



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D. C.
Secretaría Distrital de
PLANEACIÓN

S-FO-015 INFORME DE SEGUIMIENTO
Versión 3 acta de mejoramiento 537 de Julio 26 de 2016 Proceso S-CA-001
OFICINA DE CONTROL INTERNO

<p>Nombre del Informe de Seguimiento.</p>	<p>Informe de Seguimiento a la Ejecución Contractual, Presupuestal y Avance Físico de los Compromisos de la SDP en el Plan de Desarrollo Distrital – <i>Bogotá Mejor para Todos</i>– Decreto 370 de 2014 a marzo 31 de 2017</p> <p>Responsables Proyectos de Inversión SDP Dr. Mauricio Acosta Pinilla Subsecretario de Planeación Territorial Dra. Paola Gómez Campos Subsecretaria de Planeación Socioeconómica Dr. Antonio Avendaño Arosemena Subsecretaria de Información y Estudios Estratégicos Dra. María Alejandra Botiva León Subsecretaria de Planeación de la Inversión Dr. Ciro González Ramírez Subsecretaria de Gestión Corporativa</p>	<p>SECRETARÍA DISTRITAL DE PLANEACIÓN RADICACION: 3-2017-08292 RESPONDER CITE ESTE NUMERO FECHA: 2017-05-30 11:18 PRO 1204955 RAD INICIAL: FOLIOS: 1 DESTINO: Subsecretaria de Planeación Territorial TRÁMITE: informes y estudios CLASIFICACION: Derecho de petición ANEJO: NG COPIADO: No Radicado REMITENTE: Oficina de Control Interno Despacho. 3-2017-08292</p>
--	--	---

<p>1. Objetivo del Informe.</p> <p>Realizar el seguimiento y monitoreo de la gestión contractual, presupuestal y física de los proyectos de inversión formulados para el cumplimiento de las metas del Plan de Desarrollo Distrital “<i>Bogotá Mejor para Todos</i>” a marzo 30 de 2017, con el fin de determinar lo logros alcanzados.</p>
<p>2. Alcance del Informe.</p> <p>Se revisaron los 8 proyectos de inversión de la SDP que soportaron el cumplimiento de las metas del Plan de Desarrollo “<i>Bogotá Mejor para Todos</i>”, durante el primer trimestre de la vigencia 2017, en concordancia con los datos reportados dentro de las herramientas SIIP y SEGPLAN a 26 de abril de 2017.</p>
<p>3. Criterios del Informe.</p> <p>PDD: Bogotá Mejor Para Todos, Plan Plurianual de inversión, Plan de Contratación 2017 SDP, Plan de Presupuesto 2017 SDP y Decreto 370 de 2014.</p>

4. Resultados del Informe

Se efectuó el seguimiento a la ejecución de los ocho proyectos de inversión de la entidad, relacionando lo programado y lo ejecutado en cuanto a la gestión contractual y presupuestal alcanzada para cada meta, durante el primer trimestre de 2017; lo anterior, alineado con lo reportado en las herramientas SEGPLAN y SIIP, en el marco del cumplimiento del PDD Bogotá Mejor Para todos. A efectos de facilitar la comprensión de los resultados y de acuerdo con los registros de avances dados por las herramientas, se han conformado 3 grupos para los proyectos de inversión, bajo la premisa de los logros presentados sobre la programación y ejecución de los mismos, así:

