

INFORME AVANCE PROPUESTAS PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS 2022

Corte: Marzo 31 de 2022
Localidad: La Candelaria

Dirección de Planes de Desarrollo y Fortalecimiento Local - SDP



Presupuesto comprometido vigencia 2022 para las propuestas priorizadas

Cifras en millones de pesos

No. Propuestas	Propuestas con avance*	%	Vr. comprometido
22	0	0,0%	-

*Propuestas con estado de avance contratado, ejecutado o terminado.

ESTADO	No. Propuestas	%
Imposible ejecución (inviabile)	1	4,55%
Sin iniciar	21	95,45%
Total	22	100,0%

Presupuesto comprometido por meta proyecto y propuestas financiadas con ese valor

Código Proyecto	Meta proyecto	Recursos	CODIGO PROPUUESTAS	PROPUESTA CIUDADANA

Sector	Propuestas	Propuestas con avance *	%	Vr. comprometido
CULTURA, RECREACIÓN Y DEPORTE	6	-	-	-
MUJERES	4	-	-	-
AMBIENTE	4	-	-	-
DESARROLLO ECONÓMICO, INDUSTRIA Y TURISMO	3	-	-	-
HÁBITAT	2	-	-	-
GESTIÓN PÚBLICA	2	-	-	-
MOVILIDAD	1	-	-	-
Total general	22	-	-	-

*Propuestas con estado de avance contratado, ejecutado o terminado.

Estado de avance de las propuestas priorizadas

Código Proyecto	Meta proyecto	Metodología	Tipo de acuerdo	CODIGO PROPUUESTAS	PROPUESTA CIUDADANA	Estado de la propuesta	Total población beneficiada en la ejecución	Clasif Poblacional	Avances en gestión	Avances en participación	Dificultades del proceso
1611	Vincular 2.000 personas en actividades recreo-deportivas comunitarias incluyendo los elementos necesarios para su desarrollo.	ACUERDOS DIFERENCIALES	Étnico	30184	Vacaciones recreativas para afrocolombianos en la localidad de la Candelaria	Sin iniciar	-	-	En proceso de formulación de la contratación bajo la modalidad de SAMC, mediante la cual se ejecutarán las cuatro propuestas asociadas al proyecto.	Se realizó la primera mesa de co-creación donde se socializaron las directrices para el proceso de concertación y formulación de los presupuestos participativos. Se llevó a cabo la segunda reunión para revisión de la propuesta a fondo con los constructores	Ninguna

Código Proyecto	Meta proyecto	Metodología	Tipo de acuerdo	CODIGO PROPUESTAS	PROPUESTA CIUDADANA	Estado de la propuesta	Total población beneficiada en la ejecución	Clasif Poblacional	Avances en gestión	Avances en participación	Dificultades del proceso
1611	Vincular 2.000 personas en actividades recreo-deportivas comunitarias incluyendo los elementos necesarios para su desarrollo.	ACUERDOS DIFERENCIALES	Étnico	30185	Encuentro deportivo indígena volver al origen	Sin iniciar	-	-	En proceso de formulación de la contratación bajo la modalidad de SAMC, mediante la cual se ejecutarán las cuatro propuestas asociadas al proyecto.	Se realizó la primera mesa de co-creación donde se socializaron las directrices para el proceso de concertación y formulación de los presupuestos participativos. Se llevó a cabo la segunda reunión para revisión de la propuesta a fondo con los constructores	Inconvenientes en la determinación del estudio de mercado por falta de cotizaciones de algunas actividades específicas del componente indígena
1611	Vincular 2.000 personas en actividades recreo-deportivas comunitarias incluyendo los elementos necesarios para su desarrollo.	ACUERDOS DIFERENCIALES	Jóvenes	30186	Hey joven ¿y si nos encontramos en el parque?	Sin iniciar	-	-	En proceso de formulación de la contratación bajo la modalidad de SAMC, mediante la cual se ejecutarán las cuatro propuestas asociadas al proyecto.	Se realizó la primera mesa de co-creación donde se socializaron las directrices para el proceso de concertación y formulación de los presupuestos participativos. Se llevó a cabo la segunda reunión para revisión de la propuesta a fondo con los constructores	No viables las actividades descritas en la propuesta como "nuevas tendencias" por no contar con los espacios adecuados en la localidad para desarrollarlas.
1611	Vincular 2.000 personas en actividades recreo-deportivas comunitarias incluyendo los elementos necesarios para su desarrollo.	PLATAFORMA	N/A	17892	Muevase con los adultos mayores en la candelaria	Sin iniciar	-	-	En proceso de formulación de la contratación bajo modalidad SAMC para atender las cuatro propuestas asociadas al proyecto	Se realizó la primera mesa de co-creación donde se socializaron las directrices para el proceso de concertación y formulación de los presupuestos participativos. Se llevó a cabo la segunda reunión para revisión de la propuesta a fondo con los constructores	Ninguna
1625	Capacitar 400 personas en los campos artísticos, interculturales, culturales y/o patrimoniales.	PLATAFORMA	N/A	16959	Escuela de tejedores de arte cultura patrimonio y emprendimiento en la Candelaria.	Sin iniciar	-	-	Proceso de actualización y revisión DTS	Se realizó la primera mesa de co-creación donde se socializaron las directrices para el proceso de concertación y formulación de los presupuestos participativos.	Inconveniente para concertar con los constructores locales.
1625	Capacitar 400 personas en los campos artísticos, interculturales, culturales y/o patrimoniales.	PLATAFORMA	N/A	17231	Programa de formación en producción de la chicha como bebida patrimonial	Sin iniciar	-	-	Proceso de actualización y revisión DTS	Se realizó la primera mesa de co-creación donde se socializaron las directrices para el proceso de concertación y formulación de los presupuestos participativos.	Inconveniente para concertar con los constructores locales. Aún no se cuenta con el concepto del sector cultura sobre el tema de la chicha.
1628	Promover en 133 Mipymes y/o emprendimientos la transformación empresarial y/o productiva incluyendo la asesoría, acompañamiento técnico y/o apoyo económico.	ACUERDOS DIFERENCIALES	Étnico	30187	Propuesta de capacitación y fomento de iniciativas afro en la localidad de la Candelaria	Sin iniciar	-	-	Proceso de actualización y revisión DTS	Se realizó la primera mesa de co-creación donde se socializaron las directrices para el proceso de concertación y formulación de los presupuestos participativos.	Inconvenientes en la concertar con la comunidad Afro
1628	Promover en 133 Mipymes y/o emprendimientos la transformación empresarial y/o productiva incluyendo la asesoría, acompañamiento técnico y/o apoyo económico.	ACUERDOS DIFERENCIALES	Étnico	30188	Muestras, saberes y sabores "wuakuipa"	Sin iniciar	-	-	Proceso de actualización y revisión DTS	Se realizó la primera mesa de co-creación donde se socializaron las directrices para el proceso de concertación y formulación de los presupuestos participativos.	Inconvenientes en la concertar con la comunidad Indígena

Código Proyecto	Meta proyecto	Metodología	Tipo de acuerdo	CODIGO PROPUESTAS	PROPUESTA CIUDADANA	Estado de la propuesta	Total población beneficiada en la ejecución	Clasif Poblacional	Avances en gestión	Avances en participación	Dificultades del proceso
1628	Promover en 133 Mipymes y/o emprendimientos la transformación empresarial y/o productiva incluyendo la asesoría, acompañamiento técnico y/o apoyo económico.	PLATAFORMA	N/A	18502	Formación y financiación para la asociatividad e impulso de emprendimientos locales	Sin iniciar	-		Proceso de actualización y revisión DTS	Se realizó la primera mesa de co-creación donde se socializaron las directrices para el proceso de concertación y formulación de los presupuestos participativos.	Falta de articulación de procesos con nivel central SDG y las demás localidades
1700	Construir 50 m2 de muros y techos verdes, y su sostenimiento.	LABORATORIO DE INFRAESTRUCTURA	Laboratorio de Infraestructura	40112	Muro verde en el parque del barrio Egipto (Calle 8-2-56 este) pared colindante con la Casa Comunitaria de Egipto	Sin iniciar	-		En proceso de formulación de la contratación bajo la modalidad de SAMC, mediante la cual se ejecutarán la propuesta asociada al proyecto.	Se realizó la primera mesa de co-creación donde se socializaron las directrices para el proceso de concertación y formulación de los presupuestos participativos. Se llevó a cabo la segunda reunión para revisión de la propuesta a fondo con los constructores	En la localidad se cuentan con pocos espacios para implementa muros verdes
1700	Intervenir 50 m2 de jardinería y coberturas verdes y su sostenimiento.	LABORATORIO DE INFRAESTRUCTURA	Laboratorio de Infraestructura	40113	Jardinería en la carrera 1 entre calle 12b bis a y 12b bis	Sin iniciar	-		En proceso de formulación de la contratación bajo la modalidad de SAMC, mediante la cual se ejecutarán la propuesta asociada al proyecto.	Se realizó la primera mesa de co-creación donde se socializaron las directrices para el proceso de concertación y formulación de los presupuestos participativos. Se llevó a cabo la segunda reunión para revisión de la propuesta a fondo con los constructores	En la localidad se cuentan con pocos espacios para implementa jardinería
1704	Atender 1500 animales en urgencias, brigadas médico veterinarias, acciones de esterilización, educación y adopción, y articulando con los espacios de acogida presentes en la localidad	PLATAFORMA	N/A	15814	Oportunidad a los mas olvidados	Sin iniciar	-		En proceso de formulación de la contratación bajo la modalidad de SAMC, mediante la cual se ejecutarán la propuesta asociada al proyecto.	Se realizó la primera mesa de co-creación donde se socializaron las directrices para el proceso de concertación y formulación de los presupuestos participativos. Se llevó a cabo la segunda reunión para revisión de la propuesta a fondo con los constructores	Ninguna
1704	Atender 1500 animales en urgencias, brigadas médico veterinarias, acciones de esterilización, educación y adopción, y articulando con los espacios de acogida presentes en la localidad	PLATAFORMA	N/A	19713	Sensibilización, protección y bienestar animal. Hacia una localidad multiespecie	Sin iniciar	-		En proceso de formulación de la contratación bajo la modalidad de SAMC, mediante la cual se ejecutarán la propuesta asociada al proyecto.	Se realizó la primera mesa de co-creación donde se socializaron las directrices para el proceso de concertación y formulación de los presupuestos participativos. Se llevó a cabo la segunda reunión para revisión de la propuesta a fondo con los constructores	Ninguna
1705	Capacitar 150 personas en separación en la fuente y reciclaje fortaleciendo los procesos gremiales de los recicladores.	PLATAFORMA	N/A	16027	La Movida Ambiental	Sin iniciar	-		En proceso de formulación de la contratación bajo la modalidad de SAMC, mediante la cual se ejecutarán la propuesta asociada al proyecto.	Se realizó la primera mesa de co-creación donde se socializaron las directrices para el proceso de concertación y formulación de los presupuestos participativos.	No ha sido posible concertar con los cosntructores locales debido a que no han hecho acto de presencia, pese a que la Alcaldía Local a agotado todos los mecanismos de comunicación
1705	Capacitar 150 personas en separación en la fuente y reciclaje fortaleciendo los procesos gremiales de los recicladores.	PLATAFORMA	N/A	18157	Limpieza barrial aire puro y reutilización	Sin iniciar	-		En proceso de formulación de la contratación bajo la modalidad de SAMC, mediante la cual se ejecutarán la propuesta asociada al proyecto.	Se realizó la primera mesa de co-creación donde se socializaron las directrices para el proceso de concertación y formulación de los presupuestos participativos.	No ha sido posible concertar con los cosntructores locales debido a que no han hecho acto de presencia, pese a que la Alcaldía Local a agotado todos los mecanismos de comunicación

Código Proyecto	Meta proyecto	Metodología	Tipo de acuerdo	CODIGO PROPUESTAS	PROPUESTA CIUDADANA	Estado de la propuesta	Total población beneficiada en la ejecución	Clasif Poblacional	Avances en gestión	Avances en participación	Dificultades del proceso
1777	Vincular 200 personas a procesos de construcción de memoria, verdad, reparación integral a víctimas, paz y reconciliación teniendo en cuenta la Mesa de Víctimas.	PLATAFORMA	N/A	18455	Trabajo digno para las víctimas y sus emprendimientos	Sin iniciar	-	-	En proceso de formulación de la contratación bajo la modalidad de SAMC, mediante la cual se ejecutarán la propuesta asociada al proyecto.	Se realizó la primera mesa de co-creación donde se socializaron las directrices para el proceso de concertación y formulación de los presupuestos participativos. Se llevó a cabo la segunda reunión para revisión de la propuesta a fondo con los constructores	Demora en la consecución de las cotizaciones para el estudio de mercado del proceso
1777	Vincular 200 personas a procesos de construcción de memoria, verdad, reparación integral a víctimas, paz y reconciliación teniendo en cuenta la Mesa de Víctimas.	PLATAFORMA	N/A	18677	Una ayuda técnica mejora la calidad de vida de muchas personas con condición de discapacidad	Imposible ejecución (inviabile)	-	-	En mesa con la comunidad se informo que la iniciativa no se podía realizar	Se realizó la primera mesa de co-creación donde se socializaron las directrices para el proceso de concertación y formulación de los presupuestos participativos.	Propuesta no viable, el gasto no esta dentro de la línea de inversión del proyecto
1781	Vincular 200 personas en acciones para la prevención del feminicidio y la violencia contra la mujer, principalmente aquellas mujeres víctimas de violencias y/o riesgo de feminicidio y a las mujeres que ejercen trabajos sexuales en La Candelaria.	ACUERDOS DIFERENCIALES	Étnico	30189	Encuentros indígenas, "Anas taya" en el marco del 25 de noviembre "día de la no violencia hacia las mujeres"	Sin iniciar	-	-	Proceso de actualización y revisión DTS	Se realizó la primera mesa de co-creación donde se socializaron las directrices para el proceso de concertación y formulación de los presupuestos participativos. Se llevó a cabo la segunda reunión para revisión de la propuesta a fondo con los constructores	Inconvenientes en la concertar con la comunidad Indígena y demora en la consecución de las cotizaciones para el estudio de mercado del proceso.
1781	Vincular 200 personas en acciones para la prevención del feminicidio y la violencia contra la mujer, principalmente aquellas mujeres víctimas de violencias y/o riesgo de feminicidio y a las mujeres que ejercen trabajos sexuales en La Candelaria.	ACUERDOS DIFERENCIALES	Étnico	30190	Las mujeres afro estamos presentes	Sin iniciar	-	-	Proceso de actualización y revisión DTS	Se realizó la primera mesa de co-creación donde se socializaron las directrices para el proceso de concertación y formulación de los presupuestos participativos. Se llevó a cabo la segunda reunión para revisión de la propuesta a fondo con los constructores	Inconvenientes en la concertar con la comunidad Afro y demora en la consecución de las cotizaciones para el estudio de mercado del proceso.
1781	Vincular 200 personas en acciones para la prevención del feminicidio y la violencia contra la mujer, principalmente aquellas mujeres víctimas de violencias y/o riesgo de feminicidio y a las mujeres que ejercen trabajos sexuales en La Candelaria.	PLATAFORMA	N/A	16310	Acciones para prevenir violencias contra las mujeres candelarias	Sin iniciar	-	-	Proceso de actualización y revisión DTS	Se realizó la primera mesa de co-creación donde se socializaron las directrices para el proceso de concertación y formulación de los presupuestos participativos. Se llevó a cabo la segunda reunión para revisión de la propuesta a fondo con los constructores	Apartir de los diálogos se evidencio que al presentar la propuesta faltaba un elemento el cual fue acordado e incluido. Demora en la consecución de las cotizaciones para el estudio de mercado del proceso.
1781	Vincular 200 personas en acciones para la prevención del feminicidio y la violencia contra la mujer, principalmente aquellas mujeres víctimas de violencias y/o riesgo de feminicidio y a las mujeres que ejercen trabajos sexuales en La Candelaria.	PLATAFORMA	N/A	16696	Defensa de la mujer	Sin iniciar	-	-	Proceso de actualización y revisión DTS	Se realizó la primera mesa de co-creación donde se socializaron las directrices para el proceso de concertación y formulación de los presupuestos participativos. Se llevó a cabo la segunda reunión para revisión de la propuesta a fondo con los constructores	Apartir de los diálogos se evidencio que al presentar la propuesta faltaba un elemento el cual fue acordado e incluido. Demora en la consecución de las cotizaciones para el estudio de mercado del proceso.

Código Proyecto	Meta proyecto	Metodología	Tipo de acuerdo	CODIGO PROPUESTAS	PROPUESTA CIUDADANA	Estado de la propuesta	Total población beneficiada en la ejecución	Clasif Poblacional	Avances en gestión	Avances en participación	Dificultades del proceso
2020	Intervenir 600 metros cuadrados de elementos del sistema de espacio público peatonal con acciones de conservación que fomenten el acceso de las personas con discapacidad.	LABORATORIO DE INFRAESTRUCTURA	Laboratorio de Infraestructura	40111	Mantenimiento andén Calle 12c entre carrera 1 y carrera 2 (saliendo del callejón del embudo, costado sur frente al colegio La Candelaria)	Sin iniciar	-		Proceso de actualización y revisión DTS	Se realizó la primera mesa de co-creación donde se socializaron las directrices para el proceso de concertación y formulación de los presupuestos participativos. Se llevó a cabo la segunda reunión para revisión de la propuesta a fondo con los constructores	Debido a la nueva normatividad (PEM) se debe realizar un ajuste al alcance así como la adición de recursos al proyecto



