

INFORME AVANCE PROPUESTAS PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS 2022

Corte: Marzo 31 de 2022
Localidad: Ciudad Bolívar

Dirección de Planes de Desarrollo y Fortalecimiento Local - SDP



Presupuesto comprometido vigencia 2022 para las propuestas priorizadas

Cifras en millones de pesos

No. Propuestas	Propuestas con avance*	%	Vr. comprometido
52	0	0,0%	-

*Propuestas con estado de avance contratado, ejecutado o terminado.

ESTADO	No. Propuestas	%
Sin iniciar	52	100,00%
	52	100,0%

Presupuesto comprometido por meta proyecto y propuestas financiadas con ese valor

Código Proyecto	Meta proyecto	Recursos	CODIGO PROPUESTAS	PROPUESTA CIUDADANA
-----------------	---------------	----------	-------------------	---------------------

Sector	Propuestas	Propuestas con avance *	%	Vr. comprometido
AMBIENTE	18	-	-	-
CULTURA, RECREACIÓN Y DEPORTE	15	-	-	-
MUJERES	11	-	-	-
GESTIÓN PÚBLICA	4	-	-	-
INTEGRACIÓN SOCIAL	2	-	-	-
SEGURIDAD, CONVIVENCIA Y JUSTICIA	2	-	-	-
Total general	52	-	-	-

*Propuestas con estado de avance contratado, ejecutado o terminado.

Estado de avance de las propuestas priorizadas

Código Proyecto	Meta proyecto	Metodología	Tipo de acuerdo	CODIGO PROPUESTAS	PROPUESTA CIUDADANA	Estado de la propuesta	Total población beneficiada en la ejecución	Clasif Poblacional	Avances en gestión	Avances en participación	Dificultades del proceso
1879	Capacitar 4.000 personas en los campos artísticos, interculturales, culturales y/o patrimoniales.	ACUERDOS DIFERENCIALES	Étnico	30211	Escuela de formación artística cultural negra afrocolombiana de la localidad Ciudad Bolívar	Sin iniciar		-	Se desarrolla la metodología de constructores Locales con un acercamiento con las propuestas priorizadas el 25 de febrero, donde se acordó una reunión presencial con los proponentes el 18 de Marzo. En esta reunión nos acompañó secretaria de gobierno y se dio avance en el proceso de formulación.	En el primer encuentro presencial del 18 de marzo algunas iniciativas solicitaron un espacio de capacitación sobre la metodología de constructores locales. Este taller se realizó el 24 de Abril de 2022.	No todos los promotores han participado de los espacios de reunión y algunos tienen la expectativa de entrega directa de recursos económicos a pesar de que se explica metodología de Constructores Locales.

Código Proyecto	Meta proyecto	Metodología	Tipo de acuerdo	CODIGO PROPUESTAS	PROPUESTA CIUDADANA	Estado de la propuesta	Total población beneficiada en la ejecución	Clasif Poblacional	Avances en gestión	Avances en participación	Dificultades del proceso
1879	Capacitar 4.000 personas en los campos artísticos, interculturales, culturales y/o patrimoniales.	PLATAFORMA	N/A	16544	lecturas de la montaña para aprendizajes colectivos.	Sin iniciar	-	-	Se desarrolla la metodología de constructores Locales con un acercamiento con las propuestas priorizadas el 25 de febrero, donde se acordó una reunión presencial con los proponentes el 18 de Marzo. En está reunión nos acompañó secretaria de gobierno y se dio avance en el proceso de formulación.	Enfoque Étnico NARP. En el primer encuentro presencial del 18 de marzo algunas iniciativas solicitaron un espacio de capacitación sobre la metodología de constructores locales. Este taller se realizó el 24 de Abril de 2022.	No todos los promotores han participado de los espacios de reunión y algunos tienen la expectativa de entrega directa de recursos económicos a pesar de que se explica metodología de Constructores Locales.
1879	Realizar 40 eventos de promoción de actividades culturales.	ACUERDOS DIFERENCIALES	Étnico	30215	FESTIVAL TRADICIONAL PUEBLOS INDÍGENAS CIUDAD BOLÍVAR	Sin iniciar	-	-	Se desarrolla la metodología de constructores Locales con un acercamiento con las propuestas priorizadas el 25 de febrero, donde se acordó una reunión presencial con los proponentes el 18 de Marzo. En está reunión nos acompañó secretaria de gobierno y se dio avance en el proceso de formulación.	En el primer encuentro presencial del 18 de marzo algunas iniciativas solicitaron un espacio de capacitación sobre la metodología de constructores locales. Este taller se realizó el 24 de Abril de 2022.	No todos los promotores han participado de los espacios de reunión y algunos tienen la expectativa de entrega directa de recursos económicos a pesar de que se explica metodología de Constructores Locales.
1879	Realizar 40 eventos de promoción de actividades culturales.	ACUERDOS DIFERENCIALES	Étnico	30216	Evento de conmemoración del día de la mujer afrolatina, afrocaribeña y de la diáspora	Sin iniciar	-	-	Se desarrolla la metodología de constructores Locales con un acercamiento con las propuestas priorizadas el 25 de febrero, donde se acordó una reunión presencial con los proponentes el 18 de Marzo. En está reunión nos acompañó secretaria de gobierno y se dio avance en el proceso de formulación.	En el primer encuentro presencial del 18 de marzo algunas iniciativas solicitaron un espacio de capacitación sobre la metodología de constructores locales. Este taller se realizó el 24 de Abril de 2022.	No todos los promotores han participado de los espacios de reunión y algunos tienen la expectativa de entrega directa de recursos económicos a pesar de que se explica metodología de Constructores Locales.
1879	Realizar 40 eventos de promoción de actividades culturales.	ACUERDOS DIFERENCIALES	Rural	30217	Festival de tradiciones y memorias campesinas	Sin iniciar	-	-	Se desarrolla la metodología de constructores Locales con un acercamiento con las propuestas priorizadas el 25 de febrero, donde se acordó una reunión presencial con los proponentes el 18 de Marzo. En está reunión nos acompañó secretaria de gobierno y se dio avance en el proceso de formulación.	En el primer encuentro presencial del 18 de marzo algunas iniciativas solicitaron un espacio de capacitación sobre la metodología de constructores locales. Este taller se realizó el 24 de Abril de 2022.	No todos los promotores han participado de los espacios de reunión y algunos tienen la expectativa de entrega directa de recursos económicos a pesar de que se explica metodología de Constructores Locales.
1879	Realizar 40 eventos de promoción de actividades culturales.	PLATAFORMA	N/A	17455	Sexto Festival Aires De Circo	Sin iniciar	-	-	Se desarrolla la metodología de constructores Locales con un acercamiento con las propuestas priorizadas el 25 de febrero, donde se acordó una reunión presencial con los proponentes el 18 de Marzo. En está reunión nos acompañó secretaria de gobierno y se dio avance en el proceso de formulación.	En el primer encuentro presencial del 18 de marzo algunas iniciativas solicitaron un espacio de capacitación sobre la metodología de constructores locales. Este taller se realizó el 24 de Abril de 2022.	No todos los promotores han participado de los espacios de reunión y algunos tienen la expectativa de entrega directa de recursos económicos a pesar de que se explica metodología de Constructores Locales.
1882	Implementar 200 acciones de fomento para la agricultura urbana.	ACUERDOS DIFERENCIALES	Étnico	30210	Huertas Indígenas	Sin iniciar	-	-	Se desarrolla la metodología de constructores Locales con un acercamiento con las propuestas priorizadas el 25 de febrero, donde se acordó una reunión presencial con los proponentes el 18 de Marzo. En está reunión nos acompañó secretaria de gobierno y se dio avance en el proceso de formulación.	En el primer encuentro presencial del 18 de marzo algunas iniciativas solicitaron un espacio de capacitación sobre la metodología de constructores locales. Este taller se realizó el 24 de Abril de 2022.	No todos los promotores han participado de los espacios de reunión y algunos tienen la expectativa de entrega directa de recursos económicos a pesar de que se explica metodología de Constructores Locales.
1882	Implementar 200 acciones de fomento para la agricultura urbana.	PLATAFORMA	N/A	16325	Red de Huertas Urbanas de Ciudad Bolívar	Sin iniciar	-	-	Se desarrolla la metodología de constructores Locales con un acercamiento con las propuestas priorizadas el 25 de febrero, donde se acordó una reunión presencial con los proponentes el 18 de Marzo. En está reunión nos acompañó secretaria de gobierno y se dio avance en el proceso de formulación.	En el primer encuentro presencial del 18 de marzo algunas iniciativas solicitaron un espacio de capacitación sobre la metodología de constructores locales. Este taller se realizó el 24 de Abril de 2022.	No todos los promotores han participado de los espacios de reunión y algunos tienen la expectativa de entrega directa de recursos económicos a pesar de que se explica metodología de Constructores Locales.

Código Proyecto	Meta proyecto	Metodología	Tipo de acuerdo	CODIGO PROPUESTAS	PROPUESTA CIUDADANA	Estado de la propuesta	Total población beneficiada en la ejecución	Clasif Poblacional	Avances en gestión	Avances en participación	Dificultades del proceso
1886	Formar 4.000 personas en prevención de violencia intrafamiliar y/o violencia sexual.	ACUERDOS DIFERENCIALES	Étnico	30231	Fortalecimiento de la justicia propia de los pueblos indígenas (de la localidad de Ciudad Bolívar. Para la prevención de violencias)	Sin iniciar	-	-	Se desarrolla la metodología de constructores Locales con un acercamiento con las propuestas priorizadas el 25 de febrero, donde se acordó una reunión presencial con los proponentes el 18 de Marzo. En está reunión nos acompañó secretaria de gobierno y se dio avance en el proceso de formulación.	En el primer encuentro presencial del 18 de marzo algunas iniciativas solicitaron un espacio de capacitación sobre la metodología de constructores locales. Este taller se realizó el 24 de Abril de 2022.	No todos los promotores han participado de los espacios de reunión y algunos tienen la expectativa de entrega directa de recursos económicos a pesar de que se explica metodología de Constructores Locales.
1886	Formar 4.000 personas en prevención de violencia intrafamiliar y/o violencia sexual.	ACUERDOS DIFERENCIALES	Jóvenes	30232	Paz en el hogar	Sin iniciar	-	-	Se desarrolla la metodología de constructores Locales con un acercamiento con las propuestas priorizadas el 25 de febrero, donde se acordó una reunión presencial con los proponentes el 18 de Marzo. En está reunión nos acompañó secretaria de gobierno y se dio avance en el proceso de formulación.	En el primer encuentro presencial del 18 de marzo algunas iniciativas solicitaron un espacio de capacitación sobre la metodología de constructores locales. Este taller se realizó el 24 de Abril de 2022.	No todos los promotores han participado de los espacios de reunión y algunos tienen la expectativa de entrega directa de recursos económicos a pesar de que se explica metodología de Constructores Locales.
1889	Vincular 6.000 mujeres cuidadoras a estrategias de cuidado.	ACUERDOS DIFERENCIALES	Étnico	30227	MUJERES CUIDADORAS Y PROTECTORAS DE LAS CHANGRAS	Sin iniciar	-	-	Se desarrolla la metodología de constructores Locales con un acercamiento con las propuestas priorizadas el 25 de febrero, donde se acordó una reunión presencial con los proponentes el 18 de Marzo. En está reunión nos acompañó secretaria de gobierno y se dio avance en el proceso de formulación.	En el primer encuentro presencial del 18 de marzo algunas iniciativas solicitaron un espacio de capacitación sobre la metodología de constructores locales. Este taller se realizó el 24 de Abril de 2022.	No todos los promotores han participado de los espacios de reunión y algunos tienen la expectativa de entrega directa de recursos económicos a pesar de que se explica metodología de Constructores Locales.
1889	Vincular 6.000 mujeres cuidadoras a estrategias de cuidado.	ACUERDOS DIFERENCIALES	Étnico	30228	Autonomía cultural negra, afrocolombiana en el cuidado de mujeres cuidadoras en Ciudad Bolívar.	Sin iniciar	-	-	Se desarrolla la metodología de constructores Locales con un acercamiento con las propuestas priorizadas el 25 de febrero, donde se acordó una reunión presencial con los proponentes el 18 de Marzo. En está reunión nos acompañó secretaria de gobierno y se dio avance en el proceso de formulación.	En el primer encuentro presencial del 18 de marzo algunas iniciativas solicitaron un espacio de capacitación sobre la metodología de constructores locales. Este taller se realizó el 24 de Abril de 2022.	No todos los promotores han participado de los espacios de reunión y algunos tienen la expectativa de entrega directa de recursos económicos a pesar de que se explica metodología de Constructores Locales.
1889	Vincular 6.000 mujeres cuidadoras a estrategias de cuidado.	ACUERDOS DIFERENCIALES	Rural	30229	CUIDADO A CUIDADORAS	Sin iniciar	-	-	Se desarrolla la metodología de constructores Locales con un acercamiento con las propuestas priorizadas el 25 de febrero, donde se acordó una reunión presencial con los proponentes el 18 de Marzo. En está reunión nos acompañó secretaria de gobierno y se dio avance en el proceso de formulación.	En el primer encuentro presencial del 18 de marzo algunas iniciativas solicitaron un espacio de capacitación sobre la metodología de constructores locales. Este taller se realizó el 24 de Abril de 2022.	No todos los promotores han participado de los espacios de reunión y algunos tienen la expectativa de entrega directa de recursos económicos a pesar de que se explica metodología de Constructores Locales.
1889	Vincular 6.000 mujeres cuidadoras a estrategias de cuidado.	PLATAFORMA	N/A	17248	Mujeres y hombres en la lucha, cabeza de hogar	Sin iniciar	-	-	Se desarrolla la metodología de constructores Locales con un acercamiento con las propuestas priorizadas el 25 de febrero, donde se acordó una reunión presencial con los proponentes el 18 de Marzo. En está reunión nos acompañó secretaria de gobierno y se dio avance en el proceso de formulación.	En el primer encuentro presencial del 18 de marzo algunas iniciativas solicitaron un espacio de capacitación sobre la metodología de constructores locales. Este taller se realizó el 24 de Abril de 2022.	No todos los promotores han participado de los espacios de reunión y algunos tienen la expectativa de entrega directa de recursos económicos a pesar de que se explica metodología de Constructores Locales.
1898	Implementar acopañar y/o fortalecer 400 PROCEDAS.	ACUERDOS DIFERENCIALES	Étnico	30205	TRADICIÓN GASTRONÓMICA INDÍGENA	Sin iniciar	-	-	Se desarrolla la metodología de constructores Locales con un acercamiento con las propuestas priorizadas el 25 de febrero, donde se acordó una reunión presencial con los proponentes el 18 de Marzo. En está reunión nos acompañó secretaria de gobierno y se dio avance en el proceso de formulación.	En el primer encuentro presencial del 18 de marzo algunas iniciativas solicitaron un espacio de capacitación sobre la metodología de constructores locales. Este taller se realizó el 24 de Abril de 2022.	No todos los promotores han participado de los espacios de reunión y algunos tienen la expectativa de entrega directa de recursos económicos a pesar de que se explica metodología de Constructores Locales.

Código Proyecto	Meta proyecto	Metodología	Tipo de acuerdo	CODIGO PROPUESTAS	PROPUESTA CIUDADANA	Estado de la propuesta	Total población beneficiada en la ejecución	Clasif Poblacional	Avances en gestión	Avances en participación	Dificultades del proceso
1898	Implementar acompañar y/o fortalecer 400 PROCEDAS.	ACUERDOS DIFERENCIALES	Étnico	30206	TRANSFORMACIÓN DE RESIDUOS PLÁSTICOS EN JARDINES VERTICALES INDÍGENAS	Sin iniciar	-	-	Se desarrolla la metodología de constructores Locales con un acercamiento con las propuestas priorizadas el 25 de febrero, donde se acordó una reunión presencial con los proponentes el 18 de Marzo. En esta reunión nos acompañó secretaria de gobierno y se dio avance en el proceso de formulación.	En el primer encuentro presencial del 18 de marzo algunas iniciativas solicitaron un espacio de capacitación sobre la metodología de constructores locales. Este taller se realizó el 24 de Abril de 2022.	No todos los promotores han participado de los espacios de reunión y algunos tienen la expectativa de entrega directa de recursos económicos a pesar de que se explica metodología de Constructores Locales.
1898	Implementar acompañar y/o fortalecer 400 PROCEDAS.	ACUERDOS DIFERENCIALES	Étnico	30207	Procesos de formación ambiental indígena en Ciudad Bolívar.	Sin iniciar	-	-	Se desarrolla la metodología de constructores Locales con un acercamiento con las propuestas priorizadas el 25 de febrero, donde se acordó una reunión presencial con los proponentes el 18 de Marzo. En esta reunión nos acompañó secretaria de gobierno y se dio avance en el proceso de formulación.	En el primer encuentro presencial del 18 de marzo algunas iniciativas solicitaron un espacio de capacitación sobre la metodología de constructores locales. Este taller se realizó el 24 de Abril de 2022.	No todos los promotores han participado de los espacios de reunión y algunos tienen la expectativa de entrega directa de recursos económicos a pesar de que se explica metodología de Constructores Locales.
1898	Implementar acompañar y/o fortalecer 400 PROCEDAS.	ACUERDOS DIFERENCIALES	Rural	30208	Educación y concientizar a la comunidad general del área de la localidad 19 Ciudad Bolívar.	Sin iniciar	-	-	Se desarrolla la metodología de constructores Locales con un acercamiento con las propuestas priorizadas el 25 de febrero, donde se acordó una reunión presencial con los proponentes el 18 de Marzo. En esta reunión nos acompañó secretaria de gobierno y se dio avance en el proceso de formulación.	En el primer encuentro presencial del 18 de marzo algunas iniciativas solicitaron un espacio de capacitación sobre la metodología de constructores locales. Este taller se realizó el 24 de Abril de 2022.	No todos los promotores han participado de los espacios de reunión y algunos tienen la expectativa de entrega directa de recursos económicos a pesar de que se explica metodología de Constructores Locales.
1898	Implementar acompañar y/o fortalecer 400 PROCEDAS.	ACUERDOS DIFERENCIALES	Rural	30209	Escuela de formación en educación ambiental a través de prácticas sostenibles, social, cultural, ambientales.	Sin iniciar	-	-	Se desarrolla la metodología de constructores Locales con un acercamiento con las propuestas priorizadas el 25 de febrero, donde se acordó una reunión presencial con los proponentes el 18 de Marzo. En esta reunión nos acompañó secretaria de gobierno y se dio avance en el proceso de formulación.	En el primer encuentro presencial del 18 de marzo algunas iniciativas solicitaron un espacio de capacitación sobre la metodología de constructores locales. Este taller se realizó el 24 de Abril de 2022.	No todos los promotores han participado de los espacios de reunión y algunos tienen la expectativa de entrega directa de recursos económicos a pesar de que se explica metodología de Constructores Locales.
1898	Implementar acompañar y/o fortalecer 400 PROCEDAS.	PLATAFORMA	N/A	16026	PARQUES VERDES, FAMILIAS FELICES	Sin iniciar	-	-	Se desarrolla la metodología de constructores Locales con un acercamiento con las propuestas priorizadas el 25 de febrero, donde se acordó una reunión presencial con los proponentes el 18 de Marzo. En esta reunión nos acompañó secretaria de gobierno y se dio avance en el proceso de formulación.	En el primer encuentro presencial del 18 de marzo algunas iniciativas solicitaron un espacio de capacitación sobre la metodología de constructores locales. Este taller se realizó el 24 de Abril de 2022.	No todos los promotores han participado de los espacios de reunión y algunos tienen la expectativa de entrega directa de recursos económicos a pesar de que se explica metodología de Constructores Locales.
1898	Implementar acompañar y/o fortalecer 400 PROCEDAS.	PLATAFORMA	N/A	16365	Recuperación ambiental Brazo Derecho Quebrada Limas	Sin iniciar	-	-	Se desarrolla la metodología de constructores Locales con un acercamiento con las propuestas priorizadas el 25 de febrero, donde se acordó una reunión presencial con los proponentes el 18 de Marzo. En esta reunión nos acompañó secretaria de gobierno y se dio avance en el proceso de formulación.	En el primer encuentro presencial del 18 de marzo algunas iniciativas solicitaron un espacio de capacitación sobre la metodología de constructores locales. Este taller se realizó el 24 de Abril de 2022.	No todos los promotores han participado de los espacios de reunión y algunos tienen la expectativa de entrega directa de recursos económicos a pesar de que se explica metodología de Constructores Locales.
1898	Implementar acompañar y/o fortalecer 400 PROCEDAS.	PLATAFORMA	N/A	16513	Festival Quebrada Limas	Sin iniciar	-	-	Se desarrolla la metodología de constructores Locales con un acercamiento con las propuestas priorizadas el 25 de febrero, donde se acordó una reunión presencial con los proponentes el 18 de Marzo. En esta reunión nos acompañó secretaria de gobierno y se dio avance en el proceso de formulación.	En el primer encuentro presencial del 18 de marzo algunas iniciativas solicitaron un espacio de capacitación sobre la metodología de constructores locales. Este taller se realizó el 24 de Abril de 2022.	No todos los promotores han participado de los espacios de reunión y algunos tienen la expectativa de entrega directa de recursos económicos a pesar de que se explica metodología de Constructores Locales.

Código Proyecto	Meta proyecto	Metodología	Tipo de acuerdo	CODIGO PROPUESTAS	PROPUESTA CIUDADANA	Estado de la propuesta	Total población beneficiada en la ejecución	Clasif Poblacional	Avances en gestión	Avances en participación	Dificultades del proceso
1898	Implementar acopañar y/o fortalecer 400 PROCEDAS.	PLATAFORMA	N/A	16864	Sigámosle la corriente a la quebrada	Sin iniciar	-		Se desarrolla la metodología de constructores Locales con un acercamiento con las propuestas priorizadas el 25 de febrero, donde se acordó una reunión presencial con los proponentes el 18 de Marzo. En está reunión nos acompañó secretaria de gobierno y se dio avance en el proceso de formulación.	En el primer encuentro presencial del 18 de marzo algunas iniciativas solicitaron un espacio de capacitación sobre la metodología de constructores locales. Este taller se realizó el 24 de Abril de 2022.	No todos los promotores han participado de los espacios de reunión y algunos tienen la expectativa de entrega directa de recursos económicos a pesar de que se explica metodología de Constructores Locales.
1898	Implementar acopañar y/o fortalecer 400 PROCEDAS.	PLATAFORMA	N/A	17475	Laboratorios creativos KuidArte: arte del cuidado ambiental y personal	Sin iniciar	-		Se desarrolla la metodología de constructores Locales con un acercamiento con las propuestas priorizadas el 25 de febrero, donde se acordó una reunión presencial con los proponentes el 18 de Marzo. En está reunión nos acompañó secretaria de gobierno y se dio avance en el proceso de formulación.	En el primer encuentro presencial del 18 de marzo algunas iniciativas solicitaron un espacio de capacitación sobre la metodología de constructores locales. Este taller se realizó el 24 de Abril de 2022.	No todos los promotores han participado de los espacios de reunión y algunos tienen la expectativa de entrega directa de recursos económicos a pesar de que se explica metodología de Constructores Locales.
1898	Implementar acopañar y/o fortalecer 400 PROCEDAS.	PLATAFORMA	N/A	18761	FESTIVAL DEL AGUA	Sin iniciar	-		Se desarrolla la metodología de constructores Locales con un acercamiento con las propuestas priorizadas el 25 de febrero, donde se acordó una reunión presencial con los proponentes el 18 de Marzo. En está reunión nos acompañó secretaria de gobierno y se dio avance en el proceso de formulación.	En el primer encuentro presencial del 18 de marzo algunas iniciativas solicitaron un espacio de capacitación sobre la metodología de constructores locales. Este taller se realizó el 24 de Abril de 2022.	No todos los promotores han participado de los espacios de reunión y algunos tienen la expectativa de entrega directa de recursos económicos a pesar de que se explica metodología de Constructores Locales.
1926	Capacitar 4.000 personas en los campos deportivos.	ACUERDOS DIFERENCIALES	Étnico	30212	Escuelas de formación deportiva para pueblos indígenas de Ciudad Bolívar.	Sin iniciar	-		Se desarrolla la metodología de constructores Locales con un acercamiento con las propuestas priorizadas el 25 de febrero, donde se acordó una reunión presencial con los proponentes el 18 de Marzo. En está reunión nos acompañó secretaria de gobierno y se dio avance en el proceso de formulación.	En el primer encuentro presencial del 18 de marzo algunas iniciativas solicitaron un espacio de capacitación sobre la metodología de constructores locales. Este taller se realizó el 24 de Abril de 2022.	No todos los promotores han participado de los espacios de reunión y algunos tienen la expectativa de entrega directa de recursos económicos a pesar de que se explica metodología de Constructores Locales.
1926	Capacitar 4.000 personas en los campos deportivos.	ACUERDOS DIFERENCIALES	Étnico	30213	Semilleros deportivos para la práctica de fútbol de niños y jóvenes negros/ afrocolombianos de Ciudad Bolívar.	Sin iniciar	-		Se desarrolla la metodología de constructores Locales con un acercamiento con las propuestas priorizadas el 25 de febrero, donde se acordó una reunión presencial con los proponentes el 18 de Marzo. En está reunión nos acompañó secretaria de gobierno y se dio avance en el proceso de formulación.	En el primer encuentro presencial del 18 de marzo algunas iniciativas solicitaron un espacio de capacitación sobre la metodología de constructores locales. Este taller se realizó el 24 de Abril de 2022.	No todos los promotores han participado de los espacios de reunión y algunos tienen la expectativa de entrega directa de recursos económicos a pesar de que se explica metodología de Constructores Locales.
1926	Capacitar 4.000 personas en los campos deportivos.	ACUERDOS DIFERENCIALES	Jóvenes	30214	Escuelas de formación deportiva de taekwondo y fútbol sala.	Sin iniciar	-		Se desarrolla la metodología de constructores Locales con un acercamiento con las propuestas priorizadas el 25 de febrero, donde se acordó una reunión presencial con los proponentes el 18 de Marzo. En está reunión nos acompañó secretaria de gobierno y se dio avance en el proceso de formulación.	En el primer encuentro presencial del 18 de marzo algunas iniciativas solicitaron un espacio de capacitación sobre la metodología de constructores locales. Este taller se realizó el 24 de Abril de 2022.	No todos los promotores han participado de los espacios de reunión y algunos tienen la expectativa de entrega directa de recursos económicos a pesar de que se explica metodología de Constructores Locales.
1926	Capacitar 4.000 personas en los campos deportivos.	PLATAFORMA	N/A	16260	ESCUELAS DE FORMACION DEPORTIVA UPZ 65	Sin iniciar	-		Se desarrolla la metodología de constructores Locales con un acercamiento con las propuestas priorizadas el 25 de febrero, donde se acordó una reunión presencial con los proponentes el 18 de Marzo. En está reunión nos acompañó secretaria de gobierno y se dio avance en el proceso de formulación.	En el primer encuentro presencial del 18 de marzo algunas iniciativas solicitaron un espacio de capacitación sobre la metodología de constructores locales. Este taller se realizó el 24 de Abril de 2022.	No todos los promotores han participado de los espacios de reunión y algunos tienen la expectativa de entrega directa de recursos económicos a pesar de que se explica metodología de Constructores Locales.

Código Proyecto	Meta proyecto	Metodología	Tipo de acuerdo	CODIGO PROPUESTAS	PROPUESTA CIUDADANA	Estado de la propuesta	Total población beneficiada en la ejecución	Clasif Poblacional	Avances en gestión	Avances en participación	Dificultades del proceso
1926	Vincular 4.000 personas en actividades recreo-deportivas comunitarias.	ACUERDOS DIFERENCIALES	Étnico	30218	Juegos tradicionales de los pueblos indígenas de la localidad Ciudad Bolívar.	Sin iniciar	-	-	Se desarrolla la metodología de constructores Locales con un acercamiento con las propuestas priorizadas el 25 de febrero, donde se acordó una reunión presencial con los proponentes el 18 de Marzo. En esta reunión nos acompañó secretaria de gobierno y se dio avance en el proceso de formulación.	En el primer encuentro presencial del 18 de marzo algunas iniciativas solicitaron un espacio de capacitación sobre la metodología de constructores locales. Este taller se realizó el 24 de Abril de 2022.	No todos los promotores han participado de los espacios de reunión y algunos tienen la expectativa de entrega directa de recursos económicos a pesar de que se explica metodología de Constructores Locales.
1926	Vincular 4.000 personas en actividades recreo-deportivas comunitarias.	ACUERDOS DIFERENCIALES	Étnico	30219	Primer encuentro recreo-deportivo afrocolombiano por un contacto con la naturaleza	Sin iniciar	-	-	Se desarrolla la metodología de constructores Locales con un acercamiento con las propuestas priorizadas el 25 de febrero, donde se acordó una reunión presencial con los proponentes el 18 de Marzo. En esta reunión nos acompañó secretaria de gobierno y se dio avance en el proceso de formulación.	En el primer encuentro presencial del 18 de marzo algunas iniciativas solicitaron un espacio de capacitación sobre la metodología de constructores locales. Este taller se realizó el 24 de Abril de 2022.	No todos los promotores han participado de los espacios de reunión y algunos tienen la expectativa de entrega directa de recursos económicos a pesar de que se explica metodología de Constructores Locales.
1926	Vincular 4.000 personas en actividades recreo-deportivas comunitarias.	ACUERDOS DIFERENCIALES	Jóvenes	30221	Torneo local HIP HOP, Break Dance	Sin iniciar	-	-	Se desarrolla la metodología de constructores Locales con un acercamiento con las propuestas priorizadas el 25 de febrero, donde se acordó una reunión presencial con los proponentes el 18 de Marzo. En esta reunión nos acompañó secretaria de gobierno y se dio avance en el proceso de formulación.	En el primer encuentro presencial del 18 de marzo algunas iniciativas solicitaron un espacio de capacitación sobre la metodología de constructores locales. Este taller se realizó el 24 de Abril de 2022.	La iniciativa no corresponde a la meta
1926	Vincular 4.000 personas en actividades recreo-deportivas comunitarias.	ACUERDOS DIFERENCIALES	Rural	30220	Vacaciones recreativas para niños felices de la ruralidad	Sin iniciar	-	-	Se desarrolla la metodología de constructores Locales con un acercamiento con las propuestas priorizadas el 25 de febrero, donde se acordó una reunión presencial con los proponentes el 18 de Marzo. En esta reunión nos acompañó secretaria de gobierno y se dio avance en el proceso de formulación.	En el primer encuentro presencial del 18 de marzo algunas iniciativas solicitaron un espacio de capacitación sobre la metodología de constructores locales. Este taller se realizó el 24 de Abril de 2022.	No todos los promotores han participado de los espacios de reunión y algunos tienen la expectativa de entrega directa de recursos económicos a pesar de que se explica metodología de Constructores Locales.
1926	Vincular 4.000 personas en actividades recreo-deportivas comunitarias.	PLATAFORMA	N/A	16523	Bicipaseos ambientales Ciudad Bolívar	Sin iniciar	-	-	Se desarrolla la metodología de constructores Locales con un acercamiento con las propuestas priorizadas el 25 de febrero, donde se acordó una reunión presencial con los proponentes el 18 de Marzo. En esta reunión nos acompañó secretaria de gobierno y se dio avance en el proceso de formulación.	En el primer encuentro presencial del 18 de marzo algunas iniciativas solicitaron un espacio de capacitación sobre la metodología de constructores locales. Este taller se realizó el 24 de Abril de 2022.	No todos los promotores han participado de los espacios de reunión y algunos tienen la expectativa de entrega directa de recursos económicos a pesar de que se explica metodología de Constructores Locales.
1931	Atender 40.000 animales en urgencias, brigadas médico veterinarias, acciones de esterilización, educación y adopción.	PLATAFORMA	N/A	15765	Salud integral para mi mascota	Sin iniciar	-	-	Se desarrolla la metodología de constructores Locales con un acercamiento con las propuestas priorizadas el 25 de febrero, donde se acordó una reunión presencial con los proponentes el 18 de Marzo. En esta reunión nos acompañó secretaria de gobierno y se dio avance en el proceso de formulación.	En el primer encuentro presencial del 18 de marzo algunas iniciativas solicitaron un espacio de capacitación sobre la metodología de constructores locales. Este taller se realizó el 24 de Abril de 2022.	No todos los promotores han participado de los espacios de reunión y algunos tienen la expectativa de entrega directa de recursos económicos a pesar de que se explica metodología de Constructores Locales.
1931	Atender 40.000 animales en urgencias, brigadas médico veterinarias, acciones de esterilización, educación y adopción.	PLATAFORMA	N/A	17264	apoyo a mascotas abandonadas	Sin iniciar	-	-	Se desarrolla la metodología de constructores Locales con un acercamiento con las propuestas priorizadas el 25 de febrero, donde se acordó una reunión presencial con los proponentes el 18 de Marzo. En esta reunión nos acompañó secretaria de gobierno y se dio avance en el proceso de formulación.	En el primer encuentro presencial del 18 de marzo algunas iniciativas solicitaron un espacio de capacitación sobre la metodología de constructores locales. Este taller se realizó el 24 de Abril de 2022.	No todos los promotores han participado de los espacios de reunión y algunos tienen la expectativa de entrega directa de recursos económicos a pesar de que se explica metodología de Constructores Locales.

Código Proyecto	Meta proyecto	Metodología	Tipo de acuerdo	CODIGO PROPUESTAS	PROPUESTA CIUDADANA	Estado de la propuesta	Total población beneficiada en la ejecución	Clasif Poblacional	Avances en gestión	Avances en participación	Dificultades del proceso
1931	Atender 40.000 animales en urgencias, brigadas médicas veterinarias, acciones de esterilización, educación y adopción.	PLATAFORMA	N/A	18499	Promoción y prevención en la tenencia responsable de animales	Sin iniciar	-	-	Se desarrolla la metodología de constructores Locales con un acercamiento con las propuestas priorizadas el 25 de febrero, donde se acordó una reunión presencial con los proponentes el 18 de Marzo. En esta reunión nos acompañó secretaria de gobierno y se dio avance en el proceso de formulación.	En el primer encuentro presencial del 18 de marzo algunas iniciativas solicitaron un espacio de capacitación sobre la metodología de constructores locales. Este taller se realizó el 24 de Abril de 2022.	No todos los promotores han participado de los espacios de reunión y algunos tienen la expectativa de entrega directa de recursos económicos a pesar de que se explica metodología de Constructores Locales.
1931	Atender 40.000 animales en urgencias, brigadas médico veterinarias, acciones de esterilización, educación y adopción.	PLATAFORMA	N/A	19203	Programa de protección y bienestar animal para Ciudad Bolívar	Sin iniciar	-	-	Se desarrolla la metodología de constructores Locales con un acercamiento con las propuestas priorizadas el 25 de febrero, donde se acordó una reunión presencial con los proponentes el 18 de Marzo. En esta reunión nos acompañó secretaria de gobierno y se dio avance en el proceso de formulación.	En el primer encuentro presencial del 18 de marzo algunas iniciativas solicitaron un espacio de capacitación sobre la metodología de constructores locales. Este taller se realizó el 24 de Abril de 2022.	No todos los promotores han participado de los espacios de reunión y algunos tienen la expectativa de entrega directa de recursos económicos a pesar de que se explica metodología de Constructores Locales.
1931	Atender 40.000 animales en urgencias, brigadas médico veterinarias, acciones de esterilización, educación y adopción.	PLATAFORMA	N/A	19436	Mascotas tus hijos de otra especie	Sin iniciar	-	-	Se desarrolla la metodología de constructores Locales con un acercamiento con las propuestas priorizadas el 25 de febrero, donde se acordó una reunión presencial con los proponentes el 18 de Marzo. En esta reunión nos acompañó secretaria de gobierno y se dio avance en el proceso de formulación.	En el primer encuentro presencial del 18 de marzo algunas iniciativas solicitaron un espacio de capacitación sobre la metodología de constructores locales. Este taller se realizó el 24 de Abril de 2022.	No todos los promotores han participado de los espacios de reunión y algunos tienen la expectativa de entrega directa de recursos económicos a pesar de que se explica metodología de Constructores Locales.
1937	Vincular 1.200 personas a procesos de construcción de memoria, verdad, reparación integral a víctimas, paz y reconciliación.	ACUERDOS DIFERENCIALES	Étnico	30233	MEMORIA HISTÓRICA INDÍGENA	Sin iniciar	-	-	Se desarrolla la metodología de constructores Locales con un acercamiento con las propuestas priorizadas el 25 de febrero, donde se acordó una reunión presencial con los proponentes el 18 de Marzo. En esta reunión nos acompañó secretaria de gobierno y se dio avance en el proceso de formulación.	En el primer encuentro presencial del 18 de marzo algunas iniciativas solicitaron un espacio de capacitación sobre la metodología de constructores locales. Este taller se realizó el 24 de Abril de 2022.	No todos los promotores han participado de los espacios de reunión y algunos tienen la expectativa de entrega directa de recursos económicos a pesar de que se explica metodología de Constructores Locales.
1937	Vincular 1.200 personas a procesos de construcción de memoria, verdad, reparación integral a víctimas, paz y reconciliación.	ACUERDOS DIFERENCIALES	Étnico	30234	Remendando la Memoria	Sin iniciar	-	-	Se desarrolla la metodología de constructores Locales con un acercamiento con las propuestas priorizadas el 25 de febrero, donde se acordó una reunión presencial con los proponentes el 18 de Marzo. En esta reunión nos acompañó secretaria de gobierno y se dio avance en el proceso de formulación.	En el primer encuentro presencial del 18 de marzo algunas iniciativas solicitaron un espacio de capacitación sobre la metodología de constructores locales. Este taller se realizó el 24 de Abril de 2022.	No todos los promotores han participado de los espacios de reunión y algunos tienen la expectativa de entrega directa de recursos económicos a pesar de que se explica metodología de Constructores Locales.
1937	Vincular 1.200 personas a procesos de construcción de memoria, verdad, reparación integral a víctimas, paz y reconciliación.	ACUERDOS DIFERENCIALES	Jóvenes	30235	Construyendo la historia de nuestro territorio: Ciudad Bolívar una apuesta de paz.	Sin iniciar	-	-	Se desarrolla la metodología de constructores Locales con un acercamiento con las propuestas priorizadas el 25 de febrero, donde se acordó una reunión presencial con los proponentes el 18 de Marzo. En esta reunión nos acompañó secretaria de gobierno y se dio avance en el proceso de formulación.	En el primer encuentro presencial del 18 de marzo algunas iniciativas solicitaron un espacio de capacitación sobre la metodología de constructores locales. Este taller se realizó el 24 de Abril de 2022.	No todos los promotores han participado de los espacios de reunión y algunos tienen la expectativa de entrega directa de recursos económicos a pesar de que se explica metodología de Constructores Locales.
1937	Vincular 1.200 personas a procesos de construcción de memoria, verdad, reparación integral a víctimas, paz y reconciliación.	PLATAFORMA	N/A	19781	Ruta Turística de la Memoria Colombiana	Sin iniciar	-	-	Se desarrolla la metodología de constructores Locales con un acercamiento con las propuestas priorizadas el 25 de febrero, donde se acordó una reunión presencial con los proponentes el 18 de Marzo. En esta reunión nos acompañó secretaria de gobierno y se dio avance en el proceso de formulación.	En el primer encuentro presencial del 18 de marzo algunas iniciativas solicitaron un espacio de capacitación sobre la metodología de constructores locales. Este taller se realizó el 24 de Abril de 2022.	No todos los promotores han participado de los espacios de reunión y algunos tienen la expectativa de entrega directa de recursos económicos a pesar de que se explica metodología de Constructores Locales.

Código Proyecto	Meta proyecto	Metodología	Tipo de acuerdo	CODIGO PROPUESTAS	PROPUESTA CIUDADANA	Estado de la propuesta	Total población beneficiada en la ejecución	Clasif Poblacional	Avances en gestión	Avances en participación	Dificultades del proceso
1938	Vincular 5.600 personas en acciones para la prevención del feminicidio y la violencia contra la mujer.	ACUERDOS DIFERENCIALES	Étnico	30225	Mujeres indígenas defensoras de los derechos y el territorio.	Sin iniciar	-	-	Se desarrolla la metodología de constructores Locales con un acercamiento con las propuestas priorizadas el 25 de febrero, donde se acordó una reunión presencial con los proponentes el 18 de Marzo. En está reunión nos acompañó secretaria de gobierno y se dio avance en el proceso de formulación.	En el primer encuentro presencial del 18 de marzo algunas iniciativas solicitaron un espacio de capacitación sobre la metodología de constructores locales. Este taller se realizó el 24 de Abril de 2022.	No todos los promotores han participado de los espacios de reunión y algunos tienen la expectativa de entrega directa de recursos económicos a pesar de que se explica metodología de Constructores Locales.
1938	Vincular 5.600 personas en acciones para la prevención del feminicidio y la violencia contra la mujer.	ACUERDOS DIFERENCIALES	Étnico	30226	Trenzando caminos de paz y libertad para las mujeres negras y afrodescendientes en Ciudad Bolívar	Sin iniciar	-	-	Se desarrolla la metodología de constructores Locales con un acercamiento con las propuestas priorizadas el 25 de febrero, donde se acordó una reunión presencial con los proponentes el 18 de Marzo. En está reunión nos acompañó secretaria de gobierno y se dio avance en el proceso de formulación.	En el primer encuentro presencial del 18 de marzo algunas iniciativas solicitaron un espacio de capacitación sobre la metodología de constructores locales. Este taller se realizó el 24 de Abril de 2022.	No todos los promotores han participado de los espacios de reunión y algunos tienen la expectativa de entrega directa de recursos económicos a pesar de que se explica metodología de Constructores Locales.
1938	Vincular 5.600 personas en acciones para la prevención del feminicidio y la violencia contra la mujer.	PLATAFORMA	N/A	18343	Mujeres por una sociedad igualitaria	Sin iniciar	-	-	Se desarrolla la metodología de constructores Locales con un acercamiento con las propuestas priorizadas el 25 de febrero, donde se acordó una reunión presencial con los proponentes el 18 de Marzo. En está reunión nos acompañó secretaria de gobierno y se dio avance en el proceso de formulación.	En el primer encuentro presencial del 18 de marzo algunas iniciativas solicitaron un espacio de capacitación sobre la metodología de constructores locales. Este taller se realizó el 24 de Abril de 2022.	No todos los promotores han participado de los espacios de reunión y algunos tienen la expectativa de entrega directa de recursos económicos a pesar de que se explica metodología de Constructores Locales.
1938	Capacitar 4.000 personas para la construcción de ciudadanía y desarrollo de capacidades para el ejercicio de derechos de las mujeres.	ACUERDOS DIFERENCIALES	Étnico	30222	Ruta atención única con enfoque diferencial indígena.	Sin iniciar	-	-	Se desarrolla la metodología de constructores Locales con un acercamiento con las propuestas priorizadas el 25 de febrero, donde se acordó una reunión presencial con los proponentes el 18 de Marzo. En está reunión nos acompañó secretaria de gobierno y se dio avance en el proceso de formulación.	En el primer encuentro presencial del 18 de marzo algunas iniciativas solicitaron un espacio de capacitación sobre la metodología de constructores locales. Este taller se realizó el 24 de Abril de 2022.	No todos los promotores han participado de los espacios de reunión y algunos tienen la expectativa de entrega directa de recursos económicos a pesar de que se explica metodología de Constructores Locales.
1938	Capacitar 4.000 personas para la construcción de ciudadanía y desarrollo de capacidades para el ejercicio de derechos de las mujeres.	ACUERDOS DIFERENCIALES	Étnico	30223	Autonomía social y política de comunidades negras en Ciudad Bolívar	Sin iniciar	-	-	Se desarrolla la metodología de constructores Locales con un acercamiento con las propuestas priorizadas el 25 de febrero, donde se acordó una reunión presencial con los proponentes el 18 de Marzo. En está reunión nos acompañó secretaria de gobierno y se dio avance en el proceso de formulación.	En el primer encuentro presencial del 18 de marzo algunas iniciativas solicitaron un espacio de capacitación sobre la metodología de constructores locales. Este taller se realizó el 24 de Abril de 2022.	No todos los promotores han participado de los espacios de reunión y algunos tienen la expectativa de entrega directa de recursos económicos a pesar de que se explica metodología de Constructores Locales.
1938	Capacitar 4.000 personas para la construcción de ciudadanía y desarrollo de capacidades para el ejercicio de derechos de las mujeres.	ACUERDOS DIFERENCIALES	Rural	30224	Más mujeres juntas por nuestros derechos	Sin iniciar	-	-	Se desarrolla la metodología de constructores Locales con un acercamiento con las propuestas priorizadas el 25 de febrero, donde se acordó una reunión presencial con los proponentes el 18 de Marzo. En está reunión nos acompañó secretaria de gobierno y se dio avance en el proceso de formulación.	En el primer encuentro presencial del 18 de marzo algunas iniciativas solicitaron un espacio de capacitación sobre la metodología de constructores locales. Este taller se realizó el 24 de Abril de 2022.	No todos los promotores han participado de los espacios de reunión y algunos tienen la expectativa de entrega directa de recursos económicos a pesar de que se explica metodología de Constructores Locales.
1938	Capacitar 4.000 personas para la construcción de ciudadanía y desarrollo de capacidades para el ejercicio de derechos de las mujeres.	PLATAFORMA	N/A	17038	Proceso de Formacion Política en Derechos Humanos Para las Mujeres	Sin iniciar	-	-	Enfoque étnico Indígena. Se desarrolla la metodología de constructores Locales con un acercamiento con las propuestas priorizadas el 25 de febrero, donde se acordó una reunión presencial con los proponentes el 18 de Marzo. En está reunión nos acompañó secretaria de gobierno y se dio avance en el proceso de formulación.	En el primer encuentro presencial del 18 de marzo algunas iniciativas solicitaron un espacio de capacitación sobre la metodología de constructores locales. Este taller se realizó el 24 de Abril de 2022.	No todos los promotores han participado de los espacios de reunión y algunos tienen la expectativa de entrega directa de recursos económicos a pesar de que se explica metodología de Constructores Locales.

Código Proyecto	Meta proyecto	Metodología	Tipo de acuerdo	CODIGO PROPUESTAS	PROPUESTA CIUDADANA	Estado de la propuesta	Total población beneficiada en la ejecución	Clasif Poblacional	Avances en gestión	Avances en participación	Dificultades del proceso
1981	Beneficiar 4.000 personas a través de estrategias para el fortalecimiento de los mecanismos de justicia comunitaria.	ACUERDOS DIFERENCIALES	Rural	30230	RED COMUNITARIA DE RECONCILIACIÓN Y SEGURIDAD	Sin iniciar	-	-	Se desarrolla la metodología de constructores Locales con un acercamiento con las propuestas priorizadas el 25 de febrero, donde se acordó una reunión presencial con los proponentes el 18 de Marzo. En esta reunión nos acompañó secretaria de gobierno y se dio avance en el proceso de formulación.	En el primer encuentro presencial del 18 de marzo algunas iniciativas solicitaron un espacio de capacitación sobre la metodología de constructores locales. Este taller se realizó el 24 de Abril de 2022.	No todos los promotores han participado de los espacios de reunión y algunos tienen la expectativa de entrega directa de recursos económicos a pesar de que se explica metodología de Constructores Locales.
1981	Beneficiar 4.000 personas a través de estrategias para el fortalecimiento de los mecanismos de justicia comunitaria.	PLATAFORMA	N/A	19085	Escuela de justicia comunitaria y gobernanza juvenil	Sin iniciar	-	-	Se desarrolla la metodología de constructores Locales con un acercamiento con las propuestas priorizadas el 25 de febrero, donde se acordó una reunión presencial con los proponentes el 18 de Marzo. En esta reunión nos acompañó secretaria de gobierno y se dio avance en el proceso de formulación.	Enfoque ruralidad. En el primer encuentro presencial del 18 de marzo algunas iniciativas solicitaron un espacio de capacitación sobre la metodología de constructores locales. Este taller se realizó el 24 de Abril de 2022.	No todos los promotores han participado de los espacios de reunión y algunos tienen la expectativa de entrega directa de recursos económicos a pesar de que se explica metodología de Constructores Locales.



