

Bogotá Sin Indiferencia. Un Compromiso Social contra la Pobreza y la Exclusión 2004 - 2008

Plan de Acción - Componentes de Gestión y de Inversión.

PERSONERÍA DISTRITAL

03 Eje de Reconciliación

17 Programa Derechos Humanos para todos y todas

Compromiso PD: 164 Diseñar e implementar una política integral de derechos humanos. Formulació y aplicación de la política. Tipo: Meta Plan

Componente de Gestión

Objetivo de la Entidad: Fortalecer la promoción, defensa y protección de los derechos humanos en el Distrito Capital

| Indicador del Compromiso | | ACUMULADO P.D. | AVANCE EN CADA VIGENCIA | | | | |
|---|--------------|----------------|-------------------------|-----------|------------|------------|-----------|
| | | | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 |
| 361 Número casos en derechos humanos atendidos (Número de personas atendidas, orientadas y/o asesoradas en materia de derechos humanos) | Programación | 455,089.00 | 28,950.00 | 20,311.00 | 129,643.00 | 190,000.00 | 85,818.00 |
| | Ejecución | 442,007.00 | 24,814.00 | 24,814.00 | 129,643.00 | 176,918.00 | 85,818.00 |
| | % Avance | 97.13 | 85.71 | 122.17 | 100.00 | 93.11 | 100.00 |

Logros

Por el período enero-mayo de 2008 la entidad atendió y/o asesoró a 85.818 entre capacitaciones, asesorías y orientaciones, atención de peticiones quejas y reclamos, y audiencias de conciliación realizadas, orientaciones efectuadas de sa siguiente forma: 16. 084 se realizaron en los supercades, 4.780 en el centro de atención al usuario CAC, 20735 en la delegada de derechos humanos 955 en casas de justicia y 52.566 en la sede central de la entidad y las Personerías Locales.

Para este indicador por el Plan de Desarrollo "Bogotá Sin Indiferencia" efectuó 442.007 asesorías y orientaciones en temas de derechos humanos, los cuales apartir de la creación y participación de la entidad en los supercades distritales, ampliación del Centro de Atención a la Comunidad y la participación en las casas de justicia, incrementandose el nivel de servicio de la Personería, de la siguiente forma:

Por supercades desde el año 2005 a mayo /2008 se atendieron 89.428 personas.

Por Centro de Atención a la Comunidad 22.957 y por casa de justicia 2.742

Beneficios

Con la participación de la entidad en los supercades de Cra. 30, Americas, Bosa, Suba, Fontibón, Puente Aranda, la ampliación del Centro de Atención a la Comunidad; la participación en las casas de justicia de Bosa, Ciudad Bolivar, Martires, suba, Usme; la presencia en SAU de la fiscalia y la presencia Unidad de Atención al Usuario Desplazado, se ha creado una red de asesoría a la ciudadanía en las diferentes problemáticas que los aquejan.

| Acciones de la Entidad por Indicador | Fecha Prog. | Descripción del Avance de Acciones |
|--|-------------|---|
| Poner en funiconamiento (6) Centros de Conciliación en Bogotá | 30-JUN-08 | La personería esta participando en 5 casas de justicia con centros de conciliación en cada una de ellas (casas de justicia de Bosa, Ciudad Bolivar, Martires, Suba y Usme), posee centros de conciliación en 5 supercades del distrito (cra. 30, Americas, Bosa, Suba y Fontibón) y en su sede central posee un centro de conciliación para un total de 11centros. |
| Participar en (3) Supercades | 30-JUN-08 | La Personería participa en 5 supercades atendiendo usuarios en las siguientes problemáticas con los siguientes resultados en el período enero- mayo así: 1- asesorías y orientaciones 4.006, 2- atención peticiones, quejas y reclamos 11.084, 3- audiencias de conciliación 16.084, 4-personas con restitución de derechos 17.665 y 5- redacción de acciones constitucionales 2.111. |
| Instalar (2) oficinas de Atención a la Comunidad | 30-JUN-08 | La Personería de enero a mayo de 2008 a través de sus centros de atención a la comunidad ha realizado 14.332 acciones entre intervenciones que promueven los derechos humanos y asesorías y atención a la comunidad |
| Continuar con el funcionamiento de Centros de Atención a la Comunidad | 30-JUN-08 | Entre enero y mayo de 2008 el centro de atención a la comunidad, atendió a 14.332 personas entre asesorías y orientaciones y peticiones, quejas y reclamos. |
| Hacer presencia en las Casas de Justicia, atendiendo las inquietudes ciudadanas y conciliaciones | 30-JUN-08 | La Personería esta presente en las casas de justicia de Bosa, Ciudad Bolivar, Martires, Suba y Usme en las cuales durante el período enero-mayo 2008 efectuó 821 audiencias de conciliación. |

* META QUE NO SUMA: Se debe observar su programación y ejecución en cada vigencia.

** INDICADOR QUE NO SUMA: Se debe observar su programación y ejecución en cada vigencia.

Version Plan de Accion: Ultima Version Oficial Fecha de corte: 31-05-2008

Bogotá Sin Indiferencia. Un Compromiso Social contra la Pobreza y la Exclusión 2004 - 2008

Plan de Acción - Componentes de Gestión y de Inversión.

PERSONERÍA DISTRITAL

03 Eje de Reconciliación

17 Programa Derechos Humanos para todos y todas

| | 2004 | | 2005 | | 2006 | | Recursos Millones de \$ Corrientes | | | |
|--|------------|-----------|------------|-----------|------------|-----------|------------------------------------|---------|---------|-------|
| | Programado | Ejecutado | Programado | Ejecutado | Programado | Ejecutado | 2007 | | 2008 | |
| | \$200 | \$200 | \$1,500 | \$1,500 | \$3,162 | \$3,162 | \$2,000 | \$1,858 | \$2,300 | \$467 |
| | \$200 | \$200 | \$1,500 | \$1,500 | \$2,262 | \$2,262 | \$1,200 | \$1,180 | \$1,500 | \$313 |

| Indicador del Compromiso | | ACUMULADO P.D. | AVANCE EN CADA VIGENCIA | | | | |
|--------------------------|---|----------------|-------------------------|--------|-----------|-----------|-----------|
| | | | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 |
| 363 | Número de procesos de la política de Derechos Humanos realizados (número de acciones o actuaciones realizadas en promoción, defensa y protección de los Derechos Humanos) | 196.000.00 | 4,037.00 | 314.00 | 60,000.00 | 85,000.00 | 46,649.00 |
| | | 196.925.00 | 4,037.00 | 314.00 | 57,965.00 | 91,629.00 | 42,980.00 |
| | | 100.47 | 100.00 | 100.00 | 96.61 | 107.80 | 92.13 |

Logros
 Se realizaron 42.980 actuaciones en defensa de los derechos humanos entre restituciones de derechos, visitas de verificación, declaraciones tomadas a población desplazada, redacción de acciones constitucionales e intervenciones efectuadas como ministerio público ante comisarías de familia; de las cuales 19.776 se realizaron en supercades, 9552 en el centro de atención de la entidad, 5.738 en las diferentes Personerías Locales y 7914 en las dependencias del centro.
 Por este objetivo se contabilizan el número de personas a las cuales se les ha restituido algún derecho fundamental con participación de la Personería, el número de visitas de seguimiento y verificación a diferentes instituciones públicas que prestan atención a la comunidad vulnerable de la ciudad, la redacción de acciones constitucionales que presentan los diferentes ciudadanos ante instancias judiciales y administrativas por alguna vulneración de algún derecho fundamental, las intervenciones que efectúa la entidad en las comisarias de familia como Miniterio Público y las declaraciones que se toman a la población desplazada para que puedan acceder a la asistencia social que brinda el gobierno distrital y nacional.
 En los cuatro años del Plan de Desarrollo "Bogotá Sin Indiferencia" la Personería atendió 196.975 personas, número que ha ido incrementandose con la participación de la entidad en los diferentes supercades, ampliación Centro de Atención a la Comunidad, dependencias que han tenido la siguiente resultados :
 1- Supercades; 90.133 personas y
 2-Centro de Atención a la Comunidad; 30.815 personas

Beneficios
 La personería ha creado una red de oficinas de la entidad en la cual actúa ante instancias administrativas y judiciales para que sean restituidos derechos fundamentales de las personas que los solicitan.

| Acciones de la Entidad por Indicador | Fecha Prog. | Descripción del Avance de Acciones |
|--|-------------|---|
| Veedurías ciudadana de tipo permanente en las localidades de la capital. | 30-JUN-08 | |
| Redes de Acciones Ciudadanas en las localidades de la ciudad. | 30-JUN-08 | LA PERSONERIA REALIZO 20 ASAMBLEAS LOCALES DE PERSONEROS ESTUDIANTILES, SE REALIZARON 40 EVENTOS DE CAPACITACIÓN A LA COMUNIDAD EDUCATIVA DE COLEGIOS PÚBLICOS Y PRIVADOS DEL DISTRITO Y REALIZÓ UN EVENTO DE POSECIÓN DE LOS PERSONEROS ESTUDIANTILES CONFORMANDO PARA EL AÑO EN CURSO LA RED DISTRITAL DE PERSONEROS ESTUDIANTILES. |
| Realización de actividades de fomento y prevención de los Derechos Humanos. | 30-JUN-08 | LA PERSONERÍA ADELANTO 136 EVENTOS DE EDUCACIÓN, PROMOCIÓN Y DIVULGACIÓN DE DERECHOS HUMANOS ASISTIENDO 26.731 |
| Diseño, implementación y puesta en marcha Observatorio de Derechos Humanos | 30-JUN-08 | |
| Diseño, implementación y puesta en marcha de escuela de formación en Derechos Humanos y Derecho Intenacional Humanitario | 30-JUN-08 | |

Componente de Inversión

| Cód. Proy. | Proyectos/Metas Descripción | 2004 | | | 2005 | | | 2006 | | | 2007 | | | 2008 | | | TOTAL | | |
|------------|---|--------|-----------|------|---------|-----------|-------|---------|-----------|--------|---------|-----------|-------|---------|-----------|-------|---------|-----------|------|
| | | Progr. | Ejecutado | | Progr. | Ejecutado | | Progr. | Ejecutado | | Progr. | Ejecutado | | Progr. | Ejecutado | | Progr. | Ejecutado | |
| 1177 | Protección y promoción de los Derechos Humanos | \$200 | \$200 | 100 | \$1,500 | \$1,500 | 100 | \$2,262 | \$2,262 | 100 | \$1,200 | \$1,180 | 98.33 | \$1,500 | \$313 | 20.9 | \$6,662 | \$5,455 | 81.9 |
| | Organizar 829 Eventos De Divulgación Y Capacitación Orientados A La Protección Y Garantía De Los Derechos Fundamentales | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 65.00 | 24.00 | 36.92 | 348.00 | 348.00 | 100.00 | 331.00 | 321.00 | 96.98 | 136.00 | 136.00 | ***** | 829.00 | 829.00 | 100 |

* META QUE NO SUMA: Se debe observar su programación y ejecución en cada vigencia.

** INDICADOR QUE NO SUMA: Se debe observar su programación y ejecución en cada vigencia.

Bogotá Sin Indiferencia. Un Compromiso Social contra la Pobreza y la Exclusión 2004 - 2008

Plan de Acción - Componentes de Gestión y de Inversión.

PERSONERÍA DISTRITAL

03 Eje de Reconciliación

17 Programa Derechos Humanos para todos y todas

| 2004 | | 2005 | | 2006 | | Recursos Millones de \$ Corrientes | | | |
|------------|-----------|------------|-----------|------------|-----------|------------------------------------|-----------|------------|-----------|
| Programado | Ejecutado | Programado | Ejecutado | Programado | Ejecutado | 2007 | | 2008 | |
| | | | | | | Programado | Ejecutado | Programado | Ejecutado |
| \$200 | \$200 | \$1,500 | \$1,500 | \$3,162 | \$3,162 | \$2,000 | \$1,858 | \$2,300 | \$467 |
| \$200 | \$200 | \$1,500 | \$1,500 | \$2,262 | \$2,262 | \$1,200 | \$1,180 | \$1,500 | \$313 |

Componente de Inversión

| Cód. Proy. | Proyectos/Metas Descripción | 2004 | | 2005 | | | 2006 | | | 2007 | | | 2008 | | TOTAL | |
|------------|---|--------|--------------|--------|---------------|--------|---------------|-----------|---------------|--------|-----------|-------|----------|-----------|--------|-----------|
| | | Progr. | Ejecutado | Progr. | Ejecutado | | Progr. | Ejecutado | | Progr. | Ejecutado | | Progr. | Ejecutado | Progr. | Ejecutado |
| | Realizar 143 Instrumentos De Apoyo A Los Eventos Especiales Que Se Ha Propuesto Realizar La Entidad Con Relación A La Promoción De Los Derechos Humanos. | 20.00 | 11.26 56.30 | 17.00 | 16.00 94.12 | 49.00 | 49.00 100.00 | 52.00 | 56.00 107.69 | 10.74 | 10.74 | ***** | 143.00 | 143.00 | 100 | |
| | Realizar 179 Estudios, Informes, Diagnósticos, Asesorías Y Consultorías Especiales Sobre El Tema De Los Derechos Humanos Y Temas Relacionados Con La Población Vulnerables En Bogotá | 0.00 | 0.00 | 60.00 | 31.00 51.67 | 130.00 | 130.00 100.00 | 21.00 | 16.00 76.19 | 2.00 | 2.00 | ***** | 179.00 | 179.00 | 100 | |
| | * Atender 100 Por Ciento Requerimientos Que Se Presenten En El Distrito Capital, Con Ocasión De Situaciones De Emergencia, Ejerciendo Acompañamiento, Vigilancia Y Veeduría | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 | 100.00 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | | |
| 6104 | Fortalecer y mejorar la infraestructura física, administrativa, tecnológica y del servicio de la Personería Distrital | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Implementar 6 Sistemas De Información En Desarrollo Y Por Desarrollar | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 1.00 100.00 | 1.00 | 1.00 100.00 | 1.00 | 1.00 100.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 4.00 | 3.00 | 75 | |
| | Adquirir Y Actualizar 1010 Unidades De Equipos De Sistemas (Software, Hardware, Redes), Licencias Y Aplicaciones De Sistemas | 281.00 | 276.25 98.31 | 176.00 | 192.00 109.09 | 180.00 | 180.00 100.00 | 285.00 | 173.00 60.70 | 188.75 | 1.00 | 0.53 | 1,010.00 | 822.25 | 81.41 | |
| | Adecuar 22 Sedes Con Equipos De Comunicación, Audio Y Videos, Aseo, Cafetería, Oficinas, Muebles Y Enseres, Taller, Vehiculos , Sistemas Modulares Y Equipos De Seguridad. | 5.00 | 2.80 56.00 | 5.00 | 0.00 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 21.00 | 2.80 | 13.33 | |
| | Finalizada | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Dotar Y Adecuar 51 Dependencias Con Equipos De Comunicaciones, Audio Y Videos, Aseo, Cafetería, Elementos De Oficina, Muebles Y Enseres, Vehículos, Herramientas, Sistemas Modulares Y Equipos De Seguridad, Entre Otros. | 0.00 | 0.00 | 20.00 | 22.00 110.00 | 10.00 | 10.00 100.00 | 13.00 | 13.00 100.00 | 6.00 | 6.00 | ***** | 51.00 | 51.00 | 100 | |
| | Dotar 5 Oficinas De Atención Y Protección Al Público: (Supercade, Centro De Atención A La Comunidad Y Sau - Salas De Conciliación, Entre Otros) | 0.00 | 0.00 | 2.00 | 2.00 100.00 | 3.00 | 3.00 100.00 | 2.00 | 2.00 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7.00 | 7.00 | 100 | |

* META QUE NO SUMA: Se debe observar su programación y ejecución en cada vigencia.

** INDICADOR QUE NO SUMA: Se debe observar su programación y ejecución en cada vigencia.

Bogotá Sin Indiferencia. Un Compromiso Social contra la Pobreza y la Exclusión 2004 - 2008

Plan de Acción - Componentes de Gestión y de Inversión.

PERSONERÍA DISTRITAL

03 Eje de Reconciliación

26 Programa Control Social a la Gestión Pública

Compromiso PD: 205 Apoyar la creación y el fortalecimiento de 500 organizaciones ciudadanas para el control social

Tipo: Meta Plan

Componente de Gestión

Objetivo de la Entidad: Fortalecer la acción de control de gestión a la administración distrital, a través de la promoción de la participación de la ciudadanía en las acciones de seguimiento a las políticas y programas distritales que adelanta la Entidad, fortaleciendo a su vez las acciones institucionales de las delegadas de veeduría

| Indicador del Compromiso | ACUMULADO P.D. | AVANCE EN CADA VIGENCIA | | | | |
|--|----------------|-------------------------|------|-------|-------|-------|
| | | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 |
| ** 648 Número de grupos de control social conformados y fortalecidos | 80.00 | 0.00 | 0.00 | 40.00 | 80.00 | 80.00 |
| | | 0.00 | 0.00 | 40.00 | 80.00 | 80.00 |
| | 100.00 | | | | | |

Retrasos

Se tenía programado para el mes de mayo el primer evento de control social e iniciar la conformación de grupos de control y por fuerza mayor se aplazo para el 20 de junio de 2008

Logros

Durante el Plan de Desarrollo "Bogotá sin Indiferencia" se crearon, fortalecieron y asesoraron 80 grupos de control social en las 20 localidades en temas de salud, medio ambiente, educación entre otros, cuyos integrantes fueron registrados en una base de datos, capacitados, asesorados en los temas pertinentes, los cuales han presentado resultados que han servido de base para que la Personería inicie investigaciones al interior de los resultados de los grupos.

Beneficios

Se ha logrado incluir a la ciudadanía en el control de gestión pública distrital, mediante los mecanismos que ha desarrollado la constitución a través de la creación de los diferentes grupos de Control Social.

| Acciones de la Entidad por Indicador | Fecha Prog. | Descripción del Avance de Acciones |
|--|-------------|---|
| Conformación de grupos de control social | 30-JUN-08 | Se contratarán 3 asesores que adelantan estudios sobre temas de importancia para la ciudad en el marco de control social. |
| Entrega de información por parte de los grupos de trabajo | 30-JUN-08 | |
| Análisis de la información de los grupos de trabajo | 30-JUN-08 | |
| Presentación de informes a la administración Distrital y a la comunidad | 30-JUN-08 | |
| Reuniones de las delegadas de veeduría, Peroneías Locales con los grupos de control social | 30-JUN-05 | |
| Identificación de Universidades que se pueden vincular al proyecto | 30-JUN-08 | |
| Suscripción convenios con las universidades seleccionadas | 30-JUN-06 | |
| Asesorías de las Universidades a los grupos de control social | 30-JUN-08 | |
| Convocatoria a líderes sociales y grupos de interés | 30-JUN-08 | Se convocó a 60 líderes comunitarios. |
| Realización de eventos locales de Control Social | 30-JUN-08 | Se realizaron Foros sobre flora y fauna en la localidad de Usme. |
| Conformación de base de datos de grupos de Control Social | 30-JUN-08 | Se actualizaron las bases de datos con la población LGBT, grupos étnicos y organizaciones de mujeres. |
| Capacitación inicial a los integrantes de los grupos de Control Social | 30-JUN-08 | Se realizó una jornada sobre el tema de ruralización en la localidad de Usme. |
| Entrega de información por parte de la entidad | 30-JUN-08 | |
| Materiales Pedagógicos para el ejercicio del Control Social | 30-JUN-08 | |

* META QUE NO SUMA: Se debe observar su programación y ejecución en cada vigencia.

** INDICADOR QUE NO SUMA: Se debe observar su programación y ejecución en cada vigencia.

Version Plan de Accion: Ultima Version Oficial Fecha de corte: 31-05-2008

Bogotá Sin Indiferencia. Un Compromiso Social contra la Pobreza y la Exclusión 2004 - 2008

Plan de Acción - Componentes de Gestión y de Inversión.

PERSONERÍA DISTRITAL

03 Eje de Reconciliación

26 Programa Control Social a la Gestión Pública

| 2004 | | 2005 | | 2006 | | Recursos Millones de \$ Corrientes | | | |
|------------|-----------|------------|-----------|------------|-----------|------------------------------------|-----------|------------|-----------|
| Programado | Ejecutado | Programado | Ejecutado | Programado | Ejecutado | 2007 | | 2008 | |
| | | | | | | Programado | Ejecutado | Programado | Ejecutado |
| \$200 | \$200 | \$1,500 | \$1,500 | \$3,162 | \$3,162 | \$2,000 | \$1,858 | \$2,300 | \$467 |
| \$0 | \$0 | \$0 | \$0 | \$900 | \$900 | \$800 | \$678 | \$800 | \$153 |

Componente de Inversión

| Cód. Proy. | Proyectos/Metas Descripción | 2004 | | 2005 | | 2006 | | | 2007 | | | 2008 | | | TOTAL | | |
|------------|---|--------|-----------|--------|-----------|--------|-----------|----------|--------|-----------|--------|--------|-----------|-------|---------|-----------|-------|
| | | Progr. | Ejecutado | Progr. | Ejecutado | Progr. | Ejecutado | | Progr. | Ejecutado | | Progr. | Ejecutado | | Progr. | Ejecutado | |
| 392 | Control social | | | | | \$900 | \$900 | 99.99 | \$800 | \$678 | 84.71 | \$800 | \$153 | 19.2 | \$2,500 | \$1,731 | 69.2 |
| | * Asesorar Y Evaluar 120 Grupos De Control Social | | | | | 40.00 | 40.00 | 100.00 | 80.00 | 80.00 | 100.00 | 80.00 | 80.00 | ***** | | | |
| | * Seguimiento Y Evaluación 30 Proyectos Locales Y Sectoriales De Carácter Distrital O Local | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10.00 | 10.00 | 100.00 | 10.00 | 12.00 | 120.00 | 12.00 | 0.00 | 0.00 | | | |
| | Diseño Y Puesta En Marcha 1 Centro De Documentación Especializado En Control Social Suspendida | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0 |
| | * Fortalecer 1 Página Web Institucional De La Entidad, En El Tema De Control Social | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 100.00 | ***** | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | | | |
| | Realizar 1 Convenios Con Universidades Suspendida | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0 |
| | Conformar 81 Grupos Control Social | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 40.00 | 40.00 | 100.00 | 40.00 | 40.00 | 100.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 81.00 | 80.00 | 98.77 |
| | Capacitación 3 Eventos Para El Fortalecimiento De Los Grupos De Contol Social | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 1.00 | 100.00 | 2.00 | 2.00 | 100.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 4.00 | 3.00 | 75 |
| | Diseño, Elaboración Y Publicación 100 Material Pedagógico Para El Ejercicio De Control Social Finalizada | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4.00 | 100.00 | 2,500.00 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 100.00 | 100.00 | 100 |
| | Implementación 3 Veedurías Con Enfasis En Control Social | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 3.00 | 3.00 | 100.00 | 0.00 | | 0.00 | 3.00 | 3.00 | 100 |
| | * Realización 14 Eventos Locales De Formación E Información Sobre Los Temas Materia De Control Social | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 40.00 | 13.00 | 32.50 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | | | |
| | Diseñar, Elaborar, Actualizar, Publicar 4 Material Pedagógico Para El Ejercicio Del Control Social | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 2.00 | 6.00 | 300.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 8.00 | 6.00 | 75 |

* META QUE NO SUMA: Se debe observar su programación y ejecución en cada vigencia.

** INDICADOR QUE NO SUMA: Se debe observar su programación y ejecución en cada vigencia.

Version Plan de Accion: Ultima Version Oficial Fecha de corte: 31-05-2008

Bogotá Sin Indiferencia. Un Compromiso Social contra la Pobreza y la Exclusión 2004 - 2008

Plan de Acción - Componentes de Gestión y de Inversión.

PERSONERÍA DISTRITAL

| | | | | | | | | | | |
|--|-------------|-----------|-------------|-----------|-------------|-----------|------------------------------------|-----------|-------------|-----------|
| 04 Objetivo de Gestión Pública Humana | 2004 | | 2005 | | 2006 | | Recursos Millones de \$ Corrientes | | | |
| | Programado | Ejecutado | Programado | Ejecutado | Programado | Ejecutado | 2007 | | 2008 | |
| | | | | | | | Programado | Ejecutado | Programado | Ejecutado |
| | \$1,156 | \$1,148 | \$2,500 | \$2,295 | \$2,227 | \$2,205 | \$2,950 | \$2,765 | \$1,700 | \$450 |
| 30 Programa Administración moderna y humana | \$1,156 | \$1,148 | \$2,500 | \$2,295 | \$2,227 | \$2,205 | \$2,950 | \$2,765 | \$1,700 | \$450 |

Compromiso PD: 214 Modernización y adecuación de la administración distrital -Adecuar la estructura de la Administración para responder a las necesidades y a los retos de la ciudad. Tipo: Meta Plan

Componente de Gestión

Objetivo de la Entidad: Modernización de procesos y procedimientos de acuerdo con los modelos de administración actuales, fortaleciendo las dependencias, adquiriendo los equipos necesarios para brindar una mejor atención

| | | | | | | | |
|---|---------------------------|-----------------------|--------------------------------|------|------|------|------|
| Indicador del Compromiso ** 469 N° entidades reestructuradas (con propuesta de reorganización interna administrativa) | Estado: Finalizado | | AVANCE EN CADA VIGENCIA | | | | |
| | | ACUMULADO P.D. | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 |
| | Programación | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 0.25 | 0.00 | 0.00 |
| Ejecución | | 0.00 | 0.25 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | |
| % Avance | | | | | | | |

| Acciones de la Entidad por Indicador | Fecha Prog. | Descripción del Avance de Acciones |
|--|--------------------|---|
| Apoyo permanente en el seguimiento de los indicadores de Gestión de la Entidad, para así mejorar los procesos y procedimientos internos de la Entidad. | 30-JUN-08 | |
| Apoyo profesional, técnico y administrativo a las oficinas que conforman la Personería de Bogotá. | 30-JUN-08 | |
| Se ha terminado su ejecución | 30-SEP-06 | |

Componente de Inversión

| Cód. Proy. | Proyectos/Metas Descripción | 2004 | | | 2005 | | | 2006 | | | 2007 | | | 2008 | | | TOTAL | | |
|-------------------|---|---------------|------------------|------|---------------|------------------|--------|---------------|------------------|--------|---------------|------------------|-------|---------------|------------------|-------|---------------|------------------|-------|
| | | Progr. | Ejecutado | | Progr. | Ejecutado | | Progr. | Ejecutado | | Progr. | Ejecutado | | Progr. | Ejecutado | | Progr. | Ejecutado | |
| 7181 | Modernización procesos administrativos | \$0 | \$0 | 0 | \$1,000 | \$1,000 | 100 | \$1,000 | \$1,000 | 100 | \$2,000 | \$2,000 | 100 | \$500 | \$374 | 74.7 | \$4,500 | \$4,374 | 97.2 |
| | Desarrollar 169 Estudios A Través De Asesorías Y Consultorías Entre Otros | 0.00 | | 0.00 | 60.00 | 72.00 | 120.00 | 36.00 | 36.00 | 100.00 | 80.00 | 57.00 | 71.25 | 4.00 | 4.00 | ***** | 169.00 | 169.00 | 100 |
| | Preservación De La Memoria Institucional 12 Dependencias Mediante Un Proceso De Sistematización Y Protección De Sus Memorias. | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 6.00 | 6.00 | 100.00 | 7.00 | 5.00 | 71.43 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 12.00 | 11.00 | 91.67 |

* META QUE NO SUMA: Se debe observar su programación y ejecución en cada vigencia.

** INDICADOR QUE NO SUMA: Se debe observar su programación y ejecución en cada vigencia.

Bogotá Sin Indiferencia. Un Compromiso Social contra la Pobreza y la Exclusión 2004 - 2008

Plan de Acción - Componentes de Gestión y de Inversión.

PERSONERÍA DISTRITAL

| | | | | | | | | | | |
|--|-------------|-----------|-------------|-----------|-------------|-----------|------------------------------------|-----------|-------------|-----------|
| 04 Objetivo de Gestión Pública Humana | 2004 | | 2005 | | 2006 | | Recursos Millones de \$ Corrientes | | | |
| | Programado | Ejecutado | Programado | Ejecutado | Programado | Ejecutado | 2007 | | 2008 | |
| | | | | | | | Programado | Ejecutado | Programado | Ejecutado |
| | \$1,156 | \$1,148 | \$2,500 | \$2,295 | \$2,227 | \$2,205 | \$2,950 | \$2,765 | \$1,700 | \$450 |
| 30 Programa Administración moderna y humana | \$1,156 | \$1,148 | \$2,500 | \$2,295 | \$2,227 | \$2,205 | \$2,950 | \$2,765 | \$1,700 | \$450 |

Compromiso PD: 216 Modernización y adecuación de la administración distrital -Fortalecer la capacidad operativa de las entidades y organismos Distritales. Tipo: Meta Plan

Componente de Gestión

Objetivo de la Entidad: Modernización de procesos y procedimientos de acuerdo con los modelos de administración actuales, fortaleciendo las dependencias, adquiriendo los equipos necesarios para brindar una mejor atención

| | | | | | | | |
|--|---------------------------|-----------------------|--------------------------------|------|------|------|------|
| Indicador del Compromiso ** 473 N° de entidades y organismos distritales con acciones de fortalecimiento | Estado: Finalizado | ACUMULADO P.D. | AVANCE EN CADA VIGENCIA | | | | |
| | | | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 |
| | Programación | 100.00 | 1.00 | 1.00 | 0.90 | 0.95 | 1.00 |
| Ejecución | | 0.40 | 0.86 | 0.87 | 0.00 | 0.00 | |
| % Avance | | | | | | | |

| Acciones de la Entidad por Indicador | Fecha Prog. | Descripción del Avance de Acciones |
|---|--------------------|---|
| Adquisición de muebles y enseres que doten de herramientas que faciliten la gestión de la entidad | 30-JUN-08 | |
| Presencia de la entidad en los SuperCades proyectaods en la Administración distrital | 30-JUN-08 | |
| Adquisición y actualización de la plataforma tecnológica de la entidad | 30-JUN-08 | |
| Adquisición de las licencias necesarias de acuerdo a los requerimientos de tipo tecnologico y de actuazlaicón de la entidad | 30-JUN-08 | |
| Adquisición de vehiculos utilizados para el apoyo en las acciones misionales de la Entidad | 30-JUN-08 | |

| | | | | | | |
|---|-----------------------|--------------------------------|------|-------|-------|--------|
| Indicador del Compromiso ** 654 % fortalecimiento en infraestructura física y dotación en las entidades distritales | ACUMULADO P.D. | AVANCE EN CADA VIGENCIA | | | | |
| | | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 |
| | Programación | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 50.00 | 70.00 |
| Ejecución | | 0.00 | 0.00 | 50.00 | 95.00 | 100.00 |
| % Avance | 100.00 | | | | | |

Componente de Inversión

| Proyectos/Metas | 2004 | | 2005 | | | 2006 | | | 2007 | | | 2008 | | | TOTAL | | | | |
|------------------------|---|--------------------|---------------|------------------|---------------|------------------|---------------|------------------|---------------|------------------|---------------|------------------|---------------|------------------|---------------|------------------|----------|---------|-------|
| | Cód. Proy. | Descripción | Progr. | Ejecutado | Progr. | Ejecutado | Progr. | Ejecutado | Progr. | Ejecutado | Progr. | Ejecutado | Progr. | Ejecutado | Progr. | Ejecutado | | | |
| 6104 | Fortalecer y mejorar la infraestructura física, administrativa, tecnológica y del servicio de la Personería Distrital | \$1,156 | \$1,148 | 99.3 | \$1,500 | \$1,295 | 86.3 | \$1,227 | \$1,205 | 98.18 | \$950 | \$765 | 80.55 | \$1,200 | \$77 | 6.39 | \$6,034 | \$4,490 | 74.4 |
| | Implementar 6 Sistemas De Información En Desarrollo Y Por Desarrollar | 0.00 | | 0.00 | 1.00 | 1.00 | 100.00 | 1.00 | 1.00 | 100.00 | 1.00 | 1.00 | 100.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 4.00 | 3.00 | 75 |
| | Adquirir Y Actualizar 1010 Unidades De Equipos De Sistemas (Software, Hardware, Redes), Licencias Y Aplicaciones De Sistemas | 281.00 | 276.25 | 98.31 | 176.00 | 192.00 | 109.09 | 180.00 | 180.00 | 100.00 | 285.00 | 173.00 | 60.70 | 188.75 | 1.00 | 0.53 | 1,010.00 | 822.25 | 81.41 |

* META QUE NO SUMA: Se debe observar su programación y ejecución en cada vigencia.

** INDICADOR QUE NO SUMA: Se debe observar su programación y ejecución en cada vigencia.

Version Plan de Accion: Ultima Version Oficial Fecha de corte: 31-05-2008

Bogotá Sin Indiferencia. Un Compromiso Social contra la Pobreza y la Exclusión 2004 - 2008

Plan de Acción - Componentes de Gestión y de Inversión.

PERSONERÍA DISTRITAL

04 Objetivo de Gestión Pública Humana

30 Programa Administración moderna y humana

| 2004 | | 2005 | | 2006 | | Recursos Millones de \$ Corrientes | | | |
|------------|-----------|------------|-----------|------------|-----------|------------------------------------|-----------|------------|-----------|
| Programado | Ejecutado | Programado | Ejecutado | Programado | Ejecutado | 2007 | | 2008 | |
| | | | | | | Programado | Ejecutado | Programado | Ejecutado |
| \$1,156 | \$1,148 | \$2,500 | \$2,295 | \$2,227 | \$2,205 | \$2,950 | \$2,765 | \$1,700 | \$450 |
| \$1,156 | \$1,148 | \$2,500 | \$2,295 | \$2,227 | \$2,205 | \$2,950 | \$2,765 | \$1,700 | \$450 |

Logros

En el período enero-mayo/2008 se adquirieron muebles para la administración del edificio y oficina de contratos, se remodeló la oficina de recepción, se adquirieron dos path cord par sistemas, se compro moviliario despacho Personeroy se adquirio equipos para prensa. En el del Plan de Desarrollo "Bogotá sin indiferencia", la Personería programó 2 metas enfocadas a este objetivo, denominadas dotar y adecuar 51 dependencias y adecuar 7 oficinas de atención y protección al público fuerón ejecutadas en el 100%.

Dentro de las 51 dependencias dotadas se encuentran: 1- los supercades de la 30, Americas, Bosa, Suba, Fontibón y Puente Aranda, en las cuales la Personería participa atendiendo la problemática urbana. 2- El Centro de atención a la Comunidad el cual fue ampliado y adecuada su infraestructura física a los requerimientos solicitados. 3- La implementación de una sala de audiencias en las instalaciones de la entidad adecuandola a los nuevos requerimientos de procedimiento sancionatorios. 4-Adecuación de parte del auditorio de la entidad. 5- Renovación de moviliario de las locales y las dependencias programadas ubicadas en el centro y 6-Se renovo el parque automotor operativo utilizado en 5 vehículos los cuales son utilizados en las diferentes localidades de la Personería en actividades propias de la entidad.

Beneficios

Se repusieron tres terminales telefonicas que ya habian prestado su vida útil, se dotó de estanterías para archivo de oficina de memoria institucional, se amplió el espacio control ingreso de visitantes, se instaló un archivador en la oficina de contratos, se remodeló el área de recepción de documentos con instalación de puntos de red para agilizar la prestación del servicio, se instalarón convertidores de señal para fibra óptica en dos servidores y se dotó la oficina de prensa de un equipo profesional para la toma de fotografías en los diferentes eventos y sitios de impacto social que se requiera, se repuso el mobiliario del despacho del señor personero por obsolescencia.

Como beneficio general de la ejecución del Plan de Desarrollo "Bogotá sin indiferencia" esta el de presentar una entidad actualizada dotada de las herramientas necesarias para prestar el servicio que ofrece a la ciudadanía.

| Acciones de la Entidad por Indicador | Fecha Prog. | Descripción del Avance de Acciones |
|---|-------------|--|
| Adquisición de muebles y enseres que doten de herramientas que faciliten la gestión de la Entidad | 30-JUN-08 | En el período enero- mayo de 2008 y debido ha aumentado la afluencia de público para solicitar los servicios que presta la Personería se amplio el control de ingreso a visitantes, se adecuó un espacio con sus respectivos puntos de red para la recepción de documentos, se dotó de moviliario el despacho del señor personero y se adquirieron equipos fotográficos para la oficina de prensa. |
| Presencia de la Entidad en los Supercades proyectados en los supercades | 30-JUN-08 | |
| Adquisición de vehiculos utilizados para el apoyo en las acciones misionales de la Entidad | 30-JUN-06 | |

* META QUE NO SUMA: Se debe observar su programación y ejecución en cada vigencia.

** INDICADOR QUE NO SUMA: Se debe observar su programación y ejecución en cada vigencia.

Bogotá Sin Indiferencia. Un Compromiso Social contra la Pobreza y la Exclusión 2004 - 2008

Plan de Acción - Componentes de Gestión y de Inversión.

PERSONERÍA DISTRITAL

| 04 Objetivo de Gestión Pública Humana | 2004 | | 2005 | | 2006 | | Recursos Millones de \$ Corrientes | | | |
|---|------------|-----------|------------|-----------|------------|-----------|------------------------------------|-----------|------------|-----------|
| | Programado | Ejecutado | Programado | Ejecutado | Programado | Ejecutado | 2007 | | 2008 | |
| | | | | | | | Programado | Ejecutado | Programado | Ejecutado |
| | \$1,156 | \$1,148 | \$2,500 | \$2,295 | \$2,227 | \$2,205 | \$2,950 | \$2,765 | \$1,700 | \$450 |
| 30 Programa Administración moderna y humana | \$1,156 | \$1,148 | \$2,500 | \$2,295 | \$2,227 | \$2,205 | \$2,950 | \$2,765 | \$1,700 | \$450 |

| Indicador del Compromiso | | ACUMULADO P.D. | AVANCE EN CADA VIGENCIA | | | | |
|---|--------------|----------------|-------------------------|------|-------|-------|--------|
| | | | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 |
| ** 655 % fortalecimiento organizacional o administrativo, tecnología y modernización en las entidades distritales | | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 50.00 | 70.00 | 100.00 |
| | Programación | | 0.00 | 0.00 | 50.00 | 70.00 | 100.00 |
| | Ejecución | | | | | | |
| | % Avance | 100.00 | | | | 0.75 | 100.00 |

Logros

Ajuste de procesos transversales al sistema de gestión de calidad reglamentados por la ley 872/2003 y decreto 4110/2004; establecimiento del plan estrategico de la entidad para el período 2008-2012, plan operativo redefinición y ajuste a la estructura operacional y funcional de la misma, así como la definición del marco legal y conceptual de la Personería en Colombia.

Durante el Pla de Desarrollo "Bogotá sin indiferencia", la Personería programó 4 metas enfocadas al objetivo "Porcentaje de fortalecimiento organizacional y tecnológico de la entidad" de las cuales dos fueron para implementar la parte tecnológica de la entidad tal como se presenta a continuación:

- 1- Implementar 4 sistemas de información, el cual fue ejecutado en el 75% es decir se realizaron 3 sistemas.
- 2- Adquirir y actualizar 1.010 unidades de equipos de computo el cual se ejecuto en 81.41% es decir 822 equipos de computo.

Las demás metas se dirigieron a la preservación de la memoria institucional de 11 dependencias de la entidad y al apoyo requerido por la entidad por medio de estudios, asesorías y diagnosticos de temas puntuales de las diferentes problemáticas de la ciudad para los siguientes ejes:

- 1- Sector Social
- 2-Medio Ambiente y Desarrollo Urbano (aguas subterráneas, rellenos sanitarios, procesos de expedición de licencias de construcción).
- 3-Movilidad Urbana (proceso de chatarrización, señalización zonas escolares).
- 4-Educación Deporte y Cultura (indicadores de la situación de la educación pública y privada en las localidades de Bogotá).
- 5- Servicios Públicos.
- 6- Asuntos de Gobierno y Finanzas Distritales.

Estas metas se realizaron en 91.67 % para la memoria institucional y en el 100% en el apoyo misional de la entidad.

Beneficios

Que los procesos de la entidad se ajusten a las normas de la función pública, logrando eficiencia y oportunidad en la prestación de los servicios que presta la entidad.

Es así como la Personería ha implementado alarmas tempranas sobre las problemáticas de alto impacto social y de resultados de la gestión pública distrital beneficiando la ciudadanía y la gestión del gobierno distrital.

| Acciones de la Entidad por Indicador | Fecha Prog. | Descripción del Avance de Acciones |
|--|-------------|------------------------------------|
| Adquisición y actualización de la plataforma tecnológica de la Entidad | 30-JUN-08 | |
| Adquisición de las licencias necesarias de acuerdo a los requerimientos de tipo tecnológico y de actualización de la Entidad | 30-JUN-08 | |
| Apoyo profesional, técnico y administrativo a las oficinas que conforman la Personería de Bogotá | 20-APR-07 | |
| Digitalización documental para la preservación del Archivo Institucional | 20-APR-07 | |
| Realización de Consultorías y Asesorías | 20-APR-07 | |

* META QUE NO SUMA: Se debe observar su programación y ejecución en cada vigencia.

** INDICADOR QUE NO SUMA: Se debe observar su programación y ejecución en cada vigencia.

Version Plan de Accion: Ultima Version Oficial Fecha de corte: 31-05-2008

Bogotá Sin Indiferencia. Un Compromiso Social contra la Pobreza y la Exclusión 2004 - 2008

Plan de Acción - Componentes de Gestión y de Inversión.

PERSONERÍA DISTRITAL

| | | | | | | | | | | |
|--|-------------|-----------|-------------|-----------|-------------|-----------|------------------------------------|-----------|-------------|-----------|
| 04 Objetivo de Gestión Pública Humana | 2004 | | 2005 | | 2006 | | Recursos Millones de \$ Corrientes | | | |
| | Programado | Ejecutado | Programado | Ejecutado | Programado | Ejecutado | 2007 | | 2008 | |
| | \$1,156 | \$1,148 | \$2,500 | \$2,295 | \$2,227 | \$2,205 | Programado | Ejecutado | Programado | Ejecutado |
| 30 Programa Administración moderna y humana | \$1,156 | \$1,148 | \$2,500 | \$2,295 | \$2,227 | \$2,205 | \$2,950 | \$2,765 | \$1,700 | \$450 |

Componente de Inversión

| Cód. Proy. | Proyectos/Metas Descripción | 2004 | | 2005 | | | 2006 | | | 2007 | | | 2008 | | | TOTAL | | | |
|------------|---|--------|-----------|--------|-----------|---------|--------|-----------|---------|--------|-----------|---------|--------|-----------|-------|--------|-----------|---------|------|
| | | Progr. | Ejecutado | Progr. | Ejecutado | | Progr. | Ejecutado | | Progr. | Ejecutado | | Progr. | Ejecutado | | Progr. | Ejecutado | | |
| | Adecuar 22 Sedes Con Equipos De Comunicación, Audio Y Videos, Aseo, Cafetería, Oficinas, Muebles Y Enseres, Taller, Vehiculos , Sistemas Modulares Y Equipos De Seguridad. Finalizada | 5.00 | 2.80 | 56.00 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 21.00 | 2.80 | 13.33 | |
| | Dotar Y Adecuar 51 Dependencias Con Equipos De Comunicaciones, Audio Y Videos, Aseo, Cafetería, Elementos De Oficina, Muebles Y Enseres, Vehículos, Herramientas, Sistemas Modulares Y Equipos De Seguridad, Entre Otros. | 0.00 | 0.00 | 20.00 | 22.00 | 110.00 | 10.00 | 10.00 | 100.00 | 13.00 | 13.00 | 100.00 | 6.00 | 6.00 | ***** | 51.00 | 51.00 | 100 | |
| | Dotar 5 Oficinas De Atención Y Protección Al Público: (Supercade, Centro De Atención A La Comunidad Y Sau - Salas De Conciliación, Entre Otros) | 0.00 | 0.00 | 2.00 | 2.00 | 100.00 | 3.00 | 3.00 | 100.00 | 2.00 | 2.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7.00 | 7.00 | 100 | |
| 7181 | Modernización procesos administrativos | \$0 | \$0 | 0 | \$1,000 | \$1,000 | 100 | \$1,000 | \$1,000 | 100 | \$2,000 | \$2,000 | 100 | \$500 | \$374 | 74.7 | \$4,500 | \$4,374 | 97.2 |
| | Desarrollar 169 Estudios A Través De Asesorías Y Consultorías Entre Otros | 0.00 | 0.00 | 60.00 | 72.00 | 120.00 | 36.00 | 36.00 | 100.00 | 80.00 | 57.00 | 71.25 | 4.00 | 4.00 | ***** | 169.00 | 169.00 | 100 | |
| | Preservación De La Memoria Institucional 12 Dependencias Mediante Un Proceso De Sistematización Y Protección De Sus Memorias. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6.00 | 6.00 | 100.00 | 7.00 | 5.00 | 71.43 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 12.00 | 11.00 | 91.67 | |

* META QUE NO SUMA: Se debe observar su programación y ejecución en cada vigencia.

** INDICADOR QUE NO SUMA: Se debe observar su programación y ejecución en cada vigencia.

Bogotá Sin Indiferencia. Un Compromiso Social contra la Pobreza y la Exclusión 2004 - 2008

Plan de Acción - Componentes de Gestión y de Inversión.

SECRETARÍA GENERAL

| 04 Objetivo de Gestión Pública Humana | 2004 | | 2005 | | 2006 | | Recursos Millones de \$ Corrientes | | | |
|--|------------|-----------|------------|-----------|------------|-----------|------------------------------------|-----------|------------|-----------|
| | Programado | Ejecutado | Programado | Ejecutado | Programado | Ejecutado | 2007 | | 2008 | |
| | | | | | | | Programado | Ejecutado | Programado | Ejecutado |
| | \$7,468 | \$7,305 | \$32,267 | \$32,012 | \$47,926 | \$47,376 | \$34,478 | \$33,891 | \$25,048 | \$11,357 |
| 30 Programa Administración moderna y humana | \$4,254 | \$4,208 | \$16,112 | \$16,060 | \$25,591 | \$25,589 | \$15,084 | \$15,066 | \$8,531 | \$5,974 |

Compromiso PD: 214 Modernización y adecuación de la administración distrital -Adecuar la estructura de la Administración para responder a las necesidades y a los retos de la ciudad. Tipo: Meta Plan

Componente de Gestión

Objetivo de la Entidad: MEJORAR LA GESTIÓN PÚBLICA DISTRITAL

| Indicador del Compromiso | Estado: Finalizado por cumplimiento | ACUMULADO P.D. | AVANCE EN CADA VIGENCIA | | | | |
|--|-------------------------------------|----------------|-------------------------|------|------|------|------|
| | | | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 |
| ** 468 Proyecto de acuerdo presentado al Concejo Distrital de Bogotá sobre reforma distrital | | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | 0.50 | 0.70 | 1.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | Ejecución | | | | |
| | | | % Avance | | | | |

| Acciones de la Entidad por Indicador | Fecha Prog. | Descripción del Avance de Acciones |
|---|-------------|------------------------------------|
| Proyecto de reforma presentado al Concejo Distrital | 31-DEC-04 | |

| Indicador del Compromiso | Estado: Finalizado por cumplimiento | ACUMULADO P.D. | AVANCE EN CADA VIGENCIA | | | | |
|--|-------------------------------------|----------------|-------------------------|-------|-------|-------|------|
| | | | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 |
| ** 469 N° entidades reestructuradas (con propuesta de reorganización interna administrativa) | | 21.00 | 0.00 | 42.00 | 19.00 | 21.00 | 0.00 |
| | | | 0.00 | 0.00 | 19.00 | 21.00 | 0.00 |
| | | | Programación | | | | |
| | | | Ejecución | | | | |
| | | | % Avance | | | | |

| Indicador del Compromiso | Estado: Finalizado por cumplimiento | ACUMULADO P.D. | AVANCE EN CADA VIGENCIA | | | | |
|---|-------------------------------------|----------------|-------------------------|------|------|------|------|
| | | | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 |
| ** 598 Sistema de coordinación de las entidades distritales implementado y operando | | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | Programación | | | | |
| | | | Ejecución | | | | |
| | | | % Avance | | | | |

| Indicador del Compromiso | Estado: Finalizado por cumplimiento | ACUMULADO P.D. | AVANCE EN CADA VIGENCIA | | | | |
|-------------------------------------|-------------------------------------|----------------|-------------------------|------|------|------|------|
| | | | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 |
| 626 Número de entidades coordinadas | | 42.00 | 42.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | 42.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | Programación | | | | |
| | | | Ejecución | | | | |
| | | | % Avance | | | | |

* META QUE NO SUMA: Se debe observar su programación y ejecución en cada vigencia.

** INDICADOR QUE NO SUMA: Se debe observar su programación y ejecución en cada vigencia.

Bogotá Sin Indiferencia. Un Compromiso Social contra la Pobreza y la Exclusión 2004 - 2008

Plan de Acción - Componentes de Gestión y de Inversión.

SECRETARÍA GENERAL

| | | | | | | | | | | |
|--|-------------|-----------|-------------|-----------|-------------|-----------|------------------------------------|-----------|-------------|-----------|
| 04 Objetivo de Gestión Pública Humana | 2004 | | 2005 | | 2006 | | Recursos Millones de \$ Corrientes | | | |
| | Programado | Ejecutado | Programado | Ejecutado | Programado | Ejecutado | 2007 | | 2008 | |
| | \$7,468 | \$7,305 | \$32,267 | \$32,012 | \$47,926 | \$47,376 | Programado | Ejecutado | Programado | Ejecutado |
| 30 Programa Administración moderna y humana | \$4,254 | \$4,208 | \$16,112 | \$16,060 | \$25,591 | \$25,589 | \$15,084 | \$15,066 | \$8,531 | \$5,974 |

Componente de Inversión

| Cód. Proy. | Proyectos/Metas Descripción | 2004 | | | 2005 | | | 2006 | | | 2007 | | | 2008 | | | TOTAL | | |
|------------|--|----------|-----------|--------|----------|-----------|--------|----------|-----------|--------|----------|-----------|--------|----------|-----------|-------|-----------|-----------|------|
| | | Progr. | Ejecutado | | Progr. | Ejecutado | | Progr. | Ejecutado | | Progr. | Ejecutado | | Progr. | Ejecutado | | Progr. | Ejecutado | |
| 7377 | Transformación de la organización distrital y fortalecimiento de la capacidad operativa de sus entidades centrales y descentralizadas | \$3,003 | \$3,003 | 100 | \$1,164 | \$1,114 | 95.71 | \$1,953 | \$1,952 | 99.96 | \$1,303 | \$1,302 | 99.95 | \$1,635 | \$960 | 58.7 | \$9,057 | \$8,331 | 92.0 |
| | Diseñar 1 Reforma. Con El Fin De Transformar La Organización Distrital | 0.50 | 0.50 | 100.00 | 0.50 | 0.20 | 40.00 | 0.30 | 0.30 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 1.00 | 100 |
| | Finalizada | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Mejorar Y Estandarizar 12 Procesos. Distritales | 8.00 | 6.00 | 75.00 | 6.00 | 6.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12.00 | 12.00 | 100 |
| | Finalizada | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Estructurar, Implementar Y Certificar 1 Sistemas De Gestión De La Calidad En El Distrito Capital. | 2.00 | 1.00 | 50.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 1.00 | 100 |
| | Suspendida | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Diseñar E Implementar 1 Sistema De Monitoreo Y Seguimiento. A Través De Indicadores Y Cuadro De Mando Integrado. | 0.10 | 0.08 | 80.00 | 0.32 | 0.33 | 103.13 | 0.59 | 0.59 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 1.00 | 100 |
| | Suspendida | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Diseñar 1 Sistema Distrital De Comunicación Organizacional. | 1.00 | 1.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 1.00 | 100 |
| | Finalizada | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Fortalecer Competencias De 17777 Servidores Distritales Con Procesos De Formación Integral. | 3,000.00 | 3,000.00 | 100.00 | 4,000.00 | 4,000.00 | 100.00 | 6,000.00 | 6,000.00 | 100.00 | 3,200.00 | 3,000.00 | 93.75 | 1,777.00 | 1,777.00 | ***** | 17,777.00 | 17,777.00 | 100 |
| | Finalizada | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Diseñar 5 Instrumentos De Calidad Para La Implementación De Sistemas De Gestión De La Calidad En Entidades Distritales. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5.00 | 5.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5.00 | 5.00 | 100 |
| | Finalizada | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Asesorar Y Acompañar 42 Entidades Distritales En La Implementación Del Sistema De Gestión De La Calidad De Acuerdo Con La Normatividad Legal Vigente. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 42.00 | 42.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 42.00 | 42.00 | 100 |
| | Finalizada | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Implementar 1 Reforma Administrativa En El Distrito Capital Para Fortalecer El Desarrollo De Las Entidades Distritales. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 1.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 1.00 | 100 |
| | Finalizada | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | * Orientar Y Acompañar A 42 Entidades Distritales En La Implementación De Las Etapas Del Sistema De Gestión De Calidad, Definidas En La Normatividad Expedida Por La Administración Distrital. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 42.00 | 42.00 | 100.00 | 42.00 | 42.00 | ***** | | | |
| | Finalizada | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

* META QUE NO SUMA: Se debe observar su programación y ejecución en cada vigencia.

** INDICADOR QUE NO SUMA: Se debe observar su programación y ejecución en cada vigencia.

Bogotá Sin Indiferencia. Un Compromiso Social contra la Pobreza y la Exclusión 2004 - 2008

Plan de Acción - Componentes de Gestión y de Inversión.

SECRETARÍA GENERAL

| 04 Objetivo de Gestión Pública Humana | 2004 | | 2005 | | 2006 | | Recursos Millones de \$ Corrientes | | | |
|--|------------|-----------|------------|-----------|------------|-----------|------------------------------------|-----------|------------|-----------|
| | Programado | Ejecutado | Programado | Ejecutado | Programado | Ejecutado | 2007 | | 2008 | |
| | | | | | | | Programado | Ejecutado | Programado | Ejecutado |
| | \$7,468 | \$7,305 | \$32,267 | \$32,012 | \$47,926 | \$47,376 | \$34,478 | \$33,891 | \$25,048 | \$11,357 |
| 30 Programa Administración moderna y humana | \$4,254 | \$4,208 | \$16,112 | \$16,060 | \$25,591 | \$25,589 | \$15,084 | \$15,066 | \$8,531 | \$5,974 |

Componente de Inversión

| Cód. Proy. | Proyectos/Metas Descripción | 2004 | | 2005 | | 2006 | | 2007 | | 2008 | | TOTAL | | | |
|------------|--|--------|-----------|--------|-----------|--------|-----------|--------|-----------|--------|-----------|--------|-----------|------|-----|
| | | Progr. | Ejecutado | Progr. | Ejecutado | Progr. | Ejecutado | Progr. | Ejecutado | Progr. | Ejecutado | Progr. | Ejecutado | | |
| | Efectuar .5 Seguimiento Al Proceso De Implementación De La Reforma Administrativa Del Distrito Capital, Para Fortalecer El Desarrollo Administrativo De Las Entidades Distritales. Finalizada | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.50 | 0.50 | ***** | 0.50 | 0.50 | 100 |

* META QUE NO SUMA: Se debe observar su programación y ejecución en cada vigencia.

** INDICADOR QUE NO SUMA: Se debe observar su programación y ejecución en cada vigencia.

Bogotá Sin Indiferencia. Un Compromiso Social contra la Pobreza y la Exclusión 2004 - 2008

Plan de Acción - Componentes de Gestión y de Inversión.

SECRETARÍA GENERAL

| 04 Objetivo de Gestión Pública Humana | 2004 | | 2005 | | 2006 | | Recursos Millones de \$ Corrientes | | | |
|--|------------|-----------|------------|-----------|------------|-----------|------------------------------------|-----------|------------|-----------|
| | Programado | Ejecutado | Programado | Ejecutado | Programado | Ejecutado | 2007 | | 2008 | |
| | | | | | | | Programado | Ejecutado | Programado | Ejecutado |
| | \$7,468 | \$7,305 | \$32,267 | \$32,012 | \$47,926 | \$47,376 | \$34,478 | \$33,891 | \$25,048 | \$11,357 |
| 30 Programa Administración moderna y humana | \$4,254 | \$4,208 | \$16,112 | \$16,060 | \$25,591 | \$25,589 | \$15,084 | \$15,066 | \$8,531 | \$5,974 |

Compromiso PD: 216 Modernización y adecuación de la administración distrital -Fortalecer la capacidad operativa de las entidades y organismos Distritales. Tipo: Meta Plan

Componente de Gestión

Objetivo de la Entidad: MEJORAR LA GESTIÓN PÚBLICA DISTRITAL

| Indicador del Compromiso | Estado: | ACUMULADO P.D. | AVANCE EN CADA VIGENCIA | | | | |
|--|-----------------------------|----------------|-------------------------|----------|-----------|-----------|-----------|
| | | | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 |
| ** 473 N° de entidades y organismos distritales con acciones de fortalecimiento | Finalizado por cumplimiento | 42.00 | 42.00 | 42.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | 42.00 | 42.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | | |
| ** 599 Número de servidores públicos capacitados (participantes en cursos de fortalecimiento de competencias con intensidad de 38 horas o más) | Finalizado por cumplimiento | 20,026.00 | 3,438.00 | 4,111.00 | 14,299.00 | 18,199.00 | 20,026.00 |
| | | | 3,438.00 | 4,111.00 | 6,750.00 | 18,199.00 | 20,026.00 |
| | | 100.00 | | | | | |
| Logros | | | | | | | |
| INDICADOR CUMPLIDO AL 100%. | | | | | | | |
| ** 600 Número de eventos o cursos de capacitación dictados, aprobados y certificados | Finalizado por cumplimiento | 29.00 | 9.00 | 20.00 | 29.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | 9.00 | 20.00 | 29.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | | |
| ** 601 Número de entidades con sistemas de gestión de calidad implementados | Finalizado por cumplimiento | 42.00 | 0.00 | 42.00 | 42.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | | |
| ** 602 Número de actividades realizadas para la implementación de cuadros de mando integrados | Finalizado por cumplimiento | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | 3.00 | 5.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | | |

* META QUE NO SUMA: Se debe observar su programación y ejecución en cada vigencia.

** INDICADOR QUE NO SUMA: Se debe observar su programación y ejecución en cada vigencia.

Bogotá Sin Indiferencia. Un Compromiso Social contra la Pobreza y la Exclusión 2004 - 2008

Plan de Acción - Componentes de Gestión y de Inversión.

SECRETARÍA GENERAL

| | | | | | | | | | | |
|--|-------------|-----------|-------------|-----------|-------------|-----------|------------------------------------|-----------|-------------|-----------|
| 04 Objetivo de Gestión Pública Humana | 2004 | | 2005 | | 2006 | | Recursos Millones de \$ Corrientes | | | |
| | Programado | Ejecutado | Programado | Ejecutado | Programado | Ejecutado | 2007 | | 2008 | |
| | | | | | | | Programado | Ejecutado | Programado | Ejecutado |
| | \$7,468 | \$7,305 | \$32,267 | \$32,012 | \$47,926 | \$47,376 | \$34,478 | \$33,891 | \$25,048 | \$11,357 |
| 30 Programa Administración moderna y humana | \$4,254 | \$4,208 | \$16,112 | \$16,060 | \$25,591 | \$25,589 | \$15,084 | \$15,066 | \$8,531 | \$5,974 |

| | | | | | | | | |
|--|--|--------------|-----------------------|--------------------------------|------|-------|-------|--------|
| Indicador del Compromiso | Estado: Finalizado por cumplimiento | | ACUMULADO P.D. | AVANCE EN CADA VIGENCIA | | | | |
| ** 654 % fortalecimiento en infraestructura física y dotación en las entidades distritales | | | 100.00 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 |
| | | Programación | | 0.00 | 0.00 | 60.00 | 98.00 | 100.00 |
| | | Ejecución | | 0.00 | 0.00 | 32.01 | 97.88 | 100.00 |
| | | % Avance | 100.00 | | | | | |

Logros
Se culminó la construcción de los metros restantes de la primera etapa de la Fase 2 del desarrollo constructivo de la Manzana Liévano.

Beneficios
Con esta obra se mejoro la seguridad en la sede principal de al Administración Distrital.

| | | | | | | | | |
|---|--|--------------|-----------------------|--------------------------------|------|-------|-------|--------|
| Indicador del Compromiso | Estado: Finalizado por cumplimiento | | ACUMULADO P.D. | AVANCE EN CADA VIGENCIA | | | | |
| ** 655 % fortalecimiento organizacional o administrativo, tecnología y modernización en las entidades distritales | | | 100.00 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 |
| | | Programación | | 0.00 | 0.00 | 55.00 | 80.00 | 100.00 |
| | | Ejecución | | 0.00 | 0.00 | 55.00 | 90.00 | 100.00 |
| | | % Avance | 100.00 | | | | | |

Logros
Se recibieron cotizaciones y efectuaron visitas a empresas que cuentan con maquinaria y equipo similar a la requerida por la Imprenta Distrital.

Beneficios
Con esta actividad se da por concluido el indicador.

| | | | | | | | | |
|--|--|--------------|-----------------------|--------------------------------|------|-------|--------|------|
| Indicador del Compromiso | Estado: Finalizado por cumplimiento | | ACUMULADO P.D. | AVANCE EN CADA VIGENCIA | | | | |
| 656 % de avance en la estructuración e implementación del Sistema de Gestión de Calidad en las entidades Distritales | | | 100.00 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 |
| | | Programación | 98.00 | 0.00 | 0.00 | 40.00 | 60.00 | 0.00 |
| | | Ejecución | | 0.00 | 0.00 | 38.00 | 60.00 | 0.00 |
| | | % Avance | 98.00 | 0.00 | 0.00 | 95.00 | 100.00 | 0.00 |

Componente de Inversión

| Cód. Proy. | Proyectos/Metas Descripción | 2004 | | | 2005 | | | 2006 | | | 2007 | | | 2008 | | | TOTAL | | |
|------------|--|--------|-----------|-------|----------|-----------|-------|----------|-----------|-------|----------|-----------|--------|--------|-----------|-------|----------|-----------|------|
| | | Progr. | Ejecutado | | Progr. | Ejecutado | | Progr. | Ejecutado | | Progr. | Ejecutado | | Progr. | Ejecutado | | Progr. | Ejecutado | |
| 272 | Construcción, reforzamiento, restauración y dotación de la sede de la Alcaldía Mayor | \$70 | \$42 | 60.58 | \$3,463 | \$3,462 | 99.96 | \$10,114 | \$10,113 | 99.99 | \$2,661 | \$2,650 | 99.58 | \$896 | \$252 | 28.1 | \$17,205 | \$16,519 | 96.0 |
| | Construir 6796 Metros Cuadrados De La Manzana Liévano, Para Concentrar La Actividad Del Gobierno Distrital Central. | 0.00 | | 0.00 | 493.00 | 0.00 | 0.00 | 5,796.00 | 0.00 | 0.00 | 6,796.00 | 6,746.00 | 99.26 | 50.00 | 50.00 | ***** | 6,796.00 | 6,796.00 | 100 |
| | Finalizada | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Reforzar 5100 Metros Cuadrados De La Estructura Del Palacio Municipal Y Del Edificio Liévano Para Asegurar Su Estabilidad. | 0.00 | | 0.00 | 4,000.00 | 900.00 | 22.50 | 4,200.00 | 3,200.00 | 76.19 | 1,000.00 | 1,000.00 | 100.00 | 0.00 | | 0.00 | 5,100.00 | 5,100.00 | 100 |
| | Finalizada | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

* META QUE NO SUMA: Se debe observar su programación y ejecución en cada vigencia.

** INDICADOR QUE NO SUMA: Se debe observar su programación y ejecución en cada vigencia.

Bogotá Sin Indiferencia. Un Compromiso Social contra la Pobreza y la Exclusión 2004 - 2008

Plan de Acción - Componentes de Gestión y de Inversión.

SECRETARÍA GENERAL

| | | | | | | | | | | |
|--|-------------|-----------|-------------|-----------|-------------|-----------|---|-----------|-------------|-----------|
| 04 Objetivo de Gestión Pública Humana | 2004 | | 2005 | | 2006 | | Recursos Millones de \$ Corrientes | | | |
| | Programado | Ejecutado | Programado | Ejecutado | Programado | Ejecutado | 2007 | | 2008 | |
| | \$7,468 | \$7,305 | \$32,267 | \$32,012 | \$47,926 | \$47,376 | Programado | Ejecutado | Programado | Ejecutado |
| 30 Programa Administración moderna y humana | \$4,254 | \$4,208 | \$16,112 | \$16,060 | \$25,591 | \$25,589 | \$15,084 | \$15,066 | \$8,531 | \$5,974 |

Componente de Inversión

| Cód. Proy. | Proyectos/Metas Descripción | 2004 | | 2005 | | 2006 | | 2007 | | 2008 | | TOTAL | | | | | | | |
|------------|---|----------|-----------|--------|-----------|----------|-----------|----------|-----------|--------|-----------|----------|-----------|--------|--------|-------|----------|----------|------|
| | | Progr. | Ejecutado | Progr. | Ejecutado | Progr. | Ejecutado | Progr. | Ejecutado | Progr. | Ejecutado | Progr. | Ejecutado | | | | | | |
| | Elaborar 5 Estudios Y Diseños Para El Desarrollo De La Manzana Liévano. Finalizada | 5.00 | 3.40 | 68.00 | 1.60 | 1.60 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5.00 | 5.00 | 100 | | | |
| | Restaurar 1 Fachada De La Sede De La Alcaldía Mayor De Bogotá D.C. Finalizada | 0.00 | | 0.00 | 0.50 | 0.10 | 20.00 | 0.90 | 0.60 | 66.67 | 0.30 | 0.30 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 1.00 | 100 | |
| | * Dotar Y Mantener 4 Sedes De La Secretaría General Para Garantizar El Adecuado Funcionamiento (Incluye El Despacho Del Alcalde Mayor) | 0.00 | | 0.00 | 4.00 | 4.00 | 100.00 | 4.00 | 4.00 | 100.00 | 4.00 | 4.00 | 100.00 | 4.00 | 4.00 | ***** | | | |
| 301 | Reforzamiento estructural, adecuación y dotación del despacho del Alcalde Mayor y de la Secretaría General | \$1,008 | \$1,003 | 99.5 | \$0 | \$0 | 0 | \$0 | \$0 | 0 | \$0 | \$0 | 0 | \$0 | \$0 | 0 | \$1,008 | \$1,003 | 99.5 |
| | Adecuar 4607 Metros Cuadrados. Del Edificio Liévano Para Mantener Y Conservar Su Estética Patrimonial, Implementando Tecnologías De Punta Para Su Funcionamiento. Finalizada | 4,607.00 | 3,607.00 | 78.29 | 1,000.00 | 1,000.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,607.00 | 4,607.00 | 100 |
| | * Dotar Y Mantener 4 Sedes. De La Secretaría General Para Garantizar El Adecuado Funcionamiento (Incluye El Despacho Del Alcalde Mayor). Suspendida | 4.00 | 4.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | |
| 6023 | Control gubernamental a entidades sin ánimo de lucro | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Realizar 3 Divulgaciones Sobre Las Entidades Sin Ánimo De Lucro Que Incumplen Sus Obligaciones Legales. | 0.00 | | 0.00 | 1.00 | 1.00 | 100.00 | 1.00 | 1.00 | 100.00 | 1.00 | 1.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3.00 | 3.00 | 100 |
| | Realizar 50 Talleres Para Capacitar A Las Entidades Sin Ánimo De Lucro Sobre Constitución, Requisitos Y Obligaciones. Finalizada | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 30.00 | 30.00 | 100.00 | 20.00 | 20.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 50.00 | 50.00 | 100 |
| | Inspeccionar 2776 Entidades Sin Ánimo De Lucro Para Verificar El Cumplimiento De Sus Obligaciones Legales Y Financieras. Finalizada | 0.00 | | 0.00 | 370.00 | 370.00 | 100.00 | 1,110.00 | 1,110.00 | 100.00 | 1,131.00 | 1,050.00 | 92.84 | 246.00 | 246.00 | ***** | 2,776.00 | 2,776.00 | 100 |
| | Implementar 1 Sistema De Información De Personas Jurídicas En Los Cades. Finalizada | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 1.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 1.00 | 100 |
| | Fortalecer La Operac.Y Funcionamiento De 1 Sistema De Información De Personas Jurídicas (S.I.P.J.) En El Distrito. Finalizada | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 1.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 1.00 | 100 |

* META QUE NO SUMA: Se debe observar su programación y ejecución en cada vigencia.

** INDICADOR QUE NO SUMA: Se debe observar su programación y ejecución en cada vigencia.

Version Plan de Accion: Ultima Version Oficial Fecha de corte: 31-05-2008

Bogotá Sin Indiferencia. Un Compromiso Social contra la Pobreza y la Exclusión 2004 - 2008

Plan de Acción - Componentes de Gestión y de Inversión.

SECRETARÍA GENERAL

| | | | | | | | | | | |
|--|-------------|-----------|-------------|-----------|-------------|-----------|---|-----------|-------------|-----------|
| 04 Objetivo de Gestión Pública Humana | 2004 | | 2005 | | 2006 | | Recursos Millones de \$ Corrientes | | | |
| | Programado | Ejecutado | Programado | Ejecutado | Programado | Ejecutado | 2007 | | 2008 | |
| | \$7,468 | \$7,305 | \$32,267 | \$32,012 | \$47,926 | \$47,376 | Programado | Ejecutado | Programado | Ejecutado |
| 30 Programa Administración moderna y humana | \$4,254 | \$4,208 | \$16,112 | \$16,060 | \$25,591 | \$25,589 | \$15,084 | \$15,066 | \$8,531 | \$5,974 |

Componente de Inversión

| Cód. Proy. | Proyectos/Metas Descripción | 2004 | | 2005 | | | 2006 | | | 2007 | | | 2008 | | | TOTAL | | | |
|------------|--|--------|-----------|--------|-----------|---------|--------|-----------|----------|--------|-----------|---------|--------|-----------|---------|--------|-----------|----------|------|
| | | Progr. | Ejecutado | Progr. | Ejecutado | | Progr. | Ejecutado | | Progr. | Ejecutado | | Progr. | Ejecutado | | Progr. | Ejecutado | | |
| | * Alimentar Y Depurar .1 Sistema De Información De Personas Jurídicas. Finalizada | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.10 | 0.10 | ***** | | | |
| 7096 | Fortalecimiento de la gestión pública del nuevo milenio | \$0 | \$0 | 0 | \$7,127 | \$7,127 | 100 | \$10,916 | \$10,916 | 100 | \$9,580 | \$9,580 | 100 | \$4,469 | \$3,987 | 89.2 | \$32,091 | \$31,610 | 98.5 |
| | Formular Y Sustentar 18 Estudios Y/O Proyectos Que Afronten Los Retos Actuales Y Futuros Del Compromiso Social Contra La Pobreza Y La Exclusión. Finalizada | 0.00 | | 0.00 | 7.00 | 7.00 | 100.00 | 6.00 | 6.00 | 100.00 | 2.00 | 2.00 | 100.00 | 3.00 | 3.00 | ***** | 18.00 | 18.00 | 100 |
| | Estructurar Y Poner En Marcha 6 Programas En Materia Social, Reconciliación, Urbano Regional Y Gestión Pública Humana. Finalizada | 0.00 | | 0.00 | 3.00 | 3.00 | 100.00 | 2.00 | 2.00 | 100.00 | 1.00 | 1.00 | 100.00 | 0.00 | | 0.00 | 6.00 | 6.00 | 100 |
| | * Coordinar El Desarrollo De 3 Programas Y/O Políticas De La Administración Distrital. Finalizada | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 3.00 | 3.00 | 100.00 | 3.00 | 3.00 | 100.00 | 0.00 | | 0.00 | | | |
| | * Fortalecer Espacios De Participación 3 Programas Y/O Acciones Derivados De Los Programas Y/O Acciones Del Plan De Desarrollo Finalizada | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 3.00 | 3.00 | ***** | | | |
| 7219 | Fortalecimiento tecnológico y ampliación de la capacidad instalada de la imprenta distrital | \$35 | \$33 | 96.67 | \$3,886 | \$3,886 | 100 | \$1,085 | \$1,085 | 100 | \$40 | \$40 | 100 | \$300 | \$20 | 6.67 | \$5,346 | \$5,064 | 94.7 |
| | Actualizar Tecnológica Y Logísticamente 1 Imprenta Distrital Con La Infraestructura Operativa Solida Y Las Herramientas Necesarias Para El Cumplimiento De Sus Funciones | 0.05 | 0.05 | 100.00 | 0.50 | 0.50 | 100.00 | 0.35 | 0.24 | 68.57 | 0.15 | 0.11 | 73.33 | 0.10 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.90 | 90 |
| | Implementar 1 Sistemas De Costos. Para La Unidad De Imprenta Distrital. | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 1.00 | 0.50 | 50.00 | 0.50 | 0.30 | 60.00 | 0.20 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.80 | 80 |
| | Adecuar 1 Espacio Físico Para Garantizar La Conservación Del Registro Distrital Y Mejorar La Atención De Las Entidades Distritales. Finalizada | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 1.00 | ***** | 1.00 | 1.00 | 100 |
| 7376 | Consolidación del sistema de defensa judicial en el Distrito Capital | \$138 | \$126 | 90.94 | \$472 | \$471 | 99.78 | \$1,523 | \$1,523 | 99.99 | \$1,500 | \$1,495 | 99.64 | \$1,232 | \$755 | 61.3 | \$4,865 | \$4,370 | 89.8 |
| | Realizar 50 Estudios. Para Definir Políticas De Defensa Judicial Y Prevenir El Daño Antijurídico.. Finalizada | 1.00 | 0.50 | 50.00 | 1.50 | 1.50 | 100.00 | 20.00 | 20.00 | 100.00 | 20.00 | 20.00 | 100.00 | 8.00 | 8.00 | ***** | 50.00 | 50.00 | 100 |

* META QUE NO SUMA: Se debe observar su programación y ejecución en cada vigencia.

** INDICADOR QUE NO SUMA: Se debe observar su programación y ejecución en cada vigencia.

Version Plan de Accion: Ultima Version Oficial Fecha de corte: 31-05-2008

Bogotá Sin Indiferencia. Un Compromiso Social contra la Pobreza y la Exclusión 2004 - 2008

Plan de Acción - Componentes de Gestión y de Inversión.

SECRETARÍA GENERAL

| | | | | | | | | | | |
|--|-------------|-----------|-------------|-----------|-------------|-----------|------------------------------------|-----------|-------------|-----------|
| 04 Objetivo de Gestión Pública Humana | 2004 | | 2005 | | 2006 | | Recursos Millones de \$ Corrientes | | | |
| | Programado | Ejecutado | Programado | Ejecutado | Programado | Ejecutado | 2007 | | 2008 | |
| | \$7,468 | \$7,305 | \$32,267 | \$32,012 | \$47,926 | \$47,376 | Programado | Ejecutado | Programado | Ejecutado |
| 30 Programa Administración moderna y humana | \$4,254 | \$4,208 | \$16,112 | \$16,060 | \$25,591 | \$25,589 | \$15,084 | \$15,066 | \$8,531 | \$5,974 |

Componente de Inversión

| Cód. Proy. | Proyectos/Metas Descripción | 2004 | | 2005 | | 2006 | | 2007 | | 2008 | | TOTAL | |
|------------|---|----------|-----------------|----------|-----------------|----------|-----------------|----------|----------------|----------|----------------|-----------|---------------|
| | | Progr. | Ejecutado | Progr. | Ejecutado | Progr. | Ejecutado | Progr. | Ejecutado | Progr. | Ejecutado | Progr. | Ejecutado |
| | Implementar En 65 Entidades Distritales El Sistema De Información Único De Procesos Judiciales Siproj. Finalizada | 1.00 | 0.80 80.00 | 42.20 | 42.20 100.00 | 22.00 | 22.00 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 65.00 | 65.00 100 |
| | Actualizar 1 Sistema De Información Que Permita La Unificación Normativa Aplicable Al Distrito Capital. Finalizada | 1.00 | 1.00 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 1.00 100 |
| | Fortalecer .69 Sistema De Información Judicial, Mediante Mecanismos De Coordinación, Seguimiento Y Auditoria De La Información. Finalizada | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.50 | 0.45 90.00 | 0.24 | 0.24 ***** | 0.69 | 0.69 100 |
| 7377 | Transformación de la organización distrital y fortalecimiento de la capacidad operativa de sus entidades centrales y descentralizadas | \$3,003 | \$3,003 100 | \$1,164 | \$1,114 95.71 | \$1,953 | \$1,952 99.96 | \$1,303 | \$1,302 99.95 | \$1,635 | \$960 58.7 | \$9,057 | \$8,331 92.0 |
| | Diseñar 1 Reforma. Con El Fin De Transformar La Organización Distrital Finalizada | 0.50 | 0.50 100.00 | 0.50 | 0.20 40.00 | 0.30 | 0.30 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 1.00 100 |
| | Mejorar Y Estandarizar 12 Procesos. Distritales Finalizada | 8.00 | 6.00 75.00 | 6.00 | 6.00 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12.00 | 12.00 100 |
| | Estructurar, Implementar Y Certificar 1 Sistemas De Gestión De La Calidad En El Distrito Capital. Suspendida | 2.00 | 1.00 50.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 1.00 100 |
| | Diseñar E Implementar 1 Sistema De Monitoreo Y Seguimiento. A Través De Indicadores Y Cuadro De Mando Integrado. Suspendida | 0.10 | 0.08 80.00 | 0.32 | 0.33 103.13 | 0.59 | 0.59 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 1.00 100 |
| | Diseñar 1 Sistema Distrital De Comunicación Organizacional. Finalizada | 1.00 | 1.00 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 1.00 100 |
| | Fortalecer Competencias De 17777 Servidores Distritales Con Procesos De Formación Integral. Finalizada | 3,000.00 | 3,000.00 100.00 | 4,000.00 | 4,000.00 100.00 | 6,000.00 | 6,000.00 100.00 | 3,200.00 | 3,000.00 93.75 | 1,777.00 | 1,777.00 ***** | 17,777.00 | 17,777.00 100 |
| | Diseñar 5 Instrumentos De Calidad Para La Implementación De Sistemas De Gestión De La Calidad En Entidades Distritales. Finalizada | 0.00 | 0.00 | 5.00 | 5.00 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5.00 | 5.00 100 |
| | Asesorar Y Acompañar 42 Entidades Distritales En La Implementación Del Sistema De Gestión De La Calidad De Acuerdo Con La Normatividad Legal Vigente. Finalizada | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 42.00 | 42.00 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 42.00 | 42.00 100 |

* META QUE NO SUMA: Se debe observar su programación y ejecución en cada vigencia.

** INDICADOR QUE NO SUMA: Se debe observar su programación y ejecución en cada vigencia.

Version Plan de Accion: Ultima Version Oficial Fecha de corte: 31-05-2008

Bogotá Sin Indiferencia. Un Compromiso Social contra la Pobreza y la Exclusión 2004 - 2008

Plan de Acción - Componentes de Gestión y de Inversión.

SECRETARÍA GENERAL

| | | | | | | | | | | |
|--|-------------|-----------|-------------|-----------|-------------|-----------|------------------------------------|-----------|-------------|-----------|
| 04 Objetivo de Gestión Pública Humana | 2004 | | 2005 | | 2006 | | Recursos Millones de \$ Corrientes | | | |
| | Programado | Ejecutado | Programado | Ejecutado | Programado | Ejecutado | 2007 | | 2008 | |
| | | | | | | | Programado | Ejecutado | Programado | Ejecutado |
| | \$7,468 | \$7,305 | \$32,267 | \$32,012 | \$47,926 | \$47,376 | \$34,478 | \$33,891 | \$25,048 | \$11,357 |
| 30 Programa Administración moderna y humana | \$4,254 | \$4,208 | \$16,112 | \$16,060 | \$25,591 | \$25,589 | \$15,084 | \$15,066 | \$8,531 | \$5,974 |

Componente de Inversión

| Cód. Proy. | Proyectos/Metas Descripción | 2004 | | 2005 | | 2006 | | 2007 | | 2008 | | TOTAL | | | | |
|------------|--|--------|-----------|--------|-----------|--------|-----------|--------|-----------|--------|-----------|--------|-----------|------|------|-----|
| | | Progr. | Ejecutado | Progr. | Ejecutado | Progr. | Ejecutado | Progr. | Ejecutado | Progr. | Ejecutado | Progr. | Ejecutado | | | |
| | Implementar 1 Reforma Administrativa En El Distrito Capital Para Fortalecer El Desarrollo De Las Entidades Distritales. Finalizada | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 1.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 1.00 | 100 | |
| | * Orientar Y Acompañar A 42 Entidades Distritales En La Implementación De Las Etapas Del Sistema De Gestión De Calidad, Definidas En La Normatividad Expedida Por La Administración Distrital. Finalizada | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 42.00 | 42.00 | 100.00 | 42.00 | 42.00 | ***** | | | |
| | Efectuar .5 Seguimiento Al Proceso De Implementación De La Reforma Administrativa Del Distrito Capital, Para Fortalecer El Desarrollo Administrativo De Las Entidades Distritales. Finalizada | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.50 | 0.50 | ***** | 0.50 | 0.50 | 100 |

* META QUE NO SUMA: Se debe observar su programación y ejecución en cada vigencia.

** INDICADOR QUE NO SUMA: Se debe observar su programación y ejecución en cada vigencia.

Bogotá Sin Indiferencia. Un Compromiso Social contra la Pobreza y la Exclusión 2004 - 2008

Plan de Acción - Componentes de Gestión y de Inversión.

SECRETARÍA GENERAL

| | | | | | | | | | | |
|--|-------------|-----------|-------------|-----------|-------------|-----------|------------------------------------|-----------|-------------|-----------|
| 04 Objetivo de Gestión Pública Humana | 2004 | | 2005 | | 2006 | | Recursos Millones de \$ Corrientes | | | |
| | Programado | Ejecutado | Programado | Ejecutado | Programado | Ejecutado | 2007 | | 2008 | |
| | \$7,468 | \$7,305 | \$32,267 | \$32,012 | \$47,926 | \$47,376 | Programado | Ejecutado | Programado | Ejecutado |
| 31 Programa Localidades modernas y eficaces | \$0 | \$0 | \$640 | \$631 | \$733 | \$733 | \$219 | \$219 | \$0 | \$0 |

Compromiso PD: 221 Localidades autónomas y con capacidad, técnica, jurídica y administrativa para atender las necesidades de la ciudadanía - Fortalecimiento a las localidades.

Tipo: Meta Plan

Componente de Gestión

Objetivo de la Entidad: MEJORAR LA GESTIÓN PÚBLICA DISTRITAL

| | | | | | | | |
|---|--|-----------------------|--------------------------------|------|------|-------|------|
| Indicador del Compromiso | Estado: Finalizado por cumplimiento | ACUMULADO P.D. | AVANCE EN CADA VIGENCIA | | | | |
| ** 484 Localidades autónomas y fortalecidas | | 20.00 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 |
| | | Programación | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 20.00 | 0.00 |
| | | Ejecución | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 20.00 | 0.00 |
| | | % Avance | | | | | |

| | | |
|---|--------------------|---|
| Acciones de la Entidad por Indicador | Fecha Prog. | Descripción del Avance de Acciones |
| Implementar un modelo para el fortalecimiento de las Localidades. | 31-DEC-07 | |

Componente de Inversión

| Cód. Proy. | Proyectos/Metas Descripción | 2004 | | 2005 | | | 2006 | | | 2007 | | | 2008 | | | TOTAL | | | |
|------------|--|--------|-----------|--------|-----------|-------|--------|-----------|--------|--------|-----------|--------|--------|-----------|-------|--------|-----------|----------|------|
| | | Progr. | Ejecutado | Progr. | Ejecutado | | Progr. | Ejecutado | | Progr. | Ejecutado | | Progr. | Ejecutado | | Progr. | Ejecutado | | |
| 325 | Fortalecimiento de la gestión local | \$0 | \$0 | 0 | \$640 | \$631 | 98.59 | \$733 | \$733 | 100 | \$219 | \$219 | 100 | \$0 | \$0 | 0 | \$1,592 | \$1,583 | 99.4 |
| | Realizar 1 Diagnóstico En 20 Localidades Sobre Aspectos Técnicos, Jurídicos Y Administrativos. Finalizada | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 1.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 1.00 | 100 |
| | Desarrollar 1 Proceso De Formación Y Fortalecimiento En Competencias A Los Servidores Y Servidoras Públicas De Las Localidades. Finalizada | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 1.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 1.00 | 100 |
| | Mejorar Y Estandarizar 4 Procesos Y/O Procedimientos De Las Localidades. Suspendida | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4.00 | 0.50 | 12.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4.00 | 0.50 | 12.5 |
| | Fortalecer Competencias 1700 De Servidores Distritales Con Procesos De Formación Integral En Las Localidades. Finalizada | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 750.00 | 750.00 | 100.00 | 950.00 | 900.00 | 94.74 | 50.00 | 50.00 | ***** | 1,700.00 | 1,700.00 | 100 |
| | Asesorar Y Acompañar A 20 Localidades En La Implementación Del Sistema De Gestión De La Calidad, De Acuerdo Con La Normatividad Legal Vigente. Finalizada | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 20.00 | 20.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 20.00 | 20.00 | 100 |
| | * Orientar Y Acompañar A 20 Localidades En La Implementación De Las Etapas Del Sistema De Gestión De Calidad, Definidas En La Normatividad Expedida Por La Administración Distrital. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 20.00 | 20.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | |

* META QUE NO SUMA: Se debe observar su programación y ejecución en cada vigencia.

** INDICADOR QUE NO SUMA: Se debe observar su programación y ejecución en cada vigencia.

Bogotá Sin Indiferencia. Un Compromiso Social contra la Pobreza y la Exclusión 2004 - 2008

Plan de Acción - Componentes de Gestión y de Inversión.

SECRETARÍA GENERAL

| | | | | | | | | | | |
|--|-------------|-----------|-------------|-----------|-------------|-----------|---|-----------|-------------|-----------|
| 04 Objetivo de Gestión Pública Humana | 2004 | | 2005 | | 2006 | | Recursos Millones de \$ Corrientes | | | |
| | Programado | Ejecutado | Programado | Ejecutado | Programado | Ejecutado | 2007 | | 2008 | |
| | \$7,468 | \$7,305 | \$32,267 | \$32,012 | \$47,926 | \$47,376 | Programado | Ejecutado | Programado | Ejecutado |
| 32 Programa Sistema Distrital de Servicio a la Ciudadanía | \$1,100 | \$1,100 | \$4,021 | \$4,008 | \$11,558 | \$11,302 | \$11,294 | \$10,729 | \$8,968 | \$11,357 |

Logros
INDICADOR CUMPLIDO AL 100%.

Componente de Inversión

| Cód. Proy. | Proyectos/Metas Descripción | 2004 | | 2005 | | | 2006 | | | 2007 | | | 2008 | | | TOTAL | | | |
|------------|--|---------|-----------|--------|-----------|---------|--------|-----------|----------|--------|-----------|----------|--------|-----------|---------|--------|-----------|----------|------|
| | | Progr. | Ejecutado | Progr. | Ejecutado | | Progr. | Ejecutado | | Progr. | Ejecutado | | Progr. | Ejecutado | | Progr. | Ejecutado | | |
| 1122 | Más y mejores servicios a la ciudadanía | \$1,100 | \$1,100 | 100 | \$3,885 | \$3,872 | 99.66 | \$11,068 | \$10,812 | 97.69 | \$10,736 | \$10,171 | 94.74 | \$8,371 | \$1,113 | 13.3 | \$35,161 | \$27,069 | 77.0 |
| | Construir Y Poner En Funcionamiento 5 Supercade Con Una Alta Gama De Servicios En El Distrito Capital <i>Finalizada</i> | 0.50 | 0.05 | 10.00 | 2.45 | 0.70 | 28.57 | 2.95 | 2.75 | 93.22 | 1.20 | 0.97 | 80.83 | 0.53 | 0.53 | ***** | 5.00 | 5.00 | 100 |
| | Adecuar Físicamente 10 Cade Acorde A Las Necesidades Del Servicio <i>Finalizada</i> | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 10.00 | 10.00 | 100.00 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 10.00 | 10.00 | 100 |
| | Realizar .1 Campañas De Divulgación Anual Promoviendo Los Servicios De La Dirección Distrital De Servicio Al Ciudadano <i>Finalizada</i> | 0.00 | | 0.00 | 0.10 | 0.10 | 100.00 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 0.10 | 0.10 | 100 |
| | Realizar 3 Encuestas De Opinión Para Conocer La Percepción Ciudadana Por El Servicio Ofrecido A Nivel Distrital | 0.00 | | 0.00 | 1.00 | 1.00 | 100.00 | 1.00 | 0.25 | 25.00 | 1.75 | 1.50 | 85.71 | 0.25 | 0.25 | ***** | 3.00 | 3.00 | 100 |
| | Vincular 42 Entidades Distritales Al Sistema Distrital De Quejas Y Soluciones <i>Finalizada</i> | 0.00 | | 0.00 | 17.00 | 17.00 | 100.00 | 10.00 | 10.00 | 100.00 | 10.00 | 10.00 | 100.00 | 5.00 | 5.00 | ***** | 42.00 | 42.00 | 100 |
| | Mejorar 4 Sistemas De Información Para Servicios En Línea Del D.C (Portal De Internet, Sistema De Rendición De Cuentas, Contratación A La Vista E Intranet Gubernamental) <i>Finalizada</i> | 0.00 | | 0.00 | 2.00 | 2.00 | 100.00 | 1.00 | 1.00 | 100.00 | 1.00 | 0.80 | 80.00 | 0.20 | 0.20 | ***** | 4.00 | 4.00 | 100 |
| * | Optimizar 2 Canales De Servicio Al Ciudadano Para Garantizar Su Funcionamiento (Virtual Y Presencial). | 0.00 | | 0.00 | 2.00 | 2.00 | 100.00 | 2.00 | 2.00 | 100.00 | 2.00 | 2.00 | 100.00 | 2.00 | 0.26 | 13.00 | | | |
| | Realizar 4 Eventos De Capacitación Para Funcionarios Públicos Que Contribuyan En El Mejoramiento De La Atención Al Ciudadano. | 0.00 | | 0.00 | 2.00 | 1.00 | 50.00 | 2.00 | 2.00 | 100.00 | 1.00 | 0.85 | 85.00 | 0.15 | 0.15 | ***** | 4.00 | 4.00 | 100 |
| | Realizar 4 Campañas De Divulgación Para Promover Los Servicios Que Se Prestan En Los Puntos De Atención Ciudadana. | 0.00 | | 0.00 | 1.00 | 1.00 | 100.00 | 1.00 | 1.00 | 100.00 | 1.00 | 1.00 | 100.00 | 1.00 | 0.10 | 10.00 | 4.00 | 3.10 | 77.5 |
| | Crear 1 Infraestructura De Hardware Y Software Para El Desarrollo E Implementación De Servicios En Línea De Las Entidades Distritales Y Algunas Del Orden Nacional. | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 1.00 | 0.10 | 10.00 | 1.00 | 0.10 | 10 |
| | Remodelar Físicamente 1 Centro De Atención Ciudadana Para Adecuarlo A Las Necesidades Del Servicio. | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 1.00 | 1.00 | 100.00 | 0.00 | | 0.00 | 1.00 | 1.00 | 100 |
| | | \$0 | | 0 | \$136 | \$136 | 99.82 | \$490 | \$490 | | | | | | | | | | |

* META QUE NO SUMA: Se debe observar su programación y ejecución en cada vigencia.

** INDICADOR QUE NO SUMA: Se debe observar su programación y ejecución en cada vigencia.

Version Plan de Accion: Ultima Version Oficial Fecha de corte: 31-05-2008

Bogotá Sin Indiferencia. Un Compromiso Social contra la Pobreza y la Exclusión 2004 - 2008

Plan de Acción - Componentes de Gestión y de Inversión.

SECRETARÍA GENERAL

| | | | | | | | | | | |
|--|-------------|-----------|-------------|-----------|-------------|-----------|---|-----------|-------------|-----------|
| 04 Objetivo de Gestión Pública Humana | 2004 | | 2005 | | 2006 | | Recursos Millones de \$ Corrientes | | | |
| | Programado | Ejecutado | Programado | Ejecutado | Programado | Ejecutado | 2007 | | 2008 | |
| | \$7,468 | \$7,305 | \$32,267 | \$32,012 | \$47,926 | \$47,376 | Programado | Ejecutado | Programado | Ejecutado |
| 32 Programa Sistema Distrital de Servicio a la Ciudadanía | \$1,100 | \$1,100 | \$4,021 | \$4,008 | \$11,558 | \$11,302 | \$11,294 | \$10,729 | \$8,968 | \$1,589 |

Componente de Inversión

| Cód. Proy. | Proyectos/Metas Descripción | 2004 | | 2005 | | 2006 | | 2007 | | 2008 | | TOTAL | | | | | | |
|------------|---|--------|-----------|--------|-----------|--------|-----------|----------|-----------|----------|-----------|--------|-----------|--------|---------|----------|----------|-----|
| | | Progr. | Ejecutado | Progr. | Ejecutado | Progr. | Ejecutado | Progr. | Ejecutado | Progr. | Ejecutado | Progr. | Ejecutado | | | | | |
| 6023 | Control gubernamental a entidades sin ánimo de lucro | | \$0 | | | | | 100 | \$557 | \$557 | 100 | \$598 | \$476 | 79.6 | \$1,781 | \$1,659 | 93.2 | |
| | Realizar 3 Divulgaciones Sobre Las Entidades Sin Ánimo De Lucro Que Incumplen Sus Obligaciones Legales. | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 1.00 | 100.00 | 1.00 | 1.00 | 100.00 | 1.00 | 1.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3.00 | 3.00 | 100 |
| | Realizar 50 Talleres Para Capacitar A Las Entidades Sin Ánimo De Lucro Sobre Constitución, Requisitos Y Obligaciones. <i>Finalizada</i> | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 30.00 | 30.00 | 100.00 | 20.00 | 20.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 50.00 | 50.00 | 100 |
| | Inspeccionar 2776 Entidades Sin Ánimo De Lucro Para Verificar El Cumplimiento De Sus Obligaciones Legales Y Financieras. <i>Finalizada</i> | 0.00 | 0.00 | 370.00 | 370.00 | 100.00 | 1,110.00 | 1,110.00 | 100.00 | 1,131.00 | 1,050.00 | 92.84 | 246.00 | 246.00 | ***** | 2,776.00 | 2,776.00 | 100 |
| | Implementar 1 Sistema De Información De Personas Jurídicas En Los Cades. <i>Finalizada</i> | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 1.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 1.00 | 100 |
| | Fortalecer La Operac.Y Funcionamiento De 1 Sistema De Información De Personas Jurídicas (S.I.P.J.) En El Distrito. <i>Finalizada</i> | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 1.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 1.00 | 100 |
| | * Alimentar Y Depurar .1 Sistema De Información De Personas Jurídicas. <i>Finalizada</i> | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.10 | 0.10 | ***** | | | |

* META QUE NO SUMA: Se debe observar su programación y ejecución en cada vigencia.

** INDICADOR QUE NO SUMA: Se debe observar su programación y ejecución en cada vigencia.

Bogotá Sin Indiferencia. Un Compromiso Social contra la Pobreza y la Exclusión 2004 - 2008

Plan de Acción - Componentes de Gestión y de Inversión.

SECRETARÍA GENERAL

| | | | | | | | | | | |
|--|-------------|-----------|-------------|-----------|-------------|-----------|------------------------------------|-----------|-------------|-----------|
| 04 Objetivo de Gestión Pública Humana | 2004 | | 2005 | | 2006 | | Recursos Millones de \$ Corrientes | | | |
| | Programado | Ejecutado | Programado | Ejecutado | Programado | Ejecutado | 2007 | | 2008 | |
| | | | | | | | Programado | Ejecutado | Programado | Ejecutado |
| | \$7,468 | \$7,305 | \$32,267 | \$32,012 | \$47,926 | \$47,376 | \$34,478 | \$33,891 | \$25,048 | \$11,357 |
| 32 Programa Sistema Distrital de Servicio a la Ciudadanía | \$1,100 | \$1,100 | \$4,021 | \$4,008 | \$11,558 | \$11,302 | \$11,294 | \$10,729 | \$8,968 | \$1,589 |

Compromiso PD: 225 Mejorar la percepción y satisfacción de los ciudadanos con el servicio prestado por la Administración Distrital. Tipo: Meta Plan

Componente de Gestión

Objetivo de la Entidad: MEJORAR LA GESTIÓN PÚBLICA DISTRITAL

| | | | | | | | |
|---|--|-----------------------|--------------------------------|--------|-------|-------|--------|
| Indicador del Compromiso | Estado: Finalizado por cumplimiento | ACUMULADO P.D. | AVANCE EN CADA VIGENCIA | | | | |
| ** 489 10% de avance del grado de satisfacción con los servicios prestados (percepción de los ciudadanos acerca servicios RED CADE) | | | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 |
| | | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 93.00 | 93.00 | 93.00 |
| | | | 90.00 | 92.00 | 93.00 | 97.00 | 100.00 |
| | | 100.00 | | | | | |

Logros

El CNC presentó los resultados de la última encuesta presentado una percepción favorable del 90% en los puntos de servicios de la Red CADE.

Beneficios

Con el desarrollo de la encuesta se logró una idea muy aproximada de la situación actual de las entidades que atienden mayor cantidad de ciudadanos y ciudadanas y de la percepción de la ciudadanía sobre la calidad del servicio del Distrito.

Acciones de la Entidad por Indicador

Fecha Prog.

Descripción del Avance de Acciones

Efectuar una encuesta anual, en la cual se mida el nivel de percepción del ciudadano frente al servicio prestado por la administración.

31-DEC-07

Componente de Inversión

| Cód. Proy. | Proyectos/Metas Descripción | 2004 | | 2005 | | | 2006 | | | 2007 | | | 2008 | | | TOTAL | | | |
|------------|--|---------|-----------|--------|-----------|---------|--------|-----------|----------|--------|-----------|----------|--------|-----------|---------|--------|-----------|----------|------|
| | | Progr. | Ejecutado | Progr. | Ejecutado | | Progr. | Ejecutado | | Progr. | Ejecutado | | Progr. | Ejecutado | | Progr. | Ejecutado | | |
| 1122 | Más y mejores servicios a la ciudadanía | \$1,100 | \$1,100 | 100 | \$3,885 | \$3,872 | 99.66 | \$11,068 | \$10,812 | 97.69 | \$10,736 | \$10,171 | 94.74 | \$8,371 | \$1,113 | 13.3 | \$35,161 | \$27,069 | 77.0 |
| | Construir Y Poner En Funcionamiento 5 Supercade Con Una Alta Gama De Servicios En El Distrito Capital | 0.50 | 0.05 | 10.00 | 2.45 | 0.70 | 28.57 | 2.95 | 2.75 | 93.22 | 1.20 | 0.97 | 80.83 | 0.53 | 0.53 | ***** | 5.00 | 5.00 | 100 |
| | Finalizada | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Adecuar Físicamente 10 Cade Acorde A Las Necesidades Del Servicio | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10.00 | 10.00 | 100.00 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 10.00 | 10.00 | 100 |
| | Finalizada | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Realizar .1 Campañas De Divulgación Anual Promoviendo Los Servicios De La Dirección Distrital De Servicio Al Ciudadano | 0.00 | | 0.00 | 0.10 | 0.10 | 100.00 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 0.10 | 0.10 | 100 |
| | Finalizada | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Realizar 3 Encuestas De Opinión Para Conocer La Percepción Ciudadana Por El Servicio Ofrecido A Nivel Distrital | 0.00 | | 0.00 | 1.00 | 1.00 | 100.00 | 1.00 | 0.25 | 25.00 | 1.75 | 1.50 | 85.71 | 0.25 | 0.25 | ***** | 3.00 | 3.00 | 100 |
| | Vincular 42 Entidades Distritales Al Sistema Distrital De Quejas Y Soluciones | 0.00 | | 0.00 | 17.00 | 17.00 | 100.00 | 10.00 | 10.00 | 100.00 | 10.00 | 10.00 | 100.00 | 5.00 | 5.00 | ***** | 42.00 | 42.00 | 100 |
| | Finalizada | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

* META QUE NO SUMA: Se debe observar su programación y ejecución en cada vigencia.

** INDICADOR QUE NO SUMA: Se debe observar su programación y ejecución en cada vigencia.

Version Plan de Accion: Ultima Version Oficial Fecha de corte: 31-05-2008

Bogotá Sin Indiferencia. Un Compromiso Social contra la Pobreza y la Exclusión 2004 - 2008

Plan de Acción - Componentes de Gestión y de Inversión.

SECRETARÍA GENERAL

| | | | | | | | | | | |
|--|-------------|-----------|-------------|-----------|-------------|-----------|------------------------------------|-----------|-------------|-----------|
| 04 Objetivo de Gestión Pública Humana | 2004 | | 2005 | | 2006 | | Recursos Millones de \$ Corrientes | | | |
| | Programado | Ejecutado | Programado | Ejecutado | Programado | Ejecutado | 2007 | | 2008 | |
| | \$7,468 | \$7,305 | \$32,267 | \$32,012 | \$47,926 | \$47,376 | Programado | Ejecutado | Programado | Ejecutado |
| 32 Programa Sistema Distrital de Servicio a la Ciudadanía | \$1,100 | \$1,100 | \$4,021 | \$4,008 | \$11,558 | \$11,302 | \$11,294 | \$10,729 | \$8,968 | \$1,589 |

Componente de Inversión

| Cód. Proy. | Proyectos/Metas Descripción | 2004 | | 2005 | | | 2006 | | | 2007 | | | 2008 | | | TOTAL | | |
|------------|---|--------|-----------|--------|-----------|--------|--------|-----------|--------|--------|-----------|--------|--------|-----------|-------|--------|-----------|------|
| | | Progr. | Ejecutado | Progr. | Ejecutado | | Progr. | Ejecutado | | Progr. | Ejecutado | | Progr. | Ejecutado | | Progr. | Ejecutado | |
| | Mejorar 4 Sistemas De Información Para Servicios En Línea Del D.C (Portal De Internet, Sistema De Rendición De Cuentas, Contratación A La Vista E Intranet Gubernamental) Finalizada | 0.00 | 0.00 | 2.00 | 2.00 | 100.00 | 1.00 | 1.00 | 100.00 | 1.00 | 0.80 | 80.00 | 0.20 | 0.20 | ***** | 4.00 | 4.00 | 100 |
| | * Optimizar 2 Canales De Servicio Al Ciudadano Para Garantizar Su Funcionamiento (Virtual Y Presencial). | 0.00 | 0.00 | 2.00 | 2.00 | 100.00 | 2.00 | 2.00 | 100.00 | 2.00 | 2.00 | 100.00 | 2.00 | 0.26 | 13.00 | | | |
| | Realizar 4 Eventos De Capacitación Para Funcionarios Públicos Que Contribuyan En El Mejoramiento De La Atención Al Ciudadano. | 0.00 | 0.00 | 2.00 | 1.00 | 50.00 | 2.00 | 2.00 | 100.00 | 1.00 | 0.85 | 85.00 | 0.15 | 0.15 | ***** | 4.00 | 4.00 | 100 |
| | Realizar 4 Campañas De Divulgación Para Promover Los Servicios Que Se Prestan En Los Puntos De Atención Ciudadana. | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 1.00 | 100.00 | 1.00 | 1.00 | 100.00 | 1.00 | 1.00 | 100.00 | 1.00 | 0.10 | 10.00 | 4.00 | 3.10 | 77.5 |
| | Crear 1 Infraestructura De Hardware Y Software Para El Desarrollo E Implementación De Servicios En Línea De Las Entidades Distritales Y Algunas Del Orden Nacional. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 1.00 | 0.10 | 10.00 | 1.00 | 0.10 | 10 |
| | Remodelar Fisicamente 1 Centro De Atención Ciudadana Para Adecuarlo A Las Necesidades Del Servicio. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | 1.00 | 1.00 | 100.00 | 0.00 | | 0.00 | 1.00 | 1.00 | 100 |

* META QUE NO SUMA: Se debe observar su programación y ejecución en cada vigencia.

** INDICADOR QUE NO SUMA: Se debe observar su programación y ejecución en cada vigencia.

Bogotá Sin Indiferencia. Un Compromiso Social contra la Pobreza y la Exclusión 2004 - 2008

Plan de Acción - Componentes de Gestión y de Inversión.

SECRETARÍA GENERAL

| | | | | | | | | | | |
|--|-------------|-----------|-------------|-----------|-------------|-----------|------------------------------------|-----------|-------------|-----------|
| 04 Objetivo de Gestión Pública Humana | 2004 | | 2005 | | 2006 | | Recursos Millones de \$ Corrientes | | | |
| | Programado | Ejecutado | Programado | Ejecutado | Programado | Ejecutado | 2007 | | 2008 | |
| | \$7,468 | \$7,305 | \$32,267 | \$32,012 | \$47,926 | \$47,376 | Programado | Ejecutado | Programado | Ejecutado |
| 32 Programa Sistema Distrital de Servicio a la Ciudadanía | \$1,100 | \$1,100 | \$4,021 | \$4,008 | \$11,558 | \$11,302 | \$11,294 | \$10,729 | \$8,968 | \$11,357 |

Compromiso PD: 227 Más y mejores servicios a la ciudadanía

Tipo: Proyecto Prioritario

Componente de Gestión

Objetivo de la Entidad: MEJORAR LA GESTIÓN PÚBLICA DISTRITAL

| | | | | | | | | | |
|--|--|--------|-----------------------|--------------------------------|--------|--------|------|------|------|
| Indicador del Compromiso 608 Número de servicios estructurados | Estado: Finalizado por cumplimiento | | ACUMULADO P.D. | AVANCE EN CADA VIGENCIA | | | | | |
| | | | | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | |
| | | | | Programación | 250.00 | 250.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | Ejecución | 250.00 | 250.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| % Avance | 100.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | | |

Componente de Inversión

| Cód. Proy. | Proyectos/Metas Descripción | 2004 | | 2005 | | | 2006 | | | 2007 | | | 2008 | | | TOTAL | | | |
|------------|---|---------|-----------|--------|-----------|---------|--------|-----------|----------|--------|-----------|----------|--------|-----------|---------|--------|-----------|----------|------|
| | | Progr. | Ejecutado | Progr. | Ejecutado | | Progr. | Ejecutado | | Progr. | Ejecutado | | Progr. | Ejecutado | | Progr. | Ejecutado | | |
| 1122 | Más y mejores servicios a la ciudadanía | \$1,100 | \$1,100 | 100 | \$3,885 | \$3,872 | 99.66 | \$11,068 | \$10,812 | 97.69 | \$10,736 | \$10,171 | 94.74 | \$8,371 | \$1,113 | 13.3 | \$35,161 | \$27,069 | 77.0 |
| | Construir Y Poner En Funcionamiento 5 Supercade Con Una Alta Gama De Servicios En El Distrito Capital | 0.50 | 0.05 | 10.00 | 2.45 | 0.70 | 28.57 | 2.95 | 2.75 | 93.22 | 1.20 | 0.97 | 80.83 | 0.53 | 0.53 | ***** | 5.00 | 5.00 | 100 |
| | Finalizada | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Adecuar Físicamente 10 Cade Acorde A Las Necesidades Del Servicio | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10.00 | 10.00 | 100.00 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 10.00 | 10.00 | 100 |
| | Finalizada | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Realizar .1 Campañas De Divulgación Anual Promoviendo Los Servicios De La Dirección Distrital De Servicio Al Ciudadano | 0.00 | | 0.00 | 0.10 | 0.10 | 100.00 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 0.10 | 0.10 | 100 |
| | Finalizada | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Realizar 3 Encuestas De Opinión Para Conocer La Percepción Ciudadana Por El Servicio Ofrecido A Nivel Distrital | 0.00 | | 0.00 | 1.00 | 1.00 | 100.00 | 1.00 | 0.25 | 25.00 | 1.75 | 1.50 | 85.71 | 0.25 | 0.25 | ***** | 3.00 | 3.00 | 100 |
| | Vincular 42 Entidades Distritales Al Sistema Distrital De Quejas Y Soluciones | 0.00 | | 0.00 | 17.00 | 17.00 | 100.00 | 10.00 | 10.00 | 100.00 | 10.00 | 10.00 | 100.00 | 5.00 | 5.00 | ***** | 42.00 | 42.00 | 100 |
| | Finalizada | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Mejorar 4 Sistemas De Información Para Servicios En Línea Del D.C (Portal De Internet, Sistema De Rendición De Cuentas, Contratación A La Vista E Intranet Gubernamental) | 0.00 | | 0.00 | 2.00 | 2.00 | 100.00 | 1.00 | 1.00 | 100.00 | 1.00 | 0.80 | 80.00 | 0.20 | 0.20 | ***** | 4.00 | 4.00 | 100 |
| | Finalizada | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | * Optimizar 2 Canales De Servicio Al Ciudadano Para Garantizar Su Funcionamiento (Virtual Y Presencial). | 0.00 | | 0.00 | 2.00 | 2.00 | 100.00 | 2.00 | 2.00 | 100.00 | 2.00 | 2.00 | 100.00 | 2.00 | 0.26 | 13.00 | | | |
| | Realizar 4 Eventos De Capacitación Para Funcionarios Públicos Que Contribuyan En El Mejoramiento De La Atención Al Ciudadano. | 0.00 | | 0.00 | 2.00 | 1.00 | 50.00 | 2.00 | 2.00 | 100.00 | 1.00 | 0.85 | 85.00 | 0.15 | 0.15 | ***** | 4.00 | 4.00 | 100 |

* META QUE NO SUMA: Se debe observar su programación y ejecución en cada vigencia.

** INDICADOR QUE NO SUMA: Se debe observar su programación y ejecución en cada vigencia.

Bogotá Sin Indiferencia. Un Compromiso Social contra la Pobreza y la Exclusión 2004 - 2008

Plan de Acción - Componentes de Gestión y de Inversión.

SECRETARÍA GENERAL

| | | | | | | | | | | |
|--|-------------|-----------|-------------|-----------|-------------|-----------|------------------------------------|-----------|-------------|-----------|
| 04 Objetivo de Gestión Pública Humana | 2004 | | 2005 | | 2006 | | Recursos Millones de \$ Corrientes | | | |
| | Programado | Ejecutado | Programado | Ejecutado | Programado | Ejecutado | 2007 | | 2008 | |
| | \$7,468 | \$7,305 | \$32,267 | \$32,012 | \$47,926 | \$47,376 | Programado | Ejecutado | Programado | Ejecutado |
| 32 Programa Sistema Distrital de Servicio a la Ciudadanía | \$1,100 | \$1,100 | \$4,021 | \$4,008 | \$11,558 | \$11,302 | \$11,294 | \$10,729 | \$8,968 | \$1,589 |

Componente de Inversión

| Cód. Proy. | Proyectos/Metas Descripción | 2004 | | 2005 | | 2006 | | 2007 | | 2008 | | TOTAL | | | |
|------------|---|--------|-----------|--------|-----------|--------|-----------|--------|-----------|--------|-----------|--------|-----------|------|------|
| | | Progr. | Ejecutado | Progr. | Ejecutado | Progr. | Ejecutado | Progr. | Ejecutado | Progr. | Ejecutado | Progr. | Ejecutado | | |
| | Realizar 4 Campañas De Divulgación Para Promover Los Servicios Que Se Prestan En Los Puntos De Atención Ciudadana. | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 1.00 | 100.00 | 1.00 | 1.00 | 100.00 | 1.00 | 0.10 | 10.00 | 4.00 | 3.10 | 77.5 |
| | Crear 1 Infraestructura De Hardware Y Software Para El Desarrollo E Implementación De Servicios En Línea De Las Entidades Distritales Y Algunas Del Orden Nacional. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.10 | 10.00 | 1.00 | 0.10 | 10 |
| | Remodelar Físicamente 1 Centro De Atención Ciudadana Para Adecuarlo A Las Necesidades Del Servicio. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 1.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 1.00 | 100 |

* META QUE NO SUMA: Se debe observar su programación y ejecución en cada vigencia.

** INDICADOR QUE NO SUMA: Se debe observar su programación y ejecución en cada vigencia.

Bogotá Sin Indiferencia. Un Compromiso Social contra la Pobreza y la Exclusión 2004 - 2008

Plan de Acción - Componentes de Gestión y de Inversión.

SECRETARÍA GENERAL

| 04 Objetivo de Gestión Pública Humana | Recursos Millones de \$ Corrientes | | | | | | | | | |
|---|------------------------------------|-----------|------------|-----------|------------|-----------|------------|-----------|------------|-----------|
| | 2004 | | 2005 | | 2006 | | 2007 | | 2008 | |
| | Programado | Ejecutado | Programado | Ejecutado | Programado | Ejecutado | Programado | Ejecutado | Programado | Ejecutado |
| | \$7,468 | \$7,305 | \$32,267 | \$32,012 | \$47,926 | \$47,376 | \$34,478 | \$33,891 | \$25,048 | \$11,357 |
| 35 Programa Sistema Distrital de Información | \$2,114 | \$1,997 | \$4,259 | \$4,168 | \$4,276 | \$3,985 | \$2,178 | \$2,178 | \$4,676 | \$1,273 |

Compromiso PD: 234 Consolidar el Sistema Distrital de Información - Fortalecimiento del sistema distrital de información. Tipo: Meta Plan

Componente de Gestión

Objetivo de la Entidad: MEJORAR LA GESTIÓN DOCUMENTAL Y ARCHIVISTICA DE LAS ENTIDADES Y ORGANISMOS DEL DISTRITO CAPITAL.

| Indicador del Compromiso | ACUMULADO P.D. | AVANCE EN CADA VIGENCIA | | | | |
|--|----------------|-------------------------|------|------|-------|------|
| | | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 |
| ** 507 Porcentaje del Sistema Distrital de Información funcionando | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| | 0.87 | 0.05 | 0.20 | 0.45 | 73.00 | 0.87 |

Logros

A mayo 31 su avance fue de 87%. Resaltandose la actualización el inventario de infraestructura de Tecnologías de Informática y comunicaciones TIC's. El diagnóstico cualitativo de la infraestructura TIC'S. De igual manera, se solicitó a todas las entidades distritales el diligenciamiento de la matriz de autodiagnóstico, que hace parte de la política de Racionalización del Gasto. Y el inventario de infraestructura de tecnología de informática y comunicaciones TIC'S (Computadores, servidores, periféricos, equipos activos, enlaces de datos, entre otros)

Beneficios

Lo mas relevante fue: La generación de políticas que permiten la integración de procesos en las Entidades Distritales. Se consolidaron los documentos de proyectos de resolución de políticas básicas de TIC'S que norman el uso de tecnologías, lineamientos e instrumentos definidos y aprobados por la Comisión Distrital de Sistemas, específicamente en las temáticas de: 1. Democratización de la información. 2. Racionalización del Gasto. 3. Calidad. 4. Planeación, 5. Seguridad informática y 6. Software Libre.

| Indicador del Compromiso | Estado: Finalizado por cumplimiento | ACUMULADO P.D. | AVANCE EN CADA VIGENCIA | | | | |
|---|-------------------------------------|----------------|-------------------------|-------|------|------|------|
| | | | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 |
| ** 613 Número de entidades que adoptan políticas de información | | 42.00 | 42.00 | 42.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | 27.00 | 42.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

| Indicador del Compromiso | Estado: Finalizado por cumplimiento | ACUMULADO P.D. | AVANCE EN CADA VIGENCIA | | | | |
|---|-------------------------------------|----------------|-------------------------|------|------|------|------|
| | | | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 |
| ** 614 Número de entidades con modelo de conectividad | | 4.00 | 0.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 0.00 |
| | | | 0.00 | 1.00 | 3.00 | 4.00 | 0.00 |

| Indicador del Compromiso | Estado: Finalizado por cumplimiento | ACUMULADO P.D. | AVANCE EN CADA VIGENCIA | | | | |
|---|-------------------------------------|----------------|-------------------------|------|------|------|------|
| | | | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 |
| ** 615 Número de sistemas de información unificados | | 4.00 | 1.00 | 3.00 | 4.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | 1.00 | 2.00 | 4.00 | 0.00 | 0.00 |

* META QUE NO SUMA: Se debe observar su programación y ejecución en cada vigencia.

** INDICADOR QUE NO SUMA: Se debe observar su programación y ejecución en cada vigencia.

Bogotá Sin Indiferencia. Un Compromiso Social contra la Pobreza y la Exclusión 2004 - 2008

Plan de Acción - Componentes de Gestión y de Inversión.

SECRETARÍA GENERAL

| | | | | | | | | | | |
|---|-------------|-----------|-------------|-----------|-------------|-----------|---|-----------|-------------|-----------|
| 04 Objetivo de Gestión Pública Humana | 2004 | | 2005 | | 2006 | | Recursos Millones de \$ Corrientes | | | |
| | Programado | Ejecutado | Programado | Ejecutado | Programado | Ejecutado | 2007 | | 2008 | |
| | \$7,468 | \$7,305 | \$32,267 | \$32,012 | \$47,926 | \$47,376 | Programado | Ejecutado | Programado | Ejecutado |
| 35 Programa Sistema Distrital de Información | \$2,114 | \$1,997 | \$4,259 | \$4,168 | \$4,276 | \$3,985 | \$2,178 | \$2,178 | \$4,676 | \$1,273 |

| | | | | | | | |
|----------------------------------|--|-----------------------|--------------------------------|------|-------|--------|--------|
| Indicador del Compromiso | Estado: Finalizado por cumplimiento | | AVANCE EN CADA VIGENCIA | | | | |
| 616 Número de servicios en línea | | ACUMULADO P.D. | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 |
| | | Programación | 20.00 | 0.00 | 20.00 | 6.00 | 5.00 |
| | | Ejecución | 20.00 | 0.00 | 9.00 | 6.00 | 5.00 |
| | | % Avance | 100.00 | 0.00 | 45.00 | 100.00 | 100.00 |

| Componente de Inversión | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--------------------------------|--|---------------|------------------|--------|---------------|------------------|--------|---------------|------------------|--------|---------------|------------------|--------|---------------|------------------|-------|---------------|------------------|------|
| Proyectos/Metas | | 2004 | | | 2005 | | | 2006 | | | 2007 | | | 2008 | | | TOTAL | | |
| Cód. Proy. | Descripción | Progr. | Ejecutado | | Progr. | Ejecutado | | Progr. | Ejecutado | | Progr. | Ejecutado | | Progr. | Ejecutado | | Progr. | Ejecutado | |
| 6036 | Fortalecimiento de tecnologías de información y comunicaciones | \$562 | \$557 | 99.2 | \$1,814 | \$1,775 | 97.83 | \$1,887 | \$1,643 | 87.05 | \$718 | \$717 | 99.92 | \$814 | \$175 | 21.6 | \$5,794 | \$4,867 | 84 |
| | Implementar 5 Sistemas De Información Nuevos Para Modernizar La Entidad. | 1.00 | 0.50 | 50.00 | 1.50 | 1.30 | 86.67 | 1.20 | 0.81 | 67.50 | 1.39 | 1.25 | 89.93 | 1.14 | 0.33 | 28.95 | 5.00 | 4.19 | 83.8 |
| | Optimizar Y Complementar 4 Sistemas De Información Para Mejorar Los Existentes En La Entidad. | 0.00 | | 0.00 | 1.00 | 0.80 | 80.00 | 1.20 | 0.95 | 79.17 | 1.25 | 1.18 | 94.40 | 1.07 | 0.57 | 53.27 | 4.00 | 3.50 | 87.5 |
| | Integrar 2 Sistemas De Información. Para Unificar Plataforma Informática, En Las Diversas Direcciones De Mayor Nivel En La Estructura Orgánica De La Entidad. | 0.00 | | 0.00 | 0.50 | 0.50 | 100.00 | 0.50 | 0.50 | 100.00 | 0.50 | 0.46 | 92.00 | 0.54 | 0.27 | 50.00 | 2.00 | 1.73 | 86.5 |
| | Actualizar 450 Elementos Informáticos Que Incluye Servidores, Equipos De Computo, Impresoras, Scanner, Elementos Activos De Red, Etc Y Licenciamiento De Software De Base Ofimático Y Comercial. | 48.00 | 48.00 | 100.00 | 180.00 | 180.00 | 100.00 | 160.00 | 160.00 | 100.00 | 50.00 | 23.00 | 46.00 | 39.00 | 39.00 | ***** | 450.00 | 450.00 | 100 |
| | Finalizada | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 7378 | Coordinación de políticas de tecnologías de la información y comunicación (TIC) | \$0 | \$0 | 0 | \$1,081 | \$1,061 | 98.13 | \$841 | \$805 | 95.65 | \$198 | \$197 | 99.85 | \$243 | \$26 | 10.9 | \$2,363 | \$2,090 | 88.4 |
| | Diseñar E Implementar 1 Sistema De Información. Que Apoye El Seguimiento Y Monitoreo Del Sdi A Través De Indicadores De Gestión De Coordinación Tecnológica. | 0.00 | | 0.00 | 0.75 | 0.60 | 80.00 | 0.40 | 0.22 | 55.00 | 0.18 | 0.18 | 100.00 | 0.00 | | 0.00 | 1.00 | 1.00 | 100 |
| | Consolidar 1 Sistema Distrital De Información Aplicable Al Distrito Capital Que Incluya Lineamientos De La Cds Y La Estrategia De Servicio Al Ciudadano. | 0.00 | | 0.00 | 0.25 | 0.20 | 80.00 | 0.30 | 0.25 | 83.33 | 0.30 | 0.28 | 93.33 | 0.27 | 0.14 | 51.85 | 1.00 | 0.87 | 87 |
| | Apoyar 10 Entidades En La Gestión De Información Geográfica Del Distrito, De Acuerdo Con El Plan De Acción Establecido Por La Comisión Distrital De Sistemas. | 0.00 | | 0.00 | 4.00 | 4.00 | 100.00 | 3.00 | 3.00 | 100.00 | 3.00 | 3.00 | 100.00 | 0.00 | | 0.00 | 10.00 | 10.00 | 100 |
| | Implementar .1 Observatorios (Sistemas De Información Gerenciales) Que Unifiquen Información De Gestión Y Para La Toma De Decisiones. | 0.00 | | 0.00 | 0.10 | 0.06 | 60.00 | 0.04 | 0.04 | 100.00 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 0.10 | 0.10 | 100 |
| | Finalizada | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

* META QUE NO SUMA: Se debe observar su programación y ejecución en cada vigencia.

** INDICADOR QUE NO SUMA: Se debe observar su programación y ejecución en cada vigencia.

Bogotá Sin Indiferencia. Un Compromiso Social contra la Pobreza y la Exclusión 2004 - 2008

Plan de Acción - Componentes de Gestión y de Inversión.

SECRETARÍA GENERAL

| 04 Objetivo de Gestión Pública Humana | 2004 | | 2005 | | 2006 | | Recursos Millones de \$ Corrientes | | | |
|---|------------|-----------|------------|-----------|------------|-----------|------------------------------------|-----------|------------|-----------|
| | Programado | Ejecutado | Programado | Ejecutado | Programado | Ejecutado | 2007 | | 2008 | |
| | | | | | | | Programado | Ejecutado | Programado | Ejecutado |
| | \$7,468 | \$7,305 | \$32,267 | \$32,012 | \$47,926 | \$47,376 | \$34,478 | \$33,891 | \$25,048 | \$11,357 |
| 35 Programa Sistema Distrital de Información | \$2,114 | \$1,997 | \$4,259 | \$4,168 | \$4,276 | \$3,985 | \$2,178 | \$2,178 | \$4,676 | \$1,273 |

Componente de Inversión

| Cód. Proy. | Proyectos/Metas Descripción | 2004 | | 2005 | | | 2006 | | | 2007 | | | 2008 | | TOTAL | | | |
|------------|---|--------|-----------|--------|-----------|-------|--------|-----------|-------|--------|-----------|-------|--------|-----------|--------|-----------|------|----|
| | | Progr. | Ejecutado | Progr. | Ejecutado | | Progr. | Ejecutado | | Progr. | Ejecutado | | Progr. | Ejecutado | Progr. | Ejecutado | | |
| | Consolidar 1 Estrategia De Gobierno Electrónico En La Ciudad Que Permita La Prestación De Servicios En Línea Para El Ciudadano. | 0.00 | 0.00 | 0.25 | 0.23 | 92.00 | 0.27 | 0.20 | 74.07 | 0.32 | 0.30 | 93.75 | 0.27 | 0.13 | 48.15 | 1.00 | 0.86 | 86 |

* META QUE NO SUMA: Se debe observar su programación y ejecución en cada vigencia.

** INDICADOR QUE NO SUMA: Se debe observar su programación y ejecución en cada vigencia.

Bogotá Sin Indiferencia. Un Compromiso Social contra la Pobreza y la Exclusión 2004 - 2008

Plan de Acción - Componentes de Gestión y de Inversión.

SECRETARÍA GENERAL

| 04 Objetivo de Gestión Pública Humana | 2004 | | 2005 | | 2006 | | Recursos Millones de \$ Corrientes | | | |
|---|------------|-----------|------------|-----------|------------|-----------|------------------------------------|-----------|------------|-----------|
| | Programado | Ejecutado | Programado | Ejecutado | Programado | Ejecutado | 2007 | | 2008 | |
| | | | | | | | Programado | Ejecutado | Programado | Ejecutado |
| | \$7,468 | \$7,305 | \$32,267 | \$32,012 | \$47,926 | \$47,376 | \$34,478 | \$33,891 | \$25,048 | \$11,357 |
| 35 Programa Sistema Distrital de Información | \$2,114 | \$1,997 | \$4,259 | \$4,168 | \$4,276 | \$3,985 | \$2,178 | \$2,178 | \$4,676 | \$1,273 |

Compromiso PD: 235 Construcción del Sistema Distrital de Archivos

Tipo: Proyecto Prioritario

Componente de Gestión

Objetivo de la Entidad: MEJORAR LA GESTIÓN DOCUMENTAL Y ARCHIVISTICA DE LAS ENTIDADES Y ORGANISMOS DEL DISTRITO CAPITAL.

| Indicador del Compromiso | Estado: | ACUMULADO P.D. | AVANCE EN CADA VIGENCIA | | | | |
|---|-----------------------------|----------------|-------------------------|--------|-----------|-----------|-----------|
| | | | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 |
| ** 617 Porcentaje de construcción del Sistema Distrital de Archivo | Finalizado | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | 20.43 | 30.93 | 30.03 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | | |
| ** 618 Porcentaje de fondos y colecciones puestos al servicio en el archivo de Bogotá | Finalizado | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | 30.45 | 52.35 | 52.35 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | | |
| 662 Número de actos administrativos sancionados que reglamentan el Sistema de Archivos de la Administración Distrital | Finalizado por cumplimiento | 50.00 | 0.00 | 0.00 | 25.00 | 25.00 | 0.00 |
| | | 50.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 50.00 | 0.00 |
| | | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 200.00 | 0.00 |
| | | | | | | | |
| 663 Número de unidades documentales con valor patrimonial puestas al servicio de la comunidad | Finalizado por cumplimiento | 191,308.00 | 0.00 | 0.00 | 85,992.00 | 85,992.00 | 19,324.00 |
| | | 191,308.00 | 0.00 | 0.00 | 85,992.00 | 85,992.00 | 19,324.00 |
| | | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
| | | | | | | | |

Logros

Este indicador fue armonizado como una meta en el nuevo Plan de Desarrollo.

Beneficios

Los ciudadanos y las ciudadanas cuentan con un acervo documental en diferentes temas relacionados con Bogotá para su consulta.

* META QUE NO SUMA: Se debe observar su programación y ejecución en cada vigencia.

** INDICADOR QUE NO SUMA: Se debe observar su programación y ejecución en cada vigencia.

Bogotá Sin Indiferencia. Un Compromiso Social contra la Pobreza y la Exclusión 2004 - 2008

Plan de Acción - Componentes de Gestión y de Inversión.

SECRETARÍA GENERAL

| | | | | | | | | | | |
|---|-------------|-----------|-------------|-----------|-------------|-----------|------------------------------------|-----------|-------------|-----------|
| 04 Objetivo de Gestión Pública Humana | 2004 | | 2005 | | 2006 | | Recursos Millones de \$ Corrientes | | | |
| | Programado | Ejecutado | Programado | Ejecutado | Programado | Ejecutado | 2007 | | 2008 | |
| | \$7,468 | \$7,305 | \$32,267 | \$32,012 | \$47,926 | \$47,376 | Programado | Ejecutado | Programado | Ejecutado |
| 35 Programa Sistema Distrital de Información | \$2,114 | \$1,997 | \$4,259 | \$4,168 | \$4,276 | \$3,985 | \$2,178 | \$2,178 | \$4,676 | \$1,273 |

Componente de Inversión

| Cód. Proy. | Proyectos/Metas Descripción | 2004 | | | 2005 | | | 2006 | | | 2007 | | | 2008 | | | TOTAL | | |
|------------|---|---------|-----------|--------|---------|-----------|--------|-----------|-----------|--------|-----------|-----------|--------|-----------|-----------|-------|------------|------------|-------|
| | | Progr. | Ejecutado | | Progr. | Ejecutado | | Progr. | Ejecutado | | Progr. | Ejecutado | | Progr. | Ejecutado | | Progr. | Ejecutado | |
| 7379 | Archivo de Bogotá, memoria viva | \$1,552 | \$1,440 | 92.77 | \$1,363 | \$1,332 | 97.7 | \$1,547 | \$1,538 | 99.4 | \$1,263 | \$1,263 | 100 | \$3,620 | \$1,071 | 29.6 | \$9,346 | \$6,644 | 71.1 |
| | Recuperar 84 Fondos Y Colecciones. Producidos Por Las Entidades De La Administración Distrital. Suspendida | 23.00 | 23.00 | 100.00 | 22.00 | 22.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 84.00 | 45.00 | 53.57 |
| | Normalizar 84 Entidades. La Función Archivística Del Distrito. Suspendida | 21.00 | 21.00 | 100.00 | 20.00 | 20.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 84.00 | 41.00 | 48.81 |
| | Poner A Disposición. 83 Fondos Y Colecciones. De La Comunidad, Con Valor Patrimonial Para La Ciudad. Suspendida | 8.00 | 8.00 | 100.00 | 23.00 | 21.00 | 91.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 83.00 | 29.00 | 34.94 |
| | * Dotar 1 Archivo Con Equipos De Conservación, Reprografía, Computación Y Audiovisuales. | 1.00 | 0.50 | 50.00 | 1.00 | 1.00 | 100.00 | 1.00 | 1.00 | 100.00 | 1.00 | 1.00 | 100.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | | | |
| | Formular 50 Estándares Para Las Series Documentales Producidas Por Los Procesos Administrativos Transversales Y Misionales De Las Entidades De La Administración Distrital. Suspendida | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 25.00 | 25.00 | 100.00 | 25.00 | 25.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 50.00 | 50.00 | 100 |
| | Asesorar Y Acompañar A 38 Entidades Distritales En La Implementación De Estándares En Diferentes Tems. Finalizada | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 13.00 | 13.00 | 100.00 | 25.00 | 25.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 38.00 | 38.00 | 100 |
| | Asesorar Y Acompañar A 44 Entidades Distritales En La Organización Técnica De Sus Archivos. Finalizada | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 22.00 | 22.00 | 100.00 | 22.00 | 20.00 | 90.91 | 2.00 | 2.00 | ***** | 44.00 | 44.00 | 100 |
| | Poner A Disposición De La Comunidad 191308 Unidades Documentales. . Finalizada | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 85,992.00 | 85,992.00 | 100.00 | 85,992.00 | 85,992.00 | 100.00 | 19,324.00 | 19,324.00 | ***** | 191,308.00 | 191,308.00 | 100 |

* META QUE NO SUMA: Se debe observar su programación y ejecución en cada vigencia.

** INDICADOR QUE NO SUMA: Se debe observar su programación y ejecución en cada vigencia.

Bogotá Sin Indiferencia. Un Compromiso Social contra la Pobreza y la Exclusión 2004 - 2008

Plan de Acción - Componentes de Gestión y de Inversión.

SECRETARÍA GENERAL

| | | | | | | | | | | |
|---|-------------|-----------|-------------|-----------|-------------|-----------|------------------------------------|-----------|-------------|-----------|
| 04 Objetivo de Gestión Pública Humana | 2004 | | 2005 | | 2006 | | Recursos Millones de \$ Corrientes | | | |
| | Programado | Ejecutado | Programado | Ejecutado | Programado | Ejecutado | 2007 | | 2008 | |
| | \$7,468 | \$7,305 | \$32,267 | \$32,012 | \$47,926 | \$47,376 | Programado | Ejecutado | Programado | Ejecutado |
| 36 Programa Comunicación para la solidaridad | \$0 | \$0 | \$7,236 | \$7,146 | \$5,768 | \$5,767 | \$5,703 | \$5,699 | \$2,873 | \$2,521 |

Componente de Inversión

| Cód. Proy. | Proyectos/Metas Descripción | 2004 | | 2005 | | | 2006 | | | 2007 | | | 2008 | | TOTAL | | | | |
|------------|---|--------|-----------|--------|-----------|---------|--------|-----------|---------|--------|-----------|---------|--------|-----------|---------|-----------|----------|----------|------|
| | | Progr. | Ejecutado | Progr. | Ejecutado | | Progr. | Ejecutado | | Progr. | Ejecutado | | Progr. | Ejecutado | Progr. | Ejecutado | | | |
| | Diseñar E Implementar 1 Red Distrital De Comunicación Interna Para Las Y Los Servidores Del Distrito, Con El Fin De Fortalecer Los Procesos Y Mecanismos De Comunicación Distrital. Finalizada | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.40 | 0.40 | 100.00 | 0.50 | 0.45 | 90.00 | 0.15 | 0.15 | ***** | 1.00 | 1.00 | 100 | |
| 326 | Fortalecimiento de la comunicación pública | \$0 | \$0 | 0 | \$5,400 | \$5,400 | 100 | \$5,000 | \$5,000 | 100 | \$5,300 | \$5,300 | 100 | \$2,752 | \$2,412 | 87.7 | \$18,452 | \$18,112 | 98.2 |
| | Diseñar Y Desarrollar 15 Campañas Pedagógicas Para Divulgar Los Proyectos Y Acciones De La Administración, Facilitando El Acceso Ciudadano A Los Mismos. Finalizada | 0.00 | 0.00 | 3.00 | 3.00 | 100.00 | 4.00 | 4.00 | 100.00 | 6.00 | 6.00 | 100.00 | 2.00 | 2.00 | ***** | 15.00 | 15.00 | 100 | |
| | Diseñar E Implementar. 1 Red De Medios A Través Del Fortalecimiento De Mecanismos De Comunicación Institucionales Del Distrito. (Radio, Prensa, Televisión, Periódicos Locales Entre Otros) Finalizada | 0.00 | 0.00 | 0.25 | 0.25 | 100.00 | 0.25 | 0.25 | 100.00 | 0.25 | 0.25 | 100.00 | 0.25 | 0.25 | ***** | 1.00 | 1.00 | 100 | |
| | Fortalecer 60 Medios Alternativos Y Locales De Comunicación Con Acompañamiento Técnico Y Capacitación. Finalizada | 0.00 | 0.00 | 20.00 | 20.00 | 100.00 | 20.00 | 20.00 | 100.00 | 20.00 | 20.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | | 60.00 | 60.00 | 100 | |

* META QUE NO SUMA: Se debe observar su programación y ejecución en cada vigencia.

** INDICADOR QUE NO SUMA: Se debe observar su programación y ejecución en cada vigencia.

Bogotá Sin Indiferencia. Un Compromiso Social contra la Pobreza y la Exclusión 2004 - 2008

Plan de Acción - Componentes de Gestión y de Inversión.

VEEDURÍA DISTRITAL

03 Eje de Reconciliación

26 Programa Control Social a la Gestión Pública

Compromiso PD: 203 Estimular el control social en 100 procesos contractuales priorizados por impacto social, economico y por prevencion de la corrupción.

Tipo: Meta Plan

Componente de Gestión

Objetivo de la Entidad: Incrementar el número de organizaciones ciudadanas que participan en el control social y en la vigilancia de lo público.

| Indicador del Compromiso | Estado: Finalizado por cumplimiento | ACUMULADO P.D. | AVANCE EN CADA VIGENCIA | | | | | |
|--|-------------------------------------|---------------------------------------|----------------------------|------------------------|--------------------------|---------------------------|----------------------------|----------------------|
| | | | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | |
| 446 N° procesos contractuales con control social | | Programación Ejecución % Avance | 287.00 822.00 286.41 | 5.00 5.00 100.00 | 65.00 70.00 107.69 | 25.00 107.00 428.00 | 182.00 640.00 351.65 | 5.00 0.00 0.00 |

| Acciones de la Entidad por Indicador | Fecha Prog. | Descripción del Avance de Acciones |
|---|-------------|------------------------------------|
| Consolidar la información recolectada en el acompañamiento a los ejercicios de control social en contratación estatal | 31-DEC-07 | |

Componente de Inversión

| Cód. Proy. | Proyectos/Metas Descripción | 2004 | | 2005 | | | 2006 | | | 2007 | | | 2008 | | | TOTAL | | | |
|------------|---|----------|-----------|--------|-----------|-----------|--------|------------|--------------|----------|--------------|--------------|--------|-----------|-------|--------|--------------|--------------|--------|
| | | Progr. | Ejecutado | Progr. | Ejecutado | | Progr. | Ejecutado | | Progr. | Ejecutado | | Progr. | Ejecutado | | Progr. | Ejecutado | | |
| 299 | Promoción y cualificación de la organización ciudadana para el control social efectivo | \$420 | \$395 | 94.01 | \$1,529 | \$1,520 | 99.43 | \$1,385 | \$1,385 | 100 | \$1,300 | \$1,300 | 100 | \$600 | \$279 | 46.5 | \$5,234 | \$4,879 | 93.2 |
| | Formar Y Capacitar 41000 Ciudadanos Para El Ejercicio Del Control Social. Suspendida | 3,000.00 | 3,992.00 | 133.07 | 7,008.00 | 10,935.00 | 156.04 | 8,000.00 | 18,819.00 | 235.24 | 6,254.00 | 16,360.00 | 261.59 | 0.00 | 0.00 | | 41,000.00 | 50,106.00 | 122.21 |
| | Apoyar La Creación Y/O Fortalecer 1601 Organizaciones Ciudadanas Que Tengan Como Objetivo El Ejercicio Del Control Social Ciudadano. Finalizada | 50.00 | 66.00 | 132.00 | 134.00 | 363.00 | 270.90 | 71.00 | 189.00 | 266.20 | 100.00 | 917.00 | 917.00 | 66.00 | 66.00 | ***** | 1,601.00 | 1,601.00 | 100 |
| | Estimular El Control Social En 287 Procesos Contractuales Priorizados Por Impacto Social, Económico Y Por Prevención De La Corrupción. Suspendida | 5.00 | 5.00 | 100.00 | 30.00 | 70.00 | 233.33 | 25.00 | 107.00 | 428.00 | 100.00 | 640.00 | 640.00 | 0.00 | 0.00 | | 287.00 | 822.00 | 286.41 |
| | * Vincular A 84 Entidades Distritales Al Programa De Promoción Y Seguimiento A La Participación Ciudadana A Través De Capacitación Y Fortalecimiento Institucional. Suspendida | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 30.00 | 42.00 | 140.00 | 84.00 | 84.00 | 100.00 | 84.00 | 84.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | | | | |
| | Capacitar A 5550 Servidores Públicos Que Tengan Como Función La Promoción Y Fomento De La Participación. Finalizada | 300.00 | 342.00 | 114.00 | 1,158.00 | 1,499.00 | 129.45 | 2,100.00 | 2,708.00 | 128.95 | 1,001.00 | 2,602.00 | 259.94 | 0.00 | 0.00 | | 5,550.00 | 7,151.00 | 128.85 |
| | Sensibilizar 4780650 Personas En Ejercicios De Promoción Del Control Social Finalizada | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 220,000.00 | 2,279,645.00 | 1,036.20 | 2,500,000.00 | 2,575,859.00 | 103.03 | 0.00 | 0.00 | | 4,780,650.00 | 4,855,504.00 | 101.57 |

* META QUE NO SUMA: Se debe observar su programación y ejecución en cada vigencia.

** INDICADOR QUE NO SUMA: Se debe observar su programación y ejecución en cada vigencia.

Version Plan de Accion: Ultima Version Oficial Fecha de corte: 31-05-2008

Bogotá Sin Indiferencia. Un Compromiso Social contra la Pobreza y la Exclusión 2004 - 2008

Plan de Acción - Componentes de Gestión y de Inversión.

VEEDURÍA DISTRITAL

03 Eje de Reconciliación

26 Programa Control Social a la Gestión Pública

Compromiso PD: 204 Vincular al menos 30.000 ciudadanos en espacios de concertación y procesos de control social.

Tipo: Meta Plan

Componente de Gestión

Objetivo de la Entidad: Incrementar el número de organizaciones ciudadanas que participan en el control social y en la vigilancia de lo público.

| Indicador del Compromiso | Estado: Finalizado por cumplimiento | ACUMULADO P.D. | AVANCE EN CADA VIGENCIA | | | | | | | | | | |
|---|-------------------------------------|----------------|-------------------------|----------|------------|--------------|--------------|------------|--|--|--|--|--|
| | | | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | | | | | | |
| 447 N° Ciudadanos vinculados en espacios de concertación y control social | | | | | | | | | | | | | |
| | | Programación | 3,000,000.00 | 3,992.00 | 221,866.00 | 100,000.00 | 2,500,000.00 | 176,196.00 | | | | | |
| | | Ejecución | 5,119,797.00 | 3,992.00 | 219,812.00 | 2,301,172.00 | 2,594,821.00 | 0.00 | | | | | |
| | | % Avance | 170.66 | 100.00 | 99.07 | 2301.17 | 103.79 | 0.00 | | | | | |

| Acciones de la Entidad por Indicador | Fecha Prog. | Descripción del Avance de Acciones |
|---|-------------|------------------------------------|
| Consolidación y presentación de la información producto del seguimiento de los pactos de transparencia suscritos con las localidades del Distrito Capital | 31-DEC-07 | |
| Consolidar un informe ejecutivo del avance de la estrategia Escuela de Control Social componente formación a ciudadanos. | 31-DEC-07 | |

Componente de Inversión

| Cód. Proy. | Proyectos/Metas Descripción | 2004 | | 2005 | | | 2006 | | | 2007 | | | 2008 | | | TOTAL | | | |
|------------|---|----------|-----------|--------|-----------|-----------|--------|------------|--------------|----------|--------------|--------------|--------|-----------|-------|--------|--------------|--------------|--------|
| | | Progr. | Ejecutado | Progr. | Ejecutado | | Progr. | Ejecutado | | Progr. | Ejecutado | | Progr. | Ejecutado | | Progr. | Ejecutado | | |
| 299 | Promoción y cualificación de la organización ciudadana para el control social efectivo | \$420 | \$395 | 94.01 | \$1,529 | \$1,520 | 99.43 | \$1,385 | \$1,385 | 100 | \$1,300 | \$1,300 | 100 | \$600 | \$279 | 46.5 | \$5,234 | \$4,879 | 93.2 |
| | Formar Y Capacitar 41000 Ciudadanos Para El Ejercicio Del Control Social. Suspendida | 3,000.00 | 3,992.00 | 133.07 | 7,008.00 | 10,935.00 | 156.04 | 8,000.00 | 18,819.00 | 235.24 | 6,254.00 | 16,360.00 | 261.59 | 0.00 | 0.00 | | 41,000.00 | 50,106.00 | 122.21 |
| | Apoyar La Creación Y/O Fortalecer 1601 Organizaciones Ciudadanas Que Tengan Como Objetivo El Ejercicio Del Control Social Ciudadano. Finalizada | 50.00 | 66.00 | 132.00 | 134.00 | 363.00 | 270.90 | 71.00 | 189.00 | 266.20 | 100.00 | 917.00 | 917.00 | 66.00 | 66.00 | ***** | 1,601.00 | 1,601.00 | 100 |
| | Estimular El Control Social En 287 Procesos Contractuales Priorizados Por Impacto Social, Económico Y Por Prevención De La Corrupción. Suspendida | 5.00 | 5.00 | 100.00 | 30.00 | 70.00 | 233.33 | 25.00 | 107.00 | 428.00 | 100.00 | 640.00 | 640.00 | 0.00 | 0.00 | | 287.00 | 822.00 | 286.41 |
| | * Vincular A 84 Entidades Distritales Al Programa De Promoción Y Seguimiento A La Participación Ciudadana A Través De Capacitación Y Fortalecimiento Institucional. Suspendida | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 30.00 | 42.00 | 140.00 | 84.00 | 84.00 | 100.00 | 84.00 | 84.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | | | | |
| | Capacitar A 5550 Servidores Públicos Que Tengan Como Función La Promoción Y Fomento De La Participación. Finalizada | 300.00 | 342.00 | 114.00 | 1,158.00 | 1,499.00 | 129.45 | 2,100.00 | 2,708.00 | 128.95 | 1,001.00 | 2,602.00 | 259.94 | 0.00 | 0.00 | | 5,550.00 | 7,151.00 | 128.85 |
| | Sensibilizar 4780650 Personas En Ejercicios De Promoción Del Control Social Finalizada | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 220,000.00 | 2,279,645.00 | 1,036.20 | 2,500,000.00 | 2,575,859.00 | 103.03 | 0.00 | 0.00 | | 4,780,650.00 | 4,855,504.00 | 101.57 |

* META QUE NO SUMA: Se debe observar su programación y ejecución en cada vigencia.

** INDICADOR QUE NO SUMA: Se debe observar su programación y ejecución en cada vigencia.

Version Plan de Accion: Ultima Version Oficial Fecha de corte: 31-05-2008

Bogotá Sin Indiferencia. Un Compromiso Social contra la Pobreza y la Exclusión 2004 - 2008

Plan de Acción - Componentes de Gestión y de Inversión.

VEEDURÍA DISTRITAL

| | | | | | | | | | | |
|--|-------------|-----------|-------------|-----------|-------------|-----------|------------------------------------|-----------|-------------|-----------|
| 03 Eje de Reconciliación | 2004 | | 2005 | | 2006 | | Recursos Millones de \$ Corrientes | | | |
| | Programado | Ejecutado | Programado | Ejecutado | Programado | Ejecutado | 2007 | | 2008 | |
| | | | | | | | Programado | Ejecutado | Programado | Ejecutado |
| | \$420 | \$395 | \$2,997 | \$2,988 | \$2,445 | \$2,408 | \$2,990 | \$2,977 | \$1,200 | \$411 |
| 26 Programa Control Social a la Gestión Pública | \$420 | \$395 | \$2,997 | \$2,988 | \$2,445 | \$2,408 | \$2,990 | \$2,977 | \$1,200 | \$411 |

Compromiso PD: 205 Apoyar la creación y el fortalecimiento de 500 organizaciones ciudadanas para el control social Tipo: Meta Plan

Componente de Gestión

Objetivo de la Entidad: Incrementar el número de organizaciones ciudadanas que participan en el control social y en la vigilancia de lo público.

| | | | | | | | | |
|---|--|--------------|-----------------------|--------------------------------|-------|--------|--------|------|
| Indicador del Compromiso | Estado: Finalizado por cumplimiento | | ACUMULADO P.D. | AVANCE EN CADA VIGENCIA | | | | |
| | | | | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 |
| 448 No de organizaciones sociales creadas | | | 232.00 | 11.00 | 64.00 | 16.00 | 142.00 | 0.00 |
| | | Programación | 758.00 | 11.00 | 63.00 | 118.00 | 566.00 | 0.00 |
| | | Ejecución | 326.72 | 100.00 | 98.44 | 737.50 | 398.59 | 0.00 |
| | | % Avance | | | | | | |

| | | |
|--|--------------------|---|
| Acciones de la Entidad por Indicador | Fecha Prog. | Descripción del Avance de Acciones |
| Actualización de las bases de datos de organizaciones sociales | 31-DEC-07 | |
| Celebración de convenios interadministrativos para la promoción del control social | 30-DEC-05 | |
| Reuniones de coordinación interinstitucional para la promoción y cualificación de control social | 31-DEC-07 | |

| | | | | | | | | |
|--|--|--------------|-----------------------|--------------------------------|------|--------|--------|--------|
| Indicador del Compromiso | Estado: Finalizado por cumplimiento | | ACUMULADO P.D. | AVANCE EN CADA VIGENCIA | | | | |
| | | | | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 |
| 647 Número de organizaciones sociales fortalecidas | | | 566.00 | 0.00 | 0.00 | 400.00 | 100.00 | 66.00 |
| | | Programación | 1,391.00 | 0.00 | 0.00 | 618.00 | 680.00 | 93.00 |
| | | Ejecución | 245.76 | 0.00 | 0.00 | 154.50 | 680.00 | 140.91 |
| | | % Avance | | | | | | |

Logros
 Adelantar acciones de fortalecimientos y asesoría con consejos tutelares, asociaciones de usuarios de salud, comité de técnico de evaluación y seguimiento de comedores comunitarios localidad 1, consejos locales de discapacidad entre otros.
 Capacitar a grupos para la conformación de veedurías ciudadanas al interconector Kennedy ¿ Bosa, a Comedores Comunitarios, Corporación Comunicar, a la política de discapacidad con comité de Veeduría Ciudadana de la Universidad Manuela Beltrán
 En Chiguaza se acompaña y asesoró el seguimiento de los ciudadanos a la aplicación del censo catastral.

Beneficios
 Incidencia ciudadana en la construcción y ejecución de políticas públicas, programas, proyectos y contratos de la Administración pública.
 Generación de condiciones de transparencia en la administración de los recursos públicos y sus políticas.

| | | |
|--|--------------------|--|
| Acciones de la Entidad por Indicador | Fecha Prog. | Descripción del Avance de Acciones |
| Actualización de bases de datos y estadísticas de organizaciones fortalecidas. | 31-DEC-07 | |
| Actualización de bases de datos y estadísticas de organizaciones fortalecidas. | 31-DEC-08 | Se cuenta con una base de datos de los ciudadanos que participan en los procesos de control social, así mismo se llevan las estadísticas de las organizaciones que se fortalecen y se adelantan de manera periodica acciones de depuración y actualización de las mismas |

* META QUE NO SUMA: Se debe observar su programación y ejecución en cada vigencia.

** INDICADOR QUE NO SUMA: Se debe observar su programación y ejecución en cada vigencia.

Bogotá Sin Indiferencia. Un Compromiso Social contra la Pobreza y la Exclusión 2004 - 2008

Plan de Acción - Componentes de Gestión y de Inversión.

VEEDURÍA DISTRITAL

03 Eje de Reconciliación

26 Programa Control Social a la Gestión Pública

| 2004 | | 2005 | | 2006 | | Recursos Millones de \$ Corrientes | | | |
|------------|-----------|------------|-----------|------------|-----------|------------------------------------|-----------|------------|-----------|
| Programado | Ejecutado | Programado | Ejecutado | Programado | Ejecutado | 2007 | | 2008 | |
| | | | | | | Programado | Ejecutado | Programado | Ejecutado |
| \$420 | \$395 | \$2,997 | \$2,988 | \$2,445 | \$2,408 | \$2,990 | \$2,977 | \$1,200 | \$411 |
| \$420 | \$395 | \$2,997 | \$2,988 | \$2,445 | \$2,408 | \$2,990 | \$2,977 | \$1,200 | \$411 |

Componente de Inversión

| Cód. Proy. | Proyectos/Metas Descripción | 2004 | | 2005 | | | 2006 | | | 2007 | | | 2008 | | TOTAL | | | | |
|------------|---|----------|-----------|--------|-----------|-----------|--------|------------|--------------|----------|--------------|--------------|--------|-----------|--------|-----------|--------------|--------------|--------|
| | | Progr. | Ejecutado | Progr. | Ejecutado | | Progr. | Ejecutado | | Progr. | Ejecutado | | Progr. | Ejecutado | Progr. | Ejecutado | | | |
| 299 | Promoción y cualificación de la organización ciudadana para el control social efectivo | \$420 | \$395 | 94.01 | \$1,529 | \$1,520 | 99.43 | \$1,385 | \$1,385 | 100 | \$1,300 | \$1,300 | 100 | \$600 | \$279 | 46.5 | \$5,234 | \$4,879 | 93.2 |
| | Formar Y Capacitar 41000 Ciudadanos Para El Ejercicio Del Control Social. Suspendida | 3,000.00 | 3,992.00 | 133.07 | 7,008.00 | 10,935.00 | 156.04 | 8,000.00 | 18,819.00 | 235.24 | 6,254.00 | 16,360.00 | 261.59 | 0.00 | | 0.00 | 41,000.00 | 50,106.00 | 122.21 |
| | Apoyar La Creación Y/O Fortalecer 1601 Organizaciones Ciudadanas Que Tengan Como Objetivo El Ejercicio Del Control Social Ciudadano. Finalizada | 50.00 | 66.00 | 132.00 | 134.00 | 363.00 | 270.90 | 71.00 | 189.00 | 266.20 | 100.00 | 917.00 | 917.00 | 66.00 | 66.00 | ***** | 1,601.00 | 1,601.00 | 100 |
| | Estimular El Control Social En 287 Procesos Contractuales Priorizados Por Impacto Social, Económico Y Por Prevención De La Corrupción. Suspendida | 5.00 | 5.00 | 100.00 | 30.00 | 70.00 | 233.33 | 25.00 | 107.00 | 428.00 | 100.00 | 640.00 | 640.00 | 0.00 | | 0.00 | 287.00 | 822.00 | 286.41 |
| | * Vincular A 84 Entidades Distritales Al Programa De Promoción Y Seguimiento A La Participación Ciudadana A Través De Capacitación Y Fortalecimiento Institucional. Suspendida | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 30.00 | 42.00 | 140.00 | 84.00 | 84.00 | 100.00 | 84.00 | 84.00 | 100.00 | 0.00 | | 0.00 | | | |
| | Capacitar A 5550 Servidores Públicos Que Tengan Como Función La Promoción Y Fomento De La Participación. Finalizada | 300.00 | 342.00 | 114.00 | 1,158.00 | 1,499.00 | 129.45 | 2,100.00 | 2,708.00 | 128.95 | 1,001.00 | 2,602.00 | 259.94 | 0.00 | | 0.00 | 5,550.00 | 7,151.00 | 128.85 |
| | Sensibilizar 4780650 Personas En Ejercicios De Promoción Del Control Social Finalizada | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 220,000.00 | 2,279,645.00 | 1,036.20 | 2,500,000.00 | 2,575,859.00 | 103.03 | 0.00 | | 0.00 | 4,780,650.00 | 4,855,504.00 | 101.57 |

* META QUE NO SUMA: Se debe observar su programación y ejecución en cada vigencia.

** INDICADOR QUE NO SUMA: Se debe observar su programación y ejecución en cada vigencia.

Bogotá Sin Indiferencia. Un Compromiso Social contra la Pobreza y la Exclusión 2004 - 2008

Plan de Acción - Componentes de Gestión y de Inversión.

VEEDURÍA DISTRITAL

03 Eje de Reconciliación

26 Programa Control Social a la Gestión Pública

Compromiso PD: 206 Implementar y poner en marcha el Centro de Información, Formación y Divulgación para el Control Social - ¿La Casa del Control Social¿ **Tipo: Meta Plan**

Componente de Gestión

Objetivo de la Entidad: Incrementar el número de organizaciones ciudadanas que participan en el control social y en la vigilancia de lo público.

| Indicador del Compromiso | Estado: Finalizado por cumplimiento | ACUMULADO P.D. | AVANCE EN CADA VIGENCIA | | | | |
|---|-------------------------------------|----------------|-------------------------|------|------|------|------|
| | | | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 |
| ** 449 ¿La Casa del Control Social¿ en funcionamiento | | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 1.00 | 1.00 |
| | | Ejecución | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.30 |
| | | % Avance | 100.00 | | | | |

Solución y propuesta de mejoramiento

El proceso de implementación culmina al final de esta vigencia cuando se haya consolidado el plan de servicios, especialmente en su componente del plan pedagógico.

Logros

Se desarrolló el plan de acción para la sostenibilidad de 120 colegios y ampliación de 50 colegios. Se realizó el mapeo de la situación actual en los 120 colegios.

Se diseñó un proceso de capacitación denominado Ciclo Básico el cual inicio su implementación en la última semana de mayo. Así mismo, se han generado procesos de capacitación a grupos poblacionales como contralores locales, grupo canasta, grupos de población con niveles de discapacidad, entre otros.

Del 1 abril al 30 de mayo, se han realizado 81 eventos en la Casa Ciudadana de Control Social: comienzo del ciclo básico diplomado de servicios públicos, evento de reunión comedores comunitarios, capacitación Convivencia Ciudadana, Evento de sensibilización y socialización programado sobre el modelo integral de gestión MECI -Calidad, realización del plan de acción a personas en condición de discapacidad, entre otros.

Fortalecimiento de comedores comunitarios de Usaquén, conformación de grupos de control social con la Universidad Pedagógica para realizar control social al sistema educativo en cuanto a la inclusión de las personas con discapacidad en el Distrito y copacos barrio victoria y Kennedy. Se realizó control social al banco de ayudas técnicas de la localidad de Kennedy. Se elaboró del plan de acción del observatorio ciudadano de discapacidad. Se entregó documento actualizado de recomendación hacia la política pública de discapacidad seguimiento obras de patio Bonito 1,2,3.

Beneficios

Divulgar, comunicar y promocionar el control social de una forma novedosa, atractiva y masiva, con mecanismos alternativos e interactivos.

Aprender jugando, de una manera divertida y sustentada, sobre la diversidad de temáticas relacionadas con lo público, la participación y el Control Social, en el marco del reconocimiento de los saberes y experiencias de cada quien para construir conjuntamente conocimiento asociado con las realidades de los diversos entornos.

Brindar a la ciudadanía conocimiento sobre control social a lo público y propiciar participación ciudadana cualificada, para generar espacios de reflexión ciudadana.

| Acciones de la Entidad por Indicador | Fecha Prog. | Descripción del Avance de Acciones |
|---|-------------|---|
| Estadísticas e información consolidada del Sondeo virtual e implementación de buzón de sugerencias ciudadanas | 31-DEC-07 | |
| Estadísticas e información consolidada del Sondeo virtual e implementación de buzón de sugerencias ciudadanas | 31-DEC-08 | A través de la página web se registran los usuarios que acceden a la información virtual. En la Casa Ciudadana de Control Social se tienen registros de los ciudadanos al |

* META QUE NO SUMA: Se debe observar su programación y ejecución en cada vigencia.

** INDICADOR QUE NO SUMA: Se debe observar su programación y ejecución en cada vigencia.

Version Plan de Acción: Última Version Oficial Fecha de corte: 31-05-2008

Bogotá Sin Indiferencia. Un Compromiso Social contra la Pobreza y la Exclusión 2004 - 2008

Plan de Acción - Componentes de Gestión y de Inversión.

VEEDURÍA DISTRITAL

03 Eje de Reconciliación

26 Programa Control Social a la Gestión Pública

| 2004 | | 2005 | | 2006 | | Recursos Millones de \$ Corrientes | | | |
|------------|-----------|------------|-----------|------------|-----------|------------------------------------|-----------|------------|-----------|
| Programado | Ejecutado | Programado | Ejecutado | Programado | Ejecutado | 2007 | | 2008 | |
| | | | | | | Programado | Ejecutado | Programado | Ejecutado |
| \$420 | \$395 | \$2,997 | \$2,988 | \$2,445 | \$2,408 | \$2,990 | \$2,977 | \$1,200 | \$411 |
| \$420 | \$395 | \$2,997 | \$2,988 | \$2,445 | \$2,408 | \$2,990 | \$2,977 | \$1,200 | \$411 |

| Acciones de la Entidad por Indicador | Fecha Prog. | Descripción del Avance de Acciones |
|--------------------------------------|-------------|------------------------------------|
| | | plan de servicios. |

Componente de Inversión

| Cód. Proy. | Proyectos/Metas Descripción | 2004 | | 2005 | | | 2006 | | | 2007 | | | 2008 | | | TOTAL | | | |
|------------|---|--------|-----------|--------|-----------|---------|--------|-----------|--------------|--------------|-----------|--------------|-----------|-----------|-------|--------|-----------|---------|------|
| | | Progr. | Ejecutado | Progr. | Ejecutado | | Progr. | Ejecutado | | Progr. | Ejecutado | | Progr. | Ejecutado | | Progr. | Ejecutado | | |
| 302 | Implementación del centro de información, formación y divulgación para el control social "Casa ciudadana del control social" | \$0 | \$0 | 0 | \$1,468 | \$1,468 | 100 | \$1,060 | \$1,023 | 96.49 | \$1,690 | \$1,677 | 99.24 | \$600 | \$132 | 22.0 | \$4,818 | \$4,300 | 89.3 |
| | Realizar 1 Estudio De Diseño Integrado Que Permita Definir Los Aspectos Técnicos Y Logísticos De La Casa Ciudadana Del Control Social. Finalizada | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.25 | 25.00 | 0.75 | 0.42 | 56.00 | 0.33 | 1.00 | 303.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 1.67 | 167 | |
| | Adecuar Física, Técnica Y Logísticamente 1 Sede Para El Funcionamiento Del Centro De Información, Formación Y Divulgación Para El Control Social "Casa Ciudadana Del Control Social" Finalizada | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.10 | 10.00 | 0.90 | 0.90 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 1.00 | 100 | |
| | Implementar 1 Plan De Servicios Integral En Control Social Para La Ciudadanía Contemplando Los Elementos Básicos Que Entregará Como La Divulgación, La Formación Y El Acceso A Herramientas Tecnológicas Y Comunicativas Previstas. Finalizada | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 1.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 1.00 | 100 | |
| | * Desarrollar 1 Programa De Información Alternativa Para El Control Social. De Actividades Integrales Para Concentrar La Atención Ciudadana En El Tema Priorizado. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.60 | 0.60 | 100.00 | 1.00 | 0.60 | 60.00 | | | | |
| | * Alcanzar En El 2008 1100000 De Usuarios Que Hayan Consultado La Información, O Accedido A Los Servicios Del Centro. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,000,000.00 | 1,000,000.00 | 100.00 | 1,100,000.00 | 16,801.00 | 1.53 | | | | | |
| | * Desarrollar 1 Programa De Sensibilización A La Ciudadanía En Control Social | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.40 | 0.60 | 150.00 | 0.40 | 0.30 | 75.00 | | | | |
| | * Mantener 1 Plan De Servicios En La Casa Ciudadana De Control Social | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.30 | 30.00 | | | | |

* META QUE NO SUMA: Se debe observar su programación y ejecución en cada vigencia.

** INDICADOR QUE NO SUMA: Se debe observar su programación y ejecución en cada vigencia.

Bogotá Sin Indiferencia. Un Compromiso Social contra la Pobreza y la Exclusión 2004 - 2008

Plan de Acción - Componentes de Gestión y de Inversión.

VEEDURÍA DISTRITAL

| | | | | | | | | | | |
|--|-------------|-----------|-------------|-----------|-------------|-----------|------------------------------------|-----------|-------------|-----------|
| 03 Eje de Reconciliación | 2004 | | 2005 | | 2006 | | Recursos Millones de \$ Corrientes | | | |
| | Programado | Ejecutado | Programado | Ejecutado | Programado | Ejecutado | 2007 | | 2008 | |
| | \$420 | \$395 | \$2,997 | \$2,988 | \$2,445 | \$2,408 | Programado | Ejecutado | Programado | Ejecutado |
| 26 Programa Control Social a la Gestión Pública | \$420 | \$395 | \$2,997 | \$2,988 | \$2,445 | \$2,408 | \$2,990 | \$2,977 | \$1,200 | \$411 |

Compromiso PD: 207 Establecer o adecuar un programa de promoción y seguimiento a la participación ciudadana en las entidades del Distrito. Tipo: Meta Plan

Componente de Gestión

Objetivo de la Entidad: Incrementar el número de organizaciones ciudadanas que participan en el control social y en la vigilancia de lo público.

| | | | | | | | |
|--|--|-----------------------|--------------------------------|------|------|------|------|
| Indicador del Compromiso ** 453 N° de programas creados, adecuados o fortalecidos. | Estado: Finalizado por cumplimiento | ACUMULADO P.D. | AVANCE EN CADA VIGENCIA | | | | |
| | | | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 |
| | | | Programación | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| Ejecución | | 0.20 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | |
| % Avance | | 100.00 | | | | | |

Logros

Se vincularon, sensibilizaron y capacitaron ciudadanos y funcionarios para la promoción de la participación y el control social.

Beneficios

La ciudad cuenta con ciudadanos capacitados para el ejercicio del control social a la gestión pública del Distrito Capital y la Administración Distrital con mayor número de funcionarios que promueven el control social desde sus entidades.

| Acciones de la Entidad por Indicador | Fecha Prog. | Descripción del Avance de Acciones |
|---|--------------------|---|
| Mesa de trabajo de evaluación interinstitucional para retroalimentar lineamientos de promoción del control social | 30-JUN-07 | |
| Consolidar un informe ejecutivo del avance de la estrategia "Escuela del Control Social" componente Formación a Servidores Públicos | 31-DEC-07 | |

Componente de Inversión

| Cód. Proy. | Proyectos/Metas Descripción | 2004 | | 2005 | | | 2006 | | | 2007 | | | 2008 | | | TOTAL | | | |
|-------------------|--|---------------|------------------|---------------|------------------|---------------|------------------|---------------|------------------|---------------|------------------|---------------|------------------|---------------|------------------|---------------|------------------|-----------|--------|
| | | Progr. | Ejecutado | Progr. | Ejecutado | Progr. | Ejecutado | Progr. | Ejecutado | Progr. | Ejecutado | Progr. | Ejecutado | Progr. | Ejecutado | Progr. | Ejecutado | | |
| 299 | Promoción y cualificación de la organización ciudadana para el control social efectivo | \$420 | \$395 | 94.01 | \$1,529 | \$1,520 | 99.43 | \$1,385 | \$1,385 | 100 | \$1,300 | \$1,300 | 100 | \$600 | \$279 | 46.5 | \$5,234 | \$4,879 | 93.2 |
| | Formar Y Capacitar 41000 Ciudadanos Para El Ejercicio Del Control Social. Suspendida | 3,000.00 | 3,992.00 | 133.07 | 7,008.00 | 10,935.00 | 156.04 | 8,000.00 | 18,819.00 | 235.24 | 6,254.00 | 16,360.00 | 261.59 | 0.00 | | 0.00 | 41,000.00 | 50,106.00 | 122.21 |
| | Apoyar La Creación Y/O Fortalecer 1601 Organizaciones Ciudadanas Que Tengan Como Objetivo El Ejercicio Del Control Social Ciudadano. Finalizada | 50.00 | 66.00 | 132.00 | 134.00 | 363.00 | 270.90 | 71.00 | 189.00 | 266.20 | 100.00 | 917.00 | 917.00 | 66.00 | 66.00 | ***** | 1,601.00 | 1,601.00 | 100 |
| | Estimular El Control Social En 287 Procesos Contractuales Priorizados Por Impacto Social, Económico Y Por Prevención De La Corrupción. Suspendida | 5.00 | 5.00 | 100.00 | 30.00 | 70.00 | 233.33 | 25.00 | 107.00 | 428.00 | 100.00 | 640.00 | 640.00 | 0.00 | 0.00 | | 287.00 | 822.00 | 286.41 |

* META QUE NO SUMA: Se debe observar su programación y ejecución en cada vigencia.

** INDICADOR QUE NO SUMA: Se debe observar su programación y ejecución en cada vigencia.

Bogotá Sin Indiferencia. Un Compromiso Social contra la Pobreza y la Exclusión 2004 - 2008

Plan de Acción - Componentes de Gestión y de Inversión.

VEEDURÍA DISTRITAL

| | | | | | | | | | | |
|--|-------------|-----------|-------------|-----------|-------------|-----------|------------------------------------|-----------|-------------|-----------|
| 03 Eje de Reconciliación | 2004 | | 2005 | | 2006 | | Recursos Millones de \$ Corrientes | | | |
| | Programado | Ejecutado | Programado | Ejecutado | Programado | Ejecutado | 2007 | | 2008 | |
| | \$420 | \$395 | \$2,997 | \$2,988 | \$2,445 | \$2,408 | Programado | Ejecutado | Programado | Ejecutado |
| 26 Programa Control Social a la Gestión Pública | \$420 | \$395 | \$2,997 | \$2,988 | \$2,445 | \$2,408 | \$2,990 | \$2,977 | \$1,200 | \$411 |

Componente de Inversión

| Cód. Proy. | Proyectos/Metas Descripción | 2004 | | 2005 | | | 2006 | | | 2007 | | | 2008 | | TOTAL | | | |
|------------|---|--------|-----------|--------|-----------|----------|--------|------------|--------------|----------|--------------|--------------|--------|-----------|--------|--------------|--------------|--------|
| | | Progr. | Ejecutado | Progr. | Ejecutado | | Progr. | Ejecutado | | Progr. | Ejecutado | | Progr. | Ejecutado | Progr. | Ejecutado | | |
| | * Vincular A 84 Entidades Distritales Al Programa De Promoción Y Seguimiento A La Participación Ciudadana A Través De Capacitación Y Fortalecimiento Institucional. Suspendida | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 30.00 | 42.00 | 140.00 | 84.00 | 84.00 | 100.00 | 84.00 | 84.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | | | |
| | Capacitar A 5550 Servidores Públicos Que Tengan Como Función La Promoción Y Fomento De La Participación. Finalizada | 300.00 | 342.00 | 114.00 | 1,158.00 | 1,499.00 | 129.45 | 2,100.00 | 2,708.00 | 128.95 | 1,001.00 | 2,602.00 | 259.94 | 0.00 | 0.00 | 5,550.00 | 7,151.00 | 128.85 |
| | Sensibilizar 4780650 Personas En Ejercicios De Promoción Del Control Social Finalizada | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 220,000.00 | 2,279,645.00 | 1,036.20 | 2,500,000.00 | 2,575,859.00 | 103.03 | 0.00 | 0.00 | 4,780,650.00 | 4,855,504.00 | 101.57 |

* META QUE NO SUMA: Se debe observar su programación y ejecución en cada vigencia.

** INDICADOR QUE NO SUMA: Se debe observar su programación y ejecución en cada vigencia.

Bogotá Sin Indiferencia. Un Compromiso Social contra la Pobreza y la Exclusión 2004 - 2008

Plan de Acción - Componentes de Gestión y de Inversión.

VEEDURÍA DISTRITAL

| | | | | | | | | | | |
|---|-------------|-----------|-------------|-----------|-------------|-----------|------------------------------------|-----------|-------------|-----------|
| 04 Objetivo de Gestión Pública Humana | 2004 | | 2005 | | 2006 | | Recursos Millones de \$ Corrientes | | | |
| | Programado | Ejecutado | Programado | Ejecutado | Programado | Ejecutado | 2007 | | 2008 | |
| | \$568 | \$546 | \$695 | \$693 | \$1,395 | \$1,395 | Programado | Ejecutado | Programado | Ejecutado |
| 37 Programa Bogotá transparente y efectiva | \$568 | \$546 | \$695 | \$693 | \$1,395 | \$1,395 | \$1,410 | \$1,410 | \$800 | \$570 |

Compromiso PD: 228 Sectores estratégicos del Plan de Desarrollo evaluados integralmente y procesos de contratación transparentes, eficaces y ágiles. Tipo: Meta Plan

Componente de Gestión

Objetivo de la Entidad: Fortalecer la efectividad y la transparencia de la gestión pública distrital.

| | | | | | | | | |
|--|--|--------------|-----------------------|--------------------------------|--------|--------|--------|------|
| Indicador del Compromiso 494 Contratos desarrollados sin reprocesos. | Estado: Finalizado por cumplimiento | | ACUMULADO P.D. | AVANCE EN CADA VIGENCIA | | | | |
| | | | | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 |
| | | Programación | 373.00 | 0.00 | 153.00 | 50.00 | 170.00 | 0.00 |
| | | Ejecución | 1,223.00 | 0.00 | 153.00 | 170.00 | 900.00 | 0.00 |
| % Avance | 327.88 | 0.00 | 100.00 | 340.00 | 529.41 | 0.00 | | |

| Acciones de la Entidad por Indicador | Fecha Prog. | Descripción del Avance de Acciones |
|---|--------------------|---|
| Consolidar un informe de seguimiento a la contratación distrital | 31-DEC-07 | |
| Consolidar un informe de seguimiento a los pactos de transparencia en las localidades | 31-DEC-07 | |

Componente de Inversión

| Cód. Proy. | Proyectos/Metas Descripción | 2004 | | | 2005 | | | 2006 | | | 2007 | | | 2008 | | | TOTAL | | |
|-------------------|--|---------------|------------------|--------|---------------|------------------|--------|---------------|------------------|--------|---------------|------------------|--------|---------------|------------------|-------|---------------|------------------|------|
| | | Progr. | Ejecutado | | Progr. | Ejecutado | | Progr. | Ejecutado | | Progr. | Ejecutado | | Progr. | Ejecutado | | Progr. | Ejecutado | |
| 271 | Sistema integral para el mejoramiento de la gestión pública distrital | \$568 | \$546 | 96.15 | \$695 | \$693 | 99.7 | \$1,395 | \$1,395 | 100 | \$1,410 | \$1,410 | 99.97 | \$800 | \$570 | 71.2 | \$4,868 | \$4,614 | 94.8 |
| | * Realizar Y Entregar 5 Estudios Del Impacto De Las Políticas Públicas En Sectores Estratégicos De La Gestión Pública Distri A Través Del Diseño Y Aplicación De Una Metodología De Evaluación Integral Que Arroje Diagnósticos De Los Sectores Estratégicos Para La Ejecución Del Plan De Desarrollo. Suspendida | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.00 | 2.00 | 100.00 | 5.00 | 5.00 | 100.00 | 5.00 | 5.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | | | | |
| | * Fortalecer En 79 Entidades Distritales El Sistema De Control Interno Mediante Asesoría Técnica Y Acompañamiento A Través Del Afianzamiento Metodológico De Las Herramientas Necesarias. Suspendida | 36.00 | 58.00 | 161.11 | 79.00 | 79.00 | 100.00 | 79.00 | 79.00 | 100.00 | 79.00 | 79.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | | | | |
| | Facilitar Y Coordinar La Realización De 4 Ejercicios De Rendición De Cuentas Distritales Para Dar A Conocer A La Ciudadanía, En Forma Oportuna, Los Avances Y Resultados Del Programa De Gobierno, Del Plan De Desarrollo Distrital Y De La Gestión Pública. Finalizada | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 1.00 | 100.00 | 1.00 | 1.00 | 100.00 | 1.00 | 1.00 | 100.00 | 1.00 | 1.00 | ***** | 4.00 | 4.00 | 100 |

* META QUE NO SUMA: Se debe observar su programación y ejecución en cada vigencia.

** INDICADOR QUE NO SUMA: Se debe observar su programación y ejecución en cada vigencia.

Bogotá Sin Indiferencia. Un Compromiso Social contra la Pobreza y la Exclusión 2004 - 2008

Plan de Acción - Componentes de Gestión y de Inversión.

VEEDURÍA DISTRITAL

| | | | | | | | | | | |
|---|-------------|-----------|-------------|-----------|-------------|-----------|------------------------------------|-----------|-------------|-----------|
| 04 Objetivo de Gestión Pública Humana | 2004 | | 2005 | | 2006 | | Recursos Millones de \$ Corrientes | | | |
| | Programado | Ejecutado | Programado | Ejecutado | Programado | Ejecutado | 2007 | | 2008 | |
| | \$568 | \$546 | \$695 | \$693 | \$1,395 | \$1,395 | Programado | Ejecutado | Programado | Ejecutado |
| 37 Programa Bogotá transparente y efectiva | \$568 | \$546 | \$695 | \$693 | \$1,395 | \$1,395 | \$1,410 | \$1,410 | \$800 | \$570 |

Componente de Inversión

| Cód. Proy. | Proyectos/Metas Descripción | 2004 | | 2005 | | | 2006 | | | 2007 | | | 2008 | | TOTAL | | | | |
|------------|---|--------|-----------|--------|-----------|-------|--------|-----------|-------|--------|-----------|------|--------|-----------|--------|-----------|-------|-----|--|
| | | Progr. | Ejecutado | Progr. | Ejecutado | | Progr. | Ejecutado | | Progr. | Ejecutado | | Progr. | Ejecutado | Progr. | Ejecutado | | | |
| | * Liderar 1 Proceso De Rendición De Cuentas En Las Localidades Para Dar A Conocer A La Ciudadanía, En Forma Oportuna, Los Avances Y Resultados Del Programa De Gobierno, Del Plan De Desarrollo Distrital Y Local, Y De La Gestión Pública. Finalizada | 1.00 | 0.20 | 20.00 | 1.00 | 1.00 | 100.00 | 1.00 | 1.00 | 100.00 | 1.00 | 1.00 | 100.00 | 1.00 | 1.00 | ***** | | | |
| | * Realizar 1 Proceso De Mejoramiento Gestión Contractual En 20 Localid Y Entidades Determ Como Críticas En 5 Sect Mediante Entrega De Herramientas Para La Eficiencia Y Transparencia De La Gestión Contractual. Suspendida | 1.00 | 0.80 | 80.00 | 1.00 | 1.00 | 100.00 | 1.00 | 1.00 | 100.00 | 1.00 | 1.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | | | | |
| | Fortalecer En 79 Entidades Del Distrito Capital El Sistema De Atención De Quejas Y Reclamos Suspendida | 20.00 | 20.00 | 100.00 | 15.00 | 14.00 | 93.33 | 41.00 | 37.00 | 90.24 | 8.00 | 8.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 79.00 | 79.00 | 100 | |
| | * Implementar 1 Proceso De Fortalecimiento Del Sistema De Atención De Quejas Y Reclamos En El Distrito Capital | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 1.00 | 0.78 | 78.00 | 1.00 | 1.00 | 100.00 | 1.00 | 0.42 | 42.00 | | | |

* META QUE NO SUMA: Se debe observar su programación y ejecución en cada vigencia.

** INDICADOR QUE NO SUMA: Se debe observar su programación y ejecución en cada vigencia.

Bogotá Sin Indiferencia. Un Compromiso Social contra la Pobreza y la Exclusión 2004 - 2008

Plan de Acción - Componentes de Gestión y de Inversión.

VEEDURÍA DISTRITAL

| | | | | | | | | | | |
|---|-------------|-----------|-------------|-----------|-------------|-----------|------------------------------------|-----------|-------------|-----------|
| 04 Objetivo de Gestión Pública Humana | 2004 | | 2005 | | 2006 | | Recursos Millones de \$ Corrientes | | | |
| | Programado | Ejecutado | Programado | Ejecutado | Programado | Ejecutado | 2007 | | 2008 | |
| | \$568 | \$546 | \$695 | \$693 | \$1,395 | \$1,395 | Programado | Ejecutado | Programado | Ejecutado |
| 37 Programa Bogotá transparente y efectiva | \$568 | \$546 | \$695 | \$693 | \$1,395 | \$1,395 | \$1,410 | \$1,410 | \$800 | \$570 |

Compromiso PD: 229 Sistema de Control Interno Distrital fortalecido.

Tipo: Meta Plan

Componente de Gestión

Objetivo de la Entidad: Fortalecer la efectividad y la transparencia de la gestión pública distrital.

| | | | | | | | | |
|---|--|-----------|-----------------------|--------------------------------|-------|-------|-------|-------|
| Indicador del Compromiso | Estado: Finalizado por cumplimiento | | ACUMULADO P.D. | AVANCE EN CADA VIGENCIA | | | | |
| | | | | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 |
| | | | | Programación | 79.00 | 58.00 | 21.00 | 79.00 |
| ** 495 No de entidades con Sistema de Control interno fortalecido | | Ejecución | 58.00 | 58.00 | 0.00 | 79.00 | 79.00 | 79.00 |
| | | % Avance | 100.00 | | | | | |

Logros

Con la participación activa de la Veeduría Distrital en el CICI se logró que la Contaduría General de la Nación derogara el MCICO teniendo en cuenta que este se encontraba inmerso en el MECI. Se logró retomar la dinámica de asesoría para la implementación del MECI con los nuevos gerentes y representantes legales tanto de las entidades distritales como de los 22 hospitales.

Beneficios

Contribuir a la implementación del MECI dentro de las fechas establecidas por el Gobierno Nacional. Dinamizar con la nueva administración el ejercicio de implementación con los equipos directivos y operativos de las entidades y hospitales distritales. Las entidades y hospitales han logrado ajustes en su plataforma estratégica alineada con el nuevo plan de desarrollo, gracias al apoyo y asesoría de la Veeduría Distrital.

| Acciones de la Entidad por Indicador | Fecha Prog. | Descripción del Avance de Acciones |
|--|--------------------|---|
| Investigación sobre situaciones estructurales de la administración local | 30-JUN-05 | |
| Realizar 10 reuniones de coordinación con los Jefes de Control Interno y con su equipo líder | 31-DEC-05 | |
| Realizar 7 reuniones con el equipo líder de control interno | 31-DEC-07 | |
| Realizar 4 reuniones de coordinación con Jefes de control interno | 31-DEC-07 | |
| Realizar 5 reuniones con el equipo líder de control interno | 31-DEC-08 | Se realizaron reuniones en las 42 entidades distritales y 22 hospitales con el objeto de continuar con el proceso de apoyo para la implementación del MECI. De igual manera se han llevado a cabo 2 reuniones en materia de Mapa estratégico y MIC MAC. |
| Realizar 2 reuniones de coordinación con Jefes de control interno | 31-DEC-08 | Se realizó una reunión con jefes de control interno para efectos de alinear con la Contaduría General de la Nación la herramienta diseñada para la evaluación del sistema de control interno contable. |

Componente de Inversión

| Cód. Proy. | Proyectos/Metas Descripción | 2004 | | | 2005 | | | 2006 | | | 2007 | | | 2008 | | | TOTAL | | |
|-------------------|--|---------------|------------------|-------|---------------|------------------|--------|---------------|------------------|--------|---------------|------------------|--------|---------------|------------------|------|---------------|------------------|------|
| | | Progr. | Ejecutado | | Progr. | Ejecutado | | Progr. | Ejecutado | | Progr. | Ejecutado | | Progr. | Ejecutado | | Progr. | Ejecutado | |
| 271 | Sistema integral para el mejoramiento de la gestión pública distrital | \$568 | \$546 | 96.15 | \$695 | \$693 | 99.7 | \$1,395 | \$1,395 | 100 | \$1,410 | \$1,410 | 99.97 | \$800 | \$570 | 71.2 | \$4,868 | \$4,614 | 94.8 |
| | * Realizar Y Entregar 5 Estudios Del Impacto De Las Políticas Públicas En Sectores Estratégicos De La Gestión Pública Distri A Través Del Diseño Y Aplicación De Una Metodología De Evaluación Integral Que Arroje Diagnósticos De Los Sectores Estratégicos Para La Ejecución Del Plan De Desarrollo. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.00 | 2.00 | 100.00 | 5.00 | 5.00 | 100.00 | 5.00 | 5.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | | | | |
| | Suspendida | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

* META QUE NO SUMA: Se debe observar su programación y ejecución en cada vigencia.

** INDICADOR QUE NO SUMA: Se debe observar su programación y ejecución en cada vigencia.

Version Plan de Accion: Ultima Version Oficial Fecha de corte: 31-05-2008

Bogotá Sin Indiferencia. Un Compromiso Social contra la Pobreza y la Exclusión 2004 - 2008

Plan de Acción - Componentes de Gestión y de Inversión.

VEEDURÍA DISTRITAL

| | | | | | | | | | | |
|---|-------------|-----------|-------------|-----------|-------------|-----------|------------------------------------|-----------|-------------|-----------|
| 04 Objetivo de Gestión Pública Humana | 2004 | | 2005 | | 2006 | | Recursos Millones de \$ Corrientes | | | |
| | Programado | Ejecutado | Programado | Ejecutado | Programado | Ejecutado | 2007 | | 2008 | |
| | \$568 | \$546 | \$695 | \$693 | \$1,395 | \$1,395 | Programado | Ejecutado | Programado | Ejecutado |
| 37 Programa Bogotá transparente y efectiva | \$568 | \$546 | \$695 | \$693 | \$1,395 | \$1,395 | \$1,410 | \$1,410 | \$800 | \$570 |

Componente de Inversión

| Cód. Proy. | Proyectos/Metas Descripción | 2004 | | 2005 | | | 2006 | | | 2007 | | | 2008 | | TOTAL | | | | |
|------------|--|--------|-----------|--------|-----------|-------|--------|-----------|-------|--------|-----------|-------|--------|-----------|--------|-----------|-------|-------|-----|
| | | Progr. | Ejecutado | Progr. | Ejecutado | | Progr. | Ejecutado | | Progr. | Ejecutado | | Progr. | Ejecutado | Progr. | Ejecutado | | | |
| | * Fortalecer En 79 Entidades Distritales El Sistema De Control Interno Mediante Asesoría Técnica Y Acompañamiento A Través Del Afianzamiento Metodológico De Las Herramientas Necesarias. Suspendida | 36.00 | 58.00 | 161.11 | 79.00 | 79.00 | 100.00 | 79.00 | 79.00 | 100.00 | 79.00 | 79.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | | | | |
| | Facilitar Y Coordinar La Realización De 4 Ejercicios De Rendición De Cuentas Distritales Para Dar A Conocer A La Ciudadanía, En Forma Oportuna, Los Avances Y Resultados Del Programa De Gobierno, Del Plan De Desarrollo Distrital Y De La Gestión Pública. Finalizada | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 1.00 | 100.00 | 1.00 | 1.00 | 100.00 | 1.00 | 1.00 | 100.00 | 1.00 | 1.00 | ***** | 4.00 | 4.00 | 100 |
| | * Liderar 1 Proceso De Rendición De Cuentas En Las Localidades Para Dar A Conocer A La Ciudadanía, En Forma Oportuna, Los Avances Y Resultados Del Programa De Gobierno, Del Plan De Desarrollo Distrital Y Local, Y De La Gestión Pública. Finalizada | 1.00 | 0.20 | 20.00 | 1.00 | 1.00 | 100.00 | 1.00 | 1.00 | 100.00 | 1.00 | 1.00 | 100.00 | 1.00 | 1.00 | ***** | | | |
| | * Realizar 1 Proceso De Mejoramiento Gestión Contractual En 20 Localid Y Entidades Determ Como Criticas En 5 Sect Mediante Entrega De Herramientas Para La Eficiencia Y Transparencia De La Gestión Contractual. Suspendida | 1.00 | 0.80 | 80.00 | 1.00 | 1.00 | 100.00 | 1.00 | 1.00 | 100.00 | 1.00 | 1.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | | | | |
| | Fortalecer En 79 Entidades Del Distrito Capital El Sistema De Atención De Quejas Y Reclamos Suspendida | 20.00 | 20.00 | 100.00 | 15.00 | 14.00 | 93.33 | 41.00 | 37.00 | 90.24 | 8.00 | 8.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | | 79.00 | 79.00 | 100 |
| | * Implementar 1 Proceso De Fortalecimiento Del Sistema De Atención De Quejas Y Reclamos En El Distrito Capital | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 1.00 | 0.78 | 78.00 | 1.00 | 1.00 | 100.00 | 1.00 | 0.42 | 42.00 | | | |

* META QUE NO SUMA: Se debe observar su programación y ejecución en cada vigencia.

** INDICADOR QUE NO SUMA: Se debe observar su programación y ejecución en cada vigencia.

Bogotá Sin Indiferencia. Un Compromiso Social contra la Pobreza y la Exclusión 2004 - 2008

Plan de Acción - Componentes de Gestión y de Inversión.

VEEDURÍA DISTRITAL

| | | | | | | | | | | |
|---|-------------|-----------|-------------|-----------|-------------|-----------|------------------------------------|-----------|-------------|-----------|
| 04 Objetivo de Gestión Pública Humana | 2004 | | 2005 | | 2006 | | Recursos Millones de \$ Corrientes | | | |
| | Programado | Ejecutado | Programado | Ejecutado | Programado | Ejecutado | 2007 | | 2008 | |
| | \$568 | \$546 | \$695 | \$693 | \$1,395 | \$1,395 | Programado | Ejecutado | Programado | Ejecutado |
| 37 Programa Bogotá transparente y efectiva | \$568 | \$546 | \$695 | \$693 | \$1,395 | \$1,395 | \$1,410 | \$1,410 | \$800 | \$570 |

Compromiso PD: 230 Realización de ejercicios de Rendición de Cuentas distritales y locales rediseñadas metodológicamente.

Tipo: Meta Plan

Componente de Gestión

Objetivo de la Entidad: Fortalecer la efectividad y la transparencia de la gestión pública distrital.

| | | | | | | | |
|---|--|-----------------------|--------------------------------|--------|--------|--------|------|
| Indicador del Compromiso 496 N° de ejercicios de rendición de cuentas distritales que faciliten la comprensión y participación de los ciudadanos y ciudadanas | Estado: Finalizado por cumplimiento | ACUMULADO P.D. | AVANCE EN CADA VIGENCIA | | | | |
| | | | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 |
| | Programación | 4.00 | 0.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| | Ejecución | 10.00 | 0.00 | 1.00 | 7.00 | 1.00 | 1.00 |
| % Avance | 250.00 | 0.00 | 100.00 | 700.00 | 100.00 | 100.00 | |

Beneficios

Dar a conocer a la comunidad el resultado de los eventos por Localidad.

| | | |
|--|--------------------|---|
| Acciones de la Entidad por Indicador | Fecha Prog. | Descripción del Avance de Acciones |
| Memorias y evaluación de los eventos de acuerdo con la percepción de los participantes | 31-DEC-08 | Se encuentra en proceso de consolidación la información para realizar las memorias y evaluación de los eventos. |
| Evaluación del proceso de rendición de cuentas | 31-DEC-07 | |

| | | | | | | | |
|---|--|-----------------------|--------------------------------|--------|--------|--------|-------|
| Indicador del Compromiso 498 N° de ejercicios de rendición de cuentas locales que faciliten la comprensión y participación de los ciudadanos y ciudadanas | Estado: Finalizado por cumplimiento | ACUMULADO P.D. | AVANCE EN CADA VIGENCIA | | | | |
| | | | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 |
| | Programación | 80.00 | 0.00 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 20.00 |
| | Ejecución | 80.00 | 0.00 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 20.00 |
| % Avance | 100.00 | 0.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | |

Beneficios

Dar a conocer a la comunidad el resultado de los eventos por Localidad.

| | | |
|--|--------------------|--|
| Acciones de la Entidad por Indicador | Fecha Prog. | Descripción del Avance de Acciones |
| Evaluación de los eventos y procesamiento de estadísticas | 31-DEC-08 | Se encuentra en proceso de consolidación la información para realizar evaluaciones de los eventos y procesamiento de estadísticas. |
| Procesar, analizar y divulgar la información obtenida en las encuestas y en los registros estadísticos del proceso de rendición de cuentas | 31-DEC-07 | |

Componente de Inversión

| Cód. Proy. | Proyectos/Metas Descripción | 2004 | | | 2005 | | | 2006 | | | 2007 | | | 2008 | | | TOTAL | | |
|------------|---|--------|-----------|-------|--------|-----------|------|---------|-----------|-----|---------|-----------|-------|--------|-----------|------|---------|-----------|------|
| | | Progr. | Ejecutado | | Progr. | Ejecutado | | Progr. | Ejecutado | | Progr. | Ejecutado | | Progr. | Ejecutado | | Progr. | Ejecutado | |
| 271 | Sistema integral para el mejoramiento de la gestión pública distrital | \$568 | \$546 | 96.15 | \$695 | \$693 | 99.7 | \$1,395 | \$1,395 | 100 | \$1,410 | \$1,410 | 99.97 | \$800 | \$570 | 71.2 | \$4,868 | \$4,614 | 94.8 |

* META QUE NO SUMA: Se debe observar su programación y ejecución en cada vigencia.

** INDICADOR QUE NO SUMA: Se debe observar su programación y ejecución en cada vigencia.

Bogotá Sin Indiferencia. Un Compromiso Social contra la Pobreza y la Exclusión 2004 - 2008

Plan de Acción - Componentes de Gestión y de Inversión.

VEEDURÍA DISTRITAL

| | | | | | | | | | | |
|---|-------------|-----------|-------------|-----------|-------------|-----------|------------------------------------|-----------|-------------|-----------|
| 04 Objetivo de Gestión Pública Humana | 2004 | | 2005 | | 2006 | | Recursos Millones de \$ Corrientes | | | |
| | Programado | Ejecutado | Programado | Ejecutado | Programado | Ejecutado | 2007 | | 2008 | |
| | \$568 | \$546 | \$695 | \$693 | \$1,395 | \$1,395 | Programado | Ejecutado | Programado | Ejecutado |
| 37 Programa Bogotá transparente y efectiva | \$568 | \$546 | \$695 | \$693 | \$1,395 | \$1,395 | \$1,410 | \$1,410 | \$800 | \$570 |

Componente de Inversión

| Cód. Proy. | Proyectos/Metas Descripción | 2004 | | | 2005 | | | 2006 | | | 2007 | | | 2008 | | | TOTAL | | |
|------------|--|--------|-----------|--------|--------|-----------|--------|--------|-----------|--------|--------|-----------|--------|--------|-----------|-------|--------|-----------|-----|
| | | Progr. | Ejecutado | | Progr. | Ejecutado | | Progr. | Ejecutado | | Progr. | Ejecutado | | Progr. | Ejecutado | | Progr. | Ejecutado | |
| | * Realizar Y Entregar 5 Estudios Del Impacto De Las Políticas Públicas En Sectores Estratégicos De La Gestión Pública Distri A Través Del Diseño Y Aplicación De Una Metodología De Evaluación Integral Que Arroje Diagnósticos De Los Sectores Estratégicos Para La Ejecución Del Plan De Desarrollo. Suspendida | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.00 | 2.00 | 100.00 | 5.00 | 5.00 | 100.00 | 5.00 | 5.00 | 100.00 | 0.00 | | 0.00 | | | |
| | * Fortalecer En 79 Entidades Distritales El Sistema De Control Interno Mediante Asesoría Técnica Y Acompañamiento A Través Del Afianzamiento Metodológico De Las Herramientas Necesarias. Suspendida | 36.00 | 58.00 | 161.11 | 79.00 | 79.00 | 100.00 | 79.00 | 79.00 | 100.00 | 79.00 | 79.00 | 100.00 | 0.00 | | 0.00 | | | |
| | Facilitar Y Coordinar La Realización De 4 Ejercicios De Rendición De Cuentas Distritales Para Dar A Conocer A La Ciudadanía, En Forma Oportuna, Los Avances Y Resultados Del Programa De Gobierno, Del Plan De Desarrollo Distrital Y De La Gestión Pública. Finalizada | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 1.00 | 100.00 | 1.00 | 1.00 | 100.00 | 1.00 | 1.00 | 100.00 | 1.00 | 1.00 | ***** | 4.00 | 4.00 | 100 |
| | * Liderar 1 Proceso De Rendición De Cuentas En Las Localidades Para Dar A Conocer A La Ciudadanía, En Forma Oportuna, Los Avances Y Resultados Del Programa De Gobierno, Del Plan De Desarrollo Distrital Y Local, Y De La Gestión Pública. Finalizada | 1.00 | 0.20 | 20.00 | 1.00 | 1.00 | 100.00 | 1.00 | 1.00 | 100.00 | 1.00 | 1.00 | 100.00 | 1.00 | 1.00 | ***** | | | |
| | * Realizar 1 Proceso De Mejoramiento Gestión Contractual En 20 Localid Y Entidades Determ Como Criticas En 5 Sect Mediante Entrega De Herramientas Para La Eficiencia Y Transparencia De La Gestión Contractual. Suspendida | 1.00 | 0.80 | 80.00 | 1.00 | 1.00 | 100.00 | 1.00 | 1.00 | 100.00 | 1.00 | 1.00 | 100.00 | 0.00 | | 0.00 | | | |
| | Fortalecer En 79 Entidades Del Distrito Capital El Sistema De Atención De Quejas Y Reclamos Suspendida | 20.00 | 20.00 | 100.00 | 15.00 | 14.00 | 93.33 | 41.00 | 37.00 | 90.24 | 8.00 | 8.00 | 100.00 | 0.00 | | 0.00 | 79.00 | 79.00 | 100 |
| | * Implementar 1 Proceso De Fortalecimiento Del Sistema De Atención De Quejas Y Reclamos En El Distrito Capital | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 1.00 | 0.78 | 78.00 | 1.00 | 1.00 | 100.00 | 1.00 | 0.42 | 42.00 | | | |

* META QUE NO SUMA: Se debe observar su programación y ejecución en cada vigencia.

** INDICADOR QUE NO SUMA: Se debe observar su programación y ejecución en cada vigencia.

Bogotá Sin Indiferencia. Un Compromiso Social contra la Pobreza y la Exclusión 2004 - 2008

Plan de Acción - Componentes de Gestión y de Inversión.

VEEDURÍA DISTRITAL

| | | | | | | | | | | |
|---|-------------|-----------|-------------|-----------|-------------|-----------|------------------------------------|-----------|-------------|-----------|
| 04 Objetivo de Gestión Pública Humana | 2004 | | 2005 | | 2006 | | Recursos Millones de \$ Corrientes | | | |
| | Programado | Ejecutado | Programado | Ejecutado | Programado | Ejecutado | 2007 | | 2008 | |
| | \$568 | \$546 | \$695 | \$693 | \$1,395 | \$1,395 | Programado | Ejecutado | Programado | Ejecutado |
| 37 Programa Bogotá transparente y efectiva | \$568 | \$546 | \$695 | \$693 | \$1,395 | \$1,395 | \$1,410 | \$1,410 | \$800 | \$570 |

Compromiso PD: 233 Evaluación integral al impacto de las políticas públicas

Tipo: Proyecto Prioritario

Componente de Gestión

Objetivo de la Entidad: Fortalecer la efectividad y la transparencia de la gestión pública distrital.

| | | | | | | | | |
|---------------------------------|--|--|-----------------------|--------------------------------|--------|-------|--------|--------|
| Indicador del Compromiso | Estado: Finalizado por cumplimiento | | ACUMULADO P.D. | AVANCE EN CADA VIGENCIA | | | | |
| | | | | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 |
| 504 N° de políticas evaluadas | | | 32.00 | 1.00 | 4.00 | 12.00 | 12.00 | 2.00 |
| | | | 33.00 | 1.00 | 5.00 | 11.00 | 14.00 | 2.00 |
| | | | 103.13 | 100.00 | 125.00 | 91.67 | 116.67 | 100.00 |

Logros

Con la publicación del Boletín de Seguridad 2007, se dio a conocer el comportamiento de los delitos de mayor impacto social en la ciudad, así como la gestión adelantada por las ESE del Distrito durante el año 2007.

Beneficios

Con dicho documento se dió a conocer a la administración y a la ciudadanía en general como fue el comportamiento de las muertes violentas, muertes en accidentes de tránsito, muertes accidentales y delitos contra el patrimonio, con la finalidad de que se apliquen los correctivos necesarios a fin de mejorar el bienestar de la comunidad; y la gestión de las ESE del Distrito, con el fin de crear una competencia sana entre las mismas y así buscar una mejor gestión en la prestación de los servicios de salud.

| Acciones de la Entidad por Indicador | Fecha Prog. | Descripción del Avance de Acciones |
|--|--------------------|--|
| Realizar un evento de presentación de informe sobre políticas sectores evaluados para retroalimentación de acciones del componente | 31-DEC-07 | |
| Actualización de las bases de datos de los indicadores sociales | 31-DEC-07 | |
| Actualización de las bases de datos de los indicadores sociales | 31-DEC-08 | Se actualizó la base de datos de seguridad en Bogotá a diciembre de 2007, y el Reanking de Hospitales al 31 de diciembre del 2007. |

Componente de Inversión

| Cód. Proy. | Proyectos/Metas Descripción | 2004 | | | 2005 | | | 2006 | | | 2007 | | | 2008 | | | TOTAL | | |
|-------------------|--|---------------|------------------|--------|---------------|------------------|--------|---------------|------------------|--------|---------------|------------------|--------|---------------|------------------|------|---------------|------------------|------|
| | | Progr. | Ejecutado | | Progr. | Ejecutado | | Progr. | Ejecutado | | Progr. | Ejecutado | | Progr. | Ejecutado | | Progr. | Ejecutado | |
| 271 | Sistema integral para el mejoramiento de la gestión pública distrital | \$568 | \$546 | 96.15 | \$695 | \$693 | 99.7 | \$1,395 | \$1,395 | 100 | \$1,410 | \$1,410 | 99.97 | \$800 | \$570 | 71.2 | \$4,868 | \$4,614 | 94.8 |
| | * Realizar Y Entregar 5 Estudios Del Impacto De Las Políticas Públicas En Sectores Estratégicos De La Gestión Pública Distri A Través Del Diseño Y Aplicación De Una Metodología De Evaluación Integral Que Arroje Diagnósticos De Los Sectores Estratégicos Para La Ejecución Del Plan De Desarrollo. Suspendida | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.00 | 2.00 | 100.00 | 5.00 | 5.00 | 100.00 | 5.00 | 5.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | |
| | * Fortalecer En 79 Entidades Distritales El Sistema De Control Interno Mediante Asesoría Técnica Y Acompañamiento A Través Del Afianzamiento Metodológico De Las Herramientas Necesarias. Suspendida | 36.00 | 58.00 | 161.11 | 79.00 | 79.00 | 100.00 | 79.00 | 79.00 | 100.00 | 79.00 | 79.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | |

* META QUE NO SUMA: Se debe observar su programación y ejecución en cada vigencia.

** INDICADOR QUE NO SUMA: Se debe observar su programación y ejecución en cada vigencia.

Bogotá Sin Indiferencia. Un Compromiso Social contra la Pobreza y la Exclusión 2004 - 2008

Plan de Acción - Componentes de Gestión y de Inversión.

VEEDURÍA DISTRITAL

| | | | | | | | | | | |
|---|-------------|-----------|-------------|-----------|-------------|-----------|------------------------------------|-----------|-------------|-----------|
| 04 Objetivo de Gestión Pública Humana | 2004 | | 2005 | | 2006 | | Recursos Millones de \$ Corrientes | | | |
| | Programado | Ejecutado | Programado | Ejecutado | Programado | Ejecutado | 2007 | | 2008 | |
| | \$568 | \$546 | \$695 | \$693 | \$1,395 | \$1,395 | Programado | Ejecutado | Programado | Ejecutado |
| 37 Programa Bogotá transparente y efectiva | \$568 | \$546 | \$695 | \$693 | \$1,395 | \$1,395 | \$1,410 | \$1,410 | \$800 | \$570 |

Componente de Inversión

| Cód. Proy. | Proyectos/Metas Descripción | 2004 | | 2005 | | | 2006 | | | 2007 | | | 2008 | | TOTAL | | | | |
|------------|---|--------|-----------|--------|-----------|-------|--------|-----------|-------|--------|-----------|------|--------|-----------|--------|-----------|-------|-------|-----|
| | | Progr. | Ejecutado | Progr. | Ejecutado | | Progr. | Ejecutado | | Progr. | Ejecutado | | Progr. | Ejecutado | Progr. | Ejecutado | | | |
| | Facilitar Y Coordinar La Realización De 4 Ejercicios De Rendición De Cuentas Distritales Para Dar A Conocer A La Ciudadanía, En Forma Oportuna, Los Avances Y Resultados Del Programa De Gobierno, Del Plan De Desarrollo Distrital Y De La Gestión Pública. Finalizada | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 1.00 | 100.00 | 1.00 | 1.00 | 100.00 | 1.00 | 1.00 | 100.00 | 1.00 | 1.00 | ***** | 4.00 | 4.00 | 100 |
| | * Liderar 1 Proceso De Rendición De Cuentas En Las Localidades Para Dar A Conocer A La Ciudadanía, En Forma Oportuna, Los Avances Y Resultados Del Programa De Gobierno, Del Plan De Desarrollo Distrital Y Local, Y De La Gestión Pública. Finalizada | 1.00 | 0.20 | 20.00 | 1.00 | 1.00 | 100.00 | 1.00 | 1.00 | 100.00 | 1.00 | 1.00 | 100.00 | 1.00 | 1.00 | ***** | | | |
| | * Realizar 1 Proceso De Mejoramiento Gestión Contractual En 20 Localid Y Entidades Determ Como Críticas En 5 Sect Mediante Entrega De Herramientas Para La Eficiencia Y Transparencia De La Gestión Contractual. Suspendida | 1.00 | 0.80 | 80.00 | 1.00 | 1.00 | 100.00 | 1.00 | 1.00 | 100.00 | 1.00 | 1.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | | | | |
| | Fortalecer En 79 Entidades Del Distrito Capital El Sistema De Atención De Quejas Y Reclamos Suspendida | 20.00 | 20.00 | 100.00 | 15.00 | 14.00 | 93.33 | 41.00 | 37.00 | 90.24 | 8.00 | 8.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | | 79.00 | 79.00 | 100 |
| | * Implementar 1 Proceso De Fortalecimiento Del Sistema De Atención De Quejas Y Reclamos En El Distrito Capital | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 1.00 | 0.78 | 78.00 | 1.00 | 1.00 | 100.00 | 1.00 | 0.42 | 42.00 | | | |

* META QUE NO SUMA: Se debe observar su programación y ejecución en cada vigencia.

** INDICADOR QUE NO SUMA: Se debe observar su programación y ejecución en cada vigencia.

Bogotá Sin Indiferencia. Un Compromiso Social contra la Pobreza y la Exclusión 2004 - 2008

Plan de Acción - Componentes de Gestión y de Inversión.

SECRETARÍA DISTRITAL DE GOBIERNO

| | | | | | | | | | | |
|---|-------------|-----------|-------------|-----------|-------------|-----------|------------------------------------|-----------|-------------|-----------|
| 03 Eje de Reconciliación | 2004 | | 2005 | | 2006 | | Recursos Millones de \$ Corrientes | | | |
| | Programado | Ejecutado | Programado | Ejecutado | Programado | Ejecutado | 2007 | | 2008 | |
| | | | | | | | Programado | Ejecutado | Programado | Ejecutado |
| | \$8,834 | \$8,632 | \$46,509 | \$46,171 | \$45,513 | \$38,156 | \$33,822 | \$33,583 | \$43,772 | \$18,739 |
| 16 Programa Gestión pacífica de conflictos | \$97 | \$97 | \$3,214 | \$3,211 | \$2,561 | \$2,553 | \$1,865 | \$1,865 | \$2,857 | \$673 |

Compromiso PD: 160 Fortamecimiento de la justicia local y promocion de mecanismo pacificos de gestion de conflictos - Tipo: Meta Plan
Fortalecer la capacidad ciudadana e institucional para la gestión eficaz en la utilización de mecanismos pacíficos de resolución de conflictos.

Componente de Gestión

Objetivo de la Entidad: Mejorar las condiciones de seguridad y convivencia en el Distrito Capital.

| | | | | | | | | |
|---|-------------------------------------|---------------------------------------|-----------------------|--------------------------------|-------|-------|-------|------|
| Indicador del Compromiso ** 355 % de aumento del número de personas que acceden a los procesos con mecanismos pacíficos de transformación de conflictos | Estado: Finalizado por cumplimiento | Programación Ejecución % Avance | ACUMULADO P.D. | AVANCE EN CADA VIGENCIA | | | | |
| | | | 15.00 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 |
| | | | 96.00 | 15.00 | 15.00 | 12.60 | 15.00 | 0.00 |

| | | |
|--|--------------------|---|
| Acciones de la Entidad por Indicador | Fecha Prog. | Descripción del Avance de Acciones |
| Campañas en medios promocionando los mecanismos alternativos de solución de conflictos | 31-DEC-07 | |

| | | | | | | | | |
|--|-------------------------------------|---------------------------------------|-----------------------|--------------------------------|------|------------|-----------|-----------|
| Indicador del Compromiso ** 651 Número de personas que acceden a los procesos con mecanismos pacíficos de transformación de conflictos | Estado: Finalizado por cumplimiento | Programación Ejecución % Avance | ACUMULADO P.D. | AVANCE EN CADA VIGENCIA | | | | |
| | | | 240,000.00 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 |
| | | | 164.94 | 0.00 | 0.00 | 180,000.00 | 60,000.00 | 70,000.00 |

Retrasos
No ha habido procesos de difusión y promoción. Todo se ha efectuado solo por Gestión de Funcionarios en lo local.

Logros
Se atienden ciudadanos en las Unidades de Mediación y Conciliación y se adelantan mediaciones con los funcionarios de estas. Se adelantan Mediaciones y Conciliaciones con Actores Voluntarios de Convivencia Comunitaria formados por las UMC.

| | | |
|--|--------------------|---|
| Acciones de la Entidad por Indicador | Fecha Prog. | Descripción del Avance de Acciones |
| Fortalecimiento de actores voluntarios de convivencia y Unidades de Mediación y Conciliación | 31-DEC-06 | |
| Fortalecimiento de actores voluntarios de convivencia y Unidades de Mediación y Conciliación | 31-DEC-08 | Se atienden ciudadanos en las Unidades de Mediación y Conciliación y se adelantan mediaciones con los funcionarios de estas. Se adelantan Mediaciones y Conciliaciones con Actores Voluntarios de Convivencia Comunitaria formados por las UMC. |

* META QUE NO SUMA: Se debe observar su programación y ejecución en cada vigencia.

** INDICADOR QUE NO SUMA: Se debe observar su programación y ejecución en cada vigencia.

Bogotá Sin Indiferencia. Un Compromiso Social contra la Pobreza y la Exclusión 2004 - 2008

Plan de Acción - Componentes de Gestión y de Inversión.

SECRETARÍA DISTRITAL DE GOBIERNO

| | | | | | | | | | | |
|---|-------------|-----------|-------------|-----------|-------------|-----------|------------------------------------|-----------|-------------|-----------|
| 03 Eje de Reconciliación | 2004 | | 2005 | | 2006 | | Recursos Millones de \$ Corrientes | | | |
| | Programado | Ejecutado | Programado | Ejecutado | Programado | Ejecutado | 2007 | | 2008 | |
| | \$8,834 | \$8,632 | \$46,509 | \$46,171 | \$45,513 | \$38,156 | Programado | Ejecutado | Programado | Ejecutado |
| 16 Programa Gestión pacífica de conflictos | \$97 | \$97 | \$3,214 | \$3,211 | \$2,561 | \$2,553 | \$1,865 | \$1,865 | \$2,857 | \$673 |

Componente de Inversión

| Cód. Proy. | Proyectos/Metas Descripción | 2004 | | | 2005 | | | 2006 | | | 2007 | | | 2008 | | | TOTAL | | |
|------------|---|--------|-----------|--------|---------|-----------|--------|---------|-----------|--------|---------|-----------|--------|---------|-----------|-------|---------|-----------|------|
| | | Progr. | Ejecutado | | Progr. | Ejecutado | | Progr. | Ejecutado | | Progr. | Ejecutado | | Progr. | Ejecutado | | Progr. | Ejecutado | |
| 4039 | Fortalecimiento para la gestión pacífica de los conflictos justicia comunitaria y alternativa | \$97 | \$97 | 100 | \$3,100 | \$3,099 | 99.96 | \$2,307 | \$2,299 | 99.63 | \$1,265 | \$1,265 | 100 | \$2,227 | \$339 | 15.2 | \$8,997 | \$7,099 | 78.9 |
| | * Realizar 1 Programa Para La Difusión Y Fortalecimiento De Los Mecanismos Alternativos De Resolución De Conflictos, Justicia Comunitaria Y Alternativa | 1.00 | 1.00 | 100.00 | 1.00 | 0.70 | 70.00 | 1.00 | 1.00 | 100.00 | 1.00 | 1.00 | 100.00 | 1.00 | 0.60 | 60.00 | | | |
| | * Adelantar 1 Proceso De Monitoreo A Través De Las Unidades De Mediación Y Conciliación A La Convivencia Familiar, Barrial Y Vecinal. | 1.00 | 1.00 | 100.00 | 1.00 | 1.00 | 100.00 | 1.00 | 1.00 | 100.00 | 1.00 | 1.00 | 100.00 | 1.00 | 0.60 | 60.00 | | | |
| | Desarrollar 9 Procesos De Sensibilización Y Educación A Actores Voluntarios De Convivencia En Las Unidades De Mediación Y Conciliación | 2.00 | 0.40 | 20.00 | 3.60 | 3.60 | 100.00 | 2.00 | 2.00 | 100.00 | 2.00 | 2.00 | 100.00 | 1.00 | 1.00 | ***** | 9.00 | 9.00 | 100 |
| | * Realizar 1 Programa De Acompañamiento A Los Actores Voluntarios De Convivencia Comunitaria Para Fortalecer La Justicia Comunitaria En Las Unidades De Mediación Y Conciliación | 1.00 | 1.00 | 100.00 | 1.00 | 1.00 | 100.00 | 1.00 | 1.00 | 100.00 | 1.00 | 1.00 | 100.00 | 1.00 | 0.60 | 60.00 | | | |
| | * Realizar 1 Programa De Atención A Personas En Situación De Conflicto Para Fortalecer El Diálogo, La Tolerancia Y La Firma De Acuerdos Voluntarios En Las Unidades De Mediación Y Conciliación Y Los Puntos De Atención Comunitaria. | 1.00 | 1.00 | 100.00 | 1.00 | 1.00 | 100.00 | 1.00 | 1.00 | 100.00 | 1.00 | 1.00 | 100.00 | 1.00 | 0.60 | 60.00 | | | |
| | * Adelantar 1 Proceso De Trabajo En Redes De Convivencia Local Para Propiciar Articulación, Movilización Y Acciones Preventivas Y Promocionales De La Convivencia Pacífica En Las Unidades De Mediación Y Conciliación. | 1.00 | 0.50 | 50.00 | 1.00 | 1.00 | 100.00 | 1.00 | 1.00 | 100.00 | 1.00 | 1.00 | 100.00 | 1.00 | 0.60 | 60.00 | | | |

* META QUE NO SUMA: Se debe observar su programación y ejecución en cada vigencia.

** INDICADOR QUE NO SUMA: Se debe observar su programación y ejecución en cada vigencia.

Bogotá Sin Indiferencia. Un Compromiso Social contra la Pobreza y la Exclusión 2004 - 2008

Plan de Acción - Componentes de Gestión y de Inversión.

SECRETARÍA DISTRITAL DE GOBIERNO

| 03 Eje de Reconciliación | 2004 | | 2005 | | 2006 | | Recursos Millones de \$ Corrientes | | | |
|--|------------|-----------|------------|-----------|------------|-----------|------------------------------------|-----------|------------|-----------|
| | Programado | Ejecutado | Programado | Ejecutado | Programado | Ejecutado | 2007 | | 2008 | |
| | | | | | | | Programado | Ejecutado | Programado | Ejecutado |
| | \$8,834 | \$8,632 | \$46,509 | \$46,171 | \$45,513 | \$38,156 | \$33,822 | \$33,583 | \$43,772 | \$18,739 |
| 16 Programa Gestión pacífica de conflictos | \$97 | \$97 | \$3,214 | \$3,211 | \$2,561 | \$2,553 | \$1,865 | \$1,865 | \$2,857 | \$673 |

Compromiso PD: 161 Fortamecimiento de la justicia local y promocion de mecanismo pacificos de gestion de conflictos - Tipo: Meta Plan
Apoyar con recursos administrativos, técnicos y económicos indispensables la gestión, la justicia comunitaria, la equidad y la conciliación.

Componente de Gestión

Objetivo de la Entidad: Mejorar las condiciones de seguridad y convivencia en el Distrito Capital.

| Indicador del Compromiso | Estado: Finalizado por cumplimiento | ACUMULADO P.D. | AVANCE EN CADA VIGENCIA | | | | |
|--|-------------------------------------|----------------|-------------------------|--------|----------|----------|----------|
| | | | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 |
| ** 356 N° de procesos de jueces de paz, mediadores y conciliadores con equidad apoyados. | | 2,000.00 | 300.00 | 659.00 | 741.00 | 300.00 | 3,000.00 |
| | | 657.20 | 300.00 | 659.00 | 1,642.00 | 6,310.00 | 6,834.00 |
| | | | | | | | |

Logros

Se brinda apoyo con acompañamiento, asesoría, orientaciones y entrega de materiales.

desarrollo de un convenio con el Consejo Superior de la Judicatura para la capacitación de Jueces de Paz.

Numero visitas a pac+N.avcc asesorados en pac+n. de asesorías y orientaciones en pac+n. asesorías y orientaciones en UMC+N. de reuniones en UMC+N. Actores apoyados con actualiz uy capac.+N. ac apoyados activ inst y com+Avcc apoyados con materiales

| Acciones de la Entidad por Indicador | Fecha Prog. | Descripción del Avance de Acciones |
|--|-------------|--|
| Promocionar las figuras de los actores voluntarios de convivencia | 31-DEC-07 | |
| Sensibilizar 1200 ciudadanos como actores voluntarios de convivencia | 31-DEC-07 | |
| Segir las acciones de los actores voluntarios para fomentar su trabajo y fortalecer su gestión. | 31-DEC-07 | |
| Seguir las acciones de los actores voluntarios para fomentar su trabajo y fortalecer su gestión. | 31-DEC-08 | Se brinda apoyo con acompañamiento, asesoría, orientaciones y entrega de materiales. |

| Indicador del Compromiso | Estado: Finalizado por cumplimiento | ACUMULADO P.D. | AVANCE EN CADA VIGENCIA | | | | |
|--|-------------------------------------|----------------|-------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| | | | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 |
| ** 357 N° procesos conciliatorios efectuados | | 40,000.00 | 0.00 | 40,000.00 | 40,000.00 | 0.00 | 40,000.00 |
| | | 234.80 | 0.00 | 16,604.00 | 39,361.00 | 78,622.00 | 15,301.00 |
| | | | | | | | |

Retrasos

La mayoría de los Pac no reportan de tal forma que la información se corresponde aproximadamente apenas con un 30% del total.

Logros

Se realizaron con los Funcionarios en las UMC y en la comunidad con ciudadanos capacitados por las UMC

Personas atendidas UMC +Personas atendidas PAC

* META QUE NO SUMA: Se debe observar su programación y ejecución en cada vigencia.

** INDICADOR QUE NO SUMA: Se debe observar su programación y ejecución en cada vigencia.

Bogotá Sin Indiferencia. Un Compromiso Social contra la Pobreza y la Exclusión 2004 - 2008

Plan de Acción - Componentes de Gestión y de Inversión.

SECRETARÍA DISTRITAL DE GOBIERNO

| | | | | | | | | | | |
|---|-------------|-----------|-------------|-----------|-------------|-----------|---|-----------|-------------|-----------|
| 03 Eje de Reconciliación | 2004 | | 2005 | | 2006 | | Recursos Millones de \$ Corrientes | | | |
| | Programado | Ejecutado | Programado | Ejecutado | Programado | Ejecutado | 2007 | | 2008 | |
| | \$8,834 | \$8,632 | \$46,509 | \$46,171 | \$45,513 | \$38,156 | Programado | Ejecutado | Programado | Ejecutado |
| 16 Programa Gestión pacífica de conflictos | \$97 | \$97 | \$3,214 | \$3,211 | \$2,561 | \$2,553 | \$1,865 | \$1,865 | \$2,857 | \$673 |

| Acciones de la Entidad por Indicador | Fecha Prog. | Descripción del Avance de Acciones |
|--|--------------------|---|
| Apoyo a actores de convivencia para realizar su labor. | 31-DEC-07 | |
| Capacitación a funcionarios, actores y ciudadanos. | 31-DEC-07 | |
| Apoyo a actores de convivencia para realizar su labor. | 31-DEC-08 | |

Componente de Inversión

| Cód. Proy. | Proyectos/Metas Descripción | 2004 | | | 2005 | | | 2006 | | | 2007 | | | 2008 | | | TOTAL | | |
|-------------------|---|---------------|------------------|--------|---------------|------------------|--------|---------------|------------------|--------|---------------|------------------|--------|---------------|------------------|-------|---------------|------------------|------|
| | | Progr. | Ejecutado | | Progr. | Ejecutado | | Progr. | Ejecutado | | Progr. | Ejecutado | | Progr. | Ejecutado | | Progr. | Ejecutado | |
| 4039 | Fortalecimiento para la gestión pacífica de los conflictos justicia comunitaria y alternativa | \$97 | \$97 | 100 | \$3,100 | \$3,099 | 99.96 | \$2,307 | \$2,299 | 99.63 | \$1,265 | \$1,265 | 100 | \$2,227 | \$339 | 15.2 | \$8,997 | \$7,099 | 78.9 |
| | * Realizar 1 Programa Para La Difusión Y Fortalecimiento De Los Mecanismos Alternativos De Resolución De Conflictos, Justicia Comunitaria Y Alternativa | 1.00 | 1.00 | 100.00 | 1.00 | 0.70 | 70.00 | 1.00 | 1.00 | 100.00 | 1.00 | 1.00 | 100.00 | 1.00 | 0.60 | 60.00 | | | |
| | * Adelantar 1 Proceso De Monitoreo A Través De Las Unidades De Mediación Y Conciliación A La Convivencia Familiar, Barrial Y Vecinal. | 1.00 | 1.00 | 100.00 | 1.00 | 1.00 | 100.00 | 1.00 | 1.00 | 100.00 | 1.00 | 1.00 | 100.00 | 1.00 | 0.60 | 60.00 | | | |
| | Desarrollar 9 Procesos De Sensibilización Y Educación A Actores Voluntarios De Convivencia En Las Unidades De Mediación Y Conciliación | 2.00 | 0.40 | 20.00 | 3.60 | 3.60 | 100.00 | 2.00 | 2.00 | 100.00 | 2.00 | 2.00 | 100.00 | 1.00 | 1.00 | ***** | 9.00 | 9.00 | 100 |
| | * Realizar 1 Programa De Acompañamiento A Los Actores Voluntarios De Convivencia Comunitaria Para Fortalecer La Justicia Comunitaria En Las Unidades De Mediación Y Conciliación | 1.00 | 1.00 | 100.00 | 1.00 | 1.00 | 100.00 | 1.00 | 1.00 | 100.00 | 1.00 | 1.00 | 100.00 | 1.00 | 0.60 | 60.00 | | | |
| | * Realizar 1 Programa De Atención A Personas En Situación De Conflicto Para Fortalecer El Diálogo, La Tolerancia Y La Firma De Acuerdos Voluntarios En Las Unidades De Mediación Y Conciliación Y Los Puntos De Atención Comunitaria. | 1.00 | 1.00 | 100.00 | 1.00 | 1.00 | 100.00 | 1.00 | 1.00 | 100.00 | 1.00 | 1.00 | 100.00 | 1.00 | 0.60 | 60.00 | | | |
| | * Adelantar 1 Proceso De Trabajo En Redes De Convivencia Local Para Propiciar Articulación, Movilización Y Acciones Preventivas Y Promocionales De La Convivencia Pacífica En Las Unidades De Mediación Y Conciliación. | 1.00 | 0.50 | 50.00 | 1.00 | 1.00 | 100.00 | 1.00 | 1.00 | 100.00 | 1.00 | 1.00 | 100.00 | 1.00 | 0.60 | 60.00 | | | |

* META QUE NO SUMA: Se debe observar su programación y ejecución en cada vigencia.

** INDICADOR QUE NO SUMA: Se debe observar su programación y ejecución en cada vigencia.

Bogotá Sin Indiferencia. Un Compromiso Social contra la Pobreza y la Exclusión 2004 - 2008

Plan de Acción - Componentes de Gestión y de Inversión.

SECRETARÍA DISTRITAL DE GOBIERNO

03 Eje de Reconciliación

16 Programa Gestión pacífica de conflictos

Compromiso PD: 162 Consolidación del Código de Policía.

Tipo: Meta Plan

| 2004 | | 2005 | | 2006 | | Recursos Millones de \$ Corrientes | | | |
|------------|-----------|------------|-----------|------------|-----------|------------------------------------|-----------|------------|-----------|
| Programado | Ejecutado | Programado | Ejecutado | Programado | Ejecutado | 2007 | | 2008 | |
| | | | | | | Programado | Ejecutado | Programado | Ejecutado |
| \$8,834 | \$8,632 | \$46,509 | \$46,171 | \$45,513 | \$38,156 | \$33,822 | \$33,583 | \$43,772 | \$18,739 |
| \$97 | \$97 | \$3,214 | \$3,211 | \$2,561 | \$2,553 | \$1,865 | \$1,865 | \$2,857 | \$673 |

Componente de Gestión

Objetivo de la Entidad: Mejorar las condiciones de seguridad y convivencia en el Distrito Capital.

| Indicador del Compromiso | Estado: | ACUMULADO P.D. | AVANCE EN CADA VIGENCIA | | | | | |
|--|-----------------------------|----------------|-------------------------|------|------|-------|--------|------|
| | | | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | |
| 358 N° de acciones contempladas en el Código de Policía realizadas | Finalizado por cumplimiento | | | | | | | |
| | | Programación | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 1.00 | 0.00 |
| | | Ejecución | 2.85 | 0.00 | 0.00 | 0.85 | 2.00 | 0.00 |
| | | % Avance | 142.50 | 0.00 | 0.00 | 85.00 | 200.00 | 0.00 |

| Acciones de la Entidad por Indicador | Fecha Prog. | Descripción del Avance de Acciones |
|--|-------------|------------------------------------|
| Revisión del Código de Policía de acuerdo a las propuestas recibidas | 31-DEC-05 | |
| Presentación ante el Concejo de la propuesta de modificación del Código de Policía | 30-JUN-05 | |
| Programas de formación sobre normas de convivencia del código de policía de Bogotá actualizado | 31-DEC-07 | |

| Indicador del Compromiso | Estado: | ACUMULADO P.D. | AVANCE EN CADA VIGENCIA | | | | | |
|--|-----------------------------|----------------|-------------------------|------|------|------|--------|--------|
| | | | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | |
| 573 No. de procesos de formación que propicien el sentido de pertenencia del código de policía adelantados | Finalizado por cumplimiento | | | | | | | |
| | | Programación | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 1.00 |
| | | Ejecución | 4.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 2.00 | 1.00 |
| | | % Avance | 200.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 200.00 | 100.00 |

| Acciones de la Entidad por Indicador | Fecha Prog. | Descripción del Avance de Acciones |
|--|-------------|------------------------------------|
| Promover las normas del código de policía a diferentes grupos de ciudadanos. | 31-DEC-07 | |

Componente de Inversión

| Cód. Proy. | Proyectos/Metas Descripción | 2004 | | 2005 | | | 2006 | | | 2007 | | | 2008 | | | TOTAL | | | |
|------------|--|--------|-----------|--------|-----------|--------|--------|-----------|--------|--------|-----------|--------|--------|-----------|-------|--------|-----------|---------|------|
| | | Progr. | Ejecutado | Progr. | Ejecutado | | Progr. | Ejecutado | | Progr. | Ejecutado | | Progr. | Ejecutado | | Progr. | Ejecutado | | |
| 361 | Promoción de normas para la convivencia | \$0 | \$0 | 0 | \$114 | \$112 | 98.66 | \$254 | \$254 | 100 | \$600 | \$600 | 100 | \$630 | \$334 | 53.0 | \$1,598 | \$1,300 | 81.4 |
| | Adelantar 1 Proceso De Modificación Y Revisión De Parte Del Articulado Del Actual Código De Policía De Bogotá Dc | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 1.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 1.00 | 100 | |
| | Finalizada | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | * Desarrollar Y Adelantar 1 Programa Formativo Sobre Las Normas De Convivencia Del Código De Policía De Bogotá D.C, Actializado A Los Ciudadanos | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 1.00 | 100.00 | 1.00 | 1.00 | 100.00 | 1.00 | 0.05 | 5.00 | | | | |
| | * Adelantar 1 Proceso De Peresentación Al Concejo De Bogotá, Sobre El Articulado Modificado Y Revisado Del Actual Código De Policía De Bogotá. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.40 | 40.00 | 1.00 | 1.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | | |
| | Finalizada | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

* META QUE NO SUMA: Se debe observar su programación y ejecución en cada vigencia.

** INDICADOR QUE NO SUMA: Se debe observar su programación y ejecución en cada vigencia.

Version Plan de Accion: Ultima Version Oficial Fecha de corte: 31-05-2008

Bogotá Sin Indiferencia. Un Compromiso Social contra la Pobreza y la Exclusión 2004 - 2008

Plan de Acción - Componentes de Gestión y de Inversión.

SECRETARÍA DISTRITAL DE GOBIERNO

| | | | | | | | | | | |
|--|-------------|-----------|-------------|-----------|-------------|-----------|------------------------------------|-----------|-------------|-----------|
| 03 Eje de Reconciliación | 2004 | | 2005 | | 2006 | | Recursos Millones de \$ Corrientes | | | |
| | Programado | Ejecutado | Programado | Ejecutado | Programado | Ejecutado | 2007 | | 2008 | |
| | | | | | | | Programado | Ejecutado | Programado | Ejecutado |
| | \$8,834 | \$8,632 | \$46,509 | \$46,171 | \$45,513 | \$38,156 | \$33,822 | \$33,583 | \$43,772 | \$18,739 |
| 17 Programa Derechos Humanos para todos y todas | \$304 | \$294 | \$2,260 | \$2,243 | \$2,178 | \$2,107 | \$1,600 | \$1,500 | \$1,498 | \$440 |

Compromiso PD: 164 Diseñar e implementar una política integral de derechos humanos. Formulació y aplicación de la política. Tipo: Meta Plan

Componente de Gestión

Objetivo de la Entidad: Incrementar el respeto de los Derechos Humanos en el Distrito Capital

| | | | | | | | | |
|--|--|-----------|-----------------------|--------------------------------|------|------|------|------|
| Indicador del Compromiso ** 574 Política de derechos humanos diseñada e implementada | Estado: Finalizado por cumplimiento | | ACUMULADO P.D. | AVANCE EN CADA VIGENCIA | | | | |
| | | | | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 |
| | | | | Programación | 1.00 | 0.25 | 0.40 | 0.70 |
| | | Ejecución | | 0.25 | 0.40 | 0.80 | 1.00 | 0.00 |
| | | % Avance | | | | | | |

| Acciones de la Entidad por Indicador | Fecha Prog. | Descripción del Avance de Acciones |
|--|--------------------|---|
| Formación en la catedra de Derechos Humanos, deberes, garantías y pedagogía de la reconciliación en el sector desescolarizado. | 31-DEC-07 | |
| Creación de la red de educación en derechos humanos, deberes, garantías y pedagogía de la reconciliación. | 31-DEC-07 | |
| Estrategia de comunicaciones en el tema de derechos humanos. | 31-DEC-06 | |

Componente de Inversión

| Cód. Proy. | Proyectos/Metas Descripción | 2004 | | | 2005 | | | 2006 | | | 2007 | | | 2008 | | | TOTAL | | |
|-------------------|---|---------------|------------------|-------|---------------|------------------|--------|---------------|------------------|--------|---------------|------------------|--------|---------------|------------------|-------|---------------|------------------|------|
| | | Progr. | Ejecutado | | Progr. | Ejecutado | | Progr. | Ejecutado | | Progr. | Ejecutado | | Progr. | Ejecutado | | Progr. | Ejecutado | |
| 294 | Diseño e implementación de una política integral de Derechos Humanos | \$304 | \$294 | 96.83 | \$2,260 | \$2,243 | 99.23 | \$2,178 | \$2,107 | 96.73 | \$1,600 | \$1,500 | 93.76 | \$1,498 | \$440 | 29.4 | \$7,840 | \$6,584 | 84.0 |
| * | Realizar 1 Programa Para Prevenir Violaciones A Los Derechos Humanos A Nivel Institucional Y De La Sociedad Civil | 1.00 | 0.50 | 50.00 | 1.00 | 0.90 | 90.00 | 1.00 | 0.80 | 80.00 | 1.00 | 1.00 | 100.00 | 1.00 | 0.10 | 10.00 | | | |
| * | Realizar 1 Campaña De Promoción Y Difusión De Los Derechos Humanos En La Ciudad | 1.00 | 0.85 | 85.00 | 1.00 | 0.45 | 45.00 | 1.00 | 1.00 | 100.00 | 1.00 | 1.00 | 100.00 | 1.00 | 0.10 | 10.00 | | | |
| * | Realizar 1 Programa Que Identifique Las Necesidades De Las Etnias Presentes En El Distrito Capital | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 1.00 | 100.00 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | | | |
| | Finalizada | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

* META QUE NO SUMA: Se debe observar su programación y ejecución en cada vigencia.

** INDICADOR QUE NO SUMA: Se debe observar su programación y ejecución en cada vigencia.

Bogotá Sin Indiferencia. Un Compromiso Social contra la Pobreza y la Exclusión 2004 - 2008

Plan de Acción - Componentes de Gestión y de Inversión.

SECRETARÍA DISTRITAL DE GOBIERNO

03 Eje de Reconciliación

17 Programa Derechos Humanos para todos y todas

Compromiso PD: 165 Gestionar e implementar un Observatorio de Derechos Humanos.

Tipo: Meta Plan

Componente de Gestión

Objetivo de la Entidad: Incrementar el respeto de los Derechos Humanos en el Distrito Capital

| Indicador del Compromiso | Estado: Finalizado por cumplimiento | ACUMULADO P.D. | AVANCE EN CADA VIGENCIA | | | | |
|---|-------------------------------------|----------------|-------------------------|-------|-------|--------|------|
| | | | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 |
| ** 364 % de avance en la creación e implementación del observatorio de D.H. | | 100.00 | 0.10 | 13.00 | 30.00 | 100.00 | 0.00 |
| | | | 0.10 | 13.00 | 40.00 | 1.00 | 0.00 |

| Acciones de la Entidad por Indicador | Fecha Prog. | Descripción del Avance de Acciones |
|--|-------------|------------------------------------|
| Definir los alcances y propósitos del observatorio. | 31-DEC-07 | |
| Establecer los mecanismos de levantamiento de información y llevarlos a cabo | 31-DEC-07 | |

Componente de Inversión

| Cód. Proy. | Proyectos/Metas Descripción | 2004 | | | 2005 | | | 2006 | | | 2007 | | | 2008 | | | TOTAL | | |
|------------|---|--------|-----------|-------|---------|-----------|--------|---------|-----------|--------|---------|-----------|--------|---------|-----------|-------|---------|-----------|------|
| | | Progr. | Ejecutado | | Progr. | Ejecutado | | Progr. | Ejecutado | | Progr. | Ejecutado | | Progr. | Ejecutado | | Progr. | Ejecutado | |
| 294 | Diseño e implementación de una política integral de Derechos Humanos | \$304 | \$294 | 96.83 | \$2,260 | \$2,243 | 99.23 | \$2,178 | \$2,107 | 96.73 | \$1,600 | \$1,500 | 93.76 | \$1,498 | \$440 | 29.4 | \$7,840 | \$6,584 | 84.0 |
| | * Realizar 1 Programa Para Prevenir Violaciones A Los Derechos Humanos A Nivel Institucional Y De La Sociedad Civil | 1.00 | 0.50 | 50.00 | 1.00 | 0.90 | 90.00 | 1.00 | 0.80 | 80.00 | 1.00 | 1.00 | 100.00 | 1.00 | 0.10 | 10.00 | | | |
| | * Realizar 1 Campaña De Promoción Y Difusión De Los Derechos Humanos En La Ciudad | 1.00 | 0.85 | 85.00 | 1.00 | 0.45 | 45.00 | 1.00 | 1.00 | 100.00 | 1.00 | 1.00 | 100.00 | 1.00 | 0.10 | 10.00 | | | |
| | * Realizar 1 Programa Que Identifique Las Necesidades De Las Etnias Presentes En El Distrito Capital | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 1.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | | |
| | Finalizada | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

* META QUE NO SUMA: Se debe observar su programación y ejecución en cada vigencia.

** INDICADOR QUE NO SUMA: Se debe observar su programación y ejecución en cada vigencia.

Bogotá Sin Indiferencia. Un Compromiso Social contra la Pobreza y la Exclusión 2004 - 2008

Plan de Acción - Componentes de Gestión y de Inversión.

SECRETARÍA DISTRITAL DE GOBIERNO

03 Eje de Reconciliación

17 Programa Derechos Humanos para todos y todas

Compromiso PD: 166 Gestionar e implementar una Escuela de Derechos Humanos y de Participación para los Jóvenes.

Tipo: Meta Plan

Componente de Gestión

Objetivo de la Entidad: Incrementar el respeto de los Derechos Humanos en el Distrito Capital

| Indicador del Compromiso | Estado: Finalizado por cumplimiento | ACUMULADO P.D. | AVANCE EN CADA VIGENCIA | | | | |
|--|-------------------------------------|----------------|-------------------------|--------|-------|--------|------|
| | | | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 |
| ** 366 % de avance en la creación e implementación de la escuela de D.H. y participación para los jóvenes ("% de avance en la creación e implementación de la cátedra de Derechos Humanos) | | 100.00 | 0.70 | 100.00 | 80.00 | 100.00 | 0.00 |
| | | | 0.70 | 60.00 | 0.80 | 1.00 | 0.00 |

| Acciones de la Entidad por Indicador | Fecha Prog. | Descripción del Avance de Acciones |
|--|-------------|------------------------------------|
| Implementar la cátedra de Derechos Humanos, deberes, garantías, y pedagogía de la reconciliación en los sectores desescolarizados de Bogotá. | 31-DEC-07 | |

Componente de Inversión

| Cód. Proy. | Proyectos/Metas Descripción | 2004 | | | 2005 | | | 2006 | | | 2007 | | | 2008 | | | TOTAL | | |
|------------|---|--------|-----------|-------|---------|-----------|--------|---------|-----------|--------|---------|-----------|--------|---------|-----------|-------|---------|-----------|------|
| | | Progr. | Ejecutado | | Progr. | Ejecutado | | Progr. | Ejecutado | | Progr. | Ejecutado | | Progr. | Ejecutado | | Progr. | Ejecutado | |
| 294 | Diseño e implementación de una política integral de Derechos Humanos | \$304 | \$294 | 96.83 | \$2,260 | \$2,243 | 99.23 | \$2,178 | \$2,107 | 96.73 | \$1,600 | \$1,500 | 93.76 | \$1,498 | \$440 | 29.4 | \$7,840 | \$6,584 | 84.0 |
| * | Realizar 1 Programa Para Prevenir Violaciones A Los Derechos Humanos A Nivel Institucional Y De La Sociedad Civil | 1.00 | 0.50 | 50.00 | 1.00 | 0.90 | 90.00 | 1.00 | 0.80 | 80.00 | 1.00 | 1.00 | 100.00 | 1.00 | 0.10 | 10.00 | | | |
| * | Realizar 1 Campaña De Promoción Y Difusión De Los Derechos Humanos En La Ciudad | 1.00 | 0.85 | 85.00 | 1.00 | 0.45 | 45.00 | 1.00 | 1.00 | 100.00 | 1.00 | 1.00 | 100.00 | 1.00 | 0.10 | 10.00 | | | |
| * | Realizar 1 Programa Que Identifique Las Necesidades De Las Etnias Presentes En El Distrito Capital | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 1.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | |
| | Finalizada | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

* META QUE NO SUMA: Se debe observar su programación y ejecución en cada vigencia.

** INDICADOR QUE NO SUMA: Se debe observar su programación y ejecución en cada vigencia.

Bogotá Sin Indiferencia. Un Compromiso Social contra la Pobreza y la Exclusión 2004 - 2008

Plan de Acción - Componentes de Gestión y de Inversión.

SECRETARÍA DISTRITAL DE GOBIERNO

| | | | | | | | | | | |
|--|-------------|-----------|-------------|-----------|-------------|-----------|------------------------------------|-----------|-------------|-----------|
| 03 Eje de Reconciliación | 2004 | | 2005 | | 2006 | | Recursos Millones de \$ Corrientes | | | |
| | Programado | Ejecutado | Programado | Ejecutado | Programado | Ejecutado | 2007 | | 2008 | |
| | \$8,834 | \$8,632 | \$46,509 | \$46,171 | \$45,513 | \$38,156 | Programado | Ejecutado | Programado | Ejecutado |
| 17 Programa Derechos Humanos para todos y todas | \$304 | \$294 | \$2,260 | \$2,243 | \$2,178 | \$2,107 | \$1,600 | \$1,500 | \$1,498 | \$440 |

Compromiso PD: 167 Facilitar a los grupos étnicos mecanismos para el diseño y ejecución de sus planes de vida y la formulación de proyectos atinentes a las etnias. Tipo: Meta Plan

Componente de Gestión

Objetivo de la Entidad: Incrementar el respeto de los Derechos Humanos en el Distrito Capital

| | | | | | | | |
|--|--|-----------------------|--------------------------------|--------|-------|------|------|
| Indicador del Compromiso 370 N° de mecanismos adelantados para el diseño y ejecución de los planes de vida y proyectos de las etnias | Estado: Finalizado por cumplimiento | ACUMULADO P.D. | AVANCE EN CADA VIGENCIA | | | | |
| | | | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 |
| | Programación | 7.00 | 0.00 | 1.00 | 3.00 | 3.00 | 0.00 |
| | Ejecución | 8.80 | 0.00 | 1.00 | 7.00 | 0.80 | 0.00 |
| % Avance | 125.71 | 0.00 | 100.00 | 233.33 | 26.67 | 0.00 | |

Logros
Meta cumplida. No tiene programacion para esta vigencia

| | | |
|---|--------------------|---|
| Acciones de la Entidad por Indicador | Fecha Prog. | Descripción del Avance de Acciones |
| Trabajo a través de espacios de coordinación interinstitucional (mesa interétnica, comosión consultiva de comunidades, cabildos indígenas, etc) | 31-DEC-07 | |

| | | | | | | | |
|---|--|-----------------------|--------------------------------|--------|-------|------|------|
| Indicador del Compromiso 575 No de proyectos adelantados por grupos etnicos | Estado: Finalizado por cumplimiento | ACUMULADO P.D. | AVANCE EN CADA VIGENCIA | | | | |
| | | | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 |
| | Programación | 7.00 | 0.00 | 0.00 | 3.00 | 4.00 | 0.00 |
| | Ejecución | 7.80 | 0.00 | 0.00 | 6.50 | 1.30 | 0.00 |
| % Avance | 111.43 | 0.00 | 0.00 | 216.67 | 32.50 | 0.00 | |

Logros
Meta cumplida. No tiene programacion para esta vigencia

| | | |
|--|--------------------|---|
| Acciones de la Entidad por Indicador | Fecha Prog. | Descripción del Avance de Acciones |
| Aplicación del plan de atención de acuerdo al diagnostico a realizar. | 31-DEC-07 | |
| Proyectos adelantados por el Plan de atención a población Rom, raizales, indígenas y afrodesendientes. | 31-DEC-07 | |

Componente de Inversión

| Cód. Proy. | Proyectos/Metas Descripción | 2004 | | 2005 | | | 2006 | | | 2007 | | | 2008 | | | TOTAL | | | |
|------------|---|--------|-----------|--------|-----------|---------|--------|-----------|---------|--------|-----------|---------|--------|-----------|-------|--------|-----------|---------|------|
| | | Progr. | Ejecutado | Progr. | Ejecutado | | Progr. | Ejecutado | | Progr. | Ejecutado | | Progr. | Ejecutado | | Progr. | Ejecutado | | |
| 294 | Diseño e implementación de una política integral de Derechos Humanos | \$304 | \$294 | 96.83 | \$2,260 | \$2,243 | 99.23 | \$2,178 | \$2,107 | 96.73 | \$1,600 | \$1,500 | 93.76 | \$1,498 | \$440 | 29.4 | \$7,840 | \$6,584 | 84.0 |
| | * Realizar 1 Programa Para Prevenir Violaciones A Los Derechos Humanos A Nivel Institucional Y De La Sociedad Civil | 1.00 | 0.50 | 50.00 | 1.00 | 0.90 | 90.00 | 1.00 | 0.80 | 80.00 | 1.00 | 1.00 | 100.00 | 1.00 | 0.10 | 10.00 | | | |

* META QUE NO SUMA: Se debe observar su programación y ejecución en cada vigencia.

** INDICADOR QUE NO SUMA: Se debe observar su programación y ejecución en cada vigencia.

Bogotá Sin Indiferencia. Un Compromiso Social contra la Pobreza y la Exclusión 2004 - 2008

Plan de Acción - Componentes de Gestión y de Inversión.

SECRETARÍA DISTRITAL DE GOBIERNO

| | | | | | | | | | | |
|--|-------------|-----------|-------------|-----------|-------------|-----------|------------------------------------|-----------|-------------|-----------|
| 03 Eje de Reconciliación | 2004 | | 2005 | | 2006 | | Recursos Millones de \$ Corrientes | | | |
| | Programado | Ejecutado | Programado | Ejecutado | Programado | Ejecutado | 2007 | | 2008 | |
| | \$8,834 | \$8,632 | \$46,509 | \$46,171 | \$45,513 | \$38,156 | Programado | Ejecutado | Programado | Ejecutado |
| 17 Programa Derechos Humanos para todos y todas | \$304 | \$294 | \$2,260 | \$2,243 | \$2,178 | \$2,107 | \$1,600 | \$1,500 | \$1,498 | \$440 |

Componente de Inversión

| Cód. Proy. | Proyectos/Metas Descripción | 2004 | | 2005 | | 2006 | | 2007 | | 2008 | | TOTAL | |
|------------|--|--------|---------------|--------|----------------|--------|----------------|--------|----------------|--------|---------------|--------|-----------|
| | | Progr. | Ejecutado | Progr. | Ejecutado | Progr. | Ejecutado | Progr. | Ejecutado | Progr. | Ejecutado | Progr. | Ejecutado |
| | * Realizar 1 Campaña De Promoción Y Difusión De Los Derechos Humanos En La Ciudad | 1.00 | 0.85 85.00 | 1.00 | 0.45 45.00 | 1.00 | 1.00 100.00 | 1.00 | 1.00 100.00 | 1.00 | 0.10 10.00 | | |
| | * Realizar 1 Programa Que Identifique Las Necesidades De Las Etnias Presentes En El Distrito Capital | 1.00 | 0.00 0.00 | 1.00 | 1.00 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| | Finalizada | | | | | | | | | | | | |

* META QUE NO SUMA: Se debe observar su programación y ejecución en cada vigencia.

** INDICADOR QUE NO SUMA: Se debe observar su programación y ejecución en cada vigencia.

Bogotá Sin Indiferencia. Un Compromiso Social contra la Pobreza y la Exclusión 2004 - 2008

Plan de Acción - Componentes de Gestión y de Inversión.

SECRETARÍA DISTRITAL DE GOBIERNO

| | | | | | | | | | | |
|--|-------------|-----------|-------------|-----------|-------------|-----------|------------------------------------|-----------|-------------|-----------|
| 03 Eje de Reconciliación | 2004 | | 2005 | | 2006 | | Recursos Millones de \$ Corrientes | | | |
| | Programado | Ejecutado | Programado | Ejecutado | Programado | Ejecutado | 2007 | | 2008 | |
| | | | | | | | Programado | Ejecutado | Programado | Ejecutado |
| | \$8,834 | \$8,632 | \$46,509 | \$46,171 | \$45,513 | \$38,156 | \$33,822 | \$33,583 | \$43,772 | \$18,739 |
| 18 Programa Atención a población en condiciones de desplazamiento forzado , desmovilización o vulnerabilidad frente a la violencia, con perspectiva de Derechos Humanos y Derecho Humanitario Internacional | \$40 | \$40 | \$8,850 | \$8,714 | \$7,700 | \$7,583 | \$9,667 | \$9,617 | \$10,200 | \$4,322 |

Compromiso PD: 168 Implementar políticas distritales de atención a desmovilizados y población en condiciones de desplazamiento forzado - Atención integral y complementaria a la población en situación de desplazamiento y reincorporación.

Tipo: Meta Plan

Componente de Gestión

Objetivo de la Entidad: Incrementar el respeto de los Derechos Humanos en el Distrito Capital

| | | | | | | | | | | |
|---|--|--|-----------------------|--------------------------------|--------|------|-------|--------|--------|------|
| Indicador del Compromiso ** 371 % política implementada | Estado: Finalizado por cumplimiento | | ACUMULADO P.D. | AVANCE EN CADA VIGENCIA | | | | | | |
| | | | | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | | |
| | | | | Programación | 100.00 | 0.00 | 75.00 | 90.00 | 100.00 | 0.00 |
| | | | | Ejecución % Avance | 100.00 | 0.00 | 75.00 | 100.00 | 100.00 | 0.00 |

Logros

Meta cumplida. No tiene programacion para la vigencia actual

| Acciones de la Entidad por Indicador | Fecha Prog. | Descripción del Avance de Acciones |
|--|--------------------|---|
| Generación de proyectos productivos para población desplazada. | 31-DEC-07 | |
| Programas de atención (capacitaciones, desarrollo de habilidades) | 31-DEC-07 | |
| Atención y orientación a población en situación de desplazamiento en las Unidades de Atención. | 31-DEC-07 | |
| Campañas de sensibilización respecto al tema. | 31-DEC-07 | |

| | | | | | | | | | | |
|---|--|--|-----------------------|--------------------------------|--------|------|------|------|------|------|
| Indicador del Compromiso ** 372 N° acciones adelantadas para despl. Desmovil. | Estado: Finalizado por cumplimiento | | ACUMULADO P.D. | AVANCE EN CADA VIGENCIA | | | | | | |
| | | | | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | | |
| | | | | Programación | 8.00 | 0.00 | 4.20 | 6.00 | 8.00 | 0.00 |
| | | | | Ejecución % Avance | 100.00 | 0.00 | 4.20 | 7.00 | 8.00 | 0.00 |

Logros

Merta cumplida. No tiene programacion para la vigencia actual

| Acciones de la Entidad por Indicador | Fecha Prog. | Descripción del Avance de Acciones |
|---|--------------------|---|
| Generación de proyectos productivos. | 31-DEC-07 | |
| Programas de atención (capacitaciones, desarrollo de habilidades) | 31-DEC-07 | |
| Atención y orientación a población en las Unidades de Atención. | 31-DEC-07 | |
| Campañas de sensibilización respecto al tema. | 31-DEC-07 | |

* META QUE NO SUMA: Se debe observar su programación y ejecución en cada vigencia.

** INDICADOR QUE NO SUMA: Se debe observar su programación y ejecución en cada vigencia.

Bogotá Sin Indiferencia. Un Compromiso Social contra la Pobreza y la Exclusión 2004 - 2008

Plan de Acción - Componentes de Gestión y de Inversión.

SECRETARÍA DISTRITAL DE GOBIERNO

03 Eje de Reconciliación

18 Programa Atención a población en condiciones de desplazamiento forzado , desmovilización o vulnerabilidad frente a la violencia, con perspectiva de Derechos Humanos y Derecho Humanitario Internacional

| 2004 | | 2005 | | 2006 | | Recursos Millones de \$ Corrientes | | | |
|------------|-----------|------------|-----------|------------|-----------|------------------------------------|-----------|------------|-----------|
| Programado | Ejecutado | Programado | Ejecutado | Programado | Ejecutado | 2007 | | 2008 | |
| | | | | | | Programado | Ejecutado | Programado | Ejecutado |
| \$8,834 | \$8,632 | \$46,509 | \$46,171 | \$45,513 | \$38,156 | \$33,822 | \$33,583 | \$43,772 | \$18,739 |
| \$40 | \$40 | \$8,850 | \$8,714 | \$7,700 | \$7,583 | \$9,667 | \$9,617 | \$10,200 | \$4,322 |

| Indicador del Compromiso | Estado: Finalizado por cumplimiento | ACUMULADO P.D. | AVANCE EN CADA VIGENCIA | | | | |
|---|-------------------------------------|----------------|-------------------------|------|------|------|------|
| | | | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 |
| ** 576 No de políticas implementadas en atención a desmovilizados y población | | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 1.80 | 2.00 | 0.00 |
| | | 100.00 | 1.00 | 1.50 | 1.80 | 2.00 | 0.00 |

Logros
Meta cumplida. No tiene programación para la vigencia actual

| Acciones de la Entidad por Indicador | Fecha Prog. | Descripción del Avance de Acciones |
|--|-------------|------------------------------------|
| Identificación de las necesidades de los desplazados y desmovilizados. | 31-DEC-07 | |
| Prestar atención complementaria a la que presta la nación respecto de las necesidades de las poblaciones desplazadas y desmovilizadas con presencia en Bogotá. | 31-DEC-07 | |

Componente de Inversión

| Cód. Proy. | Proyectos/Metas Descripción | 2004 | | | 2005 | | | 2006 | | | 2007 | | | 2008 | | | TOTAL | | |
|------------|---|--------|-----------|--------|---------|-----------|--------|---------|-----------|--------|---------|-----------|--------|---------|-----------|-------|----------|-----------|------|
| | | Progr. | Ejecutado | | Progr. | Ejecutado | | Progr. | Ejecutado | | Progr. | Ejecutado | | Progr. | Ejecutado | | Progr. | Ejecutado | |
| 295 | Atención integral a la población desplazada | \$40 | \$40 | 99.85 | \$6,500 | \$6,368 | 97.98 | \$6,408 | \$6,296 | 98.24 | \$7,857 | \$7,829 | 99.65 | \$8,950 | \$3,779 | 42.2 | \$29,755 | \$24,312 | 81.7 |
| | * Realizar 1 Programa Para La Atención Complementaria E Integral Para La Población Desplazada O Vulnerable Frente A La Violencia Finalizada | 1.00 | 1.00 | 100.00 | 1.00 | 0.90 | 90.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | |
| | * Realizar 1 Campaña De Sensibilización Hacia El Tema Del Desplazamiento Forzado Finalizada | 1.00 | 1.00 | 100.00 | 1.00 | 0.65 | 65.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | |
| | * Adelantar 1 Proceso Que Permita La Instalación De Unidades De Atención Al Desplazado En 2 Localidades Del Distrito Capital Finalizada | 0.00 | | 0.00 | 1.00 | 1.50 | 150.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | |
| | * Adelantar 1 Proceso Que Permita La Instalación Y Operación De Las Unidades De Atención Al Desplazado En El Distrito Capital. | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 1.00 | 1.00 | 100.00 | 1.00 | 1.00 | 100.00 | 1.00 | 0.50 | 50.00 | | | |
| | * Realizar 1 Programa Para La Atención Complementaria E Integral Para La Población En Situación De Desplazamiento. | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 1.00 | 1.00 | 100.00 | 1.00 | 1.00 | 100.00 | 1.00 | 0.15 | 15.00 | | | |
| | * Realizar 1 Programa Para La Atención De Comunidades Étnicas, Habitantes De Calle Y Otras Poblaciones En Situación De Alta Vulnerabilidad O Cualquier Forma De Violencia Y/O Discriminación. | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 1.00 | 1.00 | 100.00 | 1.00 | 1.00 | 100.00 | 1.00 | 0.25 | 25.00 | | | |
| | | \$0 | \$0 | 0 | \$2,350 | \$2,346 | 99.82 | \$1,292 | \$1,287 | 99.63 | \$1,810 | \$1,788 | 98.8 | \$1,250 | \$543 | 43.5 | \$6,701 | \$5,964 | 89 |

* META QUE NO SUMA: Se debe observar su programación y ejecución en cada vigencia.

** INDICADOR QUE NO SUMA: Se debe observar su programación y ejecución en cada vigencia.

Bogotá Sin Indiferencia. Un Compromiso Social contra la Pobreza y la Exclusión 2004 - 2008

Plan de Acción - Componentes de Gestión y de Inversión.

SECRETARÍA DISTRITAL DE GOBIERNO

| | | | | | | | | | | |
|--|-------------|-----------|-------------|-----------|-------------|-----------|------------------------------------|-----------|-------------|-----------|
| 03 Eje de Reconciliación | 2004 | | 2005 | | 2006 | | Recursos Millones de \$ Corrientes | | | |
| | Programado | Ejecutado | Programado | Ejecutado | Programado | Ejecutado | 2007 | | 2008 | |
| | \$8,834 | \$8,632 | \$46,509 | \$46,171 | \$45,513 | \$38,156 | Programado | Ejecutado | Programado | Ejecutado |
| 18 Programa Atención a población en condiciones de desplazamiento forzado , desmovilización o vulnerabilidad frente a la violencia, con perspectiva de Derechos Humanos y Derecho Humanitario Internacional | \$40 | \$40 | \$8,850 | \$8,714 | \$7,700 | \$7,583 | \$9,667 | \$9,617 | \$10,200 | \$4,322 |

Componente de Inversión

| Cód. Proy. | Proyectos/Metas Descripción | 2004 | | 2005 | | 2006 | | 2007 | | 2008 | | TOTAL | | | | | | |
|------------|--|--------|-----------|--------|-----------|--------|-----------|--------|-----------|--------|-----------|--------|-----------|------|-------|------|------|-----|
| | | Progr. | Ejecutado | Progr. | Ejecutado | Progr. | Ejecutado | Progr. | Ejecutado | Progr. | Ejecutado | Progr. | Ejecutado | | | | | |
| 354 | Programa de atención complementario a población reincorporada con presencia en Bogotá | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Consolidar 1 Modelo De Atención Complementaria A Población Reincorporada Con Presencia En Bogotá Finalizada | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 1.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 1.00 | 100 | | | |
| | Desarrollar 8 Planes / Proyectos De Formación Y Capacitación Del Sujeto Político Finalizada | 0.00 | 0.00 | 2.00 | 1.00 | 50.00 | 2.00 | 1.00 | 50.00 | 3.00 | 4.00 | 133.33 | 2.00 | 2.00 | ***** | 8.00 | 8.00 | 100 |
| | * Desarrollar 1 Programa De Consolidación De Sujeto Social. Finalizada | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.70 | 70.00 | 1.00 | 1.00 | 100.00 | 1.00 | 1.00 | 100.00 | 1.00 | 1.00 | ***** | | | |
| | * Ejecutar 1 Programa De Seguimiento Para Consolidar Los Emprendimientos Económicos De Los Reinsertados (Programas De Atención Del Sujeto Económico) Finalizada | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.50 | 50.00 | 1.00 | 0.80 | 80.00 | 1.00 | 1.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | | | | |
| | * Consolidar 1 Base Social Amplia De Trabajo Por La Reconciliación Y La Convivencia A Partir Del Apoyo A Los Procesos De Reincorporación. Finalizada | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.70 | 70.00 | 1.00 | 1.00 | 100.00 | 1.00 | 1.00 | 100.00 | 1.00 | 1.00 | ***** | | | |
| | Realizar 2 Investigaciones Sobre Similitudes Y Diferencias Entre La Dejeción Colectiva De Las Armas Y La Desmovilización De Carácter Individual Finalizada | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.70 | 70.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 2.00 | 0.70 | 35 |
| | Elaborar 2 Estudios Sobre Las Normas Y Contenidos Óptimos De La Ubicación De Reincorporados En Condiciones Urbanas Y Rurales. Finalizada | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.20 | 20.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 2.00 | 0.20 | 10 |
| | * Consolidar 1 Modelo De Atención Complementaria A Población Reincorporada Con Presencia En Bogotá Finalizada | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 1.00 | 1.00 | 100.00 | 1.00 | 1.00 | 100.00 | 1.00 | 1.00 | ***** | | | |
| | * Elaborar 1 Investigaciones Y/O Estudios Descriptivos Y/O Analíticos Sobre Situación O Impactos Sociales, Económicos Y Políticos Del Proceso De Reincorporación En La Ciudad, Particularmente Poblaciones Reincorporada Y Comunidades De Acogida Finalizada | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 1.00 | 0.90 | 90.00 | 1.00 | 0.99 | 99.00 | 0.00 | 0.00 | | | | |

* META QUE NO SUMA: Se debe observar su programación y ejecución en cada vigencia.

** INDICADOR QUE NO SUMA: Se debe observar su programación y ejecución en cada vigencia.

Version Plan de Accion: Ultima Version Oficial Fecha de corte: 31-05-2008

Bogotá Sin Indiferencia. Un Compromiso Social contra la Pobreza y la Exclusión 2004 - 2008

Plan de Acción - Componentes de Gestión y de Inversión.

SECRETARÍA DISTRITAL DE GOBIERNO

| | | | | | | | | | | |
|--|-------------|-----------|-------------|-----------|-------------|-----------|------------------------------------|-----------|-------------|-----------|
| 03 Eje de Reconciliación | 2004 | | 2005 | | 2006 | | Recursos Millones de \$ Corrientes | | | |
| | Programado | Ejecutado | Programado | Ejecutado | Programado | Ejecutado | 2007 | | 2008 | |
| | \$8,834 | \$8,632 | \$46,509 | \$46,171 | \$45,513 | \$38,156 | Programado | Ejecutado | Programado | Ejecutado |
| 19 Programa Comunicación para la reconciliación | \$97 | \$96 | \$1,545 | \$1,540 | \$600 | \$600 | \$1,200 | \$1,200 | \$1,005 | \$156 |

Compromiso PD: 173 Fomentar los valores propios de una cultura de la paz, la no violencia y la solidaridad, como fundamento de la reconciliación ciudadana.

Tipo: Meta Plan

Componente de Gestión

Objetivo de la Entidad: Mejorar las condiciones de seguridad y convivencia en el Distrito Capital.

| | | | | | | | | | |
|--|--|--------|-----------------------|--------------------------------|--------|------|------|------|------|
| Indicador del Compromiso 382 N° acciones adelantadas para fomentar valores propios | Estado: Finalizado por cumplimiento | | ACUMULADO P.D. | AVANCE EN CADA VIGENCIA | | | | | |
| | | | | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | |
| | | | | Programación | 4.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 0.00 |
| | | | | Ejecución | 9.05 | 1.00 | 1.00 | 2.00 | 5.00 |
| % Avance | 226.25 | 100.00 | 100.00 | 200.00 | 500.00 | 0.00 | | | |

| | | |
|--|--------------------|--|
| Acciones de la Entidad por Indicador | Fecha Prog. | Descripción del Avance de Acciones |
| Promocionar normas de seguridad y convivencia ciudadanas mediante campañas | 31-DEC-07 | Se han adelantado estudios previos para dar continuidad a los procesos de capacitación en medios alternativos de comunicación en las localidades de Fontibón y Engativá. Con aplicación de recursos de la vigencia anterior se logró la capacitación de 33 ciudadanos, 11 en la localidad de Teusaquillo, 11 en Antonio Nariño y 11 en Rafael Uribe Uribe. |

| | | | | | | | | | | |
|---|--|--------|-----------------------|--------------------------------|--------------|-------|--------------|--------------|--------------|-------|
| Indicador del Compromiso 383 N° personas beneficiadas | Estado: Finalizado por cumplimiento | | ACUMULADO P.D. | AVANCE EN CADA VIGENCIA | | | | | | |
| | | | | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | | |
| | | | | Programación | 3,000,000.00 | 30.00 | 1,499,970.00 | 1,200,000.00 | 299,970.00 | 30.00 |
| | | | | Ejecución | 9,712,739.00 | 30.00 | 1,499,970.00 | 1,621,639.00 | 6,591,100.00 | 0.00 |
| % Avance | 323.76 | 100.00 | 100.00 | 135.14 | 2197.25 | 0.00 | | | | |

| | | |
|--|--------------------|---|
| Acciones de la Entidad por Indicador | Fecha Prog. | Descripción del Avance de Acciones |
| Realizar campañas de comunicación para la promoción de valores y comportamientos, individuales y colectivos. | 31-DEC-07 | Se han adelantado estudios previos para la realización de campañas en temas de seguridad, convivencia, reconciliación y derechos humanos, los cuales iniciaran proceso de contratación en el segundo trimestre de 2008. |

Componente de Inversión

| Cód. Proy. | Proyectos/Metas Descripción | 2004 | | | 2005 | | | 2006 | | | 2007 | | | 2008 | | | TOTAL | | |
|------------|--|--------|-----------|--------|---------|-----------|--------|--------|-----------|-------|---------|-----------|--------|---------|-----------|-------|---------|-----------|------|
| | | Progr. | Ejecutado | | Progr. | Ejecutado | | Progr. | Ejecutado | | Progr. | Ejecutado | | Progr. | Ejecutado | | Progr. | Ejecutado | |
| 7085 | Comunicación para la convivencia | \$97 | \$96 | 99.33 | \$1,000 | \$1,000 | 100 | \$500 | \$500 | 100 | \$1,000 | \$1,000 | 100 | \$1,005 | \$156 | 15.5 | \$3,602 | \$2,752 | 76.4 |
| | Divulgar Y Promocionar 8 Norma (S) Relacionadas Con La Seguridad Y La Convivencia Ciudadanas Finalizada | 0.00 | | 0.00 | 1.00 | 1.00 | 100.00 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | 8.00 | 1.00 | 12.5 |
| | Realizar 5 Proyectos Que Fortalezca Espacios De Comunicación Alternativos Para La Gestión Del Conflicto Y La Promoción De La Convivencia | 1.00 | 0.50 | 50.00 | 1.50 | 0.57 | 38.00 | 1.43 | 1.00 | 69.93 | 1.00 | 1.00 | 100.00 | 1.93 | 0.60 | 31.09 | 5.00 | 3.67 | 73.4 |
| | Promoción 1 Evento Relacionado Con La Seguridad Y La Convivencia Ciudadana. Finalizada | 1.00 | 1.00 | 100.00 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | 1.00 | 1.00 | 100 |

* META QUE NO SUMA: Se debe observar su programación y ejecución en cada vigencia.

** INDICADOR QUE NO SUMA: Se debe observar su programación y ejecución en cada vigencia.

Bogotá Sin Indiferencia. Un Compromiso Social contra la Pobreza y la Exclusión 2004 - 2008

Plan de Acción - Componentes de Gestión y de Inversión.

SECRETARÍA DISTRITAL DE GOBIERNO

| | | | | | | | | | | |
|--|-------------|-----------|-------------|-----------|-------------|-----------|------------------------------------|-----------|-------------|-----------|
| 03 Eje de Reconciliación | 2004 | | 2005 | | 2006 | | Recursos Millones de \$ Corrientes | | | |
| | Programado | Ejecutado | Programado | Ejecutado | Programado | Ejecutado | 2007 | | 2008 | |
| | \$8,834 | \$8,632 | \$46,509 | \$46,171 | \$45,513 | \$38,156 | Programado | Ejecutado | Programado | Ejecutado |
| 19 Programa Comunicación para la reconciliación | \$97 | \$96 | \$1,545 | \$1,540 | \$600 | \$600 | \$1,200 | \$1,200 | \$1,005 | \$156 |

Componente de Inversión

| Cód. Proy. | Proyectos/Metas Descripción | 2004 | | 2005 | | 2006 | | 2007 | | 2008 | | TOTAL | | |
|---|--------------------------------|--------|-----------|--------|-----------|--------|-----------|--------|-----------|--------|-----------|--------|-----------|-------|
| | | Progr. | Ejecutado | Progr. | Ejecutado | Progr. | Ejecutado | Progr. | Ejecutado | Progr. | Ejecutado | Progr. | Ejecutado | |
| * Ejecutar 1 Plan Comunicación Relacionado Con La Seguridad Y La Convivencia Ciudadana. | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 1.00 | 100.00 | 1.00 | 1.00 | 100.00 | 1.00 | 0.40 | 40.00 |

* META QUE NO SUMA: Se debe observar su programación y ejecución en cada vigencia.

** INDICADOR QUE NO SUMA: Se debe observar su programación y ejecución en cada vigencia.

Bogotá Sin Indiferencia. Un Compromiso Social contra la Pobreza y la Exclusión 2004 - 2008

Plan de Acción - Componentes de Gestión y de Inversión.

SECRETARÍA DISTRITAL DE GOBIERNO

| | | | | | | | | | | |
|--|-------------|-----------|-------------|-----------|-------------|-----------|------------------------------------|-----------|-------------|-----------|
| 03 Eje de Reconciliación | 2004 | | 2005 | | 2006 | | Recursos Millones de \$ Corrientes | | | |
| | Programado | Ejecutado | Programado | Ejecutado | Programado | Ejecutado | 2007 | | 2008 | |
| | \$8,834 | \$8,632 | \$46,509 | \$46,171 | \$45,513 | \$38,156 | Programado | Ejecutado | Programado | Ejecutado |
| 19 Programa Comunicación para la reconciliación | \$97 | \$96 | \$1,545 | \$1,540 | \$600 | \$600 | \$1,200 | \$1,200 | \$1,005 | \$156 |

Compromiso PD: 174 Diseño e implementación de estrategias de comunicación para la reconciliación **Tipo: Proyecto Prioritario**

Componente de Gestión

Objetivo de la Entidad: Mejorar las condiciones de seguridad y convivencia en el Distrito Capital.

| | | | | | | | | | | |
|---|--|------|-----------------------|--------------------------------|--------------|--------|------------|------------|------------|------------|
| Indicador del Compromiso 385 N° de personas incididas por la estrategia | Estado: Finalizado por cumplimiento | | ACUMULADO P.D. | AVANCE EN CADA VIGENCIA | | | | | | |
| | | | | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | | |
| | | | | Programación | 2,500,000.00 | 0.00 | 929,487.00 | 500,000.00 | 500,000.00 | 570,513.00 |
| | | | | Ejecución | 2,944,400.00 | 0.00 | 929,487.00 | 400,000.00 | 615,513.00 | 999,400.00 |
| % Avance | 117.78 | 0.00 | 100.00 | 80.00 | 123.10 | 175.18 | | | | |

Logros

Se adelantaron estrategias comunicativas en torno a la misionalidad de la entidad, a través de piezas comunicativas de televisión como la presentación de propuestas de las ternas de alcaldes locales, la ceremonia de posesión de alcaldes locales.

| | | |
|--|--------------------|--|
| Acciones de la Entidad por Indicador | Fecha Prog. | Descripción del Avance de Acciones |
| Realizar campañas de comunicación para la promoción de valores y comportamientos, individuales y colectivos. | 31-DEC-07 | Se llevaron a cabo dos programas de televisión por canal capital, uno para la presentación de las propuestas de los candidatos de las ternas para alcaldías locales, y otro para la ceremonia de posesión de alcaldes locales. |

Componente de Inversión

| Proyectos/Metas | | 2004 | | 2005 | | | 2006 | | | 2007 | | | 2008 | | | TOTAL | | | |
|-----------------|---|--------|-----------|--------|-----------|-------|--------|-----------|-------|--------|-----------|-------|--------|-----------|-----|--------|-----------|-------|------|
| Cód. Proy. | Descripción | Progr. | Ejecutado | Progr. | Ejecutado | | Progr. | Ejecutado | | Progr. | Ejecutado | | Progr. | Ejecutado | | Progr. | Ejecutado | | |
| 287 | Acción comunicativa para la cultura de la paz y la reconciliación | \$0 | \$0 | 0 | \$545 | \$540 | 99.07 | \$100 | \$100 | 100 | \$200 | \$200 | 99.95 | \$0 | \$0 | 0 | \$845 | \$840 | 99.4 |
| | Realizar 3 Campañas De Comunicación Para La Promoción De Valores Y Comportamientos Individuales Y Colectivos Que Aumenten El Capital Social Y Propicien Una Cultura De La Reconciliación, La Paz Y La Acción Política No Violenta | 0.00 | | 0.00 | 1.00 | 0.40 | 40.00 | 1.60 | 1.50 | 93.75 | 1.00 | 1.10 | 110.00 | 0.00 | | 0.00 | 3.00 | 3.00 | 100 |
| | Finalizada | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

* META QUE NO SUMA: Se debe observar su programación y ejecución en cada vigencia.

** INDICADOR QUE NO SUMA: Se debe observar su programación y ejecución en cada vigencia.

Bogotá Sin Indiferencia. Un Compromiso Social contra la Pobreza y la Exclusión 2004 - 2008

Plan de Acción - Componentes de Gestión y de Inversión.

SECRETARÍA DISTRITAL DE GOBIERNO

| | | | | | | | | | | |
|---|-------------|-----------|-------------|-----------|-------------|-----------|------------------------------------|-----------|-------------|-----------|
| 03 Eje de Reconciliación | 2004 | | 2005 | | 2006 | | Recursos Millones de \$ Corrientes | | | |
| | Programado | Ejecutado | Programado | Ejecutado | Programado | Ejecutado | 2007 | | 2008 | |
| | \$8,834 | \$8,632 | \$46,509 | \$46,171 | \$45,513 | \$38,156 | Programado | Ejecutado | Programado | Ejecutado |
| 20 Programa Atención integral de violencia, delincuencia y orden público | \$3,385 | \$3,311 | \$11,232 | \$11,218 | \$8,525 | \$8,501 | \$12,490 | \$12,446 | \$23,404 | \$9,972 |

Compromiso PD: 175 Reducir la tasa de muertes violentas de 40,7 a 30 por 100 mil habitantes

Tipo: Meta Plan

Componente de Gestión

Objetivo de la Entidad: Mejorar las condiciones de seguridad y convivencia en el Distrito Capital.

| | | | | | | | |
|---|---------------------------------------|-----------------------|--------------------------------|------|-------|-------|-------|
| Indicador del Compromiso ** 386 No. de muertes violentas por 100 mil hab. | Programación Ejecución % Avance | ACUMULADO P.D. | AVANCE EN CADA VIGENCIA | | | | |
| | | | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 |
| | | 10.70 | 1.34 | 5.50 | 6.40 | 10.70 | 10.70 |
| | | 86.00 | 1.34 | 5.50 | 10.10 | 9.20 | 9.20 |

Retrasos

Se aumentaron los casos de muertes accidentales(156) (+41.8%) y suicidios(123)(+13.9%) con respecto al mismo período del año anterior (2007)

*Fuente: CIC Policía Metropolitana, actualización 20:00 horas del 07 -julio-08. Datos susceptibles de variación en consultas posteriores. Fuente: Instituto Nacional de Medicina Legal. Actualización 18:00 horas del 3-julio-08.

Logros

Se redujeron los casos de homicidios(670) (-1.6%) y muertes violentas en accidentes de transito(242) (-6.2%) en comparación con el mismo período de tiempo en el año inmediatamente anterior. Datos suministrados por el Centro de Estudio y Análisis en Convivencia y Seguridad Ciudadana. *Fuente: CIC Policía Metropolitana, actualización 20:00 horas del 07 -julio-08. Datos susceptibles de variación en consultas posteriores. Fuente: Instituto Nacional de Medicina Legal. Actualización 18:00 horas del 3-julio-08.

| Acciones de la Entidad por Indicador | Fecha Prog. | Descripción del Avance de Acciones |
|---|--------------------|---|
| Promoción del respeto a la vida | 31-DEC-07 | |
| Mejorar la atención a población delictiva dirigida a reducir la reincidencia. | 31-DEC-07 | La Cárcel Distrital capacitó a: 3289 personas privadas de la libertad; atención psicológica:1337 internos, atención en trabajo social:5735,atención odontológica a1433 internos ; libertades (egresos de internos, trámite de libertades dejando a disposición de otra autoridad):444, entre otras atenciones brindadas en desarrollo del modelo de atención integral a internos. |
| Atender a la población vulnerable de cometer delitos para prevenirlos. | 31-DEC-07 | |
| Realizar caracterizaciones de los diferentes delitos, violencias y conflictividad urbana | 31-DEC-08 | Se realizaron los siguientes estudios e investigaciones: - Experiencias de mediación en percepción y victimización. - Plan de prevención en diez zonas críticas. - La jurisdicción de causas penales: propuestas para el seguimiento de su comportamiento en Bogotá. |
| Compilación y análisis de los datos suministrados por las diferentes fuentes (CTI,FISCALIA,MEBOG,MEDICINA LEGAL, etc) | 31-DEC-08 | Recolección, sistematización y análisis de la información suministrada por fuentes externas mediante convenios de cooperación interinstitucionales(MEBOG, CTI, CIC, Medicina Legal, Secretaria de Salud, Secretaria de Movilidad, entre otras) |

Componente de Inversión

| Proyectos/Metas | 2004 | | | 2005 | | | 2006 | | | 2007 | | | 2008 | | | TOTAL | | | |
|------------------------|--|--------------------|---------------|------------------|---------------|------------------|---------------|------------------|---------------|------------------|---------------|------------------|---------------|------------------|---------------|------------------|----------|----------|------|
| | Cód. Proy. | Descripción | Progr. | Ejecutado | Progr. | Ejecutado | Progr. | Ejecutado | Progr. | Ejecutado | Progr. | Ejecutado | Progr. | Ejecutado | Progr. | Ejecutado | | | |
| 118 | Sistema de atención integral a infractores | \$2,187 | \$2,133 | 97.51 | \$3,982 | \$3,972 | 99.75 | \$2,817 | \$2,807 | 99.65 | \$4,205 | \$4,203 | 99.95 | \$5,866 | \$4,148 | 70.7 | \$19,058 | \$17,263 | 90.6 |
| | Desarrollar 1 Programa De Atención E Intervención Integral Dirigido A Los Infractores Y Contraventores Del Distrito Capital. | 1.00 | 1.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 1.00 | 100 | |
| | Finalizada | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

* META QUE NO SUMA: Se debe observar su programación y ejecución en cada vigencia.

** INDICADOR QUE NO SUMA: Se debe observar su programación y ejecución en cada vigencia.

Bogotá Sin Indiferencia. Un Compromiso Social contra la Pobreza y la Exclusión 2004 - 2008

Plan de Acción - Componentes de Gestión y de Inversión.

SECRETARÍA DISTRITAL DE GOBIERNO

| | | | | | | | | | | |
|---|-------------|-----------|-------------|-----------|-------------|-----------|---|-----------|-------------|-----------|
| 03 Eje de Reconciliación | 2004 | | 2005 | | 2006 | | Recursos Millones de \$ Corrientes | | | |
| | Programado | Ejecutado | Programado | Ejecutado | Programado | Ejecutado | 2007 | | 2008 | |
| | \$8,834 | \$8,632 | \$46,509 | \$46,171 | \$45,513 | \$38,156 | Programado | Ejecutado | Programado | Ejecutado |
| 20 Programa Atención integral de violencia, delincuencia y orden público | \$3,385 | \$3,311 | \$11,232 | \$11,218 | \$8,525 | \$8,501 | \$12,490 | \$12,446 | \$23,404 | \$9,972 |

Componente de Inversión

| Cód. Proy. | Proyectos/Metas Descripción | 2004 | | 2005 | | 2006 | | 2007 | | 2008 | | TOTAL | | | | | | | |
|------------|--|--------|-----------|--------|-----------|--------|-----------|----------|-----------|--------|-----------|---------|-----------|---------|--------|-------|----------|----------|--------|
| | | Progr. | Ejecutado | Progr. | Ejecutado | Progr. | Ejecutado | Progr. | Ejecutado | Progr. | Ejecutado | Progr. | Ejecutado | | | | | | |
| * | Adelantar 1 Programa Para Garantizar El Funcionamiento, Operación Y Mantenimiento De Las Entidades Integrantes Del Sistema Distrital De Atención Integral A Infractores(Cárcel Distrital, Unidad Permanente De Justicia) | 1.00 | 1.00 | 100.00 | 1.00 | 0.98 | 98.00 | 1.00 | 1.00 | 100.00 | 1.00 | 0.83 | 83.00 | 1.00 | 0.71 | 71.00 | | | |
| * | Implementar Y Sostener 1 Programa De Atención E Intervención Integral Dirigido A Los Infractores Del Distrito Capital | 0.00 | | 0.00 | 1.00 | 0.98 | 98.00 | 1.00 | 0.98 | 98.00 | 1.00 | 0.96 | 96.00 | 1.00 | 0.66 | 66.00 | | | |
| 156 | Mejoramiento del desempeño de la acción de la Policía Judicial en Bogotá | \$100 | \$94 | 94 | \$800 | \$797 | 99.63 | \$700 | \$700 | 99.99 | \$935 | \$901 | 96.34 | \$372 | \$63 | 16.9 | \$2,907 | \$2,555 | 87.9 |
| | Capacitar 3000 Investigadores Judiciales En Áreas Relacionadas Con La Investigación Criminal Finalizada | 100.00 | 0.30 | 0.30 | 1,099.70 | 138.00 | 12.55 | 1,361.70 | 1,450.00 | 106.48 | 1,150.00 | 937.00 | 81.48 | 474.70 | 578.00 | ***** | 3,000.00 | 3,103.30 | 103.44 |
| * | Implementar 1 Manual De Procedimientos De Policía Judicial Finalizada | 0.00 | | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 1.00 | 1.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | | | | |
| 270 | Fortalecimiento al programa vida sagrada y el desarme | \$162 | \$162 | 99.98 | \$700 | \$700 | 99.96 | \$800 | \$800 | 100 | \$1,300 | \$1,300 | 99.97 | \$710 | \$295 | 41.6 | \$3,672 | \$3,257 | 88.7 |
| | Desarrollar 4 Campañas Para La Preservación De La Vida Y El Desarme Voluntario De Los Ciudadanos, A Través De Medios De Comunicación Y Medios Alternativos. Finalizada | 1.00 | 1.00 | 100.00 | 1.00 | 1.00 | 100.00 | 1.00 | 1.00 | 100.00 | 1.00 | 1.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | | 4.00 | 4.00 | 100 |
| | Desarrollar 3 Campañas De Bonos Por Armas De Fuego Finalizada | 0.00 | | 0.00 | 1.00 | 1.00 | 100.00 | 1.00 | 1.00 | 100.00 | 1.00 | 1.00 | 100.00 | 0.00 | | 0.00 | 3.00 | 3.00 | 100 |
| | Desarrollar 36 Jornadas Pedagógicas De Desarme | 3.00 | 3.00 | 100.00 | 6.00 | 10.00 | 166.67 | 10.00 | 12.00 | 120.00 | 11.00 | 0.00 | 0.00 | 11.00 | 8.00 | 72.73 | 36.00 | 33.00 | 91.67 |
| * | Acompañar 100 Por ciento De Los Partidos De Los Campeonatos Profesionales De Fútbol De Bogotá | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 50.00 | 50.00 | | | |
| 280 | Articulación distrital y fortalecimiento local de la convivencia y la seguridad ciudadana | \$181 | \$180 | 99.78 | \$500 | \$500 | 100 | \$1,240 | \$1,240 | 100 | \$1,500 | \$1,493 | 99.52 | \$7,476 | \$879 | 11.8 | \$10,896 | \$4,292 | 39.4 |
| | Garantizar La Realización De 1007 Consejos Locales De Seguridad De Acuerdo Al Decreto 665 De 2002. Finalizada | 95.00 | 76.00 | 80.00 | 247.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 1,007.00 | 76.00 | 7.55 |

* META QUE NO SUMA: Se debe observar su programación y ejecución en cada vigencia.

** INDICADOR QUE NO SUMA: Se debe observar su programación y ejecución en cada vigencia.

Bogotá Sin Indiferencia. Un Compromiso Social contra la Pobreza y la Exclusión 2004 - 2008

Plan de Acción - Componentes de Gestión y de Inversión.

SECRETARÍA DISTRITAL DE GOBIERNO

| | | | | | | | | | | |
|---|-------------|-----------|-------------|-----------|-------------|-----------|---|-----------|-------------|-----------|
| 03 Eje de Reconciliación | 2004 | | 2005 | | 2006 | | Recursos Millones de \$ Corrientes | | | |
| | Programado | Ejecutado | Programado | Ejecutado | Programado | Ejecutado | 2007 | | 2008 | |
| | \$8,834 | \$8,632 | \$46,509 | \$46,171 | \$45,513 | \$38,156 | Programado | Ejecutado | Programado | Ejecutado |
| 20 Programa Atención integral de violencia, delincuencia y orden público | \$3,385 | \$3,311 | \$11,232 | \$11,218 | \$8,525 | \$8,501 | \$12,490 | \$12,446 | \$23,404 | \$9,972 |

Componente de Inversión

| Cód. Proy. | Proyectos/Metas Descripción | 2004 | | 2005 | | | 2006 | | | 2007 | | | 2008 | | TOTAL | | | | |
|------------|--|----------|-----------|--------|-----------|----------|--------|-----------|----------|--------|-----------|----------|--------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|--------|
| | | Progr. | Ejecutado | Progr. | Ejecutado | | Progr. | Ejecutado | | Progr. | Ejecutado | | Progr. | Ejecutado | Progr. | Ejecutado | | | |
| | Realizar 80 Foros Locales De Seguridad Con La Participación De Autoridades Locales Y Comunidad En General Finalizada | 0.00 | | 0.00 | 20.00 | 20.00 | 100.00 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | 80.00 | 20.00 | 25 | |
| | * Diseñar E Implementar 1 Estrategia De Comunicación Para Cualificar La Participación De Los Ciudadanos En Los Foros Ciudadanos De Seguridad Suspendida | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | | | |
| | Garantizar 95 Procesos Para La Elaboración Y Desarrollo De Los Planes De Acción De Seguridad En 19 Localidades Urbanas De Bogotá Suspendida | 19.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | 95.00 | 0.00 | 0 | |
| | * Adelantar 1 Proceso De Fortalecimiento De La Seguridad Local. | 0.00 | | 0.00 | 1.00 | 1.00 | 100.00 | 1.00 | 0.95 | 95.00 | 1.00 | 1.00 | 100.00 | 1.00 | 0.20 | 20.00 | | | |
| | * Realizar 1 Programa De Gestores Locales De Seguridad. Suspendida | 0.00 | | 0.00 | 1.00 | 1.00 | 100.00 | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | | | | |
| 7084 | Ampliación del observatorio de violencia y delincuencia de Bogotá | \$187 | \$177 | 94.76 | \$3,250 | \$3,250 | 100 | \$1,900 | \$1,886 | 99.26 | \$2,350 | \$2,350 | 100 | \$2,460 | \$1,628 | 66.2 | \$10,147 | \$9,291 | 91.6 |
| | * Fortalecer Y Ampliar 1 Sistema Unificado De Información En Su Infraestructura Técnica Y Humana | 1.00 | 1.00 | 100.00 | 1.00 | 1.00 | 100.00 | 1.00 | 1.00 | 100.00 | 1.00 | 1.00 | 100.00 | 1.00 | 0.50 | 50.00 | | | |
| | Ampliar A 9 Temas La Información Tratada En El Sistema Unificado De Información De Violencia Y Delincuencia | 0.00 | | 0.00 | 3.00 | 0.85 | 28.33 | 3.15 | 3.50 | 111.11 | 1.65 | 4.00 | 242.42 | 0.65 | 0.50 | 76.92 | 9.00 | 8.85 | 98.33 |
| | * Fortalecer 1 Sistema Georeferenciado Del Suivd | 0.00 | | 0.00 | 1.00 | 0.25 | 25.00 | 1.00 | 1.00 | 100.00 | 1.00 | 1.00 | 100.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | | | |
| | Desarrollar 26 Estudios Sobre Temáticas Relacionadas Con La Violencia Y Delincuencia | 0.00 | | 0.00 | 3.00 | 0.95 | 31.67 | 4.00 | 11.00 | 275.00 | 8.05 | 14.00 | 173.91 | 0.05 | 3.00 | ***** | 26.00 | 28.95 | 111.35 |
| | * Desarrollar 1 Programa De Divulgación Cualitativa Y Cuantitativa Sobre Violencia Y Delincuencia | 0.00 | | 0.00 | 1.00 | 0.25 | 25.00 | 1.00 | 1.00 | 100.00 | 1.00 | 1.00 | 100.00 | 1.00 | 1.00 | ***** | | | |
| | Elaborar 363 Informes Sobre Violencia Y Delincuencia En Bogotá O Sus Localidades | 43.00 | 43.00 | 100.00 | 80.00 | 80.00 | 100.00 | 80.00 | 80.00 | 100.00 | 80.00 | 129.00 | 161.25 | 31.00 | 63.00 | ***** | 363.00 | 395.00 | 108.82 |
| 7086 | Atención a poblaciones vulnerables frente a la violencia y delincuencia | \$569 | \$565 | 99.29 | \$2,000 | \$1,999 | 99.97 | \$1,068 | \$1,068 | 100 | \$1,400 | \$1,400 | 100 | \$1,520 | \$511 | 33.6 | \$6,557 | \$5,543 | 84.5 |
| | Vincular 29800 Personas Población Vulnerable Frente A La Violencia Y Delincuencia, Vinculada A Los Programas Enmarcados En El Proyecto. | 5,800.00 | 1,120.00 | 19.31 | 5,000.00 | 3,770.00 | 75.40 | 3,900.00 | 3,080.00 | 78.97 | 16,000.00 | 6,660.00 | 41.63 | 15,170.00 | 14,340.00 | 94.53 | 29,800.00 | 28,970.00 | 97.21 |

* META QUE NO SUMA: Se debe observar su programación y ejecución en cada vigencia.

** INDICADOR QUE NO SUMA: Se debe observar su programación y ejecución en cada vigencia.

Version Plan de Acción: Última Versión Oficial Fecha de corte: 31-05-2008

Bogotá Sin Indiferencia. Un Compromiso Social contra la Pobreza y la Exclusión 2004 - 2008

Plan de Acción - Componentes de Gestión y de Inversión.

SECRETARÍA DISTRITAL DE GOBIERNO

| | | | | | | | | | | |
|---|-------------|-----------|-------------|-----------|-------------|-----------|------------------------------------|-----------|-------------|-----------|
| 03 Eje de Reconciliación | 2004 | | 2005 | | 2006 | | Recursos Millones de \$ Corrientes | | | |
| | Programado | Ejecutado | Programado | Ejecutado | Programado | Ejecutado | 2007 | | 2008 | |
| | \$8,834 | \$8,632 | \$46,509 | \$46,171 | \$45,513 | \$38,156 | Programado | Ejecutado | Programado | Ejecutado |
| 20 Programa Atención integral de violencia, delincuencia y orden público | \$3,385 | \$3,311 | \$11,232 | \$11,218 | \$8,525 | \$8,501 | \$12,490 | \$12,446 | \$23,404 | \$9,972 |

Componente de Inversión

| Cód. Proy. | Proyectos/Metas Descripción | 2004 | | 2005 | | 2006 | | 2007 | | 2008 | | TOTAL | | | | | |
|------------|---|--------|-----------|--------|-----------|--------|-----------|--------|-----------|--------|-----------|--------|------|------|-------|-------|-----|
| | | Progr. | Ejecutado | Progr. | Ejecutado | Progr. | Ejecutado | Progr. | Ejecutado | Progr. | Ejecutado | | | | | | |
| | Participar En 10 Comités (Zonas De Alto Impacto, Menor Infractor) Mediante Los Cuales Se Focalizan Poblaciones Para Se Atendidas A Través Del Proyecto. | 2.00 | 2.00 | 100.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8.00 | 8.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 10.00 | 10.00 | 100 |
| | Finalizada | | | | | | | | | | | | | | | | |

* META QUE NO SUMA: Se debe observar su programación y ejecución en cada vigencia.

** INDICADOR QUE NO SUMA: Se debe observar su programación y ejecución en cada vigencia.

Bogotá Sin Indiferencia. Un Compromiso Social contra la Pobreza y la Exclusión 2004 - 2008

Plan de Acción - Componentes de Gestión y de Inversión.

SECRETARÍA DISTRITAL DE GOBIERNO

| | | | | | | | | | | |
|---|-------------|-----------|-------------|-----------|-------------|-----------|------------------------------------|-----------|-------------|-----------|
| 03 Eje de Reconciliación | 2004 | | 2005 | | 2006 | | Recursos Millones de \$ Corrientes | | | |
| | Programado | Ejecutado | Programado | Ejecutado | Programado | Ejecutado | 2007 | | 2008 | |
| | | | | | | | Programado | Ejecutado | Programado | Ejecutado |
| | \$8,834 | \$8,632 | \$46,509 | \$46,171 | \$45,513 | \$38,156 | \$33,822 | \$33,583 | \$43,772 | \$18,739 |
| 20 Programa Atención integral de violencia, delincuencia y orden público | \$3,385 | \$3,311 | \$11,232 | \$11,218 | \$8,525 | \$8,501 | \$12,490 | \$12,446 | \$23,404 | \$9,972 |

Compromiso PD: 176 Diseñar e implementar mecanismos para optimizar el Plan Maestro de Equipamentos, Defensa y Justicia y fortalecer la Policía Metropolitana. Tipo: Meta Plan

Componente de Gestión

Objetivo de la Entidad: Mejorar las condiciones de seguridad y convivencia en el Distrito Capital.

| | | | | | | | |
|--|-----------------------|-----------------------|--------------------------------|------|------|------|------|
| Indicador del Compromiso ** 387 Componentes del plan maestro implementados | | ACUMULADO P.D. | AVANCE EN CADA VIGENCIA | | | | |
| | | | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 |
| | Programación | 71.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 |
| | Ejecución % Avance | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 |

| | | |
|---|--------------------|---|
| Acciones de la Entidad por Indicador | Fecha Prog. | Descripción del Avance de Acciones |
| Implementar el 100% de los procesos identificados para dirigir y controlar a nivel distrital el sistema integrado de seguridad y emergencias NUSE 123 | 31-DEC-07 | |

Componente de Inversión

| Cód. Proy. | Proyectos/Metas Descripción | 2004 | | 2005 | | 2006 | | 2007 | | | 2008 | | | TOTAL | | | | | |
|------------|--|--------|-----------|--------|-----------|--------|-----------|--------|-----------|------|--------|-----------|------|---------|-----------|------|---------|---------|-------|
| | | Progr. | Ejecutado | Progr. | Ejecutado | Progr. | Ejecutado | Progr. | Ejecutado | | Progr. | Ejecutado | | Progr. | Ejecutado | | | | |
| 428 | Dirección, control y supervisión del sistema integrado de seguridad y emergencias - NUSE 123 del Distrito Capital | \$0 | \$0 | 0 | \$0 | \$0 | 0 | \$0 | \$0 | 0 | \$800 | \$800 | 100 | \$5,000 | \$2,448 | 49.0 | \$5,800 | \$3,248 | 56 |
| | Implementar 1 Modelo De Gestión Para La Dirección, El Control Y La Supervisión Del Sistema Integrado De Seguridad Y Emergencias- Nuse123. Suspendida | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.99 | 99.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 1.00 | 0.99 | 99 |
| | Implementar 3 Procesos Para Que La Gestión Del Sistema Nuse Se Realice De Manera Coordinada Y Efectiva. Suspendida | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.00 | 2.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 3.00 | 2.00 | 66.67 |
| | Desarrollar 1 Metodología Para La Definición De Una Estrategia Unificada De Divulgación Del Nuse 123, Por Parte De Las Agencias Que Integran El Sistema. Finalizada | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 1.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 1.00 | 1.00 | 100 |
| * | Implementar Y Sostener 1 Modelo De Gestión Para La Dirección, El Control Y La Supervisión Del Sistema Integrado De Seguridad Y Emergencias Nuse 123 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.40 | 40.00 | | | | |
| | Implementar Y Sostener 3 Procesos Para Que La Gestión Del Sistema Nuse 123 Se Realice De Manera Coordinada Y Efectiva | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 1.00 | ***** | | 1.00 | 1.00 | 100 |
| * | Adelantar 1 Programa Para Garantizar El Funcionamiento Y Operación Del Sistema Nuse 123 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.50 | 50.00 | | | | |

* META QUE NO SUMA: Se debe observar su programación y ejecución en cada vigencia.

** INDICADOR QUE NO SUMA: Se debe observar su programación y ejecución en cada vigencia.

Bogotá Sin Indiferencia. Un Compromiso Social contra la Pobreza y la Exclusión 2004 - 2008

Plan de Acción - Componentes de Gestión y de Inversión.

SECRETARÍA DISTRITAL DE GOBIERNO

| 03 Eje de Reconciliación | 2004 | | 2005 | | 2006 | | Recursos Millones de \$ Corrientes | | | |
|---|------------|-----------|------------|-----------|------------|-----------|------------------------------------|-----------|------------|-----------|
| | Programado | Ejecutado | Programado | Ejecutado | Programado | Ejecutado | 2007 | | 2008 | |
| | | | | | | | Programado | Ejecutado | Programado | Ejecutado |
| | \$8,834 | \$8,632 | \$46,509 | \$46,171 | \$45,513 | \$38,156 | \$33,822 | \$33,583 | \$43,772 | \$18,739 |
| 20 Programa Atención integral de violencia, delincuencia y orden público | \$3,385 | \$3,311 | \$11,232 | \$11,218 | \$8,525 | \$8,501 | \$12,490 | \$12,446 | \$23,404 | \$9,972 |

Componente de Inversión

| Cód. Proy. | Proyectos/Metas Descripción | 2004 | | 2005 | | 2006 | | 2007 | | 2008 | | TOTAL | | | |
|------------|---|--------|-----------|--------|-----------|--------|-----------|--------|-----------|--------|-----------|--------|-----------|------|---|
| | | Progr. | Ejecutado | Progr. | Ejecutado | Progr. | Ejecutado | Progr. | Ejecutado | Progr. | Ejecutado | Progr. | Ejecutado | | |
| | Implementar 1 Metodología Para La Promoción Y Divulgación Del Sistema Nuse 123 Del D.C. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.05 | 5.00 | 1.00 | 0.05 | 5 |

* META QUE NO SUMA: Se debe observar su programación y ejecución en cada vigencia.

** INDICADOR QUE NO SUMA: Se debe observar su programación y ejecución en cada vigencia.

Bogotá Sin Indiferencia. Un Compromiso Social contra la Pobreza y la Exclusión 2004 - 2008

Plan de Acción - Componentes de Gestión y de Inversión.

SECRETARÍA DISTRITAL DE GOBIERNO

| | | | | | | | | | | |
|---|-------------|-----------|-------------|-----------|-------------|-----------|------------------------------------|-----------|-------------|-----------|
| 03 Eje de Reconciliación | 2004 | | 2005 | | 2006 | | Recursos Millones de \$ Corrientes | | | |
| | Programado | Ejecutado | Programado | Ejecutado | Programado | Ejecutado | 2007 | | 2008 | |
| | | | | | | | Programado | Ejecutado | Programado | Ejecutado |
| | \$8,834 | \$8,632 | \$46,509 | \$46,171 | \$45,513 | \$38,156 | \$33,822 | \$33,583 | \$43,772 | \$18,739 |
| 20 Programa Atención integral de violencia, delincuencia y orden público | \$3,385 | \$3,311 | \$11,232 | \$11,218 | \$8,525 | \$8,501 | \$12,490 | \$12,446 | \$23,404 | \$9,972 |

Compromiso PD: 177 Otorgar especial tratamiento a la problemática de los niños y niñas contraventores e infractores de la ley penal y la garantía de sus derechos en los sitios de reclusión, así como mecanismos de participación con decisión de los niños y las niñas de la ciudad. Tipo: Meta Plan

Componente de Gestión

Objetivo de la Entidad: Mejorar las condiciones de seguridad y convivencia en el Distrito Capital.

| | | | | | | | | | | | | |
|---|--|--|-----------------------|--------|--------|--------|------|--------------------------------|------|------|------|------|
| Indicador del Compromiso 389 N° de acciones adelantadas | Estado: Finalizado por cumplimiento | | ACUMULADO P.D. | | | | | AVANCE EN CADA VIGENCIA | | | | |
| | | | | | | | | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 |
| | | | Programación | 2.00 | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| | | | Ejecución | 2.00 | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| | | | % Avance | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |

Logros

Esta meta se cumplió en su totalidad

Acciones de la Entidad por Indicador

| Acciones de la Entidad por Indicador | Fecha Prog. | Descripción del Avance de Acciones |
|---|-------------|------------------------------------|
| Desarrollar acciones de inclusión social y económica sobre poblaciones en estado de alta vulnerabilidad y alto riesgo de exclusión. | 31-DEC-07 | |

Componente de Inversión

| Cód. Proy. | Proyectos/Metas Descripción | 2004 | | 2005 | | | 2006 | | | 2007 | | | 2008 | | | TOTAL | | | |
|------------|---|----------|-----------|--------|-----------|----------|-----------|----------|-----------|--------|-----------|----------|-----------|-----------|-----------|-------|-----------|-----------|-------|
| | | Progr. | Ejecutado | Progr. | Ejecutado | Progr. | Ejecutado | Progr. | Ejecutado | Progr. | Ejecutado | Progr. | Ejecutado | Progr. | Ejecutado | | | | |
| 7086 | Atención a poblaciones vulnerables frente a la violencia y delincuencia | \$569 | \$565 | 99.29 | \$2,000 | \$1,999 | 99.97 | \$1,068 | \$1,068 | 100 | \$1,400 | \$1,400 | 100 | \$1,520 | \$511 | 33.6 | \$6,557 | \$5,543 | 84.5 |
| | Vincular 29800 Personas Población Vulnerable Frente A La Violencia Y Delincuencia, Vinculada A Los Programas Enmarcados En El Proyecto. | 5,800.00 | 1,120.00 | 19.31 | 5,000.00 | 3,770.00 | 75.40 | 3,900.00 | 3,080.00 | 78.97 | 16,000.00 | 6,660.00 | 41.63 | 15,170.00 | 14,340.00 | 94.53 | 29,800.00 | 28,970.00 | 97.21 |
| | Participar En 10 Comités (Zonas De Alto Impacto, Menor Infractor) Mediante Los Cuales Se Focalizan Poblaciones Para Se Atendidas A Través Del Proyecto. | 2.00 | 2.00 | 100.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8.00 | 8.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | | 10.00 | 10.00 | 100 |
| | Finalizada | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

* META QUE NO SUMA: Se debe observar su programación y ejecución en cada vigencia.

** INDICADOR QUE NO SUMA: Se debe observar su programación y ejecución en cada vigencia.

Bogotá Sin Indiferencia. Un Compromiso Social contra la Pobreza y la Exclusión 2004 - 2008

Plan de Acción - Componentes de Gestión y de Inversión.

SECRETARÍA DISTRITAL DE GOBIERNO

| | | | | | | | | | | |
|---|-------------|-----------|-------------|-----------|-------------|-----------|------------------------------------|-----------|-------------|-----------|
| 03 Eje de Reconciliación | 2004 | | 2005 | | 2006 | | Recursos Millones de \$ Corrientes | | | |
| | Programado | Ejecutado | Programado | Ejecutado | Programado | Ejecutado | 2007 | | 2008 | |
| | | | | | | | Programado | Ejecutado | Programado | Ejecutado |
| | \$8,834 | \$8,632 | \$46,509 | \$46,171 | \$45,513 | \$38,156 | \$33,822 | \$33,583 | \$43,772 | \$18,739 |
| 20 Programa Atención integral de violencia, delincuencia y orden público | \$3,385 | \$3,311 | \$11,232 | \$11,218 | \$8,525 | \$8,501 | \$12,490 | \$12,446 | \$23,404 | \$9,972 |

Compromiso PD: 179 Fortalecer el Sistema Unificado Violencia y Delincuencia de Bogotá

Tipo: Proyecto Prioritario

Componente de Gestión

Objetivo de la Entidad: Mejorar las condiciones de seguridad y convivencia en el Distrito Capital.

| | | | | | | | | | | |
|---|---------------------------|--------------|-----------------------|--------------------------------|--|--|--|--|--|--|
| Indicador del Compromiso | Estado: Finalizado | | ACUMULADO P.D. | AVANCE EN CADA VIGENCIA | | | | | | |
| 392 N° de equipos entregados al sistema | | Programación | 0.00 | | | | | | | |
| | | Ejecución | 0.00 | | | | | | | |
| | | % Avance | 0.00 | | | | | | | |

| | | |
|---|--------------------|---|
| Acciones de la Entidad por Indicador | Fecha Prog. | Descripción del Avance de Acciones |
| Fortalecer el SUIVD técnica, humana y logísticamente para soportar los 5 ejes de información que maneja | 31-DEC-07 | |

| | | | | | | | |
|---|--------------|-----------------------|--------------------------------|-------|-----------|-----------|-----------|
| Indicador del Compromiso | | ACUMULADO P.D. | AVANCE EN CADA VIGENCIA | | | | |
| ** 393 No. total de delitos de alto impacto social (La meta es reducir en 10% anual el número de delitos) | | | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 |
| | Programación | 12,000.00 | 0.00 | 15.00 | 10,364.00 | 31,021.00 | 30,042.00 |
| | Ejecución | | 0.00 | 15.00 | 34,468.00 | 33,380.00 | 12,239.00 |
| | % Avance | 40.70 | | | | | |

Retrasos
No se presentaron cambios en el delito de hurto a bancos (2) con respecto al mismo período en el año anterior

*Fuente: CIC Policía Metropolitana, actualización 20:00 horas del 07 -julio-08. Datos susceptibles de variación en consultas posteriores. Fuente: Instituto Nacional de Medicina Legal. Actualización 18:00 horas del 3-julio-08.

Logros
Se redujeron los casos de lesiones Comunes(2577) (-37.6%), hurto de vehículos(1409)(-10%),hurto a residencias(1500)(-44.5%), hurto a estab. comerciales(1336) (-42.4%),hurto a personas(4906)(-18.9%) y hurto de motos(509) (-0.4%) con respecto al mismo período en el año anterior.

*Fuente: CIC Policía Metropolitana, actualización 20:00 horas del 07 -julio-08. Datos susceptibles de variación en consultas posteriores. Fuente: Instituto Nacional de Medicina Legal. Actualización 18:00 horas del 3-julio-08.

| | | |
|---|--------------------|--|
| Acciones de la Entidad por Indicador | Fecha Prog. | Descripción del Avance de Acciones |
| Realización de encuestas de victimización. | 31-DEC-07 | |
| Fortalecer los Centros de Atención a Víctimas (CAVID) en 12 localidades de Bogotá | 31-DEC-08 | Se encuentra en desarrollo el proyecto de Centros de Atención a Víctimas a través del cual se brinda atención psicológica, social y jurídica a las personas afectadas por homicidios, tentativa de homicidio, desapariciones, violencia intrafamiliar y/o social. |
| Realizar caracterizaciones de los diferentes delitos, violencias y conflictividad urbana | 31-DEC-08 | Se realizaron los siguientes estudios e investigaciones: - Experiencias de mediación en percepción y victimización. - Plan de prevención en diez zonas críticas. - La jurisdicción de causas penales: propuestas para el seguimiento de su comportamiento en Bogotá. |
| Compilación y análisis de los datos suministrados por las diferentes fuentes (CTI,FISCALIA,MEBOG,MEDICINA LEGAL, etc) | 31-DEC-08 | |

* META QUE NO SUMA: Se debe observar su programación y ejecución en cada vigencia.

** INDICADOR QUE NO SUMA: Se debe observar su programación y ejecución en cada vigencia.

Bogotá Sin Indiferencia. Un Compromiso Social contra la Pobreza y la Exclusión 2004 - 2008

Plan de Acción - Componentes de Gestión y de Inversión.

SECRETARÍA DISTRITAL DE GOBIERNO

| | | | | | | | | | | |
|---|-------------|-----------|-------------|-----------|-------------|-----------|------------------------------------|-----------|-------------|-----------|
| 03 Eje de Reconciliación | 2004 | | 2005 | | 2006 | | Recursos Millones de \$ Corrientes | | | |
| | Programado | Ejecutado | Programado | Ejecutado | Programado | Ejecutado | 2007 | | 2008 | |
| | \$8,834 | \$8,632 | \$46,509 | \$46,171 | \$45,513 | \$38,156 | Programado | Ejecutado | Programado | Ejecutado |
| 20 Programa Atención integral de violencia, delincuencia y orden público | \$3,385 | \$3,311 | \$11,232 | \$11,218 | \$8,525 | \$8,501 | \$12,490 | \$12,446 | \$23,404 | \$9,972 |

Componente de Inversión

| Cód. Proy. | Proyectos/Metas Descripción | 2004 | | | 2005 | | | 2006 | | | 2007 | | | 2008 | | | TOTAL | | |
|------------|---|--------|-----------|--------|---------|-----------|--------|---------|-----------|--------|---------|-----------|--------|---------|-----------|-------|----------|-----------|--------|
| | | Progr. | Ejecutado | | Progr. | Ejecutado | | Progr. | Ejecutado | | Progr. | Ejecutado | | Progr. | Ejecutado | | Progr. | Ejecutado | |
| 7084 | Ampliación del observatorio de violencia y delincuencia de Bogotá | \$187 | \$177 | 94.76 | \$3,250 | \$3,250 | 100 | \$1,900 | \$1,886 | 99.26 | \$2,350 | \$2,350 | 100 | \$2,460 | \$1,628 | 66.2 | \$10,147 | \$9,291 | 91.6 |
| | * Fortalecer Y Ampliar 1 Sistema Unificado De Información En Su Infraestructura Técnica Y Humana | 1.00 | 1.00 | 100.00 | 1.00 | 1.00 | 100.00 | 1.00 | 1.00 | 100.00 | 1.00 | 1.00 | 100.00 | 1.00 | 0.50 | 50.00 | | | |
| | Ampliar A 9 Temas La Información Tratada En El Sistema Unificado De Información De Violencia Y Delincuencia | 0.00 | | 0.00 | 3.00 | 0.85 | 28.33 | 3.15 | 3.50 | 111.11 | 1.65 | 4.00 | 242.42 | 0.65 | 0.50 | 76.92 | 9.00 | 8.85 | 98.33 |
| | * Fortalecer 1 Sistema Georeferenciado Del Suivd | 0.00 | | 0.00 | 1.00 | 0.25 | 25.00 | 1.00 | 1.00 | 100.00 | 1.00 | 1.00 | 100.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | | | |
| | Desarrollar 26 Estudios Sobre Temáticas Relacionadas Con La Violencia Y Delincuencia | 0.00 | | 0.00 | 3.00 | 0.95 | 31.67 | 4.00 | 11.00 | 275.00 | 8.05 | 14.00 | 173.91 | 0.05 | 3.00 | ***** | 26.00 | 28.95 | 111.35 |
| | * Desarrollar 1 Programa De Divulgación Cualitativa Y Cuantitativa Sobre Violencia Y Delincuencia | 0.00 | | 0.00 | 1.00 | 0.25 | 25.00 | 1.00 | 1.00 | 100.00 | 1.00 | 1.00 | 100.00 | 1.00 | 1.00 | ***** | | | |
| | Elaborar 363 Informes Sobre Violencia Y Delincuencia En Bogotá O Sus Localidades | 43.00 | 43.00 | 100.00 | 80.00 | 80.00 | 100.00 | 80.00 | 80.00 | 100.00 | 80.00 | 129.00 | 161.25 | 31.00 | 63.00 | ***** | 363.00 | 395.00 | 108.82 |

* META QUE NO SUMA: Se debe observar su programación y ejecución en cada vigencia.

** INDICADOR QUE NO SUMA: Se debe observar su programación y ejecución en cada vigencia.

Bogotá Sin Indiferencia. Un Compromiso Social contra la Pobreza y la Exclusión 2004 - 2008

Plan de Acción - Componentes de Gestión y de Inversión.

SECRETARÍA DISTRITAL DE GOBIERNO

| | | | | | | | | | | |
|---|-------------|-----------|-------------|-----------|-------------|-----------|------------------------------------|-----------|-------------|-----------|
| 03 Eje de Reconciliación | 2004 | | 2005 | | 2006 | | Recursos Millones de \$ Corrientes | | | |
| | Programado | Ejecutado | Programado | Ejecutado | Programado | Ejecutado | 2007 | | 2008 | |
| | \$8,834 | \$8,632 | \$46,509 | \$46,171 | \$45,513 | \$38,156 | Programado | Ejecutado | Programado | Ejecutado |
| 20 Programa Atención integral de violencia, delincuencia y orden público | \$3,385 | \$3,311 | \$11,232 | \$11,218 | \$8,525 | \$8,501 | \$12,490 | \$12,446 | \$23,404 | \$9,972 |

Compromiso PD: 180 Des-armarte es amarte

Tipo: Proyecto Prioritario

Componente de Gestión

Objetivo de la Entidad: Mejorar las condiciones de seguridad y convivencia en el Distrito Capital.

| | | | | | | | |
|---|--|-----------------------|--------------------------------|--------|--------|--------|------|
| Indicador del Compromiso 395 N° de armas entregadas | Estado: Finalizado por cumplimiento | ACUMULADO P.D. | AVANCE EN CADA VIGENCIA | | | | |
| | | | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 |
| | Programación | 2,000.00 | 912.00 | 423.00 | 500.00 | 165.00 | 0.00 |
| | Ejecución | 2,434.00 | 912.00 | 423.00 | 235.00 | 864.00 | 0.00 |
| % Avance | 121.70 | 100.00 | 100.00 | 47.00 | 523.64 | 0.00 | |

| | | |
|---|--------------------|---|
| Acciones de la Entidad por Indicador | Fecha Prog. | Descripción del Avance de Acciones |
| Trabajo con cooperación Internacional para promocionar el intercambio de armas por bonos de alimentos | 31-DEC-07 | |

| | | | | | | | |
|--|--|-----------------------|--------------------------------|--------|--------|--------|--------|
| Indicador del Compromiso 396 N° de personas desarmadas | Estado: Finalizado por cumplimiento | ACUMULADO P.D. | AVANCE EN CADA VIGENCIA | | | | |
| | | | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 |
| | Programación | 2,000.00 | 700.00 | 423.00 | 500.00 | 165.00 | 212.00 |
| | Ejecución | 2,449.00 | 700.00 | 423.00 | 250.00 | 864.00 | 212.00 |
| % Avance | 122.45 | 100.00 | 100.00 | 50.00 | 523.64 | 100.00 | |

| | | |
|---|--------------------|---|
| Acciones de la Entidad por Indicador | Fecha Prog. | Descripción del Avance de Acciones |
| Trabajo con cooperación Internacional para promocionar el intercambio de armas por bonos de alimentos | 31-DEC-07 | |

Componente de Inversión

| Cód. Proy. | Proyectos/Metas Descripción | 2004 | | 2005 | | | 2006 | | | 2007 | | | 2008 | | | TOTAL | | | |
|------------|---|--------|-----------|--------|-----------|--------|-----------|--------|-----------|--------|-----------|---------|-----------|--------|-----------|--------|-----------|---------|-------|
| | | Progr. | Ejecutado | Progr. | Ejecutado | Progr. | Ejecutado | Progr. | Ejecutado | Progr. | Ejecutado | Progr. | Ejecutado | Progr. | Ejecutado | Progr. | Ejecutado | | |
| 270 | Fortalecimiento al programa vida sagrada y el desarme | \$162 | \$162 | 99.98 | \$700 | \$700 | 99.96 | \$800 | \$800 | 100 | \$1,300 | \$1,300 | 99.97 | \$710 | \$295 | 41.6 | \$3,672 | \$3,257 | 88.7 |
| | Desarrollar 4 Campañas Para La Preservación De La Vida Y El Desarme Voluntario De Los Ciudadanos, A Través De Medios De Comunicación Y Medios Alternativos. | 1.00 | 1.00 | 100.00 | 1.00 | 1.00 | 100.00 | 1.00 | 1.00 | 100.00 | 1.00 | 1.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | | 4.00 | 4.00 | 100 |
| | Finalizada | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Desarrollar 3 Campañas De Bonos Por Armas De Fuego | 0.00 | | 0.00 | 1.00 | 1.00 | 100.00 | 1.00 | 1.00 | 100.00 | 1.00 | 1.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | | 3.00 | 3.00 | 100 |
| | Finalizada | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Desarrollar 36 Jornadas Pedagógicas De Desarme | 3.00 | 3.00 | 100.00 | 6.00 | 10.00 | 166.67 | 10.00 | 12.00 | 120.00 | 11.00 | 0.00 | 0.00 | 11.00 | 8.00 | 72.73 | 36.00 | 33.00 | 91.67 |
| | * Acompañar 100 Por ciento De Los Partidos De Los Campeonatos Profesionales De Fútbol De Bogotá | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 50.00 | 50.00 | | | |

* META QUE NO SUMA: Se debe observar su programación y ejecución en cada vigencia.

** INDICADOR QUE NO SUMA: Se debe observar su programación y ejecución en cada vigencia.

Bogotá Sin Indiferencia. Un Compromiso Social contra la Pobreza y la Exclusión 2004 - 2008

Plan de Acción - Componentes de Gestión y de Inversión.

SECRETARÍA DISTRITAL DE GOBIERNO

03 Eje de Reconciliación

20 Programa Atención integral de violencia, delincuencia y orden público

Compromiso PD: 181 Fortalecer las organizaciones sociales para la Seguridad en lo local

Tipo: Proyecto Prioritario

Componente de Gestión

Objetivo de la Entidad: Mejorar las condiciones de seguridad y convivencia en el Distrito Capital.

| Indicador del Compromiso | Estado: Finalizado por cumplimiento | ACUMULADO P.D. | AVANCE EN CADA VIGENCIA | | | | | | | |
|--|-------------------------------------|----------------|-------------------------|------|--------|------|-------|------|------|------|
| | | | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | | | |
| 398 N° de organizaciones sociales fortalecidas | | | | | | | | | | |
| | | Programación | 19.00 | 0.00 | 19.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | Ejecución | 39.00 | 0.00 | 19.00 | 0.00 | 20.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | % Avance | 205.26 | 0.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

| Acciones de la Entidad por Indicador | Fecha Prog. | Descripción del Avance de Acciones |
|---|-------------|------------------------------------|
| Vincular ciudadanos mediante foros y campañas para soportar el trabajo en los Consejos locales de seguridad | 31-DEC-07 | |

Componente de Inversión

| Cód. Proy. | Proyectos/Metas Descripción | 2004 | | | 2005 | | | 2006 | | | 2007 | | | 2008 | | | TOTAL | | |
|------------|--|--------|-----------|-------|--------|-----------|--------|---------|-----------|-------|---------|-----------|--------|---------|-----------|----------|----------|-----------|------|
| | | Progr. | Ejecutado | | Progr. | Ejecutado | | Progr. | Ejecutado | | Progr. | Ejecutado | | Progr. | Ejecutado | | Progr. | Ejecutado | |
| 280 | Articulación distrital y fortalecimiento local de la convivencia y la seguridad ciudadana | \$181 | \$180 | 99.78 | \$500 | \$500 | 100 | \$1,240 | \$1,240 | 100 | \$1,500 | \$1,493 | 99.52 | \$7,476 | \$879 | 11.8 | \$10,896 | \$4,292 | 39.4 |
| | Garantizar La Realización De 1007 Consejos Locales De Seguridad De Acuerdo Al Decreto 665 De 2002. Finalizada | 95.00 | 76.00 | 80.00 | 247.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,007.00 | 76.00 | 7.55 | |
| | Realizar 80 Foros Locales De Seguridad Con La Participación De Autoridades Locales Y Comunidad En General Finalizada | 0.00 | | 0.00 | 20.00 | 20.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 80.00 | 20.00 | 25 | |
| | * Diseñar E Implementar 1 Estrategia De Comunicación Para Cualificar La Participación De Los Ciudadanos En Los Foros Ciudadanos De Seguridad Suspendida | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | | |
| | Garantizar 95 Procesos Para La Elaboración Y Desarrollo De Los Planes De Acción De Seguridad En 19 Localidades Urbanas De Bogotá Suspendida | 19.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 95.00 | 0.00 | 0 | |
| | * Adelantar 1 Proceso De Fortalecimiento De La Seguridad Local. | 0.00 | | 0.00 | 1.00 | 1.00 | 100.00 | 1.00 | 0.95 | 95.00 | 1.00 | 1.00 | 100.00 | 1.00 | 0.20 | 20.00 | | | |
| | * Realizar 1 Programa De Gestores Locales De Seguridad. Suspendida | 0.00 | | 0.00 | 1.00 | 1.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | | |

* META QUE NO SUMA: Se debe observar su programación y ejecución en cada vigencia.

** INDICADOR QUE NO SUMA: Se debe observar su programación y ejecución en cada vigencia.

Bogotá Sin Indiferencia. Un Compromiso Social contra la Pobreza y la Exclusión 2004 - 2008

Plan de Acción - Componentes de Gestión y de Inversión.

SECRETARÍA DISTRITAL DE GOBIERNO

03 Eje de Reconciliación

21 Programa Sistema de Justicia de la ciudad

Compromiso PD: 169 Estructurar el Sistema Distrital de Administración de Justicia.

Tipo: Meta Plan

Componente de Gestión

Objetivo de la Entidad: Mejorar las condiciones de seguridad y convivencia en el Distrito Capital.

| Indicador del Compromiso | Estado: | ACUMULADO P.D. | AVANCE EN CADA VIGENCIA | | | | | | | |
|--|-----------------------------|----------------|-------------------------|------|------|-------|-------|------|--|--|
| | | | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | | | |
| ** 374 Actos administrativos de estructuración del sistema | Finalizado por cumplimiento | | | | | | | | | |
| | | Programación | 22.00 | 0.00 | 0.10 | 14.00 | 22.00 | 0.00 | | |
| | | Ejecución | | 0.00 | 0.10 | 5.00 | 22.00 | 0.00 | | |
| | | % Avance | 100.00 | | | | | | | |

Logros

Meta cumplida. No tiene programación en la vigencia actual

| Acciones de la Entidad por Indicador | Fecha Prog. | Descripción del Avance de Acciones |
|---|-------------|------------------------------------|
| Normas adoptadas por la Administración Distrital, los convenios suscritos y los proyectos de ley presentados. | 31-DEC-07 | |
| Expedición de convenios, resoluciones, decretos, acuerdos y proyectos de ley. | 31-MAY-08 | |

| Indicador del Compromiso | Estado: | ACUMULADO P.D. | AVANCE EN CADA VIGENCIA | | | | | | | |
|---|-----------------------------|----------------|-------------------------|------|--------|------|-------|-------|--|--|
| | | | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | | | |
| 375 Entidades e instancias coordinadas y fortalecidas | Finalizado por cumplimiento | | | | | | | | | |
| | | Programación | 9.00 | 0.00 | 8.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | | |
| | | Ejecución | 25.25 | 0.00 | 8.00 | 1.00 | 16.00 | 0.25 | | |
| | | % Avance | 280.56 | 0.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 25.00 | | |

Logros

Se avanza en la formalización de convenios interinstitucionales con la rama judicial, el Ministerio de la Protección Social y la Registraduría del Estado Civil entre otros.
Se seguirán ejecutando acciones a través del proyecto 355 "Fortalecimiento de la Justicia Formal en Bogotá D.C. en el marco del nuevo Plan de Desarrollo Bogotá Positiva.

| Acciones de la Entidad por Indicador | Fecha Prog. | Descripción del Avance de Acciones |
|--|-------------|------------------------------------|
| Diseñar estrategias de descongestión en lo local | 31-DEC-07 | |

Componente de Inversión

| Cód. Proy. | Proyectos/Metas Descripción | 2004 | | 2005 | | | 2006 | | | 2007 | | | 2008 | | | TOTAL | | | |
|------------|---|--------|-----------|--------|-----------|-------|--------|-----------|-------|--------|-----------|-------|--------|-----------|-------|--------|-----------|---------|------|
| | | Progr. | Ejecutado | Progr. | Ejecutado | | Progr. | Ejecutado | | Progr. | Ejecutado | | Progr. | Ejecutado | | Progr. | Ejecutado | | |
| 367 | Sistema Distrital de Justicia | \$0 | \$0 | 0 | \$800 | \$800 | 100 | \$740 | \$736 | 99.46 | \$600 | \$599 | 99.88 | \$406 | \$238 | 58.5 | \$2,546 | \$2,373 | 93.2 |
| | Realizar 1 Proceso Para Articular Y Estructurar El Sistema Distrital De Justicia | 0.00 | | 0.00 | 1.00 | 0.85 | 85.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 1.00 | 0.85 | 85 |
| | Finalizada | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| * | Realizar 1 Programa Para Fortalecer Y Coordinar El Sistema Distrital De Administración De Justicia. | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 1.00 | 0.50 | 50.00 | 1.00 | 1.00 | 100.00 | 1.00 | 0.15 | 15.00 | | | |

* META QUE NO SUMA: Se debe observar su programación y ejecución en cada vigencia.

** INDICADOR QUE NO SUMA: Se debe observar su programación y ejecución en cada vigencia.

Version Plan de Accion: Ultima Version Oficial Fecha de corte: 31-05-2008

Bogotá Sin Indiferencia. Un Compromiso Social contra la Pobreza y la Exclusión 2004 - 2008

Plan de Acción - Componentes de Gestión y de Inversión.

SECRETARÍA DISTRITAL DE GOBIERNO

| | | | | | | | | | | |
|---|-------------|-----------|-------------|-----------|-------------|-----------|------------------------------------|-----------|-------------|-----------|
| 03 Eje de Reconciliación | 2004 | | 2005 | | 2006 | | Recursos Millones de \$ Corrientes | | | |
| | Programado | Ejecutado | Programado | Ejecutado | Programado | Ejecutado | 2007 | | 2008 | |
| | \$8,834 | \$8,632 | \$46,509 | \$46,171 | \$45,513 | \$38,156 | Programado | Ejecutado | Programado | Ejecutado |
| 21 Programa Sistema de Justicia de la ciudad | \$0 | \$0 | \$800 | \$800 | \$740 | \$736 | \$600 | \$599 | \$406 | \$238 |

Componente de Inversión

| Cód. Proy. | Proyectos/Metas Descripción | 2004 | | 2005 | | 2006 | | 2007 | | 2008 | | TOTAL | |
|---|--------------------------------|--------|-----------|--------|---------------|--------|---------------|--------|----------------|--------|---------------|--------|-----------|
| | | Progr. | Ejecutado | Progr. | Ejecutado | Progr. | Ejecutado | Progr. | Ejecutado | Progr. | Ejecutado | Progr. | Ejecutado |
| * Realizar 1 Programa Para Coordinar Con Entidades O Instancias Distritales Y Nacionales La Prestación De Servicios De Justicia En El Distrito Capital. | | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.65 65.00 | 1.00 | 0.50 50.00 | 1.00 | 1.00 100.00 | 1.00 | 0.10 10.00 | | |

* META QUE NO SUMA: Se debe observar su programación y ejecución en cada vigencia.

** INDICADOR QUE NO SUMA: Se debe observar su programación y ejecución en cada vigencia.

Bogotá Sin Indiferencia. Un Compromiso Social contra la Pobreza y la Exclusión 2004 - 2008

Plan de Acción - Componentes de Gestión y de Inversión.

SECRETARÍA DISTRITAL DE GOBIERNO

| | | | | | | | | | | |
|---|-------------|-----------|-------------|-----------|-------------|-----------|------------------------------------|-----------|-------------|-----------|
| 03 Eje de Reconciliación | 2004 | | 2005 | | 2006 | | Recursos Millones de \$ Corrientes | | | |
| | Programado | Ejecutado | Programado | Ejecutado | Programado | Ejecutado | 2007 | | 2008 | |
| | \$8,834 | \$8,632 | \$46,509 | \$46,171 | \$45,513 | \$38,156 | Programado | Ejecutado | Programado | Ejecutado |
| 21 Programa Sistema de Justicia de la ciudad | \$0 | \$0 | \$800 | \$800 | \$740 | \$736 | \$600 | \$599 | \$406 | \$238 |

Compromiso PD: 170 Fortalecer y coordinar a las entidades e instancias distritales y locales que prestan servicios de justicia en la ciudad y los mecanismos alternativos de resolución de conflictos. Coordinar con entidades o instancias no distritales la prestación de servicios de justicia. **Tipo: Meta Plan**

Componente de Gestión

Objetivo de la Entidad: Mejorar las condiciones de seguridad y convivencia en el Distrito Capital.

| | | | | | | | | | | |
|---|--|--|-----------------------|--------------------------------|------------|------|------------|------------|------------|------|
| Indicador del Compromiso ** 377 N° personas atendidas | Estado: Finalizado por cumplimiento | | ACUMULADO P.D. | AVANCE EN CADA VIGENCIA | | | | | | |
| | | | | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | | |
| | | | | Programación | 900,000.00 | 0.00 | 500,000.00 | 550,000.00 | 900,000.00 | 0.00 |
| | | | | Ejecución % Avance | 103.19 | 0.00 | 264,326.00 | 585,100.00 | 928,774.00 | 0.00 |

Logros
Meta cumplida. No tiene programación para esta vigencia

| | | |
|---|--------------------|---|
| Acciones de la Entidad por Indicador | Fecha Prog. | Descripción del Avance de Acciones |
| Personas atendidas por el Sistema Distrital de Justicia (Justicia tradicional y justicia alternativa) | 31-DEC-07 | Se han atendido a corte 30 de marzo 52.257 personas beneficiadas por los servicios de justicia prestados en las Casas de Justicia y Centros de Convivencia de Bogotá. |

| | | | | | | | | | | |
|--|--|--|-----------------------|--------------------------------|-----------------|--------------|----------------|--------------|---------------|--------------|
| Indicador del Compromiso 379 N° de instancias fortalecidas y coordinadas | Estado: Finalizado por cumplimiento | | ACUMULADO P.D. | AVANCE EN CADA VIGENCIA | | | | | | |
| | | | | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | | |
| | | | | Programación | 16.00 | 0.00 | 8.00 | 0.00 | 0.00 | 8.00 |
| | | | | Ejecución % Avance | 25.00 156.25 | 0.00 0.00 | 8.00 100.00 | 1.00 0.00 | 16.00 0.00 | 0.00 0.00 |

| | | |
|--|--------------------|---|
| Acciones de la Entidad por Indicador | Fecha Prog. | Descripción del Avance de Acciones |
| Entidades coordinadas o incorporadas al sistema. | 31-DEC-07 | Se adelanta etapa precontractual de los profesionales de apoyo al proyecto 367. |

Componente de Inversión

| Proyectos/Metas | | 2004 | | 2005 | | | 2006 | | | 2007 | | | 2008 | | | TOTAL | | | |
|-----------------|---|--------|-----------|--------|-----------|-------|--------|-----------|-------|--------|-----------|--------|--------|-----------|-------|--------|-----------|---------|------|
| Cód. Proy. | Descripción | Progr. | Ejecutado | Progr. | Ejecutado | | Progr. | Ejecutado | | Progr. | Ejecutado | | Progr. | Ejecutado | | Progr. | Ejecutado | | |
| 367 | Sistema Distrital de Justicia | \$0 | \$0 | 0 | \$800 | \$800 | 100 | \$740 | \$736 | 99.46 | \$600 | \$599 | 99.88 | \$406 | \$238 | 58.5 | \$2,546 | \$2,373 | 93.2 |
| | Realizar 1 Proceso Para Articular Y Estructurar El Sistema Distrital De Justicia | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.85 | 85.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.85 | 85 | |
| | Finalizada | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| * | Realizar 1 Programa Para Fortalecer Y Coordinar El Sistema Distrital De Administración De Justicia. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.50 | 50.00 | 1.00 | 1.00 | 100.00 | 1.00 | 0.15 | 15.00 | | | | |

* META QUE NO SUMA: Se debe observar su programación y ejecución en cada vigencia.

** INDICADOR QUE NO SUMA: Se debe observar su programación y ejecución en cada vigencia.

Bogotá Sin Indiferencia. Un Compromiso Social contra la Pobreza y la Exclusión 2004 - 2008

Plan de Acción - Componentes de Gestión y de Inversión.

SECRETARÍA DISTRITAL DE GOBIERNO

| | | | | | | | | | | |
|---|-------------|-----------|-------------|-----------|-------------|-----------|------------------------------------|-----------|-------------|-----------|
| 03 Eje de Reconciliación | 2004 | | 2005 | | 2006 | | Recursos Millones de \$ Corrientes | | | |
| | Programado | Ejecutado | Programado | Ejecutado | Programado | Ejecutado | 2007 | | 2008 | |
| | \$8,834 | \$8,632 | \$46,509 | \$46,171 | \$45,513 | \$38,156 | Programado | Ejecutado | Programado | Ejecutado |
| 21 Programa Sistema de Justicia de la ciudad | \$0 | \$0 | \$800 | \$800 | \$740 | \$736 | \$600 | \$599 | \$406 | \$238 |

Componente de Inversión

| Cód. Proy. | Proyectos/Metas Descripción | 2004 | | 2005 | | 2006 | | 2007 | | 2008 | | TOTAL | |
|---|--------------------------------|--------|-----------|--------|---------------|--------|---------------|--------|----------------|--------|---------------|--------|-----------|
| | | Progr. | Ejecutado | Progr. | Ejecutado | Progr. | Ejecutado | Progr. | Ejecutado | Progr. | Ejecutado | Progr. | Ejecutado |
| * Realizar 1 Programa Para Coordinar Con Entidades O Instancias Distritales Y Nacionales La Prestación De Servicios De Justicia En El Distrito Capital. | | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.65 65.00 | 1.00 | 0.50 50.00 | 1.00 | 1.00 100.00 | 1.00 | 0.10 10.00 | | |

* META QUE NO SUMA: Se debe observar su programación y ejecución en cada vigencia.

** INDICADOR QUE NO SUMA: Se debe observar su programación y ejecución en cada vigencia.

Bogotá Sin Indiferencia. Un Compromiso Social contra la Pobreza y la Exclusión 2004 - 2008

Plan de Acción - Componentes de Gestión y de Inversión.

SECRETARÍA DISTRITAL DE GOBIERNO

| | | | | | | | | | | |
|---|-------------|-----------|-------------|-----------|-------------|-----------|------------------------------------|-----------|-------------|-----------|
| 03 Eje de Reconciliación | 2004 | | 2005 | | 2006 | | Recursos Millones de \$ Corrientes | | | |
| | Programado | Ejecutado | Programado | Ejecutado | Programado | Ejecutado | 2007 | | 2008 | |
| | \$8,834 | \$8,632 | \$46,509 | \$46,171 | \$45,513 | \$38,156 | Programado | Ejecutado | Programado | Ejecutado |
| 21 Programa Sistema de Justicia de la ciudad | \$0 | \$0 | \$800 | \$800 | \$740 | \$736 | \$600 | \$599 | \$406 | \$238 |

Compromiso PD: 172 Definición de competencias de las entidades administrativas de justicia en la ciudad **Tipo: Proyecto Prioritario**

Componente de Gestión

Objetivo de la Entidad: Mejorar las condiciones de seguridad y convivencia en el Distrito Capital.

| | | | | | | | |
|---|--|----------------|--------------------------------|------|------|------|------|
| Indicador del Compromiso ** 381 Actos administrativos de definición de competencias | Estado: Finalizado por cumplimiento | ACUMULADO P.D. | AVANCE EN CADA VIGENCIA | | | | |
| | | | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 |
| | | | Programación | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 3.00 |
| Ejecución | | 0.00 | 0.80 | 2.00 | 4.00 | 0.00 | |
| % Avance | | | | | | | |

| | | |
|--|--------------------|---|
| Acciones de la Entidad por Indicador | Fecha Prog. | Descripción del Avance de Acciones |
| Actos administrativos o normativos que definan las competencias y los perfiles de los actores del Sistema de Justicia, así como los procedimientos administrativos de ejecución. | 31-DEC-07 | |

Componente de Inversión

| Cód. Proy. | Proyectos/Metas Descripción | 2004 | | 2005 | | | 2006 | | | 2007 | | | 2008 | | | TOTAL | | | |
|------------|---|--------|-----------|--------|-----------|-------|--------|-----------|-------|--------|-----------|--------|--------|-----------|-------|--------|-----------|---------|------|
| | | Progr. | Ejecutado | Progr. | Ejecutado | | Progr. | Ejecutado | | Progr. | Ejecutado | | Progr. | Ejecutado | | Progr. | Ejecutado | | |
| 367 | Sistema Distrital de Justicia | \$0 | \$0 | 0 | \$800 | \$800 | 100 | \$740 | \$736 | 99.46 | \$600 | \$599 | 99.88 | \$406 | \$238 | 58.5 | \$2,546 | \$2,373 | 93.2 |
| | Realizar 1 Proceso Para Articular Y Estructurar El Sistema Distrital De Justicia | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.85 | 85.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.85 | 85 | |
| | Finalizada | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | * Realizar 1 Programa Para Fortalecer Y Coordinar El Sistema Distrital De Administración De Justicia. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.50 | 50.00 | 1.00 | 1.00 | 100.00 | 1.00 | 0.15 | 15.00 | | | | |
| | * Realizar 1 Programa Para Coordinar Con Entidades O Instancias Distritales Y Nacionales La Prestación De Servicios De Justicia En El Distrito Capital. | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.65 | 65.00 | 1.00 | 0.50 | 50.00 | 1.00 | 1.00 | 100.00 | 1.00 | 0.10 | 10.00 | | | | |

* META QUE NO SUMA: Se debe observar su programación y ejecución en cada vigencia.

** INDICADOR QUE NO SUMA: Se debe observar su programación y ejecución en cada vigencia.

Bogotá Sin Indiferencia. Un Compromiso Social contra la Pobreza y la Exclusión 2004 - 2008

Plan de Acción - Componentes de Gestión y de Inversión.

SECRETARÍA DISTRITAL DE GOBIERNO

| | | | | | | | | | | |
|--|-------------|-----------|-------------|-----------|-------------|-----------|------------------------------------|-----------|-------------|-----------|
| 03 Eje de Reconciliación | 2004 | | 2005 | | 2006 | | Recursos Millones de \$ Corrientes | | | |
| | Programado | Ejecutado | Programado | Ejecutado | Programado | Ejecutado | 2007 | | 2008 | |
| | \$8,834 | \$8,632 | \$46,509 | \$46,171 | \$45,513 | \$38,156 | Programado | Ejecutado | Programado | Ejecutado |
| 22 Programa Bogotá menos vulnerable ante eventos críticos | \$1,287 | \$1,174 | \$10,082 | \$9,951 | \$16,776 | \$9,745 | \$0 | \$0 | \$0 | \$0 |

Compromiso PD: 188 Atender el 100% de las solicitudes de la comunidad referentes a emergencias y crear conciencia en la comunidad del Distrito Capital, sobre la importancia de una cultura de la prevención de incidentes y emergencias. Tipo: Meta Plan

Componente de Gestión

Objetivo de la Entidad: Disminuir el impacto ocasionado por la acción de riesgos naturales y antrópicos no intencionales.

| | | | | | | | |
|--|---------------------------------------|-----------------------|--------------------------------|--------|--------|--------|------|
| Indicador del Compromiso ** 417 % de solicitudes atendidas | Programación Ejecución % Avance | ACUMULADO P.D. | AVANCE EN CADA VIGENCIA | | | | |
| | | 100.00 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 |
| | | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 0.00 |

| Acciones de la Entidad por Indicador | Fecha Prog. | Descripción del Avance de Acciones |
|--|--------------------|---|
| Capacitación permanente a los miembros del COBB para que su servicio sea el mejor posible. | 31-DEC-07 | |
| Búsqueda continua de mecanismos para reducir los tiempos de respuesta ante cada solicitud | 31-DEC-07 | |

Componente de Inversión

| Cód. Proy. | Proyectos/Metas Descripción | 2004 | | 2005 | | | 2006 | | | 2007 | | | 2008 | | | TOTAL | | | |
|-------------------|--|---------------|------------------|---------------|------------------|---------|---------------|------------------|---------|---------------|------------------|------|---------------|------------------|------|---------------|------------------|----------|-------|
| | | Progr. | Ejecutado | Progr. | Ejecutado | | Progr. | Ejecutado | | Progr. | Ejecutado | | Progr. | Ejecutado | | Progr. | Ejecutado | | |
| 2010 | Modernización Cuerpo Oficial de Bomberos | \$1,287 | \$1,174 | 91.21 | \$10,082 | \$9,951 | 98.7 | \$16,776 | \$9,745 | 58.09 | \$0 | \$0 | 0 | \$0 | \$0 | 0 | \$28,145 | \$20,870 | 74.2 |
| | * Garantizar El Funcionamiento En Las 17 Estaciones Del Cuerpo Oficial De Bomberos | 16.00 | 16.00 | 100.00 | 16.00 | 16.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | |
| | Finalizada | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | * Adelantar 1 Programa De Capacitación Al Bombero Y A La Comunidad | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 1.00 | 1.00 | 100.00 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | | | |
| | Suspendida | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | * Adelantar 1 Programa De Dotación Para El Cuerpo Oficial De Bomberos De Bogotá. | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 1.00 | 1.00 | 100.00 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | | | |
| | Suspendida | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Reforzar Estructuralmente 9 Estaciones De Bomberos | 0.00 | | 0.00 | 2.00 | 1.00 | 50.00 | 3.00 | 0.28 | 9.33 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 9.00 | 1.28 | 14.22 |
| | Suspendida | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | * Adelantar 1 Programa De Dotación A Las 16 Estaciones De Bomberos | 1.00 | 1.00 | 100.00 | 1.00 | 0.75 | 75.00 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | | | |
| | Finalizada | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | * Adelantar 1 Programa De Capacitación Al Bombero Para El Mejoramiento De Su Desempeño | 1.00 | 1.00 | 100.00 | 1.00 | 1.00 | 100.00 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | | | |
| | Finalizada | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

* META QUE NO SUMA: Se debe observar su programación y ejecución en cada vigencia.

** INDICADOR QUE NO SUMA: Se debe observar su programación y ejecución en cada vigencia.

Bogotá Sin Indiferencia. Un Compromiso Social contra la Pobreza y la Exclusión 2004 - 2008

Plan de Acción - Componentes de Gestión y de Inversión.

SECRETARÍA DISTRITAL DE GOBIERNO

| | | | | | | | | | | |
|--|-------------|-------------|-------------|---|------------|-----------|-------------|-------------|------------|-----------|
| 03 Eje de Reconciliación | 2004 | 2005 | 2006 | Recursos Millones de \$ Corrientes | | | | | | |
| | Programado | Ejecutado | Programado | Ejecutado | Programado | Ejecutado | 2007 | 2008 | Programado | Ejecutado |
| | \$8,834 | \$8,632 | \$46,509 | \$46,171 | \$45,513 | \$38,156 | \$33,822 | \$33,583 | \$43,772 | \$18,739 |
| 22 Programa Bogotá menos vulnerable ante eventos críticos | \$1,287 | \$1,174 | \$10,082 | \$9,951 | \$16,776 | \$9,745 | \$0 | \$0 | \$0 | \$0 |

Componente de Inversión

| Cód. Proy. | Proyectos/Metas Descripción | 2004 | | 2005 | | 2006 | | 2007 | | 2008 | | TOTAL | | |
|------------|---|--------|-------------|--------|-----------|--------|------------|--------|-----------|--------|-----------|--------|-----------|--|
| | | Progr. | Ejecutado | Progr. | Ejecutado | Progr. | Ejecutado | Progr. | Ejecutado | Progr. | Ejecutado | Progr. | Ejecutado | |
| | * Adelantar 1 Programa De Capacitación A La Comunidad Para Fomentar La Cultura De Seguridad Finalizada | 1.00 | 1.00 100.00 | 1.00 | 0.00 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| | * Garantizar El Funcionamiento 1 Cuerpo Oficial De Bomberos De Bogotá, D.C. Finalizada | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.95 95.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| | * Adelantar 1 Programa De Modernización Del Sistema De Comunicaciones Para El Cobb Suspendida | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | |

* META QUE NO SUMA: Se debe observar su programación y ejecución en cada vigencia.

** INDICADOR QUE NO SUMA: Se debe observar su programación y ejecución en cada vigencia.

Bogotá Sin Indiferencia. Un Compromiso Social contra la Pobreza y la Exclusión 2004 - 2008

Plan de Acción - Componentes de Gestión y de Inversión.

SECRETARÍA DISTRITAL DE GOBIERNO

| | | | | | | | | | | |
|--|-------------|-----------|-------------|-----------|-------------|-----------|------------------------------------|-----------|-------------|-----------|
| 03 Eje de Reconciliación | 2004 | | 2005 | | 2006 | | Recursos Millones de \$ Corrientes | | | |
| | Programado | Ejecutado | Programado | Ejecutado | Programado | Ejecutado | 2007 | | 2008 | |
| | \$8,834 | \$8,632 | \$46,509 | \$46,171 | \$45,513 | \$38,156 | Programado | Ejecutado | Programado | Ejecutado |
| 22 Programa Bogotá menos vulnerable ante eventos críticos | \$1,287 | \$1,174 | \$10,082 | \$9,951 | \$16,776 | \$9,745 | \$0 | \$0 | \$0 | \$0 |

Compromiso PD: 189 Modernización del Cuerpo Oficial de Bomberos

Tipo: Proyecto Prioritario

Componente de Gestión

Objetivo de la Entidad: Disminuir el impacto ocasionado por la acción de riesgos naturales y antrópicos no intencionales.

| | | | | | | | |
|--|---------------------------------------|-----------------------|--------------------------------|-------|-------|------|------|
| Indicador del Compromiso ** 418 N° de acciones de modernización del Cuerpo de Bomberos | Programación Ejecución % Avance | ACUMULADO P.D. | AVANCE EN CADA VIGENCIA | | | | |
| | | 19.00 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 |
| | | 19.00 | 19.00 | 19.00 | 19.00 | 0.00 | 0.00 |

| Acciones de la Entidad por Indicador | Fecha Prog. | Descripción del Avance de Acciones |
|---|-------------|------------------------------------|
| Mejorar el sistema de comunicaciones del COBB para tener una mejor respuesta ante las solicitudes de atención | 31-DEC-07 | |
| Mejorar los equipos con los que cuenta el COBB para atender emergencias | 31-DEC-07 | |
| Integrar el COBB al sistema distrital de información | 31-DEC-07 | |

Componente de Inversión

| Cód. Proy. | Proyectos/Metas Descripción | 2004 | | 2005 | | | 2006 | | | 2007 | | | 2008 | | | TOTAL | | | |
|------------|---|---------|-----------|--------|-----------|---------|--------|-----------|---------|--------|-----------|------|--------|-----------|------|--------|-----------|----------|-------|
| | | Progr. | Ejecutado | Progr. | Ejecutado | % | Progr. | Ejecutado | % | Progr. | Ejecutado | % | Progr. | Ejecutado | % | Progr. | Ejecutado | % | |
| 2010 | Modernización Cuerpo Oficial de Bomberos | \$1,287 | \$1,174 | 91.21 | \$10,082 | \$9,951 | 98.7 | \$16,776 | \$9,745 | 58.09 | \$0 | \$0 | 0 | \$0 | \$0 | 0 | \$28,145 | \$20,870 | 74.2 |
| | * Garantizar El Funcionamiento En Las 17 Estaciones Del Cuerpo Oficial De Bomberos Finalizada | 16.00 | 16.00 | 100.00 | 16.00 | 16.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | |
| | * Adelantar 1 Programa De Capacitación Al Bombero Y A La Comunidad Suspendida | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 1.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | |
| | * Adelantar 1 Programa De Dotación Para El Cuerpo Oficial De Bomberos De Bogotá. Suspendida | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 1.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | |
| | Reforzar Estructuralmente 9 Estaciones De Bomberos Suspendida | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.00 | 1.00 | 50.00 | 3.00 | 0.28 | 9.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9.00 | 1.28 | 14.22 |
| | * Adelantar 1 Programa De Dotación A Las 16 Estaciones De Bomberos Finalizada | 1.00 | 1.00 | 100.00 | 1.00 | 0.75 | 75.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | |
| | * Adelantar 1 Programa De Capacitación Al Bombero Para El Mejoramiento De Su Desempeño Finalizada | 1.00 | 1.00 | 100.00 | 1.00 | 1.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | |
| | * Adelantar 1 Programa De Capacitación A La Comunidad Para Fomentar La Cultura De Seguridad Finalizada | 1.00 | 1.00 | 100.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | |

* META QUE NO SUMA: Se debe observar su programación y ejecución en cada vigencia.

** INDICADOR QUE NO SUMA: Se debe observar su programación y ejecución en cada vigencia.

Version Plan de Accion: Ultima Version Oficial Fecha de corte: 31-05-2008

Bogotá Sin Indiferencia. Un Compromiso Social contra la Pobreza y la Exclusión 2004 - 2008

Plan de Acción - Componentes de Gestión y de Inversión.

SECRETARÍA DISTRITAL DE GOBIERNO

| | | | | | | | | | | |
|--|-------------|-----------|-------------|-----------|-------------|-----------|------------------------------------|-----------|-------------|-----------|
| 03 Eje de Reconciliación | 2004 | | 2005 | | 2006 | | Recursos Millones de \$ Corrientes | | | |
| | Programado | Ejecutado | Programado | Ejecutado | Programado | Ejecutado | 2007 | | 2008 | |
| | \$8,834 | \$8,632 | \$46,509 | \$46,171 | \$45,513 | \$38,156 | Programado | Ejecutado | Programado | Ejecutado |
| 22 Programa Bogotá menos vulnerable ante eventos críticos | \$1,287 | \$1,174 | \$10,082 | \$9,951 | \$16,776 | \$9,745 | \$0 | \$0 | \$0 | \$0 |

Componente de Inversión

| Cód. Proy. | Proyectos/Metas Descripción | 2004 | | 2005 | | 2006 | | 2007 | | 2008 | | TOTAL | | |
|------------|--|--------|-----------|--------|-----------|--------|-----------|--------|-----------|--------|-----------|--------|-----------|--|
| | | Progr. | Ejecutado | Progr. | Ejecutado | Progr. | Ejecutado | Progr. | Ejecutado | Progr. | Ejecutado | Progr. | Ejecutado | |
| | * Garantizar El Funcionamiento 1 Cuerpo Oficial De Bomberos De Bogotá, D.C. Finalizada | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.95 | 95.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| | * Adelantar 1 Programa De Modernización Del Sistema De Comunicaciones Para El Cobb Suspendida | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | |

* META QUE NO SUMA: Se debe observar su programación y ejecución en cada vigencia.

** INDICADOR QUE NO SUMA: Se debe observar su programación y ejecución en cada vigencia.

Bogotá Sin Indiferencia. Un Compromiso Social contra la Pobreza y la Exclusión 2004 - 2008

Plan de Acción - Componentes de Gestión y de Inversión.

SECRETARÍA DISTRITAL DE GOBIERNO

| | | | | | | | | | | |
|--|-------------|-----------|-------------|-----------|-------------|-----------|------------------------------------|-----------|-------------|-----------|
| 03 Eje de Reconciliación | 2004 | | 2005 | | 2006 | | Recursos Millones de \$ Corrientes | | | |
| | Programado | Ejecutado | Programado | Ejecutado | Programado | Ejecutado | 2007 | | 2008 | |
| | | | | | | | Programado | Ejecutado | Programado | Ejecutado |
| | \$8,834 | \$8,632 | \$46,509 | \$46,171 | \$45,513 | \$38,156 | \$33,822 | \$33,583 | \$43,772 | \$18,739 |
| 23 Programa Red Distrital de Reconciliación, resistencia civil y no - violencia | \$895 | \$895 | \$2,760 | \$2,745 | \$2,222 | \$2,218 | \$2,500 | \$2,497 | \$1,800 | \$816 |

Compromiso PD: 184 Diseñar y poner en funcionamiento la Red Distrital de Reconciliación, Resistencia Civil y no-violencia - Creacion y puesta en marcha de la red ciudadana de resistencia civil activa. Tipo: Meta Plan

Componente de Gestión

Objetivo de la Entidad: Mejorar las condiciones de seguridad y convivencia en el Distrito Capital.

| | | | | | | | | | | |
|--|-------------------------------------|--|-----------------------|--------------------------------|------|------|------|------|------|------|
| Indicador del Compromiso ** 406 Actos administrativos de creación y funcionamiento de la Red | Estado: Finalizado por cumplimiento | | ACUMULADO P.D. | AVANCE EN CADA VIGENCIA | | | | | | |
| | | | | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | | |
| | | | | Programación | 1.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | Ejecución | | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 1.00 | 1.00 |
| | | | % Avance | 100.00 | | | | | | |

Logros
Documento de creación y funcionamiento de la Red

| | | |
|---|--------------------|---|
| Acciones de la Entidad por Indicador | Fecha Prog. | Descripción del Avance de Acciones |
| Documento de creación y funcionamiento de la red. | 31-DEC-07 | La red de resistencia Civil y Acción Política No Violenta se encuentra en funcionamiento en las 20 Localidades del Distrito Capital se han desarrollado actividades con los nodos locales que hacen presencia en ellas en temáticas relacionadas con paz, acuerdo humanitario seguridad y convivencia ciudadana en tre otras. |

| | | | | | | | | | | |
|--|-------------------------------------|--|-----------------------|--------------------------------|------|------|------|------|------|------|
| Indicador del Compromiso ** 577 Una red ciudadana de resistencia civil en funcionamiento | Estado: Finalizado por cumplimiento | | ACUMULADO P.D. | AVANCE EN CADA VIGENCIA | | | | | | |
| | | | | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | | |
| | | | | Programación | 1.00 | 0.10 | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | Ejecución | | 0.10 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| | | | % Avance | 100.00 | | | | | | |

Logros
La Red continuó su proceso de consolidación y afianzamiento en 20 localidades del Distrito Capital, ampliando sus relaciones con los nodos locales y otras organizaciones y ciudadanos que se han vinculado durante este último periodo.

Beneficios
Las actividades realizadas a través de la red permitieron ampliar no solo su cobertura sino especialmente el número de ciudadanos vinculados, lo cual beneficia el objetivo misional de paz, reconciliación y convivencia

| | | |
|--|--------------------|---|
| Acciones de la Entidad por Indicador | Fecha Prog. | Descripción del Avance de Acciones |
| Apoyar la creación de los nodos de la Red de Reconciliación y promover la participación de ciudadanos en la Red. | 31-DEC-07 | La Red continuó su proceso de consolidación y afianzamiento en 20 localidades del Distrito Capital, ampliando sus relaciones con los nodos locales y otras organizaciones y ciudadanos que se han vinculado durante este último periodo. Las actividades realizadas a través de la red permitieron ampliar no solo su cobertura sino especialmente el número de ciudadanos. |

* META QUE NO SUMA: Se debe observar su programación y ejecución en cada vigencia.

** INDICADOR QUE NO SUMA: Se debe observar su programación y ejecución en cada vigencia.

Bogotá Sin Indiferencia. Un Compromiso Social contra la Pobreza y la Exclusión 2004 - 2008

Plan de Acción - Componentes de Gestión y de Inversión.

SECRETARÍA DISTRITAL DE GOBIERNO

| | | | | | | | | | | |
|--|-------------|-------------|-------------|---|------------|-----------|-------------|-------------|------------|-----------|
| 03 Eje de Reconciliación | 2004 | 2005 | 2006 | Recursos Millones de \$ Corrientes | | | | | | |
| | Programado | Ejecutado | Programado | Ejecutado | Programado | Ejecutado | 2007 | 2008 | Programado | Ejecutado |
| | \$8,834 | \$8,632 | \$46,509 | \$46,171 | \$45,513 | \$38,156 | \$33,822 | \$33,583 | \$43,772 | \$18,739 |
| 23 Programa Red Distrital de Reconciliación, resistencia civil y no - violencia | \$895 | \$895 | \$2,760 | \$2,745 | \$2,222 | \$2,218 | \$2,500 | \$2,497 | \$1,800 | \$816 |

Componente de Inversión

| Cód. Proy. | Proyectos/Metas Descripción | 2004 | | 2005 | | | 2006 | | | 2007 | | | 2008 | | TOTAL | | | | |
|------------|---|----------|-----------|--------|-----------|-----------|--------|-----------|-----------|--------|-----------|-----------|--------|-----------|-----------|-----------|------------|------------|--------|
| | | Progr. | Ejecutado | Progr. | Ejecutado | | Progr. | Ejecutado | | Progr. | Ejecutado | | Progr. | Ejecutado | Progr. | Ejecutado | | | |
| 293 | Diseñar y poner en funcionamiento la red distrital de reconciliación, resistencia civil y acción política no - violenta | \$895 | \$895 | 100 | \$2,760 | \$2,745 | 99.46 | \$2,222 | \$2,218 | 99.8 | \$2,500 | \$2,497 | 99.87 | \$1,800 | \$816 | 45.3 | \$10,177 | \$9,170 | 90.1 |
| | Capacitar Y Vincular A 11960 Personas Como Nodos De La Red Distrital De Reconciliación, Resistencia Civil Y No Violencia Finalizada | 600.00 | 451.00 | 75.17 | 749.00 | 600.00 | 80.11 | 900.00 | 3,295.00 | 366.11 | 600.00 | 4,861.00 | 810.17 | 2,753.00 | 2,997.00 | ***** | 11,960.00 | 12,204.00 | 102.04 |
| | Vincular A 46000 Personas Interesadas En El Trabajo Por La Paz Como Movilizadores De La Red Distrital De Reconciliación, Resistencia Civil Y No Violencia Finalizada | 1,000.00 | 451.00 | 45.10 | 2,949.00 | 7,500.00 | 254.32 | 2,400.00 | 19,101.00 | 795.88 | 2,400.00 | 18,500.00 | 770.83 | 448.00 | 2,804.00 | ***** | 46,000.00 | 48,356.00 | 105.12 |
| | Movilizar A 180010 Personas Para La Participación En Actividades Organizadas Por La Red. Finalizada | 1,000.00 | 2,000.00 | 200.00 | 10,000.00 | 40,000.00 | 400.00 | 10,000.00 | 62,431.00 | 624.31 | 20,000.00 | 45,608.00 | 228.04 | 29,971.00 | 37,424.00 | ***** | 180,010.00 | 187,463.00 | 104.14 |

* META QUE NO SUMA: Se debe observar su programación y ejecución en cada vigencia.

** INDICADOR QUE NO SUMA: Se debe observar su programación y ejecución en cada vigencia.

Bogotá Sin Indiferencia. Un Compromiso Social contra la Pobreza y la Exclusión 2004 - 2008

Plan de Acción - Componentes de Gestión y de Inversión.

SECRETARÍA DISTRITAL DE GOBIERNO

| 03 Eje de Reconciliación | 2004 | | 2005 | | 2006 | | Recursos Millones de \$ Corrientes | | | |
|--|------------|-----------|------------|-----------|------------|-----------|------------------------------------|-----------|------------|-----------|
| | Programado | Ejecutado | Programado | Ejecutado | Programado | Ejecutado | 2007 | | 2008 | |
| | | | | | | | Programado | Ejecutado | Programado | Ejecutado |
| | \$8,834 | \$8,632 | \$46,509 | \$46,171 | \$45,513 | \$38,156 | \$33,822 | \$33,583 | \$43,772 | \$18,739 |
| 24 Programa Participación para la decisión | \$1,007 | \$1,007 | \$2,000 | \$1,993 | \$2,500 | \$2,492 | \$0 | \$0 | \$0 | \$0 |

Compromiso PD: 190 Diseñar e implementar el Sistema Distrital de Participación.

Tipo: Meta Plan

Componente de Gestión

Objetivo de la Entidad: Aumentar y cualificar los niveles de participación en el Distrito Capital.

| Indicador del Compromiso | ACUMULADO P.D. | AVANCE EN CADA VIGENCIA | | | | |
|--|----------------|-------------------------|-------|------|------|------|
| | | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 |
| ** 423 Sistema Distrital de participación implementado | 1.00 | 30.00 | 30.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 |
| Programación | | 30.00 | 30.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 |
| Ejecución | | 30.00 | 30.00 | 0.50 | 0.00 | 0.00 |
| % Avance | | | | | | |

| Acciones de la Entidad por Indicador | Fecha Prog. | Descripción del Avance de Acciones |
|---|-------------|------------------------------------|
| Trabajo con las demás entidades involucradas para lograr integrar el sistema distrital de participación | 31-DEC-07 | |

| Indicador del Compromiso | ACUMULADO P.D. | AVANCE EN CADA VIGENCIA | | | | |
|---|----------------|-------------------------|-------|------|------|------|
| | | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 |
| ** 424 N° acciones adelantadas por el sistema y/o sus integrantes | 9.00 | 9.00 | 9.00 | 3.00 | 2.00 | 0.00 |
| Programación | | 9.00 | 9.00 | 3.00 | 2.00 | 0.00 |
| Ejecución | | 9.00 | 16.00 | 1.50 | 0.00 | 0.00 |
| % Avance | | | | | | |

| Acciones de la Entidad por Indicador | Fecha Prog. | Descripción del Avance de Acciones |
|--|-------------|------------------------------------|
| Planeación participativa | 31-DEC-07 | |
| Juventud | 31-DEC-07 | |
| Etnias | 31-DEC-07 | |
| Ruralidad | 31-DEC-07 | |
| Bogotá en Movimiento | 31-DEC-07 | |
| Escuela Distrital de Participación | 31-DEC-07 | |
| Fortalecimiento de Autoridades locales | 31-DEC-07 | |
| Fortalecimiento de Organizaciones Sociales | 31-DEC-07 | |
| Resistencia Civil | 31-DEC-07 | |
| Descentralización | 31-DEC-07 | |

* META QUE NO SUMA: Se debe observar su programación y ejecución en cada vigencia.

** INDICADOR QUE NO SUMA: Se debe observar su programación y ejecución en cada vigencia.

Bogotá Sin Indiferencia. Un Compromiso Social contra la Pobreza y la Exclusión 2004 - 2008

Plan de Acción - Componentes de Gestión y de Inversión.

SECRETARÍA DISTRITAL DE GOBIERNO

03 Eje de Reconciliación

24 Programa Participación para la decisión

| 2004 | | 2005 | | 2006 | | Recursos Millones de \$ Corrientes | | | |
|------------|-----------|------------|-----------|------------|-----------|------------------------------------|-----------|------------|-----------|
| Programado | Ejecutado | Programado | Ejecutado | Programado | Ejecutado | 2007 | | 2008 | |
| | | | | | | Programado | Ejecutado | Programado | Ejecutado |
| \$8,834 | \$8,632 | \$46,509 | \$46,171 | \$45,513 | \$38,156 | \$33,822 | \$33,583 | \$43,772 | \$18,739 |
| \$1,007 | \$1,007 | \$2,000 | \$1,993 | \$2,500 | \$2,492 | \$0 | \$0 | \$0 | \$0 |

Componente de Inversión

| Cód. Proy. | Proyectos/Metas Descripción | 2004 | | | 2005 | | | 2006 | | | 2007 | | | 2008 | | | TOTAL | | |
|------------|--|---------|-----------|-------|---------|-----------|--------|---------|-----------|--------|--------|-----------|------|--------|-----------|------|---------|-----------|--------|
| | | Progr. | Ejecutado | | Progr. | Ejecutado | | Progr. | Ejecutado | | Progr. | Ejecutado | | Progr. | Ejecutado | | Progr. | Ejecutado | |
| 7087 | Fomentar y fortalecer los procesos de participación con incidencia para una Bogotá Sin Indiferencia | \$1,007 | \$1,007 | 100 | \$2,000 | \$1,993 | 99.65 | \$2,500 | \$2,492 | 99.67 | \$0 | \$0 | 0 | \$0 | \$0 | 0 | \$5,507 | \$5,492 | 99.7 |
| | Realizar 1 Procesos De Formación A Ciudadanos E Instancias De Planeación Local Finalizada | 1.00 | 0.30 | 30.00 | 0.70 | 0.70 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 1.00 | 100 |
| | Adelantar 1 Estudios De Carácter Investigativo Respecto Del Proceso De Participación Ciudadana En Bogotá. Finalizada | 1.00 | 0.30 | 30.00 | 0.70 | 0.45 | 64.29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.75 | 75 |
| | Implementar 1 Procesos De Fomento Al Trabajo En Red De Las Organizaciones Sociales En Bogotá. Finalizada | 1.00 | 0.30 | 30.00 | 0.70 | 0.75 | 107.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 1.05 | 105 |
| | Fortalecer 1 Etapas Del Proceso De Planeación Participativa En Las 20 Localidades Finalizada | 1.00 | 0.30 | 30.00 | 0.70 | 1.00 | 142.86 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 1.30 | 130 |
| | Promocionar 1 Procesos Relativos A Los Procedimientos Politicos Y Democráticos Finalizada | 1.00 | 0.30 | 30.00 | 0.70 | 0.40 | 57.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.70 | 70 |
| | Adelantar 7 Procesos De Apoyo Al Trabajo En Red De Las Organizaciones Sociales A Nivle Local Y Distrital Finalizada | 0.00 | | 0.00 | 2.00 | 0.50 | 25.00 | 1.50 | 12.00 | 800.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7.00 | 12.50 | 178.57 |
| | Promover 9 Espacios Democraticos Para El Reconocimiento, Inclusión Y Articulación Con Las Poblaciones Y Los Proyectos Prioritarios De La Administración. Finalizada | 0.00 | | 0.00 | 3.00 | 0.30 | 10.00 | 3.70 | 2.40 | 64.86 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9.00 | 2.70 | 30 |
| | Apoyar 7 Componentes Del Proceso De Planeación Participativa Distrital Y Local. Finalizada | 0.00 | | 0.00 | 2.00 | 0.30 | 15.00 | 3.00 | 3.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7.00 | 3.30 | 47.14 |
| | Desarrollar 8 Procesos De Formación, Cualificación Y Apoyo Técnico A Los Factores Politicos Locales Y Distritales Finalizada | 0.00 | | 0.00 | 2.00 | 0.35 | 17.50 | 3.65 | 2.40 | 65.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8.00 | 2.75 | 34.38 |
| | Apoyar 4 Procesos De Coordinación Y Articulación Interinstitucional Sobre Participación Ciudadana En El Distrito Finalizada | 0.00 | | 0.00 | 1.00 | 0.35 | 35.00 | 3.00 | 2.00 | 66.67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4.00 | 2.35 | 58.75 |
| | Adelantar 16 Procesos De Gestión Administrativa Para El Apoyo A La Participación Ciudadana Finalizada | 0.00 | | 0.00 | 4.00 | 18.00 | 450.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 16.00 | 18.00 | 112.5 |

* META QUE NO SUMA: Se debe observar su programación y ejecución en cada vigencia.

** INDICADOR QUE NO SUMA: Se debe observar su programación y ejecución en cada vigencia.

Version Plan de Accion: Ultima Version Oficial Fecha de corte: 31-05-2008

Bogotá Sin Indiferencia. Un Compromiso Social contra la Pobreza y la Exclusión 2004 - 2008

Plan de Acción - Componentes de Gestión y de Inversión.

SECRETARÍA DISTRITAL DE GOBIERNO

| | | | | | | | | | | |
|---|-------------|-----------|-------------|-----------|-------------|-----------|------------------------------------|-----------|-------------|-----------|
| 03 Eje de Reconciliación | 2004 | | 2005 | | 2006 | | Recursos Millones de \$ Corrientes | | | |
| | Programado | Ejecutado | Programado | Ejecutado | Programado | Ejecutado | 2007 | | 2008 | |
| | \$8,834 | \$8,632 | \$46,509 | \$46,171 | \$45,513 | \$38,156 | Programado | Ejecutado | Programado | Ejecutado |
| 24 Programa Participación para la decisión | \$1,007 | \$1,007 | \$2,000 | \$1,993 | \$2,500 | \$2,492 | \$0 | \$0 | \$0 | \$0 |

Componente de Inversión

| Cód. Proy. | Proyectos/Metas Descripción | 2004 | | 2005 | | 2006 | | 2007 | | 2008 | | TOTAL | | | |
|------------|---|--------|-----------|--------|-----------|--------|-----------|--------|-----------|--------|-----------|--------|-----------|------|----|
| | | Progr. | Ejecutado | Progr. | Ejecutado | Progr. | Ejecutado | Progr. | Ejecutado | Progr. | Ejecutado | Progr. | Ejecutado | | |
| | Desarrollar 1 Programa Que Garantice El Funcionamiento Del Sistema De Servicio Al Ciudadano | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.50 | 50.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.50 | 50 |
| | Finalizada | | | | | | | | | | | | | | |

* META QUE NO SUMA: Se debe observar su programación y ejecución en cada vigencia.

** INDICADOR QUE NO SUMA: Se debe observar su programación y ejecución en cada vigencia.

Bogotá Sin Indiferencia. Un Compromiso Social contra la Pobreza y la Exclusión 2004 - 2008

Plan de Acción - Componentes de Gestión y de Inversión.

SECRETARÍA DISTRITAL DE GOBIERNO

| | | | | | | | | | | |
|---|-------------|-----------|-------------|-----------|-------------|-----------|------------------------------------|-----------|-------------|-----------|
| 03 Eje de Reconciliación | 2004 | | 2005 | | 2006 | | Recursos Millones de \$ Corrientes | | | |
| | Programado | Ejecutado | Programado | Ejecutado | Programado | Ejecutado | 2007 | | 2008 | |
| | \$8,834 | \$8,632 | \$46,509 | \$46,171 | \$45,513 | \$38,156 | Programado | Ejecutado | Programado | Ejecutado |
| 24 Programa Participación para la decisión | \$1,007 | \$1,007 | \$2,000 | \$1,993 | \$2,500 | \$2,492 | \$0 | \$0 | \$0 | \$0 |

Compromiso PD: 196 Fortalecimiento de lo escenarios de participacion en el marco de la escuela de gestion social y territorial - Formar personas en participación ciudadana, en el marco de la Escuela de Participación y Gestión Social **Tipo: Meta Plan**

Componente de Gestión

Objetivo de la Entidad: Aumentar y cualificar los niveles de participación en el Distrito Capital.

| | | | | | | | |
|---|---------------------------|-----------------------|--------------------------------|----------|----------|------|------|
| Indicador del Compromiso 435 N°. de ciudadanos formados en las 20 localidades | Estado: Finalizado | ACUMULADO P.D. | AVANCE EN CADA VIGENCIA | | | | |
| | | | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 |
| | Programación | 4,244.00 | 460.00 | 460.00 | 600.00 | 0.00 | 0.00 |
| | Ejecución | 4,802.00 | 460.00 | 3,184.00 | 1,158.00 | 0.00 | 0.00 |
| % Avance | 113.15 | 100.00 | 692.17 | 193.00 | 0.00 | 0.00 | |

| | | |
|---|--------------------|---|
| Acciones de la Entidad por Indicador | Fecha Prog. | Descripción del Avance de Acciones |
| Generar los espacios para la formación de ciudadanos en temas de democracia, participación y organización social. | 31-DEC-07 | |

Componente de Inversión

| Cód. Proy. | Proyectos/Metas Descripción | 2004 | | 2005 | | | 2006 | | | 2007 | | | 2008 | | | TOTAL | | | |
|------------|---|---------|-----------|--------|-----------|---------|--------|-----------|---------|--------|-----------|------|--------|-----------|------|--------|-----------|---------|--------|
| | | Progr. | Ejecutado | Progr. | Ejecutado | % | Progr. | Ejecutado | % | Progr. | Ejecutado | % | Progr. | Ejecutado | % | Progr. | Ejecutado | | |
| 7087 | Fomentar y fortalecer los procesos de participación con incidencia para una Bogotá Sin Indiferencia | \$1,007 | \$1,007 | 100 | \$2,000 | \$1,993 | 99.65 | \$2,500 | \$2,492 | 99.67 | \$0 | \$0 | 0 | \$0 | \$0 | 0 | \$5,507 | \$5,492 | 99.7 |
| | Realizar 1 Procesos De Formación A Ciudadanos E Instancias De Planeación Local Finalizada | 1.00 | 0.30 | 30.00 | 0.70 | 0.70 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 1.00 | 100 |
| | Adelantar 1 Estudios De Carácter Investigativo Respecto Del Proceso De Participación Ciudadana En Bogotá. Finalizada | 1.00 | 0.30 | 30.00 | 0.70 | 0.45 | 64.29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.75 | 75 |
| | Implementar 1 Procesos De Fomento Al Trabajo En Red De Las Organizaciones Sociales En Bogotá. Finalizada | 1.00 | 0.30 | 30.00 | 0.70 | 0.75 | 107.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 1.05 | 105 |
| | Fortalecer 1 Etapas Del Proceso De Planeación Participativa En Las 20 Localidades Finalizada | 1.00 | 0.30 | 30.00 | 0.70 | 1.00 | 142.86 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 1.30 | 130 |
| | Promocionar 1 Procesos Relativos A Los Procedimientos Políticos Y Democráticos Finalizada | 1.00 | 0.30 | 30.00 | 0.70 | 0.40 | 57.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.70 | 70 |
| | Adelantar 7 Procesos De Apoyo Al Trabajo En Red De Las Organizaciones Sociales A Nivle Local Y Distrital Finalizada | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.00 | 0.50 | 25.00 | 1.50 | 12.00 | 800.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7.00 | 12.50 | 178.57 |

* META QUE NO SUMA: Se debe observar su programación y ejecución en cada vigencia.

** INDICADOR QUE NO SUMA: Se debe observar su programación y ejecución en cada vigencia.

Version Plan de Accion: Ultima Version Oficial Fecha de corte: 31-05-2008

Bogotá Sin Indiferencia. Un Compromiso Social contra la Pobreza y la Exclusión 2004 - 2008

Plan de Acción - Componentes de Gestión y de Inversión.

SECRETARÍA DISTRITAL DE GOBIERNO

| | | | | | | | | | | |
|---|-------------|-------------|-------------|---|-------------|-------------|------------|-----------|-----|-----|
| 03 Eje de Reconciliación | 2004 | 2005 | 2006 | Recursos Millones de \$ Corrientes | | | | | | |
| | Programado | Ejecutado | Programado | Ejecutado | 2007 | 2008 | | | | |
| | \$8,834 | \$8,632 | \$46,509 | \$46,171 | Programado | Ejecutado | Programado | Ejecutado | | |
| 24 Programa Participación para la decisión | \$1,007 | \$1,007 | \$2,000 | \$1,993 | \$2,500 | \$2,492 | \$0 | \$0 | \$0 | \$0 |

Componente de Inversión

| Cód. Proy. | Proyectos/Metas Descripción | 2004 | | 2005 | | | 2006 | | | 2007 | | | 2008 | | TOTAL | | |
|------------|--|--------|-----------|--------|-----------|--------|--------|-----------|--------|--------|-----------|------|--------|-----------|--------|-----------|-------|
| | | Progr. | Ejecutado | Progr. | Ejecutado | | Progr. | Ejecutado | | Progr. | Ejecutado | | Progr. | Ejecutado | Progr. | Ejecutado | |
| | Promover 9 Espacios Democraticos Para El Reconocimiento, Inclusión Y Articulación Con Las Poblaciones Y Los Proyectos Prioritarios De La Administración. Finalizada | 0.00 | 0.00 | 3.00 | 0.30 | 10.00 | 3.70 | 2.40 | 64.86 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9.00 | 2.70 | 30 |
| | Apoyar 7 Componentes Del Proceso De Planeación Participativa Distrital Y Local. Finalizada | 0.00 | 0.00 | 2.00 | 0.30 | 15.00 | 3.00 | 3.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7.00 | 3.30 | 47.14 |
| | Desarrollar 8 Procesos De Formación, Cualificación Y Apoyo Técnico A Los Factores Politicos Locales Y Distritales Finalizada | 0.00 | 0.00 | 2.00 | 0.35 | 17.50 | 3.65 | 2.40 | 65.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8.00 | 2.75 | 34.38 |
| | Apoyar 4 Procesos De Coordinación Y Articulación Interinstitucional Sobre Participación Ciudadana En El Distrito Finalizada | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.35 | 35.00 | 3.00 | 2.00 | 66.67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4.00 | 2.35 | 58.75 |
| | Adelantar 16 Procesos De Gestión Administrativa Para El Apoyo A La Participación Ciudadana Finalizada | 0.00 | 0.00 | 4.00 | 18.00 | 450.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 16.00 | 18.00 | 112.5 |
| | Desarrollar 1 Programa Que Garantice El Funcionamiento Del Sistema De Servicio Al Ciudadano Finalizada | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.50 | 50.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.50 | 50 |

* META QUE NO SUMA: Se debe observar su programación y ejecución en cada vigencia.

** INDICADOR QUE NO SUMA: Se debe observar su programación y ejecución en cada vigencia.

Bogotá Sin Indiferencia. Un Compromiso Social contra la Pobreza y la Exclusión 2004 - 2008

Plan de Acción - Componentes de Gestión y de Inversión.

SECRETARÍA DISTRITAL DE GOBIERNO

| | | | | | | | | | | |
|---|-------------|-----------|-------------|-----------|-------------|-----------|------------------------------------|-----------|-------------|-----------|
| 03 Eje de Reconciliación | 2004 | | 2005 | | 2006 | | Recursos Millones de \$ Corrientes | | | |
| | Programado | Ejecutado | Programado | Ejecutado | Programado | Ejecutado | 2007 | | 2008 | |
| | \$8,834 | \$8,632 | \$46,509 | \$46,171 | \$45,513 | \$38,156 | Programado | Ejecutado | Programado | Ejecutado |
| 24 Programa Participación para la decisión | \$1,007 | \$1,007 | \$2,000 | \$1,993 | \$2,500 | \$2,492 | \$0 | \$0 | \$0 | \$0 |

Compromiso PD: 197 Aumentar y cualificar los procesos de interacción social entre las organizaciones sociales y entre éstas y el Distrito **Tipo: Meta Plan**

Componente de Gestión

Objetivo de la Entidad: Aumentar y cualificar los niveles de participación en el Distrito Capital.

| | | | | | | | |
|--|--------------|-----------------------|--------------------------------|--------|----------|--------|--------|
| Indicador del Compromiso 436 No de organizaciones ciudadanas apoyadas. | | ACUMULADO P.D. | AVANCE EN CADA VIGENCIA | | | | |
| | | | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 |
| | Programación | 2,000.00 | 188.00 | 188.00 | 1,000.00 | 172.00 | 188.00 |
| | Ejecución | 897.00 | 188.00 | 452.00 | 257.00 | 0.00 | 0.00 |
| | % Avance | 44.85 | 100.00 | 240.43 | 25.70 | 0.00 | 0.00 |

| | | |
|--|--------------------|---|
| Acciones de la Entidad por Indicador | Fecha Prog. | Descripción del Avance de Acciones |
| Apoyo a los procesos de trabajo con diferentes poblaciones | 31-DEC-07 | |

| | | | | | | | |
|---|--------------|-----------------------|--------------------------------|-------|--------|------|------|
| Indicador del Compromiso 578 No de procesos en red fortalecidos | | ACUMULADO P.D. | AVANCE EN CADA VIGENCIA | | | | |
| | | | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 |
| | Programación | 38.00 | 29.00 | 29.00 | 5.00 | 0.00 | 0.00 |
| | Ejecución | 44.00 | 29.00 | 4.00 | 11.00 | 0.00 | 0.00 |
| | % Avance | 115.79 | 100.00 | 13.79 | 220.00 | 0.00 | 0.00 |

| | | |
|---|--------------------|---|
| Acciones de la Entidad por Indicador | Fecha Prog. | Descripción del Avance de Acciones |
| Apoyo a los procesos de comunicación de organizaciones sociales | 31-DEC-07 | |

Componente de Inversión

| Cód. Proy. | Proyectos/Metas Descripción | 2004 | | | 2005 | | | 2006 | | | 2007 | | | 2008 | | | TOTAL | | |
|------------|--|---------|-----------|-------|---------|-----------|--------|---------|-----------|-------|--------|-----------|------|--------|-----------|------|---------|-----------|------|
| | | Progr. | Ejecutado | | Progr. | Ejecutado | | Progr. | Ejecutado | | Progr. | Ejecutado | | Progr. | Ejecutado | | Progr. | Ejecutado | |
| 7087 | Fomentar y fortalecer los procesos de participación con incidencia para una Bogotá Sin Indiferencia | \$1,007 | \$1,007 | 100 | \$2,000 | \$1,993 | 99.65 | \$2,500 | \$2,492 | 99.67 | \$0 | \$0 | 0 | \$0 | \$0 | 0 | \$5,507 | \$5,492 | 99.7 |
| | Realizar 1 Procesos De Formación A Ciudadanos E Instancias De Planeación Local Finalizada | 1.00 | 0.30 | 30.00 | 0.70 | 0.70 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 1.00 | 100 |
| | Adelantar 1 Estudios De Carácter Investigativo Respecto Del Proceso De Participación Ciudadana En Bogotá. Finalizada | 1.00 | 0.30 | 30.00 | 0.70 | 0.45 | 64.29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.75 | 75 |
| | Implementar 1 Procesos De Fomento Al Trabajo En Red De Las Organizaciones Sociales En Bogotá. Finalizada | 1.00 | 0.30 | 30.00 | 0.70 | 0.75 | 107.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 1.05 | 105 |

* META QUE NO SUMA: Se debe observar su programación y ejecución en cada vigencia.

** INDICADOR QUE NO SUMA: Se debe observar su programación y ejecución en cada vigencia.

Bogotá Sin Indiferencia. Un Compromiso Social contra la Pobreza y la Exclusión 2004 - 2008

Plan de Acción - Componentes de Gestión y de Inversión.

SECRETARÍA DISTRITAL DE GOBIERNO

03 Eje de Reconciliación

24 Programa Participación para la decisión

| 2004 | | 2005 | | 2006 | | Recursos Millones de \$ Corrientes | | | |
|------------|-----------|------------|-----------|------------|-----------|------------------------------------|-----------|------------|-----------|
| Programado | Ejecutado | Programado | Ejecutado | Programado | Ejecutado | 2007 | | 2008 | |
| | | | | | | Programado | Ejecutado | Programado | Ejecutado |
| \$8,834 | \$8,632 | \$46,509 | \$46,171 | \$45,513 | \$38,156 | \$33,822 | \$33,583 | \$43,772 | \$18,739 |
| \$1,007 | \$1,007 | \$2,000 | \$1,993 | \$2,500 | \$2,492 | \$0 | \$0 | \$0 | \$0 |

Componente de Inversión

| Cód. Proy. | Proyectos/Metas Descripción | 2004 | | 2005 | | 2006 | | 2007 | | 2008 | | TOTAL | |
|------------|--|--------|------------|--------|--------------|--------|--------------|--------|-----------|--------|-----------|--------|--------------|
| | | Progr. | Ejecutado | Progr. | Ejecutado | Progr. | Ejecutado | Progr. | Ejecutado | Progr. | Ejecutado | Progr. | Ejecutado |
| | Fortalecer 1 Etapas Del Proceso De Planeación Participativa En Las 20 Localidades Finalizada | 1.00 | 0.30 30.00 | 0.70 | 1.00 142.86 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 1.30 130 |
| | Promocionar 1 Procesos Relativos A Los Procedimientos Politicos Y Democráticos Finalizada | 1.00 | 0.30 30.00 | 0.70 | 0.40 57.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.70 70 |
| | Adelantar 7 Procesos De Apoyo Al Trabajo En Red De Las Organizaciones Sociales A Nivle Local Y Distrital Finalizada | 0.00 | 0.00 | 2.00 | 0.50 25.00 | 1.50 | 12.00 800.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7.00 | 12.50 178.57 |
| | Promover 9 Espacios Democraticos Para El Reconocimiento, Inclusión Y Articulación Con Las Poblaciones Y Los Proyectos Prioritarios De La Administración. Finalizada | 0.00 | 0.00 | 3.00 | 0.30 10.00 | 3.70 | 2.40 64.86 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9.00 | 2.70 30 |
| | Apoyar 7 Componentes Del Proceso De Planeación Participativa Distrital Y Local. Finalizada | 0.00 | 0.00 | 2.00 | 0.30 15.00 | 3.00 | 3.00 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7.00 | 3.30 47.14 |
| | Desarrollar 8 Procesos De Formación, Cualificación Y Apoyo Técnico A Los Factores Politicos Locales Y Distritales Finalizada | 0.00 | 0.00 | 2.00 | 0.35 17.50 | 3.65 | 2.40 65.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8.00 | 2.75 34.38 |
| | Apoyar 4 Procesos De Coordinación Y Articulación Interinstitucional Sobre Participación Ciudadana En El Distrito Finalizada | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.35 35.00 | 3.00 | 2.00 66.67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4.00 | 2.35 58.75 |
| | Adelantar 16 Procesos De Gestión Administrativa Para El Apoyo A La Participación Ciudadana Finalizada | 0.00 | 0.00 | 4.00 | 18.00 450.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 16.00 | 18.00 112.5 |
| | Desarrollar 1 Programa Que Garantice El Funcionamiento Del Sistema De Servicio Al Ciudadano Finalizada | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.50 50.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.50 50 |

* META QUE NO SUMA: Se debe observar su programación y ejecución en cada vigencia.

** INDICADOR QUE NO SUMA: Se debe observar su programación y ejecución en cada vigencia.

Bogotá Sin Indiferencia. Un Compromiso Social contra la Pobreza y la Exclusión 2004 - 2008

Plan de Acción - Componentes de Gestión y de Inversión.

SECRETARÍA DISTRITAL DE GOBIERNO

| | | | | | | | | | | |
|---|-------------|-----------|-------------|-----------|-------------|-----------|------------------------------------|-----------|-------------|-----------|
| 03 Eje de Reconciliación | 2004 | | 2005 | | 2006 | | Recursos Millones de \$ Corrientes | | | |
| | Programado | Ejecutado | Programado | Ejecutado | Programado | Ejecutado | 2007 | | 2008 | |
| | \$8,834 | \$8,632 | \$46,509 | \$46,171 | \$45,513 | \$38,156 | Programado | Ejecutado | Programado | Ejecutado |
| 24 Programa Participación para la decisión | \$1,007 | \$1,007 | \$2,000 | \$1,993 | \$2,500 | \$2,492 | \$0 | \$0 | \$0 | \$0 |

Compromiso PD: 198 Incrementar en un 25% el número de participantes en el proceso de seguimiento a la ejecución de los planes de desarrollo local - Encuentros ciudadanos de rendición de cuentas. Tipo: Meta Plan

Componente de Gestión

Objetivo de la Entidad: Aumentar y cualificar los niveles de participación en el Distrito Capital.

| | | | | | | | |
|--|---------------------------------------|-----------------------|--------------------------------|-------|-------|-------|-------|
| Indicador del Compromiso ** 437 % de incremento de participantes | Programación Ejecución % Avance | ACUMULADO P.D. | AVANCE EN CADA VIGENCIA | | | | |
| | | 25.00 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 |
| | | 25.00 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | 25.00 |
| | | 0.05 | 0.05 | 11.00 | 0.00 | 0.00 | |

| | | |
|--|--------------------|---|
| Acciones de la Entidad por Indicador | Fecha Prog. | Descripción del Avance de Acciones |
| Fomentar la participación ciudadana en el seguimiento y ejecución de los Planes de Desarrollo Locales. | 31-DEC-07 | |

Componente de Inversión

| Cód. Proy. | Proyectos/Metas Descripción | 2004 | | | 2005 | | | 2006 | | | 2007 | | | 2008 | | | TOTAL | | |
|------------|---|---------|-----------|-------|---------|-----------|--------|---------|-----------|--------|--------|-----------|------|--------|-----------|------|---------|-----------|--------|
| | | Progr. | Ejecutado | | Progr. | Ejecutado | | Progr. | Ejecutado | | Progr. | Ejecutado | | Progr. | Ejecutado | | Progr. | Ejecutado | |
| 7087 | Fomentar y fortalecer los procesos de participación con incidencia para una Bogotá Sin Indiferencia | \$1,007 | \$1,007 | 100 | \$2,000 | \$1,993 | 99.65 | \$2,500 | \$2,492 | 99.67 | \$0 | \$0 | 0 | \$0 | \$0 | 0 | \$5,507 | \$5,492 | 99.7 |
| | Realizar 1 Procesos De Formación A Ciudadanos E Instancias De Planeación Local Finalizada | 1.00 | 0.30 | 30.00 | 0.70 | 0.70 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 1.00 | 100 |
| | Adelantar 1 Estudios De Carácter Investigativo Respecto Del Proceso De Participación Ciudadana En Bogotá. Finalizada | 1.00 | 0.30 | 30.00 | 0.70 | 0.45 | 64.29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.75 | 75 |
| | Implementar 1 Procesos De Fomento Al Trabajo En Red De Las Organizaciones Sociales En Bogotá. Finalizada | 1.00 | 0.30 | 30.00 | 0.70 | 0.75 | 107.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 1.05 | 105 |
| | Fortalecer 1 Etapas Del Proceso De Planeación Participativa En Las 20 Localidades Finalizada | 1.00 | 0.30 | 30.00 | 0.70 | 1.00 | 142.86 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 1.30 | 130 |
| | Promocionar 1 Procesos Relativos A Los Procedimientos Politicos Y Democráticos Finalizada | 1.00 | 0.30 | 30.00 | 0.70 | 0.40 | 57.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.70 | 70 |
| | Adelantar 7 Procesos De Apoyo Al Trabajo En Red De Las Organizaciones Sociales A Nivle Local Y Distrital Finalizada | 0.00 | | 0.00 | 2.00 | 0.50 | 25.00 | 1.50 | 12.00 | 800.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7.00 | 12.50 | 178.57 |

* META QUE NO SUMA: Se debe observar su programación y ejecución en cada vigencia.

** INDICADOR QUE NO SUMA: Se debe observar su programación y ejecución en cada vigencia.

Bogotá Sin Indiferencia. Un Compromiso Social contra la Pobreza y la Exclusión 2004 - 2008

Plan de Acción - Componentes de Gestión y de Inversión.

SECRETARÍA DISTRITAL DE GOBIERNO

03 Eje de Reconciliación

24 Programa Participación para la decisión

| 2004 | | 2005 | | 2006 | | Recursos Millones de \$ Corrientes | | | |
|------------|-----------|------------|-----------|------------|-----------|------------------------------------|-----------|------------|-----------|
| Programado | Ejecutado | Programado | Ejecutado | Programado | Ejecutado | 2007 | | 2008 | |
| | | | | | | Programado | Ejecutado | Programado | Ejecutado |
| \$8,834 | \$8,632 | \$46,509 | \$46,171 | \$45,513 | \$38,156 | \$33,822 | \$33,583 | \$43,772 | \$18,739 |
| \$1,007 | \$1,007 | \$2,000 | \$1,993 | \$2,500 | \$2,492 | \$0 | \$0 | \$0 | \$0 |

Componente de Inversión

| Cód. Proy. | Proyectos/Metas Descripción | 2004 | | 2005 | | | 2006 | | | 2007 | | | 2008 | | TOTAL | |
|------------|--|--------|-----------|--------|-----------|--------|--------|-----------|--------|--------|-----------|------|--------|-----------|--------|-----------|
| | | Progr. | Ejecutado | Progr. | Ejecutado | | Progr. | Ejecutado | | Progr. | Ejecutado | | Progr. | Ejecutado | Progr. | Ejecutado |
| | Promover 9 Espacios Democraticos Para El Reconocimiento, Inclusión Y Articulación Con Las Poblaciones Y Los Proyectos Prioritarios De La Administración. Finalizada | 0.00 | 0.00 | 3.00 | 0.30 | 10.00 | 3.70 | 2.40 | 64.86 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9.00 | 2.70 | 30 |
| | Apoyar 7 Componentes Del Proceso De Planeación Participativa Distrital Y Local. Finalizada | 0.00 | 0.00 | 2.00 | 0.30 | 15.00 | 3.00 | 3.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7.00 | 3.30 | 47.14 |
| | Desarrollar 8 Procesos De Formación, Cualificación Y Apoyo Técnico A Los Factores Politicos Locales Y Distritales Finalizada | 0.00 | 0.00 | 2.00 | 0.35 | 17.50 | 3.65 | 2.40 | 65.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8.00 | 2.75 | 34.38 |
| | Apoyar 4 Procesos De Coordinación Y Articulación Interinstitucional Sobre Participación Ciudadana En El Distrito Finalizada | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.35 | 35.00 | 3.00 | 2.00 | 66.67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4.00 | 2.35 | 58.75 |
| | Adelantar 16 Procesos De Gestión Administrativa Para El Apoyo A La Participación Ciudadana Finalizada | 0.00 | 0.00 | 4.00 | 18.00 | 450.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 16.00 | 18.00 | 112.5 |
| | Desarrollar 1 Programa Que Garantice El Funcionamiento Del Sistema De Servicio Al Ciudadano Finalizada | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.50 | 50.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.50 | 50 |

* META QUE NO SUMA: Se debe observar su programación y ejecución en cada vigencia.

** INDICADOR QUE NO SUMA: Se debe observar su programación y ejecución en cada vigencia.

Bogotá Sin Indiferencia. Un Compromiso Social contra la Pobreza y la Exclusión 2004 - 2008

Plan de Acción - Componentes de Gestión y de Inversión.

SECRETARÍA DISTRITAL DE GOBIERNO

03 Eje de Reconciliación

24 Programa Participación para la decisión

Compromiso PD: 199 Incidencia de las decisiones ciudadanas en los 20 planes de desarrollo local

Tipo: Meta Plan

Componente de Gestión

Objetivo de la Entidad: Aumentar y cualificar los niveles de participación en el Distrito Capital.

| Indicador del Compromiso | ACUMULADO P.D. | AVANCE EN CADA VIGENCIA | | | | |
|--|----------------|-------------------------|-------|-------|------|------|
| | | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 |
| ** 438 % de programas priorizados por la comunidad | 50.00 | 50.00 | 50.00 | 50.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | 0.80 | 50.00 | 40.00 | 0.00 | 0.00 |

| Acciones de la Entidad por Indicador | Fecha Prog. | Descripción del Avance de Acciones |
|--|-------------|------------------------------------|
| Fomentar la participación de la ciudadanía en la formulación de los planes locales y la ejecución de dichos resultados | 31-DEC-07 | |

Componente de Inversión

| Cód. Proy. | Proyectos/Metas Descripción | 2004 | | 2005 | | | 2006 | | | 2007 | | | 2008 | | | TOTAL | | | |
|------------|---|---------|-----------|--------|-----------|---------|--------|-----------|---------|--------|-----------|------|--------|-----------|------|--------|-----------|---------|--------|
| | | Progr. | Ejecutado | Progr. | Ejecutado | | Progr. | Ejecutado | | Progr. | Ejecutado | | Progr. | Ejecutado | | Progr. | Ejecutado | | |
| 7087 | Fomentar y fortalecer los procesos de participación con incidencia para una Bogotá Sin Indiferencia | \$1,007 | \$1,007 | 100 | \$2,000 | \$1,993 | 99.65 | \$2,500 | \$2,492 | 99.67 | \$0 | \$0 | 0 | \$0 | \$0 | 0 | \$5,507 | \$5,492 | 99.7 |
| | Realizar 1 Procesos De Formación A Ciudadanos E Instancias De Planeación Local Finalizada | 1.00 | 0.30 | 30.00 | 0.70 | 0.70 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 1.00 | 100 |
| | Adelantar 1 Estudios De Carácter Investigativo Respecto Del Proceso De Participación Ciudadana En Bogotá. Finalizada | 1.00 | 0.30 | 30.00 | 0.70 | 0.45 | 64.29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.75 | 75 |
| | Implementar 1 Procesos De Fomento Al Trabajo En Red De Las Organizaciones Sociales En Bogotá. Finalizada | 1.00 | 0.30 | 30.00 | 0.70 | 0.75 | 107.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 1.05 | 105 |
| | Fortalecer 1 Etapas Del Proceso De Planeación Participativa En Las 20 Localidades Finalizada | 1.00 | 0.30 | 30.00 | 0.70 | 1.00 | 142.86 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 1.30 | 130 |
| | Promocionar 1 Procesos Relativos A Los Procedimientos Políticos Y Democráticos Finalizada | 1.00 | 0.30 | 30.00 | 0.70 | 0.40 | 57.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.70 | 70 |
| | Adelantar 7 Procesos De Apoyo Al Trabajo En Red De Las Organizaciones Sociales A Nivle Local Y Distrital Finalizada | 0.00 | | 0.00 | 2.00 | 0.50 | 25.00 | 1.50 | 12.00 | 800.00 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7.00 | 12.50 | 178.57 |

* META QUE NO SUMA: Se debe observar su programación y ejecución en cada vigencia.

** INDICADOR QUE NO SUMA: Se debe observar su programación y ejecución en cada vigencia.

Bogotá Sin Indiferencia. Un Compromiso Social contra la Pobreza y la Exclusión 2004 - 2008

Plan de Acción - Componentes de Gestión y de Inversión.

SECRETARÍA DISTRITAL DE GOBIERNO

03 Eje de Reconciliación

24 Programa Participación para la decisión

| 2004 | | 2005 | | 2006 | | Recursos Millones de \$ Corrientes | | | |
|------------|-----------|------------|-----------|------------|-----------|------------------------------------|-----------|------------|-----------|
| Programado | Ejecutado | Programado | Ejecutado | Programado | Ejecutado | 2007 | | 2008 | |
| | | | | | | Programado | Ejecutado | Programado | Ejecutado |
| \$8,834 | \$8,632 | \$46,509 | \$46,171 | \$45,513 | \$38,156 | \$33,822 | \$33,583 | \$43,772 | \$18,739 |
| \$1,007 | \$1,007 | \$2,000 | \$1,993 | \$2,500 | \$2,492 | \$0 | \$0 | \$0 | \$0 |

Componente de Inversión

| Cód. Proy. | Proyectos/Metas Descripción | 2004 | | 2005 | | | 2006 | | | 2007 | | | 2008 | | TOTAL | | |
|------------|--|--------|-----------|--------|-----------|--------|--------|-----------|--------|--------|-----------|------|--------|-----------|--------|-----------|-------|
| | | Progr. | Ejecutado | Progr. | Ejecutado | | Progr. | Ejecutado | | Progr. | Ejecutado | | Progr. | Ejecutado | Progr. | Ejecutado | |
| | Promover 9 Espacios Democraticos Para El Reconocimiento, Inclusión Y Articulación Con Las Poblaciones Y Los Proyectos Prioritarios De La Administración. Finalizada | 0.00 | 0.00 | 3.00 | 0.30 | 10.00 | 3.70 | 2.40 | 64.86 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9.00 | 2.70 | 30 |
| | Apoyar 7 Componentes Del Proceso De Planeación Participativa Distrital Y Local. Finalizada | 0.00 | 0.00 | 2.00 | 0.30 | 15.00 | 3.00 | 3.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7.00 | 3.30 | 47.14 |
| | Desarrollar 8 Procesos De Formación, Cualificación Y Apoyo Técnico A Los Factores Politicos Locales Y Distritales Finalizada | 0.00 | 0.00 | 2.00 | 0.35 | 17.50 | 3.65 | 2.40 | 65.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8.00 | 2.75 | 34.38 |
| | Apoyar 4 Procesos De Coordinación Y Articulación Interinstitucional Sobre Participación Ciudadana En El Distrito Finalizada | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.35 | 35.00 | 3.00 | 2.00 | 66.67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4.00 | 2.35 | 58.75 |
| | Adelantar 16 Procesos De Gestión Administrativa Para El Apoyo A La Participación Ciudadana Finalizada | 0.00 | 0.00 | 4.00 | 18.00 | 450.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 16.00 | 18.00 | 112.5 |
| | Desarrollar 1 Programa Que Garantice El Funcionamiento Del Sistema De Servicio Al Ciudadano Finalizada | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.50 | 50.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.50 | 50 |

* META QUE NO SUMA: Se debe observar su programación y ejecución en cada vigencia.

** INDICADOR QUE NO SUMA: Se debe observar su programación y ejecución en cada vigencia.

Bogotá Sin Indiferencia. Un Compromiso Social contra la Pobreza y la Exclusión 2004 - 2008

Plan de Acción - Componentes de Gestión y de Inversión.

SECRETARÍA DISTRITAL DE GOBIERNO

| | | | | | | | | | | |
|---|-------------|-----------|-------------|-----------|-------------|-----------|------------------------------------|-----------|-------------|-----------|
| 03 Eje de Reconciliación | 2004 | | 2005 | | 2006 | | Recursos Millones de \$ Corrientes | | | |
| | Programado | Ejecutado | Programado | Ejecutado | Programado | Ejecutado | 2007 | | 2008 | |
| | \$8,834 | \$8,632 | \$46,509 | \$46,171 | \$45,513 | \$38,156 | Programado | Ejecutado | Programado | Ejecutado |
| 24 Programa Participación para la decisión | \$1,007 | \$1,007 | \$2,000 | \$1,993 | \$2,500 | \$2,492 | \$0 | \$0 | \$0 | \$0 |

Compromiso PD: 200 Fomento de la participación de Mujeres, jóvenes y grupos étnicos para el fortalecimiento de las organizaciones sociales **Tipo: Proyecto Prioritario**

Componente de Gestión

Objetivo de la Entidad: Aumentar y cualificar los niveles de participación en el Distrito Capital.

| | | | | | | | |
|---|--------------|-----------------------|--------------------------------|--------|----------|-----------|-----------|
| Indicador del Compromiso 439 N° de mujeres participantes en organizaciones sociales | | ACUMULADO P.D. | AVANCE EN CADA VIGENCIA | | | | |
| | | | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 |
| | Programación | 100,000.00 | 50,880.00 | 364.00 | 1,500.00 | 23,628.00 | 23,628.00 |
| | Ejecución | 52,195.00 | 50,880.00 | 364.00 | 951.00 | 0.00 | 0.00 |
| | % Avance | 52.20 | 100.00 | 100.00 | 63.40 | 0.00 | 0.00 |

| | | |
|--|--------------------|---|
| Acciones de la Entidad por Indicador | Fecha Prog. | Descripción del Avance de Acciones |
| Identificación de los niveles de participación de mujeres en las organizaciones sociales | 31-DEC-07 | |

| | | | | | | | |
|--|--------------|-----------------------|--------------------------------|----------|-----------|--------|--------|
| Indicador del Compromiso 440 N° de personas de grupos étnicos participantes en organizaciones sociales | | ACUMULADO P.D. | AVANCE EN CADA VIGENCIA | | | | |
| | | | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 |
| | Programación | 5,000.00 | 2,300.00 | 1,169.00 | 500.00 | 516.00 | 515.00 |
| | Ejecución | 17,429.00 | 2,300.00 | 1,169.00 | 13,960.00 | 0.00 | 0.00 |
| | % Avance | 348.58 | 100.00 | 100.00 | 2792.00 | 0.00 | 0.00 |

| | | |
|---|--------------------|---|
| Acciones de la Entidad por Indicador | Fecha Prog. | Descripción del Avance de Acciones |
| Identificación de los niveles de participación de etnias en las organizaciones sociales | 31-DEC-07 | |

Componente de Inversión

| Cód. Proy. | Proyectos/Metas Descripción | 2004 | | | 2005 | | | 2006 | | | 2007 | | | 2008 | | | TOTAL | | |
|------------|--|---------|-----------|-------|---------|-----------|--------|---------|-----------|-------|--------|-----------|------|--------|-----------|------|---------|-----------|------|
| | | Progr. | Ejecutado | | Progr. | Ejecutado | | Progr. | Ejecutado | | Progr. | Ejecutado | | Progr. | Ejecutado | | Progr. | Ejecutado | |
| 7087 | Fomentar y fortalecer los procesos de participación con incidencia para una Bogotá Sin Indiferencia | \$1,007 | \$1,007 | 100 | \$2,000 | \$1,993 | 99.65 | \$2,500 | \$2,492 | 99.67 | \$0 | \$0 | 0 | \$0 | \$0 | 0 | \$5,507 | \$5,492 | 99.7 |
| | Realizar 1 Procesos De Formación A Ciudadanos E Instancias De Planeación Local Finalizada | 1.00 | 0.30 | 30.00 | 0.70 | 0.70 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 1.00 | 100 |
| | Adelantar 1 Estudios De Carácter Investigativo Respecto Del Proceso De Participación Ciudadana En Bogotá. Finalizada | 1.00 | 0.30 | 30.00 | 0.70 | 0.45 | 64.29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.75 | 75 |
| | Implementar 1 Procesos De Fomento Al Trabajo En Red De Las Organizaciones Sociales En Bogotá. Finalizada | 1.00 | 0.30 | 30.00 | 0.70 | 0.75 | 107.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 1.05 | 105 |

* META QUE NO SUMA: Se debe observar su programación y ejecución en cada vigencia.

** INDICADOR QUE NO SUMA: Se debe observar su programación y ejecución en cada vigencia.

Bogotá Sin Indiferencia. Un Compromiso Social contra la Pobreza y la Exclusión 2004 - 2008

Plan de Acción - Componentes de Gestión y de Inversión.

SECRETARÍA DISTRITAL DE GOBIERNO

03 Eje de Reconciliación

24 Programa Participación para la decisión

| 2004 | | 2005 | | 2006 | | Recursos Millones de \$ Corrientes | | | |
|------------|-----------|------------|-----------|------------|-----------|------------------------------------|-----------|------------|-----------|
| Programado | Ejecutado | Programado | Ejecutado | Programado | Ejecutado | 2007 | | 2008 | |
| | | | | | | Programado | Ejecutado | Programado | Ejecutado |
| \$8,834 | \$8,632 | \$46,509 | \$46,171 | \$45,513 | \$38,156 | \$33,822 | \$33,583 | \$43,772 | \$18,739 |
| \$1,007 | \$1,007 | \$2,000 | \$1,993 | \$2,500 | \$2,492 | \$0 | \$0 | \$0 | \$0 |

Componente de Inversión

| Cód. Proy. | Proyectos/Metas Descripción | 2004 | | 2005 | | 2006 | | 2007 | | 2008 | | TOTAL | |
|------------|--|--------|------------|--------|--------------|--------|--------------|--------|-----------|--------|-----------|--------|--------------|
| | | Progr. | Ejecutado | Progr. | Ejecutado | Progr. | Ejecutado | Progr. | Ejecutado | Progr. | Ejecutado | Progr. | Ejecutado |
| | Fortalecer 1 Etapas Del Proceso De Planeación Participativa En Las 20 Localidades Finalizada | 1.00 | 0.30 30.00 | 0.70 | 1.00 142.86 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 1.30 130 |
| | Promocionar 1 Procesos Relativos A Los Procedimientos Politicos Y Democráticos Finalizada | 1.00 | 0.30 30.00 | 0.70 | 0.40 57.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.70 70 |
| | Adelantar 7 Procesos De Apoyo Al Trabajo En Red De Las Organizaciones Sociales A Nivle Local Y Distrital Finalizada | 0.00 | 0.00 | 2.00 | 0.50 25.00 | 1.50 | 12.00 800.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7.00 | 12.50 178.57 |
| | Promover 9 Espacios Democraticos Para El Reconocimiento, Inclusión Y Articulación Con Las Poblaciones Y Los Proyectos Prioritarios De La Administración. Finalizada | 0.00 | 0.00 | 3.00 | 0.30 10.00 | 3.70 | 2.40 64.86 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9.00 | 2.70 30 |
| | Apoyar 7 Componentes Del Proceso De Planeación Participativa Distrital Y Local. Finalizada | 0.00 | 0.00 | 2.00 | 0.30 15.00 | 3.00 | 3.00 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7.00 | 3.30 47.14 |
| | Desarrollar 8 Procesos De Formación, Cualificación Y Apoyo Técnico A Los Factores Politicos Locales Y Distritales Finalizada | 0.00 | 0.00 | 2.00 | 0.35 17.50 | 3.65 | 2.40 65.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8.00 | 2.75 34.38 |
| | Apoyar 4 Procesos De Coordinación Y Articulación Interinstitucional Sobre Participación Ciudadana En El Distrito Finalizada | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.35 35.00 | 3.00 | 2.00 66.67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4.00 | 2.35 58.75 |
| | Adelantar 16 Procesos De Gestión Administrativa Para El Apoyo A La Participación Ciudadana Finalizada | 0.00 | 0.00 | 4.00 | 18.00 450.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 16.00 | 18.00 112.5 |
| | Desarrollar 1 Programa Que Garantice El Funcionamiento Del Sistema De Servicio Al Ciudadano Finalizada | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.50 50.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.50 50 |

* META QUE NO SUMA: Se debe observar su programación y ejecución en cada vigencia.

** INDICADOR QUE NO SUMA: Se debe observar su programación y ejecución en cada vigencia.

Bogotá Sin Indiferencia. Un Compromiso Social contra la Pobreza y la Exclusión 2004 - 2008

Plan de Acción - Componentes de Gestión y de Inversión.

SECRETARÍA DISTRITAL DE GOBIERNO

| | | | | | | | | | | |
|---|-------------|-----------|-------------|-----------|-------------|-----------|------------------------------------|-----------|-------------|-----------|
| 03 Eje de Reconciliación | 2004 | | 2005 | | 2006 | | Recursos Millones de \$ Corrientes | | | |
| | Programado | Ejecutado | Programado | Ejecutado | Programado | Ejecutado | 2007 | | 2008 | |
| | | | | | | | Programado | Ejecutado | Programado | Ejecutado |
| | \$8,834 | \$8,632 | \$46,509 | \$46,171 | \$45,513 | \$38,156 | \$33,822 | \$33,583 | \$43,772 | \$18,739 |
| 25 Programa Comunicación para la participación | \$0 | \$0 | \$500 | \$494 | \$300 | \$259 | \$400 | \$400 | \$412 | \$300 |

Compromiso PD: 201 Fortalecer los medios alternativos de comunicación locales y desarrollar una estrategia de información adecuada y oportuna para los ciudadanos **Tipo: Meta Plan**

Componente de Gestión

Objetivo de la Entidad: Aumentar y cualificar los niveles de participación en el Distrito Capital.

| | | | | | | | | | | |
|--|--|--------|-----------------------|--------------------------------|--------|------|-------|-------|-------|------|
| Indicador del Compromiso 441 N° de medios fortalecidos | Estado: Finalizado por cumplimiento | | ACUMULADO P.D. | AVANCE EN CADA VIGENCIA | | | | | | |
| | | | | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | | |
| | | | | Programación | 60.00 | 0.00 | 60.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | Ejecución | 121.00 | 0.00 | 60.00 | 11.00 | 50.00 | 0.00 |
| | % Avance | 201.67 | 0.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | |

Logros

Se apoyó en el montaje y transmisión de la ceremonia de posesión de los nuevos alcaldes locales.

Beneficios

La meta del cuatrenio ya ha sido cumplida

| | | |
|--|--------------------|---|
| Acciones de la Entidad por Indicador | Fecha Prog. | Descripción del Avance de Acciones |
| Identificar con precisión las actividades de los medios de comunicación local y alternativos | 31-DEC-07 | |
| Fortalecer las actividades de los medios de comunicacion local y alternativos | 31-DEC-08 | |

| | | | | | | | | | | |
|--|--|--------|-----------------------|--------------------------------|------|------|------|------|------|------|
| Indicador del Compromiso ** 442 No. de componente desarrollados para la implementación y funcionamiento de la estrategia | Estado: Finalizado por cumplimiento | | ACUMULADO P.D. | AVANCE EN CADA VIGENCIA | | | | | | |
| | | | | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | | |
| | | | | Programación | 3.00 | 0.00 | 3.00 | 3.00 | 2.00 | 0.00 |
| | | | | Ejecución | | 0.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 0.00 |
| | % Avance | 100.00 | | | | | | | | |

Logros

Se hizo un constante monitoreo de medios respecto a las noticias y percepción de los medios frente a la Secretaría de Gobierno.

Beneficios

La meta del cuatrenio ya ha sido cumplida

| | | |
|---|--------------------|---|
| Acciones de la Entidad por Indicador | Fecha Prog. | Descripción del Avance de Acciones |
| Incluir los medios de comunicación locales dentro de la gestión distrital y local | 31-DEC-07 | |
| Incluir los medios de comunicación locales dentro de la gestión distrital y local | 31-DEC-08 | |

* META QUE NO SUMA: Se debe observar su programación y ejecución en cada vigencia.

** INDICADOR QUE NO SUMA: Se debe observar su programación y ejecución en cada vigencia.

Bogotá Sin Indiferencia. Un Compromiso Social contra la Pobreza y la Exclusión 2004 - 2008

Plan de Acción - Componentes de Gestión y de Inversión.

SECRETARÍA DISTRITAL DE GOBIERNO

| | | | | | | | | | | |
|---|-------------|-----------|-------------|-----------|-------------|-----------|------------------------------------|-----------|-------------|-----------|
| 03 Eje de Reconciliación | 2004 | | 2005 | | 2006 | | Recursos Millones de \$ Corrientes | | | |
| | Programado | Ejecutado | Programado | Ejecutado | Programado | Ejecutado | 2007 | | 2008 | |
| | \$8,834 | \$8,632 | \$46,509 | \$46,171 | \$45,513 | \$38,156 | Programado | Ejecutado | Programado | Ejecutado |
| 25 Programa Comunicación para la participación | \$0 | \$0 | \$500 | \$494 | \$300 | \$259 | \$400 | \$400 | \$412 | \$300 |

Componente de Inversión

| Cód. Proy. | Proyectos/Metas Descripción | 2004 | | 2005 | | | 2006 | | | 2007 | | | 2008 | | TOTAL | | | | |
|------------|---|--------|-----------|--------|-----------|-------|--------|-----------|-------|--------|-----------|-------|--------|-----------|--------|-----------|---------|---------|-------|
| | | Progr. | Ejecutado | Progr. | Ejecutado | | Progr. | Ejecutado | | Progr. | Ejecutado | | Progr. | Ejecutado | Progr. | Ejecutado | | | |
| 288 | Acción comunicativa para la participación y la descentralización | \$0 | \$0 | 0 | \$500 | \$494 | 98.72 | \$300 | \$259 | 86.26 | \$400 | \$400 | 99.97 | \$412 | \$300 | 72.9 | \$1,612 | \$1,453 | 90.1 |
| | Desarrollar 4 Campañas De Comunicación Para La Formación De Valores Pertinentes Frente A Procesos De Descetralización Y Participación Ciudadana | 0.00 | | 0.00 | 1.00 | 1.00 | 100.00 | 1.00 | 1.00 | 100.00 | 1.00 | 1.00 | 100.00 | 1.00 | 0.25 | 25.00 | 4.00 | 3.25 | 81.25 |
| * | Realizar 1 Proyecto De Fortalecimiento Y Articulación De La Comunicación En Las Localidades | 0.00 | | 0.00 | 1.00 | 0.40 | 40.00 | 1.00 | 1.00 | 100.00 | 1.00 | 1.00 | 100.00 | 1.00 | 1.00 | ***** | | | |

* META QUE NO SUMA: Se debe observar su programación y ejecución en cada vigencia.

** INDICADOR QUE NO SUMA: Se debe observar su programación y ejecución en cada vigencia.

Bogotá Sin Indiferencia. Un Compromiso Social contra la Pobreza y la Exclusión 2004 - 2008

Plan de Acción - Componentes de Gestión y de Inversión.

SECRETARÍA DISTRITAL DE GOBIERNO

| | | | | | | | | | | |
|---|-------------|-----------|-------------|-----------|-------------|-----------|------------------------------------|-----------|-------------|-----------|
| 03 Eje de Reconciliación | 2004 | | 2005 | | 2006 | | Recursos Millones de \$ Corrientes | | | |
| | Programado | Ejecutado | Programado | Ejecutado | Programado | Ejecutado | 2007 | | 2008 | |
| | \$8,834 | \$8,632 | \$46,509 | \$46,171 | \$45,513 | \$38,156 | Programado | Ejecutado | Programado | Ejecutado |
| 25 Programa Comunicación para la participación | \$0 | \$0 | \$500 | \$494 | \$300 | \$259 | \$400 | \$400 | \$412 | \$300 |

Compromiso PD: 202 Diseño e implementación de estrategias de comunicación para la participación

Tipo: Proyecto Prioritario

Componente de Gestión

Objetivo de la Entidad: Aumentar y cualificar los niveles de participación en el Distrito Capital.

| | | | | | | | | | | |
|---|--|--------|-----------------------|--------------------------------|--------------|--------|--------------|------------|--------------|------|
| Indicador del Compromiso 445 N° de personas incididas con las acciones de las estrategias | Estado: Finalizado por cumplimiento | | ACUMULADO P.D. | AVANCE EN CADA VIGENCIA | | | | | | |
| | | | | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | | |
| | | | | Programación | 3,000,000.00 | 0.00 | 1,500,000.00 | 500,000.00 | 1,000,000.00 | 0.00 |
| | | | | Ejecución | 3,200,000.00 | 0.00 | 1,500,000.00 | 500,000.00 | 1,200,000.00 | 0.00 |
| | % Avance | 106.67 | 0.00 | 100.00 | 100.00 | 120.00 | 0.00 | | | |

| Acciones de la Entidad por Indicador | Fecha Prog. | Descripción del Avance de Acciones |
|---|--------------------|---|
| Evaluación de los sistemas de comunicación local y su inclusión en las juntas de acción comunal | 31-DEC-07 | |
| Aumentar la participación de la ciudadanía en el proceso de elección de alcaldes locales. | 31-DEC-08 | Se realizó un programa de televisión en donde el Alcalde Mayor entrevistó a las diferentes ternas candidatas a las Alcaldías Locales con el fin de que los ciudadanos conozcan sus posiciones respecto a sus localidades. Los resultados de este programa se verán en el segundo trimestre. |

Componente de Inversión

| Cód. Proy. | Proyectos/Metas Descripción | 2004 | | 2005 | | | 2006 | | | 2007 | | | 2008 | | | TOTAL | | | |
|-------------------|---|---------------|------------------|---------------|------------------|-------|---------------|------------------|-------|---------------|------------------|-------|---------------|------------------|-------|---------------|------------------|---------|-------|
| | | Progr. | Ejecutado | Progr. | Ejecutado | | Progr. | Ejecutado | | Progr. | Ejecutado | | Progr. | Ejecutado | | Progr. | Ejecutado | | |
| 288 | Acción comunicativa para la participación y la descentralización | \$0 | \$0 | 0 | \$500 | \$494 | 98.72 | \$300 | \$259 | 86.26 | \$400 | \$400 | 99.97 | \$412 | \$300 | 72.9 | \$1,612 | \$1,453 | 90.1 |
| | Desarrollar 4 Campañas De Comunicación Para La Formación De Valores Pertinentes Frente A Procesos De Descetralización Y Participación Ciudadana | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 1.00 | 100.00 | 1.00 | 1.00 | 100.00 | 1.00 | 1.00 | 100.00 | 1.00 | 0.25 | 25.00 | 4.00 | 3.25 | 81.25 |
| | * Realizar 1 Proyecto De Fortalecimiento Y Articulación De La Comunicación En Las Localidades | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.40 | 40.00 | 1.00 | 1.00 | 100.00 | 1.00 | 1.00 | 100.00 | 1.00 | 1.00 | ***** | | | |

* META QUE NO SUMA: Se debe observar su programación y ejecución en cada vigencia.

** INDICADOR QUE NO SUMA: Se debe observar su programación y ejecución en cada vigencia.

Bogotá Sin Indiferencia. Un Compromiso Social contra la Pobreza y la Exclusión 2004 - 2008

Plan de Acción - Componentes de Gestión y de Inversión.

SECRETARÍA DISTRITAL DE GOBIERNO

03 Eje de Reconciliación

28 Programa Gobernabilidad y Administración Territorial de la ciudad

Compromiso PD: 209 Apoyar procesos de fortalecimiento de la gobernabilidad local - Fortalecimiento al gobierno local. Tipo: Meta Plan

Componente de Gestión

Objetivo de la Entidad: Aumentar y cualificar los niveles de participación en el Distrito Capital.

| Indicador del Compromiso | Estado: Finalizado por cumplimiento | ACUMULADO P.D. | AVANCE EN CADA VIGENCIA | | | | | | | | | | |
|--|-------------------------------------|----------------|-------------------------|------|------|------|------|--|--|--|--|--|--|
| | | | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | | | | | | |
| ** 455 No de procesos de fortalecimiento apoyados. | | | | | | | | | | | | | |
| | | Programación | 20.00 | | | | | | | | | | |
| | | Ejecución | | | | | | | | | | | |
| | | % Avance | 100.00 | | | | | | | | | | |

Solución y propuesta de mejoramiento

se adelanto la contratación de los profesionales de apoyo a las localidades reforzando la gestion en materia de formulación de proyectos desde la oficina de planeacion y procesos de contratacion en la oficina juridica del fondo de desarrollo local. De otra parte se cuenta con los servicios de 4 profesionales que trabajan en el desarrollo e implementación del observatorio de descentralizacion y participacion. Para diseñar la estrategia que permita la creacion de un modelo propio de descentralización se vincularon dos profesionales expertos para el despacho.

Logros

Se adelanto la contratación de 20 auxiliares de oficina quienes brindan apoyo en actividades secretariales de las Juntas Administradoras Locales del Distrito. De otra parte se adelanto la contratación con La Universidad Distrital quien adelantó el proceso meritocrático previo a la conformación de las ternas para la designación de los 20 alcaldes locales. Para el despacho de la Subsecretaria de Asuntos locales se contratación 3 profesionales quienes se encargan de la Coordinación de la Agenda con la Junta Administradoras Locales, interlocución con las mismas y publicación de sus actuaciones en la pagina WEB de la entidad. Por lo tanto se da cumplimiento en 100% del proceso de mejoramiento. Cabe anotar que el resultado especifico de cada profesional se vera realizado al culminar la vigencia. S e adelantó la contratación de 10 profesionales, quienes se encargan de apoyar la gestion local en temas relacionados con las funciones policivas delegadas en los alcaldes locales, temas del medio ambiente y aprovechamiento del espacio público. Por lo tanto se da cumplimiento en 100% del proceso de mejoramiento. Cabe anotar que el resultado especifico de cada profesional se vera realizado al culminar la vigencia 2008.

Acciones de la Entidad por Indicador

| Acciones de la Entidad por Indicador | Fecha Prog. | Descripción del Avance de Acciones |
|--|-------------|------------------------------------|
| Capacitar y reforzar el trabajo de las alcaldías locales, con miras a la descentralización | 31-DEC-07 | |

Componente de Inversión

| Cód. Proy. | Proyectos/Metas Descripción | 2004 | | 2005 | | | 2006 | | | 2007 | | | 2008 | | | TOTAL | | | |
|------------|--|---------|-----------|--------|-----------|---------|--------|-----------|---------|--------|-----------|---------|--------|-----------|---------|--------|-----------|----------|------|
| | | Progr. | Ejecutado | Progr. | Ejecutado | | Progr. | Ejecutado | | Progr. | Ejecutado | | Progr. | Ejecutado | | Progr. | Ejecutado | | |
| 6021 | Apoyo a la modernización de las localidades | \$1,721 | \$1,717 | 99.78 | \$3,266 | \$3,262 | 99.88 | \$1,410 | \$1,364 | 96.73 | \$3,500 | \$3,458 | 98.81 | \$2,190 | \$1,823 | 83.2 | \$12,087 | \$11,624 | 96.2 |
| | Mejorar 2 Sedes De Alcaldías Locales | 2.00 | 0.80 | 40.00 | 1.20 | 1.20 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.00 | 2.00 | 100 |
| | Finalizada | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Apoyar 1 Proceso De Mejoramiento De La Gestión Local | 1.00 | 1.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 1.00 | 100 |
| | Finalizada | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Implementar 1 Sistema De Información (Siglo) Para La Gestión De La Inversión Local En Las 20 Localidades | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 1.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 1.00 | 100 |
| | Finalizada | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

* META QUE NO SUMA: Se debe observar su programación y ejecución en cada vigencia.

** INDICADOR QUE NO SUMA: Se debe observar su programación y ejecución en cada vigencia.

Bogotá Sin Indiferencia. Un Compromiso Social contra la Pobreza y la Exclusión 2004 - 2008

Plan de Acción - Componentes de Gestión y de Inversión.

SECRETARÍA DISTRITAL DE GOBIERNO

03 Eje de Reconciliación

28 Programa Gobernabilidad y Administración Territorial de la ciudad

| 2004 | | 2005 | | 2006 | | Recursos Millones de \$ Corrientes | | | |
|------------|-----------|------------|-----------|------------|-----------|------------------------------------|-----------|------------|-----------|
| Programado | Ejecutado | Programado | Ejecutado | Programado | Ejecutado | 2007 | | 2008 | |
| | | | | | | Programado | Ejecutado | Programado | Ejecutado |
| \$8,834 | \$8,632 | \$46,509 | \$46,171 | \$45,513 | \$38,156 | \$33,822 | \$33,583 | \$43,772 | \$18,739 |
| \$1,721 | \$1,717 | \$3,266 | \$3,262 | \$1,410 | \$1,364 | \$3,500 | \$3,458 | \$2,190 | \$1,823 |

Componente de Inversión

| Cód. Proy. | Proyectos/Metas Descripción | 2004 | | 2005 | | | 2006 | | | 2007 | | | 2008 | | TOTAL | | |
|------------|---|--------|-----------|--------|-----------|--------|--------|-----------|--------|--------|-----------|--------|--------|-----------|--------|-----------|-----|
| | | Progr. | Ejecutado | Progr. | Ejecutado | | Progr. | Ejecutado | | Progr. | Ejecutado | | Progr. | Ejecutado | Progr. | Ejecutado | |
| | Estructurar 3 Espacios De Apoyo Técnico En Las Localidades Para La Ejecución Del Presupuesto Local. Suspendida | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3.00 | 0.00 | 0 |
| | Estructurar 3 Equipos De Trabajo Locales E Integrales En Las Localidades Para La Operación De Las Unidades Ejecutivas Locales Finalizada | 0.00 | 0.00 | 3.00 | 0.90 | 30.00 | 2.10 | 2.10 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3.00 | 3.00 | 100 |
| | * Apoyar 1 Proceso De Mejoramiento De La Gestión De La Información Financiera, De La Formulación De Proyectos Y De La Contratación Local. Finalizada | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 1.00 | 100.00 | 1.00 | 1.00 | 100.00 | 1.00 | 1.00 | 100.00 | 1.00 | 1.00 | ***** | | |
| | Adquirir 1 Sede Para El Funcionamiento De Una Alcaldía Local Finalizada | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.31 | 31.00 | 0.69 | 0.02 | 2.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.33 | 33 |
| | * Implementar 1 Estrategia Integral De Fortalecimiento Del Sistema De Atención Al Ciudadano Finalizada | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.45 | 45.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | |
| | * Desarrollar E Implementar 1 Modelo Propio De Descentralización Finalizada | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.50 | 50.00 | 1.00 | 0.80 | 80.00 | 1.00 | 1.00 | 100.00 | 1.00 | 1.00 | ***** | | |
| | * Desarrollar 1 Proceso De Fortalecimiento Del Papel Político De Las Autoridades Locales Finalizada | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.61 | 61.00 | 1.00 | 1.02 | 102.00 | 1.00 | 1.00 | 100.00 | 1.00 | 1.00 | ***** | | |
| | * Apoyar 1 Proceso De Mejoramiento De La Gestión Local Finalizada | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.85 | 85.00 | 1.00 | 1.00 | 100.00 | 1.00 | 1.00 | 100.00 | 1.00 | 1.00 | ***** | | |

* META QUE NO SUMA: Se debe observar su programación y ejecución en cada vigencia.

** INDICADOR QUE NO SUMA: Se debe observar su programación y ejecución en cada vigencia.

Bogotá Sin Indiferencia. Un Compromiso Social contra la Pobreza y la Exclusión 2004 - 2008

Plan de Acción - Componentes de Gestión y de Inversión.

SECRETARÍA DISTRITAL DE GOBIERNO

| | | | | | | | | | | |
|--|-------------|-----------|-------------|-----------|-------------|-----------|------------------------------------|-----------|-------------|-----------|
| 04 Objetivo de Gestión Pública Humana | 2004 | | 2005 | | 2006 | | Recursos Millones de \$ Corrientes | | | |
| | Programado | Ejecutado | Programado | Ejecutado | Programado | Ejecutado | 2007 | | 2008 | |
| | | | | | | | Programado | Ejecutado | Programado | Ejecutado |
| | \$1,904 | \$1,853 | \$5,301 | \$5,291 | \$20,122 | \$12,550 | \$13,223 | \$12,409 | \$10,746 | \$4,122 |
| 31 Programa Localidades modernas y eficaces | \$0 | \$0 | \$800 | \$790 | \$15,090 | \$7,519 | \$6,720 | \$5,908 | \$5,935 | \$1,778 |

Compromiso PD: 221 Localidades autónomas y con capacidad, técnica, jurídica y administrativa para atender las necesidades de la ciudadanía - Fortalecimiento a las localidades. Tipo: Meta Plan

Componente de Gestión

Objetivo de la Entidad: Fomentar una gestión pública que genere compromiso y confianza para la reconciliación de la ciudadanía.

| | | | | | | | | |
|--|-------------------------------------|----------------|-------------------------|-------|-------|-------|-------|-------|
| Indicador del Compromiso ** 484 Localidades autónomas y fortalecidas | Estado: Finalizado por cumplimiento | ACUMULADO P.D. | AVANCE EN CADA VIGENCIA | | | | | |
| | | | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | |
| | | | Programación | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | Ejecución | 1.00 | 12.00 | 20.00 | 20.00 | 20.00 |
| % Avance | 50.00 | | | | | | | |

Solución y propuesta de mejoramiento

Se conformaron los grupos que apoyan la gestión de las diferentes alcaldías locales para garantizar la prestación de los servicios a cargo.

En este momento se están ejecutando los contratos por lo tanto la ejecución se verá reflejada en el proyecto en el segundo semestre en el plan de desarrollo Bogotá Positiva

| | | |
|--|--------------------|---|
| Acciones de la Entidad por Indicador | Fecha Prog. | Descripción del Avance de Acciones |
| Apoyar los procesos de las alcaldías locales para mejorar sus servicios a la ciudadanía. | 31-DEC-07 | |

Componente de Inversión

| Cód. Proy. | Proyectos/Metas Descripción | 2004 | | 2005 | | | 2006 | | | 2007 | | | 2008 | | TOTAL | | | | |
|------------|--|--------|-----------|--------|-----------|-------|--------|-----------|---------|--------|-----------|---------|--------|-----------|---------|-----------|----------|----------|------|
| | | Progr. | Ejecutado | Progr. | Ejecutado | | Progr. | Ejecutado | | Progr. | Ejecutado | | Progr. | Ejecutado | Progr. | Ejecutado | | | |
| 362 | Fortalecimiento de la gobernabilidad local | \$0 | \$0 | 0 | \$800 | \$790 | 98.69 | \$15,090 | \$7,519 | 49.83 | \$6,720 | \$5,908 | 87.92 | \$5,935 | \$1,778 | 30.0 | \$28,545 | \$15,995 | 56.0 |
| | * Asesorar Y Acompañar 20 Localidades En Temáticas Relacionadas Con Respuesta Directa Al Ciudadano, Asesorías Jurídica Y De Obras, Unidades De Mediación Y Conciliación, Inspecciones De Policía, Secretaría General De Inspecciones | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | |
| | Suspendida | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Diseñar E Implementar 1 Marco Normativo Para Fortalecer La Justicia Local Como Respuesta Inmediata Al Ciudadano. | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0 |
| | Suspendida | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | * Diseñar E Implementar 1 Sistema De Fortalecimiento Y Seguimiento A La Gestión Local. | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.30 | 30.00 | 1.00 | 1.00 | 100.00 | 1.00 | 1.00 | 100.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | |
| | Finalizada | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | * Apoyar 1 Proceso De Descentralización, Organización Y Participación Social | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.90 | 90.00 | 1.00 | 1.00 | 100.00 | 1.00 | 1.00 | 100.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | | | | |
| | Suspendida | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

* META QUE NO SUMA: Se debe observar su programación y ejecución en cada vigencia.

** INDICADOR QUE NO SUMA: Se debe observar su programación y ejecución en cada vigencia.

Bogotá Sin Indiferencia. Un Compromiso Social contra la Pobreza y la Exclusión 2004 - 2008

Plan de Acción - Componentes de Gestión y de Inversión.

SECRETARÍA DISTRITAL DE GOBIERNO

| | | | | | | | | | | |
|--|-------------|-----------|-------------|-----------|-------------|-----------|------------------------------------|-----------|-------------|-----------|
| 04 Objetivo de Gestión Pública Humana | 2004 | | 2005 | | 2006 | | Recursos Millones de \$ Corrientes | | | |
| | Programado | Ejecutado | Programado | Ejecutado | Programado | Ejecutado | 2007 | | 2008 | |
| | \$1,904 | \$1,853 | \$5,301 | \$5,291 | \$20,122 | \$12,550 | Programado | Ejecutado | Programado | Ejecutado |
| 31 Programa Localidades modernas y eficaces | \$0 | \$0 | \$800 | \$790 | \$15,090 | \$7,519 | \$6,720 | \$5,908 | \$5,935 | \$1,778 |

Componente de Inversión

| Cód. Proy. | Proyectos/Metas Descripción | 2004 | | 2005 | | 2006 | | 2007 | | 2008 | | TOTAL | |
|------------|--|--------|-----------|--------|------------|--------|------------|--------|-------------|--------|-----------|--------|-----------|
| | | Progr. | Ejecutado | Progr. | Ejecutado | Progr. | Ejecutado | Progr. | Ejecutado | Progr. | Ejecutado | Progr. | Ejecutado |
| | * Adelantar 1 Proceso De Fortalecimiento De La Capacidad Institucional Técnica Y Administrativa De Las Alcaldías Locales Finalizada | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.35 35.00 | 1.00 | 0.80 80.00 | 1.00 | 1.00 100.00 | 1.00 | 1.00 | ***** | |
| | * Desarrollar 1 Proceso De Apoyo Jurídico A La Gestión Local Finalizada | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 1.00 | ***** | |

* META QUE NO SUMA: Se debe observar su programación y ejecución en cada vigencia.

** INDICADOR QUE NO SUMA: Se debe observar su programación y ejecución en cada vigencia.

Bogotá Sin Indiferencia. Un Compromiso Social contra la Pobreza y la Exclusión 2004 - 2008

Plan de Acción - Componentes de Gestión y de Inversión.

SECRETARÍA DISTRITAL DE GOBIERNO

| | | | | | | | | | | |
|---|-------------|-----------|-------------|-----------|-------------|-----------|------------------------------------|-----------|-------------|-----------|
| 04 Objetivo de Gestión Pública Humana | 2004 | | 2005 | | 2006 | | Recursos Millones de \$ Corrientes | | | |
| | Programado | Ejecutado | Programado | Ejecutado | Programado | Ejecutado | 2007 | | 2008 | |
| | \$1,904 | \$1,853 | \$5,301 | \$5,291 | \$20,122 | \$12,550 | Programado | Ejecutado | Programado | Ejecutado |
| 35 Programa Sistema Distrital de Información | \$1,804 | \$1,754 | \$4,325 | \$4,325 | \$4,332 | \$4,331 | \$5,946 | \$5,944 | \$4,511 | \$2,344 |

Compromiso PD: 234 Consolidar el Sistema Distrital de Información - Fortalecimiento del sistema distrital de información. Tipo: Meta Plan

Componente de Gestión

Objetivo de la Entidad: Aumentar la coordinación del Gobierno Distrital respecto a la gestión de iniciativas legislativas, normativas y políticas

| | | | | | | | | |
|--|--|--------------|-----------------------|--------------------------------|------|------|------|------|
| Indicador del Compromiso | Estado: Finalizado por cumplimiento | | ACUMULADO P.D. | AVANCE EN CADA VIGENCIA | | | | |
| | | | | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 |
| ** 507 Porcentaje del Sistema Distrital de Información funcionando | | | 0.01 | 0.00 | 1.00 | 1.00 | 0.01 | 0.00 |
| | | Programación | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.01 |
| | | Ejecución | | | | | | |
| | | % Avance | 100.00 | | | | | |

Logros

Se ha garantizado, mediante la contratación de personal conocedor del medio y de las herramientas, el funcionamiento del Sistema de Información para las Relaciones Políticas Estratégicas, así como del Observatorio de Asuntos Políticos de la Secretaría de Gobierno.

Beneficios

La meta del cuatrenio ya ha sido cumplida

Acciones de la Entidad por Indicador

| Acciones de la Entidad por Indicador | Fecha Prog. | Descripción del Avance de Acciones |
|--|-------------|---|
| Diseñar e implementar un software que maneje la información sobre las relaciones políticas del gobierno | 31-DEC-07 | |
| Garantizar que el sistema de información provea insumos fundamentales para gestión, seguimiento, análisis y generación de información sobre relaciones políticas | 31-DEC-08 | Se ha hecho el cargue de información, seguimiento de la misma y generación de informes mediante SIMAT y SIGOB, que hacen parte del Sistema de Información sobre las Relaciones Políticas estratégicas. Con estos datos se han reportado los indicadores POR y se han respondido los diferentes requerimientos solicitados |

Componente de Inversión

| Cód. Proy. | Proyectos/Metas Descripción | 2004 | | 2005 | | | 2006 | | | 2007 | | | 2008 | | | TOTAL | | | |
|------------|---|--------|-----------|--------|-----------|-------|--------|-----------|-------|--------|-----------|-------|--------|-----------|-------|--------|-----------|---------|-------|
| | | Progr. | Ejecutado | Progr. | Ejecutado | | Progr. | Ejecutado | | Progr. | Ejecutado | | Progr. | Ejecutado | | Progr. | Ejecutado | | |
| 286 | Consolidación del sistema unificado de información sobre las relaciones políticas estratégicas del gobierno distrital | \$100 | \$100 | 100 | \$775 | \$775 | 100 | \$349 | \$349 | 100 | \$600 | \$600 | 100 | \$994 | \$536 | 54.0 | \$2,817 | \$2,360 | 83.8 |
| | Diseñar 1 Sistema De Información Sobre Las Relaciones Políticas Estratégicas Del Gobierno Distrital Finalizada | 1.00 | 0.01 | 1.00 | 0.99 | 0.90 | 90.91 | 0.09 | 0.09 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 1.00 | 100 |
| * | Implementar 1 Sistema De Información Sobre Las Relaciones Políticas Estratégicas Del Gobierno Distrital Finalizada | 0.00 | | 0.00 | 1.00 | 0.20 | 20.00 | 1.00 | 1.00 | 100.00 | 1.00 | 1.00 | 100.00 | 0.00 | | 0.00 | | | |
| | Realizar 5 Proyecto De Investigación Acerca De Diversos Aspectos Relativos A Las Relaciones Políticas Estratégicas Del Gobierno Distrital Finalizada | 1.00 | 0.01 | 1.00 | 1.99 | 3.60 | 180.90 | 1.00 | 1.00 | 100.00 | 0.39 | 1.00 | 256.41 | 0.00 | | 0.00 | 5.00 | 5.61 | 112.2 |

* META QUE NO SUMA: Se debe observar su programación y ejecución en cada vigencia.

** INDICADOR QUE NO SUMA: Se debe observar su programación y ejecución en cada vigencia.

Bogotá Sin Indiferencia. Un Compromiso Social contra la Pobreza y la Exclusión 2004 - 2008

Plan de Acción - Componentes de Gestión y de Inversión.

SECRETARÍA DISTRITAL DE GOBIERNO

| | | | | | | | | | | |
|---|-------------|-----------|-------------|-----------|-------------|-----------|------------------------------------|-----------|-------------|-----------|
| 04 Objetivo de Gestión Pública Humana | 2004 | | 2005 | | 2006 | | Recursos Millones de \$ Corrientes | | | |
| | Programado | Ejecutado | Programado | Ejecutado | Programado | Ejecutado | 2007 | | 2008 | |
| | \$1,904 | \$1,853 | \$5,301 | \$5,291 | \$20,122 | \$12,550 | Programado | Ejecutado | Programado | Ejecutado |
| 35 Programa Sistema Distrital de Información | \$1,804 | \$1,754 | \$4,325 | \$4,325 | \$4,332 | \$4,331 | \$5,946 | \$5,944 | \$4,511 | \$2,344 |

Componente de Inversión

| Cód. Proy. | Proyectos/Metas Descripción | 2004 | | 2005 | | 2006 | | 2007 | | 2008 | | TOTAL | |
|------------|--|--------|-------------|--------|-----------|--------|-----------|--------|-----------|--------|------------|--------|-----------|
| | | Progr. | Ejecutado | Progr. | Ejecutado | Progr. | Ejecutado | Progr. | Ejecutado | Progr. | Ejecutado | Progr. | Ejecutado |
| | * Desarrollar 1 Proceso De Seguimiento, Analisis Y Coordinación De Las Iniciativas Legislativas, Normativas Y Políticas Del Gobierno Distrital O De Interés Del Mismo. Finalizada | 1.00 | 1.00 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| | * Garantizar El Funcionamiento De 1 Sistema De Información De Relaciones Políticas Estratégicas Del Gobierno Distrital | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.50 50.00 | | |

Componente de Gestión

Objetivo de la Entidad: Fortalecer la Secretaría de Gobierno para el mejoramiento de la Gestión

| | | | | | | | | |
|--|--|--------------|-----------------------|--------------------------------|------|------|------|------|
| Indicador del Compromiso | Estado: Finalizado por cumplimiento | | ACUMULADO P.D. | AVANCE EN CADA VIGENCIA | | | | |
| ** 507 Porcentaje del Sistema Distrital de Información funcionando | | | | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 |
| | | Programación | 0.02 | 0.00 | 1.00 | 1.00 | 0.01 | 0.00 |
| | | Ejecución | | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.02 |
| | | % Avance | 100.00 | | | | | |

Solución y propuesta de mejoramiento

La meta para el cuatrenio ha sido cumplida

| Acciones de la Entidad por Indicador | Fecha Prog. | Descripción del Avance de Acciones |
|--|-------------|---|
| Apoyo a los procesos de planeación (indicadores, ISO, Plan estratégico, Programación y Seguimiento) tanto central como local | 31-DEC-07 | |
| Apoyo en el fortalecimiento de la infraestructura tecnológica informática (redes, comunicaciones, hardware y software) | 31-DEC-07 | |
| Apoyo en el fortalecimiento de la infraestructura tecnológica informática (redes, comunicaciones, hardware y software) | 31-DEC-08 | Se inicio el proceso precontractual para la contratación del nuevo DATACENTER a ser ubicado en el nuevo Edificio Liévano. |

Componente de Inversión

| Cód. Proy. | Proyectos/Metas Descripción | 2004 | | 2005 | | 2006 | | 2007 | | 2008 | | TOTAL | |
|------------|---|---------|---------------|---------|-------------|---------|---------------|---------|---------------|---------|--------------|----------|---------------|
| | | Progr. | Ejecutado | Progr. | Ejecutado | Progr. | Ejecutado | Progr. | Ejecutado | Progr. | Ejecutado | Progr. | Ejecutado |
| 7089 | Apoyo institucional para aumentar la eficiencia en la gestión del sector gobierno | \$1,704 | \$1,654 97.08 | \$3,550 | \$3,550 100 | \$3,983 | \$3,983 99.99 | \$5,346 | \$5,344 99.97 | \$3,517 | \$1,808 51.4 | \$18,100 | \$16,338 90.3 |
| | * Desarrollar 1 Proceso De Fortalecimiento De La Infraestructura Tecnológica Y De Oficina De La Secretaría. | 1.00 | 1.00 100.00 | 1.00 | 1.00 100.00 | 1.00 | 1.00 100.00 | 1.00 | 1.00 100.00 | 1.00 | 0.50 50.00 | | |

* META QUE NO SUMA: Se debe observar su programación y ejecución en cada vigencia.

** INDICADOR QUE NO SUMA: Se debe observar su programación y ejecución en cada vigencia.

Bogotá Sin Indiferencia. Un Compromiso Social contra la Pobreza y la Exclusión 2004 - 2008

Plan de Acción - Componentes de Gestión y de Inversión.

SECRETARÍA DISTRITAL DE GOBIERNO

| | | | | | | | | | | |
|---|-------------|-----------|-------------|-----------|-------------|-----------|------------------------------------|-----------|-------------|-----------|
| 04 Objetivo de Gestión Pública Humana | 2004 | | 2005 | | 2006 | | Recursos Millones de \$ Corrientes | | | |
| | Programado | Ejecutado | Programado | Ejecutado | Programado | Ejecutado | 2007 | | 2008 | |
| | \$1,904 | \$1,853 | \$5,301 | \$5,291 | \$20,122 | \$12,550 | Programado | Ejecutado | Programado | Ejecutado |
| 35 Programa Sistema Distrital de Información | \$1,804 | \$1,754 | \$4,325 | \$4,325 | \$4,332 | \$4,331 | \$5,946 | \$5,944 | \$4,511 | \$2,344 |

Componente de Inversión

| Cód. Proy. | Proyectos/Metas Descripción | 2004 | | 2005 | | 2006 | | 2007 | | 2008 | | TOTAL | | | | |
|------------|---|--------|-----------|--------|-----------|--------|-----------|--------|-----------|--------|-----------|--------|-----------|-------|-------|-------|
| | | Progr. | Ejecutado | Progr. | Ejecutado | Progr. | Ejecutado | Progr. | Ejecutado | Progr. | Ejecutado | Progr. | Ejecutado | | | |
| | Interconectar Y Armonizar El 100 Por Ciento De Las Redes De Las 20 Alcaldías Locales Con El Nivel Central Suspendida | 100.00 | 95.00 | 95.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 | 95.00 | 95 | |
| | * Ejecutar 1 Programa De Apoyo Y Fortalecimiento A La Gestión Del Despacho Del Secretario (A) De Gobierno. Finalizada | 1.00 | 1.00 | 100.00 | 1.00 | 1.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | |
| | * Adelantar 1 Programa De Mejoramiento A La Gestión De La Secretaría De Gobierno. Finalizada | 1.00 | 0.91 | 91.00 | 1.00 | 1.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | |
| | * Implementar 1 Proceso De Planeación A Nivel Central Y Local Como Apoyo Al Fortalecimiento De La Capacidad Técnica, Administrativa Y Tecnológica Finalizada | 0.00 | | 0.00 | 1.00 | 1.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | |
| | * Implementar 1 Sistema De Gestión De Calidad En El Nivel Central Y Local Que Permita Dirigir Y Evaluar El Desempeño Institucional En Términos De Calidad Y Satisfacción De Los Clientes. Finalizada | 0.00 | | 0.00 | 1.00 | 1.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | |
| | * Implementar 1 Sistema De Información De La Entidad | 0.00 | | 0.00 | 1.00 | 0.30 | 30.00 | 1.00 | 0.30 | 30.00 | 1.00 | 1.00 | 100.00 | 1.00 | 0.20 | 20.00 |
| | Interconectar 26 Dependencias De La Secretaría De Gobierno (Bomberos, Alcaldía De Ciudad Bolívar, Upj, Supercade Suba, Fondo De Ventas, Inspecciones Y Jal) Finalizada | 0.00 | | 0.00 | 20.00 | 20.00 | 100.00 | 6.00 | 6.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 26.00 | 26.00 | 100 |
| | * Diseñar, Articular E Implementar 1 Sistema Integrado De Planeación Y Gestión En La Secretaría De Gobierno | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 1.00 | 100.00 | 1.00 | 1.00 | 100.00 | 1.00 | 0.50 | 50.00 |
| | * Desarrollar 1 Proceso De Fortalecimiento De La Infraestructura Física De La Secretaría De Gobierno Suspendida | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 1.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | | |

* META QUE NO SUMA: Se debe observar su programación y ejecución en cada vigencia.

** INDICADOR QUE NO SUMA: Se debe observar su programación y ejecución en cada vigencia.

Bogotá Sin Indiferencia. Un Compromiso Social contra la Pobreza y la Exclusión 2004 - 2008

Plan de Acción - Componentes de Gestión y de Inversión.

SECRETARÍA DISTRITAL DE GOBIERNO

| | | | | | | | | | | |
|---|-------------|-----------|-------------|-----------|-------------|-----------|------------------------------------|-----------|-------------|-----------|
| 04 Objetivo de Gestión Pública Humana | 2004 | | 2005 | | 2006 | | Recursos Millones de \$ Corrientes | | | |
| | Programado | Ejecutado | Programado | Ejecutado | Programado | Ejecutado | 2007 | | 2008 | |
| | \$1,904 | \$1,853 | \$5,301 | \$5,291 | \$20,122 | \$12,550 | Programado | Ejecutado | Programado | Ejecutado |
| 36 Programa Comunicación para la solidaridad | \$100 | \$100 | \$176 | \$176 | \$700 | \$700 | \$557 | \$557 | \$300 | \$0 |

Compromiso PD: 236 Diseño y puesta en marcha del Sistema Distrital de Comunicación. Implementar la Red Bogotá de Comunicaciones. Tipo: Meta Plan

Componente de Gestión

Objetivo de la Entidad: Fortalecer la Secretaría de Gobierno para el mejoramiento de la Gestión

| | | | | | | | | |
|--|--|-----------------------|--------------------------------|----------|----------|----------|----------|------|
| Indicador del Compromiso ** 622 Número de servidores y servidoras públicas participantes en acciones de fortalecimiento de la cultura organizacional compromiso y sentido de pertenencia | Estado: Finalizado por cumplimiento | ACUMULADO P.D. | AVANCE EN CADA VIGENCIA | | | | | |
| | | | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | |
| | | | 1,600.00 | 1,600.00 | 1,600.00 | 1,600.00 | 1,200.00 | 0.00 |
| | | | Programación | 497.00 | 1,600.00 | 1,600.00 | 1,200.00 | 0.00 |
| Ejecución | | | | | | | | |
| % Avance | | | | | | | | |

| | | |
|--|--------------------|---|
| Acciones de la Entidad por Indicador | Fecha Prog. | Descripción del Avance de Acciones |
| No de acciones implementadas para el fortalecimiento de la cultura | 12-DEC-05 | |

Componente de Inversión

| Cód. Proy. | Proyectos/Metas Descripción | 2004 | | | 2005 | | | 2006 | | | 2007 | | | 2008 | | | TOTAL | | |
|------------|---|--------|-----------|--------|--------|-----------|--------|--------|-----------|-------|--------|-----------|-------|--------|-----------|-------|---------|-----------|------|
| | | Progr. | Ejecutado | | Progr. | Ejecutado | | Progr. | Ejecutado | | Progr. | Ejecutado | | Progr. | Ejecutado | | Progr. | Ejecutado | |
| 7091 | Fortalecimiento de la cultura organizacional | \$100 | \$100 | 99.58 | \$176 | \$176 | 100 | \$700 | \$700 | 100 | \$557 | \$557 | 99.93 | \$300 | \$0 | 0 | \$1,834 | \$1,533 | 83.6 |
| | * Adelantar 1 Programa De Capacitación Para Los Funcionarios Del Sector Gobierno Sobre Cultura Organizacional (Se Desarrollará En Cuatro Fases) | 1.00 | 1.00 | 100.00 | 1.00 | 1.00 | 100.00 | 1.00 | 0.60 | 60.00 | 1.00 | 0.94 | 94.00 | 1.00 | 0.10 | 10.00 | | | |
| | * Adelantar 1 Plan De Capacitación Para Los Funcionarios Del Sector Gobierno Sobre Temas Misionales Y De Gestión Que Fortalezcan El Servicio Y La Cultura Organizacional. | 1.00 | 1.00 | 100.00 | 1.00 | 1.00 | 100.00 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | | | |
| | Finalizada | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

* META QUE NO SUMA: Se debe observar su programación y ejecución en cada vigencia.

** INDICADOR QUE NO SUMA: Se debe observar su programación y ejecución en cada vigencia.

Bogotá Sin Indiferencia. Un Compromiso Social contra la Pobreza y la Exclusión 2004 - 2008

Plan de Acción - Componentes de Gestión y de Inversión.

SECRETARÍA DISTRITAL DE HACIENDA

02 Eje Urbano Regional

11 Programa Hábitat desde los barrios y las UPZ

Compromiso PD: 82 Mejoramiento integral de barrios

Tipo: Meta Plan

| 2004 | | 2005 | | 2006 | | Recursos Millones de \$ Corrientes | | | |
|------------|-----------|------------|-----------|------------|-----------|------------------------------------|-----------|------------|-----------|
| Programado | Ejecutado | Programado | Ejecutado | Programado | Ejecutado | 2007 | | 2008 | |
| | | | | | | Programado | Ejecutado | Programado | Ejecutado |
| \$6,126 | \$6,102 | \$6,649 | \$6,642 | \$14,949 | \$13,687 | \$11,947 | \$10,672 | \$4,214 | \$934 |
| \$742 | \$742 | \$1,113 | \$1,113 | \$3,110 | \$1,896 | \$3,304 | \$2,342 | \$3,076 | \$718 |

Componente de Gestión

Objetivo de la Entidad: Administrar efectivamente el portafolio de la deuda

| Indicador del Compromiso | ACUMULADO P.D. | AVANCE EN CADA VIGENCIA | | | | |
|--|----------------|-------------------------|------|------|------|------|
| | | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 |
| ** 218 No de proyectos estructurados para Upz de mejoramiento integral de barrios. | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| Programación | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| Ejecución | 100.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| % Avance | | | | | | |

Logros

Los proyectos previstos para estructurar dentro del Programa de Mejoramiento Integral de barrios están incluidos y su ejecución se cumplió al 100%.

Reglamentación y legalización de 13 UPZ, 80.666 redes y conexiones de acueducto y alcantarillado, 1995 familias reasentadas de zonas de alto riesgo, 50 obras de participación ciudadana, 177 titulaciones y capacitación a maestros de obra.

Beneficios

La ciudad ha desarrollado una infraestructura que ha beneficiado a más de dos millones de sus habitantes, ha mejorado la calidad de vida en sectores deprimidos de estratos 1 y 2, por medio de mejoras en el acceso a la cobertura y la calidad de los servicios de agua, saneamiento básico, transporte, vivienda, espacio público, condiciones ambientales, movilidad de la ciudad y salud.

1'200 millones de habitantes que pertenecen a las UPZ de mejoramiento que se han beneficiado de todos los logros.

| Acciones de la Entidad por Indicador | Fecha Prog. | Descripción del Avance de Acciones |
|--|-------------|------------------------------------|
| Garantizar el cumplimiento y el flujo adecuado de recursos del crédito para las acciones definidas en el contrato de crédito | 31-DEC-07 | |

Componente de Inversión

| Proyectos/Metas | | 2004 | | 2005 | | 2006 | | 2007 | | 2008 | | TOTAL | | | | | | | |
|-----------------|---|--------|-----------|--------|-----------|---------|-----------|---------|-----------|--------|-----------|---------|-----------|---------|-------|------|----------|---------|------|
| Cód. Proy. | Descripción | Progr. | Ejecutado | Progr. | Ejecutado | Progr. | Ejecutado | Progr. | Ejecutado | Progr. | Ejecutado | Progr. | Ejecutado | | | | | | |
| 169 | Coordinación de inversiones de banca multilateral, y apoyo a proyectos de impacto distrital | \$742 | \$742 | 100 | \$1,113 | \$1,113 | 100 | \$3,110 | \$1,896 | 60.94 | \$3,304 | \$2,342 | 70.88 | \$3,076 | \$718 | 23.3 | \$11,345 | \$6,810 | 60.0 |
| | Coordinar 1 Programa Financiera, Administrativa, Física Y Legalmente, Financiado Con Recursos De La Caf Para Cumplimiento De Las Metas Definidas En El Contrato De Préstamo | 1.00 | 1.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 100 |
| | Finalizada | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| * | Coordinar 1 Proyecto Financiera, Administrativa, Física Y Legalmente, Financiado Con Recursos Del Bif Para El Cumplimiento De Las Metas Definidas En El Contrato De Préstamo. | 1.00 | 1.00 | 100.00 | 1.00 | 0.97 | 97.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | | |
| | Finalizada | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

* META QUE NO SUMA: Se debe observar su programación y ejecución en cada vigencia.

** INDICADOR QUE NO SUMA: Se debe observar su programación y ejecución en cada vigencia.

Bogotá Sin Indiferencia. Un Compromiso Social contra la Pobreza y la Exclusión 2004 - 2008

Plan de Acción - Componentes de Gestión y de Inversión.

SECRETARÍA DISTRITAL DE HACIENDA

02 Eje Urbano Regional

11 Programa Hábitat desde los barrios y las UPZ

| 2004 | | 2005 | | 2006 | | Recursos Millones de \$ Corrientes | | | |
|------------|-----------|------------|-----------|------------|-----------|------------------------------------|-----------|------------|-----------|
| Programado | Ejecutado | Programado | Ejecutado | Programado | Ejecutado | 2007 | | 2008 | |
| | | | | | | Programado | Ejecutado | Programado | Ejecutado |
| \$6,126 | \$6,102 | \$6,649 | \$6,642 | \$14,949 | \$13,687 | \$11,947 | \$10,672 | \$4,214 | \$934 |
| \$742 | \$742 | \$1,113 | \$1,113 | \$3,110 | \$1,896 | \$3,304 | \$2,342 | \$3,076 | \$718 |

Componente de Inversión

| Cód. Proy. | Proyectos/Metas Descripción | 2004 | | 2005 | | 2006 | | 2007 | | 2008 | | TOTAL | | | | |
|------------|--|--------|-----------|--------|-----------|--------|-----------|--------|-----------|--------|-----------|--------|-----------|-------|------|------|
| | | Progr. | Ejecutado | Progr. | Ejecutado | Progr. | Ejecutado | Progr. | Ejecutado | Progr. | Ejecutado | Progr. | Ejecutado | | | |
| | * Gerenciar Y Coordinar En Un 100 Por Ciento Financiera, Administrativa, Física, Social Y Contractualmente Las Operaciones De Banca Multilateral Suscritas Por La Secretaría De Hacienda Distrital | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 97.00 | 97.00 | 100.00 | 57.00 | 57.00 | | |
| | * Supervisar En Un 100 Por Ciento El Cumplimiento De Los Compromisos Contractuales Suscritos Con La Banca Multilateral Suspendida | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| | * Apoyar Implementación De 1 Estrategia De Reciclaje De Residuos Sólidos Para La Ciudad Suspendida | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 1.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| | * Apoyar El Desarrollo De 1 Política De Reasentamiento Para La Ciudad Suspendida | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.10 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| | * Apoyar 1 Estrategia De Fortalecimiento De La Gestión Ambiental De La Ciudad Suspendida | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.10 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| | * Fortalecer 4 Proyectos De Inversión Distrital Suspendida | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4.00 | 1.00 | 25.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| | * Fortalecer 10 Proyectos De Inversión A Través De La Realización De Estudios Y Acciones De Gestión Que Permitan Impulsar Las Iniciativas Y Facilitar La Toma De Decisiones Estratégicas Finalizada | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10.00 | 5.45 | 54.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| | Realizar 20.55 Estudios Y Acciones De Gestión Que Permitan Impulsar Las Iniciativas Distritales Y Facilitar La Toma De Decisiones Estratégicas | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 20.55 | 3.00 | 14.60 | 20.55 | 3.00 | 14.6 |

* META QUE NO SUMA: Se debe observar su programación y ejecución en cada vigencia.

** INDICADOR QUE NO SUMA: Se debe observar su programación y ejecución en cada vigencia.

Bogotá Sin Indiferencia. Un Compromiso Social contra la Pobreza y la Exclusión 2004 - 2008

Plan de Acción - Componentes de Gestión y de Inversión.

SECRETARÍA DISTRITAL DE HACIENDA

02 Eje Urbano Regional

15 Programa Bogotá productiva

Compromiso PD: 142 Promover la generación de valor agregado en 10 procesos en sectores estratégicos de la economía distrital. Tipo: Meta Plan

| 2004 | | 2005 | | 2006 | | Recursos Millones de \$ Corrientes | | | |
|------------|-----------|------------|-----------|------------|-----------|------------------------------------|-----------|------------|-----------|
| Programado | Ejecutado | Programado | Ejecutado | Programado | Ejecutado | 2007 | | 2008 | |
| | | | | | | Programado | Ejecutado | Programado | Ejecutado |
| \$6,126 | \$6,102 | \$6,649 | \$6,642 | \$14,949 | \$13,687 | \$11,947 | \$10,672 | \$4,214 | \$934 |
| \$5,384 | \$5,360 | \$5,536 | \$5,529 | \$11,839 | \$11,792 | \$8,642 | \$8,329 | \$1,138 | \$216 |

Componente de Gestión

Objetivo de la Entidad: Promover la Generación de Empleo e Ingresos para los Ciudadanos

| Indicador del Compromiso | ACUMULADO P.D. | AVANCE EN CADA VIGENCIA | | | | | |
|--|---------------------------------------|---------------------------------|--------------------------------|----------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|------------------------------|
| | | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | |
| 627 No. de Beneficiarios por líneas de crédito | Programación Ejecución % Avance | 61,024.00 60,542.00 99.21 | 6,109.00 6,109.00 100.00 | 14,800.00 14,949.00 101.01 | 17,970.00 17,751.00 98.78 | 21,016.00 14,868.00 70.75 | 980.00 6,865.00 700.51 |

Retrasos

NOTA ACLARATORIA: El proyecto presentó modificación presupuestal reduciendo los recursos de \$5.000.000.000 a \$8.800.000, reduciendo la magnitud de la meta del plan de desarrollo, de 73.400 a 61.024 beneficiarios de créditos, la responsabilidad ahora es de la Secret. Desarrollo Económico. En la actualización realizada en SEGPLAN, éste no permitió ingresar un dato diferente al inicial del 2008. Es por esta razón que se debió ingresar el valor de 980 para el año 2008, lo anterior aclara que el valor real es de 7.347 beneficiarios para el 2008 dando un cumplimiento del 99,21% de la meta.

Solución y propuesta de mejoramiento

En el marco del nuevo Plan de Desarrollo Bogotá Positiva: Para Vivir Mejor el tema de emprendimiento y apoyo a las Mipymes será manejado de manera integral por la Secretaría Distrital de Desarrollo Económico; por lo tanto, la Secretaría Distrital de Hacienda no continuará con el proyecto de Líneas Financieras para el apoyo y fortalecimiento de la micro y pequeña empresa en Bogotá.

Componente de Inversión

| Cód. Proy. | Proyectos/Metas Descripción | 2004 | | 2005 | | | 2006 | | | 2007 | | | 2008 | | | TOTAL | | | |
|------------|---|----------|-----------|--------|-----------|----------|--------|-----------|-----------|--------|-----------|-----------|--------|-----------|----------|--------|-----------|-----------|--------|
| | | Progr. | Ejecutado | Progr. | Ejecutado | | Progr. | Ejecutado | | Progr. | Ejecutado | | Progr. | Ejecutado | | Progr. | Ejecutado | | |
| 153 | Líneas financieras para el apoyo y fortalecimiento a la micro y pequeña empresa de Bogotá | \$5,073 | \$5,073 | 100 | \$5,000 | \$4,995 | 99.9 | \$10,517 | \$10,517 | 100 | \$8,187 | \$7,876 | 96.21 | \$9 | \$9 | 100 | \$28,785 | \$28,470 | 98.9 |
| | Beneficiar 14482 Empresas A Través De La "Línea Bogotá" | 2,500.00 | 2,719.00 | 108.76 | 5,000.00 | 4,767.00 | 95.34 | 4,400.00 | 2,723.00 | 61.89 | 5,816.00 | 2,969.00 | 51.05 | 1,304.00 | 1,304.00 | ***** | 14,482.00 | 14,482.00 | 100 |
| | Finalizada | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Beneficiar 42672 Mujeres Y Hombres Cabeza De Familia A Través De La Línea "Microcrédito Empresarial". (Incluye 4.000 Emprendedores "Capital Semilla") | 3,000.00 | 1,656.00 | 55.20 | 7,800.00 | 9,473.00 | 121.45 | 12,650.00 | 14,154.00 | 111.89 | 14,500.00 | 11,385.00 | 78.52 | 6,004.00 | 5,505.00 | 91.69 | 42,672.00 | 42,173.00 | 98.83 |
| | Beneficiar 2493 Productores A Través De La "Línea Agroindustrial" | 1,000.00 | 834.00 | 83.40 | 2,000.00 | 709.00 | 35.45 | 500.00 | 553.00 | 110.60 | 550.00 | 358.00 | 65.09 | 39.00 | 56.00 | ***** | 2,493.00 | 2,510.00 | 100.68 |
| | Finalizada | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

* META QUE NO SUMA: Se debe observar su programación y ejecución en cada vigencia.

** INDICADOR QUE NO SUMA: Se debe observar su programación y ejecución en cada vigencia.

Bogotá Sin Indiferencia. Un Compromiso Social contra la Pobreza y la Exclusión 2004 - 2008

Plan de Acción - Componentes de Gestión y de Inversión.

SECRETARÍA DISTRITAL DE HACIENDA

02 Eje Urbano Regional

15 Programa Bogotá productiva

| 2004 | | 2005 | | 2006 | | Recursos Millones de \$ Corrientes | | | |
|------------|-----------|------------|-----------|------------|-----------|------------------------------------|-----------|------------|-----------|
| Programado | Ejecutado | Programado | Ejecutado | Programado | Ejecutado | 2007 | | 2008 | |
| Programado | Ejecutado | Programado | Ejecutado | Programado | Ejecutado | Programado | Ejecutado | Programado | Ejecutado |
| \$6,126 | \$6,102 | \$6,649 | \$6,642 | \$14,949 | \$13,687 | \$11,947 | \$10,672 | \$4,214 | \$934 |
| \$5,384 | \$5,360 | \$5,536 | \$5,529 | \$11,839 | \$11,792 | \$8,642 | \$8,329 | \$1,138 | \$216 |

Logros

A 30 de junio de 2008 se tiene una ejecución de la meta de 60.542 beneficiarios con \$486.948 millones de desembolsos en créditos, que frente a la meta prevista del Plan de Desarrollo de 61.024 representa un cumplimiento del 99.21%. Con relación a la meta trimestral las líneas de crédito presentan un cumplimiento del 85.80% beneficiando a 2.912 micro y pequeños empresarios de los 3.394 programados para el segundo trimestre del 2008, equivalentes a \$9.487 millones en desembolsos. En cuanto a la ejecución de la meta semestral se presenta un cumplimiento del 93.44%, ya que se benefició a 6.865 micro y pequeños empresarios de los 7.347 programados, con un desembolso de 46.581 millones en créditos.

El comportamiento por línea de crédito fue el siguiente:

Línea Bogotá: Para el 30 de junio del 2008 la línea "Bogotá" presenta un cumplimiento de la meta semestral del 100% correspondiente a 1.304 beneficiarios con una meta proyectada de 1.304 beneficiarios, equivalentes a \$40.75 millones de pesos en créditos.

Durante la vigencia del proyecto, a través de la línea Bogotá se beneficiaron 14.482 micro y pequeños empresarios de la ciudad de Bogotá, equivalentes a \$420.927 millones en desembolsos para créditos, con un cumplimiento del 100% de acuerdo con la nueva reformulación.

Línea Microcrédito Empresarial: A 30 de Junio la ejecución de la meta del semestre fue del 91.69% se benefició a 5.505 microempresarios de los 6.004 proyectados, con un desembolso de 5.187 millones en crédito. Dentro de la ejecución de esta meta se incluyeron los 37 emprendedores beneficiados por el Programa Bogotá Emprendedora.

En el período del Plan de Desarrollo Bogotá Sin Diferencia 2004-2008, se beneficiaron a través de la línea microcrédito empresarial 42.173 micro empresarios, igualmente se desembolsaron \$36.951 millones en créditos, con un cumplimiento de la meta del plan de desarrollo del 98.83%, ya que se tenía programado beneficiar a 42.672 según la nueva reformulación.

Línea Agroindustrial: A 30 de junio de 2008 la meta semestral presenta una ejecución del 143.59%, se benefició a 56 productores de los 39 programados, con un desembolso de \$637 millones de crédito.

Durante la vigencia del Plan de Desarrollo ¿Bogotá Sin Indiferencia¿ se favorecieron a 2.510 pequeños y medianos productores mediante la línea agroindustrial y se desembolsaron \$29.070 millones en recursos de crédito, con un cumplimiento del 100.68%, pues se tenía programado beneficiar a 2.493 productores.

NOTA: Dado el contexto macroeconómico poco favorable a la colocación de créditos, la finalización del plan de desarrollo Bogotá sin Indiferencia y que la Secretaría Distrital de Desarrollo Económico es la entidad encargada de manejar de manera integral el tema de financiamiento a las Mipymes, en mayo de 2008 se modificó el proyecto 153, para reducir sus recursos y disminuir en un 63% las metas previstas para el 2008 en número de beneficiarios.

Beneficios

En el primer semestre, a través de las líneas de créditos se logró, con desembolsos por \$46.581 millones en créditos y 6.865 beneficiarios, generar o evitar la destrucción de 11.406 empleos, lo que representa una ejecución del 93.61% de la meta anual de 12.184 empleos.

| Acciones de la Entidad por Indicador | Fecha Prog. | Descripción del Avance de Acciones |
|--|-------------|------------------------------------|
| Participación en el programa "Bogotá en Movimiento" | 31-DEC-07 | |
| Participación permanente en la feria de mujer empresaria | 31-DEC-04 | |

* META QUE NO SUMA: Se debe observar su programación y ejecución en cada vigencia.

** INDICADOR QUE NO SUMA: Se debe observar su programación y ejecución en cada vigencia.

Bogotá Sin Indiferencia. Un Compromiso Social contra la Pobreza y la Exclusión 2004 - 2008

Plan de Acción - Componentes de Gestión y de Inversión.

SECRETARÍA DISTRITAL DE HACIENDA

| | | | | | | | | | | |
|--------------------------------------|-------------|-----------|-------------|-----------|-------------|-----------|------------------------------------|-----------|-------------|-----------|
| 02 Eje Urbano Regional | 2004 | | 2005 | | 2006 | | Recursos Millones de \$ Corrientes | | | |
| | Programado | Ejecutado | Programado | Ejecutado | Programado | Ejecutado | 2007 | | 2008 | |
| | \$6,126 | \$6,102 | \$6,649 | \$6,642 | \$14,949 | \$13,687 | Programado | Ejecutado | Programado | Ejecutado |
| 15 Programa Bogotá productiva | \$5,384 | \$5,360 | \$5,536 | \$5,529 | \$11,839 | \$11,792 | \$8,642 | \$8,329 | \$1,138 | \$216 |

Componente de Inversión

| Cód. Proy. | Proyectos/Metas Descripción | 2004 | | 2005 | | 2006 | | 2007 | | 2008 | | TOTAL | | | | |
|------------|--|--------|-----------|--------|-----------|--------|-----------|--------|-----------|--------|-----------|--------|-----------|--------|--------|-----|
| | | Progr. | Ejecutado | Progr. | Ejecutado | Progr. | Ejecutado | Progr. | Ejecutado | Progr. | Ejecutado | Progr. | Ejecutado | | | |
| | Beneficiar A 900 Personas A Través De Capacitación Según Conevenio Fomipyme Finalizada | 900.00 | 900.00 | 100.00 | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | 900.00 | 900.00 | 100 |
| | Beneficiar A 321 Jovenes Creadores De Empresa A Tráves Del Programa "Bogotá Emprendedora" Y Del "Fondo Emprender" Finalizada | 0.00 | | 0.00 | | | 420.00 | 321.00 | 76.43 | | 0.00 | | 0.00 | 321.00 | 321.00 | 100 |
| | Beneficiar A 156 Emprendedores A Través De La Cofinanciación De Proyectos Empresariales Y Del Acompañamiento Técnico A Empresarios Finalizada | 0.00 | | 0.00 | | | 0.00 | | 150.00 | 156.00 | 104.00 | | 0.00 | 156.00 | 156.00 | 100 |

* META QUE NO SUMA: Se debe observar su programación y ejecución en cada vigencia.

** INDICADOR QUE NO SUMA: Se debe observar su programación y ejecución en cada vigencia.

Bogotá Sin Indiferencia. Un Compromiso Social contra la Pobreza y la Exclusión 2004 - 2008

Plan de Acción - Componentes de Gestión y de Inversión.

SECRETARÍA DISTRITAL DE HACIENDA

02 Eje Urbano Regional

15 Programa Bogotá productiva

Compromiso PD: 146 Crear e implementar los Observatorios de Impacto Social y Económico Locales OISEL.

Tipo: Meta Plan

Componente de Gestión

Objetivo de la Entidad: Promover la Generación de Empleo e Ingresos para los Ciudadanos

| Indicador del Compromiso | | ACUMULADO P.D. | AVANCE EN CADA VIGENCIA | | | | | |
|--------------------------|--------------|----------------|-------------------------|-------|--------|------|------|------|
| | | | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | |
| 318 N° de OISEL creados | | | | | | | | |
| | Programación | 1.00 | 0.00 | 20.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | Ejecución | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | % Avance | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

Logros

La implementación del Observatorio - OISEL se estructura en tres niveles:

1. El primero, un sistema de información y estadísticas socioeconómicas y fiscales (Sistema de Estadísticas Comparadas-SIEC).
2. Análisis e interpretación de los indicadores.
3. La difusión de los análisis del OISEL se realiza a través de las publicaciones de la DEF y la página Web de la Secretaría Distrital de Hacienda.

Se han desarrollado diferentes actividades durante el primer semestre del año que han permitido dar continuidad al compromiso adquirido con el Plan de Desarrollo Bogotá Sin Indiferencia: Realizar el 100% del diseño e implementación del Observatorio de Impacto Social y Económico Local OISEL, a continuación se hace un breve resumen de las actividades que se ejecutaron en el segundo trimestre del año:

I) Actualización 2006-2007 datos Bogotá - Región:

II) Actualización de las variables económicas del SIEC; compuestas por: Variables económicas

III) Presentación de salidas del procesamiento de Base de Datos PNUD.

IV) Avance de la actualización de INDICADORES DE CIUDAD.

Como se presentó en el informe final del año 2006, el OISEL se encuentra disponible en la dirección electrónica www.shd.gov.co.

De esta manera se da por finalizado y cumplido el indicador y compromiso de Plan de Desarrollo.

Beneficios

Información sobre el comportamiento de la economía de Bogotá disponible para el ciudadano, con el fin de facilitar decisiones sobre ubicación de negocios, empleo, etc. por localidad de la ciudad.

| Acciones de la Entidad por Indicador | Fecha Prog. | Descripción del Avance de Acciones |
|--|-------------|------------------------------------|
| Revisión de los proyectos de inversión pública | 31-DEC-07 | |
| Elaboración de documentos y recomendaciones | 31-DEC-07 | |

* META QUE NO SUMA: Se debe observar su programación y ejecución en cada vigencia.

** INDICADOR QUE NO SUMA: Se debe observar su programación y ejecución en cada vigencia.

Bogotá Sin Indiferencia. Un Compromiso Social contra la Pobreza y la Exclusión 2004 - 2008

Plan de Acción - Componentes de Gestión y de Inversión.

SECRETARÍA DISTRITAL DE HACIENDA

02 Eje Urbano Regional

15 Programa Bogotá productiva

| 2004 | | 2005 | | 2006 | | Recursos Millones de \$ Corrientes | | | |
|------------|-----------|------------|-----------|------------|-----------|------------------------------------|-----------|------------|-----------|
| Programado | Ejecutado | Programado | Ejecutado | Programado | Ejecutado | 2007 | | 2008 | |
| | | | | | | Programado | Ejecutado | Programado | Ejecutado |
| \$6,126 | \$6,102 | \$6,649 | \$6,642 | \$14,949 | \$13,687 | \$11,947 | \$10,672 | \$4,214 | \$934 |
| \$5,384 | \$5,360 | \$5,536 | \$5,529 | \$11,839 | \$11,792 | \$8,642 | \$8,329 | \$1,138 | \$216 |

Componente de Inversión

| Cód. Proy. | Proyectos/Metas Descripción | 2004 | | | 2005 | | | 2006 | | | 2007 | | | 2008 | | | TOTAL | | |
|------------|---|--------|-----------|--------|--------|-----------|--------|---------|-----------|--------|--------|-----------|--------|--------|-----------|------|---------|-----------|------|
| | | Progr. | Ejecutado | | Progr. | Ejecutado | | Progr. | Ejecutado | | Progr. | Ejecutado | | Progr. | Ejecutado | | Progr. | Ejecutado | |
| 113 | Definición de alternativas para generar crecimiento económico y desarrollo social en una ciudad incluyente y productiva | \$312 | \$288 | 92.37 | \$536 | \$534 | 99.67 | \$1,321 | \$1,274 | 96.46 | \$0 | \$0 | 0 | \$0 | \$0 | 0 | \$2,168 | \$2,096 | 96.7 |
| | * Implementar Al 75 Por Ciento De Un Sistema De Monitoreo De Los Proyectos De Inversión Que Promuevan La Generación De Empleo E Ingresos En La Ciudad | 5.00 | 5.00 | 100.00 | 60.00 | 58.31 | 97.18 | 75.00 | 71.25 | 95.00 | 75.00 | 75.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | |
| | Finalizada | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Elaborar 12 Documentos Para Participar En La Formulación De Políticas Públicas | 2.00 | 2.00 | 100.00 | 5.00 | 4.00 | 80.00 | 6.00 | 5.00 | 83.33 | 1.00 | 1.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12.00 | 12.00 | 100 |
| | Finalizada | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Actualizar El 100 Por Ciento De Las Cuentas Económicas Distritales 2001 - 2003 | 43.00 | 43.00 | 100.00 | 32.00 | 28.01 | 87.53 | 28.99 | 28.99 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 | 100.00 | 100 |
| | Finalizada | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Elaborar El 100 Por Ciento De La Matriz Empleo Sectorial 2000 Y 2001 | 50.00 | 50.00 | 100.00 | 50.00 | 50.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 | 100.00 | 100 |
| | Finalizada | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Apoyar A 20 Localidades En Su Gestión Mediante La Entrega A Las Autoridades Correspondientes Y Ciudadanía En General De Los ¿Diagnósticos Físicos Y Socioeconómicos De Las Localidades¿ | 20.00 | 20.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 20.00 | 20.00 | 100 |
| | Finalizada | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Elaborar El 13 Por Ciento Del Documento Que Incluya Una Primera Discusión Sobre Los Observatorios Locales. | 13.00 | 13.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 13.00 | 13.00 | 100 |
| | Suspendida | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Elaborar El 13 Por Ciento Del Documento De Propuesta Para La Creación E Implementación De Los Oisel | 13.00 | 13.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 13.00 | 13.00 | 100 |
| | Suspendida | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Realizar En Un 100 Por Ciento El Diseño E Implementación Del Observatorio De Impacto Social Y Economico Local Oisel | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 70.00 | 69.73 | 99.61 | 30.27 | 30.27 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 | 100.00 | 100 |
| | Finalizada | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Realizar El 25 Por Ciento De Los Componentes Del Fortalecimiento De La Gerencia De Políticas De Empleo De La Alcaldía De Bogotá (Plan Para La Promoción Activa Del Empleo De Calidad Y El Diseño De Una Unidad Coordinadora De Políticas De Empleo) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 25.00 | 20.50 | 82.00 | 4.50 | 4.50 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 25.00 | 25.00 | 100 |
| | Finalizada | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

* META QUE NO SUMA: Se debe observar su programación y ejecución en cada vigencia.

** INDICADOR QUE NO SUMA: Se debe observar su programación y ejecución en cada vigencia.

Version Plan de Accion: Ultima Version Oficial Fecha de corte: 31-05-2008

Bogotá Sin Indiferencia. Un Compromiso Social contra la Pobreza y la Exclusión 2004 - 2008

Plan de Acción - Componentes de Gestión y de Inversión.

SECRETARÍA DISTRITAL DE HACIENDA

02 Eje Urbano Regional

15 Programa Bogotá productiva

| 2004 | | 2005 | | 2006 | | Recursos Millones de \$ Corrientes | | | |
|------------|-----------|------------|-----------|------------|-----------|------------------------------------|-----------|------------|-----------|
| Programado | Ejecutado | Programado | Ejecutado | Programado | Ejecutado | 2007 | | 2008 | |
| | | | | | | Programado | Ejecutado | Programado | Ejecutado |
| \$6,126 | \$6,102 | \$6,649 | \$6,642 | \$14,949 | \$13,687 | \$11,947 | \$10,672 | \$4,214 | \$934 |
| \$5,384 | \$5,360 | \$5,536 | \$5,529 | \$11,839 | \$11,792 | \$8,642 | \$8,329 | \$1,138 | \$216 |

Componente de Inversión

| Cód. Proy. | Proyectos/Metas Descripción | 2004 | | 2005 | | 2006 | | 2007 | | 2008 | | TOTAL | | | |
|------------|---|--------|-----------|--------|-----------|--------|-------------|--------|---------------|---------|-----------|--------|-----------|--------|------|
| | | Progr. | Ejecutado | Progr. | Ejecutado | Progr. | Ejecutado | Progr. | Ejecutado | Progr. | Ejecutado | Progr. | Ejecutado | | |
| | Adelantar En Un 20 Por Ciento Las Actividades Definidas Para La Promoción De Negocios Como Parte Esencial De Estrategia De Promoción De La Ciudad Que Comprende El Desarrollo De 10 Estudios Sectoriales, 4 Agendas Académicas Y Promoción De 452 Pymes Finalizada | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 20.00 | 5.00 25.00 | 15.00 | 13.50 90.00 | 1.50 | 1.50 | ***** | 20.00 | 20.00 | 100 |
| | Apoyar La Puesta En Funcionamiento De .2 Centro De Emprendimiento Empresarial Para La Ciudad Finalizada | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.20 | 0.05 25.00 | 0.15 | 0.14 93.33 | 0.01 | 0.01 | ***** | 0.20 | 0.20 | 100 |
| | Actualizar En Un 25 Por Ciento Las Cuentas Económicas Distritales 2005 Finalizada | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 25.00 | 23.75 95.00 | 1.25 | 1.25 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 25.00 | 25.00 | 100 |
| 410 | Diseño y desarrollo de estudios económicos y fiscales para la sostenibilidad de las finanzas distritales | \$0 | \$0 0 | \$0 | \$0 0 | \$0 | \$0 0 | \$456 | \$453 99.39 | \$1,129 | \$208 | 18.4 | \$1,585 | \$661 | 41.7 |
| | Elaborar 10 Documentos Que Contribuyan A La Formulación De La Política Económica, Social Y Fiscal De La Ciudad. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5.00 | 5.00 100.00 | 5.00 | 2.00 | 40.00 | 10.00 | 7.00 | 70 |
| | Diseñar Y Probar En Un 100 Por Ciento Un Sistema De Monitoreo Y Evaluación De Programas Activos De Empleo De La Alcaldía En Sus Componentes Tanto Organizacional Como Informático.. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 85.00 | 85.00 100.00 | 15.00 | 15.00 | ***** | 100.00 | 100.00 | 100 |
| | Actualizar En Un 100 Por Ciento Las Cuentas Económicas Distritales Finalizada | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 | 90.00 90.00 | 10.00 | 10.00 | ***** | 100.00 | 100.00 | 100 |
| | Actualizar En Un 100 Por Ciento Un Modelo De Proyecciones De La Estructura, Composición Y Nivel Del Gasto Distrital En El Mediano Plazo. Finalizada | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 | 80.00 80.00 | 20.00 | 20.00 | ***** | 100.00 | 100.00 | 100 |
| | * Actualizar En Un 100 Por Ciento El Sistema De Información De Estadísticas Comparadas Sic Finalizada | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 | 100.00 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | |
| | Realizar El 100 Por Ciento De Los Componentes Del Fortalecimiento De La Gerencia De Políticas De Empleo De La Alcaldía De Bogotá (Plan Para La Promoción Activa Del Empleo De Calidad Y El Diseño De Una Unidad Coordinadora De Políticas De Empleo) Finalizada | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 | 100.00 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 | 100.00 | 100 |

* META QUE NO SUMA: Se debe observar su programación y ejecución en cada vigencia.

** INDICADOR QUE NO SUMA: Se debe observar su programación y ejecución en cada vigencia.

Bogotá Sin Indiferencia. Un Compromiso Social contra la Pobreza y la Exclusión 2004 - 2008

Plan de Acción - Componentes de Gestión y de Inversión.

SECRETARÍA DISTRITAL DE HACIENDA

| | | | | | | | | | | |
|--------------------------------------|-------------|-----------|-------------|-----------|-------------|-----------|------------------------------------|-----------|-------------|-----------|
| 02 Eje Urbano Regional | 2004 | | 2005 | | 2006 | | Recursos Millones de \$ Corrientes | | | |
| | Programado | Ejecutado | Programado | Ejecutado | Programado | Ejecutado | 2007 | | 2008 | |
| | \$6,126 | \$6,102 | \$6,649 | \$6,642 | \$14,949 | \$13,687 | Programado | Ejecutado | Programado | Ejecutado |
| 15 Programa Bogotá productiva | \$5,384 | \$5,360 | \$5,536 | \$5,529 | \$11,839 | \$11,792 | \$8,642 | \$8,329 | \$1,138 | \$216 |

Componente de Inversión

| Cód. Proy. | Proyectos/Metas Descripción | 2004 | | 2005 | | 2006 | | 2007 | | 2008 | | TOTAL | | | |
|------------|--|--------|-----------|--------|-----------|--------|-----------|--------|-----------|--------|-----------|--------|-----------|-------|----|
| | | Progr. | Ejecutado | Progr. | Ejecutado | Progr. | Ejecutado | Progr. | Ejecutado | Progr. | Ejecutado | Progr. | Ejecutado | | |
| | Financiar El 25 Por Ciento Del Aporte Del Distrito En La Construcción De La Segunda Fase De Maloka (El Aporte Restante Esta A Cargo De Las Sigüientes Entidades: Secretaría Distrital De Educación, Secretaría Distrital De Desarrollo Económico Y Secretaría Distrital De Cultura, Recreación Y Deporte). | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 25.00 | 0.00 | 0.00 | 25.00 | 0.00 | 0 |
| | Avanzar 100 Por Ciento En La Construcción, Fortalecimiento E Implementación De Nuevos Elementos Del Observatorio De Impacto Social Y Económico Local - Oisel | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 | 40.00 | 40.00 | 100.00 | 40.00 | 40 |
| | Fortalecer Y Actualizar 100 Por Ciento El Modelo De Proyecciones Fiscales De La Secretaría Distrital De Hacienda - Megef | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 | 0.00 | 0 |
| | Elaborar 100 Por Ciento Las Cuentas Económicas Distritales Año 2006 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 | 0.00 | 0 |
| | Apoyar En Un 100 Por Ciento A Las Demás Direcciones De La Secretaría Distrital De Hacienda En La Elaboración De Estudios Sobre Hacienda Pública Distrital | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 | 39.00 | 39.00 | 100.00 | 39.00 | 39 |

* META QUE NO SUMA: Se debe observar su programación y ejecución en cada vigencia.

** INDICADOR QUE NO SUMA: Se debe observar su programación y ejecución en cada vigencia.

Bogotá Sin Indiferencia. Un Compromiso Social contra la Pobreza y la Exclusión 2004 - 2008

Plan de Acción - Componentes de Gestión y de Inversión.

SECRETARÍA DISTRITAL DE HACIENDA

| | | | | | | | | | | |
|--|-------------|-----------|-------------|-----------|-------------|-----------|------------------------------------|-----------|-------------|-----------|
| 04 Objetivo de Gestión Pública Humana | 2004 | | 2005 | | 2006 | | Recursos Millones de \$ Corrientes | | | |
| | Programado | Ejecutado | Programado | Ejecutado | Programado | Ejecutado | 2007 | | 2008 | |
| | | | | | | | Programado | Ejecutado | Programado | Ejecutado |
| | \$15,873 | \$15,455 | \$30,338 | \$29,766 | \$37,310 | \$33,005 | \$33,423 | \$31,794 | \$42,267 | \$7,410 |
| 30 Programa Administración moderna y humana | \$3,520 | \$3,313 | \$11,291 | \$10,886 | \$10,817 | \$7,606 | \$6,077 | \$5,604 | \$10,855 | \$1,326 |

Compromiso PD: 216 Modernización y adecuación de la administración distrital -Fortalecer la capacidad operativa de las entidades y organismos Distritales. Tipo: Meta Plan

Componente de Gestión

Objetivo de la Entidad: Implementar un Modelo de Gestión Organizacional Eficiente

| | | | | | | | |
|--|--------------------|----------------|--------------------------------|------|------|------|------|
| Indicador del Compromiso ** 473 N° de entidades y organismos distritales con acciones de fortalecimiento | Estado: Finalizado | ACUMULADO P.D. | AVANCE EN CADA VIGENCIA | | | | |
| | | | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 |
| Programación | | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 |
| Ejecución | | | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 |
| % Avance | | | | | | | |

| | | |
|--|--------------------|---|
| Acciones de la Entidad por Indicador | Fecha Prog. | Descripción del Avance de Acciones |
| Adelantar plan de capacitación | 31-DEC-07 | |
| Adelantar actividades de inducción para funcionarios de la SHD | 31-DEC-07 | |
| Adelantar el plan de bienestar | 31-DEC-07 | |
| Adelantar plan de salud ocupacional | 31-DEC-07 | |

| | | | | | | | |
|---|--------------------|----------------|--------------------------------|----------|--------|--------|--------|
| Indicador del Compromiso ** 599 Número de servidores públicos capacitados (participantes en cursos de fortalecimiento de competencias con intensidad de 38 horas o más) | Estado: Finalizado | ACUMULADO P.D. | AVANCE EN CADA VIGENCIA | | | | |
| | | | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 |
| Programación | | 720.00 | 1,000.00 | 1,000.00 | 720.00 | 720.00 | 720.00 |
| Ejecución | | | 324.00 | 1,365.00 | 207.00 | 0.00 | 0.00 |
| % Avance | | | | | | | |

| | | |
|---|--------------------|---|
| Acciones de la Entidad por Indicador | Fecha Prog. | Descripción del Avance de Acciones |
| Realizar el Plan de Capacitación para cada vigencia | 31-DEC-07 | |

| | | | | | | | |
|---|--------------------|----------------|--------------------------------|--------|-------|-------|--------|
| Indicador del Compromiso ** 600 Número de eventos o cursos de capacitación dictados, aprobados y certificados | Estado: Finalizado | ACUMULADO P.D. | AVANCE EN CADA VIGENCIA | | | | |
| | | | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 |
| Programación | | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 80.00 | 90.00 | 100.00 |
| Ejecución | | | 18.00 | 69.00 | 6.00 | 0.00 | 0.00 |
| % Avance | | | | | | | |

| | | |
|--|--------------------|---|
| Acciones de la Entidad por Indicador | Fecha Prog. | Descripción del Avance de Acciones |
| Realizar el listado de personal que requiere la capacitación, asignar cupos y realizar seguimiento | 31-DEC-07 | |

* META QUE NO SUMA: Se debe observar su programación y ejecución en cada vigencia.

** INDICADOR QUE NO SUMA: Se debe observar su programación y ejecución en cada vigencia.

Bogotá Sin Indiferencia. Un Compromiso Social contra la Pobreza y la Exclusión 2004 - 2008

Plan de Acción - Componentes de Gestión y de Inversión.

SECRETARÍA DISTRITAL DE HACIENDA

| | | | | | | | | | | |
|--|-------------|-----------|-------------|-----------|-------------|-----------|------------------------------------|-----------|-------------|-----------|
| 04 Objetivo de Gestión Pública Humana | 2004 | | 2005 | | 2006 | | Recursos Millones de \$ Corrientes | | | |
| | Programado | Ejecutado | Programado | Ejecutado | Programado | Ejecutado | 2007 | | 2008 | |
| | \$15,873 | \$15,455 | \$30,338 | \$29,766 | \$37,310 | \$33,005 | Programado | Ejecutado | Programado | Ejecutado |
| 30 Programa Administración moderna y humana | \$3,520 | \$3,313 | \$11,291 | \$10,886 | \$10,817 | \$7,606 | \$6,077 | \$5,604 | \$10,855 | \$1,326 |

| | | | | | | | | |
|---|---------------------------|--------------|-----------------------|--------------------------------|------|------|------|------|
| Indicador del Compromiso | Estado: Finalizado | | ACUMULADO P.D. | AVANCE EN CADA VIGENCIA | | | | |
| ** 601 Número de entidades con sistemas de gestión de calidad implementados | | | 1.00 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 |
| | | Programación | | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| | | Ejecución | | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | % Avance | | | | | | |

| Acciones de la Entidad por Indicador | Fecha Prog. | Descripción del Avance de Acciones |
|---|-------------|------------------------------------|
| Auditorías al Sistema de Gestión de Calidad | 31-DEC-07 | |
| Asesoría y Asistencia Técnica a los procesos del Sistema de Gestión de Calidad | 31-DEC-07 | |
| Mantener la Certificación de Calidad | 31-DEC-06 | |
| Adelantar procesos de capacitación en diferentes temas para el mejoramiento continuo de la organización | 31-DEC-07 | |

| | | | | | | | |
|--|--|-----------------------|--------------------------------|------|-------|-------|--------|
| Indicador del Compromiso | | ACUMULADO P.D. | AVANCE EN CADA VIGENCIA | | | | |
| ** 654 % fortalecimiento en infraestructura física y dotación en las entidades distritales | | 100.00 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 |
| | | Programación | 0.00 | 0.00 | 85.00 | 95.00 | 100.00 |
| | | Ejecución | 0.00 | 0.00 | 84.00 | 94.00 | 96.00 |
| | | % Avance | 96.00 | | | | |

Retrasos
 En el Concejo de Bogotá:

Los procesos han sufrido retraso debido al diseño del plan de acción de la Mesa Directiva lo que implicó la reformulación del proyecto de inversión.

En la Secretaría Distrital de Hacienda:

Las obras físicas que se tenían previstas iniciar en el presente trimestre, debieron ser aplazadas para el segundo semestre del año, debido a directrices de la Alcaldía Mayor de Bogotá.

Solución y propuesta de mejoramiento
 En el Concejo de Bogotá:

Se reprogramó el plan de contratación de acuerdo a la reformulación y a la fecha se está dando cumplimiento al cronograma establecido.

| Proyectos/Metas | | Componente de Inversión | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------|--|--------------------------------|-----------|-----|--------|-----------|-------|--------|-----------|-------|--------|-----------|-----|--------|-----------|------|---------|-----------|------|
| Cód. Proy. | Descripción | 2004 | | | 2005 | | | 2006 | | | 2007 | | | 2008 | | | TOTAL | | |
| | | Progr. | Ejecutado | | Progr. | Ejecutado | | Progr. | Ejecutado | | Progr. | Ejecutado | | Progr. | Ejecutado | | Progr. | Ejecutado | |
| 121 | Fortalecimiento del sistema de gestión de calidad, planeación y dirección de la Secretaría de Hacienda | \$188 | \$188 | 100 | \$454 | \$440 | 97.01 | \$381 | \$381 | 99.99 | \$515 | \$515 | 100 | \$608 | \$326 | 53.7 | \$2,146 | \$1,851 | 86.2 |

* META QUE NO SUMA: Se debe observar su programación y ejecución en cada vigencia.

** INDICADOR QUE NO SUMA: Se debe observar su programación y ejecución en cada vigencia.

Bogotá Sin Indiferencia. Un Compromiso Social contra la Pobreza y la Exclusión 2004 - 2008

Plan de Acción - Componentes de Gestión y de Inversión.

SECRETARÍA DISTRITAL DE HACIENDA

| | | | | | | | | | | |
|--|-------------|-----------|-------------|-----------|-------------|-----------|------------------------------------|-----------|-------------|-----------|
| 04 Objetivo de Gestión Pública Humana | 2004 | | 2005 | | 2006 | | Recursos Millones de \$ Corrientes | | | |
| | Programado | Ejecutado | Programado | Ejecutado | Programado | Ejecutado | 2007 | | 2008 | |
| | | | | | | | Programado | Ejecutado | Programado | Ejecutado |
| | \$15,873 | \$15,455 | \$30,338 | \$29,766 | \$37,310 | \$33,005 | \$33,423 | \$31,794 | \$42,267 | \$7,410 |
| 30 Programa Administración moderna y humana | \$3,520 | \$3,313 | \$11,291 | \$10,886 | \$10,817 | \$7,606 | \$6,077 | \$5,604 | \$10,855 | \$1,326 |

Logros

Acciones Adelantadas en el Concejo Distrital:

De conformidad con la reformulación del proyecto de inversión y de acuerdo al levantamiento de necesidades del Concejo de Bogotá se efectuaron las siguientes actividades:

En la adecuación puestos de trabajo en sistemas: se inició el proceso pre-contractual (estudios previos, estudios de mercado, etc.)

En la meta adquisición de vehículos: Se radicó en la oficina jurídica el proceso de contratación para la adquisición de tres vehículos SDH-SAMC-002-2008, el cual se adjudicará en el mes de Julio de 2.008.

Respecto al reforzamiento estructural se inició el trámite ante las entidades estatales para la consecución de las licencias necesarias para iniciar el proceso de contratación.

Acciones Adelantadas en la Secretaría de Hacienda:

* En la meta de Modernización del CAD, se realizó el reforzamiento de la torre A, modernización de áreas comunes, adecuación del centro de documentación y el sistema eléctrico.

* En la meta de Fachadas, no se culminó. Se realizó el cerramiento perimetral preventivo a las fachadas del CAD.

Beneficios

Las acciones que se adelantarán en lo referente a Modernización del CAD beneficiarán no solamente a los servidores de la Secretaría de Hacienda Distrital, sino también a los servidores públicos de 9 entidades distritales más, que tienen su sede en el edificio del CAD.

| | | | | | | | | |
|---------------------------------|---|--------------|-----------------------|--------------------------------|-------|-------|-------|--------|
| Indicador del Compromiso | ** 655 % fortalecimiento organizacional o administrativo, tecnología y modernización en las entidades distritales | Programación | ACUMULADO P.D. | AVANCE EN CADA VIGENCIA | | | | |
| | | | | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 |
| | | | Ejecución | 0.00 | 0.00 | 80.00 | 95.00 | 100.00 |
| | % Avance | 97.00 | 0.00 | 0.00 | 80.00 | 95.00 | 97.00 | |

Componente de Inversión

| Cód. Proy. | Proyectos/Metas Descripción | 2004 | | | 2005 | | | 2006 | | | 2007 | | | 2008 | | TOTAL | |
|------------|--|--------|-----------|--------|--------|-----------|--------|--------|-----------|--------|--------|-----------|--------|--------|-----------|--------|--------|
| | | Progr. | Ejecutado | | Progr. | Ejecutado | | Progr. | Ejecutado | | Progr. | Ejecutado | | Progr. | Ejecutado | | |
| | * Mantener En 6 Servicios La Certificación Del Sgc (Administración De Ingresos Tributarios, Gestión De Pagos, Atención Al Pensionado, Gestión Presupuestal Y Contable, Liquidación Y Fusión De Empresas) | 3.00 | 3.00 | 100.00 | 3.00 | 3.00 | 100.00 | 4.00 | 4.00 | 100.00 | 6.00 | 6.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| | Finalizada | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Ampliar A 4 Servicios La Certificación Del Sgc (Gestión Presupuestal, Gestión Contable Y Liquidación Y Fusión De Empresas) | 0.00 | | 0.00 | 1.30 | 1.17 | 90.00 | 2.83 | 2.83 | 100.00 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | | 4.00 | 4.00 |
| | Finalizada | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Implantar En El 100 Por ciento De Gestión Integral (Gestión Estratégica + Gestión De Procesos + Gestión De La Cultura) | 0.00 | | 0.00 | 10.00 | 4.80 | 48.00 | 55.20 | 55.20 | 100.00 | 40.00 | 40.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 | 100.00 |
| | Finalizada | | | | | | | | | | | | | | | | |

* META QUE NO SUMA: Se debe observar su programación y ejecución en cada vigencia.

** INDICADOR QUE NO SUMA: Se debe observar su programación y ejecución en cada vigencia.

Version Plan de Accion: Ultima Version Oficial Fecha de corte: 31-05-2008

Bogotá Sin Indiferencia. Un Compromiso Social contra la Pobreza y la Exclusión 2004 - 2008

Plan de Acción - Componentes de Gestión y de Inversión.

SECRETARÍA DISTRITAL DE HACIENDA

| 04 Objetivo de Gestión Pública Humana | Recursos Millones de \$ Corrientes | | | | | | | | | |
|--|------------------------------------|-----------|------------|-----------|------------|-----------|------------|-----------|------------|-----------|
| | 2004 | | 2005 | | 2006 | | 2007 | | 2008 | |
| | Programado | Ejecutado | Programado | Ejecutado | Programado | Ejecutado | Programado | Ejecutado | Programado | Ejecutado |
| | \$15,873 | \$15,455 | \$30,338 | \$29,766 | \$37,310 | \$33,005 | \$33,423 | \$31,794 | \$42,267 | \$7,410 |
| 30 Programa Administración moderna y humana | \$3,520 | \$3,313 | \$11,291 | \$10,886 | \$10,817 | \$7,606 | \$6,077 | \$5,604 | \$10,855 | \$1,326 |

Logros

Acciones adelantadas en el Concejo Distrital:

Se logró la ejecución total en la vigencia 2007, alcanzando los resultados, tales como: actualización de equipos de video, sonido, grabación, hardware y software, suministro de fluido eléctrico continuo y realización de programas en el Canal Capital.

Acciones adelantadas en la Secretaría de Hacienda:

* En la meta de Clima Organizacional, se adelantó la capacitación de 50 funcionarios para desarrollar habilidades de liderazgo y habilidades para solucionar conflictos.

* En la meta de Administración del archivo de gestión de la DDI -Plan antievasión -, se ha cumplido según lo programado, con la organización y administración del archivo de gestión del Proyecto Gestión de Ingresos y Antievasión de Impuestos, realizándose:

Recibo y registro de 233.293 actos oficiales entregados por Servientrega y Servilla.

Consultas físicas de 13.677 documentos.

Consultas en base de datos 15.662.

Incorporación de 18.000 folios en expedientes de cobro.

* En la meta de Gestión Documental, Se efectuaron las siguientes actividades:

En cuanto al SIGA se efectuó el Ajuste e instalación de la base de datos en Access para control del inventario documental, en la Oficina de Ejecuciones Fiscales.

En cuanto al Centro Interactivo de documentación se realizó el inventario; colocación de sellos, código de barras y banda magnética en 2.838 libros y folletos.

| Indicador del Compromiso | | ACUMULADO P.D. | AVANCE EN CADA VIGENCIA | | | | |
|---|--------------|----------------|-------------------------|------|--------|-------|------|
| | | | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 |
| 657 No. de actividades realizadas en el proceso de estructuración e implementación del Sistema de Gestión de Calidad en las entidades Distritales | Programación | 32.00 | 0.00 | 0.00 | 27.00 | 5.00 | 0.00 |
| | Ejecución | 31.00 | 0.00 | 0.00 | 30.00 | 1.00 | 0.00 |
| | % Avance | 96.88 | 0.00 | 0.00 | 111.11 | 20.00 | 0.00 |

Retrasos

Los retrasos que ha tenido este indicador se deben al desarrollo de la Campaña de mejoramiento de lo evidente, a partir del Programa Estrella al interior de la SDH, el cual aunque busca el logro de los mismos objetivos, no ha contemplado el tema de reconocimientos ni evaluación; ya que hace parte de un programa de fortalecimiento de la cultura organizacional.

Solución y propuesta de mejoramiento

Relanzamiento de la campaña Mejoramiento de lo Evidente, que contemple el tema de evaluación y avances en el tema de las 5 S (Descartar, Organizar, Limpiar, Bienestar y Mantener) en cada una de las áreas que conforman la SDH, al igual que la determinación de categorías para el tema de los reconocimientos de la campaña; definiendo de esta manera un cronograma de trabajo y responsables (liderado por la Oficina Asesora de Planeación y el Comité Integral, con apoyo de los diferentes líderes en cada una de las dependencias) para el desarrollo de la campaña.

* META QUE NO SUMA: Se debe observar su programación y ejecución en cada vigencia.

** INDICADOR QUE NO SUMA: Se debe observar su programación y ejecución en cada vigencia.

Bogotá Sin Indiferencia. Un Compromiso Social contra la Pobreza y la Exclusión 2004 - 2008

Plan de Acción - Componentes de Gestión y de Inversión.

SECRETARÍA DISTRITAL DE HACIENDA

04 Objetivo de Gestión Pública Humana

30 Programa Administración moderna y humana

| 2004 | | 2005 | | 2006 | | Recursos Millones de \$ Corrientes | | | |
|------------|-----------|------------|-----------|------------|-----------|------------------------------------|-----------|------------|-----------|
| Programado | Ejecutado | Programado | Ejecutado | Programado | Ejecutado | 2007 | | 2008 | |
| Programado | Ejecutado | Programado | Ejecutado | Programado | Ejecutado | Programado | Ejecutado | Programado | Ejecutado |
| \$15,873 | \$15,455 | \$30,338 | \$29,766 | \$37,310 | \$33,005 | \$33,423 | \$31,794 | \$42,267 | \$7,410 |
| \$3,520 | \$3,313 | \$11,291 | \$10,886 | \$10,817 | \$7,606 | \$6,077 | \$5,604 | \$10,855 | \$1,326 |

Logros

La Secretaría Distrital de Hacienda logró la certificación del Sistema de Gestión de la Calidad - SGC - (bajo la norma ISO 9001:2000) por parte de un organismo certificador (Bureau Veritas Certification) en el 2003, lo cual fue ratificado nuevamente por la firma en 2007 a través de la recertificación del Sistema con alcance hasta el año 2010; manteniendo la certificación de los 6 servicios (Administración de Ingresos Tributarios, Gestión Integral de Tesorería, Gestión Contable Distrital, Gestión Presupuestal Distrital, Gestión de Riesgos Financieros y Obligaciones Contingentes y Administración de Entidades Liquidadas) que constituyen el Sistema Integral de Gestión Hacendaria.

En lo corrido del año 2008, los esfuerzos han estado encaminados en el mantenimiento del SGC a los cambios en la estructura administrativa de la Secretaria (modificada mediante el Decreto 545 de diciembre 29 de 2006) y a los lineamientos determinados por la NTC GP 1000:2004 y el MECI 1000:2005, así como las labores relacionadas con la programación y ejecución de la visita de auditoria externa de seguimiento por parte del organismo certificador (realizada el 7 de Abril), con el fin de evaluar el mantenimiento, mejoramiento y maduración del SGC.

El avance final de este indicador es de 96.88%. 31 de las 32 actividades definidas se cumplieron, quedando pendiente el desarrollo del programa Mejora de lo evidente el cual se continuará en el marco del nuevo Plan de Desarrollo Bogotá Positiva: Para vivir mejor.

Beneficios

Mantenimiento del Sistema de Gestión de Calidad - SGC - y condiciones de calidad para el desarrollo de las gestiones misionales de la SDH, junto con los beneficios individuales y grupales para la entidad y sus servidores.

Generación de elementos y estructuras para el desarrollo de una cultura de la calidad, al igual que la determinación de necesidades y elementos para la conformación de un Sistema de Gestión bajo una visión integral.

Para la Entidad:

Generar confianza en nuestros usuarios.

Genera ventajas comerciales.

La certificación es de reconocimiento mundial.

Aumento del índice de Satisfacción de los ciudadanos.

Se crea y se vive una cultura de calidad dentro de la entidad y se logra transparencia y eficacia en los servicios.

Por medio de la documentación de los Procesos se garantiza la conservación del conocimiento y la experiencia adquirida.

Se establecen límites de Autoridad y Responsabilidad.

Los problemas son solucionados de manera sistemática, siempre con un enfoque de causa efecto y basados en hechos y datos.

Para los Funcionarios:

Mejora la competencia de los funcionarios, creando conciencia sobre la pertinencia e importancia de sus actividades y de su contribución al logro de los objetivos de calidad.

Mejoramiento del clima organizacional.

Formación mediante programas de capacitación que garanticen la competencia.

Seguridad y reconocimiento por haber realizado bien el trabajo.

Mejora la comunicación y un flujo de información más flexible.

Se facilita la toma de decisiones.

Mayor claridad de los funcionarios respecto a qué hacer y cuándo hacerlo.

Indicador del Compromiso

658 Número de eventos de inducción, actualización o sensibilización para el mejoramiento de las competencias de los servidores públicos

| | ACUMULADO P.D. | AVANCE EN CADA VIGENCIA | | | | |
|--------------|----------------|-------------------------|------|-------|--------|--------|
| | | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 |
| Programación | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 80.00 | 10.00 | 10.00 |
| Ejecución | 121.00 | 0.00 | 0.00 | 69.00 | 37.00 | 15.00 |
| % Avance | 121.00 | 0.00 | 0.00 | 86.25 | 370.00 | 150.00 |

* META QUE NO SUMA: Se debe observar su programación y ejecución en cada vigencia.

** INDICADOR QUE NO SUMA: Se debe observar su programación y ejecución en cada vigencia.

Version Plan de Accion: Ultima Version Oficial Fecha de corte: 31-05-2008

Bogotá Sin Indiferencia. Un Compromiso Social contra la Pobreza y la Exclusión 2004 - 2008

Plan de Acción - Componentes de Gestión y de Inversión.

SECRETARÍA DISTRITAL DE HACIENDA

| | | | | | | | | | | |
|--|-------------|-----------|-------------|-----------|-------------|-----------|------------------------------------|-----------|-------------|-----------|
| 04 Objetivo de Gestión Pública Humana | 2004 | | 2005 | | 2006 | | Recursos Millones de \$ Corrientes | | | |
| | Programado | Ejecutado | Programado | Ejecutado | Programado | Ejecutado | 2007 | | 2008 | |
| | | | | | | | Programado | Ejecutado | Programado | Ejecutado |
| | \$15,873 | \$15,455 | \$30,338 | \$29,766 | \$37,310 | \$33,005 | \$33,423 | \$31,794 | \$42,267 | \$7,410 |
| 30 Programa Administración moderna y humana | \$3,520 | \$3,313 | \$11,291 | \$10,886 | \$10,817 | \$7,606 | \$6,077 | \$5,604 | \$10,855 | \$1,326 |

Logros

Acciones adelantadas en la Secretaria Distrital de Hacienda:

El plan de capacitación aprobado para la vigencia 2008 establece la realización de tres tipos de capacitación y en el segundo trimestre se adelantaron:

Capacitación General, dentro de la cual se adelantaron entre otros los siguientes cursos: liderazgo y solución de conflictos, programación neurolingüística, equipos de alto rendimiento.

Capacitación técnica, la cual ha permitido que los funcionarios participen en los siguientes eventos: actos administrativos y gestión documental, estudio y distribución del riesgo de la contratación estatal, defensa judicial, participación privada de la provisión de infraestructura de transporte.

Beneficios

Servidores públicos capacitados de acuerdo con los perfiles de competencias determinados para los puestos de trabajo. Mejoramiento del perfil de la entidad.

Componente de Inversión

| Cód. Proy. | Proyectos/Metas Descripción | 2004 | | 2005 | | 2006 | | | 2007 | | | 2008 | | | TOTAL | | | | |
|------------|---|---------|-----------|--------|-----------|---------|-----------|---------|---------|-----------|---------|---------|-----------|---------|--------|-----------|----------|---------|-------|
| | | Progr. | Ejecutado | Progr. | Ejecutado | Progr. | Ejecutado | | Progr. | Ejecutado | | Progr. | Ejecutado | | Progr. | Ejecutado | | | |
| | Implementar 1 Solución Informática Para Sistematizar El Levantamiento De Procesos, Procedimientos Y Mejoras A Los Mismos Por Parte De Auditorias Internas De Calidad, Acciones Correctivas Y Preventivas. Finalizada | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.84 | 84.00 | 0.16 | 0.05 | 31.25 | 0.11 | 0.09 | 81.82 | 0.02 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.98 | 98 | |
| | Implementar .35 Programa De Costos De Calidad Que Haga Parte Integral Del Sistema De Gestión De La Calidad De La Organización. Suspendida | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.35 | 35.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.35 | 0.35 | 100 | |
| | * Apoyar Gerencialmente 3 Proyectos De Inversión En La Gestión Física Y Financiera Finalizada | 0.00 | 0.00 | 3.00 | 3.00 | 100.00 | 3.00 | 3.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | | |
| | Apoyar En Un 100 Por Ciento 14 Proyectos De Inversión En 2007 Y 10 En 2008 En La Gestión Física Y Financiera Finalizada | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 | 100.00 | 100 | |
| | Mantener En Un 100 Por Ciento Los Servicios Certificados Del Sistema De Gestión De Calidad. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 | 27.00 | 27.00 | 100.00 | 27.00 | 27 | |
| | Apoyar El 100 Por Ciento De Los Proyectos De Inversión De La Sdh En La Programación, Control Y Seguimiento. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 | 57.50 | 57.50 | 100.00 | 57.50 | 57.5 | |
| 172 | Fortalecimiento del sistema de gestión del Concejo de Bogotá D. C. | \$1,464 | \$1,367 | 93.38 | \$2,640 | \$2,450 | 92.81 | \$2,700 | \$2,265 | 83.89 | \$1,136 | \$1,130 | 99.42 | \$3,575 | \$0 | 0 | \$11,516 | \$7,212 | 62.6 |
| | Adecuar 550 Puestos De Trabajo En Sistemas ¿Adquisición E Instalación De Hardware, Software Y Conectividad ¿ En Cada Una De Las Dependencias Del Concejo. | 377.00 | 300.00 | 79.58 | 117.00 | 109.00 | 93.16 | 70.00 | 68.00 | 97.14 | 24.00 | 24.00 | 100.00 | 49.00 | 7.00 | 14.29 | 550.00 | 508.00 | 92.36 |

* META QUE NO SUMA: Se debe observar su programación y ejecución en cada vigencia.

** INDICADOR QUE NO SUMA: Se debe observar su programación y ejecución en cada vigencia.

Bogotá Sin Indiferencia. Un Compromiso Social contra la Pobreza y la Exclusión 2004 - 2008

Plan de Acción - Componentes de Gestión y de Inversión.

SECRETARÍA DISTRITAL DE HACIENDA

| | | | | | | | | | | |
|--|-------------|-----------|-------------|-----------|-------------|-----------|---|-----------|-------------|-----------|
| 04 Objetivo de Gestión Pública Humana | 2004 | | 2005 | | 2006 | | Recursos Millones de \$ Corrientes | | | |
| | Programado | Ejecutado | Programado | Ejecutado | Programado | Ejecutado | 2007 | | 2008 | |
| | \$15,873 | \$15,455 | \$30,338 | \$29,766 | \$37,310 | \$33,005 | Programado | Ejecutado | Programado | Ejecutado |
| 30 Programa Administración moderna y humana | \$3,520 | \$3,313 | \$11,291 | \$10,886 | \$10,817 | \$7,606 | \$6,077 | \$5,604 | \$10,855 | \$1,326 |

Componente de Inversión

| Cód. Proy. | Proyectos/Metas Descripción | 2004 | | 2005 | | | 2006 | | | 2007 | | | 2008 | | | TOTAL | | | |
|------------|---|---------|-----------|--------|-----------|---------|--------|-----------|---------|--------|-----------|---------|--------|-----------|-------|--------|-----------|----------|-------|
| | | Progr. | Ejecutado | Progr. | Ejecutado | | Progr. | Ejecutado | | Progr. | Ejecutado | | Progr. | Ejecutado | | Progr. | Ejecutado | | |
| | Adquirir 550 Equipos Y Mobiliario De Oficina | 150.00 | 120.00 | 80.00 | 80.00 | 75.00 | 93.75 | 55.00 | 50.00 | 90.91 | 105.00 | 100.00 | 95.24 | 205.00 | 5.00 | 2.44 | 550.00 | 350.00 | 63.64 |
| | Adquirir 10 Vehiculos Para La Corporación | 2.00 | 2.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.00 | 1.50 | 75.00 | 3.50 | 3.50 | 100.00 | 3.00 | 1.00 | 33.33 | 10.00 | 8.00 | 80 |
| | Adecuar 1 Sede De La Corporación | 1.00 | 0.70 | 70.00 | 0.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.70 | 70 |
| | Suspendida | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Desarrollar En Un 100 Por Ciento Los Componentes Del Programa De Fortalecimiento Institucional | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 80.00 | 72.00 | 90.00 | 20.00 | 16.00 | 80.00 | 12.00 | 12.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 | 100.00 | 100 |
| | Finalizada | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Desarrollar En Un 100 Por Ciento Los Componentes Del Programa De Modernización Institucional | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 60.00 | 56.00 | 93.33 | 35.00 | 20.00 | 57.14 | 24.00 | 23.70 | 98.75 | 0.30 | 0.30 | ***** | 100.00 | 100.00 | 100 |
| | Finalizada | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | * Realizar El 100 Por Ciento E Las Acciones De Adecuación Definidas Anualmente Con La Junta Directiva De La Corporación | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 | 80.00 | 80.00 | 100.00 | 25.00 | 25.00 | 100.00 | 95.00 | 95.00 | 100.00 | 25.00 | 25.00 | | | |
| | Finalizada | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Desarrollar El 100 Por Ciento Los Componentes Del Programa De Fortalecimiento De La Imagen Y Gestión Institucional Del Concejo De Bogotá. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 | 20.00 | 20.00 | 100.00 | 20.00 | 20 |
| 350 | Implementación de un modelo de desarrollo organizacional en la SHD y el CAD | \$1,867 | \$1,757 | 94.09 | \$8,197 | \$7,995 | 97.54 | \$7,736 | \$4,961 | 64.12 | \$3,925 | \$3,507 | 89.35 | \$6,259 | \$612 | 9.78 | \$27,984 | \$18,832 | 67.3 |
| | Adelantar En Un 100 Por Ciento Actividades Conducentes Al Mejoramiento Del Clima Organizacional De La Shd | 25.00 | 21.00 | 84.00 | 39.00 | 32.40 | 83.08 | 21.60 | 17.10 | 79.17 | 19.50 | 11.63 | 59.64 | 17.87 | 6.72 | 37.60 | 100.00 | 88.85 | 88.85 |
| | Adelantar En Un 100 Por Ciento El Refuerzo Estructural Del Edificio Del Cad | 78.00 | 78.00 | 100.00 | 22.00 | 22.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 | 100.00 | 100 |
| | Finalizada | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Adelantar En Un 100 Por Ciento La Modernización Del Cad (En Sus Áreas Comunes) | 15.00 | 13.80 | 92.00 | 61.20 | 37.20 | 60.78 | 34.00 | 30.00 | 88.24 | 14.00 | 17.80 | 127.14 | 1.20 | 0.18 | 15.00 | 100.00 | 98.98 | 98.98 |
| | Desarrollar En Un 100 Por Ciento El Proceso De Gestión Documental De La Secretaría De Hacienda | 21.00 | 19.53 | 93.00 | 24.47 | 20.77 | 84.88 | 30.70 | 32.09 | 104.53 | 25.61 | 26.69 | 104.22 | 0.92 | 0.46 | 50.00 | 100.00 | 99.54 | 99.54 |
| | Efectuar En Un 100 Por Ciento El Proceso De Reposición De 12 Vehículos Del Parque Automotor De La Shd | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 | 30.00 | 30.00 | 70.00 | 0.00 | 0.00 | 70.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 | 30.00 | 30 |
| | Suspendida | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Efectuar En Un 100 Por Ciento El Proceso De Reparación De Fachadas | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.15 | 15.00 | 50.85 | 10.15 | 19.96 | 5.00 | 1.00 | 20.00 | 88.70 | 3.80 | 4.28 | 100.00 | 15.10 | 15.1 |

* META QUE NO SUMA: Se debe observar su programación y ejecución en cada vigencia.

** INDICADOR QUE NO SUMA: Se debe observar su programación y ejecución en cada vigencia.

Version Plan de Accion: Ultima Version Oficial Fecha de corte: 31-05-2008

Bogotá Sin Indiferencia. Un Compromiso Social contra la Pobreza y la Exclusión 2004 - 2008

Plan de Acción - Componentes de Gestión y de Inversión.

SECRETARÍA DISTRITAL DE HACIENDA

| | | | | | | | | | | |
|--|-------------|-----------|-------------|-----------|-------------|-----------|---|-----------|-------------|-----------|
| 04 Objetivo de Gestión Pública Humana | 2004 | | 2005 | | 2006 | | Recursos Millones de \$ Corrientes | | | |
| | Programado | Ejecutado | Programado | Ejecutado | Programado | Ejecutado | 2007 | | 2008 | |
| | \$15,873 | \$15,455 | \$30,338 | \$29,766 | \$37,310 | \$33,005 | Programado | Ejecutado | Programado | Ejecutado |
| 30 Programa Administración moderna y humana | \$3,520 | \$3,313 | \$11,291 | \$10,886 | \$10,817 | \$7,606 | \$6,077 | \$5,604 | \$10,855 | \$1,326 |

Componente de Inversión

| Cód. Proy. | Proyectos/Metas Descripción | 2004 | | 2005 | | 2006 | | 2007 | | 2008 | | TOTAL | | | | | | | |
|------------|---|--------|-----------|--------|-----------|--------|-----------|----------|-----------|--------|-----------|--------|-----------|----------|----------|-------|-------|-------|------|
| | | Progr. | Ejecutado | Progr. | Ejecutado | Progr. | Ejecutado | Progr. | Ejecutado | Progr. | Ejecutado | Progr. | Ejecutado | | | | | | |
| | Administrar 100 Por Ciento El Archivo De La Gestión De La Ddi | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 | 50.00 | 50.00 | 100.00 | 50.00 | 50 | | | | |
| 443 | Fortalecimiento integral del proceso de ejecuciones fiscales | \$0 | \$0 | 0 | \$0 | \$0 | 0 | \$0 | \$0 | 0 | \$500 | \$452 | 90.4 | \$414 | \$388 | 93.7 | \$914 | \$840 | 91.9 |
| | Lograr Una Cobertura Del 100 Por Ciento De Las Localidades Más Vulnerables O Afectadas Con Los Procesos Administrativos De Cobro Por Infracciones A Las Normas De Urbanismos Y Espacio Publico Con Acciones De Divulgación De La Normatividad Que Regula Tales Aspectos. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 80.00 | 45.00 | 56.25 | 55.00 | 45.00 | 81.82 | 100.00 | 90.00 | 90 | | | |
| | * Capacitar 180 Funcionarios Entre Funcionarios De Localidades Y Entes Del Sector Central Conocedores Del Proceso Administrativo De Cobro Y Entes Relacionados Con El Tema Como Curadurías Urbanas Y Camacol Finalizada | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 180.00 | 226.00 | 125.56 | 0.00 | 0.00 | | | | | | | |
| | Elaborar Y Divulgar En Un 100 Por Ciento El Manual De Cobro Persuasivo Dirigido A Las Localidades Y Entidades De La Administración Central | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 | 80.00 | 80.00 | 20.00 | 20.00 | ***** | 100.00 | 100.00 | 100 | | | |
| | Estructurar Y Radicar 1 Proyecto De Ley Ante El Congreso Que Ajuste La Normativa Vigente En Lo Relacionado Con La Imposición De Sanciones En Materia De Urbanismo, Y Eventualmente También En Lo Relativo A Establecimientos De Comercio. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.50 | 50.00 | 0.50 | 0.10 | 20.00 | 1.00 | 0.60 | 60 | | | |
| | Cubrir El 100 Por Ciento De Entidades Del Sector Central De La Administración Distrital Y Las Localidades Con La Entrega De Un Libro Que Compile La Normativa, Jurisprudencia, Conceptos Relacionados Con El Proceso Administrativo De Cobro Brindando Así Una Valiosa Herramienta De Consulta. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 | 0.70 | 0.70 | 99.30 | 69.30 | 69.79 | 100.00 | 70.00 | 70 | | | |
| | Gestionar Los 6700 Expedientes Que Se Encuentran Actualmente En Rezago En La Oficina De Ejecuciones Fiscales | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,020.00 | 5,302.00 | 131.89 | 1,398.00 | 522.00 | 37.34 | 6,700.00 | 5,824.00 | 86.93 | | | |
| | * Reducir A 35 Días El Tiempo De Búsqueda De Bienes Para Procesos De Cobro | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 45.00 | 57.00 | 78.95 | 35.00 | 0.00 | 0.00 | | | | | | |

* META QUE NO SUMA: Se debe observar su programación y ejecución en cada vigencia.

** INDICADOR QUE NO SUMA: Se debe observar su programación y ejecución en cada vigencia.

Bogotá Sin Indiferencia. Un Compromiso Social contra la Pobreza y la Exclusión 2004 - 2008

Plan de Acción - Componentes de Gestión y de Inversión.

SECRETARÍA DISTRITAL DE HACIENDA

| | | | | | | | | | | |
|--|-------------|-----------|-------------|-----------|-------------|-----------|------------------------------------|-----------|-------------|-----------|
| 04 Objetivo de Gestión Pública Humana | 2004 | | 2005 | | 2006 | | Recursos Millones de \$ Corrientes | | | |
| | Programado | Ejecutado | Programado | Ejecutado | Programado | Ejecutado | 2007 | | 2008 | |
| | \$15,873 | \$15,455 | \$30,338 | \$29,766 | \$37,310 | \$33,005 | Programado | Ejecutado | Programado | Ejecutado |
| 30 Programa Administración moderna y humana | \$3,520 | \$3,313 | \$11,291 | \$10,886 | \$10,817 | \$7,606 | \$6,077 | \$5,604 | \$10,855 | \$1,326 |

Compromiso PD: 217 Gestionar nuevos incentivos financieros, tributarios, fiscales, laborales y de protección social para atraer la inversión a Bogotá. Tipo: Meta Plan

Componente de Gestión

Objetivo de la Entidad: Implementar un Modelo de Gestión Organizacional Eficiente

| | | | | | | | |
|---|-----------------------|-----------------------|--------------------------------|----------|----------|----------|----------|
| Indicador del Compromiso ** 477 N°. de personas naturales y jurídicas beneficiadas. | | ACUMULADO P.D. | AVANCE EN CADA VIGENCIA | | | | |
| | | | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 |
| | Programación | 3,400.00 | 3,400.00 | 3,400.00 | 3,400.00 | 3,400.00 | 3,400.00 |
| | Ejecución % Avance | 96.00 | 3,400.00 | 3,400.00 | 3,400.00 | 3,400.00 | 3,400.00 |

- Logros**
 * En la meta de Modernización del CAD, se realizó el reforzamiento de la torre A, modernización de áreas comunes, adecuación del centro de documentación y el sistema eléctrico.
 * En la meta de Fachadas, no se culminó. Se realizó el cerramiento perimetral preventivo a las fachadas del CAD.

Beneficios
 Las acciones que se adelantarán en lo referente a Modernización del CAD beneficiarán no solamente a los servidores de la Secretaría Distrital de Hacienda, sino también a los servidores públicos de 7 entidades distritales más, que tienen su sede en el edificio del CAD.

| | | |
|--|--------------------|---|
| Acciones de la Entidad por Indicador | Fecha Prog. | Descripción del Avance de Acciones |
| Realizar una adecuada administración del CAD | 31-DEC-07 | |

| | | | | | | | |
|--|-----------------------|-----------------------|--------------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Indicador del Compromiso 603 Número de empleos generados o mantenidos en PYMEs por líneas de crédito | | ACUMULADO P.D. | AVANCE EN CADA VIGENCIA | | | | |
| | | | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 |
| | Programación | 85,434.00 | 6,728.00 | 20,097.00 | 27,000.00 | 19,425.00 | 12,184.00 |
| | Ejecución % Avance | 104.08 | 6,728.00 | 20,097.00 | 27,661.00 | 23,028.00 | 11,406.00 |

Componente de Inversión

| Cód. Proy. | Proyectos/Metas Descripción | 2004 | | | 2005 | | | 2006 | | | 2007 | | | 2008 | | | TOTAL | | |
|------------|---|---------|-----------|--------|---------|-----------|--------|---------|-----------|-------|---------|-----------|-------|---------|-----------|-------|----------|-----------|-------|
| | | Progr. | Ejecutado | | Progr. | Ejecutado | | Progr. | Ejecutado | | Progr. | Ejecutado | | Progr. | Ejecutado | | Progr. | Ejecutado | |
| 350 | Implementación de un modelo de desarrollo organizacional en la SHD y el CAD | \$1,867 | \$1,757 | 94.09 | \$8,197 | \$7,995 | 97.54 | \$7,736 | \$4,961 | 64.12 | \$3,925 | \$3,507 | 89.35 | \$6,259 | \$612 | 9.78 | \$27,984 | \$18,832 | 67.3 |
| | Adelantar En Un 100 Por Ciento Actividades Conducentes Al Mejoramiento Del Clima Organizacional De La Shd | 25.00 | 21.00 | 84.00 | 39.00 | 32.40 | 83.08 | 21.60 | 17.10 | 79.17 | 19.50 | 11.63 | 59.64 | 17.87 | 6.72 | 37.60 | 100.00 | 88.85 | 88.85 |
| | Adelantar En Un 100 Por Ciento El Refuerzo Estructural Del Edificio Del Cad | 78.00 | 78.00 | 100.00 | 22.00 | 22.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | | 100.00 | 100.00 | 100 |
| | Finalizada | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

* META QUE NO SUMA: Se debe observar su programación y ejecución en cada vigencia.

** INDICADOR QUE NO SUMA: Se debe observar su programación y ejecución en cada vigencia.

Bogotá Sin Indiferencia. Un Compromiso Social contra la Pobreza y la Exclusión 2004 - 2008

Plan de Acción - Componentes de Gestión y de Inversión.

SECRETARÍA DISTRITAL DE HACIENDA

04 Objetivo de Gestión Pública Humana

30 Programa Administración moderna y humana

| 2004 | | 2005 | | 2006 | | Recursos Millones de \$ Corrientes | | | |
|------------|-----------|------------|-----------|------------|-----------|------------------------------------|-----------|------------|-----------|
| Programado | Ejecutado | Programado | Ejecutado | Programado | Ejecutado | 2007 | | 2008 | |
| | | | | | | Programado | Ejecutado | Programado | Ejecutado |
| \$15,873 | \$15,455 | \$30,338 | \$29,766 | \$37,310 | \$33,005 | \$33,423 | \$31,794 | \$42,267 | \$7,410 |
| \$3,520 | \$3,313 | \$11,291 | \$10,886 | \$10,817 | \$7,606 | \$6,077 | \$5,604 | \$10,855 | \$1,326 |

Logros

En el primer semestre, a través de las líneas de créditos se logró, con desembolsos por \$46.581 millones en créditos y 6.865 beneficiarios, generar o evitar la destrucción de 11.406 empleos, lo que representa una ejecución del 93.61% de la meta anual de 12.184 empleos.

En cuanto a la ejecución de la meta de plan de desarrollo (85.434 empleos) se tiene una ejecución de 104.08%, correspondiente a 88.920 empleos generados o mantenidos para el periodo 2004-2 trimestre de 2008, con un total de desembolsos en créditos para el periodo 2004-2008 de \$486.948 millones.

El comportamiento por línea de crédito fue el siguiente:

Línea Bogotá: Para el 30 de junio del 2008 la línea "Bogotá" presenta un cumplimiento de la meta trimestral del 100%, valor correspondiente a 233 beneficiarios de una meta proyectada de 233 empresarios, paralelamente se desembolsaron créditos por \$6.682 millones a micro y pequeños empresarios. En cuanto a la meta semestral, esta presenta un cumplimiento del 100% correspondiente a 1.304 beneficiarios con una meta proyectada de 1.304 beneficiarios, equivalentes a \$40.75 millones de pesos en créditos.

Durante la vigencia del proyecto, a través de la línea Bogotá se beneficiaron 14.482 micro y pequeños empresarios de la ciudad de Bogotá, equivalentes a \$420.927 millones en desembolsos para créditos, con un cumplimiento del 100% de acuerdo con la nueva reformulación.

Línea Microcrédito Empresarial: Del 1 de Abril al 30 de Junio de 2008 se han beneficiado a través de la "Línea Microcrédito Empresarial" 2.647 micro empresarios con desembolsos por valor de \$2.366 millones, presentando un cumplimiento de la meta trimestral del 84.14%, frente a una meta de 3.146 beneficiarios. La meta del semestre está en un 91.69% pues se benefició a 5.505 microempresarios de los 6.004 proyectados, con un desembolso de 5.187 millones en crédito. Dentro de la ejecución de esta meta se incluyeron los 37 emprendedores beneficiados por el Programa Bogotá Emprendedora.

En el período del Plan de Desarrollo Bogotá Sin Diferencia 2004-2008, se beneficiaron a través de la línea microcrédito empresarial 42.173 micro empresarios, igualmente se desembolsaron \$36.951 millones en créditos, con un cumplimiento de la meta del plan de desarrollo del 98.83%, ya que se tenía programado beneficiar a 42.672 según la nueva reformulación.

Línea Agroindustrial: Para el segundo trimestre del 2008 se han beneficiado a través de la "Línea Agroindustrial" a 32 productores agroindustriales, con desembolsos por valor de \$439 millones, presentando un cumplimiento de la meta trimestral del 213.33%, frente a una meta de 15 beneficiarios. En lo concerniente a la meta semestral el logro es de 143.59%, pues se benefició a 56 productores de los 39 programados, con un desembolso de \$637 millones de crédito.

Durante la vigencia del Plan de Desarrollo Bogotá Sin Indiferencia se favorecieron a 2.510 pequeños y medianos productores mediante la línea agroindustrial.

Beneficios

Mayores oportunidades de acceso al crédito por parte de micro y pequeños empresarios. Por otra parte, generación y mantenimiento de empleos.

Acciones de la Entidad por Indicador

Fecha Prog.

Descripción del Avance de Acciones

Participación en el programa "Bogotá en Movimiento"

31-DEC-07

Participación permanente en la feria de mujer empresaria

31-DEC-04

Componente de Inversión

| Cód. Proy. | Proyectos/Metas Descripción | 2004 | | 2005 | | | 2006 | | | 2007 | | | 2008 | | | TOTAL | | |
|------------|--|--------|-------------|--------|-------------|--------|--------------|--------|--------------|--------|------------|--------|-------------|--------|-----------|-------|--|--|
| | | Progr. | Ejecutado | Progr. | Ejecutado | Progr. | Ejecutado | Progr. | Ejecutado | Progr. | Ejecutado | Progr. | Ejecutado | Progr. | Ejecutado | | | |
| | Adelantar En Un 100 Por Ciento La Modernización Del Cad (En Sus Áreas Comunes) | 15.00 | 13.80 92.00 | 61.20 | 37.20 60.78 | 34.00 | 30.00 88.24 | 14.00 | 17.80 127.14 | 1.20 | 0.18 15.00 | 100.00 | 98.98 98.98 | | | | | |
| | Desarrollar En Un 100 Por Ciento El Proceso De Gestión Documental De La Secretaría De Hacienda | 21.00 | 19.53 93.00 | 24.47 | 20.77 84.88 | 30.70 | 32.09 104.53 | 25.61 | 26.69 104.22 | 0.92 | 0.46 50.00 | 100.00 | 99.54 99.54 | | | | | |

* META QUE NO SUMA: Se debe observar su programación y ejecución en cada vigencia.

** INDICADOR QUE NO SUMA: Se debe observar su programación y ejecución en cada vigencia.

Version Plan de Accion: Ultima Version Oficial Fecha de corte: 31-05-2008

Bogotá Sin Indiferencia. Un Compromiso Social contra la Pobreza y la Exclusión 2004 - 2008

Plan de Acción - Componentes de Gestión y de Inversión.

SECRETARÍA DISTRITAL DE HACIENDA

| | | | | | | | | | | |
|--|-------------|-----------|-------------|-----------|-------------|-----------|------------------------------------|-----------|-------------|-----------|
| 04 Objetivo de Gestión Pública Humana | 2004 | | 2005 | | 2006 | | Recursos Millones de \$ Corrientes | | | |
| | Programado | Ejecutado | Programado | Ejecutado | Programado | Ejecutado | 2007 | | 2008 | |
| | \$15,873 | \$15,455 | \$30,338 | \$29,766 | \$37,310 | \$33,005 | Programado | Ejecutado | Programado | Ejecutado |
| 30 Programa Administración moderna y humana | \$3,520 | \$3,313 | \$11,291 | \$10,886 | \$10,817 | \$7,606 | \$6,077 | \$5,604 | \$10,855 | \$1,326 |

Componente de Inversión

| Cód. Proy. | Proyectos/Metas Descripción | 2004 | | 2005 | | | 2006 | | | 2007 | | | 2008 | | TOTAL | | | |
|------------|---|--------|-----------|--------|-----------|-------|--------|-----------|-------|--------|-----------|--------|--------|-----------|--------|--------|-------|------|
| | | Progr. | Ejecutado | Progr. | Ejecutado | | Progr. | Ejecutado | | Progr. | Ejecutado | | Progr. | Ejecutado | | | | |
| | Efectuar En Un 100 Por Ciento El Proceso De Reparación De 12 Vehículos Del Parque Automotor De La Shd | 0.00 | 0.00 | 100.00 | 30.00 | 30.00 | 70.00 | 0.00 | 0.00 | 70.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 | 30.00 | 30 | |
| | Suspendida | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Efectuar En Un 100 Por Ciento El Proceso De Reparación De Fachadas | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.15 | 15.00 | 50.85 | 10.15 | 19.96 | 5.00 | 1.00 | 20.00 | 88.70 | 3.80 | 4.28 | 100.00 | 15.10 | 15.1 |
| | Administrar 100 Por Ciento El Archivo De La Gestión De La Ddi | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 | 50.00 | 50.00 | 100.00 | 50.00 | 50 | |

* META QUE NO SUMA: Se debe observar su programación y ejecución en cada vigencia.

** INDICADOR QUE NO SUMA: Se debe observar su programación y ejecución en cada vigencia.

Bogotá Sin Indiferencia. Un Compromiso Social contra la Pobreza y la Exclusión 2004 - 2008

Plan de Acción - Componentes de Gestión y de Inversión.

SECRETARÍA DISTRITAL DE HACIENDA

| 04 Objetivo de Gestión Pública Humana | 2004 | | 2005 | | 2006 | | Recursos Millones de \$ Corrientes | | | |
|--|------------|-----------|------------|-----------|------------|-----------|------------------------------------|-----------|------------|-----------|
| | Programado | Ejecutado | Programado | Ejecutado | Programado | Ejecutado | 2007 | | 2008 | |
| | | | | | | | Programado | Ejecutado | Programado | Ejecutado |
| | \$15,873 | \$15,455 | \$30,338 | \$29,766 | \$37,310 | \$33,005 | \$33,423 | \$31,794 | \$42,267 | \$7,410 |
| 30 Programa Administración moderna y humana | \$3,520 | \$3,313 | \$11,291 | \$10,886 | \$10,817 | \$7,606 | \$6,077 | \$5,604 | \$10,855 | \$1,326 |

Compromiso PD: 219 Desarrollar las acciones necesarias para implementar el Sistema de Gestión de Calidad conforme a la Ley. Tipo: Otro

Componente de Gestión

Objetivo de la Entidad: IMPLEMENTAR UN MODELO DE DESARROLLO ORGANIZACIONAL EFICIENTE (COMPONENTE SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD)

| Indicador del Compromiso | Estado: Finalizado | ACUMULADO P.D. | AVANCE EN CADA VIGENCIA | | | | |
|--------------------------|--------------------|----------------|--|------|------|------|------|
| | | | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 |
| | | | ** 480 N° de cursos de gestión de la calidad desarrollados | 4.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | Programación | 4.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | Ejecución | | | | | |
| | | % Avance | | | | | |

Componente de Inversión

| Cód. Proy. | Proyectos/Metas Descripción | 2004 | | 2005 | | | 2006 | | | 2007 | | | 2008 | | | TOTAL | | | |
|------------|--|--------|-----------|--------|-----------|-------|--------|-----------|-------|--------|-----------|-------|--------|-----------|-------|--------|-----------|---------|------|
| | | Progr. | Ejecutado | Progr. | Ejecutado | | Progr. | Ejecutado | | Progr. | Ejecutado | | Progr. | Ejecutado | | Progr. | Ejecutado | | |
| 121 | Fortalecimiento del sistema de gestión de calidad, planeación y dirección de la Secretaría de Hacienda | \$188 | \$188 | 100 | \$454 | \$440 | 97.01 | \$381 | \$381 | 99.99 | \$515 | \$515 | 100 | \$608 | \$326 | 53.7 | \$2,146 | \$1,851 | 86.2 |
| | * Mantener En 6 Servicios La Certificación Del Sgc (Administración De Ingresos Tributarios, Gestión De Pagos, Atención Al Pensionado, Gestión Presupuestal Y Contable, Liquidación Y Fusión De Empresas) | 3.00 | 3.00 | 100.00 | 3.00 | 3.00 | 100.00 | 4.00 | 4.00 | 100.00 | 6.00 | 6.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | | | | |
| | Finalizada | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Ampliar A 4 Servicios La Certificación Del Sgc (Gestión Presupuestal, Gestión Contable Y Liquidación Y Fusión De Empresas) | 0.00 | | 0.00 | 1.30 | 1.17 | 90.00 | 2.83 | 2.83 | 100.00 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 4.00 | 4.00 | 100 |
| | Finalizada | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Implantar En El 100 Por ciento De Gestión Integral (Gestión Estratégica + Gestión De Procesos + Gestión De La Cultura) | 0.00 | | 0.00 | 10.00 | 4.80 | 48.00 | 55.20 | 55.20 | 100.00 | 40.00 | 40.00 | 100.00 | 0.00 | | 0.00 | 100.00 | 100.00 | 100 |
| | Finalizada | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Implemetar 1 Solución Informática Para Sistematizar El Levantamiento De Procesos, Procedimientos Y Mejoras A Los Mismos Por Parte De Auditorías Internas De Calidad, Acciones Correctivas Y Preventivas. | 0.00 | | 0.00 | 1.00 | 0.84 | 84.00 | 0.16 | 0.05 | 31.25 | 0.11 | 0.09 | 81.82 | 0.02 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.98 | 98 |
| | Finalizada | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Implementar .35 Programa De Costos De Calidad Que Haga Parte Integral Del Sistema De Gestión De La Calidad De La Organización. | 0.00 | | 0.00 | 1.00 | 0.35 | 35.00 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.35 | 0.35 | 100 |
| | Suspendida | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

* META QUE NO SUMA: Se debe observar su programación y ejecución en cada vigencia.

** INDICADOR QUE NO SUMA: Se debe observar su programación y ejecución en cada vigencia.

Bogotá Sin Indiferencia. Un Compromiso Social contra la Pobreza y la Exclusión 2004 - 2008

Plan de Acción - Componentes de Gestión y de Inversión.

SECRETARÍA DISTRITAL DE HACIENDA

| | | | | | | | | | | |
|--|-------------|-----------|-------------|-----------|-------------|-----------|------------------------------------|-----------|-------------|-----------|
| 04 Objetivo de Gestión Pública Humana | 2004 | | 2005 | | 2006 | | Recursos Millones de \$ Corrientes | | | |
| | Programado | Ejecutado | Programado | Ejecutado | Programado | Ejecutado | 2007 | | 2008 | |
| | \$15,873 | \$15,455 | \$30,338 | \$29,766 | \$37,310 | \$33,005 | Programado | Ejecutado | Programado | Ejecutado |
| 30 Programa Administración moderna y humana | \$3,520 | \$3,313 | \$11,291 | \$10,886 | \$10,817 | \$7,606 | \$6,077 | \$5,604 | \$10,855 | \$1,326 |

Componente de Inversión

| Cód. Proy. | Proyectos/Metas Descripción | 2004 | | 2005 | | | 2006 | | | 2007 | | | 2008 | | TOTAL | |
|------------|--|--------|-----------|--------|-----------|--------|--------|-----------|--------|--------|-----------|-------|--------|-----------|--------|-----------|
| | | Progr. | Ejecutado | Progr. | Ejecutado | | Progr. | Ejecutado | | Progr. | Ejecutado | | Progr. | Ejecutado | Progr. | Ejecutado |
| | * Apoyar Gerencialmente 3 Proyectos De Inversión En La Gestión Física Y Financiera Finalizada | 0.00 | 0.00 | 3.00 | 3.00 | 100.00 | 3.00 | 3.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| | Apoyar En Un 100 Por Ciento 14 Proyectos De Inversión En 2007 Y 10 En 2008 En La Gestión Física Y Financiera Finalizada | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 | 100.00 | 100 |
| | Mantener En Un 100 Por Ciento Los Servicios Certificados Del Sistema De Gestión De Calidad. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 | 27.00 | 27.00 | 100.00 | 27.00 | 27 |
| | Apoyar El 100 Por Ciento De Los Proyectos De Inversión De La Sdh En La Programación, Control Y Seguimiento. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 | 57.50 | 57.50 | 100.00 | 57.50 | 57.5 |

* META QUE NO SUMA: Se debe observar su programación y ejecución en cada vigencia.

** INDICADOR QUE NO SUMA: Se debe observar su programación y ejecución en cada vigencia.

Bogotá Sin Indiferencia. Un Compromiso Social contra la Pobreza y la Exclusión 2004 - 2008

Plan de Acción - Componentes de Gestión y de Inversión.

SECRETARÍA DISTRITAL DE HACIENDA

| 04 Objetivo de Gestión Pública Humana | 2004 | | 2005 | | 2006 | | Recursos Millones de \$ Corrientes | | | |
|--|------------|-----------|------------|-----------|------------|-----------|------------------------------------|-----------|------------|-----------|
| | Programado | Ejecutado | Programado | Ejecutado | Programado | Ejecutado | 2007 | | 2008 | |
| | | | | | | | Programado | Ejecutado | Programado | Ejecutado |
| | \$15,873 | \$15,455 | \$30,338 | \$29,766 | \$37,310 | \$33,005 | \$33,423 | \$31,794 | \$42,267 | \$7,410 |
| 33 Programa Gestión de ingresos y control a la evasión | \$7,776 | \$7,668 | \$10,325 | \$10,284 | \$14,150 | \$13,265 | \$14,668 | \$13,999 | \$16,726 | \$2,671 |

Compromiso PD: 240 Generación de ingresos - Incrementar el recaudo por concepto de ingresos tributarios en 1 billon de pesos, durante el periodo 2004-2008. Tipo: Meta Plan

Componente de Gestión

Objetivo de la Entidad: Aumentar los ingresos Distritales

| Indicador del Compromiso | | ACUMULADO P.D. | AVANCE EN CADA VIGENCIA | | | | |
|--------------------------------------|--------------|----------------------|-------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|-------------------|
| | | | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 |
| 609 Monto del incremento del recaudo | Programación | 1,052,335,000,000.00 | 213,259,000,000.00 | 367,729,000,000.00 | 196,819,000,000.00 | 250,671,000,000.00 | 23,857,000,000.00 |
| | Ejecución | 2,071,833,000,000.00 | 213,259,000,000.00 | 367,729,000,000.00 | 602,675,000,000.00 | 888,170,000,000.00 | 0.00 |
| | % Avance | 196.88 | 100.00 | 100.00 | 306.21 | 354.32 | 0.00 |

Retrasos

No se presenta retrasos.

Logros

Durante el primer semestre de 2008, la Secretaría Distrital de Hacienda recaudó \$2.223.196 millones por concepto de ingresos tributarios, ejecutándose el 66% del presupuesto anual. Los ingresos tributarios registraron un crecimiento del 27%, comparado con el mismo periodo de 2007.

Por ingresos tributarios a 31 de diciembre de 2007 se recaudaron \$3.5 billones de pesos, que comparado con el 2003 representa un incremento adicional de \$888.170 millones a precios constantes de 2004. En el acumulado 2004-2007 se ha ejecutado el 196,88% de la meta.

Es de anotar el cumplimiento de la meta plan de desarrollo al cierre del 2007.

En el marco del nuevo plan de desarrollo Bogotá Positiva: Para Vivir Mejor, a partir del segundo semestre de 2008 se reportará el recaudo obtenido por gestión contra la evasión y la morosidad para hacer seguimiento a la meta de ciudad de aumentar a \$2,06 billones el recaudo tributario producto del control a la evasión, la elusión y la morosidad.

Beneficios

* Mayores recursos para la ciudad que le garantizan el mantenimiento de las inversiones o la proyección de una mayor provisión de bienes y servicios públicos.

* Ampliación de las bases de contribuyentes de los impuestos mejorando la equidad en el pago de los tributos al disuadir a los omisos y morosos de la importancia de su aporte para la financiación de las obras de la ciudad.

| Acciones de la Entidad por Indicador | Fecha Prog. | Descripción del Avance de Acciones |
|--|-------------|--|
| Programas masivos de fiscalización y cobro | 31-DEC-07 | En ICA 60.383 comunicaciones y formularios sugeridos a 18,276 deudores. Visitas a 371 contribuyentes calificados dentro del grupo de grandes. Impuestos a la propiedad: se enviaron 416.206 formularios sugeridos a contribuyentes morosos e incumplidos de los impuestos Predial y Vehículos. Visitas 200 contribuyentes calificados como grandes con el objetivo de ofrecer el beneficio concedido por la ley. |
| Call Center | 31-DEC-05 | |
| Outsourcing de Cartera | 31-DEC-05 | |
| Procesos de investigación de fondo | 31-DEC-05 | |
| Cobro coactivo | 31-DEC-05 | En cobro se gestionaron directamente 460 expedientes a través de visitas, embargo y cancelación de expedientes y se abrieron 1.608 procesos nuevos a contribuyentes |

* META QUE NO SUMA: Se debe observar su programación y ejecución en cada vigencia.

** INDICADOR QUE NO SUMA: Se debe observar su programación y ejecución en cada vigencia.

Version Plan de Accion: Ultima Version Oficial Fecha de corte: 31-05-2008

Bogotá Sin Indiferencia. Un Compromiso Social contra la Pobreza y la Exclusión 2004 - 2008

Plan de Acción - Componentes de Gestión y de Inversión.

SECRETARÍA DISTRITAL DE HACIENDA

| | | | | | | | | | | |
|---|-------------|-----------|-------------|-----------|-------------|-----------|---|-----------|-------------|-----------|
| 04 Objetivo de Gestión Pública Humana | 2004 | | 2005 | | 2006 | | Recursos Millones de \$ Corrientes | | | |
| | Programado | Ejecutado | Programado | Ejecutado | Programado | Ejecutado | 2007 | | 2008 | |
| | \$15,873 | \$15,455 | \$30,338 | \$29,766 | \$37,310 | \$33,005 | Programado | Ejecutado | Programado | Ejecutado |
| 33 Programa Gestión de ingresos y control a la evasión | \$7,776 | \$7,668 | \$10,325 | \$10,284 | \$14,150 | \$13,265 | \$14,668 | \$13,999 | \$16,726 | \$2,671 |

| Acciones de la Entidad por Indicador | Fecha Prog. | Descripción del Avance de Acciones |
|--|-------------|--|
| | | morosos de las vigencia 2003 más arrastres. 18.140 contribuyentes morosos se encuentran en gestión directa de cobro a través de visitas, inspecciones tributarias y cobro masivo persuasivo. |
| Visitas de acercamiento tributario | 31-DEC-05 | |
| Aplicación de los beneficios fiscales por la Ley 863 de 2003 | 31-DEC-04 | |

Componente de Inversión

| Cód. Proy. | Proyectos/Metas Descripción | 2004 | | | 2005 | | | 2006 | | | 2007 | | | 2008 | | | TOTAL | | |
|------------|---|-----------|------------|--------|------------|------------|--------|------------|------------|--------|------------|------------|--------|------------|-----------|-------|------------|------------|-------|
| | | Progr. | Ejecutado | | Progr. | Ejecutado | | Progr. | Ejecutado | | Progr. | Ejecutado | | Progr. | Ejecutado | | Progr. | Ejecutado | |
| 351 | Gestión de ingresos y antievasión | \$5,431 | \$5,334 | 98.2 | \$6,627 | \$6,603 | 99.64 | \$10,090 | \$9,333 | 92.49 | \$10,092 | \$9,423 | 93.38 | \$11,669 | \$965 | 8.27 | \$43,909 | \$31,659 | 72.1 |
| | * Reducir En 7 Por Ciento Anualmente Los Índices De Evasión De Predial Y Vehículos E Industria Y Comercio | 0.00 | | 0.00 | 7.00 | 7.00 | 100.00 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | | | | |
| | Suspendida | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Recaudar 140459 Millones De Pesos Por Concepto De Ingresos Tributarios Producto Del Control A La Evasión Y La Morosidad | 90,538.00 | 108,860.00 | 120.24 | 31,599.00 | 31,599.00 | 100.00 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | | 140,459.00 | 140,459.00 | 100 |
| | Suspendida | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Realizar .98 Mediciones De Evasión De Predial Unificado, Vehículos E Industria Y Comercio, Avisos Y Tableros | 1.00 | 0.65 | 65.00 | 0.33 | 0.33 | 100.00 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | | 0.98 | 0.98 | 100 |
| | Suspendida | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Diseñar 1 Diagnóstico Institucional De Alternativas Que Permitan Reorientar La Gestión De Cobro Y El Incremento De La Cobertura En Las Acciones De Fiscalización. | 0.00 | | 0.00 | 1.00 | 1.00 | 100.00 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | | 1.00 | 1.00 | 100 |
| | Finalizada | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | * Diseñar Y Expedir 1 Metodología De Valoración De Predios Conservados De Bogotá. | 1.00 | 1.00 | 100.00 | 1.00 | 1.00 | 100.00 | 1.00 | 1.00 | 100.00 | 1.00 | 1.00 | 100.00 | | 0.00 | | | | |
| | Finalizada | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Elaborar Y Ejecutar .5 Plan De Estudios De Impuestos Distritales Que Permita Ajustar Las Distorsiones Normativas Tributarias | 0.00 | | 0.00 | 0.50 | 0.50 | 100.00 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | | 0.50 | 0.50 | 100 |
| | Suspendida | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Recaudar 627543 Millones Or Concepto De Ingresos Tributarios, Producto Del Control A La Evasión Y La Morosidad (A Pesos De 2005) | 0.00 | | 0.00 | 140,241.00 | 145,336.00 | 103.63 | 134,661.00 | 156,013.00 | 115.86 | 148,016.00 | 195,796.00 | 132.28 | 130,398.00 | 73,734.00 | 56.55 | 627,543.00 | 570,879.00 | 90.97 |
| | * Reducir En 15 Por Ciento Anualmente El Índice De Evasión Del Impuesto Predial | 0.00 | | 0.00 | 15.00 | 23.60 | 157.33 | 15.00 | 9.40 | 62.67 | 15.00 | 19.72 | 131.47 | 15.00 | 8.68 | 57.87 | | | |
| | * Reducir En 15 Por Ciento Anualmente El Índice De Evasión Del Impuesto De Vehículos | 0.00 | | 0.00 | 15.00 | 0.00 | 0.00 | 15.00 | 48.00 | 320.00 | 15.00 | 0.74 | 4.93 | 15.00 | 0.00 | 0.00 | | | |

* META QUE NO SUMA: Se debe observar su programación y ejecución en cada vigencia.

** INDICADOR QUE NO SUMA: Se debe observar su programación y ejecución en cada vigencia.

Version Plan de Accion: Ultima Version Oficial Fecha de corte: 31-05-2008

Bogotá Sin Indiferencia. Un Compromiso Social contra la Pobreza y la Exclusión 2004 - 2008

Plan de Acción - Componentes de Gestión y de Inversión.

SECRETARÍA DISTRITAL DE HACIENDA

| | | | | | | | | | | |
|---|-------------|-----------|-------------|-----------|-------------|-----------|------------------------------------|----------|-------------|---------|
| 04 Objetivo de Gestión Pública Humana | 2004 | | 2005 | | 2006 | | Recursos Millones de \$ Corrientes | | | |
| | Programado | Ejecutado | Programado | Ejecutado | Programado | Ejecutado | 2007 | | 2008 | |
| | \$15,873 | \$15,455 | \$30,338 | \$29,766 | \$37,310 | \$33,005 | \$33,423 | \$31,794 | \$42,267 | \$7,410 |
| 33 Programa Gestión de ingresos y control a la evasión | \$7,776 | \$7,668 | \$10,325 | \$10,284 | \$14,150 | \$13,265 | \$14,668 | \$13,999 | \$16,726 | \$2,671 |

Componente de Inversión

| Cód. Proy. | Proyectos/Metas Descripción | 2004 | | 2005 | | 2006 | | 2007 | | 2008 | | TOTAL | | | | | |
|------------|--|--------|-----------|--------|-----------|--------|-----------|--------|-----------|--------|-----------|--------|-----------|-------|------|------|----|
| | | Progr. | Ejecutado | Progr. | Ejecutado | Progr. | Ejecutado | Progr. | Ejecutado | Progr. | Ejecutado | Progr. | Ejecutado | | | | |
| | * Reducir En 15 Por Ciento El Índice De Evasión Del Impuesto De Industria Y Comercio | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 15.00 | 26.63 | 177.53 | 15.00 | 0.00 | 0.00 | | | | |
| | Elaborar 3 Estudios De Comportamiento Y Recomendaciones De Política De Ingresos No Tributarios | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3.00 | 3.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3.00 | 3.00 | 100 | |
| | Diseñar E Implementar 1 Modelo De Gestión Para Ajustar Distorsiones Normativas Y Simplificar El Proceso Tributario | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.80 | 80.00 | 0.20 | 0.15 | 75.00 | 0.05 | 0.04 | 80.00 | 1.00 | 0.99 | 99 |

* META QUE NO SUMA: Se debe observar su programación y ejecución en cada vigencia.

** INDICADOR QUE NO SUMA: Se debe observar su programación y ejecución en cada vigencia.

Bogotá Sin Indiferencia. Un Compromiso Social contra la Pobreza y la Exclusión 2004 - 2008

Plan de Acción - Componentes de Gestión y de Inversión.

SECRETARÍA DISTRITAL DE HACIENDA

| | | | | | | | | | | |
|---|-------------|-----------|-------------|-----------|-------------|-----------|------------------------------------|-----------|-------------|-----------|
| 04 Objetivo de Gestión Pública Humana | 2004 | | 2005 | | 2006 | | Recursos Millones de \$ Corrientes | | | |
| | Programado | Ejecutado | Programado | Ejecutado | Programado | Ejecutado | 2007 | | 2008 | |
| | | | | | | | Programado | Ejecutado | Programado | Ejecutado |
| | \$15,873 | \$15,455 | \$30,338 | \$29,766 | \$37,310 | \$33,005 | \$33,423 | \$31,794 | \$42,267 | \$7,410 |
| 33 Programa Gestión de ingresos y control a la evasión | \$7,776 | \$7,668 | \$10,325 | \$10,284 | \$14,150 | \$13,265 | \$14,668 | \$13,999 | \$16,726 | \$2,671 |

Compromiso PD: 241 Generació de ingresos - Incrementar el cumplimiento voluntario de las obligaciones tributarias Tipo: Meta Plan

Componente de Gestión

Objetivo de la Entidad: Aumentar los ingresos Distritales

| Indicador del Compromiso | ACUMULADO P.D. | AVANCE EN CADA VIGENCIA | | | | |
|--|----------------|-------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| | | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 |
| ** 527 Número de contribuyentes que pagan los impuestos dentro de los términos de vencimiento de los impuestos de predial, vehículos e ICA | 2,409,202.00 | 1,937,330.00 | 2,409,202.00 | 2,214,660.00 | 2,309,862.00 | 2,409,202.00 |
| Programación | | 1,937,330.00 | 2,103,163.00 | 2,317,424.00 | 2,427,694.00 | 2,438,580.00 |
| Ejecución | | | | | | |
| % Avance | 101.20 | | | | | |

Retrasos
No se presentan retrasos

Solución y propuesta de mejoramiento

Para garantizar el incremento en el número de contribuyentes que declarar y pagan dentro de los términos, sin sanción, la Dirección Distrital de impuestos ha venido ejecutando una estrategia basada en la divulgación y mayor acceso, oportuno y con calidad, a la información tributaria.

Logros

Para estimular el cumplimiento oportuno y voluntario de las obligaciones fiscales, la Administración Tributaria ha venido trabajando en fortalecer el modelo de atención al contribuyente, mejorar la calidad de la información tributaria y promover la cultura tributaria.

Con la información disponible a 30 de junio de 2008 (fecha de corte de 31 de diciembre de 2007), se obtiene un cumplimiento de la meta de 101%, ya que se registran más de 489 mil contribuyentes adicionales que declaran y pagan sus obligaciones dentro de los términos establecidos por la Administración sin sanción, comparado con el 2003. Esto significa un crecimiento del 25.3% (2007-2003).

En el marco del nuevo plan de desarrollo Bogotá Positiva: Para Vivir Mejor, se continuará reportando el cumplimiento voluntario y oportuno de obligaciones tributarias, a través del seguimiento que se realice a la meta de ciudad de aumentar al 90% el cumplimiento oportuno de las obligaciones tributarias para los impuestos predial y vehículos.

Beneficios

* Más recursos que los ciudadanos pagan en forma oportuna, lo cual le permite al Distrito disponer de un flujo de caja de efectivo que asegure adecuadamente la financiación de los gastos e inversiones en el Distrito.

* Regulación del proceso de información al contribuyente, evitándole mayores cargas tributarias por concepto de sanciones e intereses.

| Acciones de la Entidad por Indicador | Fecha Prog. | Descripción del Avance de Acciones |
|---|-------------|---|
| Definir anualmente Entidades recaudadoras de los impuestos y realizar convenios | 31-DEC-05 | |
| Realizar seguimiento permanente al recaudo | 31-DEC-05 | |
| Asistencia al contribuyente | 31-DEC-07 | Ptos. de servicio al contribuyente se atendieron 352.888 ciudadanos en temas tributarios; Línea 77.461 llamadas y 1.814 solicitudes por el correo virtual opiniontributaria@shd.gov.co. Se llevó a cabo la estrategia especial para la atención de los ciudadanos que se quisieran acoger al beneficio ofrecido por la Ley 1175 de 2007 Ley de cartera. |
| Generación de formularios sugeridos | 31-DEC-07 | |
| Fortalecimiento de medios alternativos de consulta e información | 31-DEC-07 | Se dispuso a través de la página Web el liquidador del impuesto sobre vehículos automotores, obteniéndose 487.670 consultas exitosas. Se realizaron acercamientos tributarios en 8 centros comerciales de la ciudad. A través del plan de medios y comunicaciones se informó a los ciudadanos sobre el vencimiento del calendario tributario, facilitando el cumplimiento de sus obligaciones. |
| Divulgación de la información tributaria | 31-DEC-07 | |

* META QUE NO SUMA: Se debe observar su programación y ejecución en cada vigencia.

** INDICADOR QUE NO SUMA: Se debe observar su programación y ejecución en cada vigencia.

Version Plan de Accion: Ultima Version Oficial Fecha de corte: 31-05-2008

Bogotá Sin Indiferencia. Un Compromiso Social contra la Pobreza y la Exclusión 2004 - 2008

Plan de Acción - Componentes de Gestión y de Inversión.

SECRETARÍA DISTRITAL DE HACIENDA

| | | | | | | | | | | |
|---|-------------|-------------|-------------|---|------------|-----------|-------------|-----------|-------------|-----------|
| 04 Objetivo de Gestión Pública Humana | 2004 | 2005 | 2006 | Recursos Millones de \$ Corrientes | | | | | | |
| | Programado | Ejecutado | Programado | Ejecutado | Programado | Ejecutado | 2007 | | 2008 | |
| | \$15,873 | \$15,455 | \$30,338 | \$29,766 | \$37,310 | \$33,005 | Programado | Ejecutado | Programado | Ejecutado |
| 33 Programa Gestión de ingresos y control a la evasión | \$7,776 | \$7,668 | \$10,325 | \$10,284 | \$14,150 | \$13,265 | \$14,668 | \$13,999 | \$16,726 | \$2,671 |

| Acciones de la Entidad por Indicador | Fecha Prog. | Descripción del Avance de Acciones |
|--|-------------|--|
| Pacto por el Tesoro | 31-DEC-06 | A través del programa Pacto por el Tesoro, se sensibilizaron 8.257 niños de primaria, en temas tributarios y de la ciudad. |
| Mejoramiento puntual de la información | 31-DEC-07 | |

Componente de Inversión

| Cód. Proy. | Proyectos/Metas Descripción | 2004 | | 2005 | | | 2006 | | | 2007 | | | 2008 | | | TOTAL | | | |
|------------|---|-----------|------------|--------|------------|------------|-----------|------------|------------|--------|------------|------------|-----------|------------|-----------|-------|------------|------------|-------|
| | | Progr. | Ejecutado | Progr. | Ejecutado | Progr. | Ejecutado | Progr. | Ejecutado | Progr. | Ejecutado | Progr. | Ejecutado | Progr. | Ejecutado | | | | |
| 351 | Gestión de ingresos y antievasión | \$5,431 | \$5,334 | 98.2 | \$6,627 | \$6,603 | 99.64 | \$10,090 | \$9,333 | 92.49 | \$10,092 | \$9,423 | 93.38 | \$11,669 | \$965 | 8.27 | \$43,909 | \$31,659 | 72.1 |
| | * Reducir En 7 Por Ciento Anualmente Los Índices De Evasión De Predial Y Vehículos E Industria Y Comercio Suspendida | 0.00 | | 0.00 | 7.00 | 7.00 | 100.00 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | | | |
| | Recaudar 140459 Millones De Pesos Por Concepto De Ingresos Tributarios Producto Del Control A La Evasión Y La Morosidad Suspendida | 90,538.00 | 108,860.00 | 120.24 | 31,599.00 | 31,599.00 | 100.00 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | 140,459.00 | 140,459.00 | 100 |
| | Realizar .98 Mediciones De Evasión De Predial Unificado, Vehículos E Industria Y Comercio, Avisos Y Tableros Suspendida | 1.00 | 0.65 | 65.00 | 0.33 | 0.33 | 100.00 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.98 | 0.98 | 100 |
| | Diseñar 1 Diagnóstico Institucional De Alternativas Que Permitan Reorientar La Gestión De Cobro Y El Incremento De La Cobertura En Las Acciones De Fiscalización. Finalizada | 0.00 | | 0.00 | 1.00 | 1.00 | 100.00 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | 1.00 | 1.00 | 100 |
| | * Diseñar Y Expedir 1 Metodología De Valoración De Predios Conservados De Bogotá. Finalizada | 1.00 | 1.00 | 100.00 | 1.00 | 1.00 | 100.00 | 1.00 | 1.00 | 100.00 | 1.00 | 1.00 | 100.00 | 0.00 | | 0.00 | | | |
| | Elaborar Y Ejecutar .5 Plan De Estudios De Impuestos Distritales Que Permita Ajustar Las Distorsiones Normativas Tributarias Suspendida | 0.00 | | 0.00 | 0.50 | 0.50 | 100.00 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.50 | 0.50 | 100 |
| | Recaudar 627543 Millones Or Concepto De Ingresos Tributarios, Producto Del Control A La Evasión Y La Morosidad (A Pesos De 2005) | 0.00 | | 0.00 | 140,241.00 | 145,336.00 | 103.63 | 134,661.00 | 156,013.00 | 115.86 | 148,016.00 | 195,796.00 | 132.28 | 130,398.00 | 73,734.00 | 56.55 | 627,543.00 | 570,879.00 | 90.97 |
| | * Reducir En 15 Por Ciento Anualmente El Índice De Evasión Del Impuesto Predial | 0.00 | | 0.00 | 15.00 | 23.60 | 157.33 | 15.00 | 9.40 | 62.67 | 15.00 | 19.72 | 131.47 | 15.00 | 8.68 | 57.87 | | | |
| | * Reducir En 15 Por Ciento Anualmente El Índice De Evasión Del Impuesto De Vehículos | 0.00 | | 0.00 | 15.00 | 0.00 | 0.00 | 15.00 | 48.00 | 320.00 | 15.00 | 0.74 | 4.93 | 15.00 | 0.00 | 0.00 | | | |
| | * Reducir En 15 Por Ciento El Índice De Evasión Del Impuesto De Industria Y Comercio | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 15.00 | 26.63 | 177.53 | 15.00 | 0.00 | 0.00 | | | |

* META QUE NO SUMA: Se debe observar su programación y ejecución en cada vigencia.

** INDICADOR QUE NO SUMA: Se debe observar su programación y ejecución en cada vigencia.

Version Plan de Accion: Ultima Version Oficial Fecha de corte: 31-05-2008

Bogotá Sin Indiferencia. Un Compromiso Social contra la Pobreza y la Exclusión 2004 - 2008

Plan de Acción - Componentes de Gestión y de Inversión.

SECRETARÍA DISTRITAL DE HACIENDA

| | | | | | | | | | | |
|---|-------------|-----------|-------------|-----------|-------------|-----------|---|-----------|-------------|-----------|
| 04 Objetivo de Gestión Pública Humana | 2004 | | 2005 | | 2006 | | Recursos Millones de \$ Corrientes | | | |
| | Programado | Ejecutado | Programado | Ejecutado | Programado | Ejecutado | 2007 | | 2008 | |
| | \$15,873 | \$15,455 | \$30,338 | \$29,766 | \$37,310 | \$33,005 | Programado | Ejecutado | Programado | Ejecutado |
| 33 Programa Gestión de ingresos y control a la evasión | \$7,776 | \$7,668 | \$10,325 | \$10,284 | \$14,150 | \$13,265 | \$14,668 | \$13,999 | \$16,726 | \$2,671 |

Componente de Inversión

| Cód. Proy. | Proyectos/Metas Descripción | 2004 | | 2005 | | | 2006 | | | 2007 | | | 2008 | | | TOTAL | | | | |
|------------|--|-----------|-----------|--------|-----------|-----------|--------|------------|------------|--------|------------|------------|--------|------------|----------|--------|-----------|------------|------------|--------|
| | | Progr. | Ejecutado | Progr. | Ejecutado | | Progr. | Ejecutado | | Progr. | Ejecutado | | Progr. | Ejecutado | | Progr. | Ejecutado | | | |
| | Elaborar 3 Estudios De Comportamiento Y Recomendaciones De Política De Ingresos No Tributarios | 0.00 | | 0.00 | | | 3.00 | 3.00 | 100.00 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | 3.00 | 3.00 | 100 | |
| | Diseñar E Implementar 1 Modelo De Gestión Para Ajustar Distorsiones Normativas Y Simplificar El Proceso Tributario | 0.00 | | 0.00 | | | 1.00 | 0.80 | 80.00 | | 0.20 | 0.15 | 75.00 | | 0.05 | 0.04 | 80.00 | 1.00 | 0.99 | 99 |
| 7199 | Fortalecimiento de la cultura tributaria y servicio al contribuyente | \$2,344 | \$2,334 | 99.58 | \$3,698 | \$3,680 | 99.51 | \$4,060 | \$3,932 | 96.85 | \$4,576 | \$4,576 | 99.99 | \$5,058 | \$1,706 | 33.7 | \$19,736 | \$16,228 | 82.2 | |
| | * Mejorar El Nivel A 4.5 De Calificación De La Satisfacción Del Servicio Prestado Al Contribuyente | 0.00 | | 0.00 | 4.10 | 4.50 | 109.76 | 4.20 | 4.60 | 109.52 | 4.40 | 4.59 | 104.32 | 4.50 | 4.61 | ***** | | | | |
| | * Disminuir A 30 Minutos El Tiempo De Atención Total En Los Puntos De Interacción En Epocas De Vencimiento. | 90.00 | 90.00 | 100.00 | 60.00 | 117.75 | 50.96 | 50.00 | 42.81 | 116.80 | 40.00 | 50.70 | 78.90 | 30.00 | 44.00 | 68.18 | | | | |
| | * Reducir Al 1 Porcentaje De Error En Las Liquidaciones Asistidas Entregadas Al Contribuyente En Los Puntos De Contacto | 10.10 | 10.10 | 100.00 | 4.00 | 5.00 | 80.00 | 4.00 | 2.66 | 150.38 | 1.00 | 3.10 | 32.26 | 1.00 | 1.01 | 99.01 | | | | |
| | * Ampliar Al 97 Porcentaje El Impacto De Las Campañas De Divulgación Y Comunicación. | 75.00 | 75.00 | 100.00 | 86.21 | 90.00 | 104.40 | 88.80 | 64.70 | 72.86 | 92.00 | 74.64 | 81.13 | 97.00 | 0.00 | 0.00 | | | | |
| | Realizar 113 Programas De Capacitación Dirigidos A Sectores Especificos De La Población Sujeta De Los Impuestos Distritales. | 2.00 | 2.00 | 100.00 | 25.00 | 36.00 | 144.00 | 25.00 | 48.00 | 192.00 | 25.00 | 40.00 | 160.00 | 0.00 | | | 0.00 | 113.00 | 126.00 | 111.5 |
| | Finalizada | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | * Ampliar Al 99 Porcentaje La Cobertura De Los Formularios Sugeridos, De Impuesto Predial Para La Vigencia. | 94.18 | 94.18 | 100.00 | 96.00 | 94.00 | 97.92 | 97.75 | 96.00 | 98.21 | 98.50 | 96.00 | 97.46 | 99.00 | 0.00 | 0.00 | | | | |
| | * Disminuir Al 1 Porcentaje Las Devoluciones De Formularios Sugeridos Que Se Envían | 5.61 | 5.61 | 100.00 | 4.50 | 2.00 | 225.00 | 3.00 | 2.00 | 150.00 | 2.00 | 4.00 | 50.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | | | | |
| | * Incrementar Al 99 Porcentaje De Aceptación De Los Formularios Sugeridos De Impuesto Predial General. | 78.00 | 78.00 | 100.00 | 85.00 | 71.00 | 83.53 | 90.00 | 75.00 | 83.33 | 95.00 | 72.30 | 76.11 | 99.00 | 0.00 | 0.00 | | | | |
| | * Incrementar Al 99 Porcentaje La Aceptación De Los Formularios Sugeridos De Impuesto Predial Sistema Preferencial. | 88.00 | 88.00 | 100.00 | 93.00 | 84.00 | 90.32 | 95.00 | 79.00 | 83.16 | 98.00 | 82.90 | 84.59 | 99.00 | 0.00 | 0.00 | | | | |
| | * Aumentar A 100000 Transacciones Electrónicas De Declaración Y Pago De Los Impuestos Distritales. | 25,300.00 | 23,039.00 | 91.06 | 39,000.00 | 31,928.00 | 81.87 | 53,000.00 | 43,885.00 | 82.80 | 78,000.00 | 40,172.00 | 51.50 | 100,000.00 | 0.00 | 0.00 | | | | |
| | Aumentar En 480000 El Número De Estudiantes Sensibilizados En Cada Localidad De Bogotá | 0.00 | | 0.00 | | | | 152,000.00 | 153,300.00 | 100.86 | 152,000.00 | 460,893.00 | 303.22 | 0.00 | | | 0.00 | 480,000.00 | 614,193.00 | 127.96 |
| | Finalizada | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Aumentar En 98400 El Número De Niños De Preescolar Y Primaria Sensibilizados En El Programa De Semillero Tributario | 0.00 | | 0.00 | | | | 32,800.00 | 46,600.00 | 142.07 | 32,800.00 | 48,663.00 | 148.36 | 3,137.00 | 9,478.00 | ***** | 98,400.00 | 104,741.00 | 106.44 | |

* META QUE NO SUMA: Se debe observar su programación y ejecución en cada vigencia.

** INDICADOR QUE NO SUMA: Se debe observar su programación y ejecución en cada vigencia.

Version Plan de Accion: Ultima Version Oficial Fecha de corte: 31-05-2008

Bogotá Sin Indiferencia. Un Compromiso Social contra la Pobreza y la Exclusión 2004 - 2008

Plan de Acción - Componentes de Gestión y de Inversión.

SECRETARÍA DISTRITAL DE HACIENDA

| 04 Objetivo de Gestión Pública Humana | 2004 | | 2005 | | 2006 | | Recursos Millones de \$ Corrientes | | | |
|---|------------|-----------|------------|-----------|------------|-----------|------------------------------------|-----------|------------|-----------|
| | Programado | Ejecutado | Programado | Ejecutado | Programado | Ejecutado | 2007 | | 2008 | |
| | | | | | | | Programado | Ejecutado | Programado | Ejecutado |
| | \$15,873 | \$15,455 | \$30,338 | \$29,766 | \$37,310 | \$33,005 | \$33,423 | \$31,794 | \$42,267 | \$7,410 |
| 33 Programa Gestión de ingresos y control a la evasión | \$7,776 | \$7,668 | \$10,325 | \$10,284 | \$14,150 | \$13,265 | \$14,668 | \$13,999 | \$16,726 | \$2,671 |

Componente de Inversión

| Cód. Proy. | Proyectos/Metas Descripción | 2004 | | 2005 | | 2006 | | 2007 | | 2008 | | TOTAL | | | | |
|------------|---|--------|-----------|--------|-----------|----------|-----------|--------|-----------|-----------|-----------|--------|-----------|-----------|-----------|--------|
| | | Progr. | Ejecutado | Progr. | Ejecutado | Progr. | Ejecutado | Progr. | Ejecutado | Progr. | Ejecutado | Progr. | Ejecutado | | | |
| | Aumentar En 27028 El Número De Personas Informadas Y Sensibilizadas Sobre Cultura Tributaria Finalizada | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,300.00 | 16,328.00 | 308.08 | 5,300.00 | 13,859.00 | 261.49 | 0.00 | 0.00 | 27,028.00 | 30,187.00 | 111.69 |

* META QUE NO SUMA: Se debe observar su programación y ejecución en cada vigencia.

** INDICADOR QUE NO SUMA: Se debe observar su programación y ejecución en cada vigencia.

Bogotá Sin Indiferencia. Un Compromiso Social contra la Pobreza y la Exclusión 2004 - 2008

Plan de Acción - Componentes de Gestión y de Inversión.

SECRETARÍA DISTRITAL DE HACIENDA

| 04 Objetivo de Gestión Pública Humana | 2004 | | 2005 | | 2006 | | Recursos Millones de \$ Corrientes | | | |
|---|------------|-----------|------------|-----------|------------|-----------|------------------------------------|-----------|------------|-----------|
| | Programado | Ejecutado | Programado | Ejecutado | Programado | Ejecutado | 2007 | | 2008 | |
| | | | | | | | Programado | Ejecutado | Programado | Ejecutado |
| | \$15,873 | \$15,455 | \$30,338 | \$29,766 | \$37,310 | \$33,005 | \$33,423 | \$31,794 | \$42,267 | \$7,410 |
| 33 Programa Gestión de ingresos y control a la evasión | \$7,776 | \$7,668 | \$10,325 | \$10,284 | \$14,150 | \$13,265 | \$14,668 | \$13,999 | \$16,726 | \$2,671 |

Compromiso PD: 242 Generación de Ingresos - Reducir anualmente en un 15%, los índices de evasión en los impuestos de Predial, Vehículos e ICA Tipo: Meta Plan

Componente de Gestión

Objetivo de la Entidad: Aumentar los ingresos Distritales

| Indicador del Compromiso | ACUMULADO P.D. | AVANCE EN CADA VIGENCIA | | | | |
|---|----------------|-------------------------|-------|-------|-------|-------|
| | | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 |
| ** 528 Reducir anualmente en un 15% el índice de evasión del impuesto predial unificado | 15.00 | 15.00 | 15.00 | 15.00 | 15.00 | 15.00 |
| Programación | | 0.00 | 23.60 | 9.40 | 19.70 | 8.68 |
| Ejecución | | | | | | |
| % Avance | 102.00 | | | | | |

Retrasos
No se presentan retrasos.

Logros
En el segundo trimestre de 2008, se obtuvo una estimación de la evasión del 10,3% en el año 2007, lo cual equivale a una reducción del 8,68% respecto del nivel de evasión del año 2006. Respecto de la meta anual de obtener una reducción de la evasión del 15% se presenta un cumplimiento del 57,87%.

Por otro lado, se han recaudado \$31.643 millones en el primer semestre de 2008 como resultado de las acciones de fiscalización y cobro del impuesto predial.

Finalmente, la evasión pasó de 20,3% en 2003 a 15,52% para 2004, a 14,05% para 2005, a 11,28% para 2006 y 10,3% para el 2007, lográndose una reducción acumulada de 61,63% para el período 2004-2008, lo que representa una ejecución del 102% de la meta teniendo como base el año 2003.

El índice de evasión para impuesto predial se continuará reportando en el marco del nuevo plan de desarrollo Bogotá Positiva: Para Vivir Mejor.

Beneficios
Ampliación de la bases de contribuyentes de los impuestos mejorando la equidad en el pago de los tributos al disuadir a los omisos y morosos de la importancia de su aporte para la financiación de las obras de la ciudad.

Mayores recursos no recurrentes para la ciudad.

| Acciones de la Entidad por Indicador | Fecha Prog. | Descripción del Avance de Acciones |
|---|-------------|---|
| Presencia institucional, programas masivos e investigaciones de fondo | 31-DEC-07 | |
| Programa de auditorías especializadas | 31-DEC-07 | |
| Programas de fiscalización y cobro | 31-DEC-07 | A 1.347 contribuyentes de Predial se les profirieron actos definitivos de Aforo; Revisión y corrección sanción. |

* META QUE NO SUMA: Se debe observar su programación y ejecución en cada vigencia.

** INDICADOR QUE NO SUMA: Se debe observar su programación y ejecución en cada vigencia.

Bogotá Sin Indiferencia. Un Compromiso Social contra la Pobreza y la Exclusión 2004 - 2008

Plan de Acción - Componentes de Gestión y de Inversión.

SECRETARÍA DISTRITAL DE HACIENDA

| | | | | | | | | | | |
|---|-------------|-----------|-------------|-----------|-------------|-----------|------------------------------------|-----------|-------------|-----------|
| 04 Objetivo de Gestión Pública Humana | 2004 | | 2005 | | 2006 | | Recursos Millones de \$ Corrientes | | | |
| | Programado | Ejecutado | Programado | Ejecutado | Programado | Ejecutado | 2007 | | 2008 | |
| | \$15,873 | \$15,455 | \$30,338 | \$29,766 | \$37,310 | \$33,005 | Programado | Ejecutado | Programado | Ejecutado |
| 33 Programa Gestión de ingresos y control a la evasión | \$7,776 | \$7,668 | \$10,325 | \$10,284 | \$14,150 | \$13,265 | \$14,668 | \$13,999 | \$16,726 | \$2,671 |

| | | | | | | | |
|---|-----------------------|-----------------------|--------------------------------|-------|-------|-------|-------|
| Indicador del Compromiso ** 642 Reducir anualmente en un 15% el índice de evasión sobre los vehículos automotores | | ACUMULADO P.D. | AVANCE EN CADA VIGENCIA | | | | |
| | | | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 |
| | Programación | 15.00 | 0.00 | 15.00 | 15.00 | 15.00 | 15.00 |
| | Ejecución % Avance | 81.23 | 0.00 | 0.00 | 48.00 | 0.74 | 0.00 |

Retrasos
No se presentan retrasos.

Logros
Durante el segundo trimestre se realizó una muestra de los vehículos que circulan en la ciudad tomada en puntos fijos previamente seleccionados. Actualmente esta información se encuentra en revisión y validación. Por lo anterior, tal como estaba programado, el cálculo de estos estimativos se obtendrá en el mes de julio de 2008.

Por otro lado, al cierre del segundo trimestre de 2008 producto de las gestiones realizadas se han recaudado más de \$9.703 millones por concepto de fiscalización y cobro del impuesto de vehículos automotores.

Finalmente la evasión paso de 15.5% en 2004 a 8.06% para el 2005 y a 8.00% para el 2006 reduciéndose la evasión en un 48.74% para el período 2004-2006, lo que representa un avance del 81% frente a la meta plan de desarrollo.

El cálculo de la evasión 2007 se obtendrá en julio de 2008 y será reportada en el marco del nuevo plan de desarrollo Bogotá Positiva: Para Vivir Mejor, en el marco del proyecto 351 Gestión de ingresos y antievasión, como objetivo del proyecto.

Beneficios
Ampliación de la bases de contribuyentes de los impuestos mejorando la equidad en el pago de los tributos al disuadir a los omisos y morosos de la importancia de su aporte para la financiación de las obras de la ciudad.

Mayores recursos no recurrentes para la ciudad.

| | | |
|--|--------------------|---|
| Acciones de la Entidad por Indicador | Fecha Prog. | Descripción del Avance de Acciones |
| Realizar operativos de seguimiento del impuesto de vehículos | 31-DEC-06 | |
| Realizar programas de fiscalización y cobro | 31-DEC-07 | A 439 contribuyentes de vehículos se les profirieron actos definitivos de Aforo; Revisión y corrección sanción. |

| | | | | | | | |
|---|-----------------------|-----------------------|--------------------------------|-------|------|-------|-------|
| Indicador del Compromiso ** 643 Reducir anualmente en un 15 % el índice de evasión del impuesto de industria y comercio ICA | | ACUMULADO P.D. | AVANCE EN CADA VIGENCIA | | | | |
| | | | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 |
| | Programación | 15.00 | 0.00 | 15.00 | 0.00 | 15.00 | 15.00 |
| | Ejecución % Avance | 44.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 23.63 | 0.00 |

Retrasos
Se presenta rezago en el cálculo de la evasión del impuesto.

Solución y propuesta de mejoramiento
Para calcular la evasión del impuesto de ICA en 2006, la SDH viene trabajando en el ajuste de la matriz de insumo producto y las cuentas distritales a través de los coeficientes técnicos de producción, en la recopilación de información de las cuentas nacionales de 2006 y las encuestas anuales de industria, comercio, servicios y micro establecimientos, en el censo económico 2005 y la actualización de las bases de Cámara de Comercio de Bogotá y la DIAN. Durante el II semestre se adquirirán las fuentes de información requeridas a partir del mes de octubre se realizará el cálculo de la evasión.

* META QUE NO SUMA: Se debe observar su programación y ejecución en cada vigencia.

** INDICADOR QUE NO SUMA: Se debe observar su programación y ejecución en cada vigencia.

Bogotá Sin Indiferencia. Un Compromiso Social contra la Pobreza y la Exclusión 2004 - 2008

Plan de Acción - Componentes de Gestión y de Inversión.

SECRETARÍA DISTRITAL DE HACIENDA

| | | | | | | | | | | |
|---|-------------|-----------|-------------|-----------|-------------|-----------|------------------------------------|-----------|-------------|-----------|
| 04 Objetivo de Gestión Pública Humana | 2004 | | 2005 | | 2006 | | Recursos Millones de \$ Corrientes | | | |
| | Programado | Ejecutado | Programado | Ejecutado | Programado | Ejecutado | 2007 | | 2008 | |
| | | | | | | | Programado | Ejecutado | Programado | Ejecutado |
| | \$15,873 | \$15,455 | \$30,338 | \$29,766 | \$37,310 | \$33,005 | \$33,423 | \$31,794 | \$42,267 | \$7,410 |
| 33 Programa Gestión de ingresos y control a la evasión | \$7,776 | \$7,668 | \$10,325 | \$10,284 | \$14,150 | \$13,265 | \$14,668 | \$13,999 | \$16,726 | \$2,671 |

Logros

Durante el segundo trimestre, las acciones de control tributario del impuesto de industria y comercio se centraron en investigaciones de fondo, envío de oficios persuasivos y la recuperación de la cartera morosa. De esta forma, al finalizar el segundo trimestre de 2008 la administración recuperó recursos por más de \$32.386 millones.

Se estimó una tasa global de evasión del 18.4% para el 2004 y una proyección del 13.5% para el 2005, lo que significa una reducción del 26.63% de la evasión para el período 2005/2004.

Frente a la meta Plan de Desarrollo se presenta un avance del 44%. El índice de evasión se continuará reportando en el marco del nuevo plan de desarrollo Bogotá Positiva: Para Vivir Mejor.

Beneficios

Ampliación de la bases de contribuyentes de los impuestos mejorando la equidad en el pago de los tributos al disuadir a los omisos y morosos de la importancia de su aporte para la financiación de las obras de la ciudad.

Mayores recursos no recurrentes para la ciudad.

| Acciones de la Entidad por Indicador | Fecha Prog. | Descripción del Avance de Acciones |
|---|-------------|--|
| Presencia institucional, programas masivos e investigaciones de fondo | 31-DEC-07 | A 20.672 contribuyentes de los impuestos a la producción y al consumo se les adelantó gestión puntual, de estos 2.554 justificaron, pagaron, corrigieron o declararon, continuándose la gestión sobre 18.118 contribuyentes que se encuentran en reparto. 154 contribuyentes de impuestos a la producción fueron objeto de actos definitivos de Aforo, Revisión o correcciones. |

Componente de Inversión

| Cód. Proy. | Proyectos/Metas Descripción | 2004 | | 2005 | | | 2006 | | | 2007 | | | 2008 | | | TOTAL | | | |
|------------|---|-----------|------------|--------|-----------|-----------|--------|-----------|---------|--------|-----------|---------|--------|-----------|-------|--------|------------|------------|------|
| | | Progr. | Ejecutado | Progr. | Ejecutado | | Progr. | Ejecutado | | Progr. | Ejecutado | | Progr. | Ejecutado | | Progr. | Ejecutado | | |
| 351 | Gestión de ingresos y antievasión | \$5,431 | \$5,334 | 98.2 | \$6,627 | \$6,603 | 99.64 | \$10,090 | \$9,333 | 92.49 | \$10,092 | \$9,423 | 93.38 | \$11,669 | \$965 | 8.27 | \$43,909 | \$31,659 | 72.1 |
| | * Reducir En 7 Por Ciento Anualmente Los Índices De Evasión De Predial Y Vehículos E Industria Y Comercio | 0.00 | | 0.00 | 7.00 | 7.00 | 100.00 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | | | |
| | Suspendida | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Recaudar 140459 Millones De Pesos Por Concepto De Ingresos Tributarios Producto Del Control A La Evasión Y La Morosidad | 90,538.00 | 108,860.00 | 120.24 | 31,599.00 | 31,599.00 | 100.00 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | 140,459.00 | 140,459.00 | 100 |
| | Suspendida | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Realizar .98 Mediciones De Evasión De Predial Unificado, Vehículos E Industria Y Comercio, Avisos Y Tableros | 1.00 | 0.65 | 65.00 | 0.33 | 0.33 | 100.00 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.98 | 0.98 | 100 |
| | Suspendida | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Diseñar 1 Diagnóstico Institucional De Alternativas Que Permitan Reorientar La Gestión De Cobro Y El Incremento De La Cobertura En Las Acciones De Fiscalización. | 0.00 | | 0.00 | 1.00 | 1.00 | 100.00 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | 1.00 | 1.00 | 100 |
| | Finalizada | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | * Diseñar Y Expedir 1 Metodología De Valoración De Predios Conservados De Bogotá. | 1.00 | 1.00 | 100.00 | 1.00 | 1.00 | 100.00 | 1.00 | 1.00 | 100.00 | 1.00 | 1.00 | 100.00 | 0.00 | | 0.00 | | | |
| | Finalizada | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

* META QUE NO SUMA: Se debe observar su programación y ejecución en cada vigencia.

** INDICADOR QUE NO SUMA: Se debe observar su programación y ejecución en cada vigencia.

Bogotá Sin Indiferencia. Un Compromiso Social contra la Pobreza y la Exclusión 2004 - 2008

Plan de Acción - Componentes de Gestión y de Inversión.

SECRETARÍA DISTRITAL DE HACIENDA

| | | | | | | | | | | |
|---|-------------|-----------|-------------|-----------|-------------|-----------|------------------------------------|-----------|-------------|-----------|
| 04 Objetivo de Gestión Pública Humana | 2004 | | 2005 | | 2006 | | Recursos Millones de \$ Corrientes | | | |
| | Programado | Ejecutado | Programado | Ejecutado | Programado | Ejecutado | 2007 | | 2008 | |
| | \$15,873 | \$15,455 | \$30,338 | \$29,766 | \$37,310 | \$33,005 | Programado | Ejecutado | Programado | Ejecutado |
| 33 Programa Gestión de ingresos y control a la evasión | \$7,776 | \$7,668 | \$10,325 | \$10,284 | \$14,150 | \$13,265 | \$14,668 | \$13,999 | \$16,726 | \$2,671 |

Componente de Inversión

| Cód. Proy. | Proyectos/Metas Descripción | 2004 | | 2005 | | | 2006 | | | 2007 | | | 2008 | | TOTAL | | | |
|------------|--|--------|-----------|------------|------------|--------|------------|------------|--------|------------|------------|--------|------------|-----------|--------|------------|------------|-------|
| | | Progr. | Ejecutado | Progr. | Ejecutado | | Progr. | Ejecutado | | Progr. | Ejecutado | | Progr. | Ejecutado | Progr. | Ejecutado | | |
| | Elaborar Y Ejecutar .5 Plan De Estudios De Impuestos Distritales Que Permita Ajustar Las Distorsiones Normativas Tributarias Suspendida | 0.00 | 0.00 | 0.50 | 0.50 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.50 | 0.50 | 100 | |
| | Recaudar 627543 Millones Or Concepto De Ingresos Tributarios, Producto Del Control A La Evasión Y La Morosidad (A Pesos De 2005) | 0.00 | 0.00 | 140,241.00 | 145,336.00 | 103.63 | 134,661.00 | 156,013.00 | 115.86 | 148,016.00 | 195,796.00 | 132.28 | 130,398.00 | 73,734.00 | 56.55 | 627,543.00 | 570,879.00 | 90.97 |
| | * Reducir En 15 Por Ciento Anualmente El Índice De Evasión Del Impuesto Predial | 0.00 | 0.00 | 15.00 | 23.60 | 157.33 | 15.00 | 9.40 | 62.67 | 15.00 | 19.72 | 131.47 | 15.00 | 8.68 | 57.87 | | | |
| | * Reducir En 15 Por Ciento Anualmente El Índice De Evasión Del Impuesto De Vehículos | 0.00 | 0.00 | 15.00 | 0.00 | 0.00 | 15.00 | 48.00 | 320.00 | 15.00 | 0.74 | 4.93 | 15.00 | 0.00 | 0.00 | | | |
| | * Reducir En 15 Por Ciento El Índice De Evasión Del Impuesto De Industria Y Comercio | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 15.00 | 26.63 | 177.53 | 15.00 | 0.00 | 0.00 | | | |
| | Elaborar 3 Estudios De Comportamiento Y Recomendaciones De Política De Ingresos No Tributarios | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3.00 | 3.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3.00 | 3.00 | 100 | |
| | Diseñar E Implementar 1 Modelo De Gestión Para Ajustar Distorsiones Normativas Y Simplificar El Proceso Tributario | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.80 | 80.00 | 0.20 | 0.15 | 75.00 | 0.05 | 0.04 | 80.00 | 1.00 | 0.99 | 99 |

* META QUE NO SUMA: Se debe observar su programación y ejecución en cada vigencia.

** INDICADOR QUE NO SUMA: Se debe observar su programación y ejecución en cada vigencia.

Bogotá Sin Indiferencia. Un Compromiso Social contra la Pobreza y la Exclusión 2004 - 2008

Plan de Acción - Componentes de Gestión y de Inversión.

SECRETARÍA DISTRITAL DE HACIENDA

| | | | | | | | | | | |
|---|-------------|-----------|-------------|-----------|-------------|-----------|------------------------------------|----------|-------------|---------|
| 04 Objetivo de Gestión Pública Humana | 2004 | | 2005 | | 2006 | | Recursos Millones de \$ Corrientes | | | |
| | Programado | Ejecutado | Programado | Ejecutado | Programado | Ejecutado | 2007 | | 2008 | |
| | \$15,873 | \$15,455 | \$30,338 | \$29,766 | \$37,310 | \$33,005 | \$33,423 | \$31,794 | \$42,267 | \$7,410 |
| 33 Programa Gestión de ingresos y control a la evasión | \$7,776 | \$7,668 | \$10,325 | \$10,284 | \$14,150 | \$13,265 | \$14,668 | \$13,999 | \$16,726 | \$2,671 |

Compromiso PD: 259 Gestión de los ingresos no tributarios

Tipo: Otro

Componente de Gestión

Objetivo de la Entidad: Aumentar los ingresos Distritales

| | | | | | | | | | | |
|--|---------------------------|--------------|--------------------------------|------|------|------|------|------|------|------|
| Indicador del Compromiso | Estado: Finalizado | | AVANCE EN CADA VIGENCIA | | | | | | | |
| | | | ACUMULADO P.D. | | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | |
| 623 Monto de los ingresos no tributarios | | Programación | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | Ejecución | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | % Avance | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

| | | |
|---|--------------------|---|
| Acciones de la Entidad por Indicador | Fecha Prog. | Descripción del Avance de Acciones |
| Hacer seguimiento a ingresos no tributarios | 31-DEC-05 | |

Componente de Inversión

| Cód. Proy. | Proyectos/Metas Descripción | 2004 | | | 2005 | | | 2006 | | | 2007 | | | 2008 | | | TOTAL | | |
|------------|---|-----------|------------|--------|-----------|-----------|--------|----------|-----------|--------|----------|-----------|--------|----------|-----------|------|------------|------------|------|
| | | Progr. | Ejecutado | | Progr. | Ejecutado | | Progr. | Ejecutado | | Progr. | Ejecutado | | Progr. | Ejecutado | | Progr. | Ejecutado | |
| 351 | Gestión de ingresos y antievasión | \$5,431 | \$5,334 | 98.2 | \$6,627 | \$6,603 | 99.64 | \$10,090 | \$9,333 | 92.49 | \$10,092 | \$9,423 | 93.38 | \$11,669 | \$965 | 8.27 | \$43,909 | \$31,659 | 72.1 |
| | * Reducir En 7 Por Ciento Anualmente Los Índices De Evasión De Predial Y Vehículos E Industria Y Comercio | 0.00 | 0.00 | | 7.00 | 7.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | | | | |
| | Suspendida | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Recaudar 140459 Millones De Pesos Por Concepto De Ingresos Tributarios Producto Del Control A La Evasión Y La Morosidad | 90,538.00 | 108,860.00 | 120.24 | 31,599.00 | 31,599.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | | 140,459.00 | 140,459.00 | 100 |
| | Suspendida | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Realizar .98 Mediciones De Evasión De Predial Unificado, Vehículos E Industria Y Comercio, Avisos Y Tableros | 1.00 | 0.65 | 65.00 | 0.33 | 0.33 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | | 0.98 | 0.98 | 100 |
| | Suspendida | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Diseñar 1 Diagnóstico Institucional De Alternativas Que Permitan Reorientar La Gestión De Cobro Y El Incremento De La Cobertura En Las Acciones De Fiscalización. | 0.00 | 0.00 | | 1.00 | 1.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | | 1.00 | 1.00 | 100 |
| | Finalizada | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | * Diseñar Y Expedir 1 Metodología De Valoración De Predios Conservados De Bogotá. | 1.00 | 1.00 | 100.00 | 1.00 | 1.00 | 100.00 | 1.00 | 1.00 | 100.00 | 1.00 | 1.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | | | | |
| | Finalizada | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Elaborar Y Ejecutar .5 Plan De Estudios De Impuestos Distritales Que Permita Ajustar Las Distorsiones Normativas Tributarias | 0.00 | 0.00 | | 0.50 | 0.50 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | | 0.50 | 0.50 | 100 |
| | Suspendida | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

* META QUE NO SUMA: Se debe observar su programación y ejecución en cada vigencia.

** INDICADOR QUE NO SUMA: Se debe observar su programación y ejecución en cada vigencia.

Bogotá Sin Indiferencia. Un Compromiso Social contra la Pobreza y la Exclusión 2004 - 2008

Plan de Acción - Componentes de Gestión y de Inversión.

SECRETARÍA DISTRITAL DE HACIENDA

| | | | | | | | | | | |
|---|-------------|-----------|-------------|-----------|-------------|-----------|------------------------------------|-----------|-------------|-----------|
| 04 Objetivo de Gestión Pública Humana | 2004 | | 2005 | | 2006 | | Recursos Millones de \$ Corrientes | | | |
| | Programado | Ejecutado | Programado | Ejecutado | Programado | Ejecutado | 2007 | | 2008 | |
| | \$15,873 | \$15,455 | \$30,338 | \$29,766 | \$37,310 | \$33,005 | Programado | Ejecutado | Programado | Ejecutado |
| 33 Programa Gestión de ingresos y control a la evasión | \$7,776 | \$7,668 | \$10,325 | \$10,284 | \$14,150 | \$13,265 | \$14,668 | \$13,999 | \$16,726 | \$2,671 |

Componente de Inversión

| Cód. Proy. | Proyectos/Metas Descripción | 2004 | | 2005 | | | 2006 | | | 2007 | | | 2008 | | | TOTAL | | |
|------------|--|--------|-----------|------------|------------|--------|------------|------------|--------|------------|------------|--------|------------|-----------|-------|------------|------------|-------|
| | | Progr. | Ejecutado | Progr. | Ejecutado | | Progr. | Ejecutado | | Progr. | Ejecutado | | Progr. | Ejecutado | | Progr. | Ejecutado | |
| | Recaudar 627543 Millones Or Concepto De Ingresos Tributarios, Producto Del Control A La Evasión Y La Morosidad (A Pesos De 2005) | 0.00 | 0.00 | 140,241.00 | 145,336.00 | 103.63 | 134,661.00 | 156,013.00 | 115.86 | 148,016.00 | 195,796.00 | 132.28 | 130,398.00 | 73,734.00 | 56.55 | 627,543.00 | 570,879.00 | 90.97 |
| | * Reducir En 15 Por Ciento Anualmente El Índice De Evasión Del Impuesto Predial | 0.00 | 0.00 | 15.00 | 23.60 | 157.33 | 15.00 | 9.40 | 62.67 | 15.00 | 19.72 | 131.47 | 15.00 | 8.68 | 57.87 | | | |
| | * Reducir En 15 Por Ciento Anualmente El Índice De Evasión Del Impuesto De Vehículos | 0.00 | 0.00 | 15.00 | 0.00 | 0.00 | 15.00 | 48.00 | 320.00 | 15.00 | 0.74 | 4.93 | 15.00 | 0.00 | 0.00 | | | |
| | * Reducir En 15 Por Ciento El Índice De Evasión Del Impuesto De Industria Y Comercio | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 15.00 | 26.63 | 177.53 | 15.00 | 0.00 | 0.00 | | | |
| | Elaborar 3 Estudios De Comportamiento Y Recomendaciones De Política De Ingresos No Tributarios | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3.00 | 3.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3.00 | 3.00 | 100 |
| | Diseñar E Implementar 1 Modelo De Gestión Para Ajustar Distorsiones Normativas Y Simplificar El Proceso Tributario | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.80 | 80.00 | 0.20 | 0.15 | 75.00 | 0.05 | 0.04 | 80.00 | 1.00 | 0.99 | 99 |

* META QUE NO SUMA: Se debe observar su programación y ejecución en cada vigencia.

** INDICADOR QUE NO SUMA: Se debe observar su programación y ejecución en cada vigencia.

Bogotá Sin Indiferencia. Un Compromiso Social contra la Pobreza y la Exclusión 2004 - 2008

Plan de Acción - Componentes de Gestión y de Inversión.

SECRETARÍA DISTRITAL DE HACIENDA

| 04 Objetivo de Gestión Pública Humana | 2004 | | 2005 | | 2006 | | Recursos Millones de \$ Corrientes | | | |
|---|------------|-----------|------------|-----------|------------|-----------|------------------------------------|-----------|------------|-----------|
| | Programado | Ejecutado | Programado | Ejecutado | Programado | Ejecutado | 2007 | | 2008 | |
| | | | | | | | Programado | Ejecutado | Programado | Ejecutado |
| | \$15,873 | \$15,455 | \$30,338 | \$29,766 | \$37,310 | \$33,005 | \$33,423 | \$31,794 | \$42,267 | \$7,410 |
| 34 Programa Planeación fiscal y financiera | \$591 | \$590 | \$1,214 | \$1,171 | \$1,581 | \$1,513 | \$1,892 | \$1,753 | \$1,565 | \$382 |

Compromiso PD: 249 Implementar el Marco de Gasto de Mediano Plazo y consolidar la aplicación del Presupuesto Orientado a Resultados. Tipo: Meta Plan

Componente de Gestión

Objetivo de la Entidad: Fortalecer el Modelo de Planeación y Sostenibilidad Fiscal

| Indicador del Compromiso | Estado: Finalizado por cumplimiento | ACUMULADO P.D. | AVANCE EN CADA VIGENCIA | | | | |
|--|-------------------------------------|----------------|-------------------------|-------|------|------|------|
| | | | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 |
| ** 547 Número de entidades que cuentan con un Presupuesto Orientado a Resultados - POR consolidado | | 83.00 | 36.00 | 83.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | 36.00 | 84.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | | |

| Acciones de la Entidad por Indicador | Fecha Prog. | Descripción del Avance de Acciones |
|---|-------------|------------------------------------|
| Asesorías, mesas de trabajo y capacitación por la Dirección Distrital de Presupuesto. | 31-DEC-07 | |

| Indicador del Compromiso | Estado: Finalizado por cumplimiento | ACUMULADO P.D. | AVANCE EN CADA VIGENCIA | | | | |
|--|-------------------------------------|----------------|-------------------------|-------|-------|------|------|
| | | | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 |
| ** 612 Número de entidades que tienen identificado su gasto fijo en el marco de gasto de mediano plazo | | 42.00 | 42.00 | 42.00 | 42.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | 0.00 | 39.00 | 43.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | | |

| Acciones de la Entidad por Indicador | Fecha Prog. | Descripción del Avance de Acciones |
|--|-------------|------------------------------------|
| Realizar el proceso presupuestal anual con conceptos del Marco de Gasto de Mediano Plazo | 31-DEC-07 | |

| Indicador del Compromiso | Estado: Finalizado por cumplimiento | ACUMULADO P.D. | AVANCE EN CADA VIGENCIA | | | | |
|--|-------------------------------------|----------------|-------------------------|------|--------|-------|-------|
| | | | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 |
| 661 Porcentaje de avance en la implementación del marco de gasto de mediano plazo. | | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 60.00 | 20.00 | 20.00 |
| | | | 0.00 | 0.00 | 60.00 | 17.80 | 6.54 |
| | | | 0.00 | 0.00 | 100.00 | 89.00 | 32.70 |

Retrasos
El porcentaje bajo en el desarrollo de algunas actividades responde a las demoras en el proceso de contratación, ocasionadas por las modificaciones realizadas al sistema.

Solución y propuesta de mejoramiento

* META QUE NO SUMA: Se debe observar su programación y ejecución en cada vigencia.

** INDICADOR QUE NO SUMA: Se debe observar su programación y ejecución en cada vigencia.

Bogotá Sin Indiferencia. Un Compromiso Social contra la Pobreza y la Exclusión 2004 - 2008

Plan de Acción - Componentes de Gestión y de Inversión.

SECRETARÍA DISTRITAL DE HACIENDA

| | | | | | | | | | | |
|---|-------------|-----------|-------------|-----------|-------------|-----------|------------------------------------|-----------|-------------|-----------|
| 04 Objetivo de Gestión Pública Humana | 2004 | | 2005 | | 2006 | | Recursos Millones de \$ Corrientes | | | |
| | Programado | Ejecutado | Programado | Ejecutado | Programado | Ejecutado | 2007 | | 2008 | |
| | | | | | | | Programado | Ejecutado | Programado | Ejecutado |
| | \$15,873 | \$15,455 | \$30,338 | \$29,766 | \$37,310 | \$33,005 | \$33,423 | \$31,794 | \$42,267 | \$7,410 |
| 34 Programa Planeación fiscal y financiera | \$591 | \$590 | \$1,214 | \$1,171 | \$1,581 | \$1,513 | \$1,892 | \$1,753 | \$1,565 | \$382 |

Logros

- * Tipologías del Gasto Recurrente, ajustadas y ampliadas de acuerdo a las necesidades de los proyectos.
- * Información de objetos de gasto por tipologías validada por profesionales de la Dirección de Presupuesto y la Secretaría Distrital de Planeación.
- * Matriz de actualización y proyección del Gasto Recurrente.
- * Documento de Logros y resultados enviado al Concejo con el consolidado a Diciembre 31 de 2007.
- * Metodología propuesta de estandarización para las Localidades.
- * Estructuración de la información de 18 Hospitales en archivo plano para su posterior cargue al sistema de PREDIS - POR.

Beneficios

- * Integración de las políticas públicas con elementos de programación presupuestal de mediano plazo.
- * Integración de las políticas públicas con elementos de sostenibilidad fiscal de mediano plazo.

Componente de Inversión

| Cód. Proy. | Proyectos/Metas Descripción | 2004 | | | 2005 | | | 2006 | | | 2007 | | | 2008 | | | TOTAL | | |
|------------|---|--------|-----------|--------|--------|-----------|------|--------|-----------|-------|--------|-----------|-------|--------|-----------|------|---------|-----------|------|
| | | Progr. | Ejecutado | | Progr. | Ejecutado | | Progr. | Ejecutado | | Progr. | Ejecutado | | Progr. | Ejecutado | | Progr. | Ejecutado | |
| 145 | Sistema de Presupuesto Orientado a Resultados | \$80 | \$80 | 99.58 | \$630 | \$618 | 98.1 | \$349 | \$333 | 95.58 | \$339 | \$329 | 97.19 | \$300 | \$89 | 29.8 | \$1,698 | \$1,450 | 85.4 |
| | Consolidar El Por En 36 Entidades De La Administración Central Y Los Establecimientos Públicos. | 36.00 | 36.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | | 36.00 | 36.00 | 100 |
| | Finalizada | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Armonizar El Por Para 36 Entidades De La Adnistración Central Y Los Establecimientos Públicos Del Distrito | 36.00 | 36.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | | 36.00 | 36.00 | 100 |
| | Finalizada | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Implementar En 100 Por Ciento El Por En 42 Entidades (Eses_Hospitales Y Localidades. Incluye Ejercicios De Planeación Estratégica, Definición De Objetivos Y Productos Con Sus Indicadores Y Asignación De Recursos Por Producto Y Metas) Para El Total De Los Recursos Locales. | 100.00 | 74.00 | 74.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | | 100.00 | 74.00 | 74 |
| | Finalizada | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Conceptualizar, Desarrollar Y Mantener 80 Por Ciento El Mgmp Como Herramienta Que Permita Extender El Horizonte Presupuestario Más Allá Del Ejercicio Anual E Incorporar El Análisis De Las Políticas, Los Efectos Los Impactos Del Gasto Público, Así Como Las Necesidades Futuras De Los Recursos (Integración De Los Modelos De Proyección Y Consistencia Macroeconomía (Mpcm) Y Sectorial De Proyección Y Priorización Del Gasto (Mspp) Con El Plan Plurianual De Inversiones Y El Sistema De Seguimiento Y Evaluación En El Contexto Del Por | 80.00 | 80.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | | 80.00 | 80.00 | 100 |
| | Finalizada | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

* META QUE NO SUMA: Se debe observar su programación y ejecución en cada vigencia.

** INDICADOR QUE NO SUMA: Se debe observar su programación y ejecución en cada vigencia.

Bogotá Sin Indiferencia. Un Compromiso Social contra la Pobreza y la Exclusión 2004 - 2008

Plan de Acción - Componentes de Gestión y de Inversión.

SECRETARÍA DISTRITAL DE HACIENDA

| | | | | | | | | | | |
|---|-------------|-----------|-------------|-----------|-------------|-----------|------------------------------------|-----------|-------------|-----------|
| 04 Objetivo de Gestión Pública Humana | 2004 | | 2005 | | 2006 | | Recursos Millones de \$ Corrientes | | | |
| | Programado | Ejecutado | Programado | Ejecutado | Programado | Ejecutado | 2007 | | 2008 | |
| | \$15,873 | \$15,455 | \$30,338 | \$29,766 | \$37,310 | \$33,005 | Programado | Ejecutado | Programado | Ejecutado |
| 34 Programa Planeación fiscal y financiera | \$591 | \$590 | \$1,214 | \$1,171 | \$1,581 | \$1,513 | \$1,892 | \$1,753 | \$1,565 | \$382 |

Componente de Inversión

| Cód. Proy. | Proyectos/Metas Descripción | 2004 | | 2005 | | | 2006 | | | 2007 | | | 2008 | | TOTAL | | | |
|------------|---|--------|-----------|--------|-----------|--------|--------|-----------|--------|--------|-----------|--------|--------|-----------|--------|-----------|--------|-------|
| | | Progr. | Ejecutado | Progr. | Ejecutado | | Progr. | Ejecutado | | Progr. | Ejecutado | | Progr. | Ejecutado | Progr. | Ejecutado | | |
| | Operar El 100 Por Ciento En 36 Entidades El Proceso De Programación, Ejecución Y Seguimiento Del Pmr En La Adm. Central Y Estapúblicos. Finalizada | 0.00 | 0.00 | 100.00 | 105.00 | 105.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 | 105.00 | 105 | |
| | Implementar En El 100 Por Ciento El Pmr En Las 20 Localidades Y 22 Empresas Sociales Del Estado Incluyendo La Revisión Y Ajuste De Objetivos Y Productos Con Sus Indicadores. Finalizada | 0.00 | 0.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 | 100.00 | 100 | |
| | Desarrollar En 100 Por Ciento El Pmr En 6 Eice Incluyendo Ejercicios De Planeación Estrategica Identificación De Objetivos Y Productos Con Sus Indicadores Y Asignación De Recursos Por Producto. Finalizada | 0.00 | 0.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 | 100.00 | 100 | |
| | Implementar En 100 Por Ciento 8 Modelos De Proyecciones Financieras Del Mgmp Para Las Entidades De La Adm. Central Y Estapúblicos. | 0.00 | 0.00 | 40.00 | 20.40 | 51.00 | 39.60 | 39.60 | 100.00 | 20.00 | 17.80 | 89.00 | 22.20 | 5.85 | 26.35 | 100.00 | 83.65 | 83.65 |
| | Articular En Un 100 Por Ciento El Sistema De Costeo Al Mgmp Y Pmr En Las Entidades De La Adm. Central Y Estapúblicos. Finalizada | 0.00 | 0.00 | 75.00 | 75.00 | 100.00 | 25.00 | 25.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 | 100.00 | 100 | |
| | Implementar En 100 Por Ciento El Sistema De Seguimiento Y Evaluación En Las 36 Entidades De La Adm. Central Y Estapúblicos. Finalizada | 0.00 | 0.00 | 75.00 | 75.00 | 100.00 | 20.00 | 20.00 | 100.00 | 5.00 | 5.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 | 100.00 | 100 | |
| | Implementar En 100 Por Ciento Una Estrategia De Comunicación Que Provea Información Clara Y Relevante Para Los Ciudadanos. | 0.00 | 0.00 | 75.00 | 75.00 | 100.00 | 20.00 | 20.00 | 100.00 | 5.00 | 3.50 | 70.00 | 1.50 | 0.68 | 45.33 | 100.00 | 99.18 | 99.18 |
| | Implementar En 100 Por Ciento Los Ajustes Al Sistema De Información Del Por. Finalizada | 0.00 | 0.00 | 50.00 | 50.00 | 100.00 | 25.00 | 25.00 | 100.00 | 25.00 | 23.00 | 92.00 | 2.00 | 2.00 | ***** | 100.00 | 100.00 | 100 |
| | Desarrollar En 100 Por Ciento Una Rendición De Cuentas A Partir De La Información Suministrada Por El Pmr. Finalizada | 0.00 | 0.00 | 65.00 | 65.00 | 100.00 | 30.00 | 30.00 | 100.00 | 5.00 | 5.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 | 100.00 | 100 | |
| | Efectuar En Un 100 Por Ciento Los Cambios Necesarios Para El Proceso De Armonización Del Presupuesto Orientado A Resultados, De Acuerdo Con Los Ajustes Planteados En El Nuevo Plan De Desarrollo. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 | 28.75 | 28.75 | 100.00 | 28.75 | 28.75 | |

* META QUE NO SUMA: Se debe observar su programación y ejecución en cada vigencia.

** INDICADOR QUE NO SUMA: Se debe observar su programación y ejecución en cada vigencia.

Bogotá Sin Indiferencia. Un Compromiso Social contra la Pobreza y la Exclusión 2004 - 2008

Plan de Acción - Componentes de Gestión y de Inversión.

SECRETARÍA DISTRITAL DE HACIENDA

04 Objetivo de Gestión Pública Humana

34 Programa Planeación fiscal y financiera

Compromiso PD: 250 Consolidar la implementación del Sistema de Costeo ABC.

Tipo: Meta Plan

Componente de Gestión

Objetivo de la Entidad: Fortalecer el Modelo de Planeación y Sostenibilidad Fiscal

| Indicador del Compromiso | ACUMULADO P.D. | AVANCE EN CADA VIGENCIA | | | | |
|--|----------------|-------------------------|-------|-------|-------|-------|
| | | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 |
| ** 548 Número de entidades con el Modelo de Costos ABC implementado. | 49.00 | 18.00 | 49.00 | 36.00 | 49.00 | 0.00 |
| Programación | | 18.00 | 49.00 | 36.00 | 49.00 | 0.00 |
| Ejecución | | 18.00 | 36.00 | 36.00 | 36.00 | 36.00 |
| % Avance | 73.46 | | | | | |

Retrasos

En cuanto al desarrollo del sistema de costos en las 22 Empresas Sociales del Estado, el mismo no se llevó a cabo por parte del proyecto, puesto que la Secretaría Distrital de Salud, tutora de las ESEs, manifestó que el mismo se desarrollaría por parte de esta institución con recursos BID no reembolsables, solicitando no se destinarán recursos por parte de la Secretaría de Hacienda para el mismo fin. No se reporta avance para este tema.

Solución y propuesta de mejoramiento

Con el fin de cumplir con la meta propuesta y avanzar en la implementación de los objetivos del POR, se redefinieron las entidades, quedando: 36 Entidades, 18 Administración Central y 18 Establecimientos Públicos; Esto implica que no se desarrollará la meta en 9 localidades.

Logros

Inicialmente el proyecto programó la implementación en 18 entidades: 10 Administración Central, 7 Establecimientos Públicos y 1 Empresas Industrial y Comercial, 22 Empresas Sociales del Estado y 9 Localidades para 49 en Total.

Sin embargo, en el año 2006 se redefinieron las entidades y se implementó el sistema de costeo en 36 Entidades, 18 Administración Central y 18 Establecimientos Públicos, no se implementó en las 22 ESES ya que la Secretaria Distrital de Salud asumió esta responsabilidad.

En referencia al compromiso de Implementar Costos ABC, es de precisar que los ABC son en esencia un sistema que sirve como modelo para la medición de la gestión interna, ya que identifica y analiza los recursos asociados con actividades y los vincula a bienes y servicios u otros objetos de costeo, lo que posibilita la medición de la gestión desde diferentes perspectivas: actividades, procesos, áreas de responsabilidad y productos, entre otros.

Sin embargo los ABC, para el alcance de la función presupuestal de la asignación de recursos en el proceso de programación, se hacen demasiado complejos en su estructuración, cálculo, seguimiento y evaluación lo que dificulta su incorporación a las reglas y al proceso de programación presupuestal. El sistema de costos debe asignar y ejecutar en el menor tiempo los recursos presupuestales a los productos del POR.

Al comenzar la administración actual se inició un proceso de evaluación integral del proyecto, el cual en su etapa de adaptación decidió redefinirlo para todos sus componentes y sus relaciones, con el fin de adaptarlo y consolidarlo en el Distrito a las nuevas políticas establecidas.

El proceso de evaluación del proyecto, en especial en su componente de costos, condujo a la decisión de tomar los datos estructurados del sistema ABC (Bases de asignación, áreas de responsabilidad y productos) aplicarlos a un modelo más flexible y compatible con el sistema de información presupuestal PREDIS, que permitiera el cargue automatizado del costo por partida presupuestal.

De esta manera, el sistema de costos definido actualmente esta compuesto por varios métodos dependiendo del tipo presupuestal de gasto que se afecta, ya sea de personal, gasto general o de inversión.

| Acciones de la Entidad por Indicador | Fecha Prog. | Descripción del Avance de Acciones |
|---|-------------|------------------------------------|
| Realizar el proceso presupuestal anual con conceptos de costeo de productos en el PMR | 31-DEC-07 | |

* META QUE NO SUMA: Se debe observar su programación y ejecución en cada vigencia.

** INDICADOR QUE NO SUMA: Se debe observar su programación y ejecución en cada vigencia.

Bogotá Sin Indiferencia. Un Compromiso Social contra la Pobreza y la Exclusión 2004 - 2008

Plan de Acción - Componentes de Gestión y de Inversión.

SECRETARÍA DISTRITAL DE HACIENDA

| | | | | | | | | | | |
|---|-------------|-----------|-------------|-----------|-------------|-----------|------------------------------------|-----------|-------------|-----------|
| 04 Objetivo de Gestión Pública Humana | 2004 | | 2005 | | 2006 | | Recursos Millones de \$ Corrientes | | | |
| | Programado | Ejecutado | Programado | Ejecutado | Programado | Ejecutado | 2007 | | 2008 | |
| | \$15,873 | \$15,455 | \$30,338 | \$29,766 | \$37,310 | \$33,005 | Programado | Ejecutado | Programado | Ejecutado |
| 34 Programa Planeación fiscal y financiera | \$591 | \$590 | \$1,214 | \$1,171 | \$1,581 | \$1,513 | \$1,892 | \$1,753 | \$1,565 | \$382 |

Componente de Inversión

| Cód. Proy. | Proyectos/Metas Descripción | 2004 | | | 2005 | | | 2006 | | | 2007 | | | 2008 | | | TOTAL | | |
|------------|---|--------|-----------|--------|--------|-----------|------|--------|-----------|------|--------|-----------|------|--------|-----------|------|--------|-----------|------|
| | | Progr. | Ejecutado | | Progr. | Ejecutado | | Progr. | Ejecutado | | Progr. | Ejecutado | | Progr. | Ejecutado | | Progr. | Ejecutado | |
| 138 | Diseño e implantación de un sistema de costeo por productos como herramienta del Presupuesto Orientado a Resultados | \$75 | \$74 | 99.5 | \$0 | \$0 | 0 | \$0 | \$0 | 0 | \$0 | \$0 | 0 | \$0 | \$0 | 0 | \$75 | \$74 | 99.5 |
| | Concluir En 10 Entidades Objeto De Estudio - Tipo A La Implantación Del Sistema De Costeo Por Actividades - Abc | 10.00 | 10.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10.00 | 10.00 | 100 |
| | Suspendida | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Implantar En 8 Entidades Catalogadas Como Tipo B El Sistema De Costeo Por Actividades Abc | 8.00 | 8.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8.00 | 8.00 | 100 |
| | Suspendida | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

* META QUE NO SUMA: Se debe observar su programación y ejecución en cada vigencia.

** INDICADOR QUE NO SUMA: Se debe observar su programación y ejecución en cada vigencia.

Bogotá Sin Indiferencia. Un Compromiso Social contra la Pobreza y la Exclusión 2004 - 2008

Plan de Acción - Componentes de Gestión y de Inversión.

SECRETARÍA DISTRITAL DE HACIENDA

| 04 Objetivo de Gestión Pública Humana | 2004 | | 2005 | | 2006 | | Recursos Millones de \$ Corrientes | | | |
|--|------------|-----------|------------|-----------|------------|-----------|------------------------------------|-----------|------------|-----------|
| | Programado | Ejecutado | Programado | Ejecutado | Programado | Ejecutado | 2007 | | 2008 | |
| | | | | | | | Programado | Ejecutado | Programado | Ejecutado |
| | \$15,873 | \$15,455 | \$30,338 | \$29,766 | \$37,310 | \$33,005 | \$33,423 | \$31,794 | \$42,267 | \$7,410 |
| 34 Programa Planeación fiscal y financiera | \$591 | \$590 | \$1,214 | \$1,171 | \$1,581 | \$1,513 | \$1,892 | \$1,753 | \$1,565 | \$382 |

Compromiso PD: 251 Implementar el programa de Gestión de Activos y Pasivos en la Administración Distrital

Tipo: Meta Plan

Componente de Gestión

Objetivo de la Entidad: Mantener la calificación AAA de las finanzas distritales

| Indicador del Compromiso | | ACUMULADO P.D. | AVANCE EN CADA VIGENCIA | | | | |
|--|--------------|----------------|-------------------------|-------|-------|--------|-------|
| | | | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 |
| ** 549 Programa de Gestión de Activos y Pasivos implementado | Programación | 100.00 | 24.00 | 24.00 | 49.00 | 100.00 | 0.00 |
| | Ejecución | | 0.00 | 0.00 | 48.36 | 89.62 | 94.70 |
| | % Avance | 94.70 | | | | | |

Retrasos

El retraso es de un 5.30% en virtud de la falta de oportunidad y disparidad en el suministro de la información por parte de las entidades del sector salud, así como de lo dispendioso que resulta su recolección y análisis. Igualmente, los cambios en las gerencias de las ESEs y la falta de coherencia en la aplicación de las políticas, afectaron la ejecución del tema.

De otra parte los cambios que se han venido registrando en el marco normativo del sector especialmente en lo referente a su aplicación e interpretación por parte de los actores del sector salud, obligan a un reproceso permanente.

Logros

- * Análisis de los decretos reglamentarios 1022/07 y 4747/07 y sus incidencias en el desarrollo de la prestación de los servicios de salud por parte de las E.S.E.s del Distrito Capital.
- * Se hizo un análisis detallado de las ejecuciones presupuestales y estados financieros de las 22 Empresas Sociales del Estado del Distrito Capital con el fin establecer su realidad económica y medir su desempeño en las vigencias anteriores.
- * Se llevó a cabo un análisis de las fuentes de financiamiento del Sistema General de Seguridad Social en el Distrito Capital y su ejecución de recursos por parte del F.F.D.S.
- * Se desarrolló un modelo de evaluación presupuestal financiera de las E.S.E.s a partir de la aplicación de la matriz de DUPONT y la generación de indicadores de las ESEs.
- * En aplicación de la Resolución del Ministerio de la Protección Social 473 de 2008, se revisaron y evaluaron los indicadores prescritos en dicha resolución para la medición de la gestión de los Gerentes de las Empresas Sociales del Estado.
- * Se llevó a cabo una reunión entre las Secretarías Distritales de Salud y Hacienda, con el fin de examinar los resultados de la aplicación del modelo en los resultados presupuestales y financieros de las E.S.E.s. en los últimos seis años.
- * Se acordó trabajar sobre tres temas críticos de manera conjunta, a saber: Aseguramiento, E.P.S. Subsidiadas y Juntas Directivas.
- * Análisis de los aportes patronales por Sistema General de Participaciones a efectos de determinar su estado de avance y estrategias a seguir.
- * Análisis de los giros pendientes por ETESA al sector salud por concepto de pago de pasivos pensionales a efectos de determinar su estado de avance y estrategias a seguir.
- * Se participó con la SDP en reuniones preparatorias de reuniones de CONFIS para analizar la situación del sector salud.

En los establecimientos públicos se actualizaron las cifras en el modelo de gestión de riesgo para cada uno de los establecimientos públicos.

Se adelantaron reuniones con el IDU, a efectos de evaluar las situaciones que se derivan del recaudo correspondiente a la contribución de la valorización establecida en el Acuerdo 180 de 2005.

Con respecto al Fondo Financiero Distrital de Salud, se realizaron visitas con el propósito de establecer las diferentes fuentes de financiación y forma de ejecución de los recursos que financian la salud en el Distrito Capital, con el propósito de analizar las causas que originan la concentración de recursos destinados a financiar el régimen subsidiado y la incidencia en el tema de aseguramiento.

Finalmente, se cumplió un 94,7% del compromiso de plan de desarrollo, correspondiente a la extensión de la estrategia de gestión del riesgo financiero en 17 establecimientos públicos, 15 empresas industriales y comerciales y 60% de avance en los 22 hospitales. El valor reportado en el avance corresponde a un promedio ponderado, el valor restante se finalizará en el nuevo plan de desarrollo.

Beneficios

Cobertura ante la posible ocurrencia de riesgos financieros de las entidades distritales, con lo cual se garantiza la cobertura de las finanzas de la ciudad.

* META QUE NO SUMA: Se debe observar su programación y ejecución en cada vigencia.

** INDICADOR QUE NO SUMA: Se debe observar su programación y ejecución en cada vigencia.

Bogotá Sin Indiferencia. Un Compromiso Social contra la Pobreza y la Exclusión 2004 - 2008

Plan de Acción - Componentes de Gestión y de Inversión.

SECRETARÍA DISTRITAL DE HACIENDA

| | | | | | | | | | | |
|---|-------------|-------------|-------------|---|------------|-----------|-------------|-----------|-------------|-----------|
| 04 Objetivo de Gestión Pública Humana | 2004 | 2005 | 2006 | Recursos Millones de \$ Corrientes | | | | | | |
| | Programado | Ejecutado | Programado | Ejecutado | Programado | Ejecutado | 2007 | | 2008 | |
| | \$15,873 | \$15,455 | \$30,338 | \$29,766 | \$37,310 | \$33,005 | Programado | Ejecutado | Programado | Ejecutado |
| 34 Programa Planeación fiscal y financiera | \$591 | \$590 | \$1,214 | \$1,171 | \$1,581 | \$1,513 | \$1,892 | \$1,753 | \$1,565 | \$382 |

| Acciones de la Entidad por Indicador | Fecha Prog. | Descripción del Avance de Acciones |
|---|--------------------|---|
| Implementar las políticas, lineamientos y procedimientos diseñados para la adecuada gestión de las obligaciones contingentes. | 31-DEC-07 | |
| Avanzar en el desarrollo de herramientas metodologicas para la valoración de las obligaciones contingentes. | 31-DEC-07 | |

Componente de Inversión

| Cód. Proy. | Proyectos/Metas Descripción | 2004 | | | 2005 | | | 2006 | | | 2007 | | | 2008 | | | TOTAL | | |
|-------------------|--|---------------|------------------|--------|---------------|------------------|--------|---------------|------------------|--------|---------------|------------------|--------|---------------|------------------|-------|---------------|------------------|-------|
| | | Progr. | Ejecutado | | Progr. | Ejecutado | | Progr. | Ejecutado | | Progr. | Ejecutado | | Progr. | Ejecutado | | Progr. | Ejecutado | |
| 7200 | Fortalecimiento del sistema contable público del Distrito Capital | \$423 | \$423 | 100 | \$417 | \$411 | 98.63 | \$741 | \$721 | 97.28 | \$845 | \$845 | 100 | \$754 | \$197 | 26.1 | \$3,180 | \$2,597 | 81.7 |
| | * Obtener 100 Por Ciento Información Contable Confiable (Estados Contables) De La Secretaría De Hacienda | 90.00 | 88.61 | 98.46 | 100.00 | 76.14 | 76.14 | 100.00 | 79.18 | 79.18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | | |
| | Suspendida | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | * Lograr El 80 Por ciento De Razonabilidad En Los Estados Financieros De Las Entidades Públicas Distritales | 65.00 | 62.00 | 95.38 | 70.00 | 79.01 | 112.87 | 85.00 | 76.40 | 89.88 | 75.00 | 77.53 | 103.37 | 80.00 | 0.00 | 0.00 | | | |
| | * Obtener En Un 93 Por Ciento La Confiabilidad En Los Estados Contables A Cargo De La Secretaría De Hacienda | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 80.00 | 80.00 | 100.00 | 85.00 | 85.00 | 100.00 | 90.00 | 86.00 | 95.56 | | | |
| 7246 | Fortalecimiento de la gestión de riesgo financiero y pasivos contingentes | \$14 | \$14 | 100 | \$167 | \$141 | 84.68 | \$491 | \$459 | 93.39 | \$708 | \$578 | 81.66 | \$511 | \$96 | 18.8 | \$1,891 | \$1,288 | 68.1 |
| | Ampliar La Cobertura A 32 Entidades Distritales (Empresas Industriales Y Comerciales Y Los Establecimientos Públicos) La Estrategia De Gestión De Riesgo Financiero. | 0.00 | | 0.00 | 3.00 | 3.00 | 100.00 | 23.00 | 17.00 | 73.91 | 12.00 | 12.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | | 32.00 | 32.00 | 100 |
| | Finalizada | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | * Implementar En 86 Entidades Distritales La Gestión De Las Obligaciones Contingentes | 86.00 | 86.00 | 100.00 | 86.00 | 86.00 | 100.00 | 86.00 | 86.00 | 100.00 | 86.00 | 86.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | | | | |
| | Finalizada | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Fortalecer En Un 100 Por Ciento La Estrategia De Gestión De Riesgo Financiero En La Shd | 25.00 | 25.00 | 100.00 | 25.00 | 23.00 | 92.00 | 27.00 | 24.60 | 91.11 | 27.40 | 27.40 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | | 100.00 | 100.00 | 100 |
| | Finalizada | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Desarrollar E Implementar En Un 100 Por ciento La Estrategia Financiera Para La Cobertura De Los Riesgos Generados Por Desastres Naturales Para El Distrito Capital | 0.00 | | 0.00 | 20.00 | 5.40 | 27.00 | 35.00 | 28.00 | 80.00 | 52.00 | 35.30 | 67.88 | 31.30 | 14.30 | 45.69 | 100.00 | 83.00 | 83 |
| | Ampliar A 22 Empresas Sociales Del Estado (Hospitales) La Cobertura De La Estrategia De Gestión De Riesgo Financiero | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 22.00 | 2.00 | 9.09 | 20.00 | 12.00 | 60.00 | 22.00 | 14.00 | 63.64 |
| | Ejecutar Y Fortalecer En Un 100 Por Ciento La Estrategia De Gestión Integral De Riesgo Financiero En La Secretaría De Hacienda. | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 100.00 | 49.23 | 49.23 | 100.00 | 49.23 | 49.23 |

* META QUE NO SUMA: Se debe observar su programación y ejecución en cada vigencia.

** INDICADOR QUE NO SUMA: Se debe observar su programación y ejecución en cada vigencia.

Version Plan de Accion: Ultima Version Oficial Fecha de corte: 31-05-2008

Bogotá Sin Indiferencia. Un Compromiso Social contra la Pobreza y la Exclusión 2004 - 2008

Plan de Acción - Componentes de Gestión y de Inversión.

SECRETARÍA DISTRITAL DE HACIENDA

| 04 Objetivo de Gestión Pública Humana | 2004 | | 2005 | | 2006 | | Recursos Millones de \$ Corrientes | | | |
|---|------------|-----------|------------|-----------|------------|-----------|------------------------------------|-----------|------------|-----------|
| | Programado | Ejecutado | Programado | Ejecutado | Programado | Ejecutado | 2007 | | 2008 | |
| | | | | | | | Programado | Ejecutado | Programado | Ejecutado |
| | \$15,873 | \$15,455 | \$30,338 | \$29,766 | \$37,310 | \$33,005 | \$33,423 | \$31,794 | \$42,267 | \$7,410 |
| 34 Programa Planeación fiscal y financiera | \$591 | \$590 | \$1,214 | \$1,171 | \$1,581 | \$1,513 | \$1,892 | \$1,753 | \$1,565 | \$382 |

Componente de Inversión

| Cód. Proy. | Proyectos/Metas Descripción | 2004 | | 2005 | | 2006 | | 2007 | | 2008 | | TOTAL | | | |
|------------|--|--------|-----------|--------|-----------|--------|-----------|--------|-----------|--------|-----------|--------|-----------|-------|------|
| | | Progr. | Ejecutado | Progr. | Ejecutado | Progr. | Ejecutado | Progr. | Ejecutado | Progr. | Ejecutado | Progr. | Ejecutado | | |
| | Mejorar Y Actualizar En Un 40 Por Ciento El Procedimiento De Gestión De Obligaciones Contingentes Judiciales Y De Identificación De Las Obligaciones Contingentes Originadas En Contratos Administrativos. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 40.00 | 12.60 | 31.50 | 40.00 | 12.60 | 31.5 |

* META QUE NO SUMA: Se debe observar su programación y ejecución en cada vigencia.

** INDICADOR QUE NO SUMA: Se debe observar su programación y ejecución en cada vigencia.

Bogotá Sin Indiferencia. Un Compromiso Social contra la Pobreza y la Exclusión 2004 - 2008

Plan de Acción - Componentes de Gestión y de Inversión.

SECRETARÍA DISTRITAL DE HACIENDA

| 04 Objetivo de Gestión Pública Humana | 2004 | | 2005 | | 2006 | | Recursos Millones de \$ Corrientes | | | |
|--|------------|-----------|------------|-----------|------------|-----------|------------------------------------|-----------|------------|-----------|
| | Programado | Ejecutado | Programado | Ejecutado | Programado | Ejecutado | 2007 | | 2008 | |
| | | | | | | | Programado | Ejecutado | Programado | Ejecutado |
| | \$15,873 | \$15,455 | \$30,338 | \$29,766 | \$37,310 | \$33,005 | \$33,423 | \$31,794 | \$42,267 | \$7,410 |
| 35 Programa Sistema Distrital de Información | \$3,986 | \$3,884 | \$7,508 | \$7,426 | \$8,617 | \$8,475 | \$8,286 | \$7,938 | \$10,320 | \$2,578 |

Compromiso PD: 234 Consolidar el Sistema Distrital de Información - Fortalecimiento del sistema distrital de información. Tipo: Meta Plan

Componente de Gestión

Objetivo de la Entidad: IMPLEMENTAR UN MODELO DE DESARROLLO ORGANIZACIONAL EFICIENTE (COMPONENTE DE SISTEMA INTEGRADO DE INFORMACION)

| Indicador del Compromiso | | ACUMULADO P.D. | AVANCE EN CADA VIGENCIA | | | | |
|---|--------------|----------------|-------------------------|------|------|------|------|
| | | | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 |
| ** 613 Número de entidades que adoptan políticas de información | Programación | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| | Ejecución | | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| | % Avance | 98.60 | | | | | |

Retrasos

Para 2008, la meta era del 100% a 31 de diciembre de 2008 partiendo de la base del 98%, planeando un 1% para cada semestre. Durante el primer semestre 2008, se avanzó 0.60%, priorizando las necesidades de los usuarios, por lo tanto se presentó un retraso del 0.40%.

Este retraso se causó porque se postergó la finalización y ajustes a 6 reportes y funcionalidades programadas, que deberán continuarse o finalizarse con el nuevo proyecto durante el segundo trimestre 2008.

Logros

- a. Realización del continuo desarrollo a los 16 aplicativos, atendiendo nuevas funcionalidades e integración entre los diferentes sistemas.
- b. La actualización de los aplicativos dan soluciones ante las inconsistencias y presenta alternativas para la integralidad de las diversas funcionalidades entre las diferentes áreas.
- c. El soporte, mantenimiento y ajustes a los programas, donde se atendieron 517 requerimientos de los componentes: financiero - pensional, administrativo y tributario.

La entidad finalmente adoptó políticas de información, cumpliendo con el valor programado en plan de desarrollo, aunque quedaron pendientes estrategias por finalizar para un avance del 98.6%. El valor restante se finalizará en el marco del nuevo Plan de Desarrollo Bogota Positiva: Para vivir mejor.

Beneficios

Buen uso de los recursos informáticos que permiten la producción y difusión de información, garantizando su operación y mantenimiento con las Políticas de la Dirección de Sistemas y la concertación con los usuarios de los aplicativos.

| Acciones de la Entidad por Indicador | Fecha Prog. | Descripción del Avance de Acciones |
|---|-------------|------------------------------------|
| Incluir en el Sistema de Gestión de Calidad el documento "Políticas del uso adecuado de la Tecnología en el Procesamiento de Información" | 31-DEC-06 | |

| Indicador del Compromiso | | ACUMULADO P.D. | AVANCE EN CADA VIGENCIA | | | | |
|---|--------------|----------------|-------------------------|------|------|------|------|
| | | | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 |
| ** 614 Número de entidades con modelo de conectividad | Programación | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| | Ejecución | | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| | % Avance | 99.10 | | | | | |

Retrasos

Para 2008, la meta era del 100% a 31 de diciembre de 2008, el avance de este indicador se vio afectado en este semestre, debido a que el proyecto de corriente ininterrumpida de conectividad, de la SDH, programado para el segundo trimestre de 2008 se ejecutará en el segundo semestre de 2008.

* META QUE NO SUMA: Se debe observar su programación y ejecución en cada vigencia.

** INDICADOR QUE NO SUMA: Se debe observar su programación y ejecución en cada vigencia.

Bogotá Sin Indiferencia. Un Compromiso Social contra la Pobreza y la Exclusión 2004 - 2008

Plan de Acción - Componentes de Gestión y de Inversión.

SECRETARÍA DISTRITAL DE HACIENDA

| 04 Objetivo de Gestión Pública Humana | 2004 | | 2005 | | 2006 | | Recursos Millones de \$ Corrientes | | | |
|---|------------|-----------|------------|-----------|------------|-----------|------------------------------------|-----------|------------|-----------|
| | Programado | Ejecutado | Programado | Ejecutado | Programado | Ejecutado | 2007 | | 2008 | |
| | | | | | | | Programado | Ejecutado | Programado | Ejecutado |
| | \$15,873 | \$15,455 | \$30,338 | \$29,766 | \$37,310 | \$33,005 | \$33,423 | \$31,794 | \$42,267 | \$7,410 |
| 35 Programa Sistema Distrital de Información | \$3,986 | \$3,884 | \$7,508 | \$7,426 | \$8,617 | \$8,475 | \$8,286 | \$7,938 | \$10,320 | \$2,578 |

Logros

1. Ampliación de cobertura en conectividad.

* Se aumentó la capacidad del canal de Internet para los servicios al ciudadano para los períodos de vencimiento tributario.

* Proceso para adquisición y renovación de equipos activos de comunicaciones.

* Planeación del cronograma para implementar el plan de mantenimiento de la plataforma de telecomunicaciones de la entidad.

2. Mantenimiento y renovación de la plataforma de conectividad.

* Prestación de los servicios de conectividad, los cuales garantizarán la operación de las entidades y puntos de servicio al ciudadano.

3. Eficiencia de conectividad.

* Se ha difundido e incrementado el uso de la red Virtual Privada (VPN).

* Se ha difundido y capacitado a los usuarios sobre el uso del sistema de mensajería unificado de telefonía celular BlackBerry.

4. Seguridad Informática. Se implementaron las políticas plasmadas en el Análisis de riesgos de los sistemas de información de la Secretaría Distrital de Hacienda (SDH).

* A través del antivirus Trend Micro Office Scan se garantiza en la entidad un sistema de detección y eliminación de virus; para optimizar el uso de los recursos de los computadores de la red, ejecución automática del antivirus en todos los equipos.

* Se adelantó una acción preventiva para salvaguardar los equipos de cómputo críticos de la Tesorería Distrital.

5. Servicios de conexión inalámbrica WiFi, Se incrementó el uso de la red (Red Inalámbrica).

El valor programado en plan de desarrollo se cumplió (1 entidad). Actualmente, la entidad cuenta con un modelo de conectividad implementado en un 99,1% quedando pendiente la estrategia de modernización del sistema de corriente ininterrumpida para su finalización.

Beneficios

Se continúa la prestación del servicio de la plataforma informática de la SDH garantizando la transferencia y recepción de información interinstitucional.

| Acciones de la Entidad por Indicador | Fecha Prog. | Descripción del Avance de Acciones |
|--|-------------|------------------------------------|
| Definir nuevos puntos de acceso y medios de conexión con entidades | 31-DEC-07 | |

| Indicador del Compromiso | Estado: | ACUMULADO P.D. | AVANCE EN CADA VIGENCIA | | | | | |
|----------------------------------|-----------------------------|----------------|-------------------------|--------|--------|--------|------|------|
| | | | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | |
| 616 Número de servicios en línea | Finalizado por cumplimiento | | | | | | | |
| | | Programación | 30.00 | 5.00 | 13.00 | 12.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | Ejecución | 30.00 | 5.00 | 13.00 | 12.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | % Avance | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 |

* META QUE NO SUMA: Se debe observar su programación y ejecución en cada vigencia.

** INDICADOR QUE NO SUMA: Se debe observar su programación y ejecución en cada vigencia.

Bogotá Sin Indiferencia. Un Compromiso Social contra la Pobreza y la Exclusión 2004 - 2008

Plan de Acción - Componentes de Gestión y de Inversión.

SECRETARÍA DISTRITAL DE HACIENDA

| | | | | | | | | | | |
|---|-------------|-----------|-------------|-----------|-------------|-----------|---|-----------|-------------|-----------|
| 04 Objetivo de Gestión Pública Humana | 2004 | | 2005 | | 2006 | | Recursos Millones de \$ Corrientes | | | |
| | Programado | Ejecutado | Programado | Ejecutado | Programado | Ejecutado | 2007 | | 2008 | |
| | \$15,873 | \$15,455 | \$30,338 | \$29,766 | \$37,310 | \$33,005 | Programado | Ejecutado | Programado | Ejecutado |
| 35 Programa Sistema Distrital de Información | \$3,986 | \$3,884 | \$7,508 | \$7,426 | \$8,617 | \$8,475 | \$8,286 | \$7,938 | \$10,320 | \$2,578 |

| | | |
|---|--------------------|---|
| Acciones de la Entidad por Indicador | Fecha Prog. | Descripción del Avance de Acciones |
| Definir anualmente con las áreas de la Secretaría de Hacienda los servicios que se deben incluir en la página WEB de la entidad | 31-DEC-07 | |

Componente de Inversión

| Cód. Proy. | Proyectos/Metas Descripción | 2004 | | 2005 | | | 2006 | | | 2007 | | | 2008 | | TOTAL | | | | |
|------------|--|---------|-----------|--------|-----------|---------|-----------|---------|-----------|--------|-----------|---------|-----------|----------|-----------|-------|----------|----------|------|
| | | Progr. | Ejecutado | Progr. | Ejecutado | Progr. | Ejecutado | Progr. | Ejecutado | Progr. | Ejecutado | Progr. | Ejecutado | Progr. | Ejecutado | | | | |
| 6018 | Diseño, montaje y puesta en marcha del sistema integrado de información | \$3,986 | \$3,884 | 97.44 | \$7,508 | \$7,426 | 98.91 | \$8,617 | \$8,475 | 98.36 | \$8,286 | \$7,938 | 95.8 | \$10,320 | \$2,578 | 25.0 | \$38,717 | \$30,302 | 78.3 |
| | * Mantener 98 Por Ciento La Disponibilidad De La Infraestructura Informática De La Shd. Suspendida | 95.00 | 92.00 | 96.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | |
| | * Mejorar A 4.5 Nivel De Satisfacción De Los Usuarios Con Respecto Al Ambiente Informático De La Secretaría De Hacienda. Suspendida | 3.50 | 3.70 | 105.71 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | |
| | * Implementar Al 98 Por Ciento Un Sistema Integral De Seguridad Para La Infraestructura Informática De La Secretaría De Hacienda Distrital. | 20.00 | 17.00 | 85.00 | 50.00 | 49.00 | 98.00 | 75.00 | 69.40 | 92.53 | 98.00 | 92.37 | 94.26 | 98.00 | 94.61 | 96.54 | | | |
| | Capacitar 1000 Usuarios De La Entidad En La Cultura Informática. Suspendida | 200.00 | 200.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,000.00 | 200.00 | 20 |
| | * Desarrollar El 100 Por Ciento Del Sistema De Información Hacendario Integrado Para La Secretaría De Hacienda Distrital | 70.00 | 72.00 | 102.86 | 85.00 | 85.00 | 100.00 | 95.00 | 94.59 | 99.57 | 98.00 | 98.00 | 100.00 | 100.00 | 98.60 | 98.60 | | | |
| | * Realizar En Un 100 Por Ciento La Transferencia Tecnológica Del Componente Financiero A Las Entidades Del Nivel Central Finalizada | 40.00 | 35.00 | 87.50 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | |
| | * Realizar En Un 50 Por Ciento La Transferencia Tecnológica Del Componente Financiero A Los Establecimientos Públicos Suspendida | 10.00 | 6.00 | 60.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | |
| | * Realizar En 62 Por Ciento La Transferencia Tecnológica Del Del Componente Financiero A Las Entidades Del Nivel Descentralizado Y Localidades. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 50.00 | 53.00 | 106.00 | 55.00 | 55.00 | 100.00 | 60.00 | 60.00 | 100.00 | 62.00 | 60.68 | 97.87 | | | |
| | * Desarrollar En 100 Por Ciento El Plan De Actualización Y Renovación Anual De La Tecnología Informática De La Secretaría De Hacienda Distrital. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 | 92.00 | 92.00 | 100.00 | 91.00 | 91.00 | 100.00 | 98.13 | 98.13 | 100.00 | 31.50 | 31.50 | | | |
| | * Fortalecer En 100 Por Ciento La Cobertura De Servicios Informáticos Para Los Usuarios De La Secretaría De Hacienda Distrital | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 | 98.00 | 98.00 | 100.00 | 99.00 | 99.00 | 100.00 | 97.03 | 97.03 | 100.00 | 39.33 | 39.33 | | | |
| | * Adquirir E Implementar En 100 Por Ciento Una Bodega De Datos Para La Toma De Decisiones En La Shd. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 40.00 | 17.00 | 42.50 | 90.00 | 88.00 | 97.78 | 98.00 | 97.88 | 99.88 | 100.00 | 98.77 | 98.77 | | | |

* META QUE NO SUMA: Se debe observar su programación y ejecución en cada vigencia.

** INDICADOR QUE NO SUMA: Se debe observar su programación y ejecución en cada vigencia.

Version Plan de Accion: Ultima Version Oficial Fecha de corte: 31-05-2008

Bogotá Sin Indiferencia. Un Compromiso Social contra la Pobreza y la Exclusión 2004 - 2008

Plan de Acción - Componentes de Gestión y de Inversión.

SECRETARÍA DISTRITAL DE HACIENDA

| 04 Objetivo de Gestión Pública Humana | 2004 | | 2005 | | 2006 | | Recursos Millones de \$ Corrientes | | | |
|---|------------|-----------|------------|-----------|------------|-----------|------------------------------------|-----------|------------|-----------|
| | Programado | Ejecutado | Programado | Ejecutado | Programado | Ejecutado | 2007 | | 2008 | |
| | | | | | | | Programado | Ejecutado | Programado | Ejecutado |
| | \$15,873 | \$15,455 | \$30,338 | \$29,766 | \$37,310 | \$33,005 | \$33,423 | \$31,794 | \$42,267 | \$7,410 |
| 35 Programa Sistema Distrital de Información | \$3,986 | \$3,884 | \$7,508 | \$7,426 | \$8,617 | \$8,475 | \$8,286 | \$7,938 | \$10,320 | \$2,578 |

Componente de Inversión

| Cód. Proy. | Proyectos/Metas Descripción | 2004 | | 2005 | | | 2006 | | | 2007 | | | 2008 | | TOTAL | |
|------------|--|--------|-----------|--------|-----------|-------|--------|-----------|--------|--------|-----------|------|--------|-----------|--------|-----------|
| | | Progr. | Ejecutado | Progr. | Ejecutado | | Progr. | Ejecutado | | Progr. | Ejecutado | | Progr. | Ejecutado | Progr. | Ejecutado |
| | * Realizar En Un 100 Por Ciento La Transferencia Tecnológica Del Componente Financiero Y Administrativo Integrado Del Sistema De Información Hacendario "Si Capital" A Las Entidades Del Nivel Central | 0.00 | 0.00 | 30.00 | 23.00 | 76.67 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| | Finalizada | | | | | | | | | | | | | | | |

* META QUE NO SUMA: Se debe observar su programación y ejecución en cada vigencia.

** INDICADOR QUE NO SUMA: Se debe observar su programación y ejecución en cada vigencia.

Bogotá Sin Indiferencia. Un Compromiso Social contra la Pobreza y la Exclusión 2004 - 2008

Plan de Acción - Componentes de Gestión y de Inversión.

SECRETARÍA DISTRITAL DE HACIENDA

| | | | | | | | | | | |
|---|-------------|-----------|-------------|-----------|-------------|-----------|------------------------------------|-----------|-------------|-----------|
| 04 Objetivo de Gestión Pública Humana | 2004 | | 2005 | | 2006 | | Recursos Millones de \$ Corrientes | | | |
| | Programado | Ejecutado | Programado | Ejecutado | Programado | Ejecutado | 2007 | | 2008 | |
| | \$15,873 | \$15,455 | \$30,338 | \$29,766 | \$37,310 | \$33,005 | Programado | Ejecutado | Programado | Ejecutado |
| 35 Programa Sistema Distrital de Información | \$3,986 | \$3,884 | \$7,508 | \$7,426 | \$8,617 | \$8,475 | \$8,286 | \$7,938 | \$10,320 | \$2,578 |

Compromiso PD: 235 Construcción del Sistema Distrital de Archivos

Tipo: Proyecto Prioritario

Componente de Gestión

Objetivo de la Entidad: IMPLEMENTAR UN MODELO DE DESARROLLO ORGANIZACIONAL EFICIENTE (COMPONENTE DE SISTEMA INTEGRADO DE INFORMACION)

| | | | | | | | |
|---|---------------------------|----------------|--------------------------------|--------|--------|--------|--------|
| Indicador del Compromiso ** 617 Porcentaje de construcción del Sistema Distrital de Archivo | Estado: Finalizado | ACUMULADO P.D. | AVANCE EN CADA VIGENCIA | | | | |
| | | | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 |
| | | | Programación | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
| Ejecución | | 85.00 | 95.00 | 99.00 | 100.00 | 0.00 | |
| % Avance | | | | | | | |

| | | |
|--|--------------------|---|
| Acciones de la Entidad por Indicador | Fecha Prog. | Descripción del Avance de Acciones |
| Definir necesidades de ajustes a realizar en el sistema de archivo con la Dirección Administrativa de la entidad | 31-DEC-06 | |

Componente de Inversión

| Cód. Proy. | Proyectos/Metas Descripción | 2004 | | | 2005 | | | 2006 | | | 2007 | | | 2008 | | | TOTAL | | |
|------------|---|---------|-----------|--------|---------|-----------|--------|---------|-----------|-------|---------|-----------|--------|----------|-----------|-------|----------|-----------|------|
| | | Progr. | Ejecutado | | Progr. | Ejecutado | | Progr. | Ejecutado | | Progr. | Ejecutado | | Progr. | Ejecutado | | Progr. | Ejecutado | |
| 6018 | Diseño, montaje y puesta en marcha del sistema integrado de información | \$3,986 | \$3,884 | 97.44 | \$7,508 | \$7,426 | 98.91 | \$8,617 | \$8,475 | 98.36 | \$8,286 | \$7,938 | 95.8 | \$10,320 | \$2,578 | 25.0 | \$38,717 | \$30,302 | 78.3 |
| | * Mantener 98 Por Ciento La Disponibilidad De La Infraestructura Informática De La Shd. Suspendida | 95.00 | 92.00 | 96.84 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | | | | |
| | * Mejorar A 4.5 Nivel De Satisfacción De Los Usuarios Con Respecto Al Ambiente Informático De La Secretaría De Hacienda. Suspendida | 3.50 | 3.70 | 105.71 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | | | | |
| | * Implementar Al 98 Por Ciento Un Sistema Integral De Seguridad Para La Infraestructura Informática De La Secretaría De Hacienda Distrital. | 20.00 | 17.00 | 85.00 | 50.00 | 49.00 | 98.00 | 75.00 | 69.40 | 92.53 | 98.00 | 92.37 | 94.26 | 98.00 | 94.61 | 96.54 | | | |
| | Capacitar 1000 Usuarios De La Entidad En La Cultura Informática. Suspendida | 200.00 | 200.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | | 1,000.00 | 200.00 | 20 |
| | * Desarrollar El 100 Por Ciento Del Sistema De Información Hacendario Integrado Para La Secretaría De Hacienda Distrital | 70.00 | 72.00 | 102.86 | 85.00 | 85.00 | 100.00 | 95.00 | 94.59 | 99.57 | 98.00 | 98.00 | 100.00 | 100.00 | 98.60 | 98.60 | | | |
| | * Realizar En Un 100 Por Ciento La Transferencia Tecnológica Del Componente Financiero A Las Entidades Del Nivel Central Finalizada | 40.00 | 35.00 | 87.50 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | | | | |
| | * Realizar En Un 50 Por Ciento La Transferencia Tecnológica Del Componente Financiero A Los Establecimientos Públicos Suspendida | 10.00 | 6.00 | 60.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | | | | |

* META QUE NO SUMA: Se debe observar su programación y ejecución en cada vigencia.

** INDICADOR QUE NO SUMA: Se debe observar su programación y ejecución en cada vigencia.

Version Plan de Accion: Ultima Version Oficial Fecha de corte: 31-05-2008

Bogotá Sin Indiferencia. Un Compromiso Social contra la Pobreza y la Exclusión 2004 - 2008

Plan de Acción - Componentes de Gestión y de Inversión.

SECRETARÍA DISTRITAL DE HACIENDA

| | | | | | | | | | | |
|---|-------------|-----------|-------------|-----------|-------------|-----------|------------------------------------|-----------|-------------|-----------|
| 04 Objetivo de Gestión Pública Humana | 2004 | | 2005 | | 2006 | | Recursos Millones de \$ Corrientes | | | |
| | Programado | Ejecutado | Programado | Ejecutado | Programado | Ejecutado | 2007 | | 2008 | |
| | \$15,873 | \$15,455 | \$30,338 | \$29,766 | \$37,310 | \$33,005 | Programado | Ejecutado | Programado | Ejecutado |
| 35 Programa Sistema Distrital de Información | \$3,986 | \$3,884 | \$7,508 | \$7,426 | \$8,617 | \$8,475 | \$8,286 | \$7,938 | \$10,320 | \$2,578 |

Componente de Inversión

| Cód. Proy. | Proyectos/Metas Descripción | 2004 | | 2005 | | | 2006 | | | 2007 | | | 2008 | | TOTAL | | |
|------------|--|--------|-----------|--------|-----------|--------|--------|-----------|--------|--------|-----------|--------|--------|-----------|--------|-----------|--|
| | | Progr. | Ejecutado | Progr. | Ejecutado | | Progr. | Ejecutado | | Progr. | Ejecutado | | Progr. | Ejecutado | Progr. | Ejecutado | |
| | * Realizar En 62 Por Ciento La Transferencia Tecnológica Del Del Componente Financiero A Las Entidades Del Nivel Descentralizado Y Localidades. | 0.00 | 0.00 | 50.00 | 53.00 | 106.00 | 55.00 | 55.00 | 100.00 | 60.00 | 60.00 | 100.00 | 62.00 | 60.68 | 97.87 | | |
| | * Desarrollar En 100 Por Ciento El Plan De Actualización Y Renovación Anual De La Tecnología Informática De La Secretaría De Hacienda Distrital. | 0.00 | 0.00 | 100.00 | 92.00 | 92.00 | 100.00 | 91.00 | 91.00 | 100.00 | 98.13 | 98.13 | 100.00 | 31.50 | 31.50 | | |
| | * Fortalecer En 100 Por Ciento La Cobertura De Servicios Informáticos Para Los Usuarios De La Secretaría De Hacienda Distrital | 0.00 | 0.00 | 100.00 | 98.00 | 98.00 | 100.00 | 99.00 | 99.00 | 100.00 | 97.03 | 97.03 | 100.00 | 39.33 | 39.33 | | |
| | * Adquirir E Implementar En 100 Por Ciento Una Bodega De Datos Para La Toma De Decisiones En La Shd. | 0.00 | 0.00 | 40.00 | 17.00 | 42.50 | 90.00 | 88.00 | 97.78 | 98.00 | 97.88 | 99.88 | 100.00 | 98.77 | 98.77 | | |
| | * Realizar En Un 100 Por Ciento La Transferencia Tecnológica Del Componente Financiero Y Administrativo Integrado Del Sistema De Información Hacendario "Si Capital" A Las Entidades Del Nivel Central | 0.00 | 0.00 | 30.00 | 23.00 | 76.67 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | | |
| | Finalizada | | | | | | | | | | | | | | | | |

* META QUE NO SUMA: Se debe observar su programación y ejecución en cada vigencia.

** INDICADOR QUE NO SUMA: Se debe observar su programación y ejecución en cada vigencia.

Bogotá Sin Indiferencia. Un Compromiso Social contra la Pobreza y la Exclusión 2004 - 2008

Plan de Acción - Componentes de Gestión y de Inversión.

SECRETARÍA DISTRITAL DE HACIENDA

04 Objetivo de Gestión Pública Humana

36 Programa Comunicación para la solidaridad

Compromiso PD: 236 Diseño y puesta en marcha del Sistema Distrital de Comunicación. Implementar la Red Bogotá de Comunicaciones. Tipo: Meta Plan

Componente de Gestión

Objetivo de la Entidad: Implementar un Modelo de Gestión Organizacional Eficiente

| Indicador del Compromiso | ACUMULADO P.D. | AVANCE EN CADA VIGENCIA | | | | |
|--|----------------|-------------------------|------|------|------|------|
| | | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 |
| ** 621 Número de canales de interacción y comunicación con la ciudadanía | 3.00 | 0.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 |
| Programación | | 0.00 | 0.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 |
| Ejecución | | | | | | |
| % Avance | 100.00 | | | | | |

Retrasos
Continuaron los inconvenientes con la implementación de la Ley 1150 que reemplaza la Ley 80 y con el Decreto Reglamentario 066 que fue derogado.

Solución y propuesta de mejoramiento
Aún cuando se ha cumplido con el cronograma establecido para la ejecución de campañas, aún se está a la espera de sortear todas las dudas sobre la propuesta de contratar a la agencia o central de medios mediante un proceso de subasta inversa.

Logros
A 30 de Junio de 2008 las campañas tuvieron amplia divulgación a través de los siguientes medios:

En Radio: Radio Caracol (Básica, La W y Musicales) Todelar (La Voz de Bogotá, Radio Cordillera, Radio Única), RCN (Básica, Antena 2, Radio Uno y RCN Musicales; Radio Super y Cadena Melodía.

En Prensa: El Tiempo, Portafolio, Hoy, El Espectador y La República.

En Televisión: Menciones en Canal Capital, City TV, Telemiga y Free Press en franjas noticiosas de los canales Caracol, RCN, Capital y City TV, Telemiga.

Se realizaron las siguientes campañas:
 1. ICA Régimen Común: Bimestres Enero - Febrero / Marzo - Abril
 2. Primer Vencimiento Impuesto sobre Vehículos
 3. Segundo Vencimiento Impuesto sobre Vehículos
 4. Primer Vencimiento Impuesto Predial
 5. Segundo Vencimiento Impuesto Predial
 6. Ley de Cartera 1175

El cronograma se ha cumplido de acuerdo con las necesidades solicitadas por la Dirección Distrital de Impuestos en coordinación con la Agencia de Medios, alcanzando un total de 24 campañas.

Beneficios
La cobertura en medios de las campañas ejecutadas a 30 de junio fue determinante, en especial por la difusión de los temas relacionados no solo en sus franjas noticiosas sino en las de opinión, aparte de la pauta contratada por la agencia de medios.

Los resultados en los recaudos de impuestos fueron determinantes alcanzado metas superiores al 90% de lo proyectado para la vigencia 2008, lo que indica que el plan de medios realizado ha sido efectivo, al igual que las estrategias creativas.

Se continuó apoyando a la Dirección de Tesorería a través de la Oficina de Ejecuciones Fiscales mediante teleconferencias y comunicación directa con las Alcaldías Locales y las Curadurías para el tema de la importancia de las licencias de construcción, llegando así al público objetivo.

* META QUE NO SUMA: Se debe observar su programación y ejecución en cada vigencia.

** INDICADOR QUE NO SUMA: Se debe observar su programación y ejecución en cada vigencia.

Bogotá Sin Indiferencia. Un Compromiso Social contra la Pobreza y la Exclusión 2004 - 2008

Plan de Acción - Componentes de Gestión y de Inversión.

SECRETARÍA DISTRITAL DE HACIENDA

| | | | | | | | | | | |
|---|-------------|-----------|-------------|-----------|-------------|-----------|------------------------------------|-----------|-------------|-----------|
| 04 Objetivo de Gestión Pública Humana | 2004 | | 2005 | | 2006 | | Recursos Millones de \$ Corrientes | | | |
| | Programado | Ejecutado | Programado | Ejecutado | Programado | Ejecutado | 2007 | | 2008 | |
| | \$15,873 | \$15,455 | \$30,338 | \$29,766 | \$37,310 | \$33,005 | Programado | Ejecutado | Programado | Ejecutado |
| 36 Programa Comunicación para la solidaridad | \$0 | \$0 | \$0 | \$0 | \$2,145 | \$2,145 | \$2,500 | \$2,500 | \$2,800 | \$453 |

| | | |
|--|--------------------|---|
| Acciones de la Entidad por Indicador | Fecha Prog. | Descripción del Avance de Acciones |
| Definir anualmente los medios a utilizar en el Plan de Medios con áreas involucradas de la entidad | 31-DEC-07 | |

Componente de Inversión

| Cód. Proy. | Proyectos/Metas Descripción | 2004 | | 2005 | | 2006 | | | 2007 | | | 2008 | | | TOTAL | | | | |
|------------|--|--------|-----------|--------|-----------|--------|-----------|---------|---------|-----------|---------|---------|-----------|---------|--------|-----------|---------|---------|------|
| | | Progr. | Ejecutado | Progr. | Ejecutado | Progr. | Ejecutado | | Progr. | Ejecutado | | Progr. | Ejecutado | | Progr. | Ejecutado | | | |
| 395 | Comunicación al servicio de los ciudadanos | \$0 | \$0 | 0 | \$0 | \$0 | 0 | \$2,145 | \$2,145 | 100 | \$2,500 | \$2,500 | 100 | \$2,800 | \$453 | 16.2 | \$7,445 | \$5,098 | 68.5 |
| | * Desarrollar En Un 100 Por Ciento Campañas Masivas Para Desarrollar La Estrategia Creativa Y Publicitaria De Las Campañas De Medios Para Los Diferentes Proyectos Y Áreas De La Shd | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 60.00 | 60.00 | | | |
| | * Desarrollar 1 Proceso De Información Masiva A Los Ciudadanos, De Manera Oportuna Y Veraz Sobre Vencimientos, Gestión Y Otros Proyectos Y Servicios De La Shd | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 1.00 | 0.83 | 83.00 | 1.00 | 1.00 | 100.00 | 1.00 | 0.40 | 40.00 | | | |
| | * Mejorar A Un 95 Por Ciento El Nivel De Impacto Positivo De Las Campañas Publicitarias Desarrolladas Por La Secretaría De Hacienda. | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 95.00 | 90.25 | 95.00 | 95.00 | 93.30 | 98.21 | 95.00 | 30.00 | 31.58 | | | |

* META QUE NO SUMA: Se debe observar su programación y ejecución en cada vigencia.

** INDICADOR QUE NO SUMA: Se debe observar su programación y ejecución en cada vigencia.

Bogotá Sin Indiferencia. Un Compromiso Social contra la Pobreza y la Exclusión 2004 - 2008

Plan de Acción - Componentes de Gestión y de Inversión.

SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DISTRITAL

| 01 Eje Social | Recursos Millones de \$ Corrientes | | | | | | | | | |
|-------------------------------|------------------------------------|-----------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-----------|-------------|-----------|
| | 2004 | | 2005 | | 2006 | | 2007 | | 2008 | |
| | Programado | Ejecutado | Programado | Ejecutado | Programado | Ejecutado | Programado | Ejecutado | Programado | Ejecutado |
| | \$603,097 | \$598,527 | \$1,364,855 | \$1,351,303 | \$1,664,656 | \$1,632,688 | \$1,767,754 | ***** | \$1,729,618 | \$989,150 |
| 01 Programa Bogotá sin hambre | \$16,261 | \$16,260 | \$66,358 | \$66,357 | \$70,509 | \$70,508 | \$97,500 | \$97,452 | \$122,000 | \$110,282 |

Compromiso PD: 1 Alcanzar una cobertura de 625.000 personas con apoyo alimentario y nutricional diario con preferencia en los niños, niñas, los adultos y adultas mayores y las personas con discapacidad. Tipo: Meta Plan

Componente de Gestión

Objetivo de la Entidad: El mejoramiento de las condiciones para la enseñanza y el aprendizaje

| Indicador del Compromiso | Estado: Finalizado | ACUMULADO P.D. | AVANCE EN CADA VIGENCIA | | | | | |
|----------------------------|--------------------|----------------|-------------------------|------|------|------|------|------|
| | | | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | |
| 1 N° de personas atendidas | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

| Acciones de la Entidad por Indicador | Fecha Prog. | Descripción del Avance de Acciones |
|---|-------------|------------------------------------|
| Supervisión permanente en la entrega de alimentos nutricionales | 31-DEC-04 | |

| Indicador del Compromiso | ACUMULADO P.D. | AVANCE EN CADA VIGENCIA | | | | |
|--|----------------|-------------------------|------------|------------|------------|------------|
| | | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 |
| ** 624 No. de cupos de apoyo alimentario | 560,600.00 | 275,300.00 | 356,950.00 | 425,800.00 | 539,200.00 | 560,600.00 |
| | | 275,300.00 | 356,950.00 | 426,569.00 | 508,545.00 | 521,247.00 |
| | 90.96 | | | | | |

Logros
Al 30 de junio, se han beneficiado 420.052 alumnos con refrigerio diariamente y 101,195 con comida caliente. Por otra parte se adjudico la licitación refrigerios del año 2008 y se encuentran en funcionamiento 41 comedores comedores escolares

Beneficios
En esta vigencia se beneficiaron 420.052 alumnos con refrigerios y 101.195 alumnos con comida caliente a través de este proyecto. Igualmente se beneficiaron 38.478 alumnos con refrigerios que estudian en los colegios de concesión. También con recursos de la UEL 31.379 alumnos se beneficiaron con refrigerios. De la misma manera con recursos UEL se suministraron 7.100 comidas calientes en la localidad de Sumapaz y un colegio en la localidad de Usme.

| Acciones de la Entidad por Indicador | Fecha Prog. | Descripción del Avance de Acciones |
|---|-------------|---|
| Supervision permanente en la entrega de alimentos nutricionales | 31-DEC-04 | |
| Supervision en la entrega de alimentos nutricionales | 31-DEC-06 | Se beneficiaron 420.052 alumnos con refrigerio diariamente y 101,195 con comida caliente. Se adjudicó la licitación de refrigerios del año 2008. Se han entregado 41 comedores. |

Componente de Inversión

| Cód. Proy. | Proyectos/Metas Descripción | 2004 | | 2005 | | | 2006 | | | 2007 | | | 2008 | | | TOTAL | | | |
|------------|--|------------|------------|--------|------------|------------|--------|------------|------------|--------|------------|------------|--------|------------|------------|--------|-----------|-----------|------|
| | | Progr. | Ejecutado | Progr. | Ejecutado | | Progr. | Ejecutado | | Progr. | Ejecutado | | Progr. | Ejecutado | | Progr. | Ejecutado | | |
| 7361 | Alimentación escolar en los colegios oficiales del Distrito Capital | \$16,261 | \$16,260 | 100 | \$66,358 | \$66,357 | 100 | \$70,509 | \$70,508 | 100 | \$97,500 | \$97,452 | 99.95 | \$122,000 | \$110,282 | 90.4 | \$372,628 | \$360,860 | 96.8 |
| | * Atender 418000 Alumnos Diariamente A Través Del Suministro De Refrigerios, Y Que Se Encuentren En Zonas Rurales Y Zona Urbana De Estratos 1 Y 2. | 266,000.00 | 265,420.00 | 99.78 | 320,000.00 | 330,000.00 | 103.13 | 351,000.00 | 372,539.00 | 106.14 | 418,000.00 | 418,000.00 | 100.00 | 418,000.00 | 420,052.00 | ***** | | | |

* META QUE NO SUMA: Se debe observar su programación y ejecución en cada vigencia.

** INDICADOR QUE NO SUMA: Se debe observar su programación y ejecución en cada vigencia.

Bogotá Sin Indiferencia. Un Compromiso Social contra la Pobreza y la Exclusión 2004 - 2008

Plan de Acción - Componentes de Gestión y de Inversión.

SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DISTRITAL

| 01 Eje Social | Recursos Millones de \$ Corrientes | | | | | | | | | |
|--------------------------------------|------------------------------------|-----------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-----------|-------------|-----------|
| | 2004 | | 2005 | | 2006 | | 2007 | | 2008 | |
| | Programado | Ejecutado | Programado | Ejecutado | Programado | Ejecutado | Programado | Ejecutado | Programado | Ejecutado |
| | \$603,097 | \$598,527 | \$1,364,855 | \$1,351,303 | \$1,664,656 | \$1,632,688 | \$1,767,754 | ***** | \$1,729,618 | \$989,150 |
| 01 Programa Bogotá sin hambre | \$16,261 | \$16,260 | \$66,358 | \$66,357 | \$70,509 | \$70,508 | \$97,500 | \$97,452 | \$122,000 | \$110,282 |

Componente de Inversión

| Cód. Proy. | Proyectos/Metas Descripción | 2004 | | 2005 | | 2006 | | 2007 | | 2008 | | TOTAL | |
|------------|---|-----------|----------------|------------|-------------------|------------|-----------------|------------|-----------------|------------|------------|--------|-----------|
| | | Progr. | Ejecutado | Progr. | Ejecutado | Progr. | Ejecutado | Progr. | Ejecutado | Progr. | Ejecutado | Progr. | Ejecutado |
| | * Contratar 2 Procesos Para La Inteventoría De La Entrega De Refrigerios Y Restaurantes Escolares, Estudios Y Consultarías. Finalizada | 2.00 | 2.00 100.00 | 2.00 | 2.00 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| | * Atender 120 Instituciones Educativas Distritales Para La Capacitación De Los Niños, Las Niñas Y Padres De Familia De Las Ied Seleccionadas Suspendida | 48.00 | 8.00 16.67 | 16.00 | 20.00 125.00 | 48.00 | 0.00 0.00 | 48.00 | 7.00 14.58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| | Realizar 2 Estudios Sobre Condiciones Nutricionales De Los Niños Y Niñas Que Estudian En Las Instituciones Del Distrito, En Colaboración Con Otros Entes Finalizada | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 0.00 | 2.00 | 2.00 100.00 | 0.00 | 0.00 | 2.00 | 2.00 100 |
| | * Ofrecer 100000 Alimentos A Alumnos Diariamente A Través Del Suministro De Comida Caliente En Restaurantes Escolares De Establecimientos Educativos De Zonas Rurales Y Urbanas De Estartos 1 Y 2 | 10,000.00 | 9,880.00 98.80 | 26,000.00 | 26,950.00 103.65 | 74,800.00 | 54,030.00 72.23 | 95,000.00 | 90,545.00 95.31 | 100,000.00 | 101,195.00 | ***** | |
| | * Atender 19559 Alumnos De Establecimientos Educativos Distritales En El Periodo De Vacaciones Con Un Apoyo Alimentario. Suspendida | 0.00 | 0.00 | 48,750.00 | 19,559.00 40.12 | 50,000.00 | 19,559.00 39.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| | * Atender 100000 Alumnos De Establecimientos Educativos Que Participan En El Las Expediciones Pedagógicas Por Los Diferentes Escenarios De La Ciudad. | 0.00 | 0.00 | 150,000.00 | 258,100.00 172.07 | 150,000.00 | 0.00 0.00 | 100,000.00 | 40,000.00 40.00 | 100,000.00 | 51,075.00 | 51.08 | |
| | * Garantizar 1 Proceso De Inteventoría Al Suministro De Refrigerios Y Comedores Escolares, Realización De Estudios, Consultarías, Asesorías Y Apoyo Técnico Relacionado Con Los Componentes Del Proyecto. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 1.00 100.00 | 1.00 | 1.00 100.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | |

* META QUE NO SUMA: Se debe observar su programación y ejecución en cada vigencia.

** INDICADOR QUE NO SUMA: Se debe observar su programación y ejecución en cada vigencia.

Bogotá Sin Indiferencia. Un Compromiso Social contra la Pobreza y la Exclusión 2004 - 2008

Plan de Acción - Componentes de Gestión y de Inversión.

SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DISTRITAL

| 01 Eje Social | 2004 | | 2005 | | 2006 | | Recursos Millones de \$ Corrientes | | | |
|--|------------|-----------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------------------------|-------|-------------|-----------|
| | Programado | Ejecutado | Programado | Ejecutado | Programado | Ejecutado | 2007 | | 2008 | |
| | \$603,097 | \$598,527 | \$1,364,855 | \$1,351,303 | \$1,664,656 | \$1,632,688 | \$1,767,754 | ***** | \$1,729,618 | \$989,150 |
| 02 Programa Más y mejor educación para todos y todas | \$582,892 | \$578,324 | \$1,287,796 | \$1,274,268 | \$1,570,677 | \$1,538,728 | \$1,639,218 | ***** | \$1,577,810 | \$867,711 |

Compromiso PD: 8 Crear 186.800 nuevos cupos en educación para alcanzar una cobertura de 1.080.482 niños y niñas en educación inicial, preescolar, básica y media. Tipo: Meta Plan

Componente de Gestión

Objetivo de la Entidad: La materialización del derecho a la educación

| Indicador del Compromiso | ACUMULADO P.D. | AVANCE EN CADA VIGENCIA | | | | |
|---|----------------|-------------------------|------------|------------|--------------|--------------|
| | | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 |
| ** 17 No. de cupos de educación inicial, básica y media | 1,039,767.00 | 0.00 | 936,858.00 | 954,065.00 | 1,000,000.00 | 1,039,767.00 |
| | | 0.00 | 936,858.00 | 964,656.00 | 1,010,602.00 | 1,013,239.00 |
| | 93.80 | | | | | |

Retrasos

Una vez revisada la matrícula oficial por parte del Ministerio de Educación, encontró que al cruzar las bases de datos de diferentes departamentos del país, había muchos datos repetidos, es decir, que un mismo escolar estaba en la base de datos de varios departamentos.

Solución y propuesta de mejoramiento

Esta situación obligó a la SED a depurar sus bases de datos, encontrado que efectivamente la matrícula oficial corresponde es a 1.013.239 escolares en el sistema educativo oficial de la ciudad.

| Acciones de la Entidad por Indicador | Fecha Prog. | Descripción del Avance de Acciones |
|---|-------------|---|
| Realizar el proceso de matrícula que permita el acceso a la educación de los niños niñas y jóvenes de la ciudad | 31-DEC-06 | Después de ajustar la matrícula oficial, la cifra se reduce de 1.018242 a 1.013.239 |

| Indicador del Compromiso | ACUMULADO P.D. | AVANCE EN CADA VIGENCIA | | | | |
|---|----------------|-------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| | | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 |
| 564 No. de cupos creados en educación inicial, básica y media | 178,900.00 | 45,048.00 | 46,742.00 | 40,000.00 | 44,889.00 | 0.00 |
| | 194,886.00 | 45,048.00 | 48,963.00 | 40,904.00 | 48,077.00 | 11,894.00 |
| | 108.94 | 100.00 | 104.75 | 102.26 | 107.10 | 0.00 |

| Acciones de la Entidad por Indicador | Fecha Prog. | Descripción del Avance de Acciones |
|--|-------------|------------------------------------|
| Presentación de propuesta de oferta educativa por cada institución educativa | 15-AUG-04 | |
| Verificar y consolidar la información de la oferta educativa | 31-AUG-04 | |
| Identificar las localidades en las cuales se requiere ampliar cobertura | 01-DEC-06 | |

Componente de Inversión

| Cód. Proy. | Proyectos/Metas Descripción | 2004 | | | 2005 | | | 2006 | | | 2007 | | | 2008 | | | TOTAL | | |
|------------|---|--------|-----------|-------|--------|-----------|-------|--------|-----------|-------|--------|-----------|-------|--------|-----------|------|---------|-----------|------|
| | | Progr. | Ejecutado | | Progr. | Ejecutado | | Progr. | Ejecutado | | Progr. | Ejecutado | | Progr. | Ejecutado | | Progr. | Ejecutado | |
| 263 | Solidaridad para la permanencia escolar | \$150 | \$43 | 28.51 | \$181 | \$180 | 99.63 | \$190 | \$188 | 99.16 | \$456 | \$446 | 97.91 | \$313 | \$169 | 54.1 | \$1,288 | \$1,026 | 79.6 |

* META QUE NO SUMA: Se debe observar su programación y ejecución en cada vigencia.

** INDICADOR QUE NO SUMA: Se debe observar su programación y ejecución en cada vigencia.

Bogotá Sin Indiferencia. Un Compromiso Social contra la Pobreza y la Exclusión 2004 - 2008

Plan de Acción - Componentes de Gestión y de Inversión.

SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DISTRITAL

| 01 Eje Social | Recursos Millones de \$ Corrientes | | | | | | | | | |
|---|------------------------------------|-----------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-----------|-------------|-----------|
| | 2004 | | 2005 | | 2006 | | 2007 | | 2008 | |
| | Programado | Ejecutado | Programado | Ejecutado | Programado | Ejecutado | Programado | Ejecutado | Programado | Ejecutado |
| | \$603,097 | \$598,527 | \$1,364,855 | \$1,351,303 | \$1,664,656 | \$1,632,688 | \$1,767,754 | ***** | \$1,729,618 | \$989,150 |
| 02 Programa Más y mejor educación para todos y todas | \$582,892 | \$578,324 | \$1,287,796 | \$1,274,268 | \$1,570,677 | \$1,538,728 | \$1,639,218 | ***** | \$1,577,810 | \$867,711 |

Componente de Inversión

| Cód. Proy. | Proyectos/Metas Descripción | 2004 | | 2005 | | 2006 | | 2007 | | 2008 | | TOTAL | | | | | | | |
|------------|---|-----------|-----------|--------|-----------|-----------|-----------|------------|-----------|--------|-----------|------------|------------|-----------|-----------|-----------|------------|------------|-------|
| | | Progr. | Ejecutado | Progr. | Ejecutado | Progr. | Ejecutado | Progr. | Ejecutado | Progr. | Ejecutado | Progr. | Ejecutado | | | | | | |
| | Sensibilizar A 1000 Personas Naturales Y Jurídicas Para Que Participen En La Donación De Paquetes Escolares (Útiles, Vestido Y Calzado), Aulas Prefabricadas Y Horas Y Generar Un Servicio Educativo Voluntario Finalizada | 50,000.00 | 1,000.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 380,000.00 | 1,000.00 | .26 | | | | |
| | Administrar 120000 Paquetes Escolares Donados Por Personas Naturales Y Jurídicas. Finalizada | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | | |
| | Administrar 500 Aulas Prefabricadas Donadas Por Personas Naturales O Jurídicas. Finalizada | 30.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 500.00 | 0.00 | 0 | | | | |
| | Administrar 44160 Horas De Servicio Educativo Voluntario De Docentes Y Profesionales. Suspendida | 1,920.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | | |
| | Evaluar 20 Procesos De Los Resultados Obtenidos Con Programas Y Campañas Suspendida | 4.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | | |
| | Entregar A 352000 Niños Y Niñas De Las led Morrales, Paquetes Escolares, Útiles, Impementos Deportivos, Instrumentos Musicales, , Juegos Didácticos, Uniformes, Calzado Y Textos. Finalizada | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 35,000.00 | 80,000.00 | 228.57 | 100,000.00 | 82,000.00 | 82.00 | 80,000.00 | 110,000.00 | 137.50 | 80,000.00 | 48,629.00 | 60.79 | 352,000.00 | 320,629.00 | 91.09 |
| | Promover La Donación De 5767 Horas Para El Acompañamiento De Niños, Niñas Y Jóvenes En El Tiempo Extraescolar. Finalizada | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 13,000.00 | 5,767.00 | 44.36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,767.00 | 5,767.00 | 100 | |
| | Gestionar 7 Aulas Y/O Intervenciones Para El Mejoramiento De Infraestructura De Las led, Así Como Dotaciones De Mobiliarios Y Equipos. Finalizada | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 200.00 | 7.00 | 3.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7.00 | 7.00 | 100 | |
| | Entregar A 25320 Niños Y Niñas Pasajes De Transporte Para Ir Del Colegio A La Casa Y De La Casa Al Colegio. Suspendida | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 30,000.00 | 0.00 | 0.00 | 25,320.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 25,320.00 | 0.00 | 0 | |
| | Promover 247 Experiencias De Apadrinamiento Integral Solidario Con led Por Medio De Convenios Con Organizaciones Públicas Y Privadas. Finalizada | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 70.00 | 635.00 | 907.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 247.00 | 635.00 | 257.09 | |
| | * Apoyar 1 Programa Para Garantizar La Organización Del Proyecto Y El Desarrollo De Sus Componentes. Suspendida | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 1.00 | 100.00 | 1.00 | 1.00 | 100.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | | |

* META QUE NO SUMA: Se debe observar su programación y ejecución en cada vigencia.

** INDICADOR QUE NO SUMA: Se debe observar su programación y ejecución en cada vigencia.

Version Plan de Accion: Ultima Version Oficial Fecha de corte: 31-05-2008

Bogotá Sin Indiferencia. Un Compromiso Social contra la Pobreza y la Exclusión 2004 - 2008

Plan de Acción - Componentes de Gestión y de Inversión.

SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DISTRITAL

| 01 Eje Social | Recursos Millones de \$ Corrientes | | | | | | | | | |
|--|------------------------------------|-----------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-----------|-------------|-----------|
| | 2004 | | 2005 | | 2006 | | 2007 | | 2008 | |
| | Programado | Ejecutado | Programado | Ejecutado | Programado | Ejecutado | Programado | Ejecutado | Programado | Ejecutado |
| | \$603,097 | \$598,527 | \$1,364,855 | \$1,351,303 | \$1,664,656 | \$1,632,688 | \$1,767,754 | ***** | \$1,729,618 | \$989,150 |
| 02 Programa Más y mejor educación para todos y todas | \$582,892 | \$578,324 | \$1,287,796 | \$1,274,268 | \$1,570,677 | \$1,538,728 | \$1,639,218 | ***** | \$1,577,810 | \$867,711 |

Componente de Inversión

| Cód. Proy. | Proyectos/Metas Descripción | 2004 | | 2005 | | | 2006 | | | 2007 | | | 2008 | | | TOTAL | | | |
|------------|---|---------|-----------|--------|-----------|---------|-----------|-----------|---------|-----------|-----------|----------|-----------|-----------|-------|-----------|-----------|----------|------|
| | | Progr. | Ejecutado | Progr. | Ejecutado | | Progr. | Ejecutado | | Progr. | Ejecutado | | Progr. | Ejecutado | | Progr. | Ejecutado | | |
| | Acompañar A 88671 Niños Y Niñas Mediante La Donación De Horas Por Parte De Coluntarios En El Tiempo Extraescolar | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 35,000.00 | 36,241.00 | 103.55 | 35,000.00 | 17,430.00 | 49.80 | 35,000.00 | 1,938.00 | 5.54 | 88,671.00 | 55,609.00 | 62.71 | |
| | Gestionar 296 Intervenciones Y/O Donaciones Para El Mejoramiento De Infraestructura De Las Ied, Así Como La Donación De Mobiliario Y Equipos | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 50.00 | 166.00 | 332.00 | 50.00 | 80.00 | 160.00 | 50.00 | 25.00 | 50.00 | 296.00 | 271.00 | 91.55 | |
| | Beneficiar A 64698 Niños Y Niñas Mediante Apoyo Afectivo O Económico De Implementos Educativos Diferentes A Morrales De Sueños | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 20,000.00 | 21,597.00 | 107.99 | 20,000.00 | 23,101.00 | 115.51 | 20,000.00 | 8,527.00 | 42.64 | 64,698.00 | 53,225.00 | 82.27 | |
| | Sensibilizar A 32381 Personas Naturales Y Jurídicas, Para Que Participen En Las Diferentes Acciones Y Espacios De Reflexión Frente A La Materialización De Derecho A La Educación, La Política Educativa Y Donaciones Elementos O Servicios A Colegios O Estudiantes. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | | 15,000.00 | 17,381.00 | 115.87 | 15,000.00 | 13,089.00 | 87.26 | 32,381.00 | 30,470.00 | 94.1 | |
| 283 | Dotación y mejoramiento pedagógico de espacios de aprendizaje | \$4,664 | \$4,647 | 99.63 | \$7,988 | \$7,854 | 98.33 | \$7,101 | \$7,100 | 99.99 | \$11,650 | \$11,358 | 97.49 | \$6,500 | \$427 | 6.57 | \$37,904 | \$31,386 | 82.8 |
| | Dotar De 341 Ambientes De Aprendizaje De Las Instituciones Educativas Distritales, Con Medios Educativos Tales Como: Laboratorio De Ciencias, Aulas De Tecnología, Bibliotecas, Ludotecas Y Unidades De Producción Escolares En Infomación Y Comunicación | 365.00 | 341.00 | 93.42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 341.00 | 341.00 | 100 | |
| | Finalizada | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Desarrollar 19 Propuestas Didácticas Para Y Con Las Instituciones Educativas Distritales, Con El Fin De Fomentar El Uso De Los Medios Educativos Como Elementos Esenciales En El Enrequisimiento De Los Procesos De Aprendizaje, Mediante La Actualización, Asesoría Y Acompañamiento | 31.00 | 0.00 | 0.00 | 37.00 | 11.00 | 29.73 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 1.00 | 100.00 | 7.00 | 0.00 | 0.00 | 19.00 | 12.00 | 63.16 | |
| | Diseñar Y Elaborar 2 Documentos Que Estandaricen Los Ambientes De Aprendizaje Y Que Faciliten El Desarrollo Académico Y Curricular. | 0.00 | 0.00 | 3.00 | 1.00 | 33.33 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 2.00 | 1.00 | 50 | |
| | Dotar De 36 Laboratorios Las Instituciones Educativas Distritales, Con Elementos Y Medios Educativos Pertinentes, Tales Como: Laboratorios De Ciencias (Biología, Biotecnología, Física, Química, Labs Astronómicos) Y Aulas De Tecnología, Que Faciliten El Desarrollo Curricular. | 0.00 | 0.00 | 43.00 | 5.00 | 11.63 | 49.00 | 0.00 | 0.00 | 20.00 | 20.00 | 100.00 | 11.00 | 2.00 | 18.18 | 36.00 | 27.00 | 75 | |
| * | Dotar De 360 Bibliotecas Escolares Las Instituciones Educativas Distritales, Con Material Bibliográfico. Se Consideran También Objeto De Dotación Las Bibliotecas De Aula Y Los Bibliobancos | 0.00 | 0.00 | 336.00 | 336.00 | 100.00 | 360.00 | 360.00 | 100.00 | 42.00 | 42.00 | 100.00 | 40.00 | 40.00 | ***** | | | | |

* META QUE NO SUMA: Se debe observar su programación y ejecución en cada vigencia.

** INDICADOR QUE NO SUMA: Se debe observar su programación y ejecución en cada vigencia.

Version Plan de Accion: Ultima Version Oficial Fecha de corte: 31-05-2008

Bogotá Sin Indiferencia. Un Compromiso Social contra la Pobreza y la Exclusión 2004 - 2008

Plan de Acción - Componentes de Gestión y de Inversión.

SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DISTRITAL

| 01 Eje Social | Recursos Millones de \$ Corrientes | | | | | | | | | |
|---|------------------------------------|-----------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-----------|-------------|-----------|
| | 2004 | | 2005 | | 2006 | | 2007 | | 2008 | |
| | Programado | Ejecutado | Programado | Ejecutado | Programado | Ejecutado | Programado | Ejecutado | Programado | Ejecutado |
| | \$603,097 | \$598,527 | \$1,364,855 | \$1,351,303 | \$1,664,656 | \$1,632,688 | \$1,767,754 | ***** | \$1,729,618 | \$989,150 |
| 02 Programa Más y mejor educación para todos y todas | \$582,892 | \$578,324 | \$1,287,796 | \$1,274,268 | \$1,570,677 | \$1,538,728 | \$1,639,218 | ***** | \$1,577,810 | \$867,711 |

Componente de Inversión

| Cód. Proy. | Proyectos/Metas Descripción | 2004 | | 2005 | | | 2006 | | | 2007 | | | 2008 | | | TOTAL | | | |
|------------|--|----------|-----------|--------|-----------|-----------|--------|-----------|-----------|--------|-----------|-----------|--------|-----------|----------|--------|-----------|-----------|-------|
| | | Progr. | Ejecutado | Progr. | Ejecutado | | Progr. | Ejecutado | | Progr. | Ejecutado | | Progr. | Ejecutado | | Progr. | Ejecutado | | |
| | Modernizar 68 Bibliotecas Escolares De Los Instituciones Educativas Distritales, Con Elementos Y Medios Educativos ,Que Fomenten Y Faciliten El Uso De La Biblioteca Escolar. Incluye El Procesamiento Técnico De Libros, Mobiliario Especializado, Sistemas De Información Bibliográfico Y Sistemas De Seguridad. | 0.00 | 0.00 | 10.00 | 8.00 | 80.00 | 12.00 | 0.00 | 0.00 | 48.00 | 36.00 | 75.00 | 24.00 | 1.00 | 4.17 | 68.00 | 45.00 | 66.18 | |
| | Dotar De 15 Ludotecas Las Instituciones Educativas Distritales, Con Elementos Didacticos Y Medios Educativos, ,Que Faciliten El Desarrollo Motriz Y Sensorial De Los Niños Y Las Niñas En Edad Preescolar Y La Comprensión De Su Entorno. | 0.00 | 0.00 | 4.00 | 4.00 | 100.00 | 4.00 | 3.00 | 75.00 | 1.00 | 1.00 | 100.00 | 7.00 | 0.00 | 0.00 | 15.00 | 8.00 | 53.33 | |
| | Dotar 407 Unidades De Producción Básicas De Medios En Información Y Comunicación A Los Instituciones Educativas Distritales, Que Faciliten El Desarrollo De Emisoras Escolares, Prensa Escolar, Unidades De Producción De Video Y Televisión | 0.00 | 0.00 | 15.00 | 361.00 | 2,406.67 | 336.00 | 5.00 | 1.49 | 3.00 | 3.00 | 100.00 | 38.00 | 0.00 | 0.00 | 407.00 | 369.00 | 90.66 | |
| | * Fomentar 1 Campañas De Lectura Y Escritura En Las Instituciones Educativas Distritales | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 1.00 | 100.00 | 336.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 1.00 | 1.00 | ***** | | | | |
| | * Por Ciento 100 Pagar De Las Obligaciones Generadas Y Asociadas Al Proyecto Durante Las Vigencias Anteriores | 0.00 | 0.00 | 100.00 | 79.00 | 79.00 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | | | | |
| 312 | Mejoramiento integral de infraestructura y prevención de riesgos en las instituciones educativas distritales | \$36,403 | \$36,108 | 99.19 | \$135,934 | \$126,570 | 93.11 | \$175,201 | \$169,598 | 96.8 | \$244,877 | \$240,146 | 98.07 | \$123,391 | \$32,224 | 26.1 | \$715,805 | \$604,646 | 84.5 |
| | Adquirir 141 Lotes Necesarios Que Cumplan Con Las Condiciones Mínimas Para El Mejoramiento De Plantas Físicas Educativas, Dedicadas A La Educación Formal En Los Niveles De Preescolar, Básica Y Media En Las Localidades De Mayor Demanda De Cupos. | 1.00 | 1.00 | 100.00 | 20.00 | 0.00 | 0.00 | 33.00 | 44.00 | 133.33 | 69.00 | 50.00 | 72.46 | 46.00 | 0.00 | 0.00 | 141.00 | 95.00 | 67.38 |
| | Mejorar Y Reforzar 174 Planta Física Integral Y Funcionalmente Según Estándares Mínimos De Infraestructura Establecidos Que Disminuyan Posibles Catástrofes En La Población Escolar. | 0.00 | 0.00 | 98.00 | 3.00 | 3.06 | 193.00 | 40.00 | 20.73 | 131.00 | 40.00 | 30.53 | 91.00 | 22.00 | 24.18 | 174.00 | 105.00 | 60.34 | |
| | Mejorar 1 Planta Física Mediante Obras De Mejoramiento Mayores Y Obras De Reubicación De Centros Educativos Originadas Por Problemas Ambientales, Afectaciones, Viales Y Otras. | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 1.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 1.00 | 1.00 | 100 | |
| | Finalizada | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Reforzar 1 Planta Física Estructuralmente Y Con Ajustes Necesarios Para Que Cumplan Con Los Estándares Mínimos De Protección Y Evacuación De La Población Escolar | 20.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 1.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 1.00 | 1.00 | 100 | |
| | Finalizada | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

* META QUE NO SUMA: Se debe observar su programación y ejecución en cada vigencia.

** INDICADOR QUE NO SUMA: Se debe observar su programación y ejecución en cada vigencia.

Version Plan de Accion: Ultima Version Oficial Fecha de corte: 31-05-2008

Bogotá Sin Indiferencia. Un Compromiso Social contra la Pobreza y la Exclusión 2004 - 2008

Plan de Acción - Componentes de Gestión y de Inversión.

SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DISTRITAL

| 01 Eje Social | Recursos Millones de \$ Corrientes | | | | | | | | | |
|---|------------------------------------|-----------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-----------|-------------|-----------|
| | 2004 | | 2005 | | 2006 | | 2007 | | 2008 | |
| | Programado | Ejecutado | Programado | Ejecutado | Programado | Ejecutado | Programado | Ejecutado | Programado | Ejecutado |
| | \$603,097 | \$598,527 | \$1,364,855 | \$1,351,303 | \$1,664,656 | \$1,632,688 | \$1,767,754 | ***** | \$1,729,618 | \$989,150 |
| 02 Programa Más y mejor educación para todos y todas | \$582,892 | \$578,324 | \$1,287,796 | \$1,274,268 | \$1,570,677 | \$1,538,728 | \$1,639,218 | ***** | \$1,577,810 | \$867,711 |

Componente de Inversión

| Cód. Proy. | Proyectos/Metas Descripción | 2004 | | 2005 | | | 2006 | | | 2007 | | | 2008 | | | TOTAL | | | |
|------------|--|--------|-----------|--------|-----------|--------|--------|------------|------------|--------|------------|------------|--------|------------|------------|--------|-----------|----------|-------|
| | | Progr. | Ejecutado | Progr. | Ejecutado | | Progr. | Ejecutado | | Progr. | Ejecutado | | Progr. | Ejecutado | | Progr. | Ejecutado | | |
| | Legalizar 150 Planta Física Mediante El Saneamiento Jurídico, Urbanístico, Y Tributario Que Permita La Intervención A La Planta Física | 50.00 | 0.00 | 0.00 | 51.00 | 0.00 | 0.00 | 50.00 | 0.00 | 0.00 | 50.00 | 50.00 | 100.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 150.00 | 50.00 | 33.33 |
| | Realizar 1156 Intervención En Centros Educativos Distritales Mediante Obras Menores De Infraestructura, Como Son Obras De Emergencia, Alto Riesgo, En Proceso, Adecuaciones, Reparaciones Locativas Y Mantenimiento Correctivo. | 78.00 | 0.00 | 0.00 | 282.00 | 39.00 | 13.83 | 368.00 | 573.00 | 155.71 | 314.00 | 241.00 | 76.75 | 303.00 | 120.00 | 39.60 | 1,156.00 | 973.00 | 84.17 |
| | Dotar Y Renovar 4999 Aulas Con Mobiliario Y Equipos Necesarios Para La Ampliación De La Cobertura Ó Sustitución De Los Mismo En Los Casos De Baja Por Tiempo De Servicio Que Se Amplie La Cobertura Ó Sustituir Mobiliario En Los Casos Donde Se De Baja Este Por Tiempo De Servicio | 850.00 | 0.00 | 0.00 | 1,795.00 | 588.00 | 32.76 | 1,890.00 | 613.00 | 32.43 | 2,239.00 | 2,943.00 | 131.44 | 855.00 | 344.00 | 40.23 | 4,999.00 | 4,488.00 | 89.78 |
| | Formar 14 Docentes Para Incorporar La Temática De Gestión Del Riesgo Y Atención De Emergencias Y Desastres En El Currículo | 20.00 | 0.00 | 0.00 | 20.00 | 14.00 | 70.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 14.00 | 14.00 | 100 |
| | Finalizada | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Acompañar 14 Instituciones Educativas Pedagógicamente Para El Fortalecimiento De La Gestión Del Riesgo Como Cultura Preventiva | 20.00 | 0.00 | 0.00 | 20.00 | 14.00 | 70.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 14.00 | 14.00 | 100 |
| | Finalizada | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | * Pagar 100 % De Reajustes, Obligaciones Y Sentencias Judiciales Generadas Por El Desarrollo Del Proyecto | 0.00 | | 0.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | ***** | | | |
| | Complementar 232 Plantas Físicas Mediante Obras De Mejoramiento Mayores Y Obras De Reubicación De Centros Educativos Originadas Por Problemas Ambientales, Afectaciones, Viales Y Otras. | 0.00 | | 0.00 | 91.00 | 5.00 | 5.49 | 259.00 | 86.00 | 33.20 | 108.00 | 63.00 | 58.33 | 78.00 | 8.00 | 10.26 | 232.00 | 162.00 | 69.83 |
| | Formar Y Acompañar 271 Colegios En Gestión Del Riesgo, Atención De Emergencias Y Desastres. Pedagógicamente Para El Fortalecimiento De La Gestión Del Riesgo Como Cultura Preventiva | 0.00 | | 0.00 | 79.00 | 58.00 | 73.42 | 79.00 | 85.00 | 107.59 | 79.00 | 21.00 | 26.58 | 107.00 | 15.00 | 14.02 | 271.00 | 179.00 | 66.05 |
| 396 | Gratuidad total en el sistema educativo oficial del Distrito Capital | \$0 | \$0 | 0 | \$0 | \$0 | 0 | \$16,917 | \$16,823 | 99.44 | \$28,601 | \$28,601 | 100 | \$31,970 | \$19,222 | 60.1 | \$77,488 | \$64,645 | 83.4 |
| | * Determinar 1 Política De Gratuidad Y Coordinar Su Ejecución De Acuerdo A Criterios De Focalización Establecidos Por La Entidad | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 1.00 | 1.00 | 100.00 | 1.00 | 1.00 | 100.00 | 1.00 | 1.00 | ***** | | | |
| | * Beneficiar 1086000 Escolares Mediante El Pago A Colegios Oficiales Y A Colegios Privados En Convenio Con La Sed Para Sustituir Los Recursos Que Dejarán De Cancelar Por Tarifas Los Estudiantes Beneficiados De La Gratuidad Educativa. | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 302,912.00 | 304,085.00 | 100.39 | 631,095.00 | 647,873.00 | 102.66 | 640,492.00 | 464,925.00 | 72.59 | | | |

* META QUE NO SUMA: Se debe observar su programación y ejecución en cada vigencia.

** INDICADOR QUE NO SUMA: Se debe observar su programación y ejecución en cada vigencia.

Version Plan de Accion: Ultima Version Oficial Fecha de corte: 31-05-2008

Bogotá Sin Indiferencia. Un Compromiso Social contra la Pobreza y la Exclusión 2004 - 2008

Plan de Acción - Componentes de Gestión y de Inversión.

SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DISTRITAL

| 01 Eje Social | 2004 | | 2005 | | 2006 | | Recursos Millones de \$ Corrientes | | | |
|---|------------|-----------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------------------------|-----------|-------------|-----------|
| | Programado | Ejecutado | Programado | Ejecutado | Programado | Ejecutado | 2007 | | 2008 | |
| | | | | | | | Programado | Ejecutado | Programado | Ejecutado |
| | \$603,097 | \$598,527 | \$1,364,855 | \$1,351,303 | \$1,664,656 | \$1,632,688 | \$1,767,754 | ***** | \$1,729,618 | \$989,150 |
| 02 Programa Más y mejor educación para todos y todas | \$582,892 | \$578,324 | \$1,287,796 | \$1,274,268 | \$1,570,677 | \$1,538,728 | \$1,639,218 | ***** | \$1,577,810 | \$867,711 |

Componente de Inversión

| Cód. Proy. | Proyectos/Metas Descripción | 2004 | | 2005 | | 2006 | | | 2007 | | | 2008 | | TOTAL | | | | | |
|------------|--|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|--------------|-----------|-----------|------------|------------|-------------|-------------|------|
| | | Progr. | Ejecutado | Progr. | Ejecutado | Progr. | Ejecutado | | Progr. | Ejecutado | | Progr. | Ejecutado | Progr. | Ejecutado | | | | |
| | Beneficiar 393403 Escolares Mediante La Dotación De Útiles Escolares A Traves De La Trasferencia De Recursos A Colegios Oficiales Administrados Directamente Por La Sed, Y Mediante Convenio Con Cajas De Compensación Familiar Para El Caso De Colegios En Convenio Con La Sed. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 61,402.00 | 61,495.00 | 100.15 | 68,528.00 | 68,528.00 | 100.00 | 68,858.00 | 0.00 | 0.00 | 198,881.00 | 130,023.00 | 65.38 | | |
| | * Beneficiar A 1086000 Escolares Mediante La Previsión De Recursos Para Dotar De Carné Estudiantil A Todos Los Estudiantes Del Sistema Educativo Oficial Del Distrito Capital, Que Permita Su Identificación, Dando Cumplimiento Al Acuerdo 273 Del 16 De Febrero De 2007 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,022,000.00 | 0.00 | 0.00 | | | | | |
| 4232 | Nómina de colegios oficiales del Distrito Capital y bienestar de su recurso humano | \$437,783 | \$435,073 | 99.38 | \$731,318 | \$729,149 | 99.7 | \$878,058 | \$853,783 | 97.24 | \$856,710 | \$856,698 | 100 | \$960,752 | \$445,267 | 46.4 | \$3,864,621 | \$3,319,970 | 85.9 |
| | Garantizar A 32599 Docentes Y Administrativos El Pago De Las Obligaciones Salariales Y Legales Finalizada | 29,382.00 | 29,382.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 29,382.00 | 29,382.00 | 100 | |
| | * Atender 100 Por ciento De Las Obligaciones Y Sentencias Judiciales De Docentes Y Administrativos | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | ***** | | | | |
| | Proveer 59706 Dotaciones A Funcionarios Docentes Y Administrativos Finalizada | 8,415.00 | 5,610.00 | 66.67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 59,706.00 | 5,610.00 | 9.4 | |
| | Atender 1556 Funcionarios Con Programas De Bienestar, Capacitación Y Salud Ocupacional Finalizada | 2,800.00 | 1,448.00 | 51.71 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 35,260.00 | 1,448.00 | 4.11 | |
| | * Asignar 338 Instituciones Educativas Distritales Personal De Apoyo Y Dar Soporte Al Proceso De Matrícula Finalizada | 336.00 | 54.00 | 16.07 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | | |
| | Garantizar A 31043 Funcionarios Docentes Y Administrativos El Pago De Las Obligaciones Correspondiente A Los Aportes Patronales Finalizada | 29,382.00 | 28,523.00 | 97.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 160,565.00 | 28,523.00 | 17.76 | |
| | * Garantizar A 100 Por ciento Del Pago De Las Obligaciones A Funcionarios Docentes Pensionados Nacionalizados, Tanto Como A Administrativos. | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | ***** | | | | |
| | * Garantizar 32599 Funcionarios El Pago De Las Obligaciones Salariales, Prestacionales Y Parafiscales Derivados De Ellos | 0.00 | 0.00 | 29,334.00 | 29,334.00 | 100.00 | 30,453.00 | 30,438.00 | 99.95 | 32,215.00 | 32,215.00 | 100.00 | 32,599.00 | 32,599.00 | ***** | | | | |
| | * Beneficiar A 31043 Funcionarios Con El Pago De La Seguridad Social Y Cesantías Corespondientes | 0.00 | 0.00 | 27,886.00 | 27,886.00 | 100.00 | 29,023.00 | 29,008.00 | 99.95 | 30,659.00 | 30,659.00 | 100.00 | 31,043.00 | 31,043.00 | ***** | | | | |

* META QUE NO SUMA: Se debe observar su programación y ejecución en cada vigencia.

** INDICADOR QUE NO SUMA: Se debe observar su programación y ejecución en cada vigencia.

Version Plan de Accion: Ultima Version Oficial Fecha de corte: 31-05-2008

Bogotá Sin Indiferencia. Un Compromiso Social contra la Pobreza y la Exclusión 2004 - 2008

Plan de Acción - Componentes de Gestión y de Inversión.

SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DISTRITAL

| 01 Eje Social | Recursos Millones de \$ Corrientes | | | | | | | | | |
|---|------------------------------------|-----------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-----------|-------------|-----------|
| | 2004 | | 2005 | | 2006 | | 2007 | | 2008 | |
| | Programado | Ejecutado | Programado | Ejecutado | Programado | Ejecutado | Programado | Ejecutado | Programado | Ejecutado |
| | \$603,097 | \$598,527 | \$1,364,855 | \$1,351,303 | \$1,664,656 | \$1,632,688 | \$1,767,754 | ***** | \$1,729,618 | \$989,150 |
| 02 Programa Más y mejor educación para todos y todas | \$582,892 | \$578,324 | \$1,287,796 | \$1,274,268 | \$1,570,677 | \$1,538,728 | \$1,639,218 | ***** | \$1,577,810 | \$867,711 |

Componente de Inversión

| Cód. Proy. | Proyectos/Metas Descripción | 2004 | | 2005 | | | 2006 | | | 2007 | | | 2008 | | TOTAL | | | | |
|------------|---|------------|------------|-----------|------------|------------|-----------|------------|------------|-----------|------------|------------|-----------|------------|-----------|-----------|-----------|-----------|------|
| | | Progr. | Ejecutado | Progr. | Ejecutado | | Progr. | Ejecutado | | Progr. | Ejecutado | | Progr. | Ejecutado | Progr. | Ejecutado | | | |
| | * Suministrar A 2440 Funcionarios Administrativos Y Docentes, La Dotacion Correspondiente De Acuerdo Con Las Normas Vigentes | 0.00 | 0.00 | 3,190.00 | 1,200.00 | 37.62 | 2,440.00 | 2,440.00 | 100.00 | 2,165.00 | 2,165.00 | 100.00 | 2,128.00 | 0.00 | 0.00 | | | | |
| | * Beneficiar A 32599 Funcionarios De Las Ied Con Programas De Bienestar | 0.00 | 0.00 | 29,334.00 | 29,334.00 | 100.00 | 8,800.00 | 30,438.00 | 345.89 | 32,215.00 | 32,215.00 | 100.00 | 32,599.00 | 32,599.00 | ***** | | | | |
| | * Asistir A 1556 Funcionarios Administrativos Con Cursos, Talleres Y Seminarios | 0.00 | 0.00 | 1,448.00 | 1,447.00 | 99.93 | 1,447.00 | 1,447.00 | 100.00 | 1,556.00 | 1,556.00 | 100.00 | 1,556.00 | 0.00 | 0.00 | | | | |
| | Atender 84814 Funcionarios Docentes Y Administrativos Con Programas De Salud Ocupacional | 0.00 | 0.00 | 10,100.00 | 10,100.00 | 100.00 | 10,200.00 | 9,900.00 | 97.06 | 32,215.00 | 32,215.00 | 100.00 | 32,599.00 | 0.00 | 0.00 | 84,814.00 | 52,215.00 | 61.56 | |
| | * Asignar En 336 Instituciones Educativas Los Apoyos Requeridos Para Su Normal Funcionamiento | 0.00 | 0.00 | 336.00 | 256.00 | 76.19 | 336.00 | 637.00 | 189.58 | 336.00 | 336.00 | 100.00 | 336.00 | 336.00 | ***** | | | | |
| 4248 | Subsidios a la demanda educativa | \$2,942 | \$2,298 | 78.1 | \$149,925 | \$149,135 | 99.47 | \$172,549 | \$170,960 | 99.08 | \$188,258 | \$187,782 | 99.75 | \$191,909 | \$189,457 | 98.7 | \$705,583 | \$699,632 | 99.2 |
| | * Mantener 145000 Cupos A Través De Convenios Con Instituciones Educativas Privadas | 119,016.00 | 119,016.00 | 100.00 | 125,816.00 | 119,680.00 | 95.12 | 136,023.00 | 138,254.00 | 101.64 | 142,000.00 | 146,656.00 | 103.28 | 145,000.00 | 0.00 | 0.00 | | | |
| | * Mantener 38514 Cupos A Través De Contratos De Concesión Con Entidades Sin Ánimo De Lucro | 26,307.00 | 26,589.00 | 101.07 | 35,344.00 | 35,902.00 | 101.58 | 35,902.00 | 37,585.00 | 104.69 | 38,160.00 | 38,035.00 | 99.67 | 38,514.00 | 0.00 | 0.00 | | | |
| | * Administrar 1 Programa Para Garantizar La Organización Del Proyecto Y El Pago De Las Interventorías En Sus Diferentes Componentes. | 1.00 | 1.00 | 100.00 | 1.00 | 1.00 | 100.00 | 1.00 | 1.00 | 100.00 | 1.00 | 1.00 | 100.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | | | |
| | * Beneficiar 26743 Escolares Mediante Transferencias A Colegios En Concesión Y Privados En Convenio, Sustituyendo Los Recursos Que Dejarán De Cancelar Por Tarifas Los Estudiantes De Estratos 1 Y 2. | 0.00 | 0.00 | 26,501.00 | 26,595.00 | 100.35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | | |
| | Finalizada | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | * Atender 100 Porcentaje De Los Fallos Proferidos En Contra De La Secretaría De Educación Distrital Que Se Asocian Al Proyecto | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 60.00 | 60.00 | 100.00 | 100.00 | ***** | | | | |
| 7195 | Operación de colegios oficiales del Distrito Capital | \$37,978 | \$37,499 | 98.74 | \$116,261 | \$116,194 | 99.94 | \$113,019 | \$112,984 | 99.97 | \$128,700 | \$128,340 | 99.72 | \$159,691 | \$133,346 | 83.5 | \$555,649 | \$528,364 | 95.1 |
| | * Atender 338 Plantas Físicas Con El Pago De Servicios Públicos Domiciliarios Durante Todo El Año, En Los Establecimientos Educativos | 669.00 | 669.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | | |
| | Suspendida | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

* META QUE NO SUMA: Se debe observar su programación y ejecución en cada vigencia.

** INDICADOR QUE NO SUMA: Se debe observar su programación y ejecución en cada vigencia.

Version Plan de Accion: Ultima Version Oficial Fecha de corte: 31-05-2008

Bogotá Sin Indiferencia. Un Compromiso Social contra la Pobreza y la Exclusión 2004 - 2008

Plan de Acción - Componentes de Gestión y de Inversión.

SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DISTRITAL

| 01 Eje Social | Recursos Millones de \$ Corrientes | | | | | | | | | |
|---|------------------------------------|-----------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-----------|-------------|-----------|
| | 2004 | | 2005 | | 2006 | | 2007 | | 2008 | |
| | Programado | Ejecutado | Programado | Ejecutado | Programado | Ejecutado | Programado | Ejecutado | Programado | Ejecutado |
| | \$603,097 | \$598,527 | \$1,364,855 | \$1,351,303 | \$1,664,656 | \$1,632,688 | \$1,767,754 | ***** | \$1,729,618 | \$989,150 |
| 02 Programa Más y mejor educación para todos y todas | \$582,892 | \$578,324 | \$1,287,796 | \$1,274,268 | \$1,570,677 | \$1,538,728 | \$1,639,218 | ***** | \$1,577,810 | \$867,711 |

Componente de Inversión

| Cód. Proy. | Proyectos/Metas Descripción | 2004 | | 2005 | | 2006 | | 2007 | | 2008 | | TOTAL | | | | | | | |
|------------|--|--------|-----------|--------|-----------|--------|-----------|--------|-----------|--------|-----------|--------|-----------|--------|--------|-------|---------|---------|------|
| | | Progr. | Ejecutado | Progr. | Ejecutado | Progr. | Ejecutado | Progr. | Ejecutado | Progr. | Ejecutado | Progr. | Ejecutado | | | | | | |
| | * Garantizar En 338 Plantas Físicas El Suministro De Vigilancia Privada Durante Todo El Año En Todas Las Sedes De Los Establecimientos Educativos, Predios Nuevos Y Cerrados.,Arrendamientos Y Convenios Suspendida | 672.00 | 672.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | | | | | |
| | * Garantizar A 363 Fondos De Servicios Educativos El Giro Del 100% De Las Transferencias Por Fondos De Reposición. | 322.00 | 322.00 | 100.00 | 322.00 | 322.00 | 100.00 | 322.00 | 324.00 | 100.62 | 324.00 | 324.00 | 100.00 | 324.00 | 334.00 | ***** | | | |
| | * Atender El 100 Por ciento De Pago Por Alquiler De Bienes Muebles E Inmuebles Para El Adecuado Funcionamiento De Los Establecimientos Educativos. | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | ***** | | | | |
| | Diseñar 1 Política Relacionada Con El Financiamiento De Los Gastos De Las Instituciones Educativas Distritales, Ajustada Por La Reducción En Tarifas Para Estudiantes De Estratos 1 Y 2 Finalizada | 1.00 | 1.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 1.00 | 100 | | | |
| | * Financiar 336 Instituciones Distritales Mediente Trasferencias O Contratación Directa, Sustituyendo Los Recursos Que Dejaran De Cancelar Por Tarifas Los Estudiantes De Los Estratos 1 Y 2 Finalizada | 0.00 | | 0.00 | 336.00 | 336.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | | | | |
| | * Garantizar En 687 Plantas Físicas El Suministro De Aseo Privado Durante Todo El Año, En Todas Las Sedes De Los Establecimientos Educativos (Plantas Físicas De Arriendo Y De Convenios) Suspendida | 653.00 | 653.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | | | | |
| | * Garantizar En 338 Instituciones Educativas El Pago De Servicios Públicos Domiciliarios Durante Todo El Año En Las Plantas Físicas Propias, Arrendamientos Y Lotes. | 0.00 | | 0.00 | 338.00 | 338.00 | 100.00 | 338.00 | 338.00 | 100.00 | 338.00 | 338.00 | 100.00 | 338.00 | 338.00 | ***** | | | |
| | * Garantizar En 338 Instituciones Educativas El Suministro De Vigilancia Privada Durante Todo El Año En Todas Las Sedes De Los Establecimientos Educativos, Predios Nuevos Y Cerrados, Arrendamientos Y Convenios | 0.00 | | 0.00 | 338.00 | 338.00 | 100.00 | 338.00 | 338.00 | 100.00 | 338.00 | 338.00 | 100.00 | 338.00 | 338.00 | ***** | | | |
| | * Garantizar En 338 Instituciones Educativas El Suministro De Aseo Privado Durante Todo El Año En Todas Las Sedes De Los Establecimientos Educativos (Plantas Físicas Propias, Arriendos Y Convenios) | 0.00 | | 0.00 | 338.00 | 338.00 | 100.00 | 338.00 | 338.00 | 100.00 | 338.00 | 338.00 | 100.00 | 338.00 | 338.00 | ***** | | | |
| 7362 | Aseguramiento de riesgo de accidentes de los estudiantes | \$330 | \$330 | 100 | \$648 | \$648 | 100 | \$802 | \$802 | 100 | \$874 | \$869 | 99.43 | \$980 | \$33 | 3.39 | \$3,634 | \$2,682 | 73.8 |

* META QUE NO SUMA: Se debe observar su programación y ejecución en cada vigencia.

** INDICADOR QUE NO SUMA: Se debe observar su programación y ejecución en cada vigencia.

Version Plan de Accion: Ultima Version Oficial Fecha de corte: 31-05-2008

Bogotá Sin Indiferencia. Un Compromiso Social contra la Pobreza y la Exclusión 2004 - 2008

Plan de Acción - Componentes de Gestión y de Inversión.

SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DISTRITAL

| 01 Eje Social | Recursos Millones de \$ Corrientes | | | | | | | | | |
|---|------------------------------------|-----------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-----------|-------------|-----------|
| | 2004 | | 2005 | | 2006 | | 2007 | | 2008 | |
| | Programado | Ejecutado | Programado | Ejecutado | Programado | Ejecutado | Programado | Ejecutado | Programado | Ejecutado |
| | \$603,097 | \$598,527 | \$1,364,855 | \$1,351,303 | \$1,664,656 | \$1,632,688 | \$1,767,754 | ***** | \$1,729,618 | \$989,150 |
| 02 Programa Más y mejor educación para todos y todas | \$582,892 | \$578,324 | \$1,287,796 | \$1,274,268 | \$1,570,677 | \$1,538,728 | \$1,639,218 | ***** | \$1,577,810 | \$867,711 |

Componente de Inversión

| Cód. Proy. | Proyectos/Metas Descripción | 2004 | | 2005 | | | 2006 | | | 2007 | | | 2008 | | TOTAL | | | | |
|------------|---|------------|------------|--------|------------|--------------|--------|------------|------------|--------|--------------|--------------|--------|--------------|-----------|-----------|-----------|-----------|------|
| | | Progr. | Ejecutado | Progr. | Ejecutado | | Progr. | Ejecutado | | Progr. | Ejecutado | | Progr. | Ejecutado | Progr. | Ejecutado | | | |
| | * Amparar 1021144 Alumnos A Través De Una Póliza De Seguro Estudiantil De Accidentes Que Ampara A La Totalidad De Los Alumnos De Los Centros Educativos, Durante El Año Escolar Finalizada | 905,912.00 | 905,912.00 | 100.00 | 950,000.00 | 936,858.00 | 98.62 | 964,656.00 | 964,656.00 | 100.00 | 1,000,000.00 | 1,010,602.00 | 101.06 | 1,021,144.00 | 0.00 | 0.00 | | | |
| | * Atender 100 Por Ciento De Las Conciliaciones Y Fallos Proferidos En Contra De La Secretaría De Educación Distrital Que Se Asocian Al Proyecto Finalizada | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | | | | |
| | * Atender 200 Personas De La Comunidad Educativa (Estudiantes, Docentes, Padres Y Madres De Familia) En El Tema De Nutrición Y Vida Saludable Suspendida | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 200.00 | 0.00 | 0.00 | | | | |
| | Promocionar 2 Campañas Sobre Calidad De Vida De La Comunidad Educativa De Los Colegios Oficiales Suspendida | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 2.00 | 0.00 | 0 | |
| 7365 | Transporte escolar | \$14,627 | \$14,609 | 99.88 | \$30,007 | \$30,007 | 100 | \$35,454 | \$35,233 | 99.38 | \$33,372 | \$33,371 | 100 | \$35,000 | \$23,116 | 66.1 | \$148,460 | \$136,337 | 91.8 |
| | * Contratar 1 Proceso Para La Interventoría Del Suministro Del Servicio, Estudios Y Consultarías Finalizada | 1.00 | 1.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | | |
| | * Transportar 18304 Alumnos Diariamente A Través De La Contratación De Rutas Para Trasladar A Niñas Y Niños Hasta El Establecimiento Educativo Durante El Año Escolar Finalizada | 29,620.00 | 30,785.00 | 96.22 | 31,968.00 | 33,173.00 | 96.37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | | |
| | Ofrecer A 346 Sedes Transporte A Niños Y Niñas En El Marco Del Proyecto Escuela-Ciudad-Escuela Finalizada | 346.00 | 320.00 | 92.49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 346.00 | 320.00 | 92.49 | |
| | * Atender 2635225 Estudiantes De Los Colegios Oficiales, Con Transporte, En El Marco Del Programa Escuela -Ciudad - Escuela. Suspendida | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 466,000.00 | 1,123,156.00 | 241.02 | 530,200.00 | 975,116.00 | 183.91 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | | |
| | * Transportar 34000 Estudiantes Diariamente A Través De La Contratación De Rutas Para Trasladar A Niñas Y Niños Hasta El Establecimiento Educativo Durante El Año Escolar Finalizada | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 32,544.00 | 34,291.00 | 105.37 | 34,000.00 | 38,132.00 | 112.15 | 33,082.00 | 39,343.00 | ***** | | | |
| | * Entregar A 8000 Estudiantes Con Sisben 1, 2 Y 3 De Los Grados 9º, 10º Y 11º, Un Subsidio De Transporte Condicionado A La Asistencia Escolar. Suspendida | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8,000.00 | 6,114.00 | 76.43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | | |

* META QUE NO SUMA: Se debe observar su programación y ejecución en cada vigencia.

** INDICADOR QUE NO SUMA: Se debe observar su programación y ejecución en cada vigencia.

Version Plan de Accion: Ultima Version Oficial Fecha de corte: 31-05-2008

Bogotá Sin Indiferencia. Un Compromiso Social contra la Pobreza y la Exclusión 2004 - 2008

Plan de Acción - Componentes de Gestión y de Inversión.

SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DISTRITAL

| 01 Eje Social | 2004 | | 2005 | | 2006 | | Recursos Millones de \$ Corrientes | | | |
|--|------------|-----------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------------------------|-----------|-------------|-----------|
| | Programado | Ejecutado | Programado | Ejecutado | Programado | Ejecutado | 2007 | | 2008 | |
| | | | | | | | Programado | Ejecutado | Programado | Ejecutado |
| | \$603,097 | \$598,527 | \$1,364,855 | \$1,351,303 | \$1,664,656 | \$1,632,688 | \$1,767,754 | ***** | \$1,729,618 | \$989,150 |
| 02 Programa Más y mejor educación para todos y todas | \$582,892 | \$578,324 | \$1,287,796 | \$1,274,268 | \$1,570,677 | \$1,538,728 | \$1,639,218 | ***** | \$1,577,810 | \$867,711 |

Compromiso PD: 9 Alfabetizar y ofrecer educación básica y media a 100.000 jóvenes en extraedad y adultos.

Tipo: Meta Plan

Componente de Gestión

Objetivo de la Entidad: La materialización del derecho a la educación

| Indicador del Compromiso | ACUMULADO P.D. | AVANCE EN CADA VIGENCIA | | | | |
|---|----------------|-------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| | | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 |
| 21 Número de jóvenes y adultos en educación básica y media y en programas de aceleración y alfabetización | | | | | | |
| Programación | 100,000.00 | 40,197.00 | 40,129.00 | 19,674.00 | 0.00 | 0.00 |
| Ejecución | 112,517.00 | 40,197.00 | 40,129.00 | 0.00 | 11,082.00 | 21,109.00 |
| % Avance | 112.52 | 100.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

Logros

En 2004 se reportó la matrícula de jóvenes y adultos en el sistema educativo oficial (40.197) y se debió reportar el número de personas nuevas en programas para jóvenes y adultos (18.608). Igual en 2005 se reportó el acumulado 2004-2005 (40.129) y debió ser solo el logro de la vigencia (21.521). Durante el 2006 se beneficiaron 25.402 personas (20.398 jóvenes y adultos, 314 en extraedad, 4.690 en alfabetización). En 2007, se reportan 25.877 (17.307 de educación de adultos, 325 de extraedad, 5.008 alfabetizados y 3.237 en validación). Así pues, la gestión real acumulada ha sido de 91.408 beneficiarios. Además se han beneficiado 2.520 jóvenes y adultos con recursos UEL. Además, con recursos 2005, se han beneficiado 14.111 jóvenes con programas de formación en ciencias y tecnología. Para ajustar el valor real acumulado, en 2007 se reportan solo 11.082.

En el primer trimestre de 2008, se han beneficiado 21.109 escolares así: 17.189 de educación de adultos, 1.024 alfabetizados y 2.896 en validación

Beneficios

- Responder al problema de exclusión de esta población en programas de alfabetización y validación de la educación básica y media.
- Elevar la calidad de vida de los alfabetizados y permitir una participación más activa en sus comunidades.
- Mejorar las condiciones de formación para fortalecer las alternativas que les permita obtener mejores oportunidades en el mundo laboral.
- Consolidar Mesas de alfabetizaciones locales en Ciudad Bolívar, San Cristobal, Usme y Bosa.-

Acciones de la Entidad por Indicador

Fecha Prog.

Descripción del Avance de Acciones

| | | |
|--|-----------|--|
| Realizar la base de datos de las personas que culminaron satisfactoriamente el nivel educativo | 31-DEC-05 | |
| Garantizar el funcionamiento de aulas de aceleración | 31-DEC-06 | |

Componente de Inversión

| Cód. Proy. | Proyectos/Metas Descripción | 2004 | | 2005 | | 2006 | | 2007 | | 2008 | | TOTAL | | | | | | | |
|------------|--|--------|-----------|--------|-----------|---------|-----------|---------|-----------|--------|-----------|---------|-----------|---------|---------|------|----------|----------|-------|
| | | Progr. | Ejecutado | Progr. | Ejecutado | Progr. | Ejecutado | Progr. | Ejecutado | Progr. | Ejecutado | Progr. | Ejecutado | | | | | | |
| 290 | Jóvenes con mejor educación media y mayores oportunidades en educación superior | \$210 | \$210 | 99.81 | \$7,260 | \$7,260 | 100 | \$5,725 | \$5,720 | 99.92 | \$6,879 | \$6,870 | 99.88 | \$6,000 | \$5,030 | 83.8 | \$26,074 | \$25,090 | 96.2 |
| | Fortalecer 337 Instituciones Educativas Distritales Para Consolidar La Cultura Para El Trabajo Y La Productividad Entre Los Jóvenes Y Adultos De La Ciudad | 30.00 | 43.00 | 143.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 280.00 | 43.00 | 15.36 |
| | Finalizada | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

* META QUE NO SUMA: Se debe observar su programación y ejecución en cada vigencia.

** INDICADOR QUE NO SUMA: Se debe observar su programación y ejecución en cada vigencia.

Bogotá Sin Indiferencia. Un Compromiso Social contra la Pobreza y la Exclusión 2004 - 2008

Plan de Acción - Componentes de Gestión y de Inversión.

SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DISTRITAL

| 01 Eje Social | Recursos Millones de \$ Corrientes | | | | | | | | | |
|---|------------------------------------|-----------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-----------|-------------|-----------|
| | 2004 | | 2005 | | 2006 | | 2007 | | 2008 | |
| | Programado | Ejecutado | Programado | Ejecutado | Programado | Ejecutado | Programado | Ejecutado | Programado | Ejecutado |
| | \$603,097 | \$598,527 | \$1,364,855 | \$1,351,303 | \$1,664,656 | \$1,632,688 | \$1,767,754 | ***** | \$1,729,618 | \$989,150 |
| 02 Programa Más y mejor educación para todos y todas | \$582,892 | \$578,324 | \$1,287,796 | \$1,274,268 | \$1,570,677 | \$1,538,728 | \$1,639,218 | ***** | \$1,577,810 | \$867,711 |

Componente de Inversión

| Cód. Proy. | Proyectos/Metas Descripción | 2004 | | 2005 | | 2006 | | 2007 | | 2008 | | TOTAL | | | |
|------------|--|----------|---------------|----------|---------------|----------|------------------|----------|-----------------|----------|----------------|-----------|-----------|--------|-------|
| | | Progr. | Ejecutado | Progr. | Ejecutado | Progr. | Ejecutado | Progr. | Ejecutado | Progr. | Ejecutado | Progr. | Ejecutado | | |
| | Vincular 337 Instituciones Educativas Distritales Al Sistema Distrital De Orientación Vocacional Y Ocupacional Para Proporcionar A Orientadoras Y Estudiantes Información Y Capacitación En Torno A Esta Temática. Suspendida | 74.00 | 258.00 348.65 | 30.00 | 5.00 16.67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 337.00 | 263.00 | 78.04 |
| | * Vincular 657 Instituciones De Educación No Formal En La Formulación Y Promoción De Los Lineamientos De Política Para La Educación No Formal En Bogotá Finalizada | 657.00 | 0.00 0.00 | 657.00 | 381.00 57.99 | 120.00 | 100.00 83.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | |
| | Incluir En 337 Pei Una Propuesta De Reconocimiento De La Cultura Juvenil A Partir De La Identificación De Identidades Específicas Finalizada | 20.00 | 20.00 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 337.00 | 20.00 | 5.93 |
| | Alfabetizar 31644 Jóvenes Y Adultos Con Metodologías Apropriadadas Para Adquirir Conocimientos Básicos De Lectoescritura Y Matemáticas. | 1,000.00 | 0.00 0.00 | 7,569.00 | 369.00 4.88 | 9,700.00 | 18,801.00 193.82 | 5,000.00 | 8,245.00 164.90 | 4,229.00 | 4,190.00 99.08 | 31,644.00 | 31,605.00 | 99.88 | |
| | Desarrollar En 76 Instituciones Educativas Distritales Modelos De Formación Laboral Para Orientar A Sus Escolares En La Cultura Para El Trabajo Suspendida | 0.00 | 0.00 | 23.00 | 44.00 191.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 76.00 | 44.00 | 57.89 |
| | Establecer 52 Alianzas Estratégicas Con El Sector Empresarial Para Que Estudiantes De Educación Media Vivencien El Mundo Laboral Suspendida | 0.00 | 0.00 | 10.00 | 6.00 60.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 52.00 | 6.00 | 11.54 |
| | Adecuar 12 Colegios Pedagógica, Administrativa, Física Y Organizativamente Para Implementar El Prototipo De La Institución Educativa De Media - Superior, Técnica Y Tecnológica | 0.00 | 0.00 | 2.00 | 0.00 0.00 | 4.00 | 3.00 75.00 | 11.00 | 4.00 36.36 | 5.00 | 5.00 ***** | 12.00 | 12.00 | 100 | |
| | * Mantener 870 Alumnos Antiguos Que Han Sido Financiados A Través Del Fondo De Financiación De Educación Superior. Suspendida | 0.00 | 0.00 | 231.00 | 231.00 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | |
| | Atender 543 Alumnos Nuevos A Través Del Fondo De Financiación De Educación Superior. | 0.00 | 0.00 | 275.00 | 112.00 40.73 | 258.00 | 193.00 74.81 | 121.00 | 113.00 93.39 | 125.00 | 117.00 93.60 | 543.00 | 535.00 | 98.53 | |
| | * Fortalecer 337 Instituciones Educativas Distritales Para Incorporar La Cultura Para El Trabajo En Su Práctica Institucional Suspendida | 0.00 | 0.00 | 100.00 | 35.00 35.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | |

* META QUE NO SUMA: Se debe observar su programación y ejecución en cada vigencia.

** INDICADOR QUE NO SUMA: Se debe observar su programación y ejecución en cada vigencia.

Version Plan de Accion: Ultima Version Oficial Fecha de corte: 31-05-2008

Bogotá Sin Indiferencia. Un Compromiso Social contra la Pobreza y la Exclusión 2004 - 2008

Plan de Acción - Componentes de Gestión y de Inversión.

SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DISTRITAL

| 01 Eje Social | 2004 | | 2005 | | 2006 | | Recursos Millones de \$ Corrientes | | | |
|---|------------|-----------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------------------------|-----------|-------------|-----------|
| | Programado | Ejecutado | Programado | Ejecutado | Programado | Ejecutado | 2007 | | 2008 | |
| | | | | | | | Programado | Ejecutado | Programado | Ejecutado |
| | \$603,097 | \$598,527 | \$1,364,855 | \$1,351,303 | \$1,664,656 | \$1,632,688 | \$1,767,754 | ***** | \$1,729,618 | \$989,150 |
| 02 Programa Más y mejor educación para todos y todas | \$582,892 | \$578,324 | \$1,287,796 | \$1,274,268 | \$1,570,677 | \$1,538,728 | \$1,639,218 | ***** | \$1,577,810 | \$867,711 |

Componente de Inversión

| Cód. Proy. | Proyectos/Metas Descripción | 2004 | | 2005 | | 2006 | | | 2007 | | | 2008 | | | TOTAL | | |
|------------|---|--------|-----------|--------|-----------|--------|-----------|--------|--------|-----------|--------|--------|-----------|-------|--------|-----------|-----|
| | | Progr. | Ejecutado | Progr. | Ejecutado | Progr. | Ejecutado | | Progr. | Ejecutado | | Progr. | Ejecutado | | Progr. | Ejecutado | |
| | * Fortalecer 337 Colegios Oficiales Distritales Para Incorporar La Cultura Para El Trabajo En Su Práctica Institucional, Desarrollar Modelos De Formación Laboral Y Establecer Alianzas Con El Sector Empresarial Para Que Estudiantes De Educación Media Fortalezcan Su Proceso De Formación Y Evidencien Mayores Oportunidades A Nivel Académico, Laboral Y Social. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 197.00 | 194.00 | 98.48 | 285.00 | 283.00 | 99.30 | 337.00 | 283.00 | 83.98 | | | |
| | Articular 57 Colegios Oficiales Distritales Con Los Programas De Formación Laboral Del Sena, Para Que Los Estudiantes De Los Grados 10o. Y 11o. Adquieran Y Desarrollen Competencias En Una Ocupación U Ocupaciones, Que Faciliten Su Continuidad En La Cadena De Formación O Su Inserción Al Mundo Del Trabajo | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10.00 | 10.00 | 100.00 | 40.00 | 47.00 | 117.50 | 0.00 | 0.00 | | 57.00 | 57.00 | 100 |
| | Formar 120 Jóvenes Y Adultos De Educación Media Del Sistema Educativo Oficial De Bogotá En Programas De Formación Para El Trabajo Y El Desarrollo Humano. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | 120.00 | 0.00 | 0.00 | 120.00 | 0.00 | 0 |

* META QUE NO SUMA: Se debe observar su programación y ejecución en cada vigencia.

** INDICADOR QUE NO SUMA: Se debe observar su programación y ejecución en cada vigencia.

Bogotá Sin Indiferencia. Un Compromiso Social contra la Pobreza y la Exclusión 2004 - 2008

Plan de Acción - Componentes de Gestión y de Inversión.

SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DISTRITAL

| 01 Eje Social | 2004 | | 2005 | | 2006 | | Recursos Millones de \$ Corrientes | | | |
|--|------------|-----------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------------------------|-------|-------------|-----------|
| | Programado | Ejecutado | Programado | Ejecutado | Programado | Ejecutado | 2007 | | 2008 | |
| | \$603,097 | \$598,527 | \$1,364,855 | \$1,351,303 | \$1,664,656 | \$1,632,688 | \$1,767,754 | ***** | \$1,729,618 | \$989,150 |
| 02 Programa Más y mejor educación para todos y todas | \$582,892 | \$578,324 | \$1,287,796 | \$1,274,268 | \$1,570,677 | \$1,538,728 | \$1,639,218 | ***** | \$1,577,810 | \$867,711 |

Compromiso PD: 10 Financiar a partir del 2005, de manera gradual y hasta llegar a la gratuidad total, los costos educativos (matrícula y pensiones; cobros complementarios y cobros periódicos) que pagan los estudiantes de grado 0 a grado 5 de los estratos 1 y 2 en las instituciones educativas del distrito capital **Tipo: Meta Plan**

Componente de Gestión

Objetivo de la Entidad: El fortalecimiento de la institución escolar

| Indicador del Compromiso | Estado: Finalizado por cumplimiento | ACUMULADO P.D. | AVANCE EN CADA VIGENCIA | | | | |
|---|-------------------------------------|----------------|-------------------------|--------|--------|--------|------|
| | | | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 |
| ** 23 % de reducción de las tarifas educativas estrato 1 para todos los niveles educativos (a partir de 2006, el instrumento de focalización es el nivel de SISBEN) | | 100.00 | 50.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 0.00 |
| | | | 0.00 | 100.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | | |

| Acciones de la Entidad por Indicador | Fecha Prog. | Descripción del Avance de Acciones |
|---|-------------|------------------------------------|
| Realizar el análisis de reducción de tarifas para las IED | 01-MAR-05 | |
| Identificación de la población estudiantil que se beneficiará | 31-DEC-06 | |

| Indicador del Compromiso | Estado: Finalizado | ACUMULADO P.D. | AVANCE EN CADA VIGENCIA | | | | |
|---|--------------------|----------------|-------------------------|-------|-------|-------|-------|
| | | | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 |
| ** 24 % de estudiantes beneficiados con gratuidad respecto al total de estudiantes matriculados | | 49.00 | 0.00 | 42.00 | 36.90 | 43.00 | 49.00 |
| | | | 0.00 | 17.92 | 31.52 | 64.10 | 45.90 |
| | | 64.11 | | | | | |

Logros
A la fecha se han beneficiado con gratuidad total 464.925 escolares durante la vigencia 2008, que corresponden al 45.9 de la matrícula oficial.

| Acciones de la Entidad por Indicador | Fecha Prog. | Descripción del Avance de Acciones |
|--|-------------|---|
| Identificar los niños y niñas a subsidiar que cursan preescolar y primaria | 31-DEC-06 | Todos estos escolares gozan del beneficio de la gratuidad total |

| Indicador del Compromiso | Estado: Finalizado | ACUMULADO P.D. | AVANCE EN CADA VIGENCIA | | | | |
|---|--------------------|----------------|-------------------------|-------|-------|-------|------|
| | | | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 |
| ** 630 % de reducción de las tarifas educativas estrato 2 para el nivel de educación preescolar, primaria y secundaria (a partir de 2006, el instrumento de focalización es el nivel de SISBEN) | | 100.00 | 0.00 | 50.00 | 50.00 | 50.00 | 0.00 |
| | | | 0.00 | 50.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | | |

| Acciones de la Entidad por Indicador | Fecha Prog. | Descripción del Avance de Acciones |
|---|-------------|------------------------------------|
| Identificación de la población estudiantil que se beneficiará | 31-DEC-06 | |

* META QUE NO SUMA: Se debe observar su programación y ejecución en cada vigencia.

** INDICADOR QUE NO SUMA: Se debe observar su programación y ejecución en cada vigencia.

Bogotá Sin Indiferencia. Un Compromiso Social contra la Pobreza y la Exclusión 2004 - 2008

Plan de Acción - Componentes de Gestión y de Inversión.

SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DISTRITAL

| 01 Eje Social | Recursos Millones de \$ Corrientes | | | | | | | | | |
|---|------------------------------------|-----------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-----------|-------------|-----------|
| | 2004 | | 2005 | | 2006 | | 2007 | | 2008 | |
| | Programado | Ejecutado | Programado | Ejecutado | Programado | Ejecutado | Programado | Ejecutado | Programado | Ejecutado |
| | \$603,097 | \$598,527 | \$1,364,855 | \$1,351,303 | \$1,664,656 | \$1,632,688 | \$1,767,754 | ***** | \$1,729,618 | \$989,150 |
| 02 Programa Más y mejor educación para todos y todas | \$582,892 | \$578,324 | \$1,287,796 | \$1,274,268 | \$1,570,677 | \$1,538,728 | \$1,639,218 | ***** | \$1,577,810 | \$867,711 |

| Indicador del Compromiso | Estado: Finalizado por cumplimiento | ACUMULADO P.D. | AVANCE EN CADA VIGENCIA | | | | |
|--------------------------|-------------------------------------|----------------|---|--------|------|--------|--------|
| | | | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 |
| | | | ** 631 % de reducción de las tarifas educativas estrato 2 para el nivel de educación media (a partir de 2006, el instrumento de focalización es el nivel de SISBEN) | 100.00 | 0.00 | 100.00 | 100.00 |
| Programación | | 0.00 | 100.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | |
| Ejecución | | | | | | | |
| % Avance | | | | | | | |

| Acciones de la Entidad por Indicador | Fecha Prog. | Descripción del Avance de Acciones |
|---|-------------|------------------------------------|
| Identificación de la población estudiantil que se beneficiará | 31-DEC-06 | |

Componente de Inversión

| Cód. Proy. | Proyectos/Metas Descripción | 2004 | | | 2005 | | | 2006 | | | 2007 | | | 2008 | | | TOTAL | | |
|------------|--|----------|-----------|--------|-----------|-----------|--------|-----------|-----------|--------|-----------|-----------|--------|-----------|-----------|-------|-----------|-----------|------|
| | | Progr. | Ejecutado | | Progr. | Ejecutado | | Progr. | Ejecutado | | Progr. | Ejecutado | | Progr. | Ejecutado | | Progr. | Ejecutado | |
| 7195 | Operación de colegios oficiales del Distrito Capital | \$37,978 | \$37,499 | 98.74 | \$116,261 | \$116,194 | 99.94 | \$113,019 | \$112,984 | 99.97 | \$128,700 | \$128,340 | 99.72 | \$159,691 | \$133,346 | 83.5 | \$555,649 | \$528,364 | 95.1 |
| | * Atender 338 Plantas Físicas Con El Pago De Servicios Públicos Domiciliarios Durante Todo El Año, En Los Establecimientos Educativos | 669.00 | 669.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | |
| | Suspendida | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | * Garantizar En 338 Plantas Físicas El Suministro De Vigilancia Privada Durante Todo El Año En Todas Las Sedes De Los Establecimientos Educativos, Predios Nuevos Y Cerrados.,Arrendamientos Y Convenios | 672.00 | 672.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | |
| | Suspendida | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | * Garantizar A 363 Fondos De Servicios Educativos El Giro Del 100% De Las Transferencias Por Fondos De Reposición. | 322.00 | 322.00 | 100.00 | 322.00 | 322.00 | 100.00 | 322.00 | 324.00 | 100.62 | 324.00 | 324.00 | 100.00 | 324.00 | 334.00 | ***** | | | |
| | * Atender El 100 Porcentaje De Pago Por Alquiler De Bienes Muebles E Inmuebles Para El Adecuado Funcionamiento De Los Establecimientos Educativos. | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | ***** | | | |
| | Diseñar 1 Política Relacionada Con El Financiamiento De Los Gastos De Las Instituciones Educativas Distritales, Ajustada Por La Reducción En Tarifas Para Estudiantes De Estratos 1 Y 2 | 1.00 | 1.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 1.00 | 100 |
| | Finalizada | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | * Financiar 336 Instituciones Distritales Mediante Transferencias O Contratación Directa, Sustituyendo Los Recursos Que Dejaran De Cancelar Por Tarifas Los Estudiantes De Los Estratos 1 Y 2 | 0.00 | | 0.00 | 336.00 | 336.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | |
| | Finalizada | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

* META QUE NO SUMA: Se debe observar su programación y ejecución en cada vigencia.

** INDICADOR QUE NO SUMA: Se debe observar su programación y ejecución en cada vigencia.

Bogotá Sin Indiferencia. Un Compromiso Social contra la Pobreza y la Exclusión 2004 - 2008

Plan de Acción - Componentes de Gestión y de Inversión.

SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DISTRITAL

| 01 Eje Social | 2004 | | 2005 | | 2006 | | Recursos Millones de \$ Corrientes | | | |
|--|------------|-----------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------------------------|-----------|-------------|-----------|
| | Programado | Ejecutado | Programado | Ejecutado | Programado | Ejecutado | 2007 | | 2008 | |
| | | | | | | | Programado | Ejecutado | Programado | Ejecutado |
| | \$603,097 | \$598,527 | \$1,364,855 | \$1,351,303 | \$1,664,656 | \$1,632,688 | \$1,767,754 | ***** | \$1,729,618 | \$989,150 |
| 02 Programa Más y mejor educación para todos y todas | \$582,892 | \$578,324 | \$1,287,796 | \$1,274,268 | \$1,570,677 | \$1,538,728 | \$1,639,218 | ***** | \$1,577,810 | \$867,711 |

Componente de Inversión

| Cód. Proy. | Proyectos/Metas Descripción | 2004 | | 2005 | | 2006 | | 2007 | | 2008 | | TOTAL | |
|------------|---|--------|---------------|--------|---------------|--------|---------------|--------|---------------|--------|-----------|--------|-----------|
| | | Progr. | Ejecutado | Progr. | Ejecutado | Progr. | Ejecutado | Progr. | Ejecutado | Progr. | Ejecutado | Progr. | Ejecutado |
| | * Garantizar En 687 Plantas Físicas El Suministro De Aseo Privado Durante Todo El Año, En Todas Las Sedes De Los Establecimientos Educativos (Plantas Físicas De Arriendo Y De Convenios) Suspendida | 653.00 | 653.00 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| | * Garantizar En 338 Instituciones Educativas El Pago De Servicios Públicos Domiciliarios Durante Todo El Año En Las Plantas Físicas Propias, Arrendamientos Y Lotes. | 0.00 | 0.00 | 338.00 | 338.00 100.00 | 338.00 | 338.00 100.00 | 338.00 | 338.00 100.00 | 338.00 | 338.00 | ***** | |
| | * Garantizar En 338 Instituciones Educativas El Suministro De Vigilancia Privada Durante Todo El Año En Todas Las Sedes De Los Establecimientos Educativos, Predios Nuevos Y Cerrados, Arrendamientos Y Convenios | 0.00 | 0.00 | 338.00 | 338.00 100.00 | 338.00 | 338.00 100.00 | 338.00 | 338.00 100.00 | 338.00 | 338.00 | ***** | |
| | * Garantizar En 338 Instituciones Educativas El Suministro De Aseo Privado Durante Todo El Año En Todas Las Sedes De Los Establecimientos Educativos (Plantas Físicas Propias, Arriendos Y Convenios) | 0.00 | 0.00 | 338.00 | 338.00 100.00 | 338.00 | 338.00 100.00 | 338.00 | 338.00 100.00 | 338.00 | 338.00 | ***** | |

* META QUE NO SUMA: Se debe observar su programación y ejecución en cada vigencia.

** INDICADOR QUE NO SUMA: Se debe observar su programación y ejecución en cada vigencia.

Bogotá Sin Indiferencia. Un Compromiso Social contra la Pobreza y la Exclusión 2004 - 2008

Plan de Acción - Componentes de Gestión y de Inversión.

SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DISTRITAL

| 01 Eje Social | 2004 | | 2005 | | 2006 | | Recursos Millones de \$ Corrientes | | | |
|--|------------|-----------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------------------------|-------|-------------|-----------|
| | Programado | Ejecutado | Programado | Ejecutado | Programado | Ejecutado | 2007 | | 2008 | |
| | \$603,097 | \$598,527 | \$1,364,855 | \$1,351,303 | \$1,664,656 | \$1,632,688 | \$1,767,754 | ***** | \$1,729,618 | \$989,150 |
| 02 Programa Más y mejor educación para todos y todas | \$582,892 | \$578,324 | \$1,287,796 | \$1,274,268 | \$1,570,677 | \$1,538,728 | \$1,639,218 | ***** | \$1,577,810 | \$867,711 |

Compromiso PD: 11 Generar 15.000 nuevos cupos para jóvenes en educación oficial media y tecnológica Tipo: Meta Plan

Componente de Gestión

Objetivo de la Entidad: La materialización del derecho a la educación

| Indicador del Compromiso | ACUMULADO P.D. | AVANCE EN CADA VIGENCIA | | | | |
|---|----------------|-------------------------|------|-----------|-----------|----------|
| | | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 |
| 27 Número de estudiantes incorporados en educación media, superior, técnica y tecnológica | | | | | | |
| Programación | 15,000.00 | 0.00 | 0.00 | 1,500.00 | 5,500.00 | 8,000.00 |
| Ejecución | 57,964.00 | 0.00 | 0.00 | 25,749.00 | 23,955.00 | 8,260.00 |
| % Avance | 386.43 | 0.00 | 0.00 | 1716.60 | 435.55 | 103.25 |

Logros

En 2008 los logros dan cuenta de 4.431 jóvenes matriculados en educación media en los 14 colegios en los cuales se implementa el modelo de articulación de la educación media y la educación superior; otros 2.989 matriculados en los grados 10 y 11 de estudiantes incorporados al Programa de Articulación de la media con la superior; y de 697 jóvenes que ingresaron a la educación superior en los instituciones en convenio con la SED dentro del proceso de articulación.

Acciones de la Entidad por Indicador

| Acciones de la Entidad por Indicador | Fecha Prog. | Descripción del Avance de Acciones |
|--|-------------|------------------------------------|
| Realizar base de datos de los niños matriculados en las sedes educativas reconvertidas a educación técnica y tecnológica | 31-DEC-05 | |
| realizar paramentros de seleccion y convocatoria para determinar los beneficiarios | 31-DEC-06 | |

Componente de Inversión

| Cód. Proy. | Proyectos/Metas Descripción | 2004 | | | 2005 | | | 2006 | | | 2007 | | | 2008 | | | TOTAL | | |
|------------|--|--------|-----------|--------|---------|-----------|------|---------|-----------|-------|---------|-----------|-------|---------|-----------|------|----------|-----------|-------|
| | | Progr. | Ejecutado | | Progr. | Ejecutado | | Progr. | Ejecutado | | Progr. | Ejecutado | | Progr. | Ejecutado | | Progr. | Ejecutado | |
| 267 | Educación media, técnica y tecnológica | \$163 | \$163 | 100 | \$0 | \$0 | 0 | \$0 | \$0 | 0 | \$0 | \$0 | 0 | \$0 | \$0 | 0 | \$163 | \$163 | 100 |
| | * Diseñar 1 Modelo De Institución Educativa De Media, Técnica Y Tecnológica De Calidad, Que Posibilite Metodologías Apropriadas Para El Desarrollo De Habilidades Y Capacidades En Los Jóvenes De Las Instituciones Educativas | 1.00 | 1.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | |
| | Finalizada | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 290 | Jóvenes con mejor educación media y mayores oportunidades en educación superior | \$210 | \$210 | 99.81 | \$7,260 | \$7,260 | 100 | \$5,725 | \$5,720 | 99.92 | \$6,879 | \$6,870 | 99.88 | \$6,000 | \$5,030 | 83.8 | \$26,074 | \$25,090 | 96.2 |
| | Fortalecer 337 Instituciones Educativas Distritales Para Consolidar La Cultura Para El Trabajo Y La Productividad Entre Los Jóvenes Y Adultos De La Ciudad | 30.00 | 43.00 | 143.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 280.00 | 43.00 | 15.36 |
| | Finalizada | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

* META QUE NO SUMA: Se debe observar su programación y ejecución en cada vigencia.

** INDICADOR QUE NO SUMA: Se debe observar su programación y ejecución en cada vigencia.

Bogotá Sin Indiferencia. Un Compromiso Social contra la Pobreza y la Exclusión 2004 - 2008

Plan de Acción - Componentes de Gestión y de Inversión.

SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DISTRITAL

| 01 Eje Social | Recursos Millones de \$ Corrientes | | | | | | | | | |
|---|------------------------------------|-----------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-----------|-------------|-----------|
| | 2004 | | 2005 | | 2006 | | 2007 | | 2008 | |
| | Programado | Ejecutado | Programado | Ejecutado | Programado | Ejecutado | Programado | Ejecutado | Programado | Ejecutado |
| | \$603,097 | \$598,527 | \$1,364,855 | \$1,351,303 | \$1,664,656 | \$1,632,688 | \$1,767,754 | ***** | \$1,729,618 | \$989,150 |
| 02 Programa Más y mejor educación para todos y todas | \$582,892 | \$578,324 | \$1,287,796 | \$1,274,268 | \$1,570,677 | \$1,538,728 | \$1,639,218 | ***** | \$1,577,810 | \$867,711 |

Componente de Inversión

| Cód. Proy. | Proyectos/Metas Descripción | 2004 | | 2005 | | 2006 | | 2007 | | 2008 | | TOTAL | | | | | | | |
|------------|--|----------|-----------|--------|-----------|--------|-----------|----------|-----------|--------|-----------|----------|-----------|----------|----------|-------|-----------|-----------|-------|
| | | Progr. | Ejecutado | Progr. | Ejecutado | Progr. | Ejecutado | Progr. | Ejecutado | Progr. | Ejecutado | Progr. | Ejecutado | | | | | | |
| | Vincular 337 Instituciones Educativas Distritales Al Sistema Distrital De Orientación Vocacional Y Ocupacional Para Proporcionar A Orientadoras Y Estudiantes Información Y Capacitación En Torno A Esta Temática. Suspendida | 74.00 | 258.00 | 348.65 | 30.00 | 5.00 | 16.67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 337.00 | 263.00 | 78.04 | | | | |
| | * Vincular 657 Instituciones De Educación No Formal En La Formulación Y Promoción De Los Lineamientos De Política Para La Educación No Formal En Bogotá Finalizada | 657.00 | 0.00 | 0.00 | 657.00 | 381.00 | 57.99 | 120.00 | 100.00 | 83.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | | | | |
| | Incluir En 337 Pei Una Propuesta De Reconocimiento De La Cultura Juvenil A Partir De La Identificación De Identidades Específicas Finalizada | 20.00 | 20.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 337.00 | 20.00 | 5.93 | | | | |
| | Alfabetizar 31644 Jóvenes Y Adultos Con Metodologías Apropriadadas Para Adquirir Conocimientos Básicos De Lectoescritura Y Matemáticas. | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 | 7,569.00 | 369.00 | 4.88 | 9,700.00 | 18,801.00 | 193.82 | 5,000.00 | 8,245.00 | 164.90 | 4,229.00 | 4,190.00 | 99.08 | 31,644.00 | 31,605.00 | 99.88 |
| | Desarrollar En 76 Instituciones Educativas Distritales Modelos De Formación Laboral Para Orientar A Sus Escolares En La Cultura Para El Trabajo Suspendida | 0.00 | | 0.00 | 23.00 | 44.00 | 191.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 76.00 | 44.00 | 57.89 | |
| | Establecer 52 Alianzas Estratégicas Con El Sector Empresarial Para Que Estudiantes De Educación Media Vivencien El Mundo Laboral Suspendida | 0.00 | | 0.00 | 10.00 | 6.00 | 60.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 52.00 | 6.00 | 11.54 | |
| | Adecuar 12 Colegios Pedagógica, Administrativa, Física Y Organizativamente Para Implementar El Prototipo De La Institución Educativa De Media - Superior, Técnica Y Tecnológica | 0.00 | | 0.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 4.00 | 3.00 | 75.00 | 11.00 | 4.00 | 36.36 | 5.00 | 5.00 | ***** | 12.00 | 12.00 | 100 |
| | * Mantener 870 Alumnos Antiguos Que Han Sido Financiados A Través Del Fondo De Financiación De Educación Superior. Suspendida | 0.00 | | 0.00 | 231.00 | 231.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | |
| | Atender 543 Alumnos Nuevos A Través Del Fondo De Financiación De Educación Superior. | 0.00 | | 0.00 | 275.00 | 112.00 | 40.73 | 258.00 | 193.00 | 74.81 | 121.00 | 113.00 | 93.39 | 125.00 | 117.00 | 93.60 | 543.00 | 535.00 | 98.53 |
| | * Fortalecer 337 Instituciones Educativas Distritales Para Incorporar La Cultura Para El Trabajo En Su Práctica Institucional Suspendida | 0.00 | | 0.00 | 100.00 | 35.00 | 35.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | |

* META QUE NO SUMA: Se debe observar su programación y ejecución en cada vigencia.

** INDICADOR QUE NO SUMA: Se debe observar su programación y ejecución en cada vigencia.

Version Plan de Accion: Ultima Version Oficial Fecha de corte: 31-05-2008

Bogotá Sin Indiferencia. Un Compromiso Social contra la Pobreza y la Exclusión 2004 - 2008

Plan de Acción - Componentes de Gestión y de Inversión.

SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DISTRITAL

| 01 Eje Social | 2004 | | 2005 | | 2006 | | Recursos Millones de \$ Corrientes | | | |
|---|------------|-----------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------------------------|-----------|-------------|-----------|
| | Programado | Ejecutado | Programado | Ejecutado | Programado | Ejecutado | 2007 | | 2008 | |
| | | | | | | | Programado | Ejecutado | Programado | Ejecutado |
| | \$603,097 | \$598,527 | \$1,364,855 | \$1,351,303 | \$1,664,656 | \$1,632,688 | \$1,767,754 | ***** | \$1,729,618 | \$989,150 |
| 02 Programa Más y mejor educación para todos y todas | \$582,892 | \$578,324 | \$1,287,796 | \$1,274,268 | \$1,570,677 | \$1,538,728 | \$1,639,218 | ***** | \$1,577,810 | \$867,711 |

Componente de Inversión

| Cód. Proy. | Proyectos/Metas Descripción | 2004 | | 2005 | | 2006 | | | 2007 | | | 2008 | | | TOTAL | | |
|------------|---|--------|-----------|--------|-----------|--------|-----------|--------|--------|-----------|--------|--------|-----------|-------|--------|-----------|-----|
| | | Progr. | Ejecutado | Progr. | Ejecutado | Progr. | Ejecutado | | Progr. | Ejecutado | | Progr. | Ejecutado | | Progr. | Ejecutado | |
| | * Fortalecer 337 Colegios Oficiales Distritales Para Incorporar La Cultura Para El Trabajo En Su Práctica Institucional, Desarrollar Modelos De Formación Laboral Y Establecer Alianzas Con El Sector Empresarial Para Que Estudiantes De Educación Media Fortalezcan Su Proceso De Formación Y Evidencien Mayores Oportunidades A Nivel Académico, Laboral Y Social. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 197.00 | 194.00 | 98.48 | 285.00 | 283.00 | 99.30 | 337.00 | 283.00 | 83.98 | | | |
| | Articular 57 Colegios Oficiales Distritales Con Los Programas De Formación Laboral Del Sena, Para Que Los Estudiantes De Los Grados 10o. Y 11o. Adquieran Y Desarrollen Competencias En Una Ocupación U Ocupaciones, Que Faciliten Su Continuidad En La Cadena De Formación O Su Inserción Al Mundo Del Trabajo | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10.00 | 10.00 | 100.00 | 40.00 | 47.00 | 117.50 | 0.00 | 0.00 | | 57.00 | 57.00 | 100 |
| | Formar 120 Jóvenes Y Adultos De Educación Media Del Sistema Educativo Oficial De Bogotá En Programas De Formación Para El Trabajo Y El Desarrollo Humano. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | 120.00 | 0.00 | 0.00 | 120.00 | 0.00 | 0 |

* META QUE NO SUMA: Se debe observar su programación y ejecución en cada vigencia.

** INDICADOR QUE NO SUMA: Se debe observar su programación y ejecución en cada vigencia.

Bogotá Sin Indiferencia. Un Compromiso Social contra la Pobreza y la Exclusión 2004 - 2008

Plan de Acción - Componentes de Gestión y de Inversión.

SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DISTRITAL

01 Eje Social

02 Programa Más y mejor educación para todos y todas

Compromiso PD: 12 Construir 38 sedes escolares.

Tipo: Meta Plan

Componente de Gestión

Objetivo de la Entidad: El mejoramiento de las condiciones para la enseñanza y el aprendizaje

| Indicador del Compromiso | | ACUMULADO P.D. | AVANCE EN CADA VIGENCIA | | | | | |
|--------------------------------------|--------------|----------------|-------------------------|--------|-------|-------|------|--|
| | | | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | |
| 28 Nº de sedes escolares construidas | | | | | | | | |
| | Programación | 38.00 | 0.00 | 2.00 | 14.00 | 22.00 | 0.00 | |
| | Ejecución | 21.00 | 0.00 | 2.00 | 8.00 | 9.00 | 2.00 | |
| | % Avance | 55.26 | 0.00 | 100.00 | 57.14 | 40.91 | 0.00 | |

Retrasos

Algunos contratistas no iniciaron los proyectos hasta no obtener las licencias de construcción, la consecuencia de esta situación es que los cronogramas planteados inicialmente se encuentran desfasados para estos proyectos.

A pesar de las exigencias de los pliegos de condiciones, la mayoría de los proyectos son desarrollados por contratistas que no cuentan con la infraestructura, ni técnica, ni administrativa para el manejo de proyectos de dimensiones tan grandes y con las exigencias de calidad, orden y cumplimiento como los requiere la SED.

Solución y propuesta de mejoramiento

El grupo de gestión del suelo realiza una labor permanente de seguimiento a la expedición de las licencias y a los consultores para cumplimiento documental ante las entidades distritales y curadurías e incluso el mismo equipo ha realizado las correcciones y labores necesarias para agilizar la obtención de las licencias,

2. Permanentes requerimientos escritos, y verbales, reuniones extraordinarias en las obras y los despachos de la SED, participación de las directivas de la SED para realizar requerimientos y seguimiento a los compromisos parciales, en oficina y visitas permanentes a las obras.

Logros

En el marco del Plan de Desarrollo "Bogotá Sin indiferencia" de los 38 colegios que iniciaron construcción en el periodo 2004-2008 se han terminado en su totalidad 21 colegios que generaron 63.600 cupos escolares nuevos, estos se entregaron a la comunidad y actualmente se encuentran en funcionamiento: El Monteblanco_Uval (Loc. 5), Eduardo Umaña Mendoza_Villa Alemania(Loc. 5), Leonardo Posada_ Metrovivienda (Loc. 7), Veintiun angeles_ Tuna Alta (Loc. 11), Carlos Federici_Zona Franca (Loc. 9), Dario Echandia_CODEMA (Loc. 8), Gabriel Betancourt _ El Tintal (Loc. 8), Gonzalo Arango_Gloria Lara(Loc. 11), Saludcoop Norte _San Antonio Nororiental (Loc. 1), Carlos Pizarro León Gomez _ Ciudadela el Recreo (Loc. 7), Paulo Freire _Ciudadela Nuevo Milenio (Loc. 5), Orlando Higueta Rojas _ Holanda la Libertad (Loc. 7), Delia Zapata Olivella _ Fontanar Inurbe (Loc. 11), Alfonso Reyes Echandia _ San Jose de Maryland (Loc.7), Saludcoop Sur _ Kalandaima (Loc. 8), Maria Mercedes Carranza - el Almacen (Loc 19), Gerardo Molina _ Gavilanes (Loc.11), Antonio García_Ines Elvira (Loc. 19), Alfonso Lopez Michelsen_ Portal del Sol (Loc_ 7), Cundinamarca_La Rivera del Sur (Loc. 19) y Gustavo Rojas Pinilla_ La Pampa (Loc. 8).

Además se encuentran en la última fase de construcción los siguientes colegios: Ramon de Zubiria (Loc. 11), Garces Navas (Loc. 10), Puerta al Llano (Loc. 5), Germán Arciniegas_Brasil López_ Quintana (Loc. 7), Jardines de la Libertad (Loc. 7), Las Mercedes (Loc. 11), María Cano_El Rosal (Loc.18), Villas del diamante (Loc. 19), Ttes de Colombia(Loc. 11), Agua Blanca_ El Remate (Loc. 7), Clara Fey la Paz (Loc. 7), Tomás Cipriano de Mosquera_Lituania Enenezzer (Loc. 10), Ciudadela Educación de Bosa_Ciudadela el Porvenir (Loc. 7), Líbano Sector II (Loc. 5), Mochuelo Clavel (Loc. 19), José María Vargas_Las Margaritas (Loc. 19) y Villa Diana (Loc. 5). De estos últimos se logró hacer una entrega parcial a fin de que los niños y niñas ingresaran para el inicio de clases: Puerta al Llano, José María Vargas_Las Margaritas, Riviera del Sur, Jardines La Libertad, Ttes de Colombia, La Pampa, Clara Fey la Paz y Ciudadela El Porvenir.

Adicionalmente, con el proyecto de "mejoramiento integral de infraestructura" se entregó el colegio Ofelia Uribe de Acosta _ El Bosque, este colegio fue construido en su totalidad generando una ampliación de cobertura en aproximadamente 2.300 cupos. También, se espera terminar el colegio Barranquillita a finales del 2008. Los anteriores colegios se consideran colegios nuevos para reposición.

Beneficios

Se tiene como resultado final de toda la gestión de un impacto sin precedentes en la infraestructura física de la SED en la medida en que la construcción de los 38 colegios construídos y en construcción tienen un resultado altamente positivo a todos los niveles de la sociedad y de la ciudad.

* Se crean 114.600 cupos nuevos en las 9 localidades más necesitadas.

* Se generan 282.459 metros cuadrados de construcción nueva en colegios.

* Se implantan 38 colegios en 634.018 metros cuadrados de predios.

* Se construyen 144 aulas de clases, 109 laboratorios, 85 salas de informática por mencionar algunas de las más importantes estadísticas.

* META QUE NO SUMA: Se debe observar su programación y ejecución en cada vigencia.

** INDICADOR QUE NO SUMA: Se debe observar su programación y ejecución en cada vigencia.

Version Plan de Accion: Ultima Version Oficial Fecha de corte: 31-05-2008

Bogotá Sin Indiferencia. Un Compromiso Social contra la Pobreza y la Exclusión 2004 - 2008

Plan de Acción - Componentes de Gestión y de Inversión.

SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DISTRITAL

| 01 Eje Social | 2004 | | 2005 | | 2006 | | Recursos Millones de \$ Corrientes | | | |
|--|------------|-----------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------------------------|-----------|-------------|-----------|
| | Programado | Ejecutado | Programado | Ejecutado | Programado | Ejecutado | 2007 | | 2008 | |
| | | | | | | | Programado | Ejecutado | Programado | Ejecutado |
| | \$603,097 | \$598,527 | \$1,364,855 | \$1,351,303 | \$1,664,656 | \$1,632,688 | \$1,767,754 | ***** | \$1,729,618 | \$989,150 |
| 02 Programa Más y mejor educación para todos y todas | \$582,892 | \$578,324 | \$1,287,796 | \$1,274,268 | \$1,570,677 | \$1,538,728 | \$1,639,218 | ***** | \$1,577,810 | \$867,711 |

| Acciones de la Entidad por Indicador | Fecha Prog. | Descripción del Avance de Acciones |
|--|-------------|------------------------------------|
| identificar mediante análisis de oferta y demanda la posible ubicación de las sedes educativas a construir | 31-DEC-06 | |

Componente de Inversión

| Cód. Proy. | Proyectos/Metas Descripción | 2004 | | | 2005 | | | 2006 | | | 2007 | | | 2008 | | | TOTAL | | |
|------------|--|----------|-----------|--------|----------|-----------|--------|-----------|-----------|--------|-----------|-----------|--------|----------|-----------|-------|-----------|-----------|-------|
| | | Progr. | Ejecutado | | Progr. | Ejecutado | | Progr. | Ejecutado | | Progr. | Ejecutado | | Progr. | Ejecutado | | Progr. | Ejecutado | |
| 7069 | Construcción y dotación de plantas físicas distritales | \$42,540 | \$42,274 | 99.38 | \$92,140 | \$91,160 | 98.94 | \$139,502 | \$139,426 | 99.95 | \$128,296 | \$124,503 | 97.04 | \$41,892 | \$4,491 | 10.7 | \$444,369 | \$401,854 | 90.4 |
| | Construir 39 Plantas Físicas Actividades De Construcción E Interventoria De Plantas Físicas Dedicadas A La Educación Formal En Los Niveles De Preescolar, Básica Y Media En Las Localidades De Mayor Demanda De Cupos. Con Capacidad Para 1000 O 1500 Alumnos | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 16.00 | 2.00 | 12.50 | 36.00 | 8.00 | 22.22 | 28.00 | 9.00 | 32.14 | 20.00 | 2.00 | 10.00 | 39.00 | 21.00 | 53.85 |
| | Adquirir 38 Lotes Necesarios Que Cumplan Con Las Condiciones Mínimas Para La Construcción De Plantas Físicas Educativas, Dedicadas A La Educación Formal En Los Niveles De Preescolar, Básica Y Media En Las Localidades De Mayor Demanda De Cupos. Con Capacidad Para 1000 O 1500 | 17.00 | 17.00 | 100.00 | 17.00 | 3.00 | 17.65 | 14.00 | 15.00 | 107.14 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 38.00 | 35.00 | 92.11 |
| | Diseñar 44 Plantas Físicas Nuevas Dedicadas A La Educación Formal En Los Niveles De Preescolar, Básica Y Media En Las Localidades De Mayor Demanda De Cupos. Con Capacidad Para 1000 O 1500 Alumnos | 18.00 | 0.00 | 0.00 | 34.00 | 11.00 | 32.35 | 23.00 | 23.00 | 100.00 | 7.00 | 2.00 | 28.57 | 8.00 | 0.00 | 0.00 | 44.00 | 36.00 | 81.82 |
| | Complementar 34 Plantas Físicas Obras De Urbanismo, Acueducto, Alcantarillado, Energía, Zonas De Internas Y Recreación Para Las Plantas Físicas Existentes Y Por Construir. | 8.00 | 8.00 | 100.00 | 14.00 | 0.00 | 0.00 | 13.00 | 11.00 | 84.62 | 4.00 | 7.00 | 175.00 | 8.00 | 0.00 | 0.00 | 34.00 | 26.00 | 76.47 |
| | Complementar 29 Plantas Físicas Complementar La Dotación En La Dotación Mobiliario De Laboratorio Y Lokers Y Otros, Para Las Plantas Físicas Existentes Y Por Construir. | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 1.00 | 100.00 | 16.00 | 10.00 | 62.50 | 12.00 | 4.00 | 33.33 | 14.00 | 0.00 | 0.00 | 29.00 | 15.00 | 51.72 |
| | Dotar 40 Plantas Físicas Con Mobiliario Y Elementos Necesario Para Su Adecuado Funcionamiento Para Ser Administradas Por La Secretaría De Educación. | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 15.00 | 0.00 | 0.00 | 14.00 | 6.00 | 42.86 | 26.00 | 11.00 | 42.31 | 23.00 | 2.00 | 8.70 | 40.00 | 19.00 | 47.5 |
| | * Pagar 100 Por ciento De Reajustes, Obligaciones Y Sentencias Judiciales Generadas Por El Desarrollo Del Proyecto | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | | | |
| | * Administrar El 100 Por ciento De Los Procesos Logísticos Y De Difusión Para Garantizar La Adecuada Organización Del Proyecto | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 50.00 | 50.00 | 100.00 | 1.00 | 1.00 | | | |

* META QUE NO SUMA: Se debe observar su programación y ejecución en cada vigencia.

** INDICADOR QUE NO SUMA: Se debe observar su programación y ejecución en cada vigencia.

Version Plan de Accion: Ultima Version Oficial Fecha de corte: 31-05-2008

Bogotá Sin Indiferencia. Un Compromiso Social contra la Pobreza y la Exclusión 2004 - 2008

Plan de Acción - Componentes de Gestión y de Inversión.

SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DISTRITAL

| 01 Eje Social | 2004 | | 2005 | | 2006 | | Recursos Millones de \$ Corrientes | | | |
|--|------------|-----------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------------------------|-------|-------------|-----------|
| | Programado | Ejecutado | Programado | Ejecutado | Programado | Ejecutado | 2007 | | 2008 | |
| | \$603,097 | \$598,527 | \$1,364,855 | \$1,351,303 | \$1,664,656 | \$1,632,688 | \$1,767,754 | ***** | \$1,729,618 | \$989,150 |
| 02 Programa Más y mejor educación para todos y todas | \$582,892 | \$578,324 | \$1,287,796 | \$1,274,268 | \$1,570,677 | \$1,538,728 | \$1,639,218 | ***** | \$1,577,810 | \$867,711 |

Compromiso PD: 13 Gestionar 5000 nuevos cupos en la Universidad Distrital para programas de educación tecnológica y profesional y aumentar el número de becas de excelencia para estudiantes de estratos 1 y 2. Tipo: Meta Plan

Componente de Gestión

Objetivo de la Entidad: La materialización del derecho a la educación

| Indicador del Compromiso | ACUMULADO P.D. | AVANCE EN CADA VIGENCIA | | | | |
|---|----------------|-------------------------|--------|--------|--------|--------|
| | | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 |
| 571 No. de bachilleres nuevos de estratos 1 y 2 que son apoyados para cursar estudios de educación superior | 899.00 | 0.00 | 216.00 | 173.00 | 256.00 | 254.00 |
| | 1,220.00 | 0.00 | 216.00 | 484.00 | 85.00 | 435.00 |
| | 135.71 | 0.00 | 100.00 | 279.77 | 33.20 | 171.26 |

Logros

Este logro se obtuvo mediante la estrategia del Fondo de Financiamiento de la Educación Superior, con recursos de la vigencia 2007, que fueron ejecutados en dicha vigencia, pero la legalización de los respectivos créditos solo se realizó durante el primer trimestre de 2008.

En cuanto a los subsidios condicionados para la educación superior, el 6 de Febrero del presente año se seleccionaron 124 jóvenes para ser beneficiarios del subsidio de permanencia y 194 para el de acceso y permanencia, para un gran total de 318. La partida asignada para cubrir el subsidio de estos jóvenes durante seis semestres, corresponde al valor adicionado el año pasado al convenio 0321 de 2005 SED ¿ FODESEP que equivale al presupuesto del componente durante 2007: \$ 3.366.882.750,00.

Acciones de la Entidad por Indicador

Fecha Prog.

Descripción del Avance de Acciones

| | | |
|---|-----------|--|
| Relalizar la identificación de los jovenes de estrato 1 y 2 que puede ser becados | 31-DEC-06 | |
|---|-----------|--|

Componente de Inversión

| Cód. Proy. | Proyectos/Metas Descripción | 2004 | | 2005 | | | 2006 | | | 2007 | | | 2008 | | | TOTAL | | | |
|------------|--|--------|-----------|--------|-----------|---------|--------|-----------|---------|--------|-----------|---------|--------|-----------|---------|--------|-----------|----------|-------|
| | | Progr. | Ejecutado | Progr. | Ejecutado | | Progr. | Ejecutado | | Progr. | Ejecutado | | Progr. | Ejecutado | | Progr. | Ejecutado | | |
| 290 | Jóvenes con mejor educación media y mayores oportunidades en educación superior | \$210 | \$210 | 99.81 | \$7,260 | \$7,260 | 100 | \$5,725 | \$5,720 | 99.92 | \$6,879 | \$6,870 | 99.88 | \$6,000 | \$5,030 | 83.8 | \$26,074 | \$25,090 | 96.2 |
| | Fortalecer 337 Instituciones Educativas Distritales Para Consolidar La Cultura Para El Trabajo Y La Productividad Entre Los Jóvenes Y Adultos De La Ciudad Finalizada | 30.00 | 43.00 | 143.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 280.00 | 43.00 | 15.36 |
| | Vincular 337 Instituciones Educativas Distritales Al Sistema Distrital De Orientación Vocacional Y Ocupacional Para Proporcionar A Orientadoras Y Estudiantes Información Y Capacitación En Torno A Esta Temática. Suspendida | 74.00 | 258.00 | 348.65 | 30.00 | 5.00 | 16.67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 337.00 | 263.00 | 78.04 |
| | * Vincular 657 Instituciones De Educación No Formal En La Formulación Y Promoción De Los Lineamientos De Política Para La Educación No Formal En Bogotá Finalizada | 657.00 | 0.00 | 0.00 | 657.00 | 381.00 | 57.99 | 120.00 | 100.00 | 83.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | |

* META QUE NO SUMA: Se debe observar su programación y ejecución en cada vigencia.

** INDICADOR QUE NO SUMA: Se debe observar su programación y ejecución en cada vigencia.

Version Plan de Accion: Ultima Version Oficial Fecha de corte: 31-05-2008

Bogotá Sin Indiferencia. Un Compromiso Social contra la Pobreza y la Exclusión 2004 - 2008

Plan de Acción - Componentes de Gestión y de Inversión.

SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DISTRITAL

| 01 Eje Social | Recursos Millones de \$ Corrientes | | | | | | | | | |
|---|------------------------------------|-----------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-----------|-------------|-----------|
| | 2004 | | 2005 | | 2006 | | 2007 | | 2008 | |
| | Programado | Ejecutado | Programado | Ejecutado | Programado | Ejecutado | Programado | Ejecutado | Programado | Ejecutado |
| | \$603,097 | \$598,527 | \$1,364,855 | \$1,351,303 | \$1,664,656 | \$1,632,688 | \$1,767,754 | ***** | \$1,729,618 | \$989,150 |
| 02 Programa Más y mejor educación para todos y todas | \$582,892 | \$578,324 | \$1,287,796 | \$1,274,268 | \$1,570,677 | \$1,538,728 | \$1,639,218 | ***** | \$1,577,810 | \$867,711 |

Componente de Inversión

| Cód. Proy. | Proyectos/Metas Descripción | 2004 | | 2005 | | | 2006 | | | 2007 | | | 2008 | | TOTAL | | | | |
|------------|---|----------|-----------|--------|-----------|--------|--------|-----------|-----------|--------|-----------|----------|--------|-----------|----------|-----------|-----------|-----------|-------|
| | | Progr. | Ejecutado | Progr. | Ejecutado | | Progr. | Ejecutado | | Progr. | Ejecutado | | Progr. | Ejecutado | Progr. | Ejecutado | | | |
| | Incluir En 337 Pei Una Propuesta De Reconocimiento De La Cultura Juvenil A Partir De La Identificación De Identidades Específicas Finalizada | 20.00 | 20.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 337.00 | 20.00 | 5.93 | | |
| | Alfabetizar 31644 Jóvenes Y Adultos Con Metodologías Apropriadas Para Adquirir Conocimientos Básicos De Lectoescritura Y Matemáticas. | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 | 7,569.00 | 369.00 | 4.88 | 9,700.00 | 18,801.00 | 193.82 | 5,000.00 | 8,245.00 | 164.90 | 4,229.00 | 4,190.00 | 99.08 | 31,644.00 | 31,605.00 | 99.88 |
| | Desarrollar En 76 Instituciones Educativas Distritales Modelos De Formación Laboral Para Orientar A Sus Escolares En La Cultura Para El Trabajo Suspendida | 0.00 | | 0.00 | 23.00 | 44.00 | 191.30 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | 76.00 | 44.00 | 57.89 |
| | Establecer 52 Alianzas Estratégicas Con El Sector Empresarial Para Que Estudiantes De Educación Media Vivencien El Mundo Laboral Suspendida | 0.00 | | 0.00 | 10.00 | 6.00 | 60.00 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | 52.00 | 6.00 | 11.54 |
| | Adecuar 12 Colegios Pedagógica, Administrativa, Física Y Organizativamente Para Implementar El Prototipo De La Institución Educativa De Media - Superior, Técnica Y Tecnológica | 0.00 | | 0.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 4.00 | 3.00 | 75.00 | 11.00 | 4.00 | 36.36 | 5.00 | 5.00 | ***** | 12.00 | 12.00 | 100 |
| | * Mantener 870 Alumnos Antiguos Que Han Sido Financiados A Través Del Fondo De Financiación De Educación Superior. Suspendida | 0.00 | | 0.00 | 231.00 | 231.00 | 100.00 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | | | |
| | Atender 543 Alumnos Nuevos A Través Del Fondo De Financiación De Educación Superior. | 0.00 | | 0.00 | 275.00 | 112.00 | 40.73 | 258.00 | 193.00 | 74.81 | 121.00 | 113.00 | 93.39 | 125.00 | 117.00 | 93.60 | 543.00 | 535.00 | 98.53 |
| | * Fortalecer 337 Instituciones Educativas Distritales Para Incorporar La Cultura Para El Trabajo En Su Práctica Institucional Suspendida | 0.00 | | 0.00 | 100.00 | 35.00 | 35.00 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | | | |
| | * Fortalecer 337 Colegios Oficiales Distritales Para Incorporar La Cultura Para El Trabajo En Su Práctica Institucional, Desarrollar Modelos De Formación Laboral Y Establecer Alianzas Con El Sector Empresarial Para Que Estudiantes De Educación Media Fortalezcan Su Proceso De Formación Y Evidencien Mayores Oportunidades A Nivel Académico, Laboral Y Social. | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 197.00 | 194.00 | 98.48 | 285.00 | 283.00 | 99.30 | 337.00 | 283.00 | 83.98 | | | |
| | Articular 57 Colegios Oficiales Distritales Con Los Programas De Formación Laboral Del Sena, Para Que Los Estudiantes De Los Grados 10o. Y 11o. Adquieran Y Desarrollen Competencias En Una Ocupación U Ocupaciones, Que Faciliten Su Continuidad En La Cadena De Formación O Su Inserción Al Mundo Del Trabajo | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 10.00 | 10.00 | 100.00 | 40.00 | 47.00 | 117.50 | 0.00 | | 0.00 | 57.00 | 57.00 | 100 |

* META QUE NO SUMA: Se debe observar su programación y ejecución en cada vigencia.

** INDICADOR QUE NO SUMA: Se debe observar su programación y ejecución en cada vigencia.

Version Plan de Accion: Ultima Version Oficial Fecha de corte: 31-05-2008

Bogotá Sin Indiferencia. Un Compromiso Social contra la Pobreza y la Exclusión 2004 - 2008

Plan de Acción - Componentes de Gestión y de Inversión.

SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DISTRITAL

| 01 Eje Social | 2004 | | 2005 | | 2006 | | Recursos Millones de \$ Corrientes | | | |
|---|------------|-----------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------------------------|-----------|-------------|-----------|
| | Programado | Ejecutado | Programado | Ejecutado | Programado | Ejecutado | 2007 | | 2008 | |
| | | | | | | | Programado | Ejecutado | Programado | Ejecutado |
| | \$603,097 | \$598,527 | \$1,364,855 | \$1,351,303 | \$1,664,656 | \$1,632,688 | \$1,767,754 | ***** | \$1,729,618 | \$989,150 |
| 02 Programa Más y mejor educación para todos y todas | \$582,892 | \$578,324 | \$1,287,796 | \$1,274,268 | \$1,570,677 | \$1,538,728 | \$1,639,218 | ***** | \$1,577,810 | \$867,711 |

Componente de Inversión

| Cód. Proy. | Proyectos/Metas Descripción | 2004 | | 2005 | | 2006 | | 2007 | | 2008 | | TOTAL | | | | |
|------------|---|---------|-----------|--------|-----------|--------|-----------|--------|-----------|--------|-----------|--------|-----------|---------|---------|-----|
| | | Progr. | Ejecutado | Progr. | Ejecutado | Progr. | Ejecutado | Progr. | Ejecutado | Progr. | Ejecutado | Progr. | Ejecutado | | | |
| | Formar 120 Jóvenes Y Adultos De Educación Media Del Sistema Educativo Oficial De Bogotá En Programas De Formación Para El Trabajo Y El Desarrollo Humano. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 120.00 | 0.00 | 0.00 | 120.00 | 0.00 | 0 | |
| 7364 | Ampliación de cobertura en educación superior en el Distrito Capital | \$2,342 | \$2,342 | 100 | \$0 | \$0 | 0 | \$0 | \$0 | 0 | \$0 | \$0 | 0 | \$2,342 | \$2,342 | 100 |
| | * Mantener 258 Alumnos Antiguos Que Han Sido Financiados En El Periodo 2000-2003. Finalizada | 258.00 | 258.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | |
| | Atender 85 Alumnos Nuevos Mediante Créditos Preferenciales Para La Educación Superior. Suspendida | 237.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0 | |

* META QUE NO SUMA: Se debe observar su programación y ejecución en cada vigencia.

** INDICADOR QUE NO SUMA: Se debe observar su programación y ejecución en cada vigencia.

Bogotá Sin Indiferencia. Un Compromiso Social contra la Pobreza y la Exclusión 2004 - 2008

Plan de Acción - Componentes de Gestión y de Inversión.

SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DISTRITAL

| 01 Eje Social | 2004 | | 2005 | | 2006 | | Recursos Millones de \$ Corrientes | | | |
|--|------------|-----------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------------------------|-------|-------------|-----------|
| | Programado | Ejecutado | Programado | Ejecutado | Programado | Ejecutado | 2007 | | 2008 | |
| | \$603,097 | \$598,527 | \$1,364,855 | \$1,351,303 | \$1,664,656 | \$1,632,688 | \$1,767,754 | ***** | \$1,729,618 | \$989,150 |
| 02 Programa Más y mejor educación para todos y todas | \$582,892 | \$578,324 | \$1,287,796 | \$1,274,268 | \$1,570,677 | \$1,538,728 | \$1,639,218 | ***** | \$1,577,810 | \$867,711 |

Compromiso PD: 14 Fomentar la investigación científica y tecnológica mediante la realización de acciones de formación de docentes en la enseñanza de las ciencias y la tecnología y la formación del espíritu científico en los y las escolares. Tipo: Meta Plan

Componente de Gestión

Objetivo de la Entidad: El reconocimiento y participación de los miembros de la comunidad educativa, la academia y las organizaciones sociales en la formulación y gestión de las políticas públicas en educación

| Indicador del Compromiso | | ACUMULADO P.D. | AVANCE EN CADA VIGENCIA | | | | |
|-------------------------------|--------------|----------------|-------------------------|----------|----------|----------|----------|
| | | | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 |
| 31 N° de docentes capacitados | Programación | 13,510.00 | 1,854.00 | 2,865.00 | 2,606.00 | 4,165.00 | 2,020.00 |
| | Ejecución | 13,142.00 | 1,854.00 | 2,865.00 | 4,688.00 | 3,735.00 | 0.00 |
| | % Avance | 97.28 | 100.00 | 100.00 | 179.89 | 89.68 | 0.00 |

Retrasos

La actual administración adelantó el proceso de armonización de proyectos de inversión para garantizar la continuidad del proyecto, razón por la cual no se reporta dato al indicador asociado, lo cual se realizará a través de los proyectos de inversión enmarcados en el nuevo plan.

Solución y propuesta de mejoramiento

La nueva administración quiere dar un nuevo enfoque para hacerlo más pertinente respecto al tema de calidad educativa y reorientar los temas transversales y disciplinares, con la intención de hacerlos pertinentes en el marco del nuevo plan de Gobierno de "Bogotá Positiva".

Logros

En la formulación y realización de los programas de formación permanente de Docentes, PFPD, diplomados, programas de actualización y seminarios de actualización (Se desarrollan en el marco de un PFPD y son conducentes a tres créditos para ascenso en el Escalafón Nacional), participan las universidades y entidades que cuentan con programas de formación registrados por el Comité Distrital de Capacitación o que son avalados por la Subdirección de Formación Docente, con el propósito de contribuir al mejoramiento de la calidad educativa.

Beneficios

Vincular docentes a través de estrategias de formación que contribuyan al mejoramiento de la calidad educativa.

Acciones de la Entidad por Indicador

Fecha Prog.

Descripción del Avance de Acciones

| | | |
|--|-----------|--|
| Consolidar una base de datos con la información de necesidades de capacitación de docentes, con el fin de mejorar la calidad educativa | 31-DEC-06 | Se adelanta la armonización respecto a los procesos de formación de docentes para el nuevo Plan de desarrollo a través del cual la nueva administración quiere dar un nuevo enfoque para hacerlo más pertinente respecto al tema de calidad. |
|--|-----------|--|

Componente de Inversión

| Cód. Proy. | Proyectos/Metas Descripción | 2004 | | 2005 | | | 2006 | | | 2007 | | | 2008 | | | TOTAL | | | |
|------------|---|--------|-----------|--------|-----------|---------|--------|-----------|---------|--------|-----------|---------|--------|-----------|-------|--------|-----------|----------|------|
| | | Progr. | Ejecutado | Progr. | Ejecutado | | Progr. | Ejecutado | | Progr. | Ejecutado | | Progr. | Ejecutado | | Progr. | Ejecutado | | |
| 273 | Cualificación profesional y ampliación del horizonte cultural de docentes, coordinadores y rectores de los colegios oficiales | \$796 | \$796 | 100 | \$3,750 | \$3,749 | 99.98 | \$3,095 | \$3,095 | 100 | \$3,771 | \$3,754 | 99.54 | \$2,759 | \$786 | 28.5 | \$14,171 | \$12,180 | 86.0 |
| | Formar 854 Docentes Y Directivos Mediante Programas De Formación Permanente De Docentes Finalizada | 854.00 | 854.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | | 854.00 | 854.00 | 100 |

* META QUE NO SUMA: Se debe observar su programación y ejecución en cada vigencia.

** INDICADOR QUE NO SUMA: Se debe observar su programación y ejecución en cada vigencia.

Bogotá Sin Indiferencia. Un Compromiso Social contra la Pobreza y la Exclusión 2004 - 2008

Plan de Acción - Componentes de Gestión y de Inversión.

SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DISTRITAL

| 01 Eje Social | Recursos Millones de \$ Corrientes | | | | | | | | | |
|---|------------------------------------|-----------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-----------|-------------|-----------|
| | 2004 | | 2005 | | 2006 | | 2007 | | 2008 | |
| | Programado | Ejecutado | Programado | Ejecutado | Programado | Ejecutado | Programado | Ejecutado | Programado | Ejecutado |
| | \$603,097 | \$598,527 | \$1,364,855 | \$1,351,303 | \$1,664,656 | \$1,632,688 | \$1,767,754 | ***** | \$1,729,618 | \$989,150 |
| 02 Programa Más y mejor educación para todos y todas | \$582,892 | \$578,324 | \$1,287,796 | \$1,274,268 | \$1,570,677 | \$1,538,728 | \$1,639,218 | ***** | \$1,577,810 | \$867,711 |

Componente de Inversión

| Cód. Proy. | Proyectos/Metas Descripción | 2004 | | 2005 | | 2006 | | 2007 | | 2008 | | TOTAL | | | | | | |
|------------|--|--------|-----------|----------|-----------|--------|-----------|----------|-----------|----------|-----------|-----------|-----------|----------|-------|-----------|-----------|-------|
| | | Progr. | Ejecutado | Progr. | Ejecutado | Progr. | Ejecutado | Progr. | Ejecutado | Progr. | Ejecutado | Progr. | Ejecutado | | | | | |
| | Acompañar 410 Docentes Y Directivos Conformados En Organizaciones De Saber Pedagógico Finalizada | 210.00 | 410.00 | 195.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 410.00 | 410.00 | 100 | | | | |
| | Participar 2 Eventos Sobre Foro Distrital Y La Cátedra De Pedagogía Finalizada | 2.00 | 2.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.00 | 2.00 | 100 | | | | |
| | Incentivar 18055 Docentes Y Directivos Mediante La Participación En Eventos Distritales, Nacionales E Internacionales Y La Formación De Postgrado Finalizada | 984.00 | 984.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 18,055.00 | 984.00 | 5.45 | | | | |
| | Formar 10458 Maestros, Maestras Y Directivos Mediante Acciones De Cualificación Y Mejoramiento Profesional, Incluidos Los Programas De Formación Permanente De Docentes - Pfpd | 0.00 | 0.00 | 3,113.00 | 3,200.00 | 102.79 | 2,610.00 | 2,098.00 | 80.38 | 4,655.00 | 3,735.00 | 80.24 | 1,425.00 | 0.00 | 0.00 | 10,458.00 | 9,033.00 | 86.37 |
| | Acompañar 1936 Maestros, Maestras Y Directivos Conformados En Grupos, Equipos O Colectivos De Saber Pedagógico, Hacia La Conformación De Redes Locales Y Distritales | 0.00 | 0.00 | 1,800.00 | 1,610.00 | 89.44 | 200.00 | 200.00 | 100.00 | 63.00 | 63.00 | 100.00 | 63.00 | 0.00 | 0.00 | 1,936.00 | 1,873.00 | 96.75 |
| | Beneficiar 30858 Maestros, Maestras Y Directivos Mediante La Participación En Eventos Culturales Y Académicos En El Ámbito Distrital, Nacional E Internacional, Y A Través De Comisiones De Estudio, Formación De Postgrado Y Publicación De Experiencias. | 0.00 | 0.00 | 2,904.00 | 3,849.00 | 132.54 | 8,167.00 | 9,726.00 | 119.09 | 8,733.00 | 8,862.00 | 101.48 | 8,421.00 | 6,050.00 | 71.84 | 30,858.00 | 28,487.00 | 92.32 |
| | Acompañar 64 Colegios Apoyar La Formación Inicial Y Especializada De Los Equipos De Maestros Y Directivos Que Conformarán Los Nuevos Colegios | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 101.00 | 64.00 | 63.37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 64.00 | 64.00 | 100 | |
| | * Apoyar 1 Localidades Atender Los Requerimientos De Formación Institucional Y Local Mediante Diferentes Estrategias De Formación | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 1.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | | |
| | Publicar 1 Documento Para Dar Cuenta Sobre La Incidencia De La Formación De Los Maestros Y Directivos En La Transformación Pedagógica De La Escuela, Se Considera Fundamental Diseñar Y Publicar No Solo Los Lineamientos Generales De Política, Sino El Impacto De Las Acciones De Formación Adelantadas Por Esta Razón Se Crea Este Componente Para Socializar Y Difundir Las Líneas Generales De Política En Relación A La Formación De Maestros Y Los Resultados De Los Procesos De Formación | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 26.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 2.00 | ***** | 1.00 | 2.00 | 200 | |

* META QUE NO SUMA: Se debe observar su programación y ejecución en cada vigencia.

** INDICADOR QUE NO SUMA: Se debe observar su programación y ejecución en cada vigencia.

Bogotá Sin Indiferencia. Un Compromiso Social contra la Pobreza y la Exclusión 2004 - 2008

Plan de Acción - Componentes de Gestión y de Inversión.

SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DISTRITAL

| 01 Eje Social | Recursos Millones de \$ Corrientes | | | | | | | | | |
|--|------------------------------------|-----------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-----------|-------------|-----------|
| | 2004 | | 2005 | | 2006 | | 2007 | | 2008 | |
| | Programado | Ejecutado | Programado | Ejecutado | Programado | Ejecutado | Programado | Ejecutado | Programado | Ejecutado |
| | \$603,097 | \$598,527 | \$1,364,855 | \$1,351,303 | \$1,664,656 | \$1,632,688 | \$1,767,754 | ***** | \$1,729,618 | \$989,150 |
| 02 Programa Más y mejor educación para todos y todas | \$582,892 | \$578,324 | \$1,287,796 | \$1,274,268 | \$1,570,677 | \$1,538,728 | \$1,639,218 | ***** | \$1,577,810 | \$867,711 |

Compromiso PD: 15 Transformar los procesos pedagógicos y metodológicos para lograr más y mejor educación Tipo: Otro

Componente de Gestión

Objetivo de la Entidad: El mejoramiento de las condiciones para la enseñanza y el aprendizaje

| Indicador del Compromiso | Estado: Finalizado por cumplimiento | ACUMULADO P.D. | AVANCE EN CADA VIGENCIA | | | | |
|--|-------------------------------------|----------------|-------------------------|--------|--------|--------|------|
| | | | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 |
| ** 565 Porcentaje de avance de la aplicacion de la encuesta de cultura escolar | | 100.00 | 0.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 0.00 |
| | | | 0.00 | 65.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 |

| Acciones de la Entidad por Indicador | Fecha Prog. | Descripción del Avance de Acciones |
|---|-------------|------------------------------------|
| Determinación de los parámetros a evaluar | 31-DEC-06 | |
| Supervisar la aplicación de la encuesta | 31-DEC-06 | |

Componente de Inversión

| Cód. Proy. | Proyectos/Metas Descripción | 2004 | | | 2005 | | | 2006 | | | 2007 | | | 2008 | | | TOTAL | | |
|------------|--|--------|-----------|--------|--------|-----------|--------|---------|-----------|--------|--------|-----------|--------|---------|-----------|-------|---------|-----------|---------|
| | | Progr. | Ejecutado | | Progr. | Ejecutado | | Progr. | Ejecutado | | Progr. | Ejecutado | | Progr. | Ejecutado | | Progr. | Ejecutado | |
| 261 | Evaluación de impacto de la política educativa | \$107 | \$103 | 96.4 | \$735 | \$729 | 99.15 | \$711 | \$671 | 94.36 | \$599 | \$519 | 86.63 | \$1,005 | \$395 | 39.3 | \$3,156 | \$2,416 | 76.6 |
| | Diseñar Y Aplicar 1 Encuesta Para Establecer La Percepción De La Ciudadanía Sobre La Pertinencia Y Calidad De La Educación Pública. | 0.00 | | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 1.00 | 100.00 | 0.00 | | 0.00 | 1.00 | 1.00 | 100 |
| * | Evaluar 8 Programas Sectoriales A Través De Indicadores De Producto Y De Impacto Finalizada | 8.00 | 8.00 | 100.00 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | | | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | | | |
| | Realizar 2 Evaluaciones Focalizadas Para Determinar El Impacto De Las Estrategias Implementadas Por Los Proyectos De Inversión De La Secretaría De Educación Distrital. Finalizada | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 2.00 | 2.00 | 100.00 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 2.00 | 2.00 | 100 |
| | Realizar 4 Eventos Para Dar A Conocer A La Comunidad Educativa Los Resultados De Las Políticas, Programas, Estrategias Y Proyectos De La Sed | 2.00 | 1.00 | 50.00 | 1.00 | 1.00 | 100.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 2.00 | 1.00 | 50.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 4.00 | 3.00 | 75 |
| * | Monitorear 8 Programas Del Plan Sectorial De Educación A Través De Indicadores De Producto Y De Impacto, Y De Los Planes Operativos De Las Áreas. | 0.00 | | 0.00 | 8.00 | 8.00 | 100.00 | 8.00 | 8.00 | 100.00 | 8.00 | 8.00 | 100.00 | 8.00 | 8.00 | ***** | | | |
| | Realizar 4 Estudios Orientados A Optimizar La Prestación Del Servicio Educativo, A Través De Generación De Información Para La Toma De Decisiones. | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 2.00 | 2.00 | 100.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 3.00 | 2.00 | 66.67 |
| | | \$0 | 0 | | \$0 | \$0 | 0 | \$1,116 | \$1,116 | | | | | | | | | | \$3,289 |

* META QUE NO SUMA: Se debe observar su programación y ejecución en cada vigencia.

** INDICADOR QUE NO SUMA: Se debe observar su programación y ejecución en cada vigencia.

Version Plan de Accion: Ultima Version Oficial Fecha de corte: 31-05-2008

Bogotá Sin Indiferencia. Un Compromiso Social contra la Pobreza y la Exclusión 2004 - 2008

Plan de Acción - Componentes de Gestión y de Inversión.

SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DISTRITAL

| 01 Eje Social | 2004 | | 2005 | | 2006 | | Recursos Millones de \$ Corrientes | | | |
|--|------------|-----------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------------------------|-----------|-------------|-----------|
| | Programado | Ejecutado | Programado | Ejecutado | Programado | Ejecutado | 2007 | | 2008 | |
| | | | | | | | Programado | Ejecutado | Programado | Ejecutado |
| | \$603,097 | \$598,527 | \$1,364,855 | \$1,351,303 | \$1,664,656 | \$1,632,688 | \$1,767,754 | ***** | \$1,729,618 | \$989,150 |
| 02 Programa Más y mejor educación para todos y todas | \$582,892 | \$578,324 | \$1,287,796 | \$1,274,268 | \$1,570,677 | \$1,538,728 | \$1,639,218 | ***** | \$1,577,810 | \$867,711 |

Componente de Inversión

| Cód. Proy. | Proyectos/Metas Descripción | 2004 | | 2005 | | 2006 | | 2007 | | | 2008 | | | TOTAL | | | |
|------------|---|--------|-----------|--------|-----------|--------|-----------|--------|-----------|---------|--------|-----------|--------|-----------|---------|--------|-------|
| | | Progr. | Ejecutado | Progr. | Ejecutado | Progr. | Ejecutado | Progr. | Ejecutado | | Progr. | Ejecutado | Progr. | Ejecutado | | | |
| 400 | Fortalecimiento de proyectos educativos institucionales y formulación de Planes Locales de Educación | | \$0 | | | | | 99.97 | \$1,686 | \$1,685 | 100 | \$500 | \$488 | 97.6 | \$3,301 | | 99.6 |
| | Fortalecer 362 Colegios Distritales Para La Transformación Pedagógica Y Profundización De La Participación De Los Actores Educativos | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 | 198.00 | 198.00 | 127.00 | 127.00 | 100.00 | 37.00 | 0.00 | 0.00 | 362.00 | 325.00 | 89.78 |
| | * Construir Y Gestionar En 17 Cadel Planes Locales Educativos, Para Fortalecer La Incidencia De La Localidad En La Ejecución Y Seguimiento De Las Políticas Educativas. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 17.00 | 17.00 | 100.00 | 17.00 | 17.00 | 100.00 | 17.00 | 0.00 | 0.00 | | | |

* META QUE NO SUMA: Se debe observar su programación y ejecución en cada vigencia.

** INDICADOR QUE NO SUMA: Se debe observar su programación y ejecución en cada vigencia.

Bogotá Sin Indiferencia. Un Compromiso Social contra la Pobreza y la Exclusión 2004 - 2008

Plan de Acción - Componentes de Gestión y de Inversión.

SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DISTRITAL

| 01 Eje Social | Recursos Millones de \$ Corrientes | | | | | | | | | |
|--|------------------------------------|-----------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-----------|-------------|-----------|
| | 2004 | | 2005 | | 2006 | | 2007 | | 2008 | |
| | Programado | Ejecutado | Programado | Ejecutado | Programado | Ejecutado | Programado | Ejecutado | Programado | Ejecutado |
| | \$603,097 | \$598,527 | \$1,364,855 | \$1,351,303 | \$1,664,656 | \$1,632,688 | \$1,767,754 | ***** | \$1,729,618 | \$989,150 |
| 02 Programa Más y mejor educación para todos y todas | \$582,892 | \$578,324 | \$1,287,796 | \$1,274,268 | \$1,570,677 | \$1,538,728 | \$1,639,218 | ***** | \$1,577,810 | \$867,711 |

Compromiso PD: 16 Continuar aplicando las pruebas de competencias para alumnos, la evaluación de instituciones escolares y docentes Tipo: Otro

Componente de Gestión

Objetivo de la Entidad: El mejoramiento de las condiciones para la enseñanza y el aprendizaje

| Indicador del Compromiso | Estado: Finalizado | ACUMULADO P.D. | AVANCE EN CADA VIGENCIA | | | | |
|---|--------------------|----------------|-------------------------|------|------|------|------|
| | | | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 |
| 34 N° de pruebas censales de competencias aplicadas | | 0.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

| Acciones de la Entidad por Indicador | Fecha Prog. | Descripción del Avance de Acciones |
|---|-------------|------------------------------------|
| Realizar el listado de las pruebas censales que cuenten con los resultados consolidados y el análisis de los mismos | 01-JUN-06 | |

Componente de Inversión

| Cód. Proy. | Proyectos/Metas Descripción | 2004 | | 2005 | | | 2006 | | | 2007 | | | 2008 | | | TOTAL | | | |
|------------|---|--------|-----------|--------|------------|------------|--------|-----------|---------|--------|-----------|-----------|--------|-----------|---------|--------|-----------|---------|-------|
| | | Progr. | Ejecutado | Progr. | Ejecutado | | Progr. | Ejecutado | | Progr. | Ejecutado | | Progr. | Ejecutado | | Progr. | Ejecutado | | |
| 279 | Currículo y evaluación | \$452 | \$452 | 100 | \$1,236 | \$1,235 | 99.94 | \$1,000 | \$1,000 | 100 | \$2,060 | \$2,042 | 99.13 | \$1,450 | \$1,103 | 76.1 | \$6,197 | \$5,832 | 94.1 |
| | Aplicar 7 Instrumentos A Través Del Diseño De Pruebas Para Orientar El Quehacer De La Enseñanza Finalizada | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | | 7.00 | 0.00 | 0 |
| | Analizar 20 Documentos De Lineamientos De Política De La Evaluación, Del Desempeño Profesional Docente Y El De Los Resultados De Las Auto-Evaluaciones Que Realizan Las led Finalizada | 4.00 | 3.00 | 75.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | | 20.00 | 3.00 | 15 |
| | Difundir 36 Eventos Mediante Encuentros Presenciales, Virtuales Y Todo Lo Relacionado Con El Desarrollo De La Socialización. Finalizada | 4.00 | 4.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | | 36.00 | 4.00 | 11.11 |
| | Realizar 9 Informes Sobre El Desarrollo Del Proyecto Evaluación De Los Aprendizajes Finalizada | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | | 9.00 | 0.00 | 0 |
| | * Evaluar 241000 Estudiantes A Través De Evaluaciones Internas Y Externas Que Suministren Información Sobre El Sistema Educativo. | 0.00 | | 0.00 | 262,000.00 | 241,000.00 | 91.98 | 0.00 | 0.00 | | 32,400.00 | 28,546.00 | 88.10 | 0.00 | 0.00 | | | | |
| | * Evaluar 374 Instituciones Con Base En La Autoevaluación Institucional Que Comprende La Evaluación De Las Prácticas Profesionales De Los Docentes. | 0.00 | | 0.00 | 336.00 | 280.00 | 83.33 | 337.00 | 193.00 | 57.27 | 337.00 | 224.00 | 66.47 | 374.00 | 0.00 | 0.00 | | | |

* META QUE NO SUMA: Se debe observar su programación y ejecución en cada vigencia.

** INDICADOR QUE NO SUMA: Se debe observar su programación y ejecución en cada vigencia.

Bogotá Sin Indiferencia. Un Compromiso Social contra la Pobreza y la Exclusión 2004 - 2008

Plan de Acción - Componentes de Gestión y de Inversión.

SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DISTRITAL

| 01 Eje Social | 2004 | | 2005 | | 2006 | | Recursos Millones de \$ Corrientes | | | |
|--|------------|-----------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------------------------|-----------|-------------|-----------|
| | Programado | Ejecutado | Programado | Ejecutado | Programado | Ejecutado | 2007 | | 2008 | |
| | | | | | | | Programado | Ejecutado | Programado | Ejecutado |
| | \$603,097 | \$598,527 | \$1,364,855 | \$1,351,303 | \$1,664,656 | \$1,632,688 | \$1,767,754 | ***** | \$1,729,618 | \$989,150 |
| 02 Programa Más y mejor educación para todos y todas | \$582,892 | \$578,324 | \$1,287,796 | \$1,274,268 | \$1,570,677 | \$1,538,728 | \$1,639,218 | ***** | \$1,577,810 | \$867,711 |

Componente de Inversión

| Cód. Proy. | Proyectos/Metas Descripción | 2004 | | 2005 | | | 2006 | | | 2007 | | | 2008 | | | TOTAL | | |
|------------|---|--------|-----------|--------|-----------|--------|--------|-----------|-------|--------|-----------|--------|--------|-----------|-------|--------|-----------|-------|
| | | Progr. | Ejecutado | Progr. | Ejecutado | | Progr. | Ejecutado | | Progr. | Ejecutado | | Progr. | Ejecutado | | Progr. | Ejecutado | |
| | Acompañar 281 Instituciones En Currículo, Planes De Estudio Y Evaluación Con La Transversalidad De La Ciencia Y La Tecnología. | 0.00 | 0.00 | 100.00 | 50.00 | 50.00 | 125.00 | 78.00 | 62.40 | 100.00 | 103.00 | 103.00 | 50.00 | 0.00 | 0.00 | 281.00 | 231.00 | 82.21 |
| | Publicar 9 Documentos Que Contengan Los Resultados De La Producción De Los Estudios Realizados Por La Sed Y Los Maestros En El Tema De Currículo. | 0.00 | 0.00 | 6.00 | 6.00 | 100.00 | 6.00 | 0.00 | 0.00 | 14.00 | 1.00 | 7.14 | 2.00 | 1.00 | 50.00 | 9.00 | 8.00 | 88.89 |

* META QUE NO SUMA: Se debe observar su programación y ejecución en cada vigencia.

** INDICADOR QUE NO SUMA: Se debe observar su programación y ejecución en cada vigencia.

Bogotá Sin Indiferencia. Un Compromiso Social contra la Pobreza y la Exclusión 2004 - 2008

Plan de Acción - Componentes de Gestión y de Inversión.

SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DISTRITAL

| 01 Eje Social | 2004 | | 2005 | | 2006 | | Recursos Millones de \$ Corrientes | | | |
|--|------------|-----------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------------------------|-------|-------------|-----------|
| | Programado | Ejecutado | Programado | Ejecutado | Programado | Ejecutado | 2007 | | 2008 | |
| | \$603,097 | \$598,527 | \$1,364,855 | \$1,351,303 | \$1,664,656 | \$1,632,688 | \$1,767,754 | ***** | \$1,729,618 | \$989,150 |
| 02 Programa Más y mejor educación para todos y todas | \$582,892 | \$578,324 | \$1,287,796 | \$1,274,268 | \$1,570,677 | \$1,538,728 | \$1,639,218 | ***** | \$1,577,810 | \$867,711 |

Compromiso PD: 17 Fortalecer las bibliotecas culturales y comunitarias

Tipo: Otro

Componente de Gestión

Objetivo de la Entidad: El mejoramiento de las condiciones para la enseñanza y el aprendizaje

| Indicador del Compromiso | ACUMULADO P.D. | AVANCE EN CADA VIGENCIA | | | | |
|---|----------------|-------------------------|------------|------------|------------|------------|
| | | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 |
| ** 37 No. de volúmenes disponibles para consulta en las bibliotecas de BIBLORED | 400,144.00 | 0.00 | 355,727.00 | 369,956.00 | 384,754.00 | 400,144.00 |
| Programación | | | | | | |
| Ejecución | | 0.00 | 355,727.00 | 409,185.00 | 429,681.00 | 455,924.00 |
| % Avance | 113.93 | | | | | |

Logros

Se adelantó el proceso de licitación pública para otorgar en concesión la BiblioRed por 1 año, el cual se suscribió mediante contrato 383.

Beneficios

Se realizaron modificaciones al catálogo de material bibliográfico, mejorando su funcionalidad a través de la página web de BiblioRed y permitiendo consultas sensibles al contexto.

| Acciones de la Entidad por Indicador | Fecha Prog. | Descripción del Avance de Acciones |
|---|-------------|---|
| Gestionar la adquisición de nuevos volúmenes bibliograficos | 31-DEC-06 | Se amplió la oferta bibliográfica de la Red. Se suscribió el contrato 383 para otorgar en concesión la BiblioRed por 1 año. |

| Indicador del Compromiso | ACUMULADO P.D. | AVANCE EN CADA VIGENCIA | | | | |
|--------------------------------------|----------------|-------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| | | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 |
| 40 No de usuarios de las bibliotecas | 22,451,458.00 | 4,582,516.00 | 626,488.00 | 5,469,454.00 | 3,451,669.00 | 3,738,815.00 |
| Programación | | | | | | |
| Ejecución | 21,964,138.00 | 4,582,516.00 | 5,209,004.00 | 5,397,875.00 | 4,516,109.00 | 2,258,634.00 |
| % Avance | 97.83 | 100.00 | 831.46 | 98.69 | 130.84 | 60.41 |

Logros

Se modificó el reglamento de acceso a servicios de las bibliotecas, que busca mejorar la prestación adecuada de los servicios.

Beneficios

Se atienden durante el primer semestre 2.258.634 usuarios en toda la red. Garantía del acceso equitativo a los servicios públicos culturales de la ciudad, mediante una estrategia de apropiación de la misma como entorno cultural, artístico y lúdico, y como escuela permanente de aprendizaje, reflexión y socialización que apunta a aumentar el conocimiento y el disfrute de ésta por parte de sus habitantes.

| Acciones de la Entidad por Indicador | Fecha Prog. | Descripción del Avance de Acciones |
|---|-------------|------------------------------------|
| Realizar un control sistematizado de las personas que ingresan diariamente a las bibliotecas que conforman la Red Distrital de Bibliotecas. | 31-DEC-06 | |

* META QUE NO SUMA: Se debe observar su programación y ejecución en cada vigencia.

** INDICADOR QUE NO SUMA: Se debe observar su programación y ejecución en cada vigencia.

Bogotá Sin Indiferencia. Un Compromiso Social contra la Pobreza y la Exclusión 2004 - 2008

Plan de Acción - Componentes de Gestión y de Inversión.

SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DISTRITAL

| 01 Eje Social | 2004 | | 2005 | | 2006 | | Recursos Millones de \$ Corrientes | | | |
|--|------------|-----------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------------------------|-----------|-------------|-----------|
| | Programado | Ejecutado | Programado | Ejecutado | Programado | Ejecutado | 2007 | | 2008 | |
| | | | | | | | Programado | Ejecutado | Programado | Ejecutado |
| | \$603,097 | \$598,527 | \$1,364,855 | \$1,351,303 | \$1,664,656 | \$1,632,688 | \$1,767,754 | ***** | \$1,729,618 | \$989,150 |
| 02 Programa Más y mejor educación para todos y todas | \$582,892 | \$578,324 | \$1,287,796 | \$1,274,268 | \$1,570,677 | \$1,538,728 | \$1,639,218 | ***** | \$1,577,810 | \$867,711 |

Componente de Inversión

| Cód. Proy. | Proyectos/Metas Descripción | 2004 | | | 2005 | | | 2006 | | | 2007 | | | 2008 | | | TOTAL | | |
|------------|--|--------|-----------|--------|---------|-----------|--------|----------|-----------|--------|--------|-----------|--------|----------|-----------|-------|----------|-----------|------|
| | | Progr. | Ejecutado | | Progr. | Ejecutado | | Progr. | Ejecutado | | Progr. | Ejecutado | | Progr. | Ejecutado | | Progr. | Ejecutado | |
| 7369 | Fortalecimiento de la Red Distrital de Bibliotecas de Bogotá - Biblored | \$40 | \$39 | 96.68 | \$8,155 | \$8,155 | 100 | \$18,007 | \$18,007 | 100 | \$80 | \$72 | 89.77 | \$11,898 | \$11,786 | 99.1 | \$38,180 | \$38,058 | 99.7 |
| | * Sostener 17 Bibliotecas Tintal, Tunal, Virgilio Barco Y Francisco José De Caldas Que Hacen Parte De Biblored Para Garantizar El Acceso Al Conocimiento, Cultura Y La Tecnología. Suspendida | 4.00 | 4.00 | 100.00 | 4.00 | 4.00 | 100.00 | 4.00 | 4.00 | 100.00 | 4.00 | 4.00 | 100.00 | 0.00 | | 0.00 | | | |
| | * Asesorar Y Acompañar 15 Bibliotecas En Los Aspectos: Técnico, Administrativo, De Capacitación Y De Dotación, Para Garantizar El Óptimo Funcionamiento. Finalizada | 15.00 | 15.00 | 100.00 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | | | |
| | * Sostener - Dotar 17 Bibliotecas Para Garantizar La Actualización, Dotación, Procesamiento, Reposición Y Mantenimiento De Las Colecciones De La Red. Finalizada | 0.00 | | 0.00 | 17.00 | 17.00 | 100.00 | 17.00 | 17.00 | 100.00 | 17.00 | 17.00 | 100.00 | 17.00 | 17.00 | ***** | | | |
| | * Apoyar Y Acompañar 16 Bibliotecas Locales Y De Barrio De La Red Suspendida | 0.00 | | 0.00 | 16.00 | 16.00 | 100.00 | 16.00 | 0.00 | 0.00 | 16.00 | 16.00 | 100.00 | 0.00 | | 0.00 | | | |
| | * Implementar 2 Programas Para Fortalecer Estrategias De La Sed Relacionadas Con La Red De Bibliotecas. Suspendida | 0.00 | | 0.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | | | |

* META QUE NO SUMA: Se debe observar su programación y ejecución en cada vigencia.

** INDICADOR QUE NO SUMA: Se debe observar su programación y ejecución en cada vigencia.

Bogotá Sin Indiferencia. Un Compromiso Social contra la Pobreza y la Exclusión 2004 - 2008

Plan de Acción - Componentes de Gestión y de Inversión.

SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DISTRITAL

| 01 Eje Social | 2004 | | 2005 | | 2006 | | Recursos Millones de \$ Corrientes | | | |
|--|------------|-----------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------------------------|-------|-------------|-----------|
| | Programado | Ejecutado | Programado | Ejecutado | Programado | Ejecutado | 2007 | | 2008 | |
| | \$603,097 | \$598,527 | \$1,364,855 | \$1,351,303 | \$1,664,656 | \$1,632,688 | \$1,767,754 | ***** | \$1,729,618 | \$989,150 |
| 02 Programa Más y mejor educación para todos y todas | \$582,892 | \$578,324 | \$1,287,796 | \$1,274,268 | \$1,570,677 | \$1,538,728 | \$1,639,218 | ***** | \$1,577,810 | \$867,711 |

Compromiso PD: 18 Promoverá la informática y la interactividad en las instituciones, los estudiantes y los docentes. Tipo: Otro

Componente de Gestión

Objetivo de la Entidad: El fortalecimiento de la institución escolar

| Indicador del Compromiso | | ACUMULADO P.D. | AVANCE EN CADA VIGENCIA | | | | | |
|--|--------------|----------------|-------------------------|--------|--------|--------|--------|------|
| | | | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | |
| 43 No. de programas educativos (software educativo) diseñados y desarrollados por la sed | | | | | | | | |
| | Programación | 19.00 | 0.00 | 4.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 |
| | Ejecución | 14.00 | 0.00 | 4.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 0.00 |
| | % Avance | 73.68 | 0.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 0.00 |

Retrasos

Luego de analizar los recursos de la vigencia y teniendo en cuenta que en la nueva administración la estrategia de informática educativa se traslado a la Subsecretaria Académica, donde en uno de sus objetivos busca mejorar la calidad de la educación del sistema educativo oficial, no se van ha adquirir ni desarrollar nuevos software educativos en el transcurso del año

Solución y propuesta de mejoramiento

Se decidió presentar en el anteproyecto 2009 la adquisición software necesarios entre ellos el de la suite de Adobe, adicionalmente la Secretaria de Educación cuenta con los software educativos necesarios para un adecuado desarrollo de las habilidades de los estudiantes con relación al uso de las TICs

Logros

No se van ha adquirir ni desarrollar nuevos software educativos en el transcurso del año

Beneficios

La informática educativa, el uso pedagógico de las TICs, dependen no sólo de la disponibilidad de computadores y conectividad si no, principalmente, de contenidos. Estos contenidos no sólo son los temas a enseñar, si no el software educativo que sirva de soporte al desarrollo de las habilidades de los estudiantes.

| Acciones de la Entidad por Indicador | Fecha Prog. | Descripción del Avance de Acciones |
|---|-------------|---|
| Apoyar el desarrollo de sistemas de información | 31-DEC-06 | Se entregó en producción el sistema de información de C600. |
| Desarrollo de software educativo. | 31-DEC-06 | Se han definiendo las temáticas de formación, acordes con las nuevas lineas de políticas que se están construyendo para la SED. |

| Indicador del Compromiso | | ACUMULADO P.D. | AVANCE EN CADA VIGENCIA | | | | | |
|--|--------------|----------------|-------------------------|----------|----------|----------|----------|----------|
| | | | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | |
| 46 Número de docentes formados en informática educativa (programas presénciales y virtuales) | | | | | | | | |
| | Programación | 6,000.00 | 0.00 | 1,500.00 | 1,500.00 | 1,500.00 | 1,500.00 | 1,500.00 |
| | Ejecución | 10,764.00 | 0.00 | 1,500.00 | 3,103.00 | 6,161.00 | 6,161.00 | 0.00 |
| | % Avance | 179.40 | 0.00 | 100.00 | 206.87 | 410.73 | 410.73 | 0.00 |

Retrasos

Teniendo en cuenta que en la nueva administración la estrategia de informática educativa se traslado a la Subsecretaria Académica, que en uno de sus objetivos busca mejorar la calidad de la educación del sistema educativo oficial, no se van ha reportar docentes formados, adicionalmente a esto se decidió que toda la formación de docentes se manejara en el proyecto 273

Logros

Se han definiendo las temáticas de formación, acordes con las nuevas lineas de políticas que se están construyendo para la SED.

Beneficios

Se están incorporando las Tecnologías de la Información y la Comunicación en el aula en todas las áreas del currículo.

* META QUE NO SUMA: Se debe observar su programación y ejecución en cada vigencia.

** INDICADOR QUE NO SUMA: Se debe observar su programación y ejecución en cada vigencia.

Bogotá Sin Indiferencia. Un Compromiso Social contra la Pobreza y la Exclusión 2004 - 2008

Plan de Acción - Componentes de Gestión y de Inversión.

SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DISTRITAL

| | | | | | | | | | | |
|---|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------------------------|-------------|-----------|-------------|-----------|
| 01 Eje Social | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | Recursos Millones de \$ Corrientes | | | | |
| | Programado | Ejecutado | Programado | Ejecutado | Programado | Ejecutado | Programado | Ejecutado | Programado | Ejecutado |
| | \$603,097 | \$598,527 | \$1,364,855 | \$1,351,303 | \$1,664,656 | \$1,632,688 | \$1,767,754 | ***** | \$1,729,618 | \$989,150 |
| 02 Programa Más y mejor educación para todos y todas | \$582,892 | \$578,324 | \$1,287,796 | \$1,274,268 | \$1,570,677 | \$1,538,728 | \$1,639,218 | ***** | \$1,577,810 | \$867,711 |

| | | |
|--|--------------------|---|
| Acciones de la Entidad por Indicador | Fecha Prog. | Descripción del Avance de Acciones |
| Ofrecer programas de formación en informática a través de la red | 31-DEC-06 | Se han definiendo las temáticas de formación, acordes con las nuevas líneas de políticas que se están construyendo para la SED. |

Componente de Inversión

| Cód. Proy. | Proyectos/Metas Descripción | 2004 | | 2005 | | 2006 | | 2007 | | 2008 | | TOTAL | | | | | | | |
|------------|---|--------|-----------|--------|-----------|----------|-----------|----------|-----------|--------|-----------|----------|-----------|----------|--------|-------|-----------|-----------|-------|
| | | Progr. | Ejecutado | Progr. | Ejecutado | Progr. | Ejecutado | Progr. | Ejecutado | Progr. | Ejecutado | Progr. | Ejecutado | | | | | | |
| 1121 | Administración de la Red de Participación Educativa de Bogotá - REDP | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Adquirir 3562 Equipos Para Instituciones Educativas Distritales (led) Y La Sed | 495.00 | 1,100.00 | 222.22 | 172.00 | 595.00 | 345.93 | 830.00 | 206.00 | 24.82 | 1,121.00 | 1,151.00 | 102.68 | 510.00 | 184.00 | 36.08 | 3,562.00 | 3,236.00 | 90.85 |
| | * Mantener Al 99.5 Porciento La Red Funcionado En La Sed , Cadel E led | 99.50 | 99.50 | 100.00 | 99.50 | 99.50 | 100.00 | 99.50 | 99.50 | 100.00 | 99.50 | 99.50 | 100.00 | 99.50 | 99.50 | ***** | | | |
| | * Implementar 1 Esquema Técnico Y Financiero Para Asegurar La Sostenibilidad De Redp | 1.00 | 1.00 | 100.00 | 1.00 | 1.00 | 100.00 | 1.00 | 0.80 | 80.00 | 1.00 | 1.00 | 100.00 | 1.00 | 1.00 | ***** | | | |
| | Implementar 61 Subsistemas De Información De Modo Que Se Garantice Su Adecuado Desarrollo, Implementación Y Actualización | 32.00 | 20.00 | 62.50 | 35.00 | 18.00 | 51.43 | 7.00 | 10.00 | 142.86 | 8.00 | 8.00 | 100.00 | 5.00 | 2.00 | 40.00 | 61.00 | 58.00 | 95.08 |
| | Formar 13424 Docentes Participación Con Proyectos Significativos Y Formación Presencial Y Virtual | 150.00 | 1,154.00 | 769.33 | 1,513.00 | 1,500.00 | 99.14 | 3,880.00 | 3,103.00 | 79.97 | 3,500.00 | 6,161.00 | 176.03 | 1,506.00 | 0.00 | 0.00 | 13,424.00 | 11,918.00 | 88.78 |
| | Publicar 368 Páginas Web De Instituciones Educativas Distritales | 88.00 | 80.00 | 90.91 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 368.00 | 80.00 | 21.74 |
| | Finalizada | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Acompañar 523 Instituciones Educativas En Planes De Informática | 243.00 | 222.00 | 91.36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 523.00 | 222.00 | 42.45 |
| | Finalizada | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Divulgar 32 Documentos Con Las Políticas, Experiencias Y Conocimientos De Informática | 0.00 | | 0.00 | 3.00 | 19.00 | 633.33 | 3.00 | 3.00 | 100.00 | 8.00 | 8.00 | 100.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 32.00 | 30.00 | 93.75 |
| | Realizar 26 Estudios Para Formalizar La Sostenibilidad Pedagógica De Redp | 0.00 | | 0.00 | 19.00 | 19.00 | 100.00 | 2.00 | 2.00 | 100.00 | 4.00 | 4.00 | 100.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 26.00 | 25.00 | 96.15 |
| | Acompañar 19 Proyectos Tecnológicos Y De Informática Educativa En Los Colegios Y Cadel | 0.00 | | 0.00 | 7.00 | 7.00 | 100.00 | 7.00 | 7.00 | 100.00 | 4.00 | 4.00 | 100.00 | 1.00 | 1.00 | ***** | 19.00 | 19.00 | 100 |
| | * Implementar El 70 Porciento De Las Mejoras Solicitadas Y Requeridas En Los Procesos Y Procedimientos De La Sed | 0.00 | | 0.00 | 30.00 | 50.00 | 166.67 | 40.00 | 40.00 | 100.00 | 40.00 | 22.00 | 55.00 | 40.00 | 10.00 | 25.00 | | | |
| | Acompañar 329 Instituciones Para La Formulación Y Ejecución De Planes Institucionales De Informática Educativa | 0.00 | | 0.00 | 58.00 | 75.00 | 129.31 | 74.00 | 74.00 | 100.00 | 75.00 | 140.00 | 186.67 | 40.00 | 0.00 | 0.00 | 329.00 | 289.00 | 87.84 |

* META QUE NO SUMA: Se debe observar su programación y ejecución en cada vigencia.

** INDICADOR QUE NO SUMA: Se debe observar su programación y ejecución en cada vigencia.

Bogotá Sin Indiferencia. Un Compromiso Social contra la Pobreza y la Exclusión 2004 - 2008

Plan de Acción - Componentes de Gestión y de Inversión.

SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DISTRITAL

| 01 Eje Social | Recursos Millones de \$ Corrientes | | | | | | | | | |
|---|------------------------------------|-----------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-----------|-------------|-----------|
| | 2004 | | 2005 | | 2006 | | 2007 | | 2008 | |
| | Programado | Ejecutado | Programado | Ejecutado | Programado | Ejecutado | Programado | Ejecutado | Programado | Ejecutado |
| | \$603,097 | \$598,527 | \$1,364,855 | \$1,351,303 | \$1,664,656 | \$1,632,688 | \$1,767,754 | ***** | \$1,729,618 | \$989,150 |
| 02 Programa Más y mejor educación para todos y todas | \$582,892 | \$578,324 | \$1,287,796 | \$1,274,268 | \$1,570,677 | \$1,538,728 | \$1,639,218 | ***** | \$1,577,810 | \$867,711 |

Compromiso PD: 19 Los currículos serán pertinentes y estarán a tono con lo más avanzado de la ciencia, la tecnología y la cultura Tipo: Otro

Componente de Gestión

Objetivo de la Entidad: El mejoramiento de las condiciones para la enseñanza y el aprendizaje

| Indicador del Compromiso | ACUMULADO P.D. | AVANCE EN CADA VIGENCIA | | | | |
|---|----------------|-------------------------|-------|--------|--------|-------|
| | | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 |
| ** 49 Número de estudios realizados sobre el currículo en el Distrito Capital | 125.00 | 0.00 | 6.00 | 125.00 | 125.00 | 37.00 |
| | 90.00 | 0.00 | 50.00 | 92.00 | 103.00 | 0.00 |

Logros

Durante el primer trimestre de 2008 se adelanta la estrategia para implementar la educación por los ciclos y campos para un grupo de colegios que están terminando una fase de acompañamiento con la Universidad Pedagógica Nacional, los temas planteados hacen referencia a temas del currículo para los campos de pensamiento histórico, comunicación, arte y expresión.

Beneficios

Apoyar académicamente la estrategia de acompañamiento para la transformación pedagógica del currículo.

Acciones de la Entidad por Indicador

Fecha Prog.

Descripción del Avance de Acciones

| | | |
|--|-----------|---|
| Formulación e implementación de las orientaciones curriculares para los colegios distritales | 31-DEC-06 | Durante el primer trimestre de 2008 se adelanta la estrategia para implementarla en los ciclos y campos para un grupo de colegios que están terminando una fase de acompañamiento con la Universidad Pedagógica Nacional, los temas planteados hacen referencia a temas del currículo para los campos de pensamiento histórico, comunicación, arte y expresión. |
|--|-----------|---|

Componente de Inversión

| Cód. Proy. | Proyectos/Metas Descripción | 2004 | | 2005 | | 2006 | | 2007 | | 2008 | | TOTAL | | | | | | | |
|------------|---|--------|-----------|--------|-----------|---------|-----------|---------|-----------|--------|-----------|---------|-----------|---------|---------|------|---------|---------|-------|
| | | Progr. | Ejecutado | Progr. | Ejecutado | Progr. | Ejecutado | Progr. | Ejecutado | Progr. | Ejecutado | Progr. | Ejecutado | | | | | | |
| 279 | Currículo y evaluación | \$452 | \$452 | 100 | \$1,236 | \$1,235 | 99.94 | \$1,000 | \$1,000 | 100 | \$2,060 | \$2,042 | 99.13 | \$1,450 | \$1,103 | 76.1 | \$6,197 | \$5,832 | 94.1 |
| | Aplicar 7 Instrumentos A Través Del Diseño De Pruebas Para Orientar El Quehacer De La Enseñanza | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7.00 | 0.00 | 0 |
| | Finalizada | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Analizar 20 Documentos De Lineamientos De Política De La Evaluación, Del Desempeño Profesional Docente Y El De Los Resultados De Las Auto-Evaluaciones Que Realizan Las | 4.00 | 3.00 | 75.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 20.00 | 3.00 | 15 |
| | Finalizada | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Difundir 36 Eventos Mediante Encuentros Presenciales, Virtuales Y Todo Lo Relacionado Con El Desarrollo De La Socialización. | 4.00 | 4.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 36.00 | 4.00 | 11.11 |
| | Finalizada | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

* META QUE NO SUMA: Se debe observar su programación y ejecución en cada vigencia.

** INDICADOR QUE NO SUMA: Se debe observar su programación y ejecución en cada vigencia.

Bogotá Sin Indiferencia. Un Compromiso Social contra la Pobreza y la Exclusión 2004 - 2008

Plan de Acción - Componentes de Gestión y de Inversión.

SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DISTRITAL

| 01 Eje Social | 2004 | | 2005 | | 2006 | | Recursos Millones de \$ Corrientes | | | |
|--|------------|-----------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------------------------|-----------|-------------|-----------|
| | Programado | Ejecutado | Programado | Ejecutado | Programado | Ejecutado | 2007 | | 2008 | |
| | | | | | | | Programado | Ejecutado | Programado | Ejecutado |
| | \$603,097 | \$598,527 | \$1,364,855 | \$1,351,303 | \$1,664,656 | \$1,632,688 | \$1,767,754 | ***** | \$1,729,618 | \$989,150 |
| 02 Programa Más y mejor educación para todos y todas | \$582,892 | \$578,324 | \$1,287,796 | \$1,274,268 | \$1,570,677 | \$1,538,728 | \$1,639,218 | ***** | \$1,577,810 | \$867,711 |

Componente de Inversión

| Cód. Proy. | Proyectos/Metas Descripción | 2004 | | 2005 | | | 2006 | | | 2007 | | | 2008 | | | TOTAL | | |
|------------|---|--------|-----------|------------|------------|--------|--------|-----------|-----------|-----------|-----------|--------|--------|-----------|-------|--------|-----------|-------|
| | | Progr. | Ejecutado | Progr. | Ejecutado | | Progr. | Ejecutado | | Progr. | Ejecutado | | Progr. | Ejecutado | | Progr. | Ejecutado | |
| | Realizar 9 Informes Sobre El Desarrollo Del Proyecto Evaluación De Los Aprendizajes Finalizada | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9.00 | 0.00 | 0 | |
| | * Evaluar 241000 Estudiantes A Través De Evaluaciones Internas Y Externas Que Suminstren Información Sobre El Sistema Educativo. | 0.00 | 0.00 | 262,000.00 | 241,000.00 | 91.98 | 0.00 | 0.00 | 32,400.00 | 28,546.00 | 88.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | | |
| | * Evaluar 374 Instituciones Con Base En La Autoevaluación Institucional Que Comprende La Evaluación De Las Prácticas Profesionales De Los Docentes. | 0.00 | 0.00 | 336.00 | 280.00 | 83.33 | 337.00 | 193.00 | 57.27 | 337.00 | 224.00 | 66.47 | 374.00 | 0.00 | 0.00 | | | |
| | Acompañar 281 Instituciones En Currículo, Planes De Estudio Y Evaluación Con La Transversalidad De La Ciencia Y La Tecnología. | 0.00 | 0.00 | 100.00 | 50.00 | 50.00 | 125.00 | 78.00 | 62.40 | 100.00 | 103.00 | 103.00 | 50.00 | 0.00 | 0.00 | 281.00 | 231.00 | 82.21 |
| | Publicar 9 Documentos Que Contengan Los Resultados De La Producción De Los Estudios Realizados Por La Sed Y Los Maestros En El Tema De Currículo. | 0.00 | 0.00 | 6.00 | 6.00 | 100.00 | 6.00 | 0.00 | 0.00 | 14.00 | 1.00 | 7.14 | 2.00 | 1.00 | 50.00 | 9.00 | 8.00 | 88.89 |

* META QUE NO SUMA: Se debe observar su programación y ejecución en cada vigencia.

** INDICADOR QUE NO SUMA: Se debe observar su programación y ejecución en cada vigencia.

Bogotá Sin Indiferencia. Un Compromiso Social contra la Pobreza y la Exclusión 2004 - 2008

Plan de Acción - Componentes de Gestión y de Inversión.

SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DISTRITAL

| 01 Eje Social | 2004 | | 2005 | | 2006 | | Recursos Millones de \$ Corrientes | | | |
|--|------------|-----------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------------------------|-----------|-------------|-----------|
| | Programado | Ejecutado | Programado | Ejecutado | Programado | Ejecutado | 2007 | | 2008 | |
| | | | | | | | Programado | Ejecutado | Programado | Ejecutado |
| | \$603,097 | \$598,527 | \$1,364,855 | \$1,351,303 | \$1,664,656 | \$1,632,688 | \$1,767,754 | ***** | \$1,729,618 | \$989,150 |
| 02 Programa Más y mejor educación para todos y todas | \$582,892 | \$578,324 | \$1,287,796 | \$1,274,268 | \$1,570,677 | \$1,538,728 | \$1,639,218 | ***** | \$1,577,810 | \$867,711 |

Compromiso PD: 22 Fortalecer el sistema educativo distrital para la permanencia y el acceso equitativo a educación pertinente y de calidad a estudiantes de estratos 1 y 2. Tipo: Proyecto Prioritario

Componente de Gestión

Objetivo de la Entidad: El fortalecimiento de la educación pública

| Indicador del Compromiso | Estado: Finalizado por cumplimiento | ACUMULADO P.D. | AVANCE EN CADA VIGENCIA | | | | |
|---|-------------------------------------|----------------|-------------------------|------|------|------|------|
| | | | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 |
| ** 57 N° de establecimientos educativos para estrato 1 y 2 fortalecidos | | 337.00 | 337.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | 337.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | | |

| Acciones de la Entidad por Indicador | Fecha Prog. | Descripción del Avance de Acciones |
|---|-------------|------------------------------------|
| Se pretende realizar apoyo a las instituciones educativas con el fin de disminuir el numero de días de retraso del cierre de matrículas respecto al primer día de clase | 31-MAR-05 | |
| acompañamiento a actividades de renovación del PEI | 31-DEC-06 | |

| Indicador del Compromiso | ACUMULADO P.D. | AVANCE EN CADA VIGENCIA | | | | |
|---|----------------|-------------------------|----------|-----------|-----------|-----------|
| | | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 |
| ** 59 Número de estudiantes de nivel 1 y 2 del sisben que reciben subsidio condicionado a la asistencia escolar | 45,000.00 | 0.00 | 8,410.00 | 44,821.00 | 45,000.00 | 0.00 |
| | | 0.00 | 8,410.00 | 41,100.00 | 45,692.00 | 14,763.00 |
| | 32.80 | | | | | |

Retrasos
En razón al esquema del nuevo Plan de Desarrollo ¿Bogotá Positiva: Para vivir mejor¿, y teniendo en cuenta consideraciones como i) nuevos subsidios educativos condicionados a estudiantes de los colegios distritales por parte del programa familias en acción, ii) gratuidad a los estudiantes de secundaria y media a partir de 2009 y iii) más alternativas para el ingreso a la educación superior, no se seleccionaron beneficiarios de Subsidio Económico durante el presente año.

Solución y propuesta de mejoramiento
La SED reorientó la política en materia de los subsidios condicionados a la asistencia escolar y enfoca recursos destinados para subsidios en educación secundaria y media hacia el incremento de los subsidios en educación superior técnica y tecnológica.

Logros
En el primer semestre de 2008 se efectuó el desembolso de subsidio económico correspondiente al primer y segundo ciclo del año lectivo a 14,473 estudiantes

Beneficios
Con el seguimiento a la asistencia escolar realizado al interior del proyecto, se ha detectado un incremento en la asistencia escolar de los beneficiarios en un 3% año a año, incidiendo positivamente en uno de los factores que contribuye a disminuir la deserción

| Acciones de la Entidad por Indicador | Fecha Prog. | Descripción del Avance de Acciones |
|--------------------------------------|-------------|---|
| identificación de beneficiarios | 31-DEC-06 | En el primer semestre de 2008 se efectuó el desembolso de subsidio económico correspondiente al primer y segundo ciclo del año lectivo a 14,473 estudiantes |

* META QUE NO SUMA: Se debe observar su programación y ejecución en cada vigencia.

** INDICADOR QUE NO SUMA: Se debe observar su programación y ejecución en cada vigencia.

Bogotá Sin Indiferencia. Un Compromiso Social contra la Pobreza y la Exclusión 2004 - 2008

Plan de Acción - Componentes de Gestión y de Inversión.

SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DISTRITAL

| 01 Eje Social | Recursos Millones de \$ Corrientes | | | | | | | | | |
|---|------------------------------------|-----------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-----------|-------------|-----------|
| | 2004 | | 2005 | | 2006 | | 2007 | | 2008 | |
| | Programado | Ejecutado | Programado | Ejecutado | Programado | Ejecutado | Programado | Ejecutado | Programado | Ejecutado |
| | \$603,097 | \$598,527 | \$1,364,855 | \$1,351,303 | \$1,664,656 | \$1,632,688 | \$1,767,754 | ***** | \$1,729,618 | \$989,150 |
| 02 Programa Más y mejor educación para todos y todas | \$582,892 | \$578,324 | \$1,287,796 | \$1,274,268 | \$1,570,677 | \$1,538,728 | \$1,639,218 | ***** | \$1,577,810 | \$867,711 |

Componente de Inversión

| Cód. Proy. | Proyectos/Metas Descripción | 2004 | | 2005 | | | 2006 | | | 2007 | | | 2008 | | | TOTAL | | | |
|------------|--|---------|-----------|--------|-----------|---------|--------|-----------|---------|--------|-----------|----------|--------|-----------|-------|--------|-----------|----------|-------|
| | | Progr. | Ejecutado | Progr. | Ejecutado | | Progr. | Ejecutado | | Progr. | Ejecutado | | Progr. | Ejecutado | | Progr. | Ejecutado | | |
| 178 | Gestión del proceso de matrícula del sistema educativo oficial de Bogotá | \$1,365 | \$1,339 | 98.1 | \$2,259 | \$2,244 | 99.31 | \$2,231 | \$2,222 | 99.58 | \$2,350 | \$2,346 | 99.83 | \$1,800 | \$371 | 20.6 | \$10,006 | \$8,522 | 85.2 |
| | * Apoyar El 100 Por ciento De Instituciones Educativas Distritales Y Cadel Con Personal Y Servicios Para Garantizar El Proceso De Matrícula Y El Operativo De Recolección De Información Estadística. Finalizada | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | |
| | Realizar 4 Estudios Relacionados Con El Comportamiento De La Oferta Y La Demanda Educativa Para La Formulación De Políticas Y La Toma De Decisiones En Materia De Cobertura. Finalizada | 2.00 | 2.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3.00 | 3.00 | 100 |
| | * Garantizar El 100 Por ciento De Los Requerimientos De Información Respecto Al Proceso De Matrícula Y A Las Estadísticas Educativas Del Distrito Finalizada | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | |
| | * Disponer De 323 Personas De Apoyo Para Optimizar Las Acciones De Inscripción, Verificación Y Atención Al Ciudadano Durante El Proceso De Matrícula. | 0.00 | | 0.00 | 252.00 | 485.00 | 192.46 | 314.00 | 365.00 | 116.24 | 201.00 | 202.00 | 100.50 | 163.00 | 61.00 | 37.42 | | | |
| | * Proporcionar A 18 Cadel Las Herramientas Operativas Para El Desarrollo Del Proceso De Matrícula | 0.00 | | 0.00 | 18.00 | 18.00 | 100.00 | 18.00 | 17.00 | 94.44 | 17.00 | 17.00 | 100.00 | 17.00 | 0.00 | 0.00 | | | |
| | * Garantizar En 20 Localidades El Acceso Oportuno Y Pertinente A La Información Del Proceso De Matrícula | 0.00 | | 0.00 | 20.00 | 20.00 | 100.00 | 20.00 | 20.00 | 100.00 | 20.00 | 20.00 | 100.00 | 20.00 | 0.00 | 0.00 | | | |
| | Incentivar 5 Colegios Oficiales Distritales Que Cada Año Se Destaquen Como Los De Más Bajo Índice De Deserción En Cumplimiento Del Acuerdo Distrital 273 Del 16 De Febrero De 2007. | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 5.00 | 0.00 | 0 |
| 283 | Dotación y mejoramiento pedagógico de espacios de aprendizaje | \$4,664 | \$4,647 | 99.63 | \$7,988 | \$7,854 | 98.33 | \$7,101 | \$7,100 | 99.99 | \$11,650 | \$11,358 | 97.49 | \$6,500 | \$427 | 6.57 | \$37,904 | \$31,386 | 82.8 |
| | Dotar De 341 Ambientes De Aprendizaje De Las Instituciones Educativas Distritales, Con Medios Educativos Tales Como: Laboratorio De Ciencias, Aulas De Tecnología, Bibliotecas, Ludotecas Y Unidades De Producción Escolara En Infomación Y Comunicación Finalizada | 365.00 | 341.00 | 93.42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 341.00 | 341.00 | 100 |
| | Desarrollar 19 Propuestas Didácticas Para Y Con Las Instituciones Educativas Distritales, Con El Fin De Fomentar El Uso De Los Medios Educativos Como Elementos Esenciales En El Enrequisimienteo De Los Procesos De Aprendizaje, Mediante La Actualización, Asesoría Y Acompañamiento | 31.00 | 0.00 | 0.00 | 37.00 | 11.00 | 29.73 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 1.00 | 100.00 | 7.00 | 0.00 | 0.00 | 19.00 | 12.00 | 63.16 |

* META QUE NO SUMA: Se debe observar su programación y ejecución en cada vigencia.

** INDICADOR QUE NO SUMA: Se debe observar su programación y ejecución en cada vigencia.

Version Plan de Accion: Ultima Version Oficial Fecha de corte: 31-05-2008

Bogotá Sin Indiferencia. Un Compromiso Social contra la Pobreza y la Exclusión 2004 - 2008

Plan de Acción - Componentes de Gestión y de Inversión.

SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DISTRITAL

| 01 Eje Social | Recursos Millones de \$ Corrientes | | | | | | | | | |
|--|------------------------------------|-----------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-----------|-------------|-----------|
| | 2004 | | 2005 | | 2006 | | 2007 | | 2008 | |
| | Programado | Ejecutado | Programado | Ejecutado | Programado | Ejecutado | Programado | Ejecutado | Programado | Ejecutado |
| | \$603,097 | \$598,527 | \$1,364,855 | \$1,351,303 | \$1,664,656 | \$1,632,688 | \$1,767,754 | ***** | \$1,729,618 | \$989,150 |
| 02 Programa Más y mejor educación para todos y todas | \$582,892 | \$578,324 | \$1,287,796 | \$1,274,268 | \$1,570,677 | \$1,538,728 | \$1,639,218 | ***** | \$1,577,810 | \$867,711 |

Componente de Inversión

| Cód. Proy. | Proyectos/Metas Descripción | 2004 | | 2005 | | | 2006 | | | 2007 | | | 2008 | | | TOTAL | | |
|------------|--|--------|-----------|--------|-----------|----------|--------|-----------|--------|--------|-----------|--------|--------|-----------|-------|--------|-----------|-------|
| | | Progr. | Ejecutado | Progr. | Ejecutado | | Progr. | Ejecutado | | Progr. | Ejecutado | | Progr. | Ejecutado | | Progr. | Ejecutado | |
| | Diseñar Y Elaborar 2 Documentos Que Estandaricen Los Ambientes De Aprendizaje Y Que Faciliten El Desarrollo Académico Y Curricular. | 0.00 | 0.00 | 3.00 | 1.00 | 33.33 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 2.00 | 1.00 | 50 |
| | Dotar De 36 Laboratorios Las Instituciones Educativas Distritales, Con Elementos Y Medios Educativos Pertinentes, Tales Como: Laboratorios De Ciencias (Biología, Biotecnología, Física, Química, Labs Astronómicos) Y Aulas De Tecnología, Que Faciliten El Desarrollo Curricular. | 0.00 | 0.00 | 43.00 | 5.00 | 11.63 | 49.00 | 0.00 | 0.00 | 20.00 | 20.00 | 100.00 | 11.00 | 2.00 | 18.18 | 36.00 | 27.00 | 75 |
| | * Dotar De 360 Bibliotecas Escolares Las Instituciones Educativas Distritales, Con Material Bibliográfico. Se Consideran Tambien Objeto De Dotación Las Bibliotecas De Aula Y Los Bibliobancos | 0.00 | 0.00 | 336.00 | 336.00 | 100.00 | 360.00 | 360.00 | 100.00 | 42.00 | 42.00 | 100.00 | 40.00 | 40.00 | ***** | | | |
| | Modernizar 68 Bibliotecas Escolares De Los Instituciones Educativas Distritales, Con Elementos Y Medios Educativos ,Que Fomenten Y Faciliten El Uso De La Biblioteca Escolar. Incluye El Procesamiento Técnico De Libros, Mobiliario Especializado, Sistemas De Información Bibliográfico Y Sistemas De Seguridad. | 0.00 | 0.00 | 10.00 | 8.00 | 80.00 | 12.00 | 0.00 | 0.00 | 48.00 | 36.00 | 75.00 | 24.00 | 1.00 | 4.17 | 68.00 | 45.00 | 66.18 |
| | Dotar De 15 Ludotecas Las Instituciones Educativas Distritales, Con Elementos Didacticos Y Medios Educativos, ,Que Faciliten El Desarrollo Motriz Y Sensorial De Los Niños Y Las Niñas En Edad Preescolar Y La Comprensión De Su Entorno. | 0.00 | 0.00 | 4.00 | 4.00 | 100.00 | 4.00 | 3.00 | 75.00 | 1.00 | 1.00 | 100.00 | 7.00 | 0.00 | 0.00 | 15.00 | 8.00 | 53.33 |
| | Dotar 407 Unidades De Producción Básicas De Medios En Información Y Comunicación A Los Instituciones Educativas Distritales, Que Faciliten El Desarrollo De Emisoras Escolares, Prensa Escolar, Unidades De Producción De Video Y Televisión | 0.00 | 0.00 | 15.00 | 361.00 | 2,406.67 | 336.00 | 5.00 | 1.49 | 3.00 | 3.00 | 100.00 | 38.00 | 0.00 | 0.00 | 407.00 | 369.00 | 90.66 |
| | * Fomentar 1 Campañas De Lectura Y Escritura En Las Instituciones Educativas Distritales | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 1.00 | 100.00 | 336.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 1.00 | 1.00 | ***** | | | |
| | * Por Ciento 100 Pagar De Las Obligaciones Generadas Y Asociadas Al Proyecto Durante Las Vigencias Anteriores | 0.00 | 0.00 | 100.00 | 79.00 | 79.00 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | |

* META QUE NO SUMA: Se debe observar su programación y ejecución en cada vigencia.

** INDICADOR QUE NO SUMA: Se debe observar su programación y ejecución en cada vigencia.

Bogotá Sin Indiferencia. Un Compromiso Social contra la Pobreza y la Exclusión 2004 - 2008

Plan de Acción - Componentes de Gestión y de Inversión.

SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DISTRITAL

| 01 Eje Social | Recursos Millones de \$ Corrientes | | | | | | | | | |
|---|------------------------------------|-----------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-----------|-------------|-----------|
| | 2004 | | 2005 | | 2006 | | 2007 | | 2008 | |
| | Programado | Ejecutado | Programado | Ejecutado | Programado | Ejecutado | Programado | Ejecutado | Programado | Ejecutado |
| | \$603,097 | \$598,527 | \$1,364,855 | \$1,351,303 | \$1,664,656 | \$1,632,688 | \$1,767,754 | ***** | \$1,729,618 | \$989,150 |
| 05 Programa Cero tolerancia con el maltrato, la mendicidad y la explotación laboral infantil | \$496 | \$496 | \$4,536 | \$4,517 | \$15,126 | \$15,108 | \$20,041 | \$20,014 | \$18,935 | \$1,949 |

Compromiso PD: 45 Formular y poner en marcha los Planes Distritales para la prevención y erradicación del trabajo infantil, el abuso sexual (Acuerdo 12 de 1998) y para la prevención y atención de la violencia intrafamiliar. Tipo: Meta Plan

Componente de Gestión

Objetivo de la Entidad: La materialización del derecho a la educación

| Indicador del Compromiso | ACUMULADO P.D. | AVANCE EN CADA VIGENCIA | | | | |
|---|----------------|-------------------------|------|------|------|------|
| | | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 |
| 118 Documento de Plan Distrital para la prevención y la erradicación de la explotación laboral infantil | | | | | | |
| Programación | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 |
| Ejecución | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 |
| % Avance | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

Retrasos

El documento y la Ruta estaban proyectados para entregar a finales de Diciembre del 2007, pero dada la ausencia de algunas entidades responsables, sólo fue posible consolidarlo, socializarlo y entregarlo en el primer semestre de 2008.

Solución y propuesta de mejoramiento

Se conformaron mesas de trabajo locales

Logros

Consolidación de información pertinente respecto a la prevención y erradicación del trabajo infantil, en un documento guía junto con la ruta de atención y prevención, socializada y entregada a los referentes locales de Secretaría Distrital de Salud, Secretaría de Integración Social, y por la SED: orientadores escolares y referentes locales de salud al colegio.

Beneficios

El documento y la ruta fueron socializados a los referentes locales de los hospitales, colegios y profesionales de la Secretaría de Integración Social, encargados del tema de prevención y erradicación del trabajo infantil, para su difusión e implementación.

Acciones de la Entidad por Indicador

Fecha Prog.

Descripción del Avance de Acciones

| | | |
|--|-----------|--|
| Realizar mesas de trabajo para el seguimiento a la construcción de la cultura de la infancia | 31-DEC-06 | Elaboración final del Documento guía y la ruta de atención, prevención y erradicación del trabajo infantil, la cual fue socializada y entregada a los referentes locales de los hospitales, COL, CADELES y Salud al colegio. |
|--|-----------|--|

Componente de Inversión

| Cód. Proy. | Proyectos/Metas Descripción | 2004 | | 2005 | | 2006 | | 2007 | | 2008 | | TOTAL | |
|------------|---|-----------|-----------|--------|-----------|--------|-----------|--------|-----------|--------|-----------|-----------|-----------|
| | | Progr. | Ejecutado | Progr. | Ejecutado | Progr. | Ejecutado | Progr. | Ejecutado | Progr. | Ejecutado | Progr. | Ejecutado |
| 260 | Inclusión social de la diversidad y atención a población vulnerable en la escuela | | | | | | | | | | | | |
| 260 | Inclusión social de la diversidad y atención a población vulnerable en la escuela | | | | | | | | | | | | |
| | Atender 20000 Niños, Niñas, Jóvenes En Condición De Desplazamiento E Incorporarlos Integralmente Al Sistema Educarivo | 12,004.00 | 20,000.00 | 166.61 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 20,000.00 | 20,000.00 |
| | Finalizada | | | | | | | | | | | | 100 |

* META QUE NO SUMA: Se debe observar su programación y ejecución en cada vigencia.

** INDICADOR QUE NO SUMA: Se debe observar su programación y ejecución en cada vigencia.

Bogotá Sin Indiferencia. Un Compromiso Social contra la Pobreza y la Exclusión 2004 - 2008

Plan de Acción - Componentes de Gestión y de Inversión.

SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DISTRITAL

| 01 Eje Social | Recursos Millones de \$ Corrientes | | | | | | | | | |
|---|------------------------------------|-----------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-----------|-------------|-----------|
| | 2004 | | 2005 | | 2006 | | 2007 | | 2008 | |
| | Programado | Ejecutado | Programado | Ejecutado | Programado | Ejecutado | Programado | Ejecutado | Programado | Ejecutado |
| | \$603,097 | \$598,527 | \$1,364,855 | \$1,351,303 | \$1,664,656 | \$1,632,688 | \$1,767,754 | ***** | \$1,729,618 | \$989,150 |
| 05 Programa Cero tolerancia con el maltrato, la mendicidad y la explotación laboral infantil | \$496 | \$496 | \$4,536 | \$4,517 | \$15,126 | \$15,108 | \$20,041 | \$20,014 | \$18,935 | \$1,949 |

Componente de Inversión

| Cód. Proy. | Proyectos/Metas Descripción | 2004 | | 2005 | | | 2006 | | | 2007 | | | 2008 | | TOTAL | | | | |
|------------|--|----------|-----------|--------|-----------|----------|--------|-----------|--------|--------|-----------|--------|--------|-----------|----------|-----------|-------|-------|-------|
| | | Progr. | Ejecutado | Progr. | Ejecutado | | Progr. | Ejecutado | | Progr. | Ejecutado | | Progr. | Ejecutado | Progr. | Ejecutado | | | |
| | Acompañar 3781 Niños, Niñas Y Jóvenes Mediante La Conformación De Redes De Maestros Y Maestras Que Consoliden Y Fortalezcan Las Metodogías Y Propuestas Pedagógicas Para La Promoción Y Nivelación De Aulas De Aceleración Para Población En Extraedad Finalizada | 3,450.00 | 3,781.00 | 109.59 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,781.00 | 3,781.00 | 100 | | |
| | * Acompañar 4647 Niños, Niñas Y Jóvenes En Situación De Discapacidad Y Con Necesidades Educativas Especiales Finalizada | 4,647.00 | 2,000.00 | 43.04 | 2,647.00 | 2,647.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | | | |
| | Apoyar 15 Instituciones Educativas Distritales Con Experiencias De Educación Sexual; Extensión De Modelos Educativos De Prevención Contra El Abuso, La Violencia Intrafamiliar Y Otras Prevenciones E Incorporación De Una Propuesta De Género Integral. Finalizada | 49.00 | 15.00 | 30.61 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 15.00 | 15.00 | 100 | | |
| | Incorporar En 13 Instituciones Educativas Distritales Una Cultura Étnica Indígena, Negra Y Mestiza Que Promueva Finalizada | 49.00 | 0.00 | 0.00 | 13.00 | 13.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 13.00 | 13.00 | 100 | | |
| | Acompañar 51 Colegios Para Que Construyan Propuestas Pedagógicas Y De Recuperación Emocional Para Atender Escolares En Situación De Desplazamiento. | 0.00 | | 0.00 | 28.00 | 31.00 | 110.71 | 6.00 | 5.00 | 83.33 | 26.00 | 15.00 | 57.69 | 15.00 | 0.00 | 0.00 | 66.00 | 51.00 | 77.27 |
| | * Promover / Consolidar En 160 Colegios Propuestas Pedagógicas En Género Y/O, Etnias Y/O, Trabajo Infantil Y/O, Prevención Del Alcohol Y Otras Drogas Y/O Educación Sexual Y/O Prevención Contra El Abuso Sexual Y/O Maltrato Infantil Y/O Violencia Intrafamiliar Y/O Culturas Juveniles Y De Infancia Y/O Madres Gestantes Y Otras Prevenciones. Finalizada | 0.00 | | 0.00 | 60.00 | 183.00 | 305.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | | | |
| | * Fortalecer 178 Grupos De Aceleración Y Primeras Letras Mediante La Conformación De Redes De Maestros Y Maestras Que Consoliden Y Fortalezcan Las Metodogías Y Propuestas Pedagógicas Para La Población En Extraedad. | 0.00 | | 0.00 | 128.00 | 155.00 | 121.09 | 128.00 | 178.00 | 139.06 | 128.00 | 155.00 | 121.09 | 128.00 | 156.00 | ***** | | | |
| | * Garantizar A 5000 Escolares La Atención De La Población En Situación De Discapacidad Y Con Necesidades Educativas Especiales Finalizada | 0.00 | | 0.00 | 5,000.00 | 5,000.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | | |

* META QUE NO SUMA: Se debe observar su programación y ejecución en cada vigencia.

** INDICADOR QUE NO SUMA: Se debe observar su programación y ejecución en cada vigencia.

Version Plan de Accion: Ultima Version Oficial Fecha de corte: 31-05-2008

Bogotá Sin Indiferencia. Un Compromiso Social contra la Pobreza y la Exclusión 2004 - 2008

Plan de Acción - Componentes de Gestión y de Inversión.

SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DISTRITAL

| 01 Eje Social | Recursos Millones de \$ Corrientes | | | | | | | | | |
|---|------------------------------------|-----------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-----------|-------------|-----------|
| | 2004 | | 2005 | | 2006 | | 2007 | | 2008 | |
| | Programado | Ejecutado | Programado | Ejecutado | Programado | Ejecutado | Programado | Ejecutado | Programado | Ejecutado |
| | \$603,097 | \$598,527 | \$1,364,855 | \$1,351,303 | \$1,664,656 | \$1,632,688 | \$1,767,754 | ***** | \$1,729,618 | \$989,150 |
| 05 Programa Cero tolerancia con el maltrato, la mendicidad y la explotación laboral infantil | \$496 | \$496 | \$4,536 | \$4,517 | \$15,126 | \$15,108 | \$20,041 | \$20,014 | \$18,935 | \$1,949 |

Componente de Inversión

| Cód. Proy. | Proyectos/Metas Descripción | 2004 | | 2005 | | | 2006 | | | 2007 | | | 2008 | | | TOTAL | | |
|------------|---|--------|-----------|--------|-----------|-------|-----------|-----------|--------|----------|-----------|--------|----------|-----------|-------|-----------|-----------|-------|
| | | Progr. | Ejecutado | Progr. | Ejecutado | | Progr. | Ejecutado | | Progr. | Ejecutado | | Progr. | Ejecutado | | Progr. | Ejecutado | |
| * | Construir Y Desarrollar 20 Propuestas Pedagógicas Sobre La Materialización De Los Derechos De Los Niños Y Niñas Desde La Política De Infancia Y Adolescencia | 0.00 | 0.00 | 20.00 | 12.00 | 60.00 | 20.00 | 20.00 | 100.00 | 20.00 | 20.00 | 100.00 | 20.00 | 20.00 | ***** | | | |
| | Incluir En 29 Pei Una Propuesta De Reconocimiento De La Cultura Juvenil. Finalizada | 0.00 | 0.00 | 32.00 | 8.00 | 25.00 | 21.00 | 20.00 | 95.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 29.00 | 28.00 | 96.55 |
| | Promover / Consolidar En 183 Colegios Propuestas Pedagógicas En Género Y/O, Etnias Y/O, Trabajo Infantil Y/O, Prevención Del Alcohol Y Otras Drogas Y/O Educación Sexual Y/O Prevención Contra El Abuso Sexual Y/O Maltrato Infantil Y/O Violencia Intrafamiliar Y/O Culturas Juveniles Y De Infancia Y/O Madres Gestantes Y Otras Prevenciones | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 85.00 | 47.00 | 55.29 | 90.00 | 136.00 | 151.11 | 60.00 | 9.00 | 15.00 | 243.00 | 192.00 | 79.01 |
| * | Promover En 70 Colegios Propuestas Pedagógicas Ajustadas Y Pertinentes A La Atención Educativa A Escolares Con Necesidades Educativas Especiales | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 70.00 | 70.00 | 100.00 | 70.00 | 70.00 | 100.00 | 70.00 | 70.00 | ***** | | | |
| | Vincular 24739 Escolares A Través De Estrategias Lúdicas, Artísticas Y Culturales Al Reconocimiento De Las Identidades Juveniles En La Escuela | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 15,000.00 | 18,347.00 | 122.31 | 7,000.00 | 3,392.00 | 48.46 | 3,000.00 | 0.00 | 0.00 | 24,739.00 | 21,739.00 | 87.87 |

* META QUE NO SUMA: Se debe observar su programación y ejecución en cada vigencia.

** INDICADOR QUE NO SUMA: Se debe observar su programación y ejecución en cada vigencia.

Bogotá Sin Indiferencia. Un Compromiso Social contra la Pobreza y la Exclusión 2004 - 2008

Plan de Acción - Componentes de Gestión y de Inversión.

SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DISTRITAL

| 01 Eje Social | Recursos Millones de \$ Corrientes | | | | | | | | | |
|---|------------------------------------|-----------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-----------|-------------|-----------|
| | 2004 | | 2005 | | 2006 | | 2007 | | 2008 | |
| | Programado | Ejecutado | Programado | Ejecutado | Programado | Ejecutado | Programado | Ejecutado | Programado | Ejecutado |
| | \$603,097 | \$598,527 | \$1,364,855 | \$1,351,303 | \$1,664,656 | \$1,632,688 | \$1,767,754 | ***** | \$1,729,618 | \$989,150 |
| 05 Programa Cero tolerancia con el maltrato, la mendicidad y la explotación laboral infantil | \$496 | \$496 | \$4,536 | \$4,517 | \$15,126 | \$15,108 | \$20,041 | \$20,014 | \$18,935 | \$1,949 |

Compromiso PD: 46 Prevenir la explotación económica de 90.000 niños y niñas

Tipo: Meta Plan

Componente de Gestión

Objetivo de la Entidad: La materialización del derecho a la educación

| Indicador del Compromiso | ACUMULADO P.D. | AVANCE EN CADA VIGENCIA | | | | | |
|---|----------------|-------------------------|------|----------|-----------|-----------|-----------|
| | | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | |
| 121 N° de niños y niñas vinculados a acciones de prevención | | | | | | | |
| | Programación | 14,410.00 | 0.00 | 8,410.00 | 2,000.00 | 2,000.00 | 2,000.00 |
| | Ejecución | 109,675.00 | 0.00 | 8,410.00 | 41,100.00 | 45,692.00 | 14,473.00 |
| | % Avance | 761.10 | 0.00 | 100.00 | 2055.00 | 2284.60 | 723.65 |

Logros

En el primer semestre de 2008 se efectuó el desembolso de subsidio económico correspondiente al primer y segundo ciclo del año lectivo a 14,473 estudiantes

Beneficios

Se ha determinado que las expectativas sobre los beneficios se traducen positivamente en el nivel de ingreso de cada familia y en una distinción de la probabilidad de explotación económica de los jóvenes. Es claro que la consolidación del proyecto se constituye en un esfuerzo dirigido a la prevención de este fenómeno.

Acciones de la Entidad por Indicador

Fecha Prog.

Descripción del Avance de Acciones

| | | |
|--|-----------|--|
| Controlar la asistencia de los niños y niñas a las instituciones educativas beneficiadas con el subsidio | 31-DEC-06 | En el primer semestre de 2008 se efectuó el desembolso de subsidio económico correspondiente al primer y segundo ciclo del año lectivo a los estudiantes que venían con el beneficio desde 2007. |
|--|-----------|--|

Componente de Inversión

| Cód. Proy. | Proyectos/Metas Descripción | 2004 | | 2005 | | | 2006 | | | 2007 | | | 2008 | | | TOTAL | | | |
|------------|--|--------|-----------|--------|-----------|----------|--------|-----------|-----------|--------|-----------|-----------|--------|-----------|-----------|--------|-----------|----------|------|
| | | Progr. | Ejecutado | Progr. | Ejecutado | | Progr. | Ejecutado | | Progr. | Ejecutado | | Progr. | Ejecutado | | Progr. | Ejecutado | | |
| 266 | Subsidios condicionados a la asistencia escolar de los jóvenes trabajadores | \$296 | \$296 | 100 | \$4,536 | \$4,517 | 99.57 | \$15,126 | \$15,108 | 99.88 | \$20,041 | \$20,014 | 99.87 | \$18,935 | \$1,949 | 10.3 | \$58,934 | \$41,884 | 71.1 |
| | Elaborar 1 Documento Que Contenga El Diseño Definitivo Del Operativo De Entrega De Los Subsidios | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | | 1.00 | 0.00 | 0 |
| | Finalizada | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| * | Entregar 45000 Subsidios A Niños, Niñas Y Jóvenes Desescolarizados Pertenecientes A Niveles 1 Y 2 De Sisben | 0.00 | | 0.00 | 10,000.00 | 8,410.00 | 84.10 | 45,000.00 | 41,100.00 | 91.33 | 45,000.00 | 45,692.00 | 101.54 | 45,000.00 | 14,473.00 | 32.16 | | | |
| | Finalizada | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| * | Garantizar 100 Porcentaje De Las Actividades Relacionadas Con La Coordinación Y Soporte Para La Ejecución Del Proyecto Y El Diseño Definitivo Del Programa | 0.00 | | 0.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | ***** | | | |
| | Subsidiar 266 Estudiantes De Sisben 1 Ó 2 Que Se Matriculen Y Asistan A Instituciones De Educación Superior Técnica Y Tecnológica | 0.00 | | 0.00 | 266.00 | 266.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | 266.00 | 266.00 | 100 |
| | Finalizada | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

* META QUE NO SUMA: Se debe observar su programación y ejecución en cada vigencia.

** INDICADOR QUE NO SUMA: Se debe observar su programación y ejecución en cada vigencia.

Version Plan de Accion: Ultima Version Oficial Fecha de corte: 31-05-2008

Bogotá Sin Indiferencia. Un Compromiso Social contra la Pobreza y la Exclusión 2004 - 2008

Plan de Acción - Componentes de Gestión y de Inversión.

SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DISTRITAL

| 01 Eje Social | 2004 | | 2005 | | 2006 | | Recursos Millones de \$ Corrientes | | | |
|---|------------|-----------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------------------------|-----------|-------------|-----------|
| | Programado | Ejecutado | Programado | Ejecutado | Programado | Ejecutado | 2007 | | 2008 | |
| | | | | | | | Programado | Ejecutado | Programado | Ejecutado |
| | \$603,097 | \$598,527 | \$1,364,855 | \$1,351,303 | \$1,664,656 | \$1,632,688 | \$1,767,754 | ***** | \$1,729,618 | \$989,150 |
| 05 Programa Cero tolerancia con el maltrato, la mendicidad y la explotación laboral infantil | \$496 | \$496 | \$4,536 | \$4,517 | \$15,126 | \$15,108 | \$20,041 | \$20,014 | \$18,935 | \$1,949 |

Componente de Inversión

| Cód. Proy. | Proyectos/Metas Descripción | 2004 | | 2005 | | 2006 | | | 2007 | | | 2008 | | TOTAL | | | |
|------------|---|--------|-----------|--------|-----------|--------|-----------|-------|----------|-----------|-------|----------|-----------|--------|-----------|--------|-------|
| | | Progr. | Ejecutado | Progr. | Ejecutado | Progr. | Ejecutado | | Progr. | Ejecutado | | Progr. | Ejecutado | Progr. | Ejecutado | | |
| | Subsidiar 830 Estudiantes De Sisben 1 Ó 2 Que Se Matriculen Y Asistan A Instituciones De Educación Superior Técnica Y Tecnológica Finalizada | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 684.00 | 181.00 | 26.46 | 649.00 | | | 0.00 | | 0.00 | 830.00 | 181.00 | 21.81 |
| | * Entregar A 8125 Estudiantes Con Sisben 1, 2 Y 3 De Los Grados 9°, 10° Y 11°, Un Subsidio De Transporte Condicionado A La Asistencia Escolar. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 8,125.00 | 7,683.00 | 94.56 | 8,125.00 | 8,607.00 | ***** | | | |
| | * Entregar 312 Subsidios De Educación Superior, Técnica Y Tecnológica A Estudiantes De Sisben 1 Ó 2 Que Se Matriculen Y Asistan A La Instituciones De Educación Superior, Técnica Y Tecnológica | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 830.00 | 0.00 | 0.00 | 312.00 | 318.00 | ***** | | | |

* META QUE NO SUMA: Se debe observar su programación y ejecución en cada vigencia.

** INDICADOR QUE NO SUMA: Se debe observar su programación y ejecución en cada vigencia.

Bogotá Sin Indiferencia. Un Compromiso Social contra la Pobreza y la Exclusión 2004 - 2008

Plan de Acción - Componentes de Gestión y de Inversión.

SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DISTRITAL

| 01 Eje Social | Recursos Millones de \$ Corrientes | | | | | | | | | |
|---|------------------------------------|-----------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-----------|-------------|-----------|
| | 2004 | | 2005 | | 2006 | | 2007 | | 2008 | |
| | Programado | Ejecutado | Programado | Ejecutado | Programado | Ejecutado | Programado | Ejecutado | Programado | Ejecutado |
| | \$603,097 | \$598,527 | \$1,364,855 | \$1,351,303 | \$1,664,656 | \$1,632,688 | \$1,767,754 | ***** | \$1,729,618 | \$989,150 |
| 08 Programa Escuela ciudad y ciudad escuela: La ciudad como escenario de formación y aprendizaje | \$2,441 | \$2,441 | \$4,392 | \$4,392 | \$7,266 | \$7,266 | \$9,945 | \$9,943 | \$9,700 | \$8,709 |

Compromiso PD: 59 Ofrecer oportunidades de aprendizaje a 72.000 niños, niñas y jóvenes en la jornada extraescolar. Tipo: Meta Plan

Componente de Gestión

Objetivo de la Entidad: El mejoramiento de las condiciones para la enseñanza y el aprendizaje

| Indicador del Compromiso | ACUMULADO P.D. | AVANCE EN CADA VIGENCIA | | | | |
|--|----------------|-------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| | | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 |
| 152 No. de estudiantes beneficiados con actividades de aprendizaje en el tiempo extraescolar | | | | | | |
| Programación | 72,000.00 | 14,320.00 | 3,044.00 | 19,900.00 | 14,400.00 | 6,580.00 |
| Ejecución | 211,353.00 | 14,320.00 | 16,800.00 | 72,003.00 | 77,815.00 | 30,415.00 |
| % Avance | 293.55 | 100.00 | 551.91 | 361.82 | 540.38 | 462.23 |

Logros

En el periodo 2004-2008 la Secretaría de Educación Distrital ha beneficiado con procesos de formación en tiempo extraescolar a 211.433 estudiantes, mediante alianzas, convenios y presupuesto de la Secretaría. Adicionalmente, con recursos de la UEL se han beneficiado 18.882 estudiantes.

De estos en el año 2008, se ha atendido un total de 41,051 estudiantes, con cobertura de 30,415 estudiantes con recursos de la Secretaría de Educación del Distrito y 10,636 estudiantes con recursos UEL. Estos estudiantes se han beneficiado con procesos de formación en tiempo extraescolar en temáticas como: artes, tecnología, manualidades, refuerzo escolar (Pre Icfes) y escuelas de formación deportiva.

Cabe anotar, que se han atendido más alumnos de lo programado, debido a la gestiones que realizan directamente los colegios oficiales y el apoyo de entidades aliadas mediante convenio

Beneficios

Oferta de actividades de carácter gratuito en las que los niños niñas y jóvenes pueden participar en el tiempo extraescolar y que constituyen verdaderas alternativas para potenciar su talento humano.

Se esta desarrollando un programa de formación y dinamización socio-cultural que beneficia a diversos grupos de niños, niñas y jóvenes en situación de riesgo. El programa apoya talentos, capacidades, destrezas y potencialidades de los niños, niñas y jóvenes de acuerdo con sus intereses, a través de la conformación grupos de en diferentes temáticas, promoviendo así su inclusión social.

| Acciones de la Entidad por Indicador | Fecha Prog. | Descripción del Avance de Acciones |
|---|-------------|------------------------------------|
| Generar propuestas de participación en eventos extraescolares | 31-DEC-06 | |

Componente de Inversión

| Cód. Proy. | Proyectos/Metas Descripción | 2004 | | | 2005 | | | 2006 | | | 2007 | | | 2008 | | | TOTAL | | |
|------------|--|--------|-----------|-------|--------|-----------|------|--------|-----------|------|--------|-----------|------|--------|-----------|------|--------|-----------|------|
| | | Progr. | Ejecutado | | Progr. | Ejecutado | | Progr. | Ejecutado | | Progr. | Ejecutado | | Progr. | Ejecutado | | Progr. | Ejecutado | |
| 259 | Conformación y fortalecimiento de grupos, niños, niñas y jóvenes, que fomenten su desarrollo humano, en el tiempo extraescolar | \$600 | \$600 | 99.96 | \$0 | \$0 | 0 | \$0 | \$0 | 0 | \$0 | \$0 | 0 | \$0 | \$0 | 0 | \$600 | \$600 | 100. |
| | Conformar 360 Grupos De 40 Niños En Las Veinte Localidades Del Distrito, En Áreas Artísticas, Culturales, Deportivas, Académicas, Científicas, Ambientales Y Empresariales | 360.00 | 358.00 | 99.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 358.00 | 358.00 | 100 |
| | Finalizada | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

* META QUE NO SUMA: Se debe observar su programación y ejecución en cada vigencia.

** INDICADOR QUE NO SUMA: Se debe observar su programación y ejecución en cada vigencia.

Bogotá Sin Indiferencia. Un Compromiso Social contra la Pobreza y la Exclusión 2004 - 2008

Plan de Acción - Componentes de Gestión y de Inversión.

SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DISTRITAL

| 01 Eje Social | 2004 | | 2005 | | 2006 | | Recursos Millones de \$ Corrientes | | | |
|---|------------|-----------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------------------------|-----------|-------------|-----------|
| | Programado | Ejecutado | Programado | Ejecutado | Programado | Ejecutado | 2007 | | 2008 | |
| | | | | | | | Programado | Ejecutado | Programado | Ejecutado |
| | \$603,097 | \$598,527 | \$1,364,855 | \$1,351,303 | \$1,664,656 | \$1,632,688 | \$1,767,754 | ***** | \$1,729,618 | \$989,150 |
| 08 Programa Escuela ciudad y ciudad escuela: La ciudad como escenario de formación y aprendizaje | \$2,441 | \$2,441 | \$4,392 | \$4,392 | \$7,266 | \$7,266 | \$9,945 | \$9,943 | \$9,700 | \$8,709 |

Componente de Inversión

| Cód. Proy. | Proyectos/Metas Descripción | 2004 | | 2005 | | 2006 | | 2007 | | 2008 | | TOTAL | | | |
|------------|---|--------|-----------|--------|-----------|--------|-----------|--------|-----------|--------|-----------|--------|-----------|--------|-----|
| | | Progr. | Ejecutado | Progr. | Ejecutado | Progr. | Ejecutado | Progr. | Ejecutado | Progr. | Ejecutado | Progr. | Ejecutado | | |
| | Subsidiar 536 Bachilleres Como Monitores Que Hagan Seguimiento A Las Actividades De Los Grupos Conformados Finalizada | 536.00 | 526.00 | 98.13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 526.00 | 526.00 | 100 |
| | Realizar 20 Diagnosticos En Las Localidades Del Distrito, Para Identificar La Oferta Y La Demanda De Actividades Ludicoreativas Finalizada | 20.00 | 20.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 20.00 | 20.00 | 100 |
| | Evaluar 1 Procesos Dinamizado En Las 20 Localidades Del Distrito Finalizada | 1.00 | 1.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 1.00 | 100 |
| | Socializar 1 Experiencias Exitosas Adelantadas En Las 20 Localidades Finalizada | 1.00 | 1.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 1.00 | 100 |

* META QUE NO SUMA: Se debe observar su programación y ejecución en cada vigencia.

** INDICADOR QUE NO SUMA: Se debe observar su programación y ejecución en cada vigencia.

Bogotá Sin Indiferencia. Un Compromiso Social contra la Pobreza y la Exclusión 2004 - 2008

Plan de Acción - Componentes de Gestión y de Inversión.

SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DISTRITAL

| 01 Eje Social | Recursos Millones de \$ Corrientes | | | | | | | | | |
|---|------------------------------------|-----------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-----------|-------------|-----------|
| | 2004 | | 2005 | | 2006 | | 2007 | | 2008 | |
| | Programado | Ejecutado | Programado | Ejecutado | Programado | Ejecutado | Programado | Ejecutado | Programado | Ejecutado |
| | \$603,097 | \$598,527 | \$1,364,855 | \$1,351,303 | \$1,664,656 | \$1,632,688 | \$1,767,754 | ***** | \$1,729,618 | \$989,150 |
| 08 Programa Escuela ciudad y ciudad escuela: La ciudad como escenario de formación y aprendizaje | \$2,441 | \$2,441 | \$4,392 | \$4,392 | \$7,266 | \$7,266 | \$9,945 | \$9,943 | \$9,700 | \$8,709 |

Compromiso PD: 60 Vincular el 100% de la población escolar oficial a las actividades pedagógicas de conocimiento y apropiación cultural. Tipo: Meta Plan

Componente de Gestión

Objetivo de la Entidad: El mejoramiento de las condiciones para la enseñanza y el aprendizaje

| Indicador del Compromiso | ACUMULADO P.D. | AVANCE EN CADA VIGENCIA | | | | |
|---|----------------|-------------------------|--------|------------|--------------|--------------|
| | | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 |
| ** 153 No. de estudiantes beneficiados con expediciones pedagógicas de la ciudad a la escuela y de la escuela a la ciudad | 1,039,767.00 | 100.00 | 100.00 | 530,200.00 | 1,018,347.00 | 1,039,767.00 |
| Programación | | 25.00 | 65.70 | 842,087.00 | 906,120.00 | 51,629.00 |
| Ejecución | | | | | | |
| % Avance | 85.00 | | | | | |

Logros

Hasta el 30 de junio de 2008 se han beneficiado 51,629 estudiantes con expediciones pedagógicas de la escuela a la ciudad y de la ciudad a la escuela. Además se beneficiaron 86,276 estudiantes con recursos UEL. Cabe anotar, que el mayor numero de estudiantes beneficiados con expediciones pedagógicas en el periodo 2004-2008 se ha logrado en el año 2007 con 906,120 estudiantes beneficiados.

Beneficios

El programa contribuye significativamente al mejoramiento de la calidad de la educación y a la transformación de las prácticas pedagógicas porque:

- * Expresa una nueva concepción de la pedagogía y la educación.
- * Diversifica las metodologías de trabajo en clase.
- * Flexibiliza el desarrollo curricular.
- * Ubica la enseñanza y el aprendizaje en ambientes educativos diferentes al aula de clase.
- * Mejora las condiciones físicas y materiales necesarias para un mejor aprendizaje.
- * Es una Herramienta Pedagógica que articula el currículo, las áreas del conocimiento y los saberes.
- * Propicia una renovación de las prácticas pedagógicas y enriquece el proceso educativo.
- * Permite a los estudiantes tener un contacto con el conocimiento *¿vivo¿* a través de las expediciones pedagógicas.

| Acciones de la Entidad por Indicador | Fecha Prog. | Descripción del Avance de Acciones |
|--|-------------|------------------------------------|
| Coordinar con Colegios del distrito las actividades a realizar en los escenarios educativos y culturales | 31-DEC-06 | |

Componente de Inversión

| Cód. Proy. | Proyectos/Metas Descripción | 2004 | | 2005 | | | 2006 | | | 2007 | | | 2008 | | | TOTAL | | | |
|------------|------------------------------------|---------|-----------|--------|-----------|---------|--------|-----------|---------|--------|-----------|---------|--------|-----------|---------|--------|-----------|----------|----|
| | | Progr. | Ejecutado | Progr. | Ejecutado | | Progr. | Ejecutado | | Progr. | Ejecutado | | Progr. | Ejecutado | | Progr. | Ejecutado | | |
| 252 | La ciudad como escenario educativo | \$1,841 | \$1,841 | 100 | \$4,392 | \$4,392 | 99.99 | \$7,266 | \$7,266 | 100 | \$9,945 | \$9,943 | 99.98 | \$9,700 | \$8,709 | 89.8 | \$33,144 | \$32,152 | 97 |

* META QUE NO SUMA: Se debe observar su programación y ejecución en cada vigencia.

** INDICADOR QUE NO SUMA: Se debe observar su programación y ejecución en cada vigencia.

Bogotá Sin Indiferencia. Un Compromiso Social contra la Pobreza y la Exclusión 2004 - 2008

Plan de Acción - Componentes de Gestión y de Inversión.

SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DISTRITAL

| 01 Eje Social | Recursos Millones de \$ Corrientes | | | | | | | | | |
|---|------------------------------------|-----------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-----------|-------------|-----------|
| | 2004 | | 2005 | | 2006 | | 2007 | | 2008 | |
| | Programado | Ejecutado | Programado | Ejecutado | Programado | Ejecutado | Programado | Ejecutado | Programado | Ejecutado |
| | \$603,097 | \$598,527 | \$1,364,855 | \$1,351,303 | \$1,664,656 | \$1,632,688 | \$1,767,754 | ***** | \$1,729,618 | \$989,150 |
| 08 Programa Escuela ciudad y ciudad escuela: La ciudad como escenario de formación y aprendizaje | \$2,441 | \$2,441 | \$4,392 | \$4,392 | \$7,266 | \$7,266 | \$9,945 | \$9,943 | \$9,700 | \$8,709 |

Componente de Inversión

| Cód. Proy. | Proyectos/Metas Descripción | 2004 | | 2005 | | 2006 | | 2007 | | 2008 | | TOTAL | | | | |
|------------|---|-----------|------------|--------|------------|------------|-----------|------------|------------|--------|------------|------------|-----------|------------|-----------|-------|
| | | Progr. | Ejecutado | Progr. | Ejecutado | Progr. | Ejecutado | Progr. | Ejecutado | Progr. | Ejecutado | Progr. | Ejecutado | | | |
| | * Beneficiar 93186 Niños, Niñas Y Jóvenes Con El Acceso A Las Oportunidades De Aprendizaje Que Brindan En Forma Pertinente Empresas Y Organizaciones Educadoras Del Sector Oficial Y Privado, Quienes Hacen Una Movilización De Carácter Pedagógico A La Escuela Finalizada | 54,160.00 | 93,186.00 | 172.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | | |
| | * Beneficiar 1059398 Niños, Niñas Y Jóvenes Que Realizan Expediciones Pedagógicas Por Los Diferentes Escenarios Educativos Y Culturales De La Ciudad Finalizada | 83,000.00 | 135,225.00 | 162.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | | |
| | Capacitar 7658 Docentes Para Fortalecer Sus Conocimientos A Través De Alternativas De Aprendizaje Que Las Entidades Ofrecen En La Ciudad. Finalizada | 2,800.00 | 7,658.00 | 273.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7,658.00 | 7,658.00 | 100 | |
| | Promover 45 Proyectos Pedagógicos A Nivel Institucional, Articulados E Integrados Con El Pei En General Y El Currículo En Particular, A Partir Del Trabajo Conjunto De Las Entidades Con Las led. Finalizada | 11.00 | 45.00 | 409.09 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 45.00 | 45.00 | 100 | |
| | Difundir E Incentivar 100 Experiencias Innovadoras Que Logren Instituciones Educativas Del Sector Oficial Y Privado En El Tema Escuela-Ciudad Y Ciudad-Escuela Finalizada | 20.00 | 20.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 20.00 | 20.00 | 100 | |
| | * Evaluar 5 Componentes Desarrollado En El Proyecto Y Su Impacto En Las led Finalizada | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | | |
| | * Beneficiar 906120 Estudiantes Con Expediciones Pedagógicas En Dos Vías: La Primera De La Escuela A La Ciudad: Son Recorridos Que Realiza Un Colegio Con Sus Estudiantes Y Con El Apoyo De Sus Docentes A Uno O Más Escenarios Educativos Y Culturales De La Ciudad Y La Segunda De La Ciudad A La Escuela: Son Acompañamientos Que Realizan Entidades, Empresas Y Organizaciones De Saber A Los Colegios. Finalizada | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 484,000.00 | 683,186.00 | 141.15 | 815,914.00 | 842,087.00 | 103.21 | 531,470.00 | 887,899.00 | 167.06 | 512,000.00 | 51,629.00 | 10.08 |

* META QUE NO SUMA: Se debe observar su programación y ejecución en cada vigencia.

** INDICADOR QUE NO SUMA: Se debe observar su programación y ejecución en cada vigencia.

Version Plan de Accion: Ultima Version Oficial Fecha de corte: 31-05-2008

Bogotá Sin Indiferencia. Un Compromiso Social contra la Pobreza y la Exclusión 2004 - 2008

Plan de Acción - Componentes de Gestión y de Inversión.

SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DISTRITAL

| 01 Eje Social | Recursos Millones de \$ Corrientes | | | | | | | | | |
|---|------------------------------------|-----------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-----------|-------------|-----------|
| | 2004 | | 2005 | | 2006 | | 2007 | | 2008 | |
| | Programado | Ejecutado | Programado | Ejecutado | Programado | Ejecutado | Programado | Ejecutado | Programado | Ejecutado |
| | \$603,097 | \$598,527 | \$1,364,855 | \$1,351,303 | \$1,664,656 | \$1,632,688 | \$1,767,754 | ***** | \$1,729,618 | \$989,150 |
| 08 Programa Escuela ciudad y ciudad escuela: La ciudad como escenario de formación y aprendizaje | \$2,441 | \$2,441 | \$4,392 | \$4,392 | \$7,266 | \$7,266 | \$9,945 | \$9,943 | \$9,700 | \$8,709 |

Componente de Inversión

| Cód. Proy. | Proyectos/Metas Descripción | 2004 | | 2005 | | | 2006 | | | 2007 | | | 2008 | | TOTAL | | | |
|------------|--|--------|-----------|------------|------------|--------|------------|------------|--------|------------|------------|--------|------------|------------|--------|--------------|--------------|--------|
| | | Progr. | Ejecutado | Progr. | Ejecutado | | Progr. | Ejecutado | | Progr. | Ejecutado | | Progr. | Ejecutado | Progr. | Ejecutado | | |
| | Beneficiar 195397 Estudiantes Mediante Actividades De Aprendizaje Para El Acompañamiento Y Desarrollo Humano En Su Tiempo Extraescolar, En Áreas Artísticas Y Culturales, Deportivas, Académicas Y Científicas, Ambientales, Entre Otras. | 0.00 | 0.00 | 16,800.00 | 16,800.00 | 100.00 | 24,700.00 | 72,003.00 | 291.51 | 14,400.00 | 77,815.00 | 540.38 | 28,779.00 | 30,415.00 | ***** | 195,397.00 | 197,033.00 | 100.84 |
| | Beneficiar 1412 Egresados De Colegios Oficiales Con Oportunidades Tanto De Capacitación Como De Ocupación En Calidad De Monitores De Los Grupos De Estudiantes Que Desarrollan Actividades En Tiempo Extraescolar. | 0.00 | 0.00 | 720.00 | 564.00 | 78.33 | 156.00 | 156.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,160.00 | 720.00 | 33.33 |
| | Finalizada | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| * | Beneficiar 1393000 Estudiantes Con El Acceso A Actividades Y Eventos En General De Tipo Cultural, Lúdico, Deportivo Y Recreativo En El Tiempo Escolar Y Extraescolar. | 0.00 | 0.00 | 440,000.00 | 440,000.00 | 100.00 | 440,000.00 | 362,158.00 | 82.31 | 255,000.00 | 333,299.00 | 130.71 | 258,000.00 | 89,325.00 | 34.62 | | | |
| | Incentivar 104 Colegios Distritales Con Experiencias Innovadoras O Exitosas En El Ámbito Del Programa: "Escuela - Ciudad - Escuela". Este Componente También Consiste En La Realización De Eventos De Socialización Y En La Adopción De Diversas Formas De Divulgación Del Proyecto. | 0.00 | 0.00 | 20.00 | 20.00 | 100.00 | 6.00 | 20.00 | 333.33 | 20.00 | 54.00 | 270.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 104.00 | 94.00 | 90.38 |
| | Transportar 1413470 Estudiantes Que Participan En Eventos Del Programa Escuela -Ciudad - Escuela. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 717,470.00 | 917,750.00 | 127.91 | 732,000.00 | 128,020.00 | 17.49 | 1,649,750.00 | 1,045,770.00 | 63.39 |

* META QUE NO SUMA: Se debe observar su programación y ejecución en cada vigencia.

** INDICADOR QUE NO SUMA: Se debe observar su programación y ejecución en cada vigencia.

Bogotá Sin Indiferencia. Un Compromiso Social contra la Pobreza y la Exclusión 2004 - 2008

Plan de Acción - Componentes de Gestión y de Inversión.

SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DISTRITAL

| | | | | | | | | | | |
|---|-------------|-----------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------------------------|-----------|-------------|-----------|
| 01 Eje Social | 2004 | | 2005 | | 2006 | | Recursos Millones de \$ Corrientes | | | |
| | Programado | Ejecutado | Programado | Ejecutado | Programado | Ejecutado | 2007 | | 2008 | |
| | \$603,097 | \$598,527 | \$1,364,855 | \$1,351,303 | \$1,664,656 | \$1,632,688 | Programado | Ejecutado | Programado | Ejecutado |
| 09 Programa Cultura para la inclusión social | \$1,007 | \$1,007 | \$0 | \$0 | \$0 | \$0 | \$0 | ***** | \$1,729,618 | \$989,150 |

Compromiso PD: 68 Garantizar espacios para el desarrollo autónomo de las diferentes expresiones y fortalecer los procesos de comunicación juvenil local y sus redes distritales. Tipo: Meta Plan

Componente de Gestión

Objetivo de la Entidad: La materialización del derecho a la educación

| | | | | | | | | | | | | |
|--|--|--------|-----------------------|--------|------|------|------|--------------------------------|------|--|--|--|
| Indicador del Compromiso 183 N° de acciones de las entidades | Estado: Finalizado por cumplimiento | | ACUMULADO P.D. | | | | | AVANCE EN CADA VIGENCIA | | | | |
| | | | | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | | | | |
| | | | Programación | 2.00 | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | |
| | | | Ejecución | 2.00 | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | |
| | % Avance | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | | | |

| Acciones de la Entidad por Indicador | Fecha Prog. | Descripción del Avance de Acciones |
|---|--------------------|---|
| Identificar los niños y niñas pertenecientes a grupo étnicos beneficiados con el programa de inclusión social | 31-DEC-05 | |
| Desarrollar estrategias de formación y acompañamiento en democracia escolar para estudiantes | 31-DEC-06 | |

Componente de Inversión

| Cód. Proy. | Proyectos/Metas Descripción | 2004 | | 2005 | | 2006 | | 2007 | | 2008 | | TOTAL | | |
|-------------------|--|-------------|-----------|-------------|-----------|-------------|-----------|-------------|-----------|-------------|-----------|--------------|-----------|-----|
| | | Progr. | Ejecutado | Progr. | Ejecutado | Progr. | Ejecutado | Progr. | Ejecutado | Progr. | Ejecutado | Progr. | Ejecutado | |
| 260 | Inclusión social de la diversidad y atención a población vulnerable en la escuela | | | | | | | | | | | | | |
| | Atender 20000 Niños, Niñas, Jóvenes En Condición De Desplazamiento E Incorporarlos Integralmente Al Sistema Educarivo | 12,004.00 | 20,000.00 | 166.61 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 20,000.00 | 20,000.00 | 100 |
| | Finalizada | | | | | | | | | | | | | |
| | Acompañar 3781 Niños, Niñas Y Jóvenes Mediante La Conformación De Redes De Maestros Y Maestras Que Consoliden Y Fortalezcan Las Metodogías Y Propuestas Pedagógicas Para La Promoción Y Nivelación De Aulas De Aceleración Para Población En Extraedad | 3,450.00 | 3,781.00 | 109.59 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,781.00 | 3,781.00 | 100 |
| | Finalizada | | | | | | | | | | | | | |
| * | Acompañar 4647 Niños, Niñas Y Jóvenes En Situación De Discapacidad Y Con Necesidades Educativas Especiales | 4,647.00 | 2,000.00 | 43.04 | 2,647.00 | 2,647.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | |
| | Finalizada | | | | | | | | | | | | | |
| | Apoyar 15 Instituciones Educativas Distritales Con Experiencias De Educación Sexual; Extensión De Modelos Educativos De Prevención Contra El Abuso, La Violencia Intrafamiliar Y Otras Prevenciones E Incorporación De Una Propuesta De Género Integral. | 49.00 | 15.00 | 30.61 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 15.00 | 15.00 | 100 |
| | Finalizada | | | | | | | | | | | | | |

* META QUE NO SUMA: Se debe observar su programación y ejecución en cada vigencia.

** INDICADOR QUE NO SUMA: Se debe observar su programación y ejecución en cada vigencia.

Bogotá Sin Indiferencia. Un Compromiso Social contra la Pobreza y la Exclusión 2004 - 2008

Plan de Acción - Componentes de Gestión y de Inversión.

SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DISTRITAL

| 01 Eje Social | Recursos Millones de \$ Corrientes | | | | | | | | | |
|---|------------------------------------|-----------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-----------|-------------|-----------|
| | 2004 | | 2005 | | 2006 | | 2007 | | 2008 | |
| | Programado | Ejecutado | Programado | Ejecutado | Programado | Ejecutado | Programado | Ejecutado | Programado | Ejecutado |
| | \$603,097 | \$598,527 | \$1,364,855 | \$1,351,303 | \$1,664,656 | \$1,632,688 | \$1,767,754 | ***** | \$1,729,618 | \$989,150 |
| 09 Programa Cultura para la inclusión social | \$1,007 | \$1,007 | \$0 | \$0 | \$0 | \$0 | \$0 | \$0 | \$0 | \$0 |

Componente de Inversión

| Cód. Proy. | Proyectos/Metas Descripción | 2004 | | 2005 | | | 2006 | | | 2007 | | | 2008 | | | TOTAL | | |
|------------|--|--------|-----------|----------|-----------|-----------|-----------|-----------|----------|----------|-----------|----------|--------|-----------|-------|-----------|-----------|-------|
| | | Progr. | Ejecutado | Progr. | Ejecutado | | Progr. | Ejecutado | | Progr. | Ejecutado | | Progr. | Ejecutado | | Progr. | Ejecutado | |
| | Incorporar En 13 Instituciones Educativas Distritales Una Cultura Étnica Indígena, Negra Y Mestiza Que Promueva Finalizada | 49.00 | 0.00 | 0.00 | 13.00 | 13.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 13.00 | 13.00 | 100 |
| | Acompañar 51 Colegios Para Que Construyan Propuestas Pedagógicas Y De Recuperación Emocional Para Atender Escolares En Situación De Desplazamiento. | 0.00 | 0.00 | 28.00 | 31.00 | 110.71 | 6.00 | 5.00 | 83.33 | 26.00 | 15.00 | 57.69 | 15.00 | 0.00 | 0.00 | 66.00 | 51.00 | 77.27 |
| | * Promover / Consolidar En 160 Colegios Propuestas Pedagógicas En Género Y/O, Etnias Y/O, Trabajo Infantil Y/O, Prevención Del Alcohol Y Otras Drogas Y/O Educación Sexual Y/O Prevención Contra El Abuso Sexual Y/O Maltrato Infantil Y/O Violencia Intrafamiliar Y/O Culturas Juveniles Y De Infancia Y/O Madres Gestantes Y Otras Prevenciones. Finalizada | 0.00 | 0.00 | 60.00 | 183.00 | 305.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | |
| | * Fortalecer 178 Grupos De Aceleración Y Primeras Letras Mediante La Conformación De Redes De Maestros Y Maestras Que Consoliden Y Fortalezcan Las Metodologías Y Propuestas Pedagógicas Para La Población En Extraedad. | 0.00 | 0.00 | 128.00 | 155.00 | 121.09 | 128.00 | 178.00 | 139.06 | 128.00 | 155.00 | 121.09 | 128.00 | 156.00 | ***** | | | |
| | * Garantizar A 5000 Escolares La Atención De La Población En Situación De Discapacidad Y Con Necesidades Educativas Especiales Finalizada | 0.00 | 0.00 | 5,000.00 | 5,000.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | |
| | * Construir Y Desarrollar 20 Propuestas Pedagógicas Sobre La Materialización De Los Derechos De Los Niños Y Niñas Desde La Política De Infancia Y Adolescencia | 0.00 | 0.00 | 20.00 | 12.00 | 60.00 | 20.00 | 20.00 | 100.00 | 20.00 | 20.00 | 100.00 | 20.00 | 20.00 | ***** | | | |
| | Incluir En 29 Pei Una Propuesta De Reconocimiento De La Cultura Juvenil. Finalizada | 0.00 | 0.00 | 32.00 | 8.00 | 25.00 | 21.00 | 20.00 | 95.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 29.00 | 28.00 | 96.55 |
| | Promover / Consolidar En 183 Colegios Propuestas Pedagógicas En Género Y/O, Etnias Y/O, Trabajo Infantil Y/O, Prevención Del Alcohol Y Otras Drogas Y/O Educación Sexual Y/O Prevención Contra El Abuso Sexual Y/O Maltrato Infantil Y/O Violencia Intrafamiliar Y/O Culturas Juveniles Y De Infancia Y/O Madres Gestantes Y Otras Prevenciones | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 85.00 | 47.00 | 55.29 | 90.00 | 136.00 | 151.11 | 60.00 | 9.00 | 15.00 | | 243.00 | 192.00 | 79.01 |
| | * Promover En 70 Colegios Propuestas Pedagógicas Ajustadas Y Pertinentes A La Atención Educativa A Escolares Con Necesidades Educativas Especiales | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 70.00 | 70.00 | 100.00 | 70.00 | 70.00 | 100.00 | 70.00 | 70.00 | 70.00 | ***** | | | |
| | Vincular 24739 Escolares A Través De Estrategias Lúdicas, Artísticas Y Culturales Al Reconocimiento De Las Identidades Juveniles En La Escuela | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 15,000.00 | 18,347.00 | 122.31 | 7,000.00 | 3,392.00 | 48.46 | 3,000.00 | 0.00 | 0.00 | | 24,739.00 | 21,739.00 | 87.87 |

* META QUE NO SUMA: Se debe observar su programación y ejecución en cada vigencia.

** INDICADOR QUE NO SUMA: Se debe observar su programación y ejecución en cada vigencia.

Version Plan de Accion: Ultima Version Oficial Fecha de corte: 31-05-2008

Bogotá Sin Indiferencia. Un Compromiso Social contra la Pobreza y la Exclusión 2004 - 2008

Plan de Acción - Componentes de Gestión y de Inversión.

SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DISTRITAL

| 01 Eje Social | 2004 | | 2005 | | 2006 | | Recursos Millones de \$ Corrientes | | | |
|--|------------|-----------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------------------------|-----------|-------------|-----------|
| | Programado | Ejecutado | Programado | Ejecutado | Programado | Ejecutado | 2007 | | 2008 | |
| | | | | | | | Programado | Ejecutado | Programado | Ejecutado |
| | \$603,097 | \$598,527 | \$1,364,855 | \$1,351,303 | \$1,664,656 | \$1,632,688 | \$1,767,754 | ***** | \$1,729,618 | \$989,150 |
| 09 Programa Cultura para la inclusión social | \$1,007 | \$1,007 | \$0 | \$0 | \$0 | \$0 | \$0 | \$0 | \$0 | \$0 |

Componente de Inversión

| Cód. Proy. | Proyectos/Metas Descripción | 2004 | | 2005 | | | 2006 | | | 2007 | | | 2008 | | | TOTAL | | | |
|------------|---|---------|-----------|--------|-----------|------|--------|-----------|------|--------|-----------|------|--------|-----------|------|--------|-----------|---------|------|
| | | Progr. | Ejecutado | Progr. | Ejecutado | | Progr. | Ejecutado | | Progr. | Ejecutado | | Progr. | Ejecutado | | Progr. | Ejecutado | | |
| 260 | Inclusión social de la diversidad y atención a población vulnerable en la escuela | \$1,007 | \$1,007 | 99.92 | \$0 | \$0 | 0 | \$0 | \$0 | 0 | \$0 | \$0 | 0 | \$0 | \$0 | 0 | \$1,007 | \$1,007 | 99.9 |
| 297 | Desarrollo de una cultura de la infancia | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Realizar 4 Informes Que Permitan Identificar Imaginarios Y Concepciones Sobre Infancia Y Mundos De La Infancia, Y Caracterizar La Oferta De Programas Dirigidos A Niños Y Niñas Como Insumo Para Reorientar Prácticas Culturales, Familiares, Escolares Y Pedagógicas Con Relación A La Infancia. | 1.00 | 1.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4.00 | 1.00 | 25 |
| | Finalizada | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

* META QUE NO SUMA: Se debe observar su programación y ejecución en cada vigencia.

** INDICADOR QUE NO SUMA: Se debe observar su programación y ejecución en cada vigencia.

Bogotá Sin Indiferencia. Un Compromiso Social contra la Pobreza y la Exclusión 2004 - 2008

Plan de Acción - Componentes de Gestión y de Inversión.

SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DISTRITAL

02 Eje Urbano Regional

14 Programa Región integrada para el desarrollo

Compromiso PD: 130 Avanzar en la agenda con Cundinamarca

Tipo: Meta Plan

| 2004 | | 2005 | | 2006 | | Recursos Millones de \$ Corrientes | | | |
|------------|-----------|------------|-----------|------------|-----------|------------------------------------|-----------|------------|-----------|
| Programado | Ejecutado | Programado | Ejecutado | Programado | Ejecutado | 2007 | | 2008 | |
| | | | | | | Programado | Ejecutado | Programado | Ejecutado |
| \$130 | \$130 | \$1,622 | \$1,596 | \$1,713 | \$1,660 | \$3,218 | \$3,189 | \$1,100 | \$124 |
| \$50 | \$50 | \$128 | \$127 | \$213 | \$213 | \$218 | \$213 | \$100 | \$100 |

Componente de Gestión

Objetivo de la Entidad: El mejoramiento de las condiciones para la enseñanza y el aprendizaje

| Indicador del Compromiso | ACUMULADO P.D. | AVANCE EN CADA VIGENCIA | | | | |
|--|----------------|-------------------------|--------|--------|--------|-------|
| | | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 |
| 567 No de acuerdos para realizar intercambios educativos y pedagogicos | | | | | | |
| Programación | 40.00 | 0.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 |
| Ejecución | 35.00 | 0.00 | 10.00 | 10.00 | 15.00 | 0.00 |
| % Avance | 87.50 | 0.00 | 100.00 | 100.00 | 150.00 | 0.00 |

Logros

Se avanza en el proceso de contratación para firmar el convenio y de esta manera realizar los intercambios pedagógicos desde el mes de julio.

Beneficios

Se trabaja en la puesta en marcha de la microempresa escolar del colegio Rural Mochuelo Bajo de la localidad 5 Usme. Igualmente en el sector rural se pretende resaltar las prácticas pedagógicas de los Proyectos Pedagógicos Productivos ¿PPP-, de tal manera que se constituyan en una respuesta teórico-práctica a la demanda educativa que, desde la cultura campesina y desde los sectores económico y social del país, le vienen haciendo a la escuela que opera en los campos, los pueblos y los sectores urbano-marginales.

Acciones de la Entidad por Indicador

Fecha Prog.

Descripción del Avance de Acciones

Seguimiento a cada uno de los convenios que se van realizando

31-DEC-05

Organizar encuentros pedagogicos entre Bogotá y municipios limítrofes

31-DEC-06

Los 5 intercambios pedagógicos programados para la presente vigencia, se ejecutarán en el segundo semestre.

Componente de Inversión

| Cód. Proy. | Proyectos/Metas Descripción | 2004 | | 2005 | | | 2006 | | | 2007 | | | 2008 | | | TOTAL | | | |
|------------|--|--------|-----------|--------|-----------|-------|--------|-----------|-------|--------|-----------|-------|--------|-----------|-------|--------|-----------|-------|------|
| | | Progr. | Ejecutado | Progr. | Ejecutado | | Progr. | Ejecutado | | Progr. | Ejecutado | | Progr. | Ejecutado | | Progr. | Ejecutado | | |
| 284 | Articulación educativa de Bogotá con la región central | \$50 | \$50 | 100 | \$128 | \$127 | 99.4 | \$213 | \$213 | 100 | \$218 | \$213 | 97.8 | \$100 | \$100 | 100 | \$709 | \$703 | 99.2 |
| | * Integrar 8 Pei En Las led Rurales Atendiendo Políticas Economía Campesina, Proyectos Pedagógicos Productivos Y Relaciones Sociales Y Culturales. Suspendida | 8.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | | | | |
| | * Capacitar 221 Docentes Y Directivos Docentes Para El Desarrollo De Los Nuevos Pei, Y En General Para El Desarrollo De Su Quehacer Profesional En El Marco De Las Políticas Educativas Para El Sector Rural Suspendida | 221.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | | | | |
| | Desarrollar 40 Intercambios Para Que Los Docentes Compartan Experiencias Pedagógicas Y Los Estudiantes Aprovechen Los Escenarios Pedagógicos De La Región. | 0.00 | | 0.00 | 10.00 | 10.00 | 100.00 | 10.00 | 10.00 | 100.00 | 10.00 | 15.00 | 150.00 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 40.00 | 35.00 | 87.5 |

* META QUE NO SUMA: Se debe observar su programación y ejecución en cada vigencia.

** INDICADOR QUE NO SUMA: Se debe observar su programación y ejecución en cada vigencia.

Bogotá Sin Indiferencia. Un Compromiso Social contra la Pobreza y la Exclusión 2004 - 2008

Plan de Acción - Componentes de Gestión y de Inversión.

SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DISTRITAL

| | | | | | | | | | | |
|--|-------------|-----------|-------------|-----------|-------------|-----------|------------------------------------|-----------|-------------|-----------|
| 02 Eje Urbano Regional | 2004 | | 2005 | | 2006 | | Recursos Millones de \$ Corrientes | | | |
| | Programado | Ejecutado | Programado | Ejecutado | Programado | Ejecutado | 2007 | | 2008 | |
| | \$130 | \$130 | \$1,622 | \$1,596 | \$1,713 | \$1,660 | Programado | Ejecutado | Programado | Ejecutado |
| 14 Programa Región integrada para el desarrollo | \$50 | \$50 | \$128 | \$127 | \$213 | \$213 | \$218 | \$213 | \$100 | \$100 |

Componente de Inversión

| Cód. Proy. | Proyectos/Metas Descripción | 2004 | | 2005 | | 2006 | | 2007 | | 2008 | | TOTAL | | |
|------------|---|--------|-----------|--------|-----------|--------|-----------|--------|-----------|--------|-----------|--------|-----------|---|
| | | Progr. | Ejecutado | Progr. | Ejecutado | Progr. | Ejecutado | Progr. | Ejecutado | Progr. | Ejecutado | Progr. | Ejecutado | |
| | Realizar 2 Estudio Para Conocer El Estado De La Demanda Y Equipamientos Educativos De Región. Suspendida | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.00 | 0.00 | 0 |

* META QUE NO SUMA: Se debe observar su programación y ejecución en cada vigencia.

** INDICADOR QUE NO SUMA: Se debe observar su programación y ejecución en cada vigencia.

Bogotá Sin Indiferencia. Un Compromiso Social contra la Pobreza y la Exclusión 2004 - 2008

Plan de Acción - Componentes de Gestión y de Inversión.

SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DISTRITAL

02 Eje Urbano Regional

15 Programa Bogotá productiva

Compromiso PD: 154 6 mil jóvenes con conocimiento de un segundo idioma, capacitación de docentes.

Tipo: Meta Plan

Componente de Gestión

Objetivo de la Entidad: El mejoramiento de las condiciones para la enseñanza y el aprendizaje

| Indicador del Compromiso | ACUMULADO P.D. | AVANCE EN CADA VIGENCIA | | | | |
|---|----------------|-------------------------|--------|--------|----------|--------|
| | | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 |
| 343 N° de docentes de 2º idioma capacitados | | | | | | |
| Programación | 1,693.00 | 132.00 | 46.00 | 200.00 | 315.00 | 868.00 |
| Ejecución | 4,003.00 | 132.00 | 178.00 | 903.00 | 2,790.00 | 0.00 |
| % Avance | 236.44 | 100.00 | 386.96 | 451.50 | 885.71 | 0.00 |

Logros

La política de bilingüismo y enseñanza de una segunda lengua se ha replanteado en el nuevo plan y por ello los logros estarán atados al proyecto de inversión relacionado con el tema dentro de dicho plan.

| Acciones de la Entidad por Indicador | Fecha Prog. | Descripción del Avance de Acciones |
|---|-------------|---|
| Mantener actualizada una base de datos donde se controle los docentes que cursan y aprueban los diferentes niveles de actualización | 31-DEC-05 | Se adelanta el proceso de planeación que consolida las diferentes estrategias de formación en inglés articuladas a la armonización de proyectos de inversión con la nueva administración, en el marco del plan de gobierno "Bogotá Positiva". |
| Apoyo a maestros que participan en el proyecto piloto | 31-DEC-06 | |

Componente de Inversión

| Cód. Proy. | Proyectos/Metas Descripción | 2004 | | 2005 | | | 2006 | | | 2007 | | | 2008 | | | TOTAL | | | |
|------------|---|--------|-----------|--------|-----------|---------|--------|-----------|---------|--------|-----------|----------|--------|-----------|------|--------|-----------|----------|-------|
| | | Progr. | Ejecutado | Progr. | Ejecutado | | Progr. | Ejecutado | | Progr. | Ejecutado | | Progr. | Ejecutado | | Progr. | Ejecutado | | |
| 281 | Fortalecimiento de una segunda lengua | \$80 | \$80 | 100 | \$1,494 | \$1,469 | 98.31 | \$1,500 | \$1,447 | 96.45 | \$3,000 | \$2,976 | 99.19 | \$1,000 | \$24 | 2.4 | \$7,074 | \$5,995 | 84.8 |
| | * Apoyar 72 Centros De Recursos Para El Fortalecimiento Del Inglés En Instituciones Educativas Del Distrito | 0.00 | 0.00 | | 57.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | | |
| | Suspendida | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | * Actualizar 1800 Maestros En Nivel De Conocimiento Del Idioma Inglés Y Sus Metodologías De Enseñanza. | 150.00 | 132.00 | 88.00 | 1,350.00 | | | 1,500.00 | | | 1,700.00 | | | 1,800.00 | | | | | |
| | Finalizada | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Evaluar 5 Instituciones En El Mejoramiento Del Inglés Para Alcanzar Un Nivel B2 De Conocimiento Del Idioma En Los Maestros Y Un B1 En Los Estudiantes, De Acuerdo Con El Estándar Del Marco Europeo | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 5.00 | 0.00 | 0 |
| | Finalizada | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Actualizar 3883 Maestros En El Dominio Del Idioma Y Metodologías De Enseñanza, De Preescolar Y Primaria | 0.00 | 0.00 | | 375.00 | 375.00 | 100.00 | 475.00 | 340.00 | 71.58 | 2,364.00 | 2,790.00 | 118.02 | 378.00 | 0.00 | 0.00 | 3,883.00 | 3,505.00 | 90.27 |
| | Certificar 693 Maestros En El Nivel B2 De Los Estándares Europeos. | 0.00 | 0.00 | | 175.00 | 178.00 | 101.71 | 239.00 | 200.00 | 83.68 | 315.00 | 315.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | | 693.00 | 693.00 | 100 |

* META QUE NO SUMA: Se debe observar su programación y ejecución en cada vigencia.

** INDICADOR QUE NO SUMA: Se debe observar su programación y ejecución en cada vigencia.

Bogotá Sin Indiferencia. Un Compromiso Social contra la Pobreza y la Exclusión 2004 - 2008

Plan de Acción - Componentes de Gestión y de Inversión.

SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DISTRITAL

| | | | | | | | | | | |
|--------------------------------------|-------------|-------------|-------------|---|------------|-----------|-------------|-------------|------------|-----------|
| 02 Eje Urbano Regional | 2004 | 2005 | 2006 | Recursos Millones de \$ Corrientes | | | | | | |
| | Programado | Ejecutado | Programado | Ejecutado | Programado | Ejecutado | 2007 | 2008 | Programado | Ejecutado |
| | \$130 | \$130 | \$1,622 | \$1,596 | \$1,713 | \$1,660 | \$3,218 | \$3,189 | \$1,100 | \$124 |
| 15 Programa Bogotá productiva | \$80 | \$80 | \$1,494 | \$1,469 | \$1,500 | \$1,447 | \$3,000 | \$2,976 | \$1,000 | \$24 |

Componente de Inversión

| Cód. Proy. | Proyectos/Metas Descripción | 2004 | | 2005 | | 2006 | | 2007 | | 2008 | | TOTAL | | | | | | |
|------------|---|--------|-----------|--------|-----------|--------|-----------|--------|-----------|--------|-----------|--------|-----------|------|-------|-------|-------|------|
| | | Progr. | Ejecutado | Progr. | Ejecutado | Progr. | Ejecutado | Progr. | Ejecutado | Progr. | Ejecutado | Progr. | Ejecutado | | | | | |
| | Apoyar 40 Centros De Recursos Para Promover El Aprendizaje Autónomo Del Inglés Y El Uso De Los Centros Como Espacio Alterno Al Aula. | 0.00 | 0.00 | 17.00 | 0.00 | 0.00 | 17.00 | 0.00 | 0.00 | 37.00 | 37.00 | 100.00 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 40.00 | 37.00 | 92.5 |
| | Producir 69 Documentos Para Publicar La Estrategia De Política Distrital En La Enseñanza De La Segunda Lengua Y En La Formación De Maestros En Dicho Campo. | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 1.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 2.00 | 200.00 | 66.00 | 0.00 | 0.00 | 69.00 | 3.00 | 4.35 | |

* META QUE NO SUMA: Se debe observar su programación y ejecución en cada vigencia.

** INDICADOR QUE NO SUMA: Se debe observar su programación y ejecución en cada vigencia.

Bogotá Sin Indiferencia. Un Compromiso Social contra la Pobreza y la Exclusión 2004 - 2008

Plan de Acción - Componentes de Gestión y de Inversión.

SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DISTRITAL

03 Eje de Reconciliación

16 Programa Gestión pacífica de conflictos

Compromiso PD: 160 Fortamecimiento de la justicia local y promocion de mecanismo pacificos de gestion de conflictos - Tipo: Meta Plan
Fortalecer la capacidad ciudadana e institucional para la gestión eficaz en la utilización de mecanismos pacíficos de resolución de conflictos.

Componente de Gestión

Objetivo de la Entidad: El fortalecimiento de la institución escolar

| Indicador del Compromiso | Estado: Finalizado por cumplimiento | ACUMULADO P.D. | AVANCE EN CADA VIGENCIA | | | | |
|--|-------------------------------------|----------------|-------------------------|--------|--------|--------|------|
| | | | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 |
| ** 566 % de instituciones educativas con grupos organizados democráticamente | | 100.00 | 30.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 0.00 |
| | | | 30.00 | 100.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 |

| Acciones de la Entidad por Indicador | Fecha Prog. | Descripción del Avance de Acciones |
|--|-------------|------------------------------------|
| Seguimiento a las instituciones que tienen grupos conformados democráticamente | 31-DEC-04 | |
| Consolidar espacios de convivencia en los colegios distritales | 31-DEC-06 | |

Componente de Inversión

| Cód. Proy. | Proyectos/Metas Descripción | 2004 | | 2005 | | | 2006 | | | 2007 | | | 2008 | | TOTAL | | | | | |
|------------|---|--------|-----------|--------|-----------|---------|--------|-----------|-------|--------|-----------|---------|-----------|---------|-----------|------|---------|---------|------|--|
| | | Progr. | Ejecutado | Progr. | Ejecutado | | Progr. | Ejecutado | | Progr. | Ejecutado | Progr. | Ejecutado | Progr. | Ejecutado | | | | | |
| 289 | Promover los derechos humanos, la participación y la convivencia en el sistema educativo oficial | \$768 | \$768 | 99.99 | \$1,254 | \$1,254 | 100 | \$875 | \$875 | 100 | \$1,058 | \$1,058 | 99.97 | \$1,150 | \$265 | 23.0 | \$5,105 | \$4,220 | 82.7 | |
| | Fortalecer 337 Proyectos Educativos Institucionales De Las Instituciones Educativas Distritales Asumiendo La Integración Académica Y Pedagógica Como La Prioridad | 20.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 337.00 | 0.00 | 0 | |
| | Finalizada | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | * Atender 337 Instituciones Educativas Distritales Para Impulsar Y Consolidar Formas De Gobernabilidad, Prácticas Democráticas Y Manuales De Convivencia Que Fomenten Ambientes Favorables De Participación | 337.00 | 337.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | | | |
| | Finalizada | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | * Fortalecer En 20 Localidades El Clima Relacional De Maestros Y Maestras De Las led | 0.00 | | 0.00 | 20.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | | | |
| | Suspendida | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

* META QUE NO SUMA: Se debe observar su programación y ejecución en cada vigencia.

** INDICADOR QUE NO SUMA: Se debe observar su programación y ejecución en cada vigencia.

Bogotá Sin Indiferencia. Un Compromiso Social contra la Pobreza y la Exclusión 2004 - 2008

Plan de Acción - Componentes de Gestión y de Inversión.

SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DISTRITAL

| | | | | | | | | | | |
|---|-------------|-----------|-------------|-----------|-------------|-----------|---|-----------|-------------|-----------|
| 03 Eje de Reconciliación | 2004 | | 2005 | | 2006 | | Recursos Millones de \$ Corrientes | | | |
| | Programado | Ejecutado | Programado | Ejecutado | Programado | Ejecutado | 2007 | | 2008 | |
| | \$768 | \$768 | \$1,254 | \$1,254 | \$875 | \$875 | Programado | Ejecutado | Programado | Ejecutado |
| 16 Programa Gestión pacífica de conflictos | \$768 | \$768 | \$1,254 | \$1,254 | \$875 | \$875 | \$1,058 | \$1,058 | \$1,150 | \$265 |

Componente de Inversión

| Cód. Proy. | Proyectos/Metas Descripción | 2004 | | 2005 | | | 2006 | | 2007 | | | 2008 | | TOTAL | | | |
|------------|--|--------|-----------|--------|-----------|--------|--------|-----------|--------|-----------|--------|-----------|----------|-----------|-----------|----------|-------|
| | | Progr. | Ejecutado | Progr. | Ejecutado | | Progr. | Ejecutado | Progr. | Ejecutado | Progr. | Ejecutado | Progr. | Ejecutado | | | |
| | Implementar En 337 Instituciones Educativas Distritales La Cátedra De Derechos Humanos, Deberes Y Garantías Y Pedagogía De La Reconciliación, Con El Fin De Contribuir A La Formación De Una Amplia Y Sólida Cultura De Los Derechos Humanos. Finalizada | 0.00 | 0.00 | 60.00 | 103.00 | 171.67 | 100.00 | 220.00 | 220.00 | 14.00 | 14.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 337.00 | 337.00 | 100 |
| | Consolidar En 337 Instituciones Educativas Distritales Instancias Y Mecanismos De Mediación Para Garantizar La Convivencia Democrática En La Escuela. Finalizada | 0.00 | 0.00 | 60.00 | 103.00 | 171.67 | 100.00 | 232.00 | 232.00 | 2.00 | 2.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 337.00 | 337.00 | 100 |
| | Operacionalizar En 337 Instituciones Educativas Distritales Los Mecanismos Y Procesos De Participación Y Gobierno Escolar En Pro Del Fortalecimiento De Una Cultura Democrática En La Escuela Y La Consolidación De Prácticas Pedagógicas, Enfoques Y Metodologías Para La Educación Democrática. Finalizada | 0.00 | 0.00 | 100.00 | 103.00 | 103.00 | 100.00 | 220.00 | 220.00 | 14.00 | 14.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 337.00 | 337.00 | 100 |
| | Consolidar En 55 Instituciones Educativas Distritales La Cátedra De Derechos Humanos, Las Instancias Y Mecanismos De Resolución De Conflictos Y Convivencia Democrática En La Escuela. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 55.00 | 38.00 | 69.09 | 55.00 | 38.00 | 69.09 |
| | Promover En 16000 Personas Integrantes De La Comunidad Educativa La Participación Y La Cultura Democrática En La Escuela, Así Como Las Prácticas Pedagógicas, Enfoques Y Metodologías Para La Educación Democrática. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 16,000.00 | 9,737.00 | 60.86 | 16,000.00 | 9,737.00 | 60.86 |

* META QUE NO SUMA: Se debe observar su programación y ejecución en cada vigencia.

** INDICADOR QUE NO SUMA: Se debe observar su programación y ejecución en cada vigencia.

Bogotá Sin Indiferencia. Un Compromiso Social contra la Pobreza y la Exclusión 2004 - 2008

Plan de Acción - Componentes de Gestión y de Inversión.

SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DISTRITAL

| | | | | | | | | | | |
|--|-------------|-----------|-------------|-----------|-------------|-----------|------------------------------------|-----------|-------------|-----------|
| 04 Objetivo de Gestión Pública Humana | 2004 | | 2005 | | 2006 | | Recursos Millones de \$ Corrientes | | | |
| | Programado | Ejecutado | Programado | Ejecutado | Programado | Ejecutado | 2007 | | 2008 | |
| | \$12,666 | \$12,511 | \$19,295 | \$19,032 | \$30,571 | \$29,916 | Programado | Ejecutado | Programado | Ejecutado |
| 30 Programa Administración moderna y humana | \$0 | \$0 | \$300 | \$151 | \$522 | \$522 | \$600 | \$600 | \$200 | \$66 |

Compromiso PD: 216 Modernización y adecuación de la administración distrital -Fortalecer la capacidad operativa de las entidades y organismos Distritales. Tipo: Meta Plan

Componente de Gestión

Objetivo de la Entidad: La realización de una gestión educativa humana, sostenible y eficaz

| | | | | | | | |
|--|--------------------|----------------|-------------------------|-------|-------|-------|-------|
| Indicador del Compromiso ** 568 No de procesos administrativos rediseñados, estandarizados y fortalecidos (manuales de funciones y procedimientos) | Estado: Finalizado | ACUMULADO P.D. | AVANCE EN CADA VIGENCIA | | | | |
| | | | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 |
| | | | 40.00 | 40.00 | 40.00 | 20.00 | 10.00 |
| Programación | | | 40.00 | 40.00 | 20.00 | 10.00 | 10.00 |
| Ejecución | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| % Avance | | | | | | | |

| | | |
|--|--------------------|---|
| Acciones de la Entidad por Indicador | Fecha Prog. | Descripción del Avance de Acciones |
| Verificación de las áreas que implementan procesos rediseñados | 31-DEC-06 | |

| | | | | | | | |
|--|--|----------------|-------------------------|------|-------|-------|--------|
| Indicador del Compromiso ** 655 % fortalecimiento organizacional o administrativo, tecnología y modernización en las entidades distritales | | ACUMULADO P.D. | AVANCE EN CADA VIGENCIA | | | | |
| | | | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 |
| | | | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 50.00 | 75.00 |
| Programación | | | 0.00 | 0.00 | 50.00 | 75.00 | 100.00 |
| Ejecución | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| % Avance | | | | | | | |

Componente de Inversión

| Cód. Proy. | Proyectos/Metas Descripción | 2004 | | 2005 | | | 2006 | | | 2007 | | | 2008 | | | TOTAL | | | |
|------------|---|--------|-----------|--------|-----------|-------|--------|-----------|--------|--------|-----------|--------|--------|-----------|-------|--------|-----------|---------|-------|
| | | Progr. | Ejecutado | Progr. | Ejecutado | | Progr. | Ejecutado | | Progr. | Ejecutado | | Progr. | Ejecutado | | Progr. | Ejecutado | | |
| 251 | Cultura organizacional | \$0 | \$0 | 0 | \$300 | \$151 | 50.36 | \$522 | \$522 | 100 | \$600 | \$600 | 100 | \$200 | \$66 | 33 | \$1,622 | \$1,340 | 82.6 |
| | * Instaurar 1 Modelo Integrado De Gestión Humana Para Modernizar Y Humanizar El Nivel Central Y Local De La Sed | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 1.00 | 100.00 | 1.00 | 1.00 | 100.00 | 1.00 | 1.00 | ***** | | | | |
| | Finalizada | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Desarrollar En 1513 Funcionarios Administrativos Del Nivel Central , Local E Institucional Acciones Que Permitan Mejorar Las Relaciones Basadas En La Confianza | 0.00 | 0.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 300.00 | 300.00 | 100.00 | 320.00 | 320.00 | 100.00 | 893.00 | 0.00 | 0.00 | | 1,513.00 | 620.00 | 40.98 |
| | Finalizada | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | * Promocionar En 715 Funcionarios Del Nivel Central Y Local Relaciones Basadas En La Confianza | 0.00 | 0.00 | 715.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | | | |
| | Suspendida | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Desarrollar En 856 Instituciones Educativas Distritales Acciones Que Permitan Mejorar El Clima Escolar | 0.00 | 0.00 | 100.00 | 30.00 | 30.00 | 250.00 | 150.00 | 60.00 | 338.00 | 338.00 | 100.00 | 338.00 | 0.00 | 0.00 | | 856.00 | 518.00 | 60.51 |
| | Finalizada | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

* META QUE NO SUMA: Se debe observar su programación y ejecución en cada vigencia.

** INDICADOR QUE NO SUMA: Se debe observar su programación y ejecución en cada vigencia.

Bogotá Sin Indiferencia. Un Compromiso Social contra la Pobreza y la Exclusión 2004 - 2008

Plan de Acción - Componentes de Gestión y de Inversión.

SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DISTRITAL

| | | | | | | | | | | |
|--|-------------|-----------|-------------|-----------|-------------|-----------|------------------------------------|-----------|-------------|-----------|
| 04 Objetivo de Gestión Pública Humana | 2004 | | 2005 | | 2006 | | Recursos Millones de \$ Corrientes | | | |
| | Programado | Ejecutado | Programado | Ejecutado | Programado | Ejecutado | 2007 | | 2008 | |
| | \$12,666 | \$12,511 | \$19,295 | \$19,032 | \$30,571 | \$29,916 | Programado | Ejecutado | Programado | Ejecutado |
| 31 Programa Localidades modernas y eficaces | \$293 | \$233 | \$1,473 | \$1,452 | \$2,317 | \$1,743 | \$1,006 | \$836 | \$1,624 | \$693 |

Compromiso PD: 221 Localidades autónomas y con capacidad, técnica, jurídica y administrativa para atender las necesidades de la ciudadanía - Fortalecimiento a las localidades. Tipo: Meta Plan

Componente de Gestión

Objetivo de la Entidad: La realización de una gestión educativa humana, sostenible y eficaz

| | | | | | | | | | | |
|--|--|--|-----------------------|--------------------------------|-------|-------|-------|-------|-------|--|
| Indicador del Compromiso ** 484 Localidades autónomas y fortalecidas | Estado: Finalizado por cumplimiento | | ACUMULADO P.D. | AVANCE EN CADA VIGENCIA | | | | | | |
| | | | | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | | |
| | | | | Programación | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | |
| | | | | Ejecución | 0.00 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 0.00 | |
| | | | % Avance | 100.00 | | | | | | |

| | | |
|--|--------------------|--|
| Acciones de la Entidad por Indicador | Fecha Prog. | Descripción del Avance de Acciones |
| Se desarrollarán proyectos educativos locales en cada una de las localidad | 31-DEC-06 | La nueva administración ha propiciado espacios donde converjan la SED y los diferentes actores sociales, en especial la comunidad educativa para consolidar un modelo de gestión integral que permita optimizar la prestación del servicio educativo teniendo como objetivo el mejoramiento de la política de calidad en la educación y desarrollarla en el nivel local. |

Componente de Inversión

| Cód. Proy. | Proyectos/Metas Descripción | 2004 | | 2005 | | | 2006 | | | 2007 | | | 2008 | | TOTAL | | | | |
|------------|--|------------|------------|--------|------------|------------|--------|------------|------------|--------|------------|-----------|--------|------------|-----------|-----------|--------------|------------|-------|
| | | Progr. | Ejecutado | Progr. | Ejecutado | | Progr. | Ejecutado | | Progr. | Ejecutado | | Progr. | Ejecutado | Progr. | Ejecutado | | | |
| 313 | Desarrollo y racionalización de la gestión del nivel central y local de la Secretaría de Educación Distrital | \$293 | \$233 | 79.51 | \$1,473 | \$1,452 | 98.53 | \$2,317 | \$1,743 | 75.22 | \$1,006 | \$836 | 83.04 | \$1,624 | \$693 | 42.7 | \$6,714 | \$4,956 | 73.8 |
| | Fortalecer 1 Estructura Orgánica De Los Niveles Central Y Local Para Optimizar La Prestación Del Servicio Educativo | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0 | |
| | Finalizada | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Fortalecer 16 Cadel En Sus Aspectos De Gestión Financiera, Administrativa, Desarrollo Pedagógico Y Comunitario | 1.00 | 1.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 16.00 | 1.00 | 6.25 | |
| | Finalizada | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Elaborar 1105000 Ejemplares E Vía Educativa Y Publicaciones Del Sector Educativo, Para Mantener Informada Ala Comunidad Educativa De Los Programas Y Proyectos De La Sed | 150,000.00 | 120,000.00 | 80.00 | 360,000.00 | 360,000.00 | 100.00 | 346,940.00 | 181,000.00 | 52.17 | 360,000.00 | 60,000.00 | 16.67 | 384,000.00 | 96,000.00 | 25.00 | 1,105,000.00 | 817,000.00 | 73.94 |
| | Adecuar 37 Dependencias Con Mobiliario, Equipos Y Espacios De Trabajo | 19.00 | 16.00 | 84.21 | 21.00 | 21.00 | 100.00 | 167.00 | 0.00 | 0.00 | 167.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 37.00 | 37.00 | 100 | |
| | * Formular 20 Proyectos Educativos Locales (Pel) Como Instrumentos De Desarrollo Y Articulación De Las Localidades Alrededor De La Educación | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 20.00 | 20.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | | |
| | Finalizada | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

* META QUE NO SUMA: Se debe observar su programación y ejecución en cada vigencia.

** INDICADOR QUE NO SUMA: Se debe observar su programación y ejecución en cada vigencia.

Bogotá Sin Indiferencia. Un Compromiso Social contra la Pobreza y la Exclusión 2004 - 2008

Plan de Acción - Componentes de Gestión y de Inversión.

SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DISTRITAL

| | | | | | | | | | | |
|--|-------------|-----------|-------------|-----------|-------------|-----------|------------------------------------|-----------|-------------|-----------|
| 04 Objetivo de Gestión Pública Humana | 2004 | | 2005 | | 2006 | | Recursos Millones de \$ Corrientes | | | |
| | Programado | Ejecutado | Programado | Ejecutado | Programado | Ejecutado | 2007 | | 2008 | |
| | \$12,666 | \$12,511 | \$19,295 | \$19,032 | \$30,571 | \$29,916 | Programado | Ejecutado | Programado | Ejecutado |
| 31 Programa Localidades modernas y eficaces | \$293 | \$233 | \$1,473 | \$1,452 | \$2,317 | \$1,743 | \$1,006 | \$836 | \$1,624 | \$693 |

Componente de Inversión

| Cód. Proy. | Proyectos/Metas Descripción | 2004 | | 2005 | | | 2006 | | | 2007 | | | 2008 | | TOTAL | | |
|------------|---|--------|-----------|--------|-----------|--------|--------|-----------|--------|--------|-----------|--------|--------|-----------|--------|-----------|-----|
| | | Progr. | Ejecutado | Progr. | Ejecutado | | Progr. | Ejecutado | | Progr. | Ejecutado | | Progr. | Ejecutado | Progr. | Ejecutado | |
| | Formular 361 Proyecto Educativo Institucional (Pei) Desde Una Perspectiva Pedagógica Y De Transformación Democrática De La Institución Escolar. Finalizada | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 1.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 361.00 | 1.00 | .28 |
| | * Fotalecer 1 Estructura Orgánica De Los Niveles Central Y Local Para Optimizar La Prestación Del Servicio Educativo. | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 1.00 | 100.00 | 1.00 | 1.00 | 100.00 | 1.00 | 1.00 | 100.00 | 1.00 | 1.00 | ***** | | |

* META QUE NO SUMA: Se debe observar su programación y ejecución en cada vigencia.

** INDICADOR QUE NO SUMA: Se debe observar su programación y ejecución en cada vigencia.

Bogotá Sin Indiferencia. Un Compromiso Social contra la Pobreza y la Exclusión 2004 - 2008

Plan de Acción - Componentes de Gestión y de Inversión.

SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DISTRITAL

| | | | | | | | | | | |
|---|-------------|-----------|-------------|-----------|-------------|-----------|------------------------------------|-----------|-------------|-----------|
| 04 Objetivo de Gestión Pública Humana | 2004 | | 2005 | | 2006 | | Recursos Millones de \$ Corrientes | | | |
| | Programado | Ejecutado | Programado | Ejecutado | Programado | Ejecutado | 2007 | | 2008 | |
| | \$12,666 | \$12,511 | \$19,295 | \$19,032 | \$30,571 | \$29,916 | Programado | Ejecutado | Programado | Ejecutado |
| 35 Programa Sistema Distrital de Información | \$12,373 | \$12,278 | \$17,522 | \$17,429 | \$27,731 | \$27,651 | \$23,040 | \$22,884 | \$17,713 | \$9,540 |

Compromiso PD: 234 Consolidar el Sistema Distrital de Información - Fortalecimiento del sistema distrital de información. Tipo: Meta Plan

Componente de Gestión

Objetivo de la Entidad: El fortalecimiento de la institución escolar

| | | | | | | | | | |
|---|---------------------------------------|-----------------------|--------------------------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| Indicador del Compromiso ** 507 Porcentaje del Sistema Distrital de Información funcionando | Programación Ejecución % Avance | ACUMULADO P.D. | AVANCE EN CADA VIGENCIA | | | | | | |
| | | | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | | |
| | | 100.00 | 1.00 | 1.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | | |
| | | 100.00 | 0.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |

Logros

Se realizó la contratación y entrega en producción del sistema de información C600, dada la prioridad de la Secretaria para cumplir con la remisión de esta información al DANE y el MEN.

Beneficios

La comunidad educativa cuenta con una red trabajando al 100 por ciento para beneficio propio y en la parte administrativa se cuenta con herramientas con el fin automatizar la información para la agilización de los procesos de la SED.

Acciones de la Entidad por Indicador

Fecha Prog.

Descripción del Avance de Acciones

Se mantendra funcionando a un 99.5% la red de participacion educativa

31-DEC-06

La comunidad educativa cuenta con una red trabajando al 100 por ciento para beneficio propio y en la parte administrativa se cuenta con herramientas con el fin automatizar la información para la agilización de los procesos de la SED.

Componente de Inversión

| Cód. Proy. | Proyectos/Metas Descripción | 2004 | | | 2005 | | | 2006 | | | 2007 | | | 2008 | | | TOTAL | | |
|------------|---|----------|-----------|--------|----------|-----------|--------|----------|-----------|--------|----------|-----------|--------|----------|-----------|-------|-----------|-----------|-------|
| | | Progr. | Ejecutado | | Progr. | Ejecutado | | Progr. | Ejecutado | | Progr. | Ejecutado | | Progr. | Ejecutado | | Progr. | Ejecutado | |
| 1121 | Administración de la Red de Participación Educativa de Bogotá - REDP | \$12,373 | \$12,278 | 99.23 | \$17,522 | \$17,429 | 99.47 | \$27,731 | \$27,651 | 99.71 | \$23,040 | \$22,884 | 99.32 | \$17,713 | \$9,540 | 53.9 | \$98,379 | \$89,782 | 91.3 |
| | Adquirir 3562 Equipos Para Instituciones Educativas Distritales (led) Y La Sed | 495.00 | 1,100.00 | 222.22 | 172.00 | 595.00 | 345.93 | 830.00 | 206.00 | 24.82 | 1,121.00 | 1,151.00 | 102.68 | 510.00 | 184.00 | 36.08 | 3,562.00 | 3,236.00 | 90.85 |
| | * Mantener Al 99.5 Por ciento La Red Funcionado En La Sed , Cadel E led | 99.50 | 99.50 | 100.00 | 99.50 | 99.50 | 100.00 | 99.50 | 99.50 | 100.00 | 99.50 | 99.50 | 100.00 | 99.50 | 99.50 | ***** | | | |
| | * Implementar 1 Esquema Técnico Y Financiero Para Asegurar La Sostenibilidad De Redp | 1.00 | 1.00 | 100.00 | 1.00 | 1.00 | 100.00 | 1.00 | 0.80 | 80.00 | 1.00 | 1.00 | 100.00 | 1.00 | 1.00 | ***** | | | |
| | Implementar 61 Subsistemas De Información De Modo Que Se Garantice Su Adecuado Desarrollo, Implementación Y Actualización | 32.00 | 20.00 | 62.50 | 35.00 | 18.00 | 51.43 | 7.00 | 10.00 | 142.86 | 8.00 | 8.00 | 100.00 | 5.00 | 2.00 | 40.00 | 61.00 | 58.00 | 95.08 |
| | Formar 13424 Docentes Participación Con Proyectos Significativos Y Formación Presencial Y Virtual | 150.00 | 1,154.00 | 769.33 | 1,513.00 | 1,500.00 | 99.14 | 3,880.00 | 3,103.00 | 79.97 | 3,500.00 | 6,161.00 | 176.03 | 1,506.00 | 0.00 | 0.00 | 13,424.00 | 11,918.00 | 88.78 |
| | Publicar 368 Páginas Web De Instituciones Educativas Distritales | 88.00 | 80.00 | 90.91 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 368.00 | 80.00 | 21.74 |
| | Finalizada | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

* META QUE NO SUMA: Se debe observar su programación y ejecución en cada vigencia.

** INDICADOR QUE NO SUMA: Se debe observar su programación y ejecución en cada vigencia.

Bogotá Sin Indiferencia. Un Compromiso Social contra la Pobreza y la Exclusión 2004 - 2008

Plan de Acción - Componentes de Gestión y de Inversión.

SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DISTRITAL

| | | | | | | | | | | |
|---|-------------|-----------|-------------|-----------|-------------|-----------|------------------------------------|-----------|-------------|-----------|
| 04 Objetivo de Gestión Pública Humana | 2004 | | 2005 | | 2006 | | Recursos Millones de \$ Corrientes | | | |
| | Programado | Ejecutado | Programado | Ejecutado | Programado | Ejecutado | 2007 | | 2008 | |
| | \$12,666 | \$12,511 | \$19,295 | \$19,032 | \$30,571 | \$29,916 | Programado | Ejecutado | Programado | Ejecutado |
| 35 Programa Sistema Distrital de Información | \$12,373 | \$12,278 | \$17,522 | \$17,429 | \$27,731 | \$27,651 | \$23,040 | \$22,884 | \$17,713 | \$9,540 |

Componente de Inversión

| Cód. Proy. | Proyectos/Metas Descripción | 2004 | | 2005 | | | 2006 | | | 2007 | | | 2008 | | | TOTAL | | |
|------------|---|--------|-----------|--------|-----------|-----------|--------|-----------|-----------|--------|-----------|-----------|--------|-----------|-----------|--------|-----------|-----------|
| | | Progr. | Ejecutado | Progr. | Ejecutado | Indicador | Progr. | Ejecutado | Indicador | Progr. | Ejecutado | Indicador | Progr. | Ejecutado | Indicador | Progr. | Ejecutado | Indicador |
| | Acompañar 523 Instituciones Educativas En Planes De Informática <i>Finalizada</i> | 243.00 | 222.00 | 91.36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 523.00 | 222.00 | 91.36 |
| | Divulgar 32 Documentos Con Las Políticas, Experiencias Y Conocimientos De Informática | 0.00 | 0.00 | 3.00 | 19.00 | 633.33 | 3.00 | 3.00 | 100.00 | 8.00 | 8.00 | 100.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 32.00 | 30.00 | 93.75 |
| | Realizar 26 Estudios Para Formalizar La Sostenibilidad Pedagógica De Redp | 0.00 | 0.00 | 19.00 | 19.00 | 100.00 | 2.00 | 2.00 | 100.00 | 4.00 | 4.00 | 100.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 26.00 | 25.00 | 96.15 |
| | Acompañar 19 Proyectos Tecnológicos Y De Informática Educativa En Los Colegios Y Cadel | 0.00 | 0.00 | 7.00 | 7.00 | 100.00 | 7.00 | 7.00 | 100.00 | 4.00 | 4.00 | 100.00 | 1.00 | 1.00 | ***** | 19.00 | 19.00 | 100 |
| | * Implementar El 70 Por ciento De Las Mejoras Solicitadas Y Requeridas En Los Procesos Y Procedimientos De La Sed | 0.00 | 0.00 | 30.00 | 50.00 | 166.67 | 40.00 | 40.00 | 100.00 | 40.00 | 22.00 | 55.00 | 40.00 | 10.00 | 25.00 | | | |
| | Acompañar 329 Instituciones Para La Formulación Y Ejecución De Planes Institucionales De Informática Educativa | 0.00 | 0.00 | 58.00 | 75.00 | 129.31 | 74.00 | 74.00 | 100.00 | 75.00 | 140.00 | 186.67 | 40.00 | 0.00 | 0.00 | 329.00 | 289.00 | 87.84 |

* META QUE NO SUMA: Se debe observar su programación y ejecución en cada vigencia.

** INDICADOR QUE NO SUMA: Se debe observar su programación y ejecución en cada vigencia.

Bogotá Sin Indiferencia. Un Compromiso Social contra la Pobreza y la Exclusión 2004 - 2008

Plan de Acción - Componentes de Gestión y de Inversión.

SECRETARÍA DISTRITAL DE MOVILIDAD

02 Eje Urbano Regional

11 Programa Hábitat desde los barrios y las UPZ

Compromiso PD: 82 Mejoramiento integral de barrios

Tipo: Meta Plan

| 2004 | | 2005 | | 2006 | | Recursos Millones de \$ Corrientes | | | |
|------------|-----------|------------|-----------|------------|-----------|------------------------------------|-----------|------------|-----------|
| Programado | Ejecutado | Programado | Ejecutado | Programado | Ejecutado | 2007 | | 2008 | |
| | | | | | | Programado | Ejecutado | Programado | Ejecutado |
| \$31,289 | \$30,455 | \$46,057 | \$28,418 | \$63,946 | \$45,003 | \$37,040 | \$33,845 | \$75,673 | \$9,871 |
| \$999 | \$866 | \$2,450 | \$2,380 | \$2,725 | \$2,620 | \$1,700 | \$1,465 | \$1,777 | \$1,082 |

Componente de Gestión

Objetivo de la Entidad: GENERAR CONDICIONES DE MOVILIDAD CON SEGURIDAD

| Indicador del Compromiso | ACUMULADO P.D. | AVANCE EN CADA VIGENCIA | | | | | |
|--|----------------|-------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| | | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | |
| 585 No de personas atendidas a través de los centros locales de movilidad, en desarrollo de la política de desconcentración de la atención al ciudadano. | Programación | 282,534.00 | 41,923.00 | 54,611.00 | 58,000.00 | 62,000.00 | 66,000.00 |
| | Ejecución | 188,351.00 | 41,923.00 | 54,611.00 | 36,405.00 | 17,397.00 | 38,015.00 |
| | % Avance | 66.66 | 100.00 | 100.00 | 62.77 | 28.06 | 57.60 |

Logros

Se brinda información a la comunidad sobre los servicios prestados por la Secretaría Distrital de Movilidad y los Centros Locales de Movilidad, se instruye a la comunidad en temas como: seguridad vial, señalización y plan maestro de movilidad, señalización por obras, accidentalidad.

Beneficios

Se generó concientización del cumplimiento de las normas y de las implicaciones de los malos hábitos en movilidad de los distintos actores de la vía. Se informó a la comunidad sobre el Plan Maestro de Movilidad (que es, para qué sirve, su importancia)

Acciones de la Entidad por Indicador

Fecha Prog.

Descripción del Avance de Acciones

| | | |
|---|-----------|--|
| Atención al ciudadano en cada Localidad del Distrito respondiendo a las necesidades de Tránsito y Transporte en la localidad. | 31-DEC-08 | Se realizaron capacitaciones sobre el comportamiento que se debe tener en la vía, se realizaron operativos en espacio público, se dio orientación en servicios de movilidad. |
|---|-----------|--|

Componente de Inversión

| Cód. Proy. | Proyectos/Metas Descripción | 2004 | | 2005 | | | 2006 | | | 2007 | | | 2008 | | | TOTAL | | | |
|------------|---|-----------|-----------|--------|-----------|-----------|--------|-----------|------------|--------|-----------|-----------|--------|-----------|----------|--------|------------|------------|-------|
| | | Progr. | Ejecutado | Progr. | Ejecutado | | Progr. | Ejecutado | | Progr. | Ejecutado | | Progr. | Ejecutado | | Progr. | Ejecutado | | |
| 7253 | Generar movilidad con seguridad comprometiendo al ciudadano en el conocimiento y cumplimiento de las normas de tránsito | \$999 | \$866 | 86.75 | \$2,450 | \$2,380 | 97.14 | \$2,725 | \$2,620 | 96.16 | \$1,700 | \$1,465 | 86.16 | \$1,777 | \$1,082 | 60.9 | \$9,650 | \$8,413 | 87.2 |
| | Realizar 532 Concejos De Movilidad En Las Localidades. | 10.00 | 10.00 | 100.00 | 90.00 | 88.00 | 97.78 | 96.00 | 214.00 | 222.92 | 90.00 | 120.00 | 133.33 | 100.00 | 97.00 | 97.00 | 532.00 | 529.00 | 99.44 |
| | Realizar 74169 Operativos Para La Difusión Masiva De Normas De Tránsito, En Temáticas De Transporte Público, Contaminación Ambiental, Ocupación Inadecuada Del Espacio Público Y Seguridad Para Peatones Y Ciclistas. | 10,000.00 | 11,700.00 | 117.00 | 20,000.00 | 20,010.00 | 100.05 | 22,000.00 | 24,209.00 | 110.04 | 9,125.00 | 12,124.00 | 132.87 | 6,126.00 | 5,843.00 | 95.38 | 74,169.00 | 73,886.00 | 99.62 |
| | Atender 282534 Ciudadanos En Los Centros Locales De Movilidad, En Temáticas De Tránsito Y Transporte. | 40,000.00 | 41,923.00 | 104.81 | 46,000.00 | 54,611.00 | 118.72 | 58,000.00 | 36,405.00 | 62.77 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 282,534.00 | 132,939.00 | 47.05 |
| | Finalizada | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Atender 386582 Ciudadanos En Los Puntos De Atención Móviles, Alcaldías En Movimiento, Encuentros De Movilidad, Concejos De Movilidad Local, Campañas Y Operativos En Temáticas De Tránsito Y Transporte. | 20,000.00 | 37,529.00 | 187.65 | 50,000.00 | 98,194.00 | 196.39 | 55,000.00 | 125,859.00 | 228.83 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 386,582.00 | 261,582.00 | 67.67 |
| | Finalizada | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

* META QUE NO SUMA: Se debe observar su programación y ejecución en cada vigencia.

** INDICADOR QUE NO SUMA: Se debe observar su programación y ejecución en cada vigencia.

Version Plan de Accion: Ultima Version Oficial Fecha de corte: 31-05-2008

Bogotá Sin Indiferencia. Un Compromiso Social contra la Pobreza y la Exclusión 2004 - 2008

Plan de Acción - Componentes de Gestión y de Inversión.

SECRETARÍA DISTRITAL DE MOVILIDAD

| | | | | | | | | | | |
|--|-------------|-----------|-------------|-----------|-------------|-----------|------------------------------------|-----------|-------------|-----------|
| 02 Eje Urbano Regional | 2004 | | 2005 | | 2006 | | Recursos Millones de \$ Corrientes | | | |
| | Programado | Ejecutado | Programado | Ejecutado | Programado | Ejecutado | 2007 | | 2008 | |
| | \$31,289 | \$30,455 | \$46,057 | \$28,418 | \$63,946 | \$45,003 | Programado | Ejecutado | Programado | Ejecutado |
| 11 Programa Hábitat desde los barrios y las UPZ | \$999 | \$866 | \$2,450 | \$2,380 | \$2,725 | \$2,620 | \$1,700 | \$1,465 | \$1,777 | \$1,082 |

Componente de Inversión

| Cód. Proy. | Proyectos/Metas Descripción | 2004 | | 2005 | | 2006 | | 2007 | | 2008 | | TOTAL | | | | |
|------------|--|--------|-----------|--------|-----------|--------|-----------|-----------|-----------|--------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|--------|
| | | Progr. | Ejecutado | Progr. | Ejecutado | Progr. | Ejecutado | Progr. | Ejecutado | Progr. | Ejecutado | Progr. | Ejecutado | | | |
| | Atender 80290 Ciudadanos En Las Ferias De Servicios Al Ciudadano, Centros Locales De Movilidad, Concejos Locales, Encuentros Locales | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 31,000.00 | 46,190.00 | 149.00 | 34,100.00 | 38,015.00 | ***** | 80,290.00 | 84,205.00 | 104.88 |
| | * Realizar 77 Diagnósticos Participativos Con La Comunidad De Las Diferentes Localidades | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 37.00 | 37.00 | 100.00 | 40.00 | 45.00 | ***** | | | |

* META QUE NO SUMA: Se debe observar su programación y ejecución en cada vigencia.

** INDICADOR QUE NO SUMA: Se debe observar su programación y ejecución en cada vigencia.

Bogotá Sin Indiferencia. Un Compromiso Social contra la Pobreza y la Exclusión 2004 - 2008

Plan de Acción - Componentes de Gestión y de Inversión.

SECRETARÍA DISTRITAL DE MOVILIDAD

02 Eje Urbano Regional

12 Programa Red de centralidades Distritales

Compromiso PD: 257 Integración del sistema de movilidad e intermodalidad

Tipo: Proyecto Prioritario

Componente de Gestión

Objetivo de la Entidad: GENERAR CONDICIONES DE MOVILIDAD CON SEGURIDAD

| Indicador del Compromiso | ACUMULADO P.D. | AVANCE EN CADA VIGENCIA | | | | | |
|---|---------------------------------------|-------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| | | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | |
| ** 586 Tiempo promedio de desplazamiento de las personas en la ciudad (minutos) | Programación Ejecución % Avance | 53.00 | 47.00 53.60 | 47.00 53.60 | 53.00 53.06 | 53.00 56.13 | 53.00 56.10 |

Retrasos
El aumento del parque automotor incide en las condiciones de movilidad de las vías de la ciudad, esto sin contar que en la ciudad circulan vehículos registrados en los municipios aledaños cuyo volumen ha ido incrementando igualmente

Solución y propuesta de mejoramiento
La Entidad continúa realizando anualmente un sondeo de percepción de tiempos de desplazamiento con el objeto de cuantificar la variación en los tiempos de desplazamiento de las personas en la ciudad, el sondeo se realiza en 60 sectores distribuidos en las 19 localidades de la ciudad con un tamaño de muestra de 7.600 encuestas.

| Acciones de la Entidad por Indicador | Fecha Prog. | Descripción del Avance de Acciones |
|--|-------------|--|
| Planeación del Tránsito y Transporte para optimizar la movilidad. | 31-DEC-08 | De acuerdo con las reuniones de las Entidades Distritales del sector de movilidad, se establecieron los diferentes escenarios de implantación del SITP, de acuerdo con el cronograma de obras y el Plan de Desarrollo. |
| Integración de los sistemas de transporte. | 31-DEC-07 | De acuerdo con las reuniones de las Entidades Distritales del sector de movilidad, se establecieron los diferentes escenarios de implantación del SITP, de acuerdo con el cronograma de obras y el Plan de Desarrollo. |
| Facilitar y promover la integración estructural del transporte de Bogotá con la región | 31-DEC-08 | De acuerdo con las reuniones de las Entidades Distritales del sector de movilidad, se establecieron los diferentes escenarios de implantación del SITP, de acuerdo con el cronograma de obras y el Plan de Desarrollo. |
| Evaluar e implementar medidas de gestión de tránsito | 31-DEC-08 | La Dirección de Seguridad Vial y Comportamiento del Tránsito viene desarrollando proyectos y estudios de medidas de gestión de tránsito y tráfico calmado en sectores críticos para la ciudad, para así reducir el impacto ocasionado por las obras de infraestructura y la reducción en la accidentalidad |

| Indicador del Compromiso | ACUMULADO P.D. | AVANCE EN CADA VIGENCIA | | | | | |
|--|---------------------------------------|-------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| | | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | |
| ** 587 Velocidad promedio de circulación vehicular (ponderada general, km/h) | Programación Ejecución % Avance | 30.00 | 32.00 32.80 | 32.00 28.70 | 30.00 36.93 | 30.00 24.59 | 30.00 24.13 |

Retrasos
Las obras para construcción y mantenimiento de vías inciden en la movilidad de la ciudad, no obstante lo anterior, a corto plazo estas obras garantizarán mejoras en las condiciones de desplazamiento en cuanto a tiempo y velocidad.

Solución y propuesta de mejoramiento
La Entidad formula estrategias efectivas para la regulación del tránsito de los vehículos y peatones usuarios de la malla vial y el fortalecimiento e implementación de los dispositivos de control de tránsito (señalización y semaforización).

| Acciones de la Entidad por Indicador | Fecha Prog. | Descripción del Avance de Acciones |
|--|-------------|---|
| Modernización, mantenimiento y expansión en vía del sistema integral de control de tránsito. | 31-DEC-08 | Prediseño de la primera fase de intercambiadores modales, la cual consta de 5 Complejos de Integración Modal definidos en el Plan Maestro de Movilidad (Oriente-Usme, Norte-Autonorte, Occidente -Calle 80 y Calle 13, Sur-Autosur), así como el desarrollo de lineamientos generales para la segunda fase. |
| Desarrollo de estudios para formular estrategias para el ordenamiento del estacionamiento | 31-DEC-08 | La consultoría realizó un prediseño físico de localización de zonas de estacionamiento en vía (zonas azules), zonas amarillas para taxi y zonas para cargue y descargue de |

* META QUE NO SUMA: Se debe observar su programación y ejecución en cada vigencia.

** INDICADOR QUE NO SUMA: Se debe observar su programación y ejecución en cada vigencia.

Bogotá Sin Indiferencia. Un Compromiso Social contra la Pobreza y la Exclusión 2004 - 2008

Plan de Acción - Componentes de Gestión y de Inversión.

SECRETARÍA DISTRITAL DE MOVILIDAD

| | | | | | | | | | | |
|---|-------------|-------------|-------------|---|------------|-----------|-------------|-------------|------------|-----------|
| 02 Eje Urbano Regional | 2004 | 2005 | 2006 | Recursos Millones de \$ Corrientes | | | | | | |
| | Programado | Ejecutado | Programado | Ejecutado | Programado | Ejecutado | 2007 | 2008 | Programado | Ejecutado |
| | \$31,289 | \$30,455 | \$46,057 | \$28,418 | \$63,946 | \$45,003 | \$37,040 | \$33,845 | \$75,673 | \$9,871 |
| 12 Programa Red de centralidades Distritales | \$30,290 | \$29,589 | \$43,607 | \$26,038 | \$61,221 | \$42,383 | \$35,340 | \$32,380 | \$73,896 | \$8,789 |

| Acciones de la Entidad por Indicador | Fecha Prog. | Descripción del Avance de Acciones |
|---|--------------------|---|
| en vía y fuera de vía. | | mercancías que aprovisionan el comercio vecinal y zonal, en las centralidades identificadas como prioritarias para ser atendidas en la primera fase de implementación |
| Desarrollo de estudios que permitan generar soporte técnico para la toma de decisiones y la regulación del tránsito en la Ciudad. | 31-DEC-08 | Para organizar el transporte de carga y lograr un uso más eficiente de los recursos, equipos e infraestructura para reducir los costos de distribución y transporte y elevar la competitividad a nivel urbano, regional, nacional e internacional, se adelanta el diseño y estructuración técnica, legal y financiera de la primera fase de un sistema de centros de actividad logística. |

Componente de Inversión

| Cód. Proy. | Proyectos/Metas Descripción | 2004 | | | 2005 | | | 2006 | | | 2007 | | | 2008 | | | TOTAL | | |
|-------------------|--|---------------|------------------|--------|---------------|------------------|--------|---------------|------------------|--------|---------------|------------------|-------|---------------|------------------|------|---------------|------------------|-------|
| | | Progr. | Ejecutado | | Progr. | Ejecutado | | Progr. | Ejecutado | | Progr. | Ejecutado | | Progr. | Ejecutado | | Progr. | Ejecutado | |
| 339 | Implementación del plan maestro de movilidad para Bogotá | \$2,157 | \$1,839 | 85.27 | \$3,103 | \$2,980 | 96.05 | \$8,077 | \$1,732 | 21.45 | \$5,410 | \$4,427 | 81.84 | \$21,626 | \$867 | 4.01 | \$40,372 | \$11,846 | 29.3 |
| | Formular 1 Plan Maestro De Movilidad | 0.20 | 0.20 | 100.00 | 0.70 | 0.70 | 100.00 | 0.10 | 0.10 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 1.00 | 100 |
| | Finalizada | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Avanzar 100 Por ciento En El Diseño E Implementación De 7 Proyectos Que Se Consideran Prioritarios En El Marco De La Formulación Del Plan Maestro De Movilidad. | 0.00 | | 0.00 | 0.35 | 0.35 | 100.00 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.35 | 0.35 | 100 |
| | Suspendida | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Implementar En Un 34 Por Ciento El Proyecto De "Reorganización Del Transporte Público En Bogotá. (En El P.D. Anterior Se Implementó El 66%) | 20.00 | 20.00 | 100.00 | 14.00 | 0.14 | 1.00 | 13.86 | 13.86 | 100.00 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 34.00 | 34.00 | 100 |
| | Finalizada | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Desarrollar 1 Estudio De Factibilidad Técnica Y Financiera, Del Subsistema De Zonas De Actividad Logística Para Manejo De Carga En Bogotá Y La Sabana. | 0.00 | | 0.00 | 0.09 | 0.09 | 100.00 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.09 | 0.09 | 100 |
| | Suspendida | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Diseñar 34 Por ciento Una Propuesta Para La Conformación De Redes Ambientales Peatonales Seguras Raps En El Distrito Capital | 0.00 | | 0.00 | 10.00 | 10.00 | 100.00 | 24.00 | 24.00 | 100.00 | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | 34.00 | 34.00 | 100 |
| | Suspendida | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Avanzar 100 Por ciento En La Capacitación De 4.000 Propietarios De Transporte Público Colectivo En El Marco De La Estrategia De Reorganización Integral | 0.00 | | 0.00 | 38.00 | 31.00 | 81.58 | 50.00 | 30.00 | 60.00 | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | 100.00 | 61.00 | 61 |
| | Suspendida | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Avanzar 100 Por ciento En La Profesionalización De 6.800 Conductores De Transporte Público. (Educación Primaria, Secundaria Y Técnica) | 0.00 | | 0.00 | 12.00 | 14.04 | 117.00 | 24.00 | 21.00 | 87.50 | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | 100.00 | 35.04 | 35.04 |
| | Suspendida | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Diseñar 36 Por ciento La Factibilidad Técnica Y Financiera De Un Subsistema De Zonas De Actividad Logística Y Distribución De Mercancías Para Bogotá Y La Sabana En El Marco Pmm | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 36.00 | 36.00 | 100.00 | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | 36.00 | 36.00 | 100 |
| | Suspendida | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

* META QUE NO SUMA: Se debe observar su programación y ejecución en cada vigencia.

** INDICADOR QUE NO SUMA: Se debe observar su programación y ejecución en cada vigencia.

Version Plan de Accion: Ultima Version Oficial Fecha de corte: 31-05-2008

Bogotá Sin Indiferencia. Un Compromiso Social contra la Pobreza y la Exclusión 2004 - 2008

Plan de Acción - Componentes de Gestión y de Inversión.

SECRETARÍA DISTRITAL DE MOVILIDAD

| | | | | | | | | | | |
|---|-------------|-----------|-------------|-----------|-------------|-----------|------------------------------------|-----------|-------------|-----------|
| 02 Eje Urbano Regional | 2004 | | 2005 | | 2006 | | Recursos Millones de \$ Corrientes | | | |
| | Programado | Ejecutado | Programado | Ejecutado | Programado | Ejecutado | 2007 | | 2008 | |
| | \$31,289 | \$30,455 | \$46,057 | \$28,418 | \$63,946 | \$45,003 | Programado | Ejecutado | Programado | Ejecutado |
| 12 Programa Red de centralidades Distritales | \$30,290 | \$29,589 | \$43,607 | \$26,038 | \$61,221 | \$42,383 | \$35,340 | \$32,380 | \$73,896 | \$8,789 |

Componente de Inversión

| Cód. Proy. | Proyectos/Metas Descripción | 2004 | | 2005 | | 2006 | | 2007 | | 2008 | | TOTAL | | | | | | | |
|------------|---|----------|-----------|--------|-----------|-----------|-----------|----------|-----------|--------|-----------|----------|-----------|----------|----------|-------|-----------|-----------|-------|
| | | Progr. | Ejecutado | Progr. | Ejecutado | Progr. | Ejecutado | Progr. | Ejecutado | Progr. | Ejecutado | Progr. | Ejecutado | | | | | | |
| | Diseñar 24 Porciento La Factibilidad Técnica, Legal Y Financiera De La Unidad De Gestión E Investigación De La Seguridad Vial Sostenible Suspendida | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 24.00 | 24.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 24.00 | 24.00 | 100 | | | | |
| | Diseñar 15 Porciento La Factibilidad Técnica Y Económica Para La Implementación De Un Programa Integral De Intercambiadores Modales Para La Ciudad De Bogotá Y Su Entorno Suspendida | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 15.00 | 15.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 15.00 | 15.00 | 100 | | | | |
| | * Divulgar Y Socializar 100 Porciento El Avance En La Implementación Del Plan Maestro De Movilidad Suspendida | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 | 37.00 | 37.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | | | | | |
| | Estructurar 100 Porciento El Diseño Y/O Factibilidad De Proyectos De Corto Plazo Establecidos En El Plan Maestro De Movilidad Suspendida | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 20.00 | 16.00 | 80.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 | 16.00 | 16 | | | | |
| | Realizar 9 Estudios En Cumplimiento Del Plan Maestro De Movilidad | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 9.00 | 0.00 | 0.00 | 9.00 | | | | |
| | Realizar 2 Campañas De Divulgación Para Ampliar El Conocimiento Del Plan Maestro De Movilidad | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 2.00 | | | | |
| | Desarrollar 100 % La Fase 0 Del Proyecto Línea Base De Diagnóstico Y Rol Del Sistema Metro En Bogotá | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 | 0.00 | | | | |
| | Desarrollar 20 % De La Fase 1: Evaluación De Alternativas Y Prioridades De Implementación Del Sistema Metro En Bogotá | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 20.00 | 0.00 | 0.00 | 20.00 | 0.00 | | | | |
| 7254 | Modernización, expansión y mantenimiento del sistema integral de control de tránsito | \$28,133 | \$27,750 | 98.64 | \$40,504 | \$23,058 | 56.93 | \$53,145 | \$40,651 | 76.49 | \$29,930 | \$27,953 | 93.39 | \$52,270 | \$7,922 | 15.2 | \$203,982 | \$127,334 | 62.4 |
| | Instalar 30308 Señales Verticales De Tránsito En La Malla Vial De La Ciudad Y Garantizar El Mantenimiento De Las Señales Existentes | 1,800.00 | 2,572.00 | 142.89 | 8,000.00 | 13,182.00 | 164.78 | 8,000.00 | 4,125.00 | 51.56 | 4,500.00 | 2,929.00 | 65.09 | 7,500.00 | 1,958.00 | 26.11 | 30,308.00 | 24,766.00 | 81.71 |
| | Demarcar 346.11 Kilómetros De Corredores De La Malla Vial De La Ciudad. Suspendida | 65.00 | 69.96 | 107.63 | 150.04 | 108.67 | 72.43 | 100.00 | 137.80 | 137.80 | 29.68 | 29.68 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 346.11 | 346.11 | 100 |
| | Demarcar 871 Zonas Escolares En La Malla Vial De La Ciudad Suspendida | 250.00 | 321.00 | 128.40 | 350.00 | 332.00 | 94.86 | 150.00 | 201.00 | 134.00 | 17.00 | 17.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 871.00 | 871.00 | 100 |
| | Instalar 358 Señales Verticales Informativas Elevadas En La Malla Vial De La Ciudad | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 160.00 | 164.00 | 102.50 | 120.00 | 167.00 | 139.17 | 20.00 | 19.00 | 95.00 | 8.00 | 0.00 | 0.00 | 358.00 | 350.00 | 97.77 |

* META QUE NO SUMA: Se debe observar su programación y ejecución en cada vigencia.

** INDICADOR QUE NO SUMA: Se debe observar su programación y ejecución en cada vigencia.

Version Plan de Accion: Ultima Version Oficial Fecha de corte: 31-05-2008

Bogotá Sin Indiferencia. Un Compromiso Social contra la Pobreza y la Exclusión 2004 - 2008

Plan de Acción - Componentes de Gestión y de Inversión.

SECRETARÍA DISTRITAL DE MOVILIDAD

02 Eje Urbano Regional

12 Programa Red de centralidades Distritales

| 2004 | | 2005 | | 2006 | | Recursos Millones de \$ Corrientes | | | |
|------------|-----------|------------|-----------|------------|-----------|------------------------------------|-----------|------------|-----------|
| Programado | Ejecutado | Programado | Ejecutado | Programado | Ejecutado | 2007 | | 2008 | |
| | | | | | | Programado | Ejecutado | Programado | Ejecutado |
| \$31,289 | \$30,455 | \$46,057 | \$28,418 | \$63,946 | \$45,003 | \$37,040 | \$33,845 | \$75,673 | \$9,871 |
| \$30,290 | \$29,589 | \$43,607 | \$26,038 | \$61,221 | \$42,383 | \$35,340 | \$32,380 | \$73,896 | \$8,789 |

Componente de Inversión

| Cód. Proy. | Proyectos/Metas Descripción | 2004 | | | 2005 | | | 2006 | | | 2007 | | | 2008 | | | TOTAL | | | |
|------------|--|----------|-----------|--------|-----------|-----------|--------|----------|-----------|--------|----------|-----------|--------|-----------|-----------|-------|--------|-----------|-----------|-------|
| | | Progr. | Ejecutado | | Progr. | Ejecutado | | Progr. | Ejecutado | | Progr. | Ejecutado | | Progr. | Ejecutado | | Progr. | Ejecutado | | |
| | Definir En 32108 Hectáreas Urbanizadas Del Distrito Capital, Cupos Potenciales De Estacionamiento En Vía. | 1,000.00 | 1,923.00 | 192.30 | 13,977.00 | 12,611.62 | 90.23 | 8,175.00 | 5,090.41 | 62.27 | 8,742.00 | 5,772.13 | 66.03 | 6,710.84 | 0.00 | 0.00 | | 32,108.00 | 25,397.16 | 79.1 |
| | Definir En 5880 Hectáreas Urbanizadas Del Distrito Capital, Usos, Operación Y Regulación De Zonas De Estacionamiento En Vía. <i>Finalizada</i> | 1,680.00 | 1,680.00 | 100.00 | 4,200.00 | 4,200.00 | 100.00 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | | 5,880.00 | 5,880.00 | 100 |
| | Evaluar 40 Zonas Con Problemas De Movilidad Para Implementar Medidas De Gestión De Tránsito | 8.00 | 8.00 | 100.00 | 8.00 | 8.00 | 100.00 | 8.00 | 6.00 | 75.00 | 7.00 | 6.00 | 85.71 | 12.00 | 0.00 | 0.00 | | 40.00 | 28.00 | 70 |
| | Evaluar 7 Corredores De La Malla Vial Principal Para Recomendar Medidas De Mejoramiento Del Tránsito Y(O) Adecuaciones Geométricas | 0.00 | | 0.00 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 3.00 | 2.00 | 66.67 | 2.00 | 2.00 | 100.00 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | | 7.00 | 4.00 | 57.14 |
| | * Garantizar En Un 99 Por Ciento La Operación Del Sistema De Semaforización Electrónica De Bogotá D.C. | 99.00 | 99.87 | 100.88 | 99.00 | 96.64 | 97.62 | 99.00 | 98.22 | 99.21 | 99.00 | 98.87 | 99.87 | 99.00 | 99.66 | ***** | | | | |
| | Instalar 210 Intersecciones Semaforizadas Nuevas Para La Expansión Del Sistema De Semaforización. (Se Irá Adicionando A La Magnitud De La Meta, Las Intersecciones Que Por Efecto De La Expansión Vial De La Ciudad Se Deban Semaforizar). | 75.00 | 75.00 | 100.00 | 30.00 | 22.00 | 73.33 | 81.00 | 81.00 | 100.00 | 19.00 | 18.00 | 94.74 | 14.00 | 14.00 | ***** | | 210.00 | 210.00 | 100 |
| | Actualizar Y Modernizar En Un 100 Por Ciento Las Centrales De Control Del Sistema De Semaforización Electrónica De Bogotá D.C. <i>Finalizada</i> | 0.00 | | 0.00 | 10.00 | 7.00 | 70.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 33.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 100.00 | 7.00 | 7 |
| | Diseñar 100 Porcentaje El Sistema Integrado De Transporte Público <i>Finalizada</i> | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 5.00 | 2.00 | 40.00 | 50.00 | 50.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 100.00 | 52.00 | 52 |
| | Demarcar 683.92 Kilómetros Carril En Las Vías De La Ciudad | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 250.00 | 271.42 | 108.57 | 412.50 | 5.13 | 1.24 | | 683.92 | 276.55 | 40.44 |
| | Demarcar 887 Zonas Con Dispositivos De Control De Velocidad (Zonas Escolares, Demarcaciones De Intersecciones, Cruces Peatonales, Bandas Estoperoles) | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 500.00 | 205.00 | 41.00 | 300.00 | 97.00 | 32.33 | | 505.00 | 302.00 | 59.8 |
| | Limpiar 60000 Señales Verticales De Tránsito Existentes | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 60,000.00 | 5,115.00 | 8.53 | | 60,000.00 | 5,115.00 | 8.53 |
| | Limpiar 100 Señales Informativas Elevadas En La Malla Vial De La Ciudad | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | | 100.00 | 0.00 | 0 |
| | Mantener 30 Señales Informativas Elevadas En La Malla Vial De La Ciudad | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 30.00 | 0.00 | 0.00 | | 30.00 | 0.00 | 0 |
| | Modernizar 10 Porcentaje El Sistema De Semaforización Electrónica De Bogotá D.C. | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | | 10.00 | 0.00 | 0 |

* META QUE NO SUMA: Se debe observar su programación y ejecución en cada vigencia.

** INDICADOR QUE NO SUMA: Se debe observar su programación y ejecución en cada vigencia.

Version Plan de Accion: Ultima Version Oficial Fecha de corte: 31-05-2008

Bogotá Sin Indiferencia. Un Compromiso Social contra la Pobreza y la Exclusión 2004 - 2008

Plan de Acción - Componentes de Gestión y de Inversión.

SECRETARÍA DISTRITAL DE MOVILIDAD

03 Eje de Reconciliación

19 Programa Comunicación para la reconciliación

Compromiso PD: 174 Diseño e implementación de estrategias de comunicación para la reconciliación

Tipo: Proyecto Prioritario

Componente de Gestión

Objetivo de la Entidad: MEJORAR LA CONDUCTA CIUDADANA FRENTE AL SISTEMA DE MOVILIDAD

| Indicador del Compromiso | ACUMULADO P.D. | AVANCE EN CADA VIGENCIA | | | | |
|--|----------------|-------------------------|------------|------------|------------|------------|
| | | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 |
| 385 N° de personas incididas por la estrategia | | | | | | |
| Programación | 3,759,457.00 | 929,457.00 | 603,915.00 | 762,640.00 | 808,304.00 | 655,141.00 |
| Ejecución | 2,370,186.00 | 929,457.00 | 603,915.00 | 510,882.00 | 263,283.00 | 62,649.00 |
| % Avance | 63.05 | 100.00 | 100.00 | 66.99 | 32.57 | 9.56 |

Logros

Se desarrollan campañas, auditorías y estudios de seguridad vial que permitan la toma de decisiones para reducir los índices de accidentalidad vial que se presentan en la ciudad.

Beneficios

Se concientizaron a los conductores sobre los peligros de las vías y las acciones que no deben realizar por el bienestar de los usuarios y la comunidad en general

Acciones de la Entidad por Indicador

Fecha Prog.

Descripción del Avance de Acciones

| | | |
|---|-----------|--|
| Sensibilización: Difundir y animar sobre temas relacionados con la promoción de la movilidad segura. | 31-DEC-08 | La entidad ha desarrollado campañas transversales especialmente en el tema de prevención. La estrategia desarrollada y que responde a la necesidad de difundir y animar temas de la movilidad segura es la denominada¿ Que en la vía te vean¿, la cual buscaba esencialmente alertar a los peatones de las medidas de seguridad a aplicar en la calle para ser visibles y prevenir accidentes. |
| Formación: Aportar elementos de aprendizaje y apropiación de acciones autoregulatorias que contribuyan a una movilidad segura tanto individual como colectivamente. | 31-DEC-08 | La entidad ha desarrollado campañas transversales especialmente en el tema de prevención. La estrategia desarrollada y que responde a la necesidad de difundir y animar temas de la movilidad segura es la denominada¿ Que en la vía te vean¿, la cual buscaba esencialmente alertar a los peatones de las medidas de seguridad a aplicar en la calle para ser visibles y prevenir accidentes. |
| Participación: Estimular la capacidad de expresión colectiva mediante el aporte de elementos conceptuales y metodológicos para la organización y acción social a favor de la movilidad responsable. | 31-DEC-08 | La campaña de chatarrización fue la más importante en este periodo para incentivar la participación ciudadana y la corresponsabilidad, especialmente del gremio transportador. Con esta campaña se ha buscado incentivar la decisión de chatarrizar contribuyendo a la movilidad de la ciudad |

Componente de Inversión

| Cód. Proy. | Proyectos/Metas Descripción | 2004 | | 2005 | | | 2006 | | | 2007 | | | 2008 | | | TOTAL | | | |
|------------|---|------------|------------|--------|------------|------------|--------|------------|------------|--------|-----------|-----------|--------|-----------|-----------|--------|--------------|--------------|-------|
| | | Progr. | Ejecutado | Progr. | Ejecutado | | Progr. | Ejecutado | | Progr. | Ejecutado | | Progr. | Ejecutado | | Progr. | Ejecutado | | |
| 1165 | Promoción de la movilidad segura y prevención de la accidentalidad vial | \$2,689 | \$2,251 | 83.7 | \$5,514 | \$4,045 | 73.37 | \$3,986 | \$1,289 | 32.33 | \$3,561 | \$1,575 | 44.22 | \$3,660 | \$0 | 0 | \$19,410 | \$9,159 | 47.2 |
| | Sensibilizar 1574034 Ciudadanos En Materia De Tránsito, Para El Cumplimiento Autorregulado De Las Normas De Tránsito. | 700,000.00 | 778,055.00 | 111.15 | 450,000.00 | 289,923.00 | 64.43 | 250,000.00 | 286,467.00 | 114.59 | 71,560.00 | 69,589.00 | 97.25 | 75,000.00 | 0.00 | 0.00 | 1,499,034.00 | 1,424,034.00 | 95 |
| | Formar 510781 Ciudadanos Y Conductores De Vehículo Automotor, En Normas De Tránsito Y Seguridad Vial. | 60,000.00 | 66,370.00 | 110.62 | 140,000.00 | 172,899.00 | 123.50 | 96,000.00 | 91,562.00 | 95.38 | 67,481.00 | 96,133.00 | 142.46 | 56,300.00 | 45,480.00 | 80.78 | 483,264.00 | 472,444.00 | 97.76 |
| | Orientar 53041 Ciudadanos Que Utilizan Medios Y Formas De Movilización No Motorizada, En El Conocimiento De Normas De Tránsito Asociadas Con Seguridad Y Movilidad. | 14,000.00 | 20,474.00 | 146.24 | 15,000.00 | 32,512.00 | 216.75 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | 53,041.00 | 52,986.00 | 99.9 |
| | Finalizada | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

* META QUE NO SUMA: Se debe observar su programación y ejecución en cada vigencia.

** INDICADOR QUE NO SUMA: Se debe observar su programación y ejecución en cada vigencia.

Version Plan de Accion: Ultima Version Oficial Fecha de corte: 31-05-2008

Bogotá Sin Indiferencia. Un Compromiso Social contra la Pobreza y la Exclusión 2004 - 2008

Plan de Acción - Componentes de Gestión y de Inversión.

SECRETARÍA DISTRITAL DE MOVILIDAD

| | | | | | | | | | | |
|--|-------------|-----------|-------------|-----------|-------------|-----------|------------------------------------|-----------|-------------|-----------|
| 03 Eje de Reconciliación | 2004 | | 2005 | | 2006 | | Recursos Millones de \$ Corrientes | | | |
| | Programado | Ejecutado | Programado | Ejecutado | Programado | Ejecutado | 2007 | | 2008 | |
| | \$23,950 | \$16,193 | \$25,061 | \$22,942 | \$30,005 | \$19,966 | Programado | Ejecutado | Programado | Ejecutado |
| 19 Programa Comunicación para la reconciliación | \$2,689 | \$2,251 | \$5,514 | \$4,045 | \$3,986 | \$1,289 | \$3,561 | \$1,575 | \$3,660 | \$0 |

Componente de Inversión

| Cód. Proy. | Proyectos/Metas Descripción | 2004 | | 2005 | | | 2006 | | | 2007 | | | 2008 | | | TOTAL | | | |
|------------|--|-----------|-----------|--------|-----------|-----------|--------|-----------|------------|--------|-----------|-----------|--------|-----------|-----------|--------|------------|------------|--------|
| | | Progr. | Ejecutado | Progr. | Ejecutado | | Progr. | Ejecutado | | Progr. | Ejecutado | | Progr. | Ejecutado | | Progr. | Ejecutado | | |
| | Instalar 604 Patrullas Escolares En Los Principales Puntos Críticos De La Ciudad, Donde Se Encuentran Ubidades Instituciones Educativas. | 40.00 | 40.00 | 100.00 | 135.00 | 149.00 | 110.37 | 140.00 | 170.00 | 121.43 | 126.00 | 140.00 | 111.11 | 50.00 | 17.00 | 34.00 | 549.00 | 516.00 | 93.99 |
| | Realizar 18 Campañas Lúdico Pedagógicas Dirigidas A Los Diferentes Usuarios De La Vía, Que Promuevan El Cumplimiento Voluntario De Normas De Tránsito. | 5.00 | 4.00 | 80.00 | 5.00 | 4.00 | 80.00 | 5.00 | 5.00 | 100.00 | 5.00 | 1.00 | 20.00 | 4.00 | 7.00 | ***** | 18.00 | 21.00 | 116.67 |
| | Informar 277836 Niños A Través Del Módulo Del Museo De Los Niños, Jornadas Lúdicas Y En Parques Infantiles De Tránsito, Sobre El Funcionamiento Del Tránsito De La Ciudad. | 40,000.00 | 50,963.00 | 127.41 | 60,000.00 | 76,186.00 | 126.98 | 54,240.00 | 104,809.00 | 193.23 | 22,418.00 | 8,516.00 | 37.99 | 20,000.00 | 11,415.00 | 57.08 | 260,474.00 | 251,889.00 | 96.7 |
| | Formar 246129 Niños A Través Del Programa "Que En Bogotá Los Niños Y Niñas Transiten Con Seguridad", En Comportamientos Seguros En El Ejercicio De La Movilidad. | 11,000.00 | 13,595.00 | 123.59 | 8,000.00 | 32,395.00 | 404.94 | 50,000.00 | 28,044.00 | 56.09 | 49,830.00 | 89,045.00 | 178.70 | 40,000.00 | 5,754.00 | 14.39 | 203,079.00 | 168,833.00 | 83.14 |
| | Generar 106 Procesos Participativos En Relación Con La Movilidad Segura, A Través Del Montaje De Comités De Movilidad En Las Localidades. | 4.00 | 4.00 | 100.00 | 4.00 | 8.00 | 200.00 | 70.00 | 74.00 | 105.71 | 20.00 | 20.00 | 100.00 | 0.00 | | 0.00 | 106.00 | 106.00 | 100 |
| | Finalizada | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Realizar 21 Mediciones Sobre Seguridad Vial Y Comportamientos Ciudadano, A Través Del Observatorio De Movilidad Urbana | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 3.00 | 4.00 | 133.33 | 16.00 | 16.00 | 100.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 21.00 | 20.00 | 95.24 |
| | Revisar 3000 Vehículos De Transporte Escolar (Condiciones De Operación) | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 3,000.00 | 4,259.00 | 141.97 | 0.00 | | 0.00 | 3,000.00 | 4,259.00 | 141.97 |
| | Finalizada | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

* META QUE NO SUMA: Se debe observar su programación y ejecución en cada vigencia.

** INDICADOR QUE NO SUMA: Se debe observar su programación y ejecución en cada vigencia.

Bogotá Sin Indiferencia. Un Compromiso Social contra la Pobreza y la Exclusión 2004 - 2008

Plan de Acción - Componentes de Gestión y de Inversión.

SECRETARÍA DISTRITAL DE MOVILIDAD

| | | | | | | | | | | |
|---|-------------|-----------|-------------|-----------|-------------|-----------|------------------------------------|-----------|-------------|-----------|
| 03 Eje de Reconciliación | 2004 | | 2005 | | 2006 | | Recursos Millones de \$ Corrientes | | | |
| | Programado | Ejecutado | Programado | Ejecutado | Programado | Ejecutado | 2007 | | 2008 | |
| | | | | | | | Programado | Ejecutado | Programado | Ejecutado |
| | \$23,950 | \$16,193 | \$25,061 | \$22,942 | \$30,005 | \$19,966 | \$19,905 | \$15,993 | \$23,661 | \$1,593 |
| 20 Programa Atención integral de violencia, delincuencia y orden público | \$21,261 | \$13,942 | \$19,547 | \$18,896 | \$26,019 | \$18,677 | \$16,344 | \$14,419 | \$20,001 | \$1,593 |

Compromiso PD: 182 Fortalecer la policía Metropolitana de Bogotá y capacitación de su personal

Tipo: Proyecto Prioritario

Componente de Gestión

Objetivo de la Entidad: MEJORAR LA CONDUCTA CIUDADANA FRENTE AL SISTEMA DE MOVILIDAD

| | | | | | | | | |
|--|--|--------------|-----------------------|--------------------------------|--------|--------|--------|--------|
| Indicador del Compromiso | Estado: Finalizado por cumplimiento | | ACUMULADO P.D. | AVANCE EN CADA VIGENCIA | | | | |
| ** 402 N° de agentes participantes en cursos de capacitación | | | | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 |
| | | Programación | 763.00 | 763.00 | 723.00 | 600.00 | 600.00 | 600.00 |
| | | Ejecución | | 763.00 | 723.00 | 600.00 | 600.00 | 600.00 |
| | | % Avance | 100.00 | | | | | |

Logros

La Entidad destina recursos para fortalecer el capital humano mediante la capacitación y especialización adecuada de los policas de transito para el mejoramiento continuo en el servicio.

Beneficios

Con la capacitación de los policas de transito se mejoran las políticas del buen trato a la ciudadanía permitiendo de esta manera que la percepción del usuario mejore y se reduzca notoriamente el indice de quejas

| Acciones de la Entidad por Indicador | Fecha Prog. | Descripción del Avance de Acciones |
|---|--------------------|---|
| Programas de capacitación al personal de la Policía de Tránsito para el mejoramiento continuo del servicio. | 31-DEC-08 | Se capacitaron a los policas en temas de interés como: normatividad ambiental, salud ocupacional, conducción preventiva |
| Respuesta oportuna y adecuada a los requerimientos de la ciudadanía. | 31-DEC-08 | Durante el segundo trimestre los incidentes en la via por emergencias que obstruyeron la via y requerimientos de la comunidad por invasión del espacio público incrementaron el tiempo de respuesta |
| Control del tránsito y transporte en las vías de la ciudad para garantizar seguridad a la ciudadanía. | 31-DEC-08 | Se realizan operativos de control al cumplimiento de normas de tránsito y transporte, taxis, ciclistas, peatones, motos, tracción animal, carga, pico y placa, tracción animal |

Componente de Inversión

| Cód. Proy. | Proyectos/Metas Descripción | 2004 | | | 2005 | | | 2006 | | | 2007 | | | 2008 | | | TOTAL | | |
|-------------------|---|---------------|------------------|--------|---------------|------------------|--------|---------------|------------------|--------|---------------|------------------|--------|---------------|------------------|-------|---------------|------------------|--------|
| | | Progr. | Ejecutado | | Progr. | Ejecutado | | Progr. | Ejecutado | | Progr. | Ejecutado | | Progr. | Ejecutado | | Progr. | Ejecutado | |
| 6219 | Apoyo institucional en convenio con la Policía Nacional | \$21,261 | \$13,942 | 65.58 | \$19,547 | \$18,896 | 96.67 | \$26,019 | \$18,677 | 71.78 | \$16,344 | \$14,419 | 88.22 | \$20,001 | \$1,593 | 7.96 | \$103,171 | \$67,527 | 65.5 |
| * | Mantener 13 Minutos El Tiempo Promedio De Respuesta De La Policía De Tránsito Al Inicio De Atención De Casos Reportados | 13.00 | 12.14 | 93.38 | 13.00 | 12.00 | 92.31 | 13.00 | 11.67 | 89.77 | 13.00 | 10.27 | 79.00 | 13.00 | 15.00 | ***** | | | |
| | Realizar 53799 Operativos De Control Al Cumplimiento De Las Normas De Tránsito Y Transporte. | 4,500.00 | 4,793.00 | 106.51 | 10,000.00 | 10,729.00 | 107.29 | 11,000.00 | 11,808.00 | 107.35 | 12,096.00 | 14,469.00 | 119.62 | 12,000.00 | 14,804.00 | ***** | 53,799.00 | 56,603.00 | 105.21 |
| | Revisar 483721 Vehiculos Para Disminuir La Emisión De Gases. | 24,035.00 | 42,027.00 | 174.86 | 95,000.00 | 96,693.00 | 101.78 | 105,000.00 | 116,509.00 | 110.96 | 130,000.00 | 135,680.00 | 104.37 | 92,812.00 | 51,842.00 | 55.86 | 483,721.00 | 442,751.00 | 91.53 |
| | Capacitar 1486 Policías De Tránsito Para Prestar Un Mejor Servicio A La Comunidad. | 770.00 | 763.00 | 99.09 | 607.00 | 723.00 | 119.11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,486.00 | 1,486.00 | 100 |
| | Finalizada | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| * | Capacitar 600 Policías De Tránsito Anualmente, Para Prestar Un Mejor Servicio A La Comunidad | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 600.00 | 600.00 | 100.00 | 600.00 | 600.00 | 100.00 | 600.00 | 600.00 | ***** | | | |

* META QUE NO SUMA: Se debe observar su programación y ejecución en cada vigencia.

** INDICADOR QUE NO SUMA: Se debe observar su programación y ejecución en cada vigencia.

Bogotá Sin Indiferencia. Un Compromiso Social contra la Pobreza y la Exclusión 2004 - 2008

Plan de Acción - Componentes de Gestión y de Inversión.

SECRETARÍA DISTRITAL DE MOVILIDAD

| | | | | | | | | | | |
|--|-------------|-----------|-------------|-----------|-------------|-----------|------------------------------------|-----------|-------------|-----------|
| 04 Objetivo de Gestión Pública Humana | 2004 | | 2005 | | 2006 | | Recursos Millones de \$ Corrientes | | | |
| | Programado | Ejecutado | Programado | Ejecutado | Programado | Ejecutado | 2007 | | 2008 | |
| | \$6,999 | \$6,497 | \$12,136 | \$11,210 | \$16,227 | \$13,737 | Programado | Ejecutado | Programado | Ejecutado |
| 30 Programa Administración moderna y humana | \$1,492 | \$1,109 | \$1,914 | \$1,621 | \$7,116 | \$6,268 | \$11,636 | \$11,490 | \$3,895 | \$426 |

Compromiso PD: 216 Modernización y adecuación de la administración distrital -Fortalecer la capacidad operativa de las entidades y organismos Distritales. Tipo: Meta Plan

Componente de Gestión

Objetivo de la Entidad: FORTALECER INTEGRALMENTE LA GESTION INSTITUCIONAL

| | | | | | | | |
|--|--------------------|----------------|-------------------------|------|------|------|------|
| Indicador del Compromiso ** 473 N° de entidades y organismos distritales con acciones de fortalecimiento | Estado: Finalizado | ACUMULADO P.D. | AVANCE EN CADA VIGENCIA | | | | |
| | | | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 |
| | | | 1.00 | 1.00 | 0.40 | 0.20 | 0.00 |
| Programación | | 1.00 | 1.00 | 0.40 | 0.20 | 0.00 | |
| Ejecución | | 0.20 | 0.20 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | |
| % Avance | | | | | | | |

| | | |
|---|--------------------|---|
| Acciones de la Entidad por Indicador | Fecha Prog. | Descripción del Avance de Acciones |
| Adecuación de las instalaciones locativas para mejorar la gestión institucional y la atención al ciudadano. | 31-DEC-08 | |

| | | | | | | | |
|---|--|----------------|-------------------------|------|-------|-------|-------|
| Indicador del Compromiso ** 654 % fortalecimiento en infraestructura física y dotación en las entidades distritales | | ACUMULADO P.D. | AVANCE EN CADA VIGENCIA | | | | |
| | | | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 |
| | | | 50.00 | 0.00 | 0.00 | 30.00 | 50.00 |
| Programación | | 50.00 | 0.00 | 0.00 | 30.00 | 50.00 | 50.00 |
| Ejecución | | | 0.00 | 0.00 | 30.00 | 50.00 | 25.00 |
| % Avance | | 50.00 | | | | | |

Logros
Con base en el convenio suscrito con la Empresa de Energía se avanza en la adecuación de las oficinas ubicadas en la Calle 13 por Carrera 37

| | | |
|---|--------------------|---|
| Acciones de la Entidad por Indicador | Fecha Prog. | Descripción del Avance de Acciones |
| Mejorar las adecuación locativas (físicas e inmobiliario) para mejorar la gestión institucional y la atención al ciudadano. | 31-DEC-08 | La obra de la construcción de la sede de la Calle 13 con Carrera 37 (Super Cade) ya se encuentra en ejecución |

Componente de Inversión

| Cód. Proy. | Proyectos/Metas Descripción | 2004 | | | 2005 | | | 2006 | | | 2007 | | | 2008 | | | TOTAL | | |
|------------|--|---------|-----------|--------|---------|-----------|--------|---------|-----------|--------|----------|-----------|-------|---------|-----------|------|----------|-----------|------|
| | | Progr. | Ejecutado | | Progr. | Ejecutado | | Progr. | Ejecutado | | Progr. | Ejecutado | | Progr. | Ejecutado | | Progr. | Ejecutado | |
| 6094 | Fortalecimiento institucional | \$1,492 | \$1,109 | 74.33 | \$1,914 | \$1,621 | 84.67 | \$7,116 | \$6,268 | 88.08 | \$11,636 | \$11,490 | 98.74 | \$3,895 | \$426 | 10.9 | \$26,054 | \$20,913 | 80.3 |
| | Mejorar 100 % Las Instalaciones Locativas (Físicas E Inmobiliario) De Las Diferentes Sedes De La Stt. | 20.00 | 19.00 | 95.00 | 20.00 | 20.00 | 100.00 | 20.00 | 20.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 | 59.00 | 59 |
| | Finalizada | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Avanzar 100 Porciento En La Realización De 6 Estudios De Sismo Resistencia Para Las Diferentes Sedes De La Stt | 50.00 | 50.00 | 100.00 | 50.00 | 50.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 | 100.00 | 100 |
| | Finalizada | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

* META QUE NO SUMA: Se debe observar su programación y ejecución en cada vigencia.

** INDICADOR QUE NO SUMA: Se debe observar su programación y ejecución en cada vigencia.

Bogotá Sin Indiferencia. Un Compromiso Social contra la Pobreza y la Exclusión 2004 - 2008

Plan de Acción - Componentes de Gestión y de Inversión.

SECRETARÍA DISTRITAL DE MOVILIDAD

| | | | | | | | | | | |
|--|-------------|-----------|-------------|-----------|-------------|-----------|------------------------------------|-----------|-------------|-----------|
| 04 Objetivo de Gestión Pública Humana | 2004 | | 2005 | | 2006 | | Recursos Millones de \$ Corrientes | | | |
| | Programado | Ejecutado | Programado | Ejecutado | Programado | Ejecutado | 2007 | | 2008 | |
| | \$6,999 | \$6,497 | \$12,136 | \$11,210 | \$16,227 | \$13,737 | Programado | Ejecutado | Programado | Ejecutado |
| 30 Programa Administración moderna y humana | \$1,492 | \$1,109 | \$1,914 | \$1,621 | \$7,116 | \$6,268 | \$11,636 | \$11,490 | \$3,895 | \$426 |

Componente de Inversión

| Cód. Proy. | Proyectos/Metas Descripción | 2004 | | 2005 | | | 2006 | | | 2007 | | | 2008 | | TOTAL | | | |
|------------|---|--------|-----------|--------|-----------|-------|--------|-----------|-------|--------|-----------|--------|--------|-----------|--------|-----------|-------|----|
| | | Progr. | Ejecutado | Progr. | Ejecutado | | Progr. | Ejecutado | | Progr. | Ejecutado | | Progr. | Ejecutado | Progr. | Ejecutado | | |
| | Suministrar 100 % Los Dispositivos De Emergencia En Las Diferentes Sedes De La Entidad, El Mantenimiento De Los Mismos Y Los Elementos Que Requiera La Brigada Y El Comité De Emergencias. <i>Finalizada</i> | 20.00 | 19.00 | 95.00 | 20.00 | 21.00 | 105.00 | 20.00 | 22.00 | 110.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 | 62.00 | 62 | |
| | Organizar 100 % El Fondo Documental De La Stt. <i>Finalizada</i> | 12.00 | 12.96 | 108.00 | 22.00 | 21.00 | 95.45 | 22.00 | 22.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 | 55.96 | 55.96 | |
| | Adquirir 100 % Elementos, Herramientas Y Distintivos Para Las Actividades De Servicio Al Ciudadano. <i>Finalizada</i> | 20.00 | 20.00 | 100.00 | 20.00 | 20.00 | 100.00 | 20.00 | 20.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 | 60.00 | 60 | |
| | Adecuar 100 Por ciento Las Instalaciones Locativas (Físicas E Inmobiliaria) De La Entidad | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 50.00 | 50.00 | 100.00 | 50.00 | 25.00 | 50.00 | 100.00 | 75.00 | 75 |

* META QUE NO SUMA: Se debe observar su programación y ejecución en cada vigencia.

** INDICADOR QUE NO SUMA: Se debe observar su programación y ejecución en cada vigencia.

Bogotá Sin Indiferencia. Un Compromiso Social contra la Pobreza y la Exclusión 2004 - 2008

Plan de Acción - Componentes de Gestión y de Inversión.

SECRETARÍA DISTRITAL DE MOVILIDAD

| | | | | | | | | | | |
|---|-------------|-----------|-------------|-----------|-------------|-----------|------------------------------------|-----------|-------------|-----------|
| 04 Objetivo de Gestión Pública Humana | 2004 | | 2005 | | 2006 | | Recursos Millones de \$ Corrientes | | | |
| | Programado | Ejecutado | Programado | Ejecutado | Programado | Ejecutado | 2007 | | 2008 | |
| | \$6,999 | \$6,497 | \$12,136 | \$11,210 | \$16,227 | \$13,737 | Programado | Ejecutado | Programado | Ejecutado |
| 33 Programa Gestión de ingresos y control a la evasión | \$1,000 | \$924 | \$2,077 | \$1,874 | \$2,770 | \$2,221 | \$1,760 | \$1,601 | \$1,648 | \$1,204 |

Compromiso PD: 259 Gestión de los ingresos no tributarios

Tipo: Otro

Componente de Gestión

Objetivo de la Entidad: FORTALECER INTEGRALMENTE LA GESTION INSTITUCIONAL

| | | | | | | | |
|---|--|-----------------------|--------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Indicador del Compromiso 623 Monto de los ingresos no tributarios | Estado: Finalizado por cumplimiento | ACUMULADO P.D. | AVANCE EN CADA VIGENCIA | | | | |
| | | | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 |
| | Programación | 95,291,265,782.00 | 12,465,616,298.00 | 22,825,649,484.00 | 20,000,000,000.00 | 20,000,000,000.00 | 20,000,000,000.00 |
| | Ejecución | 105,577,315,696.00 | 12,465,616,298.00 | 22,825,649,484.00 | 25,839,191,247.00 | 32,651,303,587.00 | 11,795,555,080.00 |
| % Avance | 110.79 | 100.00 | 100.00 | 129.20 | 163.26 | 58.98 | |

Logros

La Secretaria Distrital de Movilidad a través de la Subdirección de Jurisdicción Coactiva ha venido realizando el cobro inmediato de las obligaciones generadas por el incumplimiento a lo establecido en el Código Nacional de Transito, para lo cual ha expedido oficios persuasivos, en donde se hace una invitación formal a los ciudadanos que han sido declarados contraventores a que cancelen sus obligaciones con la SDM, a su vez se les informa cual es el valor de la deuda y se les incita a que celebren acuerdos de pago. Igualmente se han iniciado 20 mil procesos de cobro, los cuales se encuentran en procesos de notificación de los mandamientos de pago.

Beneficios

Se formuló una estrategia de cobro persuasivo de las acreencias a cargo de la Secretaría Distrital de Movilidad, la cual ha permitido el acercamiento entre la Administración Distrital y los deudores, con el ánimo de establecer fórmulas conjuntas de pago que garanticen la recuperación de la cartera, pero que a su vez consulten la capacidad de pago de los obligados.

| Acciones de la Entidad por Indicador | Fecha Prog. | Descripción del Avance de Acciones |
|---|--------------------|--|
| Realizar procesos jurídicos que faciliten el recaudo de las multas impuestas a los infractores de las normas de tránsito y transporte | 31-DEC-08 | Mediante el cumplimiento de la resolución 295 de 2007, se han suscrito 2884 acuerdos de pago que permitieron la normalización de obligaciones de los deudores de la Secretaría Distrital de Movilidad. |
| Desarrollo de estrategias de cobro persuasivo y coactivo para recuperar la cartera morosa | 31-DEC-08 | La Entidad adelanta actividades de cobro persuasivo y coactivo en donde a la fecha se han generado 55 mil persuasivos y se han librado 20 mil mandamientos de pago, los cuales estan en proceso de notificacion, con apoyo de la empresa Datatools se estan generando cobros persuasivos, de los meses de diciembre de 2007 y primer trimestre 2008. |

Componente de Inversión

| Cód. Proy. | Proyectos/Metas Descripción | 2004 | | | 2005 | | | 2006 | | | 2007 | | | 2008 | | | TOTAL | | |
|-------------------|---|---------------|------------------|--------|---------------|------------------|--------|---------------|------------------|--------|---------------|------------------|--------|---------------|------------------|------|---------------|------------------|------|
| | | Progr. | Ejecutado | | Progr. | Ejecutado | | Progr. | Ejecutado | | Progr. | Ejecutado | | Progr. | Ejecutado | | Progr. | Ejecutado | |
| 7132 | Sustanciación de procesos, recaudo y cobro de la cartera | \$1,000 | \$924 | 92.38 | \$2,077 | \$1,874 | 90.21 | \$2,770 | \$2,221 | 80.16 | \$1,760 | \$1,601 | 90.95 | \$1,648 | \$1,204 | 73.1 | \$9,255 | \$7,823 | 84.5 |
| | Recaudar 68695 Millones De Pesos De La Cartera Morosa De La Entidad | 7,400.00 | 12,465.00 | 168.45 | 15,000.00 | 22,825.00 | 152.17 | 15,000.00 | 25,839.00 | 172.26 | 7,566.00 | 7,566.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 68,695.00 | 68,695.00 | 100 |
| | Finalizada | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | * Abrir 60 Por ciento Anualmente, De Los Procesos Que Se Encuentran En Cobro Coactivo (A Diciembre De 2004 Hay 17.000 Procesos Pendientes Por Abrir). | 0.00 | | 0.00 | 60.00 | 54.50 | 90.83 | 60.00 | 10.00 | 16.67 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | | | |
| | Finalizada | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

* META QUE NO SUMA: Se debe observar su programación y ejecución en cada vigencia.

** INDICADOR QUE NO SUMA: Se debe observar su programación y ejecución en cada vigencia.

Bogotá Sin Indiferencia. Un Compromiso Social contra la Pobreza y la Exclusión 2004 - 2008

Plan de Acción - Componentes de Gestión y de Inversión.

SECRETARÍA DISTRITAL DE MOVILIDAD

| | | | | | | | | | | |
|---|-------------|-----------|-------------|-----------|-------------|-----------|---|-----------|-------------|-----------|
| 04 Objetivo de Gestión Pública Humana | 2004 | | 2005 | | 2006 | | Recursos Millones de \$ Corrientes | | | |
| | Programado | Ejecutado | Programado | Ejecutado | Programado | Ejecutado | 2007 | | 2008 | |
| | \$6,999 | \$6,497 | \$12,136 | \$11,210 | \$16,227 | \$13,737 | Programado | Ejecutado | Programado | Ejecutado |
| 33 Programa Gestión de ingresos y control a la evasión | \$1,000 | \$924 | \$2,077 | \$1,874 | \$2,770 | \$2,221 | \$1,760 | \$1,601 | \$1,648 | \$1,204 |

Componente de Inversión

| Cód. Proy. | Proyectos/Metas Descripción | 2004 | | 2005 | | 2006 | | 2007 | | 2008 | | TOTAL | | | | | |
|------------|--|--------|-----------|--------|-----------|--------|-----------|--------|-----------|--------|-----------|--------|-----------|-------|-------|-------|-------|
| | | Progr. | Ejecutado | Progr. | Ejecutado | Progr. | Ejecutado | Progr. | Ejecutado | Progr. | Ejecutado | Progr. | Ejecutado | | | | |
| | * Fallar 100 Por ciento De Las Investigaciones Del 2003 Y Dejar En Auto De Pruebas El 100% De Las Investigaciones Del 2004 A Empresas, Propietarios Y Conductores De Transporte Público Colectivo Por Violación A Las Normas (A Diciembre De 2004 Hay 1.708 Del 2003 Y 7.826 Del 2004). Finalizada | 0.00 | 0.00 | 100.00 | 70.50 | 70.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | | | |
| | * Iniciar 80 Por ciento Anualmente, Los Informes De Infracción A Las Normas Contra Empresas, Propietarios Y Conductores De Transporte Público Individual (A Diciembre De 2004 Hay 540 Investigaciones Por Iniciar Y 840 Por Fallar). Finalizada | 0.00 | 0.00 | 80.00 | 80.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | | | |
| | * Descongestionar 50 Por ciento Anualmente, Los Procesos Contravencionales A Las Normas Por Infracciones De Tránsito Radicados En Las Inspecciones De Tránsito (A Diciembre De 2004 Hay 34.425 En Reclamación Por Comparendo, 455 En Revisión Tecnomecánica. 39 En Inmovilizados Y 162 En Embriaguez). Finalizada | 0.00 | 0.00 | 50.00 | 68.50 | 137.00 | 50.00 | 15.00 | 30.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | | | |
| | * Fallar 80 Por ciento Anualmente, Los Procesos En Segunda Instancia (A Diciembre De 2004 Hay 1.573 Por Fallar). Finalizada | 0.00 | 0.00 | 80.00 | 90.40 | 113.00 | 80.00 | 10.00 | 12.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | | | |
| | * Fallar 100 Por ciento De Los 536 Expedientes Que A 31 De Diciembre De 2004 Estaban En Trámite Por Violación A Las Normas De Transporte , Tanto En Transporte Público Individual Como Colectivo. Finalizada | 0.00 | 0.00 | 100.00 | 131.20 | 131.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | | | |
| | * Fallar 100 Por ciento De Los 536 Expedientes Que A 31 De Diciembre De 2004 Estaban En Trámite Por Violación A Las Normas De Transporte, Tanto En Transporte Público Individual Como Colectivo. Suspendida | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | | | |
| | * Impulsar 80 Por ciento Anualmente, De Los Expedientes Relacionados Con Infracciones Al Transporte Público, Que Se Adelanten Contra Empresas, Propietarios Y Conductores Finalizada | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 80.00 | 15.00 | 18.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | | | |
| | Recuperar 64 Por ciento De La Cartera Generada Con Corte A 31 De Octubre De 2007, A Través Del Cobro Persuasivo Y Coactivo | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 25.00 | 39.00 | 156.00 | 25.00 | 15.00 | 60.00 | 64.00 | 54.00 | 84.38 |

* META QUE NO SUMA: Se debe observar su programación y ejecución en cada vigencia.

** INDICADOR QUE NO SUMA: Se debe observar su programación y ejecución en cada vigencia.

Bogotá Sin Indiferencia. Un Compromiso Social contra la Pobreza y la Exclusión 2004 - 2008

Plan de Acción - Componentes de Gestión y de Inversión.

SECRETARÍA DISTRITAL DE MOVILIDAD

| 04 Objetivo de Gestión Pública Humana | 2004 | | 2005 | | 2006 | | Recursos Millones de \$ Corrientes | | | |
|---|------------|-----------|------------|-----------|------------|-----------|------------------------------------|-----------|------------|-----------|
| | Programado | Ejecutado | Programado | Ejecutado | Programado | Ejecutado | 2007 | | 2008 | |
| | | | | | | | Programado | Ejecutado | Programado | Ejecutado |
| | \$6,999 | \$6,497 | \$12,136 | \$11,210 | \$16,227 | \$13,737 | \$18,491 | \$18,093 | \$10,776 | \$5,923 |
| 35 Programa Sistema Distrital de Información | \$4,507 | \$4,465 | \$8,145 | \$7,715 | \$6,340 | \$5,249 | \$5,094 | \$5,003 | \$5,233 | \$4,293 |

Compromiso PD: 234 Consolidar el Sistema Distrital de Información - Fortalecimiento del sistema distrital de información. Tipo: Meta Plan

Componente de Gestión

Objetivo de la Entidad: FORTALECER INTEGRALMENTE LA GESTION INSTITUCIONAL

| Indicador del Compromiso | Estado: Finalizado por cumplimiento | ACUMULADO P.D. | AVANCE EN CADA VIGENCIA | | | | |
|---|-------------------------------------|----------------|-------------------------|------|------|------|------|
| | | | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 |
| ** 613 Número de entidades que adoptan políticas de información | | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| | | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| | | | | | | | |

Logros

Se firmo el convenio con la Secretaria de Hacienda Distrital para la implementación del SI-CAPITAL en la Secretaria Distrital de Movilidad

Beneficios

Unificar la plataforma financiera del Distrito, lo cual le da integridad y confiabilidad a la información

| Acciones de la Entidad por Indicador | Fecha Prog. | Descripción del Avance de Acciones |
|--|-------------|--|
| Atender las directrices de la Comisión Distrital de Sistemas para adoptar políticas de manejo de información | 31-DEC-06 | El 28 de diciembre se firmó el convenio con la SHD para la implementación del SI-Capital |
| Integración de un sistema de información unificado de la gestión de la STT. | 31-DEC-08 | Estructuración de los términos de referencia para implementar el Sistema de Información de Movilidad Urbana y Regional SIMUR |

| Indicador del Compromiso | ACUMULADO P.D. | AVANCE EN CADA VIGENCIA | | | | |
|---|----------------|-------------------------|------|------|------|------|
| | | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 |
| ** 615 Número de sistemas de información unificados | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| | 20.00 | 0.00 | 0.00 | 0.20 | 0.00 | 0.20 |
| | | | | | | |

Logros

Con la ETB se mantiene el contrato de operación, mantenimiento, gestión de requerimientos, estadísticas y soporte al sistema contravencional de la SDM

Beneficios

Con este sistema se mantiene la informacion en linea para la ciudadanía, en ella se puede consultar las infracciones que tiene los ciudadanos

| Acciones de la Entidad por Indicador | Fecha Prog. | Descripción del Avance de Acciones |
|--|-------------|---|
| Desarrollo de un estudio técnico para conformar un sistema de información unificado | 31-DEC-05 | En proceso la integración de la información del sector movilidad para generar estadísticas, indicadores, lineamientos y políticas del sector movilidad. |
| Ampliar el sistema de control a las normas de tránsito mediante la utilización de equipos tecnológicos | 31-DEC-06 | Esta en proceso la selección de un proponente para la concesión del servicio de detección electrónica de infracciones de tránsito para Bogotá, D.C., así como la obtención, suministro, administración y procesamiento de la prueba de la infracción y la gestión de cobro persuasivo y acompañamiento en los procesos de jurisdicción coactiva |
| Mantenimiento permanente a la infraestructura de la STT, para garantizar información oportuna | 31-DEC-08 | Se realizó un contrato con UNE-EPM Telecomunicaciones, para la prestación de los servicios de soporte técnico y de gestión de la infraestructura de tecnología para la Entidad, así como es suministro de bienes requeridos. |

* META QUE NO SUMA: Se debe observar su programación y ejecución en cada vigencia.

** INDICADOR QUE NO SUMA: Se debe observar su programación y ejecución en cada vigencia.

Bogotá Sin Indiferencia. Un Compromiso Social contra la Pobreza y la Exclusión 2004 - 2008

Plan de Acción - Componentes de Gestión y de Inversión.

SECRETARÍA DISTRITAL DE MOVILIDAD

| | | | | | | | | | | |
|---|-------------|-----------|-------------|-----------|-------------|-----------|---|-----------|-------------|-----------|
| 04 Objetivo de Gestión Pública Humana | 2004 | | 2005 | | 2006 | | Recursos Millones de \$ Corrientes | | | |
| | Programado | Ejecutado | Programado | Ejecutado | Programado | Ejecutado | 2007 | | 2008 | |
| | \$6,999 | \$6,497 | \$12,136 | \$11,210 | \$16,227 | \$13,737 | Programado | Ejecutado | Programado | Ejecutado |
| 35 Programa Sistema Distrital de Información | \$4,507 | \$4,465 | \$8,145 | \$7,715 | \$6,340 | \$5,249 | \$5,094 | \$5,003 | \$5,233 | \$4,293 |

Componente de Inversión

| Cód. Proy. | Proyectos/Metas Descripción | 2004 | | | 2005 | | | 2006 | | | 2007 | | | 2008 | | TOTAL | | | |
|------------|---|---------|-----------|--------|---------|-----------|--------|---------|-----------|--------|---------|-----------|--------|---------|-----------|-------|-----------|----------|------|
| | | Progr. | Ejecutado | | Progr. | Ejecutado | | Progr. | Ejecutado | | Progr. | Ejecutado | | Progr. | Ejecutado | | Ejecutado | | |
| 348 | Fortalecimiento a los servicios concesionados | \$4,507 | \$4,465 | 99.06 | \$8,145 | \$7,715 | 94.73 | \$6,340 | \$5,249 | 82.79 | \$5,094 | \$5,003 | 98.2 | \$5,233 | \$4,293 | 82.0 | \$29,320 | \$26,724 | 91.2 |
| | Adelantar 1 Estudio Técnico Que Nos Permita Evidenciar Las Diferentes Alternativas Que Debe Acoger La Stt Para Conformar Un Sistema Integrado De Información . | 0.50 | 0.50 | 100.00 | 0.50 | 0.50 | 100.00 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | 1.00 | 1.00 | 100 |
| | Suspendida | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| * | Mantener 1 Sistema Eficiente De Interventorias A Los Servicios De La Stt | 1.00 | 1.00 | 100.00 | 1.00 | 1.00 | 100.00 | 1.00 | 100.00 | ***** | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | | | |
| | Suspendida | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Implementar 1 Sistema Integrado Para Gestión Administrativa, Financiera, Operativa, Atención A Usuarios, Información Gerencial De Estadísticas E Indicadores Y Administración Documental. | 0.20 | 0.16 | 80.00 | 0.20 | 0.14 | 70.00 | 0.40 | 0.14 | 35.00 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 1.00 | 0.44 | 44 |
| | Suspendida | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Ampliar 1 Sistema Eficiente De Control A Las Normas De Tránsito Y Transporte Mediante Comparenderas Electrónicas Y Otros Equipos Portátiles. | 0.20 | 0.14 | 70.00 | 0.50 | 0.50 | 100.00 | 0.30 | 0.30 | 100.00 | 0.06 | 0.02 | 33.33 | 0.00 | | 0.00 | 1.00 | 0.96 | 96 |
| | Suspendida | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| * | Mejorar Y Mantener 1 Infraestructura Tecnológica Para La Sostenibilidad, Crecimiento Y Mantenimiento De Red Lógica, Eléctrica, Activos De Red, Servidores, Canales Y Demás Elementos De La Infraestructura Tecnológica De La Entidad. | 1.00 | 1.00 | 100.00 | 1.00 | 1.02 | 102.00 | 1.00 | 0.81 | 81.00 | 1.00 | 1.00 | 100.00 | 1.00 | 1.00 | ***** | | | |
| | Implementar 1 Sistema De Información Dinámico De Soporte Al Plan Maestro De Movilidad. | 0.00 | | 0.00 | 0.30 | 0.17 | 56.67 | 0.30 | 0.10 | 33.33 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 1.00 | 0.27 | 27 |
| | Suspendida | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| * | Mantener 100 Porciento La Infraestructura Del Sistema Contravencional | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | ***** | | | |
| * | Mantener 100 Porciento El Sistema De Interventorias A Los Servicios Concesionados De La Entidad | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | ***** | | | |

* META QUE NO SUMA: Se debe observar su programación y ejecución en cada vigencia.

** INDICADOR QUE NO SUMA: Se debe observar su programación y ejecución en cada vigencia.

Bogotá Sin Indiferencia. Un Compromiso Social contra la Pobreza y la Exclusión 2004 - 2008

Plan de Acción - Componentes de Gestión y de Inversión.

SECRETARÍA DISTRITAL DE DESARROLLO ECONÓMICO

| 01 Eje Social | 2004 | | 2005 | | 2006 | | Recursos Millones de \$ Corrientes | | | |
|-------------------------------|------------|-----------|------------|-----------|------------|-----------|------------------------------------|-----------|------------|-----------|
| | Programado | Ejecutado | Programado | Ejecutado | Programado | Ejecutado | 2007 | | 2008 | |
| | | | | | | | Programado | Ejecutado | Programado | Ejecutado |
| | \$0 | \$0 | \$0 | \$0 | \$0 | \$0 | \$2,100 | \$2,099 | \$21,570 | \$4,288 |
| 01 Programa Bogotá sin hambre | \$0 | \$0 | \$0 | \$0 | \$0 | \$0 | \$2,100 | \$2,099 | \$21,570 | \$4,288 |

Compromiso PD: 4 Promover una Red de Bancos de Alimentos a partir de la alianza con el Banco Arquidiocesano. Tipo: Meta Plan

Componente de Gestión

Objetivo de la Entidad: Mejorar la competitividad y productividad de la ciudad, en su dimensión Urbano - Rural

| Indicador del Compromiso | Estado: Finalizado por cumplimiento | ACUMULADO P.D. | AVANCE EN CADA VIGENCIA | | | | |
|---|-------------------------------------|----------------|-------------------------|------|------|--------|------|
| | | | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 |
| ** 678 No. de organizaciones beneficiadas | | 550.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 550.00 | 0.00 |
| | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 550.00 | 0.00 |
| | | 100.00 | | | | | |

Logros

Se logró la vinculación de 550 productores en 33 agoredes y 9 municipios de Cundinamarca, y 1380 productores y 102 asociaciones del Departamento de Boyacá.

Beneficios

Generación de eficiencias logísticas por la gestión, negociación y compra de alimentos en colectivo o en red por parte de las organizaciones solidarias, lo que se traduce en ahorros en la adquisición de alimentos y en el costo logístico de los mismos y mayores calidades para la atención de sus servicios.

| Acciones de la Entidad por Indicador | Fecha Prog. | Descripción del Avance de Acciones |
|--------------------------------------|-------------|------------------------------------|
| Beneficiar organizaciones con la Red | 12-DEC-07 | |

| Indicador del Compromiso | Estado: Finalizado por cumplimiento | ACUMULADO P.D. | AVANCE EN CADA VIGENCIA | | | | |
|---|-------------------------------------|----------------|-------------------------|------|------|----------|--------|
| | | | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 |
| 679 No. de personas beneficiadas por la red | | 1,300.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,100.00 | 200.00 |
| | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,100.00 | 200.00 |
| | | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 | 100.00 |

Logros

Las organizaciones sociales de apoyo alimentario vinculadas al Banco Arquidiocesano de alimentos, cuentan con herramientas y conocimientos en manejo y manipulación de alimentos, administración y organización de servicios de alimentos, permitiendo de esta manera ofrecer una alimentación adecuada, de calidad y en condiciones dignas a un grupo importante de población en vulnerabilidad alimentaria.

Las diferentes instituciones públicas y privadas alrededor de la Solidaridad Alimentaria, han sido sensibilizadas a favor de la construcción de acuerdos entre los actores de la oferta y la demanda de alimentos, ganando eficiencias colectivas a favor de la seguridad alimentaria.

Beneficios

Conocimiento y en varios casos empoderamiento de las organizaciones sociales de apoyo alimentario frente a los principios del Plan Maestro de Abastecimiento de Alimentos.

| Acciones de la Entidad por Indicador | Fecha Prog. | Descripción del Avance de Acciones |
|---|-------------|------------------------------------|
| identificar el número de personas beneficiadas por la red | 12-DEC-07 | |

* META QUE NO SUMA: Se debe observar su programación y ejecución en cada vigencia.

** INDICADOR QUE NO SUMA: Se debe observar su programación y ejecución en cada vigencia.

Bogotá Sin Indiferencia. Un Compromiso Social contra la Pobreza y la Exclusión 2004 - 2008

Plan de Acción - Componentes de Gestión y de Inversión.

SECRETARÍA DISTRITAL DE DESARROLLO ECONÓMICO

| | | | | | | | | | | |
|--------------------------------------|-------------|-----------|-------------|-----------|-------------|-----------|------------------------------------|-----------|-------------|-----------|
| 01 Eje Social | 2004 | | 2005 | | 2006 | | Recursos Millones de \$ Corrientes | | | |
| | Programado | Ejecutado | Programado | Ejecutado | Programado | Ejecutado | 2007 | | 2008 | |
| | \$0 | \$0 | \$0 | \$0 | \$0 | \$0 | Programado | Ejecutado | Programado | Ejecutado |
| 01 Programa Bogotá sin hambre | \$0 | \$0 | \$0 | \$0 | \$0 | \$0 | \$2,100 | \$2,099 | \$21,570 | \$4,288 |

Componente de Inversión

| Cód. Proy. | Proyectos/Metas Descripción | 2004 | | 2005 | | 2006 | | 2007 | | 2008 | | TOTAL | | | | |
|------------|--|--------|-----------|--------|-----------|--------|-----------|--------|-----------|--------|-----------|---------|-----------|----------|---------|------|
| | | Progr. | Ejecutado | Progr. | Ejecutado | Progr. | Ejecutado | Progr. | Ejecutado | Progr. | Ejecutado | Progr. | Ejecutado | | | |
| 442 | Implementación del Plan Maestro de Abastecimiento de Alimentos y Seguridad Alimentaria de Bogota, D.C., PMASAB | \$0 | \$0 | 0 | \$0 | \$0 | 0 | \$0 | \$0 | 0 | \$20,870 | \$4,238 | 20.3 | \$20,870 | \$4,238 | 20.3 |
| | * Construir 2 Plataformas Logísticas Para El Abastecimiento Alimentario De La Ciudad | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.00 | 0.50 | 25.00 | | | |
| | * Fortalecer Y Ampliar 12 Agoredes Conformadas E Integrar Nuevas Agoredes En Los Territorios Del Primer Y Segundo Anillo De Abastecimiento Finalizada | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12.00 | 12.00 | ***** | | | |
| | * Adoptar 1 Plan Maestro De Abastecimiento De Alimentos Para El Distrito Capital Finalizada | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 1.00 | ***** | | | |
| | * Implementar 70 Por Ciento De La Estructura De Gestión Del Pmasab Finalizada | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 70.00 | 70.00 | ***** | | | |
| | * Implementar Y Poner En Marcha 5 De Los Subsistemas Clave Para El Sistema De Información Del Saab-Sisaab Finalizada | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5.00 | 5.00 | ***** | | | |

* META QUE NO SUMA: Se debe observar su programación y ejecución en cada vigencia.

** INDICADOR QUE NO SUMA: Se debe observar su programación y ejecución en cada vigencia.

Bogotá Sin Indiferencia. Un Compromiso Social contra la Pobreza y la Exclusión 2004 - 2008

Plan de Acción - Componentes de Gestión y de Inversión.

SECRETARÍA DISTRITAL DE DESARROLLO ECONÓMICO

| 01 Eje Social | 2004 | | 2005 | | 2006 | | Recursos Millones de \$ Corrientes | | | |
|-------------------------------|------------|-----------|------------|-----------|------------|-----------|------------------------------------|-----------|------------|-----------|
| | Programado | Ejecutado | Programado | Ejecutado | Programado | Ejecutado | 2007 | | 2008 | |
| | | | | | | | Programado | Ejecutado | Programado | Ejecutado |
| | \$0 | \$0 | \$0 | \$0 | \$0 | \$0 | \$2,100 | \$2,099 | \$21,570 | \$4,288 |
| 01 Programa Bogotá sin hambre | \$0 | \$0 | \$0 | \$0 | \$0 | \$0 | \$2,100 | \$2,099 | \$21,570 | \$4,288 |

Compromiso PD: 5 Promover y apoyar el abastecimiento regional de alimentos atendiendo calidad, cantidad y precios en consonancia con el Plan Maestro de Abastecimiento Alimentario (PMAA). Tipo: Otro

Componente de Gestión

Objetivo de la Entidad: Mejorar la competitividad y productividad de la ciudad, en su dimensión Urbano - Rural

| Indicador del Compromiso | Estado: Finalizado por cumplimiento | ACUMULADO P.D. | AVANCE EN CADA VIGENCIA | | | | | |
|--|-------------------------------------|----------------|-------------------------|------|------|------|-------|------|
| | | | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | |
| 680 % de sistemas de gestión diseñados | | Programación | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 |
| | | Ejecución | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.90 | 0.10 |
| | | % Avance | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 90.00 | 0.00 |

Logros

Se ha cumplido con toda la programación para el Diseño de los Subsistemas claves del Sistema de Información para el abastecimiento de Bogotá. Estos Subsistemas se concentran en desarrollo de un módulo transaccional que le permitirá a los actores del Sistema de abastecimiento, tener toda la información relevante para la toma de decisiones y para la negociación de alimentos en tiempo real. Los subsistemas desarrollados a la fecha son: gestión de la información, gestión de la operación logística, gestión de plataforma logística, gestión de oferta y gestión de demanda del sistema de información del Abastecimiento alimentario de Bogotá. Se encuentran en fase de diseño las funcionalidades de gestión de devoluciones, gestión de novedades de productos, mapas de cosechas, mejores prácticas de Producción de Alimentos, manipulación de alimentos, tecnologías de producción. Gestión de quejas y reclamos, herramientas de comunicación, gestión de organizaciones solidarias, gestión de donantes, registro de donaciones en especie y dinero, calculo de indicadores de monitoreo e impacto.

Beneficios

Se planteó el modelo de gestión territorial para el avance del Plan Maestro a una segunda fase, en la cual, la gestión pública se centra en el desarrollo y difusión de los servicios necesarios para mejorar y transformar el sistema de abastecimiento alimentarios de la ciudad.

| Acciones de la Entidad por Indicador | Fecha Prog. | Descripción del Avance de Acciones |
|---|-------------|------------------------------------|
| Diseñar e implementar los sistemas de gestión | 12-DEC-07 | |

| Indicador del Compromiso | Estado: Finalizado por cumplimiento | ACUMULADO P.D. | AVANCE EN CADA VIGENCIA | | | | | |
|--|-------------------------------------|----------------|-------------------------|------|------|------|-------|------|
| | | | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | |
| 681 % de sistemas de gestión implementados | | Programación | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 |
| | | Ejecución | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.75 | 0.25 |
| | | % Avance | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 75.00 | 0.00 |

Logros

En la actualidad los tenderos negocian con productores de la zona rural de Bogotá (Ciudad Bolívar, Usme y San Cristóbal), y de los departamentos de Cundinamarca, Boyacá, Meta, Tolima, Santander y Quindío. Este es el primer paso para la integración Bogotá - Región

Beneficios

Las negociaciones se han venido profundizando y ampliando. Actualmente pequeños comerciantes de las cinco localidades negocian productos directamente con productores, disminuyendo el nivel de intermediación y mejorando la calidad de los productos que llegan a la tienda en condiciones de calidad y frescura. Además se logran ahorros en los precios puestos en tienda. Ahorros derivados tanto de la negociación, como por modificaciones en las operaciones logísticas.

| Acciones de la Entidad por Indicador | Fecha Prog. | Descripción del Avance de Acciones |
|--------------------------------------|-------------|------------------------------------|
| Implementar los sistemas de gestión | 12-DEC-07 | |

* META QUE NO SUMA: Se debe observar su programación y ejecución en cada vigencia.

** INDICADOR QUE NO SUMA: Se debe observar su programación y ejecución en cada vigencia.

Bogotá Sin Indiferencia. Un Compromiso Social contra la Pobreza y la Exclusión 2004 - 2008

Plan de Acción - Componentes de Gestión y de Inversión.

SECRETARÍA DISTRITAL DE DESARROLLO ECONÓMICO

| | | | | | | | | | | |
|--------------------------------------|-------------|-----------|-------------|-----------|-------------|-----------|------------------------------------|-----------|-------------|-----------|
| 01 Eje Social | 2004 | | 2005 | | 2006 | | Recursos Millones de \$ Corrientes | | | |
| | Programado | Ejecutado | Programado | Ejecutado | Programado | Ejecutado | 2007 | | 2008 | |
| | \$0 | \$0 | \$0 | \$0 | \$0 | \$0 | Programado | Ejecutado | Programado | Ejecutado |
| 01 Programa Bogotá sin hambre | \$0 | \$0 | \$0 | \$0 | \$0 | \$0 | \$2,100 | \$2,099 | \$21,570 | \$4,288 |

| | | | | | | | |
|---|--------------|-----------------------|--------------------------------|------|------|------|------|
| Indicador del Compromiso ** 682 Una estrategia de comunicación y movilización social diseñada | | ACUMULADO P.D. | AVANCE EN CADA VIGENCIA | | | | |
| | | 1.00 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 |
| | Programación | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 |
| | Ejecución | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 |
| | % Avance | 100.00 | | | | | |

Logros
En lo que corresponde a comunicación y movilización social del Plan Maestro, se rediseñó la identidad corporativa del Plan Maestro como ¿Alimenta Bogotá¿. Se realizó la producción de cinco referencias de la serie de comerciales ¿Justas reflexiones¿ que se emiten a través en diez emisoras comerciales ubicadas en los primeros 10 lugares de sintonía según EGM, y siete radios comunitarias de la región. Se realizó la producción de una serie educativa radial, formato reportaje ¿Ideas para crear, producir y vender bien¿ que se emite a través de siete radios comunitarias de la región. Se diseñó y publicó un aviso en prensa de cobertura regional y local en los periódicos El Tiempo, El Espectador, HOY y 10 periódicos comunitarios del Distrito.

Beneficios
La implementación de la estrategia, contribuye a la institucionalidad del SAAB.

| | | |
|--|--------------------|---|
| Acciones de la Entidad por Indicador | Fecha Prog. | Descripción del Avance de Acciones |
| Diseñar una estrategia de comunicación y movilización social | 12-DEC-07 | |

| Componente de Inversión | | | | | | | | | | | | | | |
|--------------------------------|--|--------|-----------|--------|-----------|--------|-----------|--------|-----------|--------|-----------|--------|-----------|-------|
| Cód. Proy. | Proyectos/Metas Descripción | 2004 | | 2005 | | 2006 | | 2007 | | 2008 | | TOTAL | | |
| | | Progr. | Ejecutado | Progr. | Ejecutado | Progr. | Ejecutado | Progr. | Ejecutado | Progr. | Ejecutado | Progr. | Ejecutado | |
| 419 | Sistema de abastecimiento de alimentos para Bogotá y la región - SAAB | | | | | | | | | | | | | |
| | Integrar 16 Redes En Los Departamentos Del Primer Y Segundo Anillo En El Marco De La Ciudad Región Al Sistema De Abastecimiento De Alimentos | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10.00 | 10.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 16.00 | 10.00 |
| | Finalizada | | | | | | | | | | | | | 62.5 |
| | Diseñar, Implementar Y Poner En Marcha 100 Por Ciento Subsistemas Claves Para El Sistema De Información Del Saab- Sisaab | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 60.00 | 60.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 | 60.00 |
| | Finalizada | | | | | | | | | | | | | 60 |
| | * Adoptar 1 Plan Maestro De Abastecimiento | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 1.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| | Finalizada | | | | | | | | | | | | | |
| | Construir 4 Nuevas Plazas Logísticas Con Punto De Venta Comercial | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.00 | 0.75 | 37.50 | 0.00 | 0.00 | 4.00 | 0.75 |
| | Finalizada | | | | | | | | | | | | | 18.75 |
| | * Diseñar E Implementar 1 Plan Piloto Del Sistema De Abastecimiento Con Eje En La Plaza Luceros De Ciudad Bolívar. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 1.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| | Finalizada | | | | | | | | | | | | | |
| | * Diseñar E Implementar 1 Plan Piloto Del Sistema De Abastecimiento En Dos Regiones | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.70 | 70.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| | Finalizada | | | | | | | | | | | | | |

* META QUE NO SUMA: Se debe observar su programación y ejecución en cada vigencia.
 ** INDICADOR QUE NO SUMA: Se debe observar su programación y ejecución en cada vigencia.

Bogotá Sin Indiferencia. Un Compromiso Social contra la Pobreza y la Exclusión 2004 - 2008

Plan de Acción - Componentes de Gestión y de Inversión.

SECRETARÍA DISTRITAL DE DESARROLLO ECONÓMICO

| | | | | | | | | | | |
|--------------------------------------|-------------|-----------|-------------|-----------|-------------|-----------|------------------------------------|-----------|-------------|-----------|
| 01 Eje Social | 2004 | | 2005 | | 2006 | | Recursos Millones de \$ Corrientes | | | |
| | Programado | Ejecutado | Programado | Ejecutado | Programado | Ejecutado | 2007 | | 2008 | |
| | \$0 | \$0 | \$0 | \$0 | \$0 | \$0 | Programado | Ejecutado | Programado | Ejecutado |
| 01 Programa Bogotá sin hambre | \$0 | \$0 | \$0 | \$0 | \$0 | \$0 | \$2,100 | \$2,099 | \$21,570 | \$4,288 |

Componente de Inversión

| Cód. Proy. | Proyectos/Metas Descripción | 2004 | | 2005 | | 2006 | | 2007 | | 2008 | | TOTAL | | | | | | | |
|------------|---|--------|-----------|--------|-----------|--------|-----------|----------|-----------|--------|-----------|---------|-----------|----------|---------|------|---------|---------|------|
| | | Progr. | Ejecutado | Progr. | Ejecutado | Progr. | Ejecutado | Progr. | Ejecutado | Progr. | Ejecutado | Progr. | Ejecutado | | | | | | |
| | * Promocionar Y Divulgar 1 Sistema De Abastecimiento De Alimentos Para Bogotá Y La Región Saab Entre Los Actores Identificados Finalizada | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.85 | 0.85 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | | | | | | | |
| | * Poner En Marcha 1 Observatorio Del Plan Maestro Finalizada | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.40 | 0.30 | 75.00 | 0.00 | 0.00 | | | | | | | |
| | * Implementar 1 Estructura De Gestion Del Pmasab Finalizada | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.60 | 0.30 | 50.00 | 0.00 | 0.00 | | | | | | | |
| 420 | Sistema de integración de la solidaridad alimentaria | \$0 | \$0 | 0 | \$0 | \$0 | 0 | \$0 | \$0 | 0 | \$1,100 | \$1,099 | 99.92 | \$0 | \$0 | 0 | \$1,100 | \$1,099 | 99.9 |
| | * Fortalecer 1 Red De Las Organizaciones Sociales Del Banco De Alimentos De Bogotá Finalizada | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 1.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | | | | | | | |
| | * Diseñar E Implementar 1 Estrategia De Mercadeo Social Que Permita La Construcción De Patrones De Consumo Responsable Y Compra Adecuada En El Marco Del Saab Finalizada | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 1.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | | | | | | | |
| | * Diseñar, Implementar Y Poner En Marcha 1 Subsistema De La Informacion De La Solidaridad Alimentaria En El Distrito Capital Finalizada | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.80 | 80.00 | 0.00 | 0.00 | | | | | | | |
| | Conformar Y Consolidar 19 Unidad Redes En 19 Localidades Del Distrito Finalizada | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 19.00 | 33.00 | 173.68 | 0.00 | 0.00 | 19.00 | 33.00 | 173.68 | | | | |
| 421 | Red de nutriendas | \$0 | \$0 | 0 | \$0 | \$0 | 0 | \$0 | \$0 | 0 | \$1,000 | \$1,000 | 100 | \$0 | \$0 | 0 | \$1,000 | \$1,000 | 100 |
| | Conformar, Consolidar E Integrar 6000 Tenderos En Redes De Demanda Del Sistema De Abastecimiento De Alimentos De Bogotá Saab Finalizada | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,640.00 | 3,640.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 6,000.00 | 3,640.00 | 60.67 | | | | |
| | * Desarrollar Y Poner En Produccion 1 Herramienta Tecnologica Para La Gestión En Red De Tenderos En El Marco Del Del Saab Finalizada | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.83 | 83.00 | 0.00 | 0.00 | | | | | | | |
| 442 | Implementación del Plan Maestro de Abastecimiento de Alimentos y Seguridad Alimentaria de Bogota, D.C., PMASAB | \$0 | \$0 | 0 | \$0 | \$0 | 0 | \$0 | \$0 | 0 | \$20,870 | \$4,238 | 20.3 | \$20,870 | \$4,238 | 20.3 | | | |

* META QUE NO SUMA: Se debe observar su programación y ejecución en cada vigencia.

** INDICADOR QUE NO SUMA: Se debe observar su programación y ejecución en cada vigencia.

Version Plan de Accion: Ultima Version Oficial Fecha de corte: 31-05-2008

Bogotá Sin Indiferencia. Un Compromiso Social contra la Pobreza y la Exclusión 2004 - 2008

Plan de Acción - Componentes de Gestión y de Inversión.

SECRETARÍA DISTRITAL DE DESARROLLO ECONÓMICO

| | | | | | | | | | | |
|--------------------------------------|-------------|-------------|-------------|---|------------|-----------|-------------|-------------|------------|-----------|
| 01 Eje Social | 2004 | 2005 | 2006 | Recursos Millones de \$ Corrientes | | | | | | |
| | Programado | Ejecutado | Programado | Ejecutado | Programado | Ejecutado | 2007 | 2008 | Programado | Ejecutado |
| | \$0 | \$0 | \$0 | \$0 | \$0 | \$0 | \$2,100 | \$2,099 | \$21,570 | \$4,288 |
| 01 Programa Bogotá sin hambre | \$0 | \$0 | \$0 | \$0 | \$0 | \$0 | \$2,100 | \$2,099 | \$21,570 | \$4,288 |

Componente de Inversión

| Cód. Proy. | Proyectos/Metas Descripción | 2004 | | 2005 | | 2006 | | 2007 | | 2008 | | TOTAL | | |
|------------|--|--------|-----------|--------|-----------|--------|-----------|--------|-----------|--------|-----------|--------|-----------|--|
| | | Progr. | Ejecutado | Progr. | Ejecutado | Progr. | Ejecutado | Progr. | Ejecutado | Progr. | Ejecutado | Progr. | Ejecutado | |
| | * Construir 2 Plataformas Logísticas Para El Abastecimiento Alimentario De La Ciudad | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.00 | 0.50 | 25.00 | | |
| | * Fortalecer Y Ampliar 12 Agroredes Conformadas E Integrar Nuevas Agroredes En Los Territorios Del Primer Y Segundo Anillo De Abastecimiento Finalizada | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12.00 | 12.00 | ***** | | |
| | * Adoptar 1 Plan Maestro De Abastecimiento De Alimentos Para El Distrito Capital Finalizada | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 1.00 | ***** | |
| | * Implementar 70 Por Ciento De La Estructura De Gestión Del Pmasab Finalizada | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 70.00 | 70.00 | ***** | | |
| | * Implementar Y Poner En Marcha 5 De Los Subsistemas Clave Para El Sistema De Información Del Saab-Sisaab Finalizada | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5.00 | 5.00 | ***** | | |

* META QUE NO SUMA: Se debe observar su programación y ejecución en cada vigencia.

** INDICADOR QUE NO SUMA: Se debe observar su programación y ejecución en cada vigencia.

Bogotá Sin Indiferencia. Un Compromiso Social contra la Pobreza y la Exclusión 2004 - 2008

Plan de Acción - Componentes de Gestión y de Inversión.

SECRETARÍA DISTRITAL DE DESARROLLO ECONÓMICO

| | | | | | | | | | | |
|--------------------------------------|-------------|-----------|-------------|-----------|-------------|-----------|------------------------------------|-----------|-------------|-----------|
| 01 Eje Social | 2004 | | 2005 | | 2006 | | Recursos Millones de \$ Corrientes | | | |
| | Programado | Ejecutado | Programado | Ejecutado | Programado | Ejecutado | 2007 | | 2008 | |
| | | | | | | | Programado | Ejecutado | Programado | Ejecutado |
| | \$0 | \$0 | \$0 | \$0 | \$0 | \$0 | \$2,100 | \$2,099 | \$21,570 | \$4,288 |
| 01 Programa Bogotá sin hambre | \$0 | \$0 | \$0 | \$0 | \$0 | \$0 | \$2,100 | \$2,099 | \$21,570 | \$4,288 |

Compromiso PD: 6 Fomentar las cadenas alimentarias y redes de abastecimientos locales

Tipo: Otro

Componente de Gestión

Objetivo de la Entidad: Mejorar la competitividad y productividad de la ciudad, en su dimensión Urbano - Rural

| | | | | | | | | |
|---|--|--------------|-----------------------|--------------------------------|------|------|----------|----------|
| Indicador del Compromiso | Estado: Finalizado por cumplimiento | | ACUMULADO P.D. | AVANCE EN CADA VIGENCIA | | | | |
| | | | | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 |
| 683 No. de tenderos que constituyen redes/ proyectado | | | 6,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,400.00 | 3,600.00 |
| | | Programación | 6,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,400.00 | 3,600.00 |
| | | Ejecución | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 | 100.00 |
| | | % Avance | | | | | | |

Logros

Se cuenta con 84 redes en la cual han participado 3.600 tenderos, en la actualidad esta conformada por 2.512 de los cuales 1.684 son tenderos activos y 210 tenderos negociando.localidades, las cuales agrupan a 555 organizaciones, de las cuales participan activamente 246 y 138 organizaciones negocian permanentemente (67,31% del total de las organizaciones vinculadas).

Beneficios

Se ha logrado un nivel de cumplimiento del 96% de especificaciones de calidad de los productos, lo que significa un mejoramiento sustantivo en las condiciones de aprovisionamiento de las organizaciones afiliadas en red. Así mismo, se han logrado promedios de ahorro cercanos al 12% en las compras y negociaciones realizadas por las redes.

| | | |
|---|--------------------|---|
| Acciones de la Entidad por Indicador | Fecha Prog. | Descripción del Avance de Acciones |
| Constituir la red de tenderos | 12-DEC-07 | |

| | | | | | | | | |
|--|--|--------------|-----------------------|--------------------------------|------|------|--------|--------|
| Indicador del Compromiso | Estado: Finalizado por cumplimiento | | ACUMULADO P.D. | AVANCE EN CADA VIGENCIA | | | | |
| | | | | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 |
| 684 No. de redes de organizaciones solidarias conformadas y consolidadas | | | 29.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 24.00 | 5.00 |
| | | Programación | 38.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 33.00 | 5.00 |
| | | Ejecución | 131.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 137.50 | 100.00 |
| | | % Avance | | | | | | |

Logros

Se adelantó el proceso de conformación y fortalecimiento de redes del mercado solidario en 19 localidades, y se cuenta con un documento preliminar sobre el modelo de operación integrada en el mercado solidario.

Beneficios

El proceso de conformación de redes solidarias ha permitido la constitución de 36 redes de organizaciones solidarias en 19 localidades, las cuales agrupan a 555 organizaciones, de las cuales participan activamente 246 y 138 organizaciones negocian permanentemente (67,31% del total de las organizaciones vinculadas).

| | | |
|---|--------------------|---|
| Acciones de la Entidad por Indicador | Fecha Prog. | Descripción del Avance de Acciones |
| Conformar y consolidar redes de organizaciones solidarias | 12-DEC-07 | |

* META QUE NO SUMA: Se debe observar su programación y ejecución en cada vigencia.

** INDICADOR QUE NO SUMA: Se debe observar su programación y ejecución en cada vigencia.

Bogotá Sin Indiferencia. Un Compromiso Social contra la Pobreza y la Exclusión 2004 - 2008

Plan de Acción - Componentes de Gestión y de Inversión.

SECRETARÍA DISTRITAL DE DESARROLLO ECONÓMICO

| | | | | | | | | | | |
|--------------------------------------|-------------|-----------|-------------|-----------|-------------|-----------|------------------------------------|-----------|-------------|-----------|
| 01 Eje Social | 2004 | | 2005 | | 2006 | | Recursos Millones de \$ Corrientes | | | |
| | Programado | Ejecutado | Programado | Ejecutado | Programado | Ejecutado | 2007 | | 2008 | |
| | \$0 | \$0 | \$0 | \$0 | \$0 | \$0 | Programado | Ejecutado | Programado | Ejecutado |
| 01 Programa Bogotá sin hambre | \$0 | \$0 | \$0 | \$0 | \$0 | \$0 | \$2,100 | \$2,099 | \$21,570 | \$4,288 |

Componente de Inversión

| Cód. Proy. | Proyectos/Metas Descripción | 2004 | | 2005 | | 2006 | | 2007 | | 2008 | | TOTAL | | | | | | | |
|------------|---|--------|-----------|--------|-----------|--------|-----------|--------|-----------|--------|-----------|---------|-----------|-------|-------|---|---------|---------|------|
| | | Progr. | Ejecutado | Progr. | Ejecutado | Progr. | Ejecutado | Progr. | Ejecutado | Progr. | Ejecutado | Progr. | Ejecutado | | | | | | |
| 419 | Sistema de abastecimiento de alimentos para Bogotá y la región - SAAB | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Integrar 16 Redes En Los Departamentos Del Primer Y Segundo Anillo En El Marco De La Ciudad Región Al Sistema De Abastecimiento De Alimentos Finalizada | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10.00 | 10.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 16.00 | 10.00 | 62.5 | | | | |
| | Diseñar, Implementar Y Poner En Marcha 100 Por Ciento Subsistemas Claves Para El Sistema De Información Del Saab- Sisaab Finalizada | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 60.00 | 60.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 | 60.00 | 60 | | | | |
| | * Adoptar 1 Plan Maestro De Abastecimiento Finalizada | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 1.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | | | | | | | |
| | Construir 4 Nuevas Plazas Logísticas Con Punto De Venta Comercial Finalizada | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.00 | 0.75 | 37.50 | 0.00 | 0.00 | 4.00 | 0.75 | 18.75 | | | | |
| | * Diseñar E Implementar 1 Plan Piloto Del Sistema De Abastecimiento Con Eje En La Plaza Luceros De Ciudad Bolívar. Finalizada | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 1.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | | | | | | | |
| | * Diseñar E Implementar 1 Plan Piloto Del Sistema De Abastecimiento En Dos Regiones Finalizada | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.70 | 70.00 | 0.00 | 0.00 | | | | | | | |
| | * Promocionar Y Divulgar 1 Sistema De Abastecimiento De Alimentos Para Bogotá Y La Región Saab Entre Los Actores Identificados Finalizada | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.85 | 0.85 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | | | | | | | |
| | * Poner En Marcha 1 Observatorio Del Plan Maestro Finalizada | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.40 | 0.30 | 75.00 | 0.00 | 0.00 | | | | | | | |
| | * Implementar 1 Estructura De Gestión Del Pmasab Finalizada | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.60 | 0.30 | 50.00 | 0.00 | 0.00 | | | | | | | |
| 420 | Sistema de integración de la solidaridad alimentaria | \$0 | \$0 | 0 | \$0 | \$0 | 0 | \$0 | \$0 | 0 | \$1,100 | \$1,099 | 99.92 | \$0 | \$0 | 0 | \$1,100 | \$1,099 | 99.9 |
| | * Fortalecer 1 Red De Las Organizaciones Sociales Del Banco De Alimentos De Bogotá Finalizada | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 1.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | | | | | | |
| | * Diseñar E Implementar 1 Estrategia De Mercadeo Social Que Permita La Construcción De Patrones De Consumo Responsable Y Compra Adecuada En El Marco Del Saab Finalizada | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 1.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | | | | | | |

* META QUE NO SUMA: Se debe observar su programación y ejecución en cada vigencia.

** INDICADOR QUE NO SUMA: Se debe observar su programación y ejecución en cada vigencia.

Version Plan de Accion: Ultima Version Oficial Fecha de corte: 31-05-2008

Bogotá Sin Indiferencia. Un Compromiso Social contra la Pobreza y la Exclusión 2004 - 2008

Plan de Acción - Componentes de Gestión y de Inversión.

SECRETARÍA DISTRITAL DE DESARROLLO ECONÓMICO

| | | | | | | | | | | |
|--------------------------------------|-------------|-----------|-------------|-----------|-------------|-----------|------------------------------------|-----------|-------------|-----------|
| 01 Eje Social | 2004 | | 2005 | | 2006 | | Recursos Millones de \$ Corrientes | | | |
| | Programado | Ejecutado | Programado | Ejecutado | Programado | Ejecutado | 2007 | | 2008 | |
| | \$0 | \$0 | \$0 | \$0 | \$0 | \$0 | Programado | Ejecutado | Programado | Ejecutado |
| 01 Programa Bogotá sin hambre | \$0 | \$0 | \$0 | \$0 | \$0 | \$0 | \$2,100 | \$2,099 | \$21,570 | \$4,288 |

Componente de Inversión

| Cód. Proy. | Proyectos/Metas Descripción | 2004 | | 2005 | | 2006 | | 2007 | | 2008 | | TOTAL | | | | |
|------------|--|--------|-----------|--------|-----------|--------|-----------|----------|-----------|--------|-----------|---------|-----------|----------|---------|------|
| | | Progr. | Ejecutado | Progr. | Ejecutado | Progr. | Ejecutado | Progr. | Ejecutado | Progr. | Ejecutado | Progr. | Ejecutado | | | |
| | * Diseñar, Implementar Y Poner En Marcha 1 Subsistema De La Informacion De La Solidaridad Alimentaria En El Distrito Capital Finalizada | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.80 | 80.00 | 0.00 | 0.00 | | | | |
| | Conformar Y Consolidar 19 Unidad Redes En 19 Localidades Del Distrito Finalizada | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 19.00 | 33.00 | 173.68 | 0.00 | 0.00 | 19.00 | 33.00 | 173.68 | |
| 421 | Red de nutritiendas | \$0 | \$0 | 0 | \$0 | \$0 | 0 | \$1,000 | \$1,000 | 100 | \$0 | \$0 | 0 | \$1,000 | \$1,000 | 100 |
| | Conformar, Consolidar E Integrar 6000 Tenderos En Redes De Demanda Del Sistema De Abastecimiento De Alimentos De Bogotá Saab Finalizada | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,640.00 | 3,640.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 6,000.00 | 3,640.00 | 60.67 | |
| | * Desarrollar Y Poner En Produccion 1 Herramienta Tecnologica Para La Gestión En Red De Tenderos En El Marco Del Del Saab Finalizada | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.83 | 83.00 | 0.00 | 0.00 | | | | |
| 442 | Implementación del Plan Maestro de Abastecimiento de Alimentos y Seguridad Alimentaria de Bogotá, D.C., PMASAB | \$0 | \$0 | 0 | \$0 | \$0 | 0 | \$0 | \$0 | 0 | \$20,870 | \$4,238 | 20.3 | \$20,870 | \$4,238 | 20.3 |
| | * Construir 2 Plataformas Logísticas Para El Abastecimiento Alimentario De La Ciudad | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.00 | 0.50 | 25.00 | | | |
| | * Fortalecer Y Ampliar 12 Agroredes Conformadas E Integrar Nuevas Agroredes En Los Territorios Del Primer Y Segundo Anillo De Abastecimiento Finalizada | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12.00 | 12.00 | ***** | | | |
| | * Adoptar 1 Plan Maestro De Abastecimiento De Alimentos Para El Distrito Capital Finalizada | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 1.00 | ***** | | | |
| | * Implementar 70 Por Ciento De La Estructura De Gestión Del Pmasab Finalizada | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 70.00 | 70.00 | ***** | | | |
| | * Implementar Y Poner En Marcha 5 De Los Subsistemas Clave Para El Sistema De Información Del Saab-Sisaab Finalizada | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5.00 | 5.00 | ***** | | | |

* META QUE NO SUMA: Se debe observar su programación y ejecución en cada vigencia.

** INDICADOR QUE NO SUMA: Se debe observar su programación y ejecución en cada vigencia.

Bogotá Sin Indiferencia. Un Compromiso Social contra la Pobreza y la Exclusión 2004 - 2008

Plan de Acción - Componentes de Gestión y de Inversión.

SECRETARÍA DISTRITAL DE DESARROLLO ECONÓMICO

02 Eje Urbano Regional

14 Programa Región integrada para el desarrollo

Compromiso PD: 133 Optimizar los procesos de abastecimiento y producción agrícola en la canasta nutricional

Tipo: Meta Plan

Componente de Gestión

Objetivo de la Entidad: Mejorar la competitividad y productividad de la ciudad, en su dimensión Urbano - Rural

| Indicador del Compromiso | Estado: Finalizado por cumplimiento | ACUMULADO P.D. | AVANCE EN CADA VIGENCIA | | | | | |
|--|-------------------------------------|----------------|-------------------------|------|------|------|--------|--------|
| | | | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | |
| 667 No. de redes de oferta de alimentos constituidas | | | | | | | | |
| | | Programación | 15.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12.00 | 3.00 |
| | | Ejecución | 15.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12.00 | 3.00 |
| | | % Avance | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 | 100.00 |

Logros

Se trabajó con 20 municipios y 102 asociaciones de productores con 1380 productores vinculados en Boyacá y Cundinamarca, junto con el trabajo adelantado en la provincia de oriente de Cundinamarca en la cual se ha logrado la vinculación de 503 productores en 33 redes y 9 municipios.

Beneficios

Generación de espacios de participación y consulta de los representantes de las organizaciones de apoyo alimentario para el desarrollo e implementación del PMASAB.

Acciones de la Entidad por Indicador

Fecha Prog.

Descripción del Avance de Acciones

| | | |
|-------------------------------|-----------|--|
| Constituir redes de alimentos | 12-DEC-07 | |
|-------------------------------|-----------|--|

| Indicador del Compromiso | ACUMULADO P.D. | AVANCE EN CADA VIGENCIA | | | | | |
|---|----------------|-------------------------|------|------|------|-------|-------|
| | | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | |
| 668 No. de plataformas logísticas construidas | | | | | | | |
| | Programación | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.00 | 1.00 |
| | Ejecución | 0.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.25 | 0.25 |
| | % Avance | 16.67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12.50 | 25.00 |

Retrasos

El estado actual de desarrollo de la Plataforma Logística de Bosa es mínimo, debido a que su construcción se ha demorado más de lo previsto, en razón a que el plan de implantación aún se encuentra en proceso y trámite para su aprobación. Por lo anterior, este año no se podrá adelantar el proceso de contratación para la construcción, y se avanzará exclusivamente en la actualización de los estudios económicos de la plataforma.

Logros

Se inició la obra de la Plataforma Logística Los Luceros, se radico el concepto ambiental y se realizan los estudios técnicos para la Plaza Logística de Bosa. Además se solicito a Planeación Distrital un concepto sobre el predio en Usme.

Beneficios

Se elaboraron todos los estudios para el predio de Suba.

Para Usme, se oficio a la Secretaria de Planeacion y a Metrovivienda para los trámites de suelo respectivos.

* META QUE NO SUMA: Se debe observar su programación y ejecución en cada vigencia.

** INDICADOR QUE NO SUMA: Se debe observar su programación y ejecución en cada vigencia.

Bogotá Sin Indiferencia. Un Compromiso Social contra la Pobreza y la Exclusión 2004 - 2008

Plan de Acción - Componentes de Gestión y de Inversión.

SECRETARÍA DISTRITAL DE DESARROLLO ECONÓMICO

02 Eje Urbano Regional

14 Programa Región integrada para el desarrollo

| 2004 | | 2005 | | 2006 | | Recursos Millones de \$ Corrientes | | | |
|------------|-----------|------------|-----------|------------|-----------|------------------------------------|-----------|------------|-----------|
| Programado | Ejecutado | Programado | Ejecutado | Programado | Ejecutado | 2007 | | 2008 | |
| | | | | | | Programado | Ejecutado | Programado | Ejecutado |
| \$0 | \$0 | \$0 | \$0 | \$0 | \$0 | \$13,579 | \$12,987 | \$17,200 | \$3,534 |
| \$0 | \$0 | \$0 | \$0 | \$0 | \$0 | \$6,526 | \$5,934 | \$800 | \$112 |

| Acciones de la Entidad por Indicador | Fecha Prog. | Descripción del Avance de Acciones |
|--------------------------------------|-------------|------------------------------------|
| Construir plataformas logísticas | 12-DEC-07 | |

Componente de Inversión

| Cód. Proy. | Proyectos/Metas Descripción | 2004 | | 2005 | | 2006 | | 2007 | | 2008 | | TOTAL | | | | | | | |
|------------|--|--------|-----------|--------|-----------|--------|-----------|--------|-----------|--------|-----------|---------|-----------|------|------|------|---------|---------|-------|
| | | Progr. | Ejecutado | Progr. | Ejecutado | Progr. | Ejecutado | Progr. | Ejecutado | Progr. | Ejecutado | Progr. | Ejecutado | | | | | | |
| 419 | Sistema de abastecimiento de alimentos para Bogotá y la región - SAAB | \$0 | \$0 | 0 | \$0 | \$0 | 0 | \$0 | \$0 | 0 | \$6,324 | \$5,735 | 90.68 | \$0 | \$0 | 0 | \$6,324 | \$5,735 | 90.7 |
| | Integrar 16 Redes En Los Departamentos Del Primer Y Segundo Anillo En El Marco De La Ciudad Región Al Sistema De Abastecimiento De Alimentos Finalizada | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10.00 | 10.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 16.00 | 10.00 | 62.5 |
| | Diseñar, Implementar Y Poner En Marcha 100 Por Ciento Subsistemas Claves Para El Sistema De Información Del Saab- Sisaab Finalizada | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 60.00 | 60.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 | 60.00 | 60 |
| | * Adoptar 1 Plan Maestro De Abastecimiento Finalizada | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 1.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | |
| | Construir 4 Nuevas Plazas Logísticas Con Punto De Venta Comercial Finalizada | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.00 | 0.75 | 37.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4.00 | 0.75 | 18.75 |
| | * Diseñar E Implementar 1 Plan Piloto Del Sistema De Abastecimiento Con Eje En La Plaza Luceros De Ciudad Bolívar. Finalizada | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 1.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | |
| | * Diseñar E Implementar 1 Plan Piloto Del Sistema De Abastecimiento En Dos Regiones Finalizada | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.70 | 70.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | |
| | * Promocionar Y Divulgar 1 Sistema De Abastecimiento De Alimentos Para Bogotá Y La Región Saab Entre Los Actores Identificados Finalizada | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.85 | 0.85 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | |
| | * Poner En Marcha 1 Observatorio Del Plan Maestro Finalizada | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.40 | 0.30 | 75.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | |
| | * Implementar 1 Estructura De Gestion Del Pmasab Finalizada | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.60 | 0.30 | 50.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | |
| 420 | Sistema de integración de la solidaridad alimentaria | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | * Fortalecer 1 Red De Las Organizaciones Sociales Del Banco De Alimentos De Bogotá Finalizada | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 1.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | |

* META QUE NO SUMA: Se debe observar su programación y ejecución en cada vigencia.

** INDICADOR QUE NO SUMA: Se debe observar su programación y ejecución en cada vigencia.

Version Plan de Accion: Ultima Version Oficial Fecha de corte: 31-05-2008

Bogotá Sin Indiferencia. Un Compromiso Social contra la Pobreza y la Exclusión 2004 - 2008

Plan de Acción - Componentes de Gestión y de Inversión.

SECRETARÍA DISTRITAL DE DESARROLLO ECONÓMICO

02 Eje Urbano Regional

14 Programa Región integrada para el desarrollo

| 2004 | | 2005 | | 2006 | | Recursos Millones de \$ Corrientes | | | |
|------------|-----------|------------|-----------|------------|-----------|------------------------------------|-----------|------------|-----------|
| Programado | Ejecutado | Programado | Ejecutado | Programado | Ejecutado | 2007 | | 2008 | |
| | | | | | | Programado | Ejecutado | Programado | Ejecutado |
| \$0 | \$0 | \$0 | \$0 | \$0 | \$0 | \$13,579 | \$12,987 | \$17,200 | \$3,534 |
| \$0 | \$0 | \$0 | \$0 | \$0 | \$0 | \$6,526 | \$5,934 | \$800 | \$112 |

Componente de Inversión

| Cód. Proy. | Proyectos/Metas Descripción | 2004 | | 2005 | | 2006 | | 2007 | | 2008 | | TOTAL | | |
|------------|---|--------|-----------|--------|-----------|--------|-----------|----------|-----------|--------|-----------|--------|-----------|----------|
| | | Progr. | Ejecutado | Progr. | Ejecutado | Progr. | Ejecutado | Progr. | Ejecutado | Progr. | Ejecutado | Progr. | Ejecutado | |
| | * Diseñar E Implementar 1 Estrategia De Mercadeo Social Que Permita La Construcción De Patrones De Consumo Responsable Y Compra Adecuada En El Marco Del Saab Finalizada | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 1.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| | * Diseñar, Implementar Y Poner En Marcha 1 Subsistema De La Información De La Solidaridad Alimentaria En El Distrito Capital Finalizada | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.80 | 80.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| | Conformar Y Consolidar 19 Unidad Redes En 19 Localidades Del Distrito Finalizada | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 19.00 | 33.00 | 173.68 | 0.00 | 0.00 | 19.00 | 33.00 |
| 421 | Red de nutritiendas | | | | | | | | | | | | | |
| | Conformar, Consolidar E Integrar 6000 Tenderos En Redes De Demanda Del Sistema De Abastecimiento De Alimentos De Bogotá Saab Finalizada | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,640.00 | 3,640.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 6,000.00 | 3,640.00 |
| | * Desarrollar Y Poner En Producción 1 Herramienta Tecnológica Para La Gestión En Red De Tenderos En El Marco Del Del Saab Finalizada | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.83 | 83.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| 442 | Implementación del Plan Maestro de Abastecimiento de Alimentos y Seguridad Alimentaria de Bogotá, D.C., PMASAB | | | | | | | | | | | | | |
| | * Construir 2 Plataformas Logísticas Para El Abastecimiento Alimentario De La Ciudad | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.00 | 0.50 | 25.00 | |
| | * Fortalecer Y Ampliar 12 Agorredes Conformadas E Integrar Nuevas Agorredes En Los Territorios Del Primer Y Segundo Anillo De Abastecimiento Finalizada | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12.00 | 12.00 | ***** | |
| | * Adoptar 1 Plan Maestro De Abastecimiento De Alimentos Para El Distrito Capital Finalizada | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 1.00 | ***** | |
| | * Implementar 70 Por Ciento De La Estructura De Gestión Del Pmasab Finalizada | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 70.00 | 70.00 | ***** | |
| | * Implementar Y Poner En Marcha 5 De Los Subsistemas Clave Para El Sistema De Información Del Saab-Sisaab Finalizada | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5.00 | 5.00 | ***** | |

* META QUE NO SUMA: Se debe observar su programación y ejecución en cada vigencia.

** INDICADOR QUE NO SUMA: Se debe observar su programación y ejecución en cada vigencia.

Version Plan de Accion: Ultima Version Oficial Fecha de corte: 31-05-2008

Bogotá Sin Indiferencia. Un Compromiso Social contra la Pobreza y la Exclusión 2004 - 2008

Plan de Acción - Componentes de Gestión y de Inversión.

SECRETARÍA DISTRITAL DE DESARROLLO ECONÓMICO

| | | | | | | | | | | |
|--|-------------|-----------|-------------|-----------|-------------|-----------|------------------------------------|-----------|-------------|-----------|
| 02 Eje Urbano Regional | 2004 | | 2005 | | 2006 | | Recursos Millones de \$ Corrientes | | | |
| | Programado | Ejecutado | Programado | Ejecutado | Programado | Ejecutado | 2007 | | 2008 | |
| | \$0 | \$0 | \$0 | \$0 | \$0 | \$0 | Programado | Ejecutado | Programado | Ejecutado |
| 14 Programa Región integrada para el desarrollo | \$0 | \$0 | \$0 | \$0 | \$0 | \$0 | \$6,526 | \$5,934 | \$800 | \$112 |

Componente de Inversión

| Cód. Proy. | Proyectos/Metas Descripción | 2004 | | 2005 | | 2006 | | 2007 | | 2008 | | TOTAL | |
|------------|---|--------|-----------|--------|-----------|--------|-----------|--------|-----------|--------|-----------|--------|-----------|
| | | Progr. | Ejecutado | Progr. | Ejecutado | Progr. | Ejecutado | Progr. | Ejecutado | Progr. | Ejecutado | Progr. | Ejecutado |
| 462 | Fortalecimiento de la economía campesina en la ruralidad del Distrito Capital | | | | | | | | | | | | |
| * | Validar Y Formalizar 1 Banco De Iniciativas Campesinas A Través De Un Instrumento Jurídico, Para Su Plena Operacionalización. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.90 | 90.00 | |
| | Evaluar Económica Y Socialmente 3 Proyectos De Servicios Ambientales De Recuperación Y Conservación De Áreas Protegidas En Usme, Sumapaz Y Ciudad Bolívar | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3.00 | 3.00 | ***** | 3.00 |
| | | | | | | | | | | | | | 3.00 |
| | | | | | | | | | | | | | 100 |

* META QUE NO SUMA: Se debe observar su programación y ejecución en cada vigencia.

** INDICADOR QUE NO SUMA: Se debe observar su programación y ejecución en cada vigencia.

Bogotá Sin Indiferencia. Un Compromiso Social contra la Pobreza y la Exclusión 2004 - 2008

Plan de Acción - Componentes de Gestión y de Inversión.

SECRETARÍA DISTRITAL DE DESARROLLO ECONÓMICO

02 Eje Urbano Regional

14 Programa Región integrada para el desarrollo

Compromiso PD: 139 Seguridad alimentaria

Tipo: Proyecto Prioritario

| 2004 | | 2005 | | 2006 | | Recursos Millones de \$ Corrientes | | | |
|------------|-----------|------------|-----------|------------|-----------|------------------------------------|-----------|------------|-----------|
| Programado | Ejecutado | Programado | Ejecutado | Programado | Ejecutado | 2007 | | 2008 | |
| | | | | | | Programado | Ejecutado | Programado | Ejecutado |
| \$0 | \$0 | \$0 | \$0 | \$0 | \$0 | \$13,579 | \$12,987 | \$17,200 | \$3,534 |
| \$0 | \$0 | \$0 | \$0 | \$0 | \$0 | \$6,526 | \$5,934 | \$800 | \$112 |

Componente de Gestión

Objetivo de la Entidad: Mejorar la competitividad y productividad de la ciudad, en su dimensión Urbano - Rural

| Indicador del Compromiso | Estado: Finalizado por cumplimiento | ACUMULADO P.D. | AVANCE EN CADA VIGENCIA | | | | | |
|---|-------------------------------------|----------------|-------------------------|------|------|------|-------|--------|
| | | | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | |
| 669 % de la estructura de gestión del Plan Maestro implementada | | | | | | | | |
| | | Programación | 0.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.40 | 0.30 |
| | | Ejecución | 0.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.30 | 0.30 |
| | | % Avance | 85.71 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 75.00 | 100.00 |

Logros

Se diseñaron: el Sistema de operación logística y el sistema de gestión de calidad. Se ha avanzado en la institucionalización de los órganos de dirección del Plan Maestro de Abastecimiento como por ejemplo, a través del proceso de convocatoria para la elección de los representantes de las organizaciones campesinas al Consejo del Plan.

Beneficios

Se han venido adelantando una serie de actividades que muestran el avance de la institucionalidad del Plan a través de alianzas estratégicas como la que se firmó con el Banco Caja Social BCSC, con el fin de brindar a todos los actores del Plan Maestro de Abastecimiento de Alimentos y Seguridad Alimentaria de Bogotá ¿ALIMENTA BOGOTÁ¿, herramientas financieras y de crédito adecuadas a sus necesidades, con el fin de mejorar su trabajo como actores vinculados al Plan Maestro.

| Acciones de la Entidad por Indicador | Fecha Prog. | Descripción del Avance de Acciones |
|---|-------------|------------------------------------|
| Implementar la estructura de gestión del Plan Maestro | 12-DEC-07 | |

| Indicador del Compromiso | Estado: Finalizado por cumplimiento | ACUMULADO P.D. | AVANCE EN CADA VIGENCIA | | | | | |
|--|-------------------------------------|----------------|-------------------------|------|------|------|------|------|
| | | | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | |
| ** 670 Sistema de indicadores diseñado | | | | | | | | |
| | | Programación | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 |
| | | Ejecución | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 |
| | | % Avance | 100.00 | | | | | |

Logros

Se cuenta con el diseño técnico de los indicadores y en el primer semestre del 2008 se realizó el piloto para su implementación.

Beneficios

Permitira hacer seguimiento y evaluación, para la toma de desiciones y la generación de políticas.

| Acciones de la Entidad por Indicador | Fecha Prog. | Descripción del Avance de Acciones |
|--------------------------------------|-------------|------------------------------------|
| Diseñar un sistema de indicadores | 12-DEC-07 | |

* META QUE NO SUMA: Se debe observar su programación y ejecución en cada vigencia.

** INDICADOR QUE NO SUMA: Se debe observar su programación y ejecución en cada vigencia.

Bogotá Sin Indiferencia. Un Compromiso Social contra la Pobreza y la Exclusión 2004 - 2008

Plan de Acción - Componentes de Gestión y de Inversión.

SECRETARÍA DISTRITAL DE DESARROLLO ECONÓMICO

02 Eje Urbano Regional

14 Programa Región integrada para el desarrollo

| 2004 | | 2005 | | 2006 | | Recursos Millones de \$ Corrientes | | | |
|------------|-----------|------------|-----------|------------|-----------|------------------------------------|-----------|------------|-----------|
| Programado | Ejecutado | Programado | Ejecutado | Programado | Ejecutado | 2007 | | 2008 | |
| | | | | | | Programado | Ejecutado | Programado | Ejecutado |
| \$0 | \$0 | \$0 | \$0 | \$0 | \$0 | \$13,579 | \$12,987 | \$17,200 | \$3,534 |
| \$0 | \$0 | \$0 | \$0 | \$0 | \$0 | \$6,526 | \$5,934 | \$800 | \$112 |

Componente de Inversión

| Cód. Proy. | Proyectos/Metas Descripción | 2004 | | 2005 | | 2006 | | 2007 | | 2008 | | TOTAL | | | | | | | |
|------------|---|--------|-----------|--------|-----------|--------|-----------|--------|-----------|--------|-----------|---------|-----------|------|------|------|---------|---------|-------|
| | | Progr. | Ejecutado | Progr. | Ejecutado | Progr. | Ejecutado | Progr. | Ejecutado | Progr. | Ejecutado | Progr. | Ejecutado | | | | | | |
| 419 | Sistema de abastecimiento de alimentos para Bogotá y la región - SAAB | \$0 | \$0 | 0 | \$0 | \$0 | 0 | \$0 | \$0 | 0 | \$6,324 | \$5,735 | 90.7 | \$0 | \$0 | 0 | \$6,324 | \$5,735 | 90.7 |
| | Integrar 16 Redes En Los Departamentos Del Primer Y Segundo Anillo En El Marco De La Ciudad Región Al Sistema De Abastecimiento De Alimentos Finalizada | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10.00 | 10.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 16.00 | 10.00 | 62.5 |
| | Diseñar, Implementar Y Poner En Marcha 100 Por Ciento Subsistemas Claves Para El Sistema De Información Del Saab- Sisaab Finalizada | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 60.00 | 60.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 | 60.00 | 60 |
| | * Adoptar 1 Plan Maestro De Abastecimiento Finalizada | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 1.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | |
| | Construir 4 Nuevas Plazas Logísticas Con Punto De Venta Comercial Finalizada | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.00 | 0.75 | 37.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4.00 | 0.75 | 18.75 |
| | * Diseñar E Implementar 1 Plan Piloto Del Sistema De Abastecimiento Con Eje En La Plaza Luceros De Ciudad Bolívar. Finalizada | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 1.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | |
| | * Diseñar E Implementar 1 Plan Piloto Del Sistema De Abastecimiento En Dos Regiones Finalizada | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.70 | 70.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | |
| | * Promocionar Y Divulgar 1 Sistema De Abastecimiento De Alimentos Para Bogotá Y La Región Saab Entre Los Actores Identificados Finalizada | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.85 | 0.85 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | |
| | * Poner En Marcha 1 Observatorio Del Plan Maestro Finalizada | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.40 | 0.30 | 75.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | |
| | * Implementar 1 Estructura De Gestión Del Pmasab Finalizada | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.60 | 0.30 | 50.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | |
| 420 | Sistema de integración de la solidaridad alimentaria | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | * Fortalecer 1 Red De Las Organizaciones Sociales Del Banco De Alimentos De Bogotá Finalizada | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 1.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | |
| | * Diseñar E Implementar 1 Estrategia De Mercadeo Social Que Permita La Construcción De Patrones De Consumo Responsable Y Compra Adecuada En El Marco Del Saab Finalizada | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 1.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | |

* META QUE NO SUMA: Se debe observar su programación y ejecución en cada vigencia.

** INDICADOR QUE NO SUMA: Se debe observar su programación y ejecución en cada vigencia.

Version Plan de Accion: Ultima Version Oficial Fecha de corte: 31-05-2008

Bogotá Sin Indiferencia. Un Compromiso Social contra la Pobreza y la Exclusión 2004 - 2008

Plan de Acción - Componentes de Gestión y de Inversión.

SECRETARÍA DISTRITAL DE DESARROLLO ECONÓMICO

02 Eje Urbano Regional

14 Programa Región integrada para el desarrollo

| 2004 | | 2005 | | 2006 | | Recursos Millones de \$ Corrientes | | | |
|------------|-----------|------------|-----------|------------|-----------|------------------------------------|-----------|------------|-----------|
| Programado | Ejecutado | Programado | Ejecutado | Programado | Ejecutado | 2007 | | 2008 | |
| | | | | | | Programado | Ejecutado | Programado | Ejecutado |
| \$0 | \$0 | \$0 | \$0 | \$0 | \$0 | \$13,579 | \$12,987 | \$17,200 | \$3,534 |
| \$0 | \$0 | \$0 | \$0 | \$0 | \$0 | \$6,526 | \$5,934 | \$800 | \$112 |

Componente de Inversión

| Cód. Proy. | Proyectos/Metas Descripción | 2004 | | 2005 | | 2006 | | 2007 | | 2008 | | TOTAL | | |
|------------|--|--------|-----------|--------|-----------|--------|-----------|----------|-----------|--------|-----------|--------|-----------|----------|
| | | Progr. | Ejecutado | Progr. | Ejecutado | Progr. | Ejecutado | Progr. | Ejecutado | Progr. | Ejecutado | Progr. | Ejecutado | |
| | * Diseñar, Implementar Y Poner En Marcha 1 Subsistema De La Información De La Solidaridad Alimentaria En El Distrito Capital Finalizada | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.80 | 80.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| | Conformar Y Consolidar 19 Unidad Redes En 19 Localidades Del Distrito Finalizada | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 19.00 | 33.00 | 173.68 | 0.00 | 0.00 | 19.00 | 33.00 |
| 421 | Red de nutriendas | | | | | | | | | | | | | |
| | Conformar, Consolidar E Integrar 6000 Tenderos En Redes De Demanda Del Sistema De Abastecimiento De Alimentos De Bogotá Saab Finalizada | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,640.00 | 3,640.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 6,000.00 | 3,640.00 |
| | * Desarrollar Y Poner En Producción 1 Herramienta Tecnológica Para La Gestión En Red De Tenderos En El Marco Del Del Saab Finalizada | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.83 | 83.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| 442 | Implementación del Plan Maestro de Abastecimiento de Alimentos y Seguridad Alimentaria de Bogotá, D.C., PMASAB | | | | | | | | | | | | | |
| | * Construir 2 Plataformas Logísticas Para El Abastecimiento Alimentario De La Ciudad | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.00 | 0.50 | 25.00 | |
| | * Fortalecer Y Ampliar 12 Agoredes Conformadas E Integrar Nuevas Agoredes En Los Territorios Del Primer Y Segundo Anillo De Abastecimiento Finalizada | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12.00 | 12.00 | ***** | |
| | * Adoptar 1 Plan Maestro De Abastecimiento De Alimentos Para El Distrito Capital Finalizada | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 1.00 | ***** | |
| | * Implementar 70 Por Ciento De La Estructura De Gestión Del Pmasab Finalizada | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 70.00 | 70.00 | ***** | |
| | * Implementar Y Poner En Marcha 5 De Los Subsistemas Clave Para El Sistema De Información Del Saab-Sisaab Finalizada | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5.00 | 5.00 | ***** | |

* META QUE NO SUMA: Se debe observar su programación y ejecución en cada vigencia.

** INDICADOR QUE NO SUMA: Se debe observar su programación y ejecución en cada vigencia.

Bogotá Sin Indiferencia. Un Compromiso Social contra la Pobreza y la Exclusión 2004 - 2008

Plan de Acción - Componentes de Gestión y de Inversión.

SECRETARÍA DISTRITAL DE DESARROLLO ECONÓMICO

02 Eje Urbano Regional

15 Programa Bogotá productiva

Compromiso PD: 141 Incrementar los flujos de turistas e inversión hacia la ciudad.

Tipo: Meta Plan

| 2004 | | 2005 | | 2006 | | Recursos Millones de \$ Corrientes | | | |
|------------|-----------|------------|-----------|------------|-----------|------------------------------------|-----------|------------|-----------|
| Programado | Ejecutado | Programado | Ejecutado | Programado | Ejecutado | 2007 | | 2008 | |
| | | | | | | Programado | Ejecutado | Programado | Ejecutado |
| \$0 | \$0 | \$0 | \$0 | \$0 | \$0 | \$13,579 | \$12,987 | \$17,200 | \$3,534 |
| \$0 | \$0 | \$0 | \$0 | \$0 | \$0 | \$7,053 | \$7,053 | \$16,400 | \$3,421 |

Componente de Gestión

Objetivo de la Entidad: Mejorar la competitividad y productividad de la ciudad, en su dimensión Urbano - Rural

| Indicador del Compromiso | Estado: Finalizado por cumplimiento | ACUMULADO P.D. | AVANCE EN CADA VIGENCIA | | | | | | |
|-------------------------------|-------------------------------------|----------------|-------------------------|------|------|------|------|--|--|
| | | | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | | |
| ** 313 % aumento de Inversión | | | | | | | | | |
| | | 7.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.00 | 7.00 | | |
| | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7.00 | | |
| | | 100.00 | | | | | | | |

Logros

Se adelantan acciones con la Corporación Bogotá Región Dinámica en torno a la definición de los productos esperados del diseño de estrategias para posicionar a Bogotá en sectores prioritarios para la atracción de inversión. Así mismo, se avanzó en la caracterización de las capacidades competitivas de Bogotá como destino para la inversión en tres (3) nuevos sectores potenciales para la promoción pro-activa en el 2008, así como la identificación de barreras a la inversión para estos sectores y las recomendaciones para superarlas y fortalecer la posición competitiva de la ciudad. Adicionalmente, con respecto al diseño del programa de Inglés como lengua extranjera como estrategia para la competitividad y la internacionalización para la población en edad de trabajar, ya está elaborada la metodología y los contenidos que se deben seguir en el programa. Se adelantan las gestiones necesarias para las contrataciones pertinentes para realizar el piloto con el propósito de evaluar dicha metodología.

| Acciones de la Entidad por Indicador | Fecha Prog. | Descripción del Avance de Acciones |
|---|-------------|------------------------------------|
| Diseñar e implementar plan para la atracción de inversión a la ciudad | 12-DEC-07 | |

Componente de Inversión

| Cód. Proy. | Proyectos/Metas Descripción | 2004 | | 2005 | | 2006 | | 2007 | | | 2008 | | | TOTAL | | | | | |
|------------|---|--------|-----------|--------|-----------|--------|-----------|--------|-----------|------|---------|-----------|--------|---------|-----------|------|---------|---------|------|
| | | Progr. | Ejecutado | Progr. | Ejecutado | Progr. | Ejecutado | Progr. | Ejecutado | | Progr. | Ejecutado | | Progr. | Ejecutado | | | | |
| 422 | Bogotá internacional, turística y atractiva | \$0 | \$0 | 0 | \$0 | \$0 | 0 | \$0 | \$0 | 0 | \$95 | \$95 | 100 | \$0 | \$0 | 0 | \$95 | \$95 | 100 |
| | * Realizar 1 Actividad De Promoción Turística | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 1.00 | 1.00 | 100.00 | 0.00 | | 0.00 | | | |
| | Finalizada | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 424 | Fortalecimiento de la productividad y competitividad de la Ciudad Región | \$0 | \$0 | 0 | \$0 | \$0 | 0 | \$0 | \$0 | 0 | \$3,318 | \$3,318 | 100 | \$5,900 | \$2,370 | 40.2 | \$9,218 | \$5,688 | 61.7 |
| | Formular 1 Proyecto Priorizado En El Marco De La Política Distrital De C Y T Y De Responsabilidad De La Sde | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 1.00 | 1.00 | 100.00 | 0.00 | | 0.00 | 1.00 | 1.00 | 100 |
| | Finalizada | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Desarrollar 1 Metodología De Divulgación, Promoción Y Gestión De La Innovación, E Implementación De Planes De Mejoramiento Productivo | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 1.00 | 0.70 | 70.00 | 0.00 | 0.30 | 0.00 | 1.00 | 1.00 | 100 |
| | Finalizada | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

* META QUE NO SUMA: Se debe observar su programación y ejecución en cada vigencia.

** INDICADOR QUE NO SUMA: Se debe observar su programación y ejecución en cada vigencia.

Bogotá Sin Indiferencia. Un Compromiso Social contra la Pobreza y la Exclusión 2004 - 2008

Plan de Acción - Componentes de Gestión y de Inversión.

SECRETARÍA DISTRITAL DE DESARROLLO ECONÓMICO

02 Eje Urbano Regional

15 Programa Bogotá productiva

| 2004 | | 2005 | | 2006 | | Recursos Millones de \$ Corrientes | | | |
|------------|-----------|------------|-----------|------------|-----------|------------------------------------|-----------|------------|-----------|
| Programado | Ejecutado | Programado | Ejecutado | Programado | Ejecutado | 2007 | | 2008 | |
| | | | | | | Programado | Ejecutado | Programado | Ejecutado |
| \$0 | \$0 | \$0 | \$0 | \$0 | \$0 | \$13,579 | \$12,987 | \$17,200 | \$3,534 |
| \$0 | \$0 | \$0 | \$0 | \$0 | \$0 | \$7,053 | \$7,053 | \$16,400 | \$3,421 |

Componente de Inversión

| Cód. Proy. | Proyectos/Metas Descripción | 2004 | | 2005 | | 2006 | | 2007 | | 2008 | | TOTAL | | | | |
|------------|---|--------|-----------|--------|-----------|--------|-----------|--------|-----------|--------|-----------|--------|-----------|------|------|-----|
| | | Progr. | Ejecutado | Progr. | Ejecutado | Progr. | Ejecutado | Progr. | Ejecutado | Progr. | Ejecutado | Progr. | Ejecutado | | | |
| | Elaborar 1 Documento Que Sustente Las Modificaciones Al Marco Regulatorio Nacional Y Distrital, Frente A Las Exigencias Para El Acceso A Los Mercados Internacionales De Los Productos De Los Sectores Priorizados Por La Corporación Bogotá Región Dinámica. <i>Finalizada</i> | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.60 | 60.00 | 0.00 | 0.40 | 0.00 | 1.00 | 1.00 | 100 |
| | Elaborar 1 Documento En El Que Se Identifiquen Y Estructuren Tesis De Inversión En Materia De Infraestructura Físico Y Productiva (Perfiles De Proyectos Estimados A Nivel De Orden De Magnitud) Que Permitan Viabilizar Logísticamente Cadenas Productivas Exportadoras Priorizadas, Particularmente Las Vinculadas Al Megaproyecto Agroindustrial. <i>Finalizada</i> | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.41 | 41.00 | 0.00 | 0.59 | 0.00 | 1.00 | 1.00 | 100 |
| | Ejecutar 1 Plan De Acción Derivado Del Ejercicio De Priorización De Las Apuestas Productivas De La Agenda Interna. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.75 | 75.00 | 0.25 | 0.25 | ***** | 1.00 | 1.00 | 100 |
| | Definir 1 Estrategia De Apoyo Al Sector Productivo De Bienes Y Servicios Basada En Fondos De Capital De Riesgo, Inversión O Cofinanciación Para La Innovación Y Mejora Productiva. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.70 | 70.00 | 0.30 | 0.30 | ***** | 1.00 | 1.00 | 100 |
| | * Diseñar 1 Estrategia Para La Formacion En Inglés Como Segunda Lengua | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 1.00 | ***** | | | |
| | * Diseñar 1 Programa Para El Monitoreo Y Orientación Sobre Ocupaciones Emergentes En La Ciudad | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 1.00 | ***** | | | |
| | * Diseñar 1 Programa Para Promover El Uso De Las Tics Por Las Pymes | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 1.00 | ***** | | | |
| | * Diseñar 1 Programa Para Desarrollo De Proveedores Para Promover La Exportacion Directa E Indirecta De Bienes Y Servicios De La Ciudad | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 1.00 | ***** | | | |
| 438 | Estudios, incentivos y acciones regulatorias para el desarrollo económico de la ciudad y la región | | | | | | | | | | | | | | | |
| | * Elaborar 1 Estudio Estratégico Sobre El Sistema De Indicadores Líderes Para El Seguimiento Y La Evaluación De Parámetros Y Estándares De Comportamiento De Las Actividades Económicas De La Ciudad. <i>Finalizada</i> | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 1.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | |

* META QUE NO SUMA: Se debe observar su programación y ejecución en cada vigencia.

** INDICADOR QUE NO SUMA: Se debe observar su programación y ejecución en cada vigencia.

Bogotá Sin Indiferencia. Un Compromiso Social contra la Pobreza y la Exclusión 2004 - 2008

Plan de Acción - Componentes de Gestión y de Inversión.

SECRETARÍA DISTRITAL DE DESARROLLO ECONÓMICO

02 Eje Urbano Regional

15 Programa Bogotá productiva

| 2004 | | 2005 | | 2006 | | Recursos Millones de \$ Corrientes | | | |
|------------|-----------|------------|-----------|------------|-----------|------------------------------------|-----------|------------|-----------|
| Programado | Ejecutado | Programado | Ejecutado | Programado | Ejecutado | 2007 | | 2008 | |
| | | | | | | Programado | Ejecutado | Programado | Ejecutado |
| \$0 | \$0 | \$0 | \$0 | \$0 | \$0 | \$13,579 | \$12,987 | \$17,200 | \$3,534 |
| \$0 | \$0 | \$0 | \$0 | \$0 | \$0 | \$7,053 | \$7,053 | \$16,400 | \$3,421 |

Componente de Inversión

| Cód. Proy. | Proyectos/Metas Descripción | 2004 | | 2005 | | 2006 | | 2007 | | 2008 | | TOTAL | | | |
|------------|--|--------|-----------|--------|-----------|--------|-----------|--------|-----------|--------|-----------|--------|-----------|-------|-----|
| | | Progr. | Ejecutado | Progr. | Ejecutado | Progr. | Ejecutado | Progr. | Ejecutado | Progr. | Ejecutado | Progr. | Ejecutado | | |
| | Publicar 10 Cuadernillos Que Presenten Los Avances Y Resultados De Estudios Estratégicos Realizados Y Del Seguimiento Y Evaluación De Políticas, Planes Y Programas De La Secretaría Finalizada | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10.00 | 10.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 10.00 | 10.00 | 100 |
| | * Diseñar E Implementar 1 Sistema De Información Y Estadísticas Del Área Socioeconómica. Finalizada | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.30 | 30.00 | 0.00 | 0.00 | | | |
| | * Realizar 1 Seminario Taller Sobre Metodología De Construcción De Indicadores Finalizada | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 1.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | | | |
| | Publicar 4 Boletines Que Contengan Información Sobre Mercado De Trabajo Y Sobre Indicadores De Coyuntura Económica Y Social Finalizada | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4.00 | 4.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 4.00 | 4.00 | 100 |
| | * Elaborar 1 Estudio De Creación De Incentivos Y Mejoramiento De La Normatividad Para Promover La Inversión, Y La Simplificación De Trámites. Finalizada | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.80 | 80.00 | 0.00 | 0.00 | | | |
| | * Elaborar 1 Estudio Sobre La Construcción De La Cuenta Satélite Del Sector Turismo Suspendida | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| | * Elaborar 1 Estudio Sobre Productividad Total Factorial | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 1.00 | 0.10 | 10.00 | | |
| | * Realizar 1 Evaluación De Impacto | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 1.00 | 0.10 | 10.00 | | |
| | * Realizar 1 Evento Que Permita Recolectar La Información Necesaria Para Evaluar El Impacto Del Proyecto Misión Bogotá Finalizada | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 1.00 | 1.00 | ***** | | |

* META QUE NO SUMA: Se debe observar su programación y ejecución en cada vigencia.

** INDICADOR QUE NO SUMA: Se debe observar su programación y ejecución en cada vigencia.

Bogotá Sin Indiferencia. Un Compromiso Social contra la Pobreza y la Exclusión 2004 - 2008

Plan de Acción - Componentes de Gestión y de Inversión.

SECRETARÍA DISTRITAL DE DESARROLLO ECONÓMICO

02 Eje Urbano Regional

15 Programa Bogotá productiva

Compromiso PD: 147 Crear las Unidades Locales de Desarrollo Empresarial ULDE en el marco del proyecto Bogotá Asociativa y emprendedora Tipo: Meta Plan

| 2004 | | 2005 | | 2006 | | Recursos Millones de \$ Corrientes | | | |
|------------|-----------|------------|-----------|------------|-----------|------------------------------------|-----------|------------|-----------|
| Programado | Ejecutado | Programado | Ejecutado | Programado | Ejecutado | 2007 | | 2008 | |
| | | | | | | Programado | Ejecutado | Programado | Ejecutado |
| \$0 | \$0 | \$0 | \$0 | \$0 | \$0 | \$13,579 | \$12,987 | \$17,200 | \$3,534 |
| \$0 | \$0 | \$0 | \$0 | \$0 | \$0 | \$7,053 | \$7,053 | \$16,400 | \$3,421 |

Componente de Gestión

Objetivo de la Entidad: Democratizar las oportunidades económicas

| Indicador del Compromiso | Estado: Finalizado por cumplimiento | ACUMULADO P.D. | AVANCE EN CADA VIGENCIA | | | | | |
|--------------------------|-------------------------------------|---------------------------------------|-------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|------------------------|----------------------|
| | | | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | |
| 319 N° de ULDE creadas | | Programación Ejecución % Avance | 5.00 5.00 100.00 | 0.00 0.00 0.00 | 0.00 0.00 0.00 | 0.00 0.00 0.00 | 5.00 5.00 100.00 | 0.00 0.00 0.00 |

Logros
Se encuentran cinco ULDE en operación: Usaquén, Puente Aranda, Mártires, Rafael Uribe y Antonio Nariño, la Unidad de Desarrollo Empresarial de Ciudad Bolívar.

Beneficios
Desconcentrar los servicios de formación e información para el trabajo, emprendimiento y fortalecimiento empresarial.

| Acciones de la Entidad por Indicador | Fecha Prog. | Descripción del Avance de Acciones |
|--------------------------------------|-------------|------------------------------------|
| Crear ULDES | 12-DEC-07 | |

| Indicador del Compromiso | Estado: Finalizado por cumplimiento | ACUMULADO P.D. | AVANCE EN CADA VIGENCIA | | | | | |
|---|-------------------------------------|---------------------------------------|-------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| | | | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | |
| ** 671 Diseño de modelo de gestión de las ULDES | | Programación Ejecución % Avance | 1.00 0.00 100.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 1.00 1.00 | 0.00 0.00 |

Logros
Se realizó un documento donde se define el modelo de gestión para la operación de las ULDE, el cual contempla la intermediación de mercados, bienes y servicios y laboral. Adicionalmente se elaboró un protocolo para la participación de microempresarios en ferias apoyadas por la Alcaldía Mayor como una estrategia de acceso a mercados. Por último, se realizó la política en materia de intermediación de mercados y desarrollo local.

Beneficios
Se contribuyó con el mejoramiento de las condiciones productivas, de emprendimiento y laborales en las localidades.

| Acciones de la Entidad por Indicador | Fecha Prog. | Descripción del Avance de Acciones |
|---------------------------------------|-------------|------------------------------------|
| Diseñar el Modelo de Gestión de ULDES | 12-DEC-07 | |

* META QUE NO SUMA: Se debe observar su programación y ejecución en cada vigencia.

** INDICADOR QUE NO SUMA: Se debe observar su programación y ejecución en cada vigencia.

Bogotá Sin Indiferencia. Un Compromiso Social contra la Pobreza y la Exclusión 2004 - 2008

Plan de Acción - Componentes de Gestión y de Inversión.

SECRETARÍA DISTRITAL DE DESARROLLO ECONÓMICO

02 Eje Urbano Regional

15 Programa Bogotá productiva

| 2004 | | 2005 | | 2006 | | Recursos Millones de \$ Corrientes | | | |
|------------|-----------|------------|-----------|------------|-----------|------------------------------------|-----------|------------|-----------|
| Programado | Ejecutado | Programado | Ejecutado | Programado | Ejecutado | 2007 | | 2008 | |
| | | | | | | Programado | Ejecutado | Programado | Ejecutado |
| \$0 | \$0 | \$0 | \$0 | \$0 | \$0 | \$13,579 | \$12,987 | \$17,200 | \$3,534 |
| \$0 | \$0 | \$0 | \$0 | \$0 | \$0 | \$7,053 | \$7,053 | \$16,400 | \$3,421 |

Componente de Inversión

| Cód. Proy. | Proyectos/Metas Descripción | 2004 | | 2005 | | 2006 | | 2007 | | 2008 | | TOTAL | | | | | | | |
|------------|--|--------|-----------|--------|-----------|--------|-----------|--------|-----------|--------|-----------|---------|-----------|---------|---------|------|---------|---------|------|
| | | Progr. | Ejecutado | Progr. | Ejecutado | Progr. | Ejecutado | Progr. | Ejecutado | Progr. | Ejecutado | Progr. | Ejecutado | | | | | | |
| 411 | Apoyo a iniciativas de desarrollo empresarial y formación para el trabajo | \$0 | \$0 | 0 | \$0 | \$0 | 0 | \$0 | \$0 | 0 | \$3,640 | \$3,640 | 100 | \$5,500 | \$1,016 | 18.5 | \$9,140 | \$4,656 | 50.9 |
| | * Institucionalizar 1 Centro De Emprendimiento Para La Creación De Empresas Para El Fortalecimiento Del Tejido Productivo De La Ciudad Y La Generación De Empleo Finalizada | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 1.00 | 100.00 | 0.00 | | 0.00 | | | | |
| | * Estructurar 1 Plan De Capacitación Concertado Con Alcaldías Locales Y Entidades Prestadoras Del Servicio Finalizada | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 1.00 | 100.00 | 1.00 | 1.00 | ***** | | | | |
| | * Diseñar Y Poner En Marcha 1 Estrategia Y Mecanismo Para La Democratización Del Crédito Y La Bancarización Con Alianzas Público - Privadas Finalizada | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 1.00 | 100.00 | 1.00 | 1.00 | ***** | | | | |
| | * Definir 1 Esquema Esquema De Intermediación De Mercados | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 1.00 | 100.00 | 1.00 | 0.25 | 25.00 | | | | |
| | * Desarrollar 1 Estrategia De Acceso A Mercados A Mipymes Finalizada | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 1.00 | 1.00 | ***** | | | | |
| | * Participar 2 Eventos Que Permitan El Acceso A Mercados De Las Mipymes Finalizada | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 2.00 | 2.00 | ***** | | | | |
| | * Diseñar E Implementar 1 Una Estrategia De Desarrollo Local | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 1.00 | 1.00 | ***** | | | | |

* META QUE NO SUMA: Se debe observar su programación y ejecución en cada vigencia.

** INDICADOR QUE NO SUMA: Se debe observar su programación y ejecución en cada vigencia.

Bogotá Sin Indiferencia. Un Compromiso Social contra la Pobreza y la Exclusión 2004 - 2008

Plan de Acción - Componentes de Gestión y de Inversión.

SECRETARÍA DISTRITAL DE DESARROLLO ECONÓMICO

02 Eje Urbano Regional

15 Programa Bogotá productiva

Compromiso PD: 148 Bogota asociativa y emprendedora - Crear el sistema para la formación de jóvenes en aptitudes empresariales y para la incubación y gestión de proyectos productivos. Tipo: Meta Plan

Componente de Gestión

Objetivo de la Entidad: Democratizar las oportunidades económicas

| Indicador del Compromiso | Estado: Finalizado por cumplimiento | ACUMULADO P.D. | AVANCE EN CADA VIGENCIA | | | | |
|---|-------------------------------------|----------------|-------------------------|------|------|------|------|
| | | | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 |
| ** 672 Programa de sistema distrital de formación para el trabajo | | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 |
| | | Ejecución | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 |
| | | % Avance | 100.00 | | | | |

Logros

Se lideró el trabajo para la elaboración del proyecto de Decreto que establece las orientaciones para la formulación de proyectos de educación para el trabajo, privilegiando la formación titulada con entidades acreditadas. El Sistema vincula un conjunto de entidades que ofrecen formación técnica, tecnológica y de formación profesional, a partir de la identificación de normas nacionales de competencia laboral. Actúa en forma sistémica para: Hacer congruentes las ofertas de formación de las entidades que forman parte del sistema. y Articular la oferta de formación para el trabajo, con las necesidades del mundo del trabajo.

Beneficios

Se encuentra en trámite para la ratificación del Señor Alcalde Mayor, el decreto que reglamenta la orientación de los recursos de inversión que las entidades distritales del orden local, central y descentralizado que ofrecen directamente o a través de terceros formación para el trabajo. El propósito de este decreto es optimizar la inversión y producir un mejoramiento real de la fuerza laboral para mejorar su inserción laboral.

Acciones de la Entidad por Indicador

| Fecha Prog. | Descripción del Avance de Acciones |
|-------------|---|
| 12-DEC-07 | Diseñar el programa de sistema distrital de formación para el trabajo |

Componente de Inversión

| Cód. Proy. | Proyectos/Metas Descripción | 2004 | | 2005 | | 2006 | | 2007 | | 2008 | | TOTAL | | | | | | | |
|------------|--|--------|-----------|--------|-----------|--------|-----------|--------|-----------|--------|-----------|---------|-----------|---------|---------|-------|---------|---------|------|
| | | Progr. | Ejecutado | Progr. | Ejecutado | Progr. | Ejecutado | Progr. | Ejecutado | Progr. | Ejecutado | Progr. | Ejecutado | | | | | | |
| 411 | Apoyo a iniciativas de desarrollo empresarial y formación para el trabajo | \$0 | \$0 | 0 | \$0 | \$0 | 0 | \$0 | \$0 | 0 | \$3,640 | \$3,640 | 100 | \$5,500 | \$1,016 | 18.5 | \$9,140 | \$4,656 | 50.9 |
| | * Institucionalizar 1 Centro De Emprendimiento Para La Creación De Empresas Para El Fortalecimiento Del Tejido Productivo De La Ciudad Y La Generación De Empleo | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | | |
| | Finalizada | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | * Estructurar 1 Plan De Capacitación Concertado Con Alcaldías Locales Y Entidades Prestadoras Del Servicio | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | ***** | | | |
| | Finalizada | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | * Diseñar Y Poner En Marcha 1 Estrategia Y Mecanismo Para La Democratización Del Crédito Y La Bancarización Con Alianzas Público - Privadas | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | ***** | | | |
| | Finalizada | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

* META QUE NO SUMA: Se debe observar su programación y ejecución en cada vigencia.

** INDICADOR QUE NO SUMA: Se debe observar su programación y ejecución en cada vigencia.

Bogotá Sin Indiferencia. Un Compromiso Social contra la Pobreza y la Exclusión 2004 - 2008

Plan de Acción - Componentes de Gestión y de Inversión.

SECRETARÍA DISTRITAL DE DESARROLLO ECONÓMICO

02 Eje Urbano Regional

15 Programa Bogotá productiva

| 2004 | | 2005 | | 2006 | | Recursos Millones de \$ Corrientes | | | |
|------------|-----------|------------|-----------|------------|-----------|------------------------------------|-----------|------------|-----------|
| Programado | Ejecutado | Programado | Ejecutado | Programado | Ejecutado | 2007 | | 2008 | |
| | | | | | | Programado | Ejecutado | Programado | Ejecutado |
| \$0 | \$0 | \$0 | \$0 | \$0 | \$0 | \$13,579 | \$12,987 | \$17,200 | \$3,534 |
| \$0 | \$0 | \$0 | \$0 | \$0 | \$0 | \$7,053 | \$7,053 | \$16,400 | \$3,421 |

Componente de Inversión

| Cód. Proy. | Proyectos/Metas Descripción | 2004 | | 2005 | | 2006 | | 2007 | | 2008 | | TOTAL | | | |
|------------|---|--------|-----------|--------|-----------|--------|-----------|----------|-----------|--------|-----------|--------|-----------|--------|----|
| | | Progr. | Ejecutado | Progr. | Ejecutado | Progr. | Ejecutado | Progr. | Ejecutado | Progr. | Ejecutado | Progr. | Ejecutado | | |
| | * Definir 1 Esquema Esquema De Intermediación De Mercados | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 1.00 | 100.00 | 1.00 | 0.25 | 25.00 | | |
| | * Desarrollar 1 Estrategia De Acceso A Mercados A Mipymes Finalizada | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 1.00 | ***** | | |
| | * Participar 2 Eventos Que Permitan El Acceso A Mercados De Las Mipymes Finalizada | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.00 | 2.00 | ***** | | |
| | * Diseñar E Implementar 1 Una Estrategia De Desarrollo Local | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 1.00 | ***** | | |
| 430 | Oportunidades económicas para poblaciones en situación de desplazamiento, reinserción y jóvenes en riesgo por violencias | | | | | | | | | | | | | | |
| | Formar Y Capacitar 1000 Personas En Capacidades Y Competencias Para El Trabajo, El Empleo Y La Generación De Ingresos Finalizada | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,000.00 | 960.00 | 96.00 | 0.00 | 0.00 | 1,000.00 | 960.00 | 96 |
| | Estructurar 100 Unidad Planes De Negocios Viabes Suspendida | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 | 0.00 | 0 |
| | Referenciar 100 Por Ciento De Los Grupos O Personas Con Planes De Negocios Viabes Al Sistema Financiero Para Lograr Su Apalancamiento Suspendida | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 | 0.00 | 0 |

* META QUE NO SUMA: Se debe observar su programación y ejecución en cada vigencia.

** INDICADOR QUE NO SUMA: Se debe observar su programación y ejecución en cada vigencia.

Bogotá Sin Indiferencia. Un Compromiso Social contra la Pobreza y la Exclusión 2004 - 2008

Plan de Acción - Componentes de Gestión y de Inversión.

SECRETARÍA DISTRITAL DE DESARROLLO ECONÓMICO

02 Eje Urbano Regional

15 Programa Bogotá productiva

Compromiso PD: 150 Bogotá asociativa y emprendedora - Apoyar proyectos productivos de jóvenes

Tipo: Meta Plan

Componente de Gestión

Objetivo de la Entidad: Democratizar las oportunidades económicas

| Indicador del Compromiso | Estado: Finalizado por cumplimiento | | ACUMULADO P.D. | AVANCE EN CADA VIGENCIA | | | | |
|---|-------------------------------------|--------------|----------------|-------------------------|------|------|--------|--------|
| | | | | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 |
| 676 No. de proyectos referenciados para el sistema financiero | | Programación | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 50.00 | 50.00 |
| | | Ejecución | 150.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 50.00 | 100.00 |
| | | % Avance | 150.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 | 200.00 |

Logros

En marco del proyecto 411, la referenciación de proyectos al sistema financiero mediante un Convenio con la Organización Microfinanciera Oportunidad Latinoamérica Colombia - OLC durante la vigencia 2007. Este convenio fue creado con el objeto de contribuir a la creación y fortalecimiento de iniciativas productivas de población en situación de vulnerabilidad (desplazados, reinsertados, jóvenes en riesgo y discapacitados, personas de los niveles 1, 2 y 3 del SISBEN), mediante la creación y el desarrollo de un modelo alternativo de microcrédito, que incluye procesos de acompañamiento empresarial y la participación en una nueva estrategia de financiamiento, impulsando el acceso al microcrédito para la auto-ocupación, el emprendimiento y el fortalecimiento de iniciativas microempresariales.

A través de este convenio se han colocado entre enero y abril de 2008 la suma de \$882 millones beneficiando a 1.176 personas de los niveles 1, 2 y 3 del SISBEN, asociados en 77 grupos solidarios.

Beneficios

Los beneficiarios de este proyecto están localizados principalmente en las localidades de Ciudad Bolívar, Bosa, Usme, San Cristóbal y Suba. El 72% corresponde a los niveles 1 y 2 del SISBEN, el 78% son mujeres cabeza de familia y, el 77% de las iniciativas microempresariales están orientadas al sector comercio, alimentos y prestación de servicios.

| Acciones de la Entidad por Indicador | Fecha Prog. | Descripción del Avance de Acciones |
|---|-------------|------------------------------------|
| Referenciar proyectos al sistema financiero | 12-DEC-07 | |

| Indicador del Compromiso | | ACUMULADO P.D. | AVANCE EN CADA VIGENCIA | | | | |
|--|--------------|----------------|-------------------------|------|------|--------|-------|
| | | | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 |
| 677 No. de eventos feriales realizados | Programación | 24.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 14.00 | 10.00 |
| | Ejecución | 17.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 14.00 | 3.00 |
| | % Avance | 70.83 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 | 30.00 |

Retrasos

Los 7 eventos restantes se realizarán en el segundo semestre de 2008, en marco del nuevo Plan de Desarrollo.

Logros

Se apoyó la realización del Cículo de la Moda de Bogotá 2008-2009, y el lanzamiento del salón Futura para facilitar la comercialización de productos de 400 emprendedores del sector moda. Adicionalmente se suscribió un convenio para apoyar la comercialización de productos de mipymes en el marco de la Feria de las Colonias, Finalmente, como parte de la estrategia de promoción de exportaciones en sectores priorizados, la Subdirección de Exportaciones de la entidad participó los días 7, 8 y 9 de febrero en la Feria Fruit Logística en Alemania, con el fin de promocionar el sector agroindustrial del país; la presencia de la entidad incluyó la impresión de catálogos y vallas promocionales.

Beneficios

Se ha permitido, mejoramiento de las condiciones del entorno para el emprendimiento a través del desarrollo de acciones que aborden los siguientes elementos:

Consolidación de los programas de emprendimiento que mejoran las competencias en la población para emprender empresas sostenibles e identificar oportunidades de negocio.

Generación de una oferta de servicios que posibiliten la sostenibilidad de empresas. Incubación de empresas, asesoramiento y acompañamiento.

Acceso a mercados a las empresas de menor tamaño a través del apoyo en la participación de eventos feriales, vitrinas virtuales, certificación de calidad y otras limitantes del acceso a mercados.

Apoyo a la intermediación laboral a través de herramientas como vitrinas virtuales, ferias laborales, y la creación de una instancia de articulación con el Servicio Público de Empleo.

* META QUE NO SUMA: Se debe observar su programación y ejecución en cada vigencia.

** INDICADOR QUE NO SUMA: Se debe observar su programación y ejecución en cada vigencia.

Version Plan de Accion: Ultima Version Oficial Fecha de corte: 31-05-2008

Bogotá Sin Indiferencia. Un Compromiso Social contra la Pobreza y la Exclusión 2004 - 2008

Plan de Acción - Componentes de Gestión y de Inversión.

SECRETARÍA DISTRITAL DE DESARROLLO ECONÓMICO

02 Eje Urbano Regional

15 Programa Bogotá productiva

| 2004 | | 2005 | | 2006 | | Recursos Millones de \$ Corrientes | | | |
|------------|-----------|------------|-----------|------------|-----------|------------------------------------|-----------|------------|-----------|
| Programado | Ejecutado | Programado | Ejecutado | Programado | Ejecutado | 2007 | | 2008 | |
| | | | | | | Programado | Ejecutado | Programado | Ejecutado |
| \$0 | \$0 | \$0 | \$0 | \$0 | \$0 | \$13,579 | \$12,987 | \$17,200 | \$3,534 |
| \$0 | \$0 | \$0 | \$0 | \$0 | \$0 | \$7,053 | \$7,053 | \$16,400 | \$3,421 |

| Acciones de la Entidad por Indicador | Fecha Prog. | Descripción del Avance de Acciones |
|--------------------------------------|-------------|------------------------------------|
| Realizar Eventos FERIALES | 12-DEC-07 | |

Componente de Inversión

| Cód. Proy. | Proyectos/Metas Descripción | 2004 | | 2005 | | 2006 | | 2007 | | 2008 | | TOTAL | | | | | | | |
|------------|--|--------|-----------|--------|-----------|--------|-----------|--------|-----------|--------|-----------|---------|-----------|---------|---------|------|----------|---------|------|
| | | Progr. | Ejecutado | Progr. | Ejecutado | Progr. | Ejecutado | Progr. | Ejecutado | Progr. | Ejecutado | Progr. | Ejecutado | | | | | | |
| 411 | Apoyo a iniciativas de desarrollo empresarial y formación para el trabajo | \$0 | \$0 | 0 | \$0 | \$0 | 0 | \$0 | \$0 | 0 | \$3,640 | \$3,640 | 100 | \$5,500 | \$1,016 | 18.5 | \$9,140 | \$4,656 | 50.9 |
| | * Institucionalizar 1 Centro De Emprendimiento Para La Creación De Empresas Para El Fortalecimiento Del Tejido Productivo De La Ciudad Y La Generación De Empleo Finalizada | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 1.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | | |
| | * Estructurar 1 Plan De Capacitación Concertado Con Alcaldías Locales Y Entidades Prestadoras Del Servicio Finalizada | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 1.00 | 100.00 | 1.00 | 1.00 | ***** | | | | |
| | * Diseñar Y Poner En Marcha 1 Estrategia Y Mecanismo Para La Democratización Del Crédito Y La Bancarización Con Alianzas Público - Privadas Finalizada | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 1.00 | 100.00 | 1.00 | 1.00 | ***** | | | | |
| | * Definir 1 Esquema Esquema De Intermediación De Mercados | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 1.00 | 100.00 | 1.00 | 0.25 | 25.00 | | | | |
| | * Desarrollar 1 Estrategia De Acceso A Mercados A Mipymes Finalizada | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 1.00 | ***** | | | | |
| | * Participar 2 Eventos Que Permitan El Acceso A Mercados De Las Mipymes Finalizada | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.00 | 2.00 | ***** | | | | |
| | * Diseñar E Implementar 1 Una Estrategia De Desarrollo Local | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 1.00 | ***** | | | | |
| 461 | Canasta social de servicios financieros | \$0 | \$0 | 0 | \$0 | \$0 | 0 | \$0 | \$0 | 0 | \$0 | \$0 | 0 | \$5,000 | \$36 | .71 | \$5,000 | \$36 | .71 |
| | Otorgar 4350 Microcréditos De Un Valor Promedio De \$6 Millones Cada Uno, Apalancando Recursos De Las Organizaciones De Microcrédito Por Aproximadamente \$26.102 Millones, Es Decir Con Un Efecto Multiplicador De 6 Veces Los Recursos Invertidos Por El Distrito. Suspendida | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,350.00 | 0.00 | 0.00 | | 4,350.00 | 0.00 | 0 |
| | Financiar 480 Microemprendimientos De Aproximadamente \$10 Millones Cada Uno Suspendida | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 480.00 | 0.00 | 0.00 | | 480.00 | 0.00 | 0 |

* META QUE NO SUMA: Se debe observar su programación y ejecución en cada vigencia.

** INDICADOR QUE NO SUMA: Se debe observar su programación y ejecución en cada vigencia.

Version Plan de Accion: Ultima Version Oficial Fecha de corte: 31-05-2008

Bogotá Sin Indiferencia. Un Compromiso Social contra la Pobreza y la Exclusión 2004 - 2008

Plan de Acción - Componentes de Gestión y de Inversión.

SECRETARÍA DISTRITAL DE DESARROLLO ECONÓMICO

02 Eje Urbano Regional

15 Programa Bogotá productiva

Compromiso PD: 156 Bogotá innovadora y tecnológica

Tipo: Proyecto Prioritario

Componente de Gestión

Objetivo de la Entidad: Mejorar la competitividad y productividad de la ciudad, en su dimensión Urbano - Rural

| Indicador del Compromiso | Estado: | ACUMULADO P.D. | AVANCE EN CADA VIGENCIA | | | | | |
|--|-----------------------------|----------------|-------------------------|------|------|------|--------|--------|
| | | | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | |
| 346 N° acciones de innovación y tecnología | Finalizado por cumplimiento | | | | | | | |
| | | Programación | 6.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5.00 | 1.00 |
| | | Ejecución | 6.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5.00 | 1.00 |
| | | % Avance | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 | 100.00 |

Logros

Empresas sensibilizadas en innovación.

Con respecto al diseño del programa de Inglés como lengua extranjera como estrategia para la competitividad y la internacionalización para la población en edad de trabajar, ya está elaborada la metodología y los contenidos que se deben seguir en el programa. Se adelantan las gestiones necesarias para las contrataciones pertinentes para realizar el piloto con el propósito de evaluar dicha metodología. Adicionalmente, se avanzó en la caracterización de las capacidades competitivas de Bogotá como destino para la inversión en tres (3) nuevos sectores potenciales para la promoción pro-activa en el 2008, así como la identificación de barreras a la inversión para estos sectores y las recomendaciones para superarlas y fortalecer la posición competitiva de la ciudad.

Beneficios

Se cumplió con un rol de agente catalizador para la multiplicación de oportunidades empresariales, construcción y distribución de riqueza colectiva y presencia en los mercados internacionales.

Acciones de la Entidad por Indicador

Fecha Prog.

Descripción del Avance de Acciones

Implementar Acciones de innovación y tecnología

12-DEC-07

| Indicador del Compromiso | Estado: | ACUMULADO P.D. | AVANCE EN CADA VIGENCIA | | | | | |
|---|-----------------------------|----------------|-------------------------|------|------|------|--------|--------|
| | | | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | |
| 347 N° de empresas beneficiadas con acciones IT | Finalizado por cumplimiento | | | | | | | |
| | | Programación | 440.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 200.00 | 240.00 |
| | | Ejecución | 440.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 200.00 | 240.00 |
| | | % Avance | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 | 100.00 |

Logros

En el marco del Convenio Red de Empresarios Innovadores (Maloka), 210 empresarios se encuentran en la elaboración de planes de mejoramiento y 30 empresarios con acompañamiento en la formulación de planes exportadores.

Beneficios

Acompañamiento y asesoría en el diseño de lineamientos y mecanismos para la divulgación, promoción y gestión de la innovación, e implementación de planes de mejoramiento productivo para la Ciudad. Así como también, Pymes exportadoras o con opción exportadora, asesoradas en criterios de diversificar productos y mercados, y el aprovechamiento de las negociaciones comerciales.

Acciones de la Entidad por Indicador

Fecha Prog.

Descripción del Avance de Acciones

Beneficiar empresas con acciones de Innovación y Tecnología

12-DEC-07

* META QUE NO SUMA: Se debe observar su programación y ejecución en cada vigencia.

** INDICADOR QUE NO SUMA: Se debe observar su programación y ejecución en cada vigencia.

Bogotá Sin Indiferencia. Un Compromiso Social contra la Pobreza y la Exclusión 2004 - 2008

Plan de Acción - Componentes de Gestión y de Inversión.

SECRETARÍA DISTRITAL DE DESARROLLO ECONÓMICO

| | | | | | | | | | | |
|--------------------------------------|-------------|-----------|-------------|-----------|-------------|-----------|------------------------------------|-----------|-------------|-----------|
| 02 Eje Urbano Regional | 2004 | | 2005 | | 2006 | | Recursos Millones de \$ Corrientes | | | |
| | Programado | Ejecutado | Programado | Ejecutado | Programado | Ejecutado | 2007 | | 2008 | |
| | \$0 | \$0 | \$0 | \$0 | \$0 | \$0 | Programado | Ejecutado | Programado | Ejecutado |
| | \$0 | \$0 | \$0 | \$0 | \$0 | \$0 | \$13,579 | \$12,987 | \$17,200 | \$3,534 |
| 15 Programa Bogotá productiva | \$0 | \$0 | \$0 | \$0 | \$0 | \$0 | \$7,053 | \$7,053 | \$16,400 | \$3,421 |

| | | | | | | | | |
|---|--|--------------|-----------------------|--------------------------------|------|------|------|------|
| Indicador del Compromiso | Estado: Finalizado por cumplimiento | | ACUMULADO P.D. | AVANCE EN CADA VIGENCIA | | | | |
| ** 557 Un plan de ciencia, tecnología e innovación formulado. | | | | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 |
| | | Programación | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 |
| | | Ejecución | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 |
| | | % Avance | 100.00 | | | | | |

Logros
Se realizó el lanzamiento del plan de ciencia, tecnología e innovación 2007-2015 Bogotá Sociedad del conocimiento con la participación de personas del sector público, privado, la academia y la comunidad científica.

Beneficios
Planificar a Bogotá como eje regional de desarrollo, para prepararse y consolidar su sostenibilidad económica, social y financiera, y guiarla hacia el desarrollo de una ciudad productiva y competitiva, demanda pensar la planeación desde un enfoque colectivo.

| | | |
|--|--------------------|---|
| Acciones de la Entidad por Indicador | Fecha Prog. | Descripción del Avance de Acciones |
| Formular un plan de ciencia, tecnología e innovación | 12-DEC-07 | |

Componente de Inversión

| Cód. Proy. | Proyectos/Metas Descripción | 2004 | | 2005 | | 2006 | | 2007 | | 2008 | | TOTAL | | | | | | | |
|------------|--|--------|-----------|--------|-----------|--------|-----------|--------|-----------|--------|-----------|---------|-----------|---------|---------|------|---------|---------|------|
| | | Progr. | Ejecutado | Progr. | Ejecutado | Progr. | Ejecutado | Progr. | Ejecutado | Progr. | Ejecutado | Progr. | Ejecutado | | | | | | |
| 424 | Fortalecimiento de la productividad y competitividad de la Ciudad Región | \$0 | \$0 | 0 | \$0 | \$0 | 0 | \$0 | \$0 | 0 | \$3,318 | \$3,318 | 100 | \$5,900 | \$2,370 | 40.2 | \$9,218 | \$5,688 | 61.7 |
| | Formular 1 Proyecto Priorizado En El Marco De La Política Distrital De C Y T Y De Responsabilidad De La Sde | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 1.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 1.00 | 100 | 1.00 | 1.00 | 100 |
| | Finalizada | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Desarrollar 1 Metodología De Divulgación, Promoción Y Gestión De La Innovación, E Implementación De Planes De Mejoramiento Productivo | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.70 | 70.00 | 0.00 | 0.30 | 0.00 | 1.00 | 1.00 | 100 | 1.00 | 1.00 | 100 |
| | Finalizada | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Elaborar 1 Documento Que Sustente Las Modificaciones Al Marco Regulatorio Nacional Y Distrital, Frente A Las Exigencias Para El Acceso A Los Mercados Internacionales De Los Productos De Los Sectores Priorizados Por La Corporación Bogotá Región Dinámica. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.60 | 60.00 | 0.00 | 0.40 | 0.00 | 1.00 | 1.00 | 100 | 1.00 | 1.00 | 100 |
| | Finalizada | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Elaborar 1 Documento En El Que Se Identifiquen Y Estructuren Tesis De Inversión En Materia De Infraestructura Físico Y Productiva (Perfiles De Proyectos Estimados A Nivel De Orden De Magnitud) Que Permitan Viabilizar Logísticamente Cadenas Productivas Exportadoras Priorizadas, Particularmente Las Vinculadas Al Megaproyecto Agroindustrial. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.41 | 41.00 | 0.00 | 0.59 | 0.00 | 1.00 | 1.00 | 100 | 1.00 | 1.00 | 100 |
| | Finalizada | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

* META QUE NO SUMA: Se debe observar su programación y ejecución en cada vigencia.

** INDICADOR QUE NO SUMA: Se debe observar su programación y ejecución en cada vigencia.

Version Plan de Accion: Ultima Version Oficial Fecha de corte: 31-05-2008

Bogotá Sin Indiferencia. Un Compromiso Social contra la Pobreza y la Exclusión 2004 - 2008

Plan de Acción - Componentes de Gestión y de Inversión.

SECRETARÍA DISTRITAL DE DESARROLLO ECONÓMICO

02 Eje Urbano Regional

15 Programa Bogotá productiva

| 2004 | | 2005 | | 2006 | | Recursos Millones de \$ Corrientes | | | |
|------------|-----------|------------|-----------|------------|-----------|------------------------------------|-----------|------------|-----------|
| Programado | Ejecutado | Programado | Ejecutado | Programado | Ejecutado | 2007 | | 2008 | |
| | | | | | | Programado | Ejecutado | Programado | Ejecutado |
| \$0 | \$0 | \$0 | \$0 | \$0 | \$0 | \$13,579 | \$12,987 | \$17,200 | \$3,534 |
| \$0 | \$0 | \$0 | \$0 | \$0 | \$0 | \$7,053 | \$7,053 | \$16,400 | \$3,421 |

Componente de Inversión

| Cód. Proy. | Proyectos/Metas Descripción | 2004 | | 2005 | | 2006 | | 2007 | | 2008 | | TOTAL | | | | |
|------------|--|--------|-----------|--------|-----------|--------|-----------|--------|-----------|--------|-----------|--------|-----------|------|------|-----|
| | | Progr. | Ejecutado | Progr. | Ejecutado | Progr. | Ejecutado | Progr. | Ejecutado | Progr. | Ejecutado | Progr. | Ejecutado | | | |
| | Ejecutar 1 Plan De Acción Derivado Del Ejercicio De Priorización De Las Apuestas Productivas De La Agenda Interna. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.75 | 75.00 | 0.25 | 0.25 | ***** | 1.00 | 1.00 | 100 |
| | Definir 1 Estrategia De Apoyo Al Sector Productivo De Bienes Y Servicios Basada En Fondos De Capital De Riesgo, Inversión O Cofinanciación Para La Innovación Y Mejora Productiva. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.70 | 70.00 | 0.30 | 0.30 | ***** | 1.00 | 1.00 | 100 |
| | * Diseñar 1 Estrategia Para La Formación En Inglés Como Segunda Lengua | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 1.00 | 1.00 | ***** | | | |
| | * Diseñar 1 Programa Para El Monitoreo Y Orientación Sobre Ocupaciones Emergentes En La Ciudad | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 1.00 | 1.00 | ***** | | | |
| | * Diseñar 1 Programa Para Promover El Uso De Las Tics Por Las Pymes | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 1.00 | 1.00 | ***** | | | |
| | * Diseñar 1 Programa Para Desarrollo De Proveedores Para Promover La Exportación Directa E Indirecta De Bienes Y Servicios De La Ciudad | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 1.00 | 1.00 | ***** | | | |

* META QUE NO SUMA: Se debe observar su programación y ejecución en cada vigencia.

** INDICADOR QUE NO SUMA: Se debe observar su programación y ejecución en cada vigencia.

Bogotá Sin Indiferencia. Un Compromiso Social contra la Pobreza y la Exclusión 2004 - 2008

Plan de Acción - Componentes de Gestión y de Inversión.

SECRETARÍA DISTRITAL DE DESARROLLO ECONÓMICO

| | | | | | | | | | | |
|--------------------------------------|-------------|-----------|-------------|-----------|-------------|-----------|------------------------------------|-----------|-------------|-----------|
| 02 Eje Urbano Regional | 2004 | | 2005 | | 2006 | | Recursos Millones de \$ Corrientes | | | |
| | Programado | Ejecutado | Programado | Ejecutado | Programado | Ejecutado | 2007 | | 2008 | |
| | \$0 | \$0 | \$0 | \$0 | \$0 | \$0 | Programado | Ejecutado | Programado | Ejecutado |
| 15 Programa Bogotá productiva | \$0 | \$0 | \$0 | \$0 | \$0 | \$0 | \$13,579 | \$12,987 | \$17,200 | \$3,534 |
| | \$0 | \$0 | \$0 | \$0 | \$0 | \$0 | \$7,053 | \$7,053 | \$16,400 | \$3,421 |

Compromiso PD: 157 Bogotá internacional, turística, exportadora y atractiva para inversión

Tipo: Proyecto Prioritario

Componente de Gestión

Objetivo de la Entidad: Internacionalizar las ventajas y oportunidades económicas de la ciudad.

| | | | | | | | | |
|--|--|--------------|-----------------------|--------------------------------|------|------|----------------|----------------|
| Indicador del Compromiso | Estado: Finalizado por cumplimiento | | ACUMULADO P.D. | AVANCE EN CADA VIGENCIA | | | | |
| ** 349 Valor en U\$ de exportaciones bogotanas | | | 1,555,600,000.00 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 |
| | | Programación | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 730,600,000.00 | 825,000,000.00 |
| | | Ejecución | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 659,273,733.00 | 0.00 |
| | | % Avance | | | | | | |

| | | |
|--|--------------------|---|
| Acciones de la Entidad por Indicador | Fecha Prog. | Descripción del Avance de Acciones |
| Incrementar el valor de las exportaciones Bogotanas. | 12-DEC-07 | |

| | | | | | | | | |
|---|--|--------------|-----------------------|--------------------------------|------|------|------|------|
| Indicador del Compromiso | Estado: Finalizado por cumplimiento | | ACUMULADO P.D. | AVANCE EN CADA VIGENCIA | | | | |
| ** 558 Un Programa para la inserción de la ciudad en los mercados internacionales diseñado. | | | 1.00 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 |
| | | Programación | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 |
| | | Ejecución | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 |
| | | % Avance | | | | | | |

| | | |
|---|--------------------|---|
| Acciones de la Entidad por Indicador | Fecha Prog. | Descripción del Avance de Acciones |
| Diseñar un programa para la inserción de Bogotá en los mercados internacionales | 12-DEC-07 | |

Componente de Inversión

| Cód. Proy. | Proyectos/Metas Descripción | 2004 | | 2005 | | 2006 | | | 2007 | | | 2008 | | | TOTAL | | | | | |
|------------|---|--------|-----------|--------|-----------|--------|-----------|------|--------|-----------|---------|---------|-----------|---------|---------|-----------|---------|---------|------|-----|
| | | Progr. | Ejecutado | Progr. | Ejecutado | Progr. | Ejecutado | | Progr. | Ejecutado | | Progr. | Ejecutado | | Progr. | Ejecutado | | | | |
| 424 | Fortalecimiento de la productividad y competitividad de la Ciudad Región | \$0 | \$0 | 0 | \$0 | \$0 | 0 | \$0 | \$0 | 0 | \$3,318 | \$3,318 | 100 | \$5,900 | \$2,370 | 40.2 | \$9,218 | \$5,688 | 61.7 | |
| | Formular 1 Proyecto Priorizado En El Marco De La Política Distrital De C Y T Y De Responsabilidad De La Sde | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 1.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 1.00 | 100 | 1.00 | 1.00 | 100 |
| | Finalizada | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Desarrollar 1 Metodología De Divulgación, Promoción Y Gestión De La Innovación, E Implementación De Planes De Mejoramiento Productivo | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.70 | 70.00 | 0.00 | 0.30 | 0.00 | 1.00 | 1.00 | 100 | 1.00 | 1.00 | 100 |
| | Finalizada | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

* META QUE NO SUMA: Se debe observar su programación y ejecución en cada vigencia.

** INDICADOR QUE NO SUMA: Se debe observar su programación y ejecución en cada vigencia.

Bogotá Sin Indiferencia. Un Compromiso Social contra la Pobreza y la Exclusión 2004 - 2008

Plan de Acción - Componentes de Gestión y de Inversión.

SECRETARÍA DISTRITAL DE DESARROLLO ECONÓMICO

02 Eje Urbano Regional

15 Programa Bogotá productiva

| 2004 | | 2005 | | 2006 | | Recursos Millones de \$ Corrientes | | | |
|------------|-----------|------------|-----------|------------|-----------|------------------------------------|-----------|------------|-----------|
| Programado | Ejecutado | Programado | Ejecutado | Programado | Ejecutado | 2007 | | 2008 | |
| | | | | | | Programado | Ejecutado | Programado | Ejecutado |
| \$0 | \$0 | \$0 | \$0 | \$0 | \$0 | \$13,579 | \$12,987 | \$17,200 | \$3,534 |
| \$0 | \$0 | \$0 | \$0 | \$0 | \$0 | \$7,053 | \$7,053 | \$16,400 | \$3,421 |

Componente de Inversión

| Cód. Proy. | Proyectos/Metas Descripción | 2004 | | 2005 | | 2006 | | 2007 | | 2008 | | TOTAL | | | | |
|------------|---|--------|-----------|--------|-----------|--------|-----------|--------|-----------|--------|-----------|--------|-----------|------|------|-----|
| | | Progr. | Ejecutado | Progr. | Ejecutado | Progr. | Ejecutado | Progr. | Ejecutado | Progr. | Ejecutado | Progr. | Ejecutado | | | |
| | Elaborar 1 Documento Que Sustente Las Modificaciones Al Marco Regulatorio Nacional Y Distrital, Frente A Las Exigencias Para El Acceso A Los Mercados Internacionales De Los Productos De Los Sectores Priorizados Por La Corporación Bogotá Región Dinámica. <i>Finalizada</i> | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.60 | 60.00 | 0.00 | 0.40 | 0.00 | 1.00 | 1.00 | 100 |
| | Elaborar 1 Documento En El Que Se Identifiquen Y Estructuren Tesis De Inversión En Materia De Infraestructura Físico Y Productiva (Perfiles De Proyectos Estimados A Nivel De Orden De Magnitud) Que Permitan Viabilizar Logísticamente Cadenas Productivas Exportadoras Priorizadas, Particularmente Las Vinculadas Al Megaproyecto Agroindustrial. <i>Finalizada</i> | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.41 | 41.00 | 0.00 | 0.59 | 0.00 | 1.00 | 1.00 | 100 |
| | Ejecutar 1 Plan De Acción Derivado Del Ejercicio De Priorización De Las Apuestas Productivas De La Agenda Interna. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.75 | 75.00 | 0.25 | 0.25 | ***** | 1.00 | 1.00 | 100 |
| | Definir 1 Estrategia De Apoyo Al Sector Productivo De Bienes Y Servicios Basada En Fondos De Capital De Riesgo, Inversión O Cofinanciación Para La Innovación Y Mejora Productiva. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.70 | 70.00 | 0.30 | 0.30 | ***** | 1.00 | 1.00 | 100 |
| | * Diseñar 1 Estrategia Para La Formacion En Inglés Como Segunda Lengua | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 1.00 | ***** | | | |
| | * Diseñar 1 Programa Para El Monitoreo Y Orientación Sobre Ocupaciones Emergentes En La Ciudad | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 1.00 | ***** | | | |
| | * Diseñar 1 Programa Para Promover El Uso De Las Tics Por Las Pymes | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 1.00 | ***** | | | |
| | * Diseñar 1 Programa Para Desarrollo De Proveedores Para Promover La Exportacion Directa E Indirecta De Bienes Y Servicios De La Ciudad | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 1.00 | ***** | | | |

* META QUE NO SUMA: Se debe observar su programación y ejecución en cada vigencia.

** INDICADOR QUE NO SUMA: Se debe observar su programación y ejecución en cada vigencia.

Bogotá Sin Indiferencia. Un Compromiso Social contra la Pobreza y la Exclusión 2004 - 2008

Plan de Acción - Componentes de Gestión y de Inversión.

SECRETARÍA DISTRITAL DE DESARROLLO ECONÓMICO

03 Eje de Reconciliación

29 Programa Inclusión económica y Desarrollo Empresarial Sectorial

Compromiso PD: 210 Formalización del trabajo de personas u organizaciones en condiciones de vulnerabilidad.

Tipo: Meta Plan

Componente de Gestión

Objetivo de la Entidad: Democratizar las oportunidades económicas

| Indicador del Compromiso | Estado: Finalizado por cumplimiento | ACUMULADO P.D. | AVANCE EN CADA VIGENCIA | | | | | | | |
|---|-------------------------------------|----------------|-------------------------|------|------|------|----------|----------|--|--|
| | | | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | | | |
| 665 No. de personas capacitadas en competencias empresariales y/o laborales | | | | | | | | | | |
| | | Programación | 4,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,000.00 | 3,000.00 | | |
| | | Ejecución | 3,960.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 960.00 | 3,000.00 | | |
| | | % Avance | 99.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 96.00 | 100.00 | | |

Logros

Se capacitaron 3000 personas en competencias para el trabajo a través de Bogotá Emprende.

Beneficios

La Secretaría Distrital de Desarrollo Económico lideró el trabajo para la elaboración del proyecto de Decreto que establece las orientaciones para la formulación de proyectos de educación para el trabajo, privilegiando la formación titulada con entidades acreditadas. El Sistema vincula un conjunto de entidades que ofrecen formación técnica, tecnológica y de formación profesional, a partir de la identificación de normas nacionales de competencia laboral. Actúa en forma sistémica para: Hacer congruentes las ofertas de formación de las entidades que forman parte del sistema. Articular la oferta de formación para el trabajo, con las necesidades del mundo del trabajo.

Acciones de la Entidad por Indicador

Fecha Prog.

Descripción del Avance de Acciones

Capacitar personas en competencias empresariales y/ o laborales

12-DEC-07

Componente de Inversión

| Cód. Proy. | Proyectos/Metas Descripción | 2004 | | 2005 | | 2006 | | 2007 | | 2008 | | TOTAL | | | | | | | |
|------------|---|--------|-----------|--------|-----------|--------|-----------|--------|-----------|--------|-----------|---------|-----------|----------|--------|----|---------|---------|-----|
| | | Progr. | Ejecutado | Progr. | Ejecutado | Progr. | Ejecutado | Progr. | Ejecutado | Progr. | Ejecutado | Progr. | Ejecutado | | | | | | |
| 430 | Oportunidades económicas para poblaciones en situación de desplazamiento, reinserción y jóvenes en riesgo por violencias | \$0 | \$0 | 0 | \$0 | \$0 | 0 | \$0 | \$0 | 0 | \$5,480 | \$5,480 | 100 | \$0 | \$0 | 0 | \$5,480 | \$5,480 | 100 |
| | Formar Y Capacitar 1000 Personas En Capacidades Y Competencias Para El Trabajo, El Empleo Y La Generación De Ingresos | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,000.00 | 960.00 | 96.00 | 0.00 | 0.00 | 1,000.00 | 960.00 | 96 | | | |
| | Finalizada | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Estructurar 100 Unidad Planes De Negocios Viabiles | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 | 0.00 | 0 | | | |
| | Suspendida | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Referenciar 100 Por Ciento De Los Grupos O Personas Con Planes De Negocios Viabiles Al Sistema Financiero Para Lograr Su Apalancamiento | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 | 0.00 | 0 | | | |
| | Suspendida | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

* META QUE NO SUMA: Se debe observar su programación y ejecución en cada vigencia.

** INDICADOR QUE NO SUMA: Se debe observar su programación y ejecución en cada vigencia.

Bogotá Sin Indiferencia. Un Compromiso Social contra la Pobreza y la Exclusión 2004 - 2008

Plan de Acción - Componentes de Gestión y de Inversión.

SECRETARÍA DISTRITAL DE DESARROLLO ECONÓMICO

| 04 Objetivo de Gestión Pública Humana | 2004 | | 2005 | | 2006 | | Recursos Millones de \$ Corrientes | | | |
|---|------------|-----------|------------|-----------|------------|-----------|------------------------------------|-----------|------------|-----------|
| | Programado | Ejecutado | Programado | Ejecutado | Programado | Ejecutado | 2007 | | 2008 | |
| | | | | | | | Programado | Ejecutado | Programado | Ejecutado |
| | \$0 | \$0 | \$0 | \$0 | \$0 | \$0 | \$1,500 | \$1,488 | \$1,000 | \$820 |
| 30 Programa Administración moderna y humana | \$0 | \$0 | \$0 | \$0 | \$0 | \$0 | \$1,500 | \$1,488 | \$1,000 | \$820 |

Compromiso PD: 216 Modernización y adecuación de la administración distrital -Fortalecer la capacidad operativa de las entidades y organismos Distritales. Tipo: Meta Plan

Componente de Gestión

Objetivo de la Entidad: Estructurar y Articular la Institucionalidad para el Desarrollo Económico de la Ciudad

| Indicador del Compromiso | Estado: Finalizado por cumplimiento | ACUMULADO P.D. | AVANCE EN CADA VIGENCIA | | | | |
|--|-------------------------------------|----------------|-------------------------|------|------|-------|------|
| | | | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 |
| ** 654 % fortalecimiento en infraestructura física y dotación en las entidades distritales | | 60.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 60.00 | 0.00 |
| | | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 60.00 | 0.00 |

Logros

La entidad cuenta con la infraestructura física y dotación de puestos de trabajo, acorde con la programación prevista.

Beneficios

Condiciones adecuadas para el desempeño de las funciones de la entidad.

| Acciones de la Entidad por Indicador | Fecha Prog. | Descripción del Avance de Acciones |
|---|-------------|------------------------------------|
| Foralecer la infraestructura Física y dotación de la SDDE | 12-DEC-07 | |

| Indicador del Compromiso | Estado: Finalizado por cumplimiento | ACUMULADO P.D. | AVANCE EN CADA VIGENCIA | | | | |
|---|-------------------------------------|----------------|-------------------------|------|------|-------|------|
| | | | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 |
| ** 655 % fortalecimiento organizacional o administrativo, tecnología y modernización en las entidades distritales | | 40.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 40.00 | 0.00 |
| | | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 40.00 | 0.00 |

Logros

La entidad tiene clara y precisa su Visión y Misión, y emplea los recursos disponibles con eficiencia, eficacia y calidad.

Beneficios

Se han facilitado los procesos de gerencia y control de la entidad en la medida en que se provee información confiable y oportuna para la toma de decisiones.

| Acciones de la Entidad por Indicador | Fecha Prog. | Descripción del Avance de Acciones |
|---|-------------|------------------------------------|
| REalizar acciones de fortalecimiento de la gestión de la SDDE | 12-DEC-07 | |

| Indicador del Compromiso | Estado: Finalizado por cumplimiento | ACUMULADO P.D. | AVANCE EN CADA VIGENCIA | | | | |
|--|-------------------------------------|----------------|-------------------------|------|------|--------|------|
| | | | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 |
| 656 % de avance en la estructuración e implementación del Sistema de Gestión de Calidad en las entidades Distritales | | 30.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 30.00 | 0.00 |
| | | 30.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 30.00 | 0.00 |
| | | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 | 0.00 |

* META QUE NO SUMA: Se debe observar su programación y ejecución en cada vigencia.

** INDICADOR QUE NO SUMA: Se debe observar su programación y ejecución en cada vigencia.

Bogotá Sin Indiferencia. Un Compromiso Social contra la Pobreza y la Exclusión 2004 - 2008

Plan de Acción - Componentes de Gestión y de Inversión.

SECRETARÍA DISTRITAL DE DESARROLLO ECONÓMICO

| | | | | | | | | | | |
|--|-------------|-----------|-------------|-----------|-------------|-----------|------------------------------------|-----------|-------------|-----------|
| 04 Objetivo de Gestión Pública Humana | 2004 | | 2005 | | 2006 | | Recursos Millones de \$ Corrientes | | | |
| | Programado | Ejecutado | Programado | Ejecutado | Programado | Ejecutado | 2007 | | 2008 | |
| | \$0 | \$0 | \$0 | \$0 | \$0 | \$0 | Programado | Ejecutado | Programado | Ejecutado |
| | \$0 | \$0 | \$0 | \$0 | \$0 | \$0 | \$1,500 | \$1,488 | \$1,000 | \$820 |
| 30 Programa Administración moderna y humana | \$0 | \$0 | \$0 | \$0 | \$0 | \$0 | \$1,500 | \$1,488 | \$1,000 | \$820 |

Logros

Se realizó el diagnóstico y el Plan de Acción para la implementación del Sistema Integrado de Gestión.

Beneficios

Mejoramiento de la calidad y eficiencia de los servicios prestados

Acciones de la Entidad por Indicador

Fecha Prog.

Descripción del Avance de Acciones

Implementar el Sistema de Gestión de Calidad en la SDDE

12-DEC-07

Componente de Inversión

| Cód. Proy. | Proyectos/Metas Descripción | 2004 | | 2005 | | 2006 | | 2007 | | | 2008 | | | TOTAL | | | | | |
|------------|--|--------|-----------|--------|-----------|--------|-----------|--------|-----------|--------|---------|-----------|--------|---------|-----------|----|---------|---------|------|
| | | Progr. | Ejecutado | Progr. | Ejecutado | Progr. | Ejecutado | Progr. | Ejecutado | | Progr. | Ejecutado | | Progr. | Ejecutado | | | | |
| 429 | Fortalecimiento institucional | \$0 | \$0 | 0 | \$0 | \$0 | 0 | \$0 | \$0 | 0 | \$1,500 | \$1,488 | 99.18 | \$1,000 | \$820 | 82 | \$2,500 | \$2,308 | 92.3 |
| | * Identificar, Caracterizar Y Documentar 3 Procesos Clave De La Organización | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3.00 | 3.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | | |
| | Finalizada | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | * Crear Y Dotar 80 Puestos De Trabajo De La Sdde | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 80.00 | 80.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | | |
| | Finalizada | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | * Elaborar Y Validar 1 Plan Estratégico De Informática | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.75 | 75.00 | 0.00 | 0.25 | 0.00 | 0.00 | | | | |
| | Finalizada | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | * Lograr 100 Por Ciento De Conectividad Entre Los Puestos De Trabajo, Intranet E Internet | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | | |
| | Finalizada | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | * Instalar Y Poner En Operación 4 Sistemas De Información Para La Gestión De La Sdde | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4.00 | 2.00 | 50.00 | 0.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | | | | |
| | Finalizada | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | * Diseñar Y Ejecutar 100 Por Ciento De La Primera Fase Del Plan De Capacitación | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 | 20.00 | 20.00 | 80.00 | 80.00 | ***** | | | | | |
| | Finalizada | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | * Poner En Operación 1 Sistema De Gestión De Calidad Y El Modelo Estandar De Control Interno | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 1.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | | |
| | Finalizada | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | * Diseñar Y Organizar 100 Por Ciento Del Sistema Jurídico | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 | 100.00 | ***** | | | | | |
| | Finalizada | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | * Elaborar Y Publicar 2 Boletines Informativos Externos De La Secretaría | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.00 | 5.00 | 250.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | | |
| | Finalizada | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | * Diseñar 1 Plan De Acción Del Sistema Integrado De Gestión Año 2008 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 1.00 | ***** | | | | | |
| | Finalizada | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

* META QUE NO SUMA: Se debe observar su programación y ejecución en cada vigencia.

** INDICADOR QUE NO SUMA: Se debe observar su programación y ejecución en cada vigencia.

SECRETARÍA DISTRITAL DE DESARROLLO ECONÓMICO

04 Objetivo de Gestión Pública Humana

30 Programa Administración moderna y humana

| 2004 | | 2005 | | 2006 | | Recursos Millones de \$ Corrientes | | | |
|------------|-----------|------------|-----------|------------|-----------|------------------------------------|-----------|------------|-----------|
| Programado | Ejecutado | Programado | Ejecutado | Programado | Ejecutado | 2007 | | 2008 | |
| | | | | | | Programado | Ejecutado | Programado | Ejecutado |
| \$0 | \$0 | \$0 | \$0 | \$0 | \$0 | \$1,500 | \$1,488 | \$1,000 | \$820 |
| \$0 | \$0 | \$0 | \$0 | \$0 | \$0 | \$1,500 | \$1,488 | \$1,000 | \$820 |

Componente de Inversión

| Cód. Proy. | Proyectos/Metas Descripción | 2004 | | 2005 | | 2006 | | 2007 | | 2008 | | TOTAL | |
|------------|--|--------|-----------|--------|-----------|--------|-----------|--------|-----------|--------|-----------|--------|-----------|
| | | Progr. | Ejecutado | Progr. | Ejecutado | Progr. | Ejecutado | Progr. | Ejecutado | Progr. | Ejecutado | Progr. | Ejecutado |
| | * Implementar 1 Software Para Correo Interno Finalizada | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 1.00 | ***** | |
| | * Diseñar E Implementar 1 Sistema De Intranet Finalizada | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 1.00 | ***** | |
| | * Diseñar 1 Sistema Para El Seguimiento Y Evaluación De Proyectos | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.25 | 25.00 | |
| | * Implementar 1 Plan De Adecuación De Las Oficinas De La Sdde (Segunda Fase) Finalizada | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 1.00 | ***** | |
| | * Implementar 1 Plan De Medios De La Sdde | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.10 | 10.00 | |
| | * Implementar 1 Sistema De Gestión De Calidad Y El Modelo Estandar De Control Interno | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.30 | 30.00 | |

* META QUE NO SUMA: Se debe observar su programación y ejecución en cada vigencia.

** INDICADOR QUE NO SUMA: Se debe observar su programación y ejecución en cada vigencia.

Bogotá Sin Indiferencia. Un Compromiso Social contra la Pobreza y la Exclusión 2004 - 2008

Plan de Acción - Componentes de Gestión y de Inversión.

SECRETARÍA DISTRITAL DEL HÁBITAT

02 Eje Urbano Regional

11 Programa Hábitat desde los barrios y las UPZ

Compromiso PD: 82 Mejoramiento integral de barrios

Tipo: Meta Plan

| 2004 | | 2005 | | 2006 | | Recursos Millones de \$ Corrientes | | | |
|------------|-----------|------------|-----------|------------|-----------|------------------------------------|-----------|------------|-----------|
| Programado | Ejecutado | Programado | Ejecutado | Programado | Ejecutado | 2007 | | 2008 | |
| | | | | | | Programado | Ejecutado | Programado | Ejecutado |
| \$0 | \$0 | \$0 | \$0 | \$0 | \$0 | \$9,440 | \$9,282 | \$20,641 | \$3,472 |
| \$0 | \$0 | \$0 | \$0 | \$0 | \$0 | \$9,440 | \$9,282 | \$20,641 | \$3,472 |

Componente de Gestión

Objetivo de la Entidad: Formular, articular y hacer seguimiento a la Política Integral de Hábitat.

| Indicador del Compromiso | Estado: Finalizado | ACUMULADO P.D. | AVANCE EN CADA VIGENCIA | | | | | |
|--|--------------------|----------------|-------------------------|------|------|------|------|------|
| | | | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | |
| ** 218 No de proyectos estructurados para Upz de mejoramiento integral de barrios. | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | | | |

| Acciones de la Entidad por Indicador | Fecha Prog. | Descripción del Avance de Acciones |
|---|-------------|------------------------------------|
| Diseño técnico de la Política Integral del Hábitat para el Distrito | 31-DEC-07 | |
| Diseño e implementación del Observatorio del Hábitat | 31-DEC-08 | |
| Estructuración del esquema de financiación de la Política de Hábitat para la Ciudad. | 31-DEC-08 | |
| Estructuración de la Política de actuación para la correcta aplicación de los instrumentos de gestión inmobiliaria | 31-DEC-08 | |
| Definir las Zonas de Intervención Estratégica del Distrito en el marco de las Operaciones Estratégicas | 31-DEC-07 | |
| Definición del componente rural y el de integración regional para el diseño técnico de la Política Integral de Hábitat y los lineamientos y criterios para el desarrollo del proyecto | 31-DEC-07 | |
| Diseñar esquemas de gerencia de las operaciones estratégicas y de los proyectos estratégicos o estructurantes, basados en las competencias institucionales y en las decisiones de Política de Hábitat | 31-DEC-08 | |
| Análizar y evaluar las licencias otorgadas por Curadores, a partir de las quejas presentadas por los ciudadanos | 31-DEC-08 | |
| Diseño e implementación del Sistema Único de Información para el Sector Hábitat | 31-DEC-08 | |
| Definición de la Política de Servicios Públicos | 31-DEC-07 | |

| Indicador del Compromiso | Estado: Finalizado por cumplimiento | ACUMULADO P.D. | AVANCE EN CADA VIGENCIA | | | | |
|---|-------------------------------------|----------------|-------------------------|------|------|--------|--------|
| | | | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 |
| 690 Política integral de hábitat diseñada y difundida | | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 70.00 | 30.00 |
| | | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 70.00 | 30.00 |
| | | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 | 100.00 |

Logros
Difusión de la Política Integral de Hábitat 2007-2017, a través de la publicación del documento técnico de soporte y los cuadernos de hábitat.

Beneficios
Coordinación interinstitucional en materia de hábitat, generando líneas de acción en un mismo sentido para el mejoramiento del hábitat en la ciudad.

* META QUE NO SUMA: Se debe observar su programación y ejecución en cada vigencia.

** INDICADOR QUE NO SUMA: Se debe observar su programación y ejecución en cada vigencia.

Bogotá Sin Indiferencia. Un Compromiso Social contra la Pobreza y la Exclusión 2004 - 2008

Plan de Acción - Componentes de Gestión y de Inversión.

SECRETARÍA DISTRITAL DEL HÁBITAT

02 Eje Urbano Regional

11 Programa Hábitat desde los barrios y las UPZ

| 2004 | | 2005 | | 2006 | | Recursos Millones de \$ Corrientes | | | |
|------------|-----------|------------|-----------|------------|-----------|------------------------------------|-----------|------------|-----------|
| Programado | Ejecutado | Programado | Ejecutado | Programado | Ejecutado | 2007 | | 2008 | |
| | | | | | | Programado | Ejecutado | Programado | Ejecutado |
| \$0 | \$0 | \$0 | \$0 | \$0 | \$0 | \$9,440 | \$9,282 | \$20,641 | \$3,472 |
| \$0 | \$0 | \$0 | \$0 | \$0 | \$0 | \$9,440 | \$9,282 | \$20,641 | \$3,472 |

| Acciones de la Entidad por Indicador | Fecha Prog. | Descripción del Avance de Acciones |
|---|-------------|--|
| Diseño técnico de la Política Integral de Hábitat para el Distrito | 31-DEC-07 | Actividad finalizada en el 2007 |
| Estructuración del esquema de financiación de la Política de Hábitat para la ciudad | 31-DEC-07 | Actividad finalizada en el 2007 |
| Política de actuación para la correcta aplicación de los instrumentos de gestión inmobiliaria | 31-DEC-07 | Inicio de anteproyecto experimental de hábitat evolutivo, diseño para VIP Tipo 1 y 2, elaboración de brochure, plegables informativos y presentaciones a las entidades del sector. |
| Diseño e implementación del Sistema Único de Información del Hábitat | 31-DEC-08 | Planeación de la integración cartográfica del sector. Diseño e implementación del sistema para la inspección, vigilancia y control de vivienda. |
| Definir las zonas de intervención estratégica del Distrito en el marco de las operaciones estratégicas | 31-DEC-07 | Realización de ajustes al documento integral, preparación y realización de la presentación del modelo de gestión de las operaciones estratégicas. |
| Definición del componente rural y el de integración regional para el diseño técnico de la Política Integral del Hábitat y los lineamientos y criterios para el desarrollo del proyecto | 31-DEC-07 | Actividad finalizada en el 2007 |
| Diseñar los esquemas de gerencia de las operaciones estratégicas y de los proyectos estratégicos o estructurantes, con base en las competencias institucionales y las decisiones de Política de Hábitat | 31-DEC-07 | Actividad finalizada en el 2007 |
| Revisar y actualizar los procesos de formulación y aprobación de los planes zonales y adelantar la revisión y aprobación de los mismos, en lo correspondiente al componente hábitat | 31-DEC-08 | Revisión de los planes de acción de los planes zonales Centro y Usme, en el proceso de elaboración del Plan de Desarrollo 2008-2012. |
| Definición de la Política de servicios públicos | 31-DEC-07 | Actividad finalizada en el 2007 |
| Analizar y evaluar las licencias otorgadas por los curadores a partir de las quejas presentadas por los Ciudadanos | 31-DEC-08 | Evaluación de 47 quejas relacionadas con licencias expedidas, presentándolas a la Comisión de Veeduría de las Curadurías Urbanas. |

Componente de Inversión

| Cód. Proy. | Proyectos/Metas Descripción | 2004 | | | 2005 | | | 2006 | | | 2007 | | | 2008 | | | TOTAL | | |
|------------|--|--------|-----------|------|--------|-----------|------|--------|-----------|--------|---------|-----------|-------|---------|-----------|--------|----------|-----------|------|
| | | Progr. | Ejecutado | | Progr. | Ejecutado | | Progr. | Ejecutado | | Progr. | Ejecutado | | Progr. | Ejecutado | | Progr. | Ejecutado | |
| 415 | Desarrollo y gestión de la política de hábitat | \$0 | \$0 | 0 | \$0 | \$0 | 0 | \$0 | \$0 | 0 | \$3,282 | \$3,275 | 99.77 | \$8,131 | \$893 | 11.0 | \$11,413 | \$4,167 | 36.5 |
| | Formular 100 Por ciento Un Documento De Política Integral Del Hábitat | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100 |
| | Finalizada | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Formular 100 Por ciento Un Documento De Priorización De Zonas De Intervención En El Contexto De Los Instrumentos De Planeación Del Pot | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 50.00 | 48.00 | 96.00 | 52.00 | 52.00 | ***** | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100 |
| | Finalizada | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Gestionar 4 Proyectos De Decreto Para La Revisión, Aprobación E Implementación De Planes Zonales | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3.00 | 2.60 | 86.67 | 1.40 | 0.00 | 0.00 | 4.00 | 2.60 | 65 | |
| | Gestionar 2 Proyectos De Decreto Para La Revisión, Aprobación E Implementación De Planes Parciales | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.90 | 90.00 | 1.10 | 0.05 | 4.55 | 2.00 | 0.95 | 47.5 | |
| | Formular 100 Por ciento Un Documento De Lineamientos De Política De Asentamientos Rurales En El Contexto Regional, Borde Y Rural | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100 | |
| | Finalizada | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

* META QUE NO SUMA: Se debe observar su programación y ejecución en cada vigencia.

** INDICADOR QUE NO SUMA: Se debe observar su programación y ejecución en cada vigencia.

Version Plan de Accion: Ultima Version Oficial Fecha de corte: 31-05-2008

Bogotá Sin Indiferencia. Un Compromiso Social contra la Pobreza y la Exclusión 2004 - 2008

Plan de Acción - Componentes de Gestión y de Inversión.

SECRETARÍA DISTRITAL DEL HÁBITAT

02 Eje Urbano Regional

11 Programa Hábitat desde los barrios y las UPZ

| 2004 | | 2005 | | 2006 | | Recursos Millones de \$ Corrientes | | | |
|------------|-----------|------------|-----------|------------|-----------|------------------------------------|-----------|------------|-----------|
| Programado | Ejecutado | Programado | Ejecutado | Programado | Ejecutado | 2007 | | 2008 | |
| | | | | | | Programado | Ejecutado | Programado | Ejecutado |
| \$0 | \$0 | \$0 | \$0 | \$0 | \$0 | \$9,440 | \$9,282 | \$20,641 | \$3,472 |
| \$0 | \$0 | \$0 | \$0 | \$0 | \$0 | \$9,440 | \$9,282 | \$20,641 | \$3,472 |

Componente de Inversión

| Cód. Proy. | Proyectos/Metas Descripción | 2004 | | 2005 | | 2006 | | 2007 | | | 2008 | | | TOTAL | | | | | |
|------------|---|--------|-----------|--------|-----------|--------|-----------|--------|-----------|--------|---------|-----------|--------|-----------|---------|------|---------|---------|------|
| | | Progr. | Ejecutado | Progr. | Ejecutado | Progr. | Ejecutado | Progr. | Ejecutado | | Progr. | Ejecutado | Progr. | Ejecutado | | | | | |
| | Formular 100 Por ciento Un Documento De Política De Servicios Públicos Finalizada | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 | 100.00 | 100 | | | |
| | * Evaluar 140 Licencias De Construcción Otorgadas, Sobre Las Cuales Se Presentan Quejas De Los Ciudadanos O Que Hayan Sido Priorizadas Por Los Miembros De La Comisión De Curadores | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 140.00 | 140.00 | 100.00 | 140.00 | 47.00 | 33.57 | | | | | | |
| | Implementar 100 Por ciento El Sistema De Seguimiento Y Evaluación De La Política Integral De Hábitat (Servicios Públicos Y Ruralidad) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 | 9.00 | 9.00 | 100.00 | 9.00 | 9 | | | |
| | Acompañar 100 Por ciento La Gestión De Las Operaciones Estratégicas | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 | 0.00 | 0 | | | |
| | Formular 100 Por ciento Un Documento Que Contenga Una Intervención Integral De Hábitat, Aledaña Al Sendero Ecológico De Los Cerros Orientales | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 | 10.00 | 10.00 | 100.00 | 10.00 | 10 | | | |
| | Otorgar 185 Subsidios Para Adquisición O Mejoramiento De Vivienda Tipo 1. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 185.00 | 0.00 | 0.00 | 185.00 | 0.00 | 0 | | | |
| | Formular E Implementar 15 Por ciento Un Modelo De Gestión Público-Privado Y Comunitario, Para La Gestión Del Suelo Suspendida | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 30.00 | 15.00 | 50.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 15.00 | 15.00 | 100 | | | |
| 435 | Procesos integrales para el desarrollo de áreas de origen informal | \$0 | \$0 | 0 | \$0 | \$0 | 0 | \$0 | \$0 | 0 | \$1,848 | \$1,787 | 96.68 | \$4,917 | \$1,168 | 23.8 | \$6,765 | \$2,955 | 43.7 |
| | Gestionar 100 Por ciento 54 Procesos De Legalización De Asentamientos | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 40.00 | 34.00 | 85.00 | 66.00 | 28.00 | 42.42 | 100.00 | 62.00 | 62 | | | |
| | Diseñar Y Formular 100 Por ciento Un Documento De Política De Reasentamiento Finalizada | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 | 100.00 | 100 | | | |
| | Diseñar Y Formular 100 Por ciento Un Documento De Titulación Del Distrito | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 80.00 | 80.00 | 100.00 | 20.00 | 5.00 | 25.00 | 100.00 | 85.00 | 85 | | | |
| | Formular 100 Por ciento Un Proyecto De Decreto Y Marco Operativo De Regularización De Barrios | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 40.00 | 46.00 | 115.00 | 54.00 | 20.00 | 37.04 | 100.00 | 66.00 | 66 | | | |
| | Diseñar 100 Por ciento El Marco Operativo Del Procedimiento De Reconocimiento Y Mejoramiento De Vivienda | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 50.00 | 57.00 | 114.00 | 43.00 | 34.00 | 79.07 | 100.00 | 91.00 | 91 | | | |
| | Definir En 7 Asentamientos La Situación Jurídica Suspendida | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 21.00 | 7.00 | 33.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7.00 | 7.00 | 100 | | | |

* META QUE NO SUMA: Se debe observar su programación y ejecución en cada vigencia.

** INDICADOR QUE NO SUMA: Se debe observar su programación y ejecución en cada vigencia.

Version Plan de Accion: Ultima Version Oficial Fecha de corte: 31-05-2008

Bogotá Sin Indiferencia. Un Compromiso Social contra la Pobreza y la Exclusión 2004 - 2008

Plan de Acción - Componentes de Gestión y de Inversión.

SECRETARÍA DISTRITAL DEL HÁBITAT

02 Eje Urbano Regional

11 Programa Hábitat desde los barrios y las UPZ

| | Recursos Millones de \$ Corrientes | | | | | | | | | |
|--|------------------------------------|-----------|------------|-----------|------------|-----------|------------|-----------|------------|-----------|
| | 2004 | | 2005 | | 2006 | | 2007 | | 2008 | |
| | Programado | Ejecutado | Programado | Ejecutado | Programado | Ejecutado | Programado | Ejecutado | Programado | Ejecutado |
| | \$0 | \$0 | \$0 | \$0 | \$0 | \$0 | \$9,440 | \$9,282 | \$20,641 | \$3,472 |
| | \$0 | \$0 | \$0 | \$0 | \$0 | \$0 | \$9,440 | \$9,282 | \$20,641 | \$3,472 |

Componente de Inversión

| Cód. Proy. | Proyectos/Metas Descripción | 2004 | | 2005 | | 2006 | | 2007 | | 2008 | | TOTAL | | | | |
|------------|---|--------|-----------|--------|-----------|--------|-----------|--------|-----------|--------|-----------|--------|-----------|--------|--------|-----|
| | | Progr. | Ejecutado | Progr. | Ejecutado | Progr. | Ejecutado | Progr. | Ejecutado | Progr. | Ejecutado | Progr. | Ejecutado | | | |
| | Implementar Y Hacer Seguimiento 100 Porciento A Los Lineamientos De Política De Reasentamiento | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 | 27.00 | 27.00 | 100.00 | 27.00 | 27 | |
| | Avanzar 100 Porciento En La Definición De Los Instrumentos Y Estrategias Para Procesos Masivos De Mejoramiento De Condiciones De Vivienda | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 | 42.00 | 42.00 | 100.00 | 42.00 | 42 | |
| | Elaborar El Diagnóstico De 896 Expedientes De Beneficiarios Del Programa De Mejoramiento De Vivienda Finalizada | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 896.00 | 80.00 | 8.93 | 816.00 | 816.00 | ***** | 896.00 | 896.00 | 100 |

Componente de Gestión

Objetivo de la Entidad: Consolidar la Institucionalidad del Sector Hábitat en el Distrito

| Indicador del Compromiso | ACUMULADO P.D. | AVANCE EN CADA VIGENCIA | | | | | |
|--|---------------------------------------|-------------------------|--------------|--------------|--------------|----------------|---------------|
| | | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | |
| ** 218 No de proyectos estructurados para Upz de mejoramiento integral de barrios. | Programación Ejecución % Avance | 26.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 26.00 26.00 | 26.00 7.00 |

Retrasos

Los procesos de contratación para la ejecución de 26 obras menores de espacio público seleccionadas en el 2007, han requerido mayor tiempo del estimado, los procesos se están adelantando y se ejecutarán en el segundo semestre del 2008 en el marco del nuevo Plan de Desarrollo.

Solución y propuesta de mejoramiento

Concentrar esfuerzos en los procesos de evaluación y adjudicación. Se continúan los procesos en el marco de "Bogotá Positiva".

Logros

Se definieron 7 proyectos integrales en UPZ de Mejoramiento Integral en el marco de las líneas programáticas (Tablero de Control), en la actualidad se cuenta con un banco de subproyectos que corresponde a los componentes del PMIB en 13 de las UPZ de Mejoramiento Integral que se están analizando para conformar los Proyectos Urbanos Integrales.

Beneficios

Intervenciones compartidas por la entidades participantes en la Unidad de Apoyo Técnico del Programa de Mejoramiento Integral de Barrios.

| Acciones de la Entidad por Indicador | Fecha Prog. | Descripción del Avance de Acciones |
|--|-------------|---|
| Formulación, desarrollo y seguimiento a la política de intervención del Programa de Mejoramiento Integral de barrios | 31-DEC-07 | Contratación y desarrollo de 13 líneas programáticas. Defición de Proyectos Integrales |
| Formulación del proyecto "Servicios Urbanos Fase II" con el Banco Mundial y diseño operativo para garantizar la coordinación de la inversión, en coordinación con entidades ejecutoras | 30-JUN-08 | Se tomó la determinación por parte de Secretaría de Hacienda, de no ejecutar el crédito con Banco Mundial. |
| Ajuste e implementación de un Programa de solución de conflictos y prevención de violencia en barrios marginales, en coordinación con entidades ejecutoras | 30-DEC-08 | Se firmó por parte del gobierno Alemán, el acuerdo separado al contrato de préstamo u aporte financiero, en el cual se definen las características para la ejecución del programa y esta para firma de Secretaria de Hacienda. Una vez quede formalizada la suscripción del acuerdo se procedera a iniciar la ejecución de la fase 0. |
| Acompañamiento técnico y seguimiento a la ejecución de obras con Participación | 31-DEC-08 | |

* META QUE NO SUMA: Se debe observar su programación y ejecución en cada vigencia.

** INDICADOR QUE NO SUMA: Se debe observar su programación y ejecución en cada vigencia.

Bogotá Sin Indiferencia. Un Compromiso Social contra la Pobreza y la Exclusión 2004 - 2008

Plan de Acción - Componentes de Gestión y de Inversión.

SECRETARÍA DISTRITAL DEL HÁBITAT

02 Eje Urbano Regional

11 Programa Hábitat desde los barrios y las UPZ

| 2004 | | 2005 | | 2006 | | Recursos Millones de \$ Corrientes | | | |
|------------|-----------|------------|-----------|------------|-----------|------------------------------------|-----------|------------|-----------|
| Programado | Ejecutado | Programado | Ejecutado | Programado | Ejecutado | 2007 | | 2008 | |
| | | | | | | Programado | Ejecutado | Programado | Ejecutado |
| \$0 | \$0 | \$0 | \$0 | \$0 | \$0 | \$9,440 | \$9,282 | \$20,641 | \$3,472 |
| \$0 | \$0 | \$0 | \$0 | \$0 | \$0 | \$9,440 | \$9,282 | \$20,641 | \$3,472 |

| Acciones de la Entidad por Indicador | Fecha Prog. | Descripción del Avance de Acciones |
|---|-------------|--|
| Ciudadana | | Revisión de estudios y diseños definiendo requerimientos de contratación. Contratación de obra para remodelación de salon comunal en convenio con el FDL de Fontibon. Se realizaron visitas a las UPZ de la Gloria y Lucero para seleccionar nuevos proyectos. |
| Fortalecimiento de los Núcleos de participación ciudadana en las 26 UPZ de Mejoramiento Integral | 31-DEC-07 | Actividad finalizada en el 2007. |
| Diseño técnico, normativo, financiero y construcción de 26 obras de participación ciudadana, en las UPZ de Mejoramiento Integral. | 31-DEC-08 | Se dio inicio al proceso de contratación de 20 obras menores de espacio público y estudios y diseños arquitectónico para otras 6 obras. |

Componente de Inversión

| Cód. Proy. | Proyectos/Metas Descripción | 2004 | | 2005 | | 2006 | | 2007 | | 2008 | | TOTAL | | | | | | | |
|------------|--|--------|-----------|--------|-----------|--------|-----------|--------|-----------|--------|-----------|---------|-----------|---------|-------|--------|---------|---------|------|
| | | Progr. | Ejecutado | Progr. | Ejecutado | Progr. | Ejecutado | Progr. | Ejecutado | Progr. | Ejecutado | Progr. | Ejecutado | | | | | | |
| 416 | Mejoramiento integral de barrios | \$0 | \$0 | 0 | \$0 | \$0 | 0 | \$0 | \$0 | 0 | \$2,738 | \$2,649 | 96.74 | \$4,634 | \$353 | 7.62 | \$7,372 | \$3,002 | 40.7 |
| | * Formular Desarrollar Y Hacer Seguimiento 100 Por ciento A La Política De Intervención Del Programa De Mejoramiento Integral De Barrios | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 | 91.00 | 91.00 | 100.00 | 32.00 | 32.00 | | | | |
| | * Fortalecer 26 Núcleos De Participación Ciudadana | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 26.00 | 26.00 | 100.00 | 0.00 | | 0.00 | | | | |
| | Suspendida | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | * Hacer 100 Por ciento El Acompañamiento Técnico Y Seguimiento A La Ejecución De Obras Con Participación Ciudadana | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 7.30 | 7.30 | | | | |
| | Ajustar E Implementar 100 Por ciento El Programa "Solución De Conflictos Y Prevención De Violencia En Barrios Marginales - Acciones Para La Convivencia" - Recursos De Crédito Y Cooperación Alemana Kfw, En Coordinación Con Entidades Ejecutoras | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 60.00 | 48.10 | 80.17 | 51.90 | 2.00 | 3.85 | 100.00 | 50.10 | 50.1 | |
| | Formular 100 Por ciento El Proyecto "Servicios Urbanos Fase Ii" - Banco Mundial Y Diseño Operativo Para Garantizar La Coordinación De La Inversión, En Coordinación Con Entidades Ejecutoras | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 | 88.40 | 88.40 | 11.60 | 0.00 | 0.00 | 100.00 | 88.40 | 88.4 | |
| | * Fortalecer 100 Por ciento 26 Núcleos De Participación Ciudadana | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 0.00 | | 0.00 | | | | |
| | Finalizada | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Ejecutar 26 Obras A Escala Barrial | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 26.00 | 0.00 | 0.00 | 26.00 | 0.00 | 0 | |

Componente de Gestión

Objetivo de la Entidad: Estructurar el Sistema de Prevención, Vigilancia y Control del Sector

* META QUE NO SUMA: Se debe observar su programación y ejecución en cada vigencia.

** INDICADOR QUE NO SUMA: Se debe observar su programación y ejecución en cada vigencia.

Bogotá Sin Indiferencia. Un Compromiso Social contra la Pobreza y la Exclusión 2004 - 2008

Plan de Acción - Componentes de Gestión y de Inversión.

SECRETARÍA DISTRITAL DEL HÁBITAT

02 Eje Urbano Regional

11 Programa Hábitat desde los barrios y las UPZ

| | 2004 | | 2005 | | 2006 | | Recursos Millones de \$ Corrientes | | | |
|--|------------|-----------|------------|-----------|------------|-----------|------------------------------------|-----------|------------|-----------|
| | Programado | Ejecutado | Programado | Ejecutado | Programado | Ejecutado | 2007 | | 2008 | |
| | \$0 | \$0 | \$0 | \$0 | \$0 | \$0 | Programado | Ejecutado | Programado | Ejecutado |
| | \$0 | \$0 | \$0 | \$0 | \$0 | \$0 | \$9,440 | \$9,282 | \$20,641 | \$3,472 |
| | \$0 | \$0 | \$0 | \$0 | \$0 | \$0 | \$9,440 | \$9,282 | \$20,641 | \$3,472 |

| Indicador del Compromiso | Estado: Finalizado por cumplimiento | ACUMULADO P.D. | AVANCE EN CADA VIGENCIA | | | | |
|--|-------------------------------------|----------------|-------------------------|------|------|----------|----------|
| | | | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 |
| ** 691 Hectáreas vigiladas para prevenir la ocupación ilegal | | 2,566.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,283.00 | 3,033.00 |
| | | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,283.00 | 3,033.00 |

Logros
Vigilancia sobre el área susceptible de enajenación ilegal, indicando las actuaciones policivas y judiciales requeridas.

Beneficios
Promover cultura de legalidad urbanística y de tenencia de los inmuebles destinados a vivienda, que genera impactos sociales, urbanísticos, legales y fiscales positivos para el hábitat de la ciudad.

| Acciones de la Entidad por Indicador | Fecha Prog. | Descripción del Avance de Acciones |
|---|-------------|--|
| Monitorear los desarrollos ilegales del mercado de vivienda en las 13 localidades periféricas del Distrito Capital. | 31-DEC-08 | Monitoreo y georreferenciación de las áreas susceptibles a enajenación ilegal identificadas en las 13 localidades periféricas de la ciudad. Notificación a las autoridades policivas y judiciales de los casos conocidos de incumplimiento a las normas que regulan la enajenación de inmuebles destinados a vivienda. |
| Diseño de un sistema de control de hábitat | 31-DEC-08 | Estructuración de términos de referencia para la contratación del diseño de un sistema de control de hábitat. |

Componente de Inversión

| Cód. Proy. | Proyectos/Metas Descripción | 2004 | | 2005 | | 2006 | | 2007 | | 2008 | | TOTAL | | | | | | | |
|------------|---|--------|-----------|--------|-----------|--------|-----------|--------|-----------|----------|-----------|----------|-----------|---------|---------|------|---------|---------|------|
| | | Progr. | Ejecutado | Progr. | Ejecutado | Progr. | Ejecutado | Progr. | Ejecutado | Progr. | Ejecutado | Progr. | Ejecutado | | | | | | |
| 417 | Control administrativo a la enajenación y arrendamiento de vivienda en el Distrito Capital | \$0 | \$0 | 0 | \$0 | \$0 | 0 | \$0 | \$0 | 0 | \$1,572 | \$1,572 | 99.97 | \$2,960 | \$1,057 | 35.7 | \$4,532 | \$2,629 | 58.0 |
| | Realizar 100 Por ciento Un Protocolo De Actuación Para La Prevención Y Control De Desarrollos Ilegales A Nivel Distrital | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 | 100.00 | 100 | | | |
| | Finalizada | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| * | Monitorear 3033 Hectáreas Susceptibles A Desarrollo Ilegal | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,283.00 | 1,283.00 | 100.00 | 3,033.00 | 3,033.00 | ***** | | | | | |
| * | Surtir/Instrumentar En 400 Proyectos El Proceso De Radicación De Documentos Para La Enajenación De Vivienda | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 400.00 | 523.00 | 130.75 | 400.00 | 164.00 | 41.00 | | | | | |
| * | Controlar El 100 Por Ciento De Las Personas Naturales O Jurídicas Que Obtuvieron Durante La Vigencia Anterior, La Radicación De Documentos Para Enajenación Y Arrendamiento De Vivienda | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 75.00 | 87.00 | 116.00 | 100.00 | 31.00 | 31.00 | | | | | |
| * | Investigar El 10 Por ciento De Los Casos De Incumplimiento A Las Normas Que Regulan La Enajenación Y Arrendamiento De Inmuebles Destinados A Vivienda | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10.00 | 10.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | | | | | | |
| | Suspendida | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

* META QUE NO SUMA: Se debe observar su programación y ejecución en cada vigencia.

** INDICADOR QUE NO SUMA: Se debe observar su programación y ejecución en cada vigencia.

Bogotá Sin Indiferencia. Un Compromiso Social contra la Pobreza y la Exclusión 2004 - 2008

Plan de Acción - Componentes de Gestión y de Inversión.

SECRETARÍA DISTRITAL DEL HÁBITAT

| | | | | | | | | | | |
|--|-------------|-----------|-------------|-----------|-------------|-----------|------------------------------------|-----------|-------------|-----------|
| 02 Eje Urbano Regional | 2004 | | 2005 | | 2006 | | Recursos Millones de \$ Corrientes | | | |
| | Programado | Ejecutado | Programado | Ejecutado | Programado | Ejecutado | 2007 | | 2008 | |
| | \$0 | \$0 | \$0 | \$0 | \$0 | \$0 | Programado | Ejecutado | Programado | Ejecutado |
| 11 Programa Hábitat desde los barrios y las UPZ | \$0 | \$0 | \$0 | \$0 | \$0 | \$0 | \$9,440 | \$9,282 | \$20,641 | \$3,472 |

Componente de Inversión

| Cód. Proy. | Proyectos/Metas Descripción | 2004 | | 2005 | | 2006 | | 2007 | | | 2008 | | TOTAL | | |
|------------|--|--------|-----------|--------|-----------|--------|-----------|--------|-----------|-------|--------|-----------|--------|-----------|------|
| | | Progr. | Ejecutado | Progr. | Ejecutado | Progr. | Ejecutado | Progr. | Ejecutado | | Progr. | Ejecutado | Progr. | Ejecutado | |
| | * Proferir Decisión De Fondo En El 65 Por ciento De Las Investigaciones En Curso A Diciembre 31 Del Año Anterior, Por Incumplimiento A Las Normas Que Regulan La Enajenación Y Arrendamiento De Inmuebles Destinados A Vivienda. (Línea Base: 660 Investigaciones En Curso A 31 De Diciembre Del 2006) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 70.00 | 59.00 | 84.29 | 65.00 | 35.00 | 53.85 | | |
| | Diseñar E Implementar 100 Por ciento El Sistema De Control Del Hábitat, Con La Información De Vivienda Urbana | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 | 0.00 |

* META QUE NO SUMA: Se debe observar su programación y ejecución en cada vigencia.

** INDICADOR QUE NO SUMA: Se debe observar su programación y ejecución en cada vigencia.

Bogotá Sin Indiferencia. Un Compromiso Social contra la Pobreza y la Exclusión 2004 - 2008

Plan de Acción - Componentes de Gestión y de Inversión.

SECRETARÍA DISTRITAL DEL HÁBITAT

02 Eje Urbano Regional

11 Programa Hábitat desde los barrios y las UPZ

Compromiso PD: 90 Asentamientos legalizados según marco jurídico

Tipo: Meta Plan

| 2004 | | 2005 | | 2006 | | Recursos Millones de \$ Corrientes | | | |
|------------|-----------|------------|-----------|------------|-----------|------------------------------------|-----------|------------|-----------|
| Programado | Ejecutado | Programado | Ejecutado | Programado | Ejecutado | 2007 | | 2008 | |
| | | | | | | Programado | Ejecutado | Programado | Ejecutado |
| \$0 | \$0 | \$0 | \$0 | \$0 | \$0 | \$9,440 | \$9,282 | \$20,641 | \$3,472 |
| \$0 | \$0 | \$0 | \$0 | \$0 | \$0 | \$9,440 | \$9,282 | \$20,641 | \$3,472 |

Componente de Gestión

Objetivo de la Entidad: Promover y articular las diferentes formas de producción de Hábitat.

| Indicador del Compromiso | ACUMULADO P.D. | AVANCE EN CADA VIGENCIA | | | | |
|-------------------------------------|----------------|-------------------------|------|------|------|-------|
| | | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 |
| 228 N° de asentamientos legalizados | | | | | | |
| | Programación | 21.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 21.00 |
| | Ejecución | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | % Avance | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

Retrasos

Los expedientes urbanísticos para la legalización fueron enviados a la Secretaría Distrital de Planeación, para su revisión y adopción por Decreto. En el nuevo Plan de Desarrollo se continúa la gestión para la legalización de los desarrollo de origen informal.

Solución y propuesta de mejoramiento

Seguimiento permanente a los conceptos en el Comité Técnico de Legalización y coordinación con la Subsecretaría Jurídica y la Subsecretaría de Coordinación Operativa de la Secretaría Distrital del Hábitat.

Gestión para sacar el Decreto a la mayor brevedad posible, definiendo el tema de competencias para la expedición del acto de incorporación. Se continúan los procesos en el marco de "Bogotá Positiva: para vivir mejor".

Logros

Verificación técnica en terreno de las áreas a legalizar en las localidades de: Usaquéen, Ciudad Bolívar y San Cristóbal.

Beneficios

Se tendrá una ciudad formal en la medida en que se avance en la legalización de barrios y se ejerza control sobre el territorio para evitar ocupaciones de origen informal.

Acciones de la Entidad por Indicador

Fecha Prog.

Descripción del Avance de Acciones

| | | |
|--|-----------|---|
| Gestionar la legalización de barrios | 31-DEC-08 | Elaboración del documento de metodología para intervención social en los procesos de legalización, visita a terreno de 39 barrios, recopilación y montaje de aerofotografías de 39 barrios y levantamiento de la información gráfica y alfanumérica, planteamiento de un documento como línea de intervención para la Política de legalización a nivel de UPZ. Inicio de diagnóstico para 13 desarrollos mas. |
| Diseño y formulación de la política de reasentamiento, titulación y regularización de barrios del Distrito: línea base, redefinición del marco jurídico y procesos y procedimientos. | 31-DEC-08 | Gestión con la CVP para iniciar el proceso de titulación por el mecanismo de cesión a título gratuito del barrio Caracolí. Trabajo con CVP en el proceso de titulación del sector denominado La Chiguaza. Se dio continuidad al proceso de revisión de la base de datos del reasentamiento de Nueva Esperanza para ser analizada e incorporada a la línea base. |

Componente de Inversión

| Cód. Proy. | Proyectos/Metas Descripción | 2004 | | 2005 | | 2006 | | | 2007 | | | 2008 | | | TOTAL | | | | |
|------------|--|--------|-----------|--------|-----------|--------|-----------|------|--------|-----------|---------|---------|-----------|---------|---------|-----------|---------|---------|------|
| | | Progr. | Ejecutado | Progr. | Ejecutado | Progr. | Ejecutado | | Progr. | Ejecutado | | Progr. | Ejecutado | | Progr. | Ejecutado | | | |
| 435 | Procesos integrales para el desarrollo de áreas de origen informal | \$0 | \$0 | 0 | \$0 | \$0 | 0 | \$0 | \$0 | 0 | \$1,848 | \$1,787 | 96.68 | \$4,917 | \$1,168 | 23.8 | \$6,765 | \$2,955 | 43.7 |
| | Gestionar 100 Por ciento 54 Procesos De Legalización De Asentamientos | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 40.00 | 34.00 | 85.00 | 66.00 | 28.00 | 42.42 | 100.00 | 62.00 | 62 | | |
| | Diseñar Y Formular 100 Por ciento Un Documento De Política De Reasentamiento | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 | 100.00 | 100 | | | |
| | Finalizada | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

* META QUE NO SUMA: Se debe observar su programación y ejecución en cada vigencia.

** INDICADOR QUE NO SUMA: Se debe observar su programación y ejecución en cada vigencia.

Version Plan de Accion: Ultima Version Oficial Fecha de corte: 31-05-2008

Bogotá Sin Indiferencia. Un Compromiso Social contra la Pobreza y la Exclusión 2004 - 2008

Plan de Acción - Componentes de Gestión y de Inversión.

SECRETARÍA DISTRITAL DEL HÁBITAT

02 Eje Urbano Regional

11 Programa Hábitat desde los barrios y las UPZ

| 2004 | | 2005 | | 2006 | | Recursos Millones de \$ Corrientes | | | |
|------------|-----------|------------|-----------|------------|-----------|------------------------------------|-----------|------------|-----------|
| Programado | Ejecutado | Programado | Ejecutado | Programado | Ejecutado | 2007 | | 2008 | |
| | | | | | | Programado | Ejecutado | Programado | Ejecutado |
| \$0 | \$0 | \$0 | \$0 | \$0 | \$0 | \$9,440 | \$9,282 | \$20,641 | \$3,472 |
| \$0 | \$0 | \$0 | \$0 | \$0 | \$0 | \$9,440 | \$9,282 | \$20,641 | \$3,472 |

Componente de Inversión

| Cód. Proy. | Proyectos/Metas Descripción | 2004 | | 2005 | | 2006 | | 2007 | | 2008 | | TOTAL | | | | |
|------------|--|--------|-----------|--------|-----------|--------|-----------|--------|-----------|--------|-----------|--------|-----------|--------|--------|-----|
| | | Progr. | Ejecutado | Progr. | Ejecutado | Progr. | Ejecutado | Progr. | Ejecutado | Progr. | Ejecutado | Progr. | Ejecutado | | | |
| | Diseñar Y Formular 100 Por ciento Un Documento De Titulación Del Distrito | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 80.00 | 80.00 | 100.00 | 20.00 | 5.00 | 25.00 | 100.00 | 85.00 | 85 |
| | Formular 100 Por ciento Un Proyecto De Decreto Y Marco Operativo De Regularización De Barrios | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 40.00 | 46.00 | 115.00 | 54.00 | 20.00 | 37.04 | 100.00 | 66.00 | 66 |
| | Diseñar 100 Por ciento El Marco Operativo Del Procedimiento De Reconocimiento Y Mejoramiento De Vivienda | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 50.00 | 57.00 | 114.00 | 43.00 | 34.00 | 79.07 | 100.00 | 91.00 | 91 |
| | Definir En 7 Asentamientos La Situación Jurídica | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 21.00 | 7.00 | 33.33 | 0.00 | | 0.00 | 7.00 | 7.00 | 100 |
| | Suspendida | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Implementar Y Hacer Seguimiento 100 Por ciento A Los Lineamientos De Política De Reasentamiento | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 100.00 | 27.00 | 27.00 | 100.00 | 27.00 | 27 |
| | Avanzar 100 Por ciento En La Definición De Los Instrumentos Y Estrategias Para Procesos Masivos De Mejoramiento De Condiciones De Vivienda | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 100.00 | 42.00 | 42.00 | 100.00 | 42.00 | 42 |
| | Elaborar El Diagnóstico De 896 Expedientes De Beneficiarios Del Programa De Mejoramiento De Vivienda | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 896.00 | 80.00 | 8.93 | 816.00 | 816.00 | ***** | 896.00 | 896.00 | 100 |
| | Finalizada | | | | | | | | | | | | | | | |

* META QUE NO SUMA: Se debe observar su programación y ejecución en cada vigencia.

** INDICADOR QUE NO SUMA: Se debe observar su programación y ejecución en cada vigencia.

Bogotá Sin Indiferencia. Un Compromiso Social contra la Pobreza y la Exclusión 2004 - 2008

Plan de Acción - Componentes de Gestión y de Inversión.

SECRETARÍA DISTRITAL DEL HÁBITAT

02 Eje Urbano Regional

11 Programa Hábitat desde los barrios y las UPZ

Compromiso PD: 97 Bogotá con techo

Tipo: Proyecto Prioritario

| 2004 | | 2005 | | 2006 | | Recursos Millones de \$ Corrientes | | | |
|------------|-----------|------------|-----------|------------|-----------|------------------------------------|-----------|------------|-----------|
| Programado | Ejecutado | Programado | Ejecutado | Programado | Ejecutado | 2007 | | 2008 | |
| | | | | | | Programado | Ejecutado | Programado | Ejecutado |
| \$0 | \$0 | \$0 | \$0 | \$0 | \$0 | \$9,440 | \$9,282 | \$20,641 | \$3,472 |
| \$0 | \$0 | \$0 | \$0 | \$0 | \$0 | \$9,440 | \$9,282 | \$20,641 | \$3,472 |

Componente de Gestión

Objetivo de la Entidad: Estructurar el Sistema de Prevención, Vigilancia y Control del Sector

| Indicador del Compromiso | Estado: Finalizado | ACUMULADO P.D. | AVANCE EN CADA VIGENCIA | | | | | |
|---|--------------------|----------------|-------------------------|------|------|------|------|------|
| | | | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | |
| 237 N° de viviendas nuevas de interés prioritario | | | | | | | | |
| | Programación | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | Ejecución | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | % Avance | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

| Acciones de la Entidad por Indicador | Fecha Prog. | Descripción del Avance de Acciones |
|--|-------------|------------------------------------|
| Monitorear los desarrollos ilegales del mercado de vivienda en las 13 localidades periféricas del Distrito Capital | 31-DEC-08 | |
| Adelantar el trámite y seguimiento de los proyectos para enajenación y arrendamiento de inmuebles destinados a vivienda. | 31-DEC-08 | |
| Adelantar las investigaciones administrativas a la enajenación y arrendamiento de inmuebles destinados a vivienda | 31-DEC-08 | |

| Indicador del Compromiso | ACUMULADO P.D. | AVANCE EN CADA VIGENCIA | | | | | |
|--|----------------|-------------------------|------|------|------|-----------|-----------|
| | | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | |
| 692 Unidades de vivienda nueva viabilizadas para enajenación | | | | | | | |
| | Programación | 70,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 35,000.00 | 35,000.00 |
| | Ejecución | 61,862.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 47,584.00 | 14,278.00 |
| | % Avance | 88.37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 135.95 | 40.79 |

Retrasos
La meta se cumple de acuerdo con lo estimado. La meta es el promedio anual estimado para toda la vigencia. En el segundo semestre del año la Entidad continuará con la viabilización de unidades de vivienda para enajenación.

Solución y propuesta de mejoramiento
Se programa en el marco del nuevo Plan de Desarrollo.

Logros
Realización oportuna de la revisión y control de las radicaciones para enajenación de vivienda. La Entidad continuará desarrollando control a la enajenación.

Beneficios
Se posibilita la oferta formal y legal de inmuebles destinados a vivienda para enajenar.

| Acciones de la Entidad por Indicador | Fecha Prog. | Descripción del Avance de Acciones |
|---|-------------|---|
| Adelantar el trámite y seguimiento de los proyectos para enajenación y arrendamiento de inmuebles destinados a vivienda | 31-DEC-08 | Trámite de documentos para enajenación y arrendamiento de inmuebles destinados a vivienda. Control preventivo, concurrente y posterior sobre las personas que realizan las actividades de enajenación y arrendamiento de inmuebles destinados a vivienda. |
| Adelantar las investigaciones administrativas a la enajenación y arrendamiento de inmuebles destinados a vivienda. | 31-DEC-08 | Atención de quejas por la violación a las normas que regulan la enajenación y el arrendamiento de inmuebles destinados a vivienda. Adelanto de las actuaciones administrativas en el caso de incumplimiento de la normatividad regulatoria. |

* META QUE NO SUMA: Se debe observar su programación y ejecución en cada vigencia.

** INDICADOR QUE NO SUMA: Se debe observar su programación y ejecución en cada vigencia.

Bogotá Sin Indiferencia. Un Compromiso Social contra la Pobreza y la Exclusión 2004 - 2008

Plan de Acción - Componentes de Gestión y de Inversión.

SECRETARÍA DISTRITAL DEL HÁBITAT

02 Eje Urbano Regional

11 Programa Hábitat desde los barrios y las UPZ

| 2004 | | 2005 | | 2006 | | Recursos Millones de \$ Corrientes | | | |
|------------|-----------|------------|-----------|------------|-----------|------------------------------------|-----------|------------|-----------|
| Programado | Ejecutado | Programado | Ejecutado | Programado | Ejecutado | 2007 | | 2008 | |
| | | | | | | Programado | Ejecutado | Programado | Ejecutado |
| \$0 | \$0 | \$0 | \$0 | \$0 | \$0 | \$9,440 | \$9,282 | \$20,641 | \$3,472 |
| \$0 | \$0 | \$0 | \$0 | \$0 | \$0 | \$9,440 | \$9,282 | \$20,641 | \$3,472 |

Componente de Inversión

| Cód. Proy. | Proyectos/Metas Descripción | 2004 | | 2005 | | 2006 | | 2007 | | | 2008 | | | TOTAL | | | | | |
|------------|--|--------|-----------|--------|-----------|--------|-----------|----------|-----------|--------|----------|-----------|-------|---------|-----------|------|---------|---------|------|
| | | Progr. | Ejecutado | Progr. | Ejecutado | Progr. | Ejecutado | Progr. | Ejecutado | | Progr. | Ejecutado | | Progr. | Ejecutado | | | | |
| 417 | Control administrativo a la enajenación y arrendamiento de vivienda en el Distrito Capital | \$0 | \$0 | 0 | \$0 | \$0 | 0 | \$0 | \$0 | 0 | \$1,572 | \$1,572 | 99.97 | \$2,960 | \$1,057 | 35.7 | \$4,532 | \$2,629 | 58.0 |
| | Realizar 100 Por ciento Un Protocolo De Actuación Para La Prevención Y Control De Desarrollos Ilegales A Nivel Distrital | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 0.00 | | 0.00 | 100.00 | 100.00 | 100 | | | |
| | Finalizada | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | * Monitorear 3033 Hectáreas Susceptibles A Desarrollo Ilegal | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,283.00 | 1,283.00 | 100.00 | 3,033.00 | 3,033.00 | ***** | | | | | | |
| | * Surtir/Instrumentar En 400 Proyectos El Proceso De Radicación De Documentos Para La Enajenación De Vivienda | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 400.00 | 523.00 | 130.75 | 400.00 | 164.00 | 41.00 | | | | | | |
| | * Controlar El 100 Por Ciento De Las Personas Naturales O Jurídicas Que Obtuvieron Durante La Vigencia Anterior, La Radicación De Documentos Para Enajenación Y Arrendamiento De Vivienda | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 75.00 | 87.00 | 116.00 | 100.00 | 31.00 | 31.00 | | | | | | |
| | * Investigar El 10 Por ciento De Los Casos De Incumplimiento A Las Normas Que Regulan La Enajenación Y Arrendamiento De Inmuebles Destinados A Vivienda | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10.00 | 10.00 | 100.00 | 0.00 | | 0.00 | | | | | | |
| | Suspendida | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | * Proferir Decisión De Fondo En El 65 Por ciento De Las Investigaciones En Curso A Diciembre 31 Del Año Anterior, Por Incumplimiento A Las Normas Que Regulan La Enajenación Y Arrendamiento De Inmuebles Destinados A Vivienda. (Línea Base: 660 Investigaciones En Curso A 31 De Diciembre Del 2006) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 70.00 | 59.00 | 84.29 | 65.00 | 35.00 | 53.85 | | | | | | |
| | Diseñar E Implementar 100 Por ciento El Sistema De Control Del Hábitat, Con La Información De Vivienda Urbana | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 | 0.00 | 0 | | | |

* META QUE NO SUMA: Se debe observar su programación y ejecución en cada vigencia.

** INDICADOR QUE NO SUMA: Se debe observar su programación y ejecución en cada vigencia.

Bogotá Sin Indiferencia. Un Compromiso Social contra la Pobreza y la Exclusión 2004 - 2008

Plan de Acción - Componentes de Gestión y de Inversión.

SECRETARÍA DISTRITAL DEL HÁBITAT

02 Eje Urbano Regional

| 2004 | | 2005 | | 2006 | | Recursos Millones de \$ Corrientes | | | |
|------------|-----------|------------|-----------|------------|-----------|------------------------------------|-----------|------------|-----------|
| Programado | Ejecutado | Programado | Ejecutado | Programado | Ejecutado | 2007 | | 2008 | |
| | | | | | | Programado | Ejecutado | Programado | Ejecutado |
| \$0 | \$0 | \$0 | \$0 | \$0 | \$0 | \$9,440 | \$9,282 | \$20,641 | \$3,472 |

12 Programa Red de centralidades Distritales

Compromiso PD: 100 Gestión interinstitucional en: Nuevo Usme, Cuenca del Río Tunjuelo y Suba.

Tipo: Meta Plan

Componente de Gestión

Objetivo de la Entidad: Liderar la gestión de los proyectos estratégicos del Sector Hábitat.

| Indicador del Compromiso | Estado: Finalizado | ACUMULADO P.D. | AVANCE EN CADA VIGENCIA | | | | | |
|---|--------------------|----------------|-------------------------|------|------|------|------|------|
| | | | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | |
| 243 N° acciones conjuntas interinstitucionales/operaciones Nuevo Usme, Tunjuelo, Suba | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

| Acciones de la Entidad por Indicador | Fecha Prog. | Descripción del Avance de Acciones |
|--|-------------|------------------------------------|
| Revisar y actualizar los procesos de formulación y aprobación de planes zonales y adelantar la revisión y aprobación de los mismos, en los correspondiente al Componente Hábitat | 31-DEC-08 | |

Componente de Inversión

| Cód. Proy. | Proyectos/Metas Descripción | 2004 | | 2005 | | 2006 | | 2007 | | 2008 | | TOTAL | | | | |
|------------|---|--------|-----------|--------|-----------|--------|-----------|--------|-----------|--------|-----------|--------|-----------|--------|--------|------|
| | | Progr. | Ejecutado | Progr. | Ejecutado | Progr. | Ejecutado | Progr. | Ejecutado | Progr. | Ejecutado | Progr. | Ejecutado | | | |
| 415 | Desarrollo y gestión de la política de hábitat | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Formular 100 Por ciento Un Documento De Política Integral Del Hábitat Finalizada | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 | 100.00 | 100 | |
| | Formular 100 Por ciento Un Documento De Priorización De Zonas De Intervención En El Contexto De Los Instrumentos De Planeación Del Pot Finalizada | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 50.00 | 48.00 | 96.00 | 52.00 | 52.00 | ***** | 100.00 | 100.00 | 100 |
| | Gestionar 4 Proyectos De Decreto Para La Revisión, Aprobación E Implementación De Planes Zonales | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3.00 | 2.60 | 86.67 | 1.40 | 0.00 | 0.00 | 4.00 | 2.60 | 65 |
| | Gestionar 2 Proyectos De Decreto Para La Revisión, Aprobación E Implementación De Planes Parciales | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.90 | 90.00 | 1.10 | 0.05 | 4.55 | 2.00 | 0.95 | 47.5 |
| | Formular 100 Por ciento Un Documento De Lineamientos De Política De Asentamientos Rurales En El Contexto Regional, Borde Y Rural Finalizada | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 | 100.00 | 100 |
| | Formular 100 Por ciento Un Documento De Política De Servicios Públicos Finalizada | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 | 100.00 | 100 |
| | * Evaluar 140 Licencias De Construcción Otorgadas, Sobre Las Cuales Se Presentan Quejas De Los Ciudadanos O Que Hayan Sido Priorizadas Por Los Miembros De La Comisión De Curadores | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 140.00 | 140.00 | 100.00 | 140.00 | 47.00 | 33.57 | | | |

* META QUE NO SUMA: Se debe observar su programación y ejecución en cada vigencia.

** INDICADOR QUE NO SUMA: Se debe observar su programación y ejecución en cada vigencia.

Bogotá Sin Indiferencia. Un Compromiso Social contra la Pobreza y la Exclusión 2004 - 2008

Plan de Acción - Componentes de Gestión y de Inversión.

SECRETARÍA DISTRITAL DEL HÁBITAT

02 Eje Urbano Regional

12 Programa Red de centralidades Distritales

| 2004 | | 2005 | | 2006 | | Recursos Millones de \$ Corrientes | | | |
|------------|-----------|------------|-----------|------------|-----------|------------------------------------|-----------|------------|-----------|
| Programado | Ejecutado | Programado | Ejecutado | Programado | Ejecutado | 2007 | | 2008 | |
| | | | | | | Programado | Ejecutado | Programado | Ejecutado |
| \$0 | \$0 | \$0 | \$0 | \$0 | \$0 | \$9,440 | \$9,282 | \$20,641 | \$3,472 |

Componente de Inversión

| Cód. Proy. | Proyectos/Metas Descripción | 2004 | | 2005 | | 2006 | | 2007 | | 2008 | | TOTAL | | | |
|------------|---|--------|-----------|--------|-----------|--------|-----------|--------|-----------|--------|-----------|--------|-----------|-------|-----|
| | | Progr. | Ejecutado | Progr. | Ejecutado | Progr. | Ejecutado | Progr. | Ejecutado | Progr. | Ejecutado | Progr. | Ejecutado | | |
| | Implementar 100 Por ciento El Sistema De Seguimiento Y Evaluación De La Política Integral De Hábitat (Servicios Públicos Y Ruralidad) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 | 9.00 | 9.00 | 100.00 | 9.00 | 9 |
| | Acompañar 100 Por ciento La Gestión De Las Operaciones Estratégicas | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 | 0.00 | 0 |
| | Formular 100 Por ciento Un Documento Que Contenga Una Intervención Integral De Hábitat, Aledaña Al Sendero Ecológico De Los Cerros Orientales | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 | 10.00 | 10.00 | 100.00 | 10.00 | 10 |
| | Otorgar 185 Subsidios Para Adquisición O Mejoramiento De Vivienda Tipo 1. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 185.00 | 0.00 | 0.00 | 185.00 | 0.00 | 0 |
| | Formular E Implementar 15 Por ciento Un Modelo De Gestión Público-Privado Y Comunitario, Para La Gestión Del Suelo | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 30.00 | 15.00 | 50.00 | 0.00 | 0.00 | 15.00 | 15.00 | 100 |
| | Suspendida | | | | | | | | | | | | | | |

* META QUE NO SUMA: Se debe observar su programación y ejecución en cada vigencia.

** INDICADOR QUE NO SUMA: Se debe observar su programación y ejecución en cada vigencia.

Bogotá Sin Indiferencia. Un Compromiso Social contra la Pobreza y la Exclusión 2004 - 2008

Plan de Acción - Componentes de Gestión y de Inversión.

SECRETARÍA DISTRITAL DEL HÁBITAT

| 04 Objetivo de Gestión Pública Humana | 2004 | | 2005 | | 2006 | | Recursos Millones de \$ Corrientes | | | |
|---|------------|-----------|------------|-----------|------------|-----------|------------------------------------|-----------|------------|-----------|
| | Programado | Ejecutado | Programado | Ejecutado | Programado | Ejecutado | 2007 | | 2008 | |
| | | | | | | | Programado | Ejecutado | Programado | Ejecutado |
| | \$0 | \$0 | \$0 | \$0 | \$0 | \$0 | \$4,218 | \$4,176 | \$3,095 | \$1,431 |
| 30 Programa Administración moderna y humana | \$0 | \$0 | \$0 | \$0 | \$0 | \$0 | \$4,218 | \$4,176 | \$1,858 | \$1,094 |

Compromiso PD: 216 Modernización y adecuación de la administración distrital -Fortalecer la capacidad operativa de las entidades y organismos Distritales. Tipo: Meta Plan

Componente de Gestión

Objetivo de la Entidad: Consolidar el Sistema de Gestión de la Entidad

| Indicador del Compromiso | ACUMULADO P.D. | AVANCE EN CADA VIGENCIA | | | | |
|---|----------------|-------------------------|------|------|-------|--------|
| | | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 |
| ** 655 % fortalecimiento organizacional o administrativo, tecnología y modernización en las entidades distritales | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 85.00 | 100.00 |
| | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 85.00 | 92.00 |
| | 92.00 | | | | | |

Retrasos

El cambio de administración, la implementación y puesta en marcha de un nuevo Plan de Desarrollo Distrital y la reestructuración administrativa de la Entidad orientó los esfuerzos de la Secretaría a la formulación de los objetivos y estrategias para su gestión en los próximos 5 años.

Se programa en el marco del nuevo Plan de Desarrollo, las adecuaciones necesarias para el fortalecimiento de la Entidad.

Solución y propuesta de mejoramiento

Diseño e implementación de procesos para garantizar el oportuno y adecuado apoyo requerido por las diferentes áreas de la entidad, en el marco de la nueva normatividad legal vigente y del nuevo plan de desarrollo Distrital.

Logros

Se llevó a cabo el proceso de planeación necesario para garantizar la elaboración del Plan de Desarrollo Distrital y de los Planes de Acción de cada una de las áreas y proyectos de la Secretaría. Inicio de los procesos contractuales necesarios para garantizar el desarrollo de las actividades y el cumplimiento de las metas de la Entidad.

Beneficios

Contar con estrategias y espacios adecuados de servicio al ciudadano. Se cuenta con una entidad cabeza del sector hábitat, fortalecida para generar políticas, directrices y acciones suficientes, oportunas y adecuadas, relacionadas con el sector, y articuladas entre sí y con los demás sectores del Distrito Capital.

| Acciones de la Entidad por Indicador | Fecha Prog. | Descripción del Avance de Acciones |
|--|-------------|---|
| Adecuar la infraestructura física y tecnológica de la Secretaría de Hábitat | 31-DEC-08 | Mantenimiento y adecuación continua a instalaciones, bienes muebles y equipos de la entidad. Puesta en marcha del cableado estructurado. Análisis y evaluación de equipos para recomendar dar de baja y destinarlos al programa "computadores para educar". Actualización de página WEB. |
| Coordinación de gestiones administrativas y financieras para el apoyo de las áreas misionales de la Secretaría | 31-DEC-08 | Desarrollo de actividades administrativas, financieras, de contratación y de planeación de la entidad. Se inició la elaboración del Plan Interno del Manejo de Residuos Sólidos en la Secretaría y el Plan de Gestión Documental. Se aprobó la reestructuración de la entidad y del sector. |
| Diseñar e implementación de estrategias de comunicación de la Secretaría | 31-DEC-08 | Atención diaria de las solicitudes de información y entrevistas por parte de los medios de comunicación. Coordinación diaria del manejo de la información con las entidades del Sector. Formulación de la Política y el Plan Sectorial de comunicaciones para promover la identidad corporativa en el Sector. |
| Diseño e implementación de un Sistema de Participación Ciudadana para la Entidad y el Sector Hábitat | 31-DEC-07 | Actividad contemplada en el proyecto 467 a partir del año 2008. |
| Diseño e implementación de un Sistema Integrado de Servicio al Ciudadano para la Entidad y el Sector Hábitat | 31-DEC-07 | Actividad contemplada en el proyecto 467 a partir del año 2008. |

* META QUE NO SUMA: Se debe observar su programación y ejecución en cada vigencia.

** INDICADOR QUE NO SUMA: Se debe observar su programación y ejecución en cada vigencia.

Bogotá Sin Indiferencia. Un Compromiso Social contra la Pobreza y la Exclusión 2004 - 2008

Plan de Acción - Componentes de Gestión y de Inversión.

SECRETARÍA DISTRITAL DEL HÁBITAT

| | | | | | | | | | | |
|--|-------------|-----------|-------------|-----------|-------------|-----------|------------------------------------|-----------|-------------|-----------|
| 04 Objetivo de Gestión Pública Humana | 2004 | | 2005 | | 2006 | | Recursos Millones de \$ Corrientes | | | |
| | Programado | Ejecutado | Programado | Ejecutado | Programado | Ejecutado | 2007 | | 2008 | |
| | \$0 | \$0 | \$0 | \$0 | \$0 | \$0 | Programado | Ejecutado | Programado | Ejecutado |
| 30 Programa Administración moderna y humana | \$0 | \$0 | \$0 | \$0 | \$0 | \$0 | \$4,218 | \$4,176 | \$3,095 | \$1,431 |
| | \$0 | \$0 | \$0 | \$0 | \$0 | \$0 | \$4,218 | \$4,176 | \$1,858 | \$1,094 |

| | | | | | | | |
|---|--------------|-----------------------|--------------------------------|------|--------|-------|-------|
| Indicador del Compromiso 656 % de avance en la estructuración e implementación del Sistema de Gestión de Calidad en las entidades Distritales | | ACUMULADO P.D. | AVANCE EN CADA VIGENCIA | | | | |
| | | | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 |
| | Programación | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 40.00 | 60.00 |
| | Ejecución | 50.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 40.00 | 10.00 |
| % Avance | 50.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 | 16.67 | |

Retrasos
El proceso de reforma administrativa, reorienta algunos aspectos del Sistema Integrado de Gestión que venía trabajando la Entidad, por lo cual estamos en proceso de ajustes al Sistema. La Entidad continúa trabajando en su implementación para dar cumplimiento a lo establecido en la norma y se programa en el marco del nuevo Plan de Desarrollo, la implementación y mantenimiento del Sistema de Gestión de Calidad.

Solución y propuesta de mejoramiento
Establecimiento del Plan de Trabajo, teniendo como referente que la implementación del Sistema se debe lograr a Diciembre de 2008. Se mantuvo el equipo de trabajo que acompañó a la Secretaría en la vigencia anterior para dar continuidad al trabajo adelantado.

Logros
Levantamiento de los procedimientos del proceso misional "Coordinación de la Gestión de los Servicios Públicos" y del proceso de evaluación de "Control Interno". Se elaboró el documento "Política para la administración del riesgo", el manual para la administración del riesgo y se realizó un análisis del componente de direccionamiento estratégico. Desarrollo de la campaña de sensibilización del Sistema Integrado de Gestión.

Beneficios
Ofrecer un servicio de calidad, a través de una gestión integral en materia de Hábitat.

| | | |
|--|--------------------|---|
| Acciones de la Entidad por Indicador | Fecha Prog. | Descripción del Avance de Acciones |
| Implementación del Sistema de Gestión de Calidad en la Secretaría de Hábitat, con el apoyo de la Secretaría General del Distrito | 31-DEC-08 | Levantamiento de procedimientos misionales, se realizó diagnóstico de la implementación del sistema respecto a la nueva estructura de la entidad por la reforma administrativa realizada en el mes de abril y se desarrolló una campaña de sensibilización sobre el Sistema Integrado de Gestión. |

| Componente de Inversión | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--------------------------------|--|---------------|------------------|---------------|------------------|---------------|------------------|---------------|------------------|---------------|------------------|---------------|------------------|---------------|------------------|---------------|------------------|------------------|------|
| Proyectos/Metas | | 2004 | | | 2005 | | | 2006 | | | 2007 | | | 2008 | | | TOTAL | | |
| Cód. Proy. | Descripción | Progr. | Ejecutado | Progr. | Ejecutado | Progr. | Ejecutado | Progr. | Ejecutado | Progr. | Ejecutado | Progr. | Ejecutado | Progr. | Ejecutado | Progr. | Ejecutado | Ejecutado | |
| 418 | Fortalecimiento institucional | \$0 | \$0 | 0 | \$0 | \$0 | 0 | \$0 | \$0 | 0 | \$4,218 | \$4,176 | 99 | \$1,858 | \$1,094 | 58.9 | \$6,076 | \$5,270 | 86.7 |
| | Desarrollar 100 Por ciento El Proceso De Fortalecimiento De La Infraestructura Física Y Tecnológica De La Secretaría Del Hábitat | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 85.00 | 85.00 | 100.00 | 15.00 | 6.00 | 40.00 | 100.00 | 91.00 | 91 |
| * | Adelantar 100 Por Ciento De Las Gestiones Administrativas, Financieras Y De Planeación, Para El Apoyo A Las Áreas Misionales Y Estratégicas De La Secretaría | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 56.00 | 56.00 | | | |
| | Diseñar E Implementar 70 Por Ciento El Sistema Integrado De Servicio Al Ciudadano Para La Entidad Y El Sector Hábitat | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 70.00 | 70.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 70.00 | 70.00 | 100 |
| | Suspendida | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| * | Diseñar E Implementar 100 Por Ciento Las Piezas Y Estrategias De Comunicación Para Informar A La Comunidad Y Al Sector Sobre Los Temas De Hábitat | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 55.00 | 55.00 | | | |

* META QUE NO SUMA: Se debe observar su programación y ejecución en cada vigencia.

** INDICADOR QUE NO SUMA: Se debe observar su programación y ejecución en cada vigencia.

Bogotá Sin Indiferencia. Un Compromiso Social contra la Pobreza y la Exclusión 2004 - 2008

Plan de Acción - Componentes de Gestión y de Inversión.

SECRETARÍA DISTRITAL DEL HÁBITAT

| | | | | | | | | | | |
|--|-------------|-----------|-------------|-----------|-------------|-----------|------------------------------------|-----------|-------------|-----------|
| 04 Objetivo de Gestión Pública Humana | 2004 | | 2005 | | 2006 | | Recursos Millones de \$ Corrientes | | | |
| | Programado | Ejecutado | Programado | Ejecutado | Programado | Ejecutado | 2007 | | 2008 | |
| | \$0 | \$0 | \$0 | \$0 | \$0 | \$0 | Programado | Ejecutado | Programado | Ejecutado |
| | \$0 | \$0 | \$0 | \$0 | \$0 | \$0 | \$4,218 | \$4,176 | \$3,095 | \$1,431 |
| 30 Programa Administración moderna y humana | \$0 | \$0 | \$0 | \$0 | \$0 | \$0 | \$4,218 | \$4,176 | \$1,858 | \$1,094 |

Componente de Inversión

| Cód. Proy. | Proyectos/Metas Descripción | 2004 | | 2005 | | 2006 | | 2007 | | 2008 | | TOTAL | | | | |
|------------|---|--------|-----------|--------|-----------|--------|-----------|--------|-----------|--------|-----------|--------|-----------|--------|-------|----|
| | | Progr. | Ejecutado | Progr. | Ejecutado | Progr. | Ejecutado | Progr. | Ejecutado | Progr. | Ejecutado | Progr. | Ejecutado | | | |
| | Diseñar E Implementar 70 Por ciento El Sistema De Participación Ciudadana De La Entidad Y El Sector Hábitat | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 70.00 | 70.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 70.00 | 70.00 | 100 | |
| | Suspendida | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Diseñar E Implementar 100 Por ciento Los Sistemas De Gestión De Calidad, Meci Y Siga De La Secretaría Del Hábitat | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 40.00 | 40.00 | 100.00 | 60.00 | 10.00 | 16.67 | 100.00 | 50.00 | 50 |

* META QUE NO SUMA: Se debe observar su programación y ejecución en cada vigencia.

** INDICADOR QUE NO SUMA: Se debe observar su programación y ejecución en cada vigencia.

Bogotá Sin Indiferencia. Un Compromiso Social contra la Pobreza y la Exclusión 2004 - 2008

Plan de Acción - Componentes de Gestión y de Inversión.

SECRETARÍA DISTRITAL DEL HÁBITAT

| 04 Objetivo de Gestión Pública Humana | 2004 | | 2005 | | 2006 | | Recursos Millones de \$ Corrientes | | | |
|---|------------|-----------|------------|-----------|------------|-----------|------------------------------------|-----------|------------|-----------|
| | Programado | Ejecutado | Programado | Ejecutado | Programado | Ejecutado | 2007 | | 2008 | |
| | | | | | | | Programado | Ejecutado | Programado | Ejecutado |
| | \$0 | \$0 | \$0 | \$0 | \$0 | \$0 | \$4,218 | \$4,176 | \$3,095 | \$1,431 |
| 32 Programa Sistema Distrital de Servicio a la Ciudadanía | \$0 | \$0 | \$0 | \$0 | \$0 | \$0 | \$0 | \$0 | \$1,237 | \$337 |

Compromiso PD: 222 Consolidación del Sistema Distrital de Servicio a la ciudadanía y puesta en funcionamiento de centros de atención especializados - SUPERCADEs en seis localidades **Tipo: Meta Plan**

Componente de Gestión

Objetivo de la Entidad: Fortalecer la participación, cultura y corresponsabilidad ciudadana en la construcción del hábitat.

| Indicador del Compromiso | ACUMULADO P.D. | AVANCE EN CADA VIGENCIA | | | | |
|---|----------------|-------------------------|------|------|------|--------|
| | | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 |
| ** 485 Sistema del Servicio a la Ciudadanía operando. | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 |
| | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 45.00 |
| | 45.00 | | | | | |

Retrasos
Evaluación y redimensionamiento del enfoque del proyecto de racionalización de trámites, del cual el SUPERCADE Virtual es una estrategia que implicó algunos retrasos durante el primer semestre del año, pero la Entidad continuará trabajando en el fortalecimiento del sistema de servicio al ciudadano en marco del nuevo Plan de Desarrollo.

Solución y propuesta de mejoramiento
Ajuste y definición del nuevo enfoque, por lo que la limitante ya fue superada.

Logros
Getión de 5 proyectos concretos de construcción que presentaron los ciudadanos-constructores ante la administración pública. Definición del proceso distrital de racionalización e inicio del proceso de socialización y apropiación del mismo por parte de las 14 entidades distritales competentes en estos trámites.

Atención efectiva a los ciudadanos que buscaron información del sector en los puntos de atención ciudadana CADES, SuperCADES, Sede Propia. Definición y ejecución de actividades de participación ciudadana que permita la articulación de la formulación y ejecución del plan de desarrollo distrital con los planes de desarrollo local, en lo que respecta al sector hábitat.

Beneficios
Ciudadanos-Constructores apoyados y acompañados por el Distrito para avanzar en los proyectos de generación de viviendas en Bogotá.
Ciudadanos y Ciudadanas informados en temas y tramites especializados del sector Habitat distrital.
Localidades con un mayor nivel de cercanía con el nivel central en materia de vivienda y servicios públicos.

| Acciones de la Entidad por Indicador | Fecha Prog. | Descripción del Avance de Acciones |
|---|-------------|---|
| Implementación del modelo de participación ciudadana para la Entidad y el Sector Hábitat | 31-DEC-08 | Recopilación de información sobre los procesos de participación ciudadana en los Encuentros Ciudadanos, en el IDPAC. y en los Consejos Locales de Participación. Revisión y ajuste al modelo de participación ciudadana de la Secretaria Distrital del Hábitat. |
| Implementación del sistema integrado de servicio al ciudadano para la Entidad y el Sector Hábitat | 31-DEC-08 | Incorporación de la visión sectorial en el enfoque y la información ofrecida en los CADES y SuperCADES en los que tiene presencia la SDHT. |
| Implementación SuperCADE virtual | 31-DEC-08 | Rediseño del modelo de atención al constructor para su montaje y gestion. Definición de los requerimientos de información, recurso humano, financieros y técnicos que implica el montaje y desarrollo total del SuperCADE Virtual Hábitat. |

* META QUE NO SUMA: Se debe observar su programación y ejecución en cada vigencia.

** INDICADOR QUE NO SUMA: Se debe observar su programación y ejecución en cada vigencia.

Bogotá Sin Indiferencia. Un Compromiso Social contra la Pobreza y la Exclusión 2004 - 2008

Plan de Acción - Componentes de Gestión y de Inversión.

SECRETARÍA DISTRITAL DEL HÁBITAT

| | | | | | | | | | | | |
|--|-------------|-----------|-------------|-----------|-------------|-----------|------------------------------------|-----------|-------------|-----------|-------|
| 04 Objetivo de Gestión Pública Humana | 2004 | | 2005 | | 2006 | | Recursos Millones de \$ Corrientes | | | | |
| | Programado | Ejecutado | Programado | Ejecutado | Programado | Ejecutado | 2007 | | 2008 | | |
| | \$0 | \$0 | \$0 | \$0 | \$0 | \$0 | Programado | Ejecutado | Programado | Ejecutado | |
| 32 Programa Sistema Distrital de Servicio a la Ciudadanía | \$0 | \$0 | \$0 | \$0 | \$0 | \$0 | \$0 | \$0 | \$0 | \$1,237 | \$337 |

Componente de Inversión

| Cód. Proy. | Proyectos/Metas Descripción | 2004 | | 2005 | | 2006 | | 2007 | | 2008 | | TOTAL | | | | |
|------------|---|--------|-----------|--------|-----------|--------|-----------|--------|-----------|--------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-------|
| | | Progr. | Ejecutado | Progr. | Ejecutado | Progr. | Ejecutado | Progr. | Ejecutado | Progr. | Ejecutado | Progr. | Ejecutado | | | |
| 467 | Cultura del hábitat y ciudadanía | \$0 | \$0 | 0 | \$0 | \$0 | 0 | \$0 | \$0 | 0 | \$1,237 | \$337 | 27.2 | \$1,237 | \$337 | 27.2 |
| | Implementar 100 Porciento El Modelo De Participación De La Secretaría Distrital Del Hábitat, Proyectado Al Sector | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 100.00 | 31.00 | 31.00 | 100.00 | 31.00 | 31 |
| | Implementar 100 Porciento El Sistema Integrado De Servicio Al Ciudadano | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 100.00 | 35.00 | 35.00 | 100.00 | 35.00 | 35 |
| | Atender 50000 Ciudadanos Y Ciudadanas A Través De Los Diferentes Canales De Contacto Del Sistema De Servicio Al Ciudadano | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 50,000.00 | 11,047.00 | 22.09 | 50,000.00 | 11,047.00 | 22.09 |
| | Implementar 100 Porciento El Proyecto Piloto De Supercade Hábitat Virtual | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 100.00 | 50.00 | 50.00 | 100.00 | 50.00 | 50 |

* META QUE NO SUMA: Se debe observar su programación y ejecución en cada vigencia.

** INDICADOR QUE NO SUMA: Se debe observar su programación y ejecución en cada vigencia.

Version Plan de Accion: Ultima Version Oficial Fecha de corte: 31-05-2008

Bogotá Sin Indiferencia. Un Compromiso Social contra la Pobreza y la Exclusión 2004 - 2008

Plan de Acción - Componentes de Gestión y de Inversión.

SECRETARÍA DISTRITAL DE CULTURA, RECREACIÓN Y DEPORTE

| | | | | | | | | | | |
|--------------------------------------|-------------|-----------|-------------|-----------|-------------|-----------|------------------------------------|-----------|-------------|-----------|
| 01 Eje Social | 2004 | | 2005 | | 2006 | | Recursos Millones de \$ Corrientes | | | |
| | Programado | Ejecutado | Programado | Ejecutado | Programado | Ejecutado | 2007 | | 2008 | |
| | \$17,612 | \$17,591 | \$29,708 | \$29,466 | \$28,050 | \$27,897 | Programado | Ejecutado | Programado | Ejecutado |
| 01 Programa Bogotá sin hambre | | | | | | | | | | |

Compromiso PD: 3 Orientar, formar y capacitar en nutrición y en hábitos de vida saludable a 125.000 personas. Tipo: Meta Plan

Componente de Gestión

Objetivo de la Entidad: Valorar la diversidad y fomentar el respeto por las diferencias para romper barreras sociales y culturales, y fortalecer lazos de solidaridad y convivencia

| | | | | | | | |
|--|--|-----------------------|--------------------------------|--------|--------|--------|------|
| Indicador del Compromiso 3 N° de personas formadas | Estado: Finalizado por cumplimiento | ACUMULADO P.D. | AVANCE EN CADA VIGENCIA | | | | |
| | | | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 |
| | Programación | 1,200.00 | 0.00 | 400.00 | 400.00 | 400.00 | 0.00 |
| | Ejecución | 1,761.00 | 0.00 | 400.00 | 940.00 | 421.00 | 0.00 |
| % Avance | 146.75 | 0.00 | 100.00 | 235.00 | 105.25 | 0.00 | |

| | | |
|---|--------------------|---|
| Acciones de la Entidad por Indicador | Fecha Prog. | Descripción del Avance de Acciones |
| Actividades relacionadas con el evento que se realiza en el Teatro al Aire libre de la Media torta: Ferias, fiestas y saberes populares | 31-DEC-08 | |

Componente de Inversión

| Cód. Proy. | Proyectos/Metas Descripción | 2004 | | 2005 | | | 2006 | | | 2007 | | | 2008 | | TOTAL | | | |
|------------|---|------------|------------|--------|------------|------------|--------|------------|------------|--------|------------|------------|--------|-----------|------------|--------------|--------------|-----|
| | | Progr. | Ejecutado | Progr. | Ejecutado | | Progr. | Ejecutado | | Progr. | Ejecutado | | Progr. | Ejecutado | Progr. | Ejecutado | | |
| 223 | Circulación cultural en espacios habitados | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Alcanzar 149859 Participantes En El Período, En Las Actividades De Formación Y Programación, De Fomento, Conservación, Documentación Y Acervo De La Cinemateca Distrital, En Su Sede Y En Las Localidades. (Línea De Base 2003: 66.000 Participantes) | 68,000.00 | 65,323.00 | 96.06 | 65,000.00 | 84,536.00 | 130.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 149,859.00 | 149,859.00 | 100 | |
| | Finalizada | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Alcanzar 1098004 Participantes En El Período, En Las Actividades De Divulgación Científica, De Formación Y De Fomento A Las Actividades Transdisciplinarias Del Planetario De Bogotá, En Su Sede Y En Las Localidades.(Línea De Base 2003: 264.000 Participantes) | 274,000.00 | 228,430.00 | 83.37 | 257,000.00 | 281,275.00 | 109.45 | 290,000.00 | 298,171.00 | 102.82 | 290,128.00 | 290,128.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 1,098,004.00 | 1,098,004.00 | 100 |
| | Finalizada | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Alcanzar 1171543 Participantes En El Período, En Actividades Artísticas En La Sala Principal, El Teatrino, El Callejón Y El Salón De Los Espejos Del Teatro Jorge Eliécer Gaitán. (Línea De Base 2003: 194.000 Participantes). | 201,000.00 | 240,780.00 | 119.79 | 240,000.00 | 326,465.00 | 136.03 | 240,000.00 | 349,851.00 | 145.77 | 254,447.00 | 254,447.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 1,171,543.00 | 1,171,543.00 | 100 |
| | Finalizada | | | | | | | | | | | | | | | | | |

* META QUE NO SUMA: Se debe observar su programación y ejecución en cada vigencia.

** INDICADOR QUE NO SUMA: Se debe observar su programación y ejecución en cada vigencia.

Bogotá Sin Indiferencia. Un Compromiso Social contra la Pobreza y la Exclusión 2004 - 2008

Plan de Acción - Componentes de Gestión y de Inversión.

SECRETARÍA DISTRITAL DE CULTURA, RECREACIÓN Y DEPORTE

| | | | | | | | | | | |
|--------------------------------------|-------------|-----------|-------------|-----------|-------------|-----------|---|-----------|-------------|-----------|
| 01 Eje Social | 2004 | | 2005 | | 2006 | | Recursos Millones de \$ Corrientes | | | |
| | Programado | Ejecutado | Programado | Ejecutado | Programado | Ejecutado | 2007 | | 2008 | |
| | \$17,612 | \$17,591 | \$29,708 | \$29,466 | \$28,050 | \$27,897 | Programado | Ejecutado | Programado | Ejecutado |
| 01 Programa Bogotá sin hambre | | | | | | | | | | |

Componente de Inversión

| Cód. Proy. | Proyectos/Metas Descripción | 2004 | | 2005 | | | 2006 | | | 2007 | | | 2008 | | TOTAL | | | |
|------------|---|------------|------------|--------|------------|------------|--------|------------|-----------|--------|-----------|-----------|--------|-----------|--------|------------|------------|-----|
| | | Progr. | Ejecutado | Progr. | Ejecutado | | Progr. | Ejecutado | | Progr. | Ejecutado | | Progr. | Ejecutado | Progr. | Ejecutado | | |
| | Alcanzar 454661 Participantes En El Período, En Las Actividades De La Programación Dominical Habitual, Actividades De Trabajo Con Los Vecinos Y Alrededor De Los Saberes Populares Del País En El Teatro Al Aire Libre De La Media Torta. (Línea De Base 2003: 117.000 Participantes) Finalizada | 121,000.00 | 149,636.00 | 123.67 | 120,000.00 | 126,551.00 | 105.46 | 90,000.00 | 94,699.00 | 105.22 | 83,775.00 | 83,775.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 454,661.00 | 454,661.00 | 100 |
| | Alcanzar 216051 Participantes En El Período, En Actividades De Cine, Música, Danza, Teatro, Literatura, Artes Visuales En La Concha Acústica Y Cultura En Común. (Línea De Base 2003: 292.000 Participantes). Finalizada | 240,000.00 | 216,051.00 | 90.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 216,051.00 | 216,051.00 | 100 |
| | Alcanzar En El Período 818632 Participantes En Actividades De Cine, Música, Danza, Teatro, Literatura, Artes Visuales En Cultura En Común. Finalizada | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 220,000.00 | 223,632.00 | 101.65 | 115,000.00 | 3,752.00 | 3.26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 227,384.00 | 227,384.00 | 100 |
| | Diseñar 1 Estrategia De Descentralización Del Programa Cultura En Común Para El Fortalecimiento De Los Bienes Y Servicios Locales De Circulación Cultural. Finalizada | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 1.00 | 100.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 1.00 | 100 |
| | Acompañar La Producción De 2400 Eventos Artísticos, Culturales Y Turísticos Organizados Por El Idct, Otras Entidades Del Distrito O Las Localidades. Finalizada | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 400.00 | 449.00 | 112.25 | 112.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 449.00 | 449.00 | 100 |
| | * Adelantar 1 Fase De Renovación Tecnológica En El Planetario De Bogotá | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.80 | 80.00 | 1.00 | 0.90 | 90.00 | | | |
| | Acompañar La Producción De 50 Eventos Artísticos, Culturales Y Recreativos Organizados Por La Sdcrd, Otras Entidades Del Distrito O Las Localidades. Finalizada | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 50.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 50.00 | 0.00 | 0 |
| | Acompañar En 50 Eventos Artísticos, Culturales Y Del Patrimonio Las Actividades De Seguridad Y Derechos De Autor. Finalizada | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 50.00 | 71.00 | 142.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 50.00 | 71.00 | 142 |
| | Incorporar En 4 Entidades Las Actividades Con Procedimientos Y Protocolos En Los Proyectos De Inversión Del Sector Cultura Recreación Y Deporte Para La Operación De Los Escenarios Finalizada | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4.00 | 4.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4.00 | 4.00 | 100 |

* META QUE NO SUMA: Se debe observar su programación y ejecución en cada vigencia.

** INDICADOR QUE NO SUMA: Se debe observar su programación y ejecución en cada vigencia.

Version Plan de Accion: Ultima Version Oficial Fecha de corte: 31-05-2008

Bogotá Sin Indiferencia. Un Compromiso Social contra la Pobreza y la Exclusión 2004 - 2008

Plan de Acción - Componentes de Gestión y de Inversión.

SECRETARÍA DISTRITAL DE CULTURA, RECREACIÓN Y DEPORTE

| 01 Eje Social | Recursos Millones de \$ Corrientes | | | | | | | | | |
|--|------------------------------------|-----------|------------|-----------|------------|-----------|------------|-----------|------------|-----------|
| | 2004 | | 2005 | | 2006 | | 2007 | | 2008 | |
| | Programado | Ejecutado | Programado | Ejecutado | Programado | Ejecutado | Programado | Ejecutado | Programado | Ejecutado |
| | \$17,612 | \$17,591 | \$29,708 | \$29,466 | \$28,050 | \$27,897 | \$36,430 | \$36,290 | \$9,570 | \$2,860 |
| 09 Programa Cultura para la inclusión social | \$17,612 | \$17,591 | \$29,708 | \$29,466 | \$28,050 | \$27,897 | \$36,430 | \$36,290 | \$9,570 | \$2,860 |

Compromiso PD: 62 Aumentar el número de participantes a actividades culturales programadas por la Administración Tipo: Meta Plan
Distrital de 1.859.999 en el 2003 a 2.500.000 en el 2008. (640.000)

Componente de Gestión

Objetivo de la Entidad: Coadyuvar a la profesionalización de los campos artísticos y culturales de la ciudad, a través del apoyo y difusión de los procesos de creación, formación, investigación, circulación, apropiación y gestión.

| Indicador del Compromiso | Estado: Finalizado por cumplimiento | ACUMULADO P.D. | AVANCE EN CADA VIGENCIA | | | | |
|-----------------------------|-------------------------------------|----------------|-------------------------|--------------|--------------|--------------|------------|
| | | | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 |
| ** 158 No. de participantes | | 2,250,000.00 | 2,250,000.00 | 2,250,000.00 | 3,300,000.00 | 3,200,000.00 | 330,000.00 |
| | | | 2,305,245.00 | 2,927,755.00 | 3,166,597.00 | 3,013,588.00 | 331,312.00 |
| | | 101.00 | | | | | |

Logros

Han participado 2.084 personas en los procesos de intercambio y diálogo. Se han adelantado 118 reuniones del Consejo Local de Cultura CLC contando con la participación de 1.796 personas. En las 19 reuniones de los Consejos Locales CLOPS asistieron 522 personas. En los 56 ELAI convocados asistieron 819 personas. En los 16 CLIP asistieron 170 personas. En las 36 reuniones del Consejo de Discapacidad 495 personas. En las 31 reuniones del Consejo de Gobierno asistieron 568 personas, en las 2 Asamblea local de Cultura han participado 340 personas, en las 10 reuniones de coordinación del Equipo Local de Cultura han participado 308 personas, en los 125 Encuentros Ciudadanos han participado 30,953 personas, y en la Feria de servicio al ciudadano han participado 1200 personas. Para un gran total de treinta y nueve mil doscientos cincuenta y cinco (39,255) personas participantes en las quinientas once (511) reuniones de procesos de intercambio. En las 52 actividades de Bogotá Capital Mundial del libro (BCML) participaron doscientos veintidós mil ciento cincuenta y cinco (222,155) personas.

| Acciones de la Entidad por Indicador | Fecha Prog. | Descripción del Avance de Acciones |
|--------------------------------------|-------------|------------------------------------|
| . | 31-DEC-06 | |

Componente de Inversión

| Cód. Proy. | Proyectos/Metas Descripción | 2004 | | 2005 | | | 2006 | | | 2007 | | | 2008 | | | TOTAL | | | |
|------------|---|--------------|--------------|--------|--------------|---------------|-----------|--------------|--------------|--------|--------------|--------------|-----------|--------------|------------|--------|---------------|---------------|--------|
| | | Progr. | Ejecutado | Progr. | Ejecutado | Progr. | Ejecutado | Progr. | Ejecutado | Progr. | Ejecutado | Progr. | Ejecutado | Progr. | Ejecutado | Progr. | Ejecutado | | |
| 209 | Comunicación e información del sector cultura, recreación y deporte de Bogotá | \$946 | \$945 | 99.97 | \$3,197 | \$3,182 | 99.55 | \$2,590 | \$2,589 | 99.98 | \$2,808 | \$2,798 | 99.63 | \$1,300 | \$645 | 49.6 | \$10,840 | \$10,160 | 93.7 |
| | Alcanzar 8110000 Lectores De Un Periódico Cultural De La Ciudad, De Carácter Masivo Y Gratuito Que Difunda Las Actividades Culturales Y Turísticas, En El Período. (Línea De Base:1.200.000 Lectores) | 1,200,000.00 | 1,000,000.00 | 83.33 | 1,200,000.00 | 1,200,000.00 | 100.00 | 1,200,000.00 | 1,354,020.00 | 112.84 | 3,216,000.00 | 3,216,000.00 | 100.00 | 1,339,980.00 | 495,064.00 | 36.95 | 8,110,000.00 | 7,265,084.00 | 89.58 |
| | Llegar A 11605130 Televidentes A Través De Un Programa Sobre La Vida Cultural, Artística Y Turística De Bogotá, En El Período. (Línea De Base 2003: 1.976.112 Televidentes). | 50,000.00 | 299,190.00 | 598.38 | 2,220,000.00 | 11,305,940.00 | 509.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 11,605,130.00 | 11,605,130.00 | 100 |
| | Finalizada | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Difundir 16300 Eventos Artísticos, Culturales Y Turísticos A Través De Estrategias Que Alternen Prensa, Radio, Televisión, Impresos Y Página Web, En El Período. (Línea Base: 311). | 200.00 | 302.00 | 151.00 | 4,000.00 | 4,837.00 | 120.93 | 5,000.00 | 5,498.00 | 109.96 | 5,539.00 | 5,539.00 | 100.00 | 124.00 | 143.00 | ***** | 16,300.00 | 16,319.00 | 100.12 |

* META QUE NO SUMA: Se debe observar su programación y ejecución en cada vigencia.

** INDICADOR QUE NO SUMA: Se debe observar su programación y ejecución en cada vigencia.

Bogotá Sin Indiferencia. Un Compromiso Social contra la Pobreza y la Exclusión 2004 - 2008

Plan de Acción - Componentes de Gestión y de Inversión.

SECRETARÍA DISTRITAL DE CULTURA, RECREACIÓN Y DEPORTE

| 01 Eje Social | Recursos Millones de \$ Corrientes | | | | | | | | | |
|---|------------------------------------|-----------|------------|-----------|------------|-----------|------------|-----------|------------|-----------|
| | 2004 | | 2005 | | 2006 | | 2007 | | 2008 | |
| | Programado | Ejecutado | Programado | Ejecutado | Programado | Ejecutado | Programado | Ejecutado | Programado | Ejecutado |
| | \$17,612 | \$17,591 | \$29,708 | \$29,466 | \$28,050 | \$27,897 | \$36,430 | \$36,290 | \$9,570 | \$2,860 |
| 09 Programa Cultura para la inclusión social | \$17,612 | \$17,591 | \$29,708 | \$29,466 | \$28,050 | \$27,897 | \$36,430 | \$36,290 | \$9,570 | \$2,860 |

Componente de Inversión

| Cód. Proy. | Proyectos/Metas Descripción | 2004 | | 2005 | | | 2006 | | | 2007 | | | 2008 | | TOTAL | | | | |
|------------|---|------------|------------|--------|------------|------------|--------|------------|------------|--------|------------|------------|--------|-----------|------------|-----------|--------------|--------------|--------|
| | | Progr. | Ejecutado | Progr. | Ejecutado | | Progr. | Ejecutado | | Progr. | Ejecutado | | Progr. | Ejecutado | Progr. | Ejecutado | | | |
| | Poner En Circulación 882848 Ejemplares De Publicaciones Productos De Las Obras Ganadoras En Los Concursos De Creación, Documentos Del Idct Y Los Libros De Apoyo De Las Campañas De Fomento A La Lectura, En El Período. (Línea Base 2003:56.000) Finalizada | 50,000.00 | 148,600.00 | 297.20 | 190,000.00 | 208,225.00 | 109.59 | 200,000.00 | 231,523.00 | 115.76 | 323,500.00 | 196,500.00 | 60.74 | 98,000.00 | 127,499.00 | ***** | 882,848.00 | 912,347.00 | 103.34 |
| | Estimular 12 Procesos De Comunicación En Torno A Temas De Ciudad A Través Del Otorgamiento De Premios A Partir De Un Proceso De Convocatoria. Finalizada | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 4.00 | 16.00 | 400.00 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 12.00 | 16.00 | 133.33 |
| | Presentar 1 Política De Comunicaciones De Las Entidades Que Conforman El Sector Cultura, Recreación Y Deporte De Bogotá. Finalizada | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 1.00 | 1.00 | 100.00 | 0.00 | | 0.00 | 1.00 | 1.00 | 100 |
| 223 | Circulación cultural en espacios habitados | \$3,818 | \$3,817 | 99.99 | \$5,330 | \$5,311 | 99.63 | \$5,933 | \$5,896 | 99.36 | \$3,568 | \$3,566 | 99.94 | \$0 | \$0 | 0 | \$18,649 | \$18,589 | 99.7 |
| | Alcanzar 149859 Participantes En El Período, En Las Actividades De Formación Y Programación, De Fomento, Conservación, Documentación Y Acervo De La Cinemateca Distrital, En Su Sede Y En Las Localidades. (Línea De Base 2003: 66.000 Participantes) Finalizada | 68,000.00 | 65,323.00 | 96.06 | 65,000.00 | 84,536.00 | 130.06 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 149,859.00 | 149,859.00 | 100 |
| | Alcanzar 1098004 Participantes En El Período, En Las Actividades De Divulgación Científica, De Formación Y De Fomento A Las Actividades Transdisciplinarias Del Planetario De Bogotá, En Su Sede Y En Las Localidades.(Línea De Base 2003: 264.000 Participantes) Finalizada | 274,000.00 | 228,430.00 | 83.37 | 257,000.00 | 281,275.00 | 109.45 | 290,000.00 | 298,171.00 | 102.82 | 290,128.00 | 290,128.00 | 100.00 | 0.00 | | 0.00 | 1,098,004.00 | 1,098,004.00 | 100 |
| | Alcanzar 1171543 Participantes En El Período, En Actividades Artísticas En La Sala Principal, El Teatrino, El Callejón Y El Salón De Los Espejos Del Teatro Jorge Eliécer Gaitán. (Línea De Base 2003: 194.000 Participantes). Finalizada | 201,000.00 | 240,780.00 | 119.79 | 240,000.00 | 326,465.00 | 136.03 | 240,000.00 | 349,851.00 | 145.77 | 254,447.00 | 254,447.00 | 100.00 | 0.00 | | 0.00 | 1,171,543.00 | 1,171,543.00 | 100 |
| | Alcanzar 454661 Participantes En El Período, En Las Actividades De La Programación Dominical Habitual, Actividades De Trabajo Con Los Vecinos Y Alrededor De Los Saberes Populares Del País En El Teatro Al Aire Libre De La Media Torta. (Línea De Base 2003: 117.000 Participantes) Finalizada | 121,000.00 | 149,636.00 | 123.67 | 120,000.00 | 126,551.00 | 105.46 | 90,000.00 | 94,699.00 | 105.22 | 83,775.00 | 83,775.00 | 100.00 | 0.00 | | 0.00 | 454,661.00 | 454,661.00 | 100 |

* META QUE NO SUMA: Se debe observar su programación y ejecución en cada vigencia.

** INDICADOR QUE NO SUMA: Se debe observar su programación y ejecución en cada vigencia.

Version Plan de Accion: Ultima Version Oficial Fecha de corte: 31-05-2008

Bogotá Sin Indiferencia. Un Compromiso Social contra la Pobreza y la Exclusión 2004 - 2008

Plan de Acción - Componentes de Gestión y de Inversión.

SECRETARÍA DISTRITAL DE CULTURA, RECREACIÓN Y DEPORTE

| | | | | | | | | | | |
|---|-------------|-----------|-------------|-----------|-------------|-----------|---|-----------|-------------|-----------|
| 01 Eje Social | 2004 | | 2005 | | 2006 | | Recursos Millones de \$ Corrientes | | | |
| | Programado | Ejecutado | Programado | Ejecutado | Programado | Ejecutado | 2007 | | 2008 | |
| | \$17,612 | \$17,591 | \$29,708 | \$29,466 | \$28,050 | \$27,897 | Programado | Ejecutado | Programado | Ejecutado |
| 09 Programa Cultura para la inclusión social | \$17,612 | \$17,591 | \$29,708 | \$29,466 | \$28,050 | \$27,897 | \$36,430 | \$36,290 | \$9,570 | \$2,860 |

Componente de Inversión

| Cód. Proy. | Proyectos/Metas Descripción | 2004 | | 2005 | | 2006 | | 2007 | | 2008 | | TOTAL | | | | | | | |
|------------|---|------------|------------|--------|------------|------------|-----------|------------|-----------|--------|-----------|----------|------------|------------|------------|--------|----------|----------|------|
| | | Progr. | Ejecutado | Progr. | Ejecutado | Progr. | Ejecutado | Progr. | Ejecutado | Progr. | Ejecutado | Progr. | Ejecutado | | | | | | |
| | Alcanzar 216051 Participantes En El Período, En Actividades De Cine, Música, Danza, Teatro, Literatura, Artes Visuales En La Concha Acústica Y Cultura En Común. (Línea De Base 2003: 292.000 Participantes). Finalizada | 240,000.00 | 216,051.00 | 90.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 216,051.00 | 216,051.00 | 100 | | | | |
| | Alcanzar En El Período 818632 Participantes En Actividades De Cine, Música, Danza, Teatro, Literatura, Artes Visuales En Cultura En Común. Finalizada | 0.00 | | 0.00 | 220,000.00 | 223,632.00 | 101.65 | 115,000.00 | 3,752.00 | 3.26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 227,384.00 | 227,384.00 | 100 | | | |
| | Diseñar 1 Estrategia De Descentralización Del Programa Cultura En Común Para El Fortalecimiento De Los Bienes Y Servicios Locales De Circulación Cultural. Finalizada | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 1.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 1.00 | 100 | | | |
| | Acompañar La Producción De 2400 Eventos Artísticos, Culturales Y Turísticos Organizados Por El Idct, Otras Entidades Del Distrito O Las Localidades. Finalizada | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 400.00 | 449.00 | 112.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 449.00 | 449.00 | 100 | | | |
| | * Adelantar 1 Fase De Renovación Tecnológica En El Planetario De Bogotá | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.80 | 80.00 | 1.00 | 0.90 | 90.00 | | | | | |
| | Acompañar La Producción De 50 Eventos Artísticos, Culturales Y Recreativos Organizados Por La Sdcrd, Otras Entidades Del Distrito O Las Localidades. Finalizada | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 50.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 50.00 | 0.00 | 0 | | | |
| | Acompañar En 50 Eventos Artísticos, Culturales Y Del Patrimonio Las Actividades De Seguridad Y Derechos De Autor. Finalizada | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 50.00 | 71.00 | 142.00 | 0.00 | 0.00 | 50.00 | 71.00 | 142 | | | |
| | Incorporar En 4 Entidades Las Actividades Con Procedimientos Y Protocolos En Los Proyectos De Inversión Del Sector Cultura Recreación Y Deporte Para La Operación De Los Escenarios Finalizada | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4.00 | 4.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 4.00 | 4.00 | 100 | | | |
| 230 | Cultura y arte con todas y todos | \$5,853 | \$5,837 | 99.73 | \$8,643 | \$8,504 | 98.39 | \$12,156 | \$12,059 | 99.2 | \$19,652 | \$19,542 | 99.44 | \$0 | \$0 | 0 | \$46,304 | \$45,941 | 99.2 |
| | Apoyar 611 Procesos Creativos De Artistas (Individuales Y Colectivos), Mediante Convocatorias Para El Otorgamiento De Premios Y Becas En Arte Dramático, Artes Plásticas, Danza, Literatura Y Música, En El Período. (Línea De Base 2003: Nd) Finalizada | 240.00 | 221.00 | 92.08 | 334.00 | 390.00 | 116.77 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 611.00 | 611.00 | 100 | | |

* META QUE NO SUMA: Se debe observar su programación y ejecución en cada vigencia.

** INDICADOR QUE NO SUMA: Se debe observar su programación y ejecución en cada vigencia.

Version Plan de Accion: Ultima Version Oficial Fecha de corte: 31-05-2008

Bogotá Sin Indiferencia. Un Compromiso Social contra la Pobreza y la Exclusión 2004 - 2008

Plan de Acción - Componentes de Gestión y de Inversión.

SECRETARÍA DISTRITAL DE CULTURA, RECREACIÓN Y DEPORTE

| | | | | | | | | | | |
|---|-------------|-----------|-------------|-----------|-------------|-----------|---|-----------|-------------|-----------|
| 01 Eje Social | 2004 | | 2005 | | 2006 | | Recursos Millones de \$ Corrientes | | | |
| | Programado | Ejecutado | Programado | Ejecutado | Programado | Ejecutado | 2007 | | 2008 | |
| | \$17,612 | \$17,591 | \$29,708 | \$29,466 | \$28,050 | \$27,897 | Programado | Ejecutado | Programado | Ejecutado |
| 09 Programa Cultura para la inclusión social | \$17,612 | \$17,591 | \$29,708 | \$29,466 | \$28,050 | \$27,897 | \$36,430 | \$36,290 | \$9,570 | \$2,860 |

Componente de Inversión

| Cód. Proy. | Proyectos/Metas Descripción | 2004 | | 2005 | | | 2006 | | | 2007 | | | 2008 | | TOTAL | | |
|------------|--|------------|--------------|--------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------|--------------|--------------|--------|--------|-----------|--------------|--------------|--------|
| | | Progr. | Ejecutado | Progr. | Ejecutado | | Progr. | Ejecutado | | Progr. | Ejecutado | | Progr. | Ejecutado | Progr. | Ejecutado | |
| | Formar 11662 Personas En Apropiación Y Disfrute De Bienes Y Servicios Culturales Y Artísticos, En El Período. (Línea De Base 2003: Nd) Finalizada | 4,100.00 | 3,536.00 | 86.24 | 6,500.00 | 8,126.00 | 125.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 11,662.00 | 11,662.00 | 100 |
| | Alcanzar 2875129 Personas Participantes En Festivales Y Otros Eventos De Circulación, En El Período. (Línea De Base: 536.911 Personas). Finalizada | 450,000.00 | 1,370,523.00 | 304.56 | 1,370,523.00 | 1,504,606.00 | 109.78 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,875,129.00 | 2,875,129.00 | 100 |
| | Realizar 177 Proyectos Culturales Apoyados Financieramente Por El Idct, En El Período. (Línea De Base:95 Proyectos). Finalizada | 90.00 | 92.00 | 102.22 | 100.00 | 85.00 | 85.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 177.00 | 177.00 | 100 |
| | Poner En Circulación 22 Investigaciones Sobre La Situación Y Tendencias De Las Expresiones Artísticas En La Ciudad, En El Período. (Línea De Base 2003: Cero) Finalizada | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5.00 | 0.00 | 0 |
| | Alcanzar 385564 Participantes En Un Proceso De Carnaval De Bogotá, En El Período. (Línea De Base 2003: Cero). Finalizada | 75,000.00 | 73,018.00 | 97.36 | 300,000.00 | 312,546.00 | 104.18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 385,564.00 | 385,564.00 | 100 |
| | Apoyar 750 Procesos De Creación Mediante Convocatorias Para El Otorgamiento De Premios Y Becas En Las Distintas Áreas Artísticas, Culturales Y Del Patrimonio. Finalizada | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 250.00 | 506.00 | 202.40 | 244.00 | 269.00 | 110.25 | 0.00 | 0.00 | 750.00 | 775.00 | 103.33 |
| | Apoyar 112 Proyectos Culturales, Artísticos Y De Patrimonio De Organizaciones Culturales Sin Ánimo De Lucro. Finalizada | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 50.00 | 69.00 | 138.00 | 43.00 | 43.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 112.00 | 112.00 | 100 |
| | Desarrollar 150 Proyectos Estratégicos De Fortalecimiento Del Sector Y Las Prácticas Culturales Entre El Idct Y Organizaciones Del Campo. Finalizada | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 50.00 | 54.00 | 108.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 150.00 | 54.00 | 36 |
| | Alcanzar 3256600 De Participantes En Procesos De Intercambio Y Diálogo Intercultural En Torno A Las Actividades Programadas. Finalizada | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,500,000.00 | 1,456,600.00 | 97.11 | 1,800,000.00 | 1,870,632.00 | 103.92 | 0.00 | 0.00 | 3,256,600.00 | 3,327,232.00 | 102.17 |
| | Crear O Consolidar 90 Redes De Sectores Sociales, Poblacionales Y Profesionales Del Campo. Finalizada | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 30.00 | 29.00 | 96.67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 29.00 | 29.00 | 100 |

* META QUE NO SUMA: Se debe observar su programación y ejecución en cada vigencia.

** INDICADOR QUE NO SUMA: Se debe observar su programación y ejecución en cada vigencia.

Version Plan de Accion: Ultima Version Oficial Fecha de corte: 31-05-2008

Bogotá Sin Indiferencia. Un Compromiso Social contra la Pobreza y la Exclusión 2004 - 2008

Plan de Acción - Componentes de Gestión y de Inversión.

SECRETARÍA DISTRITAL DE CULTURA, RECREACIÓN Y DEPORTE

| | | | | | | | | | | |
|---|-------------|-----------|-------------|-----------|-------------|-----------|---|-----------|-------------|-----------|
| 01 Eje Social | 2004 | | 2005 | | 2006 | | Recursos Millones de \$ Corrientes | | | |
| | Programado | Ejecutado | Programado | Ejecutado | Programado | Ejecutado | 2007 | | 2008 | |
| | \$17,612 | \$17,591 | \$29,708 | \$29,466 | \$28,050 | \$27,897 | Programado | Ejecutado | Programado | Ejecutado |
| 09 Programa Cultura para la inclusión social | \$17,612 | \$17,591 | \$29,708 | \$29,466 | \$28,050 | \$27,897 | \$36,430 | \$36,290 | \$9,570 | \$2,860 |

Componente de Inversión

| Cód. Proy. | Proyectos/Metas Descripción | 2004 | | 2005 | | 2006 | | 2007 | | 2008 | | TOTAL | | | | | | | |
|------------|--|---------|-----------|--------|-----------|---------|-----------|---------|-----------|--------|-----------|---------|-----------|--------|--------|------|----------|----------|------|
| | | Progr. | Ejecutado | Progr. | Ejecutado | Progr. | Ejecutado | Progr. | Ejecutado | Progr. | Ejecutado | Progr. | Ejecutado | | | | | | |
| | Acompañar 4 Entidades Del Campo Artístico, Cultural Y Del Patrimonio En El Fortalecimiento De Sus Procesos Suspendida | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4.00 | 0.00 | 0 | | | | |
| | Desarrollar 96 Proyectos Estratégicos De Fortalecimiento Del Sector Y L As Prácticas Culturales Entre La Sdcrd Y Organizaciones Del Campo. Finalizada | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 45.00 | 124.00 | 275.56 | 0.00 | 0.00 | 96.00 | 124.00 | 129.17 | | | | |
| | Elaborar Concertadamente 2 Planes Sectoriales En Arte Y Patrimonio | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.00 | 1.04 | 52.00 | 0.96 | 0.95 | 98.96 | 2.00 | 1.99 | 99.5 | | | |
| | Construir 7 Procedimientos Y Protocolos Para El Fortalecimiento De Los Procesos Misionales, Con Las Entidades Del Sector Finalizada | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7.00 | 7.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 7.00 | 7.00 | 100 | | | | |
| | Acompañar La Producción De 50 Eventos Organizados Por La Sdcrd Y Las Entidades De La Administración Distrital. Finalizada | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 50.00 | 63.00 | 126.00 | 0.00 | 0.00 | 50.00 | 63.00 | 126 | | | | |
| 235 | Mantenimiento y sostenimiento de infraestructura cultural pública | \$2,574 | \$2,574 | 100 | \$3,350 | \$3,338 | 99.65 | \$2,723 | \$2,721 | 99.92 | \$3,279 | \$3,278 | 99.98 | \$0 | \$0 | 0 | \$11,926 | \$11,911 | 99.9 |
| | * Adecuar Y Mantener Las 9 Sedes Y Espacios Académicos, Culturales Y Administrativos Y Garantizar Su Operación, En El Período. Finalizada | 9.00 | 9.00 | 100.00 | 9.00 | 9.00 | 100.00 | 6.00 | 6.00 | 100.00 | 6.00 | 6.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | | | | |
| | * Obtener Y Mantener 6 Permisos De Funcionamiento Otorgados Por La Secretaría De Gobierno Para La Realización De Eventos En Escenarios Turísticos Y Culturales, En El Período. Finalizada | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | | |
| | Realizar 5 Diseños De Los Sistemas Especializados De Seguridad En Cinco Sedes Del Idct Finalizada | 0.00 | 0.00 | 5.00 | 5.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5.00 | 5.00 | 100 | | | |
| | Realizar 3 Obras Para Mejorar La Seguridad Funcional En Tres Sedes Del Idct Finalizada | 0.00 | 0.00 | 3.00 | 3.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3.00 | 3.00 | 100 | | | |
| | Renovar 81 Equipos De Cómputo (7% De La Línea Base Igual A 420 Equipos) En El Idct. Finalizada | 0.00 | 0.00 | 30.00 | 81.00 | 270.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 30.00 | 81.00 | 270 | | | |

* META QUE NO SUMA: Se debe observar su programación y ejecución en cada vigencia.

** INDICADOR QUE NO SUMA: Se debe observar su programación y ejecución en cada vigencia.

Version Plan de Accion: Ultima Version Oficial Fecha de corte: 31-05-2008

Bogotá Sin Indiferencia. Un Compromiso Social contra la Pobreza y la Exclusión 2004 - 2008

Plan de Acción - Componentes de Gestión y de Inversión.

SECRETARÍA DISTRITAL DE CULTURA, RECREACIÓN Y DEPORTE

| | | | | | | | | | | |
|---|-------------|-----------|-------------|-----------|-------------|-----------|------------------------------------|-----------|-------------|-----------|
| 01 Eje Social | 2004 | | 2005 | | 2006 | | Recursos Millones de \$ Corrientes | | | |
| | Programado | Ejecutado | Programado | Ejecutado | Programado | Ejecutado | 2007 | | 2008 | |
| | \$17,612 | \$17,591 | \$29,708 | \$29,466 | \$28,050 | \$27,897 | Programado | Ejecutado | Programado | Ejecutado |
| 09 Programa Cultura para la inclusión social | \$17,612 | \$17,591 | \$29,708 | \$29,466 | \$28,050 | \$27,897 | \$36,430 | \$36,290 | \$9,570 | \$2,860 |

Componente de Inversión

| Cód. Proy. | Proyectos/Metas Descripción | 2004 | | 2005 | | 2006 | | 2007 | | 2008 | | TOTAL | | | | |
|------------|---|--------|-----------|--------|-----------|--------|-----------|--------|-----------|--------|------------|------------|-----------|------------|------------|-------|
| | | Progr. | Ejecutado | Progr. | Ejecutado | Progr. | Ejecutado | Progr. | Ejecutado | Progr. | Ejecutado | Progr. | Ejecutado | | | |
| | Realizar 6 Acciones De Mejoramiento De Las Condiciones De Seguridad En Seis (6) Sedes A Cargo Del Idct. Finalizada | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3.00 | 3.00 | 100.00 | 1.00 | 1.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 4.00 | 4.00 | 100 |
| | Implementar Y Poner En Marcha 9 Herramientas Informáticas De Administración De Los Recursos Tecnológicos De La Entidad. Finalizada | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4.00 | 6.00 | 150.00 | 3.00 | 2.00 | 66.67 | 0.00 | 0.00 | 8.00 | 8.00 | 100 |
| 457 | Bogotá Intercultural | \$0 | \$0 | 0 | \$0 | \$0 | 0 | \$0 | \$0 | 0 | \$6,820 | \$1,848 | 27.1 | \$6,820 | \$1,848 | 27.1 |
| | * Fortalecer Y Poner En Funcionamiento 1 Sistema Distrital De Arte, Cultura Y Patrimonio Finalizada | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 1.00 | ***** | | | |
| | Alcanzar 330000 Personas Participantes En Actividades De Impacto Metropolitano Y Procesos Culturales Locales. Finalizada | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 330,000.00 | 331,312.00 | ***** | 330,000.00 | 331,312.00 | 100.4 |

* META QUE NO SUMA: Se debe observar su programación y ejecución en cada vigencia.

** INDICADOR QUE NO SUMA: Se debe observar su programación y ejecución en cada vigencia.

Bogotá Sin Indiferencia. Un Compromiso Social contra la Pobreza y la Exclusión 2004 - 2008

Plan de Acción - Componentes de Gestión y de Inversión.

SECRETARÍA DISTRITAL DE CULTURA, RECREACIÓN Y DEPORTE

| 01 Eje Social | Recursos Millones de \$ Corrientes | | | | | | | | | |
|--|------------------------------------|-----------|------------|-----------|------------|-----------|------------|-----------|------------|-----------|
| | 2004 | | 2005 | | 2006 | | 2007 | | 2008 | |
| | Programado | Ejecutado | Programado | Ejecutado | Programado | Ejecutado | Programado | Ejecutado | Programado | Ejecutado |
| | \$17,612 | \$17,591 | \$29,708 | \$29,466 | \$28,050 | \$27,897 | \$36,430 | \$36,290 | \$9,570 | \$2,860 |
| 09 Programa Cultura para la inclusión social | \$17,612 | \$17,591 | \$29,708 | \$29,466 | \$28,050 | \$27,897 | \$36,430 | \$36,290 | \$9,570 | \$2,860 |

Compromiso PD: 63 Adelantar un censo sobre patrimonio cultural intangible de la ciudad, privilegiando las organizaciones artísticas, culturales y de investigación **Tipo: Meta Plan**

Componente de Gestión

Objetivo de la Entidad: Contribuir a la profesionalización de la investigación, como componente fundamental del campo artístico, que facilite la visibilización de su relación con otros campos sociales y contribuya a la apropiación de prácticas artísticas y culturales.

| Indicador del Compromiso | Estado: Finalizado por cumplimiento | ACUMULADO P.D. | AVANCE EN CADA VIGENCIA | | | | |
|--|-------------------------------------|----------------|-------------------------|--------|------|-------|--------|
| | | | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 |
| ** 159 * % de avance en la realización del censo | | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 0.00 | 85.00 | 100.00 |
| | | | 10.00 | 45.00 | 5.00 | 85.00 | 100.00 |
| | | 100.00 | | | | | |

Logros

Al cierre del Plan Bogotá Sin Indiferencia, se cumple la meta a través de la identificación y elaboración de listado censal de organizaciones artísticas, culturales y de investigación, la aplicación de una herramienta preliminar de identificación de las expresiones culturales patrimoniales atendidas por dichas organizaciones, la elaboración de una metodología para el registro y visibilización del patrimonio cultural intangible, la depuración del listado censal de organizaciones y expresiones, la validación de la información obtenida de las organizaciones con las comunidades que vivencian las respectivas expresiones, y la identificación de un total de 57 expresiones culturales patrimoniales (adicionales a las que han sido reconocidas como actividades de interés cultural por el Concejo distrital). Entre las expresiones censadas, se aplicó el modelo de registro y visibilización a 20 de ellas (una por cada localidad), con el fin de profundizar en las características de apropiación cultural que las hacen susceptibles del proceso técnico de declaratoria (mediante instrumentos aplicados, bases de datos, cartografía y estadísticas). Vale la pena anotar que, adicionalmente al desarrollo de los procesos técnicos que conduzcan a las declaratorias de acuerdo con la reciente ley 1185 de 2008 que modifica la ley general de Cultura en lo relacionado con el patrimonio cultural, y dado que las expresiones culturales inmateriales son por naturaleza dinámicas, como lo es también la valoración que las comunidades les imprimen, los procesos de censo o inventario de este tipo de expresiones deberán ser realizados con carácter periódico o permanente, de acuerdo con los lineamientos técnicos que para ello se definan.

| Acciones de la Entidad por Indicador | Fecha Prog. | Descripción del Avance de Acciones |
|--|-------------|------------------------------------|
| OBSERVATORIO DE CULTURA URBANA Y DIRECCION DE ARTE, CULTURA Y PATRIMONIO A CARGO DE LA META. | 31-MAY-08 | |

Componente de Inversión

| Cód. Proy. | Proyectos/Metas Descripción | 2004 | | 2005 | | | 2006 | | | 2007 | | | 2008 | | | TOTAL | | | |
|------------|---|-----------|------------|--------|------------|------------|--------|-----------|---------|--------|-----------|---------|--------|-----------|------|--------|------------|------------|-------|
| | | Progr. | Ejecutado | Progr. | Ejecutado | | Progr. | Ejecutado | | Progr. | Ejecutado | | Progr. | Ejecutado | | Progr. | Ejecutado | | |
| 222 | Información, conocimiento y acompañamiento sobre procesos sociales de identidad, cultura y territorio en Bogotá D. C. | \$774 | \$774 | 100 | \$2,147 | \$2,145 | 99.9 | \$1,744 | \$1,740 | 99.75 | \$1,079 | \$1,072 | 99.34 | \$0 | \$0 | 0 | \$5,744 | \$5,730 | 99.8 |
| | Alcanzar 211023 Participantes En Las Actividades Pedagógicas, De Información Y De Divulgación Del Observatorio, En El Período. (Línea De Base 2003: 27.000 Personas). Finalizada | 30,000.00 | 101,508.00 | 338.36 | 101,508.00 | 109,515.00 | 107.89 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 211,023.00 | 211,023.00 | 100 |
| | Acompañar 58 Proyectos Y Organizaciones Culturales, Sociales, Artísticas Y Del Patrimonio En Procedimientos Y Prácticas De Investigación, Sistematización Y Memoria Para La Implementación De Procesos Autónomos, En El Período. (Línea Base 2003: Cero). Finalizada | 15.00 | 16.00 | 106.67 | 12.00 | 12.00 | 100.00 | 10.00 | 13.00 | 130.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 58.00 | 41.00 | 70.69 |

* META QUE NO SUMA: Se debe observar su programación y ejecución en cada vigencia.

** INDICADOR QUE NO SUMA: Se debe observar su programación y ejecución en cada vigencia.

Version Plan de Accion: Ultima Version Oficial Fecha de corte: 31-05-2008

Bogotá Sin Indiferencia. Un Compromiso Social contra la Pobreza y la Exclusión 2004 - 2008

Plan de Acción - Componentes de Gestión y de Inversión.

SECRETARÍA DISTRITAL DE CULTURA, RECREACIÓN Y DEPORTE

| | | | | | | | | | | |
|---|-------------|-----------|-------------|-----------|-------------|-----------|------------------------------------|-----------|-------------|-----------|
| 01 Eje Social | 2004 | | 2005 | | 2006 | | Recursos Millones de \$ Corrientes | | | |
| | Programado | Ejecutado | Programado | Ejecutado | Programado | Ejecutado | 2007 | | 2008 | |
| | \$17,612 | \$17,591 | \$29,708 | \$29,466 | \$28,050 | \$27,897 | Programado | Ejecutado | Programado | Ejecutado |
| 09 Programa Cultura para la inclusión social | \$17,612 | \$17,591 | \$29,708 | \$29,466 | \$28,050 | \$27,897 | \$36,430 | \$36,290 | \$9,570 | \$2,860 |

Componente de Inversión

| Cód. Proy. | Proyectos/Metas Descripción | 2004 | | 2005 | | | 2006 | | | 2007 | | | 2008 | | | TOTAL | | | |
|------------|---|--------|-----------|--------|-----------|--------|--------|-----------|------|--------|-----------|-------|------------|------------|---------|------------|------------|---------|------|
| | | Progr. | Ejecutado | Progr. | Ejecutado | | Progr. | Ejecutado | | Progr. | Ejecutado | | Progr. | Ejecutado | | Progr. | Ejecutado | | |
| | * Diseñar E Implementar 1 Sistema De Información De Cultura Urbana. Finalizada | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 1.00 | 100.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.65 | 65.00 | 0.00 | 0.00 | | | | | |
| | * Crear 1 Sistema De Análisis Situacional Para La Definición Y Seguimiento De Políticas En Cultura, Recreación Y Deporte. Finalizada | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | | 1.00 | 0.65 | 65.00 | 0.00 | 0.00 | | | | | |
| 457 | Bogotá Intercultural | \$0 | \$0 | 0 | \$0 | \$0 | 0 | \$0 | \$0 | 0 | \$0 | \$0 | 0 | \$6,820 | \$1,848 | 27.1 | \$6,820 | \$1,848 | 27.1 |
| | * Fortalecer Y Poner En Funcionamiento 1 Sistema Distrital De Arte, Cultura Y Patrimonio Finalizada | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | | 1.00 | 1.00 | ***** | | | | |
| | Alcanzar 330000 Personas Participantes En Actividades De Impacto Metropolitano Y Procesos Culturales Locales. Finalizada | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | | 330,000.00 | 331,312.00 | ***** | 330,000.00 | 331,312.00 | 100.4 | |

* META QUE NO SUMA: Se debe observar su programación y ejecución en cada vigencia.

** INDICADOR QUE NO SUMA: Se debe observar su programación y ejecución en cada vigencia.

Bogotá Sin Indiferencia. Un Compromiso Social contra la Pobreza y la Exclusión 2004 - 2008

Plan de Acción - Componentes de Gestión y de Inversión.

SECRETARÍA DISTRITAL DE CULTURA, RECREACIÓN Y DEPORTE

| | | | | | | | | | | |
|---|-------------|-----------|-------------|-----------|-------------|-----------|------------------------------------|-----------|-------------|-----------|
| 01 Eje Social | 2004 | | 2005 | | 2006 | | Recursos Millones de \$ Corrientes | | | |
| | Programado | Ejecutado | Programado | Ejecutado | Programado | Ejecutado | 2007 | | 2008 | |
| | \$17,612 | \$17,591 | \$29,708 | \$29,466 | \$28,050 | \$27,897 | Programado | Ejecutado | Programado | Ejecutado |
| 09 Programa Cultura para la inclusión social | \$17,612 | \$17,591 | \$29,708 | \$29,466 | \$28,050 | \$27,897 | \$36,430 | \$36,290 | \$9,570 | \$2,860 |

Compromiso PD: 64 Reformular y modernizar el Sistema Distrital de Cultura.

Tipo: Meta Plan

Componente de Gestión

Objetivo de la Entidad: Fortalecer la cultura democrática, aumentar la participación ciudadana en la gestión cultural, recreativa y deportiva de la ciudad y promover la gestión local en cultura, recreación y deporte y su articulación con la gestión distrital.

| | | | | | | | | |
|--|--|------|-----------------------|--------------------------------|------|------|------|------|
| Indicador del Compromiso ** 160 Documento de reformulación y modernización del Sistema | Estado: Finalizado por cumplimiento | | ACUMULADO P.D. | AVANCE EN CADA VIGENCIA | | | | |
| | | | | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 |
| | Programación | 1.00 | | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 |
| Ejecución | | 1.00 | 1.00 | 5.00 | 1.00 | 0.00 | | |
| % Avance | | | | | | | | |

| | | |
|--|--------------------|---|
| Acciones de la Entidad por Indicador | Fecha Prog. | Descripción del Avance de Acciones |
| Realización de las elecciones de los integrantes de las 27 instancias del Sistema Distrital de Cultura | 30-SEP-05 | |

Componente de Inversión

| Cód. Proy. | Proyectos/Metas Descripción | 2004 | | | 2005 | | | 2006 | | | 2007 | | | 2008 | | | TOTAL | | |
|------------|--|----------|-----------|--------|-----------|-----------|--------|---------|-----------|-------|---------|-----------|-------|--------|-----------|------|-----------|-----------|------|
| | | Progr. | Ejecutado | | Progr. | Ejecutado | | Progr. | Ejecutado | | Progr. | Ejecutado | | Progr. | Ejecutado | | Progr. | Ejecutado | |
| 231 | Participación, organización y descentralización cultural | \$995 | \$995 | 99.98 | \$2,474 | \$2,440 | 98.64 | \$1,936 | \$1,932 | 99.79 | \$6,043 | \$6,035 | 99.87 | \$0 | \$0 | 0 | \$11,447 | \$11,401 | 99.6 |
| | Alcanzar 36906 Participantes Activos En Espacios De Participación Democrática Del Sistema Distrital De Cultura (Elecciones, Asambleas Y Reuniones Sectoriales), En El Período. (Línea Base: Participantes En Asambleas Y Reuniones Sectoriales 7700 En 2003) | 8,000.00 | 11,145.00 | 139.31 | 25,000.00 | 25,761.00 | 103.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 36,906.00 | 36,906.00 | 100 |
| | Finalizada | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Cofinanciar Y Asesorar 67 Proyectos De Organizaciones Culturales Locales (Comparsas, Casas De La Cultura, Proyectos Culturales Locales), En El Período. (Línea De Base:32 En 2003). | 30.00 | 31.00 | 103.33 | 37.00 | 36.00 | 97.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 67.00 | 67.00 | 100 |
| | Finalizada | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Desarrollar E Implementar 1 Política De Descentralización Y Desconcentración Del Sector Cultural Que Defina Puntos De Articulación De La Administración Distrital Y Las Localidades. (Línea De Base 2003: Cero). | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | Finalizada | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Definir 1 Estrategia De Articulación Entre La Administración Distrital Y Las Localidades En El Tema Cultural | 0.00 | | 0.00 | 1.00 | 1.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 1.00 | 100 |
| | Finalizada | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

* META QUE NO SUMA: Se debe observar su programación y ejecución en cada vigencia.

** INDICADOR QUE NO SUMA: Se debe observar su programación y ejecución en cada vigencia.

Bogotá Sin Indiferencia. Un Compromiso Social contra la Pobreza y la Exclusión 2004 - 2008

Plan de Acción - Componentes de Gestión y de Inversión.

SECRETARÍA DISTRITAL DE CULTURA, RECREACIÓN Y DEPORTE

| 01 Eje Social | Recursos Millones de \$ Corrientes | | | | | | | | | |
|---|------------------------------------|-----------|------------|-----------|------------|-----------|------------|-----------|------------|-----------|
| | 2004 | | 2005 | | 2006 | | 2007 | | 2008 | |
| | Programado | Ejecutado | Programado | Ejecutado | Programado | Ejecutado | Programado | Ejecutado | Programado | Ejecutado |
| | \$17,612 | \$17,591 | \$29,708 | \$29,466 | \$28,050 | \$27,897 | \$36,430 | \$36,290 | \$9,570 | \$2,860 |
| 09 Programa Cultura para la inclusión social | \$17,612 | \$17,591 | \$29,708 | \$29,466 | \$28,050 | \$27,897 | \$36,430 | \$36,290 | \$9,570 | \$2,860 |

Componente de Inversión

| Cód. Proy. | Proyectos/Metas Descripción | 2004 | | 2005 | | 2006 | | | 2007 | | | 2008 | | TOTAL | | |
|------------|--|--------|-----------|--------|-----------|--------|-----------|--------|------------|------------|--------|--------|-----------|------------|------------|--------|
| | | Progr. | Ejecutado | Progr. | Ejecutado | Progr. | Ejecutado | | Progr. | Ejecutado | | Progr. | Ejecutado | | | |
| | Apoyar 2 Proyectos De Gestión Cultural En Aspectos Técnicos, Financieros O Conceptuales. Finalizada | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.00 | 2.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.00 | 2.00 | 100 |
| | Acompañar 105 Formas De Asociación De Sectores Sociales, Poblacionales Y Profesionales En Elcampo, En La Creación Y/O Consolidación. Finalizada | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 35.00 | 65.00 | 185.71 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 65.00 | 65.00 | 100 |
| | Acompañar 120 Espacios Para La Formulación Concertada De Planes, Programas Y Proyectos Del Campo Cultural, Artístico Y De Patrimonio. Finalizada | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 40.00 | 48.00 | 120.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 48.00 | 48.00 | 100 |
| | Producir 1 Proyecto De Decreto De Reformulación Del Sistema Distrital De Cultura, Con La Participación Concertada Del Sector Cultural De La Ciudad. Finalizada | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 1.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 1.00 | 100 |
| | * Apoyar Financiera Y Conceptualmente 20 Localidades Para El Fortalecimiento De 4 Procesos Del Campo Cultural, Artístico Y Del Patrimonio. Finalizada | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 20.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| | * Acompañar 48 Espacios Para La Formulación Concertada De Planes, Programas Y Proyectos En Cultura, Arte Y Patrimonio Suspendida | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 48.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| | Incorporar 5 Procedimientos Y Protocolos Para El Fortalecimiento De Los Procesos Culturales, En Los Proyectos De Inversión De 20 Localidades Finalizada | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5.00 | 6.00 | 120.00 | 0.00 | 0.00 | 5.00 | 6.00 | 120 |
| | Realizar La Secretaría Técnica De 48 Espacios De Socialización De Planes, Programas Y Proyectos Del Proceso De Reforma Del Sistema Distrital De Cultura Finalizada | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 48.00 | 56.00 | 116.67 | 0.00 | 0.00 | 48.00 | 56.00 | 116.67 |
| | Alcanzar 402000 Participantes En Procesos De Intercambio Y Diálogo Cultural En Torno A Actividades Artísticas Y Culturales Desarrolladas En El Marco De Cultura Para La Ciudadanía Activa. Finalizada | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 402,000.00 | 514,606.00 | 128.01 | 0.00 | 0.00 | 402,000.00 | 514,606.00 | 128.01 |

* META QUE NO SUMA: Se debe observar su programación y ejecución en cada vigencia.

** INDICADOR QUE NO SUMA: Se debe observar su programación y ejecución en cada vigencia.

Version Plan de Accion: Ultima Version Oficial Fecha de corte: 31-05-2008

Bogotá Sin Indiferencia. Un Compromiso Social contra la Pobreza y la Exclusión 2004 - 2008

Plan de Acción - Componentes de Gestión y de Inversión.

SECRETARÍA DISTRITAL DE CULTURA, RECREACIÓN Y DEPORTE

| 01 Eje Social | Recursos Millones de \$ Corrientes | | | | | | | | | |
|--|------------------------------------|-----------|------------|-----------|------------|-----------|------------|-----------|------------|-----------|
| | 2004 | | 2005 | | 2006 | | 2007 | | 2008 | |
| | Programado | Ejecutado | Programado | Ejecutado | Programado | Ejecutado | Programado | Ejecutado | Programado | Ejecutado |
| | \$17,612 | \$17,591 | \$29,708 | \$29,466 | \$28,050 | \$27,897 | \$36,430 | \$36,290 | \$9,570 | \$2,860 |
| 09 Programa Cultura para la inclusión social | \$17,612 | \$17,591 | \$29,708 | \$29,466 | \$28,050 | \$27,897 | \$36,430 | \$36,290 | \$9,570 | \$2,860 |

Compromiso PD: 65 Fortalecer el programa Jóvenes Tejedores de Sociedad.

Tipo: Meta Plan

Componente de Gestión

Objetivo de la Entidad: Propender por una formación artística y cultural del Distrito, que profesionalice su actividad, genere teoría sobre su propia práctica e identifique las lógicas particulares y diferenciales entre la educación formal, no formal e informal.

| Indicador del Compromiso | Estado: Finalizado por cumplimiento | ACUMULADO P.D. | AVANCE EN CADA VIGENCIA | | | | | | | |
|---|-------------------------------------|----------------|-------------------------|----------|----------|----------|------|--|--|--|
| | | | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | | | |
| 166 N° jóvenes beneficiados con el programa | | | | | | | | | | |
| | | 6,701.00 | 10,050.00 | 1,830.00 | 400.00 | 2,988.00 | 0.00 | | | |
| | | 7,931.00 | 1,483.00 | 1,830.00 | 1,630.00 | 2,988.00 | 0.00 | | | |
| | | 118.36 | 14.76 | 100.00 | 407.50 | 100.00 | 0.00 | | | |

| Acciones de la Entidad por Indicador | Fecha Prog. | Descripción del Avance de Acciones |
|--|-------------|------------------------------------|
| 400 PERSONAS. SE DARÁ CUMPLIMIENTO A ESTA META A TRAVÉS DEL PROGRAMA JÓVENES TEJEDORES DE SOCIEDAD | 12-DEC-06 | |

Componente de Inversión

| Cód. Proy. | Proyectos/Metas Descripción | 2004 | | | 2005 | | | 2006 | | | 2007 | | | 2008 | | | TOTAL | | |
|------------|--|----------|-----------|--------|----------|-----------|--------|--------|-----------|--------|--------|-----------|------|--------|-----------|------|----------|-----------|-------|
| | | Progr. | Ejecutado | | Progr. | Ejecutado | | Progr. | Ejecutado | | Progr. | Ejecutado | | Progr. | Ejecutado | | Progr. | Ejecutado | |
| 203 | Formación artística y cultural | \$2,654 | \$2,650 | 99.86 | \$4,568 | \$4,545 | 99.51 | \$967 | \$961 | 99.36 | \$0 | \$0 | 0 | \$0 | \$0 | 0 | \$8,189 | \$8,156 | 99.6 |
| | Formar 3690 Estudiantes A Través De Los Programas De Educación Formal Y No Formal, En El Período. (Línea Base 2003=921). Finalizada | 1,027.00 | 1,222.00 | 118.99 | 1,380.00 | 2,468.00 | 178.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,690.00 | 3,690.00 | 100 |
| | Formar 2286 Músicos A Través De Los Programas Alac, Así: Músicos En Educación No Formal 1223 (Líneas Dura Y Flexible), Músicos En Educación Informal 163 (Línea Fuga), En El Período. (Línea De Base=879). Finalizada | 956.00 | 1,186.00 | 124.06 | 1,186.00 | 1,100.00 | 92.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,286.00 | 2,286.00 | 100 |
| | Formar 7713 Jóvenes En Talleres De Formación Artística De Educación Informal, A Través Del Programa Jóvenes Tejedores De Sociedad, En El Período. (Línea De Base=1365). Finalizada | 1,450.00 | 1,483.00 | 102.28 | 1,800.00 | 1,830.00 | 101.67 | 400.00 | 1,630.00 | 407.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7,713.00 | 4,943.00 | 64.09 |
| | Diseñar 1 Modelo De Organización De Los Procesos De Formación Artística Y Cultural, En El Marco De La Modernización Del Sistema Distrital De Cultura. Finalizada | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 1.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 1.00 | 100 |
| | Diseñar 1 Estrategia De Descentralización Del Programa Jóvenes Tejedores Para El Fortalecimiento De Los Bienes Y Servicios Locales De Formación Cultural. Finalizada | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 1.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 1.00 | 100 |

* META QUE NO SUMA: Se debe observar su programación y ejecución en cada vigencia.

** INDICADOR QUE NO SUMA: Se debe observar su programación y ejecución en cada vigencia.

Version Plan de Accion: Ultima Version Oficial Fecha de corte: 31-05-2008

Bogotá Sin Indiferencia. Un Compromiso Social contra la Pobreza y la Exclusión 2004 - 2008

Plan de Acción - Componentes de Gestión y de Inversión.

SECRETARÍA DISTRITAL DE CULTURA, RECREACIÓN Y DEPORTE

| | | | | | | | | | | |
|---|-------------|-----------|-------------|-----------|-------------|-----------|------------------------------------|-----------|-------------|-----------|
| 01 Eje Social | 2004 | | 2005 | | 2006 | | Recursos Millones de \$ Corrientes | | | |
| | Programado | Ejecutado | Programado | Ejecutado | Programado | Ejecutado | 2007 | | 2008 | |
| | \$17,612 | \$17,591 | \$29,708 | \$29,466 | \$28,050 | \$27,897 | Programado | Ejecutado | Programado | Ejecutado |
| 09 Programa Cultura para la inclusión social | \$17,612 | \$17,591 | \$29,708 | \$29,466 | \$28,050 | \$27,897 | \$36,430 | \$36,290 | \$9,570 | \$2,860 |

Compromiso PD: 66 Fortalecer la implementación de escuelas de artes, letras y oficios artísticos en convenio con instituciones educativas técnicas y tecnológicas debidamente aprobadas. Tipo: Meta Plan

Componente de Gestión

Objetivo de la Entidad: Propender por una formación artística y cultural del Distrito, que profesionalice su actividad, genere teoría sobre su propia práctica e identifique las lógicas particulares y diferenciales entre la educación formal, no formal e informal.

| | | | | | | | | | |
|---|--|-----------------------|--------------------------------|----------|------|------|------|--|--|
| Indicador del Compromiso 171 N° personas beneficiadas por las escuelas de artes | Estado: Finalizado por cumplimiento | | AVANCE EN CADA VIGENCIA | | | | | | |
| | | ACUMULADO P.D. | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | | |
| | Programación | 6,041.00 | 2,473.00 | 3,568.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| | Ejecución | 6,041.00 | 2,473.00 | 3,568.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| % Avance | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | |

| | | |
|---|--------------------|---|
| Acciones de la Entidad por Indicador | Fecha Prog. | Descripción del Avance de Acciones |
| Consolidar un sistema de formación artística y cultural del Distrito. | 31-DEC-07 | |

Componente de Inversión

| Cód. Proy. | Proyectos/Metas Descripción | 2004 | | | 2005 | | | 2006 | | | 2007 | | | 2008 | | | TOTAL | | |
|------------|--|----------|-----------|--------|----------|-----------|--------|--------|-----------|--------|--------|-----------|------|--------|-----------|------|----------|-----------|-------|
| | | Progr. | Ejecutado | | Progr. | Ejecutado | | Progr. | Ejecutado | | Progr. | Ejecutado | | Progr. | Ejecutado | | Progr. | Ejecutado | |
| 203 | Formación artística y cultural | \$2,654 | \$2,650 | 99.86 | \$4,568 | \$4,545 | 99.51 | \$967 | \$961 | 99.36 | \$0 | \$0 | 0 | \$0 | \$0 | 0 | \$8,189 | \$8,156 | 99.6 |
| | Formar 3690 Estudiantes A Través De Los Programas De Educación Formal Y No Formal, En El Período. (Línea Base 2003=921). Finalizada | 1,027.00 | 1,222.00 | 118.99 | 1,380.00 | 2,468.00 | 178.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,690.00 | 3,690.00 | 100 |
| | Formar 2286 Músicos A Través De Los Programas Alac, Así: Músicos En Educación No Formal 1223 (Líneas Dura Y Flexible), Músicos En Educación Informal 163 (Línea Fuga), En El Período. (Línea De Base=879). Finalizada | 956.00 | 1,186.00 | 124.06 | 1,186.00 | 1,100.00 | 92.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,286.00 | 2,286.00 | 100 |
| | Formar 7713 Jóvenes En Talleres De Formación Artística De Educación Informal, A Través Del Programa Jóvenes Tejedores De Sociedad, En El Período. (Línea De Base=1365). Finalizada | 1,450.00 | 1,483.00 | 102.28 | 1,800.00 | 1,830.00 | 101.67 | 400.00 | 1,630.00 | 407.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7,713.00 | 4,943.00 | 64.09 |
| | Diseñar 1 Modelo De Organización De Los Procesos De Formación Artística Y Cultural, En El Marco De La Modernización Del Sistema Distrital De Cultura. Finalizada | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 1.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 1.00 | 100 |

* META QUE NO SUMA: Se debe observar su programación y ejecución en cada vigencia.

** INDICADOR QUE NO SUMA: Se debe observar su programación y ejecución en cada vigencia.

Bogotá Sin Indiferencia. Un Compromiso Social contra la Pobreza y la Exclusión 2004 - 2008

Plan de Acción - Componentes de Gestión y de Inversión.

SECRETARÍA DISTRITAL DE CULTURA, RECREACIÓN Y DEPORTE

| 01 Eje Social | 2004 | | 2005 | | 2006 | | Recursos Millones de \$ Corrientes | | | |
|--|------------|-----------|------------|-----------|------------|-----------|------------------------------------|-----------|------------|-----------|
| | Programado | Ejecutado | Programado | Ejecutado | Programado | Ejecutado | 2007 | | 2008 | |
| | | | | | | | Programado | Ejecutado | Programado | Ejecutado |
| | \$17,612 | \$17,591 | \$29,708 | \$29,466 | \$28,050 | \$27,897 | \$36,430 | \$36,290 | \$9,570 | \$2,860 |
| 09 Programa Cultura para la inclusión social | \$17,612 | \$17,591 | \$29,708 | \$29,466 | \$28,050 | \$27,897 | \$36,430 | \$36,290 | \$9,570 | \$2,860 |

Componente de Inversión

| Cód. Proy. | Proyectos/Metas Descripción | 2004 | | 2005 | | 2006 | | 2007 | | 2008 | | TOTAL | | | |
|------------|---|--------|-----------|--------|-----------|--------|-----------|--------|-----------|--------|-----------|--------|-----------|------|-----|
| | | Progr. | Ejecutado | Progr. | Ejecutado | Progr. | Ejecutado | Progr. | Ejecutado | Progr. | Ejecutado | Progr. | Ejecutado | | |
| | Diseñar 1 Estrategia De Descentralización Del Programa Jóvenes Tejedores Para El Fortalecimiento De Los Bienes Y Servicios Locales De Formación Cultural. Finalizada | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 1.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 1.00 | 100 |

* META QUE NO SUMA: Se debe observar su programación y ejecución en cada vigencia.

** INDICADOR QUE NO SUMA: Se debe observar su programación y ejecución en cada vigencia.

Bogotá Sin Indiferencia. Un Compromiso Social contra la Pobreza y la Exclusión 2004 - 2008

Plan de Acción - Componentes de Gestión y de Inversión.

SECRETARÍA DISTRITAL DE CULTURA, RECREACIÓN Y DEPORTE

| | | | | | | | | | | |
|---|-------------|-----------|-------------|-----------|-------------|-----------|---|-----------|-------------|-----------|
| 01 Eje Social | 2004 | | 2005 | | 2006 | | Recursos Millones de \$ Corrientes | | | |
| | Programado | Ejecutado | Programado | Ejecutado | Programado | Ejecutado | 2007 | | 2008 | |
| | \$17,612 | \$17,591 | \$29,708 | \$29,466 | \$28,050 | \$27,897 | Programado | Ejecutado | Programado | Ejecutado |
| 09 Programa Cultura para la inclusión social | \$17,612 | \$17,591 | \$29,708 | \$29,466 | \$28,050 | \$27,897 | \$36,430 | \$36,290 | \$9,570 | \$2,860 |

Compromiso PD: 67 Implementación de acciones para lograr el eficaz funcionamiento del Sistema Distrital de Lectura. Tipo: Meta Plan

Componente de Gestión

Objetivo de la Entidad: Coadyuvar a la profesionalización de los campos artísticos y culturales de la ciudad, a través del apoyo y difusión de los procesos de creación, formación, investigación, circulación, apropiación y gestión.

| | | | | | | | |
|---|--|-----------------------|--------------------------------|-------|------|------|------|
| Indicador del Compromiso ** 181 N° actividades de coordinación de los actores del sistema | Estado: Finalizado por cumplimiento | ACUMULADO P.D. | AVANCE EN CADA VIGENCIA | | | | |
| | | | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 |
| | Programación | | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 4.00 |
| Ejecución | | 3.00 | 3.00 | 30.00 | 4.00 | 0.00 | |
| % Avance | | | | | | | |

| | | |
|--|--------------------|---|
| Acciones de la Entidad por Indicador | Fecha Prog. | Descripción del Avance de Acciones |
| COORDINACIÓN PERMANENTE EN TORNO AL CONSEJO DISTRITAL DE CULTURA | 12-DEC-06 | |

Componente de Inversión

| Cód. Proy. | Proyectos/Metas Descripción | 2004 | | | 2005 | | | 2006 | | | 2007 | | | 2008 | | | TOTAL | | |
|------------|---|------------|--------------|--------|--------------|--------------|--------|----------|-----------|------|----------|-----------|-------|--------|-----------|------|--------------|--------------|------|
| | | Progr. | Ejecutado | | Progr. | Ejecutado | | Progr. | Ejecutado | | Progr. | Ejecutado | | Progr. | Ejecutado | | Progr. | Ejecutado | |
| 230 | Cultura y arte con todas y todos | \$5,853 | \$5,837 | 99.73 | \$8,643 | \$8,504 | 98.39 | \$12,156 | \$12,059 | 99.2 | \$19,652 | \$19,542 | 99.44 | \$0 | \$0 | 0 | \$46,304 | \$45,941 | 99.2 |
| | Apoyar 611 Procesos Creativos De Artistas (Individuales Y Colectivos), Mediante Convocatorias Para El Otorgamiento De Premios Y Becas En Arte Dramático, Artes Plásticas, Danza, Literatura Y Música, En El Período. (Línea De Base 2003: Nd) | 240.00 | 221.00 | 92.08 | 334.00 | 390.00 | 116.77 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 611.00 | 611.00 | 100 |
| | Finalizada | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Formar 11662 Personas En Apropiación Y Disfrute De Bienes Y Servicios Culturales Y Artísticos, En El Período. (Línea De Base 2003: Nd) | 4,100.00 | 3,536.00 | 86.24 | 6,500.00 | 8,126.00 | 125.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 11,662.00 | 11,662.00 | 100 |
| | Finalizada | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Alcanzar 2875129 Personas Participantes En Festivales Y Otros Eventos De Circulación, En El Período. (Línea De Base: 536.911 Personas). | 450,000.00 | 1,370,523.00 | 304.56 | 1,370,523.00 | 1,504,606.00 | 109.78 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,875,129.00 | 2,875,129.00 | 100 |
| | Finalizada | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Realizar 177 Proyectos Culturales Apoyados Financieramente Por El Idct, En El Período. (Línea De Base:95 Proyectos). | 90.00 | 92.00 | 102.22 | 100.00 | 85.00 | 85.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 177.00 | 177.00 | 100 |
| | Finalizada | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Poner En Circulación 22 Investigaciones Sobre La Situación Y Tendencias De Las Expresiones Artísticas En La Ciudad, En El Período. (Línea De Base 2003: Cero) | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5.00 | 0.00 | 0 |
| | Finalizada | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

* META QUE NO SUMA: Se debe observar su programación y ejecución en cada vigencia.

** INDICADOR QUE NO SUMA: Se debe observar su programación y ejecución en cada vigencia.

Bogotá Sin Indiferencia. Un Compromiso Social contra la Pobreza y la Exclusión 2004 - 2008

Plan de Acción - Componentes de Gestión y de Inversión.

SECRETARÍA DISTRITAL DE CULTURA, RECREACIÓN Y DEPORTE

| | | | | | | | | | | |
|---|-------------|-----------|-------------|-----------|-------------|-----------|---|-----------|-------------|-----------|
| 01 Eje Social | 2004 | | 2005 | | 2006 | | Recursos Millones de \$ Corrientes | | | |
| | Programado | Ejecutado | Programado | Ejecutado | Programado | Ejecutado | 2007 | | 2008 | |
| | \$17,612 | \$17,591 | \$29,708 | \$29,466 | \$28,050 | \$27,897 | Programado | Ejecutado | Programado | Ejecutado |
| 09 Programa Cultura para la inclusión social | \$17,612 | \$17,591 | \$29,708 | \$29,466 | \$28,050 | \$27,897 | \$36,430 | \$36,290 | \$9,570 | \$2,860 |

Componente de Inversión

| Cód. Proy. | Proyectos/Metas Descripción | 2004 | | 2005 | | 2006 | | 2007 | | 2008 | | TOTAL | | | | | | |
|------------|--|-----------|-----------|--------|------------|------------|--------------|--------------|-----------|--------------|--------------|--------|-----------|------------|--------------|--------------|--------|------|
| | | Progr. | Ejecutado | Progr. | Ejecutado | Progr. | Ejecutado | Progr. | Ejecutado | Progr. | Ejecutado | Progr. | Ejecutado | | | | | |
| | Alcanzar 385564 Participantes En Un Proceso De Carnaval De Bogotá, En El Período. (Línea De Base 2003: Cero). Finalizada | 75,000.00 | 73,018.00 | 97.36 | 300,000.00 | 312,546.00 | 104.18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 385,564.00 | 385,564.00 | 100 | | |
| | Apoyar 750 Procesos De Creación Mediante Convocatorias Para El Otorgamiento De Premios Y Becas En Las Distintas Áreas Artísticas, Culturales Y Del Patrimonio. Finalizada | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 250.00 | 506.00 | 202.40 | 244.00 | 269.00 | 110.25 | 0.00 | 0.00 | 750.00 | 775.00 | 103.33 | |
| | Apoyar 112 Proyectos Culturales, Artísticos Y De Patrimonio De Organizaciones Culturales Sin Ánimo De Lucro. Finalizada | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 50.00 | 69.00 | 138.00 | 43.00 | 43.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 112.00 | 112.00 | 100 | |
| | Desarrollar 150 Proyectos Estratégicos De Fortalecimiento Del Sector Y Las Prácticas Culturales Entre El Idct Y Organizaciones Del Campo. Finalizada | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 50.00 | 54.00 | 108.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 150.00 | 54.00 | 36 | |
| | Alcanzar 3256600 De Participantes En Procesos De Intercambio Y Diálogo Intercultural En Torno A Las Actividades Programadas. Finalizada | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,500,000.00 | 1,456,600.00 | 97.11 | 1,800,000.00 | 1,870,632.00 | 103.92 | 0.00 | 0.00 | 3,256,600.00 | 3,327,232.00 | 102.17 | |
| | Crear O Consolidar 90 Redes De Sectores Sociales, Poblacionales Y Profesionales Del Campo. Finalizada | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 30.00 | 29.00 | 96.67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 29.00 | 29.00 | 100 | |
| | Acompañar 4 Entidades Del Campo Artístico, Cultural Y Del Patrimonio En El Fortalecimiento De Sus Procesos Suspendida | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4.00 | 0.00 | 0 | |
| | Desarrollar 96 Proyectos Estratégicos De Fortalecimiento Del Sector Y L As Prácticas Culturales Entre La Sdcrd Y Organizaciones Del Campo. Finalizada | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 45.00 | 124.00 | 275.56 | 0.00 | 0.00 | 96.00 | 124.00 | 129.17 | |
| | Elaborar Concertadamente 2 Planes Sectoriales En Arte Y Patrimonio | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.00 | 1.04 | 52.00 | 0.96 | 0.95 | 98.96 | 2.00 | 1.99 | 99.5 |
| | Construir 7 Procedimientos Y Protocolos Para El Fortalecimiento De Los Procesos Misionales, Con Las Entidades Del Sector Finalizada | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7.00 | 7.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 7.00 | 7.00 | 100 | |

* META QUE NO SUMA: Se debe observar su programación y ejecución en cada vigencia.

** INDICADOR QUE NO SUMA: Se debe observar su programación y ejecución en cada vigencia.

Version Plan de Accion: Ultima Version Oficial Fecha de corte: 31-05-2008

Bogotá Sin Indiferencia. Un Compromiso Social contra la Pobreza y la Exclusión 2004 - 2008

Plan de Acción - Componentes de Gestión y de Inversión.

SECRETARÍA DISTRITAL DE CULTURA, RECREACIÓN Y DEPORTE

| 01 Eje Social | 2004 | | 2005 | | 2006 | | Recursos Millones de \$ Corrientes | | | |
|--|------------|-----------|------------|-----------|------------|-----------|------------------------------------|-----------|------------|-----------|
| | Programado | Ejecutado | Programado | Ejecutado | Programado | Ejecutado | 2007 | | 2008 | |
| | | | | | | | Programado | Ejecutado | Programado | Ejecutado |
| | \$17,612 | \$17,591 | \$29,708 | \$29,466 | \$28,050 | \$27,897 | \$36,430 | \$36,290 | \$9,570 | \$2,860 |
| 09 Programa Cultura para la inclusión social | \$17,612 | \$17,591 | \$29,708 | \$29,466 | \$28,050 | \$27,897 | \$36,430 | \$36,290 | \$9,570 | \$2,860 |

Componente de Inversión

| Cód. Proy. | Proyectos/Metas Descripción | 2004 | | 2005 | | 2006 | | 2007 | | 2008 | | TOTAL | | | |
|------------|---|--------|-----------|--------|-----------|--------|-----------|--------|-----------|--------|-----------|-------|-------|-------|-----|
| | | Progr. | Ejecutado | Progr. | Ejecutado | Progr. | Ejecutado | Progr. | Ejecutado | Progr. | Ejecutado | | | | |
| | Acompañar La Producción De 50 Eventos Organizados Por La Scrd Y Las Entidades De La Administración Distrital. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 50.00 | 63.00 | 126.00 | 0.00 | 0.00 | 50.00 | 63.00 | 126 |
| | Finalizada | | | | | | | | | | | | | | |

* META QUE NO SUMA: Se debe observar su programación y ejecución en cada vigencia.

** INDICADOR QUE NO SUMA: Se debe observar su programación y ejecución en cada vigencia.

Bogotá Sin Indiferencia. Un Compromiso Social contra la Pobreza y la Exclusión 2004 - 2008

Plan de Acción - Componentes de Gestión y de Inversión.

SECRETARÍA DISTRITAL DE CULTURA, RECREACIÓN Y DEPORTE

| | | | | | | | | | | |
|---|-------------|-----------|-------------|-----------|-------------|-----------|------------------------------------|-----------|-------------|-----------|
| 01 Eje Social | 2004 | | 2005 | | 2006 | | Recursos Millones de \$ Corrientes | | | |
| | Programado | Ejecutado | Programado | Ejecutado | Programado | Ejecutado | 2007 | | 2008 | |
| | \$17,612 | \$17,591 | \$29,708 | \$29,466 | \$28,050 | \$27,897 | Programado | Ejecutado | Programado | Ejecutado |
| 09 Programa Cultura para la inclusión social | \$17,612 | \$17,591 | \$29,708 | \$29,466 | \$28,050 | \$27,897 | \$36,430 | \$36,290 | \$9,570 | \$2,860 |

Compromiso PD: 68 Garantizar espacios para el desarrollo autónomo de las diferentes expresiones y fortalecer los procesos de comunicación juvenil local y sus redes distritales. Tipo: Meta Plan

Componente de Gestión

Objetivo de la Entidad: Apoyar la profesionalización de los campos artísticos y culturales de la ciudad, a través del apoyo y difusión de los procesos de creación, formación, investigación, circulación, apropiación y gestión.

| | | | | | | | |
|--|--|-----------------------|--------------------------------|-------|--------|-------|------|
| Indicador del Compromiso 183 N° de acciones de las entidades | Estado: Finalizado por cumplimiento | | AVANCE EN CADA VIGENCIA | | | | |
| | | ACUMULADO P.D. | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 |
| | Programación | 57.00 | 2.00 | 27.00 | 20.00 | 8.00 | 0.00 |
| | Ejecución | 49.00 | 2.00 | 27.00 | 5.00 | 15.00 | 0.00 |
| % Avance | 85.96 | 100.00 | 100.00 | 25.00 | 187.50 | 0.00 | |

| | | |
|---|--------------------|---|
| Acciones de la Entidad por Indicador | Fecha Prog. | Descripción del Avance de Acciones |
| Coordinación del Comité interinstitucional para la implementación de la política distrital de juventud. | 31-DEC-07 | |

Componente de Inversión

| Cód. Proy. | Proyectos/Metas Descripción | 2004 | | | 2005 | | | 2006 | | | 2007 | | | 2008 | | | TOTAL | | |
|------------|--|----------|-----------|--------|----------|-----------|--------|--------|-----------|--------|--------|-----------|------|--------|-----------|------|----------|-----------|-------|
| | | Progr. | Ejecutado | | Progr. | Ejecutado | | Progr. | Ejecutado | | Progr. | Ejecutado | | Progr. | Ejecutado | | Progr. | Ejecutado | |
| 203 | Formación artística y cultural | \$2,654 | \$2,650 | 99.86 | \$4,568 | \$4,545 | 99.51 | \$967 | \$961 | 99.36 | \$0 | \$0 | 0 | \$0 | \$0 | 0 | \$8,189 | \$8,156 | 99.6 |
| | Formar 3690 Estudiantes A Través De Los Programas De Educación Formal Y No Formal, En El Período. (Línea Base 2003=921). Finalizada | 1,027.00 | 1,222.00 | 118.99 | 1,380.00 | 2,468.00 | 178.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,690.00 | 3,690.00 | 100 |
| | Formar 2286 Músicos A Través De Los Programas Alac, Así: Músicos En Educación No Formal 1223 (Líneas Dura Y Flexible), Músicos En Educación Informal 163 (Línea Fuga), En El Período. (Línea De Base=879). Finalizada | 956.00 | 1,186.00 | 124.06 | 1,186.00 | 1,100.00 | 92.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,286.00 | 2,286.00 | 100 |
| | Formar 7713 Jóvenes En Talleres De Formación Artística De Educación Informal, A Través Del Programa Jóvenes Tejedores De Sociedad, En El Período. (Línea De Base=1365). Finalizada | 1,450.00 | 1,483.00 | 102.28 | 1,800.00 | 1,830.00 | 101.67 | 400.00 | 1,630.00 | 407.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7,713.00 | 4,943.00 | 64.09 |
| | Diseñar 1 Modelo De Organización De Los Procesos De Formación Artística Y Cultural, En El Marco De La Modernización Del Sistema Distrital De Cultura. Finalizada | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 1.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 1.00 | 100 |

* META QUE NO SUMA: Se debe observar su programación y ejecución en cada vigencia.

** INDICADOR QUE NO SUMA: Se debe observar su programación y ejecución en cada vigencia.

Bogotá Sin Indiferencia. Un Compromiso Social contra la Pobreza y la Exclusión 2004 - 2008

Plan de Acción - Componentes de Gestión y de Inversión.

SECRETARÍA DISTRITAL DE CULTURA, RECREACIÓN Y DEPORTE

| 01 Eje Social | Recursos Millones de \$ Corrientes | | | | | | | | | |
|---|------------------------------------|-----------|------------|-----------|------------|-----------|------------|-----------|------------|-----------|
| | 2004 | | 2005 | | 2006 | | 2007 | | 2008 | |
| | Programado | Ejecutado | Programado | Ejecutado | Programado | Ejecutado | Programado | Ejecutado | Programado | Ejecutado |
| | \$17,612 | \$17,591 | \$29,708 | \$29,466 | \$28,050 | \$27,897 | \$36,430 | \$36,290 | \$9,570 | \$2,860 |
| 09 Programa Cultura para la inclusión social | \$17,612 | \$17,591 | \$29,708 | \$29,466 | \$28,050 | \$27,897 | \$36,430 | \$36,290 | \$9,570 | \$2,860 |

Componente de Inversión

| Cód. Proy. | Proyectos/Metas Descripción | 2004 | | 2005 | | 2006 | | 2007 | | 2008 | | TOTAL | | | | | | | |
|------------|---|--------------|--------------|--------|--------------|---------------|-----------|--------------|--------------|--------|--------------|--------------|-----------|--------------|------------|-------|---------------|---------------|--------|
| | | Progr. | Ejecutado | Progr. | Ejecutado | Progr. | Ejecutado | Progr. | Ejecutado | Progr. | Ejecutado | Progr. | Ejecutado | | | | | | |
| | Diseñar 1 Estrategia De Descentralización Del Programa Jóvenes Tejedores Para El Fortalecimiento De Los Bienes Y Servicios Locales De Formación Cultural. Finalizada | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 1.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 1.00 | 100 | | | | |
| 209 | Comunicación e información del sector cultura, recreación y deporte de Bogotá | \$946 | \$945 | 99.97 | \$3,197 | \$3,182 | 99.55 | \$2,590 | \$2,589 | 99.98 | \$2,808 | \$2,798 | 99.63 | \$1,300 | \$645 | 49.6 | \$10,840 | \$10,160 | 93.7 |
| | Alcanzar 8110000 Lectores De Un Periódico Cultural De La Ciudad. De Carácter Masivo Y Gratuito Que Difunda Las Actividades Culturales Y Turísticas, En El Período. (Línea De Base:1.200.000 Lectores) | 1,200,000.00 | 1,000,000.00 | 83.33 | 1,200,000.00 | 1,200,000.00 | 100.00 | 1,200,000.00 | 1,354,020.00 | 112.84 | 3,216,000.00 | 3,216,000.00 | 100.00 | 1,339,980.00 | 495,064.00 | 36.95 | 8,110,000.00 | 7,265,084.00 | 89.58 |
| | Llegar A 11605130 Televidentes A Través De Un Programa Sobre La Vida Cultural, Artística Y Turística De Bogotá, En El Período. (Línea De Base 2003: 1.976.112 Televidentes). Finalizada | 50,000.00 | 299,190.00 | 598.38 | 2,220,000.00 | 11,305,940.00 | 509.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 11,605,130.00 | 11,605,130.00 | 100 |
| | Difundir 16300 Eventos Artísticos, Culturales Y Turísticos A Través De Estrategias Que Alternen Prensa, Radio, Televisión, Impresos Y Página Web, En El Período. (Línea Base: 311). | 200.00 | 302.00 | 151.00 | 4,000.00 | 4,837.00 | 120.93 | 5,000.00 | 5,498.00 | 109.96 | 5,539.00 | 5,539.00 | 100.00 | 124.00 | 143.00 | ***** | 16,300.00 | 16,319.00 | 100.12 |
| | Poner En Circulación 882848 Ejemplares De Publicaciones Productos De Las Obras Ganadoras En Los Concursos De Creación, Documentos Del Idct Y Los Libros De Apoyo De Las Campañas De Fomento A La Lectura, En El Período. (Línea Base 2003:56.000) Finalizada | 50,000.00 | 148,600.00 | 297.20 | 190,000.00 | 208,225.00 | 109.59 | 200,000.00 | 231,523.00 | 115.76 | 323,500.00 | 196,500.00 | 60.74 | 98,000.00 | 127,499.00 | ***** | 882,848.00 | 912,347.00 | 103.34 |
| | Estimular 12 Procesos De Comunicación En Torno A Temas De Ciudad A Través Del Otorgamiento De Premios A Partir De Un Proceso De Convocatoria. Finalizada | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4.00 | 16.00 | 400.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12.00 | 16.00 | 133.33 |
| | Presentar 1 Política De Comunicaciones De Las Entidades Que Conforman El Sector Cultura, Recreación Y Deporte De Bogotá. Finalizada | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 1.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 1.00 | 100 |
| 230 | Cultura y arte con todas y todos | \$5,853 | \$5,837 | 99.73 | \$8,643 | \$8,504 | 98.39 | \$12,156 | \$12,059 | 99.2 | \$19,652 | \$19,542 | 99.44 | \$0 | \$0 | 0 | \$46,304 | \$45,941 | 99.2 |
| | Apoyar 611 Procesos Creativos De Artistas (Individuales Y Colectivos), Mediante Convocatorias Para El Otorgamiento De Premios Y Becas En Arte Dramático, Artes Plásticas, Danza, Literatura Y Música, En El Período. (Línea De Base 2003: Nd) Finalizada | 240.00 | 221.00 | 92.08 | 334.00 | 390.00 | 116.77 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 611.00 | 611.00 | 100 |

* META QUE NO SUMA: Se debe observar su programación y ejecución en cada vigencia.

** INDICADOR QUE NO SUMA: Se debe observar su programación y ejecución en cada vigencia.

Version Plan de Accion: Ultima Version Oficial Fecha de corte: 31-05-2008

Bogotá Sin Indiferencia. Un Compromiso Social contra la Pobreza y la Exclusión 2004 - 2008

Plan de Acción - Componentes de Gestión y de Inversión.

SECRETARÍA DISTRITAL DE CULTURA, RECREACIÓN Y DEPORTE

| | | | | | | | | | | |
|---|-------------|-----------|-------------|-----------|-------------|-----------|---|-----------|-------------|-----------|
| 01 Eje Social | 2004 | | 2005 | | 2006 | | Recursos Millones de \$ Corrientes | | | |
| | Programado | Ejecutado | Programado | Ejecutado | Programado | Ejecutado | 2007 | | 2008 | |
| | \$17,612 | \$17,591 | \$29,708 | \$29,466 | \$28,050 | \$27,897 | Programado | Ejecutado | Programado | Ejecutado |
| 09 Programa Cultura para la inclusión social | \$17,612 | \$17,591 | \$29,708 | \$29,466 | \$28,050 | \$27,897 | \$36,430 | \$36,290 | \$9,570 | \$2,860 |

Componente de Inversión

| Cód. Proy. | Proyectos/Metas Descripción | 2004 | | | 2005 | | | 2006 | | | 2007 | | | 2008 | | TOTAL | |
|------------|--|------------|--------------|--------|--------------|--------------|--------------|--------------|-----------|--------------|--------------|-----------|------|--------|--------------|--------------|--------|
| | | Progr. | Ejecutado | | Progr. | Ejecutado | | Progr. | Ejecutado | | Progr. | Ejecutado | | Progr. | Ejecutado | | |
| | Formar 11662 Personas En Apropiación Y Disfrute De Bienes Y Servicios Culturales Y Artísticos, En El Período. (Línea De Base 2003: Nd) Finalizada | 4,100.00 | 3,536.00 | 86.24 | 6,500.00 | 8,126.00 | 125.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 11,662.00 | 11,662.00 | 100 |
| | Alcanzar 2875129 Personas Participantes En Festivales Y Otros Eventos De Circulación, En El Período. (Línea De Base: 536.911 Personas). Finalizada | 450,000.00 | 1,370,523.00 | 304.56 | 1,370,523.00 | 1,504,606.00 | 109.78 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,875,129.00 | 2,875,129.00 | 100 |
| | Realizar 177 Proyectos Culturales Apoyados Financieramente Por El Idct, En El Período. (Línea De Base:95 Proyectos). Finalizada | 90.00 | 92.00 | 102.22 | 100.00 | 85.00 | 85.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 177.00 | 177.00 | 100 |
| | Poner En Circulación 22 Investigaciones Sobre La Situación Y Tendencias De Las Expresiones Artísticas En La Ciudad, En El Período. (Línea De Base 2003: Cero) Finalizada | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5.00 | 0.00 | 0 |
| | Alcanzar 385564 Participantes En Un Proceso De Carnaval De Bogotá, En El Período. (Línea De Base 2003: Cero). Finalizada | 75,000.00 | 73,018.00 | 97.36 | 300,000.00 | 312,546.00 | 104.18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 385,564.00 | 385,564.00 | 100 |
| | Apoyar 750 Procesos De Creación Mediante Convocatorias Para El Otorgamiento De Premios Y Becas En Las Distintas Áreas Artísticas, Culturales Y Del Patrimonio. Finalizada | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 250.00 | 506.00 | 202.40 | 244.00 | 269.00 | 110.25 | 0.00 | 0.00 | 750.00 | 775.00 | 103.33 |
| | Apoyar 112 Proyectos Culturales, Artísticos Y De Patrimonio De Organizaciones Culturales Sin Ánimo De Lucro. Finalizada | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 50.00 | 69.00 | 138.00 | 43.00 | 43.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 112.00 | 112.00 | 100 |
| | Desarrollar 150 Proyectos Estratégicos De Fortalecimiento Del Sector Y Las Prácticas Culturales Entre El Idct Y Organizaciones Del Campo. Finalizada | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 50.00 | 54.00 | 108.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 150.00 | 54.00 | 36 |
| | Alcanzar 3256600 De Participantes En Procesos De Intercambio Y Diálogo Intercultural En Torno A Las Actividades Programadas. Finalizada | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,500,000.00 | 1,456,600.00 | 97.11 | 1,800,000.00 | 1,870,632.00 | 103.92 | 0.00 | 0.00 | 3,256,600.00 | 3,327,232.00 | 102.17 |
| | Crear O Consolidar 90 Redes De Sectores Sociales, Poblacionales Y Profesionales Del Campo. Finalizada | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 30.00 | 29.00 | 96.67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 29.00 | 29.00 | 100 |

* META QUE NO SUMA: Se debe observar su programación y ejecución en cada vigencia.

** INDICADOR QUE NO SUMA: Se debe observar su programación y ejecución en cada vigencia.

Version Plan de Accion: Ultima Version Oficial Fecha de corte: 31-05-2008

Bogotá Sin Indiferencia. Un Compromiso Social contra la Pobreza y la Exclusión 2004 - 2008

Plan de Acción - Componentes de Gestión y de Inversión.

SECRETARÍA DISTRITAL DE CULTURA, RECREACIÓN Y DEPORTE

| | | | | | | | | | | |
|---|-------------|-----------|-------------|-----------|-------------|-----------|---|-----------|-------------|-----------|
| 01 Eje Social | 2004 | | 2005 | | 2006 | | Recursos Millones de \$ Corrientes | | | |
| | Programado | Ejecutado | Programado | Ejecutado | Programado | Ejecutado | 2007 | | 2008 | |
| | \$17,612 | \$17,591 | \$29,708 | \$29,466 | \$28,050 | \$27,897 | Programado | Ejecutado | Programado | Ejecutado |
| 09 Programa Cultura para la inclusión social | \$17,612 | \$17,591 | \$29,708 | \$29,466 | \$28,050 | \$27,897 | \$36,430 | \$36,290 | \$9,570 | \$2,860 |

Componente de Inversión

| Cód. Proy. | Proyectos/Metas Descripción | 2004 | | 2005 | | 2006 | | 2007 | | 2008 | | TOTAL | | | | | | | |
|------------|---|----------|-----------|--------|-----------|-----------|-----------|---------|-----------|--------|-----------|---------|-----------|-----------|-----------|------|----------|----------|------|
| | | Progr. | Ejecutado | Progr. | Ejecutado | Progr. | Ejecutado | Progr. | Ejecutado | Progr. | Ejecutado | Progr. | Ejecutado | | | | | | |
| | Acompañar 4 Entidades Del Campo Artístico, Cultural Y Del Patrimonio En El Fortalecimiento De Sus Procesos <i>Suspendida</i> | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4.00 | 0.00 | 0 | | | | | |
| | Desarrollar 96 Proyectos Estratégicos De Fortalecimiento Del Sector Y L As Prácticas Culturales Entre La Sdcrd Y Organizaciones Del Campo. <i>Finalizada</i> | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 45.00 | 124.00 | 275.56 | 0.00 | 0.00 | 96.00 | 124.00 | 129.17 | | | | |
| | Elaborar Concertadamente 2 Planes Sectoriales En Arte Y Patrimonio | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.00 | 1.04 | 52.00 | 0.96 | 0.95 | 98.96 | 2.00 | 1.99 | 99.5 | | | |
| | Construir 7 Procedimientos Y Protocolos Para El Fortalecimiento De Los Procesos Misionales, Con Las Entidades Del Sector <i>Finalizada</i> | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7.00 | 7.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 7.00 | 7.00 | 100 | | | | |
| | Acompañar La Producción De 50 Eventos Organizados Por La Sdcrd Y Las Entidades De La Administración Distrital. <i>Finalizada</i> | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 50.00 | 63.00 | 126.00 | 0.00 | 0.00 | 50.00 | 63.00 | 126 | | | | |
| 231 | Participación, organización y descentralización cultural | \$995 | \$995 | 99.98 | \$2,474 | \$2,440 | 98.64 | \$1,936 | \$1,932 | 99.79 | \$6,043 | \$6,035 | 99.87 | \$0 | \$0 | 0 | \$11,447 | \$11,401 | 99.6 |
| | Alcanzar 36906 Participantes Activos En Espacios De Participación Democrática Del Sistema Distrital De Cultura (Elecciones, Asambleas Y Reuniones Sectoriales), En El Período. (Línea Base: Participantes En Asambleas Y Reuniones Sectoriales 7700 En 2003) <i>Finalizada</i> | 8,000.00 | 11,145.00 | 139.31 | 25,000.00 | 25,761.00 | 103.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 36,906.00 | 36,906.00 | 100 | | | |
| | Cofinanciar Y Asesorar 67 Proyectos De Organizaciones Culturales Locales (Comparsas, Casas De La Cultura, Proyectos Culturales Locales), En El Período. (Línea De Base:32 En 2003). <i>Finalizada</i> | 30.00 | 31.00 | 103.33 | 37.00 | 36.00 | 97.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 67.00 | 67.00 | 100 | | | |
| | Desarrollar E Implementar 1 Política De Descentralización Y Desconcentración Del Sector Cultural Que Defina Puntos De Articulación De La Administración Distrital Y Las Localidades. (Línea De Base 2003: Cero). <i>Finalizada</i> | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | |
| | Definir 1 Estrategia De Articulación Entre La Administración Distrital Y Las Localidades En El Tema Cultural <i>Finalizada</i> | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 1.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 1.00 | 100 | | | |

* META QUE NO SUMA: Se debe observar su programación y ejecución en cada vigencia.

** INDICADOR QUE NO SUMA: Se debe observar su programación y ejecución en cada vigencia.

Version Plan de Accion: Ultima Version Oficial Fecha de corte: 31-05-2008

Bogotá Sin Indiferencia. Un Compromiso Social contra la Pobreza y la Exclusión 2004 - 2008

Plan de Acción - Componentes de Gestión y de Inversión.

SECRETARÍA DISTRITAL DE CULTURA, RECREACIÓN Y DEPORTE

| | | | | | | | | | | |
|---|-------------|-----------|-------------|-----------|-------------|-----------|---|-----------|-------------|-----------|
| 01 Eje Social | 2004 | | 2005 | | 2006 | | Recursos Millones de \$ Corrientes | | | |
| | Programado | Ejecutado | Programado | Ejecutado | Programado | Ejecutado | 2007 | | 2008 | |
| | \$17,612 | \$17,591 | \$29,708 | \$29,466 | \$28,050 | \$27,897 | Programado | Ejecutado | Programado | Ejecutado |
| 09 Programa Cultura para la inclusión social | \$17,612 | \$17,591 | \$29,708 | \$29,466 | \$28,050 | \$27,897 | \$36,430 | \$36,290 | \$9,570 | \$2,860 |

Componente de Inversión

| Cód. Proy. | Proyectos/Metas Descripción | 2004 | | 2005 | | 2006 | | | 2007 | | | 2008 | | TOTAL | | |
|------------|--|--------|-----------|--------|-----------|--------|-----------|--------|------------|------------|--------|--------|-----------|------------|------------|--------|
| | | Progr. | Ejecutado | Progr. | Ejecutado | Progr. | Ejecutado | | Progr. | Ejecutado | | Progr. | Ejecutado | Progr. | Ejecutado | |
| | Apoyar 2 Proyectos De Gestión Cultural En Aspectos Técnicos, Financieros O Conceptuales. Finalizada | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.00 | 2.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.00 | 2.00 | 100 |
| | Acompañar 105 Formas De Asociación De Sectores Sociales, Poblacionales Y Profesionales En Elcampo, En La Creación Y/O Consolidación. Finalizada | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 35.00 | 65.00 | 185.71 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 65.00 | 65.00 | 100 |
| | Acompañar 120 Espacios Para La Formulación Concertada De Planes, Programas Y Proyectos Del Campo Cultural, Artístico Y De Patrimonio. Finalizada | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 40.00 | 48.00 | 120.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 48.00 | 48.00 | 100 |
| | Producir 1 Proyecto De Decreto De Reformulación Del Sistema Distrital De Cultura, Con La Participación Concertada Del Sector Cultural De La Ciudad. Finalizada | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 1.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 1.00 | 100 |
| | * Apoyar Financiera Y Conceptualmente 20 Localidades Para El Fortalecimiento De 4 Procesos Del Campo Cultural, Artístico Y Del Patrimonio. Finalizada | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 20.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | * Acompañar 48 Espacios Para La Formulación Concertada De Planes, Programas Y Proyectos En Cultura, Arte Y Patrimonio Suspendida | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 48.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | Incorporar 5 Procedimientos Y Protocolos Para El Fortalecimiento De Los Procesos Culturales, En Los Proyectos De Inversión De 20 Localidades Finalizada | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5.00 | 6.00 | 120.00 | 0.00 | 0.00 | 5.00 | 6.00 | 120 |
| | Realizar La Secretaría Técnica De 48 Espacios De Socialización De Planes, Programas Y Proyectos Del Proceso De Reforma Del Sistema Distrital De Cultura Finalizada | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 48.00 | 56.00 | 116.67 | 0.00 | 0.00 | 48.00 | 56.00 | 116.67 |
| | Alcanzar 402000 Participantes En Procesos De Intercambio Y Diálogo Cultural En Torno A Actividades Artísticas Y Culturales Desarrolladas En El Marco De Cultura Para La Ciudadanía Activa. Finalizada | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 402,000.00 | 514,606.00 | 128.01 | 0.00 | 0.00 | 402,000.00 | 514,606.00 | 128.01 |

* META QUE NO SUMA: Se debe observar su programación y ejecución en cada vigencia.

** INDICADOR QUE NO SUMA: Se debe observar su programación y ejecución en cada vigencia.

Version Plan de Accion: Ultima Version Oficial Fecha de corte: 31-05-2008

Bogotá Sin Indiferencia. Un Compromiso Social contra la Pobreza y la Exclusión 2004 - 2008

Plan de Acción - Componentes de Gestión y de Inversión.

SECRETARÍA DISTRITAL DE CULTURA, RECREACIÓN Y DEPORTE

| 01 Eje Social | Recursos Millones de \$ Corrientes | | | | | | | | | |
|---|------------------------------------|-----------|------------|-----------|------------|-----------|------------|-----------|------------|-----------|
| | 2004 | | 2005 | | 2006 | | 2007 | | 2008 | |
| | Programado | Ejecutado | Programado | Ejecutado | Programado | Ejecutado | Programado | Ejecutado | Programado | Ejecutado |
| | \$17,612 | \$17,591 | \$29,708 | \$29,466 | \$28,050 | \$27,897 | \$36,430 | \$36,290 | \$9,570 | \$2,860 |
| 09 Programa Cultura para la inclusión social | \$17,612 | \$17,591 | \$29,708 | \$29,466 | \$28,050 | \$27,897 | \$36,430 | \$36,290 | \$9,570 | \$2,860 |

Compromiso PD: 69 Consolidar y promover cambios en los valores, actitudes, hábitos y tradiciones de los habitantes de la ciudad con énfasis en la solidaridad, la equidad y la participación. Tipo: Otro

Componente de Gestión

Objetivo de la Entidad: Buscar, identificar y exaltar lo que de bueno y de bello nos ofrece la diversa riqueza cultural existente en las diferentes localidades que conforman el Distrito Capital.

| Indicador del Compromiso | Estado: Finalizado | ACUMULADO P.D. | AVANCE EN CADA VIGENCIA | | | | |
|---|--------------------|----------------|-------------------------|-------|-------|-------|------|
| | | | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 |
| ** 185 Porcentaje de ciudadanos que asistió a algún evento artístico en el último año | | 70.00 | 70.00 | 70.00 | 70.00 | 70.00 | 0.00 |
| | | | 0.00 | 0.00 | 70.83 | 85.88 | 0.00 |

| Acciones de la Entidad por Indicador | Fecha Prog. | Descripción del Avance de Acciones |
|---|-------------|------------------------------------|
| NÚMERO TOTAL DE PARTICIPANTES PRESENCIALES EN LAS ACTIVIDADES QUE REALIZA EL IDCT | 12-DEC-06 | |

Componente de Inversión

| Cód. Proy. | Proyectos/Metas Descripción | 2004 | | 2005 | | | 2006 | | | 2007 | | | 2008 | | | TOTAL | | | |
|------------|---|--------------|--------------|--------|--------------|---------------|--------|--------------|--------------|--------|--------------|--------------|--------|--------------|------------|--------|---------------|---------------|--------|
| | | Progr. | Ejecutado | Progr. | Ejecutado | | Progr. | Ejecutado | | Progr. | Ejecutado | | Progr. | Ejecutado | | Progr. | Ejecutado | | |
| 209 | Comunicación e información del sector cultura, recreación y deporte de Bogotá | \$946 | \$945 | 99.97 | \$3,197 | \$3,182 | 99.55 | \$2,590 | \$2,589 | 99.98 | \$2,808 | \$2,798 | 99.63 | \$1,300 | \$645 | 49.6 | \$10,840 | \$10,160 | 93.7 |
| | Alcanzar 8110000 Lectores De Un Periódico Cultural De La Ciudad, De Carácter Masivo Y Gratuito Que Difunda Las Actividades Culturales Y Turísticas, En El Período. (Línea De Base:1.200.000 Lectores) | 1,200,000.00 | 1,000,000.00 | 83.33 | 1,200,000.00 | 1,200,000.00 | 100.00 | 1,200,000.00 | 1,354,020.00 | 112.84 | 3,216,000.00 | 3,216,000.00 | 100.00 | 1,339,980.00 | 495,064.00 | 36.95 | 8,110,000.00 | 7,265,084.00 | 89.58 |
| | Llegar A 11605130 Televidentes A Través De Un Programa Sobre La Vida Cultural, Artística Y Turística De Bogotá, En El Período. (Línea De Base 2003: 1.976.112 Televidentes). | 50,000.00 | 299,190.00 | 598.38 | 2,220,000.00 | 11,305,940.00 | 509.28 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | | | 11,605,130.00 | 11,605,130.00 | 100 |
| | Finalizada | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Difundir 16300 Eventos Artísticos, Culturales Y Turísticos A Través De Estrategias Que Alternen Prensa, Radio, Televisión, Impresos Y Página Web, En El Período. (Línea Base: 311). | 200.00 | 302.00 | 151.00 | 4,000.00 | 4,837.00 | 120.93 | 5,000.00 | 5,498.00 | 109.96 | 5,539.00 | 5,539.00 | 100.00 | 124.00 | 143.00 | ***** | 16,300.00 | 16,319.00 | 100.12 |
| | Poner En Circulación 882848 Ejemplares De Publicaciones Productos De Las Obras Ganadoras En Los Concursos De Creación, Documentos Del Idct Y Los Libros De Apoyo De Las Campañas De Fomento A La Lectura, En El Período. (Línea Base 2003:56.000) | 50,000.00 | 148,600.00 | 297.20 | 190,000.00 | 208,225.00 | 109.59 | 200,000.00 | 231,523.00 | 115.76 | 323,500.00 | 196,500.00 | 60.74 | 98,000.00 | 127,499.00 | ***** | 882,848.00 | 912,347.00 | 103.34 |
| | Finalizada | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Estimular 12 Procesos De Comunicación En Torno A Temas De Ciudad A Través Del Otorgamiento De Premios A Partir De Un Proceso De Convocatoria. | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 4.00 | 16.00 | 400.00 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | 12.00 | 16.00 | 133.33 |
| | Finalizada | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

* META QUE NO SUMA: Se debe observar su programación y ejecución en cada vigencia.

** INDICADOR QUE NO SUMA: Se debe observar su programación y ejecución en cada vigencia.

Bogotá Sin Indiferencia. Un Compromiso Social contra la Pobreza y la Exclusión 2004 - 2008

Plan de Acción - Componentes de Gestión y de Inversión.

SECRETARÍA DISTRITAL DE CULTURA, RECREACIÓN Y DEPORTE

| 01 Eje Social | Recursos Millones de \$ Corrientes | | | | | | | | | |
|---|------------------------------------|-----------|------------|-----------|------------|-----------|------------|-----------|------------|-----------|
| | 2004 | | 2005 | | 2006 | | 2007 | | 2008 | |
| | Programado | Ejecutado | Programado | Ejecutado | Programado | Ejecutado | Programado | Ejecutado | Programado | Ejecutado |
| | \$17,612 | \$17,591 | \$29,708 | \$29,466 | \$28,050 | \$27,897 | \$36,430 | \$36,290 | \$9,570 | \$2,860 |
| 09 Programa Cultura para la inclusión social | \$17,612 | \$17,591 | \$29,708 | \$29,466 | \$28,050 | \$27,897 | \$36,430 | \$36,290 | \$9,570 | \$2,860 |

Componente de Inversión

| Cód. Proy. | Proyectos/Metas Descripción | 2004 | | 2005 | | | 2006 | | | 2007 | | | 2008 | | TOTAL | | | | |
|------------|---|------------|--------------|--------|--------------|--------------|--------|-----------|----------|--------|-----------|----------|--------|-----------|--------|--------------|--------------|----------|------|
| | | Progr. | Ejecutado | Progr. | Ejecutado | | Progr. | Ejecutado | | Progr. | Ejecutado | | Progr. | Ejecutado | Progr. | Ejecutado | | | |
| | Presentar 1 Política De Comunicaciones De Las Entidades Que Conforman El Sector Cultura, Recreación Y Deporte De Bogotá. Finalizada | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 1.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | | 1.00 | 1.00 | 100 | | |
| 222 | Información, conocimiento y acompañamiento sobre procesos sociales de identidad, cultura y territorio en Bogotá D. C. | \$774 | \$774 | 100 | \$2,147 | \$2,145 | 99.9 | \$1,744 | \$1,740 | 99.75 | \$1,079 | \$1,072 | 99.34 | \$0 | \$0 | 0 | \$5,744 | \$5,730 | 99.8 |
| | Alcanzar 211023 Participantes En Las Actividades Pedagógicas, De Información Y De Divulgación Del Observatorio, En El Período. (Línea De Base 2003: 27.000 Personas). Finalizada | 30,000.00 | 101,508.00 | 338.36 | 101,508.00 | 109,515.00 | 107.89 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 211,023.00 | 211,023.00 | 100 | |
| | Acompañar 58 Proyectos Y Organizaciones Culturales, Sociales, Artísticas Y Del Patrimonio En Procedimientos Y Prácticas De Investigación, Sistematización Y Memoria Para La Implementación De Procesos Autónomos, En El Período. (Línea Base 2003: Cero). Finalizada | 15.00 | 16.00 | 106.67 | 12.00 | 12.00 | 100.00 | 10.00 | 13.00 | 130.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 58.00 | 41.00 | 70.69 | |
| * | Diseñar E Implementar 1 Sistema De Información De Cultura Urbana. Finalizada | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 1.00 | 100.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.65 | 65.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | |
| * | Crear 1 Sistema De Análisis Situacional Para La Definición Y Seguimiento De Políticas En Cultura, Recreación Y Deporte. Finalizada | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.65 | 65.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | |
| 230 | Cultura y arte con todas y todos | \$5,853 | \$5,837 | 99.73 | \$8,643 | \$8,504 | 98.39 | \$12,156 | \$12,059 | 99.2 | \$19,652 | \$19,542 | 99.44 | \$0 | \$0 | 0 | \$46,304 | \$45,941 | 99.2 |
| | Apoyar 611 Procesos Creativos De Artistas (Individuales Y Colectivos), Mediante Convocatorias Para El Otorgamiento De Premios Y Becas En Arte Dramático, Artes Plásticas, Danza, Literatura Y Música, En El Período. (Línea De Base 2003: Nd) Finalizada | 240.00 | 221.00 | 92.08 | 334.00 | 390.00 | 116.77 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 611.00 | 611.00 | 100 | |
| | Formar 11662 Personas En Apropiación Y Disfrute De Bienes Y Servicios Culturales Y Artísticos, En El Período. (Línea De Base 2003: Nd) Finalizada | 4,100.00 | 3,536.00 | 86.24 | 6,500.00 | 8,126.00 | 125.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 11,662.00 | 11,662.00 | 100 | |
| | Alcanzar 2875129 Personas Participantes En Festivales Y Otros Eventos De Circulación, En El Período. (Línea De Base: 536.911 Personas). Finalizada | 450,000.00 | 1,370,523.00 | 304.56 | 1,370,523.00 | 1,504,606.00 | 109.78 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,875,129.00 | 2,875,129.00 | 100 | |

* META QUE NO SUMA: Se debe observar su programación y ejecución en cada vigencia.

** INDICADOR QUE NO SUMA: Se debe observar su programación y ejecución en cada vigencia.

Version Plan de Accion: Ultima Version Oficial Fecha de corte: 31-05-2008

Bogotá Sin Indiferencia. Un Compromiso Social contra la Pobreza y la Exclusión 2004 - 2008

Plan de Acción - Componentes de Gestión y de Inversión.

SECRETARÍA DISTRITAL DE CULTURA, RECREACIÓN Y DEPORTE

| | | | | | | | | | | |
|---|-------------|-----------|-------------|-----------|-------------|-----------|---|-----------|-------------|-----------|
| 01 Eje Social | 2004 | | 2005 | | 2006 | | Recursos Millones de \$ Corrientes | | | |
| | Programado | Ejecutado | Programado | Ejecutado | Programado | Ejecutado | 2007 | | 2008 | |
| | \$17,612 | \$17,591 | \$29,708 | \$29,466 | \$28,050 | \$27,897 | Programado | Ejecutado | Programado | Ejecutado |
| 09 Programa Cultura para la inclusión social | \$17,612 | \$17,591 | \$29,708 | \$29,466 | \$28,050 | \$27,897 | \$36,430 | \$36,290 | \$9,570 | \$2,860 |

Componente de Inversión

| Cód. Proy. | Proyectos/Metas Descripción | 2004 | | 2005 | | 2006 | | 2007 | | 2008 | | TOTAL | | | | |
|------------|--|-----------|-----------|--------|------------|--------------|--------------|--------|--------------|--------------|-----------|--------|------------|--------------|--------------|--------|
| | | Progr. | Ejecutado | Progr. | Ejecutado | Progr. | Ejecutado | Progr. | Ejecutado | Progr. | Ejecutado | Progr. | Ejecutado | | | |
| | Realizar 177 Proyectos Culturales Apoyados Financieramente Por El Idct, En El Período. (Línea De Base:95 Proyectos). Finalizada | 90.00 | 92.00 | 102.22 | 100.00 | 85.00 | 85.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 177.00 | 177.00 | 100 | |
| | Poner En Circulación 22 Investigaciones Sobre La Situación Y Tendencias De Las Expresiones Artísticas En La Ciudad, En El Período. (Línea De Base 2003: Cero) Finalizada | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5.00 | 0.00 | 0 | |
| | Alcanzar 385564 Participantes En Un Proceso De Carnaval De Bogotá, En El Período. (Línea De Base 2003: Cero). Finalizada | 75,000.00 | 73,018.00 | 97.36 | 300,000.00 | 312,546.00 | 104.18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 385,564.00 | 385,564.00 | 100 | |
| | Apoyar 750 Procesos De Creación Mediante Convocatorias Para El Otorgamiento De Premios Y Becas En Las Distintas Áreas Artísticas, Culturales Y Del Patrimonio. Finalizada | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 250.00 | 506.00 | 202.40 | 244.00 | 269.00 | 110.25 | 0.00 | 0.00 | 750.00 | 775.00 | 103.33 |
| | Apoyar 112 Proyectos Culturales, Artísticos Y De Patrimonio De Organizaciones Culturales Sin Ánimo De Lucro. Finalizada | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 50.00 | 69.00 | 138.00 | 43.00 | 43.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 112.00 | 112.00 | 100 |
| | Desarrollar 150 Proyectos Estratégicos De Fortalecimiento Del Sector Y Las Prácticas Culturales Entre El Idct Y Organizaciones Del Campo. Finalizada | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 50.00 | 54.00 | 108.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 150.00 | 54.00 | 36 | |
| | Alcanzar 3256600 De Participantes En Procesos De Intercambio Y Diálogo Intercultural En Torno A Las Actividades Programadas. Finalizada | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,500,000.00 | 1,456,600.00 | 97.11 | 1,800,000.00 | 1,870,632.00 | 103.92 | 0.00 | 0.00 | 3,256,600.00 | 3,327,232.00 | 102.17 |
| | Crear O Consolidar 90 Redes De Sectores Sociales, Poblacionales Y Profesionales Del Campo. Finalizada | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 30.00 | 29.00 | 96.67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 29.00 | 29.00 | 100 | |
| | Acompañar 4 Entidades Del Campo Artístico, Cultural Y Del Patrimonio En El Fortalecimiento De Sus Procesos Suspendida | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4.00 | 0.00 | 0 |
| | Desarrollar 96 Proyectos Estratégicos De Fortalecimiento Del Sector Y L As Prácticas Culturales Entre La Sdcrd Y Organizaciones Del Campo. Finalizada | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 45.00 | 124.00 | 275.56 | 0.00 | 0.00 | 96.00 | 124.00 | 129.17 |

* META QUE NO SUMA: Se debe observar su programación y ejecución en cada vigencia.

** INDICADOR QUE NO SUMA: Se debe observar su programación y ejecución en cada vigencia.

Version Plan de Accion: Ultima Version Oficial Fecha de corte: 31-05-2008

Bogotá Sin Indiferencia. Un Compromiso Social contra la Pobreza y la Exclusión 2004 - 2008

Plan de Acción - Componentes de Gestión y de Inversión.

SECRETARÍA DISTRITAL DE CULTURA, RECREACIÓN Y DEPORTE

| 01 Eje Social | Recursos Millones de \$ Corrientes | | | | | | | | | |
|---|------------------------------------|-----------|------------|-----------|------------|-----------|------------|-----------|------------|-----------|
| | 2004 | | 2005 | | 2006 | | 2007 | | 2008 | |
| | Programado | Ejecutado | Programado | Ejecutado | Programado | Ejecutado | Programado | Ejecutado | Programado | Ejecutado |
| | \$17,612 | \$17,591 | \$29,708 | \$29,466 | \$28,050 | \$27,897 | \$36,430 | \$36,290 | \$9,570 | \$2,860 |
| 09 Programa Cultura para la inclusión social | \$17,612 | \$17,591 | \$29,708 | \$29,466 | \$28,050 | \$27,897 | \$36,430 | \$36,290 | \$9,570 | \$2,860 |

Componente de Inversión

| Cód. Proy. | Proyectos/Metas Descripción | 2004 | | 2005 | | 2006 | | 2007 | | 2008 | | TOTAL | | | | | | | |
|------------|--|----------|-----------|--------|-----------|-----------|-----------|---------|-----------|--------|-----------|---------|-----------|-------|-------|------|-----------|-----------|------|
| | | Progr. | Ejecutado | Progr. | Ejecutado | Progr. | Ejecutado | Progr. | Ejecutado | Progr. | Ejecutado | Progr. | Ejecutado | | | | | | |
| | Elaborar Concertadamente 2 Planes Sectoriales En Arte Y Patrimonio | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.00 | 1.04 | 52.00 | 0.96 | 0.95 | 98.96 | 2.00 | 1.99 | 99.5 | | | |
| | Construir 7 Procedimientos Y Protocolos Para El Fortalecimiento De Los Procesos Misionales, Con Las Entidades Del Sector | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7.00 | 7.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7.00 | 7.00 | 100 | | | |
| | Finalizada | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Acompañar La Producción De 50 Eventos Organizados Por La Scrd Y Las Entidades De La Administración Distrital. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 50.00 | 63.00 | 126.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 50.00 | 63.00 | 126 | | | |
| | Finalizada | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 231 | Participación, organización y descentralización cultural | \$995 | \$995 | 99.98 | \$2,474 | \$2,440 | 98.64 | \$1,936 | \$1,932 | 99.79 | \$6,043 | \$6,035 | 99.87 | \$0 | \$0 | 0 | \$11,447 | \$11,401 | 99.6 |
| | Alcanzar 36906 Participantes Activos En Espacios De Participación Democrática Del Sistema Distrital De Cultura (Elecciones, Asambleas Y Reuniones Sectoriales), En El Período. (Línea Base: Participantes En Asambleas Y Reuniones Sectoriales 7700 En 2003) | 8,000.00 | 11,145.00 | 139.31 | 25,000.00 | 25,761.00 | 103.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 36,906.00 | 36,906.00 | 100 |
| | Finalizada | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Cofinanciar Y Asesorar 67 Proyectos De Organizaciones Culturales Locales (Comparsas, Casas De La Cultura, Proyectos Culturales Locales), En El Período. (Línea De Base:32 En 2003). | 30.00 | 31.00 | 103.33 | 37.00 | 36.00 | 97.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 67.00 | 67.00 | 100 |
| | Finalizada | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Desarrollar E Implementar 1 Política De Descentralización Y Desconcentración Del Sector Cultural Que Defina Puntos De Articulación De La Administración Distrital Y Las Localidades. (Línea De Base 2003: Cero). | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | Finalizada | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Definir 1 Estrategia De Articulación Entre La Administración Distrital Y Las Localidades En El Tema Cultural | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 1.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 1.00 | 100 |
| | Finalizada | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Apoyar 2 Proyectos De Gestión Cultural En Aspectos Técnicos, Financieros O Conceptuales. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.00 | 2.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.00 | 2.00 | 100 |
| | Finalizada | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Acompañar 105 Formas De Asociación De Sectores Sociales, Poblacionales Y Profesionales En Elcampo, En La Creación Y/O Consolidación. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 35.00 | 65.00 | 185.71 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 65.00 | 65.00 | 100 |
| | Finalizada | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

* META QUE NO SUMA: Se debe observar su programación y ejecución en cada vigencia.

** INDICADOR QUE NO SUMA: Se debe observar su programación y ejecución en cada vigencia.

Version Plan de Accion: Ultima Version Oficial Fecha de corte: 31-05-2008

Bogotá Sin Indiferencia. Un Compromiso Social contra la Pobreza y la Exclusión 2004 - 2008

Plan de Acción - Componentes de Gestión y de Inversión.

SECRETARÍA DISTRITAL DE CULTURA, RECREACIÓN Y DEPORTE

| 01 Eje Social | Recursos Millones de \$ Corrientes | | | | | | | | | |
|---|------------------------------------|-----------|------------|-----------|------------|-----------|------------|-----------|------------|-----------|
| | 2004 | | 2005 | | 2006 | | 2007 | | 2008 | |
| | Programado | Ejecutado | Programado | Ejecutado | Programado | Ejecutado | Programado | Ejecutado | Programado | Ejecutado |
| | \$17,612 | \$17,591 | \$29,708 | \$29,466 | \$28,050 | \$27,897 | \$36,430 | \$36,290 | \$9,570 | \$2,860 |
| 09 Programa Cultura para la inclusión social | \$17,612 | \$17,591 | \$29,708 | \$29,466 | \$28,050 | \$27,897 | \$36,430 | \$36,290 | \$9,570 | \$2,860 |

Componente de Inversión

| Cód. Proy. | Proyectos/Metas Descripción | 2004 | | 2005 | | 2006 | | 2007 | | 2008 | | TOTAL | | | | |
|------------|--|--------|-----------|--------|-----------|--------|-----------|--------|------------|------------|-----------|---------|-----------|------------|------------|--------|
| | | Progr. | Ejecutado | Progr. | Ejecutado | Progr. | Ejecutado | Progr. | Ejecutado | Progr. | Ejecutado | Progr. | Ejecutado | | | |
| | Acompañar 120 Espacios Para La Formulación Concertada De Planes, Programas Y Proyectos Del Campo Cultural, Artístico Y De Patrimonio. Finalizada | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 40.00 | 48.00 | 120.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 48.00 | 48.00 | 100 | |
| | Producir 1 Proyecto De Decreto De Reformulación Del Sistema Distrital De Cultura, Con La Participación Concertada Del Sector Cultural De La Ciudad. Finalizada | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 1.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 1.00 | 100 |
| | * Apoyar Financiera Y Conceptualmente 20 Localidades Para El Fortalecimiento De 4 Procesos Del Campo Cultural, Artístico Y Del Patrimonio. Finalizada | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 20.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| | * Acompañar 48 Espacios Para La Formulación Concertada De Planes, Programas Y Proyectos En Cultura, Arte Y Patrimonio Suspendida | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 48.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| | Incorporar 5 Procedimientos Y Protocolos Para El Fortalecimiento De Los Procesos Culturales, En Los Proyectos De Inversión De 20 Localidades Finalizada | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5.00 | 6.00 | 120.00 | 0.00 | 0.00 | 5.00 | 6.00 | 120 |
| | Realizar La Secretaría Técnica De 48 Espacios De Socialización De Planes, Programas Y Proyectos Del Proceso De Reforma Del Sistema Distrital De Cultura Finalizada | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 48.00 | 56.00 | 116.67 | 0.00 | 0.00 | 48.00 | 56.00 | 116.67 |
| | Alcanzar 402000 Participantes En Procesos De Intercambio Y Diálogo Cultural En Torno A Actividades Artísticas Y Culturales Desarrolladas En El Marco De Cultura Para La Ciudadanía Activa. Finalizada | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 402,000.00 | 514,606.00 | 128.01 | 0.00 | 0.00 | 402,000.00 | 514,606.00 | 128.01 |
| 451 | Observatorio de Culturas | \$0 | \$0 | 0 | \$0 | \$0 | 0 | \$0 | \$0 | 0 | \$850 | \$330 | 38.8 | \$850 | \$330 | 38.8 |
| | * Consolidar 1 Sistema De Análisis Situacional Para La Definición Y Seguimiento De Políticas En Cultura, Recreación Y Deporte | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.30 | 30.00 | | | |
| 457 | Bogotá Intercultural | \$0 | \$0 | 0 | \$0 | \$0 | 0 | \$0 | \$0 | 0 | \$6,820 | \$1,848 | 27.1 | \$6,820 | \$1,848 | 27.1 |
| | * Fortalecer Y Poner En Funcionamiento 1 Sistema Distrital De Arte, Cultura Y Patrimonio Finalizada | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 1.00 | ***** | | | |

* META QUE NO SUMA: Se debe observar su programación y ejecución en cada vigencia.

** INDICADOR QUE NO SUMA: Se debe observar su programación y ejecución en cada vigencia.

Version Plan de Accion: Ultima Version Oficial Fecha de corte: 31-05-2008

Bogotá Sin Indiferencia. Un Compromiso Social contra la Pobreza y la Exclusión 2004 - 2008

Plan de Acción - Componentes de Gestión y de Inversión.

SECRETARÍA DISTRITAL DE CULTURA, RECREACIÓN Y DEPORTE

| | | | | | | | | | | |
|---|-------------|-----------|-------------|-----------|-------------|-----------|------------------------------------|-----------|-------------|-----------|
| 01 Eje Social | 2004 | | 2005 | | 2006 | | Recursos Millones de \$ Corrientes | | | |
| | Programado | Ejecutado | Programado | Ejecutado | Programado | Ejecutado | 2007 | | 2008 | |
| | \$17,612 | \$17,591 | \$29,708 | \$29,466 | \$28,050 | \$27,897 | Programado | Ejecutado | Programado | Ejecutado |
| 09 Programa Cultura para la inclusión social | \$17,612 | \$17,591 | \$29,708 | \$29,466 | \$28,050 | \$27,897 | \$36,430 | \$36,290 | \$9,570 | \$2,860 |

Componente de Inversión

| Cód. Proy. | Proyectos/Metas Descripción | 2004 | | 2005 | | 2006 | | 2007 | | 2008 | | TOTAL | | | | |
|------------|---|--------|-----------|--------|-----------|--------|-----------|--------|-----------|------------|------------|--------|------------|------------|-------|------|
| | | Progr. | Ejecutado | Progr. | Ejecutado | Progr. | Ejecutado | Progr. | Ejecutado | Progr. | Ejecutado | Progr. | Ejecutado | | | |
| | Alcanzar 330000 Personas Participantes En Actividades De Impacto Metropolitano Y Procesos Culturales Locales. Finalizada | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 330,000.00 | 331,312.00 | ***** | 330,000.00 | 331,312.00 | 100.4 | |
| 458 | Desarrollo de la cultura bogotana mediante los campos recreativos y deportivos | \$0 | \$0 | 0 | \$0 | \$0 | 0 | \$0 | \$0 | 0 | \$600 | \$37 | 6.14 | \$600 | \$37 | 6.14 |
| | Diseñar 1 Estrategia Concertada Para La Formulación De Políticas En Recreación Y Deporte | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.10 | 10.00 | 1.00 | 0.10 | 10 | |
| 460 | Información y procesos estratégicos | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Implementar 1 Estrategia Para El Ejercicio De Los Procesos De Regulación Y Control En El Sector Cultura, Recreación Y Deporte | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.45 | 45.00 | 1.00 | 0.45 | 45 | |
| | Implementar 1 Fase Del Sistema De Información En Cultura, Recreación Y Deporte | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.50 | 50.00 | 1.00 | 0.50 | 50 | |

* META QUE NO SUMA: Se debe observar su programación y ejecución en cada vigencia.

** INDICADOR QUE NO SUMA: Se debe observar su programación y ejecución en cada vigencia.

Bogotá Sin Indiferencia. Un Compromiso Social contra la Pobreza y la Exclusión 2004 - 2008

Plan de Acción - Componentes de Gestión y de Inversión.

SECRETARÍA DISTRITAL DE CULTURA, RECREACIÓN Y DEPORTE

| 01 Eje Social | 2004 | | 2005 | | 2006 | | Recursos Millones de \$ Corrientes | | | |
|--|------------|-----------|------------|-----------|------------|-----------|------------------------------------|-----------|------------|-----------|
| | Programado | Ejecutado | Programado | Ejecutado | Programado | Ejecutado | 2007 | | 2008 | |
| | | | | | | | Programado | Ejecutado | Programado | Ejecutado |
| | \$17,612 | \$17,591 | \$29,708 | \$29,466 | \$28,050 | \$27,897 | \$36,430 | \$36,290 | \$9,570 | \$2,860 |
| 09 Programa Cultura para la inclusión social | \$17,612 | \$17,591 | \$29,708 | \$29,466 | \$28,050 | \$27,897 | \$36,430 | \$36,290 | \$9,570 | \$2,860 |

Compromiso PD: 70 Aumento y promoción de la oferta a los bienes y servicios culturales, recreativos y deportivos **Tipo: Proyecto Prioritario**

Componente de Gestión

Objetivo de la Entidad: Coadyuvar a la profesionalización de los campos artísticos y culturales de la ciudad, a través del apoyo y difusión de los procesos de creación, formación, investigación, circulación, apropiación y gestión.

| Indicador del Compromiso | ACUMULADO P.D. | AVANCE EN CADA VIGENCIA | | | | |
|--|----------------|-------------------------|----------|-----------|----------|--------|
| | | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 |
| 187 N° de eventos y servicios promovidos | | | | | | |
| Programación | 33,625.00 | 7,993.00 | 9,832.00 | 10,000.00 | 5,500.00 | 300.00 |
| Ejecución | 33,597.00 | 7,993.00 | 9,832.00 | 7,002.00 | 8,489.00 | 281.00 |
| % Avance | 99.92 | 100.00 | 100.00 | 70.02 | 154.35 | 93.67 |

| Acciones de la Entidad por Indicador | Fecha Prog. | Descripción del Avance de Acciones |
|--|-------------|------------------------------------|
| PARTICIPANTES PRESENCIALES EN LAS ACTIVIDADES QUE REALIZA EL IDCT. | 12-DEC-06 | |

Componente de Inversión

| Cód. Proy. | Proyectos/Metas Descripción | 2004 | | 2005 | | | 2006 | | | 2007 | | | 2008 | | | TOTAL | | | |
|------------|---|--------------|--------------|--------|--------------|---------------|--------|--------------|--------------|--------|--------------|--------------|--------|--------------|------------|--------|---------------|---------------|--------|
| | | Progr. | Ejecutado | Progr. | Ejecutado | % | Progr. | Ejecutado | % | Progr. | Ejecutado | % | Progr. | Ejecutado | % | Progr. | Ejecutado | % | |
| 209 | Comunicación e información del sector cultural, recreación y deporte de Bogotá | \$946 | \$945 | 99.97 | \$3,197 | \$3,182 | 99.55 | \$2,590 | \$2,589 | 99.98 | \$2,808 | \$2,798 | 99.63 | \$1,300 | \$645 | 49.6 | \$10,840 | \$10,160 | 93.7 |
| | Alcanzar 8110000 Lectores De Un Periódico Cultural De La Ciudad, De Carácter Masivo Y Gratuito Que Difunda Las Actividades Culturales Y Turísticas, En El Período. (Línea De Base:1.200.000 Lectores) | 1,200,000.00 | 1,000,000.00 | 83.33 | 1,200,000.00 | 1,200,000.00 | 100.00 | 1,200,000.00 | 1,354,020.00 | 112.84 | 3,216,000.00 | 3,216,000.00 | 100.00 | 1,339,980.00 | 495,064.00 | 36.95 | 8,110,000.00 | 7,265,084.00 | 89.58 |
| | Llegar A 11605130 Televidentes A Través De Un Programa Sobre La Vida Cultural, Artística Y Turística De Bogotá, En El Período. (Línea De Base 2003: 1.976.112 Televidentes). | 50,000.00 | 299,190.00 | 598.38 | 2,220,000.00 | 11,305,940.00 | 509.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 11,605,130.00 | 11,605,130.00 | 100 |
| | Finalizada | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Difundir 16300 Eventos Artísticos, Culturales Y Turísticos A Través De Estrategias Que Alternen Prensa, Radio, Televisión, Impresos Y Página Web, En El Período. (Línea Base: 311). | 200.00 | 302.00 | 151.00 | 4,000.00 | 4,837.00 | 120.93 | 5,000.00 | 5,498.00 | 109.96 | 5,539.00 | 5,539.00 | 100.00 | 124.00 | 143.00 | ***** | 16,300.00 | 16,319.00 | 100.12 |
| | Poner En Circulación 882848 Ejemplares De Publicaciones Productos De Las Obras Ganadoras En Los Concursos De Creación, Documentos Del Idct Y Los Libros De Apoyo De Las Campañas De Fomento A La Lectura, En El Período. (Línea Base 2003:56.000) | 50,000.00 | 148,600.00 | 297.20 | 190,000.00 | 208,225.00 | 109.59 | 200,000.00 | 231,523.00 | 115.76 | 323,500.00 | 196,500.00 | 60.74 | 98,000.00 | 127,499.00 | ***** | 882,848.00 | 912,347.00 | 103.34 |
| | Finalizada | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Estimular 12 Procesos De Comunicación En Torno A Temas De Ciudad A Través Del Otorgamiento De Premios A Partir De Un Proceso De Convocatoria. | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | | | 4.00 | 16.00 | 400.00 | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | 12.00 | 16.00 | 133.33 |
| | Finalizada | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

* META QUE NO SUMA: Se debe observar su programación y ejecución en cada vigencia.

** INDICADOR QUE NO SUMA: Se debe observar su programación y ejecución en cada vigencia.

Bogotá Sin Indiferencia. Un Compromiso Social contra la Pobreza y la Exclusión 2004 - 2008

Plan de Acción - Componentes de Gestión y de Inversión.

SECRETARÍA DISTRITAL DE CULTURA, RECREACIÓN Y DEPORTE

| 01 Eje Social | Recursos Millones de \$ Corrientes | | | | | | | | | |
|---|------------------------------------|-----------|------------|-----------|------------|-----------|------------|-----------|------------|-----------|
| | 2004 | | 2005 | | 2006 | | 2007 | | 2008 | |
| | Programado | Ejecutado | Programado | Ejecutado | Programado | Ejecutado | Programado | Ejecutado | Programado | Ejecutado |
| | \$17,612 | \$17,591 | \$29,708 | \$29,466 | \$28,050 | \$27,897 | \$36,430 | \$36,290 | \$9,570 | \$2,860 |
| 09 Programa Cultura para la inclusión social | \$17,612 | \$17,591 | \$29,708 | \$29,466 | \$28,050 | \$27,897 | \$36,430 | \$36,290 | \$9,570 | \$2,860 |

Componente de Inversión

| Cód. Proy. | Proyectos/Metas Descripción | 2004 | | 2005 | | 2006 | | 2007 | | 2008 | | TOTAL | | | | | | | |
|------------|---|------------|------------|--------|------------|------------|-----------|------------|------------|--------|------------|------------|-----------|------|------|--------------|--------------|----------|------|
| | | Progr. | Ejecutado | Progr. | Ejecutado | Progr. | Ejecutado | Progr. | Ejecutado | Progr. | Ejecutado | Progr. | Ejecutado | | | | | | |
| | Presentar 1 Política De Comunicaciones De Las Entidades Que Conforman El Sector Cultura, Recreación Y Deporte De Bogotá. Finalizada | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 1.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 1.00 | 100 | | | | |
| 223 | Circulación cultural en espacios habitados | \$3,818 | \$3,817 | 99.99 | \$5,330 | \$5,311 | 99.63 | \$5,933 | \$5,896 | 99.36 | \$3,568 | \$3,566 | 99.94 | \$0 | \$0 | 0 | \$18,649 | \$18,589 | 99.7 |
| | Alcanzar 149859 Participantes En El Período, En Las Actividades De Formación Y Programación, De Fomento, Conservación, Documentación Y Acervo De La Cinemateca Distrital, En Su Sede Y En Las Localidades. (Línea De Base 2003: 66.000 Participantes) Finalizada | 68,000.00 | 65,323.00 | 96.06 | 65,000.00 | 84,536.00 | 130.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 149,859.00 | 149,859.00 | 100 | |
| | Alcanzar 1098004 Participantes En El Período, En Las Actividades De Divulgación Científica, De Formación Y De Fomento A Las Actividades Transdisciplinarias Del Planetario De Bogotá, En Su Sede Y En Las Localidades.(Línea De Base 2003: 264.000 Participantes) Finalizada | 274,000.00 | 228,430.00 | 83.37 | 257,000.00 | 281,275.00 | 109.45 | 290,000.00 | 298,171.00 | 102.82 | 290,128.00 | 290,128.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 1,098,004.00 | 1,098,004.00 | 100 | |
| | Alcanzar 1171543 Participantes En El Período, En Actividades Artísticas En La Sala Principal, El Teatrino, El Callejón Y El Salón De Los Espejos Del Teatro Jorge Eliécer Gaitán. (Línea De Base 2003: 194.000 Participantes). Finalizada | 201,000.00 | 240,780.00 | 119.79 | 240,000.00 | 326,465.00 | 136.03 | 240,000.00 | 349,851.00 | 145.77 | 254,447.00 | 254,447.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 1,171,543.00 | 1,171,543.00 | 100 | |
| | Alcanzar 454661 Participantes En El Período, En Las Actividades De La Programación Dominical Habitual, Actividades De Trabajo Con Los Vecinos Y Alrededor De Los Saberes Populares Del País En El Teatro Al Aire Libre De La Media Torta. (Línea De Base 2003: 117.000 Participantes) Finalizada | 121,000.00 | 149,636.00 | 123.67 | 120,000.00 | 126,551.00 | 105.46 | 90,000.00 | 94,699.00 | 105.22 | 83,775.00 | 83,775.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 454,661.00 | 454,661.00 | 100 | |
| | Alcanzar 216051 Participantes En El Período, En Actividades De Cine, Música, Danza, Teatro, Literatura, Artes Visuales En La Concha Acústica Y Cultura En Común. (Línea De Base 2003: 292.000 Participantes). Finalizada | 240,000.00 | 216,051.00 | 90.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 216,051.00 | 216,051.00 | 100 | |
| | Alcanzar En El Período 818632 Participantes En Actividades De Cine, Música, Danza, Teatro, Literatura, Artes Visuales En Cultura En Común. Finalizada | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 220,000.00 | 223,632.00 | 101.65 | 115,000.00 | 3,752.00 | 3.26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 227,384.00 | 227,384.00 | 100 | |

* META QUE NO SUMA: Se debe observar su programación y ejecución en cada vigencia.

** INDICADOR QUE NO SUMA: Se debe observar su programación y ejecución en cada vigencia.

Version Plan de Accion: Ultima Version Oficial Fecha de corte: 31-05-2008

Bogotá Sin Indiferencia. Un Compromiso Social contra la Pobreza y la Exclusión 2004 - 2008

Plan de Acción - Componentes de Gestión y de Inversión.

SECRETARÍA DISTRITAL DE CULTURA, RECREACIÓN Y DEPORTE

| | | | | | | | | | | |
|---|-------------|-----------|-------------|-----------|-------------|-----------|---|-----------|-------------|-----------|
| 01 Eje Social | 2004 | | 2005 | | 2006 | | Recursos Millones de \$ Corrientes | | | |
| | Programado | Ejecutado | Programado | Ejecutado | Programado | Ejecutado | 2007 | | 2008 | |
| | \$17,612 | \$17,591 | \$29,708 | \$29,466 | \$28,050 | \$27,897 | Programado | Ejecutado | Programado | Ejecutado |
| 09 Programa Cultura para la inclusión social | \$17,612 | \$17,591 | \$29,708 | \$29,466 | \$28,050 | \$27,897 | \$36,430 | \$36,290 | \$9,570 | \$2,860 |

Componente de Inversión

| Cód. Proy. | Proyectos/Metas Descripción | 2004 | | 2005 | | 2006 | | 2007 | | 2008 | | TOTAL | | | | | | | |
|------------|---|------------|--------------|--------|--------------|--------------|-----------|----------|-----------|--------|-----------|----------|-----------|--------|------|------|--------------|--------------|------|
| | | Progr. | Ejecutado | Progr. | Ejecutado | Progr. | Ejecutado | Progr. | Ejecutado | Progr. | Ejecutado | Progr. | Ejecutado | | | | | | |
| | Diseñar 1 Estrategia De Descentralización Del Programa Cultura En Común Para El Fortalecimiento De Los Bienes Y Servicios Locales De Circulación Cultural. Finalizada | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 1.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 1.00 | 100 | | | | |
| | Acompañar La Producción De 2400 Eventos Artísticos, Culturales Y Turísticos Organizados Por El Idct, Otras Entidades Del Distrito O Las Localidades. Finalizada | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 400.00 | 449.00 | 112.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 449.00 | 449.00 | 100 | | | | |
| | * Adelantar 1 Fase De Renovación Tecnológica En El Planetario De Bogotá | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.80 | 80.00 | 1.00 | 0.90 | 90.00 | | | | | |
| | Acompañar La Producción De 50 Eventos Artísticos, Culturales Y Recreativos Organizados Por La Sdcrd, Otras Entidades Del Distrito O Las Localidades. Finalizada | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 50.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 50.00 | 0 | | | | |
| | Acompañar En 50 Eventos Artísticos, Culturales Y Del Patrimonio Las Actividades De Seguridad Y Derechos De Autor. Finalizada | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 50.00 | 71.00 | 142.00 | 0.00 | 0.00 | 50.00 | 142 | | | | |
| | Incorporar En 4 Entidades Las Actividades Con Procedimientos Y Protocolos En Los Proyectos De Inversión Del Sector Cultura Recreación Y Deporte Para La Operación De Los Escenarios Finalizada | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4.00 | 4.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 4.00 | 100 | | | | |
| 230 | Cultura y arte con todas y todos | \$5,853 | \$5,837 | 99.73 | \$8,643 | \$8,504 | 98.39 | \$12,156 | \$12,059 | 99.2 | \$19,652 | \$19,542 | 99.44 | \$0 | \$0 | 0 | \$46,304 | \$45,941 | 99.2 |
| | Apoyar 611 Procesos Creativos De Artistas (Individuales Y Colectivos), Mediante Convocatorias Para El Otorgamiento De Premios Y Becas En Arte Dramático, Artes Plásticas, Danza, Literatura Y Música, En El Período. (Línea De Base 2003: Nd) Finalizada | 240.00 | 221.00 | 92.08 | 334.00 | 390.00 | 116.77 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 611.00 | 611.00 | 100 |
| | Formar 11662 Personas En Apropiación Y Disfrute De Bienes Y Servicios Culturales Y Artísticos, En El Período. (Línea De Base 2003: Nd) Finalizada | 4,100.00 | 3,536.00 | 86.24 | 6,500.00 | 8,126.00 | 125.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 11,662.00 | 11,662.00 | 100 |
| | Alcanzar 2875129 Personas Participantes En Festivales Y Otros Eventos De Circulación, En El Período. (Línea De Base: 536.911 Personas). Finalizada | 450,000.00 | 1,370,523.00 | 304.56 | 1,370,523.00 | 1,504,606.00 | 109.78 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,875,129.00 | 2,875,129.00 | 100 |

* META QUE NO SUMA: Se debe observar su programación y ejecución en cada vigencia.

** INDICADOR QUE NO SUMA: Se debe observar su programación y ejecución en cada vigencia.

Version Plan de Accion: Ultima Version Oficial Fecha de corte: 31-05-2008

Bogotá Sin Indiferencia. Un Compromiso Social contra la Pobreza y la Exclusión 2004 - 2008

Plan de Acción - Componentes de Gestión y de Inversión.

SECRETARÍA DISTRITAL DE CULTURA, RECREACIÓN Y DEPORTE

| | | | | | | | | | | |
|---|-------------|-----------|-------------|-----------|-------------|-----------|---|-----------|-------------|-----------|
| 01 Eje Social | 2004 | | 2005 | | 2006 | | Recursos Millones de \$ Corrientes | | | |
| | Programado | Ejecutado | Programado | Ejecutado | Programado | Ejecutado | 2007 | | 2008 | |
| | \$17,612 | \$17,591 | \$29,708 | \$29,466 | \$28,050 | \$27,897 | Programado | Ejecutado | Programado | Ejecutado |
| 09 Programa Cultura para la inclusión social | \$17,612 | \$17,591 | \$29,708 | \$29,466 | \$28,050 | \$27,897 | \$36,430 | \$36,290 | \$9,570 | \$2,860 |

Componente de Inversión

| Cód. Proy. | Proyectos/Metas Descripción | 2004 | | 2005 | | 2006 | | 2007 | | 2008 | | TOTAL | | | | |
|------------|--|-----------|-----------|--------|------------|--------------|--------------|--------|--------------|--------------|-----------|--------|------------|--------------|--------------|--------|
| | | Progr. | Ejecutado | Progr. | Ejecutado | Progr. | Ejecutado | Progr. | Ejecutado | Progr. | Ejecutado | Progr. | Ejecutado | | | |
| | Realizar 177 Proyectos Culturales Apoyados Financieramente Por El Idct, En El Período. (Línea De Base:95 Proyectos). Finalizada | 90.00 | 92.00 | 102.22 | 100.00 | 85.00 | 85.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 177.00 | 177.00 | 100 | |
| | Poner En Circulación 22 Investigaciones Sobre La Situación Y Tendencias De Las Expresiones Artísticas En La Ciudad, En El Período. (Línea De Base 2003: Cero) Finalizada | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5.00 | 0.00 | 0 | |
| | Alcanzar 385564 Participantes En Un Proceso De Carnaval De Bogotá, En El Período. (Línea De Base 2003: Cero). Finalizada | 75,000.00 | 73,018.00 | 97.36 | 300,000.00 | 312,546.00 | 104.18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 385,564.00 | 385,564.00 | 100 | |
| | Apoyar 750 Procesos De Creación Mediante Convocatorias Para El Otorgamiento De Premios Y Becas En Las Distintas Áreas Artísticas, Culturales Y Del Patrimonio. Finalizada | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 250.00 | 506.00 | 202.40 | 244.00 | 269.00 | 110.25 | 0.00 | 0.00 | 750.00 | 775.00 | 103.33 |
| | Apoyar 112 Proyectos Culturales, Artísticos Y De Patrimonio De Organizaciones Culturales Sin Ánimo De Lucro. Finalizada | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 50.00 | 69.00 | 138.00 | 43.00 | 43.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 112.00 | 112.00 | 100 |
| | Desarrollar 150 Proyectos Estratégicos De Fortalecimiento Del Sector Y Las Prácticas Culturales Entre El Idct Y Organizaciones Del Campo. Finalizada | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 50.00 | 54.00 | 108.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 150.00 | 54.00 | 36 | |
| | Alcanzar 3256600 De Participantes En Procesos De Intercambio Y Diálogo Intercultural En Torno A Las Actividades Programadas. Finalizada | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,500,000.00 | 1,456,600.00 | 97.11 | 1,800,000.00 | 1,870,632.00 | 103.92 | 0.00 | 0.00 | 3,256,600.00 | 3,327,232.00 | 102.17 |
| | Crear O Consolidar 90 Redes De Sectores Sociales, Poblacionales Y Profesionales Del Campo. Finalizada | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 30.00 | 29.00 | 96.67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 29.00 | 29.00 | 100 | |
| | Acompañar 4 Entidades Del Campo Artístico, Cultural Y Del Patrimonio En El Fortalecimiento De Sus Procesos Suspendida | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4.00 | 0.00 | 0 |
| | Desarrollar 96 Proyectos Estratégicos De Fortalecimiento Del Sector Y L As Prácticas Culturales Entre La Sdcrd Y Organizaciones Del Campo. Finalizada | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 45.00 | 124.00 | 275.56 | 0.00 | 0.00 | 96.00 | 124.00 | 129.17 |

* META QUE NO SUMA: Se debe observar su programación y ejecución en cada vigencia.

** INDICADOR QUE NO SUMA: Se debe observar su programación y ejecución en cada vigencia.

Version Plan de Accion: Ultima Version Oficial Fecha de corte: 31-05-2008

Bogotá Sin Indiferencia. Un Compromiso Social contra la Pobreza y la Exclusión 2004 - 2008

Plan de Acción - Componentes de Gestión y de Inversión.

SECRETARÍA DISTRITAL DE CULTURA, RECREACIÓN Y DEPORTE

| 01 Eje Social | Recursos Millones de \$ Corrientes | | | | | | | | | |
|---|------------------------------------|-----------|------------|-----------|------------|-----------|------------|-----------|------------|-----------|
| | 2004 | | 2005 | | 2006 | | 2007 | | 2008 | |
| | Programado | Ejecutado | Programado | Ejecutado | Programado | Ejecutado | Programado | Ejecutado | Programado | Ejecutado |
| | \$17,612 | \$17,591 | \$29,708 | \$29,466 | \$28,050 | \$27,897 | \$36,430 | \$36,290 | \$9,570 | \$2,860 |
| 09 Programa Cultura para la inclusión social | \$17,612 | \$17,591 | \$29,708 | \$29,466 | \$28,050 | \$27,897 | \$36,430 | \$36,290 | \$9,570 | \$2,860 |

Componente de Inversión

| Cód. Proy. | Proyectos/Metas Descripción | 2004 | | 2005 | | | 2006 | | | 2007 | | | 2008 | | | TOTAL | | | |
|------------|--|---------|-----------|--------|-----------|---------|--------|-----------|---------|--------|-----------|---------|--------|-----------|---------|--------|-----------|----------|------|
| | | Progr. | Ejecutado | Progr. | Ejecutado | | Progr. | Ejecutado | | Progr. | Ejecutado | | Progr. | Ejecutado | | Progr. | Ejecutado | | |
| | Elaborar Concertadamente 2 Planes Sectoriales En Arte Y Patrimonio | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | 2.00 | 1.04 | 52.00 | 0.96 | 0.95 | 98.96 | | 2.00 | 1.99 | 99.5 | |
| | Construir 7 Procedimientos Y Protocolos Para El Fortalecimiento De Los Procesos Misionales, Con Las Entidades Del Sector | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | 7.00 | 7.00 | 100.00 | 0.00 | | 0.00 | | 7.00 | 7.00 | 100 | |
| | Finalizada | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Acompañar La Producción De 50 Eventos Organizados Por La Scrd Y Las Entidades De La Administración Distrital. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | 50.00 | 63.00 | 126.00 | 0.00 | | 0.00 | | 50.00 | 63.00 | 126 | |
| | Finalizada | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 235 | Mantenimiento y sostenimiento de infraestructura cultural pública | \$2,574 | \$2,574 | 100 | \$3,350 | \$3,338 | 99.65 | \$2,723 | \$2,721 | 99.92 | \$3,279 | \$3,278 | 99.98 | \$0 | \$0 | 0 | \$11,926 | \$11,911 | 99.9 |
| | * Adecuar Y Mantener Las 9 Sedes Y Espacios Académicos, Culturales Y Administrativos Y Garantizar Su Operación, En El Período. | 9.00 | 9.00 | 100.00 | 9.00 | 9.00 | 100.00 | 6.00 | 6.00 | 100.00 | 6.00 | 6.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | | | | |
| | Finalizada | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | * Obtener Y Mantener 6 Permisos De Funcionamiento Otorgados Por La Secretaría De Gobierno Para La Realización De Eventos En Escenarios Turísticos Y Culturales, En El Período. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | | |
| | Finalizada | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Realizar 5 Diseños De Los Sistemas Especializados De Seguridad En Cinco Sedes Del Idct | 0.00 | 0.00 | 5.00 | 5.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5.00 | 5.00 | 100 | |
| | Finalizada | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Realizar 3 Obras Para Mejorar La Seguridad Funcional En Tres Sedes Del Idct | 0.00 | 0.00 | 3.00 | 3.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3.00 | 3.00 | 100 | |
| | Finalizada | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Renovar 81 Equipos De Cómputo (7% De La Línea Base Igual A 420 Equipos) En El Idct. | 0.00 | 0.00 | 30.00 | 81.00 | 270.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 30.00 | 81.00 | 270 | |
| | Finalizada | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Realizar 6 Acciones De Mejoramiento De Las Condiciones De Seguridad En Seis (6) Sedes A Cargo Del Idct. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3.00 | 3.00 | 100.00 | 1.00 | 1.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4.00 | 4.00 | 100 | |
| | Finalizada | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Implementar Y Poner En Marcha 9 Herramientas Informáticas De Administración De Los Recursos Tecnológicos De La Entidad. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4.00 | 6.00 | 150.00 | 3.00 | 2.00 | 66.67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8.00 | 8.00 | 100 | |
| | Finalizada | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 457 | Bogotá Intercultural | \$0 | \$0 | 0 | \$0 | \$0 | 0 | \$0 | \$0 | 0 | \$0 | \$0 | 0 | \$6,820 | \$1,848 | 27.1 | \$6,820 | \$1,848 | 27.1 |

* META QUE NO SUMA: Se debe observar su programación y ejecución en cada vigencia.

** INDICADOR QUE NO SUMA: Se debe observar su programación y ejecución en cada vigencia.

Version Plan de Accion: Ultima Version Oficial Fecha de corte: 31-05-2008

Bogotá Sin Indiferencia. Un Compromiso Social contra la Pobreza y la Exclusión 2004 - 2008

Plan de Acción - Componentes de Gestión y de Inversión.

SECRETARÍA DISTRITAL DE CULTURA, RECREACIÓN Y DEPORTE

| 01 Eje Social | 2004 | | 2005 | | 2006 | | Recursos Millones de \$ Corrientes | | | |
|--|------------|-----------|------------|-----------|------------|-----------|------------------------------------|-----------|------------|-----------|
| | Programado | Ejecutado | Programado | Ejecutado | Programado | Ejecutado | 2007 | | 2008 | |
| | | | | | | | Programado | Ejecutado | Programado | Ejecutado |
| | \$17,612 | \$17,591 | \$29,708 | \$29,466 | \$28,050 | \$27,897 | \$36,430 | \$36,290 | \$9,570 | \$2,860 |
| 09 Programa Cultura para la inclusión social | \$17,612 | \$17,591 | \$29,708 | \$29,466 | \$28,050 | \$27,897 | \$36,430 | \$36,290 | \$9,570 | \$2,860 |

Componente de Inversión

| Cód. Proy. | Proyectos/Metas Descripción | 2004 | | 2005 | | 2006 | | 2007 | | 2008 | | TOTAL | |
|------------|---|--------|-----------|--------|-----------|--------|-----------|--------|-----------|------------|------------|--------|-----------------------------|
| | | Progr. | Ejecutado | Progr. | Ejecutado | Progr. | Ejecutado | Progr. | Ejecutado | Progr. | Ejecutado | Progr. | Ejecutado |
| | * Fortalecer Y Poner En Funcionamiento 1 Sistema Distrital De Arte, Cultura Y Patrimonio Finalizada | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 1.00 | ***** | |
| | Alcanzar 330000 Personas Participantes En Actividades De Impacto Metropolitano Y Procesos Culturales Locales. Finalizada | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 330,000.00 | 331,312.00 | ***** | 330,000.00 331,312.00 100.4 |

* META QUE NO SUMA: Se debe observar su programación y ejecución en cada vigencia.

** INDICADOR QUE NO SUMA: Se debe observar su programación y ejecución en cada vigencia.

Bogotá Sin Indiferencia. Un Compromiso Social contra la Pobreza y la Exclusión 2004 - 2008

Plan de Acción - Componentes de Gestión y de Inversión.

SECRETARÍA DISTRITAL DE CULTURA, RECREACIÓN Y DEPORTE

02 Eje Urbano Regional

15 Programa Bogotá productiva

Compromiso PD: 141 Incrementar los flujos de turistas e inversión hacia la ciudad.

Tipo: Meta Plan

| 2004 | | 2005 | | 2006 | | Recursos Millones de \$ Corrientes | | | |
|------------|-----------|------------|-----------|------------|-----------|------------------------------------|-----------|------------|-----------|
| Programado | Ejecutado | Programado | Ejecutado | Programado | Ejecutado | 2007 | | 2008 | |
| | | | | | | Programado | Ejecutado | Programado | Ejecutado |
| \$943 | \$942 | \$3,175 | \$3,172 | \$2,513 | \$2,509 | \$0 | \$0 | \$0 | \$0 |
| \$943 | \$942 | \$3,175 | \$3,172 | \$2,513 | \$2,509 | \$0 | \$0 | \$0 | \$0 |

Componente de Gestión

Objetivo de la Entidad: Queda suspendido el objetivo por ser relacionado con turismo.

| Indicador del Compromiso | Estado: Finalizado | ACUMULADO P.D. | AVANCE EN CADA VIGENCIA | | | | |
|---|--------------------|----------------|-------------------------|-------|-------|------|------|
| | | | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 |
| ** 312 % promedio de ocupacion hotelera | | 55.00 | 55.00 | 55.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | 63.06 | 72.20 | 70.54 | 0.00 | 0.00 |

| Acciones de la Entidad por Indicador | Fecha Prog. | Descripción del Avance de Acciones |
|--------------------------------------|-------------|------------------------------------|
| SERÁ EL ARROJADO POR COTELCO. | 12-DEC-06 | |

Componente de Inversión

| Cód. Proy. | Proyectos/Metas Descripción | 2004 | | 2005 | | | 2006 | | | 2007 | | | 2008 | | | TOTAL | | | |
|------------|--|------------|------------|--------|-----------|-----------|--------|-----------|-----------|--------|-----------|-----|--------|-----------|------|--------|------------|------------|-------|
| | | Progr. | Ejecutado | Progr. | Ejecutado | | Progr. | Ejecutado | | Progr. | Ejecutado | | Progr. | Ejecutado | | Progr. | Ejecutado | | |
| 219 | Bogotá internacional, turística y atractiva | \$943 | \$942 | 99.99 | \$3,175 | \$3,172 | 99.89 | \$2,513 | \$2,509 | 99.85 | \$0 | \$0 | 0 | \$0 | \$0 | 0 | \$6,631 | \$6,623 | 99.9 |
| | * Diseñar, Desarrollar Y Sostener 1 Campaña De Promoción De Ciudad, En El Período. Finalizada | 0.00 | | 0.00 | 1.00 | 1.00 | 100.00 | 1.00 | 1.00 | 100.00 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | | | |
| | Alcanzar 287737 Consultas En Los Puntos De Información Turística Y Al Portal De Turismo De Bogotá, En El Período. (Línea Base:57.997 En 2003). Finalizada | 120,000.00 | 287,737.00 | 239.78 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | 287,737.00 | 287,737.00 | 100 |
| | * Consolidar 12 Procesos Turísticos Locales Y Avanzar En Relaciones De Integración Turística Regional Con Los Departamentos Vecinos, En El Período. (Línea Base:12 En 2003) Año 2004: Proceso De Concertación. Finalizada | 0.00 | | 0.00 | 20.00 | 4.00 | 20.00 | 12.00 | 12.00 | 100.00 | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | | | |
| | Socializar A 3600 Agentes Del Sector Turístico, Los Resultados Del Sistema De Información Turística De Bogotá, En El Período. (Línea De Base:1.000 En 2003). Finalizada | 1,000.00 | 1,100.00 | 110.00 | 2,000.00 | 2,500.00 | 125.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | 3,600.00 | 3,600.00 | 100 |
| | Alcanzar En El Período 286335 Consultas En Los Puntos De Información Turística. Finalizada | 0.00 | | 0.00 | 53,000.00 | 70,335.00 | 132.71 | 72,000.00 | 73,627.00 | 102.26 | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | 286,335.00 | 143,962.00 | 50.28 |

* META QUE NO SUMA: Se debe observar su programación y ejecución en cada vigencia.

** INDICADOR QUE NO SUMA: Se debe observar su programación y ejecución en cada vigencia.

Bogotá Sin Indiferencia. Un Compromiso Social contra la Pobreza y la Exclusión 2004 - 2008

Plan de Acción - Componentes de Gestión y de Inversión.

SECRETARÍA DISTRITAL DE CULTURA, RECREACIÓN Y DEPORTE

| | | | | | | | | | | |
|--------------------------------------|-------------|-----------|-------------|-----------|-------------|-----------|------------------------------------|-----------|-------------|-----------|
| 02 Eje Urbano Regional | 2004 | | 2005 | | 2006 | | Recursos Millones de \$ Corrientes | | | |
| | Programado | Ejecutado | Programado | Ejecutado | Programado | Ejecutado | 2007 | | 2008 | |
| | \$943 | \$942 | \$3,175 | \$3,172 | \$2,513 | \$2,509 | Programado | Ejecutado | Programado | Ejecutado |
| 15 Programa Bogotá productiva | \$943 | \$942 | \$3,175 | \$3,172 | \$2,513 | \$2,509 | \$0 | \$0 | \$0 | \$0 |

Componente de Inversión

| Cód. Proy. | Proyectos/Metas Descripción | 2004 | | 2005 | | 2006 | | | 2007 | | 2008 | | TOTAL | | |
|------------|--|--------|-----------|--------|-----------|--------|-----------|--------|--------|-----------|--------|-----------|--------|-----------|-------|
| | | Progr. | Ejecutado | Progr. | Ejecutado | Progr. | Ejecutado | | Progr. | Ejecutado | Progr. | Ejecutado | Progr. | Ejecutado | |
| | Participar U Organizar 270 Eventos Para Dar A Conocer La Ciudad En Mercados Nacionales E Internacionales Y Fortalecer La Imagen De Ciudad. Finalizada | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 90.00 | 195.00 | 216.67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 270.00 | 195.00 | 72.22 |
| | Acompañar 40 Empresas De Turismo En Bogotá Y La Región En El Montaje De Procesos De Calidad. Finalizada | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 40.00 | 0.00 | 0 |

* META QUE NO SUMA: Se debe observar su programación y ejecución en cada vigencia.

** INDICADOR QUE NO SUMA: Se debe observar su programación y ejecución en cada vigencia.

Bogotá Sin Indiferencia. Un Compromiso Social contra la Pobreza y la Exclusión 2004 - 2008

Plan de Acción - Componentes de Gestión y de Inversión.

SECRETARÍA DISTRITAL DE CULTURA, RECREACIÓN Y DEPORTE

02 Eje Urbano Regional

15 Programa Bogotá productiva

Compromiso PD: 157 Bogotá internacional, turística, exportadora y atractiva para inversión

Tipo: Proyecto Prioritario

Componente de Gestión

Objetivo de la Entidad: Queda suspendido el objetivo por ser relacionado con turismo.

| Indicador del Compromiso | Estado: Finalizado | ACUMULADO P.D. | AVANCE EN CADA VIGENCIA | | | | | |
|---|--------------------|---------------------------------------|---|--|--|---------------------------------------|----------------------|----------------------|
| | | | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | |
| 555 Movilidad de pasajeros nacionales e internacionales | | Programación Ejecución % Avance | 22,978,385.00 21,886,711.00 95.25 | 7,117,207.00 7,117,207.00 100.00 | 7,361,178.00 7,361,178.00 100.00 | 8,500,000.00 7,408,326.00 87.16 | 0.00 0.00 0.00 | 0.00 0.00 0.00 |

| Acciones de la Entidad por Indicador | Fecha Prog. | Descripción del Avance de Acciones |
|--|-------------|------------------------------------|
| SERÁ EL DATO ARROJADO POR EL DPTO ADMTVO DE AERONAUTICA CIVIL. | 12-DEC-06 | |

Componente de Inversión

| Cód. Proy. | Proyectos/Metas Descripción | 2004 | | | 2005 | | | 2006 | | | 2007 | | | 2008 | | | TOTAL | | |
|------------|--|------------|------------|--------|-----------|-----------|--------|-----------|-----------|--------|--------|-----------|------|--------|-----------|------|------------|------------|-------|
| | | Progr. | Ejecutado | | Progr. | Ejecutado | | Progr. | Ejecutado | | Progr. | Ejecutado | | Progr. | Ejecutado | | Progr. | Ejecutado | |
| 219 | Bogotá internacional, turística y atractiva | \$943 | \$942 | 99.99 | \$3,175 | \$3,172 | 99.89 | \$2,513 | \$2,509 | 99.85 | \$0 | \$0 | 0 | \$0 | \$0 | 0 | \$6,631 | \$6,623 | 99.9 |
| | * Diseñar, Desarrollar Y Sostener 1 Campaña De Promoción De Ciudad, En El Período. Finalizada | 0.00 | | 0.00 | 1.00 | 1.00 | 100.00 | 1.00 | 1.00 | 100.00 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | | | |
| | Alcanzar 287737 Consultas En Los Puntos De Información Turística Y Al Portal De Turismo De Bogotá, En El Período. (Línea Base:57.997 En 2003). Finalizada | 120,000.00 | 287,737.00 | 239.78 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | 287,737.00 | 287,737.00 | 100 |
| | * Consolidar 12 Procesos Turísticos Locales Y Avanzar En Relaciones De Integración Turística Regional Con Los Departamentos Vecinos, En El Período. (Línea Base:12 En 2003) Año 2004: Proceso De Concertación. Finalizada | 0.00 | | 0.00 | 20.00 | 4.00 | 20.00 | 12.00 | 12.00 | 100.00 | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | | | |
| | Socializar A 3600 Agentes Del Sector Turístico, Los Resultados Del Sistema De Información Turística De Bogotá, En El Período. (Línea De Base:1.000 En 2003). Finalizada | 1,000.00 | 1,100.00 | 110.00 | 2,000.00 | 2,500.00 | 125.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | 3,600.00 | 3,600.00 | 100 |
| | Alcanzar En El Período 286335 Consultas En Los Puntos De Información Turística. Finalizada | 0.00 | | 0.00 | 53,000.00 | 70,335.00 | 132.71 | 72,000.00 | 73,627.00 | 102.26 | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | 286,335.00 | 143,962.00 | 50.28 |

* META QUE NO SUMA: Se debe observar su programación y ejecución en cada vigencia.

** INDICADOR QUE NO SUMA: Se debe observar su programación y ejecución en cada vigencia.

Bogotá Sin Indiferencia. Un Compromiso Social contra la Pobreza y la Exclusión 2004 - 2008

Plan de Acción - Componentes de Gestión y de Inversión.

SECRETARÍA DISTRITAL DE CULTURA, RECREACIÓN Y DEPORTE

| | | | | | | | | | | |
|--------------------------------------|-------------|-------------|-------------|---|------------|-----------|-------------|-------------|------------|-----------|
| 02 Eje Urbano Regional | 2004 | 2005 | 2006 | Recursos Millones de \$ Corrientes | | | | | | |
| | Programado | Ejecutado | Programado | Ejecutado | Programado | Ejecutado | 2007 | 2008 | Programado | Ejecutado |
| | \$943 | \$942 | \$3,175 | \$3,172 | \$2,513 | \$2,509 | \$0 | \$0 | \$0 | \$0 |
| 15 Programa Bogotá productiva | \$943 | \$942 | \$3,175 | \$3,172 | \$2,513 | \$2,509 | \$0 | \$0 | \$0 | \$0 |

Componente de Inversión

| Cód. Proy. | Proyectos/Metas Descripción | 2004 | | 2005 | | 2006 | | 2007 | | 2008 | | TOTAL | | | |
|------------|--|--------|-----------|--------|-----------|--------|-----------|--------|-----------|--------|-----------|--------|-----------|--------|-------|
| | | Progr. | Ejecutado | Progr. | Ejecutado | Progr. | Ejecutado | Progr. | Ejecutado | Progr. | Ejecutado | Progr. | Ejecutado | | |
| | Participar U Organizar 270 Eventos Para Dar A Conocer La Ciudad En Mercados Nacionales E Internacionales Y Fortalecer La Imagen De Ciudad. Finalizada | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 90.00 | 195.00 | 216.67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 270.00 | 195.00 | 72.22 |
| | Acompañar 40 Empresas De Turismo En Bogotá Y La Región En El Montaje De Procesos De Calidad. Finalizada | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 40.00 | 0.00 | 0 |

* META QUE NO SUMA: Se debe observar su programación y ejecución en cada vigencia.

** INDICADOR QUE NO SUMA: Se debe observar su programación y ejecución en cada vigencia.

Bogotá Sin Indiferencia. Un Compromiso Social contra la Pobreza y la Exclusión 2004 - 2008

Plan de Acción - Componentes de Gestión y de Inversión.

SECRETARÍA DISTRITAL DE CULTURA, RECREACIÓN Y DEPORTE

| | | | | | | | | | | |
|--|-------------|-----------|-------------|-----------|-------------|-----------|------------------------------------|-----------|-------------|-----------|
| 04 Objetivo de Gestión Pública Humana | 2004 | | 2005 | | 2006 | | Recursos Millones de \$ Corrientes | | | |
| | Programado | Ejecutado | Programado | Ejecutado | Programado | Ejecutado | 2007 | | 2008 | |
| | | | | | | | Programado | Ejecutado | Programado | Ejecutado |
| | \$47 | \$47 | \$245 | \$221 | \$281 | \$277 | \$664 | \$664 | \$2,830 | \$690 |
| 30 Programa Administración moderna y humana | \$47 | \$47 | \$245 | \$221 | \$281 | \$277 | \$664 | \$664 | \$2,830 | \$690 |

Compromiso PD: 216 Modernización y adecuación de la administración distrital -Fortalecer la capacidad operativa de las entidades y organismos Distritales. Tipo: Meta Plan

Componente de Gestión

Objetivo de la Entidad: Fortalecer la cultura organizacional en la Secretaría Distrital de Cultura, Recreación y Deporte y en sus entidades adscritas y vinculadas, y el sentido de pertenencia por sus entidades por parte de la comunidad institucional.

| | | | | | | | | |
|--|--------------------|----------------|--------------------------------|------|------|------|------|------|
| Indicador del Compromiso ** 473 N° de entidades y organismos distritales con acciones de fortalecimiento | Estado: Finalizado | ACUMULADO P.D. | AVANCE EN CADA VIGENCIA | | | | | |
| | | | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | |
| | | | Programación | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | Ejecución | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| % Avance | | | | | | | | |

| | | | | | | | | |
|--|----------------|--------------------------------|-------|-------|--------|-------|-------|------|
| Indicador del Compromiso 657 No. de actividades realizadas en el proceso de estructuración e implementación del Sistema de Gestión de Calidad en las entidades Distritales | ACUMULADO P.D. | AVANCE EN CADA VIGENCIA | | | | | | |
| | | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | | |
| | | Programación | 20.00 | 0.00 | 0.00 | 7.00 | 10.00 | 3.00 |
| | | Ejecución | 16.00 | 0.00 | 0.00 | 5.00 | 10.00 | 1.00 |
| % Avance | 80.00 | 0.00 | 0.00 | 71.43 | 100.00 | 33.33 | | |

Logros

Se llevó a cabo el diseño y planificación técnica y logística de las Jornadas de la "Mañana del Procedimiento", en torno a los cuatro procesos de apoyo: Gestión Recursos Físicos, Gestión Talento Humano, Gestión Financiera y Contable y Gestión Tecnológica, la cual se realizó en la semana comprendida entre el 12 y el 16 de mayo contando con la participación masiva de los funcionarios de la Entidad. Para los meses de junio y julio se tiene previstas dos (2) jornadas más de la mañana del procedimiento. Este indicador continuará en el Plan de Desarrollo Bogotá Positiva a través del proyecto 482 "Desarrollo de procesos estratégicos para el fortalecimiento del Sector Cultura, Recreación y Deporte".

| | | | | | | | | |
|--|----------------|--------------------------------|------|-------|--------|------|------|------|
| Indicador del Compromiso 658 Número de eventos de inducción, actualización o sensibilización para el mejoramiento de las competencias de los servidores públicos | ACUMULADO P.D. | AVANCE EN CADA VIGENCIA | | | | | | |
| | | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | | |
| | | Programación | 6.00 | 0.00 | 0.00 | 3.00 | 1.00 | 2.00 |
| | | Ejecución | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 2.00 | 1.00 | 0.00 |
| % Avance | 50.00 | 0.00 | 0.00 | 66.67 | 100.00 | 0.00 | | |

Retrasos

Se tiene previsto adelantar las jornadas de inducción en el mes de julio, puesto que fué necesario reprogramar la jornada prevista para el primer semestre de 2008. Este indicador continuará desarrollandose en el Plan de Desarrollo Bogotá Positiva a través del proyecto 480 Modernización y Fortalecimiento de la infraestructura y la gestión institucional.

Componente de Inversión

| Cód. Proy. | Proyectos/Metas Descripción | 2004 | | | 2005 | | | 2006 | | | 2007 | | | 2008 | | | TOTAL | | |
|------------|--|--------|-----------|-------|--------|-----------|--------|--------|-----------|--------|--------|-----------|--------|---------|-----------|------|---------|-----------|------|
| | | Progr. | Ejecutado | | Progr. | Ejecutado | | Progr. | Ejecutado | | Progr. | Ejecutado | | Progr. | Ejecutado | | Progr. | Ejecutado | |
| 243 | Fortalecimiento de la gestión institucional | \$47 | \$47 | 99.91 | \$245 | \$221 | 90.33 | \$281 | \$277 | 98.44 | \$664 | \$664 | 99.95 | \$1,580 | \$396 | 25.1 | \$2,818 | \$1,606 | 57.0 |
| | * Beneficiar Anualmente A 300 Miembros De La Comunidad Institucional, A Través De Actividades De Formación Y Bienestar. (Línea Base:245 En 2003) | 300.00 | 253.00 | 84.33 | 300.00 | 300.00 | 100.00 | 300.00 | 300.00 | 100.00 | 300.00 | 300.00 | 100.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | | | |

* META QUE NO SUMA: Se debe observar su programación y ejecución en cada vigencia.

** INDICADOR QUE NO SUMA: Se debe observar su programación y ejecución en cada vigencia.

Bogotá Sin Indiferencia. Un Compromiso Social contra la Pobreza y la Exclusión 2004 - 2008

Plan de Acción - Componentes de Gestión y de Inversión.

SECRETARÍA DISTRITAL DE CULTURA, RECREACIÓN Y DEPORTE

| | | | | | | | | | | |
|--|-------------|-----------|-------------|-----------|-------------|-----------|------------------------------------|-----------|-------------|-----------|
| 04 Objetivo de Gestión Pública Humana | 2004 | | 2005 | | 2006 | | Recursos Millones de \$ Corrientes | | | |
| | Programado | Ejecutado | Programado | Ejecutado | Programado | Ejecutado | 2007 | | 2008 | |
| | \$47 | \$47 | \$245 | \$221 | \$281 | \$277 | Programado | Ejecutado | Programado | Ejecutado |
| 30 Programa Administración moderna y humana | \$47 | \$47 | \$245 | \$221 | \$281 | \$277 | \$664 | \$664 | \$2,830 | \$690 |

Componente de Inversión

| Cód. Proy. | Proyectos/Metas Descripción | 2004 | | 2005 | | 2006 | | 2007 | | 2008 | | TOTAL | | | |
|------------|--|--------|-----------|--------|-----------|--------|-----------|--------|-----------|--------|-----------|--------|-----------|-------|-----|
| | | Progr. | Ejecutado | Progr. | Ejecutado | Progr. | Ejecutado | Progr. | Ejecutado | Progr. | Ejecutado | Progr. | Ejecutado | | |
| | Lograr Y Mantener 6 Certificaciones De Calidad Sobre Procesos De La Entidad Con Base En El Modelo Ntc-Iso 9001:2000, En El Período. Finalizada | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6.00 | 0.00 | 0 |
| | Desarrollar 1 Proceso De Sensibilización Para La Implementación Del Sistema De Gestión De Calidad En El Idct Finalizada | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 1.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 1.00 | 100 |
| | * Montar Y Mantener 1 Modelo De Gestión Instirucional Que Integre El La Norma Técnica De Gestión De La Calidad Y El Modelo Estándar De Control Interno Mec-1000:2005. Finalizada | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 1.00 | 100.00 | 1.00 | 0.60 | 60.00 | |
| | * Acompañar 5 Entidades Del Sector Sus Procesos De Fortalecimiento Institucional Finalizada | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| | * Diseñar 1 Estrategia Para El Ejercicio De Los Procesos De Regulación Y Control En El Sector De La Cultura, Recreación Y Deporte. Finalizada | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 1.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| | * Diseñar 1 Plataforma Para La Formulación Concertada De Políticas, Diseño De Planes Estratégicos Y El Seguimiento A Programas Y Proyectos De La Actividad Física, La Recreación Y El Deporte. Finalizada | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 1.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| | * Realizar En 2 Sedes De La Scrd, Las Acciones De Conservación, Adecuación Y Sotenimiento. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.00 | 2.00 | ***** | | |

* META QUE NO SUMA: Se debe observar su programación y ejecución en cada vigencia.

** INDICADOR QUE NO SUMA: Se debe observar su programación y ejecución en cada vigencia.

Bogotá Sin Indiferencia. Un Compromiso Social contra la Pobreza y la Exclusión 2004 - 2008

Plan de Acción - Componentes de Gestión y de Inversión.

SECRETARÍA DISTRITAL DE PLANEACIÓN

| 01 Eje Social | 2004 | | 2005 | | 2006 | | Recursos Millones de \$ Corrientes | | | |
|---|------------|-----------|------------|-----------|------------|-----------|------------------------------------|-----------|------------|-----------|
| | Programado | Ejecutado | Programado | Ejecutado | Programado | Ejecutado | 2007 | | 2008 | |
| | | | | | | | Programado | Ejecutado | Programado | Ejecutado |
| | \$0 | \$0 | \$0 | \$0 | \$0 | \$0 | \$0 | \$0 | \$1,743 | \$700 |
| 06 Programa Bogotá con igualdad de oportunidad para las mujeres | \$0 | \$0 | \$0 | \$0 | \$0 | \$0 | \$0 | \$0 | \$1,743 | \$700 |

Compromiso PD: 52 Formular, implementar y evaluar el Plan de Igualdad de Oportunidades para la Equidad de Género (PIOEG) en el Distrito Capital **Tipo: Proyecto Prioritario**

Componente de Gestión

Objetivo de la Entidad: Definir políticas integrales y directrices estratégicas de mediano y largo plazo, que orienten y regulen las actuaciones públicas y privadas que concretan la visión de futuro del Distrito Capital

| Indicador del Compromiso | ACUMULADO P.D. | AVANCE EN CADA VIGENCIA | | | | |
|--|----------------|-------------------------|------|------|------|-------|
| | | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 |
| ** 137 N° de acciones del Plan adelantadas | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10.00 |
| | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

Retrasos

En el marco del proceso de armonización entre los Planes de Desarrollo Bogotá Sin Indiferencia y Bogotá Positiva, la ejecución de las acciones del PIOEG se ha limitado a las dinámicas de planeación propias de la ciudad. En este sentido se viene avanzando en procesos de gestión pública que hagan sostenible financiera y políticamente el desarrollo de las mencionadas, incorporandolas en los instrumentos de planeación de las entidades corresponsables con el PIOEG así como en los correspondientes, al interior de la Secretaría Distrital de Planeación.

Solución y propuesta de mejoramiento

Avanzar en los procesos de concertación y seguimiento para la efectiva ejecución de las acciones del Plan de Igualdad de Oportunidades para la Equidad de Géneros en la Planeación de las entidades corresponsables, a través de sus respectivos instrumentos de planeación con el objetivo de dar cuenta de las acciones del PIOEG en materia del Derecho a la Salud Plena, a la Educación con Equidad, a una Vida Libre de Violencias, a la Participación y Representación Política, a la Cultura y Comunicación Libre de Sexismos y al Trabajo en Condiciones de Igualdad y Dignidad.

Logros

Avances en el proceso de implementación del PIOEG, en atención a los desarrollos propios de los planes de acción de los derechos priorizados así como a los correspondientes a las estrategias de Transversalización, Territorialización, Comunicaciones e Institucionalización. Definición de instrumentos de ejecución y de seguimiento a la implementación del PIOEG (Planes de Acción, Matrices por Derecho ajustadas).

Componente de Inversión

| Cód. Proy. | Proyectos/Metas Descripción | 2004 | | 2005 | | 2006 | | 2007 | | 2008 | | TOTAL | | | | |
|------------|--|--------|-----------|--------|-----------|--------|-----------|--------|-----------|--------|-----------|--------|-----------|---------|-------|------|
| | | Progr. | Ejecutado | Progr. | Ejecutado | Progr. | Ejecutado | Progr. | Ejecutado | Progr. | Ejecutado | Progr. | Ejecutado | | | |
| 445 | Coordinación y seguimiento a la política pública distrital de mujer y géneros | \$0 | \$0 | 0 | \$0 | \$0 | 0 | \$0 | \$0 | 0 | \$1,743 | \$700 | 40.2 | \$1,743 | \$700 | 40.2 |
| * | Hacer Seguimiento A 2 Planes De Acción De Las Políticas Públicas De Mujer Y Géneros, Y Diversidad Sexual Del Distrito Capital | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.00 | 2.00 | ***** | | | |
| | Diseñar E Implementar 1 Estrategia Metodológica Y Técnica Que Contribuya Al Desarrollo De Planeación De La Ciudad Con Perspectiva De Género Y Diversidad Sexual A Través De Procesos De Formación En Planeación Y Desarrollo | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0 |

* META QUE NO SUMA: Se debe observar su programación y ejecución en cada vigencia.

** INDICADOR QUE NO SUMA: Se debe observar su programación y ejecución en cada vigencia.

Bogotá Sin Indiferencia. Un Compromiso Social contra la Pobreza y la Exclusión 2004 - 2008

Plan de Acción - Componentes de Gestión y de Inversión.

SECRETARÍA DISTRITAL DE PLANEACIÓN

02 Eje Urbano Regional

11 Programa Hábitat desde los barrios y las UPZ

Compromiso PD: 79 Legalización de predios

Tipo: Meta Plan

| 2004 | | 2005 | | 2006 | | Recursos Millones de \$ Corrientes | | | |
|------------|-----------|------------|-----------|------------|-----------|------------------------------------|-----------|------------|-----------|
| Programado | Ejecutado | Programado | Ejecutado | Programado | Ejecutado | 2007 | | 2008 | |
| | | | | | | Programado | Ejecutado | Programado | Ejecutado |
| \$16,458 | \$15,573 | \$26,184 | \$25,421 | \$25,545 | \$24,889 | \$19,474 | \$18,916 | \$22,000 | \$5,997 |
| \$3,687 | \$3,354 | \$4,435 | \$4,199 | \$7,950 | \$7,805 | \$3,863 | \$3,845 | \$3,769 | \$1,320 |

Componente de Gestión

Objetivo de la Entidad: Definir políticas integrales y directrices estratégicas de mediano y largo plazo, que orienten y regulen las actuaciones públicas y privadas que concretan la visión de futuro del Distrito Capital

| Indicador del Compromiso | Estado: Finalizado | ACUMULADO P.D. | AVANCE EN CADA VIGENCIA | | | | | | |
|--|--------------------|----------------|-------------------------|-----------|------|------|------|------|--|
| | | | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | | |
| 215 N° de predios reconocidos legalmente | | | | | | | | | |
| | Programación | 2,488.00 | 0.00 | 50,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| | Ejecución | 2,488.00 | 0.00 | 2,488.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| | % Avance | 100.00 | 0.00 | 4.98 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |

| Acciones de la Entidad por Indicador | Fecha Prog. | Descripción del Avance de Acciones |
|--|-------------|------------------------------------|
| la coordinación interinstitucional para la intervención en áreas de Mejoramiento Integral | 31-DEC-06 | |
| Construcción de espacios de participación ciudadana | 31-DEC-06 | |
| Elaboración de los lineamientos y estrategias de espacio público de las siguientes Unidades de Planeamiento Zonal | 31-DEC-06 | |
| Diseño e implementación de modelos de análisis socioeconómico asociados a instrumentos de planeamiento, en particular a Unidades de Planeamiento Zonal - UPZ | 31-DEC-06 | |
| Coordinación interinstitucional | 31-DEC-06 | |

Componente de Inversión

| Cód. Proy. | Proyectos/Metas Descripción | 2004 | | 2005 | | | 2006 | | | 2007 | | | 2008 | | | TOTAL | | | |
|------------|--|---------|-----------|--------|-----------|---------|--------|-----------|---------|--------|-----------|---------|--------|-----------|---------|--------|-----------|----------|-------|
| | | Progr. | Ejecutado | Progr. | Ejecutado | | Progr. | Ejecutado | | Progr. | Ejecutado | | Progr. | Ejecutado | | Progr. | Ejecutado | | |
| 305 | Formulación y seguimiento a los instrumentos de planeamiento y gestión territorial para el suelo urbano y de expansión | \$3,687 | \$3,354 | 90.96 | \$4,435 | \$4,199 | 94.68 | \$7,950 | \$7,805 | 98.17 | \$3,863 | \$3,845 | 99.55 | \$3,769 | \$1,320 | 35.0 | \$23,703 | \$20,522 | 86.6 |
| | Formular 6 Políticas Incluidas En El Eje Urbano Regional Del Plan De Desarrollo. | 0.00 | 0.00 | | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 3.00 | 3.00 | 100.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 6.00 | 3.00 | 50 |
| | Desarrollar 11 Instrumentos Normativos Para La Puesta En Marcha Del Sistema Integrado De Planificación Y Gestión Y La Política De Hábitat. | 1.00 | 1.00 | 100.00 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 3.00 | 2.00 | 66.67 | 5.00 | 2.00 | 40.00 | 6.00 | 0.00 | 0.00 | 11.00 | 5.00 | 45.45 |
| | Viabilizar 1200 Hectáreas De Suelo Para Urbanización En El Territorio Distrital. | 0.00 | 0.00 | | 300.00 | 67.00 | 22.33 | 300.00 | 103.00 | 34.33 | 613.00 | 139.57 | 22.77 | 890.43 | 109.43 | 12.29 | 1,200.00 | 419.00 | 34.92 |
| | Adoptar 71 Planes Para Unidades De Planeamiento Zonal, Upzs. | 13.00 | 13.00 | 100.00 | 38.00 | 41.00 | 107.89 | 17.00 | 0.00 | 0.00 | 17.00 | 7.00 | 41.18 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 71.00 | 61.00 | 85.92 |
| | * Mantener 1 Diagnóstico Actualizado De Las Condiciones Socioeconómicas De La Región Central Bogotá - Cundinamarca. | 0.00 | 0.00 | | 1.00 | 1.00 | 100.00 | 1.00 | 1.00 | 100.00 | 1.00 | 1.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | | | | |
| | Suspendida | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

* META QUE NO SUMA: Se debe observar su programación y ejecución en cada vigencia.

** INDICADOR QUE NO SUMA: Se debe observar su programación y ejecución en cada vigencia.

Bogotá Sin Indiferencia. Un Compromiso Social contra la Pobreza y la Exclusión 2004 - 2008

Plan de Acción - Componentes de Gestión y de Inversión.

SECRETARÍA DISTRITAL DE PLANEACIÓN

| | | | | | | | | | | |
|--|-------------|-----------|-------------|-----------|-------------|-----------|------------------------------------|-----------|-------------|-----------|
| 02 Eje Urbano Regional | 2004 | | 2005 | | 2006 | | Recursos Millones de \$ Corrientes | | | |
| | Programado | Ejecutado | Programado | Ejecutado | Programado | Ejecutado | 2007 | | 2008 | |
| | \$16,458 | \$15,573 | \$26,184 | \$25,421 | \$25,545 | \$24,889 | Programado | Ejecutado | Programado | Ejecutado |
| 11 Programa Hábitat desde los barrios y las UPZ | \$3,687 | \$3,354 | \$4,435 | \$4,199 | \$7,950 | \$7,805 | \$3,863 | \$3,845 | \$3,769 | \$1,320 |

Componente de Inversión

| Cód. Proy. | Proyectos/Metas Descripción | 2004 | | 2005 | | | 2006 | | | 2007 | | | 2008 | | TOTAL | | | |
|------------|--|--------|-----------|--------|-----------|--------|--------|-----------|--------|--------|-----------|-------|--------|-----------|--------|-----------|--------|-------|
| | | Progr. | Ejecutado | Progr. | Ejecutado | | Progr. | Ejecutado | | Progr. | Ejecutado | | Progr. | Ejecutado | Progr. | Ejecutado | | |
| | Evaluar El Impacto De 6 Políticas E Instrumentos Formulados En Desarrollo Del Pot. | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 4.00 | 0.00 | 0.00 | 6.00 | 0.00 | 0.00 | 6.00 | 0.00 | 0 |
| | Desarrollar 10 Estudios Para La Formulación De Políticas, La Gestión, El Seguimiento Y La Evaluación Del Hábitat Y El Suelo. | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 1.00 | 100.00 | 2.00 | 2.00 | 100.00 | 7.00 | 2.00 | 28.57 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 10.00 | 5.00 | 50 |
| | Desarrollar 8 Instrumentos Técnicos Para La Gestión Del Hábitat En El Distrito Capital. | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 1.00 | 100.00 | 1.00 | 1.00 | 100.00 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 6.00 | 0.00 | 0.00 | 8.00 | 2.00 | 25 |
| | Viabilizar 4 Planes Parciales Para Operaciones De Renovación Urbana. | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 2.00 | 1.30 | 65.00 | 1.70 | 0.30 | 17.65 | 2.40 | 0.00 | 0.00 | 4.00 | 1.60 | 40 |
| | Formular 7 Políticas Sociales Referentes A Salud, Educación, Vivienda, Empleo, Bienestar Social, Servicios Públicos Y Seguridad. Suspendida | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 7.00 | 0.00 | 0 |
| | Evaluar El Impacto De 6 Políticas Incluidas En El Eje Social Del Plan De Desarrollo: (Restablecimiento Derechos, Alimentación, Derechos Niños, Juventud, Equidad, Vinculación Productiva). Suspendida | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 6.00 | 0.00 | 0 |
| | Legalizar 173 Asentamientos Dependiendo De Condiciones Legales. | 0.00 | 0.00 | 80.00 | 66.00 | 82.50 | 42.00 | 34.00 | 80.95 | 44.00 | 23.00 | 52.27 | 50.00 | 4.00 | 8.00 | 173.00 | 127.00 | 73.41 |
| | Desarrollar 1 Instrumento Técnico Para El Reconocimiento Y Legalización De Barrios. | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0 |

* META QUE NO SUMA: Se debe observar su programación y ejecución en cada vigencia.

** INDICADOR QUE NO SUMA: Se debe observar su programación y ejecución en cada vigencia.

Bogotá Sin Indiferencia. Un Compromiso Social contra la Pobreza y la Exclusión 2004 - 2008

Plan de Acción - Componentes de Gestión y de Inversión.

SECRETARÍA DISTRITAL DE PLANEACIÓN

02 Eje Urbano Regional

11 Programa Hábitat desde los barrios y las UPZ

Compromiso PD: 82 Mejoramiento integral de barrios

Tipo: Meta Plan

| 2004 | | 2005 | | 2006 | | Recursos Millones de \$ Corrientes | | | |
|------------|-----------|------------|-----------|------------|-----------|------------------------------------|-----------|------------|-----------|
| Programado | Ejecutado | Programado | Ejecutado | Programado | Ejecutado | 2007 | | 2008 | |
| | | | | | | Programado | Ejecutado | Programado | Ejecutado |
| \$16,458 | \$15,573 | \$26,184 | \$25,421 | \$25,545 | \$24,889 | \$19,474 | \$18,916 | \$22,000 | \$5,997 |
| \$3,687 | \$3,354 | \$4,435 | \$4,199 | \$7,950 | \$7,805 | \$3,863 | \$3,845 | \$3,769 | \$1,320 |

Componente de Gestión

Objetivo de la Entidad: Definir políticas integrales y directrices estratégicas de mediano y largo plazo, que orienten y regulen las actuaciones públicas y privadas que concretan la visión de futuro del Distrito Capital

| Indicador del Compromiso | Estado: Finalizado por cumplimiento | ACUMULADO P.D. | AVANCE EN CADA VIGENCIA | | | | |
|--|-------------------------------------|----------------|-------------------------|-------|-------|------|------|
| | | | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 |
| ** 218 No de proyectos estructurados para Upz de mejoramiento integral de barrios. | | 28.00 | 26.00 | 26.00 | 28.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | 13.00 | 28.00 | 28.00 | 0.00 | 0.00 |

| Acciones de la Entidad por Indicador | Fecha Prog. | Descripción del Avance de Acciones |
|--|-------------|------------------------------------|
| Formulación y liderazgo de la política de intervención del Programa de Mejoramiento Integral | 31-DEC-08 | |
| Coordinación interinstitucional | 31-DEC-08 | |
| Construcción de espacios de participación ciudadana | 31-DEC-08 | |

Componente de Inversión

| Cód. Proy. | Proyectos/Metas Descripción | 2004 | | 2005 | | | 2006 | | | 2007 | | | 2008 | | | TOTAL | | | |
|------------|--|---------|-----------|--------|-----------|---------|--------|-----------|---------|--------|-----------|---------|--------|-----------|---------|--------|-----------|----------|-------|
| | | Progr. | Ejecutado | Progr. | Ejecutado | % | Progr. | Ejecutado | % | Progr. | Ejecutado | % | Progr. | Ejecutado | % | Progr. | Ejecutado | % | |
| 305 | Formulación y seguimiento a los instrumentos de planeamiento y gestión territorial para el suelo urbano y de expansión | \$3,687 | \$3,354 | 90.96 | \$4,435 | \$4,199 | 94.68 | \$7,950 | \$7,805 | 98.17 | \$3,863 | \$3,845 | 99.55 | \$3,769 | \$1,320 | 35.0 | \$23,703 | \$20,522 | 86.6 |
| | Formular 6 Políticas Incluidas En El Eje Urbano Regional Del Plan De Desarrollo. | 0.00 | 0.00 | | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 3.00 | 3.00 | 100.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 6.00 | 3.00 | 50 |
| | Desarrollar 11 Instrumentos Normativos Para La Puesta En Marcha Del Sistema Integrado De Planificación Y Gestión Y La Política De Hábitat. | 1.00 | 1.00 | 100.00 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 3.00 | 2.00 | 66.67 | 5.00 | 2.00 | 40.00 | 6.00 | 0.00 | 0.00 | 11.00 | 5.00 | 45.45 |
| | Viabilizar 1200 Hectáreas De Suelo Para Urbanización En El Territorio Distrital. | 0.00 | 0.00 | | 300.00 | 67.00 | 22.33 | 300.00 | 103.00 | 34.33 | 613.00 | 139.57 | 22.77 | 890.43 | 109.43 | 12.29 | 1,200.00 | 419.00 | 34.92 |
| | Adoptar 71 Planes Para Unidades De Planeamiento Zonal, Upzs. | 13.00 | 13.00 | 100.00 | 38.00 | 41.00 | 107.89 | 17.00 | 0.00 | 0.00 | 17.00 | 7.00 | 41.18 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 71.00 | 61.00 | 85.92 |
| | * Mantener 1 Diagnóstico Actualizado De Las Condiciones Socioeconómicas De La Región Central Bogotá - Cundinamarca. | 0.00 | 0.00 | | 1.00 | 1.00 | 100.00 | 1.00 | 1.00 | 100.00 | 1.00 | 1.00 | 100.00 | 0.00 | | 0.00 | | | |
| | Suspendida | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Evaluar El Impacto De 6 Políticas E Instrumentos Formulados En Desarrollo Del Pot. | 0.00 | 0.00 | | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 4.00 | 0.00 | 0.00 | 6.00 | 0.00 | 0.00 | 6.00 | 0.00 | 0 |
| | Desarrollar 10 Estudios Para La Formulación De Políticas, La Gestión, El Seguimiento Y La Evaluación Del Hábitat Y El Suelo. | 0.00 | 0.00 | | 1.00 | 1.00 | 100.00 | 2.00 | 2.00 | 100.00 | 7.00 | 2.00 | 28.57 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 10.00 | 5.00 | 50 |

* META QUE NO SUMA: Se debe observar su programación y ejecución en cada vigencia.

** INDICADOR QUE NO SUMA: Se debe observar su programación y ejecución en cada vigencia.

Version Plan de Accion: Ultima Version Oficial Fecha de corte: 31-05-2008

Bogotá Sin Indiferencia. Un Compromiso Social contra la Pobreza y la Exclusión 2004 - 2008

Plan de Acción - Componentes de Gestión y de Inversión.

SECRETARÍA DISTRITAL DE PLANEACIÓN

| | | | | | | | | | | |
|--|-------------|-----------|-------------|-----------|-------------|-----------|------------------------------------|-----------|-------------|-----------|
| 02 Eje Urbano Regional | 2004 | | 2005 | | 2006 | | Recursos Millones de \$ Corrientes | | | |
| | Programado | Ejecutado | Programado | Ejecutado | Programado | Ejecutado | 2007 | | 2008 | |
| | \$16,458 | \$15,573 | \$26,184 | \$25,421 | \$25,545 | \$24,889 | Programado | Ejecutado | Programado | Ejecutado |
| 11 Programa Hábitat desde los barrios y las UPZ | \$3,687 | \$3,354 | \$4,435 | \$4,199 | \$7,950 | \$7,805 | \$3,863 | \$3,845 | \$3,769 | \$1,320 |

Componente de Inversión

| Cód. Proy. | Proyectos/Metas Descripción | 2004 | | 2005 | | | 2006 | | | 2007 | | | 2008 | | TOTAL | | | |
|------------|--|--------|-----------|--------|-----------|--------|--------|-----------|--------|--------|-----------|-------|--------|-----------|--------|-----------|--------|-------|
| | | Progr. | Ejecutado | Progr. | Ejecutado | | Progr. | Ejecutado | | Progr. | Ejecutado | | Progr. | Ejecutado | Progr. | Ejecutado | | |
| | Desarrollar 8 Instrumentos Técnicos Para La Gestión Del Hábitat En El Distrito Capital. | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 1.00 | 100.00 | 1.00 | 1.00 | 100.00 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 6.00 | 0.00 | 0.00 | 8.00 | 2.00 | 25 |
| | Viabilizar 4 Planes Parciales Para Operaciones De Renovación Urbana. | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 2.00 | 1.30 | 65.00 | 1.70 | 0.30 | 17.65 | 2.40 | 0.00 | 0.00 | 4.00 | 1.60 | 40 |
| | Formular 7 Políticas Sociales Referentes A Salud, Educación, Vivienda, Empleo, Bienestar Social, Servicios Públicos Y Seguridad. Suspendida | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 7.00 | 0.00 | 0 |
| | Evaluar El Impacto De 6 Políticas Incluidas En El Eje Social Del Plan De Desarrollo: (Restablecimiento Derechos, Alimentación, Derechos Niños, Juventud, Equidad, Vinculación Productiva). Suspendida | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 6.00 | 0.00 | 0 |
| | Legalizar 173 Asentamientos Dependiendo De Condiciones Legales. | 0.00 | 0.00 | 80.00 | 66.00 | 82.50 | 42.00 | 34.00 | 80.95 | 44.00 | 23.00 | 52.27 | 50.00 | 4.00 | 8.00 | 173.00 | 127.00 | 73.41 |
| | Desarrollar 1 Instrumento Técnico Para El Reconocimiento Y Legalización De Barrios. | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0 |

* META QUE NO SUMA: Se debe observar su programación y ejecución en cada vigencia.

** INDICADOR QUE NO SUMA: Se debe observar su programación y ejecución en cada vigencia.

Bogotá Sin Indiferencia. Un Compromiso Social contra la Pobreza y la Exclusión 2004 - 2008

Plan de Acción - Componentes de Gestión y de Inversión.

SECRETARÍA DISTRITAL DE PLANEACIÓN

02 Eje Urbano Regional

11 Programa Hábitat desde los barrios y las UPZ

Compromiso PD: 86 Renovación urbana: plan zonal centro, ciudad salud

Tipo: Meta Plan

| 2004 | | 2005 | | 2006 | | Recursos Millones de \$ Corrientes | | | |
|------------|-----------|------------|-----------|------------|-----------|------------------------------------|-----------|------------|-----------|
| Programado | Ejecutado | Programado | Ejecutado | Programado | Ejecutado | 2007 | | 2008 | |
| | | | | | | Programado | Ejecutado | Programado | Ejecutado |
| \$16,458 | \$15,573 | \$26,184 | \$25,421 | \$25,545 | \$24,889 | \$19,474 | \$18,916 | \$22,000 | \$5,997 |
| \$3,687 | \$3,354 | \$4,435 | \$4,199 | \$7,950 | \$7,805 | \$3,863 | \$3,845 | \$3,769 | \$1,320 |

Componente de Gestión

Objetivo de la Entidad: Definir políticas integrales y directrices estratégicas de mediano y largo plazo, que orienten y regulen las actuaciones públicas y privadas que concretan la visión de futuro del Distrito Capital

| Indicador del Compromiso | Estado: Finalizado por cumplimiento | ACUMULADO P.D. | AVANCE EN CADA VIGENCIA | | | | | | |
|--|-------------------------------------|----------------|-------------------------|------|------|--------|------|------|------|
| | | | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | | |
| 223 No de operaciones de renovación urbana (plan zonal centro, ciudad salud) | | | | | | | | | |
| | | Programación | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | Ejecución | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | % Avance | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

| Acciones de la Entidad por Indicador | Fecha Prog. | Descripción del Avance de Acciones |
|---|-------------|------------------------------------|
| Diseño e implementación de análisis sociales y económicas para definir la factibilidad de las propuestas del Plan | 30-SEP-07 | |
| Creación y puesta en marcha de las mesas temáticas interinstitucionales | 30-SEP-07 | |
| Construcción de espacios de participación ciudadana | 30-SEP-07 | |
| Consolidación del documento técnico de soporte y actualización de la cartografía oficial del Plan | 30-SEP-07 | |
| Formulación del Programa Territorial Integrado Barrios Las Cruces y San Bernardo | 31-DEC-06 | |

Componente de Inversión

| Cód. Proy. | Proyectos/Metas Descripción | 2004 | | 2005 | | 2006 | | 2007 | | 2008 | | TOTAL | | | | | |
|------------|--|--------|-----------|--------|-----------|--------|-----------|--------|-----------|--------|-----------|--------|-----------|-------|-------|-------|-----|
| | | Progr. | Ejecutado | Progr. | Ejecutado | Progr. | Ejecutado | Progr. | Ejecutado | Progr. | Ejecutado | Progr. | Ejecutado | | | | |
| 306 | Articulación, seguimiento e instrumentación a las políticas y proyectos relacionados con los sistemas generales de la ciudad | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Gestionar 17 Planes Maestros Correspondientes A: Movilidad (1), Servicios Públicos (5) Y Equipamientos (10). Finalizada | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 4.00 | 400.00 | 13.00 | 13.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 17.00 | 17.00 | 100 | |
| | Realizar El Seguimiento Y Ajuste A 5 Planes Maestros Formulados. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 5.00 | 5.00 | 100.00 | 6.00 | 6.00 | 50.00 | 17.00 | 14.00 | 82.35 | |
| | Formular 5 Operaciones Estratégicas Del Pot. Suspendida | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 1.00 | 100.00 | 2.00 | 2.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5.00 | 3.00 | 60 | |
| | Formular 1 Operación Centro. Finalizada | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.70 | 70.00 | 0.30 | 0.30 | 100.00 | 0.00 | 1.00 | 1.00 | 100 |

* META QUE NO SUMA: Se debe observar su programación y ejecución en cada vigencia.

** INDICADOR QUE NO SUMA: Se debe observar su programación y ejecución en cada vigencia.

Bogotá Sin Indiferencia. Un Compromiso Social contra la Pobreza y la Exclusión 2004 - 2008

Plan de Acción - Componentes de Gestión y de Inversión.

SECRETARÍA DISTRITAL DE PLANEACIÓN

02 Eje Urbano Regional

11 Programa Hábitat desde los barrios y las UPZ

Compromiso PD: 90 Asentamientos legalizados según marco jurídico

Tipo: Meta Plan

| 2004 | | 2005 | | 2006 | | Recursos Millones de \$ Corrientes | | | |
|------------|-----------|------------|-----------|------------|-----------|------------------------------------|-----------|------------|-----------|
| Programado | Ejecutado | Programado | Ejecutado | Programado | Ejecutado | 2007 | | 2008 | |
| | | | | | | Programado | Ejecutado | Programado | Ejecutado |
| \$16,458 | \$15,573 | \$26,184 | \$25,421 | \$25,545 | \$24,889 | \$19,474 | \$18,916 | \$22,000 | \$5,997 |
| \$3,687 | \$3,354 | \$4,435 | \$4,199 | \$7,950 | \$7,805 | \$3,863 | \$3,845 | \$3,769 | \$1,320 |

Componente de Gestión

Objetivo de la Entidad: Definir políticas integrales y directrices estratégicas de mediano y largo plazo, que orienten y regulen las actuaciones públicas y privadas que concretan la visión de futuro del Distrito Capital

| Indicador del Compromiso | | ACUMULADO P.D. | AVANCE EN CADA VIGENCIA | | | | | |
|-------------------------------------|--------------|----------------|-------------------------|--------|-------|-------|-------|--|
| | | | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | |
| 228 N° de asentamientos legalizados | | | | | | | | |
| | Programación | 173.00 | 0.00 | 66.00 | 42.00 | 36.00 | 29.00 | |
| | Ejecución | 127.00 | 0.00 | 66.00 | 34.00 | 23.00 | 4.00 | |
| | % Avance | 73.41 | 0.00 | 100.00 | 80.95 | 63.89 | 13.79 | |

Logros

Se cuenta con la legalización de los siguientes desarrollos:

1. Los Cerezos - San Vicente, Resolución 0124 del 14 de febrero de 2008
2. Tuna Baja III, Resolución 0125 del 14 de febrero de 2008
3. Villa Emma, Resolución 0157 del 26 de febrero de 2008.
4. La Aguadita III Sector, Resolución 0158 del 26 de febrero de 2008.

De la meta programada para la vigencia del Plan de Desarrollo Bogota Sin Indiferencia correspondiente a 173 asentamientos legalizados, la Secretaria Distrital de Planeación definió la situación jurídica a 127 asentamientos durante el periodo 2004-2008, de los cuales 4 fueron legalizados antes del 31 de mayo de 2008.

En el marco de los compromisos que le competen a la entidad frente al nuevo Plan de Desarrollo 2008 -2012 "Bogotá Positiva: Para Vivir Mejor", se avanzará en la legalización de barrios mediante la ejecución de la meta "Aumentar en 73 los barrios con tramites de legalización resueltos".

Beneficios

Reconocimiento urbanístico y reglamentación
 Acceso a licencias de construcción y reconocimiento
 Intervención en obras de mejoramiento con recursos distritales
 Acceso a subsidios

| Acciones de la Entidad por Indicador | Fecha Prog. | Descripción del Avance de Acciones |
|--------------------------------------|-------------|---|
| Coordinación Interinstitucional | 31-DEC-08 | Se participa mensualmente en el Comité Técnico de Legalización, el cual tiene como objeto coordinar y definir la viabilidad de legalizar los asentamientos y adoptar las acciones a seguir, acorde con la competencia y el servicio que presta cada uno de sus integrantes. |

* META QUE NO SUMA: Se debe observar su programación y ejecución en cada vigencia.

** INDICADOR QUE NO SUMA: Se debe observar su programación y ejecución en cada vigencia.

Bogotá Sin Indiferencia. Un Compromiso Social contra la Pobreza y la Exclusión 2004 - 2008

Plan de Acción - Componentes de Gestión y de Inversión.

SECRETARÍA DISTRITAL DE PLANEACIÓN

| | | | | | | | | | | |
|--|-------------|-----------|-------------|-----------|-------------|-----------|---|-----------|-------------|-----------|
| 02 Eje Urbano Regional | 2004 | | 2005 | | 2006 | | Recursos Millones de \$ Corrientes | | | |
| | Programado | Ejecutado | Programado | Ejecutado | Programado | Ejecutado | 2007 | | 2008 | |
| | \$16,458 | \$15,573 | \$26,184 | \$25,421 | \$25,545 | \$24,889 | Programado | Ejecutado | Programado | Ejecutado |
| 11 Programa Hábitat desde los barrios y las UPZ | \$3,687 | \$3,354 | \$4,435 | \$4,199 | \$7,950 | \$7,805 | \$3,863 | \$3,845 | \$3,769 | \$1,320 |

Componente de Inversión

| Cód. Proy. | Proyectos/Metas Descripción | 2004 | | | 2005 | | | 2006 | | | 2007 | | | 2008 | | | TOTAL | | |
|------------|---|---------|-----------|--------|---------|-----------|--------|---------|-----------|--------|---------|-----------|--------|---------|-----------|-------|----------|-----------|-------|
| | | Progr. | Ejecutado | | Progr. | Ejecutado | | Progr. | Ejecutado | | Progr. | Ejecutado | | Progr. | Ejecutado | | Progr. | Ejecutado | |
| 305 | Formulación y seguimiento a los instrumentos de planeamiento y gestión territorial para el suelo urbano y de expansión | \$3,687 | \$3,354 | 90.96 | \$4,435 | \$4,199 | 94.68 | \$7,950 | \$7,805 | 98.17 | \$3,863 | \$3,845 | 99.55 | \$3,769 | \$1,320 | 35.0 | \$23,703 | \$20,522 | 86.6 |
| | Formular 6 Políticas Incluidas En El Eje Urbano Regional Del Plan De Desarrollo. | 0.00 | 0.00 | | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 3.00 | 3.00 | 100.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 6.00 | 3.00 | 50 |
| | Desarrollar 11 Instrumentos Normativos Para La Puesta En Marcha Del Sistema Integrado De Planificación Y Gestión Y La Política De Hábitat. | 1.00 | 1.00 | 100.00 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 3.00 | 2.00 | 66.67 | 5.00 | 2.00 | 40.00 | 6.00 | 0.00 | 0.00 | 11.00 | 5.00 | 45.45 |
| | Viabilizar 1200 Hectáreas De Suelo Para Urbanización En El Territorio Distrital. | 0.00 | 0.00 | | 300.00 | 67.00 | 22.33 | 300.00 | 103.00 | 34.33 | 613.00 | 139.57 | 22.77 | 890.43 | 109.43 | 12.29 | 1,200.00 | 419.00 | 34.92 |
| | Adoptar 71 Planes Para Unidades De Planeamiento Zonal, Upzs. | 13.00 | 13.00 | 100.00 | 38.00 | 41.00 | 107.89 | 17.00 | 0.00 | 0.00 | 17.00 | 7.00 | 41.18 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 71.00 | 61.00 | 85.92 |
| | * Mantener 1 Diagnóstico Actualizado De Las Condiciones Socioeconómicas De La Región Central Bogotá - Cundinamarca. Suspendida | 0.00 | 0.00 | | 1.00 | 1.00 | 100.00 | 1.00 | 1.00 | 100.00 | 1.00 | 1.00 | 100.00 | 0.00 | | 0.00 | | | |
| | Evaluar El Impacto De 6 Políticas E Instrumentos Formulados En Desarrollo Del Pot. | 0.00 | 0.00 | | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 4.00 | 0.00 | 0.00 | 6.00 | 0.00 | 0.00 | 6.00 | 0.00 | 0 |
| | Desarrollar 10 Estudios Para La Formulación De Políticas, La Gestión, El Seguimiento Y La Evaluación Del Hábitat Y El Suelo. | 0.00 | 0.00 | | 1.00 | 1.00 | 100.00 | 2.00 | 2.00 | 100.00 | 7.00 | 2.00 | 28.57 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 10.00 | 5.00 | 50 |
| | Desarrollar 8 Instrumentos Técnicos Para La Gestión Del Hábitat En El Distrito Capital. | 0.00 | 0.00 | | 1.00 | 1.00 | 100.00 | 1.00 | 1.00 | 100.00 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 6.00 | 0.00 | 0.00 | 8.00 | 2.00 | 25 |
| | Viabilizar 4 Planes Parciales Para Operaciones De Renovación Urbana. | 0.00 | 0.00 | | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 2.00 | 1.30 | 65.00 | 1.70 | 0.30 | 17.65 | 2.40 | 0.00 | 0.00 | 4.00 | 1.60 | 40 |
| | Formular 7 Políticas Sociales Referentes A Salud, Educación, Vivienda, Empleo, Bienestar Social, Servicios Públicos Y Seguridad. Suspendida | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 7.00 | 0.00 | 0 |
| | Evaluar El Impacto De 6 Políticas Incluidas En El Eje Social Del Plan De Desarrollo: (Restablecimiento Derechos, Alimentación, Derechos Niños, Juventud, Equidad, Vinculación Productiva. Suspendida | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 6.00 | 0.00 | 0 |
| | Legalizar 173 Asentamientos Dependiendo De Condiciones Legales. | 0.00 | 0.00 | | 80.00 | 66.00 | 82.50 | 42.00 | 34.00 | 80.95 | 44.00 | 23.00 | 52.27 | 50.00 | 4.00 | 8.00 | 173.00 | 127.00 | 73.41 |
| | Desarrollar 1 Instrumento Técnico Para El Reconocimiento Y Legalización De Barrios. | 0.00 | 0.00 | | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0 |

* META QUE NO SUMA: Se debe observar su programación y ejecución en cada vigencia.

** INDICADOR QUE NO SUMA: Se debe observar su programación y ejecución en cada vigencia.

Version Plan de Accion: Ultima Version Oficial Fecha de corte: 31-05-2008

Bogotá Sin Indiferencia. Un Compromiso Social contra la Pobreza y la Exclusión 2004 - 2008

Plan de Acción - Componentes de Gestión y de Inversión.

SECRETARÍA DISTRITAL DE PLANEACIÓN

02 Eje Urbano Regional

11 Programa Hábitat desde los barrios y las UPZ

Compromiso PD: 99 Operaciones de Renovación Urbana

Tipo: Proyecto Prioritario

| 2004 | | 2005 | | 2006 | | Recursos Millones de \$ Corrientes | | | |
|------------|-----------|------------|-----------|------------|-----------|------------------------------------|-----------|------------|-----------|
| Programado | Ejecutado | Programado | Ejecutado | Programado | Ejecutado | 2007 | | 2008 | |
| | | | | | | Programado | Ejecutado | Programado | Ejecutado |
| \$16,458 | \$15,573 | \$26,184 | \$25,421 | \$25,545 | \$24,889 | \$19,474 | \$18,916 | \$22,000 | \$5,997 |
| \$3,687 | \$3,354 | \$4,435 | \$4,199 | \$7,950 | \$7,805 | \$3,863 | \$3,845 | \$3,769 | \$1,320 |

Componente de Gestión

Objetivo de la Entidad: Definir políticas integrales y directrices estratégicas de mediano y largo plazo, que orienten y regulen las actuaciones públicas y privadas que concretan la visión de futuro del Distrito Capital

| Indicador del Compromiso | Estado: Finalizado | ACUMULADO P.D. | AVANCE EN CADA VIGENCIA | | | | | | | |
|---|--------------------|----------------|-------------------------|------|------|------|------|------|------|------|
| | | | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | | | |
| 241 N° de operaciones de renovación urbana adelantada | | | | | | | | | | |
| | | Programación | 0.00 | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | Ejecución | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | % Avance | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

| Acciones de la Entidad por Indicador | Fecha Prog. | Descripción del Avance de Acciones |
|--|-------------|------------------------------------|
| Formulación de modelos para analizar la factibilidad económica en proyectos y planes de renovación urbana. | 31-DEC-08 | |
| Desarrollo del modelo de gestión social | 31-DEC-08 | |
| Coordinación interinstitucional | 31-DEC-08 | |
| Concertación con la comunidad | 31-DEC-08 | |

Componente de Inversión

| Cód. Proy. | Proyectos/Metas Descripción | 2004 | | | 2005 | | | 2006 | | | 2007 | | | 2008 | | | TOTAL | | |
|------------|--|---------|-----------|--------|---------|-----------|--------|---------|-----------|--------|---------|-----------|--------|---------|-----------|-------|----------|-----------|-------|
| | | Progr. | Ejecutado | | Progr. | Ejecutado | | Progr. | Ejecutado | | Progr. | Ejecutado | | Progr. | Ejecutado | | Progr. | Ejecutado | |
| 305 | Formulación y seguimiento a los instrumentos de planeamiento y gestión territorial para el suelo urbano y de expansión | \$3,687 | \$3,354 | 90.96 | \$4,435 | \$4,199 | 94.68 | \$7,950 | \$7,805 | 98.17 | \$3,863 | \$3,845 | 99.55 | \$3,769 | \$1,320 | 35.0 | \$23,703 | \$20,522 | 86.6 |
| | Formular 6 Políticas Incluidas En El Eje Urbano Regional Del Plan De Desarrollo. | 0.00 | 0.00 | | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 3.00 | 3.00 | 100.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 6.00 | 3.00 | 50 |
| | Desarrollar 11 Instrumentos Normativos Para La Puesta En Marcha Del Sistema Integrado De Planificación Y Gestión Y La Política De Hábitat. | 1.00 | 1.00 | 100.00 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 3.00 | 2.00 | 66.67 | 5.00 | 2.00 | 40.00 | 6.00 | 0.00 | 0.00 | 11.00 | 5.00 | 45.45 |
| | Viabilizar 1200 Hectáreas De Suelo Para Urbanización En El Territorio Distrital. | 0.00 | 0.00 | | 300.00 | 67.00 | 22.33 | 300.00 | 103.00 | 34.33 | 613.00 | 139.57 | 22.77 | 890.43 | 109.43 | 12.29 | 1,200.00 | 419.00 | 34.92 |
| | Adoptar 71 Planes Para Unidades De Planeamiento Zonal, Upzs. | 13.00 | 13.00 | 100.00 | 38.00 | 41.00 | 107.89 | 17.00 | 0.00 | 0.00 | 17.00 | 7.00 | 41.18 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 71.00 | 61.00 | 85.92 |
| | * Mantener 1 Diagnóstico Actualizado De Las Condiciones Socioeconómicas De La Región Central Bogotá - Cundinamarca. | 0.00 | 0.00 | | 1.00 | 1.00 | 100.00 | 1.00 | 1.00 | 100.00 | 1.00 | 1.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | | | | |
| | Suspendida | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Evaluar El Impacto De 6 Políticas E Instrumentos Formulados En Desarrollo Del Pot. | 0.00 | 0.00 | | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 4.00 | 0.00 | 0.00 | 6.00 | 0.00 | 0.00 | 6.00 | 0.00 | 0 |

* META QUE NO SUMA: Se debe observar su programación y ejecución en cada vigencia.

** INDICADOR QUE NO SUMA: Se debe observar su programación y ejecución en cada vigencia.

Bogotá Sin Indiferencia. Un Compromiso Social contra la Pobreza y la Exclusión 2004 - 2008

Plan de Acción - Componentes de Gestión y de Inversión.

SECRETARÍA DISTRITAL DE PLANEACIÓN

| | | | | | | | | | | |
|--|-------------|-----------|-------------|-----------|-------------|-----------|---|-----------|-------------|-----------|
| 02 Eje Urbano Regional | 2004 | | 2005 | | 2006 | | Recursos Millones de \$ Corrientes | | | |
| | Programado | Ejecutado | Programado | Ejecutado | Programado | Ejecutado | 2007 | | 2008 | |
| | \$16,458 | \$15,573 | \$26,184 | \$25,421 | \$25,545 | \$24,889 | Programado | Ejecutado | Programado | Ejecutado |
| 11 Programa Hábitat desde los barrios y las UPZ | \$3,687 | \$3,354 | \$4,435 | \$4,199 | \$7,950 | \$7,805 | \$3,863 | \$3,845 | \$3,769 | \$1,320 |

Componente de Inversión

| Cód. Proy. | Proyectos/Metas Descripción | 2004 | | 2005 | | | 2006 | | | 2007 | | | 2008 | | TOTAL | | | |
|------------|--|--------|-----------|--------|-----------|--------|--------|-----------|--------|--------|-----------|-------|--------|-----------|--------|-----------|--------|-------|
| | | Progr. | Ejecutado | Progr. | Ejecutado | | Progr. | Ejecutado | | Progr. | Ejecutado | | Progr. | Ejecutado | Progr. | Ejecutado | | |
| | Desarrollar 10 Estudios Para La Formulación De Políticas, La Gestión, El Seguimiento Y La Evaluación Del Hábitat Y El Suelo. | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 1.00 | 100.00 | 2.00 | 2.00 | 100.00 | 7.00 | 2.00 | 28.57 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 10.00 | 5.00 | 50 |
| | Desarrollar 8 Instrumentos Técnicos Para La Gestión Del Hábitat En El Distrito Capital. | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 1.00 | 100.00 | 1.00 | 1.00 | 100.00 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 6.00 | 0.00 | 0.00 | 8.00 | 2.00 | 25 |
| | Viabilizar 4 Planes Parciales Para Operaciones De Renovación Urbana. | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 2.00 | 1.30 | 65.00 | 1.70 | 0.30 | 17.65 | 2.40 | 0.00 | 0.00 | 4.00 | 1.60 | 40 |
| | Formular 7 Políticas Sociales Referentes A Salud, Educación, Vivienda, Empleo, Bienestar Social, Servicios Públicos Y Seguridad. Suspendida | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7.00 | 0.00 | 0 |
| | Evaluar El Impacto De 6 Políticas Incluidas En El Eje Social Del Plan De Desarrollo: (Restablecimiento Derechos, Alimentación, Derechos Niños, Juventud, Equidad, Vinculación Productiva). Suspendida | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6.00 | 0.00 | 0 |
| | Legalizar 173 Asentamientos Dependiendo De Condiciones Legales. | 0.00 | 0.00 | 80.00 | 66.00 | 82.50 | 42.00 | 34.00 | 80.95 | 44.00 | 23.00 | 52.27 | 50.00 | 4.00 | 8.00 | 173.00 | 127.00 | 73.41 |
| | Desarrollar 1 Instrumento Técnico Para El Reconocimiento Y Legalización De Barrios. | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0 |

* META QUE NO SUMA: Se debe observar su programación y ejecución en cada vigencia.

** INDICADOR QUE NO SUMA: Se debe observar su programación y ejecución en cada vigencia.

Version Plan de Accion: Ultima Version Oficial Fecha de corte: 31-05-2008

Bogotá Sin Indiferencia. Un Compromiso Social contra la Pobreza y la Exclusión 2004 - 2008

Plan de Acción - Componentes de Gestión y de Inversión.

SECRETARÍA DISTRITAL DE PLANEACIÓN

02 Eje Urbano Regional

12 Programa Red de centralidades Distritales

Compromiso PD: 100 Gestión interinstitucional en: Nuevo Usme, Cuenca del Río Tunjuelo y Suba.

Tipo: Meta Plan

Componente de Gestión

Objetivo de la Entidad: Definir políticas integrales y directrices estratégicas de mediano y largo plazo, que orienten y regulen las actuaciones públicas y privadas que concretan la visión de futuro del Distrito Capital

| Indicador del Compromiso | | ACUMULADO P.D. | AVANCE EN CADA VIGENCIA | | | | |
|---|--------------|----------------|-------------------------|------|--------|--------|------|
| | | | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 |
| 243 N° acciones conjuntas interinstitucionales/operaciones Nuevo Usme, Tunjuelo, Suba | Programación | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| | Ejecución | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 1.00 | 0.00 |
| | % Avance | 66.67 | 0.00 | 0.00 | 100.00 | 100.00 | 0.00 |
| | | | | | | | |

Logros

Con respecto a las Operaciones Estratégicas, los logros alcanzados son:

-Diagnóstico urbanístico, económico y social de la Operación Estratégica Anillo de innovación.

-Acercamientos con la comunidad y con los actores involucrados en los procesos de inversión que requiere la Operación Estratégica Aeropuerto El Dorado, mediante la concertación de mesas de trabajo en Engativá y Fontibón.

Adicionalmente, en el marco de la comisión intersectorial de operaciones estratégicas y macroproyectos, Decreto 546 de 2007, se han realizado reuniones con entidades distritales que atienden la problemática del Tunjuelo y se definió como compromiso la elaboración de un documento que resuma este tema para llevarlo al Consejo de Gobierno.

| Acciones de la Entidad por Indicador | Fecha Prog. | Descripción del Avance de Acciones |
|--|-------------|---|
| Evaluación, diseño y aplicación de modelos e instrumentos de reparto de cargas y beneficios | 31-DEC-06 | |
| Sistema de seguimiento al proceso de formulación, trámite y adopción de Planes Parciales | 31-DEC-06 | |
| Desarrollo de un modelo inmobiliario para el cálculo de cargas y beneficios en proyectos sometidos al tratamiento de desarrollo | 31-DEC-06 | |
| Estudios de apoyo para orientar y evaluar los planes parciales de iniciativa privada en trámite ante el DAPD | 31-DEC-06 | |
| Diseño e implementación de modelos de análisis socioeconómico asociados a instrumentos de planeamiento, en particular a Unidades de Planeamiento Zonal - UPZ | 31-DEC-06 | |
| Coordinación Interinstitucional | 31-DEC-08 | Se realizaron 3 reuniones de la comisión intersectorial de operaciones estratégicas y macroproyectos Para unificar la posición de la Administración Distrital frente a las problemáticas de la Cuenca del Tunjuelo y coordinar las acciones. La Administración se encuentra formulando el Plan de Ordenamiento y Manejo Ambiental de la Cuenca hidrográfica del Tunjuelo, en la cual viene participando la SDP. |
| Divulgación y participación activa de la comunidad | 31-DEC-08 | Se han realizado cinco reuniones con representantes de organizaciones sociales con el objeto de organizar una audiencia pública en la cual participen el gobierno nacional, distrital, la CAR y las organizaciones sociales del área. |

* META QUE NO SUMA: Se debe observar su programación y ejecución en cada vigencia.

** INDICADOR QUE NO SUMA: Se debe observar su programación y ejecución en cada vigencia.

Bogotá Sin Indiferencia. Un Compromiso Social contra la Pobreza y la Exclusión 2004 - 2008

Plan de Acción - Componentes de Gestión y de Inversión.

SECRETARÍA DISTRITAL DE PLANEACIÓN

02 Eje Urbano Regional

12 Programa Red de centralidades Distritales

| 2004 | | 2005 | | 2006 | | Recursos Millones de \$ Corrientes | | | |
|------------|-----------|------------|-----------|------------|-----------|------------------------------------|-----------|------------|-----------|
| Programado | Ejecutado | Programado | Ejecutado | Programado | Ejecutado | 2007 | | 2008 | |
| | | | | | | Programado | Ejecutado | Programado | Ejecutado |
| \$16,458 | \$15,573 | \$26,184 | \$25,421 | \$25,545 | \$24,889 | \$19,474 | \$18,916 | \$22,000 | \$5,997 |
| \$10,244 | \$10,010 | \$14,104 | \$13,824 | \$9,735 | \$9,596 | \$9,871 | \$9,755 | \$10,858 | \$2,834 |

Componente de Inversión

| Cód. Proy. | Proyectos/Metas Descripción | 2004 | | | 2005 | | | 2006 | | | 2007 | | | 2008 | | | TOTAL | | |
|------------|--|---------|-----------|-------|---------|-----------|--------|---------|-----------|--------|---------|-----------|--------|---------|-----------|-------|----------|-----------|-------|
| | | Progr. | Ejecutado | | Progr. | Ejecutado | | Progr. | Ejecutado | | Progr. | Ejecutado | | Progr. | Ejecutado | | Progr. | Ejecutado | |
| 306 | Articulación, seguimiento e instrumentación a las políticas y proyectos relacionados con los sistemas generales de la ciudad | \$2,298 | \$2,236 | 97.31 | \$4,026 | \$3,944 | 97.97 | \$3,106 | \$3,011 | 96.94 | \$1,854 | \$1,826 | 98.54 | \$2,299 | \$889 | 38.7 | \$13,582 | \$11,907 | 87.7 |
| | Gestionar 17 Planes Maestros Correspondientes A: Movilidad (1), Servicios Públicos (5) Y Equipamientos (10). Finalizada | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 4.00 | 400.00 | 13.00 | 13.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 17.00 | 17.00 | 100 |
| | Realizar El Seguimiento Y Ajuste A 5 Planes Maestros Formulados. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 5.00 | 5.00 | 100.00 | 6.00 | 6.00 | 100.00 | 6.00 | 3.00 | 50.00 | 17.00 | 14.00 | 82.35 |
| | Formular 5 Operaciones Estratégicas Del Pot. Suspendida | 0.00 | | 0.00 | 1.00 | 1.00 | 100.00 | 2.00 | 2.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5.00 | 3.00 | 60 |
| | Formular 1 Operación Centro. Finalizada | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.70 | 70.00 | 0.30 | 0.30 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 1.00 | 100 |
| 423 | Coordinación de las políticas socioeconómicas del Distrito Capital | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Formular 1 Plan Ciencia, Tecnología E Innovación Finalizada | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 1.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 1.00 | 100 |
| | Monitorear 1 Plan De Igualdad De Oportunidades Y Equidad De Géneros En El Distrito Capital Finalizada | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 1.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 1.00 | 100 |
| | * Hacer Seguimiento A 4 Políticas Poblacionales En Su Formulación E Implementación. | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4.00 | 7.00 | 175.00 | 4.00 | 6.00 | ***** | | | |
| | Coordinar Y Hacer Seguimiento A 2 Metodologías Sobre El Tema De Plusvalía Y Derechos De Construcción | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 2.00 | 1.00 | 50.00 | 2.00 | 1.00 | 50 |
| | Desarrollar 1 Estrategia Para Promover Políticas Públicas En Diversidad Sexual Finalizada | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 1.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 1.00 | 100 |
| | Formular 5 Operaciones Estratégicas | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 5.00 | 0.00 | 0 |
| | * Hacer Seguimiento A 5 Operaciones Estratégicas Y Al Macroproyecto Tunjuelo | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.00 | 2.00 | 100.00 | 5.00 | 2.00 | 40.00 | | | |
| | * Monitorear 1 Conjunto De Políticas De Desarrollo Económico Y Social De Bogotá | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 1.00 | 100.00 | 1.00 | 1.00 | ***** | | | |

* META QUE NO SUMA: Se debe observar su programación y ejecución en cada vigencia.

** INDICADOR QUE NO SUMA: Se debe observar su programación y ejecución en cada vigencia.

Bogotá Sin Indiferencia. Un Compromiso Social contra la Pobreza y la Exclusión 2004 - 2008

Plan de Acción - Componentes de Gestión y de Inversión.

SECRETARÍA DISTRITAL DE PLANEACIÓN

02 Eje Urbano Regional

12 Programa Red de centralidades Distritales

Compromiso PD: 102 Integrar centralidades con el sistema de transporte publico - 2 terminales satélites de transporte

Tipo: Meta Plan

Componente de Gestión

Objetivo de la Entidad: Definir políticas integrales y directrices estratégicas de mediano y largo plazo, que orienten y regulen las actuaciones públicas y privadas que concretan la visión de futuro del Distrito Capital

| Indicador del Compromiso | | ACUMULADO P.D. | AVANCE EN CADA VIGENCIA | | | | | |
|---|--------------|----------------|-------------------------|------|------|------|------|--|
| | | | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | |
| 245 N° terminales satélites de transporte construidas | | | | | | | | |
| | Programación | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 3.00 | |
| | Ejecución | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| | % Avance | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |

Logros

El Alcalde Mayor de Bogotá y el Gobernador de Cundinamarca firmaron el acuerdo de voluntades para unir esfuerzos y desarrollar la Agenda Común, la cual está encaminada a garantizar las acciones de Estado que exige el presente y futuro de la Región Capital, Cundinamarca - Bogotá, y su proceso de integración. En los temas prioritarios de la Agenda se encuentran, entre otros:

- Constitución de una empresa regional de desarrollo territorial.
- Constitución de la Empresa de Transporte férreo Metropolitano.
- Plan Maestro de Transporte Regional.
- Planificación y Gestión del desarrollo del área de influencia del Aeropuerto de Eldorado.
- Metro.
- Tren Metropolitano de la Sabana del Río Bogotá.
- Trenes Turísticos y Concesión de Carga.
- Extensión de TransMilenio (TM) a Soacha.
- Puerto Multimodal de Puerto Salgar.
- Concesiones de carreteras Nacionales, Departamentales y Distritales.
- Proyecto de anillos viales de Cundinamarca (periférico de Bogotá).

En cumplimiento de la Región Capital y del Plan Maestro de Movilidad del Distrito Capital, la Secretaría Distrital de Movilidad viene desarrollando el estudio denominado "Elaborar y priorizar la Agenda de Movilidad Regional y definir de manera concertada los lineamientos para la formulación del Plan Maestro de Movilidad Regional", con el objeto de establecer las bases para la futura formulación del Plan Maestro de Transporte Regional.

En concordancia con los Decretos 1119 de 2000 y 274 de 2004 la SDP expidió las resoluciones No. 012 y 671 de 2006 y 340 de 2008 para adoptar el Plan de implantación del Terminal Satélite Sur de transporte interurbano de pasajeros; con lo cual se da alcance a la competencia y función de la SDP con relación al tema.

De otra parte, la Empresa Terminal de Transporte S.A. adelantará el estudio de elaboración y legalización ante las autoridades Distritales y la terminal de transporte el plan de implantación, los estudios complementarios y suplementarios y los diseños para la construcción, puesta en marcha y operación de la terminal interurbana de pasajeros del norte. Se estima que para finales del año 2008 se contarán con los resultados definitivos de la formulación del Plan de Implantación de la Terminal Satélite Norte.

Adicionalmente, la Empresa Terminal de Transporte S.A. adelanta las últimas obras (relacionadas principalmente con la accesibilidad) de construcción de la Terminal Satélite Sur para que entre en operación en el transcurso del segundo semestre del año 2008.

La formulación del Plan de Implantación es un insumo básico para definir los estudios y diseños definitivos, la Empresa Terminal de Transporte S.A. estima para finales del año 2008 contar con los resultados definitivos de la formulación del Plan de Implantación del Terminal Satélite Norte.

* META QUE NO SUMA: Se debe observar su programación y ejecución en cada vigencia.

** INDICADOR QUE NO SUMA: Se debe observar su programación y ejecución en cada vigencia.

Version Plan de Accion: Ultima Version Oficial Fecha de corte: 31-05-2008

Bogotá Sin Indiferencia. Un Compromiso Social contra la Pobreza y la Exclusión 2004 - 2008

Plan de Acción - Componentes de Gestión y de Inversión.

SECRETARÍA DISTRITAL DE PLANEACIÓN

02 Eje Urbano Regional

12 Programa Red de centralidades Distritales

| 2004 | | 2005 | | 2006 | | Recursos Millones de \$ Corrientes | | | |
|------------|-----------|------------|-----------|------------|-----------|------------------------------------|-----------|------------|-----------|
| Programado | Ejecutado | Programado | Ejecutado | Programado | Ejecutado | 2007 | | 2008 | |
| Programado | Ejecutado | Programado | Ejecutado | Programado | Ejecutado | Programado | Ejecutado | Programado | Ejecutado |
| \$16,458 | \$15,573 | \$26,184 | \$25,421 | \$25,545 | \$24,889 | \$19,474 | \$18,916 | \$22,000 | \$5,997 |
| \$10,244 | \$10,010 | \$14,104 | \$13,824 | \$9,735 | \$9,596 | \$9,871 | \$9,755 | \$10,858 | \$2,834 |

Beneficios

Dentro del componente de Movilidad en el ámbito de la Región Capital se podrá establecer la localización de nuevas terminales satélites en otros sectores de la Región, y su integración con otros modos de transporte (Tren de Cercanías, Metro, Sistema Integrado de Transporte Público), los cuales serán objeto de estudio y de concertación específica dentro del marco de Región Capital y el Plan Maestro de Movilidad Regional.

Adicionalmente, una vez se tenga la formulación del Plan de Implantación del Terminal Satélite Norte, se logrará que esta Terminal trascienda el proyecto arquitectónico puntual y se incorpore como operación urbana específica, en donde deben intervenir el espacio público, la red vial intermedia y las condiciones de accesibilidad. Este tipo de Planes debe plasmar la estrategia territorial, la definición de los objetivos y directrices urbanísticas específicas que orienten la correspondiente intervención urbana, así como la definición de la propuesta hacia la ciudad.

Es importante establecer, que los temas de movilidad han sido también estudiados en coordinación y articulación con entidades de orden Departamental y Nacional. La Administración Distrital a través del Comité de Terminales compuesto por varias entidades distritales del sector de Movilidad ha realizado el seguimiento a los temas relacionados con los terminales de buses interurbanos entre los cuales se encuentran: La construcción y puesta en operación del Terminal Sur y la contratación de los estudios y diseños definitivos para la construcción del Terminal Norte; y en general, todos los temas que son pertinentes para el desarrollo de estas infraestructuras.

| Acciones de la Entidad por Indicador | Fecha Prog. | Descripción del Avance de Acciones |
|--|-------------|------------------------------------|
| Estudio para definir las estrategias de solución para las intersecciones del Plan Vial del POT | 31-DEC-08 | |
| Definición de las zonas de reserva vial | 31-DEC-08 | ACTIVIDAD FINALIZADA |
| Definición del Sistema de Terminales de Transporte Interurbano de Pasajeros de Bogotá D. C. | 31-DEC-08 | ACTIVIDAD FINALIZADA |
| Estudios para reformular del Plan Vial, de Transporte y Espacio Público Peatonal del POT | 31-DEC-08 | |
| Lineamientos para la formulación del Plan Maestro de Movilidad para Bogotá D.C. | 31-DEC-08 | ACTIVIDAD FINALIZADA |
| Estudios para el Diseño del Plan Piloto para mejorar las condiciones de Movilidad en el Centro Histórico de Bogotá | 31-DEC-08 | |

Componente de Inversión

| Cód. Proy. | Proyectos/Metas Descripción | 2004 | | 2005 | | | 2006 | | | 2007 | | | 2008 | | | TOTAL | | | |
|------------|--|---------|-----------|--------|-----------|---------|-----------|---------|-----------|--------|-----------|---------|-----------|---------|-----------|-------|----------|----------|-------|
| | | Progr. | Ejecutado | Progr. | Ejecutado | Progr. | Ejecutado | Progr. | Ejecutado | Progr. | Ejecutado | Progr. | Ejecutado | Progr. | Ejecutado | | | | |
| 306 | Articulación, seguimiento e instrumentación a las políticas y proyectos relacionados con los sistemas generales de la ciudad | \$2,298 | \$2,236 | 97.31 | \$4,026 | \$3,944 | 97.97 | \$3,106 | \$3,011 | 96.94 | \$1,854 | \$1,826 | 98.54 | \$2,299 | \$889 | 38.7 | \$13,582 | \$11,907 | 87.7 |
| | Gestionar 17 Planes Maestros Correspondientes A: Movilidad (1), Servicios Públicos (5) Y Equipamientos (10). Finalizada | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 4.00 | 400.00 | 13.00 | 13.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 17.00 | 17.00 | 100 |
| | Realizar El Seguimiento Y Ajuste A 5 Planes Maestros Formulados. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 5.00 | 5.00 | 100.00 | 6.00 | 6.00 | 100.00 | 6.00 | 3.00 | 50.00 | 17.00 | 14.00 | 82.35 |
| | Formular 5 Operaciones Estratégicas Del Pot. Suspendida | 0.00 | | 0.00 | 1.00 | 1.00 | 100.00 | 2.00 | 2.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 5.00 | 3.00 | 60 |

* META QUE NO SUMA: Se debe observar su programación y ejecución en cada vigencia.

** INDICADOR QUE NO SUMA: Se debe observar su programación y ejecución en cada vigencia.

Bogotá Sin Indiferencia. Un Compromiso Social contra la Pobreza y la Exclusión 2004 - 2008

Plan de Acción - Componentes de Gestión y de Inversión.

SECRETARÍA DISTRITAL DE PLANEACIÓN

| | | | | | | | | | | |
|---|-------------|-----------|-------------|-----------|-------------|-----------|------------------------------------|-----------|-------------|-----------|
| 02 Eje Urbano Regional | 2004 | | 2005 | | 2006 | | Recursos Millones de \$ Corrientes | | | |
| | Programado | Ejecutado | Programado | Ejecutado | Programado | Ejecutado | 2007 | | 2008 | |
| | \$16,458 | \$15,573 | \$26,184 | \$25,421 | \$25,545 | \$24,889 | Programado | Ejecutado | Programado | Ejecutado |
| 12 Programa Red de centralidades Distritales | \$10,244 | \$10,010 | \$14,104 | \$13,824 | \$9,735 | \$9,596 | \$9,871 | \$9,755 | \$10,858 | \$2,834 |

Componente de Inversión

| Cód. Proy. | Proyectos/Metas Descripción | 2004 | | 2005 | | 2006 | | 2007 | | 2008 | | TOTAL | | | | | | |
|------------|--------------------------------|--------|-----------|--------|-----------|--------|-----------|--------|-----------|--------|-----------|--------|-----------|------|------|------|------|-----|
| | | Progr. | Ejecutado | Progr. | Ejecutado | Progr. | Ejecutado | Progr. | Ejecutado | Progr. | Ejecutado | Progr. | Ejecutado | | | | | |
| | Formular 1 Operación Centro. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.70 | 70.00 | 0.30 | 0.30 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 1.00 | 100 |
| | Finalizada | | | | | | | | | | | | | | | | | |

* META QUE NO SUMA: Se debe observar su programación y ejecución en cada vigencia.

** INDICADOR QUE NO SUMA: Se debe observar su programación y ejecución en cada vigencia.

Bogotá Sin Indiferencia. Un Compromiso Social contra la Pobreza y la Exclusión 2004 - 2008

Plan de Acción - Componentes de Gestión y de Inversión.

SECRETARÍA DISTRITAL DE PLANEACIÓN

02 Eje Urbano Regional

12 Programa Red de centralidades Distritales

Compromiso PD: 113 Diseñar e implementar el Sistema Distrital de Planeación en coordinación con los Sistemas de Participación y de Información. Tipo: Meta Plan

Componente de Gestión

Objetivo de la Entidad: Garantizar la disponibilidad, calidad, oportunidad y pertinencia de la información técnica del Distrito Capital requerida para la construcción de una sociedad equitativa, sostenible y competitiva, el crecimiento ordenado de la ciudad, el mejor aprovechamiento del territorio de Bogotá y la Región y la oportuna toma de decisiones

| Indicador del Compromiso | Estado: Finalizado por cumplimiento | ACUMULADO P.D. | AVANCE EN CADA VIGENCIA | | | | | |
|--|-------------------------------------|----------------|-------------------------|------|------|--------|--------|------|
| | | | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | |
| 559 No de sistemas que intercambian informacion con el sistema distrital de informacion. | | | | | | | | |
| | | Programación | 4.00 | 1.00 | 1.00 | 2.00 | 2.00 | 0.00 |
| | | Ejecución | 4.00 | 0.00 | 0.00 | 2.00 | 2.00 | 0.00 |
| | | % Avance | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 | 100.00 | 0.00 |

| Acciones de la Entidad por Indicador | Fecha Prog. | Descripción del Avance de Acciones |
|--|-------------|------------------------------------|
| Asistencia técnica para la implantación del sistema SEGPLAN en la plataforma tecnológica del DAPD | 31-DEC-08 | |
| Diagnóstico del estado de las comunicaciones y red de datos | 31-DEC-08 | |
| Formulación, revisión y ajuste de los procesos y procedimientos existentes en la Oficina Asesora Sistemas encaminados a lograr una plataforma tecnológica que responda a las necesidades del DAPD. | 31-DEC-08 | |
| Realizar el mantenimiento y actualización de los sistemas de información con que cuenta el Departamento | 31-DEC-08 | |
| Adecuación del Centro de Cómputo del Departamento | 31-DEC-08 | |
| Construcción de la Bodega de Datos Socioeconómica | 31-DEC-08 | |
| Implementación de la nueva versión del Sistema de Norma Urbana y Arquitectónica SINU-POT | 31-DEC-08 | |
| Módulo Geográfico para el sistema de Seguimiento a la Inversión Pública SEGPLAN | 31-DEC-08 | |
| Liberación sobre Internet de los módulos de estratificación, reservas viales, licencias de construcción y actualización del Sistema de Norma Urbana SINU-POT | 31-DEC-08 | |
| Consulta en Línea del estado de un trámite radicado en la entidad, | 31-DEC-08 | |
| Participación de la Of. de Comunicaciones en los grupos transversales de la Administración | 31-DEC-08 | |
| Participación del DAPD, a través de la Of. de Comunicaciones, en los eventos de información de la Gestión Distrital a la Ciudadanía | 31-DEC-08 | |
| Construcción de espacios de participación ciudadana (Of. de Comunicaciones) | 31-DEC-08 | |
| Participación de los funcionarios en los eventos de divulgación de la Gestión del DAPD (Of. de Comunicaciones) | 31-DEC-08 | |
| Construir una base de datos con características específicas que le permitan al Departamento la identificación de personas que se encuentran incluidas dentro del sistema SISBEN. | 31-DEC-06 | |
| Puesta en marcha y difusión de la Bodega de Datos socioeconómica del DAPD. | 31-DEC-06 | |

* META QUE NO SUMA: Se debe observar su programación y ejecución en cada vigencia.

** INDICADOR QUE NO SUMA: Se debe observar su programación y ejecución en cada vigencia.

Bogotá Sin Indiferencia. Un Compromiso Social contra la Pobreza y la Exclusión 2004 - 2008

Plan de Acción - Componentes de Gestión y de Inversión.

SECRETARÍA DISTRITAL DE PLANEACIÓN

| | | | | | | | | | | |
|---|-------------|-----------|-------------|-----------|-------------|-----------|---|-----------|-------------|-----------|
| 02 Eje Urbano Regional | 2004 | | 2005 | | 2006 | | Recursos Millones de \$ Corrientes | | | |
| | Programado | Ejecutado | Programado | Ejecutado | Programado | Ejecutado | 2007 | | 2008 | |
| | \$16,458 | \$15,573 | \$26,184 | \$25,421 | \$25,545 | \$24,889 | Programado | Ejecutado | Programado | Ejecutado |
| 12 Programa Red de centralidades Distritales | \$10,244 | \$10,010 | \$14,104 | \$13,824 | \$9,735 | \$9,596 | \$9,871 | \$9,755 | \$10,858 | \$2,834 |

| | | |
|---|--------------------|---|
| Acciones de la Entidad por Indicador | Fecha Prog. | Descripción del Avance de Acciones |
| | | |

Componente de Inversión

| Cód. Proy. | Proyectos/Metas Descripción | 2004 | | 2005 | | | 2006 | | | 2007 | | | 2008 | | TOTAL | | | | |
|------------|--|------------|------------|--------|-----------|-----------|-----------|------------|-----------|--------|-----------|------------|-----------|-----------|-----------|-------|------------|------------|--------|
| | | Progr. | Ejecutado | Progr. | Ejecutado | Progr. | Ejecutado | Progr. | Ejecutado | Progr. | Ejecutado | Progr. | Ejecutado | Progr. | Ejecutado | | | | |
| 307 | Formulación, diseño e implementación del sistema integral de información para la planeación distrital | \$7,946 | \$7,774 | 97.83 | \$9,451 | \$9,257 | 97.94 | \$6,595 | \$6,561 | 99.48 | \$7,830 | \$7,745 | 98.91 | \$8,270 | \$1,945 | 23.5 | \$40,093 | \$33,281 | 83.0 |
| | Transformar 16574 Planos De Medio Impreso A Digital. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,166.00 | 3,166.00 | 100.00 | 8,084.00 | 8,084.00 | 100.00 | 3,898.00 | 3,324.00 | 85.27 | 2,000.00 | 0.00 | 0.00 | 16,574.00 | 14,574.00 | 87.93 |
| | Instalar, Fortalecer Y Consolidar 1 Base De Datos Espacial Del Dapd. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.10 | 0.10 | 100.00 | 0.30 | 0.30 | 100.00 | 0.30 | 0.30 | 100.00 | 0.30 | 0.30 | ***** | 1.00 | 1.00 | 100 |
| | Incorporar 30 Coberturas Geográficas Documentadas Y Estructuradas Con El Modelo De Datos. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5.00 | 5.00 | 100.00 | 10.00 | 11.00 | 110.00 | 10.00 | 11.00 | 110.00 | 3.00 | 4.00 | ***** | 30.00 | 31.00 | 103.33 |
| | Construir 1 Sistema Integrado De Información Oficial Del Dapd. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.10 | 0.10 | 100.00 | 0.15 | 0.14 | 93.33 | 0.21 | 0.21 | 100.00 | 0.55 | 0.55 | ***** | 1.00 | 1.00 | 100 |
| | Fortalecer 1 Infraestructura Tecnológica Y De Comunicaciones Del Dapd. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.50 | 0.50 | 100.00 | 0.40 | 0.40 | 100.00 | 0.05 | 0.05 | 100.00 | 0.05 | 0.05 | ***** | 1.00 | 1.00 | 100 |
| | * Estratificar 46534 Manzanas Urbanas En El Distrito Capital. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 46,534.00 | 46,534.00 | 100.00 | 45,691.00 | 45,691.00 | 100.00 | 45,691.00 | 0.00 | 0.00 | | | |
| | * Estratificar 10808 Fincas Y Viviendas Rurales En El Distrito Capital. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10,733.00 | 10,733.00 | 100.00 | 25.00 | 0.00 | 0.00 | 10,808.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | |
| | Suspendida | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Realizar El Levantamiento Topográfico De 100 Hectáreas De Desarrollo De Origen Ilegal. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 | 100.00 | 100 |
| | Finalizada | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Realizar 572521 Encuestas Sisben. | 425,000.00 | 250,333.00 | 58.90 | 96,030.00 | 78,188.00 | 81.42 | 100,000.00 | 97,640.00 | 97.64 | 79,500.00 | 110,262.00 | 138.69 | 36,098.00 | 39,566.00 | ***** | 572,521.00 | 575,989.00 | 100.61 |
| | Reformular 1 Plan Estratégico De Sistemas | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 1.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 1.00 | 100 |
| | Finalizada | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Implementar El 100 Porcentaje Del Plan Estratégico De Sistemas | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 25.00 | 22.50 | 90.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 | 22.50 | 22.5 |
| | Finalizada | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Construir 1 Información Económica, Social, Territorial, Ambiental Y Cultural Para El Distrito Y La Regoón. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.50 | 0.50 | 100.00 | 0.50 | 0.50 | ***** | 1.00 | 1.00 | 100 |
| | Construir La Red Y 1 Estrategia De Servicio Al Ciudadano De La Sdp. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.50 | 0.50 | 100.00 | 0.50 | 0.50 | ***** | 1.00 | 1.00 | 100 |

* META QUE NO SUMA: Se debe observar su programación y ejecución en cada vigencia.

** INDICADOR QUE NO SUMA: Se debe observar su programación y ejecución en cada vigencia.

Version Plan de Accion: Ultima Version Oficial Fecha de corte: 31-05-2008

Bogotá Sin Indiferencia. Un Compromiso Social contra la Pobreza y la Exclusión 2004 - 2008

Plan de Acción - Componentes de Gestión y de Inversión.

SECRETARÍA DISTRITAL DE PLANEACIÓN

| | | | | | | | | | | |
|---|-------------|-----------|-------------|-----------|-------------|-----------|------------------------------------|-----------|-------------|-----------|
| 02 Eje Urbano Regional | 2004 | | 2005 | | 2006 | | Recursos Millones de \$ Corrientes | | | |
| | Programado | Ejecutado | Programado | Ejecutado | Programado | Ejecutado | 2007 | | 2008 | |
| | \$16,458 | \$15,573 | \$26,184 | \$25,421 | \$25,545 | \$24,889 | Programado | Ejecutado | Programado | Ejecutado |
| 12 Programa Red de centralidades Distritales | \$10,244 | \$10,010 | \$14,104 | \$13,824 | \$9,735 | \$9,596 | \$9,871 | \$9,755 | \$10,858 | \$2,834 |

Componente de Inversión

| Cód. Proy. | Proyectos/Metas Descripción | 2004 | | 2005 | | | 2006 | | | 2007 | | | 2008 | | | TOTAL | | | |
|------------|---|--------|-----------|--------|-----------|-------|--------|-----------|------|--------|-----------|-------|--------|-----------|------|--------|-----------|-------|------|
| | | Progr. | Ejecutado | Progr. | Ejecutado | | Progr. | Ejecutado | | Progr. | Ejecutado | | Progr. | Ejecutado | | Progr. | Ejecutado | | |
| 377 | Apoyo administrativo y logístico al Consejo Territorial de Planeación Distrital | \$0 | \$0 | 0 | \$627 | \$623 | 99.34 | \$34 | \$24 | 71.95 | \$188 | \$184 | 97.89 | \$290 | \$0 | 0 | \$1,138 | \$831 | 73.0 |
| * | Consolidar 1 Sistema De Gestión En El Consejo Territorial De Planeación | 0.00 | | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 1.00 | 100.00 | 1.00 | 0.60 | 60.00 | 1.00 | 0.80 | 80.00 | | | |
| * | Formular Y Ejecutar 1 Plan De Formación Y Capacitación Para Los Miembros Del Consejo | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 1.00 | 0.40 | 40.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.30 | 30.00 | | | |
| * | Formular Y Ejecutar 1 Estrategia Para Fortalecer Las Formas Y Mecanismos De Participación | 0.00 | | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 1.00 | 100.00 | 1.00 | 0.40 | 40.00 | | | |
| * | Definir 1 Metodología Para El Seguimiento A La Ejecución De Las Políticas Públicas Distritales | 0.00 | | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.30 | 30.00 | 1.00 | 1.00 | 100.00 | 1.00 | 0.50 | 50.00 | | | |
| * | Formular Y Ejecutar 1 Estrategia De Comunicación, Divulgación Y Sensibilización De Las Actividades Propias De Las Instancias De Participación Ctpd-Cpl. | 0.00 | | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 1.00 | 100.00 | 1.00 | 0.30 | 30.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | | | |
| | Participar En 10 Procesos De Formulación De Políticas Públicas | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 3.00 | 0.50 | 16.67 | 4.00 | 1.00 | 25.00 | 8.50 | 4.00 | 47.06 | 10.00 | 5.50 | 55 |

* META QUE NO SUMA: Se debe observar su programación y ejecución en cada vigencia.

** INDICADOR QUE NO SUMA: Se debe observar su programación y ejecución en cada vigencia.

Bogotá Sin Indiferencia. Un Compromiso Social contra la Pobreza y la Exclusión 2004 - 2008

Plan de Acción - Componentes de Gestión y de Inversión.

SECRETARÍA DISTRITAL DE PLANEACIÓN

| | | | | | | | | | | |
|---|-------------|-----------|-------------|-----------|-------------|-----------|------------------------------------|-----------|-------------|-----------|
| 02 Eje Urbano Regional | 2004 | | 2005 | | 2006 | | Recursos Millones de \$ Corrientes | | | |
| | Programado | Ejecutado | Programado | Ejecutado | Programado | Ejecutado | 2007 | | 2008 | |
| | \$16,458 | \$15,573 | \$26,184 | \$25,421 | \$25,545 | \$24,889 | Programado | Ejecutado | Programado | Ejecutado |
| 12 Programa Red de centralidades Distritales | \$10,244 | \$10,010 | \$14,104 | \$13,824 | \$9,735 | \$9,596 | \$9,871 | \$9,755 | \$10,858 | \$2,834 |

Compromiso PD: 114 Fortalecer el Sistema de Seguimiento y Evaluación de Impacto a la Gestión Pública y de los Planes de Desarrollo Distrital y Local en coordinación con los Sistemas de Participación y de información. Tipo: Meta Plan

Componente de Gestión

Objetivo de la Entidad: Definir políticas integrales y directrices estratégicas de mediano y largo plazo, que orienten y regulen las actuaciones públicas y privadas que concretan la visión de futuro del Distrito Capital

| Indicador del Compromiso | | ACUMULADO P.D. | AVANCE EN CADA VIGENCIA | | | | |
|--|--------------|----------------|-------------------------|------|--------|-------|------|
| | | | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 |
| 263 N° actividades realizadas por el sistema | Programación | 24.00 | 0.00 | 0.00 | 12.00 | 12.00 | 0.00 |
| | Ejecución | 23.00 | 0.00 | 0.00 | 12.00 | 9.00 | 2.00 |
| | % Avance | 95.83 | 0.00 | 0.00 | 100.00 | 75.00 | 0.00 |

Retrasos

No se presentaron

Logros

Se aprobó el Plan de Desarrollo Distrital mediante el Acuerdo No. 308 del 9 de junio de 2008. Se establecieron los lineamientos del proceso de armonización presupuestal 2008 y las entidades iniciaron dicho proceso.

Beneficios

Se adecuaron los proyectos de inversión del Plan de Desarrollo Bogotá sin indiferencia, a la nueva estructura del plan de desarrollo "Bogotá Positiva" con el propósito de disponer del presupuesto para la ejecución de los recursos con el fin de iniciar el cumplimiento de los compromisos del nuevo plan.

| Acciones de la Entidad por Indicador | Fecha Prog. | Descripción del Avance de Acciones |
|---|-------------|------------------------------------|
| Articulación entre diferentes actores involucrados en los procesos de planeación (entidades del distrito) | 31-DEC-08 | |
| Reconformación del CTPD según acuerdo 261/06 | 30-APR-07 | |
| Ocupación de vacantes del CTPD | 30-APR-07 | |
| Construcción del estatuto distrital de planeación | 30-APR-07 | |
| Creación de la oficina de comunicación y participación | 31-JAN-07 | |

Componente de Inversión

| Cód. Proy. | Proyectos/Metas Descripción | 2004 | | 2005 | | 2006 | | 2007 | | 2008 | | TOTAL | | | | | | |
|------------|--|--------|-----------|--------|-----------|--------|-----------|--------|-----------|--------|-----------|--------|-----------|------|------|------|--|--|
| | | Progr. | Ejecutado | Progr. | Ejecutado | Progr. | Ejecutado | Progr. | Ejecutado | Progr. | Ejecutado | Progr. | Ejecutado | | | | | |
| 304 | Implementación del Sistema Distrital de Planeación | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | * Elaborar 1 Serie De Documentos Que Definan Los Lineamientos Conceptuales Del Sistema | 1.00 | 1.00 | 100.00 | 1.00 | 1.00 | 100.00 | 1.00 | 0.80 | 80.00 | 1.00 | 1.00 | 100.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | | |

* META QUE NO SUMA: Se debe observar su programación y ejecución en cada vigencia.

** INDICADOR QUE NO SUMA: Se debe observar su programación y ejecución en cada vigencia.

Bogotá Sin Indiferencia. Un Compromiso Social contra la Pobreza y la Exclusión 2004 - 2008

Plan de Acción - Componentes de Gestión y de Inversión.

SECRETARÍA DISTRITAL DE PLANEACIÓN

02 Eje Urbano Regional

12 Programa Red de centralidades Distritales

| 2004 | | 2005 | | 2006 | | Recursos Millones de \$ Corrientes | | | |
|------------|-----------|------------|-----------|------------|-----------|------------------------------------|-----------|------------|-----------|
| Programado | Ejecutado | Programado | Ejecutado | Programado | Ejecutado | 2007 | | 2008 | |
| | | | | | | Programado | Ejecutado | Programado | Ejecutado |
| \$16,458 | \$15,573 | \$26,184 | \$25,421 | \$25,545 | \$24,889 | \$19,474 | \$18,916 | \$22,000 | \$5,997 |
| \$10,244 | \$10,010 | \$14,104 | \$13,824 | \$9,735 | \$9,596 | \$9,871 | \$9,755 | \$10,858 | \$2,834 |

Componente de Inversión

| Cód. Proy. | Proyectos/Metas Descripción | 2004 | | 2005 | | 2006 | | 2007 | | 2008 | | TOTAL | |
|------------|--|--------|-------------|--------|-------------|--------|---------------|--------|---------------|--------|------------|--------|------------|
| | | Progr. | Ejecutado | Progr. | Ejecutado | Progr. | Ejecutado | Progr. | Ejecutado | Progr. | Ejecutado | Progr. | Ejecutado |
| | * Implementar 1 Estrategia De Comunicación Para Promover Entre La Ciudadanía La Cultura De La Previsión Y La Planeación Y Mejorar La Interlocución Entre Los Agentes Del Sistema Finalizada | 1.00 | 1.00 100.00 | 1.00 | 0.00 0.00 | 1.00 | 1.00 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| | * Formular Y Hacer Seguimiento 21 Plan De Acción De Para Fortalecer Las Instancias De Participación De La Ciudadanía En Los Asuntos Referidos A La Planeación (Ctp +20 Cpl) Finalizada | 1.00 | 1.00 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| | * Crear Y Poner En Marcha 1 Red De Trabajo Entre Las Oficinas De Planeación De Las Diferentes Entidades Distritales Y Las Alcaldías Locales Finalizada | 1.00 | 1.00 100.00 | 1.00 | 1.00 100.00 | 1.00 | 0.40 40.00 | 1.00 | | 0.00 | 0.00 | | |
| | Realizar 1 Inventario De Las Funciones, Actividades Y Procesos Que El Dapd Puede Y Debe Transferir A Las Alcaldías Locales Finalizada | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 0.00 | 1.00 | 1.00 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 1.00 100 |
| | Realizar 4 Ejercicio De Rendición De Cuentas De La Gestión Distrital Finalizada | 0.00 | 0.00 0.00 | 1.00 | 1.00 100.00 | 1.00 | 1.00 100.00 | 1.00 | 1.00 100.00 | 1.00 | 1.00 ***** | 4.00 | 4.00 100 |
| | * Formular Y Hacer Seguimiento A 1 Estrategia De Trabajo Para Fortalecer Las Instancias De Participación De La Ciudadanía En Los Asuntos Referidos A La Planeación Suspendida | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 0.00 | 1.00 | 0.00 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| | Participar 3 Procesos De Participación Inherentes Al Ejercicio De La Planeación En El Distrito Capital Finalizada | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.00 | 2.00 100.00 | 1.00 | 1.00 100.00 | 0.00 | 0.00 | 3.00 | 3.00 100 |
| | Formar 700 Agentes Del Sistema Distrital De Planeación Finalizada | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 340.00 | 340.00 100.00 | 360.00 | 360.00 100.00 | 0.00 | 0.00 | 700.00 | 700.00 100 |
| | * Desarrollar 1 Unidad De Fortalecimiento Local Finalizada | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.20 20.00 | 1.00 | 0.80 80.00 | 1.00 | 1.00 ***** | | |
| | * Desarrollar 6 Herramientas Metodológicas Que Contribuyan Al Sistema De Planeación Del Dapd (Poa, Seguimiento, Formulación, Pot, Pdd, Confis) Finalizada | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6.00 | 6.00 100.00 | 6.00 | 6.00 100.00 | 4.00 | 4.00 ***** | | |
| | * Formular Y Hacer Seguimiento 1 Plan De Acción Para Fortalecer Las Instancias De Participación De La Ciudadanía En Los Asuntos Referidos A La Planeación Finalizada | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 1.00 100.00 | 0.00 | 0.00 | | |

* META QUE NO SUMA: Se debe observar su programación y ejecución en cada vigencia.

** INDICADOR QUE NO SUMA: Se debe observar su programación y ejecución en cada vigencia.

Version Plan de Accion: Ultima Version Oficial Fecha de corte: 31-05-2008

Bogotá Sin Indiferencia. Un Compromiso Social contra la Pobreza y la Exclusión 2004 - 2008

Plan de Acción - Componentes de Gestión y de Inversión.

SECRETARÍA DISTRITAL DE PLANEACIÓN

| | | | | | | | | | | |
|---|-------------|-----------|-------------|-----------|-------------|-----------|------------------------------------|-----------|-------------|-----------|
| 02 Eje Urbano Regional | 2004 | | 2005 | | 2006 | | Recursos Millones de \$ Corrientes | | | |
| | Programado | Ejecutado | Programado | Ejecutado | Programado | Ejecutado | 2007 | | 2008 | |
| | \$16,458 | \$15,573 | \$26,184 | \$25,421 | \$25,545 | \$24,889 | Programado | Ejecutado | Programado | Ejecutado |
| 12 Programa Red de centralidades Distritales | \$10,244 | \$10,010 | \$14,104 | \$13,824 | \$9,735 | \$9,596 | \$9,871 | \$9,755 | \$10,858 | \$2,834 |

Componente de Inversión

| Cód. Proy. | Proyectos/Metas Descripción | 2004 | | 2005 | | 2006 | | 2007 | | 2008 | | TOTAL | | | |
|------------|---|--------|-----------|--------|-----------|--------|-----------|--------|-----------|--------|-----------|--------|-----------|--------|----|
| | | Progr. | Ejecutado | Progr. | Ejecutado | Progr. | Ejecutado | Progr. | Ejecutado | Progr. | Ejecutado | Progr. | Ejecutado | | |
| | Involucrar 200 Agentes De Distintos Niveles Territoriales En La Lógica De Trabajo De La Sdp | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 200.00 | 100.00 | 50.00 | 200.00 | 100.00 | 50 |

* META QUE NO SUMA: Se debe observar su programación y ejecución en cada vigencia.

** INDICADOR QUE NO SUMA: Se debe observar su programación y ejecución en cada vigencia.

Bogotá Sin Indiferencia. Un Compromiso Social contra la Pobreza y la Exclusión 2004 - 2008

Plan de Acción - Componentes de Gestión y de Inversión.

SECRETARÍA DISTRITAL DE PLANEACIÓN

| | | | | | | | | | | |
|---|-------------|-----------|-------------|-----------|-------------|-----------|------------------------------------|-----------|-------------|-----------|
| 02 Eje Urbano Regional | 2004 | | 2005 | | 2006 | | Recursos Millones de \$ Corrientes | | | |
| | Programado | Ejecutado | Programado | Ejecutado | Programado | Ejecutado | 2007 | | 2008 | |
| | \$16,458 | \$15,573 | \$26,184 | \$25,421 | \$25,545 | \$24,889 | Programado | Ejecutado | Programado | Ejecutado |
| 12 Programa Red de centralidades Distritales | \$10,244 | \$10,010 | \$14,104 | \$13,824 | \$9,735 | \$9,596 | \$9,871 | \$9,755 | \$10,858 | \$2,834 |

Compromiso PD: 115 Promover y diseñar acciones de sismo resistencia en las edificaciones ya construidas en la ciudad Tipo: Meta Plan

Componente de Gestión

Objetivo de la Entidad: Definir políticas integrales y directrices estratégicas de mediano y largo plazo, que orienten y regulen las actuaciones públicas y privadas que concretan la visión de futuro del Distrito Capital

| | | | | | | | |
|---|--|----------------|--------------------------------|------|------|------|------|
| Indicador del Compromiso ** 264 N° acciones de sismoresistencia adelantadas | Estado: Finalizado por cumplimiento | ACUMULADO P.D. | AVANCE EN CADA VIGENCIA | | | | |
| | | | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 |
| | | | Programación | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 |
| Ejecución | | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 1.00 | 0.00 | |
| % Avance | | | | | | | |

| | | |
|---|--------------------|---|
| Acciones de la Entidad por Indicador | Fecha Prog. | Descripción del Avance de Acciones |
| Coordinación inter e intra institucional de la Comisión permanente del Código de la Construcción. | 31-DEC-07 | |

Componente de Inversión

| Cód. Proy. | Proyectos/Metas Descripción | 2004 | | 2005 | | | 2006 | | | 2007 | | | 2008 | | | TOTAL | | | |
|------------|--|--------|-----------|--------|-----------|--------|--------|-----------|--------|--------|-----------|--------|--------|-----------|-------|----------|-----------|-------|-------|
| | | Progr. | Ejecutado | Progr. | Ejecutado | | Progr. | Ejecutado | | Progr. | Ejecutado | | Progr. | Ejecutado | | Progr. | Ejecutado | | |
| 305 | Formulación y seguimiento a los instrumentos de planeamiento y gestión territorial para el suelo urbano y de expansión | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Formular 6 Políticas Incluidas En El Eje Urbano Regional Del Plan De Desarrollo. | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 3.00 | 3.00 | 100.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 6.00 | 3.00 | 50 | |
| | Desarrollar 11 Instrumentos Normativos Para La Puesta En Marcha Del Sistema Integrado De Planificación Y Gestión Y La Política De Hábitat. | 1.00 | 1.00 | 100.00 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 3.00 | 2.00 | 66.67 | 5.00 | 2.00 | 40.00 | 6.00 | 0.00 | 0.00 | 11.00 | 5.00 | 45.45 |
| | Viabilizar 1200 Hectáreas De Suelo Para Urbanización En El Territorio Distrital. | 0.00 | 0.00 | 300.00 | 67.00 | 22.33 | 300.00 | 103.00 | 34.33 | 613.00 | 139.57 | 22.77 | 890.43 | 109.43 | 12.29 | 1,200.00 | 419.00 | 34.92 | |
| | Adoptar 71 Planes Para Unidades De Planeamiento Zonal, Upzs. | 13.00 | 13.00 | 100.00 | 38.00 | 41.00 | 107.89 | 17.00 | 0.00 | 0.00 | 17.00 | 7.00 | 41.18 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 71.00 | 61.00 | 85.92 |
| | * Mantener 1 Diagnóstico Actualizado De Las Condiciones Socioeconómicas De La Región Central Bogotá - Cundinamarca. | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 1.00 | 100.00 | 1.00 | 1.00 | 100.00 | 1.00 | 1.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | | | | | |
| | Suspendida | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Evaluar El Impacto De 6 Políticas E Instrumentos Formulados En Desarrollo Del Pot. | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 4.00 | 0.00 | 0.00 | 6.00 | 0.00 | 0.00 | 6.00 | 0.00 | 0 | |
| | Desarrollar 10 Estudios Para La Formulación De Políticas, La Gestión, El Seguimiento Y La Evaluación Del Hábitat Y El Suelo. | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 1.00 | 100.00 | 2.00 | 2.00 | 100.00 | 7.00 | 2.00 | 28.57 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 10.00 | 5.00 | 50 | |
| | Desarrollar 8 Instrumentos Técnicos Para La Gestión Del Hábitat En El Distrito Capital. | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 1.00 | 100.00 | 1.00 | 1.00 | 100.00 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 6.00 | 0.00 | 0.00 | 8.00 | 2.00 | 25 | |

* META QUE NO SUMA: Se debe observar su programación y ejecución en cada vigencia.

** INDICADOR QUE NO SUMA: Se debe observar su programación y ejecución en cada vigencia.

Bogotá Sin Indiferencia. Un Compromiso Social contra la Pobreza y la Exclusión 2004 - 2008

Plan de Acción - Componentes de Gestión y de Inversión.

SECRETARÍA DISTRITAL DE PLANEACIÓN

| | | | | | | | | | | |
|---|-------------|-----------|-------------|-----------|-------------|-----------|------------------------------------|-----------|-------------|-----------|
| 02 Eje Urbano Regional | 2004 | | 2005 | | 2006 | | Recursos Millones de \$ Corrientes | | | |
| | Programado | Ejecutado | Programado | Ejecutado | Programado | Ejecutado | 2007 | | 2008 | |
| | \$16,458 | \$15,573 | \$26,184 | \$25,421 | \$25,545 | \$24,889 | Programado | Ejecutado | Programado | Ejecutado |
| 12 Programa Red de centralidades Distritales | \$10,244 | \$10,010 | \$14,104 | \$13,824 | \$9,735 | \$9,596 | \$9,871 | \$9,755 | \$10,858 | \$2,834 |

Componente de Inversión

| Cód. Proy. | Proyectos/Metas Descripción | 2004 | | 2005 | | | 2006 | | | 2007 | | | 2008 | | TOTAL | | | |
|------------|--|--------|-----------|--------|-----------|-------|--------|-----------|-------|--------|-----------|-------|--------|-----------|--------|-----------|--------|-------|
| | | Progr. | Ejecutado | Progr. | Ejecutado | | Progr. | Ejecutado | | Progr. | Ejecutado | | Progr. | Ejecutado | Progr. | Ejecutado | | |
| | Viabilizar 4 Planes Parciales Para Operaciones De Renovación Urbana. | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 2.00 | 1.30 | 65.00 | 1.70 | 0.30 | 17.65 | 2.40 | 0.00 | 0.00 | 4.00 | 1.60 | 40 |
| | Formular 7 Políticas Sociales Referentes A Salud, Educación, Vivienda, Empleo, Bienestar Social, Servicios Públicos Y Seguridad. Suspendida | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 7.00 | 0.00 | 0 |
| | Evaluar El Impacto De 6 Políticas Incluidas En El Eje Social Del Plan De Desarrollo: (Restablecimiento Derechos, Alimentación, Derechos Niños, Juventud, Equidad, Vinculación Productiva). Suspendida | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 6.00 | 0.00 | 0 |
| | Legalizar 173 Asentamientos Dependiendo De Condiciones Legales. | 0.00 | 0.00 | 80.00 | 66.00 | 82.50 | 42.00 | 34.00 | 80.95 | 44.00 | 23.00 | 52.27 | 50.00 | 4.00 | 8.00 | 173.00 | 127.00 | 73.41 |
| | Desarrollar 1 Instrumento Técnico Para El Reconocimiento Y Legalización De Barrios. | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0 |

* META QUE NO SUMA: Se debe observar su programación y ejecución en cada vigencia.

** INDICADOR QUE NO SUMA: Se debe observar su programación y ejecución en cada vigencia.

Bogotá Sin Indiferencia. Un Compromiso Social contra la Pobreza y la Exclusión 2004 - 2008

Plan de Acción - Componentes de Gestión y de Inversión.

SECRETARÍA DISTRITAL DE PLANEACIÓN

02 Eje Urbano Regional

13 Programa Sostenibilidad urbano - rural

Compromiso PD: 117 Diseñar e implementar una política rural para el Distrito

Tipo: Meta Plan

Componente de Gestión

Objetivo de la Entidad: Definir políticas integrales y directrices estratégicas de mediano y largo plazo, que orienten y regulen las actuaciones públicas y privadas que concretan la visión de futuro del Distrito Capital

| Indicador del Compromiso | Estado: Finalizado | ACUMULADO P.D. | AVANCE EN CADA VIGENCIA | | | | | | | |
|--|--------------------|----------------|-------------------------|------|------|------|--------|--------|------|--|
| | | | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | | | |
| 267 N° de acciones de política rural adelantadas | | | | | | | | | | |
| | | Programación | 2.00 | | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 0.00 | |
| | | Ejecución | 2.00 | | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 1.00 | 0.00 | |
| | | % Avance | 100.00 | | 0.00 | 0.00 | 100.00 | 100.00 | 0.00 | |

Logros

En el marco de la ejecución del proyecto "Políticas e instrumentos para el desarrollo urbano rural sostenible" (código 308) del Plan de Desarrollo "Bogotá Sin Indiferencia. Un compromiso social contra la pobreza y la exclusión", se formuló conjuntamente con la Secretaria de Ambiente, la Política Pública de Ruralidad del Distrito Capital (Decreto 327 de junio 25 de 2007); política que sienta las bases fundamentales para orientar las decisiones y acciones de ordenamiento en el ámbito rural del D.C.

De acuerdo con los compromisos que le competen a la entidad frente al nuevo Plan de Desarrollo "Bogotá Positiva: Para Vivir Mejor", se avanzará en la operativización de los lineamientos trazados en la Política de Ruralidad, los cuales están relacionados, entre otros, con la formulación y posterior seguimiento de los instrumentos de planeación rural.

Teniendo en cuenta lo anterior este indicador finaliza su ejecución.

| Acciones de la Entidad por Indicador | Fecha Prog. | Descripción del Avance de Acciones |
|---|-------------|------------------------------------|
| Desarrollo de Instrumentos de Planificación Rural | 31-DEC-08 | |
| Coordinaron Interinstitucional para los los proyectos de inversión rural. | 31-DEC-08 | |
| Coordinación interinstitucional | 31-DEC-08 | |
| Construcción de espacios de participación ciudadana | 31-DEC-08 | |
| Participación del DAPD en eventos sobre temas de política rural | 31-DEC-08 | |
| Liderazgo para la formulación de la política rural del Distrito | 31-DEC-08 | |

Componente de Inversión

| Cód. Proy. | Proyectos/Metas Descripción | 2004 | | 2005 | | | 2006 | | | 2007 | | | 2008 | | TOTAL | | | | |
|------------|---|--------|-----------|--------|-----------|-------|--------|-----------|-------|--------|-----------|-------|--------|-----------|--------|-----------|---------|---------|------|
| | | Progr. | Ejecutado | Progr. | Ejecutado | | Progr. | Ejecutado | | Progr. | Ejecutado | | Progr. | Ejecutado | Progr. | Ejecutado | | | |
| 308 | Formulación y seguimiento a los instrumentos de planeación para el desarrollo rural sostenible en el Distrito Capital | \$142 | \$135 | 95.19 | \$814 | \$765 | 94 | \$625 | \$610 | 97.52 | \$817 | \$771 | 94.42 | \$965 | \$93 | 9.68 | \$3,363 | \$2,374 | 70.6 |
| | Formular 1 Política De Desarrollo Rural Para El Distrito, Con Perspectiva Regional. | 0.00 | 0.00 | | 1.00 | 1.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | | 1.00 | 1.00 | 100 |
| | Finalizada | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Formular 3 Planes Para Las Piezas Rurales Del Distrito - Unidades De Planeamiento Rural - Upr. | 0.00 | 0.00 | | 1.00 | 0.60 | 60.00 | 0.40 | 0.00 | 0.00 | 1.40 | 0.30 | 21.43 | 2.10 | 0.00 | 0.00 | 3.00 | 0.90 | 30 |

* META QUE NO SUMA: Se debe observar su programación y ejecución en cada vigencia.

** INDICADOR QUE NO SUMA: Se debe observar su programación y ejecución en cada vigencia.

Version Plan de Accion: Ultima Version Oficial Fecha de corte: 31-05-2008

Bogotá Sin Indiferencia. Un Compromiso Social contra la Pobreza y la Exclusión 2004 - 2008

Plan de Acción - Componentes de Gestión y de Inversión.

SECRETARÍA DISTRITAL DE PLANEACIÓN

| | | | | | | | | | | |
|--|-------------|-----------|-------------|-----------|-------------|-----------|------------------------------------|-----------|-------------|-----------|
| 02 Eje Urbano Regional | 2004 | | 2005 | | 2006 | | Recursos Millones de \$ Corrientes | | | |
| | Programado | Ejecutado | Programado | Ejecutado | Programado | Ejecutado | 2007 | | 2008 | |
| | \$16,458 | \$15,573 | \$26,184 | \$25,421 | \$25,545 | \$24,889 | Programado | Ejecutado | Programado | Ejecutado |
| 13 Programa Sostenibilidad urbano - rural | \$142 | \$135 | \$814 | \$765 | \$625 | \$610 | \$817 | \$771 | \$965 | \$93 |

Componente de Inversión

| Cód. Proy. | Proyectos/Metas Descripción | 2004 | | 2005 | | 2006 | | 2007 | | 2008 | | TOTAL | | | | | | |
|------------|---|--------|-----------|--------|-----------|--------|-----------|--------|-----------|--------|-----------|--------|-----------|------|------|------|------|-------|
| | | Progr. | Ejecutado | Progr. | Ejecutado | Progr. | Ejecutado | Progr. | Ejecutado | Progr. | Ejecutado | Progr. | Ejecutado | | | | | |
| | Formular 2 Planes De Mejoramiento Integral De Centros Poblados Rurales. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 2.00 | 0.00 | 0 | | |
| | Diseñar 2 Instrumentos De Gestión Para La Planificación Rural. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 1.00 | 100.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 2.00 | 1.00 | 50 | |
| | Elaborar 3 Proyectos De Decreto Para La Expedición De Los Lineamientos Para El Ordenamiento De La Industria En El Distrito. | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.40 | 40.00 | 1.60 | 1.60 | 100.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 3.00 | 2.00 | 66.67 |
| | Desarrollar 6 Estudios Que Permitan Precisar Las Políticas De Desarrollo Rural, Medio Ambiente Y Vulnerabilidad En El Distrito. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4.00 | 4.00 | 100.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 6.00 | 4.00 | 66.67 |
| | Diseñar 2 Tramos Del Sendero Ecológico Y Recreativo De Los Cerros Orientales | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.00 | 1.00 | 50.00 | 2.00 | 1.00 | 50 | | |
| | Efectuar 2 Seguimiento A La Política Ambiental Para El Distrito Capital | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 1.00 | 100.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 2.00 | 1.00 | 50 | |

* META QUE NO SUMA: Se debe observar su programación y ejecución en cada vigencia.

** INDICADOR QUE NO SUMA: Se debe observar su programación y ejecución en cada vigencia.

Bogotá Sin Indiferencia. Un Compromiso Social contra la Pobreza y la Exclusión 2004 - 2008

Plan de Acción - Componentes de Gestión y de Inversión.

SECRETARÍA DISTRITAL DE PLANEACIÓN

| | | | | | | | | | | |
|--|-------------|-----------|-------------|-----------|-------------|-----------|------------------------------------|-----------|-------------|-----------|
| 02 Eje Urbano Regional | 2004 | | 2005 | | 2006 | | Recursos Millones de \$ Corrientes | | | |
| | Programado | Ejecutado | Programado | Ejecutado | Programado | Ejecutado | 2007 | | 2008 | |
| | \$16,458 | \$15,573 | \$26,184 | \$25,421 | \$25,545 | \$24,889 | Programado | Ejecutado | Programado | Ejecutado |
| 14 Programa Región integrada para el desarrollo | \$699 | \$647 | \$3,835 | \$3,705 | \$1,919 | \$1,916 | \$2,682 | \$2,396 | \$3,679 | \$840 |

Compromiso PD: 130 Avanzar en la agenda con Cundinamarca

Tipo: Meta Plan

Componente de Gestión

Objetivo de la Entidad: Definir políticas integrales y directrices estratégicas de mediano y largo plazo, que orienten y regulen las actuaciones públicas y privadas que concretan la visión de futuro del Distrito Capital

| | | | | | | |
|--|----------------|--------------------------------|-------|------|-------|------|
| Indicador del Compromiso ** 294 No de proyectos estratégicos concertados | ACUMULADO P.D. | AVANCE EN CADA VIGENCIA | | | | |
| | | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 |
| | | Programación | 80.00 | 4.00 | 80.00 | 5.00 |
| Ejecución | | 0.00 | 80.00 | 5.00 | 4.00 | 0.00 |
| % Avance | | | | | | |

| Acciones de la Entidad por Indicador | Fecha Prog. | Descripción del Avance de Acciones |
|--|-------------|------------------------------------|
| Construcción de una agenda conjunta de talleres, seminarios y foros | 31-DEC-08 | |
| Concertación de un plan conjunto de acciones a desarrollar | 31-DEC-08 | |
| Consolidar información y producir conocimiento | 31-DEC-08 | |
| Creación y consolidación de espacios técnicos de discusión de temas regionales | 31-DEC-08 | |
| Divulgación y participación de otros actores (distintos a las Administraciones) en los procesos de integración | 31-DEC-08 | |

Componente de Inversión

| Cód. Proy. | Proyectos/Metas Descripción | 2004 | | | 2005 | | | 2006 | | | 2007 | | | 2008 | | | TOTAL | | |
|------------|---|--------|-----------|--------|---------|-----------|--------|--------|-----------|-------|---------|-----------|--------|---------|-----------|------|---------|-----------|------|
| | | Progr. | Ejecutado | | Progr. | Ejecutado | | Progr. | Ejecutado | | Progr. | Ejecutado | | Progr. | Ejecutado | | Progr. | Ejecutado | |
| 309 | Coordinación y liderazgo de la acción distrital para la región capital y la cooperación distrital | \$292 | \$248 | 84.83 | \$1,026 | \$896 | 87.29 | \$969 | \$969 | 100 | \$1,488 | \$1,432 | 96.22 | \$2,040 | \$352 | 17.2 | \$5,815 | \$3,896 | 67.0 |
| | Diseñar 1 Documento De Agenda Conjunta Que Permita La Institucionalización Y Dinamización De La Ciudad Región Bogotá Y Cundinamarca. | 0.30 | 0.30 | 100.00 | 0.70 | 0.70 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 1.00 | 100 |
| | Finalizada | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Diseñar 1 Documento De Agenda Conjunta De Temas Y Proyectos De Interés Para La Región Central. | 0.40 | 0.40 | 100.00 | 0.60 | 0.40 | 66.67 | 0.20 | 0.15 | 75.00 | 0.05 | 0.05 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 1.00 | 100 |
| | Finalizada | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Diseñar 1 Documento De Agenda Conjunta De Temas Y Proyectos De Interés Para La Red Andina De Ciudades. | 0.30 | 0.30 | 100.00 | 0.70 | 0.70 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 1.00 | 100 |
| | Finalizada | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Fortalecer 1 Mecanismo De Trabajo Conjunto Para La Promoción Y Gestión De Los Temas De La Agenda De La Ciudad Región Bogotá Cundinamarca. | 0.50 | 0.40 | 80.00 | 0.60 | 0.60 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 1.00 | 100 |
| | Finalizada | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

* META QUE NO SUMA: Se debe observar su programación y ejecución en cada vigencia.

** INDICADOR QUE NO SUMA: Se debe observar su programación y ejecución en cada vigencia.

Bogotá Sin Indiferencia. Un Compromiso Social contra la Pobreza y la Exclusión 2004 - 2008

Plan de Acción - Componentes de Gestión y de Inversión.

SECRETARÍA DISTRITAL DE PLANEACIÓN

02 Eje Urbano Regional

14 Programa Región integrada para el desarrollo

| 2004 | | 2005 | | 2006 | | Recursos Millones de \$ Corrientes | | | |
|------------|-----------|------------|-----------|------------|-----------|------------------------------------|-----------|------------|-----------|
| Programado | Ejecutado | Programado | Ejecutado | Programado | Ejecutado | 2007 | | 2008 | |
| | | | | | | Programado | Ejecutado | Programado | Ejecutado |
| \$16,458 | \$15,573 | \$26,184 | \$25,421 | \$25,545 | \$24,889 | \$19,474 | \$18,916 | \$22,000 | \$5,997 |
| \$699 | \$647 | \$3,835 | \$3,705 | \$1,919 | \$1,916 | \$2,682 | \$2,396 | \$3,679 | \$840 |

Componente de Inversión

| Cód. Proy. | Proyectos/Metas Descripción | 2004 | | 2005 | | | 2006 | | | 2007 | | | 2008 | | | TOTAL | | | |
|------------|--|--------|-----------|--------|-----------|------|--------|-----------|------|--------|-----------|------|--------|-----------|------|--------|-----------|------|-------|
| | | Progr. | Ejecutado | Progr. | Ejecutado | | Progr. | Ejecutado | | Progr. | Ejecutado | | Progr. | Ejecutado | | Progr. | Ejecutado | | |
| | Diseñar E Implementar 1 Mecanismo De Trabajo Conjunto Para La Promoción Y Gestión De Los Temas De La Agenda De La Región Central. | 0.10 | 0.10 | 100.00 | 0.25 | 0.25 | 100.00 | 0.25 | 0.25 | 100.00 | 0.25 | 0.25 | 100.00 | 0.15 | 0.15 | ***** | 1.00 | 1.00 | 100 |
| | Diseñar E Implementar 1 Mecanismo Mecanismo De Trabajo Conjunto Para La Discusión De Los Temas Definidos En Las Agendas De Las Redes Internacionales De Ciudades En Que Participa Bogotá | 0.05 | 0.05 | 100.00 | 0.20 | 0.20 | 100.00 | 0.25 | 0.20 | 80.00 | 0.45 | 0.45 | 100.00 | 0.10 | 0.10 | ***** | 1.00 | 1.00 | 100 |
| | Ejecutar 4 Proyectos Definidos En La Agenda De La Ciudad Región Bogotá Cundinamarca. Finalizada | 0.00 | | 0.00 | 1.20 | 1.20 | 100.00 | 1.00 | 0.25 | 25.00 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 4.00 | 1.45 | 36.25 |
| | Ejecutar 2 Proyectos Definidos En La Agenda De Región Central. | 0.00 | | 0.00 | 0.50 | 0.30 | 60.00 | 0.70 | 0.40 | 57.14 | 0.50 | 0.50 | 100.00 | 0.80 | 0.80 | ***** | 2.00 | 2.00 | 100 |
| | Ejecutar .5 Compromisos Definidos En Las Agendas De Las Redes Internacionales De Ciudades En Las Que Participa Bogotá | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 0.25 | 0.25 | 100.00 | 0.15 | 0.15 | 100.00 | 0.10 | 0.10 | ***** | 0.50 | 0.50 | 100 |
| | Diseñar Y Concertar 1 Política De Impacto Regional Para La Concertación De Líneas De Acción Conjunta Que Promuevan El Desarrollo De La Región Andina. Suspendida | 0.10 | 0.10 | 100.00 | 0.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 1.00 | 0.10 | 10 |
| | * Mantener 1 Mesa De Planificación Regional Bogotá Cundinamarca | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 1.00 | 1.00 | 100.00 | 1.00 | 1.00 | 100.00 | 1.00 | 1.00 | ***** | | | |
| | Ejecutar 4 Proyectos Definidos En La Agenda De La Ciudad Región Bogotá-Cundinamarca | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 1.55 | 1.25 | 80.65 | 2.75 | 2.25 | 81.82 | 4.00 | 3.50 | 87.5 |
| | Formalizar 3 Proyectos De Cooperación Técnica Y/O Financiera Entre El Distrito Y Los Actores De La Ciudad Civil De La Ciudad Y Del País, Otras Ciudades Del Mundo U Organismos Internacionales | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 3.00 | 1.00 | 33.33 | 3.00 | 1.00 | 33.33 |
| | Diseñar E Implementar 6 Herramientas Para Promocionar Y Formalizar Procesos De Cooperación Entre Bogotá Y Otros Actores | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 6.00 | 5.00 | 83.33 | 6.00 | 5.00 | 83.33 |

* META QUE NO SUMA: Se debe observar su programación y ejecución en cada vigencia.

** INDICADOR QUE NO SUMA: Se debe observar su programación y ejecución en cada vigencia.

Bogotá Sin Indiferencia. Un Compromiso Social contra la Pobreza y la Exclusión 2004 - 2008

Plan de Acción - Componentes de Gestión y de Inversión.

SECRETARÍA DISTRITAL DE PLANEACIÓN

02 Eje Urbano Regional

14 Programa Región integrada para el desarrollo

Compromiso PD: 132 Avanzar en la agenda con la región central

Tipo: Meta Plan

| 2004 | | 2005 | | 2006 | | Recursos Millones de \$ Corrientes | | | |
|------------|-----------|------------|-----------|------------|-----------|------------------------------------|-----------|------------|-----------|
| Programado | Ejecutado | Programado | Ejecutado | Programado | Ejecutado | 2007 | | 2008 | |
| | | | | | | Programado | Ejecutado | Programado | Ejecutado |
| \$16,458 | \$15,573 | \$26,184 | \$25,421 | \$25,545 | \$24,889 | \$19,474 | \$18,916 | \$22,000 | \$5,997 |
| \$699 | \$647 | \$3,835 | \$3,705 | \$1,919 | \$1,916 | \$2,682 | \$2,396 | \$3,679 | \$840 |

Componente de Gestión

Objetivo de la Entidad: Definir políticas integrales y directrices estratégicas de mediano y largo plazo, que orienten y regulen las actuaciones públicas y privadas que concretan la visión de futuro del Distrito Capital

| Indicador del Compromiso | ACUMULADO P.D. | AVANCE EN CADA VIGENCIA | | | | | |
|--|----------------|-------------------------|------|--------|--------|-------|------|
| | | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | |
| 299 No de proyectos estratégicos concertados | | | | | | | |
| | Programación | 16.00 | 0.00 | 5.00 | 5.00 | 6.00 | 0.00 |
| | Ejecución | 16.00 | 0.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 1.00 |
| | % Avance | 100.00 | 0.00 | 100.00 | 100.00 | 83.33 | 0.00 |

Logros

Se ha concertado la implementación de un proyecto de conservación del sistema de paramos y fuentes hídricas de la Región Central

Beneficios

Garantizar la planeación del uso de los recursos naturales para la sostenibilidad de la ciudad y la Región.

Acciones de la Entidad por Indicador

Fecha Prog.

Descripción del Avance de Acciones

| | | |
|--|-----------|---|
| Consolidar información y producir conocimiento | 31-DEC-08 | Se acordó la necesidad de un proyecto de Lineamientos de Política Ambiental en el marco del cual se ha venido compilando y analizando los instrumentos de planeación ambiental de los departamentos de la Región Central. |
| Creación y consolidación de espacios técnicos de discusión de temas regionales | 31-DEC-08 | Se trabaja el tema de Lineamientos de Política Ambiental en la mesa de Medio Ambiente de la Región Central |
| Divulgación y participación de otros actores (distintos a las administraciones) en los procesos de integración | 31-DEC-08 | Participan del proyecto las universidades con presencia en las ciudades y departamentos de la Región Central. |

Componente de Inversión

| Cód. Proy. | Proyectos/Metas Descripción | 2004 | | | 2005 | | | 2006 | | | 2007 | | | 2008 | | | TOTAL | | |
|------------|--|--------|-----------|--------|---------|-----------|--------|--------|-----------|-------|---------|-----------|--------|---------|-----------|------|---------|-----------|------|
| | | Progr. | Ejecutado | | Progr. | Ejecutado | | Progr. | Ejecutado | | Progr. | Ejecutado | | Progr. | Ejecutado | | Progr. | Ejecutado | |
| 309 | Coordinación y liderazgo de la acción distrital para la región capital y la cooperación distrital | \$292 | \$248 | 84.83 | \$1,026 | \$896 | 87.29 | \$969 | \$969 | 100 | \$1,488 | \$1,432 | 96.22 | \$2,040 | \$352 | 17.2 | \$5,815 | \$3,896 | 67.0 |
| | Diseñar 1 Documento De Agenda Conjunta Que Permita La Institucionalización Y Dinamización De La Ciudad Región Bogotá Y Cundinamarca. Finalizada | 0.30 | 0.30 | 100.00 | 0.70 | 0.70 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 1.00 | 100 |
| | Diseñar 1 Documento De Agenda Conjunta De Temat Y Proyectos De Interés Para La Región Central. Finalizada | 0.40 | 0.40 | 100.00 | 0.60 | 0.40 | 66.67 | 0.20 | 0.15 | 75.00 | 0.05 | 0.05 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 1.00 | 100 |
| | Diseñar 1 Documento De Agenda Conjunta De Temat Y Proyectos De Interés Para La Red Andina De Ciudades. Finalizada | 0.30 | 0.30 | 100.00 | 0.70 | 0.70 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 1.00 | 100 |

* META QUE NO SUMA: Se debe observar su programación y ejecución en cada vigencia.

** INDICADOR QUE NO SUMA: Se debe observar su programación y ejecución en cada vigencia.

Bogotá Sin Indiferencia. Un Compromiso Social contra la Pobreza y la Exclusión 2004 - 2008

Plan de Acción - Componentes de Gestión y de Inversión.

SECRETARÍA DISTRITAL DE PLANEACIÓN

02 Eje Urbano Regional

14 Programa Región integrada para el desarrollo

| 2004 | | 2005 | | 2006 | | Recursos Millones de \$ Corrientes | | | |
|------------|-----------|------------|-----------|------------|-----------|------------------------------------|-----------|------------|-----------|
| Programado | Ejecutado | Programado | Ejecutado | Programado | Ejecutado | 2007 | | 2008 | |
| | | | | | | Programado | Ejecutado | Programado | Ejecutado |
| \$16,458 | \$15,573 | \$26,184 | \$25,421 | \$25,545 | \$24,889 | \$19,474 | \$18,916 | \$22,000 | \$5,997 |
| \$699 | \$647 | \$3,835 | \$3,705 | \$1,919 | \$1,916 | \$2,682 | \$2,396 | \$3,679 | \$840 |

Componente de Inversión

| Cód. Proy. | Proyectos/Metas Descripción | 2004 | | 2005 | | 2006 | | 2007 | | 2008 | | TOTAL | |
|------------|--|--------|-------------|--------|-------------|--------|-------------|--------|-------------|--------|------------|--------|------------|
| | | Progr. | Ejecutado | Progr. | Ejecutado | Progr. | Ejecutado | Progr. | Ejecutado | Progr. | Ejecutado | Progr. | Ejecutado |
| | Fortalecer 1 Mecanismo De Trabajo Conjunto Para La Promoción Y Gestión De Los Temas De La Agenda De La Ciudad Región Bogotá Cundinamarca. Finalizada | 0.50 | 0.40 80.00 | 0.60 | 0.60 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 1.00 100 |
| | Diseñar E Implementar 1 Mecanismo De Trabajo Conjunto Para La Promoción Y Gestión De Los Temas De La Agenda De La Región Central. | 0.10 | 0.10 100.00 | 0.25 | 0.25 100.00 | 0.25 | 0.25 100.00 | 0.25 | 0.25 100.00 | 0.15 | 0.15 ***** | 1.00 | 1.00 100 |
| | Diseñar E Implementar 1 Mecanismo Mecanismo De Trabajo Conjunto Para La Discusión De Los Temas Definidos En Las Agendas De Las Redes Internacionales De Ciudades En Que Participa Bogotá | 0.05 | 0.05 100.00 | 0.20 | 0.20 100.00 | 0.25 | 0.20 80.00 | 0.45 | 0.45 100.00 | 0.10 | 0.10 ***** | 1.00 | 1.00 100 |
| | Ejecutar 4 Proyectos Definidos En La Agenda De La Ciudad Región Bogotá Cundinamarca. Finalizada | 0.00 | 0.00 | 1.20 | 1.20 100.00 | 1.00 | 0.25 25.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4.00 | 1.45 36.25 |
| | Ejecutar 2 Proyectos Definidos En La Agenda De Región Central. | 0.00 | 0.00 | 0.50 | 0.30 60.00 | 0.70 | 0.40 57.14 | 0.50 | 0.50 100.00 | 0.80 | 0.80 ***** | 2.00 | 2.00 100 |
| | Ejecutar .5 Compromisos Definidos En Las Agendas De Las Redes Internacionales De Ciudades En Las Que Participa Bogotá | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.25 | 0.25 100.00 | 0.15 | 0.15 100.00 | 0.10 | 0.10 ***** | 0.50 | 0.50 100 |
| | Diseñar Y Concertar 1 Política De Impacto Regional Para La Concertación De Líneas De Acción Conjunta Que Promuevan El Desarrollo De La Región Andina. Suspendida | 0.10 | 0.10 100.00 | 0.30 | 0.00 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.10 10 |
| | * Mantener 1 Mesa De Planificación Regional Bogotá Cundinamarca | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 1.00 100.00 | 1.00 | 1.00 100.00 | 1.00 | 1.00 ***** | | |
| | Ejecutar 4 Proyectos Definidos En La Agenda De La Ciudad Región Bogotá-Cundinamarca | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.55 | 1.25 80.65 | 2.75 | 2.25 81.82 | 4.00 | 3.50 87.5 |
| | Formalizar 3 Proyectos De Cooperación Técnica Y/O Financiera Entre El Distrito Y Los Actores De La Ciudad Civil De La Ciudad Y Del País, Otras Ciudades Del Mundo U Organismos Internacionales | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3.00 | 0.00 0.00 | 3.00 | 1.00 33.33 | 3.00 | 1.00 33.33 |
| | Diseñar E Implementar 6 Herramientas Para Promocionar Y Formalizar Procesos De Cooperación Entre Bogotá Y Otros Actores | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 0.00 | 6.00 | 5.00 83.33 | 6.00 | 5.00 83.33 |

* META QUE NO SUMA: Se debe observar su programación y ejecución en cada vigencia.

** INDICADOR QUE NO SUMA: Se debe observar su programación y ejecución en cada vigencia.

Bogotá Sin Indiferencia. Un Compromiso Social contra la Pobreza y la Exclusión 2004 - 2008

Plan de Acción - Componentes de Gestión y de Inversión.

SECRETARÍA DISTRITAL DE PLANEACIÓN

| | | | | | | | | | | |
|--|-------------|-----------|-------------|-----------|-------------|-----------|------------------------------------|-----------|-------------|-----------|
| 02 Eje Urbano Regional | 2004 | | 2005 | | 2006 | | Recursos Millones de \$ Corrientes | | | |
| | Programado | Ejecutado | Programado | Ejecutado | Programado | Ejecutado | 2007 | | 2008 | |
| | \$16,458 | \$15,573 | \$26,184 | \$25,421 | \$25,545 | \$24,889 | Programado | Ejecutado | Programado | Ejecutado |
| 14 Programa Región integrada para el desarrollo | \$699 | \$647 | \$3,835 | \$3,705 | \$1,919 | \$1,916 | \$2,682 | \$2,396 | \$3,679 | \$840 |

Compromiso PD: 138 Participar en la Red Andina de Ciudades, en la Organización Mundial de Ciudades y Gobiernos Locales Unidos y en otras entidades internacionales que trabajan por el desarrollo local y regional **Tipo: Otro**

Componente de Gestión

Objetivo de la Entidad: Definir políticas integrales y directrices estratégicas de mediano y largo plazo, que orienten y regulen las actuaciones públicas y privadas que concretan la visión de futuro del Distrito Capital

| Indicador del Compromiso | | ACUMULADO P.D. | AVANCE EN CADA VIGENCIA | | | | |
|---|--------------|----------------|-------------------------|------|------|------|------|
| | | | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 |
| ** 307 N° acciones de participación en la Red | Programación | 9.00 | 1.00 | 9.00 | 1.00 | 2.00 | 9.00 |
| | Ejecución | | 1.00 | 5.00 | 0.00 | 2.00 | 2.00 |
| | % Avance | 33.33 | | | | | |

Retrasos

El indicador no presenta mayor avance de ejecución debido a que dicha función de relaciones internacionales con las redes de ciudades fue trasladada de la Dirección de Integración Regional, Nacional e Internacional de la SDP a la Secretaría General de la Alcaldía Mayor según Decreto No. 162 del 11 de junio del 2008.

Logros

La Secretaría Distrital de Cultura, Recreación y Deporte asistió al Comité de Cultura de la RAC en Quito (Ecuador) durante el cual se realizó las jornadas técnicas para la creación del Nodo Andino de Ciudades por las Culturas. La Corporación MALOKA hizo entrega a la SDP de los productos "Estado del Arte de las Mypimes" y "Memorias del II encuentro de promoción de relaciones comerciales" dentro del marco de la RAC de promoción de relaciones comerciales y desarrollo de Mypimes Innovadoras. Bogotá participó en el V Comité de Igualdad de Oportunidades de la UCCI, realizado en mayo, en ciudad de México D.F. En este evento se presentaron los avances logrados por la Subsecretaría de Mujer, Géneros y Diversidad Sexual de la SDP.

Beneficios

El posicionamiento de Bogotá en la Red de ciudades y respaldo a los compromisos adquiridos por el Distrito en el marco de las redes.

| Acciones de la Entidad por Indicador | Fecha Prog. | Descripción del Avance de Acciones |
|---|-------------|--|
| Participación en talleres, foros y seminarios de integración económica regional e internacional | 31-DEC-05 | La Secretaría Distrital de Cultura, Recreación y Deporte asistió al Comité de Cultura de la RAC en Quito (Ecuador) durante el cual se realizó las jornadas técnicas para la creación del Nodo Andino de Ciudades por las Culturas. |
| Preparación y participación en las mesas de trabajo de la red | 31-DEC-05 | Se consolidó la creación del Nodo Andino de Ciudades por las Culturas. |
| Elaboración de memorias sobre las mesas de trabajo en que participa el Distrito | 31-DEC-05 | Se está a la espera de los avances realizados en Quito. |

| Indicador del Compromiso | | ACUMULADO P.D. | AVANCE EN CADA VIGENCIA | | | | |
|---|--------------|----------------|-------------------------|-------|-------|-------|-------|
| | | | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 |
| ** 308 N° acciones de participación en otras organizaciones | Programación | 27.00 | 1.00 | 27.00 | 18.00 | 16.00 | 27.00 |
| | Ejecución | | 1.00 | 13.00 | 17.00 | 17.00 | 3.00 |
| | % Avance | 30.00 | | | | | |

Retrasos

El indicador no presenta mayor avance de ejecución debido a que dicha función de relaciones internacionales con las redes de ciudades fue trasladada de la Dirección de Integración Regional, Nacional e Internacional de la SDP a la Secretaría General de la Alcaldía Mayor según Decreto No. 162 del 11 de junio del 2008.

Logros

Se participó en la Comisión Intersectorial de ExpoShangai 2010 y en la coordinación de la Feria Urbanus de Corferias en Bogotá. Se está organizando el II Seminario de Seguridad Alimentaria y Nutricional para lo cual se ha creado una comisión intersectorial integrada por la SDP, la SDDE y la Secretaría General. Este evento se realizará en septiembre de 2008.

* META QUE NO SUMA: Se debe observar su programación y ejecución en cada vigencia.

** INDICADOR QUE NO SUMA: Se debe observar su programación y ejecución en cada vigencia.

Bogotá Sin Indiferencia. Un Compromiso Social contra la Pobreza y la Exclusión 2004 - 2008

Plan de Acción - Componentes de Gestión y de Inversión.

SECRETARÍA DISTRITAL DE PLANEACIÓN

| | | | | | | | | | | |
|--|-------------|-----------|-------------|-----------|-------------|-----------|------------------------------------|-----------|-------------|-----------|
| 02 Eje Urbano Regional | 2004 | | 2005 | | 2006 | | Recursos Millones de \$ Corrientes | | | |
| | Programado | Ejecutado | Programado | Ejecutado | Programado | Ejecutado | 2007 | | 2008 | |
| | \$16,458 | \$15,573 | \$26,184 | \$25,421 | \$25,545 | \$24,889 | Programado | Ejecutado | Programado | Ejecutado |
| 14 Programa Región integrada para el desarrollo | \$699 | \$647 | \$3,835 | \$3,705 | \$1,919 | \$1,916 | \$2,682 | \$2,396 | \$3,679 | \$840 |

Beneficios

Posicionamiento de los temas de Bogota en las diferentes redes de ciudades a nivel mundial.

Acciones de la Entidad por Indicador

Fecha Prog.

Descripción del Avance de Acciones

Participación en talleres, foros y seminarios de integración económica regional e internacional

31-DEC-05

Se participo en la Comisión Intersectorial de ExpoShangai 2010 y en la coordinación de la Feria Urbanus de Corferias en Bogotá. Se avanza en la organización y realización del II Seminario Internacional de Seguridad Alimentaria y Nutricional en Bogotá.

Componente de Inversión

| Cód. Proy. | Proyectos/Metas Descripción | 2004 | | | 2005 | | | 2006 | | | 2007 | | | 2008 | | | TOTAL | | |
|------------|--|--------|-----------|--------|---------|-----------|--------|--------|-----------|--------|---------|-----------|--------|---------|-----------|-------|---------|-----------|------|
| | | Progr. | Ejecutado | | Progr. | Ejecutado | | Progr. | Ejecutado | | Progr. | Ejecutado | | Progr. | Ejecutado | | Progr. | Ejecutado | |
| 309 | Coordinación y liderazgo de la acción distrital para la región capital y la cooperación distrital | \$292 | \$248 | 84.83 | \$1,026 | \$896 | 87.29 | \$969 | \$969 | 100 | \$1,488 | \$1,432 | 96.22 | \$2,040 | \$352 | 17.2 | \$5,815 | \$3,896 | 67.0 |
| | Diseñar 1 Documento De Agenda Conjunta Que Permita La Institucionalización Y Dinamización De La Ciudad Región Bogotá Y Cundinamarca. | 0.30 | 0.30 | 100.00 | 0.70 | 0.70 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 1.00 | 100 | |
| | Finalizada | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Diseñar 1 Documento De Agenda Conjunta De Temas Y Proyectos De Interés Para La Región Central. | 0.40 | 0.40 | 100.00 | 0.60 | 0.40 | 66.67 | 0.20 | 0.15 | 75.00 | 0.05 | 0.05 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 1.00 | 100 | |
| | Finalizada | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Diseñar 1 Documento De Agenda Conjunta De Temas Y Proyectos De Interés Para La Red Andina De Ciudades. | 0.30 | 0.30 | 100.00 | 0.70 | 0.70 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 1.00 | 100 | |
| | Finalizada | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Fortalecer 1 Mecanismo De Trabajo Conjunto Para La Promoción Y Gestión De Los Temas De La Agenda De La Ciudad Región Bogotá Cundinamarca. | 0.50 | 0.40 | 80.00 | 0.60 | 0.60 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 1.00 | 100 | |
| | Finalizada | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Diseñar E Implementar 1 Mecanismo De Trabajo Conjunto Para La Promoción Y Gestión De Los Temas De La Agenda De La Región Central. | 0.10 | 0.10 | 100.00 | 0.25 | 0.25 | 100.00 | 0.25 | 0.25 | 100.00 | 0.25 | 0.25 | 100.00 | 0.15 | 0.15 | ***** | 1.00 | 1.00 | 100 |
| | Diseñar E Implementar 1 Mecanismo Mecanismo De Trabajo Conjunto Para La Discusión De Los Temas Definidos En Las Agendas De Las Redes Internacionales De Ciudades En Que Participa Bogotá | 0.05 | 0.05 | 100.00 | 0.20 | 0.20 | 100.00 | 0.25 | 0.20 | 80.00 | 0.45 | 0.45 | 100.00 | 0.10 | 0.10 | ***** | 1.00 | 1.00 | 100 |
| | Ejecutar 4 Proyectos Definidos En La Agenda De La Ciudad Región Bogotá Cundinamarca. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.20 | 1.20 | 100.00 | 1.00 | 0.25 | 25.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4.00 | 1.45 | 36.25 | |
| | Finalizada | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Ejecutar 2 Proyectos Definidos En La Agenda De Región Central. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.50 | 0.30 | 60.00 | 0.70 | 0.40 | 57.14 | 0.50 | 0.50 | 100.00 | 0.80 | 0.80 | ***** | 2.00 | 2.00 | 100 |
| | Ejecutar .5 Compromisos Definidos En Las Agendas De Las Redes Internacionales De Ciudades En Las Que Participa Bogotá | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.25 | 0.25 | 100.00 | 0.15 | 0.15 | 100.00 | 0.10 | 0.10 | ***** | 0.50 | 0.50 | 100 |

* META QUE NO SUMA: Se debe observar su programación y ejecución en cada vigencia.

** INDICADOR QUE NO SUMA: Se debe observar su programación y ejecución en cada vigencia.

Bogotá Sin Indiferencia. Un Compromiso Social contra la Pobreza y la Exclusión 2004 - 2008

Plan de Acción - Componentes de Gestión y de Inversión.

SECRETARÍA DISTRITAL DE PLANEACIÓN

| | | | | | | | | | | |
|--|-------------|-----------|-------------|-----------|-------------|-----------|------------------------------------|-----------|-------------|-----------|
| 02 Eje Urbano Regional | 2004 | | 2005 | | 2006 | | Recursos Millones de \$ Corrientes | | | |
| | Programado | Ejecutado | Programado | Ejecutado | Programado | Ejecutado | 2007 | | 2008 | |
| | \$16,458 | \$15,573 | \$26,184 | \$25,421 | \$25,545 | \$24,889 | Programado | Ejecutado | Programado | Ejecutado |
| 14 Programa Región integrada para el desarrollo | \$699 | \$647 | \$3,835 | \$3,705 | \$1,919 | \$1,916 | \$2,682 | \$2,396 | \$3,679 | \$840 |

Componente de Inversión

| Cód. Proy. | Proyectos/Metas Descripción | 2004 | | 2005 | | 2006 | | 2007 | | | 2008 | | | TOTAL | |
|------------|--|--------|-------------|--------|-----------|--------|-------------|--------|-----------|--------|--------|-----------|--------|-----------|------------|
| | | Progr. | Ejecutado | Progr. | Ejecutado | Progr. | Ejecutado | Progr. | Ejecutado | | Progr. | Ejecutado | Progr. | Ejecutado | |
| | Diseñar Y Concertar 1 Política De Impacto Regional Para La Concertación De Líneas De Acción Conjunta Que Promuevan El Desarrollo De La Región Andina. Suspendida | 0.10 | 0.10 100.00 | 0.30 | 0.00 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.10 10 |
| | * Mantener 1 Mesa De Planificación Regional Bogotá Cundinamarca | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 1.00 100.00 | 1.00 | 1.00 | 100.00 | 1.00 | 1.00 | ***** | | |
| | Ejecutar 4 Proyectos Definidos En La Agenda De La Ciudad Región Bogotá-Cundinamarca | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.55 | 1.25 | 80.65 | 2.75 | 2.25 | 81.82 | 4.00 | 3.50 87.5 |
| | Formalizar 3 Proyectos De Cooperación Técnica Y/O Financiera Entre El Distrito Y Los Actores De La Ciudad Civil De La Ciudad Y Del País, Otras Ciudades Del Mundo U Organismos Internacionales | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 3.00 | 1.00 | 33.33 | 3.00 | 1.00 33.33 |
| | Diseñar E Implementar 6 Herramientas Para Promocionar Y Formalizar Procesos De Cooperación Entre Bogotá Y Otros Actores | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 6.00 | 5.00 | 83.33 | 6.00 | 5.00 83.33 |

* META QUE NO SUMA: Se debe observar su programación y ejecución en cada vigencia.

** INDICADOR QUE NO SUMA: Se debe observar su programación y ejecución en cada vigencia.

Bogotá Sin Indiferencia. Un Compromiso Social contra la Pobreza y la Exclusión 2004 - 2008

Plan de Acción - Componentes de Gestión y de Inversión.

SECRETARÍA DISTRITAL DE PLANEACIÓN

02 Eje Urbano Regional

14 Programa Región integrada para el desarrollo

Compromiso PD: 140 Consolidación de la institucionalidad regional

Tipo: Proyecto Prioritario

Componente de Gestión

Objetivo de la Entidad: Definir políticas integrales y directrices estratégicas de mediano y largo plazo, que orienten y regulen las actuaciones públicas y privadas que concretan la visión de futuro del Distrito Capital

| Indicador del Compromiso | Estado: Finalizado | ACUMULADO P.D. | AVANCE EN CADA VIGENCIA | | | | |
|--|--------------------|----------------|-------------------------|-------|-------|------|------|
| | | | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 |
| ** 311 N° de espacios institucionales de promoción del desarrollo regional en los diversos ámbitos regionales. | | 13.00 | 3.00 | 13.00 | 12.00 | 8.00 | 0.00 |
| | | | 0.00 | 8.00 | 11.00 | 8.00 | 0.00 |

| Acciones de la Entidad por Indicador | Fecha Prog. | Descripción del Avance de Acciones |
|---|-------------|------------------------------------|
| Definir entre las Alcaldías y Gobernaciones líderes los detalles de la figura institucional | 31-DEC-08 | |
| Socializar con los actores regionales distintos a las administraciones el diseño de la figura | 31-DEC-08 | |
| Concertar y concretar acuerdos frente a la misma | 31-DEC-08 | |

Componente de Inversión

| Cód. Proy. | Proyectos/Metas Descripción | 2004 | | | 2005 | | | 2006 | | | 2007 | | | 2008 | | | TOTAL | | |
|------------|---|--------|-----------|--------|---------|-----------|--------|--------|-----------|--------|---------|-----------|--------|---------|-----------|-------|---------|-----------|------|
| | | Progr. | Ejecutado | | Progr. | Ejecutado | | Progr. | Ejecutado | | Progr. | Ejecutado | | Progr. | Ejecutado | | Progr. | Ejecutado | |
| 309 | Coordinación y liderazgo de la acción distrital para la región capital y la cooperación distrital | \$292 | \$248 | 84.83 | \$1,026 | \$896 | 87.29 | \$969 | \$969 | 100 | \$1,488 | \$1,432 | 96.22 | \$2,040 | \$352 | 17.2 | \$5,815 | \$3,896 | 67.0 |
| | Diseñar 1 Documento De Agenda Conjunta Que Permita La Institucionalización Y Dinamización De La Ciudad Región Bogotá Y Cundinamarca. | 0.30 | 0.30 | 100.00 | 0.70 | 0.70 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 1.00 | 100 |
| | Finalizada | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Diseñar 1 Documento De Agenda Conjunta De Temas Y Proyectos De Interés Para La Región Central. | 0.40 | 0.40 | 100.00 | 0.60 | 0.40 | 66.67 | 0.20 | 0.15 | 75.00 | 0.05 | 0.05 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 1.00 | 100 |
| | Finalizada | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Diseñar 1 Documento De Agenda Conjunta De Temas Y Proyectos De Interés Para La Red Andina De Ciudades. | 0.30 | 0.30 | 100.00 | 0.70 | 0.70 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 1.00 | 100 |
| | Finalizada | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Fortalecer 1 Mecanismo De Trabajo Conjunto Para La Promoción Y Gestión De Los Temas De La Agenda De La Ciudad Región Bogotá Cundinamarca. | 0.50 | 0.40 | 80.00 | 0.60 | 0.60 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 1.00 | 100 |
| | Finalizada | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Diseñar E Implementar 1 Mecanismo De Trabajo Conjunto Para La Promoción Y Gestión De Los Temas De La Agenda De La Región Central. | 0.10 | 0.10 | 100.00 | 0.25 | 0.25 | 100.00 | 0.25 | 0.25 | 100.00 | 0.25 | 0.25 | 100.00 | 0.15 | 0.15 | ***** | 1.00 | 1.00 | 100 |

* META QUE NO SUMA: Se debe observar su programación y ejecución en cada vigencia.

** INDICADOR QUE NO SUMA: Se debe observar su programación y ejecución en cada vigencia.

Bogotá Sin Indiferencia. Un Compromiso Social contra la Pobreza y la Exclusión 2004 - 2008

Plan de Acción - Componentes de Gestión y de Inversión.

SECRETARÍA DISTRITAL DE PLANEACIÓN

02 Eje Urbano Regional

14 Programa Región integrada para el desarrollo

| 2004 | | 2005 | | 2006 | | Recursos Millones de \$ Corrientes | | | |
|------------|-----------|------------|-----------|------------|-----------|------------------------------------|-----------|------------|-----------|
| Programado | Ejecutado | Programado | Ejecutado | Programado | Ejecutado | 2007 | | 2008 | |
| | | | | | | Programado | Ejecutado | Programado | Ejecutado |
| \$16,458 | \$15,573 | \$26,184 | \$25,421 | \$25,545 | \$24,889 | \$19,474 | \$18,916 | \$22,000 | \$5,997 |
| \$699 | \$647 | \$3,835 | \$3,705 | \$1,919 | \$1,916 | \$2,682 | \$2,396 | \$3,679 | \$840 |

Componente de Inversión

| Cód. Proy. | Proyectos/Metas Descripción | 2004 | | 2005 | | | 2006 | | | 2007 | | | 2008 | | | TOTAL | | | |
|------------|--|--------|-----------|--------|-----------|------|--------|-----------|------|--------|-----------|------|--------|-----------|------|--------|-----------|------|-------|
| | | Progr. | Ejecutado | Progr. | Ejecutado | | Progr. | Ejecutado | | Progr. | Ejecutado | | Progr. | Ejecutado | | Progr. | Ejecutado | | |
| | Diseñar E Implementar 1 Mecanismo Mecanismo De Trabajo Conjunto Para La Discusión De Los Temas Definidos En Las Agendas De Las Redes Internacionales De Ciudades En Que Participa Bogotá | 0.05 | 0.05 | 100.00 | 0.20 | 0.20 | 100.00 | 0.25 | 0.20 | 80.00 | 0.45 | 0.45 | 100.00 | 0.10 | 0.10 | ***** | 1.00 | 1.00 | 100 |
| | Ejecutar 4 Proyectos Definidos En La Agenda De La Ciudad Región Bogotá Cundinamarca. Finalizada | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.20 | 1.20 | 100.00 | 1.00 | 0.25 | 25.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4.00 | 1.45 | 36.25 |
| | Ejecutar 2 Proyectos Definidos En La Agenda De Región Central. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.50 | 0.30 | 60.00 | 0.70 | 0.40 | 57.14 | 0.50 | 0.50 | 100.00 | 0.80 | 0.80 | ***** | 2.00 | 2.00 | 100 |
| | Ejecutar .5 Compromisos Definidos En Las Agendas De Las Redes Internacionales De Ciudades En Las Que Participa Bogotá | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.25 | 0.25 | 100.00 | 0.15 | 0.15 | 100.00 | 0.10 | 0.10 | ***** | 0.50 | 0.50 | 100 |
| | Diseñar Y Concertar 1 Política De Impacto Regional Para La Concertación De Líneas De Acción Conjunta Que Promuevan El Desarrollo De La Región Andina. Suspendida | 0.10 | 0.10 | 100.00 | 0.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.10 | 10 |
| | * Mantener 1 Mesa De Planificación Regional Bogotá Cundinamarca | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 1.00 | 100.00 | 1.00 | 1.00 | 100.00 | 1.00 | 1.00 | ***** | | | |
| | Ejecutar 4 Proyectos Definidos En La Agenda De La Ciudad Región Bogotá-Cundinamarca | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.55 | 1.25 | 80.65 | 2.75 | 2.25 | 81.82 | 4.00 | 3.50 | 87.5 |
| | Formalizar 3 Proyectos De Cooperación Técnica Y/O Financiera Entre El Distrito Y Los Actores De La Ciudad Civil De La Ciudad Y Del País, Otras Ciudades Del Mundo U Organismos Internacionales | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 3.00 | 1.00 | 33.33 | 3.00 | 1.00 | 33.33 |
| | Diseñar E Implementar 6 Herramientas Para Promocionar Y Formalizar Procesos De Cooperación Entre Bogotá Y Otros Actores | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 6.00 | 5.00 | 83.33 | 6.00 | 5.00 | 83.33 |

* META QUE NO SUMA: Se debe observar su programación y ejecución en cada vigencia.

** INDICADOR QUE NO SUMA: Se debe observar su programación y ejecución en cada vigencia.

Bogotá Sin Indiferencia. Un Compromiso Social contra la Pobreza y la Exclusión 2004 - 2008

Plan de Acción - Componentes de Gestión y de Inversión.

SECRETARÍA DISTRITAL DE PLANEACIÓN

| | | | | | | | | | | |
|--|-------------|-----------|-------------|-----------|-------------|-----------|------------------------------------|-----------|-------------|-----------|
| 02 Eje Urbano Regional | 2004 | | 2005 | | 2006 | | Recursos Millones de \$ Corrientes | | | |
| | Programado | Ejecutado | Programado | Ejecutado | Programado | Ejecutado | 2007 | | 2008 | |
| | | | | | | | Programado | Ejecutado | Programado | Ejecutado |
| | \$16,458 | \$15,573 | \$26,184 | \$25,421 | \$25,545 | \$24,889 | \$19,474 | \$18,916 | \$22,000 | \$5,997 |
| 14 Programa Región integrada para el desarrollo | \$699 | \$647 | \$3,835 | \$3,705 | \$1,919 | \$1,916 | \$2,682 | \$2,396 | \$3,679 | \$840 |

Compromiso PD: 253 Afianzar la unidad de acción, mejoramiento de la gestión y el control de las actuaciones públicas y privadas en el territorio mediante la coordinación y fortalecimiento de los diferentes agentes políticos e institucionales en el marco del sistema distrital de Planeación en coordinación con los sistemas de protección y seguridad social; de participación y de información. Tipo: Otro

Componente de Gestión

Objetivo de la Entidad: Consolidar la visión ciudadana del Distrito Capital a través de la articulación de las acciones públicas y privadas, en lo local y lo sectorial, que concretan las políticas y estrategias definidas

| Indicador del Compromiso | ACUMULADO P.D. | AVANCE EN CADA VIGENCIA | | | | |
|---|----------------|-------------------------|------|------|------|------|
| | | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 |
| ** 556 Sistema distrital de planeación diseñado e implementado. | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 0.70 | 1.00 | 1.00 |
| Programación | | 1.00 | 1.00 | 0.70 | 1.00 | 1.00 |
| Ejecución | | 0.00 | 0.40 | 0.70 | 1.00 | 0.00 |
| % Avance | 0.00 | | | | | |

Retrasos
no se presentaron

Logros
El Proyecto de Acuerdo del Estatuto Distrital de Planeación será revisado una vez se establezca la estrategia de participación y comunicación, la cual está previsto su diseño para el II semestre de 2008.

Beneficios
La ciudad cuenta con un proyecto de acuerdo del Estatuto Distrital de Planeación para discusión

| Acciones de la Entidad por Indicador | Fecha Prog. | Descripción del Avance de Acciones |
|---|-------------|------------------------------------|
| Proceso de reestructuración de la entidad | 31-DEC-08 | |
| Fortalecimiento de espacios de participación con la Sociedad Civil y Sector Privado | 31-DEC-08 | |
| Participación en los grupos transversales de la administración | 31-DEC-08 | |
| Participación de los funcionarios en los Consejos de Gobierno Local | 31-DEC-08 | |
| Participación del DAPD en los eventos de Bogotá en Movimiento | 31-DEC-08 | |
| Coordinación interinstitucional con SEGOB, SHD, SGRAL en los temas de participación, descentralización y planeación local | 31-DEC-08 | |
| Coordinación con la Veeduría Distrital para la organización de los eventos de Rendición de Cuentas | 31-DEC-08 | |
| Coordinación con la Secretaría de Gobierno y el concejo de Bogotá para articular la presentación del Proyecto de acuerdo del Estatuto de Planeación Distrital | 31-JAN-08 | |

* META QUE NO SUMA: Se debe observar su programación y ejecución en cada vigencia.

** INDICADOR QUE NO SUMA: Se debe observar su programación y ejecución en cada vigencia.

Bogotá Sin Indiferencia. Un Compromiso Social contra la Pobreza y la Exclusión 2004 - 2008

Plan de Acción - Componentes de Gestión y de Inversión.

SECRETARÍA DISTRITAL DE PLANEACIÓN

02 Eje Urbano Regional

14 Programa Región integrada para el desarrollo

| 2004 | | 2005 | | 2006 | | Recursos Millones de \$ Corrientes | | | |
|------------|-----------|------------|-----------|------------|-----------|------------------------------------|-----------|------------|-----------|
| Programado | Ejecutado | Programado | Ejecutado | Programado | Ejecutado | 2007 | | 2008 | |
| | | | | | | Programado | Ejecutado | Programado | Ejecutado |
| \$16,458 | \$15,573 | \$26,184 | \$25,421 | \$25,545 | \$24,889 | \$19,474 | \$18,916 | \$22,000 | \$5,997 |
| \$699 | \$647 | \$3,835 | \$3,705 | \$1,919 | \$1,916 | \$2,682 | \$2,396 | \$3,679 | \$840 |

Componente de Inversión

| Cód. Proy. | Proyectos/Metas Descripción | 2004 | | 2005 | | | 2006 | | | 2007 | | | 2008 | | TOTAL | | | | |
|------------|--|--------|-----------|--------|-----------|---------|--------|-----------|--------|--------|-----------|--------|--------|-----------|--------|-----------|---------|---------|------|
| | | Progr. | Ejecutado | Progr. | Ejecutado | | Progr. | Ejecutado | | Progr. | Ejecutado | | Progr. | Ejecutado | Progr. | Ejecutado | | | |
| 304 | Implementación del Sistema Distrital de Planeación | \$407 | \$400 | 98.14 | \$2,809 | \$2,809 | 100 | \$950 | \$947 | 99.74 | \$1,195 | \$964 | 80.72 | \$1,639 | \$488 | 29.8 | \$7,000 | \$5,609 | 80.1 |
| | * Elaborar 1 Serie De Documentos Que Definan Los Lineamientos Conceptuales Del Sistema | 1.00 | 1.00 | 100.00 | 1.00 | 1.00 | 100.00 | 1.00 | 0.80 | 80.00 | 1.00 | 1.00 | 100.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | | | |
| | * Implementar 1 Estrategia De Comunicación Para Promover Entre La Ciudadanía La Cultura De La Previsión Y La Planeación Y Mejorar La Interlocución Entre Los Agentes Del Sistema | 1.00 | 1.00 | 100.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 1.00 | 100.00 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | | | |
| | Finalizada | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | * Formular Y Hacer Seguimiento 21 Plan De Acción De Para Fortalecer Las Instancias De Participación De La Ciudadanía En Los Asuntos Referidos A La Planeación (Ctp +20 Cpl) | 1.00 | 1.00 | 100.00 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | | | |
| | Finalizada | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | * Crear Y Poner En Marcha 1 Red De Trabajo Entre Las Oficinas De Planeación De Las Diferentes Entidades Distritales Y Las Alcaldías Locales | 1.00 | 1.00 | 100.00 | 1.00 | 1.00 | 100.00 | 1.00 | 0.40 | 40.00 | 1.00 | | | 0.00 | | 0.00 | | | |
| | Finalizada | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Realizar 1 Inventario De Las Funciones, Actividades Y Procesos Que El Dapd Puede Y Debe Transferir A Las Alcaldías Locales | 0.00 | | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 1.00 | 100.00 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 1.00 | 1.00 | 100 |
| | Finalizada | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Realizar 4 Ejercicio De Rendición De Cuentas De La Gestión Distrital | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 1.00 | 100.00 | 1.00 | 1.00 | 100.00 | 1.00 | 1.00 | 100.00 | 1.00 | 1.00 | ***** | 4.00 | 4.00 | 100 |
| | Finalizada | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | * Formular Y Hacer Seguimiento A 1 Estrategia De Trabajo Para Fortalecer Las Instancias De Participación De La Ciudadanía En Los Asuntos Referidos A La Planeación | 0.00 | | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | | | |
| | Suspendida | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Participar 3 Procesos De Participación Inherentes Al Ejercicio De La Planeación En El Distrito Capital | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 2.00 | 2.00 | 100.00 | 1.00 | 1.00 | 100.00 | 0.00 | | 0.00 | 3.00 | 3.00 | 100 |
| | Finalizada | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Formar 700 Agentes Del Sistema Distrital De Planeación | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 340.00 | 340.00 | 100.00 | 360.00 | 360.00 | 100.00 | 0.00 | | 0.00 | 700.00 | 700.00 | 100 |
| | Finalizada | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | * Desarrollar 1 Unidad De Fortalecimiento Local | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 1.00 | 0.20 | 20.00 | 1.00 | 0.80 | 80.00 | 1.00 | 1.00 | ***** | | | |
| | Finalizada | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | * Desarrollar 6 Herramientas Metodológicas Que Contribuyan Al Sistema De Planeación Del Dapd (Poa, Seguimiento, Formulación, Pot, Pdd, Confis) | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 6.00 | 6.00 | 100.00 | 6.00 | 6.00 | 100.00 | 4.00 | 4.00 | ***** | | | |
| | Finalizada | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

* META QUE NO SUMA: Se debe observar su programación y ejecución en cada vigencia.

** INDICADOR QUE NO SUMA: Se debe observar su programación y ejecución en cada vigencia.

Version Plan de Accion: Ultima Version Oficial Fecha de corte: 31-05-2008

Bogotá Sin Indiferencia. Un Compromiso Social contra la Pobreza y la Exclusión 2004 - 2008

Plan de Acción - Componentes de Gestión y de Inversión.

SECRETARÍA DISTRITAL DE PLANEACIÓN

| | | | | | | | | | | |
|--|-------------|-----------|-------------|-----------|-------------|-----------|------------------------------------|-----------|-------------|-----------|
| 02 Eje Urbano Regional | 2004 | | 2005 | | 2006 | | Recursos Millones de \$ Corrientes | | | |
| | Programado | Ejecutado | Programado | Ejecutado | Programado | Ejecutado | 2007 | | 2008 | |
| | \$16,458 | \$15,573 | \$26,184 | \$25,421 | \$25,545 | \$24,889 | Programado | Ejecutado | Programado | Ejecutado |
| 14 Programa Región integrada para el desarrollo | \$699 | \$647 | \$3,835 | \$3,705 | \$1,919 | \$1,916 | \$2,682 | \$2,396 | \$3,679 | \$840 |

Componente de Inversión

| Cód. Proy. | Proyectos/Metas Descripción | 2004 | | 2005 | | 2006 | | 2007 | | 2008 | | TOTAL | | | |
|------------|--|--------|-----------|--------|-----------|--------|-----------|--------|-----------|--------|-----------|--------|-----------|--------|----|
| | | Progr. | Ejecutado | Progr. | Ejecutado | Progr. | Ejecutado | Progr. | Ejecutado | Progr. | Ejecutado | Progr. | Ejecutado | | |
| | * Formular Y Hacer Seguimiento 1 Plan De Acción Para Fortalecer Las Intancias De Participación De La Ciudadanía En Los Asuntos Referidos A La Planeación | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 1.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | | | |
| | Finalizada | | | | | | | | | | | | | | |
| | Involucrar 200 Agentes De Distintos Niveles Territoriales En La Lógica De Trabajo De La Sdp | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 200.00 | 100.00 | 50.00 | 200.00 | 100.00 | 50 |

* META QUE NO SUMA: Se debe observar su programación y ejecución en cada vigencia.

** INDICADOR QUE NO SUMA: Se debe observar su programación y ejecución en cada vigencia.

Bogotá Sin Indiferencia. Un Compromiso Social contra la Pobreza y la Exclusión 2004 - 2008

Plan de Acción - Componentes de Gestión y de Inversión.

SECRETARÍA DISTRITAL DE PLANEACIÓN

| | | | | | | | | | | |
|--------------------------------------|-------------|-----------|-------------|-----------|-------------|-----------|------------------------------------|-----------|-------------|-----------|
| 02 Eje Urbano Regional | 2004 | | 2005 | | 2006 | | Recursos Millones de \$ Corrientes | | | |
| | Programado | Ejecutado | Programado | Ejecutado | Programado | Ejecutado | 2007 | | 2008 | |
| | \$16,458 | \$15,573 | \$26,184 | \$25,421 | \$25,545 | \$24,889 | Programado | Ejecutado | Programado | Ejecutado |
| 15 Programa Bogotá productiva | \$1,686 | \$1,427 | \$2,996 | \$2,929 | \$5,317 | \$4,963 | \$2,241 | \$2,149 | \$2,728 | \$910 |

Compromiso PD: 147 Crear las Unidades Locales de Desarrollo Empresarial ULDE en el marco del proyecto Bogotá Asociativa y emprendedora Tipo: Meta Plan

Componente de Gestión

Objetivo de la Entidad: Definir políticas integrales y directrices estratégicas de mediano y largo plazo, que orienten y regulen las actuaciones públicas y privadas que concretan la visión de futuro del Distrito Capital

| | | | | | | | | |
|---|---------------------------|--------------|-----------------------|--------------------------------|--------|------|------|------|
| Indicador del Compromiso 319 N° de ULDE creadas | Estado: Finalizado | | ACUMULADO P.D. | AVANCE EN CADA VIGENCIA | | | | |
| | | | | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 |
| | | Programación | 2.00 | 0.00 | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | Ejecución | 2.00 | 0.00 | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 |
| | % Avance | 100.00 | 0.00 | 100.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | |

| Acciones de la Entidad por Indicador | Fecha Prog. | Descripción del Avance de Acciones |
|--|--------------------|---|
| Diseñar un modelo de gestión para las Unidades Locales de Desarrollo Empresarial - ULDES | 31-DEC-08 | |
| Talleres de sensibilización, habilidades, cursos de formación | 31-DEC-08 | |
| Diagnósticos y estudios DOFA de localidades | 31-DEC-08 | |
| Referenciación | 31-DEC-08 | |

Componente de Inversión

| Cód. Proy. | Proyectos/Metas Descripción | 2004 | | | 2005 | | | 2006 | | | 2007 | | | 2008 | | | TOTAL | | |
|-------------------|--|---------------|------------------|--------|---------------|------------------|--------|---------------|------------------|-------|---------------|------------------|--------|---------------|------------------|---|---------------|------------------|------|
| | | Progr. | Ejecutado | | Progr. | Ejecutado | | Progr. | Ejecutado | | Progr. | Ejecutado | | Progr. | Ejecutado | | Progr. | Ejecutado | |
| 310 | Fortalecimiento de la productividad y competitividad de la Ciudad Región | \$1,686 | \$1,427 | 84.65 | \$2,996 | \$2,929 | 97.77 | \$5,317 | \$4,963 | 93.34 | \$0 | \$0 | 0 | \$0 | \$0 | 0 | \$9,998 | \$9,319 | 93.2 |
| | Desarrollar 1 Modelo De Asociatividad Empresarial | 0.25 | 0.25 | 100.00 | 0.25 | 0.23 | 92.00 | 0.25 | 0.24 | 96.00 | 0.01 | 0.01 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | | 1.00 | 0.73 | 73 |
| | Suspendida | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Desarrollar 1 Sistema De Impacto Del Plan De Desarrollo En El Empleo De La Ciudad. | 0.50 | 0.50 | 100.00 | 0.50 | 0.25 | 50.00 | 0.10 | 0.09 | 90.00 | 0.01 | 0.01 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | | 1.00 | 0.85 | 85 |
| | Suspendida | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Formular 1 Política De Productividad Para La Ciudad. | 0.20 | 0.20 | 100.00 | 0.20 | 0.20 | 100.00 | 0.20 | 0.19 | 95.00 | 0.01 | 0.01 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | | 1.00 | 0.60 | 60 |
| | Suspendida | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Diseñar 1 Programa Para La Inserción De La Ciudad En Los Mercados Internacionales | 0.30 | 0.30 | 100.00 | 0.50 | 0.50 | 100.00 | 0.10 | 0.09 | 90.00 | 0.01 | 0.01 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | | 1.00 | 0.90 | 90 |
| | Suspendida | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Formular 1 Plan De Ciencia, Tecnología E Innovación. | 0.40 | 0.40 | 100.00 | 0.30 | 0.30 | 100.00 | 0.30 | 0.29 | 96.67 | 0.01 | 0.01 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | | 1.00 | 1.00 | 100 |
| | Finalizada | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Diseñar 1 Estrategia De Competitividad Sistémica. | 0.25 | 0.25 | 100.00 | 0.25 | 0.25 | 100.00 | 0.20 | 0.19 | 95.00 | 0.01 | 0.01 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | | 1.00 | 0.70 | 70 |
| | Suspendida | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

* META QUE NO SUMA: Se debe observar su programación y ejecución en cada vigencia.

** INDICADOR QUE NO SUMA: Se debe observar su programación y ejecución en cada vigencia.

Version Plan de Accion: Ultima Version Oficial Fecha de corte: 31-05-2008

Bogotá Sin Indiferencia. Un Compromiso Social contra la Pobreza y la Exclusión 2004 - 2008

Plan de Acción - Componentes de Gestión y de Inversión.

SECRETARÍA DISTRITAL DE PLANEACIÓN

| | | | | | | | | | | |
|--------------------------------------|-------------|-----------|-------------|-----------|-------------|-----------|------------------------------------|-----------|-------------|-----------|
| 02 Eje Urbano Regional | 2004 | | 2005 | | 2006 | | Recursos Millones de \$ Corrientes | | | |
| | Programado | Ejecutado | Programado | Ejecutado | Programado | Ejecutado | 2007 | | 2008 | |
| | \$16,458 | \$15,573 | \$26,184 | \$25,421 | \$25,545 | \$24,889 | Programado | Ejecutado | Programado | Ejecutado |
| 15 Programa Bogotá productiva | \$1,686 | \$1,427 | \$2,996 | \$2,929 | \$5,317 | \$4,963 | \$19,474 | \$18,916 | \$22,000 | \$5,997 |

Componente de Inversión

| Cód. Proy. | Proyectos/Metas Descripción | 2004 | | 2005 | | 2006 | | 2007 | | 2008 | | TOTAL | | | | | | |
|------------|--|--------|-----------|--------|-----------|--------|-----------|--------|-----------|--------|-----------|--------|-----------|------|------|------|------|----|
| | | Progr. | Ejecutado | Progr. | Ejecutado | Progr. | Ejecutado | Progr. | Ejecutado | Progr. | Ejecutado | Progr. | Ejecutado | | | | | |
| | Elaborar 1 Modelo De Desarrollo Económico Territorial. | 0.20 | 0.20 | 100.00 | 0.20 | 0.12 | 60.00 | 0.28 | 0.28 | 100.00 | 0.01 | 0.01 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.61 | 61 |
| | Suspendida | | | | | | | | | | | | | | | | | |

* META QUE NO SUMA: Se debe observar su programación y ejecución en cada vigencia.

** INDICADOR QUE NO SUMA: Se debe observar su programación y ejecución en cada vigencia.

Bogotá Sin Indiferencia. Un Compromiso Social contra la Pobreza y la Exclusión 2004 - 2008

Plan de Acción - Componentes de Gestión y de Inversión.

SECRETARÍA DISTRITAL DE PLANEACIÓN

02 Eje Urbano Regional

15 Programa Bogotá productiva

Compromiso PD: 156 Bogotá innovadora y tecnológica

Tipo: Proyecto Prioritario

| 2004 | | 2005 | | 2006 | | Recursos Millones de \$ Corrientes | | | |
|------------|-----------|------------|-----------|------------|-----------|------------------------------------|-----------|------------|-----------|
| Programado | Ejecutado | Programado | Ejecutado | Programado | Ejecutado | 2007 | | 2008 | |
| | | | | | | Programado | Ejecutado | Programado | Ejecutado |
| \$16,458 | \$15,573 | \$26,184 | \$25,421 | \$25,545 | \$24,889 | \$19,474 | \$18,916 | \$22,000 | \$5,997 |
| \$1,686 | \$1,427 | \$2,996 | \$2,929 | \$5,317 | \$4,963 | \$2,241 | \$2,149 | \$2,728 | \$910 |

Componente de Gestión

Objetivo de la Entidad: Definir políticas integrales y directrices estratégicas de mediano y largo plazo, que orienten y regulen las actuaciones públicas y privadas que concretan la visión de futuro del Distrito Capital

| Indicador del Compromiso | Estado: Finalizado | ACUMULADO P.D. | AVANCE EN CADA VIGENCIA | | | | |
|---|--------------------|----------------|-------------------------|------|------|------|------|
| | | | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 |
| ** 557 Un plan de ciencia, tecnología e innovación formulado. | | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 0.00 |
| | | | 0.00 | 0.70 | 0.99 | 1.00 | 0.00 |

| Acciones de la Entidad por Indicador | Fecha Prog. | Descripción del Avance de Acciones |
|--|-------------|------------------------------------|
| Construcción conjunta y desarrollo de la Agenda Prospectiva Regional de Ciencia, Tecnología e Innovación | 31-DEC-08 | |
| Formular estrategias para el fortalecimiento de la Ciudad Región en Bogotá innovadora y tecnológica | 31-DEC-08 | |
| Diseño de estrategias para promover la transferencia y generación de tecnología al sector productivo | 31-DEC-08 | |
| Desarrollar estrategias para la consolidación de Bogotá como territorio del conocimiento | 31-DEC-08 | |
| Desarrollar una estrategia para sensibilizar a los empresarios frente a la ciencia y la tecnología | 31-DEC-08 | |

Componente de Inversión

| Cód. Proy. | Proyectos/Metas Descripción | 2004 | | 2005 | | | 2006 | | | 2007 | | | 2008 | | | TOTAL | | | |
|------------|--|---------|-----------|--------|-----------|---------|--------|-----------|---------|--------|-----------|------|--------|-----------|------|--------|-----------|---------|------|
| | | Progr. | Ejecutado | Progr. | Ejecutado | | Progr. | Ejecutado | | Progr. | Ejecutado | | Progr. | Ejecutado | | Progr. | Ejecutado | | |
| 310 | Fortalecimiento de la productividad y competitividad de la Ciudad Región | \$1,686 | \$1,427 | 84.65 | \$2,996 | \$2,929 | 97.77 | \$5,317 | \$4,963 | 93.34 | \$0 | \$0 | 0 | \$0 | \$0 | 0 | \$9,998 | \$9,319 | 93.2 |
| | Desarrollar 1 Modelo De Asociatividad Empresarial | 0.25 | 0.25 | 100.00 | 0.25 | 0.23 | 92.00 | 0.25 | 0.24 | 96.00 | 0.01 | 0.01 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | | 1.00 | 0.73 | 73 |
| | Suspendida | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Desarrollar 1 Sistema De Impacto Del Plan De Desarrollo En El Empleo De La Ciudad. | 0.50 | 0.50 | 100.00 | 0.50 | 0.25 | 50.00 | 0.10 | 0.09 | 90.00 | 0.01 | 0.01 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | | 1.00 | 0.85 | 85 |
| | Suspendida | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Formular 1 Política De Productividad Para La Ciudad. | 0.20 | 0.20 | 100.00 | 0.20 | 0.20 | 100.00 | 0.20 | 0.19 | 95.00 | 0.01 | 0.01 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | | 1.00 | 0.60 | 60 |
| | Suspendida | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Diseñar 1 Programa Para La Inserción De La Ciudad En Los Mercados Internacionales | 0.30 | 0.30 | 100.00 | 0.50 | 0.50 | 100.00 | 0.10 | 0.09 | 90.00 | 0.01 | 0.01 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | | 1.00 | 0.90 | 90 |
| | Suspendida | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Formular 1 Plan De Ciencia, Tecnología E Innovación. | 0.40 | 0.40 | 100.00 | 0.30 | 0.30 | 100.00 | 0.30 | 0.29 | 96.67 | 0.01 | 0.01 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | | 1.00 | 1.00 | 100 |
| | Finalizada | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

* META QUE NO SUMA: Se debe observar su programación y ejecución en cada vigencia.

** INDICADOR QUE NO SUMA: Se debe observar su programación y ejecución en cada vigencia.

Bogotá Sin Indiferencia. Un Compromiso Social contra la Pobreza y la Exclusión 2004 - 2008

Plan de Acción - Componentes de Gestión y de Inversión.

SECRETARÍA DISTRITAL DE PLANEACIÓN

| | | | | | | | | | | |
|--------------------------------------|-------------|-----------|-------------|-----------|-------------|-----------|---|-----------|-------------|-----------|
| 02 Eje Urbano Regional | 2004 | | 2005 | | 2006 | | Recursos Millones de \$ Corrientes | | | |
| | Programado | Ejecutado | Programado | Ejecutado | Programado | Ejecutado | 2007 | | 2008 | |
| | \$16,458 | \$15,573 | \$26,184 | \$25,421 | \$25,545 | \$24,889 | Programado | Ejecutado | Programado | Ejecutado |
| 15 Programa Bogotá productiva | \$1,686 | \$1,427 | \$2,996 | \$2,929 | \$5,317 | \$4,963 | \$2,241 | \$2,149 | \$2,728 | \$910 |

Componente de Inversión

| Cód. Proy. | Proyectos/Metas Descripción | 2004 | | 2005 | | 2006 | | 2007 | | 2008 | | TOTAL | |
|------------|--|--------|-------------|--------|-------------|--------|-------------|---------|--------------|---------|------------|---------|--------------|
| | | Progr. | Ejecutado | Progr. | Ejecutado | Progr. | Ejecutado | Progr. | Ejecutado | Progr. | Ejecutado | Progr. | Ejecutado |
| | Diseñar 1 Estrategia De Competitividad Sistémica. Suspendida | 0.25 | 0.25 100.00 | 0.25 | 0.25 100.00 | 0.20 | 0.19 95.00 | 0.01 | 0.01 100.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.70 70 |
| | Elaborar 1 Modelo De Desarrollo Económico Territorial. Suspendida | 0.20 | 0.20 100.00 | 0.20 | 0.12 60.00 | 0.28 | 0.28 100.00 | 0.01 | 0.01 100.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.61 61 |
| 423 | Coordinación de las políticas socioeconómicas del Distrito Capital | \$0 | \$0 0 | \$0 | \$0 0 | \$0 | \$0 0 | \$2,241 | \$2,149 95.9 | \$2,728 | \$910 33.4 | \$4,969 | \$3,059 61.6 |
| | Formular 1 Plan Ciencia, Tecnología E Innovación Finalizada | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 1.00 100.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 1.00 100 |
| | Monitorear 1 Plan De Igualdad De Oportunidades Y Equidad De Géneros En El Distrito Capital Finalizada | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 1.00 100.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 1.00 100 |
| | * Hacer Seguimiento A 4 Políticas Poblacionales En Su Formulación E Implementación. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4.00 | 7.00 175.00 | 4.00 | 6.00 ***** | | |
| | Coordinar Y Hacer Seguimiento A 2 Metodologías Sobre El Tema De Plusvalía Y Derechos De Construcción | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 0.00 | 2.00 | 1.00 50.00 | 2.00 | 1.00 50 |
| | Desarrollar 1 Estrategia Para Promover Políticas Públicas En Diversidad Sexual Finalizada | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 1.00 100.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 1.00 100 |
| | Formular 5 Operaciones Estratégicas | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.00 | 0.00 0.00 | 5.00 | 0.00 0.00 | 5.00 | 0.00 0 |
| | * Hacer Seguimiento A 5 Operaciones Estratégicas Y Al Macroproyecto Tunjuelo | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.00 | 2.00 100.00 | 5.00 | 2.00 40.00 | | |
| | * Monitorear 1 Conjunto De Políticas De Desarrollo Económico Y Social De Bogotá | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 1.00 100.00 | 1.00 | 1.00 ***** | | |

* META QUE NO SUMA: Se debe observar su programación y ejecución en cada vigencia.

** INDICADOR QUE NO SUMA: Se debe observar su programación y ejecución en cada vigencia.

Bogotá Sin Indiferencia. Un Compromiso Social contra la Pobreza y la Exclusión 2004 - 2008

Plan de Acción - Componentes de Gestión y de Inversión.

SECRETARÍA DISTRITAL DE PLANEACIÓN

02 Eje Urbano Regional

15 Programa Bogotá productiva

Compromiso PD: 157 Bogotá internacional, turística, exportadora y atractiva para inversión

Tipo: Proyecto Prioritario

Componente de Gestión

Objetivo de la Entidad: Definir políticas integrales y directrices estratégicas de mediano y largo plazo, que orienten y regulen las actuaciones públicas y privadas que concretan la visión de futuro del Distrito Capital

| Indicador del Compromiso | Estado: Finalizado | ACUMULADO P.D. | AVANCE EN CADA VIGENCIA | | | | |
|---|--------------------|----------------|-------------------------|------|------|------|------|
| | | | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 |
| ** 558 Un Programa para la inserción de la ciudad en los mercados internacionales diseñado. | | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 0.90 | 0.90 | 0.00 |
| | | | 0.00 | 0.80 | 0.89 | 0.90 | 0.00 |

| Acciones de la Entidad por Indicador | Fecha Prog. | Descripción del Avance de Acciones |
|---|-------------|------------------------------------|
| Asesorar al DC en las Rondas de Negociación del TLC, en los temas de acceso a mercados | 31-DEC-08 | |
| Asesorar al DC en las Rondas de Negociación del TLC, en los temas de solución de conflictos | 31-DEC-08 | |
| Definir posición de la Ciudad frente al TLC que negocia Colombia con Estados Unidos | 31-DEC-08 | |
| Estudio de análisis de las barreras comerciales de bienes y servicios en Estados Unidos | 31-DEC-08 | |
| Programa de capacitación para inserción de empresarios en mercados internacionales | 31-DEC-08 | |
| Facilitación Construcción Agenda Interna | 31-DEC-08 | |
| Actualización del Brochure de Bogotá | 31-DEC-08 | |
| Estudios sectoriales para promoción de inversión | 31-DEC-08 | |
| Modelo de impacto económico del TLC | 31-DEC-08 | |

Componente de Inversión

| Cód. Proy. | Proyectos/Metas Descripción | 2004 | | | 2005 | | | 2006 | | | 2007 | | | 2008 | | | TOTAL | | |
|------------|--|---------|-----------|--------|---------|-----------|--------|---------|-----------|-------|--------|-----------|--------|--------|-----------|------|---------|-----------|------|
| | | Progr. | Ejecutado | | Progr. | Ejecutado | | Progr. | Ejecutado | | Progr. | Ejecutado | | Progr. | Ejecutado | | Progr. | Ejecutado | |
| 310 | Fortalecimiento de la productividad y competitividad de la Ciudad Región | \$1,686 | \$1,427 | 84.65 | \$2,996 | \$2,929 | 97.77 | \$5,317 | \$4,963 | 93.34 | \$0 | \$0 | 0 | \$0 | \$0 | 0 | \$9,998 | \$9,319 | 93.2 |
| | Desarrollar 1 Modelo De Asociatividad Empresarial | 0.25 | 0.25 | 100.00 | 0.25 | 0.23 | 92.00 | 0.25 | 0.24 | 96.00 | 0.01 | 0.01 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.73 | 73 |
| | Suspendida | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Desarrollar 1 Sistema De Impacto Del Plan De Desarrollo En El Empleo De La Ciudad. | 0.50 | 0.50 | 100.00 | 0.50 | 0.25 | 50.00 | 0.10 | 0.09 | 90.00 | 0.01 | 0.01 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.85 | 85 |
| | Suspendida | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Formular 1 Política De Productividad Para La Ciudad. | 0.20 | 0.20 | 100.00 | 0.20 | 0.20 | 100.00 | 0.20 | 0.19 | 95.00 | 0.01 | 0.01 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.60 | 60 |
| | Suspendida | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

* META QUE NO SUMA: Se debe observar su programación y ejecución en cada vigencia.

** INDICADOR QUE NO SUMA: Se debe observar su programación y ejecución en cada vigencia.

Bogotá Sin Indiferencia. Un Compromiso Social contra la Pobreza y la Exclusión 2004 - 2008

Plan de Acción - Componentes de Gestión y de Inversión.

SECRETARÍA DISTRITAL DE PLANEACIÓN

| | | | | | | | | | | |
|--------------------------------------|-------------|-----------|-------------|-----------|-------------|-----------|------------------------------------|-----------|-------------|-----------|
| 02 Eje Urbano Regional | 2004 | | 2005 | | 2006 | | Recursos Millones de \$ Corrientes | | | |
| | Programado | Ejecutado | Programado | Ejecutado | Programado | Ejecutado | 2007 | | 2008 | |
| | \$16,458 | \$15,573 | \$26,184 | \$25,421 | \$25,545 | \$24,889 | Programado | Ejecutado | Programado | Ejecutado |
| 15 Programa Bogotá productiva | \$1,686 | \$1,427 | \$2,996 | \$2,929 | \$5,317 | \$4,963 | \$2,241 | \$2,149 | \$2,728 | \$910 |

Componente de Inversión

| Cód. Proy. | Proyectos/Metas Descripción | 2004 | | 2005 | | 2006 | | 2007 | | 2008 | | TOTAL | | | | | | |
|------------|---|--------|-----------|--------|-----------|--------|-----------|--------|-----------|--------|-----------|--------|-----------|------|------|------|------|-----|
| | | Progr. | Ejecutado | Progr. | Ejecutado | Progr. | Ejecutado | Progr. | Ejecutado | Progr. | Ejecutado | Progr. | Ejecutado | | | | | |
| | Diseñar 1 Programa Para La Inserción De La Ciudad En Los Mercados Internacionales Suspendida | 0.30 | 0.30 | 100.00 | 0.50 | 0.50 | 100.00 | 0.10 | 0.09 | 90.00 | 0.01 | 0.01 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.90 | 90 |
| | Formular 1 Plan De Ciencia, Tecnología E Innovación. Finalizada | 0.40 | 0.40 | 100.00 | 0.30 | 0.30 | 100.00 | 0.30 | 0.29 | 96.67 | 0.01 | 0.01 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 1.00 | 100 |
| | Diseñar 1 Estrategia De Competitividad Sistémica. Suspendida | 0.25 | 0.25 | 100.00 | 0.25 | 0.25 | 100.00 | 0.20 | 0.19 | 95.00 | 0.01 | 0.01 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.70 | 70 |
| | Elaborar 1 Modelo De Desarrollo Económico Territorial. Suspendida | 0.20 | 0.20 | 100.00 | 0.20 | 0.12 | 60.00 | 0.28 | 0.28 | 100.00 | 0.01 | 0.01 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.61 | 61 |

* META QUE NO SUMA: Se debe observar su programación y ejecución en cada vigencia.

** INDICADOR QUE NO SUMA: Se debe observar su programación y ejecución en cada vigencia.

Bogotá Sin Indiferencia. Un Compromiso Social contra la Pobreza y la Exclusión 2004 - 2008

Plan de Acción - Componentes de Gestión y de Inversión.

SECRETARÍA DISTRITAL DE PLANEACIÓN

| | | | | | | | | | | |
|--|-------------|-----------|-------------|-----------|-------------|-----------|------------------------------------|-----------|-------------|-----------|
| 04 Objetivo de Gestión Pública Humana | 2004 | | 2005 | | 2006 | | Recursos Millones de \$ Corrientes | | | |
| | Programado | Ejecutado | Programado | Ejecutado | Programado | Ejecutado | 2007 | | 2008 | |
| | \$1,750 | \$1,746 | \$7,149 | \$6,811 | \$3,731 | \$3,646 | Programado | Ejecutado | Programado | Ejecutado |
| 30 Programa Administración moderna y humana | \$1,750 | \$1,746 | \$4,694 | \$4,392 | \$2,762 | \$2,704 | \$2,219 | \$2,164 | \$2,655 | \$1,324 |

Compromiso PD: 214 Modernización y adecuación de la administración distrital -Adecuar la estructura de la Administración para responder a las necesidades y a los retos de la ciudad. Tipo: Meta Plan

Componente de Gestión

Objetivo de la Entidad: Fomentar una cultura institucional enfocada en la prestación de un óptimo servicio al ciudadano, soportada en la eficiencia y calidad de sus servidores públicos

| | | | | | | | | |
|---|---------------------------|--|-----------------------|--------------------------------|------|------|------|------|
| Indicador del Compromiso ** 469 N° entidades reestructuradas (con propuesta de reorganización interna administrativa) | Estado: Finalizado | | ACUMULADO P.D. | AVANCE EN CADA VIGENCIA | | | | |
| | | | | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 |
| | Programación | | 0.00 | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Ejecución | | | 0.00 | 0.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| % Avance | | | | | | | | |

| Acciones de la Entidad por Indicador | Fecha Prog. | Descripción del Avance de Acciones |
|---|--------------------|---|
| Áreas de Biblioteca, Planoteca, Archivo y Correspondencia prestando servicio al ciudadano en el Supercade | 31-DEC-08 | |
| Participación en los grupos transversales de la administración | 31-DEC-08 | |

Componente de Inversión

| Cód. Proy. | Proyectos/Metas Descripción | 2004 | | 2005 | | | 2006 | | | 2007 | | | 2008 | | | TOTAL | | | |
|-------------------|--|---------------|------------------|---------------|------------------|---------|---------------|------------------|----------|---------------|------------------|----------|---------------|------------------|---------|---------------|------------------|----------|-------|
| | | Progr. | Ejecutado | Progr. | Ejecutado | | Progr. | Ejecutado | | Progr. | Ejecutado | | Progr. | Ejecutado | | Progr. | Ejecutado | | |
| 311 | Calidad y fortalecimiento institucional | \$1,750 | \$1,746 | 99.79 | \$4,694 | \$4,392 | 93.57 | \$2,762 | \$2,704 | 97.87 | \$2,219 | \$2,164 | 97.54 | \$2,655 | \$1,324 | 49.9 | \$14,080 | \$12,330 | 87.6 |
| | Implementar 1 Sistema De Gestión De Calidad. | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 0.40 | 0.35 | 87.50 | 0.35 | 0.35 | 100.00 | 0.30 | 0.15 | 50.00 | 1.00 | 0.85 | 85 |
| | Adecuar 3 Piso De Las Instalaciones Físicas Del Dapd | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 3.00 | 1.00 | 33.33 | 2.00 | 2.00 | 100.00 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 3.00 | 3.00 | 100 |
| | Implementar 1 Proceso De Reestructuración Del Dapd | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0 |
| | Suspendida | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| * | Capacitar 350 Servidores Públicos En Programas De Cultura Etica, Moral Y Transparencia | 0.00 | | 0.00 | 350.00 | 350.00 | 100.00 | 350.00 | 350.00 | 100.00 | 350.00 | 350.00 | 100.00 | 350.00 | 350.00 | ***** | | | |
| | Organizar 8283 Metros Lineales Del Archivo De Predios, De Gestión Y Central O Administrativo | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 200.00 | 840.00 | 420.00 | 7,350.00 | 1,193.00 | 16.23 | 1,967.00 | 1,967.00 | 100.00 | 4,283.00 | 903.00 | 21.08 | 8,283.00 | 4,903.00 | 59.19 |
| | Reponer 9 Vehiculos Del Parque Automotor Del Dapd | 0.00 | | 0.00 | 14.00 | 4.00 | 28.57 | 3.00 | 3.00 | 100.00 | 2.00 | 2.00 | 100.00 | 0.00 | | 0.00 | 9.00 | 9.00 | 100 |
| | Finalizada | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| * | Fortalecer 1 Macroproceso De Gestion Corporativa | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 1.00 | 1.00 | 100.00 | 1.00 | 1.00 | 100.00 | 1.00 | 0.79 | 79.00 | | | |

* META QUE NO SUMA: Se debe observar su programación y ejecución en cada vigencia.

** INDICADOR QUE NO SUMA: Se debe observar su programación y ejecución en cada vigencia.

Bogotá Sin Indiferencia. Un Compromiso Social contra la Pobreza y la Exclusión 2004 - 2008

Plan de Acción - Componentes de Gestión y de Inversión.

SECRETARÍA DISTRITAL DE PLANEACIÓN

| | | | | | | | | | | |
|--|-------------|-----------|-------------|-----------|-------------|-----------|------------------------------------|-----------|-------------|-----------|
| 04 Objetivo de Gestión Pública Humana | 2004 | | 2005 | | 2006 | | Recursos Millones de \$ Corrientes | | | |
| | Programado | Ejecutado | Programado | Ejecutado | Programado | Ejecutado | 2007 | | 2008 | |
| | | | | | | | Programado | Ejecutado | Programado | Ejecutado |
| | \$1,750 | \$1,746 | \$7,149 | \$6,811 | \$3,731 | \$3,646 | \$4,249 | \$4,120 | \$4,126 | \$1,703 |
| 30 Programa Administración moderna y humana | \$1,750 | \$1,746 | \$4,694 | \$4,392 | \$2,762 | \$2,704 | \$2,219 | \$2,164 | \$2,655 | \$1,324 |

Compromiso PD: 216 Modernización y adecuación de la administración distrital -Fortalecer la capacidad operativa de las entidades y organismos Distritales. Tipo: Meta Plan

Componente de Gestión

Objetivo de la Entidad: Fomentar una cultura institucional enfocada en la prestación de un óptimo servicio al ciudadano, soportada en la eficiencia y calidad de sus servidores públicos

| Indicador del Compromiso | Estado: | ACUMULADO P.D. | AVANCE EN CADA VIGENCIA | | | | |
|--|-----------------------------|----------------|-------------------------|--------|--------|------|------|
| | | | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 |
| ** 473 N° de entidades y organismos distritales con acciones de fortalecimiento | Finalizado | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | 0.00 | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | | |
| ** 568 No de procesos administrativos rediseñados, estandarizados y fortalecidos (manuales de funciones y procedimientos) | Finalizado | 0.00 | 3.00 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | 0.00 | 0.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | | |
| ** 599 Número de servidores públicos capacitados (participantes en cursos de fortalecimiento de competencias con intensidad de 38 horas o más) | Finalizado | 350.00 | 0.00 | 350.00 | 350.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | 0.00 | 350.00 | 180.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | | |
| ** 601 Número de entidades con sistemas de gestión de calidad implementados | Finalizado | 1.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | 0.00 | 0.40 | 0.10 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | | |
| ** 654 % fortalecimiento en infraestructura física y dotación en las entidades distritales | Finalizado por cumplimiento | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | 0.00 | 0.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | | |

* META QUE NO SUMA: Se debe observar su programación y ejecución en cada vigencia.

** INDICADOR QUE NO SUMA: Se debe observar su programación y ejecución en cada vigencia.

Bogotá Sin Indiferencia. Un Compromiso Social contra la Pobreza y la Exclusión 2004 - 2008

Plan de Acción - Componentes de Gestión y de Inversión.

SECRETARÍA DISTRITAL DE PLANEACIÓN

| | | | | | | | | | | |
|--|-------------|-----------|-------------|-----------|-------------|-----------|------------------------------------|-----------|-------------|-----------|
| 04 Objetivo de Gestión Pública Humana | 2004 | | 2005 | | 2006 | | Recursos Millones de \$ Corrientes | | | |
| | Programado | Ejecutado | Programado | Ejecutado | Programado | Ejecutado | 2007 | | 2008 | |
| | | | | | | | Programado | Ejecutado | Programado | Ejecutado |
| | \$1,750 | \$1,746 | \$7,149 | \$6,811 | \$3,731 | \$3,646 | \$4,249 | \$4,120 | \$4,126 | \$1,703 |
| 30 Programa Administración moderna y humana | \$1,750 | \$1,746 | \$4,694 | \$4,392 | \$2,762 | \$2,704 | \$2,219 | \$2,164 | \$2,655 | \$1,324 |

| | | | | | | | | |
|---|--|--------------|-----------------------|--------------------------------|------|-------|------|------|
| Indicador del Compromiso | Estado: Finalizado por cumplimiento | | ACUMULADO P.D. | AVANCE EN CADA VIGENCIA | | | | |
| ** 655 % fortalecimiento organizacional o administrativo, tecnología y modernización en las entidades distritales | | | 70.00 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 |
| | | Programación | | 0.00 | 0.00 | 70.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | Ejecución | | 0.00 | 0.00 | 70.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | % Avance | | | | | | |

| Acciones de la Entidad por Indicador | Fecha Prog. | Descripción del Avance de Acciones |
|---|--------------------|---|
| Organizar el archivo de predios, de gestión y central o administrativo | 31-DEC-07 | |
| Realizar la adquisición de estantería fija y demás insumos para la adecuación del archivo | 31-MAR-07 | |
| Reposición del parque automotor | 31-DEC-07 | |
| Fortalecimiento de la gestión organizacional | 31-DEC-08 | |

| | | | | | | | | |
|---|--|-----------------------|--------------------------------|------|------|-------|--------|------|
| Indicador del Compromiso | | ACUMULADO P.D. | AVANCE EN CADA VIGENCIA | | | | | |
| 657 No. de actividades realizadas en el proceso de estructuración e implementación del Sistema de Gestión de Calidad en las entidades Distritales | | | 20.00 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 |
| | | Programación | 20.00 | 0.00 | 0.00 | 10.00 | 10.00 | 0.00 |
| | | Ejecución | 24.00 | 0.00 | 0.00 | 9.00 | 10.00 | 5.00 |
| | | % Avance | 120.00 | 0.00 | 0.00 | 90.00 | 100.00 | 0.00 |

Logros
Se han actualizado 36 procedimientos del Sistema

Beneficios
Beneficios
Se avanza en la cultura del mejoramiento continuo para prestar un mejor servicio a la ciudadanía

| Acciones de la Entidad por Indicador | Fecha Prog. | Descripción del Avance de Acciones |
|---|--------------------|--|
| Desarrollo del primer ciclo de auditorías internas de calidad | 30-SEP-06 | |
| Expedición de la Resolución que integra el Sistema de Calidad con el Modelo Estandar de Control Interno | 30-SEP-06 | |
| Desarrollo de actividades de sensibilización | 31-DEC-08 | Texto5 Comité de Despacho, con la participación de todo el equipo directivo, se definió el plan estratégico de la entidad 2008-2012 asociado al nuevo mapa de procesos del Sistema. |
| Desarrollo del primer ciclo de auditorías externas de segunda parte | 30-SEP-06 | |
| Mejoramiento de procedimientos | 31-DEC-08 | Se han actualizado 36 procedimientos con la nueva metodología que permite apreciar de manera resumida los cambios atendidos, facilitando una mejor lectura y comprensión de los cambios a los documentos del sistema. De otra parte se redefinió el direccionamiento estratégico incluyendo cambios en la misión, visión y mapa de procesos. |

* META QUE NO SUMA: Se debe observar su programación y ejecución en cada vigencia.

** INDICADOR QUE NO SUMA: Se debe observar su programación y ejecución en cada vigencia.

Bogotá Sin Indiferencia. Un Compromiso Social contra la Pobreza y la Exclusión 2004 - 2008

Plan de Acción - Componentes de Gestión y de Inversión.

SECRETARÍA DISTRITAL DE PLANEACIÓN

| | | | | | | | | | | |
|--|-------------|-----------|-------------|-----------|-------------|-----------|------------------------------------|-----------|-------------|-----------|
| 04 Objetivo de Gestión Pública Humana | 2004 | | 2005 | | 2006 | | Recursos Millones de \$ Corrientes | | | |
| | Programado | Ejecutado | Programado | Ejecutado | Programado | Ejecutado | 2007 | | 2008 | |
| | \$1,750 | \$1,746 | \$7,149 | \$6,811 | \$3,731 | \$3,646 | Programado | Ejecutado | Programado | Ejecutado |
| 30 Programa Administración moderna y humana | \$1,750 | \$1,746 | \$4,694 | \$4,392 | \$2,762 | \$2,704 | \$2,219 | \$2,164 | \$2,655 | \$1,324 |

| | | | | | | | | | |
|--|--------|-----------------------|--------------------------------|--------|--------|------|------|------|-------|
| Indicador del Compromiso 658 Número de eventos de inducción, actualización o sensibilización para el mejoramiento de las competencias de los servidores públicos | | ACUMULADO P.D. | AVANCE EN CADA VIGENCIA | | | | | | |
| | | | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | | |
| | | | Programación | 6.00 | 0.00 | 0.00 | 3.00 | 3.00 | 0.00 |
| | | | Ejecución | 24.00 | 0.00 | 0.00 | 3.00 | 7.00 | 14.00 |
| % Avance | 400.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 | 233.33 | 0.00 | | | |

Logros
Esta meta ya fue alcanzada en el primer trimestre de la vigencia 2008, por lo tanto se finaliza este indicador

Beneficios
Se beneficiaron 350 servidores públicos obteniendo un mayor conocimiento de la entidad y de la ciudad, generando un mayor sentido de pertenencia y compromiso por la misma.

| Componente de Inversión | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--------------------------------|--|---------|-----------|-------|---------|-----------|--------|----------|-----------|--------|----------|-----------|--------|----------|-----------|-------|----------|-----------|-------|
| Cód. Proy. | Proyectos/Metas Descripción | 2004 | | | 2005 | | | 2006 | | | 2007 | | | 2008 | | | TOTAL | | |
| | | Progr. | Ejecutado | | Progr. | Ejecutado | | Progr. | Ejecutado | | Progr. | Ejecutado | | Progr. | Ejecutado | | Progr. | Ejecutado | |
| 311 | Calidad y fortalecimiento institucional | \$1,750 | \$1,746 | 99.79 | \$4,694 | \$4,392 | 93.57 | \$2,762 | \$2,704 | 97.87 | \$2,219 | \$2,164 | 97.54 | \$2,655 | \$1,324 | 49.9 | \$14,080 | \$12,330 | 87.6 |
| | Implementar 1 Sistema De Gestión De Calidad. | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 0.40 | 0.35 | 87.50 | 0.35 | 0.35 | 100.00 | 0.30 | 0.15 | 50.00 | 1.00 | 0.85 | 85 |
| | Adecuar 3 Piso De Las Instalaciones Físicas Del Dapd | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 3.00 | 1.00 | 33.33 | 2.00 | 2.00 | 100.00 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 3.00 | 3.00 | 100 |
| | Implementar 1 Proceso De Reestructuración Del Dapd | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0 |
| | Suspendida | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| * | Capacitar 350 Servidores Públicos En Programas De Cultura Ética, Moral Y Transparencia | 0.00 | | 0.00 | 350.00 | 350.00 | 100.00 | 350.00 | 350.00 | 100.00 | 350.00 | 350.00 | 100.00 | 350.00 | 350.00 | ***** | | | |
| | Organizar 8283 Metros Lineales Del Archivo De Predios, De Gestión Y Central O Administrativo | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 200.00 | 840.00 | 420.00 | 7,350.00 | 1,193.00 | 16.23 | 1,967.00 | 1,967.00 | 100.00 | 4,283.00 | 903.00 | 21.08 | 8,283.00 | 4,903.00 | 59.19 |
| | Reponer 9 Vehiculos Del Parque Automotor Del Dapd | 0.00 | | 0.00 | 14.00 | 4.00 | 28.57 | 3.00 | 3.00 | 100.00 | 2.00 | 2.00 | 100.00 | 0.00 | | 0.00 | 9.00 | 9.00 | 100 |
| | Finalizada | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| * | Fortalecer 1 Macroproceso De Gestion Corporativa | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 1.00 | 1.00 | 100.00 | 1.00 | 1.00 | 100.00 | 1.00 | 0.79 | 79.00 | | | |

* META QUE NO SUMA: Se debe observar su programación y ejecución en cada vigencia.

** INDICADOR QUE NO SUMA: Se debe observar su programación y ejecución en cada vigencia.

Bogotá Sin Indiferencia. Un Compromiso Social contra la Pobreza y la Exclusión 2004 - 2008

Plan de Acción - Componentes de Gestión y de Inversión.

SECRETARÍA DISTRITAL DE PLANEACIÓN

| | | | | | | | | | | |
|---|-------------|-----------|-------------|-----------|-------------|-----------|------------------------------------|-----------|-------------|-----------|
| 04 Objetivo de Gestión Pública Humana | 2004 | | 2005 | | 2006 | | Recursos Millones de \$ Corrientes | | | |
| | Programado | Ejecutado | Programado | Ejecutado | Programado | Ejecutado | 2007 | | 2008 | |
| | \$1,750 | \$1,746 | \$7,149 | \$6,811 | \$3,731 | \$3,646 | Programado | Ejecutado | Programado | Ejecutado |
| 36 Programa Comunicación para la solidaridad | \$0 | \$0 | \$2,455 | \$2,418 | \$968 | \$943 | \$2,030 | \$1,955 | \$1,471 | \$379 |

Compromiso PD: 236 Diseño y puesta en marcha del Sistema Distrital de Comunicación. Implementar la Red Bogotá de Comunicaciones. Tipo: Meta Plan

Componente de Gestión

Objetivo de la Entidad: Garantizar la disponibilidad, calidad, oportunidad y pertinencia de la información técnica del Distrito Capital requerida para la construcción de una sociedad equitativa, sostenible y competitiva, el crecimiento ordenado de la ciudad, el mejor aprovechamiento del territorio de Bogotá y la Región y la oportuna toma de decisiones

| | | | | | | | |
|---|-----------------------|-----------------------|--------------------------------|------|------|------|------|
| Indicador del Compromiso ** 621 Número de canales de interacción y comunicación con la ciudadanía | | ACUMULADO P.D. | AVANCE EN CADA VIGENCIA | | | | |
| | | | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 |
| | Programación | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 6.00 | 8.00 | 5.00 |
| | Ejecución % Avance | 92.00 | 0.00 | 0.00 | 6.00 | 8.00 | 1.00 |

Logros

Durante el primer semestre, la entidad realizó la publicación de dos avisos de prensa referentes a procesos de licitación que la entidad viene adelantando, de igual manera la publicación pedagógica de las UPZ's Ismael Perdomo, Arbolizadora y San Francisco.

Beneficios

La realización de diferentes canales de interacción y comunicación que la entidad vienen desarrollando, permiten a la ciudadanía conocer e informarse de los temas que la SDP lidera

| Acciones de la Entidad por Indicador | Fecha Prog. | Descripción del Avance de Acciones |
|---|--------------------|--|
| Publicacion Boletin DIVERCIUDAD | 31-DEC-06 | |
| Publicaciones del DAPD | 31-DEC-06 | |
| Emision de programas radiales | 31-DEC-06 | La oficina Asesora de Prensa y Comunicaciones dentro del plan de medios trazado para el año 2008, contemplo la realización y emisión de programas de radio sobre diferentes temas de la SDP, las cuales serán emitidas en el transcurso de la vigencia |
| Emision de programas de televisión | 31-DEC-06 | La oficina Asesora de Prensa y Comunicaciones programó la producción, posproducción y emisión de programas de televisión a través del Canal Capital |
| Realizacion de comerciales de televisión | 31-DEC-06 | La oficina Asesora de Prensa y Comunicaciones ha realizado los estudios previos para el plan de medios dentro del cual se encuentra la realización de programas de televisión y radio entre otras: |
| Realización videos institucionales | 31-DEC-06 | |

Componente de Inversión

| Proyectos/Metas | 2004 | | 2005 | | | 2006 | | | 2007 | | | 2008 | | TOTAL | | | | | |
|------------------------|--|--------------------|---------------|------------------|---------------|------------------|---------------|------------------|---------------|------------------|---------------|------------------|---------------|------------------|---------------|------------------|---------|---------|------|
| | Cód. Proy. | Descripción | Progr. | Ejecutado | Progr. | Ejecutado | Progr. | Ejecutado | Progr. | Ejecutado | Progr. | Ejecutado | Progr. | Ejecutado | Progr. | Ejecutado | | | |
| 376 | Estrategia de comunicaciones | \$0 | \$0 | 0 | \$2,455 | \$2,418 | 98.52 | \$968 | \$943 | 97.35 | \$2,030 | \$1,955 | 96.33 | \$1,471 | \$379 | 25.8 | \$6,923 | \$5,695 | 82.3 |
| | Diseñar 1 Estrategia De Comunicaciones Sobre Temas Estratégicos Del Dapd | 0.00 | | 0.00 | 1.00 | 1.00 | 100.00 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | 1.00 | 1.00 | 100 |
| | Finalizada | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| * | Implementar 1 Estrategia De Comunicaciones Sobre Temas Estratégicos Del Dapd | 0.00 | | 0.00 | 1.00 | 1.00 | 100.00 | 1.00 | 1.00 | 100.00 | 1.00 | 1.00 | 100.00 | 1.00 | 0.20 | 20.00 | | | |

* META QUE NO SUMA: Se debe observar su programación y ejecución en cada vigencia.

** INDICADOR QUE NO SUMA: Se debe observar su programación y ejecución en cada vigencia.

Bogotá Sin Indiferencia. Un Compromiso Social contra la Pobreza y la Exclusión 2004 - 2008

Plan de Acción - Componentes de Gestión y de Inversión.

SECRETARÍA DISTRITAL DE PLANEACIÓN

| | | | | | | | | | | |
|---|-------------|-----------|-------------|-----------|-------------|-----------|------------------------------------|-----------|-------------|-----------|
| 04 Objetivo de Gestión Pública Humana | 2004 | | 2005 | | 2006 | | Recursos Millones de \$ Corrientes | | | |
| | Programado | Ejecutado | Programado | Ejecutado | Programado | Ejecutado | 2007 | | 2008 | |
| | \$1,750 | \$1,746 | \$7,149 | \$6,811 | \$3,731 | \$3,646 | Programado | Ejecutado | Programado | Ejecutado |
| 36 Programa Comunicación para la solidaridad | \$0 | \$0 | \$2,455 | \$2,418 | \$968 | \$943 | \$2,030 | \$1,955 | \$1,471 | \$379 |

Componente de Inversión

| Cód. Proy. | Proyectos/Metas Descripción | 2004 | | 2005 | | | 2006 | | | 2007 | | | 2008 | | TOTAL | |
|--|--------------------------------|--------|-----------|--------|-----------|--------|--------|-----------|--------|--------|-----------|--------|--------|-----------|--------|-----------|
| | | Progr. | Ejecutado | Progr. | Ejecutado | | Progr. | Ejecutado | | Progr. | Ejecutado | | Progr. | Ejecutado | Progr. | Ejecutado |
| * Producir 1 Paquete De Instrumentos Del Componente Informar | | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 1.00 | 100.00 | 1.00 | 1.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.20 | 20.00 | | |
| * Producir 1 Paquete De Instrumentos Del Componente Contextualizar | | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 1.00 | 100.00 | 1.00 | 1.00 | 100.00 | 1.00 | 1.00 | 100.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | |
| * Producir 1 Paquete De Instrumento Del Componente Construir Agenda Publica Finalizada | | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 1.00 | 100.00 | 1.00 | 1.00 | 100.00 | 1.00 | 1.00 | 100.00 | 1.00 | 0.10 | 10.00 | |
| * Producir 1 Paquete De Instrumentos Del Componente Colectivizar | | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 1.00 | 100.00 | 1.00 | 1.00 | 100.00 | 1.00 | 1.00 | 100.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | |
| * Diseñar E Implementar 1 Esquema De Seguimiento Y Evaluación A La Estrategia De Comunicación Suspendida | | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| * Implementar 1 Estrategia De Comunicaciones Para Promover Entre La Ciudadanía La Cultura De La Previsión Y La Planeación Y Mejorar La Interlocución Entre Los Agentes Del Sistema | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 1.00 | 100.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | |

* META QUE NO SUMA: Se debe observar su programación y ejecución en cada vigencia.

** INDICADOR QUE NO SUMA: Se debe observar su programación y ejecución en cada vigencia.

Bogotá Sin Indiferencia. Un Compromiso Social contra la Pobreza y la Exclusión 2004 - 2008

Plan de Acción - Componentes de Gestión y de Inversión.

SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL

01 Eje Social

01 Programa Bogotá sin hambre

Compromiso PD: 1 Alcanzar una cobertura de 625.000 personas con apoyo alimentario y nutricional diario con preferencia en los niños, niñas, los adultos y adultas mayores y las personas con discapacidad. Tipo: Meta Plan

Componente de Gestión

Objetivo de la Entidad: Mejorar las condiciones nutricionales de las poblaciones en situación de mayor pobreza y vulnerabilidad

| Indicador del Compromiso | | ACUMULADO P.D. | AVANCE EN CADA VIGENCIA | | | | |
|--|--------------|----------------|-------------------------|-----------|------------|------------|------------|
| | | | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 |
| ** 624 No. de cupos de apoyo alimentario | Programación | 115,960.00 | 44,554.00 | 61,551.00 | 112,943.00 | 115,471.00 | 115,960.00 |
| | Ejecución | | 44,554.00 | 61,551.00 | 101,665.00 | 113,320.00 | 113,271.00 |
| | % Avance | 97.70 | | | | | |

Retrasos

A mayo de 2008 se presentaron dificultades en la selección de predios según los requerimientos técnicos establecidos para la operación de los servicios ofrecidos a adultos/as con limitación física y/o mental y habitante de calle. Retrasos en los servicios de enfermería y profesionales sociales para la atención de personas mayores. Modificación en los gramajes de productos de canastas complementarias. Continua la suspensión del servicio de 2dos turnos de almuerzo para niños-as no vinculados a los programas de primera infancia, por un rediseño en el servicio.

Solución y propuesta de mejoramiento

Se realizaron planes de mejoramiento para la selección de predios y de operadores de los servicios requeridos en los proyectos dirigidos a adultos/as con limitación física y mental, habitante de calle y persona mayor. La evaluación de interventoría, parametrizo criterios específicos de alimentos para la población objeto de atención. Se está diseñando una estrategia de atención más integral para los niños-as y sus familias que no se encuentran vinculados a ningún programa de Educación inicial.

Logros

A mayo 31 de 2008 se ofrecieron 113,271 cupos de atención alimentaria distribuidos así: 43,553 almuerzos/día en Comedores Comunitarios, 27,124 cupos equivalentes de apoyo alimentario a través de Canastas Complementarias de Alimentos y 42,594 cupos/día de atención alimentaria a población de proyectos SDIS (niños-as en educación inicial, en situación de riesgo o con medida de protección legal, en explotación laboral infantil, con discapacidad, adultos mayores y ciudadanos-as habitantes de calle), e incluyen 920 cupos de apoyo alimentario (segundos turnos de almuerzo) para niños-as de 0 a 5 años que no se encuentran en proyectos de educación inicial de la SDIS ni del ICBF. Adicionalmente, se registra la entrega de bonos canjeables por alimentos así: 8.701 bonos/mes a familias gestantes y 2.073 bonos/mes complementarios a mujeres gestantes con bajo peso y madres con hijos-as nacidos-as con bajo peso y 3.097 bonos año a familias en emergencia sociales y catastróficas. Por otra parte, se aumentó la cobertura para la población que se atiende a través de canastas complementarias de alimentos en zonas rurales, indígenas y zonas sin condiciones higiénico sanitarias. A mayo 31 de 2008, se encontraban operando 134 comedores comunitarios de 136 contratados por la SDIS y 110 (28,218 cupos día de alimentación) de 169 contratados por los Fondos de Desarrollo Local. A través del servicio de canasta complementaria de alimentos, se entregaron 9.780 (esto queda igual, por que se reportó lo mismo que en marzo, o las equivalencias en canastas cambian). canastas mensuales de apoyo alimentario, equivalentes a 27,124 cupos/día de apoyo alimentario, así: 4.044 canastas (4.044 cupos) para personas en condiciones de discapacidad severa, 700 (2.696 cupos) para familias indígenas que habitan en Bogotá, 842 (3.703 cupos) para familias ubicadas en zonas rurales de Sumapaz, Usme, Chapinero, Suba y Santa Fe, y 4.194 (16.681 cupos) para familias ubicadas en zonas geográficas sin condiciones higiénico sanitarias. Se realizó la identificación y focalización de la población ROM programa de Canasta Básica complementaria de alimentos para atender mensualmente 52 familias pertenecientes a la comunidad gitana que habita en el Distrito.

Beneficios

El apoyo alimentario durante 2 años continuos, brindado a la población menor de seis años, permite la erradicación del enflaquecimiento patológico de los niños-as que son atendidos en los Jardines Infantiles. La práctica de la lactancia materna permite el mejoramiento de las condiciones de vida familiar y garantiza el derecho a una adecuada alimentación y nutrición desde el inicio de la vida. Incremento de la cobertura en los servicios dirigidos a poblaciones en situación de discapacidad cognitiva, niños -as y jóvenes identificados en explotación laboral infantil. Con el incremento de la cobertura se logra un mejoramiento en la calidad del servicio y acceso de nuevas personas en condición de vulnerabilidad. Se ofrece a la población beneficiaria de los comedores comunitarios una ración diaria de alimento a través de un almuerzo caliente que es adecuada e inocua, con el aporte del 35% al 40% de las recomendaciones diarias de calorías y nutrientes. Entrega de canastas complementarias de Alimentos conformadas de acuerdo a los requerimientos nutricionales del 35% al 40% de las recomendaciones diarias de calorías y nutrientes a las familias en situación de alto nivel de vulnerabilidad, de forma mensual y diaria. Fortalecimiento en el servicio de atención que se ofrece a personas habitantes de calle y personas ubicadas en zonas de alto deterioro urbano, brindando alimentación, cuidado personal y talleres de capacitación con el fin de lograr la inclusión social de esta población.

| Acciones de la Entidad por Indicador | Fecha Prog. | Descripción del Avance de Acciones |
|---|-------------|---|
| Gestionar modificación de la ley 633 de 2000 | 31-DEC-05 | |
| Participar en la construcción de lineamientos distritales unificados para el seguimiento al Bienestar Nutricional | 31-DEC-06 | |
| Seguimiento de la ruta para la atención de niños y niñas identificados en déficit para la talla | 31-DEC-08 | A mayo de 2008 se adelantó el levantamiento de la información antropométrica así: 374 JARDINES 5.646 niños-as; a Gestantes y lactantes 6.507 mujeres; CENTROS |

* META QUE NO SUMA: Se debe observar su programación y ejecución en cada vigencia.

** INDICADOR QUE NO SUMA: Se debe observar su programación y ejecución en cada vigencia.

Version Plan de Accion: Ultima Version Oficial Fecha de corte: 31-05-2008

Bogotá Sin Indiferencia. Un Compromiso Social contra la Pobreza y la Exclusión 2004 - 2008

Plan de Acción - Componentes de Gestión y de Inversión.

SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL

| | | | | | | | | | | |
|--------------------------------------|-------------|-----------|-------------|-----------|-------------|-----------|---|-----------|-------------|-----------|
| 01 Eje Social | 2004 | | 2005 | | 2006 | | Recursos Millones de \$ Corrientes | | | |
| | Programado | Ejecutado | Programado | Ejecutado | Programado | Ejecutado | 2007 | | 2008 | |
| | \$92,428 | \$92,186 | \$227,939 | \$227,513 | \$311,375 | \$308,614 | Programado | Ejecutado | Programado | Ejecutado |
| 01 Programa Bogotá sin hambre | \$22,361 | \$22,317 | \$31,879 | \$31,876 | \$57,836 | \$57,804 | \$82,425 | \$81,848 | \$85,992 | \$47,129 |

| | | |
|---|--------------------|---|
| Acciones de la Entidad por Indicador | Fecha Prog. | Descripción del Avance de Acciones |
| | | AMAR 1.198 niños-as; ADULTO MAYOR 737 personas. Se inicio el proceso de diagnóstico nutricional, dado que ya se cuenta con la toma de medidas antropométricas de la población atendida por la SDIS. |

Componente de Inversión

| Cód. Proy. | Proyectos/Metas Descripción | 2004 | | 2005 | | 2006 | | 2007 | | 2008 | | TOTAL | | | | | | | |
|------------|---|-----------|-----------|--------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|--------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-------|-----------|-----------|-------|
| | | Progr. | Ejecutado | Progr. | Ejecutado | Progr. | Ejecutado | Progr. | Ejecutado | Progr. | Ejecutado | Progr. | Ejecutado | | | | | | |
| 212 | Comedores comunitarios: Un medio para restablecer el derecho a la alimentación | \$7,285 | \$7,278 | 99.9 | \$11,937 | \$11,937 | 100 | \$33,688 | \$33,683 | 99.99 | \$52,988 | \$52,431 | 98.95 | \$56,543 | \$28,479 | 50.4 | \$162,442 | \$133,809 | 82.4 |
| | * Brindar 5915 Almuerzos Diarios Suministrados A Familias En Condiciones De Vulnerabilidad Y Pobreza Que Reciben La Alimentación Con El Aporte Nutricional. Suspendida | 10,000.00 | 5,915.00 | 59.15 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | | | |
| | Formar A 69824 Beneficiarios-As De Comedores En Actitudes Y Hábitos Alimentarios Y De Vida Saludables | 3,500.00 | 4,540.00 | 129.71 | 13,800.00 | 20,969.00 | 151.95 | 9,570.00 | 3,929.00 | 41.06 | 21,500.00 | 18,886.00 | 87.84 | 21,500.00 | 4,512.00 | 20.99 | 69,824.00 | 52,836.00 | 75.67 |
| | Facilitar A 7690 Beneficiarios-As De Comedores El Acceso A La Red De Servicios Sociales Básicos. Suspendida | 3,500.00 | 1,500.00 | 42.86 | 21,265.00 | 6,190.00 | 29.11 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | 7,690.00 | 7,690.00 | 100 |
| | Formar A 80800 Beneficiarios-As De Comedores En Valores, Derechos Y Deberes Ciudadanos. | 3,500.00 | 2,000.00 | 57.14 | 13,800.00 | 20,969.00 | 151.95 | 9,570.00 | 9,129.00 | 95.39 | 21,500.00 | 27,202.00 | 126.52 | 21,500.00 | 18,359.00 | 85.39 | 80,800.00 | 77,659.00 | 96.11 |
| | Diseñar 2.35 Estrategias De Comunicación Que Contribuyen A La Sostenibilidad Del Proyecto Comedores Comunitarios. Suspendida | 1.00 | 1.00 | 100.00 | 1.00 | 0.70 | 70.00 | 1.30 | 0.65 | 50.00 | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | 2.35 | 2.35 | 100 |
| | * Atender En 44283 Cupos Con Apoyo Alimentario A Los Beneficiarios De Comedores Comunitarios | 0.00 | | 0.00 | 24,233.00 | 20,969.00 | 86.53 | 44,758.00 | 35,843.00 | 80.08 | 44,758.00 | 44,068.00 | 98.46 | 44,283.00 | 43,553.00 | 98.35 | | | |
| | * Atender En 4044 Cupos Mes A Personas En Condiciones De Discapacidad Severa Con Apoyo Alimentario | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 2,700.00 | 3,110.00 | 115.19 | 4,000.00 | 4,044.00 | 101.10 | 4,044.00 | 4,044.00 | ***** | | | |
| | * Atender En 284 Cupos Mes A Familias Campesinas E Indigenas Que Habitan En Areas Urbana Y Rural De Bogotá Con Canastas Nutricionales Complementarias Suspendida | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 284.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | | | |
| | Referenciar A 23560 Personas Beneficiarias De Los Comedores Comunitarios A La Red De Servicios Sociales Básicos | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 22,310.00 | 4,659.00 | 20.88 | 6,200.00 | 8,901.00 | 143.56 | 10,000.00 | 2,605.00 | 26.05 | 23,560.00 | 16,165.00 | 68.61 |
| | * Entregar Mensualmente 4194 Canastas Complementarias De Alimentos A Familias Que Habitan En Zonas Geográficas Sin Condiciones Higienico Sanitarias | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 4,100.00 | 4,137.00 | 100.90 | 4,137.00 | 4,137.00 | 100.00 | 4,194.00 | 4,194.00 | ***** | | | |

* META QUE NO SUMA: Se debe observar su programación y ejecución en cada vigencia.

** INDICADOR QUE NO SUMA: Se debe observar su programación y ejecución en cada vigencia.

Version Plan de Accion: Ultima Version Oficial Fecha de corte: 31-05-2008

Bogotá Sin Indiferencia. Un Compromiso Social contra la Pobreza y la Exclusión 2004 - 2008

Plan de Acción - Componentes de Gestión y de Inversión.

SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL

| | | | | | | | | | | |
|--------------------------------------|-------------|-----------|-------------|-----------|-------------|-----------|------------------------------------|-----------|-------------|-----------|
| 01 Eje Social | 2004 | | 2005 | | 2006 | | Recursos Millones de \$ Corrientes | | | |
| | Programado | Ejecutado | Programado | Ejecutado | Programado | Ejecutado | 2007 | | 2008 | |
| | \$92,428 | \$92,186 | \$227,939 | \$227,513 | \$311,375 | \$308,614 | Programado | Ejecutado | Programado | Ejecutado |
| 01 Programa Bogotá sin hambre | \$22,361 | \$22,317 | \$31,879 | \$31,876 | \$57,836 | \$57,804 | \$82,425 | \$81,848 | \$85,992 | \$47,129 |

Componente de Inversión

| Cód. Proy. | Proyectos/Metas Descripción | 2004 | | 2005 | | 2006 | | | 2007 | | | 2008 | | TOTAL | | | | | |
|------------|--|-----------|-----------|--------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|------------|------------|--------|------------|-----------|----------|------------|------------|-------|
| | | Progr. | Ejecutado | Progr. | Ejecutado | Progr. | Ejecutado | | Progr. | Ejecutado | Progr. | Ejecutado | Progr. | Ejecutado | | | | | |
| | * Entregar Mensualmente 842 Canastas Complementarias De Alimentos A Familias Campesinas Que Habitan En El Area Rural De Bogotá | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 650.00 | 659.00 | 101.38 | 667.00 | 670.00 | 100.45 | 842.00 | 842.00 | ***** | | | | | |
| | * Entregar Mensualmente 700 Canastas Complementarias De Alimentos A Familias Indigenas Que Habitan En El Distrito Capital | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 602.00 | 291.00 | 48.34 | 700.00 | 675.00 | 96.43 | 700.00 | 700.00 | ***** | | | | | |
| 7314 | Seguridad alimentaria y nutricional | \$14,299 | \$14,269 | 99.79 | \$19,941 | \$19,939 | 99.99 | \$24,148 | \$24,121 | 99.89 | \$29,437 | \$29,417 | 99.93 | \$29,448 | \$18,649 | 63.3 | \$117,275 | \$106,395 | 90.7 |
| | * Brindar En 35081 Cupos Apoyo Alimentario A Los Diferentes Beneficiarios De Los Proyectos Dabs Suspendida | 35,390.00 | 35,081.00 | 99.13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | | |
| | * Ofrecer 1256 Cupos De Apoyo Alimentario A Niños-As De 0 A 5 Años No Vinculados A Programas De Primera Infancia, En Un Segundo Turno De Almuerzos En Jardines Infantiles Dabs | 1,256.00 | 490.00 | 39.01 | 1,256.00 | 1,220.00 | 97.13 | 1,256.00 | 1,230.00 | 97.93 | 1,256.00 | 1,223.00 | 97.37 | 1,256.00 | 920.00 | 73.25 | | | |
| | Entregar 174150 Bonos De Apoyo Alimentario Fin De Año A Niños-As Menores De 5 Años Y Niños-As Con Limitaciones Cognitivas Menores De 18 Años | 36,463.00 | 8,206.00 | 22.51 | 65,989.00 | 57,023.00 | 86.41 | 34,509.00 | 34,037.00 | 98.63 | 34,929.00 | 37,403.00 | 107.08 | 37,481.00 | 0.00 | 0.00 | 174,150.00 | 136,669.00 | 78.48 |
| | * Vigilar En 100000 Cupos El Estado Nutricional De Beneficiarios-As Dabs. | 38,196.00 | 37,887.00 | 99.19 | 52,925.00 | 51,423.00 | 97.16 | 54,000.00 | 95,506.00 | 176.86 | 100,000.00 | 139,928.00 | 139.93 | 100,000.00 | 0.00 | 0.00 | | | |
| | Formar En 2545 Cupos A Los Beneficiarios De Proyectos Dabs En Estilos De Vida Y Alimentacion Saludable Suspendida | 1,200.00 | 1,200.00 | 100.00 | 1,200.00 | 1,345.00 | 112.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,545.00 | 2,545.00 | 100 | |
| | Implementar 1 Estrategias De Comunicación Para Difundir Los Estilos De Vida Y Alimentación Saludable Suspendida | 1.00 | 0.70 | 70.00 | 0.30 | 0.90 | 300.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 1.60 | 160 | |
| | Entregar 9446 Bonos De Apoyo Alimentario Para Familias En Situación De Desplazamiento O Familias En Emergencia Suspendida | 3,780.00 | 6,264.00 | 165.71 | 3,182.00 | 4,288.00 | 134.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9,446.00 | 10,552.00 | 111.71 | |
| | * Brindar En 39425 Cupos Apoyo Alimentario A Los Diferentes Beneficiarios De Los Proyectos Dabs | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 36,248.00 | 35,508.00 | 97.96 | 37,200.00 | 36,324.00 | 97.65 | 37,664.00 | 37,032.00 | 98.32 | 39,425.00 | 36,620.00 | 92.89 | | | |
| | * Brindar 8645 Bonos Mensuales A Mujeres Gestantes Y Lactantes Con Gestaciones Únicas Con Apoyo Nutricional | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7,191.00 | 7,191.00 | 100.00 | 8,645.00 | 8,645.00 | 100.00 | 8,645.00 | 8,604.00 | 99.53 | 8,645.00 | 8,600.00 | 99.48 | | | |
| | * Brindar 100 Bonos Mensuales A Mujeres Gestantes Y Lactantes Con Gestaciones Multiples Con Apoyo Nutricional | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 90.00 | 90.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 96.00 | 96.00 | 100.00 | 101.00 | ***** | | | |

* META QUE NO SUMA: Se debe observar su programación y ejecución en cada vigencia.

** INDICADOR QUE NO SUMA: Se debe observar su programación y ejecución en cada vigencia.

Version Plan de Accion: Ultima Version Oficial Fecha de corte: 31-05-2008

Bogotá Sin Indiferencia. Un Compromiso Social contra la Pobreza y la Exclusión 2004 - 2008

Plan de Acción - Componentes de Gestión y de Inversión.

SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL

| 01 Eje Social | 2004 | | 2005 | | 2006 | | Recursos Millones de \$ Corrientes | | | |
|--------------------------------------|------------|-----------|------------|-----------|------------|-----------|------------------------------------|-----------|------------|-----------|
| | Programado | Ejecutado | Programado | Ejecutado | Programado | Ejecutado | 2007 | | 2008 | |
| | | | | | | | Programado | Ejecutado | Programado | Ejecutado |
| | \$92,428 | \$92,186 | \$227,939 | \$227,513 | \$311,375 | \$308,614 | \$346,171 | \$344,078 | \$368,544 | \$213,733 |
| 01 Programa Bogotá sin hambre | \$22,361 | \$22,317 | \$31,879 | \$31,876 | \$57,836 | \$57,804 | \$82,425 | \$81,848 | \$85,992 | \$47,129 |

Componente de Inversión

| Cód. Proy. | Proyectos/Metas Descripción | 2004 | | 2005 | | | 2006 | | | 2007 | | | 2008 | | | TOTAL | | |
|------------|--|--------|-----------|----------|-----------|-------|----------|-----------|--------|----------|-----------|--------|----------|-----------|-------|-----------|-----------|------|
| | | Progr. | Ejecutado | Progr. | Ejecutado | | Progr. | Ejecutado | | Progr. | Ejecutado | | Progr. | Ejecutado | | Progr. | Ejecutado | |
| | * Brindar 2200 Bonos Mensuales Complementarios A La Mujer Gestante Con Bajo Peso Y A Madres Con Hijos-As Nacidos-As Con Bajo Peso | 0.00 | 0.00 | 2,200.00 | 2,156.00 | 98.00 | 2,200.00 | 2,109.00 | 95.86 | 2,200.00 | 2,038.00 | 92.64 | 2,200.00 | 2,073.00 | 94.23 | | | |
| | Brindar A 46445 Personas Capacitación Y Asesoría En Estilos De Vida, Alimentación Saludable Buenas Practicas De Manufactura Y Vigilancia Nutricional | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 8,700.00 | 24,029.00 | 276.20 | 8,700.00 | 13,716.00 | 157.66 | 8,700.00 | 3,268.00 | 37.56 | 46,445.00 | 41,013.00 | 88.3 |
| | Desarrollar El 100 Por Ciento De La Estrategia De Comunicación Para Difundir Los Estilos De Vida Y Alimentación Saludable | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 40.00 | 39.00 | 97.50 | 31.00 | 29.00 | 93.55 | 32.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 | 68.00 | 68 |

* META QUE NO SUMA: Se debe observar su programación y ejecución en cada vigencia.

** INDICADOR QUE NO SUMA: Se debe observar su programación y ejecución en cada vigencia.

Bogotá Sin Indiferencia. Un Compromiso Social contra la Pobreza y la Exclusión 2004 - 2008

Plan de Acción - Componentes de Gestión y de Inversión.

SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL

| 01 Eje Social | 2004 | | 2005 | | 2006 | | Recursos Millones de \$ Corrientes | | | |
|--------------------------------------|------------|-----------|------------|-----------|------------|-----------|------------------------------------|-----------|------------|-----------|
| | Programado | Ejecutado | Programado | Ejecutado | Programado | Ejecutado | 2007 | | 2008 | |
| | | | | | | | Programado | Ejecutado | Programado | Ejecutado |
| | \$92,428 | \$92,186 | \$227,939 | \$227,513 | \$311,375 | \$308,614 | \$346,171 | \$344,078 | \$368,544 | \$213,733 |
| 01 Programa Bogotá sin hambre | \$22,361 | \$22,317 | \$31,879 | \$31,876 | \$57,836 | \$57,804 | \$82,425 | \$81,848 | \$85,992 | \$47,129 |

Compromiso PD: 3 Orientar, formar y capacitar en nutrición y en hábitos de vida saludable a 125.000 personas. Tipo: Meta Plan

Componente de Gestión

Objetivo de la Entidad: Mejorar las condiciones nutricionales de las poblaciones en situación de mayor pobreza y vulnerabilidad

| Indicador del Compromiso | | ACUMULADO P.D. | AVANCE EN CADA VIGENCIA | | | | |
|---------------------------|--------------|----------------|-------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| | | | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 |
| 3 N° de personas formadas | Programación | 117,797.00 | 5,779.00 | 23,660.00 | 18,270.00 | 30,200.00 | 39,888.00 |
| | Ejecución | 99,044.00 | 5,779.00 | 23,660.00 | 27,958.00 | 32,602.00 | 9,045.00 |
| | % Avance | 84.08 | 100.00 | 100.00 | 153.03 | 107.95 | 22.68 |

Retrasos

No se ha iniciado la capacitación al personal de las unidades operativas de acuerdo a las deficiencias encontradas en el parcial y final del perfil sanitario, teniendo en cuenta que las visitas terminaron en el mes de marzo.

Solución y propuesta de mejoramiento

Se inicio con los procesos de capacitación, especialmente a profesionales que tienen relación con la educación inicial en el que se esta socializando e implementando la Guía Técnica de Saneamiento Básico.

Logros

A mayo 31 de 2008, se formaron en orientación nutricional, hábitos de vida saludable, buenas practicas y manipulación de alimentos 9.045 personas, así: 3.268 personas de familias de niños y niñas vinculados a Jardines infantiles y 5.777 personas mediante el proyecto de Comedores comunitarios en la modalidad de comida caliente e incluye personas beneficiarias de canastas complementarias de alimentos. El componente de inclusión social posibilita el reconocimiento del entorno y contexto en el que habitan las personas con mayor vulnerabilidad y permite fortalecer el servicio de atención a personas vinculadas al proyecto de Comedores comunitarios mediante los planteamientos de la política pública de seguridad alimentaria y nutricional. Se inicio el pilotaje del componente al Sistema de Abastecimiento, teniendo en cuenta lo establecido por la Política de Seguridad alimentaria y nutricional. Adicionalmente, se realizó la promoción de actividades de orientación en alimentación y nutrición a niñas-os y a sus propios cuidadores. Mejoramiento de hábitos alimenticios en la población. Socialización del perfil sanitario del 100% de las unidades de atención de jardines infantiles, centros amar y centros crecer, lo que permitió generar procesos de capacitación en esta área. Se realizó la Identificación y promoción de factores de riesgo que puedan generar inseguridad alimentaria y nutricional en los diferentes entornos de la población atendida por la Secretaría Distrital de Integración Social.

Beneficios

La formación en nutrición y hábitos de vida saludable constituye un factor clave de sostenibilidad de las mejoras nutricionales logradas en la población más vulnerable de la ciudad.

Componente de Inversión

| Cód. Proy. | Proyectos/Metas Descripción | 2004 | | | 2005 | | | 2006 | | | 2007 | | | 2008 | | | TOTAL | | |
|------------|---|-----------|-----------|--------|-----------|-----------|--------|----------|-----------|-------|-----------|-----------|-------|-----------|-----------|----------|-----------|-----------|-------|
| | | Progr. | Ejecutado | | Progr. | Ejecutado | | Progr. | Ejecutado | | Progr. | Ejecutado | | Progr. | Ejecutado | | Progr. | Ejecutado | |
| 212 | Comedores comunitarios: Un medio para restablecer el derecho a la alimentación | \$7,285 | \$7,278 | 99.9 | \$11,937 | \$11,937 | 100 | \$33,688 | \$33,683 | 99.99 | \$52,988 | \$52,431 | 98.95 | \$56,543 | \$28,479 | 50.4 | \$162,442 | \$133,809 | 82.4 |
| | * Brindar 5915 Almuerzos Diarios Suministrados A Familias En Condiciones De Vulnerabilidad Y Pobreza Que Reciben La Alimentación Con El Aporte Nutricional. Suspendida | 10,000.00 | 5,915.00 | 59.15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | |
| | Formar A 69824 Beneficiarios-As De Comedores En Actitudes Y Hábitos Alimentarios Y De Vida Saludables | 3,500.00 | 4,540.00 | 129.71 | 13,800.00 | 20,969.00 | 151.95 | 9,570.00 | 3,929.00 | 41.06 | 21,500.00 | 18,886.00 | 87.84 | 21,500.00 | 4,512.00 | 20.99 | 69,824.00 | 52,836.00 | 75.67 |
| | Facilitar A 7690 Beneficiarios-As De Comedores El Acceso A La Red De Servicios Sociales Básicos. Suspendida | 3,500.00 | 1,500.00 | 42.86 | 21,265.00 | 6,190.00 | 29.11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7,690.00 | 7,690.00 | 100 | |

* META QUE NO SUMA: Se debe observar su programación y ejecución en cada vigencia.

** INDICADOR QUE NO SUMA: Se debe observar su programación y ejecución en cada vigencia.

Version Plan de Accion: Ultima Version Oficial Fecha de corte: 31-05-2008

Bogotá Sin Indiferencia. Un Compromiso Social contra la Pobreza y la Exclusión 2004 - 2008

Plan de Acción - Componentes de Gestión y de Inversión.

SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL

| | | | | | | | | | | |
|--------------------------------------|-------------|-----------|-------------|-----------|-------------|-----------|------------------------------------|-----------|-------------|-----------|
| 01 Eje Social | 2004 | | 2005 | | 2006 | | Recursos Millones de \$ Corrientes | | | |
| | Programado | Ejecutado | Programado | Ejecutado | Programado | Ejecutado | 2007 | | 2008 | |
| | \$92,428 | \$92,186 | \$227,939 | \$227,513 | \$311,375 | \$308,614 | Programado | Ejecutado | Programado | Ejecutado |
| 01 Programa Bogotá sin hambre | \$22,361 | \$22,317 | \$31,879 | \$31,876 | \$57,836 | \$57,804 | \$82,425 | \$81,848 | \$85,992 | \$47,129 |

Componente de Inversión

| Cód. Proy. | Proyectos/Metas Descripción | 2004 | | 2005 | | | 2006 | | | 2007 | | | 2008 | | TOTAL | | | | |
|------------|---|----------|-----------|--------|-----------|-----------|--------|-----------|-----------|--------|-----------|-----------|--------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-------|
| | | Progr. | Ejecutado | Progr. | Ejecutado | | Progr. | Ejecutado | | Progr. | Ejecutado | | Progr. | Ejecutado | Progr. | Ejecutado | | | |
| | Formar A 80800 Beneficiarios-As De Comedores En Valores, Derechos Y Deberes Ciudadanos. | 3,500.00 | 2,000.00 | 57.14 | 13,800.00 | 20,969.00 | 151.95 | 9,570.00 | 9,129.00 | 95.39 | 21,500.00 | 27,202.00 | 126.52 | 21,500.00 | 18,359.00 | 85.39 | 80,800.00 | 77,659.00 | 96.11 |
| | Diseñar 2.35 Estrategias De Comunicación Que Contribuyen A La Sostenibilidad Del Proyecto Comedores Comunitarios. | 1.00 | 1.00 | 100.00 | 1.00 | 0.70 | 70.00 | 1.30 | 0.65 | 50.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 2.35 | 2.35 | 100 |
| | Suspendida | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | * Atender En 44283 Cupos Con Apoyo Alimentario A Los Beneficiarios De Comedores Comunitarios | 0.00 | | 0.00 | 24,233.00 | 20,969.00 | 86.53 | 44,758.00 | 35,843.00 | 80.08 | 44,758.00 | 44,068.00 | 98.46 | 44,283.00 | 43,553.00 | 98.35 | | | |
| | * Atender En 4044 Cupos Mes A Personas En Condiciones De Discapacidad Severa Con Apoyo Alimentario | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 2,700.00 | 3,110.00 | 115.19 | 4,000.00 | 4,044.00 | 101.10 | 4,044.00 | 4,044.00 | ***** | | | |
| | * Atender En 284 Cupos Mes A Familias Campesinas E Indigenas Que Habitan En Areas Urbana Y Rural De Bogotá Con Canastas Nutricionales Complementarias | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 284.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | |
| | Suspendida | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Referenciar A 23560 Personas Beneficiarias De Los Comedores Comunitarios A La Red De Servicios Sociales Básicos | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 22,310.00 | 4,659.00 | 20.88 | 6,200.00 | 8,901.00 | 143.56 | 10,000.00 | 2,605.00 | 26.05 | 23,560.00 | 16,165.00 | 68.61 |
| | * Entregar Mensualmente 4194 Canastas Complementarias De Alimentos A Familias Que Habitan En Zonas Geograficas Sin Condiciones Higienico Sanitarias | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 4,100.00 | 4,137.00 | 100.90 | 4,137.00 | 4,137.00 | 100.00 | 4,194.00 | 4,194.00 | ***** | | | |
| | * Entregar Mensualmente 842 Canastas Complementarias De Alimentos A Familias Campesinas Que Habitan En El Area Rural De Bogotá | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 650.00 | 659.00 | 101.38 | 667.00 | 670.00 | 100.45 | 842.00 | 842.00 | ***** | | | |
| | * Entregar Mensualmente 700 Canastas Complementarias De Alimentos A Familias Indigenas Que Habitan En El Distrito Capital | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 602.00 | 291.00 | 48.34 | 700.00 | 675.00 | 96.43 | 700.00 | 700.00 | ***** | | | |
| 7317 | Familias gestantes: Bebés sano/as y deseado/as | \$776 | \$770 | 99.17 | \$0 | \$0 | 0 | \$0 | \$0 | 0 | \$0 | \$0 | 0 | \$0 | \$0 | 0 | \$776 | \$770 | 99.2 |
| | * Atender En 8000 Cupos A Mujeres Gestantes Y Lactantes Con Gestaciones Únicas Con Apoyo Nutricional Y Formación En Estilos De Vida Y Alimentación Saludable | 6,530.00 | 6,530.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | |
| | Suspendida | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | * Atender En 50 Cupos A Mujeres Gestantes Y Lactantes Con Gestaciones Múltiples Con Apoyo Nutricional Y Formación En Estilos De Vida Y Alimentación Saludable | 50.00 | 70.00 | 140.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | |
| | Suspendida | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

* META QUE NO SUMA: Se debe observar su programación y ejecución en cada vigencia.

** INDICADOR QUE NO SUMA: Se debe observar su programación y ejecución en cada vigencia.

Version Plan de Accion: Ultima Version Oficial Fecha de corte: 31-05-2008

Bogotá Sin Indiferencia. Un Compromiso Social contra la Pobreza y la Exclusión 2004 - 2008

Plan de Acción - Componentes de Gestión y de Inversión.

SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL

| | | | | | | | | | | |
|--------------------------------------|-------------|-------------|-------------|---|------------|-----------|-------------|-------------|------------|-----------|
| 01 Eje Social | 2004 | 2005 | 2006 | Recursos Millones de \$ Corrientes | | | | | | |
| | Programado | Ejecutado | Programado | Ejecutado | Programado | Ejecutado | 2007 | 2008 | Programado | Ejecutado |
| | \$92,428 | \$92,186 | \$227,939 | \$227,513 | \$311,375 | \$308,614 | \$346,171 | \$344,078 | \$368,544 | \$213,733 |
| 01 Programa Bogotá sin hambre | \$22,361 | \$22,317 | \$31,879 | \$31,876 | \$57,836 | \$57,804 | \$82,425 | \$81,848 | \$85,992 | \$47,129 |

Componente de Inversión

| Cód. Proy. | Proyectos/Metas Descripción | 2004 | | 2005 | | 2006 | | 2007 | | 2008 | | TOTAL | | |
|------------|--|----------|-----------|--------|-----------|--------|-----------|--------|-----------|--------|-----------|--------|-----------|----------|
| | | Progr. | Ejecutado | Progr. | Ejecutado | Progr. | Ejecutado | Progr. | Ejecutado | Progr. | Ejecutado | Progr. | Ejecutado | |
| | * Brindar 2200 Complemento Alimentario A Mujeres Gestantes Y Lactantes Con Estado Nutricional Deficitario Y Bajo Peso. Suspendida | 2,200.00 | 2,195.00 | 99.77 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | |
| | Formar A 15000 Personas Mujeres Gestantes Y Lactantes Y Sus Familias En Gestación, Nacimiento Y Crianza Y Desarrollo Humano Suspendida | 3,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | 15,000.00 | 0.00 |
| | Formar A 17000 Personas Mujeres Gestantes Y Lactantes Y Sus Familias En Educación Sexual Y Reproductiva, Posibilitándoles El Acceso A Métodos Temporales Y Definitivos De Planificación. Suspendida | 3,000.00 | 1,915.00 | 63.83 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | 17,000.00 | 1,915.00 |
| | | | | | | | | | | | | | 11.26 | |

* META QUE NO SUMA: Se debe observar su programación y ejecución en cada vigencia.

** INDICADOR QUE NO SUMA: Se debe observar su programación y ejecución en cada vigencia.

Bogotá Sin Indiferencia. Un Compromiso Social contra la Pobreza y la Exclusión 2004 - 2008

Plan de Acción - Componentes de Gestión y de Inversión.

SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL

01 Eje Social

02 Programa Más y mejor educación para todos y todas

Compromiso PD: 8 Crear 186.800 nuevos cupos en educación para alcanzar una cobertura de 1.080.482 niños y niñas en educación inicial, preescolar, básica y media. Tipo: Meta Plan

Componente de Gestión

Objetivo de la Entidad: Garantizar que los niños y niñas entre 0 y 5 años en condiciones de pobreza y vulnerabilidad accedan a ambientes que propicien su protección y desarrollo integral

| Indicador del Compromiso | | ACUMULADO P.D. | AVANCE EN CADA VIGENCIA | | | | |
|---|--------------|----------------|-------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| | | | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 |
| ** 17 No. de cupos de educación inicial, básica y media | Programación | 38,075.00 | 33,731.00 | 34,259.00 | 35,850.00 | 36,424.00 | 38,075.00 |
| | Ejecución | | 33,731.00 | 34,259.00 | 35,064.00 | 35,901.00 | 35,615.00 |
| | % Avance | 93.50 | | | | | |

Retrasos

Limitación de los espacios de acompañamiento directo a los procesos pedagógicos implementados en jardines, tales como: asesoría y seguimiento a los proyectos pedagógicos, planeación pedagógica, evaluación, observación directa y retroalimentación. Dificultades en la adopción de los requerimiento técnicos exigidos en la Resolución 1101/2006 por jardines infantiles.

Solución y propuesta de mejoramiento

Trabajar de manera permanente y articulada con el equipo de asesoría y control a la educación inicial frente al cambio de concepto y cumplimiento de las condiciones indispensables por parte de los jardines infantiles. Dar cumplimiento a los estándares indispensables definidos en la normatividad en materia de educación inicial en los jardines infantiles.

Logros

A mayo 31 de 2008, se ofrecieron 35.615 cupos de educación inicial, donde se beneficiaron 36.912 niños-as entre 0 y 5 años. Se realizó el proceso de formación de 932 familias de niños-as en educación sexual y reproductiva, fueron formadas 5.038 mujeres gestantes y lactantes en temas como gestación, nacimiento y crianza, lactancia y desarrollo humano, 421 familias gestantes y lactantes fueron formadas como promotoras de la práctica de la lactancia materna en la comunidad y en proteger, promover y apoyar la práctica de la lactancia materna en la comunidad. Se logró dar continuidad y cumplimiento al proceso que permite mejorar las condiciones de calidad de los servicios que se prestan en los jardines infantiles SDIS, con el propósito de dar cumplimiento a las condiciones requeridas en la resolución 1001 de 2006. A partir del pilotaje adelantado durante el año 2007; se están definiendo los lineamientos de manera conjunta con las localidades para la focalización y priorización de los niños y niñas en los jardines infantiles. Se logró articular un ejercicio con la Subdirección de plantas físicas para la valoración de las condiciones de infraestructura de jardines nuevos para determinar su cobertura de acuerdo a los estándares establecidos en los jardines infantiles. Se dio inicio al proceso de formación de las maestras de los jardines infantiles frente al tema de la promoción de la lectura como parte del convenio establecido con Fundalectura. Se produjo un sistema de monitoreo del acompañamiento que se realiza a los Jardines Infantiles por parte de los Equipos Pedagógicos Locales, que permite verificar la situación de los jardines periódicamente y orientar la acción de los asesores pedagógicos durante sus visitas de acompañamiento. 804 niños y niñas de los hogares comunitarios de Bienestar Infantil ICBF favorecidos en acciones solidarias de la SDIS.

Beneficios

Con la atención ofrecida en los Jardines Infantiles, se propicia un cambio cultural en la manera como hoy se perciben a sí mismos los niños y las niñas menores de cinco años, en tanto se convierten en actores de su propio proceso de vida, repercutiendo en la manera como las familias entienden y asumen su papel en la promoción de la vida de aquellos niños y niñas. Además, se entiende que el despliegue o ampliación de las capacidades humanas que supone la potenciación del desarrollo infantil, incrementa las oportunidades y el acceso real a los bienes y servicios sociales tangibles, como la alimentación o la salud, e intangibles como la libertad política, la identidad cultural o la justicia.

| Acciones de la Entidad por Indicador | Fecha Prog. | Descripción del Avance de Acciones |
|--|-------------|---|
| Gestionar la modificación de la Ley 633 de 2000. | 31-DEC-05 | |
| Realizar conjuntamente la evaluación de impacto de los Centros de Desarrollo Infantil, ICBF - DABS | 31-DEC-05 | |
| Construir lineamientos técnicos para regular funcionamiento de los establecimientos que prestan el servicio de educación inicial. (Acuerdo 138 del Concejo de Bogotá) | 31-DEC-06 | |
| Realizar seguimiento a Resolución 1001 de 2006 por la cual se adopta lineamientos ordenados en decreto 243 julio 11 2006 para dar cumplimiento al acuer 138 del Concejo de Bogotá. | 31-DEC-08 | Se inscribieron 51 instituciones que prestan el servicio de educación inicial en el Distrito. Se otorgaron 52 registros a los J.I. que remitieron a la Secretaría Distrital de Integración Social la documentación exigida por la Resolución 1001 de 2006. Se realizaron 196 visitas y finalmente se emitieron 268 conceptos (12 favorables, 135 desfavorables y 121 conceptos favorables condicionados). |

* META QUE NO SUMA: Se debe observar su programación y ejecución en cada vigencia.

** INDICADOR QUE NO SUMA: Se debe observar su programación y ejecución en cada vigencia.

Version Plan de Accion: Ultima Version Oficial Fecha de corte: 31-05-2008

Bogotá Sin Indiferencia. Un Compromiso Social contra la Pobreza y la Exclusión 2004 - 2008

Plan de Acción - Componentes de Gestión y de Inversión.

SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL

| 01 Eje Social | Recursos Millones de \$ Corrientes | | | | | | | | | |
|---|------------------------------------|-----------|------------|-----------|------------|-----------|------------|-----------|------------|-----------|
| | 2004 | | 2005 | | 2006 | | 2007 | | 2008 | |
| | Programado | Ejecutado | Programado | Ejecutado | Programado | Ejecutado | Programado | Ejecutado | Programado | Ejecutado |
| | \$92,428 | \$92,186 | \$227,939 | \$227,513 | \$311,375 | \$308,614 | \$346,171 | \$344,078 | \$368,544 | \$213,733 |
| 02 Programa Más y mejor educación para todos y todas | \$15,623 | \$15,522 | \$44,550 | \$44,242 | \$77,664 | \$77,571 | \$66,467 | \$65,089 | \$61,984 | \$28,613 |

| Indicador del Compromiso | 564 No. de cupos creados en educación inicial, básica y media | ACUMULADO P.D. | AVANCE EN CADA VIGENCIA | | | | |
|--------------------------|---|----------------|-------------------------|----------|----------|----------|----------|
| | | | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 |
| | | | Programación | 7,025.00 | 0.00 | 1,444.00 | 1,591.00 |
| Ejecución | 3,395.00 | 0.00 | 1,444.00 | 805.00 | 1,146.00 | 0.00 | |
| % Avance | 48.33 | 0.00 | 100.00 | 50.60 | 84.26 | 0.00 | |

Retrasos
Retrasos en la iniciación de operaciones en algunos jardines infantiles en cumplimiento de lo estipulado en la resolución 1001 de 2006, lo cual afecta la ampliación de cobertura en Educación inicial.

Solución y propuesta de mejoramiento
Se amplió la convocatoria para operadores de jardines con cupos cofinanciados para completar el proceso de contratación de nuevos jardines.

Componente de Inversión

| Cód. Proy. | Proyectos/Metas Descripción | 2004 | | 2005 | | | 2006 | | | 2007 | | | 2008 | | | TOTAL | | | |
|------------|---|--------|-----------|-----------|-----------|----------|-----------|-----------|----------|-----------|-----------|----------|-----------|-----------|----------|-----------|-----------|-----------|------|
| | | Progr. | Ejecutado | Progr. | Ejecutado | % | Progr. | Ejecutado | % | Progr. | Ejecutado | % | Progr. | Ejecutado | % | Progr. | Ejecutado | | |
| 374 | Tiempo oportuno para los niños y las niñas, desde la gestación hasta los 5 años de edad | \$0 | \$0 | 0 | \$19,917 | \$19,612 | 98.47 | \$26,183 | \$26,097 | 99.67 | \$37,147 | \$37,029 | 99.68 | \$36,790 | \$27,590 | 75.0 | \$120,037 | \$110,329 | 91.9 |
| * | Atender En 38075 Cupos A Niños Y Niñas En Educación Inicial. | 0.00 | 0.00 | 34,898.00 | 34,259.00 | 98.17 | 35,850.00 | 35,064.00 | 97.81 | 36,424.00 | 35,901.00 | 98.56 | 38,075.00 | 35,615.00 | 93.54 | | | | |
| | Acreditar 121 Nuevas Salas Amigas De La Familia Lactante. | 0.00 | 0.00 | 25.00 | 32.00 | 128.00 | 25.00 | 26.00 | 104.00 | 15.00 | 52.00 | 346.67 | 11.00 | 0.00 | 0.00 | 121.00 | 110.00 | 90.91 | |
| * | Referir Al 100 Por Ciento Niños Y Niñas Que Egresan Del Proyecto Por Finalización De Proceso, A La Secretaria De Educación Distrital Para La Vinculación Al Grado 0. | 0.00 | 0.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | | | | |
| | Realizar 1 Evaluación De Efecto Sobre El Estado Nutricional, Prácticas De Crianza En La Familia Y Desarrollo Infantil. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 1.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 1.00 | 100 | | | |
| | Finalizada | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| * | Favorecer En Acciones Solidarias A 15000 Niños Y Niñas - Año De Los Hogares Comunitarios De Bienestar Infantil Del Icbf. | 0.00 | 0.00 | 15,000.00 | 19,900.00 | 132.67 | 15,000.00 | 21,567.00 | 143.78 | 15,000.00 | 24,906.00 | 166.04 | 15,000.00 | 804.00 | 5.36 | | | | |
| | Vincular A 24615 Familias A Procesos Locales De Orientación, Capacitación Y Formación Que Promuevan El Bienestar, Cuidado Y Desarrollo De La Primera Infancia. | 0.00 | 0.00 | 5,000.00 | 4,879.00 | 97.58 | 5,121.00 | 5,300.00 | 103.50 | 4,821.00 | 9,436.00 | 195.73 | 5,000.00 | 903.00 | 18.06 | 24,615.00 | 20,518.00 | 83.36 | |
| * | Alcanzar El 100 Por Ciento De Avance En El Diseño Y Ejecución De Los Planes Para El Desarrollo Del Proyecto Pedagógico De Los Centros De Desarrollo Infantil Del Dabs | 0.00 | 0.00 | 25.00 | 25.00 | 100.00 | 50.00 | 50.00 | 100.00 | 75.00 | 24.00 | 32.00 | 100.00 | 40.00 | 40.00 | | | | |
| | Formar A 29117 Mujeres Gestantes Y Lactantes En Gestación, Lactancia Materna, Nacimiento Y Crianza Y Desarrollo Humano | 0.00 | 0.00 | 8,310.00 | 9,885.00 | 118.95 | 6,664.00 | 11,482.00 | 172.30 | 5,250.00 | 5,038.00 | 95.96 | 2,712.00 | 0.00 | 0.00 | 29,117.00 | 26,405.00 | 90.69 | |

* META QUE NO SUMA: Se debe observar su programación y ejecución en cada vigencia.

** INDICADOR QUE NO SUMA: Se debe observar su programación y ejecución en cada vigencia.

Bogotá Sin Indiferencia. Un Compromiso Social contra la Pobreza y la Exclusión 2004 - 2008

Plan de Acción - Componentes de Gestión y de Inversión.

SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL

| | | | | | | | | | | | |
|---|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------------------------|------------|-----------|------------|-----------|--|
| 01 Eje Social | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | Recursos Millones de \$ Corrientes | | | | | |
| | Programado | Ejecutado | Programado | Ejecutado | Programado | Ejecutado | Programado | Ejecutado | Programado | Ejecutado | |
| | \$92,428 | \$92,186 | \$227,939 | \$227,513 | \$311,375 | \$308,614 | \$346,171 | \$344,078 | \$368,544 | \$213,733 | |
| 02 Programa Más y mejor educación para todos y todas | \$15,623 | \$15,522 | \$44,550 | \$44,242 | \$77,664 | \$77,571 | \$66,467 | \$65,089 | \$61,984 | \$28,613 | |

Componente de Inversión

| Cód. Proy. | Proyectos/Metas Descripción | 2004 | | 2005 | | | 2006 | | | 2007 | | | 2008 | | | TOTAL | | | |
|------------|--|---------|-----------|----------|-----------|----------|----------|-----------|----------|----------|-----------|----------|----------|-----------|---------|-----------|-----------|-----------|-------|
| | | Progr. | Ejecutado | Progr. | Ejecutado | | Progr. | Ejecutado | | Progr. | Ejecutado | | Progr. | Ejecutado | | Progr. | Ejecutado | | |
| | Formar A 17000 Familias Gestantes Y Lactantes En Educación Sexual Y Reproductiva, Posibilitandose El Acceso A Metodos Temporales Y Definitivos De Planificación | 0.00 | 0.00 | 9,035.00 | 3,972.00 | 43.96 | 6,139.00 | 1,785.00 | 29.08 | 4,150.00 | 6,018.00 | 145.01 | 5,225.00 | 932.00 | 17.84 | 17,000.00 | 12,707.00 | 74.75 | |
| | * Brindar Acompañamiento A 137 Salas Amigas De La Familia Lactante Acreditadas Para Lograr La Sostenibilidad | 0.00 | 0.00 | 27.00 | 27.00 | 100.00 | 59.00 | 59.00 | 100.00 | 84.00 | 85.00 | 101.19 | 137.00 | 137.00 | ***** | | | | |
| | Reacreditar 57 Salas Amigas De La Familia Lactante | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 7.00 | 7.00 | 100.00 | 20.00 | 20.00 | 100.00 | 30.00 | 0.00 | 0.00 | 57.00 | 27.00 | 47.37 | |
| | Formar A 2063 Gestoras Y Gestores Que Promuevan El Cumplimiento De Derechos A Una Adecuada Alimentación Y Nutrición De Los Niños Y Las Niñas Desde El Nacimiento | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 500.00 | 684.00 | 136.80 | 316.00 | 879.00 | 278.16 | 500.00 | 71.00 | 14.20 | 2,063.00 | 1,634.00 | 79.21 | |
| | Formar A 4453 Familias Lactantes Y Gestantes Que Protejan, Promuevan Y Apoyen La Práctica De La Lactancia Materna En La Comunidad | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 1,200.00 | 1,402.00 | 116.83 | 998.00 | 1,851.00 | 185.47 | 1,200.00 | 421.00 | 35.08 | 4,453.00 | 3,674.00 | 82.51 | |
| 4027 | Construcción, remodelación y mantenimiento de plantas físicas | \$6,580 | \$6,553 | 99.58 | \$24,632 | \$24,630 | 99.99 | \$51,482 | \$51,473 | 99.98 | \$29,320 | \$28,060 | 95.7 | \$25,194 | \$1,022 | 4.06 | \$137,208 | \$111,738 | 81.4 |
| | Comprar 11 Lotes Para Jardines Sociales | 4.00 | 0.00 | 0.00 | 8.00 | 0.00 | 0.00 | 13.00 | 4.00 | 30.77 | 9.00 | 0.00 | 0.00 | 7.00 | 0.00 | 0.00 | 11.00 | 4.00 | 36.36 |
| | Elaborar 13 Diseños Y Estudios Para Jardines Sociales | 4.00 | 0.00 | 0.00 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 8.00 | 0.00 | 0.00 | 12.00 | 6.00 | 50.00 | 7.00 | 0.00 | 0.00 | 13.00 | 6.00 | 46.15 |
| | Contruir Y Dotar 14 Centros De Desarrollo Jardines Sociales | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7.00 | 0.00 | 0.00 | 9.00 | 2.00 | 22.22 | 10.00 | 1.00 | 10.00 | 11.00 | 0.00 | 0.00 | 14.00 | 3.00 | 21.43 |
| | Construir Y Dotar 1 Centro De Desarrollo Comunitario Para Localidad Suba | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0 |
| | Realizar 158 Estudios De Vulnerabilidad Sisimica Y Reforzamiento Estructural | 100.00 | 6.00 | 6.00 | 128.00 | 112.00 | 87.50 | 40.00 | 40.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 158.00 | 158.00 | 100 | |
| | Finalizada | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Realizar 116 Obras De Reforzamiento Estructural En Centros De Desarrollo Dabs | 12.00 | 1.00 | 8.33 | 104.00 | 26.00 | 25.00 | 95.00 | 0.00 | 0.00 | 80.00 | 11.00 | 13.75 | 78.00 | 5.00 | 6.41 | 116.00 | 43.00 | 37.07 |
| | Remodelar 120 Centros De Desarrollo Social | 12.00 | 2.00 | 16.67 | 104.00 | 29.00 | 27.88 | 95.00 | 0.00 | 0.00 | 80.00 | 11.00 | 13.75 | 78.00 | 5.00 | 6.41 | 120.00 | 47.00 | 39.17 |
| | * Realizar A 120 Centros De Desarrollo Por Año Mantenimiento Preventivo Y Correctivo | 100.00 | 74.00 | 74.00 | 120.00 | 247.00 | 205.83 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | | |
| | Suspendida | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

* META QUE NO SUMA: Se debe observar su programación y ejecución en cada vigencia.

** INDICADOR QUE NO SUMA: Se debe observar su programación y ejecución en cada vigencia.

Bogotá Sin Indiferencia. Un Compromiso Social contra la Pobreza y la Exclusión 2004 - 2008

Plan de Acción - Componentes de Gestión y de Inversión.

SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL

| | | | | | | | | | | |
|---|-------------|-----------|-------------|-----------|-------------|-----------|---|-----------|-------------|-----------|
| 01 Eje Social | 2004 | | 2005 | | 2006 | | Recursos Millones de \$ Corrientes | | | |
| | Programado | Ejecutado | Programado | Ejecutado | Programado | Ejecutado | 2007 | | 2008 | |
| | \$92,428 | \$92,186 | \$227,939 | \$227,513 | \$311,375 | \$308,614 | Programado | Ejecutado | Programado | Ejecutado |
| 02 Programa Más y mejor educación para todos y todas | \$15,623 | \$15,522 | \$44,550 | \$44,242 | \$77,664 | \$77,571 | \$66,467 | \$65,089 | \$61,984 | \$28,613 |

Componente de Inversión

| Cód. Proy. | Proyectos/Metas Descripción | 2004 | | 2005 | | | 2006 | | | 2007 | | | 2008 | | TOTAL | | | | |
|------------|---|-----------|-----------|--------|-----------|------|--------|-----------|--------|--------|-----------|--------|--------|-----------|--------|-----------|---------|---------|------|
| | | Progr. | Ejecutado | Progr. | Ejecutado | | Progr. | Ejecutado | | Progr. | Ejecutado | | Progr. | Ejecutado | Progr. | Ejecutado | | | |
| | * Realizar 1 Plan Maestro De Equipamnetos Para El Sector Bienestar Social Finalizada | 0.70 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.90 | 90.00 | 0.10 | 0.10 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | | |
| | Comprar 7 Predios En Donde Se Prestan Servicios Del Dabs Y Perteneientes A La Lotería De Bogota Finalizada | 0.00 | | 0.00 | 7.00 | 6.00 | 85.71 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 1.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 7.00 | 7.00 | 100 | |
| | * Realizar 200 Intervenciones De Mantenimiento Preventivo Y/O Correctivo A Centros De Desarrollo Social Dabs | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | | | 200.00 | 189.00 | 94.50 | 200.00 | 224.00 | 112.00 | 200.00 | 295.00 | ***** | | | |
| | Construir 1 Centro De Desarrollo Comunitario Para La Localidad De Bosa (Ciudadela El Porvenir) | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | | | 0.00 | | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0 |
| | Realizar A 34 Predios De La Secretaría Diseños Y Estudios (Vulnerabilidad De Remoción En Masa, Estructurales, Etc) Que Se Requieran Para Realizar Obras De Remodelación Y Actualización Sismoresistente | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | | | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 34.00 | 0.00 | 0.00 | 34.00 | 0.00 | 0 |
| 7319 | Mundos para la niñez de 0 a 5 años: Educación inicial | \$9,043 | \$8,969 | 99.19 | \$0 | \$0 | 0 | \$0 | \$0 | 0 | \$0 | \$0 | 0 | \$0 | \$0 | 0 | \$9,043 | \$8,969 | 99.2 |
| | * Alcanzar 39840 Cupos Para La Atención De Niños Y Niñas En Educación Inicial. Suspendida | 34,040.00 | 33,731.00 | 99.09 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | | |
| | Crear 100 Salas Amigas De La Familia Lactante Suspendida | 20.00 | 27.00 | 135.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 | 27.00 | 27 | |
| | * Referir Al 100 % Por Ciento De Niños-As Que Egresan Del Proyecto Por Finalización De Proceso, A La Secretaría De Educación Distrital Para La Vinculación Al Grado 0. Suspendida | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | | |
| | * Favorecer En Acciones Solidarias A 15000 Niños Y Niñas - Año De Los Hogares Comunitarios De Bienestar Infantil Del Icbf. Suspendida | 15,000.00 | 18,188.00 | 121.25 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | | |
| | Vincular A 5000 Familias A Procesos Formativos Locales. Suspendida | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,000.00 | 0.00 | 0 | |
| | Diseñar Y Ejecutar Para El 100 % Por Ciento Centros De Desarrollo Infantil Planes De Desarrollo Del Modelo Pedagógico Suspendida | 20.00 | 20.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 | 20.00 | 20 | |

* META QUE NO SUMA: Se debe observar su programación y ejecución en cada vigencia.

** INDICADOR QUE NO SUMA: Se debe observar su programación y ejecución en cada vigencia.

Version Plan de Accion: Ultima Version Oficial Fecha de corte: 31-05-2008

Bogotá Sin Indiferencia. Un Compromiso Social contra la Pobreza y la Exclusión 2004 - 2008

Plan de Acción - Componentes de Gestión y de Inversión.

SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL

| | | | | | | | | | | |
|--|-------------|-----------|-------------|-----------|-------------|-----------|---|-----------|-------------|-----------|
| 01 Eje Social | 2004 | | 2005 | | 2006 | | Recursos Millones de \$ Corrientes | | | |
| | Programado | Ejecutado | Programado | Ejecutado | Programado | Ejecutado | 2007 | | 2008 | |
| | \$92,428 | \$92,186 | \$227,939 | \$227,513 | \$311,375 | \$308,614 | Programado | Ejecutado | Programado | Ejecutado |
| 04 Programa Restablecimiento de derechos e inclusión social | \$48,087 | \$48,010 | \$137,606 | \$137,524 | \$159,942 | \$157,310 | \$175,486 | \$175,375 | \$203,296 | \$126,601 |

Compromiso PD: 37 Construcción paulatina del Sistema Integral de Protección y Seguridad Social- SIPSS.

Tipo: Meta Plan

Componente de Gestión

Objetivo de la Entidad: Proteger y restablecer los derechos de las poblaciones en situación de mayor vulnerabilidad y pobreza.

| | | | | | | | | |
|--|--|--------|-----------------------|--------------------------------|--------|------|------|------|
| Indicador del Compromiso 588 Numero de documentos para el diseño del sistema integral de protección y seguridad social | Estado: Finalizado por cumplimiento | | ACUMULADO P.D. | AVANCE EN CADA VIGENCIA | | | | |
| | | | | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 |
| | Programación | 1.00 | 0.10 | 0.50 | 0.20 | 0.23 | 0.00 | |
| | Ejecución | 1.00 | 0.10 | 0.47 | 0.05 | 0.38 | 0.00 | |
| % Avance | 100.00 | 100.00 | 94.00 | 25.00 | 165.22 | 0.00 | | |

| | | |
|--|--------------------|---|
| Acciones de la Entidad por Indicador | Fecha Prog. | Descripción del Avance de Acciones |
| Diseñar y poner en marcha el modelo de Acción Social Integral en las UPZ seleccionadas | 31-DEC-06 | |

Componente de Inversión

| Cód. Proy. | Proyectos/Metas Descripción | 2004 | | 2005 | | | 2006 | | | 2007 | | | 2008 | | | TOTAL | | | |
|------------|--|--------|-----------|--------|-----------|---------|--------|-----------|---------|--------|-----------|---------|--------|-----------|---------|--------|-----------|----------|------|
| | | Progr. | Ejecutado | Progr. | Ejecutado | | Progr. | Ejecutado | | Progr. | Ejecutado | | Progr. | Ejecutado | | Progr. | Ejecutado | | |
| 204 | Políticas y estrategias para la inclusión social | \$863 | \$863 | 100 | \$2,972 | \$2,972 | 100 | \$2,573 | \$2,573 | 100 | \$3,084 | \$3,084 | 100 | \$3,216 | \$1,550 | 48.2 | \$12,708 | \$11,041 | 86.9 |
| | * Diseñar .1 Plan De Trabajo Para Avanzar En El Diseño Del Sistema Integral De Protección Y Seguridad Social ¿Sipss- Suspendida | 0.10 | 0.10 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | |
| | * Diseñar 1 Documento Preliminar De La Política Social Integral Suspendida | 0.30 | 0.30 | 100.00 | 0.40 | 1.00 | 250.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | |
| | * Diseñar 1 Documento Política Social Integral Para Niñez Y Adolescencia Suspendida | 0.15 | 0.08 | 53.33 | 0.30 | 1.00 | 333.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | |
| | * Diseñar 1 Documento Diseño Del Sistema De Indicadores Sociales Del D.C. Finalizada | 0.10 | 0.10 | 100.00 | 0.67 | 0.40 | 59.70 | 0.78 | 0.78 | 100.00 | 1.00 | 1.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | |
| | Diseñar Y Evaluar 1 Documento De Diseño Y Evaluación De Política Social Integral Para Un Grupo De Población Especifico Suspendida | 0.00 | | 0.00 | 0.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0 |
| | Diseñar 1 Documento De Diseño E Implantación Del Sipps Del Distrito Finalizada | 0.00 | | 0.00 | 0.30 | 0.19 | 63.33 | 0.40 | 0.05 | 12.50 | 0.76 | 0.76 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 100 |
| | Implementar 1 Plan De Acción Integral De Ciudad Bolívar Suspendida | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.50 | 50.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.50 | 0.50 | 50 |

* META QUE NO SUMA: Se debe observar su programación y ejecución en cada vigencia.

** INDICADOR QUE NO SUMA: Se debe observar su programación y ejecución en cada vigencia.

Version Plan de Accion: Ultima Version Oficial Fecha de corte: 31-05-2008

Bogotá Sin Indiferencia. Un Compromiso Social contra la Pobreza y la Exclusión 2004 - 2008

Plan de Acción - Componentes de Gestión y de Inversión.

SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL

| | | | | | | | | | | |
|--|-------------|-----------|-------------|-----------|-------------|-----------|------------------------------------|-----------|-------------|-----------|
| 01 Eje Social | 2004 | | 2005 | | 2006 | | Recursos Millones de \$ Corrientes | | | |
| | Programado | Ejecutado | Programado | Ejecutado | Programado | Ejecutado | 2007 | | 2008 | |
| | \$92,428 | \$92,186 | \$227,939 | \$227,513 | \$311,375 | \$308,614 | Programado | Ejecutado | Programado | Ejecutado |
| 04 Programa Restablecimiento de derechos e inclusión social | \$48,087 | \$48,010 | \$137,606 | \$137,524 | \$159,942 | \$157,310 | \$175,486 | \$175,375 | \$203,296 | \$126,601 |

Componente de Inversión

| Cód. Proy. | Proyectos/Metas Descripción | 2004 | | 2005 | | 2006 | | 2007 | | 2008 | | TOTAL | | | | | |
|------------|---|--------|-----------|--------|-----------|--------|-----------|--------|-----------|--------|-----------|--------|-----------|-------|-------|-------|-------|
| | | Progr. | Ejecutado | Progr. | Ejecutado | Progr. | Ejecutado | Progr. | Ejecutado | Progr. | Ejecutado | Progr. | Ejecutado | | | | |
| | Desarrollar 19 Estrategias Comunicativas De Sensibilización De La Política Por La Calidad De Vida De Niños Niñas Y Adolescentes | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7.00 | 7.00 | 100.00 | 6.00 | 6.00 | 100.00 | 6.00 | 5.00 | 83.33 | 19.00 | 18.00 | 94.74 |
| | Desarrollar 4 Intervenciones Integrales En Los Territorios, Escenarios, Poblaciones Y Temas Priorizados. Finalizada | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4.00 | 4.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 4.00 | 4.00 | 100 | |
| | Evaluar 1 Documento De La Política Social Del Distrito. Finalizada | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 1.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 1.00 | 100 | |

* META QUE NO SUMA: Se debe observar su programación y ejecución en cada vigencia.

** INDICADOR QUE NO SUMA: Se debe observar su programación y ejecución en cada vigencia.

Bogotá Sin Indiferencia. Un Compromiso Social contra la Pobreza y la Exclusión 2004 - 2008

Plan de Acción - Componentes de Gestión y de Inversión.

SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL

| 01 Eje Social | 2004 | | 2005 | | 2006 | | Recursos Millones de \$ Corrientes | | | |
|--|------------|-----------|------------|-----------|------------|-----------|------------------------------------|-----------|------------|-----------|
| | Programado | Ejecutado | Programado | Ejecutado | Programado | Ejecutado | 2007 | | 2008 | |
| | | | | | | | Programado | Ejecutado | Programado | Ejecutado |
| | \$92,428 | \$92,186 | \$227,939 | \$227,513 | \$311,375 | \$308,614 | \$346,171 | \$344,078 | \$368,544 | \$213,733 |
| 04 Programa Restablecimiento de derechos e inclusión social | \$48,087 | \$48,010 | \$137,606 | \$137,524 | \$159,942 | \$157,310 | \$175,486 | \$175,375 | \$203,296 | \$126,601 |

Compromiso PD: 38 Acciones de corresponsabilidad entre la sociedad, el Estado y la familia

Tipo: Otro

Componente de Gestión

Objetivo de la Entidad: Contribuir a que las familias sean el contexto primario de la vivencia democrática y del afecto, el reconocimiento y la promoción de cada uno de sus miembros.

| Indicador del Compromiso | | ACUMULADO P.D. | AVANCE EN CADA VIGENCIA | | | | | |
|--|--------------|----------------|-------------------------|--------|--------|--------|--------|--|
| | | | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | |
| 591 No de denuncias de delitos sexuales atendidas en comisarias de familia | | | | | | | | |
| | Programación | 4,888.00 | 1,306.00 | 758.00 | 919.00 | 983.00 | 922.00 | |
| | Ejecución | 3,896.00 | 1,306.00 | 758.00 | 785.00 | 794.00 | 253.00 | |
| | % Avance | 79.71 | 100.00 | 100.00 | 85.42 | 80.77 | 27.44 | |

Retrasos

Se continúan presentando dificultades para la articulación de la Ley 1098 de 2006 y en la definición de competencias para establecer la ruta de atención y competencias de las instituciones responsables de la atención de las violencias intrafamiliar y sexual de acuerdo a lo expuesto en el nuevo código de infancia y adolescencia

Solución y propuesta de mejoramiento

Continua la participación de las mesas distritales para la construcción de lineamientos y protocolos según las nuevas competencias y se están fortaleciendo los equipos psicosociales de las Comisarías de Familia para mejorar los procesos de recepción de denuncia y de demanda de violencia intrafamiliar y sexual.

Logros

A mayo 31 de 2008, se avanzó en la recepción e identificación de nuevos 253 casos de presuntos delitos sexuales en Comisarías de Familia. Por otra parte, en el servicio especializado a víctimas de delitos sexuales, basado en un modelo de desarrollo personal, fueron atendidos 47 niñas y niños identificados como víctimas de explotación sexual. Adicionalmente, en el marco de la implementación de los planes de atención de violencia intrafamiliar y el plan de prevención, fueron socializados los criterios y lineamientos mediante un conversatorio en las 20 localidades para su adopción. Se presentó, evaluó y recomendó la modificación del Código de Policía de Bogotá (Acuerdo 079 de 2003) en lo concerniente a Medidas Correctivas para explotadores, intermediarios y establecimientos de ESCNNA (explotación sexual comercial de niños, niñas y adolescentes) y se presentó una propuesta de acuerdo, ante el Concejo de Bogotá, para la Implementación del Día Distrital Contra la ESCNNA. Desde el CAIVDS - Centro de atención integral a víctimas de delitos sexuales -, que operan desde el proyecto en convenio con la Fiscalía General de la Nación, se orientaron y referenciaron 1.015 personas víctimas de delitos sexuales.

Beneficios

El trabajo de la Secretaría Distrital de Integración Social y específicamente de las Comisarías de Familia contribuye a la protección, garantía y restablecimiento de los derechos de los niños y niñas víctimas de abuso sexual en la Ciudad.

| Indicador del Compromiso | | ACUMULADO P.D. | AVANCE EN CADA VIGENCIA | | | | |
|---|--------------|----------------|-------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| | | | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 |
| 592 No de demandas por violencia intrafamiliar atendidas en comisaria de familias | | | | | | | |
| | Programación | 279,594.00 | 45,911.00 | 55,513.00 | 65,960.00 | 59,343.00 | 52,867.00 |
| | Ejecución | 245,160.00 | 45,911.00 | 55,513.00 | 56,517.00 | 59,670.00 | 27,549.00 |
| | % Avance | 87.68 | 100.00 | 100.00 | 85.68 | 100.55 | 52.11 |

Retrasos

Aunque ya se han definido las nuevas competencias de Comisaría según la Ley 1098 de 2006, se presentan dificultades para la articulación en el sistema de recepción de información.

Solución y propuesta de mejoramiento

Continua la participación de las mesas distritales para la construcción de lineamientos y protocolos según las nuevas competencias y se están fortaleciendo los equipos psicosociales de las Comisarías de Familia para mejorar los procesos de recepción de denuncia y de demanda de violencia intrafamiliar y sexual.

* META QUE NO SUMA: Se debe observar su programación y ejecución en cada vigencia.

** INDICADOR QUE NO SUMA: Se debe observar su programación y ejecución en cada vigencia.

Bogotá Sin Indiferencia. Un Compromiso Social contra la Pobreza y la Exclusión 2004 - 2008

Plan de Acción - Componentes de Gestión y de Inversión.

SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL

| 01 Eje Social | Recursos Millones de \$ Corrientes | | | | | | | | | |
|---|------------------------------------|-----------|------------|-----------|------------|-----------|------------|-----------|------------|-----------|
| | 2004 | | 2005 | | 2006 | | 2007 | | 2008 | |
| | Programado | Ejecutado | Programado | Ejecutado | Programado | Ejecutado | Programado | Ejecutado | Programado | Ejecutado |
| | \$92,428 | \$92,186 | \$227,939 | \$227,513 | \$311,375 | \$308,614 | \$346,171 | \$344,078 | \$368,544 | \$213,733 |
| 04 Programa Restablecimiento de derechos e inclusión social | \$48,087 | \$48,010 | \$137,606 | \$137,524 | \$159,942 | \$157,310 | \$175,486 | \$175,375 | \$203,296 | \$126,601 |

Logros

A mayo 31 de 2008, mediante la atención en Comisarías de Familia se avanzó en la recepción de 27.549 demandas por violencia intrafamiliar, de ellas se recepcionaron 4.197 demanas por "acción de violencia intrafamiliar, 1.296 demandas por "atención al maltrato infantil" y 22.056 demandas por "atención al conflicto familiar". La imposición de medidas de protección en favor de víctimas fueron 2.563 en este periodo de 2008. Por otra parte, en el servicio especializado de acogida temporal a mujeres víctimas de violencia intrafamiliar y sexual con o sin hijos-as menores a cargo, se logró la atención de 156 personas en el servicio de refugio. De ellas, 46 mujeres fueron atendidas con su grupo familiar (98 niñas y niños) y 12 mujeres solas o en gestación. En este mismo periodo, fueron atendidos en el servicio especializado de atención terapéutica 14 grupos familiares remitidos por Comisarías de Familia, Centros de Integración Familiar, Centro Único de recepción de niños y niñas y del refugio de atención a mujeres y grupos familiares víctimas de violencia intrafamiliar y delitos sexuales. En este servicio se prioriza el enfoque sistémico basado en el concepto de "el hombre como unidad biosociopsicocultural" y "el cambio, la realidad como una construcción social". Con este proceso se están aplicando indicadores de logros por grupo familiar y por persona, que evidencia los cambios en los patrones culturales de las familias beneficiadas. Desde el el CAVIF - Centro de atención integral a víctimas de violencia intrafamiliar que opera desde el proyecto en convenio con la Fiscalía General de la Nación, se orientaron y referenciaron 1,805 personas víctimas de violencia intrafamiliar. Se aprobó e inicio la ejecución del cronograma convenido con la línea 123 para operar desde este sistema, el servicio de orientación a familias y personas víctimas de violencia intrafamiliar y sexual, que requieren de orientación y referenciación a las autoridades competentes.

Beneficios

La atención en Comisarías de familia aporta al restablecimiento de los derechos vulnerados a las víctimas de violencia intrafamiliar.

| Indicador del Compromiso | Estado: Finalizado por cumplimiento | ACUMULADO P.D. | AVANCE EN CADA VIGENCIA | | | | |
|---|-------------------------------------|----------------|-------------------------|-------|-------|--------|------|
| | | | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 |
| 625 Documento de plan distrital de atención integral a la violencia intrafamiliar | | 1.00 | 0.03 | 0.25 | 0.50 | 0.27 | 0.00 |
| | | 1.00 | 0.03 | 0.20 | 0.25 | 0.52 | 0.00 |
| | | 100.00 | 100.00 | 80.00 | 50.00 | 192.59 | 0.00 |

Componente de Inversión

| Cód. Proy. | Proyectos/Metas Descripción | 2004 | | | 2005 | | | 2006 | | | 2007 | | | 2008 | | | TOTAL | | |
|------------|---|--------|-----------|--------|--------|-----------|------|--------|-----------|------|--------|-----------|------|--------|-----------|------|--------|-----------|-------|
| | | Progr. | Ejecutado | | Progr. | Ejecutado | | Progr. | Ejecutado | | Progr. | Ejecutado | | Progr. | Ejecutado | | Progr. | Ejecutado | |
| 165 | Restablecimiento de derechos a través de Comisarías de Familia | \$662 | \$662 | 100 | \$0 | \$0 | 0 | \$0 | \$0 | 0 | \$0 | \$0 | 0 | \$0 | \$0 | 0 | \$662 | \$662 | 100 |
| | Incrementar 25 % (Por Ciento) Las Demandas De Violencia Intrafamiliar Y Sexual Con Respecto Al Año 2,003 | 5.00 | 9.10 | 182.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 25.00 | 9.10 | 36.4 |
| | Suspendida | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Incrementar 30 % (Por Ciento) Medidas De Protección Por Violencia Intrafamiliar Que Adopten Las Comisarías De Familia Con Respecto Al Año 2,003 | 6.00 | 17.30 | 288.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 30.00 | 17.30 | 57.67 |
| | Suspendida | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| * | Diseñar E Implementar 1 Protocolo De Atención Integral, Acorde Con El Plan Distrital Para La Atención De La Violencia Intrafamiliar Y La Política Distrital Para La Niñez Y La Adolescencia, Para Cualificar Los Procesos De Atención En Las Comisarías De Familia. | 0.20 | 0.20 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | |
| | Suspendida | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Reorganizar 21 Comisarías De Familia Con Respecto A Sus Horarios Y Jurisdicción. | 3.00 | 2.00 | 66.67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 21.00 | 2.00 | 9.52 |
| | Suspendida | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

* META QUE NO SUMA: Se debe observar su programación y ejecución en cada vigencia.

** INDICADOR QUE NO SUMA: Se debe observar su programación y ejecución en cada vigencia.

Version Plan de Accion: Ultima Version Oficial Fecha de corte: 31-05-2008

Bogotá Sin Indiferencia. Un Compromiso Social contra la Pobreza y la Exclusión 2004 - 2008

Plan de Acción - Componentes de Gestión y de Inversión.

SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL

| | | | | | | | | | | |
|--|-------------|-----------|-------------|-----------|-------------|-----------|---|-----------|-------------|-----------|
| 01 Eje Social | 2004 | | 2005 | | 2006 | | Recursos Millones de \$ Corrientes | | | |
| | Programado | Ejecutado | Programado | Ejecutado | Programado | Ejecutado | 2007 | | 2008 | |
| | \$92,428 | \$92,186 | \$227,939 | \$227,513 | \$311,375 | \$308,614 | Programado | Ejecutado | Programado | Ejecutado |
| 04 Programa Restablecimiento de derechos e inclusión social | \$48,087 | \$48,010 | \$137,606 | \$137,524 | \$159,942 | \$157,310 | \$175,486 | \$175,375 | \$203,296 | \$126,601 |

Componente de Inversión

| Cód. Proy. | Proyectos/Metas Descripción | 2004 | | 2005 | | 2006 | | 2007 | | 2008 | | TOTAL | | | | |
|------------|--|--------|-----------|--------|-----------|--------|-----------|--------|-----------|--------|-----------|--------|-----------|-------|-------|------|
| | | Progr. | Ejecutado | Progr. | Ejecutado | Progr. | Ejecutado | Progr. | Ejecutado | Progr. | Ejecutado | Progr. | Ejecutado | | | |
| | * Diseñar E Implementar 1 Plan De Capacitación Dirigido A Los Servidores-As De Comisarías De Familia Para Fortalecer Sus Procesos De Operación Desde Las Perspectiva De Género, Derechos, Protección Integral Y Corresponsabilidad. Suspendida | 0.20 | 0.20 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | | |
| | * Diseñar, Producir Y Distribuir 1 Paquete Anual De Material De Difusión De Los Servicios De Las Comisarías De Familias Suspendida | 1.00 | 0.75 | 75.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | | |
| | Implementar En 13 Comisarías De Familia Faltantes, El Sistema Único De Información De Beneficiarios. Suspendida | 7.00 | 6.00 | 85.71 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 13.00 | 6.00 | 46.15 | |
| | Incrementar 25 % Por Ciento Denuncias De Delitos Sexuales Suspendida | 5.00 | 4.70 | 94.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 25.00 | 4.70 | 18.8 | |
| 201 | Intervención integral de las violencias intrafamiliar y sexual | \$902 | \$902 | 99.95 | \$0 | \$0 | 0 | \$0 | \$0 | 0 | \$0 | \$0 | 0 | \$902 | \$902 | 100. |
| | * Elaborar Y Poner En Marcha 1 Modelo De Prevención Frente A Las Violencias Intrafamiliar Y Sexual. Suspendida | 0.08 | 0.03 | 37.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | | |
| | * Formular 1 Plan Distrital De Atención Integral A Víctimas De Violencia Intrafamiliar. Suspendida | 0.10 | 0.10 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | | |
| | Aumentar 25 % (Por Ciento) Los Casos Identificados De Delitos Sexuales Y Violencia Intrafamiliar A Través De Los Centros Operativos Locales. Suspendida | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 25.00 | 0.00 | 0 | |
| | * Orientar Y Referenciar 100 % (Por Ciento) Casos De Violencia Intrafamiliar Y Sexual Reportados A Través De Los Centros Operativos Locales Y De Los Centros De Atención Integral Contra La Violencia Intrafamiliar Y De Atención Integral A Víctimas De Delitos Sexuales La Autoridad Competente O A Servicios Sociales Suspendida | 100.00 | 99.00 | 99.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | | |
| | * Atender 200 Personas/Año Víctimas De Violencia Familiar O Sexual En Acogida Temporal Y Servicio Ambulatorio. Suspendida | 116.00 | 130.00 | 112.07 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | | |

* META QUE NO SUMA: Se debe observar su programación y ejecución en cada vigencia.

** INDICADOR QUE NO SUMA: Se debe observar su programación y ejecución en cada vigencia.

Version Plan de Accion: Ultima Version Oficial Fecha de corte: 31-05-2008

Bogotá Sin Indiferencia. Un Compromiso Social contra la Pobreza y la Exclusión 2004 - 2008

Plan de Acción - Componentes de Gestión y de Inversión.

SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL

| | | | | | | | | | | |
|--|-------------|-----------|-------------|-----------|-------------|-----------|---|-----------|-------------|-----------|
| 01 Eje Social | 2004 | | 2005 | | 2006 | | Recursos Millones de \$ Corrientes | | | |
| | Programado | Ejecutado | Programado | Ejecutado | Programado | Ejecutado | 2007 | | 2008 | |
| | \$92,428 | \$92,186 | \$227,939 | \$227,513 | \$311,375 | \$308,614 | Programado | Ejecutado | Programado | Ejecutado |
| 04 Programa Restablecimiento de derechos e inclusión social | \$48,087 | \$48,010 | \$137,606 | \$137,524 | \$159,942 | \$157,310 | \$175,486 | \$175,375 | \$203,296 | \$126,601 |

Componente de Inversión

| Cód. Proy. | Proyectos/Metas Descripción | 2004 | | 2005 | | 2006 | | 2007 | | 2008 | | TOTAL | | | | | | | |
|------------|---|----------|-----------|--------|-----------|----------|-----------|----------|-----------|--------|-----------|----------|-----------|----------|---------|-------|----------|----------|-------|
| | | Progr. | Ejecutado | Progr. | Ejecutado | Progr. | Ejecutado | Progr. | Ejecutado | Progr. | Ejecutado | Progr. | Ejecutado | | | | | | |
| | * Atender 200 Niños-As/Año Víctimas De Explotación Sexual En Servicio Transitorio Y Ambulatorio Suspendida | 116.00 | 57.00 | 49.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | | | | |
| | Formar 750 Profesionales Y Técnicos Del Dabs/Año En Detección, Prevención, Atención Y Sanción De La Violencia Intrafamiliar Y Sexual. Suspendida | 175.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 750.00 | 0.00 | 0 | 0 | | |
| | Formar 7000 Ciudadanos-As Durante La Vigencia 2004-2008 A Ciudadanos-As En La Detección, Prevención, Promoción De La Denuncia Y Como Agentes De Democracia Familiar Frente A Las Violencias Intrafamiliar Y Sexual. Suspendida | 1,750.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7,000.00 | 0.00 | 0 | 0 | | |
| | * Rediseñar Y Poner En Marcha 1 Estrategia De Comunicaciones Que Incorpore Las Violencias Intrafamiliar Y Sexual Y La Explotación Sexual Infantil. Suspendida | 0.11 | 0.05 | 45.45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | | | | |
| 375 | Acceso a la justicia familiar e intervención integral de las violencias intrafamiliar y sexual | \$0 | \$0 | 0 | \$3,196 | \$3,194 | 99.96 | \$4,992 | \$4,987 | 99.88 | \$5,873 | \$5,859 | 99.77 | \$6,000 | \$4,063 | 67.7 | \$20,061 | \$18,103 | 90.2 |
| | Elaborar 1 Modelo De Prevención Y Atención Frente A Las Violencias Intrafamiliar Y Sexual Y La Explotación Sexual Finalizada | 0.00 | | 0.00 | 0.30 | 0.30 | 100.00 | 0.60 | 0.58 | 96.67 | 0.12 | 0.12 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | | 1.00 | 1.00 | 100 |
| | Formular 1 Plan Distrital De Atención Integral A La Violencia Intrafamiliar. Finalizada | 0.00 | | 0.00 | 0.30 | 0.20 | 66.67 | 0.50 | 0.25 | 50.00 | 0.55 | 0.55 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | | 1.00 | 1.00 | 100 |
| | Aumentar 4 Por Ciento Los Casos Identificados De Delitos Sexuales Y Las Demandas De Violencia Intrafamiliar Con Respecto Al Año 2004 Suspendida | 0.00 | | 0.00 | 6.25 | 4.00 | 64.00 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 4.00 | 4.00 | 100 | |
| | Aumentar 51 Por Ciento Las Medidas De Protección Que Adopten Las Comisarías De Familia Con Respecto Al Año 2004 Suspendida | 0.00 | | 0.00 | 7.50 | 51.00 | 680.00 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 51.00 | 51.00 | 100 | |
| | * Atender 600 Personas/Año Víctimas De Explotación Sexual Y De Violencia Familiar O Sexual En Servicios Especializados | 0.00 | | 0.00 | 400.00 | 594.00 | 148.50 | 600.00 | 635.00 | 105.83 | 600.00 | 360.00 | 60.00 | 600.00 | 203.00 | 33.83 | | | |
| | Formar 7500 Ciudadanos-As En La Detección, Prevención, Promoción De La Denuncia Y Como Agentes De Democracia Familiar Frente A Las Violencias Intrafamiliar Y Sexual. | 0.00 | | 0.00 | 3,356.00 | 2,333.00 | 69.52 | 3,000.00 | 2,500.00 | 83.33 | 1,700.00 | 1,389.00 | 81.71 | 1,278.00 | 231.00 | 18.08 | 7,500.00 | 6,453.00 | 86.04 |

* META QUE NO SUMA: Se debe observar su programación y ejecución en cada vigencia.

** INDICADOR QUE NO SUMA: Se debe observar su programación y ejecución en cada vigencia.

Version Plan de Accion: Ultima Version Oficial Fecha de corte: 31-05-2008

Bogotá Sin Indiferencia. Un Compromiso Social contra la Pobreza y la Exclusión 2004 - 2008

Plan de Acción - Componentes de Gestión y de Inversión.

SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL

| | | | | | | | | | | |
|--|-------------|-------------|-------------|---|------------|-----------|-------------|-------------|------------|-----------|
| 01 Eje Social | 2004 | 2005 | 2006 | Recursos Millones de \$ Corrientes | | | | | | |
| | Programado | Ejecutado | Programado | Ejecutado | Programado | Ejecutado | 2007 | 2008 | Programado | Ejecutado |
| | \$92,428 | \$92,186 | \$227,939 | \$227,513 | \$311,375 | \$308,614 | \$346,171 | \$344,078 | \$368,544 | \$213,733 |
| 04 Programa Restablecimiento de derechos e inclusión social | \$48,087 | \$48,010 | \$137,606 | \$137,524 | \$159,942 | \$157,310 | \$175,486 | \$175,375 | \$203,296 | \$126,601 |

Componente de Inversión

| Cód. Proy. | Proyectos/Metas Descripción | 2004 | | 2005 | | | 2006 | | | 2007 | | | 2008 | | TOTAL | | | |
|------------|---|--------|-----------|--------|-----------|--------|-----------|-----------|--------|-----------|-----------|--------|-----------|-----------|--------|------------|------------|-------|
| | | Progr. | Ejecutado | Progr. | Ejecutado | | Progr. | Ejecutado | | Progr. | Ejecutado | | Progr. | Ejecutado | Progr. | Ejecutado | | |
| | Desarrollar 1 Estrategia De Comunicaciones Sobre Las Violencias Intrafamiliar Y Sexual | 0.00 | 0.00 | 0.25 | 0.25 | 100.00 | 0.25 | 0.25 | 100.00 | 0.25 | 0.25 | 100.00 | 0.25 | 0.10 | 40.00 | 1.00 | 0.85 | 85 |
| | Crear Y Dotar 8 Comisarías De Familia Dando Cumplimiento Al Acuerdo 54 De 2002 Finalizada | 0.00 | 0.00 | 2.00 | 2.00 | 100.00 | 3.00 | 3.00 | 100.00 | 3.00 | 3.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 8.00 | 8.00 | 8.00 | 100 |
| | Fortalecer 1 Proceso De Atención En Comisarías De Familia. | 0.00 | 0.00 | 0.30 | 0.30 | 100.00 | 0.30 | 0.30 | 100.00 | 0.20 | 0.20 | 100.00 | 0.20 | 0.08 | 40.00 | 1.00 | 0.88 | 88 |
| | Aumentar 18.1 Por Ciento Los Casos Identificados De Delitos Sexuales Y Las Demandas De Violencia Intrafamiliar Con Respecto A Ala Vigencia Anterior Suspendida | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 18.10 | 18.10 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 18.10 | 18.10 | 18.10 | 100 |
| | Aumentar 10 Por Ciento Las Medidas De Protección Que Adopten Las Comisarias De Familia Con Respecto A La Vigencia Anterior Suspendida | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10.00 | 10.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 100 |
| | * Fortalecer 16 Redes Para La Democracia Familiar En Las Localidades | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 16.00 | 10.13 | 63.31 | 16.00 | 12.80 | 80.00 | 16.00 | 5.70 | 35.63 | | | |
| | Orientar 15600 Casos De Violencia Intrafamiliar Y Delitos Sexuales En Centros De Atención Integral A Víctimas De Delitos Sexuales Y Centros De Atención Contra La Violencia Intrafamiliar | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,200.00 | 5,371.00 | 103.29 | 5,200.00 | 5,801.00 | 111.56 | 4,428.00 | 2,820.00 | 63.69 | 15,600.00 | 13,992.00 | 89.69 |
| | Atender 2824 Personas Víctimas De Presuntos Delitos Sexuales En Comisarias De Familia | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 919.00 | 785.00 | 85.42 | 983.00 | 794.00 | 80.77 | 1,245.00 | 253.00 | 20.32 | 2,824.00 | 1,832.00 | 64.87 |
| | Atender 176622 Demandas De Violencia Intrafamiliar En Comisarias De Familia | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 65,960.00 | 56,517.00 | 85.68 | 59,343.00 | 59,670.00 | 100.55 | 60,435.00 | 27,549.00 | 45.58 | 176,622.00 | 143,736.00 | 81.38 |
| | Adoptar 18058 Medidas De Protección En Comisarias De Familia | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6,384.00 | 5,616.00 | 87.97 | 5,953.00 | 6,032.00 | 101.33 | 6,410.00 | 2,563.00 | 39.98 | 18,058.00 | 14,211.00 | 78.7 |
| | Identificar Y Referenciar 2091 Personas Víctimas De Violencia Intrafamiliar Y De Presuntos Delitos Sexuales | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 615.00 | 787.00 | 127.97 | 826.00 | 652.00 | 78.93 | 652.00 | 277.00 | 42.48 | 2,091.00 | 1,716.00 | 82.07 |
| | Atender 726 Grupos Familiares En Servicio De Atención Terapéutica | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 300.00 | 426.00 | 142.00 | 300.00 | 14.00 | 4.67 | 726.00 | 440.00 | 60.61 |
| | Implementar 1 Política Pública Para Las Familias A Nivel Local Y Distrital | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.50 | 0.50 | 100.00 | 0.50 | 0.27 | 54.00 | 1.00 | 0.77 | 77 |

* META QUE NO SUMA: Se debe observar su programación y ejecución en cada vigencia.

** INDICADOR QUE NO SUMA: Se debe observar su programación y ejecución en cada vigencia.

Bogotá Sin Indiferencia. Un Compromiso Social contra la Pobreza y la Exclusión 2004 - 2008

Plan de Acción - Componentes de Gestión y de Inversión.

SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL

01 Eje Social

04 Programa Restablecimiento de derechos e inclusión social

Compromiso PD: 39 Alcanzar 32.149 cupos para la inclusión social y el restablecimiento de derechos de las poblaciones en condición de mayor vulnerabilidad: adultos y adultas mayores, habitantes de la calle y familias en grave situación social de alto deterioro urbanístico. Tipo: Meta Plan

Componente de Gestión

Objetivo de la Entidad: Proteger y restablecer los derechos de las poblaciones en situación de mayor vulnerabilidad y pobreza.

| Indicador del Compromiso | | ACUMULADO P.D. | AVANCE EN CADA VIGENCIA | | | | |
|--------------------------|--------------|----------------|-------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| | | | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 |
| ** 107 No de cupos | Programación | 29,433.00 | 25,149.00 | 26,125.00 | 29,822.00 | 29,392.00 | 29,433.00 |
| | Ejecución | | 24,692.00 | 25,180.00 | 28,572.00 | 28,354.00 | 28,404.00 |
| | % Avance | 97.00 | | | | | |

Retrasos

Disminución en la cobertura de atención en los proyectos dirigidos a niños-as con discapacidad, adultos/as con limitación física y/o mental por suspensión de los servicios. Falta de inmuebles que cumplan con las condiciones mínimas para la atención de niños-as con discapacidad cognitiva y mental. Debilidades en el cumplimiento de las obligaciones contractuales del servicio adultos/as con limitación física y/o mental mod. externa. Retrasos en las actividades de georeferenciación y remisión, así como actividades de sensibilización con la población hab. de calle y la comunidad.

Solución y propuesta de mejoramiento

Ampliar la base de datos de la entidad con información de las instituciones prestadoras de estos servicios. Realizar y fortalecer el acompañamiento desde la supervisión a las obligaciones contractuales. Se diseño una nueva estructura de georeferenciación y sensibilización que da respuesta a las dificultades con la comunidad y los ciudadanos hab. de calle.

Logros

A mayo 31 de 2008, se logró la atención de 28.404 cupos que corresponden a 403 cupos de atención para niños-as con medida de protección legal, 23.960 para atención a personas mayores, 917 cupos para atención de adultos-as con limitación física y mental, 1.872 cupos para la atención de habitantes de calle y 288 cupos de alojamiento transitorio para personas ubicadas en zonas de alto deterioro urbano, y 964 para atención de niños-as con discapacidad cognoscitiva. En este mismo periodo, se logró el reintegro de 281 niños-as en medida de protección a sus familias y 12 niños-as fueron adoptados. Se realizaron actividades individuales y grupales con 320 familias, para fortalecer y fomentar espacios de comunicación y negociación con los niños-as de acuerdo a su etapa de desarrollo y 12 familias participaron en el trabajo de fortalecimiento de vínculos afectivos y relaciones democráticas como reconocimiento de derechos en salud de los niños y niñas. Se diseñó un modelo de intervención integral desde el enfoque familiar hacia el desarrollo de la funcionalidad, desde la perspectiva terapéutico-social para niños y niñas en situación de discapacidad. Graduación de 208 personas participantes en el diplomado detección temprana: un primer paso hacia la inclusión, centrado en la atención integral a la Primera Infancia, con énfasis en la detección temprana de niños y niñas en situación de discapacidad. Se ofrecieron también, 18.012 referenciaciones y orientaciones a ciudadanos-as hab. de calle mediante la modalidad Brigadas y se identificaron 877 personas habitantes de calle y personas ubicadas en zonas de alto deterioro urbano. Se realizaron 33,488 atenciones en promedio mes en los hogares de paso. Se realizaron 4,971 talleres de formación en ciudadanía, arte y cultura y se han realizado 1,331 remisiones a servicios de salud. Se realizó la vinculación de usuarios que asisten al servicio de hogar de paso día/noche, a jornadas de mantenimiento de jardines, aseo de baños, reparación de pequeños daños en los suministros de agua. Así como la participación en el trabajo comunitario de aseo y ornato en los alrededores del Hogar de paso. Se realizaron 1.530 atenciones terapéuticas a familias de niños-as con limitación cognitiva, 6,000 valoraciones de desarrollo a niños-as de jardines del distrito para la detección temprana de discapacidad. Se han atendido 132 personas en asesoría legal, 53 personas en atención psicológica y se han formado 746 personas vinculadas a la prostitución en derechos humanos y desarrollo personal de acuerdo con las competencias establecidas en el Código de Policía, de las cuales 14 son administradores de establecimientos. Se han realizado 3.715 referenciaciones y remisiones a servicios sociales básicos; a través de las actividades de divulgación y acercamiento en calle, orientación y apoyo sociofamiliar. Se han realizado 252 recorridos en establecimientos y 74 en calle.

Beneficios

Proteger y restablecer los derechos de las poblaciones en situación de mayor vulnerabilidad y pobreza, mediante procesos de intervención especializada a niños y niñas a través de terapéuticas que promueven el desarrollo de competencias y habilidades que les permitan mayor autonomía y funcionalidad. Beneficios a población habitante de calle como apoyo nutricional, suministro de elementos básicos requeridos durante su estadía (Kit de aseo y pañales entre otros), abordaje terapéutico, acompañamiento para la gestión de empleo y oportunidades ocupacionales así como seguimiento institucional a las familias luego de su egreso del servicio. Participación de los modelos integrales de intervención con énfasis en procesos de formación técnica en artes, oficios en procesos de transformación personal, para ingresar al mercado laboral con las competencias suficientes. Los modelos de intervención desarrollados cifran su propuesta en procesos de habilitación ciudadana apoyados tanto en talleres ocupacionales como espacio de formación y capacitación técnica. Potenciar la recuperación de todas sus dimensiones: psicológica, física, social y espiritual, a través de procesos que promuevan espacios de reflexión y análisis en torno a la vida, y que brindan herramientas para el proceso de inclusión social. Así como servicio integral a personas que presentan cuadros clínicos crónicos.

* META QUE NO SUMA: Se debe observar su programación y ejecución en cada vigencia.

** INDICADOR QUE NO SUMA: Se debe observar su programación y ejecución en cada vigencia.

Bogotá Sin Indiferencia. Un Compromiso Social contra la Pobreza y la Exclusión 2004 - 2008

Plan de Acción - Componentes de Gestión y de Inversión.

SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL

| | | | | | | | | | | |
|--|-------------|-------------|-------------|---|------------|-----------|-------------|-----------|-------------|-----------|
| 01 Eje Social | 2004 | 2005 | 2006 | Recursos Millones de \$ Corrientes | | | | | | |
| | Programado | Ejecutado | Programado | Ejecutado | Programado | Ejecutado | 2007 | | 2008 | |
| | \$92,428 | \$92,186 | \$227,939 | \$227,513 | \$311,375 | \$308,614 | \$346,171 | \$344,078 | \$368,544 | \$213,733 |
| 04 Programa Restablecimiento de derechos e inclusión social | \$48,087 | \$48,010 | \$137,606 | \$137,524 | \$159,942 | \$157,310 | \$175,486 | \$175,375 | \$203,296 | \$126,601 |

| Acciones de la Entidad por Indicador | Fecha Prog. | Descripción del Avance de Acciones |
|---|--------------------|---|
| Participar en la realización de un estudio de caracterización de la población discapacitada en el Distrito. | 31-DEC-08 | |
| Participar en el proceso de reforma a la normatividad sobre niñez y adolescencia y su posterior aplicación, en particular el Código del Menor | 31-DEC-06 | |
| Participación y evaluación del Plan Quinquenal de Discapacidad y fortalecimiento de la red territorial | 31-DEC-08 | |
| Realizar una evaluación de impacto del proyecto Atención integral para la inclusión social de ciudadanos-as habitantes de calle | 31-DEC-04 | |
| Actualizar las cifras del censo de Habitante de Calle | 31-DEC-05 | |
| Promover la formulación de política pública sobre habitante de calle | 31-DEC-08 | Se realizó convenio con el Sena, para el proceso de formación para el trabajo con diversas ofertas de formación para ciudadanos/as hab. calle. La gestión con 8 localidades, permite conocer y profundizar la descentralización de los servicios y ubicar en las agendas locales (autoridades y planeación locales, encuentros ciudadanos) la problemática de habitabilidad de calle. |
| Acompañar el proceso de renovación urbana de la ciudad en el marco del Plan Zonal del Centro | 31-DEC-08 | Se han adelantando los estudios jurídicos, económicos y técnicos para la adquisición de los lotes en el barrio San Bernardo, para la construcción del Jardín Social y del CDC en esta localidad. |
| Avanzar en la construcción de una política para la atención integral de la familia | 31-DEC-08 | Se establecen acuerdos para dar cumplimiento a ley 1098 "Código Infancia y adolescencia" con el ICBF para establecer lineamientos frente al proceso de protección, creación de Centros de Emergencia y seguimiento a las Medidas de Protección. Se da continuidad a los procesos de Gestión Social Integral, que promueven y fortalecen las capacidades de las familias frente el reintegro familiar. |
| Integrar la dimensión de los servicios ofrecidos por el sector privado al Plan Maestro de Equipamientos del Sector Bienestar Social | 31-DEC-06 | |
| Socializar y validar en las localidades el Plan Maestro de Equipamientos de la SDIS | 31-DEC-08 | Se realizó socialización y divulgación del Plan Maestro de equipamiento a nivel distrital y local, incluye las Subdirecciones locales de integración local y las alcaldías menores. |
| Seguimiento a la ejecución del Plan Maestro de equipamientos de la SDIS | 31-DEC-08 | Esta en proceso de validación el Decreto modificatorio del Plan Maestro de Equipamientos. En este modificatorio, se reevaluaron las escalas de los equipamientos y algunos parámetros de estándares arquitectónicos. |

Componente de Inversión

| Cód. Proy. | Proyectos/Metas Descripción | 2004 | | | 2005 | | | 2006 | | | 2007 | | | 2008 | | | TOTAL | | |
|-------------------|--|---------------|------------------|--------|---------------|------------------|--------|---------------|------------------|------|---------------|------------------|------|---------------|------------------|------|---------------|------------------|------|
| | | Progr. | Ejecutado | | Progr. | Ejecutado | | Progr. | Ejecutado | | Progr. | Ejecutado | | Progr. | Ejecutado | | Progr. | Ejecutado | |
| 202 | Pactos para la inclusión con familias ubicadas en zonas de alto deterioro urbano | \$1,047 | \$1,047 | 100 | \$5,365 | \$5,344 | 99.61 | \$0 | \$0 | 0 | \$0 | \$0 | 0 | \$0 | \$0 | 0 | \$6,412 | \$6,391 | 99.7 |
| | Identificar Y Registrar 2100 Familias En El Sistema De Información, Que Se Encuentren En Graves Condiciones De Pobreza Y Vulnerabilidad Ubicadas En Zonas Que Requieran Procesos De Renovación Urbana. Suspendida | 300.00 | 464.00 | 154.67 | 1,440.00 | 1,636.00 | 113.61 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,100.00 | 2,100.00 | 100 |
| | * Atender Transitoriamente En 449 Cupos / Año De Alojamiento A 1,520 Familias En Graves Condiciones De Pobreza Y Vulnerabilidad, Identificadas En Zonas Que Requieran Procesos De Renovación Urbana. Suspendida | 135.00 | 103.00 | 76.30 | 449.00 | 449.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | |

* META QUE NO SUMA: Se debe observar su programación y ejecución en cada vigencia.

** INDICADOR QUE NO SUMA: Se debe observar su programación y ejecución en cada vigencia.

Version Plan de Accion: Ultima Version Oficial Fecha de corte: 31-05-2008

Bogotá Sin Indiferencia. Un Compromiso Social contra la Pobreza y la Exclusión 2004 - 2008

Plan de Acción - Componentes de Gestión y de Inversión.

SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL

| | | | | | | | | | | |
|--|-------------|-----------|-------------|-----------|-------------|-----------|---|-----------|-------------|-----------|
| 01 Eje Social | 2004 | | 2005 | | 2006 | | Recursos Millones de \$ Corrientes | | | |
| | Programado | Ejecutado | Programado | Ejecutado | Programado | Ejecutado | 2007 | | 2008 | |
| | \$92,428 | \$92,186 | \$227,939 | \$227,513 | \$311,375 | \$308,614 | Programado | Ejecutado | Programado | Ejecutado |
| 04 Programa Restablecimiento de derechos e inclusión social | \$48,087 | \$48,010 | \$137,606 | \$137,524 | \$159,942 | \$157,310 | \$175,486 | \$175,375 | \$203,296 | \$126,601 |

Componente de Inversión

| Cód. Proy. | Proyectos/Metas Descripción | 2004 | | 2005 | | 2006 | | 2007 | | 2008 | | TOTAL | | | | | | | |
|------------|---|----------|-----------|--------|-----------|----------|-----------|----------|-----------|--------|-----------|----------|-----------|----------|----------|-------|----------|-----------|--------|
| | | Progr. | Ejecutado | Progr. | Ejecutado | Progr. | Ejecutado | Progr. | Ejecutado | Progr. | Ejecutado | Progr. | Ejecutado | | | | | | |
| | Realizar 9013 Orientaciones Referenciaciones Y Remisiones A Los Servicios Sociales Básicos De La Ciudad. Suspendida | 4,667.00 | 4,642.00 | 99.46 | 8,000.00 | 4,371.00 | 54.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9,013.00 | 9,013.00 | 100 | | | |
| | Vincular 212 Personas A Procesos De Formación Ciudadana Y Para El Trabajo Suspendida | 467.00 | 78.00 | 16.70 | 900.00 | 134.00 | 14.89 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 212.00 | 212.00 | 100 | | | |
| | Vincular 1212 Personas A Oportunidades De Generación De Ingresos, Principalmente Jefes-As De Hogar. Suspendida | 420.00 | 425.00 | 101.19 | 1,270.00 | 787.00 | 61.97 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,212.00 | 1,212.00 | 100 | | | |
| | Atender Psicosocialmente 717 Personas En Situación De Desplazamiento Suspendida | 289.00 | 319.00 | 110.38 | 300.00 | 398.00 | 132.67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 717.00 | 717.00 | 100 | | | |
| 205 | Atención integral a niños y niñas menores de 18 años con autismo y discapacidad cognoscitiva moderada y grave | \$349 | \$349 | 100 | \$2,739 | \$2,731 | 99.7 | \$6,466 | \$6,435 | 99.51 | \$8,710 | \$8,691 | 99.78 | \$8,946 | \$7,987 | 89.3 | \$27,210 | \$26,192 | 96.3 |
| | * Atender A 200 Niños Y Niñas Menores De 5 Años Con Discapacidad Cognoscitiva En La Modalidad De Estimulación Adecuada. Suspendida | 0.00 | | 0.00 | 200.00 | 0.00 | 0.00 | 200.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | |
| | * Atender En 928 Cupos Año A Niños Y Niñas De 6 A 18 Años Con Discapacidad Cognoscitiva En La Modalidad Formación En Habilidades Básicas Y Destrezas Ocupacionales. | 767.00 | 767.00 | 100.00 | 828.00 | 822.00 | 99.28 | 828.00 | 828.00 | 100.00 | 928.00 | 909.00 | 97.95 | 928.00 | 852.00 | 91.81 | | | |
| | * Atender En 123 Cupos Año A Niños, Niñas Y Jovenes Con Autismo. | 0.00 | | 0.00 | 101.00 | 78.00 | 77.23 | 101.00 | 101.00 | 100.00 | 123.00 | 119.00 | 96.75 | 123.00 | 112.00 | 91.06 | | | |
| | * Atender A 1505 Familias Anualmente Prestación De Servicios Terapéuticos. Suspendida | 874.00 | 738.00 | 84.44 | 1,021.00 | 1,505.00 | 147.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | |
| | * Atender A 709 Familias Anualmente En El Fortalecimiento De Habilidades Ocupacionales. Suspendida | 383.00 | 709.00 | 185.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | |
| | * Realizar 4057 Atenciones Terapeuticas Al Núcleo Familiar De Niños, Niñas Y Jovenes Con Discapacidad Cognitiva Moderada Y Grave Y Autismo | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,505.00 | 4,057.00 | 269.57 | 4,057.00 | 4,226.00 | 104.17 | 4,057.00 | 1,454.00 | 35.84 | | | |
| | Realizar 7496 Valoraciones De Desarrollo A Niños Y Niñas De Los Centros De Desarrollo Infantil | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 500.00 | 216.00 | 43.20 | 2,000.00 | 5,280.00 | 264.00 | 2,000.00 | 5,000.00 | ***** | 7,496.00 | 10,496.00 | 140.02 |
| 206 | Integración familiar para niños y niñas en protección legal | \$1,271 | \$1,271 | 100 | \$3,417 | \$3,416 | 99.96 | \$3,956 | \$3,943 | 99.67 | \$5,238 | \$5,238 | 100 | \$6,000 | \$2,775 | 46.3 | \$19,882 | \$16,643 | 83.7 |

* META QUE NO SUMA: Se debe observar su programación y ejecución en cada vigencia.

** INDICADOR QUE NO SUMA: Se debe observar su programación y ejecución en cada vigencia.

Version Plan de Accion: Ultima Version Oficial Fecha de corte: 31-05-2008

Bogotá Sin Indiferencia. Un Compromiso Social contra la Pobreza y la Exclusión 2004 - 2008

Plan de Acción - Componentes de Gestión y de Inversión.

SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL

| | | | | | | | | | | |
|--|-------------|-----------|-------------|-----------|-------------|-----------|---|-----------|-------------|-----------|
| 01 Eje Social | 2004 | | 2005 | | 2006 | | Recursos Millones de \$ Corrientes | | | |
| | Programado | Ejecutado | Programado | Ejecutado | Programado | Ejecutado | 2007 | | 2008 | |
| | \$92,428 | \$92,186 | \$227,939 | \$227,513 | \$311,375 | \$308,614 | Programado | Ejecutado | Programado | Ejecutado |
| 04 Programa Restablecimiento de derechos e inclusión social | \$48,087 | \$48,010 | \$137,606 | \$137,524 | \$159,942 | \$157,310 | \$175,486 | \$175,375 | \$203,296 | \$126,601 |

Componente de Inversión

| Cód. Proy. | Proyectos/Metas Descripción | 2004 | | 2005 | | | 2006 | | | 2007 | | | 2008 | | | TOTAL | | | |
|------------|---|--------|-----------|--------|-----------|--------|--------|-----------|--------|--------|-----------|--------|--------|-----------|--------|--------|-----------|----------|-------|
| | | Progr. | Ejecutado | Progr. | Ejecutado | | Progr. | Ejecutado | | Progr. | Ejecutado | | Progr. | Ejecutado | | Progr. | Ejecutado | | |
| | Fortalecer Las Relaciones De 3727 Familias De Niños Y Niñas Con Medidas De Protección Legal. | 312.00 | 896.00 | 287.18 | 1,000.00 | 956.00 | 95.60 | 625.00 | 905.00 | 144.80 | 625.00 | 497.00 | 79.52 | 473.00 | 320.00 | 67.65 | 3,727.00 | 3,574.00 | 95.89 |
| | Fortalecer Las Relaciones De 10 Familias De Niños, Niñas Y Jóvenes Con Discapacidad Cognoscitiva Que Tienen Medida De Protección Legal. Suspendida | 19.00 | 10.00 | 52.63 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10.00 | 10.00 | 100 |
| | * Atender En 455 Cupos/Año A Niños Y Niñas En Medidas De Protección Legal. | 455.00 | 455.00 | 100.00 | 455.00 | 455.00 | 100.00 | 455.00 | 455.00 | 100.00 | 455.00 | 879.00 | 193.19 | 455.00 | 360.00 | 79.12 | | | |
| | * Atender En 15 Cupos/Día Niños Y Niñas En Medidas De Emergencia. Suspendida | 15.00 | 8.00 | 53.33 | 15.00 | 3.00 | 20.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | |
| | * Atender En 110 Cupos/Año A Niños, Niñas Y Jóvenes Con Discapacidad Cognoscitiva Que Tienen Medida Protección Legal. | 110.00 | 98.00 | 89.09 | 110.00 | 103.00 | 93.64 | 110.00 | 105.00 | 95.45 | 110.00 | 123.00 | 111.82 | 80.00 | 43.00 | 53.75 | | | |
| | * Fortalecer Las Relaciones De 20 Familias De Niños, Niñas Y Jóvenes Con Discapacidad Cognoscitiva Que Tienen Medida De Protección Legal | 0.00 | | 0.00 | 20.00 | 20.00 | 100.00 | 20.00 | 20.00 | 100.00 | 10.00 | 19.00 | 190.00 | 20.00 | 12.00 | 60.00 | | | |
| 448 | Cualificación de los servicios sociales | \$0 | \$0 | 0 | \$0 | \$0 | 0 | \$0 | \$0 | 0 | \$0 | \$0 | 0 | \$961 | \$441 | 45.9 | \$961 | \$441 | 45.9 |
| | Realizar A 1400 Instituciones Prestadoras Del Servicio De Educacion Incial Auditorias Revisiones Documentales O Visitas A Los Jardines | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,400.00 | 810.00 | 57.86 | 1,400.00 | 810.00 | 57.86 |
| | Emitir A 1400 Instituciones Prestadoras Del Servicio De Educacion Incial Conceptos O Remisiones A Entidades Competentes O Respuesta A Peticion De Auditoria Como Resultado De Cada Auditoria Se Obtiene Un Concepto De La Prestacion Del Servicio O Una Remision A Las Entidades Competentes O Una Respuesta A La Peticion De Auditoria | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,400.00 | 411.00 | 29.36 | 1,400.00 | 411.00 | 29.36 |
| | Realizar A 600 Planes De Mejoramiento Seguimiento Y Verificacion Mediante Auditorias. | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 600.00 | 214.00 | 35.67 | 600.00 | 214.00 | 35.67 |
| | Establecer 1 Linea De Base Un (1) Registro Que Contenga La Información Sobre Las Entidades Que Soliciten Beneficios Tributarios | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0 |
| 468 | Atención integral para las familias más pobres y vulnerables en Bogotá D.C. | \$0 | \$0 | 0 | \$0 | \$0 | 0 | \$0 | \$0 | 0 | \$0 | \$0 | 0 | \$11,000 | \$0 | 0 | \$11,000 | \$0 | 0 |
| | Adelantar 1 Convenio Interinstitucional Para La Atención De Las Familias Mas Pobres Y Vulnerables De Bogotá, En El Marco De La Gestión Social Integral | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.42 | 42.00 | 1.00 | 0.42 | 42 |

* META QUE NO SUMA: Se debe observar su programación y ejecución en cada vigencia.

** INDICADOR QUE NO SUMA: Se debe observar su programación y ejecución en cada vigencia.

Version Plan de Accion: Ultima Version Oficial Fecha de corte: 31-05-2008

Bogotá Sin Indiferencia. Un Compromiso Social contra la Pobreza y la Exclusión 2004 - 2008

Plan de Acción - Componentes de Gestión y de Inversión.

SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL

| | | | | | | | | | | |
|--|-------------|-----------|-------------|-----------|-------------|-----------|---|-----------|-------------|-----------|
| 01 Eje Social | 2004 | | 2005 | | 2006 | | Recursos Millones de \$ Corrientes | | | |
| | Programado | Ejecutado | Programado | Ejecutado | Programado | Ejecutado | 2007 | | 2008 | |
| | \$92,428 | \$92,186 | \$227,939 | \$227,513 | \$311,375 | \$308,614 | Programado | Ejecutado | Programado | Ejecutado |
| 04 Programa Restablecimiento de derechos e inclusión social | \$48,087 | \$48,010 | \$137,606 | \$137,524 | \$159,942 | \$157,310 | \$175,486 | \$175,375 | \$203,296 | \$126,601 |

Componente de Inversión

| Cód. Proy. | Proyectos/Metas Descripción | 2004 | | 2005 | | 2006 | | 2007 | | 2008 | | TOTAL | | | | | | | |
|------------|--|----------|-----------|--------|-----------|----------|-----------|----------|-----------|--------|-----------|----------|-----------|----------|----------|-------|-----------|-----------|------|
| | | Progr. | Ejecutado | Progr. | Ejecutado | Progr. | Ejecutado | Progr. | Ejecutado | Progr. | Ejecutado | Progr. | Ejecutado | | | | | | |
| | Diseñar 1 Estrategia Comunicativa Para Sensibilizar E Informar A La Ciudadanía Sobre El Programa. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0 | | | |
| 6158 | Servicios personales y aportes patronales | \$22,882 | \$22,882 | 100 | \$45,334 | \$45,334 | 100 | \$52,627 | \$50,227 | 95.44 | \$50,903 | \$50,903 | 100 | \$58,296 | \$27,218 | 46.7 | \$230,042 | \$196,564 | 85.5 |
| | * Realizar Pagos Mensuales A 1912 Sevidores-As Públicos-As Vinculados En Los Cargos Que Conforman La Planta De Inversión | 1,676.00 | 1,550.00 | 92.48 | 1,672.00 | 1,668.00 | 99.76 | 1,690.00 | 1,669.00 | 98.76 | 1,912.00 | 1,423.00 | 74.42 | 1,912.00 | 1,642.00 | 85.88 | | | |
| | Realizar 1 Convocatoria Pública Para Cubrir El 100% De Las Vacantes Existentes De Acuerdo A Las Necesidades Del Servicio. | 1.00 | 1.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 1.00 | 100 | |
| | Suspendida | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Realizar 1 Estudio Técnico De La Planta De Personal Para Determinar Modificaciones De Acuerdo A Las Necesidades De La Entidad En Función De La Misión Y Cumplimiento Del Plan De Desarrollo. | 1.00 | 1.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 1.00 | 100 | |
| | Suspendida | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | * Realizar 1 Estudio De Perfiles Y Competencias A 102 Cargos Vacantes Y 278 Cargos Provisionales, De Conformidad Con Las Normas Establecidas Para Tal Efecto | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 1.00 | 100.00 | 1.00 | 1.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | | |
| | Suspendida | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | * Realizar 1 Estudio Tecnico De La Planta De Personal Para Determinar Modificaciones De Acuerdo A Las Necesidades De La Entidad En Función De La Misión Y Cumplimiento Del Plan De Desarrollo. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 1.00 | 100.00 | 1.00 | 1.00 | 100.00 | 1.00 | 1.00 | 100.00 | 1.00 | 0.50 | 50.00 | | | |
| | * Realizar 1 Estudio De Perfiles Y Competencias A Los Cargos Vacantes, De Conformidad Con Las Normas Vigentes, Para Suplir Las Necesidadespor Encargos Y Proveer Los Demas Cargos Con Nombramientos Provisionales Previa Autorización De La Cnsc | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 1.00 | 100.00 | 1.00 | 0.70 | 70.00 | | | |
| | * Realizar 1 Convocatoria Para Cubrir Vacantes De La Planta De Inversión Con Nombramientos Provisionales | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.70 | 70.00 | | | |
| 7187 | Servicios de operación y apoyo de las unidades de servicios | \$6,466 | \$6,465 | 99.97 | \$22,273 | \$22,251 | 99.9 | \$25,664 | \$25,650 | 99.94 | \$30,531 | \$30,524 | 99.98 | \$35,117 | \$31,585 | 89.9 | \$120,051 | \$116,475 | 97.0 |
| | * Garantizar En 27 Unidades Operativas El Servicio De Transporte Para La Operación De Los Proyectos De Inversión. | 27.00 | 27.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | | |
| | Suspendida | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

* META QUE NO SUMA: Se debe observar su programación y ejecución en cada vigencia.

** INDICADOR QUE NO SUMA: Se debe observar su programación y ejecución en cada vigencia.

Version Plan de Accion: Ultima Version Oficial Fecha de corte: 31-05-2008

Bogotá Sin Indiferencia. Un Compromiso Social contra la Pobreza y la Exclusión 2004 - 2008

Plan de Acción - Componentes de Gestión y de Inversión.

SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL

| | | | | | | | | | | |
|--|-------------|-----------|-------------|-----------|-------------|-----------|---|-----------|-------------|-----------|
| 01 Eje Social | 2004 | | 2005 | | 2006 | | Recursos Millones de \$ Corrientes | | | |
| | Programado | Ejecutado | Programado | Ejecutado | Programado | Ejecutado | 2007 | | 2008 | |
| | \$92,428 | \$92,186 | \$227,939 | \$227,513 | \$311,375 | \$308,614 | Programado | Ejecutado | Programado | Ejecutado |
| 04 Programa Restablecimiento de derechos e inclusión social | \$48,087 | \$48,010 | \$137,606 | \$137,524 | \$159,942 | \$157,310 | \$175,486 | \$175,375 | \$203,296 | \$126,601 |

Componente de Inversión

| Cód. Proy. | Proyectos/Metas Descripción | 2004 | | 2005 | | 2006 | | 2007 | | 2008 | | TOTAL | | | | | | | |
|------------|--|-----------|-----------|--------|-----------|----------|-----------|----------|-----------|--------|-----------|----------|-----------|----------|----------|------|-----------|-----------|----|
| | | Progr. | Ejecutado | Progr. | Ejecutado | Progr. | Ejecutado | Progr. | Ejecutado | Progr. | Ejecutado | Progr. | Ejecutado | | | | | | |
| | * Garantizar En 174 Unidades Operativas Servicios De Guarda, Custodia Y Vigilancia De Los Bienes Muebles E Inmuebles Del Departamento. Suspendida | 174.00 | 174.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | | | | |
| | * Garantizar En 118 Unidades Operativas Servicios De Aseo (Incluye Servicios De Lavandería, Cafetería Y Preparación De Alimentos). Suspendida | 118.00 | 118.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | | | | |
| | * Garantizar En 239 Unidades Operativas Servicios Públicos De: Agua, Aseo Y Alcantarillado, Energía, Gas Y Teléfono. Suspendida | 236.00 | 239.00 | 101.27 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | | | | |
| | * Atender El 100 Por Ciento De Requerimientos (Quejas, Reclamos, Sugerencias Y Solicitudes De Información) Que Se Presenten Ante El Dabs. | 0.00 | 0.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | ***** | | | | | |
| | * Garantizar En 28 Centros De Desarrollo El Transporte Para El Desplazamiento De Los Servidores Públicos De Los 16 Centros Operativos Locales, Subdirecciones Y Gerencias | 0.00 | 0.00 | 27.00 | 27.00 | 100.00 | 27.00 | 27.00 | 100.00 | 28.00 | 28.00 | 100.00 | 28.00 | 28.00 | ***** | | | | |
| | * Garantizar En 320 Centros De Desarrollo Del Departamento, Servicios De Guardia Custodia Y Vigilancia De Los Bienes E Inmuebles. | 0.00 | 0.00 | 193.00 | 191.00 | 98.96 | 196.00 | 196.00 | 100.00 | 309.00 | 320.00 | 103.56 | 320.00 | 314.00 | 98.13 | | | | |
| | * Garantizar En 174 Centros De Desarrollo Los Servicios De Aseo (Incluye Servicios De Lavandería, Cafetería Y Preparación De Alimentos). | 0.00 | 0.00 | 131.00 | 146.00 | 111.45 | 148.00 | 154.00 | 104.05 | 170.00 | 174.00 | 102.35 | 174.00 | 167.00 | 95.98 | | | | |
| | * Garantizar En 269 Centros De Desarrollo Donde Se Prestan Los Diferentes Servicios El Pago De Los Servicios Públicos (Agua, Aseo Y Alcantarillado, Energía, Gas, Teléfono). | 0.00 | 0.00 | 269.00 | 239.00 | 88.85 | 269.00 | 240.00 | 89.22 | 269.00 | 241.00 | 89.59 | 269.00 | 248.00 | 92.19 | | | | |
| 7217 | Atención para el bienestar de la persona mayor en pobreza en Bogotá D. C. | \$7,231 | \$7,213 | 99.75 | \$29,364 | \$29,354 | 99.97 | \$37,108 | \$37,084 | 99.94 | \$38,820 | \$38,795 | 99.94 | \$39,940 | \$36,965 | 92.6 | \$152,462 | \$149,410 | 98 |
| | * Atender 1200 Cupo / Persona Mayor / Año Atención Integral En Instituciones Suspendida | 1,200.00 | 1,200.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | | | |
| | * Entregar 19599 Cupo / Persona Mayor / Año Subsidios Mensuales Directos Para Atender Necesidades De Alimentación, Habitación Y Autocuidado Suspendida | 19,600.00 | 19,599.00 | 99.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | | | |

* META QUE NO SUMA: Se debe observar su programación y ejecución en cada vigencia.

** INDICADOR QUE NO SUMA: Se debe observar su programación y ejecución en cada vigencia.

Bogotá Sin Indiferencia. Un Compromiso Social contra la Pobreza y la Exclusión 2004 - 2008

Plan de Acción - Componentes de Gestión y de Inversión.

SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL

| | | | | | | | | | | |
|--|-------------|-----------|-------------|-----------|-------------|-----------|---|-----------|-------------|-----------|
| 01 Eje Social | 2004 | | 2005 | | 2006 | | Recursos Millones de \$ Corrientes | | | |
| | Programado | Ejecutado | Programado | Ejecutado | Programado | Ejecutado | 2007 | | 2008 | |
| | \$92,428 | \$92,186 | \$227,939 | \$227,513 | \$311,375 | \$308,614 | Programado | Ejecutado | Programado | Ejecutado |
| 04 Programa Restablecimiento de derechos e inclusión social | \$48,087 | \$48,010 | \$137,606 | \$137,524 | \$159,942 | \$157,310 | \$175,486 | \$175,375 | \$203,296 | \$126,601 |

Componente de Inversión

| Cód. Proy. | Proyectos/Metas Descripción | 2004 | | 2005 | | 2006 | | 2007 | | 2008 | | TOTAL | | | | | | | |
|------------|---|-----------|-----------|--------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-------|-----------|-----------|--------|
| | | Progr. | Ejecutado | Progr. | Ejecutado | Progr. | Ejecutado | Progr. | Ejecutado | Progr. | Ejecutado | Progr. | Ejecutado | | | | | | |
| | * Entregar 807 Cupo / Persona Mayor / Año Subsidios Directos Para Atender Necesidades De Alimentación, Habitación Y Autocuidado De Personas Mayores Que Tengan A Su Cargo Discapacitados O Menores O Solos Suspendida | 800.00 | 807.00 | 100.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | | | | |
| | * Ofrecer 29858 Cupo / Persona Mayor / Año Actividades De Desarrollo Humano Incluyendo A Todos/As Beneficiarios/As Del Proyecto. Suspendida | 33,476.00 | 29,858.00 | 89.19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | | | | |
| | * Atender En 1704 Cupos/Adultos-As/Año Integralmente A Personas Mayores En Instituciones Suspendida | 0.00 | | 0.00 | 1,543.00 | 1,235.00 | 80.04 | 1,704.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | | | | |
| | * Atender En 22508 Cupos/Adultos-As/Año A Personas Mayores Con La Entrega De Subsidios Mensuales Directos Para Atender Necesidades De Alimentación, Habitación Y Autocuidado | 0.00 | | 0.00 | 19,600.00 | 19,601.00 | 100.01 | 22,250.00 | 22,078.00 | 99.23 | 22,386.00 | 22,040.00 | 98.45 | 22,508.00 | 21,950.00 | 97.52 | | | |
| | * Atender En 800 Cupos/Adultos-As/Año A Personas Mayores Con La Entrega De Subsidios Directos Para Atender Necesidades De Alimentación, Habitación Y Autocuidado De Personas Mayores Que Tengan A Su Cargo Discapacitados O Menores O Solos | 0.00 | | 0.00 | 800.00 | 801.00 | 100.13 | 782.00 | 722.00 | 92.33 | 715.00 | 679.00 | 94.97 | 654.00 | 627.00 | 95.87 | | | |
| | * Atender En 42398 Cupos/Adultos-As/Año A Personas Mayores Con Actividades De Desarrollo Humano | 0.00 | | 0.00 | 40,266.00 | 36,908.00 | 91.66 | 42,398.00 | 39,070.00 | 92.15 | 42,398.00 | 39,243.00 | 92.56 | 42,398.00 | 39,243.00 | 92.56 | | | |
| | * Atender Integralmente En 439 Cupos A Personas Mayores Que Han Sido Atendidas Por La Beneficencia De Cundinamarca Con Recursos Del Impuesto Fondo De Pobres En Instituciones Suspendida | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 439.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | | |
| | * Atender Integralmente En 1385 Cupos A Personas Mayores En Instituciones | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,265.00 | 1,253.00 | 99.05 | 1,385.00 | 1,377.00 | 99.42 | 1,385.00 | 1,383.00 | 99.86 | | | | |
| 7310 | Atención a personas vinculadas a la prostitución | \$575 | \$575 | 100 | \$951 | \$948 | 99.68 | \$1,085 | \$1,085 | 99.99 | \$1,172 | \$1,168 | 99.66 | \$1,300 | \$455 | 35.0 | \$5,083 | \$4,231 | 83.2 |
| | Realizar 50000 Contactos U Orientaciones A Personas Que Ejercen La Prostitución , En Calle O Centros De Atención. | 6,000.00 | 7,097.00 | 118.28 | 12,000.00 | 11,837.00 | 98.64 | 12,000.00 | 12,140.00 | 101.17 | 12,140.00 | 17,142.00 | 141.20 | 1,784.00 | 3,715.00 | ***** | 50,000.00 | 51,931.00 | 103.86 |
| | * Realizar 926 Recorridos Año Para La Georeferenciación Y La Divulgación Del Proyecto En Calle Y Establecimientos. | 270.00 | 270.00 | 100.00 | 500.00 | 636.00 | 127.20 | 636.00 | 926.00 | 145.60 | 926.00 | 926.00 | 100.00 | 926.00 | 326.00 | 35.21 | | | |
| | Vincular 2000 Personas Que Ejercen La Prostitución, A Procesos De Formación En Desarrollo Personal Y Construcción De Ciudadanía. | 400.00 | 699.00 | 174.75 | 326.00 | 240.00 | 73.62 | 400.00 | 440.00 | 110.00 | 440.00 | 379.00 | 86.14 | 242.00 | 61.00 | 25.21 | 2,000.00 | 1,819.00 | 90.95 |

* META QUE NO SUMA: Se debe observar su programación y ejecución en cada vigencia.

** INDICADOR QUE NO SUMA: Se debe observar su programación y ejecución en cada vigencia.

Version Plan de Accion: Ultima Version Oficial Fecha de corte: 31-05-2008

Bogotá Sin Indiferencia. Un Compromiso Social contra la Pobreza y la Exclusión 2004 - 2008

Plan de Acción - Componentes de Gestión y de Inversión.

SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL

| | | | | | | | | | | |
|--|-------------|-----------|-------------|-----------|-------------|-----------|---|-----------|-------------|-----------|
| 01 Eje Social | 2004 | | 2005 | | 2006 | | Recursos Millones de \$ Corrientes | | | |
| | Programado | Ejecutado | Programado | Ejecutado | Programado | Ejecutado | 2007 | | 2008 | |
| | \$92,428 | \$92,186 | \$227,939 | \$227,513 | \$311,375 | \$308,614 | Programado | Ejecutado | Programado | Ejecutado |
| 04 Programa Restablecimiento de derechos e inclusión social | \$48,087 | \$48,010 | \$137,606 | \$137,524 | \$159,942 | \$157,310 | \$175,486 | \$175,375 | \$203,296 | \$126,601 |

Componente de Inversión

| Cód. Proy. | Proyectos/Metas Descripción | 2004 | | 2005 | | | 2006 | | | 2007 | | | 2008 | | | TOTAL | | | |
|------------|--|-----------|-----------|--------|-----------|-----------|--------|-----------|----------|--------|-----------|----------|--------|-----------|---------|--------|-----------|-----------|-------|
| | | Progr. | Ejecutado | Progr. | Ejecutado | | Progr. | Ejecutado | | Progr. | Ejecutado | | Progr. | Ejecutado | | Progr. | Ejecutado | | |
| | Capacitar 1900 Personas Que Ejerzan La Prostitución En Artes Y Oficios. | 380.00 | 377.00 | 99.21 | 381.00 | 232.00 | 60.89 | 456.00 | 405.00 | 88.82 | 506.00 | 451.00 | 89.13 | 435.00 | 61.00 | 14.02 | 1,900.00 | 1,526.00 | 80.32 |
| | * Formar Y Certificar 4137 Personas Que Ejerzan La Prostitución O Dueños O Administradores De Establecimientos En Derechos Humanos Y Desarrollo Personal De Acuerdo Con Las Competencias Del Dabs Establecidas En El Código De Policía | 1,500.00 | 1,801.00 | 120.07 | 4,000.00 | 4,137.00 | 103.43 | 4,137.00 | 3,173.00 | 76.70 | 4,137.00 | 3,538.00 | 85.52 | 4,137.00 | 746.00 | 18.03 | | | |
| 7311 | Atención integral para adulto/as con limitación física y/o mental | \$2,471 | \$2,471 | 100 | \$3,321 | \$3,321 | 100 | \$4,482 | \$4,482 | 100 | \$6,158 | \$6,151 | 99.89 | \$6,348 | \$2,200 | 34.7 | \$22,780 | \$18,625 | 81.8 |
| | * Brindar En 199 Cupos/Adultos-As/Año Atención Institucionalizada A Adultos-As Entre 18 Y 49 Años Con Limitaciones Físicas Y/O Mentales Suspendida | 199.00 | 199.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | | |
| | * Brindar En 465 Cupos/Adultos-As/Año Atención Externa A Adultos-As Entre 18 Y 49 Años Con Limitaciones Cognoscitivas. Suspendida | 483.00 | 465.00 | 96.27 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | | |
| | * Atender En Instituciones En 285 Cupos/Año A Adultos-As Entre 18 Y 50 Años Con Limitaciones Físicas Y/O Mentales. Finalizada | 0.00 | | 0.00 | 640.00 | 285.00 | 44.53 | 285.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | | |
| | * Atender En Modalidad Externa En 515 Cupos/Año A Adultos Entre 18 Y 50 Años Con Limitaciones Cognoscitivas. | 0.00 | | 0.00 | 515.00 | 515.00 | 100.00 | 515.00 | 515.00 | 100.00 | 515.00 | 338.00 | 65.63 | 515.00 | 513.00 | 99.61 | | | |
| | * Atender En 312 Cupos En Instituciones A Personas Adultas En Situación De Discapacidad Que Han Sido Atendidas En La Beneficencia De Cundinamarca Con Recursos Del Impuesto Fondo De Pobres Suspendida | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 312.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | | |
| | * Atender En 405 Cupos En Instituciones A Personas Adultas En Situación De Discapacidad Cognitiva, Mental O Física | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 325.00 | 318.00 | 97.85 | 405.00 | 404.00 | 99.75 | 405.00 | 404.00 | 99.75 | | | |
| 7312 | Atención integral para la inclusión social de ciudadanos y ciudadanas habitantes de la calle | \$2,215 | \$2,210 | 99.75 | \$13,630 | \$13,629 | 100 | \$14,124 | \$13,981 | 98.99 | \$17,612 | \$17,604 | 99.95 | \$16,956 | \$6,280 | 37.0 | \$64,537 | \$53,704 | 83.2 |
| | Realizar 72287 Atenciones/Orientaciones En La Modalidad Brigadas De Atencion En Calle Suspendida | 40,000.00 | 28,876.00 | 72.19 | 43,000.00 | 43,411.00 | 100.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 72,287.00 | 72,287.00 | 100 |
| | * Atender En 350 Cupos Diarios En La Submodalidad De Atencion Hogar De Paso Día | 250.00 | 250.00 | 100.00 | 350.00 | 212.00 | 60.57 | 350.00 | 350.00 | 100.00 | 350.00 | 302.00 | 86.29 | 350.00 | 339.00 | 96.86 | | | |

* META QUE NO SUMA: Se debe observar su programación y ejecución en cada vigencia.

** INDICADOR QUE NO SUMA: Se debe observar su programación y ejecución en cada vigencia.

Version Plan de Accion: Ultima Version Oficial Fecha de corte: 31-05-2008

Bogotá Sin Indiferencia. Un Compromiso Social contra la Pobreza y la Exclusión 2004 - 2008

Plan de Acción - Componentes de Gestión y de Inversión.

SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL

| | | | | | | | | | | |
|--|-------------|-----------|-------------|-----------|-------------|-----------|---|-----------|-------------|-----------|
| 01 Eje Social | 2004 | | 2005 | | 2006 | | Recursos Millones de \$ Corrientes | | | |
| | Programado | Ejecutado | Programado | Ejecutado | Programado | Ejecutado | 2007 | | 2008 | |
| | \$92,428 | \$92,186 | \$227,939 | \$227,513 | \$311,375 | \$308,614 | Programado | Ejecutado | Programado | Ejecutado |
| 04 Programa Restablecimiento de derechos e inclusión social | \$48,087 | \$48,010 | \$137,606 | \$137,524 | \$159,942 | \$157,310 | \$175,486 | \$175,375 | \$203,296 | \$126,601 |

Componente de Inversión

| Cód. Proy. | Proyectos/Metas Descripción | 2004 | | 2005 | | 2006 | | 2007 | | 2008 | | TOTAL | | | | | | | |
|------------|--|--------|-----------|--------|-----------|--------|-----------|-----------|-----------|--------|-----------|----------|-----------|----------|----------|-------|-----------|-----------|-------|
| | | Progr. | Ejecutado | Progr. | Ejecutado | Progr. | Ejecutado | Progr. | Ejecutado | Progr. | Ejecutado | Progr. | Ejecutado | | | | | | |
| | * Atender En 150 Cupos Diarios En La Submodalidad De Atención Hogar De Paso Noche | 150.00 | 150.00 | 100.00 | 150.00 | 150.00 | 100.00 | 150.00 | 63.00 | 42.00 | 150.00 | 86.00 | 57.33 | | | | | | |
| | * Atender En 270 Cupos Anuales En La Modalidad De Atención Transitoria Suspendida | 270.00 | 270.00 | 100.00 | 270.00 | 233.00 | 86.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | | | | |
| | * Atender En 300 Cupos Anuales En La Modalidad De Comunidades De Vida Suspendida | 400.00 | 300.00 | 75.00 | 400.00 | 245.00 | 61.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | | | | |
| | Realizar 1014 Atenciones En La Modalidad De Enlace Social Suspendida | 200.00 | 193.00 | 96.50 | 537.00 | 821.00 | 152.89 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,014.00 | 1,014.00 | 100 | | | |
| | Realizar 4082 Atenciones De Formación Para El Trabajo | 250.00 | 152.00 | 60.80 | 548.00 | 220.00 | 40.15 | 1,585.00 | 1,099.00 | 69.34 | 2,071.00 | 1,311.00 | 63.30 | 1,300.00 | 393.00 | 30.23 | 4,082.00 | 3,175.00 | 77.78 |
| | Realizar 3161 Atenciones De Vinculación A Oportunidades De Generación De Ingresos | 277.00 | 84.00 | 30.32 | 504.00 | 359.00 | 71.23 | 1,700.00 | 971.00 | 57.12 | 2,429.00 | 1,247.00 | 51.34 | 500.00 | 257.00 | 51.40 | 3,161.00 | 2,918.00 | 92.31 |
| | * Atender En 610 Cupos Dia A Habitantes De La Calle O Perwsonas Ubicadas En Zonas De Alto Deterioro Urbano En La Submodalidad De Centros De Desarrollo Personal | 0.00 | | 0.00 | 600.00 | 0.00 | 0.00 | 670.00 | 545.00 | 81.34 | 670.00 | 446.00 | 66.57 | 610.00 | 486.00 | 79.67 | | | |
| | * Atender En 330 Cupos Año A Habitantes De La Calle En Alfabetización Y Nivelación Educativa En La Modalidad De Enlace Social Suspendida | 0.00 | | 0.00 | 330.00 | 0.00 | 0.00 | 330.00 | 0.00 | 0.00 | 330.00 | 263.00 | 79.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | |
| | * Atender En 150 Cupos Año A Habitantes De La Calle Con Alto Abuso De Spa En La Modalidad De Comunidades De Vida Suspendida | 0.00 | | 0.00 | 150.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | |
| | Identificar 18530 Personas Habitantes De Calle Y Ubicadas En Zonas De Alto Deterioro Urbano | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6,177.00 | 7,849.00 | 127.07 | 7,849.00 | 6,032.00 | 76.85 | 4,649.00 | 877.00 | 18.86 | 18,530.00 | 14,758.00 | 79.64 |
| | Referenciar O Remitir 34987 Personas Habitantes De Calle Y Ubicadas En Zonas De Alto Deterioro Urbano Suspendida | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12,222.00 | 34,987.00 | 286.26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 36,667.00 | 34,987.00 | 95.42 |
| | * Atender Transitoriamente En 300 Cupos/Año De Alojamiento A Personas Solas Y Familias En Graves Condiciones De Pobreza Y Vulnerabilidad, Identificadas En Zonas Que Requieran Procesos De Renovación Urbana | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 300.00 | 300.00 | 100.00 | 300.00 | 300.00 | 100.00 | 300.00 | 288.00 | 96.00 | | | |
| | * Atender En 150 Cupos/Año A Habitantes De Calle Con Cuadro Clínico Crónico | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 150.00 | 47.00 | 31.33 | 150.00 | 97.00 | 64.67 | 150.00 | 98.00 | 65.33 | | | |

* META QUE NO SUMA: Se debe observar su programación y ejecución en cada vigencia.

** INDICADOR QUE NO SUMA: Se debe observar su programación y ejecución en cada vigencia.

Version Plan de Accion: Ultima Version Oficial Fecha de corte: 31-05-2008

Bogotá Sin Indiferencia. Un Compromiso Social contra la Pobreza y la Exclusión 2004 - 2008

Plan de Acción - Componentes de Gestión y de Inversión.

SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL

| | | | | | | | | | | |
|--|-------------|-----------|-------------|-----------|-------------|-----------|------------------------------------|-----------|-------------|-----------|
| 01 Eje Social | 2004 | | 2005 | | 2006 | | Recursos Millones de \$ Corrientes | | | |
| | Programado | Ejecutado | Programado | Ejecutado | Programado | Ejecutado | 2007 | | 2008 | |
| | \$92,428 | \$92,186 | \$227,939 | \$227,513 | \$311,375 | \$308,614 | Programado | Ejecutado | Programado | Ejecutado |
| 04 Programa Restablecimiento de derechos e inclusión social | \$48,087 | \$48,010 | \$137,606 | \$137,524 | \$159,942 | \$157,310 | \$175,486 | \$175,375 | \$203,296 | \$126,601 |

Componente de Inversión

| Cód. Proy. | Proyectos/Metas Descripción | 2004 | | 2005 | | 2006 | | | 2007 | | | 2008 | | | TOTAL | | |
|------------|---|--------|-----------|--------|-----------|--------|-----------|--------|-----------|-----------|--------|-----------|-----------|-------|----------|-----------|--------|
| | | Progr. | Ejecutado | Progr. | Ejecutado | Progr. | Ejecutado | | Progr. | Ejecutado | | Progr. | Ejecutado | | Progr. | Ejecutado | |
| | * Atender En 100 Cupos/Año A Habitantes De Calle O Personas Ubicadas En Zonas De Alto Deterioro Urbano, En La Submodalidad De Comunidad Terapéutica | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 | 86.00 | 86.00 | 100.00 | 70.00 | 70.00 | 100.00 | 87.00 | 87.00 | | | |
| | Acompañar 3755 Personas Familiar Y Laboralmente, Habitantes De Calle Y Ubicadas En Zonas De Alto Deterioro Urbano En La Submodalidad De Seguimiento | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 900.00 | 1,955.00 | 217.22 | 900.00 | 1,305.00 | 145.00 | 495.00 | 1,101.00 | ***** | 3,755.00 | 4,361.00 | 116.14 |
| | Atender Terapéuticamente 179 Personas En Situación De Desplazamiento Suspendida | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 300.00 | 179.00 | 59.67 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 179.00 | 179.00 | 100 |
| | * Atender En 720 Cupos Día En La Submodalidad De Hogar De Paso Día Y Noche | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 720.00 | 719.00 | 99.86 | 720.00 | 720.00 | 100.00 | 720.00 | 720.00 | ***** | | | |
| | * Realizar 34987 Referenciaciones O Remisiones A Habitantes De Calle Y Personas Ubicadas En Zonas De Alto Deterioro Urbano | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 34,987.00 | 58,918.00 | 168.40 | 34,987.00 | 18,012.00 | 51.48 | | | |

* META QUE NO SUMA: Se debe observar su programación y ejecución en cada vigencia.

** INDICADOR QUE NO SUMA: Se debe observar su programación y ejecución en cada vigencia.

Bogotá Sin Indiferencia. Un Compromiso Social contra la Pobreza y la Exclusión 2004 - 2008

Plan de Acción - Componentes de Gestión y de Inversión.

SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL

| 01 Eje Social | Recursos Millones de \$ Corrientes | | | | | | | | | |
|--|------------------------------------|-----------|------------|-----------|------------|-----------|------------|-----------|------------|-----------|
| | 2004 | | 2005 | | 2006 | | 2007 | | 2008 | |
| | Programado | Ejecutado | Programado | Ejecutado | Programado | Ejecutado | Programado | Ejecutado | Programado | Ejecutado |
| | \$92,428 | \$92,186 | \$227,939 | \$227,513 | \$311,375 | \$308,614 | \$346,171 | \$344,078 | \$368,544 | \$213,733 |
| 04 Programa Restablecimiento de derechos e inclusión social | \$48,087 | \$48,010 | \$137,606 | \$137,524 | \$159,942 | \$157,310 | \$175,486 | \$175,375 | \$203,296 | \$126,601 |

Compromiso PD: 40 Vincular 300.000 jóvenes a procesos de prevención integral del uso indebido de sustancias psicoactivas y de promoción de la salud sexual y reproductiva. Tipo: Meta Plan

Componente de Gestión

Objetivo de la Entidad: Promover las capacidades, potencialidades e identidades de las personas jóvenes conducentes a desarrollar actitudes y comportamientos que prevengan relaciones inadecuadas con la sexualidad y las sustancias psicoactivas.

| Indicador del Compromiso | | ACUMULADO P.D. | AVANCE EN CADA VIGENCIA | | | | |
|---|--------------|----------------|-------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| | | | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 |
| 108 No. de jóvenes vinculados a procesos de prevención integral | Programación | 419,397.00 | 74,248.00 | 85,487.00 | 85,016.00 | 82,994.00 | 91,652.00 |
| | Ejecución | 345,363.00 | 74,248.00 | 85,487.00 | 98,569.00 | 58,670.00 | 28,389.00 |
| | % Avance | 82.35 | 100.00 | 100.00 | 115.94 | 70.69 | 30.97 |
| | | | | | | | |

Retrasos

Pese a la inducción, se presentaron dificultades en el desarrollo de la parte virtual del diplomado, debido al desconocimiento de los insumos virtuales por parte de los docentes.

Solución y propuesta de mejoramiento

Se buscó apoyo a la Fundación Fe y Alegría para convocar a los colegios pertenecientes a esa Fundación y se reemplazaron dichas horas por más horas presenciales y tutoriales.

Logros

A mayo 31 de 2008 se informaron y sensibilizaron 28.389 jóvenes mediante charlas, seminarios y eventos locales, también se vincularon a procesos de formación en acciones preventivas sobre el uso indebido de sustancias psicoactivas, en procesos de desarrollo de autonomía, sexualidad y convivencia. Se avanzó en la producción de piezas de televisión dirigidas a jóvenes. Programación y distribución de material lúdico pedagógico de la campaña del proyecto en las localidades y a nivel central y en la producción y guía de los instructivos de los juegos desarrollados en el marco de la campaña para la posterior entrega de los morrales pedagógicos. Adicionalmente, en las localidades los equipos desarrollaron acciones diversas, diseñaron e implementaron herramientas para el trabajo preventivo a través de los procesos de gestión y coordinación con diferentes sectores de la ciudad a nivel Distrital y Local. Se realizó el diplomado de formación de docentes en: promoción de derechos sexuales y reproductivos en población juvenil y se aplicó la prueba de conocimientos, actitudes y prácticas a 3.000 jóvenes vinculados al proyecto.

Beneficios

Promover el conocimiento y la apropiación de los derechos sexuales y reproductivos a través de actividades de formación orientadas a fortalecer el desarrollo personal de los y las jóvenes, articulando la sexualidad como dimensión vinculada a dicho desarrollo y la apropiación de los derechos como base para el ejercicio de la ciudadanía.

| Acciones de la Entidad por Indicador | Fecha Prog. | Descripción del Avance de Acciones |
|--|-------------|---|
| Gestionar recursos de cooperación técnica internacional para la prevención del uso indebido de Sustancias Psicoactivas y para fortalecer las redes de soporte social principalmente las familiares | 31-DEC-06 | |
| Participar en las mesas de trabajo con Secretaría de Educación sobre drogas, armas y explotación sexual en la escuela | 31-DEC-06 | |
| Participar en el Comité Interinstitucional del Estudio de la Conducta Suicida | 31-DEC-06 | |
| Coordinar con las entidades distritales que tratan el tema del uso indebido de SPA, acciones de prevención integral y problemáticas asociadas | 31-DEC-06 | |
| Participar en la mesa de sexualidad del Distrito Capital | 31-DEC-06 | |
| Fortalecer acciones de prevención integral ante el uso indebido de drogas y promoción de derechos sexuales y reproductivos a nivel distrital y local. | 31-DEC-08 | Se participó en la mesa de trabajo con el Ministerio de la Protección Social para Bogotá, para realizar el piloto de la elaboración del Plan Operativo para la implementación de la Política Nacional, para la Reducción del Consumo de SPA y su Impacto. |
| Participación en mesas de trabajo de prevención integral de drogas y promoción de la sexualidad, de manera distrital y local para fortalecer la gestión social integral | 31-DEC-08 | Se adelantaron mesas de trabajo con la ONU contra droga y delito, el MPS y la FGN a través del progr Futuro Colombia, como prodto de la formación del equipo en temas de prevención. Se articuló el tema de prevención en Consejos de Gobierno, CLOPS/UAT, Subcom de Juventud, Equip Locales de Apoyo Interinst, ELAI, DPAE, Red de |

* META QUE NO SUMA: Se debe observar su programación y ejecución en cada vigencia.

** INDICADOR QUE NO SUMA: Se debe observar su programación y ejecución en cada vigencia.

Version Plan de Accion: Ultima Version Oficial Fecha de corte: 31-05-2008

Bogotá Sin Indiferencia. Un Compromiso Social contra la Pobreza y la Exclusión 2004 - 2008

Plan de Acción - Componentes de Gestión y de Inversión.

SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL

| | | | | | | | | | | |
|--|-------------|-----------|-------------|-----------|-------------|-----------|---|-----------|-------------|-----------|
| 01 Eje Social | 2004 | | 2005 | | 2006 | | Recursos Millones de \$ Corrientes | | | |
| | Programado | Ejecutado | Programado | Ejecutado | Programado | Ejecutado | 2007 | | 2008 | |
| | \$92,428 | \$92,186 | \$227,939 | \$227,513 | \$311,375 | \$308,614 | Programado | Ejecutado | Programado | Ejecutado |
| 04 Programa Restablecimiento de derechos e inclusión social | \$48,087 | \$48,010 | \$137,606 | \$137,524 | \$159,942 | \$157,310 | \$175,486 | \$175,375 | \$203,296 | \$126,601 |

| | | |
|---|--------------------|--|
| Acciones de la Entidad por Indicador | Fecha Prog. | Descripción del Avance de Acciones |
| | | Buen Trato, Red Sin Trabas, Mesa de GSI y Redes de Orientadores. |
| Participación en las mesas de trabajo para divulgar e implementar las Políticas Públicas desde la perspectiva poblacional a nivel local y distrital | 31-DEC-08 | Participación en el EDAI, por parte de la Gerencia de Juventud del IDPAC, del Plan Distrital de Juventud y el Sistema de Información Distrital de Juventud y se analizó el estado de participación e incidencia de las diferentes entidades en la formulación o transformación de los proyectos y programas para el Plan de Desarrollo Bogotá Positiva |

Componente de Inversión

| Cód. Proy. | Proyectos/Metas Descripción | 2004 | | | 2005 | | | 2006 | | | 2007 | | | 2008 | | | TOTAL | | |
|------------|---|-----------|-----------|--------|-----------|-----------|--------|-----------|-----------|--------|-----------|-----------|--------|-----------|-----------|-------|------------|------------|-------|
| | | Progr. | Ejecutado | | Progr. | Ejecutado | | Progr. | Ejecutado | | Progr. | Ejecutado | | Progr. | Ejecutado | | Progr. | Ejecutado | |
| 176 | Alternativas de prevención integral con niñez, juventud y familia ante el uso indebido de sustancias psicoactivas | \$532 | \$481 | 90.44 | \$1,758 | \$1,743 | 99.16 | \$2,099 | \$2,099 | 99.97 | \$2,492 | \$2,475 | 99.33 | \$4,193 | \$2,607 | 62.2 | \$11,074 | \$9,405 | 84.9 |
| | Informar Y Sensibilizar 138058 Personas En Lo Relacionado Con El Uso De Las Sustancias Psicoactivas. | 11,900.00 | 13,664.00 | 114.82 | 22,440.00 | 44,999.00 | 200.53 | 22,440.00 | 32,930.00 | 146.75 | 22,440.00 | 24,822.00 | 110.61 | 21,643.00 | 5,749.00 | 26.56 | 138,058.00 | 122,164.00 | 88.49 |
| | Formar 298973 Personas Mediante Procesos De Prevención Integral Con Todas Las Poblaciones Del D.C. | 34,300.00 | 40,515.00 | 118.12 | 64,680.00 | 65,342.00 | 101.02 | 64,680.00 | 77,819.00 | 120.31 | 64,470.00 | 51,777.00 | 80.31 | 63,520.00 | 18,196.00 | 28.65 | 298,973.00 | 253,649.00 | 84.84 |
| | Involucrar 204108 Personas En Procesos Que Generen Alternativas Preventivas | 23,800.00 | 27,701.00 | 116.39 | 44,880.00 | 46,844.00 | 104.38 | 45,880.00 | 53,890.00 | 117.46 | 44,760.00 | 31,353.00 | 70.05 | 44,320.00 | 17,622.00 | 39.76 | 204,108.00 | 177,410.00 | 86.92 |
| | Realizar 3 Estrategias De Comunicaciones Con El Fin De Prevenir El Uso Indebido De Drogas En La Población Bogotana, Con Énfasis En Jóvenes | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 1.00 | 0.50 | 50.00 | 1.50 | 1.42 | 94.67 | 1.08 | 0.00 | 0.00 | 3.00 | 1.92 | 64 |
| | Apoyar Y Acompañar 400 Alternativas Juveniles Para La Promoción De Los Derechos De Los Y Las Jóvenes Con Énfasis En Prevención Integral Del Uso Indebido De Drogas | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 100.00 | 90.00 | 90.00 | 310.00 | 40.00 | 12.90 | 400.00 | 130.00 | 32.5 |
| 210 | Promoción de los derechos sexuales y reproductivos en la población juvenil de Bogotá, D. C. | \$165 | \$165 | 99.86 | \$1,037 | \$1,037 | 100 | \$1,361 | \$1,361 | 100 | \$1,716 | \$1,711 | 99.7 | \$1,552 | \$854 | 55.0 | \$5,831 | \$5,128 | 87.9 |
| | Formar A 29276 Jóvenes En Procesos De Desarrollo De Autonomía, Sexualidad Y Convivencia | 2,500.00 | 0.00 | 0.00 | 6,000.00 | 5,170.00 | 86.17 | 7,876.00 | 3,081.00 | 39.12 | 12,795.00 | 8,829.00 | 69.00 | 12,196.00 | 4,721.00 | 38.71 | 29,276.00 | 21,801.00 | 74.47 |
| | Formar A 4989 Personas Integrantes De Organizaciones Comunitarias, Asociación De Padres Y Madres De Familia, Orientadores De Colegios Y Servidores-As Públicos Dabs En Contenidos Y Habilidades Para Trabajar Temáticas Juveniles Para Abordar La Sexualidad Y Los Derechos Sexuales Y Reproductivos. | 0.00 | | 0.00 | 300.00 | 539.00 | 179.67 | 920.00 | 1,005.00 | 109.24 | 1,400.00 | 1,845.00 | 131.79 | 1,600.00 | 488.00 | 30.50 | 4,989.00 | 3,877.00 | 77.71 |
| | Realizar 16 Eventos Juveniles Para Socializar Y Compartir Experiencias Acerca Del Avance De Los Procesos Formativos Y Reflexivos Sobre Los Derechos Sexuales Y Reproductivos En Las Diferentes Localidades | 0.00 | | 0.00 | 3.00 | 3.00 | 100.00 | 3.00 | 6.00 | 200.00 | 3.00 | 4.00 | 133.33 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 16.00 | 13.00 | 81.25 |

* META QUE NO SUMA: Se debe observar su programación y ejecución en cada vigencia.

** INDICADOR QUE NO SUMA: Se debe observar su programación y ejecución en cada vigencia.

Version Plan de Accion: Ultima Version Oficial Fecha de corte: 31-05-2008

Bogotá Sin Indiferencia. Un Compromiso Social contra la Pobreza y la Exclusión 2004 - 2008

Plan de Acción - Componentes de Gestión y de Inversión.

SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL

| 01 Eje Social | 2004 | | 2005 | | 2006 | | Recursos Millones de \$ Corrientes | | | |
|--|------------|-----------|------------|-----------|------------|-----------|------------------------------------|-----------|------------|-----------|
| | Programado | Ejecutado | Programado | Ejecutado | Programado | Ejecutado | 2007 | | 2008 | |
| | | | | | | | Programado | Ejecutado | Programado | Ejecutado |
| | \$92,428 | \$92,186 | \$227,939 | \$227,513 | \$311,375 | \$308,614 | \$346,171 | \$344,078 | \$368,544 | \$213,733 |
| 04 Programa Restablecimiento de derechos e inclusión social | \$48,087 | \$48,010 | \$137,606 | \$137,524 | \$159,942 | \$157,310 | \$175,486 | \$175,375 | \$203,296 | \$126,601 |

Componente de Inversión

| Cód. Proy. | Proyectos/Metas Descripción | 2004 | | 2005 | | | 2006 | | | 2007 | | | 2008 | | TOTAL | | | |
|------------|--|--------|-----------|--------|-----------|-------|--------|-----------|-------|--------|-----------|--------|--------|-----------|--------|-----------|------|----|
| | | Progr. | Ejecutado | Progr. | Ejecutado | | Progr. | Ejecutado | | Progr. | Ejecutado | | Progr. | Ejecutado | Progr. | Ejecutado | | |
| | Realizar 4 Estrategias Una Por Año, De Comunicaciones Que Recoja Iniciativas Juveniles Con El Fin De Promover Los Derechos Sexuales Y Reproductivos, El Derecho Al Ejercicio Gratificante, Saludable Y Responsable De La Sexualidad. | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.50 | 50.00 | 1.50 | 1.00 | 66.67 | 1.50 | 1.50 | 100.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 4.00 | 3.00 | 75 |
| | Apoyar Y Acompañar 100 Alternativas Juveniles Para La Promoción De Los Derechos De Los Y Las Jovenes Con Énfasis En La Prevención Integral Del Uso Indebido De Drogas | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 50.00 | 35.00 | 70.00 | 65.00 | 25.00 | 38.46 | 100.00 | 60.00 | 60 | |

* META QUE NO SUMA: Se debe observar su programación y ejecución en cada vigencia.

** INDICADOR QUE NO SUMA: Se debe observar su programación y ejecución en cada vigencia.

Bogotá Sin Indiferencia. Un Compromiso Social contra la Pobreza y la Exclusión 2004 - 2008

Plan de Acción - Componentes de Gestión y de Inversión.

SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL

| | | | | | | | | | | |
|--|-------------|-----------|-------------|-----------|-------------|-----------|------------------------------------|-----------|-------------|-----------|
| 01 Eje Social | 2004 | | 2005 | | 2006 | | Recursos Millones de \$ Corrientes | | | |
| | Programado | Ejecutado | Programado | Ejecutado | Programado | Ejecutado | 2007 | | 2008 | |
| | \$92,428 | \$92,186 | \$227,939 | \$227,513 | \$311,375 | \$308,614 | Programado | Ejecutado | Programado | Ejecutado |
| 04 Programa Restablecimiento de derechos e inclusión social | \$48,087 | \$48,010 | \$137,606 | \$137,524 | \$159,942 | \$157,310 | \$175,486 | \$175,375 | \$203,296 | \$126,601 |

Compromiso PD: 41 Atender a 32.000 familias en grave situación social, de desplazamiento o en situación de emergencia Tipo: Meta Plan por calamidad, crisis o desastre natural.

Componente de Gestión

Objetivo de la Entidad: Contribuir a que las familias sean el contexto primario de la vivencia democrática y del afecto, el reconocimiento y la promoción de cada uno de sus miembros.

| Indicador del Compromiso | ACUMULADO P.D. | AVANCE EN CADA VIGENCIA | | | | | |
|-------------------------------|----------------|-------------------------|----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| | | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | |
| 111 No. de familias atendidas | | | | | | | |
| | Programación | 53,455.00 | 7,591.00 | 11,322.00 | 10,259.00 | 10,259.00 | 14,024.00 |
| | Ejecución | 45,553.00 | 7,591.00 | 11,322.00 | 14,004.00 | 9,834.00 | 2,802.00 |
| | % Avance | 85.22 | 100.00 | 100.00 | 136.50 | 95.86 | 19.98 |

Retrasos

En los meses de enero y febrero se dificultó el proceso de atención a las emergencias sociales, pues no se contaba con suficientes bonos de alimentos y por tanto no se dió una atención oportuna a las familias identificadas.

Solución y propuesta de mejoramiento

Se regularon las acciones de acompañamiento a nivel local y se diseñó un plan de contingencia que permita subsanar la falta de bonos alimentarios.

Logros

A mayo 31 2008 se atendieron 2.802 familias en emergencia social y en situación de emergencia por eventos catastróficos. En este mismo periodo se ha censado el 100% de las familias afectadas por eventos catastróficos. Se inició la articulación con Salud a su Hogar de la Secretaría de Salud para realizar trabajos extramurales en las UPZ priorizadas. Se esta implementado el plan de respuesta a terremoto según las funciones, protocolos y procedimientos que debe cumplir la entidad y se intensificó la identificación de personas y familias en emergencia social, procurando brindar atenciones oportunas. Se ha fortalecido la articulación con otros proyectos de la entidad lo cual ha permitido la inclusión de ciudadanos-as en emergencia social con alta fragilidad social, en especial con el proyecto Adulto Mayor, Tiempo Oportuno para Niños y Niñas desde la Gestación hasta los 6 Años y Comedores Comunitarios. Se capacitó a 13 de los 20 Comités Locales de Emergencias en el proceso de activación de la SDIS y en el procedimiento de atención social en emergencias a 6 Subdirecciones Locales.

Beneficios

Atender oportunamente en casos de emergencia social y catastrófica a ciudadanos y ciudadanas que se vean afectados-as por catástrofes naturales y, así mismo, cuando se encuentren en crisis por motivos sociales y/o económico que requieran atención con apoyos tangibles e intangibles en cualquier momento en la ciudad.

| Acciones de la Entidad por Indicador | Fecha Prog. | Descripción del Avance de Acciones |
|--|-------------|---|
| Realizar Acercamientos e Identificación territorial y poblacional para servicios sociales en zonas de poca presencia institucional con las UPZ seleccionadas para una primera fase por la Alcaldía Mayor | 31-DEC-08 | Se brindó asistencia técnica, con mayor énfasis en los territorios locales distintos a las Subdirecciones locales. Esta asistencia se hizo principalmente con Jardines Infantiles. Se continuó con el trabajo de articulación con el Programa Salud a su Hogar para adelantar procesos de acercamiento e identificación poblacional en los microterritorios definidos por la Secretaría de Salud. |

Componente de Inversión

| Cód. Proy. | Proyectos/Metas Descripción | 2004 | | | 2005 | | | 2006 | | | 2007 | | | 2008 | | | TOTAL | | |
|------------|--|-----------|-----------|-------|-----------|-----------|--------|-----------|-----------|--------|----------|-----------|--------|---------|-----------|------|-----------|-----------|-------|
| | | Progr. | Ejecutado | | Progr. | Ejecutado | | Progr. | Ejecutado | | Progr. | Ejecutado | | Progr. | Ejecutado | | Progr. | Ejecutado | |
| 7306 | Oir - Ciudadanía | \$455 | \$455 | 99.99 | \$2,249 | \$2,248 | 99.98 | \$3,406 | \$3,405 | 99.99 | \$3,179 | \$3,173 | 99.79 | \$3,471 | \$1,621 | 46.7 | \$12,760 | \$10,902 | 85.4 |
| | Realizar 76260 Orientaciones, Informaciones Y Referenciaciones De Ciudadanos-As A Servicios Sociales Básicos | 12,000.00 | 10,637.00 | 88.64 | 25,513.00 | 28,328.00 | 111.03 | 12,415.00 | 13,613.00 | 109.65 | 7,414.00 | 7,414.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | | 76,260.00 | 59,992.00 | 78.67 |
| | Suspendida | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

* META QUE NO SUMA: Se debe observar su programación y ejecución en cada vigencia.

** INDICADOR QUE NO SUMA: Se debe observar su programación y ejecución en cada vigencia.

Bogotá Sin Indiferencia. Un Compromiso Social contra la Pobreza y la Exclusión 2004 - 2008

Plan de Acción - Componentes de Gestión y de Inversión.

SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL

| | | | | | | | | | | |
|--|-------------|-----------|-------------|-----------|-------------|-----------|---|-----------|-------------|-----------|
| 01 Eje Social | 2004 | | 2005 | | 2006 | | Recursos Millones de \$ Corrientes | | | |
| | Programado | Ejecutado | Programado | Ejecutado | Programado | Ejecutado | 2007 | | 2008 | |
| | \$92,428 | \$92,186 | \$227,939 | \$227,513 | \$311,375 | \$308,614 | Programado | Ejecutado | Programado | Ejecutado |
| 04 Programa Restablecimiento de derechos e inclusión social | \$48,087 | \$48,010 | \$137,606 | \$137,524 | \$159,942 | \$157,310 | \$175,486 | \$175,375 | \$203,296 | \$126,601 |

Componente de Inversión

| Cód. Proy. | Proyectos/Metas Descripción | 2004 | | 2005 | | | 2006 | | | 2007 | | | 2008 | | TOTAL | | | | |
|------------|--|----------|-----------|--------|-----------|-----------|--------|-----------|-----------|----------|-----------|-----------|--------|-----------|----------|-----------|-----------|-----------|--------|
| | | Progr. | Ejecutado | Progr. | Ejecutado | | Progr. | Ejecutado | | Progr. | Ejecutado | | Progr. | Ejecutado | Progr. | Ejecutado | | | |
| | Realizar 1750 Reuniones De Acciones Pedagógicas En Comedores Comunitarios Y En Zonas De Poca Presencia Institucional Y En Espacios Institucionales Suspendida | 250.00 | 145.00 | 58.00 | 405.00 | 341.00 | 84.20 | 420.00 | 414.00 | 98.57 | 239.00 | 239.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 1,750.00 | 1,139.00 | 65.09 | |
| | Atender 47632 Familias En Situación De Emergencia Social Cotidiana Mediante Apoyos | 3,900.00 | 4,596.00 | 117.85 | 9,000.00 | 10,184.00 | 113.16 | 10,065.00 | 13,184.00 | 130.99 | 10,065.00 | 9,578.00 | 95.16 | 10,090.00 | 2,310.00 | 22.89 | 47,632.00 | 39,852.00 | 83.67 |
| | Atender 3688 Familias En Crisis A Causa De Eventos Catastróficos Mediante Apoyos | 600.00 | 1,285.00 | 214.17 | 430.00 | 1,138.00 | 264.65 | 194.00 | 820.00 | 422.68 | 194.00 | 256.00 | 131.96 | 189.00 | 492.00 | ***** | 3,688.00 | 3,991.00 | 108.22 |
| | Atender 20710 Mujeres Y Hombres En La Oficina De Atención Al Migrante | 2,450.00 | 1,469.00 | 59.96 | 4,880.00 | 4,692.00 | 96.15 | 4,942.00 | 5,068.00 | 102.55 | 4,880.00 | 4,527.00 | 92.77 | 4,954.00 | 2,165.00 | 43.70 | 20,710.00 | 17,921.00 | 86.53 |
| | Entregar 49609 Bonos Canjeables Por Alimentos A Familias En Alto Riesgo | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 11,132.00 | 9,876.00 | 88.72 | 12,214.00 | 16,108.00 | 131.88 | 12,215.00 | 11,410.00 | 93.41 | 12,215.00 | 3,097.00 | 25.35 | 49,609.00 | 40,491.00 | 81.62 |
| | Atender 38740 Personas En Acciones Pedagógicas Intramurales De Orientación, Información Y Referenciación A Servicios Sociales Suspendida | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12,896.00 | 17,161.00 | 133.07 | 8,004.00 | 8,004.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 38,740.00 | 25,165.00 | 64.96 |
| | Realizar 1000 Recorridos Previos A Las Atenciones Grupales Del Oir Y De La Focalización Suspendida | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,000.00 | 0.00 | 0 | |
| | Realizar 1000 Reuniones Grupales Durante Los Procesos Propios Del Oir Y De La Focalización Suspendida | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 35.00 | 35.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,000.00 | 35.00 | 3.5 | |
| | Identificar 8700 Personas A Partir Del Desarrollo De La Estrategia De Identificación Poblacional Y Territorio En La Ciudad Suspendida | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,017.00 | 3,017.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8,700.00 | 3,017.00 | 34.68 | |
| | Identificar 960 Familias A Partir Del Desarrollo De La Estrategia De Identificación Poblacional Y Territorial En La Ciudad Suspendida | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 289.00 | 289.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 960.00 | 289.00 | 30.1 | |
| | * Formar A 16 Equipos De Las Subdirecciones Locales Y Otras Entidades En Temas De Focalización Y Atención De Emergencias Catastróficas Suspendida | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 79.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | | |
| | * Asistir A 16 Equipos De Las Subdirecciones Locales Y Otras Entidades En Temas Técnicos De Focalización Y Atención De Emergencias Catastróficas Suspendida | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 48.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | | |

* META QUE NO SUMA: Se debe observar su programación y ejecución en cada vigencia.

** INDICADOR QUE NO SUMA: Se debe observar su programación y ejecución en cada vigencia.

Version Plan de Accion: Ultima Version Oficial Fecha de corte: 31-05-2008

Bogotá Sin Indiferencia. Un Compromiso Social contra la Pobreza y la Exclusión 2004 - 2008

Plan de Acción - Componentes de Gestión y de Inversión.

SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL

| 01 Eje Social | 2004 | | 2005 | | 2006 | | Recursos Millones de \$ Corrientes | | | |
|--|------------|-----------|------------|-----------|------------|-----------|------------------------------------|-----------|------------|-----------|
| | Programado | Ejecutado | Programado | Ejecutado | Programado | Ejecutado | 2007 | | 2008 | |
| | | | | | | | Programado | Ejecutado | Programado | Ejecutado |
| | \$92,428 | \$92,186 | \$227,939 | \$227,513 | \$311,375 | \$308,614 | \$346,171 | \$344,078 | \$368,544 | \$213,733 |
| 04 Programa Restablecimiento de derechos e inclusión social | \$48,087 | \$48,010 | \$137,606 | \$137,524 | \$159,942 | \$157,310 | \$175,486 | \$175,375 | \$203,296 | \$126,601 |

Componente de Inversión

| Cód. Proy. | Proyectos/Metas Descripción | 2004 | | 2005 | | 2006 | | 2007 | | 2008 | | TOTAL | | | | |
|------------|---|--------|-----------|--------|-----------|--------|-----------|-----------|-----------|--------|-----------|----------|-----------|-----------|-----------|-------|
| | | Progr. | Ejecutado | Progr. | Ejecutado | Progr. | Ejecutado | Progr. | Ejecutado | Progr. | Ejecutado | Progr. | Ejecutado | | | |
| | Brindar 359 Capacitaciones Y/O Asistencias Técnicas A Subd Locales Y Otras Entidades, En Temes Técnicos De Focalización Y Atención De Emergencias Catastróficas | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 115.00 | 129.00 | 112.17 | 230.00 | 57.00 | 24.78 | 359.00 | 186.00 | 51.81 |
| | Realizar 1254 Reuniones Grupales Extramurales Durante Los Procesos Propios De Oir Y De La Focalización En Zonas De Poca Presencia Institucional | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 324.00 | 606.00 | 187.04 | 648.00 | 136.00 | 20.99 | 1,254.00 | 742.00 | 59.17 |
| | Realizar 40262 Atenciones De Orientación E Información Y Referenciación En Atención Individual Y/O Grupal | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12,226.00 | 13,622.00 | 111.42 | 26,640.00 | 9,859.00 | 37.01 | 40,262.00 | 23,481.00 | 58.32 |

* META QUE NO SUMA: Se debe observar su programación y ejecución en cada vigencia.

** INDICADOR QUE NO SUMA: Se debe observar su programación y ejecución en cada vigencia.

Bogotá Sin Indiferencia. Un Compromiso Social contra la Pobreza y la Exclusión 2004 - 2008

Plan de Acción - Componentes de Gestión y de Inversión.

SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL

| 01 Eje Social | Recursos Millones de \$ Corrientes | | | | | | | | | |
|---|------------------------------------|-----------|------------|-----------|------------|-----------|------------|-----------|------------|-----------|
| | 2004 | | 2005 | | 2006 | | 2007 | | 2008 | |
| | Programado | Ejecutado | Programado | Ejecutado | Programado | Ejecutado | Programado | Ejecutado | Programado | Ejecutado |
| | \$92,428 | \$92,186 | \$227,939 | \$227,513 | \$311,375 | \$308,614 | \$346,171 | \$344,078 | \$368,544 | \$213,733 |
| 05 Programa Cero tolerancia con el maltrato, la mendicidad y la explotación laboral infantil | \$4,567 | \$4,550 | \$10,015 | \$9,982 | \$11,184 | \$11,182 | \$12,680 | \$12,671 | \$12,531 | \$10,199 |

Compromiso PD: 45 Formular y poner en marcha los Planes Distritales para la prevención y erradicación del trabajo infantil, el abuso sexual (Acuerdo 12 de 1998) y para la prevención y atención de la violencia intrafamiliar. Tipo: Meta Plan

Componente de Gestión

Objetivo de la Entidad: Prevenir la explotación económica y laboral de niños y niñas y atender a aquellos-as que sean víctimas de maltrato, mendicidad y explotación laboral infantil.

| Indicador del Compromiso | Estado: Finalizado por cumplimiento | ACUMULADO P.D. | AVANCE EN CADA VIGENCIA | | | | | |
|---|-------------------------------------|----------------|-------------------------|--------|-------|--------|------|--|
| | | | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | |
| 118 Documento de Plan Distrital para la prevención y la erradicación de la explotación laboral infantil | | | | | | | | |
| | | 1.00 | 0.20 | 0.20 | 0.20 | 0.40 | 0.00 | |
| | | 1.00 | 0.20 | 0.20 | 0.15 | 0.45 | 0.00 | |
| | | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 75.00 | 112.50 | 0.00 | |

Componente de Inversión

| Cód. Proy. | Proyectos/Metas Descripción | 2004 | | 2005 | | | 2006 | | | 2007 | | | 2008 | | | TOTAL | | | |
|------------|---|----------|-----------|--------|-----------|----------|-----------|----------|-----------|--------|-----------|----------|-----------|----------|-----------|--------|-----------|-----------|-------|
| | | Progr. | Ejecutado | Progr. | Ejecutado | Progr. | Ejecutado | Progr. | Ejecutado | Progr. | Ejecutado | Progr. | Ejecutado | Progr. | Ejecutado | Progr. | Ejecutado | | |
| 218 | Prevención y erradicación de la explotación laboral infantil | \$4,567 | \$4,550 | 99.61 | \$10,015 | \$9,982 | 99.67 | \$11,184 | \$11,182 | 99.98 | \$12,680 | \$12,671 | 99.93 | \$12,531 | \$10,199 | 81.4 | \$50,977 | \$48,584 | 95.3 |
| | * Atender Y Proteger En 1020 Cupos/Año A Niños Y Niñas Explotados Laboralmente O En Riesgo De Ser Vinculados Al Trabajo En Centros Amar | 800.00 | 400.00 | 50.00 | 800.00 | 920.00 | 115.00 | 1,000.00 | 946.00 | 94.60 | 1,020.00 | 1,017.00 | 99.71 | 1,020.00 | 892.00 | 87.45 | | | |
| | Atender A 24887 Niños Y Niñas En Riesgo De Ser Explotados Económica Y Laboralmente, O En Riesgo De Vincularse A Una Edad Temprana. | 2,700.00 | 4,421.00 | 163.74 | 4,826.00 | 5,142.00 | 106.55 | 5,465.00 | 5,465.00 | 100.00 | 5,013.00 | 5,138.00 | 102.49 | 4,721.00 | 36.00 | 0.76 | 24,887.00 | 20,202.00 | 81.17 |
| | Capacitar A 2251 Personas En Procesos Formativos De Desarrollo Personal, Social, Generación De Ingresos, Participación Ciudadanía Y Alfabetización. | 2,400.00 | 759.00 | 31.63 | 4,000.00 | 1,492.00 | 37.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 2,251.00 | 2,251.00 | 100 |
| | Vincular A 639 Familias A Actividades Cívicas Remuneradas. | 1,000.00 | 622.00 | 62.20 | 378.00 | 17.00 | 4.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 639.00 | 639.00 | 100 |
| | * Promover Que En El 100 % Por Ciento De Personas, Restituyan Los Derechos De Los Niños Y Niñas, A Través De Su Desvinculación Al Trabajo Y Su Permanencia En La Escuela. | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 107.00 | 107.00 | 100.00 | 64.00 | 64.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | | |
| | * Diseñar Y Poner En Marcha 1 Estrategia De Comunicación Para La Prevención Y Erradicación Del Trabajo Infantil. | 0.20 | 0.00 | 0.00 | 0.40 | 0.40 | 100.00 | 0.60 | 0.60 | 100.00 | 0.80 | 0.80 | 100.00 | 1.00 | 0.80 | 80.00 | | | |
| | * Coordinar El Diseño E Implementación 1 Plan Distrital Para La Prevención Y Erradicación Del Trabajo Infantil. | 0.20 | 0.20 | 100.00 | 0.40 | 0.40 | 100.00 | 0.60 | 0.55 | 91.67 | 0.80 | 1.00 | 125.00 | 0.00 | 0.00 | | | | |

* META QUE NO SUMA: Se debe observar su programación y ejecución en cada vigencia.

** INDICADOR QUE NO SUMA: Se debe observar su programación y ejecución en cada vigencia.

Version Plan de Accion: Ultima Version Oficial Fecha de corte: 31-05-2008

Bogotá Sin Indiferencia. Un Compromiso Social contra la Pobreza y la Exclusión 2004 - 2008

Plan de Acción - Componentes de Gestión y de Inversión.

SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL

| 01 Eje Social | 2004 | | 2005 | | 2006 | | Recursos Millones de \$ Corrientes | | | |
|---|------------|-----------|------------|-----------|------------|-----------|------------------------------------|-----------|------------|-----------|
| | Programado | Ejecutado | Programado | Ejecutado | Programado | Ejecutado | 2007 | | 2008 | |
| | | | | | | | Programado | Ejecutado | Programado | Ejecutado |
| | \$92,428 | \$92,186 | \$227,939 | \$227,513 | \$311,375 | \$308,614 | \$346,171 | \$344,078 | \$368,544 | \$213,733 |
| 05 Programa Cero tolerancia con el maltrato, la mendicidad y la explotación laboral infantil | \$4,567 | \$4,550 | \$10,015 | \$9,982 | \$11,184 | \$11,182 | \$12,680 | \$12,671 | \$12,531 | \$10,199 |

Componente de Inversión

| Cód. Proy. | Proyectos/Metas Descripción | 2004 | | 2005 | | 2006 | | | 2007 | | | 2008 | | | TOTAL | | | |
|------------|--|--------|-----------|--------|-----------|--------|-----------|----------|--------|-----------|----------|--------|-----------|----------|--------|-----------|----------|-------|
| | | Progr. | Ejecutado | Progr. | Ejecutado | Progr. | Ejecutado | | Progr. | Ejecutado | | Progr. | Ejecutado | | Progr. | Ejecutado | | |
| | Vincular A 4398 Personas A Oportunidades De Generación De Ingresos | 0.00 | 0.00 | 883.00 | 0.00 | 0.00 | 1,388.00 | 1,517.00 | 109.29 | 1,376.00 | 1,941.00 | 141.06 | 940.00 | 0.00 | 0.00 | 4,398.00 | 3,458.00 | 78.63 |
| | Formar A 6546 Personas Adultos Y Jovenes En Derechos, Participación, Ciudadanía Y Alfabetización | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,800.00 | 2,201.00 | 45.85 | 3,403.00 | 2,095.00 | 61.56 | 2,250.00 | 1,210.00 | 53.78 | 6,546.00 | 5,506.00 | 84.11 |
| | Capacitar 2042 Personas Jovenes En Areas Técnicas | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,167.00 | 580.00 | 49.70 | 1,099.00 | 682.00 | 62.06 | 780.00 | 391.00 | 50.13 | 2,042.00 | 1,653.00 | 80.95 |
| | * Promover Que El 100 Por Ciento De Los Niños Y Las Niñas Vinculados Al Proyecto Se Prevenga Y Erradique La Explotación Laboral Infantil | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 | 79.00 | 79.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | | | |

* META QUE NO SUMA: Se debe observar su programación y ejecución en cada vigencia.

** INDICADOR QUE NO SUMA: Se debe observar su programación y ejecución en cada vigencia.

Bogotá Sin Indiferencia. Un Compromiso Social contra la Pobreza y la Exclusión 2004 - 2008

Plan de Acción - Componentes de Gestión y de Inversión.

SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL

| 01 Eje Social | Recursos Millones de \$ Corrientes | | | | | | | | | |
|---|------------------------------------|-----------|------------|-----------|------------|-----------|------------|-----------|------------|-----------|
| | 2004 | | 2005 | | 2006 | | 2007 | | 2008 | |
| | Programado | Ejecutado | Programado | Ejecutado | Programado | Ejecutado | Programado | Ejecutado | Programado | Ejecutado |
| | \$92,428 | \$92,186 | \$227,939 | \$227,513 | \$311,375 | \$308,614 | \$346,171 | \$344,078 | \$368,544 | \$213,733 |
| 05 Programa Cero tolerancia con el maltrato, la mendicidad y la explotación laboral infantil | \$4,567 | \$4,550 | \$10,015 | \$9,982 | \$11,184 | \$11,182 | \$12,680 | \$12,671 | \$12,531 | \$10,199 |

Compromiso PD: 46 Prevenir la explotación económica de 90.000 niños y niñas

Tipo: Meta Plan

Componente de Gestión

Objetivo de la Entidad: Prevenir la explotación económica y laboral de niños y niñas y atender a aquellos-as que sean víctimas de maltrato, mendicidad y explotación laboral infantil.

| Indicador del Compromiso | | ACUMULADO P.D. | AVANCE EN CADA VIGENCIA | | | | |
|---|--------------|----------------|-------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| | | | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 |
| 121 N° de niños y niñas vinculados a acciones de prevención | Programación | 91,690.00 | 4,421.00 | 39,742.00 | 18,055.00 | 18,313.00 | 11,159.00 |
| | Ejecución | 69,538.00 | 4,421.00 | 39,742.00 | 10,765.00 | 14,574.00 | 36.00 |
| | % Avance | 75.84 | 100.00 | 100.00 | 59.62 | 79.58 | 0.32 |
| | | | | | | | |

Retrasos

No se ha definido la estrategia de prevención, mediante la cual se realicen acciones de vinculación en prevención de la explotación laboral infantil y a niños-as de jardines infantiles.

Solución y propuesta de mejoramiento

Se esta formulando la estrategia de trabajo con familias en condición de vulnerabilidad, desarrollando actividades de formación y capacitación para prevenir la explotación laboral infantil, y las condiciones que afectan negativamente el desarrollo de los niños-as, desde la perspectiva de las relaciones y estructuras familiares.

Logros

Durante el periodo enero-mayo de 2008, como acciones de prevención y erradicación de la explotación laboral infantil se avanzó en el proceso de atención a 36 niños y niñas vinculados al proyecto y que son beneficiados con (kit y vestuario escolar). Se esta diseñando y fortaleciendo la estrategia de prevención entre la SDIS, SED, SDS, y Save the Children UK, el cual como propósito la consolidación del modelo de gestión social integral, dirigida a la promoción y protección de los derechos de los niños, niñas y adolescentes. Se realizó un avance en la elaboración de líneas de base en el área de psicopedagogía que permiten implementar procesos de evaluación y seguimiento más precisos a los niños, niñas y adolescentes atendidos por la modalidad especializada Centros Amar. Con el apoyo del grupo de nutrición de la Secretaria Distrital de Integración Social se cualificó el servicio de alimentación en cada de los centros Amar, cumpliendo con todos los aspectos técnicos relacionados con la compra, almacenamiento y elaboración de las minutas establecidas. Se cuenta con una única minuta de alimentación elaborada por la Secretaria Distrital de Integración Social que cumple con los requerimientos nutricionales y exigencias por grupo etareo y necesidades de los niños y niñas atendidos menores de 17 años. A partir de los procesos de formación se han generado y evidenciado cambios en la forma de relaciones y asumir los conflictos al interior de la familia, basados en el respeto por los derechos de los niños y las niñas y la generación de nuevas alternativas para solucionar los conflictos; sin violencia. Conformación de cooperativas productivas y generadoras de ingresos para jóvenes de las diferentes localidades que participaron en el proceso de capacitación en áreas técnicas.

Beneficios

El compromiso interinstitucional en la adopción de un plan Distrital para la prevención y erradicación del trabajo infantil, permite fijar un horizonte común para coordinar los esfuerzos y contribuir a la articulación de acciones y medios de las diferentes instituciones en el marco de la Política por la Calidad de Vida de Niños, Niñas Adolescentes en Bogotá, reconociendo como una realidad intolerable que los niños y las niñas trabajen en lugar de estudiar.

Componente de Inversión

| Cód. Proy. | Proyectos/Metas Descripción | 2004 | | | 2005 | | | 2006 | | | 2007 | | | 2008 | | | TOTAL | | |
|------------|---|----------|-----------|--------|----------|-----------|--------|----------|-----------|--------|----------|-----------|--------|----------|-----------|-------|-----------|-----------|-------|
| | | Progr. | Ejecutado | | Progr. | Ejecutado | | Progr. | Ejecutado | | Progr. | Ejecutado | | Progr. | Ejecutado | | Progr. | Ejecutado | |
| 218 | Prevención y erradicación de la explotación laboral infantil | \$4,567 | \$4,550 | 99.61 | \$10,015 | \$9,982 | 99.67 | \$11,184 | \$11,182 | 99.98 | \$12,680 | \$12,671 | 99.93 | \$12,531 | \$10,199 | 81.4 | \$50,977 | \$48,584 | 95.3 |
| * | Atender Y Proteger En 1020 Cupos/Año A Niños Y Niñas Explotados Laboralmente O En Riesgo De Ser Vinculados Al Trabajo En Centros Amar | 800.00 | 400.00 | 50.00 | 800.00 | 920.00 | 115.00 | 1,000.00 | 946.00 | 94.60 | 1,020.00 | 1,017.00 | 99.71 | 1,020.00 | 892.00 | 87.45 | | | |
| | Atender A 24887 Niños Y Niñas En Riesgo De Ser Explotados Económica Y Laboralmente, O En Riesgo De Vincularse A Una Edad Temprana. | 2,700.00 | 4,421.00 | 163.74 | 4,826.00 | 5,142.00 | 106.55 | 5,465.00 | 5,465.00 | 100.00 | 5,013.00 | 5,138.00 | 102.49 | 4,721.00 | 36.00 | 0.76 | 24,887.00 | 20,202.00 | 81.17 |

* META QUE NO SUMA: Se debe observar su programación y ejecución en cada vigencia.

** INDICADOR QUE NO SUMA: Se debe observar su programación y ejecución en cada vigencia.

Version Plan de Accion: Ultima Version Oficial Fecha de corte: 31-05-2008

Bogotá Sin Indiferencia. Un Compromiso Social contra la Pobreza y la Exclusión 2004 - 2008

Plan de Acción - Componentes de Gestión y de Inversión.

SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL

| | | | | | | | | | | |
|---|-------------|-------------|-------------|---|------------|-----------|-------------|-------------|------------|-----------|
| 01 Eje Social | 2004 | 2005 | 2006 | Recursos Millones de \$ Corrientes | | | | | | |
| | Programado | Ejecutado | Programado | Ejecutado | Programado | Ejecutado | 2007 | 2008 | Programado | Ejecutado |
| | \$92,428 | \$92,186 | \$227,939 | \$227,513 | \$311,375 | \$308,614 | \$346,171 | \$344,078 | \$368,544 | \$213,733 |
| 05 Programa Cero tolerancia con el maltrato, la mendicidad y la explotación laboral infantil | \$4,567 | \$4,550 | \$10,015 | \$9,982 | \$11,184 | \$11,182 | \$12,680 | \$12,671 | \$12,531 | \$10,199 |

Componente de Inversión

| Cód. Proy. | Proyectos/Metas Descripción | 2004 | | 2005 | | | 2006 | | | 2007 | | | 2008 | | | TOTAL | | | |
|------------|---|----------|-----------|--------|-----------|----------|-----------|----------|-----------|--------|-----------|----------|-----------|----------|-----------|----------|-----------|----------|-------|
| | | Progr. | Ejecutado | Progr. | Ejecutado | Progr. | Ejecutado | Progr. | Ejecutado | Progr. | Ejecutado | Progr. | Ejecutado | Progr. | Ejecutado | Progr. | Ejecutado | | |
| | Capacitar A 2251 Personas En Procesos Formativos De Desarrollo Personal, Social, Generación De Ingresos, Participación Ciudadanía Y Alfabetización. Suspendida | 2,400.00 | 759.00 | 31.63 | 4,000.00 | 1,492.00 | 37.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,251.00 | 2,251.00 | 100 | |
| | Vincular A 639 Familias A Actividades Cívicas Remuneradas. Suspendida | 1,000.00 | 622.00 | 62.20 | 378.00 | 17.00 | 4.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 639.00 | 639.00 | 100 | |
| | * Promover Que En El 100 % Por Ciento De Personas, Restituyan Los Derechos De Los Niños Y Niñas, A Través De Su Desvinculación Al Trabajo Y Su Permanencia En La Escuela. Suspendida | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 107.00 | 107.00 | 100.00 | 64.00 | 64.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | | |
| | * Diseñar Y Poner En Marcha 1 Estrategia De Comunicación Para La Prevención Y Erradicación Del Trabajo Infantil. | 0.20 | 0.00 | 0.00 | 0.40 | 0.40 | 100.00 | 0.60 | 0.60 | 100.00 | 0.80 | 0.80 | 100.00 | 1.00 | 0.80 | 80.00 | | | |
| | * Coordinar El Diseño E Implementación 1 Plan Distrital Para La Prevención Y Erradicación Del Trabajo Infantil. Finalizada | 0.20 | 0.20 | 100.00 | 0.40 | 0.40 | 100.00 | 0.60 | 0.55 | 91.67 | 0.80 | 1.00 | 125.00 | 0.00 | 0.00 | | | | |
| | Vincular A 4398 Personas A Oportunidades De Generación De Ingresos | 0.00 | | 0.00 | 883.00 | 0.00 | 0.00 | 1,388.00 | 1,517.00 | 109.29 | 1,376.00 | 1,941.00 | 141.06 | 940.00 | 0.00 | 0.00 | 4,398.00 | 3,458.00 | 78.63 |
| | Formar A 6546 Personas Adultos Y Jovenes En Derechos, Participación, Ciudadanía Y Alfabetización | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 4,800.00 | 2,201.00 | 45.85 | 3,403.00 | 2,095.00 | 61.56 | 2,250.00 | 1,210.00 | 53.78 | 6,546.00 | 5,506.00 | 84.11 |
| | Capacitar 2042 Personas Jovenes En Areas Técnicas | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 1,167.00 | 580.00 | 49.70 | 1,099.00 | 682.00 | 62.06 | 780.00 | 391.00 | 50.13 | 2,042.00 | 1,653.00 | 80.95 |
| | * Promover Que El 100 Por Ciento De Los Niños Y Las Niñas Vinculados Al Proyecto Se Prevenga Y Erradique La Explotación Laboral Infantil | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 100.00 | 79.00 | 79.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | | | |

* META QUE NO SUMA: Se debe observar su programación y ejecución en cada vigencia.

** INDICADOR QUE NO SUMA: Se debe observar su programación y ejecución en cada vigencia.

Bogotá Sin Indiferencia. Un Compromiso Social contra la Pobreza y la Exclusión 2004 - 2008

Plan de Acción - Componentes de Gestión y de Inversión.

SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL

| 01 Eje Social | Recursos Millones de \$ Corrientes | | | | | | | | | |
|---|------------------------------------|-----------|------------|-----------|------------|-----------|------------|-----------|------------|-----------|
| | 2004 | | 2005 | | 2006 | | 2007 | | 2008 | |
| | Programado | Ejecutado | Programado | Ejecutado | Programado | Ejecutado | Programado | Ejecutado | Programado | Ejecutado |
| | \$92,428 | \$92,186 | \$227,939 | \$227,513 | \$311,375 | \$308,614 | \$346,171 | \$344,078 | \$368,544 | \$213,733 |
| 05 Programa Cero tolerancia con el maltrato, la mendicidad y la explotación laboral infantil | \$4,567 | \$4,550 | \$10,015 | \$9,982 | \$11,184 | \$11,182 | \$12,680 | \$12,671 | \$12,531 | \$10,199 |

Compromiso PD: 47 Atender a 6.400 víctimas de la explotación económica y laboral.

Tipo: Meta Plan

Componente de Gestión

Objetivo de la Entidad: Prevenir la explotación económica y laboral de niños y niñas y atender a aquellos-as que sean víctimas de maltrato, mendicidad y explotación laboral infantil.

| Indicador del Compromiso | | ACUMULADO P.D. | AVANCE EN CADA VIGENCIA | | | | |
|---------------------------------------|--------------|----------------|-------------------------|----------|----------|----------|----------|
| | | | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 |
| 122 N° de niños y niñas atendidos-as. | Programación | 14,286.00 | 1,644.00 | 2,701.00 | 2,940.00 | 3,380.00 | 3,621.00 |
| | Ejecución | 12,777.00 | 1,644.00 | 2,701.00 | 3,181.00 | 3,284.00 | 1,967.00 |
| | % Avance | 89.44 | 100.00 | 100.00 | 108.20 | 97.16 | 54.32 |
| | | | | | | | |

Retrasos

Retrasos para iniciar el proceso de atención en Centros Amar de Integración para niños, niñas y adolescentes por difícil consecución de inmueble para la operación.

Solución y propuesta de mejoramiento

Se coordinó con los operadores del servicio realizar brigadas de búsqueda de inmuebles optimos para la atención de niños y niñas víctimas de explotación laboral.

Logros

A mayo 31 de 2008 se logró la atención de 1.967 niños, niñas y adolescentes identificados como víctimas de explotación laboral infantil en 892 cupos efectivamente utilizados en 15 Centros Amar de Integración, que operan en las localidades de Bosa, Candelaria, Chapinero, Engativá, Kennedy, Martires, San Cristobal, Suba, Tunjuelito, Usaquen y Usme.

Beneficios

Con la atención a niños y niñas víctimas de explotación laboral infantil, la ciudad avanza en su Política integral de atención a grupos poblacionales con mayor vulnerabilidad, evidenciando las ventajas de las acciones conjuntas, al recuperar las condiciones básicas de vida y el restablecimiento de sus derechos.

Componente de Inversión

| Cód. Proy. | Proyectos/Metas Descripción | 2004 | | | 2005 | | | 2006 | | | 2007 | | | 2008 | | | TOTAL | | |
|------------|---|----------|-----------|--------|----------|-----------|--------|----------|-----------|--------|----------|-----------|--------|----------|-----------|-------|-----------|-----------|-------|
| | | Progr. | Ejecutado | | Progr. | Ejecutado | | Progr. | Ejecutado | | Progr. | Ejecutado | | Progr. | Ejecutado | | Progr. | Ejecutado | |
| 218 | Prevención y erradicación de la explotación laboral infantil | \$4,567 | \$4,550 | 99.61 | \$10,015 | \$9,982 | 99.67 | \$11,184 | \$11,182 | 99.98 | \$12,680 | \$12,671 | 99.93 | \$12,531 | \$10,199 | 81.4 | \$50,977 | \$48,584 | 95.3 |
| | * Atender Y Proteger En 1020 Cupos/Año A Niños Y Niñas Explotados Laboralmente O En Riesgo De Ser Vinculados Al Trabajo En Centros Amar | 800.00 | 400.00 | 50.00 | 800.00 | 920.00 | 115.00 | 1,000.00 | 946.00 | 94.60 | 1,020.00 | 1,017.00 | 99.71 | 1,020.00 | 892.00 | 87.45 | | | |
| | Atender A 24887 Niños Y Niñas En Riesgo De Ser Explotados Económica Y Laboralmente, O En Riesgo De Vincularse A Una Edad Temprana. | 2,700.00 | 4,421.00 | 163.74 | 4,826.00 | 5,142.00 | 106.55 | 5,465.00 | 5,465.00 | 100.00 | 5,013.00 | 5,138.00 | 102.49 | 4,721.00 | 36.00 | 0.76 | 24,887.00 | 20,202.00 | 81.17 |
| | Capacitar A 2251 Personas En Procesos Formativos De Desarrollo Personal, Social, Generación De Ingresos, Participación Ciudadanía Y Alfabetización. | 2,400.00 | 759.00 | 31.63 | 4,000.00 | 1,492.00 | 37.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,251.00 | 2,251.00 | 100 |
| | Suspendida | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Vincular A 639 Familias A Actividades Cívicas Remuneradas. | 1,000.00 | 622.00 | 62.20 | 378.00 | 17.00 | 4.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 639.00 | 639.00 | 100 |
| | Suspendida | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

* META QUE NO SUMA: Se debe observar su programación y ejecución en cada vigencia.

** INDICADOR QUE NO SUMA: Se debe observar su programación y ejecución en cada vigencia.

Bogotá Sin Indiferencia. Un Compromiso Social contra la Pobreza y la Exclusión 2004 - 2008

Plan de Acción - Componentes de Gestión y de Inversión.

SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL

| 01 Eje Social | Recursos Millones de \$ Corrientes | | | | | | | | | |
|---|------------------------------------|-----------|------------|-----------|------------|-----------|------------|-----------|------------|-----------|
| | 2004 | | 2005 | | 2006 | | 2007 | | 2008 | |
| | Programado | Ejecutado | Programado | Ejecutado | Programado | Ejecutado | Programado | Ejecutado | Programado | Ejecutado |
| | \$92,428 | \$92,186 | \$227,939 | \$227,513 | \$311,375 | \$308,614 | \$346,171 | \$344,078 | \$368,544 | \$213,733 |
| 05 Programa Cero tolerancia con el maltrato, la mendicidad y la explotación laboral infantil | \$4,567 | \$4,550 | \$10,015 | \$9,982 | \$11,184 | \$11,182 | \$12,680 | \$12,671 | \$12,531 | \$10,199 |

Componente de Inversión

| Cód. Proy. | Proyectos/Metas Descripción | 2004 | | 2005 | | 2006 | | 2007 | | 2008 | | TOTAL | | | | | | | |
|------------|---|--------|-----------|--------|-----------|--------|-----------|----------|-----------|--------|-----------|----------|-----------|----------|----------|-------|----------|----------|-------|
| | | Progr. | Ejecutado | Progr. | Ejecutado | Progr. | Ejecutado | Progr. | Ejecutado | Progr. | Ejecutado | Progr. | Ejecutado | | | | | | |
| | * Promover Que En El 100 % Por Ciento De Personas, Restituyan Los Derechos De Los Niños Y Niñas, A Través De Su Desvinculación Al Trabajo Y Su Permanencia En La Escuela. Suspendida | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 107.00 | 107.00 | 100.00 | 64.00 | 64.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | | | | |
| | * Diseñar Y Poner En Marcha 1 Estrategia De Comunicación Para La Prevención Y Erradicación Del Trabajo Infantil. | 0.20 | 0.00 | 0.00 | 0.40 | 0.40 | 100.00 | 0.60 | 0.60 | 100.00 | 0.80 | 0.80 | 100.00 | 1.00 | 0.80 | 80.00 | | | |
| | * Coordinar El Diseño E Implementación 1 Plan Distrital Para La Prevención Y Erradicación Del Trabajo Infantil. Finalizada | 0.20 | 0.20 | 100.00 | 0.40 | 0.40 | 100.00 | 0.60 | 0.55 | 91.67 | 0.80 | 1.00 | 125.00 | 0.00 | 0.00 | | | | |
| | Vincular A 4398 Personas A Oportunidades De Generación De Ingresos | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 883.00 | 0.00 | 0.00 | 1,388.00 | 1,517.00 | 109.29 | 1,376.00 | 1,941.00 | 141.06 | 940.00 | 0.00 | 0.00 | 4,398.00 | 3,458.00 | 78.63 |
| | Formar A 6546 Personas Adultos Y Jovenes En Derechos, Participación, Ciudadanía Y Alfabetización | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,800.00 | 2,201.00 | 45.85 | 3,403.00 | 2,095.00 | 61.56 | 2,250.00 | 1,210.00 | 53.78 | 6,546.00 | 5,506.00 | 84.11 |
| | Capacitar 2042 Personas Jovenes En Areas Técnicas | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,167.00 | 580.00 | 49.70 | 1,099.00 | 682.00 | 62.06 | 780.00 | 391.00 | 50.13 | 2,042.00 | 1,653.00 | 80.95 |
| | * Promover Que El 100 Por Ciento De Los Niños Y Las Niñas Vinculados Al Proyecto Se Prevenga Y Erradique La Explotación Laboral Infantil | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 | 79.00 | 79.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | | | | |

* META QUE NO SUMA: Se debe observar su programación y ejecución en cada vigencia.

** INDICADOR QUE NO SUMA: Se debe observar su programación y ejecución en cada vigencia.

Bogotá Sin Indiferencia. Un Compromiso Social contra la Pobreza y la Exclusión 2004 - 2008

Plan de Acción - Componentes de Gestión y de Inversión.

SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL

| 01 Eje Social | Recursos Millones de \$ Corrientes | | | | | | | | | |
|--|------------------------------------|-----------|------------|-----------|------------|-----------|------------|-----------|------------|-----------|
| | 2004 | | 2005 | | 2006 | | 2007 | | 2008 | |
| | Programado | Ejecutado | Programado | Ejecutado | Programado | Ejecutado | Programado | Ejecutado | Programado | Ejecutado |
| | \$92,428 | \$92,186 | \$227,939 | \$227,513 | \$311,375 | \$308,614 | \$346,171 | \$344,078 | \$368,544 | \$213,733 |
| 06 Programa Bogotá con igualdad de oportunidad para las mujeres | \$203 | \$203 | \$624 | \$624 | \$1,177 | \$1,176 | \$1,692 | \$1,692 | \$0 | \$0 |

Compromiso PD: 49 Establecer la Casa de la Igualdad de oportunidades y seis filiales con prioridad en las localidades de emergencia, como laboratorios de experiencia que realicen en la practica la equidad entre los generos. Tipo: Meta Plan

Componente de Gestión

Objetivo de la Entidad: Aumentar los niveles participación social y política de las mujeres en el distrito.

| Indicador del Compromiso | Estado: Finalizado por cumplimiento | ACUMULADO P.D. | AVANCE EN CADA VIGENCIA | | | | | | | |
|---------------------------------|-------------------------------------|----------------|-------------------------|--------|--------|--------|------|--|--|--|
| | | | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | | | |
| 130 N° de filiales establecidas | | | | | | | | | | |
| Programación | | 7.00 | 0.00 | 2.00 | 3.00 | 2.00 | 0.00 | | | |
| Ejecución | | 7.00 | 0.00 | 2.00 | 3.00 | 2.00 | 0.00 | | | |
| % Avance | | 100.00 | 0.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 0.00 | | | |

| Acciones de la Entidad por Indicador | Fecha Prog. | Descripción del Avance de Acciones |
|---|-------------|------------------------------------|
| Participar en la construcción de la Red Latinoamericana de ciudades seguras para mujeres y niñas, mediante la declaración del año 2006 como el de no violencia contra las mujeres | 31-DEC-06 | |
| Proponer reformas legislativas en el tema de la violencia intrafamiliar y violencia sexual | 31-DEC-07 | |
| Sostenimiento de la Red Latinoamericana de ciudades seguras para mujeres y niñas | 31-DEC-07 | |

Componente de Inversión

| Cód. Proy. | Proyectos/Metas Descripción | 2004 | | 2005 | | | 2006 | | | 2007 | | | 2008 | | | TOTAL | | | |
|------------|--|--------|-----------|--------|-----------|-------|--------|-----------|---------|--------|-----------|----------|--------|-----------|------|--------|-----------|----------|------|
| | | Progr. | Ejecutado | Progr. | Ejecutado | | Progr. | Ejecutado | | Progr. | Ejecutado | | Progr. | Ejecutado | | Progr. | Ejecutado | | |
| 217 | Institucionalización del plan de igualdad de oportunidades y equidad de géneros en el Distrito | \$203 | \$203 | 100 | \$624 | \$624 | 99.95 | \$1,177 | \$1,176 | 99.99 | \$1,692 | \$1,692 | 100 | \$0 | \$0 | 0 | \$3,695 | \$3,695 | 100. |
| | * Realizar 1 Plan De Igualdad De Oportunidades Y Equidad De Géneros En El Distrito. Finalizada | 0.50 | 0.08 | 16.00 | 1.00 | 1.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | | |
| | * Institucionalizar 90 Por Ciento Del Plan De Igualdad De Oportunidades Y Equidad De Géneros En El Distrito. Finalizada | 0.00 | | 0.00 | 20.00 | 20.00 | 100.00 | 55.00 | 55.00 | 100.00 | 90.00 | 90.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | | | | |
| | Gestión Y Puesta En Funcionamiento De 7 Casas De La Igualdad De Oportunidades Y Equidad De Géneros. Finalizada | 0.00 | | 0.00 | 2.00 | 2.00 | 100.00 | 3.00 | 3.00 | 100.00 | 2.00 | 2.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | | 7.00 | 7.00 | 100 |
| | Formar 1902 Mujeres Social Y Políticamente En El Distrito Y Las Localidades. Finalizada | 0.00 | | 0.00 | 300.00 | 0.00 | 0.00 | 600.00 | 350.00 | 58.33 | 1,552.00 | 1,552.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | | 1,902.00 | 1,902.00 | 100 |

* META QUE NO SUMA: Se debe observar su programación y ejecución en cada vigencia.

** INDICADOR QUE NO SUMA: Se debe observar su programación y ejecución en cada vigencia.

Bogotá Sin Indiferencia. Un Compromiso Social contra la Pobreza y la Exclusión 2004 - 2008

Plan de Acción - Componentes de Gestión y de Inversión.

SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL

| 01 Eje Social | 2004 | | 2005 | | 2006 | | Recursos Millones de \$ Corrientes | | | |
|--|------------|-----------|------------|-----------|------------|-----------|------------------------------------|-----------|------------|-----------|
| | Programado | Ejecutado | Programado | Ejecutado | Programado | Ejecutado | 2007 | | 2008 | |
| | | | | | | | Programado | Ejecutado | Programado | Ejecutado |
| | \$92,428 | \$92,186 | \$227,939 | \$227,513 | \$311,375 | \$308,614 | \$346,171 | \$344,078 | \$368,544 | \$213,733 |
| 06 Programa Bogotá con igualdad de oportunidad para las mujeres | \$203 | \$203 | \$624 | \$624 | \$1,177 | \$1,176 | \$1,692 | \$1,692 | \$0 | \$0 |

Componente de Inversión

| Cód. Proy. | Proyectos/Metas Descripción | 2004 | | 2005 | | 2006 | | | 2007 | | | 2008 | | TOTAL | |
|------------|--|--------|-----------|--------|-----------|--------|-----------|--------|--------|-----------|-------|--------|-----------|--------|-----------|
| | | Progr. | Ejecutado | Progr. | Ejecutado | Progr. | Ejecutado | | Progr. | Ejecutado | | Progr. | Ejecutado | Progr. | Ejecutado |
| | * Fomentar En 17 Localidades A Través De Concejos Locales De Política, Concejos Locales De Gobierno Y Clops La Incorporación Del Enfoque De Mujer Y Genero En Los Proyectos Y Presupuestos Finalizada | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 14.00 | 17.00 | 121.43 | 17.00 | 14.00 | 82.35 | 0.00 | 0.00 | | |
| | * Consolidar El Funcionamiento De 5 Casas De Igualdad De Oportunidades Y Equidad De Generos Finalizada | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 7.00 | 5.00 | 71.43 | 0.00 | 0.00 | | |

* META QUE NO SUMA: Se debe observar su programación y ejecución en cada vigencia.

** INDICADOR QUE NO SUMA: Se debe observar su programación y ejecución en cada vigencia.

Bogotá Sin Indiferencia. Un Compromiso Social contra la Pobreza y la Exclusión 2004 - 2008

Plan de Acción - Componentes de Gestión y de Inversión.

SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL

| | | | | | | | | | | |
|--|-------------|-----------|-------------|-----------|-------------|-----------|------------------------------------|-----------|-------------|-----------|
| 01 Eje Social | 2004 | | 2005 | | 2006 | | Recursos Millones de \$ Corrientes | | | |
| | Programado | Ejecutado | Programado | Ejecutado | Programado | Ejecutado | 2007 | | 2008 | |
| | \$92,428 | \$92,186 | \$227,939 | \$227,513 | \$311,375 | \$308,614 | Programado | Ejecutado | Programado | Ejecutado |
| 06 Programa Bogotá con igualdad de oportunidad para las mujeres | \$203 | \$203 | \$624 | \$624 | \$1,177 | \$1,176 | \$1,692 | \$1,692 | \$0 | \$0 |

Compromiso PD: 50 Fomentar la participación social y política de las mujeres en las instancias de decisión locales, distritales y nacionales. Tipo: Meta Plan

Componente de Gestión

Objetivo de la Entidad: Aumentar los niveles participación social y política de las mujeres en el distrito.

| | | | | | | | | |
|---|--|--------|-----------------------|--------------------------------|-------|--------|----------|------|
| Indicador del Compromiso 132 N° mujeres formadas social y políticamente | Estado: Finalizado por cumplimiento | | ACUMULADO P.D. | AVANCE EN CADA VIGENCIA | | | | |
| | | | | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 |
| | Programación | | 1,902.00 | 0.00 | 0.00 | 600.00 | 1,302.00 | 0.00 |
| | Ejecución | | 1,902.00 | 0.00 | 0.00 | 350.00 | 1,552.00 | 0.00 |
| % Avance | | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 58.33 | 119.20 | 0.00 | |

| | | |
|--|--------------------|---|
| Acciones de la Entidad por Indicador | Fecha Prog. | Descripción del Avance de Acciones |
| Participar en la construcción de la red Latinoamericana de ciudades seguras para mujeres y niñas | 31-DEC-06 | |

Componente de Inversión

| Cód. Proy. | Proyectos/Metas Descripción | 2004 | | 2005 | | | 2006 | | | 2007 | | | 2008 | | | TOTAL | | | |
|------------|--|--------|-----------|--------|-----------|-------|--------|-----------|---------|--------|-----------|----------|--------|-----------|------|--------|-----------|----------|------|
| | | Progr. | Ejecutado | Progr. | Ejecutado | | Progr. | Ejecutado | | Progr. | Ejecutado | | Progr. | Ejecutado | | Progr. | Ejecutado | | |
| 217 | Institucionalización del plan de igualdad de oportunidades y equidad de géneros en el Distrito | \$203 | \$203 | 100 | \$624 | \$624 | 99.95 | \$1,177 | \$1,176 | 99.99 | \$1,692 | \$1,692 | 100 | \$0 | \$0 | 0 | \$3,695 | \$3,695 | 100. |
| | * Realizar 1 Plan De Igualdad De Oportunidades Y Equidad De Géneros En El Distrito. Finalizada | 0.50 | 0.08 | 16.00 | 1.00 | 1.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | | |
| | * Institucionalizar 90 Por Ciento Del Plan De Igualdad De Oportunidades Y Equidad De Géneros En El Distrito. Finalizada | 0.00 | | 0.00 | 20.00 | 20.00 | 100.00 | 55.00 | 55.00 | 100.00 | 90.00 | 90.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | | | | |
| | Gestión Y Puesta En Funcionamiento De 7 Casas De La Igualdad De Oportunidades Y Equidad De Géneros. Finalizada | 0.00 | | 0.00 | 2.00 | 2.00 | 100.00 | 3.00 | 3.00 | 100.00 | 2.00 | 2.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | | 7.00 | 7.00 | 100 |
| | Formar 1902 Mujeres Social Y Políticamente En El Distrito Y Las Localidades. Finalizada | 0.00 | | 0.00 | 300.00 | 0.00 | 0.00 | 600.00 | 350.00 | 58.33 | 1,552.00 | 1,552.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | | 1,902.00 | 1,902.00 | 100 |
| | * Fomentar En 17 Localidades A Través De Concejos Locales De Política, Concejos Locales De Gobierno Y Clops La Incorporación Del Enfoque De Mujer Y Genero En Los Proyectos Y Presupuestos Finalizada | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 14.00 | 17.00 | 121.43 | 17.00 | 14.00 | 82.35 | 0.00 | 0.00 | | | | |
| | * Consolidar El Funcionamiento De 5 Casas De Igualdad De Oportunidades Y Equidad De Generos Finalizada | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7.00 | 5.00 | 71.43 | 0.00 | 0.00 | | | | |

* META QUE NO SUMA: Se debe observar su programación y ejecución en cada vigencia.

** INDICADOR QUE NO SUMA: Se debe observar su programación y ejecución en cada vigencia.

Version Plan de Accion: Ultima Version Oficial Fecha de corte: 31-05-2008

Bogotá Sin Indiferencia. Un Compromiso Social contra la Pobreza y la Exclusión 2004 - 2008

Plan de Acción - Componentes de Gestión y de Inversión.

SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL

| 01 Eje Social | 2004 | | 2005 | | 2006 | | Recursos Millones de \$ Corrientes | | | |
|---|------------|-----------|------------|-----------|------------|-----------|------------------------------------|-----------|------------|-----------|
| | Programado | Ejecutado | Programado | Ejecutado | Programado | Ejecutado | 2007 | | 2008 | |
| | | | | | | | Programado | Ejecutado | Programado | Ejecutado |
| | \$92,428 | \$92,186 | \$227,939 | \$227,513 | \$311,375 | \$308,614 | \$346,171 | \$344,078 | \$368,544 | \$213,733 |
| 07 Programa Capacidades y oportunidades para la generación de ingresos y empleo | \$1,587 | \$1,585 | \$3,266 | \$3,265 | \$3,571 | \$3,571 | \$7,421 | \$7,404 | \$4,743 | \$1,191 |

Compromiso PD: 55 Formar 160.000 hombres y mujeres en condiciones de pobreza o vulnerabilidad en educación básica, competencias para el trabajo, asociatividad y ciudadanía. Tipo: Meta Plan

Componente de Gestión

Objetivo de la Entidad: Mejorar las capacidades y ampliar las oportunidades para la inclusión económica y social de hombres y mujeres en situación de mayor vulnerabilidad.

| Indicador del Compromiso | | ACUMULADO P.D. | AVANCE EN CADA VIGENCIA | | | | |
|-----------------------------|--------------|----------------|-------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| | | | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 |
| 146 No de personas formadas | Programación | 146,820.00 | 32,539.00 | 20,136.00 | 36,461.00 | 35,319.00 | 22,365.00 |
| | Ejecución | 124,340.00 | 32,539.00 | 20,136.00 | 31,691.00 | 28,111.00 | 11,863.00 |
| | % Avance | 84.69 | 100.00 | 100.00 | 86.92 | 79.59 | 53.04 |

Retrasos

La ausencia de líneas de crédito por parte de las entidades financieras públicas y privadas dificulta el montaje de iniciativas productivas para el funcionamiento nuevos procesos de emprendimiento de los beneficiarios.

Solución y propuesta de mejoramiento

Se esta gestionando el acceso de créditos con entidades públicas y privada con condiciones blandas para el montaje y el fortalecimiento de iniciativas productiva para la personas que participan en el proyecto.

Logros

A mayo 31 de 2008 se destacan como logros: 1) La formación de 8.331 personas en educación básica, competencias para el trabajo, asociatividad y participación. 2) Formación de 9.969 personas en CDC y la vinculación de personas con potencialidades como ayudantes de construcción, orientadores de parques, confecciones, aseo institucional y confección Industrial. 3) Se consolidaron los resultados de 10 investigaciones, orientadas a conocer las necesidades de la población que atienden las 16 Subdirecciones locales para la integración social en las 20 localidades. 4) Del proceso de formación empresarial, se presentaron 47 planes de negocio que fueron viabilizados por la Tesorería Distrital y serán financiados a través de la línea Bogotá Emprende. 5) 106 personas habitantes de calle se formaron en electricidad automotriz, manipulación de alimentos, cocina, instalaciones eléctricas e informática básica. 6) Se diseño la prueba piloto para fortalecer usuario-as con ideas de negocio y con unidades productivas en funcionamiento en Usme y San Cristóbal. Como prevención, se han formado: 746 personas vinculadas a la prostitución en derechos humanos y desarrollo personal de acuerdo con las competencias del Secretaría de integración establecidas en el Código de Policía. También se vincularon 61 personas a través de convenio con el SENA en informática, manipulación de alimentos y operario de maquinaria. Sensibilización sobre población LGBT y sus derechos, en los distintos conversatorios dictados en Bogotá. En las localidades de Mártires y Santafé se realizaron dos campañas para la toma de citología, pruebas del VIH, atención odontológica y medica con la Fundación Eudes. Se posicionó el tema de la prostitución a través de Mujeres caminando hacia los encuentros ciudadanos, en la localidad de Kennedy. En los hogares de paso se realizaron 1.866 atenciones y se capacitó en salud, arte, cultura, territorio, seguridad y convivencia a personas habitantes de calle. Se formaron 393 personas en: electricidad automotriz, manipulacion de alimentos, cocina-mesa, panadería, instalaciones eléctricas residenciales, lavandería industrial, informática básica y operador de sistemas. Se realizó el proceso de alfabetización y validación de la primaria a 25 personas del CDPT. Mediante el Convenio de la SDIS con la Fundación Granahorrar. Fortalecimiento de oportunidades de formación para el trabajo, mediante el SENA y Centro Don Bosco Obrero en el Barrio la Estrella, donde se formó en mecánica de motos, sistemas, informática básica, frutas y verduras, etiqueta de cocina y mesa, maderas. 7). Formación de 1.210 adultos y jóvenes en derechos, participación, ciudadanía, capacitación en áreas técnicas y oficios productivos de jóvenes en alto riesgo de vinculación temprana al trabajo y desescolarización. Como estrategia de prevención laboral infantil fueron vinculados a estos mismos procesos padres, madres y/o cuidadores de niños-as en explotación laboral infantil.

Beneficios

Aportar a la inclusión social de hombres y mujeres de Bogotá en condiciones de pobreza o vulnerabilidad, a través de formación en educación básica, competencias para el trabajo, asociatividad, participación, desarrollo personal y ciudadanía, y la trasformación de patrones culturales, reconocimiento, proyección y garantía de los derechos de las personas. Reconocimiento de derechos y deberes como ciudadanas-os, disminución de los niveles de riesgo de la población y vinculación a redes sociales sectoriales, locales y distritales. Desarrollo de convenios interinstitucionales que brinden a la población usuaria y sus hijos/as respuestas a sus necesidades de apoyo en salud, educación, recreación, vivienda, entre otros, así como la remisión a diferentes servicios tanto de la Secretaria como de otras instituciones.

* META QUE NO SUMA: Se debe observar su programación y ejecución en cada vigencia.

** INDICADOR QUE NO SUMA: Se debe observar su programación y ejecución en cada vigencia.

Bogotá Sin Indiferencia. Un Compromiso Social contra la Pobreza y la Exclusión 2004 - 2008

Plan de Acción - Componentes de Gestión y de Inversión.

SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL

| | | | | | | | | | | |
|--|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------------------------|------------|-----------|------------|-----------|
| 01 Eje Social | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | Recursos Millones de \$ Corrientes | | | | |
| | Programado | Ejecutado | Programado | Ejecutado | Programado | Ejecutado | Programado | Ejecutado | Programado | Ejecutado |
| | \$92,428 | \$92,186 | \$227,939 | \$227,513 | \$311,375 | \$308,614 | \$346,171 | \$344,078 | \$368,544 | \$213,733 |
| 07 Programa Capacidades y oportunidades para la generación de ingresos y empleo | \$1,587 | \$1,585 | \$3,266 | \$3,265 | \$3,571 | \$3,571 | \$7,421 | \$7,404 | \$4,743 | \$1,191 |

Componente de Inversión

| Cód. Proy. | Proyectos/Metas Descripción | 2004 | | | 2005 | | | 2006 | | | 2007 | | | 2008 | | | TOTAL | | |
|------------|---|------------|------------|--------|------------|--------------|--------|------------|------------|--------|------------|--------------|--------|------------|------------|-------|------------|-----------|-------|
| | | Progr. | Ejecutado | | Progr. | Ejecutado | | Progr. | Ejecutado | | Progr. | Ejecutado | | Progr. | Ejecutado | | Progr. | Ejecutado | |
| 213 | CDC: Gestión para el desarrollo social | \$242 | \$240 | 99.31 | \$852 | \$851 | 99.9 | \$1,156 | \$1,156 | 100 | \$1,641 | \$1,629 | 99.29 | \$1,317 | \$700 | 53.2 | \$5,207 | \$4,576 | 87.9 |
| | Capacitar 30518 Usuarios Niños-As, Jóvenes, Mujeres Y Hombres En Procesos De Capacitación Y Formación Técnica, Cultural, Recreativa, Deportiva Por Autogestión. | 20,000.00 | 30,518.00 | 152.59 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 30,518.00 | 30,518.00 | 100 |
| | Suspendida | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Formar O Capacitar 740 Personas Jovenes Y Adultos-As Participando En Procesos De Formación Empresarial, De Desarrollo Humano Y Ciudadanía. | 1,860.00 | 740.00 | 39.78 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 740.00 | 740.00 | 100 |
| | Suspendida | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | * Atender 500000 Usuarios/Año Personas Que Asisten A Los Diversos Servicios Que Prestan Los Cdc | 500,000.00 | 564,192.00 | 112.84 | 500,000.00 | 1,082,118.00 | 216.42 | 500,000.00 | 876,875.00 | 175.38 | 500,000.00 | 1,422,233.00 | 284.45 | 500,000.00 | 802,636.00 | ***** | | | |
| | Formar Y/O Capacitar 83561 Personas En Competencias Para El Trabajo, Asociatividad, Y Ciudadanía | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 22,000.00 | 16,737.00 | 76.08 | 27,263.00 | 24,956.00 | 91.54 | 25,000.00 | 20,561.00 | 82.24 | 21,307.00 | 9,969.00 | 46.79 | 83,561.00 | 72,223.00 | 86.43 |
| | Formar Y/O Capacitar 104570 Personas/Año (Niños-As, Jovenes Y Adultos-As) En Procesos De Formación Y Capacitación Cultural, Artística, Deportiva Y Recreativa Por Autogestión | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 20,000.00 | 18,650.00 | 93.25 | 20,000.00 | 40,432.00 | 202.16 | 20,000.00 | 25,488.00 | 127.44 | 20,000.00 | 6,898.00 | 34.49 | 104,570.00 | 91,468.00 | 87.47 |
| | * Garantizar En 16 Centros De Desarrollo Comunitario La Operación Y Funcionamiento De Los Diferentes Servicios | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 16.00 | 16.00 | 100.00 | 16.00 | 16.00 | 100.00 | 16.00 | 16.00 | 100.00 | 16.00 | 16.00 | ***** | | | |
| 7307 | Talentos y oportunidades para la generación de ingresos | \$1,345 | \$1,345 | 100 | \$2,414 | \$2,414 | 99.99 | \$2,415 | \$2,415 | 100 | \$5,780 | \$5,775 | 99.91 | \$3,426 | \$491 | 14.3 | \$15,380 | \$12,440 | 80.9 |
| | Identificar 1024 Personas Con El Perfil Requerido Para Las Diferentes Demandas De Entidades O Del Sector Productivo | 933.00 | 1,024.00 | 109.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,024.00 | 1,024.00 | 100 |
| | Finalizada | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Registrar 1004 Personas En El Banco De Talentos | 758.00 | 1,004.00 | 132.45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,004.00 | 1,004.00 | 100 |
| | Finalizada | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Formar 1015 Personas En Educacion Básica, Competencias Para El Trabajo, Asociatividad, Desarrollo Humano Y Ciudadanía En Condiciones De Pobreza O Vulnerabilidad | 921.00 | 1,015.00 | 110.21 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,015.00 | 1,015.00 | 100 |
| | Finalizada | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Vincular 7541 Personas A Oportunidades De Generación De Ingresos. | 905.00 | 800.00 | 88.40 | 1,290.00 | 1,013.00 | 78.53 | 1,483.00 | 1,604.00 | 108.16 | 2,105.00 | 2,441.00 | 115.96 | 1,683.00 | 250.00 | 14.85 | 7,541.00 | 6,108.00 | 81 |
| | Formar 1551 Personas En Educación Básica | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 350.00 | 261.00 | 74.57 | 380.00 | 480.00 | 126.32 | 480.00 | 410.00 | 85.42 | 400.00 | 41.00 | 10.25 | 1,551.00 | 1,192.00 | 76.85 |

* META QUE NO SUMA: Se debe observar su programación y ejecución en cada vigencia.

** INDICADOR QUE NO SUMA: Se debe observar su programación y ejecución en cada vigencia.

Version Plan de Accion: Ultima Version Oficial Fecha de corte: 31-05-2008

Bogotá Sin Indiferencia. Un Compromiso Social contra la Pobreza y la Exclusión 2004 - 2008

Plan de Acción - Componentes de Gestión y de Inversión.

SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL

| 01 Eje Social | 2004 | | 2005 | | 2006 | | Recursos Millones de \$ Corrientes | | | |
|--|------------|-----------|------------|-----------|------------|-----------|------------------------------------|-----------|------------|-----------|
| | Programado | Ejecutado | Programado | Ejecutado | Programado | Ejecutado | 2007 | | 2008 | |
| | | | | | | | Programado | Ejecutado | Programado | Ejecutado |
| | \$92,428 | \$92,186 | \$227,939 | \$227,513 | \$311,375 | \$308,614 | \$346,171 | \$344,078 | \$368,544 | \$213,733 |
| 07 Programa Capacidades y oportunidades para la generación de ingresos y empleo | \$1,587 | \$1,585 | \$3,266 | \$3,265 | \$3,571 | \$3,571 | \$7,421 | \$7,404 | \$4,743 | \$1,191 |

Componente de Inversión

| Cód. Proy. | Proyectos/Metas Descripción | 2004 | | 2005 | | | 2006 | | | 2007 | | | 2008 | | TOTAL | | | |
|------------|---|--------|-----------|----------|-----------|-------|----------|-----------|--------|----------|-----------|--------|----------|-----------|--------|-----------|----------|--------|
| | | Progr. | Ejecutado | Progr. | Ejecutado | | Progr. | Ejecutado | | Progr. | Ejecutado | | Progr. | Ejecutado | Progr. | Ejecutado | | |
| | Formar 7607 Personas En Competencias Técnicas Para El Trabajo, Asociatividad, Desarrollo Humano Y Ciudadanía A Mujeres Y Hombres En Condiciones De Pobreza O Vulnerabilidad | 0.00 | 0.00 | 1,200.00 | 1,060.00 | 88.33 | 1,247.00 | 1,970.00 | 157.98 | 2,760.00 | 2,601.00 | 94.24 | 1,976.00 | 189.00 | 9.56 | 7,607.00 | 5,820.00 | 76.51 |
| | Apoyar 1078 Personas Vinculadas A Procesos Asociativosempresariales Mediante Asesoría, Acompañamiento, Asistencia Técnica Y Seguimiento. | 0.00 | 0.00 | 560.00 | 346.00 | 61.79 | 343.00 | 343.00 | 100.00 | 150.00 | 239.00 | 159.33 | 150.00 | 208.00 | ***** | 1,078.00 | 1,136.00 | 105.38 |

* META QUE NO SUMA: Se debe observar su programación y ejecución en cada vigencia.

** INDICADOR QUE NO SUMA: Se debe observar su programación y ejecución en cada vigencia.

Bogotá Sin Indiferencia. Un Compromiso Social contra la Pobreza y la Exclusión 2004 - 2008

Plan de Acción - Componentes de Gestión y de Inversión.

SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL

| 01 Eje Social | Recursos Millones de \$ Corrientes | | | | | | | | | |
|---|------------------------------------|-----------|------------|-----------|------------|-----------|------------|-----------|------------|-----------|
| | 2004 | | 2005 | | 2006 | | 2007 | | 2008 | |
| | Programado | Ejecutado | Programado | Ejecutado | Programado | Ejecutado | Programado | Ejecutado | Programado | Ejecutado |
| | \$92,428 | \$92,186 | \$227,939 | \$227,513 | \$311,375 | \$308,614 | \$346,171 | \$344,078 | \$368,544 | \$213,733 |
| 07 Programa Capacidades y oportunidades para la generación de ingresos y empleo | \$1,587 | \$1,585 | \$3,266 | \$3,265 | \$3,571 | \$3,571 | \$7,421 | \$7,404 | \$4,743 | \$1,191 |

Compromiso PD: 56 Vincular a 23.000 hombres y mujeres en situación de pobreza y vulnerabilidad a oportunidades para la generación de ingresos. Tipo: Meta Plan

Componente de Gestión

Objetivo de la Entidad: Mejorar las capacidades y ampliar las oportunidades para la inclusión económica y social de hombres y mujeres en situación de mayor vulnerabilidad.

| Indicador del Compromiso | | ACUMULADO P.D. | AVANCE EN CADA VIGENCIA | | | | |
|---|--------------|----------------|-------------------------|----------|----------|----------|----------|
| | | | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 |
| 147 No de hombres y mujeres pobres vinculadas a oportunidades para la generación de ingresos. | Programación | 24,038.00 | 2,767.00 | 2,522.00 | 4,871.00 | 6,060.00 | 7,818.00 |
| | Ejecución | 16,307.00 | 2,767.00 | 2,522.00 | 4,435.00 | 5,868.00 | 715.00 |
| | % Avance | 67.84 | 100.00 | 100.00 | 91.05 | 96.83 | 9.15 |
| | | | | | | | |

Retrasos

Dificultades para evaluar el impacto autogestión de empleo después de estar vinculados a los procesos de oportunidades de generación de ingresos de las familias atendidas.

Solución y propuesta de mejoramiento

Se elaboró el plan para gestionar nuevas alianzas y pactos con empresarios del sector industrial textil y otros oficios que sean útiles para las mujeres y hombres que han sido formados. Se definieron criterios para realizar planes de negocio que respondan a las necesidades del mercado y cumplan con las condiciones establecidas.

Logros

A mayo 31 de 2008, se ofreció apoyo para la vinculación a procesos de generación de ingresos sostenibles a 715 personas recicladoras y ciudadanos-as habitante de calle. Adicionalmente se logró: 1). El 52% de las personas que participaron en el proceso de formación en aseo institucional, fueron postuladas y vinculadas laboralmente. 2). Algunas empresas (de la confección industrial textil, de aseo y otras) reconocieron las potencialidades y habilidades de ciudadanas y ciudadanos que participaron en el proceso de formación y fueron vinculados laboralmente. Se logró la inclusión de 47 personas en condición de discapacidad al sector productivo de la ciudad como ayudantes de cafetería en la preparación de alimentos, operarios del COL CENTER, de confecciones y manufactura de herrajes. Se formalizaron 28 unidades productivas con la participación de 152 personas en condición de discapacidad física, auditiva, visual, mental y cognitiva de carácter asociativo en las líneas de producción de alimentos, artesanías, arte grafico, screen, aerografía, elaboración de productos de aseo, reparación de eléctrico y manufacturas en maderas, en el marco de los convenios suscritos entre la SDIS y la fundación Granahorrar y la Fundación San Felipe Neri. Se formalizaron 27 iniciativas con la participación de 63 personas en condición de discapacidad y jóvenes de la Localidad de Ciudad Bolívar de fortalecimiento familiar y asociativo en las líneas de producción de alimentos, artesanías, arte grafico, screen, aerografía, elaboración de productos de aseo. Por otra parte, fueron viuladas 257 personas a oportunidades de generación de ingresos. De ellas, 130 personas a través de convenios insterinstitutionales, 75 personas a través de las Escuelas para la inclusión social y 52 personas a través de Alojamiento. Se logró afianzar los procesos de acompañamiento y seguimiento a 1.101 personas egresadas, a través de los grupos focales y atenciones personalizadas, fortaleciendo las condiciones personales y los lazos sociales que ofrecen mayor posibilidad de inclusión social y sostenimiento de esa condición en el corto y mediano plazo. Se fortalecieron los procesos de construcción de ciudadanía mediante la gestión de documentos necesarios para la inclusión tales como 84 cédulas de ciudadanía, 5 libretas militares y 2 pasados judiciales desde el CDPT.

Beneficios

Contribuir a la inclusión social y económica de hombres y mujeres de Bogotá en condiciones de pobreza o vulnerabilidad. Reconocimiento de los cambios sociales de la población atendida en los sectores productivos y el mejoramiento de las condiciones de vida del grupo familiar, como la identificación de potenciabilidades y habilidades de los y las adultos-as desde la perspectiva de deberes y derechos.

| Acciones de la Entidad por Indicador | Fecha Prog. | Descripción del Avance de Acciones |
|--|-------------|------------------------------------|
| Gestionar la aprobación del documento CONPES Nación-Distrito en los temas correspondientes | 31-DEC-05 | |
| Diseño y estructuración de Estrategia de Empleo e Ingresos en la SDIS | 31-DEC-07 | |
| Apoyo al diseño de micropolíticas de generación de ingresos y empleo | 31-DEC-07 | |

* META QUE NO SUMA: Se debe observar su programación y ejecución en cada vigencia.

** INDICADOR QUE NO SUMA: Se debe observar su programación y ejecución en cada vigencia.

Version Plan de Accion: Ultima Version Oficial Fecha de corte: 31-05-2008

Bogotá Sin Indiferencia. Un Compromiso Social contra la Pobreza y la Exclusión 2004 - 2008

Plan de Acción - Componentes de Gestión y de Inversión.

SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL

| | | | | | | | | | | |
|--|-------------|-------------|-------------|---|------------|-----------|-------------|-------------|------------|-----------|
| 01 Eje Social | 2004 | 2005 | 2006 | Recursos Millones de \$ Corrientes | | | | | | |
| | Programado | Ejecutado | Programado | Ejecutado | Programado | Ejecutado | 2007 | 2008 | Programado | Ejecutado |
| | \$92,428 | \$92,186 | \$227,939 | \$227,513 | \$311,375 | \$308,614 | \$346,171 | \$344,078 | \$368,544 | \$213,733 |
| 07 Programa Capacidades y oportunidades para la generación de ingresos y empleo | \$1,587 | \$1,585 | \$3,266 | \$3,265 | \$3,571 | \$3,571 | \$7,421 | \$7,404 | \$4,743 | \$1,191 |

Componente de Inversión

| Cód. Proy. | Proyectos/Metas Descripción | 2004 | | | 2005 | | | 2006 | | | 2007 | | | 2008 | | | TOTAL | | |
|------------|---|---------|-----------|--------|----------|-----------|-------|----------|-----------|--------|----------|-----------|--------|----------|-----------|-------|----------|-----------|--------|
| | | Progr. | Ejecutado | | Progr. | Ejecutado | | Progr. | Ejecutado | | Progr. | Ejecutado | | Progr. | Ejecutado | | Progr. | Ejecutado | |
| 7307 | Talentos y oportunidades para la generación de ingresos | \$1,345 | \$1,345 | 100 | \$2,414 | \$2,414 | 99.99 | \$2,415 | \$2,415 | 100 | \$5,780 | \$5,775 | 99.91 | \$3,426 | \$491 | 14.3 | \$15,380 | \$12,440 | 80.9 |
| | Identificar 1024 Personas Con El Perfil Requerido Para Las Diferentes Demandas De Entidades O Del Sector Productivo | 933.00 | 1,024.00 | 109.75 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | | 1,024.00 | 1,024.00 | 100 |
| | Finalizada | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Registrar 1004 Personas En El Banco De Talentos | 758.00 | 1,004.00 | 132.45 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | | 1,004.00 | 1,004.00 | 100 |
| | Finalizada | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Formar 1015 Personas En Educacion Básica, Competencias Para El Trabajo, Asociatividad, Desarrollo Humano Y Ciudadanía En Condiciones De Pobreza O Vulnerabilidad | 921.00 | 1,015.00 | 110.21 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | | 1,015.00 | 1,015.00 | 100 |
| | Finalizada | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Vincular 7541 Personas A Oportunidades De Generación De Ingresos. | 905.00 | 800.00 | 88.40 | 1,290.00 | 1,013.00 | 78.53 | 1,483.00 | 1,604.00 | 108.16 | 2,105.00 | 2,441.00 | 115.96 | 1,683.00 | 250.00 | 14.85 | 7,541.00 | 6,108.00 | 81 |
| | Formar 1551 Personas En Educación Básica | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 350.00 | 261.00 | 74.57 | 380.00 | 480.00 | 126.32 | 480.00 | 410.00 | 85.42 | 400.00 | 41.00 | 10.25 | 1,551.00 | 1,192.00 | 76.85 |
| | Formar 7607 Personas En Competencias Técnicas Para El Trabajo, Asociatividad, Desarrollo Humano Y Ciudadanía A Mujeres Y Hombres En Condiciones De Pobreza O Vulnerabilidad | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,200.00 | 1,060.00 | 88.33 | 1,247.00 | 1,970.00 | 157.98 | 2,760.00 | 2,601.00 | 94.24 | 1,976.00 | 189.00 | 9.56 | 7,607.00 | 5,820.00 | 76.51 |
| | Apoyar 1078 Personas Vinculadas A Procesos Asociativosempresariales Mediante Asesoría, Acompañamiento, Asistencia Técnica Y Seguimiento. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 560.00 | 346.00 | 61.79 | 343.00 | 343.00 | 100.00 | 150.00 | 239.00 | 159.33 | 150.00 | 208.00 | ***** | 1,078.00 | 1,136.00 | 105.38 |

* META QUE NO SUMA: Se debe observar su programación y ejecución en cada vigencia.

** INDICADOR QUE NO SUMA: Se debe observar su programación y ejecución en cada vigencia.

Bogotá Sin Indiferencia. Un Compromiso Social contra la Pobreza y la Exclusión 2004 - 2008

Plan de Acción - Componentes de Gestión y de Inversión.

SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL

03 Eje de Reconciliación

24 Programa Participación para la decisión

Compromiso PD: 190 Diseñar e implementar el Sistema Distrital de Participación.

Tipo: Meta Plan

Componente de Gestión

Objetivo de la Entidad: Fortalecer la capacidad de acción local para la formulación y ejecución de la política social.

| Indicador del Compromiso | Estado: Finalizado por cumplimiento | ACUMULADO P.D. | AVANCE EN CADA VIGENCIA | | | | | | | | | | | |
|--|-------------------------------------|----------------|-------------------------|------|--------|--------|--------|--------|--------|--|--|--|--|--|
| | | | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | | | | | | | |
| 579 No de redes/organizaciones sociales vinculadas | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Programación | 120.00 | | 20.00 | 20.00 | 30.00 | 30.00 | 20.00 | | | | | |
| | | Ejecución | 120.00 | | 20.00 | 20.00 | 30.00 | 30.00 | 20.00 | | | | | |
| | | % Avance | 100.00 | | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | | | | | |

Componente de Inversión

| Cód. Proy. | Proyectos/Metas Descripción | 2004 | | | 2005 | | | 2006 | | | 2007 | | | 2008 | | | TOTAL | | |
|------------|--|----------|-----------|--------|----------|-----------|--------|----------|-----------|--------|----------|-----------|--------|----------|-----------|-------|-----------|-----------|-------|
| | | Progr. | Ejecutado | | Progr. | Ejecutado | | Progr. | Ejecutado | | Progr. | Ejecutado | | Progr. | Ejecutado | | Progr. | Ejecutado | |
| 215 | Fortalecimiento del tejido local para la gestión social | \$453 | \$453 | 99.98 | \$2,328 | \$2,327 | 99.96 | \$2,743 | \$2,743 | 100 | \$2,866 | \$2,846 | 99.3 | \$1,921 | \$1,252 | 65.2 | \$10,311 | \$9,620 | 93.3 |
| | Cualificar Y Asesorar 120 Redes Sociales En Las Veinte Localidades Para Fortalecer Participación En Política Social | 40.00 | 40.00 | 100.00 | 20.00 | 20.00 | 100.00 | 30.00 | 30.00 | 100.00 | 30.00 | 30.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | | 120.00 | 120.00 | 100 |
| | Finalizada | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| * | Coordinar Y Asesorar 21 Instancias De Política Social 20 Clops, 1 Consejo Distrital De Política Social | 21.00 | 21.00 | 100.00 | 21.00 | 21.00 | 100.00 | 21.00 | 21.00 | 100.00 | 21.00 | 21.00 | 100.00 | 21.00 | 21.00 | ***** | | | |
| * | Implementar 1 Red Integral De Información Social Local | 0.10 | 0.10 | 100.00 | 0.30 | 0.25 | 83.33 | 0.55 | 0.55 | 100.00 | 0.89 | 0.89 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | | | | |
| | Suspendida | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Formar 12794 Ciudadanos-As De Todas Las Localidades (Niños-As, Formadoras-Es De Cdi Y Responsables Y Familias Que Asisten A Los Comedores) | 1,200.00 | 1,545.00 | 128.75 | 2,000.00 | 6,805.00 | 340.25 | 2,000.00 | 1,829.00 | 91.45 | 2,171.00 | 1,596.00 | 73.51 | 1,019.00 | 895.00 | 87.83 | 12,794.00 | 12,670.00 | 99.03 |
| | Apoyar 120 Iniciativas De Participación De Redes Sociales, Temáticas Y Por Grupos Poblacionales (Mujeres, Jóvenes, Adultos Mayores, Niños Y Familias) En Las Veinte Localidades. | 0.00 | | 0.00 | 30.00 | 30.00 | 100.00 | 30.00 | 30.00 | 100.00 | 30.00 | 30.00 | 100.00 | 30.00 | 0.00 | 0.00 | 120.00 | 90.00 | 75 |
| * | Apoyar 21 Consejos Tutelares Locales Y Distrital | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 21.00 | 21.00 | 100.00 | 21.00 | 0.00 | 0.00 | | | |
| * | Diseñar Y Articular 100 Por Ciento De La Red De Información Y Monitoreo Local Al Sistema De Información Definido Por La Secretaría | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | | | |

* META QUE NO SUMA: Se debe observar su programación y ejecución en cada vigencia.

** INDICADOR QUE NO SUMA: Se debe observar su programación y ejecución en cada vigencia.

Bogotá Sin Indiferencia. Un Compromiso Social contra la Pobreza y la Exclusión 2004 - 2008

Plan de Acción - Componentes de Gestión y de Inversión.

SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL

| | | | | | | | | | | |
|--|-------------|-----------|-------------|-----------|-------------|-----------|------------------------------------|-----------|-------------|-----------|
| 04 Objetivo de Gestión Pública Humana | 2004 | | 2005 | | 2006 | | Recursos Millones de \$ Corrientes | | | |
| | Programado | Ejecutado | Programado | Ejecutado | Programado | Ejecutado | 2007 | | 2008 | |
| | | | | | | | Programado | Ejecutado | Programado | Ejecutado |
| | \$976 | \$976 | \$1,893 | \$1,893 | \$2,960 | \$2,945 | \$3,773 | \$3,740 | \$3,961 | \$2,595 |
| 30 Programa Administración moderna y humana | \$217 | \$217 | \$0 | \$0 | \$0 | \$0 | \$0 | \$0 | \$0 | \$0 |

Compromiso PD: 216 Modernización y adecuación de la administración distrital -Fortalecer la capacidad operativa de las entidades y organismos Distritales. Tipo: Meta Plan

Componente de Gestión

Objetivo de la Entidad: Fortalecer la capacidad de acción local para la formulación y ejecución de la política social.

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---------------------------|--|-----------------------|-------|--|--|--|--------------------------------|-------|------|------|------|------|
| Indicador del Compromiso | Estado: Finalizado | | ACUMULADO P.D. | | | | | AVANCE EN CADA VIGENCIA | | | | | |
| | | | 16.00 | | | | | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | |
| ** 473 N° de entidades y organismos distritales con acciones de fortalecimiento | | | Programación | 16.00 | | | | | 16.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | Ejecución | | | | | | 16.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | % Avance | | | | | | | | | | |

Componente de Inversión

| Cód. Proy. | Proyectos/Metas Descripción | 2004 | | | 2005 | | | 2006 | | | 2007 | | | 2008 | | | TOTAL | |
|------------|---|--------|-----------|--------|--------|-----------|--------|--------|-----------|--------|--------|-----------|------|--------|-----------|-------|--------|-----------|
| | | Progr. | Ejecutado | | Progr. | Ejecutado | | Progr. | Ejecutado | | Progr. | Ejecutado | | Progr. | Ejecutado | | Progr. | Ejecutado |
| 216 | Fortalecimiento de la capacidad de gestión de las localidades | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | * Orientar Y Asesorar 20 Alcaldías Locales En La Ejecución Proyectos Locales Del Eje Social. Suspendida | 20.00 | 20.00 | 100.00 | 20.00 | 20.00 | 100.00 | 20.00 | 20.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| | * Capacitar 100 Servidores (As) Año De Los Equipos Locales Dabs (Gerencia Col, Gerencia Uel Y Gerencias Poblacionales) En Aspectos Administrativos Y Legales Para El Desarrollo Local Y En Metodologías Para La Planeación Participativa. Suspendida | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 102.00 | 102.00 | 100.00 | 303.00 | 303.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| | Ajustar 40 % Por Ciento De Procesos Y Procedimientos De La Gerencia Uel Suspendida | 20.00 | 15.00 | 75.00 | 25.00 | 25.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 40.00 | 40.00 | 100 |
| | Ajustar 13 % Por Ciento De Procesos Y Procedimientos De La Gerencia Col Suspendida | 5.00 | 3.00 | 60.00 | 12.00 | 10.00 | 83.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 13.00 | 13.00 | 100 |
| | Sistematizar 20 % Por Ciento Archivo De La Gerencia Uel Suspendida | 10.00 | 5.00 | 50.00 | 20.00 | 15.00 | 75.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 20.00 | 20.00 | 100 |
| | * Coordinar Insterinstitucionalmente 40 Proyectos Sociales Locales Concertación De Proyectos Locales Para Complementariedad De Recursos Suspendida | 40.00 | 16.00 | 40.00 | 40.00 | 38.00 | 95.00 | 40.00 | 35.00 | 87.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | |
| | * Apoyar Tecnicamente 98 Formulaciones De Proyectos Del Eje Social Que Corresponden A La Misión Del Dabs Presentados A Las Uel Por Las Localidades Suspendida | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 98.00 | 89.00 | 90.82 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | |

* META QUE NO SUMA: Se debe observar su programación y ejecución en cada vigencia.

** INDICADOR QUE NO SUMA: Se debe observar su programación y ejecución en cada vigencia.

Version Plan de Accion: Ultima Version Oficial Fecha de corte: 31-05-2008

Bogotá Sin Indiferencia. Un Compromiso Social contra la Pobreza y la Exclusión 2004 - 2008

Plan de Acción - Componentes de Gestión y de Inversión.

SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL

| | | | | | | | | | | | |
|--|-------------|-----------|-------------|-----------|-------------|-----------|------------------------------------|-----------|-------------|-----------|-----|
| 04 Objetivo de Gestión Pública Humana | 2004 | | 2005 | | 2006 | | Recursos Millones de \$ Corrientes | | | | |
| | Programado | Ejecutado | Programado | Ejecutado | Programado | Ejecutado | 2007 | | 2008 | | |
| | \$976 | \$976 | \$1,893 | \$1,893 | \$2,960 | \$2,945 | Programado | Ejecutado | Programado | Ejecutado | |
| 30 Programa Administración moderna y humana | \$217 | \$217 | \$0 | \$0 | \$0 | \$0 | \$0 | \$0 | \$0 | \$0 | \$0 |

Componente de Inversión

| Cód. Proy. | Proyectos/Metas Descripción | 2004 | | 2005 | | 2006 | | | 2007 | | | 2008 | | TOTAL | | | |
|------------|---|--------|-----------|--------|-----------|--------|-----------|-------|--------|-----------|--------|--------|-----------|--------|-----------|-------|-----|
| | | Progr. | Ejecutado | Progr. | Ejecutado | Progr. | Ejecutado | | Progr. | Ejecutado | | Progr. | Ejecutado | Progr. | Ejecutado | | |
| | * Apoyar Técnicamente 96 Viabilizaciones Y Contratos De Proyectos Del Eje Social Que Corresponden A La Misión Del Dabs Presentados A Las Uel Por Las Localidades Suspendida | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 96.00 | 83.00 | 86.46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | | |
| | * Capacitar Y Desarrollar En 100 Servidores De Los Equipos De Las Uel, Subdirecciones Locales Y Poblacionales Procesos De Inducción, Reinducción Y Talleres De Coordinación En Aspectos De Gestión Integral Local | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 | 125.00 | 125.00 | 100.00 | 100.00 | ***** | | | |
| | * Apoyar La Gestión De 16 Subdirecciones Locales De Integración Social Para La Elaboración, Implementación Y Monitoreo Del Plan De Acción Local | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 16.00 | 16.00 | 100.00 | 16.00 | 16.00 | ***** | | | |
| | * Apoyar Técnicamente La Formulación Del 100 Por Ciento De Los Componentes De Los Proyectos Del Eje Social Provenientes De Los Fdl Que Correspondan A La Misión De La Secretaría Distrital De Integración Social | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 | 99.71 | 99.71 | 100.00 | 100.00 | ***** | | | |
| | * Realizar El 100 Por Ciento De La Gestión Necesaria Para La Viabilización Técnica, Jurídica Y Económica De Los Componentes De Los Proyectos Del Eje Social Provenientes De Los Fdl Que Correspondan A La Misión De La Secretaría Distrital De Integración Social | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 | 98.00 | 98.00 | 100.00 | 78.00 | 78.00 | | | |
| | * Gestionar La Contratación Del 100 Por Ciento De Los Componentes Viabilizados De Los Proyectos Del Eje Social Provenientes De Los Fdl Que Correspondan A La Misión De La Secretaría Distrital De Integración Social | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 | 97.00 | 97.00 | 100.00 | 35.00 | 35.00 | | | |
| | * Realizar Seguimiento Del 100 Por Ciento De Los Componentes Contratados A Través De La Secretaría Distrital De Integración Social | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | ***** | | | |
| 216 | Fortalecimiento de la capacidad de gestión de las localidades | \$217 | \$217 | 100 | \$0 | \$0 | 0 | \$0 | \$0 | 0 | \$0 | 0 | \$0 | 0 | \$217 | \$217 | 100 |

* META QUE NO SUMA: Se debe observar su programación y ejecución en cada vigencia.

** INDICADOR QUE NO SUMA: Se debe observar su programación y ejecución en cada vigencia.

Bogotá Sin Indiferencia. Un Compromiso Social contra la Pobreza y la Exclusión 2004 - 2008

Plan de Acción - Componentes de Gestión y de Inversión.

SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL

| | | | | | | | | | | |
|--|-------------|-----------|-------------|-----------|-------------|-----------|------------------------------------|-----------|-------------|-----------|
| 04 Objetivo de Gestión Pública Humana | 2004 | | 2005 | | 2006 | | Recursos Millones de \$ Corrientes | | | |
| | Programado | Ejecutado | Programado | Ejecutado | Programado | Ejecutado | 2007 | | 2008 | |
| | | | | | | | Programado | Ejecutado | Programado | Ejecutado |
| | \$976 | \$976 | \$1,893 | \$1,893 | \$2,960 | \$2,945 | \$3,773 | \$3,740 | \$3,961 | \$2,595 |
| 31 Programa Localidades modernas y eficaces | \$0 | \$0 | \$689 | \$689 | \$1,413 | \$1,400 | \$1,865 | \$1,835 | \$1,501 | \$1,324 |

Compromiso PD: 221 Localidades autónomas y con capacidad, técnica, jurídica y administrativa para atender las necesidades de la ciudadanía - Fortalecimiento a las localidades. Tipo: Meta Plan

Componente de Gestión

Objetivo de la Entidad: Fortalecer la capacidad de acción local para la formulación y ejecución de la política social.

| | | | | | | | | | |
|--|--|----------|-----------------------|--------------------------------|------|-------|-------|-------|--|
| Indicador del Compromiso ** 484 Localidades autónomas y fortalecidas | Estado: Finalizado por cumplimiento | | ACUMULADO P.D. | AVANCE EN CADA VIGENCIA | | | | | |
| | | | | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | |
| | | | Programación | 20.00 | 0.00 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | |
| | | | Ejecución | | 0.00 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | |
| | | % Avance | 100.00 | | | | | | |

Logros

A 31 de mayo de 2008, se apoyó a través de los gestores locales, la formulación del 100% de los proyectos con recursos del fondo de desarrollo local los cuales generan impacto directo en las localidades beneficiando a la población y a las dinámicas que se desarrollan en el territorio. Se realizó la viabilización de un 77% de los proyectos en las 20 localidades con el fin de elaborar los estudios previos que permitan la contratación de los componentes beneficiando a todos aquellos que forman parte del proyecto.

Beneficios

Apoyo técnico a los Fondos de Desarrollo Local para la inversión de los recursos locales.

Componente de Inversión

| Cód. Proy. | Proyectos/Metas Descripción | 2004 | | | 2005 | | | 2006 | | | 2007 | | | 2008 | | | TOTAL | | |
|------------|---|--------|-----------|--------|--------|-----------|--------|---------|-----------|--------|---------|-----------|-------|---------|-----------|------|---------|-----------|------|
| | | Progr. | Ejecutado | | Progr. | Ejecutado | | Progr. | Ejecutado | | Progr. | Ejecutado | | Progr. | Ejecutado | | Progr. | Ejecutado | |
| 216 | Fortalecimiento de la capacidad de gestión de las localidades | \$0 | \$0 | 0 | \$689 | \$689 | 99.98 | \$1,413 | \$1,400 | 99.11 | \$1,865 | \$1,835 | 98.41 | \$1,501 | \$1,324 | 88.2 | \$5,467 | \$5,248 | 96.0 |
| | * Orientar Y Asesorar 20 Alcaldías Locales En La Ejecución Proyectos Locales Del Eje Social. Suspendida | 20.00 | 20.00 | 100.00 | 20.00 | 20.00 | 100.00 | 20.00 | 20.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | |
| | * Capacitar 100 Servidores (As) Año De Los Equipos Locales Dabs (Gerencia Col, Gerencia Uel Y Gerencias Poblacionales) En Aspectos Administrativos Y Legales Para El Desarrollo Local Y En Metodologías Para La Planeación Participativa. Suspendida | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 102.00 | 102.00 | 100.00 | 303.00 | 303.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | |
| | Ajustar 40 % Por Ciento De Procesos Y Procedimientos De La Gerencia Uel Suspendida | 20.00 | 15.00 | 75.00 | 25.00 | 25.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 40.00 | 40.00 | 100 |
| | Ajustar 13 % Por Ciento De Procesos Y Procedimientos De La Gerencia Col Suspendida | 5.00 | 3.00 | 60.00 | 12.00 | 10.00 | 83.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 13.00 | 13.00 | 100 |
| | Sistematizar 20 % Por Ciento Archivo De La Gerencia Uel Suspendida | 10.00 | 5.00 | 50.00 | 20.00 | 15.00 | 75.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 20.00 | 20.00 | 100 |

* META QUE NO SUMA: Se debe observar su programación y ejecución en cada vigencia.

** INDICADOR QUE NO SUMA: Se debe observar su programación y ejecución en cada vigencia.

Bogotá Sin Indiferencia. Un Compromiso Social contra la Pobreza y la Exclusión 2004 - 2008

Plan de Acción - Componentes de Gestión y de Inversión.

SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL

| | | | | | | | | | | |
|--|-------------|-----------|-------------|-----------|-------------|-----------|------------------------------------|-----------|-------------|-----------|
| 04 Objetivo de Gestión Pública Humana | 2004 | | 2005 | | 2006 | | Recursos Millones de \$ Corrientes | | | |
| | Programado | Ejecutado | Programado | Ejecutado | Programado | Ejecutado | 2007 | | 2008 | |
| | \$976 | \$976 | \$1,893 | \$1,893 | \$2,960 | \$2,945 | Programado | Ejecutado | Programado | Ejecutado |
| 31 Programa Localidades modernas y eficaces | \$0 | \$0 | \$689 | \$689 | \$1,413 | \$1,400 | \$1,865 | \$1,835 | \$1,501 | \$1,324 |

Componente de Inversión

| Cód. Proy. | Proyectos/Metas Descripción | 2004 | | 2005 | | 2006 | | 2007 | | 2008 | | TOTAL | |
|------------|---|--------|-----------|--------|-----------|--------|-----------|--------|-----------|--------|-----------|--------|-----------|
| | | Progr. | Ejecutado | Progr. | Ejecutado | Progr. | Ejecutado | Progr. | Ejecutado | Progr. | Ejecutado | Progr. | Ejecutado |
| | * Coordinar Interinstitucionalmente 40 Proyectos Sociales Locales Concertación De Proyectos Locales Para Complementariedad De Recursos Suspendida | 40.00 | 16.00 | 40.00 | 38.00 | 95.00 | 40.00 | 35.00 | 87.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | * Apoyar Tecnicamente 98 Formulaciones De Proyectos Del Eje Social Que Corresponden A La Misión Del Dabs Presentados A Las Uel Por Las Localidades Suspendida | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 98.00 | 89.00 | 90.82 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | * Apoyar Tecnicamente 96 Viabilizaciones Y Contratos De Proyectos Del Eje Social Que Corresponden A La Misión Del Dabs Presentados A Las Uel Por Las Localidades Suspendida | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 96.00 | 83.00 | 86.46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | * Capacitar Y Desarrollar En 100 Servidores De Los Equipos De Las Uel, Subdirecciones Locales Y Poblacionales Procesos De Inducción, Reinducción Y Talleres De Coordinación En Aspectos De Gestión Integral Local | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 | 125.00 | 125.00 | 100.00 |
| | * Apoyar La Gestión De 16 Subdirecciones Locales De Integración Social Para La Elaboración, Implementación Y Monitoreo Del Plan De Acción Local | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 16.00 | 16.00 | 100.00 | 16.00 |
| | * Apoyar Tecnicamente La Formulación Del 100 Por Ciento De Los Componentes De Los Proyectos Del Eje Social Provenientes De Los Fdl Que Correspondan A La Misión De La Secretaría Distrital De Integración Social | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 | 99.71 | 99.71 | 100.00 |
| | * Realizar El 100 Por Ciento De La Gestión Necesaria Para La Viabilización Técnica, Jurídica Y Económica De Los Componentes De Los Proyectos Del Eje Social Provenientes De Los Fdl Que Correspondan A La Misión De La Secretaría Distrital De Integración Social | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 | 98.00 | 98.00 | 100.00 |
| | * Gestionar La Contratación Del 100 Por Ciento De Los Componentes Viabilizados De Los Proyectos Del Eje Social Provenientes De Los Fdl Que Correspondan A La Misión De La Secretaría Distrital De Integración Social | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 | 97.00 | 97.00 | 100.00 |
| | * Realizar Seguimiento Del 100 Por Ciento De Los Componentes Contratados A Través De La Secretaría Distrital De Integración Social | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
| 216 | Fortalecimiento de la capacidad de gestión de las localidades | | | | | | | | | | | | |

* META QUE NO SUMA: Se debe observar su programación y ejecución en cada vigencia.

** INDICADOR QUE NO SUMA: Se debe observar su programación y ejecución en cada vigencia.

Version Plan de Accion: Ultima Version Oficial Fecha de corte: 31-05-2008

Bogotá Sin Indiferencia. Un Compromiso Social contra la Pobreza y la Exclusión 2004 - 2008

Plan de Acción - Componentes de Gestión y de Inversión.

SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL

| | | | | | | | | | | |
|--|-------------|-----------|-------------|-----------|-------------|-----------|------------------------------------|-----------|-------------|-----------|
| 04 Objetivo de Gestión Pública Humana | 2004 | | 2005 | | 2006 | | Recursos Millones de \$ Corrientes | | | |
| | Programado | Ejecutado | Programado | Ejecutado | Programado | Ejecutado | 2007 | | 2008 | |
| | | | | | | | Programado | Ejecutado | Programado | Ejecutado |
| | \$976 | \$976 | \$1,893 | \$1,893 | \$2,960 | \$2,945 | \$3,773 | \$3,740 | \$3,961 | \$2,595 |
| 32 Programa Sistema Distrital de Servicio a la Ciudadanía | \$81 | \$80 | \$0 | \$0 | \$0 | \$0 | \$0 | \$0 | \$0 | \$0 |

Compromiso PD: 225 Mejorar la percepción y satisfacción de los ciudadanos con el servicio prestado por la Administración Distrital. Tipo: Meta Plan

Componente de Gestión

Objetivo de la Entidad: Proteger y restablecer los derechos de las poblaciones en situación de mayor vulnerabilidad y pobreza.

| | | | | | | | |
|--|--------------------|----------------|-------------------------|-------|------|------|------|
| Indicador del Compromiso ** 489 10% de avance del grado de satisfacción con los servicios prestados (percepción de los ciudadanos acerca servicios RED CADE) | Estado: Finalizado | ACUMULADO P.D. | AVANCE EN CADA VIGENCIA | | | | |
| | | | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 |
| | | | Programación | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 5.00 |
| Ejecución | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| % Avance | | | | | | | |

Componente de Inversión

| Cód. Proy. | Proyectos/Metas Descripción | 2004 | | | 2005 | | | 2006 | | | 2007 | | | 2008 | | | TOTAL | | |
|------------|---|--------|-----------|--------|--------|-----------|------|--------|-----------|------|--------|-----------|---|--------|-----------|------|--------|-----------|------|
| | | Progr. | Ejecutado | | Progr. | Ejecutado | | Progr. | Ejecutado | | Progr. | Ejecutado | | Progr. | Ejecutado | | Progr. | Ejecutado | |
| 7322 | Calidad y calidez en los servicios DABS | \$81 | \$80 | 99.59 | \$0 | \$0 | 0 | \$0 | \$0 | 0 | \$0 | \$0 | 0 | \$0 | \$0 | 0 | \$81 | \$80 | 99.6 |
| | * Recepción Y Trámite 100 % (Por Ciento) Quejas, Reclamos, Sugerencias Y Solicitudes De Información Que Se Presenten Ante El Dabs. Suspendida | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | | |
| | * Lograr Que El 100 % (Por Ciento) Respuestas Sean Oportunas Y De Calidad. Suspendida | 100.00 | 98.00 | 98.00 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | | |
| | Cualificar 100 Servidores -As De Los Puntos De Servicio A La Ciudadanía A Traves De La Coordinación De Reuniones Anuales De Cualificación. Suspendida | 20.00 | 21.00 | 105.00 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | 100.00 | 21.00 | 21 |
| | Realizar 4 Divulgaciones Una Por Año, De Los Medios Disponibles En El Dabs Para La Atención De Quejas, Reclamos, Sugerencias Y Solicitudes De Información Del Dabs. Suspendida | 1.00 | 1.00 | 100.00 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | 4.00 | 1.00 | 25 |

* META QUE NO SUMA: Se debe observar su programación y ejecución en cada vigencia.

** INDICADOR QUE NO SUMA: Se debe observar su programación y ejecución en cada vigencia.

Bogotá Sin Indiferencia. Un Compromiso Social contra la Pobreza y la Exclusión 2004 - 2008

Plan de Acción - Componentes de Gestión y de Inversión.

SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL

| 04 Objetivo de Gestión Pública Humana | 2004 | | 2005 | | 2006 | | Recursos Millones de \$ Corrientes | | | |
|--|------------|-----------|------------|-----------|------------|-----------|------------------------------------|-----------|------------|-----------|
| | Programado | Ejecutado | Programado | Ejecutado | Programado | Ejecutado | 2007 | | 2008 | |
| | | | | | | | Programado | Ejecutado | Programado | Ejecutado |
| | \$976 | \$976 | \$1,893 | \$1,893 | \$2,960 | \$2,945 | \$3,773 | \$3,740 | \$3,961 | \$2,595 |
| 35 Programa Sistema Distrital de Información | \$679 | \$678 | \$1,204 | \$1,204 | \$1,547 | \$1,545 | \$1,908 | \$1,905 | \$2,460 | \$1,271 |

Compromiso PD: 234 Consolidar el Sistema Distrital de Información - Fortalecimiento del sistema distrital de información. Tipo: Meta Plan

Componente de Gestión

Objetivo de la Entidad: Proteger y restablecer los derechos de las poblaciones en situación de mayor vulnerabilidad y pobreza.

| Indicador del Compromiso | Estado: Finalizado por cumplimiento | ACUMULADO P.D. | AVANCE EN CADA VIGENCIA | | | | |
|---|-------------------------------------|----------------|-------------------------|------|------|------|------|
| | | | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 |
| ** 613 Número de entidades que adoptan políticas de información | | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| | | 100.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |

Logros

Fue expedida la resolución 1551 de 2007 que permite limitar, controlar, desarrollar y adquirir los sistemas de hardware y software de la Secretaría Distrital de Integración Social.

Beneficios

Contar con una política clara de información que contribuye al fortalecimiento de los sistemas de información que operan en la Secretaría Distrital de Integración Social y al mejoramiento de la calidad y uso de la información producida, que permite el manejo unificado, centralizado y consistente de la información que ingresa al sistema, con el fin de mejorar la calidad y el uso de datos, para responder a los requerimientos de información internos, de manera ágil y confiable con la situación real de la población.

| Acciones de la Entidad por Indicador | Fecha Prog. | Descripción del Avance de Acciones |
|--|-------------|------------------------------------|
| Participar en la unificación de la información distrital sobre violencia intrafamiliar y delitos sexuales | 31-DEC-06 | |
| Apoyar la construcción del modelo de Acción Social Integral, desde la unificación de bases de datos intersectoriales | 31-DEC-06 | |

| Indicador del Compromiso | Estado: Finalizado por cumplimiento | ACUMULADO P.D. | AVANCE EN CADA VIGENCIA | | | | |
|---|-------------------------------------|----------------|-------------------------|------|------|------|------|
| | | | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 |
| ** 614 Número de entidades con modelo de conectividad | | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| | | 100.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |

Retrasos

Debido al traslado de inmueble del nivel central de la Secretaría, no se ha continuado con las visitas y determinación de requerimiento de LAN en la totalidad de las sedes remotas de la SDIS.

Solución y propuesta de mejoramiento

Efectuar el traslado ó reconexión al nuevo sitio de los canales de comunicación de la red metropolitana en las sedes remotas de las SDIS que requieren de conectividad LAN.

Logros

Se ha avanzado en la optimización de los diez sistemas de información existentes en producción, para mejorar la oportunidad de acceso a los servicios del sistema a nivel interno y externo de la Secretaría Distrital de Integración Social. Por otra parte, se avanzó en la producción y funcionalidad del sistema misional SIRBE en el ambiente WEB, para agilizar las consultas y registros de información desde las Subdirecciones locales. Durante este trimestre se avanzó en la implementación y unificación de tres sistemas de información para fortalecer los sistemas contables, bienes inmuebles e indicadores sociales.

Beneficios

Acceso más oportuno y confiable a la información según las necesidades de los usuarios de los diferentes programas y proyectos de la Secretaría Distrital de Integración Social, mediante la integración de los procesos administrativos y de servicios sociales que permite la automatización de interfaces entre los sistemas de información. La operación adecuada e integrada de los sistemas contribuye a mejorar los procesos de atención a las personas y a agilizar los procesos administrativos que apoyan el cumplimiento de la misión, permite la toma de decisiones gerenciales mediante el suministro de la información detallada o agregada que se encuentra en las bases de la Secretaría Distrital de Integración Social.

* META QUE NO SUMA: Se debe observar su programación y ejecución en cada vigencia.

** INDICADOR QUE NO SUMA: Se debe observar su programación y ejecución en cada vigencia.

Bogotá Sin Indiferencia. Un Compromiso Social contra la Pobreza y la Exclusión 2004 - 2008

Plan de Acción - Componentes de Gestión y de Inversión.

SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL

| | | | | | | | | | | |
|---|-------------|-----------|-------------|-----------|-------------|-----------|------------------------------------|-----------|-------------|-----------|
| 04 Objetivo de Gestión Pública Humana | 2004 | | 2005 | | 2006 | | Recursos Millones de \$ Corrientes | | | |
| | Programado | Ejecutado | Programado | Ejecutado | Programado | Ejecutado | 2007 | | 2008 | |
| | \$976 | \$976 | \$1,893 | \$1,893 | \$2,960 | \$2,945 | Programado | Ejecutado | Programado | Ejecutado |
| 35 Programa Sistema Distrital de Información | \$679 | \$678 | \$1,204 | \$1,204 | \$1,547 | \$1,545 | \$3,773 | \$3,740 | \$3,961 | \$2,595 |

| | | | | | | | | | | |
|--|--|--|-----------------------|--------------------------------|--------|-------|-------|-------|-------|-------|
| Indicador del Compromiso ** 615 Número de sistemas de información unificados | Estado: Finalizado por cumplimiento | | ACUMULADO P.D. | AVANCE EN CADA VIGENCIA | | | | | | |
| | | | | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | | |
| | | | | Programación | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | |
| | | | | Ejecución | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 |
| | | | | % Avance | 100.00 | | | | | |

Retrasos
Es necesario actualizar la plataforma de desarrollo para convertir los sistemas de mayor sensibilidad institucional al software web, que facilite el acceso de los diferente centros de atención de la Secretaría que aun no tienen conectividad.

Solución y propuesta de mejoramiento
Se están diseñando capacitación a los ingenieros de desarrollo en nuevas tecnologías y plataforma de desarrollo web de la Secretaría.

Logros
Se ha avanzado en la optimización de los diez sistemas de información existentes en producción, para mejorar la oportunidad de acceso a los servicios del sistema a nivel interno y externo de la Secretaría Distrital de Integración Social. Por otra parte, se avanzó en la producción y funcionalidad del sistema misional SIRBE en el ambiente WEB, para agilizar las consultas y registros de información desde las Subdirecciones locales. Durante este trimestre se avanzó en la implementación y unificación de tres sistemas de información para fortalecer los sistemas contables, bienes inmuebles e indicadores sociales.

Beneficios
Acceso más oportuno y confiable a la información según las necesidades de los usuarios de los diferentes programas y proyectos de la Secretaría Distrital de Integración Social, mediante la integración de los procesos administrativos y de servicios sociales que permite la automatización de interfaces entre los sistemas de información. La operación adecuada e integrada de los sistemas contribuye a mejorar los procesos de atención a las personas y a agilizar los procesos administrativos que apoyan el cumplimiento de la misión, permite la toma de decisiones gerenciales mediante el suministro de la información detallada o agregada que se encuentra en las bases de la Secretaría Distrital de Integración Social.

Componente de Inversión

| Cód. Proy. | Proyectos/Metas Descripción | 2004 | | | 2005 | | | 2006 | | | 2007 | | | 2008 | | | TOTAL | | |
|------------|---|--------|-----------|--------|---------|-----------|--------|---------|-----------|--------|---------|-----------|--------|---------|-----------|-------|---------|-----------|-------|
| | | Progr. | Ejecutado | | Progr. | Ejecutado | | Progr. | Ejecutado | | Progr. | Ejecutado | | Progr. | Ejecutado | | Progr. | Ejecutado | |
| 199 | Información: Un derecho y un deber para la equidad y la gestión responsable | \$679 | \$678 | 99.93 | \$1,204 | \$1,204 | 99.98 | \$1,547 | \$1,545 | 99.89 | \$1,908 | \$1,905 | 99.84 | \$2,460 | \$1,271 | 51.7 | \$7,799 | \$6,604 | 84.7 |
| * | Mantener Actualizados Y En Funcionamient 10 Sistemas De Información Sirbe, Sistema Gerencial, Mapoteca Digital, Recursos Humanos, Herramienta Financiera, Inventario De Bienes Devolutivos Y De Consumo, Contratación, Bienes Informáticos, Manuales En Línea Y Sitio Web | 10.00 | 10.00 | 100.00 | 10.00 | 10.00 | 100.00 | 10.00 | 10.00 | 100.00 | 10.00 | 10.00 | 100.00 | 10.00 | 10.00 | ***** | | | |
| | Integrar 16 Sistemas De Información Misionales, Administrativos Y De Apoyo Del Dabs. | 2.00 | 2.00 | 100.00 | 3.00 | 2.00 | 66.67 | 3.00 | 3.00 | 100.00 | 5.00 | 1.00 | 20.00 | 8.00 | 1.00 | 12.50 | 16.00 | 9.00 | 56.25 |
| | Diseñar Y Desarrollar 6 Sistema De Información De Indicadores E Información Territorial Y Bienes Inmuebles | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 6.00 | 0.50 | 8.33 | 6.00 | 0.50 | 8.33 |
| | Realizar 5 Convenios Interadministrativos Para Intercambiar E Integrar A Las Bases De Datos Del Dabs Información De Otras Entidades Del Orden Distrital Y Nacional. | 0.00 | | 0.00 | 2.00 | 2.00 | 100.00 | 1.00 | 1.00 | 100.00 | 1.00 | 2.00 | 200.00 | 0.00 | | 0.00 | 5.00 | 5.00 | 100 |
| * | Diseñar Y Poner En Marcha 1 Plan Estratégico De Sistemas Del Dabs. | 0.00 | | 0.00 | 0.25 | 0.25 | 100.00 | 0.50 | 0.22 | 44.00 | 0.75 | 0.75 | 100.00 | 1.00 | 0.20 | 20.00 | | | |

* META QUE NO SUMA: Se debe observar su programación y ejecución en cada vigencia.

** INDICADOR QUE NO SUMA: Se debe observar su programación y ejecución en cada vigencia.

Bogotá Sin Indiferencia. Un Compromiso Social contra la Pobreza y la Exclusión 2004 - 2008

Plan de Acción - Componentes de Gestión y de Inversión.

SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL

| 04 Objetivo de Gestión Pública Humana | 2004 | | 2005 | | 2006 | | Recursos Millones de \$ Corrientes | | | |
|---|------------|-----------|------------|-----------|------------|-----------|------------------------------------|-----------|------------|-----------|
| | Programado | Ejecutado | Programado | Ejecutado | Programado | Ejecutado | 2007 | | 2008 | |
| | | | | | | | Programado | Ejecutado | Programado | Ejecutado |
| | \$976 | \$976 | \$1,893 | \$1,893 | \$2,960 | \$2,945 | \$3,773 | \$3,740 | \$3,961 | \$2,595 |
| 35 Programa Sistema Distrital de Información | \$679 | \$678 | \$1,204 | \$1,204 | \$1,547 | \$1,545 | \$1,908 | \$1,905 | \$2,460 | \$1,271 |

Componente de Inversión

| Cód. Proy. | Proyectos/Metas Descripción | 2004 | | 2005 | | | 2006 | | | 2007 | | | 2008 | | TOTAL | | | | |
|------------|--|--------|-----------|--------|-----------|--------|--------|-----------|----------|--------|-----------|----------|--------|-----------|----------|-----------|----------|----------|--------|
| | | Progr. | Ejecutado | Progr. | Ejecutado | | Progr. | Ejecutado | | Progr. | Ejecutado | | Progr. | Ejecutado | Progr. | Ejecutado | | | |
| | Capacitar 3570 Servidores-As Dabs En Las Nuevas Funcionalidades De Los Sistemas De Información Y En Los Aspectos Relacionados Con El Mejoramiento De La Calidad Y Oportunidad De La Información. | 50.00 | 50.00 | 100.00 | 279.00 | 608.00 | 217.92 | 500.00 | 1,312.00 | 262.40 | 600.00 | 1,000.00 | 166.67 | 600.00 | 1,138.00 | ***** | 3,570.00 | 4,108.00 | 115.07 |

* META QUE NO SUMA: Se debe observar su programación y ejecución en cada vigencia.

** INDICADOR QUE NO SUMA: Se debe observar su programación y ejecución en cada vigencia.

Bogotá Sin Indiferencia. Un Compromiso Social contra la Pobreza y la Exclusión 2004 - 2008

Plan de Acción - Componentes de Gestión y de Inversión.

DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DEL SERVICIO CIVIL DISTRITAL

| | | | | | | | | | | |
|--|-------------|-----------|-------------|-----------|-------------|-----------|------------------------------------|-----------|-------------|-----------|
| 04 Objetivo de Gestión Pública Humana | 2004 | | 2005 | | 2006 | | Recursos Millones de \$ Corrientes | | | |
| | Programado | Ejecutado | Programado | Ejecutado | Programado | Ejecutado | 2007 | | 2008 | |
| | | | | | | | Programado | Ejecutado | Programado | Ejecutado |
| | \$397 | \$397 | \$816 | \$812 | \$1,145 | \$1,145 | \$1,400 | \$1,400 | \$3,317 | \$543 |
| 30 Programa Administración moderna y humana | \$81 | \$81 | \$100 | \$100 | \$584 | \$584 | \$681 | \$681 | \$687 | \$21 |

Compromiso PD: 216 Modernización y adecuación de la administración distrital -Fortalecer la capacidad operativa de las entidades y organismos Distritales. Tipo: Meta Plan

Componente de Gestión

Objetivo de la Entidad: Mejorar la gestión pública distrital

| | | | | | | | |
|--|--------------------|----------------|--------------------------------|------|------|------|------|
| Indicador del Compromiso ** 473 N° de entidades y organismos distritales con acciones de fortalecimiento | Estado: Finalizado | ACUMULADO P.D. | AVANCE EN CADA VIGENCIA | | | | |
| | | | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 |
| | | | Programación | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| Ejecución | | 0.00 | 0.30 | 0.75 | 0.00 | 0.00 | |
| % Avance | | | | | | | |

| | | |
|---|--------------------|---|
| Acciones de la Entidad por Indicador | Fecha Prog. | Descripción del Avance de Acciones |
| Adecuación, fortalecimiento y modernización del Departamento para mejorar la gestión institucional. | 31-DEC-07 | |

| | | | | | | | |
|---|--------------------|----------------|--------------------------------|-----------|--------|-----------|----------|
| Indicador del Compromiso ** 599 Número de servidores públicos capacitados (participantes en cursos de fortalecimiento de competencias con intensidad de 38 horas o más) | Estado: Finalizado | ACUMULADO P.D. | AVANCE EN CADA VIGENCIA | | | | |
| | | | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 |
| | | | Programación | 19,400.00 | 350.00 | 10,000.00 | 5,000.00 |
| Ejecución | | 1,436.00 | 8,464.00 | 7,013.00 | 0.00 | 0.00 | |
| % Avance | | | | | | | |

| | | |
|---|--------------------|---|
| Acciones de la Entidad por Indicador | Fecha Prog. | Descripción del Avance de Acciones |
| Capacitaciones para Directivos, Asesores, Ejecutivos, Profesionales y Personal Asistencial en temas de desarrollo del talento humano y de gestión pública . | 31-DEC-08 | |

| | | | | | | | |
|---|--------------------|----------------|--------------------------------|-------|-------|-------|------|
| Indicador del Compromiso ** 600 Número de eventos o cursos de capacitación dictados, aprobados y certificados | Estado: Finalizado | ACUMULADO P.D. | AVANCE EN CADA VIGENCIA | | | | |
| | | | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 |
| | | | Programación | 30.00 | 19.00 | 19.00 | 8.00 |
| Ejecución | | 3.00 | 12.00 | 9.00 | 0.00 | 0.00 | |
| % Avance | | | | | | | |

| | | |
|---|--------------------|---|
| Acciones de la Entidad por Indicador | Fecha Prog. | Descripción del Avance de Acciones |
| Cursos para servidores públicos distritales en temas de desarrollo del talento humano y de gestión pública. | 31-DEC-08 | |

| | | | | | | | |
|---|-------------------------------------|----------------|--------------------------------|--------|--------|------|-------|
| Indicador del Compromiso ** 654 % fortalecimiento en infraestructura física y dotación en las entidades distritales | Estado: Finalizado por cumplimiento | ACUMULADO P.D. | AVANCE EN CADA VIGENCIA | | | | |
| | | | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 |
| | | | Programación | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 80.00 |
| Ejecución | | 0.00 | 0.00 | 40.00 | 100.00 | 0.00 | |
| % Avance | | | | | | | |

* META QUE NO SUMA: Se debe observar su programación y ejecución en cada vigencia.

** INDICADOR QUE NO SUMA: Se debe observar su programación y ejecución en cada vigencia.

Bogotá Sin Indiferencia. Un Compromiso Social contra la Pobreza y la Exclusión 2004 - 2008

Plan de Acción - Componentes de Gestión y de Inversión.

DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DEL SERVICIO CIVIL DISTRITAL

| | | | | | | | | | | |
|--|-------------|-----------|-------------|-----------|-------------|-----------|------------------------------------|-----------|-------------|-----------|
| 04 Objetivo de Gestión Pública Humana | 2004 | | 2005 | | 2006 | | Recursos Millones de \$ Corrientes | | | |
| | Programado | Ejecutado | Programado | Ejecutado | Programado | Ejecutado | 2007 | | 2008 | |
| | \$397 | \$397 | \$816 | \$812 | \$1,145 | \$1,145 | Programado | Ejecutado | Programado | Ejecutado |
| 30 Programa Administración moderna y humana | \$81 | \$81 | \$100 | \$100 | \$584 | \$584 | \$681 | \$681 | \$687 | \$21 |

| | | |
|--|--------------------|---|
| Acciones de la Entidad por Indicador | Fecha Prog. | Descripción del Avance de Acciones |
| Adecuación, fortalecimiento y modernización de la planta física del Departamento para mejorar la gestión institucional | 31-DEC-07 | |

| | | | | | | | |
|--|--------------|-----------------------|--------------------------------|-------|--------|--------|--------|
| Indicador del Compromiso ** 655 % fortalecimiento organizacional o administrativo, tecnología y modernización en las entidades distritales | | ACUMULADO P.D. | AVANCE EN CADA VIGENCIA | | | | |
| | | | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 |
| | Programación | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 60.00 | 100.00 | 100.00 |
| Ejecución | | 0.00 | 0.00 | 59.00 | 100.00 | 0.20 | |
| % Avance | 92.00 | | | | | | |

Retrasos
SOLO HASTA JULIO SE DARA INICIÓ A LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO POR COMPLETO PUESTO QUE NO SE TENIA AUTORIZACIÓN AUTORIZACIÓN TOTAL SINO HASTA DESPUES DE LA ARMONIZACIÓN

Solución y propuesta de mejoramiento
Se inició el estudio precontractual para el desarrollo de los módulos del SIGIA.

| | | |
|--|--------------------|--|
| Acciones de la Entidad por Indicador | Fecha Prog. | Descripción del Avance de Acciones |
| Fortalecimiento y modernización de la plataforma tecnológica del Departamento para contribuir al logro de las metas y objetivos institucionales. | 31-DEC-08 | Se inició el estudio precontractual para el desarrollo de los módulos del SIGIA. |

| | | | | | | | | |
|--|--|-------|-----------------------|--------------------------------|--------|-------|------|------|
| Indicador del Compromiso 658 Número de eventos de inducción, actualización o sensibilización para el mejoramiento de las competencias de los servidores públicos | Estado: Finalizado por cumplimiento | | ACUMULADO P.D. | AVANCE EN CADA VIGENCIA | | | | |
| | | | | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 |
| | Programación | 15.00 | 0.00 | 0.00 | 10.00 | 4.00 | 1.00 | |
| Ejecución | 16.60 | 0.00 | 0.00 | 12.00 | 4.00 | 0.60 | | |
| % Avance | 110.67 | 0.00 | 0.00 | 120.00 | 100.00 | 60.00 | | |

Logros
Se llevó a cabo una jornada de capacitación en Reinducción a los servidores de los Hospitales Centro Oriente, San Blas y del Fondatt en la cual se capacitaron 198 servidores públicos. Se dió inicio al proceso contractual para los Diplomados en temas del Talento Humano

Beneficios
Se capacitaron 198 servidores públicos distritales

| | | |
|---|--------------------|---|
| Acciones de la Entidad por Indicador | Fecha Prog. | Descripción del Avance de Acciones |
| Capacitación para personal de los diferentes niveles jerárquicos: Directivo, Asesor, Profesional, Técnico y Administrativo, en temas de Desarrollo del Talento Humano y de Gestión Pública. | 31-DEC-08 | No se ha iniciado la ejecución de esta meta puesto que durante el periodo no se tenían programadas actividades, en espera de la autorización por parte de las Secretarías de Hacienda y Planeación para su ejecución, la cual fue dada a en los primeros días de Abril. |

* META QUE NO SUMA: Se debe observar su programación y ejecución en cada vigencia.

** INDICADOR QUE NO SUMA: Se debe observar su programación y ejecución en cada vigencia.

Bogotá Sin Indiferencia. Un Compromiso Social contra la Pobreza y la Exclusión 2004 - 2008

Plan de Acción - Componentes de Gestión y de Inversión.

DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DEL SERVICIO CIVIL DISTRITAL

| | | | | | | | | | | |
|--|-------------|-----------|-------------|-----------|-------------|-----------|---|-----------|-------------|-----------|
| 04 Objetivo de Gestión Pública Humana | 2004 | | 2005 | | 2006 | | Recursos Millones de \$ Corrientes | | | |
| | Programado | Ejecutado | Programado | Ejecutado | Programado | Ejecutado | 2007 | | 2008 | |
| | \$397 | \$397 | \$816 | \$812 | \$1,145 | \$1,145 | Programado | Ejecutado | Programado | Ejecutado |
| 30 Programa Administración moderna y humana | \$81 | \$81 | \$100 | \$100 | \$584 | \$584 | \$681 | \$681 | \$687 | \$21 |

Componente de Inversión

| Cód. Proy. | Proyectos/Metas Descripción | 2004 | | | 2005 | | | 2006 | | | 2007 | | | 2008 | | | TOTAL | | |
|------------|--|--------|-----------|--------|--------|-----------|--------|--------|-----------|--------|--------|-----------|--------|--------|-----------|------|---------|-----------|------|
| | | Progr. | Ejecutado | | Progr. | Ejecutado | | Progr. | Ejecutado | | Progr. | Ejecutado | | Progr. | Ejecutado | | Progr. | Ejecutado | |
| 194 | Adecuación y fortalecimiento de la infraestructura física y tecnológica del DASC | \$81 | \$81 | 100 | \$100 | \$100 | 99.8 | \$584 | \$584 | 100 | \$681 | \$681 | 99.95 | \$687 | \$21 | 3.05 | \$2,133 | \$1,466 | 68.8 |
| | Adecuar Y Redistribuir 730 Metros Cuadrados (M2) Pendientes De Las Instalaciones Físicas Y Redistribución De Espacios De Trabajo De Las Áreas Y Dependencias De La Entidad Que No Han Sido Intervenidas Por La Obra Física. Finalizada | 110.00 | 0.00 | 0.00 | 110.00 | 110.00 | 100.00 | 620.00 | 248.00 | 40.00 | 0.00 | 372.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 730.00 | 730.00 | 100 |
| | Desarrollar 1 Fase De Fortalecimiento De La Plataforma Tecnológica Que Incluye: Diseño E Implementación De Una Red De Área Local (Cableado Estructurado Para Voz, Datos Y Puntos Eléctricos, Tablero De Administración, Etc.) Y Adquisición De Hardware. Finalizada | 0.10 | 0.10 | 100.00 | 0.90 | 0.30 | 33.33 | 0.60 | 0.60 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 1.00 | 100 |
| | Ejecutar 1 Fase De Fortalecimiento De La Plataforma Tecnológica Consistente En: Adquisición E Instalación De Una Central Telefónica Digital, Una Ups Y Renovación De Bienes Informáticos (Hardware Y Software) Que Presentan Obsolescencia Tecnológica Finalizada | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 1.00 | 0.90 | 90.00 | 0.10 | 0.10 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 1.00 | 100 |
| | Ejecutar 2 Fase De Fortalecimiento De La Plataforma Tecnológica Que Comprenda: Continuar La Renovación Tecnológica Del Parque Computacional Y Otros Elementos De Hardware Y Software Finalizada | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 1.00 | 1.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 1.00 | 100 |
| | Ejecutar 1 Fase Que Comprende El Suministro E Instalación De Escritorios Bajo La Modalidad De Oficina Abierta, Organizadores, Archiveros, Sala De Juntas, Salas Auxiliares Para Atención Al Público, Adecuación Y Silletería Para El Aula De Capacitación, Suministro E Instalación De Cortinas, Adecuación De La Cafetería Y Otros Elementos. Finalizada | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 1.00 | 1.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 1.00 | 100 |
| | * Ejecutar 1 Fase De Fortalecimiento De La Plataforma Tecnológica Que Comprenda: Continuar La Renovación Tecnológica Del Parque Computacional Y Otros Elementos De Hardware Y Software | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 1.00 | 0.01 | 1.00 | | | |
| | Reposición De 2 Vehículos Necesarios Para El Fortalecimiento De La Infraestructura Del Departamento | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 1.00 | 0.01 | 1.00 | 1.00 | 0.01 | 1 |

* META QUE NO SUMA: Se debe observar su programación y ejecución en cada vigencia.

** INDICADOR QUE NO SUMA: Se debe observar su programación y ejecución en cada vigencia.

Version Plan de Accion: Ultima Version Oficial Fecha de corte: 31-05-2008

Bogotá Sin Indiferencia. Un Compromiso Social contra la Pobreza y la Exclusión 2004 - 2008

Plan de Acción - Componentes de Gestión y de Inversión.

DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DEL SERVICIO CIVIL DISTRITAL

| | | | | | | | | | | |
|--|-------------|-----------|-------------|-----------|-------------|-----------|------------------------------------|-----------|-------------|-----------|
| 04 Objetivo de Gestión Pública Humana | 2004 | | 2005 | | 2006 | | Recursos Millones de \$ Corrientes | | | |
| | Programado | Ejecutado | Programado | Ejecutado | Programado | Ejecutado | 2007 | | 2008 | |
| | \$397 | \$397 | \$816 | \$812 | \$1,145 | \$1,145 | Programado | Ejecutado | Programado | Ejecutado |
| 30 Programa Administración moderna y humana | \$81 | \$81 | \$100 | \$100 | \$584 | \$584 | \$681 | \$681 | \$687 | \$21 |

Componente de Inversión

| Cód. Proy. | Proyectos/Metas Descripción | 2004 | | 2005 | | | 2006 | | | 2007 | | | 2008 | | | TOTAL | | | | | |
|------------|---|--------|-----------|--------|-----------|------|--------|-----------|-------|--------|-----------|------|--------|-----------|------|--------|-----------|-------|------|-------|-------|
| | | Progr. | Ejecutado | Progr. | Ejecutado | | Progr. | Ejecutado | | Progr. | Ejecutado | | Progr. | Ejecutado | | Progr. | Ejecutado | | | | |
| | * Adquirir El 100 Por Ciento De Los Elementos De Ofimática Y De Apoyo Logístico Necesarios Para El Fortalecimiento De La Infraestructura Física Del Departamento | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | 100.00 | | 0.20 | 0.20 | | | | |
| | * Ejecución 1 Fase Desarrollo De Módulos Complementarios Del Sistema De Información Administrativa Estipulado Por La Ley | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | 1.00 | | 0.15 | 15.00 | | | | |
| | Adquisición De 1 Vehículo Necesario Para Dar Apoyo Logístico En Las Actividades Del Departamento | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | 1.00 | | 0.01 | 1.00 | | 1.00 | 0.01 | |
| 197 | Fortalecimiento de una cultura ética y solidaria de los servidores públicos distritales | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Desarrollar 30 Eventos De Capacitación A 350 Servidores Públicos Distritales De Los Niveles Directivo, Asesor, Ejecutivo Y Profesional De Las Áreas De Recursos Humanos (6 Funcionarios Por Entidad Y Los 20 Alcaldes Locales) En Temáticas De Desarrollo Del Talento Humano Dirigidos A Fortalecer Una Cultura Ética Y Solidaria De Los Servidores Públicos Distritales. | 4.00 | 3.00 | 75.00 | 8.00 | 9.00 | 112.50 | 8.00 | 12.00 | 150.00 | 4.00 | 4.00 | 100.00 | 2.00 | 0.60 | 30.00 | | 30.00 | | 28.60 | 95.33 |
| | Desarrollar 41 Eventos Que Promuevan La Solidaridad Y El Sentido De Pertenencia De Los Servidores Públicos Distritales, Incluyendo El Reconocimiento Y Promoción Del Mérito En La Función Pública. | 4.00 | 4.00 | 100.00 | 9.00 | 9.00 | 100.00 | 10.00 | 10.00 | 100.00 | 8.00 | 8.00 | 100.00 | 10.00 | 4.00 | 40.00 | | 41.00 | | 35.00 | 85.37 |
| | Producir 8 Publicaciones Enfocadas En Temáticas Jurídicas, Técnicas Y De Capacitación Del Talento Humano, Así Como Memorias De Los Encuentros De Política Laboral Distrital. | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 2.00 | 1.00 | 50.00 | 3.00 | 3.00 | 100.00 | 3.00 | 3.00 | 100.00 | 1.00 | 0.50 | 50.00 | | 8.00 | | 7.50 | 93.75 |

* META QUE NO SUMA: Se debe observar su programación y ejecución en cada vigencia.

** INDICADOR QUE NO SUMA: Se debe observar su programación y ejecución en cada vigencia.

Bogotá Sin Indiferencia. Un Compromiso Social contra la Pobreza y la Exclusión 2004 - 2008

Plan de Acción - Componentes de Gestión y de Inversión.

DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DEL SERVICIO CIVIL DISTRITAL

| | | | | | | | | | | |
|---|-------------|-----------|-------------|-----------|-------------|-----------|------------------------------------|-----------|-------------|-----------|
| 04 Objetivo de Gestión Pública Humana | 2004 | | 2005 | | 2006 | | Recursos Millones de \$ Corrientes | | | |
| | Programado | Ejecutado | Programado | Ejecutado | Programado | Ejecutado | 2007 | | 2008 | |
| | | | | | | | Programado | Ejecutado | Programado | Ejecutado |
| | \$397 | \$397 | \$816 | \$812 | \$1,145 | \$1,145 | \$1,400 | \$1,400 | \$3,317 | \$543 |
| 36 Programa Comunicación para la solidaridad | \$316 | \$316 | \$716 | \$712 | \$561 | \$561 | \$719 | \$719 | \$2,630 | \$522 |

Compromiso PD: 236 Diseño y puesta en marcha del Sistema Distrital de Comunicación. Implementar la Red Bogotá de Comunicaciones. Tipo: Meta Plan

Componente de Gestión

Objetivo de la Entidad: Mejorar la gestión pública distrital

| | | | | | | | |
|--|---------------------------------------|-----------------------|--------------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Indicador del Compromiso ** 622 Número de servidores y servidoras públicas participantes en acciones de fortalecimiento de la cultura organizacional compromiso y sentido de pertenencia | Programación Ejecución % Avance | ACUMULADO P.D. | AVANCE EN CADA VIGENCIA | | | | |
| | | | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 |
| | | 27,000.00 | 27,000.00 | 27,000.00 | 22,000.00 | 22,000.00 | 22,000.00 |
| | | 93.00 | 26,060.00 | 27,000.00 | 13,500.00 | 21,287.00 | 4.00 |

Logros

Se han llevado a cabo los siguientes eventos: Reconoimiento a las secretarias, a los bomberos, y a los guardinaes. Eventos en los cuales asistieron y se reconocieron a 3765 servidores públicos distritales. Adicionalmente se llevó a cabo el proceso contractual y la organización de los siguientes eventos: dia del conductor, semana de la familia, semana cultural, reconocimiento a pensionados, capacitadores red distrital, evento de navidad y alquiler de espacios

Beneficios

Asistieron y se reconocieron a 3765 servidores públicos distritales

| Acciones de la Entidad por Indicador | Fecha Prog. | Descripción del Avance de Acciones |
|--|--------------------|--|
| Realizar eventos de capacitación y de bienestar social que integren a los servidores públicos e incrementen los niveles de satisfacción, eficiencia e identificación con su trabajo. | 31-DEC-08 | Se llevó a cabo una jornada de capacitación en Reinducción a los servidores de los Hospitales Centro Oriente, San Blas y del Fondatt en la cual se capacitaron 198 servidores públicos. Se dió inicio al proceso contractual para los Diplomados en temas del Talento Humano |
| Efectuar encuestas anuales para medir el nivel de repercusión de los eventos que promuevan el sentido de pertenencia y compromiso de los servidores públicos en la gestión de la administración. | 31-DEC-08 | En las encuestas aplicadas el 90.82% de los encuestados calificó el evento como excelente. |

Componente de Inversión

| Cód. Proy. | Proyectos/Metas Descripción | 2004 | | 2005 | | | 2006 | | | 2007 | | | 2008 | | | TOTAL | | | |
|-------------------|---|---------------|------------------|---------------|------------------|-------|---------------|------------------|-------|---------------|------------------|-------|---------------|------------------|-------|---------------|------------------|---------|-------|
| | | Progr. | Ejecutado | Progr. | Ejecutado | | Progr. | Ejecutado | | Progr. | Ejecutado | | Progr. | Ejecutado | | Progr. | Ejecutado | | |
| 197 | Fortalecimiento de una cultura ética y solidaria de los servidores públicos distritales | \$316 | \$316 | 100 | \$716 | \$712 | 99.46 | \$561 | \$561 | 100 | \$719 | \$719 | 100 | \$2,630 | \$522 | 19.9 | \$4,942 | \$2,830 | 57.3 |
| | Desarrollar 30 Eventos De Capacitación A 350 Servidores Públicos Distritales De Los Niveles Directivo, Asesor, Ejecutivo Y Profesional De Las Áreas De Recursos Humanos (6 Funcionarios Por Entidad Y Los 20 Alcaldes Locales) En Temes De Desarrollo Del Talento Humano Dirigidos A Fortalecer Una Cultura Ética Y Solidaria De Los Servidores Públicos Distritales. | 4.00 | 3.00 | 75.00 | 8.00 | 9.00 | 112.50 | 8.00 | 12.00 | 150.00 | 4.00 | 4.00 | 100.00 | 2.00 | 0.60 | 30.00 | 30.00 | 28.60 | 95.33 |
| | Desarrollar 41 Eventos Que Promuevan La Solidaridad Y El Sentido De Pertenencia De Los Servidores Públicos Distritales, Incluyendo El Reconocimiento Y Promoción Del Merito En La Función Pública. | 4.00 | 4.00 | 100.00 | 9.00 | 9.00 | 100.00 | 10.00 | 10.00 | 100.00 | 8.00 | 8.00 | 100.00 | 10.00 | 4.00 | 40.00 | 41.00 | 35.00 | 85.37 |

* META QUE NO SUMA: Se debe observar su programación y ejecución en cada vigencia.

** INDICADOR QUE NO SUMA: Se debe observar su programación y ejecución en cada vigencia.

Version Plan de Accion: Ultima Version Oficial Fecha de corte: 31-05-2008

Bogotá Sin Indiferencia. Un Compromiso Social contra la Pobreza y la Exclusión 2004 - 2008

Plan de Acción - Componentes de Gestión y de Inversión.

DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DEL SERVICIO CIVIL DISTRITAL

| | | | | | | | | | | |
|---|-------------|-----------|-------------|-----------|-------------|-----------|------------------------------------|-----------|-------------|-----------|
| 04 Objetivo de Gestión Pública Humana | 2004 | | 2005 | | 2006 | | Recursos Millones de \$ Corrientes | | | |
| | Programado | Ejecutado | Programado | Ejecutado | Programado | Ejecutado | 2007 | | 2008 | |
| | \$397 | \$397 | \$816 | \$812 | \$1,145 | \$1,145 | Programado | Ejecutado | Programado | Ejecutado |
| 36 Programa Comunicación para la solidaridad | \$316 | \$316 | \$716 | \$712 | \$561 | \$561 | \$719 | \$719 | \$2,630 | \$522 |

Componente de Inversión

| Cód. Proy. | Proyectos/Metas Descripción | 2004 | | 2005 | | | 2006 | | | 2007 | | | 2008 | | | TOTAL | | | |
|------------|--|--------|-----------|--------|-----------|--------|-----------|--------|-----------|--------|-----------|--------|-----------|--------|-----------|-------|------|------|-------|
| | | Progr. | Ejecutado | Progr. | Ejecutado | Progr. | Ejecutado | Progr. | Ejecutado | Progr. | Ejecutado | Progr. | Ejecutado | Progr. | Ejecutado | | | | |
| | Producir 8 Publicaciones Enfocadas En Temas Jurídicos, Técnicos Y De Capacitación Del Talento Humano, Así Como Memorias De Los Encuentros De Política Laboral Distrital. | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 2.00 | 1.00 | 50.00 | 3.00 | 3.00 | 100.00 | 3.00 | 3.00 | 100.00 | 1.00 | 0.50 | 50.00 | 8.00 | 7.50 | 93.75 |

* META QUE NO SUMA: Se debe observar su programación y ejecución en cada vigencia.

** INDICADOR QUE NO SUMA: Se debe observar su programación y ejecución en cada vigencia.

Bogotá Sin Indiferencia. Un Compromiso Social contra la Pobreza y la Exclusión 2004 - 2008

Plan de Acción - Componentes de Gestión y de Inversión.

SECRETARÍA DISTRITAL DE AMBIENTE

02 Eje Urbano Regional

13 Programa Sostenibilidad urbano - rural

Compromiso PD: 117 Diseñar e implementar una política rural para el Distrito

Tipo: Meta Plan

Componente de Gestión

Objetivo de la Entidad: MEJORAR LA CALIDAD AMBIENTAL EN BOGOTÁ Y CONSOLIDAR SU PATRIMONIO NATURAL.

| Indicador del Compromiso | Estado: Finalizado por cumplimiento | ACUMULADO P.D. | AVANCE EN CADA VIGENCIA | | | | | | | |
|--|-------------------------------------|----------------|-------------------------|--------|--------|--------|--------|--------|--|--|
| | | | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | | | |
| 267 N° de acciones de política rural adelantadas | | | | | | | | | | |
| | | Programación | 25.00 | 4.00 | 6.00 | 6.00 | 4.00 | 5.00 | | |
| | | Ejecución | 31.00 | 4.00 | 6.00 | 9.00 | 6.00 | 6.00 | | |
| | | % Avance | 124.00 | 100.00 | 100.00 | 150.00 | 150.00 | 120.00 | | |

Retrasos

No se presetan retrasos. Al cierre de la vigencia 2007 se acumularon 25 acciones de política rural. En lo corrido de la vigencia 2008 se han realizado acciones adicionales referenciadas Desarrollod e talleres con la comunidad en torno como: Formulaciòn de la propuesta modificadorio del Decreto 327 de 2007 con relacion a la reglamentacion del proceso de eleccion de los delegados de la comunidad rural en la cofnormacion de las undiades locales de desarrollo rural. Identificacion de proyectos prioritarios de la política pública de ruralidad para el D.C. asociado con los ejes de territorialidad

Solución y propuesta de mejoramiento

Al corte del segundo trimestre de 2008 se presenta un cumplimiento superior al 100%. En este sentido es pertinente finalizar el indicador y asociarlo nuevamente en el marco del PDD Bogotá Positiva, teniendo en cuenta que la implementación de la política tiene un horizonte de ejecución desde su formulacion mayor a 20 años.

Logros

Durante el año 2008 se han adelantado acciones importantes como:
1. Desarrollo de talleres con la comunidad sobre divulgación de la política y entrega de material divulgativo de la misma. 2. Preparación de las comunidades de las localidades de Santa Fe, Chapinero y Ciudad Bolívar sobre los encuentros ciudadanos. 3. Acompañamiento a Centros Educativos Distritales Rurales, 4. Reuniones interinstitucionales de coordinación para concertar la estrategia de intervención distrital en áreas rurales, 5. Formulación del Plan de Desarrollo Rural, y 6. Se elaboró una propuesta de decreto que reglamenta el proceso de elección de los delegados de las ULDER

Beneficios

Uno de los principales beneficios del indicador es 1. generar y garantizar sostenibilidad y apropiación de la política. 2. Desarrollar procesos productivos a largo plazo. 4. Mayor eficiencia de recursos técnicos, humanos y económicos. 5. Establecer mecanismos de participación, para que las instituciones tengan mira en la intervencion unificada, integración ciudad region por la política pública

Acciones de la Entidad por Indicador

| Acciones de la Entidad por Indicador | Fecha Prog. | Descripción del Avance de Acciones |
|---|-------------|--|
| Se establecerá una Mesa Distrital de Ruralidad integrada por delegados de las entidades de la Administración y compromisarios designados por las comunidades rurales. | 31-DEC-08 | Se llevo a cabo la reuniòn con el comite intersectorial de desarrollo rural con el objeto de: 1) generar alianzas y proyectar escenarios de coordinaciòn para el desarrollo de la política con enfoque de desarrollo humano sostenible; 2) revisar y prioriza r las inversiones para el desarrollo rural 3) difundir y socializar los alcances y acciones de ejecucion de la política distrital de ruralidad . |

Componente de Inversión

| Cód. Proy. | Proyectos/Metas Descripción | 2004 | | | 2005 | | | 2006 | | | 2007 | | | 2008 | | | TOTAL | | |
|------------|--|---------|-----------|-------|---------|-----------|-------|----------|-----------|-------|---------|-----------|-------|----------|-----------|------|----------|-----------|------|
| | | Progr. | Ejecutado | | Progr. | Ejecutado | | Progr. | Ejecutado | | Progr. | Ejecutado | | Progr. | Ejecutado | | Progr. | Ejecutado | |
| 296 | Manejo de ecosistemas y áreas protegidas del Distrito Capital | \$1,883 | \$1,773 | 94.16 | \$7,258 | \$5,833 | 80.37 | \$14,596 | \$13,155 | 90.12 | \$8,737 | \$8,336 | 95.42 | \$13,894 | \$2,946 | 21.2 | \$46,368 | \$32,043 | 69.1 |
| | * Manejar 7500 Hectáreas De La Estructura Ecológica Principal, Ambientalmente. | 750.00 | 550.00 | 73.33 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | | | | |
| | Finalizada | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

* META QUE NO SUMA: Se debe observar su programación y ejecución en cada vigencia.

** INDICADOR QUE NO SUMA: Se debe observar su programación y ejecución en cada vigencia.

Bogotá Sin Indiferencia. Un Compromiso Social contra la Pobreza y la Exclusión 2004 - 2008

Plan de Acción - Componentes de Gestión y de Inversión.

SECRETARÍA DISTRITAL DE AMBIENTE

02 Eje Urbano Regional

13 Programa Sostenibilidad urbano - rural

| 2004 | | 2005 | | 2006 | | Recursos Millones de \$ Corrientes | | | |
|------------|-----------|------------|-----------|------------|-----------|------------------------------------|-----------|------------|-----------|
| Programado | Ejecutado | Programado | Ejecutado | Programado | Ejecutado | 2007 | | 2008 | |
| | | | | | | Programado | Ejecutado | Programado | Ejecutado |
| \$55,675 | \$53,627 | \$102,494 | \$98,398 | \$117,076 | \$109,269 | \$122,134 | \$119,855 | \$38,913 | \$14,331 |
| \$55,675 | \$53,627 | \$102,494 | \$98,398 | \$117,076 | \$109,269 | \$122,134 | \$119,855 | \$38,913 | \$14,331 |

Componente de Inversión

| Cód. Proy. | Proyectos/Metas Descripción | 2004 | | 2005 | | 2006 | | 2007 | | 2008 | | TOTAL | |
|------------|--|--------|--------------|----------|-----------------|----------|----------------|----------|------------------|----------|----------------|--------|----------------------|
| | | Progr. | Ejecutado | Progr. | Ejecutado | Progr. | Ejecutado | Progr. | Ejecutado | Progr. | Ejecutado | Progr. | Ejecutado |
| | * Administrar 5 Áreas De Interés Ambiental: Humedales- Cerros Orientales- Parque Entre Nubes Quebradas Y Ríos - Áreas Protegidas Rurales Asociadas Al Proyecto Nuevo Usme (Encenillales De Pasquilla, Corredor De Restauración La Requilina) En La Estructura Ecológica Principal Para El Uso Público. Finalizada | 2.00 | 2.00 100.00 | 5.00 | 5.00 100.00 | 5.00 | 5.00 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| | * Articular El 100 % De Las Áreas De La Estructura Ecológica Principal Susceptibles A Desarrollarse Ilegalmente, A La Red De Prevención Y Control De Desarrollo Ilegales. Finalizada | 40.00 | 40.00 100.00 | 60.00 | 40.00 66.67 | 80.00 | 80.00 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| | * Restaurar 132 Hectáreas De La Estructura Ecológica Principal. Finalizada | 0.00 | 15.00 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| | * Coordinar 1 Plan Integral Para El Ordenamiento Y El Manejo Del Recurso Hídrico. Finalizada | 0.10 | 0.30 300.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| | * Desarrollar En 7500 Héctareas De La Estructura Ecológica Principal. Actividades De Manejo Ambiental Sostenible. Finalizada | 0.00 | 0.00 | 1,000.00 | 1,321.00 132.10 | 3,000.00 | 2,692.00 89.73 | 6,000.00 | 19,836.72 330.61 | 0.00 | 0.00 | | |
| | Restaurar 197.5 Héctareas De La Estructura Ecológica Principal. | 0.00 | 0.00 | 55.00 | 38.00 69.09 | 30.00 | 43.90 146.33 | 30.00 | 30.00 100.00 | 20.10 | 32.50 | ***** | 132.00 144.40 109.39 |
| | * Verificar En 102 Explotaciones Mineras Del Distrito Capital, Los Montos De Producción. Finalizada | 0.00 | 0.00 | 20.00 | 60.00 300.00 | 60.00 | 20.00 33.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| | * Formular E Implementar 1 Plan Para El Ordenamiento Y El Manejo Del Recurso Hídrico. | 0.00 | 0.00 | 0.40 | 0.40 100.00 | 0.70 | 0.49 70.00 | 1.00 | 0.80 80.00 | 1.00 | 0.90 90.00 | | |
| | * Dar Manejo Técnico 2000 Especímenes De Fauna Silvestre En El Centro De Recepción De Fauna De La Sda. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,371.00 | 2,361.00 172.21 | 2,000.00 | 1,886.00 94.30 | | |
| | * Fortalecer 7 Instrumentos De Planificación Ambiental Para El Distrito Capital (Siac, Agendas Ambientales Locales, Pga, Planes Maestros, Mesa De Planificación Regional) Finalizada | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7.00 | 7.00 100.00 | 7.00 | 7.00 | ***** | |
| | * Administrar 9 Areas De Interés Ambiental En La Estructura Ecológica Principal | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9.00 | 9.00 100.00 | 9.00 | 9.00 | ***** | |
| | * Aumentar En 100 % La Cobertura Y Calidad De La Planeación Ambiental En El D.C. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 80.00 | 75.00 93.75 | 100.00 | 81.00 81.00 | | |

* META QUE NO SUMA: Se debe observar su programación y ejecución en cada vigencia.

** INDICADOR QUE NO SUMA: Se debe observar su programación y ejecución en cada vigencia.

Version Plan de Accion: Ultima Version Oficial Fecha de corte: 31-05-2008

Bogotá Sin Indiferencia. Un Compromiso Social contra la Pobreza y la Exclusión 2004 - 2008

Plan de Acción - Componentes de Gestión y de Inversión.

SECRETARÍA DISTRITAL DE AMBIENTE

| | | | | | | | | | | |
|--|-------------|-----------|-------------|-----------|-------------|-----------|------------------------------------|-----------|-------------|-----------|
| 02 Eje Urbano Regional | 2004 | | 2005 | | 2006 | | Recursos Millones de \$ Corrientes | | | |
| | Programado | Ejecutado | Programado | Ejecutado | Programado | Ejecutado | 2007 | | 2008 | |
| | \$55,675 | \$53,627 | \$102,494 | \$98,398 | \$117,076 | \$109,269 | Programado | Ejecutado | Programado | Ejecutado |
| 13 Programa Sostenibilidad urbano - rural | \$55,675 | \$53,627 | \$102,494 | \$98,398 | \$117,076 | \$109,269 | \$122,134 | \$119,855 | \$38,913 | \$14,331 |

Compromiso PD: 118 Mejorar la calidad ambiental del aire, del agua y del suelo

Tipo: Meta Plan

Componente de Gestión

Objetivo de la Entidad: MEJORAR LA CALIDAD AMBIENTAL EN BOGOTÁ Y CONSOLIDAR SU PATRIMONIO NATURAL.

| | | | | | | | |
|--|--------------|-----------------------|--------------------------------|------|--------|--------|-------|
| Indicador del Compromiso | | ACUMULADO P.D. | AVANCE EN CADA VIGENCIA | | | | |
| | | | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 |
| 268 N° de Ha recuperadas de la estructura ecológica principal de suelo degradado | Programación | 279.20 | 15.00 | 0.00 | 45.00 | 164.20 | 55.00 |
| | Ejecución | 254.70 | 15.00 | 0.00 | 53.40 | 164.30 | 22.00 |
| | % Avance | 91.22 | 100.00 | 0.00 | 118.67 | 100.06 | 40.00 |

| Acciones de la Entidad por Indicador | Fecha Prog. | Descripción del Avance de Acciones |
|--|--------------------|--|
| Fomentar la producción de material vegetal con fines de restauración en convenio con las Localidades que cuentan con viveros. | 31-DEC-08 | Dentro de los avances obtenidos a la fecha está la continuación del convenio suscrito con el Jardín Botánico No. 004/0a través del cual se solicitan árboles con destino a proyectos de restauración y la iniciación de un convenio suscrito con el jardín Botánico para producción y compra dematerial vegetal. |
| Consolidar líneas de investigación en restauración ecológica a fin de validar las guías de restauración ecológica y los protocolos mediante convenios con entidades pares y universidades. | 31-DEC-08 | Se continua la ejecucion de dos convenios:: 1) 011/00 suscrito entre el DAMA, eaab jbb Y 2) Convenio 029 suscrito entre DAMA, DABS, IDIPRON, IDRD yJBB |
| Formular, ejecutar y efectuar el seguimiento a proyectos de restauración con participación de actores sociales e institucionales a fin de garantizar los procesos | 31-DEC-08 | Otros de los avances obtenidos durante este periodo está la iniciación de tres proyectos piloto de restauración en fase de evaluación y seguimiento (Soches Fase I, Asoporquera Fase I, Macrobosque, Convenio 011/00). |

Componente de Inversión

| Proyectos/Metas | 2004 | | 2005 | | 2006 | | 2007 | | 2008 | | TOTAL | | | | | | | | |
|------------------------|---|--------------------|---------------|------------------|---------------|------------------|---------------|------------------|---------------|------------------|---------------|------------------|------------------|---------|---------|-------|----------|----------|------|
| | Cód. Proy. | Descripción | Progr. | Ejecutado | Progr. | Ejecutado | Progr. | Ejecutado | Progr. | Ejecutado | Progr. | Ejecutado | Ejecutado | | | | | | |
| 254 | Monitoreo de la calidad del ambiente y del hábitat | \$1,814 | \$1,429 | 78.81 | \$4,027 | \$3,316 | 82.35 | \$5,709 | \$3,538 | 61.97 | \$8,062 | \$7,854 | 97.42 | \$4,643 | \$1,118 | 24.1 | \$24,255 | \$17,255 | 71.1 |
| * | Identificar En 7 Zonas De Mayor Contaminación De La Ciudad, Tendencias De Calidad Del Aire. Finalizada | 7.00 | 5.00 | 71.43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | |
| * | Determinar En 5 Cuerpos Hídricos Superficiales Usos Y Aprovechamientos De Acuerdo Con Sus Niveles De Calidad. Finalizada | 1.50 | 1.50 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | |
| * | Establecer 1 Balance De Demanda Y Estado Del Recurso Hídrico Subterráneo. Finalizada | 0.53 | 0.53 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | | | | | | |
| * | Monitorear Al 100 % Las Tendencias De Calidad De Aire En La Ciudad. Suspendida | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | |
| * | Realizar Al 100 % De Los Residuos Peligrosos La Priorización, Caracterización Y Monitoreo, Desde Su Generación, Hasta Su Disposición Final. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 30.00 | 7.50 | 25.00 | 40.00 | 40.00 | 100.00 | 70.00 | 70.00 | 100.00 | 100.00 | 70.00 | 70.00 | | | |

* META QUE NO SUMA: Se debe observar su programación y ejecución en cada vigencia.

** INDICADOR QUE NO SUMA: Se debe observar su programación y ejecución en cada vigencia.

Bogotá Sin Indiferencia. Un Compromiso Social contra la Pobreza y la Exclusión 2004 - 2008

Plan de Acción - Componentes de Gestión y de Inversión.

SECRETARÍA DISTRITAL DE AMBIENTE

02 Eje Urbano Regional

13 Programa Sostenibilidad urbano - rural

| 2004 | | 2005 | | 2006 | | Recursos Millones de \$ Corrientes | | | |
|------------|-----------|------------|-----------|------------|-----------|------------------------------------|-----------|------------|-----------|
| Programado | Ejecutado | Programado | Ejecutado | Programado | Ejecutado | 2007 | | 2008 | |
| | | | | | | Programado | Ejecutado | Programado | Ejecutado |
| \$55,675 | \$53,627 | \$102,494 | \$98,398 | \$117,076 | \$109,269 | \$122,134 | \$119,855 | \$38,913 | \$14,331 |
| \$55,675 | \$53,627 | \$102,494 | \$98,398 | \$117,076 | \$109,269 | \$122,134 | \$119,855 | \$38,913 | \$14,331 |

Componente de Inversión

| Cód. Proy. | Proyectos/Metas Descripción | 2004 | | 2005 | | | 2006 | | | 2007 | | | 2008 | | TOTAL | | | | |
|------------|--|---------|-----------|--------|-----------|---------|--------|-----------|----------|----------|-----------|---------|----------|-----------|---------|-----------|----------|----------|------|
| | | Progr. | Ejecutado | Progr. | Ejecutado | | Progr. | Ejecutado | | Progr. | Ejecutado | | Progr. | Ejecutado | Progr. | Ejecutado | | | |
| | * Monitorear Al 100 % De Las Industrias Generadoras De Ruido En La Ciudad Reportadas Por La Ciudadanía. Finalizada | 0.00 | 0.00 | 70.00 | 17.50 | 25.00 | 90.00 | 63.00 | 70.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | | | |
| | * Establecer 10 Grupos De Observación De La Calidad Ambiental Y Del Hábitat En Las Localidades. | 0.00 | 0.00 | 3.00 | 3.00 | 100.00 | 5.00 | 8.00 | 160.00 | 8.00 | 8.00 | 100.00 | 10.00 | 8.00 | 80.00 | | | | |
| | * Identificar Al 100 % Los Indices De Calidad Hídrica Con Los Parametros Dbo, Dqo Y Sst, En Las Cuencas De Los Rios Fucha, Juan Amarillo Y Sustancias De Interes Sanitario Del Rio Tunjuelo. Finalizada | 0.00 | 0.00 | 30.00 | 0.00 | 0.00 | 60.00 | 60.00 | 100.00 | 80.00 | 80.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | ***** | | | | |
| | * Realizar 1 Balance De Demanda Y Estado Del Recurso Hídrico Subterráneo. | 0.00 | 0.00 | 0.65 | 0.55 | 84.62 | 0.80 | 0.80 | 100.00 | 1.00 | 0.80 | 80.00 | 1.00 | 0.95 | 95.00 | | | | |
| | * Monitorear Al 100 % Las Tendencias De Calidad De Aire En La Ciudad. Finalizada | 0.00 | 0.00 | 100.00 | 95.00 | 95.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 50.00 | 50.00 | | | | |
| | * Monitorear Al 100 % Los Sectores Que Generan Impacto Sobre La Calidad Del Recurso Hídrico Y Vertimientos Puntuales En Las Cuencas Salitre, Fucha Y Tunjuelo (De Acuerdo A Las Variables Y Línea Base Establecidas Por El Dama) Finalizada | 0.00 | 0.00 | 100.00 | 87.50 | 87.50 | 100.00 | 90.00 | 90.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | ***** | | | | |
| | * Realizar Seguimiento Al 40 % Según Unidades Establecidas De Los Residuos Peligrosos De Carácter Prioritario Del D.C. Suspendida | 0.00 | 0.00 | 0.50 | 0.00 | 0.00 | 30.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | | | |
| | Conceptuar Técnicamente 7252 Establecimientos Generadores De Ruido En La Ciudad, Sobre Su Comportamiento Ambiental, Localizados En La Jurisdicción Del Dama. | 0.00 | 0.00 | 800.00 | 840.00 | 105.00 | 800.00 | 920.00 | 115.00 | 2,240.00 | 2,992.00 | 133.57 | 2,500.00 | 1,233.00 | 49.32 | 7,252.00 | 5,985.00 | 82.53 | |
| | * Monitorear 100 % Los Niveles De Presión Sonora Del Aeropuerto Finalizada | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 | 90.00 | 90.00 | 100.00 | 47.13 | 47.13 | | | | |
| 296 | Manejo de ecosistemas y áreas protegidas del Distrito Capital | \$1,883 | \$1,773 | 94.16 | \$7,258 | \$5,833 | 80.37 | \$14,596 | \$13,155 | 90.12 | \$8,737 | \$8,336 | 95.42 | \$13,894 | \$2,946 | 21.2 | \$46,368 | \$32,043 | 69.1 |
| | * Manejar 7500 Hectáreas De La Estructura Ecológica Principal, Ambientalmente. Finalizada | 750.00 | 550.00 | 73.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | | |

* META QUE NO SUMA: Se debe observar su programación y ejecución en cada vigencia.

** INDICADOR QUE NO SUMA: Se debe observar su programación y ejecución en cada vigencia.

Bogotá Sin Indiferencia. Un Compromiso Social contra la Pobreza y la Exclusión 2004 - 2008

Plan de Acción - Componentes de Gestión y de Inversión.

SECRETARÍA DISTRITAL DE AMBIENTE

02 Eje Urbano Regional

13 Programa Sostenibilidad urbano - rural

| 2004 | | 2005 | | 2006 | | Recursos Millones de \$ Corrientes | | | |
|------------|-----------|------------|-----------|------------|-----------|------------------------------------|-----------|------------|-----------|
| Programado | Ejecutado | Programado | Ejecutado | Programado | Ejecutado | 2007 | | 2008 | |
| | | | | | | Programado | Ejecutado | Programado | Ejecutado |
| \$55,675 | \$53,627 | \$102,494 | \$98,398 | \$117,076 | \$109,269 | \$122,134 | \$119,855 | \$38,913 | \$14,331 |
| \$55,675 | \$53,627 | \$102,494 | \$98,398 | \$117,076 | \$109,269 | \$122,134 | \$119,855 | \$38,913 | \$14,331 |

Componente de Inversión

| Cód. Proy. | Proyectos/Metas Descripción | 2004 | | 2005 | | | 2006 | | | 2007 | | | 2008 | | | TOTAL | | | |
|------------|--|--------|-----------|--------|-----------|----------|--------|-----------|----------|----------|-----------|-----------|----------|-----------|-------|--------|-----------|--------|--------|
| | | Progr. | Ejecutado | Progr. | Ejecutado | | Progr. | Ejecutado | | Progr. | Ejecutado | | Progr. | Ejecutado | | Progr. | Ejecutado | | |
| | * Administrar 5 Áreas De Interés Ambiental: Humedales- Cerros Orientales- Parque Entre Nubes Quebradas Y Ríos - Áreas Protegidas Rurales Asociadas Al Proyecto Nuevo Usme (Encenillales De Pasquilla, Corredor De Restauración La Requilina) En La Estructura Ecológica Principal Para El Uso Público. Finalizada | 2.00 | 2.00 | 100.00 | 5.00 | 5.00 | 100.00 | 5.00 | 5.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | | |
| | * Articular El 100 % De Las Áreas De La Estructura Ecológica Principal Susceptibles A Desarrollarse Ilegalmente, A La Red De Prevención Y Control De Desarrollo Ilegales. Finalizada | 40.00 | 40.00 | 100.00 | 60.00 | 40.00 | 66.67 | 80.00 | 80.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | | |
| | * Restaurar 132 Hectáreas De La Estructura Ecológica Principal. Finalizada | 0.00 | 15.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | | | |
| | * Coordinar 1 Plan Integral Para El Ordenamiento Y El Manejo Del Recurso Hídrico. Finalizada | 0.10 | 0.30 | 300.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | | | |
| | * Desarrollar En 7500 Héctareas De La Estructura Ecológica Principal. Actividades De Manejo Ambiental Sostenible. Finalizada | 0.00 | | 0.00 | 1,000.00 | 1,321.00 | 132.10 | 3,000.00 | 2,692.00 | 89.73 | 6,000.00 | 19,836.72 | 330.61 | 0.00 | 0.00 | | | | |
| | Restaurar 197.5 Héctareas De La Estructura Ecológica Principal. | 0.00 | | 0.00 | 55.00 | 38.00 | 69.09 | 30.00 | 43.90 | 146.33 | 30.00 | 30.00 | 100.00 | 20.10 | 32.50 | ***** | 132.00 | 144.40 | 109.39 |
| | * Verificar En 102 Explotaciones Mineras Del Distrito Capital, Los Montos De Producción. Finalizada | 0.00 | | 0.00 | 20.00 | 60.00 | 300.00 | 60.00 | 20.00 | 33.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | | |
| | * Formular E Implementar 1 Plan Para El Ordenamiento Y El Manejo Del Recurso Hídrico. | 0.00 | | 0.00 | 0.40 | 0.40 | 100.00 | 0.70 | 0.49 | 70.00 | 1.00 | 0.80 | 80.00 | 1.00 | 0.90 | 90.00 | | | |
| | * Dar Manejo Técnico 2000 Especímenes De Fauna Silvestre En El Centro De Recepción De Fauna De La Sda. | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,371.00 | 2,361.00 | 172.21 | 2,000.00 | 1,886.00 | 94.30 | | | | |
| | * Fortalecer 7 Instrumentos De Planificación Ambiental Para El Distrito Capital (Siac, Agendas Ambientales Locales, Pga, Planes Maestros, Mesa De Planificación Regional) Finalizada | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7.00 | 7.00 | 100.00 | 7.00 | 7.00 | ***** | | | | |
| | * Administrar 9 Areas De Interés Ambiental En La Estructura Ecológica Principal | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9.00 | 9.00 | 100.00 | 9.00 | 9.00 | ***** | | | | |
| | * Aumentar En 100 % La Cobertura Y Calidad De La Planeación Ambiental En El D.C. | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 80.00 | 75.00 | 93.75 | 100.00 | 81.00 | 81.00 | | | | |

* META QUE NO SUMA: Se debe observar su programación y ejecución en cada vigencia.

** INDICADOR QUE NO SUMA: Se debe observar su programación y ejecución en cada vigencia.

Version Plan de Accion: Ultima Version Oficial Fecha de corte: 31-05-2008

Bogotá Sin Indiferencia. Un Compromiso Social contra la Pobreza y la Exclusión 2004 - 2008

Plan de Acción - Componentes de Gestión y de Inversión.

SECRETARÍA DISTRITAL DE AMBIENTE

02 Eje Urbano Regional

13 Programa Sostenibilidad urbano - rural

| | | 2004 | | 2005 | | 2006 | | Recursos Millones de \$ Corrientes | | | |
|--|--|------------|-----------|------------|-----------|------------|-----------|------------------------------------|-----------|------------|-----------|
| | | Programado | Ejecutado | Programado | Ejecutado | Programado | Ejecutado | 2007 | | 2008 | |
| | | | | | | | | Programado | Ejecutado | Programado | Ejecutado |
| | | \$55,675 | \$53,627 | \$102,494 | \$98,398 | \$117,076 | \$109,269 | \$122,134 | \$119,855 | \$38,913 | \$14,331 |
| 13 Programa Sostenibilidad urbano - rural | | \$55,675 | \$53,627 | \$102,494 | \$98,398 | \$117,076 | \$109,269 | \$122,134 | \$119,855 | \$38,913 | \$14,331 |

Componente de Inversión

| Cód. Proy. | Proyectos/Metas Descripción | 2004 | | | 2005 | | | 2006 | | | 2007 | | | 2008 | | | TOTAL | | |
|------------|---|---------|-----------|----------|----------|-----------|-------|----------|-----------|--------|-----------|-----------|-------|-----------|-----------|-------|-----------|-----------|-------|
| | | Progr. | Ejecutado | | Progr. | Ejecutado | | Progr. | Ejecutado | | Progr. | Ejecutado | | Progr. | Ejecutado | | Progr. | Ejecutado | |
| 300 | Control de factores de deterioro ambiental y del hábitat | \$3,699 | \$2,197 | 59.4 | \$6,735 | \$6,290 | 93.39 | \$8,656 | \$6,839 | 79.01 | \$10,458 | \$10,201 | 97.55 | \$12,639 | \$8,061 | 63.8 | \$42,187 | \$33,588 | 79.6 |
| | * Controlar 5000 Mipymes Susceptibles De Generar Alta Contaminación Ambiental. Finalizada | 300.00 | 645.00 | 215.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | | | | |
| | * Controlar 1200 Empresas De Los Sectores Ambientalmente Prioritarios. Finalizada | 600.00 | 170.00 | 28.33 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | | | | |
| | * Disminuir En 20 % La Población Expuesta A Niveles De Contaminación, Por Encima De Los Límites Permitidos. Suspendida | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | | | | |
| | * Coordinar En 12 Localidades Las Acciones Interinstitucionales Para El Control De La Ocupación Ilegal. Finalizada | 2.00 | 12.00 | 600.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | | | | |
| | * Reducir El 5 % Del Promedio Anual De Contaminación De Pm10 En El Área Urbana Del Distrito Capital. (Promedio Anual De Contaminación 63.48 Microgramos Por Metro Cúbico) Suspendida | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | | | | |
| | * Aumentar En 7 Sectores Industriales El Cumplimiento Normativo Ambiental. Finalizada | 7.00 | 7.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | | | | |
| | * Concertar 1 Política De Hábitat En El Distrito Capital. Finalizada | 1.00 | 1.00 | 100.00 | 1.00 | 0.10 | 10.00 | 1.00 | 1.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | | | | |
| | * Aumentar El Control A 2100 Establecimientos Comerciales Y/O Transformadores Del Recurso Flora Silvestre, Registrados Ante El Dama. Finalizada | 100.00 | 143.00 | 143.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | | | | |
| | * Aumentar El Control En 20 % A Los Establecimientos Del Recurso Fauna Silvestre, Registrados Ante El Dama. (110 Establecimientos Registrados A La Fecha.) Finalizada | 2.00 | 20.00 | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | | | | |
| | Verificar En 38008 Empresas De Los Diferentes Sectores Productivos, Localizadas En La Jurisdicción Del Dama, El Cumplimiento Ambiental. | 0.00 | | 0.00 | 4,000.00 | 3,000.00 | 75.00 | 4,000.00 | 4,086.00 | 102.15 | 16,000.00 | 14,922.00 | 93.26 | 16,000.00 | 2,599.00 | 16.24 | 38,008.00 | 24,607.00 | 64.74 |
| | Reducir En 5.8 Microgramos La Contaminación De Pm10 En El Área Urbana Del Distrito Capital. Finalizada | 0.00 | | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 2.00 | 5.80 | 290.00 | 6.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 5.80 | 5.80 | 100 |

* META QUE NO SUMA: Se debe observar su programación y ejecución en cada vigencia.

** INDICADOR QUE NO SUMA: Se debe observar su programación y ejecución en cada vigencia.

Version Plan de Accion: Ultima Version Oficial Fecha de corte: 31-05-2008

Bogotá Sin Indiferencia. Un Compromiso Social contra la Pobreza y la Exclusión 2004 - 2008

Plan de Acción - Componentes de Gestión y de Inversión.

SECRETARÍA DISTRITAL DE AMBIENTE

02 Eje Urbano Regional

13 Programa Sostenibilidad urbano - rural

| 2004 | | 2005 | | 2006 | | Recursos Millones de \$ Corrientes | | | |
|------------|-----------|------------|-----------|------------|-----------|------------------------------------|-----------|------------|-----------|
| Programado | Ejecutado | Programado | Ejecutado | Programado | Ejecutado | 2007 | | 2008 | |
| | | | | | | Programado | Ejecutado | Programado | Ejecutado |
| \$55,675 | \$53,627 | \$102,494 | \$98,398 | \$117,076 | \$109,269 | \$122,134 | \$119,855 | \$38,913 | \$14,331 |
| \$55,675 | \$53,627 | \$102,494 | \$98,398 | \$117,076 | \$109,269 | \$122,134 | \$119,855 | \$38,913 | \$14,331 |

Componente de Inversión

| Cód. Proy. | Proyectos/Metas Descripción | 2004 | | 2005 | | | 2006 | | | 2007 | | | 2008 | | TOTAL | | | |
|------------|--|--------|-----------|-----------|-----------|--------|-----------|-----------|--------|-----------|-----------|--------|-----------|-----------|--------|-----------|-----------|--------|
| | | Progr. | Ejecutado | Progr. | Ejecutado | | Progr. | Ejecutado | | Progr. | Ejecutado | | Progr. | Ejecutado | Progr. | Ejecutado | | |
| | * Realizar Seguimiento Y Control Al 100 % De Las Empresas Identificadas Por El Dama, Que Hacen Aprovechamiento Legal O Ilegal Del Recurso Fauna Silvestre En La Ciudad. | 0.00 | 0.00 | 25.00 | 92.50 | 370.00 | 50.00 | 8.30 | 16.60 | 80.00 | 80.00 | 100.00 | 100.00 | 88.00 | 88.00 | | | |
| | * Ejercer En 20 Localidades Del Distrito Capital, El Control Administrativo A La Enajenación De Vivienda. | 0.00 | 0.00 | 20.00 | 20.00 | 100.00 | 20.00 | 19.00 | 95.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | |
| | Finalizada | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Controlar Y Evaluar A 87624 Árboles Ubicados En El Área Urbana Del D.C., De Acuerdo Con Las Competencias Del Dama. | 0.00 | 0.00 | 20,000.00 | 25,000.00 | 125.00 | 20,000.00 | 11,670.00 | 58.35 | 30,954.00 | 30,954.00 | 100.00 | 20,000.00 | 17,884.00 | 89.42 | 87,624.00 | 85,508.00 | 97.59 |
| | * Controlar A 2100 Establecimientos Comerciales Y/O Transformadores Del Recurso Flora Silvestre, Registrados Ante El Dama. | 0.00 | 0.00 | 2,100.00 | 2,100.00 | 100.00 | 2,100.00 | 712.00 | 33.90 | 2,100.00 | 2,139.00 | 101.86 | 2,100.00 | 2,226.00 | ***** | | | |
| | Conceptuar Técnicamente 40540 Establecimientos Ubicados En El D.C., Sobre Su Comportamiento Ambiental. | 0.00 | 0.00 | 4,000.00 | 5,532.00 | 138.30 | 4,000.00 | 4,086.00 | 102.15 | 16,000.00 | 14,922.00 | 93.26 | 16,000.00 | 6,028.00 | 37.68 | 40,540.00 | 30,568.00 | 75.4 |
| | Realizar Seguimiento Y Control A 133 Empresas Identificadas Por El Dama, Que Hace Aprovechamiento Legal O Ilegal Del Recurso Fauna Silvestre En La Ciudad. | 0.00 | 0.00 | 20.00 | 74.00 | 370.00 | 6.00 | 8.00 | 133.33 | 51.00 | 62.00 | 121.57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 133.00 | 144.00 | 108.27 |
| | Finalizada | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Dar Manejo Técnico A 2000 Especímenes Del Recurso Flora Silvestre, Desde Su Recuperación Hasta Su Disposición Final. | 0.00 | 0.00 | 500.00 | 650.00 | 130.00 | 500.00 | 455.00 | 91.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,000.00 | 1,105.00 | 55.25 |
| | Finalizada | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | * Realizar Seguimiento Y Control Al 82 % De Los Establecimientos Comercializadores Y/O Transformadores Del Recurso Flora Silvestre En La Ciudad, Registrados En El Dama. | 0.00 | 0.00 | 30.00 | 47.00 | 156.67 | 30.00 | 30.00 | 100.00 | 30.00 | 31.00 | 103.33 | 30.00 | 101.00 | ***** | | | |
| | Finalizada | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Realizar El Seguimiento A 82 Empresas Que Realizan Gestión Integral De Residuos | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 40.00 | 42.00 | 105.00 | 40.00 | 5.00 | 12.50 | 82.00 | 47.00 | 57.32 |
| | * Controlar 100 % De Las Industrias Generadoras De Ruido En La Ciudad Reportadas Por La Ciudadanía Y De Competencia De La Sda. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 | 85.71 | 85.71 | 100.00 | 100.00 | ***** | | | |
| | Finalizada | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Emitir 8184 Conceptos Jurídicos Relacionados Con La Mitigación De Los Agentes Y Factores De Deterioro Ambiental. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,500.00 | 6,434.00 | 183.83 | 1,750.00 | 2,415.00 | ***** | 8,184.00 | 8,849.00 | 108.13 |
| | Finalizada | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | * Realizar El 100 % De Las Labores De Control De Concesiones Y Prorrogas De Aguas Subterráneas. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 | 59.00 | 59.00 | 100.00 | 34.00 | 34.00 | | | |

* META QUE NO SUMA: Se debe observar su programación y ejecución en cada vigencia.

** INDICADOR QUE NO SUMA: Se debe observar su programación y ejecución en cada vigencia.

Version Plan de Accion: Ultima Version Oficial Fecha de corte: 31-05-2008

Bogotá Sin Indiferencia. Un Compromiso Social contra la Pobreza y la Exclusión 2004 - 2008

Plan de Acción - Componentes de Gestión y de Inversión.

SECRETARÍA DISTRITAL DE AMBIENTE

02 Eje Urbano Regional

13 Programa Sostenibilidad urbano - rural

| 2004 | | 2005 | | 2006 | | Recursos Millones de \$ Corrientes | | | |
|------------|-----------|------------|-----------|------------|-----------|------------------------------------|-----------|------------|-----------|
| Programado | Ejecutado | Programado | Ejecutado | Programado | Ejecutado | 2007 | | 2008 | |
| | | | | | | Programado | Ejecutado | Programado | Ejecutado |
| \$55,675 | \$53,627 | \$102,494 | \$98,398 | \$117,076 | \$109,269 | \$122,134 | \$119,855 | \$38,913 | \$14,331 |
| \$55,675 | \$53,627 | \$102,494 | \$98,398 | \$117,076 | \$109,269 | \$122,134 | \$119,855 | \$38,913 | \$14,331 |

Componente de Inversión

| Cód. Proy. | Proyectos/Metas Descripción | 2004 | | 2005 | | 2006 | | 2007 | | 2008 | | TOTAL | | | | | | | |
|------------|--|--------|-----------|--------|-----------|---------|-----------|----------|-----------|--------|-----------|----------|-----------|----------|----------|--------|----------|---------|------|
| | | Progr. | Ejecutado | Progr. | Ejecutado | Progr. | Ejecutado | Progr. | Ejecutado | Progr. | Ejecutado | Progr. | Ejecutado | | | | | | |
| | * Realizar El Seguimiento Y Control A 20 De Los Títulos Mineros Vigentes De Competencia De La Sda. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 20.00 | 20.00 | 100.00 | 20.00 | 6.00 | 30.00 | | | | | | |
| | * Realizar 100 % Control Y Seguimiento A Peticiones De La Ciudadanía. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 | 95.97 | 95.97 | 100.00 | 100.00 | ***** | | | | | | |
| | Realizar La Evaluación, Control Y Seguim 3165 Empresas Generadoras De Vertimientos. Finalizada | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,800.00 | 2,165.00 | 120.28 | 1,000.00 | 1,741.00 | ***** | 3,165.00 | 3,906.00 | 123.41 | | | |
| 320 | Promoción y asistencia técnica para la sostenibilidad ambiental y económica en las actividades productivas | \$992 | \$941 | 94.85 | \$1,457 | \$1,339 | 91.97 | \$3,240 | \$2,988 | 92.21 | \$2,781 | \$2,676 | 96.24 | \$4,291 | \$613 | 14.3 | \$12,761 | \$8,558 | 67.1 |
| | * Concertar 1 Política De Desarrollo Rural Sostenible En El Distrito Capital. Finalizada | 0.40 | 0.40 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | | |
| | * Acompañar 919 Mipymes Con Asistencia Técnica, Para Puesta En Marcha De Programas De Producción Sostenible. Finalizada | 80.00 | 52.00 | 65.00 | 80.00 | 39.00 | 48.75 | 340.00 | 550.00 | 161.76 | 700.00 | 889.00 | 127.00 | 919.00 | 934.00 | ***** | | | |
| | * Vincular 350 Mipymes A Proyectos De Asociatividad Empresarial Ecoeficiente. Finalizada | 30.00 | 27.00 | 90.00 | 78.00 | 300.00 | 384.62 | 150.00 | 324.00 | 216.00 | 240.00 | 240.00 | 100.00 | 350.00 | 2,850.00 | ***** | | | |
| | * Implementar En 218 Predios Rurales El Ordenamiento De Uso De Suelo Y Prácticas De Producción Sostenible. Finalizada | 48.00 | 0.00 | 0.00 | 48.00 | 48.00 | 100.00 | 96.00 | 120.00 | 125.00 | 150.00 | 195.00 | 130.00 | 218.00 | 181.00 | 83.03 | | | |
| | * Ejecutar 31 Proyectos Temáticos En Apoyo A Los Procesos De Ordenamiento De La Población Rural Del D.C. Finalizada | 7.00 | 5.00 | 71.43 | 11.00 | 0.00 | 0.00 | 20.00 | 20.00 | 100.00 | 24.00 | 23.00 | 95.83 | 31.00 | 28.00 | 90.32 | | | |
| | * Implementar En 5 Upz Proyectos Pilotos De Ecurbanismo. Finalizada | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.00 | 2.00 | 100.00 | 3.00 | 3.00 | 100.00 | 4.00 | 4.00 | 100.00 | 5.00 | 5.00 | ***** | | | |
| | * Definir Al 100 % La Viabilidad Para El Desarrollo De Los Parques Minero Industriales En El Distrito Capital. Finalizada | 0.40 | 0.00 | 0.00 | 30.00 | 10.00 | 33.33 | 70.00 | 5.00 | 7.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | |
| | * Formular E Implementar 1 Política De Desarrollo Rural Sostenible En El Distrito Capital. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.60 | 0.48 | 80.00 | 0.90 | 0.90 | 100.00 | 0.95 | 0.95 | 100.00 | 1.00 | 1.00 | ***** | | | |
| | * Desarrollar 100 % Los Lineamientos Para Los Pmi Finalizada | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 | 40.00 | 40.00 | 100.00 | | | | | | |

* META QUE NO SUMA: Se debe observar su programación y ejecución en cada vigencia.

** INDICADOR QUE NO SUMA: Se debe observar su programación y ejecución en cada vigencia.

Version Plan de Accion: Ultima Version Oficial Fecha de corte: 31-05-2008

Bogotá Sin Indiferencia. Un Compromiso Social contra la Pobreza y la Exclusión 2004 - 2008

Plan de Acción - Componentes de Gestión y de Inversión.

SECRETARÍA DISTRITAL DE AMBIENTE

02 Eje Urbano Regional

13 Programa Sostenibilidad urbano - rural

Compromiso PD: 119 Implementar el manejo del Sistema Hídrico, el Sistema de Áreas Protegidas y el Área de Manejo Especial del Valle Aluvial del Río Bogotá.

Tipo: Meta Plan

| 2004 | | 2005 | | 2006 | | 2007 | | 2008 | |
|------------|-----------|------------|-----------|------------|-----------|------------|-----------|------------|-----------|
| Programado | Ejecutado | Programado | Ejecutado | Programado | Ejecutado | Programado | Ejecutado | Programado | Ejecutado |
| \$55,675 | \$53,627 | \$102,494 | \$98,398 | \$117,076 | \$109,269 | \$122,134 | \$119,855 | \$38,913 | \$14,331 |
| \$55,675 | \$53,627 | \$102,494 | \$98,398 | \$117,076 | \$109,269 | \$122,134 | \$119,855 | \$38,913 | \$14,331 |

Componente de Gestión

Objetivo de la Entidad: MEJORAR LA CALIDAD AMBIENTAL EN BOGOTÁ Y CONSOLIDAR SU PATRIMONIO NATURAL.

| Indicador del Compromiso | Estado: Finalizado | ACUMULADO P.D. | AVANCE EN CADA VIGENCIA | | | | |
|---|--------------------|----------------|-------------------------|------|------|------|------|
| | | | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 |
| ** 269 N° actividades realizadas por el sistema | | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | 1.00 | 2.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 |

| Acciones de la Entidad por Indicador | Fecha Prog. | Descripción del Avance de Acciones |
|--|-------------|------------------------------------|
| Realizar el analisis de calidad del recurso hidrico y determinar su posible uso y aprovechamiento. | 31-DEC-08 | |
| Apoyar a través de acciones interadministrativas con la E.A.A.B el analisis de la calidad del agua y fortalecimiento de la educación ambiental alrededor de los cuerpos de agua que se determinen. | 31-DEC-08 | |
| Fortalecer el monitoreo de los acuíferos, dar continuidad y mejorar el procesamiento de los datos que se encuentran en el SIA - DAMA. | 31-DEC-08 | |
| Generar directrices de manejo e insumos para la actualización del modelo hidrogeológico | 31-DEC-08 | |
| Fortalecer el trabajo interinstitucional para avanzar en el conocimiento integral de los acuíferos de la Sabana de Bogotá. | 31-DEC-08 | |
| Implementar la estrategia de educación ambiental, con fundamento en las topologías de aulas definidas recientemente. | 31-DEC-08 | |
| Evaluar en cada zona la evolución y tendencia mensual, semestral y anual del PM-10. | 31-DEC-08 | |

Componente de Inversión

| Cód. Proy. | Proyectos/Metas Descripción | 2004 | | 2005 | | 2006 | | 2007 | | 2008 | | TOTAL | | | | | | | |
|------------|---|---------|-----------|--------|-----------|---------|-----------|---------|-----------|--------|-----------|---------|-----------|---------|---------|------|----------|----------|------|
| | | Progr. | Ejecutado | Progr. | Ejecutado | Progr. | Ejecutado | Progr. | Ejecutado | Progr. | Ejecutado | Progr. | Ejecutado | | | | | | |
| 254 | Monitoreo de la calidad del ambiente y del hábitat | \$1,814 | \$1,429 | 78.81 | \$4,027 | \$3,316 | 82.35 | \$5,709 | \$3,538 | 61.97 | \$8,062 | \$7,854 | 97.42 | \$4,643 | \$1,118 | 24.1 | \$24,255 | \$17,255 | 71.1 |
| | * Identificar En 7 Zonas De Mayor Contaminación De La Ciudad, Tendencias De Calidad Del Aire. Finalizada | 7.00 | 5.00 | 71.43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | | |
| | * Determinar En 5 Cuerpos Hídricos Superficiales Usos Y Aprovechamientos De Acuerdo Con Sus Niveles De Calidad. Finalizada | 1.50 | 1.50 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | | |
| | * Establecer 1 Balance De Demanda Y Estado Del Recurso Hídrico Subterráneo. Finalizada | 0.53 | 0.53 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | | | | | | |

* META QUE NO SUMA: Se debe observar su programación y ejecución en cada vigencia.

** INDICADOR QUE NO SUMA: Se debe observar su programación y ejecución en cada vigencia.

Version Plan de Accion: Ultima Version Oficial Fecha de corte: 31-05-2008

Bogotá Sin Indiferencia. Un Compromiso Social contra la Pobreza y la Exclusión 2004 - 2008

Plan de Acción - Componentes de Gestión y de Inversión.

SECRETARÍA DISTRITAL DE AMBIENTE

02 Eje Urbano Regional

13 Programa Sostenibilidad urbano - rural

| 2004 | | 2005 | | 2006 | | Recursos Millones de \$ Corrientes | | | |
|------------|-----------|------------|-----------|------------|-----------|------------------------------------|-----------|------------|-----------|
| Programado | Ejecutado | Programado | Ejecutado | Programado | Ejecutado | 2007 | | 2008 | |
| | | | | | | Programado | Ejecutado | Programado | Ejecutado |
| \$55,675 | \$53,627 | \$102,494 | \$98,398 | \$117,076 | \$109,269 | \$122,134 | \$119,855 | \$38,913 | \$14,331 |
| \$55,675 | \$53,627 | \$102,494 | \$98,398 | \$117,076 | \$109,269 | \$122,134 | \$119,855 | \$38,913 | \$14,331 |

Componente de Inversión

| Cód. Proy. | Proyectos/Metas Descripción | 2004 | | 2005 | | | 2006 | | | 2007 | | | 2008 | | | TOTAL | | | |
|------------|--|---------|-----------|--------|-----------|---------|--------|-----------|----------|--------|-----------|----------|--------|-----------|----------|--------|-----------|----------|-------|
| | | Progr. | Ejecutado | Progr. | Ejecutado | | Progr. | Ejecutado | | Progr. | Ejecutado | | Progr. | Ejecutado | | Progr. | Ejecutado | | |
| | * Monitorear Al 100 % Las Tendencias De Calidad De Aire En La Ciudad. Suspendida | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | | | |
| | * Realizar Al 100 % De Los Residuos Peligrosos La Priorización, Caracterización Y Monitoreo, Desde Su Generación, Hasta Su Disposición Final. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 30.00 | 7.50 | 25.00 | 40.00 | 40.00 | 100.00 | 70.00 | 70.00 | 100.00 | 100.00 | 70.00 | 70.00 | | | |
| | * Monitorear Al 100 % De Las Industrias Generadoras De Ruido En La Ciudad Reportadas Por La Ciudadanía. Finalizada | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 70.00 | 17.50 | 25.00 | 90.00 | 63.00 | 70.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | |
| | * Establecer 10 Grupos De Observación De La Calidad Ambiental Y Del Hábitat En Las Localidades. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3.00 | 3.00 | 100.00 | 5.00 | 8.00 | 160.00 | 8.00 | 8.00 | 100.00 | 10.00 | 8.00 | 80.00 | | | |
| | * Identificar Al 100 % Los Indices De Calidad Hídrica Con Los Parametros Dbo, Dqo Y Sst, En Las Cuencas De Los Rios Fucha, Juan Amarillo Y Sustancias De Interes Sanitario Del Rio Tunjuelo. Finalizada | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 30.00 | 0.00 | 0.00 | 60.00 | 60.00 | 100.00 | 80.00 | 80.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | ***** | | | |
| | * Realizar 1 Balance De Demanda Y Estado Del Recurso Hídrico Subterráneo. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.65 | 0.55 | 84.62 | 0.80 | 0.80 | 100.00 | 1.00 | 0.80 | 80.00 | 1.00 | 0.95 | 95.00 | | | |
| | * Monitorear Al 100 % Las Tendencias De Calidad De Aire En La Ciudad. Finalizada | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 | 95.00 | 95.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 50.00 | 50.00 | | | |
| | * Monitorear Al 100 % Los Sectores Que Generan Impacto Sobre La Calidad Del Recurso Hídrico Y Vertimientos Puntuales En Las Cuencas Salitre, Fucha Y Tunjuelo (De Acuerdo A Las Variables Y Línea Base Establecidas Por El Dama) Finalizada | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 | 87.50 | 87.50 | 100.00 | 90.00 | 90.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | ***** | | | |
| | * Realizar Seguimiento Al 40 % Según Unidades Establecidas De Los Residuos Peligrosos De Carácter Prioritario Del D.C. Suspendida | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.50 | 0.00 | 0.00 | 30.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | |
| | Conceptuar Técnicamente 7252 Establecimientos Generadores De Ruido En La Ciudad, Sobre Su Comportamiento Ambiental, Localizados En La Jurisdicción Del Dama. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 800.00 | 840.00 | 105.00 | 800.00 | 920.00 | 115.00 | 2,240.00 | 2,992.00 | 133.57 | 2,500.00 | 1,233.00 | 49.32 | 7,252.00 | 5,985.00 | 82.53 |
| | * Monitorear 100 % Los Niveles De Presión Sonora Del Aeropuerto Finalizada | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 | 90.00 | 90.00 | 100.00 | 47.13 | 47.13 | | | |
| 296 | Manejo de ecosistemas y áreas protegidas del Distrito Capital | \$1,883 | \$1,773 | 94.16 | \$7,258 | \$5,833 | 80.37 | \$14,596 | \$13,155 | 90.12 | \$8,737 | \$8,336 | 95.42 | \$13,894 | \$2,946 | 21.2 | \$46,368 | \$32,043 | 69.1 |

* META QUE NO SUMA: Se debe observar su programación y ejecución en cada vigencia.

** INDICADOR QUE NO SUMA: Se debe observar su programación y ejecución en cada vigencia.

Bogotá Sin Indiferencia. Un Compromiso Social contra la Pobreza y la Exclusión 2004 - 2008

Plan de Acción - Componentes de Gestión y de Inversión.

SECRETARÍA DISTRITAL DE AMBIENTE

02 Eje Urbano Regional

13 Programa Sostenibilidad urbano - rural

| 2004 | | 2005 | | 2006 | | Recursos Millones de \$ Corrientes | | | |
|------------|-----------|------------|-----------|------------|-----------|------------------------------------|-----------|------------|-----------|
| Programado | Ejecutado | Programado | Ejecutado | Programado | Ejecutado | 2007 | | 2008 | |
| | | | | | | Programado | Ejecutado | Programado | Ejecutado |
| \$55,675 | \$53,627 | \$102,494 | \$98,398 | \$117,076 | \$109,269 | \$122,134 | \$119,855 | \$38,913 | \$14,331 |
| \$55,675 | \$53,627 | \$102,494 | \$98,398 | \$117,076 | \$109,269 | \$122,134 | \$119,855 | \$38,913 | \$14,331 |

Componente de Inversión

| Cód. Proy. | Proyectos/Metas Descripción | 2004 | | 2005 | | 2006 | | 2007 | | 2008 | | TOTAL | | |
|------------|--|--------|-----------|--------|-----------|----------|-----------|----------|-----------|----------|-----------|-----------|-----------|----------|
| | | Progr. | Ejecutado | Progr. | Ejecutado | Progr. | Ejecutado | Progr. | Ejecutado | Progr. | Ejecutado | Progr. | Ejecutado | |
| | * Manejar 7500 Hectáreas De La Estructura Ecológica Principal, Ambientalmente. Finalizada | 750.00 | 550.00 | 73.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| | * Administrar 5 Áreas De Interés Ambiental: Humedales- Cerros Orientales- Parque Entre Nubes Quebradas Y Ríos - Áreas Protegidas Rurales Asociadas Al Proyecto Nuevo Usme (Encenillales De Pasquilla, Corredor De Restauración La Requilina) En La Estructura Ecológica Principal Para El Uso Público. Finalizada | 2.00 | 2.00 | 100.00 | 5.00 | 5.00 | 100.00 | 5.00 | 5.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| | * Articular El 100 % De Las Áreas De La Estructura Ecológica Principal Susceptibles A Desarrollarse Ilegalmente, A La Red De Prevención Y Control De Desarrollo Ilegales. Finalizada | 40.00 | 40.00 | 100.00 | 60.00 | 40.00 | 66.67 | 80.00 | 80.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| | * Restaurar 132 Hectáreas De La Estructura Ecológica Principal. Finalizada | 0.00 | 15.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| | * Coordinar 1 Plan Integral Para El Ordenamiento Y El Manejo Del Recurso Hídrico. Finalizada | 0.10 | 0.30 | 300.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| | * Desarrollar En 7500 Héctareas De La Estructura Ecológica Principal. Actividades De Manejo Ambiental Sostenible. Finalizada | 0.00 | | 0.00 | 1,000.00 | 1,321.00 | 132.10 | 3,000.00 | 2,692.00 | 89.73 | 6,000.00 | 19,836.72 | 330.61 | 0.00 |
| | Restaurar 197.5 Héctareas De La Estructura Ecológica Principal. | 0.00 | | 0.00 | 55.00 | 38.00 | 69.09 | 30.00 | 43.90 | 146.33 | 30.00 | 30.00 | 100.00 | 20.10 |
| | * Verificar En 102 Explotaciones Mineras Del Distrito Capital, Los Montos De Producción. Finalizada | 0.00 | | 0.00 | 20.00 | 60.00 | 300.00 | 60.00 | 20.00 | 33.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | * Formular E Implementar 1 Plan Para El Ordenamiento Y El Manejo Del Recurso Hídrico. | 0.00 | | 0.00 | 0.40 | 0.40 | 100.00 | 0.70 | 0.49 | 70.00 | 1.00 | 0.80 | 80.00 | 1.00 |
| | * Dar Manejo Técnico 2000 Especímenes De Fauna Silvestre En El Centro De Recepción De Fauna De La Sda. | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,371.00 | 2,361.00 | 172.21 | 2,000.00 | 1,886.00 |
| | * Fortalecer 7 Instrumentos De Planificación Ambiental Para El Distrito Capital (Siac, Agendas Ambientales Locales, Pga, Planes Maestros, Mesa De Planificación Regional) Finalizada | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7.00 | 7.00 | 100.00 | 7.00 | 7.00 |

* META QUE NO SUMA: Se debe observar su programación y ejecución en cada vigencia.

** INDICADOR QUE NO SUMA: Se debe observar su programación y ejecución en cada vigencia.

Version Plan de Accion: Ultima Version Oficial Fecha de corte: 31-05-2008

Bogotá Sin Indiferencia. Un Compromiso Social contra la Pobreza y la Exclusión 2004 - 2008

Plan de Acción - Componentes de Gestión y de Inversión.

SECRETARÍA DISTRITAL DE AMBIENTE

| | | | | | | | | | | |
|--|-------------|-----------|-------------|-----------|-------------|-----------|------------------------------------|-----------|-------------|----------|
| 02 Eje Urbano Regional | 2004 | | 2005 | | 2006 | | Recursos Millones de \$ Corrientes | | | |
| | Programado | Ejecutado | Programado | Ejecutado | Programado | Ejecutado | 2007 | | 2008 | |
| | \$55,675 | \$53,627 | \$102,494 | \$98,398 | \$117,076 | \$109,269 | \$122,134 | \$119,855 | \$38,913 | \$14,331 |
| 13 Programa Sostenibilidad urbano - rural | \$55,675 | \$53,627 | \$102,494 | \$98,398 | \$117,076 | \$109,269 | \$122,134 | \$119,855 | \$38,913 | \$14,331 |

Componente de Inversión

| Cód. Proy. | Proyectos/Metas Descripción | 2004 | | 2005 | | 2006 | | 2007 | | | 2008 | | TOTAL | | |
|------------|--|--------|-----------|--------|-----------|--------|-----------|--------|-----------|--------|--------|-----------|--------|-----------|--|
| | | Progr. | Ejecutado | Progr. | Ejecutado | Progr. | Ejecutado | Progr. | Ejecutado | | Progr. | Ejecutado | Progr. | Ejecutado | |
| | * Administrar 9 Areas De Interés Ambiental En La Estructura Ecológica Principal | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9.00 | 9.00 | 100.00 | 9.00 | 9.00 | ***** | | |
| | * Aumentar En 100 % La Cobertura Y Calidad De La Planeación Ambiental En El D.C. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 80.00 | 75.00 | 93.75 | 100.00 | 81.00 | 81.00 | | |

* META QUE NO SUMA: Se debe observar su programación y ejecución en cada vigencia.

** INDICADOR QUE NO SUMA: Se debe observar su programación y ejecución en cada vigencia.

Bogotá Sin Indiferencia. Un Compromiso Social contra la Pobreza y la Exclusión 2004 - 2008

Plan de Acción - Componentes de Gestión y de Inversión.

SECRETARÍA DISTRITAL DE AMBIENTE

02 Eje Urbano Regional

13 Programa Sostenibilidad urbano - rural

Compromiso PD: 120 Manejo integral del recurso hídrico

Tipo: Proyecto Prioritario

| 2004 | | 2005 | | 2006 | | Recursos Millones de \$ Corrientes | | | |
|------------|-----------|------------|-----------|------------|-----------|------------------------------------|-----------|------------|-----------|
| Programado | Ejecutado | Programado | Ejecutado | Programado | Ejecutado | 2007 | | 2008 | |
| | | | | | | Programado | Ejecutado | Programado | Ejecutado |
| \$55,675 | \$53,627 | \$102,494 | \$98,398 | \$117,076 | \$109,269 | \$122,134 | \$119,855 | \$38,913 | \$14,331 |
| \$55,675 | \$53,627 | \$102,494 | \$98,398 | \$117,076 | \$109,269 | \$122,134 | \$119,855 | \$38,913 | \$14,331 |

Componente de Gestión

Objetivo de la Entidad: MEJORAR LA CALIDAD AMBIENTAL EN BOGOTÁ Y CONSOLIDAR SU PATRIMONIO NATURAL.

| Indicador del Compromiso | Estado: Finalizado por cumplimiento | ACUMULADO P.D. | AVANCE EN CADA VIGENCIA | | | | | |
|--|-------------------------------------|----------------|-------------------------|------|------|------|------|------|
| | | | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | |
| ** 270 N° de M3 de aguas residuales tratadas | | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 |
| | | | 4.00 | 4.00 | 4.73 | 4.07 | 0.00 | |

| Acciones de la Entidad por Indicador | Fecha Prog. | Descripción del Avance de Acciones |
|--|-------------|------------------------------------|
| Iniciar el proceso de adecuación de la Planta de Tratamiento, en el volumen de captación y de tratamiento | 31-DEC-08 | |
| Apoyar a través de acciones interadministrativas con la E.A.A.B el analisis de la calidad del agua y fortalecimiento de la educación ambiental alrededor de los cuerpos de agua que se determinen. | 31-DEC-08 | |

Componente de Inversión

| Cód. Proy. | Proyectos/Metas Descripción | 2004 | | 2005 | | 2006 | | 2007 | | 2008 | | TOTAL | | | | | | | |
|------------|---|---------|-----------|--------|-----------|---------|-----------|---------|-----------|--------|-----------|---------|-----------|---------|---------|-------|----------|----------|------|
| | | Progr. | Ejecutado | Progr. | Ejecutado | Progr. | Ejecutado | Progr. | Ejecutado | Progr. | Ejecutado | Progr. | Ejecutado | | | | | | |
| 254 | Monitoreo de la calidad del ambiente y del hábitat | \$1,814 | \$1,429 | 78.81 | \$4,027 | \$3,316 | 82.35 | \$5,709 | \$3,538 | 61.97 | \$8,062 | \$7,854 | 97.42 | \$4,643 | \$1,118 | 24.1 | \$24,255 | \$17,255 | 71.1 |
| | * Identificar En 7 Zonas De Mayor Contaminación De La Ciudad, Tendencias De Calidad Del Aire. Finalizada | 7.00 | 5.00 | 71.43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | | |
| | * Determinar En 5 Cuerpos Hídricos Superficiales Usos Y Aprovechamientos De Acuerdo Con Sus Niveles De Calidad. Finalizada | 1.50 | 1.50 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | | |
| | * Establecer 1 Balance De Demanda Y Estado Del Recurso Hídrico Subterráneo. Finalizada | 0.53 | 0.53 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | | | | | | |
| | * Monitorear Al 100 % Las Tendencias De Calidad De Aire En La Ciudad. Suspendida | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | | |
| | * Realizar Al 100 % De Los Residuos Peligrosos La Priorización, Caracterización Y Monitoreo, Desde Su Generación, Hasta Su Disposición Final. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 30.00 | 7.50 | 25.00 | 40.00 | 40.00 | 100.00 | 70.00 | 70.00 | 100.00 | 100.00 | 70.00 | 70.00 | | | |
| | * Monitorear Al 100 % De Las Industrias Generadoras De Ruido En La Ciudad Reportadas Por La Ciudadanía. Finalizada | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 70.00 | 17.50 | 25.00 | 90.00 | 63.00 | 70.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | | |

* META QUE NO SUMA: Se debe observar su programación y ejecución en cada vigencia.

** INDICADOR QUE NO SUMA: Se debe observar su programación y ejecución en cada vigencia.

Bogotá Sin Indiferencia. Un Compromiso Social contra la Pobreza y la Exclusión 2004 - 2008

Plan de Acción - Componentes de Gestión y de Inversión.

SECRETARÍA DISTRITAL DE AMBIENTE

02 Eje Urbano Regional

13 Programa Sostenibilidad urbano - rural

| 2004 | | 2005 | | 2006 | | Recursos Millones de \$ Corrientes | | | |
|------------|-----------|------------|-----------|------------|-----------|------------------------------------|-----------|------------|-----------|
| Programado | Ejecutado | Programado | Ejecutado | Programado | Ejecutado | 2007 | | 2008 | |
| | | | | | | Programado | Ejecutado | Programado | Ejecutado |
| \$55,675 | \$53,627 | \$102,494 | \$98,398 | \$117,076 | \$109,269 | \$122,134 | \$119,855 | \$38,913 | \$14,331 |
| \$55,675 | \$53,627 | \$102,494 | \$98,398 | \$117,076 | \$109,269 | \$122,134 | \$119,855 | \$38,913 | \$14,331 |

Componente de Inversión

| Cód. Proy. | Proyectos/Metas Descripción | 2004 | | 2005 | | | 2006 | | | 2007 | | | 2008 | | TOTAL | | | | |
|------------|--|---------|-----------|--------|-----------|---------|--------|-----------|----------|----------|-----------|---------|----------|-----------|---------|-----------|----------|----------|------|
| | | Progr. | Ejecutado | Progr. | Ejecutado | | Progr. | Ejecutado | | Progr. | Ejecutado | | Progr. | Ejecutado | Progr. | Ejecutado | | | |
| | * Establecer 10 Grupos De Observación De La Calidad Ambiental Y Del Hábitat En Las Localidades. | 0.00 | 0.00 | 3.00 | 3.00 | 100.00 | 5.00 | 8.00 | 160.00 | 8.00 | 8.00 | 100.00 | 10.00 | 8.00 | 80.00 | | | | |
| | * Identificar Al 100 % Los Indices De Calidad Hídrica Con Los Parametros Dbo, Dqo Y Sst, En Las Cuencas De Los Rios Fucha, Juan Amarillo Y Sustancias De Interes Sanitario Del Rio Tunjuelo. Finalizada | 0.00 | 0.00 | 30.00 | 0.00 | 0.00 | 60.00 | 60.00 | 100.00 | 80.00 | 80.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | ***** | | | | |
| | * Realizar 1 Balance De Demanda Y Estado Del Recurso Hídrico Subterráneo. | 0.00 | 0.00 | 0.65 | 0.55 | 84.62 | 0.80 | 0.80 | 100.00 | 1.00 | 0.80 | 80.00 | 1.00 | 0.95 | 95.00 | | | | |
| | * Monitorear Al 100 % Las Tendencias De Calidad De Aire En La Ciudad. Finalizada | 0.00 | 0.00 | 100.00 | 95.00 | 95.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 50.00 | 50.00 | | | | |
| | * Monitorear Al 100 % Los Sectores Que Generan Impacto Sobre La Calidad Del Recurso Hídrico Y Vertimientos Puntuales En Las Cuencas Salitre, Fucha Y Tunjuelo (De Acuerdo A Las Variables Y Línea Base Establecidas Por El Dama) Finalizada | 0.00 | 0.00 | 100.00 | 87.50 | 87.50 | 100.00 | 90.00 | 90.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | ***** | | | | |
| | * Realizar Seguimiento Al 40 % Según Unidades Establecidas De Los Residuos Peligrosos De Carácter Prioritario Del D.C. Suspendida | 0.00 | 0.00 | 0.50 | 0.00 | 0.00 | 30.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | | | |
| | Conceptuar Técnicamente 7252 Establecimientos Generadores De Ruido En La Ciudad, Sobre Su Comportamiento Ambiental, Localizados En La Jurisdicción Del Dama. | 0.00 | 0.00 | 800.00 | 840.00 | 105.00 | 800.00 | 920.00 | 115.00 | 2,240.00 | 2,992.00 | 133.57 | 2,500.00 | 1,233.00 | 49.32 | 7,252.00 | 5,985.00 | 82.53 | |
| | * Monitorear 100 % Los Niveles De Presión Sonora Del Aeropuerto Finalizada | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 | 90.00 | 90.00 | 100.00 | 47.13 | 47.13 | | | | | |
| 296 | Manejo de ecosistemas y áreas protegidas del Distrito Capital | \$1,883 | \$1,773 | 94.16 | \$7,258 | \$5,833 | 80.37 | \$14,596 | \$13,155 | 90.12 | \$8,737 | \$8,336 | 95.42 | \$13,894 | \$2,946 | 21.2 | \$46,368 | \$32,043 | 69.1 |
| | * Manejar 7500 Hectáreas De La Estructura Ecológica Principal, Ambientalmente. Finalizada | 750.00 | 550.00 | 73.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | | |
| | * Administrar 5 Áreas De Interés Ambiental: Humedales- Cerros Orientales- Parque Entre Nubes Quebradas Y Ríos - Áreas Protegidas Rurales Asociadas Al Proyecto Nuevo Usme (Encenillales De Pasquilla, Corredor De Restauración La Requilina) En La Estructura Ecológica Principal Para El Uso Público. Finalizada | 2.00 | 2.00 | 100.00 | 5.00 | 5.00 | 100.00 | 5.00 | 5.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | | |

* META QUE NO SUMA: Se debe observar su programación y ejecución en cada vigencia.

** INDICADOR QUE NO SUMA: Se debe observar su programación y ejecución en cada vigencia.

Version Plan de Accion: Ultima Version Oficial Fecha de corte: 31-05-2008

Bogotá Sin Indiferencia. Un Compromiso Social contra la Pobreza y la Exclusión 2004 - 2008

Plan de Acción - Componentes de Gestión y de Inversión.

SECRETARÍA DISTRITAL DE AMBIENTE

02 Eje Urbano Regional

13 Programa Sostenibilidad urbano - rural

| 2004 | | 2005 | | 2006 | | Recursos Millones de \$ Corrientes | | | |
|------------|-----------|------------|-----------|------------|-----------|------------------------------------|-----------|------------|-----------|
| Programado | Ejecutado | Programado | Ejecutado | Programado | Ejecutado | 2007 | | 2008 | |
| | | | | | | Programado | Ejecutado | Programado | Ejecutado |
| \$55,675 | \$53,627 | \$102,494 | \$98,398 | \$117,076 | \$109,269 | \$122,134 | \$119,855 | \$38,913 | \$14,331 |
| \$55,675 | \$53,627 | \$102,494 | \$98,398 | \$117,076 | \$109,269 | \$122,134 | \$119,855 | \$38,913 | \$14,331 |

Componente de Inversión

| Cód. Proy. | Proyectos/Metas Descripción | 2004 | | 2005 | | | 2006 | | | 2007 | | | 2008 | | TOTAL | | | | |
|------------|---|--------|-----------|--------|-----------|----------|--------|-----------|----------|----------|-----------|-----------|----------|-----------|--------|-----------|--------|--------|--------|
| | | Progr. | Ejecutado | Progr. | Ejecutado | | Progr. | Ejecutado | | Progr. | Ejecutado | | Progr. | Ejecutado | Progr. | Ejecutado | | | |
| | * Articular El 100 % De Las Áreas De La Estructura Ecológica Principal Susceptibles A Desarrollarse Ilegalmente, A La Red De Prevención Y Control De Desarrollo Ilegales. Finalizada | 40.00 | 40.00 | 100.00 | 60.00 | 40.00 | 66.67 | 80.00 | 80.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | | | |
| | * Restaurar 132 Hectáreas De La Estructura Ecológica Principal. Finalizada | 0.00 | 15.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | | | |
| | * Coordinar 1 Plan Integral Para El Ordenamiento Y El Manejo Del Recurso Hídrico. Finalizada | 0.10 | 0.30 | 300.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | | | |
| | * Desarrollar En 7500 Héctareas De La Estructura Ecológica Principal. Actividades De Manejo Ambiental Sostenible. Finalizada | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,000.00 | 1,321.00 | 132.10 | 3,000.00 | 2,692.00 | 89.73 | 6,000.00 | 19,836.72 | 330.61 | 0.00 | 0.00 | | | | |
| | Restaurar 197.5 Héctareas De La Estructura Ecológica Principal. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 55.00 | 38.00 | 69.09 | 30.00 | 43.90 | 146.33 | 30.00 | 30.00 | 100.00 | 20.10 | 32.50 | ***** | 132.00 | 144.40 | 109.39 |
| | * Verificar En 102 Explotaciones Mineras Del Distrito Capital, Los Montos De Producción. Finalizada | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 20.00 | 60.00 | 300.00 | 60.00 | 20.00 | 33.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | | |
| | * Formular E Implementar 1 Plan Para El Ordenamiento Y El Manejo Del Recurso Hídrico. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.40 | 0.40 | 100.00 | 0.70 | 0.49 | 70.00 | 1.00 | 0.80 | 80.00 | 1.00 | 0.90 | 90.00 | | | |
| | * Dar Manejo Técnico 2000 Especímenes De Fauna Silvestre En El Centro De Recepción De Fauna De La Sda. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,371.00 | 2,361.00 | 172.21 | 2,000.00 | 1,886.00 | 94.30 | | | | |
| | * Fortalecer 7 Instrumentos De Planificación Ambiental Para El Distrito Capital (Siac, Agendas Ambientales Locales, Pga, Planes Maestros, Mesa De Planificación Regional) Finalizada | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7.00 | 7.00 | 100.00 | 7.00 | 7.00 | ***** | | | | |
| | * Administrar 9 Areas De Interés Ambiental En La Estructura Ecológica Principal | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9.00 | 9.00 | 100.00 | 9.00 | 9.00 | ***** | | | | |
| | * Aumentar En 100 % La Cobertura Y Calidad De La Planeación Ambiental En El D.C. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 80.00 | 75.00 | 93.75 | 100.00 | 81.00 | 81.00 | | | | |

* META QUE NO SUMA: Se debe observar su programación y ejecución en cada vigencia.

** INDICADOR QUE NO SUMA: Se debe observar su programación y ejecución en cada vigencia.

Bogotá Sin Indiferencia. Un Compromiso Social contra la Pobreza y la Exclusión 2004 - 2008

Plan de Acción - Componentes de Gestión y de Inversión.

SECRETARÍA DISTRITAL DE AMBIENTE

02 Eje Urbano Regional

13 Programa Sostenibilidad urbano - rural

Compromiso PD: 121 Gestión de 20 pactos sociales de uso sustentable del territorio

Tipo: Meta Plan

Componente de Gestión

Objetivo de la Entidad: INCREMENTAR LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA E INSTITUCIONAL EN LA GESTIÓN AMBIENTAL.

| Indicador del Compromiso | Estado: Finalizado por cumplimiento | ACUMULADO P.D. | AVANCE EN CADA VIGENCIA | | | | | |
|--|-------------------------------------|----------------|-------------------------|------|--------|--------|--------|-------|
| | | | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | |
| 275 N° de pactos locales de uso sustentable del territorio | | | | | | | | |
| | | Programación | 20.00 | 0.00 | 7.00 | 3.00 | 5.00 | 5.00 |
| | | Ejecución | 20.00 | 0.00 | 7.00 | 3.00 | 9.00 | 1.00 |
| | | % Avance | 100.00 | 0.00 | 100.00 | 100.00 | 180.00 | 20.00 |

Retrasos
no se presentan retrasos

Solución y propuesta de mejoramiento
Al corte del segundo trimestre de 2008 se presenta un cumplimiento al 100%. En este sentido es pertinente finalizar el indicador y relacionar la tematica en el marco del PDD Bogotá Positiva, para garantizar la sostenibilidad y fortalecer las acciones y estrategias de participacion en curso

Logros
Se reconoce un mayor fortalecimiento institucional y avance en el proceso de descentralización y desconcentración de las funciones ambientales. Asi mismo del tejido social mediante la conformación de refes sociales de la comunidad entorino a los proyectos adelantados en cada una de las localidades.

Beneficios
Expersión de voluntades ciudadanas e institucionales para generar mecanismos de solucion concetada de conflictos ambientales enlos territorios o para conservar y preservar las potencialidades ambientales de los mismos.

| Acciones de la Entidad por Indicador | Fecha Prog. | Descripción del Avance de Acciones |
|---|-------------|---|
| Análisis estratégico de actores | 31-DEC-08 | Durante durante el Plan de desarrollo Bogotá sin Indiferencia 2004-2008 se realizó un análisis estratégico de actores tanto económicos, institucionales y comunitarios, es así que se lograron abordar los problemas ambientales locales del D.C, los cuales aportaron en procesos de fortalecimiento adelantados entre las instituciones y la comunidad |
| Conocimiento de la dinámica ambiental del territorio | 31-DEC-08 | Basados en el trabajo desarrollado en todas las localidades del D.C y el quehacer propio de la Secretaría, los procesos socio ambientales territoriales locales y las dinámicas interlocales; se logró trabajar y accionar sobre la priorización a los ocho (8) territorios ambientales en Bogotá, los cuales son: Tunjuelo, Fucha, Río Bogotá, Cerros, Páramos, Ruralidad, borde norte y meso ciudad |
| Construcción de la visión de futuro del territorio | 31-DEC-08 | Basados en el I trabajo desarrollado en todas las localidades del D.C, y el que hacer propio de la SDA, los procesos socio ambientales territoriales locales y de las dinamicas interlocales se han venido asociando sobre la priorizacion de los 8 territorios ambientales en el D.C. |
| Priorización de conflictos y potencialidades ambientales | 31-DEC-08 | Gracias a los espacios de participación locales o escenarios donde existen diversos intereses sobre el territorio, se categorizaron las dinámicas, las problemáticas y los conflictos ambientales existentes y así lograr avanzar en planes concertados, promoviendo la sostenibilidad ambeintal del territorio. |
| Concertación de los escenarios de conservación y cambio | 31-DEC-08 | Gracias a los espacios de participación locales o escenarios donde existen diversos intereses sobre el territorio, se categorizaron las dinámicas, las problemáticas y los conflictos ambientales existentes y así lograr avnzar en planes concertados, promoviendo la sostenibilidad ambeintal del territorio |
| Gestión e implementación del plan de acción para cada uno de los escenarios de gestión ambiental. | 31-DEC-08 | Teniendo en cuenta las agendas ambientales locales, se priorizaron los temas ambientales para desarrollanse y tener en cuenta en cada localidad |
| Seguimiento del plan de acción y monitoreo de la dinámica ambiental del territorio | 31-DEC-08 | Teniendo en cuenta las dinamicas territoriales y locales del D.C. se han establecido convenios que han permitido monitorear y hacer seguimiento a las acciones ambientales. La SDA prioriza conjuntamente con las alcaldias locales los temas a ejecutar en cada una de éstas, de acuerdo con la probematica diagnosticada. Las diferentes actividades cuenta con la participacion de las mesas ambientales |

* META QUE NO SUMA: Se debe observar su programación y ejecución en cada vigencia.

** INDICADOR QUE NO SUMA: Se debe observar su programación y ejecución en cada vigencia.

Bogotá Sin Indiferencia. Un Compromiso Social contra la Pobreza y la Exclusión 2004 - 2008

Plan de Acción - Componentes de Gestión y de Inversión.

SECRETARÍA DISTRITAL DE AMBIENTE

02 Eje Urbano Regional

13 Programa Sostenibilidad urbano - rural

| | | 2004 | | 2005 | | 2006 | | Recursos Millones de \$ Corrientes | | | |
|--|--|------------|-----------|------------|-----------|------------|-----------|------------------------------------|-----------|------------|-----------|
| | | Programado | Ejecutado | Programado | Ejecutado | Programado | Ejecutado | 2007 | | 2008 | |
| | | | | | | | | Programado | Ejecutado | Programado | Ejecutado |
| | | \$55,675 | \$53,627 | \$102,494 | \$98,398 | \$117,076 | \$109,269 | \$122,134 | \$119,855 | \$38,913 | \$14,331 |
| 13 Programa Sostenibilidad urbano - rural | | \$55,675 | \$53,627 | \$102,494 | \$98,398 | \$117,076 | \$109,269 | \$122,134 | \$119,855 | \$38,913 | \$14,331 |

Componente de Inversión

| Cód. Proy. | Proyectos/Metas Descripción | 2004 | | | 2005 | | | 2006 | | | 2007 | | | 2008 | | | TOTAL | | |
|------------|---|---------|-----------|----------|----------|-----------|-------|----------|-----------|--------|-----------|-----------|-------|-----------|-----------|-------|-----------|-----------|-------|
| | | Progr. | Ejecutado | | Progr. | Ejecutado | | Progr. | Ejecutado | | Progr. | Ejecutado | | Progr. | Ejecutado | | Progr. | Ejecutado | |
| 300 | Control de factores de deterioro ambiental y del hábitat | \$3,699 | \$2,197 | 59.4 | \$6,735 | \$6,290 | 93.39 | \$8,656 | \$6,839 | 79.01 | \$10,458 | \$10,201 | 97.55 | \$12,639 | \$8,061 | 63.8 | \$42,187 | \$33,588 | 79.6 |
| | * Controlar 5000 Mipymes Susceptibles De Generar Alta Contaminación Ambiental. Finalizada | 300.00 | 645.00 | 215.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | | | | |
| | * Controlar 1200 Empresas De Los Sectores Ambientalmente Prioritarios. Finalizada | 600.00 | 170.00 | 28.33 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | | | | |
| | * Disminuir En 20 % La Población Expuesta A Niveles De Contaminación, Por Encima De Los Límites Permitidos. Suspendida | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | | | | |
| | * Coordinar En 12 Localidades Las Acciones Interinstitucionales Para El Control De La Ocupación Ilegal. Finalizada | 2.00 | 12.00 | 600.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | | | | |
| | * Reducir El 5 % Del Promedio Anual De Contaminación De Pm10 En El Área Urbana Del Distrito Capital. (Promedio Anual De Contaminación 63.48 Microgramos Por Metro Cúbico) Suspendida | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | | | | |
| | * Aumentar En 7 Sectores Industriales El Cumplimiento Normativo Ambiental. Finalizada | 7.00 | 7.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | | | | |
| | * Concertar 1 Política De Hábitat En El Distrito Capital. Finalizada | 1.00 | 1.00 | 100.00 | 1.00 | 0.10 | 10.00 | 1.00 | 1.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | | | | |
| | * Aumentar El Control A 2100 Establecimientos Comerciales Y/O Transformadores Del Recurso Flora Silvestre, Registrados Ante El Dama. Finalizada | 100.00 | 143.00 | 143.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | | | | |
| | * Aumentar El Control En 20 % A Los Establecimientos Del Recurso Fauna Silvestre, Registrados Ante El Dama. (110 Establecimientos Registrados A La Fecha.) Finalizada | 2.00 | 20.00 | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | | | | |
| | Verificar En 38008 Empresas De Los Diferentes Sectores Productivos, Localizadas En La Jurisdicción Del Dama, El Cumplimiento Ambiental. | 0.00 | | 0.00 | 4,000.00 | 3,000.00 | 75.00 | 4,000.00 | 4,086.00 | 102.15 | 16,000.00 | 14,922.00 | 93.26 | 16,000.00 | 2,599.00 | 16.24 | 38,008.00 | 24,607.00 | 64.74 |
| | Reducir En 5.8 Microgramos La Contaminación De Pm10 En El Área Urbana Del Distrito Capital. Finalizada | 0.00 | | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 2.00 | 5.80 | 290.00 | 6.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 5.80 | 5.80 | 100 |

* META QUE NO SUMA: Se debe observar su programación y ejecución en cada vigencia.

** INDICADOR QUE NO SUMA: Se debe observar su programación y ejecución en cada vigencia.

Version Plan de Accion: Ultima Version Oficial Fecha de corte: 31-05-2008

Bogotá Sin Indiferencia. Un Compromiso Social contra la Pobreza y la Exclusión 2004 - 2008

Plan de Acción - Componentes de Gestión y de Inversión.

SECRETARÍA DISTRITAL DE AMBIENTE

02 Eje Urbano Regional

13 Programa Sostenibilidad urbano - rural

| 2004 | | 2005 | | 2006 | | Recursos Millones de \$ Corrientes | | | |
|------------|-----------|------------|-----------|------------|-----------|------------------------------------|-----------|------------|-----------|
| Programado | Ejecutado | Programado | Ejecutado | Programado | Ejecutado | 2007 | | 2008 | |
| | | | | | | Programado | Ejecutado | Programado | Ejecutado |
| \$55,675 | \$53,627 | \$102,494 | \$98,398 | \$117,076 | \$109,269 | \$122,134 | \$119,855 | \$38,913 | \$14,331 |
| \$55,675 | \$53,627 | \$102,494 | \$98,398 | \$117,076 | \$109,269 | \$122,134 | \$119,855 | \$38,913 | \$14,331 |

Componente de Inversión

| Cód. Proy. | Proyectos/Metas Descripción | 2004 | | 2005 | | | 2006 | | | 2007 | | | 2008 | | TOTAL | | | |
|------------|--|--------|-----------|-----------|-----------|--------|-----------|-----------|--------|-----------|-----------|--------|-----------|-----------|--------|-----------|-----------|--------|
| | | Progr. | Ejecutado | Progr. | Ejecutado | | Progr. | Ejecutado | | Progr. | Ejecutado | | Progr. | Ejecutado | Progr. | Ejecutado | | |
| | * Realizar Seguimiento Y Control Al 100 % De Las Empresas Identificadas Por El Dama, Que Hacen Aprovechamiento Legal O Ilegal Del Recurso Fauna Silvestre En La Ciudad. | 0.00 | 0.00 | 25.00 | 92.50 | 370.00 | 50.00 | 8.30 | 16.60 | 80.00 | 80.00 | 100.00 | 100.00 | 88.00 | 88.00 | | | |
| | * Ejercer En 20 Localidades Del Distrito Capital, El Control Administrativo A La Enajenación De Vivienda. | 0.00 | 0.00 | 20.00 | 20.00 | 100.00 | 20.00 | 19.00 | 95.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | |
| | Finalizada | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Controlar Y Evaluar A 87624 Árboles Ubicados En El Área Urbana Del D.C., De Acuerdo Con Las Competencias Del Dama. | 0.00 | 0.00 | 20,000.00 | 25,000.00 | 125.00 | 20,000.00 | 11,670.00 | 58.35 | 30,954.00 | 30,954.00 | 100.00 | 20,000.00 | 17,884.00 | 89.42 | 87,624.00 | 85,508.00 | 97.59 |
| | * Controlar A 2100 Establecimientos Comerciales Y/O Transformadores Del Recurso Flora Silvestre, Registrados Ante El Dama. | 0.00 | 0.00 | 2,100.00 | 2,100.00 | 100.00 | 2,100.00 | 712.00 | 33.90 | 2,100.00 | 2,139.00 | 101.86 | 2,100.00 | 2,226.00 | ***** | | | |
| | Conceptuar Técnicamente 40540 Establecimientos Ubicados En El D.C., Sobre Su Comportamiento Ambiental. | 0.00 | 0.00 | 4,000.00 | 5,532.00 | 138.30 | 4,000.00 | 4,086.00 | 102.15 | 16,000.00 | 14,922.00 | 93.26 | 16,000.00 | 6,028.00 | 37.68 | 40,540.00 | 30,568.00 | 75.4 |
| | Realizar Seguimiento Y Control A 133 Empresas Identificadas Por El Dama, Que Hace Aprovechamiento Legal O Ilegal Del Recurso Fauna Silvestre En La Ciudad. | 0.00 | 0.00 | 20.00 | 74.00 | 370.00 | 6.00 | 8.00 | 133.33 | 51.00 | 62.00 | 121.57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 133.00 | 144.00 | 108.27 |
| | Finalizada | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Dar Manejo Técnico A 2000 Especímenes Del Recurso Flora Silvestre, Desde Su Recuperación Hasta Su Disposición Final. | 0.00 | 0.00 | 500.00 | 650.00 | 130.00 | 500.00 | 455.00 | 91.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,000.00 | 1,105.00 | 55.25 |
| | Finalizada | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | * Realizar Seguimiento Y Control Al 82 % De Los Establecimientos Comercializadores Y/O Transformadores Del Recurso Flora Silvestre En La Ciudad, Registrados En El Dama. | 0.00 | 0.00 | 30.00 | 47.00 | 156.67 | 30.00 | 30.00 | 100.00 | 30.00 | 31.00 | 103.33 | 30.00 | 101.00 | ***** | | | |
| | Finalizada | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Realizar El Seguimiento A 82 Empresas Que Realizan Gestión Integral De Residuos | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 40.00 | 42.00 | 105.00 | 40.00 | 5.00 | 12.50 | 82.00 | 47.00 | 57.32 |
| | * Controlar 100 % De Las Industrias Generadoras De Ruido En La Ciudad Reportadas Por La Ciudadanía Y De Competencia De La Sda. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 | 85.71 | 85.71 | 100.00 | 100.00 | ***** | | | |
| | Finalizada | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Emitir 8184 Conceptos Jurídicos Relacionados Con La Mitigación De Los Agentes Y Factores De Deterioro Ambiental. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,500.00 | 6,434.00 | 183.83 | 1,750.00 | 2,415.00 | ***** | 8,184.00 | 8,849.00 | 108.13 |
| | Finalizada | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | * Realizar El 100 % De Las Labores De Control De Concesiones Y Prorrogas De Aguas Subterráneas. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 | 59.00 | 59.00 | 100.00 | 34.00 | 34.00 | | | |

* META QUE NO SUMA: Se debe observar su programación y ejecución en cada vigencia.

** INDICADOR QUE NO SUMA: Se debe observar su programación y ejecución en cada vigencia.

Version Plan de Accion: Ultima Version Oficial Fecha de corte: 31-05-2008

Bogotá Sin Indiferencia. Un Compromiso Social contra la Pobreza y la Exclusión 2004 - 2008

Plan de Acción - Componentes de Gestión y de Inversión.

SECRETARÍA DISTRITAL DE AMBIENTE

| | | | | | | | | | | |
|--|-------------|-----------|-------------|-----------|-------------|-----------|---|-----------|-------------|-----------|
| 02 Eje Urbano Regional | 2004 | | 2005 | | 2006 | | Recursos Millones de \$ Corrientes | | | |
| | Programado | Ejecutado | Programado | Ejecutado | Programado | Ejecutado | 2007 | | 2008 | |
| | \$55,675 | \$53,627 | \$102,494 | \$98,398 | \$117,076 | \$109,269 | Programado | Ejecutado | Programado | Ejecutado |
| 13 Programa Sostenibilidad urbano - rural | \$55,675 | \$53,627 | \$102,494 | \$98,398 | \$117,076 | \$109,269 | \$122,134 | \$119,855 | \$38,913 | \$14,331 |

Componente de Inversión

| Cód. Proy. | Proyectos/Metas Descripción | 2004 | | 2005 | | 2006 | | 2007 | | 2008 | | TOTAL | | | | | | | |
|------------|--|------------|--------------|--------|------------|------------|-----------|------------|--------------|--------|--------------|--------------|-----------|------------|------------|--------|--------------|--------------|-------|
| | | Progr. | Ejecutado | Progr. | Ejecutado | Progr. | Ejecutado | Progr. | Ejecutado | Progr. | Ejecutado | Progr. | Ejecutado | | | | | | |
| | * Realizar El Seguimiento Y Control A 20 De Los Títulos Mineros Vigentes De Competencia De La Sda. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 20.00 | 20.00 | 100.00 | 20.00 | 6.00 | 30.00 | | | | | | |
| | * Realizar 100 % Control Y Seguimiento A Peticiones De La Ciudadanía. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 | 95.97 | 95.97 | 100.00 | 100.00 | ***** | | | | | | |
| | Realizar La Evaluación, Control Y Seguim 3165 Empresas Generadoras De Vertimientos. Finalizada | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,800.00 | 2,165.00 | 120.28 | 1,000.00 | 1,741.00 | ***** | 3,165.00 | 3,906.00 | 123.41 | | | |
| 303 | Gestión para el desarrollo de la política distrital de educación ambiental | \$349 | \$349 | 99.89 | \$1,270 | \$1,197 | 94.22 | \$2,386 | \$1,812 | 75.92 | \$2,376 | \$2,190 | 92.14 | \$3,446 | \$1,593 | 46.2 | \$9,828 | \$7,140 | 72.7 |
| | * Informar 1700000 Personas De Los Impactos De Sus Acciones Sobre El Suelo Y Los Recursos Del D. C. Finalizada | 200,000.00 | 1,000,000.00 | 500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | | | |
| | * Desarrollar Con 40000 Hábitantes Acciones Directas Para Dinamizar La Gestión Ambiental. Finalizada | 8,000.00 | 10,000.00 | 125.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | | | |
| | * Participar 60000 Personas De Instituciones Educativas Del D. C., Sobre Los Resultados De Los Proyectos Ambientales Escolares. Finalizada | 1,000.00 | 1,872.00 | 187.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | | | |
| | * Movilizar A 12000 Ciudadanos Como Resultado De Los Procesos De Educación Ambiental No Formal E Informal. Suspendida | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | | | |
| | * Vincular 1500000 Ciudadanos A Actividades De Recreación Pasiva, Investigación, Planeación Y Control Participativo, A Través De Las Aulas Ambientales Y Los Observatorios Ciudadanos. Finalizada | 300,000.00 | 12,499.00 | 4.17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | | | |
| | * Fortalecer En 18 Localidades La Asesoría Y Acompañamiento En Educación Ambiental A Través De La Mesa Ambiental Local Y Los Cadeles. Finalizada | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9.00 | 12.00 | 133.33 | 12.00 | 12.00 | 100.00 | 18.00 | 18.00 | 100.00 | 18.00 | 18.00 | ***** | | | |
| | Informar A 4705194 Personas Sobre Los Impactos De Sus Acciones En El Ambiente De La Ciudad Y La Calidad De Vida De Sus Habitantes. Finalizada | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 800,000.00 | 800,100.00 | 100.01 | 800,000.00 | 1,200,000.00 | 150.00 | 1,500,000.00 | 2,005,194.00 | 133.68 | 699,900.00 | 408,500.00 | 58.37 | 4,705,194.00 | 4,413,794.00 | 93.81 |

* META QUE NO SUMA: Se debe observar su programación y ejecución en cada vigencia.

** INDICADOR QUE NO SUMA: Se debe observar su programación y ejecución en cada vigencia.

Bogotá Sin Indiferencia. Un Compromiso Social contra la Pobreza y la Exclusión 2004 - 2008

Plan de Acción - Componentes de Gestión y de Inversión.

SECRETARÍA DISTRITAL DE AMBIENTE

02 Eje Urbano Regional

13 Programa Sostenibilidad urbano - rural

| 2004 | | 2005 | | 2006 | | Recursos Millones de \$ Corrientes | | | |
|------------|-----------|------------|-----------|------------|-----------|------------------------------------|-----------|------------|-----------|
| Programado | Ejecutado | Programado | Ejecutado | Programado | Ejecutado | 2007 | | 2008 | |
| | | | | | | Programado | Ejecutado | Programado | Ejecutado |
| \$55,675 | \$53,627 | \$102,494 | \$98,398 | \$117,076 | \$109,269 | \$122,134 | \$119,855 | \$38,913 | \$14,331 |
| \$55,675 | \$53,627 | \$102,494 | \$98,398 | \$117,076 | \$109,269 | \$122,134 | \$119,855 | \$38,913 | \$14,331 |

Componente de Inversión

| Cód. Proy. | Proyectos/Metas Descripción | 2004 | | 2005 | | | 2006 | | | 2007 | | | 2008 | | TOTAL | | | | |
|------------|---|--------|-----------|--------|------------|------------|--------|------------|--------------|--------|-----------|-----------|--------|-----------|----------|-----------|--------------|--------------|--------|
| | | Progr. | Ejecutado | Progr. | Ejecutado | | Progr. | Ejecutado | | Progr. | Ejecutado | | Progr. | Ejecutado | Progr. | Ejecutado | | | |
| | * Formular E Implementar 1 Política De Educación Ambiental Para El Distrito Capital, En Coordinación Con La Secretaría De Educación Y Las Entidades Que Participan En El Cidea. | 0.00 | | 0.00 | 0.40 | 0.50 | 125.00 | 0.70 | 0.35 | 50.00 | 0.95 | 0.95 | 100.00 | 1.00 | 0.60 | 60.00 | | | |
| | Movilizar A 25987 Ciudadanos Como Resultado De Los Procesos De Educación Ambiental No Formal E Informal. | 0.00 | | 0.00 | 2,000.00 | 3,245.00 | 162.25 | 3,500.00 | 350.00 | 10.00 | 7,000.00 | 20,987.00 | 299.81 | 1,405.00 | 810.00 | 57.65 | 25,987.00 | 25,392.00 | 97.71 |
| | Vincular A 1500000 Ciudadanos A Actividades Educativas, De Recreación Pasiva, Investigación, Planeación Y Control Participativo, A Través De Las Aulas Ambientales Administradas Por El Dama. | 0.00 | | 0.00 | 512,499.00 | 506,000.00 | 98.73 | 490,000.00 | 4,502,300.00 | 918.84 | | | 0.00 | | 0.00 | | 1,500,000.00 | 5,008,300.00 | 333.89 |
| | Finalizada | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 320 | Promoción y asistencia técnica para la sostenibilidad ambiental y económica en las actividades productivas | \$992 | \$941 | 94.85 | \$1,457 | \$1,339 | 91.97 | \$3,240 | \$2,988 | 92.21 | \$2,781 | \$2,676 | 96.24 | \$4,291 | \$613 | 14.3 | \$12,761 | \$8,558 | 67.1 |
| | * Concertar 1 Política De Desarrollo Rural Sostenible En El Distrito Capital. | 0.40 | 0.40 | 100.00 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | | | |
| | Finalizada | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | * Acompañar 919 Mipymes Con Asistencia Técnica, Para Puesta En Marcha De Programas De Producción Sostenible. | 80.00 | 52.00 | 65.00 | 80.00 | 39.00 | 48.75 | 340.00 | 550.00 | 161.76 | 700.00 | 889.00 | 127.00 | 919.00 | 934.00 | ***** | | | |
| | Finalizada | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | * Vincular 350 Mipymes A Proyectos De Asociatividad Empresarial Ecoeficiente. | 30.00 | 27.00 | 90.00 | 78.00 | 300.00 | 384.62 | 150.00 | 324.00 | 216.00 | 240.00 | 240.00 | 100.00 | 350.00 | 2,850.00 | ***** | | | |
| | Finalizada | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | * Implementar En 218 Predios Rurales El Ordenamiento De Uso De Suelo Y Prácticas De Producción Sostenible. | 48.00 | 0.00 | 0.00 | 48.00 | 48.00 | 100.00 | 96.00 | 120.00 | 125.00 | 150.00 | 195.00 | 130.00 | 218.00 | 181.00 | 83.03 | | | |
| | Finalizada | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | * Ejecutar 31 Proyectos Temáticos En Apoyo A Los Procesos De Ordenamiento De La Población Rural Del D.C. | 7.00 | 5.00 | 71.43 | 11.00 | 0.00 | 0.00 | 20.00 | 20.00 | 100.00 | 24.00 | 23.00 | 95.83 | 31.00 | 28.00 | 90.32 | | | |
| | Finalizada | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | * Implementar En 5 Upz Proyectos Pilotos De Ecurbanismo. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.00 | 2.00 | 100.00 | 3.00 | 3.00 | 100.00 | 4.00 | 4.00 | 100.00 | 5.00 | 5.00 | ***** | | | |
| | Finalizada | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | * Definir Al 100 % La Viabilidad Para El Desarrollo De Los Parques Minero Industriales En El Distrito Capital. | 0.40 | 0.00 | 0.00 | 30.00 | 10.00 | 33.33 | 70.00 | 5.00 | 7.14 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | | | |
| | Finalizada | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | * Formular E Implementar 1 Política De Desarrollo Rural Sostenible En El Distrito Capital. | 0.00 | | 0.00 | 0.60 | 0.48 | 80.00 | 0.90 | 0.90 | 100.00 | 0.95 | 0.95 | 100.00 | 1.00 | 1.00 | ***** | | | |

* META QUE NO SUMA: Se debe observar su programación y ejecución en cada vigencia.

** INDICADOR QUE NO SUMA: Se debe observar su programación y ejecución en cada vigencia.

Bogotá Sin Indiferencia. Un Compromiso Social contra la Pobreza y la Exclusión 2004 - 2008

Plan de Acción - Componentes de Gestión y de Inversión.

SECRETARÍA DISTRITAL DE AMBIENTE

| | | | | | | | | | | |
|--|-------------|-----------|-------------|-----------|-------------|-----------|------------------------------------|-----------|-------------|----------|
| 02 Eje Urbano Regional | 2004 | | 2005 | | 2006 | | Recursos Millones de \$ Corrientes | | | |
| | Programado | Ejecutado | Programado | Ejecutado | Programado | Ejecutado | 2007 | | 2008 | |
| | \$55,675 | \$53,627 | \$102,494 | \$98,398 | \$117,076 | \$109,269 | \$122,134 | \$119,855 | \$38,913 | \$14,331 |
| 13 Programa Sostenibilidad urbano - rural | \$55,675 | \$53,627 | \$102,494 | \$98,398 | \$117,076 | \$109,269 | \$122,134 | \$119,855 | \$38,913 | \$14,331 |

Componente de Inversión

| Cód. Proy. | Proyectos/Metas Descripción | 2004 | | 2005 | | 2006 | | 2007 | | 2008 | | TOTAL | |
|---|--------------------------------|--------|-----------|--------|-----------|--------|-----------|--------|-----------|--------|-----------|-------|--|
| | | Progr. | Ejecutado | Progr. | Ejecutado | Progr. | Ejecutado | Progr. | Ejecutado | Progr. | Ejecutado | | |
| * Desarrollar 100 % Los Lineamientos Para Los Pmi | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 | 40.00 | 40.00 | 100.00 | | |
| | Finalizada | | | | | | | | | | | | |

* META QUE NO SUMA: Se debe observar su programación y ejecución en cada vigencia.

** INDICADOR QUE NO SUMA: Se debe observar su programación y ejecución en cada vigencia.

Bogotá Sin Indiferencia. Un Compromiso Social contra la Pobreza y la Exclusión 2004 - 2008

Plan de Acción - Componentes de Gestión y de Inversión.

SECRETARÍA DISTRITAL DE AMBIENTE

02 Eje Urbano Regional

13 Programa Sostenibilidad urbano - rural

Compromiso PD: 124 Continuar con la recuperación hídrica del Río Bogotá

Tipo: Meta Plan

| 2004 | | 2005 | | 2006 | | Recursos Millones de \$ Corrientes | | | |
|------------|-----------|------------|-----------|------------|-----------|------------------------------------|-----------|------------|-----------|
| Programado | Ejecutado | Programado | Ejecutado | Programado | Ejecutado | 2007 | | 2008 | |
| | | | | | | Programado | Ejecutado | Programado | Ejecutado |
| \$55,675 | \$53,627 | \$102,494 | \$98,398 | \$117,076 | \$109,269 | \$122,134 | \$119,855 | \$38,913 | \$14,331 |
| \$55,675 | \$53,627 | \$102,494 | \$98,398 | \$117,076 | \$109,269 | \$122,134 | \$119,855 | \$38,913 | \$14,331 |

Componente de Gestión

Objetivo de la Entidad: MEJORAR LA CALIDAD AMBIENTAL EN BOGOTÁ Y CONSOLIDAR SU PATRIMONIO NATURAL.

| Indicador del Compromiso | Estado: Finalizado por cumplimiento | ACUMULADO P.D. | AVANCE EN CADA VIGENCIA | | | | | |
|--|-------------------------------------|----------------|-------------------------|------|------|------|------|------|
| | | | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | |
| ** 279 N° de M3 de aguas residuales tratadas | | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 |
| | | | 4.00 | 4.00 | 4.73 | 4.07 | 0.00 | |

| Acciones de la Entidad por Indicador | Fecha Prog. | Descripción del Avance de Acciones |
|---|-------------|------------------------------------|
| Iniciar el proceso de adecuación de la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales El Salitre, en el volumen de captación y con Tratamiento Primario Químicamente Asistido - TPQA | 31-DEC-08 | |

Componente de Inversión

| Cód. Proy. | Proyectos/Metas Descripción | 2004 | | 2005 | | 2006 | | 2007 | | 2008 | | TOTAL | |
|------------|---|---------|---------------|---------|---------------|---------|---------------|---------|---------------|---------|--------------|----------|---------------|
| | | Progr. | Ejecutado | Progr. | Ejecutado | Progr. | Ejecutado | Progr. | Ejecutado | Progr. | Ejecutado | Progr. | Ejecutado |
| 254 | Monitoreo de la calidad del ambiente y del hábitat | \$1,814 | \$1,429 78.81 | \$4,027 | \$3,316 82.35 | \$5,709 | \$3,538 61.97 | \$8,062 | \$7,854 97.42 | \$4,643 | \$1,118 24.1 | \$24,255 | \$17,255 71.1 |
| | * Identificar En 7 Zonas De Mayor Contaminación De La Ciudad, Tendencias De Calidad Del Aire. Finalizada | 7.00 | 5.00 71.43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| | * Determinar En 5 Cuerpos Hídricos Superficiales Usos Y Aprovechamientos De Acuerdo Con Sus Niveles De Calidad. Finalizada | 1.50 | 1.50 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| | * Establecer 1 Balance De Demanda Y Estado Del Recurso Hídrico Subterráneo. Finalizada | 0.53 | 0.53 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | | | |
| | * Monitorear Al 100 % Las Tendencias De Calidad De Aire En La Ciudad. Suspendida | 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| | * Realizar Al 100 % De Los Residuos Peligrosos La Priorización, Caracterización Y Monitoreo, Desde Su Generación, Hasta Su Disposición Final. | 0.00 | 0.00 0.00 | 30.00 | 7.50 25.00 | 40.00 | 40.00 100.00 | 70.00 | 70.00 100.00 | 100.00 | 70.00 70.00 | | |
| | * Monitorear Al 100 % De Las Industrias Generadoras De Ruido En La Ciudad Reportadas Por La Ciudadanía. Finalizada | 0.00 | 0.00 0.00 | 70.00 | 17.50 25.00 | 90.00 | 63.00 70.00 | 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| | * Establecer 10 Grupos De Observación De La Calidad Ambiental Y Del Hábitat En Las Localidades. | 0.00 | 0.00 0.00 | 3.00 | 3.00 100.00 | 5.00 | 8.00 160.00 | 8.00 | 8.00 100.00 | 10.00 | 8.00 80.00 | | |

* META QUE NO SUMA: Se debe observar su programación y ejecución en cada vigencia.

** INDICADOR QUE NO SUMA: Se debe observar su programación y ejecución en cada vigencia.

Bogotá Sin Indiferencia. Un Compromiso Social contra la Pobreza y la Exclusión 2004 - 2008

Plan de Acción - Componentes de Gestión y de Inversión.

SECRETARÍA DISTRITAL DE AMBIENTE

02 Eje Urbano Regional

13 Programa Sostenibilidad urbano - rural

| 2004 | | 2005 | | 2006 | | Recursos Millones de \$ Corrientes | | | |
|------------|-----------|------------|-----------|------------|-----------|------------------------------------|-----------|------------|-----------|
| Programado | Ejecutado | Programado | Ejecutado | Programado | Ejecutado | 2007 | | 2008 | |
| | | | | | | Programado | Ejecutado | Programado | Ejecutado |
| \$55,675 | \$53,627 | \$102,494 | \$98,398 | \$117,076 | \$109,269 | \$122,134 | \$119,855 | \$38,913 | \$14,331 |
| \$55,675 | \$53,627 | \$102,494 | \$98,398 | \$117,076 | \$109,269 | \$122,134 | \$119,855 | \$38,913 | \$14,331 |

Componente de Inversión

| Cód. Proy. | Proyectos/Metas Descripción | 2004 | | 2005 | | | 2006 | | | 2007 | | | 2008 | | TOTAL | | | | |
|------------|--|----------|-----------|--------|-----------|----------|--------|-----------|----------|----------|-----------|----------|----------|-----------|--------|-----------|-----------|-----------|------|
| | | Progr. | Ejecutado | Progr. | Ejecutado | | Progr. | Ejecutado | | Progr. | Ejecutado | | Progr. | Ejecutado | Progr. | Ejecutado | | | |
| | * Identificar Al 100 % Los Indices De Calidad Hídrica Con Los Parametros Dbo, Dqo Y Sst, En Las Cuencas De Los Rios Fucha, Juan Amarillo Y Sustancias De Interes Sanitario Del Rio Tunjuelo. Finalizada | 0.00 | 0.00 | 30.00 | 0.00 | 0.00 | 60.00 | 60.00 | 100.00 | 80.00 | 80.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | ***** | | | | |
| | * Realizar 1 Balance De Demanda Y Estado Del Recurso Hídrico Subterráneo. | 0.00 | 0.00 | 0.65 | 0.55 | 84.62 | 0.80 | 0.80 | 100.00 | 1.00 | 0.80 | 80.00 | 1.00 | 0.95 | 95.00 | | | | |
| | * Monitorear Al 100 % Las Tendencias De Calidad De Aire En La Ciudad. Finalizada | 0.00 | 0.00 | 100.00 | 95.00 | 95.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 50.00 | 50.00 | | | | |
| | * Monitorear Al 100 % Los Sectores Que Generan Impacto Sobre La Calidad Del Recurso Hídrico Y Vertimientos Puntuales En Las Cuencas Salitre, Fucha Y Tunjuelo (De Acuerdo A Las Variables Y Línea Base Establecidas Por El Dama) Finalizada | 0.00 | 0.00 | 100.00 | 87.50 | 87.50 | 100.00 | 90.00 | 90.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | ***** | | | | |
| | * Realizar Seguimiento Al 40 % Según Unidades Establecidas De Los Residuos Peligrosos De Carácter Prioritario Del D.C. Suspendida | 0.00 | 0.00 | 0.50 | 0.00 | 0.00 | 30.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | | | |
| | Conceptuar Técnicamente 7252 Establecimientos Generadores De Ruido En La Ciudad, Sobre Su Comportamiento Ambiental, Localizados En La Jurisdicción Del Dama. | 0.00 | 0.00 | 800.00 | 840.00 | 105.00 | 800.00 | 920.00 | 115.00 | 2,240.00 | 2,992.00 | 133.57 | 2,500.00 | 1,233.00 | 49.32 | 7,252.00 | 5,985.00 | 82.53 | |
| | * Monitorear 100 % Los Niveles De Presión Sonora Del Aeropuerto Finalizada | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 | 90.00 | 90.00 | 100.00 | 47.13 | 47.13 | | | | | |
| 322 | Ampliación, adecuación y operación de la planta de tratamiento PTAR Salitre en Bogotá, D. C. | \$46,938 | \$46,938 | 100 | \$81,747 | \$80,423 | 98.38 | \$82,488 | \$80,938 | 98.12 | \$89,720 | \$88,597 | 98.75 | \$0 | \$0 | 0 | \$300,893 | \$296,896 | 98.7 |
| | * Ampliar A 8 Metros Cubicos Por Segundo La Capacidad De Tratamiento De La Ptar Salitre. Finalizada | 4.00 | 4.00 | 100.00 | 4.00 | 4.00 | 100.00 | 4.00 | 4.73 | 118.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | | |
| | * Mantener En 4 M3 Por Segundo La Capacidad De Tratamiento De La Ptar Salitre Finalizada | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4.00 | 4.07 | 101.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | | |
| | * Reducir En Un 60 % Los Sst Finalizada | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 60.00 | 61.33 | 102.22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | | |
| | * Reducir En Un 40 % El Dbo Finalizada | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 40.00 | 41.95 | 104.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | | |

* META QUE NO SUMA: Se debe observar su programación y ejecución en cada vigencia.

** INDICADOR QUE NO SUMA: Se debe observar su programación y ejecución en cada vigencia.

Bogotá Sin Indiferencia. Un Compromiso Social contra la Pobreza y la Exclusión 2004 - 2008

Plan de Acción - Componentes de Gestión y de Inversión.

SECRETARÍA DISTRITAL DE AMBIENTE

| | | | | | | | | | | |
|--|-------------|-----------|-------------|-----------|-------------|-----------|------------------------------------|-----------|-------------|-----------|
| 04 Objetivo de Gestión Pública Humana | 2004 | | 2005 | | 2006 | | Recursos Millones de \$ Corrientes | | | |
| | Programado | Ejecutado | Programado | Ejecutado | Programado | Ejecutado | 2007 | | 2008 | |
| | | | | | | | Programado | Ejecutado | Programado | Ejecutado |
| | \$1,134 | \$966 | \$2,960 | \$2,647 | \$4,108 | \$2,918 | \$3,255 | \$3,218 | \$3,742 | \$2,286 |
| 31 Programa Localidades modernas y eficaces | \$449 | \$420 | \$1,711 | \$1,552 | \$1,295 | \$1,097 | \$1,377 | \$1,371 | \$1,515 | \$1,032 |

Compromiso PD: 221 Localidades autónomas y con capacidad, técnica, jurídica y administrativa para atender las necesidades de la ciudadanía - Fortalecimiento a las localidades. Tipo: Meta Plan

Componente de Gestión

Objetivo de la Entidad: FORTALECER LAS LOCALIDADES Y A LAS ADMINISTRACIONES LOCALES A TRAVÉS DE LA DESCENTRALIZACIÓN ADMINISTRATIVA DE LA GESTIÓN.

| | | | | | | | | |
|--|--|-----------------------|-----------------------|--------------------------------|-------|-------|-------|------|
| Indicador del Compromiso ** 484 Localidades autónomas y fortalecidas | Estado: Finalizado por cumplimiento | | ACUMULADO P.D. | AVANCE EN CADA VIGENCIA | | | | |
| | | | | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 |
| | | Programación | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | |
| | | Ejecución % Avance | | 2.00 | 16.00 | 20.00 | 20.00 | |
| | | 100.00 | | | | | | |

Retrasos
no se rpresentan retrasos

Solución y propuesta de mejoramiento

Al corte del segundo trimestre de 2008 se presenta un cumplimiento al 100%. En este sentido es pertinente finalizar el indicador en el marco del PDD Bogotá sin indiferencia.

Logros

La SDA cuenta con 20 gestores locales apoyando los procesos socioambientales en coordinación con las alcaldías locales. Mediante la intervencion y coordinacion de éstos con las autoridades locales se garantiza el avance y consolidacion de los espacones institucionales para la participación ciudadana.

Beneficios

Fortalecimiento institucional y avance en el proceso descentralización y desconcentración de las funciones ambientales;
Fortalecimiento del tejido social y conformacion de redes sociales de la comunidad en torno a los proyectos adelantados en cada una de las localidades.

Acciones de la Entidad por Indicador

| Acciones de la Entidad por Indicador | Fecha Prog. | Descripción del Avance de Acciones |
|--|-------------|---|
| Implementar en 10 alcaldías locales acuerdos con Juntas Administradoras Locales, organizaciones sociales | 31-DEC-08 | Para el cumplimiento de esta accion ase esta trabajando en la consolidacion de las agendas ambientales locales. Estas |
| Promoción y consolidación de redes ciudadanas de promoción de la gestión ambiental local y establecimiento de convenios con los gobiernos locales. | 31-DEC-08 | |

Componente de Inversión

| Cód. Proy. | Proyectos/Metas Descripción | 2004 | | | 2005 | | | 2006 | | | 2007 | | | 2008 | | | TOTAL | | |
|------------|---|--------|-----------|-------|---------|-----------|--------|---------|-----------|-------|---------|-----------|--------|---------|-----------|-------|---------|-----------|------|
| | | Progr. | Ejecutado | | Progr. | Ejecutado | | Progr. | Ejecutado | | Progr. | Ejecutado | | Progr. | Ejecutado | | Progr. | Ejecutado | |
| 285 | Gestión ambiental participativa y territorial | \$449 | \$420 | 93.49 | \$1,711 | \$1,552 | 90.76 | \$1,295 | \$1,097 | 84.69 | \$1,377 | \$1,371 | 99.58 | \$1,515 | \$1,032 | 68.1 | \$6,347 | \$5,473 | 86.2 |
| | * Implementar En 10 Localidades Acciones De Gestión Ambiental En Asuntos De Su Competencia. Suspendida | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | |
| | * Implementar 20 Pactos De Sustentabilidad Para El Ordenamiento Ambiental Del Territorio. Finalizada | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6.00 | 8.00 | 133.33 | 16.00 | 10.00 | 62.50 | 20.00 | 20.00 | 100.00 | 20.00 | 20.00 | ***** | | | |

* META QUE NO SUMA: Se debe observar su programación y ejecución en cada vigencia.

** INDICADOR QUE NO SUMA: Se debe observar su programación y ejecución en cada vigencia.

Bogotá Sin Indiferencia. Un Compromiso Social contra la Pobreza y la Exclusión 2004 - 2008

Plan de Acción - Componentes de Gestión y de Inversión.

SECRETARÍA DISTRITAL DE AMBIENTE

| | | | | | | | | | | |
|--|-------------|-----------|-------------|-----------|-------------|-----------|------------------------------------|-----------|-------------|-----------|
| 04 Objetivo de Gestión Pública Humana | 2004 | | 2005 | | 2006 | | Recursos Millones de \$ Corrientes | | | |
| | Programado | Ejecutado | Programado | Ejecutado | Programado | Ejecutado | 2007 | | 2008 | |
| | \$1,134 | \$966 | \$2,960 | \$2,647 | \$4,108 | \$2,918 | Programado | Ejecutado | Programado | Ejecutado |
| 31 Programa Localidades modernas y eficaces | \$449 | \$420 | \$1,711 | \$1,552 | \$1,295 | \$1,097 | \$1,377 | \$1,371 | \$1,515 | \$1,032 |

Componente de Inversión

| Cód. Proy. | Proyectos/Metas Descripción | 2004 | | 2005 | | | 2006 | | | 2007 | | | 2008 | | TOTAL | | | |
|------------|---|--------|-----------|--------|-----------|--------|--------|-----------|--------|--------|-----------|--------|--------|-----------|--------|-----------|-------|-----|
| | | Progr. | Ejecutado | Progr. | Ejecutado | | Progr. | Ejecutado | | Progr. | Ejecutado | | Progr. | Ejecutado | Progr. | Ejecutado | | |
| | * Fortalecer En 20 Localidades El Control Urbanístico Frente A Desarrollos Ilegales. Finalizada | 2.00 | 2.00 | 100.00 | 5.00 | 5.00 | 100.00 | 10.00 | 12.00 | 120.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | |
| | * Poner 20 Sistemas De Gestión Ambiental Local En Funcionamiento. Finalizada | 0.00 | 0.00 | 5.00 | 20.00 | 400.00 | 10.00 | 10.00 | 100.00 | 20.00 | 20.00 | 100.00 | 20.00 | 20.00 | ***** | | | |
| | * Formular Y Adoptar 20 Agendas Ambientales Locales. | 0.00 | 0.00 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 12.00 | 20.00 | 166.67 | 20.00 | 20.00 | 100.00 | 20.00 | 20.00 | ***** | | | |
| | * Operar 8 Redes De Control Social Y Veeduría Ambiental, Con La Participación De 50 Veedores Ambientales. Finalizada | 0.00 | 0.00 | 5.00 | 2.00 | 40.00 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | |
| | * Vincular 300 Organizaciones Sociales Y Ambientales A La Gestión Ambiental De Las Localidades. Finalizada | 0.00 | 0.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 200.00 | 500.00 | 250.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | |
| | Adelantar En 10 Localidades Acciones Ambientales Integrales. Finalizada | 0.00 | 0.00 | 4.00 | 3.00 | 75.00 | 5.00 | 7.00 | 140.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10.00 | 10.00 | 100 |
| | * Apoyar A 20 Localidades En Procesos Socioambientales Territoriales. | 0.00 | 0.00 | 5.00 | 5.00 | 100.00 | 10.00 | 10.00 | 100.00 | 20.00 | 20.00 | 100.00 | 20.00 | 20.00 | ***** | | | |
| | * Apoyar 8 Redes De Control Social Con Participación Ciudadana | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5.00 | 8.00 | 160.00 | 8.00 | 8.00 | ***** | | | |

* META QUE NO SUMA: Se debe observar su programación y ejecución en cada vigencia.

** INDICADOR QUE NO SUMA: Se debe observar su programación y ejecución en cada vigencia.

Bogotá Sin Indiferencia. Un Compromiso Social contra la Pobreza y la Exclusión 2004 - 2008

Plan de Acción - Componentes de Gestión y de Inversión.

SECRETARÍA DISTRITAL DE AMBIENTE

| | | | | | | | | | | |
|---|-------------|-----------|-------------|-----------|-------------|-----------|------------------------------------|-----------|-------------|-----------|
| 04 Objetivo de Gestión Pública Humana | 2004 | | 2005 | | 2006 | | Recursos Millones de \$ Corrientes | | | |
| | Programado | Ejecutado | Programado | Ejecutado | Programado | Ejecutado | 2007 | | 2008 | |
| | \$1,134 | \$966 | \$2,960 | \$2,647 | \$4,108 | \$2,918 | Programado | Ejecutado | Programado | Ejecutado |
| 35 Programa Sistema Distrital de Información | \$685 | \$546 | \$1,249 | \$1,094 | \$2,812 | \$1,820 | \$1,878 | \$1,847 | \$2,227 | \$1,254 |

Compromiso PD: 234 Consolidar el Sistema Distrital de Información - Fortalecimiento del sistema distrital de información. Tipo: Meta Plan

Componente de Gestión

Objetivo de la Entidad: GARANTIZAR LAS CONDICIONES NECESARIAS PARA GOZAR DE UN AMBIENTE SANO EN EL DISTRITO CAPITAL.

| | | | | | | | |
|---|--------------------|----------------|--------------------------------|-------|------|------|------|
| Indicador del Compromiso ** 509 N° de procesos automatizados por el sistema | Estado: Finalizado | ACUMULADO P.D. | AVANCE EN CADA VIGENCIA | | | | |
| | | | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 |
| | | | Programación | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Ejecución | | 10.00 | 0.00 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | |
| % Avance | | | | | | | |

| | | | | | | | |
|---|-------------------------------------|----------------|--------------------------------|-------|--------|-------|------|
| Indicador del Compromiso 616 Número de servicios en línea | Estado: Finalizado por cumplimiento | ACUMULADO P.D. | AVANCE EN CADA VIGENCIA | | | | |
| | | | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 |
| | | | Programación | 23.00 | 10.00 | 10.00 | 4.00 |
| Ejecución | | 23.00 | 10.00 | 9.00 | 4.00 | 0.00 | 0.00 |
| % Avance | | 100.00 | 100.00 | 90.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 |

| | | |
|--|--------------------|---|
| Acciones de la Entidad por Indicador | Fecha Prog. | Descripción del Avance de Acciones |
| Generar reportes de consulta para los ciudadanos para las entidades de control y para otros interesados. | 31-DEC-08 | |

Componente de Inversión

| Cód. Proy. | Proyectos/Metas Descripción | 2004 | | 2005 | | 2006 | | 2007 | | 2008 | | TOTAL | | | | | | | |
|------------|---|--------|-----------|----------|-----------|---------|-----------|---------|-----------|--------|-----------|---------|-----------|---------|---------|-------|---------|---------|------|
| | | Progr. | Ejecutado | Progr. | Ejecutado | Progr. | Ejecutado | Progr. | Ejecutado | Progr. | Ejecutado | Progr. | Ejecutado | | | | | | |
| 321 | Planeación y fortalecimiento de la gestión institucional | \$685 | \$546 | 79.8 | \$1,249 | \$1,094 | 87.59 | \$2,812 | \$1,820 | 64.73 | \$1,878 | \$1,847 | 98.35 | \$2,227 | \$1,254 | 56.3 | \$8,851 | \$6,561 | 74.1 |
| | * Publicar 25 Aplicaciones Del Sistema De Información Del Dama, A Través De Internet Para La Comunidad. Finalizada | 1.00 | 10.00 | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | |
| | * Publicar 5 Procesos Del Sistema De Información Geográfico Del Dama, A Través De Internet, Que Incorpore Procesos Internos De Interés Público. Finalizada | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 1.00 | 100.00 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 4.00 | 4.00 | 100.00 | 5.00 | 5.00 | ***** | | | |
| | * Implementar 1 Sistema De Seguimiento A Los Ingresos Propios De La Entidad. Finalizada | 0.30 | 0.30 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | |
| | * Aumentar En 100 % La Cobertura Y Calidad De La Planeación Ambiental En El Distrito Capital. Finalizada | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 30.00 | 25.00 | 83.33 | 60.00 | 40.00 | 66.67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | |
| | * Diseñar E Implementar 1 Sistema De Gestión De La Calidad En El Dama. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.10 | 10.00 | 0.50 | 0.50 | 100.00 | 0.80 | 0.75 | 93.75 | 1.00 | 0.90 | 90.00 | | | |

* META QUE NO SUMA: Se debe observar su programación y ejecución en cada vigencia.

** INDICADOR QUE NO SUMA: Se debe observar su programación y ejecución en cada vigencia.

Bogotá Sin Indiferencia. Un Compromiso Social contra la Pobreza y la Exclusión 2004 - 2008

Plan de Acción - Componentes de Gestión y de Inversión.

SECRETARÍA DISTRITAL DE AMBIENTE

| | | | | | | | | | | |
|---|-------------|-----------|-------------|-----------|-------------|-----------|------------------------------------|-----------|-------------|-----------|
| 04 Objetivo de Gestión Pública Humana | 2004 | | 2005 | | 2006 | | Recursos Millones de \$ Corrientes | | | |
| | Programado | Ejecutado | Programado | Ejecutado | Programado | Ejecutado | 2007 | | 2008 | |
| | \$1,134 | \$966 | \$2,960 | \$2,647 | \$4,108 | \$2,918 | Programado | Ejecutado | Programado | Ejecutado |
| 35 Programa Sistema Distrital de Información | \$685 | \$546 | \$1,249 | \$1,094 | \$2,812 | \$1,820 | \$1,878 | \$1,847 | \$2,227 | \$1,254 |

Componente de Inversión

| Cód. Proy. | Proyectos/Metas Descripción | 2004 | | 2005 | | | 2006 | | | 2007 | | | 2008 | | | TOTAL | | |
|------------|---|--------|-----------|--------|-----------|--------|--------|-----------|--------|--------|-----------|--------|--------|-----------|-------|--------|-----------|--------|
| | | Progr. | Ejecutado | Progr. | Ejecutado | | Progr. | Ejecutado | | Progr. | Ejecutado | | Progr. | Ejecutado | | Progr. | Ejecutado | |
| | * Desarrollar 6 Jornadas De Sensibilización Y Socialización Al Interior De La Entidad, Que Fortalezcan La Gestión Del Dama Como Autoridad Ambiental De La Ciudad. Finalizada | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 2.00 | 200.00 | 2.00 | 2.00 | 100.00 | 4.00 | 5.00 | 125.00 | 6.00 | 1.00 | 16.67 | | | |
| | Publicar 15 Aplicaciones Del Sistema De Información Ambiental Del Dama De Interés Público, Para Uso Interinstitucional Y De La Comunidad En General, A Través De Internet. Finalizada | 0.00 | 0.00 | 2.00 | 5.00 | 250.00 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 9.00 | 9.00 | 100.00 | 15.00 | 15.00 | ***** | 15.00 | 29.00 | 193.33 |
| | * Fortalecer 7 Instrumentos De Planificación Ambiental Para El D.C. (Siac, Agendas Ambientales Locales, Pga, Planes Maestros, Mesa De Planificación Regional, Plan Estratégico, Sistema De Indicadores) Finalizada | 0.00 | 0.00 | 7.00 | 4.00 | 57.14 | 7.00 | 7.00 | 100.00 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | |
| | * Diseñar E Implementar 1 Sistema De Atención Al Ciudadano, Dentro De La Secretaría Distrital De Ambiente Finalizada | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.95 | 95.00 | 1.00 | 0.98 | 98.00 | | | | |
| | * Fortalecer 1 Plan Institucional De Gestión Ambiental (Piga) Para El Distrito Capital. Finalizada | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 1.00 | 100.00 | 1.00 | 1.00 | ***** | | | | |
| | * Apoyar 1 Proceso De Planeación Corporativa Mediante El Desarrollo De Acciones De Planeación, Presupuesto, Seguimiento Y Control. Finalizada | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 1.00 | 100.00 | 1.00 | 1.00 | ***** | | | | |
| | * Implementar Y Apoyar Logísticamente 3 Áreas Para El Fortalecimiento De La Gestión Institucional (Secretaría, Educación, Dirección Legal) Finalizada | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3.00 | 3.00 | 100.00 | 3.00 | 3.00 | ***** | | | | |

* META QUE NO SUMA: Se debe observar su programación y ejecución en cada vigencia.

** INDICADOR QUE NO SUMA: Se debe observar su programación y ejecución en cada vigencia.

Bogotá Sin Indiferencia. Un Compromiso Social contra la Pobreza y la Exclusión 2004 - 2008

Plan de Acción - Componentes de Gestión y de Inversión.

DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE LA DEFENSORÍA DEL ESPACIO PÚBLICO

02 Eje Urbano Regional

11 Programa Hábitat desde los barrios y las UPZ

Compromiso PD: 82 Mejoramiento integral de barrios

Tipo: Meta Plan

Componente de Gestión

Objetivo de la Entidad:

1. Definir políticas urbanas que propendan por la defensa, sostenibilidad y administración eficiente y justa del espacio público, con el fin de hacer de él un factor esencial en la calidad de vida de los Bogotanos.
2. Implementar mecanismos de cooperación interinstitucional que permitan aunar esfuerzos, recursos e intereses en pro del mejoramiento social, económico y cultural de la ciudad, mediante la gestión sobre el espacio público.
3. Crear espacios de participación donde la ciudadanía adquiera un papel protagónico, en la apropiación de lo público, haciendo de la gestión sobre él, un proceso de cogestión y corresponsabilidad

| Indicador del Compromiso | Estado: Finalizado por cumplimiento | ACUMULADO P.D. | AVANCE EN CADA VIGENCIA | | | | | |
|--|-------------------------------------|----------------|-------------------------|------|------|------|------|------|
| | | | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | |
| ** 218 No de proyectos estructurados para Upz de mejoramiento integral de barrios. | | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 |
| | | 0.25 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 |

| Acciones de la Entidad por Indicador | Fecha Prog. | Descripción del Avance de Acciones |
|---|-------------|--|
| Actualización y consolidación del inventario del patrimonio Distrital a través de la titulación y registro contable, además diseño de procedimientos que garanticen el uso adecuado del espacio público | 31-DEC-08 | Se sanearon 88 aprobaciones urbanísticas de la propiedad inmobiliaria Distrital, se diagnosticaron 666 bienes de uso público registrados en el inventario de la propiedad inmobiliaria Distrital, y se actualizaron 2.743 predios en el inventario inmobiliario Distrital. |
| Diseño de material pedagógico para acompañar los proceso de capacitación y promoción de normas de espacio público. | 31-DEC-08 | Se realizó el diseño, elaboración publicación y puestos en circulación circulación de 14 piezas comunicacionales, donde se promueve el respeto, defensa, recuperación y sostenibilidad de las zonas de uso público, así como la difusión de los diferentes programas que en este sentido desarrolla el Departamento. |
| Desarrollo de capacitaciones a comunidades y/o organizaciones cívicas interesadas en administrar, controlar, mantener y mejorar sus espacios públicos. | 31-DEC-08 | La meta no tiene presenta avances, debido a que la misma se desarrollará en el tercer trimestre de esta vigencia. Se llevó a cabo en primera instancia el diagnóstico de 134 organizaciones que están interesadas en suscribir los contratos de administración, mantenimiento y aprovechamiento económico. |
| Elaboración de programas asistencias y de acompañamiento a las Alcaldías Locales para apoyarlas en la recuperación y defensa del espacio público. | 31-DEC-08 | Se acompañó técnica y jurídicamente a estas localidades durante el año 2008 en 10 oportunidades. La recuperación de espacio público se lleva a cabo mediante diligencias de entregas voluntarias. De igual forma se ha adelantado acciones para asistencia, asesoría y acompañamiento a la 19 alcaldías locales en los procesos de restitución voluntarias |

Componente de Inversión

| Cód. Proy. | Proyectos/Metas Descripción | 2004 | | 2005 | | | 2006 | | | 2007 | | | 2008 | | | TOTAL | | | |
|------------|--|--------|-----------|--------|-----------|---------|--------|-----------|---------|--------|-----------|---------|--------|-----------|---------|--------|-----------|----------|-------|
| | | Progr. | Ejecutado | Progr. | Ejecutado | | Progr. | Ejecutado | | Progr. | Ejecutado | | Progr. | Ejecutado | | Progr. | Ejecutado | | |
| 7227 | Sanear integral de la propiedad inmobiliaria distrital | \$685 | \$684 | 99.91 | \$1,187 | \$1,184 | 99.76 | \$1,505 | \$1,430 | 95.02 | \$1,359 | \$1,289 | 94.84 | \$1,693 | \$1,112 | 65.7 | \$6,428 | \$5,699 | 88.7 |
| | Sanear 726 Aprobaciones Urbanísticas De La Propiedad Inmobiliaria Distrital | 0.00 | | 0.00 | 194.00 | 157.00 | 80.93 | 200.00 | 148.00 | 74.00 | 200.00 | 139.00 | 69.50 | 282.00 | 88.00 | 31.21 | 726.00 | 532.00 | 73.28 |
| | Diagnóstico 507 Bienes Fiscales Registrados En El Inventario De La Propiedad Inmobiliaria Distrital. | 0.00 | | 0.00 | 500.00 | 170.00 | 34.00 | 85.00 | 85.00 | 100.00 | 252.00 | 252.00 | 100.00 | 0.00 | | 0.00 | 507.00 | 507.00 | 100 |
| | Finalizada | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Diagnóstico 2050 Bienes De Uso Público Registrados En El Inventario De La Propiedad Inmobiliaria Distrital | 0.00 | | 0.00 | 300.00 | 300.00 | 100.00 | 500.00 | 235.00 | 47.00 | 765.00 | 610.00 | 79.74 | 905.00 | 666.00 | 73.59 | 2,050.00 | 1,811.00 | 88.34 |

* META QUE NO SUMA: Se debe observar su programación y ejecución en cada vigencia.

** INDICADOR QUE NO SUMA: Se debe observar su programación y ejecución en cada vigencia.

Bogotá Sin Indiferencia. Un Compromiso Social contra la Pobreza y la Exclusión 2004 - 2008

Plan de Acción - Componentes de Gestión y de Inversión.

DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE LA DEFENSORÍA DEL ESPACIO PÚBLICO

02 Eje Urbano Regional

11 Programa Hábitat desde los barrios y las UPZ

| 2004 | | 2005 | | 2006 | | 2007 | | 2008 | |
|------------|-----------|------------|-----------|------------|-----------|------------|-----------|------------|-----------|
| Programado | Ejecutado | Programado | Ejecutado | Programado | Ejecutado | Programado | Ejecutado | Programado | Ejecutado |
| \$2,095 | \$1,912 | \$3,050 | \$3,045 | \$8,656 | \$3,074 | \$9,114 | \$8,440 | \$4,811 | \$2,754 |
| \$2,095 | \$1,912 | \$3,050 | \$3,045 | \$8,656 | \$3,074 | \$9,114 | \$8,440 | \$4,811 | \$2,754 |

Componente de Inversión

| Cód. Proy. | Proyectos/Metas Descripción | 2004 | | 2005 | | | 2006 | | | 2007 | | | 2008 | | | TOTAL | | | |
|------------|--|-----------|-----------|--------|------------|------------|--------|------------|------------|--------|-----------|-----------|--------|------------|------------|--------|------------|------------|--------|
| | | Progr. | Ejecutado | Progr. | Ejecutado | | Progr. | Ejecutado | | Progr. | Ejecutado | | Progr. | Ejecutado | | Progr. | Ejecutado | | |
| | Realizar 623800.05 Metros Cuadrados De Levantamientos Topográficos Y Avalúos De La Propiedad Inmobiliaria Distrital. | 29,500.00 | 29,500.00 | 100.00 | 300,000.00 | 184,936.25 | 61.65 | 195,164.00 | 249,363.80 | 127.77 | 80,000.00 | 1,800.00 | 2.25 | 158,200.00 | 285,735.00 | ***** | 623,800.05 | 751,335.05 | 120.44 |
| | Diagnosticar Y Depurar 34938 Predios (Con La Informacion) Registrada En El Archivo Fisico Documental Inmobiliario | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 16,000.00 | 6,567.00 | 41.04 | 12,500.00 | 12,721.00 | 101.77 | 15,650.00 | 2,743.00 | 17.53 | 34,938.00 | 22,031.00 | 63.06 |
| | Diagnosticar Y Depurar 8000 Predios De La Propiedad Inmobiliaria Distrital, Registrados En Los Saldos Contables Y Cuentas De Orden Finalizada | 1,500.00 | 1,500.00 | 100.00 | 6,500.00 | 6,500.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8,000.00 | 8,000.00 | 100 |
| | Actualizar 2889 Predios Registrados En El Inventario De La Propiedad Inmobiliaria Distrital | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 825.00 | 923.00 | 111.88 | 1,200.00 | 1,966.00 | 163.83 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,889.00 | 2,889.00 | 100 |
| | Realizar 6 Estudios Que Contribuyan A La Construcción De Políticas Planes Y Programas Relacionados Con El Espacio Público Y La Propiedad Inmobiliaria Distrital. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 1.00 | 100.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 4.00 | 1.00 | 25.00 | 4.00 | 3.00 | 75.00 | 6.00 | 5.00 | 83.33 |
| 7229 | Escuela y observatorio del espacio público | \$563 | \$380 | 67.63 | \$288 | \$286 | 99.33 | \$321 | \$314 | 97.85 | \$573 | \$318 | 55.46 | \$602 | \$267 | 44.4 | \$2,346 | \$1,565 | 66.7 |
| | Consolidar 1 Sistema De Información Sobre Que Es Lo Público Y Que Es Lo Privado En Espacio Público. Finalizada | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 1.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 1.00 | 100 |
| | Adelantar 8 Ciclos De Formación Permanente De Lo Público En El Espacio Público. Finalizada | 1.00 | 1.00 | 100.00 | 2.00 | 2.00 | 100.00 | 3.00 | 3.00 | 100.00 | 2.00 | 2.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8.00 | 8.00 | 100 |
| | Desarrollar 32 Piezas Comunicacionales Y De Campañas De Espacio Público. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5.00 | 5.00 | 100.00 | 5.00 | 6.00 | 120.00 | 12.00 | 14.00 | 116.67 | 7.00 | 14.00 | ***** | 32.00 | 39.00 | 121.88 |
| 7400 | Apoyo, asistencia y asesoría en la gestión del espacio público | \$847 | \$847 | 100 | \$1,575 | \$1,575 | 100 | \$6,830 | \$1,330 | 19.48 | \$7,182 | \$6,834 | 95.15 | \$2,516 | \$1,374 | 54.6 | \$18,952 | \$11,961 | 63.1 |
| | Diagnosticar 643 A Organizaciones Para La Capacitación De Acuerdos De Sostenibilidad | 200.00 | 200.00 | 100.00 | 80.00 | 70.00 | 87.50 | 137.00 | 178.00 | 129.93 | 90.00 | 105.00 | 116.67 | 90.00 | 134.00 | ***** | 643.00 | 687.00 | 106.84 |
| | Formar 494 Organizaciones Comunitarias Para La Formulación De Acuerdos De Sostenibilidad | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 75.00 | 75.00 | 100.00 | 223.00 | 296.00 | 132.74 | 70.00 | 76.00 | 108.57 | 47.00 | 0.00 | 0.00 | 494.00 | 447.00 | 90.49 |
| | * Realizar 99 Seguimientos A Los Contratos De Administración, Mantenimiento Y Aprovechamiento Económico | 165.00 | 165.00 | 100.00 | 180.00 | 168.00 | 107.14 | 149.00 | 164.00 | 90.85 | 100.00 | 99.00 | 101.01 | 99.00 | 99.00 | ***** | | | |
| | * Actualizar 1 Inventario De Bienes De Uso Público Susceptible De Ser Aprovechados Económica Y Temporalmente. | 1.00 | 1.00 | 100.00 | 1.00 | 1.00 | 100.00 | 1.00 | 1.00 | 100.00 | 1.00 | 1.00 | 100.00 | 1.00 | 1.00 | ***** | | | |

* META QUE NO SUMA: Se debe observar su programación y ejecución en cada vigencia.

** INDICADOR QUE NO SUMA: Se debe observar su programación y ejecución en cada vigencia.

Bogotá Sin Indiferencia. Un Compromiso Social contra la Pobreza y la Exclusión 2004 - 2008

Plan de Acción - Componentes de Gestión y de Inversión.

DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE LA DEFENSORÍA DEL ESPACIO PÚBLICO

02 Eje Urbano Regional

11 Programa Hábitat desde los barrios y las UPZ

| 2004 | | 2005 | | 2006 | | Recursos Millones de \$ Corrientes | | | |
|------------|-----------|------------|-----------|------------|-----------|------------------------------------|-----------|------------|-----------|
| Programado | Ejecutado | Programado | Ejecutado | Programado | Ejecutado | 2007 | | 2008 | |
| | | | | | | Programado | Ejecutado | Programado | Ejecutado |
| \$2,095 | \$1,912 | \$3,050 | \$3,045 | \$8,656 | \$3,074 | \$9,114 | \$8,440 | \$4,811 | \$2,754 |
| \$2,095 | \$1,912 | \$3,050 | \$3,045 | \$8,656 | \$3,074 | \$9,114 | \$8,440 | \$4,811 | \$2,754 |

Componente de Inversión

| Cód. Proy. | Proyectos/Metas Descripción | 2004 | | 2005 | | | 2006 | | | 2007 | | | 2008 | | TOTAL | | |
|------------|---|--------|--------------|--------|---------------|--------|---------------|-----------|---------------|--------|--------------|-------|----------|-----------|--------|-----------|--|
| | | Progr. | Ejecutado | Progr. | Ejecutado | | Progr. | Ejecutado | | Progr. | Ejecutado | | Progr. | Ejecutado | Progr. | Ejecutado | |
| | * Apoyar 19 Localidades Que Lo Requieran Técnica Y Logísticamente | 19.00 | 19.00 100.00 | 19.00 | 19.00 100.00 | 19.00 | 19.00 100.00 | 19.00 | 19.00 100.00 | 19.00 | 19.00 100.00 | 19.00 | 19.00 | ***** | | | |
| | Realizar 1023 Procesos De Conciliación Para La Entrega Voluntaria De Espacios Públicos Indebidamente Apropriados. | 0.00 | 0.00 | 156.00 | 156.00 100.00 | 250.00 | 381.00 152.40 | 200.00 | 286.00 143.00 | 200.00 | 68.00 | 34.00 | 1,023.00 | 891.00 | 87.1 | | |
| | Ejecutar 34 Programas De Reasentamiento De Habitantes Del Cerro De Monserrate | 0.00 | 0.00 | 20.00 | 20.00 100.00 | 10.00 | 10.00 100.00 | 6.00 | 0.00 0.00 | 4.00 | 0.00 | 0.00 | 34.00 | 30.00 | 88.24 | | |
| | Instalación 154 Modulos Dobles Para La Red Pública De Prestación De Servicios Al Usuario Del Espacio Público | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 165.00 | 0.00 0.00 | 154.00 | 154.00 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 154.00 | 154.00 | 100 | | |

* META QUE NO SUMA: Se debe observar su programación y ejecución en cada vigencia.

** INDICADOR QUE NO SUMA: Se debe observar su programación y ejecución en cada vigencia.

Bogotá Sin Indiferencia. Un Compromiso Social contra la Pobreza y la Exclusión 2004 - 2008

Plan de Acción - Componentes de Gestión y de Inversión.

DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE LA DEFENSORÍA DEL ESPACIO PÚBLICO

| | | | | | | | | | | |
|--|-------------|-----------|-------------|-----------|-------------|-----------|------------------------------------|-----------|-------------|-----------|
| 04 Objetivo de Gestión Pública Humana | 2004 | | 2005 | | 2006 | | Recursos Millones de \$ Corrientes | | | |
| | Programado | Ejecutado | Programado | Ejecutado | Programado | Ejecutado | 2007 | | 2008 | |
| | | | | | | | Programado | Ejecutado | Programado | Ejecutado |
| | \$1,706 | \$1,700 | \$1,351 | \$1,341 | \$1,924 | \$1,905 | \$2,059 | \$1,891 | \$2,085 | \$722 |
| 30 Programa Administración moderna y humana | \$1,090 | \$1,086 | \$1,100 | \$1,100 | \$1,435 | \$1,419 | \$994 | \$865 | \$1,439 | \$627 |

Compromiso PD: 214 Modernización y adecuación de la administración distrital -Adecuar la estructura de la Administración para responder a las necesidades y a los retos de la ciudad. Tipo: Meta Plan

Componente de Gestión

Objetivo de la Entidad: Establecer a mediano y largo plazo estrategias que permitan hacer sostenible la gestión sobre el espacio público

| | | | | | | | |
|---|-------------------------------------|----------------|-------------------------|------|------|------|------|
| Indicador del Compromiso ** 469 N° entidades reestructuradas (con propuesta de reorganización interna administrativa) | Estado: Finalizado por cumplimiento | ACUMULADO P.D. | AVANCE EN CADA VIGENCIA | | | | |
| | | | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 |
| | | | Programación | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Ejecución | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| % Avance | | | | | | | |

| Acciones de la Entidad por Indicador | Fecha Prog. | Descripción del Avance de Acciones |
|---|-------------|------------------------------------|
| Ajuste de la estructura administrativa de la Entidad, fortaleciendo los aspectos funcionales, procedimentales y logísticos para el cumplimiento de sus funciones operativas y misionales | 31-DEC-07 | |
| Admón del patrimonio Distrital involucrando saneamiento jurídico y administrativo actualización de inventario consolidación políticas para incrementar la gestión del Distrito a través del DADEP | 31-DEC-08 | |

Componente de Inversión

| Cód. Proy. | Proyectos/Metas Descripción | 2004 | | 2005 | | 2006 | | | 2007 | | | 2008 | | | TOTAL | | | | |
|------------|---|--------|-----------|------------|------------|--------|------------|-----------|--------|------------|------------|--------|-----------|------|------------|------------|-------|-------|------|
| | | Progr. | Ejecutado | Progr. | Ejecutado | Progr. | Ejecutado | | Progr. | Ejecutado | | Progr. | Ejecutado | | Progr. | Ejecutado | | | |
| 332 | Fortalecimiento institucional | \$0 | \$0 | 0 | \$0 | \$0 | 0 | \$195 | \$180 | 92.53 | \$0 | \$0 | 0 | \$0 | \$0 | 0 | \$195 | \$180 | 92.5 |
| | Realizar 1 Estudio Para La Adecuación Administrativa Del Dadep. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 1.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 1.00 | 100 | |
| | Finalizada | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Renovar Las Unidades Del Parque Automoto 2 Vehiculos Renovar El Parque Automotor De La Entidad | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.00 | 2.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.00 | 2.00 | 100 | |
| | Implementar Un Modelo Estandar De Contro 1 Modelo Implementar Un Modelo De Control Interno En La Entidad | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 1.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 1.00 | 100 | | |
| | Finalizada | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Implementar Sistema De Control De La Cal 1 Sistema Implementar Un Sisteme De Gestion De Calidad En La Entidad | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 1.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 1.00 | 100 | | |
| 333 | Sistema de información de la propiedad inmobiliaria | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Escánear 843102 Folios De Documentos Entidad | 0.00 | 0.00 | 327,843.00 | 443,102.00 | 135.16 | 200,000.00 | 80,000.00 | 40.00 | 320,000.00 | 320,000.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 843,102.00 | 843,102.00 | 100 | | |

* META QUE NO SUMA: Se debe observar su programación y ejecución en cada vigencia.

** INDICADOR QUE NO SUMA: Se debe observar su programación y ejecución en cada vigencia.

Bogotá Sin Indiferencia. Un Compromiso Social contra la Pobreza y la Exclusión 2004 - 2008

Plan de Acción - Componentes de Gestión y de Inversión.

DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE LA DEFENSORÍA DEL ESPACIO PÚBLICO

| | | | | | | | | | | |
|--|-------------|-----------|-------------|-----------|-------------|-----------|------------------------------------|-----------|-------------|-----------|
| 04 Objetivo de Gestión Pública Humana | 2004 | | 2005 | | 2006 | | Recursos Millones de \$ Corrientes | | | |
| | Programado | Ejecutado | Programado | Ejecutado | Programado | Ejecutado | 2007 | | 2008 | |
| | \$1,706 | \$1,700 | \$1,351 | \$1,341 | \$1,924 | \$1,905 | Programado | Ejecutado | Programado | Ejecutado |
| 30 Programa Administración moderna y humana | \$1,090 | \$1,086 | \$1,100 | \$1,100 | \$1,435 | \$1,419 | \$994 | \$865 | \$1,439 | \$627 |

Componente de Inversión

| Cód. Proy. | Proyectos/Metas Descripción | 2004 | | 2005 | | | 2006 | | | 2007 | | | 2008 | | | TOTAL | | |
|------------|--|--------|-----------|--------|-----------|--------|--------|-----------|--------|--------|-----------|--------|--------|-----------|-------|--------|-----------|-------|
| | | Progr. | Ejecutado | Progr. | Ejecutado | | Progr. | Ejecutado | | Progr. | Ejecutado | | Progr. | Ejecutado | | Progr. | Ejecutado | |
| | Implementar 12 Módulos Del Sistema De Información Del Espacio Público - Sidep- | 0.00 | 0.00 | 2.00 | 4.00 | 200.00 | 3.00 | 3.00 | 100.00 | 3.00 | 3.00 | 100.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 12.00 | 10.00 | 83.33 |
| | Disponer 8 Trámites En Línea En La Página Web De La Entidad | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 1.00 | 100.00 | 2.00 | 2.00 | 100.00 | 2.00 | 2.00 | 100.00 | 3.00 | 1.00 | 33.33 | 8.00 | 6.00 | 75 |

* META QUE NO SUMA: Se debe observar su programación y ejecución en cada vigencia.

** INDICADOR QUE NO SUMA: Se debe observar su programación y ejecución en cada vigencia.

Bogotá Sin Indiferencia. Un Compromiso Social contra la Pobreza y la Exclusión 2004 - 2008

Plan de Acción - Componentes de Gestión y de Inversión.

DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE LA DEFENSORÍA DEL ESPACIO PÚBLICO

| 04 Objetivo de Gestión Pública Humana | Recursos Millones de \$ Corrientes | | | | | | | | | |
|--|------------------------------------|-----------|------------|-----------|------------|-----------|------------|-----------|------------|-----------|
| | 2004 | | 2005 | | 2006 | | 2007 | | 2008 | |
| | Programado | Ejecutado | Programado | Ejecutado | Programado | Ejecutado | Programado | Ejecutado | Programado | Ejecutado |
| | \$1,706 | \$1,700 | \$1,351 | \$1,341 | \$1,924 | \$1,905 | \$2,059 | \$1,891 | \$2,085 | \$722 |
| 30 Programa Administración moderna y humana | \$1,090 | \$1,086 | \$1,100 | \$1,100 | \$1,435 | \$1,419 | \$994 | \$865 | \$1,439 | \$627 |

Compromiso PD: 216 Modernización y adecuación de la administración distrital -Fortalecer la capacidad operativa de las entidades y organismos Distritales. Tipo: Meta Plan

Componente de Gestión

Objetivo de la Entidad: Establecer a mediano y largo plazo estrategias que permitan hacer sostenible la gestión sobre el espacio público

| Indicador del Compromiso | Estado: | ACUMULADO P.D. | AVANCE EN CADA VIGENCIA | | | | |
|---|-----------------------------|----------------|-------------------------|------|------|------|------|
| | | | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 |
| ** 473 N° de entidades y organismos distritales con acciones de fortalecimiento | Finalizado | 1.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | | |
| ** 601 Número de entidades con sistemas de gestión de calidad implementados | Finalizado | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 |
| | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | | |
| ** 655 % fortalecimiento organizacional o administrativo, tecnología y modernización en las entidades distritales | Finalizado por cumplimiento | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | | |

| Acciones de la Entidad por Indicador | Fecha Prog. | Descripción del Avance de Acciones |
|---|-------------|------------------------------------|
| Fortalecer a la entidad tecnológicamente mediante la adquisición, modernización y aplicación de software y tecnología, implementación de sistemas tecnológicos. | 31-DEC-08 | |
| Fortalecimiento institucional en los procesos administrativos con el diseño e implementación de sistemas integrados | 31-DEC-08 | |

Componente de Inversión

| Cód. Proy. | Proyectos/Metas Descripción | 2004 | | 2005 | | | 2006 | | | 2007 | | | 2008 | | | TOTAL | | | |
|------------|---|---------|-----------|--------|-----------|---------|--------|-----------|---------|--------|-----------|-------|--------|-----------|-------|--------|-----------|---------|-------|
| | | Progr. | Ejecutado | Progr. | Ejecutado | | Progr. | Ejecutado | | Progr. | Ejecutado | | Progr. | Ejecutado | | Progr. | Ejecutado | | |
| 7401 | Gestión social y administrativa del patrimonio inmobiliario | \$1,090 | \$1,086 | 99.7 | \$1,100 | \$1,100 | 100 | \$1,240 | \$1,239 | 99.9 | \$994 | \$865 | 87.07 | \$1,439 | \$627 | 43.6 | \$5,862 | \$4,917 | 83.9 |
| | Realizar 59 Estudios Técnico Y Jurídico Y Recaudar Los Medios De Prueba Necesarios Para Iniciar Las Acciones Judiciales Tendientes A Lograr El Saneamiento Desde El Punto De Vista Administrativo De Inmuebles Fiscales De Propiedad Del Distrito Capital | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10.00 | 10.00 | 100.00 | 9.00 | 10.00 | 111.11 | 34.00 | 34.00 | 100.00 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 59.00 | 54.00 | 91.53 |

* META QUE NO SUMA: Se debe observar su programación y ejecución en cada vigencia.

** INDICADOR QUE NO SUMA: Se debe observar su programación y ejecución en cada vigencia.

Bogotá Sin Indiferencia. Un Compromiso Social contra la Pobreza y la Exclusión 2004 - 2008

Plan de Acción - Componentes de Gestión y de Inversión.

DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE LA DEFENSORÍA DEL ESPACIO PÚBLICO

| | | | | | | | | | | |
|--|-------------|-----------|-------------|-----------|-------------|-----------|---|-----------|-------------|-----------|
| 04 Objetivo de Gestión Pública Humana | 2004 | | 2005 | | 2006 | | Recursos Millones de \$ Corrientes | | | |
| | Programado | Ejecutado | Programado | Ejecutado | Programado | Ejecutado | 2007 | | 2008 | |
| | \$1,706 | \$1,700 | \$1,351 | \$1,341 | \$1,924 | \$1,905 | Programado | Ejecutado | Programado | Ejecutado |
| 30 Programa Administración moderna y humana | \$1,090 | \$1,086 | \$1,100 | \$1,100 | \$1,435 | \$1,419 | \$994 | \$865 | \$1,439 | \$627 |

Componente de Inversión

| Cód. Proy. | Proyectos/Metas Descripción | 2004 | | 2005 | | | 2006 | | | 2007 | | | 2008 | | | TOTAL | | | |
|------------|---|----------|-----------|--------|-----------|--------|--------|-----------|----------|--------|-----------|----------|--------|-----------|----------|--------|-----------|--------|-------|
| | | Progr. | Ejecutado | Progr. | Ejecutado | | Progr. | Ejecutado | | Progr. | Ejecutado | | Progr. | Ejecutado | | Progr. | Ejecutado | | |
| | Proyectar 468 Documentos De Entrega O Normalizació De Tenencia De Inmuebles Fiscales. | 14.00 | 14.00 | 100.00 | 209.00 | 168.00 | 80.38 | 100.00 | 101.00 | 101.00 | 100.00 | 105.00 | 105.00 | 80.00 | 75.00 | 93.75 | 468.00 | 463.00 | 98.93 |
| | * Hacer 1000 Seguimientos A Las Obligaciones Contenidas En Los Documentos De Entrega Suscritos. | 695.00 | 695.00 | 100.00 | 695.00 | 759.00 | 109.21 | 1,000.00 | 1,000.00 | 100.00 | 1,000.00 | 1,000.00 | 100.00 | 1,000.00 | 45.00 | 4.50 | | | |
| | * Verificar 2000 Estados Físicos De Los Inmuebles De Propiedad Del Distrito Capital | 234.00 | 234.00 | 100.00 | 860.00 | 860.00 | 100.00 | 860.00 | 879.00 | 102.21 | 2,000.00 | 2,000.00 | 100.00 | 2,000.00 | 330.00 | 16.50 | | | |
| | * Administrar Directa O Indirectamente 1611 Inmuebles Del Distrito Capital | 1,049.00 | 1,049.00 | 100.00 | 1,119.00 | 914.00 | 81.68 | 1,300.00 | 1,541.00 | 118.54 | 1,600.00 | 1,611.00 | 100.69 | 1,611.00 | 1,611.00 | ***** | | | |
| | * Realizar 74 Seguimientos A Contratos De Arrendamientos. | 25.00 | 25.00 | 100.00 | 50.00 | 47.00 | 94.00 | 50.00 | 0.00 | 0.00 | 50.00 | 38.00 | 76.00 | 36.00 | 36.00 | ***** | | | |
| | Ofrecer 74 Inmuebles En Venta | 0.00 | | 0.00 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 54.00 | 54.00 | 100.00 | 20.00 | 0.00 | 0.00 | 74.00 | 54.00 | 72.97 |

* META QUE NO SUMA: Se debe observar su programación y ejecución en cada vigencia.

** INDICADOR QUE NO SUMA: Se debe observar su programación y ejecución en cada vigencia.

Bogotá Sin Indiferencia. Un Compromiso Social contra la Pobreza y la Exclusión 2004 - 2008

Plan de Acción - Componentes de Gestión y de Inversión.

DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE LA DEFENSORÍA DEL ESPACIO PÚBLICO

| | | | | | | | | | | |
|---|-------------|-----------|-------------|-----------|-------------|-----------|------------------------------------|-----------|-------------|-----------|
| 04 Objetivo de Gestión Pública Humana | 2004 | | 2005 | | 2006 | | Recursos Millones de \$ Corrientes | | | |
| | Programado | Ejecutado | Programado | Ejecutado | Programado | Ejecutado | 2007 | | 2008 | |
| | \$1,706 | \$1,700 | \$1,351 | \$1,341 | \$1,924 | \$1,905 | Programado | Ejecutado | Programado | Ejecutado |
| 35 Programa Sistema Distrital de Información | \$616 | \$614 | \$252 | \$242 | \$489 | \$486 | \$1,066 | \$1,026 | \$646 | \$95 |

Compromiso PD: 234 Consolidar el Sistema Distrital de Información - Fortalecimiento del sistema distrital de información. Tipo: Meta Plan

Componente de Gestión

Objetivo de la Entidad: Fortalecer el sistema de información de la Defensoría del Espacio Público

| | | | | | | | | | | |
|---|--|--|-----------------------|--------------------------------|-------|------|------|------|------|------|
| Indicador del Compromiso ** 507 Porcentaje del Sistema Distrital de Información funcionando | Estado: Finalizado por cumplimiento | | ACUMULADO P.D. | AVANCE EN CADA VIGENCIA | | | | | | |
| | | | | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | | |
| | | | | Programación | 1.00 | 0.00 | 0.50 | 0.25 | 0.25 | 1.00 |
| | | | | Ejecución % Avance | 25.00 | 0.00 | 0.50 | 0.25 | 0.25 | 1.00 |

| Acciones de la Entidad por Indicador | Fecha Prog. | Descripción del Avance de Acciones |
|---|--------------------|---|
| Diseño, desarrollo e implementación de módulos con el fin de fortalecer los procesos de diagnóstico, saneamiento, administración, defensa, sostenibilidad y registro contable del patrimonio Distrital. | 31-DEC-08 | Se implemento un nuevo modulo en el sistema de información del Espacio Público (SIDEPE en la Internet), fortaleciendo así el proceso de consolidación de la información del patrimonio del Distrito Capital |

Componente de Inversión

| Cód. Proy. | Proyectos/Metas Descripción | 2004 | | 2005 | | | 2006 | | | 2007 | | | 2008 | | | TOTAL | | | |
|-------------------|--|-------------|-----------|-------------|------------|------------|-------------|------------|-----------|-------------|------------|------------|-------------|-----------|------|--------------|------------|------------|-------|
| | | Progr. | Ejecutado | Progr. | Ejecutado | | Progr. | Ejecutado | | Progr. | Ejecutado | | Progr. | Ejecutado | | Progr. | Ejecutado | | |
| 333 | Sistema de información de la propiedad inmobiliaria | \$616 | \$614 | 99.62 | \$252 | \$242 | 96.07 | \$489 | \$486 | 99.35 | \$1,066 | \$1,026 | 96.25 | \$646 | \$95 | 14.7 | \$3,068 | \$2,462 | 80.3 |
| | Escánear 843102 Folios De Documentos Entidad | 0.00 | | 0.00 | 327,843.00 | 443,102.00 | 135.16 | 200,000.00 | 80,000.00 | 40.00 | 320,000.00 | 320,000.00 | 100.00 | 0.00 | | 0.00 | 843,102.00 | 843,102.00 | 100 |
| | Implementar 12 Módulos Del Sistema De Información Del Espacio Público - Sidep- | 0.00 | | 0.00 | 2.00 | 4.00 | 200.00 | 3.00 | 3.00 | 100.00 | 3.00 | 3.00 | 100.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 12.00 | 10.00 | 83.33 |
| | Disponer 8 Trámites En Línea En La Página Web De La Entidad | 0.00 | | 0.00 | 1.00 | 1.00 | 100.00 | 2.00 | 2.00 | 100.00 | 2.00 | 2.00 | 100.00 | 3.00 | 1.00 | 33.33 | 8.00 | 6.00 | 75 |

* META QUE NO SUMA: Se debe observar su programación y ejecución en cada vigencia.

** INDICADOR QUE NO SUMA: Se debe observar su programación y ejecución en cada vigencia.

Bogotá Sin Indiferencia. Un Compromiso Social contra la Pobreza y la Exclusión 2004 - 2008

Plan de Acción - Componentes de Gestión y de Inversión.

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL CUERPO OFICIAL DE BOMBEROS

03 Eje de Reconciliación

22 Programa Bogotá menos vulnerable ante eventos críticos

Compromiso PD: 188 Atender el 100% de las solicitudes de la comunidad referentes a emergencias y crear conciencia en la comunidad del Distrito Capital, sobre la importancia de una cultura de la prevención de incidentes y emergencias. Tipo: Meta Plan

| 2004 | | 2005 | | 2006 | | Recursos Millones de \$ Corrientes | | | |
|------------|-----------|------------|-----------|------------|-----------|------------------------------------|-----------|------------|-----------|
| Programado | Ejecutado | Programado | Ejecutado | Programado | Ejecutado | 2007 | | 2008 | |
| | | | | | | Programado | Ejecutado | Programado | Ejecutado |
| \$0 | \$0 | \$0 | \$0 | \$0 | \$0 | \$19,083 | \$18,989 | \$22,213 | \$3,386 |
| \$0 | \$0 | \$0 | \$0 | \$0 | \$0 | \$19,083 | \$18,989 | \$22,213 | \$3,386 |

Componente de Gestión

Objetivo de la Entidad: Prevenir y atender con eficiencia y eficacia incendios y emergencias conexas de la Ciudad de Bogotá, a través del fortalecimiento del Cuerpo Oficial de Bomberos en infraestructura física, tecnológica y humana, dotándolo de recursos y capacitación de vanguardia que le permitan llegar a la ciudadanía con calidad y oportunidad en la prestación del servicio.

| Indicador del Compromiso | Estado: Finalizado por cumplimiento | ACUMULADO P.D. | AVANCE EN CADA VIGENCIA | | | | |
|-----------------------------------|-------------------------------------|----------------|-------------------------|------|------|--------|--------|
| | | | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 |
| ** 417 % de solicitudes atendidas | | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 | 100.00 |
| | | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 | 100.00 |

Logros

A partir de enero de 2007 hasta mayo 31 de 2008 se atendieron 31531 emergencias

| Acciones de la Entidad por Indicador | Fecha Prog. | Descripción del Avance de Acciones |
|--|-------------|---|
| Diseño de mecanismos y acciones para reducir los tiempos de respuesta | 31-DEC-08 | La Unidad Administrativa Especial Cuerpo Oficial de Bomberos logró responder a la atención de emergencias en un tiempo inferior a 8.1 minutos entre el 2007 y el 31 de mayo de 2008. |
| Capacitación especializada y permanente a los miembros de la UAECOB | 31-DEC-08 | Con el convenio realizado con Bomberos Voluntarios de Cali se logró capacitar el 80% de los Bomberos de la Unidad en diferentes temas especializados, se capacitaron a nivel internacional 35 Bomberos en temas especializados en la diferentes academias del mundo como Laredo USA, Los angeles USA, Santiago de Chile, Segovia España, Lima Peru entre otros. |
| Campañas de prevención dirigidas a la comunidad en diferentes sectores | 31-DEC-08 | Entre el 1ro. de enero de 2007 y el 31 de mayo de 2008 la Unidad capacitó a 50.425 personas en temas de prevención y atecnión de emergencias. |

Componente de Inversión

| Cód. Proy. | Proyectos/Metas Descripción | 2004 | | 2005 | | 2006 | | 2007 | | 2008 | | TOTAL | | | | | | | |
|------------|---|--------|-----------|--------|-----------|--------|-----------|--------|-----------|--------|-----------|----------|-----------|----------|---------|------|----------|----------|------|
| | | Progr. | Ejecutado | Progr. | Ejecutado | Progr. | Ejecutado | Progr. | Ejecutado | Progr. | Ejecutado | Progr. | Ejecutado | | | | | | |
| 412 | Modernización Cuerpo Oficial de Bomberos | \$0 | \$0 | 0 | \$0 | \$0 | 0 | \$0 | \$0 | 0 | \$19,083 | \$18,989 | 99.51 | \$22,213 | \$3,386 | 15.2 | \$41,297 | \$22,375 | 54.2 |
| | * Garantizar 1 Programa De Dotación A Las Estaciones De La Uae Cobb | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 1.00 | 100.00 | 1.00 | 0.06 | 6.00 | | | | | | |
| | * Adelantar 1 Proceso De Modernización De La Infraestructura De Las Estaciones De La Uae Cobb | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 1.00 | 100.00 | 1.00 | 0.02 | 2.00 | | | | | | |
| | * Garantizar 1 Programa Para Dar Funcionamiento A Las Estaciones De La Uae Cobb | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.99 | 99.00 | 1.00 | 0.38 | 38.00 | | | | | | |
| | * Adelantar 1 Programa De Capacitación Al Bombero Y A La Comunidad | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.95 | 95.00 | 1.00 | 0.16 | 16.00 | | | | | | |

* META QUE NO SUMA: Se debe observar su programación y ejecución en cada vigencia.

** INDICADOR QUE NO SUMA: Se debe observar su programación y ejecución en cada vigencia.

Bogotá Sin Indiferencia. Un Compromiso Social contra la Pobreza y la Exclusión 2004 - 2008

Plan de Acción - Componentes de Gestión y de Inversión.

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL CUERPO OFICIAL DE BOMBEROS

03 Eje de Reconciliación

22 Programa Bogotá menos vulnerable ante eventos críticos

Compromiso PD: 189 Modernización del Cuerpo Oficial de Bomberos

Tipo: Proyecto Prioritario

Componente de Gestión

Objetivo de la Entidad: Prevenir y atender con eficiencia y eficacia incendios y emergencias conexas de la Ciudad de Bogotá, a través del fortalecimiento del Cuerpo Oficial de Bomberos en infraestructura física, tecnológica y humana, dotándolo de recursos y capacitación de vanguardia que le permitan llegar a la ciudadanía con calidad y oportunidad en la prestación del servicio.

| Indicador del Compromiso | Estado: | Finalizado por cumplimiento | ACUMULADO P.D. | AVANCE EN CADA VIGENCIA | | | | |
|---|---------|-----------------------------|----------------|-------------------------|------|------|-------|-------|
| | | | | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 |
| ** 418 N° de acciones de modernización del Cuerpo de Bomberos | | | 20.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 20.00 | 20.00 |
| | | | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 20.00 | 20.00 |

Retrasos

Se presentaron retrasos en la consecución de la licencia de construcción de la estación de San Jose de Bavaria en la curaduría. Con respecto a la Estación de Kenedy se presentaron retrasos de diseño por los requerimientos del decreto 563/2007. En 2006 la Secretaria de Gobierno adquirió el lote para la construcción de la estación de Bellavista, en 2007 la Unidad contrató los estudios y diseños para la construcción de dicha estación, actualmente el contrato se encuentra suspendido hasta que se resuelva el tema de cabida y linderos del terreno.

Solución y propuesta de mejoramiento

Se encuentra en trámite de licencia para la Estación de San Jose de Bavaria en curaduría. Se aprobó el diseño arquitectónico para la construcción de la estación de Kennedy. Se encuentra en notaria la solicitud aclaración de cabida y linderos estación de Bellavista.

Logros

Se contrataron los estudios y diseños para 3 estaciones de bomberos, el comando y la sala de crisis. Se contratò la construcción de la estación de San Jose de Bavaria. Se elaboró el análisis y diseño del sistema de información de la Unidad y se encuentra en curso la adjudicación para la implmentación y puesta en marcha de éste. Se diseño e implementó el sitio web www.bomberobogota.gov.co se inauguró la casa interactiva, el robot hidrante COBBITO y la adaptación de un vehículo para adelantar campañas de sensibilización infantil. 35 Bomberos fueron capacitados en temas especializados en diferentes países. Se dotaron las estaciones con elementos para el bienestar del bombero, equipos de rescate vertical, equipos de adminsitración y soporte para las emergencias. De igual manera se dotaron las estaciones con equipos y maquinaria con tecnología de punta.

Beneficios

Reducir la vulnerabilidad del sistema distrital de emergencias mediante brigadas forestales y equipos tecnológicos de atención.

| Acciones de la Entidad por Indicador | Fecha Prog. | Descripción del Avance de Acciones |
|---|-------------|---|
| Dotar las estaciones de bomberos con equipos de aire autocontenido SCBA y sistema compresor | 31-DEC-08 | Se adquirió equipo de respiración autónoma de circuito cerrado. |
| Dotar las estaciones con trajes de linea de fuego contra incendios forestales y estructurales | 30-OCT-08 | e encuentra en página web los prepliegos para la adquisición de los trajes de linea de fuego. |
| Dotar las estaciones con elementos contra incendios estructurales | 30-OCT-08 | Se están adelantando los prepliegos para publicaciones de contratación en página web. |
| Dotar con equipos especializados al grupo operación especial de rescate | 31-DEC-08 | Se están adelantando los prepliegos para publicaciones de contratación en página web. |
| Adquirir máquinas extintoras con capacidad de 1000 galones | 31-DEC-08 | Se están adelantando los prepliegos para publicaciones de contratación en página web. |
| Dotar con un vehículo de respuesta al grupo de operación especial materiales peligrosos | 31-DEC-08 | Se están adelantando los prepliegos para publicaciones de contratación en página web. |
| Dotar con equipos especializados al grupo de operación especial de búsqueda y rescate BREC | 30-OCT-08 | Se están adelantando los prepliegos para publicaciones de contratación en página web. |
| Dotar con equipos especializados al grupo de operación especial de salvamento acuático | 31-OCT-08 | Se están adelantando los prepliegos para publicaciones de contratación en página web. |
| Dotar de cámaras térmicas y centro de comando a los cuatro distritos | 30-AUG-08 | Se suscribió el contrato para la dotación de 5 cámaras térmicas y 1 centro de comando y grabado y 2 trasmisores inalámbricos. |

* META QUE NO SUMA: Se debe observar su programación y ejecución en cada vigencia.

** INDICADOR QUE NO SUMA: Se debe observar su programación y ejecución en cada vigencia.

Version Plan de Accion: Ultima Version Oficial Fecha de corte: 31-05-2008

Bogotá Sin Indiferencia. Un Compromiso Social contra la Pobreza y la Exclusión 2004 - 2008

Plan de Acción - Componentes de Gestión y de Inversión.

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL CUERPO OFICIAL DE BOMBEROS

03 Eje de Reconciliación

22 Programa Bogotá menos vulnerable ante eventos críticos

| 2004 | | 2005 | | 2006 | | Recursos Millones de \$ Corrientes | | | |
|------------|-----------|------------|-----------|------------|-----------|------------------------------------|-----------|------------|-----------|
| Programado | Ejecutado | Programado | Ejecutado | Programado | Ejecutado | 2007 | | 2008 | |
| | | | | | | Programado | Ejecutado | Programado | Ejecutado |
| \$0 | \$0 | \$0 | \$0 | \$0 | \$0 | \$19,083 | \$18,989 | \$22,213 | \$3,386 |
| \$0 | \$0 | \$0 | \$0 | \$0 | \$0 | \$19,083 | \$18,989 | \$22,213 | \$3,386 |

| Acciones de la Entidad por Indicador | Fecha Prog. | Descripción del Avance de Acciones |
|---|-------------|---|
| Contratar la Construcción de la estación de Kennedy | 30-SEP-08 | Se encuentra en elaboración de prepliegos para subir a página web. |
| Contratar la interventoría a la construcción de la estación de Kennedy | 30-SEP-08 | Se encuentra en elaboración de prepliegos para subir a página web. |
| Realizar las acciones necesarios para la recuperación urbanística y para reducir el impacto ambiental | 31-DEC-08 | Se están adelantando las acciones para contratar la elaboración de carcamos para arrastre de lodos en las estaciones de Bomberos y para adelantar los cambios a sistemas ahorradores de servicios públicos de agua y energía eléctrica. |
| Desarrollar e implementar el sistema de información misional de la UAECOB | 31-DEC-08 | Se encuentra en proceso de adjudicación la licitación para la implementación y puesta en marcha del sistema de información misional de la Unidad. |
| Fortalecer la gestión administrativa, técnica y operativa de la UAECOB mediante la prestación de servicios técnicos, profesionales y de consultoría | 31-DEC-08 | Se realizaron 50 contratos de prestación de servicios como soporte a la gestión y continuar con el desarrollo de los procesos misionales, operativos y de apoyo de la Unidad. |
| Garantizar el suministro de combustible para los vehículos, máquinas y equipo menor de la UAECOB | 31-DEC-08 | Se suscribió nuevo contrato por Suministro de combustible (ACPM y Gasolina Corriente) para el parque automotor, maquinas y equipo menor de la Unidad. |
| Garantizar el mantenimiento de vehículos y máquinas de la UAECOB | 31-DEC-08 | Se adicionó el contrato de mantenimiento No 99/07 suscrito con REIMPODIESEL LTDA para el Mantenimiento preventivo y correctivo del parque automotor de la Unidad garantizando así continuar con esta actividad. |
| Garantizar el mantenimiento de equipo menor, extintores y equipo de comunicación de la UAECOB | 31-DEC-08 | Se encuentra vigente el contrato de mantenimiento preventivo y correctivo de los equipos menores de la Unidad garantizando el mantenimiento permanente. |
| Realizar el alquiler de vehículos del sistema comando para fortalecer la prestación de los servicios de emergencia | 31-DEC-08 | El resultado del estudio de conveniente resulto inconveniente no se hará. |

Componente de Inversión

| Cód. Proy. | Proyectos/Metas Descripción | 2004 | | 2005 | | 2006 | | 2007 | | 2008 | | TOTAL | | | | | | | |
|------------|---|--------|-----------|--------|-----------|--------|-----------|--------|-----------|--------|-----------|----------|-----------|----------|---------|------|----------|----------|------|
| | | Progr. | Ejecutado | Progr. | Ejecutado | Progr. | Ejecutado | Progr. | Ejecutado | Progr. | Ejecutado | Progr. | Ejecutado | | | | | | |
| 412 | Modernización Cuerpo Oficial de Bomberos | \$0 | \$0 | 0 | \$0 | \$0 | 0 | \$0 | \$0 | 0 | \$19,083 | \$18,989 | 99.51 | \$22,213 | \$3,386 | 15.2 | \$41,297 | \$22,375 | 54.2 |
| | * Garantizar 1 Programa De Dotación A Las Estaciones De La Uae Cobb | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 1.00 | 100.00 | 1.00 | 0.06 | 6.00 | | | | |
| | * Adelantar 1 Proceso De Modernización De La Infraestructura De Las Estaciones De La Uae Cobb | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 1.00 | 100.00 | 1.00 | 0.02 | 2.00 | | | | |
| | * Garantizar 1 Programa Para Dar Funcionamiento A Las Estaciones De La Uae Cobb | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.99 | 99.00 | 1.00 | 0.38 | 38.00 | | | | |
| | * Adelantar 1 Programa De Capacitación Al Bombero Y A La Comunidad | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.95 | 95.00 | 1.00 | 0.16 | 16.00 | | | | |

* META QUE NO SUMA: Se debe observar su programación y ejecución en cada vigencia.

** INDICADOR QUE NO SUMA: Se debe observar su programación y ejecución en cada vigencia.

Bogotá Sin Indiferencia. Un Compromiso Social contra la Pobreza y la Exclusión 2004 - 2008

Plan de Acción - Componentes de Gestión y de Inversión.

FONDO DE EDUCACIÓN Y SEGURIDAD VIAL - FONDATT EN LIQUIDACIÓN

| | | | | | | | | | | |
|--|-------------|-----------|-------------|-----------|-------------|-----------|------------------------------------|-----------|-------------|-----------|
| 04 Objetivo de Gestión Pública Humana | 2004 | | 2005 | | 2006 | | Recursos Millones de \$ Corrientes | | | |
| | Programado | Ejecutado | Programado | Ejecutado | Programado | Ejecutado | 2007 | | 2008 | |
| | \$0 | \$0 | \$0 | \$0 | \$0 | \$0 | Programado | Ejecutado | Programado | Ejecutado |
| | \$0 | \$0 | \$0 | \$0 | \$0 | \$0 | \$0 | \$0 | \$5,700 | \$542 |
| 30 Programa Administración moderna y humana | \$0 | \$0 | \$0 | \$0 | \$0 | \$0 | \$0 | \$0 | \$5,700 | \$542 |

Compromiso PD: 214 Modernización y adecuación de la administración distrital -Adecuar la estructura de la Administración para responder a las necesidades y a los retos de la ciudad. Tipo: Meta Plan

Componente de Gestión

Objetivo de la Entidad: La evaluación del esquema organizacional que estaba operando al momento de la declaratoria de liquidación, con el fin de efectuar los ajustes que permitan adecuarlo a la nueva situación jurídica de la entidad. La estructuración del esquema contractual sobre el cual se van a construir las relaciones negociables indispensables para cumplir cada una de las tareas de la liquidación. El análisis de las diferentes partidas que integran los estados financieros de la entidad a fin de determinar su consistencia de cara a servir de soporte a las decisiones económicas y jurídicas que se tomen en la liquidación.

| | | | | | | | |
|--|--------------|-----------------------|--------------------------------|------|------|------|-------------------|
| Indicador del Compromiso 693 Cartera recuperada por multas de tránsito y transporte (en millones de pesos) | | ACUMULADO P.D. | AVANCE EN CADA VIGENCIA | | | | |
| | | | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 |
| | Programación | 12,000,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12,000,000,000.00 |
| | Ejecución | 6,442,300,870.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6,442,300,870.00 |
| | % Avance | 53.69 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 53.69 |

Logros

Este valor corresponde a la implementación de la estrategia de cobro coactivo implementada por el FONDATT en Liquidación durante el primer semestre de 2008.

| | | |
|--|--------------------|--|
| Acciones de la Entidad por Indicador | Fecha Prog. | Descripción del Avance de Acciones |
| Se realizará cobro persuasivo, cobro coactivo, acuerdos de pago y mandamientos de pago | 31-DEC-08 | Implementación de la estrategia de cobro coactivo. |

Componente de Inversión

| Proyectos/Metas | | 2004 | | 2005 | | 2006 | | 2007 | | 2008 | | TOTAL | | | | |
|-----------------|--|--------|-----------|--------|-----------|--------|-----------|--------|-----------|--------|-----------|--------|-----------|---------|-------|-----|
| Cód. Proy. | Descripción | Progr. | Ejecutado | Progr. | Ejecutado | Progr. | Ejecutado | Progr. | Ejecutado | Progr. | Ejecutado | Progr. | Ejecutado | | | |
| 466 | Gestión institucional para la liquidación del FONDATT | \$0 | \$0 | 0 | \$0 | \$0 | 0 | \$0 | \$0 | 0 | \$5,700 | \$542 | 9.5 | \$5,700 | \$542 | 9.5 |
| | Obtener 100 Por Ciento Del Levantamiento Fisico De Los Bienes De Propiedad De La Entidad | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 | 70.00 | 70.00 | 100.00 | 70.00 | 70 |
| | Liquidar 100 Por Ciento Los Bienes De Propiedad Del Fondatt En Liquidacion | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 | 5.00 | 5.00 | 100.00 | 5.00 | 5 |
| | Implementar 100 Por Ciento La Organizacion Del Fondo Documental | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 | 5.00 | 5.00 | 100.00 | 5.00 | 5 |
| | Normalizar 100 Por Ciento La Gestion Archivistica | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 | 10.00 | 10.00 | 100.00 | 10.00 | 10 |
| | Recuperar 100 Por Ciento De La Cartera Del Fondatt En Liquidacion | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 | 20.00 | 20.00 | 100.00 | 20.00 | 20 |

* META QUE NO SUMA: Se debe observar su programación y ejecución en cada vigencia.

** INDICADOR QUE NO SUMA: Se debe observar su programación y ejecución en cada vigencia.

Bogotá Sin Indiferencia. Un Compromiso Social contra la Pobreza y la Exclusión 2004 - 2008

Plan de Acción - Componentes de Gestión y de Inversión.

FONDO DE EDUCACIÓN Y SEGURIDAD VIAL - FONDATT EN LIQUIDACIÓN

| | | | | | | | | | | |
|--|-------------|-----------|-------------|-----------|-------------|-----------|------------------------------------|-----------|-------------|-----------|
| 04 Objetivo de Gestión Pública Humana | 2004 | | 2005 | | 2006 | | Recursos Millones de \$ Corrientes | | | |
| | Programado | Ejecutado | Programado | Ejecutado | Programado | Ejecutado | 2007 | | 2008 | |
| | \$0 | \$0 | \$0 | \$0 | \$0 | \$0 | Programado | Ejecutado | Programado | Ejecutado |
| | \$0 | \$0 | \$0 | \$0 | \$0 | \$0 | \$0 | \$0 | \$5,700 | \$542 |

30 Programa Administración moderna y humana

Compromiso PD: 216 Modernización y adecuación de la administración distrital -Fortalecer la capacidad operativa de las entidades y organismos Distritales. Tipo: Meta Plan

Componente de Gestión

Objetivo de la Entidad: Resolver de fondo las actuaciones administrativas sancionatorias que estaban en trámite ante la STT hasta el 31 de diciembre de 2006. Adelantar el cobro coactivo de las obligaciones derivadas de las sanciones resultantes de las actuaciones administrativas sancionatorias a que alude el literal precedente

| | | | | | | | |
|--|-----------------------|-----------------------|--------------------------------|------|------|------|----------|
| Indicador del Compromiso ** 694 Metros lineales de archivos del Fondatt en Liquidación Traslados a su punto de destino | | ACUMULADO P.D. | AVANCE EN CADA VIGENCIA | | | | |
| | | | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 |
| | Programación | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,000.00 |
| | Ejecución % Avance | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

| | | |
|--|--------------------|--|
| Acciones de la Entidad por Indicador | Fecha Prog. | Descripción del Avance de Acciones |
| Se elaboraran los estudios previo para establecer las condiciones de los pliegos | 31-DEC-08 | Se elaboraron los estudios previos con los cuales se establecieron las condiciones de los pliegos, con el fin de continuar con el proceso de contratación. |

Componente de Inversión

| Cód. Proy. | Proyectos/Metas Descripción | 2004 | | 2005 | | 2006 | | 2007 | | 2008 | | TOTAL | | | | |
|------------|--|--------|-----------|--------|-----------|--------|-----------|--------|-----------|--------|-----------|--------|-----------|---------|-------|-----|
| | | Progr. | Ejecutado | Progr. | Ejecutado | Progr. | Ejecutado | Progr. | Ejecutado | Progr. | Ejecutado | Progr. | Ejecutado | | | |
| 466 | Gestión institucional para la liquidación del FONDATT | \$0 | \$0 | 0 | \$0 | \$0 | 0 | \$0 | \$0 | 0 | \$5,700 | \$542 | 9.5 | \$5,700 | \$542 | 9.5 |
| | Obtener 100 Por Ciento Del Levantamiento Fisico De Los Bienes De Propiedad De La Entidad | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 | 70.00 | 70.00 | 100.00 | 70.00 | 70 |
| | Liquidar 100 Por Ciento Los Bienes De Propiedad Del Fondatt En Liquidacion | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 | 5.00 | 5.00 | 100.00 | 5.00 | 5 |
| | Implementar 100 Por Ciento La Organizacion Del Fondo Documental | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 | 5.00 | 5.00 | 100.00 | 5.00 | 5 |
| | Normalizar 100 Por Ciento La Gestion Archivística | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 | 10.00 | 10.00 | 100.00 | 10.00 | 10 |
| | Recuperar 100 Por Ciento De La Cartera Del Fondatt En Liquidacion | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 | 20.00 | 20.00 | 100.00 | 20.00 | 20 |

* META QUE NO SUMA: Se debe observar su programación y ejecución en cada vigencia.

** INDICADOR QUE NO SUMA: Se debe observar su programación y ejecución en cada vigencia.

Bogotá Sin Indiferencia. Un Compromiso Social contra la Pobreza y la Exclusión 2004 - 2008

Plan de Acción - Componentes de Gestión y de Inversión.

INSTITUTO PARA LA ECONOMÍA SOCIAL

01 Eje Social

07 Programa Capacidades y oportunidades para la generación de ingresos y empleo

Compromiso PD: 55 Formar 160.000 hombres y mujeres en condiciones de pobreza o vulnerabilidad en educación básica, competencias para el trabajo, asociatividad y ciudadanía. Tipo: Meta Plan

Componente de Gestión

Objetivo de la Entidad: Contribuir con la formación y vinculación de hombres y mujeres en condiciones de pobreza a programas de educación básica, orientados a la generación de ingresos y el trabajo asociativo.

| Indicador del Compromiso | | ACUMULADO P.D. | AVANCE EN CADA VIGENCIA | | | | |
|-----------------------------|--------------|----------------|-------------------------|------|------|----------|----------|
| | | | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 |
| 146 No de personas formadas | Programación | 4,585.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,585.00 | 1,000.00 |
| | Ejecución | 3,685.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,776.00 | 909.00 |
| | % Avance | 80.37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 77.43 | 90.90 |
| | | | | | | | |

Retrasos

El retraso fue influido por el cumplimiento de la circular No. 001 expedida por el Alcalde Mayor, sobre la no celebración de convenios interadministrativos durante el primer trimestre de transición administrativa central durante el 2008, afectó el flujo de demanda de capacitación desde las localidades y proyectos del IPES. Los procesos de contratación de Misión Bogotá y la Secretaría de Movilidad se vieron afectados debido a nuevas condiciones legales en el 2008 relacionadas con la contratación de beneficiarios, afectó la programación de procesos de capacitación para estos proyectos.

Solución y propuesta de mejoramiento

"Tomando de referencia las experiencias aprendidas, en la formulación de metas del nuevo plan, además de los costos percapita y el flujo de demanda externo, se tuvo en cuenta los planes de acción de los programas o proyectos de la Entidad, debido a que la capacitación es un componente intermedio en las rutas de inclusión diseñadas para la atención de la población sujeto de atención del IPES. Esta acción se retoma a través del proyecto ""Formación y capacitación para el empleo de población informal y vulnerable""."

Logros

"El cumplimiento del compromiso con este indicador fue del 80,37% durante los años 2007 y primer semestre del 2008 del Plan de desarrollo, Bogotá sin indiferencia, representado en 3.685 personas formadas, sobre un total de 4.585 programadas.

Las acciones de formación para el trabajo se desarrollaron en asocio con el SENA y Fundaciones con las cuales el IPES suscribió contratos y convenios de cooperación técnica e interinstitucional; además, de los programas curriculares desarrollados en el sistema de POLITECNICOS, dirigidos todos ellos a generar y/o fortalecer competencias laborales específicas, tales como cursos de Archivística, Confección e Informática. También, se incluyen los guías ciudadanos que terminaron el proceso de formación recibido durante un año en competencias ciudadanas y productivas."

Beneficios

"Esta acción de formación se orienta a jóvenes a partir de los 18 años y adultos que se encuentran en las siguientes circunstancias: requieren formación en un oficio para iniciar su vida productiva, conocen un oficio pero no tienen certificación de su idoneidad, han desertado del sistema educativo y se encuentran desempleados y necesitan vincularse al empleo y/o generar ingresos o cuentan con unidades de negocio en desarrollo, para lo cual requieren formación en administración y gestión.

El mayor beneficio obtenido por los trabajadores informales que terminaron sus diferentes cursos de capacitación, es el de fortalecer su capacidad productiva e incrementar las posibilidades para incorporarse a las actividades formales del sector económico. La ciudad se beneficia gracias a la cualificación la fuerza de trabajo lo que genera mayores niveles de ingreso para la misma y en consecuencia, mejora la calidad de vida y de demanda de los ciudadanos. "

| Acciones de la Entidad por Indicador | Fecha Prog. | Descripción del Avance de Acciones |
|--|-------------|--|
| Capacitar en competencias laborales mediante el proyecto de Misión Bogotá | 30-JUN-08 | Se impartió capacitación a personas provenientes del sector informal y población vulnerable, que han sido vinculados como Guías ciudadanos que se encuentran contratados en el proyecto de Misión Bogotá con recursos del convenio de Acción Social. |
| Implementar la capacitación en emprendedores en competencias productivas y | 30-JUN-08 | Se realizaron los cursos comprometidos mediante convenio con el SENA y en el proyecto institucional de Politecnicos Comunitarios, además, se adelantó capacitación por |

* META QUE NO SUMA: Se debe observar su programación y ejecución en cada vigencia.

** INDICADOR QUE NO SUMA: Se debe observar su programación y ejecución en cada vigencia.

Version Plan de Accion: Ultima Version Oficial Fecha de corte: 31-05-2008

Bogotá Sin Indiferencia. Un Compromiso Social contra la Pobreza y la Exclusión 2004 - 2008

Plan de Acción - Componentes de Gestión y de Inversión.

INSTITUTO PARA LA ECONOMÍA SOCIAL

| 01 Eje Social | 2004 | | 2005 | | 2006 | | Recursos Millones de \$ Corrientes | | | |
|--|------------|-----------|------------|-----------|------------|-----------|------------------------------------|-----------|------------|-----------|
| | Programado | Ejecutado | Programado | Ejecutado | Programado | Ejecutado | 2007 | | 2008 | |
| | | | | | | | Programado | Ejecutado | Programado | Ejecutado |
| | \$0 | \$0 | \$0 | \$0 | \$0 | \$0 | \$2,500 | \$2,488 | \$5,323 | \$2,154 |
| 07 Programa Capacidades y oportunidades para la generación de ingresos y empleo | \$0 | \$0 | \$0 | \$0 | \$0 | \$0 | \$2,500 | \$2,488 | \$5,323 | \$2,154 |

| Acciones de la Entidad por Indicador | Fecha Prog. | Descripción del Avance de Acciones |
|---|-------------|---|
| empresariales | | intermedio de la ETB en informática básica y se apoyaron iniciativas productivas en componentes de gestión administrativa y técnica en convenios con CORPOMIXTA y CENACEL. |
| Desarrollar competencias ciudadanas y productivas en los guías ciudadanos, que les permita su inclusión social y su inserción laboral | 30-JUN-08 | Mediante convenio con la Secretaría de Educación Distrital, se alfabetizó en competencias básicas de lecto-escritura a los vendedores informales que así lo solicitaron, especialmente a los adultos mayores. |

Componente de Inversión

| Cód. Proy. | Proyectos/Metas Descripción | 2004 | | 2005 | | 2006 | | 2007 | | 2008 | | TOTAL | | | | | | | |
|------------|---|--------|-----------|--------|-----------|--------|-----------|--------|-----------|--------|-----------|----------|-----------|----------|----------|-------|----------|----------|-------|
| | | Progr. | Ejecutado | Progr. | Ejecutado | Progr. | Ejecutado | Progr. | Ejecutado | Progr. | Ejecutado | Progr. | Ejecutado | | | | | | |
| 413 | Politécnicos comunitarios y acciones empresariales solidarias | \$0 | \$0 | 0 | \$0 | \$0 | 0 | \$0 | \$0 | 0 | \$2,500 | \$2,488 | 99.52 | \$5,323 | \$2,154 | 40.5 | \$7,823 | \$4,642 | 59.3 |
| | Formar 5100 Ciudadanos. Para El Trabajo Y La Generación De Ingresos. | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | 3,585.00 | 2,776.00 | 77.43 | 1,000.00 | 909.00 | 90.90 | 3,776.00 | 3,685.00 | 97.59 |
| 414 | Misión Bogotá: formando para el futuro | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Vincular 8000 Guías Ciudadanos Provenientes De Población Excluida, Estratos 0, 1, 2 Y 3 | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | 5,000.00 | 6,940.00 | 138.80 | 1,060.00 | 1,076.00 | ***** | 8,000.00 | 8,016.00 | 100.2 |

* META QUE NO SUMA: Se debe observar su programación y ejecución en cada vigencia.

** INDICADOR QUE NO SUMA: Se debe observar su programación y ejecución en cada vigencia.

Bogotá Sin Indiferencia. Un Compromiso Social contra la Pobreza y la Exclusión 2004 - 2008

Plan de Acción - Componentes de Gestión y de Inversión.

INSTITUTO PARA LA ECONOMÍA SOCIAL

01 Eje Social

07 Programa Capacidades y oportunidades para la generación de ingresos y empleo

Compromiso PD: 56 Vincular a 23.000 hombres y mujeres en situación de pobreza y vulnerabilidad a oportunidades para la generación de ingresos. Tipo: Meta Plan

Componente de Gestión

Objetivo de la Entidad: Contribuir con la formación y vinculación de hombres y mujeres en condiciones de pobreza a programas de educación básica, orientados a la generación de ingresos y el trabajo asociativo.

| Indicador del Compromiso | | ACUMULADO P.D. | AVANCE EN CADA VIGENCIA | | | | | |
|--------------------------|---|----------------|-------------------------|------|------|----------|----------|--|
| | | | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | |
| 147 | No de hombres y mujeres pobres vinculadas a oportunidades para la generación de ingresos. | | | | | | | |
| | | 6,900.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,000.00 | 1,900.00 | |
| | | 8,016.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6,940.00 | 1,076.00 | |
| | | 116.17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 138.80 | 56.63 | |

Retrasos

Logros

"Respecto al cuatrenio, se dió un cumplimiento del 116,17% representados en personas vinculadas mediante el proyecto Misión Bogotá o en convenio a la Secretaría de Movilidad, como también se relacionan aquí las personas remitidas a las empresas privadas para optar a vinculaciones laborales; el total fue de 8016 sobre las 6.900 programadas.

El total de beneficiados son personas provenientes en su totalidad del sector informal de la economía de la ciudad. De ellos, se vincularon como guías ciudadanos a personas en alto grado de vulnerabilidad en el mercado laboral y se desarrolló para ellos, un conjunto de acciones orientadas a mejorar sus condiciones de empleabilidad, autoempleo y/o emprendimiento.

Mediante la acción de intermediación laboral, se remitieron trabajadores informales, exguías ciudadanos y vendedores informales o de otros grupos en condición de vulnerabilidad para opear a ofertas laborales en diferentes empresas del sector privado o entidades públicas. En seguimiento específico se pudo establecer que han contratado 274 personas del total de remitidas, en diferentes empresas privadas que respondieron al proceso planteado, siendo las más importantes: CARREFOUR, FULLER, SOCIASEO, IMPULSANDO S.A. en labores de: auxiliares de caja, de seguridad, de bazar, de bodega, operarios y asesores comerciales; Constructora Charris Vargas en el cargo de servicios generales y paleteros, Mampower para el cargo de agentes de call center, Coopfuturo 3000 en el cargo de auxiliar contable y operario de aseo, periódico el Guarda en el cargo de asesoras comerciales y ISP Temporal para el cargo de auxiliares de construcción y Café OMA en el cargo de servicio al cliente; además, en otras empresas tales como fruterías Patty, destilería Nacional, Sistecology y almacén los 3 elefantes.

"

Beneficios

"Se busca que las personas registradas en los niveles 1, 2 y 3 del SISBEN y que son contratadas como Guías Ciudadanos, reconozcan sus derechos y deberes, se apropien de la ciudad, desarrollen habilidades comunicativas, a la vez que faciliten a la ciudadanía el ejercicio de sus derechos y deberes, en un intercambio comunicativo que privilegia los vínculos solidarios y el respeto por el otro y su entorno. Teniendo en cuenta que éste reestablecimiento de derechos paralelamente atiende la generación de ingresos, la Administración Distrital ha puesto el énfasis del proyecto en el sector económico, y ahora busca fortalecer sus acciones incidentes en el aspecto social.

De otra parte, con la intermediación laboral se pretende facilitar la gestión y búsqueda de oportunidades a los trabajadores informales para la consecución de sus ingresos en el sector formal de la economía ya sea en las empresas privadas o entidades públicas, con lo cual se pretende dar continuidad al proceso de reincorporación prolongada en la formalidad económica. "

| Acciones de la Entidad por Indicador | Fecha Prog. | Descripción del Avance de Acciones |
|--|-------------|---|
| Vincular como guías ciudadanos, personas en situación de vulnerabilidad, garantizando el cumplimiento del Plan Distrital de Acciones Afirmativas | 30-JUN-08 | La vinculación de guías ciudadanos se avanzó de acuerdo a lo previsto en el proyecto Misión Bogotá. |
| Implementar el programa de formación para fortalecer competencias ciudadanas y | 30-JUN-08 | |

* META QUE NO SUMA: Se debe observar su programación y ejecución en cada vigencia.

** INDICADOR QUE NO SUMA: Se debe observar su programación y ejecución en cada vigencia.

Version Plan de Accion: Ultima Version Oficial Fecha de corte: 31-05-2008

Bogotá Sin Indiferencia. Un Compromiso Social contra la Pobreza y la Exclusión 2004 - 2008

Plan de Acción - Componentes de Gestión y de Inversión.

INSTITUTO PARA LA ECONOMÍA SOCIAL

| 01 Eje Social | 2004 | | 2005 | | 2006 | | Recursos Millones de \$ Corrientes | | | |
|--|------------|-----------|------------|-----------|------------|-----------|------------------------------------|-----------|------------|-----------|
| | Programado | Ejecutado | Programado | Ejecutado | Programado | Ejecutado | 2007 | | 2008 | |
| | | | | | | | Programado | Ejecutado | Programado | Ejecutado |
| | \$0 | \$0 | \$0 | \$0 | \$0 | \$0 | \$2,500 | \$2,488 | \$5,323 | \$2,154 |
| 07 Programa Capacidades y oportunidades para la generación de ingresos y empleo | \$0 | \$0 | \$0 | \$0 | \$0 | \$0 | \$2,500 | \$2,488 | \$5,323 | \$2,154 |

| Acciones de la Entidad por Indicador | Fecha Prog. | Descripción del Avance de Acciones |
|--|-------------|---|
| productivas en las y los guías ciudadanos | | Se programaron acciones orientadas a mejorar sus condiciones de empleabilidad, autoempleo y/o emprendimiento, que buscan modificar las condiciones de vida e introducir cambios en los comportamientos de esta población en condiciones de vulnerabilidad. |
| Acciones de intermediación laboral para las personas provenientes de sector informal | 30-JUN-08 | "**Revisión del proceso de Intermediación Laboral y aplicación de estrategias de mejoramiento. *Remisión de personas a oportunidades de empleo en la empresa privada *Búsqueda activa de empresas privadas y registro de las mismas en una base de datos que permite reprotar los datos básicos, cargo vacante y resultados del contacto y la gestión por empresa. " |

Componente de Inversión

| Cód. Proy. | Proyectos/Metas Descripción | 2004 | | 2005 | | 2006 | | 2007 | | 2008 | | TOTAL | | | | |
|------------|---|--------|-----------|--------|-----------|--------|-----------|----------|-----------|--------|-----------|----------|-----------|----------|----------|-------|
| | | Progr. | Ejecutado | Progr. | Ejecutado | Progr. | Ejecutado | Progr. | Ejecutado | Progr. | Ejecutado | Progr. | Ejecutado | | | |
| 414 | Misión Bogotá: formando para el futuro | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Vincular 8000 Guías Ciudadanos Provenientes De Población Excluida, Estratos 0, 1, 2 Y 3 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,000.00 | 6,940.00 | 138.80 | 1,060.00 | 1,076.00 | ***** | 8,000.00 | 8,016.00 | 100.2 |

* META QUE NO SUMA: Se debe observar su programación y ejecución en cada vigencia.

** INDICADOR QUE NO SUMA: Se debe observar su programación y ejecución en cada vigencia.

Bogotá Sin Indiferencia. Un Compromiso Social contra la Pobreza y la Exclusión 2004 - 2008

Plan de Acción - Componentes de Gestión y de Inversión.

INSTITUTO PARA LA ECONOMÍA SOCIAL

02 Eje Urbano Regional

14 Programa Región integrada para el desarrollo

Compromiso PD: 133 Optimizar los procesos de abastecimiento y producción agrícola en la canasta nutricional

Tipo: Meta Plan

Componente de Gestión

Objetivo de la Entidad: Contribuir a la ejecución de la política de seguridad alimentaria en el componente de abastecimiento

| Indicador del Compromiso | | ACUMULADO P.D. | AVANCE EN CADA VIGENCIA | | | | | |
|---|--------------|----------------|-------------------------|------|------|-------|------|--|
| | | | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | |
| 687 Modelo diseñado para la administración de plazas de mercado | | | | | | | | |
| | Programación | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | |
| | Ejecución | 0.45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.45 | 0.00 | |
| | % Avance | 45.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 45.00 | 0.00 | |

Retrasos

El atraso en la consolidación del modelo de administración de plazas Distritales de Mercado, se presentó tras comprobar que en ellas falta: saneamiento, gobernabilidad y legalidad contractual con los comerciantes o vivanderos, factores que se daban por descontados en el acopio de insumos para la definición de dicho modelo.

Solución y propuesta de mejoramiento

La solución se da en la medida que las Alcaldías Locales liquiden los contratos de concesión y administración de las plazas. De otro lado, que la Procudaduría determine o resuelva sobre las deudas por concepto de servicios públicos y finalmente, que los comerciantes o usuarios del espacio de las plazas firmen los contratos con el IPES.

Logros

"Se retomó la consecución de insumos para continuar con el porcentaje faltante en la consolidación del modelo, que se entregará al nuevo grupo asesor encargado de concluirlo."
"

Beneficios

El beneficio se da en crear un sistema distrital de plazas de mercado que optimice la labor de 3.600 usuarios directos (unidades de negocio familiares) los cuales generan 8000 empleos indirectos que benefician aproximadamente a 44.000 personas de las 18 plazas de mercado, tomando un promedio de 4,4 personas por unidad familiar. Un gran impacto para los consumidores que demandan productos en las plazas de mercado, es la mejora en la calidad y el precio de los alimentos.

| Acciones de la Entidad por Indicador | Fecha Prog. | Descripción del Avance de Acciones |
|--|-------------|---|
| Diseñar el modelo de administración de plazas | 30-JUN-08 | Se avanzó en el acopio de insumos adicionales para el nuevo modelo, de acuerdo al estado de las plazas recibidas en administración. |
| Implementar el modelo como piloto, en una plaza de mercado | 30-JUN-08 | El avance en la realización de esta acción se dará una vez se cuente con el diseño para su implementación |
| Realizar ajustes al modelo con los resultados de la implementación | 30-JUN-08 | Los ajustes se consolidarán después de su prueba para la implementación definitiva |
| Administración y supervisión continua de las plazas distritales de mercado | 30-JUN-08 | La supervisión en la operación de las plazas se realiza continuamente por el equipo gestor del proyecto |

* META QUE NO SUMA: Se debe observar su programación y ejecución en cada vigencia.

** INDICADOR QUE NO SUMA: Se debe observar su programación y ejecución en cada vigencia.

Bogotá Sin Indiferencia. Un Compromiso Social contra la Pobreza y la Exclusión 2004 - 2008

Plan de Acción - Componentes de Gestión y de Inversión.

INSTITUTO PARA LA ECONOMÍA SOCIAL

| | | | | | | | | | | |
|--|-------------|-----------|-------------|-----------|-------------|-----------|------------------------------------|-----------|-------------|-----------|
| 02 Eje Urbano Regional | 2004 | | 2005 | | 2006 | | Recursos Millones de \$ Corrientes | | | |
| | Programado | Ejecutado | Programado | Ejecutado | Programado | Ejecutado | 2007 | | 2008 | |
| | \$0 | \$0 | \$0 | \$0 | \$0 | \$0 | Programado | Ejecutado | Programado | Ejecutado |
| 14 Programa Región integrada para el desarrollo | \$0 | \$0 | \$0 | \$0 | \$0 | \$0 | \$3,764 | \$3,445 | \$4,572 | \$3,360 |

| | | | | | | | |
|---------------------------------|---------------------------|-----------------------|--------------------------------|------|------|------|-------|
| Indicador del Compromiso | Estado: Finalizado | | AVANCE EN CADA VIGENCIA | | | | |
| 688 No. de plazas construidas | | ACUMULADO P.D. | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 |
| | | Programación | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.00 |
| | | Ejecución | 0.45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.45 |
| | | % Avance | 22.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 22.50 |

| | | |
|---|--------------------|---|
| Acciones de la Entidad por Indicador | Fecha Prog. | Descripción del Avance de Acciones |
| Construcción de plazas de mercado Distritales, (1E) T- Galán, Perseverancia, 7 de agosto, S-Mendoza, Santander, Kennedy, Boyacá, 12 octubre, Carmen y San Carlos. (2E) Luceros y Bosa | 31-DEC-07 | |

| | | | | | | | |
|---------------------------------|--|--------------------------------|--------|------|------|------|--------|
| Indicador del Compromiso | | AVANCE EN CADA VIGENCIA | | | | | |
| 689 No. de plazas adecuadas | | ACUMULADO P.D. | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 |
| | | Programación | 15.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12.00 |
| | | Ejecución | 15.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12.00 |
| | | % Avance | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 |

Logros
Se realizó el mantenimiento de las 17 plazas de mercado recibidas en administración y se realizaron adecuaciones en las 15 plazas de ellas por parte del IPES"

Beneficios
Es evidente el beneficio obtenido con las mejoras y modernización de las instalaciones, que redundan en mejor atención al usuario de las mismas y participan del impacto de generación de ingresos, mejoramiento ambiental y de precios para los consumidores.

| | | |
|---|--------------------|---|
| Acciones de la Entidad por Indicador | Fecha Prog. | Descripción del Avance de Acciones |
| Adecuación de plazas de mercado distritales administradas por el IPES | 30-JUN-08 | |

Componente de Inversión

| Cód. Proy. | Proyectos/Metas Descripción | 2004 | | | 2005 | | | 2006 | | | 2007 | | | 2008 | | | TOTAL | | |
|------------|---|--------|-----------|---|--------|-----------|---|--------|-----------|---|---------|-----------|-------|---------|-----------|-------|---------|-----------|-------|
| | | Progr. | Ejecutado | | Progr. | Ejecutado | | Progr. | Ejecutado | | Progr. | Ejecutado | | Progr. | Ejecutado | | Progr. | Ejecutado | |
| 431 | Desarrollo de redes de abastecimiento y administración de plazas de mercado distritales | \$0 | \$0 | 0 | \$0 | \$0 | 0 | \$0 | \$0 | 0 | \$3,764 | \$3,445 | 91.54 | \$4,572 | \$3,360 | 73.5 | \$8,336 | \$6,805 | 81.6 |
| | Implementar 12 Plazas De Mercado Distritales El Sistema De Red Distrital De Plazas | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | | 12.00 | 8.00 | 66.67 | 4.00 | 0.00 | 0.00 | 12.00 | 8.00 | 66.67 |
| | Diseñar 1 Modelo Funcional De Administración De Plazas De Mercado | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0 |
| | * Administrar Y Supervisar 19 Plazas Distritales De Mercado Supervisión Continua De Los Puntos Referenciados. | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | | 19.00 | 13.00 | 68.42 | 19.00 | 15.00 | 78.95 | | | |

* META QUE NO SUMA: Se debe observar su programación y ejecución en cada vigencia.

** INDICADOR QUE NO SUMA: Se debe observar su programación y ejecución en cada vigencia.

Bogotá Sin Indiferencia. Un Compromiso Social contra la Pobreza y la Exclusión 2004 - 2008

Plan de Acción - Componentes de Gestión y de Inversión.

INSTITUTO PARA LA ECONOMÍA SOCIAL

| | | | | | | | | | | |
|--|-------------|-----------|-------------|-----------|-------------|-----------|------------------------------------|-----------|-------------|-----------|
| 02 Eje Urbano Regional | 2004 | | 2005 | | 2006 | | Recursos Millones de \$ Corrientes | | | |
| | Programado | Ejecutado | Programado | Ejecutado | Programado | Ejecutado | 2007 | | 2008 | |
| | \$0 | \$0 | \$0 | \$0 | \$0 | \$0 | Programado | Ejecutado | Programado | Ejecutado |
| | \$0 | \$0 | \$0 | \$0 | \$0 | \$0 | \$3,764 | \$3,445 | \$4,572 | \$3,360 |
| 14 Programa Región integrada para el desarrollo | \$0 | \$0 | \$0 | \$0 | \$0 | \$0 | \$3,764 | \$3,445 | \$4,572 | \$3,360 |

Componente de Inversión

| Cód. Proy. | Proyectos/Metas Descripción | 2004 | | 2005 | | 2006 | | 2007 | | 2008 | | TOTAL | | |
|------------|--|--------|-----------|--------|-----------|--------|-----------|--------|-----------|--------|-----------|--------|-----------|--|
| | | Progr. | Ejecutado | Progr. | Ejecutado | Progr. | Ejecutado | Progr. | Ejecutado | Progr. | Ejecutado | Progr. | Ejecutado | |
| | * Mantener 19 Plazas De Mercado Mantenimiento Continuo De Las Edificaciones En Donde Funcionan Las Plazas De Mercado Distritales | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10.00 | 8.00 | 80.00 | | |

* META QUE NO SUMA: Se debe observar su programación y ejecución en cada vigencia.

** INDICADOR QUE NO SUMA: Se debe observar su programación y ejecución en cada vigencia.

Bogotá Sin Indiferencia. Un Compromiso Social contra la Pobreza y la Exclusión 2004 - 2008

Plan de Acción - Componentes de Gestión y de Inversión.

INSTITUTO PARA LA ECONOMÍA SOCIAL

03 Eje de Reconciliación

29 Programa Inclusión económica y Desarrollo Empresarial Sectorial

Compromiso PD: 210 Formalización del trabajo de personas u organizaciones en condiciones de vulnerabilidad.

Tipo: Meta Plan

Componente de Gestión

Objetivo de la Entidad: Promover la incorporación al mercado formal, fomentar la organización y reubicación a la población de Vendedores informales, con criterio empresarial y sentido Social.

| Indicador del Compromiso | Estado: Finalizado | ACUMULADO P.D. | AVANCE EN CADA VIGENCIA | | | | | |
|---|--------------------|----------------|-------------------------|----------|----------|----------|------|--|
| | | | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | |
| 457 N°. de personas y organizaciones capacitadas. | | | | | | | | |
| | Programación | 12,000.00 | 913.00 | 1,807.00 | 1,564.00 | 1,000.00 | 0.00 | |
| | Ejecución | 5,426.00 | 913.00 | 1,807.00 | 2,706.00 | 0.00 | 0.00 | |
| | % Avance | 45.22 | 100.00 | 100.00 | 173.02 | 0.00 | 0.00 | |

| Acciones de la Entidad por Indicador | Fecha Prog. | Descripción del Avance de Acciones |
|---|-------------|------------------------------------|
| Convenios con Fundaciones, Establecimientos Educativos y Empresas de capacitación | 31-DEC-06 | |
| Acompañamiento en la formalización a partir de una capacitación a proyecto productivo sostenibles | 31-DEC-05 | |
| Capacitación y acompañamiento para Organización en Asociaciones de vendedores informales que permitan el crecimiento colectivo. | 31-DEC-06 | |
| Atención mediante capacitación para el fomento de proyectos productivos al grupo de población desplazada | 31-DEC-06 | |
| Atención mediante capacitación para el fomento de proyectos productivos para los grupos étnicos | 31-DEC-06 | |

| Indicador del Compromiso | Estado: Finalizado | ACUMULADO P.D. | AVANCE EN CADA VIGENCIA | | | | |
|--|--------------------|----------------|-------------------------|----------|----------|----------|------|
| | | | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 |
| 551 No de personas u organizaciones formalizadas | | | | | | | |
| | Programación | 20,000.00 | 2,213.00 | 5,240.00 | 5,000.00 | 4,300.00 | 0.00 |
| | Ejecución | 14,665.00 | 2,213.00 | 5,240.00 | 7,212.00 | 0.00 | 0.00 |
| | % Avance | 73.33 | 100.00 | 100.00 | 144.24 | 0.00 | 0.00 |

| Acciones de la Entidad por Indicador | Fecha Prog. | Descripción del Avance de Acciones |
|--|-------------|------------------------------------|
| Encuentros Locales con vendedores informales y sus líderes, mesas de concertación y comités distritales | 31-DEC-04 | |
| Espacio Público e infraestructura, con adecuación de inmuebles para incorporar al programa "La Caseta Feria Popular" | 31-DEC-06 | |
| Pactos de cumplimiento para justo y debido uso del espacio público en zonas de alto impacto | 31-MAY-05 | |
| Acompañamiento en la reubicación permanente mediante subsidios para mantenimiento, publicidad y servicios públicos | 31-DEC-06 | |
| Programación y desarrollo de Ferias populares temporales y otras alternativas de reubicación temporal. | 31-DEC-06 | |
| Programación y desarrollo de Ubicación de Vendedores Informales en localizaciones transitorias | 31-DEC-06 | |
| Formalización de Vendedores Informales mediante la vinculación a Empleos | 31-DEC-06 | |
| Implementación de acciones enfocadas a la formalización y relocalización de Vendedores | 31-DEC-06 | |

* META QUE NO SUMA: Se debe observar su programación y ejecución en cada vigencia.

** INDICADOR QUE NO SUMA: Se debe observar su programación y ejecución en cada vigencia.

Bogotá Sin Indiferencia. Un Compromiso Social contra la Pobreza y la Exclusión 2004 - 2008

Plan de Acción - Componentes de Gestión y de Inversión.

INSTITUTO PARA LA ECONOMÍA SOCIAL

03 Eje de Reconciliación

29 Programa Inclusión económica y Desarrollo Empresarial Sectorial

| | 2004 | | 2005 | | 2006 | | Recursos Millones de \$ Corrientes | | | |
|--|------------|-----------|------------|-----------|------------|-----------|------------------------------------|----------|------------|-----------|
| | Programado | Ejecutado | Programado | Ejecutado | Programado | Ejecutado | 2007 | 2008 | Programado | Ejecutado |
| | \$2,797 | \$2,403 | \$11,993 | \$11,909 | \$22,779 | \$22,440 | \$32,683 | \$31,997 | \$37,219 | \$19,048 |
| | \$2,797 | \$2,403 | \$11,993 | \$11,909 | \$22,779 | \$22,440 | \$16,069 | \$15,572 | \$19,382 | \$6,961 |

| Acciones de la Entidad por Indicador | Fecha Prog. | Descripción del Avance de Acciones |
|--------------------------------------|-------------|------------------------------------|
| | | |

| Indicador del Compromiso | | ACUMULADO P.D. | AVANCE EN CADA VIGENCIA | | | | | |
|--------------------------|---|----------------|-------------------------|------|------|----------|--------|--|
| | | | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | |
| 665 | No. de personas capacitadas en competencias empresariales y/o laborales | | | | | | | |
| | Programación | 1,550.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,000.00 | 550.00 | |
| | Ejecución | 841.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 304.00 | 537.00 | |
| | % Avance | 54.26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 30.40 | 97.64 | |

Retrasos
Al observar el cumplimiento en relación con la meta propuesta para los años (2007-2008), vemos que fue del 54.26% lo cual generó un desfase del 46%, debido principalmente a los procesos de transición al recibir estas poblaciones específicas en el IPES, (definida en el convenio con la Secretaría de Desarrollo Económico: desplazados, reinsertados y jóvenes en riesgo de violencia) y ensamblar los nuevos procesos en la entidad, con los inconvenientes logísticos de contratación tanto de coordinadores como de operadores para la intervención que ha requerido de días especiales y específicos.

Solución y propuesta de mejoramiento
La atención de estos grupos de personas en condición de desplazamiento, reinsertados y jóvenes en riesgo de violencia, continúa mediante el convenio Secretaría de Desarrollo Económico -IPES y se incluye como una de las acciones del nuevo proyecto de "Apoyo al emprendimiento empresarial en el sector informal y en poblaciones específicas" en el contexto del nuevo Plan de Desarrollo Distrital

Logros
"Este indicador se inició a partir del 2007 como consecuencia de la transformación del Fondo de Ventas Populares en IPES, con sus nuevas funciones, parte de las cuales amplió la atención a todo el sector de población informal y en estado de vulnerabilidad; en él se refleja la atención a poblaciones específicas, tales como jóvenes en riesgo por la violencia (durante el 2007) y en condición de desplazamiento (durante el 2008); el total de personas atendidas fueron 841 de las 1.550 programadas.

Los beneficiarios son provenientes de diez localidades, se han vinculado al programa Misión Bogotá a través de un contrato de prestación de servicios, como guías ciudadanos, que les permite obtener un ingreso durante un período de 6 meses y prorrogable a un año, a la par, son capacitados en competencias ciudadanas y para el trabajo, ofreciéndoles la posibilidad de mejorar sus capacidades, para la vinculación laboral, estas acciones son conjuntas generadas entre el IPES y el Programa de Atención complementaria de la Secretaría de Gobierno.

"

Beneficios
Los beneficios en términos de impacto social, son directos con las personas en condición de desplazamiento, reincorporados y con los jóvenes en riesgo de violencia como consecuencia del conflicto que afronta el país y a quienes se impartió esta capacitación con el fin de potenciar sus capacidades y habilidades para el trabajo que les permita acceder a mejores oportunidades de obtener ingresos propios para su bienestar, el de sus familias y en contribución al tejido social de la Capital.

| Acciones de la Entidad por Indicador | Fecha Prog. | Descripción del Avance de Acciones |
|---|-------------|---|
| Realizar alianzas estratégicas y coordinación interinstitucional con las entidades que ofrezcan servicios de formación productiva y empresarial a los usuarios. | 30-JUN-08 | Convenio 014 con Secretaría de Movilidad para la atención de población reincorporada, estableciendo el Comité operativo. Las responsabilidades adquiridas por parte del IPES y del Programa de Atención Complementaria a Población Reincorporada de la Secretaría de Gobierno, para el acompañamiento de las personas contratadas como Orientadores de Movilidad. |
| Diseñar y ejecutar el portafolio de ofertas de capacitación que se ajuste a las necesidades de los usuarios | 30-JUN-08 | En articulación con la SDDE- Subdirección de Formación y el área de Capacitación del IPES con el programa Epresarios Sin Indiferencia, se definió la aplicación de instrumentos que permitió establecer las rutas adecuadas de capacitación a la población atendida. |

* META QUE NO SUMA: Se debe observar su programación y ejecución en cada vigencia.

** INDICADOR QUE NO SUMA: Se debe observar su programación y ejecución en cada vigencia.

Bogotá Sin Indiferencia. Un Compromiso Social contra la Pobreza y la Exclusión 2004 - 2008

Plan de Acción - Componentes de Gestión y de Inversión.

INSTITUTO PARA LA ECONOMÍA SOCIAL

03 Eje de Reconciliación

29 Programa Inclusión económica y Desarrollo Empresarial Sectorial

| 2004 | | 2005 | | 2006 | | Recursos Millones de \$ Corrientes | | | |
|------------|-----------|------------|-----------|------------|-----------|------------------------------------|-----------|------------|-----------|
| Programado | Ejecutado | Programado | Ejecutado | Programado | Ejecutado | 2007 | | 2008 | |
| Programado | Ejecutado | Programado | Ejecutado | Programado | Ejecutado | Programado | Ejecutado | Programado | Ejecutado |
| \$2,797 | \$2,403 | \$11,993 | \$11,909 | \$22,779 | \$22,440 | \$32,683 | \$31,997 | \$37,219 | \$19,048 |
| \$2,797 | \$2,403 | \$11,993 | \$11,909 | \$22,779 | \$22,440 | \$16,069 | \$15,572 | \$19,382 | \$6,961 |

| Acciones de la Entidad por Indicador | Fecha Prog. | Descripción del Avance de Acciones |
|--|-------------|---|
| Capacitar personas del sector informal en competencias empresariales | 30-JUN-08 | Con los resultados de los perfiles de las personas atendidas, se establecieron los componentes de capacitación necesarios que se ajustaron a las necesidades de los beneficiarios. Es importante resaltar que de la población reincorporada atendida, se observan altos niveles educativos lo que implicó establecer una estrategia de formación para su cualificación profesional y/o técnica. |
| Capacitar a personas del sector informal en competencias laborales | 30-JUN-08 | Con los resultados de los perfiles de las personas atendidas, se establecieron los componentes de capacitación necesarios que se ajustaron a las necesidades de los beneficiarios. |

| Indicador del Compromiso | Estado: | ACUMULADO P.D. | AVANCE EN CADA VIGENCIA | | | | | |
|--|------------|----------------|-------------------------|------|------|------|--------|-------|
| | | | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | |
| 666 No. de grupos asociativos capacitados en competencias de economía solidaria y empresarial. | Finalizado | | | | | | | |
| | | Programación | 80.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 40.00 | 40.00 |
| | | Ejecución | 52.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 52.00 | 0.00 |
| | | % Avance | 65.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 130.00 | 0.00 |

| Acciones de la Entidad por Indicador | Fecha Prog. | Descripción del Avance de Acciones |
|---|-------------|------------------------------------|
| Diseñar y ejecutar el portafolio de ofertas de capacitación que se ajuste a las necesidades de los grupos asociativos | 30-JUN-08 | |

| Indicador del Compromiso | ACUMULADO P.D. | AVANCE EN CADA VIGENCIA | | | | | |
|---|----------------|-------------------------|------|------|------|-----------|----------|
| | | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | |
| 685 No. de personas relocalizadas en espacios de aprovechamiento económico y comercial. | | | | | | | |
| | Programación | 22,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 16,290.00 | 6,210.00 |
| | Ejecución | 23,514.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 17,587.00 | 5,927.00 |
| | % Avance | 104.51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 107.96 | 95.44 |

Solución y propuesta de mejoramiento

Logros
 "En este indicador se reporta un cumplimiento del 104,51% representado en 23.514 personas atendidas con alternativas de reubicación comercial, sobrepasando la programación de 22.500 para los dos últimos años del Plan de Bogotá sin indiferencia.

En primer lugar, se realizaron nuevas relocalizaciones en centros comerciales dispuestos con este fin; se dió acompañamiento con gastos recurrentes y trabajo social a 2.438 vendedores relocalizados en vigencias anteriores en los proyectos Caseta Feria Popular de las diferentes localidades. Se ofrecieron alternativas comerciales en ferias temporales realizadas en las localidades: Usaquen, Chapinero, Santa Fe, Tunjuelito, Bosa, Kennedy, Fontibón, Suba, Los Mártires, Engativá, Antonio Nariño, Puente Aranda y Candelaria.

Durante el período en referencia, se inició y avanzó la relocalización en Zonas de Transición de Aprovechamiento Autorizado con 365 cupos ocupados en las ZTAA de las localidades de Engativa, Santafé, Suba, Los Mártires, Barrios Unidos, Kennedy, Bosa y Tunjuelito.

En la Red de Servicios a los Usuarios del Espacio Público de Bogotá -REDEP-:Se logró la reubicación de 10 personas en el punto de encuentro De Mundo Aventura en la localidad de Kennedy y 234 en los quioscos de la localidad de Santafé.

Finalmente, en la acción de levantamiento de la ficha socioeconómica para direccionar a los inscritos ya sea a los servicios de la Red Social Distrital o a los proyectos institucionales del IPES; se realizó un total de 6.653 inscripciones, de los cuales 2.021 personas fueron remitidas a las entidades de servicio social del Distrito.

* META QUE NO SUMA: Se debe observar su programación y ejecución en cada vigencia.

** INDICADOR QUE NO SUMA: Se debe observar su programación y ejecución en cada vigencia.

Bogotá Sin Indiferencia. Un Compromiso Social contra la Pobreza y la Exclusión 2004 - 2008

Plan de Acción - Componentes de Gestión y de Inversión.

INSTITUTO PARA LA ECONOMÍA SOCIAL

03 Eje de Reconciliación

29 Programa Inclusión económica y Desarrollo Empresarial Sectorial

| 2004 | | 2005 | | 2006 | | Recursos Millones de \$ Corrientes | | | |
|------------|-----------|------------|-----------|------------|-----------|------------------------------------|-----------|------------|-----------|
| Programado | Ejecutado | Programado | Ejecutado | Programado | Ejecutado | 2007 | | 2008 | |
| Programado | Ejecutado | Programado | Ejecutado | Programado | Ejecutado | Programado | Ejecutado | Programado | Ejecutado |
| \$2,797 | \$2,403 | \$11,993 | \$11,909 | \$22,779 | \$22,440 | \$32,683 | \$31,997 | \$37,219 | \$19,048 |
| \$2,797 | \$2,403 | \$11,993 | \$11,909 | \$22,779 | \$22,440 | \$16,069 | \$15,572 | \$19,382 | \$6,961 |

Beneficios

"El impacto y beneficio a la sociedad en general se materializa con la regulación y racionalización de la operación comercial en el espacio público, siendo el aspecto central del Plan Maestro del Espacio público, lo cual se traducirá en una mejora en los márgenes de ganancia que obtienen los vendedores informales y en una alternativa para sacarlos de la pobreza. La actividad regulada, organizada, asociada con la gran empresa y de gran escala comercial, tendrá implicaciones positivas sobre la productividad y los ingresos de los vendedores informales, de las empresas y del Distrito.

El agrupamiento de los vendedores y su inserción con las actividades formales, manteniendo su autonomía laboral, les permitirá beneficiarse con el cambio de escala económica, social y política. Mejora la rentabilidad de las ventas realizadas por el vendedor al eliminar la red de intermediarios en el suministro de mercancías y mejora las condiciones en que realiza su trabajo. A las empresas les aporta seguridad en las relaciones económicas y reduce los costos de transacción, al eliminar la red de informalidad y negociar con un único operador.

"

| Acciones de la Entidad por Indicador | Fecha Prog. | Descripción del Avance de Acciones |
|---|-------------|--|
| Diseño y ejecución de operaciones comerciales en espacios permanentes y análogos | 30-JUN-08 | Se realizaron intervenciones de relocalización comercial en espacios permanentes de vendedores informales en las diferentes localidades. |
| Acompañamiento a los vendedores en los Centros Comerciales de reubicación permanente con logística, gestión comercial, y pagos de servicios públicos y/o. | 30-JUN-08 | Durante el cuatrienio se estableció dar el acompañamiento a los vendedores informales relocalizados en los proyectos comerciales, mediante la logística institucional, apoyo comercial y pago de gastos recurrentes. |
| Programación y desarrollo de Ferias populares temporales y otras alternativas de reubicación temporal. | 30-JUN-08 | Durante el cuatrienio se inició e impulsó la realización de ferias temporales en todas las localidades, como una forma de atender la población de vendedores informales, mientras se reubica en forma permanente en los centros comerciales. |
| Programación y desarrollo de Ubicación de Vendedores Informales en localizaciones transitorias | 30-JUN-08 | Se dio cumplimiento a la normatividad de implementar alternativas comerciales en Zonas de Transición de Aprovechamiento Autorizado, principalmente en las localidades de Santa fe, Engativa y Suba. |
| Desarrollar el plan piloto para puntos de encuentro | 30-JUN-08 | "Se inició la operación de Puntos de Encuentro con la relocalización de vendedores informales en el ""Punto de Encuentro de Mundo Aventura"" ubicado en la localidad de Kennedy" |
| Desarrollar el plan piloto para los quioscos de REDEP | 30-JUN-08 | Desde el 2007, se inició con el programa de relocalización de vendedores informales en los quioscos, ubicados inicialmente en la localidad de Santafe. |
| Elaboración de estudios de diseño y adquisición del predio para la construcción del Centro Comercial Interactivo Multicultural | 31-DEC-07 | La licitación para la contratación de estudios y diseños, se realizó y fue declarada desierta en dos ocasiones, este proceso se continuará como uno de los puntos de centros comerciales y culturales para atender la población indígena, a partir del 2009. |
| Levantamiento de la ficha socioeconómica de trabajadores-as informales en las localidades (7.000) | 30-JUN-08 | Se realizó el levantamiento de fichas socioeconómicas con el grupo poblacional de vendedores informales, vinculados a Misión Bogotá y plazas de mercado; a la par de realizar la referenciación de población informal a las entidades de la red de atención social del Distrito. |

* META QUE NO SUMA: Se debe observar su programación y ejecución en cada vigencia.

** INDICADOR QUE NO SUMA: Se debe observar su programación y ejecución en cada vigencia.

Bogotá Sin Indiferencia. Un Compromiso Social contra la Pobreza y la Exclusión 2004 - 2008

Plan de Acción - Componentes de Gestión y de Inversión.

INSTITUTO PARA LA ECONOMÍA SOCIAL

03 Eje de Reconciliación

29 Programa Inclusión económica y Desarrollo Empresarial Sectorial

| 2004 | | 2005 | | 2006 | | Recursos Millones de \$ Corrientes | | | |
|------------|-----------|------------|-----------|------------|-----------|------------------------------------|-----------|------------|-----------|
| Programado | Ejecutado | Programado | Ejecutado | Programado | Ejecutado | 2007 | | 2008 | |
| | | | | | | Programado | Ejecutado | Programado | Ejecutado |
| \$2,797 | \$2,403 | \$11,993 | \$11,909 | \$22,779 | \$22,440 | \$32,683 | \$31,997 | \$37,219 | \$19,048 |
| \$2,797 | \$2,403 | \$11,993 | \$11,909 | \$22,779 | \$22,440 | \$16,069 | \$15,572 | \$19,382 | \$6,961 |

Componente de Inversión

| Cód. Proy. | Proyectos/Metas Descripción | 2004 | | 2005 | | | 2006 | | | 2007 | | | 2008 | | | TOTAL | | | |
|------------|--|----------|-----------|--------|-----------|----------|--------|-----------|-----------|--------|-----------|-----------|--------|-----------|----------|--------|-----------|-----------|-------|
| | | Progr. | Ejecutado | Progr. | Ejecutado | | Progr. | Ejecutado | | Progr. | Ejecutado | | Progr. | Ejecutado | | Progr. | Ejecutado | | |
| 394 | Apoyo a las localidades para la formalización y/o relocalización de los vendedores informales | \$0 | \$0 | 0 | \$0 | \$0 | 0 | \$5,127 | \$4,875 | 95.09 | \$3,200 | \$3,200 | 99.98 | \$2,854 | \$2,306 | 80.8 | \$11,181 | \$10,381 | 92.9 |
| | Caracterizar 7000 Vendedores Informales Socioeconómica De Trabajadores Informales | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 7,000.00 | 5,847.00 | 83.53 | 1,153.00 | 806.00 | 69.90 | 7,000.00 | 6,653.00 | 95.04 |
| | Fortalecer 100 Organizaciones Las Capacidades De Concertación Y Coordinación Institucional Finalizada | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | | 125.00 | 1,191.00 | 952.80 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | 1,000.00 | 1,191.00 | 119.1 |
| | Realizar 20 Unidades De Gestión Con Tecnología Y Capacitación A Funcionarios Finalizada | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | | 20.00 | 20.00 | 100.00 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | 20.00 | 20.00 | 100 |
| 7081 | Organización y regulación de actividades comerciales informales, desarrolladas en el espacio público | \$2,797 | \$2,403 | 85.92 | \$11,993 | \$11,909 | 99.3 | \$17,653 | \$17,566 | 99.51 | \$12,869 | \$12,372 | 96.14 | \$16,528 | \$4,654 | 28.2 | \$61,840 | \$48,905 | 79.1 |
| | Beneficiar 2015 Vendedores Ambulantes Y/O Estacionarios Con Acceso A Proyectos Productivos Como Ferias Temporales Y Orientación Al Crédito Suspendida | 1,560.00 | 2,001.00 | 128.27 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | 2,015.00 | 2,001.00 | 99.31 |
| | Beneficiar 5000 Vendedores Ambulantes Y/O Estacionarios Con Actividades De Formación Y Capacitación | 1,000.00 | 688.00 | 68.80 | 2,000.00 | 769.00 | 38.45 | 1,014.00 | 1,554.00 | 153.25 | 1,000.00 | 304.00 | 30.40 | 1,685.00 | 537.00 | 31.87 | 5,000.00 | 3,852.00 | 77.04 |
| | Beneficiar 40000 Vendedores Ambulantes Y Estacionarios Con Acciones De Reubicación Física Permanente Y/O Temporal | 310.00 | 94.00 | 30.32 | 4,600.00 | 5,798.00 | 126.04 | 12,520.00 | 12,838.00 | 102.54 | 9,290.00 | 11,740.00 | 126.37 | 9,530.00 | 5,121.00 | 53.74 | 40,000.00 | 35,591.00 | 88.98 |
| | Fomentar 200 Organizaciones Y/O Asociaciones De La Población De Vendedores Ambulantes Por Medio De Asociaciones Que Permitan Realizar Actividades De Crecimiento Colectivo | 0.00 | | 0.00 | 50.00 | 24.00 | 48.00 | 100.00 | 74.00 | 74.00 | 40.00 | 52.00 | 130.00 | 28.00 | 0.00 | 0.00 | 178.00 | 150.00 | 84.27 |
| | Beneficiar 10000 Vendedores Informales Vendedores Informales Con Proyectos Productivos Integrales (Capacitación, Acompañamiento Y Asesoría Para Apalancamiento Financiero) | 0.00 | | 0.00 | 1,500.00 | 1,304.00 | 86.93 | 2,100.00 | 4,002.00 | 190.57 | 3,250.00 | 3,434.00 | 105.66 | 1,260.00 | 829.00 | 65.79 | 10,000.00 | 9,569.00 | 95.69 |

* META QUE NO SUMA: Se debe observar su programación y ejecución en cada vigencia.

** INDICADOR QUE NO SUMA: Se debe observar su programación y ejecución en cada vigencia.

Bogotá Sin Indiferencia. Un Compromiso Social contra la Pobreza y la Exclusión 2004 - 2008

Plan de Acción - Componentes de Gestión y de Inversión.

INSTITUTO PARA LA ECONOMÍA SOCIAL

| 03 Eje de Reconciliación | 2004 | | 2005 | | 2006 | | Recursos Millones de \$ Corrientes | | | |
|---|------------|-----------|------------|-----------|------------|-----------|------------------------------------|-----------|------------|-----------|
| | Programado | Ejecutado | Programado | Ejecutado | Programado | Ejecutado | 2007 | | 2008 | |
| | | | | | | | Programado | Ejecutado | Programado | Ejecutado |
| | \$2,797 | \$2,403 | \$11,993 | \$11,909 | \$22,779 | \$22,440 | \$32,683 | \$31,997 | \$37,219 | \$19,048 |
| 29 Programa Inclusión económica y Desarrollo Empresarial Sectorial | \$2,797 | \$2,403 | \$11,993 | \$11,909 | \$22,779 | \$22,440 | \$16,069 | \$15,572 | \$19,382 | \$6,961 |

Compromiso PD: 211 Generación de empleo sostenible.

Tipo: Otro

Componente de Gestión

Objetivo de la Entidad: Generación de Ingreso sostenible en la población de vendedores informales de Bogotá.

| Indicador del Compromiso | Estado: Finalizado | ACUMULADO P.D. | AVANCE EN CADA VIGENCIA | | | | |
|--|--------------------|----------------|-------------------------|--------|----------|--------|------|
| | | | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 |
| ** 458 N° de empleos sostenibles generados | | 3,000.00 | 0.00 | 575.00 | 800.00 | 900.00 | 0.00 |
| | | | 0.00 | 575.00 | 1,267.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | | |

| Acciones de la Entidad por Indicador | Fecha Prog. | Descripción del Avance de Acciones |
|---|-------------|------------------------------------|
| Desarrollo de los Proyectos productivos Integrales que generen capacidades de autoempleabilidad | 31-DEC-06 | |
| Acompañamiento para la generación de empleo por cuenta propia | 31-DEC-06 | |
| Generación de Empleo con Entidades Publicas y Empresa privada | 31-DEC-06 | |

| Indicador del Compromiso | Estado: Finalizado | ACUMULADO P.D. | AVANCE EN CADA VIGENCIA | | | | |
|---|--------------------|----------------|-------------------------|--------|----------|--------|------|
| | | | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 |
| ** 459 N° de acciones realizadas para generar empleo sostenible | | 6,800.00 | 0.00 | 270.00 | 4,800.00 | 870.00 | 0.00 |
| | | | 0.00 | 270.00 | 5,896.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | | |

| Acciones de la Entidad por Indicador | Fecha Prog. | Descripción del Avance de Acciones |
|---|-------------|------------------------------------|
| Capacitaciones como medio para generar competencia de autoempleabilidad | 31-DEC-06 | |
| Asesoría relacionada a los proyectos productivos integrales. | 31-DEC-06 | |
| Actividades de intermediación laboral | 31-DEC-06 | |

| Indicador del Compromiso | Estado: Finalizado | ACUMULADO P.D. | AVANCE EN CADA VIGENCIA | | | | |
|---|--------------------|----------------|-------------------------|----------|-----------|----------|------|
| | | | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 |
| ** 460 N° de personas beneficiadas por las acciones | | 20,000.00 | 0.00 | 4,940.00 | 5,000.00 | 5,000.00 | 0.00 |
| | | | 0.00 | 4,940.00 | 12,152.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | | |

| Acciones de la Entidad por Indicador | Fecha Prog. | Descripción del Avance de Acciones |
|--|-------------|------------------------------------|
| Apoyo económico como alternativa de ingreso e impulso en el inicio de los nuevos puestos de ventas | 30-SEP-05 | |
| Fomento a la empleabilidad temporal con acompañamiento de capacitación para su sostenibilidad en el futuro | 31-DEC-06 | |

* META QUE NO SUMA: Se debe observar su programación y ejecución en cada vigencia.

** INDICADOR QUE NO SUMA: Se debe observar su programación y ejecución en cada vigencia.

Bogotá Sin Indiferencia. Un Compromiso Social contra la Pobreza y la Exclusión 2004 - 2008

Plan de Acción - Componentes de Gestión y de Inversión.

INSTITUTO PARA LA ECONOMÍA SOCIAL

| | | | | | | | | | | |
|---|-------------|-----------|-------------|-----------|-------------|-----------|------------------------------------|-----------|-------------|-----------|
| 03 Eje de Reconciliación | 2004 | | 2005 | | 2006 | | Recursos Millones de \$ Corrientes | | | |
| | Programado | Ejecutado | Programado | Ejecutado | Programado | Ejecutado | 2007 | | 2008 | |
| | \$2,797 | \$2,403 | \$11,993 | \$11,909 | \$22,779 | \$22,440 | Programado | Ejecutado | Programado | Ejecutado |
| 29 Programa Inclusión económica y Desarrollo Empresarial Sectorial | \$2,797 | \$2,403 | \$11,993 | \$11,909 | \$22,779 | \$22,440 | \$16,069 | \$15,572 | \$19,382 | \$6,961 |

Componente de Inversión

| Cód. Proy. | Proyectos/Metas Descripción | 2004 | | 2005 | | | 2006 | | | 2007 | | | 2008 | | | TOTAL | | | |
|------------|--|----------|-----------|--------|-----------|----------|--------|-----------|-----------|--------|-----------|-----------|--------|-----------|----------|--------|-----------|-----------|-------|
| | | Progr. | Ejecutado | Progr. | Ejecutado | | Progr. | Ejecutado | | Progr. | Ejecutado | | Progr. | Ejecutado | | Progr. | Ejecutado | | |
| 7081 | Organización y regulación de actividades comerciales informales, desarrolladas en el espacio público | \$2,797 | \$2,403 | 85.92 | \$11,993 | \$11,909 | 99.3 | \$17,653 | \$17,566 | 99.51 | \$12,869 | \$12,372 | 96.14 | \$16,528 | \$4,654 | 28.2 | \$61,840 | \$48,905 | 79.1 |
| | Beneficiar 2015 Vendedores Ambulantes Y/O Estacionarios Con Acceso A Proyectos Productivos Como Ferias Temporales Y Orientación Al Crédito Suspendida | 1,560.00 | 2,001.00 | 128.27 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,015.00 | 2,001.00 | 99.31 |
| | Beneficiar 5000 Vendedores Ambulantes Y/O Estacionarios Con Actividades De Formación Y Capacitación | 1,000.00 | 688.00 | 68.80 | 2,000.00 | 769.00 | 38.45 | 1,014.00 | 1,554.00 | 153.25 | 1,000.00 | 304.00 | 30.40 | 1,685.00 | 537.00 | 31.87 | 5,000.00 | 3,852.00 | 77.04 |
| | Beneficiar 40000 Vendedores Ambulantes Y Estacionarios Con Acciones De Reubicación Física Permanente Y/O Temporal | 310.00 | 94.00 | 30.32 | 4,600.00 | 5,798.00 | 126.04 | 12,520.00 | 12,838.00 | 102.54 | 9,290.00 | 11,740.00 | 126.37 | 9,530.00 | 5,121.00 | 53.74 | 40,000.00 | 35,591.00 | 88.98 |
| | Fomentar 200 Organizaciones Y/O Asociaciones De La Población De Vendedores Ambulantes Por Medio De Asociaciones Que Permitan Realizar Actividades De Crecimiento Colectivo | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 50.00 | 24.00 | 48.00 | 100.00 | 74.00 | 74.00 | 40.00 | 52.00 | 130.00 | 28.00 | 0.00 | 0.00 | 178.00 | 150.00 | 84.27 |
| | Beneficiar 10000 Vendedores Informales Vendedores Informales Con Proyectos Productivos Integrales (Capacitación, Acompañamiento Y Asesoría Para Apalancamiento Financiero) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,500.00 | 1,304.00 | 86.93 | 2,100.00 | 4,002.00 | 190.57 | 3,250.00 | 3,434.00 | 105.66 | 1,260.00 | 829.00 | 65.79 | 10,000.00 | 9,569.00 | 95.69 |

* META QUE NO SUMA: Se debe observar su programación y ejecución en cada vigencia.

** INDICADOR QUE NO SUMA: Se debe observar su programación y ejecución en cada vigencia.

Bogotá Sin Indiferencia. Un Compromiso Social contra la Pobreza y la Exclusión 2004 - 2008

Plan de Acción - Componentes de Gestión y de Inversión.

INSTITUTO PARA LA ECONOMÍA SOCIAL

03 Eje de Reconciliación

29 Programa Inclusión económica y Desarrollo Empresarial Sectorial

Compromiso PD: 212 Prestar asesoría para la consecución de recursos de financiación para capital de trabajo de las PYMES Tipo: Otro

Componente de Gestión

Objetivo de la Entidad: Beneficiar con acciones de asesoría y acompañamiento a las MIPYMES resultantes de los proyectos productivos ofrecidos por el FVP a vendedores informales.

| Indicador del Compromiso | | ACUMULADO P.D. | AVANCE EN CADA VIGENCIA | | | | |
|--------------------------------|--------------|----------------|-------------------------|--------|----------|----------|--------|
| | | | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 |
| ** 461 N° de asesorías a Pymes | Programación | 3,840.00 | 0.00 | 290.00 | 650.00 | 2,000.00 | 900.00 |
| | Ejecución | | 0.00 | 290.00 | 2,192.00 | 2,240.00 | 829.00 |
| | % Avance | 79.92 | | | | | |

Retrasos
Este indicador se programó desde el inicio del cuatrienio y al sobrepasar su cumplimiento en el 2006, se reprogramó para los años 2007 y 2008, observándose al final un cumplimiento del casi 80%, debido su desfase principalmente, al haber previsto la proyección completa para el 2008, cuando el Plan terminaba en el primer semestre.

Solución y propuesta de mejoramiento
El desfase en el cumplimiento de la meta generaron lecciones aprendidas que se tuvieron en cuenta en las nuevas programaciones.

Logros
"Este indicador presenta un reporte de 3.069 personas atendidas con asesorías para crédito y capital semilla, durante las vigencias del 2007 y 2008 que representa un cumplimiento del 80% de las programadas para estos dos años. Es de tener en cuenta que además se habían atendido 2.192 hasta el año 2006, de las 1000 programadas al inicio del cuatrienio; pues, este indicador viene desde el comienzo del Plan de Desarrollo y su aumentada programación para los dos últimos años en consecuencia de la reforma administrativa de la Entidad, lo reportan con incumplimiento, cuando en la realidad se atendieron un mayor número de personas a las proyectadas.

Estas asesorías, se brindaron a vendedores informales sobre las líneas de crédito que ofrece la Corporación Mundial de la Mujer y las líneas de crédito con el Banco Caja Social. con las siguientes condiciones generales; estos montos de crédito pueden estar entre 1 y 30 millones de pesos, tasas de interés entre el 1 y 2% mensual, con plazos desde 1 a 5 años, con amortizaciones mensuales, trimestrales o semestrales. De estas asesorías impartidas se concretaron la aprobación de 508 solicitudes.

De otra parte, se incluyen aquí los 1.950 emprendedores acompañados directamente por los asesores del IPES en las diferentes etapas, las cuales comprenden: Sensibilización a emprendedores, asesoría informativa a microempresarios, asesoría en planes de negocio, remisión a entidades de apoyo, soporte adminitrativo a empresas constituídas vía Fondo Emprender.

Beneficios
Los beneficios derivados de estas asesorías para acceder a crédito, se dan directamente al grupo de personas que tengan competencias laborales, en emprendimiento o que cuenten con un plan de negocio, también, para fortalecer a los microempresarios, hombres y mujeres cabeza de familia residentes en esta ciudad, a los pequeños y medianos productores, distribuidores y transformadores de alimentos que formen parte de Agroredes y Nutriredes. En el caso del acompañamiento y la asesoría dirigida a la presentación de planes de negocio al programa Fondo Emprender, se logran crear nuevas unidades empresariales apalancadas financieramente por recursos de fomento, a la vez que se fortalece el tejido empresarial formal de la ciudad.

| Acciones de la Entidad por Indicador | Fecha Prog. | Descripción del Avance de Acciones |
|---|-------------|--|
| Gestionar la consecución de recursos financieros para capital de trabajo de las MIPYMES | 31-DEC-07 | |
| Asesoría del IPES para presentación de las solicitudes de créditos ante las Entidades Financieras | 30-JUN-08 | Se ofreció asesoría sobre líneas de crédito de fomento principalmente para comercio, de acuerdo a las alianzas establecidas con la Corporación Mundial de la Mujer enfocada a los vendedores informales relocalizados en la REDEP y a los registrados en la base del IPES y las líneas del Banco Caja Social direccionadas también a los vendedores de la REDEP y a los comerciantes de las plazas de mercado. |

* META QUE NO SUMA: Se debe observar su programación y ejecución en cada vigencia.

** INDICADOR QUE NO SUMA: Se debe observar su programación y ejecución en cada vigencia.

Bogotá Sin Indiferencia. Un Compromiso Social contra la Pobreza y la Exclusión 2004 - 2008

Plan de Acción - Componentes de Gestión y de Inversión.

INSTITUTO PARA LA ECONOMÍA SOCIAL

| | | | | | | | | | | |
|---|-------------|-----------|-------------|-----------|-------------|-----------|------------------------------------|-----------|-------------|-----------|
| 03 Eje de Reconciliación | 2004 | | 2005 | | 2006 | | Recursos Millones de \$ Corrientes | | | |
| | Programado | Ejecutado | Programado | Ejecutado | Programado | Ejecutado | 2007 | | 2008 | |
| | \$2,797 | \$2,403 | \$11,993 | \$11,909 | \$22,779 | \$22,440 | Programado | Ejecutado | Programado | Ejecutado |
| 29 Programa Inclusión económica y Desarrollo Empresarial Sectorial | \$2,797 | \$2,403 | \$11,993 | \$11,909 | \$22,779 | \$22,440 | \$16,069 | \$15,572 | \$19,382 | \$6,961 |

| | | |
|---|--------------------|---|
| Acciones de la Entidad por Indicador | Fecha Prog. | Descripción del Avance de Acciones |
| Acciones de acompañamiento y gestión a la población de emprendedores y empresarios para acceder a recursos de capital | 30-JUN-08 | Las asesorías comprenden: Sensibilización a emprendedores, asesoría informativa a microempresarios, asesoría en planes de negocio, remisión a entidades de apoyo, soporte administrativo a empresas constituidas vía Fondo Emprender. presentación de planes de negocio al Fondo Emprender. |

| | | | | | | | | |
|--|---------------------------|--|-----------------------|--------------------------------|--------|--------|-------|------|
| Indicador del Compromiso ** 462 No. de solicitudes de microcréditos presentados con el apoyo del FVP a las entidades financieras | Estado: Finalizado | | ACUMULADO P.D. | AVANCE EN CADA VIGENCIA | | | | |
| | | | | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 |
| | Programación | | 1,000.00 | 0.00 | 266.00 | 650.00 | 84.00 | 0.00 |
| | Ejecución % Avance | | | 0.00 | 266.00 | 442.00 | 0.00 | 0.00 |

| | | |
|--|--------------------|---|
| Acciones de la Entidad por Indicador | Fecha Prog. | Descripción del Avance de Acciones |
| Gestión del FVP ante las Entidades Financieras para presentación de las solicitudes de los microcréditos | 31-DEC-06 | |

| | | | | | | | | |
|--|---------------------------|--|-----------------------|--------------------------------|------|--------|-------|------|
| Indicador del Compromiso ** 463 No. de solicitudes de proyectos empresariales y/o comerciales que concurren por recursos de financiación (Emprender) | Estado: Finalizado | | ACUMULADO P.D. | AVANCE EN CADA VIGENCIA | | | | |
| | | | | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 |
| | Programación | | 50.00 | 0.00 | 8.00 | 10.00 | 10.00 | 0.00 |
| | Ejecución % Avance | | | 0.00 | 8.00 | 197.00 | 0.00 | 0.00 |

| | | |
|---|--------------------|---|
| Acciones de la Entidad por Indicador | Fecha Prog. | Descripción del Avance de Acciones |
| Atención al Microempresario que busca recursos económicos para emprender su empresa | 31-DEC-06 | |

| | | | | | | | | |
|--|---------------------------|--|-----------------------|--------------------------------|-------|----------|--------|------|
| Indicador del Compromiso ** 464 Número de proyectos de PYMES beneficiados con acciones de asesoría y consecución de financiación | Estado: Finalizado | | ACUMULADO P.D. | AVANCE EN CADA VIGENCIA | | | | |
| | | | | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 |
| | Programación | | 500.00 | 0.00 | 24.00 | 100.00 | 200.00 | 0.00 |
| | Ejecución % Avance | | | 0.00 | 24.00 | 1,698.00 | 0.00 | 0.00 |

| | | |
|---|--------------------|---|
| Acciones de la Entidad por Indicador | Fecha Prog. | Descripción del Avance de Acciones |
| Acompañar a las MIPYMES que obtuvieron recursos para capital de trabajo por la gestión de la asesoría del FVP | 31-DEC-06 | |

| | | | | | | | | |
|---|---------------------------|--|-----------------------|--------------------------------|--------------|--------------|-------------------|--------------|
| Indicador del Compromiso 686 No. de iniciativas productivas referenciadas a entidades de apoyo empresarial. | Estado: Finalizado | | ACUMULADO P.D. | AVANCE EN CADA VIGENCIA | | | | |
| | | | | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 |
| | Programación | | 1,250.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,250.00 | 0.00 |
| | Ejecución % Avance | | 1,194.00 95.52 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 1,194.00 95.52 | 0.00 0.00 |

Retrasos
El retraso se presenta debido a que se está adelantando la convocatoria iniciada desde el 12 de marzo hasta el 30 de abril para entender a los microempresarios con las iniciativas productivas que se presentarán en la Feria de las Colonias.

* META QUE NO SUMA: Se debe observar su programación y ejecución en cada vigencia.

** INDICADOR QUE NO SUMA: Se debe observar su programación y ejecución en cada vigencia.

Bogotá Sin Indiferencia. Un Compromiso Social contra la Pobreza y la Exclusión 2004 - 2008

Plan de Acción - Componentes de Gestión y de Inversión.

INSTITUTO PARA LA ECONOMÍA SOCIAL

03 Eje de Reconciliación

29 Programa Inclusión económica y Desarrollo Empresarial Sectorial

| 2004 | | 2005 | | 2006 | | Recursos Millones de \$ Corrientes | | | |
|------------|-----------|------------|-----------|------------|-----------|------------------------------------|-----------|------------|-----------|
| Programado | Ejecutado | Programado | Ejecutado | Programado | Ejecutado | 2007 | | 2008 | |
| Programado | Ejecutado | Programado | Ejecutado | Programado | Ejecutado | Programado | Ejecutado | Programado | Ejecutado |
| \$2,797 | \$2,403 | \$11,993 | \$11,909 | \$22,779 | \$22,440 | \$32,683 | \$31,997 | \$37,219 | \$19,048 |
| \$2,797 | \$2,403 | \$11,993 | \$11,909 | \$22,779 | \$22,440 | \$16,069 | \$15,572 | \$19,382 | \$6,961 |

Solución y propuesta de mejoramiento

El reporte de beneficiados se dará en el mes de julio, esta acción formará parte del proyecto de "Apoyo al emprendimiento empresarial en el sector informal y en poblaciones específicas" en cumplimiento de la meta del Plan de Desarrollo Bogotá Positiva: para vivir mejor, de "Acompañar a 2.500 personas para la consecución de créditos y mejoras en procesos productivos"

Logros

"El logro, durante los primeros cinco meses de la vigencia, fue organizar, abrir la convocatoria y asesorar a 1000 microempresarios de los cuales se seleccionaron 285 para participar en la Feria de las Colonias del 10 al 20 de julio. Quienes no fueron seleccionados, fueron incluidos en el programa de microempresarios, de la gobernación de Cundinamarca.

La asesoría comprende, fortalecimiento comercial, rueda de negocios y asistencia técnica en la presentación de productos, calidad, empaque, exhibición y asistencia comercial para comercializar a gran escala.

Beneficios

El beneficio obtenido con el apoyo a las iniciativas productivas que son referenciadas a entidades de apoyo empresarial, es el desarrollo de las mismas, que generarán ingresos propios a grupos de población vulnerable residenciados en estratos 1, 2 y 3 o registrados en los niveles de SISBEN 1,2 y 3, madres cabeza de hogar, jóvenes en riesgo de violencia y minorías étnicas, entre otros.

Acciones de la Entidad por Indicador

Fecha Prog.

Descripción del Avance de Acciones

Asesoría, remisión y seguimiento a emprendedores y MIPYMES

30-JUN-08

Se continua el convenio IPES-CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA, con el objeto de encaminar los emprendedores y MYPIMES en acciones concretas en la presente vigencia.

Componente de Inversión

| Cód. Proy. | Proyectos/Metas Descripción | 2004 | | 2005 | | | 2006 | | | 2007 | | | 2008 | | | TOTAL | | | |
|------------|--|----------|-----------|--------|-----------|----------|-----------|-----------|-----------|--------|-----------|-----------|-----------|----------|-----------|--------|-----------|-----------|-------|
| | | Progr. | Ejecutado | Progr. | Ejecutado | Progr. | Ejecutado | Progr. | Ejecutado | Progr. | Ejecutado | Progr. | Ejecutado | Progr. | Ejecutado | Progr. | Ejecutado | | |
| 7081 | Organización y regulación de actividades comerciales informales, desarrolladas en el espacio público | \$2,797 | \$2,403 | 85.92 | \$11,993 | \$11,909 | 99.3 | \$17,653 | \$17,566 | 99.51 | \$12,869 | \$12,372 | 96.14 | \$16,528 | \$4,654 | 28.2 | \$61,840 | \$48,905 | 79.1 |
| | Beneficiar 2015 Vendedores Ambulantes Y/O Estacionarios Con Acceso A Proyectos Productivos Como Ferias Temporales Y Orientación Al Crédito Suspendida | 1,560.00 | 2,001.00 | 128.27 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,015.00 | 2,001.00 | 99.31 |
| | Beneficiar 5000 Vendedores Ambulantes Y/O Estacionarios Con Actividades De Formación Y Capacitación | 1,000.00 | 688.00 | 68.80 | 2,000.00 | 769.00 | 38.45 | 1,014.00 | 1,554.00 | 153.25 | 1,000.00 | 304.00 | 30.40 | 1,685.00 | 537.00 | 31.87 | 5,000.00 | 3,852.00 | 77.04 |
| | Beneficiar 40000 Vendedores Ambulantes Y Estacionarios Con Acciones De Reubicación Física Permanente Y/O Temporal | 310.00 | 94.00 | 30.32 | 4,600.00 | 5,798.00 | 126.04 | 12,520.00 | 12,838.00 | 102.54 | 9,290.00 | 11,740.00 | 126.37 | 9,530.00 | 5,121.00 | 53.74 | 40,000.00 | 35,591.00 | 88.98 |
| | Fomentar 200 Organizaciones Y/O Asociaciones De La Población De Vendedores Ambulantes Por Medio De Asociaciones Que Permitan Realizar Actividades De Crecimiento Colectivo | 0.00 | | 0.00 | 50.00 | 24.00 | 48.00 | 100.00 | 74.00 | 74.00 | 40.00 | 52.00 | 130.00 | 28.00 | 0.00 | 0.00 | 178.00 | 150.00 | 84.27 |
| | Beneficiar 10000 Vendedores Informales Vendedores Informales Con Proyectos Productivos Integrales (Capacitación, Acompañamiento Y Asesoría Para Apalancamiento Financiero) | 0.00 | | 0.00 | 1,500.00 | 1,304.00 | 86.93 | 2,100.00 | 4,002.00 | 190.57 | 3,250.00 | 3,434.00 | 105.66 | 1,260.00 | 829.00 | 65.79 | 10,000.00 | 9,569.00 | 95.69 |

* META QUE NO SUMA: Se debe observar su programación y ejecución en cada vigencia.

** INDICADOR QUE NO SUMA: Se debe observar su programación y ejecución en cada vigencia.

Version Plan de Accion: Ultima Version Oficial Fecha de corte: 31-05-2008

Bogotá Sin Indiferencia. Un Compromiso Social contra la Pobreza y la Exclusión 2004 - 2008

Plan de Acción - Componentes de Gestión y de Inversión.

INSTITUTO PARA LA ECONOMÍA SOCIAL

| 03 Eje de Reconciliación | 2004 | | 2005 | | 2006 | | Recursos Millones de \$ Corrientes | | | |
|---|------------|-----------|------------|-----------|------------|-----------|------------------------------------|-----------|------------|-----------|
| | Programado | Ejecutado | Programado | Ejecutado | Programado | Ejecutado | 2007 | | 2008 | |
| | | | | | | | Programado | Ejecutado | Programado | Ejecutado |
| | \$2,797 | \$2,403 | \$11,993 | \$11,909 | \$22,779 | \$22,440 | \$32,683 | \$31,997 | \$37,219 | \$19,048 |
| 29 Programa Inclusión económica y Desarrollo Empresarial Sectorial | \$2,797 | \$2,403 | \$11,993 | \$11,909 | \$22,779 | \$22,440 | \$16,069 | \$15,572 | \$19,382 | \$6,961 |

Compromiso PD: 213 Apoyar la capacitación y desarrollo técnico de las PYMES participantes para que sean unidades productivas en red integradas a las cadenas productivas. Tipo: Otro

Componente de Gestión

Objetivo de la Entidad: Beneficiar con acciones de asesoría y acompañamiento a las MIPYMES resultantes de los proyectos productivos ofrecidos por el FVP a vendedores informales.

| Indicador del Compromiso | Estado: Finalizado | ACUMULADO P.D. | AVANCE EN CADA VIGENCIA | | | | |
|---|--------------------|----------------|-------------------------|-------|-------|-------|------|
| | | | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 |
| ** 465 N° de Pymes integradas a cadenas productivas | | 200.00 | 0.00 | 11.00 | 20.00 | 89.00 | 0.00 |
| | | | 0.00 | 11.00 | 11.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | | |

| Acciones de la Entidad por Indicador | Fecha Prog. | Descripción del Avance de Acciones |
|--|-------------|------------------------------------|
| Evaluación al progreso de las MIPYMES integradas a Cadenas Productivas | 31-DEC-06 | |

| Indicador del Compromiso | Estado: Finalizado | ACUMULADO P.D. | AVANCE EN CADA VIGENCIA | | | | |
|---|--------------------|----------------|-------------------------|------|-------|-------|------|
| | | | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 |
| ** 466 N° de cursos de capacitación a Pymes | | 200.00 | 0.00 | 8.00 | 50.00 | 70.00 | 0.00 |
| | | | 0.00 | 8.00 | 93.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | | |

| Acciones de la Entidad por Indicador | Fecha Prog. | Descripción del Avance de Acciones |
|---|-------------|------------------------------------|
| Actividades de capacitación para MIPYMES integradas a Cadenas Productivas | 31-DEC-06 | |

| Indicador del Compromiso | Estado: Finalizado | ACUMULADO P.D. | AVANCE EN CADA VIGENCIA | | | | |
|--|--------------------|----------------|-------------------------|----------|----------|----------|------|
| | | | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 |
| ** 467 No. de asistentes a los cursos de capacitación y formación empresarial y/o de empleabilidad | | 8,000.00 | 0.00 | 1,807.00 | 1,564.00 | 1,000.00 | 0.00 |
| | | | 0.00 | 1,807.00 | 5,513.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | | |

| Acciones de la Entidad por Indicador | Fecha Prog. | Descripción del Avance de Acciones |
|--|-------------|------------------------------------|
| Atención al Microempresario que Busca capacitación y formación para desarrollo de sus Empresas | 31-DEC-06 | |
| Atención a los grupos étnicos mediante formación para proyectos productivos | 31-DEC-06 | |

* META QUE NO SUMA: Se debe observar su programación y ejecución en cada vigencia.

** INDICADOR QUE NO SUMA: Se debe observar su programación y ejecución en cada vigencia.

Bogotá Sin Indiferencia. Un Compromiso Social contra la Pobreza y la Exclusión 2004 - 2008

Plan de Acción - Componentes de Gestión y de Inversión.

INSTITUTO PARA LA ECONOMÍA SOCIAL

03 Eje de Reconciliación

29 Programa Inclusión económica y Desarrollo Empresarial Sectorial

| 2004 | | 2005 | | 2006 | | Recursos Millones de \$ Corrientes | | | |
|------------|-----------|------------|-----------|------------|-----------|------------------------------------|-----------|------------|-----------|
| Programado | Ejecutado | Programado | Ejecutado | Programado | Ejecutado | 2007 | | 2008 | |
| | | | | | | Programado | Ejecutado | Programado | Ejecutado |
| \$2,797 | \$2,403 | \$11,993 | \$11,909 | \$22,779 | \$22,440 | \$32,683 | \$31,997 | \$37,219 | \$19,048 |
| \$2,797 | \$2,403 | \$11,993 | \$11,909 | \$22,779 | \$22,440 | \$16,069 | \$15,572 | \$19,382 | \$6,961 |

Componente de Inversión

| Cód. Proy. | Proyectos/Metas Descripción | 2004 | | 2005 | | | 2006 | | | 2007 | | | 2008 | | | TOTAL | | | |
|------------|--|----------|-----------|--------|-----------|----------|--------|-----------|-----------|--------|-----------|-----------|--------|-----------|----------|--------|-----------|-----------|-------|
| | | Progr. | Ejecutado | Progr. | Ejecutado | | Progr. | Ejecutado | | Progr. | Ejecutado | | Progr. | Ejecutado | | Progr. | Ejecutado | | |
| 7081 | Organización y regulación de actividades comerciales informales, desarrolladas en el espacio público | \$2,797 | \$2,403 | 85.92 | \$11,993 | \$11,909 | 99.3 | \$17,653 | \$17,566 | 99.51 | \$12,869 | \$12,372 | 96.14 | \$16,528 | \$4,654 | 28.2 | \$61,840 | \$48,905 | 79.1 |
| | Beneficiar 2015 Vendedores Ambulantes Y/O Estacionarios Con Acceso A Proyectos Productivos Como Ferias Temporales Y Orientación Al Crédito Suspendida | 1,560.00 | 2,001.00 | 128.27 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,015.00 | 2,001.00 | 99.31 |
| | Beneficiar 5000 Vendedores Ambulantes Y/O Estacionarios Con Actividades De Formación Y Capacitación | 1,000.00 | 688.00 | 68.80 | 2,000.00 | 769.00 | 38.45 | 1,014.00 | 1,554.00 | 153.25 | 1,000.00 | 304.00 | 30.40 | 1,685.00 | 537.00 | 31.87 | 5,000.00 | 3,852.00 | 77.04 |
| | Beneficiar 40000 Vendedores Ambulantes Y Estacionarios Con Acciones De Reubicación Física Permanente Y/O Temporal | 310.00 | 94.00 | 30.32 | 4,600.00 | 5,798.00 | 126.04 | 12,520.00 | 12,838.00 | 102.54 | 9,290.00 | 11,740.00 | 126.37 | 9,530.00 | 5,121.00 | 53.74 | 40,000.00 | 35,591.00 | 88.98 |
| | Fomentar 200 Organizaciones Y/O Asociaciones De La Población De Vendedores Ambulantes Por Medio De Asociaciones Que Permitan Realizar Actividades De Crecimiento Colectivo | 0.00 | | 0.00 | 50.00 | 24.00 | 48.00 | 100.00 | 74.00 | 74.00 | 40.00 | 52.00 | 130.00 | 28.00 | 0.00 | 0.00 | 178.00 | 150.00 | 84.27 |
| | Beneficiar 10000 Vendedores Informales Vendedores Informales Con Proyectos Productivos Integrales (Capacitación, Acompañamiento Y Asesoría Para Apalancamiento Financiero) | 0.00 | | 0.00 | 1,500.00 | 1,304.00 | 86.93 | 2,100.00 | 4,002.00 | 190.57 | 3,250.00 | 3,434.00 | 105.66 | 1,260.00 | 829.00 | 65.79 | 10,000.00 | 9,569.00 | 95.69 |

* META QUE NO SUMA: Se debe observar su programación y ejecución en cada vigencia.

** INDICADOR QUE NO SUMA: Se debe observar su programación y ejecución en cada vigencia.

Bogotá Sin Indiferencia. Un Compromiso Social contra la Pobreza y la Exclusión 2004 - 2008

Plan de Acción - Componentes de Gestión y de Inversión.

SECRETARÍA DISTRITAL DE SALUD / FONDO FINANCIERO DISTRITAL DE SALUD

| | | | | | | | | | | |
|--------------------------------------|-------------|-----------|-------------|-----------|-------------|-----------|------------------------------------|-----------|-------------|-----------|
| 01 Eje Social | 2004 | | 2005 | | 2006 | | Recursos Millones de \$ Corrientes | | | |
| | Programado | Ejecutado | Programado | Ejecutado | Programado | Ejecutado | 2007 | | 2008 | |
| | \$264,537 | \$230,839 | \$900,266 | \$881,685 | \$984,775 | \$944,024 | Programado | Ejecutado | Programado | Ejecutado |
| 01 Programa Bogotá sin hambre | \$1,478 | \$1,460 | \$3,500 | \$3,492 | \$5,095 | \$5,087 | \$5,390 | \$5,380 | \$10,800 | \$4,323 |

Compromiso PD: 2 Disminuir en 30% el índice de desnutrición de los beneficiarios y las beneficiarias del programa. Tipo: Meta Plan

Componente de Gestión

Objetivo de la Entidad: Mejorar las condiciones nutricionales y alimentarias de la población del D.C., con énfasis en la más pobre y vulnerable, con intervenciones integrales de seguridad alimentaria y nutricional, con participación directa del sector salud y en coordinación con otros sectores, asegurando así la sostenibilidad de las intervenciones y la mejor utilización de los recursos.

| | | | | | | | | |
|---|--|------|-----------------------|--------------------------------|-------|-------|-------|------|
| Indicador del Compromiso ** 2 % de disminución en el índice de desnutrición | Estado: Finalizado por cumplimiento | | ACUMULADO P.D. | AVANCE EN CADA VIGENCIA | | | | |
| | | | | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 |
| | | | | Programación | 30.00 | 10.00 | 30.00 | 0.00 |
| Ejecución | | 8.50 | 30.00 | 0.00 | 0.00 | 30.00 | | |
| % Avance | 100.00 | | | | | | | |

Retrasos

Para este indicador contribuyen de manera directa e indirecta: La Secretaría Distrital de Educación, Secretaría de Integración Social e Idipron. Por tanto, se presenta demora en suministrar la información, sobre las acciones y logros, así mismo presenta limitaciones de razonabilidad e interpretación, igualmente el alcance de la magnitud de la meta no es fácilmente medible.

Solución y propuesta de mejoramiento

Se acuerdo, hacer seguimiento a esta meta con base a los siguientes indicadores:

1. Formación de familias y niños
2. Centros de desarrollo infantil
3. Atención para el bienestar al adulto mayor en pobreza

Lo cual permite, que de acuerdo al aporte que realiza cada entidad al logro de este indicador, se pueda disponer de la información oportunamente, que permita medir de manera mas confiable y precisa el cumplimiento del indicador.

Componente de Inversión

| Cód. Proy. | Proyectos/Metas Descripción | 2004 | | 2005 | | | 2006 | | | 2007 | | | 2008 | | TOTAL | | | | |
|------------|---|---------|-----------|--------|-----------|---------|--------|-----------|---------|--------|-----------|---------|--------|-----------|---------|-----------|----------|----------|------|
| | | Progr. | Ejecutado | Progr. | Ejecutado | | Progr. | Ejecutado | | Progr. | Ejecutado | | Progr. | Ejecutado | Progr. | Ejecutado | | | |
| 337 | Promoción de la alimentación sana | \$1,478 | \$1,460 | 98.79 | \$3,500 | \$3,492 | 99.77 | \$5,095 | \$5,087 | 99.85 | \$5,390 | \$5,380 | 99.81 | \$10,800 | \$4,323 | 40.0 | \$26,263 | \$19,742 | 75.2 |
| | * Mejorar El Estado Nutricional Del 100 % De Los Niños Y Niñas Menores De 2 Años Con Desnutrición Aguda, Identificados Por El Sisvan | 100.00 | 85.00 | 85.00 | 100.00 | 65.00 | 65.00 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | | | |
| | Suspendida | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | * Mejorar El Estado Nutricional Del 100 % De Niños Y Niñas De 2 A 7 Años, Con Desnutrición Aguda Identificados Por El Sisvan Y Que Han Tenido Seguimiebnto De Campo | 100.00 | 85.00 | 85.00 | 100.00 | 69.00 | 69.00 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | | | |
| | Suspendida | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

* META QUE NO SUMA: Se debe observar su programación y ejecución en cada vigencia.

** INDICADOR QUE NO SUMA: Se debe observar su programación y ejecución en cada vigencia.

Bogotá Sin Indiferencia. Un Compromiso Social contra la Pobreza y la Exclusión 2004 - 2008

Plan de Acción - Componentes de Gestión y de Inversión.

SECRETARÍA DISTRITAL DE SALUD / FONDO FINANCIERO DISTRITAL DE SALUD

01 Eje Social

01 Programa Bogotá sin hambre

| 2004 | | 2005 | | 2006 | | Recursos Millones de \$ Corrientes | | | |
|------------|-----------|------------|-----------|------------|-----------|------------------------------------|-----------|-------------|-----------|
| Programado | Ejecutado | Programado | Ejecutado | Programado | Ejecutado | 2007 | | 2008 | |
| Programado | Ejecutado | Programado | Ejecutado | Programado | Ejecutado | Programado | Ejecutado | Programado | Ejecutado |
| \$264,537 | \$230,839 | \$900,266 | \$881,685 | \$984,775 | \$944,024 | \$976,597 | \$960,619 | \$1,163,377 | \$697,944 |
| \$1,478 | \$1,460 | \$3,500 | \$3,492 | \$5,095 | \$5,087 | \$5,390 | \$5,380 | \$10,800 | \$4,323 |

Logros

Durante el periodo 2004 -2008 se logro contribuir a mejorar las condiciones nutricionales de 625.000 personas y se observa una reducción en la prevalencia de enflaquecimiento, tanto para el exceso como para el déficit de peso, lo que incrementa la población hacia una adecuación del peso, vale la pena aclarar que éste indicador refleja un estado actual de la población, es muy dinámico debido a que puede fluctuar fácilmente por factores de enfermedad o de depleción en el consumo de alimentos.

Igualmente, entre los niños de 5 a 9 años el retraso en crecimiento es del 10.8% y en los de 10 a 17 años se incrementa a 14.5%, datos menores al promedio nacional, pero no por ello menos importante. Para la población entre los 18 y 64 años se encontró que 1,8% presenta bajo peso, el 35.1% sobrepeso y el 13.5% obesidad, lo cual implica un problema de exceso de peso en el 48.6% de las personas de este grupo, siendo esto un factor de riesgo para el desarrollo de enfermedades cardiocerebrovasculares.

Así mismo, durante el año 2006 y 2007 como una de las acciones de la alianza intersectorial Salud al Colegio se realizó el monitoreo del estado nutricional de escolares de los colegios distritales resultando una prevalencia de bajo peso la talla del 1.3% para los escolares de 5 a 9 años y del 5.2% para los escolares mayores de 10 años que cursan educación primaria.

Respecto al sobrepeso en la población de escolares de educación primaria de colegios distritales tenemos una prevalencia del 5.7% para los menores de 10 años y del 11.1% para los mayores de 10 años, este comportamiento llama la atención sobre la necesidad de la implementación de estrategias intersectoriales salud - educación para la promoción de alimentación saludable, actividad física y uso del tiempo libre en prevención de las enfermedades crónicas no transmisibles en la edad adulta.

En cuanto al retraso en el crecimiento, los escolares de 5 a 9 años presentan una prevalencia del 11,6 de retraso en talla y para los mayores de 10 años se incrementa al 15,8%.

El incremento en la prevalencia tanto de bajo peso como en el retraso en talla a medida que aumenta la edad puede estar relacionada con el déficit en el cubrimiento de los requerimientos nutricionales aumentados por la aceleración del crecimiento en la preadolescencia y como consecuencia de privaciones nutricionales desde la primera infancia para el caso de las alteraciones en el crecimiento.

Beneficios

Con el proyecto No. 337 "Promoción de la Alimentación Sana se contribuyó a la operación del programa Bogotá Sin Hambre en particular al componente de acciones de alimentación y nutrición.

El Fortalecimiento del Sistema de Vigilancia alimentario y Nutricional en sus componentes poblacionales (menores de 10 años, gestantes, recién nacidos, niños y niñas escolarizados permitió favorecer la captación temprana e intervención oportuna de casos de desnutrición en niños y niñas, gestantes y recién nacidos. Así mismo, los resultados obtenidos a través de la Vigilancia nutricional apoyan y orientan la toma de decisiones a nivel Distrital y local.

En desarrollo las intervenciones costo-efectivas "Promoción de la Alimentación Sana" desde el sector salud, permitieron disminuir las brechas de inequidad para la seguridad alimentaria y nutricional de la población y por ende el logro de una mejor situación alimentaria y nutricional para el D.C. y un adecuado estado nutricional de la población que tiene un efecto positivo en la calidad de vida de las personas residentes en el Distrito Capital.

| Acciones de la Entidad por Indicador | Fecha Prog. | Descripción del Avance de Acciones |
|--|-------------|---|
| Coordinación del sistema Distrital de nutrición | 31-MAY-08 | La Secretaría Distrital de Salud ha venido realizando acciones conjuntas con otros sectores para avanzar de forma progresiva en la seguridad alimentaria y nutricional de la población del D.C. como son: 1. Suplementación con micronutrientes 2. Vigilancia y control de la fortificación de alimentos 3. Promoción, Protección y Apoyo a al Lactancia Materna 4. Vigilancia epidemiológica nutricional |
| Detección de niños y niñas de 2 -7 años con DNT aguda y canalización a programas de apoyo alimentario a SS | 31-MAY-08 | La SDS adelanto vigilancia epidemiológica y nutricional a través del SISVAN , haciendo seguimiento a la población beneficiada con las investigaciones epidemiológicas de campo, las cuales son acciones de seguimiento y educación nutricional que se realiza a la población identificada con desnutrición aguda en las instituciones de salud que notifican al Sistema de Vigilancia Alimentaria y Nutricional |

* META QUE NO SUMA: Se debe observar su programación y ejecución en cada vigencia.

** INDICADOR QUE NO SUMA: Se debe observar su programación y ejecución en cada vigencia.

Version Plan de Accion: Ultima Version Oficial Fecha de corte: 31-05-2008

Bogotá Sin Indiferencia. Un Compromiso Social contra la Pobreza y la Exclusión 2004 - 2008

Plan de Acción - Componentes de Gestión y de Inversión.

SECRETARÍA DISTRITAL DE SALUD / FONDO FINANCIERO DISTRITAL DE SALUD

| | | | | | | | | | | |
|--------------------------------------|-------------|-------------|-------------|---|-------------|-------------|------------|-----------|----------|---------|
| 01 Eje Social | 2004 | 2005 | 2006 | Recursos Millones de \$ Corrientes | | | | | | |
| | Programado | Ejecutado | Programado | Ejecutado | 2007 | 2008 | | | | |
| | \$264,537 | \$230,839 | \$900,266 | \$881,685 | Programado | Ejecutado | Programado | Ejecutado | | |
| 01 Programa Bogotá sin hambre | \$1,478 | \$1,460 | \$3,500 | \$3,492 | \$5,095 | \$5,087 | \$5,390 | \$5,380 | \$10,800 | \$4,323 |

| | | |
|---|--------------------|---|
| Acciones de la Entidad por Indicador | Fecha Prog. | Descripción del Avance de Acciones |
| Detección temprana del bajo peso al nacer y canalización a SS | 31-MAY-08 | |

Componente de Inversión

| Cód. Proy. | Proyectos/Metas Descripción | 2004 | | 2005 | | 2006 | | 2007 | | 2008 | | TOTAL | | | | | | | |
|------------|---|------------|------------|--------|------------|------------|-----------|------------|------------|--------|------------|------------|-----------|------------|----------|-------|----------|----------|-------|
| | | Progr. | Ejecutado | Progr. | Ejecutado | Progr. | Ejecutado | Progr. | Ejecutado | Progr. | Ejecutado | Progr. | Ejecutado | | | | | | |
| | * Brindar Asesoría Y Asistencia Técnica En 20 Planes Locales A La Comunidad Y A Las Instituciones (Sub Comité De San Del Clops) Que Garanticen La Respuesta Transectorial A Las Necesidades De San De La Localidad Y Orienten La Inversión De Los Recursos Finalizada | 20.00 | 20.00 | 100.00 | 20.00 | 20.00 | 100.00 | 20.00 | 20.00 | 100.00 | 20.00 | 20.00 | ***** | | | | | | |
| | * Suplementar A 120000 Gestantes Con Micronutrientes | 120,000.00 | 152,218.00 | 126.85 | 120,000.00 | 85,134.00 | 70.95 | 120,000.00 | 97,342.00 | 81.12 | 120,000.00 | 118,551.00 | 98.79 | 120,000.00 | 0.00 | 0.00 | | | |
| | Incrementar En 40 % La Lactancia Materna Exclusiva A Los 6 Meses | 5.00 | 4.00 | 80.00 | 6.00 | 0.00 | 0.00 | 10.00 | 9.26 | 92.60 | 10.00 | 9.50 | 95.00 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 27.76 | 22.76 | 81.99 |
| | * Suplementar A 300000 Niños O Niñas Menores De 12 Años Con Sulfato Ferroso | 191,000.00 | 277,080.00 | 145.07 | 191,000.00 | 250,897.00 | 131.36 | 191,000.00 | 192,411.00 | 100.74 | 300,000.00 | 250,661.00 | 83.55 | 300,000.00 | 0.00 | 0.00 | | | |
| | Orientar, Formar Y Capacitar A 4421 Personas Integrantes De Círculos De Gestión En Salud (Multiplicadores) En Patrones Adecuados De Consumo Alimentario | 0.00 | | 0.00 | 2,000.00 | 2,000.00 | 100.00 | 1,000.00 | 787.00 | 78.70 | 1,000.00 | 506.00 | 50.60 | 1,128.00 | 1,000.00 | 88.65 | 4,421.00 | 4,293.00 | 97.1 |
| | * Incrementar Hasta 240 Unidades Notificadoras Del Sisvan, De La Mano Con El Número De Equipos Básicos De Salud Familiar | 148.00 | 148.00 | 100.00 | 180.00 | 173.00 | 96.11 | 200.00 | 201.00 | 100.50 | 220.00 | 213.00 | 96.82 | 240.00 | 228.00 | 95.00 | | | |
| | * Mejorar El Estado Nutricional De 5638 Personas (Menores De 7 Años Con Desnutrición Aguda, Gestantes Y Recién Nacidos Con Bajo) Notificados Al Sisvan) Identificado Mediante El Desarrollo De Investigaciones De Campo De Control. | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 3,200.00 | 3,228.00 | 100.88 | 3,200.00 | 2,410.00 | 75.31 | 4,900.00 | 1,227.00 | 25.04 | | | |

* META QUE NO SUMA: Se debe observar su programación y ejecución en cada vigencia.

** INDICADOR QUE NO SUMA: Se debe observar su programación y ejecución en cada vigencia.

Bogotá Sin Indiferencia. Un Compromiso Social contra la Pobreza y la Exclusión 2004 - 2008

Plan de Acción - Componentes de Gestión y de Inversión.

SECRETARÍA DISTRITAL DE SALUD / FONDO FINANCIERO DISTRITAL DE SALUD

| 01 Eje Social | 2004 | | 2005 | | 2006 | | Recursos Millones de \$ Corrientes | | | |
|--------------------------------------|------------|-----------|------------|-----------|------------|-----------|------------------------------------|-----------|-------------|-----------|
| | Programado | Ejecutado | Programado | Ejecutado | Programado | Ejecutado | 2007 | | 2008 | |
| | | | | | | | Programado | Ejecutado | Programado | Ejecutado |
| | \$264,537 | \$230,839 | \$900,266 | \$881,685 | \$984,775 | \$944,024 | \$976,597 | \$960,619 | \$1,163,377 | \$697,944 |
| 03 Programa Salud para la vida digna | \$262,880 | \$229,294 | \$895,766 | \$877,315 | \$978,580 | \$937,970 | \$970,041 | \$954,076 | \$1,151,411 | \$692,886 |

Compromiso PD: 23 Ampliación de cobertura del régimen subsidiado de salud para todos y todas. Incrementar 300.000 cupos en régimen subsidiado para alcanzar 1.670.000 cupos. Tipo: Meta Plan

Componente de Gestión

Objetivo de la Entidad: Avanzar en la garantía del derecho a la salud de los y las habitantes de Bogotá, desde una perspectiva promocional de la calidad de vida y la salud de las personas, que responda a las necesidades sociales, permita la integralidad, el desarrollo de la autonomía individual y colectiva, reordene el modo de atención y fortalezca el ejercicio de ciudadanía en salud.

| Indicador del Compromiso | | ACUMULADO P.D. | AVANCE EN CADA VIGENCIA | | | | |
|--|--------------|----------------|-------------------------|------------|-----------|-----------|-----------|
| | | | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 |
| 61 No de cupos creados en régimen subsidiado | Programación | 518,924.00 | 160,000.00 | 150,000.00 | 90,000.00 | 80,000.00 | 41,000.00 |
| | Ejecución | 436,108.00 | 160,207.00 | 147,717.00 | 55,115.00 | 73,069.00 | 0.00 |
| | % Avance | 84.04 | 100.13 | 98.48 | 61.24 | 91.34 | 0.00 |
| | | | | | | | |

Retrasos

No hay

Solución y propuesta de mejoramiento

No aplica

Logros

Para el periodo 2004 -2008 se logro entregar 338.700 cupos para el Régimen Subsidiado, con lo cual se superó la meta propuesta en el plan de desarrollo, de otorgar 300.000 nuevos cupos, que significa un incremento de 113% de nuevos cupos creados en el régimen subsidiado durante el Plan de Desarrollo "Bogotá Sin Indiferencia".

Beneficios

La distribución de afiliados al régimen subsidiado por localidades, se ha mantenido constante desde el año 2003. Las localidades que concentran el mayor número de afiliados al Régimen Subsidiado a 31 de diciembre de 2007 son: Ciudad Bolívar (16.93%), San Cristóbal (11.40%), Usme (10.74%) y Kennedy (10.19%).

Se redujo el número de personas con subsidios parciales debido a la aplicación del Acuerdo No. 328 de 2006, se ampliaron subsidios totales, transformando subsidios parciales mediante la asignación del diferencial de recursos y la prioridad al nivel 2 de SISBEN.

Durante el 2008 con corte a mayo 31 no se realizó ampliación de cobertura debido a que en el proceso de depuración de base de datos se manejan reemplazos.

| Acciones de la Entidad por Indicador | Fecha Prog. | Descripción del Avance de Acciones |
|---|-------------|--|
| Contratación con las ARS para la afiliación de la población al regimen subsidiado | 31-MAY-08 | Durante el periodo 2004 - 2008 se garantizó la continuidad de la afiliación al régimen subsidiado, mediante la contratación con las Empresas de Salud Subsidiadas EPSs. Es así, como con corte a mayo 31 de 2008, se aseguraron al régimen subsidiado 1.635.601 personas de niveles I, II y III del Sisben, a través de las jornadas de afiliación adelantadas en la ciudad. |

| Indicador del Compromiso | | ACUMULADO P.D. | AVANCE EN CADA VIGENCIA | | | | |
|--|--------------|----------------|-------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| | | | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 |
| ** 628 No. total de afiliados al régimen subsidiado de salud | Programación | 1,680,000.00 | 1,530,000.00 | 1,670,000.00 | 1,680,000.00 | 1,691,839.00 | 1,720,000.00 |
| | Ejecución | | 1,530,177.00 | 1,678,197.00 | 1,689,962.00 | 1,635,601.00 | 1,635,601.00 |
| | % Avance | 95.09 | | | | | |
| | | | | | | | |

Retrasos

No hay

* META QUE NO SUMA: Se debe observar su programación y ejecución en cada vigencia.

** INDICADOR QUE NO SUMA: Se debe observar su programación y ejecución en cada vigencia.

Bogotá Sin Indiferencia. Un Compromiso Social contra la Pobreza y la Exclusión 2004 - 2008

Plan de Acción - Componentes de Gestión y de Inversión.

SECRETARÍA DISTRITAL DE SALUD / FONDO FINANCIERO DISTRITAL DE SALUD

| 01 Eje Social | 2004 | | 2005 | | 2006 | | Recursos Millones de \$ Corrientes | | | |
|--------------------------------------|------------|-----------|------------|-----------|------------|-----------|------------------------------------|-----------|-------------|-----------|
| | Programado | Ejecutado | Programado | Ejecutado | Programado | Ejecutado | 2007 | | 2008 | |
| | \$264,537 | \$230,839 | \$900,266 | \$881,685 | \$984,775 | \$944,024 | \$976,597 | \$960,619 | \$1,163,377 | \$697,944 |
| 03 Programa Salud para la vida digna | \$262,880 | \$229,294 | \$895,766 | \$877,315 | \$978,580 | \$937,970 | \$970,041 | \$954,076 | \$1,151,411 | \$692,886 |

Solución y propuesta de mejoramiento

No aplica

Logros

Se redujo el número de personas con subsidios parciales debido a la aplicación del Acuerdo No. 328 de 2006, se ampliaron subsidios totales, transformando subsidios parciales mediante la asignación del diferencial de recursos y la prioridad al nivel 2 de SISBEN. No se realizó ampliación de cobertura debido a que en el proceso de depuración de base de datos se manejan reemplazos.

Beneficios

La distribución de afiliados al Régimen Subsidiado por nivel de SISBEN se ha mantenido desde el 2004 observando una mayor participación para el Nivel 2 de SISBEN 50.7% (2006), seguida por el Nivel 1 con el 35.8%. Frente al 2005, el Nivel 2 disminuyó la participación en un 2.2% y el Nivel 1 aumentó en un 2.0%.

Acciones de la Entidad por Indicador

Fecha Prog.

Descripción del Avance de Acciones

Mantener la continuidad de afiliados al regimen subsidiado y ampliar la cobertura

31-MAY-08

Durante el periodo 2004 -2008 se adelantaron las acciones de contratación con la red publica y privada para garantizar la continuidad de 1.635.601 afiliados al régimen subsidiado mediante subsidios totales y 73.069 afiliados mediante subsidios parciales.

Componente de Inversión

| Cód. Proy. | Proyectos/Metas Descripción | 2004 | | 2005 | | 2006 | | 2007 | | 2008 | | TOTAL | | | | |
|------------|---|-----------|-----------|--------|-----------|--------|-----------|--------|-----------|--------|-----------|--------|-----------|-----------|-----------|------|
| | | Progr. | Ejecutado | Progr. | Ejecutado | Progr. | Ejecutado | Progr. | Ejecutado | Progr. | Ejecutado | Progr. | Ejecutado | | | |
| 340 | Universalización de la atención integral en salud con enfoque familiar y comunitario | \$249,759 | \$216,559 | 86.71 | \$0 | \$0 | 0 | \$0 | \$0 | 0 | \$0 | \$0 | 0 | \$249,759 | \$216,559 | 86.7 |
| | * Participar En El 100 % De La Formulaciòn Y Gestión De Políticas En Calidad De Vida Por Ciclo Vital , En Lineamientos Que Granticen El Reconocimiento De Transversalidades Y De Las Políticas: Territorios Y Clases Sociales,Sexos, Etnias Y Razas Y Formular Y Gestionar Proyectos De Desarrollo Y Autonomia Compatibles Con Las Transversalidades De Ambiente, Discapacidad, Trabajo,Adicciones Nutición Actividad. Fisica Para Garantizar El Derecho A La Salud | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | |
| | * Reducir A Menos De 45 Por 100.000 Nacidos Vivos Las Muertes Maternas Suspendida | 63.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | |
| | * Reducir A Menos De 12 Por 1000 Nacidos Vivos La Mortalidad Infanti.L Suspendida | 15.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | |
| | * Disminuir En 30 % La Mortalidad General Por Causa Externa En El D.C. Suspendida | 8.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | |
| | * Reducir A 3.2 Casos Por 100.000 Habitantes La Taza De Suicidios. Suspendida | 4.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | |

* META QUE NO SUMA: Se debe observar su programación y ejecución en cada vigencia.

** INDICADOR QUE NO SUMA: Se debe observar su programación y ejecución en cada vigencia.

Bogotá Sin Indiferencia. Un Compromiso Social contra la Pobreza y la Exclusión 2004 - 2008

Plan de Acción - Componentes de Gestión y de Inversión.

SECRETARÍA DISTRITAL DE SALUD / FONDO FINANCIERO DISTRITAL DE SALUD

| 01 Eje Social | Recursos Millones de \$ Corrientes | | | | | | | | | |
|--------------------------------------|------------------------------------|-----------|------------|-----------|------------|-----------|------------|-----------|-------------|-----------|
| | 2004 | | 2005 | | 2006 | | 2007 | | 2008 | |
| | Programado | Ejecutado | Programado | Ejecutado | Programado | Ejecutado | Programado | Ejecutado | Programado | Ejecutado |
| | \$264,537 | \$230,839 | \$900,266 | \$881,685 | \$984,775 | \$944,024 | \$976,597 | \$960,619 | \$1,163,377 | \$697,944 |
| 03 Programa Salud para la vida digna | \$262,880 | \$229,294 | \$895,766 | \$877,315 | \$978,580 | \$937,970 | \$970,041 | \$954,076 | \$1,151,411 | \$692,886 |

Componente de Inversión

| Cód. Proy. | Proyectos/Metas Descripción | 2004 | | 2005 | | 2006 | | 2007 | | 2008 | | TOTAL | |
|------------|--|--------------|--------------|--------|-----------|--------|-----------|--------|-----------|--------|-----------|--------|-----------|
| | | Progr. | Ejecutado | Progr. | Ejecutado | Progr. | Ejecutado | Progr. | Ejecutado | Progr. | Ejecutado | Progr. | Ejecutado |
| | * Reducir En 100 % La Incidencia De Sífilis Congénita En Nacimientos Atendidos En Instituciones De Salud En La Red Adscrita Suspendida | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| | * Reducir En 100 % Los Casos De Transmisión Vertical De Vih Sida, En Nacimientos Ocurridos En Partos Institucionales Suspendida | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| | * Mantener En .5 % O Menos La Prevalencia Del Vih Sida Y Evitar La Expansión En La Población General Suspendida | 0.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| | * Reducir En 17 % El Número De Nacimientos En Mujeres De 10 A 19 Años Suspendida | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| | * Aumentar Al 100 % La Cobertura De Atención Psicosocial Y De Salud Mental De Casos Identificados Por El Sistema De Vigilancia De Violencia Intrafamiliar, Maltrato Infantil Y Abuso Sexual Sisvim . Suspendida | 78.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| | * Disminuir A 5.3 Casos Por 100.000 Menores De 5 Años La Mortalidad Por Enfermedad Diarreica Aguda (Eda) Suspendida | 6.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| | * Disminuir A 17 Casos Por 100.000 Menores De 5 Años La Mortalidad Por Neumonía. Suspendida | 20.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| | * Garantizar A 1669970 Afiliados Al Régimen Subsidiado El Derecho A La Atención En Salud, Con Base En El Modelo De Aps Con Enfoque Familiar Y Comunitario | 1,399,970.00 | 1,442,931.00 | 103.07 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| | * Garantizar A 170000 Personas El Derecho A La Atención En Salud, Mediante La Asignación De Subsidios Parciales. | 25,000.00 | 87,246.00 | 348.98 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| | * Fomentar En 10000 Personas De Grupos Especiales De Población Con Capacidad De Pago, Afiliación Al Régimen Contributivo En Salud | 2,000.00 | 1,684.00 | 84.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| | * Vigilar El 100 % De Instituciones Prestadoras De Servicios De Salud De Bogotá, Programadas En Cada Vegencia, Para Garantizar El Derecho De La Población A Recibir Servicios De Salud Con Calidad | 100.00 | 90.00 | 90.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |

* META QUE NO SUMA: Se debe observar su programación y ejecución en cada vigencia.

** INDICADOR QUE NO SUMA: Se debe observar su programación y ejecución en cada vigencia.

Version Plan de Accion: Ultima Version Oficial Fecha de corte: 31-05-2008

Bogotá Sin Indiferencia. Un Compromiso Social contra la Pobreza y la Exclusión 2004 - 2008

Plan de Acción - Componentes de Gestión y de Inversión.

SECRETARÍA DISTRITAL DE SALUD / FONDO FINANCIERO DISTRITAL DE SALUD

| | | | | | | | | | | |
|---|-------------|-----------|-------------|-----------|-------------|-----------|---|-----------|-------------|-----------|
| 01 Eje Social | 2004 | | 2005 | | 2006 | | Recursos Millones de \$ Corrientes | | | |
| | Programado | Ejecutado | Programado | Ejecutado | Programado | Ejecutado | 2007 | | 2008 | |
| | \$264,537 | \$230,839 | \$900,266 | \$881,685 | \$984,775 | \$944,024 | Programado | Ejecutado | Programado | Ejecutado |
| 03 Programa Salud para la vida digna | \$262,880 | \$229,294 | \$895,766 | \$877,315 | \$978,580 | \$937,970 | \$970,041 | \$954,076 | \$1,151,411 | \$692,886 |

Componente de Inversión

| Cód. Proy. | Proyectos/Metas Descripción | 2004 | | 2005 | | 2006 | | 2007 | | 2008 | | TOTAL | | | | | | | |
|------------|--|----------|-----------|--------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|--------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|------|-------------|-------------|------|
| | | Progr. | Ejecutado | Progr. | Ejecutado | Progr. | Ejecutado | Progr. | Ejecutado | Progr. | Ejecutado | Progr. | Ejecutado | | | | | | |
| | * Realizar El 100 % De La Interventoría A Los Servicios Prestados, Para Garantizar El Derecho De La Población De Bogotá A Recibir Servicios De Salud Con Calidad | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | | | | | |
| | * Alcanzar 30 Unidades De Sangre Por 1000 Habitantes Al Año, Superando La Actual De 23 Unidades Colectadas | 25.50 | 23.00 | 90.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | | | | | |
| | * Incrementar A 22 Donantes Por Millón De Habitantes El Índice De Donación De Órganos Y Tejidos | 16.00 | 14.00 | 87.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | | | | | |
| | Dsminuir En 90 Minutos El Tiempo De Tramite En Las E.S.E Adscritas, Para Acceder Al Servicio De Consulta Externa, De Modo Que Se Realicen En Máximo Dos (2) Horas Promedio Suspendida | 20.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 90.00 | 0.00 | | | | | |
| | * Disminuir A 30 Minutos El Tiempo De Espera, Para La Valoración Inical De Urgencias No Vitales,Que En La Actualidad Es De 100 Minutos Suspendida | 70.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | | | | | |
| | * Aumentar La Cobertura A 1687 Unidades Notificadoras Institucionales Y Basadas En La Comunidad, Del Sistema De Vigilancia En Salud Pública Del D.C. | 1,210.00 | 1,323.00 | 109.34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | | | | | |
| | * Lograr 95 % De Coberturas Útiles De Vacunación Para Antipolio Del Programa Ampliado De Inmunizaciones (Pai) | 95.00 | 76.40 | 80.42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | | | | | |
| | * Lograr 95 % De Coberturas Útiles De Vacunación Para Dpt Del Programa Ampliado De Inmunizaciones (Pai) | 95.00 | 76.30 | 80.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | | | | | |
| | * Lograr 95 % De Coberturas Útiles De Vacunación En Bcg Del Programa Ampliado De Inmunizaciones | 95.00 | 87.30 | 91.89 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | | | | | |
| | * Lograr 95 % De Coberturas Útiles De Vacunación Para Hepatitis B Del Programa Ampliado De Comunicaciones (Pai) | 95.00 | 76.10 | 80.11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | | | | | |
| | * Lograr 95 % De Covertura Útiles De Vacunación Para Triple Viral Del Programa Ampliado De Comunicaciones (Pai) | 95.00 | 78.50 | 82.63 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | | | | | |
| | * Lograr 95 % De Coverturas Útiles De Vacunación Para Haemophilus Influenzae Del Programa Ampliado De Inmunizaciones (Pai) | 95.00 | 76.40 | 80.42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | | | | | |
| | * Aumentar A 50 % La Cobertura De Citología Vaginal En El Grupo De Mujeres De 25 A 69 Años Del D.C: | 26.00 | 22.00 | 84.62 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | | | | | |
| | | \$0 | \$0 | 0 | \$730,772 | \$715,921 | 97.97 | \$778,383 | \$746,496 | 95.9 | \$782,375 | \$768,026 | 98.17 | \$911,178 | \$616,077 | 67.6 | \$3,202,708 | \$2,846,521 | 88.9 |

* META QUE NO SUMA: Se debe observar su programación y ejecución en cada vigencia.

** INDICADOR QUE NO SUMA: Se debe observar su programación y ejecución en cada vigencia.

Version Plan de Accion: Ultima Version Oficial Fecha de corte: 31-05-2008

Bogotá Sin Indiferencia. Un Compromiso Social contra la Pobreza y la Exclusión 2004 - 2008

Plan de Acción - Componentes de Gestión y de Inversión.

SECRETARÍA DISTRITAL DE SALUD / FONDO FINANCIERO DISTRITAL DE SALUD

| 01 Eje Social | 2004 | | 2005 | | 2006 | | Recursos Millones de \$ Corrientes | | | |
|---|------------|-----------|------------|-----------|------------|-----------|------------------------------------|-----------|-------------|-----------|
| | Programado | Ejecutado | Programado | Ejecutado | Programado | Ejecutado | 2007 | | 2008 | |
| | | | | | | | Programado | Ejecutado | Programado | Ejecutado |
| | \$264,537 | \$230,839 | \$900,266 | \$881,685 | \$984,775 | \$944,024 | \$976,597 | \$960,619 | \$1,163,377 | \$697,944 |
| 03 Programa Salud para la vida digna | \$262,880 | \$229,294 | \$895,766 | \$877,315 | \$978,580 | \$937,970 | \$970,041 | \$954,076 | \$1,151,411 | \$692,886 |

Componente de Inversión

| Cód. Proy. | Proyectos/Metas Descripción | 2004 | | 2005 | | | 2006 | | | 2007 | | | 2008 | | TOTAL | |
|------------|---|--------|-----------|--------------|--------------|--------|--------------|--------------|--------|--------------|--------------|--------|--------------|--------------|--------|------------|
| | | Progr. | Ejecutado | Progr. | Ejecutado | | Progr. | Ejecutado | | Progr. | Ejecutado | | Progr. | Ejecutado | Progr. | Ejecutado |
| 385 | Universalización de la atención integral en salud | | | | | | | | | | | | | | | |
| * | Garantizar A 1735601 Afiliados Al Régimen Subsidiado El Derecho A La Atención En Salud Con Base En El Modelo De Atención Primaria En Salud Con Enfoque Familiar Y Comunitario. Finalizada | 0.00 | 0.00 | 1,522,931.00 | 1,624,754.00 | 106.69 | 1,631,839.00 | 1,616,893.00 | 99.08 | 1,676,954.00 | 1,635,601.00 | 97.53 | 1,635,601.00 | 1,635,601.00 | ***** | |
| | Avanzar En La Garantía A 302496 Personas El Derecho A La Atención En Salud Mediante La Asignación De Subsidios Parciales. Finalizada | 0.00 | 0.00 | 25,000.00 | 116,358.00 | 465.43 | 20,000.00 | 73,069.00 | 365.35 | 93,069.00 | 73,069.00 | 78.51 | 73,069.00 | 73,069.00 | ***** | 282,496.00 |
| * | Fomentar La Afiliación De 7590 Personas Afiliadas Al Régimen Contributivo De Grupos Especiales De La Población Con Capacidad De Pago. | 0.00 | 0.00 | 2,000.00 | 2,642.00 | 132.10 | 2,000.00 | 1,927.00 | 96.35 | 2,000.00 | 2,450.00 | 122.50 | 2,000.00 | 0.00 | 0.00 | |
| * | Garantizar De Manera Progresiva A 390000 Familias No Aseguradas Sin Capacidad De Pago El Acceso A La Atención Integral En Salud Con Enfoque Familiar Y Comunitario Y Con Base En La Estrategia De Atención Primaria En Salud. Finalizada | 0.00 | 0.00 | 150,000.00 | 104,778.00 | 69.85 | 250,000.00 | 260,077.00 | 104.03 | 350,000.00 | 374,819.00 | 107.09 | 390,000.00 | 390,000.00 | ***** | |
| * | Llegar A 450000 Personas Pobres No Aseguradas Para Que Sean Atendidas En La Red Pública Con Servicios Integrales De Atención En Salud (Atención Individual). Para El Año 2008 | 0.00 | 0.00 | 1,080,000.00 | 0.00 | 0.00 | 850,000.00 | 620,970.00 | 136.88 | 450,000.00 | 298,629.00 | 150.69 | 550,000.00 | 247,307.00 | ***** | |
| * | Realizar El 100 % De La Interventoría A Los Servicios Prestados, Para Garantizar El Derecho De La Población De Bogotá A Recibir Servicios De Salud Con Calidad. Finalizada | 0.00 | 0.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | ***** | |
| * | Vigilar El 100 % De Las Instituciones Prestadoras De Servicios En Bogotá, Programadas En Cada Vigencia Para Garantizar El Derecho De La Población A Recibir Servicios De Salud Con Calidad. Finalizada | 0.00 | 0.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |

* META QUE NO SUMA: Se debe observar su programación y ejecución en cada vigencia.

** INDICADOR QUE NO SUMA: Se debe observar su programación y ejecución en cada vigencia.

Bogotá Sin Indiferencia. Un Compromiso Social contra la Pobreza y la Exclusión 2004 - 2008

Plan de Acción - Componentes de Gestión y de Inversión.

SECRETARÍA DISTRITAL DE SALUD / FONDO FINANCIERO DISTRITAL DE SALUD

| 01 Eje Social | 2004 | | 2005 | | 2006 | | Recursos Millones de \$ Corrientes | | | |
|--------------------------------------|------------|-----------|------------|-----------|------------|-----------|------------------------------------|-----------|-------------|-----------|
| | Programado | Ejecutado | Programado | Ejecutado | Programado | Ejecutado | 2007 | | 2008 | |
| | | | | | | | Programado | Ejecutado | Programado | Ejecutado |
| | \$264,537 | \$230,839 | \$900,266 | \$881,685 | \$984,775 | \$944,024 | \$976,597 | \$960,619 | \$1,163,377 | \$697,944 |
| 03 Programa Salud para la vida digna | \$262,880 | \$229,294 | \$895,766 | \$877,315 | \$978,580 | \$937,970 | \$970,041 | \$954,076 | \$1,151,411 | \$692,886 |

Compromiso PD: 24 Garantizar el acceso y la atención integral en salud a 390.000 familias no aseguradas sin capacidad de pago. Tipo: Meta Plan

Componente de Gestión

Objetivo de la Entidad: Avanzar en la garantía del derecho a la salud de los y las habitantes de Bogotá, desde una perspectiva promocional de la calidad de vida y la salud de las personas, que responda a las necesidades sociales, permita la integralidad, el desarrollo de la autonomía individual y colectiva, reordene el modo de atención y fortalezca el ejercicio de ciudadanía en salud.

| Indicador del Compromiso | Estado: Finalizado por cumplimiento | ACUMULADO P.D. | AVANCE EN CADA VIGENCIA | | | | |
|--------------------------------|-------------------------------------|----------------|-------------------------|------------|------------|------------|------------|
| | | | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 |
| ** 62 No de familias atendidas | | 390,000.00 | 48,184.00 | 127,000.00 | 250,000.00 | 350,000.00 | 390,000.00 |
| | | | 48,184.00 | 127,012.00 | 248,502.00 | 374,819.00 | 390,000.00 |
| | | 100.00 | | | | | |

Retrasos

No hay

Solución y propuesta de mejoramiento

No aplica

Logros

Durante el periodo 2004 - 2008 se logro garantizar el acceso a la atención integral a 390.000 familias no aseguradas sin capacidad de pago con un enfoque promocional de salud y calidad de vida, con base en la estrategia de Atención Primaria en Salud.

Beneficios

Para este mismo periodo se logro beneficiar a 1.262.518 familias a través de los 325 territorios de Salud a su Hogar, las localidades donde se logro la mayor cobertura en atención en salud, se encuentran en Suba con 25%, Bosa 12.1%, y Rafael Uribe 10%.

Acciones de la Entidad por Indicador

Fecha Prog.

Descripción del Avance de Acciones

| | | |
|---|-----------|--|
| Acceso a la atención integral en salud a familias no aseguradas sin capacidad de pago | 31-MAY-08 | Durante el periodo 2004 -2008 se avanza en la atención integral a 390.000 familias no aseguradas sin capacidad de pago, mediante la caracterización se identificaron las necesidades de las familias para ser atendidas con la estrategia de Atención Primaria en Salud, programa Salud a su Hogar |
|---|-----------|--|

Componente de Inversión

| Cód. Proy. | Proyectos/Metas Descripción | 2004 | | 2005 | | 2006 | | 2007 | | 2008 | | TOTAL | | | | |
|------------|---|-----------|-----------|--------|-----------|--------|-----------|--------|-----------|--------|-----------|--------|-----------|-----------|-----------|------|
| | | Progr. | Ejecutado | Progr. | Ejecutado | Progr. | Ejecutado | Progr. | Ejecutado | Progr. | Ejecutado | Progr. | Ejecutado | | | |
| 340 | Universalización de la atención integral en salud con enfoque familiar y comunitario | \$249,759 | \$216,559 | 86.71 | \$0 | \$0 | 0 | \$0 | \$0 | 0 | \$0 | \$0 | 0 | \$249,759 | \$216,559 | 86.7 |
| | * Participar En El 100 % De La Formulaci3n Y Gesti3n De Políticas En Calidad De Vida Por Ciclo Vital , En Lineamientos Que Granticen El Reconocimiento De Transversalidades Y De Las Políticas: Territorios Y Clases Sociales,Sexos, Etnias Y Razas Y Formular Y Gestionar Proyectos De Desarrollo Y Autonomia Compatibles Con Las Transversalidades De Ambiente, Discapacidad, Trabajo,Adicciones Nutici3n Actividad. Fisica Para Garantizar El Derecho A La Salud | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | |

* META QUE NO SUMA: Se debe observar su programación y ejecución en cada vigencia.

** INDICADOR QUE NO SUMA: Se debe observar su programación y ejecución en cada vigencia.

Bogotá Sin Indiferencia. Un Compromiso Social contra la Pobreza y la Exclusión 2004 - 2008

Plan de Acción - Componentes de Gestión y de Inversión.

SECRETARÍA DISTRITAL DE SALUD / FONDO FINANCIERO DISTRITAL DE SALUD

| 01 Eje Social | 2004 | | 2005 | | 2006 | | Recursos Millones de \$ Corrientes | | | |
|--------------------------------------|------------|-----------|------------|-----------|------------|-----------|------------------------------------|-----------|-------------|-----------|
| | Programado | Ejecutado | Programado | Ejecutado | Programado | Ejecutado | 2007 | | 2008 | |
| | | | | | | | Programado | Ejecutado | Programado | Ejecutado |
| | \$264,537 | \$230,839 | \$900,266 | \$881,685 | \$984,775 | \$944,024 | \$976,597 | \$960,619 | \$1,163,377 | \$697,944 |
| 03 Programa Salud para la vida digna | \$262,880 | \$229,294 | \$895,766 | \$877,315 | \$978,580 | \$937,970 | \$970,041 | \$954,076 | \$1,151,411 | \$692,886 |

Componente de Inversión

| Cód. Proy. | Proyectos/Metas Descripción | 2004 | | 2005 | | 2006 | | 2007 | | 2008 | | TOTAL | |
|------------|--|--------------|--------------|--------|-----------|--------|-----------|--------|-----------|--------|-----------|--------|-----------|
| | | Progr. | Ejecutado | Progr. | Ejecutado | Progr. | Ejecutado | Progr. | Ejecutado | Progr. | Ejecutado | Progr. | Ejecutado |
| | * Reducir A Menos De 45 Por 100.000 Nacidos Vivos Las Muertes Maternas Suspendida | 63.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| | * Reducir A Menos De 12 Por 1000 Nacidos Vivos La Mortalidad Infanti.L Suspendida | 15.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| | * Disminuir En 30 % La Mortalidad General Por Causa Externa En El D.C. Suspendida | 8.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| | * Reducir A 3.2 Casos Por 100.000 Habitantes La Taza De Suicidios. Suspendida | 4.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| | * Reducir En 100 % La Incidencia De Sífilis Congénita En Nacimientos Atendidos En Instituciones De Salud En La Red Adscrita Suspendida | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| | * Reducir En 100 % Los Casos De Transmisión Vertical De Vih Sida, En Nacimientos Occurridos En Partos Institucionales Suspendida | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| | * Mantener En .5 % O Menos La Prevalencia Del Vih Sida Y Evitar La Expansión En La Población General Suspendida | 0.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| | * Reducir En 17 % El Número De Nacimientos En Mujeres De 10 A 19 Años Suspendida | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| | * Aumentar Al 100 % La Cobertura De Atención Psicosocial Y De Salud Mental De Casos Identificados Por El Sistema De Vigilancia De Violencia Intrafamiliar, Maltrato Infantil Y Abuso Sexual Sisvim . Suspendida | 78.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| | * Disminuir A 5.3 Casos Por 100.000 Menores De 5 Años La Mortalidad Por Enfermedad Diarreica Aguda (Eda) Suspendida | 6.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| | * Disminuir A 17 Casos Por 100.000 Menores De 5 Años La Mortalidad Por Neumonía. Suspendida | 20.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| | * Garantizar A 1669970 Afiliados Al Régimen Subsidiado El Derecho A La Atención En Salud, Con Base En El Modelo De Aps Con Enfoque Familiar Y Comunitario | 1,399,970.00 | 1,442,931.00 | 103.07 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |

* META QUE NO SUMA: Se debe observar su programación y ejecución en cada vigencia.

** INDICADOR QUE NO SUMA: Se debe observar su programación y ejecución en cada vigencia.

Version Plan de Accion: Ultima Version Oficial Fecha de corte: 31-05-2008

Bogotá Sin Indiferencia. Un Compromiso Social contra la Pobreza y la Exclusión 2004 - 2008

Plan de Acción - Componentes de Gestión y de Inversión.

SECRETARÍA DISTRITAL DE SALUD / FONDO FINANCIERO DISTRITAL DE SALUD

| | | | | | | | | | | |
|---|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------------------------|------------|-----------|-------------|-----------|
| 01 Eje Social | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | Recursos Millones de \$ Corrientes | | | | |
| | Programado | Ejecutado | Programado | Ejecutado | Programado | Ejecutado | Programado | Ejecutado | Programado | Ejecutado |
| | \$264,537 | \$230,839 | \$900,266 | \$881,685 | \$984,775 | \$944,024 | \$976,597 | \$960,619 | \$1,163,377 | \$697,944 |
| 03 Programa Salud para la vida digna | \$262,880 | \$229,294 | \$895,766 | \$877,315 | \$978,580 | \$937,970 | \$970,041 | \$954,076 | \$1,151,411 | \$692,886 |

Componente de Inversión

| Cód. Proy. | Proyectos/Metas Descripción | 2004 | | 2005 | | 2006 | | 2007 | | 2008 | | TOTAL | | |
|------------|--|-----------|-----------|--------|-----------|--------|-----------|--------|-----------|--------|-----------|--------|-----------|------|
| | | Progr. | Ejecutado | Progr. | Ejecutado | Progr. | Ejecutado | Progr. | Ejecutado | Progr. | Ejecutado | Progr. | Ejecutado | |
| | * Garantizar A 170000 Personas El Derecho A La Atención En Salud, Mediante La Asignación De Subsidios Parciales. | 25,000.00 | 87,246.00 | 348.98 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| | * Fomentar En 10000 Personas De Grupos Especiales De Población Con Capacidad De Pago, Afiliación Al Régimen Contributivo En Salud | 2,000.00 | 1,684.00 | 84.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| | * Vigilar El 100 % De Instituciones Prestadoras De Servicios De Salud De Bogotá, Programadas En Cada Vegencia, Para Garantizar El Derecho De La Población A Recibir Servicios De Salud Con Calidad | 100.00 | 90.00 | 90.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| | * Realizar El 100 % De La Interventoría A Los Servicios Prestados, Para Garantizar El Derecho De La Población De Bogotá A Recibir Servicios De Salud Con Calidad | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| | * Alcanzar 30 Unidades De Sangre Por 1000 Habitantes Al Año, Superando La Actual De 23 Unidades Colectadas | 25.50 | 23.00 | 90.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| | * Incrementar A 22 Donantes Por Millón De Habitantes El Índice De Donación De Órganos Y Tejidos | 16.00 | 14.00 | 87.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| | Dsminuir En 90 Minutos El Tiempo De Tramite En Las E.S.E Adscritas, Para Acceder Al Servicio De Consulta Externa, De Modo Que Se Realicen En Máximo Dos (2) Horas Promedio Suspendida | 20.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 90.00 | 0.00 |
| | * Disminuir A 30 Minutos El Tiempo De Espera, Para La Valoración Inical De Urgencias No Vitales,Que En La Actualidad Es De 100 Minutos Suspendida | 70.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| | * Aumentar La Cobertura A 1687 Unidades Notificadoras Institucionales Y Basadas En La Comunidad, Del Sistema De Vigilancia En Salud Pública Del D.C. | 1,210.00 | 1,323.00 | 109.34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| | * Lograr 95 % De Coberturas Útiles De Vacunación Para Antipolio Del Programa Ampliado De Inmunizaciones (Pai) | 95.00 | 76.40 | 80.42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| | * Lograr 95 % De Coberturas Útiles De Vacunación Para Dpt Del Programa Ampliado De Inmunizaciones (Pai) | 95.00 | 76.30 | 80.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| | * Lograr 95 % De Coberturas Útiles De Vacunación En Bcg Del Programa Ampliado De Inmunizaciones | 95.00 | 87.30 | 91.89 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| | * Lograr 95 % De Coberturas Útiles De Vacunación Para Hepatitis B Del Programa Ampliado De Comunicaciones (Pai) | 95.00 | 76.10 | 80.11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | |

* META QUE NO SUMA: Se debe observar su programación y ejecución en cada vigencia.

** INDICADOR QUE NO SUMA: Se debe observar su programación y ejecución en cada vigencia.

Version Plan de Accion: Ultima Version Oficial Fecha de corte: 31-05-2008

Bogotá Sin Indiferencia. Un Compromiso Social contra la Pobreza y la Exclusión 2004 - 2008

Plan de Acción - Componentes de Gestión y de Inversión.

SECRETARÍA DISTRITAL DE SALUD / FONDO FINANCIERO DISTRITAL DE SALUD

| 01 Eje Social | Recursos Millones de \$ Corrientes | | | | | | | | | |
|--------------------------------------|------------------------------------|-----------|------------|-----------|------------|-----------|------------|-----------|-------------|-----------|
| | 2004 | | 2005 | | 2006 | | 2007 | | 2008 | |
| | Programado | Ejecutado | Programado | Ejecutado | Programado | Ejecutado | Programado | Ejecutado | Programado | Ejecutado |
| | \$264,537 | \$230,839 | \$900,266 | \$881,685 | \$984,775 | \$944,024 | \$976,597 | \$960,619 | \$1,163,377 | \$697,944 |
| 03 Programa Salud para la vida digna | \$262,880 | \$229,294 | \$895,766 | \$877,315 | \$978,580 | \$937,970 | \$970,041 | \$954,076 | \$1,151,411 | \$692,886 |

Componente de Inversión

| Cód. Proy. | Proyectos/Metas Descripción | 2004 | | 2005 | | 2006 | | 2007 | | 2008 | | TOTAL | | | | | | | |
|------------|---|--------|-----------|--------|--------------|--------------|-----------|--------------|--------------|--------|--------------|--------------|-----------|--------------|--------------|-------|-------------|-------------|--------|
| | | Progr. | Ejecutado | Progr. | Ejecutado | Progr. | Ejecutado | Progr. | Ejecutado | Progr. | Ejecutado | Progr. | Ejecutado | | | | | | |
| | * Lograr 95 % De Covertura Útiles De Vacunación Para Triple Viral Del Programa Ampliado De Comunicaciones (Pai) | 95.00 | 78.50 | 82.63 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | | | | | |
| | * Lograr 95 % De Coverturas Útiles De Vacunación Para Haemophilus Influenzae Del Programa Ampliado De Inmunizaciones (Pai) | 95.00 | 76.40 | 80.42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | | | | | |
| | * Aumentar A 50 % La Cobertura De Citología Vaginal En El Grupo De Mujeres De 25 A 69 Años Del D.C: | 26.00 | 22.00 | 84.62 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | | | | | |
| 385 | Universalización de la atención integral en salud | \$0 | \$0 | 0 | \$730,772 | \$715,921 | 97.97 | \$778,383 | \$746,496 | 95.9 | \$782,375 | \$768,026 | 98.17 | \$911,178 | \$616,077 | 67.6 | \$3,202,708 | \$2,846,521 | 88.9 |
| | * Garantizar A 1735601 Afiliados Al Régimen Subsidiado El Derecho A La Atención En Salud Con Base En El Modelo De Atención Primaria En Salud Con Enfoque Familiar Y Comunitario. Finalizada | 0.00 | | 0.00 | 1,522,931.00 | 1,624,754.00 | 106.69 | 1,631,839.00 | 1,616,893.00 | 99.08 | 1,676,954.00 | 1,635,601.00 | 97.53 | 1,635,601.00 | 1,635,601.00 | ***** | | | |
| | Avanzar En La Garantía A 302496 Personas El Derecho A La Atención En Salud Mediante La Asignación De Subsidios Parciales. Finalizada | 0.00 | | 0.00 | 25,000.00 | 116,358.00 | 465.43 | 20,000.00 | 73,069.00 | 365.35 | 93,069.00 | 73,069.00 | 78.51 | 73,069.00 | 73,069.00 | ***** | 282,496.00 | 335,565.00 | 118.79 |
| | * Fomentar La Afiliación De 7590 Personas Afiliadas Al Régimen Contributivo De Grupos Especiales De La Población Con Capacidad De Pago. | 0.00 | | 0.00 | 2,000.00 | 2,642.00 | 132.10 | 2,000.00 | 1,927.00 | 96.35 | 2,000.00 | 2,450.00 | 122.50 | 2,000.00 | 0.00 | 0.00 | | | |
| | * Garantizar De Manera Progresiva A 390000 Familias No Aseguradas Sin Capacidad De Pago El Acceso A La Atención Integral En Salud Con Enfoque Familiar Y Comunitario Y Con Base En La Estrategia De Atención Primaria En Salud. Finalizada | 0.00 | | 0.00 | 150,000.00 | 104,778.00 | 69.85 | 250,000.00 | 260,077.00 | 104.03 | 350,000.00 | 374,819.00 | 107.09 | 390,000.00 | 390,000.00 | ***** | | | |
| | * Llegar A 450000 Personas Pobres No Aseguradas Para Que Sean Atendidas En La Red Pública Con Servicios Integrales De Atención En Salud (Atención Individual). Para El Año 2008 | 0.00 | | 0.00 | 1,080,000.00 | 0.00 | 0.00 | 850,000.00 | 620,970.00 | 136.88 | 450,000.00 | 298,629.00 | 150.69 | 550,000.00 | 247,307.00 | ***** | | | |
| | * Realizar El 100 % De La Interventoría A Los Servicios Prestados, Para Garantizar El Derecho De La Población De Bogotá A Recibir Servicios De Salud Con Calidad. Finalizada | 0.00 | | 0.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | ***** | | | |
| | * Vigilar El 100 % De Las Instituciones Prestadoras De Servicios En Bogotá, Programadas En Cada Vigencia Para Garantizar El Derecho De La Población A Recibir Servicios De Salud Con Calidad. Finalizada | 0.00 | | 0.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | |

* META QUE NO SUMA: Se debe observar su programación y ejecución en cada vigencia.

** INDICADOR QUE NO SUMA: Se debe observar su programación y ejecución en cada vigencia.

Version Plan de Accion: Ultima Version Oficial Fecha de corte: 31-05-2008

Bogotá Sin Indiferencia. Un Compromiso Social contra la Pobreza y la Exclusión 2004 - 2008

Plan de Acción - Componentes de Gestión y de Inversión.

SECRETARÍA DISTRITAL DE SALUD / FONDO FINANCIERO DISTRITAL DE SALUD

| 01 Eje Social | 2004 | | 2005 | | 2006 | | Recursos Millones de \$ Corrientes | | | |
|--------------------------------------|------------|-----------|------------|-----------|------------|-----------|------------------------------------|-----------|-------------|-----------|
| | Programado | Ejecutado | Programado | Ejecutado | Programado | Ejecutado | 2007 | | 2008 | |
| | | | | | | | Programado | Ejecutado | Programado | Ejecutado |
| | \$264,537 | \$230,839 | \$900,266 | \$881,685 | \$984,775 | \$944,024 | \$976,597 | \$960,619 | \$1,163,377 | \$697,944 |
| 03 Programa Salud para la vida digna | \$262,880 | \$229,294 | \$895,766 | \$877,315 | \$978,580 | \$937,970 | \$970,041 | \$954,076 | \$1,151,411 | \$692,886 |

Compromiso PD: 25 Reducir : Las muertes maternas a menos de 55 por cien mil nacidos vivos

Tipo: Meta Plan

Componente de Gestión

Objetivo de la Entidad: Avanzar en la garantía del derecho a la salud de los y las habitantes de Bogotá, desde una perspectiva promocional de la calidad de vida y la salud de las personas, que responda a las necesidades sociales, permita la integralidad, el desarrollo de la autonomía individual y colectiva, reordene el modo de atención y fortalezca el ejercicio de ciudadanía en salud.

| Indicador del Compromiso | | ACUMULADO P.D. | AVANCE EN CADA VIGENCIA | | | | |
|--|--------------|----------------|-------------------------|-------|-------|-------|-------|
| | | | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 |
| ** 63 % de reducción de las muertes maternas (medido como tasa de reducción) | | 55.00 | 55.00 | 45.00 | 45.00 | 56.00 | 55.00 |
| | Programación | | 55.00 | 45.00 | 45.00 | 56.00 | 55.00 |
| | Ejecución | | 15.20 | 55.72 | 56.20 | 0.00 | 0.00 |
| | % Avance | 98.00 | | | | | |

Retrasos

No hay

Solución y propuesta de mejoramiento

No aplica

Logros

Durante el periodo 2004 -2008 se logró disminuir la mortalidad materna de 64.2 a 45.8 por mil nacidos vivos, según datos preliminares con corte a diciembre 31 de 2007, este resultado es producto de la garantía de derechos, fortalecimiento de redes sociales y mejoramiento de la prestación de los servicios de salud a la población. Sin embargo, la información es susceptible de modificación hasta que se oficialice por parte del Departamento Nacional de Estadística - DANE.

La reducción de la mortalidad materna en el Distrito Capital se ha basado en la estrategia del trabajo en red, (red de servicios y red social materna infantil) tanto de prestadores de servicios de salud como de organizaciones sociales y en la metodología de trabajo.

Beneficios

Análisis del 100% de los casos de mortalidad materna presentados en el distrito capital, donde se logro involucrar a todos los prestadores de salud del sector publico y privado, y el grupo funcional de la red materno-perinatal de la Secretaría Distrital de Salud y desarrollo permanente de comités de vigilancia de mortalidad evitable, ha permitido disminuir los casos de motalidad en Bogotá.

Elaboración e implementación de la Política Pública de Reducción de la Mortalidad Materna, llevada a cabo por el Distrito Capital con una amplia convocatoria de actores sociales e institucionales logra posicionar el tema en la agenda pública.

En promoción de la salud de la familia gestante se inició la estrategia de comunicación en salud materna perinatal con piezas comunicativas construidas directamente con las mujertes gestantes y el equipo de salud encargado, que visibiliza la familia gestante como sujeto de derechos incorporando el enfoque de derechos.

| Acciones de la Entidad por Indicador | Fecha Prog. | Descripción del Avance de Acciones |
|--|-------------|--|
| Desarrollar y consolidar la red materno perinatal | 31-MAY-08 | Continuación por parte de las ESE el proceso y los procedimientos para la tamización y la canalización de usuarios y usuarias VIH positivas. Realización pruebas de tamización en población general del participante vinculado. Asesorar a la EPS Humana Vivir para el fortalecimiento de su programa de VIH y Sida. |
| Prestación de servicio de salud de manera oportuna a maternas a través de los regimenes vinculado o subsidiado | 31-MAY-08 | Durante el periodo 2004 -2008 se realizó de manera permanente comités de vigilancia de mortalidad evitable. |

* META QUE NO SUMA: Se debe observar su programación y ejecución en cada vigencia.

** INDICADOR QUE NO SUMA: Se debe observar su programación y ejecución en cada vigencia.

Bogotá Sin Indiferencia. Un Compromiso Social contra la Pobreza y la Exclusión 2004 - 2008

Plan de Acción - Componentes de Gestión y de Inversión.

SECRETARÍA DISTRITAL DE SALUD / FONDO FINANCIERO DISTRITAL DE SALUD

| | | | | | | | | | | |
|---|-------------|-----------|-------------|-----------|-------------|-----------|---|-----------|-------------|-----------|
| 01 Eje Social | 2004 | | 2005 | | 2006 | | Recursos Millones de \$ Corrientes | | | |
| | Programado | Ejecutado | Programado | Ejecutado | Programado | Ejecutado | 2007 | | 2008 | |
| | \$264,537 | \$230,839 | \$900,266 | \$881,685 | \$984,775 | \$944,024 | Programado | Ejecutado | Programado | Ejecutado |
| 03 Programa Salud para la vida digna | \$262,880 | \$229,294 | \$895,766 | \$877,315 | \$978,580 | \$937,970 | \$970,041 | \$954,076 | \$1,151,411 | \$692,886 |

| | | |
|---|--------------------|--|
| Acciones de la Entidad por Indicador | Fecha Prog. | Descripción del Avance de Acciones |
| | | Análisis del 100% de los casos de mortalidad materna presentados en el distrito capital, donde se involucra a todos los prestadores de salud del sector publico y privado. |

Componente de Inversión

| Cód. Proy. | Proyectos/Metas Descripción | 2004 | | | 2005 | | | 2006 | | | 2007 | | | 2008 | | | TOTAL | | |
|------------|---|-----------|-----------|--------|--------|-----------|------|--------|-----------|------|--------|-----------|------|--------|-----------|------|-----------|-----------|------|
| | | Progr. | Ejecutado | | Progr. | Ejecutado | | Progr. | Ejecutado | | Progr. | Ejecutado | | Progr. | Ejecutado | | Progr. | Ejecutado | |
| 340 | Universalización de la atención integral en salud con enfoque familiar y comunitario | \$249,759 | \$216,559 | 86.71 | \$0 | \$0 | 0 | \$0 | \$0 | 0 | \$0 | \$0 | 0 | \$0 | \$0 | 0 | \$249,759 | \$216,559 | 86.7 |
| | * Participar En El 100 % De La Formulaciòn Y Gestión De Políticas En Calidad De Vida Por Ciclo Vital , En Lineamientos Que Granticen El Reconocimiento De Transversalidades Y De Las Políticas: Territorios Y Clases Sociales,Sexos, Etnias Y Razas Y Formular Y Gestionar Proyectos De Desarrollo Y Autonomia Compatibles Con Las Transversalidades De Ambiente, Discapacidad, Trabajo,Adicciones Nutición Actividad. Fisica Para Garantizar El Derecho A La Salud | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | |
| | * Reducir A Menos De 45 Por 100.000 Nacidos Vivos Las Muertes Maternas Suspendida | 63.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | |
| | * Reducir A Menos De 12 Por 1000 Nacidos Vivos La Mortalidad Infanti.L Suspendida | 15.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | |
| | * Disminuir En 30 % La Mortalidad General Por Causa Externa En El D.C. Suspendida | 8.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | |
| | * Reducir A 3.2 Casos Por 100.000 Habitantes La Taza De Suicidios. Suspendida | 4.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | |
| | * Reducir En 100 % La Incidencia De Sífilis Congénita En Nacimientos Atendidos En Instituciones De Salud En La Red Adscrita Suspendida | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | |
| | * Reducir En 100 % Los Casos De Transmisión Vertical De Vih Sida, En Nacimientos Ocurredos En Partos Institucionales Suspendida | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | |
| | * Mantener En .5 % O Menos La Prevalencia Del Vih Sida Y Evitar La Expansiòn En La Poblaciòn General Suspendida | 0.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | |
| | * Reducir En 17 % El Número De Nacimientos En Mujeres De 10 A 19 Años Suspendida | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | |

* META QUE NO SUMA: Se debe observar su programación y ejecución en cada vigencia.

** INDICADOR QUE NO SUMA: Se debe observar su programación y ejecución en cada vigencia.

Version Plan de Accion: Ultima Version Oficial Fecha de corte: 31-05-2008

Bogotá Sin Indiferencia. Un Compromiso Social contra la Pobreza y la Exclusión 2004 - 2008

Plan de Acción - Componentes de Gestión y de Inversión.

SECRETARÍA DISTRITAL DE SALUD / FONDO FINANCIERO DISTRITAL DE SALUD

| 01 Eje Social | 2004 | | 2005 | | 2006 | | Recursos Millones de \$ Corrientes | | | |
|--------------------------------------|------------|-----------|------------|-----------|------------|-----------|------------------------------------|-----------|-------------|-----------|
| | Programado | Ejecutado | Programado | Ejecutado | Programado | Ejecutado | 2007 | | 2008 | |
| | | | | | | | Programado | Ejecutado | Programado | Ejecutado |
| | \$264,537 | \$230,839 | \$900,266 | \$881,685 | \$984,775 | \$944,024 | \$976,597 | \$960,619 | \$1,163,377 | \$697,944 |
| 03 Programa Salud para la vida digna | \$262,880 | \$229,294 | \$895,766 | \$877,315 | \$978,580 | \$937,970 | \$970,041 | \$954,076 | \$1,151,411 | \$692,886 |

Componente de Inversión

| Cód. Proy. | Proyectos/Metas Descripción | 2004 | | 2005 | | 2006 | | 2007 | | 2008 | | TOTAL | |
|------------|--|--------------|--------------|--------|-----------|--------|-----------|--------|-----------|--------|-----------|--------|-----------|
| | | Progr. | Ejecutado | Progr. | Ejecutado | Progr. | Ejecutado | Progr. | Ejecutado | Progr. | Ejecutado | Progr. | Ejecutado |
| | * Aumentar Al 100 % La Cobertura De Atención Psicosocial Y De Salud Mental De Casos Identificados Por El Sistema De Vigilancia De Violencia Intrafamiliar, Maltrato Infantil Y Abuso Sexual Sisvim . Suspendida | 78.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| | * Disminuir A 5.3 Casos Por 100.000 Menores De 5 Años La Mortalidad Por Enfermedad Diarreica Aguda (Eda) Suspendida | 6.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| | * Disminuir A 17 Casos Por 100.000 Menores De 5 Años La Mortalidad Por Neumonía. Suspendida | 20.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| | * Garantizar A 1669970 Afiliados Al Régimen Subsidiado El Derecho A La Atención En Salud, Con Base En El Modelo De Aps Con Enfoque Familiar Y Comunitario | 1,399,970.00 | 1,442,931.00 | 103.07 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| | * Garantizar A 170000 Personas El Derecho A La Atención En Salud, Mediante La Asignación De Subsidios Parciales. | 25,000.00 | 87,246.00 | 348.98 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| | * Fomentar En 10000 Personas De Grupos Especiales De Población Con Capacidad De Pago, Afiliación Al Régimen Contributivo En Salud | 2,000.00 | 1,684.00 | 84.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| | * Vigilar El 100 % De Instituciones Prestadoras De Servicios De Salud De Bogotá, Programadas En Cada Vegencia, Para Garantizar El Derecho De La Población A Recibir Servicios De Salud Con Calidad | 100.00 | 90.00 | 90.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| | * Realizar El 100 % De La Interventoría A Los Servicios Prestados, Para Garantizar El Derecho De La Población De Bogotá A Recibir Servicios De Salud Con Calidad | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| | * Alcanzar 30 Unidades De Sangre Por 1000 Habitantes Al Año, Superando La Actual De 23 Unidades Colectadas | 25.50 | 23.00 | 90.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| | * Incrementar A 22 Donantes Por Millón De Habitantes El Índice De Donación De Órganos Y Tejidos | 16.00 | 14.00 | 87.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| | Dsminuir En 90 Minutos El Tiempo De Tramite En Las E.S.E Adscritas, Para Acceder Al Servicio De Consulta Externa, De Modo Que Se Realicen En Máximo Dos (2) Horas Promedio Suspendida | 20.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 90.00 | 0.00 |

* META QUE NO SUMA: Se debe observar su programación y ejecución en cada vigencia.

** INDICADOR QUE NO SUMA: Se debe observar su programación y ejecución en cada vigencia.

Version Plan de Accion: Ultima Version Oficial Fecha de corte: 31-05-2008

Bogotá Sin Indiferencia. Un Compromiso Social contra la Pobreza y la Exclusión 2004 - 2008

Plan de Acción - Componentes de Gestión y de Inversión.

SECRETARÍA DISTRITAL DE SALUD / FONDO FINANCIERO DISTRITAL DE SALUD

| 01 Eje Social | 2004 | | 2005 | | 2006 | | Recursos Millones de \$ Corrientes | | | |
|--------------------------------------|------------|-----------|------------|-----------|------------|-----------|------------------------------------|-----------|-------------|-----------|
| | Programado | Ejecutado | Programado | Ejecutado | Programado | Ejecutado | 2007 | | 2008 | |
| | | | | | | | Programado | Ejecutado | Programado | Ejecutado |
| | \$264,537 | \$230,839 | \$900,266 | \$881,685 | \$984,775 | \$944,024 | \$976,597 | \$960,619 | \$1,163,377 | \$697,944 |
| 03 Programa Salud para la vida digna | \$262,880 | \$229,294 | \$895,766 | \$877,315 | \$978,580 | \$937,970 | \$970,041 | \$954,076 | \$1,151,411 | \$692,886 |

Componente de Inversión

| Cód. Proy. | Proyectos/Metas Descripción | 2004 | | 2005 | | 2006 | | 2007 | | 2008 | | TOTAL | | | | | | | |
|------------|---|----------|-----------|--------|-----------|----------|-----------|-----------|-----------|--------|-----------|----------|-----------|-----------|----------|-------|-----------|-----------|------|
| | | Progr. | Ejecutado | Progr. | Ejecutado | Progr. | Ejecutado | Progr. | Ejecutado | Progr. | Ejecutado | Progr. | Ejecutado | | | | | | |
| | * Disminuir A 30 Minutos El Tiempo De Espera, Para La Valoración Inical De Urgencias No Vitales,Que En La Actualidad Es De 100 Minutos Suspendida | 70.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | | | | | |
| | * Aumentar La Cobertura A 1687 Unidades Notificadoras Institucionales Y Basadas En La Comunidad, Del Sistema De Vigilancia En Salud Pública Del D.C. | 1,210.00 | 1,323.00 | 109.34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | | | | | |
| | * Lograr 95 % De Coberturas Útiles De Vacunación Para Antipolio Del Programa Ampliado De Inmunizaciones (Pai) | 95.00 | 76.40 | 80.42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | | | | | |
| | * Lograr 95 % De Coberturas Útiles De Vacunación Para Dpt Del Programa Ampliado De Inmunizaciones (Pai) | 95.00 | 76.30 | 80.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | | | | | |
| | * Lograr 95 % De Coberturas Útiles De Vacunación En Bcg Del Programa Ampliado De Inmunizaciones | 95.00 | 87.30 | 91.89 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | | | | | |
| | * Lograr 95 % De Coberturas Útiles De Vacunación Para Hepatitis B Del Programa Ampliado De Comunicaciones (Pai) | 95.00 | 76.10 | 80.11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | | | | | |
| | * Lograr 95 % De Covertura Útiles De Vacunación Para Triple Viral Del Programa Ampliado De Comunicaciones (Pai) | 95.00 | 78.50 | 82.63 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | | | | | |
| | * Lograr 95 % De Coverturas Útiles De Vacunación Para Haemophilus Influenzae Del Programa Ampliado De Inmunizaciones (Pai) | 95.00 | 76.40 | 80.42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | | | | | |
| | * Aumentar A 50 % La Cobertura De Citología Vaginal En El Grupo De Mujeres De 25 A 69 Años Del D.C. | 26.00 | 22.00 | 84.62 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | | | | | |
| 384 | Ciudad para la salud y la vida | \$0 | \$0 | 0 | \$66,162 | \$64,455 | 97.42 | \$107,838 | \$106,567 | 98.82 | \$93,238 | \$91,859 | 98.52 | \$106,699 | \$53,675 | 50.3 | \$373,937 | \$316,556 | 84.7 |
| | * Participar En 100 % De La Formulación Y Gestión De Las Políticas De Calidad De Vida Y Salud Por Ciclo Vital Que Garanticen El Reconocimiento De Transversalidades Y De Las Políticas Territorios Y Clases Sociales Sexos Y Generos, Etnias Y Razas, Formular Proyectos De Desarrollo De Autonomia Compatible Con Las Trasversalidades De Ambiente, Discapacidad, Trabajo, Adicciones, Nutrición , Actividad Física Para Garantizar El Derecho A La Salud Como Expresión De Una Estrategia De Promoción. Finalizada | 0.00 | | 0.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | ***** | | | |

* META QUE NO SUMA: Se debe observar su programación y ejecución en cada vigencia.

** INDICADOR QUE NO SUMA: Se debe observar su programación y ejecución en cada vigencia.

Bogotá Sin Indiferencia. Un Compromiso Social contra la Pobreza y la Exclusión 2004 - 2008

Plan de Acción - Componentes de Gestión y de Inversión.

SECRETARÍA DISTRITAL DE SALUD / FONDO FINANCIERO DISTRITAL DE SALUD

| 01 Eje Social | 2004 | | 2005 | | 2006 | | Recursos Millones de \$ Corrientes | | | |
|--------------------------------------|------------|-----------|------------|-----------|------------|-----------|------------------------------------|-----------|-------------|-----------|
| | Programado | Ejecutado | Programado | Ejecutado | Programado | Ejecutado | 2007 | | 2008 | |
| | | | | | | | Programado | Ejecutado | Programado | Ejecutado |
| | \$264,537 | \$230,839 | \$900,266 | \$881,685 | \$984,775 | \$944,024 | \$976,597 | \$960,619 | \$1,163,377 | \$697,944 |
| 03 Programa Salud para la vida digna | \$262,880 | \$229,294 | \$895,766 | \$877,315 | \$978,580 | \$937,970 | \$970,041 | \$954,076 | \$1,151,411 | \$692,886 |

Componente de Inversión

| Cód. Proy. | Proyectos/Metas Descripción | 2004 | | 2005 | | | 2006 | | | 2007 | | | 2008 | | | TOTAL | |
|------------|--|--------|-----------|--------|-----------|--------|--------|-----------|----------|--------|-----------|--------|--------|-----------|-------|--------|-----------|
| | | Progr. | Ejecutado | Progr. | Ejecutado | | Progr. | Ejecutado | | Progr. | Ejecutado | | Progr. | Ejecutado | | Progr. | Ejecutado |
| | * Reducir A Menosde 45 Por 100.000 Nacidos Vivos Las Muertes Maternas Suspendida | 0.00 | 0.00 | 60.00 | 58.20 | 103.09 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| | * Reducir A 12 Por Mil Nacidos Vivos Las Muertes De Monores De Un Año. | 0.00 | 0.00 | 14.30 | 15.10 | 94.70 | 13.70 | 14.80 | 92.57 | 12.80 | 0.00 | 0.00 | 12.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| | * Disminuir En 30 % La Mortalidad General Por Causa Externa Por 100.000 Habitantes Para Los Próximos Cinco (5) Años En Bogotá D.C. Suspendida | 0.00 | 0.00 | 43.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| | * Reducir En 10 % Las Brechas De Inequidad En Muertes Evitables En Las Localidades Prioritarias Del Distrito Capital. | 0.00 | 0.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 4.00 | 3.00 | 75.00 | 7.00 | 0.00 | 0.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| | * Reducir A 3 Casos Los Suicidios Por 100.000 Habitantes | 0.00 | 0.00 | 3.80 | 4.00 | 95.00 | 3.60 | 0.34 | 1,058.82 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| | * Eliminar El 100 % De Los Casos De Sífilis Congenita En Nacimientos Atendidos En Instituciones De Salud. Suspendida | 0.00 | 0.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| | * Eliminar El 100 % De Los Casos De Vih Sida En Nacimientos Ocurridos En Partos Institucionales. Suspendida | 0.00 | 0.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| | * Evitar Y Mantener En 5 % La Prevalencia De Vih Sida En La Población General. | 0.00 | 0.00 | 0.50 | 0.50 | 100.00 | 0.50 | 0.71 | 142.00 | 0.50 | 0.00 | 0.00 | 0.50 | 0.50 | ***** | | |
| | * Reducir En 17 % El Número De Nacimientos En Mujeres De 10 A 19 Años. Suspendida | 0.00 | 0.00 | 5.00 | 5.80 | 116.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| | * Diisminuir En 50 % La Prevalencia De Caries En Una Cohorte De Escolares De Grado Cero Y Un Objeto De Intervención Cop. | 0.00 | 0.00 | 50.00 | 68.00 | 136.00 | 50.00 | 68.00 | 136.00 | 50.00 | 0.00 | 0.00 | 50.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| | * Aumentar En 100 % La Cobertura De Atención Psicosocial Y De Salud Mental De Casos Identificados Por El Sistema De Vigilancia De Violencia Intrafamiliar, Maltrato Infantil U Abuso Sexual Sivim. | 0.00 | 0.00 | 84.00 | 78.00 | 92.86 | 90.00 | 90.00 | 100.00 | 96.00 | 96.00 | 100.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| | * Disminuir A 2.5 Casos La Mortalidad Por Enfermedad Diarreica Aguda (Eda) Por 100.000 Menores De Cinco (5) Años. | 0.00 | 0.00 | 5.80 | 4.80 | 120.83 | 5.60 | 2.50 | 224.00 | 2.50 | 0.00 | 0.00 | 2.50 | 0.00 | 0.00 | | |
| | * Disminuir A 17 Casos La Mortalidad Por Neumonía Por 100.000 Menores De Cinco (5) Años. | 0.00 | 0.00 | 19.50 | 24.50 | 79.59 | 18.00 | 20.70 | 86.96 | 17.50 | 0.00 | 0.00 | 17.00 | 0.00 | 0.00 | | |

* META QUE NO SUMA: Se debe observar su programación y ejecución en cada vigencia.

** INDICADOR QUE NO SUMA: Se debe observar su programación y ejecución en cada vigencia.

Version Plan de Accion: Ultima Version Oficial Fecha de corte: 31-05-2008

Bogotá Sin Indiferencia. Un Compromiso Social contra la Pobreza y la Exclusión 2004 - 2008

Plan de Acción - Componentes de Gestión y de Inversión.

SECRETARÍA DISTRITAL DE SALUD / FONDO FINANCIERO DISTRITAL DE SALUD

| | | | | | | | | | | |
|---|-------------|-----------|-------------|-----------|-------------|-----------|---|-----------|-------------|-----------|
| 01 Eje Social | 2004 | | 2005 | | 2006 | | Recursos Millones de \$ Corrientes | | | |
| | Programado | Ejecutado | Programado | Ejecutado | Programado | Ejecutado | 2007 | | 2008 | |
| | \$264,537 | \$230,839 | \$900,266 | \$881,685 | \$984,775 | \$944,024 | Programado | Ejecutado | Programado | Ejecutado |
| 03 Programa Salud para la vida digna | \$262,880 | \$229,294 | \$895,766 | \$877,315 | \$978,580 | \$937,970 | \$970,041 | \$954,076 | \$1,151,411 | \$692,886 |

Componente de Inversión

| Cód. Proy. | Proyectos/Metas Descripción | 2004 | | 2005 | | | 2006 | | | 2007 | | | 2008 | | TOTAL | | | |
|------------|---|--------|-----------|----------|-----------|--------|----------|-----------|--------|----------|-----------|--------|----------|-----------|--------|-----------|------|-----|
| | | Progr. | Ejecutado | Progr. | Ejecutado | | Progr. | Ejecutado | | Progr. | Ejecutado | | Progr. | Ejecutado | Progr. | Ejecutado | | |
| | * Aumentar La Cobertura A 1687 Unidades Notificadoras Institucionales Y Basadas En La Comunidad, Del Sistema De Vigilancia En Salud Pública. Finalizada | 0.00 | 0.00 | 1,333.00 | 1,475.00 | 110.65 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | | | |
| | * Lograr El 95 % De Coberturas Útiles De Vacunación En Antipolio | 0.00 | 0.00 | 95.00 | 77.80 | 81.89 | 95.00 | 79.40 | 83.58 | 95.00 | 94.10 | 99.05 | 95.00 | 40.30 | 42.42 | | | |
| | * Aumentar Al 50 % La Cobertura De Citología Vaginal En El Grupo De Mujeres De 25 A 69 Años De Bogotá D.C. | 0.00 | 0.00 | 34.00 | 29.60 | 87.06 | 42.00 | 62.00 | 147.62 | 46.00 | 28.00 | 60.87 | 50.00 | 2.80 | 5.60 | | | |
| | * Prevenir En 100 % Los Casos De Rabia Humana | 0.00 | 0.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | ***** | | | |
| | * Control De 4951 Focos De Roedores E Insectos En El Distrito Capital. | 0.00 | 0.00 | 1,000.00 | 958.00 | 95.80 | 1,500.00 | 1,480.00 | 98.67 | 1,000.00 | 658.00 | 65.80 | 1,000.00 | 395.00 | 39.50 | | | |
| | * Garantizar 1 Derecho A La Población De Bototá A Recibir Servicios De Salud Con Calidad Mediante Procesos De Inteventoría Del Plan De Acción Básica. Finalizada | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 1.00 | 100.00 | 1.00 | 1.00 | 100.00 | 1.00 | 1.00 | 100.00 | 1.00 | 1.00 | ***** | | | |
| | Formular, Realizarseguimiento Y Evaluar 1 Política De Acceso Y Calidad A La Prestación De Los Servicios De Salud En El D.C. Suspendida | 0.00 | 0.00 | 0.50 | 1.00 | 200.00 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | 1.00 | 1.00 | 100 |
| | Elaborar 1 Plan Estratégico De Salud Y Sectorial Que Garanticen La Implementación De La Política De Salud En La Ciudad. Suspendida | 0.00 | 0.00 | 0.50 | 1.00 | 200.00 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | 1.00 | 1.00 | 100 |
| | * Lograr El 95 % De Coberturas Útiles De Vacunación En Dpt | 0.00 | 0.00 | 95.00 | 77.70 | 81.79 | 95.00 | 79.30 | 83.47 | 95.00 | 94.00 | 98.95 | 95.00 | 39.70 | 41.79 | | | |
| | * Lograr El 95 % De Coberturas Útiles De Vacunación En Bcg | 0.00 | 0.00 | 95.00 | 85.80 | 90.32 | 95.00 | 88.60 | 93.26 | 95.00 | 103.60 | 109.05 | 95.00 | 39.50 | 41.58 | | | |
| | * Lograr El 95 % De Coberturas Útiles De Vacunación De Hepatitis B | 0.00 | 0.00 | 95.00 | 77.70 | 81.79 | 95.00 | 79.40 | 83.58 | 95.00 | 94.20 | 99.16 | 95.00 | 40.00 | 42.11 | | | |
| | * Lograr El 95 % De Coberturas Útiles De Vacunación En Haemophilus Influenzae | 0.00 | 0.00 | 95.00 | 77.70 | 81.79 | 95.00 | 79.50 | 83.68 | 95.00 | 94.10 | 99.05 | 95.00 | 39.70 | 41.79 | | | |
| | * Lograr El 95 % De Coberturas Útiles De Vacunación En Triple Viral | 0.00 | 0.00 | 95.00 | 80.70 | 84.95 | 95.00 | 81.10 | 85.37 | 95.00 | 94.30 | 99.26 | 95.00 | 40.60 | 42.74 | | | |

* META QUE NO SUMA: Se debe observar su programación y ejecución en cada vigencia.

** INDICADOR QUE NO SUMA: Se debe observar su programación y ejecución en cada vigencia.

Version Plan de Accion: Ultima Version Oficial Fecha de corte: 31-05-2008

Bogotá Sin Indiferencia. Un Compromiso Social contra la Pobreza y la Exclusión 2004 - 2008

Plan de Acción - Componentes de Gestión y de Inversión.

SECRETARÍA DISTRITAL DE SALUD / FONDO FINANCIERO DISTRITAL DE SALUD

| 01 Eje Social | 2004 | | 2005 | | 2006 | | Recursos Millones de \$ Corrientes | | | |
|--------------------------------------|------------|-----------|------------|-----------|------------|-----------|------------------------------------|-----------|-------------|-----------|
| | Programado | Ejecutado | Programado | Ejecutado | Programado | Ejecutado | 2007 | | 2008 | |
| | | | | | | | Programado | Ejecutado | Programado | Ejecutado |
| | \$264,537 | \$230,839 | \$900,266 | \$881,685 | \$984,775 | \$944,024 | \$976,597 | \$960,619 | \$1,163,377 | \$697,944 |
| 03 Programa Salud para la vida digna | \$262,880 | \$229,294 | \$895,766 | \$877,315 | \$978,580 | \$937,970 | \$970,041 | \$954,076 | \$1,151,411 | \$692,886 |

Componente de Inversión

| Cód. Proy. | Proyectos/Metas Descripción | 2004 | | 2005 | | 2006 | | | 2007 | | | 2008 | | | TOTAL | | |
|------------|--|--------|-----------|--------|-----------|--------|-----------|--------|------------|------------|--------|-----------|-----------|-------|------------|------------|-------|
| | | Progr. | Ejecutado | Progr. | Ejecutado | Progr. | Ejecutado | | Progr. | Ejecutado | | Progr. | Ejecutado | | Progr. | Ejecutado | |
| | Desarrollar Durante Los Proximos 3 Años 100 % Cuatro Estrategias De Carácter Transectorial Encaminadas A Contribuir A La Disminución De La Mortalidad General Por Lesiones De Causa Externa, Con Énfasis En Conducta Suicida, Accidentalidad Doméstica Y Aquella Registrada En Las Instituciones Educativas <i>Finalizada</i> | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 50.00 | 50.00 | 100.00 | 25.00 | 25.00 | 100.00 | 25.00 | 25.00 | ***** | 100.00 | 100.00 | 100 |
| | Diseñar E Implementar 100 % Una Estrategia Para La Reducción De La Sífilis Congénita <i>Finalizada</i> | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 50.00 | 25.00 | 50.00 | 25.00 | 23.00 | 92.00 | 25.00 | 25.00 | ***** | 98.00 | 73.00 | 74.49 |
| | Diseñar E Implementar 100 % Una Estrategia Para La Reducción De La Transmisión Perinatal Del Vih Sida <i>Finalizada</i> | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 50.00 | 40.00 | 80.00 | 25.00 | 25.00 | 100.00 | 25.00 | 25.00 | ***** | 100.00 | 90.00 | 90 |
| | * Reducir El 17 % El Número De Nacimientos En Mujeres De 15 A 19 Años. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8.70 | 6.06 | 69.66 | 11.70 | 0.00 | 0.00 | 17.00 | 0.00 | 0.00 | | | |
| | Mantener E Incrementar 150 Unidades El Número De Unidades Notificadoras Registradas, De Cada Uno De Los Subsistemas De Vigilancia | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 50.00 | 146.00 | 292.00 | 37.00 | 37.00 | 100.00 | 63.00 | 0.00 | 0.00 | 150.00 | 183.00 | 122 |
| | * Reducir La Muertes Maternas A Menos De 55 Por 100.000 Nacidos Vivos | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 58.00 | 56.20 | 103.20 | 56.00 | 0.00 | 0.00 | 55.00 | 0.00 | 0.00 | | | |
| | Formular, Realizar Seguimiento Y Evaluar 50 % De Una Política De Acceso Y Calidad A La Presentación De Los Servicios De Salud En El D.C. <i>Finalizada</i> | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 25.00 | 25.00 | 100.00 | 25.00 | 25.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 50.00 | 50.00 | 100 |
| | Elaborar El 50 % De Un Plan Estrategico De Salud Y Sectorial Que Garantice La Implementación De La Política De Salud En La Ciudad <i>Finalizada</i> | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 25.00 | 25.00 | 100.00 | 25.00 | 25.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 50.00 | 50.00 | 100 |
| | Caracterizar 390000 Familias Y Adscribir De Manera Progresiva A 390000 <i>Finalizada</i> | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 390,000.00 | 374,819.00 | 96.11 | 15,181.00 | 15,181.00 | ***** | 390,000.00 | 390,000.00 | 100 |
| | Seguimiento A Los 325 Microterritorios Caracterizados | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 325.00 | 325.00 | ***** | 325.00 | 325.00 | 100 |

* META QUE NO SUMA: Se debe observar su programación y ejecución en cada vigencia.

** INDICADOR QUE NO SUMA: Se debe observar su programación y ejecución en cada vigencia.

Bogotá Sin Indiferencia. Un Compromiso Social contra la Pobreza y la Exclusión 2004 - 2008

Plan de Acción - Componentes de Gestión y de Inversión.

SECRETARÍA DISTRITAL DE SALUD / FONDO FINANCIERO DISTRITAL DE SALUD

| 01 Eje Social | 2004 | | 2005 | | 2006 | | Recursos Millones de \$ Corrientes | | | |
|--------------------------------------|------------|-----------|------------|-----------|------------|-----------|------------------------------------|-----------|-------------|-----------|
| | Programado | Ejecutado | Programado | Ejecutado | Programado | Ejecutado | 2007 | | 2008 | |
| | | | | | | | Programado | Ejecutado | Programado | Ejecutado |
| | \$264,537 | \$230,839 | \$900,266 | \$881,685 | \$984,775 | \$944,024 | \$976,597 | \$960,619 | \$1,163,377 | \$697,944 |
| 03 Programa Salud para la vida digna | \$262,880 | \$229,294 | \$895,766 | \$877,315 | \$978,580 | \$937,970 | \$970,041 | \$954,076 | \$1,151,411 | \$692,886 |

Compromiso PD: 26 Reducir : El número de nacimientos en mujeres adolescentes de 15 a 19 años en 17%

Tipo: Meta Plan

Componente de Gestión

Objetivo de la Entidad: Avanzar en la garantía del derecho a la salud de los y las habitantes de Bogotá, desde una perspectiva promocional de la calidad de vida y la salud de las personas, que responda a las necesidades sociales, permita la integralidad, el desarrollo de la autonomía individual y colectiva, reordene el modo de atención y fortalezca el ejercicio de ciudadanía en salud.

| Indicador del Compromiso | | ACUMULADO P.D. | AVANCE EN CADA VIGENCIA | | | | |
|---|--------------|----------------|-------------------------|-------|-------|-------|-------|
| | | | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 |
| ** 64 % de reducción de nacimientos muj. Adolesc. 15-19 | | 17.00 | 17.00 | 17.00 | 17.00 | 11.70 | 17.00 |
| | Programación | | 5.02 | 5.80 | 6.06 | 0.00 | 0.00 |
| | Ejecución | | | | | | |
| | % Avance | 34.12 | | | | | |

Retrasos

No hay

Solución y propuesta de mejoramiento

No aplica

Logros

Durante el periodo 2004 -2008 se presento una leve disminución tanto en los nacimientos como en la tasa de fecundidad. En el 2004 se presentaron 19.115 casos, para el 2005 la cifra fue de 18.964 casos. En el 2006 se registro un repunte con 19.722 nacimientos registrados y durante el 2007 disminuyó a 17.293 casos.

Durante el periodo 2006 - 2007 el número de nacimientos en mujeres adolescentes presento un leve incremento de 5.53%. Para el periodo enero a mayo de 2008 aún no se tiene información sobre el número total de nacimientos.

El embarazo en adolescentes convoca una complejidad de problemas estructurales, de orden social, cultural y económico; como la dificultades para lograr consolidar grupos de trabajo intersectorial con entidades y actores dentro de la formación, educación, monitoreo y evaluación de estrategias pedagógicas y comunicativas bde prevención del embarazo en épocas tempranas de la vida.

Beneficios

Involucrar la población adolescente, a mejorar la concepción sexual, las propias ideas sobre los cuerpos y el comportamiento, las opciones de practica sexual y de identidad, la planeación de las gestaciones y las decisiones para regular la fecundidad, que son resultado de un complejo sistema de relaciones económicas, culturales y aún políticas, que determinan el modo de vivir de cada grupo con sus condiciones de clase y etnia, en cada territorio o espacio socioeconómico, para lograr disminuir el número de nacimientos.

Los embarazos en adolescentes corresponden a un problema estructural y social complejo, asociado al desarrollo cultural y marcado por la violencia en sus diversas formas, que los procesos de masificación de medios y los estilos de vida, conducen a que temparamente los jovenes se involucren en la sexualidad sin una clara concepción del significado de su cuerpo.

Por tanto, se requiere una intervención intersectorial, donde el papel de la educación, integración social, cultura deporte e incluso el manejo de medios masivos de comunicación debe reorientarse en función del bienestar de estos grupos poblacionales.

En varios estudios, se han identificado como factores de riesgo individual, el inicio temprano de relaciones sexuales, multiples compañeros y compañeras, baja frecuencia de uso del condón y de métodos anticonceptivos, barreras de acceso de tipo administrativo para la atención de este grupo poblacional, antecedentes de infecciones de trasmisión sexual, uso de alcohol y otras sustancias psicoactivas, desconocimiento de los derechos sexuales reproductivos y altos niveles de estigma y discriminación asociados a concepciones adulto céntricas que desconocen el ejercicio de la autonomía en la adolescencia

* META QUE NO SUMA: Se debe observar su programación y ejecución en cada vigencia.

** INDICADOR QUE NO SUMA: Se debe observar su programación y ejecución en cada vigencia.

Bogotá Sin Indiferencia. Un Compromiso Social contra la Pobreza y la Exclusión 2004 - 2008

Plan de Acción - Componentes de Gestión y de Inversión.

SECRETARÍA DISTRITAL DE SALUD / FONDO FINANCIERO DISTRITAL DE SALUD

| | | | | | | |
|---|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-----------|
| 01 Eje Social | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | |
| | Programado | Ejecutado | Programado | Ejecutado | Programado | Ejecutado |
| | \$264,537 | \$230,839 | \$900,266 | \$881,685 | \$984,775 | \$944,024 |
| 03 Programa Salud para la vida digna | \$262,880 | \$229,294 | \$895,766 | \$877,315 | \$978,580 | \$937,970 |

Recursos Millones de \$ Corrientes

| | | |
|--|--------------------|---|
| Acciones de la Entidad por Indicador | Fecha Prog. | Descripción del Avance de Acciones |
| Realizar acciones de coordinación asesoria y asistencia técnica, supervisión y capacitación en los programas de salud pública relacionados con el tema | 31-MAY-08 | Implementación de acciones colectivas estrategias en Salud Sexual y Reproductiva por ámbitos comunitario, escolar, familiar e IPS. Continuación del desarrollo del proyecto de evaluación al uso y adherencia del condón femenino, en mujeres amas de casa, universitarias y vinculadas a la prostitución. |

Componente de Inversión

| Cód. Proy. | Proyectos/Metas Descripción | 2004 | | 2005 | | 2006 | | 2007 | | 2008 | | TOTAL | | | | |
|------------|--|-----------|-----------|--------|-----------|--------|-----------|--------|-----------|--------|-----------|--------|-----------|-----------|-----------|------|
| | | Progr. | Ejecutado | Progr. | Ejecutado | Progr. | Ejecutado | Progr. | Ejecutado | Progr. | Ejecutado | Progr. | Ejecutado | | | |
| 340 | Universalización de la atención integral en salud con enfoque familiar y comunitario | \$249,759 | \$216,559 | 86.71 | \$0 | \$0 | 0 | \$0 | \$0 | 0 | \$0 | \$0 | 0 | \$249,759 | \$216,559 | 86.7 |
| | * Participar En El 100 % De La Formulacòn Y Gestión De Políticas En Calidad De Vida Por Ciclo Vital , En Lineamientos Que Granticen El Reconocimiento De Transversalidades Y De Las Políticas: Territorios Y Clases Sociales,Sexos, Etnias Y Razas Y Formular Y Gestionar Proyectos De Desarrollo Y Autonomia Compatibles Con Las Transversalidades De Ambiente, Discapacidad, Trabajo,Adicciones Nutición Actividad. Fisica Para Garantizar El Derecho A La Salud | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | |
| | * Reducir A Menos De 45 Por 100.000 Nacidos Vivos Las Muertes Maternas Suspendida | 63.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | |
| | * Reducir A Menos De 12 Por 1000 Nacidos Vivos La Mortalidad Infanti.L Suspendida | 15.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | |
| | * Disminuir En 30 % La Mortalidad General Por Causa Externa En El D.C. Suspendida | 8.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | |
| | * Reducir A 3.2 Casos Por 100.000 Habitantes La Taza De Suicidios. Suspendida | 4.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | |
| | * Reducir En 100 % La Incidencia De Sífilis Congénita En Nacimientos Atendidos En Instituciones De Salud En La Red Adscrita Suspendida | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | |
| | * Reducir En 100 % Los Casos De Transmisión Vertical De Vih Sida, En Nacimientos Ocurridos En Partos Institucionales Suspendida | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | |
| | * Mantener En .5 % O Menos La Prevalencia Del Vih Sida Y Evitar La Expansión En La Población General Suspendida | 0.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | |

* META QUE NO SUMA: Se debe observar su programación y ejecución en cada vigencia.

** INDICADOR QUE NO SUMA: Se debe observar su programación y ejecución en cada vigencia.

Version Plan de Accion: Ultima Version Oficial Fecha de corte: 31-05-2008

Bogotá Sin Indiferencia. Un Compromiso Social contra la Pobreza y la Exclusión 2004 - 2008

Plan de Acción - Componentes de Gestión y de Inversión.

SECRETARÍA DISTRITAL DE SALUD / FONDO FINANCIERO DISTRITAL DE SALUD

| 01 Eje Social | Recursos Millones de \$ Corrientes | | | | | | | | | |
|--------------------------------------|------------------------------------|-----------|------------|-----------|------------|-----------|------------|-----------|-------------|-----------|
| | 2004 | | 2005 | | 2006 | | 2007 | | 2008 | |
| | Programado | Ejecutado | Programado | Ejecutado | Programado | Ejecutado | Programado | Ejecutado | Programado | Ejecutado |
| | \$264,537 | \$230,839 | \$900,266 | \$881,685 | \$984,775 | \$944,024 | \$976,597 | \$960,619 | \$1,163,377 | \$697,944 |
| 03 Programa Salud para la vida digna | \$262,880 | \$229,294 | \$895,766 | \$877,315 | \$978,580 | \$937,970 | \$970,041 | \$954,076 | \$1,151,411 | \$692,886 |

Componente de Inversión

| Cód. Proy. | Proyectos/Metas Descripción | 2004 | | 2005 | | 2006 | | 2007 | | 2008 | | TOTAL | |
|------------|--|--------------|--------------|--------|-----------|--------|-----------|--------|-----------|--------|-----------|--------|-----------|
| | | Progr. | Ejecutado | Progr. | Ejecutado | Progr. | Ejecutado | Progr. | Ejecutado | Progr. | Ejecutado | Progr. | Ejecutado |
| | * Reducir En 17 % El Número De Nacimientos En Mujeres De 10 A 19 Años Suspendida | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| | * Aumentar Al 100 % La Cobertura De Atención Psicosocial Y De Salud Mental De Casos Identificados Por El Sistema De Vigilancia De Violencia Intrafamiliar, Maltrato Infantil Y Abuso Sexual Sisvim . Suspendida | 78.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| | * Disminuir A 5.3 Casos Por 100.000 Menores De 5 Años La Mortalidad Por Enfermedad Diarreica Aguda (Eda) Suspendida | 6.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| | * Disminuir A 17 Casos Por 100.000 Menores De 5 Años La Mortalidad Por Neumonía. Suspendida | 20.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| | * Garantizar A 1669970 Afiliados Al Régimen Subsidiado El Derecho A La Atención En Salud, Con Base En El Modelo De Aps Con Enfoque Familiar Y Comunitario | 1,399,970.00 | 1,442,931.00 | 103.07 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| | * Garantizar A 170000 Personas El Derecho A La Atención En Salud, Mediante La Asignación De Subsidios Parciales. | 25,000.00 | 87,246.00 | 348.98 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| | * Fomentar En 10000 Personas De Grupos Especiales De Población Con Capacidad De Pago, Afiliación Al Régimen Contributivo En Salud | 2,000.00 | 1,684.00 | 84.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| | * Vigilar El 100 % De Instituciones Prestadoras De Servicios De Salud De Bogotá, Programadas En Cada Vegencia, Para Garantizar El Derecho De La Población A Recibir Servicios De Salud Con Calidad | 100.00 | 90.00 | 90.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| | * Realizar El 100 % De La Interventoria A Los Servicios Prestados, Para Garantizar El Derecho De La Población De Bogotá A Recibir Servicios De Salud Con Calidad | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| | * Alcanzar 30 Unidades De Sangre Por 1000 Habitantes Al Año, Superando La Actual De 23 Unidades Colectadas | 25.50 | 23.00 | 90.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| | * Incrementar A 22 Donantes Por Millón De Habitantes El Índice De Donación De Órganos Y Tejidos | 16.00 | 14.00 | 87.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| | Dsminuir En 90 Minutos El Tiempo De Tramite En Las E.S.E Adscritas, Para Acceder Al Servicio De Consulta Externa, De Modo Que Se Realicen En Máximo Dos (2) Horas Promedio Suspendida | 20.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 90.00 | 0.00 |

* META QUE NO SUMA: Se debe observar su programación y ejecución en cada vigencia.

** INDICADOR QUE NO SUMA: Se debe observar su programación y ejecución en cada vigencia.

Version Plan de Accion: Ultima Version Oficial Fecha de corte: 31-05-2008

Bogotá Sin Indiferencia. Un Compromiso Social contra la Pobreza y la Exclusión 2004 - 2008

Plan de Acción - Componentes de Gestión y de Inversión.

SECRETARÍA DISTRITAL DE SALUD / FONDO FINANCIERO DISTRITAL DE SALUD

| 01 Eje Social | 2004 | | 2005 | | 2006 | | Recursos Millones de \$ Corrientes | | | |
|--------------------------------------|------------|-----------|------------|-----------|------------|-----------|------------------------------------|-----------|-------------|-----------|
| | Programado | Ejecutado | Programado | Ejecutado | Programado | Ejecutado | 2007 | | 2008 | |
| | | | | | | | Programado | Ejecutado | Programado | Ejecutado |
| | \$264,537 | \$230,839 | \$900,266 | \$881,685 | \$984,775 | \$944,024 | \$976,597 | \$960,619 | \$1,163,377 | \$697,944 |
| 03 Programa Salud para la vida digna | \$262,880 | \$229,294 | \$895,766 | \$877,315 | \$978,580 | \$937,970 | \$970,041 | \$954,076 | \$1,151,411 | \$692,886 |

Componente de Inversión

| Cód. Proy. | Proyectos/Metas Descripción | 2004 | | 2005 | | 2006 | | 2007 | | 2008 | | TOTAL | | | | | | | |
|------------|---|----------|-----------|--------|-----------|----------|-----------|-----------|-----------|--------|-----------|----------|-----------|-----------|----------|-------|-----------|-----------|------|
| | | Progr. | Ejecutado | Progr. | Ejecutado | Progr. | Ejecutado | Progr. | Ejecutado | Progr. | Ejecutado | Progr. | Ejecutado | | | | | | |
| | * Disminuir A 30 Minutos El Tiempo De Espera, Para La Valoración Inical De Urgencias No Vitales,Que En La Actualidad Es De 100 Minutos Suspendida | 70.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | | | | | |
| | * Aumentar La Cobertura A 1687 Unidades Notificadoras Institucionales Y Basadas En La Comunidad, Del Sistema De Vigilancia En Salud Pública Del D.C. | 1,210.00 | 1,323.00 | 109.34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | | | | | |
| | * Lograr 95 % De Coberturas Útiles De Vacunación Para Antipolio Del Programa Ampliado De Inmunizaciones (Pai) | 95.00 | 76.40 | 80.42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | | | | | |
| | * Lograr 95 % De Coberturas Útiles De Vacunación Para Dpt Del Programa Ampliado De Inmunizaciones (Pai) | 95.00 | 76.30 | 80.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | | | | | |
| | * Lograr 95 % De Coberturas Útiles De Vacunación En Bcg Del Programa Ampliado De Inmunizaciones | 95.00 | 87.30 | 91.89 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | | | | | |
| | * Lograr 95 % De Coberturas Útiles De Vacunación Para Hepatitis B Del Programa Ampliado De Comunicaciones (Pai) | 95.00 | 76.10 | 80.11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | | | | | |
| | * Lograr 95 % De Covertura Útiles De Vacunación Para Triple Viral Del Programa Ampliado De Comunicaciones (Pai) | 95.00 | 78.50 | 82.63 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | | | | | |
| | * Lograr 95 % De Coverturas Útiles De Vacunación Para Haemophilus Influenzae Del Programa Ampliado De Inmunizaciones (Pai) | 95.00 | 76.40 | 80.42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | | | | | |
| | * Aumentar A 50 % La Cobertura De Citología Vaginal En El Grupo De Mujeres De 25 A 69 Años Del D.C. | 26.00 | 22.00 | 84.62 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | | | | | |
| 384 | Ciudad para la salud y la vida | \$0 | \$0 | 0 | \$66,162 | \$64,455 | 97.42 | \$107,838 | \$106,567 | 98.82 | \$93,238 | \$91,859 | 98.52 | \$106,699 | \$53,675 | 50.3 | \$373,937 | \$316,556 | 84.7 |
| | * Participar En 100 % De La Formulación Y Gestión De Las Políticas De Calidad De Vida Y Salud Por Ciclo Vital Que Garanticen El Reconocimiento De Transversalidades Y De Las Políticas Territorios Y Clases Sociales Sexos Y Generos, Etnias Y Razas, Formular Proyectos De Desarrollo De Autonomia Compatible Con Las Trasversalidades De Ambiente, Discapacidad, Trabajo, Adicciones, Nutrición , Actividad Física Para Garantizar El Derecho A La Salud Como Expresión De Una Estrategía De Promoción. Finalizada | 0.00 | | 0.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | ***** | | | |

* META QUE NO SUMA: Se debe observar su programación y ejecución en cada vigencia.

** INDICADOR QUE NO SUMA: Se debe observar su programación y ejecución en cada vigencia.

Bogotá Sin Indiferencia. Un Compromiso Social contra la Pobreza y la Exclusión 2004 - 2008

Plan de Acción - Componentes de Gestión y de Inversión.

SECRETARÍA DISTRITAL DE SALUD / FONDO FINANCIERO DISTRITAL DE SALUD

| 01 Eje Social | 2004 | | 2005 | | 2006 | | Recursos Millones de \$ Corrientes | | | |
|--------------------------------------|------------|-----------|------------|-----------|------------|-----------|------------------------------------|-----------|-------------|-----------|
| | Programado | Ejecutado | Programado | Ejecutado | Programado | Ejecutado | 2007 | | 2008 | |
| | | | | | | | Programado | Ejecutado | Programado | Ejecutado |
| | \$264,537 | \$230,839 | \$900,266 | \$881,685 | \$984,775 | \$944,024 | \$976,597 | \$960,619 | \$1,163,377 | \$697,944 |
| 03 Programa Salud para la vida digna | \$262,880 | \$229,294 | \$895,766 | \$877,315 | \$978,580 | \$937,970 | \$970,041 | \$954,076 | \$1,151,411 | \$692,886 |

Componente de Inversión

| Cód. Proy. | Proyectos/Metas Descripción | 2004 | | 2005 | | | 2006 | | | 2007 | | | 2008 | | | TOTAL | |
|------------|--|--------|-----------|--------|-----------|--------|--------|-----------|----------|--------|-----------|--------|--------|-----------|-------|--------|-----------|
| | | Progr. | Ejecutado | Progr. | Ejecutado | | Progr. | Ejecutado | | Progr. | Ejecutado | | Progr. | Ejecutado | | Progr. | Ejecutado |
| | * Reducir A Menosde 45 Por 100.000 Nacidos Vivos Las Muertes Maternas Suspendida | 0.00 | 0.00 | 60.00 | 58.20 | 103.09 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| | * Reducir A 12 Por Mil Nacidos Vivos Las Muertes De Monores De Un Año. | 0.00 | 0.00 | 14.30 | 15.10 | 94.70 | 13.70 | 14.80 | 92.57 | 12.80 | 0.00 | 0.00 | 12.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| | * Disminuir En 30 % La Mortalidad General Por Causa Externa Por 100.000 Habitantes Para Los Próximos Cinco (5) Años En Bogotá D.C. Suspendida | 0.00 | 0.00 | 43.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| | * Reducir En 10 % Las Brechas De Inequidad En Muertes Evitables En Las Localidades Prioritarias Del Distrito Capital. | 0.00 | 0.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 4.00 | 3.00 | 75.00 | 7.00 | 0.00 | 0.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| | * Reducir A 3 Casos Los Suicidios Por 100.000 Habitantes | 0.00 | 0.00 | 3.80 | 4.00 | 95.00 | 3.60 | 0.34 | 1,058.82 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| | * Eliminar El 100 % De Los Casos De Sífilis Congenita En Nacimientos Atendidos En Instituciones De Salud. Suspendida | 0.00 | 0.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| | * Eliminar El 100 % De Los Casos De Vih Sida En Nacimientos Ocurridos En Partos Institucionales. Suspendida | 0.00 | 0.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| | * Evitar Y Mantener En 5 % La Prevalencia De Vih Sida En La Población General. | 0.00 | 0.00 | 0.50 | 0.50 | 100.00 | 0.50 | 0.71 | 142.00 | 0.50 | 0.00 | 0.00 | 0.50 | 0.50 | ***** | | |
| | * Reducir En 17 % El Número De Nacimientos En Mujeres De 10 A 19 Años. Suspendida | 0.00 | 0.00 | 5.00 | 5.80 | 116.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| | * Diisminuir En 50 % La Prevalencia De Caries En Una Cohorte De Escolares De Grado Cero Y Un Objeto De Intervención Cop. | 0.00 | 0.00 | 50.00 | 68.00 | 136.00 | 50.00 | 68.00 | 136.00 | 50.00 | 0.00 | 0.00 | 50.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| | * Aumentar En 100 % La Cobertura De Atención Psicosocial Y De Salud Mental De Casos Identificados Por El Sistema De Vigilancia De Violencia Intrafamiliar, Maltrato Infantil U Abuso Sexual Sivim. | 0.00 | 0.00 | 84.00 | 78.00 | 92.86 | 90.00 | 90.00 | 100.00 | 96.00 | 96.00 | 100.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| | * Disminuir A 2.5 Casos La Mortalidad Por Enfermedad Diarreica Aguda (Eda) Por 100.000 Menores De Cinco (5) Años. | 0.00 | 0.00 | 5.80 | 4.80 | 120.83 | 5.60 | 2.50 | 224.00 | 2.50 | 0.00 | 0.00 | 2.50 | 0.00 | 0.00 | | |
| | * Disminuir A 17 Casos La Mortalidad Por Neumonía Por 100.000 Menores De Cinco (5) Años. | 0.00 | 0.00 | 19.50 | 24.50 | 79.59 | 18.00 | 20.70 | 86.96 | 17.50 | 0.00 | 0.00 | 17.00 | 0.00 | 0.00 | | |

* META QUE NO SUMA: Se debe observar su programación y ejecución en cada vigencia.

** INDICADOR QUE NO SUMA: Se debe observar su programación y ejecución en cada vigencia.

Version Plan de Accion: Ultima Version Oficial Fecha de corte: 31-05-2008

Bogotá Sin Indiferencia. Un Compromiso Social contra la Pobreza y la Exclusión 2004 - 2008

Plan de Acción - Componentes de Gestión y de Inversión.

SECRETARÍA DISTRITAL DE SALUD / FONDO FINANCIERO DISTRITAL DE SALUD

| 01 Eje Social | 2004 | | 2005 | | 2006 | | Recursos Millones de \$ Corrientes | | | |
|--------------------------------------|------------|-----------|------------|-----------|------------|-----------|------------------------------------|-----------|-------------|-----------|
| | Programado | Ejecutado | Programado | Ejecutado | Programado | Ejecutado | 2007 | | 2008 | |
| | | | | | | | Programado | Ejecutado | Programado | Ejecutado |
| | \$264,537 | \$230,839 | \$900,266 | \$881,685 | \$984,775 | \$944,024 | \$976,597 | \$960,619 | \$1,163,377 | \$697,944 |
| 03 Programa Salud para la vida digna | \$262,880 | \$229,294 | \$895,766 | \$877,315 | \$978,580 | \$937,970 | \$970,041 | \$954,076 | \$1,151,411 | \$692,886 |

Componente de Inversión

| Cód. Proy. | Proyectos/Metas Descripción | 2004 | | 2005 | | | 2006 | | | 2007 | | | 2008 | | TOTAL | | | |
|------------|---|--------|-----------|----------|-----------|--------|----------|-----------|--------|----------|-----------|--------|----------|-----------|--------|-----------|------|-----|
| | | Progr. | Ejecutado | Progr. | Ejecutado | | Progr. | Ejecutado | | Progr. | Ejecutado | | Progr. | Ejecutado | Progr. | Ejecutado | | |
| | * Aumentar La Cobertura A 1687 Unidades Notificadoras Institucionales Y Basadas En La Comunidad, Del Sistema De Vigilancia En Salud Pública. Finalizada | 0.00 | 0.00 | 1,333.00 | 1,475.00 | 110.65 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | | | | |
| | * Lograr El 95 % De Coberturas Útiles De Vacunación En Antipolio | 0.00 | 0.00 | 95.00 | 77.80 | 81.89 | 95.00 | 79.40 | 83.58 | 95.00 | 94.10 | 99.05 | 95.00 | 40.30 | 42.42 | | | |
| | * Aumentar Al 50 % La Cobertura De Citología Vaginal En El Grupo De Mujeres De 25 A 69 Años De Bogotá D.C. | 0.00 | 0.00 | 34.00 | 29.60 | 87.06 | 42.00 | 62.00 | 147.62 | 46.00 | 28.00 | 60.87 | 50.00 | 2.80 | 5.60 | | | |
| | * Prevenir En 100 % Los Casos De Rabia Humana | 0.00 | 0.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | ***** | | | |
| | * Control De 4951 Focos De Roedores E Insectos En El Distrito Capital. | 0.00 | 0.00 | 1,000.00 | 958.00 | 95.80 | 1,500.00 | 1,480.00 | 98.67 | 1,000.00 | 658.00 | 65.80 | 1,000.00 | 395.00 | 39.50 | | | |
| | * Garantizar 1 Derecho A La Población De Bototá A Recibir Servicios De Salud Con Calidad Mediante Procesos De Inteventoría Del Plan De Acción Básica. Finalizada | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 1.00 | 100.00 | 1.00 | 1.00 | 100.00 | 1.00 | 1.00 | 100.00 | 1.00 | 1.00 | ***** | | | |
| | Formular, Realizarseguimiento Y Evaluar 1 Política De Acceso Y Calidad A La Prestación De Los Servicios De Salud En El D.C. Suspendida | 0.00 | 0.00 | 0.50 | 1.00 | 200.00 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 1.00 | 1.00 | 100 |
| | Elaborar 1 Plan Estratégico De Salud Y Sectorial Que Garanticen La Implementación De La Política De Salud En La Ciudad. Suspendida | 0.00 | 0.00 | 0.50 | 1.00 | 200.00 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 1.00 | 1.00 | 100 |
| | * Lograr El 95 % De Coberturas Útiles De Vacunación En Dpt | 0.00 | 0.00 | 95.00 | 77.70 | 81.79 | 95.00 | 79.30 | 83.47 | 95.00 | 94.00 | 98.95 | 95.00 | 39.70 | 41.79 | | | |
| | * Lograr El 95 % De Coberturas Útiles De Vacunación En Bcg | 0.00 | 0.00 | 95.00 | 85.80 | 90.32 | 95.00 | 88.60 | 93.26 | 95.00 | 103.60 | 109.05 | 95.00 | 39.50 | 41.58 | | | |
| | * Lograr El 95 % De Coberturas Útiles De Vacunación De Hepatitis B | 0.00 | 0.00 | 95.00 | 77.70 | 81.79 | 95.00 | 79.40 | 83.58 | 95.00 | 94.20 | 99.16 | 95.00 | 40.00 | 42.11 | | | |
| | * Lograr El 95 % De Coberturas Útiles De Vacunación En Haemophilus Influenzae | 0.00 | 0.00 | 95.00 | 77.70 | 81.79 | 95.00 | 79.50 | 83.68 | 95.00 | 94.10 | 99.05 | 95.00 | 39.70 | 41.79 | | | |
| | * Lograr El 95 % De Coberturas Útiles De Vacunación En Triple Viral | 0.00 | 0.00 | 95.00 | 80.70 | 84.95 | 95.00 | 81.10 | 85.37 | 95.00 | 94.30 | 99.26 | 95.00 | 40.60 | 42.74 | | | |

* META QUE NO SUMA: Se debe observar su programación y ejecución en cada vigencia.

** INDICADOR QUE NO SUMA: Se debe observar su programación y ejecución en cada vigencia.

Version Plan de Accion: Ultima Version Oficial Fecha de corte: 31-05-2008

Bogotá Sin Indiferencia. Un Compromiso Social contra la Pobreza y la Exclusión 2004 - 2008

Plan de Acción - Componentes de Gestión y de Inversión.

SECRETARÍA DISTRITAL DE SALUD / FONDO FINANCIERO DISTRITAL DE SALUD

| 01 Eje Social | 2004 | | 2005 | | 2006 | | Recursos Millones de \$ Corrientes | | | |
|--------------------------------------|------------|-----------|------------|-----------|------------|-----------|------------------------------------|-----------|-------------|-----------|
| | Programado | Ejecutado | Programado | Ejecutado | Programado | Ejecutado | 2007 | | 2008 | |
| | | | | | | | Programado | Ejecutado | Programado | Ejecutado |
| | \$264,537 | \$230,839 | \$900,266 | \$881,685 | \$984,775 | \$944,024 | \$976,597 | \$960,619 | \$1,163,377 | \$697,944 |
| 03 Programa Salud para la vida digna | \$262,880 | \$229,294 | \$895,766 | \$877,315 | \$978,580 | \$937,970 | \$970,041 | \$954,076 | \$1,151,411 | \$692,886 |

Componente de Inversión

| Cód. Proy. | Proyectos/Metas Descripción | 2004 | | 2005 | | 2006 | | | 2007 | | | 2008 | | | TOTAL | | |
|------------|---|--------|-----------|--------|-----------|--------|-----------|--------|------------|------------|--------|-----------|-----------|-------|------------|------------|-------|
| | | Progr. | Ejecutado | Progr. | Ejecutado | Progr. | Ejecutado | | Progr. | Ejecutado | | Progr. | Ejecutado | | Progr. | Ejecutado | |
| | Desarrollar Durante Los Proximos 3 Años 100 % Cuatro Estrategias De Carácter Transectorial Encaminadas A Contribuir A La Disminución De La Mortalidad General Por Lesiones De Causa Externa, Con Énfasis En Conducta Suicida, Accidentalidad Doméstica Y Aquella Registrada En Las Instituciones Educativas Finalizada | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 50.00 | 50.00 | 100.00 | 25.00 | 25.00 | 100.00 | 25.00 | 25.00 | ***** | 100.00 | 100.00 | 100 |
| | Diseñar E Implementar 100 % Una Estrategia Para La Reducción De La Sífilis Congénita Finalizada | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 50.00 | 25.00 | 50.00 | 25.00 | 23.00 | 92.00 | 25.00 | 25.00 | ***** | 98.00 | 73.00 | 74.49 |
| | Diseñar E Implementar 100 % Una Estrategia Para La Reducción De La Transmisión Perinatal Del Vih Sida Finalizada | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 50.00 | 40.00 | 80.00 | 25.00 | 25.00 | 100.00 | 25.00 | 25.00 | ***** | 100.00 | 90.00 | 90 |
| | * Reducir El 17 % El Número De Nacimientos En Mujeres De 15 A 19 Años. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8.70 | 6.06 | 69.66 | 11.70 | 0.00 | 0.00 | 17.00 | 0.00 | 0.00 | | | |
| | Mantener E Incrementar 150 Unidades El Número De Unidades Notificadoras Registradas, De Cada Uno De Los Subsistemas De Vigilancia | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 50.00 | 146.00 | 292.00 | 37.00 | 37.00 | 100.00 | 63.00 | 0.00 | 0.00 | 150.00 | 183.00 | 122 |
| | * Reducir La Muertes Maternas A Menos De 55 Por 100.000 Nacidos Vivos | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 58.00 | 56.20 | 103.20 | 56.00 | 0.00 | 0.00 | 55.00 | 0.00 | 0.00 | | | |
| | Formular, Realizar Seguimiento Y Evaluar 50 % De Una Política De Acceso Y Calidad A La Presentación De Los Servicios De Salud En El D.C. Finalizada | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 25.00 | 25.00 | 100.00 | 25.00 | 25.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 50.00 | 50.00 | 100 |
| | Elaborar El 50 % De Un Plan Estrategico De Salud Y Sectorial Que Garantice La Implementación De La Política De Salud En La Ciudad Finalizada | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 25.00 | 25.00 | 100.00 | 25.00 | 25.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 50.00 | 50.00 | 100 |
| | Caracterizar 390000 Familias Y Adscribir De Manera Progresiva A 390000 Finalizada | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 390,000.00 | 374,819.00 | 96.11 | 15,181.00 | 15,181.00 | ***** | 390,000.00 | 390,000.00 | 100 |
| | Seguimiento A Los 325 Microterritorios Caracterizados | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 325.00 | 325.00 | ***** | 325.00 | 325.00 | 100 |

* META QUE NO SUMA: Se debe observar su programación y ejecución en cada vigencia.

** INDICADOR QUE NO SUMA: Se debe observar su programación y ejecución en cada vigencia.

Bogotá Sin Indiferencia. Un Compromiso Social contra la Pobreza y la Exclusión 2004 - 2008

Plan de Acción - Componentes de Gestión y de Inversión.

SECRETARÍA DISTRITAL DE SALUD / FONDO FINANCIERO DISTRITAL DE SALUD

| 01 Eje Social | 2004 | | 2005 | | 2006 | | Recursos Millones de \$ Corrientes | | | |
|--------------------------------------|------------|-----------|------------|-----------|------------|-----------|------------------------------------|-----------|-------------|-----------|
| | Programado | Ejecutado | Programado | Ejecutado | Programado | Ejecutado | 2007 | | 2008 | |
| | | | | | | | Programado | Ejecutado | Programado | Ejecutado |
| | \$264,537 | \$230,839 | \$900,266 | \$881,685 | \$984,775 | \$944,024 | \$976,597 | \$960,619 | \$1,163,377 | \$697,944 |
| 03 Programa Salud para la vida digna | \$262,880 | \$229,294 | \$895,766 | \$877,315 | \$978,580 | \$937,970 | \$970,041 | \$954,076 | \$1,151,411 | \$692,886 |

Compromiso PD: 27 Reducir : La mortalidad infantil a menos de 12 por mil nacidos vivos

Tipo: Meta Plan

Componente de Gestión

Objetivo de la Entidad: Avanzar en la garantía del derecho a la salud de los y las habitantes de Bogotá, desde una perspectiva promocional de la calidad de vida y la salud de las personas, que responda a las necesidades sociales, permita la integralidad, el desarrollo de la autonomía individual y colectiva, reordene el modo de atención y fortalezca el ejercicio de ciudadanía en salud.

| Indicador del Compromiso | ACUMULADO P.D. | AVANCE EN CADA VIGENCIA | | | | |
|--|----------------|-------------------------|-------|-------|-------|-------|
| | | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 |
| ** 65 % mortalidad infantil (mil nacidos vivos) (medido como tasa de mortalidad) | | | | | | |
| Programación | 12.00 | 12.00 | 12.00 | 12.00 | 12.80 | 12.00 |
| Ejecución | | 3.20 | 14.70 | 14.80 | 0.00 | 0.00 |
| % Avance | 77.00 | | | | | |

Retrasos

No hay

Solución y propuesta de mejoramiento

No aplica

Logros

Durante el periodo 2004 - 2008 se logro disminuir la tasa de mortalidad infantil de 15.4% a 13.8% según cifras preliminares con corte a mayo 31 de 2008.

Beneficios

Se han identificado medidas especiales para avanzar hasta la meta de reducir la tasa a 12 por mil nacidos vivos. Esas medidas refuerzan las políticas de protección a la infancia y se sintetizaron en la sala situacional de mortalidad infantil que integró iniciativas de todas las entidades del Sistema Distrital de Salud orientadas a reducir drásticamente la mortalidad evitable con mejoramiento de la calidad, el acceso, los controles y la concertación interinstitucional.

| Acciones de la Entidad por Indicador | Fecha Prog. | Descripción del Avance de Acciones |
|--|-------------|--|
| Atención integral a las gestantes a través de los regimenes vinculado y/o subsidiado | 31-MAY-08 | Continuación desarrollo de análisis de eventos, a través de metodologías participativas como la sala situacional y comites de análisis, que permiten conocer a mayor profundidad los factores determinantes y las fallas que pudieron estar presentes en algún proceso de la atención. |

Componente de Inversión

| Cód. Proy. | Proyectos/Metas Descripción | 2004 | | | 2005 | | | 2006 | | | 2007 | | | 2008 | | | TOTAL | | |
|------------|--|-----------|-----------|-------|--------|-----------|---|--------|-----------|---|--------|-----------|---|--------|-----------|---|-----------|-----------|------|
| | | Progr. | Ejecutado | | Progr. | Ejecutado | | Progr. | Ejecutado | | Progr. | Ejecutado | | Progr. | Ejecutado | | Progr. | Ejecutado | |
| 340 | Universalización de la atención integral en salud con enfoque familiar y comunitario | \$249,759 | \$216,559 | 86.71 | \$0 | \$0 | 0 | \$0 | \$0 | 0 | \$0 | \$0 | 0 | \$0 | \$0 | 0 | \$249,759 | \$216,559 | 86.7 |

* META QUE NO SUMA: Se debe observar su programación y ejecución en cada vigencia.

** INDICADOR QUE NO SUMA: Se debe observar su programación y ejecución en cada vigencia.

Bogotá Sin Indiferencia. Un Compromiso Social contra la Pobreza y la Exclusión 2004 - 2008

Plan de Acción - Componentes de Gestión y de Inversión.

SECRETARÍA DISTRITAL DE SALUD / FONDO FINANCIERO DISTRITAL DE SALUD

| 01 Eje Social | 2004 | | 2005 | | 2006 | | Recursos Millones de \$ Corrientes | | | |
|--------------------------------------|------------|-----------|------------|-----------|------------|-----------|------------------------------------|-----------|-------------|-----------|
| | Programado | Ejecutado | Programado | Ejecutado | Programado | Ejecutado | 2007 | | 2008 | |
| | | | | | | | Programado | Ejecutado | Programado | Ejecutado |
| | \$264,537 | \$230,839 | \$900,266 | \$881,685 | \$984,775 | \$944,024 | \$976,597 | \$960,619 | \$1,163,377 | \$697,944 |
| 03 Programa Salud para la vida digna | \$262,880 | \$229,294 | \$895,766 | \$877,315 | \$978,580 | \$937,970 | \$970,041 | \$954,076 | \$1,151,411 | \$692,886 |

Componente de Inversión

| Cód. Proy. | Proyectos/Metas Descripción | 2004 | | 2005 | | 2006 | | 2007 | | 2008 | | TOTAL | | |
|------------|---|--------|-----------|--------|-----------|--------|-----------|--------|-----------|--------|-----------|--------|-----------|--|
| | | Progr. | Ejecutado | Progr. | Ejecutado | Progr. | Ejecutado | Progr. | Ejecutado | Progr. | Ejecutado | Progr. | Ejecutado | |
| | * Participar En El 100 % De La Formulaci3n Y GestióN De Políticas En Calidad De Vida Por Ciclo Vital , En Lineamientos Que Granticen El Reconocimiento De Transversalidades Y De Las Políticas: Territorios Y Clases Sociales,Sexos, Etnias Y Razas Y Formular Y Gestionar Proyectos De Desarrollo Y Autonomia Compatibles Con Las Transversalidades De Ambiente, Discapacidad, Trabajo,Adicciones Nutición Actividad. Fisica Para Garantizar El Derecho A La Salud | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| | * Reducir A Menos De 45 Por 100.000 Nacidos Vivos Las Muertes Maternas Suspendida | 63.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| | * Reducir A Menos De 12 Por 1000 Nacidos Vivos La Mortalidad Infanti.L Suspendida | 15.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| | * Disminuir En 30 % La Mortalidad General Por Causa Externa En El D.C. Suspendida | 8.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| | * Reducir A 3.2 Casos Por 100.000 Habitantes La Taza De Suicidios. Suspendida | 4.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| | * Reducir En 100 % La Incidencia De Sífilis Congénita En Nacimientos Atendidos En Instituciones De Salud En La Red Adscrita Suspendida | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| | * Reducir En 100 % Los Casos De Transmisión Vertical De Vih Sida, En Nacimientos Ocurredos En Partos Institucionales Suspendida | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| | * Mantener En .5 % O Menos La Prevalencia Del Vih Sida Y Evitar La Expansi3n En La Poblaci3n General Suspendida | 0.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| | * Reducir En 17 % El Número De Nacimientos En Mujeres De 10 A 19 Años Suspendida | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| | * Aumentar Al 100 % La Cobertura De Atenci3n Psicosocial Y De Salud Mental De Casos Identificados Por El Sistema De Vigilancia De Violencia Intrafamiliar, Maltrato Infantil Y Abuso Sexual Sisvim . Suspendida | 78.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | |

* META QUE NO SUMA: Se debe observar su programaci3n y ejecuci3n en cada vigencia.

** INDICADOR QUE NO SUMA: Se debe observar su programaci3n y ejecuci3n en cada vigencia.

Version Plan de Accion: Ultima Version Oficial Fecha de corte: 31-05-2008

Bogotá Sin Indiferencia. Un Compromiso Social contra la Pobreza y la Exclusión 2004 - 2008

Plan de Acción - Componentes de Gestión y de Inversión.

SECRETARÍA DISTRITAL DE SALUD / FONDO FINANCIERO DISTRITAL DE SALUD

| 01 Eje Social | 2004 | | 2005 | | 2006 | | Recursos Millones de \$ Corrientes | | | |
|--------------------------------------|------------|-----------|------------|-----------|------------|-----------|------------------------------------|-----------|-------------|-----------|
| | Programado | Ejecutado | Programado | Ejecutado | Programado | Ejecutado | 2007 | | 2008 | |
| | | | | | | | Programado | Ejecutado | Programado | Ejecutado |
| | \$264,537 | \$230,839 | \$900,266 | \$881,685 | \$984,775 | \$944,024 | \$976,597 | \$960,619 | \$1,163,377 | \$697,944 |
| 03 Programa Salud para la vida digna | \$262,880 | \$229,294 | \$895,766 | \$877,315 | \$978,580 | \$937,970 | \$970,041 | \$954,076 | \$1,151,411 | \$692,886 |

Componente de Inversión

| Cód. Proy. | Proyectos/Metas Descripción | 2004 | | 2005 | | 2006 | | 2007 | | 2008 | | TOTAL | |
|------------|--|--------------|--------------|--------|-----------|--------|-----------|--------|-----------|--------|-----------|--------|-----------|
| | | Progr. | Ejecutado | Progr. | Ejecutado | Progr. | Ejecutado | Progr. | Ejecutado | Progr. | Ejecutado | Progr. | Ejecutado |
| | * Disminuir A 5.3 Casos Por 100.000 Menores De 5 Años La Mortalidad Por Enfermedad Diarreica Aguda (Eda) Suspendida | 6.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| | * Disminuir A 17 Casos Por 100.000 Menores De 5 Años La Mortalidad Por Neumonía. Suspendida | 20.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| | * Garantizar A 1669970 Afiliados Al Régimen Subsidiado El Derecho A La Atención En Salud, Con Base En El Modelo De Aps Con Enfoque Familiar Y Comunitario | 1,399,970.00 | 1,442,931.00 | 103.07 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| | * Garantizar A 170000 Personas El Derecho A La Atención En Salud, Mediante La Asignación De Subsidios Parciales. | 25,000.00 | 87,246.00 | 348.98 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| | * Fomentar En 10000 Personas De Grupos Especiales De Población Con Capacidad De Pago, Afiliación Al Régimen Contributivo En Salud | 2,000.00 | 1,684.00 | 84.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| | * Vigilar El 100 % De Instituciones Prestadoras De Servicios De Salud De Bogotá, Programadas En Cada Vegencia, Para Garantizar El Derecho De La Población A Recibir Servicios De Salud Con Calidad | 100.00 | 90.00 | 90.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| | * Realizar El 100 % De La Interventoría A Los Servicios Prestados, Para Garantizar El Derecho De La Población De Bogotá A Recibir Servicios De Salud Con Calidad | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| | * Alcanzar 30 Unidades De Sangre Por 1000 Habitantes Al Año, Superando La Actual De 23 Unidades Colectadas | 25.50 | 23.00 | 90.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| | * Incrementar A 22 Donantes Por Millón De Habitantes El Índice De Donación De Órganos Y Tejidos | 16.00 | 14.00 | 87.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| | Dsminuir En 90 Minutos El Tiempo De Tramite En Las E.S.E Adscritas, Para Acceder Al Servicio De Consulta Externa, De Modo Que Se Realicen En Máximo Dos (2) Horas Promedio Suspendida | 20.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 90.00 | 0.00 |
| | * Disminuir A 30 Minutos El Tiempo De Espera, Para La Valoración Inical De Urgencias No Vitales,Que En La Actualidad Es De 100 Minutos Suspendida | 70.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| | * Aumentar La Cobertura A 1687 Unidades Notificadoras Institucionales Y Basadas En La Comunidad, Del Sistema De Vigilancia En Salud Pública Del D.C. | 1,210.00 | 1,323.00 | 109.34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | |

* META QUE NO SUMA: Se debe observar su programación y ejecución en cada vigencia.

** INDICADOR QUE NO SUMA: Se debe observar su programación y ejecución en cada vigencia.

Version Plan de Accion: Ultima Version Oficial Fecha de corte: 31-05-2008

Bogotá Sin Indiferencia. Un Compromiso Social contra la Pobreza y la Exclusión 2004 - 2008

Plan de Acción - Componentes de Gestión y de Inversión.

SECRETARÍA DISTRITAL DE SALUD / FONDO FINANCIERO DISTRITAL DE SALUD

| 01 Eje Social | Recursos Millones de \$ Corrientes | | | | | | | | | |
|--------------------------------------|------------------------------------|-----------|------------|-----------|------------|-----------|------------|-----------|-------------|-----------|
| | 2004 | | 2005 | | 2006 | | 2007 | | 2008 | |
| | Programado | Ejecutado | Programado | Ejecutado | Programado | Ejecutado | Programado | Ejecutado | Programado | Ejecutado |
| | \$264,537 | \$230,839 | \$900,266 | \$881,685 | \$984,775 | \$944,024 | \$976,597 | \$960,619 | \$1,163,377 | \$697,944 |
| 03 Programa Salud para la vida digna | \$262,880 | \$229,294 | \$895,766 | \$877,315 | \$978,580 | \$937,970 | \$970,041 | \$954,076 | \$1,151,411 | \$692,886 |

Componente de Inversión

| Cód. Proy. | Proyectos/Metas Descripción | 2004 | | 2005 | | 2006 | | 2007 | | 2008 | | TOTAL | | | | | | | |
|------------|--|--------|-----------|--------|-----------|----------|-----------|-----------|-----------|--------|-----------|----------|-----------|-----------|----------|-------|-----------|-----------|------|
| | | Progr. | Ejecutado | Progr. | Ejecutado | Progr. | Ejecutado | Progr. | Ejecutado | Progr. | Ejecutado | Progr. | Ejecutado | | | | | | |
| | * Lograr 95 % De Coberturas Útiles De Vacunación Para Antipolio Del Programa Ampliado De Inmunizaciones (Pai) | 95.00 | 76.40 | 80.42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | | | | |
| | * Lograr 95 % De Coberturas Útiles De Vacunación Para Dpt Del Programa Ampliado De Inmunizaciones (Pai) | 95.00 | 76.30 | 80.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | | | | |
| | * Lograr 95 % De Coberturas Útiles De Vacunación En Bcg Del Programa Ampliado De Inmunizaciones | 95.00 | 87.30 | 91.89 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | | | | |
| | * Lograr 95 % De Coberturas Útiles De Vacunación Para Hepatitis B Del Programa Ampliado De Comunicaciones (Pai) | 95.00 | 76.10 | 80.11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | | | | |
| | * Lograr 95 % De Covertura Útiles De Vacunación Para Triple Viral Del Programa Ampliado De Comunicaciones (Pai) | 95.00 | 78.50 | 82.63 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | | | | |
| | * Lograr 95 % De Coverturas Útiles De Vacunación Para Haemophilus Influenzae Del Programa Ampliado De Inmunizaciones (Pai) | 95.00 | 76.40 | 80.42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | | | | |
| | * Aumentar A 50 % La Cobertura De Citología Vaginal En El Grupo De Mujeres De 25 A 69 Años Del D.C: | 26.00 | 22.00 | 84.62 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | | | | |
| 384 | Ciudad para la salud y la vida | \$0 | \$0 | 0 | \$66,162 | \$64,455 | 97.42 | \$107,838 | \$106,567 | 98.82 | \$93,238 | \$91,859 | 98.52 | \$106,699 | \$53,675 | 50.3 | \$373,937 | \$316,556 | 84.7 |
| | * Participar En 100 % De La Formulación Y Gestión De Las Políticas De Calidad De Vida Y Salud Por Ciclo Vital Que Garanticen El Reconocimiento De Transversalidades Y De Las Políticas Territorios Y Clases Sociales Sexos Y Generos, Etnias Y Razas, Formular Proyectos De Desarrollo De Autonomia Compatible Con Las Trasversalidades De Ambiente, Discapacidad, Trabajo, Adicciones, Nutrición, Actividad Física Para Garantizar El Derecho A La Salud Como Expresión De Una Estrategia De Promoción. | 0.00 | | 0.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | ***** | | | |
| | Finalizada | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | * Reducir A Menosde 45 Por 100.000 Nacidos Vivos Las Muertes Maternas | 0.00 | | 0.00 | 60.00 | 58.20 | 103.09 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | |
| | Suspendida | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | * Reducir A 12 Por Mil Nacidos Vivos Las Muertes De Monores De Un Año. | 0.00 | | 0.00 | 14.30 | 15.10 | 94.70 | 13.70 | 14.80 | 92.57 | 12.80 | 0.00 | 0.00 | 12.00 | 0.00 | 0.00 | | | |
| | * Disminuir En 30 % La Mortalidad General Por Causa Externa Por 100.000 Habitantes Para Los Próximos Cinco (5) Años En Bogotá D.C. | 0.00 | | 0.00 | 43.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | |
| | Suspendida | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

* META QUE NO SUMA: Se debe observar su programación y ejecución en cada vigencia.

** INDICADOR QUE NO SUMA: Se debe observar su programación y ejecución en cada vigencia.

Version Plan de Accion: Ultima Version Oficial Fecha de corte: 31-05-2008

Bogotá Sin Indiferencia. Un Compromiso Social contra la Pobreza y la Exclusión 2004 - 2008

Plan de Acción - Componentes de Gestión y de Inversión.

SECRETARÍA DISTRITAL DE SALUD / FONDO FINANCIERO DISTRITAL DE SALUD

| 01 Eje Social | 2004 | | 2005 | | 2006 | | Recursos Millones de \$ Corrientes | | | |
|--------------------------------------|------------|-----------|------------|-----------|------------|-----------|------------------------------------|-----------|-------------|-----------|
| | Programado | Ejecutado | Programado | Ejecutado | Programado | Ejecutado | 2007 | | 2008 | |
| | | | | | | | Programado | Ejecutado | Programado | Ejecutado |
| | \$264,537 | \$230,839 | \$900,266 | \$881,685 | \$984,775 | \$944,024 | \$976,597 | \$960,619 | \$1,163,377 | \$697,944 |
| 03 Programa Salud para la vida digna | \$262,880 | \$229,294 | \$895,766 | \$877,315 | \$978,580 | \$937,970 | \$970,041 | \$954,076 | \$1,151,411 | \$692,886 |

Componente de Inversión

| Cód. Proy. | Proyectos/Metas Descripción | 2004 | | 2005 | | | 2006 | | | 2007 | | | 2008 | | | TOTAL | |
|------------|--|--------|-----------|----------|-----------|--------|--------|-----------|----------|--------|-----------|--------|--------|-----------|-------|--------|-----------|
| | | Progr. | Ejecutado | Progr. | Ejecutado | | Progr. | Ejecutado | | Progr. | Ejecutado | | Progr. | Ejecutado | | Progr. | Ejecutado |
| | * Reducir En 10 % Las Brechas De Inequidad En Muertes Evitables En Las Localidades Prioritarias Del Distrito Capital. | 0.00 | 0.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 4.00 | 3.00 | 75.00 | 7.00 | 0.00 | 0.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| | * Reducir A 3 Casos Los Suicidios Por 100.000 Habitantes | 0.00 | 0.00 | 3.80 | 4.00 | 95.00 | 3.60 | 0.34 | 1,058.82 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| | * Eliminar El 100 % De Los Casos De Sífilis Congenita En Nacimientos Atendidos En Instituciones De Salud. Suspendida | 0.00 | 0.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | | |
| | * Eliminar El 100 % De Los Casos De Vih Sida En Nacimientos Ocurridos En Partos Institucionales. Suspendida | 0.00 | 0.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | | |
| | * Evitar Y Mantener En 5 % La Prevalencia De Vih Sida En La Población General. | 0.00 | 0.00 | 0.50 | 0.50 | 100.00 | 0.50 | 0.71 | 142.00 | 0.50 | 0.00 | 0.00 | 0.50 | 0.50 | ***** | | |
| | * Reducir En 17 % El Número De Nacimientos En Mujeres De 10 A 19 Años. Suspendida | 0.00 | 0.00 | 5.00 | 5.80 | 116.00 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | | |
| | * Disminuir En 50 % La Prevalencia De Caries En Una Cohorte De Escolares De Grado Cero Y Un Objeto De Intervención Cop. | 0.00 | 0.00 | 50.00 | 68.00 | 136.00 | 50.00 | 68.00 | 136.00 | 50.00 | 0.00 | 0.00 | 50.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| | * Aumentar En 100 % La Cobertura De Atención Psicosocial Y De Salud Mental De Casos Identificados Por El Sistema De Vigilancia De Violencia Intrafamiliar, Maltrato Infantil U Abuso Sexual Sivim. | 0.00 | 0.00 | 84.00 | 78.00 | 92.86 | 90.00 | 90.00 | 100.00 | 96.00 | 96.00 | 100.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| | * Disminuir A 2.5 Casos La Mortalidad Por Enfermedad Diarreica Aguda (Eda) Por 100.000 Menores De Cinco (5) Años. | 0.00 | 0.00 | 5.80 | 4.80 | 120.83 | 5.60 | 2.50 | 224.00 | 2.50 | 0.00 | 0.00 | 2.50 | 0.00 | 0.00 | | |
| | * Disminuir A 17 Casos La Mortalidad Por Neumonía Por 100.000 Menores De Cinco (5) Años. | 0.00 | 0.00 | 19.50 | 24.50 | 79.59 | 18.00 | 20.70 | 86.96 | 17.50 | 0.00 | 0.00 | 17.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| | * Aumentar La Cobertura A 1687 Unidades Notificadoras Institucionales Y Basadas En La Comunidad, Del Sistema De Vigilancia En Salud Pública. Finalizada | 0.00 | 0.00 | 1,333.00 | 1,475.00 | 110.65 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | | |
| | * Lograr El 95 % De Coberturas Útiles De Vacunación En Antipolio | 0.00 | 0.00 | 95.00 | 77.80 | 81.89 | 95.00 | 79.40 | 83.58 | 95.00 | 94.10 | 99.05 | 95.00 | 40.30 | 42.42 | | |
| | * Aumentar Al 50 % La Cobertura De Citología Vaginal En El Grupo De Mujeres De 25 A 69 Años De Bogotá D.C. | 0.00 | 0.00 | 34.00 | 29.60 | 87.06 | 42.00 | 62.00 | 147.62 | 46.00 | 28.00 | 60.87 | 50.00 | 2.80 | 5.60 | | |

* META QUE NO SUMA: Se debe observar su programación y ejecución en cada vigencia.

** INDICADOR QUE NO SUMA: Se debe observar su programación y ejecución en cada vigencia.

Version Plan de Accion: Ultima Version Oficial Fecha de corte: 31-05-2008

Bogotá Sin Indiferencia. Un Compromiso Social contra la Pobreza y la Exclusión 2004 - 2008

Plan de Acción - Componentes de Gestión y de Inversión.

SECRETARÍA DISTRITAL DE SALUD / FONDO FINANCIERO DISTRITAL DE SALUD

| 01 Eje Social | Recursos Millones de \$ Corrientes | | | | | | | | | |
|--------------------------------------|------------------------------------|-----------|------------|-----------|------------|-----------|------------|-----------|-------------|-----------|
| | 2004 | | 2005 | | 2006 | | 2007 | | 2008 | |
| | Programado | Ejecutado | Programado | Ejecutado | Programado | Ejecutado | Programado | Ejecutado | Programado | Ejecutado |
| | \$264,537 | \$230,839 | \$900,266 | \$881,685 | \$984,775 | \$944,024 | \$976,597 | \$960,619 | \$1,163,377 | \$697,944 |
| 03 Programa Salud para la vida digna | \$262,880 | \$229,294 | \$895,766 | \$877,315 | \$978,580 | \$937,970 | \$970,041 | \$954,076 | \$1,151,411 | \$692,886 |

Componente de Inversión

| Cód. Proy. | Proyectos/Metas Descripción | 2004 | | 2005 | | | 2006 | | | 2007 | | | 2008 | | TOTAL | | | |
|------------|---|--------|-----------|----------|-----------|--------|----------|-----------|--------|----------|-----------|--------|----------|-----------|--------|-----------|--------|-------|
| | | Progr. | Ejecutado | Progr. | Ejecutado | | Progr. | Ejecutado | | Progr. | Ejecutado | | Progr. | Ejecutado | Progr. | Ejecutado | | |
| | * Prevenir En 100 % Los Casos De Rabia Humana | 0.00 | 0.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | ***** | | | |
| | * Control De 4951 Focos De Roedores E Insectos En El Distrito Capital. | 0.00 | 0.00 | 1,000.00 | 958.00 | 95.80 | 1,500.00 | 1,480.00 | 98.67 | 1,000.00 | 658.00 | 65.80 | 1,000.00 | 395.00 | 39.50 | | | |
| | * Garantizar 1 Derecho A La Población De Bototá A Recibir Servicios De Salud Con Calidad Mediante Procesos De Inventario Del Plan De Acción Básica. | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 1.00 | 100.00 | 1.00 | 1.00 | 100.00 | 1.00 | 1.00 | 100.00 | 1.00 | 1.00 | ***** | | | |
| | Finalizada | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Formular, Realizarseguimiento Y Evaluar 1 Política De Acceso Y Calidad A La Prestación De Los Servicios De Salud En El D.C. | 0.00 | 0.00 | 0.50 | 1.00 | 200.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 1.00 | 100 |
| | Suspendida | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Elaborar 1 Plan Estratégico De Salud Y Sectorial Que Garanticen La Implementación De La Política De Salud En La Ciudad. | 0.00 | 0.00 | 0.50 | 1.00 | 200.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 1.00 | 100 |
| | Suspendida | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | * Lograr El 95 % De Coberturas Utiles De Vacunacion En Dpt | 0.00 | 0.00 | 95.00 | 77.70 | 81.79 | 95.00 | 79.30 | 83.47 | 95.00 | 94.00 | 98.95 | 95.00 | 39.70 | 41.79 | | | |
| | * Lograr El 95 % De Coberturas Utiles De Vacunación En Bcg | 0.00 | 0.00 | 95.00 | 85.80 | 90.32 | 95.00 | 88.60 | 93.26 | 95.00 | 103.60 | 109.05 | 95.00 | 39.50 | 41.58 | | | |
| | * Lograr El 95 % De Coberturas Utiles De Vacunación De Hepatitis B | 0.00 | 0.00 | 95.00 | 77.70 | 81.79 | 95.00 | 79.40 | 83.58 | 95.00 | 94.20 | 99.16 | 95.00 | 40.00 | 42.11 | | | |
| | * Lograr El 95 % De Coberturas Utiles De Vacunación En Haemophilus Influenzae | 0.00 | 0.00 | 95.00 | 77.70 | 81.79 | 95.00 | 79.50 | 83.68 | 95.00 | 94.10 | 99.05 | 95.00 | 39.70 | 41.79 | | | |
| | * Lograr El 95 % De Coberturas Utiles De Vacunación En Triple Viral | 0.00 | 0.00 | 95.00 | 80.70 | 84.95 | 95.00 | 81.10 | 85.37 | 95.00 | 94.30 | 99.26 | 95.00 | 40.60 | 42.74 | | | |
| | Desarrollar Durante Los Proximos 3 Años 100 % Cuatro Estrategias De Carácter Transectorial Encaminadas A Contribuir A La Disminución De La Mortalidad General Por Lesiones De Causa Externa, Con Énfasis En Conducta Suicida, Accidentalidad Doméstica Y Aquella Registrada En Las Instituciones Educativas | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 50.00 | 50.00 | 100.00 | 25.00 | 25.00 | 100.00 | 25.00 | 25.00 | ***** | 100.00 | 100.00 | 100 |
| | Finalizada | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Diseñar E Implementar 100 % Una Estrategia Para La Reducción De La Sífilis Congénita | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 50.00 | 25.00 | 50.00 | 25.00 | 23.00 | 92.00 | 25.00 | 25.00 | ***** | 98.00 | 73.00 | 74.49 |
| | Finalizada | | | | | | | | | | | | | | | | | |

* META QUE NO SUMA: Se debe observar su programación y ejecución en cada vigencia.

** INDICADOR QUE NO SUMA: Se debe observar su programación y ejecución en cada vigencia.

Version Plan de Accion: Ultima Version Oficial Fecha de corte: 31-05-2008

Bogotá Sin Indiferencia. Un Compromiso Social contra la Pobreza y la Exclusión 2004 - 2008

Plan de Acción - Componentes de Gestión y de Inversión.

SECRETARÍA DISTRITAL DE SALUD / FONDO FINANCIERO DISTRITAL DE SALUD

| 01 Eje Social | 2004 | | 2005 | | 2006 | | Recursos Millones de \$ Corrientes | | | |
|--------------------------------------|------------|-----------|------------|-----------|------------|-----------|------------------------------------|-----------|-------------|-----------|
| | Programado | Ejecutado | Programado | Ejecutado | Programado | Ejecutado | 2007 | | 2008 | |
| | | | | | | | Programado | Ejecutado | Programado | Ejecutado |
| | \$264,537 | \$230,839 | \$900,266 | \$881,685 | \$984,775 | \$944,024 | \$976,597 | \$960,619 | \$1,163,377 | \$697,944 |
| 03 Programa Salud para la vida digna | \$262,880 | \$229,294 | \$895,766 | \$877,315 | \$978,580 | \$937,970 | \$970,041 | \$954,076 | \$1,151,411 | \$692,886 |

Componente de Inversión

| Cód. Proy. | Proyectos/Metas Descripción | 2004 | | 2005 | | 2006 | | | 2007 | | | 2008 | | TOTAL | | | |
|------------|--|--------|-----------|--------|-----------|--------|-----------|--------|------------|------------|--------|-----------|-----------|-----------|------------|------------|-----|
| | | Progr. | Ejecutado | Progr. | Ejecutado | Progr. | Ejecutado | | Progr. | Ejecutado | Progr. | Ejecutado | Progr. | Ejecutado | | | |
| | Diseñar E Implementar 100 % Una Estrategia Para La Reducción De La Transmisión Perinatal Del Vih Sida Finalizada | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 50.00 | 40.00 | 80.00 | 25.00 | 25.00 | 100.00 | 25.00 | 25.00 | ***** | 100.00 | 90.00 | 90 |
| * | Reducir El 17 % El Número De Nacimientos En Mujeres De 15 A 19 Años. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8.70 | 6.06 | 69.66 | 11.70 | 0.00 | 0.00 | 17.00 | 0.00 | 0.00 | | | |
| | Mantener E Incrementar 150 Unidades El Número De Unidades Notificadoras Registradas, De Cada Uno De Los Subsistemas De Vigilancia | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 50.00 | 146.00 | 292.00 | 37.00 | 37.00 | 100.00 | 63.00 | 0.00 | 0.00 | 150.00 | 183.00 | 122 |
| * | Reducir La Muertes Maternas A Menos De 55 Por 100.000 Nacidos Vivos | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 58.00 | 56.20 | 103.20 | 56.00 | 0.00 | 0.00 | 55.00 | 0.00 | 0.00 | | | |
| | Formular, Realizar Seguimiento Y Evaluar 50 % De Una Política De Acceso Y Calidad A La Presentación De Los Servicios De Salud En El D.C. Finalizada | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 25.00 | 25.00 | 100.00 | 25.00 | 25.00 | 100.00 | 0.00 | | 0.00 | 50.00 | 50.00 | 100 |
| | Elaborar El 50 % De Un Plan Estrategico De Salud Y Sectorial Que Garantice La Implementación De La Política De Salud En La Ciudad Finalizada | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 25.00 | 25.00 | 100.00 | 25.00 | 25.00 | 100.00 | 0.00 | | 0.00 | 50.00 | 50.00 | 100 |
| | Caracterizar 390000 Familias Y Adscribir De Manera Progresiva A 390000 Finalizada | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 390,000.00 | 374,819.00 | 96.11 | 15,181.00 | 15,181.00 | ***** | 390,000.00 | 390,000.00 | 100 |
| | Seguimiento A Los 325 Microterritorios Caracterizados | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 325.00 | 325.00 | ***** | 325.00 | 325.00 | 100 |

* META QUE NO SUMA: Se debe observar su programación y ejecución en cada vigencia.

** INDICADOR QUE NO SUMA: Se debe observar su programación y ejecución en cada vigencia.

Bogotá Sin Indiferencia. Un Compromiso Social contra la Pobreza y la Exclusión 2004 - 2008

Plan de Acción - Componentes de Gestión y de Inversión.

SECRETARÍA DISTRITAL DE SALUD / FONDO FINANCIERO DISTRITAL DE SALUD

| 01 Eje Social | 2004 | | 2005 | | 2006 | | Recursos Millones de \$ Corrientes | | | |
|--------------------------------------|------------|-----------|------------|-----------|------------|-----------|------------------------------------|-----------|-------------|-----------|
| | Programado | Ejecutado | Programado | Ejecutado | Programado | Ejecutado | 2007 | | 2008 | |
| | | | | | | | Programado | Ejecutado | Programado | Ejecutado |
| | \$264,537 | \$230,839 | \$900,266 | \$881,685 | \$984,775 | \$944,024 | \$976,597 | \$960,619 | \$1,163,377 | \$697,944 |
| 03 Programa Salud para la vida digna | \$262,880 | \$229,294 | \$895,766 | \$877,315 | \$978,580 | \$937,970 | \$970,041 | \$954,076 | \$1,151,411 | \$692,886 |

Compromiso PD: 28 Lograr coberturas útiles de vacunación que, como lo mandan las normas y estándares internacionales, garanticen la protección efectiva de la población contra enfermedades inmunoprevenibles: polio, sarampión, difteria, tétanos, tos ferina, haemophylus influenzae, hepatitis b, rubeola y tuberculosis. Tipo: Meta Plan

Componente de Gestión

Objetivo de la Entidad: Avanzar en la garantía del derecho a la salud de los y las habitantes de Bogotá, desde una perspectiva promocional de la calidad de vida y la salud de las personas, que responda a las necesidades sociales, permita la integralidad, el desarrollo de la autonomía individual y colectiva, reordene el modo de atención y fortalezca el ejercicio de ciudadanía en salud.

| Indicador del Compromiso | | ACUMULADO P.D. | AVANCE EN CADA VIGENCIA | | | | |
|--|--------------|----------------|-------------------------|-------|-------|-------|-------|
| | | | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 |
| ** 66 Tasa de cobertura vacunación polio | Programación | 95.00 | 95.00 | 95.00 | 95.00 | 95.00 | 95.00 |
| | Ejecución | | 76.40 | 77.80 | 79.40 | 94.10 | 40.30 |
| | % Avance | 99.05 | | | | | |

Retrasos

No hay

Solución y propuesta de mejoramiento

No aplica

Logros

Durante el periodo 2004 - 2008 se logró incrementar la cobertura de vacunación para Polio de 76.4% a 94.10% con corte a diciembre 31 de 2007 y durante enero a mayo 31 de 2008 la cobertura fue de 40.30%

Beneficios

El incremento de las coberturas a través de las intervenciones del PAI ha permitido disminuir las enfermedades inmunoprevenibles.

Acciones de la Entidad por Indicador

Fecha Prog.

Descripción del Avance de Acciones

Realizar las acciones de vigilancia ,control y prestación del servicio

31-MAY-08

Fortalecimiento del programa regular en todos los puntos de vacunación con el seguimiento a menores a través de Kárdex y especialmente con el aplicativo PAI, por la digitación diaria y actualización de datos del menor y de sus cuidadores en lo pertinente a nombre y datos de ubicación.

Jornadas de vacunación nacionales y distritales, con un promedio de tres durante cada año.

| Indicador del Compromiso | | ACUMULADO P.D. | AVANCE EN CADA VIGENCIA | | | | |
|--|--------------|----------------|-------------------------|-------|-------|-------|-------|
| | | | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 |
| ** 67 Tasa de cobertura vacunación sarampión | Programación | 95.00 | 95.00 | 95.00 | 95.00 | 95.00 | 95.00 |
| | Ejecución | | 78.50 | 80.70 | 81.10 | 94.30 | 40.60 |
| | % Avance | 99.26 | | | | | |

Retrasos

No hay

Solución y propuesta de mejoramiento

No aplica

* META QUE NO SUMA: Se debe observar su programación y ejecución en cada vigencia.

** INDICADOR QUE NO SUMA: Se debe observar su programación y ejecución en cada vigencia.

Bogotá Sin Indiferencia. Un Compromiso Social contra la Pobreza y la Exclusión 2004 - 2008

Plan de Acción - Componentes de Gestión y de Inversión.

SECRETARÍA DISTRITAL DE SALUD / FONDO FINANCIERO DISTRITAL DE SALUD

| 01 Eje Social | 2004 | | 2005 | | 2006 | | Recursos Millones de \$ Corrientes | | | |
|--------------------------------------|------------|-----------|------------|-----------|------------|-----------|------------------------------------|-----------|-------------|-----------|
| | Programado | Ejecutado | Programado | Ejecutado | Programado | Ejecutado | 2007 | | 2008 | |
| | | | | | | | Programado | Ejecutado | Programado | Ejecutado |
| | \$264,537 | \$230,839 | \$900,266 | \$881,685 | \$984,775 | \$944,024 | \$976,597 | \$960,619 | \$1,163,377 | \$697,944 |
| 03 Programa Salud para la vida digna | \$262,880 | \$229,294 | \$895,766 | \$877,315 | \$978,580 | \$937,970 | \$970,041 | \$954,076 | \$1,151,411 | \$692,886 |

Logros

Durante el periodo 2004 - 2008 se logró incrementar la cobertura de vacunación para Sarampión de 78.5% a 94.30% con corte a diciembre 31 de 2007 y durante enero a mayo 31 de 2008 la cobertura fue de 40.60%

Beneficios

Fortalecimiento de las estrategias; entre ellas las alianzas estratégicas entre PAI y los demás actores tales como: grupos de la comunidad, grupos de todos los ámbitos a nivel intrainstitucional y a nivel interinstitucional con el ICBF, Secretaría de Integración Social, IDRD, entre otros. El cual ha permitido aumentar el nivel de cobertura.

Acciones de la Entidad por Indicador

Fecha Prog.

Descripción del Avance de Acciones

Realizar las acciones de vigilancia, control y prestación del servicio

31-MAY-08

| Indicador del Compromiso | | ACUMULADO P.D. | AVANCE EN CADA VIGENCIA | | | | |
|---|--------------|----------------|-------------------------|-------|-------|-------|-------|
| | | | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 |
| ** 68 Tasa de cobertura vacunación difteria | Programación | 95.00 | 95.00 | 95.00 | 95.00 | 95.00 | 95.00 |
| | Ejecución | | 76.30 | 77.70 | 79.30 | 94.00 | 39.70 |
| | % Avance | 98.40 | | | | | |

Retrasos

No hay

Solución y propuesta de mejoramiento

No aplica

Logros

Durante el periodo 2004 - 2008 se logró incrementar la cobertura de vacunación DPT de 76.3% a 94.00% con corte a diciembre 31 de 2007 y durante enero a mayo 31 de 2008 la cobertura fue de 39.70%

Beneficios

Fortalecimiento de las estrategias; entre ellas las alianzas estratégicas entre PAI y los demás actores tales como: grupos de la comunidad, grupos de todos los ámbitos a nivel intrainstitucional y a nivel interinstitucional con el ICBF, Secretaria de Integración Social, IDRD, entre otros. El cual a permitido aumentar el nivel de cobertura de este biológico.

Acciones de la Entidad por Indicador

Fecha Prog.

Descripción del Avance de Acciones

Realizar las acciones de vigilancia, control y prestación del servicio

31-MAY-08

| Indicador del Compromiso | | ACUMULADO P.D. | AVANCE EN CADA VIGENCIA | | | | |
|--|--------------|----------------|-------------------------|-------|-------|-------|-------|
| | | | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 |
| ** 69 Tasa de cobertura vacunación tétanos | Programación | 95.00 | 95.00 | 95.00 | 95.00 | 95.00 | 95.00 |
| | Ejecución | | 76.30 | 77.70 | 79.30 | 94.00 | 39.70 |
| | % Avance | 98.94 | | | | | |

Retrasos

No hay

Solución y propuesta de mejoramiento

No aplica

* META QUE NO SUMA: Se debe observar su programación y ejecución en cada vigencia.

** INDICADOR QUE NO SUMA: Se debe observar su programación y ejecución en cada vigencia.

Bogotá Sin Indiferencia. Un Compromiso Social contra la Pobreza y la Exclusión 2004 - 2008

Plan de Acción - Componentes de Gestión y de Inversión.

SECRETARÍA DISTRITAL DE SALUD / FONDO FINANCIERO DISTRITAL DE SALUD

| 01 Eje Social | 2004 | | 2005 | | 2006 | | Recursos Millones de \$ Corrientes | | | |
|--------------------------------------|------------|-----------|------------|-----------|------------|-----------|------------------------------------|-----------|-------------|-----------|
| | Programado | Ejecutado | Programado | Ejecutado | Programado | Ejecutado | 2007 | | 2008 | |
| | | | | | | | Programado | Ejecutado | Programado | Ejecutado |
| | \$264,537 | \$230,839 | \$900,266 | \$881,685 | \$984,775 | \$944,024 | \$976,597 | \$960,619 | \$1,163,377 | \$697,944 |
| 03 Programa Salud para la vida digna | \$262,880 | \$229,294 | \$895,766 | \$877,315 | \$978,580 | \$937,970 | \$970,041 | \$954,076 | \$1,151,411 | \$692,886 |

Logros

Durante el periodo 2004 - 2008 se logró incrementar la cobertura de vacunación para Tétanos (DPT) de 76.3% a 94.00% con corte a diciembre 31 de 2007 y durante enero a mayo 31 de 2008 la cobertura fue de 39.70%

Beneficios

Fortalecimiento de las estrategias; entre ellas las alianzas estratégicas entre PAI y los demás actores tales como: grupos de la comunidad, grupos de todos los ámbitos a nivel intrainstitucional y a nivel interinstitucional con el ICBF, Secretaría de Integración Social, IDRD, entre otros. El cual ha permitido mejorar el nivel de cobertura para este biológico.

Acciones de la Entidad por Indicador

Fecha Prog.

Descripción del Avance de Acciones

Realizar las acciones de vigilancia, control y prestación del servicio

31-MAY-08

| Indicador del Compromiso | | ACUMULADO P.D. | AVANCE EN CADA VIGENCIA | | | | |
|---|--------------|----------------|-------------------------|-------|-------|-------|-------|
| | | | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 |
| ** 70 Tasa de cobertura vacunación tos ferina | Programación | 95.00 | 95.00 | 95.00 | 95.00 | 95.00 | 95.00 |
| | Ejecución | | 76.30 | 77.70 | 79.30 | 94.00 | 39.70 |
| | % Avance | 98.94 | | | | | |

Retrasos

No hay

Solución y propuesta de mejoramiento

No aplica

Logros

Durante el periodo 2004 - 2008 se logró incrementar la cobertura de vacunación para Tosferina (DPT) de 76.3% a 94.00% con corte a diciembre 31 de 2007 y durante enero a mayo 31 de 2008 la cobertura fue de 39.70%

Beneficios

Fortalecimiento de las estrategias; entre ellas las alianzas estratégicas entre PAI y los demás actores tales como: grupos de la comunidad, grupos de todos los ámbitos a nivel intrainstitucional y a nivel interinstitucional con el ICBF, Secretaría de Integración Social, IDRD, entre otros, han permitido incrementar el nivel de cobertura de este biológico.

Acciones de la Entidad por Indicador

Fecha Prog.

Descripción del Avance de Acciones

Realizar las acciones de vigilancia, control y prestación del servicio

31-MAY-08

| Indicador del Compromiso | | ACUMULADO P.D. | AVANCE EN CADA VIGENCIA | | | | |
|--|--------------|----------------|-------------------------|-------|-------|-------|-------|
| | | | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 |
| ** 71 Tasa de cobertura vacunación h. Influenzae | Programación | 95.00 | 95.00 | 95.00 | 95.00 | 95.00 | 95.00 |
| | Ejecución | | 76.40 | 77.70 | 79.50 | 94.10 | 39.70 |
| | % Avance | 99.05 | | | | | |

Retrasos

No hay

Solución y propuesta de mejoramiento

No aplica

* META QUE NO SUMA: Se debe observar su programación y ejecución en cada vigencia.

** INDICADOR QUE NO SUMA: Se debe observar su programación y ejecución en cada vigencia.

Bogotá Sin Indiferencia. Un Compromiso Social contra la Pobreza y la Exclusión 2004 - 2008

Plan de Acción - Componentes de Gestión y de Inversión.

SECRETARÍA DISTRITAL DE SALUD / FONDO FINANCIERO DISTRITAL DE SALUD

| 01 Eje Social | 2004 | | 2005 | | 2006 | | Recursos Millones de \$ Corrientes | | | |
|--------------------------------------|------------|-----------|------------|-----------|------------|-----------|------------------------------------|-----------|-------------|-----------|
| | Programado | Ejecutado | Programado | Ejecutado | Programado | Ejecutado | 2007 | | 2008 | |
| | | | | | | | Programado | Ejecutado | Programado | Ejecutado |
| | \$264,537 | \$230,839 | \$900,266 | \$881,685 | \$984,775 | \$944,024 | \$976,597 | \$960,619 | \$1,163,377 | \$697,944 |
| 03 Programa Salud para la vida digna | \$262,880 | \$229,294 | \$895,766 | \$877,315 | \$978,580 | \$937,970 | \$970,041 | \$954,076 | \$1,151,411 | \$692,886 |

Logros

Durante el periodo 2004 - 2008 se logró incrementar la cobertura de vacunación para Haemophilus Influenzae de 76.4% a 94.10% con corte a diciembre 31 de 2007 y durante enero a mayo 31 de 2008 la cobertura fue de 39.70%

Beneficios

Vacunación contra influenza de 200.000 adultos mayores de 60 años, a 238.668 niños entre los 6 meses y los cinco años, y a 17.788 personas en situación de desplazamiento.

Acciones de la Entidad por Indicador

Fecha Prog.

Descripción del Avance de Acciones

Realizar las acciones de vigilancia, control y prestación del servicio

31-MAY-08

| Indicador del Compromiso | | ACUMULADO P.D. | AVANCE EN CADA VIGENCIA | | | | |
|--|--------------|----------------|-------------------------|-------|-------|-------|-------|
| | | | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 |
| ** 72 Tasa de cobertura vacunación hepatitis B | Programación | 95.00 | 95.00 | 95.00 | 95.00 | 95.00 | 95.00 |
| | Ejecución | | 76.10 | 77.70 | 79.40 | 94.20 | 40.00 |
| | % Avance | 99.15 | | | | | |

Retrasos

No hay

Solución y propuesta de mejoramiento

N o aplica

Logros

Durante el periodo 2004 - 2008 se logró incrementar la cobertura de vacunación para Hepatitis B de 76.1% a 94.20% con corte a diciembre 31 de 2007 y durante enero a mayo 31 de 2008 la cobertura fue de 40.00%.

Beneficios

Vacunación contra la hepatitis A para atención de brotes en colegios e instituciones de protección infantil (jardines, hogares, entre otros) en niños de 1 a 14 años de edad con la aplicación de una dosis, en la cual se han aplicado 9.000 dosis para la atención de brotes presentados durante el periodo junio a septiembre de 2007.

Acciones de la Entidad por Indicador

Fecha Prog.

Descripción del Avance de Acciones

Realizar las acciones de vigilancia, control y prestación del servicio

31-MAY-08

| Indicador del Compromiso | | ACUMULADO P.D. | AVANCE EN CADA VIGENCIA | | | | |
|--|--------------|----------------|-------------------------|-------|-------|-------|-------|
| | | | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 |
| ** 73 Tasa de cobertura vacunación rubeola | Programación | 95.00 | 95.00 | 95.00 | 95.00 | 95.00 | 95.00 |
| | Ejecución | | 78.50 | 80.70 | 81.10 | 94.30 | 40.60 |
| | % Avance | 99.26 | | | | | |

Retrasos

No hay

Solución y propuesta de mejoramiento

No aplica

* META QUE NO SUMA: Se debe observar su programación y ejecución en cada vigencia.

** INDICADOR QUE NO SUMA: Se debe observar su programación y ejecución en cada vigencia.

Bogotá Sin Indiferencia. Un Compromiso Social contra la Pobreza y la Exclusión 2004 - 2008

Plan de Acción - Componentes de Gestión y de Inversión.

SECRETARÍA DISTRITAL DE SALUD / FONDO FINANCIERO DISTRITAL DE SALUD

| 01 Eje Social | 2004 | | 2005 | | 2006 | | Recursos Millones de \$ Corrientes | | | |
|--------------------------------------|------------|-----------|------------|-----------|------------|-----------|------------------------------------|-----------|-------------|-----------|
| | Programado | Ejecutado | Programado | Ejecutado | Programado | Ejecutado | 2007 | | 2008 | |
| | | | | | | | Programado | Ejecutado | Programado | Ejecutado |
| | \$264,537 | \$230,839 | \$900,266 | \$881,685 | \$984,775 | \$944,024 | \$976,597 | \$960,619 | \$1,163,377 | \$697,944 |
| 03 Programa Salud para la vida digna | \$262,880 | \$229,294 | \$895,766 | \$877,315 | \$978,580 | \$937,970 | \$970,041 | \$954,076 | \$1,151,411 | \$692,886 |

Logros

Durante el periodo 2004 - 2008 se logró incrementar la cobertura de vacunación para Rubeola (Triple Viral) de 78.5% a 94.30% con corte a diciembre 31 de 2007 y durante enero a mayo 31de 2008 la cobertura fue de 40.60%.

Beneficios

El Distrito Capital fue certificado como Municipio y Distrito en el cumplimiento del 95% en la jornada de vacunación realizada durante el periodo 2005 -2006 dirigida a hombres y mujeres de 14 a 39 años de edad contra el Sarampión y la Rubéola en donde se logro vacunar a más de 3.000.000 millones de personas.

Acciones de la Entidad por Indicador

Fecha Prog.

Descripción del Avance de Acciones

Realizar las acciones de vigilancia, control y prestación del servicio

31-MAY-08

| Indicador del Compromiso | | ACUMULADO P.D. | AVANCE EN CADA VIGENCIA | | | | |
|--------------------------|-----------|----------------|---|--------------|-------|-------|-------|
| | | | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 |
| | | | ** 74 Tasa de cobertura vacunación tuberculosis | Programación | 95.00 | 95.00 | 95.00 |
| | Ejecución | | 87.30 | 85.80 | 88.60 | 95.00 | 39.50 |
| | % Avance | 100.00 | | | | | |

Retrasos

No hay

Solución y propuesta de mejoramiento

No aplica

Logros

Durante el periodo 2004 - 2008 se logró incrementar la cobertura de vacunación para Tuberculosis (BCG) de 87.3% a 95% con corte a diciembre 31 de 2007 y durante enero a mayo 31de 2008 la cobertura fue de 39.50%.

Beneficios

A través del Programa Ampliado de Inmunizaciones (PAI) se busca afectar positivamente los determinantes que inciden en el proceso salud enfermedad en la familia, a través de la vacunación de los niños susceptibles menores de 5 años (no vacunados o con esquema inadecuado para la edad) y de las gestantes con el fin de iniciar, continuar o completar esquemas de vacunación.

Acciones de la Entidad por Indicador

Fecha Prog.

Descripción del Avance de Acciones

Realizar las acciones de vigilancia,control y prestación del servicio

31-MAY-08

Componente de Inversión

| Cód. Proy. | Proyectos/Metas Descripción | 2004 | | | 2005 | | | 2006 | | | 2007 | | | 2008 | | | TOTAL | | |
|------------|--|-----------|-----------|-------|--------|-----------|---|--------|-----------|---|--------|-----------|---|--------|-----------|---|-----------|-----------|------|
| | | Progr. | Ejecutado | | Progr. | Ejecutado | | Progr. | Ejecutado | | Progr. | Ejecutado | | Progr. | Ejecutado | | Progr. | Ejecutado | |
| 340 | Universalización de la atención integral en salud con enfoque familiar y comunitario | \$249,759 | \$216,559 | 86.71 | \$0 | \$0 | 0 | \$0 | \$0 | 0 | \$0 | \$0 | 0 | \$0 | \$0 | 0 | \$249,759 | \$216,559 | 86.7 |

* META QUE NO SUMA: Se debe observar su programación y ejecución en cada vigencia.

** INDICADOR QUE NO SUMA: Se debe observar su programación y ejecución en cada vigencia.

Bogotá Sin Indiferencia. Un Compromiso Social contra la Pobreza y la Exclusión 2004 - 2008

Plan de Acción - Componentes de Gestión y de Inversión.

SECRETARÍA DISTRITAL DE SALUD / FONDO FINANCIERO DISTRITAL DE SALUD

| 01 Eje Social | 2004 | | 2005 | | 2006 | | Recursos Millones de \$ Corrientes | | | |
|--------------------------------------|------------|-----------|------------|-----------|------------|-----------|------------------------------------|-----------|-------------|-----------|
| | Programado | Ejecutado | Programado | Ejecutado | Programado | Ejecutado | 2007 | | 2008 | |
| | | | | | | | Programado | Ejecutado | Programado | Ejecutado |
| | \$264,537 | \$230,839 | \$900,266 | \$881,685 | \$984,775 | \$944,024 | \$976,597 | \$960,619 | \$1,163,377 | \$697,944 |
| 03 Programa Salud para la vida digna | \$262,880 | \$229,294 | \$895,766 | \$877,315 | \$978,580 | \$937,970 | \$970,041 | \$954,076 | \$1,151,411 | \$692,886 |

Componente de Inversión

| Cód. Proy. | Proyectos/Metas Descripción | 2004 | | 2005 | | 2006 | | 2007 | | 2008 | | TOTAL | | |
|------------|---|--------|-----------|--------|-----------|--------|-----------|--------|-----------|--------|-----------|--------|-----------|--|
| | | Progr. | Ejecutado | Progr. | Ejecutado | Progr. | Ejecutado | Progr. | Ejecutado | Progr. | Ejecutado | Progr. | Ejecutado | |
| | * Participar En El 100 % De La Formulación Y Gestión De Políticas En Calidad De Vida Por Ciclo Vital , En Lineamientos Que Granticen El Reconocimiento De Transversalidades Y De Las Políticas: Territorios Y Clases Sociales,Sexos, Etnias Y Razas Y Formular Y Gestionar Proyectos De Desarrollo Y Autonomia Compatibles Con Las Transversalidades De Ambiente, Discapacidad, Trabajo,Adicciones Nutición Actividad. Fisica Para Garantizar El Derecho A La Salud | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| | Suspendida | | | | | | | | | | | | | |
| | * Reducir A Menos De 45 Por 100.000 Nacidos Vivos Las Muertes Maternas | 63.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| | Suspendida | | | | | | | | | | | | | |
| | * Reducir A Menos De 12 Por 1000 Nacidos Vivos La Mortalidad Infanti.L | 15.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| | Suspendida | | | | | | | | | | | | | |
| | * Disminuir En 30 % La Mortalidad General Por Causa Externa En El D.C. | 8.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| | Suspendida | | | | | | | | | | | | | |
| | * Reducir A 3.2 Casos Por 100.000 Habitantes La Taza De Suicidios. | 4.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| | Suspendida | | | | | | | | | | | | | |
| | * Reducir En 100 % La Incidencia De Sífilis Congénita En Nacimientos Atendidos En Instituciones De Salud En La Red Adscrita | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| | Suspendida | | | | | | | | | | | | | |
| | * Reducir En 100 % Los Casos De Transmisión Vertical De Vih Sida, En Nacimientos Ocurredos En Partos Institucionales | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| | Suspendida | | | | | | | | | | | | | |
| | * Mantener En .5 % O Menos La Prevalencia Del Vih Sida Y Evitar La Expansión En La Población General | 0.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| | Suspendida | | | | | | | | | | | | | |
| | * Reducir En 17 % El Número De Nacimientos En Mujeres De 10 A 19 Años | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| | Suspendida | | | | | | | | | | | | | |
| | * Aumentar Al 100 % La Cobertura De Atención Psicosocial Y De Salud Mental De Casos Identificados Por El Sistema De Vigilancia De Violencia Intrafamiliar, Maltrato Infantil Y Abuso Sexual Sisvim . | 78.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| | Suspendida | | | | | | | | | | | | | |

* META QUE NO SUMA: Se debe observar su programación y ejecución en cada vigencia.

** INDICADOR QUE NO SUMA: Se debe observar su programación y ejecución en cada vigencia.

Version Plan de Accion: Ultima Version Oficial Fecha de corte: 31-05-2008

Bogotá Sin Indiferencia. Un Compromiso Social contra la Pobreza y la Exclusión 2004 - 2008

Plan de Acción - Componentes de Gestión y de Inversión.

SECRETARÍA DISTRITAL DE SALUD / FONDO FINANCIERO DISTRITAL DE SALUD

| 01 Eje Social | 2004 | | 2005 | | 2006 | | Recursos Millones de \$ Corrientes | | | |
|--------------------------------------|------------|-----------|------------|-----------|------------|-----------|------------------------------------|-----------|-------------|-----------|
| | Programado | Ejecutado | Programado | Ejecutado | Programado | Ejecutado | 2007 | | 2008 | |
| | | | | | | | Programado | Ejecutado | Programado | Ejecutado |
| | \$264,537 | \$230,839 | \$900,266 | \$881,685 | \$984,775 | \$944,024 | \$976,597 | \$960,619 | \$1,163,377 | \$697,944 |
| 03 Programa Salud para la vida digna | \$262,880 | \$229,294 | \$895,766 | \$877,315 | \$978,580 | \$937,970 | \$970,041 | \$954,076 | \$1,151,411 | \$692,886 |

Componente de Inversión

| Cód. Proy. | Proyectos/Metas Descripción | 2004 | | 2005 | | 2006 | | 2007 | | 2008 | | TOTAL | |
|------------|--|--------------|--------------|--------|-----------|--------|-----------|--------|-----------|--------|-----------|--------|-----------|
| | | Progr. | Ejecutado | Progr. | Ejecutado | Progr. | Ejecutado | Progr. | Ejecutado | Progr. | Ejecutado | Progr. | Ejecutado |
| | * Disminuir A 5.3 Casos Por 100.000 Menores De 5 Años La Mortalidad Por Enfermedad Diarreica Aguda (Eda) Suspendida | 6.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| | * Disminuir A 17 Casos Por 100.000 Menores De 5 Años La Mortalidad Por Neumonía. Suspendida | 20.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| | * Garantizar A 1669970 Afiliados Al Régimen Subsidiado El Derecho A La Atención En Salud, Con Base En El Modelo De Aps Con Enfoque Familiar Y Comunitario | 1,399,970.00 | 1,442,931.00 | 103.07 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| | * Garantizar A 170000 Personas El Derecho A La Atención En Salud, Mediante La Asignación De Subsidios Parciales. | 25,000.00 | 87,246.00 | 348.98 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| | * Fomentar En 10000 Personas De Grupos Especiales De Población Con Capacidad De Pago, Afiliación Al Régimen Contributivo En Salud | 2,000.00 | 1,684.00 | 84.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| | * Vigilar El 100 % De Instituciones Prestadoras De Servicios De Salud De Bogotá, Programadas En Cada Vegencia, Para Garantizar El Derecho De La Población A Recibir Servicios De Salud Con Calidad | 100.00 | 90.00 | 90.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| | * Realizar El 100 % De La Interventoría A Los Servicios Prestados, Para Garantizar El Derecho De La Población De Bogotá A Recibir Servicios De Salud Con Calidad | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| | * Alcanzar 30 Unidades De Sangre Por 1000 Habitantes Al Año, Superando La Actual De 23 Unidades Colectadas | 25.50 | 23.00 | 90.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| | * Incrementar A 22 Donantes Por Millón De Habitantes El Índice De Donación De Órganos Y Tejidos | 16.00 | 14.00 | 87.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| | Dsminuir En 90 Minutos El Tiempo De Tramite En Las E.S.E Adscritas, Para Acceder Al Servicio De Consulta Externa, De Modo Que Se Realicen En Máximo Dos (2) Horas Promedio Suspendida | 20.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 90.00 | 0.00 |
| | * Disminuir A 30 Minutos El Tiempo De Espera, Para La Valoración Inical De Urgencias No Vitales,Que En La Actualidad Es De 100 Minutos Suspendida | 70.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| | * Aumentar La Cobertura A 1687 Unidades Notificadoras Institucionales Y Basadas En La Comunidad, Del Sistema De Vigilancia En Salud Pública Del D.C. | 1,210.00 | 1,323.00 | 109.34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | |

* META QUE NO SUMA: Se debe observar su programación y ejecución en cada vigencia.

** INDICADOR QUE NO SUMA: Se debe observar su programación y ejecución en cada vigencia.

Version Plan de Accion: Ultima Version Oficial Fecha de corte: 31-05-2008

Bogotá Sin Indiferencia. Un Compromiso Social contra la Pobreza y la Exclusión 2004 - 2008

Plan de Acción - Componentes de Gestión y de Inversión.

SECRETARÍA DISTRITAL DE SALUD / FONDO FINANCIERO DISTRITAL DE SALUD

| 01 Eje Social | Recursos Millones de \$ Corrientes | | | | | | | | | |
|--------------------------------------|------------------------------------|-----------|------------|-----------|------------|-----------|------------|-----------|-------------|-----------|
| | 2004 | | 2005 | | 2006 | | 2007 | | 2008 | |
| | Programado | Ejecutado | Programado | Ejecutado | Programado | Ejecutado | Programado | Ejecutado | Programado | Ejecutado |
| | \$264,537 | \$230,839 | \$900,266 | \$881,685 | \$984,775 | \$944,024 | \$976,597 | \$960,619 | \$1,163,377 | \$697,944 |
| 03 Programa Salud para la vida digna | \$262,880 | \$229,294 | \$895,766 | \$877,315 | \$978,580 | \$937,970 | \$970,041 | \$954,076 | \$1,151,411 | \$692,886 |

Componente de Inversión

| Cód. Proy. | Proyectos/Metas Descripción | 2004 | | 2005 | | 2006 | | 2007 | | 2008 | | TOTAL | | | | | | | |
|------------|--|--------|-----------|--------|-----------|----------|-----------|-----------|-----------|--------|-----------|----------|-----------|-----------|----------|-------|-----------|-----------|------|
| | | Progr. | Ejecutado | Progr. | Ejecutado | Progr. | Ejecutado | Progr. | Ejecutado | Progr. | Ejecutado | Progr. | Ejecutado | | | | | | |
| | * Lograr 95 % De Coberturas Útiles De Vacunación Para Antipolio Del Programa Ampliado De Inmunizaciones (Pai) | 95.00 | 76.40 | 80.42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | | | | | |
| | * Lograr 95 % De Coberturas Útiles De Vacunación Para Dpt Del Programa Ampliado De Inmunizaciones (Pai) | 95.00 | 76.30 | 80.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | | | | | |
| | * Lograr 95 % De Coberturas Útiles De Vacunación En Bcg Del Programa Ampliado De Inmunizaciones | 95.00 | 87.30 | 91.89 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | | | | | |
| | * Lograr 95 % De Coberturas Útiles De Vacunación Para Hepatitis B Del Programa Ampliado De Comunicaciones (Pai) | 95.00 | 76.10 | 80.11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | | | | | |
| | * Lograr 95 % De Covertura Útiles De Vacunación Para Triple Viral Del Programa Ampliado De Comunicaciones (Pai) | 95.00 | 78.50 | 82.63 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | | | | | |
| | * Lograr 95 % De Coverturas Útiles De Vacunación Para Haemophilus Influenzae Del Programa Ampliado De Inmunizaciones (Pai) | 95.00 | 76.40 | 80.42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | | | | | |
| | * Aumentar A 50 % La Cobertura De Citología Vaginal En El Grupo De Mujeres De 25 A 69 Años Del D.C: | 26.00 | 22.00 | 84.62 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | | | | | |
| 384 | Ciudad para la salud y la vida | \$0 | \$0 | 0 | \$66,162 | \$64,455 | 97.42 | \$107,838 | \$106,567 | 98.82 | \$93,238 | \$91,859 | 98.52 | \$106,699 | \$53,675 | 50.3 | \$373,937 | \$316,556 | 84.7 |
| | * Participar En 100 % De La Formulación Y Gestión De Las Políticas De Calidad De Vida Y Salud Por Ciclo Vital Que Garanticen El Reconocimiento De Transversalidades Y De Las Políticas Territorios Y Clases Sociales Sexos Y Generos, Etnias Y Razas, Formular Proyectos De Desarrollo De Autonomia Compatible Con Las Trasversalidades De Ambiente, Discapacidad, Trabajo, Adicciones, Nutrición, Actividad Física Para Garantizar El Derecho A La Salud Como Expresión De Una Estrategia De Promoción. | 0.00 | | 0.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | ***** | | | |
| | Finalizada | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | * Reducir A Menosde 45 Por 100.000 Nacidos Vivos Las Muertes Maternas | 0.00 | | 0.00 | 60.00 | 58.20 | 103.09 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | | | |
| | Suspendida | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | * Reducir A 12 Por Mil Nacidos Vivos Las Muertes De Monores De Un Año. | 0.00 | | 0.00 | 14.30 | 15.10 | 94.70 | 13.70 | 14.80 | 92.57 | 12.80 | 0.00 | 0.00 | 12.00 | 0.00 | 0.00 | | | |
| | * Disminuir En 30 % La Mortalidad General Por Causa Externa Por 100.000 Habitantes Para Los Próximos Cinco (5) Años En Bogotá D.C. | 0.00 | | 0.00 | 43.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | | | |
| | Suspendida | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

* META QUE NO SUMA: Se debe observar su programación y ejecución en cada vigencia.

** INDICADOR QUE NO SUMA: Se debe observar su programación y ejecución en cada vigencia.

Version Plan de Accion: Ultima Version Oficial Fecha de corte: 31-05-2008

Bogotá Sin Indiferencia. Un Compromiso Social contra la Pobreza y la Exclusión 2004 - 2008

Plan de Acción - Componentes de Gestión y de Inversión.

SECRETARÍA DISTRITAL DE SALUD / FONDO FINANCIERO DISTRITAL DE SALUD

| 01 Eje Social | 2004 | | 2005 | | 2006 | | Recursos Millones de \$ Corrientes | | | |
|--------------------------------------|------------|-----------|------------|-----------|------------|-----------|------------------------------------|-----------|-------------|-----------|
| | Programado | Ejecutado | Programado | Ejecutado | Programado | Ejecutado | 2007 | | 2008 | |
| | | | | | | | Programado | Ejecutado | Programado | Ejecutado |
| | \$264,537 | \$230,839 | \$900,266 | \$881,685 | \$984,775 | \$944,024 | \$976,597 | \$960,619 | \$1,163,377 | \$697,944 |
| 03 Programa Salud para la vida digna | \$262,880 | \$229,294 | \$895,766 | \$877,315 | \$978,580 | \$937,970 | \$970,041 | \$954,076 | \$1,151,411 | \$692,886 |

Componente de Inversión

| Cód. Proy. | Proyectos/Metas Descripción | 2004 | | 2005 | | | 2006 | | | 2007 | | | 2008 | | | TOTAL | |
|------------|--|--------|-----------|----------|-----------|--------|--------|-----------|----------|--------|-----------|--------|--------|-----------|-------|--------|-----------|
| | | Progr. | Ejecutado | Progr. | Ejecutado | | Progr. | Ejecutado | | Progr. | Ejecutado | | Progr. | Ejecutado | | Progr. | Ejecutado |
| | * Reducir En 10 % Las Brechas De Inequidad En Muertes Evitables En Las Localidades Prioritarias Del Distrito Capital. | 0.00 | 0.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 4.00 | 3.00 | 75.00 | 7.00 | 0.00 | 0.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| | * Reducir A 3 Casos Los Suicidios Por 100.000 Habitantes | 0.00 | 0.00 | 3.80 | 4.00 | 95.00 | 3.60 | 0.34 | 1,058.82 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| | * Eliminar El 100 % De Los Casos De Sífilis Congenita En Nacimientos Atendidos En Instituciones De Salud. Suspendida | 0.00 | 0.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | | |
| | * Eliminar El 100 % De Los Casos De Vih Sida En Nacimientos Ocurridos En Partos Institucionales. Suspendida | 0.00 | 0.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | | |
| | * Evitar Y Mantener En 5 % La Prevalencia De Vih Sida En La Población General. | 0.00 | 0.00 | 0.50 | 0.50 | 100.00 | 0.50 | 0.71 | 142.00 | 0.50 | 0.00 | 0.00 | 0.50 | 0.50 | ***** | | |
| | * Reducir En 17 % El Número De Nacimientos En Mujeres De 10 A 19 Años. Suspendida | 0.00 | 0.00 | 5.00 | 5.80 | 116.00 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | | |
| | * Disminuir En 50 % La Prevalencia De Caries En Una Cohorte De Escolares De Grado Cero Y Un Objeto De Intervención Cop. | 0.00 | 0.00 | 50.00 | 68.00 | 136.00 | 50.00 | 68.00 | 136.00 | 50.00 | 0.00 | 0.00 | 50.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| | * Aumentar En 100 % La Cobertura De Atención Psicosocial Y De Salud Mental De Casos Identificados Por El Sistema De Vigilancia De Violencia Intrafamiliar, Maltrato Infantil U Abuso Sexual Vivim. | 0.00 | 0.00 | 84.00 | 78.00 | 92.86 | 90.00 | 90.00 | 100.00 | 96.00 | 96.00 | 100.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| | * Disminuir A 2.5 Casos La Mortalidad Por Enfermedad Diarreica Aguda (Eda) Por 100.000 Menores De Cinco (5) Años. | 0.00 | 0.00 | 5.80 | 4.80 | 120.83 | 5.60 | 2.50 | 224.00 | 2.50 | 0.00 | 0.00 | 2.50 | 0.00 | 0.00 | | |
| | * Disminuir A 17 Casos La Mortalidad Por Neumonía Por 100.000 Menores De Cinco (5) Años. | 0.00 | 0.00 | 19.50 | 24.50 | 79.59 | 18.00 | 20.70 | 86.96 | 17.50 | 0.00 | 0.00 | 17.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| | * Aumentar La Cobertura A 1687 Unidades Notificadoras Institucionales Y Basadas En La Comunidad, Del Sistema De Vigilancia En Salud Pública. Finalizada | 0.00 | 0.00 | 1,333.00 | 1,475.00 | 110.65 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | | |
| | * Lograr El 95 % De Coberturas Útiles De Vacunación En Antipolio | 0.00 | 0.00 | 95.00 | 77.80 | 81.89 | 95.00 | 79.40 | 83.58 | 95.00 | 94.10 | 99.05 | 95.00 | 40.30 | 42.42 | | |
| | * Aumentar Al 50 % La Cobertura De Citología Vaginal En El Grupo De Mujeres De 25 A 69 Años De Bogotá D.C. | 0.00 | 0.00 | 34.00 | 29.60 | 87.06 | 42.00 | 62.00 | 147.62 | 46.00 | 28.00 | 60.87 | 50.00 | 2.80 | 5.60 | | |

* META QUE NO SUMA: Se debe observar su programación y ejecución en cada vigencia.

** INDICADOR QUE NO SUMA: Se debe observar su programación y ejecución en cada vigencia.

Version Plan de Accion: Ultima Version Oficial Fecha de corte: 31-05-2008

Bogotá Sin Indiferencia. Un Compromiso Social contra la Pobreza y la Exclusión 2004 - 2008

Plan de Acción - Componentes de Gestión y de Inversión.

SECRETARÍA DISTRITAL DE SALUD / FONDO FINANCIERO DISTRITAL DE SALUD

| 01 Eje Social | Recursos Millones de \$ Corrientes | | | | | | | | | |
|--------------------------------------|------------------------------------|-----------|------------|-----------|------------|-----------|------------|-----------|-------------|-----------|
| | 2004 | | 2005 | | 2006 | | 2007 | | 2008 | |
| | Programado | Ejecutado | Programado | Ejecutado | Programado | Ejecutado | Programado | Ejecutado | Programado | Ejecutado |
| | \$264,537 | \$230,839 | \$900,266 | \$881,685 | \$984,775 | \$944,024 | \$976,597 | \$960,619 | \$1,163,377 | \$697,944 |
| 03 Programa Salud para la vida digna | \$262,880 | \$229,294 | \$895,766 | \$877,315 | \$978,580 | \$937,970 | \$970,041 | \$954,076 | \$1,151,411 | \$692,886 |

Componente de Inversión

| Cód. Proy. | Proyectos/Metas Descripción | 2004 | | 2005 | | | 2006 | | | 2007 | | | 2008 | | TOTAL | | |
|------------|---|--------|-----------|----------|-----------|--------|----------|-----------|--------|----------|-----------|--------|----------|-----------|--------|-----------|--------|
| | | Progr. | Ejecutado | Progr. | Ejecutado | | Progr. | Ejecutado | | Progr. | Ejecutado | | Progr. | Ejecutado | Progr. | Ejecutado | |
| | * Prevenir En 100 % Los Casos De Rabia Humana | 0.00 | 0.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | ***** | | |
| | * Control De 4951 Focos De Roedores E Insectos En El Distrito Capital. | 0.00 | 0.00 | 1,000.00 | 958.00 | 95.80 | 1,500.00 | 1,480.00 | 98.67 | 1,000.00 | 658.00 | 65.80 | 1,000.00 | 395.00 | 39.50 | | |
| | * Garantizar 1 Derecho A La Población De Bototá A Recibir Servicios De Salud Con Calidad Mediante Procesos De Inventario Del Plan De Acción Básica. | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 1.00 | 100.00 | 1.00 | 1.00 | 100.00 | 1.00 | 1.00 | 100.00 | 1.00 | 1.00 | ***** | | |
| | Finalizada | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Formular, Realizarseguimiento Y Evaluar 1 Política De Acceso Y Calidad A La Prestación De Los Servicios De Salud En El D.C. | 0.00 | 0.00 | 0.50 | 1.00 | 200.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 1.00 |
| | Suspendida | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Elaborar 1 Plan Estratégico De Salud Y Sectorial Que Garanticen La Implementación De La Política De Salud En La Ciudad. | 0.00 | 0.00 | 0.50 | 1.00 | 200.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 1.00 |
| | Suspendida | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | * Lograr El 95 % De Coberturas Utiles De Vacunacion En Dpt | 0.00 | 0.00 | 95.00 | 77.70 | 81.79 | 95.00 | 79.30 | 83.47 | 95.00 | 94.00 | 98.95 | 95.00 | 39.70 | 41.79 | | |
| | * Lograr El 95 % De Coberturas Utiles De Vacunación En Bcg | 0.00 | 0.00 | 95.00 | 85.80 | 90.32 | 95.00 | 88.60 | 93.26 | 95.00 | 103.60 | 109.05 | 95.00 | 39.50 | 41.58 | | |
| | * Lograr El 95 % De Coberturas Utiles De Vacunación De Hepatitis B | 0.00 | 0.00 | 95.00 | 77.70 | 81.79 | 95.00 | 79.40 | 83.58 | 95.00 | 94.20 | 99.16 | 95.00 | 40.00 | 42.11 | | |
| | * Lograr El 95 % De Coberturas Utiles De Vacunación En Haemophilus Influenzae | 0.00 | 0.00 | 95.00 | 77.70 | 81.79 | 95.00 | 79.50 | 83.68 | 95.00 | 94.10 | 99.05 | 95.00 | 39.70 | 41.79 | | |
| | * Lograr El 95 % De Coberturas Utiles De Vacunación En Triple Viral | 0.00 | 0.00 | 95.00 | 80.70 | 84.95 | 95.00 | 81.10 | 85.37 | 95.00 | 94.30 | 99.26 | 95.00 | 40.60 | 42.74 | | |
| | Desarrollar Durante Los Proximos 3 Años 100 % Cuatro Estrategias De Carácter Transectorial Encaminadas A Contribuir A La Disminución De La Mortalidad General Por Lesiones De Causa Externa, Con Énfasis En Conducta Suicida, Accidentalidad Doméstica Y Aquella Registrada En Las Instituciones Educativas | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 50.00 | 50.00 | 100.00 | 25.00 | 25.00 | 100.00 | 25.00 | 25.00 | ***** | 100.00 | 100.00 |
| | Finalizada | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Diseñar E Implementar 100 % Una Estrategia Para La Reducción De La Sífilis Congénita | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 50.00 | 25.00 | 50.00 | 25.00 | 23.00 | 92.00 | 25.00 | 25.00 | ***** | 98.00 | 73.00 |
| | Finalizada | | | | | | | | | | | | | | | | |

* META QUE NO SUMA: Se debe observar su programación y ejecución en cada vigencia.

** INDICADOR QUE NO SUMA: Se debe observar su programación y ejecución en cada vigencia.

Version Plan de Accion: Ultima Version Oficial Fecha de corte: 31-05-2008

Bogotá Sin Indiferencia. Un Compromiso Social contra la Pobreza y la Exclusión 2004 - 2008

Plan de Acción - Componentes de Gestión y de Inversión.

SECRETARÍA DISTRITAL DE SALUD / FONDO FINANCIERO DISTRITAL DE SALUD

| 01 Eje Social | 2004 | | 2005 | | 2006 | | Recursos Millones de \$ Corrientes | | | |
|--------------------------------------|------------|-----------|------------|-----------|------------|-----------|------------------------------------|-----------|-------------|-----------|
| | Programado | Ejecutado | Programado | Ejecutado | Programado | Ejecutado | 2007 | | 2008 | |
| | | | | | | | Programado | Ejecutado | Programado | Ejecutado |
| | \$264,537 | \$230,839 | \$900,266 | \$881,685 | \$984,775 | \$944,024 | \$976,597 | \$960,619 | \$1,163,377 | \$697,944 |
| 03 Programa Salud para la vida digna | \$262,880 | \$229,294 | \$895,766 | \$877,315 | \$978,580 | \$937,970 | \$970,041 | \$954,076 | \$1,151,411 | \$692,886 |

Componente de Inversión

| Cód. Proy. | Proyectos/Metas Descripción | 2004 | | 2005 | | 2006 | | | 2007 | | | 2008 | | TOTAL | | | |
|------------|--|--------|-----------|--------|-----------|--------|-----------|--------|------------|------------|--------|-----------|-----------|-----------|------------|------------|-----|
| | | Progr. | Ejecutado | Progr. | Ejecutado | Progr. | Ejecutado | | Progr. | Ejecutado | Progr. | Ejecutado | Progr. | Ejecutado | | | |
| | Diseñar E Implementar 100 % Una Estrategia Para La Reducción De La Transmisión Perinatal Del Vih Sida Finalizada | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 50.00 | 40.00 | 80.00 | 25.00 | 25.00 | 100.00 | 25.00 | 25.00 | ***** | 100.00 | 90.00 | 90 |
| | * Reducir El 17 % El Número De Nacimientos En Mujeres De 15 A 19 Años. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8.70 | 6.06 | 69.66 | 11.70 | 0.00 | 0.00 | 17.00 | 0.00 | 0.00 | | | |
| | Mantener E Incrementar 150 Unidades El Número De Unidades Notificadoras Registradas, De Cada Uno De Los Subsistemas De Vigilancia | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 50.00 | 146.00 | 292.00 | 37.00 | 37.00 | 100.00 | 63.00 | 0.00 | 0.00 | 150.00 | 183.00 | 122 |
| | * Reducir La Muertes Maternas A Menos De 55 Por 100.000 Nacidos Vivos | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 58.00 | 56.20 | 103.20 | 56.00 | 0.00 | 0.00 | 55.00 | 0.00 | 0.00 | | | |
| | Formular, Realizar Seguimiento Y Evaluar 50 % De Una Política De Acceso Y Calidad A La Presentación De Los Servicios De Salud En El D.C. Finalizada | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 25.00 | 25.00 | 100.00 | 25.00 | 25.00 | 100.00 | 0.00 | | 0.00 | 50.00 | 50.00 | 100 |
| | Elaborar El 50 % De Un Plan Estrategico De Salud Y Sectorial Que Garantice La Implementación De La Política De Salud En La Ciudad Finalizada | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 25.00 | 25.00 | 100.00 | 25.00 | 25.00 | 100.00 | 0.00 | | 0.00 | 50.00 | 50.00 | 100 |
| | Caracterizar 390000 Familias Y Adscribir De Manera Progresiva A 390000 Finalizada | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 390,000.00 | 374,819.00 | 96.11 | 15,181.00 | 15,181.00 | ***** | 390,000.00 | 390,000.00 | 100 |
| | Seguimiento A Los 325 Microterritorios Caracterizados | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 325.00 | 325.00 | ***** | 325.00 | 325.00 | 100 |

* META QUE NO SUMA: Se debe observar su programación y ejecución en cada vigencia.

** INDICADOR QUE NO SUMA: Se debe observar su programación y ejecución en cada vigencia.

Bogotá Sin Indiferencia. Un Compromiso Social contra la Pobreza y la Exclusión 2004 - 2008

Plan de Acción - Componentes de Gestión y de Inversión.

SECRETARÍA DISTRITAL DE SALUD / FONDO FINANCIERO DISTRITAL DE SALUD

| 01 Eje Social | 2004 | | 2005 | | 2006 | | Recursos Millones de \$ Corrientes | | | |
|--------------------------------------|------------|-----------|------------|-----------|------------|-----------|------------------------------------|-----------|-------------|-----------|
| | Programado | Ejecutado | Programado | Ejecutado | Programado | Ejecutado | 2007 | | 2008 | |
| | \$264,537 | \$230,839 | \$900,266 | \$881,685 | \$984,775 | \$944,024 | \$976,597 | \$960,619 | \$1,163,377 | \$697,944 |
| 03 Programa Salud para la vida digna | \$262,880 | \$229,294 | \$895,766 | \$877,315 | \$978,580 | \$937,970 | \$970,041 | \$954,076 | \$1,151,411 | \$692,886 |

Compromiso PD: 29 Aumentar al 50 % la cobertura de citología vaginal.

Tipo: Meta Plan

Componente de Gestión

Objetivo de la Entidad: Avanzar en la garantía del derecho a la salud de los y las habitantes de Bogotá, desde una perspectiva promocional de la calidad de vida y la salud de las personas, que responda a las necesidades sociales, permita la integralidad, el desarrollo de la autonomía individual y colectiva, reordene el modo de atención y fortalezca el ejercicio de ciudadanía en salud.

| Indicador del Compromiso | ACUMULADO P.D. | AVANCE EN CADA VIGENCIA | | | | | |
|-------------------------------|----------------|-------------------------|-------|-------|-------|-------|-------|
| | | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | |
| ** 75 % aumento de citologías | | | | | | | |
| | Programación | 50.00 | 22.00 | 30.00 | 42.00 | 46.00 | 50.00 |
| | Ejecución | | 22.00 | 29.60 | 62.00 | 28.00 | 2.80 |
| | % Avance | 60.86 | | | | | |

Retrasos

Demora en la entrega de la información por parte de las Empresas Promotoras de Salud sobre el número total de citología vaginal realizadas.

Solución y propuesta de mejoramiento

Mayor compromiso por parte de la red pública y privada en suministrar la información sobre el número total de citologías realizadas, con el fin de consolidar la información y evaluar los resultados alcanzados.

Logros

Durante el periodo 2004 -2008 y con corte a diciembre 31 de 2007, se ha logrado incrementar la cobertura en la toma de citología vaginal de 22% a 28% y durante enero a mayo 31 de 2008, se ha logrado una cobertura de 2.8% que son cifras preliminares, por cuanto este indicador se mide anualmente.

Beneficios

La citología vaginal es un examen costo efectivo que permite detectar tempranamente el cáncer de cuello cervicouterino, posibilitando el tratamiento oportuno y la reducción de la morbimortalidad en la población expuesta.

Acciones de la Entidad por Indicador

Fecha Prog.

Descripción del Avance de Acciones

Diseñar y ejecutar estrategias para ampliar la cobertura

01-JUN-04

Durante el periodo 2004 - 2008, en cumplimiento de este compromiso, se diseñaron y ejecutaron estrategias para ampliar la cobertura de citología vaginal a mujeres entre los 25 y los 69 años. Se fortaleció el servicio por redes de atención para garantizar la continuidad de las mujeres en el programa y se adelantaron acciones de difusión para todo el Distrito Capital.

Componente de Inversión

| Cód. Proy. | Proyectos/Metas Descripción | 2004 | | 2005 | | | 2006 | | | 2007 | | | 2008 | | | TOTAL | | | |
|------------|---|-----------|-----------|--------|-----------|-----|--------|-----------|-----|--------|-----------|-----|--------|-----------|-----|--------|-----------|-----------|------|
| | | Progr. | Ejecutado | Progr. | Ejecutado | | Progr. | Ejecutado | | Progr. | Ejecutado | | Progr. | Ejecutado | | Progr. | Ejecutado | | |
| 340 | Universalización de la atención integral en salud con enfoque familiar y comunitario | \$249,759 | \$216,559 | 86.71 | \$0 | \$0 | 0 | \$0 | \$0 | 0 | \$0 | \$0 | 0 | \$0 | \$0 | 0 | \$249,759 | \$216,559 | 86.7 |
| | * Participar En El 100 % De La Formulaciòn Y Gestión De Políticas En Calidad De Vida Por Ciclo Vital , En Lineamientos Que Granticen El Reconocimiento De Transversalidades Y De Las Políticas: Territorios Y Clases Sociales,Sexos, Etnias Y Razas Y Formular Y Gestionar Proyectos De Desarrollo Y Autonomia Compatibles Con Las Transversalidades De Ambiente, Discapacidad, Trabajo,Adicciones Nutición Actividad. Fisica Para Garantizar El Derecho A La Salud | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | | | |

* META QUE NO SUMA: Se debe observar su programación y ejecución en cada vigencia.

** INDICADOR QUE NO SUMA: Se debe observar su programación y ejecución en cada vigencia.

Bogotá Sin Indiferencia. Un Compromiso Social contra la Pobreza y la Exclusión 2004 - 2008

Plan de Acción - Componentes de Gestión y de Inversión.

SECRETARÍA DISTRITAL DE SALUD / FONDO FINANCIERO DISTRITAL DE SALUD

| | | | | | | | | | | | |
|---|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------------------------|------------|-----------|-------------|-----------|--|
| 01 Eje Social | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | Recursos Millones de \$ Corrientes | | | | | |
| | Programado | Ejecutado | Programado | Ejecutado | Programado | Ejecutado | Programado | Ejecutado | Programado | Ejecutado | |
| | \$264,537 | \$230,839 | \$900,266 | \$881,685 | \$984,775 | \$944,024 | \$976,597 | \$960,619 | \$1,163,377 | \$697,944 | |
| 03 Programa Salud para la vida digna | \$262,880 | \$229,294 | \$895,766 | \$877,315 | \$978,580 | \$937,970 | \$970,041 | \$954,076 | \$1,151,411 | \$692,886 | |

Componente de Inversión

| Cód. Proy. | Proyectos/Metas Descripción | 2004 | | 2005 | | 2006 | | 2007 | | 2008 | | TOTAL | |
|------------|--|--------------|--------------|--------|-----------|--------|-----------|--------|-----------|--------|-----------|-------|--|
| | | Progr. | Ejecutado | Progr. | Ejecutado | Progr. | Ejecutado | Progr. | Ejecutado | Progr. | Ejecutado | | |
| | * Reducir A Menos De 45 Por 100.000 Nacidos Vivos Las Muertes Maternas Suspendida | 63.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| | * Reducir A Menos De 12 Por 1000 Nacidos Vivos La Mortalidad Infanti.L Suspendida | 15.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| | * Disminuir En 30 % La Mortalidad General Por Causa Externa En El D.C. Suspendida | 8.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| | * Reducir A 3.2 Casos Por 100.000 Habitantes La Taza De Suicidios. Suspendida | 4.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| | * Reducir En 100 % La Incidencia De Sífilis Congénita En Nacimientos Atendidos En Instituciones De Salud En La Red Adscrita Suspendida | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| | * Reducir En 100 % Los Casos De Transmisión Vertical De Vih Sida, En Nacimientos Occurridos En Partos Institucionales Suspendida | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| | * Mantener En .5 % O Menos La Prevalencia Del Vih Sida Y Evitar La Expansión En La Población General Suspendida | 0.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| | * Reducir En 17 % El Número De Nacimientos En Mujeres De 10 A 19 Años Suspendida | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| | * Aumentar Al 100 % La Cobertura De Atención Psicosocial Y De Salud Mental De Casos Identificados Por El Sistema De Vigilancia De Violencia Intrafamiliar, Maltrato Infantil Y Abuso Sexual Sisvim . Suspendida | 78.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| | * Disminuir A 5.3 Casos Por 100.000 Menores De 5 Años La Mortalidad Por Enfermedad Diarreica Aguda (Eda) Suspendida | 6.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| | * Disminuir A 17 Casos Por 100.000 Menores De 5 Años La Mortalidad Por Neumonía. Suspendida | 20.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| | * Garantizar A 1669970 Afiliados Al Régimen Subsidiado El Derecho A La Atención En Salud, Con Base En El Modelo De Aps Con Enfoque Familiar Y Comunitario | 1,399,970.00 | 1,442,931.00 | 103.07 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |

* META QUE NO SUMA: Se debe observar su programación y ejecución en cada vigencia.

** INDICADOR QUE NO SUMA: Se debe observar su programación y ejecución en cada vigencia.

Version Plan de Accion: Ultima Version Oficial Fecha de corte: 31-05-2008

Bogotá Sin Indiferencia. Un Compromiso Social contra la Pobreza y la Exclusión 2004 - 2008

Plan de Acción - Componentes de Gestión y de Inversión.

SECRETARÍA DISTRITAL DE SALUD / FONDO FINANCIERO DISTRITAL DE SALUD

| 01 Eje Social | Recursos Millones de \$ Corrientes | | | | | | | | | |
|--------------------------------------|------------------------------------|-----------|------------|-----------|------------|-----------|------------|-----------|-------------|-----------|
| | 2004 | | 2005 | | 2006 | | 2007 | | 2008 | |
| | Programado | Ejecutado | Programado | Ejecutado | Programado | Ejecutado | Programado | Ejecutado | Programado | Ejecutado |
| | \$264,537 | \$230,839 | \$900,266 | \$881,685 | \$984,775 | \$944,024 | \$976,597 | \$960,619 | \$1,163,377 | \$697,944 |
| 03 Programa Salud para la vida digna | \$262,880 | \$229,294 | \$895,766 | \$877,315 | \$978,580 | \$937,970 | \$970,041 | \$954,076 | \$1,151,411 | \$692,886 |

Componente de Inversión

| Cód. Proy. | Proyectos/Metas Descripción | 2004 | | 2005 | | 2006 | | 2007 | | 2008 | | TOTAL | |
|------------|--|-----------|-----------|--------|-----------|--------|-----------|--------|-----------|--------|-----------|--------|-----------|
| | | Progr. | Ejecutado | Progr. | Ejecutado | Progr. | Ejecutado | Progr. | Ejecutado | Progr. | Ejecutado | Progr. | Ejecutado |
| | * Garantizar A 170000 Personas El Derecho A La Atención En Salud, Mediante La Asignación De Subsidios Parciales. | 25,000.00 | 87,246.00 | 348.98 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| | * Fomentar En 10000 Personas De Grupos Especiales De Población Con Capacidad De Pago, Afiliación Al Régimen Contributivo En Salud | 2,000.00 | 1,684.00 | 84.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| | * Vigilar El 100 % De Instituciones Prestadoras De Servicios De Salud De Bogotá, Programadas En Cada Vegencia, Para Garantizar El Derecho De La Población A Recibir Servicios De Salud Con Calidad | 100.00 | 90.00 | 90.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| | * Realizar El 100 % De La Interventoría A Los Servicios Prestados, Para Garantizar El Derecho De La Población De Bogotá A Recibir Servicios De Salud Con Calidad | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| | * Alcanzar 30 Unidades De Sangre Por 1000 Habitantes Al Año, Superando La Actual De 23 Unidades Colectadas | 25.50 | 23.00 | 90.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| | * Incrementar A 22 Donantes Por Millón De Habitantes El Índice De Donación De Órganos Y Tejidos | 16.00 | 14.00 | 87.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| | Dsminuir En 90 Minutos El Tiempo De Tramite En Las E.S.E Adscritas, Para Acceder Al Servicio De Consulta Externa, De Modo Que Se Realicen En Máximo Dos (2) Horas Promedio Suspendida | 20.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 90.00 | 0.00 |
| | * Disminuir A 30 Minutos El Tiempo De Espera, Para La Valoración Inical De Urgencias No Vitales,Que En La Actualidad Es De 100 Minutos Suspendida | 70.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| | * Aumentar La Cobertura A 1687 Unidades Notificadoras Institucionales Y Basadas En La Comunidad, Del Sistema De Vigilancia En Salud Pública Del D.C. | 1,210.00 | 1,323.00 | 109.34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| | * Lograr 95 % De Coberturas Útiles De Vacunación Para Antipolio Del Programa Ampliado De Inmunizaciones (Pai) | 95.00 | 76.40 | 80.42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| | * Lograr 95 % De Coberturas Útiles De Vacunación Para Dpt Del Programa Ampliado De Inmunizaciones (Pai) | 95.00 | 76.30 | 80.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| | * Lograr 95 % De Coberturas Útiles De Vacunación En Bcg Del Programa Ampliado De Inmunizaciones | 95.00 | 87.30 | 91.89 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| | * Lograr 95 % De Coberturas Útiles De Vacunación Para Hepatitis B Del Programa Ampliado De Comunicaciones (Pai) | 95.00 | 76.10 | 80.11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |

* META QUE NO SUMA: Se debe observar su programación y ejecución en cada vigencia.

** INDICADOR QUE NO SUMA: Se debe observar su programación y ejecución en cada vigencia.

Version Plan de Accion: Ultima Version Oficial Fecha de corte: 31-05-2008

Bogotá Sin Indiferencia. Un Compromiso Social contra la Pobreza y la Exclusión 2004 - 2008

Plan de Acción - Componentes de Gestión y de Inversión.

SECRETARÍA DISTRITAL DE SALUD / FONDO FINANCIERO DISTRITAL DE SALUD

| 01 Eje Social | Recursos Millones de \$ Corrientes | | | | | | | | | |
|---|------------------------------------|-----------|------------|-----------|------------|-----------|------------|-----------|-------------|-----------|
| | 2004 | | 2005 | | 2006 | | 2007 | | 2008 | |
| | Programado | Ejecutado | Programado | Ejecutado | Programado | Ejecutado | Programado | Ejecutado | Programado | Ejecutado |
| | \$264,537 | \$230,839 | \$900,266 | \$881,685 | \$984,775 | \$944,024 | \$976,597 | \$960,619 | \$1,163,377 | \$697,944 |
| 03 Programa Salud para la vida digna | \$262,880 | \$229,294 | \$895,766 | \$877,315 | \$978,580 | \$937,970 | \$970,041 | \$954,076 | \$1,151,411 | \$692,886 |

Componente de Inversión

| Cód. Proy. | Proyectos/Metas Descripción | 2004 | | 2005 | | 2006 | | 2007 | | 2008 | | TOTAL | |
|------------|--|--------|-------------|----------|----------------|-----------|-----------------|----------|----------------|-----------|---------------|-----------|----------------|
| | | Progr. | Ejecutado | Progr. | Ejecutado | Progr. | Ejecutado | Progr. | Ejecutado | Progr. | Ejecutado | Progr. | Ejecutado |
| | * Lograr 95 % De Covertura Útiles De Vacunación Para Triple Viral Del Programa Ampliado De Comunicaciones (Pai) | 95.00 | 78.50 82.63 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | * Lograr 95 % De Coverturas Útiles De Vacunación Para Haemophilus Influenzae Del Programa Ampliado De Inmunizaciones (Pai) | 95.00 | 76.40 80.42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | * Aumentar A 50 % La Cobertura De Citología Vaginal En El Grupo De Mujeres De 25 A 69 Años Del D.C: | 26.00 | 22.00 84.62 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 384 | Ciudad para la salud y la vida | \$0 | \$0 0 | \$66,162 | \$64,455 97.42 | \$107,838 | \$106,567 98.82 | \$93,238 | \$91,859 98.52 | \$106,699 | \$53,675 50.3 | \$373,937 | \$316,556 84.7 |
| | * Participar En 100 % De La Formulación Y Gestión De Las Políticas De Calidad De Vida Y Salud Por Ciclo Vital Que Garanticen El Reconocimiento De Transversalidades Y De Las Políticas Territorios Y Clases Sociales Sexos Y Generos, Etnias Y Razas, Formular Proyectos De Desarrollo De Autonomia Compatible Con Las Traversalidades De Ambiente, Discapacidad, Trabajo, Adicciones, Nutrición , Actividad Física Para Garantizar El Derecho A La Salud Como Expresión De Una Estrategía De Promoción. Finalizada | 0.00 | 0.00 | 100.00 | 100.00 100.00 | 100.00 | 100.00 100.00 | 100.00 | 100.00 100.00 | 100.00 | 100.00 ***** | | |
| | * Reducir A Menosde 45 Por 100.000 Nacidos Vivos Las Muertes Maternas Suspendida | 0.00 | 0.00 | 60.00 | 58.20 103.09 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | * Reducir A 12 Por Mil Nacidos Vivos Las Muertes De Monores De Un Año. | 0.00 | 0.00 | 14.30 | 15.10 94.70 | 13.70 | 14.80 92.57 | 12.80 | 0.00 0.00 | 12.00 | 0.00 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | * Disminuir En 30 % La Mortalidad General Por Causa Externa Por 100.000 Habitantes Para Los Próximos Cinco (5) Años En Bogotá D.C. Suspendida | 0.00 | 0.00 | 43.00 | 0.00 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | * Reducir En 10 % Las Brechas De Inequidad En Muertes Evitables En Las Localidades Prioritarias Del Distrito Capital. | 0.00 | 0.00 | 2.00 | 0.00 0.00 | 4.00 | 3.00 75.00 | 7.00 | 0.00 0.00 | 10.00 | 0.00 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | * Reducir A 3 Casos Los Suicidios Por 100.000 Habitantes | 0.00 | 0.00 | 3.80 | 4.00 95.00 | 3.60 | 0.34 1,058.82 | 3.00 | 0.00 0.00 | 3.00 | 0.00 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | * Eliminar El 100 % De Los Casos De Sífilis Congenita En Nacimientos Atendidos En Instituciones De Salud. Suspendida | 0.00 | 0.00 | 100.00 | 100.00 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

* META QUE NO SUMA: Se debe observar su programación y ejecución en cada vigencia.

** INDICADOR QUE NO SUMA: Se debe observar su programación y ejecución en cada vigencia.

Version Plan de Accion: Ultima Version Oficial Fecha de corte: 31-05-2008

Bogotá Sin Indiferencia. Un Compromiso Social contra la Pobreza y la Exclusión 2004 - 2008

Plan de Acción - Componentes de Gestión y de Inversión.

SECRETARÍA DISTRITAL DE SALUD / FONDO FINANCIERO DISTRITAL DE SALUD

| 01 Eje Social | 2004 | | 2005 | | 2006 | | Recursos Millones de \$ Corrientes | | | |
|--------------------------------------|------------|-----------|------------|-----------|------------|-----------|------------------------------------|-----------|-------------|-----------|
| | Programado | Ejecutado | Programado | Ejecutado | Programado | Ejecutado | 2007 | | 2008 | |
| | | | | | | | Programado | Ejecutado | Programado | Ejecutado |
| | \$264,537 | \$230,839 | \$900,266 | \$881,685 | \$984,775 | \$944,024 | \$976,597 | \$960,619 | \$1,163,377 | \$697,944 |
| 03 Programa Salud para la vida digna | \$262,880 | \$229,294 | \$895,766 | \$877,315 | \$978,580 | \$937,970 | \$970,041 | \$954,076 | \$1,151,411 | \$692,886 |

Componente de Inversión

| Cód. Proy. | Proyectos/Metas Descripción | 2004 | | 2005 | | | 2006 | | | 2007 | | | 2008 | | | TOTAL | |
|------------|--|--------|-----------|----------|-----------|--------|----------|-----------|--------|----------|-----------|--------|----------|-----------|-------|--------|-----------|
| | | Progr. | Ejecutado | Progr. | Ejecutado | | Progr. | Ejecutado | | Progr. | Ejecutado | | Progr. | Ejecutado | | Progr. | Ejecutado |
| | * Eliminar El 100 % De Los Casos De Vih Sida En Nacimientos Ocurridos En Partos Institucionales. Suspendida | 0.00 | 0.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| | * Evitar Y Mantener En 5 % La Prevalencia De Vih Sida En La Población General. | 0.00 | 0.00 | 0.50 | 0.50 | 100.00 | 0.50 | 0.71 | 142.00 | 0.50 | 0.00 | 0.00 | 0.50 | 0.50 | ***** | | |
| | * Reducir En 17 % El Número De Nacimientos En Mujeres De 10 A 19 Años. Suspendida | 0.00 | 0.00 | 5.00 | 5.80 | 116.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| | * Disminuir En 50 % La Prevalencia De Caries En Una Cohorte De Escolares De Grado Cero Y Un Objeto De Intervención Cop. | 0.00 | 0.00 | 50.00 | 68.00 | 136.00 | 50.00 | 68.00 | 136.00 | 50.00 | 0.00 | 0.00 | 50.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| | * Aumentar En 100 % La Cobertura De Atención Psicosocial Y De Salud Mental De Casos Identificados Por El Sistema De Vigilancia De Violencia Intrafamiliar, Maltrato Infantil U Abuso Sexual Sivim. | 0.00 | 0.00 | 84.00 | 78.00 | 92.86 | 90.00 | 90.00 | 100.00 | 96.00 | 96.00 | 100.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| | * Disminuir A 2.5 Casos La Mortalidad Por Enfermedad Diarreica Aguda (Eda) Por 100.000 Menores De Cinco (5) Años. | 0.00 | 0.00 | 5.80 | 4.80 | 120.83 | 5.60 | 2.50 | 224.00 | 2.50 | 0.00 | 0.00 | 2.50 | 0.00 | 0.00 | | |
| | * Disminuir A 17 Casos La Mortalidad Por Neumonía Por 100.000 Menores De Cinco (5) Años. | 0.00 | 0.00 | 19.50 | 24.50 | 79.59 | 18.00 | 20.70 | 86.96 | 17.50 | 0.00 | 0.00 | 17.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| | * Aumentar La Cobertura A 1687 Unidades Notificadoras Institucionales Y Basadas En La Comunidad, Del Sistema De Vigilancia En Salud Pública. Finalizada | 0.00 | 0.00 | 1,333.00 | 1,475.00 | 110.65 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| | * Lograr El 95 % De Coberturas Útiles De Vacunación En Antipolio | 0.00 | 0.00 | 95.00 | 77.80 | 81.89 | 95.00 | 79.40 | 83.58 | 95.00 | 94.10 | 99.05 | 95.00 | 40.30 | 42.42 | | |
| | * Aumentar Al 50 % La Cobertura De Citología Vaginal En El Grupo De Mujeres De 25 A 69 Años De Bogotá D.C. | 0.00 | 0.00 | 34.00 | 29.60 | 87.06 | 42.00 | 62.00 | 147.62 | 46.00 | 28.00 | 60.87 | 50.00 | 2.80 | 5.60 | | |
| | * Prevenir En 100 % Los Casos De Rabia Humana | 0.00 | 0.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | ***** | | |
| | * Control De 4951 Focos De Roedores E Insectos En El Distrito Capital. | 0.00 | 0.00 | 1,000.00 | 958.00 | 95.80 | 1,500.00 | 1,480.00 | 98.67 | 1,000.00 | 658.00 | 65.80 | 1,000.00 | 395.00 | 39.50 | | |
| | * Garantizar 1 Derecho A La Población De Bototá A Recibir Servicios De Salud Con Calidad Mediante Procesos De Inventario Del Plan De Acción Básica. Finalizada | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 1.00 | 100.00 | 1.00 | 1.00 | 100.00 | 1.00 | 1.00 | 100.00 | 1.00 | 1.00 | ***** | | |

* META QUE NO SUMA: Se debe observar su programación y ejecución en cada vigencia.

** INDICADOR QUE NO SUMA: Se debe observar su programación y ejecución en cada vigencia.

Version Plan de Accion: Ultima Version Oficial Fecha de corte: 31-05-2008

Bogotá Sin Indiferencia. Un Compromiso Social contra la Pobreza y la Exclusión 2004 - 2008

Plan de Acción - Componentes de Gestión y de Inversión.

SECRETARÍA DISTRITAL DE SALUD / FONDO FINANCIERO DISTRITAL DE SALUD

| 01 Eje Social | Recursos Millones de \$ Corrientes | | | | | | | | | |
|--------------------------------------|------------------------------------|-----------|------------|-----------|------------|-----------|------------|-----------|-------------|-----------|
| | 2004 | | 2005 | | 2006 | | 2007 | | 2008 | |
| | Programado | Ejecutado | Programado | Ejecutado | Programado | Ejecutado | Programado | Ejecutado | Programado | Ejecutado |
| | \$264,537 | \$230,839 | \$900,266 | \$881,685 | \$984,775 | \$944,024 | \$976,597 | \$960,619 | \$1,163,377 | \$697,944 |
| 03 Programa Salud para la vida digna | \$262,880 | \$229,294 | \$895,766 | \$877,315 | \$978,580 | \$937,970 | \$970,041 | \$954,076 | \$1,151,411 | \$692,886 |

Componente de Inversión

| Cód. Proy. | Proyectos/Metas Descripción | 2004 | | 2005 | | | 2006 | | | 2007 | | | 2008 | | TOTAL | | | |
|------------|---|--------|-----------|--------|-----------|--------|--------|-----------|--------|--------|-----------|--------|--------|-----------|--------|-----------|--------|-------|
| | | Progr. | Ejecutado | Progr. | Ejecutado | | Progr. | Ejecutado | | Progr. | Ejecutado | | Progr. | Ejecutado | Progr. | Ejecutado | | |
| | Formular, Realizarseguimiento Y Evaluar 1 Política De Acceso Y Calidad A La Prestación De Los Servicios De Salud En El D.C. Suspendida | 0.00 | 0.00 | 0.50 | 1.00 | 200.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 1.00 | 100 | |
| | Elaborar 1 Plan Estratégico De Salud Y Sectorial Que Garanticen La Implementación De La Política De Salud En La Ciudad. Suspendida | 0.00 | 0.00 | 0.50 | 1.00 | 200.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 1.00 | 100 | |
| | * Lograr El 95 % De Coberturas Utiles De Vacunacion En Dpt | 0.00 | 0.00 | 95.00 | 77.70 | 81.79 | 95.00 | 79.30 | 83.47 | 95.00 | 94.00 | 98.95 | 95.00 | 39.70 | 41.79 | | | |
| | * Lograr El 95 % De Coberturas Utiles De Vacunación En Bcg | 0.00 | 0.00 | 95.00 | 85.80 | 90.32 | 95.00 | 88.60 | 93.26 | 95.00 | 103.60 | 109.05 | 95.00 | 39.50 | 41.58 | | | |
| | * Lograr El 95 % De Coberturas Utiles De Vacunación De Hepatitis B | 0.00 | 0.00 | 95.00 | 77.70 | 81.79 | 95.00 | 79.40 | 83.58 | 95.00 | 94.20 | 99.16 | 95.00 | 40.00 | 42.11 | | | |
| | * Lograr El 95 % De Coberturas Utiles De Vacunación En Haemophilus Influenzae | 0.00 | 0.00 | 95.00 | 77.70 | 81.79 | 95.00 | 79.50 | 83.68 | 95.00 | 94.10 | 99.05 | 95.00 | 39.70 | 41.79 | | | |
| | * Lograr El 95 % De Coberturas Utiles De Vacunación En Triple Viral | 0.00 | 0.00 | 95.00 | 80.70 | 84.95 | 95.00 | 81.10 | 85.37 | 95.00 | 94.30 | 99.26 | 95.00 | 40.60 | 42.74 | | | |
| | Desarrollar Durante Los Proximos 3 Años 100 % Cuatro Estrategias De Carácter Transectorial Encaminadas A Contribuir A La Disminución De La Mortalidad General Por Lesiones De Causa Externa, Con Énfasis En Conducta Suicida, Accidentalidad Doméstica Y Aquella Registrada En Las Instituciones Educativas Finalizada | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 50.00 | 50.00 | 100.00 | 25.00 | 25.00 | 100.00 | 25.00 | 25.00 | ***** | 100.00 | 100.00 | 100 |
| | Diseñar E Implementar 100 % Una Estrategia Para La Reducción De La Sífilis Congénita Finalizada | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 50.00 | 25.00 | 50.00 | 25.00 | 23.00 | 92.00 | 25.00 | 25.00 | ***** | 98.00 | 73.00 | 74.49 |
| | Diseñar E Implementar 100 % Una Estrategia Para La Reducción De La Transmisión Perinatal Del Vih Sida Finalizada | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 50.00 | 40.00 | 80.00 | 25.00 | 25.00 | 100.00 | 25.00 | 25.00 | ***** | 100.00 | 90.00 | 90 |
| | * Reducir El 17 % El Número De Nacimientos En Mujeres De 15 A 19 Años. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 8.70 | 6.06 | 69.66 | 11.70 | 0.00 | 0.00 | 17.00 | 0.00 | 0.00 | | | |
| | Mantener E Incrementar 150 Unidades El Número De Unidades Notificadoras Registradas, De Cada Uno De Los Subsistemas De Vigilancia | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 50.00 | 146.00 | 292.00 | 37.00 | 37.00 | 100.00 | 63.00 | 0.00 | 0.00 | 150.00 | 183.00 | 122 |
| | * Reducir La Muertes Maternas A Menos De 55 Por 100.000 Nacidos Vivos | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 58.00 | 56.20 | 103.20 | 56.00 | 0.00 | 0.00 | 55.00 | 0.00 | 0.00 | | | |

* META QUE NO SUMA: Se debe observar su programación y ejecución en cada vigencia.

** INDICADOR QUE NO SUMA: Se debe observar su programación y ejecución en cada vigencia.

Version Plan de Accion: Ultima Version Oficial Fecha de corte: 31-05-2008

Bogotá Sin Indiferencia. Un Compromiso Social contra la Pobreza y la Exclusión 2004 - 2008

Plan de Acción - Componentes de Gestión y de Inversión.

SECRETARÍA DISTRITAL DE SALUD / FONDO FINANCIERO DISTRITAL DE SALUD

| 01 Eje Social | 2004 | | 2005 | | 2006 | | Recursos Millones de \$ Corrientes | | | |
|--------------------------------------|------------|-----------|------------|-----------|------------|-----------|------------------------------------|-----------|-------------|-----------|
| | Programado | Ejecutado | Programado | Ejecutado | Programado | Ejecutado | 2007 | | 2008 | |
| | | | | | | | Programado | Ejecutado | Programado | Ejecutado |
| | \$264,537 | \$230,839 | \$900,266 | \$881,685 | \$984,775 | \$944,024 | \$976,597 | \$960,619 | \$1,163,377 | \$697,944 |
| 03 Programa Salud para la vida digna | \$262,880 | \$229,294 | \$895,766 | \$877,315 | \$978,580 | \$937,970 | \$970,041 | \$954,076 | \$1,151,411 | \$692,886 |

Componente de Inversión

| Cód. Proy. | Proyectos/Metas Descripción | 2004 | | 2005 | | 2006 | | 2007 | | 2008 | | TOTAL | | | | | |
|------------|--|--------|-----------|--------|-----------|--------|-----------|--------|------------|------------|-----------|-----------|-----------|-------|------------|------------|-----|
| | | Progr. | Ejecutado | Progr. | Ejecutado | Progr. | Ejecutado | Progr. | Ejecutado | Progr. | Ejecutado | Progr. | Ejecutado | | | | |
| | Formular, Realizar Seguimiento Y Evaluar 50 % De Una Política De Acceso Y Calidad A La Presentación De Los Servicios De Salud En El D.C. Finalizada | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 25.00 | 25.00 | 100.00 | 25.00 | 25.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 50.00 | 50.00 | 100 | |
| | Elaborar El 50 % De Un Plan Estrategico De Salud Y Sectorial Que Garantice La Implementación De La Política De Salud En La Ciudad Finalizada | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 25.00 | 25.00 | 100.00 | 25.00 | 25.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 50.00 | 50.00 | 100 | |
| | Caracterizar 390000 Familias Y Adscribir De Manera Progresiva A 390000 Finalizada | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 390,000.00 | 374,819.00 | 96.11 | 15,181.00 | 15,181.00 | ***** | 390,000.00 | 390,000.00 | 100 |
| | Seguimiento A Los 325 Microterritorios Caracterizados | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 325.00 | 325.00 | ***** | 325.00 | 325.00 | 100 |

* META QUE NO SUMA: Se debe observar su programación y ejecución en cada vigencia.

** INDICADOR QUE NO SUMA: Se debe observar su programación y ejecución en cada vigencia.

Bogotá Sin Indiferencia. Un Compromiso Social contra la Pobreza y la Exclusión 2004 - 2008

Plan de Acción - Componentes de Gestión y de Inversión.

SECRETARÍA DISTRITAL DE SALUD / FONDO FINANCIERO DISTRITAL DE SALUD

| 01 Eje Social | 2004 | | 2005 | | 2006 | | Recursos Millones de \$ Corrientes | | | |
|--------------------------------------|------------|-----------|------------|-----------|------------|-----------|------------------------------------|-----------|-------------|-----------|
| | Programado | Ejecutado | Programado | Ejecutado | Programado | Ejecutado | 2007 | | 2008 | |
| | | | | | | | Programado | Ejecutado | Programado | Ejecutado |
| | \$264,537 | \$230,839 | \$900,266 | \$881,685 | \$984,775 | \$944,024 | \$976,597 | \$960,619 | \$1,163,377 | \$697,944 |
| 03 Programa Salud para la vida digna | \$262,880 | \$229,294 | \$895,766 | \$877,315 | \$978,580 | \$937,970 | \$970,041 | \$954,076 | \$1,151,411 | \$692,886 |

Compromiso PD: 30 Evitar la expansión del VIH-SIDA manteniendo la prevalencia en 0.5% o menos y fortaleciendo los programas para su prevención. Tipo: Meta Plan

Componente de Gestión

Objetivo de la Entidad: Avanzar en la garantía del derecho a la salud de los y las habitantes de Bogotá, desde una perspectiva promocional de la calidad de vida y la salud de las personas, que responda a las necesidades sociales, permita la integralidad, el desarrollo de la autonomía individual y colectiva, reordene el modo de atención y fortalezca el ejercicio de ciudadanía en salud.

| Indicador del Compromiso | ACUMULADO P.D. | AVANCE EN CADA VIGENCIA | | | | |
|---------------------------------|----------------|-------------------------|------|------|------|------|
| | | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 |
| ** 76 N° campañas de prevención | | | | | | |
| Programación | 0.50 | 0.50 | 0.50 | 1.00 | 0.50 | 0.50 |
| Ejecución | | 0.50 | 0.50 | 0.71 | 0.00 | 0.50 |
| % Avance | 100.00 | | | | | |

Retrasos

La epidemia se encuentra en una fase de expansión que depende de un complejo multifactorial social, económico y cultural.

Solución y propuesta de mejoramiento

Fortalecer los programas de salud sexual y reproductiva y promover la acción intersectorial, que permitan controlar la expansión del VIH-SIDA.

Logros

Se ha logrado orientar los esfuerzos en las prácticas sexuales seguras, la identificación y sensibilización de poblaciones en condiciones de mayor vulnerabilidad, el acceso a pruebas diagnósticas y control de la enfermedad, así como para la contención de la epidemia con la participación de las personas que viven con el virus. En este sentido se distribuyeron pedagógicamente a través de la estrategia de "Con Don Pilo", más de 3 millones de condones, en sitios de encuentro, estaciones de transmilenio, centros comerciales, parques y eventos masivos, entre otros sitios.

Beneficios

A través del Laboratorio Centralizado de VIH y Sida, entre el 15 de agosto de 2007, fecha en que comenzó a funcionar, a mayo 31 de 2008 se ha garantizado el acceso a la prueba de tamizaje a más de 60.000 personas, y de esta forma se ha logrado diagnosticar 1.042 personas, dentro de las cuales se encontraron 29 mujeres embarazadas, y se logró prevenir la transmisión del virus de la madre a su bebé.

| Acciones de la Entidad por Indicador | Fecha Prog. | Descripción del Avance de Acciones |
|---|-------------|--|
| Realizar las acciones de control y prestación del servicios | 31-MAY-08 | Durante el periodo 2004-2008, se orientaron esfuerzos en las prácticas sexuales seguras, la identificación y sensibilización de poblaciones en condiciones de mayor vulnerabilidad, el acceso a pruebas diagnósticas para luego adelantar el análisis, resultado y control de la enfermedad, así como para la contención de la epidemia con la participación activa de las personas que vive con el virus. |

Componente de Inversión

| Cód. Proy. | Proyectos/Metas Descripción | 2004 | | 2005 | | | 2006 | | | 2007 | | | 2008 | | | TOTAL | | | |
|------------|--|-----------|-----------|--------|-----------|-----|--------|-----------|-----|--------|-----------|-----|--------|-----------|-----|--------|-----------|-----------|------|
| | | Progr. | Ejecutado | Progr. | Ejecutado | | Progr. | Ejecutado | | Progr. | Ejecutado | | Progr. | Ejecutado | | Progr. | Ejecutado | | |
| 340 | Universalización de la atención integral en salud con enfoque familiar y comunitario | \$249,759 | \$216,559 | 86.71 | \$0 | \$0 | 0 | \$0 | \$0 | 0 | \$0 | \$0 | 0 | \$0 | \$0 | 0 | \$249,759 | \$216,559 | 86.7 |

* META QUE NO SUMA: Se debe observar su programación y ejecución en cada vigencia.

** INDICADOR QUE NO SUMA: Se debe observar su programación y ejecución en cada vigencia.

Bogotá Sin Indiferencia. Un Compromiso Social contra la Pobreza y la Exclusión 2004 - 2008

Plan de Acción - Componentes de Gestión y de Inversión.

SECRETARÍA DISTRITAL DE SALUD / FONDO FINANCIERO DISTRITAL DE SALUD

| 01 Eje Social | Recursos Millones de \$ Corrientes | | | | | | | | | |
|---|------------------------------------|-----------|------------|-----------|------------|-----------|------------|-----------|-------------|-----------|
| | 2004 | | 2005 | | 2006 | | 2007 | | 2008 | |
| | Programado | Ejecutado | Programado | Ejecutado | Programado | Ejecutado | Programado | Ejecutado | Programado | Ejecutado |
| | \$264,537 | \$230,839 | \$900,266 | \$881,685 | \$984,775 | \$944,024 | \$976,597 | \$960,619 | \$1,163,377 | \$697,944 |
| 03 Programa Salud para la vida digna | \$262,880 | \$229,294 | \$895,766 | \$877,315 | \$978,580 | \$937,970 | \$970,041 | \$954,076 | \$1,151,411 | \$692,886 |

Componente de Inversión

| Cód. Proy. | Proyectos/Metas Descripción | 2004 | | 2005 | | 2006 | | 2007 | | 2008 | | TOTAL | | |
|------------|---|--------|-----------|--------|-----------|--------|-----------|--------|-----------|--------|-----------|--------|-----------|--|
| | | Progr. | Ejecutado | Progr. | Ejecutado | Progr. | Ejecutado | Progr. | Ejecutado | Progr. | Ejecutado | Progr. | Ejecutado | |
| | * Participar En El 100 % De La Formulación Y Gestión De Políticas En Calidad De Vida Por Ciclo Vital , En Lineamientos Que Granticen El Reconocimiento De Transversalidades Y De Las Políticas: Territorios Y Clases Sociales,Sexos, Etnias Y Razas Y Formular Y Gestionar Proyectos De Desarrollo Y Autonomia Compatibles Con Las Transversalidades De Ambiente, Discapacidad, Trabajo,Adicciones Nutición Actividad. Fisica Para Garantizar El Derecho A La Salud | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| | * Reducir A Menos De 45 Por 100.000 Nacidos Vivos Las Muertes Maternas Suspendida | 63.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| | * Reducir A Menos De 12 Por 1000 Nacidos Vivos La Mortalidad Infanti.L Suspendida | 15.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| | * Disminuir En 30 % La Mortalidad General Por Causa Externa En El D.C. Suspendida | 8.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| | * Reducir A 3.2 Casos Por 100.000 Habitantes La Taza De Suicidios. Suspendida | 4.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| | * Reducir En 100 % La Incidencia De Sífilis Congénita En Nacimientos Atendidos En Instituciones De Salud En La Red Adscrita Suspendida | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| | * Reducir En 100 % Los Casos De Transmisión Vertical De Vih Sida, En Nacimientos Ocurredos En Partos Institucionales Suspendida | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| | * Mantener En .5 % O Menos La Prevalencia Del Vih Sida Y Evitar La Expansión En La Población General Suspendida | 0.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| | * Reducir En 17 % El Número De Nacimientos En Mujeres De 10 A 19 Años Suspendida | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| | * Aumentar Al 100 % La Cobertura De Atención Psicosocial Y De Salud Mental De Casos Identificados Por El Sistema De Vigilancia De Violencia Intrafamiliar, Maltrato Infantil Y Abuso Sexual Sisvim . Suspendida | 78.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | |

* META QUE NO SUMA: Se debe observar su programación y ejecución en cada vigencia.

** INDICADOR QUE NO SUMA: Se debe observar su programación y ejecución en cada vigencia.

Version Plan de Accion: Ultima Version Oficial Fecha de corte: 31-05-2008

Bogotá Sin Indiferencia. Un Compromiso Social contra la Pobreza y la Exclusión 2004 - 2008

Plan de Acción - Componentes de Gestión y de Inversión.

SECRETARÍA DISTRITAL DE SALUD / FONDO FINANCIERO DISTRITAL DE SALUD

| 01 Eje Social | 2004 | | 2005 | | 2006 | | Recursos Millones de \$ Corrientes | | | |
|--------------------------------------|------------|-----------|------------|-----------|------------|-----------|------------------------------------|-----------|-------------|-----------|
| | Programado | Ejecutado | Programado | Ejecutado | Programado | Ejecutado | 2007 | | 2008 | |
| | | | | | | | Programado | Ejecutado | Programado | Ejecutado |
| | \$264,537 | \$230,839 | \$900,266 | \$881,685 | \$984,775 | \$944,024 | \$976,597 | \$960,619 | \$1,163,377 | \$697,944 |
| 03 Programa Salud para la vida digna | \$262,880 | \$229,294 | \$895,766 | \$877,315 | \$978,580 | \$937,970 | \$970,041 | \$954,076 | \$1,151,411 | \$692,886 |

Componente de Inversión

| Cód. Proy. | Proyectos/Metas Descripción | 2004 | | 2005 | | 2006 | | 2007 | | 2008 | | TOTAL | |
|------------|--|--------------|--------------|--------|-----------|--------|-----------|--------|-----------|--------|-----------|--------|-----------|
| | | Progr. | Ejecutado | Progr. | Ejecutado | Progr. | Ejecutado | Progr. | Ejecutado | Progr. | Ejecutado | Progr. | Ejecutado |
| | * Disminuir A 5.3 Casos Por 100.000 Menores De 5 Años La Mortalidad Por Enfermedad Diarreica Aguda (Eda) Suspendida | 6.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| | * Disminuir A 17 Casos Por 100.000 Menores De 5 Años La Mortalidad Por Neumonía. Suspendida | 20.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| | * Garantizar A 1669970 Afiliados Al Régimen Subsidiado El Derecho A La Atención En Salud, Con Base En El Modelo De Aps Con Enfoque Familiar Y Comunitario | 1,399,970.00 | 1,442,931.00 | 103.07 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| | * Garantizar A 170000 Personas El Derecho A La Atención En Salud, Mediante La Asignación De Subsidios Parciales. | 25,000.00 | 87,246.00 | 348.98 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| | * Fomentar En 10000 Personas De Grupos Especiales De Población Con Capacidad De Pago, Afiliación Al Régimen Contributivo En Salud | 2,000.00 | 1,684.00 | 84.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| | * Vigilar El 100 % De Instituciones Prestadoras De Servicios De Salud De Bogotá, Programadas En Cada Vegencia, Para Garantizar El Derecho De La Población A Recibir Servicios De Salud Con Calidad | 100.00 | 90.00 | 90.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| | * Realizar El 100 % De La Interventoría A Los Servicios Prestados, Para Garantizar El Derecho De La Población De Bogotá A Recibir Servicios De Salud Con Calidad | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| | * Alcanzar 30 Unidades De Sangre Por 1000 Habitantes Al Año, Superando La Actual De 23 Unidades Colectadas | 25.50 | 23.00 | 90.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| | * Incrementar A 22 Donantes Por Millón De Habitantes El Índice De Donación De Órganos Y Tejidos | 16.00 | 14.00 | 87.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| | Dsminuir En 90 Minutos El Tiempo De Tramite En Las E.S.E Adscritas, Para Acceder Al Servicio De Consulta Externa, De Modo Que Se Realicen En Máximo Dos (2) Horas Promedio Suspendida | 20.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 90.00 |
| | * Disminuir A 30 Minutos El Tiempo De Espera, Para La Valoración Inical De Urgencias No Vitales,Que En La Actualidad Es De 100 Minutos Suspendida | 70.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | * Aumentar La Cobertura A 1687 Unidades Notificadoras Institucionales Y Basadas En La Comunidad, Del Sistema De Vigilancia En Salud Pública Del D.C. | 1,210.00 | 1,323.00 | 109.34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |

* META QUE NO SUMA: Se debe observar su programación y ejecución en cada vigencia.

** INDICADOR QUE NO SUMA: Se debe observar su programación y ejecución en cada vigencia.

Version Plan de Accion: Ultima Version Oficial Fecha de corte: 31-05-2008

Bogotá Sin Indiferencia. Un Compromiso Social contra la Pobreza y la Exclusión 2004 - 2008

Plan de Acción - Componentes de Gestión y de Inversión.

SECRETARÍA DISTRITAL DE SALUD / FONDO FINANCIERO DISTRITAL DE SALUD

| 01 Eje Social | Recursos Millones de \$ Corrientes | | | | | | | | | |
|--------------------------------------|------------------------------------|-----------|------------|-----------|------------|-----------|------------|-----------|-------------|-----------|
| | 2004 | | 2005 | | 2006 | | 2007 | | 2008 | |
| | Programado | Ejecutado | Programado | Ejecutado | Programado | Ejecutado | Programado | Ejecutado | Programado | Ejecutado |
| | \$264,537 | \$230,839 | \$900,266 | \$881,685 | \$984,775 | \$944,024 | \$976,597 | \$960,619 | \$1,163,377 | \$697,944 |
| 03 Programa Salud para la vida digna | \$262,880 | \$229,294 | \$895,766 | \$877,315 | \$978,580 | \$937,970 | \$970,041 | \$954,076 | \$1,151,411 | \$692,886 |

Componente de Inversión

| Cód. Proy. | Proyectos/Metas Descripción | 2004 | | 2005 | | 2006 | | 2007 | | 2008 | | TOTAL | | | | | | | |
|------------|--|--------|-----------|--------|-----------|----------|-----------|-----------|-----------|--------|-----------|----------|-----------|-----------|----------|-------|-----------|-----------|------|
| | | Progr. | Ejecutado | Progr. | Ejecutado | Progr. | Ejecutado | Progr. | Ejecutado | Progr. | Ejecutado | Progr. | Ejecutado | | | | | | |
| | * Lograr 95 % De Coberturas Útiles De Vacunación Para Antipolio Del Programa Ampliado De Inmunizaciones (Pai) | 95.00 | 76.40 | 80.42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | | | | |
| | * Lograr 95 % De Coberturas Útiles De Vacunación Para Dpt Del Programa Ampliado De Inmunizaciones (Pai) | 95.00 | 76.30 | 80.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | | | | |
| | * Lograr 95 % De Coberturas Útiles De Vacunación En Bcg Del Programa Ampliado De Inmunizaciones | 95.00 | 87.30 | 91.89 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | | | | |
| | * Lograr 95 % De Coberturas Útiles De Vacunación Para Hepatitis B Del Programa Ampliado De Comunicaciones (Pai) | 95.00 | 76.10 | 80.11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | | | | |
| | * Lograr 95 % De Covertura Útiles De Vacunación Para Triple Viral Del Programa Ampliado De Comunicaciones (Pai) | 95.00 | 78.50 | 82.63 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | | | | |
| | * Lograr 95 % De Coverturas Útiles De Vacunación Para Haemophilus Influenzae Del Programa Ampliado De Inmunizaciones (Pai) | 95.00 | 76.40 | 80.42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | | | | |
| | * Aumentar A 50 % La Cobertura De Citología Vaginal En El Grupo De Mujeres De 25 A 69 Años Del D.C: | 26.00 | 22.00 | 84.62 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | | | | |
| 384 | Ciudad para la salud y la vida | \$0 | \$0 | 0 | \$66,162 | \$64,455 | 97.42 | \$107,838 | \$106,567 | 98.82 | \$93,238 | \$91,859 | 98.52 | \$106,699 | \$53,675 | 50.3 | \$373,937 | \$316,556 | 84.7 |
| | * Participar En 100 % De La Formulación Y Gestión De Las Políticas De Calidad De Vida Y Salud Por Ciclo Vital Que Garanticen El Reconocimiento De Transversalidades Y De Las Políticas Territorios Y Clases Sociales Sexos Y Generos, Etnias Y Razas, Formular Proyectos De Desarrollo De Autonomia Compatible Con Las Trasversalidades De Ambiente, Discapacidad, Trabajo, Adicciones, Nutrición, Actividad Física Para Garantizar El Derecho A La Salud Como Expresión De Una Estrategia De Promoción. | 0.00 | | 0.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | ***** | | | |
| | Finalizada | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | * Reducir A Menosde 45 Por 100.000 Nacidos Vivos Las Muertes Maternas | 0.00 | | 0.00 | 60.00 | 58.20 | 103.09 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | | | |
| | Suspendida | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | * Reducir A 12 Por Mil Nacidos Vivos Las Muertes De Monores De Un Año. | 0.00 | | 0.00 | 14.30 | 15.10 | 94.70 | 13.70 | 14.80 | 92.57 | 12.80 | 0.00 | 0.00 | 12.00 | 0.00 | 0.00 | | | |
| | * Disminuir En 30 % La Mortalidad General Por Causa Externa Por 100.000 Habitantes Para Los Próximos Cinco (5) Años En Bogotá D.C. | 0.00 | | 0.00 | 43.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | | | |
| | Suspendida | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

* META QUE NO SUMA: Se debe observar su programación y ejecución en cada vigencia.

** INDICADOR QUE NO SUMA: Se debe observar su programación y ejecución en cada vigencia.

Version Plan de Accion: Ultima Version Oficial Fecha de corte: 31-05-2008

Bogotá Sin Indiferencia. Un Compromiso Social contra la Pobreza y la Exclusión 2004 - 2008

Plan de Acción - Componentes de Gestión y de Inversión.

SECRETARÍA DISTRITAL DE SALUD / FONDO FINANCIERO DISTRITAL DE SALUD

| 01 Eje Social | 2004 | | 2005 | | 2006 | | Recursos Millones de \$ Corrientes | | | |
|--------------------------------------|------------|-----------|------------|-----------|------------|-----------|------------------------------------|-----------|-------------|-----------|
| | Programado | Ejecutado | Programado | Ejecutado | Programado | Ejecutado | 2007 | | 2008 | |
| | | | | | | | Programado | Ejecutado | Programado | Ejecutado |
| | \$264,537 | \$230,839 | \$900,266 | \$881,685 | \$984,775 | \$944,024 | \$976,597 | \$960,619 | \$1,163,377 | \$697,944 |
| 03 Programa Salud para la vida digna | \$262,880 | \$229,294 | \$895,766 | \$877,315 | \$978,580 | \$937,970 | \$970,041 | \$954,076 | \$1,151,411 | \$692,886 |

Componente de Inversión

| Cód. Proy. | Proyectos/Metas Descripción | 2004 | | 2005 | | | 2006 | | | 2007 | | | 2008 | | | TOTAL | |
|------------|--|--------|-----------|----------|-----------|--------|--------|-----------|----------|--------|-----------|--------|--------|-----------|-------|--------|-----------|
| | | Progr. | Ejecutado | Progr. | Ejecutado | | Progr. | Ejecutado | | Progr. | Ejecutado | | Progr. | Ejecutado | | Progr. | Ejecutado |
| | * Reducir En 10 % Las Brechas De Inequidad En Muertes Evitables En Las Localidades Prioritarias Del Distrito Capital. | 0.00 | 0.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 4.00 | 3.00 | 75.00 | 7.00 | 0.00 | 0.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| | * Reducir A 3 Casos Los Suicidios Por 100.000 Habitantes | 0.00 | 0.00 | 3.80 | 4.00 | 95.00 | 3.60 | 0.34 | 1,058.82 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| | * Eliminar El 100 % De Los Casos De Sífilis Congenita En Nacimientos Atendidos En Instituciones De Salud. Suspendida | 0.00 | 0.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | | |
| | * Eliminar El 100 % De Los Casos De Vih Sida En Nacimientos Ocurridos En Partos Institucionales. Suspendida | 0.00 | 0.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | | |
| | * Evitar Y Mantener En 5 % La Prevalencia De Vih Sida En La Población General. | 0.00 | 0.00 | 0.50 | 0.50 | 100.00 | 0.50 | 0.71 | 142.00 | 0.50 | 0.00 | 0.00 | 0.50 | 0.50 | ***** | | |
| | * Reducir En 17 % El Número De Nacimientos En Mujeres De 10 A 19 Años. Suspendida | 0.00 | 0.00 | 5.00 | 5.80 | 116.00 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | | |
| | * Disminuir En 50 % La Prevalencia De Caries En Una Cohorte De Escolares De Grado Cero Y Un Objeto De Intervención Cop. | 0.00 | 0.00 | 50.00 | 68.00 | 136.00 | 50.00 | 68.00 | 136.00 | 50.00 | 0.00 | 0.00 | 50.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| | * Aumentar En 100 % La Cobertura De Atención Psicosocial Y De Salud Mental De Casos Identificados Por El Sistema De Vigilancia De Violencia Intrafamiliar, Maltrato Infantil U Abuso Sexual Sivim. | 0.00 | 0.00 | 84.00 | 78.00 | 92.86 | 90.00 | 90.00 | 100.00 | 96.00 | 96.00 | 100.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| | * Disminuir A 2.5 Casos La Mortalidad Por Enfermedad Diarreica Aguda (Eda) Por 100.000 Menores De Cinco (5) Años. | 0.00 | 0.00 | 5.80 | 4.80 | 120.83 | 5.60 | 2.50 | 224.00 | 2.50 | 0.00 | 0.00 | 2.50 | 0.00 | 0.00 | | |
| | * Disminuir A 17 Casos La Mortalidad Por Neumonía Por 100.000 Menores De Cinco (5) Años. | 0.00 | 0.00 | 19.50 | 24.50 | 79.59 | 18.00 | 20.70 | 86.96 | 17.50 | 0.00 | 0.00 | 17.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| | * Aumentar La Cobertura A 1687 Unidades Notificadoras Institucionales Y Basadas En La Comunidad, Del Sistema De Vigilancia En Salud Pública. Finalizada | 0.00 | 0.00 | 1,333.00 | 1,475.00 | 110.65 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | | |
| | * Lograr El 95 % De Coberturas Útiles De Vacunación En Antipolio | 0.00 | 0.00 | 95.00 | 77.80 | 81.89 | 95.00 | 79.40 | 83.58 | 95.00 | 94.10 | 99.05 | 95.00 | 40.30 | 42.42 | | |
| | * Aumentar Al 50 % La Cobertura De Citología Vaginal En El Grupo De Mujeres De 25 A 69 Años De Bogotá D.C. | 0.00 | 0.00 | 34.00 | 29.60 | 87.06 | 42.00 | 62.00 | 147.62 | 46.00 | 28.00 | 60.87 | 50.00 | 2.80 | 5.60 | | |

* META QUE NO SUMA: Se debe observar su programación y ejecución en cada vigencia.

** INDICADOR QUE NO SUMA: Se debe observar su programación y ejecución en cada vigencia.

Version Plan de Accion: Ultima Version Oficial Fecha de corte: 31-05-2008

Bogotá Sin Indiferencia. Un Compromiso Social contra la Pobreza y la Exclusión 2004 - 2008

Plan de Acción - Componentes de Gestión y de Inversión.

SECRETARÍA DISTRITAL DE SALUD / FONDO FINANCIERO DISTRITAL DE SALUD

| 01 Eje Social | 2004 | | 2005 | | 2006 | | Recursos Millones de \$ Corrientes | | | |
|--------------------------------------|------------|-----------|------------|-----------|------------|-----------|------------------------------------|-----------|-------------|-----------|
| | Programado | Ejecutado | Programado | Ejecutado | Programado | Ejecutado | 2007 | | 2008 | |
| | | | | | | | Programado | Ejecutado | Programado | Ejecutado |
| | \$264,537 | \$230,839 | \$900,266 | \$881,685 | \$984,775 | \$944,024 | \$976,597 | \$960,619 | \$1,163,377 | \$697,944 |
| 03 Programa Salud para la vida digna | \$262,880 | \$229,294 | \$895,766 | \$877,315 | \$978,580 | \$937,970 | \$970,041 | \$954,076 | \$1,151,411 | \$692,886 |

Componente de Inversión

| Cód. Proy. | Proyectos/Metas Descripción | 2004 | | 2005 | | | 2006 | | | 2007 | | | 2008 | | TOTAL | | |
|------------|---|--------|-----------|----------|-----------|--------|----------|-----------|--------|----------|-----------|--------|----------|-----------|--------|-----------|--------|
| | | Progr. | Ejecutado | Progr. | Ejecutado | | Progr. | Ejecutado | | Progr. | Ejecutado | | Progr. | Ejecutado | Progr. | Ejecutado | |
| * | Prevenir En 100 % Los Casos De Rabia Humana | 0.00 | 0.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | ***** | | |
| * | Control De 4951 Focos De Roedores E Insectos En El Distrito Capital. | 0.00 | 0.00 | 1,000.00 | 958.00 | 95.80 | 1,500.00 | 1,480.00 | 98.67 | 1,000.00 | 658.00 | 65.80 | 1,000.00 | 395.00 | 39.50 | | |
| * | Garantizar 1 Derecho A La Población De Bototá A Recibir Servicios De Salud Con Calidad Mediante Procesos De Inventario Del Plan De Acción Básica. | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 1.00 | 100.00 | 1.00 | 1.00 | 100.00 | 1.00 | 1.00 | 100.00 | 1.00 | 1.00 | ***** | | |
| | Finalizada | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Formular, Realizarseguimiento Y Evaluar 1 Política De Acceso Y Calidad A La Prestación De Los Servicios De Salud En El D.C. | 0.00 | 0.00 | 0.50 | 1.00 | 200.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 1.00 |
| | Suspendida | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Elaborar 1 Plan Estratégico De Salud Y Sectorial Que Garanticen La Implementación De La Política De Salud En La Ciudad. | 0.00 | 0.00 | 0.50 | 1.00 | 200.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 1.00 |
| | Suspendida | | | | | | | | | | | | | | | | |
| * | Lograr El 95 % De Coberturas Utiles De Vacunacion En Dpt | 0.00 | 0.00 | 95.00 | 77.70 | 81.79 | 95.00 | 79.30 | 83.47 | 95.00 | 94.00 | 98.95 | 95.00 | 39.70 | 41.79 | | |
| * | Lograr El 95 % De Coberturas Utiles De Vacunación En Bcg | 0.00 | 0.00 | 95.00 | 85.80 | 90.32 | 95.00 | 88.60 | 93.26 | 95.00 | 103.60 | 109.05 | 95.00 | 39.50 | 41.58 | | |
| * | Lograr El 95 % De Coberturas Utiles De Vacunación De Hepatitis B | 0.00 | 0.00 | 95.00 | 77.70 | 81.79 | 95.00 | 79.40 | 83.58 | 95.00 | 94.20 | 99.16 | 95.00 | 40.00 | 42.11 | | |
| * | Lograr El 95 % De Coberturas Utiles De Vacunación En Haemophilus Influenzae | 0.00 | 0.00 | 95.00 | 77.70 | 81.79 | 95.00 | 79.50 | 83.68 | 95.00 | 94.10 | 99.05 | 95.00 | 39.70 | 41.79 | | |
| * | Lograr El 95 % De Coberturas Utiles De Vacunación En Triple Viral | 0.00 | 0.00 | 95.00 | 80.70 | 84.95 | 95.00 | 81.10 | 85.37 | 95.00 | 94.30 | 99.26 | 95.00 | 40.60 | 42.74 | | |
| | Desarrollar Durante Los Proximos 3 Años 100 % Cuatro Estrategias De Carácter Transectorial Encaminadas A Contribuir A La Disminución De La Mortalidad General Por Lesiones De Causa Externa, Con Énfasis En Conducta Suicida, Accidentalidad Doméstica Y Aquella Registrada En Las Instituciones Educativas | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 50.00 | 50.00 | 100.00 | 25.00 | 25.00 | 100.00 | 25.00 | 25.00 | ***** | 100.00 | 100.00 |
| | Finalizada | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Diseñar E Implementar 100 % Una Estrategia Para La Reducción De La Sífilis Congénita | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 50.00 | 25.00 | 50.00 | 25.00 | 23.00 | 92.00 | 25.00 | 25.00 | ***** | 98.00 | 73.00 |
| | Finalizada | | | | | | | | | | | | | | | | 74.49 |

* META QUE NO SUMA: Se debe observar su programación y ejecución en cada vigencia.

** INDICADOR QUE NO SUMA: Se debe observar su programación y ejecución en cada vigencia.

Version Plan de Accion: Ultima Version Oficial Fecha de corte: 31-05-2008

Bogotá Sin Indiferencia. Un Compromiso Social contra la Pobreza y la Exclusión 2004 - 2008

Plan de Acción - Componentes de Gestión y de Inversión.

SECRETARÍA DISTRITAL DE SALUD / FONDO FINANCIERO DISTRITAL DE SALUD

| 01 Eje Social | 2004 | | 2005 | | 2006 | | Recursos Millones de \$ Corrientes | | | |
|--------------------------------------|------------|-----------|------------|-----------|------------|-----------|------------------------------------|-----------|-------------|-----------|
| | Programado | Ejecutado | Programado | Ejecutado | Programado | Ejecutado | 2007 | | 2008 | |
| | | | | | | | Programado | Ejecutado | Programado | Ejecutado |
| | \$264,537 | \$230,839 | \$900,266 | \$881,685 | \$984,775 | \$944,024 | \$976,597 | \$960,619 | \$1,163,377 | \$697,944 |
| 03 Programa Salud para la vida digna | \$262,880 | \$229,294 | \$895,766 | \$877,315 | \$978,580 | \$937,970 | \$970,041 | \$954,076 | \$1,151,411 | \$692,886 |

Componente de Inversión

| Cód. Proy. | Proyectos/Metas Descripción | 2004 | | 2005 | | 2006 | | | 2007 | | | 2008 | | TOTAL | | | |
|------------|--|--------|-----------|--------|-----------|--------|-----------|--------|------------|------------|--------|-----------|-----------|-----------|------------|------------|-----|
| | | Progr. | Ejecutado | Progr. | Ejecutado | Progr. | Ejecutado | | Progr. | Ejecutado | Progr. | Ejecutado | Progr. | Ejecutado | | | |
| | Diseñar E Implementar 100 % Una Estrategia Para La Reducción De La Transmisión Perinatal Del Vih Sida Finalizada | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 50.00 | 40.00 | 80.00 | 25.00 | 25.00 | 100.00 | 25.00 | 25.00 | ***** | 100.00 | 90.00 | 90 |
| * | Reducir El 17 % El Número De Nacimientos En Mujeres De 15 A 19 Años. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8.70 | 6.06 | 69.66 | 11.70 | 0.00 | 0.00 | 17.00 | 0.00 | 0.00 | | | |
| | Mantener E Incrementar 150 Unidades El Número De Unidades Notificadoras Registradas, De Cada Uno De Los Subsistemas De Vigilancia | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 50.00 | 146.00 | 292.00 | 37.00 | 37.00 | 100.00 | 63.00 | 0.00 | 0.00 | 150.00 | 183.00 | 122 |
| * | Reducir La Muertes Maternas A Menos De 55 Por 100.000 Nacidos Vivos | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 58.00 | 56.20 | 103.20 | 56.00 | 0.00 | 0.00 | 55.00 | 0.00 | 0.00 | | | |
| | Formular, Realizar Seguimiento Y Evaluar 50 % De Una Política De Acceso Y Calidad A La Presentación De Los Servicios De Salud En El D.C. Finalizada | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 25.00 | 25.00 | 100.00 | 25.00 | 25.00 | 100.00 | 0.00 | | 0.00 | 50.00 | 50.00 | 100 |
| | Elaborar El 50 % De Un Plan Estrategico De Salud Y Sectorial Que Garantice La Implementación De La Política De Salud En La Ciudad Finalizada | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 25.00 | 25.00 | 100.00 | 25.00 | 25.00 | 100.00 | 0.00 | | 0.00 | 50.00 | 50.00 | 100 |
| | Caracterizar 390000 Familias Y Adscribir De Manera Progresiva A 390000 Finalizada | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 390,000.00 | 374,819.00 | 96.11 | 15,181.00 | 15,181.00 | ***** | 390,000.00 | 390,000.00 | 100 |
| | Seguimiento A Los 325 Microterritorios Caracterizados | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 325.00 | 325.00 | ***** | 325.00 | 325.00 | 100 |

* META QUE NO SUMA: Se debe observar su programación y ejecución en cada vigencia.

** INDICADOR QUE NO SUMA: Se debe observar su programación y ejecución en cada vigencia.

Bogotá Sin Indiferencia. Un Compromiso Social contra la Pobreza y la Exclusión 2004 - 2008

Plan de Acción - Componentes de Gestión y de Inversión.

SECRETARÍA DISTRITAL DE SALUD / FONDO FINANCIERO DISTRITAL DE SALUD

| 01 Eje Social | 2004 | | 2005 | | 2006 | | Recursos Millones de \$ Corrientes | | | |
|--------------------------------------|------------|-----------|------------|-----------|------------|-----------|------------------------------------|-----------|-------------|-----------|
| | Programado | Ejecutado | Programado | Ejecutado | Programado | Ejecutado | 2007 | | 2008 | |
| | | | | | | | Programado | Ejecutado | Programado | Ejecutado |
| | \$264,537 | \$230,839 | \$900,266 | \$881,685 | \$984,775 | \$944,024 | \$976,597 | \$960,619 | \$1,163,377 | \$697,944 |
| 03 Programa Salud para la vida digna | \$262,880 | \$229,294 | \$895,766 | \$877,315 | \$978,580 | \$937,970 | \$970,041 | \$954,076 | \$1,151,411 | \$692,886 |

Compromiso PD: 31 Ampliar, adecuar y mejorar el servicio de la Red de Hospitales del Distrito -ESE, incluida la atención integral de urgencias. Tipo: Meta Plan

Componente de Gestión

Objetivo de la Entidad: Ejercer la rectoría del sistema y del sector salud con alcance de ciudad, orientado por una visión que promueva la calidad de vida y la autonomía de las personas, garantice el acceso universal a los servicios de urgencias y a la APS (Atención Primaria en Salud) con enfoque familiar y comunitario, consolide la red hospitalaria pública y las redes sociales y de servicio de todo el sistema de salud conforme a las necesidades de atención de la población.

| Indicador del Compromiso | | ACUMULADO P.D. | AVANCE EN CADA VIGENCIA | | | | |
|---|--------------|----------------|-------------------------|-----------|-----------|-----------|----------|
| | | | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 |
| 78 Inversión en construcción (millones de \$) | Programación | 98,691.00 | 1,138.30 | 11,910.70 | 44,098.00 | 38,623.00 | 2,921.00 |
| | Ejecución | 30,511.00 | 1,138.30 | 11,910.70 | 980.00 | 14,372.00 | 2,110.00 |
| | % Avance | 30.92 | 100.00 | 100.00 | 2.22 | 37.21 | 72.24 |

Retrasos

Terminación de diseños, estudios técnicos, expedición de las licencias de construcción necesarias para la contratación y el inicio de las obras y tiempos que requieren los procesos licitatorios para la contratación de las obras e interventorias.

Solución y propuesta de mejoramiento

Agilizar la ejecución de diseños, estudios técnicos y tramites de licencias de construcción que se adelantan a través de convenios con los hospitales.

Logros

Durante el periodo 2004 -2008 con corte a mayo 31, se realizó una inversión en construcción de \$3.064.042 millones, que significo la puesta en marcha de equipamientos hospitalarios especializados de segundo nivel:

- 1.Hospital de Engativá
2. Hospital de Suba
3. Hospital de Fontibón

Actualmente, se encuentran en ejecución las obras para la construcción de los Hospitales de Meissen, Vista Hermosa, El Guavio y Trinidad Galán.

Igualmente se encuentra en etapa de estudios técnicos el Cami Emaus, el Hospital de Usme y la UPA Los Libertadores.

Componente de Inversión

| Cód. Proy. | Proyectos/Metas Descripción | 2004 | | 2005 | | | 2006 | | | 2007 | | | 2008 | | | TOTAL | | | |
|------------|--|-----------|-----------|--------|-----------|-----|--------|-----------|-----|--------|-----------|-----|--------|-----------|-----|--------|-----------|-----------|------|
| | | Progr. | Ejecutado | Progr. | Ejecutado | | Progr. | Ejecutado | | Progr. | Ejecutado | | Progr. | Ejecutado | | Progr. | Ejecutado | | |
| 340 | Universalización de la atención integral en salud con enfoque familiar y comunitario | \$249,759 | \$216,559 | 86.71 | \$0 | \$0 | 0 | \$0 | \$0 | 0 | \$0 | \$0 | 0 | \$0 | \$0 | 0 | \$249,759 | \$216,559 | 86.7 |

* META QUE NO SUMA: Se debe observar su programación y ejecución en cada vigencia.

** INDICADOR QUE NO SUMA: Se debe observar su programación y ejecución en cada vigencia.

Bogotá Sin Indiferencia. Un Compromiso Social contra la Pobreza y la Exclusión 2004 - 2008

Plan de Acción - Componentes de Gestión y de Inversión.

SECRETARÍA DISTRITAL DE SALUD / FONDO FINANCIERO DISTRITAL DE SALUD

| 01 Eje Social | 2004 | | 2005 | | 2006 | | Recursos Millones de \$ Corrientes | | | |
|--------------------------------------|------------|-----------|------------|-----------|------------|-----------|------------------------------------|-----------|-------------|-----------|
| | Programado | Ejecutado | Programado | Ejecutado | Programado | Ejecutado | 2007 | | 2008 | |
| | | | | | | | Programado | Ejecutado | Programado | Ejecutado |
| | \$264,537 | \$230,839 | \$900,266 | \$881,685 | \$984,775 | \$944,024 | \$976,597 | \$960,619 | \$1,163,377 | \$697,944 |
| 03 Programa Salud para la vida digna | \$262,880 | \$229,294 | \$895,766 | \$877,315 | \$978,580 | \$937,970 | \$970,041 | \$954,076 | \$1,151,411 | \$692,886 |

Beneficios

El Hospital de Engativa, dentro de su portafolio se ofertan los siguientes servicios: consulta externa, urgencias, laboratorio clínico, imagenología, farmacia, hospitalización (161 camas), cirugía, ginecobstetricia, esterilización y cuidados intermedios.

Y está en capacidad de atender en promedio unos 200 pacientes diarios en urgencias, otros 350 usuarios al día por consulta externa y realizar en salas de cirugía y partos unos 1.200 procedimientos al mes.

El Hospital de Suba cuenta con servicios de consulta externa, urgencias, laboratorio clínico, imagenología, farmacia, hospitalización, cirugía, ginecobstetricia, esterilización, cuidados intermedios y cuidado intensivo neonatal entre otros (114 camas).

Hospital de Fontibón Cuenta con 89 camas para urgencias y hospitalización, seis Unidades de Cuidado Intermedio (UCI). Igualmente presta servicios de medicina interna, pediatría, ortopedia, oftalmología, cardiología, urología y geriatría. También se incorporan a su portafolio los servicios de terapia del lenguaje, terapia respiratoria a través de las salas ERA y terapia física.

La especialidad central del Hospital de Fontibón es la rehabilitación y atención de enfermos crónicos como pacientes diabéticos, hipertensos o con insuficiencias renales que son atendidos a través de los programas de Promoción y Prevención del Hospital lo que permite un mejor manejo de su enfermedad.

| Acciones de la Entidad por Indicador | Fecha Prog. | Descripción del Avance de Acciones |
|--|-------------|--|
| apoyo financiero en obras en las instituciones públicas de salud | 31-MAY-08 | Durante el periodo 2004 -2008 la Secretaria Distrital de Salud de Bogotá D.C. adelanto la culminación, construcción y puesta en marcha de importantes equipamientos hospitalarios. |

| Indicador del Compromiso | | ACUMULADO P.D. | AVANCE EN CADA VIGENCIA | | | | |
|--|--------------|----------------|-------------------------|----------|----------|-----------|-----------|
| | | | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 |
| 79 Inversión en reforzamiento (millones de \$) | Programación | 98,593.00 | 42.46 | 3,518.54 | 4,401.00 | 39,353.00 | 51,278.00 |
| | Ejecución | 7,124.00 | 42.46 | 3,518.54 | 513.00 | 3,050.00 | 0.00 |
| | % Avance | 7.23 | 100.00 | 100.00 | 11.66 | 7.75 | 0.00 |

Retrasos

Terminación de diseños, estudios técnicos y revisión de alternativas de reforzamiento con el fin de que la alternativa seleccionada sea la menos invasiva. Retraso en la presentación de las actualizaciones de los proyectos de inversión por parte de los Hospitales

Solución y propuesta de mejoramiento

Agilizar la entrega de los estudios por parte de los consultores contratados y la actualización de los proyectos por parte de los hospitales.

Logros

Durante le periodo 2004 - 2008 en reforzamiento de la red pública hospitalaria se han invertido 7.124 millones de pesos

Beneficios

Ampliación y mejoramiento de la oferta de servicios de salud en el Distrito Capital con la puesta en funcionamiento de obras de adecuaciones y reforzamiento.

| Acciones de la Entidad por Indicador | Fecha Prog. | Descripción del Avance de Acciones |
|---|-------------|---|
| Apoyo financiero en el reforzamiento estructural de las instituciones públicas de salud | 31-DEC-07 | Se realizó la priorización de recursos y se elaboró el plan de trabajo para ejecutar los proyectos del componente No 1 en la vigencia 2008. |

* META QUE NO SUMA: Se debe observar su programación y ejecución en cada vigencia.

** INDICADOR QUE NO SUMA: Se debe observar su programación y ejecución en cada vigencia.

Bogotá Sin Indiferencia. Un Compromiso Social contra la Pobreza y la Exclusión 2004 - 2008

Plan de Acción - Componentes de Gestión y de Inversión.

SECRETARÍA DISTRITAL DE SALUD / FONDO FINANCIERO DISTRITAL DE SALUD

| 01 Eje Social | 2004 | | 2005 | | 2006 | | Recursos Millones de \$ Corrientes | | | |
|--------------------------------------|------------|-----------|------------|-----------|------------|-----------|------------------------------------|-----------|-------------|-----------|
| | Programado | Ejecutado | Programado | Ejecutado | Programado | Ejecutado | 2007 | | 2008 | |
| | \$264,537 | \$230,839 | \$900,266 | \$881,685 | \$984,775 | \$944,024 | \$976,597 | \$960,619 | \$1,163,377 | \$697,944 |
| 03 Programa Salud para la vida digna | \$262,880 | \$229,294 | \$895,766 | \$877,315 | \$978,580 | \$937,970 | \$970,041 | \$954,076 | \$1,151,411 | \$692,886 |

| Indicador del Compromiso | | ACUMULADO P.D. | AVANCE EN CADA VIGENCIA | | | | |
|---|--------------|----------------|-------------------------|-----------|----------|-----------|----------|
| | | | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 |
| 80 Inversión en dotación de equipos técnicos (millones de \$) | Programación | 52,540.00 | 10,625.12 | 13,431.88 | 4,195.00 | 15,414.00 | 8,874.00 |
| | Ejecución | 49,221.00 | 10,625.12 | 13,431.88 | 4,195.00 | 18,469.00 | 2,500.00 |
| | % Avance | 93.68 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 119.82 | 28.17 |

Retrasos
Retraso en la presentación de las actualizaciones de los proyectos de inversión por parte de los Hospitales

Solución y propuesta de mejoramiento
Prestar asesoría a los referentes técnicos de los hospitales para agilizar los procesos de viabilización de los proyectos de inversión y agilizar los procesos de contratación que se adelantan a través de los convenios suscritos con los hospitales

Logros
Durante el periodo 2004 -2008 se han invertido en la modernización y dotación de equipos técnicos para la red pública adscrita a la Secretaría Distrital de Salud 49.221 millones de pesos

Beneficios
Ampliación y mejoramiento de la oferta de servicios de salud en el Distrito Capital con la puesta en funcionamiento de obras de adecuaciones y construcciones nuevas dotadas.

| Acciones de la Entidad por Indicador | Fecha Prog. | Descripción del Avance de Acciones |
|--|-------------|---|
| Apoyo financiero en la dotación de las instituciones públicas de salud | 31-DEC-07 | Se realizó la priorización de recursos y se elaboró el plan de trabajo para ejecutar los proyectos del componente No 1 en la vigencia 2008. |

| Indicador del Compromiso | Estado: | Finalizado por cumplimiento | | ACUMULADO P.D. | AVANCE EN CADA VIGENCIA | | | | |
|---|---------|-----------------------------|--------------|----------------|-------------------------|------------|------------|------------|------------|
| | | | | | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 |
| 84 N° urgencias atendidas integralmente | | | Programación | 2,414,406.00 | 820,000.00 | 820,000.00 | 257,333.00 | 257,333.00 | 257,334.00 |
| | | | Ejecución | 2,571,760.00 | 819,729.00 | 822,677.00 | 0.00 | 678,174.00 | 251,180.00 |
| | | | % Avance | 106.52 | 99.97 | 100.33 | 0.00 | 263.54 | 97.61 |

Retrasos
No hay

Solución y propuesta de mejoramiento
No aplica

Logros
Durante el periodo 2004 - 2006 se presentó un crecimiento sostenido del 37% del nivel total de atenciones realizadas por parte de la red pública adscrita a la SDS-FFDS, como resultado de la ampliación de la oferta de servicios por parte de los hospitales de II Nivel de complejidad: Hospital de Engativa, Hospital Fontibón y Hospital de Suba.

Sin embargo, durante el año 2007, se presenta una leve disminución de 23.4%. Igualmente, durante este mismo periodo, las atenciones de III Nivel presentaron un crecimiento sostenido, como consecuencia del incremento en el registro de información de interconsultas de urgencias, el cual no se venía realizando en forma completa durante los años anteriores.

* META QUE NO SUMA: Se debe observar su programación y ejecución en cada vigencia.

** INDICADOR QUE NO SUMA: Se debe observar su programación y ejecución en cada vigencia.

Bogotá Sin Indiferencia. Un Compromiso Social contra la Pobreza y la Exclusión 2004 - 2008

Plan de Acción - Componentes de Gestión y de Inversión.

SECRETARÍA DISTRITAL DE SALUD / FONDO FINANCIERO DISTRITAL DE SALUD

| 01 Eje Social | 2004 | | 2005 | | 2006 | | Recursos Millones de \$ Corrientes | | | |
|--------------------------------------|------------|-----------|------------|-----------|------------|-----------|------------------------------------|-----------|-------------|-----------|
| | Programado | Ejecutado | Programado | Ejecutado | Programado | Ejecutado | 2007 | | 2008 | |
| | | | | | | | Programado | Ejecutado | Programado | Ejecutado |
| | \$264,537 | \$230,839 | \$900,266 | \$881,685 | \$984,775 | \$944,024 | \$976,597 | \$960,619 | \$1,163,377 | \$697,944 |
| 03 Programa Salud para la vida digna | \$262,880 | \$229,294 | \$895,766 | \$877,315 | \$978,580 | \$937,970 | \$970,041 | \$954,076 | \$1,151,411 | \$692,886 |

Beneficios

Durante el periodo 2004 -2008 se adelanto la culminación, construcción y puesta en marcha de importantes equipamientos hospitalarios de II Nivel, Engativa, Suba y Fontibó.

Fueron reabiertas al público, Instituto Materno Infantil, bajo la administración del Hospital La Victoria y Clínica Fray Bartolomé, infraestructura administrada por el Hospital Simón Bolívar. Construcción y puesta en operación UBA Porvenir.

Estos equipamenitos de salud, han permitido aumentar el número de atenciones realizadas tanto por urgencias como en consulta externa, entre otros; a la población de la ciudad, en cuanto a nivel de cobertura y calidad.

| Acciones de la Entidad por Indicador | Fecha Prog. | Descripción del Avance de Acciones |
|--|-------------|------------------------------------|
| Prestación del servicio y fortalecimiento de la red de urgencias | 31-MAY-08 | |

Componente de Inversión

| Cód. Proy. | Proyectos/Metas Descripción | 2004 | | 2005 | | 2006 | | 2007 | | 2008 | | TOTAL | | | |
|------------|---|--------|-----------|--------|-----------|--------|-----------|--------|-----------|--------|-----------|--------|-----------|--|--|
| | | Progr. | Ejecutado | Progr. | Ejecutado | Progr. | Ejecutado | Progr. | Ejecutado | Progr. | Ejecutado | Progr. | Ejecutado | | |
| | * Participar En El 100 % De La Formulaciòn Y Gestión De Políticas En Calidad De Vida Por Ciclo Vital , En Lineamientos Que Granticen El Reconocimiento De Transversalidades Y De Las Políticas: Territorios Y Clases Sociales,Sexos, Etnias Y Razas Y Formular Y Gestionar Proyectos De Desarrollo Y Autonomia Compatibles Con Las Transversalidades De Ambiente, Discapacidad, Trabajo,Adicciones Nutición Actividad. Fisica Para Garantizar El Derecho A La Salud | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| | * Reducir A Menos De 45 Por 100.000 Nacidos Vivos Las Muertes Maternas Suspendida | 63.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| | * Reducir A Menos De 12 Por 1000 Nacidos Vivos La Mortalidad Infantil.L Suspendida | 15.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| | * Disminuir En 30 % La Mortalidad General Por Causa Externa En El D.C. Suspendida | 8.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| | * Reducir A 3.2 Casos Por 100.000 Habitantes La Taza De Suicidios. Suspendida | 4.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| | * Reducir En 100 % La Incidencia De Sífilis Congénita En Nacimientos Atendidos En Instituciones De Salud En La Red Adscrita Suspendida | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| | * Reducir En 100 % Los Casos De Transmisión Vertical De Vih Sida, En Nacimientos Ocurredos En Partos Institucionales Suspendida | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | |

* META QUE NO SUMA: Se debe observar su programación y ejecución en cada vigencia.

** INDICADOR QUE NO SUMA: Se debe observar su programación y ejecución en cada vigencia.

Bogotá Sin Indiferencia. Un Compromiso Social contra la Pobreza y la Exclusión 2004 - 2008

Plan de Acción - Componentes de Gestión y de Inversión.

SECRETARÍA DISTRITAL DE SALUD / FONDO FINANCIERO DISTRITAL DE SALUD

| 01 Eje Social | 2004 | | 2005 | | 2006 | | Recursos Millones de \$ Corrientes | | | |
|--------------------------------------|------------|-----------|------------|-----------|------------|-----------|------------------------------------|-----------|-------------|-----------|
| | Programado | Ejecutado | Programado | Ejecutado | Programado | Ejecutado | 2007 | | 2008 | |
| | | | | | | | Programado | Ejecutado | Programado | Ejecutado |
| | \$264,537 | \$230,839 | \$900,266 | \$881,685 | \$984,775 | \$944,024 | \$976,597 | \$960,619 | \$1,163,377 | \$697,944 |
| 03 Programa Salud para la vida digna | \$262,880 | \$229,294 | \$895,766 | \$877,315 | \$978,580 | \$937,970 | \$970,041 | \$954,076 | \$1,151,411 | \$692,886 |

Componente de Inversión

| Cód. Proy. | Proyectos/Metas Descripción | 2004 | | 2005 | | 2006 | | 2007 | | 2008 | | TOTAL | |
|------------|--|--------------|--------------|--------|-----------|--------|-----------|--------|-----------|--------|-----------|--------|-----------|
| | | Progr. | Ejecutado | Progr. | Ejecutado | Progr. | Ejecutado | Progr. | Ejecutado | Progr. | Ejecutado | Progr. | Ejecutado |
| | * Mantener En .5 % O Menos La Prevalencia Del Vih Sida Y Evitar La Expansión En La Población General Suspendida | 0.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | * Reducir En 17 % El Número De Nacimientos En Mujeres De 10 A 19 Años Suspendida | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | * Aumentar Al 100 % La Cobertura De Atención Psicosocial Y De Salud Mental De Casos Identificados Por El Sistema De Vigilancia De Violencia Intrafamiliar, Maltrato Infantil Y Abuso Sexual Sisvim . Suspendida | 78.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | * Disminuir A 5.3 Casos Por 100.000 Menores De 5 Años La Mortalidad Por Enfermedad Diarreica Aguda (Eda) Suspendida | 6.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | * Disminuir A 17 Casos Por 100.000 Menores De 5 Años La Mortalidad Por Neumonía. Suspendida | 20.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | * Garantizar A 1669970 Afiliados Al Régimen Subsidiado El Derecho A La Atención En Salud, Con Base En El Modelo De Aps Con Enfoque Familiar Y Comunitario | 1,399,970.00 | 1,442,931.00 | 103.07 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | * Garantizar A 170000 Personas El Derecho A La Atención En Salud, Mediante La Asignación De Subsidios Parciales. | 25,000.00 | 87,246.00 | 348.98 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | * Fomentar En 10000 Personas De Grupos Especiales De Población Con Capacidad De Pago, Afiliación Al Régimen Contributivo En Salud | 2,000.00 | 1,684.00 | 84.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | * Vigilar El 100 % De Instituciones Prestadoras De Servicios De Salud De Bogotá, Programadas En Cada Vegencia, Para Garantizar El Derecho De La Población A Recibir Servicios De Salud Con Calidad | 100.00 | 90.00 | 90.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | * Realizar El 100 % De La Interventoría A Los Servicios Prestados, Para Garantizar El Derecho De La Población De Bogotá A Recibir Servicios De Salud Con Calidad | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | * Alcanzar 30 Unidades De Sangre Por 1000 Habitantes Al Año, Superando La Actual De 23 Unidades Colectadas | 25.50 | 23.00 | 90.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | * Incrementar A 22 Donantes Por Millón De Habitantes El Índice De Donación De Órganos Y Tejidos | 16.00 | 14.00 | 87.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

* META QUE NO SUMA: Se debe observar su programación y ejecución en cada vigencia.

** INDICADOR QUE NO SUMA: Se debe observar su programación y ejecución en cada vigencia.

Version Plan de Accion: Ultima Version Oficial Fecha de corte: 31-05-2008

Bogotá Sin Indiferencia. Un Compromiso Social contra la Pobreza y la Exclusión 2004 - 2008

Plan de Acción - Componentes de Gestión y de Inversión.

SECRETARÍA DISTRITAL DE SALUD / FONDO FINANCIERO DISTRITAL DE SALUD

| 01 Eje Social | Recursos Millones de \$ Corrientes | | | | | | | | | |
|---|------------------------------------|-----------|------------|-----------|------------|-----------|------------|-----------|-------------|-----------|
| | 2004 | | 2005 | | 2006 | | 2007 | | 2008 | |
| | Programado | Ejecutado | Programado | Ejecutado | Programado | Ejecutado | Programado | Ejecutado | Programado | Ejecutado |
| | \$264,537 | \$230,839 | \$900,266 | \$881,685 | \$984,775 | \$944,024 | \$976,597 | \$960,619 | \$1,163,377 | \$697,944 |
| 03 Programa Salud para la vida digna | \$262,880 | \$229,294 | \$895,766 | \$877,315 | \$978,580 | \$937,970 | \$970,041 | \$954,076 | \$1,151,411 | \$692,886 |

Componente de Inversión

| Cód. Proy. | Proyectos/Metas Descripción | 2004 | | 2005 | | 2006 | | 2007 | | 2008 | | TOTAL | | | | | | | |
|------------|--|----------|-----------|--------|-----------|----------|-----------|----------|-----------|--------|-----------|----------|-----------|-----------|---------|-------|-----------|-----------|------|
| | | Progr. | Ejecutado | Progr. | Ejecutado | Progr. | Ejecutado | Progr. | Ejecutado | Progr. | Ejecutado | Progr. | Ejecutado | | | | | | |
| | Dsminuir En 90 Minutos El Tiempo De Tramite En Las E.S.E Adscritas, Para Acceder Al Servicio De Consulta Externa, De Modo Que Se Realicen En Máximo Dos (2) Horas Promedio Suspendida | 20.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 90.00 | 0.00 | 0 | | | | |
| | * Disminuir A 30 Minutos El Tiempo De Espera, Para La Valoración Inical De Urgencias No Vitales,Que En La Actualidad Es De 100 Minutos Suspendida | 70.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | | | | | |
| | * Aumentar La Cobertura A 1687 Unidades Notificadoras Institucionales Y Basadas En La Comunidad, Del Sistema De Vigilancia En Salud Pública Del D.C. | 1,210.00 | 1,323.00 | 109.34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | | | | | |
| | * Lograr 95 % De Coberturas Útiles De Vacunación Para Antipolio Del Programa Ampliado De Inmunizaciones (Pai) | 95.00 | 76.40 | 80.42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | | | | | |
| | * Lograr 95 % De Coberturas Útiles De Vacunación Para Dpt Del Programa Ampliado De Inmunizaciones (Pai) | 95.00 | 76.30 | 80.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | | | | | |
| | * Lograr 95 % De Coberturas Útiles De Vacunación En Bcg Del Programa Ampliado De Inmunizaciones | 95.00 | 87.30 | 91.89 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | | | | | |
| | * Lograr 95 % De Coberturas Útiles De Vacunación Para Hepatitis B Del Programa Ampliado De Comunicaciones (Pai) | 95.00 | 76.10 | 80.11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | | | | | |
| | * Lograr 95 % De Covertura Útiles De Vacunación Para Triple Viral Del Programa Ampliado De Comunicaciones (Pai) | 95.00 | 78.50 | 82.63 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | | | | | |
| | * Lograr 95 % De Coverturas Útiles De Vacunación Para Haemophilus Influenzae Del Programa Ampliado De Inmunizaciones (Pai) | 95.00 | 76.40 | 80.42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | | | | | |
| | * Aumentar A 50 % La Cobertura De Citologia Vaginal En El Grupo De Mujeres De 25 A 69 Años Del D.C: | 26.00 | 22.00 | 84.62 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | | | | | |
| 342 | Desarrollo de la dirección del sistema territorial de salud y fortalecimiento de la red pública hospitalaria | \$13,071 | \$12,698 | 97.15 | \$52,000 | \$51,755 | 99.53 | \$47,641 | \$47,632 | 99.98 | \$53,337 | \$53,132 | 99.62 | \$109,939 | \$6,125 | 5.57 | \$275,987 | \$171,340 | 62.1 |
| | * En Las 26 Ese Ejecutar Obras Y Suministrar Dotación | 17.00 | 15.00 | 88.24 | 22.00 | 22.00 | 100.00 | 18.00 | 10.00 | 55.56 | 26.00 | 24.00 | 92.31 | 21.00 | 5.00 | 23.81 | | | |
| | Ejecutar 13 Obras De Infraestructura Y Suminsitrar Dotación Para La Secretaría Distrital De Salud Finalizada | 3.00 | 2.00 | 66.67 | 2.00 | 4.00 | 200.00 | 7.00 | 7.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | 13.00 | 13.00 | 100 |

* META QUE NO SUMA: Se debe observar su programación y ejecución en cada vigencia.

** INDICADOR QUE NO SUMA: Se debe observar su programación y ejecución en cada vigencia.

Bogotá Sin Indiferencia. Un Compromiso Social contra la Pobreza y la Exclusión 2004 - 2008

Plan de Acción - Componentes de Gestión y de Inversión.

SECRETARÍA DISTRITAL DE SALUD / FONDO FINANCIERO DISTRITAL DE SALUD

| 01 Eje Social | 2004 | | 2005 | | 2006 | | Recursos Millones de \$ Corrientes | | | |
|--------------------------------------|------------|-----------|------------|-----------|------------|-----------|------------------------------------|-----------|-------------|-----------|
| | Programado | Ejecutado | Programado | Ejecutado | Programado | Ejecutado | 2007 | | 2008 | |
| | | | | | | | Programado | Ejecutado | Programado | Ejecutado |
| | \$264,537 | \$230,839 | \$900,266 | \$881,685 | \$984,775 | \$944,024 | \$976,597 | \$960,619 | \$1,163,377 | \$697,944 |
| 03 Programa Salud para la vida digna | \$262,880 | \$229,294 | \$895,766 | \$877,315 | \$978,580 | \$937,970 | \$970,041 | \$954,076 | \$1,151,411 | \$692,886 |

Componente de Inversión

| Cód. Proy. | Proyectos/Metas Descripción | 2004 | | 2005 | | 2006 | | 2007 | | | 2008 | | TOTAL | | |
|------------|---|--------|-----------|--------|-----------|--------|-----------|--------|-----------|--------|--------|-----------|--------|-----------|--|
| | | Progr. | Ejecutado | Progr. | Ejecutado | Progr. | Ejecutado | Progr. | Ejecutado | | Progr. | Ejecutado | Progr. | Ejecutado | |
| * 6 | Obras Y Suministrtar Dotación Para La Sds | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6.00 | 6.00 | 100.00 | 6.00 | 0.00 | 0.00 | | |

* META QUE NO SUMA: Se debe observar su programación y ejecución en cada vigencia.

** INDICADOR QUE NO SUMA: Se debe observar su programación y ejecución en cada vigencia.

Bogotá Sin Indiferencia. Un Compromiso Social contra la Pobreza y la Exclusión 2004 - 2008

Plan de Acción - Componentes de Gestión y de Inversión.

SECRETARÍA DISTRITAL DE SALUD / FONDO FINANCIERO DISTRITAL DE SALUD

| 01 Eje Social | 2004 | | 2005 | | 2006 | | Recursos Millones de \$ Corrientes | | | |
|--------------------------------------|------------|-----------|------------|-----------|------------|-----------|------------------------------------|-----------|-------------|-----------|
| | Programado | Ejecutado | Programado | Ejecutado | Programado | Ejecutado | 2007 | | 2008 | |
| | | | | | | | Programado | Ejecutado | Programado | Ejecutado |
| | \$264,537 | \$230,839 | \$900,266 | \$881,685 | \$984,775 | \$944,024 | \$976,597 | \$960,619 | \$1,163,377 | \$697,944 |
| 03 Programa Salud para la vida digna | \$262,880 | \$229,294 | \$895,766 | \$877,315 | \$978,580 | \$937,970 | \$970,041 | \$954,076 | \$1,151,411 | \$692,886 |

Compromiso PD: 32 Promover la implementación de un Sistema Distrital de Promoción y Prevención en Salud. Tipo: Meta Plan

Componente de Gestión

Objetivo de la Entidad: Garantizar el acceso universal, integral, equitativo y de calidad a la prevención y atención de daños en salud, desde una perspectiva de calidad de vida, mediante el reordenamiento del sector, haciéndolo compatible con el enfoque promocional de calidad de vida y salud y con el modelo de atención primaria en salud con enfoque familiar y comunitario como puerta de entrada al sistema.

| Indicador del Compromiso | Estado: Finalizado por cumplimiento | ACUMULADO P.D. | AVANCE EN CADA VIGENCIA | | | | |
|--|-------------------------------------|----------------|-------------------------|-------|-------|-------|-------|
| | | | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 |
| ** 85 N° entidades participantes en el sistema | | 22.00 | 0.00 | 15.00 | 18.00 | 20.00 | 22.00 |
| | | 100.00 | 0.00 | 15.00 | 0.00 | 20.00 | 22.00 |

Retrasos

No hay

Solución y propuesta de mejoramiento

No aplica

Logros

Con la información recolectada a través del Sistema APS en Línea se consolidaron los resultados de las intervenciones adelantadas por los promotores de Salud a su Hogar, obteniendo: 526.635 acciones de educación en los diferentes temas que se manejan para personas de todas las etapas del ciclo vital; 568.245 canalizaciones a servicios al sector y otros sectores; así como 323.323 acciones de seguimiento para verificación de asistencia a programas de Promoción y Prevención en salud.

Beneficios

Finalización de la caracterización de los 42 últimos microterritorios y adscripción de 50.400 nuevas familias a los puntos de atención de las ESES. Mantenimiento de número de familias por equipo mediante caracterización de las nuevas familias halladas en los micro territorios. Mantenimiento de las acciones de seguimiento a familias priorizadas en los 325 micro territorios ya caracterizados, con un promedio aproximado de 6 visitas diarias de seguimiento por promotor a gestantes, menores de 5 años, adultos mayores, población en condición de discapacidad, población con diagnóstico de diabetes e hipertensión, mujeres en edad fértil, TBC, Lepra, evento de notificación obligatoria, familias que habitan viviendas en condiciones de vulnerabilidad.

Acciones de la Entidad por Indicador

Fecha Prog.

Descripción del Avance de Acciones

Asesoría y asistencia técnica para la coordinación transectorial e intersectorial tendientes a la intervención de los determinantes de la calidad de vida y salud

31-MAY-08

Para el periodo 2004 -2008 se elaboró documento de seguimiento a la implementación de la política pública de juventud.

Participación en la construcción del Plan Distrital de Salud Territorial por etapas del ciclo vital infancia, juventud, adulto y persona mayor.

Componente de Inversión

| Cód. Proy. | Proyectos/Metas Descripción | 2004 | | 2005 | | | 2006 | | | 2007 | | | 2008 | | | TOTAL | | | |
|------------|--|-----------|-----------|--------|-----------|-----|--------|-----------|-----|--------|-----------|-----|--------|-----------|-----|--------|-----------|-----------|------|
| | | Progr. | Ejecutado | Progr. | Ejecutado | | Progr. | Ejecutado | | Progr. | Ejecutado | | Progr. | Ejecutado | | Progr. | Ejecutado | | |
| 340 | Universalización de la atención integral en salud con enfoque familiar y comunitario | \$249,759 | \$216,559 | 86.71 | \$0 | \$0 | 0 | \$0 | \$0 | 0 | \$0 | \$0 | 0 | \$0 | \$0 | 0 | \$249,759 | \$216,559 | 86.7 |

* META QUE NO SUMA: Se debe observar su programación y ejecución en cada vigencia.

** INDICADOR QUE NO SUMA: Se debe observar su programación y ejecución en cada vigencia.

Bogotá Sin Indiferencia. Un Compromiso Social contra la Pobreza y la Exclusión 2004 - 2008

Plan de Acción - Componentes de Gestión y de Inversión.

SECRETARÍA DISTRITAL DE SALUD / FONDO FINANCIERO DISTRITAL DE SALUD

| 01 Eje Social | 2004 | | 2005 | | 2006 | | Recursos Millones de \$ Corrientes | | | |
|--------------------------------------|------------|-----------|------------|-----------|------------|-----------|------------------------------------|-----------|-------------|-----------|
| | Programado | Ejecutado | Programado | Ejecutado | Programado | Ejecutado | 2007 | | 2008 | |
| | | | | | | | Programado | Ejecutado | Programado | Ejecutado |
| | \$264,537 | \$230,839 | \$900,266 | \$881,685 | \$984,775 | \$944,024 | \$976,597 | \$960,619 | \$1,163,377 | \$697,944 |
| 03 Programa Salud para la vida digna | \$262,880 | \$229,294 | \$895,766 | \$877,315 | \$978,580 | \$937,970 | \$970,041 | \$954,076 | \$1,151,411 | \$692,886 |

Componente de Inversión

| Cód. Proy. | Proyectos/Metas Descripción | 2004 | | 2005 | | 2006 | | 2007 | | 2008 | | TOTAL | | |
|------------|--|--------|-----------|--------|-----------|--------|-----------|--------|-----------|--------|-----------|--------|-----------|--|
| | | Progr. | Ejecutado | Progr. | Ejecutado | Progr. | Ejecutado | Progr. | Ejecutado | Progr. | Ejecutado | Progr. | Ejecutado | |
| | * Participar En El 100 % De La Formulaci3n Y Gest3n De Politicas En Calidad De Vida Por Ciclo Vital , En Lineamientos Que Granticen El Reconocimiento De Transversalidades Y De Las Politicas: Territorios Y Clases Sociales,Sexos, Etnias Y Razas Y Formular Y Gestionar Proyectos De Desarrollo Y Autonomia Compatibles Con Las Transversalidades De Ambiente, Discapacidad, Trabajo,Adicciones Nutici3n Actividad. Fisica Para Garantizar El Derecho A La Salud | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| | Suspendida | | | | | | | | | | | | | |
| | * Reducir A Menos De 45 Por 100.000 Nacidos Vivos Las Muertes Maternas | 63.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| | Suspendida | | | | | | | | | | | | | |
| | * Reducir A Menos De 12 Por 1000 Nacidos Vivos La Mortalidad Infanti.L | 15.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| | Suspendida | | | | | | | | | | | | | |
| | * Disminuir En 30 % La Mortalidad General Por Causa Externa En El D.C. | 8.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| | Suspendida | | | | | | | | | | | | | |
| | * Reducir A 3.2 Casos Por 100.000 Habitantes La Taza De Suicidios. | 4.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| | Suspendida | | | | | | | | | | | | | |
| | * Reducir En 100 % La Incidencia De Sifilis Cong3nita En Nacimientos Atendidos En Instituciones De Salud En La Red Adscrita | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| | Suspendida | | | | | | | | | | | | | |
| | * Reducir En 100 % Los Casos De Transmisi3n Vertical De Vih Sida, En Nacimientos Ocurredos En Partos Institucionales | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| | Suspendida | | | | | | | | | | | | | |
| | * Mantener En .5 % O Menos La Prevalencia Del Vih Sida Y Evitar La Expansi3n En La Poblaci3n General | 0.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| | Suspendida | | | | | | | | | | | | | |
| | * Reducir En 17 % El N3mero De Nacimientos En Mujeres De 10 A 19 Años | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| | Suspendida | | | | | | | | | | | | | |
| | * Aumentar Al 100 % La Cobertura De Atenci3n Psicosocial Y De Salud Mental De Casos Identificados Por El Sistema De Vigilancia De Violencia Intrafamiliar, Maltrato Infantil Y Abuso Sexual Sisvim . | 78.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| | Suspendida | | | | | | | | | | | | | |

* META QUE NO SUMA: Se debe observar su programaci3n y ejecuci3n en cada vigencia.

** INDICADOR QUE NO SUMA: Se debe observar su programaci3n y ejecuci3n en cada vigencia.

Version Plan de Accion: Ultima Version Oficial Fecha de corte: 31-05-2008

Bogotá Sin Indiferencia. Un Compromiso Social contra la Pobreza y la Exclusión 2004 - 2008

Plan de Acción - Componentes de Gestión y de Inversión.

SECRETARÍA DISTRITAL DE SALUD / FONDO FINANCIERO DISTRITAL DE SALUD

| 01 Eje Social | 2004 | | 2005 | | 2006 | | Recursos Millones de \$ Corrientes | | | |
|--------------------------------------|------------|-----------|------------|-----------|------------|-----------|------------------------------------|-----------|-------------|-----------|
| | Programado | Ejecutado | Programado | Ejecutado | Programado | Ejecutado | 2007 | | 2008 | |
| | | | | | | | Programado | Ejecutado | Programado | Ejecutado |
| | \$264,537 | \$230,839 | \$900,266 | \$881,685 | \$984,775 | \$944,024 | \$976,597 | \$960,619 | \$1,163,377 | \$697,944 |
| 03 Programa Salud para la vida digna | \$262,880 | \$229,294 | \$895,766 | \$877,315 | \$978,580 | \$937,970 | \$970,041 | \$954,076 | \$1,151,411 | \$692,886 |

Componente de Inversión

| Cód. Proy. | Proyectos/Metas Descripción | 2004 | | 2005 | | 2006 | | 2007 | | 2008 | | TOTAL | |
|------------|--|--------------|--------------|--------|-----------|--------|-----------|--------|-----------|--------|-----------|--------|-----------|
| | | Progr. | Ejecutado | Progr. | Ejecutado | Progr. | Ejecutado | Progr. | Ejecutado | Progr. | Ejecutado | Progr. | Ejecutado |
| | * Disminuir A 5.3 Casos Por 100.000 Menores De 5 Años La Mortalidad Por Enfermedad Diarreica Aguda (Eda) Suspendida | 6.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| | * Disminuir A 17 Casos Por 100.000 Menores De 5 Años La Mortalidad Por Neumonía. Suspendida | 20.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| | * Garantizar A 1669970 Afiliados Al Régimen Subsidiado El Derecho A La Atención En Salud, Con Base En El Modelo De Aps Con Enfoque Familiar Y Comunitario | 1,399,970.00 | 1,442,931.00 | 103.07 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| | * Garantizar A 170000 Personas El Derecho A La Atención En Salud, Mediante La Asignación De Subsidios Parciales. | 25,000.00 | 87,246.00 | 348.98 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| | * Fomentar En 10000 Personas De Grupos Especiales De Población Con Capacidad De Pago, Afiliación Al Régimen Contributivo En Salud | 2,000.00 | 1,684.00 | 84.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| | * Vigilar El 100 % De Instituciones Prestadoras De Servicios De Salud De Bogotá, Programadas En Cada Vegencia, Para Garantizar El Derecho De La Población A Recibir Servicios De Salud Con Calidad | 100.00 | 90.00 | 90.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| | * Realizar El 100 % De La Interventoría A Los Servicios Prestados, Para Garantizar El Derecho De La Población De Bogotá A Recibir Servicios De Salud Con Calidad | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| | * Alcanzar 30 Unidades De Sangre Por 1000 Habitantes Al Año, Superando La Actual De 23 Unidades Colectadas | 25.50 | 23.00 | 90.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| | * Incrementar A 22 Donantes Por Millón De Habitantes El Índice De Donación De Órganos Y Tejidos | 16.00 | 14.00 | 87.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| | Dsminuir En 90 Minutos El Tiempo De Tramite En Las E.S.E Adscritas, Para Acceder Al Servicio De Consulta Externa, De Modo Que Se Realicen En Máximo Dos (2) Horas Promedio Suspendida | 20.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 90.00 | 0.00 |
| | * Disminuir A 30 Minutos El Tiempo De Espera, Para La Valoración Inical De Urgencias No Vitales,Que En La Actualidad Es De 100 Minutos Suspendida | 70.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| | * Aumentar La Cobertura A 1687 Unidades Notificadoras Institucionales Y Basadas En La Comunidad, Del Sistema De Vigilancia En Salud Pública Del D.C. | 1,210.00 | 1,323.00 | 109.34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | |

* META QUE NO SUMA: Se debe observar su programación y ejecución en cada vigencia.

** INDICADOR QUE NO SUMA: Se debe observar su programación y ejecución en cada vigencia.

Version Plan de Accion: Ultima Version Oficial Fecha de corte: 31-05-2008

Bogotá Sin Indiferencia. Un Compromiso Social contra la Pobreza y la Exclusión 2004 - 2008

Plan de Acción - Componentes de Gestión y de Inversión.

SECRETARÍA DISTRITAL DE SALUD / FONDO FINANCIERO DISTRITAL DE SALUD

| 01 Eje Social | Recursos Millones de \$ Corrientes | | | | | | | | | |
|--------------------------------------|------------------------------------|-----------|------------|-----------|------------|-----------|------------|-----------|-------------|-----------|
| | 2004 | | 2005 | | 2006 | | 2007 | | 2008 | |
| | Programado | Ejecutado | Programado | Ejecutado | Programado | Ejecutado | Programado | Ejecutado | Programado | Ejecutado |
| | \$264,537 | \$230,839 | \$900,266 | \$881,685 | \$984,775 | \$944,024 | \$976,597 | \$960,619 | \$1,163,377 | \$697,944 |
| 03 Programa Salud para la vida digna | \$262,880 | \$229,294 | \$895,766 | \$877,315 | \$978,580 | \$937,970 | \$970,041 | \$954,076 | \$1,151,411 | \$692,886 |

Componente de Inversión

| Cód. Proy. | Proyectos/Metas Descripción | 2004 | | 2005 | | 2006 | | 2007 | | 2008 | | TOTAL | | | | | | | |
|------------|--|----------|-----------|--------|-----------|----------|-----------|----------|-----------|--------|-----------|----------|-----------|-----------|---------|-------|-----------|-----------|------|
| | | Progr. | Ejecutado | Progr. | Ejecutado | Progr. | Ejecutado | Progr. | Ejecutado | Progr. | Ejecutado | Progr. | Ejecutado | | | | | | |
| | * Lograr 95 % De Coberturas Útiles De Vacunación Para Antipolio Del Programa Ampliado De Inmunizaciones (Pai) | 95.00 | 76.40 | 80.42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | | | | |
| | * Lograr 95 % De Coberturas Útiles De Vacunación Para Dpt Del Programa Ampliado De Inmunizaciones (Pai) | 95.00 | 76.30 | 80.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | | | | |
| | * Lograr 95 % De Coberturas Útiles De Vacunación En Bcg Del Programa Ampliado De Inmunizaciones | 95.00 | 87.30 | 91.89 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | | | | |
| | * Lograr 95 % De Coberturas Útiles De Vacunación Para Hepatitis B Del Programa Ampliado De Comunicaciones (Pai) | 95.00 | 76.10 | 80.11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | | | | |
| | * Lograr 95 % De Covertura Útiles De Vacunación Para Triple Viral Del Programa Ampliado De Comunicaciones (Pai) | 95.00 | 78.50 | 82.63 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | | | | |
| | * Lograr 95 % De Coverturas Útiles De Vacunación Para Haemophilus Influenzae Del Programa Ampliado De Inmunizaciones (Pai) | 95.00 | 76.40 | 80.42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | | | | |
| | * Aumentar A 50 % La Cobertura De Citología Vaginal En El Grupo De Mujeres De 25 A 69 Años Del D.C: | 26.00 | 22.00 | 84.62 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | | | | |
| 342 | Desarrollo de la dirección del sistema territorial de salud y fortalecimiento de la red pública hospitalaria | \$13,071 | \$12,698 | 97.15 | \$52,000 | \$51,755 | 99.53 | \$47,641 | \$47,632 | 99.98 | \$53,337 | \$53,132 | 99.62 | \$109,939 | \$6,125 | 5.57 | \$275,987 | \$171,340 | 62.1 |
| | * En Las 26 Ese Ejecutar Obras Y Suministrar Dotación | 17.00 | 15.00 | 88.24 | 22.00 | 22.00 | 100.00 | 18.00 | 10.00 | 55.56 | 26.00 | 24.00 | 92.31 | 21.00 | 5.00 | 23.81 | | | |
| | Ejecutar 13 Obras De Infraestructura Y Suminsitrar Dotación Para La Secretaría Distrital De Salud Finalizada | 3.00 | 2.00 | 66.67 | 2.00 | 4.00 | 200.00 | 7.00 | 7.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | 13.00 | 13.00 | 100 |
| | * 6 Obras Y Suministrtar Dotación Para La Sds | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | | 6.00 | 6.00 | 100.00 | 6.00 | 0.00 | 0.00 | | | |

* META QUE NO SUMA: Se debe observar su programación y ejecución en cada vigencia.

** INDICADOR QUE NO SUMA: Se debe observar su programación y ejecución en cada vigencia.

Bogotá Sin Indiferencia. Un Compromiso Social contra la Pobreza y la Exclusión 2004 - 2008

Plan de Acción - Componentes de Gestión y de Inversión.

SECRETARÍA DISTRITAL DE SALUD / FONDO FINANCIERO DISTRITAL DE SALUD

| 01 Eje Social | 2004 | | 2005 | | 2006 | | Recursos Millones de \$ Corrientes | | | |
|--------------------------------------|------------|-----------|------------|-----------|------------|-----------|------------------------------------|-----------|-------------|-----------|
| | Programado | Ejecutado | Programado | Ejecutado | Programado | Ejecutado | 2007 | | 2008 | |
| | | | | | | | Programado | Ejecutado | Programado | Ejecutado |
| | \$264,537 | \$230,839 | \$900,266 | \$881,685 | \$984,775 | \$944,024 | \$976,597 | \$960,619 | \$1,163,377 | \$697,944 |
| 03 Programa Salud para la vida digna | \$262,880 | \$229,294 | \$895,766 | \$877,315 | \$978,580 | \$937,970 | \$970,041 | \$954,076 | \$1,151,411 | \$692,886 |

Compromiso PD: 33 Capacitar líderes sociales multiplicadores del conocimiento en esta materia.

Tipo: Meta Plan

Componente de Gestión

Objetivo de la Entidad: Garantizar el acceso universal, integral, equitativo y de calidad a la prevención y atención de daños en salud, desde una perspectiva de calidad de vida, mediante el reordenamiento del sector, haciéndolo compatible con el enfoque promocional de calidad de vida y salud y con el modelo de atención primaria en salud con enfoque familiar y comunitario como puerta de entrada al sistema.

| Indicador del Compromiso | Estado: Finalizado por cumplimiento | ACUMULADO P.D. | AVANCE EN CADA VIGENCIA | | | | |
|--|-------------------------------------|----------------|-------------------------|----------|--------|------|------|
| | | | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 |
| ** 88 N° líderes multiplicadores capacitados en Prev y Prom. Salud | | 1,047.00 | 0.00 | 1,047.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | 0.00 | 100.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | | |

| Acciones de la Entidad por Indicador | Fecha Prog. | Descripción del Avance de Acciones |
|--|-------------|------------------------------------|
| Asesoría, asistencia técnica y capacitación que favorezcan la adecuada implementación de acciones con base comunitaria en el nivel local | 31-MAY-08 | |

| Indicador del Compromiso | Estado: Finalizado por cumplimiento | ACUMULADO P.D. | AVANCE EN CADA VIGENCIA | | | | |
|---|-------------------------------------|----------------|-------------------------|------------|------------|------------|------------|
| | | | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 |
| ** 89 N° personas capacitadas por los multiplicadores | | 2,000,000.00 | 200,000.00 | 200,000.00 | 200,000.00 | 200,000.00 | 200,000.00 |
| | | | 200,000.00 | 200,000.00 | 0.00 | 200,000.00 | 0.00 |
| | | 100.00 | | | | | |

Retrasos
No hay

Solución y propuesta de mejoramiento
No aplica

Logros
Durante el periodo 2004 -2008 se logro capacitar a 800.000 personas en prevención y atención de daños en salud con enfoque familiar y comunitario con el fin de facilitar el acceso al Sistema General de Seguridad Social en Salud.

Como resultado de las intervenciones realizadas con la comunidad en las 20 localidades del Distrito, por los gestores territoriales se capacitó a la comunidad y se realizó asistencia técnica a las organizaciones sociales y comunitarias de base en la diferentes localidades.

Con el trabajo realizado en gestión territorial se logro la ampliación de las bases sociales de los COPACOS y las Asociaciones de Usuarios y su fortalecimiento interno para la movilización en torno a la exigibilidad del derecho a la salud.

Beneficios
A través del desarrollo de la gestión territorial de participación social se logró vincular a familias caracterizadas de los territorios de Salud a su Hogar "SASH" en procesos de organización comunitaria de análisis y debate social, y en procesos de formación y capacitación de la ciudadanía.

| Acciones de la Entidad por Indicador | Fecha Prog. | Descripción del Avance de Acciones |
|--|-------------|---|
| Asesoría , sistencia técnica y capacitación que favorezcan la adecuada implementación de acciones con base comunitaria en el nivel local | 31-MAY-08 | Durante el periodo 2004-2008, a través de la realización de capacitaciones a organizaciones sociales y el acompañamiento a los núcleos de gestión de la salud se lograron consolidar acciones de priorización de necesidades sociales en los territorios de Salud a su Hogar. |

* META QUE NO SUMA: Se debe observar su programación y ejecución en cada vigencia.

** INDICADOR QUE NO SUMA: Se debe observar su programación y ejecución en cada vigencia.

Bogotá Sin Indiferencia. Un Compromiso Social contra la Pobreza y la Exclusión 2004 - 2008

Plan de Acción - Componentes de Gestión y de Inversión.

SECRETARÍA DISTRITAL DE SALUD / FONDO FINANCIERO DISTRITAL DE SALUD

| 01 Eje Social | Recursos Millones de \$ Corrientes | | | | | | | | | |
|--------------------------------------|------------------------------------|-----------|------------|-----------|------------|-----------|------------|-----------|-------------|-----------|
| | 2004 | | 2005 | | 2006 | | 2007 | | 2008 | |
| | Programado | Ejecutado | Programado | Ejecutado | Programado | Ejecutado | Programado | Ejecutado | Programado | Ejecutado |
| | \$264,537 | \$230,839 | \$900,266 | \$881,685 | \$984,775 | \$944,024 | \$976,597 | \$960,619 | \$1,163,377 | \$697,944 |
| 03 Programa Salud para la vida digna | \$262,880 | \$229,294 | \$895,766 | \$877,315 | \$978,580 | \$937,970 | \$970,041 | \$954,076 | \$1,151,411 | \$692,886 |

Componente de Inversión

| Cód. Proy. | Proyectos/Metas Descripción | 2004 | | 2005 | | | 2006 | | | 2007 | | | 2008 | | | TOTAL | | | |
|------------|---|-----------|-----------|--------|-----------|------|--------|-----------|------|--------|-----------|------|--------|-----------|------|--------|-----------|-----------|------|
| | | Progr. | Ejecutado | Progr. | Ejecutado | | Progr. | Ejecutado | | Progr. | Ejecutado | | Progr. | Ejecutado | | Progr. | Ejecutado | | |
| 340 | Universalización de la atención integral en salud con enfoque familiar y comunitario | \$249,759 | \$216,559 | 86.71 | \$0 | \$0 | 0 | \$0 | \$0 | 0 | \$0 | \$0 | 0 | \$0 | \$0 | 0 | \$249,759 | \$216,559 | 86.7 |
| | * Participar En El 100 % De La Formulación Y Gestión De Políticas En Calidad De Vida Por Ciclo Vital , En Lineamientos Que Granticen El Reconocimiento De Transversalidades Y De Las Políticas: Territorios Y Clases Sociales,Sexos, Etnias Y Razas Y Formular Y Gestionar Proyectos De Desarrollo Y Autonomia Compatibles Con Las Transversalidades De Ambiente, Discapacidad, Trabajo,Adicciones Nutición Actividad. Fisica Para Garantizar El Derecho A La Salud | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | |
| | * Reducir A Menos De 45 Por 100.000 Nacidos Vivos Las Muertes Maternas | 63.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | |
| | Suspendida | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | * Reducir A Menos De 12 Por 1000 Nacidos Vivos La Mortalidad Infanti.L | 15.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | |
| | Suspendida | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | * Disminuir En 30 % La Mortalidad General Por Causa Externa En El D.C. | 8.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | |
| | Suspendida | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | * Reducir A 3.2 Casos Por 100.000 Habitantes La Taza De Suicidios. | 4.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | |
| | Suspendida | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | * Reducir En 100 % La Incidencia De Sífilis Congénita En Nacimientos Atendidos En Instituciones De Salud En La Red Adscrita | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | |
| | Suspendida | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | * Reducir En 100 % Los Casos De Transmisión Vertical De Vih Sida, En Nacimientos Occurridos En Partos Institucionales | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | |
| | Suspendida | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | * Mantener En .5 % O Menos La Prevalencia Del Vih Sida Y Evitar La Expansión En La Población General | 0.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | |
| | Suspendida | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | * Reducir En 17 % El Número De Nacimientos En Mujeres De 10 A 19 Años | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | |
| | Suspendida | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

* META QUE NO SUMA: Se debe observar su programación y ejecución en cada vigencia.

** INDICADOR QUE NO SUMA: Se debe observar su programación y ejecución en cada vigencia.

Version Plan de Accion: Ultima Version Oficial Fecha de corte: 31-05-2008

Bogotá Sin Indiferencia. Un Compromiso Social contra la Pobreza y la Exclusión 2004 - 2008

Plan de Acción - Componentes de Gestión y de Inversión.

SECRETARÍA DISTRITAL DE SALUD / FONDO FINANCIERO DISTRITAL DE SALUD

| | | | | | | | | | | |
|---|-------------|-----------|-------------|-----------|-------------|-----------|---|-----------|-------------|-----------|
| 01 Eje Social | 2004 | | 2005 | | 2006 | | Recursos Millones de \$ Corrientes | | | |
| | Programado | Ejecutado | Programado | Ejecutado | Programado | Ejecutado | 2007 | | 2008 | |
| | \$264,537 | \$230,839 | \$900,266 | \$881,685 | \$984,775 | \$944,024 | Programado | Ejecutado | Programado | Ejecutado |
| 03 Programa Salud para la vida digna | \$262,880 | \$229,294 | \$895,766 | \$877,315 | \$978,580 | \$937,970 | \$970,041 | \$954,076 | \$1,151,411 | \$692,886 |

Componente de Inversión

| Cód. Proy. | Proyectos/Metas Descripción | 2004 | | 2005 | | 2006 | | 2007 | | 2008 | | TOTAL | | | |
|------------|--|--------------|--------------|--------|-----------|--------|-----------|--------|-----------|--------|-----------|--------|-----------|------|---|
| | | Progr. | Ejecutado | Progr. | Ejecutado | Progr. | Ejecutado | Progr. | Ejecutado | Progr. | Ejecutado | Progr. | Ejecutado | | |
| | * Aumentar Al 100 % La Cobertura De Atención Psicosocial Y De Salud Mental De Casos Identificados Por El Sistema De Vigilancia De Violencia Intrafamiliar, Maltrato Infantil Y Abuso Sexual Sisvim . Suspendida | 78.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | |
| | * Disminuir A 5.3 Casos Por 100.000 Menores De 5 Años La Mortalidad Por Enfermedad Diarreica Aguda (Eda) Suspendida | 6.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | |
| | * Disminuir A 17 Casos Por 100.000 Menores De 5 Años La Mortalidad Por Neumonía. Suspendida | 20.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | |
| | * Garantizar A 1669970 Afiliados Al Régimen Subsidiado El Derecho A La Atención En Salud, Con Base En El Modelo De Aps Con Enfoque Familiar Y Comunitario | 1,399,970.00 | 1,442,931.00 | 103.07 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | |
| | * Garantizar A 170000 Personas El Derecho A La Atención En Salud, Mediante La Asignación De Subsidios Parciales. | 25,000.00 | 87,246.00 | 348.98 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | |
| | * Fomentar En 10000 Personas De Grupos Especiales De Población Con Capacidad De Pago, Afiliación Al Régimen Contributivo En Salud | 2,000.00 | 1,684.00 | 84.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | |
| | * Vigilar El 100 % De Instituciones Prestadoras De Servicios De Salud De Bogotá, Programadas En Cada Vegencia, Para Garantizar El Derecho De La Población A Recibir Servicios De Salud Con Calidad | 100.00 | 90.00 | 90.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | |
| | * Realizar El 100 % De La Interventoría A Los Servicios Prestados, Para Garantizar El Derecho De La Población De Bogotá A Recibir Servicios De Salud Con Calidad | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | |
| | * Alcanzar 30 Unidades De Sangre Por 1000 Habitantes Al Año, Superando La Actual De 23 Unidades Colectadas | 25.50 | 23.00 | 90.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | |
| | * Incrementar A 22 Donantes Por Millón De Habitantes El Índice De Donación De Órganos Y Tejidos | 16.00 | 14.00 | 87.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | |
| | Dsminuir En 90 Minutos El Tiempo De Tramite En Las E.S.E Adscritas, Para Acceder Al Servicio De Consulta Externa, De Modo Que Se Realicen En Máximo Dos (2) Horas Promedio Suspendida | 20.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 90.00 | 0.00 | 0 |

* META QUE NO SUMA: Se debe observar su programación y ejecución en cada vigencia.

** INDICADOR QUE NO SUMA: Se debe observar su programación y ejecución en cada vigencia.

Bogotá Sin Indiferencia. Un Compromiso Social contra la Pobreza y la Exclusión 2004 - 2008

Plan de Acción - Componentes de Gestión y de Inversión.

SECRETARÍA DISTRITAL DE SALUD / FONDO FINANCIERO DISTRITAL DE SALUD

| 01 Eje Social | 2004 | | 2005 | | 2006 | | Recursos Millones de \$ Corrientes | | | |
|--------------------------------------|------------|-----------|------------|-----------|------------|-----------|------------------------------------|-----------|-------------|-----------|
| | Programado | Ejecutado | Programado | Ejecutado | Programado | Ejecutado | 2007 | | 2008 | |
| | | | | | | | Programado | Ejecutado | Programado | Ejecutado |
| | \$264,537 | \$230,839 | \$900,266 | \$881,685 | \$984,775 | \$944,024 | \$976,597 | \$960,619 | \$1,163,377 | \$697,944 |
| 03 Programa Salud para la vida digna | \$262,880 | \$229,294 | \$895,766 | \$877,315 | \$978,580 | \$937,970 | \$970,041 | \$954,076 | \$1,151,411 | \$692,886 |

Componente de Inversión

| Cód. Proy. | Proyectos/Metas Descripción | 2004 | | 2005 | | 2006 | | 2007 | | 2008 | | TOTAL | |
|------------|--|----------|-----------|--------|-----------|--------|-----------|--------|-----------|--------|-----------|--------|-----------|
| | | Progr. | Ejecutado | Progr. | Ejecutado | Progr. | Ejecutado | Progr. | Ejecutado | Progr. | Ejecutado | Progr. | Ejecutado |
| | * Disminuir A 30 Minutos El Tiempo De Espera, Para La Valoración Inical De Urgencias No Vitales,Que En La Actualidad Es De 100 Minutos Suspendida | 70.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| | * Aumentar La Cobertura A 1687 Unidades Notificadoras Institucionales Y Basadas En La Comunidad, Del Sistema De Vigilancia En Salud Pública Del D.C. | 1,210.00 | 1,323.00 | 109.34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| | * Lograr 95 % De Coberturas Útiles De Vacunación Para Antipolio Del Programa Ampliado De Inmunizaciones (Pai) | 95.00 | 76.40 | 80.42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| | * Lograr 95 % De Coberturas Útiles De Vacunación Para Dpt Del Programa Ampliado De Inmunizaciones (Pai) | 95.00 | 76.30 | 80.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| | * Lograr 95 % De Coberturas Útiles De Vacunación En Bcg Del Programa Ampliado De Inmunizaciones | 95.00 | 87.30 | 91.89 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| | * Lograr 95 % De Coberturas Útiles De Vacunación Para Hepatitis B Del Programa Ampliado De Comunicaciones (Pai) | 95.00 | 76.10 | 80.11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| | * Lograr 95 % De Covertura Útiles De Vacunación Para Triple Viral Del Programa Ampliado De Comunicaciones (Pai) | 95.00 | 78.50 | 82.63 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| | * Lograr 95 % De Coverturas Útiles De Vacunación Para Haemophilus Influenzae Del Programa Ampliado De Inmunizaciones (Pai) | 95.00 | 76.40 | 80.42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| | * Aumentar A 50 % La Cobertura De Citología Vaginal En El Grupo De Mujeres De 25 A 69 Años Del D.C. | 26.00 | 22.00 | 84.62 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |

* META QUE NO SUMA: Se debe observar su programación y ejecución en cada vigencia.

** INDICADOR QUE NO SUMA: Se debe observar su programación y ejecución en cada vigencia.

Bogotá Sin Indiferencia. Un Compromiso Social contra la Pobreza y la Exclusión 2004 - 2008

Plan de Acción - Componentes de Gestión y de Inversión.

SECRETARÍA DISTRITAL DE SALUD / FONDO FINANCIERO DISTRITAL DE SALUD

| | | | | | | | | | | |
|---|-------------|-----------|-------------|-----------|-------------|-----------|------------------------------------|-----------|-------------|-----------|
| 01 Eje Social | 2004 | | 2005 | | 2006 | | Recursos Millones de \$ Corrientes | | | |
| | Programado | Ejecutado | Programado | Ejecutado | Programado | Ejecutado | 2007 | | 2008 | |
| | \$264,537 | \$230,839 | \$900,266 | \$881,685 | \$984,775 | \$944,024 | Programado | Ejecutado | Programado | Ejecutado |
| 03 Programa Salud para la vida digna | \$262,880 | \$229,294 | \$895,766 | \$877,315 | \$978,580 | \$937,970 | \$970,041 | \$954,076 | \$1,151,411 | \$692,886 |

Compromiso PD: 34 Fortalecer la salud pública en la dimensión urbano-regional

Tipo: Otro

Componente de Gestión

Objetivo de la Entidad: Generar espacios de búsqueda de respuestas integrales orientadas por el objetivo de dar respuesta a las necesidades sociales con universalidad y equidad, convocando a las diferentes instituciones y organizaciones públicas y privadas, trabajadores, trebajadoras y comunidades cuya actuación tenga incidencia en los determinantes de calidad de vida y salud de la población.

| | | | | | | | |
|---|--|-----------------------|--------------------------------|------|------|------|------|
| Indicador del Compromiso | Estado: Finalizado por cumplimiento | | AVANCE EN CADA VIGENCIA | | | | |
| ** 90 N° de acuerdos en salud urbano-regional | | ACUMULADO P.D. | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 |
| | | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | 100.00 | 0.00 | 0.36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | | |

Retrasos
No hay

Solución y propuesta de mejoramiento
No aplica

Logros
No aplica

Beneficios
No aplica

| | | |
|---|--------------------|---|
| Acciones de la Entidad por Indicador | Fecha Prog. | Descripción del Avance de Acciones |
| no aplica para el 2004 inicia en el siguiente año | 31-MAY-08 | |

Componente de Inversión

| Cód. Proy. | Proyectos/Metas Descripción | 2004 | | | 2005 | | | 2006 | | | 2007 | | | 2008 | | | TOTAL | | |
|------------|--|-----------|-----------|--------|--------|-----------|---|--------|-----------|---|--------|-----------|---|--------|-----------|---|-----------|-----------|------|
| | | Progr. | Ejecutado | | Progr. | Ejecutado | | Progr. | Ejecutado | | Progr. | Ejecutado | | Progr. | Ejecutado | | Progr. | Ejecutado | |
| 340 | Universalización de la atención integral en salud con enfoque familiar y comunitario | \$249,759 | \$216,559 | 86.71 | \$0 | \$0 | 0 | \$0 | \$0 | 0 | \$0 | \$0 | 0 | \$0 | \$0 | 0 | \$249,759 | \$216,559 | 86.7 |
| | * Participar En El 100 % De La Formulacón Y Gestión De Políticas En Calidad De Vida Por Ciclo Vital , En Lineamientos Que Granticen El Reconocimiento De Transversalidades Y De Las Políticas: Territorios Y Clases Sociales,Sexos, Etnias Y Razas Y Formular Y Gestionar Proyectos De Desarrollo Y Autonomia Compatibles Con Las Transversalidades De Ambiente, Discapacidad, Trabajo,Adicciones Nutición Actividad. Fisica Para Garantizar El Derecho A La Salud | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | | | | |
| | * Reducir A Menos De 45 Por 100.000 Nacidos Vivos Las Muertes Maternas | 63.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | | | | |
| | Suspendida | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

* META QUE NO SUMA: Se debe observar su programación y ejecución en cada vigencia.

** INDICADOR QUE NO SUMA: Se debe observar su programación y ejecución en cada vigencia.

Bogotá Sin Indiferencia. Un Compromiso Social contra la Pobreza y la Exclusión 2004 - 2008

Plan de Acción - Componentes de Gestión y de Inversión.

SECRETARÍA DISTRITAL DE SALUD / FONDO FINANCIERO DISTRITAL DE SALUD

| 01 Eje Social | 2004 | | 2005 | | 2006 | | Recursos Millones de \$ Corrientes | | | |
|--------------------------------------|------------|-----------|------------|-----------|------------|-----------|------------------------------------|-----------|-------------|-----------|
| | Programado | Ejecutado | Programado | Ejecutado | Programado | Ejecutado | 2007 | | 2008 | |
| | | | | | | | Programado | Ejecutado | Programado | Ejecutado |
| | \$264,537 | \$230,839 | \$900,266 | \$881,685 | \$984,775 | \$944,024 | \$976,597 | \$960,619 | \$1,163,377 | \$697,944 |
| 03 Programa Salud para la vida digna | \$262,880 | \$229,294 | \$895,766 | \$877,315 | \$978,580 | \$937,970 | \$970,041 | \$954,076 | \$1,151,411 | \$692,886 |

Componente de Inversión

| Cód. Proy. | Proyectos/Metas Descripción | 2004 | | 2005 | | 2006 | | 2007 | | 2008 | | TOTAL | |
|------------|--|--------------|--------------|--------|-----------|--------|-----------|--------|-----------|--------|-----------|--------|-----------|
| | | Progr. | Ejecutado | Progr. | Ejecutado | Progr. | Ejecutado | Progr. | Ejecutado | Progr. | Ejecutado | Progr. | Ejecutado |
| | * Reducir A Menos De 12 Por 1000 Nacidos Vivos La Mortalidad Infantil.L Suspendida | 15.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| | * Disminuir En 30 % La Mortalidad General Por Causa Externa En El D.C. Suspendida | 8.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| | * Reducir A 3.2 Casos Por 100.000 Habitantes La Taza De Suicidios. Suspendida | 4.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| | * Reducir En 100 % La Incidencia De Sífilis Congénita En Nacimientos Atendidos En Instituciones De Salud En La Red Adscrita Suspendida | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| | * Reducir En 100 % Los Casos De Transmisión Vertical De Vih Sida, En Nacimientos Ocurredos En Partos Institucionales Suspendida | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| | * Mantener En .5 % O Menos La Prevalencia Del Vih Sida Y Evitar La Expansión En La Población General Suspendida | 0.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| | * Reducir En 17 % El Número De Nacimientos En Mujeres De 10 A 19 Años Suspendida | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| | * Aumentar Al 100 % La Cobertura De Atención Psicosocial Y De Salud Mental De Casos Identificados Por El Sistema De Vigilancia De Violencia Intrafamiliar, Maltrato Infantil Y Abuso Sexual Sisvim . Suspendida | 78.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| | * Disminuir A 5.3 Casos Por 100.000 Menores De 5 Años La Mortalidad Por Enfermedad Diarreica Aguda (Eda) Suspendida | 6.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| | * Disminuir A 17 Casos Por 100.000 Menores De 5 Años La Mortalidad Por Neumonía. Suspendida | 20.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| | * Garantizar A 1669970 Afiliados Al Régimen Subsidiado El Derecho A La Atención En Salud, Con Base En El Modelo De Aps Con Enfoque Familiar Y Comunitario | 1,399,970.00 | 1,442,931.00 | 103.07 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| | * Garantizar A 170000 Personas El Derecho A La Atención En Salud, Mediante La Asignación De Subsidios Parciales. | 25,000.00 | 87,246.00 | 348.98 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |

* META QUE NO SUMA: Se debe observar su programación y ejecución en cada vigencia.

** INDICADOR QUE NO SUMA: Se debe observar su programación y ejecución en cada vigencia.

Version Plan de Accion: Ultima Version Oficial Fecha de corte: 31-05-2008

Bogotá Sin Indiferencia. Un Compromiso Social contra la Pobreza y la Exclusión 2004 - 2008

Plan de Acción - Componentes de Gestión y de Inversión.

SECRETARÍA DISTRITAL DE SALUD / FONDO FINANCIERO DISTRITAL DE SALUD

| 01 Eje Social | 2004 | | 2005 | | 2006 | | Recursos Millones de \$ Corrientes | | | |
|--------------------------------------|------------|-----------|------------|-----------|------------|-----------|------------------------------------|-----------|-------------|-----------|
| | Programado | Ejecutado | Programado | Ejecutado | Programado | Ejecutado | 2007 | | 2008 | |
| | | | | | | | Programado | Ejecutado | Programado | Ejecutado |
| | \$264,537 | \$230,839 | \$900,266 | \$881,685 | \$984,775 | \$944,024 | \$976,597 | \$960,619 | \$1,163,377 | \$697,944 |
| 03 Programa Salud para la vida digna | \$262,880 | \$229,294 | \$895,766 | \$877,315 | \$978,580 | \$937,970 | \$970,041 | \$954,076 | \$1,151,411 | \$692,886 |

Componente de Inversión

| Cód. Proy. | Proyectos/Metas Descripción | 2004 | | 2005 | | 2006 | | 2007 | | 2008 | | TOTAL | |
|------------|--|----------|-----------|--------|-----------|--------|-----------|--------|-----------|--------|-----------|--------|-----------|
| | | Progr. | Ejecutado | Progr. | Ejecutado | Progr. | Ejecutado | Progr. | Ejecutado | Progr. | Ejecutado | Progr. | Ejecutado |
| | * Fomentar En 10000 Personas De Grupos Especiales De Población Con Capacidad De Pago, Afiliación Al Régimen Contributivo En Salud | 2,000.00 | 1,684.00 | 84.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| | * Vigilar El 100 % De Instituciones Prestadoras De Servicios De Salud De Bogotá, Programadas En Cada Vegencia, Para Garantizar El Derecho De La Población A Recibir Servicios De Salud Con Calidad | 100.00 | 90.00 | 90.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| | * Realizar El 100 % De La Interventoria A Los Servicios Prestados, Para Garantizar El Derecho De La Población De Bogotá A Recibir Servicios De Salud Con Calidad | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| | * Alcanzar 30 Unidades De Sangre Por 1000 Habitantes Al Año, Superando La Actual De 23 Unidades Colectadas | 25.50 | 23.00 | 90.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| | * Incrementar A 22 Donantes Por Millón De Habitantes El Índice De Donación De Órganos Y Tejidos | 16.00 | 14.00 | 87.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| | Dsminuir En 90 Minutos El Tiempo De Tramite En Las E.S.E Adscritas, Para Acceder Al Servicio De Consulta Externa, De Modo Que Se Realicen En Máximo Dos (2) Horas Promedio Suspendida | 20.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 90.00 | 0.00 |
| | * Disminuir A 30 Minutos El Tiempo De Espera, Para La Valoración Inical De Urgencias No Vitales,Que En La Actualidad Es De 100 Minutos Suspendida | 70.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| | * Aumentar La Cobertura A 1687 Unidades Notificadoras Institucionales Y Basadas En La Comunidad, Del Sistema De Vigilancia En Salud Pública Del D.C. | 1,210.00 | 1,323.00 | 109.34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| | * Lograr 95 % De Coberturas Útiles De Vacunación Para Antipolio Del Programa Ampliado De Inmunizaciones (Pai) | 95.00 | 76.40 | 80.42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| | * Lograr 95 % De Coberturas Útiles De Vacunación Para Dpt Del Programa Ampliado De Inmunizaciones (Pai) | 95.00 | 76.30 | 80.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| | * Lograr 95 % De Coberturas Útiles De Vacunación En Bcg Del Programa Ampliado De Inmunizaciones | 95.00 | 87.30 | 91.89 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| | * Lograr 95 % De Coberturas Útiles De Vacunación Para Hepatitis B Del Programa Ampliado De Comunicaciones (Pai) | 95.00 | 76.10 | 80.11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| | * Lograr 95 % De Covertura Útiles De Vacunación Para Triple Viral Del Programa Ampliado De Comunicaciones (Pai) | 95.00 | 78.50 | 82.63 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | |

* META QUE NO SUMA: Se debe observar su programación y ejecución en cada vigencia.

** INDICADOR QUE NO SUMA: Se debe observar su programación y ejecución en cada vigencia.

Version Plan de Accion: Ultima Version Oficial Fecha de corte: 31-05-2008

Bogotá Sin Indiferencia. Un Compromiso Social contra la Pobreza y la Exclusión 2004 - 2008

Plan de Acción - Componentes de Gestión y de Inversión.

SECRETARÍA DISTRITAL DE SALUD / FONDO FINANCIERO DISTRITAL DE SALUD

| 01 Eje Social | 2004 | | 2005 | | 2006 | | Recursos Millones de \$ Corrientes | | | |
|--------------------------------------|------------|-----------|------------|-----------|------------|-----------|------------------------------------|-----------|-------------|-----------|
| | Programado | Ejecutado | Programado | Ejecutado | Programado | Ejecutado | 2007 | | 2008 | |
| | | | | | | | Programado | Ejecutado | Programado | Ejecutado |
| | \$264,537 | \$230,839 | \$900,266 | \$881,685 | \$984,775 | \$944,024 | \$976,597 | \$960,619 | \$1,163,377 | \$697,944 |
| 03 Programa Salud para la vida digna | \$262,880 | \$229,294 | \$895,766 | \$877,315 | \$978,580 | \$937,970 | \$970,041 | \$954,076 | \$1,151,411 | \$692,886 |

Componente de Inversión

| Cód. Proy. | Proyectos/Metas Descripción | 2004 | | 2005 | | 2006 | | 2007 | | 2008 | | TOTAL | |
|------------|---|--------|-------------|--------|-------------|--------|------------|--------|-------------|--------|------------|---------|--------------|
| | | Progr. | Ejecutado | Progr. | Ejecutado | Progr. | Ejecutado | Progr. | Ejecutado | Progr. | Ejecutado | Progr. | Ejecutado |
| | * Lograr 95 % De Coverturas Útiles De Vacunación Para Haemophilus Influenzae Del Programa Ampliado De Inmunizaciones (Pai) | 95.00 | 76.40 80.42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| | * Aumentar A 50 % La Cobertura De Citología Vaginal En El Grupo De Mujeres De 25 A 69 Años Del D.C: | 26.00 | 22.00 84.62 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| 347 | Cooperación técnica local nacional e internacional para el desarrollo del sector salud | \$50 | \$37 73.49 | \$738 | \$691 93.68 | \$500 | \$430 86 | \$474 | \$474 100 | \$500 | \$0 0 | \$2,262 | \$1,632 72.2 |
| | Realizar 17 Convenios De Cooperación Científica Y Tecnológica Local, Nacional O Internacional Para Disminuir Las Desigualdades Injustas Y Evitables En Salud, Fortalecer Un Modo De Atenciónpromocionalde La Calidad De Vida Y De Salud, Apoyar Ejercicio Rectoria Del Ssss Por Parte De La Sds En La Población Del Dc. Finalizada | 3.00 | 3.00 100.00 | 3.00 | 5.00 166.67 | 3.00 | 2.50 83.33 | 3.00 | 3.00 100.00 | 3.00 | 3.00 ***** | 17.00 | 16.50 97.06 |

* META QUE NO SUMA: Se debe observar su programación y ejecución en cada vigencia.

** INDICADOR QUE NO SUMA: Se debe observar su programación y ejecución en cada vigencia.

Bogotá Sin Indiferencia. Un Compromiso Social contra la Pobreza y la Exclusión 2004 - 2008

Plan de Acción - Componentes de Gestión y de Inversión.

SECRETARÍA DISTRITAL DE SALUD / FONDO FINANCIERO DISTRITAL DE SALUD

| 01 Eje Social | 2004 | | 2005 | | 2006 | | Recursos Millones de \$ Corrientes | | | |
|--------------------------------------|------------|-----------|------------|-----------|------------|-----------|------------------------------------|-----------|-------------|-----------|
| | Programado | Ejecutado | Programado | Ejecutado | Programado | Ejecutado | 2007 | | 2008 | |
| | \$264,537 | \$230,839 | \$900,266 | \$881,685 | \$984,775 | \$944,024 | \$976,597 | \$960,619 | \$1,163,377 | \$697,944 |
| 03 Programa Salud para la vida digna | \$262,880 | \$229,294 | \$895,766 | \$877,315 | \$978,580 | \$937,970 | \$970,041 | \$954,076 | \$1,151,411 | \$692,886 |

Compromiso PD: 35 Avanzar en el estudio para la creación de una EPS-ARS pública o mixta

Tipo: Otro

Componente de Gestión

Objetivo de la Entidad: Generar y participar en la formulación, seguimiento y evaluación de políticas públicas que den respuestas efectivas en los ambitos Distrital y Local, desde el sector y de manera transsectorial, encaminadas a mejorar la calidad de vida y salud para la población del Distrito Caipital.

| Indicador del Compromiso | Estado: Finalizado | ACUMULADO P.D. | AVANCE EN CADA VIGENCIA | | | | |
|-----------------------------|--------------------|----------------|-------------------------|------|------|------|------|
| | | | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 |
| ** 95 Documento del estudio | | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | | |

| Acciones de la Entidad por Indicador | Fecha Prog. | Descripción del Avance de Acciones |
|---|-------------|------------------------------------|
| Esta en proceso la contratación del estudio | 31-DEC-05 | |

| Indicador del Compromiso | Estado: Finalizado | ACUMULADO P.D. | AVANCE EN CADA VIGENCIA | | | | |
|------------------------------|--------------------|----------------|-------------------------|------|------|------|------|
| | | | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 |
| ** 96 Evaluación del estudio | | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | | |

| Acciones de la Entidad por Indicador | Fecha Prog. | Descripción del Avance de Acciones |
|--------------------------------------|-------------|------------------------------------|
| no aplica | 02-JAN-05 | |

Componente de Inversión

| Cód. Proy. | Proyectos/Metas Descripción | 2004 | | 2005 | | 2006 | | 2007 | | 2008 | | TOTAL | | | | |
|------------|---|-----------|-----------|--------|-----------|--------|-----------|--------|-----------|--------|-----------|--------|-----------|-----------|-----------|------|
| | | Progr. | Ejecutado | Progr. | Ejecutado | Progr. | Ejecutado | Progr. | Ejecutado | Progr. | Ejecutado | Progr. | Ejecutado | | | |
| 340 | Universalización de la atención integral en salud con enfoque familiar y comunitario | \$249,759 | \$216,559 | 86.71 | \$0 | \$0 | 0 | \$0 | \$0 | 0 | \$0 | \$0 | 0 | \$249,759 | \$216,559 | 86.7 |
| | * Participar En El 100 % De La Formulaciòn Y Gestión De Políticas En Calidad De Vida Por Ciclo Vital , En Lineamientos Que Granticen El Reconocimiento De Transversalidades Y De Las Políticas: Territorios Y Clases Sociales,Sexos, Etnias Y Razas Y Formular Y Gestionar Proyectos De Desarrollo Y Autonomia Compatibles Con Las Transversalidades De Ambiente, Discapacidad, Trabajo,Adicciones Nutición Actividad. Fisica Para Garantizar El Derecho A La Salud | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | |
| | * Reducir A Menos De 45 Por 100.000 Nacidos Vivos Las Muertes Maternas | 63.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | |
| | Suspendida | | | | | | | | | | | | | | | |

* META QUE NO SUMA: Se debe observar su programación y ejecución en cada vigencia.

** INDICADOR QUE NO SUMA: Se debe observar su programación y ejecución en cada vigencia.

Bogotá Sin Indiferencia. Un Compromiso Social contra la Pobreza y la Exclusión 2004 - 2008

Plan de Acción - Componentes de Gestión y de Inversión.

SECRETARÍA DISTRITAL DE SALUD / FONDO FINANCIERO DISTRITAL DE SALUD

| | | | | | | |
|----------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-----------|
| 01 Eje Social | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | |
| | Programado | Ejecutado | Programado | Ejecutado | Programado | Ejecutado |
| | \$264,537 | \$230,839 | \$900,266 | \$881,685 | \$984,775 | \$944,024 |

| | | | | | | |
|---|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-----------|
| 03 Programa Salud para la vida digna | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | |
| | Programado | Ejecutado | Programado | Ejecutado | Programado | Ejecutado |
| | \$262,880 | \$229,294 | \$895,766 | \$877,315 | \$978,580 | \$937,970 |

Componente de Inversión

| Cód. Proy. | Proyectos/Metas Descripción | 2004 | | 2005 | | 2006 | | 2007 | | 2008 | | TOTAL | |
|------------|--|--------------|--------------|--------|-----------|--------|-----------|--------|-----------|--------|-----------|--------|-----------|
| | | Progr. | Ejecutado | Progr. | Ejecutado | Progr. | Ejecutado | Progr. | Ejecutado | Progr. | Ejecutado | Progr. | Ejecutado |
| | * Reducir A Menos De 12 Por 1000 Nacidos Vivos La Mortalidad Infantil.L Suspendida | 15.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | * Disminuir En 30 % La Mortalidad General Por Causa Externa En El D.C. Suspendida | 8.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | * Reducir A 3.2 Casos Por 100.000 Habitantes La Taza De Suicidios. Suspendida | 4.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | * Reducir En 100 % La Incidencia De Sífilis Congénita En Nacimientos Atendidos En Instituciones De Salud En La Red Adscrita Suspendida | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | * Reducir En 100 % Los Casos De Transmisión Vertical De Vih Sida, En Nacimientos Ocurredos En Partos Institucionales Suspendida | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | * Mantener En .5 % O Menos La Prevalencia Del Vih Sida Y Evitar La Expansión En La Población General Suspendida | 0.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | * Reducir En 17 % El Número De Nacimientos En Mujeres De 10 A 19 Años Suspendida | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | * Aumentar Al 100 % La Cobertura De Atención Psicosocial Y De Salud Mental De Casos Identificados Por El Sistema De Vigilancia De Violencia Intrafamiliar, Maltrato Infantil Y Abuso Sexual Sisvim . Suspendida | 78.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | * Disminuir A 5.3 Casos Por 100.000 Menores De 5 Años La Mortalidad Por Enfermedad Diarreica Aguda (Eda) Suspendida | 6.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | * Disminuir A 17 Casos Por 100.000 Menores De 5 Años La Mortalidad Por Neumonía. Suspendida | 20.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | * Garantizar A 1669970 Afiliados Al Régimen Subsidiado El Derecho A La Atención En Salud, Con Base En El Modelo De Aps Con Enfoque Familiar Y Comunitario | 1,399,970.00 | 1,442,931.00 | 103.07 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | * Garantizar A 170000 Personas El Derecho A La Atención En Salud, Mediante La Asignación De Subsidios Parciales. | 25,000.00 | 87,246.00 | 348.98 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

* META QUE NO SUMA: Se debe observar su programación y ejecución en cada vigencia.

** INDICADOR QUE NO SUMA: Se debe observar su programación y ejecución en cada vigencia.

Version Plan de Accion: Ultima Version Oficial Fecha de corte: 31-05-2008

Bogotá Sin Indiferencia. Un Compromiso Social contra la Pobreza y la Exclusión 2004 - 2008

Plan de Acción - Componentes de Gestión y de Inversión.

SECRETARÍA DISTRITAL DE SALUD / FONDO FINANCIERO DISTRITAL DE SALUD

| 01 Eje Social | Recursos Millones de \$ Corrientes | | | | | | | | | |
|---|------------------------------------|-----------|------------|-----------|------------|-----------|------------|-----------|-------------|-----------|
| | 2004 | | 2005 | | 2006 | | 2007 | | 2008 | |
| | Programado | Ejecutado | Programado | Ejecutado | Programado | Ejecutado | Programado | Ejecutado | Programado | Ejecutado |
| | \$264,537 | \$230,839 | \$900,266 | \$881,685 | \$984,775 | \$944,024 | \$976,597 | \$960,619 | \$1,163,377 | \$697,944 |
| 03 Programa Salud para la vida digna | \$262,880 | \$229,294 | \$895,766 | \$877,315 | \$978,580 | \$937,970 | \$970,041 | \$954,076 | \$1,151,411 | \$692,886 |

Componente de Inversión

| Cód. Proy. | Proyectos/Metas Descripción | 2004 | | 2005 | | 2006 | | 2007 | | 2008 | | TOTAL | | |
|------------|--|----------|-----------|--------|-----------|--------|-----------|--------|-----------|--------|-----------|--------|-----------|------|
| | | Progr. | Ejecutado | Progr. | Ejecutado | Progr. | Ejecutado | Progr. | Ejecutado | Progr. | Ejecutado | Progr. | Ejecutado | |
| | * Fomentar En 10000 Personas De Grupos Especiales De Población Con Capacidad De Pago, Afiliación Al Régimen Contributivo En Salud | 2,000.00 | 1,684.00 | 84.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| | * Vigilar El 100 % De Instituciones Prestadoras De Servicios De Salud De Bogotá, Programadas En Cada Vegencia, Para Garantizar El Derecho De La Población A Recibir Servicios De Salud Con Calidad | 100.00 | 90.00 | 90.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| | * Realizar El 100 % De La Interventoria A Los Servicios Prestados, Para Garantizar El Derecho De La Población De Bogotá A Recibir Servicios De Salud Con Calidad | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| | * Alcanzar 30 Unidades De Sangre Por 1000 Habitantes Al Año, Superando La Actual De 23 Unidades Colectadas | 25.50 | 23.00 | 90.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| | * Incrementar A 22 Donantes Por Millón De Habitantes El Índice De Donación De Órganos Y Tejidos | 16.00 | 14.00 | 87.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| | Dsminuir En 90 Minutos El Tiempo De Tramite En Las E.S.E Adscritas, Para Acceder Al Servicio De Consulta Externa, De Modo Que Se Realicen En Máximo Dos (2) Horas Promedio Suspendida | 20.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 90.00 | 0.00 |
| | * Disminuir A 30 Minutos El Tiempo De Espera, Para La Valoración Inical De Urgencias No Vitales,Que En La Actualidad Es De 100 Minutos Suspendida | 70.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| | * Aumentar La Cobertura A 1687 Unidades Notificadoras Institucionales Y Basadas En La Comunidad, Del Sistema De Vigilancia En Salud Pública Del D.C. | 1,210.00 | 1,323.00 | 109.34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| | * Lograr 95 % De Coberturas Útiles De Vacunación Para Antipolio Del Programa Ampliado De Inmunizaciones (Pai) | 95.00 | 76.40 | 80.42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| | * Lograr 95 % De Coberturas Útiles De Vacunación Para Dpt Del Programa Ampliado De Inmunizaciones (Pai) | 95.00 | 76.30 | 80.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| | * Lograr 95 % De Coberturas Útiles De Vacunación En Bcg Del Programa Ampliado De Inmunizaciones | 95.00 | 87.30 | 91.89 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| | * Lograr 95 % De Coberturas Útiles De Vacunación Para Hepatitis B Del Programa Ampliado De Comunicaciones (Pai) | 95.00 | 76.10 | 80.11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| | * Lograr 95 % De Covertura Útiles De Vacunación Para Triple Viral Del Programa Ampliado De Comunicaciones (Pai) | 95.00 | 78.50 | 82.63 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | |

* META QUE NO SUMA: Se debe observar su programación y ejecución en cada vigencia.

** INDICADOR QUE NO SUMA: Se debe observar su programación y ejecución en cada vigencia.

Version Plan de Accion: Ultima Version Oficial Fecha de corte: 31-05-2008

Bogotá Sin Indiferencia. Un Compromiso Social contra la Pobreza y la Exclusión 2004 - 2008

Plan de Acción - Componentes de Gestión y de Inversión.

SECRETARÍA DISTRITAL DE SALUD / FONDO FINANCIERO DISTRITAL DE SALUD

| 01 Eje Social | 2004 | | 2005 | | 2006 | | Recursos Millones de \$ Corrientes | | | |
|--------------------------------------|------------|-----------|------------|-----------|------------|-----------|------------------------------------|-----------|-------------|-----------|
| | Programado | Ejecutado | Programado | Ejecutado | Programado | Ejecutado | 2007 | | 2008 | |
| | | | | | | | Programado | Ejecutado | Programado | Ejecutado |
| | \$264,537 | \$230,839 | \$900,266 | \$881,685 | \$984,775 | \$944,024 | \$976,597 | \$960,619 | \$1,163,377 | \$697,944 |
| 03 Programa Salud para la vida digna | \$262,880 | \$229,294 | \$895,766 | \$877,315 | \$978,580 | \$937,970 | \$970,041 | \$954,076 | \$1,151,411 | \$692,886 |

Componente de Inversión

| Cód. Proy. | Proyectos/Metas Descripción | 2004 | | 2005 | | | 2006 | | | 2007 | | | 2008 | | TOTAL | | | | |
|------------|--|--------|-------------|----------|-----------|-------------|----------|-----------|-----------|----------|-----------|-----------|----------|-----------|----------|-----------|-----------|-----------|--------|
| | | Progr. | Ejecutado | Progr. | Ejecutado | | Progr. | Ejecutado | | Progr. | Ejecutado | | Progr. | Ejecutado | Progr. | Ejecutado | | | |
| | * Lograr 95 % De Coberturas Útiles De Vacunación Para Haemophilus Influenzae Del Programa Ampliado De Inmunizaciones (Pai) | 95.00 | 76.40 80.42 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | | | |
| | * Aumentar A 50 % La Cobertura De Citología Vaginal En El Grupo De Mujeres De 25 A 69 Años Del D.C: | 26.00 | 22.00 84.62 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | | | |
| 386 | Redes sociales y de servicios de calidad de vida y salud | \$0 | \$0 0 | \$46,094 | \$44,493 | 96.53 | \$44,219 | \$36,845 | 83.32 | \$40,617 | \$40,585 | 99.92 | \$23,096 | \$17,009 | 73.7 | \$154,025 | \$138,932 | 90.2 | |
| | * Implementar El 100 % De Las Redes De Servicios Aps Hospitalización Ambulatoria Especializada, De Urgencias De Ayudas Diagnosticas Rehabilitación, Servicios Farmaceuticos, Vigilancia En Salud Y Demas Según Las Necesidades De La Población Para Garantizar El Derecho A La Salud Y El Ejercicio De La Autonomia. | 0.00 | | 0.00 | 60.00 | 55.67 92.78 | 70.00 | 70.00 | 100.00 | 80.00 | 80.00 | 100.00 | 100.00 | 64.23 | 64.23 | | | | |
| | * Vigilar El 100 % De Las Instituciones Prestadoras De Servicios De Salud De Bogotá, Programadas En Cada Vigencia, Para Garantizar El Derecho De La Población A Recibir Servicios De Salud Con Calidad | 0.00 | | 0.00 | 100.00 | 73.30 73.30 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 78.07 | 78.07 | | | | |
| | * Alcanzar 30 Unidades De Sangre Al Año Superando La Actual De 23, Por Cada 1000 Habitantes. | 0.00 | | 0.00 | 27.50 | 23.81 86.58 | 29.50 | 26.00 | 88.14 | 30.00 | 28.00 | 93.33 | 30.00 | 23.00 | 76.67 | | | | |
| | * Incrementar A 22 Donantes Por Millón De Habitantes El Índice De Donación De Organos Y Tejidos Año. | 0.00 | | 0.00 | 18.00 | 15.59 86.61 | 22.00 | 16.00 | 72.73 | 22.00 | 22.00 | 100.00 | 22.00 | 22.00 | ***** | | | | |
| | Desarrollar Con 42000 Personas El Programa De Sensibilización, Capacitación Y Actualización Científica Para Mejorar La Respuesta Sectorial Y Social Ante Situaciones De Urgencia | 0.00 | | 0.00 | 10,000.00 | 10,000.00 | 100.00 | 12,000.00 | 12,000.00 | 100.00 | 15,000.00 | 15,000.00 | 100.00 | 5,000.00 | 7,963.00 | ***** | 42,000.00 | 44,963.00 | 107.05 |
| | * Reorganizar Y Fortalecer El 100 % De La Red Pública Adscrita De Las Empresas Sociales Del Estado Que Responda A La Estrategia De Atención Primaria En Salud. | 0.00 | | 0.00 | 35.00 | 31.44 89.83 | 70.00 | 70.00 | 100.00 | 80.00 | 80.00 | 100.00 | 100.00 | 55.86 | 55.86 | | | | |

* META QUE NO SUMA: Se debe observar su programación y ejecución en cada vigencia.

** INDICADOR QUE NO SUMA: Se debe observar su programación y ejecución en cada vigencia.

Bogotá Sin Indiferencia. Un Compromiso Social contra la Pobreza y la Exclusión 2004 - 2008

Plan de Acción - Componentes de Gestión y de Inversión.

SECRETARÍA DISTRITAL DE SALUD / FONDO FINANCIERO DISTRITAL DE SALUD

| 01 Eje Social | Recursos Millones de \$ Corrientes | | | | | | | | | |
|--------------------------------------|------------------------------------|-----------|------------|-----------|------------|-----------|------------|-----------|-------------|-----------|
| | 2004 | | 2005 | | 2006 | | 2007 | | 2008 | |
| | Programado | Ejecutado | Programado | Ejecutado | Programado | Ejecutado | Programado | Ejecutado | Programado | Ejecutado |
| | \$264,537 | \$230,839 | \$900,266 | \$881,685 | \$984,775 | \$944,024 | \$976,597 | \$960,619 | \$1,163,377 | \$697,944 |
| 03 Programa Salud para la vida digna | \$262,880 | \$229,294 | \$895,766 | \$877,315 | \$978,580 | \$937,970 | \$970,041 | \$954,076 | \$1,151,411 | \$692,886 |

Compromiso PD: 36 Fortalecer la red pública, la calidad de los servicios y los procedimientos administrativos del Sistema de Salud de Bogotá Tipo: Otro

Componente de Gestión

Objetivo de la Entidad: Garantizar el acceso universal, integral, equitativo y de calidad a la prevención y atención de daños en salud, desde una perspectiva de calidad de vida, mediante el reordenamiento del sector, haciéndolo compatible con el enfoque promocional de calidad de vida y salud y con el modelo de atención primaria en salud con enfoque familiar y comunitario como puerta de entrada al sistema.

| Indicador del Compromiso | Estado: Finalizado | ACUMULADO P.D. | AVANCE EN CADA VIGENCIA | | | | | |
|--|--------------------|----------------|-------------------------|------|------|------|------|------|
| | | | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | |
| 97 N° de acciones para fortalecer la red pública | | | | | | | | |
| | | 6.00 | 3.00 | 0.00 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | 8.00 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 5.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | 133.33 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

| Acciones de la Entidad por Indicador | Fecha Prog. | Descripción del Avance de Acciones |
|---|-------------|------------------------------------|
| Ajustar y apoyar la implementación del sistema de mejoramiento de garantía de calidad en los prestadores de servicios de salud en el D.C. | 31-DEC-08 | |

| Indicador del Compromiso | Estado: Finalizado | ACUMULADO P.D. | AVANCE EN CADA VIGENCIA | | | | | |
|--|--------------------|----------------|-------------------------|-----------|--------------|--------|------|------|
| | | | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | |
| 100 Inversión en mejora o ampliación de la infraestructura hospitalaria (millones de \$) | | | | | | | | |
| | | 1,639,639.10 | 185.00 | 23,000.00 | 1,617,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | 1,639,859.10 | 181.80 | 22,457.30 | 1,617,000.00 | 220.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | 100.01 | 98.27 | 97.64 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

| Acciones de la Entidad por Indicador | Fecha Prog. | Descripción del Avance de Acciones |
|---|-------------|------------------------------------|
| Apoyo financiero para dotación e infraestructura de las ESE | 31-DEC-07 | |

Componente de Inversión

| Cód. Proy. | Proyectos/Metas Descripción | 2004 | | 2005 | | | 2006 | | | 2007 | | | 2008 | | | TOTAL | | | |
|------------|--|-----------|-----------|--------|-----------|------|--------|-----------|------|--------|-----------|------|--------|-----------|------|--------|-----------|-----------|------|
| | | Progr. | Ejecutado | Progr. | Ejecutado | | Progr. | Ejecutado | | Progr. | Ejecutado | | Progr. | Ejecutado | | Progr. | Ejecutado | | |
| 340 | Universalización de la atención integral en salud con enfoque familiar y comunitario | \$249,759 | \$216,559 | 86.71 | \$0 | \$0 | 0 | \$0 | \$0 | 0 | \$0 | \$0 | 0 | \$0 | \$0 | 0 | \$249,759 | \$216,559 | 86.7 |
| | * Participar En El 100 % De La Formulaci3n Y Gest3n De Pol3ticas En Calidad De Vida Por Ciclo Vital , En Lineamientos Que Granticen El Reconocimiento De Transversalidades Y De Las Pol3ticas: Territorios Y Clases Sociales, Sexos, Etnias Y Razas Y Formular Y Gestionar Proyectos De Desarrollo Y Autonomia Compatibles Con Las Transversalidades De Ambiente, Discapacidad, Trabajo, Adicciones Nutici3n Actividad. Fisica Para Garantizar El Derecho A La Salud | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | |

* META QUE NO SUMA: Se debe observar su programaci3n y ejecuci3n en cada vigencia.

** INDICADOR QUE NO SUMA: Se debe observar su programaci3n y ejecuci3n en cada vigencia.

Version Plan de Accion: Ultima Version Oficial Fecha de corte: 31-05-2008

Bogotá Sin Indiferencia. Un Compromiso Social contra la Pobreza y la Exclusión 2004 - 2008

Plan de Acción - Componentes de Gestión y de Inversión.

SECRETARÍA DISTRITAL DE SALUD / FONDO FINANCIERO DISTRITAL DE SALUD

| | | | | | | | | | | | |
|---|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------------------------|------------|-----------|-------------|-----------|--|
| 01 Eje Social | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | Recursos Millones de \$ Corrientes | | | | | |
| | Programado | Ejecutado | Programado | Ejecutado | Programado | Ejecutado | Programado | Ejecutado | Programado | Ejecutado | |
| | \$264,537 | \$230,839 | \$900,266 | \$881,685 | \$984,775 | \$944,024 | \$976,597 | \$960,619 | \$1,163,377 | \$697,944 | |
| 03 Programa Salud para la vida digna | \$262,880 | \$229,294 | \$895,766 | \$877,315 | \$978,580 | \$937,970 | \$970,041 | \$954,076 | \$1,151,411 | \$692,886 | |

Componente de Inversión

| Cód. Proy. | Proyectos/Metas Descripción | 2004 | | 2005 | | 2006 | | 2007 | | 2008 | | TOTAL | |
|------------|--|--------------|--------------|--------|-----------|--------|-----------|--------|-----------|--------|-----------|-------|--|
| | | Progr. | Ejecutado | Progr. | Ejecutado | Progr. | Ejecutado | Progr. | Ejecutado | Progr. | Ejecutado | | |
| | * Reducir A Menos De 45 Por 100.000 Nacidos Vivos Las Muertes Maternas Suspendida | 63.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| | * Reducir A Menos De 12 Por 1000 Nacidos Vivos La Mortalidad Infanti.L Suspendida | 15.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| | * Disminuir En 30 % La Mortalidad General Por Causa Externa En El D.C. Suspendida | 8.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| | * Reducir A 3.2 Casos Por 100.000 Habitantes La Taza De Suicidios. Suspendida | 4.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| | * Reducir En 100 % La Incidencia De Sífilis Congénita En Nacimientos Atendidos En Instituciones De Salud En La Red Adscrita Suspendida | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| | * Reducir En 100 % Los Casos De Transmisión Vertical De Vih Sida, En Nacimientos Occurridos En Partos Institucionales Suspendida | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| | * Mantener En .5 % O Menos La Prevalencia Del Vih Sida Y Evitar La Expansión En La Población General Suspendida | 0.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| | * Reducir En 17 % El Número De Nacimientos En Mujeres De 10 A 19 Años Suspendida | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| | * Aumentar Al 100 % La Cobertura De Atención Psicosocial Y De Salud Mental De Casos Identificados Por El Sistema De Vigilancia De Violencia Intrafamiliar, Maltrato Infantil Y Abuso Sexual Sisvim . Suspendida | 78.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| | * Disminuir A 5.3 Casos Por 100.000 Menores De 5 Años La Mortalidad Por Enfermedad Diarreica Aguda (Eda) Suspendida | 6.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| | * Disminuir A 17 Casos Por 100.000 Menores De 5 Años La Mortalidad Por Neumonía. Suspendida | 20.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| | * Garantizar A 1669970 Afiliados Al Régimen Subsidiado El Derecho A La Atención En Salud, Con Base En El Modelo De Aps Con Enfoque Familiar Y Comunitario | 1,399,970.00 | 1,442,931.00 | 103.07 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |

* META QUE NO SUMA: Se debe observar su programación y ejecución en cada vigencia.

** INDICADOR QUE NO SUMA: Se debe observar su programación y ejecución en cada vigencia.

Version Plan de Accion: Ultima Version Oficial Fecha de corte: 31-05-2008

Bogotá Sin Indiferencia. Un Compromiso Social contra la Pobreza y la Exclusión 2004 - 2008

Plan de Acción - Componentes de Gestión y de Inversión.

SECRETARÍA DISTRITAL DE SALUD / FONDO FINANCIERO DISTRITAL DE SALUD

| 01 Eje Social | Recursos Millones de \$ Corrientes | | | | | | | | | |
|--------------------------------------|------------------------------------|-----------|------------|-----------|------------|-----------|------------|-----------|-------------|-----------|
| | 2004 | | 2005 | | 2006 | | 2007 | | 2008 | |
| | Programado | Ejecutado | Programado | Ejecutado | Programado | Ejecutado | Programado | Ejecutado | Programado | Ejecutado |
| | \$264,537 | \$230,839 | \$900,266 | \$881,685 | \$984,775 | \$944,024 | \$976,597 | \$960,619 | \$1,163,377 | \$697,944 |
| 03 Programa Salud para la vida digna | \$262,880 | \$229,294 | \$895,766 | \$877,315 | \$978,580 | \$937,970 | \$970,041 | \$954,076 | \$1,151,411 | \$692,886 |

Componente de Inversión

| Cód. Proy. | Proyectos/Metas Descripción | 2004 | | 2005 | | 2006 | | 2007 | | 2008 | | TOTAL | | |
|------------|--|-----------|-----------|--------|-----------|--------|-----------|--------|-----------|--------|-----------|--------|-----------|------|
| | | Progr. | Ejecutado | Progr. | Ejecutado | Progr. | Ejecutado | Progr. | Ejecutado | Progr. | Ejecutado | Progr. | Ejecutado | |
| | * Garantizar A 170000 Personas El Derecho A La Atención En Salud, Mediante La Asignación De Subsidios Parciales. | 25,000.00 | 87,246.00 | 348.98 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| | * Fomentar En 10000 Personas De Grupos Especiales De Población Con Capacidad De Pago, Afiliación Al Régimen Contributivo En Salud | 2,000.00 | 1,684.00 | 84.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| | * Vigilar El 100 % De Instituciones Prestadoras De Servicios De Salud De Bogotá, Programadas En Cada Vegencia, Para Garantizar El Derecho De La Población A Recibir Servicios De Salud Con Calidad | 100.00 | 90.00 | 90.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| | * Realizar El 100 % De La Interventoría A Los Servicios Prestados, Para Garantizar El Derecho De La Población De Bogotá A Recibir Servicios De Salud Con Calidad | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| | * Alcanzar 30 Unidades De Sangre Por 1000 Habitantes Al Año, Superando La Actual De 23 Unidades Colectadas | 25.50 | 23.00 | 90.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| | * Incrementar A 22 Donantes Por Millón De Habitantes El Índice De Donación De Órganos Y Tejidos | 16.00 | 14.00 | 87.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| | Dsminuir En 90 Minutos El Tiempo De Tramite En Las E.S.E Adscritas, Para Acceder Al Servicio De Consulta Externa, De Modo Que Se Realicen En Máximo Dos (2) Horas Promedio Suspendida | 20.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 90.00 | 0.00 |
| | * Disminuir A 30 Minutos El Tiempo De Espera, Para La Valoración Inical De Urgencias No Vitales,Que En La Actualidad Es De 100 Minutos Suspendida | 70.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| | * Aumentar La Cobertura A 1687 Unidades Notificadoras Institucionales Y Basadas En La Comunidad, Del Sistema De Vigilancia En Salud Pública Del D.C. | 1,210.00 | 1,323.00 | 109.34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| | * Lograr 95 % De Coberturas Útiles De Vacunación Para Antipolio Del Programa Ampliado De Inmunizaciones (Pai) | 95.00 | 76.40 | 80.42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| | * Lograr 95 % De Coberturas Útiles De Vacunación Para Dpt Del Programa Ampliado De Inmunizaciones (Pai) | 95.00 | 76.30 | 80.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| | * Lograr 95 % De Coberturas Útiles De Vacunación En Bcg Del Programa Ampliado De Inmunizaciones | 95.00 | 87.30 | 91.89 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| | * Lograr 95 % De Coberturas Útiles De Vacunación Para Hepatitis B Del Programa Ampliado De Comunicaciones (Pai) | 95.00 | 76.10 | 80.11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | |

* META QUE NO SUMA: Se debe observar su programación y ejecución en cada vigencia.

** INDICADOR QUE NO SUMA: Se debe observar su programación y ejecución en cada vigencia.

Version Plan de Accion: Ultima Version Oficial Fecha de corte: 31-05-2008

Bogotá Sin Indiferencia. Un Compromiso Social contra la Pobreza y la Exclusión 2004 - 2008

Plan de Acción - Componentes de Gestión y de Inversión.

SECRETARÍA DISTRITAL DE SALUD / FONDO FINANCIERO DISTRITAL DE SALUD

| 01 Eje Social | 2004 | | 2005 | | 2006 | | Recursos Millones de \$ Corrientes | | | |
|--------------------------------------|------------|-----------|------------|-----------|------------|-----------|------------------------------------|-----------|-------------|-----------|
| | Programado | Ejecutado | Programado | Ejecutado | Programado | Ejecutado | 2007 | | 2008 | |
| | | | | | | | Programado | Ejecutado | Programado | Ejecutado |
| | \$264,537 | \$230,839 | \$900,266 | \$881,685 | \$984,775 | \$944,024 | \$976,597 | \$960,619 | \$1,163,377 | \$697,944 |
| 03 Programa Salud para la vida digna | \$262,880 | \$229,294 | \$895,766 | \$877,315 | \$978,580 | \$937,970 | \$970,041 | \$954,076 | \$1,151,411 | \$692,886 |

Componente de Inversión

| Cód. Proy. | Proyectos/Metas Descripción | 2004 | | 2005 | | 2006 | | 2007 | | 2008 | | TOTAL | |
|------------|--|--------|-------------|--------|-----------|--------|-----------|--------|-----------|--------|-----------|--------|-----------|
| | | Progr. | Ejecutado | Progr. | Ejecutado | Progr. | Ejecutado | Progr. | Ejecutado | Progr. | Ejecutado | Progr. | Ejecutado |
| | * Lograr 95 % De Covertura Útiles De Vacunación Para Triple Viral Del Programa Ampliado De Comunicaciones (Pai) | 95.00 | 78.50 82.63 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| | * Lograr 95 % De Coverturas Útiles De Vacunación Para Haemophilus Influenzae Del Programa Ampliado De Inmunizaciones (Pai) | 95.00 | 76.40 80.42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| | * Aumentar A 50 % La Cobertura De Citología Vaginal En El Grupo De Mujeres De 25 A 69 Años Del D.C: | 26.00 | 22.00 84.62 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | |

* META QUE NO SUMA: Se debe observar su programación y ejecución en cada vigencia.

** INDICADOR QUE NO SUMA: Se debe observar su programación y ejecución en cada vigencia.

Bogotá Sin Indiferencia. Un Compromiso Social contra la Pobreza y la Exclusión 2004 - 2008

Plan de Acción - Componentes de Gestión y de Inversión.

SECRETARÍA DISTRITAL DE SALUD / FONDO FINANCIERO DISTRITAL DE SALUD

| | | | | | | | | | | |
|--|-------------|-----------|-------------|-----------|-------------|-----------|------------------------------------|-----------|-------------|-----------|
| 01 Eje Social | 2004 | | 2005 | | 2006 | | Recursos Millones de \$ Corrientes | | | |
| | Programado | Ejecutado | Programado | Ejecutado | Programado | Ejecutado | 2007 | | 2008 | |
| | \$264,537 | \$230,839 | \$900,266 | \$881,685 | \$984,775 | \$944,024 | Programado | Ejecutado | Programado | Ejecutado |
| 07 Programa Capacidades y oportunidades para la generación de ingresos y empleo | \$179 | \$85 | \$1,000 | \$878 | \$1,100 | \$968 | \$1,166 | \$1,163 | \$1,166 | \$735 |

Compromiso PD: 57 Fortalecer la gestión para la vinculación laboral de las personas

Tipo: Otro

Componente de Gestión

Objetivo de la Entidad: Fortalecer el talento humano del sector salud en el Distrito Capital, de conformidad con el enfoque promocional de calidad de vida y salud tal como quedo estipulado en la política pública sectorial de la Alcaldía Mayor de Bogotá 2004-2008

| | | | | | | | |
|---|--|-----------------------|--------------------------------|-------|--------|--------|--------|
| Indicador del Compromiso 149 N° de acciones adelantadas | Estado: Finalizado por cumplimiento | ACUMULADO P.D. | AVANCE EN CADA VIGENCIA | | | | |
| | | | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 |
| | Programación | 5.00 | 0.00 | 1.00 | 1.00 | 1.70 | 2.00 |
| | Ejecución | 5.00 | 0.00 | 0.30 | 1.00 | 1.70 | 2.00 |
| | % Avance | 100.00 | 0.00 | 30.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |

Retrasos

No hay

Solución y propuesta de mejoramiento

No aplica

Logros

Durante le periodo 2004 -2008 se logro avanzar en la consolidación de la política del talento humano de la Secretaría Distrital de Salud y de los trabajadores de las Empresas Sociales del Estado adscritas, mediante estrategias de capacitación y formación con el fin de fortalecer el talento humano, de los trabajadores de la SDS-FFDS y de las Empresas Sociales del Estado, mejorando la cualificación del talento humano y calidad en la prestación de los servicios.

Beneficios

Mejoramiento de la imagen institucional de los servicios de atención en salud por parte de la Secretaría Distrital de Salud y de las Empresas Sociales del Estado adscritas, y el incremento de la satisfacción de los ciudadanos y ciudadanas por estos servicios, con las acciones correctivas implementadas.

El nivel de percepción de la comunidad se mejoro en cuanto a los servicios que ellos reciben por parte de la entidad y de las ESES, se ha logrado ofrecer los servicios con objetividad, etica y profesionalismo.

Este cambio institucional, implico el mejoramiento continuo del servicio público.

| | | |
|--|--------------------|--|
| Acciones de la Entidad por Indicador | Fecha Prog. | Descripción del Avance de Acciones |
| promoción y fortalecimiento del talento humano | 31-MAY-08 | Durante el periodo 2004-2008 se adelantaron programas de capacitación y/o formación profesional, con el fin de fortalecer el talento humano de la Secretaría Distrital de Salud para promover la cualificación y el mejoramiento del servicio público. |

Componente de Inversión

| Cód. Proy. | Proyectos/Metas Descripción | 2004 | | | 2005 | | | 2006 | | | 2007 | | | 2008 | | | TOTAL | | |
|------------|------------------------------------|--------|-----------|-------|---------|-----------|-------|---------|-----------|-------|---------|-----------|-------|---------|-----------|------|---------|-----------|------|
| | | Progr. | Ejecutado | | Progr. | Ejecutado | | Progr. | Ejecutado | | Progr. | Ejecutado | | Progr. | Ejecutado | | Progr. | Ejecutado | |
| 341 | Dignificación del trabajo en salud | \$179 | \$85 | 47.38 | \$1,000 | \$878 | 87.85 | \$1,100 | \$968 | 87.97 | \$1,166 | \$1,163 | 99.74 | \$1,166 | \$735 | 63.0 | \$4,611 | \$3,829 | 83.0 |

* META QUE NO SUMA: Se debe observar su programación y ejecución en cada vigencia.

** INDICADOR QUE NO SUMA: Se debe observar su programación y ejecución en cada vigencia.

Bogotá Sin Indiferencia. Un Compromiso Social contra la Pobreza y la Exclusión 2004 - 2008

Plan de Acción - Componentes de Gestión y de Inversión.

SECRETARÍA DISTRITAL DE SALUD / FONDO FINANCIERO DISTRITAL DE SALUD

| 01 Eje Social | 2004 | | 2005 | | 2006 | | Recursos Millones de \$ Corrientes | | | |
|--|------------|-----------|------------|-----------|------------|-----------|------------------------------------|-----------|-------------|-----------|
| | Programado | Ejecutado | Programado | Ejecutado | Programado | Ejecutado | 2007 | | 2008 | |
| | | | | | | | Programado | Ejecutado | Programado | Ejecutado |
| | \$264,537 | \$230,839 | \$900,266 | \$881,685 | \$984,775 | \$944,024 | \$976,597 | \$960,619 | \$1,163,377 | \$697,944 |
| 07 Programa Capacidades y oportunidades para la generación de ingresos y empleo | \$179 | \$85 | \$1,000 | \$878 | \$1,100 | \$968 | \$1,166 | \$1,163 | \$1,166 | \$735 |

Componente de Inversión

| Cód. Proy. | Proyectos/Metas Descripción | 2004 | | 2005 | | | 2006 | | | 2007 | | | 2008 | | TOTAL | | |
|------------|---|--------|--------------|--------|--------------|--|--------|--------------|--|--------|--------------|--|--------|-------------|--------|-----------|--|
| | | Progr. | Ejecutado | Progr. | Ejecutado | | Progr. | Ejecutado | | Progr. | Ejecutado | | Progr. | Ejecutado | Progr. | Ejecutado | |
| | * Lograr Que El 30 % De Los Programas De Educación En Salud En Los Niveles: Auxiliar, Técnico, Profesional Y Especializado, Que Conforman El Talento Humano En El D.C. Incluyan En Sus Curriculum Lo Correspondiente Al Modelo De Atención Primaria En Salud Con Enfoque Familiar Y Comunitario, A Través Del Diseño E Implementación De Estrategias Suspendida | 5.00 | 2.00 40.00 | 10.00 | 0.00 0.00 | | 15.00 | 15.00 100.00 | | 20.00 | 20.00 100.00 | | 0.00 | 0.00 0.00 | | | |
| | * Lograr Que Las 23 Ese Y Sds Se Adieran A La Política De Talento Humano Y De La Alcaldía Mayor Y De Aps Con Enfoque Familiar Y Comunitario De La Sds Finalizada | 0.00 | | 15.00 | 15.00 100.00 | | 18.00 | 18.00 100.00 | | 23.00 | 23.00 100.00 | | 23.00 | 23.00 ***** | | | |
| | * Mejorar En 23 Instituciones Públicas Distritales La Gestión Y Cualificación Del Talento Humano Del Sector Público De La Salud Finalizada | 23.00 | 23.00 100.00 | 23.00 | 23.00 100.00 | | 23.00 | 23.00 100.00 | | 23.00 | 23.00 100.00 | | 23.00 | 23.00 ***** | | | |
| | * Lograr Que 23 Ese Y Sds Participen En La Construcción De Una Cultura Organizacional Basada En La Ética Del Servicio. Finalizada | 8.00 | 8.00 100.00 | 13.00 | 13.00 100.00 | | 23.00 | 23.00 100.00 | | 23.00 | 23.00 100.00 | | 23.00 | 23.00 ***** | | | |

* META QUE NO SUMA: Se debe observar su programación y ejecución en cada vigencia.

** INDICADOR QUE NO SUMA: Se debe observar su programación y ejecución en cada vigencia.

Bogotá Sin Indiferencia. Un Compromiso Social contra la Pobreza y la Exclusión 2004 - 2008

Plan de Acción - Componentes de Gestión y de Inversión.

SECRETARÍA DISTRITAL DE SALUD / FONDO FINANCIERO DISTRITAL DE SALUD

02 Eje Urbano Regional

12 Programa Red de centralidades Distritales

Compromiso PD: 258 Operaciones urbanas integrales

Tipo: Proyecto Prioritario

| 2004 | | 2005 | | 2006 | | Recursos Millones de \$ Corrientes | | | |
|------------|-----------|------------|-----------|------------|-----------|------------------------------------|-----------|------------|-----------|
| Programado | Ejecutado | Programado | Ejecutado | Programado | Ejecutado | 2007 | | 2008 | |
| | | | | | | Programado | Ejecutado | Programado | Ejecutado |
| \$1,769 | \$1,669 | \$6,278 | \$5,997 | \$10,151 | \$9,977 | \$5,885 | \$5,813 | \$9,087 | \$4,571 |
| \$100 | \$0 | \$878 | \$878 | \$336 | \$336 | \$197 | \$197 | \$900 | \$255 |

Componente de Gestión

Objetivo de la Entidad: Superar las barreras geográficas de acceso a los servicios de salud y las inequidades en la distribución de los equipamientos en salud para el D.C. con énfasis en las zonas de mayores necesidades o críticas, por medio de la regulación de la oferta, acorde con la política Distrital de salud de ordenamiento territorial.

| Indicador del Compromiso | Estado: Finalizado por cumplimiento | ACUMULADO P.D. | AVANCE EN CADA VIGENCIA | | | | |
|---|-------------------------------------|----------------|-------------------------|--------|-------|-------|-------|
| | | | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 |
| ** 581 Porcentaje de satisfacción del usuario en calidad y oportunidad del servicio de salud. | | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 25.00 | 25.00 | 25.00 |
| | | | 0.00 | 25.00 | 0.00 | 25.00 | 25.00 |
| | | 100.00 | | | | | |

Retrasos

No hay

Solución y propuesta de mejoramiento

No aplica

Logros

Capacitación permanente con unidad de criterio tanto en la EPS-S como en las ESES, sobre los procesos y procedimientos para acceder a los servicios de salud.

Identificación de las debilidades por mal direccionamiento al ciudadano por parte de las ESES, IPS, EPS, hacia la SDS.

Optimización por parte de la Dir. de Aseguramiento, del proceso de novedades, haciéndolo más oportuno y efectivo para reducir los derechos de petición por esta causa.

Reactivación del Comité de SQS (quejas y Soluciones), con enfoque de mejoramiento de la calidad de respuesta y la oportunidad de ésta.

Mejoramiento de la comunicación intra-institucional, en las áreas involucradas, incluyendo las firmas interventoras.

Beneficios

Mejoramiento de la imagen institucional de los servicios de atención a la ciudadanía y del Sistema de Quejas y Soluciones que brinda la SDS y el incremento de la satisfacción de los ciudadanos y ciudadanas por estos servicios, con las acciones correctivas implementadas.

Realización de Campañas de información para promocionar otros puntos de atención al ciudadano.

Viabilización del incremento de ventanillas para la atención al público.

| Acciones de la Entidad por Indicador | Fecha Prog. | Descripción del Avance de Acciones |
|---|-------------|--|
| Definir adecuaciones necesarias para que los equipamientos existentes se ajusten a las normas, standares y lineamientos medico arquitectoonicos y de ordenamiento fisico. | 31-MAY-08 | Durante el periodo 2004 - 2008, se adelantaron las acciones necesarias para llevar a cabo las adecuaciones de contratación de las dotaciones de las obras nuevas, en ejecución, reforzamiento y la renovación de los equipos biomédicos, con el fin de ajustarlos a las normas, standares, lineamientos médico arquitectónicos y de ordenamiento físico. |

* META QUE NO SUMA: Se debe observar su programación y ejecución en cada vigencia.

** INDICADOR QUE NO SUMA: Se debe observar su programación y ejecución en cada vigencia.

Bogotá Sin Indiferencia. Un Compromiso Social contra la Pobreza y la Exclusión 2004 - 2008

Plan de Acción - Componentes de Gestión y de Inversión.

SECRETARÍA DISTRITAL DE SALUD / FONDO FINANCIERO DISTRITAL DE SALUD

02 Eje Urbano Regional

12 Programa Red de centralidades Distritales

| 2004 | | 2005 | | 2006 | | Recursos Millones de \$ Corrientes | | | |
|------------|-----------|------------|-----------|------------|-----------|------------------------------------|-----------|------------|-----------|
| Programado | Ejecutado | Programado | Ejecutado | Programado | Ejecutado | 2007 | | 2008 | |
| | | | | | | Programado | Ejecutado | Programado | Ejecutado |
| \$1,769 | \$1,669 | \$6,278 | \$5,997 | \$10,151 | \$9,977 | \$5,885 | \$5,813 | \$9,087 | \$4,571 |
| \$100 | \$0 | \$878 | \$878 | \$336 | \$336 | \$197 | \$197 | \$900 | \$255 |

| Acciones de la Entidad por Indicador | Fecha Prog. | Descripción del Avance de Acciones |
|---|-------------|--|
| Definir las herramientas e intervenciones necesarias para consolidar los equipamientos existentes para mitigar problemas con la vulnerabilidad del territorio | 31-MAY-08 | Durante el periodo 2004 -2008 se adelanto el reforzamiento de algunos de la red pública que lo requirieron con el fin de mitigar el impacto de un sismo en la ciudad y se da cumplimiento a la norma de sismoresistencia NSR del 98 y actualizaciones. |
| Mejoreamiento de la accesibilidad a los servicios de alta frecuencia y la eficiencia en la prestación de servicios de alta complejidad y menor frecuencia de uso. | 31-MAY-08 | |

Componente de Inversión

| Cód. Proy. | Proyectos/Metas Descripción | 2004 | | | 2005 | | | 2006 | | | 2007 | | | 2008 | | | TOTAL | | |
|------------|--|--------|-----------|--------|--------|-----------|--------|--------|-----------|--------|--------|-----------|--------|--------|-----------|-------|---------|-----------|-------|
| | | Progr. | Ejecutado | | Progr. | Ejecutado | | Progr. | Ejecutado | | Progr. | Ejecutado | | Progr. | Ejecutado | | Progr. | Ejecutado | |
| 345 | Plan maestro de equipamientos en salud | \$50 | \$0 | 0 | \$378 | \$378 | 100 | \$286 | \$286 | 100 | \$197 | \$197 | 100 | \$500 | \$186 | 37.3 | \$1,412 | \$1,048 | 74.2 |
| | Actualizar, Ajustar, Hacer Seguimiento Al 90.98 % Del Plan Maestro De Equipamientos En Salud Para El Distrito, Acorde Con La Política Distrital De Salud. | 15.00 | 15.00 | 100.00 | 65.00 | 55.98 | 86.12 | 10.00 | 10.00 | 100.00 | 5.00 | 5.00 | 100.00 | 5.00 | 2.49 | 49.80 | 90.98 | 88.47 | 97.24 |
| 346 | Complejo hospitalario del centro ciudad salud | \$50 | \$0 | 0 | \$500 | \$500 | 100 | \$50 | \$50 | 100 | \$0 | \$0 | 0 | \$400 | \$68 | 17.1 | \$1,000 | \$618 | 61.8 |
| | Integrar Funcionalmente Al 90 % De Las Ips Ubicadas En La Zona Centro Sur De La Ciudad, Para El Mejoramiento Del Acceso A Los Servicios De Salud De Los Habitantes Del Distrito. | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 10.00 | 84.23 | 842.30 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 100.00 | 84.23 | 84.23 |
| | Suspendida | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Consolidar En El 100 % El Desarrollo De Las Instituciones De Salud De La Zona Centro Sur De La Ciudad Como Centro Docente, Asistencial Y De Investigación Científica | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | Suspendida | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Continuar Con La Integración Funcionalme 91.6 % De La Ips Ubicadas En La Zona Centro Sur De La Ciudad, Para El Mejoramiento Del Acceso A Los Servicios De Salud De Los Habitantes En El D.C. | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 30.00 | 29.10 | 97.00 | 30.00 | 15.00 | 50.00 | 45.00 | 25.02 | 55.60 | 90.00 | 69.12 | 76.8 |

* META QUE NO SUMA: Se debe observar su programación y ejecución en cada vigencia.

** INDICADOR QUE NO SUMA: Se debe observar su programación y ejecución en cada vigencia.

Bogotá Sin Indiferencia. Un Compromiso Social contra la Pobreza y la Exclusión 2004 - 2008

Plan de Acción - Componentes de Gestión y de Inversión.

SECRETARÍA DISTRITAL DE SALUD / FONDO FINANCIERO DISTRITAL DE SALUD

| | | | | | | | | | | |
|--|-------------|-----------|-------------|-----------|-------------|-----------|------------------------------------|-----------|-------------|-----------|
| 02 Eje Urbano Regional | 2004 | | 2005 | | 2006 | | Recursos Millones de \$ Corrientes | | | |
| | Programado | Ejecutado | Programado | Ejecutado | Programado | Ejecutado | 2007 | | 2008 | |
| | | | | | | | Programado | Ejecutado | Programado | Ejecutado |
| | \$1,769 | \$1,669 | \$6,278 | \$5,997 | \$10,151 | \$9,977 | \$5,885 | \$5,813 | \$9,087 | \$4,571 |
| 13 Programa Sostenibilidad urbano - rural | \$1,669 | \$1,669 | \$5,400 | \$5,119 | \$9,814 | \$9,641 | \$5,688 | \$5,616 | \$8,187 | \$4,317 |

Compromiso PD: 118 Mejorar la calidad ambiental del aire, del agua y del suelo

Tipo: Meta Plan

Componente de Gestión

Objetivo de la Entidad: Afectar los determinantes del proceso salud enfermedad en los ambitos y territorios sociales del Distrito Capital a través del desarrollo de habilidades, capacidades y respuestas sociales de los diferentes actores y sectores para lograr autonomía, mejoramiento de las condiciones de vida de los ciudadanos, exigibilidad del derecho a la salud y corresponsabilidad en el cuidado de la misma.

| | | | | | | | | |
|--|--|--------------|-----------------------|--------------------------------|--------|--------|--------|--------|
| Indicador del Compromiso | Estado: Finalizado por cumplimiento | | ACUMULADO P.D. | AVANCE EN CADA VIGENCIA | | | | |
| | | | | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 |
| 580 No de organizaciones sociales participando en los procesos de produccion limpia de alimentos | | | 600.00 | 0.00 | 82.00 | 180.00 | 200.00 | 138.00 |
| | | Programación | 609.00 | 0.00 | 82.00 | 152.00 | 237.00 | 138.00 |
| | | Ejecución | 101.50 | 0.00 | 100.00 | 84.44 | 118.50 | 100.00 |
| | | % Avance | | | | | | |

Retrasos

No hay

Solución y propuesta de mejoramiento

No aplica

Logros

Durante el periodo 2004 -2008 se logro involucrar 850 organizaciones sociales participando en procesos de producción limpia de alimentos que garantizan inocuidad química y calidad nutricional de los mismos.

El reconocimiento del programa en las Localidades es uno de los principales logros, ya que quienes han participado de él lo promueven y facilitan la concertación con nuevos grupos para que participen. Los promedios de personas que asisten a las sesiones por grupos ha ido aumentando, lo cual garantiza que las participantes adquieran las competencias y habilidades propuestas. También en casi todas las localidades se ha logrado cumplir la meta en cuanto a los grupos planeados.

Beneficios

En algunas Localidades ha sido posible hacer contacto con Instituciones de otros sectores y que han recibido muy bien el programa y garantizan la participación de mujeres cuidadoras. Además se da continuidad al proceso de articulación con las mesas de gestión local relacionadas con el programa como son las mesas intersectoriales de actividad física, seguridad alimentaria donde se convoca otros sectores y a la vez articula acciones con el ámbito comunitario.

se avanza en la fase relacionada con la implementación de acciones en las áreas de promover prácticas alimentarias adecuadas, promover simultáneamente la actividad física, los acuerdos por espacios libres de humo y lidera cambios para las acciones promovidas tanto a nivel individual como familiar

| | | |
|--|--------------------|--|
| Acciones de la Entidad por Indicador | Fecha Prog. | Descripción del Avance de Acciones |
| Lograr los objetivos de equidad y calidad de vida en los asentamientos humanos, con diseño y ejecución de acciones transectoriales a mejorar las carencias de saneamiento basico | 31-MAY-08 | Reuniones con los referentes de PRAE de las ESEs para ajustes de la ficha técnica de Educación en Salud ambiental. Reunión interinstitucional con la fundación Santa Fe, para dar a conocer el programa de Jóvenes de Ambiente que será dictado por el SENA a jóvenes de los colegios distritales que están en Salud al Colegio. |

* META QUE NO SUMA: Se debe observar su programación y ejecución en cada vigencia.

** INDICADOR QUE NO SUMA: Se debe observar su programación y ejecución en cada vigencia.

Bogotá Sin Indiferencia. Un Compromiso Social contra la Pobreza y la Exclusión 2004 - 2008

Plan de Acción - Componentes de Gestión y de Inversión.

SECRETARÍA DISTRITAL DE SALUD / FONDO FINANCIERO DISTRITAL DE SALUD

02 Eje Urbano Regional

13 Programa Sostenibilidad urbano - rural

| 2004 | | 2005 | | 2006 | | Recursos Millones de \$ Corrientes | | | |
|------------|-----------|------------|-----------|------------|-----------|------------------------------------|-----------|------------|-----------|
| Programado | Ejecutado | Programado | Ejecutado | Programado | Ejecutado | 2007 | | 2008 | |
| | | | | | | Programado | Ejecutado | Programado | Ejecutado |
| \$1,769 | \$1,669 | \$6,278 | \$5,997 | \$10,151 | \$9,977 | \$5,885 | \$5,813 | \$9,087 | \$4,571 |
| \$1,669 | \$1,669 | \$5,400 | \$5,119 | \$9,814 | \$9,641 | \$5,688 | \$5,616 | \$8,187 | \$4,317 |

Componente de Inversión

| Cód. Proy. | Proyectos/Metas Descripción | 2004 | | | 2005 | | | 2006 | | | 2007 | | | 2008 | | | TOTAL | | |
|------------|---|---------|-----------|--------|----------|-----------|--------|-----------|-----------|--------|-----------|-----------|--------|-----------|-----------|-------|-----------|-----------|--------|
| | | Progr. | Ejecutado | | Progr. | Ejecutado | | Progr. | Ejecutado | | Progr. | Ejecutado | | Progr. | Ejecutado | | Progr. | Ejecutado | |
| 343 | Promoción de ambientes saludables | \$1,669 | \$1,669 | 100 | \$5,400 | \$5,119 | 94.8 | \$9,814 | \$9,641 | 98.23 | \$5,688 | \$5,616 | 98.73 | \$8,187 | \$4,317 | 52.7 | \$30,758 | \$26,361 | 85.7 |
| | Formular 1 Estrategia De Fomento De La Inocuidad Química Y Calidad Nutricional De Los Alimentos | 1.00 | 0.50 | 50.00 | 0.50 | 0.50 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 1.00 | 100 |
| | Finalizada | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Lograr Que 704 Organizaciones Sociales Participen En Procesos De Producción Limpia De Alimentos, Que Garantizan Inocuidad Química Y Calidad Nutricional De Los Mismos | 0.00 | | 0.00 | 61.00 | 61.00 | 100.00 | 180.00 | 305.00 | 169.44 | 237.00 | 237.00 | 100.00 | 226.00 | 226.00 | ***** | 704.00 | 829.00 | 117.76 |
| | Finalizada | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Mejorar Condiciones De Vida Y Salud De 76546 Nucleos Familiares Que Corren Riesgos Especiales, Mediante Alternativas De Saneamiento Básico, Habitabilidad De Vivienda Y Mejoramiento De Entornos Con Énfasis En Población De La Cuenca Del Rio Tunjuelito | 0.00 | | 0.00 | 1,963.00 | 8,546.00 | 435.35 | 25,000.00 | 21,930.00 | 87.72 | 25,000.00 | 25,000.00 | 100.00 | 18,000.00 | 18,000.00 | ***** | 76,546.00 | 73,476.00 | 95.99 |
| | Finalizada | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Implementar 1 Modelo De Análisis Continuo De Las Relaciones De Ambiente Y Salud En Bogotá, Con Énfasis En Acentamientos Y Territorios Críticos | 0.00 | | 0.00 | 0.25 | 0.25 | 100.00 | 0.25 | 0.25 | 100.00 | 0.25 | 0.25 | 100.00 | 0.25 | 0.25 | ***** | 1.00 | 1.00 | 100 |
| | Finalizada | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Diseñar 1 Estrategia De Saneamiento Básico Alternativo, Para Población Acentada En Territorios Con Barrera De Acceso Al Saneamiento Convencional | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 1.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 1.00 | 100 |
| | Finalizada | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Implementar 8 Proyectos Demostrativos En Grupos Étnicos Y Comunidades Organizadas | 0.00 | | 0.00 | 1.00 | 1.00 | 100.00 | 2.00 | 2.00 | 100.00 | 4.00 | 4.00 | 100.00 | 1.00 | 1.00 | ***** | 8.00 | 8.00 | 100 |
| | Finalizada | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | * Prevenir El 100 % De Casos De Rabia Humana | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | |
| | Finalizada | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Controlar 4000 Focos De Roedores E Insectos En El D.C. | 400.00 | 458.00 | 114.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 458.00 | 458.00 | 100 |
| | Finalizada | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Formular 1 Estrategia Para La Promoción De La Medicina Tradicional, En Grupos Étnicos Y Comunidades Organizadas | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 1.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 1.00 | 100 |
| | Finalizada | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Realizar 2 Estudios De Prevalencia De Otras Enfermedades Zoonóticas Diferentes A La Rabia, De Posible Ocurrencia En El D.C. (Brucelosis Y Leptospirosis) | 0.00 | | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 2.00 | 2.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.00 | 2.00 | 100 |
| | Finalizada | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

* META QUE NO SUMA: Se debe observar su programación y ejecución en cada vigencia.

** INDICADOR QUE NO SUMA: Se debe observar su programación y ejecución en cada vigencia.

Version Plan de Accion: Ultima Version Oficial Fecha de corte: 31-05-2008

Bogotá Sin Indiferencia. Un Compromiso Social contra la Pobreza y la Exclusión 2004 - 2008

Plan de Acción - Componentes de Gestión y de Inversión.

SECRETARÍA DISTRITAL DE SALUD / FONDO FINANCIERO DISTRITAL DE SALUD

| 02 Eje Urbano Regional | 2004 | | 2005 | | 2006 | | Recursos Millones de \$ Corrientes | | | |
|---|------------|-----------|------------|-----------|------------|-----------|------------------------------------|-----------|------------|-----------|
| | Programado | Ejecutado | Programado | Ejecutado | Programado | Ejecutado | 2007 | | 2008 | |
| | | | | | | | Programado | Ejecutado | Programado | Ejecutado |
| | \$1,769 | \$1,669 | \$6,278 | \$5,997 | \$10,151 | \$9,977 | \$5,885 | \$5,813 | \$9,087 | \$4,571 |
| 13 Programa Sostenibilidad urbano - rural | \$1,669 | \$1,669 | \$5,400 | \$5,119 | \$9,814 | \$9,641 | \$5,688 | \$5,616 | \$8,187 | \$4,317 |

Compromiso PD: 121 Gestión de 20 pactos sociales de uso sustentable del territorio

Tipo: Meta Plan

Componente de Gestión

Objetivo de la Entidad: Afectar los determinantes del proceso salud enfermedad en los ambitos y territorios sociales del Distrito Capital a través del desarrollo de habilidades, capacidades y respuestas sociales de los diferentes actores y sectores para lograr autonomía, mejoramiento de las condiciones de vida de los ciudadanos, exigibilidad del derecho a la salud y corresponsabilidad en el cuidado de la misma.

| Indicador del Compromiso | | ACUMULADO P.D. | AVANCE EN CADA VIGENCIA | | | | |
|--|--------------|----------------|-------------------------|-------|------|--------|--------|
| | | | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 |
| 275 N° de pactos locales de uso sustentable del territorio | Programación | 4.00 | 0.00 | 1.00 | 1.25 | 1.00 | 1.00 |
| | Ejecución | 2.75 | 0.00 | 0.75 | 0.00 | 1.00 | 1.00 |
| | % Avance | 68.75 | 0.00 | 75.00 | 0.00 | 100.00 | 100.00 |
| | | | | | | | |

Retrasos

No hay

Solución y propuesta de mejoramiento

No aplica

Logros

Durante el periodo 2004 -2008 se logró posicionar en el distrito capital la estrategia entornos saludables fundamentalmente articulada a otros procesos de abordaje de la salud pública, mediante la gestión de 20 pactos sociale de uso sustentable del territorio.

Participacion en las reuniones del ambito familiar Seguimiento y asesoria a Empresas Sociales del Estado en la elaboración de los Planes Integrales de Entornos Saludables como respuesta a la caracterización de entornos de Salud a su Hogar "SASH" y el indice de vulnerabilidad

Beneficios

Lo estrategico y trascendente de trabajar conjuntamente entre el ambito familiar, escolar, institucional y la transversalidad de ambiente con el apoyo de otros actores institucionles y comunitarios es poder afectar de manera positiva las condiciones de vida y salud de los microterritorios priorizados de Salud a su Hogar, Empresas Sociales del Estado, Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá, Secretaria Distrital de Ambiente.

| Acciones de la Entidad por Indicador | Fecha Prog. | Descripción del Avance de Acciones |
|--|-------------|--|
| Armonizar los aspectos de salud y ambiente, reducir los efecctos ambientales que inciden de manera directa en la salud humana | 31-MAY-08 | Participacion en las reuniones del ambito familiar Seguimiento y asesoría a Empresas Sociales del Estado en la elaboración de los Planes Integrales de Entornos Saludables como respuesta a la caracterización de entornos de Salud a su Hogar "SASH" y el indice de vulnerabilidad. |
| Intervención prioritaria sobre los factores protectores y deteriorantes del ambiente que inciden directamente en la situación de salud de la población | 31-MAY-08 | |
| Mejoreamiento de la seguridad alimenraria a travez de nuevos esquemas de producción y consumo sostenible a partir de una agricultura limpia | 31-AUG-08 | |

* META QUE NO SUMA: Se debe observar su programación y ejecución en cada vigencia.

** INDICADOR QUE NO SUMA: Se debe observar su programación y ejecución en cada vigencia.

Bogotá Sin Indiferencia. Un Compromiso Social contra la Pobreza y la Exclusión 2004 - 2008

Plan de Acción - Componentes de Gestión y de Inversión.

SECRETARÍA DISTRITAL DE SALUD / FONDO FINANCIERO DISTRITAL DE SALUD

02 Eje Urbano Regional

13 Programa Sostenibilidad urbano - rural

| 2004 | | 2005 | | 2006 | | Recursos Millones de \$ Corrientes | | | |
|------------|-----------|------------|-----------|------------|-----------|------------------------------------|-----------|------------|-----------|
| Programado | Ejecutado | Programado | Ejecutado | Programado | Ejecutado | 2007 | | 2008 | |
| | | | | | | Programado | Ejecutado | Programado | Ejecutado |
| \$1,769 | \$1,669 | \$6,278 | \$5,997 | \$10,151 | \$9,977 | \$5,885 | \$5,813 | \$9,087 | \$4,571 |
| \$1,669 | \$1,669 | \$5,400 | \$5,119 | \$9,814 | \$9,641 | \$5,688 | \$5,616 | \$8,187 | \$4,317 |

Componente de Inversión

| Cód. Proy. | Proyectos/Metas Descripción | 2004 | | | 2005 | | | 2006 | | | 2007 | | | 2008 | | | TOTAL | | |
|------------|---|---------|-----------|--------|----------|-----------|--------|-----------|-----------|--------|-----------|-----------|--------|-----------|-----------|-------|-----------|-----------|--------|
| | | Progr. | Ejecutado | | Progr. | Ejecutado | | Progr. | Ejecutado | | Progr. | Ejecutado | | Progr. | Ejecutado | | Progr. | Ejecutado | |
| 343 | Promoción de ambientes saludables | \$1,669 | \$1,669 | 100 | \$5,400 | \$5,119 | 94.8 | \$9,814 | \$9,641 | 98.23 | \$5,688 | \$5,616 | 98.73 | \$8,187 | \$4,317 | 52.7 | \$30,758 | \$26,361 | 85.7 |
| | Formular 1 Estrategia De Fomento De La Inocuidad Química Y Calidad Nutricional De Los Alimentos | 1.00 | 0.50 | 50.00 | 0.50 | 0.50 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 1.00 | 100 |
| | Finalizada | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Lograr Que 704 Organizaciones Sociales Participen En Procesos De Producción Limpia De Alimentos, Que Garantizan Inocuidad Química Y Calidad Nutricional De Los Mismos | 0.00 | | 0.00 | 61.00 | 61.00 | 100.00 | 180.00 | 305.00 | 169.44 | 237.00 | 237.00 | 100.00 | 226.00 | 226.00 | ***** | 704.00 | 829.00 | 117.76 |
| | Finalizada | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Mejorar Condiciones De Vida Y Salud De 76546 Nucleos Familiares Que Corren Riesgos Especiales, Mediante Alternativas De Saneamiento Básico, Habitabilidad De Vivienda Y Mejoramiento De Entornos Con Énfasis En Población De La Cuenca Del Rio Tunjuelito | 0.00 | | 0.00 | 1,963.00 | 8,546.00 | 435.35 | 25,000.00 | 21,930.00 | 87.72 | 25,000.00 | 25,000.00 | 100.00 | 18,000.00 | 18,000.00 | ***** | 76,546.00 | 73,476.00 | 95.99 |
| | Finalizada | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Implementar 1 Modelo De Análisis Continuo De Las Relaciones De Ambiente Y Salud En Bogotá, Con Énfasis En Acentamientos Y Territorios Críticos | 0.00 | | 0.00 | 0.25 | 0.25 | 100.00 | 0.25 | 0.25 | 100.00 | 0.25 | 0.25 | 100.00 | 0.25 | 0.25 | ***** | 1.00 | 1.00 | 100 |
| | Finalizada | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Diseñar 1 Estrategia De Saneamiento Básico Alternativo, Para Población Acentada En Territorios Con Barrera De Acceso Al Saneamiento Convencional | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 1.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 1.00 | 100 |
| | Finalizada | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Implementar 8 Proyectos Demostrativos En Grupos Étnicos Y Comunidades Organizadas | 0.00 | | 0.00 | 1.00 | 1.00 | 100.00 | 2.00 | 2.00 | 100.00 | 4.00 | 4.00 | 100.00 | 1.00 | 1.00 | ***** | 8.00 | 8.00 | 100 |
| | Finalizada | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | * Prevenir El 100 % De Casos De Rabia Humana | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | |
| | Finalizada | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Controlar 4000 Focos De Roedores E Insectos En El D.C. | 400.00 | 458.00 | 114.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 458.00 | 458.00 | 100 |
| | Finalizada | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Formular 1 Estrategia Para La Promoción De La Medicina Tradicional, En Grupos Étnicos Y Comunidades Organizadas | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 1.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 1.00 | 100 |
| | Finalizada | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Realizar 2 Estudios De Prevalencia De Otras Enfermedades Zoonóticas Diferentes A La Rabia, De Posible Ocurrencia En El D.C. (Brucelosis Y Leptospirosis) | 0.00 | | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 2.00 | 2.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.00 | 2.00 | 100 |
| | Finalizada | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

* META QUE NO SUMA: Se debe observar su programación y ejecución en cada vigencia.

** INDICADOR QUE NO SUMA: Se debe observar su programación y ejecución en cada vigencia.

Version Plan de Accion: Ultima Version Oficial Fecha de corte: 31-05-2008

Bogotá Sin Indiferencia. Un Compromiso Social contra la Pobreza y la Exclusión 2004 - 2008

Plan de Acción - Componentes de Gestión y de Inversión.

SECRETARÍA DISTRITAL DE SALUD / FONDO FINANCIERO DISTRITAL DE SALUD

03 Eje de Reconciliación

24 Programa Participación para la decisión

Compromiso PD: 199 Incidencia de las decisiones ciudadanas en los 20 planes de desarrollo local

Tipo: Meta Plan

Componente de Gestión

Objetivo de la Entidad: Reorientar el enfoque de la participación ciudadana y comunitaria para avanzar en la exigibilidad del derecho a la salud y en el empoderamiento de las comunidades frente a las condiciones de vida, como sujetos sociales creadores y realizadores de su propio desarrollo, en armonía con los mecanismos instituidos por la normatividad y tomando como referente otras formas de acción en los espacios y dinámicas propias de la vida de las personas.

| Indicador del Compromiso | Estado: Finalizado por cumplimiento | ACUMULADO P.D. | AVANCE EN CADA VIGENCIA | | | | | | | | | | | |
|--|-------------------------------------|----------------|-------------------------|------|-------|------|------|------|------|--|--|--|--|--|
| | | | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | | | | | | | |
| ** 438 % de programas priorizados por la comunidad | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Programación | 42.00 | 0.00 | 42.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | | | |
| | | Ejecución | | 0.00 | 42.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | | | | |
| | | % Avance | 100.00 | | | | | | | | | | | |

| Acciones de la Entidad por Indicador | Fecha Prog. | Descripción del Avance de Acciones |
|--|-------------|--|
| Asesoría, orientación y acompañamiento a los procesos locales de participación social en salud | 31-MAY-08 | Como resultado de las intervenciones realizadas con la comunidad en las 20 localidades del Distrito, por los gestores territoriales se capacitó a la comunidad y se brindó asistencia técnica a las diferentes organizaciones sociales y comunitarias de base en las diferentes localidades de Bogotá D.C. |

Componente de Inversión

| Cód. Proy. | Proyectos/Metas Descripción | 2004 | | | 2005 | | | 2006 | | | 2007 | | | 2008 | | | TOTAL | | |
|------------|--|--------|-----------|--------|---------|-----------|--------|---------|-----------|--------|---------|-----------|--------|---------|-----------|-------|---------|-----------|------|
| | | Progr. | Ejecutado | | Progr. | Ejecutado | | Progr. | Ejecutado | | Progr. | Ejecutado | | Progr. | Ejecutado | | Progr. | Ejecutado | |
| 338 | Ciudadanía en salud | \$558 | \$494 | 88.59 | \$1,369 | \$1,245 | 90.96 | \$1,736 | \$1,659 | 95.59 | \$1,940 | \$1,940 | 99.99 | \$1,840 | \$1,155 | 62.8 | \$7,443 | \$6,493 | 87.2 |
| | * Lograr La Participación Del 20 % De Las Familias Caracterizadas En El Modelo De Atención Primaria En Salud Con Enfoque Familiar Y Comunitario En La Gestión Social De Salud En Sus Territorios | 4.00 | 4.00 | 100.00 | 8.00 | 1.60 | 20.00 | 12.00 | 12.00 | 100.00 | 16.00 | 16.00 | 100.00 | 20.00 | 16.00 | 80.00 | | | |
| | Finalizada | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | * Fomentar En Las 20 Localidades La Participación Social Y Política De Los Habitantes, En Torno Al Ejercicio De Ciudadanía Y La Exigibilidad Del Derecho A La Salud Con Enfoque En La Solidaridad La Equidad Y La Participación | 6.00 | 6.00 | 100.00 | 20.00 | 20.00 | 100.00 | 20.00 | 20.00 | 100.00 | 20.00 | 20.00 | 100.00 | 20.00 | 20.00 | ***** | | | |
| | Finalizada | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | * Lograr En Las 20 Localidades La Participación De Las Diferentes Organizaciones Sociales Y Organismos De Participación Social En Salud Y En El Proceso De Planeación Y Desarrollo Del Modelo De Atención Primaria En Salud Con Enfoque Familiar Y Comunitario | 20.00 | 20.00 | 100.00 | 20.00 | 20.00 | 100.00 | 20.00 | 20.00 | 100.00 | 20.00 | 20.00 | 100.00 | 20.00 | 20.00 | ***** | | | |
| | Finalizada | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | * Desarrollar A Través De 4 Modalidades De Comunicación (Radial, Escrito, Oral Y Audiovisual) Una Estrategia De Comunicación En Salud | 2.00 | 1.00 | 50.00 | 4.00 | 4.00 | 100.00 | 4.00 | 3.00 | 75.00 | 4.00 | 4.00 | 100.00 | 4.00 | 4.00 | ***** | | | |
| | Finalizada | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

* META QUE NO SUMA: Se debe observar su programación y ejecución en cada vigencia.

** INDICADOR QUE NO SUMA: Se debe observar su programación y ejecución en cada vigencia.

Bogotá Sin Indiferencia. Un Compromiso Social contra la Pobreza y la Exclusión 2004 - 2008

Plan de Acción - Componentes de Gestión y de Inversión.

SECRETARÍA DISTRITAL DE SALUD / FONDO FINANCIERO DISTRITAL DE SALUD

03 Eje de Reconciliación

24 Programa Participación para la decisión

| 2004 | | 2005 | | 2006 | | Recursos Millones de \$ Corrientes | | | |
|------------|-----------|------------|-----------|------------|-----------|------------------------------------|-----------|------------|-----------|
| Programado | Ejecutado | Programado | Ejecutado | Programado | Ejecutado | 2007 | | 2008 | |
| | | | | | | Programado | Ejecutado | Programado | Ejecutado |
| \$558 | \$494 | \$1,369 | \$1,245 | \$1,736 | \$1,659 | \$1,940 | \$1,940 | \$1,840 | \$1,155 |
| \$558 | \$494 | \$1,369 | \$1,245 | \$1,736 | \$1,659 | \$1,940 | \$1,940 | \$1,840 | \$1,155 |

Componente de Inversión

| Cód. Proy. | Proyectos/Metas Descripción | 2004 | | 2005 | | | 2006 | | | 2007 | | | 2008 | | TOTAL | |
|------------|--|--------|---------------|--------|---------------|--------|---------------|-----------|---------------|--------|--------------|--|--------|-----------|--------|-----------|
| | | Progr. | Ejecutado | Progr. | Ejecutado | | Progr. | Ejecutado | | Progr. | Ejecutado | | Progr. | Ejecutado | Progr. | Ejecutado |
| | * Ampliar En 100 % Las Bases Sociales De Los Mecanismos De Participación Social , Con La Representación De Las Organizaciones Sociales Territoriales Finalizada | 20.00 | 10.00 50.00 | 40.00 | 10.00 25.00 | 60.00 | 60.00 100.00 | 33.00 | 33.00 100.00 | 100.00 | 80.00 80.00 | | | | | |
| | * Orientar E Informar Al 100 % De Los Ciudadanos Que Acuden Al Servicio De Atención Al Usuario Finalizada | 100.00 | 100.00 100.00 | 100.00 | 100.00 100.00 | 100.00 | 100.00 100.00 | 100.00 | 100.00 100.00 | 100.00 | 100.00 ***** | | | | | |
| | * Diseñar Y Desarrollar En Los 325 Territorios Donde Se Desarrolla La Estrategia De Atención Primaria En Salud Aps Una Estrategia De Comunicación Con Participación De Las Comunidades Y De Acuerdo Con Las Dinamicas Sociales De Cada Territorio. Finalizada | 0.00 | 0.00 | 177.00 | 50.00 28.25 | 290.00 | 290.00 100.00 | 285.00 | 285.00 100.00 | 325.00 | 325.00 ***** | | | | | |
| | * Impulsar Y Fortalecer En Los 325 Territorios La Organización Comunitaria Entorno Al Reconocimiento Y Respuesta A Sus Necesidades Sociales La Exigibilidad Del Derecho A La Salud Y La Formulación Y Ejecución De Los Planes De Gestión Social En Los 488 Territorios Donde Se Implemente La Estrategia De Aps. Finalizada | 0.00 | 0.00 | 177.00 | 40.00 22.60 | 290.00 | 290.00 100.00 | 285.00 | 285.00 100.00 | 325.00 | 325.00 ***** | | | | | |
| | * Sistematizar Y Analizar El 100 % De Las Quejas , Reclamos, Sugerencias, Solicitudes Y Derechos De Petición Recepcionadas A Travez De La Oficina De Atención Al Usuario De La Sds. Finalizada | 0.00 | 0.00 | 100.00 | 100.00 100.00 | 100.00 | 100.00 100.00 | 100.00 | 100.00 100.00 | 100.00 | 100.00 ***** | | | | | |
| | * Fortalecer 55 Proceso Pedagógico Que Promueva El Desarrollo De Los Planes De Accion De Las Asociaciones De Usuarios Y De Los Cocpacos En Bogota Finalizada | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 55.00 | 55.00 ***** | | | | | |

* META QUE NO SUMA: Se debe observar su programación y ejecución en cada vigencia.

** INDICADOR QUE NO SUMA: Se debe observar su programación y ejecución en cada vigencia.

Bogotá Sin Indiferencia. Un Compromiso Social contra la Pobreza y la Exclusión 2004 - 2008

Plan de Acción - Componentes de Gestión y de Inversión.

SECRETARÍA DISTRITAL DE SALUD / FONDO FINANCIERO DISTRITAL DE SALUD

| | | | | | | | | | | |
|---|-------------|-----------|-------------|-----------|-------------|-----------|------------------------------------|-----------|-------------|-----------|
| 04 Objetivo de Gestión Pública Humana | 2004 | | 2005 | | 2006 | | Recursos Millones de \$ Corrientes | | | |
| | Programado | Ejecutado | Programado | Ejecutado | Programado | Ejecutado | 2007 | | 2008 | |
| | \$5,695 | \$4,418 | \$6,000 | \$5,811 | \$4,784 | \$4,663 | Programado | Ejecutado | Programado | Ejecutado |
| 35 Programa Sistema Distrital de Información | \$5,695 | \$4,418 | \$6,000 | \$5,811 | \$4,784 | \$4,663 | \$12,323 | \$12,306 | \$10,500 | \$2,040 |

Compromiso PD: 234 Consolidar el Sistema Distrital de Información - Fortalecimiento del sistema distrital de información. Tipo: Meta Plan

Componente de Gestión

Objetivo de la Entidad: Desarrollar un sistema integrado de información en salud que permita articular a todos los sectores del SGSSS para el logro de la garantía del derecho a la salud y el mejoramiento de la calidad de vida y la salud de la población, el fortalecimiento del ejercicio de ciudadanía en salud y la gestión social del territorio en el Distrito Capital

| | | | | | | | | |
|--|--|------|-----------------------|--------------------------------|------|------|------|------|
| Indicador del Compromiso ** 615 Número de sistemas de información unificados | Estado: Finalizado por cumplimiento | | ACUMULADO P.D. | AVANCE EN CADA VIGENCIA | | | | |
| | | | | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 |
| | | | | Programación | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 0.00 |
| Ejecución | | 1.00 | 0.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| % Avance | 100.00 | | | | | | | |

| Acciones de la Entidad por Indicador | Fecha Prog. | Descripción del Avance de Acciones |
|---|--------------------|---|
| involucrar a las empresas sociales del estado del orden distrital | 31-DEC-08 | Realización de las pruebas finales al sistema de control acceso biométrico implementado para fortalecer la seguridad física del centro de cómputo. Continuación soporte técnico al PAI, usando el nuevo software de gestión de control de acceso biométrico, y realización configuración de adición de las personas autorizadas para ingresar al centro de cómputo |

Componente de Inversión

| Cód. Proy. | Proyectos/Metas Descripción | 2004 | | | 2005 | | | 2006 | | | 2007 | | | 2008 | | | TOTAL | | |
|-------------------|--|---------------|------------------|--------|---------------|------------------|--------|---------------|------------------|--------|---------------|------------------|--------|---------------|------------------|-------|---------------|------------------|------|
| | | Progr. | Ejecutado | | Progr. | Ejecutado | | Progr. | Ejecutado | | Progr. | Ejecutado | | Progr. | Ejecutado | | Progr. | Ejecutado | |
| 344 | Desarrollo del sistema integrado de información en salud | \$5,695 | \$4,418 | 77.57 | \$6,000 | \$5,811 | 96.85 | \$4,784 | \$4,663 | 97.48 | \$12,323 | \$12,306 | 99.86 | \$10,500 | \$2,040 | 19.4 | \$39,302 | \$29,238 | 74.4 |
| * | 21 Mapas | 21.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | | | | |
| | Suspendida | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Implementar 20 Modelo De Gestión De Información En Salud. Conjunto De Procesos Para La Producción, Flujo Y Manejo De La Información, Con Calidad, Oportunidad Y Suficiencia Y Los Planes Operativo, Táctico Y Estratégico Del Sistema Integrado De Información | 0.20 | 0.20 | 100.00 | 0.20 | 0.20 | 100.00 | 0.20 | 0.20 | 100.00 | 0.20 | 0.20 | 100.00 | 0.20 | 0.20 | ***** | 1.00 | 1.00 | 100 |
| | Finalizada | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| * | Crear Y Operar 1 Observatorio De Calidad De Vida En Salud Para La Toma De Decisiones, Con Base En Indicadores De Avance En La Garantía Del Derecho A La Salud, Mejoramiento De La Calidad De Vida Y Equidad En Salud | 0.20 | 0.05 | 25.00 | 1.00 | 1.00 | 100.00 | 1.00 | 1.00 | 100.00 | 1.00 | 1.00 | 100.00 | 1.00 | 1.00 | ***** | | | |
| | Finalizada | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Garantizar 1.5 Infraestructura Operativa Y Actualizada De Informática Y Telecomunicaciones (Tic) Al Servicio De Los Procesos De La Sds, Las Ese Integrada A Todos Los Actores Del Sgss | 0.20 | 0.20 | 100.00 | 0.20 | 0.20 | 100.00 | 0.30 | 0.30 | 100.00 | 0.40 | 0.40 | 100.00 | 0.40 | 0.40 | ***** | 1.50 | 1.50 | 100 |
| | Finalizada | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

* META QUE NO SUMA: Se debe observar su programación y ejecución en cada vigencia.

** INDICADOR QUE NO SUMA: Se debe observar su programación y ejecución en cada vigencia.

Bogotá Sin Indiferencia. Un Compromiso Social contra la Pobreza y la Exclusión 2004 - 2008

Plan de Acción - Componentes de Gestión y de Inversión.

SECRETARÍA DISTRITAL DE SALUD / FONDO FINANCIERO DISTRITAL DE SALUD

| 04 Objetivo de Gestión Pública Humana | 2004 | | 2005 | | 2006 | | Recursos Millones de \$ Corrientes | | | |
|---|------------|-----------|------------|-----------|------------|-----------|------------------------------------|-----------|------------|-----------|
| | Programado | Ejecutado | Programado | Ejecutado | Programado | Ejecutado | 2007 | | 2008 | |
| | | | | | | | Programado | Ejecutado | Programado | Ejecutado |
| | \$5,695 | \$4,418 | \$6,000 | \$5,811 | \$4,784 | \$4,663 | \$12,323 | \$12,306 | \$10,500 | \$2,040 |
| 35 Programa Sistema Distrital de Información | \$5,695 | \$4,418 | \$6,000 | \$5,811 | \$4,784 | \$4,663 | \$12,323 | \$12,306 | \$10,500 | \$2,040 |

Componente de Inversión

| Cód. Proy. | Proyectos/Metas Descripción | 2004 | | 2005 | | | 2006 | | | 2007 | | | 2008 | | TOTAL | | | | |
|------------|--|--------|-----------|--------|-----------|-------|--------|-----------|-------|--------|-----------|-------|--------|-----------|--------|-----------|------|------|-----|
| | | Progr. | Ejecutado | Progr. | Ejecutado | | Progr. | Ejecutado | | Progr. | Ejecutado | | Progr. | Ejecutado | Progr. | Ejecutado | | | |
| | * Crear Y Operar 20 Monitores Comunitarios De La Calidad De Vida Y La Salud. Puntos De Monitoreo En Linea De Logros En Salud Al Servicio De Los Ciudadanos Y Organizaciones Sociales En Las Localidades <i>Finalizada</i> | 20.00 | 0.00 | 0.00 | 20.00 | 20.00 | 100.00 | 20.00 | 10.00 | 50.00 | 20.00 | 20.00 | 100.00 | 20.00 | 20.00 | ***** | | | |
| | Crear Y Operar 7 Procesos De Depuración, Mejoramiento Y Administración De Bases Estratégicas Sectoriales Con Impacto Distrital <i>Finalizada</i> | 2.00 | 1.00 | 50.00 | 3.00 | 3.00 | 100.00 | 1.00 | 1.00 | 100.00 | 1.00 | 1.00 | 100.00 | 1.00 | 1.00 | ***** | 7.00 | 7.00 | 100 |
| | * Dotar 23 Instituciones (Ese,Sds) Para Ampliar Y Mejorar La Capacidad Operativa Y Gestión De Tecnología En Proyectos Prioritarios Para La Implementación Del Modelo Con Enfoque Familiar Y Comunitario <i>Finalizada</i> | 23.00 | 23.00 | 100.00 | 23.00 | 23.00 | 100.00 | 23.00 | 23.00 | 100.00 | 23.00 | 23.00 | 100.00 | 23.00 | 23.00 | ***** | | | |
| | * Desarrollar E Implementar 1 Agenda Estrategica De Investigación En Salud <i>Finalizada</i> | 0.00 | | 0.00 | 1.00 | 1.00 | 100.00 | 1.00 | 0.50 | 50.00 | 1.00 | 1.00 | 100.00 | 1.00 | 1.00 | ***** | | | |

* META QUE NO SUMA: Se debe observar su programación y ejecución en cada vigencia.

** INDICADOR QUE NO SUMA: Se debe observar su programación y ejecución en cada vigencia.

Bogotá Sin Indiferencia. Un Compromiso Social contra la Pobreza y la Exclusión 2004 - 2008

Plan de Acción - Componentes de Gestión y de Inversión.

FONDO DE PREVENCIÓN Y ATENCIÓN DE EMERGENCIAS

02 Eje Urbano Regional

11 Programa Hábitat desde los barrios y las UPZ

Compromiso PD: 83 Protección de zonas de alta amenaza

Tipo: Meta Plan

| 2004 | | 2005 | | 2006 | | Recursos Millones de \$ Corrientes | | | |
|------------|-----------|------------|-----------|------------|-----------|------------------------------------|-----------|------------|-----------|
| Programado | Ejecutado | Programado | Ejecutado | Programado | Ejecutado | 2007 | | 2008 | |
| | | | | | | Programado | Ejecutado | Programado | Ejecutado |
| \$3,865 | \$3,792 | \$4,179 | \$4,117 | \$7,171 | \$6,717 | \$5,686 | \$5,365 | \$11,674 | \$1,978 |
| \$3,795 | \$3,731 | \$4,049 | \$3,993 | \$6,961 | \$6,551 | \$5,578 | \$5,259 | \$11,143 | \$1,748 |

Componente de Gestión

Objetivo de la Entidad: Aumentar el número de personas en condiciones seguras de habitabilidad

| Indicador del Compromiso | Estado: Finalizado por cumplimiento | ACUMULADO P.D. | AVANCE EN CADA VIGENCIA | | | | |
|----------------------------|-------------------------------------|----------------|-------------------------|----------|----------|----------|----------|
| | | | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 |
| ** 220 N° de Ha protegidas | | 700.00 | 224.89 | 700.00 | 1,384.00 | 1,534.00 | 1,584.00 |
| | | | 224.89 | 1,234.00 | 2,368.00 | 4,954.34 | 5,562.06 |
| | | 794.58 | | | | | |

Retrasos

Las actividades ejecutadas en el segundo trimestre se han concentrado en la ejecución de los contratos suscritos con recursos de 2007 y formulación y procesos pre-contractuales para la inversión de recursos de vigencia. Debido a la modificación de la ley 80 con la ley 1150 de 2008 y su decreto reglamentario 066 de 2008, la entidad de encuentra en la implementación de la misma. Proceso de armonización del plan de desarrollo.

Solución y propuesta de mejoramiento

Terminación de los contratos vigentes. Implementación definitiva de la ley 1150 de enero 16 de 2008.

Logros

Profundización en el conocimiento de las condiciones de amenaza o riesgo del territorio como soporte para recomendar restricciones o condicionamientos al uso del suelo para la aplicación de los instrumentos de planificación que emplea en el Distrito en el marco del POT.

Incorporación del componente de riesgo en los diferentes instrumentos de planeación, con el fin de lograr localización y vivienda seguras

Beneficios

Contar con información detallada, que permita adelantar acciones de prevención como insumo técnico de soporte para realizar un uso racional del suelo. De esta manera se evita generación de situaciones de riesgo y se hace la gestión integral del mismo en sitios específicos de la ciudad, principalmente en las zonas de tratamiento especial definidas en el POT

Aportar a la ciudad la emisión de conceptos técnicos de riesgo como parte de la incorporación del tema en los instrumentos de planificación urbana.

Definir las posibilidades y limitaciones de construcción de acuerdo con las condiciones particulares de cada zona urbana, con lo cual se reducen las situaciones de riesgo.

| Acciones de la Entidad por Indicador | Fecha Prog. | Descripción del Avance de Acciones |
|---|-------------|---|
| Envío de informes de análisis de sitios en riesgo a la autoridad ambiental para que adelanten la acciones de conservación y protección respectivas. | 30-JUN-08 | En el segundo trimestre de 2008 se terminó la ejecución de dos (2) estudios contratados con recursos de la vigencia 2007: 1. Diseños detallados, presupuestos y especificaciones técnicas, de las obras de mantenimiento para proteger la parte superior del talud de las obras de mitigación de riesgo construidas por el FOPAE, en el CED Jerusalén Plan Canteras de Localidad de Ciudad Bolívar. |
| Detallar conocimiento condiciones de amenaza, riesgo, a través de Estudios, Conceptos con fines de legalización de desarrollos; y Conceptos revisión de estudios para expedición de licencias | 30-JUN-08 | |

* META QUE NO SUMA: Se debe observar su programación y ejecución en cada vigencia.

** INDICADOR QUE NO SUMA: Se debe observar su programación y ejecución en cada vigencia.

Bogotá Sin Indiferencia. Un Compromiso Social contra la Pobreza y la Exclusión 2004 - 2008

Plan de Acción - Componentes de Gestión y de Inversión.

FONDO DE PREVENCIÓN Y ATENCIÓN DE EMERGENCIAS

| | | | | | | | | | | |
|--|-------------|-----------|-------------|-----------|-------------|-----------|------------------------------------|-----------|-------------|-----------|
| 02 Eje Urbano Regional | 2004 | | 2005 | | 2006 | | Recursos Millones de \$ Corrientes | | | |
| | Programado | Ejecutado | Programado | Ejecutado | Programado | Ejecutado | 2007 | | 2008 | |
| | \$3,865 | \$3,792 | \$4,179 | \$4,117 | \$7,171 | \$6,717 | Programado | Ejecutado | Programado | Ejecutado |
| 11 Programa Hábitat desde los barrios y las UPZ | \$3,795 | \$3,731 | \$4,049 | \$3,993 | \$6,961 | \$6,551 | \$5,578 | \$5,259 | \$11,143 | \$1,978 |

Componente de Inversión

| Cód. Proy. | Proyectos/Metas Descripción | 2004 | | | 2005 | | | 2006 | | | 2007 | | | 2008 | | | TOTAL | | |
|------------|--|---------|-----------|--------|----------|-----------|--------|---------|-----------|--------|---------|-----------|--------|---------|-----------|-------|----------|-----------|--------|
| | | Progr. | Ejecutado | | Progr. | Ejecutado | | Progr. | Ejecutado | | Progr. | Ejecutado | | Progr. | Ejecutado | | Progr. | Ejecutado | |
| 7301 | Manejo integral para la reducción de riesgos en el D. C. | \$1,769 | \$1,709 | 96.59 | \$1,953 | \$1,931 | 98.87 | \$3,670 | \$3,574 | 97.38 | \$2,355 | \$2,201 | 93.48 | \$8,037 | \$879 | 10.9 | \$17,784 | \$10,294 | 57.9 |
| | Emitir 1141 Diagnósticos Técnicos De Riesgo Para Identificar Acciones De Mitigación. | 137.00 | 137.00 | 100.00 | 349.00 | 260.00 | 74.50 | 325.00 | 293.00 | 90.15 | 282.00 | 323.00 | 114.54 | 128.00 | 58.00 | 45.31 | 1,141.00 | 1,071.00 | 93.87 |
| | Asistir Técnicamente A 4182 Requerimientos De La Comunidad Sobre Evaluación De Riesgos Y Acciones De Mitigación. | 375.00 | 436.00 | 116.27 | 1,251.00 | 1,251.00 | 100.00 | 883.00 | 684.00 | 77.46 | 452.00 | 1,544.00 | 341.59 | 267.00 | 258.00 | 96.63 | 4,182.00 | 4,173.00 | 99.78 |
| | Finalizada | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Priorizar 519 Familias En Alto Riesgo No Mitigable Para La Agilización Del Proceso De Reasentamiento. | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 419.00 | 419.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 519.00 | 519.00 | 100 |
| | Finalizada | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Rehabilitar 813 Predios Ubicados En Zonas De Alto Riesgo. | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 283.00 | 189.00 | 66.78 | 277.00 | 0.00 | 0.00 | 263.00 | 381.00 | 144.87 | 243.00 | 360.00 | ***** | 813.00 | 930.00 | 114.39 |
| | Finalizada | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Construir 46 Obras De Mitigación De Riesgo. | 11.00 | 4.00 | 36.36 | 18.00 | 9.00 | 50.00 | 19.00 | 9.00 | 47.37 | 17.00 | 11.00 | 64.71 | 13.00 | 3.00 | 23.08 | 46.00 | 36.00 | 78.26 |
| | Incorporar 2921 Familias En El Programa De Reasentamiento. | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 345.00 | 848.00 | 245.80 | 650.00 | 1,807.00 | 278.00 | 266.00 | 68.00 | 25.56 | 2,921.00 | 2,723.00 | 93.22 |
| 7302 | Análisis y evaluación de riesgos siconaturales y tecnológicos en el D. C. | \$2,027 | \$2,022 | 99.79 | \$2,097 | \$2,062 | 98.34 | \$3,291 | \$2,977 | 90.47 | \$3,223 | \$3,058 | 94.89 | \$3,106 | \$869 | 28.0 | \$13,743 | \$10,988 | 80.0 |
| | Realizar 85 Estudios De Evaluación Y/O Zonificación De Amenazas, Vulnerabilidades Y/O Riesgos Socionaturales Y/O Tecnológicos. | 16.00 | 8.00 | 50.00 | 30.00 | 8.00 | 26.67 | 38.00 | 21.00 | 55.26 | 37.00 | 25.00 | 67.57 | 23.00 | 5.00 | 21.74 | 85.00 | 67.00 | 78.82 |
| | Elaborar 253 Conceptos De Amenazas, Vulnerabilidades Y/O Riesgos Con Fines De Legalización De Desarrollos Y Expedición De Planes Parciales. | 15.00 | 36.00 | 240.00 | 54.00 | 54.00 | 100.00 | 41.00 | 85.00 | 207.32 | 55.00 | 58.00 | 105.45 | 20.00 | 20.00 | ***** | 253.00 | 253.00 | 100 |
| | Finalizada | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Elaborar 602 Conceptos Técnicos A Partir De La Revisión De Estudios De Efectos Locales Y De Estudios De Riesgos Para La Expedición De Licencias De Construcción Y Urbanismo. | 8.00 | 37.00 | 462.50 | 128.00 | 128.00 | 100.00 | 37.00 | 135.00 | 364.86 | 238.00 | 234.00 | 98.32 | 68.00 | 62.00 | 91.18 | 602.00 | 596.00 | 99 |
| | Emitir 1093 Conceptos Técnicos De Amenaza Por Ruina. | 100.00 | 166.00 | 166.00 | 292.00 | 292.00 | 100.00 | 225.00 | 224.00 | 99.56 | 215.00 | 270.00 | 125.58 | 141.00 | 141.00 | ***** | 1,093.00 | 1,093.00 | 100 |
| | Finalizada | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Elaborar 9 Documentos De Estrategias Para La Evaluación De Riesgos, Co-Rresponsabilidad, Transferencia Y Retención Del Riesgo. | 1.00 | 2.00 | 200.00 | 4.00 | 4.00 | 100.00 | 1.00 | 1.00 | 100.00 | 1.00 | 0.90 | 90.00 | 1.10 | 1.10 | ***** | 9.00 | 9.00 | 100 |
| | Finalizada | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

* META QUE NO SUMA: Se debe observar su programación y ejecución en cada vigencia.

** INDICADOR QUE NO SUMA: Se debe observar su programación y ejecución en cada vigencia.

Version Plan de Accion: Ultima Version Oficial Fecha de corte: 31-05-2008

Bogotá Sin Indiferencia. Un Compromiso Social contra la Pobreza y la Exclusión 2004 - 2008

Plan de Acción - Componentes de Gestión y de Inversión.

FONDO DE PREVENCIÓN Y ATENCIÓN DE EMERGENCIAS

| | | | | | | | | | | |
|--|-------------|-------------|-------------|---|------------|-----------|-------------|-------------|------------|-----------|
| 02 Eje Urbano Regional | 2004 | 2005 | 2006 | Recursos Millones de \$ Corrientes | | | | | | |
| | Programado | Ejecutado | Programado | Ejecutado | Programado | Ejecutado | 2007 | 2008 | Programado | Ejecutado |
| | \$3,865 | \$3,792 | \$4,179 | \$4,117 | \$7,171 | \$6,717 | \$5,686 | \$5,365 | \$11,674 | \$1,978 |
| 11 Programa Hábitat desde los barrios y las UPZ | \$3,795 | \$3,731 | \$4,049 | \$3,993 | \$6,961 | \$6,551 | \$5,578 | \$5,259 | \$11,143 | \$1,748 |

Componente de Inversión

| Cód. Proy. | Proyectos/Metas Descripción | 2004 | | 2005 | | | 2006 | | | 2007 | | | 2008 | | TOTAL | | | | |
|--|--------------------------------|--------|-----------|--------|-----------|------|--------|-----------|------|--------|-----------|------|--------|-----------|--------|-----------|--|--|--|
| | | Progr. | Ejecutado | Progr. | Ejecutado | | Progr. | Ejecutado | | Progr. | Ejecutado | | Progr. | Ejecutado | Progr. | Ejecutado | | | |
| * Operar 3 Sistemas De Monitoreo De Amenazas Para Bogotá | | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 3.00 | 3.00 | 100.00 | 3.00 | 3.00 | 100.00 | 3.00 | 3.00 | 100.00 | 3.00 | 3.00 | ***** | | | |
| | Finalizada | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

* META QUE NO SUMA: Se debe observar su programación y ejecución en cada vigencia.

** INDICADOR QUE NO SUMA: Se debe observar su programación y ejecución en cada vigencia.

Bogotá Sin Indiferencia. Un Compromiso Social contra la Pobreza y la Exclusión 2004 - 2008

Plan de Acción - Componentes de Gestión y de Inversión.

FONDO DE PREVENCIÓN Y ATENCIÓN DE EMERGENCIAS

02 Eje Urbano Regional

11 Programa Hábitat desde los barrios y las UPZ

Compromiso PD: 98 Acciones de prevención de riesgos

Tipo: Proyecto Prioritario

Componente de Gestión

Objetivo de la Entidad: Aumentar el número de personas en condiciones seguras de habitabilidad

| Indicador del Compromiso | Estado: Finalizado por cumplimiento | ACUMULADO P.D. | AVANCE EN CADA VIGENCIA | | | | |
|--|-------------------------------------|----------------|-------------------------|------------|------------|------------|------------|
| | | | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 |
| ** 240 N° de personas beneficiadas por las acciones de prevención de riesgos | | 350,000.00 | 99,543.00 | 195,849.00 | 250,000.00 | 320,000.00 | 350,000.00 |
| | | | 99,543.00 | 195,849.00 | 220,187.00 | 300,729.00 | 398,856.00 |
| | | 113.95 | | | | | |

Retrasos

Las actividades ejecutadas en el segundo trimestre se han concentrado en la ejecución de los contratos suscritos con recursos de 2007 y formulación y procesos pre-contractuales para la inversión de recursos de vigencia. Debido a la modificación de la ley 80 por la ley 1150 de 2008 y su decreto reglamentario 066 de 2008, la entidad de encuentra en la implementación de la misma. Proceso de armonización del plan de desarrollo.

Solución y propuesta de mejoramiento

¿ Se propone en el desarrollo de nuevos estudios, la inclusión de una viabilización inicial predial con alcance mayor al actual, el cual permita a futuro la debida ejecución de los diseños planteados. Contar desde la fase de diseño con acompañamiento de los consultores durante la construcción de las obras para que formalmente avalen o aprueben los cambios requeridos durante su ejecución.

Logros

¿ Identificación de la condición de riesgo a nivel predial precisando en las acciones de mitigación. Identificación de acciones de reducción del riesgo en el corto y mediano plazo y la implementación de medidas estructurales de mitigación como es la construcción de obras de ingeniería. A partir de la evaluación del riesgo estructural se define la condición de habitabilidad, asociada a la posible condición de amenaza ruina de los predios; identificando las acciones de reparación o reconstrucción necesarias.

Beneficios

¿ Información personalizada a la comunidad sobre las condiciones de riesgo lo cual permite concientizar a la población sobre la corresponsabilidad en la construcción del riesgo así como en la implementación de las medidas de reducción del mismo. Brindar apoyo a la comunidad y al SDPAE en los procesos de atención de emergencias en la ciudad. Reducción de las condiciones de riesgo mediante la construcción de obras de mitigación, las cuales benefician no solamente a los habitantes del sector específico de ejecución de obras de ingeniería sino que contribuye al mejoramiento del entorno en la zona de influencia de cada proyecto. Protección de la vida y bienes de la comunidad y entidades.

| Acciones de la Entidad por Indicador | Fecha Prog. | Descripción del Avance de Acciones |
|---|-------------|--|
| Identificación a nivel de predio de las condiciones de riesgo y de las acciones de mitigación | 30-JUN-08 | En este período del 2008 se han elaborado 62 diagnósticos técnicos de riesgo, beneficiando a 9951 personas, se atendieron 181 solicitudes de asesoría técnica, beneficiando a 3825 personas, se priorizaron 30 familias incorporadas en el programa de reasentamiento de familias ubicadas en zonas de alto riesgo no mitigable. |

Componente de Inversión

| Cód. Proy. | Proyectos/Metas Descripción | 2004 | | | 2005 | | | 2006 | | | 2007 | | | 2008 | | | TOTAL | | |
|------------|--|---------|-----------|--------|----------|-----------|--------|---------|-----------|-------|---------|-----------|--------|---------|-----------|-------|----------|-----------|-------|
| | | Progr. | Ejecutado | | Progr. | Ejecutado | | Progr. | Ejecutado | | Progr. | Ejecutado | | Progr. | Ejecutado | | Progr. | Ejecutado | |
| 7301 | Manejo integral para la reducción de riesgos en el D. C. | \$1,769 | \$1,709 | 96.59 | \$1,953 | \$1,931 | 98.87 | \$3,670 | \$3,574 | 97.38 | \$2,355 | \$2,201 | 93.48 | \$8,037 | \$879 | 10.9 | \$17,784 | \$10,294 | 57.9 |
| | Emitir 1141 Diagnósticos Técnicos De Riesgo Para Identificar Acciones De Mitigación. | 137.00 | 137.00 | 100.00 | 349.00 | 260.00 | 74.50 | 325.00 | 293.00 | 90.15 | 282.00 | 323.00 | 114.54 | 128.00 | 58.00 | 45.31 | 1,141.00 | 1,071.00 | 93.87 |
| | Asistir Técnicamente A 4182 Requerimientos De La Comunidad Sobre Evaluación De Riesgos Y Acciones De Mitigación. | 375.00 | 436.00 | 116.27 | 1,251.00 | 1,251.00 | 100.00 | 883.00 | 684.00 | 77.46 | 452.00 | 1,544.00 | 341.59 | 267.00 | 258.00 | 96.63 | 4,182.00 | 4,173.00 | 99.78 |
| | Finalizada | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

* META QUE NO SUMA: Se debe observar su programación y ejecución en cada vigencia.

** INDICADOR QUE NO SUMA: Se debe observar su programación y ejecución en cada vigencia.

Bogotá Sin Indiferencia. Un Compromiso Social contra la Pobreza y la Exclusión 2004 - 2008

Plan de Acción - Componentes de Gestión y de Inversión.

FONDO DE PREVENCIÓN Y ATENCIÓN DE EMERGENCIAS

02 Eje Urbano Regional

11 Programa Hábitat desde los barrios y las UPZ

| 2004 | | 2005 | | 2006 | | Recursos Millones de \$ Corrientes | | | |
|------------|-----------|------------|-----------|------------|-----------|------------------------------------|-----------|------------|-----------|
| Programado | Ejecutado | Programado | Ejecutado | Programado | Ejecutado | 2007 | | 2008 | |
| | | | | | | Programado | Ejecutado | Programado | Ejecutado |
| \$3,865 | \$3,792 | \$4,179 | \$4,117 | \$7,171 | \$6,717 | \$5,686 | \$5,365 | \$11,674 | \$1,978 |
| \$3,795 | \$3,731 | \$4,049 | \$3,993 | \$6,961 | \$6,551 | \$5,578 | \$5,259 | \$11,143 | \$1,748 |

Componente de Inversión

| Cód. Proy. | Proyectos/Metas Descripción | 2004 | | 2005 | | | 2006 | | | 2007 | | | 2008 | | | TOTAL | | | |
|------------|--|---------|-----------|--------|-----------|---------|--------|-----------|---------|--------|-----------|----------|--------|-----------|--------|--------|-----------|----------|--------|
| | | Progr. | Ejecutado | Progr. | Ejecutado | | Progr. | Ejecutado | | Progr. | Ejecutado | | Progr. | Ejecutado | | Progr. | Ejecutado | | |
| | Priorizar 519 Familias En Alto Riesgo No Mitigable Para La Aglización Del Proceso De Reasentamiento. Finalizada | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 419.00 | 419.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 519.00 | 519.00 | 100 | |
| | Rehabilitar 813 Predios Ubicados En Zonas De Alto Riesgo. Finalizada | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 283.00 | 189.00 | 66.78 | 277.00 | 0.00 | 0.00 | 263.00 | 381.00 | 144.87 | 243.00 | 360.00 | ***** | 813.00 | 930.00 | 114.39 |
| | Construir 46 Obras De Mitigación De Riesgo. | 11.00 | 4.00 | 36.36 | 18.00 | 9.00 | 50.00 | 19.00 | 9.00 | 47.37 | 17.00 | 11.00 | 64.71 | 13.00 | 3.00 | 23.08 | 46.00 | 36.00 | 78.26 |
| | Incorporar 2921 Familias En El Programa De Reasentamiento. | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 345.00 | 848.00 | 245.80 | 650.00 | 1,807.00 | 278.00 | 266.00 | 68.00 | 25.56 | 2,921.00 | 2,723.00 | 93.22 |
| 7302 | Análisis y evaluación de riesgos siconaturales y tecnológicos en el D. C. | \$2,027 | \$2,022 | 99.79 | \$2,097 | \$2,062 | 98.34 | \$3,291 | \$2,977 | 90.47 | \$3,223 | \$3,058 | 94.89 | \$3,106 | \$869 | 28.0 | \$13,743 | \$10,988 | 80.0 |
| | Realizar 85 Estudios De Evaluación Y/O Zonificación De Amenazas, Vulnerabilidades Y/O Riesgos Socionaturales Y/O Tecnológicos. | 16.00 | 8.00 | 50.00 | 30.00 | 8.00 | 26.67 | 38.00 | 21.00 | 55.26 | 37.00 | 25.00 | 67.57 | 23.00 | 5.00 | 21.74 | 85.00 | 67.00 | 78.82 |
| | Elaborar 253 Conceptos De Amenazas, Vulnerabilidades Y/O Riesgos Con Fines De Legalización De Desarrollos Y Expedición De Planes Parciales. Finalizada | 15.00 | 36.00 | 240.00 | 54.00 | 54.00 | 100.00 | 41.00 | 85.00 | 207.32 | 55.00 | 58.00 | 105.45 | 20.00 | 20.00 | ***** | 253.00 | 253.00 | 100 |
| | Elaborar 602 Conceptos Técnicos A Partir De La Revisión De Estudios De Efectos Locales Y De Estudios De Riesgos Para La Expedición De Licencias De Construcción Y Urbanismo. | 8.00 | 37.00 | 462.50 | 128.00 | 128.00 | 100.00 | 37.00 | 135.00 | 364.86 | 238.00 | 234.00 | 98.32 | 68.00 | 62.00 | 91.18 | 602.00 | 596.00 | 99 |
| | Emitir 1093 Conceptos Técnicos De Amenaza Por Ruina. Finalizada | 100.00 | 166.00 | 166.00 | 292.00 | 292.00 | 100.00 | 225.00 | 224.00 | 99.56 | 215.00 | 270.00 | 125.58 | 141.00 | 141.00 | ***** | 1,093.00 | 1,093.00 | 100 |
| | Elaborar 9 Documentos De Estrategias Para La Evaluación De Riesgos, Co-Rresponsabilidad, Transferencia Y Retención Del Riesgo. Finalizada | 1.00 | 2.00 | 200.00 | 4.00 | 4.00 | 100.00 | 1.00 | 1.00 | 100.00 | 1.00 | 0.90 | 90.00 | 1.10 | 1.10 | ***** | 9.00 | 9.00 | 100 |
| | * Operar 3 Sistemas De Monitoreo De Amenazas Para Bogotá Finalizada | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 3.00 | 3.00 | 100.00 | 3.00 | 3.00 | 100.00 | 3.00 | 3.00 | 100.00 | 3.00 | 3.00 | ***** | | | |

* META QUE NO SUMA: Se debe observar su programación y ejecución en cada vigencia.

** INDICADOR QUE NO SUMA: Se debe observar su programación y ejecución en cada vigencia.

Bogotá Sin Indiferencia. Un Compromiso Social contra la Pobreza y la Exclusión 2004 - 2008

Plan de Acción - Componentes de Gestión y de Inversión.

FONDO DE PREVENCIÓN Y ATENCIÓN DE EMERGENCIAS

02 Eje Urbano Regional

14 Programa Región integrada para el desarrollo

Compromiso PD: 130 Avanzar en la agenda con Cundinamarca

Tipo: Meta Plan

| 2004 | | 2005 | | 2006 | | Recursos Millones de \$ Corrientes | | | |
|------------|-----------|------------|-----------|------------|-----------|------------------------------------|-----------|------------|-----------|
| Programado | Ejecutado | Programado | Ejecutado | Programado | Ejecutado | 2007 | | 2008 | |
| | | | | | | Programado | Ejecutado | Programado | Ejecutado |
| \$3,865 | \$3,792 | \$4,179 | \$4,117 | \$7,171 | \$6,717 | \$5,686 | \$5,365 | \$11,674 | \$1,978 |
| \$70 | \$61 | \$130 | \$124 | \$210 | \$166 | \$108 | \$106 | \$531 | \$230 |

Componente de Gestión

Objetivo de la Entidad: Aumentar el número de personas en condiciones seguras de habitabilidad en el ámbito regional.

| Indicador del Compromiso | Estado: Finalizado por cumplimiento | ACUMULADO P.D. | AVANCE EN CADA VIGENCIA | | | | | |
|---|-------------------------------------|----------------|-------------------------|------|------|------|------|------|
| | | | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | |
| ** 294 No de proyectos estratégicos concertados | | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.60 | |
| | | 100.00 | | | | | | |

Retrasos
No se tienen propuestas y liderazgo desde el ámbito regional que permitan facilitar el proceso de construcción, concertación e implementación de la Agenda Regional para la Gestión del Riesgo.

Solución y propuesta de mejoramiento
¿ Promover para que a nivel de las entidades del ámbito regional se formule el Plan Regional de Prevención y Atención de Emergencias. Realizar nuevas reuniones con las Entidades Distritales y Regionales con el fin de concertar la implementación de la Agenda Regional, así como definir los proyectos prioritarios para comenzar su ejecución en el corto plazo

Logros
construcción de una Agenda Regional para la Gestión de Riesgos con la participación de instituciones representativas del orden local, distrital, regional y nacional. Conocimiento actualizado de los principales problemas que padecen los entes territoriales locales en materia de riesgos

Beneficios
¿ Se fortalece el Plan Distrital de Prevención y Atención de Emergencias de Bogotá ¿PDPAE y el Sistema Nacional de Prevención y Atención de Desastres. Se promueve el intercambio y la cooperación horizontal con otros municipios, ciudades y regiones en el país, en especial con Cundinamarca. Se facilita la concreción de acuerdos a nivel técnico y político para promover la incorporación de la reducción de riesgos en la planificación del desarrollo y la integración regional. A través de la Agenda Regional se sentaron las bases para que el Departamento o la región inicien la construcción de un Plan Regional de Emergencias.

| Acciones de la Entidad por Indicador | Fecha Prog. | Descripción del Avance de Acciones |
|---|-------------|---|
| Realización de reuniones de concertación y formalización de componentes del plan regional, con autoridades de la región | 30-JUN-08 | DANDO CONTINUIDAD A LA INCORPORACION DE LA TEMATICA AMENAZAS Y RIESGO S EN EL PROCESO DE INTEGRACION REGION CAPITAL, SE CONVOCO A UNA REUNION CON INSTITUCIONES Y ORGANIZACIONES DEL ORDEN NACIONAL, REGIONAL Y DISTRITAL, LA CUAL SE REALIZO EL DIA 19 DE MAYO, A LA CUAL ASISTIERON 29 DELEGADOS DE LAS INSTITUCIONES CONVOCADAS. |

Componente de Inversión

| Proyectos/Metas | | 2004 | | 2005 | | | 2006 | | | 2007 | | | 2008 | | | TOTAL | | | |
|-----------------|---|--------|-----------|--------|-----------|-------|--------|-----------|-------|--------|-----------|-------|--------|-----------|-------|--------|-----------|-------|------|
| Cód. Proy. | Descripción | Progr. | Ejecutado | Progr. | Ejecutado | | Progr. | Ejecutado | | Progr. | Ejecutado | | Progr. | Ejecutado | | Progr. | Ejecutado | | |
| 278 | Gestión interinstitucional de riesgos para el Distrito y la Ciudad - Región | \$70 | \$61 | 87.4 | \$130 | \$124 | 95.88 | \$210 | \$166 | 78.96 | \$108 | \$106 | 97.92 | \$531 | \$230 | 43.3 | \$1,048 | \$687 | 65.5 |
| * | Diseñar E Implementar 1 Plan Distrital Para La Gestión De Riesgos. | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 1.00 | 100.00 | 1.00 | 1.00 | 100.00 | 1.00 | 1.00 | 100.00 | 1.00 | 0.65 | 65.00 | | | |
| * | Elaborar Y Concertar 1 Plan Regional Para La Gestión Del Riesgo. | 0.00 | | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 1.00 | 100.00 | 1.00 | 0.30 | 30.00 | | | |

* META QUE NO SUMA: Se debe observar su programación y ejecución en cada vigencia.

** INDICADOR QUE NO SUMA: Se debe observar su programación y ejecución en cada vigencia.

Bogotá Sin Indiferencia. Un Compromiso Social contra la Pobreza y la Exclusión 2004 - 2008

Plan de Acción - Componentes de Gestión y de Inversión.

FONDO DE PREVENCIÓN Y ATENCIÓN DE EMERGENCIAS

| | | | | | | | | | | |
|--|-------------|-----------|-------------|-----------|-------------|-----------|------------------------------------|-----------|-------------|-----------|
| 03 Eje de Reconciliación | 2004 | | 2005 | | 2006 | | Recursos Millones de \$ Corrientes | | | |
| | Programado | Ejecutado | Programado | Ejecutado | Programado | Ejecutado | 2007 | | 2008 | |
| | | | | | | | Programado | Ejecutado | Programado | Ejecutado |
| | \$9,425 | \$5,851 | \$9,633 | \$5,475 | \$15,275 | \$12,608 | \$12,832 | \$6,553 | \$13,060 | \$4,043 |
| 22 Programa Bogotá menos vulnerable ante eventos críticos | \$9,425 | \$5,851 | \$9,633 | \$5,475 | \$15,275 | \$12,608 | \$12,832 | \$6,553 | \$13,060 | \$4,043 |

Compromiso PD: 185 Formular e implementar de 9 planes institucionales de respuesta a terremoto

Tipo: Meta Plan

Componente de Gestión

Objetivo de la Entidad: Disminuir los efectos negativos que causan o pueden causar las situaciones de emergencia en la población afectada y en el medio ambiente.

| | | | | | | | | |
|--|--|--------------|-----------------------|--------------------------------|------|-------|--------|--------|
| Indicador del Compromiso | Estado: Finalizado por cumplimiento | | ACUMULADO P.D. | AVANCE EN CADA VIGENCIA | | | | |
| | | | | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 |
| 408 No. de planes formulados e implementados | | Programación | 9.00 | 0.00 | 0.00 | 4.00 | 3.00 | 2.00 |
| | | Ejecución | 32.00 | 0.00 | 0.00 | 2.00 | 15.00 | 15.00 |
| | | % Avance | 355.56 | 0.00 | 0.00 | 50.00 | 500.00 | 750.00 |

| | | |
|---|--------------------|---|
| Acciones de la Entidad por Indicador | Fecha Prog. | Descripción del Avance de Acciones |
| Acompañamiento y asesoría periódica, acordada con las 9 entidades distritales, en la formulación y desarrollo de los componentes de los respectivos planes. | 30-JUN-08 | |

| | | | | | | | | |
|---------------------------------|--|--------------|-----------------------|--------------------------------|------|-------|-------|--------|
| Indicador del Compromiso | Estado: Finalizado por cumplimiento | | ACUMULADO P.D. | AVANCE EN CADA VIGENCIA | | | | |
| | | | | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 |
| 409 N° planes implementados | | Programación | 9.00 | 0.00 | 0.00 | 4.00 | 3.00 | 2.00 |
| | | Ejecución | 19.00 | 0.00 | 0.00 | 2.00 | 2.00 | 15.00 |
| | | % Avance | 211.11 | 0.00 | 0.00 | 50.00 | 66.67 | 750.00 |

Retrasos
NINGUNO

Solución y propuesta de mejoramiento
NINGUNA

Logros
Implementación y adopción de los 15 Planes Institucionales de Respuesta a Emergencias.

Beneficios
Mejoramiento en la capacidad de respuesta y resiliencia de empresas, entidades del SDPAE e Industrias del Distrito Capital ante un evento de gran magnitud. Mejoramiento en la capacidad de respuesta de la ciudadanía ante un evento de gran magnitud. Mejoramiento del nivel de preparación de la ciudad

| | | |
|--|--------------------|---|
| Acciones de la Entidad por Indicador | Fecha Prog. | Descripción del Avance de Acciones |
| Acompañamiento y asesoría periódica acordada con las nueve entidades distritales en la formulación y desarrollo de los componentes de los planes | 30-JUN-08 | DURANTE EL PRIMER SEMENSTRE DEL 2008 SE LOGRO LA IMPLEMENTACION DE 15 PLANES INSTITUCIONALES DE RESPUESTA A EMERGENCIAS, REALIZANDO LA SOCIALIZACION DE LOS PLANES AL INTERIOR DE CADA INSTITUCION. |

* META QUE NO SUMA: Se debe observar su programación y ejecución en cada vigencia.

** INDICADOR QUE NO SUMA: Se debe observar su programación y ejecución en cada vigencia.

Bogotá Sin Indiferencia. Un Compromiso Social contra la Pobreza y la Exclusión 2004 - 2008

Plan de Acción - Componentes de Gestión y de Inversión.

FONDO DE PREVENCIÓN Y ATENCIÓN DE EMERGENCIAS

| | | | | | | | | | | |
|--|-------------|-----------|-------------|-----------|-------------|-----------|------------------------------------|-----------|-------------|-----------|
| 03 Eje de Reconciliación | 2004 | | 2005 | | 2006 | | Recursos Millones de \$ Corrientes | | | |
| | Programado | Ejecutado | Programado | Ejecutado | Programado | Ejecutado | 2007 | | 2008 | |
| | \$9,425 | \$5,851 | \$9,633 | \$5,475 | \$15,275 | \$12,608 | Programado | Ejecutado | Programado | Ejecutado |
| 22 Programa Bogotá menos vulnerable ante eventos críticos | \$9,425 | \$5,851 | \$9,633 | \$5,475 | \$15,275 | \$12,608 | \$12,832 | \$6,553 | \$13,060 | \$4,043 |

Componente de Inversión

| Cód. Proy. | Proyectos/Metas Descripción | 2004 | | 2005 | | | 2006 | | | 2007 | | | 2008 | | | TOTAL | | | |
|------------|---|--------|-----------|--------|-----------|-------|--------|-----------|---------|--------|-----------|---------|--------|-----------|---------|--------|-----------|---------|-------|
| | | Progr. | Ejecutado | Progr. | Ejecutado | | Progr. | Ejecutado | | Progr. | Ejecutado | | Progr. | Ejecutado | | Progr. | Ejecutado | | |
| 274 | Implementación del Plan Distrital de Respuesta por Terremoto | \$250 | \$205 | 82.04 | \$1,000 | \$903 | 90.33 | \$4,190 | \$3,300 | 78.76 | \$1,813 | \$1,588 | 87.57 | \$2,626 | \$1,397 | 53.2 | \$9,879 | \$7,393 | 74.8 |
| | Determinar 1 Escenario De Daño Probable Ante La Ocurrencia De Un Evento Sísmico De Gran Magnitud. Finalizada | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 1.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 1.00 | 100 |
| | Establecer 1 Modelo Organizacional Para La Atención De Emergencias Por Sismo Finalizada | 0.00 | | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 1.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 1.00 | 100 |
| * | Implementar 1 Esquema De Capacitación Comunitaria E Institucional En Búsqueda Y Rescate En Estructuras Colapsadas. | 0.00 | | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 1.00 | 100.00 | 1.00 | 1.00 | 100.00 | 1.00 | 0.40 | 40.00 | | | |
| | Formular 1 Plan De Comunicaciones Para La Atención Y Coordinación De Emergencias Por Sismo. | 0.00 | | 0.00 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 1.00 | 100.00 | 0.00 | | 0.00 | 1.00 | 1.00 | 100 |
| | Diseñar E Implementar 1 Sistema Logístico Para La Atención De Emergencias Por Sismo. Finalizada | 0.00 | | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 1.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 1.00 | 100 |
| | Formular 17 Planes Institucionales De Respuesta A Terremoto. | 0.00 | | 0.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 4.00 | 0.00 | 0.00 | 5.00 | 3.00 | 60.00 | 14.00 | 12.55 | 89.64 | 17.00 | 15.55 | 91.47 |
| | Diseñar E Implementar 1 Proceso De Capacitación Y Formación A Grupos Operativos. | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 1.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 1.00 | 100 |
| * | Validar, Desarrollar Y Ajustar 1 Sistema Logístico Para La Atención De Emergencias Por Sismo | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 1.00 | 100.00 | 1.00 | 0.40 | 40.00 | | | |
| | Fortalecer Y Diagnosticar 1 Escenario De Daño Probable Ante La Ocurrencia De Un Evento Sísmico De Gran Magnitud Finalizada | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 1.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 1.00 | 100 |
| * | Ajustar Y Adoptar 1 Modelo Organizacional Para La Atención De Emergencias Por Sismo Finalizada | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 1.00 | 100.00 | 1.00 | 1.00 | ***** | | | |
| * | Ejecutar E Implementar 1 Escenario De Daño Probable Ante La Ocurrencia De Un Evento Sísmico De Gran Magnitud. Finalizada | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 1.00 | 100.00 | 0.00 | | 0.00 | | | |
| * | Implementar 1 Plan De Comunicaciones Por Sismo | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.40 | 40.00 | | | |
| * | Implementar 1 Proceso De Capacitación Y Formación A Grupos Operativos | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 1.00 | ***** | | | |

* META QUE NO SUMA: Se debe observar su programación y ejecución en cada vigencia.

** INDICADOR QUE NO SUMA: Se debe observar su programación y ejecución en cada vigencia.

Version Plan de Accion: Ultima Version Oficial Fecha de corte: 31-05-2008

Bogotá Sin Indiferencia. Un Compromiso Social contra la Pobreza y la Exclusión 2004 - 2008

Plan de Acción - Componentes de Gestión y de Inversión.

FONDO DE PREVENCIÓN Y ATENCIÓN DE EMERGENCIAS

| | | | | | | | | | | |
|--|-------------|-----------|-------------|-----------|-------------|-----------|------------------------------------|-----------|-------------|-----------|
| 03 Eje de Reconciliación | 2004 | | 2005 | | 2006 | | Recursos Millones de \$ Corrientes | | | |
| | Programado | Ejecutado | Programado | Ejecutado | Programado | Ejecutado | 2007 | | 2008 | |
| | \$9,425 | \$5,851 | \$9,633 | \$5,475 | \$15,275 | \$12,608 | Programado | Ejecutado | Programado | Ejecutado |
| 22 Programa Bogotá menos vulnerable ante eventos críticos | \$9,425 | \$5,851 | \$9,633 | \$5,475 | \$15,275 | \$12,608 | \$12,832 | \$6,553 | \$13,060 | \$4,043 |

Componente de Inversión

| Cód. Proy. | Proyectos/Metas Descripción | 2004 | | 2005 | | | 2006 | | | 2007 | | | 2008 | | | TOTAL | | | |
|------------|--|---------|-----------|--------|-----------|---------|--------|-----------|---------|--------|-----------|---------|--------|-----------|--------|--------|-----------|----------|-------|
| | | Progr. | Ejecutado | Progr. | Ejecutado | | Progr. | Ejecutado | | Progr. | Ejecutado | | Progr. | Ejecutado | | Progr. | Ejecutado | | |
| | Implementar 1 Escenario De Daño Probable Ante La Ocurrnica De Un Evento De Gran Magnitud | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0 | |
| 7240 | Atención de emergencias en el Distrito Capital | \$4,161 | \$971 | 23.35 | \$4,646 | \$652 | 14.02 | \$4,500 | \$2,903 | 64.51 | \$6,064 | \$106 | 1.75 | \$4,500 | \$9 | .19 | \$23,871 | \$4,640 | 19.4 |
| | * Apoyar El 100 Por Ciento De Las Acciones De Atención Inmediata De Emergencias Que Se Requieran En El Distrito. Finalizada | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | ***** | | | |
| 7300 | Implementación de preparativos, fortalecimiento de grupos operativos y optimización de la respuesta a emergencias en Bogotá | \$3,789 | \$3,672 | 96.9 | \$1,817 | \$1,813 | 99.8 | \$3,973 | \$3,901 | 98.19 | \$2,148 | \$2,134 | 99.32 | \$2,204 | \$822 | 37.3 | \$13,932 | \$12,342 | 88.6 |
| | * Poner En Operación 4 Grupos Operativos Para La Respuesta A Emergencias | 4.00 | 1.00 | 25.00 | 4.00 | 4.00 | 100.00 | 4.00 | 4.00 | 100.00 | 2.00 | 2.00 | 100.00 | 2.00 | 0.60 | 30.00 | | | |
| | Capacitar 1481 Integrantes De Grupos Operativos Para La Respuesta A Emergencias Finalizada | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 533.00 | 533.00 | 100.00 | 200.00 | 150.00 | 75.00 | 117.00 | 678.00 | 579.49 | 120.00 | 240.00 | ***** | 1,481.00 | 1,601.00 | 108.1 |
| | * Equipar Y Operar 1 Centro De Reserva Para La Atención De Emergencias Finalizada | 1.00 | 1.00 | 100.00 | 1.00 | 1.00 | 100.00 | 1.00 | 1.00 | 100.00 | 1.00 | 1.00 | 100.00 | 1.00 | 1.00 | ***** | | | |
| | * Operar 1 Red Distrital De Comunicaciones Para Emergencias. Finalizada | 1.00 | 1.00 | 100.00 | 1.00 | 1.00 | 100.00 | 1.00 | 1.00 | 100.00 | 1.00 | 1.00 | 100.00 | 1.00 | 1.00 | ***** | | | |
| | Desarrollar 13 Planes Y Protocolos Institucionales Y Locales Para La Atención De Emergencias. Finalizada | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 2.00 | 2.00 | 100.00 | 2.00 | 4.00 | 200.00 | 1.00 | 6.00 | 600.00 | 1.00 | 1.00 | ***** | 13.00 | 13.00 | 100 |

* META QUE NO SUMA: Se debe observar su programación y ejecución en cada vigencia.

** INDICADOR QUE NO SUMA: Se debe observar su programación y ejecución en cada vigencia.

Bogotá Sin Indiferencia. Un Compromiso Social contra la Pobreza y la Exclusión 2004 - 2008

Plan de Acción - Componentes de Gestión y de Inversión.

FONDO DE PREVENCIÓN Y ATENCIÓN DE EMERGENCIAS

| | | | | | | | | | | |
|--|-------------|-----------|-------------|-----------|-------------|-----------|------------------------------------|-----------|-------------|-----------|
| 03 Eje de Reconciliación | 2004 | | 2005 | | 2006 | | Recursos Millones de \$ Corrientes | | | |
| | Programado | Ejecutado | Programado | Ejecutado | Programado | Ejecutado | 2007 | | 2008 | |
| | | | | | | | Programado | Ejecutado | Programado | Ejecutado |
| | \$9,425 | \$5,851 | \$9,633 | \$5,475 | \$15,275 | \$12,608 | \$12,832 | \$6,553 | \$13,060 | \$4,043 |
| 22 Programa Bogotá menos vulnerable ante eventos críticos | \$9,425 | \$5,851 | \$9,633 | \$5,475 | \$15,275 | \$12,608 | \$12,832 | \$6,553 | \$13,060 | \$4,043 |

Compromiso PD: 186 Formular e implementar una estrategia distrital para la gestión local del riesgo.

Tipo: Meta Plan

Componente de Gestión

Objetivo de la Entidad: Aumentar la capacidad de la ciudadanía para actuar frente a los riesgos y autoprotegerse.

| | | | | | | | | |
|---|--|--------------|-----------------------|--------------------------------|------|------|------|------|
| Indicador del Compromiso | Estado: Finalizado por cumplimiento | | ACUMULADO P.D. | AVANCE EN CADA VIGENCIA | | | | |
| | | | | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 |
| ** 412 N° de acciones de la estrategia adelantadas para la gestión local del riesgo | | Programación | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 |
| | | Ejecución | | 2.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 |
| | | % Avance | 100.00 | | | | | |

Retrasos

No ha sido posible concretar la reunión con los Alcaldes Locales y Subsecretaría de Asuntos Locales para acordar mecanismos de coordinación para la gestión local del riesgo, debido a cambios en la programación desde la Secretaría de Gobierno. No se ha logrado la adopción de los Planes Locales de Chapinero, Tunjuelito y Teusaquillo, debido a los cambios en el personal de las Alcaldías (área jurídica), por lo que se ha tenido que iniciar de cero el proceso.

Solución y propuesta de mejoramiento

Continuar la gestión con la Subsecretaría de Asuntos Locales para efectuar la reunión con los Alcaldes Locales. Continuar las gestiones para lograr la adopción de los Planes Locales de Chapinero, Tunjuelito y Teusaquillo.

Logros

¿ Adopción mediante Acto Administrativo de 17 Planes Locales de Prevención y Atención de Emergencias. La inclusión del componente de riesgo en los proyectos de Plan de Desarrollo Local y de esta manera se garantiza la apropiación de recursos para la implementación de los Planes Locales de Prevención y Atención de Emergencias

Beneficios

- Se mejoró la apropiación por parte de las administraciones locales de la gestión integral del riesgo y el compromiso de asumir las competencias asignadas. Se mejoró la coordinación interinstitucional a nivel local, con lo que se beneficia la comunidad, que obtiene respuesta oportuna a sus necesidades en gestión del riesgo. Intervención de sectores con condiciones de alto riesgo por movimientos en masa, mediante realización de estudios y construcción de obras de mitigación del riesgo en sectores de las localidades de Usaquén, Chapinero, Santa Fe, San Cristóbal, Usme, Rafael Uribe Uribe, Ciudad Bolívar, Sumapaz.

| | | |
|--|--------------------|--|
| Acciones de la Entidad por Indicador | Fecha Prog. | Descripción del Avance de Acciones |
| Desarrollar reuniones, acordadas con las administraciones locales, sobre el avance en el diseño y formulación de los componentes de la estrategia. | 30-JUN-08 | EN DESARROLLO DE LOS CONVENIOS DE COOPERACION SUSCRITOS CON 19 LOCALIDADES, SE CONTINUO EL APOYO Y ASESORIA A LAS ADMINISTRACIONES LOCALES, MEDIANTE PRECENCIA PERMANENTE EN LAS ALCALDIAS Y LA COORDINACION DE LOS COMITES LOCALES DE EMERGENCIAS, LAS ACTIVIDADES DERIVADAS DE LOS CONVENIOS SE REALIZAN DE MANERA PERMANENTE EN LAS 20 LOCALIDADES POR LOS PROFESIONALES DE ENLACE ASIGNADOS A LAS ALCALDIAS. |

| | | | | | | | | |
|---|--|--------------|-----------------------|--------------------------------|----------|----------|-----------|-----------|
| Indicador del Compromiso | Estado: Finalizado por cumplimiento | | ACUMULADO P.D. | AVANCE EN CADA VIGENCIA | | | | |
| | | | | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 |
| ** 413 N° familias beneficiadas por la implementación de la estrategia para la gestión local del riesgo | | Programación | 3,500.00 | 0.00 | 1,000.00 | 2,000.00 | 3,000.00 | 3,500.00 |
| | | Ejecución | | 0.00 | 1,000.00 | 2,000.00 | 14,427.00 | 25,931.00 |
| | | % Avance | 740.80 | | | | | |

Retrasos

Algunos Planes de Acción presentaron retraso en su ejecución debido a los cambios en las administraciones locales y por el desarrollo de los encuentros ciudadanos

Solución y propuesta de mejoramiento

Continuar la asesoría a las administraciones locales buscando mejorar el compromiso para la gestión del riesgo. Gestión para inclusión de proyectos o aprobación de planes de acción tendientes a incorporar a instituciones y comunidades en la gestión local del riesgo. Con la participación de los Comités Locales de Emergencias, formular y ejecutar planes de acción para otros sectores complejos ya identificados en las Localidades de Ciudad Bolívar, Chapinero y San Cristóbal

* META QUE NO SUMA: Se debe observar su programación y ejecución en cada vigencia.

** INDICADOR QUE NO SUMA: Se debe observar su programación y ejecución en cada vigencia.

Bogotá Sin Indiferencia. Un Compromiso Social contra la Pobreza y la Exclusión 2004 - 2008

Plan de Acción - Componentes de Gestión y de Inversión.

FONDO DE PREVENCIÓN Y ATENCIÓN DE EMERGENCIAS

| | | | | | | | | | | |
|--|-------------|-----------|-------------|-----------|-------------|-----------|------------------------------------|-----------|-------------|-----------|
| 03 Eje de Reconciliación | 2004 | | 2005 | | 2006 | | Recursos Millones de \$ Corrientes | | | |
| | Programado | Ejecutado | Programado | Ejecutado | Programado | Ejecutado | 2007 | | 2008 | |
| | \$9,425 | \$5,851 | \$9,633 | \$5,475 | \$15,275 | \$12,608 | Programado | Ejecutado | Programado | Ejecutado |
| 22 Programa Bogotá menos vulnerable ante eventos críticos | \$9,425 | \$5,851 | \$9,633 | \$5,475 | \$15,275 | \$12,608 | \$12,832 | \$6,553 | \$13,060 | \$4,043 |

Logros

Comunidades e instituciones informadas y sensibilizadas. Planes de acción socializados y con avances en su implementación

Beneficios

Al involucrar el conjunto de actores sociales e institucionales que participan en la generación y reducción del riesgo se busca proporcionar herramientas para que la comunidad y las instituciones locales asimilen el conocimiento del riesgo y puedan implementar planes y acciones de intervención dirigidas a prevenir la generación de nuevos riesgos, mitigar los riesgos existentes y fortalecer las capacidades para la atención de emergencias del nivel local

Acciones de la Entidad por Indicador

Fecha Prog.

Descripción del Avance de Acciones

Implementación de Planes de Gestión Local del Riesgo y de Planes de Ola Invernal

30-JUN-08

CON EL FIN DE PROMOVER LA APROPIACION DEL CONOCIMIENTO EN RIESGOS EN AS INSTITUCIONES INTEGRANTES DE LOS CLE, SE REALIZA DESDE DICHA INSTANCIA EL SEGUIMIENTO A LAS RECOMENDACIONES DE LSO DIAGNOSTICOS TECNICOS Y CONCEPTOS TECNICOS EMITIDOS POR LA DPAAE, SE CONSOLIDO LA INFORMACION CORRESPONDIENTE A 14 EVENTOS DE REMOCION EN MASA Y AFECTACION ESTRUCTURAL, SIENDO CIUDAD BOLIVAR LA MAS AFECTADA

Componente de Inversión

| Cód. Proy. | Proyectos/Metas Descripción | 2004 | | 2005 | | | 2006 | | | 2007 | | | 2008 | | | TOTAL | | | |
|------------|---|--------|-----------|--------|-----------|--------|-----------|--------|-----------|--------|-----------|---------|-----------|---------|-----------|--------|-----------|---------|------|
| | | Progr. | Ejecutado | Progr. | Ejecutado | Progr. | Ejecutado | Progr. | Ejecutado | Progr. | Ejecutado | Progr. | Ejecutado | Progr. | Ejecutado | Progr. | Ejecutado | | |
| 275 | Implementación de la estrategia distrital para la gestión local del riesgo | \$523 | \$303 | 57.89 | \$804 | \$767 | 95.37 | \$870 | \$818 | 93.93 | \$1,091 | \$1,053 | 96.59 | \$1,302 | \$601 | 46.2 | \$4,590 | \$3,542 | 77.2 |
| * | Implementar 1 Estrategia Distrital Para La Gestión Local Del Riesgo. | 1.00 | 1.00 | 100.00 | 1.00 | 1.00 | 100.00 | 1.00 | 1.00 | 100.00 | 1.00 | 1.00 | 100.00 | 1.00 | 0.55 | 55.00 | | | |
| | Asesorar La Elaboración 20 Planes De Gestión Local Del Riesgo | 2.00 | 1.00 | 50.00 | 11.00 | 3.00 | 27.27 | 16.00 | 16.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 20.00 | 20.00 | 100 | |
| | Finalizada | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| * | Implementar Y Mantener 1 Banco De Proyectos De Gestión Local Del Riesgo. | 0.00 | | 0.00 | 1.00 | 1.00 | 100.00 | 1.00 | 1.00 | 100.00 | 1.00 | 1.00 | 100.00 | 1.00 | 0.50 | 50.00 | | | |
| | Asesorar La Formulación 20 Planes De Respuesta Local A Emergencias. | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 10.00 | 10.00 | 100.00 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 10.00 | 10.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 20.00 | 20.00 | 100 | |
| | Finalizada | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| * | Realizar Acompañamiento A 20 Localidades Para La Armonización De Las Iniciativas De Los Planes De Gestión Local Del Riesgo Con Las Agendas Territoriales Y Sectoriales Establecidas En El Pdpae | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 20.00 | 20.00 | 100.00 | 20.00 | 20.00 | ***** | | | |
| | Finalizada | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

* META QUE NO SUMA: Se debe observar su programación y ejecución en cada vigencia.

** INDICADOR QUE NO SUMA: Se debe observar su programación y ejecución en cada vigencia.

Bogotá Sin Indiferencia. Un Compromiso Social contra la Pobreza y la Exclusión 2004 - 2008

Plan de Acción - Componentes de Gestión y de Inversión.

FONDO DE PREVENCIÓN Y ATENCIÓN DE EMERGENCIAS

| | | | | | | | | | | |
|--|-------------|-----------|-------------|-----------|-------------|-----------|------------------------------------|-----------|-------------|-----------|
| 03 Eje de Reconciliación | 2004 | | 2005 | | 2006 | | Recursos Millones de \$ Corrientes | | | |
| | Programado | Ejecutado | Programado | Ejecutado | Programado | Ejecutado | 2007 | | 2008 | |
| | | | | | | | Programado | Ejecutado | Programado | Ejecutado |
| | \$9,425 | \$5,851 | \$9,633 | \$5,475 | \$15,275 | \$12,608 | \$12,832 | \$6,553 | \$13,060 | \$4,043 |
| 22 Programa Bogotá menos vulnerable ante eventos críticos | \$9,425 | \$5,851 | \$9,633 | \$5,475 | \$15,275 | \$12,608 | \$12,832 | \$6,553 | \$13,060 | \$4,043 |

Compromiso PD: 187 Formular e implementar una estrategia de información, educación y enlace para la gestión del riesgo Tipo: Meta Plan

Componente de Gestión

Objetivo de la Entidad: Incorporar la prevención y mitigación de riesgos en la cultura ciudadana.

| | | | | | | | | | | |
|--|--|----------|-----------------------|--------------------------------|------|------|------|------|------|------|
| Indicador del Compromiso ** 414 N° de acciones implementadas por la estrategia de informacion y educacion para la gestion del riesgo | Estado: Finalizado por cumplimiento | | ACUMULADO P.D. | AVANCE EN CADA VIGENCIA | | | | | | |
| | | | | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | | |
| | | | | Programación | 4.00 | 0.00 | 5.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 |
| | | | | Ejecución | | 0.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 |
| | | % Avance | 100.00 | | | | | | | |

Retrasos
NINGUNA

Solución y propuesta de mejoramiento
NINGUNA

Logros
9200 INSTITUCIONES ESCOLARES CAPACITADAS 1811 DOCENTES CAPACITADOS EN LA METODOLOGIA DE PLAN EDUCATIVO DE GESTION DEL RIESGO, 62 COMUNIDADES CAPACITADAS EN PLAN COMUNITARIO DE RIESGOS 1861 PERSONAS ASISTENTES A LOS TALLERES

Beneficios
LA POBLACION BOGOTANA SE ENCUENTRA CADA VEZ MAS PREPARADA PARA ASUMIR LOS DIFERENTES RIESGOS QUE SE PRESENTEN Y MEJORAR SU CALIDAD DE VIDA FRENTE A LAS EMERGENCIAS QUE SE PUEDAN PRESENTAR BAJO LAS DIFERENTES CIRCUNSTANCIAS

| | | |
|--|--------------------|---|
| Acciones de la Entidad por Indicador | Fecha Prog. | Descripción del Avance de Acciones |
| Elaboración de material divulgativo en medios escritos, radio y televisión y en general medios de prensa | 31-DEC-05 | SE REALIZARON 920 CAPACITACIONES A INSTITUCIONES EDUCATIVAS EN LA METODOLOGIA DE PLAN ESCOLAR DE GESTION DEL RIESGO EN LAS CUALES SE CONTO CON LA PARTICIPACION DE 1811 DOCENTES, DE IGUAL MANERA SE REALIZO LA CAPACITACION A 62 COMUNIDADES EN EL DESARROLLO Y FORMULACION DEL MAPA COMUBNITARIO DE RIESGOS EN LAS CUALES SE CONTO CON LA PARTICIPACION DE 1861 PERSONAS DE LAS DIFERENTES LOCALIDADES. |

| | | | | | | | | | | |
|--|--|----------|-----------------------|--------------------------------|--------------|-----------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| Indicador del Compromiso ** 415 N° de beneficiarios de la estrategia de informacion y educacion para la gestion del riesgo | Estado: Finalizado por cumplimiento | | ACUMULADO P.D. | AVANCE EN CADA VIGENCIA | | | | | | |
| | | | | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | | |
| | | | | Programación | 5,000,000.00 | 14,921.00 | 5,000,000.00 | 6,000,000.00 | 7,000,000.00 | 7,320,000.00 |
| | | | | Ejecución | | 14,921.00 | 5,000,000.00 | 6,253,000.00 | 7,007,680.00 | 8,014,548.00 |
| | | % Avance | 160.29 | | | | | | | |

Retrasos
La limitación de personal en la coordinación de educación para atender las demandas del territorio obstaculiza el rápido y eficaz alcance de las metas hasta ahora propuestas. De la evaluación de los PEGR se observa que escasamente el 40% de los colegios que presenta dicho documento a la DPAA en cumplimiento de un requisito, propone o plantea acciones de respuesta. Las entidades distritales que ofrecen capacitaciones en gestión del riesgo a la comunidad las desarrollan con metodologías y conceptos que no se ajustan a los propuestos por la DPAA

Solución y propuesta de mejoramiento
Estrategia para agilizar revisión de Planes Escolares para la Gestión del Riesgo, Asignar más recursos, de manera que pueda contratarse mayor número de personas idóneas que lleven a cabo los proyectos de educación

* META QUE NO SUMA: Se debe observar su programación y ejecución en cada vigencia.

** INDICADOR QUE NO SUMA: Se debe observar su programación y ejecución en cada vigencia.

Bogotá Sin Indiferencia. Un Compromiso Social contra la Pobreza y la Exclusión 2004 - 2008

Plan de Acción - Componentes de Gestión y de Inversión.

FONDO DE PREVENCIÓN Y ATENCIÓN DE EMERGENCIAS

| | | | | | | | | | | |
|--|-------------|-----------|-------------|-----------|-------------|-----------|------------------------------------|-----------|-------------|-----------|
| 03 Eje de Reconciliación | 2004 | | 2005 | | 2006 | | Recursos Millones de \$ Corrientes | | | |
| | Programado | Ejecutado | Programado | Ejecutado | Programado | Ejecutado | 2007 | | 2008 | |
| | \$9,425 | \$5,851 | \$9,633 | \$5,475 | \$15,275 | \$12,608 | Programado | Ejecutado | Programado | Ejecutado |
| 22 Programa Bogotá menos vulnerable ante eventos críticos | \$9,425 | \$5,851 | \$9,633 | \$5,475 | \$15,275 | \$12,608 | \$12,832 | \$6,553 | \$13,060 | \$4,043 |

Logros

El cumplimiento de las metas programadas.

Beneficios

Habita en Bogotá más cantidad de personas conscientes de los riesgos a los que están expuestas, más preparadas para desarrollar acciones de autoprotección, prevención y mitigación de riesgos, y con mayor capacidad de respuesta ante la posible ocurrencia de un evento.

Acciones de la Entidad por Indicador

Fecha Prog.

Descripción del Avance de Acciones

Realización de encuestas a diferentes sectores (educación y comunidad en general) sobre la percepción del riesgo en la ciudad de Bogotá.

30-JUN-08

ELABORACION DEL PLAN DE MEDIOS PARA TODO EL AÑO Y PARA LOS TRES TEMAS CLAVES: TERREMOTO, OLA INVERNAL, AGLOMERACIONES DE PUBLICO; EN PEGR SE AVANZO EN LA IMPLEMENTACION DEL INSTRUMENTO INTERACTIVO PARA EL DESARROLLO DEL PEGR, EN LA ELABORACION DE LA GUIA VIRTUAL PARA EL DESARROLLO DE PLAN ESCOLAR, PUESTA EN MARCHA DEL MODULO DE FORMACION A LA COMUNIDAD PARA INSCRIPCIONES A CAPACITACIONES.

Componente de Inversión

| Cód. Proy. | Proyectos/Metas Descripción | 2004 | | 2005 | | | 2006 | | | 2007 | | | 2008 | | | TOTAL | | | |
|------------|--|--------|-----------|--------|-----------|---------|-----------|---------|-----------|--------|-----------|----------|-----------|---------|-----------|--------|-----------|----------|--------|
| | | Progr. | Ejecutado | Progr. | Ejecutado | Progr. | Ejecutado | Progr. | Ejecutado | Progr. | Ejecutado | Progr. | Ejecutado | Progr. | Ejecutado | Progr. | Ejecutado | | |
| 276 | Formulación e implementación de una estrategia de información, educación y enlace para la gestión del riesgo en Bogotá | \$703 | \$700 | 99.6 | \$1,365 | \$1,340 | 98.15 | \$1,742 | \$1,686 | 96.82 | \$1,716 | \$1,672 | 97.45 | \$2,428 | \$1,214 | 50 | \$7,953 | \$6,612 | 83.1 |
| | Ampliar A 19 Localidades De Bogotá La Cobertura Del Sire. | 0.00 | | 0.00 | 11.00 | 11.00 | 100.00 | 7.00 | 6.00 | 85.71 | 2.00 | 2.00 | 100.00 | 0.00 | | 0.00 | 19.00 | 19.00 | 100 |
| | Finalizada | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Desarrollar 385 Piezas Audiovisuales Y Radiales Sobre La Gestión Del Riesgo En Bogotá. | 25.00 | 48.00 | 192.00 | 132.00 | 132.00 | 100.00 | 31.00 | 92.00 | 296.77 | 45.00 | 68.00 | 151.11 | 45.00 | 18.00 | 40.00 | 385.00 | 358.00 | 92.99 |
| | Desarrollar 1 Libro Especializado Sobre La Gestión Del Riesgo En Bogotá. | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0 |
| * | Implementar 1 Estrategia De Comunicaciones Para Apoyar La Gestión Del Riesgo En La Ciudad. | 1.00 | 1.00 | 100.00 | 1.00 | 1.00 | 100.00 | 1.00 | 1.00 | 100.00 | 1.00 | 1.00 | 100.00 | 1.00 | 1.00 | ***** | | | |
| | Finalizada | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Fomentar La Conformación De 1 Nodo Temático Para La Investigación En La Gestión Del Riesgo En Bogotá-Región. | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 1.00 | 1.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | 1.00 | 1.00 | 100 |
| | Finalizada | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Fomentar La Realización Del Plan Escolar 4100 Instituciones Educativas De Bogotá. | 200.00 | 272.00 | 136.00 | 403.00 | 403.00 | 100.00 | 400.00 | 1,233.00 | 308.25 | 1,485.00 | 1,742.00 | 117.31 | 450.00 | 883.00 | ***** | 4,100.00 | 4,533.00 | 110.56 |
| | Finalizada | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Establecer 3 Acuerdos De Cooperación Con Poblaciones Colombianas Y Latinoamericanas. | 2.00 | 2.00 | 100.00 | 2.00 | 1.00 | 50.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | 3.00 | 3.00 | 100 |
| | Finalizada | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

* META QUE NO SUMA: Se debe observar su programación y ejecución en cada vigencia.

** INDICADOR QUE NO SUMA: Se debe observar su programación y ejecución en cada vigencia.

Bogotá Sin Indiferencia. Un Compromiso Social contra la Pobreza y la Exclusión 2004 - 2008

Plan de Acción - Componentes de Gestión y de Inversión.

FONDO DE PREVENCIÓN Y ATENCIÓN DE EMERGENCIAS

| | | | | | | | | | | |
|--|-------------|-------------|-------------|---|------------|-----------|-------------|-------------|------------|-----------|
| 03 Eje de Reconciliación | 2004 | 2005 | 2006 | Recursos Millones de \$ Corrientes | | | | | | |
| | Programado | Ejecutado | Programado | Ejecutado | Programado | Ejecutado | 2007 | 2008 | Programado | Ejecutado |
| | \$9,425 | \$5,851 | \$9,633 | \$5,475 | \$15,275 | \$12,608 | \$12,832 | \$6,553 | \$13,060 | \$4,043 |
| 22 Programa Bogotá menos vulnerable ante eventos críticos | \$9,425 | \$5,851 | \$9,633 | \$5,475 | \$15,275 | \$12,608 | \$12,832 | \$6,553 | \$13,060 | \$4,043 |

Componente de Inversión

| Cód. Proy. | Proyectos/Metas Descripción | 2004 | | 2005 | | 2006 | | | 2007 | | | 2008 | | TOTAL | | |
|------------|---|--------|-----------|--------|-----------|--------|-----------|--------|--------|-----------|--------|--------|-----------|--------|-----------|-------|
| | | Progr. | Ejecutado | Progr. | Ejecutado | Progr. | Ejecutado | | Progr. | Ejecutado | | Progr. | Ejecutado | Progr. | Ejecutado | |
| | * Fortalecer Y Actualizar 1 Sistema De Información Para La Gestión De Riesgos Y Atención De Emergencias (Sire), Para Su Óptimo Funcionamiento De Acuerdo A Las Necesidades Del Sdpae. Finalizada | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 1.00 | 100.00 | 1.00 | 1.00 | 100.00 | 1.00 | 1.00 | ***** | | |
| | Capacitar 56 Comunidades Organizadas Que Recibieron Capacitación Y Construyeron El Mapa Comunitario De Riesgos. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 17.00 | 22.00 | 129.41 | 20.00 | 28.00 | 140.00 | 6.00 | 4.00 | 66.67 | 56.00 | 96.43 |
| | Establecer 11 Acuerdos De Cooperación De Carácter Institucional Público O Privado, Nacional O Internacional. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.00 | 6.00 | 300.00 | 2.00 | 3.00 | 150.00 | 2.00 | 1.00 | 50.00 | 11.00 | 90.91 |
| | Promover El Desarrollo De 4 Proyectos De Investigación En Gestión Del Riesgo Finalizada | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4.00 | 4.00 | 100.00 | 0.00 | | 0.00 | 4.00 | 100 |

* META QUE NO SUMA: Se debe observar su programación y ejecución en cada vigencia.

** INDICADOR QUE NO SUMA: Se debe observar su programación y ejecución en cada vigencia.

Bogotá Sin Indiferencia. Un Compromiso Social contra la Pobreza y la Exclusión 2004 - 2008

Plan de Acción - Componentes de Gestión y de Inversión.

FONDO DE PREVENCIÓN Y ATENCIÓN DE EMERGENCIAS

| | | | | | | | | | | |
|--|-------------|-----------|-------------|-----------|-------------|-----------|------------------------------------|-----------|-------------|-----------|
| 03 Eje de Reconciliación | 2004 | | 2005 | | 2006 | | Recursos Millones de \$ Corrientes | | | |
| | Programado | Ejecutado | Programado | Ejecutado | Programado | Ejecutado | 2007 | | 2008 | |
| | \$9,425 | \$5,851 | \$9,633 | \$5,475 | \$15,275 | \$12,608 | Programado | Ejecutado | Programado | Ejecutado |
| 22 Programa Bogotá menos vulnerable ante eventos críticos | \$9,425 | \$5,851 | \$9,633 | \$5,475 | \$15,275 | \$12,608 | \$12,832 | \$6,553 | \$13,060 | \$4,043 |

Compromiso PD: 255 Implementación del plan distrital de respuesta emergencias por terremoto.

Tipo: Proyecto Prioritario

Componente de Gestión

Objetivo de la Entidad: Disminuir los efectos negativos que causan o pueden causar las situaciones de emergencia en la población afectada y en el medio ambiente.

| | | | | | | | | |
|---------------------------------|--|--|---|--------------------------------|------|------|------|------|
| Indicador del Compromiso | Estado: Finalizado por cumplimiento | | ACUMULADO P.D. | AVANCE EN CADA VIGENCIA | | | | |
| | | | | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 |
| | | | ** 629 No. de mesas de trabajo desarrolladas con instituciones distritales para la implementación del plan distrital de respuesta por terremoto | 8.00 | 0.00 | 8.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | Programación | 0.00 | 8.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | Ejecución | | | | | |
| | | | % Avance | | | | | |

| | | |
|---|--------------------|---|
| Acciones de la Entidad por Indicador | Fecha Prog. | Descripción del Avance de Acciones |
| Convocatoria a instituciones para su participación activa en las mesas de trabajo programadas | 31-DEC-05 | |

Componente de Inversión

| Cód. Proy. | Proyectos/Metas Descripción | 2004 | | | 2005 | | | 2006 | | | 2007 | | | 2008 | | | TOTAL | | |
|------------|--|--------|-----------|-------|---------|-----------|-------|---------|-----------|--------|---------|-----------|--------|---------|-----------|-------|---------|-----------|-------|
| | | Progr. | Ejecutado | | Progr. | Ejecutado | | Progr. | Ejecutado | | Progr. | Ejecutado | | Progr. | Ejecutado | | Progr. | Ejecutado | |
| 274 | Implementación del Plan Distrital de Respuesta por Terremoto | \$250 | \$205 | 82.04 | \$1,000 | \$903 | 90.33 | \$4,190 | \$3,300 | 78.76 | \$1,813 | \$1,588 | 87.57 | \$2,626 | \$1,397 | 53.2 | \$9,879 | \$7,393 | 74.8 |
| | Determinar 1 Escenario De Daño Probable Ante La Ocurrencia De Un Evento Sísmico De Gran Magnitud. Finalizada | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 1.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 1.00 | 100 |
| | Establecer 1 Modelo Organizacional Para La Atención De Emergencias Por Sismo Finalizada | 0.00 | | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 1.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 1.00 | 100 |
| * | Implementar 1 Esquema De Capacitación Comunitaria E Institucional En Búsqueda Y Rescate En Estructuras Colapsadas. | 0.00 | | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 1.00 | 100.00 | 1.00 | 1.00 | 100.00 | 1.00 | 0.40 | 40.00 | | | |
| | Formular 1 Plan De Comunicaciones Para La Atención Y Coordinación De Emergencias Por Sismo. | 0.00 | | 0.00 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 1.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 1.00 | 100 |
| | Diseñar E Implementar 1 Sistema Logístico Para La Atención De Emergencias Por Sismo. Finalizada | 0.00 | | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 1.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 1.00 | 100 |
| | Formular 17 Planes Institucionales De Respuesta A Terremoto. | 0.00 | | 0.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 4.00 | 0.00 | 0.00 | 5.00 | 3.00 | 60.00 | 14.00 | 12.55 | 89.64 | 17.00 | 15.55 | 91.47 |
| | Diseñar E Implementar 1 Proceso De Capacitación Y Formación A Grupos Operativos. | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 1.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 1.00 | 100 |
| * | Validar, Desarrollar Y Ajustar 1 Sistema Logístico Para La Atención De Emergencias Por Sismo | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 1.00 | 100.00 | 1.00 | 0.40 | 40.00 | | | |

* META QUE NO SUMA: Se debe observar su programación y ejecución en cada vigencia.

** INDICADOR QUE NO SUMA: Se debe observar su programación y ejecución en cada vigencia.

Bogotá Sin Indiferencia. Un Compromiso Social contra la Pobreza y la Exclusión 2004 - 2008

Plan de Acción - Componentes de Gestión y de Inversión.

FONDO DE PREVENCIÓN Y ATENCIÓN DE EMERGENCIAS

| | | | | | | | | | | |
|--|-------------|-----------|-------------|-----------|-------------|-----------|------------------------------------|-----------|-------------|-----------|
| 03 Eje de Reconciliación | 2004 | | 2005 | | 2006 | | Recursos Millones de \$ Corrientes | | | |
| | Programado | Ejecutado | Programado | Ejecutado | Programado | Ejecutado | 2007 | | 2008 | |
| | \$9,425 | \$5,851 | \$9,633 | \$5,475 | \$15,275 | \$12,608 | Programado | Ejecutado | Programado | Ejecutado |
| 22 Programa Bogotá menos vulnerable ante eventos críticos | \$9,425 | \$5,851 | \$9,633 | \$5,475 | \$15,275 | \$12,608 | \$12,832 | \$6,553 | \$13,060 | \$4,043 |

Componente de Inversión

| Cód. Proy. | Proyectos/Metas Descripción | 2004 | | 2005 | | 2006 | | 2007 | | 2008 | | TOTAL | | | | | |
|------------|---|--------|-----------|--------|-----------|--------|-----------|--------|-----------|--------|-----------|--------|-----------|-------|------|------|---|
| | | Progr. | Ejecutado | Progr. | Ejecutado | Progr. | Ejecutado | Progr. | Ejecutado | Progr. | Ejecutado | Progr. | Ejecutado | | | | |
| | Fortalecer Y Diagnosticar 1 Escenario De Daño Probable Ante La Ocurrencia De Un Evento Sísmico De Gran Magnitud Finalizada | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 1.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 1.00 | 100 | | |
| | * Ajustar Y Adoptar 1 Modelo Organizacional Para La Atención De Emergencias Por Sismo Finalizada | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 1.00 | 100.00 | 1.00 | 1.00 | ***** | | | |
| | * Ejecutar E Implementar 1 Escenario De Daño Probable Ante La Ocurrencia De Un Evento Sísmico De Gran Magnitud. Finalizada | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 1.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | |
| | * Implementar 1 Plan De Comunicaciones Por Sismo | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.40 | 40.00 | | | |
| | * Implementar 1 Proceso De Capacitación Y Formación A Grupos Operativos | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 1.00 | ***** | | | |
| | Implementar 1 Escenario De Daño Probable Ante La Ocurrencia De Un Evento De Gran Magnitud | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0 |

* META QUE NO SUMA: Se debe observar su programación y ejecución en cada vigencia.

** INDICADOR QUE NO SUMA: Se debe observar su programación y ejecución en cada vigencia.

Bogotá Sin Indiferencia. Un Compromiso Social contra la Pobreza y la Exclusión 2004 - 2008

Plan de Acción - Componentes de Gestión y de Inversión.

FONDO DE PREVENCIÓN Y ATENCIÓN DE EMERGENCIAS

| | | | | | | | | | | |
|--|-------------|-----------|-------------|-----------|-------------|-----------|------------------------------------|-----------|-------------|-----------|
| 04 Objetivo de Gestión Pública Humana | 2004 | | 2005 | | 2006 | | Recursos Millones de \$ Corrientes | | | |
| | Programado | Ejecutado | Programado | Ejecutado | Programado | Ejecutado | 2007 | | 2008 | |
| | | | | | | | Programado | Ejecutado | Programado | Ejecutado |
| | \$470 | \$468 | \$1,032 | \$1,031 | \$1,837 | \$1,655 | \$2,373 | \$2,331 | \$2,561 | \$1,110 |
| 30 Programa Administración moderna y humana | \$470 | \$468 | \$1,032 | \$1,031 | \$1,837 | \$1,655 | \$2,373 | \$2,331 | \$2,561 | \$1,110 |

Compromiso PD: 216 Modernización y adecuación de la administración distrital -Fortalecer la capacidad operativa de las entidades y organismos Distritales. Tipo: Meta Plan

Componente de Gestión

Objetivo de la Entidad: Adaptar la infraestructura administrativa para desarrollar una gestión óptima que redunde en mejores servicios para los ciudadanos.

| | | | | | | | | |
|--|--------------------|----------------|--------------------------------|------|------|------|------|------|
| Indicador del Compromiso ** 473 N° de entidades y organismos distritales con acciones de fortalecimiento | Estado: Finalizado | ACUMULADO P.D. | AVANCE EN CADA VIGENCIA | | | | | |
| | | | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | |
| | | | Programación | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| | | | Ejecución | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 |
| % Avance | | | | | | | | |

| | | |
|--|--------------------|---|
| Acciones de la Entidad por Indicador | Fecha Prog. | Descripción del Avance de Acciones |
| Formular el plan de mejoramiento institucional para el período 2004-2008, con su respectivo cronograma de ejecución. | 30-JUN-08 | |

| | | | | | | | | | |
|---|--|----------------|--------------------------------|--------|------|-------|--------|--------|------|
| Indicador del Compromiso ** 654 % fortalecimiento en infraestructura física y dotación en las entidades distritales | | ACUMULADO P.D. | AVANCE EN CADA VIGENCIA | | | | | | |
| | | | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | | |
| | | | Programación | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 80.00 | 100.00 | 0.00 |
| | | | Ejecución | 0.00 | 0.00 | 80.00 | 100.00 | 0.00 | |
| % Avance | | | | | | | | | |

| | | |
|---|--------------------|---|
| Acciones de la Entidad por Indicador | Fecha Prog. | Descripción del Avance de Acciones |
| Adecuación y mantenimiento de la infraestructura física y adquisición de muebles, enseres y demás | 30-JUN-08 | |

| | | | | | | | | | |
|--|--|----------------|--------------------------------|--------|------|-------|--------|-------|--------|
| Indicador del Compromiso ** 655 % fortalecimiento organizacional o administrativo, tecnología y modernización en las entidades distritales | | ACUMULADO P.D. | AVANCE EN CADA VIGENCIA | | | | | | |
| | | | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | | |
| | | | Programación | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 60.00 | 80.00 | 100.00 |
| | | | Ejecución | 0.00 | 0.00 | 60.00 | 100.00 | 0.00 | |
| % Avance | | | | | | | | | |

| | | |
|---|--------------------|---|
| Acciones de la Entidad por Indicador | Fecha Prog. | Descripción del Avance de Acciones |
| Adquisición de elementos para el apoyo logístico, actualización de hardware, optimización de la gestión institucional, mejoramiento de procesos e implementación de sistemas organizacionales | 30-JUN-08 | |

* META QUE NO SUMA: Se debe observar su programación y ejecución en cada vigencia.

** INDICADOR QUE NO SUMA: Se debe observar su programación y ejecución en cada vigencia.

Bogotá Sin Indiferencia. Un Compromiso Social contra la Pobreza y la Exclusión 2004 - 2008

Plan de Acción - Componentes de Gestión y de Inversión.

FONDO DE PREVENCIÓN Y ATENCIÓN DE EMERGENCIAS

| | | | | | | | | | | |
|--|-------------|-----------|-------------|-----------|-------------|-----------|------------------------------------|-----------|-------------|-----------|
| 04 Objetivo de Gestión Pública Humana | 2004 | | 2005 | | 2006 | | Recursos Millones de \$ Corrientes | | | |
| | Programado | Ejecutado | Programado | Ejecutado | Programado | Ejecutado | 2007 | | 2008 | |
| | \$470 | \$468 | \$1,032 | \$1,031 | \$1,837 | \$1,655 | Programado | Ejecutado | Programado | Ejecutado |
| 30 Programa Administración moderna y humana | \$470 | \$468 | \$1,032 | \$1,031 | \$1,837 | \$1,655 | \$2,373 | \$2,331 | \$2,561 | \$1,110 |

Componente de Inversión

| Cód. Proy. | Proyectos/Metas Descripción | 2004 | | | 2005 | | | 2006 | | | 2007 | | | 2008 | | | TOTAL | | |
|------------|---|--------|-----------|--------|---------|-----------|--------|---------|-----------|--------|---------|-----------|--------|---------|-----------|-------|---------|-----------|------|
| | | Progr. | Ejecutado | | Progr. | Ejecutado | | Progr. | Ejecutado | | Progr. | Ejecutado | | Progr. | Ejecutado | | Progr. | Ejecutado | |
| 277 | Modernización de la infraestructura administrativa para la óptima operación del FOPAE y del SDPAE | \$470 | \$468 | 99.53 | \$1,032 | \$1,031 | 99.92 | \$1,837 | \$1,655 | 90.06 | \$2,373 | \$2,331 | 98.27 | \$2,561 | \$1,110 | 43.4 | \$8,272 | \$6,595 | 79.7 |
| | * Adecuar 1 Infraestructura Física Acorde A Las Necesidades De Operación De La Entidad. | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 1.00 | 100.00 | 1.00 | 1.00 | 100.00 | 1.00 | 1.00 | 100.00 | 1.00 | 0.55 | 55.00 | | | |
| | * Optimizar 1 Infraestructura Logística Y Operativa Que Soporta El Desarrollo De Procesos Y Actividades. | 1.00 | 1.00 | 100.00 | 1.00 | 1.00 | 100.00 | 1.00 | 1.00 | 100.00 | 1.00 | 1.00 | 100.00 | 1.00 | 0.40 | 40.00 | | | |
| | * Mejorar El 100 Por ciento De Los Procesos De Apoyo Administrativos, Jurídicos, Financieros Y De Planeación Que Soportan Las Actividades Misionales. | 80.00 | 80.00 | 100.00 | 90.00 | 90.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 50.00 | 50.00 | | | |

* META QUE NO SUMA: Se debe observar su programación y ejecución en cada vigencia.

** INDICADOR QUE NO SUMA: Se debe observar su programación y ejecución en cada vigencia.

Bogotá Sin Indiferencia. Un Compromiso Social contra la Pobreza y la Exclusión 2004 - 2008

Plan de Acción - Componentes de Gestión y de Inversión.

INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO

02 Eje Urbano Regional

11 Programa Hábitat desde los barrios y las UPZ

Compromiso PD: 92 Mejorar la integración de barrios con centralidades - Malla vial local: construcción de 195 Km-carril Tipo: Meta Plan

Componente de Gestión

Objetivo de la Entidad: Lograr una ciudad moderna y sostenible, equilibrada en su infraestructura e integrada en su territorio.

| Indicador del Compromiso | Estado: Finalizado por cumplimiento | ACUMULADO P.D. | AVANCE EN CADA VIGENCIA | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|-------------------------------------|----------------|-------------------------|--------|--------|-------|--------|-------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| | | | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | | | | | | | | | | | | | |
| 230 No. Km-carril de malla vial local construidos (y/o rehabilitados) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Programación | 195.00 | 63.41 | 47.53 | 40.74 | 43.32 | 0.00 | | | | | | | | | | | | |
| | | Ejecución | 266.85 | 63.41 | 47.53 | 38.72 | 75.51 | 41.68 | | | | | | | | | | | | |
| | | % Avance | 136.85 | 100.00 | 100.00 | 95.04 | 174.31 | 0.00 | | | | | | | | | | | | |

Retrasos

La aprobación de los estudios y diseños por parte de las empresas de servicio públicos, ha generado retrasos en el inicio de los programas que atienden la malla vial local.

Solución y propuesta de mejoramiento

La Subdirección Técnica de Coordinación Interinstitucional trabaja con las empresas de servicios públicos en la agilización de la aprobación de redes.

Logros

Entre las obras adelantadas por el Instituto para lograr un avance de 41.68 Km carril, se cuenta la ejecución de los contratos de pavimentos locales y corredores de movilidad local, así como los Programas de construcción del IDU con los Fondos de Desarrollo Local. En relación con la meta del Plan de Desarrollo de construir 195 Km-carril, se ha logrado una ejecución acumulada de 266.85, equivalente al 136.84% de cumplimiento.

Beneficios

Con el logro de este compromiso, se dan soluciones viales a las comunidades de las 19 localidades, con el propósito de mejorar la calidad de vida de los habitantes de la ciudad.

| Acciones de la Entidad por Indicador | Fecha Prog. | Descripción del Avance de Acciones |
|--|-------------|---|
| Comité operativo de obras de infraestructura de servicios públicos | 31-DEC-07 | Durante el bimestre abril-mayo se llevó a cabo la coordinación de las intervenciones de las empresas de servicios públicos en el espacio público a través de licencias de excavación. |
| Comité con el Acueducto | 31-DEC-07 | Durante el bimestre abril-mayo de 2008 se realizaron varias reuniones en busca de solucionar conflictos interinstitucionales que surgieron en desarrollo de los proyectos IDU. |

Componente de Inversión

| Cód. Proy. | Proyectos/Metas Descripción | 2004 | | | 2005 | | | 2006 | | | 2007 | | | 2008 | | | TOTAL | | |
|------------|---|----------|-----------|-------|-----------|-----------|--------|-----------|-----------|-------|-----------|-----------|--------|----------|-----------|-------|-----------|-----------|-------|
| | | Progr. | Ejecutado | | Progr. | Ejecutado | | Progr. | Ejecutado | | Progr. | Ejecutado | | Progr. | Ejecutado | | Progr. | Ejecutado | |
| 234 | Desarrollo y sostenibilidad de la infraestructura local | \$80,450 | \$75,170 | 93.44 | \$106,827 | \$105,496 | 98.75 | \$255,956 | \$241,986 | 94.54 | \$163,588 | \$159,087 | 97.25 | \$98,946 | \$13,888 | 14.0 | \$705,768 | \$595,626 | 84.4 |
| | Construir 220 Km-Carril De Vías Locales | 78.01 | 10.14 | 13.00 | 84.03 | 47.53 | 56.56 | 79.23 | 23.68 | 29.89 | 106.88 | 37.51 | 35.10 | 96.08 | 28.17 | 29.32 | 214.94 | 147.03 | 68.41 |
| | Mantener 1700 Km-Carril De Vías Locales | 82.22 | 75.66 | 92.02 | 636.89 | 181.06 | 28.43 | 1,004.76 | 362.32 | 36.06 | 902.38 | 219.17 | 24.29 | 434.61 | 85.14 | 19.59 | 1,272.82 | 923.35 | 72.54 |
| | Adquirir 52 Predios Para La Construcción De Obras | 12.00 | 0.00 | 0.00 | 8.00 | 14.00 | 175.00 | 51.00 | 10.00 | 19.61 | 21.00 | 21.00 | 100.00 | 7.00 | 0.00 | 0.00 | 52.00 | 45.00 | 86.54 |

* META QUE NO SUMA: Se debe observar su programación y ejecución en cada vigencia.

** INDICADOR QUE NO SUMA: Se debe observar su programación y ejecución en cada vigencia.

Bogotá Sin Indiferencia. Un Compromiso Social contra la Pobreza y la Exclusión 2004 - 2008

Plan de Acción - Componentes de Gestión y de Inversión.

INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO

02 Eje Urbano Regional

11 Programa Hábitat desde los barrios y las UPZ

| 2004 | | 2005 | | 2006 | | Recursos Millones de \$ Corrientes | | | |
|------------|-----------|------------|-----------|------------|-----------|------------------------------------|-----------|------------|-----------|
| Programado | Ejecutado | Programado | Ejecutado | Programado | Ejecutado | 2007 | | 2008 | |
| | | | | | | Programado | Ejecutado | Programado | Ejecutado |
| \$200,924 | \$180,723 | \$304,091 | \$297,767 | \$594,539 | \$535,672 | \$568,808 | \$529,299 | \$834,767 | \$62,584 |
| \$80,450 | \$75,170 | \$106,827 | \$105,496 | \$255,956 | \$241,986 | \$163,588 | \$159,087 | \$98,946 | \$13,888 |

Componente de Inversión

| Cód. Proy. | Proyectos/Metas Descripción | 2004 | | | 2005 | | | 2006 | | | 2007 | | | 2008 | | | TOTAL | | |
|------------|---|------------|-----------|--------|------------|------------|--------|------------|-----------|--------|------------|-----------|--------|------------|-----------|-------|------------|------------|-------|
| | | Progr. | Ejecutado | | Progr. | Ejecutado | | Progr. | Ejecutado | | Progr. | Ejecutado | | Progr. | Ejecutado | | Progr. | Ejecutado | |
| | Construir 478000 M2 De Espacio Público | 136,674.21 | 4,546.54 | 3.33 | 203,952.51 | 114,685.17 | 56.23 | 173,856.83 | 53,847.28 | 30.97 | 255,344.44 | 73,566.02 | 28.81 | 211,326.15 | 66,087.78 | 31.27 | 457,971.16 | 312,732.79 | 68.29 |
| | Realizar 355 Asistencias Técnicas, Logísticas Y Operativas Para El Desarrollo Del Proyecto | 26.00 | 26.00 | 100.00 | 54.00 | 54.00 | 100.00 | 97.00 | 97.00 | 100.00 | 90.00 | 88.00 | 97.78 | 90.00 | 0.00 | 0.00 | 355.00 | 265.00 | 74.65 |
| | Rehabilitar 128 Km-Carril De Vías Locales | 24.95 | 8.48 | 33.99 | 18.21 | 7.45 | 40.91 | 66.08 | 15.04 | 22.76 | 78.98 | 37.72 | 47.76 | 47.14 | 13.50 | 28.64 | 115.83 | 82.19 | 70.96 |
| | Realizar 47 Unidades De Gestión Social En Los Predios Adquiridos Para Las Obras | 1.00 | 1.00 | 100.00 | 19.00 | 3.00 | 15.79 | 9.00 | 8.00 | 88.89 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 35.00 | 3.00 | 8.57 | 47.00 | 15.00 | 31.91 |
| | Mantener 41000 M2 De Espacio Público | 37,701.60 | 0.00 | 0.00 | 41,478.56 | 13,877.47 | 33.46 | 395,139.30 | 23,562.31 | 5.96 | 88,803.87 | 2,654.97 | 2.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 40,094.75 | 40,094.75 | 100 |
| | * Hacer Seguimiento 100 Por Ciento A Los Contratos Con Pólizas De Estabilidad | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | |
| | Realizar 7.5 Estudios Y Diseños En La Ciudad | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 4.00 | 1.50 | 37.50 | 4.00 | 3.87 | 96.75 | 0.13 | 0.13 | 100.00 | 2.00 | 0.35 | 17.50 | 7.50 | 5.85 | 78 |
| | * Atender 100 Por Ciento De Los Imprevistos Relacionados Con Las Obras De Infraestructura Local | 100.00 | 90.00 | 90.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | |
| | * Atender 100 Por Ciento Las Solicitudes De Las Alcaldías Locales A Través De La Uel | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | |
| | Construir 4 Puentes Peatonales En La Ciudad | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 6.00 | 0.00 | 0.00 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 4.00 | 0.00 | 0.00 | 4.00 | 0.00 | 0 |
| | Actualizar 9322 Segmentos Del Inventario Y Diagnóstico De La Malla Vial | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 25,000.00 | 0.00 | 0.00 | 9,322.00 | 9,322.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9,322.00 | 9,322.00 | 100 |
| | Construir 240 MI Construir MI De Taludes | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 240.00 | 0.00 | 0.00 | 240.00 | 0.00 | 0.00 | 240.00 | 0.00 | 0.00 | 240.00 | 0.00 | 0 |

* META QUE NO SUMA: Se debe observar su programación y ejecución en cada vigencia.

** INDICADOR QUE NO SUMA: Se debe observar su programación y ejecución en cada vigencia.

Bogotá Sin Indiferencia. Un Compromiso Social contra la Pobreza y la Exclusión 2004 - 2008

Plan de Acción - Componentes de Gestión y de Inversión.

INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO

02 Eje Urbano Regional

11 Programa Hábitat desde los barrios y las UPZ

Compromiso PD: 93 Mejorar la integración de barrios con centralidades - Malla vial local: mantenimiento de 876 Km-carril Tipo: Meta Plan

| 2004 | | 2005 | | 2006 | | Recursos Millones de \$ Corrientes | | | |
|------------|-----------|------------|-----------|------------|-----------|------------------------------------|-----------|------------|-----------|
| Programado | Ejecutado | Programado | Ejecutado | Programado | Ejecutado | 2007 | | 2008 | |
| | | | | | | Programado | Ejecutado | Programado | Ejecutado |
| \$200,924 | \$180,723 | \$304,091 | \$297,767 | \$594,539 | \$535,672 | \$568,808 | \$529,299 | \$834,767 | \$62,584 |
| \$80,450 | \$75,170 | \$106,827 | \$105,496 | \$255,956 | \$241,986 | \$163,588 | \$159,087 | \$98,946 | \$13,888 |

Componente de Gestión

Objetivo de la Entidad: Lograr una ciudad moderna y sostenible, equilibrada en su infraestructura e integrada en su territorio.

| Indicador del Compromiso | Estado: Finalizado por cumplimiento | ACUMULADO P.D. | AVANCE EN CADA VIGENCIA | | | | |
|---|-------------------------------------|----------------|-------------------------|--------|--------|--------|-------|
| | | | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 |
| 231 N° km-carril de malla vial local mantenidos | | 955.11 | 167.15 | 181.06 | 606.90 | 0.00 | 0.00 |
| | | 1,014.84 | 167.15 | 181.06 | 362.32 | 219.17 | 85.14 |
| | | 106.25 | 100.00 | 100.00 | 59.70 | 0.00 | 0.00 |

Logros

Entre las obras adelantadas por el Instituto para lograr un avance de 85.14 Km carril, se cuenta la ejecución de los contratos del programa de manteniemiendo de vías en varias localidades, la Brigada de Reacción vial IDU-SOP y las del Convenio de Mantenimiento suscrito con IDIPRON.

En relación con la meta del Plan de Desarrollo de mantener 876 Km-carril, se ha logrado una ejecución acumulada de 1014.84, equivalente al 115.85% de cumplimiento.

Beneficios

Con el logro de este compromiso, se dan soluciones viales a las comunidades de las 19 localidades, con el propósito de mejorar la calidad de vida de los habitantes de la ciudad.

Se logra la integración de recursos, gestión y esfuerzos entre el IDU y las administraciones locales.

Mantenimiento de la infraestructura vial y de espacio público local.

| Acciones de la Entidad por Indicador | Fecha Prog. | Descripción del Avance de Acciones |
|--------------------------------------|-------------|--|
| Malla vial local mantenida | 31-DEC-07 | A 31 de mayo de 2008 se han mantenido 85,14 km-carril de malla vial local, de los cuales 5,25 km-carril corresponden al Convenio IDU-IDIPRON para el mtto de la malla vial local, 33,68 km-carril al Programa de Mtto de vías en varias localidades de la ciudad, 37,08 km-carril al Diagnóstico Mtto de Grupos 1,2,3,4, 8,27 km-carril al mtto de vías KFW y 0,86 a la Brigada IDU fase II. |

Componente de Inversión

| Cód. Proy. | Proyectos/Metas Descripción | 2004 | | | 2005 | | | 2006 | | | 2007 | | | 2008 | | | TOTAL | | |
|------------|---|------------|-----------|-------|------------|------------|--------|------------|-----------|-------|------------|-----------|--------|------------|-----------|-------|------------|------------|-------|
| | | Progr. | Ejecutado | | Progr. | Ejecutado | | Progr. | Ejecutado | | Progr. | Ejecutado | | Progr. | Ejecutado | | Progr. | Ejecutado | |
| 234 | Desarrollo y sostenibilidad de la infraestructura local | \$80,450 | \$75,170 | 93.44 | \$106,827 | \$105,496 | 98.75 | \$255,956 | \$241,986 | 94.54 | \$163,588 | \$159,087 | 97.25 | \$98,946 | \$13,888 | 14.0 | \$705,768 | \$595,626 | 84.4 |
| | Construir 220 Km-Carril De Vías Locales | 78.01 | 10.14 | 13.00 | 84.03 | 47.53 | 56.56 | 79.23 | 23.68 | 29.89 | 106.88 | 37.51 | 35.10 | 96.08 | 28.17 | 29.32 | 214.94 | 147.03 | 68.41 |
| | Mantener 1700 Km-Carril De Vías Locales | 82.22 | 75.66 | 92.02 | 636.89 | 181.06 | 28.43 | 1,004.76 | 362.32 | 36.06 | 902.38 | 219.17 | 24.29 | 434.61 | 85.14 | 19.59 | 1,272.82 | 923.35 | 72.54 |
| | Adquirir 52 Predios Para La Construcción De Obras | 12.00 | 0.00 | 0.00 | 8.00 | 14.00 | 175.00 | 51.00 | 10.00 | 19.61 | 21.00 | 21.00 | 100.00 | 7.00 | 0.00 | 0.00 | 52.00 | 45.00 | 86.54 |
| | Construir 478000 M2 De Espacio Público | 136,674.21 | 4,546.54 | 3.33 | 203,952.51 | 114,685.17 | 56.23 | 173,856.83 | 53,847.28 | 30.97 | 255,344.44 | 73,566.02 | 28.81 | 211,326.15 | 66,087.78 | 31.27 | 457,971.16 | 312,732.79 | 68.29 |

* META QUE NO SUMA: Se debe observar su programación y ejecución en cada vigencia.

** INDICADOR QUE NO SUMA: Se debe observar su programación y ejecución en cada vigencia.

Bogotá Sin Indiferencia. Un Compromiso Social contra la Pobreza y la Exclusión 2004 - 2008

Plan de Acción - Componentes de Gestión y de Inversión.

INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO

02 Eje Urbano Regional

11 Programa Hábitat desde los barrios y las UPZ

| 2004 | | 2005 | | 2006 | | Recursos Millones de \$ Corrientes | | | |
|------------|-----------|------------|-----------|------------|-----------|------------------------------------|-----------|------------|-----------|
| Programado | Ejecutado | Programado | Ejecutado | Programado | Ejecutado | 2007 | | 2008 | |
| | | | | | | Programado | Ejecutado | Programado | Ejecutado |
| \$200,924 | \$180,723 | \$304,091 | \$297,767 | \$594,539 | \$535,672 | \$568,808 | \$529,299 | \$834,767 | \$62,584 |
| \$80,450 | \$75,170 | \$106,827 | \$105,496 | \$255,956 | \$241,986 | \$163,588 | \$159,087 | \$98,946 | \$13,888 |

Componente de Inversión

| Cód. Proy. | Proyectos/Metas Descripción | 2004 | | | 2005 | | | 2006 | | | 2007 | | | 2008 | | | TOTAL | | |
|------------|---|-----------|-----------|--------|-----------|-----------|--------|------------|-----------|--------|-----------|-----------|--------|--------|-----------|-------|-----------|-----------|-------|
| | | Progr. | Ejecutado | | Progr. | Ejecutado | | Progr. | Ejecutado | | Progr. | Ejecutado | | Progr. | Ejecutado | | Progr. | Ejecutado | |
| | Realizar 355 Asistencias Técnicas, Logísticas Y Operativas Para El Desarrollo Del Proyecto | 26.00 | 26.00 | 100.00 | 54.00 | 54.00 | 100.00 | 97.00 | 97.00 | 100.00 | 90.00 | 88.00 | 97.78 | 90.00 | 0.00 | 0.00 | 355.00 | 265.00 | 74.65 |
| | Rehabilitar 128 Km-Carril De Vías Locales | 24.95 | 8.48 | 33.99 | 18.21 | 7.45 | 40.91 | 66.08 | 15.04 | 22.76 | 78.98 | 37.72 | 47.76 | 47.14 | 13.50 | 28.64 | 115.83 | 82.19 | 70.96 |
| | Realizar 47 Unidades De Gestión Social En Los Predios Adquiridos Para Las Obras | 1.00 | 1.00 | 100.00 | 19.00 | 3.00 | 15.79 | 9.00 | 8.00 | 88.89 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 35.00 | 3.00 | 8.57 | 47.00 | 15.00 | 31.91 |
| | Mantener 41000 M2 De Espacio Público | 37,701.60 | 0.00 | 0.00 | 41,478.56 | 13,877.47 | 33.46 | 395,139.30 | 23,562.31 | 5.96 | 88,803.87 | 2,654.97 | 2.99 | 0.00 | | 0.00 | 40,094.75 | 40,094.75 | 100 |
| | * Hacer Seguimiento 100 Por Ciento A Los Contratos Con Pólizas De Estabilidad | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | |
| | Realizar 7.5 Estudios Y Diseños En La Ciudad | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 4.00 | 1.50 | 37.50 | 4.00 | 3.87 | 96.75 | 0.13 | 0.13 | 100.00 | 2.00 | 0.35 | 17.50 | 7.50 | 5.85 | 78 |
| | * Atender 100 Por Ciento De Los Imprevistos Relacionados Con Las Obras De Infraestructura Local | 100.00 | 90.00 | 90.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | | | |
| | * Atender 100 Por Ciento Las Solicitudes De Las Alcaldías Locales A Través De La Uel | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | | | |
| | Construir 4 Puentes Peatonales En La Ciudad | 0.00 | | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 6.00 | 0.00 | 0.00 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 4.00 | 0.00 | 0.00 | 4.00 | 0.00 | 0 |
| | Actualizar 9322 Segmentos Del Inventario Y Diagnóstico De La Malla Vial | 0.00 | | 0.00 | 25,000.00 | 0.00 | 0.00 | 9,322.00 | 9,322.00 | 100.00 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 9,322.00 | 9,322.00 | 100 |
| | Construir 240 MI Construir MI De Taludes | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 240.00 | 0.00 | 0.00 | 240.00 | 0.00 | 0.00 | 240.00 | 0.00 | 0.00 | 240.00 | 0.00 | 0 |

* META QUE NO SUMA: Se debe observar su programación y ejecución en cada vigencia.

** INDICADOR QUE NO SUMA: Se debe observar su programación y ejecución en cada vigencia.

Bogotá Sin Indiferencia. Un Compromiso Social contra la Pobreza y la Exclusión 2004 - 2008

Plan de Acción - Componentes de Gestión y de Inversión.

INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO

02 Eje Urbano Regional

11 Programa Hábitat desde los barrios y las UPZ

Compromiso PD: 95 Construir 2 nuevos parques zonales

Tipo: Meta Plan

| 2004 | | 2005 | | 2006 | | Recursos Millones de \$ Corrientes | | | |
|------------|-----------|------------|-----------|------------|-----------|------------------------------------|-----------|------------|-----------|
| Programado | Ejecutado | Programado | Ejecutado | Programado | Ejecutado | 2007 | | 2008 | |
| | | | | | | Programado | Ejecutado | Programado | Ejecutado |
| \$200,924 | \$180,723 | \$304,091 | \$297,767 | \$594,539 | \$535,672 | \$568,808 | \$529,299 | \$834,767 | \$62,584 |
| \$80,450 | \$75,170 | \$106,827 | \$105,496 | \$255,956 | \$241,986 | \$163,588 | \$159,087 | \$98,946 | \$13,888 |

Componente de Gestión

Objetivo de la Entidad: Lograr una ciudad moderna y sostenible, equilibrada en su infraestructura e integrada en su territorio.

| Indicador del Compromiso | Estado: Finalizado | ACUMULADO P.D. | AVANCE EN CADA VIGENCIA | | | | | | | |
|-------------------------------|--------------------|----------------|-------------------------|------|------|------|------|------|------|------|
| | | | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | | | |
| 233 N° de parques construidos | | | | | | | | | | |
| | | Programación | 2.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 2.00 |
| | | Ejecución | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | % Avance | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

Componente de Inversión

| Cód. Proy. | Proyectos/Metas Descripción | 2004 | | | 2005 | | | 2006 | | | 2007 | | | 2008 | | | TOTAL | | |
|------------|--|------------|-----------|--------|------------|------------|--------|------------|-----------|--------|------------|-----------|--------|------------|-----------|-------|------------|------------|-------|
| | | Progr. | Ejecutado | | Progr. | Ejecutado | | Progr. | Ejecutado | | Progr. | Ejecutado | | Progr. | Ejecutado | | Progr. | Ejecutado | |
| 234 | Desarrollo y sostenibilidad de la infraestructura local | \$80,450 | \$75,170 | 93.44 | \$106,827 | \$105,496 | 98.75 | \$255,956 | \$241,986 | 94.54 | \$163,588 | \$159,087 | 97.25 | \$98,946 | \$13,888 | 14.0 | \$705,768 | \$595,626 | 84.4 |
| | Construir 220 Km-Carril De Vías Locales | 78.01 | 10.14 | 13.00 | 84.03 | 47.53 | 56.56 | 79.23 | 23.68 | 29.89 | 106.88 | 37.51 | 35.10 | 96.08 | 28.17 | 29.32 | 214.94 | 147.03 | 68.41 |
| | Mantener 1700 Km-Carril De Vías Locales | 82.22 | 75.66 | 92.02 | 636.89 | 181.06 | 28.43 | 1,004.76 | 362.32 | 36.06 | 902.38 | 219.17 | 24.29 | 434.61 | 85.14 | 19.59 | 1,272.82 | 923.35 | 72.54 |
| | Adquirir 52 Predios Para La Construcción De Obras | 12.00 | 0.00 | 0.00 | 8.00 | 14.00 | 175.00 | 51.00 | 10.00 | 19.61 | 21.00 | 21.00 | 100.00 | 7.00 | 0.00 | 0.00 | 52.00 | 45.00 | 86.54 |
| | Construir 478000 M2 De Espacio Público | 136,674.21 | 4,546.54 | 3.33 | 203,952.51 | 114,685.17 | 56.23 | 173,856.83 | 53,847.28 | 30.97 | 255,344.44 | 73,566.02 | 28.81 | 211,326.15 | 66,087.78 | 31.27 | 457,971.16 | 312,732.79 | 68.29 |
| | Realizar 355 Asistencias Técnicas, Logísticas Y Operativas Para El Desarrollo Del Proyecto | 26.00 | 26.00 | 100.00 | 54.00 | 54.00 | 100.00 | 97.00 | 97.00 | 100.00 | 90.00 | 88.00 | 97.78 | 90.00 | 0.00 | 0.00 | 355.00 | 265.00 | 74.65 |
| | Rehabilitar 128 Km-Carril De Vías Locales | 24.95 | 8.48 | 33.99 | 18.21 | 7.45 | 40.91 | 66.08 | 15.04 | 22.76 | 78.98 | 37.72 | 47.76 | 47.14 | 13.50 | 28.64 | 115.83 | 82.19 | 70.96 |
| | Realizar 47 Unidades De Gestión Social En Los Predios Adquiridos Para Las Obras | 1.00 | 1.00 | 100.00 | 19.00 | 3.00 | 15.79 | 9.00 | 8.00 | 88.89 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 35.00 | 3.00 | 8.57 | 47.00 | 15.00 | 31.91 |
| | Mantener 41000 M2 De Espacio Público | 37,701.60 | 0.00 | 0.00 | 41,478.56 | 13,877.47 | 33.46 | 395,139.30 | 23,562.31 | 5.96 | 88,803.87 | 2,654.97 | 2.99 | 0.00 | | 0.00 | 40,094.75 | 40,094.75 | 100 |
| | * Hacer Seguimiento 100 Por Ciento A Los Contratos Con Pólizas De Estabilidad | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | |
| | Realizar 7.5 Estudios Y Diseños En La Ciudad | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 4.00 | 1.50 | 37.50 | 4.00 | 3.87 | 96.75 | 0.13 | 0.13 | 100.00 | 2.00 | 0.35 | 17.50 | 7.50 | 5.85 | 78 |

* META QUE NO SUMA: Se debe observar su programación y ejecución en cada vigencia.

** INDICADOR QUE NO SUMA: Se debe observar su programación y ejecución en cada vigencia.

Bogotá Sin Indiferencia. Un Compromiso Social contra la Pobreza y la Exclusión 2004 - 2008

Plan de Acción - Componentes de Gestión y de Inversión.

INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO

02 Eje Urbano Regional

11 Programa Hábitat desde los barrios y las UPZ

| 2004 | | 2005 | | 2006 | | Recursos Millones de \$ Corrientes | | | |
|------------|-----------|------------|-----------|------------|-----------|------------------------------------|-----------|------------|-----------|
| Programado | Ejecutado | Programado | Ejecutado | Programado | Ejecutado | 2007 | | 2008 | |
| | | | | | | Programado | Ejecutado | Programado | Ejecutado |
| \$200,924 | \$180,723 | \$304,091 | \$297,767 | \$594,539 | \$535,672 | \$568,808 | \$529,299 | \$834,767 | \$62,584 |
| \$80,450 | \$75,170 | \$106,827 | \$105,496 | \$255,956 | \$241,986 | \$163,588 | \$159,087 | \$98,946 | \$13,888 |

Componente de Inversión

| Cód. Proy. | Proyectos/Metas Descripción | 2004 | | 2005 | | 2006 | | 2007 | | 2008 | | TOTAL | | | | | | | |
|------------|---|--------|-----------|--------|-----------|--------|-----------|----------|-----------|--------|-----------|--------|-----------|--------|------|----------|----------|------|---|
| | | Progr. | Ejecutado | Progr. | Ejecutado | Progr. | Ejecutado | Progr. | Ejecutado | Progr. | Ejecutado | Progr. | Ejecutado | | | | | | |
| | * Atender 100 Por Ciento De Los Imprevistos Relacionados Con Las Obras De Infraestructura Local | 100.00 | 90.00 | 90.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | | | | |
| | * Atender 100 Por Ciento Las Solicitudes De Las Alcaldías Locales A Través De La Uel | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | | | | |
| | Construir 4 Puentes Peatonales En La Ciudad | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 6.00 | 0.00 | 0.00 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 4.00 | 0.00 | 0.00 | 4.00 | 0.00 | 0 |
| | Actualizar 9322 Segmentos Del Inventario Y Diagnóstico De La Malla Vial | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 25,000.00 | 0.00 | 0.00 | 9,322.00 | 9,322.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9,322.00 | 9,322.00 | 100 | |
| | Construir 240 MI Construir MI De Taludes | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 240.00 | 0.00 | 0.00 | 240.00 | 0.00 | 0.00 | 240.00 | 0.00 | 0.00 | 240.00 | 0.00 | 0 |

* META QUE NO SUMA: Se debe observar su programación y ejecución en cada vigencia.

** INDICADOR QUE NO SUMA: Se debe observar su programación y ejecución en cada vigencia.

Bogotá Sin Indiferencia. Un Compromiso Social contra la Pobreza y la Exclusión 2004 - 2008

Plan de Acción - Componentes de Gestión y de Inversión.

INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO

| | | | | | | | | | | |
|---|-------------|-----------|-------------|-----------|-------------|-----------|------------------------------------|-----------|-------------|-----------|
| 02 Eje Urbano Regional | 2004 | | 2005 | | 2006 | | Recursos Millones de \$ Corrientes | | | |
| | Programado | Ejecutado | Programado | Ejecutado | Programado | Ejecutado | 2007 | | 2008 | |
| | \$200,924 | \$180,723 | \$304,091 | \$297,767 | \$594,539 | \$535,672 | Programado | Ejecutado | Programado | Ejecutado |
| 12 Programa Red de centralidades Distritales | \$112,940 | \$98,022 | \$157,588 | \$153,029 | \$304,569 | \$261,292 | \$351,064 | \$316,799 | \$707,963 | \$43,568 |

Compromiso PD: 100 Gestión interinstitucional en: Nuevo Usme, Cuenca del Río Tunjuelo y Suba.

Tipo: Meta Plan

Componente de Gestión

Objetivo de la Entidad: Lograr una ciudad moderna y sostenible, equilibrada en su infraestructura e integrada en su territorio.

| | | | | | | | |
|--|--------------|-----------------------|--------------------------------|------|------|------|------|
| Indicador del Compromiso 243 N° acciones conjuntas interinstitucionales/operaciones Nuevo Usme, Tunjuelo, Suba | | ACUMULADO P.D. | AVANCE EN CADA VIGENCIA | | | | |
| | | | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 |
| | Programación | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 |
| | Ejecución | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| % Avance | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |

Componente de Inversión

| Cód. Proy. | Proyectos/Metas Descripción | 2004 | | 2005 | | | 2006 | | | 2007 | | | 2008 | | | TOTAL | | | |
|------------|--|---------|-----------|--------|-----------|-------|--------|-----------|---------|-----------|-----------|---------|-----------|-----------|-------|-----------|-----------|---------|-------|
| | | Progr. | Ejecutado | Progr. | Ejecutado | | Progr. | Ejecutado | | Progr. | Ejecutado | | Progr. | Ejecutado | | Progr. | Ejecutado | | |
| 7260 | Construcción de vías regionales | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Adquirir 611 Predios Para La Construcción De Vías Regionales | 35.00 | 5.00 | 14.29 | 54.00 | 34.00 | 62.96 | 219.00 | 183.00 | 83.56 | 67.00 | 67.00 | 100.00 | 322.00 | 0.00 | 0.00 | 611.00 | 289.00 | 47.3 |
| | Realizar 1 Estudios Y Diseños Para La Construcción De Vías Regionales | 0.00 | | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.95 | 95.00 | 0.05 | 0.04 | 80.00 | 1.00 | 0.99 | 99 |
| | Construir 35 Km-Carril De Vías Regionales | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 22.49 | 1.28 | 5.69 | 26.39 | 4.53 | 17.17 | 28.76 | 0.00 | 0.00 | 34.57 | 5.81 | 16.81 |
| | Realizar 352 Unidades De Gestión Social | 0.00 | | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 20.00 | 14.00 | 70.00 | 577.00 | 199.00 | 34.49 | 139.00 | 57.00 | 41.01 | 352.00 | 270.00 | 76.7 |
| | Construir 4 Km De Ciclorruta En La Ciudad | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 3.75 | 0.00 | 0.00 | 3.75 | 0.61 | 16.27 | 3.06 | 0.92 | 30.07 | 3.67 | 1.53 | 41.69 |
| | Construir 77000 M2 De Espacio Público | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | 78,275.00 | 6,961.40 | 8.89 | 69,944.44 | 9,570.50 | 13.68 | 76,905.84 | 16,531.90 | 21.5 | |
| | Construir 3 Puentes Peatonales En La Ciudad | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 3.00 | 2.00 | 66.67 | 3.00 | 2.00 | 66.67 | |
| 7262 | Infraestructura vial y de espacio público para zonas de expansión de la ciudad | \$3,246 | \$3,175 | 97.83 | \$0 | \$0 | 0 | \$3,300 | \$3,300 | 100 | \$2,100 | \$2,100 | 100 | \$3,000 | \$914 | 30.5 | \$11,646 | \$9,489 | 81.5 |
| | Adquirir 6 Predios Para Construir Vías En Zonas De Expansión | 2.00 | 2.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4.00 | 4.00 | ***** | 6.00 | 6.00 | 100 |
| | Diseñar Y Construir 8 Km-Carril De Vías En Zonas De Expansión | 2.85 | 2.85 | 100.00 | 4.00 | 1.91 | 47.75 | 3.00 | 3.00 | 100.00 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 7.77 | 7.76 | 99.87 |

* META QUE NO SUMA: Se debe observar su programación y ejecución en cada vigencia.

** INDICADOR QUE NO SUMA: Se debe observar su programación y ejecución en cada vigencia.

Bogotá Sin Indiferencia. Un Compromiso Social contra la Pobreza y la Exclusión 2004 - 2008

Plan de Acción - Componentes de Gestión y de Inversión.

INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO

02 Eje Urbano Regional

12 Programa Red de centralidades Distritales

| 2004 | | 2005 | | 2006 | | Recursos Millones de \$ Corrientes | | | |
|------------|-----------|------------|-----------|------------|-----------|------------------------------------|-----------|------------|-----------|
| Programado | Ejecutado | Programado | Ejecutado | Programado | Ejecutado | 2007 | | 2008 | |
| | | | | | | Programado | Ejecutado | Programado | Ejecutado |
| \$200,924 | \$180,723 | \$304,091 | \$297,767 | \$594,539 | \$535,672 | \$568,808 | \$529,299 | \$834,767 | \$62,584 |
| \$112,940 | \$98,022 | \$157,588 | \$153,029 | \$304,569 | \$261,292 | \$351,064 | \$316,799 | \$707,963 | \$43,568 |

Componente de Inversión

| Cód. Proy. | Proyectos/Metas Descripción | 2004 | | 2005 | | 2006 | | 2007 | | 2008 | | TOTAL | | | |
|------------|--|--------|-----------|--------|-----------|----------|-----------|--------|-----------|--------|-----------|--------|-----------|----------|-----|
| | | Progr. | Ejecutado | Progr. | Ejecutado | Progr. | Ejecutado | Progr. | Ejecutado | Progr. | Ejecutado | Progr. | Ejecutado | | |
| | Realizar 2 Estudios Y Diseños Para La Construcción De Vías En Zonas De Expansión | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0 |
| | Construir 1.3 Km De Cicloruta En La Ciudad | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.30 | 0.30 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.30 | 0.30 | 100 |
| | Construir 7300 M2 De Espacio Público | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7,300.00 | 7,300.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7,300.00 | 7,300.00 | 100 |
| | Construcción 1 Km Carril De Vías En Zonas De Expansión | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.74 | 0.74 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.74 | 0.74 | 100 |
| | Realizar 2 Asistencias Técnicas Y Logísticas | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.00 | 2.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.00 | 2.00 | 100 |

* META QUE NO SUMA: Se debe observar su programación y ejecución en cada vigencia.

** INDICADOR QUE NO SUMA: Se debe observar su programación y ejecución en cada vigencia.

Bogotá Sin Indiferencia. Un Compromiso Social contra la Pobreza y la Exclusión 2004 - 2008

Plan de Acción - Componentes de Gestión y de Inversión.

INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO

02 Eje Urbano Regional

12 Programa Red de centralidades Distritales

Compromiso PD: 101 Mantenimiento y consolidación del sistema transmilenio - Transmilenio: construcción de 20 km de troncales (incluye espacio público peatonal) a todo costo. Tipo: Meta Plan

| 2004 | | 2005 | | 2006 | | Recursos Millones de \$ Corrientes | | | |
|------------|-----------|------------|-----------|------------|-----------|------------------------------------|-----------|------------|-----------|
| Programado | Ejecutado | Programado | Ejecutado | Programado | Ejecutado | 2007 | | 2008 | |
| | | | | | | Programado | Ejecutado | Programado | Ejecutado |
| \$200,924 | \$180,723 | \$304,091 | \$297,767 | \$594,539 | \$535,672 | \$568,808 | \$529,299 | \$834,767 | \$62,584 |
| \$112,940 | \$98,022 | \$157,588 | \$153,029 | \$304,569 | \$261,292 | \$351,064 | \$316,799 | \$707,963 | \$43,568 |

Componente de Gestión

Objetivo de la Entidad: Lograr una ciudad moderna y sostenible, equilibrada en su infraestructura e integrada en su territorio.

| Indicador del Compromiso | ACUMULADO P.D. | AVANCE EN CADA VIGENCIA | | | | | |
|--|----------------|-------------------------|--------|--------|-------|------|------|
| | | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | |
| 244 N° km troncales Transmilenio construidas | Programación | 38.28 | 12.81 | 13.26 | 12.21 | 0.00 | 0.00 |
| | Ejecución | 30.21 | 12.81 | 13.26 | 3.98 | 0.01 | 0.15 |
| | % Avance | 78.92 | 100.00 | 100.00 | 32.60 | 0.00 | 0.00 |

Retrasos

No se ha culminado la adquisición de los predios involucrados en el proyecto.

Logros

En Diciembre del 2007 se suscribieron los cinco contratos que ejecutan las Troncales de la Calle 26 y de la Cra 10a correspondientes a la fase III de Transmilenio, dichos contratos no han iniciado, debido a que no se dispone aún de la totalidad de los predios requeridos e involucrados en su ejecución.

Beneficios

Solución a las necesidades de transporte de los habitantes de Bogotá.
Optimización de los tiempos de desplazamiento de los ciudadanos, haciendo uso del Sistema Transmilenio.

| Acciones de la Entidad por Indicador | Fecha Prog. | Descripción del Avance de Acciones |
|--|-------------|---|
| Comité de Predios | 31-DEC-05 | Troncales Fase II. Se han adelantado gestiones con buenos resultados, para los predios que presentaban dificultades en su entrega: Troncal NQS: Predios por entrega 2. En lo que va corrido del año 2008 se recibieron 2 predios. Troncal Suba: Predios por entrega 4. A la fecha se ha recibido 1 predio, quedando pendientes de entrega 3 predios. |
| Comite IDU, TransMilenio S.A., STT y Acueducto | 31-DEC-07 | En el bimestre abril-mayo de 2008 se han llevado a cabo comités con la Secretaría de Movilidad y el Acueducto en busca de solucionar conflictos interinstitucionales que surgieron en desarrollo de los proyectos IDU. |
| Comité Avance Banco Mundial | 31-DEC-07 | Desde la coordinación del proyecto se brindó apoyo a la Oficina de Banca Multilateral y Cooperación de la Secretaría de Hacienda en la coordinación y atención de la Auditoria externa realizada al PROYECTO DE SERVICIOS URBANOS PARA BOGOTA préstamo BIRF 7162-CO. Se atendió la misión del Banco Mundial para el proyecto de servicios urbanos, en la cual se evaluaron los avances. |

Componente de Inversión

| Cód. Proy. | Proyectos/Metas Descripción | 2004 | | | 2005 | | | 2006 | | | 2007 | | | 2008 | | | TOTAL | | |
|------------|---|----------|-----------|-------|------------|------------|-------|------------|------------|-------|-----------|-----------|-------|----------|-----------|-------|------------|------------|------|
| | | Progr. | Ejecutado | | Progr. | Ejecutado | | Progr. | Ejecutado | | Progr. | Ejecutado | | Progr. | Ejecutado | | Progr. | Ejecutado | |
| 7041 | Infraestructura urbana integral para el transporte público - Transmilenio | \$44,339 | \$34,929 | 78.78 | \$38,522 | \$36,736 | 95.36 | \$54,089 | \$50,690 | 93.71 | \$23,622 | \$22,489 | 95.2 | \$27,152 | \$4,355 | 16.0 | \$187,724 | \$149,199 | 79.5 |
| | Construir 750000 M2 De Espacio Público | 7,502.80 | 0.00 | 0.00 | 569,874.60 | 369,528.38 | 64.84 | 380,879.79 | 368,828.22 | 96.84 | 20,773.43 | 8,633.51 | 41.56 | 2,744.00 | 500.00 | 18.22 | 749,734.11 | 747,490.11 | 99.7 |

* META QUE NO SUMA: Se debe observar su programación y ejecución en cada vigencia.

** INDICADOR QUE NO SUMA: Se debe observar su programación y ejecución en cada vigencia.

Bogotá Sin Indiferencia. Un Compromiso Social contra la Pobreza y la Exclusión 2004 - 2008

Plan de Acción - Componentes de Gestión y de Inversión.

INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO

02 Eje Urbano Regional

12 Programa Red de centralidades Distritales

| 2004 | | 2005 | | 2006 | | Recursos Millones de \$ Corrientes | | | |
|------------|-----------|------------|-----------|------------|-----------|------------------------------------|-----------|------------|-----------|
| Programado | Ejecutado | Programado | Ejecutado | Programado | Ejecutado | 2007 | | 2008 | |
| | | | | | | Programado | Ejecutado | Programado | Ejecutado |
| \$200,924 | \$180,723 | \$304,091 | \$297,767 | \$594,539 | \$535,672 | \$568,808 | \$529,299 | \$834,767 | \$62,584 |
| \$112,940 | \$98,022 | \$157,588 | \$153,029 | \$304,569 | \$261,292 | \$351,064 | \$316,799 | \$707,963 | \$43,568 |

Componente de Inversión

| Cód. Proy. | Proyectos/Metas Descripción | 2004 | | 2005 | | | 2006 | | | 2007 | | | 2008 | | | TOTAL | | | |
|------------|---|-----------|-----------|--------|------------|-----------|--------|------------|------------|--------|------------|------------|--------|-----------|-----------|------------|--------------|------------|-------|
| | | Progr. | Ejecutado | Progr. | Ejecutado | | Progr. | Ejecutado | | Progr. | Ejecutado | | Progr. | Ejecutado | | Progr. | Ejecutado | | |
| | Adquirir 149 Predios Para La Construcción Del Sistema Transmilenio | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 147.00 | 6.00 | 4.08 | 141.00 | 141.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 147.00 | 147.00 | 100 | |
| | Construir 190 Km-Carril De Troncal | 0.00 | 0.00 | 182.62 | 133.77 | 73.25 | 50.98 | 50.76 | 99.57 | 0.12 | 0.12 | 100.00 | 0.38 | 0.15 | 39.47 | 185.03 | 184.80 | 99.88 | |
| | Construir 15 Estaciones Para El Sistema Transmilenio | 0.00 | 0.00 | 14.26 | 13.15 | 92.22 | 1.17 | 1.17 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 14.32 | 14.32 | 100 | |
| | Construir 43 Puentes Peatonales Para El Sistema Transmilenio | 0.00 | 0.00 | 43.00 | 15.00 | 34.88 | 28.00 | 23.00 | 82.14 | 5.00 | 5.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 43.00 | 43.00 | 100 | |
| | Construir 3 Portales Para El Sistema Transmilenio | 0.00 | 0.00 | 0.70 | 0.70 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.70 | 0.70 | 100 | |
| | Construir 3 Patios Para El Sistema Transmilenio | 0.00 | 0.00 | 1.70 | 1.70 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.70 | 1.70 | 100 | |
| | Construir 9.7 Km-Carril De Vías | 3.22 | 0.00 | 0.00 | 6.93 | 3.27 | 47.19 | 4.55 | 3.38 | 74.29 | 5.34 | 0.27 | 5.06 | 2.78 | 0.44 | 15.83 | 9.70 | 75.88 | |
| | Realizar 667 Asistencias Técnica Y Operativamente Respecto A Seguimiento Ambiental, Estructuración Legal, Trámites Administrativos, Coordinaciones De Contratos De Estudios Y Diseños, Obras Y Señalización, Etc. | 44.80 | 44.80 | 100.00 | 180.20 | 180.20 | 100.00 | 153.00 | 152.00 | 99.35 | 160.00 | 145.00 | 90.63 | 88.00 | 82.00 | 93.18 | 610.00 | 604.00 | 99.02 |
| | Mantener 195000 M2 De Vías | 24,043.00 | 5,949.00 | 24.74 | 18,061.00 | 1,051.00 | 5.82 | 150,955.00 | 97,020.00 | 64.27 | 90,580.00 | 90,580.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 194,600.00 | 194,600.00 | 100 | |
| | Realizar 1145 Unidades De Gestión Social | 225.00 | 6.00 | 2.67 | 469.00 | 477.00 | 101.71 | 450.00 | 410.00 | 91.11 | 245.00 | 184.00 | 75.10 | 68.00 | 18.00 | 26.47 | 1,145.00 | 1,095.00 | 95.63 |
| | Rehabilitar 95 Km-Carril De Vías | 37.78 | 0.00 | 0.00 | 69.21 | 18.22 | 26.33 | 57.94 | 14.77 | 25.49 | 45.54 | 31.07 | 68.23 | 30.28 | 4.77 | 15.75 | 94.34 | 68.83 | 72.96 |
| | Realizar 8 Estudios Y Diseños Para Construcción De Troncal | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 1.00 | 100.00 | 4.03 | 2.17 | 53.85 | 2.00 | 1.81 | 90.50 | 0.19 | 0.15 | 78.95 | 5.17 | 5.13 | 99.23 |
| | Mantener 1011949 M2 De Espacio Público | 99,505.20 | 0.00 | 0.00 | 144,506.43 | 30,447.32 | 21.07 | 556,451.33 | 430,749.01 | 77.41 | 517,702.51 | 466,053.83 | 90.02 | 84,698.17 | 22,939.80 | 27.08 | 1,011,948.33 | 950,189.96 | 93.9 |
| | Construir 2 Parquaderos Para Buses Transmilenio | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 1.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 1.00 | 100 | |
| | Mantener 1581.24 Km-Carril De Troncal | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 527.08 | 527.08 | 100.00 | 527.08 | 527.08 | 100.00 | 527.08 | 527.08 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 1,581.24 | 1,581.24 | 100 | |

* META QUE NO SUMA: Se debe observar su programación y ejecución en cada vigencia.

** INDICADOR QUE NO SUMA: Se debe observar su programación y ejecución en cada vigencia.

Version Plan de Accion: Ultima Version Oficial Fecha de corte: 31-05-2008

Bogotá Sin Indiferencia. Un Compromiso Social contra la Pobreza y la Exclusión 2004 - 2008

Plan de Acción - Componentes de Gestión y de Inversión.

INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO

02 Eje Urbano Regional

12 Programa Red de centralidades Distritales

| 2004 | | 2005 | | 2006 | | Recursos Millones de \$ Corrientes | | | |
|------------|-----------|------------|-----------|------------|-----------|------------------------------------|-----------|------------|-----------|
| Programado | Ejecutado | Programado | Ejecutado | Programado | Ejecutado | 2007 | | 2008 | |
| | | | | | | Programado | Ejecutado | Programado | Ejecutado |
| \$200,924 | \$180,723 | \$304,091 | \$297,767 | \$594,539 | \$535,672 | \$568,808 | \$529,299 | \$834,767 | \$62,584 |
| \$112,940 | \$98,022 | \$157,588 | \$153,029 | \$304,569 | \$261,292 | \$351,064 | \$316,799 | \$707,963 | \$43,568 |

Componente de Inversión

| Cód. Proy. | Proyectos/Metas Descripción | 2004 | | 2005 | | | 2006 | | | 2007 | | | 2008 | | TOTAL | | | |
|------------|--|--------|-----------|--------|-----------|-------|--------|-----------|--------|--------|-----------|--------|--------|-----------|--------|-----------|------|-----|
| | | Progr. | Ejecutado | Progr. | Ejecutado | | Progr. | Ejecutado | | Progr. | Ejecutado | | Progr. | Ejecutado | Progr. | Ejecutado | | |
| | Construir 10 Puntos De Encuentro En La Ciudad. | 0.00 | 0.00 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 4.00 | 0.00 | 0.00 | 4.00 | 4.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 4.00 | 4.00 | 100 | |
| | Realizar En Un 100 Por ciento El Seguimiento Ambiental, La Estructuración Legal, Las Coordinaciones De Los Estudios Y Diseños Y La Realización De Las Obras. Suspendida | 100.00 | 50.00 | 50.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 | 50.00 | 50 | |
| | Construir 26 Puentes Vehiculares En La Ciudad | 0.00 | 0.00 | 28.00 | 18.00 | 64.29 | 10.00 | 7.00 | 70.00 | 1.00 | 1.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 26.00 | 26.00 | 100 | |
| | Construir 14 Km De Cicloruta En La Ciudad | 0.00 | 0.00 | 12.49 | 7.68 | 61.49 | 8.75 | 5.55 | 63.43 | 0.40 | 0.40 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 13.63 | 13.63 | 100 | |
| | Mantenimiento Rutinario De 74 Puentes Peatonales Para El Sistema Transmilenio | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 37.00 | 37.00 | 100.00 | 37.00 | 37.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 74.00 | 74.00 | 100 | |
| | Construir 2 Ciclopunte Ciclopunte | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 1.00 | 100.00 | 1.00 | 0.00 | 2.00 | 1.00 | 50 | |
| | Mantener 1 Puentes Vehiculares Mantener Puentes Vehiculares En Bogotá D.C. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.28 | 28.00 | 0.72 | 0.72 | ***** | 1.00 | 1.00 | 100 |

* META QUE NO SUMA: Se debe observar su programación y ejecución en cada vigencia.

** INDICADOR QUE NO SUMA: Se debe observar su programación y ejecución en cada vigencia.

Bogotá Sin Indiferencia. Un Compromiso Social contra la Pobreza y la Exclusión 2004 - 2008

Plan de Acción - Componentes de Gestión y de Inversión.

INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO

| 02 Eje Urbano Regional | 2004 | | 2005 | | 2006 | | Recursos Millones de \$ Corrientes | | | |
|--|------------|-----------|------------|-----------|------------|-----------|------------------------------------|-----------|------------|-----------|
| | Programado | Ejecutado | Programado | Ejecutado | Programado | Ejecutado | 2007 | | 2008 | |
| | | | | | | | Programado | Ejecutado | Programado | Ejecutado |
| | \$200,924 | \$180,723 | \$304,091 | \$297,767 | \$594,539 | \$535,672 | \$568,808 | \$529,299 | \$834,767 | \$62,584 |
| 12 Programa Red de centralidades Distritales | \$112,940 | \$98,022 | \$157,588 | \$153,029 | \$304,569 | \$261,292 | \$351,064 | \$316,799 | \$707,963 | \$43,568 |

Compromiso PD: 103 Integrar centralidades con el sistema de transporte público- Malla vial arterial: construcción y/o rehabilitación de 368 Km.-carril Tipo: Meta Plan

Componente de Gestión

Objetivo de la Entidad: Lograr una ciudad moderna y sostenible, equilibrada en su infraestructura e integrada en su territorio.

| Indicador del Compromiso | ACUMULADO P.D. | AVANCE EN CADA VIGENCIA | | | | | |
|--|----------------|-------------------------|--------|--------|-------|--------|--------|
| | | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | |
| 246 N° km-carril malla vial arterial construidos o rehabilitados | Programación | 368.00 | 59.33 | 21.96 | 40.63 | 123.04 | 123.04 |
| | Ejecución | 130.86 | 59.33 | 21.96 | 8.55 | 19.04 | 21.98 |
| | % Avance | 35.56 | 100.00 | 100.00 | 21.04 | 15.47 | 17.86 |

Retrasos

La meta programada inicialmente incluía todas las obras de Valorización establecidas en la anterior Administración, la cual contemplaba ejecutar todos los proyectos en una sola fase. El Acuerdo 180 de 2005 de valorización estableció que los proyectos se ejecutarán en cuatros fases que van hasta el año 2015.

Logros

Entre las obras adelantadas por el Instituto para lograr un avance de 21.98 Km carril, se cuenta el avance en la ampliación de la Autopista Norte Tramo CI 180 a CI 191, las vías rehabilitadas mediante el Programa Distritos de Mantenimiento Tramos Rojos y la Avenida Comuneros Tramo:Cr.10-Cr.2 E.

En relación con la meta del Plan de Desarrollo de construir 368 Km-carril, se ha logrado una ejecución acumulada de 130.86 equivalente al 35.55% de cumplimiento.

Beneficios

Se contribuye al mejoramiento de la movilidad, conectividad, accesibilidad, seguridad vial de la ciudad y reducción de los tiempos de desplazamiento.

Los beneficios se aplican a la ciudad en general, lo cual aumenta la productividad, disminuyendo los niveles de contaminación.

| Acciones de la Entidad por Indicador | Fecha Prog. | Descripción del Avance de Acciones |
|---|-------------|--|
| Comité interinstitucional con STT | 31-DEC-07 | En el bimestre abril-mayo de 2008 se llevaron a cabo varios comités con la Secretaría de Movilidad en busca de solucionar conflictos interinstitucionales que surgieron en desarrollo de los proyectos IDU. |
| Comité interinstitucional con Metrovivienda | 31-DEC-07 | En el Convenio 041-99 METROVIVIENDA-IDU, Se encuentra en trámite el Acta de acuerdo para la ejecución de la Etapa VII, la cual solamente contempla la construcción de la mitad del separador de la Calle 55 A Sur frente al barrio Santafe de Bosa, vía que está catalogada como Corredor de Movilidad Local y no pertenece al Plan Vial Arterial. |
| Comité contractual | 31-DEC-07 | |
| Comité de normas técnicas | 31-DEC-07 | Se recibieron observaciones sobre la Aplicación del grano de caucho reciclado en mezclas asfálticas en caliente y la Aplicación de Geomallas en Capas Asfálticas. Se adelantan dos consultorías, una encaminada al estudio de las mezclas con materiales reciclados y otra para la caracterización de materiales y mezclas asfálticas, empleadas en la construcción de las obras que ejecuta el Instituto. |
| Comité Obra por Tu Lugar | 31-DEC-07 | Incluye 3 Proyectos: -Andenes de la calle 116 entre carrera 15 y Avenida 19. - Andenes Ecopetrol: Se enviaron mediante memorando, las actas firmadas para aprobación por parte de la Dirección Técnica legal del IDU. - Politécnico Grancolombiano: Se llevó a cabo una reunión con los delegados de la Corporación Barrio El Castillo, en la cual se presentó el estado del proyecto. 1 Proceso: Convenios |
| Comité de calidad | 31-DEC-07 | |
| Comité de movilidad | 31-DEC-07 | |

* META QUE NO SUMA: Se debe observar su programación y ejecución en cada vigencia.

** INDICADOR QUE NO SUMA: Se debe observar su programación y ejecución en cada vigencia.

Bogotá Sin Indiferencia. Un Compromiso Social contra la Pobreza y la Exclusión 2004 - 2008

Plan de Acción - Componentes de Gestión y de Inversión.

INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO

02 Eje Urbano Regional

12 Programa Red de centralidades Distritales

| | | 2004 | | 2005 | | 2006 | | Recursos Millones de \$ Corrientes | | | |
|---|--|------------|-----------|------------|-----------|------------|-----------|------------------------------------|-----------|------------|-----------|
| | | Programado | Ejecutado | Programado | Ejecutado | Programado | Ejecutado | 2007 | | 2008 | |
| | | | | | | | | Programado | Ejecutado | Programado | Ejecutado |
| | | \$200,924 | \$180,723 | \$304,091 | \$297,767 | \$594,539 | \$535,672 | \$568,808 | \$529,299 | \$834,767 | \$62,584 |
| 12 Programa Red de centralidades Distritales | | \$112,940 | \$98,022 | \$157,588 | \$153,029 | \$304,569 | \$261,292 | \$351,064 | \$316,799 | \$707,963 | \$43,568 |

Componente de Inversión

| Cód. Proy. | Proyectos/Metas Descripción | 2004 | | | 2005 | | | 2006 | | | 2007 | | | 2008 | | | TOTAL | | |
|------------|--|--------------|-----------|--------|--------------|--------------|--------|--------------|------------|-------|------------|------------|--------|------------|-----------|-------|--------------|--------------|-------|
| | | Progr. | Ejecutado | | Progr. | Ejecutado | | Progr. | Ejecutado | | Progr. | Ejecutado | | Progr. | Ejecutado | | Progr. | Ejecutado | |
| 220 | Desarrollo y sostenibilidad de la infraestructura asociada a la Red de Centralidades | \$64,400 | \$59,033 | 91.67 | \$117,767 | \$115,000 | 97.65 | \$246,238 | \$206,401 | 83.82 | \$324,102 | \$290,974 | 89.78 | \$677,311 | \$38,250 | 5.65 | \$1,429,819 | \$709,657 | 49.6 |
| | Construir 100 Km-Carril De Vías Arterias | 4.77 | 1.86 | 38.99 | 6.37 | 2.91 | 45.68 | 28.07 | 4.81 | 17.14 | 31.54 | 5.60 | 17.76 | 81.47 | 6.88 | 8.44 | 96.65 | 22.06 | 22.82 |
| | Rehabilitar 100 Km-Carril De Vías Arterias | 0.00 | | 0.00 | 17.14 | 17.14 | 100.00 | 30.02 | 0.00 | 0.00 | 81.25 | 13.44 | 16.54 | 68.48 | 15.10 | 22.05 | 99.06 | 45.68 | 46.11 |
| | Mantener 3200 Km-Carril De Vías Arterias | 577.76 | 20.84 | 3.61 | 1,380.92 | 1,130.90 | 81.89 | 1,924.67 | 922.46 | 47.93 | 853.14 | 349.80 | 41.00 | 632.32 | 59.67 | 9.44 | 3,056.32 | 2,483.67 | 81.26 |
| | Construir 13 Km-Carril De Vías Intermedias | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | 1.33 | 0.08 | 6.02 | 1.33 | 0.08 | 6.02 |
| | Mantener 270 Km-Carril De Vías Intermedias | 11.71 | 11.74 | 100.26 | 82.14 | 42.00 | 51.13 | 203.05 | 50.04 | 24.64 | 97.16 | 30.72 | 31.62 | 62.38 | 0.17 | 0.27 | 196.88 | 134.67 | 68.4 |
| | Construir 600000 M2 De Espacio Público (Andenes, Alamedas, Separadores) | 175,931.71 | 22,530.74 | 12.81 | 120,769.68 | 64,747.00 | 53.61 | 211,586.63 | 73,094.18 | 34.55 | 253,357.63 | 54,505.45 | 21.51 | 310,010.13 | 40,889.17 | 13.19 | 524,887.50 | 255,766.54 | 48.73 |
| | Mantener 7100000 M2 De Espacio Público(Andenes, Alamedas, Separadores) | 1,679,000.00 | 0.00 | 0.00 | 4,994,396.00 | 4,948,256.00 | 99.08 | 1,310,518.00 | 833,570.00 | 63.61 | 867,330.47 | 850,000.00 | 98.00 | 391,988.70 | 0.00 | 0.00 | 7,023,814.70 | 6,631,826.00 | 94.42 |
| | Construir 40 Km De Ciclorutas | 16.43 | 0.33 | 2.01 | 27.29 | 5.59 | 20.48 | 27.31 | 9.39 | 34.38 | 25.54 | 6.38 | 24.98 | 16.89 | 5.29 | 31.32 | 38.58 | 26.98 | 69.93 |
| | Construir 29 Puentes Peatonales En Bogotá D.C. | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 8.00 | 4.00 | 50.00 | 5.00 | 1.00 | 20.00 | 14.00 | 0.00 | 0.00 | 23.00 | 1.00 | 4.35 | 28.00 | 6.00 | 21.43 |
| | Adquirir 3528 Predios Para Construcción De Obras | 106.00 | 58.00 | 54.72 | 367.00 | 367.00 | 100.00 | 926.00 | 633.00 | 68.36 | 362.00 | 301.00 | 83.15 | 2,035.00 | 5.00 | 0.25 | 3,394.00 | 1,364.00 | 40.19 |
| | Construir 1 Ciclopuentes En La Ciudad | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| | Suspendida | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Construir 10 MI De Pantalla (Muro De Contención) | 0.00 | | 0.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 30.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| | Suspendida | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Construir 18 Puentes Vehiculares En La Ciudad | 4.00 | 1.00 | 25.00 | 6.00 | 5.00 | 83.33 | 8.00 | 5.00 | 62.50 | 5.00 | 1.00 | 20.00 | 6.00 | 2.00 | 33.33 | 18.00 | 14.00 | 77.78 |
| | Instalar Y Mantener 24845.4 MI De Defensas Viales En La Ciudad | 28,981.00 | 5,600.00 | 19.32 | 8,551.40 | 8,551.40 | 100.00 | 1,500.00 | 0.00 | 0.00 | 6,550.00 | 6,550.00 | 100.00 | 4,144.00 | 4,144.00 | ***** | 24,845.40 | 24,845.40 | 100 |
| | Mantener 606 MI De Barandas En La Ciudad | 62,000.00 | 0.00 | 0.00 | 62,000.00 | 606.00 | 0.98 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 606.00 | 606.00 | 100 |

* META QUE NO SUMA: Se debe observar su programación y ejecución en cada vigencia.

** INDICADOR QUE NO SUMA: Se debe observar su programación y ejecución en cada vigencia.

Version Plan de Accion: Ultima Version Oficial Fecha de corte: 31-05-2008

Bogotá Sin Indiferencia. Un Compromiso Social contra la Pobreza y la Exclusión 2004 - 2008

Plan de Acción - Componentes de Gestión y de Inversión.

INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO

02 Eje Urbano Regional

12 Programa Red de centralidades Distritales

| 2004 | | 2005 | | 2006 | | Recursos Millones de \$ Corrientes | | | |
|------------|-----------|------------|-----------|------------|-----------|------------------------------------|-----------|------------|-----------|
| Programado | Ejecutado | Programado | Ejecutado | Programado | Ejecutado | 2007 | | 2008 | |
| | | | | | | Programado | Ejecutado | Programado | Ejecutado |
| \$200,924 | \$180,723 | \$304,091 | \$297,767 | \$594,539 | \$535,672 | \$568,808 | \$529,299 | \$834,767 | \$62,584 |
| \$112,940 | \$98,022 | \$157,588 | \$153,029 | \$304,569 | \$261,292 | \$351,064 | \$316,799 | \$707,963 | \$43,568 |

Componente de Inversión

| Cód. Proy. | Proyectos/Metas Descripción | 2004 | | 2005 | | | 2006 | | | 2007 | | | 2008 | | TOTAL | | | | |
|------------|--|----------|-----------|--------|-----------|--------|--------|-----------|--------|--------|-----------|--------|--------|-----------|--------|-----------|----------|----------|-------|
| | | Progr. | Ejecutado | Progr. | Ejecutado | | Progr. | Ejecutado | | Progr. | Ejecutado | | Progr. | Ejecutado | Progr. | Ejecutado | | | |
| | Mantener 5 Monumentos En La Ciudad | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 5.00 | 5.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5.00 | 5.00 | 100 | | |
| | Realizar 2832 Unidades De Gestión Social En La Ciudad En Los Predios Adquiridos Para Las Obras | 262.00 | 228.00 | 87.02 | 622.00 | 569.00 | 91.48 | 347.00 | 328.00 | 94.52 | 1,026.00 | 464.00 | 45.22 | 1,243.00 | 120.00 | 9.65 | 2,832.00 | 1,709.00 | 60.35 |
| | Acompañar A 962 Unidades De Gestión Social En La Adquisición De Predios Necesarios Para La Ejecución De Las Obras Viales Programadas | 1,685.00 | 962.00 | 57.09 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 962.00 | 962.00 | 100 | |
| | * Atender 100 Por ciento De Los Imprevistos Relacionados Con Las Obras De Infraestructura Asociada A La Red De Centralidades | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | | |
| | * Involucrar 100 Por ciento La Participación De La Comunidad A Través De Reuniones Y Debates Para La Mitigación Del Impacto Generado Por Las Obras | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | | |
| | Realizar 60 Estudios Y Diseños En La Ciudad | 9.00 | 0.00 | 0.00 | 21.00 | 6.00 | 28.57 | 38.00 | 14.01 | 36.87 | 36.99 | 17.35 | 46.90 | 15.64 | 3.75 | 23.98 | 53.00 | 41.11 | 77.57 |
| | Realizar 676 Asistencias Técnicas, Logísticas Y Operativas Para El Desarrollo Del Proyecto | 11.00 | 11.00 | 100.00 | 95.00 | 95.00 | 100.00 | 175.00 | 175.00 | 100.00 | 214.00 | 190.00 | 88.79 | 105.00 | 86.00 | 81.90 | 576.00 | 557.00 | 96.7 |
| | * Hacer Seguimiento 100 Por Ciento A Los Contratos Con Pólizas De Estabilidad | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | | | |
| | * Administrar Y Monitorear 34 Puentes Vehiculares En La Ciudad | 34.00 | 34.00 | 100.00 | 34.00 | 34.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | | |
| | * Realizar 100 Por Ciento De Las Interventorías A Las Obras Construidas Por Las Urbanizaciones | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 37.78 | 37.78 | | | |
| | Mantener 6 Puentes Peatonales En La Ciudad. | 2.00 | 1.00 | 50.00 | 3.00 | 1.00 | 33.33 | 3.00 | 1.00 | 33.33 | 2.00 | 2.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 5.00 | 5.00 | 100 | |
| | Realizar 50 Reasentamientos En El Proyecto | 0.00 | | 0.00 | 139.00 | 50.00 | 35.97 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 50.00 | 50.00 | 100 | |
| | Mantener 6 Puentes Vehiculares En La Ciudad | 0.00 | | 0.00 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 4.00 | 1.00 | 25.00 | 4.10 | 2.85 | 69.51 | 0.25 | 0.25 | ***** | 4.10 | 4.10 | 100 |
| | * Administrar 100 Por Ciento Predios Adquiridos | 0.00 | | 0.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 21.00 | 21.00 | | | |
| | Pagar 51 Sentencias A Procesos Judiciales Fallados En Contra Del Idu, Ocasionados En Los Proyectos | 0.00 | | 0.00 | 10.00 | 9.00 | 90.00 | 13.00 | 12.00 | 92.31 | 14.00 | 9.00 | 64.29 | 21.00 | 1.00 | 4.76 | 51.00 | 31.00 | 60.78 |
| | Mantener 300 Km De Cicloruta | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 83.00 | 80.00 | 96.39 | 220.00 | 220.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 300.00 | 300.00 | 100 | |

* META QUE NO SUMA: Se debe observar su programación y ejecución en cada vigencia.

** INDICADOR QUE NO SUMA: Se debe observar su programación y ejecución en cada vigencia.

Bogotá Sin Indiferencia. Un Compromiso Social contra la Pobreza y la Exclusión 2004 - 2008

Plan de Acción - Componentes de Gestión y de Inversión.

INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO

02 Eje Urbano Regional

12 Programa Red de centralidades Distritales

| 2004 | | 2005 | | 2006 | | Recursos Millones de \$ Corrientes | | | |
|------------|-----------|------------|-----------|------------|-----------|------------------------------------|-----------|------------|-----------|
| Programado | Ejecutado | Programado | Ejecutado | Programado | Ejecutado | 2007 | | 2008 | |
| | | | | | | Programado | Ejecutado | Programado | Ejecutado |
| \$200,924 | \$180,723 | \$304,091 | \$297,767 | \$594,539 | \$535,672 | \$568,808 | \$529,299 | \$834,767 | \$62,584 |
| \$112,940 | \$98,022 | \$157,588 | \$153,029 | \$304,569 | \$261,292 | \$351,064 | \$316,799 | \$707,963 | \$43,568 |

Componente de Inversión

| Cód. Proy. | Proyectos/Metas Descripción | 2004 | | 2005 | | 2006 | | 2007 | | 2008 | | TOTAL | | | | | |
|------------|--|--------|-----------|--------|-----------|--------|-----------|--------|-----------|-----------|-----------|--------|-----------|-----------|-----------|-------|-------|
| | | Progr. | Ejecutado | Progr. | Ejecutado | Progr. | Ejecutado | Progr. | Ejecutado | Progr. | Ejecutado | Progr. | Ejecutado | | | | |
| | Construcción 1 De Unidad De Mejoramientos Geométricos En La Ciudad Suspendida | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | | |
| | Rehabilitar 30.84 Km-Carril De Vías Intermedias | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 30.84 | 0.00 | 0.00 | 8.49 | 1.02 | 12.01 | 7.38 | 0.37 | 5.01 | 8.40 | 1.39 | 16.55 |
| | Construir 1 Equipamento En La Ciudad | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 1.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 100 |
| | Actualizar 14451 Segmentos Del Inventario Y Diagnóstico De La Malla Vial | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 14,451.00 | 14,451.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 14,451.00 | 14,451.00 | 100 | |
| | Construir 1 Puntos De Encuentro Puntos De Encuentro En La Ciudad Suspendida | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| | Construir 341 Parqueaderos Parqueaderos | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 341.00 | 0.00 | 0.00 | 341.00 | 0.00 | 0.00 | 341.00 | 0.00 | 0 |
| | Mantenimiento Rutinario 35 Puentes Peatonales En Bogotá Dc | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 35.00 | 0.00 | 0.00 | 7.00 | 0.00 | 0.00 | 7.00 | 0.00 | 0 |
| | Mantenimiento Rutinario 35 Puentes Vehiculares En Bogotá Dc | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 35.00 | 0.00 | 0.00 | 13.00 | 3.00 | 23.08 | 13.00 | 3.00 | 23.08 |
| | Construir 1 Paso Peatonal A Nivel Paso Semaforizado A Nivel | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0 |
| | Fabricar E Instalar 150 Módulos De Venta En La Ciudad | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 150.00 | 0.00 | 0.00 | 150.00 | 54.00 | 36.00 | 150.00 | 54.00 | 36 |

* META QUE NO SUMA: Se debe observar su programación y ejecución en cada vigencia.

** INDICADOR QUE NO SUMA: Se debe observar su programación y ejecución en cada vigencia.

Bogotá Sin Indiferencia. Un Compromiso Social contra la Pobreza y la Exclusión 2004 - 2008

Plan de Acción - Componentes de Gestión y de Inversión.

INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO

02 Eje Urbano Regional

12 Programa Red de centralidades Distritales

Compromiso PD: 104 Integrar centralidades con el sistema de transporte publico - Malla vial arterial: mantenimiento de 1.193 Km.-carril Tipo: Meta Plan

| 2004 | | 2005 | | 2006 | | Recursos Millones de \$ Corrientes | | | |
|------------|-----------|------------|-----------|------------|-----------|------------------------------------|-----------|------------|-----------|
| Programado | Ejecutado | Programado | Ejecutado | Programado | Ejecutado | 2007 | | 2008 | |
| | | | | | | Programado | Ejecutado | Programado | Ejecutado |
| \$200,924 | \$180,723 | \$304,091 | \$297,767 | \$594,539 | \$535,672 | \$568,808 | \$529,299 | \$834,767 | \$62,584 |
| \$112,940 | \$98,022 | \$157,588 | \$153,029 | \$304,569 | \$261,292 | \$351,064 | \$316,799 | \$707,963 | \$43,568 |

Componente de Gestión

Objetivo de la Entidad: Lograr una ciudad moderna y sostenible, equilibrada en su infraestructura e integrada en su territorio.

| Indicador del Compromiso | ACUMULADO P.D. | AVANCE EN CADA VIGENCIA | | | | | |
|---|---------------------------------------|-------------------------------|--------------------------------|----------------------------|-----------------------------|------------------------|-----------------------|
| | | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | |
| 247 N° km-carril malla vial arterial mantenidos | Programación Ejecución % Avance | 2,790.45 2,593.41 92.94 | 1,147.29 1,147.29 100.00 | 114.19 114.19 100.00 | 1,528.97 922.46 60.33 | 0.00 349.80 0.00 | 0.00 59.67 0.00 |

Logros

Entre las obras adelantadas por el Instituto para lograr un avance de 59.67 Km carril, se cuenta el avance de las vías mantenidas mediante el Programa Distritos de Mantenimiento, la Brigada de Reacción Vial IDU - SOP, el Convenio IDU-IDIPRON PARCHEO-BACHEO MVA y la Brigada IDU Fase II.
En relación con la meta del Plan de Desarrollo de construir 1193 Km-carril, se ha logrado una ejecución acumulada de 2593.41 equivalente al 217.38% de cumplimiento.

Beneficios

Evita el deterioro prematuro y aumenta la vida útil de los principales corredores viales de la ciudad para garantizar la estabilidad esperada.
Contribuye a garantizar la movilidad, conectividad, accesibilidad y seguridad vial de la ciudad.

Acciones de la Entidad por Indicador

Fecha Prog.

Descripción del Avance de Acciones

| | | |
|-------------------------------|-----------|---|
| Malla vial arterial mantenida | 31-DEC-07 | A 31 de mayo de 2008 se han mantenido 59,67 km-carril de malla vial arterial, de los cuales 1,61 km-carril corresponden a la Brigada de Reacción Vial IDU-SOP, 23,80 km-carril al Programa Distritos de Mantenimiento Fase IV y V, 21,75 km-carril al Programa Distritos de Mto Fase II, II Generación, 4,57 km-carril a la Brigada IDU FASE II y 7,94 km-carril al Convenio IDU-IDIPRON PARCHEO-BACHEO MVA |
|-------------------------------|-----------|---|

Componente de Inversión

| Cód. Proy. | Proyectos/Metas Descripción | 2004 | | | 2005 | | | 2006 | | | 2007 | | | 2008 | | | TOTAL | | |
|------------|--|----------|-----------|-------|-----------|-----------|--------|-----------|-----------|-------|-----------|-----------|-------|-----------|-----------|-------|-------------|-----------|-------|
| | | Progr. | Ejecutado | | Progr. | Ejecutado | | Progr. | Ejecutado | | Progr. | Ejecutado | | Progr. | Ejecutado | | Progr. | Ejecutado | |
| 220 | Desarrollo y sostenibilidad de la infraestructura asociada a la Red de Centralidades | \$64,400 | \$59,033 | 91.67 | \$117,767 | \$115,000 | 97.65 | \$246,238 | \$206,401 | 83.82 | \$324,102 | \$290,974 | 89.78 | \$677,311 | \$38,250 | 5.65 | \$1,429,819 | \$709,657 | 49.6 |
| | Construir 100 Km-Carril De Vías Arterias | 4.77 | 1.86 | 38.99 | 6.37 | 2.91 | 45.68 | 28.07 | 4.81 | 17.14 | 31.54 | 5.60 | 17.76 | 81.47 | 6.88 | 8.44 | 96.65 | 22.06 | 22.82 |
| | Rehabilitar 100 Km-Carril De Vías Arterias | 0.00 | | 0.00 | 17.14 | 17.14 | 100.00 | 30.02 | 0.00 | 0.00 | 81.25 | 13.44 | 16.54 | 68.48 | 15.10 | 22.05 | 99.06 | 45.68 | 46.11 |
| | Mantener 3200 Km-Carril De Vías Arterias | 577.76 | 20.84 | 3.61 | 1,380.92 | 1,130.90 | 81.89 | 1,924.67 | 922.46 | 47.93 | 853.14 | 349.80 | 41.00 | 632.32 | 59.67 | 9.44 | 3,056.32 | 2,483.67 | 81.26 |
| | Construir 13 Km-Carril De Vías Intermedias | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | | 1.33 | 0.08 | 6.02 | 1.33 | 0.08 | 6.02 |

* META QUE NO SUMA: Se debe observar su programación y ejecución en cada vigencia.

** INDICADOR QUE NO SUMA: Se debe observar su programación y ejecución en cada vigencia.

Version Plan de Accion: Ultima Version Oficial Fecha de corte: 31-05-2008

Bogotá Sin Indiferencia. Un Compromiso Social contra la Pobreza y la Exclusión 2004 - 2008

Plan de Acción - Componentes de Gestión y de Inversión.

INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO

02 Eje Urbano Regional

12 Programa Red de centralidades Distritales

| 2004 | | 2005 | | 2006 | | Recursos Millones de \$ Corrientes | | | |
|------------|-----------|------------|-----------|------------|-----------|------------------------------------|-----------|------------|-----------|
| Programado | Ejecutado | Programado | Ejecutado | Programado | Ejecutado | 2007 | | 2008 | |
| | | | | | | Programado | Ejecutado | Programado | Ejecutado |
| \$200,924 | \$180,723 | \$304,091 | \$297,767 | \$594,539 | \$535,672 | \$568,808 | \$529,299 | \$834,767 | \$62,584 |
| \$112,940 | \$98,022 | \$157,588 | \$153,029 | \$304,569 | \$261,292 | \$351,064 | \$316,799 | \$707,963 | \$43,568 |

Componente de Inversión

| Cód. Proy. | Proyectos/Metas Descripción | 2004 | | | 2005 | | | 2006 | | | 2007 | | | 2008 | | | TOTAL | | | | | |
|------------|--|--------------|-----------|--------|--------------|--------------|--------|--------------|------------|-------|--------|------------|------------|--------|-----------|------------|-----------|-----------|--|--------------|--------------|-------|
| | | Progr. | Ejecutado | | Progr. | Ejecutado | | Progr. | Ejecutado | | Progr. | Ejecutado | | Progr. | Ejecutado | | Progr. | Ejecutado | | | | |
| | Mantener 270 Km-Carril De Vías Intermedias | 11.71 | 11.74 | 100.26 | 82.14 | 42.00 | 51.13 | 203.05 | 50.04 | 24.64 | | 97.16 | 30.72 | 31.62 | | 62.38 | 0.17 | 0.27 | | 196.88 | 134.67 | 68.4 |
| | Construir 600000 M2 De Espacio Público (Andenes, Alamedas, Separadores) | 175,931.71 | 22,530.74 | 12.81 | 120,769.68 | 64,747.00 | 53.61 | 211,586.63 | 73,094.18 | 34.55 | | 253,357.63 | 54,505.45 | 21.51 | | 310,010.13 | 40,889.17 | 13.19 | | 524,887.50 | 255,766.54 | 48.73 |
| | Mantener 7100000 M2 De Espacio Público(Andenes, Alamedas, Separadores) | 1,679,000.00 | 0.00 | 0.00 | 4,994,396.00 | 4,948,256.00 | 99.08 | 1,310,518.00 | 833,570.00 | 63.61 | | 867,330.47 | 850,000.00 | 98.00 | | 391,988.70 | 0.00 | 0.00 | | 7,023,814.70 | 6,631,826.00 | 94.42 |
| | Construir 40 Km De Ciclorutas | 16.43 | 0.33 | 2.01 | 27.29 | 5.59 | 20.48 | 27.31 | 9.39 | 34.38 | | 25.54 | 6.38 | 24.98 | | 16.89 | 5.29 | 31.32 | | 38.58 | 26.98 | 69.93 |
| | Construir 29 Puentes Peatonales En Bogotá D.C. | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 8.00 | 4.00 | 50.00 | 5.00 | 1.00 | 20.00 | | 14.00 | 0.00 | 0.00 | | 23.00 | 1.00 | 4.35 | | 28.00 | 6.00 | 21.43 |
| | Adquirir 3528 Predios Para Construcción De Obras | 106.00 | 58.00 | 54.72 | 367.00 | 367.00 | 100.00 | 926.00 | 633.00 | 68.36 | | 362.00 | 301.00 | 83.15 | | 2,035.00 | 5.00 | 0.25 | | 3,394.00 | 1,364.00 | 40.19 |
| | Construir 1 Ciclopuentes En La Ciudad | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | | 2.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | Suspendida | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Construir 10 MI De Pantalla (Muro De Contención) | 0.00 | | 0.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | | 30.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | Suspendida | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Construir 18 Puentes Vehiculares En La Ciudad | 4.00 | 1.00 | 25.00 | 6.00 | 5.00 | 83.33 | 8.00 | 5.00 | 62.50 | | 5.00 | 1.00 | 20.00 | | 6.00 | 2.00 | 33.33 | | 18.00 | 14.00 | 77.78 |
| | Instalar Y Mantener 24845.4 MI De Defensas Viales En La Ciudad | 28,981.00 | 5,600.00 | 19.32 | 8,551.40 | 8,551.40 | 100.00 | 1,500.00 | 0.00 | 0.00 | | 6,550.00 | 6,550.00 | 100.00 | | 4,144.00 | 4,144.00 | ***** | | 24,845.40 | 24,845.40 | 100 |
| | Mantener 606 MI De Barandas En La Ciudad | 62,000.00 | 0.00 | 0.00 | 62,000.00 | 606.00 | 0.98 | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | 606.00 | 606.00 | 100 |
| | Mantener 5 Monumentos En La Ciudad | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 5.00 | 5.00 | 100.00 | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | 5.00 | 5.00 | 100 |
| | Realizar 2832 Unidades De Gestión Social En La Ciudad En Los Predios Adquiridos Para Las Obras | 262.00 | 228.00 | 87.02 | 622.00 | 569.00 | 91.48 | 347.00 | 328.00 | 94.52 | | 1,026.00 | 464.00 | 45.22 | | 1,243.00 | 120.00 | 9.65 | | 2,832.00 | 1,709.00 | 60.35 |
| | Acompañar A 962 Unidades De Gestión Social En La Adquisición De Predios Necesarios Para La Ejecución De Las Obras Viales Programadas | 1,685.00 | 962.00 | 57.09 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | 962.00 | 962.00 | 100 |
| | * Atender 100 Por ciento De Los Imprevistos Relacionados Con Las Obras De Infraestructura Asociada A La Red De Centralidades | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | | | |
| | * Involucrar 100 Por ciento La Participación De La Comunidad A Través De Reuniones Y Debates Para La Mitigación Del Impacto Generado Por Las Obras | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | | | |

* META QUE NO SUMA: Se debe observar su programación y ejecución en cada vigencia.

** INDICADOR QUE NO SUMA: Se debe observar su programación y ejecución en cada vigencia.

Version Plan de Accion: Ultima Version Oficial Fecha de corte: 31-05-2008

Bogotá Sin Indiferencia. Un Compromiso Social contra la Pobreza y la Exclusión 2004 - 2008

Plan de Acción - Componentes de Gestión y de Inversión.

INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO

02 Eje Urbano Regional

12 Programa Red de centralidades Distritales

| 2004 | | 2005 | | 2006 | | Recursos Millones de \$ Corrientes | | | |
|------------|-----------|------------|-----------|------------|-----------|------------------------------------|-----------|------------|-----------|
| Programado | Ejecutado | Programado | Ejecutado | Programado | Ejecutado | 2007 | | 2008 | |
| | | | | | | Programado | Ejecutado | Programado | Ejecutado |
| \$200,924 | \$180,723 | \$304,091 | \$297,767 | \$594,539 | \$535,672 | \$568,808 | \$529,299 | \$834,767 | \$62,584 |
| \$112,940 | \$98,022 | \$157,588 | \$153,029 | \$304,569 | \$261,292 | \$351,064 | \$316,799 | \$707,963 | \$43,568 |

Componente de Inversión

| Cód. Proy. | Proyectos/Metas Descripción | 2004 | | 2005 | | | 2006 | | | 2007 | | | 2008 | | | TOTAL | | | |
|------------|--|--------|-----------|--------|-----------|--------|--------|-----------|--------|--------|-----------|-----------|--------|-----------|-------|--------|-----------|-----------|-------|
| | | Progr. | Ejecutado | Progr. | Ejecutado | | Progr. | Ejecutado | | Progr. | Ejecutado | | Progr. | Ejecutado | | Progr. | Ejecutado | | |
| | Realizar 60 Estudios Y Diseños En La Ciudad | 9.00 | 0.00 | 0.00 | 21.00 | 6.00 | 28.57 | 38.00 | 14.01 | 36.87 | 36.99 | 17.35 | 46.90 | 15.64 | 3.75 | 23.98 | 53.00 | 41.11 | 77.57 |
| | Realizar 676 Asistencias Técnicas, Logísticas Y Operativas Para El Desarrollo Del Proyecto | 11.00 | 11.00 | 100.00 | 95.00 | 95.00 | 100.00 | 175.00 | 175.00 | 100.00 | 214.00 | 190.00 | 88.79 | 105.00 | 86.00 | 81.90 | 576.00 | 557.00 | 96.7 |
| | * Hacer Seguimiento 100 Por Ciento A Los Contratos Con Pólizas De Estabilidad | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | | | |
| | * Administrar Y Monitorear 34 Puentes Vehiculares En La Ciudad | 34.00 | 34.00 | 100.00 | 34.00 | 34.00 | 100.00 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | | | |
| | * Realizar 100 Por Ciento De Las Interventorías A Las Obras Construidas Por Las Urbanizaciones | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 37.78 | 37.78 | | | |
| | Mantener 6 Puentes Peatonales En La Ciudad. | 2.00 | 1.00 | 50.00 | 3.00 | 1.00 | 33.33 | 3.00 | 1.00 | 33.33 | 2.00 | 2.00 | 100.00 | 0.00 | | 0.00 | 5.00 | 5.00 | 100 |
| | Realizar 50 Reasentamientos En El Proyecto | 0.00 | | 0.00 | 139.00 | 50.00 | 35.97 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 50.00 | 50.00 | 100 |
| | Mantener 6 Puentes Vehiculares En La Ciudad | 0.00 | | 0.00 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 4.00 | 1.00 | 25.00 | 4.10 | 2.85 | 69.51 | 0.25 | 0.25 | ***** | 4.10 | 4.10 | 100 |
| | * Administrar 100 Por Ciento Predios Adquiridos | 0.00 | | 0.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 21.00 | 21.00 | | | |
| | Pagar 51 Sentencias A Procesos Judiciales Fallados En Contra Del Idu, Ocasionados En Los Proyectos | 0.00 | | 0.00 | 10.00 | 9.00 | 90.00 | 13.00 | 12.00 | 92.31 | 14.00 | 9.00 | 64.29 | 21.00 | 1.00 | 4.76 | 51.00 | 31.00 | 60.78 |
| | Mantener 300 Km De Cicloruta | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 83.00 | 80.00 | 96.39 | 220.00 | 220.00 | 100.00 | 0.00 | | 0.00 | 300.00 | 300.00 | 100 |
| | Construcción 1 De Unidad De Mejoramientos Geométricos En La Ciudad Suspendida | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| | Rehabilitar 30.84 Km-Carril De Vías Intermedias | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 30.84 | 0.00 | 0.00 | 8.49 | 1.02 | 12.01 | 7.38 | 0.37 | 5.01 | 8.40 | 1.39 | 16.55 |
| | Construir 1 Equipamento En La Ciudad | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 1.00 | 100.00 | 0.00 | | 0.00 | 1.00 | 1.00 | 100 |
| | Actualizar 14451 Segmentos Del Inventario Y Diagnóstico De La Malla Vial | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 14,451.00 | 14,451.00 | 100.00 | 0.00 | | 0.00 | 14,451.00 | 14,451.00 | 100 |
| | Construir 1 Puntos De Encuentro Puntos De Encuentro En La Ciudad Suspendida | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |

* META QUE NO SUMA: Se debe observar su programación y ejecución en cada vigencia.

** INDICADOR QUE NO SUMA: Se debe observar su programación y ejecución en cada vigencia.

Version Plan de Accion: Ultima Version Oficial Fecha de corte: 31-05-2008

Bogotá Sin Indiferencia. Un Compromiso Social contra la Pobreza y la Exclusión 2004 - 2008

Plan de Acción - Componentes de Gestión y de Inversión.

INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO

02 Eje Urbano Regional

12 Programa Red de centralidades Distritales

| 2004 | | 2005 | | 2006 | | Recursos Millones de \$ Corrientes | | | |
|------------|-----------|------------|-----------|------------|-----------|------------------------------------|-----------|------------|-----------|
| Programado | Ejecutado | Programado | Ejecutado | Programado | Ejecutado | 2007 | | 2008 | |
| | | | | | | Programado | Ejecutado | Programado | Ejecutado |
| \$200,924 | \$180,723 | \$304,091 | \$297,767 | \$594,539 | \$535,672 | \$568,808 | \$529,299 | \$834,767 | \$62,584 |
| \$112,940 | \$98,022 | \$157,588 | \$153,029 | \$304,569 | \$261,292 | \$351,064 | \$316,799 | \$707,963 | \$43,568 |

Componente de Inversión

| Cód. Proy. | Proyectos/Metas Descripción | 2004 | | 2005 | | 2006 | | 2007 | | | 2008 | | | TOTAL | | |
|------------|---|--------|-----------|--------|-----------|--------|-----------|--------|-----------|------|--------|-----------|-------|--------|-----------|-------|
| | | Progr. | Ejecutado | Progr. | Ejecutado | Progr. | Ejecutado | Progr. | Ejecutado | | Progr. | Ejecutado | | Progr. | Ejecutado | |
| | Construir 341 Parqueaderos | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 341.00 | 0.00 | 0.00 | 341.00 | 0.00 | 0.00 | 341.00 | 0.00 | 0 |
| | Mantenimiento Rutinario 35 Puentes Peatonales En Bogotá Dc | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 35.00 | 0.00 | 0.00 | 7.00 | 0.00 | 0.00 | 7.00 | 0.00 | 0 |
| | Mantenimiento Rutinario 35 Puentes Vehiculares En Bogotá Dc | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 35.00 | 0.00 | 0.00 | 13.00 | 3.00 | 23.08 | 13.00 | 3.00 | 23.08 |
| | Construir 1 Paso Peatonal A Nivel Paso Semaforizado A Nivel | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0 |
| | Fabricar E Instalar 150 Módulos De Venta En La Ciudad | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 150.00 | 0.00 | 0.00 | 150.00 | 54.00 | 36.00 | 150.00 | 54.00 | 36 |

* META QUE NO SUMA: Se debe observar su programación y ejecución en cada vigencia.

** INDICADOR QUE NO SUMA: Se debe observar su programación y ejecución en cada vigencia.

Bogotá Sin Indiferencia. Un Compromiso Social contra la Pobreza y la Exclusión 2004 - 2008

Plan de Acción - Componentes de Gestión y de Inversión.

INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO

02 Eje Urbano Regional

12 Programa Red de centralidades Distritales

Compromiso PD: 106 Integrar el transporte masivo con el espacio publico - Construcción de 10 puntos de encuentro.

Tipo: Meta Plan

Componente de Gestión

Objetivo de la Entidad: Lograr una ciudad moderna y sostenible, equilibrada en su infraestructura e integrada en su territorio.

| Indicador del Compromiso | Estado: Finalizado | ACUMULADO P.D. | AVANCE EN CADA VIGENCIA | | | | | | | | | | |
|---|--------------------|----------------|-------------------------|-------|------|-------|------|--|--|--|--|--|--|
| | | | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | | | | | | |
| 252 N° de puntos de encuentro construidos | | | | | | | | | | | | | |
| | | Programación | 10.00 | 10.00 | 4.00 | 6.00 | 0.00 | | | | | | |
| | | Ejecución | 4.00 | 0.00 | 0.00 | 4.00 | 0.00 | | | | | | |
| | | % Avance | 40.00 | 0.00 | 0.00 | 66.67 | 0.00 | | | | | | |

Retrasos

La construcción de los puntos de encuentro se encontraba supeditada a la normalización de la estrategia, la cual se logró con la firma del Decreto 190 de 2006, que incorpora los puntos de encuentro al mobiliario urbano de la ciudad.

Logros

En relación con este indicador, es necesario precisar que teniendo en cuenta la solicitud del Comité Interinstitucional del Espacio Público, fue necesario replantear la ejecución de los puntos de encuentro faltantes por la Construcción de 150 módulos de venta de la REDEP.

Beneficios

Integración de sistemas a través de la prestación de servicios complementarios y de intermodalidad.
Articulación entre los sistemas de Espacio Público y el Sistema de Movilidad.

Acciones de la Entidad por Indicador

Fecha Prog.

Descripción del Avance de Acciones

| | | |
|-------------------------------|-----------|--|
| Comité IDU - Tansmilenio S.A: | 31-DEC-05 | El plazo del contrato de obra para la construcción de los cuatro puntos de encuentro ubicados en la Estación Alcalá, Estación Las Aguas, Estación Tintal y Estación Mundo Aventura se terminó el día 13 de junio de 2007 y actualmente se encuentra en etapa de liquidación. |
|-------------------------------|-----------|--|

Componente de Inversión

| Cód. Proy. | Proyectos/Metas Descripción | 2004 | | 2005 | | | 2006 | | | 2007 | | | 2008 | | | TOTAL | | | |
|------------|---|----------|-----------|--------|------------|------------|--------|------------|------------|--------|-----------|----------|--------|-----------|---------|--------|------------|------------|-------|
| | | Progr. | Ejecutado | Progr. | Ejecutado | | Progr. | Ejecutado | | Progr. | Ejecutado | | Progr. | Ejecutado | | Progr. | Ejecutado | | |
| 7041 | Infraestructura urbana integral para el transporte público - Transmilenio | \$44,339 | \$34,929 | 78.78 | \$38,522 | \$36,736 | 95.36 | \$54,089 | \$50,690 | 93.71 | \$23,622 | \$22,489 | 95.2 | \$27,152 | \$4,355 | 16.0 | \$187,724 | \$149,199 | 79.5 |
| | Construir 750000 M2 De Espacio Público | 7,502.80 | 0.00 | 0.00 | 569,874.60 | 369,528.38 | 64.84 | 380,879.79 | 368,828.22 | 96.84 | 20,773.43 | 8,633.51 | 41.56 | 2,744.00 | 500.00 | 18.22 | 749,734.11 | 747,490.11 | 99.7 |
| | Adquirir 149 Predios Para La Construcción Del Sistema Transmilenio | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 147.00 | 6.00 | 4.08 | 141.00 | 141.00 | 100.00 | 0.00 | | 0.00 | 147.00 | 147.00 | 100 |
| | Construir 190 Km-Carril De Troncal | 0.00 | | 0.00 | 182.62 | 133.77 | 73.25 | 50.98 | 50.76 | 99.57 | 0.12 | 0.12 | 100.00 | 0.38 | 0.15 | 39.47 | 185.03 | 184.80 | 99.88 |
| | Construir 15 Estaciones Para El Sistema Transmilenio | 0.00 | | 0.00 | 14.26 | 13.15 | 92.22 | 1.17 | 1.17 | 100.00 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 14.32 | 14.32 | 100 |
| | Construir 43 Puentes Peatonales Para El Sistema Transmilenio | 0.00 | | 0.00 | 43.00 | 15.00 | 34.88 | 28.00 | 23.00 | 82.14 | 5.00 | 5.00 | 100.00 | 0.00 | | 0.00 | 43.00 | 43.00 | 100 |

* META QUE NO SUMA: Se debe observar su programación y ejecución en cada vigencia.

** INDICADOR QUE NO SUMA: Se debe observar su programación y ejecución en cada vigencia.

Version Plan de Accion: Ultima Version Oficial Fecha de corte: 31-05-2008

Bogotá Sin Indiferencia. Un Compromiso Social contra la Pobreza y la Exclusión 2004 - 2008

Plan de Acción - Componentes de Gestión y de Inversión.

INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO

02 Eje Urbano Regional

12 Programa Red de centralidades Distritales

| 2004 | | 2005 | | 2006 | | Recursos Millones de \$ Corrientes | | | |
|------------|-----------|------------|-----------|------------|-----------|------------------------------------|-----------|------------|-----------|
| Programado | Ejecutado | Programado | Ejecutado | Programado | Ejecutado | 2007 | | 2008 | |
| | | | | | | Programado | Ejecutado | Programado | Ejecutado |
| \$200,924 | \$180,723 | \$304,091 | \$297,767 | \$594,539 | \$535,672 | \$568,808 | \$529,299 | \$834,767 | \$62,584 |
| \$112,940 | \$98,022 | \$157,588 | \$153,029 | \$304,569 | \$261,292 | \$351,064 | \$316,799 | \$707,963 | \$43,568 |

Componente de Inversión

| Cód. Proy. | Proyectos/Metas Descripción | 2004 | | 2005 | | | 2006 | | | 2007 | | | 2008 | | | TOTAL | | | |
|------------|---|-----------|-----------|--------|------------|-----------|--------|------------|------------|--------|------------|------------|--------|-----------|-----------|------------|--------------|------------|-------|
| | | Progr. | Ejecutado | Progr. | Ejecutado | | Progr. | Ejecutado | | Progr. | Ejecutado | | Progr. | Ejecutado | | Progr. | Ejecutado | | |
| | Construir 3 Portales Para El Sistema Transmilenio | 0.00 | | 0.70 | 0.70 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.70 | 0.70 | 100 | | |
| | Construir 3 Patios Para El Sistema Transmilenio | 0.00 | | 1.70 | 1.70 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.70 | 1.70 | 100 | | |
| | Construir 9.7 Km-Carril De Vías | 3.22 | 0.00 | 6.93 | 3.27 | 47.19 | 4.55 | 3.38 | 74.29 | 5.34 | 0.27 | 5.06 | 2.78 | 0.44 | 15.83 | 9.70 | 7.36 | 75.88 | |
| | Realizar 667 Asistencias Técnica Y Operativamente Respecto A Seguimiento Ambiental, Estructuración Legal, Trámites Administrativos, Coordinaciones De Contratos De Estudios Y Diseños, Obras Y Señalización, Etc. | 44.80 | 44.80 | 100.00 | 180.20 | 180.20 | 100.00 | 153.00 | 152.00 | 99.35 | 160.00 | 145.00 | 90.63 | 88.00 | 82.00 | 93.18 | 610.00 | 604.00 | 99.02 |
| | Mantener 195000 M2 De Vías | 24,043.00 | 5,949.00 | 24.74 | 18,061.00 | 1,051.00 | 5.82 | 150,955.00 | 97,020.00 | 64.27 | 90,580.00 | 90,580.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 194,600.00 | 194,600.00 | 100 | |
| | Realizar 1145 Unidades De Gestión Social | 225.00 | 6.00 | 2.67 | 469.00 | 477.00 | 101.71 | 450.00 | 410.00 | 91.11 | 245.00 | 184.00 | 75.10 | 68.00 | 18.00 | 26.47 | 1,145.00 | 1,095.00 | 95.63 |
| | Rehabilitar 95 Km-Carril De Vías | 37.78 | 0.00 | 0.00 | 69.21 | 18.22 | 26.33 | 57.94 | 14.77 | 25.49 | 45.54 | 31.07 | 68.23 | 30.28 | 4.77 | 15.75 | 94.34 | 68.83 | 72.96 |
| | Realizar 8 Estudios Y Diseños Para Construcción De Troncal | 0.00 | | 0.00 | 1.00 | 1.00 | 100.00 | 4.03 | 2.17 | 53.85 | 2.00 | 1.81 | 90.50 | 0.19 | 0.15 | 78.95 | 5.17 | 5.13 | 99.23 |
| | Mantener 1011949 M2 De Espacio Público | 99,505.20 | 0.00 | 0.00 | 144,506.43 | 30,447.32 | 21.07 | 556,451.33 | 430,749.01 | 77.41 | 517,702.51 | 466,053.83 | 90.02 | 84,698.17 | 22,939.80 | 27.08 | 1,011,948.33 | 950,189.96 | 93.9 |
| | Construir 2 Parquaderos Para Buses Transmilenio | 0.00 | | 0.00 | 1.00 | 1.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 1.00 | 100 |
| | Mantener 1581.24 Km-Carril De Troncal | 0.00 | | 0.00 | 527.08 | 527.08 | 100.00 | 527.08 | 527.08 | 100.00 | 527.08 | 527.08 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 1,581.24 | 1,581.24 | 100 | |
| | Construir 10 Puntos De Encuentro En La Ciudad. | 0.00 | | 0.00 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 4.00 | 0.00 | 0.00 | 4.00 | 4.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 4.00 | 4.00 | 100 | |
| | Realizar En Un 100 Por ciento El Seguimiento Ambiental, La Estructuración Legal, Las Coordinaciones De Los Estudios Y Diseños Y La Realización De Las Obras. | 100.00 | 50.00 | 50.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 | 50.00 | 50 |
| | Suspendida | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Construir 26 Puentes Vehiculares En La Ciudad | 0.00 | | 0.00 | 28.00 | 18.00 | 64.29 | 10.00 | 7.00 | 70.00 | 1.00 | 1.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 26.00 | 26.00 | 100 | |

* META QUE NO SUMA: Se debe observar su programación y ejecución en cada vigencia.

** INDICADOR QUE NO SUMA: Se debe observar su programación y ejecución en cada vigencia.

Bogotá Sin Indiferencia. Un Compromiso Social contra la Pobreza y la Exclusión 2004 - 2008

Plan de Acción - Componentes de Gestión y de Inversión.

INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO

| | | | | | | | | | | |
|---|-------------|-----------|-------------|-----------|-------------|-----------|------------------------------------|-----------|-------------|-----------|
| 02 Eje Urbano Regional | 2004 | | 2005 | | 2006 | | Recursos Millones de \$ Corrientes | | | |
| | Programado | Ejecutado | Programado | Ejecutado | Programado | Ejecutado | 2007 | | 2008 | |
| | \$200,924 | \$180,723 | \$304,091 | \$297,767 | \$594,539 | \$535,672 | Programado | Ejecutado | Programado | Ejecutado |
| 12 Programa Red de centralidades Distritales | \$112,940 | \$98,022 | \$157,588 | \$153,029 | \$304,569 | \$261,292 | \$351,064 | \$316,799 | \$707,963 | \$43,568 |

Componente de Inversión

| Cód. Proy. | Proyectos/Metas Descripción | 2004 | | 2005 | | | 2006 | | | 2007 | | | 2008 | | TOTAL | | | |
|------------|---|--------|-----------|--------|-----------|-------|--------|-----------|--------|--------|-----------|--------|--------|-----------|--------|-----------|------|-----|
| | | Progr. | Ejecutado | Progr. | Ejecutado | | Progr. | Ejecutado | | Progr. | Ejecutado | | Progr. | Ejecutado | Progr. | Ejecutado | | |
| | Construir 14 Km De Cicloruta En La Ciudad | 0.00 | 0.00 | 12.49 | 7.68 | 61.49 | 8.75 | 5.55 | 63.43 | 0.40 | 0.40 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 13.63 | 13.63 | 100 | |
| | Mantenimiento Rutinario De 74 Puentes Peatonales Para El Sistema Transmilenio | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 37.00 | 37.00 | 100.00 | 37.00 | 37.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 74.00 | 74.00 | 100 | |
| | Construir 2 Ciclopuente Ciclopuente | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | | 1.00 | 1.00 | 100.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 2.00 | 1.00 | 50 |
| | Mantener 1 Puentes Vehiculares Mantener Puentes Vehiculares En Bogotá D.C. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | | 1.00 | 0.28 | 28.00 | 0.72 | 0.72 | ***** | 1.00 | 1.00 | 100 |

* META QUE NO SUMA: Se debe observar su programación y ejecución en cada vigencia.

** INDICADOR QUE NO SUMA: Se debe observar su programación y ejecución en cada vigencia.

Bogotá Sin Indiferencia. Un Compromiso Social contra la Pobreza y la Exclusión 2004 - 2008

Plan de Acción - Componentes de Gestión y de Inversión.

INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO

02 Eje Urbano Regional

12 Programa Red de centralidades Distritales

Compromiso PD: 107 Integrar el transporte masivo con el espacio publico - Espacio público: construcción de 1,05 millones de metros cuadrados

Tipo: Meta Plan

| 2004 | | 2005 | | 2006 | | Recursos Millones de \$ Corrientes | | | |
|------------|-----------|------------|-----------|------------|-----------|------------------------------------|-----------|------------|-----------|
| Programado | Ejecutado | Programado | Ejecutado | Programado | Ejecutado | 2007 | | 2008 | |
| Programado | Ejecutado | Programado | Ejecutado | Programado | Ejecutado | Programado | Ejecutado | Programado | Ejecutado |
| \$200,924 | \$180,723 | \$304,091 | \$297,767 | \$594,539 | \$535,672 | \$568,808 | \$529,299 | \$834,767 | \$62,584 |
| \$112,940 | \$98,022 | \$157,588 | \$153,029 | \$304,569 | \$261,292 | \$351,064 | \$316,799 | \$707,963 | \$43,568 |

Componente de Gestión

Objetivo de la Entidad: Lograr una ciudad moderna y sostenible, equilibrada en su infraestructura e integrada en su territorio.

| Indicador del Compromiso | Estado: Finalizado por cumplimiento | ACUMULADO P.D. | AVANCE EN CADA VIGENCIA | | | | |
|--|-------------------------------------|----------------|-------------------------|------------|------------|------------|------------|
| | | | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 |
| 253 N° M2 de espacio público construidos | | 1,736,613.46 | 421,985.13 | 661,396.55 | 653,231.78 | 0.00 | 0.00 |
| | Programación | 1,847,873.19 | 421,985.13 | 661,396.55 | 503,069.68 | 144,374.38 | 117,047.45 |
| | Ejecución | 106.41 | 100.00 | 100.00 | 77.01 | 0.00 | 0.00 |

Logros

Entre las obras adelantadas por el Instituto para lograr un avance de 117.047,45 m2, se cuenta el avance entre otros de los proyectos Avenida Agoberto Mejía II, el espacio público asociado a la construcción de la Avenida Ciudad de Cali de TV 91 a CII 118, Zonal UPZ 71 Tibabuyes, Avenida Comuneros Tramo:Cr.10-Cr.2 E, Ampliación Autonorte Tramo I. 180 - Cl. 191 y el asociado a los programas de Pavimentos Locales, los Corredores de Movilidad Local y los programas de Construcción IDU-Fondos de Desarrollo Local. En relación con la meta del Plan de Desarrollo de construir 1.05 millones de m2, se ha logrado una ejecución acumulada de 1.847.873,19, equivalente al 175.99% de cumplimiento.

Beneficios

Contribuye a fomentar en el ciudadano la intermodalidad para su desplazamiento, consolidar una red de centralidades.

| Acciones de la Entidad por Indicador | Fecha Prog. | Descripción del Avance de Acciones |
|--|-------------|---|
| Comité de pasos peatonales con STT y DAPD | 31-DEC-07 | |
| Comité interinstitucional de Espacio Público | 31-DEC-07 | El IDU ha participado como Administrador de los espacios públicos que construyó, tales como alamedas, plazoletas, andenes, zonas bajo puentes, entre otros; ha realizado acompañamiento para la localización de los módulos de ventas con su respectivo proceso licitatorio y proceso constructivo. Además, ha apoyado las gestiones con vendedores informales prestando las plazas para mercados temporales. |

Componente de Inversión

| Cód. Proy. | Proyectos/Metas Descripción | 2004 | | | 2005 | | | 2006 | | | 2007 | | | 2008 | | | TOTAL | | |
|------------|--|----------|-----------|-------|-----------|-----------|--------|-----------|-----------|-------|-----------|-----------|-------|-----------|-----------|-------|-------------|-----------|-------|
| | | Progr. | Ejecutado | | Progr. | Ejecutado | | Progr. | Ejecutado | | Progr. | Ejecutado | | Progr. | Ejecutado | | Progr. | Ejecutado | |
| 220 | Desarrollo y sostenibilidad de la infraestructura asociada a la Red de Centralidades | \$64,400 | \$59,033 | 91.67 | \$117,767 | \$115,000 | 97.65 | \$246,238 | \$206,401 | 83.82 | \$324,102 | \$290,974 | 89.78 | \$677,311 | \$38,250 | 5.65 | \$1,429,819 | \$709,657 | 49.6 |
| | Construir 100 Km-Carril De Vías Arterias | 4.77 | 1.86 | 38.99 | 6.37 | 2.91 | 45.68 | 28.07 | 4.81 | 17.14 | 31.54 | 5.60 | 17.76 | 81.47 | 6.88 | 8.44 | 96.65 | 22.06 | 22.82 |
| | Rehabilitar 100 Km-Carril De Vías Arterias | 0.00 | | 0.00 | 17.14 | 17.14 | 100.00 | 30.02 | 0.00 | 0.00 | 81.25 | 13.44 | 16.54 | 68.48 | 15.10 | 22.05 | 99.06 | 45.68 | 46.11 |
| | Mantener 3200 Km-Carril De Vías Arterias | 577.76 | 20.84 | 3.61 | 1,380.92 | 1,130.90 | 81.89 | 1,924.67 | 922.46 | 47.93 | 853.14 | 349.80 | 41.00 | 632.32 | 59.67 | 9.44 | 3,056.32 | 2,483.67 | 81.26 |
| | Construir 13 Km-Carril De Vías Intermedias | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | | 1.33 | 0.08 | 6.02 | 1.33 | 0.08 | 6.02 |

* META QUE NO SUMA: Se debe observar su programación y ejecución en cada vigencia.

** INDICADOR QUE NO SUMA: Se debe observar su programación y ejecución en cada vigencia.

Bogotá Sin Indiferencia. Un Compromiso Social contra la Pobreza y la Exclusión 2004 - 2008

Plan de Acción - Componentes de Gestión y de Inversión.

INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO

02 Eje Urbano Regional

12 Programa Red de centralidades Distritales

| 2004 | | 2005 | | 2006 | | Recursos Millones de \$ Corrientes | | | |
|------------|-----------|------------|-----------|------------|-----------|------------------------------------|-----------|------------|-----------|
| Programado | Ejecutado | Programado | Ejecutado | Programado | Ejecutado | 2007 | | 2008 | |
| | | | | | | Programado | Ejecutado | Programado | Ejecutado |
| \$200,924 | \$180,723 | \$304,091 | \$297,767 | \$594,539 | \$535,672 | \$568,808 | \$529,299 | \$834,767 | \$62,584 |
| \$112,940 | \$98,022 | \$157,588 | \$153,029 | \$304,569 | \$261,292 | \$351,064 | \$316,799 | \$707,963 | \$43,568 |

Componente de Inversión

| Cód. Proy. | Proyectos/Metas Descripción | 2004 | | 2005 | | | 2006 | | | 2007 | | | 2008 | | | TOTAL | | | |
|------------|--|--------------|-----------|--------|--------------|--------------|--------|--------------|------------|--------|------------|------------|--------|------------|-----------|--------|--------------|--------------|-------|
| | | Progr. | Ejecutado | Progr. | Ejecutado | | Progr. | Ejecutado | | Progr. | Ejecutado | | Progr. | Ejecutado | | Progr. | Ejecutado | | |
| | Mantener 270 Km-Carril De Vías Intermedias | 11.71 | 11.74 | 100.26 | 82.14 | 42.00 | 51.13 | 203.05 | 50.04 | 24.64 | 97.16 | 30.72 | 31.62 | 62.38 | 0.17 | 0.27 | 196.88 | 134.67 | 68.4 |
| | Construir 600000 M2 De Espacio Público (Andenes, Alamedas, Separadores) | 175,931.71 | 22,530.74 | 12.81 | 120,769.68 | 64,747.00 | 53.61 | 211,586.63 | 73,094.18 | 34.55 | 253,357.63 | 54,505.45 | 21.51 | 310,010.13 | 40,889.17 | 13.19 | 524,887.50 | 255,766.54 | 48.73 |
| | Mantener 7100000 M2 De Espacio Público(Andenes, Alamedas, Separadores) | 1,679,000.00 | 0.00 | 0.00 | 4,994,396.00 | 4,948,256.00 | 99.08 | 1,310,518.00 | 833,570.00 | 63.61 | 867,330.47 | 850,000.00 | 98.00 | 391,988.70 | 0.00 | 0.00 | 7,023,814.70 | 6,631,826.00 | 94.42 |
| | Construir 40 Km De Ciclorutas | 16.43 | 0.33 | 2.01 | 27.29 | 5.59 | 20.48 | 27.31 | 9.39 | 34.38 | 25.54 | 6.38 | 24.98 | 16.89 | 5.29 | 31.32 | 38.58 | 26.98 | 69.93 |
| | Construir 29 Puentes Peatonales En Bogotá D.C. | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 8.00 | 4.00 | 50.00 | 5.00 | 1.00 | 20.00 | 14.00 | 0.00 | 0.00 | 23.00 | 1.00 | 4.35 | 28.00 | 6.00 | 21.43 |
| | Adquirir 3528 Predios Para Construcción De Obras | 106.00 | 58.00 | 54.72 | 367.00 | 367.00 | 100.00 | 926.00 | 633.00 | 68.36 | 362.00 | 301.00 | 83.15 | 2,035.00 | 5.00 | 0.25 | 3,394.00 | 1,364.00 | 40.19 |
| | Construir 1 Ciclopuentes En La Ciudad | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | Suspendida | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Construir 10 MI De Pantalla (Muro De Contención) | 0.00 | | 0.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 30.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | Suspendida | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Construir 18 Puentes Vehiculares En La Ciudad | 4.00 | 1.00 | 25.00 | 6.00 | 5.00 | 83.33 | 8.00 | 5.00 | 62.50 | 5.00 | 1.00 | 20.00 | 6.00 | 2.00 | 33.33 | 18.00 | 14.00 | 77.78 |
| | Instalar Y Mantener 24845.4 MI De Defensas Viales En La Ciudad | 28,981.00 | 5,600.00 | 19.32 | 8,551.40 | 8,551.40 | 100.00 | 1,500.00 | 0.00 | 0.00 | 6,550.00 | 6,550.00 | 100.00 | 4,144.00 | 4,144.00 | ***** | 24,845.40 | 24,845.40 | 100 |
| | Mantener 606 MI De Barandas En La Ciudad | 62,000.00 | 0.00 | 0.00 | 62,000.00 | 606.00 | 0.98 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 606.00 | 606.00 | 100 |
| | Mantener 5 Monumentos En La Ciudad | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 5.00 | 5.00 | 100.00 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 5.00 | 5.00 | 100 |
| | Realizar 2832 Unidades De Gestión Social En La Ciudad En Los Predios Adquiridos Para Las Obras | 262.00 | 228.00 | 87.02 | 622.00 | 569.00 | 91.48 | 347.00 | 328.00 | 94.52 | 1,026.00 | 464.00 | 45.22 | 1,243.00 | 120.00 | 9.65 | 2,832.00 | 1,709.00 | 60.35 |
| | Acompañar A 962 Unidades De Gestión Social En La Adquisición De Predios Necesarios Para La Ejecución De Las Obras Viales Programadas | 1,685.00 | 962.00 | 57.09 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 962.00 | 962.00 | 100 |
| | * Atender 100 Por ciento De Los Imprevistos Relacionados Con Las Obras De Infraestructura Asociada A La Red De Centralidades | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | | | |
| | * Involucrar 100 Por ciento La Participación De La Comunidad A Través De Reuniones Y Debates Para La Mitigación Del Impacto Generado Por Las Obras | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | | | |

* META QUE NO SUMA: Se debe observar su programación y ejecución en cada vigencia.

** INDICADOR QUE NO SUMA: Se debe observar su programación y ejecución en cada vigencia.

Version Plan de Accion: Ultima Version Oficial Fecha de corte: 31-05-2008

Bogotá Sin Indiferencia. Un Compromiso Social contra la Pobreza y la Exclusión 2004 - 2008

Plan de Acción - Componentes de Gestión y de Inversión.

INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO

02 Eje Urbano Regional

12 Programa Red de centralidades Distritales

| 2004 | | 2005 | | 2006 | | Recursos Millones de \$ Corrientes | | | |
|------------|-----------|------------|-----------|------------|-----------|------------------------------------|-----------|------------|-----------|
| Programado | Ejecutado | Programado | Ejecutado | Programado | Ejecutado | 2007 | | 2008 | |
| | | | | | | Programado | Ejecutado | Programado | Ejecutado |
| \$200,924 | \$180,723 | \$304,091 | \$297,767 | \$594,539 | \$535,672 | \$568,808 | \$529,299 | \$834,767 | \$62,584 |
| \$112,940 | \$98,022 | \$157,588 | \$153,029 | \$304,569 | \$261,292 | \$351,064 | \$316,799 | \$707,963 | \$43,568 |

Componente de Inversión

| Cód. Proy. | Proyectos/Metas Descripción | 2004 | | | 2005 | | | 2006 | | | 2007 | | | 2008 | | | TOTAL | | | | | |
|------------|--|--------|-----------|--------|--------|-----------|--------|--------|-----------|--------|--------|-----------|-----------|--------|-----------|--------|--------|-----------|--|-----------|-----------|-------|
| | | Progr. | Ejecutado | | Progr. | Ejecutado | | Progr. | Ejecutado | | Progr. | Ejecutado | | Progr. | Ejecutado | | Progr. | Ejecutado | | | | |
| | Realizar 60 Estudios Y Diseños En La Ciudad | 9.00 | 0.00 | 0.00 | 21.00 | 6.00 | 28.57 | 38.00 | 14.01 | 36.87 | | 36.99 | 17.35 | 46.90 | | 15.64 | 3.75 | 23.98 | | 53.00 | 41.11 | 77.57 |
| | Realizar 676 Asistencias Técnicas, Logísticas Y Operativas Para El Desarrollo Del Proyecto | 11.00 | 11.00 | 100.00 | 95.00 | 95.00 | 100.00 | 175.00 | 175.00 | 100.00 | | 214.00 | 190.00 | 88.79 | | 105.00 | 86.00 | 81.90 | | 576.00 | 557.00 | 96.7 |
| | * Hacer Seguimiento 100 Por Ciento A Los Contratos Con Pólizas De Estabilidad | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | | 100.00 | 100.00 | 100.00 | | 100.00 | 0.00 | 0.00 | | | | |
| | * Administrar Y Monitorear 34 Puentes Vehiculares En La Ciudad | 34.00 | 34.00 | 100.00 | 34.00 | 34.00 | 100.00 | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | | | |
| | * Realizar 100 Por Ciento De Las Interventorías A Las Obras Construidas Por Las Urbanizaciones | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | | 100.00 | 100.00 | 100.00 | | 100.00 | 37.78 | 37.78 | | | | |
| | Mantener 6 Puentes Peatonales En La Ciudad. | 2.00 | 1.00 | 50.00 | 3.00 | 1.00 | 33.33 | 3.00 | 1.00 | 33.33 | | 2.00 | 2.00 | 100.00 | | 0.00 | | 0.00 | | 5.00 | 5.00 | 100 |
| | Realizar 50 Reasentamientos En El Proyecto | 0.00 | | 0.00 | 139.00 | 50.00 | 35.97 | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | 50.00 | 50.00 | 100 |
| | Mantener 6 Puentes Vehiculares En La Ciudad | 0.00 | | 0.00 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 4.00 | 1.00 | 25.00 | | 4.10 | 2.85 | 69.51 | | 0.25 | 0.25 | ***** | | 4.10 | 4.10 | 100 |
| | * Administrar 100 Por Ciento Predios Adquiridos | 0.00 | | 0.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | | 100.00 | 100.00 | 100.00 | | 100.00 | 21.00 | 21.00 | | | | |
| | Pagar 51 Sentencias A Procesos Judiciales Fallados En Contra Del Idu, Ocasionados En Los Proyectos | 0.00 | | 0.00 | 10.00 | 9.00 | 90.00 | 13.00 | 12.00 | 92.31 | | 14.00 | 9.00 | 64.29 | | 21.00 | 1.00 | 4.76 | | 51.00 | 31.00 | 60.78 |
| | Mantener 300 Km De Cicloruta | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 83.00 | 80.00 | 96.39 | | 220.00 | 220.00 | 100.00 | | 0.00 | | 0.00 | | 300.00 | 300.00 | 100 |
| | Construcción 1 De Unidad De Mejoramientos Geométricos En La Ciudad Suspendida | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | |
| | Rehabilitar 30.84 Km-Carril De Vías Intermedias | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 30.84 | 0.00 | 0.00 | | 8.49 | 1.02 | 12.01 | | 7.38 | 0.37 | 5.01 | | 8.40 | 1.39 | 16.55 |
| | Construir 1 Equipamento En La Ciudad | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | | 1.00 | 1.00 | 100.00 | | 0.00 | | 0.00 | | 1.00 | 1.00 | 100 |
| | Actualizar 14451 Segmentos Del Inventario Y Diagnóstico De La Malla Vial | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | | 14,451.00 | 14,451.00 | 100.00 | | 0.00 | | 0.00 | | 14,451.00 | 14,451.00 | 100 |
| | Construir 1 Puntos De Encuentro Puntos De Encuentro En La Ciudad Suspendida | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | |

* META QUE NO SUMA: Se debe observar su programación y ejecución en cada vigencia.

** INDICADOR QUE NO SUMA: Se debe observar su programación y ejecución en cada vigencia.

Version Plan de Accion: Ultima Version Oficial Fecha de corte: 31-05-2008

Bogotá Sin Indiferencia. Un Compromiso Social contra la Pobreza y la Exclusión 2004 - 2008

Plan de Acción - Componentes de Gestión y de Inversión.

INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO

02 Eje Urbano Regional

12 Programa Red de centralidades Distritales

| 2004 | | 2005 | | 2006 | | Recursos Millones de \$ Corrientes | | | |
|------------|-----------|------------|-----------|------------|-----------|------------------------------------|-----------|------------|-----------|
| Programado | Ejecutado | Programado | Ejecutado | Programado | Ejecutado | 2007 | | 2008 | |
| | | | | | | Programado | Ejecutado | Programado | Ejecutado |
| \$200,924 | \$180,723 | \$304,091 | \$297,767 | \$594,539 | \$535,672 | \$568,808 | \$529,299 | \$834,767 | \$62,584 |
| \$112,940 | \$98,022 | \$157,588 | \$153,029 | \$304,569 | \$261,292 | \$351,064 | \$316,799 | \$707,963 | \$43,568 |

Componente de Inversión

| Cód. Proy. | Proyectos/Metas Descripción | 2004 | | 2005 | | 2006 | | 2007 | | | 2008 | | | TOTAL | | | | | |
|------------|--|--------|-----------|------------|------------|---------|-----------|--------|-----------|-------|---------|-----------|--------|------------|------------|-------|---------|---------|------|
| | | Progr. | Ejecutado | Progr. | Ejecutado | Progr. | Ejecutado | Progr. | Ejecutado | | Progr. | Ejecutado | Progr. | Ejecutado | | | | | |
| | Construir 341 Parqueaderos | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 341.00 | 0.00 | 0.00 | 341.00 | 0.00 | 0.00 | 341.00 | 0.00 | 0 | | | |
| | Mantenimiento Rutinario 35 Puentes Peatonales En Bogotá Dc | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 35.00 | 0.00 | 0.00 | 7.00 | 0.00 | 0.00 | 7.00 | 0.00 | 0 | | | |
| | Mantenimiento Rutinario 35 Puentes Vehiculares En Bogotá Dc | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 35.00 | 0.00 | 0.00 | 13.00 | 3.00 | 23.08 | 13.00 | 3.00 | 23.08 | | | |
| | Construir 1 Paso Peatonal A Nivel Paso Semaforizado A Nivel | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0 | | | |
| | Fabricar E Instalar 150 Módulos De Venta En La Ciudad | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 150.00 | 0.00 | 0.00 | 150.00 | 54.00 | 36.00 | 150.00 | 54.00 | 36 | | | |
| 7193 | Gestión de actuaciones urbanísticas | \$955 | \$884 | 92.55 | \$1,300 | \$1,294 | 99.52 | \$942 | \$901 | 95.69 | \$1,240 | \$1,236 | 99.68 | \$500 | \$49 | 9.88 | \$4,937 | \$4,364 | 88.4 |
| | Construir 108481 M2 De Espacio Público (Incluye Parque Tercer Milenio) (Renovación Urbana) | 0.00 | 0.00 | 108,481.00 | 108,481.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 108,481.00 | 108,481.00 | 100 | | | |
| | Adquirir 127 Predios Para La Construcción De La Fase Iii Del Parque Tercer Milenio | 0.00 | 0.00 | 7.00 | 4.00 | 57.14 | 8.00 | 5.00 | 62.50 | 11.00 | 8.00 | 72.73 | 10.00 | 1.00 | 10.00 | 27.00 | 18.00 | 66.67 | |
| | Realizar 6 Unidades De Gestión Social | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6.00 | 0.00 | 0.00 | 6.00 | 0.00 | 0 | | | |
| | Realizar 11 Asistencias Técnicas, Logísticas Y Operativas Para El Desarrollo Del Proyecto | 9.00 | 9.00 | 100.00 | 2.00 | 2.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 11.00 | 11.00 | 100 | | | |

* META QUE NO SUMA: Se debe observar su programación y ejecución en cada vigencia.

** INDICADOR QUE NO SUMA: Se debe observar su programación y ejecución en cada vigencia.

Bogotá Sin Indiferencia. Un Compromiso Social contra la Pobreza y la Exclusión 2004 - 2008

Plan de Acción - Componentes de Gestión y de Inversión.

INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO

02 Eje Urbano Regional

12 Programa Red de centralidades Distritales

Compromiso PD: 108 Integrar el transporte masivo con el espacio publico - Espacio público: mantenimiento de 4,46 millones de metros cuadrados

Tipo: Meta Plan

| 2004 | | 2005 | | 2006 | | Recursos Millones de \$ Corrientes | | | |
|------------|-----------|------------|-----------|------------|-----------|------------------------------------|-----------|------------|-----------|
| Programado | Ejecutado | Programado | Ejecutado | Programado | Ejecutado | 2007 | | 2008 | |
| | | | | | | Programado | Ejecutado | Programado | Ejecutado |
| \$200,924 | \$180,723 | \$304,091 | \$297,767 | \$594,539 | \$535,672 | \$568,808 | \$529,299 | \$834,767 | \$62,584 |
| \$112,940 | \$98,022 | \$157,588 | \$153,029 | \$304,569 | \$261,292 | \$351,064 | \$316,799 | \$707,963 | \$43,568 |

Componente de Gestión

Objetivo de la Entidad: Lograr una ciudad moderna y sostenible, equilibrada en su infraestructura e integrada en su territorio.

| Indicador del Compromiso | | ACUMULADO P.D. | AVANCE EN CADA VIGENCIA | | | | |
|---|--------------|----------------|-------------------------|--------------|--------------|--------------|-----------|
| | | | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 |
| 254 N° M2 de espacio público mantenidos | Programación | 14,177,237.34 | 3,564,948.00 | 4,992,580.79 | 5,619,708.55 | 0.00 | 0.00 |
| | Ejecución | 11,187,058.71 | 3,564,948.00 | 4,992,580.79 | 1,287,881.32 | 1,318,708.80 | 22,939.80 |
| | % Avance | 78.91 | 100.00 | 100.00 | 22.92 | 0.00 | 0.00 |

Logros

Entre las obras adelantadas por el Instituto para lograr un avance de 22.939.8 m2, se cuenta el avance en la ejecución del Convenio IDU - Idipron y los avances de los contratos que intervienen rutas alimentadoras. En relación con la meta del Plan de Desarrollo de construir 4.46 millones de m2, se ha logrado una ejecución acumulada de 11.187.058,71, equivalente al 250.83% de cumplimiento.

Beneficios

Contribuye a la disminución de la accidentalidad, el mejoramiento de la calidad de vida, formación de la cultura peatonal, recuperación y mejoramiento del espacio público y el paisaje urbano.

Acciones de la Entidad por Indicador

Fecha Prog.

Descripción del Avance de Acciones

Espacio público mantenido

31-DEC-07

Se ha avanzado en el mantenimiento del espacio público a través de los contratos de rutas alimentadoras.

Componente de Inversión

| Proyectos/Metas | | 2004 | | 2005 | | | 2006 | | | 2007 | | | 2008 | | | TOTAL | | | |
|-----------------|--|----------|-----------|--------|-----------|-----------|--------|-----------|-----------|--------|-----------|-----------|--------|-----------|----------|-----------|-------------|-----------|-------|
| Cód. Proy. | Descripción | Progr. | Ejecutado | Progr. | Ejecutado | | Progr. | Ejecutado | | Progr. | Ejecutado | | Progr. | Ejecutado | Progr. | Ejecutado | | | |
| 220 | Desarrollo y sostenibilidad de la infraestructura asociada a la Red de Centralidades | \$64,400 | \$59,033 | 91.67 | \$117,767 | \$115,000 | 97.65 | \$246,238 | \$206,401 | 83.82 | \$324,102 | \$290,974 | 89.78 | \$677,311 | \$38,250 | 5.65 | \$1,429,819 | \$709,657 | 49.6 |
| | Construir 100 Km-Carril De Vías Arterias | 4.77 | 1.86 | 38.99 | 6.37 | 2.91 | 45.68 | 28.07 | 4.81 | 17.14 | 31.54 | 5.60 | 17.76 | 81.47 | 6.88 | 8.44 | 96.65 | 22.06 | 22.82 |
| | Rehabilitar 100 Km-Carril De Vías Arterias | 0.00 | | 0.00 | 17.14 | 17.14 | 100.00 | 30.02 | 0.00 | 0.00 | 81.25 | 13.44 | 16.54 | 68.48 | 15.10 | 22.05 | 99.06 | 45.68 | 46.11 |
| | Mantener 3200 Km-Carril De Vías Arterias | 577.76 | 20.84 | 3.61 | 1,380.92 | 1,130.90 | 81.89 | 1,924.67 | 922.46 | 47.93 | 853.14 | 349.80 | 41.00 | 632.32 | 59.67 | 9.44 | 3,056.32 | 2,483.67 | 81.26 |
| | Construir 13 Km-Carril De Vías Intermedias | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | 1.33 | 0.08 | 6.02 | 1.33 | 0.08 | 6.02 |
| | Mantener 270 Km-Carril De Vías Intermedias | 11.71 | 11.74 | 100.26 | 82.14 | 42.00 | 51.13 | 203.05 | 50.04 | 24.64 | 97.16 | 30.72 | 31.62 | 62.38 | 0.17 | 0.27 | 196.88 | 134.67 | 68.4 |

* META QUE NO SUMA: Se debe observar su programación y ejecución en cada vigencia.

** INDICADOR QUE NO SUMA: Se debe observar su programación y ejecución en cada vigencia.

Bogotá Sin Indiferencia. Un Compromiso Social contra la Pobreza y la Exclusión 2004 - 2008

Plan de Acción - Componentes de Gestión y de Inversión.

INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO

02 Eje Urbano Regional

12 Programa Red de centralidades Distritales

| 2004 | | 2005 | | 2006 | | Recursos Millones de \$ Corrientes | | | |
|------------|-----------|------------|-----------|------------|-----------|------------------------------------|-----------|------------|-----------|
| Programado | Ejecutado | Programado | Ejecutado | Programado | Ejecutado | 2007 | | 2008 | |
| | | | | | | Programado | Ejecutado | Programado | Ejecutado |
| \$200,924 | \$180,723 | \$304,091 | \$297,767 | \$594,539 | \$535,672 | \$568,808 | \$529,299 | \$834,767 | \$62,584 |
| \$112,940 | \$98,022 | \$157,588 | \$153,029 | \$304,569 | \$261,292 | \$351,064 | \$316,799 | \$707,963 | \$43,568 |

Componente de Inversión

| Cód. Proy. | Proyectos/Metas Descripción | 2004 | | 2005 | | | 2006 | | | 2007 | | | 2008 | | | TOTAL | | | |
|------------|--|--------------|-----------|--------|--------------|--------------|--------|--------------|------------|--------|------------|------------|--------|------------|-----------|--------|--------------|--------------|-------|
| | | Progr. | Ejecutado | Progr. | Ejecutado | | Progr. | Ejecutado | | Progr. | Ejecutado | | Progr. | Ejecutado | | Progr. | Ejecutado | | |
| | Construir 600000 M2 De Espacio Público (Andenes, Alamedas, Separadores) | 175,931.71 | 22,530.74 | 12.81 | 120,769.68 | 64,747.00 | 53.61 | 211,586.63 | 73,094.18 | 34.55 | 253,357.63 | 54,505.45 | 21.51 | 310,010.13 | 40,889.17 | 13.19 | 524,887.50 | 255,766.54 | 48.73 |
| | Mantener 7100000 M2 De Espacio Público(Andenes, Alamedas, Separadores) | 1,679,000.00 | 0.00 | 0.00 | 4,994,396.00 | 4,948,256.00 | 99.08 | 1,310,518.00 | 833,570.00 | 63.61 | 867,330.47 | 850,000.00 | 98.00 | 391,988.70 | 0.00 | 0.00 | 7,023,814.70 | 6,631,826.00 | 94.42 |
| | Construir 40 Km De Ciclorutas | 16.43 | 0.33 | 2.01 | 27.29 | 5.59 | 20.48 | 27.31 | 9.39 | 34.38 | 25.54 | 6.38 | 24.98 | 16.89 | 5.29 | 31.32 | 38.58 | 26.98 | 69.93 |
| | Construir 29 Puentes Peatonales En Bogotá D.C. | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 8.00 | 4.00 | 50.00 | 5.00 | 1.00 | 20.00 | 14.00 | 0.00 | 0.00 | 23.00 | 1.00 | 4.35 | 28.00 | 6.00 | 21.43 |
| | Adquirir 3528 Predios Para Construcción De Obras | 106.00 | 58.00 | 54.72 | 367.00 | 367.00 | 100.00 | 926.00 | 633.00 | 68.36 | 362.00 | 301.00 | 83.15 | 2,035.00 | 5.00 | 0.25 | 3,394.00 | 1,364.00 | 40.19 |
| | Construir 1 Ciclopuentes En La Ciudad | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| | Suspendida | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Construir 10 MI De Pantalla (Muro De Contención) | 0.00 | | 0.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 30.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| | Suspendida | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Construir 18 Puentes Vehiculares En La Ciudad | 4.00 | 1.00 | 25.00 | 6.00 | 5.00 | 83.33 | 8.00 | 5.00 | 62.50 | 5.00 | 1.00 | 20.00 | 6.00 | 2.00 | 33.33 | 18.00 | 14.00 | 77.78 |
| | Instalar Y Mantener 24845.4 MI De Defensas Viales En La Ciudad | 28,981.00 | 5,600.00 | 19.32 | 8,551.40 | 8,551.40 | 100.00 | 1,500.00 | 0.00 | 0.00 | 6,550.00 | 6,550.00 | 100.00 | 4,144.00 | 4,144.00 | ***** | 24,845.40 | 24,845.40 | 100 |
| | Mantener 606 MI De Barandas En La Ciudad | 62,000.00 | 0.00 | 0.00 | 62,000.00 | 606.00 | 0.98 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 606.00 | 606.00 | 100 |
| | Mantener 5 Monumentos En La Ciudad | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 5.00 | 5.00 | 100.00 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 5.00 | 5.00 | 100 |
| | Realizar 2832 Unidades De Gestión Social En La Ciudad En Los Predios Adquiridos Para Las Obras | 262.00 | 228.00 | 87.02 | 622.00 | 569.00 | 91.48 | 347.00 | 328.00 | 94.52 | 1,026.00 | 464.00 | 45.22 | 1,243.00 | 120.00 | 9.65 | 2,832.00 | 1,709.00 | 60.35 |
| | Acompañar A 962 Unidades De Gestión Social En La Adquisición De Predios Necesarios Para La Ejecución De Las Obras Viales Programadas | 1,685.00 | 962.00 | 57.09 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 962.00 | 962.00 | 100 |
| | * Atender 100 Por ciento De Los Imprevistos Relacionados Con Las Obras De Infraestructura Asociada A La Red De Centralidades | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | | | |
| | * Involucrar 100 Por ciento La Participación De La Comunidad A Través De Reuniones Y Debates Para La Mitigación Del Impacto Generado Por Las Obras | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | | | |
| | Realizar 60 Estudios Y Diseños En La Ciudad | 9.00 | 0.00 | 0.00 | 21.00 | 6.00 | 28.57 | 38.00 | 14.01 | 36.87 | 36.99 | 17.35 | 46.90 | 15.64 | 3.75 | 23.98 | 53.00 | 41.11 | 77.57 |

* META QUE NO SUMA: Se debe observar su programación y ejecución en cada vigencia.

** INDICADOR QUE NO SUMA: Se debe observar su programación y ejecución en cada vigencia.

Version Plan de Accion: Ultima Version Oficial Fecha de corte: 31-05-2008

Bogotá Sin Indiferencia. Un Compromiso Social contra la Pobreza y la Exclusión 2004 - 2008

Plan de Acción - Componentes de Gestión y de Inversión.

INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO

02 Eje Urbano Regional

12 Programa Red de centralidades Distritales

| 2004 | | 2005 | | 2006 | | Recursos Millones de \$ Corrientes | | | |
|------------|-----------|------------|-----------|------------|-----------|------------------------------------|-----------|------------|-----------|
| Programado | Ejecutado | Programado | Ejecutado | Programado | Ejecutado | 2007 | | 2008 | |
| | | | | | | Programado | Ejecutado | Programado | Ejecutado |
| \$200,924 | \$180,723 | \$304,091 | \$297,767 | \$594,539 | \$535,672 | \$568,808 | \$529,299 | \$834,767 | \$62,584 |
| \$112,940 | \$98,022 | \$157,588 | \$153,029 | \$304,569 | \$261,292 | \$351,064 | \$316,799 | \$707,963 | \$43,568 |

Componente de Inversión

| Cód. Proy. | Proyectos/Metas Descripción | 2004 | | 2005 | | | 2006 | | | 2007 | | | 2008 | | TOTAL | | | | |
|------------|--|--------|-----------|--------|-----------|--------|--------|-----------|--------|--------|-----------|-----------|--------|-----------|--------|-----------|-----------|-----------|-------|
| | | Progr. | Ejecutado | Progr. | Ejecutado | | Progr. | Ejecutado | | Progr. | Ejecutado | | Progr. | Ejecutado | Progr. | Ejecutado | | | |
| | Realizar 676 Asistencias Técnicas, Logísticas Y Operativas Para El Desarrollo Del Proyecto | 11.00 | 11.00 | 100.00 | 95.00 | 95.00 | 100.00 | 175.00 | 175.00 | 100.00 | 214.00 | 190.00 | 88.79 | 105.00 | 86.00 | 81.90 | 576.00 | 557.00 | 96.7 |
| | * Hacer Seguimiento 100 Por Ciento A Los Contratos Con Pólizas De Estabilidad | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | | | |
| | * Administrar Y Monitorear 34 Puentes Vehiculares En La Ciudad | 34.00 | 34.00 | 100.00 | 34.00 | 34.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | |
| | * Realizar 100 Por Ciento De Las Interventorías A Las Obras Construidas Por Las Urbanizaciones | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 37.78 | 37.78 | | | |
| | Mantener 6 Puentes Peatonales En La Ciudad. | 2.00 | 1.00 | 50.00 | 3.00 | 1.00 | 33.33 | 3.00 | 1.00 | 33.33 | 2.00 | 2.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5.00 | 5.00 | 100 |
| | Realizar 50 Reasentamientos En El Proyecto | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 139.00 | 50.00 | 35.97 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 50.00 | 50.00 | 100 |
| | Mantener 6 Puentes Vehiculares En La Ciudad | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 4.00 | 1.00 | 25.00 | 4.10 | 2.85 | 69.51 | 0.25 | 0.25 | ***** | 4.10 | 4.10 | 100 |
| | * Administrar 100 Por Ciento Predios Adquiridos | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 21.00 | 21.00 | | | |
| | Pagar 51 Sentencias A Procesos Judiciales Fallados En Contra Del Idu, Ocasionados En Los Proyectos | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10.00 | 9.00 | 90.00 | 13.00 | 12.00 | 92.31 | 14.00 | 9.00 | 64.29 | 21.00 | 1.00 | 4.76 | 51.00 | 31.00 | 60.78 |
| | Mantener 300 Km De Cicloruta | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 83.00 | 80.00 | 96.39 | 220.00 | 220.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 300.00 | 300.00 | 100 |
| | Construcción 1 De Unidad De Mejoramientos Geométricos En La Ciudad | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| | Suspendida | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Rehabilitar 30.84 Km-Carril De Vías Intermedias | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 30.84 | 0.00 | 0.00 | 8.49 | 1.02 | 12.01 | 7.38 | 0.37 | 5.01 | 8.40 | 1.39 | 16.55 |
| | Construir 1 Equipamento En La Ciudad | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 1.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 1.00 | 100 |
| | Actualizar 14451 Segmentos Del Inventario Y Diagnóstico De La Malla Vial | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 14,451.00 | 14,451.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 14,451.00 | 14,451.00 | 100 |
| | Construir 1 Puntos De Encuentro Puntos De Encuentro En La Ciudad | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| | Suspendida | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Construir 341 Parqueaderos Parqueaderos | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 341.00 | 0.00 | 0.00 | 341.00 | 0.00 | 0.00 | 341.00 | 0.00 | 0 |

* META QUE NO SUMA: Se debe observar su programación y ejecución en cada vigencia.

** INDICADOR QUE NO SUMA: Se debe observar su programación y ejecución en cada vigencia.

Version Plan de Accion: Ultima Version Oficial Fecha de corte: 31-05-2008

Bogotá Sin Indiferencia. Un Compromiso Social contra la Pobreza y la Exclusión 2004 - 2008

Plan de Acción - Componentes de Gestión y de Inversión.

INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO

| | | | | | | | | | | |
|---|-------------|-----------|-------------|-----------|-------------|-----------|------------------------------------|-----------|-------------|-----------|
| 02 Eje Urbano Regional | 2004 | | 2005 | | 2006 | | Recursos Millones de \$ Corrientes | | | |
| | Programado | Ejecutado | Programado | Ejecutado | Programado | Ejecutado | 2007 | | 2008 | |
| | \$200,924 | \$180,723 | \$304,091 | \$297,767 | \$594,539 | \$535,672 | Programado | Ejecutado | Programado | Ejecutado |
| 12 Programa Red de centralidades Distritales | \$112,940 | \$98,022 | \$157,588 | \$153,029 | \$304,569 | \$261,292 | \$351,064 | \$316,799 | \$707,963 | \$43,568 |

Componente de Inversión

| Cód. Proy. | Proyectos/Metas Descripción | 2004 | | 2005 | | 2006 | | 2007 | | | 2008 | | | TOTAL | | |
|------------|---|--------|-----------|--------|-----------|--------|-----------|--------|-----------|------|--------|-----------|--------|-----------|-------|-------|
| | | Progr. | Ejecutado | Progr. | Ejecutado | Progr. | Ejecutado | Progr. | Ejecutado | | Progr. | Ejecutado | Progr. | Ejecutado | | |
| | Mantenimiento Rutinario 35 Puentes Peatonales En Bogotá Dc | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 35.00 | 0.00 | 0.00 | 7.00 | 0.00 | 0.00 | 7.00 | 0.00 | 0 |
| | Mantenimiento Rutinario 35 Puentes Vehiculares En Bogotá Dc | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 35.00 | 0.00 | 0.00 | 13.00 | 3.00 | 23.08 | 13.00 | 3.00 | 23.08 |
| | Construir 1 Paso Peatonal A Nivel Paso Semaforizado A Nivel | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0 |
| | Fabricar E Instalar 150 Módulos De Venta En La Ciudad | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 150.00 | 0.00 | 0.00 | 150.00 | 54.00 | 36.00 | 150.00 | 54.00 | 36 |

* META QUE NO SUMA: Se debe observar su programación y ejecución en cada vigencia.

** INDICADOR QUE NO SUMA: Se debe observar su programación y ejecución en cada vigencia.

Bogotá Sin Indiferencia. Un Compromiso Social contra la Pobreza y la Exclusión 2004 - 2008

Plan de Acción - Componentes de Gestión y de Inversión.

INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO

| 02 Eje Urbano Regional | 2004 | | 2005 | | 2006 | | Recursos Millones de \$ Corrientes | | | |
|--|------------|-----------|------------|-----------|------------|-----------|------------------------------------|-----------|------------|-----------|
| | Programado | Ejecutado | Programado | Ejecutado | Programado | Ejecutado | 2007 | | 2008 | |
| | | | | | | | Programado | Ejecutado | Programado | Ejecutado |
| | \$200,924 | \$180,723 | \$304,091 | \$297,767 | \$594,539 | \$535,672 | \$568,808 | \$529,299 | \$834,767 | \$62,584 |
| 12 Programa Red de centralidades Distritales | \$112,940 | \$98,022 | \$157,588 | \$153,029 | \$304,569 | \$261,292 | \$351,064 | \$316,799 | \$707,963 | \$43,568 |

Compromiso PD: 109 Integrar el transporte masivo con el espacio publico - Malla vial intermedia: mantenimiento de 48 Km.-carril Tipo: Meta Plan

Componente de Gestión

Objetivo de la Entidad: Lograr una ciudad moderna y sostenible, equilibrada en su infraestructura e integrada en su territorio.

| Indicador del Compromiso | Estado: Finalizado por cumplimiento | ACUMULADO P.D. | AVANCE EN CADA VIGENCIA | | | | |
|--|-------------------------------------|----------------|-------------------------|--------|-------|-------|------|
| | | | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 |
| 255 N° de km de malla vial intermedia mantenidos | | 209.62 | 72.70 | 42.30 | 94.62 | 0.00 | 0.00 |
| | Programación | 249.53 | 72.70 | 42.30 | 77.76 | 56.60 | 0.17 |
| | Ejecución | 119.04 | 100.00 | 100.00 | 82.18 | 0.00 | 0.00 |

Logros
Entre las obras adelantadas por el Instituto para lograr un avance de 0.17 Km carril, se cuenta el avance de las vías mantenidas mediante el Programa de Intervenciones Malla Vial. En relación con la meta del Plan de Desarrollo de construir 209.62 Km-carril, se ha logrado una ejecución acumulada de 249.53, equivalente al 119.03% de cumplimiento.

Beneficios
Mejorar la movilidad, conectividad, accesibilidad y seguridad vial de la ciudad.

| Acciones de la Entidad por Indicador | Fecha Prog. | Descripción del Avance de Acciones |
|--------------------------------------|-------------|--|
| Malla vial intermedia mantenida | 31-DEC-07 | Se ha avanzado en el mantenimiento de la malla vial intermedia a través de los Programas de intervención de la malla vial. |

| Indicador del Compromiso | ACUMULADO P.D. | AVANCE EN CADA VIGENCIA | | | | |
|---|----------------|-------------------------|------|-------|-------|------|
| | | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 |
| 652 No. km-carril malla vial intermedia construidos y/o rehabilitados | 79.00 | 0.00 | 0.00 | 79.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 56.09 | 0.00 | 0.00 | 18.15 | 32.28 | 5.66 |
| | 71.00 | 0.00 | 0.00 | 22.97 | 0.00 | 0.00 |

Logros
Entre las obras adelantadas por el Instituto para lograr un avance de 5.66 Km carril, se cuenta la malla vial intermedia construida y/o rehabilitada a través del Programa Rutas Alimentadoras adelantado en varias localidades de la ciudad. En relación con esta meta de construir 79 Km-carril, se ha logrado una ejecución acumulada de 56.09, equivalente al 71% de cumplimiento.

Beneficios
Asegurar el desplazamiento de los usuarios hacia los portales de las diferentes Troncales con el fin de permitir la movilización intermodal de los habitantes de la ciudad. Las rutas alimentadoras permiten que el sistema troncal tenga un alto cubrimiento de la ciudad, pues aunque las troncales no llegan a los barrios periféricos, esta demanda es atendida a través de buses de alimentación que van desde y hacia las estaciones.

* META QUE NO SUMA: Se debe observar su programación y ejecución en cada vigencia.

** INDICADOR QUE NO SUMA: Se debe observar su programación y ejecución en cada vigencia.

Bogotá Sin Indiferencia. Un Compromiso Social contra la Pobreza y la Exclusión 2004 - 2008

Plan de Acción - Componentes de Gestión y de Inversión.

INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO

02 Eje Urbano Regional

12 Programa Red de centralidades Distritales

| | | 2004 | | 2005 | | 2006 | | Recursos Millones de \$ Corrientes | | | |
|---|--|------------|-----------|------------|-----------|------------|-----------|------------------------------------|-----------|------------|-----------|
| | | Programado | Ejecutado | Programado | Ejecutado | Programado | Ejecutado | 2007 | | 2008 | |
| | | | | | | | | Programado | Ejecutado | Programado | Ejecutado |
| | | \$200,924 | \$180,723 | \$304,091 | \$297,767 | \$594,539 | \$535,672 | \$568,808 | \$529,299 | \$834,767 | \$62,584 |
| 12 Programa Red de centralidades Distritales | | \$112,940 | \$98,022 | \$157,588 | \$153,029 | \$304,569 | \$261,292 | \$351,064 | \$316,799 | \$707,963 | \$43,568 |

Componente de Inversión

| Cód. Proy. | Proyectos/Metas Descripción | 2004 | | | 2005 | | | 2006 | | | 2007 | | | 2008 | | | TOTAL | | |
|------------|--|--------------|-----------|--------|--------------|--------------|--------|--------------|------------|-------|------------|------------|--------|------------|-----------|-------|--------------|--------------|-------|
| | | Progr. | Ejecutado | | Progr. | Ejecutado | | Progr. | Ejecutado | | Progr. | Ejecutado | | Progr. | Ejecutado | | Progr. | Ejecutado | |
| 220 | Desarrollo y sostenibilidad de la infraestructura asociada a la Red de Centralidades | \$64,400 | \$59,033 | 91.67 | \$117,767 | \$115,000 | 97.65 | \$246,238 | \$206,401 | 83.82 | \$324,102 | \$290,974 | 89.78 | \$677,311 | \$38,250 | 5.65 | \$1,429,819 | \$709,657 | 49.6 |
| | Construir 100 Km-Carril De Vías Arterias | 4.77 | 1.86 | 38.99 | 6.37 | 2.91 | 45.68 | 28.07 | 4.81 | 17.14 | 31.54 | 5.60 | 17.76 | 81.47 | 6.88 | 8.44 | 96.65 | 22.06 | 22.82 |
| | Rehabilitar 100 Km-Carril De Vías Arterias | 0.00 | | 0.00 | 17.14 | 17.14 | 100.00 | 30.02 | 0.00 | 0.00 | 81.25 | 13.44 | 16.54 | 68.48 | 15.10 | 22.05 | 99.06 | 45.68 | 46.11 |
| | Mantener 3200 Km-Carril De Vías Arterias | 577.76 | 20.84 | 3.61 | 1,380.92 | 1,130.90 | 81.89 | 1,924.67 | 922.46 | 47.93 | 853.14 | 349.80 | 41.00 | 632.32 | 59.67 | 9.44 | 3,056.32 | 2,483.67 | 81.26 |
| | Construir 13 Km-Carril De Vías Intermedias | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | 1.33 | 0.08 | 6.02 | 1.33 | 0.08 | 6.02 |
| | Mantener 270 Km-Carril De Vías Intermedias | 11.71 | 11.74 | 100.26 | 82.14 | 42.00 | 51.13 | 203.05 | 50.04 | 24.64 | 97.16 | 30.72 | 31.62 | 62.38 | 0.17 | 0.27 | 196.88 | 134.67 | 68.4 |
| | Construir 600000 M2 De Espacio Público (Andenes, Alamedas, Separadores) | 175,931.71 | 22,530.74 | 12.81 | 120,769.68 | 64,747.00 | 53.61 | 211,586.63 | 73,094.18 | 34.55 | 253,357.63 | 54,505.45 | 21.51 | 310,010.13 | 40,889.17 | 13.19 | 524,887.50 | 255,766.54 | 48.73 |
| | Mantener 7100000 M2 De Espacio Público(Andenes, Alamedas, Separadores) | 1,679,000.00 | 0.00 | 0.00 | 4,994,396.00 | 4,948,256.00 | 99.08 | 1,310,518.00 | 833,570.00 | 63.61 | 867,330.47 | 850,000.00 | 98.00 | 391,988.70 | 0.00 | 0.00 | 7,023,814.70 | 6,631,826.00 | 94.42 |
| | Construir 40 Km De Ciclorutas | 16.43 | 0.33 | 2.01 | 27.29 | 5.59 | 20.48 | 27.31 | 9.39 | 34.38 | 25.54 | 6.38 | 24.98 | 16.89 | 5.29 | 31.32 | 38.58 | 26.98 | 69.93 |
| | Construir 29 Puentes Peatonales En Bogotá D.C. | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 8.00 | 4.00 | 50.00 | 5.00 | 1.00 | 20.00 | 14.00 | 0.00 | 0.00 | 23.00 | 1.00 | 4.35 | 28.00 | 6.00 | 21.43 |
| | Adquirir 3528 Predios Para Construcción De Obras | 106.00 | 58.00 | 54.72 | 367.00 | 367.00 | 100.00 | 926.00 | 633.00 | 68.36 | 362.00 | 301.00 | 83.15 | 2,035.00 | 5.00 | 0.25 | 3,394.00 | 1,364.00 | 40.19 |
| | Construir 1 Ciclopuentes En La Ciudad | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| | Suspendida | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Construir 10 MI De Pantalla (Muro De Contención) | 0.00 | | 0.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 30.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| | Suspendida | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Construir 18 Puentes Vehiculares En La Ciudad | 4.00 | 1.00 | 25.00 | 6.00 | 5.00 | 83.33 | 8.00 | 5.00 | 62.50 | 5.00 | 1.00 | 20.00 | 6.00 | 2.00 | 33.33 | 18.00 | 14.00 | 77.78 |
| | Instalar Y Mantener 24845.4 MI De Defensas Viales En La Ciudad | 28,981.00 | 5,600.00 | 19.32 | 8,551.40 | 8,551.40 | 100.00 | 1,500.00 | 0.00 | 0.00 | 6,550.00 | 6,550.00 | 100.00 | 4,144.00 | 4,144.00 | ***** | 24,845.40 | 24,845.40 | 100 |
| | Mantener 606 MI De Barandas En La Ciudad | 62,000.00 | 0.00 | 0.00 | 62,000.00 | 606.00 | 0.98 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 606.00 | 606.00 | 100 |

* META QUE NO SUMA: Se debe observar su programación y ejecución en cada vigencia.

** INDICADOR QUE NO SUMA: Se debe observar su programación y ejecución en cada vigencia.

Version Plan de Accion: Ultima Version Oficial Fecha de corte: 31-05-2008

Bogotá Sin Indiferencia. Un Compromiso Social contra la Pobreza y la Exclusión 2004 - 2008

Plan de Acción - Componentes de Gestión y de Inversión.

INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO

02 Eje Urbano Regional

12 Programa Red de centralidades Distritales

| 2004 | | 2005 | | 2006 | | Recursos Millones de \$ Corrientes | | | |
|------------|-----------|------------|-----------|------------|-----------|------------------------------------|-----------|------------|-----------|
| Programado | Ejecutado | Programado | Ejecutado | Programado | Ejecutado | 2007 | | 2008 | |
| | | | | | | Programado | Ejecutado | Programado | Ejecutado |
| \$200,924 | \$180,723 | \$304,091 | \$297,767 | \$594,539 | \$535,672 | \$568,808 | \$529,299 | \$834,767 | \$62,584 |
| \$112,940 | \$98,022 | \$157,588 | \$153,029 | \$304,569 | \$261,292 | \$351,064 | \$316,799 | \$707,963 | \$43,568 |

Componente de Inversión

| Cód. Proy. | Proyectos/Metas Descripción | 2004 | | 2005 | | | 2006 | | | 2007 | | | 2008 | | TOTAL | | | | |
|------------|--|----------|-----------|--------|-----------|--------|--------|-----------|--------|--------|-----------|--------|--------|-----------|--------|-----------|----------|----------|-------|
| | | Progr. | Ejecutado | Progr. | Ejecutado | | Progr. | Ejecutado | | Progr. | Ejecutado | | Progr. | Ejecutado | Progr. | Ejecutado | | | |
| | Mantener 5 Monumentos En La Ciudad | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 5.00 | 5.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5.00 | 5.00 | 100 | | |
| | Realizar 2832 Unidades De Gestión Social En La Ciudad En Los Predios Adquiridos Para Las Obras | 262.00 | 228.00 | 87.02 | 622.00 | 569.00 | 91.48 | 347.00 | 328.00 | 94.52 | 1,026.00 | 464.00 | 45.22 | 1,243.00 | 120.00 | 9.65 | 2,832.00 | 1,709.00 | 60.35 |
| | Acompañar A 962 Unidades De Gestión Social En La Adquisición De Predios Necesarios Para La Ejecución De Las Obras Viales Programadas | 1,685.00 | 962.00 | 57.09 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 962.00 | 962.00 | 100 | |
| | * Atender 100 Por ciento De Los Imprevistos Relacionados Con Las Obras De Infraestructura Asociada A La Red De Centralidades | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | | |
| | * Involucrar 100 Por ciento La Participación De La Comunidad A Través De Reuniones Y Debates Para La Mitigación Del Impacto Generado Por Las Obras | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | | |
| | Realizar 60 Estudios Y Diseños En La Ciudad | 9.00 | 0.00 | 0.00 | 21.00 | 6.00 | 28.57 | 38.00 | 14.01 | 36.87 | 36.99 | 17.35 | 46.90 | 15.64 | 3.75 | 23.98 | 53.00 | 41.11 | 77.57 |
| | Realizar 676 Asistencias Técnicas, Logísticas Y Operativas Para El Desarrollo Del Proyecto | 11.00 | 11.00 | 100.00 | 95.00 | 95.00 | 100.00 | 175.00 | 175.00 | 100.00 | 214.00 | 190.00 | 88.79 | 105.00 | 86.00 | 81.90 | 576.00 | 557.00 | 96.7 |
| | * Hacer Seguimiento 100 Por Ciento A Los Contratos Con Pólizas De Estabilidad | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | | | |
| | * Administrar Y Monitorear 34 Puentes Vehiculares En La Ciudad | 34.00 | 34.00 | 100.00 | 34.00 | 34.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | | |
| | * Realizar 100 Por Ciento De Las Interventorías A Las Obras Construidas Por Las Urbanizaciones | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 37.78 | 37.78 | | | |
| | Mantener 6 Puentes Peatonales En La Ciudad. | 2.00 | 1.00 | 50.00 | 3.00 | 1.00 | 33.33 | 3.00 | 1.00 | 33.33 | 2.00 | 2.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 5.00 | 5.00 | 100 | |
| | Realizar 50 Reasentamientos En El Proyecto | 0.00 | | 0.00 | 139.00 | 50.00 | 35.97 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 50.00 | 50.00 | 100 | |
| | Mantener 6 Puentes Vehiculares En La Ciudad | 0.00 | | 0.00 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 4.00 | 1.00 | 25.00 | 4.10 | 2.85 | 69.51 | 0.25 | 0.25 | ***** | 4.10 | 4.10 | 100 |
| | * Administrar 100 Por Ciento Predios Adquiridos | 0.00 | | 0.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 21.00 | 21.00 | | | |
| | Pagar 51 Sentencias A Procesos Judiciales Fallados En Contra Del Idu, Ocasionados En Los Proyectos | 0.00 | | 0.00 | 10.00 | 9.00 | 90.00 | 13.00 | 12.00 | 92.31 | 14.00 | 9.00 | 64.29 | 21.00 | 1.00 | 4.76 | 51.00 | 31.00 | 60.78 |
| | Mantener 300 Km De Cicloruta | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 83.00 | 80.00 | 96.39 | 220.00 | 220.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 300.00 | 300.00 | 100 | |

* META QUE NO SUMA: Se debe observar su programación y ejecución en cada vigencia.

** INDICADOR QUE NO SUMA: Se debe observar su programación y ejecución en cada vigencia.

Bogotá Sin Indiferencia. Un Compromiso Social contra la Pobreza y la Exclusión 2004 - 2008

Plan de Acción - Componentes de Gestión y de Inversión.

INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO

02 Eje Urbano Regional

12 Programa Red de centralidades Distritales

| 2004 | | 2005 | | 2006 | | Recursos Millones de \$ Corrientes | | | |
|------------|-----------|------------|-----------|------------|-----------|------------------------------------|-----------|------------|-----------|
| Programado | Ejecutado | Programado | Ejecutado | Programado | Ejecutado | 2007 | | 2008 | |
| | | | | | | Programado | Ejecutado | Programado | Ejecutado |
| \$200,924 | \$180,723 | \$304,091 | \$297,767 | \$594,539 | \$535,672 | \$568,808 | \$529,299 | \$834,767 | \$62,584 |
| \$112,940 | \$98,022 | \$157,588 | \$153,029 | \$304,569 | \$261,292 | \$351,064 | \$316,799 | \$707,963 | \$43,568 |

Componente de Inversión

| Cód. Proy. | Proyectos/Metas Descripción | 2004 | | 2005 | | 2006 | | 2007 | | 2008 | | TOTAL | | | | | |
|------------|--|--------|-----------|--------|-----------|--------|-----------|--------|-----------|-----------|-----------|--------|-----------|-----------|-----------|-------|-------|
| | | Progr. | Ejecutado | Progr. | Ejecutado | Progr. | Ejecutado | Progr. | Ejecutado | Progr. | Ejecutado | Progr. | Ejecutado | | | | |
| | Construcción 1 De Unidad De Mejoramientos Geométricos En La Ciudad Suspendida | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | | |
| | Rehabilitar 30.84 Km-Carril De Vías Intermedias | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 30.84 | 0.00 | 0.00 | 8.49 | 1.02 | 12.01 | 7.38 | 0.37 | 5.01 | 8.40 | 1.39 | 16.55 |
| | Construir 1 Equipamento En La Ciudad | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 1.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 100 |
| | Actualizar 14451 Segmentos Del Inventario Y Diagnóstico De La Malla Vial | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 14,451.00 | 14,451.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 14,451.00 | 14,451.00 | 100 | |
| | Construir 1 Puntos De Encuentro Puntos De Encuentro En La Ciudad Suspendida | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| | Construir 341 Parqueaderos Parqueaderos | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 341.00 | 0.00 | 0.00 | 341.00 | 0.00 | 0.00 | 341.00 | 0.00 | 0 |
| | Mantenimiento Rutinario 35 Puentes Peatonales En Bogotá Dc | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 35.00 | 0.00 | 0.00 | 7.00 | 0.00 | 0.00 | 7.00 | 0.00 | 0 |
| | Mantenimiento Rutinario 35 Puentes Vehiculares En Bogotá Dc | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 35.00 | 0.00 | 0.00 | 13.00 | 3.00 | 23.08 | 13.00 | 3.00 | 23.08 |
| | Construir 1 Paso Peatonal A Nivel Paso Semaforizado A Nivel | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0 |
| | Fabricar E Instalar 150 Módulos De Venta En La Ciudad | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 150.00 | 0.00 | 0.00 | 150.00 | 54.00 | 36.00 | 150.00 | 54.00 | 36 |

* META QUE NO SUMA: Se debe observar su programación y ejecución en cada vigencia.

** INDICADOR QUE NO SUMA: Se debe observar su programación y ejecución en cada vigencia.

Bogotá Sin Indiferencia. Un Compromiso Social contra la Pobreza y la Exclusión 2004 - 2008

Plan de Acción - Componentes de Gestión y de Inversión.

INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO

02 Eje Urbano Regional

12 Programa Red de centralidades Distritales

Compromiso PD: 110 Integrar el transporte masivo con el espacio publico - Ciclo ruta: construcción de 56 Km.

Tipo: Meta Plan

Componente de Gestión

Objetivo de la Entidad: Lograr una ciudad moderna y sostenible, equilibrada en su infraestructura e integrada en su territorio.

| Indicador del Compromiso | ACUMULADO P.D. | AVANCE EN CADA VIGENCIA | | | | |
|--|----------------|-------------------------|--------|-------|------|------|
| | | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 |
| 256 N° de km de ciclorruta construidos | | | | | | |
| Programación | 60.74 | 3.27 | 13.27 | 44.20 | 0.00 | 0.00 |
| Ejecución | 45.38 | 3.27 | 13.27 | 15.24 | 7.39 | 6.21 |
| % Avance | 74.71 | 100.00 | 100.00 | 34.48 | 0.00 | 0.00 |

Logros

Entre las obras adelantadas por el Instituto para lograr un avance de 6.21 Km, se cuenta el avance en la ejecución del proyecto Zonal UPZ 71 Tibabuyes Loc. Suba, la construcción de la Autopista al Llano del CAI de Yomasa - Inicio de Concesión, Av. Bosa II: de Agoberto Mejía Autosur.

En relación con la meta del Plan de Desarrollo de construir 60.74 Km, se ha logrado una ejecución acumulada de 45.38, equivalente al 74.71% de cumplimiento.

Beneficios

Integración y contribución del uso de la bicicleta como medio alternativo de transporte.

Acciones de la Entidad por Indicador

Fecha Prog.

Descripción del Avance de Acciones

Plan promocional de ciclorutas

31-DEC-07

El Plan Promocional de Ciclorutas terminó en el año 2007.

Componente de Inversión

| Cód. Proy. | Proyectos/Metas Descripción | 2004 | | | 2005 | | | 2006 | | | 2007 | | | 2008 | | | TOTAL | | |
|------------|--|------------|-----------|--------|------------|-----------|--------|------------|-----------|-------|------------|-----------|-------|------------|-----------|-------|-------------|------------|-------|
| | | Progr. | Ejecutado | | Progr. | Ejecutado | | Progr. | Ejecutado | | Progr. | Ejecutado | | Progr. | Ejecutado | | Progr. | Ejecutado | |
| 220 | Desarrollo y sostenibilidad de la infraestructura asociada a la Red de Centralidades | \$64,400 | \$59,033 | 91.67 | \$117,767 | \$115,000 | 97.65 | \$246,238 | \$206,401 | 83.82 | \$324,102 | \$290,974 | 89.78 | \$677,311 | \$38,250 | 5.65 | \$1,429,819 | \$709,657 | 49.6 |
| | Construir 100 Km-Carril De Vías Arterias | 4.77 | 1.86 | 38.99 | 6.37 | 2.91 | 45.68 | 28.07 | 4.81 | 17.14 | 31.54 | 5.60 | 17.76 | 81.47 | 6.88 | 8.44 | 96.65 | 22.06 | 22.82 |
| | Rehabilitar 100 Km-Carril De Vías Arterias | 0.00 | | 0.00 | 17.14 | 17.14 | 100.00 | 30.02 | 0.00 | 0.00 | 81.25 | 13.44 | 16.54 | 68.48 | 15.10 | 22.05 | 99.06 | 45.68 | 46.11 |
| | Mantener 3200 Km-Carril De Vías Arterias | 577.76 | 20.84 | 3.61 | 1,380.92 | 1,130.90 | 81.89 | 1,924.67 | 922.46 | 47.93 | 853.14 | 349.80 | 41.00 | 632.32 | 59.67 | 9.44 | 3,056.32 | 2,483.67 | 81.26 |
| | Construir 13 Km-Carril De Vías Intermedias | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.33 | 0.08 | 6.02 | 1.33 | 0.08 | 6.02 |
| | Mantener 270 Km-Carril De Vías Intermedias | 11.71 | 11.74 | 100.26 | 82.14 | 42.00 | 51.13 | 203.05 | 50.04 | 24.64 | 97.16 | 30.72 | 31.62 | 62.38 | 0.17 | 0.27 | 196.88 | 134.67 | 68.4 |
| | Construir 600000 M2 De Espacio Público (Andenes, Alamedas, Separadores) | 175,931.71 | 22,530.74 | 12.81 | 120,769.68 | 64,747.00 | 53.61 | 211,586.63 | 73,094.18 | 34.55 | 253,357.63 | 54,505.45 | 21.51 | 310,010.13 | 40,889.17 | 13.19 | 524,887.50 | 255,766.54 | 48.73 |

* META QUE NO SUMA: Se debe observar su programación y ejecución en cada vigencia.

** INDICADOR QUE NO SUMA: Se debe observar su programación y ejecución en cada vigencia.

Version Plan de Accion: Ultima Version Oficial Fecha de corte:

31-05-2008

Bogotá Sin Indiferencia. Un Compromiso Social contra la Pobreza y la Exclusión 2004 - 2008

Plan de Acción - Componentes de Gestión y de Inversión.

INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO

02 Eje Urbano Regional

12 Programa Red de centralidades Distritales

| 2004 | | 2005 | | 2006 | | Recursos Millones de \$ Corrientes | | | |
|------------|-----------|------------|-----------|------------|-----------|------------------------------------|-----------|------------|-----------|
| Programado | Ejecutado | Programado | Ejecutado | Programado | Ejecutado | 2007 | | 2008 | |
| | | | | | | Programado | Ejecutado | Programado | Ejecutado |
| \$200,924 | \$180,723 | \$304,091 | \$297,767 | \$594,539 | \$535,672 | \$568,808 | \$529,299 | \$834,767 | \$62,584 |
| \$112,940 | \$98,022 | \$157,588 | \$153,029 | \$304,569 | \$261,292 | \$351,064 | \$316,799 | \$707,963 | \$43,568 |

Componente de Inversión

| Cód. Proy. | Proyectos/Metas Descripción | 2004 | | 2005 | | | 2006 | | | 2007 | | | 2008 | | | TOTAL | | | |
|------------|---|--------------|-----------|--------|--------------|--------------|--------|--------------|------------|--------|------------|------------|--------|------------|----------|--------|--------------|--------------|-------|
| | | Progr. | Ejecutado | Progr. | Ejecutado | | Progr. | Ejecutado | | Progr. | Ejecutado | | Progr. | Ejecutado | | Progr. | Ejecutado | | |
| | Mantener 7100000 M2 De Espacio Público(Andenes, Alamedas, Separadores) | 1,679,000.00 | 0.00 | 0.00 | 4,994,396.00 | 4,948,256.00 | 99.08 | 1,310,518.00 | 833,570.00 | 63.61 | 867,330.47 | 850,000.00 | 98.00 | 391,988.70 | 0.00 | 0.00 | 7,023,814.70 | 6,631,826.00 | 94.42 |
| | Construir 40 Km De Ciclorutas | 16.43 | 0.33 | 2.01 | 27.29 | 5.59 | 20.48 | 27.31 | 9.39 | 34.38 | 25.54 | 6.38 | 24.98 | 16.89 | 5.29 | 31.32 | 38.58 | 26.98 | 69.93 |
| | Construir 29 Puentes Peatonales En Bogotá D.C. | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 8.00 | 4.00 | 50.00 | 5.00 | 1.00 | 20.00 | 14.00 | 0.00 | 0.00 | 23.00 | 1.00 | 4.35 | 28.00 | 6.00 | 21.43 |
| | Adquirir 3528 Predios Para Construcción De Obras | 106.00 | 58.00 | 54.72 | 367.00 | 367.00 | 100.00 | 926.00 | 633.00 | 68.36 | 362.00 | 301.00 | 83.15 | 2,035.00 | 5.00 | 0.25 | 3,394.00 | 1,364.00 | 40.19 |
| | Construir 1 Ciclopuentes En La Ciudad | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| | Suspendida | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Construir 10 MI De Pantalla (Muro De Contención) | 0.00 | | 0.00 | 10.00 | 0.00 | | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 30.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| | Suspendida | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Construir 18 Puentes Vehiculares En La Ciudad | 4.00 | 1.00 | 25.00 | 6.00 | 5.00 | 83.33 | 8.00 | 5.00 | 62.50 | 5.00 | 1.00 | 20.00 | 6.00 | 2.00 | 33.33 | 18.00 | 14.00 | 77.78 |
| | Instalar Y Mantener 24845.4 MI De Defensas Viales En La Ciudad | 28,981.00 | 5,600.00 | 19.32 | 8,551.40 | 8,551.40 | 100.00 | 1,500.00 | 0.00 | 0.00 | 6,550.00 | 6,550.00 | 100.00 | 4,144.00 | 4,144.00 | ***** | 24,845.40 | 24,845.40 | 100 |
| | Mantener 606 MI De Barandas En La Ciudad | 62,000.00 | 0.00 | 0.00 | 62,000.00 | 606.00 | 0.98 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 606.00 | 606.00 | 100 |
| | Mantener 5 Monumentos En La Ciudad | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 5.00 | 5.00 | 100.00 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 5.00 | 5.00 | 100 |
| | Realizar 2832 Unidades De Gestión Social En La Ciudad En Los Predios Adquiridos Para Las Obras | 262.00 | 228.00 | 87.02 | 622.00 | 569.00 | 91.48 | 347.00 | 328.00 | 94.52 | 1,026.00 | 464.00 | 45.22 | 1,243.00 | 120.00 | 9.65 | 2,832.00 | 1,709.00 | 60.35 |
| | Acompañar A 962 Unidades De Gestión Social En La Adquisición De Predios Necesarios Para La Ejecución De Las Obras Viales Programadas | 1,685.00 | 962.00 | 57.09 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 962.00 | 962.00 | 100 |
| | * Atender 100 Porciento De Los Imprevistos Relacionados Con Las Obras De Infraestructura Asociada A La Red De Centralidades | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | | | |
| | * Involucrar 100 Porciento La Participación De La Comunidad A Través De Reuniones Y Debates Para La Mitigación Del Impacto Generado Por Las Obras | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | | | |
| | Realizar 60 Estudios Y Diseños En La Ciudad | 9.00 | 0.00 | 0.00 | 21.00 | 6.00 | 28.57 | 38.00 | 14.01 | 36.87 | 36.99 | 17.35 | 46.90 | 15.64 | 3.75 | 23.98 | 53.00 | 41.11 | 77.57 |
| | Realizar 676 Asistencias Técnicas, Logísticas Y Operativas Para El Desarrollo Del Proyecto | 11.00 | 11.00 | 100.00 | 95.00 | 95.00 | 100.00 | 175.00 | 175.00 | 100.00 | 214.00 | 190.00 | 88.79 | 105.00 | 86.00 | 81.90 | 576.00 | 557.00 | 96.7 |

* META QUE NO SUMA: Se debe observar su programación y ejecución en cada vigencia.

** INDICADOR QUE NO SUMA: Se debe observar su programación y ejecución en cada vigencia.

Version Plan de Accion: Ultima Version Oficial Fecha de corte: 31-05-2008

Bogotá Sin Indiferencia. Un Compromiso Social contra la Pobreza y la Exclusión 2004 - 2008

Plan de Acción - Componentes de Gestión y de Inversión.

INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO

02 Eje Urbano Regional

12 Programa Red de centralidades Distritales

| 2004 | | 2005 | | 2006 | | Recursos Millones de \$ Corrientes | | | |
|------------|-----------|------------|-----------|------------|-----------|------------------------------------|-----------|------------|-----------|
| Programado | Ejecutado | Programado | Ejecutado | Programado | Ejecutado | 2007 | | 2008 | |
| Programado | Ejecutado | Programado | Ejecutado | Programado | Ejecutado | Programado | Ejecutado | Programado | Ejecutado |
| \$200,924 | \$180,723 | \$304,091 | \$297,767 | \$594,539 | \$535,672 | \$568,808 | \$529,299 | \$834,767 | \$62,584 |
| \$112,940 | \$98,022 | \$157,588 | \$153,029 | \$304,569 | \$261,292 | \$351,064 | \$316,799 | \$707,963 | \$43,568 |

Componente de Inversión

| Cód. Proy. | Proyectos/Metas Descripción | 2004 | | 2005 | | | 2006 | | | 2007 | | | 2008 | | TOTAL | | | |
|------------|--|--------|-----------|--------|-----------|--------|-----------|-----------|-----------|--------|-----------|--------|-----------|--------|-----------|-----------|-----------|-------|
| | | Progr. | Ejecutado | Progr. | Ejecutado | Progr. | Ejecutado | Progr. | Ejecutado | Progr. | Ejecutado | Progr. | Ejecutado | Progr. | Ejecutado | | | |
| | * Hacer Seguimiento 100 Por Ciento A Los Contratos Con Pólizas De Estabilidad | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | | | | |
| | * Administrar Y Monitorear 34 Puentes Vehiculares En La Ciudad | 34.00 | 34.00 | 100.00 | 34.00 | 34.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | | |
| | * Realizar 100 Por Ciento De Las Interventorías A Las Obras Construidas Por Las Urbanizaciones | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 37.78 | 37.78 | | | |
| | Mantener 6 Puentes Peatonales En La Ciudad. | 2.00 | 1.00 | 50.00 | 3.00 | 1.00 | 33.33 | 3.00 | 1.00 | 33.33 | 2.00 | 2.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 5.00 | 5.00 | 100 |
| | Realizar 50 Reasentamientos En El Proyecto | 0.00 | 0.00 | 139.00 | 50.00 | 35.97 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 50.00 | 50.00 | 100 |
| | Mantener 6 Puentes Vehiculares En La Ciudad | 0.00 | 0.00 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 4.00 | 1.00 | 25.00 | 4.10 | 2.85 | 69.51 | 0.25 | 0.25 | ***** | 4.10 | 4.10 | 100 |
| | * Administrar 100 Por Ciento Predios Adquiridos | 0.00 | 0.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 21.00 | 21.00 | | | |
| | Pagar 51 Sentencias A Procesos Judiciales Fallados En Contra Del Idu, Ocasionados En Los Proyectos | 0.00 | 0.00 | 10.00 | 9.00 | 90.00 | 13.00 | 12.00 | 92.31 | 14.00 | 9.00 | 64.29 | 21.00 | 1.00 | 4.76 | 51.00 | 31.00 | 60.78 |
| | Mantener 300 Km De Cicloruta | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 83.00 | 80.00 | 96.39 | 220.00 | 220.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 300.00 | 300.00 | 100 |
| | Construcción 1 De Unidad De Mejoramientos Geométricos En La Ciudad Suspendida | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| | Rehabilitar 30.84 Km-Carril De Vías Intermedias | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 30.84 | 0.00 | 0.00 | 8.49 | 1.02 | 12.01 | 7.38 | 0.37 | 5.01 | 8.40 | 1.39 | 16.55 | |
| | Construir 1 Equipamiento En La Ciudad | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 1.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 1.00 | 100 |
| | Actualizar 14451 Segmentos Del Inventario Y Diagnóstico De La Malla Vial | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 14,451.00 | 14,451.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 14,451.00 | 14,451.00 | 100 |
| | Construir 1 Puntos De Encuentro Puntos De Encuentro En La Ciudad Suspendida | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| | Construir 341 Parqueaderos Parqueaderos | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 341.00 | 0.00 | 0.00 | 341.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 341.00 | 0.00 | 0 |
| | Mantenimiento Rutinario 35 Puentes Peatonales En Bogotá Dc | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 35.00 | 0.00 | 0.00 | 7.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7.00 | 0.00 | 0 |

* META QUE NO SUMA: Se debe observar su programación y ejecución en cada vigencia.

** INDICADOR QUE NO SUMA: Se debe observar su programación y ejecución en cada vigencia.

Version Plan de Accion: Ultima Version Oficial Fecha de corte: 31-05-2008

Bogotá Sin Indiferencia. Un Compromiso Social contra la Pobreza y la Exclusión 2004 - 2008

Plan de Acción - Componentes de Gestión y de Inversión.

INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO

| | | | | | | | | | | |
|---|-------------|-----------|-------------|-----------|-------------|-----------|------------------------------------|-----------|-------------|-----------|
| 02 Eje Urbano Regional | 2004 | | 2005 | | 2006 | | Recursos Millones de \$ Corrientes | | | |
| | Programado | Ejecutado | Programado | Ejecutado | Programado | Ejecutado | 2007 | | 2008 | |
| | \$200,924 | \$180,723 | \$304,091 | \$297,767 | \$594,539 | \$535,672 | Programado | Ejecutado | Programado | Ejecutado |
| 12 Programa Red de centralidades Distritales | \$112,940 | \$98,022 | \$157,588 | \$153,029 | \$304,569 | \$261,292 | \$351,064 | \$316,799 | \$707,963 | \$43,568 |

Componente de Inversión

| Cód. Proy. | Proyectos/Metas Descripción | 2004 | | 2005 | | 2006 | | 2007 | | | 2008 | | | TOTAL | | |
|------------|---|--------|-----------|--------|-----------|--------|-----------|--------|-----------|------|--------|-----------|-------|--------|-----------|-------|
| | | Progr. | Ejecutado | Progr. | Ejecutado | Progr. | Ejecutado | Progr. | Ejecutado | | Progr. | Ejecutado | | Progr. | Ejecutado | |
| | Mantenimiento Rutinario 35 Puentes Vehiculares En Bogotá Dc | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 35.00 | 0.00 | 0.00 | 13.00 | 3.00 | 23.08 | 13.00 | 3.00 | 23.08 |
| | Construir 1 Paso Peatonal A Nivel Paso Semaforizado A Nivel | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0 |
| | Fabricar E Instalar 150 Módulos De Venta En La Ciudad | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 150.00 | 0.00 | 0.00 | 150.00 | 54.00 | 36.00 | 150.00 | 54.00 | 36 |

* META QUE NO SUMA: Se debe observar su programación y ejecución en cada vigencia.

** INDICADOR QUE NO SUMA: Se debe observar su programación y ejecución en cada vigencia.

Bogotá Sin Indiferencia. Un Compromiso Social contra la Pobreza y la Exclusión 2004 - 2008

Plan de Acción - Componentes de Gestión y de Inversión.

INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO

| | | | | | | | | | | |
|---|-------------|-----------|-------------|-----------|-------------|-----------|------------------------------------|-----------|-------------|-----------|
| 02 Eje Urbano Regional | 2004 | | 2005 | | 2006 | | Recursos Millones de \$ Corrientes | | | |
| | Programado | Ejecutado | Programado | Ejecutado | Programado | Ejecutado | 2007 | | 2008 | |
| | | | | | | | Programado | Ejecutado | Programado | Ejecutado |
| | \$200,924 | \$180,723 | \$304,091 | \$297,767 | \$594,539 | \$535,672 | \$568,808 | \$529,299 | \$834,767 | \$62,584 |
| 12 Programa Red de centralidades Distritales | \$112,940 | \$98,022 | \$157,588 | \$153,029 | \$304,569 | \$261,292 | \$351,064 | \$316,799 | \$707,963 | \$43,568 |

Compromiso PD: 111 Integrar el transporte masivo con el espacio publico - Puentes peatonales: construcción de 6 puentes Tipo: Meta Plan

Componente de Gestión

Objetivo de la Entidad: Lograr una ciudad moderna y sostenible, equilibrada en su infraestructura e integrada en su territorio.

| Indicador del Compromiso | | ACUMULADO P.D. | AVANCE EN CADA VIGENCIA | | | | |
|--------------------------------------|--------------|----------------|-------------------------|--------|-------|------|------|
| | | | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 |
| 257 N° puentes peatonales contruidos | Programación | 62.00 | 6.00 | 19.00 | 34.00 | 0.00 | 0.00 |
| | Ejecución | 61.00 | 9.00 | 19.00 | 24.00 | 5.00 | 4.00 |
| | % Avance | 98.39 | 150.00 | 100.00 | 70.59 | 0.00 | 0.00 |

Logros

Entre las obras adelantadas por el Instituto para lograr un avance de 4 puentes peatonales, se cuenta la contrucción de uno ubicado en la vía a la Calera, uno ubicado en Quebrada Plata y dos en la Autopista al Llano En relación con la meta del Plan de Desarrollo de construir 6 Puentes Peatonales, se ha logrado una ejecución acumulada de 61, equivalente al 1.016.66% de cumplimiento.

Beneficios

Acceso y seguridad peatonal en el Sistema Vial de la ciudad, en procura de disminuir los índices de accidentalidad de peatones.

| Acciones de la Entidad por Indicador | Fecha Prog. | Descripción del Avance de Acciones |
|---|-------------|---|
| Comité monitoreo de puentes | 31-DEC-07 | El Comité Monitoreo de Puentes terminó en el año 2005. |
| Comité de pasos peatonales con STT y DAPD | 31-DEC-07 | En el marco del comité de pasos peatonales se han realizado diversas presentaciones de los proyectos de valorización, y se le han dado directrices a los consultores en cada una de las alternativas de implantación propuestas con el fin de agilizar sus procesos. De igual manera, se comenzó con la actualización de la metodología existente para la priorización de pasos peatonales. |

| Indicador del Compromiso | | ACUMULADO P.D. | AVANCE EN CADA VIGENCIA | | | | |
|--|--------------|----------------|-------------------------|------|-------|-------|------|
| | | | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 |
| 653 No. de puentes vehiculares construidos | Programación | 39.00 | 0.00 | 0.00 | 19.00 | 20.00 | 0.00 |
| | Ejecución | 17.00 | 0.00 | 0.00 | 12.00 | 3.00 | 2.00 |
| | % Avance | 43.59 | 0.00 | 0.00 | 63.16 | 15.00 | 0.00 |

Logros

Entre las obras adelantadas por el Instituto para lograr un avance de 2 puentes vehiculares, se cuenta la contrucción Puente Acceso Lisboa, Sta. Cecilia, Cll 80.

Beneficios

Integrar el sistema de movilidad de la ciudad, garantizando la movilidad de los habitantes de la ciudad en las vías, mejorando la movilidad, la conectividad, accesibilidad y seguridad vial de la ciudad.

* META QUE NO SUMA: Se debe observar su programación y ejecución en cada vigencia.

** INDICADOR QUE NO SUMA: Se debe observar su programación y ejecución en cada vigencia.

Bogotá Sin Indiferencia. Un Compromiso Social contra la Pobreza y la Exclusión 2004 - 2008

Plan de Acción - Componentes de Gestión y de Inversión.

INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO

02 Eje Urbano Regional

12 Programa Red de centralidades Distritales

| 2004 | | 2005 | | 2006 | | Recursos Millones de \$ Corrientes | | | |
|------------|-----------|------------|-----------|------------|-----------|------------------------------------|-----------|------------|-----------|
| Programado | Ejecutado | Programado | Ejecutado | Programado | Ejecutado | 2007 | | 2008 | |
| | | | | | | Programado | Ejecutado | Programado | Ejecutado |
| \$200,924 | \$180,723 | \$304,091 | \$297,767 | \$594,539 | \$535,672 | \$568,808 | \$529,299 | \$834,767 | \$62,584 |
| \$112,940 | \$98,022 | \$157,588 | \$153,029 | \$304,569 | \$261,292 | \$351,064 | \$316,799 | \$707,963 | \$43,568 |

Componente de Inversión

| Cód. Proy. | Proyectos/Metas Descripción | 2004 | | | 2005 | | | 2006 | | | 2007 | | | 2008 | | | TOTAL | | |
|------------|--|--------------|-----------|--------|--------------|--------------|--------|--------------|------------|-------|------------|------------|--------|------------|-----------|-------|--------------|--------------|-------|
| | | Progr. | Ejecutado | | Progr. | Ejecutado | | Progr. | Ejecutado | | Progr. | Ejecutado | | Progr. | Ejecutado | | Progr. | Ejecutado | |
| 220 | Desarrollo y sostenibilidad de la infraestructura asociada a la Red de Centralidades | \$64,400 | \$59,033 | 91.67 | \$117,767 | \$115,000 | 97.65 | \$246,238 | \$206,401 | 83.82 | \$324,102 | \$290,974 | 89.78 | \$677,311 | \$38,250 | 5.65 | \$1,429,819 | \$709,657 | 49.6 |
| | Construir 100 Km-Carril De Vías Arterias | 4.77 | 1.86 | 38.99 | 6.37 | 2.91 | 45.68 | 28.07 | 4.81 | 17.14 | 31.54 | 5.60 | 17.76 | 81.47 | 6.88 | 8.44 | 96.65 | 22.06 | 22.82 |
| | Rehabilitar 100 Km-Carril De Vías Arterias | 0.00 | | 0.00 | 17.14 | 17.14 | 100.00 | 30.02 | 0.00 | 0.00 | 81.25 | 13.44 | 16.54 | 68.48 | 15.10 | 22.05 | 99.06 | 45.68 | 46.11 |
| | Mantener 3200 Km-Carril De Vías Arterias | 577.76 | 20.84 | 3.61 | 1,380.92 | 1,130.90 | 81.89 | 1,924.67 | 922.46 | 47.93 | 853.14 | 349.80 | 41.00 | 632.32 | 59.67 | 9.44 | 3,056.32 | 2,483.67 | 81.26 |
| | Construir 13 Km-Carril De Vías Intermedias | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | 1.33 | 0.08 | 6.02 | 1.33 | 0.08 | 6.02 |
| | Mantener 270 Km-Carril De Vías Intermedias | 11.71 | 11.74 | 100.26 | 82.14 | 42.00 | 51.13 | 203.05 | 50.04 | 24.64 | 97.16 | 30.72 | 31.62 | 62.38 | 0.17 | 0.27 | 196.88 | 134.67 | 68.4 |
| | Construir 600000 M2 De Espacio Público (Andenes, Alamedas, Separadores) | 175,931.71 | 22,530.74 | 12.81 | 120,769.68 | 64,747.00 | 53.61 | 211,586.63 | 73,094.18 | 34.55 | 253,357.63 | 54,505.45 | 21.51 | 310,010.13 | 40,889.17 | 13.19 | 524,887.50 | 255,766.54 | 48.73 |
| | Mantener 7100000 M2 De Espacio Público(Andenes, Alamedas, Separadores) | 1,679,000.00 | 0.00 | 0.00 | 4,994,396.00 | 4,948,256.00 | 99.08 | 1,310,518.00 | 833,570.00 | 63.61 | 867,330.47 | 850,000.00 | 98.00 | 391,988.70 | 0.00 | 0.00 | 7,023,814.70 | 6,631,826.00 | 94.42 |
| | Construir 40 Km De Ciclorutas | 16.43 | 0.33 | 2.01 | 27.29 | 5.59 | 20.48 | 27.31 | 9.39 | 34.38 | 25.54 | 6.38 | 24.98 | 16.89 | 5.29 | 31.32 | 38.58 | 26.98 | 69.93 |
| | Construir 29 Puentes Peatonales En Bogotá D.C. | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 8.00 | 4.00 | 50.00 | 5.00 | 1.00 | 20.00 | 14.00 | 0.00 | 0.00 | 23.00 | 1.00 | 4.35 | 28.00 | 6.00 | 21.43 |
| | Adquirir 3528 Predios Para Construcción De Obras | 106.00 | 58.00 | 54.72 | 367.00 | 367.00 | 100.00 | 926.00 | 633.00 | 68.36 | 362.00 | 301.00 | 83.15 | 2,035.00 | 5.00 | 0.25 | 3,394.00 | 1,364.00 | 40.19 |
| | Construir 1 Ciclopuentes En La Ciudad | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| | Suspendida | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Construir 10 MI De Pantalla (Muro De Contención) | 0.00 | | 0.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 30.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| | Suspendida | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Construir 18 Puentes Vehiculares En La Ciudad | 4.00 | 1.00 | 25.00 | 6.00 | 5.00 | 83.33 | 8.00 | 5.00 | 62.50 | 5.00 | 1.00 | 20.00 | 6.00 | 2.00 | 33.33 | 18.00 | 14.00 | 77.78 |
| | Instalar Y Mantener 24845.4 MI De Defensas Viales En La Ciudad | 28,981.00 | 5,600.00 | 19.32 | 8,551.40 | 8,551.40 | 100.00 | 1,500.00 | 0.00 | 0.00 | 6,550.00 | 6,550.00 | 100.00 | 4,144.00 | 4,144.00 | ***** | 24,845.40 | 24,845.40 | 100 |
| | Mantener 606 MI De Barandas En La Ciudad | 62,000.00 | 0.00 | 0.00 | 62,000.00 | 606.00 | 0.98 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 606.00 | 606.00 | 100 |

* META QUE NO SUMA: Se debe observar su programación y ejecución en cada vigencia.

** INDICADOR QUE NO SUMA: Se debe observar su programación y ejecución en cada vigencia.

Version Plan de Accion: Ultima Version Oficial Fecha de corte: 31-05-2008

Bogotá Sin Indiferencia. Un Compromiso Social contra la Pobreza y la Exclusión 2004 - 2008

Plan de Acción - Componentes de Gestión y de Inversión.

INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO

02 Eje Urbano Regional

12 Programa Red de centralidades Distritales

| 2004 | | 2005 | | 2006 | | Recursos Millones de \$ Corrientes | | | |
|------------|-----------|------------|-----------|------------|-----------|------------------------------------|-----------|------------|-----------|
| Programado | Ejecutado | Programado | Ejecutado | Programado | Ejecutado | 2007 | | 2008 | |
| | | | | | | Programado | Ejecutado | Programado | Ejecutado |
| \$200,924 | \$180,723 | \$304,091 | \$297,767 | \$594,539 | \$535,672 | \$568,808 | \$529,299 | \$834,767 | \$62,584 |
| \$112,940 | \$98,022 | \$157,588 | \$153,029 | \$304,569 | \$261,292 | \$351,064 | \$316,799 | \$707,963 | \$43,568 |

Componente de Inversión

| Cód. Proy. | Proyectos/Metas Descripción | 2004 | | 2005 | | | 2006 | | | 2007 | | | 2008 | | TOTAL | | | | |
|------------|--|----------|-----------|--------|-----------|--------|--------|-----------|--------|--------|-----------|--------|--------|-----------|--------|-----------|----------|----------|-------|
| | | Progr. | Ejecutado | Progr. | Ejecutado | | Progr. | Ejecutado | | Progr. | Ejecutado | | Progr. | Ejecutado | Progr. | Ejecutado | | | |
| | Mantener 5 Monumentos En La Ciudad | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 5.00 | 5.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5.00 | 5.00 | 100 | | |
| | Realizar 2832 Unidades De Gestión Social En La Ciudad En Los Predios Adquiridos Para Las Obras | 262.00 | 228.00 | 87.02 | 622.00 | 569.00 | 91.48 | 347.00 | 328.00 | 94.52 | 1,026.00 | 464.00 | 45.22 | 1,243.00 | 120.00 | 9.65 | 2,832.00 | 1,709.00 | 60.35 |
| | Acompañar A 962 Unidades De Gestión Social En La Adquisición De Predios Necesarios Para La Ejecución De Las Obras Viales Programadas | 1,685.00 | 962.00 | 57.09 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 962.00 | 962.00 | 100 | |
| | * Atender 100 Por ciento De Los Imprevistos Relacionados Con Las Obras De Infraestructura Asociada A La Red De Centralidades | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | | |
| | * Involucrar 100 Por ciento La Participación De La Comunidad A Través De Reuniones Y Debates Para La Mitigación Del Impacto Generado Por Las Obras | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | | |
| | Realizar 60 Estudios Y Diseños En La Ciudad | 9.00 | 0.00 | 0.00 | 21.00 | 6.00 | 28.57 | 38.00 | 14.01 | 36.87 | 36.99 | 17.35 | 46.90 | 15.64 | 3.75 | 23.98 | 53.00 | 41.11 | 77.57 |
| | Realizar 676 Asistencias Técnicas, Logísticas Y Operativas Para El Desarrollo Del Proyecto | 11.00 | 11.00 | 100.00 | 95.00 | 95.00 | 100.00 | 175.00 | 175.00 | 100.00 | 214.00 | 190.00 | 88.79 | 105.00 | 86.00 | 81.90 | 576.00 | 557.00 | 96.7 |
| | * Hacer Seguimiento 100 Por Ciento A Los Contratos Con Pólizas De Estabilidad | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | | | |
| | * Administrar Y Monitorear 34 Puentes Vehiculares En La Ciudad | 34.00 | 34.00 | 100.00 | 34.00 | 34.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | | |
| | * Realizar 100 Por Ciento De Las Interventorías A Las Obras Construidas Por Las Urbanizaciones | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 37.78 | 37.78 | | | |
| | Mantener 6 Puentes Peatonales En La Ciudad. | 2.00 | 1.00 | 50.00 | 3.00 | 1.00 | 33.33 | 3.00 | 1.00 | 33.33 | 2.00 | 2.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 5.00 | 5.00 | 100 | |
| | Realizar 50 Reasentamientos En El Proyecto | 0.00 | | 0.00 | 139.00 | 50.00 | 35.97 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 50.00 | 50.00 | 100 | |
| | Mantener 6 Puentes Vehiculares En La Ciudad | 0.00 | | 0.00 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 4.00 | 1.00 | 25.00 | 4.10 | 2.85 | 69.51 | 0.25 | 0.25 | ***** | 4.10 | 4.10 | 100 |
| | * Administrar 100 Por Ciento Predios Adquiridos | 0.00 | | 0.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 21.00 | 21.00 | | | |
| | Pagar 51 Sentencias A Procesos Judiciales Fallados En Contra Del Idu, Ocasionados En Los Proyectos | 0.00 | | 0.00 | 10.00 | 9.00 | 90.00 | 13.00 | 12.00 | 92.31 | 14.00 | 9.00 | 64.29 | 21.00 | 1.00 | 4.76 | 51.00 | 31.00 | 60.78 |
| | Mantener 300 Km De Cicloruta | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 83.00 | 80.00 | 96.39 | 220.00 | 220.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 300.00 | 300.00 | 100 | |

* META QUE NO SUMA: Se debe observar su programación y ejecución en cada vigencia.

** INDICADOR QUE NO SUMA: Se debe observar su programación y ejecución en cada vigencia.

Bogotá Sin Indiferencia. Un Compromiso Social contra la Pobreza y la Exclusión 2004 - 2008

Plan de Acción - Componentes de Gestión y de Inversión.

INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO

02 Eje Urbano Regional

12 Programa Red de centralidades Distritales

| 2004 | | 2005 | | 2006 | | Recursos Millones de \$ Corrientes | | | |
|------------|-----------|------------|-----------|------------|-----------|------------------------------------|-----------|------------|-----------|
| Programado | Ejecutado | Programado | Ejecutado | Programado | Ejecutado | 2007 | | 2008 | |
| | | | | | | Programado | Ejecutado | Programado | Ejecutado |
| \$200,924 | \$180,723 | \$304,091 | \$297,767 | \$594,539 | \$535,672 | \$568,808 | \$529,299 | \$834,767 | \$62,584 |
| \$112,940 | \$98,022 | \$157,588 | \$153,029 | \$304,569 | \$261,292 | \$351,064 | \$316,799 | \$707,963 | \$43,568 |

Componente de Inversión

| Cód. Proy. | Proyectos/Metas Descripción | 2004 | | 2005 | | 2006 | | 2007 | | 2008 | | TOTAL | | | | | |
|------------|--|--------|-----------|--------|-----------|--------|-----------|--------|-----------|-----------|-----------|--------|-----------|-----------|-----------|-------|-------|
| | | Progr. | Ejecutado | Progr. | Ejecutado | Progr. | Ejecutado | Progr. | Ejecutado | Progr. | Ejecutado | Progr. | Ejecutado | | | | |
| | Construcción 1 De Unidad De Mejoramientos Geométricos En La Ciudad Suspendida | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | | |
| | Rehabilitar 30.84 Km-Carril De Vías Intermedias | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 30.84 | 0.00 | 0.00 | 8.49 | 1.02 | 12.01 | 7.38 | 0.37 | 5.01 | 8.40 | 1.39 | 16.55 |
| | Construir 1 Equipamento En La Ciudad | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 1.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 100 |
| | Actualizar 14451 Segmentos Del Inventario Y Diagnóstico De La Malla Vial | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 14,451.00 | 14,451.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 14,451.00 | 14,451.00 | 100 | 100 |
| | Construir 1 Puntos De Encuentro Puntos De Encuentro En La Ciudad Suspendida | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | Construir 341 Parqueaderos Parqueaderos | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 341.00 | 0.00 | 0.00 | 341.00 | 0.00 | 0.00 | 341.00 | 0.00 | 0 |
| | Mantenimiento Rutinario 35 Puentes Peatonales En Bogotá Dc | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 35.00 | 0.00 | 0.00 | 7.00 | 0.00 | 0.00 | 7.00 | 0.00 | 0 |
| | Mantenimiento Rutinario 35 Puentes Vehiculares En Bogotá Dc | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 35.00 | 0.00 | 0.00 | 13.00 | 3.00 | 23.08 | 13.00 | 3.00 | 23.08 |
| | Construir 1 Paso Peatonal A Nivel Paso Semaforizado A Nivel | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0 |
| | Fabricar E Instalar 150 Módulos De Venta En La Ciudad | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 150.00 | 0.00 | 0.00 | 150.00 | 54.00 | 36.00 | 150.00 | 54.00 | 36 |

* META QUE NO SUMA: Se debe observar su programación y ejecución en cada vigencia.

** INDICADOR QUE NO SUMA: Se debe observar su programación y ejecución en cada vigencia.

Bogotá Sin Indiferencia. Un Compromiso Social contra la Pobreza y la Exclusión 2004 - 2008

Plan de Acción - Componentes de Gestión y de Inversión.

INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO

02 Eje Urbano Regional

13 Programa Sostenibilidad urbano - rural

Compromiso PD: 254 Conectar el área rural con la urbana

Tipo: Meta Plan

| 2004 | | 2005 | | 2006 | | Recursos Millones de \$ Corrientes | | | |
|------------|-----------|------------|-----------|------------|-----------|------------------------------------|-----------|------------|-----------|
| Programado | Ejecutado | Programado | Ejecutado | Programado | Ejecutado | 2007 | | 2008 | |
| | | | | | | Programado | Ejecutado | Programado | Ejecutado |
| \$200,924 | \$180,723 | \$304,091 | \$297,767 | \$594,539 | \$535,672 | \$568,808 | \$529,299 | \$834,767 | \$62,584 |
| \$0 | \$0 | \$14,502 | \$14,344 | \$6,456 | \$5,862 | \$19,775 | \$19,648 | \$8,286 | \$5,010 |

Componente de Gestión

Objetivo de la Entidad: Lograr una ciudad moderna y sostenible, equilibrada en su infraestructura e integrada en su territorio.

| Indicador del Compromiso | Estado: Finalizado por cumplimiento | ACUMULADO P.D. | AVANCE EN CADA VIGENCIA | | | | | |
|---|-------------------------------------|----------------|-------------------------|--------|--------|--------|-------|--|
| | | | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | |
| 277 N° km-carril de vías rurales mantenidos | | | | | | | | |
| | Programación | 348.15 | 0.00 | 3.10 | 345.05 | 0.00 | 0.00 | |
| | Ejecución | 397.76 | 0.00 | 3.10 | 260.38 | 123.99 | 10.29 | |
| | % Avance | 114.25 | 0.00 | 100.00 | 75.46 | 0.00 | 0.00 | |

Logros

Entre las obras adelantadas por el Instituto para lograr un avance de 10.29 Km carril, se cuenta el avance del mantenimiento de la carretera Usme San Juan de Sumapaz y de la vía Choachí. En relación con la meta de construir 348.15 Km-carril, se ha logrado una ejecución acumulada de 397.76, equivalente al 114.25% de cumplimiento.

Beneficios

Apoyo a la construcción colectiva de la política para el área rural.

| Acciones de la Entidad por Indicador | Fecha Prog. | Descripción del Avance de Acciones |
|---|-------------|------------------------------------|
| Priorizar el mantenimiento de km-carril de vías rurales | 31-DEC-06 | |

| Indicador del Compromiso | ACUMULADO P.D. | AVANCE EN CADA VIGENCIA | | | | |
|--|----------------|-------------------------|------|--------|-------|------|
| | | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 |
| 278 N° km-carril de vías rurales construidos | | | | | | |
| | Programación | 93.80 | 0.00 | 10.60 | 83.20 | 0.00 |
| | Ejecución | 17.13 | 0.00 | 10.60 | 0.00 | 4.57 |
| | % Avance | 18.26 | 0.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 |

Logros

Entre las obras adelantadas por el Instituto para lograr un avance de 1.96 Km carril, se cuenta el avance de la construcción de la Troncal Bolivariana.

Beneficios

Mejora la gobernabilidad del territorio rural.
Conecta áreas productivas al sistema de abastecimiento de la ciudad.
Coadyuva en la seguridad alimentaria de los habitantes del territorio.

| Acciones de la Entidad por Indicador | Fecha Prog. | Descripción del Avance de Acciones |
|--|-------------|--|
| Diseñar e implementar una política rural para el Distrito, con participación conjunta de todas las entidades | 30-DEC-05 | Se expidió mediante decreto 327 del 25 de julio de 2007 la política pública para el área rural del Distrito Capital, con lo cual queda cumplido el compromiso adquirido a través del Plan de Desarrollo. |
| Consultoría para la ejecución de las tareas ordenadas al IDU por el POT | 30-DEC-07 | Los contratos IDU-053 e IDU-052 de consultoría e interventoría para el "desarrollo de la infraestructura del subsistema vial rural y un instrumento de priorización de acuerdo con la especialización funcional de las áreas rurales" fueron liquidados y copia de los productos remitida a la Secretaría Distrital de Planeación y las Alcaldías Locales de Usme y Sumapaz. |

* META QUE NO SUMA: Se debe observar su programación y ejecución en cada vigencia.

** INDICADOR QUE NO SUMA: Se debe observar su programación y ejecución en cada vigencia.

Bogotá Sin Indiferencia. Un Compromiso Social contra la Pobreza y la Exclusión 2004 - 2008

Plan de Acción - Componentes de Gestión y de Inversión.

INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO

02 Eje Urbano Regional

13 Programa Sostenibilidad urbano - rural

| 2004 | | 2005 | | 2006 | | Recursos Millones de \$ Corrientes | | | |
|------------|-----------|------------|-----------|------------|-----------|------------------------------------|-----------|------------|-----------|
| Programado | Ejecutado | Programado | Ejecutado | Programado | Ejecutado | 2007 | | 2008 | |
| | | | | | | Programado | Ejecutado | Programado | Ejecutado |
| \$200,924 | \$180,723 | \$304,091 | \$297,767 | \$594,539 | \$535,672 | \$568,808 | \$529,299 | \$834,767 | \$62,584 |
| \$0 | \$0 | \$14,502 | \$14,344 | \$6,456 | \$5,862 | \$19,775 | \$19,648 | \$8,286 | \$5,010 |

Componente de Inversión

| Cód. Proy. | Proyectos/Metas Descripción | 2004 | | 2005 | | | 2006 | | | 2007 | | | 2008 | | TOTAL | | | | |
|------------|---|--------|-----------|--------|-----------|----------|--------|-----------|---------|--------|-----------|----------|--------|-----------|---------|-----------|----------|----------|-------|
| | | Progr. | Ejecutado | Progr. | Ejecutado | | Progr. | Ejecutado | | Progr. | Ejecutado | | Progr. | Ejecutado | Progr. | Ejecutado | | | |
| 247 | Desarrollo y sostenibilidad de la infraestructura rural | \$0 | \$0 | 0 | \$14,502 | \$14,344 | 98.91 | \$6,456 | \$5,862 | 90.8 | \$19,775 | \$19,648 | 99.36 | \$8,286 | \$5,010 | 60.5 | \$49,019 | \$44,864 | 91.5 |
| | Construir 8.18 Km-Carril De Vías Rurales | 0.00 | | 0.00 | 15.00 | 0.00 | 0.00 | 15.00 | 0.00 | 0.00 | 7.70 | 4.57 | 59.35 | 3.61 | 1.96 | 54.29 | 8.18 | 6.53 | 79.83 |
| | Mantener 740 Km-Carril De Vías Rurales | 0.00 | | 0.00 | 27.01 | 3.10 | 11.48 | 345.05 | 260.38 | 75.46 | 465.63 | 123.99 | 26.63 | 352.42 | 10.29 | 2.92 | 739.89 | 397.76 | 53.76 |
| | Realizar 7 Estudios Y Diseños Para El Proyecto | 0.00 | | 0.00 | 4.00 | 2.00 | 50.00 | 4.00 | 3.90 | 97.50 | 0.10 | 0.10 | 100.00 | 0.00 | | 0.00 | 6.00 | 6.00 | 100 |
| | Realizar 6 Asistencias Técnicas Y Logísticas De Apoyo Al Proyecto | 0.00 | | 0.00 | 2.00 | 1.00 | 50.00 | 3.00 | 3.00 | 100.00 | 1.00 | 1.00 | 100.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 6.00 | 5.00 | 83.33 |
| | Rehabilitar 10.6 Km-Carril De Vías Rurales | 0.00 | | 0.00 | 10.60 | 10.60 | 100.00 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 10.60 | 10.60 | 100 |
| | Construir 2 Puentes Vehiculares En La Ciudad | 0.00 | | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 1.00 | 100.00 | 0.00 | | 0.00 | 1.00 | 1.00 | 100 |
| | Adquirir 1 Predios Para La Construcción De Obras | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 41.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| | Suspendida | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Construir 1 Puente Peatonal Construir Puente Peatonal | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 1.00 | ***** | 1.00 | 1.00 | 100 |

* META QUE NO SUMA: Se debe observar su programación y ejecución en cada vigencia.

** INDICADOR QUE NO SUMA: Se debe observar su programación y ejecución en cada vigencia.

Bogotá Sin Indiferencia. Un Compromiso Social contra la Pobreza y la Exclusión 2004 - 2008

Plan de Acción - Componentes de Gestión y de Inversión.

INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO

02 Eje Urbano Regional

14 Programa Región integrada para el desarrollo

Compromiso PD: 134 Conectar la ciudad con la region - Malla vial arterial hacia la región: construcción de 54 Km.-carril Tipo: Meta Plan

Componente de Gestión

Objetivo de la Entidad: Lograr una ciudad moderna y sostenible, equilibrada en su infraestructura e integrada en su territorio.

| Indicador del Compromiso | ACUMULADO P.D. | AVANCE EN CADA VIGENCIA | | | | |
|--|----------------|-------------------------|-------|-------|-------|------|
| | | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 |
| 301 N° de km-carril de malla vial hacia la región contruidos | | | | | | |
| Programación | 54.00 | 54.00 | 54.00 | 22.49 | 31.51 | 0.00 |
| Ejecución | 5.81 | 0.00 | 0.00 | 1.28 | 4.53 | 0.00 |
| % Avance | 10.76 | 0.00 | 0.00 | 5.69 | 14.38 | 0.00 |

Logros

No presenta avance en la presente vigencia.

Beneficios

Optimizar la continuidad de los corredores de comunicación de Bogotá con otras ciudades y municipios y permitir la articulación de redes de ciudades a nivel nacional e internacional.

Acciones de la Entidad por Indicador

| Fecha Prog. | Descripción del Avance de Acciones |
|-------------|---|
| 31-DEC-04 | El INVIAS se encuentra ejecutando la construcción de la ALO desde Canoas hasta el Río Bogotá, y el Instituto de Desarrollo Urbano desde el Río Bogotá hasta la Calle 13. El IDU adjudicó al CONSORCIO ALO 2008 la construcción de la calzada oriental de la ALO en el tramo comprendido entre el río Bogotá y la Avenida Bosa el 26 de Dic. de 2007, el contrato inició etapa de pre-construcción en abril /2008. |
| 31-DEC-05 | La ALO desde Chusacá hasta la Calle 13 se va a desarrollar por sectores así: -Desde Chusacá hasta el Río Bogotá incluyendo un puente vehicular (tramo fuera de Bogotá D.C.) Con Recursos de la Nación y ejecución a cargo del INVIAS período 2006-2008. -Desde el Río Bogotá hasta la Calle 13 (Tramo en Bogotá D.C.) Con Recursos del Distrito y ejecución a cargo del IDU en el período 2007-2009. |
| 31-DEC-07 | En el año 2006, el IDU contrató la ejecución de las obras junto con su respectiva interventoría, esto a través de los contratos IDU 116/05 e IDU 145/05 respectivamente. Los trabajos de construcción se iniciaron en el primer semestre del año 2006, en un tramo de 3.7 kilómetros de vía con un perfil de 2 calzadas cada una de 3 carriles y separador central. La obra avanza en varios frentes de trabajo. |

Componente de Inversión

| Cód. Proy. | Proyectos/Metas Descripción | 2004 | | 2005 | | | 2006 | | | 2007 | | | 2008 | | | TOTAL | | | |
|------------|---|---------|-----------|--------|-----------|----------|--------|-----------|----------|--------|-----------|----------|--------|-----------|-------|--------|-----------|----------|-------|
| | | Progr. | Ejecutado | Progr. | Ejecutado | | Progr. | Ejecutado | | Progr. | Ejecutado | | Progr. | Ejecutado | | Progr. | Ejecutado | | |
| 7260 | Construcción de vías regionales | \$7,534 | \$7,531 | 99.97 | \$25,174 | \$24,898 | 98.9 | \$27,558 | \$26,533 | 96.28 | \$34,380 | \$33,765 | 98.21 | \$19,571 | \$118 | .6 | \$114,217 | \$92,845 | 81.3 |
| | Adquirir 611 Predios Para La Construcción De Vías Regionales | 35.00 | 5.00 | 14.29 | 54.00 | 34.00 | 62.96 | 219.00 | 183.00 | 83.56 | 67.00 | 67.00 | 100.00 | 322.00 | 0.00 | 0.00 | 611.00 | 289.00 | 47.3 |
| | Realizar 1 Estudios Y Diseños Para La Construcción De Vías Regionales | 0.00 | | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.95 | 95.00 | 0.05 | 0.04 | 80.00 | 1.00 | 0.99 | 99 |
| | Construir 35 Km-Carril De Vías Regionales | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 22.49 | 1.28 | 5.69 | 26.39 | 4.53 | 17.17 | 28.76 | 0.00 | 0.00 | 34.57 | 5.81 | 16.81 |

* META QUE NO SUMA: Se debe observar su programación y ejecución en cada vigencia.

** INDICADOR QUE NO SUMA: Se debe observar su programación y ejecución en cada vigencia.

Bogotá Sin Indiferencia. Un Compromiso Social contra la Pobreza y la Exclusión 2004 - 2008

Plan de Acción - Componentes de Gestión y de Inversión.

INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO

| | | | | | | | | | | |
|--|-------------|-----------|-------------|-----------|-------------|-----------|------------------------------------|-----------|-------------|-----------|
| 02 Eje Urbano Regional | 2004 | | 2005 | | 2006 | | Recursos Millones de \$ Corrientes | | | |
| | Programado | Ejecutado | Programado | Ejecutado | Programado | Ejecutado | 2007 | | 2008 | |
| | \$200,924 | \$180,723 | \$304,091 | \$297,767 | \$594,539 | \$535,672 | Programado | Ejecutado | Programado | Ejecutado |
| 14 Programa Región integrada para el desarrollo | \$7,534 | \$7,531 | \$25,174 | \$24,898 | \$27,558 | \$26,533 | \$34,380 | \$33,765 | \$19,571 | \$118 |

Componente de Inversión

| Cód. Proy. | Proyectos/Metas Descripción | 2004 | | 2005 | | | 2006 | | | 2007 | | | 2008 | | | TOTAL | | |
|------------|---|--------|-----------|--------|-----------|------|--------|-----------|-------|-----------|-----------|-------|-----------|-----------|-------|-----------|-----------|-------|
| | | Progr. | Ejecutado | Progr. | Ejecutado | | Progr. | Ejecutado | | Progr. | Ejecutado | | Progr. | Ejecutado | | Progr. | Ejecutado | |
| | Realizar 352 Unidades De Gestión Social | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 20.00 | 14.00 | 70.00 | 577.00 | 199.00 | 34.49 | 139.00 | 57.00 | 41.01 | 352.00 | 270.00 | 76.7 |
| | Construir 4 Km De Ciclorruta En La Ciudad | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 3.75 | 0.00 | 0.00 | 3.75 | 0.61 | 16.27 | 3.06 | 0.92 | 30.07 | 3.67 | 1.53 | 41.69 |
| | Construir 77000 M2 De Espacio Público | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | 78,275.00 | 6,961.40 | 8.89 | 69,944.44 | 9,570.50 | 13.68 | 76,905.84 | 16,531.90 | 21.5 |
| | Construir 3 Puentes Peatonales En La Ciudad | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 3.00 | 2.00 | 66.67 | 3.00 | 2.00 | 66.67 |

* META QUE NO SUMA: Se debe observar su programación y ejecución en cada vigencia.

** INDICADOR QUE NO SUMA: Se debe observar su programación y ejecución en cada vigencia.

Bogotá Sin Indiferencia. Un Compromiso Social contra la Pobreza y la Exclusión 2004 - 2008

Plan de Acción - Componentes de Gestión y de Inversión.

INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO

| 04 Objetivo de Gestión Pública Humana | 2004 | | 2005 | | 2006 | | Recursos Millones de \$ Corrientes | | | |
|--|------------|-----------|------------|-----------|------------|-----------|------------------------------------|-----------|------------|-----------|
| | Programado | Ejecutado | Programado | Ejecutado | Programado | Ejecutado | 2007 | | 2008 | |
| | | | | | | | Programado | Ejecutado | Programado | Ejecutado |
| | \$3,792 | \$3,690 | \$16,792 | \$16,675 | \$23,778 | \$19,281 | \$34,403 | \$31,504 | \$87,537 | \$18,943 |
| 30 Programa Administración moderna y humana | \$3,792 | \$3,690 | \$16,792 | \$16,675 | \$23,778 | \$19,281 | \$34,403 | \$31,504 | \$87,537 | \$18,943 |

Compromiso PD: 216 Modernización y adecuación de la administración distrital -Fortalecer la capacidad operativa de las entidades y organismos Distritales. Tipo: Meta Plan

Componente de Gestión

Objetivo de la Entidad: Mejorar los sistemas de información y atención de usuarios, así como los procesos y procedimientos internos para elevar la confianza y el respeto de los habitantes de Bogotá, mediante un servicio efectivo y transparente.

| Indicador del Compromiso | Estado: Finalizado | ACUMULADO P.D. | AVANCE EN CADA VIGENCIA | | | | |
|---|--------------------|----------------|-------------------------|------|------|------|------|
| | | | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 |
| ** 473 N° de entidades y organismos distritales con acciones de fortalecimiento | | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 0.50 | 0.00 | 0.00 |
| | | | 1.00 | 1.00 | 0.50 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | | |

| Acciones de la Entidad por Indicador | Fecha Prog. | Descripción del Avance de Acciones |
|---|-------------|------------------------------------|
| Comité de equipos transversales | 31-DEC-07 | |
| Comite de feria del servicio al ciudadano | 31-DEC-04 | |

| Indicador del Compromiso | ACUMULADO P.D. | AVANCE EN CADA VIGENCIA | | | | |
|---|----------------|-------------------------|------|-------|-------|--------|
| | | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 |
| ** 655 % fortalecimiento organizacional o administrativo, tecnología y modernización en las entidades distritales | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 70.00 | 80.00 | 100.00 |
| | | 0.00 | 0.00 | 48.00 | 18.00 | 13.43 |
| | 79.43 | | | | | |

Logros

Se encuentran en ejecución 12 proyectos viales y de espacio público (1 de la vigencia 2006, 3 de la vigencia 2007 y 8 de la vigencia 2008), entre los cuales se encuentran: el Estudio para Rutas Alimentadoras, Curvas de Deterioro, Consultoría para el estudio de impacto de las obras de infraestructura, Estudios de prefactibilidad para el proyecto Obra Por Tu Lugar (Consultoría a monto agotable para estudios de prefactibilidad y diagnóstico de la malla vial en Bogotá D.C.), Proyecto de Implementación sistema de Gestión Documental, proyecto Acceso Información Geográfica.

En cuanto al proyecto de la vigencia 2006, Estudio para Rutas Alimentadoras inició en febrero de 2007 y lleva un avance del 83%. Respecto a los proyectos de la vigencia 2007, la Consultoría para el estudio de impacto de las obras de infraestructura, lleva un avance del 40%, el proyecto Estudios de prefactibilidad para el proyecto Obra Por Tu Lugar, lleva un avance del 38%. Respecto a los proyectos de la vigencia 2008 se precisa que se encuentran en proceso precontractual.

Beneficios

Optimización de la gestión institucional, a partir de la consolidación y mejoramiento del inventario de infraestructura vial y de espacio público del Distrito Capital a cargo de la Entidad e implementar las herramientas para la gestión de ésta. Lograr una infraestructura tecnológica que mejore la productividad y el desarrollo funcional de la entidad.

| Indicador del Compromiso | Estado: Finalizado por cumplimiento | ACUMULADO P.D. | AVANCE EN CADA VIGENCIA | | | | |
|---|-------------------------------------|----------------|-------------------------|------|--------|--------|-------|
| | | | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 |
| 658 Número de eventos de inducción, actualización o sensibilización para el mejoramiento de las competencias de los servidores públicos | | 42.00 | 0.00 | 0.00 | 17.00 | 25.00 | 0.00 |
| | | 55.00 | 0.00 | 0.00 | 17.00 | 25.00 | 13.00 |
| | | 130.95 | 0.00 | 0.00 | 100.00 | 100.00 | 0.00 |

* META QUE NO SUMA: Se debe observar su programación y ejecución en cada vigencia.

** INDICADOR QUE NO SUMA: Se debe observar su programación y ejecución en cada vigencia.

Bogotá Sin Indiferencia. Un Compromiso Social contra la Pobreza y la Exclusión 2004 - 2008

Plan de Acción - Componentes de Gestión y de Inversión.

INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO

| | | | | | | | | | | |
|--|-------------|-----------|-------------|-----------|-------------|-----------|------------------------------------|-----------|-------------|-----------|
| 04 Objetivo de Gestión Pública Humana | 2004 | | 2005 | | 2006 | | Recursos Millones de \$ Corrientes | | | |
| | Programado | Ejecutado | Programado | Ejecutado | Programado | Ejecutado | 2007 | | 2008 | |
| | | | | | | | Programado | Ejecutado | Programado | Ejecutado |
| | \$3,792 | \$3,690 | \$16,792 | \$16,675 | \$23,778 | \$19,281 | \$34,403 | \$31,504 | \$87,537 | \$18,943 |
| 30 Programa Administración moderna y humana | \$3,792 | \$3,690 | \$16,792 | \$16,675 | \$23,778 | \$19,281 | \$34,403 | \$31,504 | \$87,537 | \$18,943 |

Logros

La meta corresponde a 37 eventos para capacitar a 1500 personas. En el trimestre enero-marzo se realizaron 8 eventos donde se capacitaron 339 personas. En el bimestre abril-mayo se realizaron 5 eventos donde se capacitaron 151 personas. En total se han realizado 13 eventos donde se han capacitado 490 personas.

Beneficios

Estimular el desarrollo personal y profesional de los funcionarios.
 Estimular capacidades, habilidades, y aptitudes de los funcionarios para llevar al cumplimiento de la misión del IDU.
 Incentivar la metodología participativa de trabajo y comunicación.

Componente de Inversión

| Cód. Proy. | Proyectos/Metas Descripción | 2004 | | | 2005 | | | 2006 | | | 2007 | | | 2008 | | | TOTAL | | |
|------------|--|----------|-----------|--------|----------|-----------|--------|----------|-----------|--------|----------|-----------|--------|----------|-----------|-------|-----------|-----------|-------|
| | | Progr. | Ejecutado | | Progr. | Ejecutado | | Progr. | Ejecutado | | Progr. | Ejecutado | | Progr. | Ejecutado | | Progr. | Ejecutado | |
| 232 | Fortalecimiento institucional para el mejoramiento de la gestión del IDU | \$3,792 | \$3,690 | 97.3 | \$16,792 | \$16,675 | 99.3 | \$23,778 | \$19,281 | 81.09 | \$34,403 | \$31,504 | 91.57 | \$87,537 | \$18,943 | 21.6 | \$166,302 | \$90,092 | 54.2 |
| * | Mejorar 50 Por Ciento La Capacidad Operativa De La Entidad | 50.00 | 50.00 | 100.00 | 50.00 | 50.00 | 100.00 | 50.00 | 45.00 | 90.00 | 50.00 | 45.00 | 90.00 | 50.00 | 8.00 | 16.00 | | | |
| | Capacitar 4960.5 Funcionarios Del Instituto | 179.50 | 186.50 | 103.90 | 280.00 | 323.00 | 115.36 | 332.00 | 332.00 | 100.00 | 2,840.00 | 2,619.00 | 92.22 | 1,500.00 | 490.00 | 32.67 | 4,960.50 | 3,950.50 | 79.64 |
| * | Mejorar 100 Por Ciento El Cobro De La Valorización | 100.00 | 27.00 | 27.00 | 100.00 | 104.10 | 104.10 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 148.78 | 148.78 | 100.00 | 78.36 | 78.36 | | | |
| * | Fortalecer E Implementar 100 Por Ciento Los Puestos De Trabajo Para Los Funcionarios | 0.00 | | 0.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 42.00 | 42.00 | | | |
| | Implementar 1 Sistema De Información Geográfica Con Varios Casos De Uso | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0 |
| * | Asegurar 100 Por Ciento Obras Civiles Terminadas O De Responsabilidad Del Instituto Contra Todo Riesgo | 0.00 | | 0.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 50.00 | 50.00 | | | |
| * | Actualizar 100 Por Ciento Diagnóstico De La Malla Vial | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | | | |
| * | Acompañar 100 Por Ciento Los Proyectos De Inversión Del Idu De Infraestructura Ambientalmente | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 50.00 | 50.00 | | | |
| | Desarrollar 17 Proyectos Viales Y De Espacio Público | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 3.00 | 2.00 | 66.67 | 3.00 | 1.00 | 33.33 | 7.00 | 1.00 | 14.29 | 12.00 | 0.00 | 0.00 | 16.00 | 4.00 | 25 |
| | Realizar 5954 Debates Y Reuniones Sobre El Impacto De Las Obras Ejecutadas Por El Idu | 1,529.00 | 1,529.00 | 100.00 | 1,471.00 | 1,629.00 | 110.74 | 750.00 | 653.00 | 87.07 | 910.00 | 910.00 | 100.00 | 1,233.00 | 365.00 | 29.60 | 5,954.00 | 5,086.00 | 85.42 |
| * | Diseñar E Implementar 100 Por Ciento Las Estrategias, Piezas Y Herramientas De Comunicación Que Requiera El Instituto Para Informar A La Comunidad Y A Los Funcionarios De Los Proyectos Que Requieran Difusión. | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 0.00 | 0.25 | 0.00 | | | |

* META QUE NO SUMA: Se debe observar su programación y ejecución en cada vigencia.

** INDICADOR QUE NO SUMA: Se debe observar su programación y ejecución en cada vigencia.

Version Plan de Accion: Ultima Version Oficial Fecha de corte: 31-05-2008

Bogotá Sin Indiferencia. Un Compromiso Social contra la Pobreza y la Exclusión 2004 - 2008

Plan de Acción - Componentes de Gestión y de Inversión.

INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO

| | | | | | | | | | | |
|--|-------------|-----------|-------------|-----------|-------------|-----------|------------------------------------|-----------|-------------|-----------|
| 04 Objetivo de Gestión Pública Humana | 2004 | | 2005 | | 2006 | | Recursos Millones de \$ Corrientes | | | |
| | Programado | Ejecutado | Programado | Ejecutado | Programado | Ejecutado | 2007 | | 2008 | |
| | \$3,792 | \$3,690 | \$16,792 | \$16,675 | \$23,778 | \$19,281 | Programado | Ejecutado | Programado | Ejecutado |
| 30 Programa Administración moderna y humana | \$3,792 | \$3,690 | \$16,792 | \$16,675 | \$23,778 | \$19,281 | \$34,403 | \$31,504 | \$87,537 | \$18,943 |

Componente de Inversión

| Cód. Proy. | Proyectos/Metas Descripción | 2004 | | 2005 | | | 2006 | | 2007 | | | 2008 | | TOTAL | | | | |
|------------|---|--------|-----------|--------|-----------|--------|--------|-----------|--------|-----------|--------|-----------|--------|-----------|-------|------|------|-----|
| | | Progr. | Ejecutado | Progr. | Ejecutado | | Progr. | Ejecutado | Progr. | Ejecutado | Progr. | Ejecutado | Progr. | Ejecutado | | | | |
| | Cubrir 4 Garantías De Cobertura De Ingresos Mínimos En Parquedaderos Por Concesión | 0.00 | 0.00 | 4.00 | 4.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4.00 | 4.00 | 100 | | |
| | Realizar 2 Inventarios De Espacio Público, Puentes Peatonales, Vehiculares, Pontones, Etc. En La Ciudad | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 1.00 | 100.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 1.00 | ***** | 2.00 | 2.00 | 100 |
| | * Apoyar 100 Por Ciento Administrativamente Al Instituto (Personal Para El Funcionamiento Normal Del Idu) | 0.00 | 0.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 97.00 | 97.00 | 100.00 | 81.84 | 81.84 | | | |
| | Realizar 1 Estudio Y Diseño Para La Construcción De Una Sede | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0 |

* META QUE NO SUMA: Se debe observar su programación y ejecución en cada vigencia.

** INDICADOR QUE NO SUMA: Se debe observar su programación y ejecución en cada vigencia.

Bogotá Sin Indiferencia. Un Compromiso Social contra la Pobreza y la Exclusión 2004 - 2008

Plan de Acción - Componentes de Gestión y de Inversión.

FONDO DE PRESTACIONES ECONÓMICAS, CESANTÍAS Y PENSIONES

| 04 Objetivo de Gestión Pública Humana | 2004 | | 2005 | | 2006 | | Recursos Millones de \$ Corrientes | | | |
|--|------------|-----------|------------|-----------|------------|-----------|------------------------------------|-----------|------------|-----------|
| | Programado | Ejecutado | Programado | Ejecutado | Programado | Ejecutado | 2007 | | 2008 | |
| | | | | | | | Programado | Ejecutado | Programado | Ejecutado |
| | \$18,717 | \$10,053 | \$48,751 | \$48,739 | \$35,447 | \$31,227 | \$33,701 | \$33,326 | \$39,195 | \$9,504 |
| 30 Programa Administración moderna y humana | \$0 | \$0 | \$500 | \$500 | \$236 | \$72 | \$4,182 | \$3,808 | \$398 | \$6 |

Compromiso PD: 216 Modernización y adecuación de la administración distrital -Fortalecer la capacidad operativa de las entidades y organismos Distritales. Tipo: Meta Plan

Componente de Gestión

Objetivo de la Entidad: FORTALECER EL FONDO DE PRESTACIONES ECONOMICAS CESANTIAS Y PENSIONES FONCEP, MEDIANTE LA READECUACION FISICA A LAS INSTALACIONES DE LA ENTIDAD Y LA CERTIFICACION DE LOS PROCESOS MISIONALES, NECESARIOS PARA PRESTAR UN MEJOR SERVICIO A NUESTROS AFILIADOS.

| Indicador del Compromiso | Estado: Finalizado | ACUMULADO P.D. | AVANCE EN CADA VIGENCIA | | | | |
|---|--------------------|----------------|-------------------------|------|------|------|------|
| | | | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 |
| ** 473 N° de entidades y organismos distritales con acciones de fortalecimiento | | 1.00 | 0.00 | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | 0.00 | 1.00 | 0.05 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | | |

| Acciones de la Entidad por Indicador | Fecha Prog. | Descripción del Avance de Acciones |
|---|-------------|------------------------------------|
| ADQUISICION DE HARDWARE Y SOFTWARE PARA EL ADECUADO FUNCIONAMIENTO DE LA ENTIDAD EN BENEFICIO DE NUESTROS AFILIADOS | 31-DEC-07 | |
| REPOSICION DEL VEHICULO DE LA GERENCIA | 31-DEC-05 | |
| ADECUACION DE LAS INSTALACIONES FISICAS DE LA ENTIDAD | 31-DEC-08 | |

| Indicador del Compromiso | ACUMULADO P.D. | AVANCE EN CADA VIGENCIA | | | | |
|--|----------------|-------------------------|------|-------|-------|--------|
| | | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 |
| ** 654 % fortalecimiento en infraestructura física y dotación en las entidades distritales | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 50.00 | 75.00 | 100.00 |
| | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 32.00 | 0.00 |
| | 50.00 | | | | | |

Retrasos

SE HA PRESENTADO DEMORA EN LA EJECUCIÓN DE ESTE INDICADOR EN RAZON A:

- * LA ENTIDAD NO HA CONTADO CON EL PRESUPUESTO SUFICIENTE PARA ATENDER ESTA NECESIDAD
- * LA TRANSFORMACIÓN DE FAVIDI EN FONCEP IMPLICO, ATENDER ACTIVIDADES DE UBICACIÓN DE LOS FUNCIONARIOS TRANSFERIDOS DE LA SECRETARÍA DE HACIENDA.
- * LAS PRIMERAS ADECUACIONES DEBIERON ADELANTARSE CON LOS RECURSOS FÍSICOS CON QUE CONTABA LA ENTIDAD LOS CUALES SE REUTILIZABAN Y ADECUABAN
- * LA PUBLICACIÓN DEL DECRETO 066 DE 2008, VARÍO OSTENSIBLEMENTE LOS PROCEDIMIENTOS DE CONTRATACIÓN SEÑALANDO NUEVAS MODALIDADES Y FORMAS DE CONTRATACIÓN.

Solución y propuesta de mejoramiento

DENTRO DEL NUEVO PLAN DE DESARROLLO SE PRESENTE ELABORAR UNOS COMPLETOS ESTUDIOS PREVIOS QUE RESPONDAN A LAS NECESIDADES DE LA ENTIDAD Y SE AJUSTEN AL NUEVO MODELO DE CONTRATACIÓN DISPUESTO EN EL DECRETO 066 DE 2008.

PONER EL MARCHA EL PLAN DE ACCIÓN PARA EJECUTAR LAS OBRAS Y ADECUACIONES QUE SE PREVEAN EN EL ESTUDIO PREVIO.

| Acciones de la Entidad por Indicador | Fecha Prog. | Descripción del Avance de Acciones |
|--------------------------------------|-------------|------------------------------------|
| | | |

* META QUE NO SUMA: Se debe observar su programación y ejecución en cada vigencia.

** INDICADOR QUE NO SUMA: Se debe observar su programación y ejecución en cada vigencia.

Bogotá Sin Indiferencia. Un Compromiso Social contra la Pobreza y la Exclusión 2004 - 2008

Plan de Acción - Componentes de Gestión y de Inversión.

FONDO DE PRESTACIONES ECONÓMICAS, CESANTÍAS Y PENSIONES

| | | | | | | | | | | |
|--|-------------|-----------|-------------|-----------|-------------|-----------|------------------------------------|-----------|-------------|-----------|
| 04 Objetivo de Gestión Pública Humana | 2004 | | 2005 | | 2006 | | Recursos Millones de \$ Corrientes | | | |
| | Programado | Ejecutado | Programado | Ejecutado | Programado | Ejecutado | 2007 | | 2008 | |
| | | | | | | | Programado | Ejecutado | Programado | Ejecutado |
| | \$18,717 | \$10,053 | \$48,751 | \$48,739 | \$35,447 | \$31,227 | \$33,701 | \$33,326 | \$39,195 | \$9,504 |
| 30 Programa Administración moderna y humana | \$0 | \$0 | \$500 | \$500 | \$236 | \$72 | \$4,182 | \$3,808 | \$398 | \$6 |

Logros

CON UN GRAN ESFUERZO POR PARTE DE LA ENTIDAD Y CON LOS POCOS RECURSOS CON QUE SE CONTABA, SE LOGRO REUBICAR A LOS CERCA DE 250 SERVIDORES DE LA ENTIDAD EN INSTALACIONES MODESTAS PERO QUE HAN PERMITIDO CONTINUAR OFRECIENDO LOS SERVICIOS CON CALIDAD Y OPORTUNIDAD.

Beneficios

HEMOS CONTADO CON EL APOYO DE OTRAS ENTIDADES EN CUANTO AL TRASLADO DE BIENES MUEBLES.

NO SE HAN PRESENTADO FALLAS EN LOS SERVICIOS OFRECIDOS.

LAS PETICIONES Y TRAMITES DE LOS USUARIOS INTERNOS Y EXTERNOS SE ATIENDEN OPORTUNAMENTE

| Acciones de la Entidad por Indicador | Fecha Prog. | Descripción del Avance de Acciones |
|---|--------------------|---|
| ADECUACION DE LAS INSTALACIONES FISICAS DE LA ENTIDAD | 31-DEC-08 | LA ENTIDAD HA VENIDO RECOPILANDO TODA LA INFORMACIÓN PARA SER OBJETO DE ANÁLISIS Y SOPORTE DEL PROCESO CONTRACTUAL, DE ESTA MANERA SE HAN ADELANTADO TRAMITES COMO INVITACIÓN A PRESENTAR ESTUDIO DE MERCADOS CONSULTA DE EXPERIENCIA EN OTRAS ENTIDADES, ATENCIÓN Y ORIENTACIÓN A INTERESADOS EN PRESENTAR ESTUDIO DE MERCADOS, ELABORACIÓN DE FICHAS TÉCNICAS PRELIMINARES, CONSULTAS EN SICE |
| VINCULACION RECURSO HUMANO | 31-DEC-07 | PASO A GESTIÓN DE PENSIONES |
| ADQUISICION DE UN VEHICULO | 31-DEC-07 | |
| ADQUISICION DE UN VEHICULO | 31-DEC-07 | |
| Realizar la valoración y clasificación del fondo documental acumulado | 31-DEC-07 | PASO A GESTION DE PENSIONES |
| INTERVENCION DE LOS EXPEDIENTES DE PENSIONES | 31-DEC-07 | PASÓ A GESTIÓN DE PENSIONES |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---------------------------|--|-----------------------|--------|-----------|-------|------|--------------------------------|-------|--------|--|--|
| Indicador del Compromiso | Estado: Finalizado | | ACUMULADO P.D. | | | | | AVANCE EN CADA VIGENCIA | | | | |
| | | | Programación | 100.00 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | | | |
| | | | | | Ejecución | 0.00 | 0.00 | 50.00 | 75.00 | 100.00 | | |
| ** 655 % fortalecimiento organizacional o administrativo, tecnología y modernización en las entidades distritales | % Avance | | 0.00 | 0.00 | 32.60 | 73.06 | 0.00 | | | | | |

| Acciones de la Entidad por Indicador | Fecha Prog. | Descripción del Avance de Acciones |
|---|--------------------|---|
| ADQUISICION DE HARDWARE Y SOFTWARE PARA EL ADECUADO FUNCIONAMIENTO DE LA ENTIDAD EN BENEFICIO DE NUESTROS AFILIADOS | 31-DEC-07 | |
| REPOSICION DE 50 EQUIPOS DE COMPUTO | 31-DEC-07 | |
| CONTRATACIÓN DE LOS CANALES DE COMUNICACIÓN PARA CONECTAR LAS DIFERENTES SEDES | 31-DEC-07 | |

* META QUE NO SUMA: Se debe observar su programación y ejecución en cada vigencia.

** INDICADOR QUE NO SUMA: Se debe observar su programación y ejecución en cada vigencia.

Bogotá Sin Indiferencia. Un Compromiso Social contra la Pobreza y la Exclusión 2004 - 2008

Plan de Acción - Componentes de Gestión y de Inversión.

FONDO DE PRESTACIONES ECONÓMICAS, CESANTÍAS Y PENSIONES

| | | | | | | | | | | |
|--|-------------|-----------|-------------|-----------|-------------|-----------|---|-----------|-------------|-----------|
| 04 Objetivo de Gestión Pública Humana | 2004 | | 2005 | | 2006 | | Recursos Millones de \$ Corrientes | | | |
| | Programado | Ejecutado | Programado | Ejecutado | Programado | Ejecutado | 2007 | | 2008 | |
| | \$18,717 | \$10,053 | \$48,751 | \$48,739 | \$35,447 | \$31,227 | Programado | Ejecutado | Programado | Ejecutado |
| 30 Programa Administración moderna y humana | \$0 | \$0 | \$500 | \$500 | \$236 | \$72 | \$4,182 | \$3,808 | \$39,195 | \$9,504 |

| | | | | | | | | | | | |
|---|--------------|-----------------------|------|------|------|------|--------------------------------|--|--|--|--|
| Indicador del Compromiso 656 % de avance en la estructuración e implementación del Sistema de Gestión de Calidad en las entidades Distritales | | ACUMULADO P.D. | | | | | AVANCE EN CADA VIGENCIA | | | | |
| | | 100.00 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | | | | |
| | Programación | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 | | | | |
| | Ejecución | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | | |
| % Avance | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | | | |

| | | |
|--|--------------------|--|
| Acciones de la Entidad por Indicador | Fecha Prog. | Descripción del Avance de Acciones |
| CERTIFICACION DE PROCESOS MISIONALES DE LA ENTIDAD | 31-DEC-08 | SE HA RECIBIDO LAS PROPUESTAS DE LAS ENTIDADES CERTIFICADORAS PARA INICIAR EL PROCESO CONTRACTUAL. |

Componente de Inversión

| Cód. Proy. | Proyectos/Metas Descripción | 2004 | | 2005 | | | 2006 | | | 2007 | | | 2008 | | | TOTAL | | | | |
|------------|---|--------|-----------|--------|-----------|--------|--------|-----------|------|--------|-----------|---------|--------|-----------|------|--------|-----------|---------|------|--|
| | | Progr. | Ejecutado | Progr. | Ejecutado | | Progr. | Ejecutado | | Progr. | Ejecutado | | Progr. | Ejecutado | | Progr. | Ejecutado | | | |
| 368 | Fortalecimiento institucional | \$0 | \$0 | 0 | \$500 | \$500 | 99.92 | \$236 | \$72 | 30.73 | \$4,182 | \$3,808 | 91.05 | \$398 | \$6 | 1.47 | \$5,316 | \$4,386 | 82.5 | |
| | * Renovar Y Mejorar 100 Por Ciento De La Plataforma Tecnologica Que Posee La Entidad A Fin De Brindar Informacion Confiable Y Oportuna A Nuestros Afiliados | 0.00 | 0.00 | 25.00 | 6.25 | 25.00 | | 25.00 | 7.67 | 30.68 | 75.00 | 73.06 | 97.41 | 0.00 | 0.00 | | | | | |
| | Finalizada | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | * Reponer 1 Vehiculo Para Restituir El Asignado A La Gerencia El Cual Se Encuentra En Mal Estado Y Demanda Muchos Gastos De Mantenimiento. | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 1.00 | 100.00 | | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | | | | | |
| | Finalizada | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | * Adecuar 100 Por Ciento De Las Instalaciones Fisicas En Las Que Se Encuentra La Entidad, A Fin De Prestar Un Mejor Servicio A Nuestros Afiliados | 0.00 | 0.00 | 25.00 | 6.25 | 25.00 | | 25.00 | 0.07 | 0.28 | 75.00 | 32.00 | 42.67 | 100.00 | 5.00 | 5.00 | | | | |
| | Adquirir 2 Vehiculos Para Apoyar Las Gestiones De La Entidad | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | 2.00 | 2.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 2.00 | 2.00 | 100 | |
| | Finalizada | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Adquirir 50 Equipos De Computo Para Reemplazar Los Que Se Encuentran Desactualizados Tecnologicamente | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | 50.00 | 52.00 | 104.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 50.00 | 52.00 | 104 | |
| | Finalizada | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | * Certificar 100 Porcentaje De Los Procesos Misionales De La Entidad | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | | | | | |
| | * Implementar 100 Porcentaje Del Sistema De Archivo Para La Entidad | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | 24.00 | 22.69 | 94.54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | | | |
| | Finalizada | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | * Reconocer Y Pagar 100 Porcentaje De Las Obligaciones Pensionales Dentro De Los Terminos De Ley | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | 100.00 | 40.63 | 40.63 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | | | |
| | Finalizada | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

* META QUE NO SUMA: Se debe observar su programación y ejecución en cada vigencia.

** INDICADOR QUE NO SUMA: Se debe observar su programación y ejecución en cada vigencia.

Bogotá Sin Indiferencia. Un Compromiso Social contra la Pobreza y la Exclusión 2004 - 2008

Plan de Acción - Componentes de Gestión y de Inversión.

FONDO DE PRESTACIONES ECONÓMICAS, CESANTÍAS Y PENSIONES

| | | | | | | | | | | |
|---|-------------|-----------|-------------|-----------|-------------|-----------|------------------------------------|-----------|-------------|-----------|
| 04 Objetivo de Gestión Pública Humana | 2004 | | 2005 | | 2006 | | Recursos Millones de \$ Corrientes | | | |
| | Programado | Ejecutado | Programado | Ejecutado | Programado | Ejecutado | 2007 | | 2008 | |
| | \$18,717 | \$10,053 | \$48,751 | \$48,739 | \$35,447 | \$31,227 | Programado | Ejecutado | Programado | Ejecutado |
| 33 Programa Gestión de ingresos y control a la evasión | \$0 | \$0 | \$100 | \$89 | \$4,350 | \$2,643 | \$0 | \$0 | \$0 | \$0 |

Compromiso PD: 259 Gestión de los ingresos no tributarios

Tipo: Otro

Componente de Gestión

Objetivo de la Entidad: OTORGAR PRESTAMOS A LOS SERVIDORES PUBLICOS, PARA COMPRA DE VIVIENDA Y MEJORAS LOCATIVAS DE LA MISMA.

| Indicador del Compromiso | ACUMULADO P.D. | AVANCE EN CADA VIGENCIA | | | | |
|---|----------------------------------|-------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| | | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 |
| 644 Monto de los recursos recuperados por gestión de las líneas de crédito FAVIDI | Programación 4,000,000,000.00 | 0.00 | 1,365,181,000.00 | 1,365,181,000.00 | 1,500,000,000.00 | 1,134,819,000.00 |
| | Ejecución 1,266,707,529.97 | 0.00 | 0.00 | 203,276,904.00 | 748,710,212.97 | 314,720,413.00 |
| | % Avance 31.67 | 0.00 | 0.00 | 14.89 | 49.91 | 27.73 |

Retrasos

EL RECAUDO POR CONCEPTO DE LOS PRESTAMOS OTORGADOS SE EJECUTA DE MANERA NORMAL SIN RETRASOS

Solución y propuesta de mejoramiento

NO SE HAN PRESENTADO INCONVENIENTES EN LA FACTURACIÓN Y RECAUDO DE LOS RECURSOS

Logros

SE VIENE RECAUDANDO DE MANERA NORMAL LOS RECURSOS

Beneficios

LA ENTIDAD RECAUDA DE MANERA MENSUAL LOS RECURSOS CORRESPONDIENTES A LOS PRESTAMOS OTORGADOS

Acciones de la Entidad por Indicador

Fecha Prog.

Descripción del Avance de Acciones

FACTURACION MENSUAL A LOS BENEFICIARIOS DE LOS CREDITOS

31-DEC-06

SE CONTINÚA EJECUTANDO DE MANERA EFICIENTE LA FACTURACIÓN MENSUAL DE LOS PRESTAMOS

COLOCACION DE PRESTAMOS ENTRE LOS AFILIADOS

31-DEC-06

EL PROYECTO FINZALIZO EN 2006

Componente de Inversión

| Cód. Proy. | Proyectos/Metas Descripción | 2004 | | 2005 | | | 2006 | | | 2007 | | | 2008 | | | TOTAL | | | |
|------------|---|--------|-----------|--------|-----------|------|--------|-----------|---------|--------|-----------|------|--------|-----------|------|--------|-----------|---------|------|
| | | Progr. | Ejecutado | Progr. | Ejecutado | | Progr. | Ejecutado | | Progr. | Ejecutado | | Progr. | Ejecutado | | Progr. | Ejecutado | | |
| 390 | Préstamos de vivienda para los servidores públicos | \$0 | \$0 | 0 | \$100 | \$89 | 88.5 | \$4,350 | \$2,643 | 60.78 | \$0 | \$0 | 0 | \$0 | \$0 | 0 | \$4,450 | \$2,732 | 61.4 |
| | * Colocar 77 Prestamos Entre Los Afiliados A Favidí | 0.00 | | 0.00 | 30.00 | 3.00 | 10.00 | 100.00 | 74.00 | 74.00 | 77.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | |
| | Suspendida | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | * Obtener Un Margen De Rentabilidad Mínimo 6 Por Ciento Adicional En Los Recursos Prestados | 0.00 | | 0.00 | 18.16 | 0.00 | 0.00 | 6.00 | 8.29 | 138.17 | 6.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | |
| | Suspendida | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

* META QUE NO SUMA: Se debe observar su programación y ejecución en cada vigencia.

** INDICADOR QUE NO SUMA: Se debe observar su programación y ejecución en cada vigencia.

Bogotá Sin Indiferencia. Un Compromiso Social contra la Pobreza y la Exclusión 2004 - 2008

Plan de Acción - Componentes de Gestión y de Inversión.

FONDO DE PRESTACIONES ECONÓMICAS, CESANTÍAS Y PENSIONES

| 04 Objetivo de Gestión Pública Humana | 2004 | | 2005 | | 2006 | | Recursos Millones de \$ Corrientes | | | |
|---|------------|-----------|------------|-----------|------------|-----------|------------------------------------|-----------|------------|-----------|
| | Programado | Ejecutado | Programado | Ejecutado | Programado | Ejecutado | 2007 | | 2008 | |
| | | | | | | | Programado | Ejecutado | Programado | Ejecutado |
| | \$18,717 | \$10,053 | \$48,751 | \$48,739 | \$35,447 | \$31,227 | \$33,701 | \$33,326 | \$39,195 | \$9,504 |
| 34 Programa Planeación fiscal y financiera | \$18,717 | \$10,053 | \$48,151 | \$48,151 | \$30,862 | \$28,512 | \$29,518 | \$29,518 | \$38,797 | \$9,498 |

Compromiso PD: 251 Implementar el programa de Gestión de Activos y Pasivos en la Administración Distrital **Tipo: Meta Plan**

Componente de Gestión

Objetivo de la Entidad: REALIZAR EL PAGO OPORTUNO DE LAS CESANTIAS, A LOS FUNCIONARIOS DE LAS ENTIDADES AFILIADAS Y QUE SE AFILIAREN. DESARROLLAR EL PROYECTO DE GESTION DE PENSIONES, QUE PERMITA DOTAR A LA ENTIDAD DE LOS RECURSOS NECESARIOS PARA EJECUTAR DE MANERA EFICIENTE LAS NUEVAS FUNCIONES ASIGNADAS EN MATERIA DE PENSIONES, OFRECIENDO SERVICIOS CON CALIDAD A SUS USUARIOS TANTO INTERNOS COMO EXTERNOS, MEDIANTE LA OPORTUNIDAD, CONFIABILIDAD Y AGILIDAD DE LA INFORMACIÓN

| Indicador del Compromiso | ACUMULADO P.D. | AVANCE EN CADA VIGENCIA | | | | |
|--|----------------|-------------------------|------|------|------|------|
| | | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 |
| ** 549 Programa de Gestión de Activos y Pasivos implementado | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 0.00 |
| Programación | | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 0.00 |
| Ejecución | | 0.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 0.00 |
| % Avance | 40.00 | | | | | |

Retrasos

EN LO QUE RESPECTA A PAGO DE CESANTÍAS NO SE PRESENTÓ RETRASO ALGUNO

EN LO QUE RESPECTA AL SISTEMA DE GESTIÓN DOCUMENTAL, NO SE CUENTA CON LAS INSTALACIONES FÍSICAS ADECUADAS PARA LA SALVAGUARDA Y CUSTODÍA DE LOS DOCUMENTOS.

LAS INSTALACIONES FISICAS DE LA CALLE 72 Y DE CONDOMINIO EXIGEN PERMANENTES ARREGLOS, LOS CUALES SE ATIENDEN DE MANERA CONTIGENTE SIN QUE LOS MISMOS SIGNIFIQUEN UNA READECUACIÓN DE FONDO.

EL SISTEMA DE ARCHIVADOR RODANTE NO RESPONDE A LAS NECESIDADES DE LA ENTIDAD

LA NORMATIVIDAD EN MATERIA CONTRACTUAL IMPLICA MAYORES TIEMPOS EN LOS PROCESOS PREVIOS

Solución y propuesta de mejoramiento

EN LO QUE RESPECTA A PAGO DE CESANTÍAS, SE ATENDIÓ DE FORMA OPORTUNA Y EFICIENTE EL TRAMITE DE ESTA PRESTACIÓN.

ADQUISICIÓN DE UN NUEVO DE ARCHIVO RODANTE EN LA VIGENCIA 2008.

ADECUACIÓN DEL 2° PISO DEL EDIFICIO LOTERIA DE BOGOTA.

TRASLADO DELA CALLE 72 A LA CALLE 26 DE LOS EXPEDIENTES ACTIVOS DE PRESTACIONES ECONÓMICAS

CONTAR CON RECURSOS SUFICIENTES PARA ADECUAR DEBIDAMENTE LAS INSTALACIONES E LA CALLE 72

* META QUE NO SUMA: Se debe observar su programación y ejecución en cada vigencia.

** INDICADOR QUE NO SUMA: Se debe observar su programación y ejecución en cada vigencia.

Bogotá Sin Indiferencia. Un Compromiso Social contra la Pobreza y la Exclusión 2004 - 2008

Plan de Acción - Componentes de Gestión y de Inversión.

FONDO DE PRESTACIONES ECONÓMICAS, CESANTÍAS Y PENSIONES

| | | | | | | | | | | |
|---|-------------|-----------|-------------|-----------|-------------|-----------|------------------------------------|-----------|-------------|-----------|
| 04 Objetivo de Gestión Pública Humana | 2004 | | 2005 | | 2006 | | Recursos Millones de \$ Corrientes | | | |
| | Programado | Ejecutado | Programado | Ejecutado | Programado | Ejecutado | 2007 | | 2008 | |
| | | | | | | | Programado | Ejecutado | Programado | Ejecutado |
| | \$18,717 | \$10,053 | \$48,751 | \$48,739 | \$35,447 | \$31,227 | \$33,701 | \$33,326 | \$39,195 | \$9,504 |
| 34 Programa Planeación fiscal y financiera | \$18,717 | \$10,053 | \$48,151 | \$48,151 | \$30,862 | \$28,512 | \$29,518 | \$29,518 | \$38,797 | \$9,498 |

Logros
EN LO QUE RESPECTA A PAGO DE CESANTÍAS EL PRINCIPAL LOGRO ES LA ATENCIÓN OPORTUNA A LA CANCELACIÓN DE ESTA PRESTACIÓN.

EL PROYECTO DE GESTIÓN DOCUMENTAL PRESENTA UN AVANCE SIGNIFICATIVO, QUE HA IMPLICADO:

APLICACIÓN DE LAS NORMAS DE ARCHIVO
CAPACITACIÓN AL PERSONAL DE ARCHIVO
RESPUESTAS OPORTUNAS A LOS USUARIOS
NUEVOS DESARROLLOS TECNOLÓGICOS PARA EL PROYECTO DE GESTIÓN DOCUMENTAL.

Beneficios
MEJOR SERVICIO A LOS USUARIOS,
GARANTIZAR EL INTEGRIDAD DE LOS DOCUMENTOS
PROTEGER LA MEMORIA INSITUTCIONAL
CAPACITACIÓN AL PERSONAL DE ARCHIVO

| Acciones de la Entidad por Indicador | Fecha Prog. | Descripción del Avance de Acciones |
|---|--------------------|---|
| Mantener actualizada la base de datos que administra FAVIDI, por concepto de los devengados mensuales de los servidores distritales de las entidades afiliadas. | 31-DEC-06 | DE MANERA MENSUAL SE ACTUALIZAN LAS BASES DE DATOS CON LA INFORMACIÓN REPORTADA POR LAS ENTIDADES EN LAS RESPECTIVAS NÓMINAS |
| Conciliar los aportes efectuados por las entidades afiliadas a FAVIDI y la comisión 2% por la administración de los recursos entregados para el pago de cesantías. | 31-DEC-08 | AL CIERRE DE CADA MES SE EFECTÚA CONCILIACIÓN ENTRE LAS DIFERENTES ÁREAS DE LA ENTIDAD PARA VERIFICAR QUE LOS VALORES RECIBIDOS Y REGISTRADOS SEAN LOS CORRECTOS |
| Establecer acuerdos de pago por las deudas de los Hospitales retirados | 31-DEC-05 | SE ESPERA PRONUNCIAMIENTO DEFINITIVO POR PARTE DE LA SECRETARÍA DISTRITAL DE SALUD |
| Revisión de deuda por pasivo con el Sector Salud | 31-DEC-06 | SE ESPERA PRONUNCIAMIENTO DEFINITIVO POR PARTE DE LA SECRETARÍA DISTRITAL DE SALUD |
| Conciliación de los pagos de cesantías realizados a los funcionarios de las entidades afiliadas | 31-DEC-06 | AL CIERRE DE CADA MES SE CONCILIA AL INTERIOR DE LA ENTIDAD A FIN DE REPORTAR LAS CUENTAS RECÍPROCAS A LAS ENTIDADES AFILIADAS |
| Cargar la totalidad de las nóminas mensuales remitidas por las entidades afiliadas a fin de contar con la información del pasivo | 31-DEC-08 | EN LA MEDIDA EN QUE LAS ENTIDADES AFILIADAS REPORTAN LAS NÓMINAS Y NOVEDADES, ESTAS SE CARGAN AL APLICATIVO PARA PODER GENERAR EL PASIVO POR CESANTÍAS CADA MES Y ESTABLECER EL NÚMERO REAL DE AFILIADOS. |
| Revisión de la totalidad de los formularios para la posterior radicación | 31-DEC-08 | CADA VEZ QUE SE RECIBE UN FORMULARIO, SE REALIZA UNA REVISIÓN DETALLADA PARA GARANTIZAR QUE LA INFORMACIÓN CORRESPONDA A LA REQUERIDA. |
| tramitar todas las solicitudes de cesantías | 31-DEC-08 | SE REVISAN LOS FORMULARIOS Y SE PROCEDE A LA RADICACIÓN DE LOS MISMOS PARA SU POSTERIOR TRÁMITE |
| Revisión de la información para el trámite de las solicitudes de pensiones | 31-DEC-08 | SE EFECTUA LA REVISIÓN DE LA DOCUMENTACIÓN A FIN DE GARANTIZAR QUE ÉSTA CUMPLE CON LOS REQUISITOS ESTABLECIDOS PARA EL RESPECTIVO TRÁMITE |
| Radicación de las solicitudes de prestaciones económicas en pensiones | 31-DEC-08 | SE RADICAN LAS PRESTACIONES ECONÓMICAS Y EN LA ACTUALIDAD SE GARANTIZA QUE SU TRAMITE SE CULMINE DENTRO DE LOS TÉRMINOS ESTABLECIDOS POR LA LEY |
| Seguimiento permanente a las solicitudes de prestaciones económicas en pensiones que se encuentran activas | 31-DEC-08 | SE VIENEN TRAMITANDO DENTRO DE LOS TÉRMINOS ESTABLECIDOS POR LA LEY EL 100% DE LAS SOLICITUDES DE PRESTACIONES ECONÓMICAS |
| Cumplir con la normatividad vigente en lo referente a archivo | 31-DEC-08 | SE ATIENDE LO NORMADO A FIN DE GARANTIZAR QUE LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO DE GESTIÓN DOCUMENTAL SE ENCUENTRE DENTRO DE LOS PARÁMETROS ESTABLECIDOS POR LA LEY |
| Incorporar al sistema de archivo, la documentación que se encuentra pendiente y la que se está generando a diario, referente a los expedientes de prestaciones económicas | 31-DEC-08 | Permanentemente se incorpora toda la documentación que es recibida de las diferentes áreas, especialmente de prestaciones económicas, donde se generan los trámites que son soportados con documentos que deben reposar en los expedientes. |
| Realizar la valoración y clasificación del fondo documental acumulado, | 31-DEC-08 | Se han constituido los grupos que intervienen el fondo documental acumulado que reposa en condominio y en la calle 72, adelantando acciones relacionadas básicamente |

* META QUE NO SUMA: Se debe observar su programación y ejecución en cada vigencia.

** INDICADOR QUE NO SUMA: Se debe observar su programación y ejecución en cada vigencia.

Version Plan de Accion: Ultima Version Oficial Fecha de corte: 31-05-2008

Bogotá Sin Indiferencia. Un Compromiso Social contra la Pobreza y la Exclusión 2004 - 2008

Plan de Acción - Componentes de Gestión y de Inversión.

FONDO DE PRESTACIONES ECONÓMICAS, CESANTÍAS Y PENSIONES

| | | | | | | | | | | |
|---|-------------|-----------|-------------|-----------|-------------|-----------|------------------------------------|-----------|-------------|-----------|
| 04 Objetivo de Gestión Pública Humana | 2004 | | 2005 | | 2006 | | Recursos Millones de \$ Corrientes | | | |
| | Programado | Ejecutado | Programado | Ejecutado | Programado | Ejecutado | 2007 | | 2008 | |
| | \$18,717 | \$10,053 | \$48,751 | \$48,739 | \$35,447 | \$31,227 | Programado | Ejecutado | Programado | Ejecutado |
| 34 Programa Planeación fiscal y financiera | \$18,717 | \$10,053 | \$48,151 | \$48,151 | \$30,862 | \$28,512 | \$29,518 | \$29,518 | \$38,797 | \$9,498 |

| Acciones de la Entidad por Indicador | Fecha Prog. | Descripción del Avance de Acciones |
|--|-------------|---|
| | | con la identificación documental y el inventario sistético. |
| Identificar en SISLA la información básica de los pensionados | 31-DEC-08 | Teniendo en cuenta que el Proyecto de Gestión Documental ya terminó esta tarea, en ésta segunda fase la subdirección de Prestaciones económicas designó un funcionario para efecto de validar dicha información contenida en el sistema frente a los documentos físicos que reposan en el expediente. Esto con el propósito de que sea fuente de información a distintas áreas de la entidad. |
| Depuración del archivo de resoluciones | 31-DEC-08 | Se realizó una brigada para ubicar actos administrativos que no se encontraban dentro del expediente pero que eran el soporte de reconocimiento de un prestación. De esta manera, se trabaja con esta documentación con la que reposa en libros empastados y con aquella que es remitida por prestaciones económicas. Se calcula un avance del 40% |
| Digitar las resoluciones de las vigencias 1996-199 y depurar las resoluciones de los años 1995 hacia atrás | 31-DEC-08 | Se continúa con esta labor, y se tiene un avance del 70% aproximadamente |
| Realizar auditoría a los procesos y expedientes de pensiones | 31-DEC-08 | Se han adelantado los estudios de propuestas y a su vez estudio de conveniencia en el sentido de establecer si el proceso se puede desarrollar de manera interna en la entidad. |
| Establecer un sistema de contingencia custodia y almacenamiento información sobre los aplicativos | 31-DEC-08 | Se realizó estudio de mercado, estudios previos, se presentó a la Dirección General, quien solicitó a la Oficina Asesora Jurídica la elaboración del Contrato para el servicio de una solución integral de servicios informáticos de alojamiento, conectividad, almacenamiento y custodia de medios magnéticos requeridos por el FONCEP, con este contrato se tiene la contingencia en el DATACENTER externo. |
| Efectuar los trámites para la implementación del cableado estructurado en la sede principal de la entidad | 31-DEC-08 | Hasta la terminación del proceso de readecuación física, no se puede dar inicio a la implementación de cableado estructurado puesto que se pierde la certificación. |
| Establecer comunicación entre las 3 sedes de la entidad | 31-DEC-08 | Se tiene conectividad provisional entre las diferentes sedes de la entidad hasta el mes de agosto del año en curso fecha en la cual iniciará la ejecución del proceso DATACENTER que contempla Plan de Contingencia de la estructura computacional, custodia y almacenamiento de medios magnéticos, alquiler de espacio para los servidores etc. |

Componente de Inversión

| Cód. Proy. | Proyectos/Metas Descripción | 2004 | | 2005 | | 2006 | | 2007 | | 2008 | | TOTAL | | | | |
|------------|---|--------|-----------|--------|-----------|--------|-----------|--------|-----------|--------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-------|
| | | Progr. | Ejecutado | Progr. | Ejecutado | Progr. | Ejecutado | Progr. | Ejecutado | Progr. | Ejecutado | Progr. | Ejecutado | | | |
| 465 | Gestión de pensiones | \$0 | \$0 | 0 | \$0 | \$0 | 0 | \$0 | \$0 | 0 | \$7,374 | \$3,664 | 49.7 | \$7,374 | \$3,664 | 49.7 |
| | Intervenir 35011 Expedientes De Prestaciones Economicas | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 35,011.00 | 11,140.00 | 31.82 | 35,011.00 | 11,140.00 | 31.82 |
| | Intervenir 1500 Mts Lineales De Documentacion Para Clasificación, Organización, Conservación O Eliminación | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,500.00 | 503.00 | 33.53 | 1,500.00 | 503.00 | 33.53 |
| | Dar Tramite A 275 Solicitudes De Prestaciones Economicas Que Se Encuentran Activas | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 275.00 | 275.00 | ***** | 275.00 | 275.00 | 100 |
| | * Dar Tramite Al 100 Por ciento De Las Solicitudes Radicadas, Dentro De Los Terminos Establecidos Por La Ley | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 | 100.00 | ***** | | | |
| | Adquirir 31 Equipos De Computo Para Dotar La Entidad , Incluida Una Ups Para Ampliar La Capacidad Tecnológica | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 31.00 | 1.00 | 3.23 | 31.00 | 1.00 | 3.23 |

* META QUE NO SUMA: Se debe observar su programación y ejecución en cada vigencia.

** INDICADOR QUE NO SUMA: Se debe observar su programación y ejecución en cada vigencia.

Bogotá Sin Indiferencia. Un Compromiso Social contra la Pobreza y la Exclusión 2004 - 2008

Plan de Acción - Componentes de Gestión y de Inversión.

FONDO DE PRESTACIONES ECONÓMICAS, CESANTÍAS Y PENSIONES

| | | | | | | | | | | |
|---|-------------|-------------|-------------|---|------------|-----------|-------------|-------------|------------|-----------|
| 04 Objetivo de Gestión Pública Humana | 2004 | 2005 | 2006 | Recursos Millones de \$ Corrientes | | | | | | |
| | Programado | Ejecutado | Programado | Ejecutado | Programado | Ejecutado | 2007 | 2008 | Programado | Ejecutado |
| | \$18,717 | \$10,053 | \$48,751 | \$48,739 | \$35,447 | \$31,227 | \$33,701 | \$33,326 | \$39,195 | \$9,504 |
| 34 Programa Planeación fiscal y financiera | \$18,717 | \$10,053 | \$48,151 | \$48,151 | \$30,862 | \$28,512 | \$29,518 | \$29,518 | \$38,797 | \$9,498 |

Componente de Inversión

| Cód. Proy. | Proyectos/Metas Descripción | 2004 | | 2005 | | 2006 | | 2007 | | 2008 | | TOTAL | | | | | | | |
|------------|--|----------|-----------|--------|-----------|----------|-----------|----------|-----------|--------|-----------|----------|-----------|----------|----------|-------|-----------|-----------|-------|
| | | Progr. | Ejecutado | Progr. | Ejecutado | Progr. | Ejecutado | Progr. | Ejecutado | Progr. | Ejecutado | Progr. | Ejecutado | | | | | | |
| | * Establecer Conectividad Del 100 Por ciento De Los Procesos En Pensiones Y Archivo Para Las 3 Sedes De La Entidad | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 | 70.00 | 70.00 | | | | | |
| | * Desarrollar 100 Por Ciento De Los Requerimientos De Software De Pensiones | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 | 41.65 | 41.65 | | | | | |
| | * Auditar 14277 Expedientes De Pensiones Segun Lo Establecido Por La Normatividad Vigente | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,495.00 | 0.00 | 0.00 | | | | | |
| | * Establecer Sistema De Contingencia Sobre 100 Por Ciento De Los Aplicativos Tanto Misionales Como Administrativos Y Financieros De La Entidad | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 | 70.00 | 70.00 | | | | | |
| | * Efectuar El 100 Por ciento De Los Tramites Para La Implementacion Del Cableado Estructurado En La Sede Principal De La Entidad | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | | | | | |
| 4138 | Pago de cesantías | \$18,717 | \$10,053 | 53.71 | \$48,151 | \$48,151 | 100 | \$30,862 | \$28,512 | 92.39 | \$29,518 | \$29,518 | 100 | \$31,423 | \$5,835 | 18.6 | \$158,671 | \$122,069 | 76.9 |
| | Pagar 141 Cesantías Definitivas Oportunamente En Estricto Orden Cronológico, A Los 8 Días De Radicacion Ante Favidí | 113.00 | 158.00 | 139.82 | 250.00 | 266.00 | 106.40 | 192.00 | 187.00 | 97.40 | 199.00 | 203.00 | 102.01 | 200.00 | 62.00 | 31.00 | 1,014.00 | 876.00 | 86.39 |
| | Pagar 1334 Cesantías Parciales Radicadas, Dentro De Los 8 Días Contados A Partir De La Fecha De Radicacion Ante Favidí | 448.00 | 744.00 | 166.07 | 1,178.00 | 1,205.00 | 102.29 | 1,347.00 | 1,437.00 | 106.68 | 1,657.00 | 1,981.00 | 119.55 | 1,657.00 | 647.00 | 39.05 | 7,024.00 | 6,014.00 | 85.62 |
| | * Provisionar Para 4146 Funcionarios Entre 2004-2008, Los Recursos Para El Pago Del Pasivo Laboral De Cesantías De Los Funcionarios Afiliados A Favidí | 5,830.00 | 0.00 | 0.00 | 4,720.00 | 3,776.00 | 80.00 | 4,720.00 | 3,777.00 | 80.02 | 4,374.00 | 3,403.00 | 77.80 | 4,146.00 | 3,655.00 | 88.16 | | | |

* META QUE NO SUMA: Se debe observar su programación y ejecución en cada vigencia.

** INDICADOR QUE NO SUMA: Se debe observar su programación y ejecución en cada vigencia.

Bogotá Sin Indiferencia. Un Compromiso Social contra la Pobreza y la Exclusión 2004 - 2008

Plan de Acción - Componentes de Gestión y de Inversión.

CAJA DE VIVIENDA POPULAR

02 Eje Urbano Regional

11 Programa Hábitat desde los barrios y las UPZ

Compromiso PD: 79 Legalización de predios

Tipo: Meta Plan

| 2004 | | 2005 | | 2006 | | Recursos Millones de \$ Corrientes | | | |
|------------|-----------|------------|-----------|------------|-----------|------------------------------------|-----------|------------|-----------|
| Programado | Ejecutado | Programado | Ejecutado | Programado | Ejecutado | 2007 | 2007 | 2008 | 2008 |
| | | | | | | Programado | Ejecutado | Programado | Ejecutado |
| \$11,518 | \$9,799 | \$24,040 | \$22,587 | \$52,201 | \$50,299 | \$20,883 | \$15,791 | \$23,927 | \$5,553 |
| \$11,518 | \$9,799 | \$24,040 | \$22,587 | \$52,201 | \$50,299 | \$20,883 | \$15,791 | \$23,927 | \$5,553 |

Componente de Gestión

Objetivo de la Entidad: Consolidar el patrimonio de las familias ubicadas en viviendas asentadas en barrios de origen informal.

| Indicador del Compromiso | Estado: Finalizado | ACUMULADO P.D. | AVANCE EN CADA VIGENCIA | | | | |
|--|--------------------|----------------|-------------------------|------|--------|----------|----------|
| | | | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 |
| 215 N° de predios reconocidos legalmente | | 6,420.00 | 0.00 | 0.00 | 128.00 | 3,500.00 | 2,792.00 |
| | | 246.00 | 0.00 | 0.00 | 128.00 | 118.00 | 0.00 |
| | | 3.83 | 0.00 | 0.00 | 100.00 | 3.37 | 0.00 |

| Acciones de la Entidad por Indicador | Fecha Prog. | Descripción del Avance de Acciones |
|--|-------------|------------------------------------|
| Realización de acciones conjuntas entre la CVP y las curadurías urbanas para agilizar y masificar los procedimientos de expedición de actos de reconocimiento y licencias de construcción. | 31-DEC-07 | |

Componente de Inversión

| Cód. Proy. | Proyectos/Metas Descripción | 2004 | | 2005 | | | 2006 | | | 2007 | | | 2008 | | | TOTAL | | | |
|------------|--|--------|-----------|--------|-----------|----------|--------|-----------|----------|--------|-----------|----------|--------|-----------|--------|--------|-----------|----------|-------|
| | | Progr. | Ejecutado | Progr. | Ejecutado | | Progr. | Ejecutado | | Progr. | Ejecutado | | Progr. | Ejecutado | | Progr. | Ejecutado | | |
| 7328 | Mejoramiento de vivienda en sus condiciones físicas y de titularidad | \$893 | \$837 | 93.7 | \$1,628 | \$1,628 | 100 | \$2,711 | \$1,959 | 72.24 | \$6,338 | \$6,152 | 97.07 | \$0 | \$0 | 0 | \$11,570 | \$10,575 | 91.4 |
| | Realizar La Asistencia Técnica A 6580 Familias Para El Mejoramiento De Las Condiciones Físicas De Su Vivienda. | 690.00 | 0.00 | 0.00 | 1,540.00 | 1,321.00 | 85.78 | 0.00 | 268.00 | 0.00 | 600.00 | 2,485.00 | 414.17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6,580.00 | 4,074.00 | 61.91 |
| | Suspendida | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Obtener 3420 Títulos De Propiedad De Viviendas. | 466.00 | 207.00 | 44.42 | 1,063.00 | 459.00 | 43.18 | 0.00 | 500.00 | 0.00 | 1,600.00 | 523.00 | 32.69 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,420.00 | 1,689.00 | 49.39 |
| | Suspendida | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Iniciar Procesos De Pertenencia En 3000 Predios Instaurando Las Demandas Respectivas Ante La Justicia Ordinaria. | 663.00 | 36.00 | 5.43 | 400.00 | 825.00 | 206.25 | 0.00 | 1,057.00 | 0.00 | 800.00 | 955.00 | 119.38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,000.00 | 2,873.00 | 95.77 |
| | Suspendida | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Mejorar 849 Viviendas En Reforzamiento Estructural Y Habitabilidad. | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,500.00 | 249.00 | 9.96 | 600.00 | 318.00 | 53.00 | 849.00 | 567.00 | 66.78 |
| | Otorgar 253 Microcréditos Para Mejoramiento De Vivienda En Ciudad Bolívar | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 253.00 | 219.00 | 86.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 253.00 | 219.00 | 86.56 |
| | Suspendida | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

* META QUE NO SUMA: Se debe observar su programación y ejecución en cada vigencia.

** INDICADOR QUE NO SUMA: Se debe observar su programación y ejecución en cada vigencia.

Bogotá Sin Indiferencia. Un Compromiso Social contra la Pobreza y la Exclusión 2004 - 2008

Plan de Acción - Componentes de Gestión y de Inversión.

CAJA DE VIVIENDA POPULAR

02 Eje Urbano Regional

11 Programa Hábitat desde los barrios y las UPZ

Compromiso PD: 80 Mejoramiento de viviendas

Tipo: Meta Plan

| 2004 | | 2005 | | 2006 | | Recursos Millones de \$ Corrientes | | | |
|------------|-----------|------------|-----------|------------|-----------|------------------------------------|-----------|------------|-----------|
| Programado | Ejecutado | Programado | Ejecutado | Programado | Ejecutado | 2007 | | 2008 | |
| | | | | | | Programado | Ejecutado | Programado | Ejecutado |
| \$11,518 | \$9,799 | \$24,040 | \$22,587 | \$52,201 | \$50,299 | \$20,883 | \$15,791 | \$23,927 | \$5,553 |
| \$11,518 | \$9,799 | \$24,040 | \$22,587 | \$52,201 | \$50,299 | \$20,883 | \$15,791 | \$23,927 | \$5,553 |

Componente de Gestión

Objetivo de la Entidad: Consolidar el patrimonio de las familias ubicadas en viviendas asentadas en barrios de origen informal.

| Indicador del Compromiso | ACUMULADO P.D. | AVANCE EN CADA VIGENCIA | | | | | |
|----------------------------|----------------|-------------------------|--------|--------|--------|----------|----------|
| | | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | |
| 216 N° viviendas mejoradas | | | | | | | |
| | Programación | 10,000.00 | 213.00 | 619.00 | 500.00 | 5,600.00 | 3,068.00 |
| | Ejecución | 2,737.00 | 213.00 | 619.00 | 500.00 | 772.00 | 633.00 |
| | % Avance | 27.37 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 13.79 | 20.63 |

Retrasos

Condiciones físicas:
Dificultad en la consecución de recursos financieros por parte de las familias, para iniciar obras de construcción en sitio propio.

Condiciones de titularidad:
Dificultades en la identificación de la tradición del inmueble.
Falta de recursos de beneficiarios para adelantar el pago de los trámites de escrituración.

Solución y propuesta de mejoramiento

Condiciones físicas:
Gestión social y asesoría financiera dirigida a las familias para consecución de recursos ante organizaciones públicas y privadas encargadas de financiar procesos de mejoramiento de vivienda (bancos, CODENSA, ONG, OPV, proveedores de materiales).

Condiciones de titularidad:
Realizar un estudio jurídico integral el cual arroje la información de cada inmueble correspondiente a los predios de la CVP.
Establecer el mecanismo para la aplicación de la resolución N° 8850 de 2007 la cual establece que los derechos notariales causados serán de \$5.940 como tarifa única especial.

Componente de Inversión

| Proyectos/Metas | | 2004 | | 2005 | | | 2006 | | | 2007 | | | 2008 | | | TOTAL | | | |
|-----------------|--|--------|-----------|--------|-----------|----------|--------|-----------|----------|--------|-----------|----------|--------|-----------|------|--------|-----------|----------|-------|
| Cód. Proy. | Descripción | Progr. | Ejecutado | Progr. | Ejecutado | | Progr. | Ejecutado | | Progr. | Ejecutado | | Progr. | Ejecutado | | Progr. | Ejecutado | | |
| 7328 | Mejoramiento de vivienda en sus condiciones físicas y de titularidad | \$893 | \$837 | 93.7 | \$1,628 | \$1,628 | 100 | \$2,711 | \$1,959 | 72.24 | \$6,338 | \$6,152 | 97.07 | \$0 | \$0 | 0 | \$11,570 | \$10,575 | 91.4 |
| | Realizar La Asistencia Técnica A 6580 Familias Para El Mejoramiento De Las Condiciones Físicas De Su Vivienda. | 690.00 | 0.00 | 0.00 | 1,540.00 | 1,321.00 | 85.78 | 0.00 | 268.00 | 0.00 | 600.00 | 2,485.00 | 414.17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6,580.00 | 4,074.00 | 61.91 |
| | Suspendida | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Obtener 3420 Títulos De Propiedad De Viviendas. | 466.00 | 207.00 | 44.42 | 1,063.00 | 459.00 | 43.18 | 0.00 | 500.00 | 0.00 | 1,600.00 | 523.00 | 32.69 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,420.00 | 1,689.00 | 49.39 |
| | Suspendida | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Iniciar Procesos De Pertenencia En 3000 Predios Instaurando Las Demandas Respectivas Ante La Justicia Ordinaria. | 663.00 | 36.00 | 5.43 | 400.00 | 825.00 | 206.25 | 0.00 | 1,057.00 | 0.00 | 800.00 | 955.00 | 119.38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,000.00 | 2,873.00 | 95.77 |
| | Suspendida | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

* META QUE NO SUMA: Se debe observar su programación y ejecución en cada vigencia.

** INDICADOR QUE NO SUMA: Se debe observar su programación y ejecución en cada vigencia.

Bogotá Sin Indiferencia. Un Compromiso Social contra la Pobreza y la Exclusión 2004 - 2008

Plan de Acción - Componentes de Gestión y de Inversión.

CAJA DE VIVIENDA POPULAR

02 Eje Urbano Regional

11 Programa Hábitat desde los barrios y las UPZ

| 2004 | | 2005 | | 2006 | | Recursos Millones de \$ Corrientes | | | |
|------------|-----------|------------|-----------|------------|-----------|------------------------------------|-----------|------------|-----------|
| Programado | Ejecutado | Programado | Ejecutado | Programado | Ejecutado | 2007 | | 2008 | |
| | | | | | | Programado | Ejecutado | Programado | Ejecutado |
| \$11,518 | \$9,799 | \$24,040 | \$22,587 | \$52,201 | \$50,299 | \$20,883 | \$15,791 | \$23,927 | \$5,553 |
| \$11,518 | \$9,799 | \$24,040 | \$22,587 | \$52,201 | \$50,299 | \$20,883 | \$15,791 | \$23,927 | \$5,553 |

Logros

Condiciones físicas:

Se mejoraron 727 viviendas en sus condiciones físicas, en diferentes localidades de la ciudad.

Se realizaron 5.337 Asistencias Técnicas en las localidades de Usme, Ciudad Bolívar, Sumapaz, Santa Fe, San Cristóbal, Kennedy, Usaquén, Bosa, Rafael Uribe Uribe y Suba.

Se capacitaron 1.491 maestros de construcción en técnicas sismorresistentes en las localidades de Kennedy, Bosa, Usaquén, San Cristóbal, Usme, Rafael Uribe Uribe y Suba.

Se sensibilizaron 3.126 ciudadanos en aspectos técnicos generando conciencia acerca de los riesgos sísmicos en la ciudad, a través de la realización de eventos pedagógicos e informativos en las diferentes localidades.

Se obtuvieron 426 licencias de construcción y/o actos de reconocimiento con el fin de viabilizar y dar inicio a las obras de mejoramiento de vivienda.

Se participó en la formulación de la política de Hábitat en el Distrito, con la Secretaría del Hábitat, con el fin de fortalecer el programa de Mejoramiento de vivienda.

Se coordinó con METROVIVIENDA - SECRETARIA DE SALUD - CVP la estructuración y reglamentación del Subsidio de Mejoramiento-Condiciones de Habitabilidad en el Distrito Capital.

Se reactivó el programa de microcréditos para el programa de mejoramiento de vivienda y titulación. Con este fin, se firmaron los Convenios de Asociación No. 07 y No. 036 con la Corporación Minuto de Dios por valor de \$3.221 millones. A la fecha se han otorgado 353 microcréditos.

Condiciones de titularidad:

Se beneficiaron 2.010 familias con títulos de propiedad en la vigencia 2004-2008 en las localidades de Santa Fe, San Cristóbal, Usme, Bosa, Kennedy, Rafael Uribe Uribe, Ciudad Bolívar, Chapinero y Tunjuelito.

Se realizó un censo predial a los barrios que conforman el predio La Chiguaza, encuestando a 5.140 familias, identificando 2.305 susceptibles de postulación de subsidio para la habilitación legal de títulos.

Se actualizó mediante Convenio Interadministrativo CVP - Universidad Distrital, el diagnóstico técnico con la información de predios sin título de dominio en 19 localidades del Distrito Capital, estableciendo que existen 64.000 predios sin título de propiedad.

Se gestionó la firma de 83 convenios, con las Juntas de Acción Comunal, para el acompañamiento jurídico, técnico y social, en los procesos de pertenencia y negociaciones directas, para la obtención de títulos de propiedad.

Se realizó gestión y coordinación así:

Con las oficinas de registro para agilizar obtención de certificaciones especiales.

Con Secretaría de Planeación y Catastro para obtener actualizaciones cartográficas.

Con la Dirección Distrital de Inspección, Vigilancia y Control de Vivienda los registros de enajenación.

Con el Consejo Superior de la Judicatura y jueces para agilizar procesos de pertenencias en curso iniciados, en vigencias anteriores.

* META QUE NO SUMA: Se debe observar su programación y ejecución en cada vigencia.

** INDICADOR QUE NO SUMA: Se debe observar su programación y ejecución en cada vigencia.

Bogotá Sin Indiferencia. Un Compromiso Social contra la Pobreza y la Exclusión 2004 - 2008

Plan de Acción - Componentes de Gestión y de Inversión.

CAJA DE VIVIENDA POPULAR

02 Eje Urbano Regional

11 Programa Hábitat desde los barrios y las UPZ

| 2004 | | 2005 | | 2006 | | Recursos Millones de \$ Corrientes | | | |
|------------|-----------|------------|-----------|------------|-----------|------------------------------------|-----------|------------|-----------|
| Programado | Ejecutado | Programado | Ejecutado | Programado | Ejecutado | 2007 | | 2008 | |
| | | | | | | Programado | Ejecutado | Programado | Ejecutado |
| \$11,518 | \$9,799 | \$24,040 | \$22,587 | \$52,201 | \$50,299 | \$20,883 | \$15,791 | \$23,927 | \$5,553 |
| \$11,518 | \$9,799 | \$24,040 | \$22,587 | \$52,201 | \$50,299 | \$20,883 | \$15,791 | \$23,927 | \$5,553 |

Beneficios

Condiciones físicas:

Concientizar a la ciudadanía de la importancia de habitar en una vivienda segura.

Condiciones de titularidad:

Acceso al mercado inmobiliario y financiero formal.

Disfrutar de los beneficios que otorga la ciudad legal.

| Acciones de la Entidad por Indicador | Fecha Prog. | Descripción del Avance de Acciones |
|---|-------------|------------------------------------|
| Gestión interinstitucional nacional y distrital en el tema de cesiones a título gratuito. | 31-DEC-07 | |
| Gestión de recursos con otras entidades y organizaciones públicas y privadas. | 31-DEC-07 | |
| Realización de convenios con el DACD en el tema de avalúos prediales. | 31-DEC-06 | |
| Capacitación en el tema de reforzamiento estructural a profesionales de la construcción y maestros de obra. | 31-DEC-07 | |
| Sensibilización a ciudadanos en el tema de sismoresistencia. | 31-DEC-06 | |

Componente de Inversión

| Cód. Proy. | Proyectos/Metas Descripción | 2004 | | 2005 | | 2006 | | | 2007 | | | 2008 | | | TOTAL | | |
|------------|---|--------|-----------|--------|-----------|--------|-----------|------|----------|-----------|-------|--------|-----------|-------|--------|-----------|-------|
| | | Progr. | Ejecutado | Progr. | Ejecutado | Progr. | Ejecutado | | Progr. | Ejecutado | | Progr. | Ejecutado | | Progr. | Ejecutado | |
| | Mejorar 849 Viviendas En Reforzamiento Estructural Y Habitabilidad. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,500.00 | 249.00 | 9.96 | 600.00 | 318.00 | 53.00 | 849.00 | 567.00 | 66.78 |
| | Otorgar 253 Microcréditos Para Mejoramiento De Vivienda En Ciudad Bolívar Suspendida | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 253.00 | 219.00 | 86.56 | 0.00 | 0.00 | | 253.00 | 219.00 | 86.56 |

* META QUE NO SUMA: Se debe observar su programación y ejecución en cada vigencia.

** INDICADOR QUE NO SUMA: Se debe observar su programación y ejecución en cada vigencia.

Bogotá Sin Indiferencia. Un Compromiso Social contra la Pobreza y la Exclusión 2004 - 2008

Plan de Acción - Componentes de Gestión y de Inversión.

CAJA DE VIVIENDA POPULAR

02 Eje Urbano Regional

11 Programa Hábitat desde los barrios y las UPZ

Compromiso PD: 81 Reasentamiento de hogares de zonas de alto riesgo no mitigable

Tipo: Meta Plan

| 2004 | | 2005 | | 2006 | | Recursos Millones de \$ Corrientes | | | |
|------------|-----------|------------|-----------|------------|-----------|------------------------------------|-----------|------------|-----------|
| Programado | Ejecutado | Programado | Ejecutado | Programado | Ejecutado | 2007 | | 2008 | |
| | | | | | | Programado | Ejecutado | Programado | Ejecutado |
| \$11,518 | \$9,799 | \$24,040 | \$22,587 | \$52,201 | \$50,299 | \$20,883 | \$15,791 | \$23,927 | \$5,553 |
| \$11,518 | \$9,799 | \$24,040 | \$22,587 | \$52,201 | \$50,299 | \$20,883 | \$15,791 | \$23,927 | \$5,553 |

Componente de Gestión

Objetivo de la Entidad: Proteger la vida de los hogares localizados en zonas de alto riesgo no mitigable y garantizar la vinculación de los mismos a la red de servicios sociales.

| Indicador del Compromiso | ACUMULADO P.D. | AVANCE EN CADA VIGENCIA | | | | | |
|-------------------------------|----------------|-------------------------|--------|--------|----------|--------|--------|
| | | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | |
| 217 N° de hogares reasentados | | | | | | | |
| | Programación | 2,500.00 | 795.00 | 557.00 | 1,148.00 | 0.00 | 0.00 |
| | Ejecución | 2,810.00 | 795.00 | 557.00 | 503.00 | 461.00 | 494.00 |
| | % Avance | 112.40 | 100.00 | 100.00 | 43.82 | 0.00 | 0.00 |

Retrasos

En la ciudad es escasa la oferta inmobiliaria de Vivienda de Interés Prioritario.

Gran parte de las viviendas usadas presentadas por los beneficiarios del programa como alternativa habitacional, no cumplen con los requisitos de habitabilidad requeridos.

Falta de corresponsabilidad de los hogares para finalizar el proceso de reasentamientos. Hay procesos que se encuentran obstaculizados por falta de documentos en las carpetas, personas que incumplen las convocatorias a reuniones y otros que son reacios a buscar la alternativa habitacional de reposición.

Solución y propuesta de mejoramiento

Promover la construcción y el desarrollo de proyectos masivos de VIP, vinculando actores públicos y privados.

Generar mecanismos que permitan que los bancos y las entidades que manejan portafolios de VIP, establezcan alianzas con el sector hábitat para beneficiar a los hogares.

Mantener el acompañamiento social, técnico y jurídico a los hogares.

Sensibilizar autoridades locales de los asuntos de su competencia que tienen ingerencia en el Programa de Reasentamientos.

Adelantar acciones administrativas que obliguen el cumplimiento de plazos y compromisos adquiridos por los beneficiarios.

Componente de Inversión

| Proyectos/Metas | | 2004 | | | 2005 | | | 2006 | | | 2007 | | | 2008 | | | TOTAL | | |
|-----------------|---|---------|-----------|-------|----------|-----------|-------|----------|-----------|-------|----------|-----------|-------|----------|-----------|-------|-----------|-----------|-------|
| Cód. Proy. | Descripción | Progr. | Ejecutado | | Progr. | Ejecutado | | Progr. | Ejecutado | | Progr. | Ejecutado | | Progr. | Ejecutado | | Progr. | Ejecutado | |
| 3075 | Reasentamiento de hogares localizados en zonas de alto riesgo no mitigable | \$7,174 | \$6,603 | 92.04 | \$17,893 | \$16,633 | 92.96 | \$40,701 | \$40,118 | 98.57 | \$14,009 | \$9,125 | 65.14 | \$22,607 | \$4,685 | 20.7 | \$102,383 | \$77,164 | 75.4 |
| | Reasentar 2489 Hogares Por Medio De Acciones De Intervención Integral. | 908.00 | 158.00 | 17.40 | 906.00 | 557.00 | 61.48 | 0.00 | 503.00 | 0.00 | 1,600.00 | 461.00 | 28.81 | 810.00 | 494.00 | 60.99 | 2,489.00 | 2,173.00 | 87.3 |
| | Relocalizar Transitoriamente 880 Hogares Localizados En Zonas De Alto Riesgo No Mitigable Para Proteger La Vida De Sus Integrantes. | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | 852.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 880.00 | 852.00 | 96.82 |
| | Finalizada | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

* META QUE NO SUMA: Se debe observar su programación y ejecución en cada vigencia.

** INDICADOR QUE NO SUMA: Se debe observar su programación y ejecución en cada vigencia.

Bogotá Sin Indiferencia. Un Compromiso Social contra la Pobreza y la Exclusión 2004 - 2008

Plan de Acción - Componentes de Gestión y de Inversión.

CAJA DE VIVIENDA POPULAR

02 Eje Urbano Regional

11 Programa Hábitat desde los barrios y las UPZ

| 2004 | | 2005 | | 2006 | | Recursos Millones de \$ Corrientes | | | |
|------------|-----------|------------|-----------|------------|-----------|------------------------------------|-----------|------------|-----------|
| Programado | Ejecutado | Programado | Ejecutado | Programado | Ejecutado | 2007 | | 2008 | |
| Programado | Ejecutado | Programado | Ejecutado | Programado | Ejecutado | Programado | Ejecutado | Programado | Ejecutado |
| \$11,518 | \$9,799 | \$24,040 | \$22,587 | \$52,201 | \$50,299 | \$20,883 | \$15,791 | \$23,927 | \$5,553 |
| \$11,518 | \$9,799 | \$24,040 | \$22,587 | \$52,201 | \$50,299 | \$20,883 | \$15,791 | \$23,927 | \$5,553 |

Logros

2.810 hogares reasentados.

Mediante la gestión interinstitucional se logró la expedición del Decreto Distrital 437 de 2006, por el cual se incrementa el monto del Valor Único de Reconocimiento VUR a 50 SMMLV, garantizando el cierre financiero de las familias para la adquisición de su vivienda.

670 hogares en proceso de cierre, con alternativa escogida y pendiente de traslado.

1.479 hogares incorporados al programa de relocalización transitoria mediante apoyo financiero y acompañamiento social y jurídico.

Se ejecutó el 96.7% del convenio suscrito con FONADE con el propósito anar esfuerzos técnicos, administrativos y financieros para adelantar el proceso de reasentamiento humano de 1066 familias de Nueva Esperanza de la localidad Rafael Uribe Uribe.

Se mitigó el riesgo de 108 hogares del Sector La Colombianita mediante el traslado pacífico por recuperación del espacio público.

Se asignaron y escrituraron 108 lotes en Arbozadora Alta en la localidad de Ciudad Bolívar, para la construcción de las viviendas para las familias que habitaban el sector de La Colombianita.

Se expidió la resolución 560 del 24 de septiembre de 2007, por la cual se modifica y ajusta el manual de normas y procedimientos referentes a la adjudicación, asignación y entrega del VUR, así como lo concerniente al proceso de relocalización transitoria.

Se construyó un sistema de información que contiene todos los datos de los hogares que están siendo atendidos en el Programa de Reasentamientos, mostrando el estado actual de cada uno y su avance dentro del proceso, lo que facilita la toma de decisiones a nivel general y particular, y la sistematización y documentación del programa.

Se fortalecieron los canales interinstitucionales para el desarrollo del proceso de reasentamientos, logrando la definición de políticas y operacionalización (responsabilidades) del programa (mesas de reasentamientos en las localidades, mesa del plan de rehabilitación, mesas con las empresas de servicios públicos).

Se divulgó el programa de reasentamientos a través de la creación de material didáctico de divulgación denominado Caja de Herramientas, lo cual permite a los diferentes actores visibilizar de una manera mas práctica el proceso de reasentamiento.

Se optimizó el proceso de reasentamientos logrando disminuir el tiempo en reasentar un hogar.

Beneficios

Se protegió la vida de las personas que componen 2.810 hogares, mediante el traslado a una vivienda legal, segura, técnicamente viable y económicamente sostenible.

Se constituyó un portafolio inmobiliario de Vivienda de Interés Prioritario, dentro del cual la Caja de la Vivienda Popular promovió la construcción de 500 unidades.

| Acciones de la Entidad por Indicador | Fecha Prog. | Descripción del Avance de Acciones |
|--|-------------|--|
| Gestión interinstitucional pública y privada para la búsqueda de alternativas habitacionales. | 31-DEC-08 | Se constituyó el portafolio inmobiliario de vivienda nueva de interés prioritario, dentro del cual la Caja de Vivienda Popular promovió la construcción de 500 unidades. |
| Realizar convenios con los FDL de las localidades objeto de reasentamiento, para atender los hogares localizados en zonas de alto riesgo no mitigable. | 31-DEC-08 | Se ejecutó el 100% del convenio con la localidad Rafael Uribe Uribe para el reasentamiento de Nueva Esperanza y se suscribió el convenio con la localidad Puente Aranda para la relocalización transitoria de las familias del Sector La Colombianita. |
| Coordinación interinstitucional para la recuperación de los predios desocupados por los hogares reasentados. | 31-DEC-08 | Se solicitó a la Dirección de Prevención y Atención de Emergencias la adecuación de 2.259 predios de las zonas objeto de reasentamiento por alto riesgo no mitigable. |
| Gestión interinstitucional nacional y distrital para el desarrollo de una política de reasentamiento. | 31-DEC-06 | |
| Gestión para la consecución de recursos complementarios a nivel nacional e internacional para el reasentamiento de hogares. | 31-DEC-06 | |

* META QUE NO SUMA: Se debe observar su programación y ejecución en cada vigencia.

** INDICADOR QUE NO SUMA: Se debe observar su programación y ejecución en cada vigencia.

Version Plan de Accion: Ultima Version Oficial Fecha de corte: 31-05-2008

Bogotá Sin Indiferencia. Un Compromiso Social contra la Pobreza y la Exclusión 2004 - 2008

Plan de Acción - Componentes de Gestión y de Inversión.

CAJA DE VIVIENDA POPULAR

| 02 Eje Urbano Regional | 2004 | | 2005 | | 2006 | | Recursos Millones de \$ Corrientes | | | |
|--|------------|-----------|------------|-----------|------------|-----------|------------------------------------|-----------|------------|-----------|
| | Programado | Ejecutado | Programado | Ejecutado | Programado | Ejecutado | 2007 | | 2008 | |
| | | | | | | | Programado | Ejecutado | Programado | Ejecutado |
| | \$11,518 | \$9,799 | \$24,040 | \$22,587 | \$52,201 | \$50,299 | \$20,883 | \$15,791 | \$23,927 | \$5,553 |
| 11 Programa Hábitat desde los barrios y las UPZ | \$11,518 | \$9,799 | \$24,040 | \$22,587 | \$52,201 | \$50,299 | \$20,883 | \$15,791 | \$23,927 | \$5,553 |

Componente de Inversión

| Cód. Proy. | Proyectos/Metas Descripción | 2004 | | 2005 | | 2006 | | 2007 | | 2008 | | TOTAL | |
|------------|---|--------|-----------|--------|-----------|--------|-----------|--------|-----------|--------|-----------|----------|-----------|
| | | Progr. | Ejecutado | Progr. | Ejecutado | Progr. | Ejecutado | Progr. | Ejecutado | Progr. | Ejecutado | Progr. | Ejecutado |
| | Construir 1037 Viviendas De Reposición Para Los Hogares Objeto Del Programa De Reasentamientos. Suspendida | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,037.00 | 0.00 |

* META QUE NO SUMA: Se debe observar su programación y ejecución en cada vigencia.

** INDICADOR QUE NO SUMA: Se debe observar su programación y ejecución en cada vigencia.

Bogotá Sin Indiferencia. Un Compromiso Social contra la Pobreza y la Exclusión 2004 - 2008

Plan de Acción - Componentes de Gestión y de Inversión.

CAJA DE VIVIENDA POPULAR

| | | | | | | | | | | |
|--|-------------|-----------|-------------|-----------|-------------|-----------|------------------------------------|-----------|-------------|-----------|
| 02 Eje Urbano Regional | 2004 | | 2005 | | 2006 | | Recursos Millones de \$ Corrientes | | | |
| | Programado | Ejecutado | Programado | Ejecutado | Programado | Ejecutado | 2007 | | 2008 | |
| | \$11,518 | \$9,799 | \$24,040 | \$22,587 | \$52,201 | \$50,299 | Programado | Ejecutado | Programado | Ejecutado |
| 11 Programa Hábitat desde los barrios y las UPZ | \$11,518 | \$9,799 | \$24,040 | \$22,587 | \$52,201 | \$50,299 | \$20,883 | \$15,791 | \$23,927 | \$5,553 |

Compromiso PD: 82 Mejoramiento integral de barrios

Tipo: Meta Plan

Componente de Gestión

Objetivo de la Entidad: Priorizar y optimizar las actuaciones y recursos de las entidades distritales y locales, y de las organizaciones privadas y comunitarias, dirigidas a la consolidación territorial y al mejoramiento de las condiciones sociales de las comunidades que habitan en barrios incompletos e inadecuados de origen ilegal, ubicados en las UPZ's de Mejoramiento Integral.

| | | | | | | | | | | |
|--|--|--------------|-----------------------|--------------------------------|-------|-------|-------|-------|------|------|
| Indicador del Compromiso | Estado: Finalizado por cumplimiento | | ACUMULADO P.D. | AVANCE EN CADA VIGENCIA | | | | | | |
| | | | | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | | |
| ** 218 No de proyectos estructurados para Upz de mejoramiento integral de barrios. | | | 26.00 | 26.00 | 26.00 | 26.00 | 26.00 | 26.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | Programación | | 26.00 | 26.00 | 26.00 | 26.00 | 26.00 | | |
| | | Ejecución | | 26.00 | 26.00 | 26.00 | 26.00 | 26.00 | | |
| | | % Avance | | | | | | | | |

| Acciones de la Entidad por Indicador | Fecha Prog. | Descripción del Avance de Acciones |
|--|--------------------|---|
| Identificar Acciones Interinstitucionales a partir de la oferta institucional y de las demandas sociales. | 31-DEC-06 | |
| Determinar la viabilidad técnica, institucional, legal y financiera de cada Acción Interinstitucional. | 31-DEC-06 | |
| Validar socialmente las Acciones Interinstitucionales. | 31-DEC-06 | |
| Realizar la formulación de las Acciones Interinstitucionales (formulación básica de proyectos con metas, recursos, responsables y tiempos de ejecución). | 31-DEC-06 | |
| Establecer acuerdos institucionales y comunitarios de gestión integral - ruta de intervención por Acción y mecanismos de ejecución y seguimiento. | 31-DEC-06 | |
| Definir e implementar mecanismos de acompañamiento a la ejecución de Acciones Interinstitucionales. | 31-DEC-06 | |

Componente de Inversión

| Cód. Proy. | Proyectos/Metas Descripción | 2004 | | | 2005 | | | 2006 | | | 2007 | | | 2008 | | | TOTAL | | |
|-------------------|---|---------------|------------------|--------|---------------|------------------|--------|---------------|------------------|-------|---------------|------------------|-------|---------------|------------------|------|---------------|------------------|-------|
| | | Progr. | Ejecutado | | Progr. | Ejecutado | | Progr. | Ejecutado | | Progr. | Ejecutado | | Progr. | Ejecutado | | Progr. | Ejecutado | |
| 208 | Coordinación del programa de mejoramiento integral de barrios | \$3,451 | \$2,359 | 68.36 | \$3,869 | \$3,677 | 95.05 | \$7,789 | \$7,224 | 92.74 | \$103 | \$102 | 98.74 | \$0 | \$0 | 0 | \$15,211 | \$13,361 | 87.8 |
| * | Consolidar E Instrumentar 26 Núcleos De Participación Ciudadana Que Generen Espacios De Encuentro En Cada Upz De Mejoramiento Integral. Suspendida | 26.00 | 26.00 | 100.00 | 26.00 | 26.00 | 100.00 | 0.00 | 26.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | |
| | Fortalecer 375 Organizaciones Y/O Redes Sociales Mediante La Gestión Y/O Ejecución De Proyectos Con Participación Ciudadana. Suspendida | 75.00 | 115.00 | 153.33 | 75.00 | 98.00 | 130.67 | 0.00 | 118.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 375.00 | 331.00 | 88.27 |
| * | Estructurar Y Acompañar La Ejecución De 26 Proyectos Estructurantes De Mejoramiento Integral Que Involucren Atributos Sociales Y Territoriales. Suspendida | 26.00 | 26.00 | 100.00 | 26.00 | 26.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | |

* META QUE NO SUMA: Se debe observar su programación y ejecución en cada vigencia.

** INDICADOR QUE NO SUMA: Se debe observar su programación y ejecución en cada vigencia.

Bogotá Sin Indiferencia. Un Compromiso Social contra la Pobreza y la Exclusión 2004 - 2008

Plan de Acción - Componentes de Gestión y de Inversión.

CAJA DE VIVIENDA POPULAR

02 Eje Urbano Regional

11 Programa Hábitat desde los barrios y las UPZ

| 2004 | | 2005 | | 2006 | | Recursos Millones de \$ Corrientes | | | |
|------------|-----------|------------|-----------|------------|-----------|------------------------------------|-----------|------------|-----------|
| Programado | Ejecutado | Programado | Ejecutado | Programado | Ejecutado | 2007 | | 2008 | |
| | | | | | | Programado | Ejecutado | Programado | Ejecutado |
| \$11,518 | \$9,799 | \$24,040 | \$22,587 | \$52,201 | \$50,299 | \$20,883 | \$15,791 | \$23,927 | \$5,553 |
| \$11,518 | \$9,799 | \$24,040 | \$22,587 | \$52,201 | \$50,299 | \$20,883 | \$15,791 | \$23,927 | \$5,553 |

Componente de Inversión

| Cód. Proy. | Proyectos/Metas Descripción | 2004 | | 2005 | | 2006 | | 2007 | | 2008 | | TOTAL | |
|------------|--|--------|--------------|--------|--------------|--------|------------|--------|-------------|--------|-----------|--------|-------------|
| | | Progr. | Ejecutado | Progr. | Ejecutado | Progr. | Ejecutado | Progr. | Ejecutado | Progr. | Ejecutado | Progr. | Ejecutado |
| | * Diseñar E Implementar 1 Sistema De Seguimiento Y Evaluación De Resultados Para Hacer Seguimiento Y Evaluación Permanente Del Programa De Mejoramiento Integral De Barrios. Suspendida | 1.00 | 1.00 100.00 | 1.00 | 0.85 85.00 | 0.00 | 1.00 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| | Promover La Construcción Colectiva De 78 Pactos Y Acuerdos De Convivencia Y Corresponsabilidad. Suspendida | 8.00 | 20.00 250.00 | 17.00 | 31.00 182.35 | 0.00 | 10.00 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 78.00 | 61.00 78.21 |
| | Implementar 1 Programa Sur De Convivencia. Suspendida | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.62 62.00 | 0.00 | 0.20 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.82 82 |
| | Ejecutar 20 Obras Con Participación Ciudadana Para Fortalecer Las Organizaciones Sociales Mediante La Gestión Y Ejecución De Obras Con Participación Ciudadana. Suspendida | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10.00 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 20.00 | 10.00 50 |
| | * Ejecutar Y Acompañar 26 Acciones Interinstitucionales En Upz De Mejoramiento Integral De Barrios. Suspendida | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 26.00 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| | Realizar 1 Acción De Apoyo Al Sistema Integral De Gestión Finalizada | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 1.00 100.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 1.00 100 |

* META QUE NO SUMA: Se debe observar su programación y ejecución en cada vigencia.

** INDICADOR QUE NO SUMA: Se debe observar su programación y ejecución en cada vigencia.

Bogotá Sin Indiferencia. Un Compromiso Social contra la Pobreza y la Exclusión 2004 - 2008

Plan de Acción - Componentes de Gestión y de Inversión.

CAJA DE VIVIENDA POPULAR

02 Eje Urbano Regional

11 Programa Hábitat desde los barrios y las UPZ

Compromiso PD: 98 Acciones de prevención de riesgos

Tipo: Proyecto Prioritario

| 2004 | | 2005 | | 2006 | | Recursos Millones de \$ Corrientes | | | |
|------------|-----------|------------|-----------|------------|-----------|------------------------------------|-----------|------------|-----------|
| Programado | Ejecutado | Programado | Ejecutado | Programado | Ejecutado | 2007 | | 2008 | |
| | | | | | | Programado | Ejecutado | Programado | Ejecutado |
| \$11,518 | \$9,799 | \$24,040 | \$22,587 | \$52,201 | \$50,299 | \$20,883 | \$15,791 | \$23,927 | \$5,553 |
| \$11,518 | \$9,799 | \$24,040 | \$22,587 | \$52,201 | \$50,299 | \$20,883 | \$15,791 | \$23,927 | \$5,553 |

Componente de Gestión

Objetivo de la Entidad: Culminar los procesos técnicos y jurídicos de los proyectos e intervenciones promovidos por la entidad.

| Indicador del Compromiso | Estado: Finalizado por cumplimiento | ACUMULADO P.D. | AVANCE EN CADA VIGENCIA | | | | |
|---|-------------------------------------|----------------|-------------------------|------|------|------|------|
| | | | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 |
| ** 239 N° de acciones de prevención de riesgo adelantadas | | 2.00 | 0.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 0.00 |
| | | | 0.00 | 1.00 | 2.00 | 2.00 | 0.00 |

| Acciones de la Entidad por Indicador | Fecha Prog. | Descripción del Avance de Acciones |
|---|-------------|------------------------------------|
| Mitigación del riesgo producido por la intensa erosión, evitando el deterioro de las viviendas y de obras de urbanismo como andenes, vías vehiculares y peatonales. | 31-DEC-07 | |
| Mejoramiento en las condiciones de prestación de servicios públicos, de accesibilidad peatonal y vehicular y de conducción de aguas lluvias. | 31-DEC-05 | |
| Reducción en fugas y filtraciones de agua que causan desestabilización del suelo. | 31-DEC-07 | |
| Mejoramiento y preservación del paisaje urbano de los sectores atendidos. | 31-DEC-06 | |

Componente de Inversión

| Cód. Proy. | Proyectos/Metas Descripción | 2004 | | 2005 | | | 2006 | | | 2007 | | | 2008 | | | TOTAL | | | |
|------------|---|--------|-----------|--------|-----------|-------|--------|-----------|-------|--------|-----------|-------|--------|-----------|--------|-----------|---------|---------|------|
| | | Progr. | Ejecutado | Progr. | Ejecutado | | Progr. | Ejecutado | | Progr. | Ejecutado | | Progr. | Ejecutado | Progr. | Ejecutado | | | |
| 369 | Ejecución de obras de urbanismo y trámites de legalización de urbanizaciones desarrolladas por la CVP | \$0 | \$0 | 0 | \$650 | \$649 | 99.91 | \$1,000 | \$998 | 99.84 | \$433 | \$412 | 95.18 | \$1,320 | \$868 | 65.8 | \$3,403 | \$2,928 | 86.0 |
| | Contratar 1 Diseño Y Recomendaciones Para La Protección Y Estabilización De Tres Taludes Localizados En Las Urbanizaciones Arbozadora Alta Y Sierra Morena. | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 1.00 | 100 | |
| | Finalizada | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Contratar Y Ejecutar 1 Obra De Construcción Para La Protección Y Estabilización De Tres Taludes Localizados En Las Urbanizaciones Arbozadora Alta Y Sierra Morena. | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 1.00 | 100 | |
| | Finalizada | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Contratar Y Ejecutar 1 Interventoría De Obra De Construcción Para La Protección Y Estabilización De Tres Taludes Localizados En Las Urbanizaciones Arbozadora Alta Y Sierra Morena. | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 1.00 | 100 | |
| | Finalizada | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

* META QUE NO SUMA: Se debe observar su programación y ejecución en cada vigencia.

** INDICADOR QUE NO SUMA: Se debe observar su programación y ejecución en cada vigencia.

Bogotá Sin Indiferencia. Un Compromiso Social contra la Pobreza y la Exclusión 2004 - 2008

Plan de Acción - Componentes de Gestión y de Inversión.

CAJA DE VIVIENDA POPULAR

02 Eje Urbano Regional

11 Programa Hábitat desde los barrios y las UPZ

| 2004 | | 2005 | | 2006 | | Recursos Millones de \$ Corrientes | | | |
|------------|-----------|------------|-----------|------------|-----------|------------------------------------|-----------|------------|-----------|
| Programado | Ejecutado | Programado | Ejecutado | Programado | Ejecutado | 2007 | | 2008 | |
| | | | | | | Programado | Ejecutado | Programado | Ejecutado |
| \$11,518 | \$9,799 | \$24,040 | \$22,587 | \$52,201 | \$50,299 | \$20,883 | \$15,791 | \$23,927 | \$5,553 |
| \$11,518 | \$9,799 | \$24,040 | \$22,587 | \$52,201 | \$50,299 | \$20,883 | \$15,791 | \$23,927 | \$5,553 |

Componente de Inversión

| Cód. Proy. | Proyectos/Metas Descripción | 2004 | | 2005 | | 2006 | | 2007 | | 2008 | | TOTAL | |
|------------|--|--------|-----------|--------|-------------|--------|------------|--------|-------------|--------|--------------|--------|--------------|
| | | Progr. | Ejecutado | Progr. | Ejecutado | Progr. | Ejecutado | Progr. | Ejecutado | Progr. | Ejecutado | Progr. | Ejecutado |
| | Contratar Y Ejecutar 1 Obra De Construcción Para La Reconstrucción De Redes De Acueducto, Alcantarillado, Andenes, Canaletas, Filtros Y Escaleras En Las Urbanizaciones Arborizadora Baja, Arborizadora Alta Y Sierra Morena. <i>Finalizada</i> | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.35 35.00 | 0.00 | 0.65 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 1.00 100 |
| | Entregar 5 Escrituras Públicas De Entrega De Zonas De Cesión A Título Gratuito Al Dadep, De 5 Desarrollos Urbanísticos De La Cvp. <i>Finalizada</i> | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 1.00 100.00 | 0.00 | 0.40 0.00 | 3.60 | 4.00 111.11 | 0.00 | 0.00 | 5.00 | 5.40 108 |
| | Ejecutar 42 Obras Civiles De Urbanismo Externo Y Tratamiento De Taludes. <i>Finalizada</i> | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 40.00 0.00 | 2.00 | 53.00 ***** | 0.00 | 0.00 | 42.00 | 93.00 221.43 |
| | Beneficiar 213 Familias Mediante Un Proceso De Conciliación <i>Suspendida</i> | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 213.00 | 0.00 0.00 | 0.00 | 0.00 | 213.00 | 0.00 0 |
| | Realizar 10 Conceptos Integrales De Intervención De Proyectos Urbanísticos. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10.00 | 3.00 30.00 | 10.00 | 3.00 30 |
| | Realizar 5 Trámites De Regularización De Urbanizaciones Desarrolladas Por La Cvp. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5.00 | 0.00 0.00 | 5.00 | 0.00 0 |
| | Otorgar 500 Títulos A Beneficiarios De Proyectos Desarrollados Por La Cvp. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 500.00 | 315.00 63.00 | 500.00 | 315.00 63 |

* META QUE NO SUMA: Se debe observar su programación y ejecución en cada vigencia.

** INDICADOR QUE NO SUMA: Se debe observar su programación y ejecución en cada vigencia.

Bogotá Sin Indiferencia. Un Compromiso Social contra la Pobreza y la Exclusión 2004 - 2008

Plan de Acción - Componentes de Gestión y de Inversión.

CAJA DE VIVIENDA POPULAR

| 04 Objetivo de Gestión Pública Humana | 2004 | | 2005 | | 2006 | | Recursos Millones de \$ Corrientes | | | |
|--|------------|-----------|------------|-----------|------------|-----------|------------------------------------|-----------|------------|-----------|
| | Programado | Ejecutado | Programado | Ejecutado | Programado | Ejecutado | 2007 | | 2008 | |
| | | | | | | | Programado | Ejecutado | Programado | Ejecutado |
| | \$224 | \$220 | \$1,290 | \$1,042 | \$765 | \$641 | \$950 | \$859 | \$942 | \$385 |
| 30 Programa Administración moderna y humana | \$224 | \$220 | \$790 | \$766 | \$765 | \$641 | \$950 | \$859 | \$942 | \$385 |

Compromiso PD: 216 Modernización y adecuación de la administración distrital -Fortalecer la capacidad operativa de las entidades y organismos Distritales. Tipo: Meta Plan

Componente de Gestión

Objetivo de la Entidad: Transformar la CVP en una entidad más eficiente y respetuosa del ciudadano que desarrolle sus funciones con mayor efectividad y mejor relación costo - beneficio, garantizando una adecuada cultura de atención al ciudadano.

| Indicador del Compromiso | ACUMULADO P.D. | AVANCE EN CADA VIGENCIA | | | | | |
|---|----------------|-------------------------|------|------|-------|--------|-------|
| | | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | |
| 657 No. de actividades realizadas en el proceso de estructuración e implementación del Sistema de Gestión de Calidad en las entidades Distritales | Programación | 20.00 | 0.00 | 0.00 | 6.00 | 10.00 | 4.00 |
| | Ejecución | 17.00 | 0.00 | 0.00 | 5.00 | 10.00 | 2.00 |
| | % Avance | 85.00 | 0.00 | 0.00 | 83.33 | 100.00 | 50.00 |
| | | | | | | | |

Retrasos

El proceso de reforma administrativa llevado a cabo al inicio del 2008, retrasó la implementación de los modelos de gestión al interior de la Caja de la Vivienda Popular.

El ajuste de la estructura organizacional de acuerdo a la reforma administrativa aún se encuentra en proceso.

Solución y propuesta de mejoramiento

La gestión adelantada para la elaboración y aprobación de la reforma administrativa ante los entes competentes.

Logros

Aprobación de la reforma administrativa de la Caja de la Vivienda Popular mediante acuerdos 003 y 004 del 9 de mayo de 2008.

Implementación de los aplicativos del software ERP Si-Capital: administrativos (correspondencia, inventarios, personal y nómina, contratación) y financieros (contable, tesorería, PAC, presupuesto).

Beneficios

Definición de las funciones, las competencias y los roles de la Caja de la Vivienda Popular, para garantizar el cumplimiento de sus objetivos misionales.

El SI Capital permite que la información de los sistemas administrativos y financieros se encuentre debidamente parametrizada y en tiempo real.

| Acciones de la Entidad por Indicador | Fecha Prog. | Descripción del Avance de Acciones |
|--|-------------|--|
| Desarrollar campaña de socialización de actividades | 31-DEC-08 | Se elaboró y documentó la versión inicial del Proceso de Contratación en las modalidades de Concurso de Méritos, Contratación Directa y Licitación Pública. Se elaboró el documento de procedimiento final de atención al ciudadano. Se levantó y documento el procedimiento de correspondencia a través de SI CAPITAL - CORDIS. Se actualizaron las estadísticas que componen el PIGA. |
| Elaborar un diagnóstico integral de gestión | 31-DEC-08 | |
| Revisar el mapa de macroprocesos, procesos y procedimientos para su correspondiente validación | 31-DEC-08 | |
| Ejecutar un proceso de capacitación integral a los servidores con el fin de realizar las tareas del sistema integral de gestión y garantizar su sostenibilidad | 31-DEC-08 | |

* META QUE NO SUMA: Se debe observar su programación y ejecución en cada vigencia.

** INDICADOR QUE NO SUMA: Se debe observar su programación y ejecución en cada vigencia.

Bogotá Sin Indiferencia. Un Compromiso Social contra la Pobreza y la Exclusión 2004 - 2008

Plan de Acción - Componentes de Gestión y de Inversión.

CAJA DE VIVIENDA POPULAR

| | | | | | | | | | | |
|--|-------------|-----------|-------------|-----------|-------------|-----------|------------------------------------|-----------|-------------|-----------|
| 04 Objetivo de Gestión Pública Humana | 2004 | | 2005 | | 2006 | | Recursos Millones de \$ Corrientes | | | |
| | Programado | Ejecutado | Programado | Ejecutado | Programado | Ejecutado | 2007 | | 2008 | |
| | \$224 | \$220 | \$1,290 | \$1,042 | \$765 | \$641 | Programado | Ejecutado | Programado | Ejecutado |
| 30 Programa Administración moderna y humana | \$224 | \$220 | \$790 | \$766 | \$765 | \$641 | \$950 | \$859 | \$942 | \$385 |

Componente de Inversión

| Cód. Proy. | Proyectos/Metas Descripción | 2004 | | | 2005 | | | 2006 | | | 2007 | | | 2008 | | | TOTAL | | |
|------------|--|--------|-----------|------|--------|-----------|------|--------|-----------|-------|--------|-----------|-------|--------|-----------|-------|--------|-----------|------|
| | | Progr. | Ejecutado | | Progr. | Ejecutado | | Progr. | Ejecutado | | Progr. | Ejecutado | | Progr. | Ejecutado | | Progr. | Ejecutado | |
| 404 | Fortalecimiento institucional para aumentar la eficiencia de la gestión | \$0 | \$0 | 0 | \$0 | \$0 | 0 | \$100 | \$98 | 98.35 | \$300 | \$296 | 98.79 | \$564 | \$226 | 40.0 | \$964 | \$621 | 64.4 |
| | Implementar 10 % El Sistema Integral De Gestión De La Caja De La Vivienda Popular Compuesto Por Sgc, Meci, Piga Y Sda. | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | 10.00 | 0.00 | 55.00 | 48.00 | 87.27 | 42.00 | 10.00 | 23.81 | 100.00 | 68.00 | 68 |

* META QUE NO SUMA: Se debe observar su programación y ejecución en cada vigencia.

** INDICADOR QUE NO SUMA: Se debe observar su programación y ejecución en cada vigencia.

Bogotá Sin Indiferencia. Un Compromiso Social contra la Pobreza y la Exclusión 2004 - 2008

Plan de Acción - Componentes de Gestión y de Inversión.

CAJA DE VIVIENDA POPULAR

| | | | | | | | | | | |
|--|-------------|-----------|-------------|-----------|-------------|-----------|------------------------------------|-----------|-------------|-----------|
| 04 Objetivo de Gestión Pública Humana | 2004 | | 2005 | | 2006 | | Recursos Millones de \$ Corrientes | | | |
| | Programado | Ejecutado | Programado | Ejecutado | Programado | Ejecutado | 2007 | | 2008 | |
| | | | | | | | Programado | Ejecutado | Programado | Ejecutado |
| | \$224 | \$220 | \$1,290 | \$1,042 | \$765 | \$641 | \$950 | \$859 | \$942 | \$385 |
| 30 Programa Administración moderna y humana | \$224 | \$220 | \$790 | \$766 | \$765 | \$641 | \$950 | \$859 | \$942 | \$385 |

Compromiso PD: 218 Gestionar nuevos incentivos financieros para lograr solución a la cartera morosa de la Caja de Vivienda Popular. Tipo: Meta Plan

Componente de Gestión

Objetivo de la Entidad: Recaudar los recursos suficientes para mantener un nivel de apalancamiento financiero del presupuesto de ingresos de la Caja de la Vivienda Popular en su rubro ingresos corrientes por recaudo de cartera institucional, del 30% en promedio durante el periodo 2004-2008, a través de la generación de políticas, estrategias y mecanismos institucionales orientados a reducir los índices de morosidad y aumentar los niveles de recuperación.

| | | | | | | | | |
|--|--|--------------|--------------------------------|------|----------|----------|--------|--------|
| Indicador del Compromiso 478 N°. de personas naturales beneficiadas. | Estado: Finalizado por cumplimiento | | AVANCE EN CADA VIGENCIA | | | | | |
| | | | ACUMULADO P.D. | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 |
| | | Programación | 7,662.00 | 0.00 | 4,959.00 | 1,903.00 | 400.00 | 400.00 |
| | | Ejecución | 5,933.00 | 0.00 | 4,959.00 | 873.00 | 101.00 | 0.00 |
| | | % Avance | 77.43 | 0.00 | 100.00 | 45.87 | 25.25 | 0.00 |

| Acciones de la Entidad por Indicador | Fecha Prog. | Descripción del Avance de Acciones |
|--|--------------------|---|
| Análisis financiero sobre el diseño y puesta en funcionamiento de la estrategia de cartera. | 31-DEC-05 | |
| Determinación del marco jurídico aplicable al plan de normalización de cartera. | 31-DEC-05 | |
| Realización de convenios con establecimientos de crédito y con la Registraduría Nacional del Estado Civil. | 31-DEC-05 | |
| Convocatoria a la comunidad para discutir y promover la puesta en funcionamiento del plan de normalización de créditos. | 31-DEC-05 | |
| Formulación de nuevas propuestas de incentivos financieros a las personas pendientes por normalizar y/o recaudar los créditos. | 31-DEC-07 | |

Componente de Inversión

| Cód. Proy. | Proyectos/Metas Descripción | 2004 | | | 2005 | | | 2006 | | | 2007 | | | 2008 | | | TOTAL | | |
|-------------------|--|---------------|------------------|-------|---------------|------------------|--------|---------------|------------------|-------|---------------|------------------|--------|---------------|------------------|-------|---------------|------------------|-------|
| | | Progr. | Ejecutado | | Progr. | Ejecutado | | Progr. | Ejecutado | | Progr. | Ejecutado | | Progr. | Ejecutado | | Progr. | Ejecutado | |
| 257 | Fortalecimiento de la gestión de cartera institucional | \$224 | \$220 | 98.23 | \$790 | \$766 | 96.91 | \$665 | \$543 | 81.68 | \$650 | \$563 | 86.57 | \$378 | \$159 | 42.0 | \$2,706 | \$2,249 | 83.1 |
| | * Reducir Del 88% Al 50 % El Índice De Morosidad Relativo De La Cartera De La Caja De La Vivienda Popular. | 41.00 | 0.00 | 0.00 | 38.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 35.07 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | | |
| | Finalizada | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Recaudar 14703 Millones De Pesos Para Apalancar Financieramente El Presupuesto De Ingresos De La Entidad. | 4,500.00 | 3,236.00 | 71.91 | 5,000.00 | 2,991.00 | 59.82 | 0.00 | 3,145.00 | 0.00 | 2,232.00 | 2,648.00 | 118.64 | 2,683.00 | 799.00 | 29.78 | 14,703.00 | 12,819.00 | 87.19 |
| | Normalizar Y/O Recaudar 7662 Créditos De La Cvp De Manera Anticipada. | 0.00 | | 0.00 | 1,200.00 | 4,959.00 | 413.25 | 0.00 | 873.00 | 0.00 | 900.00 | 101.00 | 11.22 | 0.00 | | 0.00 | 7,662.00 | 5,933.00 | 77.43 |
| | Finalizada | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

* META QUE NO SUMA: Se debe observar su programación y ejecución en cada vigencia.

** INDICADOR QUE NO SUMA: Se debe observar su programación y ejecución en cada vigencia.

Version Plan de Accion: Ultima Version Oficial Fecha de corte: 31-05-2008

Bogotá Sin Indiferencia. Un Compromiso Social contra la Pobreza y la Exclusión 2004 - 2008

Plan de Acción - Componentes de Gestión y de Inversión.

CAJA DE VIVIENDA POPULAR

| 04 Objetivo de Gestión Pública Humana | 2004 | | 2005 | | 2006 | | Recursos Millones de \$ Corrientes | | | |
|--|------------|-----------|------------|-----------|------------|-----------|------------------------------------|-----------|------------|-----------|
| | Programado | Ejecutado | Programado | Ejecutado | Programado | Ejecutado | 2007 | | 2008 | |
| | | | | | | | Programado | Ejecutado | Programado | Ejecutado |
| | \$224 | \$220 | \$1,290 | \$1,042 | \$765 | \$641 | \$950 | \$859 | \$942 | \$385 |
| 34 Programa Planeación fiscal y financiera | \$0 | \$0 | \$500 | \$276 | \$0 | \$0 | \$0 | \$0 | \$0 | \$0 |

Compromiso PD: 251 Implementar el programa de Gestión de Activos y Pasivos en la Administración Distrital **Tipo: Meta Plan**

Componente de Gestión

Objetivo de la Entidad: Realizar el saneamiento contable de los bienes inmuebles propiedad de la Caja de la Vivienda Popular, para dar cumplimiento a la Ley 716 de 2001 prorrogada y modificada por la Ley 901 de 2004.

| Indicador del Compromiso | Estado: Finalizado por cumplimiento | ACUMULADO P.D. | AVANCE EN CADA VIGENCIA | | | | |
|--|-------------------------------------|----------------|-------------------------|------|------|------|------|
| | | | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 |
| ** 549 Programa de Gestión de Activos y Pasivos implementado | | 1.00 | 0.00 | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | 0.00 | 0.25 | 0.45 | 0.00 | 0.00 |

| Acciones de la Entidad por Indicador | Fecha Prog. | Descripción del Avance de Acciones |
|---|-------------|------------------------------------|
| Realizar el saneamiento contable de 1.082 predios que figuran en la base de datos de la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos y del Departamento Administrativo de Catastro Distrital. | 31-DEC-06 | |
| Reflejar en los estados contables de la CVP el valor real de los bienes inmuebles de su propiedad. | 31-DEC-06 | |
| Cumplir con la obligación jurídica de transferencia de la propiedad a nombre de los beneficiarios de los programas desarrollados por la CVP. | 31-DEC-06 | |

Componente de Inversión

| Cód. Proy. | Proyectos/Metas Descripción | 2004 | | 2005 | | | 2006 | | | 2007 | | | 2008 | | | TOTAL | | | |
|------------|---|--------|-----------|----------|-----------|-------|--------|-----------|------|--------|-----------|------|--------|-----------|------|--------|-----------|-------|------|
| | | Progr. | Ejecutado | Progr. | Ejecutado | | Progr. | Ejecutado | | Progr. | Ejecutado | | Progr. | Ejecutado | | Progr. | Ejecutado | | |
| 370 | Saneamiento contable. Bienes inmuebles a nombre de la CVP | \$0 | \$0 | 0 | \$500 | \$276 | 55.19 | \$0 | \$0 | 0 | \$0 | \$0 | 0 | \$0 | \$0 | 0 | \$500 | \$276 | 55.2 |
| | Sanear Contablemente 1082 Predios Para Dar Cumplimiento A Las Normas Legales Vigentes Sobre Saneamiento Contable. | 0.00 | 0.00 | 1,082.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 673.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 673.00 | 673.00 | 100 | |
| | Finalizada | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

* META QUE NO SUMA: Se debe observar su programación y ejecución en cada vigencia.

** INDICADOR QUE NO SUMA: Se debe observar su programación y ejecución en cada vigencia.

Bogotá Sin Indiferencia. Un Compromiso Social contra la Pobreza y la Exclusión 2004 - 2008

Plan de Acción - Componentes de Gestión y de Inversión.

INSTITUTO DISTRITAL DE RECREACIÓN Y DEPORTE

| | | | | | | | | | | |
|----------------------|-------------|-----------|-------------|-----------|-------------|-----------|------------------------------------|-----------|-------------|-----------|
| 01 Eje Social | 2004 | | 2005 | | 2006 | | Recursos Millones de \$ Corrientes | | | |
| | Programado | Ejecutado | Programado | Ejecutado | Programado | Ejecutado | 2007 | | 2008 | |
| | \$24,533 | \$23,342 | \$20,264 | \$20,256 | \$27,378 | \$26,604 | Programado | Ejecutado | Programado | Ejecutado |
| | | | | | | | | | | |

01 Programa Bogotá sin hambre

Compromiso PD: 3 Orientar, formar y capacitar en nutrición y en hábitos de vida saludable a 125.000 personas. Tipo: Meta Plan

Componente de Gestión

Objetivo de la Entidad: Impulsar la participación activa y dinámica de la población de Bogotá en los servicios deportivos y recreativos ofrecidos por la Entidad, posicionándolos como expresión colectiva de solidaridad, convivencia y resistencia civil contra la violencia. Fomentar el hábito y la disciplina en la práctica del deporte en la población de Bogotá, como un medio para mejorar la calidad de vida, favorecer la salud y disminuir las enfermedades producidas por el sedentarismo.

| | | | | | | | |
|--|---------------------------|-----------------------|--------------------------------|----------|----------|----------|----------|
| Indicador del Compromiso 3 N° de personas formadas | Estado: Finalizado | ACUMULADO P.D. | AVANCE EN CADA VIGENCIA | | | | |
| | | | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 |
| | Programación | 13,149.00 | 0.00 | 7,749.00 | 1,600.00 | 1,800.00 | 2,000.00 |
| | Ejecución | 8,693.00 | 0.00 | 7,749.00 | 944.00 | 0.00 | 0.00 |
| % Avance | 66.11 | 0.00 | 100.00 | 59.00 | 0.00 | 0.00 | |

| | | |
|---|--------------------|---|
| Acciones de la Entidad por Indicador | Fecha Prog. | Descripción del Avance de Acciones |
| Puesta en marcha de módulos RAFI (Recomendación y asesoría en actividad física) | 30-NOV-06 | |

Componente de Inversión

| Cód. Proy. | Proyectos/Metas Descripción | 2004 | | 2005 | | | 2006 | | | 2007 | | | 2008 | | | TOTAL | |
|------------|--|--------|--------------|--------|---------------|--|--------|---------------|--|--------|---------------|--|--------|----------------|--|----------|----------------|
| | | Progr. | Ejecutado | Progr. | Ejecutado | | Progr. | Ejecutado | | Progr. | Ejecutado | | Progr. | Ejecutado | | Progr. | Ejecutado |
| 7345 | Deporte para todos y todas | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Crear 12 Centros De Perfeccionamiento Deportivo Como Estructura Base Hacia El Alto Rendimiento | 2.00 | 2.00 100.00 | 4.00 | 4.00 100.00 | | 2.00 | 2.00 100.00 | | 2.00 | 2.00 100.00 | | 2.00 | 0.00 0.00 | | 12.00 | 10.00 83.33 |
| | Realizar 1278 Actividades En Eventos Deportivos (Juegos Escolares, Juegos Intercolegiados, Juegos En La Educación Superior, Encuentros De Escuelas, Juegos De Integración Ciudadana Y Campeonatos Nacionales), Copas Elite Ciudad De Bogotá, Actividad Física, Salud Y Capacitación | 121.00 | 116.00 95.87 | 205.00 | 229.00 111.71 | | 463.00 | 398.00 85.96 | | 298.00 | 333.00 111.74 | | 202.00 | 51.00 25.25 | | 1,278.00 | 1,127.00 88.18 |
| | Reducir 4 % La Inactividad Física De Los Bogotanos A Través De La Promoción De La Actividad Física Y El Deporte. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | | 4.00 | 0.00 0.00 | | 4.00 | 0.00 0 |
| | * Apoyar 882 Deportistas A Través Del Proyecto De Rendimiento Deportivo Para Que Representen A Bogotá En Las Diferentes Competencias Del Orden Local, Nacional E Internacional. | 0.00 | 0.00 | 663.00 | 646.00 97.44 | | 729.00 | 729.00 100.00 | | 802.00 | 802.00 100.00 | | 882.00 | 1,040.00 ***** | | | |
| | Formular Y Desarrollar 1 Plan Indicativo Decenal Distrital De La Recreación, El Deporte Y El Uso Adecuado Del Tiempo Libre. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | | 1.00 | 1.00 100.00 | | 0.00 | 0.00 | | 1.00 | 1.00 100 |
| | Finalizada | | | | | | | | | | | | | | | | |

* META QUE NO SUMA: Se debe observar su programación y ejecución en cada vigencia.

** INDICADOR QUE NO SUMA: Se debe observar su programación y ejecución en cada vigencia.

Bogotá Sin Indiferencia. Un Compromiso Social contra la Pobreza y la Exclusión 2004 - 2008

Plan de Acción - Componentes de Gestión y de Inversión.

INSTITUTO DISTRITAL DE RECREACIÓN Y DEPORTE

| | | | | | | | | | | |
|--------------------------------------|-------------|-----------|-------------|-----------|-------------|-----------|------------------------------------|-----------|-------------|-----------|
| 01 Eje Social | 2004 | | 2005 | | 2006 | | Recursos Millones de \$ Corrientes | | | |
| | Programado | Ejecutado | Programado | Ejecutado | Programado | Ejecutado | 2007 | | 2008 | |
| | \$24,533 | \$23,342 | \$20,264 | \$20,256 | \$27,378 | \$26,604 | Programado | Ejecutado | Programado | Ejecutado |
| 01 Programa Bogotá sin hambre | | | | | | | | | | |

Componente de Inversión

| Cód. Proy. | Proyectos/Metas Descripción | 2004 | | 2005 | | | 2006 | | | 2007 | | | 2008 | | TOTAL | | | | |
|------------|--|--------------|--------------|--------|------------|------------|--------|------------|------------|--------|------------|------------|--------|------------|-----------|-----------|--------------|--------------|-------|
| | | Progr. | Ejecutado | Progr. | Ejecutado | | Progr. | Ejecutado | | Progr. | Ejecutado | | Progr. | Ejecutado | Progr. | Ejecutado | | | |
| | Beneficiar A 4436861 Personas En Eventos Deportivos (Juegos Escolares, Juegos Intercolegiados, Juegos En La Educación Superior, Encuentro De Escuelas, Juegos De Integración Ciudadana Y Campeonatos Nacionales), Copas Elite De Bogota, Actividad Física. | 1,871,000.00 | 1,849,841.00 | 98.87 | 410,820.00 | 667,940.00 | 162.59 | 688,758.00 | 754,746.00 | 109.58 | 389,372.00 | 914,202.00 | 234.79 | 250,132.00 | 49,812.00 | 19.91 | 4,436,861.00 | 4,236,541.00 | 95.49 |
| | Establecer 1 Línea Base Del Nivel De Satisfacción De Los Usuarios De Los Programas Deportivos. Finalizada | 0.00 | | 0.00 | 1.00 | 1.00 | 100.00 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 1.00 | 1.00 | 100 |
| | Organizar Y Realizar 2 Juegos Deportivos Nacionales: I Juegos Paralímpicos Y Xvii Juegos Deportivos Nacionales. Finalizada | 2.00 | 2.00 | 100.00 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 2.00 | 2.00 | 100 |
| | Implementar 86 Escuelas De Especialización Deportiva En El Sistema Distrital De Parques Con El Propósito De Fortalecer La Estructura Deportiva De La Ciudad Y Generar Espacios Para La Detección Y Selección De Promesas Deportivas. Finalizada | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 77.00 | 86.00 | 111.69 | 0.00 | | 0.00 | 86.00 | 86.00 | 100 |

* META QUE NO SUMA: Se debe observar su programación y ejecución en cada vigencia.

** INDICADOR QUE NO SUMA: Se debe observar su programación y ejecución en cada vigencia.

Version Plan de Accion: Ultima Version Oficial Fecha de corte: 31-05-2008

Bogotá Sin Indiferencia. Un Compromiso Social contra la Pobreza y la Exclusión 2004 - 2008

Plan de Acción - Componentes de Gestión y de Inversión.

INSTITUTO DISTRITAL DE RECREACIÓN Y DEPORTE

| | | | | | | | | | | |
|--|-------------|-----------|-------------|-----------|-------------|-----------|------------------------------------|-----------|-------------|-----------|
| 01 Eje Social | 2004 | | 2005 | | 2006 | | Recursos Millones de \$ Corrientes | | | |
| | Programado | Ejecutado | Programado | Ejecutado | Programado | Ejecutado | 2007 | | 2008 | |
| | | | | | | | Programado | Ejecutado | Programado | Ejecutado |
| | \$24,533 | \$23,342 | \$20,264 | \$20,256 | \$27,378 | \$26,604 | \$27,583 | \$27,318 | \$30,147 | \$15,358 |
| 10 Programa Recreación y deporte para todos y todas | \$24,533 | \$23,342 | \$20,264 | \$20,256 | \$27,378 | \$26,604 | \$27,583 | \$27,318 | \$30,147 | \$15,358 |

Compromiso PD: 71 Fortalecer el Sistema Distrital del Deportes con énfasis en el fomento de la actividad física y promoción de la Organización y Diseñar y Promover un modelo de descentralización para adecuar legal e institucionalmente el sector **Tipo: Meta Plan**

Componente de Gestión

Objetivo de la Entidad: Integrar una red descentralizada en las 20 localidades para la planeación, ejecución, seguimiento y evaluación de los programas deportivos, recreativos y de aprovechamiento del tiempo libre que armonice las prioridades del Plan de Desarrollo con las de los Planes de Desarrollo Local.

| | | | | | | | |
|--|-----------------------|-----------------------|--------------------------------|-------|-------|-------|--------|
| Indicador del Compromiso ** 190 Porcentaje de avance en el diseño del modelo | | ACUMULADO P.D. | AVANCE EN CADA VIGENCIA | | | | |
| | | | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 |
| | Programación | 100.00 | 0.00 | 40.00 | 70.00 | 90.00 | 100.00 |
| | Ejecución % Avance | 100.00 | 0.00 | 40.00 | 70.00 | 90.00 | 100.00 |

Logros

En el proceso de fortalecimiento de los Centros de Perfeccionamiento Deportivo, se realizó una convocatoria a nivel distrital dirigida a la comunidad en edad de 9 a 17 años, con el fin de detectar talentos, dando como resultado la aplicación de dichas pruebas a 10.000 niños y jóvenes de los cuales se eligió a 2.650 deportistas. Estos deportistas entran a un proceso de entrenamiento, observación y evaluación técnica en las escuelas de perfeccionamiento deportivo. Igualmente, el Instituto asumió, mediante Convenio Interadministrativo el manejo de las 197 escuelas de especialización deportiva financiadas por los fondos de desarrollo local. En cuanto a recreación, continuamos con los 22 centros recreodeportivos y los festiparques programados en diferentes localidades cada fin de semana. A través del Convenio Secretaría de Educación-IDRD de escuelas de formación, 35 en total, se están atendiendo 2900 niños.

Beneficios

1. Favorecer las inquietudes de la comunidad en materia deportiva y recreativa, buscando una desconcentración de funciones para mejorar la atención de los usuarios en los escenarios recreodeportivos. 2. Potenciar una mayor utilización de paques y escenarios de la localidad por parte de la comunidad a partir de las actividades recreativas y deportivas desarrolladas por el Instituto. 3. La aprobación por parte de la comunidad de los proyectos institucionales.

| Acciones de la Entidad por Indicador | Fecha Prog. | Descripción del Avance de Acciones |
|--|--------------------|---|
| Definición del esquema de descentralización. | 31-DEC-05 | |
| Definición de zonificación | 31-MAR-05 | |
| Implementación centros recreodeportivos | 31-DEC-08 | Por medio de convenios de comercialización a través del área de Promoción de Servicios de la Subdirección Técnica de Parques, se consiguió la implementación de los 10 Centros de Perfeccionamiento Deportivos. |

Componente de Inversión

| Proyectos/Metas | 2004 | | | 2005 | | | 2006 | | | 2007 | | | 2008 | | | TOTAL | | | |
|------------------------|--|--------------------|---------------|------------------|---------------|------------------|---------------|------------------|---------------|------------------|---------------|------------------|---------------|------------------|---------------|------------------|----------|----------|-------|
| | Cód. Proy. | Descripción | Progr. | Ejecutado | Progr. | Ejecutado | Progr. | Ejecutado | Progr. | Ejecutado | Progr. | Ejecutado | Progr. | Ejecutado | Progr. | Ejecutado | | | |
| 7345 | Deporte para todos y todas | \$15,743 | \$15,743 | 100 | \$10,672 | \$10,663 | 99.92 | \$13,959 | \$13,685 | 98.04 | \$14,504 | \$14,242 | 98.19 | \$18,254 | \$11,155 | 61.1 | \$73,133 | \$65,489 | 89.6 |
| | Crear 12 Centros De Perfeccionamiento Deportivo Como Estructura Base Hacia El Alto Rendimiento | 2.00 | 2.00 | 100.00 | 4.00 | 4.00 | 100.00 | 2.00 | 2.00 | 100.00 | 2.00 | 2.00 | 100.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 12.00 | 10.00 | 83.33 |

* META QUE NO SUMA: Se debe observar su programación y ejecución en cada vigencia.

** INDICADOR QUE NO SUMA: Se debe observar su programación y ejecución en cada vigencia.

Bogotá Sin Indiferencia. Un Compromiso Social contra la Pobreza y la Exclusión 2004 - 2008

Plan de Acción - Componentes de Gestión y de Inversión.

INSTITUTO DISTRITAL DE RECREACIÓN Y DEPORTE

| | | | | | | | | | | | |
|----------------------|--|-------------|-----------|-------------|-----------|-------------|-----------|------------------------------------|-----------|-------------|-----------|
| 01 Eje Social | 10 Programa Recreación y deporte para todos y todas | 2004 | | 2005 | | 2006 | | Recursos Millones de \$ Corrientes | | | |
| | | Programado | Ejecutado | Programado | Ejecutado | Programado | Ejecutado | 2007 | | 2008 | |
| | | \$24,533 | \$23,342 | \$20,264 | \$20,256 | \$27,378 | \$26,604 | Programado | Ejecutado | Programado | Ejecutado |
| | | \$24,533 | \$23,342 | \$20,264 | \$20,256 | \$27,378 | \$26,604 | \$27,583 | \$27,318 | \$30,147 | \$15,358 |

Componente de Inversión

| Cód. Proy. | Proyectos/Metas Descripción | 2004 | | 2005 | | 2006 | | 2007 | | 2008 | | TOTAL | | | | | | | |
|------------|--|--------------|--------------|--------|------------|------------|-----------|------------|------------|--------|------------|------------|-----------|------------|-----------|-------|--------------|--------------|-------|
| | | Progr. | Ejecutado | Progr. | Ejecutado | Progr. | Ejecutado | Progr. | Ejecutado | Progr. | Ejecutado | Progr. | Ejecutado | | | | | | |
| | Realizar 1278 Actividades En Eventos Deportivos (Juegos Escolares, Juegos Intercolegiados, Juegos En La Educación Superior, Encuentros De Escuelas, Juegos De Integración Ciudadana Y Campeonatos Nacionales), Copas Elite Ciudad De Bogotá, Actividad Física, Salud Y Capacitación | 121.00 | 116.00 | 95.87 | 205.00 | 229.00 | 111.71 | 463.00 | 398.00 | 85.96 | 298.00 | 333.00 | 111.74 | 202.00 | 51.00 | 25.25 | 1,278.00 | 1,127.00 | 88.18 |
| | Reducir 4 % La Inactividad Física De Los Bogotanos A Través De La Promoción De La Actividad Física Y El Deporte. | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 4.00 | 0.00 | 0.00 | 4.00 | 0.00 | 0 |
| | * Apoyar 882 Deportistas A Través Del Proyecto De Rendimiento Deportivo Para Que Representen A Bogotá En Las Diferentes Competencias Del Orden Local, Nacional E Internacional. | 0.00 | | 0.00 | 663.00 | 646.00 | 97.44 | 729.00 | 729.00 | 100.00 | 802.00 | 802.00 | 100.00 | 882.00 | 1,040.00 | ***** | | | |
| | Formular Y Desarrollar 1 Plan Indicativo Decenal Distrital De La Recreación, El Deporte Y El Uso Adecuado Del Tiempo Libre. Finalizada | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | | 1.00 | 1.00 | 100.00 | | 0.00 | | 0.00 | 1.00 | 1.00 | 100 |
| | Beneficiar A 4436861 Personas En Eventos Deportivos (Juegos Escolares, Juegos Intercolegiados, Juegos En La Educación Superior, Encuentro De Escuelas, Juegos De Integración Ciudadana Y Campeonatos Nacionales), Copas Elite De Bogota, Actividad Física. | 1,871,000.00 | 1,849,841.00 | 98.87 | 410,820.00 | 667,940.00 | 162.59 | 688,758.00 | 754,746.00 | 109.58 | 389,372.00 | 914,202.00 | 234.79 | 250,132.00 | 49,812.00 | 19.91 | 4,436,861.00 | 4,236,541.00 | 95.49 |
| | Establecer 1 Línea Base Del Nivel De Satisfacción De Los Usuarios De Los Programas Deportivos. Finalizada | 0.00 | | 0.00 | 1.00 | 1.00 | 100.00 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 1.00 | 1.00 | 100 |
| | Organizar Y Realizar 2 Juegos Deportivos Nacionales: I Juegos Paralímpicos Y Xvii Juegos Deportivos Nacionales. Finalizada | 2.00 | 2.00 | 100.00 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 2.00 | 2.00 | 100 |
| | Implementar 86 Escuelas De Especialización Deportiva En El Sistema Distrital De Parques Con El Propósito De Fortalecer La Estructura Deportiva De La Ciudad Y Generar Espacios Para La Detección Y Selección De Promesas Deportivas. Finalizada | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 77.00 | 86.00 | 111.69 | 0.00 | | 0.00 | 86.00 | 86.00 | 100 |
| 7346 | Bogotá RecreActiva | \$8,790 | \$7,598 | 86.44 | \$9,592 | \$9,592 | 100 | \$13,419 | \$12,919 | 96.27 | \$13,079 | \$13,075 | 99.97 | \$11,893 | \$4,203 | 35.3 | \$56,773 | \$47,387 | 83.5 |
| | Realizar 15159 Actividades Recreativas De Tipo Masivo Como Son La Ciclovía Y Recreovía Y Los Eventos De Tipo Metropolitano. | 1,229.00 | 1,172.00 | 95.36 | 2,299.00 | 2,194.00 | 95.43 | 2,793.00 | 2,865.00 | 102.58 | 4,403.00 | 4,821.00 | 109.49 | 4,107.00 | 1,203.00 | 29.29 | 15,159.00 | 12,255.00 | 80.84 |

* META QUE NO SUMA: Se debe observar su programación y ejecución en cada vigencia.

** INDICADOR QUE NO SUMA: Se debe observar su programación y ejecución en cada vigencia.

Version Plan de Accion: Ultima Version Oficial Fecha de corte: 31-05-2008

Bogotá Sin Indiferencia. Un Compromiso Social contra la Pobreza y la Exclusión 2004 - 2008

Plan de Acción - Componentes de Gestión y de Inversión.

INSTITUTO DISTRITAL DE RECREACIÓN Y DEPORTE

01 Eje Social

10 Programa Recreación y deporte para todos y todas

| 2004 | | 2005 | | 2006 | | Recursos Millones de \$ Corrientes | | | |
|------------|-----------|------------|-----------|------------|-----------|------------------------------------|-----------|------------|-----------|
| Programado | Ejecutado | Programado | Ejecutado | Programado | Ejecutado | 2007 | | 2008 | |
| | | | | | | Programado | Ejecutado | Programado | Ejecutado |
| \$24,533 | \$23,342 | \$20,264 | \$20,256 | \$27,378 | \$26,604 | \$27,583 | \$27,318 | \$30,147 | \$15,358 |
| \$24,533 | \$23,342 | \$20,264 | \$20,256 | \$27,378 | \$26,604 | \$27,583 | \$27,318 | \$30,147 | \$15,358 |

Componente de Inversión

| Cód. Proy. | Proyectos/Metas Descripción | 2004 | | 2005 | | | 2006 | | | 2007 | | | 2008 | | | TOTAL | | | |
|------------|---|------------|------------|--------|------------|------------|--------|------------|------------|--------|------------|------------|--------|------------|------------|--------|--------------|--------------|-------|
| | | Progr. | Ejecutado | Progr. | Ejecutado | | Progr. | Ejecutado | | Progr. | Ejecutado | | Progr. | Ejecutado | | Progr. | Ejecutado | | |
| | Realizar 43022 Actividades Recreativas Dirigidas Especificamente A Niños, Jóvenes Y Personas Pertenecientes A Poblaciones Vulnerables Como Adultos Mayores, Personas Con Limitaciones Y Grupos De Comunidades Especiales. | 3,479.00 | 3,244.00 | 93.25 | 8,110.00 | 6,781.00 | 83.61 | 8,948.00 | 10,978.00 | 122.69 | 9,182.00 | 10,861.00 | 118.29 | 11,158.00 | 3,426.00 | 30.70 | 43,022.00 | 35,290.00 | 82.03 |
| | Establecer 1 Linea Base Del Nivel De Satisfacción De Los Usuarios De Los Programas Recreativos. Finalizada | 0.00 | | 0.00 | 1.00 | 1.00 | 100.00 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 1.00 | 1.00 | 100 |
| | Atender 843824 Asistentes En El Programa De Recreación Para Adultos Mayores. | 46,000.00 | 22,482.00 | 48.87 | 177,350.00 | 137,094.00 | 77.30 | 178,750.00 | 210,702.00 | 117.88 | 200,690.00 | 299,471.00 | 149.22 | 174,075.00 | 50,449.00 | 28.98 | 843,824.00 | 720,198.00 | 85.35 |
| | Atender 1870823 Asistentes En El Programa De Recreación Escolar Y Juvenil. | 244,000.00 | 181,845.00 | 74.53 | 413,380.00 | 361,020.00 | 87.33 | 421,540.00 | 475,333.00 | 112.76 | 421,540.00 | 451,557.00 | 107.12 | 401,068.00 | 158,028.00 | 39.40 | 1,870,823.00 | 1,627,783.00 | 87.01 |
| | Atender 451622 Asistentes En El Programa De Recreación Para Personas Con Limitaciones. | 49,000.00 | 22,549.00 | 46.02 | 113,440.00 | 66,582.00 | 58.69 | 114,010.00 | 135,824.00 | 119.13 | 91,190.00 | 133,212.00 | 146.08 | 93,455.00 | 29,226.00 | 31.27 | 451,622.00 | 387,393.00 | 85.78 |
| | Atender 1983710 Asistentes En El Programa De Recreación Comunitaria. | 113,500.00 | 134,253.00 | 118.28 | 476,190.00 | 360,943.00 | 75.80 | 481,150.00 | 657,225.00 | 136.59 | 522,960.00 | 595,789.00 | 113.93 | 235,500.00 | 76,698.00 | 32.57 | 1,983,710.00 | 1,824,908.00 | 91.99 |
| | Implementar 5 Nuevos Puntos De Recreovia Finalizada | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 5.00 | 5.00 | 100.00 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 5.00 | 5.00 | 100 |
| | Realizar 1 Estudio Para Determinar El Nivel De Satisfacción De Los Usuarios De Las Actividades Recreativas | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0 |

* META QUE NO SUMA: Se debe observar su programación y ejecución en cada vigencia.

** INDICADOR QUE NO SUMA: Se debe observar su programación y ejecución en cada vigencia.

Version Plan de Accion: Ultima Version Oficial Fecha de corte: 31-05-2008

Bogotá Sin Indiferencia. Un Compromiso Social contra la Pobreza y la Exclusión 2004 - 2008

Plan de Acción - Componentes de Gestión y de Inversión.

INSTITUTO DISTRITAL DE RECREACIÓN Y DEPORTE

| | | | | | | | | | | |
|--|-------------|-----------|-------------|-----------|-------------|-----------|------------------------------------|-----------|-------------|-----------|
| 01 Eje Social | 2004 | | 2005 | | 2006 | | Recursos Millones de \$ Corrientes | | | |
| | Programado | Ejecutado | Programado | Ejecutado | Programado | Ejecutado | 2007 | | 2008 | |
| | | | | | | | Programado | Ejecutado | Programado | Ejecutado |
| | \$24,533 | \$23,342 | \$20,264 | \$20,256 | \$27,378 | \$26,604 | \$27,583 | \$27,318 | \$30,147 | \$15,358 |
| 10 Programa Recreación y deporte para todos y todas | \$24,533 | \$23,342 | \$20,264 | \$20,256 | \$27,378 | \$26,604 | \$27,583 | \$27,318 | \$30,147 | \$15,358 |

Compromiso PD: 72 Fortalecer el Sistema Distrital del Deportes con énfasis en el fomento de la actividad física y promoción de la Organización y Diseñar e implementar un plan indicativo para el desarrollo de la recreación, el deporte y el tiempo libre en el marco de los derechos humanos **Tipo: Meta Plan**

Componente de Gestión

Objetivo de la Entidad: Integrar una red descentralizada en las 20 localidades para la planeación, ejecución, seguimiento y evaluación de los programas deportivos, recreativos y de aprovechamiento del tiempo libre que armonice las prioridades del Plan de Desarrollo con las de los Planes de Desarrollo Local.

| | | | | | | | | | | | | |
|---|--|--|-----------------------|-----------|----------|--------|--------|--------------------------------|-------|--------|------|--|
| Indicador del Compromiso | Estado: Finalizado por cumplimiento | | ACUMULADO P.D. | | | | | AVANCE EN CADA VIGENCIA | | | | |
| | | | Programación | Ejecución | % Avance | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | | |
| | | | | | | 100.00 | 0.00 | 20.00 | 90.00 | 100.00 | 0.00 | |
| ** 195 Porcentaje de avance en el diseño del Plan | | | | 0.00 | 20.00 | 80.00 | 100.00 | 0.00 | | | | |

| Acciones de la Entidad por Indicador | Fecha Prog. | Descripción del Avance de Acciones |
|--|--------------------|---|
| Contratación para la elaboración del Plan Indicativo para el desarrollo de la recreación, el deporte y el tiempo libre | 31-DEC-05 | |
| Formulación, valoración y desarrollo de la metodología participativa de formulación con las redes sociales definidas. | 30-DEC-06 | |
| Implementación | 30-JUN-07 | |

Componente de Inversión

| Cód. Proy. | Proyectos/Metas Descripción | 2004 | | | 2005 | | | 2006 | | | 2007 | | | 2008 | | | TOTAL | | |
|-------------------|--|---------------|------------------|--------|---------------|------------------|--------|---------------|------------------|--------|---------------|------------------|--------|---------------|------------------|-------|---------------|------------------|-------|
| | | Progr. | Ejecutado | | Progr. | Ejecutado | | Progr. | Ejecutado | | Progr. | Ejecutado | | Progr. | Ejecutado | | Progr. | Ejecutado | |
| 7345 | Deporte para todos y todas | \$15,743 | \$15,743 | 100 | \$10,672 | \$10,663 | 99.92 | \$13,959 | \$13,685 | 98.04 | \$14,504 | \$14,242 | 98.19 | \$18,254 | \$11,155 | 61.1 | \$73,133 | \$65,489 | 89.6 |
| | Crear 12 Centros De Perfeccionamiento Deportivo Como Estructura Base Hacia El Alto Rendimiento | 2.00 | 2.00 | 100.00 | 4.00 | 4.00 | 100.00 | 2.00 | 2.00 | 100.00 | 2.00 | 2.00 | 100.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 12.00 | 10.00 | 83.33 |
| | Realizar 1278 Actividades En Eventos Deportivos (Juegos Escolares, Juegos Intercolegiados, Juegos En La Educación Superior, Encuentros De Escuelas, Juegos De Integración Ciudadana Y Campeonatos Nacionales), Copas Elite Ciudad De Bogotá, Actividad Física, Salud Y Capacitación | 121.00 | 116.00 | 95.87 | 205.00 | 229.00 | 111.71 | 463.00 | 398.00 | 85.96 | 298.00 | 333.00 | 111.74 | 202.00 | 51.00 | 25.25 | 1,278.00 | 1,127.00 | 88.18 |
| | Reducir 4 % La Inactividad Física De Los Bogotanos A Través De La Promoción De La Actividad Física Y El Deporte. | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 4.00 | 0.00 | 0.00 | 4.00 | 0.00 | 0 |
| | * Apoyar 882 Deportistas A Través Del Proyecto De Rendimiento Deportivo Para Que Representen A Bogotá En Las Diferentes Competencias Del Orden Local, Nacional E Internacional. | 0.00 | | 0.00 | 663.00 | 646.00 | 97.44 | 729.00 | 729.00 | 100.00 | 802.00 | 802.00 | 100.00 | 882.00 | 1,040.00 | ***** | | | |

* META QUE NO SUMA: Se debe observar su programación y ejecución en cada vigencia.

** INDICADOR QUE NO SUMA: Se debe observar su programación y ejecución en cada vigencia.

Bogotá Sin Indiferencia. Un Compromiso Social contra la Pobreza y la Exclusión 2004 - 2008

Plan de Acción - Componentes de Gestión y de Inversión.

INSTITUTO DISTRITAL DE RECREACIÓN Y DEPORTE

| | | | | | | | | | | |
|--|-------------|-----------|-------------|-----------|-------------|-----------|------------------------------------|-----------|-------------|-----------|
| 01 Eje Social | 2004 | | 2005 | | 2006 | | Recursos Millones de \$ Corrientes | | | |
| | Programado | Ejecutado | Programado | Ejecutado | Programado | Ejecutado | 2007 | | 2008 | |
| | \$24,533 | \$23,342 | \$20,264 | \$20,256 | \$27,378 | \$26,604 | Programado | Ejecutado | Programado | Ejecutado |
| 10 Programa Recreación y deporte para todos y todas | \$24,533 | \$23,342 | \$20,264 | \$20,256 | \$27,378 | \$26,604 | \$27,583 | \$27,318 | \$30,147 | \$15,358 |

Componente de Inversión

| Cód. Proy. | Proyectos/Metas Descripción | 2004 | | 2005 | | | 2006 | | | 2007 | | | 2008 | | TOTAL | | | | |
|------------|--|--------------|--------------|--------|------------|------------|--------|------------|------------|--------|------------|------------|--------|------------|------------|-----------|--------------|--------------|-------|
| | | Progr. | Ejecutado | Progr. | Ejecutado | | Progr. | Ejecutado | | Progr. | Ejecutado | | Progr. | Ejecutado | Progr. | Ejecutado | | | |
| | Formular Y Desarrollar 1 Plan Indicativo Decenal Distrital De La Recreación, El Deporte Y El Uso Adecuado Del Tiempo Libre. Finalizada | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | | 1.00 | 1.00 | 100.00 | 0.00 | | 0.00 | 1.00 | 1.00 | 100 | | |
| | Beneficiar A 4436861 Personas En Eventos Deportivos (Juegos Escolares, Juegos Intercolegiados, Juegos En La Educación Superior, Encuentro De Escuelas, Juegos De Integración Ciudadana Y Campeonatos Nacionales), Copas Elite De Bogota, Actividad Física. | 1,871,000.00 | 1,849,841.00 | 98.87 | 410,820.00 | 667,940.00 | 162.59 | 688,758.00 | 754,746.00 | 109.58 | 389,372.00 | 914,202.00 | 234.79 | 250,132.00 | 49,812.00 | 19.91 | 4,436,861.00 | 4,236,541.00 | 95.49 |
| | Establecer 1 Línea Base Del Nivel De Satisfacción De Los Usuarios De Los Programas Deportivos. Finalizada | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 1.00 | 100.00 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | 1.00 | 1.00 | 100 | |
| | Organizar Y Realizar 2 Juegos Deportivos Nacionales: I Juegos Paralímpicos Y Xvii Juegos Deportivos Nacionales. Finalizada | 2.00 | 2.00 | 100.00 | 0.00 | | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | 2.00 | 2.00 | 100 | |
| | Implementar 86 Escuelas De Especialización Deportiva En El Sistema Distrital De Parques Con El Propósito De Fortalecer La Estructura Deportiva De La Ciudad Y Generar Espacios Para La Detección Y Selección De Promesas Deportivas. Finalizada | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | 77.00 | 86.00 | 111.69 | | 0.00 | | 86.00 | 86.00 | 100 | |
| 7346 | Bogotá RecreActiva | \$8,790 | \$7,598 | 86.44 | \$9,592 | \$9,592 | 100 | \$13,419 | \$12,919 | 96.27 | \$13,079 | \$13,075 | 99.97 | \$11,893 | \$4,203 | 35.3 | \$56,773 | \$47,387 | 83.5 |
| | Realizar 15159 Actividades Recreativas De Tipo Masivo Como Son La Ciclovía Y Recreovía Y Los Eventos De Tipo Metropolitano. | 1,229.00 | 1,172.00 | 95.36 | 2,299.00 | 2,194.00 | 95.43 | 2,793.00 | 2,865.00 | 102.58 | 4,403.00 | 4,821.00 | 109.49 | 4,107.00 | 1,203.00 | 29.29 | 15,159.00 | 12,255.00 | 80.84 |
| | Realizar 43022 Actividades Recreativas Dirigidas Específicamente A Niños, Jóvenes Y Personas Pertenecientes A Poblaciones Vulnerables Como Adultos Mayores, Personas Con Limitaciones Y Grupos De Comunidades Especiales. | 3,479.00 | 3,244.00 | 93.25 | 8,110.00 | 6,781.00 | 83.61 | 8,948.00 | 10,978.00 | 122.69 | 9,182.00 | 10,861.00 | 118.29 | 11,158.00 | 3,426.00 | 30.70 | 43,022.00 | 35,290.00 | 82.03 |
| | Establecer 1 Linea Base Del Nivel De Satisfacción De Los Usuarios De Los Programas Recreativos. Finalizada | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 1.00 | 100.00 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | 1.00 | 1.00 | 100 | |
| | Atender 843824 Asistentes En El Programa De Recreación Para Adultos Mayores. | 46,000.00 | 22,482.00 | 48.87 | 177,350.00 | 137,094.00 | 77.30 | 178,750.00 | 210,702.00 | 117.88 | 200,690.00 | 299,471.00 | 149.22 | 174,075.00 | 50,449.00 | 28.98 | 843,824.00 | 720,198.00 | 85.35 |
| | Atender 1870823 Asistentes En El Programa De Recreación Escolar Y Juvenil. | 244,000.00 | 181,845.00 | 74.53 | 413,380.00 | 361,020.00 | 87.33 | 421,540.00 | 475,333.00 | 112.76 | 421,540.00 | 451,557.00 | 107.12 | 401,068.00 | 158,028.00 | 39.40 | 1,870,823.00 | 1,627,783.00 | 87.01 |
| | Atender 451622 Asistentes En El Programa De Recreación Para Personas Con Limitaciones. | 49,000.00 | 22,549.00 | 46.02 | 113,440.00 | 66,582.00 | 58.69 | 114,010.00 | 135,824.00 | 119.13 | 91,190.00 | 133,212.00 | 146.08 | 93,455.00 | 29,226.00 | 31.27 | 451,622.00 | 387,393.00 | 85.78 |

* META QUE NO SUMA: Se debe observar su programación y ejecución en cada vigencia.

** INDICADOR QUE NO SUMA: Se debe observar su programación y ejecución en cada vigencia.

Version Plan de Accion: Ultima Version Oficial Fecha de corte: 31-05-2008

Bogotá Sin Indiferencia. Un Compromiso Social contra la Pobreza y la Exclusión 2004 - 2008

Plan de Acción - Componentes de Gestión y de Inversión.

INSTITUTO DISTRITAL DE RECREACIÓN Y DEPORTE

| | | | | | | | | | | |
|--|-------------|-------------|-------------|---|------------|-----------|-------------|-------------|------------|-----------|
| 01 Eje Social | 2004 | 2005 | 2006 | Recursos Millones de \$ Corrientes | | | | | | |
| | Programado | Ejecutado | Programado | Ejecutado | Programado | Ejecutado | 2007 | 2008 | Programado | Ejecutado |
| | \$24,533 | \$23,342 | \$20,264 | \$20,256 | \$27,378 | \$26,604 | \$27,583 | \$27,318 | \$30,147 | \$15,358 |
| 10 Programa Recreación y deporte para todos y todas | \$24,533 | \$23,342 | \$20,264 | \$20,256 | \$27,378 | \$26,604 | \$27,583 | \$27,318 | \$30,147 | \$15,358 |

Componente de Inversión

| Cód. Proy. | Proyectos/Metas Descripción | 2004 | | 2005 | | | 2006 | | | 2007 | | | 2008 | | TOTAL | | | | |
|------------|--|------------|------------|--------|------------|------------|--------|------------|------------|--------|------------|------------|--------|------------|-----------|-----------|--------------|--------------|-------|
| | | Progr. | Ejecutado | Progr. | Ejecutado | | Progr. | Ejecutado | | Progr. | Ejecutado | | Progr. | Ejecutado | Progr. | Ejecutado | | | |
| | Atender 1983710 Asistentes En El Programa De Recreación Comunitaria. | 113,500.00 | 134,253.00 | 118.28 | 476,190.00 | 360,943.00 | 75.80 | 481,150.00 | 657,225.00 | 136.59 | 522,960.00 | 595,789.00 | 113.93 | 235,500.00 | 76,698.00 | 32.57 | 1,983,710.00 | 1,824,908.00 | 91.99 |
| | Implementar 5 Nuevos Puntos De Recreovia | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | | | 5.00 | 5.00 | 100.00 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 5.00 | 5.00 | 100 |
| | Finalizada | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Realizar 1 Estudio Para Determinar El Nivel De Satisfacción De Los Usuarios De Las Actividades Recreativas | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | | | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0 |

* META QUE NO SUMA: Se debe observar su programación y ejecución en cada vigencia.

** INDICADOR QUE NO SUMA: Se debe observar su programación y ejecución en cada vigencia.

Bogotá Sin Indiferencia. Un Compromiso Social contra la Pobreza y la Exclusión 2004 - 2008

Plan de Acción - Componentes de Gestión y de Inversión.

INSTITUTO DISTRITAL DE RECREACIÓN Y DEPORTE

01 Eje Social

10 Programa Recreación y deporte para todos y todas

Compromiso PD: 73 Realización de eventos deportivos y recreativos y apoyo a deportistas de alto rendimiento

Tipo: Meta Plan

Componente de Gestión

Objetivo de la Entidad: Impulsar la participación activa y dinámica de la población de Bogotá en los servicios deportivos y recreativos ofrecidos por la Entidad, posicionándolos como expresión colectiva de solidaridad, convivencia y resistencia civil contra la violencia. Fomentar el hábito y la disciplina en la práctica del deporte en la población de Bogotá, como un medio para mejorar la calidad de vida, favorecer la salud y disminuir las enfermedades producidas por el sedentarismo.

| Indicador del Compromiso | Estado: Finalizado por cumplimiento | ACUMULADO P.D. | AVANCE EN CADA VIGENCIA | | | | |
|---|-------------------------------------|----------------|-------------------------|--------|--------|--------|----------|
| | | | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 |
| ** 202 Número de deportistas de alto rendimiento apoyados | | 882.00 | 650.00 | 663.00 | 729.00 | 802.00 | 882.00 |
| | | | 650.00 | 650.00 | 729.00 | 802.00 | 1,040.00 |
| | | 117.91 | | | | | |

Logros

En el 2008 se han prestado 2191 servicios de apoyo social y técnico y 9320 impactos en medicina deportiva a los 1040 deportistas apoyados por el proyecto rendimiento deportivo.

Beneficios

A través del programa de rendimiento deportivo se reúne a los deportistas élite, es decir a los que han demostrado resultados o que cuentan con capacidades excepcionales para el deporte de altos logros y proyección nacional e internacional. Este grupo, a través de los organismos del deporte asociado, reciben el apoyo de un metodólogo interdisciplinario para que deportivamente desarrollen el más alto nivel técnico, con el componente de representar a Bogotá en eventos nacionales e internacionales.

| Acciones de la Entidad por Indicador | Fecha Prog. | Descripción del Avance de Acciones |
|---|-------------|---|
| Registro de los resultados deportivos con corte semestral | 30-DEC-08 | |
| Apoyo ligas deportivas | 30-DEC-08 | A la fecha se han suscrito 13 convenios con las ligas deportivas. |
| Actualización en los aspectos técnicos y administrativos para el fortalecimiento de proyectos de rendimiento deportivo y desarrollo social. | 30-JUN-05 | |

| Indicador del Compromiso | ACUMULADO P.D. | AVANCE EN CADA VIGENCIA | | | | |
|--|----------------|-------------------------|--------|--------|--------|--------|
| | | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 |
| 203 Nº de certámenes deportivos realizados | 1,581.00 | 382.00 | 205.00 | 463.00 | 298.00 | 202.00 |
| | 1,400.00 | 389.00 | 229.00 | 398.00 | 333.00 | 51.00 |
| | 88.55 | 101.83 | 111.71 | 85.96 | 111.74 | 25.25 |

Logros

En el año 2004 se ejecutaron 116 actividades " Bogotá Sin Indiferencia " más 273 de " Bogotá para vivir todos del mismo lado " entre Juegos Escolares, Intercolegiados, de la Educación Superior. En el año 2005 se ejecutaron 229 certámenes lográndose una atención aproximada de 667.940 personas. Durante el 2006 se realizaron 398 eventos deportivos con una atención de 747.358 personas. A diciembre del 2007 se realizaron 333 eventos a través de los cuales se beneficiaron 914.202 personas. A mayo de 2008 se realizaron 51 certámenes deportivos, beneficiando 49.812 personas.

Beneficios

Estimular procesos de formación y adquisición de destrezas técnico-tácticas de los deportistas y promover la salud.

| Acciones de la Entidad por Indicador | Fecha Prog. | Descripción del Avance de Acciones |
|---|-------------|------------------------------------|
| Revisión de planillas de inscripción | 30-DEC-08 | |
| Fortalecimiento de programas deportivos y recreativos en el sector educativo a través de acciones coordinadas con la Secretaría de Educación Distrital. | 30-JUL-05 | |

* META QUE NO SUMA: Se debe observar su programación y ejecución en cada vigencia.

** INDICADOR QUE NO SUMA: Se debe observar su programación y ejecución en cada vigencia.

Version Plan de Accion: Ultima Version Oficial Fecha de corte: 31-05-2008

Bogotá Sin Indiferencia. Un Compromiso Social contra la Pobreza y la Exclusión 2004 - 2008

Plan de Acción - Componentes de Gestión y de Inversión.

INSTITUTO DISTRITAL DE RECREACIÓN Y DEPORTE

| 01 Eje Social | Recursos Millones de \$ Corrientes | | | | | | | | | |
|--|------------------------------------|-----------|------------|-----------|------------|-----------|------------|-----------|------------|-----------|
| | 2004 | | 2005 | | 2006 | | 2007 | | 2008 | |
| | Programado | Ejecutado | Programado | Ejecutado | Programado | Ejecutado | Programado | Ejecutado | Programado | Ejecutado |
| | \$24,533 | \$23,342 | \$20,264 | \$20,256 | \$27,378 | \$26,604 | \$27,583 | \$27,318 | \$30,147 | \$15,358 |
| 10 Programa Recreación y deporte para todos y todas | \$24,533 | \$23,342 | \$20,264 | \$20,256 | \$27,378 | \$26,604 | \$27,583 | \$27,318 | \$30,147 | \$15,358 |

| Indicador del Compromiso | | ACUMULADO P.D. | AVANCE EN CADA VIGENCIA | | | | |
|--|--------------|----------------|-------------------------|--------|--------|--------|------|
| | | | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 |
| 205 N° de centros de perfeccionamiento deportivo creados | | 12.00 | 2.00 | 4.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 |
| | Programación | 10.00 | 2.00 | 4.00 | 2.00 | 2.00 | 0.00 |
| | Ejecución | 83.33 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 0.00 |
| | % Avance | | | | | | |

Logros

2004: Creación de CPDs, los cuales están ubicados en los parques El Tunal y Cayetano Cañizares. Estos permitieron la atención promedio de 147 niños en los deportes de atletismo (marcha, fondo y semifondo), boxeo, gimnasia y levantamiento de pesas. 2005: Creación de otros 4: 1. Atletismo velocidad, UDS. 2. Baloncesto f y m Palacio de los Deportes. 3. Tenis de mesa, gimn. 1 del CAR. 4. Taekwondo, parque Gimnasio del Norte. 2006: Se constituyeron los CPDs de natación y ciclismo en el Complejo Acuático y UDS Velódromo Luis Carlos Galán, vinculando a 48 deportistas inicialmente. 2006: Se aplicaron pruebas para seleccionar a 3.500 deportistas niños y jóvenes. Se pusieron en funcionamiento 70 escuelas de perfeccionamiento deportivo en diferentes localidades. 2007: Tenis de campo, Club de Tenis El Campiñ y Actividades Subacuáticas en el Complejo Acuático.

Beneficios

A través de los CPDs se pretende fortalecer la reserva deportiva de Bogotá, descentralizando las diferentes prácticas deportivas.

| Acciones de la Entidad por Indicador | Fecha Prog. | Descripción del Avance de Acciones |
|--|-------------|------------------------------------|
| Seguimiento a la programación de metas | 31-DEC-08 | |
| Fortalecimiento de la reserva deportiva de Bogotá. | 31-DEC-05 | |

| Indicador del Compromiso | | ACUMULADO P.D. | AVANCE EN CADA VIGENCIA | | | | |
|--|--------------|----------------|-------------------------|----------|-----------|-----------|-----------|
| | | | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 |
| 206 N° de eventos recreativos realizados | | 42,090.00 | 6,169.00 | 8,110.00 | 8,948.00 | 9,182.00 | 11,158.00 |
| | Programación | 38,067.00 | 6,021.00 | 6,781.00 | 10,978.00 | 10,861.00 | 3,426.00 |
| | Ejecución | 90.44 | 97.60 | 83.61 | 122.69 | 118.29 | 30.70 |
| | % Avance | | | | | | |

Logros

En el 2004 se ejecutaron 3244 actividades recreativas para adultos mayores, personas con limitaciones, recreación escolar y juvenil y actividades comunitarias mas 2777 " Bogotá para vivir todos del mismo lado ". En el 2005 se ejecutaron 6.781 actividades para poblaciones específicas. En el 2006 se ejecutaron 10.978 actividades dirigidas a niños, jóvenes pertenecientes a poblaciones vulnerables. En el 2007 se ejecutaron 10.861 actividades recreativas dirigidas a poblaciones específicas. A mayo 31/08 se realizaron 3426 actividades recreativas para adultos mayores, recreación escolar y juvenil, personas con limitaciones y recreación comunitaria.

Beneficios

Con la ejecución de eventos recreativos se ha contribuido a la formación de valores ciudadanos y disminución de factores de riesgo del sector escolar, desescolarizado y niños en protección, al fortalecimiento de los procesos de participación de los adultos mayores en sus espacios locales, a procesos de construcción social a través de los talleres lúdicos, al rescate del patrimonio y la herencia cultural de los juegos callejeros, logrando un intercambio cultural entre los participantes.

| Acciones de la Entidad por Indicador | Fecha Prog. | Descripción del Avance de Acciones |
|--|-------------|--|
| Seguimiento mensual a la programación de metas | 30-DEC-08 | |
| Fortalecimiento de programas recreativos y deportivos en el sector educativo a través de acciones coordinadas con la Secretaría de Educación del Distrito. | 31-JUL-05 | |
| Desconcentración de la programación recreativa | 31-DEC-08 | Se programa la ejecución de actividades recreativas desde los 19 Centros Recreodeportivos que funcionan a nivel local. |

* META QUE NO SUMA: Se debe observar su programación y ejecución en cada vigencia.

** INDICADOR QUE NO SUMA: Se debe observar su programación y ejecución en cada vigencia.

Bogotá Sin Indiferencia. Un Compromiso Social contra la Pobreza y la Exclusión 2004 - 2008

Plan de Acción - Componentes de Gestión y de Inversión.

INSTITUTO DISTRITAL DE RECREACIÓN Y DEPORTE

| | | | | | | | | | | |
|--|-------------|-----------|-------------|-----------|-------------|-----------|------------------------------------|-----------|-------------|-----------|
| 01 Eje Social | 2004 | | 2005 | | 2006 | | Recursos Millones de \$ Corrientes | | | |
| | Programado | Ejecutado | Programado | Ejecutado | Programado | Ejecutado | 2007 | | 2008 | |
| | \$24,533 | \$23,342 | \$20,264 | \$20,256 | \$27,378 | \$26,604 | Programado | Ejecutado | Programado | Ejecutado |
| 10 Programa Recreación y deporte para todos y todas | \$24,533 | \$23,342 | \$20,264 | \$20,256 | \$27,378 | \$26,604 | \$27,583 | \$27,318 | \$30,147 | \$15,358 |

Componente de Inversión

| Cód. Proy. | Proyectos/Metas Descripción | 2004 | | | 2005 | | | 2006 | | | 2007 | | | 2008 | | | TOTAL | | |
|------------|--|--------------|--------------|--------|------------|------------|--------|------------|------------|--------|------------|------------|--------|------------|-----------|-------|--------------|--------------|-------|
| | | Progr. | Ejecutado | | Progr. | Ejecutado | | Progr. | Ejecutado | | Progr. | Ejecutado | | Progr. | Ejecutado | | Progr. | Ejecutado | |
| 7345 | Deporte para todos y todas | \$15,743 | \$15,743 | 100 | \$10,672 | \$10,663 | 99.92 | \$13,959 | \$13,685 | 98.04 | \$14,504 | \$14,242 | 98.19 | \$18,254 | \$11,155 | 61.1 | \$73,133 | \$65,489 | 89.6 |
| | Crear 12 Centros De Perfeccionamiento Deportivo Como Estructura Base Hacia El Alto Rendimiento | 2.00 | 2.00 | 100.00 | 4.00 | 4.00 | 100.00 | 2.00 | 2.00 | 100.00 | 2.00 | 2.00 | 100.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 12.00 | 10.00 | 83.33 |
| | Realizar 1278 Actividades En Eventos Deportivos (Juegos Escolares, Juegos Intercolegiados, Juegos En La Educación Superior, Encuentros De Escuelas, Juegos De Integración Ciudadana Y Campeonatos Nacionales), Copas Elite Ciudad De Bogotá, Actividad Física, Salud Y Capacitación | 121.00 | 116.00 | 95.87 | 205.00 | 229.00 | 111.71 | 463.00 | 398.00 | 85.96 | 298.00 | 333.00 | 111.74 | 202.00 | 51.00 | 25.25 | 1,278.00 | 1,127.00 | 88.18 |
| | Reducir 4 % La Inactividad Física De Los Bogotanos A Través De La Promoción De La Actividad Física Y El Deporte. | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 4.00 | 0.00 | 0.00 | 4.00 | 0.00 | 0 |
| | * Apoyar 882 Deportistas A Través Del Proyecto De Rendimiento Deportivo Para Que Representen A Bogotá En Las Diferentes Competencias Del Orden Local, Nacional E Internacional. | 0.00 | | 0.00 | 663.00 | 646.00 | 97.44 | 729.00 | 729.00 | 100.00 | 802.00 | 802.00 | 100.00 | 882.00 | 1,040.00 | ***** | | | |
| | Formular Y Desarrollar 1 Plan Indicativo Decenal Distrital De La Recreación, El Deporte Y El Uso Adecuado Del Tiempo Libre. Finalizada | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 1.00 | 1.00 | 100.00 | 0.00 | | 0.00 | 1.00 | 1.00 | 100 |
| | Beneficiar A 4436861 Personas En Eventos Deportivos (Juegos Escolares, Juegos Intercolegiados, Juegos En La Educación Superior, Encuentro De Escuelas, Juegos De Integración Ciudadana Y Campeonatos Nacionales), Copas Elite De Bogota, Actividad Física. | 1,871,000.00 | 1,849,841.00 | 98.87 | 410,820.00 | 667,940.00 | 162.59 | 688,758.00 | 754,746.00 | 109.58 | 389,372.00 | 914,202.00 | 234.79 | 250,132.00 | 49,812.00 | 19.91 | 4,436,861.00 | 4,236,541.00 | 95.49 |
| | Establecer 1 Línea Base Del Nivel De Satisfacción De Los Usuarios De Los Programas Deportivos. Finalizada | 0.00 | | 0.00 | 1.00 | 1.00 | 100.00 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 1.00 | 1.00 | 100 |
| | Organizar Y Realizar 2 Juegos Deportivos Nacionales: I Juegos Paralímpicos Y Xvii Juegos Deportivos Nacionales. Finalizada | 2.00 | 2.00 | 100.00 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 2.00 | 2.00 | 100 |
| | Implementar 86 Escuelas De Especialización Deportiva En El Sistema Distrital De Parques Con El Propósito De Fortalecer La Estructura Deportiva De La Ciudad Y Generar Espacios Para La Detección Y Selección De Promesas Deportivas. Finalizada | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 77.00 | 86.00 | 111.69 | 0.00 | | 0.00 | 86.00 | 86.00 | 100 |
| 7346 | Bogotá RecreActiva | \$8,790 | \$7,598 | 86.44 | \$9,592 | \$9,592 | 100 | \$13,419 | \$12,919 | 96.27 | \$13,079 | \$13,075 | 99.97 | \$11,893 | \$4,203 | 35.3 | \$56,773 | \$47,387 | 83.5 |

* META QUE NO SUMA: Se debe observar su programación y ejecución en cada vigencia.

** INDICADOR QUE NO SUMA: Se debe observar su programación y ejecución en cada vigencia.

Version Plan de Accion: Ultima Version Oficial Fecha de corte: 31-05-2008

Bogotá Sin Indiferencia. Un Compromiso Social contra la Pobreza y la Exclusión 2004 - 2008

Plan de Acción - Componentes de Gestión y de Inversión.

INSTITUTO DISTRITAL DE RECREACIÓN Y DEPORTE

| | | | | | | | | | | |
|--|-------------|-----------|-------------|-----------|-------------|-----------|---|-----------|-------------|-----------|
| 01 Eje Social | 2004 | | 2005 | | 2006 | | Recursos Millones de \$ Corrientes | | | |
| | Programado | Ejecutado | Programado | Ejecutado | Programado | Ejecutado | 2007 | | 2008 | |
| | \$24,533 | \$23,342 | \$20,264 | \$20,256 | \$27,378 | \$26,604 | Programado | Ejecutado | Programado | Ejecutado |
| 10 Programa Recreación y deporte para todos y todas | \$24,533 | \$23,342 | \$20,264 | \$20,256 | \$27,378 | \$26,604 | \$27,583 | \$27,318 | \$30,147 | \$15,358 |

Componente de Inversión

| Cód. Proy. | Proyectos/Metas Descripción | 2004 | | 2005 | | | 2006 | | | 2007 | | | 2008 | | | TOTAL | | | |
|------------|---|------------|------------|--------|------------|------------|--------|------------|------------|--------|------------|------------|--------|------------|------------|--------|--------------|--------------|-------|
| | | Progr. | Ejecutado | Progr. | Ejecutado | | Progr. | Ejecutado | | Progr. | Ejecutado | | Progr. | Ejecutado | | Progr. | Ejecutado | | |
| | Realizar 15159 Actividades Recreativas De Tipo Masivo Como Son La Ciclovía Y Recreovía Y Los Eventos De Tipo Metropolitano. | 1,229.00 | 1,172.00 | 95.36 | 2,299.00 | 2,194.00 | 95.43 | 2,793.00 | 2,865.00 | 102.58 | 4,403.00 | 4,821.00 | 109.49 | 4,107.00 | 1,203.00 | 29.29 | 15,159.00 | 12,255.00 | 80.84 |
| | Realizar 43022 Actividades Recreativas Dirigidas Especificamente A Niños, Jóvenes Y Personas Pertenecientes A Poblaciones Vulnerables Como Adultos Mayores, Personas Con Limitaciones Y Grupos De Comunidades Especiales. | 3,479.00 | 3,244.00 | 93.25 | 8,110.00 | 6,781.00 | 83.61 | 8,948.00 | 10,978.00 | 122.69 | 9,182.00 | 10,861.00 | 118.29 | 11,158.00 | 3,426.00 | 30.70 | 43,022.00 | 35,290.00 | 82.03 |
| | Establecer 1 Linea Base Del Nivel De Satisfacción De Los Usuarios De Los Programas Recreativos. Finalizada | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 1.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 1.00 | 100 |
| | Atender 843824 Asistentes En El Programa De Recreación Para Adultos Mayores. | 46,000.00 | 22,482.00 | 48.87 | 177,350.00 | 137,094.00 | 77.30 | 178,750.00 | 210,702.00 | 117.88 | 200,690.00 | 299,471.00 | 149.22 | 174,075.00 | 50,449.00 | 28.98 | 843,824.00 | 720,198.00 | 85.35 |
| | Atender 1870823 Asistentes En El Programa De Recreación Escolar Y Juvenil. | 244,000.00 | 181,845.00 | 74.53 | 413,380.00 | 361,020.00 | 87.33 | 421,540.00 | 475,333.00 | 112.76 | 421,540.00 | 451,557.00 | 107.12 | 401,068.00 | 158,028.00 | 39.40 | 1,870,823.00 | 1,627,783.00 | 87.01 |
| | Atender 451622 Asistentes En El Programa De Recreación Para Personas Con Limitaciones. | 49,000.00 | 22,549.00 | 46.02 | 113,440.00 | 66,582.00 | 58.69 | 114,010.00 | 135,824.00 | 119.13 | 91,190.00 | 133,212.00 | 146.08 | 93,455.00 | 29,226.00 | 31.27 | 451,622.00 | 387,393.00 | 85.78 |
| | Atender 1983710 Asistentes En El Programa De Recreación Comunitaria. | 113,500.00 | 134,253.00 | 118.28 | 476,190.00 | 360,943.00 | 75.80 | 481,150.00 | 657,225.00 | 136.59 | 522,960.00 | 595,789.00 | 113.93 | 235,500.00 | 76,698.00 | 32.57 | 1,983,710.00 | 1,824,908.00 | 91.99 |
| | Implementar 5 Nuevos Puntos De Recreovia Finalizada | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5.00 | 5.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5.00 | 5.00 | 100 |
| | Realizar 1 Estudio Para Determinar El Nivel De Satisfacción De Los Usuarios De Las Actividades Recreativas | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0 |

* META QUE NO SUMA: Se debe observar su programación y ejecución en cada vigencia.

** INDICADOR QUE NO SUMA: Se debe observar su programación y ejecución en cada vigencia.

Bogotá Sin Indiferencia. Un Compromiso Social contra la Pobreza y la Exclusión 2004 - 2008

Plan de Acción - Componentes de Gestión y de Inversión.

INSTITUTO DISTRITAL DE RECREACIÓN Y DEPORTE

02 Eje Urbano Regional

11 Programa Hábitat desde los barrios y las UPZ

Compromiso PD: 94 Intervención de 1.500 parques o escenarios

Tipo: Meta Plan

| 2004 | | 2005 | | 2006 | | Recursos Millones de \$ Corrientes | | | |
|------------|-----------|------------|-----------|------------|-----------|------------------------------------|-----------|------------|-----------|
| Programado | Ejecutado | Programado | Ejecutado | Programado | Ejecutado | 2007 | | 2008 | |
| | | | | | | Programado | Ejecutado | Programado | Ejecutado |
| \$29,087 | \$28,723 | \$41,524 | \$41,307 | \$56,097 | \$55,504 | \$58,142 | \$58,128 | \$81,809 | \$17,459 |
| \$29,087 | \$28,723 | \$41,524 | \$41,307 | \$56,097 | \$55,504 | \$58,142 | \$58,128 | \$81,809 | \$17,459 |

Componente de Gestión

Objetivo de la Entidad: Asegurar que los escenarios deportivos y recreativos y los componentes del Sistema de Parques Distrital, estén efectivamente dispuestos para el uso y disfrute de todos y todas.

| Indicador del Compromiso | ACUMULADO P.D. | AVANCE EN CADA VIGENCIA | | | | |
|--|----------------|-------------------------|----------|----------|----------|----------|
| | | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 |
| ** 232 N° de parques o escenarios intervenidos | 1,500.00 | 1,500.00 | 1,500.00 | 1,500.00 | 1,500.00 | 1,500.00 |
| | Ejecución | 939.00 | 1,524.00 | 1,540.00 | 1,500.00 | 474.00 |
| | % Avance | 31.60 | | | | |

Beneficios

La comunidad cuenta con espacios aptos para la práctica recreativas y deportiva. Más de 5 millones de personas de todos los estratos se beneficiarán con las acciones en los parques vecinales. Las acciones que se realicen en los parques de escala vecinal viene a complementar los servicios que ya se prestan en parques de escala metropolitana y zonal administrados directamente (74 a diciembre 2005, 76 en el 2007 y 80 a mayo del 2008) o a través de terceros (22 parques).

| Acciones de la Entidad por Indicador | Fecha Prog. | Descripción del Avance de Acciones |
|--|-------------|------------------------------------|
| Realización de un diagnóstico de los parques vecinales que componen el Sistema de Parques Distritales. | 31-DEC-05 | |
| Encuesta sobre el nivel de satisfacción de los usuarios de los parques. | 31-DEC-06 | |

Componente de Inversión

| Cód. Proy. | Proyectos/Metas Descripción | 2004 | | 2005 | | | 2006 | | | 2007 | | | 2008 | | | TOTAL | |
|------------|---|----------|-----------------|-----------|------------------|--|-----------|------------------|--|-----------|------------------|--|--------|------------|------------|------------------|--|
| | | Progr. | Ejecutado | Progr. | Ejecutado | | Progr. | Ejecutado | | Progr. | Ejecutado | | Progr. | Ejecutado | Progr. | Ejecutado | |
| 336 | Parques para la inclusión: Sostenibilidad social, económica y ambiental del Sistema Distrital de Parques y Escenarios | \$1,000 | \$744 74.42 | \$1,448 | \$1,328 91.7 | | \$3,050 | \$2,801 91.85 | | \$1,200 | \$1,195 99.56 | | \$900 | \$235 26.1 | \$7,598 | \$6,303 83.0 | |
| * | Diseñar Y Desarrollar 1 Estrategia De Comunicación Para Promover , Divulgar Y Movilizar A Los Bogotanos En Torno A Los Servicios Y Programas Del Instituto. | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 1.00 100.00 | | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | | | |
| | Entregar 160 Parques Para La Administración Y Mantenimiento Por Terceros, Contribuyendo A La Sostenibilidad Económica Del Sistema Distrital De Parques. | 2.00 | 2.00 100.00 | 35.00 | 31.00 88.57 | | 50.00 | 46.00 92.00 | | 45.00 | 47.00 104.44 | | 34.00 | 5.00 14.71 | 160.00 | 131.00 81.88 | |
| | Implementar En 115 Parques Acuerdos Ciudadanos Para La Intervención En Los Parques De La Ciudad. | 0.00 | 0.00 | 25.00 | 36.00 144.00 | | 20.00 | 20.00 100.00 | | 36.00 | 40.00 111.11 | | 19.00 | 0.00 0.00 | 115.00 | 96.00 83.48 | |
| | Incrementar En Un 58 Porcentaje Los Ingresos Generados Por Los Parques Y Escenarios Del Sistema Distrital De Parques Y Escenarios. | 5.00 | 30.00 600.00 | 3.00 | 7.57 252.33 | | 5.00 | 1.18 23.60 | | 4.86 | 15.25 313.79 | | 4.00 | 0.00 0.00 | 58.00 | 54.00 93.1 | |
| | Vincular 151866 Personas A Los Programas De Apropiación Social De Parques. | 6,000.00 | 6,300.00 105.00 | 12,000.00 | 28,573.00 238.11 | | 65,500.00 | 80,165.00 122.39 | | 23,000.00 | 36,728.00 159.69 | | 100.00 | 0.00 0.00 | 151,866.00 | 151,766.00 99.93 | |

* META QUE NO SUMA: Se debe observar su programación y ejecución en cada vigencia.

** INDICADOR QUE NO SUMA: Se debe observar su programación y ejecución en cada vigencia.

Bogotá Sin Indiferencia. Un Compromiso Social contra la Pobreza y la Exclusión 2004 - 2008

Plan de Acción - Componentes de Gestión y de Inversión.

INSTITUTO DISTRITAL DE RECREACIÓN Y DEPORTE

02 Eje Urbano Regional

11 Programa Hábitat desde los barrios y las UPZ

| 2004 | | 2005 | | 2006 | | Recursos Millones de \$ Corrientes | | | |
|------------|-----------|------------|-----------|------------|-----------|------------------------------------|-----------|------------|-----------|
| Programado | Ejecutado | Programado | Ejecutado | Programado | Ejecutado | 2007 | | 2008 | |
| | | | | | | Programado | Ejecutado | Programado | Ejecutado |
| \$29,087 | \$28,723 | \$41,524 | \$41,307 | \$56,097 | \$55,504 | \$58,142 | \$58,128 | \$81,809 | \$17,459 |
| \$29,087 | \$28,723 | \$41,524 | \$41,307 | \$56,097 | \$55,504 | \$58,142 | \$58,128 | \$81,809 | \$17,459 |

Componente de Inversión

| Cód. Proy. | Proyectos/Metas Descripción | 2004 | | 2005 | | | 2006 | | | 2007 | | | 2008 | | | TOTAL | | | |
|------------|--|----------|-----------|--------|-----------|---------|--------|-----------|----------|--------|-----------|----------|--------|-----------|---------|--------|-----------|----------|------|
| | | Progr. | Ejecutado | Progr. | Ejecutado | | Progr. | Ejecutado | | Progr. | Ejecutado | | Progr. | Ejecutado | | Progr. | Ejecutado | | |
| | Establecer 1 Línea Base Para Determinar El Nivel De Asistencia A Parques Vecinales Con Sus Características Poblacionales Y Modo De Utilización. Finalizada | 0.00 | | 0.00 | 1.00 | 1.00 | 100.00 | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | 1.00 | 1.00 | 100 |
| | * Desarrollar 11 Campañas Y Piezas De Comunicación Para Promover El Buen Uso, Sostenibilidad, Participación Y Corresponsabilidad De Las Comunidades Con Relación A Los Parques, A La Vez Divulgar Los Servicios Y Eventos Del Idrd Finalizada | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 15.00 | 11.00 | 73.33 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | | |
| 3011 | Construcción, adecuación y mejoramiento de parques y escenarios para una Bogotá incluyente | \$12,423 | \$12,324 | 99.2 | \$9,358 | \$9,262 | 98.97 | \$19,220 | \$18,876 | 98.21 | \$19,199 | \$19,192 | 99.97 | \$41,463 | \$2,535 | 6.11 | \$101,663 | \$62,189 | 61.2 |
| | * Apoyar 1 Sistema Distrital De Parques En El Distrito Capital | 0.00 | | 0.00 | 1.00 | 1.00 | 100.00 | 1.00 | 1.00 | 100.00 | 1.00 | 1.00 | 100.00 | 1.00 | 1.00 | ***** | | | |
| | Adecuar Y/O Mejorar 20 Parques Zonales, Metropolitanos Y/O Regionales. | 5.00 | 4.00 | 80.00 | 5.00 | 2.00 | 40.00 | 5.00 | 2.00 | 40.00 | 7.00 | 5.00 | 71.43 | 7.00 | 5.00 | 71.43 | 20.00 | 18.00 | 90 |
| | Reforzar Estructuralmente 5 Coliseos Deportivos Y/O Escenarios Del Sistema De Parques Distrital. Finalizada | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 2.00 | 2.00 | 100.00 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 3.00 | 3.00 | 100.00 | 0.00 | | 0.00 | 5.00 | 5.00 | 100 |
| | Construir 3 Parques Zonales Nuevos | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 3.00 | 2.00 | 66.67 | 1.00 | 1.00 | ***** | 3.00 | 3.00 | 100 |
| | Construir Y/O Mejorar 27 Parques Vecinales Finalizada | 8.00 | 0.00 | 0.00 | 10.00 | 8.00 | 80.00 | 19.00 | 9.00 | 47.37 | 10.00 | 10.00 | 100.00 | 0.00 | | 0.00 | 27.00 | 27.00 | 100 |
| | Construcción Y Puesta En Marcha De 1 Complejo Acuático En El Parque Metropolitano Simón Bolívar Finalizada | 0.56 | 0.56 | 100.00 | 0.44 | 0.44 | 100.00 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 1.00 | 1.00 | 100 |
| | Construcción Y Puesta En Marcha De 1 Escenario Para La Práctica De Tiro. Suspendida | 0.10 | 0.10 | 100.00 | 0.60 | 0.60 | 100.00 | 0.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 1.00 | 0.70 | 70 |
| | Optimizar La Gestión De 1 Sistema De Parques Distrital. Finalizada | 1.00 | 1.00 | 100.00 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 1.00 | 1.00 | 100 |
| | Construir El 100 La Piscina De Niños Del Complejo Acuático Simón Bolívar. Finalizada | 0.00 | | 0.00 | 60.00 | 60.00 | 100.00 | 40.00 | 40.00 | 100.00 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 100.00 | 100.00 | 100 |
| | Contratar La Construcción Y/O Mejoramiento 7 Parques Vecinales Finalizada | 0.00 | | 0.00 | 7.00 | 7.00 | 100.00 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 7.00 | 7.00 | 100 |

* META QUE NO SUMA: Se debe observar su programación y ejecución en cada vigencia.

** INDICADOR QUE NO SUMA: Se debe observar su programación y ejecución en cada vigencia.

Bogotá Sin Indiferencia. Un Compromiso Social contra la Pobreza y la Exclusión 2004 - 2008

Plan de Acción - Componentes de Gestión y de Inversión.

INSTITUTO DISTRITAL DE RECREACIÓN Y DEPORTE

02 Eje Urbano Regional

11 Programa Hábitat desde los barrios y las UPZ

| 2004 | | 2005 | | 2006 | | Recursos Millones de \$ Corrientes | | | |
|------------|-----------|------------|-----------|------------|-----------|------------------------------------|-----------|------------|-----------|
| Programado | Ejecutado | Programado | Ejecutado | Programado | Ejecutado | 2007 | | 2008 | |
| | | | | | | Programado | Ejecutado | Programado | Ejecutado |
| \$29,087 | \$28,723 | \$41,524 | \$41,307 | \$56,097 | \$55,504 | \$58,142 | \$58,128 | \$81,809 | \$17,459 |
| \$29,087 | \$28,723 | \$41,524 | \$41,307 | \$56,097 | \$55,504 | \$58,142 | \$58,128 | \$81,809 | \$17,459 |

Componente de Inversión

| Cód. Proy. | Proyectos/Metas Descripción | 2004 | | 2005 | | 2006 | | 2007 | | 2008 | | TOTAL | | | | | | | |
|------------|--|----------|-----------|--------|-----------|----------|-----------|----------|-----------|--------|-----------|----------|-----------|----------|----------|-------|-----------|-----------|------|
| | | Progr. | Ejecutado | Progr. | Ejecutado | Progr. | Ejecutado | Progr. | Ejecutado | Progr. | Ejecutado | Progr. | Ejecutado | | | | | | |
| | Contratar La Construcción De 15 Parques Metropolitanos Y Zonales <i>Finalizada</i> | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 1.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 1.00 | 100 | | | | |
| | Contratar La Adecuación Y Mejoramiento 8 Parques Y/O Escenarios Metropolitanos Y Zonales | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.00 | 2.00 | 100.00 | 6.00 | 0.00 | 0.00 | 8.00 | 2.00 | 25 | | | |
| | Contratar La Construcción De 4 Parques Zonales Nuevos | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4.00 | 0.00 | 0.00 | 4.00 | 0.00 | 0 | | | |
| | Contratar El Reforzamiento Estructural 1 Coliseos Deportivos Y/O Escenarios En Parques Existentes | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0 | | | |
| | Adecuar Y/O Mejorar 3 Parques Vecinales | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 3.00 | 0.00 | 0 | | | |
| | Comprar 2 Predios Parques Existentes | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 2.00 | 0.00 | 0 | | | |
| | Diseñar 1 Parque Metropolitano Nuevo | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0 | | | |
| 3076 | Sostenibilidad física del Sistema Distrital de Parques y Escenarios | \$15,663 | \$15,654 | 99.94 | \$30,718 | \$30,718 | 100 | \$33,827 | \$33,827 | 100 | \$37,744 | \$37,741 | 99.99 | \$39,446 | \$14,689 | 37.2 | \$157,398 | \$132,629 | 84.3 |
| | * Mantener 1500 Parques De Escala Vecinal Relizando El Mantenimiento Preventivo Y Correctivo. | 490.00 | 496.00 | 101.22 | 1,600.00 | 1,524.00 | 95.25 | 1,500.00 | 1,540.00 | 102.67 | 1,500.00 | 1,500.00 | 100.00 | 1,500.00 | 474.00 | 31.60 | | | |
| | * Mantener 4 Grandes Escenarios Con Acciones De Mantenimiento Preventivo Y Correctivo De La Infraestructura Física. <i>Finalizada</i> | 4.00 | 4.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | | |
| | Implementar En 339 Parques Acciones Dirigidas Al Manejo Ambiental Del Sistema Distrital De Parques. | 25.00 | 28.00 | 112.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 93.00 | 93.00 | 50.00 | 58.00 | 116.00 | 60.00 | 0.00 | 0.00 | 339.00 | 279.00 | 82.3 |
| | * Operar Y Mantener 80 Parques De Escala Regional, Metropolitana Y Zonal Del Sistema De Parques Distrital. | 74.00 | 74.00 | 100.00 | 74.00 | 74.00 | 100.00 | 74.00 | 74.00 | 100.00 | 76.00 | 76.00 | 100.00 | 80.00 | 80.00 | ***** | | | |
| | Implementar 1 Estrategia De Accesibilidad Para Discapacitados En 10 Parques Zonales Del Sistema De Parques Distrital. <i>Finalizada</i> | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 1.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 1.00 | 1.00 | 100 |
| | * Vincular 860 Personas En Condiciones De Vulnerabilidad A Los Programas De Mantenimiento Y Administración De Parques. | 860.00 | 730.00 | 84.88 | 860.00 | 1,720.00 | 200.00 | 860.00 | 824.00 | 95.81 | 860.00 | 860.00 | 100.00 | 860.00 | 0.00 | 0.00 | | | |

* META QUE NO SUMA: Se debe observar su programación y ejecución en cada vigencia.

** INDICADOR QUE NO SUMA: Se debe observar su programación y ejecución en cada vigencia.

Bogotá Sin Indiferencia. Un Compromiso Social contra la Pobreza y la Exclusión 2004 - 2008

Plan de Acción - Componentes de Gestión y de Inversión.

INSTITUTO DISTRITAL DE RECREACIÓN Y DEPORTE

02 Eje Urbano Regional

11 Programa Hábitat desde los barrios y las UPZ

Compromiso PD: 95 Construir 2 nuevos parques zonales

Tipo: Meta Plan

| 2004 | | 2005 | | 2006 | | Recursos Millones de \$ Corrientes | | | |
|------------|-----------|------------|-----------|------------|-----------|------------------------------------|-----------|------------|-----------|
| Programado | Ejecutado | Programado | Ejecutado | Programado | Ejecutado | 2007 | | 2008 | |
| | | | | | | Programado | Ejecutado | Programado | Ejecutado |
| \$29,087 | \$28,723 | \$41,524 | \$41,307 | \$56,097 | \$55,504 | \$58,142 | \$58,128 | \$81,809 | \$17,459 |
| \$29,087 | \$28,723 | \$41,524 | \$41,307 | \$56,097 | \$55,504 | \$58,142 | \$58,128 | \$81,809 | \$17,459 |

Componente de Gestión

Objetivo de la Entidad: Asegurar que los escenarios deportivos y recreativos y los componentes del Sistema de Parques Distrital, estén efectivamente dispuestos para el uso y disfrute de todos y todas.

| Indicador del Compromiso | Estado: Finalizado por cumplimiento | ACUMULADO P.D. | AVANCE EN CADA VIGENCIA | | | | | | |
|-------------------------------|-------------------------------------|----------------|-------------------------|------|------|------|------|------|------|
| | | | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | | |
| 233 N° de parques construidos | | | | | | | | | |
| | | Programación | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | Ejecución | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.00 | 1.00 | 0.00 |
| | | % Avance | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

Logros

En el 2007 se contruyeron los parques zonales Villa Alemania y La Joya en las localidades de Usme y Ciudad Bolívar respectivamente. En el 2008 se terminó la construcción del parque zonal Illimani en la localidad de Ciudad Bolívar.

Beneficios

En los nuevos parques Villa Alemania, Illimany y La Joya, ubicados en las localidades de Usme y Ciudad Bolívar, la población beneficiada será de \$ 63. 938 y 274.193 personas.

Acciones de la Entidad por Indicador

Fecha Prog.

Descripción del Avance de Acciones

Establecimiento de cronogramas de obras.

30-JAN-05

Componente de Inversión

| Cód. Proy. | Proyectos/Metas Descripción | 2004 | | 2005 | | | 2006 | | | 2007 | | | 2008 | | | TOTAL | | | |
|------------|--|----------|-----------|--------|-----------|---------|--------|-----------|----------|--------|-----------|----------|--------|-----------|---------|--------|-----------|----------|------|
| | | Progr. | Ejecutado | Progr. | Ejecutado | | Progr. | Ejecutado | | Progr. | Ejecutado | | Progr. | Ejecutado | | Progr. | Ejecutado | | |
| 3011 | Construcción, adecuación y mejoramiento de parques y escenarios para una Bogotá incluyente | \$12,423 | \$12,324 | 99.2 | \$9,358 | \$9,262 | 98.97 | \$19,220 | \$18,876 | 98.21 | \$19,199 | \$19,192 | 99.97 | \$41,463 | \$2,535 | 6.11 | \$101,663 | \$62,189 | 61.2 |
| * | Apoyar 1 Sistema Distrital De Parques En El Distrito Capital | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 1.00 | 100.00 | 1.00 | 1.00 | 100.00 | 1.00 | 1.00 | 100.00 | 1.00 | 1.00 | ***** | | | |
| | Adecuar Y/O Mejorar 20 Parques Zonales, Metropolitanos Y/O Regionales. | 5.00 | 4.00 | 80.00 | 5.00 | 2.00 | 40.00 | 5.00 | 2.00 | 40.00 | 7.00 | 5.00 | 71.43 | 7.00 | 5.00 | 71.43 | 20.00 | 18.00 | 90 |
| | Reforzar Estructuralmente 5 Coliseos Deportivos Y/O Escenarios Del Sistema De Parques Distrital. | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 2.00 | 2.00 | 100.00 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 3.00 | 3.00 | 100.00 | 0.00 | | 0.00 | 5.00 | 5.00 | 100 |
| | Finalizada | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Construir 3 Parques Zonales Nuevos | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 3.00 | 2.00 | 66.67 | 1.00 | 1.00 | ***** | 3.00 | 3.00 | 100 |
| | Construir Y/O Mejorar 27 Parques Vecinales | 8.00 | 0.00 | 0.00 | 10.00 | 8.00 | 80.00 | 19.00 | 9.00 | 47.37 | 10.00 | 10.00 | 100.00 | 0.00 | | 0.00 | 27.00 | 27.00 | 100 |
| | Finalizada | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Construcción Y Puesta En Marcha De 1 Complejo Acuático En El Parque Metropolitano Simón Bolívar | 0.56 | 0.56 | 100.00 | 0.44 | 0.44 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 1.00 | 1.00 | 100 |
| | Finalizada | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

* META QUE NO SUMA: Se debe observar su programación y ejecución en cada vigencia.

** INDICADOR QUE NO SUMA: Se debe observar su programación y ejecución en cada vigencia.

Bogotá Sin Indiferencia. Un Compromiso Social contra la Pobreza y la Exclusión 2004 - 2008

Plan de Acción - Componentes de Gestión y de Inversión.

INSTITUTO DISTRITAL DE RECREACIÓN Y DEPORTE

02 Eje Urbano Regional

11 Programa Hábitat desde los barrios y las UPZ

| 2004 | | 2005 | | 2006 | | Recursos Millones de \$ Corrientes | | | |
|------------|-----------|------------|-----------|------------|-----------|------------------------------------|-----------|------------|-----------|
| Programado | Ejecutado | Programado | Ejecutado | Programado | Ejecutado | 2007 | | 2008 | |
| | | | | | | Programado | Ejecutado | Programado | Ejecutado |
| \$29,087 | \$28,723 | \$41,524 | \$41,307 | \$56,097 | \$55,504 | \$58,142 | \$58,128 | \$81,809 | \$17,459 |
| \$29,087 | \$28,723 | \$41,524 | \$41,307 | \$56,097 | \$55,504 | \$58,142 | \$58,128 | \$81,809 | \$17,459 |

Componente de Inversión

| Cód. Proy. | Proyectos/Metas Descripción | 2004 | | 2005 | | 2006 | | 2007 | | 2008 | | TOTAL | | | | |
|------------|---|--------|-----------|--------|-----------|--------|-----------|--------|-----------|--------|-----------|--------|-----------|--------|--------|-----|
| | | Progr. | Ejecutado | Progr. | Ejecutado | Progr. | Ejecutado | Progr. | Ejecutado | Progr. | Ejecutado | Progr. | Ejecutado | | | |
| | Construcción Y Puesta En Marcha De 1 Escenario Para La Práctica De Tiro. Suspendida | 0.10 | 0.10 | 100.00 | 0.60 | 0.60 | 100.00 | 0.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.70 | 70 |
| | Optimizar La Gestión De 1 Sistema De Parques Distrital. Finalizada | 1.00 | 1.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 1.00 | 100 |
| | Construir El 100 La Piscina De Niños Del Complejo Acuático Simón Bolívar. Finalizada | 0.00 | 0.00 | 60.00 | 60.00 | 100.00 | 40.00 | 40.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 | 100.00 | 100 |
| | Contratar La Construcción Y/O Mejoramien 7 Parques Vecinales Finalizada | 0.00 | 0.00 | 7.00 | 7.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7.00 | 7.00 | 100 |
| | Contratar La Construcción De 15 Parques Metropolitanos Y Zonales Finalizada | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 1.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 1.00 | 100 |
| | Contratar La Adecuación Y Mejoramiento 8 Parques Y/O Escenarios Metropolitanos Y Zonales | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.00 | 2.00 | 100.00 | 6.00 | 0.00 | 0.00 | 8.00 | 2.00 | 25 |
| | Contratar La Construcción De 4 Parques Zonales Nuevos | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4.00 | 0.00 | 0.00 | 4.00 | 0.00 | 0 |
| | Contratar El Reforzamiento Estructural 1 Coliseos Deportivos Y/O Escenarios En Parques Existentes | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0 |
| | Adecuar Y/O Mejorar 3 Parques Vecinales | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 3.00 | 0.00 | 0 |
| | Comprar 2 Predios Parques Existentes | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 2.00 | 0.00 | 0 |
| | Diseñar 1 Parque Metropolitano Nuevo | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0 |

* META QUE NO SUMA: Se debe observar su programación y ejecución en cada vigencia.

** INDICADOR QUE NO SUMA: Se debe observar su programación y ejecución en cada vigencia.

Bogotá Sin Indiferencia. Un Compromiso Social contra la Pobreza y la Exclusión 2004 - 2008

Plan de Acción - Componentes de Gestión y de Inversión.

INSTITUTO DISTRITAL DE RECREACIÓN Y DEPORTE

02 Eje Urbano Regional

12 Programa Red de centralidades Distritales

Compromiso PD: 112 Integrar el transporte masivo con el espacio publico - Parques: mantenimiento de 988 mil m cuadrados.

Tipo: Meta Plan

| 2004 | | 2005 | | 2006 | | Recursos Millones de \$ Corrientes | | | |
|------------|-----------|------------|-----------|------------|-----------|------------------------------------|-----------|------------|-----------|
| Programado | Ejecutado | Programado | Ejecutado | Programado | Ejecutado | 2007 | | 2008 | |
| | | | | | | Programado | Ejecutado | Programado | Ejecutado |
| \$29,087 | \$28,723 | \$41,524 | \$41,307 | \$56,097 | \$55,504 | \$58,142 | \$58,128 | \$81,809 | \$17,459 |

Componente de Gestión

Objetivo de la Entidad: Integrar una red descentralizada en las 20 localidades para la planeación, ejecución, seguimiento y evaluación de los programas deportivos, recreativos y de aprovechamiento del tiempo libre que armonice las prioridades del Plan de Desarrollo con las de los Planes de Desarrollo Local

| Indicador del Compromiso | Estado: Finalizado por cumplimiento | ACUMULADO P.D. | AVANCE EN CADA VIGENCIA | | | | |
|--|-------------------------------------|----------------|-------------------------|------|--------------|--------------|--------------|
| | | | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 |
| ** 258 N° de M2 de parques mantenidos (parques metropolitanos) | | 3,687,673.00 | 0.00 | 0.00 | 3,608,838.00 | 3,608,838.00 | 3,687,673.00 |
| | | | 0.00 | 0.00 | 3,608,838.00 | 3,608,838.00 | 3,687,673.00 |
| | | 100.00 | | | | | |

Logros

Los parques metropolitanos mantenidos estan ubicados en las siguientes localidades: 13, Parque Nacional Enrique Olaya, Independencia, Tercer Milenio. 4, parques San Cristòbal y Deportivo Primero de Mayo. 6, parque El Tunal. 7, parque El Recreo. 8, parque Biblioteca El Tintal, Timiza y Cayetano Cañizares. 10, parque Simòn Bolivar (Unidad Deportiva El Salitre). 12, P. S.B. Sector Unidad Deportiva El Salitre, Complejo Acuático. 13, parque S.B. Sector Virgilio Barco y Central. 14, parques El Renacimiento y Cementerio Central Globo B. 18, parque Bosque San Carlos. A partir del 2008 se incluyo el parque El Country en la localidad de Usaquen. Dentro de las actividades realizadas durante el 2007 estan: Manejo integral de residuos sólidos en parques como Nacional, Tunal, UNidad Deportiva El Salitre, Parque Recreodeportivo El Salitre. Implementación proyecto rehabilitación ecológica Simòn Bolivar. Restauración ecológica parque Nacional. Implementación de acciones dirigidas al manejo ambiental en varios parques metropolitanos. Diseño y conformación de jardines ambientales. Para el 2008 se seguiran realizando varias de estas acciones asi como implementación manejo forestal en el parque La Florida, entre otras.

Beneficios

La comunidad cuenta con espacios aptos para la práctica de actividades deportivas y recreativas.

Componente de Inversión

| Cód. Proy. | Proyectos/Metas Descripción | 2004 | | 2005 | | | 2006 | | | 2007 | | | 2008 | | | TOTAL | | | |
|------------|---|--------|-----------|--------|-----------|--------|--------|-----------|--------|--------|-----------|--------|--------|-----------|-------|--------|-----------|-------|-----|
| | | Progr. | Ejecutado | Progr. | Ejecutado | | Progr. | Ejecutado | | Progr. | Ejecutado | | Progr. | Ejecutado | | Progr. | Ejecutado | | |
| 3011 | Construcción, adecuación y mejoramiento de parques y escenarios para una Bogotá incluyente | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| * | Apoyar 1 Sistema Distrital De Parques En El Distrito Capital | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 1.00 | 100.00 | 1.00 | 1.00 | 100.00 | 1.00 | 1.00 | 100.00 | 1.00 | 1.00 | ***** | | | | |
| | Adecuar Y/O Mejorar 20 Parques Zonales, Metropolitanos Y/O Regionales. | 5.00 | 4.00 | 80.00 | 5.00 | 2.00 | 40.00 | 5.00 | 2.00 | 40.00 | 7.00 | 5.00 | 71.43 | 7.00 | 5.00 | 71.43 | 20.00 | 18.00 | 90 |
| | Reforzar Estructuralmente 5 Coliseos Deportivos Y/O Escenarios Del Sistema De Parques Distrital. Finalizada | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 2.00 | 2.00 | 100.00 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 3.00 | 3.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | | 5.00 | 5.00 | 100 |
| | Construir 3 Parques Zonales Nuevos | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 3.00 | 2.00 | 66.67 | 1.00 | 1.00 | ***** | 3.00 | 3.00 | 100 |
| | Construir Y/O Mejorar 27 Parques Vecinales Finalizada | 8.00 | 0.00 | 0.00 | 10.00 | 8.00 | 80.00 | 19.00 | 9.00 | 47.37 | 10.00 | 10.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | | 27.00 | 27.00 | 100 |

* META QUE NO SUMA: Se debe observar su programación y ejecución en cada vigencia.

** INDICADOR QUE NO SUMA: Se debe observar su programación y ejecución en cada vigencia.

Bogotá Sin Indiferencia. Un Compromiso Social contra la Pobreza y la Exclusión 2004 - 2008

Plan de Acción - Componentes de Gestión y de Inversión.

INSTITUTO DISTRITAL DE RECREACIÓN Y DEPORTE

02 Eje Urbano Regional

12 Programa Red de centralidades Distritales

| 2004 | | 2005 | | 2006 | | Recursos Millones de \$ Corrientes | | | |
|------------|-----------|------------|-----------|------------|-----------|------------------------------------|-----------|------------|-----------|
| Programado | Ejecutado | Programado | Ejecutado | Programado | Ejecutado | 2007 | | 2008 | |
| | | | | | | Programado | Ejecutado | Programado | Ejecutado |
| \$29,087 | \$28,723 | \$41,524 | \$41,307 | \$56,097 | \$55,504 | \$58,142 | \$58,128 | \$81,809 | \$17,459 |

Componente de Inversión

| Cód. Proy. | Proyectos/Metas Descripción | 2004 | | 2005 | | 2006 | | 2007 | | 2008 | | TOTAL | | | | |
|------------|---|--------|-----------|--------|-----------|----------|-----------|----------|-----------|--------|-----------|----------|-----------|----------|--------|-------|
| | | Progr. | Ejecutado | Progr. | Ejecutado | Progr. | Ejecutado | Progr. | Ejecutado | Progr. | Ejecutado | Progr. | Ejecutado | | | |
| | Construcción Y Puesta En Marcha De 1 Complejo Acuático En El Parque Metropolitano Simón Bolívar Finalizada | 0.56 | 0.56 | 100.00 | 0.44 | 0.44 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 1.00 | 100 | |
| | Construcción Y Puesta En Marcha De 1 Escenario Para La Práctica De Tiro. Suspendida | 0.10 | 0.10 | 100.00 | 0.60 | 0.60 | 100.00 | 0.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.70 | 70 |
| | Optimizar La Gestión De 1 Sistema De Parques Distrital. Finalizada | 1.00 | 1.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 1.00 | 100 | |
| | Construir El 100 La Piscina De Niños Del Complejo Acuático Simón Bolívar. Finalizada | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 60.00 | 60.00 | 100.00 | 40.00 | 40.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 | 100.00 | 100 |
| | Contratar La Construcción Y/O Mejoramien 7 Parques Vecinales Finalizada | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7.00 | 7.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7.00 | 7.00 | 100 | |
| | Contratar La Construcción De 15 Parques Metropolitanos Y Zonales Finalizada | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 1.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 1.00 | 100 |
| | Contratar La Adecuación Y Mejoramiento 8 Parques Y/O Escenarios Metropolitanos Y Zonales | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.00 | 2.00 | 100.00 | 6.00 | 0.00 | 8.00 | 2.00 | 25 |
| | Contratar La Construcción De 4 Parques Zonales Nuevos | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4.00 | 0.00 | 4.00 | 0.00 | 0 |
| | Contratar El Reforzamiento Estructural 1 Coliseos Deportivos Y/O Escenarios En Parques Existentes | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0 |
| | Adecuar Y/O Mejorar 3 Parques Vecinales | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3.00 | 0.00 | 3.00 | 0.00 | 0 |
| | Comprar 2 Predios Parques Existentes | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.00 | 0.00 | 2.00 | 0.00 | 0 |
| | Diseñar 1 Parque Metropolitano Nuevo | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0 |
| 3076 | Sostenibilidad física del Sistema Distrital de Parques y Escenarios | | | | | | | | | | | | | | | |
| | * Mantener 1500 Parques De Escala Vecinal Relizando El Mantenimiento Preventivo Y Correctivo. | 490.00 | 496.00 | 101.22 | 1,600.00 | 1,524.00 | 95.25 | 1,500.00 | 1,540.00 | 102.67 | 1,500.00 | 1,500.00 | 100.00 | 1,500.00 | 474.00 | 31.60 |

* META QUE NO SUMA: Se debe observar su programación y ejecución en cada vigencia.

** INDICADOR QUE NO SUMA: Se debe observar su programación y ejecución en cada vigencia.

Bogotá Sin Indiferencia. Un Compromiso Social contra la Pobreza y la Exclusión 2004 - 2008

Plan de Acción - Componentes de Gestión y de Inversión.

INSTITUTO DISTRITAL DE RECREACIÓN Y DEPORTE

02 Eje Urbano Regional

| 2004 | | 2005 | | 2006 | | Recursos Millones de \$ Corrientes | | | |
|------------|-----------|------------|-----------|------------|-----------|------------------------------------|-----------|------------|-----------|
| Programado | Ejecutado | Programado | Ejecutado | Programado | Ejecutado | 2007 | | 2008 | |
| | | | | | | Programado | Ejecutado | Programado | Ejecutado |
| \$29,087 | \$28,723 | \$41,524 | \$41,307 | \$56,097 | \$55,504 | \$58,142 | \$58,128 | \$81,809 | \$17,459 |

12 Programa Red de centralidades Distritales

Componente de Inversión

| Cód. Proy. | Proyectos/Metas Descripción | 2004 | | 2005 | | 2006 | | 2007 | | 2008 | | TOTAL | |
|------------|---|--------|--------------|--------|-----------------|--------|--------------|--------|---------------|--------|-------------|--------|-------------|
| | | Progr. | Ejecutado | Progr. | Ejecutado | Progr. | Ejecutado | Progr. | Ejecutado | Progr. | Ejecutado | Progr. | Ejecutado |
| | * Mantener 4 Grandes Escenarios Con Acciones De Mantenimiento Preventivo Y Correctivo De La Infraestructura Fisica. Finalizada | 4.00 | 4.00 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| | Implementar En 339 Parques Acciones Dirigidas Al Manejo Ambiental Del Sistema Distrital De Parques. | 25.00 | 28.00 112.00 | 100.00 | 100.00 100.00 | 100.00 | 93.00 93.00 | 50.00 | 58.00 116.00 | 60.00 | 0.00 0.00 | 339.00 | 279.00 82.3 |
| | * Operar Y Mantener 80 Parques De Escala Regional, Metropolitana Y Zonal Del Sistema De Parques Distrital. | 74.00 | 74.00 100.00 | 74.00 | 74.00 100.00 | 74.00 | 74.00 100.00 | 76.00 | 76.00 100.00 | 80.00 | 80.00 ***** | | |
| | Implementar 1 Estrategia De Accesibilidad Para Discapacitados En 10 Parques Zonales Del Sistema De Parques Distrital. Finalizada | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 1.00 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 1.00 100 |
| | * Vincular 860 Personas En Condiciones De Vulnerabilidad A Los Programas De Mantenimiento Y Administración De Parques. | 860.00 | 730.00 84.88 | 860.00 | 1,720.00 200.00 | 860.00 | 824.00 95.81 | 860.00 | 860.00 100.00 | 860.00 | 0.00 0.00 | | |

* META QUE NO SUMA: Se debe observar su programación y ejecución en cada vigencia.

** INDICADOR QUE NO SUMA: Se debe observar su programación y ejecución en cada vigencia.

Bogotá Sin Indiferencia. Un Compromiso Social contra la Pobreza y la Exclusión 2004 - 2008

Plan de Acción - Componentes de Gestión y de Inversión.

INSTITUTO DISTRITAL DE RECREACIÓN Y DEPORTE

| 04 Objetivo de Gestión Pública Humana | 2004 | | 2005 | | 2006 | | Recursos Millones de \$ Corrientes | | | |
|--|-------------|-----------|-------------|-----------|-------------|-----------|------------------------------------|-----------|-------------|-----------|
| | Programado | Ejecutado | Programado | Ejecutado | Programado | Ejecutado | 2007 | | 2008 | |
| | \$1,007 | \$998 | \$1,700 | \$1,583 | \$1,995 | \$1,685 | Programado | Ejecutado | Programado | Ejecutado |
| | | | | | | | \$2,188 | \$2,055 | \$2,577 | \$1,223 |
| 30 Programa Administración moderna y humana | \$1,007 | \$998 | \$1,700 | \$1,583 | \$1,995 | \$1,685 | \$2,188 | \$2,055 | \$2,577 | \$1,223 |

Compromiso PD: 216 Modernización y adecuación de la administración distrital -Fortalecer la capacidad operativa de las entidades y organismos Distritales. Tipo: Meta Plan

Componente de Gestión

Objetivo de la Entidad: Contar con una eficiente estructura informática y de gestión que permita el acceso a una información ágil y oportuna para el cliente interno y externo.

| Indicador del Compromiso | Estado: | ACUMULADO P.D. | AVANCE EN CADA VIGENCIA | | | | |
|---|----------------|-----------------------|--------------------------------|------|------|------|------|
| | | | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 |
| ** 473 N° de entidades y organismos distritales con acciones de fortalecimiento | Finalizado | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 1.00 |
| | | | 0.00 | 0.00 | 0.45 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | | |

| Indicador del Compromiso | Estado: | ACUMULADO P.D. | AVANCE EN CADA VIGENCIA | | | | |
|--|----------------|-----------------------|--------------------------------|------|-------|------|--------|
| | | | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 |
| ** 654 % fortalecimiento en infraestructura física y dotación en las entidades distritales | | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 83.33 | 0.00 | 100.00 |
| | | | 0.00 | 0.00 | 75.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | 75.00 | | | | | |

Logros

En el periodo comprendido entre el segundo semestre del 2004 a diciembre del 2006 se adecuaron 9 áreas. En el 2004, Cafetería y baterías de baños. 2005: Deportes, Construcciones, Apoyo a la Contratación, pisos almacén y casino. 2006: Área de recreación, Subdirección de Parques y Dirección. 2007: Esta meta fue eliminada por cuanto los recursos fueron trasladados al proyecto de recreación.

Beneficios

Fortalecimiento de la imagen institucional a través de una mejor atención al cliente interno y externo. Mayor facilidad y comodidad para que los ciudadanos accedan a la información y servicios.

| Indicador del Compromiso | Estado: | ACUMULADO P.D. | AVANCE EN CADA VIGENCIA | | | | |
|---|----------------|-----------------------|--------------------------------|------|-------|-------|--------|
| | | | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 |
| ** 655 % fortalecimiento organizacional o administrativo, tecnología y modernización en las entidades distritales | Finalizado | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 45.50 | 86.25 | 100.00 |
| | | | 0.00 | 0.00 | 46.27 | 86.25 | 0.00 |
| | | 86.25 | | | | | |

| Indicador del Compromiso | Estado: | ACUMULADO P.D. | AVANCE EN CADA VIGENCIA | | | | |
|---|-----------------------------|-----------------------|--------------------------------|------|-------|--------|-------|
| | | | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 |
| 657 No. de actividades realizadas en el proceso de estructuración e implementación del Sistema de Gestión de Calidad en las entidades Distritales | Finalizado por cumplimiento | 32.00 | 0.00 | 0.00 | 15.00 | 10.00 | 7.00 |
| | | 32.00 | 0.00 | 0.00 | 14.00 | 14.00 | 4.00 |
| | | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 93.33 | 140.00 | 57.14 |

Logros

Certificación del Instituto bajo la Norma NTCGP1000:2004. Certificado otorgado por el ICONTEC.

Beneficios

Mejora en la prestación del servicio a los ciudadanos de Bogotá en términos de eficiencia, eficacia y efectividad.

* META QUE NO SUMA: Se debe observar su programación y ejecución en cada vigencia.

** INDICADOR QUE NO SUMA: Se debe observar su programación y ejecución en cada vigencia.

Bogotá Sin Indiferencia. Un Compromiso Social contra la Pobreza y la Exclusión 2004 - 2008

Plan de Acción - Componentes de Gestión y de Inversión.

INSTITUTO DISTRITAL DE RECREACIÓN Y DEPORTE

| | | | | | | | | | | |
|--|-------------|-----------|-------------|-----------|-------------|-----------|------------------------------------|-----------|-------------|-----------|
| 04 Objetivo de Gestión Pública Humana | 2004 | | 2005 | | 2006 | | Recursos Millones de \$ Corrientes | | | |
| | Programado | Ejecutado | Programado | Ejecutado | Programado | Ejecutado | 2007 | | 2008 | |
| | \$1,007 | \$998 | \$1,700 | \$1,583 | \$1,995 | \$1,685 | Programado | Ejecutado | Programado | Ejecutado |
| 30 Programa Administración moderna y humana | \$1,007 | \$998 | \$1,700 | \$1,583 | \$1,995 | \$1,685 | \$2,188 | \$2,055 | \$2,577 | \$1,223 |

| Acciones de la Entidad por Indicador | Fecha Prog. | Descripción del Avance de Acciones |
|--|-------------|------------------------------------|
| Estructuración del plan detallado de implementación-SGC. | 30-AUG-06 | |
| Desarrollo de programas para el fortalecimiento de la cultura de la calidad (mascota de la calidad, virus de la actitud, etc) | 30-JUN-08 | |
| Ajuste del Manual de funciones y competencias laborales, con base en los resultados de la estandarización, diseño y mejora de procesos- SGC. | 30-JUN-08 | |
| Dearrollo y control de procesos especiales tales como contratación, seguimiento a procesos, norma fundamental, etc. | 31-DEC-07 | |
| Entrenamiento de procesos. | 30-JUN-08 | |

| Indicador del Compromiso | ACUMULADO P.D. | AVANCE EN CADA VIGENCIA | | | | | |
|---|---------------------------------------|-------------------------|----------------------|----------------------|------------------------|-----------------------|----------------------|
| | | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | |
| 658 Número de eventos de inducción, actualización o sensibilización para el mejoramiento de las competencias de los servidores públicos | Programación Ejecución % Avance | 19.00 7.00 36.84 | 0.00 0.00 0.00 | 0.00 0.00 0.00 | 5.00 5.00 100.00 | 9.00 2.00 22.22 | 5.00 0.00 0.00 |

Beneficios
Mejora en la prestación del servicio a los ciudadanos de Bogotá en términos de eficiencia, eficacia y efectividad.

Componente de Inversión

| Cód. Proy. | Proyectos/Metas Descripción | 2004 | | | 2005 | | | 2006 | | | 2007 | | | 2008 | | | TOTAL | | |
|------------|--|---------|-----------|--------|---------|-----------|--------|---------|-----------|--------|---------|-----------|--------|---------|-----------|-------|---------|-----------|------|
| | | Progr. | Ejecutado | | Progr. | Ejecutado | | Progr. | Ejecutado | | Progr. | Ejecutado | | Progr. | Ejecutado | | Progr. | Ejecutado | |
| 6205 | Apoyo institucional | \$1,007 | \$998 | 99.07 | \$1,700 | \$1,583 | 93.14 | \$1,995 | \$1,685 | 84.46 | \$2,188 | \$2,055 | 93.94 | \$2,577 | \$1,223 | 47.5 | \$9,467 | \$7,545 | 79.7 |
| | Adecuar 9 Áreas Para La Atención Al Ciudadano Interno Y Externo. | 2.00 | 2.00 | 100.00 | 2.00 | 4.00 | 200.00 | 4.00 | 3.00 | 75.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 10.00 | 9.00 | 90 |
| | * Hacer Presencia En 8 Supercedes Mediante La Dotacion Y/O Servicios Y El Recurso Humano Necesario Para Su Atención. | 1.00 | 1.00 | 100.00 | 4.00 | 2.00 | 50.00 | 5.00 | 5.00 | 100.00 | 5.00 | 5.00 | 100.00 | 5.00 | 5.00 | ***** | | | |
| | Adecuar 1 Area Para El Archivo Central (Obras Y Dotación) | 1.00 | 1.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 1.00 | 100 |
| | Finalizada | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Organizar 1 Archivo Institucional. | 0.00 | | 0.00 | 1.00 | 1.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 | 1.00 | 1 |
| | Finalizada | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | * Capacitar 269 Funcionarios De La Entidad | 0.00 | | 0.00 | 269.00 | 0.00 | 0.00 | 269.00 | 184.00 | 68.40 | 269.00 | 238.00 | 88.48 | 125.00 | 25.00 | 20.00 | | | |
| | Modernizar 100 % El Centro De Audiovisuales. | 0.00 | | 0.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 | 100.00 | 100 |
| | Finalizada | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | * Mantener Y/O Dotar 100 % El Salón Principal. | 0.00 | | 0.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | |
| | Finalizada | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

* META QUE NO SUMA: Se debe observar su programación y ejecución en cada vigencia.

** INDICADOR QUE NO SUMA: Se debe observar su programación y ejecución en cada vigencia.

Version Plan de Accion: Ultima Version Oficial Fecha de corte: 31-05-2008

Bogotá Sin Indiferencia. Un Compromiso Social contra la Pobreza y la Exclusión 2004 - 2008

Plan de Acción - Componentes de Gestión y de Inversión.

INSTITUTO DISTRITAL DE RECREACIÓN Y DEPORTE

| | | | | | | | | | | |
|--|-------------|-----------|-------------|-----------|-------------|-----------|------------------------------------|-----------|-------------|-----------|
| 04 Objetivo de Gestión Pública Humana | 2004 | | 2005 | | 2006 | | Recursos Millones de \$ Corrientes | | | |
| | Programado | Ejecutado | Programado | Ejecutado | Programado | Ejecutado | 2007 | | 2008 | |
| | \$1,007 | \$998 | \$1,700 | \$1,583 | \$1,995 | \$1,685 | Programado | Ejecutado | Programado | Ejecutado |
| 30 Programa Administración moderna y humana | \$1,007 | \$998 | \$1,700 | \$1,583 | \$1,995 | \$1,685 | \$2,188 | \$2,055 | \$2,577 | \$1,223 |

Componente de Inversión

| Cód. Proy. | Proyectos/Metas Descripción | 2004 | | 2005 | | 2006 | | 2007 | | 2008 | | TOTAL | | | | | | | |
|------------|--|--------|-----------|--------|-----------|--------|-----------|--------|-----------|--------|-----------|--------|-----------|------|------|--------|--------|------|-----|
| | | Progr. | Ejecutado | Progr. | Ejecutado | Progr. | Ejecutado | Progr. | Ejecutado | Progr. | Ejecutado | Progr. | Ejecutado | | | | | | |
| | Actualizar 226 Equipos Con El Fin De Mejorar La Capacidad Tecnológica De La Entidad. Finalizada | 111.00 | 111.00 | 100.00 | 20.00 | 20.00 | 100.00 | 46.00 | 49.00 | 106.52 | 46.00 | 46.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 226.00 | 226.00 | 100 | |
| | * Actualizar 1 Archivo Institucional Finalizada | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 1.00 | 100.00 | 1.00 | 1.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | | | | |
| | Implementar 1 Sgc Y Meci En La Entidad Finalizada | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 1.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 1.00 | 100 | |
| | Sostenibilidad Del 1 Sgc Y Meci En La Entidad | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 1.00 | ***** | 1.00 | 1.00 | 100 |
| | Implementar 1 Proyecto De Memoria Institucional | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 1.00 | ***** | 1.00 | 1.00 | 100 |
| | Implementar 1 Programa De Fortalecimiento Y Mejoramiento De Sistemas | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0 |

* META QUE NO SUMA: Se debe observar su programación y ejecución en cada vigencia.

** INDICADOR QUE NO SUMA: Se debe observar su programación y ejecución en cada vigencia.

Bogotá Sin Indiferencia. Un Compromiso Social contra la Pobreza y la Exclusión 2004 - 2008

Plan de Acción - Componentes de Gestión y de Inversión.

INSTITUTO DISTRITAL DEL PATRIMONIO CULTURAL

| | | | | | | | | | | |
|----------------------|-------------|-----------|-------------|-----------|-------------|-----------|------------------------------------|-----------|-------------|-----------|
| 01 Eje Social | 2004 | | 2005 | | 2006 | | Recursos Millones de \$ Corrientes | | | |
| | Programado | Ejecutado | Programado | Ejecutado | Programado | Ejecutado | 2007 | | 2008 | |
| | \$0 | \$0 | \$0 | \$0 | \$0 | \$0 | Programado | Ejecutado | Programado | Ejecutado |
| | \$0 | \$0 | \$0 | \$0 | \$0 | \$0 | \$0 | \$0 | \$2,630 | \$49 |

09 Programa Cultura para la inclusión social

Compromiso PD: 68 Garantizar espacios para el desarrollo autónomo de las diferentes expresiones y fortalecer los procesos de comunicación juvenil local y sus redes distritales. Tipo: Meta Plan

Componente de Gestión

Objetivo de la Entidad: Promover el desarrollo cultural y artístico de la población. Fomentar la creación y la circulación del arte mediante la educación formal, no formal e informal, la investigación, los estímulos a las prácticas artísticas, estimular el desarrollo profesional y laboral de los diferentes agentes culturales y artísticos.

| | | | | | | | |
|--|--------------|-----------------------|--------------------------------|------|------|------|-------|
| Indicador del Compromiso 183 N° de acciones de las entidades | | ACUMULADO P.D. | AVANCE EN CADA VIGENCIA | | | | |
| | | | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 |
| | Programación | 85.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 85.00 |
| | Ejecución | 4.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4.00 |
| | % Avance | 4.71 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4.71 |

Logros

Se abrió una convocatoria general denominada muestra Tu amor por Bogotá, dentro de la cual se incluyen tres convocatorias : 1. Comparsas, 2. Cinco fiestas interculturales en zonas emblemáticas, 3. veinte fiestas locales.

Beneficios

la población participante se tendrá un ves culminen las actividades.

| Acciones de la Entidad por Indicador | Fecha Prog. | Descripción del Avance de Acciones |
|---|--------------------|---|
| Apoyo a la gestión artística y cultural | 19-DEC-08 | Comprende el fomento y fortalecimiento del campo cultural, artístico y patrimonial mediante el otorgamiento de estímulos para el desarrollo y/o visibilización de las prácticas profesionales culturales, artísticas y patrimoniales. |
| Convocatorias para el desarrollo del programa de cultura festiva | 07-NOV-08 | En el mes de mayo se abrieron las convocatorias a las cuales se presentaron las siguientes propuestas: - Comparsas 78 inscritos, 5 fiestas interculturales 25 inscritos, fiestas locales 41. |
| Programas : Apoyos concertados, alianzas estratégicas e intercambio entre pares | 19-DEC-08 | Esta actividad se programa desarrollar dentro del segundo semestre de 2008. |

Componente de Inversión

| Proyectos/Metas | 2004 | | 2005 | | 2006 | | 2007 | | 2008 | | TOTAL | | | | | |
|------------------------|---|--------------------|---------------|------------------|---------------|------------------|---------------|------------------|---------------|------------------|---------------|------------------|------|---------|------|------|
| | Cód. Proy. | Descripción | Progr. | Ejecutado | Progr. | Ejecutado | Progr. | Ejecutado | Progr. | Ejecutado | Progr. | Ejecutado | | | | |
| 459 | Expresiones culturales | \$0 | \$0 | 0 | \$0 | \$0 | 0 | \$0 | \$0 | 0 | \$2,630 | \$49 | 1.86 | \$2,630 | \$49 | 1.86 |
| * | Apoyar 85 Convocatorias De Expresiones Culturales | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 85.00 | 0.00 | 0.00 | | | |

* META QUE NO SUMA: Se debe observar su programación y ejecución en cada vigencia.

** INDICADOR QUE NO SUMA: Se debe observar su programación y ejecución en cada vigencia.

Bogotá Sin Indiferencia. Un Compromiso Social contra la Pobreza y la Exclusión 2004 - 2008

Plan de Acción - Componentes de Gestión y de Inversión.

INSTITUTO DISTRITAL DEL PATRIMONIO CULTURAL

02 Eje Urbano Regional

11 Programa Hábitat desde los barrios y las UPZ

Compromiso PD: 86 Renovación urbana: plan zonal centro, ciudad salud

Tipo: Meta Plan

Componente de Gestión

Objetivo de la Entidad: MANTENER Y CONSERVAR LOS BIENES Y SECTORES DE INTERÉS CULTURAL

| Indicador del Compromiso | Estado: Finalizado por cumplimiento | ACUMULADO P.D. | AVANCE EN CADA VIGENCIA | | | | | |
|--|-------------------------------------|----------------|-------------------------|--------|-------|------|------|------|
| | | | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | |
| 223 No de operaciones de renovación urbana (plan zonal centro, ciudad salud) | | | | | | | | |
| | | Programación | 2.00 | 1.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | Ejecución | 2.00 | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | % Avance | 100.00 | 100.00 | 50.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

| Acciones de la Entidad por Indicador | Fecha Prog. | Descripción del Avance de Acciones |
|--|-------------|------------------------------------|
| Coordinar políticas interinstitucionales para la recuperación y rehabilitación de sectores y Bienes de Interés Cultural | 31-DEC-04 | |
| Oferta y comercialización de inmuebles de uso residencial e institucional en el Centro Histórico | 30-DEC-06 | |
| Implementación de estudios, investigaciones y publicaciones referentes a la conservación de los Bienes de Interés Cultural | 31-DEC-05 | |
| Recuperación de la imagen física en sectores de interés cultural. | 31-DEC-08 | |

| Indicador del Compromiso | Estado: Finalizado por cumplimiento | ACUMULADO P.D. | AVANCE EN CADA VIGENCIA | | | | | |
|---|-------------------------------------|----------------|-------------------------|------|----------|-----------|-----------|----------|
| | | | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | |
| ** 224 Inversión en renovación urbana (\$ o M2) | | | | | | | | |
| | | Programación | 9,570.00 | 0.00 | 6,167.00 | 20,200.00 | 24,200.00 | 6,000.00 |
| | | Ejecución | | 0.00 | 9,570.00 | 8,615.00 | 6,273.50 | 4,131.00 |
| | | % Avance | 100.00 | | | | | |

Logros
Corresponde al número de metros recuperados en fachadas en el sector de Teusaquillo, específicamente en pintura de muros en el límite comprendido entre la cll 34 con carreras 17 y 28. El indicador finaliza por cumplimiento a la meta programada en el marco del Plan Bogotá Sin Indiferencia; Las acciones pendientes por ejecutar continuarán en el nuevo Plan Bogotá Positiva.

| Acciones de la Entidad por Indicador | Fecha Prog. | Descripción del Avance de Acciones |
|---|-------------|---|
| Recuperar 6000 m2 en Bienes y Sectores de Interés Cultural. | 30-JUN-08 | Se ha recuperado 4131m2. en fachadas en el sector de Teusaquillo, específicamente entre las cras. 17 y 21 con calle 34. |
| Implementación de estudios, investigaciones y publicaciones referentes a la conservación de los Bienes de Interés Cultural. | 30-JUL-06 | |
| Estudio de factibilidad inmobiliaria y tendencias de vivienda en el Centro Histórico | 26-AUG-06 | |
| Investigación y Divulgación del patrimonio cultural construido | 30-JUN-08 | Se realizó en el mes de junio la exposición de Ferrante Ferranti, con una asistencia de 2884 personas. otra denominada : Estudios o trabajas con una asistencia de 5218 personas, norte, sur, este, oeste con una participación de 2549 personas. estudios o trabajas |
| Mantenimiento y adecuación de escenarios culturales | 19-NOV-08 | Se culminó con la obra física de la Casa Sàmano. |

* META QUE NO SUMA: Se debe observar su programación y ejecución en cada vigencia.

** INDICADOR QUE NO SUMA: Se debe observar su programación y ejecución en cada vigencia.

Bogotá Sin Indiferencia. Un Compromiso Social contra la Pobreza y la Exclusión 2004 - 2008

Plan de Acción - Componentes de Gestión y de Inversión.

INSTITUTO DISTRITAL DEL PATRIMONIO CULTURAL

02 Eje Urbano Regional

11 Programa Hábitat desde los barrios y las UPZ

| 2004 | | 2005 | | 2006 | | Recursos Millones de \$ Corrientes | | | |
|------------|-----------|------------|-----------|------------|-----------|------------------------------------|-----------|------------|-----------|
| Programado | Ejecutado | Programado | Ejecutado | Programado | Ejecutado | 2007 | | 2008 | |
| | | | | | | Programado | Ejecutado | Programado | Ejecutado |
| \$2,181 | \$2,014 | \$2,028 | \$2,006 | \$4,768 | \$4,004 | \$6,577 | \$6,458 | \$9,652 | \$873 |
| \$2,181 | \$2,014 | \$1,307 | \$1,287 | \$3,312 | \$2,943 | \$5,386 | \$5,269 | \$9,034 | \$873 |

Componente de Inversión

| Cód. Proy. | Proyectos/Metas Descripción | 2004 | | | 2005 | | | 2006 | | | 2007 | | | 2008 | | | TOTAL | | |
|------------|--|--------|-----------|--------|--------|-----------|--------|--------|-----------|--------|--------|-----------|--------|---------|-----------|-------|---------|-----------|-------|
| | | Progr. | Ejecutado | | Progr. | Ejecutado | | Progr. | Ejecutado | | Progr. | Ejecutado | | Progr. | Ejecutado | | Progr. | Ejecutado | |
| 114 | Fortalecimiento de la actividad residencial en sectores de interés cultural | \$902 | \$884 | 98.05 | \$565 | \$565 | 100 | \$148 | \$148 | 100 | \$0 | \$0 | 0 | \$50 | \$0 | 0 | \$1,665 | \$1,597 | 95.9 |
| | Construir 1 Estación De Bomberos En El Sector Del Centro Tradicional | 0.10 | 0.10 | 100.00 | 0.90 | 0.90 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 1.00 | 100 |
| | Finalizada | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Ofrecer 11 Soluciones De Vivienda En El Centro Histórico | 20.00 | 3.00 | 15.00 | 8.00 | 3.00 | 37.50 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 11.00 | 6.00 | 54.55 |
| | Finalizada | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Adecuar 1 Bien De Interés Cultural Denominado Plaza De La Concordia | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.30 | 30.00 | 0.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.30 | 30 |
| | Suspendida | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Realizar 2 Estudios A Cerca De Políticas De Vivienda En Sic Y Bic En Conjunto Con Otras Entidades Relacionadas Con Plan Centro. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.00 | 0.00 | 0 |
| 221 | Escuela taller de Bogotá | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Capacitar 188 Ciudadanos Y Ciudadanas Vulnerables En Artes, Oficios Tradicionales Y Técnicas De Restauración | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 50.00 | 0.00 | 0.00 | 50.00 | 68.00 | 136.00 | 100.00 | 95.00 | 95.00 | 25.00 | 25.00 | ***** | 188.00 | 188.00 | 100 |
| | Recuperar 2 Bienes De Interés Cultural De Propiedad Del Distrito | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.00 | 0.10 | 5.00 | 1.90 | 0.80 | 42.11 | 1.10 | 0.60 | 54.55 | 0.50 | 0.30 | 60.00 | 2.00 | 1.80 | 90 |
| 441 | Protección del patrimonio cultural construido | \$0 | \$0 | 0 | \$0 | \$0 | 0 | \$0 | \$0 | 0 | \$170 | \$170 | 99.96 | \$378 | \$208 | 55.1 | \$548 | \$378 | 69.0 |
| | * Evaluar 100 Por ciento Los Anteproyectos Presentados Al Instituto Distrital De Patrimonio Cultural | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 | 0.80 | 0.80 | 100.00 | 37.00 | 37.00 | | | |
| 449 | Mantenimiento de escenarios culturales | \$0 | \$0 | 0 | \$0 | \$0 | 0 | \$0 | \$0 | 0 | \$0 | \$0 | 0 | \$1,280 | \$172 | 13.5 | \$1,280 | \$172 | 13.5 |
| | * Adecuar Y Mantener 3 Escenarios Culturales Para El Desarrollo De Manifestaciones Artísticas. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3.00 | 1.50 | 50.00 | | | | |
| 7000 | Promoción y divulgación del patrimonio cultural | \$379 | \$376 | 99.33 | \$365 | \$345 | 94.64 | \$704 | \$641 | 91.12 | \$348 | \$335 | 96.03 | \$920 | \$255 | 27.8 | \$2,716 | \$1,953 | 71.9 |
| | Realizar 40 Eventos Para Promocionar Los Valores Patrimoniales De La Ciudad De Bogotá | 2.00 | 2.00 | 100.00 | 5.00 | 7.00 | 140.00 | 5.00 | 12.00 | 240.00 | 9.00 | 9.00 | 100.00 | 10.00 | 4.00 | 40.00 | 40.00 | 34.00 | 85 |
| | Elaborar 2 Planes Especiales De Protección Para Bienes Y Sectores De Interés Cultural (Centro Histórico Y Centros Fundacionales) | 1.00 | 0.30 | 30.00 | 0.70 | 1.00 | 142.86 | 2.00 | 0.05 | 2.50 | 0.25 | 0.25 | 100.00 | 0.40 | 0.05 | 12.50 | 2.00 | 1.65 | 82.5 |

* META QUE NO SUMA: Se debe observar su programación y ejecución en cada vigencia.

** INDICADOR QUE NO SUMA: Se debe observar su programación y ejecución en cada vigencia.

Version Plan de Accion: Ultima Version Oficial Fecha de corte: 31-05-2008

Bogotá Sin Indiferencia. Un Compromiso Social contra la Pobreza y la Exclusión 2004 - 2008

Plan de Acción - Componentes de Gestión y de Inversión.

INSTITUTO DISTRITAL DEL PATRIMONIO CULTURAL

02 Eje Urbano Regional

11 Programa Hábitat desde los barrios y las UPZ

| 2004 | | 2005 | | 2006 | | Recursos Millones de \$ Corrientes | | | |
|------------|-----------|------------|-----------|------------|-----------|------------------------------------|-----------|------------|-----------|
| Programado | Ejecutado | Programado | Ejecutado | Programado | Ejecutado | 2007 | | 2008 | |
| | | | | | | Programado | Ejecutado | Programado | Ejecutado |
| \$2,181 | \$2,014 | \$2,028 | \$2,006 | \$4,768 | \$4,004 | \$6,577 | \$6,458 | \$9,652 | \$873 |
| \$2,181 | \$2,014 | \$1,307 | \$1,287 | \$3,312 | \$2,943 | \$5,386 | \$5,269 | \$9,034 | \$873 |

Componente de Inversión

| Cód. Proy. | Proyectos/Metas Descripción | 2004 | | 2005 | | | 2006 | | | 2007 | | | 2008 | | | TOTAL | |
|------------|--|--------|-------------|--------|----------------|---------|---------------|-----------|---------------|---------|------------|----------|--------------|-----------|--|--------|------------|
| | | Progr. | Ejecutado | Progr. | Ejecutado | | Progr. | Ejecutado | | Progr. | Ejecutado | | Progr. | Ejecutado | | Progr. | Ejecutado |
| | Realizar 8 Declaratorias De Bienes De Interés Cultural <i>Finalizada</i> | 5.00 | 1.00 20.00 | 5.00 | 57.00 1,140.00 | 4.00 | 0.00 0.00 | 51.00 | 51.00 100.00 | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | 109.00 | 109.00 100 |
| 7008 | Renovación urbana y conservación del patrimonio cultural construido | \$900 | \$753 83.66 | \$377 | \$377 100 | \$2,460 | \$2,154 87.54 | \$4,868 | \$4,764 97.88 | \$6,407 | \$237 3.7 | \$15,012 | \$8,285 55.2 | | | | |
| | Restaurar 2 Inmuebles (Cementerio Central), Declarado Como Monumento Nacional , Iglesia De La Candelaria <i>Finalizada</i> | 2.00 | 1.00 50.00 | 1.00 | 2.00 200.00 | 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | 3.00 | 3.00 100 |
| | Recuperar 4 Bienes De Interés Cultura, Mediante Acciones De Gestión <i>Suspendida</i> | 0.00 | 0.00 0.00 | 3.00 | 0.30 10.00 | 4.70 | 6.00 127.66 | 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | 8.00 | 6.30 78.75 |
| | Recuperar 2 Sectores De Interés Cultural, Mediante Acciones De Gestión <i>Suspendida</i> | 0.00 | 0.00 0.00 | 1.00 | 0.40 40.00 | 1.60 | 5.00 312.50 | 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | 2.00 | 5.40 270 |
| | Recuperar 6 Bienes De Interés Cultural Mediante Acciones Directas (Plaza Cruces, Parque Palomar, Casa Virrey Sámano, Casa Venados, Iregui, Sede Concejo De Bogotá, Hosp. San Juan De Dios, Casa Fernández. | 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 | 0.00 0.00 | 3.00 | 2.35 78.33 | 5.65 | 2.40 42.48 | 8.00 | 4.75 59.38 | | | | |
| | Recuperar 1 Sectores De Interés Cultural A Través De Acciones De Ejecución Física : Sector De Las Cruces, Globo B Cementerio Central, Espacio Público - Intervención De Fachadas. | 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 | 0.00 0.00 | 2.00 | 1.42 71.00 | 2.58 | 1.00 38.76 | 4.00 | 2.42 60.5 | | | | |

* META QUE NO SUMA: Se debe observar su programación y ejecución en cada vigencia.

** INDICADOR QUE NO SUMA: Se debe observar su programación y ejecución en cada vigencia.

Bogotá Sin Indiferencia. Un Compromiso Social contra la Pobreza y la Exclusión 2004 - 2008

Plan de Acción - Componentes de Gestión y de Inversión.

INSTITUTO DISTRITAL DEL PATRIMONIO CULTURAL

02 Eje Urbano Regional

11 Programa Hábitat desde los barrios y las UPZ

Compromiso PD: 98 Acciones de prevención de riesgos

Tipo: Proyecto Prioritario

Componente de Gestión

Objetivo de la Entidad: HACER HABITABLE EL PATRIMONIO CULTURAL CONSTRUIDO EN LA CIUDAD.

| Indicador del Compromiso | Estado: Finalizado por cumplimiento | ACUMULADO P.D. | AVANCE EN CADA VIGENCIA | | | | | |
|--|-------------------------------------|----------------|-------------------------|------------|------|------|------|------|
| | | | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | |
| ** 240 N° de personas beneficiadas por las acciones de prevención de riesgos | | 487,000.00 | 0.00 | 487,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | 0.00 | 487,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

| Acciones de la Entidad por Indicador | Fecha Prog. | Descripción del Avance de Acciones |
|---|-------------|------------------------------------|
| Talleres realizados con la comunidad para tomar medidas de prevención en caso de un siniestro | 30-MAY-05 | |
| Coordinación con la Secretaría de Gobierno para dotar de la infraestructura necesaria la Estación de Bomberos | 30-DEC-04 | |

Componente de Inversión

| Cód. Proy. | Proyectos/Metas Descripción | 2004 | | 2005 | | | 2006 | | | 2007 | | | 2008 | | | TOTAL | | | |
|------------|---|--------|-----------|--------|-----------|-------|--------|-----------|-------|--------|-----------|------|--------|-----------|------|--------|-----------|---------|-------|
| | | Progr. | Ejecutado | Progr. | Ejecutado | | Progr. | Ejecutado | | Progr. | Ejecutado | | Progr. | Ejecutado | | Progr. | Ejecutado | | |
| 114 | Fortalecimiento de la actividad residencial en sectores de interés cultural | \$902 | \$884 | 98.05 | \$565 | \$565 | 100 | \$148 | \$148 | 100 | \$0 | \$0 | 0 | \$50 | \$0 | 0 | \$1,665 | \$1,597 | 95.9 |
| | Construir 1 Estación De Bomberos En El Sector Del Centro Tradicional | 0.10 | 0.10 | 100.00 | 0.90 | 0.90 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 1.00 | 100 |
| | Finalizada | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Ofrecer 11 Soluciones De Vivienda En El Centro Histórico | 20.00 | 3.00 | 15.00 | 8.00 | 3.00 | 37.50 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 11.00 | 6.00 | 54.55 |
| | Finalizada | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Adecuar 1 Bien De Interés Cultural Denominado Plaza De La Concordia | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.30 | 30.00 | 0.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.30 | 30 |
| | Suspendida | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Realizar 2 Estudios A Cerca De Políticas De Vivienda En Sic Y Bic En Conjunto Con Otras Entidades Relacionadas Con Plan Centro. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.00 | 0.00 | 0 |

* META QUE NO SUMA: Se debe observar su programación y ejecución en cada vigencia.

** INDICADOR QUE NO SUMA: Se debe observar su programación y ejecución en cada vigencia.

Bogotá Sin Indiferencia. Un Compromiso Social contra la Pobreza y la Exclusión 2004 - 2008

Plan de Acción - Componentes de Gestión y de Inversión.

INSTITUTO DISTRITAL DEL PATRIMONIO CULTURAL

02 Eje Urbano Regional

11 Programa Hábitat desde los barrios y las UPZ

Compromiso PD: 99 Operaciones de Renovación Urbana

Tipo: Proyecto Prioritario

Componente de Gestión

Objetivo de la Entidad: HACER HABITABLE EL PATRIMONIO CULTURAL CONSTRUIDO EN LA CIUDAD.

| Indicador del Compromiso | | ACUMULADO P.D. | AVANCE EN CADA VIGENCIA | | | | | |
|---|--------------|----------------|-------------------------|------|-------|-------|-------|--|
| | | | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | |
| 241 N° de operaciones de renovación urbana adelantada | | | | | | | | |
| | Programación | 8.00 | 1.00 | 0.00 | 1.00 | 3.00 | 4.00 | |
| | Ejecución | 4.95 | 0.00 | 0.00 | 0.20 | 2.35 | 2.40 | |
| | % Avance | 61.88 | 0.00 | 0.00 | 20.00 | 78.33 | 60.00 | |

Logros

Se culminó la primera fase de la Plaza de mercado las Crcues, en septiembre de inicia la segunda, en donde se espera ubicar los puestos de mercado.

| Acciones de la Entidad por Indicador | Fecha Prog. | Descripción del Avance de Acciones |
|--|-------------|--|
| Mejoramiento de la seguridad en el sector del Centro Histórico y de la ciudad, ante eventuales emergencias | 30-MAY-05 | |
| Mantenimiento y adecuación de inmuebles en Sectores de Interés Cultural | 31-DEC-08 | Los centros culturales Planetario y Museo de Bogotá se fortalecieron en equipos de cómputo y adecuación de inmobiliario. Se programa realizar un reforzamiento estructural en el Planetario en el segundo semestre. La obra del Centro de Documentación está en ejecución. |
| Intervención Física en Bienes y Sectores de Interés Cultural | 30-SEP-08 | Se culminó la primera fase de la plaza de mercado Las Crcues en el mes de junio, se realizaron los diseños de los puestos de mercado y se declaró la caudicidad del contrato, queda pendiente el pago a través de la póliza de garantía del presupuesto requerido para el montaje de los mismos. La segunda fase se programa iniciar el julio de 2008, el inmueble sàmano terminó su ejecución en junio. |

| Indicador del Compromiso | Estado: | Finalizado por cumplimiento | | ACUMULADO P.D. | AVANCE EN CADA VIGENCIA | | | | |
|--|--------------|-----------------------------|----------|----------------|-------------------------|------|------|------|------|
| | | | | | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 |
| 242 N° de m2 en renovación urbana adelantada | | | | | | | | | |
| | Programación | 3,870.00 | 6,240.00 | 0.00 | 70.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| | Ejecución | 3,870.00 | 3,800.00 | 0.00 | 70.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| | % Avance | 100.00 | 60.90 | 0.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | | |

| Acciones de la Entidad por Indicador | Fecha Prog. | Descripción del Avance de Acciones |
|---|-------------|------------------------------------|
| Mantenimiento y Adecuación de Inmuebles en Sectores de Interés Cultural | 31-DEC-08 | |
| Desarrollo de estrategias para oferta y comercialización de inmuebles de uso residencial e institucional en el Centro Histórico | 31-DEC-05 | |
| Intervención física en Bienes y Sectores de Interés Cultural | 30-JUN-08 | |

* META QUE NO SUMA: Se debe observar su programación y ejecución en cada vigencia.

** INDICADOR QUE NO SUMA: Se debe observar su programación y ejecución en cada vigencia.

Bogotá Sin Indiferencia. Un Compromiso Social contra la Pobreza y la Exclusión 2004 - 2008

Plan de Acción - Componentes de Gestión y de Inversión.

INSTITUTO DISTRITAL DEL PATRIMONIO CULTURAL

02 Eje Urbano Regional

11 Programa Hábitat desde los barrios y las UPZ

| 2004 | | 2005 | | 2006 | | Recursos Millones de \$ Corrientes | | | |
|------------|-----------|------------|-----------|------------|-----------|------------------------------------|-----------|------------|-----------|
| Programado | Ejecutado | Programado | Ejecutado | Programado | Ejecutado | 2007 | | 2008 | |
| | | | | | | Programado | Ejecutado | Programado | Ejecutado |
| \$2,181 | \$2,014 | \$2,028 | \$2,006 | \$4,768 | \$4,004 | \$6,577 | \$6,458 | \$9,652 | \$873 |
| \$2,181 | \$2,014 | \$1,307 | \$1,287 | \$3,312 | \$2,943 | \$5,386 | \$5,269 | \$9,034 | \$873 |

Componente de Inversión

| Cód. Proy. | Proyectos/Metas Descripción | 2004 | | | 2005 | | | 2006 | | | 2007 | | | 2008 | | | TOTAL | | |
|------------|--|--------|-----------|--------|--------|-----------|--------|---------|-----------|--------|---------|-----------|-------|---------|-----------|-------|----------|-----------|-------|
| | | Progr. | Ejecutado | | Progr. | Ejecutado | | Progr. | Ejecutado | | Progr. | Ejecutado | | Progr. | Ejecutado | | Progr. | Ejecutado | |
| 114 | Fortalecimiento de la actividad residencial en sectores de interés cultural | \$902 | \$884 | 98.05 | \$565 | \$565 | 100 | \$148 | \$148 | 100 | \$0 | \$0 | 0 | \$50 | \$0 | 0 | \$1,665 | \$1,597 | 95.9 |
| | Construir 1 Estación De Bomberos En El Sector Del Centro Tradicional | 0.10 | 0.10 | 100.00 | 0.90 | 0.90 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 1.00 | 100 |
| | Finalizada | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Ofrecer 11 Soluciones De Vivienda En El Centro Histórico | 20.00 | 3.00 | 15.00 | 8.00 | 3.00 | 37.50 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 11.00 | 6.00 | 54.55 |
| | Finalizada | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Adecuar 1 Bien De Interés Cultural Denominado Plaza De La Concordia | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.30 | 30.00 | 0.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.30 | 30 |
| | Suspendida | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Realizar 2 Estudios A Cerca De Políticas De Vivienda En Sic Y Bic En Conjunto Con Otras Entidades Relacionadas Con Plan Centro. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.00 | 0.00 | 0 |
| 7008 | Renovación urbana y conservación del patrimonio cultural construido | \$900 | \$753 | 83.66 | \$377 | \$377 | 100 | \$2,460 | \$2,154 | 87.54 | \$4,868 | \$4,764 | 97.88 | \$6,407 | \$237 | 3.7 | \$15,012 | \$8,285 | 55.2 |
| | Restaurar 2 Inmuebles (Cementerio Central), Declarado Como Monumento Nacional , Iglesia De La Candelaria | 2.00 | 1.00 | 50.00 | 1.00 | 2.00 | 200.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3.00 | 3.00 | 100 |
| | Finalizada | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Recuperar 4 Bienes De Interés Cultura, Mediante Acciones De Gestión | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3.00 | 0.30 | 10.00 | 4.70 | 6.00 | 127.66 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8.00 | 6.30 | 78.75 |
| | Suspendida | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Recuperar 2 Sectores De Interés Cultural, Mediante Acciones De Gestión | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.40 | 40.00 | 1.60 | 5.00 | 312.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.00 | 5.40 | 270 |
| | Suspendida | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Recuperar 6 Bienes De Interés Cultural Mediante Acciones Directas (Plaza Cruces, Parque Palomar, Casa Virrey Sámano, Casa Venados, Iregui, Sede Concejo De Bogotá, Hosp. San Juan De Dios, Casa Fernández. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3.00 | 2.35 | 78.33 | 5.65 | 2.40 | 42.48 | 8.00 | 4.75 | 59.38 |
| | Recuperar 1 Sectores De Interés Cultural A Través De Acciones De Ejecución Física : Sector De Las Cruces, Globo B Cementerio Central, Espacio Público - Intervención De Fachadas. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.00 | 1.42 | 71.00 | 2.58 | 1.00 | 38.76 | 4.00 | 2.42 | 60.5 |

* META QUE NO SUMA: Se debe observar su programación y ejecución en cada vigencia.

** INDICADOR QUE NO SUMA: Se debe observar su programación y ejecución en cada vigencia.

Bogotá Sin Indiferencia. Un Compromiso Social contra la Pobreza y la Exclusión 2004 - 2008

Plan de Acción - Componentes de Gestión y de Inversión.

INSTITUTO DISTRITAL DEL PATRIMONIO CULTURAL

02 Eje Urbano Regional

15 Programa Bogotá productiva

Compromiso PD: 149 Formar jóvenes en aptitudes empresariales y para la incubación y gestión de proyectos productivos Tipo: Meta Plan

Componente de Gestión

Objetivo de la Entidad: AUMENTAR EL CONOCIMIENTO Y LA VALORACIÓN DEL PATRIMONIO CULTURAL CONSTRUIDO

| Indicador del Compromiso | ACUMULADO P.D. | AVANCE EN CADA VIGENCIA | | | | |
|---|----------------|-------------------------|------|--------|--------|--------|
| | | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 |
| 327 N° de jóvenes formados en aptitudes empresariales | | | | | | |
| Programación | 225.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 | 100.00 | 25.00 |
| Ejecución | 188.00 | 0.00 | 0.00 | 68.00 | 95.00 | 25.00 |
| % Avance | 83.56 | 0.00 | 0.00 | 68.00 | 95.00 | 100.00 |

Beneficios

La población joven que apoya el IDPC, a través de la transferencia de recursos a la Escuela Taller de Bogotá es de 25 personas. Se espera que todos culminen el proceso de capacitación en artes y oficios.

| Acciones de la Entidad por Indicador | Fecha Prog. | Descripción del Avance de Acciones |
|--|-------------|---|
| Gestión ante la Agencia Española de Cooperación Internacional y Ministerio de la Cultura | 30-MAR-05 | |
| Recuperación de oficios artesanales mediante la incorporación de nuevas técnicas | 31-DEC-05 | |
| Revalorización de oficios tradicionales artesanales, permitiéndoles competir en el mercado laboral | 31-DEC-08 | Se programó apoyar en la vigencia 2008 a 25 jóvenes en capacitación de técnicas en artes y oficios a través de la formación de mano de obra especializada que ofrece la Fundación Escuela Taller de Bogotá. |
| Apoyos concertados para capacitación de personas en situación de vulnerabilidad. | 31-DEC-08 | Esta actividad depende en el 100% de la FETB. Fundación Escuela Taller de Bogotá. |

Componente de Inversión

| Cód. Proy. | Proyectos/Metas Descripción | 2004 | | 2005 | | | 2006 | | | 2007 | | | 2008 | | | TOTAL | | | |
|------------|--|--------|-----------|--------|-----------|-------|--------|-----------|---------|--------|-----------|---------|--------|-----------|-------|--------|-----------|---------|------|
| | | Progr. | Ejecutado | Progr. | Ejecutado | | Progr. | Ejecutado | | Progr. | Ejecutado | | Progr. | Ejecutado | | Progr. | Ejecutado | | |
| 221 | Escuela taller de Bogotá | \$0 | \$0 | 0 | \$721 | \$719 | 99.74 | \$1,456 | \$1,061 | 72.89 | \$1,191 | \$1,189 | 99.81 | \$618 | \$0 | 0 | \$3,986 | \$2,969 | 74.5 |
| | Capacitar 188 Ciudadanos Y Ciudadanas Vulnerables En Artes, Oficios Tradicionales Y Técnicas De Restauración | 0.00 | 0.00 | 50.00 | 0.00 | 0.00 | 50.00 | 68.00 | 136.00 | 100.00 | 95.00 | 95.00 | 25.00 | 25.00 | ***** | 188.00 | 188.00 | 100 | |
| | Recuperar 2 Bienes De Interés Cultural De Propiedad Del Distrito | 0.00 | 0.00 | 2.00 | 0.10 | 5.00 | 1.90 | 0.80 | 42.11 | 1.10 | 0.60 | 54.55 | 0.50 | 0.30 | 60.00 | 2.00 | 1.80 | 90 | |
| 7000 | Promoción y divulgación del patrimonio cultural | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Realizar 40 Eventos Para Promocionar Los Valores Patrimoniales De La Ciudad De Bogotá | 2.00 | 2.00 | 100.00 | 5.00 | 7.00 | 140.00 | 5.00 | 12.00 | 240.00 | 9.00 | 9.00 | 100.00 | 10.00 | 4.00 | 40.00 | 40.00 | 34.00 | 85 |
| | Elaborar 2 Planes Especiales De Protección Para Bienes Y Sectores De Interés Cultural (Centro Histórico Y Centros Fundacionales) | 1.00 | 0.30 | 30.00 | 0.70 | 1.00 | 142.86 | 2.00 | 0.05 | 2.50 | 0.25 | 0.25 | 100.00 | 0.40 | 0.05 | 12.50 | 2.00 | 1.65 | 82.5 |

* META QUE NO SUMA: Se debe observar su programación y ejecución en cada vigencia.

** INDICADOR QUE NO SUMA: Se debe observar su programación y ejecución en cada vigencia.

Bogotá Sin Indiferencia. Un Compromiso Social contra la Pobreza y la Exclusión 2004 - 2008

Plan de Acción - Componentes de Gestión y de Inversión.

INSTITUTO DISTRITAL DEL PATRIMONIO CULTURAL

| | | | | | | | | | | |
|--------------------------------------|-------------|-----------|-------------|-----------|-------------|-----------|------------------------------------|-----------|-------------|-----------|
| 02 Eje Urbano Regional | 2004 | | 2005 | | 2006 | | Recursos Millones de \$ Corrientes | | | |
| | Programado | Ejecutado | Programado | Ejecutado | Programado | Ejecutado | 2007 | | 2008 | |
| | \$2,181 | \$2,014 | \$2,028 | \$2,006 | \$4,768 | \$4,004 | Programado | Ejecutado | Programado | Ejecutado |
| 15 Programa Bogotá productiva | \$0 | \$0 | \$721 | \$719 | \$1,456 | \$1,061 | \$1,191 | \$1,189 | \$618 | \$0 |

Componente de Inversión

| Cód. Proy. | Proyectos/Metas Descripción | 2004 | | 2005 | | 2006 | | 2007 | | 2008 | | TOTAL | |
|------------|--|--------|------------|--------|----------------|--------|-----------|--------|--------------|--------|-----------|--------|------------|
| | | Progr. | Ejecutado | Progr. | Ejecutado | Progr. | Ejecutado | Progr. | Ejecutado | Progr. | Ejecutado | | |
| | Realizar 8 Declaratorias De Bienes De Interés Cultural | 5.00 | 1.00 20.00 | 5.00 | 57.00 1,140.00 | 4.00 | 0.00 0.00 | 51.00 | 51.00 100.00 | 0.00 | 0.00 | 109.00 | 109.00 100 |
| | Finalizada | | | | | | | | | | | | |

* META QUE NO SUMA: Se debe observar su programación y ejecución en cada vigencia.

** INDICADOR QUE NO SUMA: Se debe observar su programación y ejecución en cada vigencia.

Bogotá Sin Indiferencia. Un Compromiso Social contra la Pobreza y la Exclusión 2004 - 2008

Plan de Acción - Componentes de Gestión y de Inversión.

INSTITUTO DISTRITAL DEL PATRIMONIO CULTURAL

| | | | | | | | | | | |
|---|-------------|-----------|-------------|-----------|-------------|-----------|------------------------------------|-----------|-------------|-----------|
| 04 Objetivo de Gestión Pública Humana | 2004 | | 2005 | | 2006 | | Recursos Millones de \$ Corrientes | | | |
| | Programado | Ejecutado | Programado | Ejecutado | Programado | Ejecutado | 2007 | | 2008 | |
| | | | | | | | Programado | Ejecutado | Programado | Ejecutado |
| | \$48 | \$48 | \$30 | \$30 | \$385 | \$379 | \$338 | \$256 | \$789 | \$93 |
| 35 Programa Sistema Distrital de Información | \$48 | \$48 | \$30 | \$30 | \$385 | \$379 | \$338 | \$256 | \$789 | \$93 |

Compromiso PD: 234 Consolidar el Sistema Distrital de Información - Fortalecimiento del sistema distrital de información. Tipo: Meta Plan

Componente de Gestión

Objetivo de la Entidad: AUMENTAR EL CONOCIMIENTO Y LA VALORACIÓN DEL PATRIMONIO CULTURAL CONSTRUIDO

| | | | | | | | | |
|--|--|------|-----------------------|--------------------------------|------|------|------|------|
| Indicador del Compromiso ** 615 Número de sistemas de información unificados | Estado: Finalizado por cumplimiento | | ACUMULADO P.D. | AVANCE EN CADA VIGENCIA | | | | |
| | | | | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 |
| | | | | Programación | 7.00 | 5.00 | 1.00 | 1.00 |
| Ejecución | | 5.00 | 1.00 | 0.20 | 0.00 | 0.00 | | |
| % Avance | | | | | | | | |

| Acciones de la Entidad por Indicador | Fecha Prog. | Descripción del Avance de Acciones |
|--|--------------------|---|
| Fortalecimiento de la gestión institucional con el sistema de información integral del Distrito | 31-DEC-05 | |
| Fortalecer el sistema de atención al ciudadano, mediante la aplicación de nuevas técnicas de desarrollo de gestión | 30-JUN-08 | |
| Ampliar el sistema de información sobre el manejo del Patrimonio Cultural Construido del Distrito | 30-JUN-08 | |
| Desarrollo de un modelo integral de gestión en la entidad | 23-NOV-07 | |
| Adquisición de equipos para mejorar la capacidad operativa y administrativa del Instituto. | 30-NOV-07 | |

Componente de Inversión

| Proyectos/Metas | 2004 | | 2005 | | | 2006 | | | 2007 | | | 2008 | | | TOTAL | | | | |
|------------------------|---|--------------------|---------------|------------------|---------------|------------------|---------------|------------------|---------------|------------------|---------------|------------------|---------------|------------------|---------------|------------------|---------|-------|------|
| | Cód. Proy. | Descripción | Progr. | Ejecutado | Progr. | Ejecutado | Progr. | Ejecutado | Progr. | Ejecutado | Progr. | Ejecutado | Progr. | Ejecutado | Progr. | Ejecutado | | | |
| 6102 | Fortalecimiento y/o implementación de sistemas de información | \$48 | \$48 | 99.97 | \$30 | \$30 | 98.75 | \$385 | \$379 | 98.54 | \$338 | \$256 | 75.77 | \$789 | \$93 | 11.7 | \$1,589 | \$805 | 50.7 |
| | Fortalecer 2 Dependencias De La Entidad, Mejorando Su Capacidad Tecnológica. Finalizada | 7.00 | 7.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7.00 | 7.00 | 100 |
| | Garantizar 1 Sistema De Información Al Ciudadano | 0.25 | 0.25 | 100.00 | 0.25 | 0.30 | 120.00 | 0.20 | 0.10 | 50.00 | 0.25 | 0.25 | 100.00 | 0.10 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.90 | 90 |
| | Implementar 1 Modelo Integral De Gestión Al Interior De La Entidad | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.20 | 20.00 | 0.80 | 0.40 | 50.00 | 0.40 | 0.25 | 62.50 | 1.00 | 0.85 | 85 | |
| * | Fortalecer 100 Porcentaje La Capacidad Operativa Y Tecnológica Del Instituto | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 60.00 | 40.00 | 66.67 | 100.00 | 0.20 | 0.20 | | | | |

* META QUE NO SUMA: Se debe observar su programación y ejecución en cada vigencia.

** INDICADOR QUE NO SUMA: Se debe observar su programación y ejecución en cada vigencia.

Bogotá Sin Indiferencia. Un Compromiso Social contra la Pobreza y la Exclusión 2004 - 2008

Plan de Acción - Componentes de Gestión y de Inversión.

INSTITUTO DISTRITAL PARA LA PROTECCIÓN DE LA NIÑEZ Y LA JUVENTUD

01 Eje Social

01 Programa Bogotá sin hambre

Compromiso PD: 1 Alcanzar una cobertura de 625.000 personas con apoyo alimentario y nutricional diario con preferencia en los niños, niñas, los adultos y adultas mayores y las personas con discapacidad. Tipo: Meta Plan

Componente de Gestión

Objetivo de la Entidad: 1.RECUPERAR PARA LA SOCIEDAD AL NIÑO Y JOVEN DE LA CALLE ENTRE LAS EDADES DE 8 A 22 AÑOS, 2. DISMINUIR EL CRECIMIENTO DEL FENÓMENO CALLEJERO Y DISMINUIR CARENCIAS ALIMENTARIAS DE GRUPOS DE POBLACIÓN POBRE Y VULNERABLE

| Indicador del Compromiso | Estado: Finalizado | ACUMULADO P.D. | AVANCE EN CADA VIGENCIA | | | | |
|--|--------------------|----------------|-------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| | | | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 |
| ** 624 No. de cupos de apoyo alimentario | | 22,600.00 | 32,000.00 | 35,600.00 | 18,600.00 | 21,600.00 | 22,600.00 |
| | | | 5,661.00 | 11,145.00 | 17,052.00 | 21,745.00 | 20,808.00 |
| | | 92.07 | | | | | |

Logros

A 31 de mayo de 2008, el IDIPRON mediante la modalidad de comedores comunitarios propios (Perdomo, Bosa, Rioja, Usme, San Blas y Arborizadora Alta) ofreció 13353 cupos de apoyo alimentario a población en extrema pobreza (niñas, niños, jóvenes, adultos mayores, madres gestantes, lactantes).

A través del proyecto de alimentación a la niñez y juventud vulnerable asistida por IDIPRON, mantuvo 7455 cupos (consolidado 20808).

Con esta intervención se contribuyó a disminuir carencias de población que no cuentan con la posibilidad de acceder a un mínimo de alimentos, situación que implica desnutrición, enfermedad y desencadena procesos de marginalidad y exclusión. El servicio de alimentación nutritiva y balanceada buscó responder a una necesidad básica, permitir el normal crecimiento de población infantil, juvenil y contribuir a la salud y productividad de los beneficiarios adultos. El IDIPRON, también mantuvo el seguimiento nutricional, a población de niños, niñas, jóvenes habitantes de calle y pandilleros asistidos.

La meta final del compromiso es evitar el desperdicio de un capital humano necesario para generar riqueza colectiva y para avanzar en la inclusión social.

Beneficios

La indigencia, la pobreza y la marginación, implican una condición de desventaja, que impide desarrollar capacidades, habilidades y aprovechar las potencialidades del individuo para alcanzar mejores condiciones de vida en el futuro.

El alimento diario es un primer paso indispensable para superar esa condición de pobreza extrema y sus secuelas. Es también importante para iniciar con esta población otros procesos formativos, que parten de la información adecuada sobre hábitos alimenticios, que conllevan a una buena salud, una mejor actitud y los distancian progresivamente de la marginalidad. La esencia de la buena salud es una sana alimentación y los beneficiarios de este servicio pueden disfrutar de alimentos variados, balanceados, preparados dentro de normas nutricionales que apuntan a superar las deficiencias que presentan consumos escasos o inadecuados.

| Acciones de la Entidad por Indicador | Fecha Prog. | Descripción del Avance de Acciones |
|---|-------------|--|
| Gestión con Fondos de Desarrollo Local para la Focalización de la Población | 31-MAY-08 | Del 1 de enero al 31 de mayo de 2008 se contactaron 5269 posibles usuarios para los comedores de Perdomo, Bosa, Rioja, San Blas, Usme y Arborizadora Alta, a través de 3847 visitas domiciliarias y focalizaciones realizadas por las trabajadoras sociales IDIPRON. |

| Indicador del Compromiso | Estado: Finalizado | ACUMULADO P.D. | AVANCE EN CADA VIGENCIA | | | | |
|--|--------------------|----------------|-------------------------|------|----------|----------|------|
| | | | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 |
| ** 650 No. de cupos de apoyo alimentario diario financiados por los Fondos de Desarrollo local | | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 | 8,489.00 | 5,565.00 | 0.00 |
| | | | 0.00 | 0.00 | 6,032.00 | 2,758.00 | 0.00 |

| Acciones de la Entidad por Indicador | Fecha Prog. | Descripción del Avance de Acciones |
|--|-------------|------------------------------------|
| Focalización de la población beneficiaria y realización de Actividades de Inclusión social | 31-DEC-07 | |

* META QUE NO SUMA: Se debe observar su programación y ejecución en cada vigencia.

** INDICADOR QUE NO SUMA: Se debe observar su programación y ejecución en cada vigencia.

Version Plan de Accion: Ultima Version Oficial Fecha de corte: 31-05-2008

Bogotá Sin Indiferencia. Un Compromiso Social contra la Pobreza y la Exclusión 2004 - 2008

Plan de Acción - Componentes de Gestión y de Inversión.

INSTITUTO DISTRITAL PARA LA PROTECCIÓN DE LA NIÑEZ Y LA JUVENTUD

| 01 Eje Social | 2004 | | 2005 | | 2006 | | Recursos Millones de \$ Corrientes | | | |
|--------------------------------------|------------|-----------|------------|-----------|------------|-----------|------------------------------------|-----------|------------|-----------|
| | Programado | Ejecutado | Programado | Ejecutado | Programado | Ejecutado | 2007 | | 2008 | |
| | | | | | | | Programado | Ejecutado | Programado | Ejecutado |
| | \$26,917 | \$25,239 | \$70,093 | \$69,572 | \$100,123 | \$94,988 | \$101,298 | \$100,857 | \$123,620 | \$68,370 |
| 01 Programa Bogotá sin hambre | \$3,009 | \$2,838 | \$12,455 | \$12,361 | \$20,785 | \$19,025 | \$17,656 | \$17,597 | \$24,577 | \$14,627 |

Componente de Inversión

| Cód. Proy. | Proyectos/Metas Descripción | 2004 | | 2005 | | | 2006 | | | 2007 | | | 2008 | | | TOTAL | | | |
|------------|--|----------|-----------|--------|-----------|----------|--------|-----------|----------|--------|-----------|-----------|--------|-----------|-----------|--------|-----------|----------|------|
| | | Progr. | Ejecutado | Progr. | Ejecutado | | Progr. | Ejecutado | | Progr. | Ejecutado | | Progr. | Ejecutado | | Progr. | Ejecutado | | |
| 198 | Comedores comunitarios: Primer paso del proceso educativo de los sectores más vulnerables | \$750 | \$602 | 80.31 | \$5,703 | \$5,703 | 100 | \$12,840 | \$11,194 | 87.18 | \$9,463 | \$9,405 | 99.38 | \$16,277 | \$8,893 | 54.6 | \$45,034 | \$35,798 | 79.5 |
| * | Suministrar 13500 Almuerzos Diarios A Población En Situación De Pobreza Y Vulnerabilidad | 1,500.00 | 661.00 | 44.07 | 4,664.00 | 5,159.00 | 110.61 | 10,000.00 | 8,452.00 | 84.52 | 13,000.00 | 14,233.00 | 109.48 | 14,000.00 | 13,353.00 | 95.38 | | | |
| * | Suministrar 6032 Almuerzos Diarios A Población En Situación De Pobreza Y Vulnerabilidad Con Recursos Provenientes De Los Fondos De Desarrollo Local. | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 8,489.00 | 6,032.00 | 71.06 | 5,565.00 | 3,902.00 | 70.12 | 6,040.00 | 3,464.00 | 57.35 | | | |
| * | Suministrar 8000 Apoyos Alimentarios A Población En Situación De Pobreza Y Vulnerabilidad Suspendida | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 8,000.00 | 542.00 | 6.78 | 0.00 | | 0.00 | | | |
| 7194 | Atención alimenticia a los asistidos | \$2,259 | \$2,235 | 98.97 | \$6,752 | \$6,658 | 98.61 | \$7,945 | \$7,830 | 98.56 | \$8,193 | \$8,192 | 99.99 | \$8,300 | \$5,734 | 69.1 | \$33,449 | \$30,650 | 91.6 |
| * | Suministrar A 8800 Asistidos Beneficiarios Del Idipron Alimentación | 7,000.00 | 8,614.00 | 123.06 | 8,614.00 | 8,686.00 | 100.84 | 8,800.00 | 8,807.00 | 100.08 | 8,600.00 | 8,673.00 | 100.85 | 8,800.00 | 7,455.00 | 84.72 | | | |

* META QUE NO SUMA: Se debe observar su programación y ejecución en cada vigencia.

** INDICADOR QUE NO SUMA: Se debe observar su programación y ejecución en cada vigencia.

Bogotá Sin Indiferencia. Un Compromiso Social contra la Pobreza y la Exclusión 2004 - 2008

Plan de Acción - Componentes de Gestión y de Inversión.

INSTITUTO DISTRITAL PARA LA PROTECCIÓN DE LA NIÑEZ Y LA JUVENTUD

| | | | | | | | | | | |
|--------------------------------------|-------------|-----------|-------------|-----------|-------------|-----------|------------------------------------|-----------|-------------|-----------|
| 01 Eje Social | 2004 | | 2005 | | 2006 | | Recursos Millones de \$ Corrientes | | | |
| | Programado | Ejecutado | Programado | Ejecutado | Programado | Ejecutado | 2007 | | 2008 | |
| | \$26,917 | \$25,239 | \$70,093 | \$69,572 | \$100,123 | \$94,988 | Programado | Ejecutado | Programado | Ejecutado |
| 01 Programa Bogotá sin hambre | \$3,009 | \$2,838 | \$12,455 | \$12,361 | \$20,785 | \$19,025 | \$17,656 | \$17,597 | \$24,577 | \$14,627 |

Compromiso PD: 3 Orientar, formar y capacitar en nutrición y en hábitos de vida saludable a 125.000 personas. Tipo: Meta Plan

Componente de Gestión

Objetivo de la Entidad: 1.RECUPERAR PARA LA SOCIEDAD AL NIÑO Y JOVEN DE LA CALLE ENTRE LAS EDADES DE 8 A 22 AÑOS, 2. DISMINUIR EL CRECIMIENTO DEL FENÓMENO CALLEJERO Y DISMINUIR CARENCIAS ALIMENTARIAS DE GRUPOS DE POBLACIÓN POBRE Y VULNERABLE

| | | | | | | | |
|--|---------------------------|-----------------------|--------------------------------|----------|--------|----------|----------|
| Indicador del Compromiso 3 N° de personas formadas | Estado: Finalizado | ACUMULADO P.D. | AVANCE EN CADA VIGENCIA | | | | |
| | | | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 |
| | Programación | 4,768.00 | 0.00 | 2,000.00 | 252.00 | 1,054.00 | 1,400.00 |
| | Ejecución | 4,072.00 | 0.00 | 2,062.00 | 252.00 | 1,609.00 | 149.00 |
| | % Avance | 85.40 | 0.00 | 103.10 | 100.00 | 152.66 | 10.64 |

Logros

A través de nutricionistas especializadas, se han formado en hábitos de vida saludable y preventivos de enfermedades 4072 niños, niñas y jóvenes beneficiarios en las diferentes Unidades Educativas de IDIPRON, como docentes y personal que debe difundir y lograr la adopción de prácticas para mejorar la salud, el normal desarrollo físico y mental, desarrollando un programa de capacitación que fortalezca y actualice los temas.

Beneficios

El IDIPRON ha venido fomentando la educación Alimentaria-Nutricional de la población atendida y estimulando un proceso de cambio en el comportamiento alimentario de la misma, teniendo en cuenta la evaluación, seguimiento y orientaciones que realizan las expertas en nutrición.

Acciones de la Entidad por Indicador

Fecha Prog.

Descripción del Avance de Acciones

| | | |
|---|-----------|--|
| Programas Deportivos que incentiven la actividad física de los niños/as y jóvenes asistidos | 31-MAY-08 | Dentro de las actividades que desarrolla el IDIPRON, se realizan actividades deportivas, lúdicas, que estimulan la actividad física, inducen a la alegría, la socialización, la recreación, el uso del tiempo libre y evitan el sedentarismo como las consecuencias que tiene la poca actividad en problemas como la obesidad y/o la propensión a diversas enfermedades tanto físicas como mentales. |
|---|-----------|--|

Componente de Inversión

| Cód. Proy. | Proyectos/Metas Descripción | 2004 | | | 2005 | | | 2006 | | | 2007 | | | 2008 | | | TOTAL | | |
|------------|--|----------|-----------|-------|----------|-----------|--------|-----------|-----------|-------|-----------|-----------|--------|-----------|-----------|-------|----------|-----------|------|
| | | Progr. | Ejecutado | | Progr. | Ejecutado | | Progr. | Ejecutado | | Progr. | Ejecutado | | Progr. | Ejecutado | | Progr. | Ejecutado | |
| 198 | Comedores comunitarios: Primer paso del proceso educativo de los sectores más vulnerables | \$750 | \$602 | 80.31 | \$5,703 | \$5,703 | 100 | \$12,840 | \$11,194 | 87.18 | \$9,463 | \$9,405 | 99.38 | \$16,277 | \$8,893 | 54.6 | \$45,034 | \$35,798 | 79.5 |
| * | Suministrar 13500 Almuerzos Diarios A Población En Situación De Pobreza Y Vulnerabilidad | 1,500.00 | 661.00 | 44.07 | 4,664.00 | 5,159.00 | 110.61 | 10,000.00 | 8,452.00 | 84.52 | 13,000.00 | 14,233.00 | 109.48 | 14,000.00 | 13,353.00 | 95.38 | | | |
| * | Suministrar 6032 Almuerzos Diarios A Población En Situación De Pobreza Y Vulnerabilidad Con Recursos Provenientes De Los Fondos De Desarrollo Local. | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 8,489.00 | 6,032.00 | 71.06 | 5,565.00 | 3,902.00 | 70.12 | 6,040.00 | 3,464.00 | 57.35 | | | |
| * | Suministrar 8000 Apoyos Alimentarios A Población En Situación De Pobreza Y Vulnerabilidad Suspendida | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 8,000.00 | 542.00 | 6.78 | 0.00 | | 0.00 | | | |
| 7194 | Atención alimenticia a los asistidos | \$2,259 | \$2,235 | 98.97 | \$6,752 | \$6,658 | 98.61 | \$7,945 | \$7,830 | 98.56 | \$8,193 | \$8,192 | 99.99 | \$8,300 | \$5,734 | 69.1 | \$33,449 | \$30,650 | 91.6 |

* META QUE NO SUMA: Se debe observar su programación y ejecución en cada vigencia.

** INDICADOR QUE NO SUMA: Se debe observar su programación y ejecución en cada vigencia.

Bogotá Sin Indiferencia. Un Compromiso Social contra la Pobreza y la Exclusión 2004 - 2008

Plan de Acción - Componentes de Gestión y de Inversión.

INSTITUTO DISTRITAL PARA LA PROTECCIÓN DE LA NIÑEZ Y LA JUVENTUD

| 01 Eje Social | 2004 | | 2005 | | 2006 | | Recursos Millones de \$ Corrientes | | | |
|--------------------------------------|------------|-----------|------------|-----------|------------|-----------|------------------------------------|-----------|------------|-----------|
| | Programado | Ejecutado | Programado | Ejecutado | Programado | Ejecutado | 2007 | | 2008 | |
| | | | | | | | Programado | Ejecutado | Programado | Ejecutado |
| | \$26,917 | \$25,239 | \$70,093 | \$69,572 | \$100,123 | \$94,988 | \$101,298 | \$100,857 | \$123,620 | \$68,370 |
| 01 Programa Bogotá sin hambre | \$3,009 | \$2,838 | \$12,455 | \$12,361 | \$20,785 | \$19,025 | \$17,656 | \$17,597 | \$24,577 | \$14,627 |

Componente de Inversión

| Cód. Proy. | Proyectos/Metas Descripción | 2004 | | 2005 | | | 2006 | | | 2007 | | | 2008 | | | TOTAL | | |
|----------------------|--|----------|-----------|--------|-----------|----------|--------|-----------|----------|--------|-----------|----------|--------|-----------|----------|--------|-----------|--|
| | | Progr. | Ejecutado | Progr. | Ejecutado | | Progr. | Ejecutado | | Progr. | Ejecutado | | Progr. | Ejecutado | | Progr. | Ejecutado | |
| * Suministrar A 8800 | Asistidos Beneficiarios Del Idipron Alimentación | 7,000.00 | 8,614.00 | 123.06 | 8,614.00 | 8,686.00 | 100.84 | 8,800.00 | 8,807.00 | 100.08 | 8,600.00 | 8,673.00 | 100.85 | 8,800.00 | 7,455.00 | 84.72 | | |

* META QUE NO SUMA: Se debe observar su programación y ejecución en cada vigencia.

** INDICADOR QUE NO SUMA: Se debe observar su programación y ejecución en cada vigencia.

Bogotá Sin Indiferencia. Un Compromiso Social contra la Pobreza y la Exclusión 2004 - 2008

Plan de Acción - Componentes de Gestión y de Inversión.

INSTITUTO DISTRITAL PARA LA PROTECCIÓN DE LA NIÑEZ Y LA JUVENTUD

01 Eje Social

04 Programa Restablecimiento de derechos e inclusión social

Compromiso PD: 39 Alcanzar 32.149 cupos para la inclusión social y el restablecimiento de derechos de las poblaciones en condición de mayor vulnerabilidad: adultos y adultas mayores, habitantes de la calle y familias en grave situación social de alto deterioro urbanístico. Tipo: Meta Plan

Componente de Gestión

Objetivo de la Entidad: 1.RECUPERAR PARA LA SOCIEDAD AL NIÑO Y JOVEN DE LA CALLE ENTRE LAS EDADES DE 8 A 22 AÑOS Y 2. DISMINUIR EL CRECIMIENTO DEL FENÓMENO CALLEJERO

| Indicador del Compromiso | Estado: Finalizado | ACUMULADO P.D. | AVANCE EN CADA VIGENCIA | | | | |
|--------------------------|--------------------|----------------|-------------------------|----------|----------|----------|----------|
| | | | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 |
| ** 107 No de cupos | | 8,835.00 | 5,000.00 | 6,680.00 | 8,600.00 | 8,600.00 | 8,835.00 |
| | | | 4,810.00 | 6,680.00 | 8,400.00 | 8,765.00 | 7,555.00 |
| | | 85.51 | | | | | |

Logros

IDIPRON ofreció: motivación, alfabetización y capacitación a niños, niñas y jóvenes habitantes de calle y pandilleros, a quienes se incorporó durante el proceso formativo a unidades educativas, internados y/o externados, según la problemática y las edades. Los asistidos ascendieron paso a paso en la construcción de un nuevo plan de vida, diferente a la violencia, la delincuencia, la miseria. Disfrutaron de diversidad de servicios, entre ellos: vivienda, alimentación, dotación, educación formal, capacitación tecnológica servicios de trabajo social, recreación, deportes, formación musical, apoyo para conseguir empleo, de acuerdo con las diferentes modalidades de atención.

Beneficios

Rescatar a los niños, las niñas y los jóvenes de la mendicidad, la droga, el robo, la delincuencia y demás actividades que los deterioran tanto física como moralmente, es un proceso largo y difícil. No obstante, quienes aceptan la oferta del IDIPRON se superan progresivamente hasta convertirse en agentes de cambio para sus familias y comunidades.

Acciones de la Entidad por Indicador

Fecha Prog.

Descripción del Avance de Acciones

| | | |
|---|-----------|---|
| Gestión para una Inclusión Social Plena | 31-MAY-08 | Con el fin de apoyar a los jóvenes asistidos que salen del programa de atención del IDIPRON, el área de trabajo social gestiona la consecución de empleo con entidades públicas y privadas. Se han beneficiado 163 jóvenes habitantes de calle y 664 jóvenes pandilleros. |
|---|-----------|---|

Componente de Inversión

| Cód. Proy. | Proyectos/Metas Descripción | 2004 | | | 2005 | | | 2006 | | | 2007 | | | 2008 | | | TOTAL | | |
|------------|--|---------|-----------|--------|---------|-----------|--------|---------|-----------|--------|---------|-----------|-------|----------|-----------|-------|----------|-----------|------|
| | | Progr. | Ejecutado | | Progr. | Ejecutado | | Progr. | Ejecutado | | Progr. | Ejecutado | | Progr. | Ejecutado | | Progr. | Ejecutado | |
| 4006 | Fortalecimiento de la infraestructura física de las unidades educativas y las dependencias | \$890 | \$866 | 97.35 | \$4,350 | \$4,233 | 97.32 | \$4,786 | \$4,503 | 94.08 | \$3,230 | \$3,222 | 99.75 | \$16,300 | \$903 | 5.54 | \$29,555 | \$13,726 | 46.4 |
| * | Adecuar, Mantener Y Dotar 29 Unidades Educativas Y Dependencias Del Idipron | 28.00 | 28.00 | 100.00 | 29.00 | 29.00 | 100.00 | 27.00 | 24.00 | 88.89 | 29.00 | 26.00 | 89.66 | 29.00 | 27.00 | 93.10 | | | |
| * | Construir 2 Unidades Educativas Para Atención De Población Habitante De Calle Finalizada | 0.00 | | 0.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 2.00 | 2.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | | |
| * | Construir 4 Unidades Educativas Para Atención De Jóvenes Pandilleros | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4.00 | 0.00 | 0.00 | | | | |
| 4012 | Atención y educación especial integral para la población callejera | \$2,580 | \$2,565 | 99.43 | \$6,216 | \$6,185 | 99.5 | \$7,690 | \$7,628 | 99.2 | \$9,286 | \$9,228 | 99.38 | \$10,200 | \$7,115 | 69.8 | \$35,972 | \$32,721 | 91.0 |

* META QUE NO SUMA: Se debe observar su programación y ejecución en cada vigencia.

** INDICADOR QUE NO SUMA: Se debe observar su programación y ejecución en cada vigencia.

Bogotá Sin Indiferencia. Un Compromiso Social contra la Pobreza y la Exclusión 2004 - 2008

Plan de Acción - Componentes de Gestión y de Inversión.

INSTITUTO DISTRITAL PARA LA PROTECCIÓN DE LA NIÑEZ Y LA JUVENTUD

| | | | | | | | | | | | | |
|--|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------------------------|------------|-----------|------------|-----------|------------|-----------|
| 01 Eje Social | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | Recursos Millones de \$ Corrientes | | | | | | |
| | Programado | Ejecutado | Programado | Ejecutado | Programado | Ejecutado | Programado | Ejecutado | Programado | Ejecutado | Programado | Ejecutado |
| | \$26,917 | \$25,239 | \$70,093 | \$69,572 | \$100,123 | \$94,988 | \$101,298 | \$100,857 | \$123,620 | \$68,370 | | |
| 04 Programa Restablecimiento de derechos e inclusión social | \$9,589 | \$9,224 | \$25,545 | \$25,298 | \$29,392 | \$28,819 | \$29,756 | \$29,656 | \$45,463 | \$19,930 | | |

Componente de Inversión

| Cód. Proy. | Proyectos/Metas Descripción | 2004 | | | 2005 | | | 2006 | | | 2007 | | | 2008 | | | TOTAL | | |
|------------|---|----------|-----------|--------|----------|-----------|--------|----------|-----------|--------|----------|-----------|--------|----------|-----------|-------|----------|-----------|------|
| | | Progr. | Ejecutado | | Progr. | Ejecutado | | Progr. | Ejecutado | | Progr. | Ejecutado | | Progr. | Ejecutado | | Progr. | Ejecutado | |
| | * Ofrecer A 5200 Niños, Niñas Y Jóvenes Habitantes De Calle Servicios De Motivación Y Educación En Sus Diferentes Niveles Y Modalidades | 3,398.00 | 4,086.00 | 120.25 | 4,486.00 | 4,519.00 | 100.74 | 4,670.00 | 4,798.00 | 102.74 | 5,000.00 | 5,117.00 | 102.34 | 5,200.00 | 4,700.00 | 90.38 | | | |
| 4013 | Educación de población habitante de calle mediante capacitación de los ex callejeros bachilleres | \$466 | \$466 | 99.95 | \$1,302 | \$1,302 | 100 | \$1,336 | \$1,336 | 100 | \$1,391 | \$1,391 | 99.98 | \$1,550 | \$1,495 | 96.4 | \$6,045 | \$5,990 | 99.1 |
| | * Capacitar Y Adiestrar A 100 Jóvenes Egresados Del Programa Para Que Realicen Diferentes Actividades En Las Calles. | 92.00 | 92.00 | 100.00 | 92.00 | 92.00 | 100.00 | 92.00 | 94.00 | 102.17 | 92.00 | 92.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | ***** | | | |
| 4014 | Desarrollo de trabajo social a la población asistida | \$88 | \$71 | 80.73 | \$470 | \$429 | 91.34 | \$657 | \$631 | 96.04 | \$646 | \$646 | 99.97 | \$725 | \$424 | 58.5 | \$2,586 | \$2,201 | 85.1 |
| | * Brindar A 7745 Asistidos Servicios De Trabajo Social | 4,829.00 | 5,613.00 | 116.24 | 6,020.00 | 6,093.00 | 101.21 | 6,600.00 | 7,116.00 | 107.82 | 7,545.00 | 7,679.00 | 101.78 | 7,745.00 | 6,367.00 | 82.21 | | | |
| 4016 | Atención integral a jóvenes pandilleros y en alto riesgo | \$2,154 | \$2,037 | 94.54 | \$5,323 | \$5,295 | 99.47 | \$6,213 | \$6,043 | 97.26 | \$6,108 | \$6,077 | 99.5 | \$6,900 | \$4,797 | 69.5 | \$26,699 | \$24,249 | 90.8 |
| | * Atender A 3735 Jóvenes Carentes De Apoyo Familiar Y Social, En Los Distintos Centros Incluyendo Convenios- Alianzas Con Localidades | 3,000.00 | 3,068.00 | 102.27 | 3,100.00 | 3,102.00 | 100.06 | 3,500.00 | 3,735.00 | 106.71 | 3,535.00 | 3,556.00 | 100.59 | 3,535.00 | 2,755.00 | 77.93 | | | |
| 7243 | Servicios de apoyo operativo y de seguridad a las unidades educativas y dependencias | \$3,272 | \$3,157 | 96.47 | \$7,884 | \$7,854 | 99.62 | \$8,710 | \$8,679 | 99.64 | \$9,095 | \$9,092 | 99.97 | \$9,788 | \$5,196 | 53.1 | \$38,750 | \$33,978 | 87.7 |
| | * Mantener En 29 Unidades Educativas Y Dependencias Vigilancia Y Apoyo Operativo Diurno Y Nocturno | 28.00 | 28.00 | 100.00 | 28.00 | 28.00 | 100.00 | 29.00 | 29.00 | 100.00 | 29.00 | 26.00 | 89.66 | 29.00 | 26.00 | 89.66 | | | |
| | * Ofrecer A 7745 Niños, Niñas Y Jóvenes Callejeros Y Pandilleros Servicios De Personalización, Recreación Y Vestuario | 6,647.00 | 6,764.00 | 101.76 | 7,164.00 | 7,307.00 | 102.00 | 7,744.00 | 7,745.00 | 100.01 | 7,545.00 | 7,679.00 | 101.78 | 7,745.00 | 6,367.00 | 82.21 | | | |

* META QUE NO SUMA: Se debe observar su programación y ejecución en cada vigencia.

** INDICADOR QUE NO SUMA: Se debe observar su programación y ejecución en cada vigencia.

Bogotá Sin Indiferencia. Un Compromiso Social contra la Pobreza y la Exclusión 2004 - 2008

Plan de Acción - Componentes de Gestión y de Inversión.

INSTITUTO DISTRITAL PARA LA PROTECCIÓN DE LA NIÑEZ Y LA JUVENTUD

01 Eje Social

07 Programa Capacidades y oportunidades para la generación de ingresos y empleo

Compromiso PD: 55 Formar 160.000 hombres y mujeres en condiciones de pobreza o vulnerabilidad en educación básica, Tipo: Meta Plan competencias para el trabajo, asociatividad y ciudadanía.

| 2004 | | 2005 | | 2006 | | Recursos Millones de \$ Corrientes | | | |
|------------|-----------|------------|-----------|------------|-----------|------------------------------------|-----------|------------|-----------|
| Programado | Ejecutado | Programado | Ejecutado | Programado | Ejecutado | 2007 | | 2008 | |
| | | | | | | Programado | Ejecutado | Programado | Ejecutado |
| \$26,917 | \$25,239 | \$70,093 | \$69,572 | \$100,123 | \$94,988 | \$101,298 | \$100,857 | \$123,620 | \$68,370 |
| \$14,320 | \$13,177 | \$32,093 | \$31,913 | \$49,946 | \$47,145 | \$53,886 | \$53,604 | \$53,581 | \$33,813 |

Componente de Gestión

Objetivo de la Entidad: 1.RECUPERAR PARA LA SOCIEDAD AL NIÑO Y JOVEN DE LA CALLE ENTRE LAS EDADES DE 8 A 22 AÑOS Y 2. DISMINUIR EL CRECIMIENTO DEL FENÓMENO CALLEJERO

| Indicador del Compromiso | Estado: Finalizado por cumplimiento | ACUMULADO P.D. | AVANCE EN CADA VIGENCIA | | | | | |
|-----------------------------|-------------------------------------|----------------|-------------------------|------|--------|--------|--------|--------|
| | | | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | |
| 146 No de personas formadas | | Programación | 1,397.00 | 0.00 | 392.00 | 373.00 | 382.00 | 250.00 |
| | | Ejecución | 1,475.00 | 0.00 | 392.00 | 373.00 | 394.00 | 316.00 |
| | | % Avance | 105.58 | 0.00 | 100.00 | 100.00 | 103.14 | 126.40 |

Logros

Se ofrecen cursillos de crecimiento personal, crianza, educación de los hijos, responsabilidad familiar y de capacitación en diferentes artes y oficios a mujeres madres de asistidos con el propósito de mejorar su actitud, su formación y de estimular mejores condiciones personales, relaciones familiares más armónicas, de fomentar su responsabilidad frente a los niños y jóvenes y de procurar despertar destrezas e interés en actividades que les puedan servir para ingresar al mercado laboral y contar con ingresos. Se incluyó la posibilidad de trabajar en talleres satélites de confección.

Beneficios

Atender mujeres cabeza de familia en gran pobreza, sin educación, sin trabajo y a menudo sin el apoyo de una pareja estable, incide en la disminución de índices de maltrato infantil, violencia intrafamiliar, abuso y desatención de los niños y jóvenes. Permite intervenir en las principales causas que inducen a los menores a alejarse de sus hogares. Las beneficiarias del proyecto mejoran su autoestima, sus niveles básicos de lectoescritura, crecen en responsabilidad familiar y se capacitan en distintos oficios que les ayudan a ampliar sus posibilidades de conseguir ingresos o de mejorar las condiciones de su hogar.

Acciones de la Entidad por Indicador

Fecha Prog.

Descripción del Avance de Acciones

Cursos para desarrollar destrezas y competencias

31-MAY-08

Producto de la gestión institucional se contactaron madres de asistidos de las cuales 340 (vigencia 2008) se interesaron en la capacitación en cursillos de crecimiento personal, mejoramiento de lecto escritura, artes y oficios.

Componente de Inversión

| Cód. Proy. | Proyectos/Metas Descripción | 2004 | | | 2005 | | | 2006 | | | 2007 | | | 2008 | | | TOTAL | | |
|------------|--|--------|-----------|--------|--------|-----------|--------|--------|-----------|--------|--------|-----------|--------|--------|-----------|-------|---------|-----------|------|
| | | Progr. | Ejecutado | | Progr. | Ejecutado | | Progr. | Ejecutado | | Progr. | Ejecutado | | Progr. | Ejecutado | | Progr. | Ejecutado | |
| 7054 | Capacitación en actividades productivas a mujeres madres de población callejera asistida | \$0 | \$0 | 0 | \$279 | \$267 | 95.76 | \$299 | \$297 | 99.4 | \$312 | \$306 | 97.94 | \$330 | \$163 | 49.5 | \$1,220 | \$1,033 | 84.7 |
| | * Beneficiar 400 Mujeres Con Cursos Prácticos Para Mejorar Su Capacitación, Ingresos Y Calidad De Vida | 300.00 | 348.00 | 116.00 | 348.00 | 392.00 | 112.64 | 400.00 | 440.00 | 110.00 | 400.00 | 454.00 | 113.50 | 400.00 | 340.00 | 85.00 | | | |
| 7054 | Capacitación en actividades productivas a mujeres madres de población callejera asistida | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

* META QUE NO SUMA: Se debe observar su programación y ejecución en cada vigencia.

** INDICADOR QUE NO SUMA: Se debe observar su programación y ejecución en cada vigencia.

Bogotá Sin Indiferencia. Un Compromiso Social contra la Pobreza y la Exclusión 2004 - 2008

Plan de Acción - Componentes de Gestión y de Inversión.

INSTITUTO DISTRITAL PARA LA PROTECCIÓN DE LA NIÑEZ Y LA JUVENTUD

| | | | | | | | | | | |
|--|-------------|-----------|-------------|-----------|-------------|-----------|------------------------------------|-----------|-------------|-----------|
| 01 Eje Social | 2004 | | 2005 | | 2006 | | Recursos Millones de \$ Corrientes | | | |
| | Programado | Ejecutado | Programado | Ejecutado | Programado | Ejecutado | 2007 | | 2008 | |
| | \$26,917 | \$25,239 | \$70,093 | \$69,572 | \$100,123 | \$94,988 | Programado | Ejecutado | Programado | Ejecutado |
| 07 Programa Capacidades y oportunidades para la generación de ingresos y empleo | \$14,320 | \$13,177 | \$32,093 | \$31,913 | \$49,946 | \$47,145 | \$53,886 | \$53,604 | \$53,581 | \$33,813 |

Compromiso PD: 56 Vincular a 23.000 hombres y mujeres en situación de pobreza y vulnerabilidad a oportunidades para la generación de ingresos. Tipo: Meta Plan

Componente de Gestión

Objetivo de la Entidad: 1.RECUPERAR PARA LA SOCIEDAD AL NIÑO Y JOVEN DE LA CALLE ENTRE LAS EDADES DE 8 A 22 AÑOS Y 2. DISMINUIR EL CRECIMIENTO DEL FENÓMENO CALLEJERO

| | | | | | | | | | | | | |
|--|--|--------|-----------------------|----------|----------|----------|----------|--------------------------------|--------|--|------|--|
| Indicador del Compromiso 147 No de hombres y mujeres pobres vinculadas a oportunidades para la generación de ingresos. | Estado: Finalizado por cumplimiento | | ACUMULADO P.D. | | | | | AVANCE EN CADA VIGENCIA | | | | |
| | | | 2004 | | 2005 | | 2006 | | 2007 | | 2008 | |
| | | | Programación | 6,870.00 | 2,027.00 | 1,340.00 | 1,639.00 | 671.00 | 900.00 | | | |
| | | | Ejecución | 7,058.00 | 2,319.00 | 1,341.00 | 1,639.00 | 1,544.00 | 215.00 | | | |
| % Avance | 102.74 | 114.41 | 100.07 | 100.00 | 230.10 | 23.89 | | | | | | |

Logros

El IDIPRON, gestionó convenios Inter. administrativos para mantener la oferta de ocupación e ingresos a muchachos involucrados en indigencia y/o delincuencia juvenil, con el propósito de avanzar en su recuperación y cumplir con obras de mejoramiento de los espacios públicos, en las distintas localidades. Mujeres habitantes de calle, cabezas de familia también se beneficiaron con empleo e ingresos atendiendo baños públicos administrados por IDIPRON.

Beneficios

Con la mano de obra no calificada de muchachos habitantes de calle y pandilleros, se realizaron obras como reparcho de vías, arreglo de parques, limpieza de caños, canales, fachadas y monumentos de la ciudad. Los beneficiarios del proyecto recibieron un apoyo de sostenimiento, estímulo para conformar los primeros ahorros que podrán destinar a la adquisición de una vivienda propia. A su vez, crecieron en responsabilidad frente a los hijos, recuperaron hábitos de trabajo y disciplina. La ciudad se benefició en términos de mayor seguridad y mejor calidad de vida.

| | | |
|---|--------------------|--|
| Acciones de la Entidad por Indicador | Fecha Prog. | Descripción del Avance de Acciones |
| Gestión para una Inclusión Social Plena (Grupos asociados de trabajo) | 31-MAY-08 | El IDIPRON a través del proyecto 4021 está brindando oportunidad de empleo a las cooperativas formadas con el fin de acumular experiencia en campo, la cual puede ser certificable y mejorar sus estados contables. Esto con el fin de aportar a su competitividad en mercado laboral. |

Componente de Inversión

| Cód. Proy. | Proyectos/Metas Descripción | 2004 | | | 2005 | | | 2006 | | | 2007 | | | 2008 | | | TOTAL | | |
|------------|--|----------|-----------|--------|----------|-----------|--------|----------|-----------|--------|----------|-----------|--------|----------|-----------|-------|-----------|-----------|------|
| | | Progr. | Ejecutado | | Progr. | Ejecutado | | Progr. | Ejecutado | | Progr. | Ejecutado | | Progr. | Ejecutado | | Progr. | Ejecutado | |
| 4021 | Generación de ingresos y oportunidades como herramienta de recuperación para la juventud en alta vulnerabilidad social | \$14,177 | \$13,037 | 91.96 | \$31,509 | \$31,341 | 99.47 | \$49,249 | \$46,450 | 94.32 | \$52,895 | \$52,625 | 99.49 | \$52,531 | \$33,194 | 63.2 | \$200,360 | \$176,648 | 88.2 |
| * | Ofrecer 2518 Puestos De Trabajo A Jóvenes Callejeros Y Trapecistas | 2,000.00 | 2,004.00 | 100.20 | 1,920.00 | 1,925.00 | 100.26 | 2,100.00 | 2,184.00 | 104.00 | 2,100.00 | 2,518.00 | 119.90 | 2,500.00 | 1,860.00 | 74.40 | | | |
| 7448 | Administración de baños públicos con la participación de la población callejera | \$143 | \$140 | 97.68 | \$305 | \$305 | 99.91 | \$398 | \$397 | 99.8 | \$678 | \$673 | 99.2 | \$720 | \$456 | 63.3 | \$2,245 | \$1,971 | 87.8 |
| * | Integrar A 51 Mujeres Habitantes De Calle En La Operación De Los Baños Públicos. | 27.00 | 40.00 | 148.15 | 40.00 | 42.00 | 105.00 | 40.00 | 48.00 | 120.00 | 48.00 | 53.00 | 110.42 | 51.00 | 49.00 | 96.08 | | | |

* META QUE NO SUMA: Se debe observar su programación y ejecución en cada vigencia.

** INDICADOR QUE NO SUMA: Se debe observar su programación y ejecución en cada vigencia.

Bogotá Sin Indiferencia. Un Compromiso Social contra la Pobreza y la Exclusión 2004 - 2008

Plan de Acción - Componentes de Gestión y de Inversión.

INSTITUTO DISTRITAL PARA LA PROTECCIÓN DE LA NIÑEZ Y LA JUVENTUD

04 Objetivo de Gestión Pública Humana

35 Programa Sistema Distrital de Información

Compromiso PD: 234 Consolidar el Sistema Distrital de Información - Fortalecimiento del sistema distrital de información. Tipo: Meta Plan

| 2004 | | 2005 | | 2006 | | Recursos Millones de \$ Corrientes | | | |
|------------|-----------|------------|-----------|------------|-----------|------------------------------------|-----------|------------|-----------|
| Programado | Ejecutado | Programado | Ejecutado | Programado | Ejecutado | 2007 | | 2008 | |
| | | | | | | Programado | Ejecutado | Programado | Ejecutado |
| \$130 | \$126 | \$70 | \$69 | \$294 | \$294 | \$220 | \$199 | \$150 | \$119 |
| \$130 | \$126 | \$70 | \$69 | \$294 | \$294 | \$220 | \$199 | \$150 | \$119 |

Componente de Gestión

Objetivo de la Entidad: 1.RECUPERAR PARA LA SOCIEDAD AL NIÑO Y JOVEN DE LA CALLE ENTRE LAS EDADES DE 8 A 22 AÑOS Y 2. DISMINUIR EL CRECIMIENTO DEL FENÓMENO CALLEJERO

| Indicador del Compromiso | Estado: Finalizado por cumplimiento | ACUMULADO P.D. | AVANCE EN CADA VIGENCIA | | | | | |
|---|-------------------------------------|----------------|-------------------------|------|------|------|------|------|
| | | | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | |
| ** 613 Número de entidades que adoptan políticas de información | | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| | | 100.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |

Logros

En la actualidad se están realizando las actividades de finalización y diseño de los estudios finalizados en el año anterior.

Beneficios

Los estudios realizados sobre la población callejera permiten acercarse científicamente a la problemática, abrir espacios para la reflexión, investigación y para la toma de decisiones sobre métodos, estrategias y políticas de atención.

Acciones de la Entidad por Indicador

Fecha Prog.

Descripción del Avance de Acciones

| | | |
|--|-----------|---|
| Operación Area de Trabajo de Información y Documentación sobre niñez y juventud desprotegida | 31-MAY-08 | Sigue en operación el área de trabajo encargado de organizar y divulgar la información y los conocimientos sobre poblaciones habitantes de calle e integrantes de pandillas, elaborar investigaciones de orientación científico social cuyos productos están relacionados con las poblaciones del instituto, elaboración de piezas comunicativas que estén relacionadas con la población objeto del IDIPRON |
|--|-----------|---|

Componente de Inversión

| Cód. Proy. | Proyectos/Metas Descripción | 2004 | | 2005 | | | 2006 | | | 2007 | | | 2008 | | | TOTAL | | | |
|------------|---|--------|-----------|--------|-----------|------|--------|-----------|-------|--------|-----------|--------|--------|-----------|-------|--------|-----------|-------|------|
| | | Progr. | Ejecutado | Progr. | Ejecutado | | Progr. | Ejecutado | | Progr. | Ejecutado | | Progr. | Ejecutado | | Progr. | Ejecutado | | |
| 7055 | Sistemática, investigación del fenómeno callejero | \$130 | \$126 | 97.1 | \$70 | \$69 | 98.12 | \$294 | \$294 | 99.94 | \$220 | \$199 | 90.66 | \$150 | \$119 | 79.6 | \$864 | \$808 | 93.5 |
| | * Actualizar 1 Sistema De Información Que Permita El Monitoreo De La Problemática Callejera | 1.00 | 1.00 | 100.00 | 1.00 | 0.50 | 50.00 | 1.00 | 0.20 | 20.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | |
| | Finalizada | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | * Culminar En Un 100 Por ciento Las Investigaciones Iniciadas En Los Años 2005 Y 2006 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | |
| | Finalizada | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | * Elaborar En Un 100 Por ciento El V Censo Habitantes De Calle | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | |
| | Finalizada | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | * Divulgar, Editar E Imprimir 2 Estudios De Población Objeto Idipron | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | |

* META QUE NO SUMA: Se debe observar su programación y ejecución en cada vigencia.

** INDICADOR QUE NO SUMA: Se debe observar su programación y ejecución en cada vigencia.

Bogotá Sin Indiferencia. Un Compromiso Social contra la Pobreza y la Exclusión 2004 - 2008

Plan de Acción - Componentes de Gestión y de Inversión.

FUNDACIÓN GILBERTO ALZATE AVENDAÑO

| | | | | | | | | | | |
|----------------------|-------------|-----------|-------------|-----------|-------------|-----------|------------------------------------|-----------|-------------|-----------|
| 01 Eje Social | 2004 | | 2005 | | 2006 | | Recursos Millones de \$ Corrientes | | | |
| | Programado | Ejecutado | Programado | Ejecutado | Programado | Ejecutado | 2007 | | 2008 | |
| | \$319 | \$319 | \$645 | \$643 | \$950 | \$950 | Programado | Ejecutado | Programado | Ejecutado |
| | \$319 | \$319 | \$645 | \$643 | \$950 | \$950 | \$1,210 | \$1,206 | \$6,260 | \$2,452 |

09 Programa Cultura para la inclusión social

Compromiso PD: 62 Aumentar el número de participantes a actividades culturales programadas por la Administración Distrital de 1.859.999 en el 2003 a 2.500.000 en el 2008. (640.000) Tipo: Meta Plan

Componente de Gestión

Objetivo de la Entidad: Promover y aumentar el conocimiento y disfrute del arte, la literatura, la historia política y la cultura desde el centro histórico de la ciudad, brindando espectáculos y eventos de alta calidad, consolidando espacios para la confrontación de los trabajos de los artistas, formando públicos, manteniendo los espacios artísticos en óptimas condiciones y ofreciendo el servicio de biblioteca especializada.

| | | | | | | | | | |
|--|--|--|-----------------------|--------------------------------|------------|------------|------------|-----------|--|
| Indicador del Compromiso ** 158 No. de participantes | Estado: Finalizado por cumplimiento | | ACUMULADO P.D. | AVANCE EN CADA VIGENCIA | | | | | |
| | | | | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | |
| | | | | 440,000.00 | 440,000.00 | 110,000.00 | 118,336.00 | 46,522.00 | |
| | | | 480,000.00 | 103,022.00 | 215,542.00 | 333,888.00 | 127,000.00 | 50,868.00 | |
| | | | 130.00 | | | | | | |

Logros

La magnitud propuesta en el plan de desarrollo ya fué superada.

| | | |
|---|--------------------|--|
| Acciones de la Entidad por Indicador | Fecha Prog. | Descripción del Avance de Acciones |
| Convocar a la ciudadanía bogotana de estratos bajos para que aprovechen una oferta artística de calidad | 31-DEC-07 | Se alcanzaron los participantes previstos en los eventos de la entidad a fecha 31 de mayo de 2008. |

Componente de Inversión

| Cód. Proy. | Proyectos/Metas Descripción | 2004 | | | 2005 | | | 2006 | | | 2007 | | | 2008 | | | TOTAL | | |
|------------|---|----------|-----------|--------|----------|-----------|--------|----------|-----------|--------|-----------|-----------|--------|-----------|-----------|-------|----------|-----------|-------|
| | | Progr. | Ejecutado | | Progr. | Ejecutado | | Progr. | Ejecutado | | Progr. | Ejecutado | | Progr. | Ejecutado | | Progr. | Ejecutado | |
| 186 | Realización de salones concurso y exposiciones artísticas | \$98 | \$97 | 99.77 | \$202 | \$202 | 99.81 | \$240 | \$240 | 100 | \$350 | \$350 | 99.96 | \$1,731 | \$533 | 30.8 | \$2,621 | \$1,422 | 54.3 |
| * | Convocar Y Atender 820 Artistas Plásticos Y Visuales | 260.00 | 577.00 | 221.92 | 260.00 | 360.00 | 138.46 | 260.00 | 455.00 | 175.00 | 800.00 | 804.00 | 100.50 | 820.00 | 85.00 | 10.37 | | | |
| * | Atender 22000 Personas Asistentes A Las Exposiciones Y Salones Concurso Finalizada | 8,000.00 | 16,400.00 | 205.00 | 8,000.00 | 17,500.00 | 218.75 | 8,000.00 | 18,900.00 | 236.25 | 19,000.00 | 21,339.00 | 112.31 | 22,000.00 | 22,818.00 | ***** | | | |
| | Realizar 10 Salones Concurso De Artes Plásticas Y Visuales | 1.00 | 2.00 | 200.00 | 1.00 | 2.00 | 200.00 | 1.00 | 2.00 | 200.00 | 2.00 | 2.00 | 100.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 10.00 | 8.00 | 80 |
| | Realizar 103 Exposiciones De Arte Actual Y Contemporáneo De Artistas Consagrados Y Jóvenes Talentos | 5.00 | 15.00 | 300.00 | 10.00 | 16.00 | 160.00 | 5.00 | 19.00 | 380.00 | 19.00 | 23.00 | 121.05 | 30.00 | 17.00 | 56.67 | 103.00 | 90.00 | 87.38 |
| 7031 | Realización y coordinación de actividades artísticas, culturales y servicio de biblioteca | \$89 | \$89 | 99.99 | \$265 | \$264 | 99.74 | \$410 | \$410 | 99.94 | \$471 | \$468 | 99.39 | \$3,579 | \$1,636 | 45.7 | \$4,814 | \$2,867 | 59.6 |
| | Realizar 2031 Eventos Artísticos Y Culturales | 150.00 | 387.00 | 258.00 | 350.00 | 369.00 | 105.43 | 350.00 | 409.00 | 116.86 | 410.00 | 446.00 | 108.78 | 420.00 | 168.00 | 40.00 | 2,031.00 | 1,779.00 | 87.59 |

* META QUE NO SUMA: Se debe observar su programación y ejecución en cada vigencia.

** INDICADOR QUE NO SUMA: Se debe observar su programación y ejecución en cada vigencia.

Bogotá Sin Indiferencia. Un Compromiso Social contra la Pobreza y la Exclusión 2004 - 2008

Plan de Acción - Componentes de Gestión y de Inversión.

FUNDACIÓN GILBERTO ALZATE AVENDAÑO

| | | | | | | | | | | |
|---|-------------|-----------|-------------|-----------|-------------|-----------|------------------------------------|-----------|-------------|-----------|
| 01 Eje Social | 2004 | | 2005 | | 2006 | | Recursos Millones de \$ Corrientes | | | |
| | Programado | Ejecutado | Programado | Ejecutado | Programado | Ejecutado | 2007 | | 2008 | |
| | \$319 | \$319 | \$645 | \$643 | \$950 | \$950 | Programado | Ejecutado | Programado | Ejecutado |
| 09 Programa Cultura para la inclusión social | \$319 | \$319 | \$645 | \$643 | \$950 | \$950 | \$1,210 | \$1,206 | \$6,260 | \$2,452 |

Componente de Inversión

| Cód. Proy. | Proyectos/Metas Descripción | 2004 | | | 2005 | | | 2006 | | | 2007 | | | 2008 | | | TOTAL | | |
|------------|---|-----------|------------|--------|------------|------------|--------|------------|------------|--------|------------|------------|--------|------------|-----------|-------|------------|------------|-------|
| | | Progr. | Ejecutado | | Progr. | Ejecutado | | Progr. | Ejecutado | | Progr. | Ejecutado | | Progr. | Ejecutado | | Progr. | Ejecutado | |
| | * Contratar Directa O Indirectamente 1500 Artistas En Las Areas Musicales, Escenicas, Danza, Etc | 1,500.00 | 1,320.00 | 88.00 | 1,500.00 | 1,140.00 | 76.00 | 1,500.00 | 1,510.00 | 100.67 | 1,500.00 | 1,524.00 | 101.60 | 1,500.00 | 604.00 | 40.27 | | | |
| | Atender 580478 Personas (Niños, Niñas, Jóvenes Y Adultos) Con Los Eventos Artísticos Y En La Biblioteca Especializada | 50,000.00 | 103,022.00 | 206.04 | 110,000.00 | 112,120.00 | 101.93 | 110,000.00 | 118,336.00 | 107.58 | 118,400.00 | 127,000.00 | 107.26 | 120,000.00 | 50,868.00 | 42.39 | 580,478.00 | 511,346.00 | 88.09 |
| 7032 | Dotación, adecuación y mantenimiento de la infraestructura física, técnica e informática | \$122 | \$122 | 99.82 | \$98 | \$98 | 99.99 | \$210 | \$210 | 100 | \$274 | \$273 | 99.79 | \$800 | \$183 | 22.9 | \$1,504 | \$886 | 58.9 |
| | * Realizar 1 Mantenimiento Anual De La Sede De La Entidad | 1.00 | 1.00 | 100.00 | 1.00 | 1.00 | 100.00 | 1.00 | 1.00 | 100.00 | 1.00 | 1.00 | 100.00 | 1.00 | 0.50 | 50.00 | | | |
| | * Adecuar 1 La Infraestructura Física, Técnica E Informática | 1.00 | 1.00 | 100.00 | 1.00 | 1.00 | 100.00 | 1.00 | 1.00 | 100.00 | 1.00 | 1.00 | 100.00 | 1.00 | 0.50 | 50.00 | | | |
| 7347 | Realización de talleres y clubes artísticos | \$10 | \$10 | 99.18 | \$80 | \$79 | 98.57 | \$90 | \$90 | 99.99 | \$115 | \$115 | 100 | \$150 | \$100 | 66.8 | \$445 | \$394 | 88.5 |
| | * Realizar 14 Clubes Artísticos Y Culturales | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 14.00 | 14.00 | 100.00 | 14.00 | 14.00 | ***** | | | |
| | Finalizada | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | * Realizar 10 Talleres Artísticos De Apreciación Y Sensibilización. | 8.00 | 9.00 | 112.50 | 8.00 | 9.00 | 112.50 | 8.00 | 9.00 | 112.50 | 10.00 | 13.00 | 130.00 | 10.00 | 8.00 | 80.00 | | | |
| | * Atender 750 Personas Niños, Niñas, Jóvenes Y Adultos Mayores | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 700.00 | 808.00 | 115.43 | 750.00 | 518.00 | 69.07 | | | |
| | * Conformar 28 Clubes Artísticos Y Culturales | 11.00 | 15.00 | 136.36 | 11.00 | 14.00 | 127.27 | 11.00 | 14.00 | 127.27 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | | | |
| | Suspendida | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | * Formar 1100 Personas(Niños, Niñas, Jóvenes Y Adultos Mayores) En Diferentes Áreas Artísticas | 550.00 | 938.00 | 170.55 | 550.00 | 688.00 | 125.09 | 550.00 | 692.00 | 125.82 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | | | |
| | Suspendida | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

* META QUE NO SUMA: Se debe observar su programación y ejecución en cada vigencia.

** INDICADOR QUE NO SUMA: Se debe observar su programación y ejecución en cada vigencia.

Bogotá Sin Indiferencia. Un Compromiso Social contra la Pobreza y la Exclusión 2004 - 2008

Plan de Acción - Componentes de Gestión y de Inversión.

FUNDACIÓN GILBERTO ALZATE AVENDAÑO

| 01 Eje Social | 2004 | | 2005 | | 2006 | | Recursos Millones de \$ Corrientes | | | |
|---|------------|-----------|------------|-----------|------------|-----------|------------------------------------|-----------|------------|-----------|
| | Programado | Ejecutado | Programado | Ejecutado | Programado | Ejecutado | 2007 | | 2008 | |
| | | | | | | | Programado | Ejecutado | Programado | Ejecutado |
| | \$319 | \$319 | \$645 | \$643 | \$950 | \$950 | \$1,210 | \$1,206 | \$6,260 | \$2,452 |
| 09 Programa Cultura para la inclusión social | \$319 | \$319 | \$645 | \$643 | \$950 | \$950 | \$1,210 | \$1,206 | \$6,260 | \$2,452 |

Compromiso PD: 68 Garantizar espacios para el desarrollo autónomo de las diferentes expresiones y fortalecer los procesos de comunicación juvenil local y sus redes distritales. Tipo: Meta Plan

Componente de Gestión

Objetivo de la Entidad: Estimular el desarrollo de talentos a través de los espacios de capacitación que ofrece la Fundación.

| Indicador del Compromiso | Estado: Finalizado por cumplimiento | ACUMULADO P.D. | AVANCE EN CADA VIGENCIA | | | | | | | |
|-------------------------------------|-------------------------------------|----------------|-------------------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| | | | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | | | |
| 183 N° de acciones de las entidades | | | | | | | | | | |
| | | Programación | 117.00 | 24.00 | 24.00 | 23.00 | 23.00 | 23.00 | 23.00 | 23.00 |
| | | Ejecución | 119.00 | 24.00 | 24.00 | 23.00 | 24.00 | 24.00 | 24.00 | 24.00 |
| | | % Avance | 101.71 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 104.35 | 104.35 | 104.35 | 104.35 |

Logros

La magnitud propuesta en el plan de desarrollo ya fue superada a 31 de mayo de 2008.

| Acciones de la Entidad por Indicador | Fecha Prog. | Descripción del Avance de Acciones |
|---|-------------|--|
| Promover los talentos e intereses artísticos y culturales entre la niñez, la juventud y los adultos mayores | 31-DEC-07 | La entidad a cumplido a traves de la generación de espacios de capacitación. |

Componente de Inversión

| Cód. Proy. | Proyectos/Metas Descripción | 2004 | | | 2005 | | | 2006 | | | 2007 | | | 2008 | | | TOTAL | | |
|------------|--|--------|-----------|--------|--------|-----------|--------|--------|-----------|--------|--------|-----------|--------|--------|-----------|-------|---------|-----------|------|
| | | Progr. | Ejecutado | | Progr. | Ejecutado | | Progr. | Ejecutado | | Progr. | Ejecutado | | Progr. | Ejecutado | | Progr. | Ejecutado | |
| 7032 | Dotación, adecuación y mantenimiento de la infraestructura física, técnica e informática | \$122 | \$122 | 99.82 | \$98 | \$98 | 99.99 | \$210 | \$210 | 100 | \$274 | \$273 | 99.79 | \$800 | \$183 | 22.9 | \$1,504 | \$886 | 58.9 |
| | * Realizar 1 Mantenimiento Anual De La Sede De La Entidad | 1.00 | 1.00 | 100.00 | 1.00 | 1.00 | 100.00 | 1.00 | 1.00 | 100.00 | 1.00 | 1.00 | 100.00 | 1.00 | 0.50 | 50.00 | | | |
| | * Adecuar 1 La Infraestructura Física, Técnica E Informática | 1.00 | 1.00 | 100.00 | 1.00 | 1.00 | 100.00 | 1.00 | 1.00 | 100.00 | 1.00 | 1.00 | 100.00 | 1.00 | 0.50 | 50.00 | | | |
| 7347 | Realización de talleres y clubes artísticos | \$10 | \$10 | 99.18 | \$80 | \$79 | 98.57 | \$90 | \$90 | 99.99 | \$115 | \$115 | 100 | \$150 | \$100 | 66.8 | \$445 | \$394 | 88.5 |
| | * Realizar 14 Clubes Artísticos Y Culturales | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 14.00 | 14.00 | 100.00 | 14.00 | 14.00 | ***** | | | |
| | Finalizada | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | * Realizar 10 Talleres Artísticos De Apreciación Y Sensibilización. | 8.00 | 9.00 | 112.50 | 8.00 | 9.00 | 112.50 | 8.00 | 9.00 | 112.50 | 10.00 | 13.00 | 130.00 | 10.00 | 8.00 | 80.00 | | | |
| | * Atender 750 Personas Niños, Niñas, Jóvenes Y Adultos Mayores | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 700.00 | 808.00 | 115.43 | 750.00 | 518.00 | 69.07 | | | |
| | * Conformar 28 Clubes Artísticos Y Culturales | 11.00 | 15.00 | 136.36 | 11.00 | 14.00 | 127.27 | 11.00 | 14.00 | 127.27 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | | | |
| | Suspendida | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

* META QUE NO SUMA: Se debe observar su programación y ejecución en cada vigencia.

** INDICADOR QUE NO SUMA: Se debe observar su programación y ejecución en cada vigencia.

Bogotá Sin Indiferencia. Un Compromiso Social contra la Pobreza y la Exclusión 2004 - 2008

Plan de Acción - Componentes de Gestión y de Inversión.

FUNDACIÓN GILBERTO ALZATE AVENDAÑO

| 01 Eje Social | 2004 | | 2005 | | 2006 | | Recursos Millones de \$ Corrientes | | | |
|---|------------|-----------|------------|-----------|------------|-----------|------------------------------------|-----------|------------|-----------|
| | Programado | Ejecutado | Programado | Ejecutado | Programado | Ejecutado | 2007 | | 2008 | |
| | | | | | | | Programado | Ejecutado | Programado | Ejecutado |
| | \$319 | \$319 | \$645 | \$643 | \$950 | \$950 | \$1,210 | \$1,206 | \$6,260 | \$2,452 |
| 09 Programa Cultura para la inclusión social | \$319 | \$319 | \$645 | \$643 | \$950 | \$950 | \$1,210 | \$1,206 | \$6,260 | \$2,452 |

Componente de Inversión

| Cód. Proy. | Proyectos/Metas Descripción | 2004 | | 2005 | | | 2006 | | | 2007 | | 2008 | | TOTAL | | |
|--|--------------------------------|--------|-----------|--------|-----------|--------|--------|-----------|--------|--------|-----------|--------|-----------|-------|--|--|
| | | Progr. | Ejecutado | Progr. | Ejecutado | | Progr. | Ejecutado | | Progr. | Ejecutado | Progr. | Ejecutado | | | |
| * Formar 1100 Personas(Niños, Niñas, Jóvenes Y Adultos Mayores) En Diferentes Áreas Artísticas | | 550.00 | 938.00 | 170.55 | 550.00 | 688.00 | 125.09 | 550.00 | 692.00 | 125.82 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | | |
| | Suspendida | | | | | | | | | | | | | | | |

* META QUE NO SUMA: Se debe observar su programación y ejecución en cada vigencia.

** INDICADOR QUE NO SUMA: Se debe observar su programación y ejecución en cada vigencia.

Bogotá Sin Indiferencia. Un Compromiso Social contra la Pobreza y la Exclusión 2004 - 2008

Plan de Acción - Componentes de Gestión y de Inversión.

FUNDACIÓN GILBERTO ALZATE AVENDAÑO

| | | | | | | | | | | |
|---|-------------|-----------|-------------|-----------|-------------|-----------|---|-----------|-------------|-----------|
| 01 Eje Social | 2004 | | 2005 | | 2006 | | Recursos Millones de \$ Corrientes | | | |
| | Programado | Ejecutado | Programado | Ejecutado | Programado | Ejecutado | 2007 | | 2008 | |
| | \$319 | \$319 | \$645 | \$643 | \$950 | \$950 | Programado | Ejecutado | Programado | Ejecutado |
| 09 Programa Cultura para la inclusión social | \$319 | \$319 | \$645 | \$643 | \$950 | \$950 | \$1,210 | \$1,206 | \$6,260 | \$2,452 |

Compromiso PD: 70 Aumento y promoción de la oferta a los bienes y servicios culturales, recreativos y deportivos **Tipo: Proyecto Prioritario**

Componente de Gestión

Objetivo de la Entidad: Aumentar la participación ciudadana en las actividades artísticas, culturales y políticas de la ciudad

| | | | | | | | | |
|---|--|----------|-----------------------|--------------------------------|----------|--------|--------|------|
| Indicador del Compromiso 187 N° de eventos y servicios promovidos | Estado: Finalizado por cumplimiento | | ACUMULADO P.D. | AVANCE EN CADA VIGENCIA | | | | |
| | | | | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 |
| | Programación | 1,600.00 | 387.00 | 369.00 | 350.00 | 410.00 | 84.00 | |
| | Ejecución | 2,619.00 | 387.00 | 369.00 | 1,165.00 | 446.00 | 252.00 | |
| % Avance | 163.69 | 100.00 | 100.00 | 332.86 | 108.78 | 300.00 | | |

Logros

La magnitud propuesta ya fué superada, a 31 de mayo de 2008.

| | | |
|--|--------------------|---|
| Acciones de la Entidad por Indicador | Fecha Prog. | Descripción del Avance de Acciones |
| Promover y fomentar la creación y la participación de los grupos artísticos en la vida cultural bogotana | 31-DEC-07 | Durante los años del plan de desarrollo se ha cumplido con la realización de los eventos artísticos y culturales programados. |

Componente de Inversión

| Cód. Proy. | Proyectos/Metas Descripción | 2004 | | | 2005 | | | 2006 | | | 2007 | | | 2008 | | | TOTAL | | |
|------------|---|----------|-----------|--------|----------|-----------|--------|----------|-----------|--------|-----------|-----------|--------|-----------|-----------|-------|-----------|----------|-------|
| | | Progr. | Ejecutado | | Progr. | Ejecutado | | Progr. | Ejecutado | | Progr. | Ejecutado | | Progr. | Ejecutado | | Ejecutado | | |
| 186 | Realización de salones concurso y exposiciones artísticas | \$98 | \$97 | 99.77 | \$202 | \$202 | 99.81 | \$240 | \$240 | 100 | \$350 | \$350 | 99.96 | \$1,731 | \$533 | 30.8 | \$2,621 | \$1,422 | 54.3 |
| | * Convocar Y Atender 820 Artistas Plásticos Y Visuales | 260.00 | 577.00 | 221.92 | 260.00 | 360.00 | 138.46 | 260.00 | 455.00 | 175.00 | 800.00 | 804.00 | 100.50 | 820.00 | 85.00 | 10.37 | | | |
| | * Atender 22000 Personas Asistentes A Las Exposiciones Y Salones Concurso Finalizada | 8,000.00 | 16,400.00 | 205.00 | 8,000.00 | 17,500.00 | 218.75 | 8,000.00 | 18,900.00 | 236.25 | 19,000.00 | 21,339.00 | 112.31 | 22,000.00 | 22,818.00 | ***** | | | |
| | Realizar 10 Salones Concurso De Artes Plásticas Y Visuales | 1.00 | 2.00 | 200.00 | 1.00 | 2.00 | 200.00 | 1.00 | 2.00 | 200.00 | 2.00 | 2.00 | 100.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 10.00 | 8.00 | 80 |
| | Realizar 103 Exposiciones De Arte Actual Y Contemporáneo De Artistas Consagrados Y Jóvenes Talentos | 5.00 | 15.00 | 300.00 | 10.00 | 16.00 | 160.00 | 5.00 | 19.00 | 380.00 | 19.00 | 23.00 | 121.05 | 30.00 | 17.00 | 56.67 | 103.00 | 90.00 | 87.38 |
| 7031 | Realización y coordinación de actividades artísticas, culturales y servicio de biblioteca | \$89 | \$89 | 99.99 | \$265 | \$264 | 99.74 | \$410 | \$410 | 99.94 | \$471 | \$468 | 99.39 | \$3,579 | \$1,636 | 45.7 | \$4,814 | \$2,867 | 59.6 |
| | Realizar 2031 Eventos Artísticos Y Culturales | 150.00 | 387.00 | 258.00 | 350.00 | 369.00 | 105.43 | 350.00 | 409.00 | 116.86 | 410.00 | 446.00 | 108.78 | 420.00 | 168.00 | 40.00 | 2,031.00 | 1,779.00 | 87.59 |
| | * Contratar Directa O Indirectamente 1500 Artistas En Las Areas Musicales, Escenicas, Danza, Etc | 1,500.00 | 1,320.00 | 88.00 | 1,500.00 | 1,140.00 | 76.00 | 1,500.00 | 1,510.00 | 100.67 | 1,500.00 | 1,524.00 | 101.60 | 1,500.00 | 604.00 | 40.27 | | | |

* META QUE NO SUMA: Se debe observar su programación y ejecución en cada vigencia.

** INDICADOR QUE NO SUMA: Se debe observar su programación y ejecución en cada vigencia.

Bogotá Sin Indiferencia. Un Compromiso Social contra la Pobreza y la Exclusión 2004 - 2008

Plan de Acción - Componentes de Gestión y de Inversión.

FUNDACIÓN GILBERTO ALZATE AVENDAÑO

| | | | | | | | | | | |
|---|-------------|-----------|-------------|-----------|-------------|-----------|---|-----------|-------------|-----------|
| 01 Eje Social | 2004 | | 2005 | | 2006 | | Recursos Millones de \$ Corrientes | | | |
| | Programado | Ejecutado | Programado | Ejecutado | Programado | Ejecutado | 2007 | | 2008 | |
| | \$319 | \$319 | \$645 | \$643 | \$950 | \$950 | Programado | Ejecutado | Programado | Ejecutado |
| 09 Programa Cultura para la inclusión social | \$319 | \$319 | \$645 | \$643 | \$950 | \$950 | \$1,210 | \$1,206 | \$6,260 | \$2,452 |

Componente de Inversión

| Cód. Proy. | Proyectos/Metas Descripción | 2004 | | 2005 | | | 2006 | | | 2007 | | | 2008 | | TOTAL | | | | |
|------------|---|-----------|------------|--------|------------|------------|--------|------------|------------|--------|------------|------------|--------|------------|-----------|-----------|------------|------------|-------|
| | | Progr. | Ejecutado | Progr. | Ejecutado | | Progr. | Ejecutado | | Progr. | Ejecutado | | Progr. | Ejecutado | Progr. | Ejecutado | | | |
| | Atender 580478 Personas (Niños, Niñas, Jóvenes Y Adultos) Con Los Eventos Artísticos Y En La Biblioteca Especializada | 50,000.00 | 103,022.00 | 206.04 | 110,000.00 | 112,120.00 | 101.93 | 110,000.00 | 118,336.00 | 107.58 | 118,400.00 | 127,000.00 | 107.26 | 120,000.00 | 50,868.00 | 42.39 | 580,478.00 | 511,346.00 | 88.09 |
| 7032 | Dotación, adecuación y mantenimiento de la infraestructura física, técnica e informática | \$122 | \$122 | 99.82 | \$98 | \$98 | 99.99 | \$210 | \$210 | 100 | \$274 | \$273 | 99.79 | \$800 | \$183 | 22.9 | \$1,504 | \$886 | 58.9 |
| | * Realizar 1 Mantenimiento Anual De La Sede De La Entidad | 1.00 | 1.00 | 100.00 | 1.00 | 1.00 | 100.00 | 1.00 | 1.00 | 100.00 | 1.00 | 1.00 | 100.00 | 1.00 | 0.50 | 50.00 | | | |
| | * Adecuar 1 La Infraestructura Física, Técnica E Informática | 1.00 | 1.00 | 100.00 | 1.00 | 1.00 | 100.00 | 1.00 | 1.00 | 100.00 | 1.00 | 1.00 | 100.00 | 1.00 | 0.50 | 50.00 | | | |
| 7347 | Realización de talleres y clubes artísticos | \$10 | \$10 | 99.18 | \$80 | \$79 | 98.57 | \$90 | \$90 | 99.99 | \$115 | \$115 | 100 | \$150 | \$100 | 66.8 | \$445 | \$394 | 88.5 |
| | * Realizar 14 Clubes Artísticos Y Culturales | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 14.00 | 14.00 | 100.00 | 14.00 | 14.00 | ***** | | | |
| | Finalizada | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | * Realizar 10 Talleres Artísticos De Apreciación Y Sensibilización. | 8.00 | 9.00 | 112.50 | 8.00 | 9.00 | 112.50 | 8.00 | 9.00 | 112.50 | 10.00 | 13.00 | 130.00 | 10.00 | 8.00 | 80.00 | | | |
| | * Atender 750 Personas Niños, Niñas, Jóvenes Y Adultos Mayores | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 700.00 | 808.00 | 115.43 | 750.00 | 518.00 | 69.07 | | | |
| | * Conformar 28 Clubes Artísticos Y Culturales | 11.00 | 15.00 | 136.36 | 11.00 | 14.00 | 127.27 | 11.00 | 14.00 | 127.27 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | | | |
| | Suspendida | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | * Formar 1100 Personas(Niños, Niñas, Jóvenes Y Adultos Mayores) En Diferentes Áreas Artísticas | 550.00 | 938.00 | 170.55 | 550.00 | 688.00 | 125.09 | 550.00 | 692.00 | 125.82 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | | | |
| | Suspendida | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

* META QUE NO SUMA: Se debe observar su programación y ejecución en cada vigencia.

** INDICADOR QUE NO SUMA: Se debe observar su programación y ejecución en cada vigencia.

Bogotá Sin Indiferencia. Un Compromiso Social contra la Pobreza y la Exclusión 2004 - 2008

Plan de Acción - Componentes de Gestión y de Inversión.

FUNDACIÓN GILBERTO ALZATE AVENDAÑO

03 Eje de Reconciliación

25 Programa Comunicación para la participación

Compromiso PD: 201 Fortalecer los medios alternativos de comunicación locales y desarrollar una estrategia de información adecuada y oportuna para los ciudadanos

Tipo: Meta Plan

Componente de Gestión

Objetivo de la Entidad: Promover espacios para la formación de una cultura democrática y el debate público de las ideas

| Indicador del Compromiso | Estado: | ACUMULADO P.D. | AVANCE EN CADA VIGENCIA | | | | | | | |
|---|-----------------------------|----------------|-------------------------|-------|-------|-------|------|------|--|--|
| | | | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | | | |
| ** 442 No. de componente desarrollados para la implementación y funcionamiento de la estrategia | Finalizado por cumplimiento | | | | | | | | | |
| | | Programación | 24.00 | 24.00 | 24.00 | 24.00 | 7.00 | 0.00 | | |
| | | Ejecución | | 8.00 | 17.00 | 24.00 | 8.00 | 0.00 | | |
| | | % Avance | 114.30 | | | | | | | |

Logros

La magnitud propuesta ya fue superada a fecha 31 de mayo de 2008.

| Acciones de la Entidad por Indicador | Fecha Prog. | Descripción del Avance de Acciones |
|--|-------------|---|
| Abrir y consolidar un espacio para el encuentro dialogal, la participación ciudadana y el debate sano de las ideas | 31-DEC-07 | Se continuará dando cumplimiento al indicador propuesto en el marco del proyecto 477 Formación para la Democracia del nuevo plan de desarrollo Bogotá Positiva. |

| Indicador del Compromiso | ACUMULADO P.D. | AVANCE EN CADA VIGENCIA | | | | | |
|--|----------------|-------------------------|--------|----------|----------|----------|----------|
| | | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | |
| 443 N° de beneficiados con la estrategia y medios fortalecidos | | | | | | | |
| | Programación | 9,000.00 | 930.00 | 1,684.00 | 1,200.00 | 3,000.00 | 2,186.00 |
| | Ejecución | 8,154.00 | 930.00 | 1,684.00 | 2,700.00 | 2,840.00 | 0.00 |
| | % Avance | 90.60 | 100.00 | 100.00 | 225.00 | 94.67 | 0.00 |

Retrasos

En el segundo semestre de 2008 se dara cumplimiento a la magnitud del indicador programado para la vigencia 2008, se realizaran eventos de formación que incrementaran el numero de asistentes acumulado a la fecha. Esta actividad se realizará en el marco del proyecto 477 Formación para la Democracia del Plan de Desarrollo Bogotá Positiva.

| Acciones de la Entidad por Indicador | Fecha Prog. | Descripción del Avance de Acciones |
|---|-------------|---|
| Convocar a los ciudadanos interesados en temas de actualidad política y pública | 31-DEC-07 | Se continuará dando cumplimiento al indicador propuesto en el marco del proyecto 477 Formación para la Democracia del nuevo plan de desarrollo Bogotá Positiva. |

Componente de Inversión

| Cód. Proy. | Proyectos/Metas Descripción | 2004 | | 2005 | | | 2006 | | | 2007 | | | 2008 | | TOTAL | | | | |
|------------|--|--------|-----------|--------|-----------|----------|--------|-----------|----------|--------|-----------|----------|--------|-----------|--------|-----------|----------|----------|-------|
| | | Progr. | Ejecutado | Progr. | Ejecutado | | Progr. | Ejecutado | | Progr. | Ejecutado | | Progr. | Ejecutado | Progr. | Ejecutado | | | |
| 7304 | Realización de foros, debates y conversatorios | \$26 | \$26 | 99.8 | \$50 | \$50 | 99.8 | \$80 | \$80 | 99.99 | \$69 | \$69 | 100 | \$120 | \$0 | 0 | \$345 | \$225 | 65.1 |
| | Realizar 36 Eventos De Formación Democrática | 3.00 | 7.00 | 233.33 | 6.00 | 7.00 | 116.67 | 5.00 | 8.00 | 160.00 | 7.00 | 8.00 | 114.29 | 6.00 | 0.00 | 0.00 | 36.00 | 30.00 | 83.33 |
| | Convocar 9600 Personas A Los Eventos De Formación Democrática Y Al Debate De Las Ideas | 700.00 | 930.00 | 132.86 | 1,400.00 | 1,460.00 | 104.29 | 1,200.00 | 2,700.00 | 225.00 | 3,000.00 | 2,840.00 | 94.67 | 1,670.00 | 0.00 | 0.00 | 9,600.00 | 7,930.00 | 82.6 |

* META QUE NO SUMA: Se debe observar su programación y ejecución en cada vigencia.

** INDICADOR QUE NO SUMA: Se debe observar su programación y ejecución en cada vigencia.

Bogotá Sin Indiferencia. Un Compromiso Social contra la Pobreza y la Exclusión 2004 - 2008

Plan de Acción - Componentes de Gestión y de Inversión.

FUNDACIÓN GILBERTO ALZATE AVENDAÑO

| | | | | | | | | | | |
|---|-------------|-----------|-------------|-----------|-------------|-----------|------------------------------------|------|-------------|-----|
| 03 Eje de Reconciliación | 2004 | | 2005 | | 2006 | | Recursos Millones de \$ Corrientes | | | |
| | Programado | Ejecutado | Programado | Ejecutado | Programado | Ejecutado | 2007 | | 2008 | |
| | \$26 | \$26 | \$50 | \$50 | \$80 | \$80 | \$69 | \$69 | \$120 | \$0 |
| 25 Programa Comunicación para la participación | \$26 | \$26 | \$50 | \$50 | \$80 | \$80 | \$69 | \$69 | \$120 | \$0 |

Componente de Inversión

| Cód. Proy. | Proyectos/Metas Descripción | 2004 | | 2005 | | 2006 | | 2007 | | 2008 | | TOTAL | |
|------------|---|--------|-----------|--------|-----------|--------|-----------|--------|-----------|--------|-----------|-------|------|
| | | Progr. | Ejecutado | Progr. | Ejecutado | Progr. | Ejecutado | Progr. | Ejecutado | Progr. | Ejecutado | | |
| | * Realizar 1 Curso De Historia Política, De Formación Política O Cátedra Bogota | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 2.00 | 200.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 |

* META QUE NO SUMA: Se debe observar su programación y ejecución en cada vigencia.

** INDICADOR QUE NO SUMA: Se debe observar su programación y ejecución en cada vigencia.

Bogotá Sin Indiferencia. Un Compromiso Social contra la Pobreza y la Exclusión 2004 - 2008

Plan de Acción - Componentes de Gestión y de Inversión.

FUNDACIÓN GILBERTO ALZATE AVENDAÑO

| | | | | | | | | | | |
|---|-------------|-----------|-------------|-----------|-------------|-----------|------------------------------------|------|-------------|-----|
| 03 Eje de Reconciliación | 2004 | | 2005 | | 2006 | | Recursos Millones de \$ Corrientes | | | |
| | Programado | Ejecutado | Programado | Ejecutado | Programado | Ejecutado | 2007 | | 2008 | |
| | \$26 | \$26 | \$50 | \$50 | \$80 | \$80 | \$69 | \$69 | \$120 | \$0 |
| 25 Programa Comunicación para la participación | \$26 | \$26 | \$50 | \$50 | \$80 | \$80 | \$69 | \$69 | \$120 | \$0 |

Compromiso PD: 202 Diseño e implementación de estrategias de comunicación para la participación

Tipo: Proyecto Prioritario

Componente de Gestión

Objetivo de la Entidad: Promover espacios para la formación de una cultura democrática y el debate público de las ideas

| | | | | | | | |
|---|--------------|-----------------------|--------------------------------|------|------|------|------|
| Indicador del Compromiso 444 N° de acciones adelantads de las estrategias | | ACUMULADO P.D. | AVANCE EN CADA VIGENCIA | | | | |
| | | | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 |
| | Programación | 24.00 | 0.00 | 8.00 | 8.00 | 8.00 | 0.00 |
| | Ejecución | 8.00 | 0.00 | 8.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| % Avance | 33.33 | 0.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |

| | | |
|--|--------------------|---|
| Acciones de la Entidad por Indicador | Fecha Prog. | Descripción del Avance de Acciones |
| Abrir y consolidar un espacio para el encuentro dialogal, la participación ciudadana y el debate sano de las ideas | 31-DEC-07 | |

| | | | | | | | | | |
|---|---------------------------|----------|--------|-----------------------|--------------------------------|----------|----------|------|------|
| Indicador del Compromiso 445 N° de personas incididas con las acciones de las estrategias | Estado: Finalizado | | | ACUMULADO P.D. | AVANCE EN CADA VIGENCIA | | | | |
| | | | | | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 |
| | Programación | 6,000.00 | 0.00 | 1,460.00 | 1,500.00 | 1,500.00 | 1,540.00 | | |
| | Ejecución | 1,460.00 | 0.00 | 1,460.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| % Avance | 24.33 | 0.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | |

| | | |
|---|--------------------|---|
| Acciones de la Entidad por Indicador | Fecha Prog. | Descripción del Avance de Acciones |
| Convocar a los ciudadanos interesados en temas de actualidad política y pública | 31-DEC-07 | |

Componente de Inversión

| Cód. Proy. | Proyectos/Metas Descripción | 2004 | | 2005 | | | 2006 | | | 2007 | | | 2008 | | | TOTAL | | | |
|------------|--|--------|-----------|--------|-----------|----------|-----------|----------|-----------|--------|-----------|----------|-----------|----------|-----------|--------|-----------|----------|-------|
| | | Progr. | Ejecutado | Progr. | Ejecutado | Progr. | Ejecutado | Progr. | Ejecutado | Progr. | Ejecutado | Progr. | Ejecutado | Progr. | Ejecutado | Progr. | Ejecutado | | |
| 7304 | Realización de foros, debates y conversatorios | \$26 | \$26 | 99.8 | \$50 | \$50 | 99.8 | \$80 | \$80 | 99.99 | \$69 | \$69 | 100 | \$120 | \$0 | 0 | \$345 | \$225 | 65.1 |
| | Realizar 36 Eventos De Formación Democrática | 3.00 | 7.00 | 233.33 | 6.00 | 7.00 | 116.67 | 5.00 | 8.00 | 160.00 | 7.00 | 8.00 | 114.29 | 6.00 | 0.00 | 0.00 | 36.00 | 30.00 | 83.33 |
| | Convocar 9600 Personas A Los Eventos De Formación Democrática Y Al Debate De Las Ideas | 700.00 | 930.00 | 132.86 | 1,400.00 | 1,460.00 | 104.29 | 1,200.00 | 2,700.00 | 225.00 | 3,000.00 | 2,840.00 | 94.67 | 1,670.00 | 0.00 | 0.00 | 9,600.00 | 7,930.00 | 82.6 |
| | * Realizar 1 Curso De Historia Política, De Formación Política O Cátedra Bogota | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | | 1.00 | 2.00 | 200.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | | | |

* META QUE NO SUMA: Se debe observar su programación y ejecución en cada vigencia.

** INDICADOR QUE NO SUMA: Se debe observar su programación y ejecución en cada vigencia.

Bogotá Sin Indiferencia. Un Compromiso Social contra la Pobreza y la Exclusión 2004 - 2008

Plan de Acción - Componentes de Gestión y de Inversión.

ORQUESTA FILARMÓNICA DE BOGOTÁ

| | | | | | | | | | | |
|----------------------|-------------|-----------|-------------|-----------|-------------|-----------|------------------------------------|-----------|-------------|-----------|
| 01 Eje Social | 2004 | | 2005 | | 2006 | | Recursos Millones de \$ Corrientes | | | |
| | Programado | Ejecutado | Programado | Ejecutado | Programado | Ejecutado | 2007 | | 2008 | |
| | \$1,361 | \$1,170 | \$2,718 | \$2,542 | \$3,643 | \$3,498 | Programado | Ejecutado | Programado | Ejecutado |
| | | | | | | | \$3,135 | \$3,048 | \$15,931 | \$5,640 |

08 Programa Escuela ciudad y ciudad escuela: La ciudad como escenario de formación y aprendizaje

Compromiso PD: 59 Ofrecer oportunidades de aprendizaje a 72.000 niños, niñas y jóvenes en la jornada extraescolar. Tipo: Meta Plan

Componente de Gestión

Objetivo de la Entidad: Promover la apreciación musical sinfónica nacional y universal

| Indicador del Compromiso | ACUMULADO P.D. | AVANCE EN CADA VIGENCIA | | | | |
|--|----------------|-------------------------|------------|------------|------------|------------|
| | | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 |
| 152 No. de estudiantes beneficiados con actividades de aprendizaje en el tiempo extraescolar | | | | | | |
| Programación | 1,079,098.00 | 0.00 | 283,080.00 | 348,000.00 | 230,000.00 | 152,250.00 |
| Ejecución | 838,257.00 | 0.00 | 348,848.00 | 240,070.00 | 232,999.00 | 16,340.00 |
| % Avance | 77.68 | 0.00 | 123.23 | 68.99 | 101.30 | 10.73 |

Retrasos
La Entidad en este período no ha tenido retraso. Ha cumplido lo programado en la plan de acción.

Solución y propuesta de mejoramiento
Seguirá con el cumplimiento de actividades de acuerdo con lo previsto en el plan de acción 2008. Las metas que queden pendientes de ejecutar se trasladan al proyecto 509 del nuevo Plan de Desarrollo "Bogotá Positiva".

Logros
Se cumplió la meta para este año en la realización de video conciertos con cubrimiento en las diferentes localidades. Así mismo se realizó la primera temporada de conciertos didácticos con Orquesta completa.

Beneficios
Beneficiar a niños y niñas de los colegios y escuelas del Distrito. Para el segundo semestre se realizará las actividades en localidades y la segunda temporada de Didácticos.

| Acciones de la Entidad por Indicador | Fecha Prog. | Descripción del Avance de Acciones |
|---|-------------|--|
| Programas didácticos para escuelas y colegios | 30-JUN-08 | La Entidad realizó su primera temporada de conciertos didácticos con Orquesta Completa, con 10 conciertos, 40 video conciertos y 3 ensayos abiertos. Adicionalmente 19 talleres. Para un cubrimiento total de 16910. Las metas pendientes de ejecutar se trasladan al proyecto 509, del nuevo Plan de Desarrollo "Bogotá Positiva", eje estructurante Ciudad de Derechos del programa Bogotá Viva. |

Componente de Inversión

| Cód. Proy. | Proyectos/Metas Descripción | 2004 | | 2005 | | 2006 | | 2007 | | 2008 | | TOTAL | |
|------------|---|--------|-----------|--------|-----------|--------|-----------|--------|-----------|--------|-----------|--------|-----------|
| | | Progr. | Ejecutado | Progr. | Ejecutado | Progr. | Ejecutado | Progr. | Ejecutado | Progr. | Ejecutado | Progr. | Ejecutado |
| 1147 | Programas culturales de la Orquesta Filarmónica de Bogotá | | | | | | | | | | | | |

* META QUE NO SUMA: Se debe observar su programación y ejecución en cada vigencia.

** INDICADOR QUE NO SUMA: Se debe observar su programación y ejecución en cada vigencia.

Bogotá Sin Indiferencia. Un Compromiso Social contra la Pobreza y la Exclusión 2004 - 2008

Plan de Acción - Componentes de Gestión y de Inversión.

ORQUESTA FILARMÓNICA DE BOGOTÁ

| | | | | | | | | | | |
|---|-------------|-----------|-------------|-----------|-------------|-----------|------------------------------------|-----------|-------------|-----------|
| 01 Eje Social | 2004 | | 2005 | | 2006 | | Recursos Millones de \$ Corrientes | | | |
| | Programado | Ejecutado | Programado | Ejecutado | Programado | Ejecutado | 2007 | | 2008 | |
| | \$1,361 | \$1,170 | \$2,718 | \$2,542 | \$3,643 | \$3,498 | Programado | Ejecutado | Programado | Ejecutado |
| 08 Programa Escuela ciudad y ciudad escuela: La ciudad como escenario de formación y aprendizaje | | | | | | | | | | |

Componente de Inversión

| Cód. Proy. | Proyectos/Metas Descripción | 2004 | | 2005 | | | 2006 | | | 2007 | | | 2008 | | TOTAL | | | | |
|------------|---|---------------|--------------|--------|---------------|---------------|--------|---------------|---------------|--------|---------------|---------------|--------|---------------|--------------|-----------|----------|----------|-------|
| | | Progr. | Ejecutado | Progr. | Ejecutado | | Progr. | Ejecutado | | Progr. | Ejecutado | | Progr. | Ejecutado | Progr. | Ejecutado | | | |
| | Realizar 5772 Producciones Musicales Mediante: 1. Conciertos En Vivo (Habituales En Al Auditorio León De Greiff; Teatro Jorge E. Gaitán Y Ensayos Abiertos. Conciertos No Habituales, Actividad De Cámara Y Recitales Sala Otto De Greiff) 2. Programas Didácticos (Didácticos Con Orquesta Completa; Con Grupos De Cámara, Talleres Y Clases De Apreciación Musical, Asesorías. 3. Concursos De Intérpretes, Canto, Grupos De Cámara Y Otros. 4. Programas De Radio Y Televisión. 5. Discos Compactos Y Vídeos Especiales. 6. Banco De Partituras. | 1,058.00 | 607.00 | 57.37 | 1,172.00 | 1,469.00 | 125.34 | 1,357.00 | 1,476.00 | 108.77 | 1,285.00 | 1,292.00 | 100.54 | 928.00 | 741.00 | 79.85 | 5,772.00 | 5,585.00 | 96.76 |
| | * Beneficiar 445000 Asistentes Por Año Mediante Producciones Musicales, Con Énfasis En Niños Y Jóvenes De Escuelas Y Colegios Distritales Finalizada | 400,000.00 | 400,952.00 | 100.24 | 445,000.00 | 512,390.00 | 115.14 | 445,000.00 | 357,586.00 | 80.36 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | | | |
| | * Beneficiar 14994018 Personas De La Ciudad Y El País, Televidentes O Radioescuchas De Los Programas De La Ofb. Producción Y Emisión De Programas De Televisión Y Radio De Una O Media Hora De Duración Que Se Transmiten Por Señal Colombia, Canal Capital Y Teveandina Finalizada | 12,770,000.00 | 6,475,125.00 | 50.71 | 16,833,000.00 | 14,415,197.00 | 85.64 | 14,994,018.00 | 14,862,000.00 | 99.12 | 14,994,018.00 | 19,285,031.00 | 128.62 | 14,994,018.00 | 4,122,716.00 | 27.50 | | | |
| | * Aumentar La Participación 230000 Personas Involucrando La Participación De Niños, Niñas Y Jóvenes En Actividades De Promoción Y Apreciación De Musica Sinfonica Mediante Conciertos Didácticos | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | 230,000.00 | 225,401.00 | 98.00 | 230,000.00 | 16,910.00 | 7.35 | | | |

* META QUE NO SUMA: Se debe observar su programación y ejecución en cada vigencia.

** INDICADOR QUE NO SUMA: Se debe observar su programación y ejecución en cada vigencia.

Bogotá Sin Indiferencia. Un Compromiso Social contra la Pobreza y la Exclusión 2004 - 2008

Plan de Acción - Componentes de Gestión y de Inversión.

ORQUESTA FILARMÓNICA DE BOGOTÁ

| 01 Eje Social | 2004 | | 2005 | | 2006 | | Recursos Millones de \$ Corrientes | | | |
|--|------------|-----------|------------|-----------|------------|-----------|------------------------------------|-----------|------------|-----------|
| | Programado | Ejecutado | Programado | Ejecutado | Programado | Ejecutado | 2007 | | 2008 | |
| | | | | | | | Programado | Ejecutado | Programado | Ejecutado |
| | \$1,361 | \$1,170 | \$2,718 | \$2,542 | \$3,643 | \$3,498 | \$3,135 | \$3,048 | \$15,931 | \$5,640 |
| 09 Programa Cultura para la inclusión social | \$1,361 | \$1,170 | \$2,718 | \$2,542 | \$3,643 | \$3,498 | \$3,135 | \$3,048 | \$15,931 | \$5,640 |

Compromiso PD: 62 Aumentar el número de participantes a actividades culturales programadas por la Administración Distrital de 1.859.999 en el 2003 a 2.500.000 en el 2008. (640.000) Tipo: Meta Plan

Componente de Gestión

Objetivo de la Entidad: Promover la apreciación musical sinfónica nacional y universal

| Indicador del Compromiso | Estado: Finalizado por cumplimiento | ACUMULADO P.D. | AVANCE EN CADA VIGENCIA | | | | |
|-----------------------------|-------------------------------------|----------------|-------------------------|------------|------------|-----------|-----------|
| | | | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 |
| ** 158 No. de participantes | | 230,000.00 | 400,000.00 | 445,000.00 | 176,400.00 | 88,488.00 | 84,700.00 |
| | | | 400,952.00 | 781,752.00 | 104,791.00 | 61,128.00 | 15,642.00 |
| | | 100.00 | | | | | |

Retrasos

La Entidad no ha tenido retrasos en la ejecución de sus metas.

Solución y propuesta de mejoramiento

Mantener la ejecución de las actividades de acuerdo con la programación artística. Las metas pendientes de ejecutar se trasladan a los proyectos 513, 509, 450 del nuevo Plan de Desarrollo "Bogotá Positiva", en el eje estructurante Ciudad de Derechos, programa Bogotá Viva.

Logros

La Entidad realizó conciertos en el Teatro Jorge Eliécer Gaitán, Auditorio León de Greiff y Auditorio Fabio Lozano. Adicionalmente, actividad de cámara y recitales en la Sala Otto de Greiff.

Beneficios

Cumplimiento de la meta establecida en el Plan de Desarrollo.

| Acciones de la Entidad por Indicador | Fecha Prog. | Descripción del Avance de Acciones |
|---|-------------|---|
| Programas didácticos (Activiades didacticas con orquesta completa, Actividades con grupos de camara en localidades, Talleres y clases de apreciación) | 30-JUN-08 | Se realizaron 19 talleres con un cubrimiento 570 personas. Las metas pendiente de ejecutar se trasladan a los proyectos 513, 509 y 450 del nuevo Plan de Desarrollo "Bogotá Positiva", en el eje estructurante Ciudad de Derechos del programa Bogotá Viva. |
| Realización de conciertos en vivo (conciertos habituales, conciertos no habituales(parques y otros escenarios) , Actividades de camara y recitales.) | 30-JUN-08 | La Entidad realizó 27 recitales y actividad de cámara, 1 concierto no habitual y 24 conciertos habituales, con un cubrimiento total de 15.642 personas. Las metas pendientes de ejecutar se trasladan al proyecto 513 del nuevo Plan de Desarrollo "Bogotá Positiva", del eje estructurante Ciudad de Derechos, programa Bogotá Viva. |
| Realización de programas de televisión y radio (Emisión de preograms de televisión. emisión de programas de radio, copias de video y audio) | 30-JUN-08 | |
| Intercambio de la Orquesta con otras Orquestas internacionales | 30-JUN-08 | |
| Producción de discos con sellos disqueros nacionales y/o internacionales | 30-JUN-08 | |
| Concursos (Jovenes interpretes, canto, compsoición) | 30-JUN-08 | |
| Banco de partituras (partituras adquiridas y alquiladas, interpretaciones de obras colombianas) | 30-JUN-08 | |

* META QUE NO SUMA: Se debe observar su programación y ejecución en cada vigencia.

** INDICADOR QUE NO SUMA: Se debe observar su programación y ejecución en cada vigencia.

Bogotá Sin Indiferencia. Un Compromiso Social contra la Pobreza y la Exclusión 2004 - 2008

Plan de Acción - Componentes de Gestión y de Inversión.

ORQUESTA FILARMÓNICA DE BOGOTÁ

| | | | | | | | | | | |
|---|-------------|-----------|-------------|-----------|-------------|-----------|---|-----------|-------------|-----------|
| 01 Eje Social | 2004 | | 2005 | | 2006 | | Recursos Millones de \$ Corrientes | | | |
| | Programado | Ejecutado | Programado | Ejecutado | Programado | Ejecutado | 2007 | | 2008 | |
| | \$1,361 | \$1,170 | \$2,718 | \$2,542 | \$3,643 | \$3,498 | Programado | Ejecutado | Programado | Ejecutado |
| 09 Programa Cultura para la inclusión social | \$1,361 | \$1,170 | \$2,718 | \$2,542 | \$3,643 | \$3,498 | \$3,135 | \$3,048 | \$15,931 | \$5,640 |

Componente de Inversión

| Cód. Proy. | Proyectos/Metas Descripción | 2004 | | 2005 | | | 2006 | | | 2007 | | | 2008 | | | TOTAL | | | |
|------------|---|---------------|--------------|--------|---------------|---------------|--------|---------------|---------------|--------|---------------|---------------|--------|---------------|--------------|--------|-----------|----------|-------|
| | | Progr. | Ejecutado | Progr. | Ejecutado | | Progr. | Ejecutado | | Progr. | Ejecutado | | Progr. | Ejecutado | | Progr. | Ejecutado | | |
| 1147 | Programas culturales de la Orquesta Filarmónica de Bogotá | \$1,277 | \$1,113 | 87.16 | \$2,608 | \$2,438 | 93.5 | \$3,528 | \$3,386 | 95.97 | \$3,000 | \$2,915 | 97.18 | \$14,745 | \$4,971 | 33.7 | \$25,158 | \$14,823 | 58.9 |
| | Realizar 5772 Producciones Musicales Mediante: 1. Conciertos En Vivo (Habituales En Al Auditorio León De Greiff; Teatro Jorge E. Gaitán Y Ensayos Abiertos. Conciertos No Habituales, Actividad De Cámara Y Recitales Sala Otto De Greiff) 2. Programas Didácticos (Didácticos Con Orquesta Completa; Con Grupos De Cámara, Talleres Y Clases De Apreciación Musical, Asesorías. 3. Concursos De Intérpretes, Canto, Grupos De Cámara Y Otros. 4. Programas De Radio Y Televisión. 5. Discos Compactos Y Vídeos Especiales. 6. Banco De Partituras. | 1,058.00 | 607.00 | 57.37 | 1,172.00 | 1,469.00 | 125.34 | 1,357.00 | 1,476.00 | 108.77 | 1,285.00 | 1,292.00 | 100.54 | 928.00 | 741.00 | 79.85 | 5,772.00 | 5,585.00 | 96.76 |
| | * Beneficiar 445000 Asistentes Por Año Mediante Producciones Musicales, Con Énfasis En Niños Y Jóvenes De Escuelas Y Colegios Distritales | 400,000.00 | 400,952.00 | 100.24 | 445,000.00 | 512,390.00 | 115.14 | 445,000.00 | 357,586.00 | 80.36 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | | | |
| | Finalizada | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | * Beneficiar 14994018 Personas De La Ciudad Y El País, Televidentes O Radioescuchas De Los Programas De La Ofb. Producción Y Emisión De Programas De Televisión Y Radio De Una O Media Hora De Duración Que Se Transmiten Por Señal Colombia, Canal Capital Y Teveandina | 12,770,000.00 | 6,475,125.00 | 50.71 | 16,833,000.00 | 14,415,197.00 | 85.64 | 14,994,018.00 | 14,862,000.00 | 99.12 | 14,994,018.00 | 19,285,031.00 | 128.62 | 14,994,018.00 | 4,122,716.00 | 27.50 | | | |
| | Finalizada | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | * Aumentar La Participación 230000 Personas Involucrando La Participación De Niños, Niñas Y Jóvenes En Actividades De Promoción Y Apreciación De Musica Sinfonica Mediante Conciertos Didácticos | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 230,000.00 | 225,401.00 | 98.00 | 230,000.00 | 16,910.00 | 7.35 | | | |

* META QUE NO SUMA: Se debe observar su programación y ejecución en cada vigencia.

** INDICADOR QUE NO SUMA: Se debe observar su programación y ejecución en cada vigencia.

Bogotá Sin Indiferencia. Un Compromiso Social contra la Pobreza y la Exclusión 2004 - 2008

Plan de Acción - Componentes de Gestión y de Inversión.

ORQUESTA FILARMÓNICA DE BOGOTÁ

| | | | | | | | | | | |
|---|-------------|-----------|-------------|-----------|-------------|-----------|------------------------------------|-----------|-------------|-----------|
| 01 Eje Social | 2004 | | 2005 | | 2006 | | Recursos Millones de \$ Corrientes | | | |
| | Programado | Ejecutado | Programado | Ejecutado | Programado | Ejecutado | 2007 | | 2008 | |
| | \$1,361 | \$1,170 | \$2,718 | \$2,542 | \$3,643 | \$3,498 | Programado | Ejecutado | Programado | Ejecutado |
| 09 Programa Cultura para la inclusión social | \$1,361 | \$1,170 | \$2,718 | \$2,542 | \$3,643 | \$3,498 | \$3,135 | \$3,048 | \$15,931 | \$5,640 |

Compromiso PD: 64 Reformular y modernizar el Sistema Distrital de Cultura.

Tipo: Meta Plan

Componente de Gestión

Objetivo de la Entidad: Adecuar y fortalecer una entidad cultural

| | | | | | | | | | | |
|--|--|--|-----------------------|--------------------------------|--------|------|-------|------|------|------|
| Indicador del Compromiso ** 162 N° Acciones de modernización adelantadas | Estado: Finalizado por cumplimiento | | ACUMULADO P.D. | AVANCE EN CADA VIGENCIA | | | | | | |
| | | | | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | | |
| | | | | Programación | 20.00 | 2.00 | 16.00 | 1.00 | 1.00 | 4.00 |
| | | | | Ejecución % Avance | 100.00 | 4.00 | 10.00 | 0.97 | 1.00 | 2.00 |

Retrasos
La Entidad no ha tenido retraso en su ejecución.

Solución y propuesta de mejoramiento

Cumplir la dos actividades para el segundo semestre del 2008. Las metas pendientes de ejecutar se trasladan al proyecto 518 del nuevo Plan de Desarrollo "Bogotá Positiva" en el eje estructurante Gestión Pública Efectiva y Transparente, en el programa Desarrollo Institucional Integral.

Logros

La Entidad se ha visto fortalecida física y técnicamente.

Beneficios

Prestación de un mejor servicio, porque se mejoró tecnológicamente.

Acciones de la Entidad por Indicador

Fecha Prog.

Descripción del Avance de Acciones

Adecuación instrumental, de auditorios, informática y documental, de la unidad de producción audiovisual y modernización organizacional

30-JUN-08

1 Entidad fortalecida, con las realización de acciones de modernización, especialmete en el componente tecnológico e instrumental. Las metas pendientes de ejecutar se trasladan al nuevo Plan de Desarrollo "Bogotá Positiva", en el proyecto 518.

Componente de Inversión

| Cód. Proy. | Proyectos/Metas Descripción | 2004 | | | 2005 | | | 2006 | | | 2007 | | | 2008 | | | TOTAL | | |
|------------|---|--------|-----------|-------|--------|-----------|--------|--------|-----------|-------|--------|-----------|--------|--------|-----------|-------|--------|-----------|------|
| | | Progr. | Ejecutado | | Progr. | Ejecutado | | Progr. | Ejecutado | | Progr. | Ejecutado | | Progr. | Ejecutado | | Progr. | Ejecutado | |
| 7067 | Adecuación instrumental física y técnica de la Orquesta Filarmónica de Bogotá | \$85 | \$57 | 67.18 | \$110 | \$103 | 93.88 | \$115 | \$112 | 97.34 | \$135 | \$133 | 98.46 | \$360 | \$105 | 29.2 | \$805 | \$510 | 63.4 |
| | * Fortalecer 1 Entidad Cultural Con Los Elementos Técnicos Y Artísticos. | 1.00 | 0.55 | 55.00 | 1.00 | 1.00 | 100.00 | 1.00 | 0.97 | 97.00 | 1.00 | 1.00 | 100.00 | 1.00 | 1.00 | ***** | | | |
| | Finalizada | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

* META QUE NO SUMA: Se debe observar su programación y ejecución en cada vigencia.

** INDICADOR QUE NO SUMA: Se debe observar su programación y ejecución en cada vigencia.

Bogotá Sin Indiferencia. Un Compromiso Social contra la Pobreza y la Exclusión 2004 - 2008

Plan de Acción - Componentes de Gestión y de Inversión.

ORQUESTA FILARMÓNICA DE BOGOTÁ

| | | | | | | | | | | |
|---|-------------|-----------|-------------|-----------|-------------|-----------|------------------------------------|-----------|-------------|-----------|
| 01 Eje Social | 2004 | | 2005 | | 2006 | | Recursos Millones de \$ Corrientes | | | |
| | Programado | Ejecutado | Programado | Ejecutado | Programado | Ejecutado | 2007 | | 2008 | |
| | | | | | | | Programado | Ejecutado | Programado | Ejecutado |
| | \$1,361 | \$1,170 | \$2,718 | \$2,542 | \$3,643 | \$3,498 | \$3,135 | \$3,048 | \$15,931 | \$5,640 |
| 09 Programa Cultura para la inclusión social | \$1,361 | \$1,170 | \$2,718 | \$2,542 | \$3,643 | \$3,498 | \$3,135 | \$3,048 | \$15,931 | \$5,640 |

Compromiso PD: 70 Aumento y promoción de la oferta a los bienes y servicios culturales, recreativos y deportivos **Tipo: Proyecto Prioritario**

Componente de Gestión

Objetivo de la Entidad: Difundir el repertorio sinfónico nacional y universal y fomentar el talento musical colombiano

| Indicador del Compromiso | ACUMULADO P.D. | AVANCE EN CADA VIGENCIA | | | | | |
|--|----------------|-------------------------|----------|----------|----------|----------|----------|
| | | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | |
| 187 N° de eventos y servicios promovidos | | | | | | | |
| | Programación | 8,347.00 | 1,111.00 | 1,951.00 | 1,357.00 | 1,285.00 | 2,643.00 |
| | Ejecución | 6,566.00 | 1,111.00 | 1,951.00 | 1,471.00 | 1,292.00 | 741.00 |
| | % Avance | 78.66 | 100.00 | 100.00 | 108.40 | 100.54 | 28.04 |

Retrasos

La Entidad no ha tenido retrasos en su ejecución

Solución y propuesta de mejoramiento

Mantener la ejecución de actividades según lo establecido en el plan de acción. Las metas pendientes de ejecutar se trasladan al nuevo Plan de Desarrollo "Bogotá Positiva", en los proyectos 513, 509 y 450, en el eje estructurante Ciudad de Derechos en el programa Bogotá Viva.

Logros

Con la reforma administrativa la oportunidad con tener un escenario propio para realizar sus conciertos como el TJEG. Tener un mayor cubrimiento poblacional con actividades en música, danza y arte dramático, adicionales a la música sinfónica.

Beneficios

La población tiene mayor posibilidad de acceder a los eventos culturales.

Acciones de la Entidad por Indicador

Fecha Prog.

Descripción del Avance de Acciones

| | | |
|--|-----------|---|
| Realizar e incrementar las producciones musicales de la Orquesta | 30-JUN-08 | La Entidad tuvo la posibilidad de aumentar y promover la oferta de servicios culturales, mediante la realización de diferentes actividades en música, danza, arte dramático, programas didácticos y música sinfónica. 741 actividades. La metas que quedaron pendientes de ejecutar se trasladan a los proyectos 513, 509 y 450 del nuevo Plan de Desarrollo "Bogotá Positiva". |
|--|-----------|---|

Componente de Inversión

| Cód. Proy. | Proyectos/Metas Descripción | 2004 | | 2005 | | | 2006 | | | 2007 | | | 2008 | | | TOTAL | | | |
|------------|---|---------|-----------|--------|-----------|---------|--------|-----------|---------|--------|-----------|---------|--------|-----------|---------|--------|-----------|----------|------|
| | | Progr. | Ejecutado | Progr. | Ejecutado | | Progr. | Ejecutado | | Progr. | Ejecutado | | Progr. | Ejecutado | | Progr. | Ejecutado | | |
| 1147 | Programas culturales de la Orquesta Filarmónica de Bogotá | \$1,277 | \$1,113 | 87.16 | \$2,608 | \$2,438 | 93.5 | \$3,528 | \$3,386 | 95.97 | \$3,000 | \$2,915 | 97.18 | \$14,745 | \$4,971 | 33.7 | \$25,158 | \$14,823 | 58.9 |

* META QUE NO SUMA: Se debe observar su programación y ejecución en cada vigencia.

** INDICADOR QUE NO SUMA: Se debe observar su programación y ejecución en cada vigencia.

Bogotá Sin Indiferencia. Un Compromiso Social contra la Pobreza y la Exclusión 2004 - 2008

Plan de Acción - Componentes de Gestión y de Inversión.

ORQUESTA FILARMÓNICA DE BOGOTÁ

| | | | | | | | | | | |
|---|-------------|-----------|-------------|-----------|-------------|-----------|------------------------------------|-----------|-------------|-----------|
| 01 Eje Social | 2004 | | 2005 | | 2006 | | Recursos Millones de \$ Corrientes | | | |
| | Programado | Ejecutado | Programado | Ejecutado | Programado | Ejecutado | 2007 | | 2008 | |
| | \$1,361 | \$1,170 | \$2,718 | \$2,542 | \$3,643 | \$3,498 | Programado | Ejecutado | Programado | Ejecutado |
| 09 Programa Cultura para la inclusión social | \$1,361 | \$1,170 | \$2,718 | \$2,542 | \$3,643 | \$3,498 | \$3,135 | \$3,048 | \$15,931 | \$5,640 |

Componente de Inversión

| Cód. Proy. | Proyectos/Metas Descripción | 2004 | | 2005 | | | 2006 | | | 2007 | | | 2008 | | TOTAL | | | | | |
|------------|---|---------------|--------------|--------|---------------|---------------|--------|---------------|---------------|--------|---------------|---------------|--------|---------------|--------------|-----------|----------|----------|-------|--|
| | | Progr. | Ejecutado | Progr. | Ejecutado | | Progr. | Ejecutado | | Progr. | Ejecutado | | Progr. | Ejecutado | Progr. | Ejecutado | | | | |
| | Realizar 5772 Producciones Musicales Mediante: 1. Conciertos En Vivo (Habituales En Al Auditorio León De Greiff; Teatro Jorge E. Gaitán Y Ensayos Abiertos. Conciertos No Habituales, Actividad De Cámara Y Recitales Sala Otto De Greiff) 2. Programas Didácticos (Didácticos Con Orquesta Completa; Con Grupos De Cámara, Talleres Y Clases De Apreciación Musical, Asesorías. 3. Concursos De Intérpretes, Canto, Grupos De Cámara Y Otros. 4. Programas De Radio Y Televisión. 5. Discos Compactos Y Vídeos Especiales. 6. Banco De Partituras. | 1,058.00 | 607.00 | 57.37 | 1,172.00 | 1,469.00 | 125.34 | 1,357.00 | 1,476.00 | 108.77 | 1,285.00 | 1,292.00 | 100.54 | 928.00 | 741.00 | 79.85 | 5,772.00 | 5,585.00 | 96.76 | |
| | * Beneficiar 445000 Asistentes Por Año Mediante Producciones Musicales, Con Énfasis En Niños Y Jóvenes De Escuelas Y Colegios Distritales Finalizada | 400,000.00 | 400,952.00 | 100.24 | 445,000.00 | 512,390.00 | 115.14 | 445,000.00 | 357,586.00 | 80.36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | | | |
| | * Beneficiar 14994018 Personas De La Ciudad Y El País, Televidentes O Radioescuchas De Los Programas De La Ofb. Producción Y Emisión De Programas De Televisión Y Radio De Una O Media Hora De Duración Que Se Transmiten Por Señal Colombia, Canal Capital Y Teveandina Finalizada | 12,770,000.00 | 6,475,125.00 | 50.71 | 16,833,000.00 | 14,415,197.00 | 85.64 | 14,994,018.00 | 14,862,000.00 | 99.12 | 14,994,018.00 | 19,285,031.00 | 128.62 | 14,994,018.00 | 4,122,716.00 | 27.50 | | | | |
| | * Aumentar La Participación 230000 Personas Involucrando La Participación De Niños, Niñas Y Jóvenes En Actividades De Promoción Y Apreciación De Musica Sinfonica Mediante Conciertos Didácticos | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 230,000.00 | 225,401.00 | 98.00 | 230,000.00 | 16,910.00 | 7.35 | | | | |

Componente de Gestión

Objetivo de la Entidad: Mantenimiento y sostenibilidad de escenarios culturales.

| Indicador del Compromiso | | ACUMULADO P.D. | AVANCE EN CADA VIGENCIA | | | | |
|--|--------------|----------------|-------------------------|------|------|------|--------|
| | | | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 |
| 187 N° de eventos y servicios promovidos | Programación | 622.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 622.00 |
| | Ejecución | 207.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 207.00 |
| | % Avance | 33.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 33.28 |

Retrasos

La Entidad no tuvo retrasos en la ejecución de la meta.

Solución y propuesta de mejoramiento

Las metas pendientes de ejecutar se trasladan al nuevo Plan de Desarrollo "Bogotá Positiva", al Eje Estructurante Derecho a la Ciudad al Programa Espacio de Vida, del proyecto 450.

* META QUE NO SUMA: Se debe observar su programación y ejecución en cada vigencia.

** INDICADOR QUE NO SUMA: Se debe observar su programación y ejecución en cada vigencia.

Bogotá Sin Indiferencia. Un Compromiso Social contra la Pobreza y la Exclusión 2004 - 2008

Plan de Acción - Componentes de Gestión y de Inversión.

ORQUESTA FILARMÓNICA DE BOGOTÁ

| 01 Eje Social | 2004 | | 2005 | | 2006 | | Recursos Millones de \$ Corrientes | | | |
|---|------------|-----------|------------|-----------|------------|-----------|------------------------------------|-----------|------------|-----------|
| | Programado | Ejecutado | Programado | Ejecutado | Programado | Ejecutado | 2007 | | 2008 | |
| | | | | | | | Programado | Ejecutado | Programado | Ejecutado |
| | \$1,361 | \$1,170 | \$2,718 | \$2,542 | \$3,643 | \$3,498 | \$3,135 | \$3,048 | \$15,931 | \$5,640 |
| 09 Programa Cultura para la inclusión social | \$1,361 | \$1,170 | \$2,718 | \$2,542 | \$3,643 | \$3,498 | \$3,135 | \$3,048 | \$15,931 | \$5,640 |

Logros
La Entidad realizó diferentes eventos relacionados específicamente con música y danza en el Teatro Jorge Eliécer Gaitan y la Sala Oriol Rangel.

Beneficios
Permitir a la ciudadanía disfrutar de diferentes actividades culturales.

| Acciones de la Entidad por Indicador | Fecha Prog. | Descripción del Avance de Acciones |
|--|-------------|--|
| Operación de escenarios culturales | 30-JUN-08 | Se realizaron 76 actividades en el TJEG y 127 actividades en la Sala Oriol Rangel, los cuales funcionaron permanentemente con un oferta cultural variada. Las metas pendientes de ejecutar se trasladan al proyecto 450 del nuevo Plan de Desarrollo "Bogotá Positiva", en el eje Derecho a la Ciudad. |
| Dotación escenarios culturales | 30-JUN-08 | Los escenarios culturales contaron con los equipos humanos, así como con producción técnica y logística. Las metas pendientes de ejecutar se trasladan al proyecto 450 del nuevo Plan de Desarrollo "Bogotá Positiva", del Eje Estructurante Derecho a la Ciudad, programa Bogotá Espacio de Vida. |
| Mantenimiento de escenarios culturales | 30-JUN-08 | |

Componente de Inversión

| Cód. Proy. | Proyectos/Metas Descripción | 2004 | | 2005 | | 2006 | | 2007 | | 2008 | | TOTAL | | | | |
|------------|---|--------|-----------|--------|-----------|--------|-----------|--------|-----------|--------|-----------|--------|-----------|-------|-------|------|
| | | Progr. | Ejecutado | Progr. | Ejecutado | Progr. | Ejecutado | Progr. | Ejecutado | Progr. | Ejecutado | Progr. | Ejecutado | | | |
| 450 | Mantenimiento y sostenimiento de la infraestructura cultural pública | \$0 | \$0 | 0 | \$0 | \$0 | 0 | \$0 | \$0 | 0 | \$825 | \$565 | 68.4 | \$825 | \$565 | 68.4 |
| | * Adecuar Y Mantener La Infraestructura C 4 Escenarios Culturales De La Ciudad A Cargo De La Ofb Y Garantizar Su Operación En El Periodo Finalizada | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 4.00 | 3.00 | 75.00 | | | |

* META QUE NO SUMA: Se debe observar su programación y ejecución en cada vigencia.

** INDICADOR QUE NO SUMA: Se debe observar su programación y ejecución en cada vigencia.

Bogotá Sin Indiferencia. Un Compromiso Social contra la Pobreza y la Exclusión 2004 - 2008

Plan de Acción - Componentes de Gestión y de Inversión.

FONDO DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD

02 Eje Urbano Regional

11 Programa Hábitat desde los barrios y las UPZ

Compromiso PD: 82 Mejoramiento integral de barrios

Tipo: Meta Plan

| 2004 | | 2005 | | 2006 | | Recursos Millones de \$ Corrientes | | | |
|------------|-----------|------------|-----------|------------|-----------|------------------------------------|-----------|------------|-----------|
| Programado | Ejecutado | Programado | Ejecutado | Programado | Ejecutado | 2007 | | 2008 | |
| | | | | | | Programado | Ejecutado | Programado | Ejecutado |
| \$11,323 | \$10,743 | \$2,288 | \$2,159 | \$7,273 | \$7,266 | \$10,059 | \$9,922 | \$3,622 | \$599 |
| \$11,323 | \$10,743 | \$2,288 | \$2,159 | \$7,273 | \$7,266 | \$10,059 | \$9,922 | \$3,622 | \$599 |

Componente de Gestión

Objetivo de la Entidad: Garantizar la seguridad y la protección de todos los habitantes del Distrito Capita, por medio del suministro de los bienes y servicios que las autoridades competentes requieran. Esto, a través de la compra, arrendamiento o construcción de los espacios, necesarios para garantizar la presencia de la fuerza publica en el Distrito Capital.

| Indicador del Compromiso | ACUMULADO P.D. | AVANCE EN CADA VIGENCIA | | | | |
|--|----------------|-------------------------|------|------|------|------|
| | | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 |
| ** 218 No de proyectos estructurados para Upz de mejoramiento integral de barrios. | | | | | | |
| Programación | 26.00 | 5.00 | 7.00 | 3.00 | 5.00 | 6.00 |
| Ejecución | | 5.00 | 7.00 | 4.00 | 4.00 | 2.00 |
| % Avance | 200.00 | | | | | |

Retrasos

Se presentan retrasos en la construccion de Estacion de Puente Aranda y la Upj, por la autorizacion en el Plan de Implantacion

Solución y propuesta de mejoramiento

Al parecer se encuentra proximo a ser autorizado el Plan de implantacion por parte de la secretaria de Planeacion Distrital

Logros

Se entrego la Estacion de Ciudad Bolivar y el cai del Tejar

Beneficios

Mayor seguridad y cobertura en una zona vulnerable de la capital

Acciones de la Entidad por Indicador

Fecha Prog.

Descripción del Avance de Acciones

N. de construcciones y dotaciones de infraestructura necesaria para gantizar la presencia policial en bogotá D.C. 15-AUG-08 Se inician operaciones en la Estacion de ciudad Bolivar, las demas construcciones proyectadas para esta vigencia se iniciara en el segundo semestre del año

Componente de Inversión

| Cód. Proy. | Proyectos/Metas Descripción | 2004 | | | 2005 | | | 2006 | | | 2007 | | | 2008 | | | TOTAL | | |
|------------|---|----------|-----------|--------|---------|-----------|--------|---------|-----------|-------|----------|-----------|--------|---------|-----------|-------|----------|-----------|------|
| | | Progr. | Ejecutado | | Progr. | Ejecutado | | Progr. | Ejecutado | | Progr. | Ejecutado | | Progr. | Ejecutado | | Progr. | Ejecutado | |
| 264 | Fortalecimiento integral de la infraestructura física para la policía metropolitana | \$11,323 | \$10,743 | 94.88 | \$2,288 | \$2,159 | 94.38 | \$7,273 | \$7,266 | 99.9 | \$10,059 | \$9,922 | 98.63 | \$3,622 | \$599 | 16.5 | \$34,566 | \$30,688 | 88.8 |
| | Construir 14 Comandos De Atención Inmediata | 4.00 | 4.00 | 100.00 | 6.00 | 6.00 | 100.00 | 4.00 | 0.75 | 18.75 | 3.25 | 3.25 | 100.00 | 0.00 | | 0.00 | 14.00 | 14.00 | 100 |
| | Finalizada | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Construir 1 Estaciones De Policia Ciudad Bolivar, Puente Aranda Y Usme | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.35 | 35.00 | 1.65 | 0.50 | 30.30 | 0.15 | 0.14 | 93.33 | 0.01 | 0.01 | ***** | 1.00 | 1.00 | 100 |
| | Dotar 1 Estación De Policia En La Localidad De Ciudad Bolívar | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 1.00 | 100.00 | 0.00 | | 0.00 | 1.00 | 1.00 | 100 |
| | Finalizada | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Adquirir 1 Lotes Para La Construcción De Estaciones De Policia (Puente Aranda Y Usme) | 0.00 | | 0.00 | 1.00 | 1.00 | 100.00 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 1.00 | 1.00 | 100 |
| | Finalizada | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

* META QUE NO SUMA: Se debe observar su programación y ejecución en cada vigencia.

** INDICADOR QUE NO SUMA: Se debe observar su programación y ejecución en cada vigencia.

Bogotá Sin Indiferencia. Un Compromiso Social contra la Pobreza y la Exclusión 2004 - 2008

Plan de Acción - Componentes de Gestión y de Inversión.

FONDO DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD

02 Eje Urbano Regional

11 Programa Hábitat desde los barrios y las UPZ

| 2004 | | 2005 | | 2006 | | Recursos Millones de \$ Corrientes | | | |
|------------|-----------|------------|-----------|------------|-----------|------------------------------------|-----------|------------|-----------|
| Programado | Ejecutado | Programado | Ejecutado | Programado | Ejecutado | 2007 | | 2008 | |
| | | | | | | Programado | Ejecutado | Programado | Ejecutado |
| \$11,323 | \$10,743 | \$2,288 | \$2,159 | \$7,273 | \$7,266 | \$10,059 | \$9,922 | \$3,622 | \$599 |
| \$11,323 | \$10,743 | \$2,288 | \$2,159 | \$7,273 | \$7,266 | \$10,059 | \$9,922 | \$3,622 | \$599 |

Componente de Inversión

| Cód. Proy. | Proyectos/Metas Descripción | 2004 | | 2005 | | 2006 | | 2007 | | 2008 | | TOTAL | |
|------------|---|--------|-------------|--------|---------------|--------|-------------|--------|-------------|--------|-----------|--------|-----------|
| | | Progr. | Ejecutado | Progr. | Ejecutado | Progr. | Ejecutado | Progr. | Ejecutado | Progr. | Ejecutado | Progr. | Ejecutado |
| | * Adelantar 1 Plan Maestro De Seguridad Para Bogotá Finalizada | 1.00 | 1.00 100.00 | 1.00 | 1.00 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| | * Garantizar 100 Por Ciento La Dotación De La Unidad Especial De Policía Asignada Al Servicio De La Inteligencia Policial (Sipol) Finalizada | 0.00 | 0.00 | 100.00 | 100.00 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| | * Ejecutar 1 Plan Maestro De Equipamientos | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 1.00 100.00 | 1.00 | 1.00 100.00 | 1.00 | 1.00 | ***** | |
| | Dotar 4 Cai'S Para Garantizar La Correcta Prestación De Los Servicios En Seguridad Para La Ciudad Finalizada | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9.00 | 0.00 0.00 | 4.00 | 4.00 100.00 | 0.00 | 0.00 | 4.00 | 4.00 100 |
| | Adecuar Y Dotar 1 Sede De Laboratorios De La Sijin En Bogotá Finalizada | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 1.00 100.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 1.00 100 |
| | Construir 1 Estación De Policía En La Localidad De Puente Arada | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 0.00 | 1.00 | 0.00 0.00 | 1.00 | 0.00 0 |

* META QUE NO SUMA: Se debe observar su programación y ejecución en cada vigencia.

** INDICADOR QUE NO SUMA: Se debe observar su programación y ejecución en cada vigencia.

Bogotá Sin Indiferencia. Un Compromiso Social contra la Pobreza y la Exclusión 2004 - 2008

Plan de Acción - Componentes de Gestión y de Inversión.

FONDO DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD

03 Eje de Reconciliación

16 Programa Gestión pacífica de conflictos

Compromiso PD: 160 Fortamecimiento de la justicia local y promocion de mecanismo pacificos de gestion de conflictos - Tipo: Meta Plan
Fortalecer la capacidad ciudadana e institucional para la gestión eficaz en la utilización de mecanismos pacíficos de resolución de conflictos.

| 2004 | | 2005 | | 2006 | | Recursos Millones de \$ Corrientes | | | |
|------------|-----------|------------|-----------|------------|-----------|------------------------------------|-----------|------------|-----------|
| Programado | Ejecutado | Programado | Ejecutado | Programado | Ejecutado | 2007 | | 2008 | |
| | | | | | | Programado | Ejecutado | Programado | Ejecutado |
| \$37,389 | \$29,422 | \$60,119 | \$57,879 | \$76,537 | \$73,806 | \$99,245 | \$97,577 | \$97,548 | \$34,677 |
| \$2,922 | \$2,436 | \$0 | \$0 | \$0 | \$0 | \$0 | \$0 | \$0 | \$0 |

Componente de Gestión

Objetivo de la Entidad: Garantizar la seguridad y la protección de todos los habitantes del Distrito Capital, por medio del suministro de los bienes y servicios que las autoridades competentes requieran. Esto, a través de la compra, arrendamiento y/o construcción de estos espacios, garantizando su mantenimiento y operación de las unidades de apoyo a la resolución pacífica de los conflictos

| Indicador del Compromiso | Estado: Finalizado | ACUMULADO P.D. | AVANCE EN CADA VIGENCIA | | | | | |
|--|--------------------|----------------|-------------------------|------|------|------|------|------|
| | | | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | |
| ** 355 % de aumento del número de personas que acceden a los procesos con mecanismos pacificos de transformación de conflictos | | 19.00 | 19.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | | | |

Componente de Inversión

| Cód. Proy. | Proyectos/Metas Descripción | 2004 | | | 2005 | | | 2006 | | | 2007 | | | 2008 | | | TOTAL | | |
|------------|---|---------|-----------|--------|--------|-----------|--------|--------|-----------|--------|--------|-----------|-------|--------|-----------|------|---------|-----------|------|
| | | Progr. | Ejecutado | % | Progr. | Ejecutado | % | Progr. | Ejecutado | % | Progr. | Ejecutado | % | Progr. | Ejecutado | % | Progr. | Ejecutado | % |
| 175 | Apoyo para la convivencia en Bogotá | \$1,691 | \$1,376 | 81.34 | \$0 | \$0 | 0 | \$0 | \$0 | 0 | \$0 | \$0 | 0 | \$0 | \$0 | 0 | \$1,691 | \$1,376 | 81.3 |
| 175 | Apoyo para la convivencia en Bogotá | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | * Adelantar 1 Plan De Capacitación Para Los Funcionarios De Las Unidades De Mediación Y Conciliación | 0.00 | 0.00 | | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | | | |
| | Dotar 1 Unidad Apoyo A La Justicia Comunitaria Y Comisaría De Familia De La Localidad De Mártires. Finalizada | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 1.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 1.00 | 100 |
| | Construir 3 Unidades De Apoyo A La Justicia Comunitaria (Antes Llamadas Umc) Y Las Comisarias De Familia En Bogotá Finalizada | 0.00 | 0.00 | | 1.00 | 1.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4.00 | 1.00 | 25 |
| | * Garantizar 20 Localidades La Operación Y Mantenimiento De Los Equipamientos De Justicia De La Ciudad Y Demás Infraestructura Relacionada Con El Objeto Del Proyecto De Inversión. | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | 20.00 | 19.00 | 95.00 | 20.00 | 19.00 | 95.00 | | | | |
| | * Garantizar 12 Localidades Operación Y Mantenimiento De Las Unidades De Mediación Y Conciliación Finalizada | 12.00 | 12.00 | 100.00 | 12.00 | 12.00 | 100.00 | 12.00 | 12.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | |
| | * Garantizar 20 Localidades La Operación Y Mantenimiento De Las Unidades De Mediación Y Comisarias De Familia Finalizada | 20.00 | 20.00 | 100.00 | 20.00 | 20.00 | 100.00 | 20.00 | 20.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | |

* META QUE NO SUMA: Se debe observar su programación y ejecución en cada vigencia.

** INDICADOR QUE NO SUMA: Se debe observar su programación y ejecución en cada vigencia.

Bogotá Sin Indiferencia. Un Compromiso Social contra la Pobreza y la Exclusión 2004 - 2008

Plan de Acción - Componentes de Gestión y de Inversión.

FONDO DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD

03 Eje de Reconciliación

16 Programa Gestión pacífica de conflictos

| 2004 | | 2005 | | 2006 | | Recursos Millones de \$ Corrientes | | | |
|------------|-----------|------------|-----------|------------|-----------|------------------------------------|-----------|------------|-----------|
| Programado | Ejecutado | Programado | Ejecutado | Programado | Ejecutado | 2007 | | 2008 | |
| | | | | | | Programado | Ejecutado | Programado | Ejecutado |
| \$37,389 | \$29,422 | \$60,119 | \$57,879 | \$76,537 | \$73,806 | \$99,245 | \$97,577 | \$97,548 | \$34,677 |
| \$2,922 | \$2,436 | \$0 | \$0 | \$0 | \$0 | \$0 | \$0 | \$0 | \$0 |

Componente de Inversión

| Cód. Proy. | Proyectos/Metas Descripción | 2004 | | 2005 | | 2006 | | 2007 | | 2008 | | TOTAL | | | | |
|------------|--|---------|-----------|--------|-----------|--------|-----------|--------|-----------|--------|-----------|--------|-----------|---------|---------|------|
| | | Progr. | Ejecutado | Progr. | Ejecutado | Progr. | Ejecutado | Progr. | Ejecutado | Progr. | Ejecutado | Progr. | Ejecutado | | | |
| | Aquirir 2 Lotes Para La Construcción De Centros De Convivencia En Bogotá D.C. Finalizada | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.00 | 1.00 | 50.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.00 | 1.00 | 50 | |
| | * Apoyar 1 Programa A La Población Desplazada En Bogotá Finalizada | 1.00 | 1.00 | 100.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | | |
| | * Adelantar 1 Campaña Publicitaria Y Convenios Que Estimulen La Convivencia Pacífica Entre Los Bogotanos | 1.00 | 1.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 1.00 | 100.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| | * Garantizar 100 Por Ciento La Dotación De La Und De Apoyo A La Justicia Comunitaria En La Localidad De Mártires Finalizada | 0.00 | 0.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | |
| | Construir 2 Casas De Justicia Para El Apoyo De La Justicia Comunitaria En Bogotá Finalizada | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.00 | 0.95 | 47.50 | 0.05 | 0.05 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 1.00 | 100 |
| | Adquirir 2 Lotes Para La Construcción De Casas De Justicia En La Ciudad Finalizada | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.00 | 1.00 | 50.00 | 1.00 | 1.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 2.00 | 2.00 | 100 |
| | Dotar 2 Casas De Justicia Localizadas En La Localidad Santa Fé Y San Cristobal Con Oficina Abierta Y Cableado Estructurado | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 2.00 | 0 |
| | Construir 2 Casas De Justicia En Las Localidades Santa Fé Y San Cristóbal Finalizada | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.00 | 2.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 2.00 | 2.00 | 100 |
| | * Garantizar 100 Porcentaje La Operación, Mantenimiento Y Sostentamiento De Las Inspecciones De Policía Existentes En La Ciudad. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | ***** | | |
| | Alcanzar Avance Del 100 Por Ciento En La Construcción De 2 Casa De Justicia De San Cristobal Y Santa Fe | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 | 0.00 | 0 |
| 4037 | Desarrollo de las inspecciones de policía para la resolución de conflictos | \$1,231 | \$1,060 | 86.14 | \$0 | \$0 | 0 | \$0 | \$0 | 0 | \$0 | \$0 | 0 | \$1,231 | \$1,060 | 86.1 |
| 4037 | Desarrollo de las inspecciones de policía para la resolución de conflictos | | | | | | | | | | | | | | | |
| | * Adelantar 1 Planes De Capacitación Para Los Funcionarios De Las Inspecciones De Policía, Unidades De Mediación Y Comisarias De Familia Suspendida | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| | Realizar 1 Dotación De La Inspección De Policía Del Centro De Convivencia De La Localidad De Mártires Finalizada | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 1.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 1.00 | 100 |

* META QUE NO SUMA: Se debe observar su programación y ejecución en cada vigencia.

** INDICADOR QUE NO SUMA: Se debe observar su programación y ejecución en cada vigencia.

Version Plan de Accion: Ultima Version Oficial Fecha de corte: 31-05-2008

Bogotá Sin Indiferencia. Un Compromiso Social contra la Pobreza y la Exclusión 2004 - 2008

Plan de Acción - Componentes de Gestión y de Inversión.

FONDO DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD

03 Eje de Reconciliación

16 Programa Gestión pacífica de conflictos

| 2004 | | 2005 | | 2006 | | Recursos Millones de \$ Corrientes | | | |
|------------|-----------|------------|-----------|------------|-----------|------------------------------------|-----------|------------|-----------|
| Programado | Ejecutado | Programado | Ejecutado | Programado | Ejecutado | 2007 | | 2008 | |
| | | | | | | Programado | Ejecutado | Programado | Ejecutado |
| \$37,389 | \$29,422 | \$60,119 | \$57,879 | \$76,537 | \$73,806 | \$99,245 | \$97,577 | \$97,548 | \$34,677 |
| \$2,922 | \$2,436 | \$0 | \$0 | \$0 | \$0 | \$0 | \$0 | \$0 | \$0 |

Componente de Inversión

| Cód. Proy. | Proyectos/Metas Descripción | 2004 | | 2005 | | | 2006 | | | 2007 | | 2008 | | TOTAL | |
|------------|--|--------|-----------|--------|-----------|--------|--------|-----------|-------|--------|-----------|--------|-----------|-------|----|
| | | Progr. | Ejecutado | Progr. | Ejecutado | | Progr. | Ejecutado | | Progr. | Ejecutado | Progr. | Ejecutado | | |
| | Construir 4 Instalaciones Para Para El Funcionamiento De Las Inspecciones De Policía Ya Que Junto Con Otras Instituciones Se Generen Los Nuevos Centros De Convivencia De La Ciudad. Finalizada | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 1.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4.00 | 1.00 | 25 |
| | Adquirir 12 Lotes Para La Construcción De Los Centros De Convivencia De La Ciudad. Finalizada | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 2.00 | 1.00 | 50.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.00 | 1.00 | 50 |
| | * Garantizar 20 Localidades La Operación Y Mantenimiento De Las Inspecciones De Policía, Corregidurías Y Demás Infraestructura Relacionada Con El Proyecto Finalizada | 20.00 | 19.00 | 95.00 | 20.00 | 20.00 | 100.00 | 20.00 | 20.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| | Construir 12 Centros De Convivencia Para El Apoyo De La Justicia Comunitaria Suspendida | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 2.00 | 1.00 | 50.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.00 | 1.00 | 50 |
| | Adquirir 9 Lotes Para La Construcción De Las Casas De Justicia En La Ciudad Suspendida | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 2.00 | 1.00 | 50.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.00 | 1.00 | 50 |

* META QUE NO SUMA: Se debe observar su programación y ejecución en cada vigencia.

** INDICADOR QUE NO SUMA: Se debe observar su programación y ejecución en cada vigencia.

Version Plan de Accion: Ultima Version Oficial Fecha de corte: 31-05-2008

Bogotá Sin Indiferencia. Un Compromiso Social contra la Pobreza y la Exclusión 2004 - 2008

Plan de Acción - Componentes de Gestión y de Inversión.

FONDO DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD

03 Eje de Reconciliación

20 Programa Atención integral de violencia, delincuencia y orden público

Compromiso PD: 175 Reducir la tasa de muertes violentas de 40,7 a 30 por 100 mil habitantes

Tipo: Meta Plan

Componente de Gestión

Objetivo de la Entidad: Garantizar la seguridad y la protección de todos los habitantes del Distrito Capital, por medio del suministro de los bienes y servicios que las autoridades competentes requieran. Esto, a través de la compra o arrendamiento de los espacios, mantenimiento y operación de los equipos de transporte, comunicaciones inteligencia e informática y la financiación de a las campañas orientadas a la prevención del delito, buscando garantizar la operación de los Comandos de atención Inmediata (CAI), estaciones e inspecciones de Policía entre otros.

| Indicador del Compromiso | ACUMULADO P.D. | AVANCE EN CADA VIGENCIA | | | | |
|--|----------------|-------------------------|-------|------|-------|-------|
| | | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 |
| ** 386 No. de muertes violentas por 100 mil hab. | 10.70 | 10.70 | 10.70 | 2.80 | 1.06 | 0.00 |
| | 166.00 | 1.34 | 5.50 | 2.60 | 31.70 | 31.70 |

| Acciones de la Entidad por Indicador | Fecha Prog. | Descripción del Avance de Acciones |
|--|-------------|--|
| Acciones de fortalecimiento y apoyo a la Policía Metropolitana de Bogotá D.C., y otras agencias de seguridad del estado mediante el suministro de equipos y elementos. | 18-AUG-13 | Todas y cada una de las acciones del FVS, se encaminan a mejorar la seguridad y convivencia en la ciudad capital |

Componente de Inversión

| Cód. Proy. | Proyectos/Metas Descripción | 2004 | | 2005 | | | 2006 | | | 2007 | | | 2008 | | | TOTAL | | | |
|------------|---|---------|-----------|--------|-----------|-------|----------|-----------|----------|--------|-----------|---------|--------|-----------|-------|--------|-----------|----------|--------|
| | | Progr. | Ejecutado | Progr. | Ejecutado | | Progr. | Ejecutado | | Progr. | Ejecutado | | Progr. | Ejecutado | | Progr. | Ejecutado | | |
| 157 | Fortalecimiento de los organismos de la policía judicial para incrementar la seguridad y la investigación | \$1,043 | \$584 | 56 | \$812 | \$480 | 59.04 | \$1,379 | \$972 | 70.48 | \$5,177 | \$5,135 | 99.18 | \$957 | \$149 | 15.6 | \$9,368 | \$7,320 | 78.1 |
| | Adquirir 1 Servidor Para Fortalecer La Red De Información Interinstitucional De Policía Judicial Suspendida | 0.00 | 0.00 | | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 1.00 | 0.00 | 0 |
| | Adquirir 10 Computadores Para Fortalecer Red De Información Interinstitucional Suspendida | 0.00 | 0.00 | | 10.00 | 3.00 | 30.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 10.00 | 3.00 | 30 |
| | Aquirir 1550 Kits Para Atención De Escena Del Delito Por Parte De La Policía De Vigilancia Y Judicial Finalizada | 100.00 | 253.00 | 253.00 | 249.00 | 0.15 | 0.06 | 1,296.85 | 1,550.00 | 119.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 1,550.00 | 1,803.15 | 116.33 |
| * | Realizar 1 Consultorias Para Adelantar Estudios Sobre La Red De Información Interinstitucional Situación Actual Y Proyección. Suspendida | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.05 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | | |
| | Adquirir 10 Vehiculos Para Transporte De Evidencias E Investigaciones Judiciales Finalizada | 0.00 | 0.00 | | 1.00 | 36.00 | 3,600.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 1.00 | 36.00 | 3600 |
| * | Apoyar 1 Programa Para El Mejoramiento Y Fortalecimiento De La Policía Judicial En Bogotá | 1.00 | 1.00 | 100.00 | 1.00 | 1.00 | 100.00 | 1.00 | 1.00 | 100.00 | 1.00 | 1.00 | 100.00 | 1.00 | 1.00 | ***** | | | |

* META QUE NO SUMA: Se debe observar su programación y ejecución en cada vigencia.

** INDICADOR QUE NO SUMA: Se debe observar su programación y ejecución en cada vigencia.

Bogotá Sin Indiferencia. Un Compromiso Social contra la Pobreza y la Exclusión 2004 - 2008

Plan de Acción - Componentes de Gestión y de Inversión.

FONDO DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD

03 Eje de Reconciliación

20 Programa Atención integral de violencia, delincuencia y orden público

| 2004 | | 2005 | | 2006 | | Recursos Millones de \$ Corrientes | | | |
|------------|-----------|------------|-----------|------------|-----------|------------------------------------|-----------|------------|-----------|
| Programado | Ejecutado | Programado | Ejecutado | Programado | Ejecutado | 2007 | | 2008 | |
| | | | | | | Programado | Ejecutado | Programado | Ejecutado |
| \$37,389 | \$29,422 | \$60,119 | \$57,879 | \$76,537 | \$73,806 | \$99,245 | \$97,577 | \$97,548 | \$34,677 |
| \$34,467 | \$26,986 | \$55,647 | \$53,903 | \$70,813 | \$68,424 | \$90,195 | \$88,677 | \$92,492 | \$32,478 |

Componente de Inversión

| Cód. Proy. | Proyectos/Metas Descripción | 2004 | | 2005 | | | 2006 | | | 2007 | | | 2008 | | TOTAL | | | | |
|------------|--|----------|-----------|--------|-----------|----------|--------|-----------|--------|--------|-----------|---------|--------|-----------|--------|-----------|----------|----------|------|
| | | Progr. | Ejecutado | Progr. | Ejecutado | | Progr. | Ejecutado | | Progr. | Ejecutado | | Progr. | Ejecutado | Progr. | Ejecutado | | | |
| | Adquirir 2 Vehiculos Especiales Para El Apoyo De Actividades De Policía Judicial En La Capital Finalizada | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 2.00 | 2.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.00 | 2.00 | 100 | | |
| | Adquirir 25 Motocicletas De 175 C.C. Para El Apoyo De Actividades De Policía Judicial En La Ciudad Finalizada | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 25.00 | 25.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 25.00 | 25.00 | 100 | | |
| | Adquirir 141 Equipos Tecnologicos De Apoyo Para La Investigación Criminal Suspendida | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 141.00 | 87.00 | 61.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 141.00 | 87.00 | 61.7 | | |
| | Adquirir 4 Vehiculos Para El Transporte De Evidencias Y/O Cadáveres Finalizada | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 4.00 | 4.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4.00 | 4.00 | 100 | | |
| | Adecuar 1 Unidad Menor Del Cti Regional Bogotá Y Oficinas De Caracterización Del Observatorio De Seguridad Suspendida | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0 | | |
| | * Adquirir 100 Porcentaje Equipos De Investigación Judicial Software De Comparación Y Luces Forenses | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | | | | |
| | Adquirir Y/O Adecuar 1 Lote Para El Fortalecimiento De La Operatividad De La Policía Judicial, Especialmente En Las Acciones De La Unidad De Fiscalías Seccional Bogotá. Finalizada | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 1.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 1.00 | 100 | | |
| 159 | Capacitación, bienestar y vivienda para el personal de la Policía Metropolitana de Bogotá | \$904 | \$885 | 97.88 | \$1,020 | \$1,008 | 98.84 | \$810 | \$793 | 97.92 | \$4,110 | \$4,075 | 99.16 | \$853 | \$110 | 12.9 | \$7,697 | \$6,872 | 89.3 |
| | Capacitar 6000 Policías En Diferentes Areas (Tecnicas, Administrativas Y De Gestion Policial) | 1,000.00 | 1,700.00 | 170.00 | 1,300.00 | 1,000.00 | 76.92 | 2,300.00 | 450.00 | 19.57 | 1,000.00 | 500.00 | 50.00 | 2,350.00 | 220.00 | 9.36 | 6,000.00 | 3,870.00 | 64.5 |
| | Producir 5 Materiales Didacticos Fruto Del Trabajo De Investigación Con La Policía Metropolitana Finalizada | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 1.00 | 100.00 | | 2.00 | 2.00 | 100.00 | 2.00 | 2.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 5.00 | 5.00 | 100 | |
| | Realizar 2 Investigaciones En Materia De Seguridad Y Convivencia Del Orden Social, Jurídico, Procedimental Y Técnico Relacionado Con Hacer Policial Finalizada | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | | 1.00 | 1.00 | 100.00 | 1.00 | 1.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 2.00 | 2.00 | 100 | |
| | * Evaluar 100 Por Ciento Los Diferentes Procesos Educativos Que Se Realicen Finalizada | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | | |

* META QUE NO SUMA: Se debe observar su programación y ejecución en cada vigencia.

** INDICADOR QUE NO SUMA: Se debe observar su programación y ejecución en cada vigencia.

Version Plan de Accion: Ultima Version Oficial Fecha de corte: 31-05-2008

Bogotá Sin Indiferencia. Un Compromiso Social contra la Pobreza y la Exclusión 2004 - 2008

Plan de Acción - Componentes de Gestión y de Inversión.

FONDO DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD

03 Eje de Reconciliación

20 Programa Atención integral de violencia, delincuencia y orden público

| 2004 | | 2005 | | 2006 | | Recursos Millones de \$ Corrientes | | | |
|------------|-----------|------------|-----------|------------|-----------|------------------------------------|-----------|------------|-----------|
| Programado | Ejecutado | Programado | Ejecutado | Programado | Ejecutado | 2007 | | 2008 | |
| | | | | | | Programado | Ejecutado | Programado | Ejecutado |
| \$37,389 | \$29,422 | \$60,119 | \$57,879 | \$76,537 | \$73,806 | \$99,245 | \$97,577 | \$97,548 | \$34,677 |
| \$34,467 | \$26,986 | \$55,647 | \$53,903 | \$70,813 | \$68,424 | \$90,195 | \$88,677 | \$92,492 | \$32,478 |

Componente de Inversión

| Cód. Proy. | Proyectos/Metas Descripción | 2004 | | 2005 | | | 2006 | | | 2007 | | | 2008 | | TOTAL | | | | |
|------------|--|--------|-----------|--------|-----------|---------|--------|-----------|----------|----------|-----------|----------|--------|-----------|----------|-----------|----------|----------|------|
| | | Progr. | Ejecutado | Progr. | Ejecutado | | Progr. | Ejecutado | | Progr. | Ejecutado | | Progr. | Ejecutado | Progr. | Ejecutado | | | |
| | Realizar 1 Encuentro Internacional Sobre Policía Comunitaria Finalizada | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 1.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 1.00 | 100 | | |
| | * Garantizar 100 Por Ciento El Apoyo A Servicios Especiales De La Policía Metropolitana | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | ***** | | | | | |
| | Adelantar 1 Capacitación Especial En Inteligencia Finalizada | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 1.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 1.00 | 100 | | |
| | Capacitar 1000 Efectivos Policías En Policía Comunitaria, Valores, Legitimidad Institucional, Sistema Penal Acusatorio, Atención Al Ciudadano Y Tratamiento De Menores Finalizada | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | 1,000.00 | 1,000.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,000.00 | 1,000.00 | 100 | | |
| | Capacitar 2000 Policías Bachilleres Y Regulares En Diferentes Areas Tecnicas Y Administrativas De Gestion Policial En Virtud De La Ley 4 De 1991 Finalizada | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | 2,000.00 | 2,000.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,000.00 | 2,000.00 | 100 | | |
| 366 | Construcción, dotación y sostenimiento de Unidades Permanentes de Justicia - UPJ | \$0 | \$0 | 0 | \$675 | \$547 | 80.97 | \$1,766 | \$1,765 | 99.95 | \$2,147 | \$2,131 | 99.29 | \$567 | \$335 | 59.1 | \$5,155 | \$4,778 | 92.7 |
| | Construir 1 Unidades Permanentes De Justicia | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.18 | 18.00 | 0.82 | 0.35 | 42.68 | 0.47 | 0.00 | 0.00 | 0.47 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.53 | 53 | |
| | * Apoyar 1 Programa De Mantenimiento Y/O Sostenimiento De Las Unidades Permanentes De Justicia Upj En La Ciudad | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 1.00 | 100.00 | 1.00 | 1.00 | ***** | | | | |
| 383 | Número Único de Seguridad y Emergencias (NUSE 123) | \$0 | \$0 | 0 | \$4,000 | \$4,000 | 100 | \$7,852 | \$7,836 | 99.8 | \$12,199 | \$11,748 | 96.3 | \$17,685 | \$11,130 | 62.9 | \$41,736 | \$34,714 | 83.2 |
| | * Garantizar 100 Por Ciento El Cumplimiento Del Proceso De Implementación Y Puesta En Funcionamiento Del Sistema Nuse 1,2,3. Suspendida | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | | |
| | * Garantizar 100 Por Ciento La Implementación Del Número Unico De Seguridad Y Emergencias (Nuse 1,2,3) En Bogotá D.C. | 0.00 | 0.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 90.00 | 90.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | ***** | | | | |
| | * Garantizar 100 Por Ciento La Divulgación Del Numero Unico De Seguridad Y Emergencias A La Ciudadanía | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 | 20.00 | 20.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | ***** | | | | |
| | Ampliar 1 Sistema De Radio Para El Nuse 1,2,3. Finalizada | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 1.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 1.00 | 100 | | |

* META QUE NO SUMA: Se debe observar su programación y ejecución en cada vigencia.

** INDICADOR QUE NO SUMA: Se debe observar su programación y ejecución en cada vigencia.

Bogotá Sin Indiferencia. Un Compromiso Social contra la Pobreza y la Exclusión 2004 - 2008

Plan de Acción - Componentes de Gestión y de Inversión.

FONDO DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD

| | | | | | | | | | | |
|---|-------------|-----------|-------------|-----------|-------------|-----------|---|-----------|-------------|-----------|
| 03 Eje de Reconciliación | 2004 | | 2005 | | 2006 | | Recursos Millones de \$ Corrientes | | | |
| | Programado | Ejecutado | Programado | Ejecutado | Programado | Ejecutado | 2007 | | 2008 | |
| | \$37,389 | \$29,422 | \$60,119 | \$57,879 | \$76,537 | \$73,806 | Programado | Ejecutado | Programado | Ejecutado |
| 20 Programa Atención integral de violencia, delincuencia y orden público | \$34,467 | \$26,986 | \$55,647 | \$53,903 | \$70,813 | \$68,424 | \$90,195 | \$88,677 | \$92,492 | \$32,478 |

Componente de Inversión

| Cód. Proy. | Proyectos/Metas Descripción | 2004 | | 2005 | | | 2006 | | | 2007 | | | 2008 | | TOTAL | | | | |
|------------|--|----------|-----------|--------|-----------|----------|--------|-----------|----------|--------|-----------|----------|--------|-----------|----------|-----------|-----------|-----------|------|
| | | Progr. | Ejecutado | Progr. | Ejecutado | | Progr. | Ejecutado | | Progr. | Ejecutado | | Progr. | Ejecutado | Progr. | Ejecutado | | | |
| | Ampliar 1 Sistema Mínimo Requerido Avl Para El Nuse 1,2,3 Finalizada | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | 100.00 | 1.00 | 1.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 1.00 | 100 | | |
| | Ampliar 1 Sistema Mínimo Requerido Tdm Para El Nuse 1,2,3 Finalizada | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | 100.00 | 1.00 | 1.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 1.00 | 100 | | |
| | * Garantizar 100 Porcentaje El Mejoramiento Y/O Implementación De Tecnologías De Conectividad Y Datacenter Del Nuse 1,2,3 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | ***** | | | | |
| 6049 | Fortalecimiento de medios de transporte destinados a la prevención y la seguridad | \$10,662 | \$10,050 | 94.26 | \$23,315 | \$23,174 | 99.4 | \$29,165 | \$28,696 | 98.39 | \$33,025 | \$32,799 | 99.32 | \$41,505 | \$14,729 | 35.5 | \$137,672 | \$109,448 | 79.5 |
| | Renovar Y/O Arrendar 306 Vehículos Y Motocicletas Tipo Automóvil, Camper, Camionetas Panel, Camionetas Platan Y Motos De Diversos Cilindros Destinados A La Policía Metropolitana De Bogotá D.C. Finalizada | 0.00 | 0.00 | 200.00 | 5.00 | 2.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 305.00 | 5.00 | 1.64 | |
| | * Sostener Y Dotar 127 Semovientes Suministrandoles Alimentos, Medicamentos Y Herrajes Suspendida | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | | |
| | * Garantizar La Sostenibilidad Del 100 Por Ciento De Los Semovientes Al Servicio De La Mebog | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | ***** | | | |
| | Adquirir 202 Motocicletas De Diferentes Cilindros Asignadas A La Policía Metropolitana Finalizada | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 202.00 | 202.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 202.00 | 202.00 | 100 | |
| | Adquirir 201 Unidades De Transporte Destinadas A La Policía Metropolitana De Bogotá (Motos, Vehículos, Camionetas Etc) Finalizada | 133.00 | 97.00 | 72.93 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 312.00 | 97.00 | 31.09 | |
| | * Garantizar 100 % Por Ciento El Mantenimiento De Las Unidades De Transportes Asignadas A La Mebog Con Suministro De Repuestos | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 75.00 | 75.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | ***** | | | |
| | * Sostener Y Dotar 168 Semovientes Suministrandoles Alimentos, Medicamentos Y Herrajes Finalizada | 168.00 | 168.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | | |
| | * Garantizar 100 Por Ciento El Suministro De Combustible A Las Unidades De Transporte Asignadas A La Policía Metropolitana De Bogotá D.C. | 0.00 | 0.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | ***** | | | |

* META QUE NO SUMA: Se debe observar su programación y ejecución en cada vigencia.

** INDICADOR QUE NO SUMA: Se debe observar su programación y ejecución en cada vigencia.

Version Plan de Accion: Ultima Version Oficial Fecha de corte: 31-05-2008

Bogotá Sin Indiferencia. Un Compromiso Social contra la Pobreza y la Exclusión 2004 - 2008

Plan de Acción - Componentes de Gestión y de Inversión.

FONDO DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD

03 Eje de Reconciliación

20 Programa Atención integral de violencia, delincuencia y orden público

| 2004 | | 2005 | | 2006 | | Recursos Millones de \$ Corrientes | | | |
|------------|-----------|------------|-----------|------------|-----------|------------------------------------|-----------|------------|-----------|
| Programado | Ejecutado | Programado | Ejecutado | Programado | Ejecutado | 2007 | | 2008 | |
| | | | | | | Programado | Ejecutado | Programado | Ejecutado |
| \$37,389 | \$29,422 | \$60,119 | \$57,879 | \$76,537 | \$73,806 | \$99,245 | \$97,577 | \$97,548 | \$34,677 |
| \$34,467 | \$26,986 | \$55,647 | \$53,903 | \$70,813 | \$68,424 | \$90,195 | \$88,677 | \$92,492 | \$32,478 |

Componente de Inversión

| Cód. Proy. | Proyectos/Metas Descripción | 2004 | | 2005 | | | 2006 | | | 2007 | | | 2008 | | TOTAL | | | | |
|------------|--|---------|-----------|--------|-----------|---------|--------|-----------|----------|----------|-----------|----------|----------|-----------|---------|-----------|----------|----------|------|
| | | Progr. | Ejecutado | Progr. | Ejecutado | | Progr. | Ejecutado | | Progr. | Ejecutado | | Progr. | Ejecutado | Progr. | Ejecutado | | | |
| | * Garantizar 100 Por Ciento La Sostenibilidad De Los Semovientes Equinos Al Servicio De La Mebog Suministrandoles Alimentos, Medicamentos Y Herrajes | 0.00 | 0.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | ***** | | | | |
| | Rentar 396 Vehiculos Tipo Automovil, Campero, Camionetas Panel, Camionetas Destinados A La Seguridad De La Ciudad Finalizada | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 396.00 | 396.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 396.00 | 396.00 | 100 | |
| | Adquirir 80 Motocicletas De Diferentes Cilindrajes Con Destino A La Dotación De Cai'S Moviles Finalizada | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 80.00 | 80.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 80.00 | 80.00 | 100 | |
| | Adquirir 20 Vehiculos Especialmente Acondicionados Para La Implantación De Cai'S Móviles En La Ciudad Finalizada | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 20.00 | 20.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 20.00 | 20.00 | 100 | |
| | Garantizar 1 Mantenimiento De Un Helicoptero A Través De La Suscripción De Convenio Interadministrativo Suspendida | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0 | |
| | * Garantizar 1552 Motocicletas El Mantenimiento Para El Correcto Funcionamiento De La Movilidad | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,552.00 | 1,552.00 | 100.00 | 1,552.00 | 1,552.00 | 1,552.00 | ***** | | | | |
| | * Garantizar 396 Vehiculos El Arrendamiento Para El Cumplimiento De Actividades De Seguridad Y Vigilancia En La Ciudad | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 396.00 | 396.00 | 100.00 | 396.00 | 396.00 | 396.00 | ***** | | | | |
| 6134 | Mejoramiento de programas de vigilancia y comunicaciones para la seguridad en Bogotá | \$3,821 | \$3,083 | 80.69 | \$8,618 | \$8,552 | 99.23 | \$9,887 | \$9,778 | 98.9 | \$9,154 | \$9,088 | 99.28 | \$13,668 | \$1,844 | 13.5 | \$45,149 | \$32,346 | 71.6 |
| | * Garantizar La Operación Y Mantenimiento 1 Centro Automático De Despacho Para Garantizar El Funcionamiento Del Sistema, Incluyendo La Adquisición De Repuestos, Y El Mantenimiento De Torres Y Equipos. Finalizada | 1.00 | 1.00 | 100.00 | 1.00 | 1.00 | 100.00 | 1.00 | 1.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | |
| | Renovar Y O Ampliar 5 Subsistemas Radio, Video, Computo, Telefonía, Alimentación Eléctrica, Microondas, Fibra Óptica Y Grabacion. Finalizada | 1.00 | 1.00 | 100.00 | 1.00 | 1.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5.00 | 2.00 | 40 | |
| | * Mantener 1 Sistema De Video Vigilancia Y Acceso Que Garantice La Seguridad De La Alcaldía Mayor De Bogotá Finalizada | 1.00 | 1.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | | |

* META QUE NO SUMA: Se debe observar su programación y ejecución en cada vigencia.

** INDICADOR QUE NO SUMA: Se debe observar su programación y ejecución en cada vigencia.

Bogotá Sin Indiferencia. Un Compromiso Social contra la Pobreza y la Exclusión 2004 - 2008

Plan de Acción - Componentes de Gestión y de Inversión.

FONDO DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD

03 Eje de Reconciliación

20 Programa Atención integral de violencia, delincuencia y orden público

| 2004 | | 2005 | | 2006 | | Recursos Millones de \$ Corrientes | | | |
|------------|-----------|------------|-----------|------------|-----------|------------------------------------|-----------|------------|-----------|
| Programado | Ejecutado | Programado | Ejecutado | Programado | Ejecutado | 2007 | | 2008 | |
| | | | | | | Programado | Ejecutado | Programado | Ejecutado |
| \$37,389 | \$29,422 | \$60,119 | \$57,879 | \$76,537 | \$73,806 | \$99,245 | \$97,577 | \$97,548 | \$34,677 |
| \$34,467 | \$26,986 | \$55,647 | \$53,903 | \$70,813 | \$68,424 | \$90,195 | \$88,677 | \$92,492 | \$32,478 |

Componente de Inversión

| Cód. Proy. | Proyectos/Metas Descripción | 2004 | | 2005 | | 2006 | | 2007 | | 2008 | | TOTAL | | | | |
|------------|---|--------|-----------|--------|-----------|--------|-----------|--------|-----------|--------|-----------|--------|-----------|-------|------|-----|
| | | Progr. | Ejecutado | Progr. | Ejecutado | Progr. | Ejecutado | Progr. | Ejecutado | Progr. | Ejecutado | Progr. | Ejecutado | | | |
| | * Garantizar 100 % Por Ciento Mantenimiento Del Sistema Video Vigilancia Asignada A La Seguridad Del Distrito Capital Suspendida | 0.00 | 0.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | | | |
| | Recuperar Y Ampliar 1 Sub Sistema Para Implementar Nuevos Sistemas De Video Para La Seguridad Del Distrito Suspendida | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 1.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 1.00 | 100 | |
| | * Mantener Y Actualizar 1 Sub Sistema Para Garantizar El Correcto Funcionamiento Del Subsistema De Computo Del Centro Automático De Despacho Cad A Través De Su Mantenimiento Y Actualización Suspendida | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 1.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | | |
| | * Mantener Y Actualizar 1 Sub Sistema Para Garantizar El Correcto Funcionamiento De La Alimentación Eléctrica | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 1.00 | 100.00 | 1.00 | 1.00 | 100.00 | 1.00 | 1.00 | ***** | | |
| | * Mantener 1 Sub Sistema Para Garantizar El Correcto Funcionamiento De Las Comunicaciones A Través De Microondas Suspendida | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 1.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | |
| | * Mantener Y Ampliar 1 Sub Sistema Para Mantener Y Ampliar La Red De Fibra Óptica Al Servicio De La Policía Para La Conectividad Entre Estaciones Suspendida | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 1.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | |
| | * Mantener Y Actualizar 1 Sub Sistema Para Garantizar El Correcto Funcionamiento De Los Equipos De Grabación Del Centro Automático De Despacho Cad | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 1.00 | 100.00 | 1.00 | 1.00 | 100.00 | 1.00 | 1.00 | ***** | | |
| | Adelantar 1 Mantenimiento Al Sistema De Aire Acondicionado Del Cad Finalizada | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 1.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 1.00 | 100 |
| | Garantizar 1 Suscripción De Un Convenio Interadministrativo Con La Etb Que Permita La Conversión De Medios De Transmisión De Cobre A Fibra Óptica En La Ciudad Finalizada | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 1.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 1.00 | 100 |
| | Garantizar 1 Suscripción De Un Convenio Interadministrativo Con La Etb Que Permita El Mantenimiento De Las Cámaras. Finalizada | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 1.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 1.00 | 100 |

* META QUE NO SUMA: Se debe observar su programación y ejecución en cada vigencia.

** INDICADOR QUE NO SUMA: Se debe observar su programación y ejecución en cada vigencia.

Bogotá Sin Indiferencia. Un Compromiso Social contra la Pobreza y la Exclusión 2004 - 2008

Plan de Acción - Componentes de Gestión y de Inversión.

FONDO DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD

03 Eje de Reconciliación

20 Programa Atención integral de violencia, delincuencia y orden público

| 2004 | | 2005 | | 2006 | | Recursos Millones de \$ Corrientes | | | |
|------------|-----------|------------|-----------|------------|-----------|------------------------------------|-----------|------------|-----------|
| Programado | Ejecutado | Programado | Ejecutado | Programado | Ejecutado | 2007 | | 2008 | |
| | | | | | | Programado | Ejecutado | Programado | Ejecutado |
| \$37,389 | \$29,422 | \$60,119 | \$57,879 | \$76,537 | \$73,806 | \$99,245 | \$97,577 | \$97,548 | \$34,677 |
| \$34,467 | \$26,986 | \$55,647 | \$53,903 | \$70,813 | \$68,424 | \$90,195 | \$88,677 | \$92,492 | \$32,478 |

Componente de Inversión

| Cód. Proy. | Proyectos/Metas Descripción | 2004 | | 2005 | | 2006 | | 2007 | | 2008 | | TOTAL | | | | | | | |
|------------|--|--------|-----------|--------|-----------|---------|-----------|---------|-----------|--------|-----------|---------|-----------|---------|--------|-------|---------|---------|------|
| | | Progr. | Ejecutado | Progr. | Ejecutado | Progr. | Ejecutado | Progr. | Ejecutado | Progr. | Ejecutado | Progr. | Ejecutado | | | | | | |
| | Garantizar 1 Suscripción De Convenio Interadministrativo Con La Etb Con El Objeto De Permitir La Transmisión De Imágenes Del Circuito De Videovigilancia De La Ciudad. Finalizada | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 1.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 1.00 | 100 | | | | |
| | Garantizar 1 Suscripción De Convenio Interadministrativo Con Codensa Con El Objeto De Adelantar Mantenimientos A Las Camaras Pertenecientes Al Sistema De Video Vigilancia De La Ciudad. Finalizada | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 1.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 1.00 | 100 | | | | |
| | Garantizar 5 Convenios Interadministrativos Para La Operación, Transmisión De Voz Y Video, Imágenes Y Mantenimiento Del Nuse | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 5.00 | 5.00 | ***** | 5.00 | 5.00 | 100 | | | |
| 6135 | Adecuación logística e informática de la policía y el desarrollo institucional del FVS | \$891 | \$739 | 82.95 | \$1,514 | \$1,326 | 87.62 | \$1,580 | \$1,527 | 96.65 | \$1,758 | \$1,526 | 86.8 | \$2,307 | \$333 | 14.4 | \$8,049 | \$5,450 | 67.7 |
| | * Dotar 1 Sede Administrativa Del Fvs Para Su Optimo Funcionamiento Finalizada | 1.00 | 1.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | | |
| | * Garantizar 100 Por Ciento La Adquisición De Equipos De Computo De Última Tecnología En Reemplazo De Equipos Asignados En Diferentes Unidades De La Mebog Y El Fvs. | 0.00 | 0.00 | 100.00 | 15.00 | 15.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | ***** | | | | |
| | * Garantizar 100 Por Ciento La Integración De Las Soluciones De Software Para Apoyar El Funcionamiento Del Fvs | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 10.00 | 10.00 | 100.00 | 95.00 | 95.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | ***** | | | |
| | * Garantizar 100 Por Ciento El Desarrollo E Implementación De Aplicaciones Informáticas Que Permitan Optimizar Procesos De Apoyo Del Fvs | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 75.00 | 75.00 | 100.00 | 90.00 | 90.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | ***** | | | |
| | Capacitar 40 Funcionarios En El Manejo Y/O Actualización En Software Especializado Para La Mebog Suspendida | 0.00 | 0.00 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 15.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 40.00 | 0.00 | 0.00 | 0 |
| | * Garantizar 100 Por Ciento El Mantenimiento De La Infraestructura De Sistemas Y Redes De La Mebog | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | ***** | | | |
| | * Garantizar 100 Por Ciento La Adquisición De Equipos De Computo De Última Tecnología En Reemplazo De Equipos 486 Asignados En Diferentes Unidades De La Mebog Finalizada | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | | |

* META QUE NO SUMA: Se debe observar su programación y ejecución en cada vigencia.

** INDICADOR QUE NO SUMA: Se debe observar su programación y ejecución en cada vigencia.

Bogotá Sin Indiferencia. Un Compromiso Social contra la Pobreza y la Exclusión 2004 - 2008

Plan de Acción - Componentes de Gestión y de Inversión.

FONDO DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD

03 Eje de Reconciliación

20 Programa Atención integral de violencia, delincuencia y orden público

| 2004 | | 2005 | | 2006 | | Recursos Millones de \$ Corrientes | | | |
|------------|-----------|------------|-----------|------------|-----------|------------------------------------|-----------|------------|-----------|
| Programado | Ejecutado | Programado | Ejecutado | Programado | Ejecutado | 2007 | | 2008 | |
| | | | | | | Programado | Ejecutado | Programado | Ejecutado |
| \$37,389 | \$29,422 | \$60,119 | \$57,879 | \$76,537 | \$73,806 | \$99,245 | \$97,577 | \$97,548 | \$34,677 |
| \$34,467 | \$26,986 | \$55,647 | \$53,903 | \$70,813 | \$68,424 | \$90,195 | \$88,677 | \$92,492 | \$32,478 |

Componente de Inversión

| Cód. Proy. | Proyectos/Metas Descripción | 2004 | | 2005 | | 2006 | | 2007 | | 2008 | | TOTAL | | | | | | | |
|------------|--|---------|-----------|--------|-----------|---------|-----------|---------|-----------|--------|-----------|---------|-----------|---------|--------|-------|----------|----------|------|
| | | Progr. | Ejecutado | Progr. | Ejecutado | Progr. | Ejecutado | Progr. | Ejecutado | Progr. | Ejecutado | Progr. | Ejecutado | | | | | | |
| | * Garantizar 100 % Por Ciento El Proceso De Adquisición De Impresoras Para Reemplazar Las Individuales Matriz De Punto Por Impresoras Laser De Red Para Piso Finalizada | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | | | | | |
| | * Mantener 300 Equipos De Computo Para Garantizar Su Correcto Funcionamiento En La Mebog Suspendida | 300.00 | 300.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | | | | |
| | * Garantizar 100 Ciento Por Ciento El Mantenimiento De Los Equipos De Computo Del Fvs | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 60.00 | 60.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | ***** | | | | | |
| | * Garantizar 100 % Por Ciento La Dotación Y/O Adecuación De Los Componentes Tecnológicos Del Fvs Necesarios Para Su Optimo Funcionamiento. | 0.00 | 0.00 | 100.00 | 0.05 | 0.05 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | ***** | | | | | |
| | * Garantizar 100 Por Ciento La Adecuación Logística De Las Oficinas Del Fvs Para Su Optimo Funcionamiento | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 | 5.00 | 5.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | ***** | | | | | |
| | * Garantizar 100 Por Ciento La Adquisición De Licencias Office 2003 Para Los Equipos De Computo | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | ***** | | | | | |
| | Adelantar 1 Mantenimiento De Las Unidades De Respaldo Eléctrico Ups De La Mebog Y El Fvs Finalizada | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 1.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 1.00 | 100 | | |
| 7093 | Adquisición de equipo técnico y desarrollo de actividades de inteligencia policial | \$9,514 | \$5,157 | 54.2 | \$4,973 | \$4,864 | 97.82 | \$1,469 | \$1,270 | 86.47 | \$1,982 | \$1,665 | 84.01 | \$1,833 | \$234 | 12.8 | \$19,770 | \$13,189 | 66.7 |
| | Adquirir E Implementar 176 Equipos De Inteligencia Policial Para La Ejecución De Actividades Relacionadas Con Investigación Y Vigilancia. Suspendida | 0.00 | 0.00 | 44.00 | 44.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 176.00 | 44.00 | 25 | | |
| | * Reforzar 1 Programa De Recompensas Para Los Ciudadanos Que Colaboren Con La Policía A Través De La Delación De Delincuentes Finalizada | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 1.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | |
| | Adquirir 30 Caninos Detectores De Explosivos Para La Practica De Labores De Inteligencia Y Prevención Suspendida | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 30.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 30.00 | 0.00 | 0 | | |
| | * Adquirir Y/O Sostener 50 Caninos Detectores De Explosivos Para Que Desempeñen Una Labor Disuasiva Y Preventiva De Caracter Público Suspendida | 50.00 | 50.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | |
| | * Apoyar 100 %Por Ciento Un Programa De Reproducción De Caninos Finalizada | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | |

* META QUE NO SUMA: Se debe observar su programación y ejecución en cada vigencia.

** INDICADOR QUE NO SUMA: Se debe observar su programación y ejecución en cada vigencia.

Version Plan de Accion: Ultima Version Oficial Fecha de corte: 31-05-2008

Bogotá Sin Indiferencia. Un Compromiso Social contra la Pobreza y la Exclusión 2004 - 2008

Plan de Acción - Componentes de Gestión y de Inversión.

FONDO DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD

| | | | | | | | | | | |
|---|-------------|-----------|-------------|-----------|-------------|-----------|------------------------------------|-----------|-------------|-----------|
| 03 Eje de Reconciliación | 2004 | | 2005 | | 2006 | | Recursos Millones de \$ Corrientes | | | |
| | Programado | Ejecutado | Programado | Ejecutado | Programado | Ejecutado | 2007 | | 2008 | |
| | \$37,389 | \$29,422 | \$60,119 | \$57,879 | \$76,537 | \$73,806 | Programado | Ejecutado | Programado | Ejecutado |
| 20 Programa Atención integral de violencia, delincuencia y orden público | \$34,467 | \$26,986 | \$55,647 | \$53,903 | \$70,813 | \$68,424 | \$90,195 | \$88,677 | \$92,492 | \$32,478 |

Componente de Inversión

| Cód. Proy. | Proyectos/Metas Descripción | 2004 | | 2005 | | 2006 | | 2007 | | 2008 | | TOTAL | | | | | | | |
|------------|--|--------|-----------|--------|-----------|--------|-----------|--------|-----------|--------|-----------|--------|-----------|--------|--------|-------|---------|-------|------|
| | | Progr. | Ejecutado | Progr. | Ejecutado | Progr. | Ejecutado | Progr. | Ejecutado | Progr. | Ejecutado | Progr. | Ejecutado | | | | | | |
| | * Garantizar 100 % Por Ciento La Adquisición Y/O Sostentamiento De Los Caninos Detectores De Explisivos Para Que Desempeñen Una Labor Disuasiva Y Preventiva De Caracter Publico Suspendida | 0.00 | 0.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 95.00 | 95.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | | | | |
| | * Garantizar 100 Por Ciento La Implementación De Un Plan De Dotación Para Inteligencia Que Permita La Adquisición De Elementos Y Equipos (Tácticos Y Operativos) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | ***** | | | | | |
| | Adquirir 1 Software Link 12 Para El Apoyo De Actividades De Inteligencia Policial Finalizada | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 1.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 1.00 | 100 | | | |
| 7196 | Plan de vivienda para la Policía Metropolitana de Bogotá D. C. | \$174 | \$93 | 53.88 | \$452 | \$446 | 98.8 | \$122 | \$106 | 86.83 | \$218 | \$203 | 93.35 | \$333 | \$81 | 24.4 | \$1,298 | \$930 | 71.7 |
| | * Mantener 106 Viviendas En Condiciones Adecuadas De Habitabilidad Para Los Policiales De La Metropolitana De Bogotá D.C. | 106.00 | 106.00 | 100.00 | 106.00 | 106.00 | 100.00 | 106.00 | 106.00 | 100.00 | 106.00 | 106.00 | 100.00 | 106.00 | 106.00 | ***** | | | |
| | * Garantizar 100 Por Ciento La Adecuación De Vivendas De Acuerdo A Los Requerimientos Presentados | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | ***** | | | |

* META QUE NO SUMA: Se debe observar su programación y ejecución en cada vigencia.

** INDICADOR QUE NO SUMA: Se debe observar su programación y ejecución en cada vigencia.

Bogotá Sin Indiferencia. Un Compromiso Social contra la Pobreza y la Exclusión 2004 - 2008

Plan de Acción - Componentes de Gestión y de Inversión.

FONDO DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD

| 03 Eje de Reconciliación | 2004 | | 2005 | | 2006 | | Recursos Millones de \$ Corrientes | | | |
|---|------------|-----------|------------|-----------|------------|-----------|------------------------------------|-----------|------------|-----------|
| | Programado | Ejecutado | Programado | Ejecutado | Programado | Ejecutado | 2007 | | 2008 | |
| | | | | | | | Programado | Ejecutado | Programado | Ejecutado |
| | \$37,389 | \$29,422 | \$60,119 | \$57,879 | \$76,537 | \$73,806 | \$99,245 | \$97,577 | \$97,548 | \$34,677 |
| 20 Programa Atención integral de violencia, delincuencia y orden público | \$34,467 | \$26,986 | \$55,647 | \$53,903 | \$70,813 | \$68,424 | \$90,195 | \$88,677 | \$92,492 | \$32,478 |

Compromiso PD: 176 Diseñar e implementar mecanismos para optimizar el Plan Maestro de Equipamentos, Defensa y Justicia y fortalecer la Policía Metropolitana. Tipo: Meta Plan

Componente de Gestión

Objetivo de la Entidad: Garantizar la seguridad y la protección de todos los habitantes del Distrito Capital, por medio del suministro de los bienes y servicios que las autoridades competentes requieran. Esto, a través de la compra o arrendamiento de los espacios, mantenimiento y operación de los equipos de transporte, comunicaciones inteligencia e informática y la financiación de a las campañas orientadas a la prevención del delito, buscando garantizar la operación de los Comandos de atención Inmediata (CAI), estaciones e inspecciones de Policía entre otros.

| Indicador del Compromiso | | ACUMULADO P.D. | AVANCE EN CADA VIGENCIA | | | | |
|---|--------------|----------------|-------------------------|-------|-------|-------|-------|
| | | | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 |
| ** 387 Componentes del plan maestro implementados | Programación | 71.00 | 5.00 | 10.00 | 10.00 | 46.00 | 0.00 |
| | Ejecución | | 5.00 | 10.00 | 10.00 | 42.00 | 43.00 |
| | % Avance | 220.00 | | | | | |

| Acciones de la Entidad por Indicador | Fecha Prog. | Descripción del Avance de Acciones |
|--|-------------|---|
| Actividades orientadas a la implantación de: Comandos de Atención Inmediata (CAI), Estaciones de Policía, Unidades Permanentes de Justicia (UPJ), Centros de Convivencia y Casas de Justicia . | 18-AUG-13 | Se estan efectuando reuniones que conllevan a definir la localizacion de los nuevos equipamientos para la ciudad. |

| Indicador del Compromiso | | ACUMULADO P.D. | AVANCE EN CADA VIGENCIA | | | | |
|---|--------------|----------------|-------------------------|--------|--------|--------|------|
| | | | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 |
| 388 N° de acciones para optimizar el Plan | Programación | 12.00 | 3.00 | 1.00 | 5.00 | 3.00 | 0.00 |
| | Ejecución | 25.00 | 3.00 | 1.00 | 7.00 | 14.00 | 0.00 |
| | % Avance | 208.33 | 100.00 | 100.00 | 140.00 | 466.67 | 0.00 |

Retrasos
Debido a los cambios de administrativos es un tanto difícil programar reuniones

Solución y propuesta de mejoramiento
Designar comisiones para que se realicen las acciones programadas.

Logros
No se han presentado en este intervalo de tiempo

Beneficios
Por ahora los reflejados en los años anteriores.

| Acciones de la Entidad por Indicador | Fecha Prog. | Descripción del Avance de Acciones |
|--|-------------|--|
| Actividades orientadas a la optimización de la localización de los equipamientos construidos, evaluación financiera, jurídica, arquitectónica y ambiental. | 18-AUG-13 | Se estan programndo reuniones del Plan, una vez se integren los nuevos funcionarios con el fin de optimizar el Plan. |

* META QUE NO SUMA: Se debe observar su programación y ejecución en cada vigencia.

** INDICADOR QUE NO SUMA: Se debe observar su programación y ejecución en cada vigencia.

Bogotá Sin Indiferencia. Un Compromiso Social contra la Pobreza y la Exclusión 2004 - 2008

Plan de Acción - Componentes de Gestión y de Inversión.

FONDO DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD

| | | | | | | | | | | |
|---|-------------|-----------|-------------|-----------|-------------|-----------|------------------------------------|-----------|-------------|-----------|
| 03 Eje de Reconciliación | 2004 | | 2005 | | 2006 | | Recursos Millones de \$ Corrientes | | | |
| | Programado | Ejecutado | Programado | Ejecutado | Programado | Ejecutado | 2007 | | 2008 | |
| | \$37,389 | \$29,422 | \$60,119 | \$57,879 | \$76,537 | \$73,806 | Programado | Ejecutado | Programado | Ejecutado |
| 20 Programa Atención integral de violencia, delincuencia y orden público | \$34,467 | \$26,986 | \$55,647 | \$53,903 | \$70,813 | \$68,424 | \$90,195 | \$88,677 | \$92,492 | \$32,478 |

Componente de Inversión

| Cód. Proy. | Proyectos/Metas Descripción | 2004 | | 2005 | | | 2006 | | | 2007 | | | 2008 | | TOTAL | | |
|------------|---|--------|-----------|--------|-----------|--------|--------|-----------|--------|--------|-----------|--------|--------|-----------|--------|-----------|-----|
| | | Progr. | Ejecutado | Progr. | Ejecutado | | Progr. | Ejecutado | | Progr. | Ejecutado | | Progr. | Ejecutado | Progr. | Ejecutado | |
| 175 | Apoyo para la convivencia en Bogotá | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 175 | Apoyo para la convivencia en Bogotá | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | * Adelantar 1 Plan De Capacitación Para Los Funcionarios De Las Unidades De Mediación Y Conciliación | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| | Dotar 1 Unidad Apoyo A La Justicia Comunitaria Y Comisaría De Familia De La Localidad De Mártires. Finalizada | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 1.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 1.00 | 100 |
| | Construir 3 Unidades De Apoyo A La Justicia Comunitaria (Antes Llamadas Umc) Y Las Comisarias De Familia En Bogotá Finalizada | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 1.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4.00 | 1.00 | 25 |
| | * Garantizar 20 Localidades La Operación Y Mantenimiento De Los Equipamientos De Justicia De La Ciudad Y Demás Infraestructura Relacionada Con El Objeto Del Proyecto De Inversión. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 20.00 | 19.00 | 95.00 | 20.00 | 19.00 | 95.00 | | | |
| | * Garantizar 12 Localidades Operación Y Mantenimiento De Las Unidades De Mediación Y Conciliación Finalizada | 12.00 | 12.00 | 100.00 | 12.00 | 12.00 | 100.00 | 12.00 | 12.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | |
| | * Garantizar 20 Localidades La Operación Y Mantenimiento De Las Unidades De Mediación Y Comisarias De Familia Finalizada | 20.00 | 20.00 | 100.00 | 20.00 | 20.00 | 100.00 | 20.00 | 20.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | |
| | Aquirir 2 Lotes Para La Construcción De Centros De Convivencia En Bogotá D.C. Finalizada | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.00 | 1.00 | 50.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.00 | 1.00 | 50 |
| | * Apoyar 1 Programa A La Población Desplazada En Bogotá Finalizada | 1.00 | 1.00 | 100.00 | 1.00 | 1.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | |
| | * Adelantar 1 Campaña Publicitaria Y Convenios Que Estimulen La Convivencia Pacífica Entre Los Bogotanos | 1.00 | 1.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 1.00 | 100.00 | 1.00 | 1.00 | 100.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| | * Garantizar 100 Por Ciento La Dotación De La Und De Apoyo A La Justicia Comunitaria En La Localidad De Mártires Finalizada | 0.00 | 0.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | |
| | Construir 2 Casas De Justicia Para El Apoyo De La Justicia Comunitaria En Bogotá Finalizada | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.00 | 0.95 | 47.50 | 0.05 | 0.05 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 1.00 | 100 |

* META QUE NO SUMA: Se debe observar su programación y ejecución en cada vigencia.

** INDICADOR QUE NO SUMA: Se debe observar su programación y ejecución en cada vigencia.

Version Plan de Accion: Ultima Version Oficial Fecha de corte: 31-05-2008

Bogotá Sin Indiferencia. Un Compromiso Social contra la Pobreza y la Exclusión 2004 - 2008

Plan de Acción - Componentes de Gestión y de Inversión.

FONDO DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD

03 Eje de Reconciliación

20 Programa Atención integral de violencia, delincuencia y orden público

| 2004 | | 2005 | | 2006 | | Recursos Millones de \$ Corrientes | | | |
|------------|-----------|------------|-----------|------------|-----------|------------------------------------|-----------|------------|-----------|
| Programado | Ejecutado | Programado | Ejecutado | Programado | Ejecutado | 2007 | | 2008 | |
| | | | | | | Programado | Ejecutado | Programado | Ejecutado |
| \$37,389 | \$29,422 | \$60,119 | \$57,879 | \$76,537 | \$73,806 | \$99,245 | \$97,577 | \$97,548 | \$34,677 |
| \$34,467 | \$26,986 | \$55,647 | \$53,903 | \$70,813 | \$68,424 | \$90,195 | \$88,677 | \$92,492 | \$32,478 |

Componente de Inversión

| Cód. Proy. | Proyectos/Metas Descripción | 2004 | | 2005 | | | 2006 | | | 2007 | | | 2008 | | | TOTAL | | | |
|------------|--|--------|-----------|--------|-----------|---------|--------|-----------|---------|--------|-----------|----------|--------|-----------|----------|--------|-----------|----------|------|
| | | Progr. | Ejecutado | Progr. | Ejecutado | | Progr. | Ejecutado | | Progr. | Ejecutado | | Progr. | Ejecutado | | Progr. | Ejecutado | | |
| | Adquirir 2 Lotes Para La Construcción De Casas De Justicia En La Ciudad Finalizada | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 2.00 | 1.00 | 50.00 | 1.00 | 1.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | | 2.00 | 2.00 | 100 | |
| | Dotar 2 Casas De Justicia Localizadas En La Localidad Santa Fé Y San Cristobal Con Oficina Abierta Y Cableado Estructurado | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 2.00 | 0.00 | 0 | |
| | Construir 2 Casas De Justicia En Las Localidades Santa Fé Y San Cristóbal Finalizada | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | 2.00 | 2.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | | 2.00 | 2.00 | 100 | |
| | * Garantizar 100 Porcentaje La Operación, Mantenimiento Y Sostenimiento De Las Inspecciones De Policía Existentes En La Ciudad. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | ***** | | | | |
| | Alcanzar Avance Del 100 Por Ciento En La Construcción De 2 Casa De Justicia De San Cristobal Y Santa Fe | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 | 0.00 | 0 | |
| 366 | Construcción, dotación y sostenimiento de Unidades Permanentes de Justicia - UPJ | \$0 | \$0 | 0 | \$675 | \$547 | 80.97 | \$1,766 | \$1,765 | 99.95 | \$2,147 | \$2,131 | 99.29 | \$567 | \$335 | 59.1 | \$5,155 | \$4,778 | 92.7 |
| | Construir 1 Unidades Permanentes De Justicia | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.18 | 18.00 | 0.82 | 0.35 | 42.68 | 0.47 | 0.00 | 0.00 | 0.47 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.53 | 53 | |
| | * Apoyar 1 Programa De Mantenimiento Y/O Sostenimiento De Las Unidades Permanentes De Justicia Upj En La Ciudad | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 1.00 | 100.00 | 1.00 | 1.00 | ***** | | | | |
| 383 | Número Único de Seguridad y Emergencias (NUSE 123) | \$0 | \$0 | 0 | \$4,000 | \$4,000 | 100 | \$7,852 | \$7,836 | 99.8 | \$12,199 | \$11,748 | 96.3 | \$17,685 | \$11,130 | 62.9 | \$41,736 | \$34,714 | 83.2 |
| | * Garantizar 100 Por Ciento El Cumplimiento Del Proceso De Implementación Y Puesta En Funcionamiento Del Sistema Nuse 1,2,3. Suspendida | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | | |
| | * Garantizar 100 Por Ciento La Implementación Del Número Unico De Seguridad Y Emergencias (Nuse 1,2,3) En Bogotá D.C. | 0.00 | 0.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 90.00 | 90.00 | 90.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | ***** | | | |
| | * Garantizar 100 Por Ciento La Divulgación Del Numero Unico De Seguridad Y Emergencias A La Ciudadanía | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 | 20.00 | 20.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | ***** | | | |
| | Ampliar 1 Sistema De Radio Para El Nuse 1,2,3. Finalizada | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 1.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | | 1.00 | 1.00 | 100 | |
| | Ampliar 1 Sistema Mínimo Requerido Avl Para El Nuse 1,2,3 Finalizada | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 1.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | | 1.00 | 1.00 | 100 | |

* META QUE NO SUMA: Se debe observar su programación y ejecución en cada vigencia.

** INDICADOR QUE NO SUMA: Se debe observar su programación y ejecución en cada vigencia.

Version Plan de Accion: Ultima Version Oficial Fecha de corte: 31-05-2008

Bogotá Sin Indiferencia. Un Compromiso Social contra la Pobreza y la Exclusión 2004 - 2008

Plan de Acción - Componentes de Gestión y de Inversión.

FONDO DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD

03 Eje de Reconciliación

20 Programa Atención integral de violencia, delincuencia y orden público

| 2004 | | 2005 | | 2006 | | Recursos Millones de \$ Corrientes | | | |
|------------|-----------|------------|-----------|------------|-----------|------------------------------------|-----------|------------|-----------|
| Programado | Ejecutado | Programado | Ejecutado | Programado | Ejecutado | 2007 | | 2008 | |
| | | | | | | Programado | Ejecutado | Programado | Ejecutado |
| \$37,389 | \$29,422 | \$60,119 | \$57,879 | \$76,537 | \$73,806 | \$99,245 | \$97,577 | \$97,548 | \$34,677 |
| \$34,467 | \$26,986 | \$55,647 | \$53,903 | \$70,813 | \$68,424 | \$90,195 | \$88,677 | \$92,492 | \$32,478 |

Componente de Inversión

| Cód. Proy. | Proyectos/Metas Descripción | 2004 | | 2005 | | | 2006 | | | 2007 | | | 2008 | | TOTAL | | | | |
|------------|--|---------|-----------|--------|-----------|---------|--------|-----------|---------|----------|-----------|----------|--------|-----------|---------|-----------|----------|----------|------|
| | | Progr. | Ejecutado | Progr. | Ejecutado | | Progr. | Ejecutado | | Progr. | Ejecutado | | Progr. | Ejecutado | Progr. | Ejecutado | | | |
| | Ampliar 1 Sistema Mínimo Requerido Tdm Para El Nuse 1,2,3 Finalizada | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 1.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | | 1.00 | 1.00 | 100 | | |
| | * Garantizar 100 Porcentaje El Mejoramiento Y/O Implementación De Tecnologías De Conectividad Y Datacenter Del Nuse 1,2,3 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | ***** | | | | | |
| 6133 | Apoyo a los programas especiales que garanticen la presencia policial en la ciudad | \$1,819 | \$1,442 | 79.26 | \$2,211 | \$1,917 | 86.69 | \$2,040 | \$1,828 | 89.6 | \$15,485 | \$15,384 | 99.35 | \$9,079 | \$2,918 | 32.2 | \$30,635 | \$23,490 | 76.7 |
| | * Adecuar, Mant. Y Garantizar Operación En 20 Localidades Las Estaciones De Policía De Acuerdo A Sus Requerimientos | 20.00 | 19.00 | 95.00 | 20.00 | 20.00 | 100.00 | 20.00 | 20.00 | 100.00 | 20.00 | 19.00 | 95.00 | 20.00 | 20.00 | ***** | | | |
| | * Desarrollar 1 Plan Maestro De Seguridad Para La Instalación De Infraestructura De La Policía | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 1.00 | 100.00 | 1.00 | 1.00 | 100.00 | 1.00 | 1.00 | 100.00 | 1.00 | 1.00 | ***** | | | | |
| | * Adecuar 100 Por Ciento Las Salas De Retenidos De Las Estaciones De Policía De Bogotá D.C. Finalizada | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | | |
| | Dotar 1 Unidad Especial De Policía Asignada Al Servicio De Inteligencia Policial (Sipol) Suspendida | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0 | |
| | Garantizar 145 Cai La Operación De Comandos De Atención Inmediata A Través De Su Adecuación, Mantenimiento Y Sostenimiento Finalizada | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 145.00 | 145.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 145.00 | 145.00 | 100 | |
| | * Garantizar 100 Por Ciento La Dotación (Por Reposición De Mobiliario) De Los Comandos De Atención Inmediata Que Lo Requiera. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 | 100.00 | ***** | | | | |
| | Realizar 51 Mantenimientos En Comandos De Atención Inmediata De Acuerdo A La Demanda Del Servicio. Finalizada | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 51.00 | 51.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 51.00 | 51.00 | 100 | |
| | Dotar 2000 Auxiliares Bachilleres De Elementos Necesarios Para Garantizar Su Presencia De Apoyo Policial En La Ciudad. Finalizada | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,000.00 | 2,000.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,000.00 | 2,000.00 | 100 | |
| | * Garantizar 145 Cai Fijos La Operación De Centros De Atención Inmediata Cai, A Través De Su Adecuación, Mantenimiento Y Sostenimiento | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 145.00 | 145.00 | ***** | | | | |
| 6185 | Operación, mantenimiento y sostenimiento de Comandos de Atención Inmediata (CAI) | \$508 | \$487 | 95.89 | \$1,195 | \$1,099 | 92 | \$1,004 | \$975 | 97.15 | \$0 | \$0 | 0 | \$0 | \$0 | 0 | \$2,706 | \$2,561 | 94.6 |

* META QUE NO SUMA: Se debe observar su programación y ejecución en cada vigencia.

** INDICADOR QUE NO SUMA: Se debe observar su programación y ejecución en cada vigencia.

Bogotá Sin Indiferencia. Un Compromiso Social contra la Pobreza y la Exclusión 2004 - 2008

Plan de Acción - Componentes de Gestión y de Inversión.

FONDO DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD

| | | | | | | | | | | |
|---|-------------|-----------|-------------|-----------|-------------|-----------|------------------------------------|-----------|-------------|-----------|
| 03 Eje de Reconciliación | 2004 | | 2005 | | 2006 | | Recursos Millones de \$ Corrientes | | | |
| | Programado | Ejecutado | Programado | Ejecutado | Programado | Ejecutado | 2007 | | 2008 | |
| | \$37,389 | \$29,422 | \$60,119 | \$57,879 | \$76,537 | \$73,806 | Programado | Ejecutado | Programado | Ejecutado |
| 20 Programa Atención integral de violencia, delincuencia y orden público | \$34,467 | \$26,986 | \$55,647 | \$53,903 | \$70,813 | \$68,424 | \$90,195 | \$88,677 | \$92,492 | \$32,478 |

Componente de Inversión

| Cód. Proy. | Proyectos/Metas Descripción | 2004 | | 2005 | | | 2006 | | | 2007 | | 2008 | | TOTAL | | | |
|------------|---|--------|-----------|--------|-----------|--------|--------|-----------|--------|--------|-----------|--------|-----------|-------|-------|------|------|
| | | Progr. | Ejecutado | Progr. | Ejecutado | | Progr. | Ejecutado | | Progr. | Ejecutado | Progr. | Ejecutado | | | | |
| * | Garantizar La Operación De 125 Comandos De Atención Inmediata A Través De Su Adecuación, Dotación, Mantenimiento Y Sostenimiento. Finalizada | 106.00 | 106.00 | 100.00 | 121.00 | 121.00 | 100.00 | 125.00 | 125.00 | 100.00 | 0.00 | | 0.00 | | | | |
| * | Desarrollar 1 Plan Maestro De Seguridad Para La Instalacion De Infraestructura De La Policía Finalizada | 0.00 | | 0.00 | 1.00 | 1.00 | 100.00 | 1.00 | 1.00 | 100.00 | 0.00 | | 0.00 | | | | |
| | Dotar 24 Comandos De Atención Inmediata (Cai) Para Garantizar El Cumplimiento De Sus Actividades De Seguridad En Bogotá D.C. Finalizada | 6.00 | 0.00 | 0.00 | 10.00 | 9.00 | 90.00 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | | 24.00 | 9.00 | 37.5 |
| * | Garantizar 100 La Dotación (Por Reposición De Mobiliario) De Los Comandos De Atención Inmediata Que Lo Requieran. Finalizada | 0.00 | | 0.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | | | | |

* META QUE NO SUMA: Se debe observar su programación y ejecución en cada vigencia.

** INDICADOR QUE NO SUMA: Se debe observar su programación y ejecución en cada vigencia.

Bogotá Sin Indiferencia. Un Compromiso Social contra la Pobreza y la Exclusión 2004 - 2008

Plan de Acción - Componentes de Gestión y de Inversión.

FONDO DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD

03 Eje de Reconciliación

20 Programa Atención integral de violencia, delincuencia y orden público

Compromiso PD: 178 Adelantar acciones de prevención, atención y control.

Tipo: Meta Plan

Componente de Gestión

Objetivo de la Entidad: Garantizar la seguridad y la protección de todos los habitantes del Distrito Capital, por medio del suministro de los bienes y servicios que las autoridades competentes requieran. Esto, a través de la compra o arrendamiento de los espacios, mantenimiento y operación de los equipos de transporte, comunicaciones inteligencia e informática y la financiación de a las campañas orientadas a la prevención del delito, buscando garantizar la operación de los Comandos de atención Inmediata (CAI), estaciones e inspecciones de Policía entre otros.

| Indicador del Compromiso | ACUMULADO P.D. | AVANCE EN CADA VIGENCIA | | | | |
|-------------------------------------|----------------|-------------------------|------|------|------|------|
| | | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 |
| ** 391 N°. de acciones adelantadas. | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 |
| | Ejecución | 2.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 |
| | % Avance | 100.00 | | | | |

Retrasos
No existen retrasos

Solución y propuesta de mejoramiento
Se efectuaron los requerimientos de manera oportuna

Logros
Se ha entregado equipos de comunicación, así como se mantiene el

Beneficios
Apoyo a la seguridad

| Acciones de la Entidad por Indicador | Fecha Prog. | Descripción del Avance de Acciones |
|---|-------------|--|
| Actividades para el fortalecimiento de la capacidad de reacción frente a la delincuencia, investigación y el mejoramiento del esquema de Seg de la Alc Mayor. | 18-AUG-13 | Se fortalece la seguridad brindando el sostenimiento y operatividad de los diferentes proyectos de inversión, para que garanticen seguridad en Bogotá y sus municipios circunvecinos |

Componente de Inversión

| Cód. Proy. | Proyectos/Metas Descripción | 2004 | | 2005 | | | 2006 | | | 2007 | | | 2008 | | | TOTAL | | | |
|------------|---|--------|-----------|--------|-----------|-------|--------|-----------|---------|--------|-----------|---------|--------|-----------|-------|--------|-----------|---------|------|
| | | Progr. | Ejecutado | Progr. | Ejecutado | | Progr. | Ejecutado | | Progr. | Ejecutado | | Progr. | Ejecutado | | Progr. | Ejecutado | | |
| 126 | Implementación y desarrollo de infraestructura militar para la seguridad de Bogotá D. C. | \$61 | \$6 | 10.52 | \$450 | \$201 | 44.55 | \$3,459 | \$3,332 | 96.33 | \$3,477 | \$3,465 | 99.67 | \$2,631 | \$374 | 14.2 | \$10,077 | \$7,378 | 73.2 |
| | * Implementar 1 Plan De Capacitación Dirigido A Los Miembros De Las Fuerzas Y A La Población Civil, Fundamentalmente En Derechos Humanos Y En Cultura Ciudadana | 0.00 | | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | | | |
| | Suspendida | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | * Apoyo A 1 Programa Militar De Seguridad Para Bogotá | 0.00 | | 0.00 | 1.00 | 1.00 | 100.00 | 1.00 | 1.00 | 100.00 | 0.00 | | 0.00 | 1.00 | 1.00 | ***** | | | |

* META QUE NO SUMA: Se debe observar su programación y ejecución en cada vigencia.

** INDICADOR QUE NO SUMA: Se debe observar su programación y ejecución en cada vigencia.

Bogotá Sin Indiferencia. Un Compromiso Social contra la Pobreza y la Exclusión 2004 - 2008

Plan de Acción - Componentes de Gestión y de Inversión.

FONDO DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD

03 Eje de Reconciliación

20 Programa Atención integral de violencia, delincuencia y orden público

| 2004 | | 2005 | | 2006 | | Recursos Millones de \$ Corrientes | | | |
|------------|-----------|------------|-----------|------------|-----------|------------------------------------|-----------|------------|-----------|
| Programado | Ejecutado | Programado | Ejecutado | Programado | Ejecutado | 2007 | | 2008 | |
| | | | | | | Programado | Ejecutado | Programado | Ejecutado |
| \$37,389 | \$29,422 | \$60,119 | \$57,879 | \$76,537 | \$73,806 | \$99,245 | \$97,577 | \$97,548 | \$34,677 |
| \$34,467 | \$26,986 | \$55,647 | \$53,903 | \$70,813 | \$68,424 | \$90,195 | \$88,677 | \$92,492 | \$32,478 |

Componente de Inversión

| Cód. Proy. | Proyectos/Metas Descripción | 2004 | | 2005 | | 2006 | | 2007 | | 2008 | | TOTAL | | | | | | | |
|------------|--|--------|-----------|--------|-----------|--------|-----------|--------|-----------|--------|-----------|---------|-----------|---------|--------|-------|---------|---------|------|
| | | Progr. | Ejecutado | Progr. | Ejecutado | Progr. | Ejecutado | Progr. | Ejecutado | Progr. | Ejecutado | Progr. | Ejecutado | | | | | | |
| | * Apoyar 1 Programa De Implementación Y Desarrollo De Infraestructura Militar Para La Seguridad De Bogotá Finalizada | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.25 | 25.00 | 1.00 | 0.60 | 60.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | | | |
| | Construir 2 Alojamientos Móviles Para El Apoyo De Actividades De Seguridad En Localidades Consideradas Dentro De La Alerta Temprana De La Capital. Finalizada | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | | | 2.00 | 0.15 | 7.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.00 | 0.15 | 7.50 | | |
| | Arrendar 42 Vehiculos Para El Apoyo De Actividades De Seguridad Y Vigilancia Finalizada | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | | | 42.00 | 42.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 42.00 | 42.00 | 100.00 | | |
| | * Garantizar 42 Vehiculos El Arrendamiento Para La Ejecución De Actividades De Prevención Y Seguridad En La Ciudad | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | | | 0.00 | | 0.00 | 42.00 | 42.00 | 100.00 | 42.00 | 42.00 | ***** | | | |
| | Dotar 3 Batallones De La Brigada Xiii De Elementos Para Medidas De Seguridad, Retenes Y Material De Intendencia Finalizada | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | | | 0.00 | | 0.00 | 3.00 | 3.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 3.00 | 3.00 | 100.00 | |
| | Adquirir 3 Repetidoras Para Los Batallones Pertenecientes A La Br Xiii. Finalizada | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | | | 0.00 | | 0.00 | 3.00 | 3.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 3.00 | 3.00 | 100.00 | |
| | Adquirir Y/O Arrendar 3 Grupos De Equipos De Comunicación Avantel Para Los Batallones Pertenecientes A La Br Xiii Finalizada | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | | | 0.00 | | 0.00 | 3.00 | 3.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 3.00 | 3.00 | 100.00 | |
| | Adquirir 3 Grupos De Material De Intendencia De Los Batallones Pertenecientes A La Br Xiii Finalizada | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | | | 0.00 | | 0.00 | 3.00 | 3.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 3.00 | 3.00 | 100.00 | |
| | * Arrendar 209 Equipos De Comunicación Avantel Destinados A Los Batallones De La Brigada N.Xiii | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | | | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 209.00 | 209.00 | ***** | | | |
| 130 | Fortalecimiento del sistema de seguridad y vigilancia de las entidades del Distrito | \$171 | \$156 | 91.34 | \$409 | \$389 | 94.99 | \$521 | \$501 | 96.18 | \$1,465 | \$1,457 | 99.49 | \$1,074 | \$240 | 22.4 | \$3,641 | \$2,744 | 75.4 |
| | Ampliación De 1 Sistema De Video Vigilancia Y Acceso Que Garantice La Seguridad De La Alcaldía Mayor De Bogotá Suspendida | 0.00 | | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0 |
| | * Apoyar 1 Programa De Seguridad Para La Alcaldía Mayor De Bogotá Y Sus Funcionarios | 1.00 | 1.00 | 100.00 | 1.00 | 1.00 | 100.00 | 1.00 | 1.00 | 100.00 | 1.00 | 1.00 | 100.00 | 1.00 | 1.00 | ***** | | | |

* META QUE NO SUMA: Se debe observar su programación y ejecución en cada vigencia.

** INDICADOR QUE NO SUMA: Se debe observar su programación y ejecución en cada vigencia.

Bogotá Sin Indiferencia. Un Compromiso Social contra la Pobreza y la Exclusión 2004 - 2008

Plan de Acción - Componentes de Gestión y de Inversión.

FONDO DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD

| | | | | | | | | | | |
|---|-------------|-----------|-------------|-----------|-------------|-----------|------------------------------------|-----------|-------------|-----------|
| 03 Eje de Reconciliación | 2004 | | 2005 | | 2006 | | Recursos Millones de \$ Corrientes | | | |
| | Programado | Ejecutado | Programado | Ejecutado | Programado | Ejecutado | 2007 | | 2008 | |
| | \$37,389 | \$29,422 | \$60,119 | \$57,879 | \$76,537 | \$73,806 | Programado | Ejecutado | Programado | Ejecutado |
| 20 Programa Atención integral de violencia, delincuencia y orden público | \$34,467 | \$26,986 | \$55,647 | \$53,903 | \$70,813 | \$68,424 | \$90,195 | \$88,677 | \$92,492 | \$32,478 |

Componente de Inversión

| Cód. Proy. | Proyectos/Metas Descripción | 2004 | | 2005 | | | 2006 | | | 2007 | | | 2008 | | | TOTAL | | | |
|------------|---|---------|-----------|--------|-----------|--------|-----------|----------|-----------|--------|-----------|---------|-----------|--------|-----------|----------|-----------|---------|------|
| | | Progr. | Ejecutado | Progr. | Ejecutado | Progr. | Ejecutado | Progr. | Ejecutado | Progr. | Ejecutado | Progr. | Ejecutado | Progr. | Ejecutado | Progr. | Ejecutado | | |
| | * Garantizar 100 Por Ciento La Operación Y Mantenimiento De Las Unidades De Transporte Asignadas Al Esquema De Seguridad Del Alcalde Mayor Finalizada | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | | | |
| | Adquirir 2 Vehiculo Blindado Para Garantizar La Seguridad De Funcionarios Del Nivel Central Finalizada | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 2.00 | 2.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.00 | 2.00 | 100 | | |
| | Adquirir Y/O Arrendar 1 Vehiculo Blindado Para Garantizar La Seguridad De Funcionarios Del Nivel Central Finalizada | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 1.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 1.00 | 100 | | |
| | Adquirir 45 Chaquetas Blindadas Finalizada | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 45.00 | 45.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 45.00 | 45.00 | 100 | | |
| | * Garantizar 100 Por Ciento El Mantenimiento Blindaje De Los Vehiculos Al Servicio Del Esquema De Seguridad De La Alcaldía Mayor | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | ***** | | | | |
| | * Garantizar 100 Por Ciento El Suministro De Insumos Necesarios Para La Operación Y Mantenimiento De Las Unidades De Transporte Asignadas Al Esquema De Seguridad Del Alcalde Mayor | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | ***** | | | | |
| | * Arrendar Y/O Renovar 75 Equipos De Comunicación Avante Para El Fortalecimiento Del Sistema De Seguridad De La Entidades Del Distrito Capital | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 75.00 | 75.00 | ***** | | | | | |
| | Adquisición 1 Automovil Blindado En Lo Posible Nivel 5 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0 | | |
| 157 | Fortalecimiento de los organismos de la policía judicial para incrementar la seguridad y la investigación | \$1,043 | \$584 | 56 | \$812 | \$480 | 59.04 | \$1,379 | \$972 | 70.48 | \$5,177 | \$5,135 | 99.18 | \$957 | \$149 | 15.6 | \$9,368 | \$7,320 | 78.1 |
| | Adquirir 1 Servidor Para Fortalecer La Red De Información Interinstitucional De Policía Judicial Suspendida | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0 | | |
| | Adquirir 10 Computadores Para Fortalecer Red De Información Interinstitucional Suspendida | 0.00 | 0.00 | 10.00 | 3.00 | 30.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10.00 | 3.00 | 30 | | |
| | Aquirir 1550 Kits Para Atención De Escena Del Delito Por Parte De La Policía De Vigilancia Y Judicial Finalizada | 100.00 | 253.00 | 253.00 | 249.00 | 0.15 | 0.06 | 1,296.85 | 1,550.00 | 119.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,550.00 | 1,803.15 | 116.33 | | |

* META QUE NO SUMA: Se debe observar su programación y ejecución en cada vigencia.

** INDICADOR QUE NO SUMA: Se debe observar su programación y ejecución en cada vigencia.

Version Plan de Accion: Ultima Version Oficial Fecha de corte: 31-05-2008

Bogotá Sin Indiferencia. Un Compromiso Social contra la Pobreza y la Exclusión 2004 - 2008

Plan de Acción - Componentes de Gestión y de Inversión.

FONDO DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD

03 Eje de Reconciliación

20 Programa Atención integral de violencia, delincuencia y orden público

| 2004 | | 2005 | | 2006 | | Recursos Millones de \$ Corrientes | | | |
|------------|-----------|------------|-----------|------------|-----------|------------------------------------|-----------|------------|-----------|
| Programado | Ejecutado | Programado | Ejecutado | Programado | Ejecutado | 2007 | | 2008 | |
| | | | | | | Programado | Ejecutado | Programado | Ejecutado |
| \$37,389 | \$29,422 | \$60,119 | \$57,879 | \$76,537 | \$73,806 | \$99,245 | \$97,577 | \$97,548 | \$34,677 |
| \$34,467 | \$26,986 | \$55,647 | \$53,903 | \$70,813 | \$68,424 | \$90,195 | \$88,677 | \$92,492 | \$32,478 |

Componente de Inversión

| Cód. Proy. | Proyectos/Metas Descripción | 2004 | | 2005 | | 2006 | | 2007 | | 2008 | | TOTAL | | | | | |
|------------|--|--------|-----------|--------|-----------|--------|-----------|--------|-----------|--------|-----------|--------|-----------|--------|-------|------|--|
| | | Progr. | Ejecutado | Progr. | Ejecutado | Progr. | Ejecutado | Progr. | Ejecutado | Progr. | Ejecutado | Progr. | Ejecutado | | | | |
| | * Realizar 1 Consultorias Para Adelantar Estudios Sobre La Red De Información Interinstitucional Situación Actual Y Proyección. Suspendida | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.05 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | | |
| | Adquirir 10 Vehiculos Para Transporte De Evidencias E Investigaciones Judiciales Finalizada | 0.00 | | 0.00 | 1.00 | 36.00 | 3,600.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 36.00 | 3600 | |
| | * Apoyar 1 Programa Para El Mejoramiento Y Fortalecimiento De La Policía Judicial En Bogotá | 1.00 | 1.00 | 100.00 | 1.00 | 1.00 | 100.00 | 1.00 | 1.00 | 100.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | ***** | | | |
| | Adquirir 2 Vehiculos Especiales Para El Apoyo De Actividades De Policía Judicial En La Capital Finalizada | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.00 | 2.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.00 | 2.00 | 100 | |
| | Adquirir 25 Motocicletas De 175 C.C. Para El Apoyo De Actividades De Policía Judicial En La Ciudad Finalizada | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 25.00 | 25.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 25.00 | 25.00 | 100 | |
| | Adquirir 141 Equipos Tecnologicos De Apoyo Para La Investigación Criminal Suspendida | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 141.00 | 87.00 | 61.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 141.00 | 87.00 | 61.7 | |
| | Adquirir 4 Vehiculos Para El Transporte De Evidencias Y/O Cadáveres Finalizada | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4.00 | 4.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4.00 | 4.00 | 100 | |
| | Adecuar 1 Unidad Menor Del Cti Regional Bogotá Y Oficinas De Caracterización Del Observatorio De Seguridad Suspendida | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0 | |
| | * Adquirir 100 Porcentaje Equipos De Investigación Judicial Software De Comparación Y Luces Forences | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | | | |
| | Adquirir Y/O Adecuar 1 Lote Para El Fortalecimiento De La Operatividad De La Policía Judicial, Especialmente En Las Acciones De La Unidad De Fiscalías Seccional Bogotá. Finalizada | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 1.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 1.00 | 100 | |

* META QUE NO SUMA: Se debe observar su programación y ejecución en cada vigencia.

** INDICADOR QUE NO SUMA: Se debe observar su programación y ejecución en cada vigencia.

Bogotá Sin Indiferencia. Un Compromiso Social contra la Pobreza y la Exclusión 2004 - 2008

Plan de Acción - Componentes de Gestión y de Inversión.

FONDO DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD

| | | | | | | | | | | |
|---|-------------|-----------|-------------|-----------|-------------|-----------|------------------------------------|-----------|-------------|-----------|
| 03 Eje de Reconciliación | 2004 | | 2005 | | 2006 | | Recursos Millones de \$ Corrientes | | | |
| | Programado | Ejecutado | Programado | Ejecutado | Programado | Ejecutado | 2007 | | 2008 | |
| | | | | | | | Programado | Ejecutado | Programado | Ejecutado |
| | \$37,389 | \$29,422 | \$60,119 | \$57,879 | \$76,537 | \$73,806 | \$99,245 | \$97,577 | \$97,548 | \$34,677 |
| 20 Programa Atención integral de violencia, delincuencia y orden público | \$34,467 | \$26,986 | \$55,647 | \$53,903 | \$70,813 | \$68,424 | \$90,195 | \$88,677 | \$92,492 | \$32,478 |

Compromiso PD: 182 Fortalecer la policía Metropolitana de Bogotá y capacitación de su personal

Tipo: Proyecto Prioritario

Componente de Gestión

Objetivo de la Entidad: Garantizar la seguridad y la protección de todos los habitantes del Distrito Capital, por medio del suministro de los bienes y servicios que las autoridades competentes requieran. Esto, a través de la compra o arrendamiento de los espacios, mantenimiento y operación de los equipos de transporte, comunicaciones inteligencia e informatica y la financiación de a las campañas orientadas a la prevención del delito, buscando garantizar la operación de los Comandos de atención Inmediata (CAI), estaciones e inspecciones de Policía entre otros.

| | | | | | | | |
|--|--------------|-----------------------|--------------------------------|---------|--------|--------|------|
| Indicador del Compromiso 400 N° de Equipos asignados | | ACUMULADO P.D. | AVANCE EN CADA VIGENCIA | | | | |
| | | | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 |
| | Programación | 829.00 | 253.00 | 17.00 | 306.00 | 0.00 | 0.00 |
| | Ejecución | 1,146.00 | 253.00 | 270.00 | 483.00 | 140.00 | 0.00 |
| | % Avance | 138.24 | 100.00 | 1588.24 | 157.84 | 0.00 | 0.00 |

Retrasos
No se presentan retrasos

Solución y propuesta de mejoramiento
No se han presentado requerimientos

Logros
Se continua fortaleciendo a la Policía Metropolitana

Beneficios
Mejor cubrimiento y nitidez en la comunicacion

| | | |
|---|--------------------|---|
| Acciones de la Entidad por Indicador | Fecha Prog. | Descripción del Avance de Acciones |
| Adquisición y/o arrendamiento de diversos equipos que permitan el fortalecimiento de la Policía Metropolitana | 10-JUN-08 | Se ha incrementado el numero de equipos de comunicacion, para brindar una mayor cobertura y respuesta a la ciudadanía, con el fin de brindar mayor seguridad a la capital |

| | | | | | | | |
|---|--------------|-----------------------|--------------------------------|------|------|------|------|
| Indicador del Compromiso ** 401 N° de cursos a la policía | | ACUMULADO P.D. | AVANCE EN CADA VIGENCIA | | | | |
| | | | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 |
| | Programación | 4.00 | 1,700.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 4.00 |
| | Ejecución | | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 0.00 |
| | % Avance | 175.00 | | | | | |

Retrasos
Se ha registrado 1 curso, pero de perteneciente a la vigencia anterior.

Solución y propuesta de mejoramiento
Preperar el pliego tecnico y academico de los cursos

Logros
Se esta iniciando la contratacion de los profesores para los diferentes cursos

Beneficios
Mejor servicio a la comunidad capitalina

* META QUE NO SUMA: Se debe observar su programación y ejecución en cada vigencia.

** INDICADOR QUE NO SUMA: Se debe observar su programación y ejecución en cada vigencia.

Bogotá Sin Indiferencia. Un Compromiso Social contra la Pobreza y la Exclusión 2004 - 2008

Plan de Acción - Componentes de Gestión y de Inversión.

FONDO DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD

03 Eje de Reconciliación

20 Programa Atención integral de violencia, delincuencia y orden público

| 2004 | | 2005 | | 2006 | | Recursos Millones de \$ Corrientes | | | |
|------------|-----------|------------|-----------|------------|-----------|------------------------------------|-----------|------------|-----------|
| Programado | Ejecutado | Programado | Ejecutado | Programado | Ejecutado | 2007 | | 2008 | |
| | | | | | | Programado | Ejecutado | Programado | Ejecutado |
| \$37,389 | \$29,422 | \$60,119 | \$57,879 | \$76,537 | \$73,806 | \$99,245 | \$97,577 | \$97,548 | \$34,677 |
| \$34,467 | \$26,986 | \$55,647 | \$53,903 | \$70,813 | \$68,424 | \$90,195 | \$88,677 | \$92,492 | \$32,478 |

| Acciones de la Entidad por Indicador | Fecha Prog. | Descripción del Avance de Acciones |
|--|-------------|--|
| Ejecución del plan de capacitación para la Policía Metropolitana en diferentes temas relacionados con el hacer policial. | 08-JUN-08 | Hasta la fecha se estan pactando las especificaciones tecnicas y academicas para iniciar la contratacion. Se empezo la seleccion para contratar peronal de profesores con el fin de dictar el tema de pequeñas causas. |

| Indicador del Compromiso | ACUMULADO P.D. | AVANCE EN CADA VIGENCIA | | | | |
|--|----------------|-------------------------|--------|----------|----------|----------|
| | | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 |
| ** 402 N° de agentes participantes en cursos de capacitación | 7,000.00 | 7,000.00 | 0.00 | 1,200.00 | 1,200.00 | 1,200.00 |
| Programación | | 1,700.00 | 723.00 | 1,650.00 | 500.00 | 220.00 |
| Ejecución | | | | | | |
| % Avance | 20.00 | | | | | |

Retrasos
Se ha registrado 1 curso, pero de perteneciente a la vigencia anterior.

Solución y propuesta de mejoramiento
Prepara a la gran mayoría de agentes para prestar un mejor servicio

Logros
Mejor servicio personal y profesional

Beneficios
Mayor entendimiento entre el personal de la Policia y la comunidad

| Acciones de la Entidad por Indicador | Fecha Prog. | Descripción del Avance de Acciones |
|---|-------------|---|
| Medición de la participación en las actividades de capacitación dirigido al personal de la Policía Metropolitana de Bogotá. | 10-JUN-08 | Como dije anteriormente se han capacitado 220 personas en esta vigencia. |
| Acciones de valoración de la calidad de los cursos de capacitación para los policiales de la ciudad. | 10-JUN-08 | Se han realizado encuestas con los participantes de los cursos para evaluar la calidad de los mismos y a quienes los dictan |

Componente de Inversión

| Cód. Proy. | Proyectos/Metas Descripción | 2004 | | | 2005 | | | 2006 | | | 2007 | | | 2008 | | | TOTAL | | |
|------------|---|----------|-----------|--------|----------|-----------|--------|----------|-----------|--------|----------|-----------|--------|----------|-----------|------|----------|-----------|------|
| | | Progr. | Ejecutado | | Progr. | Ejecutado | | Progr. | Ejecutado | | Progr. | Ejecutado | | Progr. | Ejecutado | | Progr. | Ejecutado | |
| 159 | Capacitación, bienestar y vivienda para el personal de la Policía Metropolitana de Bogotá | \$904 | \$885 | 97.88 | \$1,020 | \$1,008 | 98.84 | \$810 | \$793 | 97.92 | \$4,110 | \$4,075 | 99.16 | \$853 | \$110 | 12.9 | \$7,697 | \$6,872 | 89.3 |
| | Capacitar 6000 Policías En Diferentes Areas (Tecnicas, Administrativas Y De Gestion Policial) | 1,000.00 | 1,700.00 | 170.00 | 1,300.00 | 1,000.00 | 76.92 | 2,300.00 | 450.00 | 19.57 | 1,000.00 | 500.00 | 50.00 | 2,350.00 | 220.00 | 9.36 | 6,000.00 | 3,870.00 | 64.5 |
| | Producir 5 Materiales Didacticos Fruto Del Trabajo De Investigación Con La Policía Metropolitana | 0.00 | | 0.00 | 1.00 | 1.00 | 100.00 | 2.00 | 2.00 | 100.00 | 2.00 | 2.00 | 100.00 | 0.00 | | 0.00 | 5.00 | 5.00 | 100 |
| | Finalizada | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Realizar 2 Investigaciones En Materia De Seguridad Y Convivencia Del Orden Social, Jurídico, Procedimental Y Técnico Relacionado Con Hacer Policial | 0.00 | | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 1.00 | 100.00 | 1.00 | 1.00 | 100.00 | 0.00 | | 0.00 | 2.00 | 2.00 | 100 |
| | Finalizada | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

* META QUE NO SUMA: Se debe observar su programación y ejecución en cada vigencia.

** INDICADOR QUE NO SUMA: Se debe observar su programación y ejecución en cada vigencia.

Version Plan de Accion: Ultima Version Oficial Fecha de corte: 31-05-2008

Bogotá Sin Indiferencia. Un Compromiso Social contra la Pobreza y la Exclusión 2004 - 2008

Plan de Acción - Componentes de Gestión y de Inversión.

FONDO DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD

03 Eje de Reconciliación

20 Programa Atención integral de violencia, delincuencia y orden público

| 2004 | | 2005 | | 2006 | | Recursos Millones de \$ Corrientes | | | |
|------------|-----------|------------|-----------|------------|-----------|------------------------------------|-----------|------------|-----------|
| Programado | Ejecutado | Programado | Ejecutado | Programado | Ejecutado | 2007 | | 2008 | |
| | | | | | | Programado | Ejecutado | Programado | Ejecutado |
| \$37,389 | \$29,422 | \$60,119 | \$57,879 | \$76,537 | \$73,806 | \$99,245 | \$97,577 | \$97,548 | \$34,677 |
| \$34,467 | \$26,986 | \$55,647 | \$53,903 | \$70,813 | \$68,424 | \$90,195 | \$88,677 | \$92,492 | \$32,478 |

Componente de Inversión

| Cód. Proy. | Proyectos/Metas Descripción | 2004 | | 2005 | | 2006 | | 2007 | | 2008 | | TOTAL | | | | | | | |
|------------|---|----------|-----------|--------|-----------|----------|-----------|----------|-----------|----------|-----------|----------|-----------|----------|----------|----------|-----------|-----------|------|
| | | Progr. | Ejecutado | Progr. | Ejecutado | Progr. | Ejecutado | Progr. | Ejecutado | Progr. | Ejecutado | Progr. | Ejecutado | | | | | | |
| | * Evaluar 100 Por Ciento Los Diferentes Procesos Educativos Que Se Realicen Finalizada | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | | | | |
| | Realizar 1 Encuentro Internacional Sobre Policía Comunitaria Finalizada | 0.00 | | 0.00 | 1.00 | 1.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 1.00 | 100 | | |
| | * Garantizar 100 Por Ciento El Apoyo A Servicios Especiales De La Policía Metropolitana | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | ***** | | | | |
| | Adelantar 1 Capacitación Especial En Inteligencia Finalizada | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 1.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 1.00 | 100 | | |
| | Capacitar 1000 Efectivos Policías En Policía Comunitaria, Valores, Legitimidad Institucional, Sistema Penal Acusatorio, Atención Al Ciudadano Y Tratamiento De Menores Finalizada | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,000.00 | 1,000.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,000.00 | 1,000.00 | 100 | | |
| | Capacitar 2000 Policías Bachilleres Y Regulares En Diferentes Areas Tecnicas Y Administrativas De Gestion Policial En Virtud De La Ley 4 De 1991 Finalizada | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,000.00 | 2,000.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,000.00 | 2,000.00 | 100 | | |
| 6049 | Fortalecimiento de medios de transporte destinados a la prevención y la seguridad | \$10,662 | \$10,050 | 94.26 | \$23,315 | \$23,174 | 99.4 | \$29,165 | \$28,696 | 98.39 | \$33,025 | \$32,799 | 99.32 | \$41,505 | \$14,729 | 35.5 | \$137,672 | \$109,448 | 79.5 |
| | Renovar Y/O Arrendar 306 Vehiculos Y Motocicletas Tipo Automovil, Campero, Camionetas Panel, Camionetas Platon Y Motos De Diversos Cilindrajes Destinados A La Policía Metropolitana De Bogotá D.C. Finalizada | 0.00 | | 0.00 | 200.00 | 5.00 | 2.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 305.00 | 5.00 | 1.64 | |
| | * Sostener Y Dotar 127 Semovientes Suministrandoles Alimentos, Medicamentos Y Herrajes Suspendida | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | | |
| | * Garantizar La Sostenibilidad Del 100 Por Ciento De Los Semovientes Al Servicio De La Mebog | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | ***** | | | |
| | Adquirir 202 Motocicletas De Diferentes Cilindrajes Asignadas A La Policía Metropolitana Finalizada | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 202.00 | 202.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 202.00 | 202.00 | 100 | |
| | Adquirir 201 Unidades De Transporte Destinadas A La Policía Metropolitana De Bogotá (Motos, Vehiculos, Camionetas Etc) Finalizada | 133.00 | 97.00 | 72.93 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 312.00 | 97.00 | 31.09 | |

* META QUE NO SUMA: Se debe observar su programación y ejecución en cada vigencia.

** INDICADOR QUE NO SUMA: Se debe observar su programación y ejecución en cada vigencia.

Bogotá Sin Indiferencia. Un Compromiso Social contra la Pobreza y la Exclusión 2004 - 2008

Plan de Acción - Componentes de Gestión y de Inversión.

FONDO DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD

03 Eje de Reconciliación

20 Programa Atención integral de violencia, delincuencia y orden público

| 2004 | | 2005 | | 2006 | | 2007 | | 2008 | |
|------------|-----------|------------|-----------|------------|-----------|------------|-----------|------------|-----------|
| Programado | Ejecutado | Programado | Ejecutado | Programado | Ejecutado | Programado | Ejecutado | Programado | Ejecutado |
| \$37,389 | \$29,422 | \$60,119 | \$57,879 | \$76,537 | \$73,806 | \$99,245 | \$97,577 | \$97,548 | \$34,677 |
| \$34,467 | \$26,986 | \$55,647 | \$53,903 | \$70,813 | \$68,424 | \$90,195 | \$88,677 | \$92,492 | \$32,478 |

Componente de Inversión

| Cód. Proy. | Proyectos/Metas Descripción | 2004 | | 2005 | | 2006 | | 2007 | | 2008 | | TOTAL | | | | | | | |
|------------|--|---------|-----------|--------|-----------|---------|-----------|---------|-----------|----------|-----------|----------|-----------|----------|---------|--------|----------|----------|------|
| | | Progr. | Ejecutado | Progr. | Ejecutado | Progr. | Ejecutado | Progr. | Ejecutado | Progr. | Ejecutado | Progr. | Ejecutado | | | | | | |
| | * Garantizar 100 % Por Ciento El Mantenimiento De Las Unidades De Transportes Asignadas A La Mebog Con Suministro De Repuestos | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 75.00 | 75.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | ***** | | | | | | |
| | * Sostener Y Dotar 168 Semovientes Suministrandoles Alimentos, Medicamentos Y Herrajes | 168.00 | 168.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | | | |
| | Finalizada | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | * Garantizar 100 Por Ciento El Suministro De Combustible A Las Unidades De Transporte Asignadas A La Policía Metropolitana De Bogotá D.C. | 0.00 | 0.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | ***** | | | | | | |
| | * Garantizar 100 Por Ciento La Sostenibilidad De Los Semovientes Equinos Al Servicio De La Mebog Suministrandoles Alimentos, Medicamentos Y Herrajes | 0.00 | 0.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | ***** | | | | | | |
| | Rentar 396 Vehiculos Tipo Automovil, Campero, Camionetas Panel, Camionetas Destinados A La Seguridad De La Ciudad | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 396.00 | 396.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 396.00 | 396.00 | 100 | | |
| | Finalizada | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Adquirir 80 Motocicletas De Diferentes Cilindrajes Con Destino A La Dotación De Cai'S Móviles | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 80.00 | 80.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 80.00 | 80.00 | 100 | | |
| | Finalizada | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Adquirir 20 Vehiculos Especialmente Acondicionados Para La Implantación De Cai'S Móviles En La Ciudad | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 20.00 | 20.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 20.00 | 20.00 | 100 | | |
| | Finalizada | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Garantizar 1 Mantenimiento De Un Helicoptero A Través De La Suscripción De Convenio Interadministrativo | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0 | | |
| | Suspendida | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | * Garantizar 1552 Motocicletas El Mantenimiento Para El Correcto Funcionamiento De La Movilidad | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,552.00 | 1,552.00 | 100.00 | 1,552.00 | 1,552.00 | ***** | | | | | |
| | * Garantizar 396 Vehiculos El Arrendamiento Para El Cumplimiento De Actividades De Seguridad Y Vigilancia En La Ciudad | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 396.00 | 396.00 | 100.00 | 396.00 | 396.00 | ***** | | | | | |
| 6134 | Mejoramiento de programas de vigilancia y comunicaciones para la seguridad en Bogotá | \$3,821 | \$3,083 | 80.69 | \$8,618 | \$8,552 | 99.23 | \$9,887 | \$9,778 | 98.9 | \$9,154 | \$9,088 | 99.28 | \$13,668 | \$1,844 | 13.5 | \$45,149 | \$32,346 | 71.6 |
| | * Garantizar La Operación Y Mantenimiento 1 Centro Automático De Despacho Para Garantizar El Funcionamiento Del Sistema, Incluyendo La Adquisición De Repuestos, Y El Mantenimiento De Torres Y Equipos. | 1.00 | 1.00 | 100.00 | 1.00 | 1.00 | 100.00 | 1.00 | 1.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | | |
| | Finalizada | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

* META QUE NO SUMA: Se debe observar su programación y ejecución en cada vigencia.

** INDICADOR QUE NO SUMA: Se debe observar su programación y ejecución en cada vigencia.

Version Plan de Accion: Ultima Version Oficial Fecha de corte: 31-05-2008

Bogotá Sin Indiferencia. Un Compromiso Social contra la Pobreza y la Exclusión 2004 - 2008

Plan de Acción - Componentes de Gestión y de Inversión.

FONDO DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD

03 Eje de Reconciliación

20 Programa Atención integral de violencia, delincuencia y orden público

| 2004 | | 2005 | | 2006 | | Recursos Millones de \$ Corrientes | | | |
|------------|-----------|------------|-----------|------------|-----------|------------------------------------|-----------|------------|-----------|
| Programado | Ejecutado | Programado | Ejecutado | Programado | Ejecutado | 2007 | | 2008 | |
| | | | | | | Programado | Ejecutado | Programado | Ejecutado |
| \$37,389 | \$29,422 | \$60,119 | \$57,879 | \$76,537 | \$73,806 | \$99,245 | \$97,577 | \$97,548 | \$34,677 |
| \$34,467 | \$26,986 | \$55,647 | \$53,903 | \$70,813 | \$68,424 | \$90,195 | \$88,677 | \$92,492 | \$32,478 |

Componente de Inversión

| Cód. Proy. | Proyectos/Metas Descripción | 2004 | | 2005 | | 2006 | | 2007 | | 2008 | | TOTAL | |
|------------|---|--------|-------------|--------|---------------|--------|-------------|--------|-------------|--------|-----------|--------|-----------|
| | | Progr. | Ejecutado | Progr. | Ejecutado | Progr. | Ejecutado | Progr. | Ejecutado | Progr. | Ejecutado | Progr. | Ejecutado |
| | Renovar Y O Ampliar 5 Subsistemas Radio, Video, Computo, Telefonía, Alimentación Eléctrica, Microondas, Fibra Óptica Y Grabacion. Finalizada | 1.00 | 1.00 100.00 | 1.00 | 1.00 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5.00 | 2.00 40 |
| | * Mantener 1 Sistema De Video Vigilancia Y Acceso Que Garantice La Seguridad De La Alcaldía Mayor De Bogotá Finalizada | 1.00 | 1.00 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| | * Garantizar 100 % Por Ciento Mantenimiento Del Sistema Video Vigilancia Asignada A La Seguridad Del Distrito Capital Suspendida | 0.00 | 0.00 | 100.00 | 100.00 100.00 | 100.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| | Recuperar Y Ampliar 1 Sub Sistema Para Implementar Nuevos Sistemas De Video Para La Seguridad Del Distrito Suspendida | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 1.00 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 1.00 100 |
| | * Mantener Y Actualizar 1 Sub Sistema Para Garantizar El Correcto Funcionamiento Del Subsistema De Computo Del Centro Automático De Despacho Cad A Través De Su Mantenimiento Y Actualización Suspendida | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 1.00 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| | * Mantener Y Actualizar 1 Sub Sistema Para Garantizar El Correcto Funcionamiento De La Alimentación Eléctrica | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 1.00 100.00 | 1.00 | 1.00 100.00 | 1.00 | 1.00 | ***** | |
| | * Mantener 1 Sub Sistema Para Garantizar El Correcto Funcionamiento De Las Comunicaciones A Través De Microondas Suspendida | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 1.00 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| | * Mantener Y Ampliar 1 Sub Sistema Para Mantener Y Ampliar La Red De Fibra Optica Al Servicio De La Policía Para La Conectividad Entre Estaciones Suspendida | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 1.00 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| | * Mantener Y Actualizar 1 Sub Sistema Para Garantizar El Correcto Funcionamiento De Los Equipos De Grabación Del Centro Automático De Despacho Cad | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 1.00 100.00 | 1.00 | 1.00 100.00 | 1.00 | 1.00 | ***** | |
| | Adelantar 1 Mantenimiento Al Sistema De Aire Acondicionado Del Cad Finalizada | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 1.00 100.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 1.00 100 |

* META QUE NO SUMA: Se debe observar su programación y ejecución en cada vigencia.

** INDICADOR QUE NO SUMA: Se debe observar su programación y ejecución en cada vigencia.

Bogotá Sin Indiferencia. Un Compromiso Social contra la Pobreza y la Exclusión 2004 - 2008

Plan de Acción - Componentes de Gestión y de Inversión.

FONDO DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD

03 Eje de Reconciliación

20 Programa Atención integral de violencia, delincuencia y orden público

| 2004 | | 2005 | | 2006 | | Recursos Millones de \$ Corrientes | | | |
|------------|-----------|------------|-----------|------------|-----------|------------------------------------|-----------|------------|-----------|
| Programado | Ejecutado | Programado | Ejecutado | Programado | Ejecutado | 2007 | | 2008 | |
| | | | | | | Programado | Ejecutado | Programado | Ejecutado |
| \$37,389 | \$29,422 | \$60,119 | \$57,879 | \$76,537 | \$73,806 | \$99,245 | \$97,577 | \$97,548 | \$34,677 |
| \$34,467 | \$26,986 | \$55,647 | \$53,903 | \$70,813 | \$68,424 | \$90,195 | \$88,677 | \$92,492 | \$32,478 |

Componente de Inversión

| Cód. Proy. | Proyectos/Metas Descripción | 2004 | | 2005 | | 2006 | | 2007 | | 2008 | | TOTAL | | | | | | | |
|------------|---|--------|-----------|--------|-----------|---------|-----------|---------|-----------|--------|-----------|---------|-----------|---------|--------|-------|---------|---------|------|
| | | Progr. | Ejecutado | Progr. | Ejecutado | Progr. | Ejecutado | Progr. | Ejecutado | Progr. | Ejecutado | Progr. | Ejecutado | | | | | | |
| | Garantizar 1 Suscripción De Un Convenio Interadministrativo Con La Etb Que Permita La Conversión De Medios De Transmisión De Cobre A Fibra Óptica En La Ciudad <i>Finalizada</i> | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 1.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 1.00 | 100 | | | | |
| | Garantizar 1 Suscripción De Un Convenio Interadministrativo Con La Etb Que Permita El Mantenimiento De Las Cámaras. <i>Finalizada</i> | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 1.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 1.00 | 100 | | | | |
| | Garantizar 1 Suscripción De Convenio Interadministrativo Con La Etb Con El Objeto De Permitir La Transmisión De Imágenes Del Circuito De Videovigilancia De La Ciudad. <i>Finalizada</i> | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 1.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 1.00 | 100 | | | | |
| | Garantizar 1 Suscripción De Convenio Interadministrativo Con Codensa Con El Objeto De Adelantar Mantenimientos A Las Camaras Pertenecientes Al Sistema De Video Vigilancia De La Ciudad. <i>Finalizada</i> | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 1.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 1.00 | 100 | | | | |
| | Garantizar 5 Convenios Interadministrativos Para La Operación, Transmisión De Voz Y Video, Imágenes Y Mantenimiento Del Nuse | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5.00 | 5.00 | ***** | 5.00 | 5.00 | 100 | | | |
| 6135 | Adecuación logística e informática de la policía y el desarrollo institucional del FVS | \$891 | \$739 | 82.95 | \$1,514 | \$1,326 | 87.62 | \$1,580 | \$1,527 | 96.65 | \$1,758 | \$1,526 | 86.8 | \$2,307 | \$333 | 14.4 | \$8,049 | \$5,450 | 67.7 |
| | * Dotar 1 Sede Administrativa Del Fvs Para Su Optimo Funcionamiento <i>Finalizada</i> | 1.00 | 1.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | |
| | * Garantizar 100 Por Ciento La Adquisición De Equipos De Computo De Última Tecnología En Reemplazo De Equipos Asignados En Diferentes Unidades De La Mebog Y El Fvs. | 0.00 | 0.00 | 100.00 | 15.00 | 15.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | ***** | | | |
| | * Garantizar 100 Por Ciento La Integración De Las Soluciones De Software Para Apoyar El Funcionamiento Del Fvs | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 10.00 | 10.00 | 100.00 | 95.00 | 95.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | ***** | | | |
| | * Garantizar 100 Por Ciento El Desarrollo E Implementación De Aplicaciones Informáticas Que Permitan Optimizar Procesos De Apoyo Del Fvs | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 75.00 | 75.00 | 100.00 | 90.00 | 90.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | ***** | | | |
| | Capacitar 40 Funcionarios En El Manejo Y/O Actualización En Software Especializado Para La Mebog <i>Suspendida</i> | 0.00 | 0.00 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 15.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 40.00 | 0.00 | 0 |

* META QUE NO SUMA: Se debe observar su programación y ejecución en cada vigencia.

** INDICADOR QUE NO SUMA: Se debe observar su programación y ejecución en cada vigencia.

Bogotá Sin Indiferencia. Un Compromiso Social contra la Pobreza y la Exclusión 2004 - 2008

Plan de Acción - Componentes de Gestión y de Inversión.

FONDO DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD

03 Eje de Reconciliación

20 Programa Atención integral de violencia, delincuencia y orden público

| 2004 | | 2005 | | 2006 | | Recursos Millones de \$ Corrientes | | | |
|------------|-----------|------------|-----------|------------|-----------|------------------------------------|-----------|------------|-----------|
| Programado | Ejecutado | Programado | Ejecutado | Programado | Ejecutado | 2007 | | 2008 | |
| | | | | | | Programado | Ejecutado | Programado | Ejecutado |
| \$37,389 | \$29,422 | \$60,119 | \$57,879 | \$76,537 | \$73,806 | \$99,245 | \$97,577 | \$97,548 | \$34,677 |
| \$34,467 | \$26,986 | \$55,647 | \$53,903 | \$70,813 | \$68,424 | \$90,195 | \$88,677 | \$92,492 | \$32,478 |

Componente de Inversión

| Cód. Proy. | Proyectos/Metas Descripción | 2004 | | 2005 | | 2006 | | 2007 | | 2008 | | TOTAL | | | | | | | |
|------------|--|---------|-----------|--------|-----------|---------|-----------|---------|-----------|--------|-----------|---------|-----------|---------|-------|------|----------|----------|------|
| | | Progr. | Ejecutado | Progr. | Ejecutado | Progr. | Ejecutado | Progr. | Ejecutado | Progr. | Ejecutado | Progr. | Ejecutado | | | | | | |
| | * Garantizar 100 Por Ciento El Mantenimiento De La Infraestructura De Sistemas Y Redes De La Mebog | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | ***** | | | | | |
| | * Garantizar 100 Por Ciento La Adquisición De Equipos De Computo De Última Tecnología En Reemplazo De Equipos 486 Asignados En Diferentes Unidades De La Mebog Finalizada | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | | | |
| | * Garantizar 100 % Por Ciento El Proceso De Adquisición De Impresoras Para Reemplazar Las Individuales Matriz De Punto Por Impresoras Laser De Red Para Piso Finalizada | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | | | |
| | * Mantener 300 Equipos De Computo Para Garantizar Su Correcto Funcionamiento En La Mebog Suspendida | 300.00 | 300.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | | | |
| | * Garantizar 100 Ciento Por Ciento El Mantenimiento De Los Equipos De Computo Del Fvs | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 60.00 | 60.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | ***** | | | | |
| | * Garantizar 100 % Por Ciento La Dotación Y/O Adecuación De Los Componentes Tecnológicos Del Fvs Necesarios Para Su Óptimo Funcionamiento. | 0.00 | | 0.00 | 100.00 | 0.05 | 0.05 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | ***** | | | | |
| | * Garantizar 100 Por Ciento La Adecuación Logística De Las Oficinas Del Fvs Para Su Óptimo Funcionamiento | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 | 5.00 | 5.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | ***** | | | | |
| | * Garantizar 100 Por Ciento La Adquisición De Licencias Office 2003 Para Los Equipos De Computo | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | ***** | | | | |
| | Adelantar 1 Mantenimiento De Las Unidades De Respaldo Eléctrico Ups De La Mebog Y El Fvs Finalizada | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 1.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | | 1.00 | 1.00 | 100 | |
| 7093 | Adquisición de equipo técnico y desarrollo de actividades de inteligencia policial | \$9,514 | \$5,157 | 54.2 | \$4,973 | \$4,864 | 97.82 | \$1,469 | \$1,270 | 86.47 | \$1,982 | \$1,665 | 84.01 | \$1,833 | \$234 | 12.8 | \$19,770 | \$13,189 | 66.7 |
| | Adquirir E Implementar 176 Equipos De Inteligencia Policial Para La Ejecución De Actividades Relacionadas Con Investigación Y Vigilancia. Suspendida | 0.00 | | 0.00 | 44.00 | 44.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 176.00 | 44.00 | 25 |
| | * Reforzar 1 Programa De Recompensas Para Los Ciudadanos Que Colaboren Con La Policía A Través De La Delación De Delincuentes Finalizada | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 1.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | | |
| | Adquirir 30 Caninos Detectores De Explosivos Para La Práctica De Labores De Inteligencia Y Prevención Suspendida | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 30.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 30.00 | 0.00 | 0 |

* META QUE NO SUMA: Se debe observar su programación y ejecución en cada vigencia.

** INDICADOR QUE NO SUMA: Se debe observar su programación y ejecución en cada vigencia.

Version Plan de Accion: Ultima Version Oficial Fecha de corte: 31-05-2008

Bogotá Sin Indiferencia. Un Compromiso Social contra la Pobreza y la Exclusión 2004 - 2008

Plan de Acción - Componentes de Gestión y de Inversión.

FONDO DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD

03 Eje de Reconciliación

20 Programa Atención integral de violencia, delincuencia y orden público

| 2004 | | 2005 | | 2006 | | Recursos Millones de \$ Corrientes | | | |
|------------|-----------|------------|-----------|------------|-----------|------------------------------------|-----------|------------|-----------|
| Programado | Ejecutado | Programado | Ejecutado | Programado | Ejecutado | 2007 | | 2008 | |
| | | | | | | Programado | Ejecutado | Programado | Ejecutado |
| \$37,389 | \$29,422 | \$60,119 | \$57,879 | \$76,537 | \$73,806 | \$99,245 | \$97,577 | \$97,548 | \$34,677 |
| \$34,467 | \$26,986 | \$55,647 | \$53,903 | \$70,813 | \$68,424 | \$90,195 | \$88,677 | \$92,492 | \$32,478 |

Componente de Inversión

| Cód. Proy. | Proyectos/Metas Descripción | 2004 | | 2005 | | 2006 | | 2007 | | 2008 | | TOTAL | |
|------------|---|--------|--------------|--------|---------------|--------|---------------|--------|---------------|--------|-----------|--------|---------------|
| | | Progr. | Ejecutado | Progr. | Ejecutado | Progr. | Ejecutado | Progr. | Ejecutado | Progr. | Ejecutado | Progr. | Ejecutado |
| | * Adquirir Y/O Sostener 50 Caninos Detectores De Explosivos Para Que Desempeñen Una Labor Disuasiva Y Preventiva De Caracter Público Suspendida | 50.00 | 50.00 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| | * Apoyar 100 %Por Ciento Un Programa De Reproducción De Caninos Finalizada | 100.00 | 0.00 0.00 | 100.00 | 100.00 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| | * Garantizar 100 % Por Ciento La Adquisición Y/O Sostimiento De Los Caninos Detectores De Explisivos Para Que Desempeñen Una Labor Disuasiva Y Preventiva De Caracter Publico Suspendida | 0.00 | 0.00 | 100.00 | 100.00 100.00 | 100.00 | 95.00 95.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| | * Garantizar 100 Por Ciento La Implementación De Un Plan De Dotación Para Inteligencia Que Permita La Adquisición De Elementos Y Equipos (Tácticos Y Operativos) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 | 100.00 100.00 | 100.00 | 100.00 100.00 | 100.00 | 100.00 | ***** | |
| | Adquirir 1 Software Link 12 Para El Apoyo De Actividades De Inteligencia Policial Finalizada | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 1.00 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 1.00 100 |

* META QUE NO SUMA: Se debe observar su programación y ejecución en cada vigencia.

** INDICADOR QUE NO SUMA: Se debe observar su programación y ejecución en cada vigencia.

Bogotá Sin Indiferencia. Un Compromiso Social contra la Pobreza y la Exclusión 2004 - 2008

Plan de Acción - Componentes de Gestión y de Inversión.

FONDO DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD

| | | | | | | | | | | |
|---|-------------|-----------|-------------|-----------|-------------|-----------|------------------------------------|-----------|-------------|-----------|
| 03 Eje de Reconciliación | 2004 | | 2005 | | 2006 | | Recursos Millones de \$ Corrientes | | | |
| | Programado | Ejecutado | Programado | Ejecutado | Programado | Ejecutado | 2007 | | 2008 | |
| | | | | | | | Programado | Ejecutado | Programado | Ejecutado |
| | \$37,389 | \$29,422 | \$60,119 | \$57,879 | \$76,537 | \$73,806 | \$99,245 | \$97,577 | \$97,548 | \$34,677 |
| 20 Programa Atención integral de violencia, delincuencia y orden público | \$34,467 | \$26,986 | \$55,647 | \$53,903 | \$70,813 | \$68,424 | \$90,195 | \$88,677 | \$92,492 | \$32,478 |

Compromiso PD: 183 Fomento al respeto de las normas de convivencia y colaboración con la autoridades, con el apoyo de Misión Bogotá **Tipo: Proyecto Prioritario**

Componente de Gestión

Objetivo de la Entidad: Garantizar la seguridad y la protección de todos los habitantes del Distrito Capital, por medio del suministro de los bienes y servicios que las autoridades competentes requieran. Esto, a través de la compra o arrendamiento de los espacios, mantenimiento y operación de los equipos de transporte, comunicaciones inteligencia e informatica y la financiación de a las campañas orientadas a la prevención del delito, buscando garantizar la operación de los Comandos de atención Inmediata (CAI), estaciones e inspecciones de Policía entre otros.

| | | | | | | | | |
|--|--------------------|--------------|-----------------------|--------------------------------|------|------|------|------|
| Indicador del Compromiso ** 404 N° de acciones de colaboración con las autoridades | Estado: Finalizado | | ACUMULADO P.D. | AVANCE EN CADA VIGENCIA | | | | |
| | | | | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 |
| | | Programación | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 0.00 |
| | | Ejecución | | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | % Avance | | | | | | |

| | | |
|---|--------------------|---|
| Acciones de la Entidad por Indicador | Fecha Prog. | Descripción del Avance de Acciones |
| Promoción de procesos de comunicación para contribuir a la construcción de la Cultura ciudadana solidaria | 10-JUN-05 | |
| Acompañamiento y fomento de procesos de participación establecidos oficial y formalmente | 10-JUN-05 | |

| | | | | | | | | |
|--|--------------------|--------------|-----------------------|--------------------------------|------|--------|--------|------|
| Indicador del Compromiso ** 645 Número de acciones que contribuyen a la seguridad y la convivencia | Estado: Finalizado | | ACUMULADO P.D. | AVANCE EN CADA VIGENCIA | | | | |
| | | | | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 |
| | | Programación | 390.00 | 0.00 | 0.00 | 390.00 | 390.00 | 0.00 |
| | | Ejecución | | 0.00 | 0.00 | 297.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | % Avance | | | | | | |

| | | |
|--|--------------------|---|
| Acciones de la Entidad por Indicador | Fecha Prog. | Descripción del Avance de Acciones |
| Realización e ventos institucionales y suscripción de convenios interadministrativos | 26-AUG-08 | |

| | | | | | | | | |
|---|--------------------|--------------|-----------------------|--------------------------------|------|--------------|--------------|------|
| Indicador del Compromiso ** 646 Número de ciudadanos entre los que se promueven normas de convivencia | Estado: Finalizado | | ACUMULADO P.D. | AVANCE EN CADA VIGENCIA | | | | |
| | | | | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 |
| | | Programación | 3,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | 3,000,000.00 | 3,000,000.00 | 0.00 |
| | | Ejecución | | 0.00 | 0.00 | 3,304,717.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | % Avance | | | | | | |

| | | |
|---|--------------------|---|
| Acciones de la Entidad por Indicador | Fecha Prog. | Descripción del Avance de Acciones |
| Realización de actividades de intervención del espacio publico mediante la participación de la ciudadanía | 28-AUG-08 | |

* META QUE NO SUMA: Se debe observar su programación y ejecución en cada vigencia.

** INDICADOR QUE NO SUMA: Se debe observar su programación y ejecución en cada vigencia.

Bogotá Sin Indiferencia. Un Compromiso Social contra la Pobreza y la Exclusión 2004 - 2008

Plan de Acción - Componentes de Gestión y de Inversión.

FONDO DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD

03 Eje de Reconciliación

20 Programa Atención integral de violencia, delincuencia y orden público

| 2004 | | 2005 | | 2006 | | Recursos Millones de \$ Corrientes | | | |
|------------|-----------|------------|-----------|------------|-----------|------------------------------------|-----------|------------|-----------|
| Programado | Ejecutado | Programado | Ejecutado | Programado | Ejecutado | 2007 | | 2008 | |
| | | | | | | Programado | Ejecutado | Programado | Ejecutado |
| \$37,389 | \$29,422 | \$60,119 | \$57,879 | \$76,537 | \$73,806 | \$99,245 | \$97,577 | \$97,548 | \$34,677 |
| \$34,467 | \$26,986 | \$55,647 | \$53,903 | \$70,813 | \$68,424 | \$90,195 | \$88,677 | \$92,492 | \$32,478 |

Componente de Inversión

| Cód. Proy. | Proyectos/Metas Descripción | 2004 | | | 2005 | | | 2006 | | | 2007 | | | 2008 | | | TOTAL | | |
|------------|--|----------|-----------|--------|----------|-----------|--------|--------------|--------------|--------|--------|-----------|------|--------|-----------|------|--------------|--------------|--------|
| | | Progr. | Ejecutado | | Progr. | Ejecutado | | Progr. | Ejecutado | | Progr. | Ejecutado | | Progr. | Ejecutado | | Progr. | Ejecutado | |
| 7094 | Misión Bogotá para construir ciudadanía | \$4,900 | \$4,303 | 87.82 | \$6,003 | \$5,901 | 98.29 | \$9,757 | \$9,043 | 92.68 | \$0 | \$0 | 0 | \$0 | \$0 | 0 | \$20,661 | \$19,248 | 93.2 |
| | Vincular 7298 Guías Ciudadanos Proveniente De Población Excluida De Estratos 0,1,2 Y 3 Finalizada | 1,300.00 | 1,886.00 | 145.08 | 1,450.00 | 1,711.00 | 118.00 | 2,352.00 | 1,860.00 | 79.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7,298.00 | 5,457.00 | 74.77 |
| | Intervenir 15 Localidades Y Espacios Metropolitanos De La Ciudad Promoviendo Cultura Ciudadana Solidaria Mediante La Invitación Al Ejercicio De Derechos Y Deberes Entre La Ciudadanía Y Las Poblaciones Vulneradas Finalizada | 10.00 | 11.00 | 110.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 15.00 | 11.00 | 73.33 |
| | * Promover 3 Procesos De Comunicación Para Contribuir A La Construcción De Cultura Ciudadana Solidaria A Través De: A. Comunicación Cara A Cara Guías Ciudadanía B. Comunicación Electrónica Y C. Piezas Comunicativas Que Faciliten La Labor Comunicativa Con La Ciudadanía Finalizada | 3.00 | 3.00 | 100.00 | 3.00 | 3.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | |
| | * Acompañar Y Fomentar 3 Tipos De Procesos De Participación A. Establecidos Oficial Y Formalmente B. Organización Comunitaria C. Apropiación De La Ciudad Finalizada | 3.00 | 3.00 | 100.00 | 2.00 | 2.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | |
| | * Intervenir En 15 Localidades Y Espacios Metropolitanos Promoviendo Cultura Ciudadana Solidaria Mediante La Invitación Al Ejercicio De Derechos Y Deberes Entre La Ciudadanía Y Las Poblaciones Vulneradas Finalizada | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 15.00 | 17.00 | 113.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | |
| | * Acompañar Y Fomentar 2 Procesos De Participación A. Establecidos Oficial Y Formalmente B. Organización Comunitaria Finalizada | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.00 | 2.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | |
| | Informar Y Orientar 100000 Ciudadanos En Torno A Las Acciones De Prevención De Eventos De Emergencia De Origen Natural Y Antrópico Finalizada | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 70,000.00 | 69,938.00 | 99.91 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100,000.00 | 69,938.00 | 69.94 |
| | Facilitar 2000000 Ciudadanos El Ejercicio De Derechos Y Deberes Para La Convivencia En Los Espacios Públicos Locales Y Metropolitanos Finalizada | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,000,000.00 | 3,379,271.00 | 168.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,000,000.00 | 3,379,271.00 | 168.96 |

* META QUE NO SUMA: Se debe observar su programación y ejecución en cada vigencia.

** INDICADOR QUE NO SUMA: Se debe observar su programación y ejecución en cada vigencia.

Version Plan de Accion: Ultima Version Oficial Fecha de corte: 31-05-2008

Bogotá Sin Indiferencia. Un Compromiso Social contra la Pobreza y la Exclusión 2004 - 2008

Plan de Acción - Componentes de Gestión y de Inversión.

FONDO DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD

| | | | | | | | | | | |
|---|-------------|-----------|-------------|-----------|-------------|-----------|------------------------------------|-----------|-------------|-----------|
| 03 Eje de Reconciliación | 2004 | | 2005 | | 2006 | | Recursos Millones de \$ Corrientes | | | |
| | Programado | Ejecutado | Programado | Ejecutado | Programado | Ejecutado | 2007 | | 2008 | |
| | \$37,389 | \$29,422 | \$60,119 | \$57,879 | \$76,537 | \$73,806 | Programado | Ejecutado | Programado | Ejecutado |
| 20 Programa Atención integral de violencia, delincuencia y orden público | \$34,467 | \$26,986 | \$55,647 | \$53,903 | \$70,813 | \$68,424 | \$90,195 | \$88,677 | \$92,492 | \$34,677 |

Componente de Inversión

| Cód. Proy. | Proyectos/Metas Descripción | 2004 | | 2005 | | 2006 | | 2007 | | 2008 | | TOTAL | | | |
|------------|---|--------|-----------|--------|-----------|----------|-----------|--------|-----------|--------|-----------|-------|----------|----------|-------|
| | | Progr. | Ejecutado | Progr. | Ejecutado | Progr. | Ejecutado | Progr. | Ejecutado | Progr. | Ejecutado | | | | |
| | Desarrollar 2352 Guías Ciudadanos Competencias Ciudadanas Que Les Permitan Su Inclusión Social Y Su Inserción Laboral | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,352.00 | 1,776.00 | 75.51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,352.00 | 1,776.00 | 75.51 |
| | Finalizada | | | | | | | | | | | | | | |

* META QUE NO SUMA: Se debe observar su programación y ejecución en cada vigencia.

** INDICADOR QUE NO SUMA: Se debe observar su programación y ejecución en cada vigencia.

Bogotá Sin Indiferencia. Un Compromiso Social contra la Pobreza y la Exclusión 2004 - 2008

Plan de Acción - Componentes de Gestión y de Inversión.

FONDO DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD

| | | | | | | | | | | |
|---|-------------|-----------|-------------|-----------|-------------|-----------|------------------------------------|-----------|-------------|-----------|
| 03 Eje de Reconciliación | 2004 | | 2005 | | 2006 | | Recursos Millones de \$ Corrientes | | | |
| | Programado | Ejecutado | Programado | Ejecutado | Programado | Ejecutado | 2007 | | 2008 | |
| | \$37,389 | \$29,422 | \$60,119 | \$57,879 | \$76,537 | \$73,806 | Programado | Ejecutado | Programado | Ejecutado |
| 21 Programa Sistema de Justicia de la ciudad | \$0 | \$0 | \$4,472 | \$3,976 | \$5,724 | \$5,382 | \$9,050 | \$8,900 | \$5,056 | \$2,199 |

Compromiso PD: 171 Fortalecer los Centros de Convivencia en la Ciudad

Tipo: Proyecto Prioritario

Componente de Gestión

Objetivo de la Entidad: Garantizar la seguridad y la protección de todos los habitantes del Distrito Capital, por medio del suministro de los bienes y servicios que las autoridades competentes requieran. Esto, a través de la compra, arrendamiento y/o construcción de estos espacios, garantizando su mantenimiento y operación de las unidades de apoyo a la resolución pacífica de los conflictos

| | | | | | | | |
|---|--------------|-----------------------|--------------------------------|-------|------|------|------|
| Indicador del Compromiso ** 380 N° de centros de convivencia fortalecidos | | ACUMULADO P.D. | AVANCE EN CADA VIGENCIA | | | | |
| | | | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 |
| | Programación | 10.00 | 0.00 | 34.00 | 6.00 | 2.00 | 2.00 |
| Ejecución | | 0.00 | 20.00 | 6.00 | 2.00 | 0.00 | |
| % Avance | 177.00 | | | | | | |

Retrasos
N/A

Solución y propuesta de mejoramiento
N/A

Logros
De acuerdo al contrato se estan diseñando las casa de Justicia de Santa Fe y San Cristobal

Beneficios
Mayor convivencia en la ciudad

| Acciones de la Entidad por Indicador | Fecha Prog. | Descripción del Avance de Acciones |
|---|--------------------|--|
| N. de adecuaciones y/o construcciones realizadas para la implantación de Centros de Convivencia y Casas de Justicia | 10-JUN-08 | Al parecer ya se va autorizar el plan de implantacion para obtener la licencia de construccion y proceder a iniciar la obra en estas 2 casas de justicia |

Componente de Inversión

| Cód. Proy. | Proyectos/Metas Descripción | 2004 | | 2005 | | | 2006 | | | 2007 | | | 2008 | | | TOTAL | | | |
|-------------------|--|---------------|------------------|---------------|------------------|---------|---------------|------------------|---------|---------------|------------------|---------|---------------|------------------|---------|---------------|------------------|----------|------|
| | | Progr. | Ejecutado | Progr. | Ejecutado | | Progr. | Ejecutado | | Progr. | Ejecutado | | Progr. | Ejecutado | | Progr. | Ejecutado | | |
| 175 | Apoyo para la convivencia en Bogotá | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 175 | Apoyo para la convivencia en Bogotá | \$0 | \$0 | 0 | \$2,039 | \$1,762 | 86.42 | \$2,018 | \$1,876 | 92.93 | \$9,050 | \$8,900 | 98.34 | \$5,056 | \$2,199 | 43.5 | \$18,164 | \$14,738 | 81.1 |
| | * Adelantar 1 Plan De Capacitación Para Los Funcionarios De Las Unidades De Mediación Y Conciliación | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | | | |
| | Dotar 1 Unidad Apoyo A La Justicia Comunitaria Y Comisaría De Familia De La Localidad De Mártires. | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 1.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 1.00 | 100 |
| | Finalizada | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Construir 3 Unidades De Apoyo A La Justicia Comunitaria (Antes Llamadas Umc) Y Las Comisarias De Familia En Bogotá | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 1.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4.00 | 1.00 | 25 |
| | Finalizada | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

* META QUE NO SUMA: Se debe observar su programación y ejecución en cada vigencia.

** INDICADOR QUE NO SUMA: Se debe observar su programación y ejecución en cada vigencia.

Bogotá Sin Indiferencia. Un Compromiso Social contra la Pobreza y la Exclusión 2004 - 2008

Plan de Acción - Componentes de Gestión y de Inversión.

FONDO DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD

03 Eje de Reconciliación

21 Programa Sistema de Justicia de la ciudad

| 2004 | | 2005 | | 2006 | | Recursos Millones de \$ Corrientes | | | |
|------------|-----------|------------|-----------|------------|-----------|------------------------------------|-----------|------------|-----------|
| Programado | Ejecutado | Programado | Ejecutado | Programado | Ejecutado | 2007 | | 2008 | |
| | | | | | | Programado | Ejecutado | Programado | Ejecutado |
| \$37,389 | \$29,422 | \$60,119 | \$57,879 | \$76,537 | \$73,806 | \$99,245 | \$97,577 | \$97,548 | \$34,677 |
| \$0 | \$0 | \$4,472 | \$3,976 | \$5,724 | \$5,382 | \$9,050 | \$8,900 | \$5,056 | \$2,199 |

Componente de Inversión

| Cód. Proy. | Proyectos/Metas Descripción | 2004 | | 2005 | | 2006 | | 2007 | | 2008 | | TOTAL | | | | |
|------------|---|--------|-----------|--------|-----------|--------|-----------|--------|-----------|--------|-----------|--------|-----------|--------|------|-----|
| | | Progr. | Ejecutado | Progr. | Ejecutado | Progr. | Ejecutado | Progr. | Ejecutado | Progr. | Ejecutado | Progr. | Ejecutado | | | |
| | * Garantizar 20 Localidades La Operación Y Mantenimiento De Los Equipamientos De Justicia De La Ciudad Y Demás Infraestructura Relacionada Con El Objeto Del Proyecto De Inversión. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 20.00 | 19.00 | 95.00 | 20.00 | 19.00 | 95.00 | | | |
| | * Garantizar 12 Localidades Operación Y Mantenimiento De Las Unidades De Mediación Y Conciliación | 12.00 | 12.00 | 100.00 | 12.00 | 12.00 | 100.00 | 12.00 | 12.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| | Finalizada | | | | | | | | | | | | | | | |
| | * Garantizar 20 Localidades La Operación Y Mantenimiento De Las Unidades De Mediación Y Comisarias De Familia | 20.00 | 20.00 | 100.00 | 20.00 | 20.00 | 100.00 | 20.00 | 20.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| | Finalizada | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Aquirir 2 Lotes Para La Construcción De Centros De Convivencia En Bogotá D.C. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.00 | 1.00 | 50.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.00 | 1.00 | 50 |
| | Finalizada | | | | | | | | | | | | | | | |
| | * Apoyar 1 Programa A La Población Desplazada En Bogotá | 1.00 | 1.00 | 100.00 | 1.00 | 1.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| | Finalizada | | | | | | | | | | | | | | | |
| | * Adelantar 1 Campaña Publicitaria Y Convenios Que Estimulen La Convivencia Pacífica Entre Los Bogotanos | 1.00 | 1.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 1.00 | 100.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| | * Garantizar 100 Por Ciento La Dotación De La Und De Apoyo A La Justicia Comunitaria En La Localidad De Mártires | 0.00 | 0.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| | Finalizada | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Construir 2 Casas De Justicia Para El Apoyo De La Justicia Comunitaria En Bogotá | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.00 | 0.95 | 47.50 | 0.05 | 0.05 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 1.00 | 100 |
| | Finalizada | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Adquirir 2 Lotes Para La Construcción De Casas De Justicia En La Ciudad | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.00 | 1.00 | 50.00 | 1.00 | 1.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 2.00 | 2.00 | 100 |
| | Finalizada | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Dotar 2 Casas De Justicia Localizadas En La Localidad Santa Fé Y San Cristobal Con Oficina Abierta Y Cableado Estructurado | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 2.00 | 0 |
| | Construir 2 Casas De Justicia En Las Localidades Santa Fé Y San Cristóbal | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.00 | 2.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 2.00 | 2.00 | 100 |
| | Finalizada | | | | | | | | | | | | | | | |
| | * Garantizar 100 Porcentaje La Operación, Mantenimiento Y Sostenimiento De Las Inspecciones De Policía Existentes En La Ciudad. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | ***** | | |
| | Alcanzar Avance Del 100 Por Ciento En La Construcción De 2 Casa De Justicia De San Cristobal Y Santa Fe | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 | 0.00 | 0 |

* META QUE NO SUMA: Se debe observar su programación y ejecución en cada vigencia.

** INDICADOR QUE NO SUMA: Se debe observar su programación y ejecución en cada vigencia.

Bogotá Sin Indiferencia. Un Compromiso Social contra la Pobreza y la Exclusión 2004 - 2008

Plan de Acción - Componentes de Gestión y de Inversión.

FONDO DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD

03 Eje de Reconciliación

21 Programa Sistema de Justicia de la ciudad

| 2004 | | 2005 | | 2006 | | Recursos Millones de \$ Corrientes | | | |
|------------|-----------|------------|-----------|------------|-----------|------------------------------------|-----------|------------|-----------|
| Programado | Ejecutado | Programado | Ejecutado | Programado | Ejecutado | 2007 | | 2008 | |
| | | | | | | Programado | Ejecutado | Programado | Ejecutado |
| \$37,389 | \$29,422 | \$60,119 | \$57,879 | \$76,537 | \$73,806 | \$99,245 | \$97,577 | \$97,548 | \$34,677 |
| \$0 | \$0 | \$4,472 | \$3,976 | \$5,724 | \$5,382 | \$9,050 | \$8,900 | \$5,056 | \$2,199 |

Componente de Inversión

| Cód. Proy. | Proyectos/Metas Descripción | 2004 | | 2005 | | | 2006 | | | 2007 | | | 2008 | | TOTAL | | | | |
|------------|--|--------|-----------|--------|-----------|---------|--------|-----------|---------|--------|-----------|------|--------|-----------|--------|-----------|---------|---------|------|
| | | Progr. | Ejecutado | Progr. | Ejecutado | | Progr. | Ejecutado | | Progr. | Ejecutado | | Progr. | Ejecutado | Progr. | Ejecutado | | | |
| 4037 | Desarrollo de las inspecciones de policía para la resolución de conflictos | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4037 | Desarrollo de las inspecciones de policía para la resolución de conflictos | \$0 | \$0 | 0 | \$2,433 | \$2,214 | 91 | \$3,706 | \$3,506 | 94.62 | \$0 | \$0 | 0 | \$0 | \$0 | 0 | \$6,139 | \$5,720 | 93.2 |
| | * Adelantar 1 Planes De Capacitación Para Los Funcionarios De Las Inspecciones De Policía, Unidades De Mediación Y Comisarias De Familia Suspendida | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | | | | |
| | Realizar 1 Dotación De La Inspección De Policía Del Centro De Convivencia De La Localidad De Mártires Finalizada | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 1.00 | 100.00 | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | 1.00 | 1.00 | 100 |
| | Construir 4 Instalaciones Para Para El Funcionamiento De Las Inspecciones De Policía Ya Que Junto Con Otras Instituciones Se Generen Los Nuevos Centros De Convivencia De La Ciudad. Finalizada | 0.00 | | 0.00 | 1.00 | 1.00 | 100.00 | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | 4.00 | 1.00 | 25 |
| | Adquirir 12 Lotes Para La Construcción De Los Centros De Convivencia De La Ciudad. Finalizada | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 2.00 | 1.00 | 50.00 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | 2.00 | 1.00 | 50 |
| | * Garantizar 20 Localidades La Operación Y Mantenimiento De Las Inspecciones De Policía, Corregidurías Y Demás Infraestructura Relacionada Con El Proyecto Finalizada | 20.00 | 19.00 | 95.00 | 20.00 | 20.00 | 100.00 | 20.00 | 20.00 | 100.00 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | | |
| | Construir 12 Centros De Convivencia Para El Apoyo De La Justicia Comunitaria Suspendida | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 2.00 | 1.00 | 50.00 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | 2.00 | 1.00 | 50 |
| | Adquirir 9 Lotes Para La Construcción De Las Casas De Justicia En La Ciudad Suspendida | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 2.00 | 1.00 | 50.00 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | 2.00 | 1.00 | 50 |

* META QUE NO SUMA: Se debe observar su programación y ejecución en cada vigencia.

** INDICADOR QUE NO SUMA: Se debe observar su programación y ejecución en cada vigencia.

Bogotá Sin Indiferencia. Un Compromiso Social contra la Pobreza y la Exclusión 2004 - 2008

Plan de Acción - Componentes de Gestión y de Inversión.

JARDÍN BOTÁNICO JOSÉ CELESTINO MUTIS

| 01 Eje Social | 2004 | | 2005 | | 2006 | | Recursos Millones de \$ Corrientes | | | |
|-------------------------------|------------|-----------|------------|-----------|------------|-----------|------------------------------------|-----------|------------|-----------|
| | Programado | Ejecutado | Programado | Ejecutado | Programado | Ejecutado | 2007 | | 2008 | |
| | | | | | | | Programado | Ejecutado | Programado | Ejecutado |
| | \$244 | \$227 | \$856 | \$851 | \$2,596 | \$2,526 | \$1,845 | \$1,842 | \$950 | \$533 |
| 01 Programa Bogotá sin hambre | \$244 | \$227 | \$856 | \$851 | \$2,596 | \$2,526 | \$1,845 | \$1,842 | \$950 | \$533 |

Compromiso PD: 3 Orientar, formar y capacitar en nutrición y en hábitos de vida saludable a 125.000 personas.

Tipo: Meta Plan

Componente de Gestión

Objetivo de la Entidad: Aumentar el conocimiento, la oferta, el uso y el aprovechamiento de especies vegetales presentes en los ecosistemas andinos del Distrito Capital y la Región.

| Indicador del Compromiso | | ACUMULADO P.D. | AVANCE EN CADA VIGENCIA | | | | |
|---------------------------|--------------|----------------|-------------------------|-----------|-----------|----------|----------|
| | | | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 |
| 3 Nº de personas formadas | Programación | 42,633.00 | 367.00 | 11,334.00 | 20,036.00 | 8,896.00 | 2,000.00 |
| | Ejecución | 41,991.00 | 367.00 | 11,334.00 | 20,102.00 | 8,940.00 | 1,248.00 |
| | % Avance | 98.49 | 100.00 | 100.00 | 100.33 | 100.49 | 62.40 |
| | | | | | | | |

Retrasos

Si bien el Jardín Botánico, en el año 2008 formó 1.248 personas de las 2.000 programadas, es importante aclarar que actualmente se encuentran en proceso 1.624, las cuáles serán reportadas una vez finalicen el proceso de formación.

Logros

A partir del año 2004, el Jardín Botánico ha formado 41.991 personas a través de los 151 núcleos de formación implementados y los 149 núcleos mantenidos. En lo corrido del año 2008, se han capacitado 1.248 personas en Agricultura Urbana, de las cuáles 100 corresponden a localidad de Tunjuelito, 760 a Ciudad Bolívar, 280 a Usaquén, 80 a San Cristóbal y 28 a Engativá. Por otra parte, se encuentran en proceso 1.624 personas de las localidades de: Usaquén (150), Usme (97), Engativá (117), Puente Aranda (267), Kennedy (242), Barrios Unidos (68), Santa Fe (68), Rafael Uribe Uribe (137), Bosa (61), San Cristóbal (273), Suba (120) y Teusaquillo (24).

Las personas formadas se reportan con corte a 30 de junio, teniendo en cuenta que los resultados se obtuvieron con los recursos ejecutados a 31 de mayo.

Beneficios

La población capacitada en Agricultura Urbana en cada uno de los núcleos de formación implementados y en mantenimiento es capaz de replicar lo aprendido con el fin de producir alimentos para el autoconsumo y avanzar a escenarios de organización para la transformación. Dentro de estos escenarios se avanza hacia:

1. Promoción de mercados de productos agrícolas e insumos urbanos.
2. Ferias del trueque.
3. Espacios de promoción del consumo de especies promisorias.

Por otra parte, la población practicante de esta actividad puede mejorar la canasta básica alimenticia con la inclusión y el consumo de las especies promovidas por el proyecto 319 y replicar estas prácticas entre la población que la rodea. A su vez, se promueve la participación en los escenarios locales y Distritales en la definición de las políticas y programas sociales y ambientales que permitan darle continuidad al tema desde el gobierno local.

Finalmente, las actividades propias del mantenimiento de las áreas de producción y el establecimiento de las coberturas vegetales en sí, contribuyen a mejorar la calidad del paisaje, promueven la actividad física, aportando de esta manera a procurar alcanzar estilos de vida saludable y mejorar la calidad ambiental y social del entorno.

| Acciones de la Entidad por Indicador | Fecha Prog. | Descripción del Avance de Acciones |
|---|-------------|---|
| Promover el consumo de especies vegetales con potencial nutricional en coordinación con la Secretaría de Salud. | 31-MAY-08 | Durante el año 2008 se realizó el Encuentro de Agricultores Urbanos en la localidad de Usaquén con la participación de 50 personas. Adicionalmente, se realizaron 2 eventos donde se promociono el cultivo de las diferentes especies de uso alimenticio que se promueven desde el proyecto. |
| Consolidar la mesa de Agricultura Urbana del Distrito Capital. | 31-MAY-08 | En las localidades de San Cristóbal, Usaquén, Bosa, Usme, Antonio Nariño, Barrios Unidos, Suba, Ciudad Bolívar, Kennedy, Teusaquillo y Fontibón, el Jardín Botánico apoyo la consolidación de las mesas locales de Agricultura Urbana durante la Administración "Bogotá Sin Indiferencia". |
| Formular los lineamientos técnicos de la política de Agricultura Urbana del Distrito Capital. | 31-MAY-08 | El documento de política formulado en el marco del convenio No. 343-07 con la Corporación Comunidad Activa, se complementó con la participación y apoyo de sectores académicos y organizaciones sociales. Así mismo, se adelantaron gestiones para conformar un comité interinstitucional para la formulación y discusión de la política. |

* META QUE NO SUMA: Se debe observar su programación y ejecución en cada vigencia.

** INDICADOR QUE NO SUMA: Se debe observar su programación y ejecución en cada vigencia.

Version Plan de Accion: Ultima Version Oficial Fecha de corte: 31-05-2008

Bogotá Sin Indiferencia. Un Compromiso Social contra la Pobreza y la Exclusión 2004 - 2008

Plan de Acción - Componentes de Gestión y de Inversión.

JARDÍN BOTÁNICO JOSÉ CELESTINO MUTIS

| | | | | | | | | | | |
|--------------------------------------|-------------|-----------|-------------|-----------|-------------|-----------|---|-----------|-------------|-----------|
| 01 Eje Social | 2004 | | 2005 | | 2006 | | Recursos Millones de \$ Corrientes | | | |
| | Programado | Ejecutado | Programado | Ejecutado | Programado | Ejecutado | 2007 | | 2008 | |
| | \$244 | \$227 | \$856 | \$851 | \$2,596 | \$2,526 | Programado | Ejecutado | Programado | Ejecutado |
| 01 Programa Bogotá sin hambre | \$244 | \$227 | \$856 | \$851 | \$2,596 | \$2,526 | \$1,845 | \$1,842 | \$950 | \$533 |

Componente de Inversión

| Cód. Proy. | Proyectos/Metas Descripción | 2004 | | | 2005 | | | 2006 | | | 2007 | | | 2008 | | | TOTAL | | |
|------------|---|--------|-----------|--------|----------|-----------|--------|-----------|-----------|--------|----------|-----------|--------|----------|-----------|-------|-----------|-----------|-------|
| | | Progr. | Ejecutado | | Progr. | Ejecutado | | Progr. | Ejecutado | | Progr. | Ejecutado | | Progr. | Ejecutado | | Progr. | Ejecutado | |
| 319 | Investigación y formación para el aprovechamiento de los usos potenciales de especies vegetales andinas y exóticas de clima frío a través de cultivos urbanos | \$244 | \$227 | 92.84 | \$856 | \$851 | 99.44 | \$2,596 | \$2,526 | 97.3 | \$1,845 | \$1,842 | 99.86 | \$950 | \$533 | 56.1 | \$6,491 | \$5,979 | 92.1 |
| | Generar 19 Paquetes Tecnológicos Validados En Agricultura Urbana, Para 12 Especies Vegetales Andinas De Clima Frío. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3.00 | 3.00 | 100.00 | 6.00 | 6.00 | 100.00 | 7.00 | 7.00 | 100.00 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 19.00 | 16.00 | 84.21 |
| | Investigar 44 Especies En Cuanto A Manejo Agronómico Y Sistemas De Producción Limpia Validada En Agricultura Urbana. Finalizada | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12.00 | 6.00 | 50.00 | 30.00 | 30.00 | 100.00 | 8.00 | 8.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 44.00 | 44.00 | 100 |
| | Entregar 21139 Kits Para La Promoción De Los Cultivos Urbanos, Condicionando Su Entrega A Los Resultados Del Proceso De Formación. | 500.00 | 0.00 | 0.00 | 3,000.00 | 3,362.00 | 112.07 | 10,000.00 | 10,000.00 | 100.00 | 6,377.00 | 6,377.00 | 100.00 | 1,400.00 | 1,284.00 | 91.71 | 21,139.00 | 21,023.00 | 99.45 |
| | Implementar 151 Núcleos De Formación En Diferentes Zonas De La Ciudad Con La Participación Activa De Las Instituciones Educativas, Comunidades Organizadas Y Organizaciones Sociales. | 4.00 | 4.00 | 100.00 | 48.00 | 73.00 | 152.08 | 47.00 | 47.00 | 100.00 | 25.00 | 25.00 | 100.00 | 2.00 | 2.00 | ***** | 151.00 | 151.00 | 100 |
| | Formar Y Capacitar 42743 Personas En El Aprovechamiento De Las Especies, Sus Usos, Manejos Agronómicos Y Sistemas De Producción A Través De Cultivos Urbanos. | 400.00 | 367.00 | 91.75 | 8,880.00 | 11,334.00 | 127.64 | 20,036.00 | 20,102.00 | 100.33 | 8,896.00 | 8,940.00 | 100.49 | 2,000.00 | 1,248.00 | 62.40 | 42,743.00 | 41,991.00 | 98.24 |
| | * Mantener 149 Núcleos De Formación En Diferentes Zonas De La Ciudad Con La Participación Activa De Las Instituciones Educativas, Comunidades Organizadas Y Organizaciones Sociales. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 77.00 | 77.00 | 100.00 | 124.00 | 124.00 | 100.00 | 149.00 | 117.00 | 78.52 | | | |

* META QUE NO SUMA: Se debe observar su programación y ejecución en cada vigencia.

** INDICADOR QUE NO SUMA: Se debe observar su programación y ejecución en cada vigencia.

Bogotá Sin Indiferencia. Un Compromiso Social contra la Pobreza y la Exclusión 2004 - 2008

Plan de Acción - Componentes de Gestión y de Inversión.

JARDÍN BOTÁNICO JOSÉ CELESTINO MUTIS

02 Eje Urbano Regional

13 Programa Sostenibilidad urbano - rural

Compromiso PD: 117 Diseñar e implementar una política rural para el Distrito

Tipo: Meta Plan

| 2004 | | 2005 | | 2006 | | Recursos Millones de \$ Corrientes | | | |
|------------|-----------|------------|-----------|------------|-----------|------------------------------------|-----------|------------|-----------|
| Programado | Ejecutado | Programado | Ejecutado | Programado | Ejecutado | 2007 | | 2008 | |
| | | | | | | Programado | Ejecutado | Programado | Ejecutado |
| \$3,641 | \$3,582 | \$7,443 | \$7,416 | \$9,165 | \$9,055 | \$9,853 | \$9,485 | \$5,662 | \$3,109 |
| \$3,530 | \$3,473 | \$7,214 | \$7,188 | \$8,642 | \$8,541 | \$9,442 | \$9,079 | \$5,335 | \$2,849 |

Componente de Gestión

Objetivo de la Entidad: Aumentar las áreas urbanas y rurales donde se apliquen estrategias de conservación de la flora de bosque andino y páramo.

| Indicador del Compromiso | Estado: Finalizado por cumplimiento | ACUMULADO P.D. | AVANCE EN CADA VIGENCIA | | | | | | |
|--|-------------------------------------|----------------|-------------------------|------|--------|--------|--------|------|--|
| | | | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | | |
| 267 N° de acciones de política rural adelantadas | | | | | | | | | |
| | | Programación | 5.00 | 0.00 | 1.00 | 2.00 | 2.00 | 0.00 | |
| | | Ejecución | 5.00 | 0.00 | 1.00 | 2.00 | 2.00 | 0.00 | |
| | | % Avance | 100.00 | 0.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 0.00 | |

| Acciones de la Entidad por Indicador | Fecha Prog. | Descripción del Avance de Acciones |
|---|-------------|------------------------------------|
| Participar activamente en el proceso de formulación e implementación de la política, con participación de la comunidad. | 31-DEC-07 | |

Componente de Inversión

| Cód. Proy. | Proyectos/Metas Descripción | 2004 | | | 2005 | | | 2006 | | | 2007 | | | 2008 | | | TOTAL | | |
|------------|--|--------|-----------|--------|--------|-----------|--------|---------|-----------|--------|---------|-----------|--------|--------|-----------|-------|----------|-----------|-------|
| | | Progr. | Ejecutado | | Progr. | Ejecutado | | Progr. | Ejecutado | | Progr. | Ejecutado | | Progr. | Ejecutado | | Progr. | Ejecutado | |
| 2006 | Conservación de la flora de bosque andino y páramo del Distrito Capital y la región | \$424 | \$394 | 92.98 | \$734 | \$725 | 98.84 | \$1,211 | \$1,198 | 98.96 | \$1,538 | \$1,521 | 98.92 | \$866 | \$629 | 72.7 | \$4,772 | \$4,468 | 93.6 |
| | Diseñar 2 Modelos De Uso Del Suelo Para La Conservación De Recursos Biogenéticos. | 0.00 | | 0.00 | 1.00 | 1.00 | 100.00 | 0.00 | | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 1.00 | ***** | 2.00 | 2.00 | 100 |
| | Actualizar 11 Zonas En Las Colecciones Del Jardín Botánico José Celestino Mutis | 1.00 | 1.00 | 100.00 | 3.00 | 3.00 | 100.00 | 5.00 | 5.00 | 100.00 | 1.00 | 1.00 | 100.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 11.00 | 10.00 | 90.91 |
| | Implementar 2 Áreas De Conservación En Zonas De Importancia Ambiental Para El D.C. Finalizada | 0.00 | | 0.00 | 1.00 | 1.00 | 100.00 | 0.00 | | 0.00 | 1.00 | 1.00 | 100.00 | 0.00 | | 0.00 | 2.00 | 2.00 | 100 |
| | Caracterizar En Las 4 Areas Bioclimaticas Del Distrito, La Ecofisiología, La Dinámica, Manejo De Plagas Y Enfermedades Que Afectan Los Individuos Vegetales Que Hacen Parte Del Arbolado Urbano De Bogotá. | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 4.00 | 3.00 | 75.00 | 1.00 | 1.00 | ***** | 4.00 | 4.00 | 100 |
| | Caracterizar 5 Áreas A Partir De La Especialización, Análisis E Interpretación De Las Poblaciones, Comunidades Y Especies | 0.00 | | 0.00 | 2.00 | 2.00 | 100.00 | 1.00 | 1.00 | 100.00 | 1.00 | 1.00 | 100.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 5.00 | 4.00 | 80 |
| | Establecer 18 Modelos Para La Restauración De Áreas Alteradas Pertenecientes A La Estructura Ecológica Principal Del Distrito Capital. | 1.00 | 1.00 | 100.00 | 5.00 | 5.00 | 100.00 | 5.00 | 5.00 | 100.00 | 5.00 | 5.00 | 100.00 | 2.00 | 2.00 | ***** | 18.00 | 18.00 | 100 |
| | Reproducir 80 Especies Andinas Y De Páramo, Bajo Condiciones De Laboratorio. | 10.00 | 12.00 | 120.00 | 22.00 | 32.00 | 145.45 | 12.00 | 12.00 | 100.00 | 14.00 | 14.00 | 100.00 | 10.00 | 7.00 | 70.00 | 80.00 | 77.00 | 96.25 |
| | Accesar 1165 Especies Nuevas, Para Incrementar Las Colecciones Vegetales Del Jardín Botánico José Celestino Mutis. | 157.00 | 157.00 | 100.00 | 50.00 | 227.00 | 454.00 | 260.00 | 260.00 | 100.00 | 356.00 | 374.00 | 105.06 | 147.00 | 90.00 | 61.22 | 1,165.00 | 1,108.00 | 95.11 |

* META QUE NO SUMA: Se debe observar su programación y ejecución en cada vigencia.

** INDICADOR QUE NO SUMA: Se debe observar su programación y ejecución en cada vigencia.

Version Plan de Accion: Ultima Version Oficial Fecha de corte: 31-05-2008

Bogotá Sin Indiferencia. Un Compromiso Social contra la Pobreza y la Exclusión 2004 - 2008

Plan de Acción - Componentes de Gestión y de Inversión.

JARDÍN BOTÁNICO JOSÉ CELESTINO MUTIS

| | | | | | | | | | | |
|--|-------------|-----------|-------------|-----------|-------------|-----------|------------------------------------|-----------|-------------|-----------|
| 02 Eje Urbano Regional | 2004 | | 2005 | | 2006 | | Recursos Millones de \$ Corrientes | | | |
| | Programado | Ejecutado | Programado | Ejecutado | Programado | Ejecutado | 2007 | | 2008 | |
| | \$3,641 | \$3,582 | \$7,443 | \$7,416 | \$9,165 | \$9,055 | Programado | Ejecutado | Programado | Ejecutado |
| 13 Programa Sostenibilidad urbano - rural | \$3,530 | \$3,473 | \$7,214 | \$7,188 | \$8,642 | \$8,541 | \$9,442 | \$9,079 | \$5,335 | \$2,849 |

Componente de Inversión

| Cód. Proy. | Proyectos/Metas Descripción | 2004 | | 2005 | | 2006 | | 2007 | | 2008 | | TOTAL | | |
|------------|---|--------|-----------|--------|-----------|--------|-----------|--------|-----------|--------|-----------|--------|-----------|-----|
| | | Progr. | Ejecutado | Progr. | Ejecutado | Progr. | Ejecutado | Progr. | Ejecutado | Progr. | Ejecutado | Progr. | Ejecutado | |
| | Diseñar 3 Guías Técnicas De Restauración Ecológica De Acuerdo A Los Escenarios Que Maneja El Jardín Botánico. Finalizada | 0.00 | 0.00 | 3.00 | 3.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3.00 | 3.00 | 100 |

* META QUE NO SUMA: Se debe observar su programación y ejecución en cada vigencia.

** INDICADOR QUE NO SUMA: Se debe observar su programación y ejecución en cada vigencia.

Bogotá Sin Indiferencia. Un Compromiso Social contra la Pobreza y la Exclusión 2004 - 2008

Plan de Acción - Componentes de Gestión y de Inversión.

JARDÍN BOTÁNICO JOSÉ CELESTINO MUTIS

02 Eje Urbano Regional

13 Programa Sostenibilidad urbano - rural

Compromiso PD: 118 Mejorar la calidad ambiental del aire, del agua y del suelo

Tipo: Meta Plan

Componente de Gestión

Objetivo de la Entidad: Aumentar la calidad ambiental de los ecosistemas estratégicos y del paisaje de la ciudad.

| Indicador del Compromiso | Estado: Finalizado por cumplimiento | ACUMULADO P.D. | AVANCE EN CADA VIGENCIA | | | | | |
|--|-------------------------------------|----------------|-------------------------|--------|--------|--------|--------|--------|
| | | | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | |
| 268 N° de Ha recuperadas de la estructura ecológica principal de suelo degradado | | | | | | | | |
| | | Programación | 24.00 | 1.00 | 10.00 | 5.00 | 4.00 | 4.00 |
| | | Ejecución | 24.00 | 1.00 | 10.00 | 5.00 | 4.00 | 4.00 |
| | | % Avance | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |

Logros

A partir del año 2004, el Jardín Botánico desarrolló procesos de restauración en 24 hectáreas ubicadas en las localidades de San Cristóbal, Santafe, Ciudad Bolívar y Chapinero.

De las 24 hectáreas, 4 corresponden a la vigencia 2008 en la localidad de Santafe y Chapinero. Esta intervención se realizó en 3 zonas localizadas en el Parque Nacional Enrique Olaya Herrera, así: zonas 14 y 15 de la segunda etapa del parque, con 1 hectárea y 1.5 hectáreas respectivamente, y zona 1 en la primera etapa, con 1.5 hectáreas, para un total de 4 hectáreas trabajadas en procesos de restauración ecológica. En este proceso, se realizó la preparación de terreno, previamente ocupado por especies exóticas invasoras, tales como retamos espinoso (*Ulex europaeus*) y liso (*Teline monspessulanus*), eucalipto (*Eucalyptus globulus*) y acacia (*Acacia melanoxylon*), principalmente. La mencionada preparación incluyó actividades relacionadas con la eliminación de las mencionadas especies, para finalmente realizar la plantación de 2.000 individuos pertenecientes a especies nativas en las zonas 14 y 15, y la plantación de 1.000 individuos en la zona 1.

El anterior reporte se realizó a junio 30, teniendo en cuenta que con los recursos ejecutados a 31 de mayo estos fueron los resultados alcanzados por el Jardín Botánico.

Beneficios

Los resultados obtenidos integran un conjunto de acciones que de forma articulada y sistémica, identifican, clasifican y contribuyen en la comprensión de las diferentes tipologías de alteración de los ecosistemas andinos, así como las dinámicas ecológicas en áreas alteradas presentes en el D.C. En este sentido, a partir de las intervenciones realizadas por el Jardín Botánico, los principales beneficios identificados para la ciudad son los siguientes: 1). Aumento de la oferta natural. 2). Control de procesos erosivos superficiales. 3). Provisión de hábitat para la fauna. 4). Contribución a la regulación microclimática del área de intervención. 5). Generación del sentido de apropiación social de los procesos de restauración. 6). Armonización del paisaje natural.

| Acciones de la Entidad por Indicador | Fecha Prog. | Descripción del Avance de Acciones |
|---|-------------|---|
| Asesorar los procesos de restauración que se adelanten en áreas de la estructura ecológica principal. | 31-MAY-08 | A partir de los convenios Interadministrativos No. 579-2005 y No. 050-2006, el Jardín Botánico es la entidad responsable y asesora del tema de restauración ecológica, con el apoyo de la SDA. En ese sentido, se ha tenido como obligación dentro de los diferentes convenios "realizar el direccionamiento técnico de las actividades de recuperación, rehabilitación y restauración ecológica". |
| Adelantar una campaña de promoción para la recuperación y restauración de la flora en coordinación con la Secretaría Distrital de Ambiente. | 31-MAY-08 | La entidad, ha adelantado la convocatoria y acompañamiento de los medios de comunicación en las jornadas de plantación, realizadas en conmemoración de fechas ambientales: mes de la tierra (abril) y día del medio ambiente (junio 5), además de un programa de tres minutos, transmitido en el Canal Institucional, realizado por la CAR, sobre la intervención en áreas alteradas por retamo espinoso. |
| Evaluación y seguimiento a la implantación de modelos de restauración aplicados en la estructura ecológica del Distrito Capital. | 31-MAY-08 | Para la evaluación y seguimiento de las plantaciones realizadas, se efectuaron visitas de campo permanentes, con el fin de definir el grado de adaptabilidad de cada una de las especies adicionadas al sistema, a través de un muestreo selectivo que permita tomar acciones correctivas, tales como replante, deshierbe, aplicación de enmiendas orgánicas, riego, podas de formación, entre otras. |
| Campañas de vinculación de la empresa privada y pública con el mantenimiento de los árboles. | 31-MAY-08 | En el marco de la Comisión Distrital de Prevención y Mitigación de Incendios Forestales se trató el tema relacionado con las líneas cortafuego, razón por la cual se vínculo a CODENSA y la Empresa de Energía de Bogotá. Además, se analizó la necesidad de vincular a propietarios particulares, con el fin de comprometerlos en los procesos de prevención, restauración y mantenimiento de las áreas. |

* META QUE NO SUMA: Se debe observar su programación y ejecución en cada vigencia.

** INDICADOR QUE NO SUMA: Se debe observar su programación y ejecución en cada vigencia.

Version Plan de Accion: Ultima Version Oficial Fecha de corte: 31-05-2008

Bogotá Sin Indiferencia. Un Compromiso Social contra la Pobreza y la Exclusión 2004 - 2008

Plan de Acción - Componentes de Gestión y de Inversión.

JARDÍN BOTÁNICO JOSÉ CELESTINO MUTIS

02 Eje Urbano Regional

13 Programa Sostenibilidad urbano - rural

| 2004 | | 2005 | | 2006 | | Recursos Millones de \$ Corrientes | | | |
|------------|-----------|------------|-----------|------------|-----------|------------------------------------|-----------|------------|-----------|
| Programado | Ejecutado | Programado | Ejecutado | Programado | Ejecutado | 2007 | | 2008 | |
| | | | | | | Programado | Ejecutado | Programado | Ejecutado |
| \$3,641 | \$3,582 | \$7,443 | \$7,416 | \$9,165 | \$9,055 | \$9,853 | \$9,485 | \$5,662 | \$3,109 |
| \$3,530 | \$3,473 | \$7,214 | \$7,188 | \$8,642 | \$8,541 | \$9,442 | \$9,079 | \$5,335 | \$2,849 |

Componente de Inversión

| Cód. Proy. | Proyectos/Metas Descripción | 2004 | | | 2005 | | | 2006 | | | 2007 | | | 2008 | | | TOTAL | | |
|------------|--|------------|------------|--------|------------|------------|--------|------------|------------|--------|------------|------------|--------|------------|------------|-------|------------|------------|-------|
| | | Progr. | Ejecutado | | Progr. | Ejecutado | | Progr. | Ejecutado | | Progr. | Ejecutado | | Progr. | Ejecutado | | Progr. | Ejecutado | |
| 2006 | Conservación de la flora de bosque andino y páramo del Distrito Capital y la región | \$424 | \$394 | 92.98 | \$734 | \$725 | 98.84 | \$1,211 | \$1,198 | 98.96 | \$1,538 | \$1,521 | 98.92 | \$866 | \$629 | 72.7 | \$4,772 | \$4,468 | 93.6 |
| | Diseñar 2 Modelos De Uso Del Suelo Para La Conservación De Recursos Biogénéticos. | 0.00 | | 0.00 | 1.00 | 1.00 | 100.00 | 0.00 | | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 1.00 | ***** | 2.00 | 2.00 | 100 |
| | Actualizar 11 Zonas En Las Colecciones Del Jardín Botánico José Celestino Mutis | 1.00 | 1.00 | 100.00 | 3.00 | 3.00 | 100.00 | 5.00 | 5.00 | 100.00 | 1.00 | 1.00 | 100.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 11.00 | 10.00 | 90.91 |
| | Implementar 2 Áreas De Conservación En Zonas De Importancia Ambiental Para El D.C. Finalizada | 0.00 | | 0.00 | 1.00 | 1.00 | 100.00 | 0.00 | | 0.00 | 1.00 | 1.00 | 100.00 | 0.00 | | 0.00 | 2.00 | 2.00 | 100 |
| | Caracterizar En Las 4 Areas Bioclimaticas Del Distrito, La Ecofisiología, La Dinámica, Manejo De Plagas Y Enfermedades Que Afectan Los Individuos Vegetales Que Hacen Parte Del Arbolado Urbano De Bogotá. | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 4.00 | 3.00 | 75.00 | 1.00 | 1.00 | ***** | 4.00 | 4.00 | 100 |
| | Caracterizar 5 Áreas A Partir De La Espacialización, Análisis E Interpretación De Las Poblaciones, Comunidades Y Especies | 0.00 | | 0.00 | 2.00 | 2.00 | 100.00 | 1.00 | 1.00 | 100.00 | 1.00 | 1.00 | 100.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 5.00 | 4.00 | 80 |
| | Establecer 18 Modelos Para La Restauración De Áreas Alteradas Pertenecientes A La Estructura Ecológica Principal Del Distrito Capital. | 1.00 | 1.00 | 100.00 | 5.00 | 5.00 | 100.00 | 5.00 | 5.00 | 100.00 | 5.00 | 5.00 | 100.00 | 2.00 | 2.00 | ***** | 18.00 | 18.00 | 100 |
| | Reproducir 80 Especies Andinas Y De Páramo, Bajo Condiciones De Laboratorio. | 10.00 | 12.00 | 120.00 | 22.00 | 32.00 | 145.45 | 12.00 | 12.00 | 100.00 | 14.00 | 14.00 | 100.00 | 10.00 | 7.00 | 70.00 | 80.00 | 77.00 | 96.25 |
| | Accesar 1165 Especies Nuevas, Para Incrementar Las Colecciones Vegetales Del Jardín Botánico José Celestino Mutis. | 157.00 | 157.00 | 100.00 | 50.00 | 227.00 | 454.00 | 260.00 | 260.00 | 100.00 | 356.00 | 374.00 | 105.06 | 147.00 | 90.00 | 61.22 | 1,165.00 | 1,108.00 | 95.11 |
| | Diseñar 3 Guías Técnicas De Restauración Ecológica De Acuerdo A Los Escenarios Que Maneja El Jardín Botánico. Finalizada | 0.00 | | 0.00 | 3.00 | 3.00 | 100.00 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | 3.00 | 3.00 | 100 |
| 7059 | Planificación y fomento de la arborización de la ciudad, para un mejor hábitat | \$2,253 | \$2,240 | 99.39 | \$5,318 | \$5,303 | 99.72 | \$5,955 | \$5,881 | 98.76 | \$6,311 | \$5,982 | 94.78 | \$3,602 | \$1,657 | 46 | \$23,440 | \$21,063 | 89.9 |
| | Propagar 691257 Plantas (Árboles, Palmas Y Plantas De Jardín) Para Satisfacer Las Demandas Tanto Del Plan De Arborización Urbana Como De La Ciudadanía En General. | 155,000.00 | 137,172.00 | 88.50 | 150,000.00 | 156,978.00 | 104.65 | 150,000.00 | 144,667.00 | 96.44 | 150,000.00 | 157,085.00 | 104.72 | 95,355.00 | 28,537.00 | 29.93 | 691,257.00 | 624,439.00 | 90.33 |
| | Plantar 68018 Árboles Nuevos En Espacio Público De La Ciudad, Institucional E Iniciativas De Arborización En Espacio Privado Con Participación Comunitaria. | 23,400.00 | 3,126.00 | 13.36 | 28,323.00 | 23,399.00 | 82.61 | 13,324.00 | 13,493.00 | 101.27 | 20,000.00 | 17,736.00 | 88.68 | 10,264.00 | 5,668.00 | 55.22 | 68,018.00 | 63,422.00 | 93.24 |
| | * Mantener 201183 Arboles Jóvenes, En Condiciones Adecuadas Para Su Desarrollo. | 155,410.00 | 31,094.00 | 20.01 | 155,410.00 | 157,552.00 | 101.38 | 183,183.00 | 183,183.00 | 100.00 | 183,183.00 | 183,183.00 | 100.00 | 201,183.00 | 201,183.00 | ***** | | | |

* META QUE NO SUMA: Se debe observar su programación y ejecución en cada vigencia.

** INDICADOR QUE NO SUMA: Se debe observar su programación y ejecución en cada vigencia.

Version Plan de Accion: Ultima Version Oficial Fecha de corte: 31-05-2008

Bogotá Sin Indiferencia. Un Compromiso Social contra la Pobreza y la Exclusión 2004 - 2008

Plan de Acción - Componentes de Gestión y de Inversión.

JARDÍN BOTÁNICO JOSÉ CELESTINO MUTIS

| | | | | | | | | | | |
|--|-------------|-----------|-------------|-----------|-------------|-----------|------------------------------------|-----------|-------------|-----------|
| 02 Eje Urbano Regional | 2004 | | 2005 | | 2006 | | Recursos Millones de \$ Corrientes | | | |
| | Programado | Ejecutado | Programado | Ejecutado | Programado | Ejecutado | 2007 | | 2008 | |
| | \$3,641 | \$3,582 | \$7,443 | \$7,416 | \$9,165 | \$9,055 | Programado | Ejecutado | Programado | Ejecutado |
| 13 Programa Sostenibilidad urbano - rural | \$3,530 | \$3,473 | \$7,214 | \$7,188 | \$8,642 | \$8,541 | \$9,442 | \$9,079 | \$5,335 | \$2,849 |

Componente de Inversión

| Cód. Proy. | Proyectos/Metas Descripción | 2004 | | 2005 | | | 2006 | | | 2007 | | | 2008 | | | TOTAL | | | |
|------------|--|----------|-----------|--------|------------|------------|--------|------------|------------|--------|------------|------------|--------|------------|-----------|--------|--------------|--------------|--------|
| | | Progr. | Ejecutado | Progr. | Ejecutado | | Progr. | Ejecutado | | Progr. | Ejecutado | | Progr. | Ejecutado | | Progr. | Ejecutado | | |
| | * Mantener 5000 Árboles A Través Del Trabajo Comunitario Con Instituciones Educativas Públicas Y Privadas, Ong'S, Juntas De Acción Comunal Y Organizaciones Sociales En General. | 1,000.00 | 2,860.00 | 286.00 | 1,000.00 | 1,047.00 | 104.70 | 3,000.00 | 2,857.00 | 95.23 | 4,000.00 | 4,101.00 | 102.53 | 5,000.00 | 859.00 | 17.18 | | | |
| | Formar 1935 Líderes Comunitarios Entorno A Los Procesos De Mantenimiento De La Arborización A Nivel Local. | 250.00 | 239.00 | 95.60 | 250.00 | 371.00 | 148.40 | 500.00 | 535.00 | 107.00 | 500.00 | 533.00 | 106.60 | 257.00 | 257.00 | ***** | 1,935.00 | 1,935.00 | 100 |
| | Realizar El Seguimiento A 1029828 Árboles Adultos Existentes En El Espacio Público De La Ciudad, En Cuanto A Sus Condiciones Físicas Y Sanitarias. Finalizada | 0.00 | | 0.00 | 200,000.00 | 127,286.00 | 63.64 | 549,600.00 | 179,428.00 | 32.65 | 723,114.00 | 808,051.00 | 111.75 | 0.00 | | 0.00 | 1,029,828.00 | 1,114,765.00 | 108.25 |
| | * Mantener 120000 M2 De Jardines Ubicados En Espacio Público | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 120,000.00 | 125,752.30 | 104.79 | 120,000.00 | 126,408.61 | 105.34 | 120,000.00 | 74,719.80 | 62.27 | | | |
| | Plantar 23688.67 M2 De Jardines En Espacio Público, En Atención A Solicitudes Comunitarias E Institucionales. | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 8,000.00 | 8,617.57 | 107.72 | 8,000.00 | 8,071.10 | 100.89 | 7,000.00 | 5,199.20 | 74.27 | 23,688.67 | 21,887.87 | 92.4 |

* META QUE NO SUMA: Se debe observar su programación y ejecución en cada vigencia.

** INDICADOR QUE NO SUMA: Se debe observar su programación y ejecución en cada vigencia.

Bogotá Sin Indiferencia. Un Compromiso Social contra la Pobreza y la Exclusión 2004 - 2008

Plan de Acción - Componentes de Gestión y de Inversión.

JARDÍN BOTÁNICO JOSÉ CELESTINO MUTIS

02 Eje Urbano Regional

13 Programa Sostenibilidad urbano - rural

Compromiso PD: 121 Gestión de 20 pactos sociales de uso sustentable del territorio

Tipo: Meta Plan

Componente de Gestión

Objetivo de la Entidad: Fortalecer los cambios de actitud de la población frente a la valoración, uso y conservación de la flora.

| Indicador del Compromiso | Estado: Finalizado por cumplimiento | ACUMULADO P.D. | AVANCE EN CADA VIGENCIA | | | | | | | |
|--|-------------------------------------|----------------|-------------------------|------|--------|--------|--------|------|--|--|
| | | | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | | | |
| 275 N° de pactos locales de uso sustentable del territorio | | | | | | | | | | |
| | | Programación | 11.00 | 0.00 | 6.00 | 4.00 | 1.00 | 0.00 | | |
| | | Ejecución | 11.00 | 0.00 | 6.00 | 4.00 | 1.00 | 0.00 | | |
| | | % Avance | 100.00 | 0.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 0.00 | | |

| Acciones de la Entidad por Indicador | Fecha Prog. | Descripción del Avance de Acciones |
|--|-------------|---|
| Establecer alianzas con las alcaldías locales y la comunidad en general para adelantar acciones conjuntas e integrar recursos. | 31-DEC-07 | Esta acción se dio por cumplida en la vigencia 2007, con la suscripción del convenio No. 01-06 entre la Secretaría Distrital de Ambiente en representación de los Fondos de Desarrollo Local de Engativá, Santa Fe, Usme, Usaquén, Suba y Tunjuelito. |

| Indicador del Compromiso | Estado: Finalizado por cumplimiento | ACUMULADO P.D. | AVANCE EN CADA VIGENCIA | | | | | | | |
|---|-------------------------------------|----------------|-------------------------|------|----------|-----------|--------|-------|--|--|
| | | | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | | | |
| 276 N° de participantes en pactos locales de uso sustentable del territorio | | | | | | | | | | |
| | | Programación | 22,381.00 | 0.00 | 5,452.00 | 16,749.00 | 180.00 | 0.00 | | |
| | | Ejecución | 22,381.00 | 0.00 | 5,452.00 | 16,749.00 | 120.00 | 60.00 | | |
| | | % Avance | 100.00 | 0.00 | 100.00 | 100.00 | 66.67 | 0.00 | | |

| Acciones de la Entidad por Indicador | Fecha Prog. | Descripción del Avance de Acciones |
|---|-------------|--|
| Adelantar campañas en coordinación con entidades del SIAC | 31-MAY-08 | Durante el año 2008, se adelantaron acciones conjuntas con las alcaldías locales de Engativá, Santa Fe, Usme, Usaquén, Suba, Tunjuelito, San Cristóbal y Ciudad Bolívar para fortalecer la agricultura urbana desde lo local, así mismo con entidades como la SDA, Secretaría de Gobierno, EAAB, Hospitales locales de San Cristóbal y Fontibón se ha venido trabajando. |

Componente de Inversión

| Cód. Proy. | Proyectos/Metas Descripción | 2004 | | | 2005 | | | 2006 | | | 2007 | | | 2008 | | | TOTAL | | |
|------------|--|------------|------------|-------|------------|------------|--------|------------|------------|--------|------------|------------|--------|------------|------------|-------|--------------|--------------|-------|
| | | Progr. | Ejecutado | | Progr. | Ejecutado | | Progr. | Ejecutado | | Progr. | Ejecutado | | Progr. | Ejecutado | | Progr. | Ejecutado | |
| 317 | Procesos de educación y cultura para la conservación y uso sostenible de la biodiversidad del Distrito Capital | \$853 | \$839 | 98.38 | \$1,162 | \$1,160 | 99.81 | \$1,476 | \$1,462 | 99.02 | \$1,593 | \$1,575 | 98.9 | \$868 | \$563 | 64.8 | \$5,952 | \$5,598 | 94.1 |
| | Atender 1227417 Personas A Través De Actividades Educativas, Culturales, Ludicas Y De Recreación Pasiva, Internas Y Externas Desarrolladas Por El Jardín Botánico. | 150,000.00 | 139,007.00 | 92.67 | 226,000.00 | 289,201.00 | 127.97 | 226,000.00 | 247,269.00 | 109.41 | 333,065.00 | 325,940.00 | 97.86 | 226,000.00 | 128,921.00 | 57.04 | 1,227,417.00 | 1,130,338.00 | 92.09 |
| | Capacitar 3819 Ciudadanos En El Desarrollo De Habilidades En Jardinería, Agricultura Urbana Y Afines. | 480.00 | 413.00 | 86.04 | 480.00 | 486.00 | 101.25 | 830.00 | 980.00 | 118.07 | 1,050.00 | 1,110.00 | 105.71 | 830.00 | 229.00 | 27.59 | 3,819.00 | 3,218.00 | 84.26 |
| | Formar 53223 Estudiantes A Través De La Propuesta Ambiental Pedagógica Continua Que Desarrolla El Jardín Botánico. | 5,520.00 | 3,010.00 | 54.53 | 15,200.00 | 15,457.00 | 101.69 | 10,000.00 | 9,998.00 | 99.98 | 14,402.00 | 14,555.00 | 101.06 | 10,203.00 | 9,993.00 | 97.94 | 53,223.00 | 53,013.00 | 99.61 |

* META QUE NO SUMA: Se debe observar su programación y ejecución en cada vigencia.

** INDICADOR QUE NO SUMA: Se debe observar su programación y ejecución en cada vigencia.

Version Plan de Accion: Ultima Version Oficial Fecha de corte: 31-05-2008

Bogotá Sin Indiferencia. Un Compromiso Social contra la Pobreza y la Exclusión 2004 - 2008

Plan de Acción - Componentes de Gestión y de Inversión.

JARDÍN BOTÁNICO JOSÉ CELESTINO MUTIS

| | | | | | | | | | | |
|--|-------------|-----------|-------------|-----------|-------------|-----------|---|-----------|-------------|-----------|
| 02 Eje Urbano Regional | 2004 | | 2005 | | 2006 | | Recursos Millones de \$ Corrientes | | | |
| | Programado | Ejecutado | Programado | Ejecutado | Programado | Ejecutado | 2007 | | 2008 | |
| | \$3,641 | \$3,582 | \$7,443 | \$7,416 | \$9,165 | \$9,055 | Programado | Ejecutado | Programado | Ejecutado |
| 13 Programa Sostenibilidad urbano - rural | \$3,530 | \$3,473 | \$7,214 | \$7,188 | \$8,642 | \$8,541 | \$9,442 | \$9,079 | \$5,335 | \$2,849 |

Componente de Inversión

| Cód. Proy. | Proyectos/Metas Descripción | 2004 | | 2005 | | | 2006 | | | 2007 | | | 2008 | | | TOTAL | | | |
|------------|---|--------|-----------|--------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|--------|-----------|----------|-----------|----------|-----------|--------|-----------|-----------|-------|
| | | Progr. | Ejecutado | Progr. | Ejecutado | Progr. | Ejecutado | Progr. | Ejecutado | Progr. | Ejecutado | Progr. | Ejecutado | Progr. | Ejecutado | Progr. | Ejecutado | | |
| | Vincular Y Formar 1703 Docentes En El Desarrollo De La Propuesta Ambiental Pedagógica Continua Del Jardín Botánico. | 138.00 | 118.00 | 85.51 | 380.00 | 446.00 | 117.37 | 345.00 | 345.00 | 100.00 | 360.00 | 465.00 | 129.17 | 329.00 | 326.00 | 99.09 | 1,703.00 | 1,700.00 | 99.82 |
| | Acompañar 100 Instituciones Educativas En El Diseño, Formulación E Implementación De Los Proyectos Ambientales Escolares (Praes) En El Marco De La Misión Del Jardín Botánico | 5.00 | 5.00 | 100.00 | 20.00 | 20.00 | 100.00 | 30.00 | 30.00 | 100.00 | 30.00 | 29.00 | 96.67 | 16.00 | 16.00 | ***** | 100.00 | 100.00 | 100 |
| | Diseñar 2 Metodologías Pedagógicas, Soportadas En Procesos De Investigación Básica Y Aplicada. Finalizada | 1.00 | 1.00 | 100.00 | 1.00 | 1.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.00 | 2.00 | 100 |
| | Implementar 2 Metodologías Pedagógicas En El Desarrollo De Los Procesos De Educación Ambiental. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 1.00 | 100.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 2.00 | 1.00 | 50 |
| 319 | Investigación y formación para el aprovechamiento de los usos potenciales de especies vegetales andinas y exóticas de clima frío a través de cultivos urbanos | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Generar 19 Paquetes Tecnológicos Validados En Agricultura Urbana, Para 12 Especies Vegetales Andinas De Clima Frío. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3.00 | 3.00 | 100.00 | 6.00 | 6.00 | 100.00 | 7.00 | 7.00 | 100.00 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 19.00 | 16.00 | 84.21 |
| | Investigar 44 Especies En Cuanto A Manejo Agronómico Y Sistemas De Producción Limpia Validada En Agricultura Urbana. Finalizada | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12.00 | 6.00 | 50.00 | 30.00 | 30.00 | 100.00 | 8.00 | 8.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 44.00 | 44.00 | 100 |
| | Entregar 21139 Kits Para La Promoción De Los Cultivos Urbanos, Condicionando Su Entrega A Los Resultados Del Proceso De Formación. | 500.00 | 0.00 | 0.00 | 3,000.00 | 3,362.00 | 112.07 | 10,000.00 | 10,000.00 | 100.00 | 6,377.00 | 6,377.00 | 100.00 | 1,400.00 | 1,284.00 | 91.71 | 21,139.00 | 21,023.00 | 99.45 |
| | Implementar 151 Núcleos De Formación En Diferentes Zonas De La Ciudad Con La Participación Activa De Las Instituciones Educativas, Comunidades Organizadas Y Organizaciones Sociales. | 4.00 | 4.00 | 100.00 | 48.00 | 73.00 | 152.08 | 47.00 | 47.00 | 100.00 | 25.00 | 25.00 | 100.00 | 2.00 | 2.00 | ***** | 151.00 | 151.00 | 100 |
| | Formar Y Capacitar 42743 Personas En El Aprovechamiento De Las Especies, Sus Usos, Manejos Agronómicos Y Sistemas De Producción A Través De Cultivos Urbanos. | 400.00 | 367.00 | 91.75 | 8,880.00 | 11,334.00 | 127.64 | 20,036.00 | 20,102.00 | 100.33 | 8,896.00 | 8,940.00 | 100.49 | 2,000.00 | 1,248.00 | 62.40 | 42,743.00 | 41,991.00 | 98.24 |
| | * Mantener 149 Núcleos De Formación En Diferentes Zonas De La Ciudad Con La Participación Activa De Las Instituciones Educativas, Comunidades Organizadas Y Organizaciones Sociales. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 77.00 | 77.00 | 100.00 | 124.00 | 124.00 | 100.00 | 149.00 | 117.00 | 78.52 | | | |
| 2006 | Conservación de la flora de bosque andino y páramo del Distrito Capital y la región | \$424 | \$394 | 92.98 | \$734 | \$725 | 98.84 | \$1,211 | \$1,198 | 98.96 | \$1,538 | \$1,521 | 98.92 | \$866 | \$629 | 72.7 | \$4,772 | \$4,468 | 93.6 |

* META QUE NO SUMA: Se debe observar su programación y ejecución en cada vigencia.

** INDICADOR QUE NO SUMA: Se debe observar su programación y ejecución en cada vigencia.

Version Plan de Accion: Ultima Version Oficial Fecha de corte: 31-05-2008

Bogotá Sin Indiferencia. Un Compromiso Social contra la Pobreza y la Exclusión 2004 - 2008

Plan de Acción - Componentes de Gestión y de Inversión.

JARDÍN BOTÁNICO JOSÉ CELESTINO MUTIS

02 Eje Urbano Regional

13 Programa Sostenibilidad urbano - rural

| 2004 | | 2005 | | 2006 | | Recursos Millones de \$ Corrientes | | | |
|------------|-----------|------------|-----------|------------|-----------|------------------------------------|-----------|------------|-----------|
| Programado | Ejecutado | Programado | Ejecutado | Programado | Ejecutado | 2007 | | 2008 | |
| | | | | | | Programado | Ejecutado | Programado | Ejecutado |
| \$3,641 | \$3,582 | \$7,443 | \$7,416 | \$9,165 | \$9,055 | \$9,853 | \$9,485 | \$5,662 | \$3,109 |
| \$3,530 | \$3,473 | \$7,214 | \$7,188 | \$8,642 | \$8,541 | \$9,442 | \$9,079 | \$5,335 | \$2,849 |

Componente de Inversión

| Cód. Proy. | Proyectos/Metas Descripción | 2004 | | 2005 | | | 2006 | | | 2007 | | | 2008 | | | TOTAL | | | |
|------------|--|------------|------------|--------|------------|------------|--------|------------|------------|--------|------------|------------|--------|------------|------------|--------|------------|------------|-------|
| | | Progr. | Ejecutado | Progr. | Ejecutado | | Progr. | Ejecutado | | Progr. | Ejecutado | | Progr. | Ejecutado | | Progr. | Ejecutado | | |
| | Diseñar 2 Modelos De Uso Del Suelo Para La Conservación De Recursos Biogenéticos. | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 1.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 1.00 | ***** | 2.00 | 2.00 | 100 | |
| | Actualizar 11 Zonas En Las Colecciones Del Jardín Botánico José Celestino Mutis | 1.00 | 1.00 | 100.00 | 3.00 | 3.00 | 100.00 | 5.00 | 5.00 | 100.00 | 1.00 | 1.00 | 100.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 11.00 | 10.00 | 90.91 |
| | Implementar 2 Áreas De Conservación En Zonas De Importancia Ambiental Para El D.C. Finalizada | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 1.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 1.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.00 | 2.00 | 100 | |
| | Caracterizar En Las 4 Áreas Bioclimáticas Del Distrito, La Ecofisiología, La Dinámica, Manejo De Plagas Y Enfermedades Que Afectan Los Individuos Vegetales Que Hacen Parte Del Arbolado Urbano De Bogotá. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4.00 | 3.00 | 75.00 | 1.00 | 1.00 | ***** | 4.00 | 4.00 | 100 | |
| | Caracterizar 5 Áreas A Partir De La Espacialización, Análisis E Interpretación De Las Poblaciones, Comunidades Y Especies | 0.00 | 0.00 | 2.00 | 2.00 | 100.00 | 1.00 | 1.00 | 100.00 | 1.00 | 1.00 | 100.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 5.00 | 4.00 | 80 | |
| | Establecer 18 Modelos Para La Restauración De Áreas Alteradas Pertenecientes A La Estructura Ecológica Principal Del Distrito Capital. | 1.00 | 1.00 | 100.00 | 5.00 | 5.00 | 100.00 | 5.00 | 5.00 | 100.00 | 5.00 | 5.00 | 100.00 | 2.00 | 2.00 | ***** | 18.00 | 18.00 | 100 |
| | Reproducir 80 Especies Andinas Y De Páramo, Bajo Condiciones De Laboratorio. | 10.00 | 12.00 | 120.00 | 22.00 | 32.00 | 145.45 | 12.00 | 12.00 | 100.00 | 14.00 | 14.00 | 100.00 | 10.00 | 7.00 | 70.00 | 80.00 | 77.00 | 96.25 |
| | Accesar 1165 Especies Nuevas, Para Incrementar Las Colecciones Vegetales Del Jardín Botánico José Celestino Mutis. | 157.00 | 157.00 | 100.00 | 50.00 | 227.00 | 454.00 | 260.00 | 260.00 | 100.00 | 356.00 | 374.00 | 105.06 | 147.00 | 90.00 | 61.22 | 1,165.00 | 1,108.00 | 95.11 |
| | Diseñar 3 Guías Técnicas De Restauración Ecológica De Acuerdo A Los Escenarios Que Maneja El Jardín Botánico. Finalizada | 0.00 | 0.00 | 3.00 | 3.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3.00 | 3.00 | 100 | |
| 7059 | Planificación y fomento de la arborización de la ciudad, para un mejor hábitat | \$2,253 | \$2,240 | 99.39 | \$5,318 | \$5,303 | 99.72 | \$5,955 | \$5,881 | 98.76 | \$6,311 | \$5,982 | 94.78 | \$3,602 | \$1,657 | 46 | \$23,440 | \$21,063 | 89.9 |
| | Propagar 691257 Plantas (Árboles, Palmas Y Plantas De Jardín) Para Satisfacer Las Demandas Tanto Del Plan De Arborización Urbana Como De La Ciudadanía En General. | 155,000.00 | 137,172.00 | 88.50 | 150,000.00 | 156,978.00 | 104.65 | 150,000.00 | 144,667.00 | 96.44 | 150,000.00 | 157,085.00 | 104.72 | 95,355.00 | 28,537.00 | 29.93 | 691,257.00 | 624,439.00 | 90.33 |
| | Plantar 68018 Árboles Nuevos En Espacio Público De La Ciudad, Institucional E Iniciativas De Arborización En Espacio Privado Con Participación Comunitaria. | 23,400.00 | 3,126.00 | 13.36 | 28,323.00 | 23,399.00 | 82.61 | 13,324.00 | 13,493.00 | 101.27 | 20,000.00 | 17,736.00 | 88.68 | 10,264.00 | 5,668.00 | 55.22 | 68,018.00 | 63,422.00 | 93.24 |
| | * Mantener 201183 Arboles Jóvenes, En Condiciones Adecuadas Para Su Desarrollo. | 155,410.00 | 31,094.00 | 20.01 | 155,410.00 | 157,552.00 | 101.38 | 183,183.00 | 183,183.00 | 100.00 | 183,183.00 | 183,183.00 | 100.00 | 201,183.00 | 201,183.00 | ***** | | | |

* META QUE NO SUMA: Se debe observar su programación y ejecución en cada vigencia.

** INDICADOR QUE NO SUMA: Se debe observar su programación y ejecución en cada vigencia.

Bogotá Sin Indiferencia. Un Compromiso Social contra la Pobreza y la Exclusión 2004 - 2008

Plan de Acción - Componentes de Gestión y de Inversión.

JARDÍN BOTÁNICO JOSÉ CELESTINO MUTIS

| | | | | | | | | | | |
|--|-------------|-----------|-------------|-----------|-------------|-----------|------------------------------------|-----------|-------------|-----------|
| 02 Eje Urbano Regional | 2004 | | 2005 | | 2006 | | Recursos Millones de \$ Corrientes | | | |
| | Programado | Ejecutado | Programado | Ejecutado | Programado | Ejecutado | 2007 | | 2008 | |
| | \$3,641 | \$3,582 | \$7,443 | \$7,416 | \$9,165 | \$9,055 | Programado | Ejecutado | Programado | Ejecutado |
| 13 Programa Sostenibilidad urbano - rural | \$3,530 | \$3,473 | \$7,214 | \$7,188 | \$8,642 | \$8,541 | \$9,442 | \$9,079 | \$5,335 | \$2,849 |

Componente de Inversión

| Cód. Proy. | Proyectos/Metas Descripción | 2004 | | 2005 | | | 2006 | | | 2007 | | | 2008 | | | TOTAL | | | |
|------------|--|----------|-----------|--------|------------|------------|--------|------------|------------|--------|------------|------------|--------|------------|-----------|--------|--------------|--------------|--------|
| | | Progr. | Ejecutado | Progr. | Ejecutado | | Progr. | Ejecutado | | Progr. | Ejecutado | | Progr. | Ejecutado | | Progr. | Ejecutado | | |
| | * Mantener 5000 Árboles A Través Del Trabajo Comunitario Con Instituciones Educativas Públicas Y Privadas, Ong'S, Juntas De Acción Comunal Y Organizaciones Sociales En General. | 1,000.00 | 2,860.00 | 286.00 | 1,000.00 | 1,047.00 | 104.70 | 3,000.00 | 2,857.00 | 95.23 | 4,000.00 | 4,101.00 | 102.53 | 5,000.00 | 859.00 | 17.18 | | | |
| | Formar 1935 Líderes Comunitarios Entorno A Los Procesos De Mantenimiento De La Arborización A Nivel Local. | 250.00 | 239.00 | 95.60 | 250.00 | 371.00 | 148.40 | 500.00 | 535.00 | 107.00 | 500.00 | 533.00 | 106.60 | 257.00 | 257.00 | ***** | 1,935.00 | 1,935.00 | 100 |
| | Realizar El Seguimiento A 1029828 Árboles Adultos Existentes En El Espacio Público De La Ciudad, En Cuanto A Sus Condiciones Físicas Y Sanitarias. Finalizada | 0.00 | | 0.00 | 200,000.00 | 127,286.00 | 63.64 | 549,600.00 | 179,428.00 | 32.65 | 723,114.00 | 808,051.00 | 111.75 | 0.00 | | 0.00 | 1,029,828.00 | 1,114,765.00 | 108.25 |
| | * Mantener 120000 M2 De Jardines Ubicados En Espacio Público | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 120,000.00 | 125,752.30 | 104.79 | 120,000.00 | 126,408.61 | 105.34 | 120,000.00 | 74,719.80 | 62.27 | | | |
| | Plantar 23688.67 M2 De Jardines En Espacio Público, En Atención A Solicitudes Comunitarias E Institucionales. | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 8,000.00 | 8,617.57 | 107.72 | 8,000.00 | 8,071.10 | 100.89 | 7,000.00 | 5,199.20 | 74.27 | 23,688.67 | 21,887.87 | 92.4 |

* META QUE NO SUMA: Se debe observar su programación y ejecución en cada vigencia.

** INDICADOR QUE NO SUMA: Se debe observar su programación y ejecución en cada vigencia.

Bogotá Sin Indiferencia. Un Compromiso Social contra la Pobreza y la Exclusión 2004 - 2008

Plan de Acción - Componentes de Gestión y de Inversión.

JARDÍN BOTÁNICO JOSÉ CELESTINO MUTIS

02 Eje Urbano Regional

13 Programa Sostenibilidad urbano - rural

Compromiso PD: 129 Consolidación de la Estructura Ecológica Principal

Tipo: Proyecto Prioritario

Componente de Gestión

Objetivo de la Entidad: Aumentar la calidad ambiental de los ecosistemas estratégicos y del paisaje de la ciudad.

| Indicador del Compromiso | ACUMULADO P.D. | AVANCE EN CADA VIGENCIA | | | | |
|--------------------------|----------------|-------------------------|------|-----------|-----------|----------|
| | | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 |
| 292 N° árboles plantados | | | | | | |
| Programación | 39,324.00 | 0.00 | 0.00 | 13,324.00 | 20,000.00 | 6,000.00 |
| Ejecución | 36,897.00 | 0.00 | 0.00 | 13,493.00 | 17,736.00 | 5,668.00 |
| % Avance | 93.83 | 0.00 | 0.00 | 101.27 | 88.68 | 94.47 |

Retrasos

Dentro de los factores limitantes que han ocasionado el incumplimiento de la meta pendiente del año 2007, se encuentra que en el marco del Convenio No. 334 - 07 suscrito con la Secretaría Distrital de Educación en el proyecto Mochuelo, no se ha podido realizar la intervención prevista, debido a que la obra civil adelantada en el colegio imposibilita la plantación por la presencia permanente de vehículos pesados que están siendo usados en esta. Así mismo, en el Convenio No. 225 - 07 con Ecopetrol actualmente se está finalizado el proceso de ahoyado de los 677 árboles pendientes.

Logros

Dentro del componente estratégico de la entidad, fue incluido el indicador "Número de árboles plantados" desde el año 2006, razón por la cual no se registra información para periodos anteriores en este componente, sin embargo, a partir del año 2004, el Jardín Botánico ha plantado 63.422 árboles a través de gestión institucional, directa, convenio y con la comunidad.

A 30 de junio de 2008, se han plantado a 5.668 árboles, de los cuáles 5.345 corresponden a recursos de vigencia y 323 a recursos de reserva a través del Convenio Ecopetrol.

Los 5.668 árboles se distribuyen de la siguiente manera: 2.458 de plantación directa, 619 de convenio, 610 de gestión institucional y 1.981 con participación de la comunidad. La plantación se reporta a 30 de junio, teniendo en cuenta que los resultados alcanzados se lograron con los recursos ejecutados a 31 de mayo.

Beneficios

La plantación de árboles favorece a la ciudad por los factores descritos a continuación: 1). La arborización influye en el grado de radiación solar, el movimiento del aire, la humedad, la temperatura y ofrece protección contra las fuertes lluvias. 2). Eleva la calidad ambiental y aporta al balance de la oferta ambiental del territorio haciendo cada vez una ciudad más humana, habitable y sostenible. 3). Enriquece la calidad del paisaje urbano. 4). La arborización provee lugares agradables para el juego de los niños, en los cuales la gente puede contactarse con la naturaleza. 5). Contribuye a aumentar la biodiversidad en cuanto a cantidad y calidad. 6). Los árboles aportan a la valoración de la propiedad y del suelo.

Acciones de la Entidad por Indicador

Fecha Prog.

Descripción del Avance de Acciones

Realizar actividades de plantación y mantenimiento mediante participación ciudadana e institucional. 31-MAY-08 Adicional a la plantación de 5.668 árboles, a través del convenio suscrito con la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá se mantuvieron 3.506 árboles. Así mismo, mediante el convenio No. 06-06 se mantuvieron 750 árboles en Engativá. Por otra parte, se sembraron 5.199,2 metros cuadrados de jardines.

Componente de Inversión

| Cód. Proy. | Proyectos/Metas Descripción | 2004 | | | 2005 | | | 2006 | | | 2007 | | | 2008 | | | TOTAL | | |
|------------|---|--------|-----------|--------|--------|-----------|--------|---------|-----------|--------|---------|-----------|--------|--------|-----------|-------|---------|-----------|-------|
| | | Progr. | Ejecutado | | Progr. | Ejecutado | | Progr. | Ejecutado | | Progr. | Ejecutado | | Progr. | Ejecutado | | Progr. | Ejecutado | |
| 2006 | Conservación de la flora de bosque andino y páramo del Distrito Capital y la región | \$424 | \$394 | 92.98 | \$734 | \$725 | 98.84 | \$1,211 | \$1,198 | 98.96 | \$1,538 | \$1,521 | 98.92 | \$866 | \$629 | 72.7 | \$4,772 | \$4,468 | 93.6 |
| | Diseñar 2 Modelos De Uso Del Suelo Para La Conservación De Recursos Biogenéticos. | 0.00 | | 0.00 | 1.00 | 1.00 | 100.00 | 0.00 | | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 1.00 | ***** | 2.00 | 2.00 | 100 |
| | Actualizar 11 Zonas En Las Colecciones Del Jardín Botánico José Celestino Mutis | 1.00 | 1.00 | 100.00 | 3.00 | 3.00 | 100.00 | 5.00 | 5.00 | 100.00 | 1.00 | 1.00 | 100.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 11.00 | 10.00 | 90.91 |

* META QUE NO SUMA: Se debe observar su programación y ejecución en cada vigencia.

** INDICADOR QUE NO SUMA: Se debe observar su programación y ejecución en cada vigencia.

Version Plan de Accion: Ultima Version Oficial Fecha de corte: 31-05-2008

Bogotá Sin Indiferencia. Un Compromiso Social contra la Pobreza y la Exclusión 2004 - 2008

Plan de Acción - Componentes de Gestión y de Inversión.

JARDÍN BOTÁNICO JOSÉ CELESTINO MUTIS

02 Eje Urbano Regional

13 Programa Sostenibilidad urbano - rural

| 2004 | | 2005 | | 2006 | | Recursos Millones de \$ Corrientes | | | |
|------------|-----------|------------|-----------|------------|-----------|------------------------------------|-----------|------------|-----------|
| Programado | Ejecutado | Programado | Ejecutado | Programado | Ejecutado | 2007 | | 2008 | |
| | | | | | | Programado | Ejecutado | Programado | Ejecutado |
| \$3,641 | \$3,582 | \$7,443 | \$7,416 | \$9,165 | \$9,055 | \$9,853 | \$9,485 | \$5,662 | \$3,109 |
| \$3,530 | \$3,473 | \$7,214 | \$7,188 | \$8,642 | \$8,541 | \$9,442 | \$9,079 | \$5,335 | \$2,849 |

Componente de Inversión

| Cód. Proy. | Proyectos/Metas Descripción | 2004 | | 2005 | | | 2006 | | | 2007 | | | 2008 | | | TOTAL | | | |
|------------|--|------------|------------|--------|------------|------------|--------|------------|------------|--------|------------|------------|--------|------------|------------|--------|------------|------------|-------|
| | | Progr. | Ejecutado | Progr. | Ejecutado | | Progr. | Ejecutado | | Progr. | Ejecutado | | Progr. | Ejecutado | | Progr. | Ejecutado | | |
| | Implementar 2 Áreas De Conservación En Zonas De Importancia Ambiental Para El D.C. <i>Finalizada</i> | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 1.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 | 1.00 | 1.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.00 | 2.00 | 100 | |
| | Caracterizar En Las 4 Areas Bioclimaticas Del Distrito, La Ecofisiología, La Dinámica, Manejo De Plagas Y Enfermedades Que Afectan Los Individuos Vegetales Que Hacen Parte Del Arbolado Urbano De Bogotá. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4.00 | 3.00 | 75.00 | 1.00 | 1.00 | ***** | 4.00 | 4.00 | 100 | |
| | Caracterizar 5 Áreas A Partir De La Espacialización, Análisis E Interpretación De Las Poblaciones, Comunidades Y Especies | 0.00 | 0.00 | 2.00 | 2.00 | 100.00 | 1.00 | 1.00 | 100.00 | 1.00 | 1.00 | 100.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 5.00 | 4.00 | 80 | |
| | Establecer 18 Modelos Para La Restauración De Áreas Alteradas Pertenecientes A La Estructura Ecológica Principal Del Distrito Capital. | 1.00 | 1.00 | 100.00 | 5.00 | 5.00 | 100.00 | 5.00 | 5.00 | 100.00 | 5.00 | 5.00 | 100.00 | 2.00 | 2.00 | ***** | 18.00 | 18.00 | 100 |
| | Reproducir 80 Especies Andinas Y De Páramo, Bajo Condiciones De Laboratorio. | 10.00 | 12.00 | 120.00 | 22.00 | 32.00 | 145.45 | 12.00 | 12.00 | 100.00 | 14.00 | 14.00 | 100.00 | 10.00 | 7.00 | 70.00 | 80.00 | 77.00 | 96.25 |
| | Accesar 1165 Especies Nuevas, Para Incrementar Las Colecciones Vegetales Del Jardín Botánico José Celestino Mutis. | 157.00 | 157.00 | 100.00 | 50.00 | 227.00 | 454.00 | 260.00 | 260.00 | 100.00 | 356.00 | 374.00 | 105.06 | 147.00 | 90.00 | 61.22 | 1,165.00 | 1,108.00 | 95.11 |
| | Diseñar 3 Guías Técnicas De Restauración Ecológica De Acuerdo A Los Escenarios Que Maneja El Jardín Botánico. <i>Finalizada</i> | 0.00 | 0.00 | 3.00 | 3.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3.00 | 3.00 | 100 | |
| 7059 | Planificación y fomento de la arborización de la ciudad, para un mejor hábitat | \$2,253 | \$2,240 | 99.39 | \$5,318 | \$5,303 | 99.72 | \$5,955 | \$5,881 | 98.76 | \$6,311 | \$5,982 | 94.78 | \$3,602 | \$1,657 | 46 | \$23,440 | \$21,063 | 89.9 |
| | Propagar 691257 Plantas (Árboles, Palmas Y Plantas De Jardín) Para Satisfacer Las Demandas Tanto Del Plan De Arborización Urbana Como De La Ciudadanía En General. | 155,000.00 | 137,172.00 | 88.50 | 150,000.00 | 156,978.00 | 104.65 | 150,000.00 | 144,667.00 | 96.44 | 150,000.00 | 157,085.00 | 104.72 | 95,355.00 | 28,537.00 | 29.93 | 691,257.00 | 624,439.00 | 90.33 |
| | Plantar 68018 Árboles Nuevos En Espacio Público De La Ciudad, Institucional E Iniciativas De Arborización En Espacio Privado Con Participación Comunitaria. | 23,400.00 | 3,126.00 | 13.36 | 28,323.00 | 23,399.00 | 82.61 | 13,324.00 | 13,493.00 | 101.27 | 20,000.00 | 17,736.00 | 88.68 | 10,264.00 | 5,668.00 | 55.22 | 68,018.00 | 63,422.00 | 93.24 |
| | * Mantener 201183 Árboles Jóvenes, En Condiciones Adecuadas Para Su Desarrollo. | 155,410.00 | 31,094.00 | 20.01 | 155,410.00 | 157,552.00 | 101.38 | 183,183.00 | 183,183.00 | 100.00 | 183,183.00 | 183,183.00 | 100.00 | 201,183.00 | 201,183.00 | ***** | | | |
| | * Mantener 5000 Árboles A Través Del Trabajo Comunitario Con Instituciones Educativas Públicas Y Privadas, Ong'S, Juntas De Acción Comunal Y Organizaciones Sociales En General. | 1,000.00 | 2,860.00 | 286.00 | 1,000.00 | 1,047.00 | 104.70 | 3,000.00 | 2,857.00 | 95.23 | 4,000.00 | 4,101.00 | 102.53 | 5,000.00 | 859.00 | 17.18 | | | |
| | Formar 1935 Líderes Comunitarios Entorno A Los Procesos De Mantenimiento De La Arborización A Nivel Local. | 250.00 | 239.00 | 95.60 | 250.00 | 371.00 | 148.40 | 500.00 | 535.00 | 107.00 | 500.00 | 533.00 | 106.60 | 257.00 | 257.00 | ***** | 1,935.00 | 1,935.00 | 100 |

* META QUE NO SUMA: Se debe observar su programación y ejecución en cada vigencia.

** INDICADOR QUE NO SUMA: Se debe observar su programación y ejecución en cada vigencia.

Bogotá Sin Indiferencia. Un Compromiso Social contra la Pobreza y la Exclusión 2004 - 2008

Plan de Acción - Componentes de Gestión y de Inversión.

JARDÍN BOTÁNICO JOSÉ CELESTINO MUTIS

| | | | | | | | | | | |
|--|-------------|-----------|-------------|-----------|-------------|-----------|------------------------------------|-----------|-------------|-----------|
| 02 Eje Urbano Regional | 2004 | | 2005 | | 2006 | | Recursos Millones de \$ Corrientes | | | |
| | Programado | Ejecutado | Programado | Ejecutado | Programado | Ejecutado | 2007 | | 2008 | |
| | \$3,641 | \$3,582 | \$7,443 | \$7,416 | \$9,165 | \$9,055 | Programado | Ejecutado | Programado | Ejecutado |
| 13 Programa Sostenibilidad urbano - rural | \$3,530 | \$3,473 | \$7,214 | \$7,188 | \$8,642 | \$8,541 | \$9,442 | \$9,079 | \$5,335 | \$2,849 |

Componente de Inversión

| Cód. Proy. | Proyectos/Metas Descripción | 2004 | | 2005 | | | 2006 | | | 2007 | | | 2008 | | TOTAL | | | |
|------------|--|--------|-----------|------------|------------|-------|------------|------------|--------|------------|------------|--------|------------|-----------|--------------|--------------|-----------|------|
| | | Progr. | Ejecutado | Progr. | Ejecutado | | Progr. | Ejecutado | | Progr. | Ejecutado | | Progr. | Ejecutado | Progr. | Ejecutado | | |
| | Realizar El Seguimiento A 1029828 Árboles Adultos Existentes En El Espacio Público De La Ciudad, En Cuanto A Sus Condiciones Físicas Y Sanitarias. Finalizada | 0.00 | 0.00 | 200,000.00 | 127,286.00 | 63.64 | 549,600.00 | 179,428.00 | 32.65 | 723,114.00 | 808,051.00 | 111.75 | 0.00 | 0.00 | 1,029,828.00 | 1,114,765.00 | 108.25 | |
| | * Mantener 120000 M2 De Jardines Ubicados En Espacio Público | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 120,000.00 | 125,752.30 | 104.79 | 120,000.00 | 126,408.61 | 105.34 | 120,000.00 | 74,719.80 | 62.27 | | | |
| | Plantar 23688.67 M2 De Jardines En Espacio Público, En Atención A Solicitudes Comunitarias E Institucionales. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 8,000.00 | 8,617.57 | 107.72 | 8,000.00 | 8,071.10 | 100.89 | 7,000.00 | 5,199.20 | 74.27 | 23,688.67 | 21,887.87 | 92.4 |

* META QUE NO SUMA: Se debe observar su programación y ejecución en cada vigencia.

** INDICADOR QUE NO SUMA: Se debe observar su programación y ejecución en cada vigencia.

Bogotá Sin Indiferencia. Un Compromiso Social contra la Pobreza y la Exclusión 2004 - 2008

Plan de Acción - Componentes de Gestión y de Inversión.

JARDÍN BOTÁNICO JOSÉ CELESTINO MUTIS

02 Eje Urbano Regional

13 Programa Sostenibilidad urbano - rural

Compromiso PD: 254 Conectar el área rural con la urbana

Tipo: Meta Plan

Componente de Gestión

Objetivo de la Entidad: Aumentar la calidad ambiental de los ecosistemas estratégicos y del paisaje de la ciudad.

| Indicador del Compromiso | Estado: Finalizado por cumplimiento | ACUMULADO P.D. | AVANCE EN CADA VIGENCIA | | | | | |
|---|-------------------------------------|----------------|-------------------------|------|------|--------|-------|------|
| | | | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | |
| 569 No de Km de corredores biológicos recuperados | | | | | | | | |
| | | Programación | 20.00 | 0.00 | 0.00 | 5.00 | 15.00 | 0.00 |
| | | Ejecución | 20.00 | 0.00 | 0.00 | 5.00 | 8.70 | 6.30 |
| | | % Avance | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 | 58.00 | 0.00 |

Logros

El Jardín Botánico inicio en el año 2005 la intervención de 5 kilómetros de corredor ecológico completando a junio 30 de 2008, 20 kilómetros.

Con el fin de dar cumplimiento al compromiso pendiente del año 2007, en la vigencia 2008 se realizó la intervención en los siguientes predios: el primero, en el Batallón de Alta Montaña La Australia (Localidad de Usme) propiedad de las Fuerzas Militares de Colombia, en el cual se realizó la intervención de 2 kilómetros en la ronda de la quebrada principal que atraviesa el predio, con un total de 2000 individuos de especies nativas plantados. En el segundo predio ubicado en la Quebrada Mochuelo (Localidad Ciudad Bolívar), propiedad de ANAFALCO, a través del Convenio de Cooperación No. 351-2007, se realizó la intervención de 0.5 kilómetros de la ronda, con un total de 600 individuos plantados. El tercer y cuarto predio intervenido corresponde a las Quebradas La Nutria y Chiguaza, con 0.8 y 0.3 kilómetros, respectivamente, con una plantación total de 770 individuos de especies nativas, lo anterior en el marco del Convenio Interadministrativo No. 326-2007 celebrado con la EAAB-ESP. El quinto y sexto predio corresponde a Quebrada Limas, Veredas Quiba Bajo y Quiba Alta (Localidad Ciudad Bolívar), con 1.2 kilómetros y 1.5 kilómetros, respectivamente, en el marco del Convenio Interadministrativo No. 039- 2007 celebrado con la SDA.

Beneficios

Con la conformación de corredores biológicos se busca conectar relictos de vegetación nativa, aún conservados, a través de bandas de vegetación nativa multipropósito para los componentes de flora y fauna. En ese sentido, se contribuye a la conformación de atributos de florísticos, de composición y estructura de la flora, mientras que para el caso de la fauna, se potencializa el arribo de aves que utilizan a la vegetación como hábitat (permanente o temporal), perchas (lo cual favorece la lluvia de semillas), alimentación o refugio, entre otras funciones, que en términos generales favorece la dispersión de semillas.

| Acciones de la Entidad por Indicador | Fecha Prog. | Descripción del Avance de Acciones |
|---|-------------|--|
| Realizar un convenio con la Universidad Nacional, EAAB, la SDA y/o comunidades organizadas para aumentar la biodiversidad en los corredores biológicos. | 31-MAY-08 | En el marco del convenio No. 039-07 con la SDA, las intervenciones contaron con la participación de propietarios de predios en producción agropecuaria, quienes producto de acciones de sensibilización, cedieron parte de sus predios con el propósito de proteger las Quebradas Honda, Limas y Quiba, o instaurar cercas vivas con especies nativas. |

| Indicador del Compromiso | ACUMULADO P.D. | AVANCE EN CADA VIGENCIA | | | | | |
|--|----------------|-------------------------|------|------|------|-------|-------|
| | | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | |
| 570 No de Km de corredores biológicos mantenidos | | | | | | | |
| | Programación | 20.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 13.00 | 7.00 |
| | Ejecución | 15.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8.20 | 6.80 |
| | % Avance | 75.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 63.08 | 97.14 |

Retrasos

El cumplimiento de la meta en la Administración "Bogotá Sin Indiferencia", se vio afectada principalmente debido a que los 5 kilómetros por mantener correspondiente a los intervenidos en la Quebrada Limas en el año 2006, fueron producto del Contrato Interadministrativo No. 201-2004 celebrado con la Secretaría Distrital de Ambiente, donde una vez entregado el trabajo por parte del Jardín Botánico, la responsabilidad en cuanto al mantenimiento quedó a cargo de dicha entidad.

* META QUE NO SUMA: Se debe observar su programación y ejecución en cada vigencia.

** INDICADOR QUE NO SUMA: Se debe observar su programación y ejecución en cada vigencia.

Bogotá Sin Indiferencia. Un Compromiso Social contra la Pobreza y la Exclusión 2004 - 2008

Plan de Acción - Componentes de Gestión y de Inversión.

JARDÍN BOTÁNICO JOSÉ CELESTINO MUTIS

02 Eje Urbano Regional

13 Programa Sostenibilidad urbano - rural

| 2004 | | 2005 | | 2006 | | Recursos Millones de \$ Corrientes | | | |
|------------|-----------|------------|-----------|------------|-----------|------------------------------------|-----------|------------|-----------|
| Programado | Ejecutado | Programado | Ejecutado | Programado | Ejecutado | 2007 | | 2008 | |
| | | | | | | Programado | Ejecutado | Programado | Ejecutado |
| \$3,641 | \$3,582 | \$7,443 | \$7,416 | \$9,165 | \$9,055 | \$9,853 | \$9,485 | \$5,662 | \$3,109 |
| \$3,530 | \$3,473 | \$7,214 | \$7,188 | \$8,642 | \$8,541 | \$9,442 | \$9,079 | \$5,335 | \$2,849 |

Logros

De los 20 kilómetros programados a mantener, el Jardín Botánico dio cumplimiento a 15 de ellos lo que representa un avance del 75%.

El mantenimiento de los corredores ecológicos en la vigencia 2008 se realizó en las áreas previamente intervenidas, con actividades de fertilización, replante y riego, dependiendo las necesidades específicas de cada una. Estos trabajos se desarrollaron en la Quebrada La Vieja (Localidad Chapinero) con 0.5 kilómetros, predio La Australia (Localidad de Usme) con 2 kilómetros, Quebrada Mochuelo (Localidad Ciudad Bolívar) con 0.5 kilómetros, Quebradas La Nutria (Localidad San Cristóbal) con 0.8 kilómetros, Quebrada Chiguaza (Localidad San Cristóbal) con 0.3 kilómetros, y Quebrada Limas, Veredas Quiba Bajo y Quiba Alta (Localidad Ciudad Bolívar), con 1.2 kilómetros y 1.5 kilómetros, respectivamente.

Con esta actividad, en el primer semestre de 2008 se consolida el mantenimiento de algunos de los corredores ecológicos implementados mediante acciones de restauración ecológica con fines de conectividad de la Estructura Ecológica Principal del Distrito Capital.

Beneficios

El mantenimiento de los corredores biológicos asegura las intervenciones realizadas, en un tiempo determinado, a través de los esfuerzos técnicos, financieros, administrativos y humanos de las entidades públicas y privadas vinculadas en los procesos de restauración ecológica, además de confirmar el compromiso y apropiación social.

| Acciones de la Entidad por Indicador | Fecha Prog. | Descripción del Avance de Acciones |
|--|-------------|---|
| Realizar un convenio con entidades públicas, privadas y/o comunidades organizadas para la sostenibilidad de los corredores biológicos. | 31-MAY-08 | Para dar cumplimiento al presente compromiso, se celebraron las siguientes alianzas: Convenio No. 351-2007, Convenio No. 326-2007 y No. 039-2007. Por otro lado, se vincularon las Fuerzas Militares de Colombia, en calidad de solicitante directo, además de la comunidad interesada y beneficiada por los proyectos. |
| Establecer actas de compromiso con la comunidad cercana a los corredores biológicos, para desarrollar estrategias de conservación. | 31-MAY-08 | Los profesionales del componente social realizaron un acercamiento con las comunidades directamente beneficiadas por la implementación de los corredores ecológicos, en busca de la socialización, participación y apropiación de las actividades y los resultados generados para la sostenibilidad de los corredores. |

Componente de Inversión

| Cód. Proy. | Proyectos/Metas Descripción | 2004 | | | 2005 | | | 2006 | | | 2007 | | | 2008 | | | TOTAL | | |
|------------|--|--------|-----------|--------|--------|-----------|--------|---------|-----------|--------|---------|-----------|--------|--------|-----------|-------|---------|-----------|-------|
| | | Progr. | Ejecutado | | Progr. | Ejecutado | | Progr. | Ejecutado | | Progr. | Ejecutado | | Progr. | Ejecutado | | Progr. | Ejecutado | |
| 2006 | Conservación de la flora de bosque andino y páramo del Distrito Capital y la región | \$424 | \$394 | 92.98 | \$734 | \$725 | 98.84 | \$1,211 | \$1,198 | 98.96 | \$1,538 | \$1,521 | 98.92 | \$866 | \$629 | 72.7 | \$4,772 | \$4,468 | 93.6 |
| | Diseñar 2 Modelos De Uso Del Suelo Para La Conservación De Recursos Biogenéticos. | 0.00 | | 0.00 | 1.00 | 1.00 | 100.00 | 0.00 | | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 1.00 | ***** | 2.00 | 2.00 | 100 |
| | Actualizar 11 Zonas En Las Colecciones Del Jardín Botánico José Celestino Mutis | 1.00 | 1.00 | 100.00 | 3.00 | 3.00 | 100.00 | 5.00 | 5.00 | 100.00 | 1.00 | 1.00 | 100.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 11.00 | 10.00 | 90.91 |
| | Implementar 2 Áreas De Conservación En Zonas De Importancia Ambiental Para El D.C. Finalizada | 0.00 | | 0.00 | 1.00 | 1.00 | 100.00 | 0.00 | | 0.00 | 1.00 | 1.00 | 100.00 | 0.00 | | 0.00 | 2.00 | 2.00 | 100 |
| | Caracterizar En Las 4 Areas Bioclimaticas Del Distrito, La Ecofisiología, La Dinámica, Manejo De Plagas Y Enfermedades Que Afectan Los Individuos Vegetales Que Hacen Parte Del Arbolado Urbano De Bogotá. | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 4.00 | 3.00 | 75.00 | 1.00 | 1.00 | ***** | 4.00 | 4.00 | 100 |
| | Caracterizar 5 Áreas A Partir De La Espacialización, Análisis E Interpretación De Las Poblaciones, Comunidades Y Especies | 0.00 | | 0.00 | 2.00 | 2.00 | 100.00 | 1.00 | 1.00 | 100.00 | 1.00 | 1.00 | 100.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 5.00 | 4.00 | 80 |
| | Establecer 18 Modelos Para La Restauración De Áreas Alteradas Pertenecientes A La Estructura Ecológica Principal Del Distrito Capital. | 1.00 | 1.00 | 100.00 | 5.00 | 5.00 | 100.00 | 5.00 | 5.00 | 100.00 | 5.00 | 5.00 | 100.00 | 2.00 | 2.00 | ***** | 18.00 | 18.00 | 100 |
| | Reproducir 80 Especies Andinas Y De Páramo, Bajo Condiciones De Laboratorio. | 10.00 | 12.00 | 120.00 | 22.00 | 32.00 | 145.45 | 12.00 | 12.00 | 100.00 | 14.00 | 14.00 | 100.00 | 10.00 | 7.00 | 70.00 | 80.00 | 77.00 | 96.25 |

* META QUE NO SUMA: Se debe observar su programación y ejecución en cada vigencia.

** INDICADOR QUE NO SUMA: Se debe observar su programación y ejecución en cada vigencia.

Version Plan de Accion: Ultima Version Oficial Fecha de corte: 31-05-2008

Bogotá Sin Indiferencia. Un Compromiso Social contra la Pobreza y la Exclusión 2004 - 2008

Plan de Acción - Componentes de Gestión y de Inversión.

JARDÍN BOTÁNICO JOSÉ CELESTINO MUTIS

02 Eje Urbano Regional

13 Programa Sostenibilidad urbano - rural

| 2004 | | 2005 | | 2006 | | Recursos Millones de \$ Corrientes | | | |
|------------|-----------|------------|-----------|------------|-----------|------------------------------------|-----------|------------|-----------|
| Programado | Ejecutado | Programado | Ejecutado | Programado | Ejecutado | 2007 | | 2008 | |
| | | | | | | Programado | Ejecutado | Programado | Ejecutado |
| \$3,641 | \$3,582 | \$7,443 | \$7,416 | \$9,165 | \$9,055 | \$9,853 | \$9,485 | \$5,662 | \$3,109 |
| \$3,530 | \$3,473 | \$7,214 | \$7,188 | \$8,642 | \$8,541 | \$9,442 | \$9,079 | \$5,335 | \$2,849 |

Componente de Inversión

| Cód. Proy. | Proyectos/Metas Descripción | 2004 | | 2005 | | 2006 | | 2007 | | 2008 | | TOTAL | | | | | | | |
|------------|--|------------|------------|--------|------------|------------|-----------|------------|------------|--------|------------|------------|-----------|------------|------------|-------|--------------|--------------|--------|
| | | Progr. | Ejecutado | Progr. | Ejecutado | Progr. | Ejecutado | Progr. | Ejecutado | Progr. | Ejecutado | Progr. | Ejecutado | | | | | | |
| | Accesar 1165 Especies Nuevas, Para Incrementar Las Colecciones Vegetales Del Jardín Botánico José Celestino Mutis. | 157.00 | 157.00 | 100.00 | 50.00 | 227.00 | 454.00 | 260.00 | 260.00 | 100.00 | 356.00 | 374.00 | 105.06 | 147.00 | 90.00 | 61.22 | 1,165.00 | 1,108.00 | 95.11 |
| | Diseñar 3 Guías Técnicas De Restauración Ecológica De Acuerdo A Los Escenarios Que Maneja El Jardín Botánico. Finalizada | 0.00 | | 0.00 | 3.00 | 3.00 | 100.00 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | | | 3.00 | 3.00 | 100 |
| 7059 | Planificación y fomento de la arborización de la ciudad, para un mejor hábitat | \$2,253 | \$2,240 | 99.39 | \$5,318 | \$5,303 | 99.72 | \$5,955 | \$5,881 | 98.76 | \$6,311 | \$5,982 | 94.78 | \$3,602 | \$1,657 | 46 | \$23,440 | \$21,063 | 89.9 |
| | Propagar 691257 Plantas (Árboles, Palmas Y Plantas De Jardín) Para Satisfacer Las Demandas Tanto Del Plan De Arborización Urbana Como De La Ciudadanía En General. | 155,000.00 | 137,172.00 | 88.50 | 150,000.00 | 156,978.00 | 104.65 | 150,000.00 | 144,667.00 | 96.44 | 150,000.00 | 157,085.00 | 104.72 | 95,355.00 | 28,537.00 | 29.93 | 691,257.00 | 624,439.00 | 90.33 |
| | Plantar 68018 Árboles Nuevos En Espacio Público De La Ciudad, Institucional E Iniciativas De Arborización En Espacio Privado Con Participación Comunitaria. | 23,400.00 | 3,126.00 | 13.36 | 28,323.00 | 23,399.00 | 82.61 | 13,324.00 | 13,493.00 | 101.27 | 20,000.00 | 17,736.00 | 88.68 | 10,264.00 | 5,668.00 | 55.22 | 68,018.00 | 63,422.00 | 93.24 |
| | * Mantener 201183 Árboles Jóvenes, En Condiciones Adecuadas Para Su Desarrollo. | 155,410.00 | 31,094.00 | 20.01 | 155,410.00 | 157,552.00 | 101.38 | 183,183.00 | 183,183.00 | 100.00 | 183,183.00 | 183,183.00 | 100.00 | 201,183.00 | 201,183.00 | ***** | | | |
| | * Mantener 5000 Árboles A Través Del Trabajo Comunitario Con Instituciones Educativas Públicas Y Privadas, Ong'S, Juntas De Acción Comunal Y Organizaciones Sociales En General. | 1,000.00 | 2,860.00 | 286.00 | 1,000.00 | 1,047.00 | 104.70 | 3,000.00 | 2,857.00 | 95.23 | 4,000.00 | 4,101.00 | 102.53 | 5,000.00 | 859.00 | 17.18 | | | |
| | Formar 1935 Líderes Comunitarios Entorno A Los Procesos De Mantenimiento De La Arborización A Nivel Local. | 250.00 | 239.00 | 95.60 | 250.00 | 371.00 | 148.40 | 500.00 | 535.00 | 107.00 | 500.00 | 533.00 | 106.60 | 257.00 | 257.00 | ***** | 1,935.00 | 1,935.00 | 100 |
| | Realizar El Seguimiento A 1029828 Árboles Adultos Existentes En El Espacio Público De La Ciudad, En Cuanto A Sus Condiciones Físicas Y Sanitarias. Finalizada | 0.00 | | 0.00 | 200,000.00 | 127,286.00 | 63.64 | 549,600.00 | 179,428.00 | 32.65 | 723,114.00 | 808,051.00 | 111.75 | 0.00 | | 0.00 | 1,029,828.00 | 1,114,765.00 | 108.25 |
| | * Mantener 120000 M2 De Jardines Ubicados En Espacio Público | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 120,000.00 | 125,752.30 | 104.79 | 120,000.00 | 126,408.61 | 105.34 | 120,000.00 | 74,719.80 | 62.27 | | | |
| | Plantar 23688.67 M2 De Jardines En Espacio Público, En Atención A Solicitudes Comunitarias E Institucionales. | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 8,000.00 | 8,617.57 | 107.72 | 8,000.00 | 8,071.10 | 100.89 | 7,000.00 | 5,199.20 | 74.27 | 23,688.67 | 21,887.87 | 92.4 |

* META QUE NO SUMA: Se debe observar su programación y ejecución en cada vigencia.

** INDICADOR QUE NO SUMA: Se debe observar su programación y ejecución en cada vigencia.

Bogotá Sin Indiferencia. Un Compromiso Social contra la Pobreza y la Exclusión 2004 - 2008

Plan de Acción - Componentes de Gestión y de Inversión.

JARDÍN BOTÁNICO JOSÉ CELESTINO MUTIS

02 Eje Urbano Regional

15 Programa Bogotá productiva

Compromiso PD: 156 Bogotá innovadora y tecnológica

Tipo: Proyecto Prioritario

Componente de Gestión

Objetivo de la Entidad: Aumentar el conocimiento, la oferta, el uso y el aprovechamiento de especies vegetales presentes en los ecosistemas andinos del Distrito Capital.

| Indicador del Compromiso | Estado: Finalizado por cumplimiento | ACUMULADO P.D. | AVANCE EN CADA VIGENCIA | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|-------------------------------------|----------------|-------------------------|------|--------|--------|--------|--------|--------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| | | | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | | | | | | | | | | | | |
| 346 N° acciones de innovación y tecnología | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Programación | 71.00 | | 1.00 | 25.00 | 19.00 | 18.00 | 8.00 | | | | | | | | | | |
| | | Ejecución | 71.00 | | 1.00 | 25.00 | 19.00 | 18.00 | 8.00 | | | | | | | | | | |
| | | % Avance | 100.00 | | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | | | | | | | | | | |

Logros

A partir del año 2004 a la fecha, el Jardín Botánico ha generado 71 acciones de innovación y tecnología correspondientes a los protocolos de propagación in-vitro y transformación. De los 71 protocolos, en la vigencia 2008 se generaron 8, de los cuáles 4 son in-vitro y 4 de transformación.

Los 4 protocolos de propagación corresponden a las siguientes especies: Passiflora tarminiana, Passiflora pinatistipula, Passiflora mixta y Myrcianthes leucoxylla. Mientras, que los 4 protocolos de transformación de especies para uso en la industria alimenticia corresponden a: perejil de monte (Niphogeton ternata), tallos (Brassica oleracea var rapa), diente de león (Taraxacum officinale) y berros (Nasturtium aquaticum). Estos protocolos dan a conocer los beneficios nutraceuticos de cada una de las especies, así como su uso condimetario utilizando métodos de preservación de alimentos.

Beneficios

La generación de los mencionados paquetes tecnológicos pone a disposición de la comunidad interesada, la información específica de cada especie promisoria estudiada, para desarrollar actividades de aprovechamiento sostenible a nivel casero o industrial, en el Distrito Capital.

| Acciones de la Entidad por Indicador | Fecha Prog. | Descripción del Avance de Acciones |
|---|-------------|---|
| Participar de forma activa en actividades relacionadas con la ciencia y tecnología afines a los desarrollos investigativos, de tal forma que se mantengan actualizados los avances sobre el tema. | 31-MAY-08 | El Jardín Botánico participó en la conformación del comité evaluador de proyectos en el marco de la Comisión de Ciencia, Tecnología e Innovación, con el fin de diseñar los lineamientos para la ejecución de los recursos financieros, a través de la conformación de un ente administrador. En ese sentido, se estableció un cronograma de reuniones, en donde participan entidades de diferentes sectores. |
| Producir paquetes tecnológicos y documentos de carácter técnico y científico, donde se socialicen los resultados obtenidos de las investigaciones desarrolladas sobre las especies priorizadas. | 31-MAY-08 | Para la vigencia, se remitió el texto final con la información de las primeras 20 especies estudiadas en el Proyecto 318, con el propósito de generar la publicación con la Imprenta Nacional del libro titulado "Especies útiles en la región andina de Colombia". Por otro lado, se complementaron las siguientes diez (10) fichas técnicas correspondientes a las últimas especies. |

Componente de Inversión

| Cód. Proy. | Proyectos/Metas Descripción | 2004 | | | 2005 | | | 2006 | | | 2007 | | | 2008 | | | TOTAL | | |
|------------|---|--------|-----------|--------|--------|-----------|--------|--------|-----------|--------|--------|-----------|--------|--------|-----------|-------|---------|-----------|------|
| | | Progr. | Ejecutado | | Progr. | Ejecutado | | Progr. | Ejecutado | | Progr. | Ejecutado | | Progr. | Ejecutado | | Progr. | Ejecutado | |
| 318 | Uso sostenible de los recursos vegetales del Distrito Capital y la región | \$111 | \$110 | 98.79 | \$228 | \$227 | 99.56 | \$523 | \$513 | 98.21 | \$411 | \$407 | 98.96 | \$327 | \$260 | 79.5 | \$1,601 | \$1,518 | 94.8 |
| | Identificar 60 Especies Vegetales Que Puedan Ser Usadas En Alimentación, Medicina E Industria. | 20.00 | 20.00 | 100.00 | 40.00 | 40.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 60.00 | 60.00 | 100 |
| | Finalizada | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Caracterizar 42 Especies En Cuanto A Su Bromatología, Fitoquímica, Ecofisiología, Usos Y Aprovechamiento. | 5.00 | 3.00 | 60.00 | 20.00 | 20.00 | 100.00 | 12.00 | 12.00 | 100.00 | 5.00 | 5.00 | 100.00 | 2.00 | 2.00 | ***** | 42.00 | 42.00 | 100 |

* META QUE NO SUMA: Se debe observar su programación y ejecución en cada vigencia.

** INDICADOR QUE NO SUMA: Se debe observar su programación y ejecución en cada vigencia.

Version Plan de Accion: Ultima Version Oficial Fecha de corte: 31-05-2008

Bogotá Sin Indiferencia. Un Compromiso Social contra la Pobreza y la Exclusión 2004 - 2008

Plan de Acción - Componentes de Gestión y de Inversión.

JARDÍN BOTÁNICO JOSÉ CELESTINO MUTIS

| | | | | | | | | | | |
|--------------------------------------|-------------|-----------|-------------|-----------|-------------|-----------|------------------------------------|-----------|-------------|-----------|
| 02 Eje Urbano Regional | 2004 | | 2005 | | 2006 | | Recursos Millones de \$ Corrientes | | | |
| | Programado | Ejecutado | Programado | Ejecutado | Programado | Ejecutado | 2007 | | 2008 | |
| | \$3,641 | \$3,582 | \$7,443 | \$7,416 | \$9,165 | \$9,055 | Programado | Ejecutado | Programado | Ejecutado |
| 15 Programa Bogotá productiva | \$111 | \$110 | \$228 | \$227 | \$523 | \$513 | \$411 | \$407 | \$327 | \$260 |

Componente de Inversión

| Cód. Proy. | Proyectos/Metas Descripción | 2004 | | 2005 | | | 2006 | | | 2007 | | | 2008 | | | TOTAL | | | |
|------------|--|--------|-----------|--------|-----------|-------|--------|-----------|-------|--------|-----------|-------|--------|-----------|------|--------|-----------|-------|-------|
| | | Progr. | Ejecutado | Progr. | Ejecutado | | Progr. | Ejecutado | | Progr. | Ejecutado | | Progr. | Ejecutado | | Progr. | Ejecutado | | |
| | Propagar 42 Especies Vegetales Que Puedan Ser Usadas En Alimentación, Medicina, Industria U Ornato. | 4.00 | 4.00 | 100.00 | 25.00 | 25.00 | 100.00 | 4.00 | 4.00 | 100.00 | 4.00 | 4.00 | 100.00 | 5.00 | 5.00 | ***** | 42.00 | 42.00 | 100 |
| | Diseñar 26 Protocolos En Técnicas Tradicionales O Biotecnológicas De Propagación De Material Vegetal De Especies Como Recurso Agroalimentario, Industrial, Ornamental Y Medicinal Para Su Uso Masivo En El Distrito Capital Y La Región. | 4.00 | 4.00 | 100.00 | 9.00 | 9.00 | 100.00 | 4.00 | 4.00 | 100.00 | 3.00 | 3.00 | 100.00 | 6.00 | 4.00 | 66.67 | 26.00 | 24.00 | 92.31 |
| | Diseñar 52 Protocolos De Transformación De Especies Andinas A Ser Usadas En La Alimentación, La Industria O La Medicina. | 0.00 | | 0.00 | 10.00 | 16.00 | 160.00 | 15.00 | 15.00 | 100.00 | 15.00 | 15.00 | 100.00 | 6.00 | 4.00 | 66.67 | 52.00 | 50.00 | 96.15 |

* META QUE NO SUMA: Se debe observar su programación y ejecución en cada vigencia.

** INDICADOR QUE NO SUMA: Se debe observar su programación y ejecución en cada vigencia.

Bogotá Sin Indiferencia. Un Compromiso Social contra la Pobreza y la Exclusión 2004 - 2008

Plan de Acción - Componentes de Gestión y de Inversión.

JARDÍN BOTÁNICO JOSÉ CELESTINO MUTIS

| | | | | | | | | | | |
|--|-------------|-----------|-------------|-----------|-------------|-----------|------------------------------------|-----------|-------------|-----------|
| 04 Objetivo de Gestión Pública Humana | 2004 | | 2005 | | 2006 | | Recursos Millones de \$ Corrientes | | | |
| | Programado | Ejecutado | Programado | Ejecutado | Programado | Ejecutado | 2007 | | 2008 | |
| | | | | | | | Programado | Ejecutado | Programado | Ejecutado |
| | \$230 | \$230 | \$252 | \$252 | \$487 | \$479 | \$503 | \$502 | \$480 | \$469 |
| 30 Programa Administración moderna y humana | \$230 | \$230 | \$252 | \$252 | \$487 | \$479 | \$503 | \$502 | \$480 | \$469 |

Compromiso PD: 216 Modernización y adecuación de la administración distrital -Fortalecer la capacidad operativa de las entidades y organismos Distritales. Tipo: Meta Plan

Componente de Gestión

Objetivo de la Entidad: Aumentar las áreas urbanas y rurales donde se apliquen estrategias de conservación de la flora de bosque andino y páramo.

| | | | | | | | | |
|--|--------------------|--|-----------------------|--------------------------------|------|------|------|------|
| Indicador del Compromiso ** 473 N° de entidades y organismos distritales con acciones de fortalecimiento | Estado: Finalizado | | ACUMULADO P.D. | AVANCE EN CADA VIGENCIA | | | | |
| | | | | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 |
| Programación | | | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| Ejecución | | | | 1.00 | 1.00 | 0.25 | 0.00 | 0.00 |
| % Avance | | | | | | | | |

| | | |
|---|--------------------|---|
| Acciones de la Entidad por Indicador | Fecha Prog. | Descripción del Avance de Acciones |
| Suscribir convenios o establecer planes de trabajo con entidades del orden nacional y distrital para el fortalecimiento de los procesos misionales de la Entidad. | 31-DEC-07 | |
| Gestionar capacitaciones con entidades del orden nacional y distrital para la ejecución de las acciones de fortalecimiento | 31-DEC-07 | |

| | | | | | | | | |
|--|--------------------|--|-----------------------|--------------------------------|------|------|------|------|
| Indicador del Compromiso ** 568 No de procesos administrativos rediseñados, estandarizados y fortalecidos (manuales de funciones y procedimientos) | Estado: Finalizado | | ACUMULADO P.D. | AVANCE EN CADA VIGENCIA | | | | |
| | | | | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 |
| Programación | | | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 |
| Ejecución | | | | 0.00 | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 |
| % Avance | | | | | | | | |

| | | | | | | | | |
|---|--------------------|--|-----------------------|--------------------------------|--------|--------|--------|--------|
| Indicador del Compromiso ** 599 Número de servidores públicos capacitados (participantes en cursos de fortalecimiento de competencias con intensidad de 38 horas o más) | Estado: Finalizado | | ACUMULADO P.D. | AVANCE EN CADA VIGENCIA | | | | |
| | | | | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 |
| Programación | | | 150.00 | 150.00 | 150.00 | 150.00 | 150.00 | 150.00 |
| Ejecución | | | | 189.00 | 270.00 | 90.00 | 0.00 | 0.00 |
| % Avance | | | | | | | | |

| | | | | | | | | |
|--|--------------------|--|-----------------------|--------------------------------|------|------|------|------|
| Indicador del Compromiso ** 601 Número de entidades con sistemas de gestión de calidad implementados | Estado: Finalizado | | ACUMULADO P.D. | AVANCE EN CADA VIGENCIA | | | | |
| | | | | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 |
| Programación | | | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 |
| Ejecución | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| % Avance | | | | | | | | |

| | | |
|---|--------------------|---|
| Acciones de la Entidad por Indicador | Fecha Prog. | Descripción del Avance de Acciones |
| Generar la política de calidad a partir del desarrollo de la cultura en los servidores públicos, mejoramiento de procesos y procedimientos entre otros. | 31-DEC-06 | |

* META QUE NO SUMA: Se debe observar su programación y ejecución en cada vigencia.

** INDICADOR QUE NO SUMA: Se debe observar su programación y ejecución en cada vigencia.

Bogotá Sin Indiferencia. Un Compromiso Social contra la Pobreza y la Exclusión 2004 - 2008

Plan de Acción - Componentes de Gestión y de Inversión.

JARDÍN BOTÁNICO JOSÉ CELESTINO MUTIS

| 04 Objetivo de Gestión Pública Humana | 2004 | | 2005 | | 2006 | | Recursos Millones de \$ Corrientes | | | |
|---|------------|-----------|------------|-----------|------------|-----------|------------------------------------|-----------|------------|-----------|
| | Programado | Ejecutado | Programado | Ejecutado | Programado | Ejecutado | 2007 | | 2008 | |
| | | | | | | | Programado | Ejecutado | Programado | Ejecutado |
| | \$230 | \$230 | \$252 | \$252 | \$487 | \$479 | \$503 | \$502 | \$480 | \$469 |
| 30 Programa Administración moderna y humana | \$230 | \$230 | \$252 | \$252 | \$487 | \$479 | \$503 | \$502 | \$480 | \$469 |

| Indicador del Compromiso | Estado: Finalizado por cumplimiento | ACUMULADO P.D. | AVANCE EN CADA VIGENCIA | | | | |
|--|-------------------------------------|----------------|-------------------------|------|-------|--------|--------|
| | | | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 |
| ** 654 % fortalecimiento en infraestructura física y dotación en las entidades distritales | | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 90.00 | 100.00 | 100.00 |
| | | | 0.00 | 0.00 | 73.75 | 91.60 | 100.00 |
| | | 100.00 | | | | | |

Logros

De las actividades previstas para el año 2008, se realizó el mantenimiento de las bombas correspondientes a las fuentes de la Rosaleda y la Pérgola, ya que se encontraban fuera de funcionamiento por varios meses. Al mismo tiempo, se efectuó el mantenimiento del espacio in-vitro en la Subdirección Científica, en donde se realizaron actividades de resane, pintura y reparación de filtraciones en placa. Adicionalmente, se efectuaron labores de mantenimiento en la sede de Agricultura Urbana, para lo que se pintó los muros y se instaló tableta duro piso en las diferentes oficinas que conforman este espacio.

Finalmente, en el marco del convenio interadministrativo con el IDU, IDRD y JBB para la construcción de la plazoleta de acceso de la entidad denominada "Plazoleta Bosque 21 ángeles", se recibió la obra por parte del contratista encargado. Así mismo, para el Aula de Uso Sostenible, se realizó la inauguración de la obra, en la cuál asistieron representantes de JICA y Directivos del Jardín.

Beneficios

1). La construcción del área experimental de uso sostenible contribuye a la consolidación de la zonificación de las colecciones del Jardín Botánico. 2). Las mejoras realizadas a la infraestructura física están dirigidas al fortalecimiento del clima organizacional.

| Indicador del Compromiso | ACUMULADO P.D. | AVANCE EN CADA VIGENCIA | | | | |
|---|----------------|-------------------------|------|-------|-------|--------|
| | | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 |
| ** 655 % fortalecimiento organizacional o administrativo, tecnología y modernización en las entidades distritales | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 56.69 | 96.06 | 100.00 |
| | | 0.00 | 0.00 | 55.12 | 87.45 | 94.68 |
| | 94.68 | | | | | |

Retrasos

De las actividades previstas para el año, se encuentra pendiente la implementación de la estrategia de mercadeo la cuál se ejecutará una vez sea aprobada el diseño de esta por parte del Comité Directivo.

Solución y propuesta de mejoramiento

La implementación de la estrategia de mercadeo se realizará en el marco del Plan de Desarrollo "Bogotá Positiva: Para Vivir Mejor".

Logros

En este periodo, se trabajó en la definición de políticas de administración y seguridad de información así como en la implementación de la producción de la estrategia de respaldo de información centralizada para todos los sistemas (SIGA, ERP, Colaboración, datos y directorio de servicios). Así mismo, se adelantó la documentación de la infraestructura de comunicaciones y red LAN de la entidad. Adicionalmente, con la puesta en producción de un equipo Core Allied Telesyn AT-9924SP de características superiores, se viene cumpliendo con los requerimientos de niveles de tráfico de la red de datos del Jardín Botánico. Por otra parte, a partir de la modernización del BackBone de fibra óptica de la red LAN de la Entidad, los enlaces de fibra fueron reemplazados por fibra óptica multimodo para 1000 Base-SX lo cual ha permitido manejar mayores niveles de tráfico en la red entre los diferentes Backbones.

En relación a la estrategia de mercadeo, se realizó el diseño de la estrategias, quedando pendiente que ésta sea revisada por el Comité Directivo para su posterior implementación para el fortalecimiento de la entidad.

En cuanto al Sistema de Quejas y Soluciones Distrital se registraron un total de 399 requerimientos que fueron clasificados a las diferentes dependencias de la entidad para su respectivo trámite.

Finalmente, se continuó con la labor desarrollada con los medios masivos para la divulgación de temas puntuales y de impacto, con el objeto de socializar e involucrar a la comunidad en actividades y eventos que desarrolla la entidad.

Beneficios

1). La fuerte convocatoria realizada para que la ciudad participe en los diferentes eventos organizados por el Jardín Botánico, contribuye al posicionamiento de la entidad como una alternativa innovadora para el desarrollo y aprendizaje. 2). Con la política y estrategia de respaldo de información electrónica, se salvaguarda el respaldo de la información electrónica de la entidad. 3). Con el fortalecimiento de la red de la entidad, se viene cumpliendo con los requerimientos de niveles de tráfico del Jardín Botánico.

* META QUE NO SUMA: Se debe observar su programación y ejecución en cada vigencia.

** INDICADOR QUE NO SUMA: Se debe observar su programación y ejecución en cada vigencia.

Bogotá Sin Indiferencia. Un Compromiso Social contra la Pobreza y la Exclusión 2004 - 2008

Plan de Acción - Componentes de Gestión y de Inversión.

JARDÍN BOTÁNICO JOSÉ CELESTINO MUTIS

| 04 Objetivo de Gestión Pública Humana | 2004 | | 2005 | | 2006 | | Recursos Millones de \$ Corrientes | | | |
|---|------------|-----------|------------|-----------|------------|-----------|------------------------------------|-----------|------------|-----------|
| | Programado | Ejecutado | Programado | Ejecutado | Programado | Ejecutado | 2007 | | 2008 | |
| | | | | | | | Programado | Ejecutado | Programado | Ejecutado |
| | \$230 | \$230 | \$252 | \$252 | \$487 | \$479 | \$503 | \$502 | \$480 | \$469 |
| 30 Programa Administración moderna y humana | \$230 | \$230 | \$252 | \$252 | \$487 | \$479 | \$503 | \$502 | \$480 | \$469 |

| Acciones de la Entidad por Indicador | Fecha Prog. | Descripción del Avance de Acciones |
|--|-------------|---|
| Suscribir convenios con entidades del orden nacional y distrital para el fortalecimiento de los procesos misionales de la Entidad. | 31-MAY-08 | Con la suscripción del convenio No. 31-2007 con el IDU, IDRD y JBB se construyó la plazoleta "bosque niños agustinianos", de conformidad con los estudios y diseños que aportó el IDRD. Por otra parte, a través del contrato con la firma Espacio y Sociedad por medio de la agencia de cooperación japonesa JICA, se construyó el aula de capacitación de Uso Sostenible de la entidad. |

| Indicador del Compromiso | ACUMULADO P.D. | AVANCE EN CADA VIGENCIA | | | | | |
|---|----------------|-------------------------|------|------|--------|-------|------|
| | | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | |
| 657 No. de actividades realizadas en el proceso de estructuración e implementación del Sistema de Gestión de Calidad en las entidades Distritales | | | | | | | |
| | Programación | 29.00 | 0.00 | 0.00 | 17.00 | 10.00 | 2.00 |
| | Ejecución | 26.00 | 0.00 | 0.00 | 17.00 | 9.00 | 0.00 |
| | % Avance | 89.66 | 0.00 | 0.00 | 100.00 | 90.00 | 0.00 |

Retrasos
Si bien, a la fecha la entidad no dio cumplimiento a las actividades previstas, es de anotar que estas se encuentran en proceso y que hasta que no esten culminadas no se reportarán como terminadas. Sin embargo, en cumplimiento del Decreto 2913 de 2007 el Jardín Botánico a 8 de diciembre debe tener implementado los Sistemas MECI y Calidad.

Solución y propuesta de mejoramiento
Este compromiso será asumido bajo la Administración "Bogotá Positiva: Para Vivir Mejor".

Logros
Para la vigencia, se estableció como actividades por desarrollar las siguientes: 1). Evaluación indicadores de gestión, 2). Documentación del sistema, 3). Sostenibilidad del Sistema. En este sentido, al cierre de la administración se viene trabajando en la documentación del sistema, a través de la formalización de los documentos que soportan y evidencian los desarrollos propios de los Sistemas MECI y Calidad.

Adicionalmente, en cumplimiento de cada una de las actividades definidas para el año, se formalizó el compromiso de la Alta Gerencia y de las diferentes instancias inherentes a la implementación de los Sistemas de Mejoramiento Institucional, a saber: 1). Comité Coordinador, 2). Grupo Operativo, 3). Grupo Evaluador. Por otra parte, se revisó y ajustó el Manual de Procesos y Procedimientos de acuerdo a las necesidades actuales de la entidad, lo anterior permitirá la generación de la quinta versión del manual.

Finalmente, en la evaluación de indicadores de gestión se adelanta el análisis para la actualización de estos, para dar cumplimiento de la Circular Conjunta No. 047 de 2007, emitida por la Veeduría Distrital y la Secretaría General de la Alcaldía Mayor de Bogotá.

Beneficios
A partir de la implementación y fortalecimiento de los Sistemas de Mejoramiento Institucional, se ha generado en los servidores públicos una cultura en torno a la calidad que debe caracterizar a la gestión pública, propiciando en la ciudadanía confianza en la medida en que reciben productos que cubren sus necesidades y expectativas. Lo anterior, se refleja en la gestión cumplida con eficiencia y eficacia en la gestión de los recursos públicos y con transparencia.

| Acciones de la Entidad por Indicador | Fecha Prog. | Descripción del Avance de Acciones |
|--|-------------|---|
| Generar y socializar la política de calidad a partir del desarrollo de la cultura en los servidores públicos, mejoramiento de procesos y procedimientos entre otros. | 31-DEC-07 | Para la vigencia 2008, se realizó la actualización del manual de calidad formalizado en el año 2007. Como producto de esto, a principios del segundo semestre de año se expedirá la Resolución correspondiente por la cual se formaliza la Versión 2 del Manual de Calidad. |
| Realizar el mejoramiento permanente de los procesos y procedimientos de la entidad y la socialización de estos en el marco del SGC. | 31-MAY-08 | A partir de las nuevas necesidades de la entidad originado en la estructura actual de la Administración, se incluyeron en el Manual un total de 13 procesos, 40 subprocesos y 152 procedimientos. Lo anterior, se reflejará en la versión 5 del Manual. |

| Indicador del Compromiso | ACUMULADO P.D. | AVANCE EN CADA VIGENCIA | | | | | |
|---|----------------|-------------------------|------|------|--------|--------|--------|
| | | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | |
| 658 Número de eventos de inducción, actualización o sensibilización para el mejoramiento de las competencias de los servidores públicos | | | | | | | |
| | Programación | 103.00 | 0.00 | 0.00 | 44.00 | 34.00 | 25.00 |
| | Ejecución | 108.00 | 0.00 | 0.00 | 44.00 | 39.00 | 25.00 |
| | % Avance | 104.85 | 0.00 | 0.00 | 100.00 | 114.71 | 100.00 |

* META QUE NO SUMA: Se debe observar su programación y ejecución en cada vigencia.

** INDICADOR QUE NO SUMA: Se debe observar su programación y ejecución en cada vigencia.

Version Plan de Accion: Ultima Version Oficial Fecha de corte: 31-05-2008

Bogotá Sin Indiferencia. Un Compromiso Social contra la Pobreza y la Exclusión 2004 - 2008

Plan de Acción - Componentes de Gestión y de Inversión.

JARDÍN BOTÁNICO JOSÉ CELESTINO MUTIS

| | | | | | | | | | | |
|--|-------------|-----------|-------------|-----------|-------------|-----------|------------------------------------|-----------|-------------|-----------|
| 04 Objetivo de Gestión Pública Humana | 2004 | | 2005 | | 2006 | | Recursos Millones de \$ Corrientes | | | |
| | Programado | Ejecutado | Programado | Ejecutado | Programado | Ejecutado | 2007 | | 2008 | |
| | \$230 | \$230 | \$252 | \$252 | \$487 | \$479 | Programado | Ejecutado | Programado | Ejecutado |
| 30 Programa Administración moderna y humana | \$230 | \$230 | \$252 | \$252 | \$487 | \$479 | \$503 | \$502 | \$480 | \$469 |

Logros

En la Administración Bogotá Sin Indiferencia, se realizaron 108 capacitaciones en torno al fortalecimiento institucional de la entidad. Del total realizado, 25 corresponden a la vigencia 2008 equivalente al 23%. El resultado obtenido para dicho año, obedece principalmente a la urgente necesidad de la entidad de suministrar los elementos conceptuales y formativos a los nuevos servidores públicos involucrados. En este sentido los temas tratados a través de las diferentes jornadas de sensibilización y afianzamiento corresponden a: mapa de riesgos, Jornada de Inducción y reinducción, Sistemas de Mejoramiento Institucional, Procesos y procedimientos, Formatos estandarizados, entre otros.

Beneficios

Con las capacitaciones se busca: 1). Generar y afianzar las competencias laborales. 2). Actualizar el servidor público. 3). Propiciar la participación del servidor público en la gestión administrativa de la entidad en búsqueda del mejoramiento continuo. 4). Reforzar los elementos conceptuales que favorecen la apropiación de la cultura de la calidad.

| Acciones de la Entidad por Indicador | Fecha Prog. | Descripción del Avance de Acciones |
|---|-------------|---|
| Gestionar capacitaciones con entidades del orden nacional y distrital para la ejecución de las acciones de fortalecimiento. | 31-MAY-08 | Como producto de la gestión realizada con otras entidades, se formalizó con la Veeduría Distrital y la Secretaría General de la Alcaldía Mayor inicialmente dos capacitaciones en torno a Estilos de Dirección e Indicadores, la primera se tiene prevista para el día 29 de julio con la Veeduría Distrital. |

Componente de Inversión

| Cód. Proy. | Proyectos/Metas Descripción | 2004 | | | 2005 | | | 2006 | | | 2007 | | | 2008 | | | TOTAL | | |
|------------|--|--------|-----------|--------|--------|-----------|--------|--------|-----------|--------|--------|-----------|--------|--------|-----------|-------|---------|-----------|------|
| | | Progr. | Ejecutado | | Progr. | Ejecutado | | Progr. | Ejecutado | | Progr. | Ejecutado | | Progr. | Ejecutado | | Progr. | Ejecutado | |
| 298 | Fortalecimiento institucional del Jardín Botánico José Celestino Mutis | \$230 | \$230 | 99.88 | \$252 | \$252 | 100 | \$487 | \$479 | 98.38 | \$503 | \$502 | 99.8 | \$480 | \$469 | 97.8 | \$1,952 | \$1,932 | 99.0 |
| | Elaborar Y Poner En Marcha 1 Propuesta De Reestructuración A Partir De La Redefinición Y Ajuste De Los Procesos Misionales, Los Esquemas De Operación, Los Procesos Y Procedimientos E Institucionalizarla. | 0.10 | 0.06 | 60.00 | 0.50 | 0.50 | 100.00 | 0.24 | 0.23 | 95.83 | 0.21 | 0.21 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 1.00 | 100 |
| | Implementar 1 Sistema De Información Gerencial Para La Toma De Decisiones. | 0.15 | 0.10 | 66.67 | 0.30 | 0.30 | 100.00 | 0.30 | 0.27 | 90.00 | 0.23 | 0.23 | 100.00 | 0.10 | 0.02 | 20.00 | 1.00 | 0.92 | 92 |
| * | Capacitar 150 Funcionarios Y Contratistas En Temas Relacionados En El Desarrollo Organizacional, La Misión, Visión, Estrategias, El Plan De Acción Y Los Proyectos, Los Procesos Y Procedimientos Del Jardín Botánico. | 150.00 | 189.00 | 126.00 | 150.00 | 270.00 | 180.00 | 150.00 | 275.00 | 183.33 | 150.00 | 187.00 | 124.67 | 150.00 | 347.00 | ***** | | | |
| | Diseñar E Implementar 1 Sistema De Gestión De Calidad De La Entidad. | 0.10 | 0.01 | 10.00 | 0.24 | 0.24 | 100.00 | 0.25 | 0.25 | 100.00 | 0.30 | 0.29 | 96.67 | 0.21 | 0.09 | 42.86 | 1.00 | 0.88 | 88 |
| | Diseñar E Implementar 1 Estrategia De Comunicación Y Divulgación Tanto Interna Como Externa. | 0.15 | 0.10 | 66.67 | 0.40 | 0.40 | 100.00 | 0.40 | 0.40 | 100.00 | 0.05 | 0.05 | 100.00 | 0.05 | 0.02 | 40.00 | 1.00 | 0.97 | 97 |
| | Diseñar E Implementar 1 Estrategia De Mercadeo Y Ventas Para La Entidad. | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 0.50 | 0.50 | 100.00 | 0.25 | 0.04 | 16.00 | 0.46 | 0.23 | 50.00 | 1.00 | 0.77 | 77 |

* META QUE NO SUMA: Se debe observar su programación y ejecución en cada vigencia.

** INDICADOR QUE NO SUMA: Se debe observar su programación y ejecución en cada vigencia.

Bogotá Sin Indiferencia. Un Compromiso Social contra la Pobreza y la Exclusión 2004 - 2008

Plan de Acción - Componentes de Gestión y de Inversión.

INSTITUTO PARA LA INVESTIGACIÓN EDUCATIVA Y EL DESARROLLO PEDAGÓGICO

| 01 Eje Social | 2004 | | 2005 | | 2006 | | Recursos Millones de \$ Corrientes | | | |
|--|------------|-----------|------------|-----------|------------|-----------|------------------------------------|-----------|------------|-----------|
| | Programado | Ejecutado | Programado | Ejecutado | Programado | Ejecutado | 2007 | | 2008 | |
| | | | | | | | Programado | Ejecutado | Programado | Ejecutado |
| | \$1,421 | \$1,420 | \$1,723 | \$1,723 | \$2,112 | \$1,858 | \$3,114 | \$3,101 | \$2,944 | \$412 |
| 02 Programa Más y mejor educación para todos y todas | \$899 | \$899 | \$973 | \$973 | \$1,367 | \$1,120 | \$2,547 | \$2,534 | \$2,395 | \$242 |

Compromiso PD: 15 Transformar los procesos pedagógicos y metodológicos para lograr más y mejor educación

Tipo: Otro

Componente de Gestión

Objetivo de la Entidad: GENERAR Y CONSTRUIR CONOCIMIENTO EDUCATIVO Y PEDAGOGICO DESARROLLAR, FOMENTAR Y APOYAR INVESTIGACIONES EN EL CAMPO DE LA EDUCACIÓN Y LA PEDAGOGÍA. ADELANTAR PROCESOS DE FORMACIÓN DE INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO PEDAGÓGICO, ORIENTADOS A GENERAR Y A FORTALECER EXPERIENCIAS PEDAGÓGICAS. SOCIALIZAR, DIVULGAR Y TRABAJAR POR LA APROBACIÓN DEL CONOCIMIENTO Y EL SABER PEDAGÓGICO PRODUCIDO.

| Indicador del Compromiso | | ACUMULADO P.D. | AVANCE EN CADA VIGENCIA | | | | | |
|--|--------------|----------------|-------------------------|--------|-------|--------|--------|------|
| | | | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | |
| 560 No. de modelos pedagogicos sistematizados. | | | | | | | | |
| | Programación | 4.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 0.00 |
| | Ejecución | 4.00 | 1.00 | 1.00 | 0.95 | 1.00 | 1.00 | 0.05 |
| | % Avance | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 95.00 | 100.00 | 100.00 | 0.00 |

Logros

Sistematización de 14 experiencias pedagógicas innovadoras en diferentes áreas, las cuales constituyen alternativas pedagógicas de transformación y se desarrollaran con recursos del Plan de Desarrollo Bogotá Positiva.

| Acciones de la Entidad por Indicador | Fecha Prog. | Descripción del Avance de Acciones |
|---|-------------|--|
| Convocatorias a la comunidad académica distrital y nacional para identificar y sistematizar ensayos y tendencias pedagógicas. | 31-DEC-05 | |
| Alianzas con entidades de los sectores estatal y no estatal para proyectar y potenciar experiencias innovadoras e investigativas en educación y pedagogía | 31-DEC-05 | |
| Convocatorias a la comunidad académica | 31-DEC-07 | |
| Socialización y divulgación de los modelos pedagógicos sistematizados | 31-MAR-08 | Se consolidaron Modelos y alternativas Pedagógicas en formación en lectura y escritura ,ciencias naturale , educación multicultural, promoción de la investigación en la escuela . |

| Indicador del Compromiso | | ACUMULADO P.D. | AVANCE EN CADA VIGENCIA | | | | | |
|---|--------------|----------------|-------------------------|--------|--------|--------|--------|------|
| | | | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | |
| 561 No. de comunidades academicas tematicas constituidas. | | | | | | | | |
| | Programación | 4.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 0.00 |
| | Ejecución | 4.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 0.00 |
| | % Avance | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 0.00 |

Logros

para el año 2007 se tienen cuatro comunidades temáticas constituidas.

| Acciones de la Entidad por Indicador | Fecha Prog. | Descripción del Avance de Acciones |
|---|-------------|------------------------------------|
| Divulgación permanente de las acciones académicas del IDEP entre la comunidad académica distrital y nacional. | 31-DEC-05 | |
| Coordinación permanente con la SED para el aprovechamiento de los canales de comunicación con los docentes | 31-DEC-05 | |
| Coordinación permanente con la SED para el desarrollo de temas educativos | 31-DEC-07 | |

* META QUE NO SUMA: Se debe observar su programación y ejecución en cada vigencia.

** INDICADOR QUE NO SUMA: Se debe observar su programación y ejecución en cada vigencia.

Bogotá Sin Indiferencia. Un Compromiso Social contra la Pobreza y la Exclusión 2004 - 2008

Plan de Acción - Componentes de Gestión y de Inversión.

INSTITUTO PARA LA INVESTIGACIÓN EDUCATIVA Y EL DESARROLLO PEDAGÓGICO

| 01 Eje Social | Recursos Millones de \$ Corrientes | | | | | | | | | |
|--|------------------------------------|-----------|------------|-----------|------------|-----------|------------|-----------|------------|-----------|
| | 2004 | | 2005 | | 2006 | | 2007 | | 2008 | |
| | Programado | Ejecutado | Programado | Ejecutado | Programado | Ejecutado | Programado | Ejecutado | Programado | Ejecutado |
| | \$1,421 | \$1,420 | \$1,723 | \$1,723 | \$2,112 | \$1,858 | \$3,114 | \$3,101 | \$2,944 | \$412 |
| 02 Programa Más y mejor educación para todos y todas | \$899 | \$899 | \$973 | \$973 | \$1,367 | \$1,120 | \$2,547 | \$2,534 | \$2,395 | \$242 |

| Indicador del Compromiso | ACUMULADO P.D. | AVANCE EN CADA VIGENCIA | | | | |
|---|----------------|-------------------------|-------|--------|-------|------|
| | | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 |
| 562 No. de sistemas de informacion de pedagogia operando. | 1.00 | 0.00 | 1.00 | 0.20 | 0.20 | 0.00 |
| | 0.98 | 0.00 | 0.60 | 0.20 | 0.15 | 0.03 |
| | 98.00 | 0.00 | 60.00 | 100.00 | 75.00 | 0.00 |

Logros
El sistema se terminara con recursos del Plan de desarrollo Bogotá sin indiferencia

| Acciones de la Entidad por Indicador | Fecha Prog. | Descripción del Avance de Acciones |
|--|-------------|------------------------------------|
| Modernización de los equipos y actualización de los procesos de apoyo informático del IDEP | 31-DEC-05 | |
| Creación del sistema de información Misional del IDEP | 31-DEC-07 | |
| Sistema de seguimiento y monitoreo en actualización. | 31-MAY-08 | |

Componente de Inversión

| Cód. Proy. | Proyectos/Metas Descripción | 2004 | | | 2005 | | | 2006 | | | 2007 | | | 2008 | | | TOTAL | | |
|------------|---|--------|-----------|--------|--------|-----------|--------|--------|-----------|--------|---------|-----------|--------|---------|-----------|-------|---------|-----------|-------|
| | | Progr. | Ejecutado | | Progr. | Ejecutado | | Progr. | Ejecutado | | Progr. | Ejecutado | | Progr. | Ejecutado | | Progr. | Ejecutado | |
| 253 | Laboratorio pedagógico de Bogotá D.C. | \$349 | \$349 | 100 | \$553 | \$553 | 100 | \$739 | \$627 | 84.8 | \$1,573 | \$1,560 | 99.2 | \$996 | \$209 | 20.9 | \$4,210 | \$3,298 | 78.3 |
| | Cualificar 105 Experiencias Pedagógicas Sobre: Relaciones Pedagógicas Entre La Ciudad Y La Escuela; Pedagogías Para La Infancia; Pedagogías, Escuela Y Culturas Juveniles; Y Pedagogías Para El Reconocimiento De Poblaciones Diversas Y Poblaciones Vulnerables. | 14.00 | 14.00 | 100.00 | 6.00 | 6.00 | 100.00 | 18.00 | 17.00 | 94.44 | 50.00 | 50.00 | 100.00 | 18.00 | 7.20 | 40.00 | 105.00 | 94.20 | 89.71 |
| | Constituir 1 Centro Experimental De Pedagogía En El Distrito Capital. | 0.05 | 0.05 | 100.00 | 0.10 | 0.10 | 100.00 | 0.45 | 0.44 | 97.78 | 0.36 | 0.35 | 97.22 | 0.06 | 0.06 | ***** | 1.00 | 1.00 | 100 |
| | * Constituir 4 Redes Pedagógicas Sobre Las Líneas Temáticas Del Plan Sectorial De Educación. | 0.00 | | 0.00 | 1.00 | 1.00 | 100.00 | 2.00 | 1.90 | 95.00 | 3.00 | 3.00 | 100.00 | 4.00 | 1.60 | 40.00 | | | |
| | Adelantar 1 Política Reconocimiento Y Estimuloa Maestros Y Maestras Investigadoras | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 1.00 | 1.00 | 100.00 | 0.00 | | 0.00 | 1.00 | 1.00 | 100 |
| 255 | Observatorio pedagógico de Bogotá D.C. | \$550 | \$550 | 100 | \$420 | \$420 | 100 | \$628 | \$493 | 78.44 | \$974 | \$974 | 99.99 | \$1,399 | \$33 | 2.37 | \$3,971 | \$2,470 | 62.2 |
| | Elaborar 8 Mapas Pedagógicos Sobre: Relaciones Pedagógicas Entre La Ciudad Y La Escuela; Pedagogías Para La Infancia; Pedagogías, Escuela Y Culturas Juveniles; Y Pedagogías Para El Reconocimiento De Poblaciones Diversas Y Poblaciones Vulnerables | 4.00 | 4.00 | 100.00 | 2.00 | 2.00 | 100.00 | 2.00 | 2.00 | 100.00 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 8.00 | 8.00 | 100 |
| | Finalizada | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

* META QUE NO SUMA: Se debe observar su programación y ejecución en cada vigencia.

** INDICADOR QUE NO SUMA: Se debe observar su programación y ejecución en cada vigencia.

Version Plan de Accion: Ultima Version Oficial Fecha de corte: 31-05-2008

Bogotá Sin Indiferencia. Un Compromiso Social contra la Pobreza y la Exclusión 2004 - 2008

Plan de Acción - Componentes de Gestión y de Inversión.

INSTITUTO PARA LA INVESTIGACIÓN EDUCATIVA Y EL DESARROLLO PEDAGÓGICO

| 01 Eje Social | 2004 | | 2005 | | 2006 | | Recursos Millones de \$ Corrientes | | | |
|--|------------|-----------|------------|-----------|------------|-----------|------------------------------------|-----------|------------|-----------|
| | Programado | Ejecutado | Programado | Ejecutado | Programado | Ejecutado | 2007 | | 2008 | |
| | | | | | | | Programado | Ejecutado | Programado | Ejecutado |
| | \$1,421 | \$1,420 | \$1,723 | \$1,723 | \$2,112 | \$1,858 | \$3,114 | \$3,101 | \$2,944 | \$412 |
| 02 Programa Más y mejor educación para todos y todas | \$899 | \$899 | \$973 | \$973 | \$1,367 | \$1,120 | \$2,547 | \$2,534 | \$2,395 | \$242 |

Componente de Inversión

| Cód. Proy. | Proyectos/Metas Descripción | 2004 | | 2005 | | 2006 | | 2007 | | 2008 | | TOTAL | |
|------------|---|--------|-------------|--------|-------------|--------|------------|--------|-------------|--------|------------|--------|---------------|
| | | Progr. | Ejecutado | Progr. | Ejecutado | Progr. | Ejecutado | Progr. | Ejecutado | Progr. | Ejecutado | Progr. | Ejecutado |
| | Elaborar 1 Atlas Pedagógico Sobre: Relaciones Pedagógicas Entre La Ciudad Y La Escuela; Pedagogías Para La Infancia; Pedagogías, Escuela Y Culturas Juveniles; Y Pedagogías Para El Reconocimiento De Poblaciones Diversas Y Poblaciones Vulnerables. | 0.05 | 0.05 100.00 | 0.25 | 0.25 100.00 | 0.10 | 0.09 90.00 | 0.00 | 0.00 | 0.61 | 0.61 | ***** | 1.00 1.00 100 |
| | Constituir 1 Observatorio De Políticas Publicas En Educación De Bogota D.C. Constituir 1 Observatorio De Políticas Públicas En Educación De Bogotá D.C. | 0.00 | 0.00 | 0.10 | 0.10 100.00 | 0.45 | 0.41 91.11 | 0.45 | 0.45 100.00 | 0.04 | 0.02 50.00 | | 1.00 0.98 98 |
| | Actualización 1 Formulación De Maestros Investigadores Finalizada | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 1.00 100.00 | 0.00 | 0.00 | | 1.00 1.00 100 |
| | Realizar 1 Seguimiento Y Evaluación A Las Políticas Educativas A Su Aprobación Y Resignificación En Los Diferentes Programas Y Procesos Institucionales Pedagógicos. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 1.00 100.00 | 0.00 | 0.00 | | 1.00 1.00 100 |

* META QUE NO SUMA: Se debe observar su programación y ejecución en cada vigencia.

** INDICADOR QUE NO SUMA: Se debe observar su programación y ejecución en cada vigencia.

Bogotá Sin Indiferencia. Un Compromiso Social contra la Pobreza y la Exclusión 2004 - 2008

Plan de Acción - Componentes de Gestión y de Inversión.

INSTITUTO PARA LA INVESTIGACIÓN EDUCATIVA Y EL DESARROLLO PEDAGÓGICO

| 01 Eje Social | Recursos Millones de \$ Corrientes | | | | | | | | | |
|---|------------------------------------|-----------|------------|-----------|------------|-----------|------------|-----------|------------|-----------|
| | 2004 | | 2005 | | 2006 | | 2007 | | 2008 | |
| | Programado | Ejecutado | Programado | Ejecutado | Programado | Ejecutado | Programado | Ejecutado | Programado | Ejecutado |
| | \$1,421 | \$1,420 | \$1,723 | \$1,723 | \$2,112 | \$1,858 | \$3,114 | \$3,101 | \$2,944 | \$412 |
| 08 Programa Escuela ciudad y ciudad escuela: La ciudad como escenario de formación y aprendizaje | \$521 | \$521 | \$750 | \$750 | \$745 | \$738 | \$567 | \$567 | \$549 | \$170 |

Compromiso PD: 252 Las Instituciones educativas se adentrarán en la ciudad y la ciudad se reconocerá en ellas para permitir la inclusión, la comprensión, el goce y la apropiación de los diversos espacios urbanos y rurales con los que cuenta Bogotá. **Tipo: Otro**

Componente de Gestión

Objetivo de la Entidad: PARTICIPAR EN EL PROCESO DE LA CONSTRUCCIÓN Y FORMULACIÓN DE LA POLÍTICA PÚBLICA EDUCATIVA Y PEDAGOGICA. PROMOVER, ASESORAR E IMPLEMENTAR EL ANÁLISIS Y LA EVALUACIÓN DE LA POLÍTICA EDUCATIVA DE LA CIUDAD.

| Indicador del Compromiso | ACUMULADO P.D. | AVANCE EN CADA VIGENCIA | | | | |
|--|----------------|-------------------------|--------|--------|-------|------|
| | | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 |
| 563 No. de documentos de propuestas de política pública sobre pedagogía. | | | | | | |
| Programación | 4.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 0.00 |
| Ejecución | 4.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 0.10 | 0.90 |
| % Avance | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 10.00 | 0.00 |

Logros

los cuatro documentos son: Análisis comparativo de políticas educativas en seis ciudades, cuatro países; Investigación sobre necesidades de aprendizaje; Pedagogía del cuerpo. Los derechos sociales en serio. Documento de Observatorios locales

Beneficios

Con los documentos de política se hace seguimiento, evaluación y propuestas para la retroalimentación de las políticas públicas en educación a la vez que se divulga y socializa el conocimiento producido.

| Acciones de la Entidad por Indicador | Fecha Prog. | Descripción del Avance de Acciones |
|--|-------------|--|
| Participación en los espacios de coordinación institucional de la SED | 31-DEC-05 | |
| Liderar la discusión sobre la formulación de una política pública de pedagogía | 31-DEC-05 | |
| Adelantar una política de reconocimiento y estímulo a maestros y maestras investigadoras | 31-DEC-07 | |
| Consolidar los documentos de política pública. | 31-MAR-08 | Se tienen cuatro documentos de Política Pública. |

Componente de Inversión

| Cód. Proy. | Proyectos/Metas Descripción | 2004 | | 2005 | | | 2006 | | | 2007 | | | 2008 | | | TOTAL | | | |
|------------|--|--------|-----------|--------|-----------|-------|--------|-----------|-------|--------|-----------|-------|--------|-----------|-------|--------|-----------|---------|-------|
| | | Progr. | Ejecutado | Progr. | Ejecutado | | Progr. | Ejecutado | | Progr. | Ejecutado | | Progr. | Ejecutado | | Progr. | Ejecutado | | |
| 256 | Centro de memoria pedagógica de Bogotá D.C. | \$521 | \$521 | 99.89 | \$750 | \$750 | 100 | \$745 | \$738 | 99.06 | \$567 | \$567 | 100 | \$549 | \$170 | 30.9 | \$3,133 | \$2,746 | 87.7 |
| | Constituir 1 Archivo Histórico Sobre Educación Y Pedagogía De Bogotá | 0.05 | 0.05 | 100.00 | 0.15 | 0.15 | 100.00 | 0.20 | 0.19 | 95.00 | 0.41 | 0.41 | 100.00 | 0.20 | 0.08 | 40.00 | 1.00 | 0.88 | 88 |
| | Organizar 1 Centro De Documentación Especializado En Pedagogía | 0.05 | 0.05 | 100.00 | 0.15 | 0.15 | 100.00 | 0.20 | 0.18 | 90.00 | 0.42 | 0.42 | 100.00 | 0.20 | 0.06 | 30.00 | 1.00 | 0.86 | 86 |
| | Producir Y Distribuir 29 Ediciones Del Magazín Aula Urbana | 6.00 | 6.00 | 100.00 | 6.00 | 6.00 | 100.00 | 10.00 | 7.50 | 75.00 | 5.50 | 5.50 | 100.00 | 4.00 | 1.60 | 40.00 | 29.00 | 26.60 | 91.72 |

* META QUE NO SUMA: Se debe observar su programación y ejecución en cada vigencia.

** INDICADOR QUE NO SUMA: Se debe observar su programación y ejecución en cada vigencia.

Version Plan de Accion: Ultima Version Oficial Fecha de corte: 31-05-2008

Bogotá Sin Indiferencia. Un Compromiso Social contra la Pobreza y la Exclusión 2004 - 2008

Plan de Acción - Componentes de Gestión y de Inversión.

INSTITUTO PARA LA INVESTIGACIÓN EDUCATIVA Y EL DESARROLLO PEDAGÓGICO

| 01 Eje Social | Recursos Millones de \$ Corrientes | | | | | | | | | |
|---|------------------------------------|-----------|------------|-----------|------------|-----------|------------|-----------|------------|-----------|
| | 2004 | | 2005 | | 2006 | | 2007 | | 2008 | |
| | Programado | Ejecutado | Programado | Ejecutado | Programado | Ejecutado | Programado | Ejecutado | Programado | Ejecutado |
| | \$1,421 | \$1,420 | \$1,723 | \$1,723 | \$2,112 | \$1,858 | \$3,114 | \$3,101 | \$2,944 | \$412 |
| 08 Programa Escuela ciudad y ciudad escuela: La ciudad como escenario de formación y aprendizaje | \$521 | \$521 | \$750 | \$750 | \$745 | \$738 | \$567 | \$567 | \$549 | \$170 |

Componente de Inversión

| Cód. Proy. | Proyectos/Metas Descripción | 2004 | | 2005 | | | 2006 | | | 2007 | | | 2008 | | | TOTAL | | | |
|------------|---|--------|-----------|--------|-----------|--------|-----------|--------|-----------|--------|-----------|--------|-----------|--------|-----------|-------|--------|--------|-------|
| | | Progr. | Ejecutado | Progr. | Ejecutado | Progr. | Ejecutado | Progr. | Ejecutado | Progr. | Ejecutado | Progr. | Ejecutado | Progr. | Ejecutado | | | | |
| | Producir Y Emitir 205 Espacios Radiales De Aula Urbana Dial | 24.00 | 24.00 | 100.00 | 48.00 | 48.00 | 100.00 | 45.00 | 45.00 | 100.00 | 45.00 | 45.00 | 100.00 | 43.00 | 25.80 | 60.00 | 205.00 | 187.80 | 91.61 |
| | Producir Y Distribuir 9 Ediciones De La Revista Educación Y Ciudad | 2.00 | 2.00 | 100.00 | 2.00 | 2.00 | 100.00 | 2.00 | 1.50 | 75.00 | 2.50 | 2.50 | 100.00 | 1.00 | 0.40 | 40.00 | 9.00 | 8.40 | 93.33 |
| | Realizar 10 Eventos De Discusión Y Fundamentación Teórica En Torno A La Educación Y La Pedagogía. Finalizada | 2.00 | 2.00 | 100.00 | 3.00 | 3.00 | 100.00 | 3.00 | 3.00 | 100.00 | 2.00 | 2.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | | 10.00 | 10.00 | 100 |
| | Constituir 1 Museo Pedagógico De Bogotá | 0.05 | 0.05 | 100.00 | 0.15 | 0.15 | 100.00 | 0.20 | 0.18 | 90.00 | 0.41 | 0.41 | 100.00 | 0.21 | 0.09 | 42.86 | 1.00 | 0.88 | 88 |
| | Publicacion 10 Libros Editados E Impresos Finalizada | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 10.00 | 10.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | | 10.00 | 10.00 | 100 |
| | Diseñar 1 Potafolio De Servicios Y Catalogo. Finalizada | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 1.00 | 1.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | | 1.00 | 1.00 | 100 |

* META QUE NO SUMA: Se debe observar su programación y ejecución en cada vigencia.

** INDICADOR QUE NO SUMA: Se debe observar su programación y ejecución en cada vigencia.

Version Plan de Accion: Ultima Version Oficial Fecha de corte: 31-05-2008

Bogotá Sin Indiferencia. Un Compromiso Social contra la Pobreza y la Exclusión 2004 - 2008

Plan de Acción - Componentes de Gestión y de Inversión.

INSTITUTO PARA LA INVESTIGACIÓN EDUCATIVA Y EL DESARROLLO PEDAGÓGICO

| 04 Objetivo de Gestión Pública Humana | 2004 | | 2005 | | 2006 | | Recursos Millones de \$ Corrientes | | | |
|---|------------|-----------|------------|-----------|------------|-----------|------------------------------------|-----------|------------|-----------|
| | Programado | Ejecutado | Programado | Ejecutado | Programado | Ejecutado | 2007 | | 2008 | |
| | | | | | | | Programado | Ejecutado | Programado | Ejecutado |
| | \$228 | \$55 | \$100 | \$100 | \$100 | \$100 | \$275 | \$275 | \$140 | \$115 |
| 30 Programa Administración moderna y humana | \$0 | \$0 | \$0 | \$0 | \$50 | \$50 | \$150 | \$150 | \$140 | \$115 |

Compromiso PD: 216 Modernización y adecuación de la administración distrital -Fortalecer la capacidad operativa de las entidades y organismos Distritales. Tipo: Meta Plan

Componente de Gestión

Objetivo de la Entidad: MODERNIZAR Y FORTALECER LA INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO INSTITUCIONAL DEL IDEP

| Indicador del Compromiso | Estado: Finalizado | ACUMULADO P.D. | AVANCE EN CADA VIGENCIA | | | | |
|--|--------------------|----------------|-------------------------|------|-------|------|------|
| | | | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 |
| ** 654 % fortalecimiento en infraestructura física y dotación en las entidades distritales | | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 50.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | 0.00 | 0.00 | 50.00 | 0.00 | 0.00 |

| Indicador del Compromiso | ACUMULADO P.D. | AVANCE EN CADA VIGENCIA | | | | |
|---|----------------|-------------------------|------|------|-------|------|
| | | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 |
| 657 No. de actividades realizadas en el proceso de estructuración e implementación del Sistema de Gestión de Calidad en las entidades Distritales | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 |
| | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.10 | 0.90 |
| | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10.00 | 0.00 |

| Acciones de la Entidad por Indicador | Fecha Prog. | Descripción del Avance de Acciones |
|--------------------------------------|-------------|--|
| Implementación del SGC | 31-DEC-07 | Se tiene un SGC con un 51% reportado por la Secretaría General según comunicación No. 069999 del 5 de marzo de 2008. |
| Implementación del MECI | 31-DEC-07 | |
| Avances en la implementación del SGC | 31-DEC-08 | |

Componente de Inversión

| Cód. Proy. | Proyectos/Metas Descripción | 2004 | | 2005 | | 2006 | | | 2007 | | | 2008 | | | TOTAL | | | | |
|------------|--|--------|-----------|--------|-----------|--------|-----------|------|--------|-----------|-------|--------|-----------|-------|--------|-----------|-------|-------|------|
| | | Progr. | Ejecutado | Progr. | Ejecutado | Progr. | Ejecutado | | Progr. | Ejecutado | | Progr. | Ejecutado | | Progr. | Ejecutado | | | |
| 405 | Modernización y fortalecimiento institucional del IDEP | \$0 | \$0 | 0 | \$0 | \$0 | 0 | \$50 | \$50 | 100 | \$150 | \$150 | 99.84 | \$140 | \$115 | 82.4 | \$340 | \$315 | 92.7 |
| | Reponer 2 Vehiculos Del Idep | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 1.00 | 1.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | | 2.00 | 1.00 | 50 |
| | Suspendida | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| * | Implantar 1 Sistema De Gestión De Calidad (Ntcgp 1000:2004) | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 1.00 | 1.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | | | | |
| | Finalizada | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| * | Implementar 1 Modelo Sgc Y MecI Estandar De Control Interno MecI 1000:2005 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 0.50 | 0.50 | 100.00 | 0.50 | 0.18 | 36.00 | | | |

* META QUE NO SUMA: Se debe observar su programación y ejecución en cada vigencia.

** INDICADOR QUE NO SUMA: Se debe observar su programación y ejecución en cada vigencia.

Bogotá Sin Indiferencia. Un Compromiso Social contra la Pobreza y la Exclusión 2004 - 2008

Plan de Acción - Componentes de Gestión y de Inversión.

INSTITUTO PARA LA INVESTIGACIÓN EDUCATIVA Y EL DESARROLLO PEDAGÓGICO

| | | | | | | | | | | |
|---|-------------|-----------|-------------|-----------|-------------|-----------|------------------------------------|-----------|-------------|-----------|
| 04 Objetivo de Gestión Pública Humana | 2004 | | 2005 | | 2006 | | Recursos Millones de \$ Corrientes | | | |
| | Programado | Ejecutado | Programado | Ejecutado | Programado | Ejecutado | 2007 | | 2008 | |
| | \$228 | \$55 | \$100 | \$100 | \$100 | \$100 | Programado | Ejecutado | Programado | Ejecutado |
| | | | | | | | \$275 | \$275 | \$140 | \$115 |
| 33 Programa Gestión de ingresos y control a la evasión | \$228 | \$55 | \$0 | \$0 | \$0 | \$0 | \$0 | \$0 | \$0 | \$0 |

Compromiso PD: 259 Gestión de los ingresos no tributarios

Tipo: Otro

Componente de Gestión

Objetivo de la Entidad: Generar ingresos financieros e incrementar la capacidad técnica de la entidad.

| | | | | | | | | |
|--|--------------|-----------------------|--------------------------------|------|------|------|------|------|
| Indicador del Compromiso | | ACUMULADO P.D. | AVANCE EN CADA VIGENCIA | | | | | |
| | | | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | |
| 623 Monto de los ingresos no tributarios | Programación | 185,087,728.00 | 185,087,728.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | Ejecución | 185,087,728.00 | 185,087,728.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | % Avance | 100.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

| | | |
|---|--------------------|---|
| Acciones de la Entidad por Indicador | Fecha Prog. | Descripción del Avance de Acciones |
| Desarrollar convenios con entidades publicas y privadas para prestar asesoría técnica y tecnológica | 31-DEC-04 | |

Componente de Inversión

| Cód. Proy. | Proyectos/Metas Descripción | 2004 | | | 2005 | | | 2006 | | | 2007 | | | 2008 | | | TOTAL | | |
|------------|--|--------|-----------|--------|--------|-----------|------|--------|-----------|------|--------|-----------|------|--------|-----------|------|--------|-----------|------|
| | | Progr. | Ejecutado | | Progr. | Ejecutado | | Progr. | Ejecutado | | Progr. | Ejecutado | | Progr. | Ejecutado | | Progr. | Ejecutado | |
| 164 | Generación de ingresos mediante la asistencia técnica pedagógica y el acompañamiento a entidades de los ámbitos nacional y territorial | \$228 | \$55 | 24.25 | \$0 | \$0 | 0 | \$0 | \$0 | 0 | \$0 | \$0 | 0 | \$0 | \$0 | 0 | \$228 | \$55 | 24.3 |
| | Suscribir 4 Convenios Y/O Contratos Mediante Los Cuales El Idep Presta El Servicio Identificado Y Requerido Por La Otra Entidad | 3.00 | 3.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4.00 | 3.00 | 75 |
| | Finalizada | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

* META QUE NO SUMA: Se debe observar su programación y ejecución en cada vigencia.

** INDICADOR QUE NO SUMA: Se debe observar su programación y ejecución en cada vigencia.

Bogotá Sin Indiferencia. Un Compromiso Social contra la Pobreza y la Exclusión 2004 - 2008

Plan de Acción - Componentes de Gestión y de Inversión.

INSTITUTO PARA LA INVESTIGACIÓN EDUCATIVA Y EL DESARROLLO PEDAGÓGICO

| | | | | | | | | | | |
|---|-------------|-----------|-------------|-----------|-------------|-----------|------------------------------------|-----------|-------------|-----------|
| 04 Objetivo de Gestión Pública Humana | 2004 | | 2005 | | 2006 | | Recursos Millones de \$ Corrientes | | | |
| | Programado | Ejecutado | Programado | Ejecutado | Programado | Ejecutado | 2007 | | 2008 | |
| | \$228 | \$55 | \$100 | \$100 | \$100 | \$100 | Programado | Ejecutado | Programado | Ejecutado |
| 35 Programa Sistema Distrital de Información | \$0 | \$0 | \$100 | \$100 | \$50 | \$50 | \$275 | \$275 | \$140 | \$115 |

Compromiso PD: 234 Consolidar el Sistema Distrital de Información - Fortalecimiento del sistema distrital de información. Tipo: Meta Plan

Componente de Gestión

Objetivo de la Entidad: ADELANTAR EL SISTEMA DE INFORMACIÓN DEL IDEP.

| | | | | | | |
|---|----------------|--------------------------------|------|------|------|------|
| Indicador del Compromiso ** 507 Porcentaje del Sistema Distrital de Información funcionando | ACUMULADO P.D. | AVANCE EN CADA VIGENCIA | | | | |
| | | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 |
| | | Programación | 1.00 | 0.00 | 0.85 | 0.15 |
| Ejecución | | 0.00 | 0.85 | 0.15 | 0.20 | 0.10 |
| % Avance | 0.10 | | | | | |

| | | |
|--|--------------------|--|
| Acciones de la Entidad por Indicador | Fecha Prog. | Descripción del Avance de Acciones |
| Renovación de los equipos de computo del instituto | 31-DEC-05 | Se va a realizar una evaluación de la funcionalidad de los sistemas de información del IDEP, la evaluación de alternativas de solución e integración de los sistemas y las soluciones a los requerimientos virtuales del sistema de acuerdo con las políticas distritales. |

Componente de Inversión

| Cód. Proy. | Proyectos/Metas Descripción | 2004 | | | 2005 | | | 2006 | | | 2007 | | | 2008 | | | TOTAL | | |
|------------|---|--------|-----------|------|--------|-----------|--------|--------|-----------|--------|--------|-----------|--------|--------|-----------|------|--------|-----------|------|
| | | Progr. | Ejecutado | | Progr. | Ejecutado | | Progr. | Ejecutado | | Progr. | Ejecutado | | Progr. | Ejecutado | | Progr. | Ejecutado | |
| 363 | Modernización de la infraestructura informática del IDEP | \$0 | \$0 | 0 | \$100 | \$100 | 100 | \$50 | \$50 | 99.95 | \$125 | \$125 | 99.99 | \$0 | \$0 | 0 | \$275 | \$275 | 100. |
| | Adquirir 45 Equipos De Cómputo Entre Computadores, Servidores, Impresoras, Scanner Y Otros Equipos Con Sus Respectivas Licencias | 0.00 | | 0.00 | 19.00 | 19.00 | 100.00 | 18.00 | 18.00 | 100.00 | 8.00 | 8.00 | 100.00 | 0.00 | | 0.00 | 45.00 | 45.00 | 100 |
| | Finalizada | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Adquirir 1 Programas De Computador Del Mercado Y/O Contratar Sus Desarrollos Para Apoyar La Misión Y La Gestión De Apoyo Del Idep | 0.00 | | 0.00 | 1.00 | 1.00 | 100.00 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | 1.00 | 1.00 | 100 |
| | Finalizada | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Contratar 1 Diseño Y Asesoría A La Implementación Del Sistema De Información Del Idep | 0.00 | | 0.00 | 1.00 | 1.00 | 100.00 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | 1.00 | 1.00 | 100 |
| | Finalizada | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Desarrollo 1 Sistema De Información Misional. | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 1.00 | 1.00 | 100.00 | 0.00 | | 0.00 | 1.00 | 1.00 | 100 |
| | Finalizada | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

* META QUE NO SUMA: Se debe observar su programación y ejecución en cada vigencia.

** INDICADOR QUE NO SUMA: Se debe observar su programación y ejecución en cada vigencia.

Bogotá Sin Indiferencia. Un Compromiso Social contra la Pobreza y la Exclusión 2004 - 2008

Plan de Acción - Componentes de Gestión y de Inversión.

INSTITUTO DISTRITAL DE LA PARTICIPACIÓN Y ACCIÓN COMUNAL

| | | | | | | | | | | |
|--|-------------|-----------|-------------|-----------|-------------|-----------|------------------------------------|-----------|-------------|-----------|
| 01 Eje Social | 2004 | | 2005 | | 2006 | | Recursos Millones de \$ Corrientes | | | |
| | Programado | Ejecutado | Programado | Ejecutado | Programado | Ejecutado | 2007 | | 2008 | |
| | \$1,035 | \$1,035 | \$3,700 | \$3,699 | \$3,600 | \$3,598 | Programado | Ejecutado | Programado | Ejecutado |
| 06 Programa Bogotá con igualdad de oportunidad para las mujeres | \$0 | \$0 | \$0 | \$0 | \$0 | \$0 | \$0 | \$0 | \$3,000 | \$1,873 |

Compromiso PD: 49 Establecer la Casa de la Igualdad de oportunidades y seis filiales con prioridad en las localidades de emergencia, como laboratorios de experiencia que realicen en la practica la equidad entre los generos. Tipo: Meta Plan

Componente de Gestión

Objetivo de la Entidad: Incrementar la participación ciudadana en las acciones del IDPAC

| | | | | | | | |
|--|--------------|-----------------------|--------------------------------|------|------|------|------|
| Indicador del Compromiso 130 N° de filiales establecidas | | ACUMULADO P.D. | AVANCE EN CADA VIGENCIA | | | | |
| | | | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 |
| | Programación | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3.00 |
| | Ejecución | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| % Avance | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |

Logros

Las filiales se establecerán en el segundo semestre, al terminar la gestión para la puesta en operación de las Casas de Igualdad de Oportunidad en Teusaquillo, Rafael Uribe Uribe y San Cristobal que serán un espacio de interlocución, con la Alcaldía Local, Junta Administradora Local, Hospital, Subdirección Local de Integración Social y el Instituto Distrital de la Participación y Acción Comunal en procesos sociales como: divulgación de información sobre proyectos y convocatorias dirigidas a mujeres, participación en instancias como el Consejo Local de Gobierno, Consejo Local de Política Social, Copaco, Red del Buen Trato, Comité Local de Derechos Humanos y Red de Reconciliación para desarrollar acciones enmarcadas en el Plan de Igualdad de Oportunidades PIO, en particular en el derecho a la participación como un eje transversal a todas las acciones.

Beneficios

Las Casas de Igualdad de Oportunidad son un referente local de la Gerencia de Mujer y Géneros del IDPAC, reconocidas por las entidades públicas y ONGs en donde las mujeres y sus organizaciones sociales, posibilitan y potencian la construcción colectiva de estrategias de institucionalización, transversalización, interlocución y territorialización de la Política Publica de Mujer y Género en relación con las acciones emarcadas en el Plan de Igualdad de Oportunidades PIO

Acciones de la Entidad por Indicador

Fecha Prog.

Descripción del Avance de Acciones

| | | |
|--|-----------|--|
| Asesoría, acompañamiento y apoyo a organizaciones de mujeres | 31-DEC-08 | Se consolidaron los equipos de trabajo de las Casas de Igualdad de Oportunidad, las profesionales realizan trabajo con las instituciones y organizaciones de mujeres en el marco del plan de igualdad de oportunidades, en particular en el derecho a la participación como un eje transversal a todas las acciones. |
|--|-----------|--|

Componente de Inversión

| Cód. Proy. | Proyectos/Metas Descripción | 2004 | | 2005 | | 2006 | | 2007 | | 2008 | | TOTAL | | | | |
|------------|---|--------|-----------|--------|-----------|--------|-----------|--------|-----------|--------|-----------|---------|-----------|---------|---------|------|
| | | Progr. | Ejecutado | Progr. | Ejecutado | Progr. | Ejecutado | Progr. | Ejecutado | Progr. | Ejecutado | Progr. | Ejecutado | | | |
| 446 | Bogotá una casa de igualdad de oportunidades | \$0 | \$0 | 0 | \$0 | \$0 | 0 | \$0 | \$0 | 0 | \$3,000 | \$1,873 | 62.4 | \$3,000 | \$1,873 | 62.4 |
| * | Fortalecer 7 Casas De Igualdad De Oportunidades | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7.00 | 7.00 | ***** | | | |
| | Crear 13 Casas De Igualdad De Oportunidades | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 3.00 | 0.00 | 0 |
| | Realizar 5 Eventos De Visibilización De Los Derechos De Las Mujere Sy Del Plan De Igualdad De Oportunidades | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.00 | 1.00 | 50.00 | 2.00 | 1.00 | 50 |

* META QUE NO SUMA: Se debe observar su programación y ejecución en cada vigencia.

** INDICADOR QUE NO SUMA: Se debe observar su programación y ejecución en cada vigencia.

Bogotá Sin Indiferencia. Un Compromiso Social contra la Pobreza y la Exclusión 2004 - 2008

Plan de Acción - Componentes de Gestión y de Inversión.

INSTITUTO DISTRITAL DE LA PARTICIPACIÓN Y ACCIÓN COMUNAL

| 01 Eje Social | 2004 | | 2005 | | 2006 | | Recursos Millones de \$ Corrientes | | | |
|--|------------|-----------|------------|-----------|------------|-----------|------------------------------------|-----|---------|---------|
| | Programado | Ejecutado | Programado | Ejecutado | Programado | Ejecutado | 2007 | | 2008 | |
| | \$1,035 | \$1,035 | \$3,700 | \$3,699 | \$3,600 | \$3,598 | \$0 | \$0 | \$3,000 | \$1,873 |
| 06 Programa Bogotá con igualdad de oportunidad para las mujeres | \$0 | \$0 | \$0 | \$0 | \$0 | \$0 | \$0 | \$0 | \$3,000 | \$1,873 |

Compromiso PD: 50 Fomentar la participación social y política de las mujeres en las instancias de decisión locales, distritales y nacionales. Tipo: Meta Plan

Componente de Gestión

Objetivo de la Entidad: Incrementar la capacidad de organización y gestión de las organizaciones comunales de 1 y 2 grado (JAC y Asojuntas) y otras organizaciones sociales.

| Indicador del Compromiso | ACUMULADO P.D. | AVANCE EN CADA VIGENCIA | | | | |
|--|----------------|-------------------------|------|------|------|------|
| | | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 |
| ** 635 N° de mesas diversas locales en operación | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 |
| | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 |

Logros

La Mesa Diversa de Mujer y Género coordina la implementación de las acciones del Plan de Igualdad y Oportunidades PIO por medio de los 17 subcomites que a junio de 2008 se encuentran funcionando con reuniones mensuales y un plan de acción que promueve 6 dederechos en las localidades de: Engativa, Fontibon, Tunjuelito, Rafael Uribe, Suba, Teusaquillo, Mártires, Ciudad Bolívar, Bosa, Santa Fe, Kennedy, Puente Aranda, Candelaria, Antonio Nariño, Chapinero, Sumapaz y Usme.

En San Cristóbal se realizo la primera reunión de acercamiento y concertación para la conformación del Subcomite.

Las Localidades de Usaquen y Barrios Unidos no tiene Subcomite.

A través de este espacio, la mujeres construyeron colectivamente una agenda para posicionarla en los Encuentros Ciudadanos, vieron la importancia de hacer alianzas y hacer concertaciones con otras organizaciones, instituciones e instancias de participación. Además se debatió el posicionamiento político de la participación de las Mujeres, de sus intereses, de sus necesidades poniendo por encima el interés colectivo.

Los Subcomités hacen seguimiento activo a proyectos dirigidos a mujeres con recursos del Fondo de Desarrollo Local y a las funciones estipuladas en el decreto que reglamenta el Consejo Local de Política Social CLOPS.

Beneficios

Socialización de información básica sobre ofertas institucionales del Distrito Capital más allá de las que tradicionalmente se demandan por las mujeres, de tal forma que se van perfilando progresivamente necesidades e intereses estratégicos que antes no se consideraban por ellas.

Aprendizajes en lo referente a elaboración de agenda y la participación de los Encuentros Ciudadanos e incidencia en la formulación e implementación de planes, programas y proyectos locales.

Formación política con metodología dirigida a mujeres que en adelante cuentan con referentes básicos para exigir y garantizar el ejercicio pleno de sus derechos, e incluso, participar en procesos individuales y colectivos tendientes al restablecimiento y reivindicación de sus derechos.

Vinculación directa de mujeres organizadas y no organizadas a proyectos ejecutados con recursos locales y distritales, que en muchos casos contribuye a su fortalecimiento.

| Acciones de la Entidad por Indicador | Fecha Prog. | Descripción del Avance de Acciones |
|--|-------------|--|
| Asesoría, acompañamiento y apoyo a organizaciones de mujeres | 31-DEC-08 | Las mujeres tiene en funcionamiento 5 espacios de participación: Mesa Diversa (organizaciones), Mesa Intersectorial (servidores públicos), Mesa Interlocal (seguimiento al PIO), Consejo Consultivo (líderesas y servidores públicos establecen lineamientos PIO) y Subcomites (plan de acción que implemente el PIO). |

* META QUE NO SUMA: Se debe observar su programación y ejecución en cada vigencia.

** INDICADOR QUE NO SUMA: Se debe observar su programación y ejecución en cada vigencia.

Bogotá Sin Indiferencia. Un Compromiso Social contra la Pobreza y la Exclusión 2004 - 2008

Plan de Acción - Componentes de Gestión y de Inversión.

INSTITUTO DISTRITAL DE LA PARTICIPACIÓN Y ACCIÓN COMUNAL

| 01 Eje Social | 2004 | | 2005 | | 2006 | | Recursos Millones de \$ Corrientes | | | |
|--|------------|-----------|------------|-----------|------------|-----------|------------------------------------|-----------|------------|-----------|
| | Programado | Ejecutado | Programado | Ejecutado | Programado | Ejecutado | 2007 | | 2008 | |
| | | | | | | | Programado | Ejecutado | Programado | Ejecutado |
| | \$1,035 | \$1,035 | \$3,700 | \$3,699 | \$3,600 | \$3,598 | \$0 | \$0 | \$3,000 | \$1,873 |
| 06 Programa Bogotá con igualdad de oportunidad para las mujeres | \$0 | \$0 | \$0 | \$0 | \$0 | \$0 | \$0 | \$0 | \$3,000 | \$1,873 |

Componente de Inversión

| Cód. Proy. | Proyectos/Metas Descripción | 2004 | | 2005 | | 2006 | | 2007 | | 2008 | | TOTAL | | | | |
|------------|---|--------|-----------|--------|-----------|--------|-----------|--------|-----------|--------|-----------|---------|-----------|---------|---------|------|
| | | Progr. | Ejecutado | Progr. | Ejecutado | Progr. | Ejecutado | Progr. | Ejecutado | Progr. | Ejecutado | Progr. | Ejecutado | | | |
| 446 | Bogotá una casa de igualdad de oportunidades | \$0 | \$0 | 0 | \$0 | \$0 | 0 | \$0 | \$0 | 0 | \$3,000 | \$1,873 | 62.4 | \$3,000 | \$1,873 | 62.4 |
| | * Fortalecer 7 Casas De Igualdad De Oportunidades | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 7.00 | 7.00 | ***** | | | |
| | Crear 13 Casas De Igualdad De Oportunidades | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 3.00 | 0.00 | 0 |
| | Realizar 5 Eventos De Visibilización De Los Derechos De Las Mujere Sy Del Plan De Igualdad De Oportunidades | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 2.00 | 1.00 | 50.00 | 2.00 | 1.00 | 50 |

* META QUE NO SUMA: Se debe observar su programación y ejecución en cada vigencia.

** INDICADOR QUE NO SUMA: Se debe observar su programación y ejecución en cada vigencia.

Bogotá Sin Indiferencia. Un Compromiso Social contra la Pobreza y la Exclusión 2004 - 2008

Plan de Acción - Componentes de Gestión y de Inversión.

INSTITUTO DISTRITAL DE LA PARTICIPACIÓN Y ACCIÓN COMUNAL

01 Eje Social

06 Programa Bogotá con igualdad de oportunidad para las mujeres

Compromiso PD: 52 Formular, implementar y evaluar el Plan de Igualdad de Oportunidades para la Equidad de Género (PIOEG) en el Distrito Capital Tipo: Proyecto Prioritario

Componente de Gestión

Objetivo de la Entidad: Incrementar la participación ciudadana en las acciones del IDPAC

| Indicador del Compromiso | | ACUMULADO P.D. | AVANCE EN CADA VIGENCIA | | | | |
|--|--------------|----------------|-------------------------|------|------|------|------|
| | | | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 |
| ** 137 N° de acciones del Plan adelantadas | Programación | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5.00 |
| | Ejecución | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3.00 |
| | % Avance | 60.00 | | | | | |

Logros

Se han adelantado las acciones programadas en el Plan de Igualdad de Oportunidades PIO de manera concertada y organizada con las mujeres, sus organizaciones sociales y los lineamientos de la Gerencia de Mujer y Géneros del IDPAC:

1. La sensibilización de las mujeres de las Juntas de Acción Comunal en el marco del PIO y sus derechos.
2. La incidencia de las mujeres en el proceso de Planeación Participativa, el 63% de los 116.788 inscritos Encuentros Ciudadanos fueron mujeres, ha tenido buenos resultados, posicionando sus intereses y necesidades representadas en el Plan de Igualdad de Oportunidades para que se traduzcan en proyectos del Plan de Desarrollo Local.
3. La información brindada a las mujeres para participar en los procesos electorales de Juntas de Acción Comunal y Consejos Locales de Discapacidad, Juventud y Propiedad Horizontal.

Con la Casa Matriz se tiene cobertura en tres localidades Santa Fe, Candelaria y Mártires por lo tanto se está dando respuesta desde un proceso de interlocución, a las demandas de las mujeres y a los compromisos institucionales como los encuentros ciudadanos, las elecciones de Juntas de Acción Comunal, los Consejos Locales de Discapacidad, Juventud y Propiedad Horizontal lo que ha permitido posicionar los derechos y priorizar las propuestas enmarcadas en los objetivos estructurantes Ciudad de Derechos, Ciudad Global y Participación, especialmente el programa Bogotá Positiva con las Mujeres.

Beneficios

Reconocimiento de los liderazgos de las mujeres, el aporte desde sus saberes y sabidurías, como también su capacidad organizativa, de negociación y concertación.
Aumento de la articulación del trabajo con instituciones del ámbito local.

Posicionamiento progresivo de referentes institucionales dirigidos a garantizar y restablecer los derechos de las mujeres en diferentes sectores urbanos y rurales, en tanto, las mujeres identifican rutas de atención en correspondencia con sus necesidades y demandas y las entidades identifican ofertas a las que no pueden dar respuesta inmediata pero que empiezan a visibilizarse en los niveles centrales de cada entidad.

Formación política dirigida a mujeres que en adelante cuentan con referentes básicos para exigir y garantizar el ejercicio pleno de sus derechos, e incluso, participar en procesos individuales y colectivos tendientes al restablecimiento y reivindicación de sus derechos.

Casa Matriz de Igualdad de Oportunidad posicionada para brindar servicios a más de 2.000 mujeres y sector LGBT de Bogotá, que promuevan sus derechos, en particular la participación, organización, justicia de género, productividad, cultura y salud.

| Acciones de la Entidad por Indicador | Fecha Prog. | Descripción del Avance de Acciones |
|--|-------------|--|
| Asesoría, acompañamiento y apoyo a organizaciones de mujeres | 31-DEC-08 | Se promovieron los derechos de las mujeres: Participación: en los Encuentros Ciudadanos. Vida libre de violencias: asesoría jurídica y psicosocial Trabajo: identificación de procesos productivos Educación: conocer la oferta en educación superior Salud plena: conmemoración del día internacional de la acción por la salud de las mujeres |

* META QUE NO SUMA: Se debe observar su programación y ejecución en cada vigencia.

** INDICADOR QUE NO SUMA: Se debe observar su programación y ejecución en cada vigencia.

Bogotá Sin Indiferencia. Un Compromiso Social contra la Pobreza y la Exclusión 2004 - 2008

Plan de Acción - Componentes de Gestión y de Inversión.

INSTITUTO DISTRITAL DE LA PARTICIPACIÓN Y ACCIÓN COMUNAL

| | | | | | | | | | | |
|--|-------------|-----------|-------------|-----------|-------------|-----------|------------------------------------|-----------|-------------|-----------|
| 01 Eje Social | 2004 | | 2005 | | 2006 | | Recursos Millones de \$ Corrientes | | | |
| | Programado | Ejecutado | Programado | Ejecutado | Programado | Ejecutado | 2007 | | 2008 | |
| | \$1,035 | \$1,035 | \$3,700 | \$3,699 | \$3,600 | \$3,598 | Programado | Ejecutado | Programado | Ejecutado |
| 06 Programa Bogotá con igualdad de oportunidad para las mujeres | \$0 | \$0 | \$0 | \$0 | \$0 | \$0 | \$0 | \$0 | \$3,000 | \$1,873 |

| | | |
|---|--------------------|---|
| Acciones de la Entidad por Indicador | Fecha Prog. | Descripción del Avance de Acciones |
| | | Cultura: cineforos y concurso lo femenino en el audiovisual |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|---------------------------------|---|--------------|-----------|----------|-----------------------|------|------|------|------|--------------------------------|--|--|--|--|
| Indicador del Compromiso | ** 138 N° de mujeres beneficiadas con acciones del Plan | Programación | Ejecución | % Avance | ACUMULADO P.D. | | | | | AVANCE EN CADA VIGENCIA | | | | |
| | | | | | 5,000.00 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | | | | |
| | | | | | 56.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,817.00 | | | | |

Logros
 En total se beneficiaron 2.817 mujeres:

345 en elección de 20 Consejos de Planeación Local

400 en elección de 1.722 Juntas de Acción Comunal

360 en los Encuentros Ciudadanos

308 en el Subcomité de Mujer y Géneros

1.285 asistentes a las actividades en las Casas de Igualdad como:reunión con representantes de las mujeres indígenas de los Cabildos Urbanos, taller sobre los derechos de las mujeres en el Plan de Igualdad de Oportunidades.

83 atendidas a través de asesoría jurídica y psicosocial así: 1 Antonio Nariño, 1 Chapinero, 3 San cristobal, 3 Barrios Unidos, 5 Teusaquillo, 13 Ciudad Bolivar, 41 Engativa y 16 víctimas de las violencias de género en Candelaria, Martires y Santafe.
 36 en los encuentros de voces de las cuales 10 eran de Santafe y Candelaria, 17de San Cristobal y 9 de Antonio Nariño.

Beneficios
 Mayor participación y representación de las mujeres y del sector LGBT en los procesos de planeación participativa (Encuentros Ciudadanos) y elecciones (Juntas de Acción Comunal, discapacidad, juventud y propiedad horizontal), así como en la reivindicación de sus derechos establecidos en el Plan de Igualdad de Oportunidades.

| | | |
|--|--------------------|--|
| Acciones de la Entidad por Indicador | Fecha Prog. | Descripción del Avance de Acciones |
| Asesoría, acompañamiento y apoyo a organizaciones de mujeres | 31-DEC-08 | Para promover los 6 derechos con sus 40 acciones afirmativas priorizadas en el Plan de Igualdad de Oportunidades se convocó a las mujeres en los diferentes escenarios de participación como: mesas Diversa, Intersectorial, Interlocal, Subcomités y Consejo Consultivo en donde se trataron temas como: priorización de la inversión local, elecciones de otras poblaciones y coordinación interinstitucional. |

| Componente de Inversión | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--------------------------------|---|--------|-----------|---|--------|-----------|---|--------|-----------|---|--------|-----------|---|---------|-----------|-------|---------|-----------|------|
| Cód. Proy. | Proyectos/Metas Descripción | 2004 | | | 2005 | | | 2006 | | | 2007 | | | 2008 | | | TOTAL | | |
| | | Progr. | Ejecutado | | Progr. | Ejecutado | | Progr. | Ejecutado | | Progr. | Ejecutado | | Progr. | Ejecutado | | Progr. | Ejecutado | |
| 446 | Bogotá una casa de igualdad de oportunidades | \$0 | \$0 | 0 | \$0 | \$0 | 0 | \$0 | \$0 | 0 | \$0 | \$0 | 0 | \$3,000 | \$1,873 | 62.4 | \$3,000 | \$1,873 | 62.4 |
| | * Fortalecer 7 Casas De Igualdad De Oportunidades | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | | 7.00 | 7.00 | ***** | | | |

* META QUE NO SUMA: Se debe observar su programación y ejecución en cada vigencia.

** INDICADOR QUE NO SUMA: Se debe observar su programación y ejecución en cada vigencia.

Bogotá Sin Indiferencia. Un Compromiso Social contra la Pobreza y la Exclusión 2004 - 2008

Plan de Acción - Componentes de Gestión y de Inversión.

INSTITUTO DISTRITAL DE LA PARTICIPACIÓN Y ACCIÓN COMUNAL

| 01 Eje Social | 2004 | | 2005 | | 2006 | | Recursos Millones de \$ Corrientes | | | |
|--|------------|-----------|------------|-----------|------------|-----------|------------------------------------|-----------|------------|-----------|
| | Programado | Ejecutado | Programado | Ejecutado | Programado | Ejecutado | 2007 | | 2008 | |
| | | | | | | | Programado | Ejecutado | Programado | Ejecutado |
| | \$1,035 | \$1,035 | \$3,700 | \$3,699 | \$3,600 | \$3,598 | \$0 | \$0 | \$3,000 | \$1,873 |
| 06 Programa Bogotá con igualdad de oportunidad para las mujeres | \$0 | \$0 | \$0 | \$0 | \$0 | \$0 | \$0 | \$0 | \$3,000 | \$1,873 |

Componente de Inversión

| Cód. Proy. | Proyectos/Metas Descripción | 2004 | | 2005 | | 2006 | | 2007 | | 2008 | | TOTAL | | | |
|------------|---|--------|-----------|--------|-----------|--------|-----------|--------|-----------|--------|-----------|--------|-----------|------|----|
| | | Progr. | Ejecutado | Progr. | Ejecutado | Progr. | Ejecutado | Progr. | Ejecutado | Progr. | Ejecutado | Progr. | Ejecutado | | |
| | Crear 13 Casas De Igualdad De Oportunidades | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 3.00 | 0.00 | 0 |
| | Realizar 5 Eventos De Visibilización De Los Derechos De Las Mujere Sy Del Plan De Igualdad De Oportunidades | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.00 | 1.00 | 50.00 | 2.00 | 1.00 | 50 |

* META QUE NO SUMA: Se debe observar su programación y ejecución en cada vigencia.

** INDICADOR QUE NO SUMA: Se debe observar su programación y ejecución en cada vigencia.

Bogotá Sin Indiferencia. Un Compromiso Social contra la Pobreza y la Exclusión 2004 - 2008

Plan de Acción - Componentes de Gestión y de Inversión.

INSTITUTO DISTRITAL DE LA PARTICIPACIÓN Y ACCIÓN COMUNAL

| 01 Eje Social | 2004 | | 2005 | | 2006 | | Recursos Millones de \$ Corrientes | | | |
|--|------------|-----------|------------|-----------|------------|-----------|------------------------------------|-----------|------------|-----------|
| | Programado | Ejecutado | Programado | Ejecutado | Programado | Ejecutado | 2007 | | 2008 | |
| | | | | | | | Programado | Ejecutado | Programado | Ejecutado |
| | \$1,035 | \$1,035 | \$3,700 | \$3,699 | \$3,600 | \$3,598 | \$0 | \$0 | \$3,000 | \$1,873 |
| 07 Programa Capacidades y oportunidades para la generación de ingresos y empleo | \$1,035 | \$1,035 | \$3,700 | \$3,699 | \$3,600 | \$3,598 | \$0 | \$0 | \$0 | \$0 |

Compromiso PD: 55 Formar 160.000 hombres y mujeres en condiciones de pobreza o vulnerabilidad en educación básica, competencias para el trabajo, asociatividad y ciudadanía. Tipo: Meta Plan

Componente de Gestión

Objetivo de la Entidad: Incrementar la participación ciudadana en las acciones del IDPAC

| Indicador del Compromiso | Estado: Finalizado | ACUMULADO P.D. | AVANCE EN CADA VIGENCIA | | | | | | |
|-----------------------------|--------------------|----------------|-------------------------|----------|----------|------|------|--|--|
| | | | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | | |
| 146 No de personas formadas | | | | | | | | | |
| | | 4,340.00 | 533.00 | 1,786.00 | 2,021.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| | | 4,669.00 | 533.00 | 1,786.00 | 2,350.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| | | 107.58 | 100.00 | 100.00 | 116.28 | 0.00 | 0.00 | | |

| Acciones de la Entidad por Indicador | Fecha Prog. | Descripción del Avance de Acciones |
|---|-------------|------------------------------------|
| Desarrollo de convenios con entidades públicas y/o privadas | 31-DEC-04 | |

Componente de Inversión

| Cód. Proy. | Proyectos/Metas Descripción | 2004 | | 2005 | | | 2006 | | | 2007 | | | 2008 | | | TOTAL | | | |
|------------|---|---------|-----------|--------|-----------|----------|--------|-----------|----------|--------|-----------|-----|--------|-----------|-----|--------|-----------|----------|-------|
| | | Progr. | Ejecutado | Progr. | Ejecutado | | Progr. | Ejecutado | | Progr. | Ejecutado | | Progr. | Ejecutado | | Progr. | Ejecutado | | |
| 324 | Politécnicos comunitarios y acciones empresariales solidarias | \$1,035 | \$1,035 | 100 | \$3,700 | \$3,699 | 99.97 | \$3,600 | \$3,598 | 99.93 | \$0 | \$0 | 0 | \$0 | \$0 | 0 | \$8,335 | \$8,332 | 100. |
| | Formar 7000 Ciudadanos Para El Trabajo Y La Generación De Ingresos | 500.00 | 533.00 | 106.60 | 1,100.00 | 1,786.00 | 162.36 | 2,021.00 | 2,350.00 | 116.28 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 7,000.00 | 4,669.00 | 66.7 |
| | Finalizada | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Apoyar 660 Iniciativas Productivas En Aspectos Financieros, Asistencia Técnica Y Comercialización | 10.00 | 10.00 | 100.00 | 110.00 | 169.00 | 153.64 | 190.00 | 187.00 | 98.42 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 660.00 | 366.00 | 55.45 |
| | Finalizada | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Realizar 3 Ferias De La Productividad | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 1.00 | 1.00 | 100.00 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 3.00 | 1.00 | 33.33 |
| | Finalizada | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

* META QUE NO SUMA: Se debe observar su programación y ejecución en cada vigencia.

** INDICADOR QUE NO SUMA: Se debe observar su programación y ejecución en cada vigencia.

Bogotá Sin Indiferencia. Un Compromiso Social contra la Pobreza y la Exclusión 2004 - 2008

Plan de Acción - Componentes de Gestión y de Inversión.

INSTITUTO DISTRITAL DE LA PARTICIPACIÓN Y ACCIÓN COMUNAL

| 01 Eje Social | 2004 | | 2005 | | 2006 | | Recursos Millones de \$ Corrientes | | | |
|--|------------|-----------|------------|-----------|------------|-----------|------------------------------------|-----------|------------|-----------|
| | Programado | Ejecutado | Programado | Ejecutado | Programado | Ejecutado | 2007 | | 2008 | |
| | | | | | | | Programado | Ejecutado | Programado | Ejecutado |
| | \$1,035 | \$1,035 | \$3,700 | \$3,699 | \$3,600 | \$3,598 | \$0 | \$0 | \$3,000 | \$1,873 |
| 07 Programa Capacidades y oportunidades para la generación de ingresos y empleo | \$1,035 | \$1,035 | \$3,700 | \$3,699 | \$3,600 | \$3,598 | \$0 | \$0 | \$0 | \$0 |

Compromiso PD: 56 Vincular a 23.000 hombres y mujeres en situación de pobreza y vulnerabilidad a oportunidades para la generación de ingresos. Tipo: Meta Plan

Componente de Gestión

Objetivo de la Entidad: Incrementar la participación ciudadana en las acciones del IDPAC

| Indicador del Compromiso | Estado: Finalizado | ACUMULADO P.D. | AVANCE EN CADA VIGENCIA | | | | | | | |
|---|--------------------|----------------|-------------------------|--------|----------|------|------|--|--|--|
| | | | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | | | |
| 147 No de hombres y mujeres pobres vinculadas a oportunidades para la generación de ingresos. | | | | | | | | | | |
| | | 1,845.00 | 50.00 | 795.00 | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 | | | |
| | | 1,780.00 | 50.00 | 795.00 | 935.00 | 0.00 | 0.00 | | | |
| | | 96.48 | 100.00 | 100.00 | 93.50 | 0.00 | 0.00 | | | |

| Acciones de la Entidad por Indicador | Fecha Prog. | Descripción del Avance de Acciones |
|---|-------------|------------------------------------|
| Desarrollo de convenios con el sector económico público o privado | 31-DEC-04 | |

Componente de Inversión

| Cód. Proy. | Proyectos/Metas Descripción | 2004 | | | 2005 | | | 2006 | | | 2007 | | | 2008 | | | TOTAL | | |
|------------|---|---------|-----------|--------|----------|-----------|--------|----------|-----------|--------|--------|-----------|------|--------|-----------|------|----------|-----------|-------|
| | | Progr. | Ejecutado | | Progr. | Ejecutado | | Progr. | Ejecutado | | Progr. | Ejecutado | | Progr. | Ejecutado | | Progr. | Ejecutado | |
| 324 | Politécnicos comunitarios y acciones empresariales solidarias | \$1,035 | \$1,035 | 100 | \$3,700 | \$3,699 | 99.97 | \$3,600 | \$3,598 | 99.93 | \$0 | \$0 | 0 | \$0 | \$0 | 0 | \$8,335 | \$8,332 | 100. |
| | Formar 7000 Ciudadanos Para El Trabajo Y La Generación De Ingresos | 500.00 | 533.00 | 106.60 | 1,100.00 | 1,786.00 | 162.36 | 2,021.00 | 2,350.00 | 116.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7,000.00 | 4,669.00 | 66.7 |
| | Finalizada | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Apoyar 660 Iniciativas Productivas En Aspectos Financieros, Asistencia Técnica Y Comercialización | 10.00 | 10.00 | 100.00 | 110.00 | 169.00 | 153.64 | 190.00 | 187.00 | 98.42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 660.00 | 366.00 | 55.45 |
| | Finalizada | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Realizar 3 Ferias De La Productividad | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 1.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3.00 | 1.00 | 33.33 |
| | Finalizada | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

* META QUE NO SUMA: Se debe observar su programación y ejecución en cada vigencia.

** INDICADOR QUE NO SUMA: Se debe observar su programación y ejecución en cada vigencia.

Bogotá Sin Indiferencia. Un Compromiso Social contra la Pobreza y la Exclusión 2004 - 2008

Plan de Acción - Componentes de Gestión y de Inversión.

INSTITUTO DISTRITAL DE LA PARTICIPACIÓN Y ACCIÓN COMUNAL

| 03 Eje de Reconciliación | 2004 | | 2005 | | 2006 | | Recursos Millones de \$ Corrientes | | | |
|--|------------|-----------|------------|-----------|------------|-----------|------------------------------------|-----------|------------|-----------|
| | Programado | Ejecutado | Programado | Ejecutado | Programado | Ejecutado | 2007 | | 2008 | |
| | | | | | | | Programado | Ejecutado | Programado | Ejecutado |
| | \$2,852 | \$2,851 | \$13,088 | \$13,069 | \$15,079 | \$15,064 | \$19,429 | \$19,329 | \$17,923 | \$4,671 |
| 24 Programa Participación para la decisión | \$1,833 | \$1,831 | \$2,496 | \$2,493 | \$3,543 | \$3,528 | \$5,545 | \$5,445 | \$10,699 | \$3,566 |

Compromiso PD: 190 Diseñar e implementar el Sistema Distrital de Participación.

Tipo: Meta Plan

Componente de Gestión

Objetivo de la Entidad: Incrementar la participación ciudadana en las acciones del IDPAC

| Indicador del Compromiso | | ACUMULADO P.D. | AVANCE EN CADA VIGENCIA | | | | |
|--|--------------|----------------|-------------------------|------|------|------|------|
| | | | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 |
| ** 423 Sistema Distrital de participación implementado | Programación | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 |
| | Ejecución | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.90 | 0.10 |
| | % Avance | 100.00 | | | | | |

Logros

El Sistema Distrital de Participación Ciudadana se estableció mediante Decreto 448 de 27 de septiembre de 2007 el cual lo define como un mecanismo de articulación entre la administración distrital, las instancias de participación, las organizaciones sociales y comunitarias y redes, asociaciones, alianzas y temporales y permanentes, con el fin de garantizar el derecho a la participación en las políticas públicas del Distrito Capital de Bogotá.

A junio de 2008 y de acuerdo a las competencias asignadas al Instituto Distrital de la Participación y Acción Comunal IDPAC se logró terminar la conformación de las 20 Comisiones Locales Intersectoriales de Participación CLIP y se realizaron reuniones con la Comisión Intersectorial de Participación CIP para elaborar una propuesta de reglamento.

Con base en el proceso de formulación del Plan de Desarrollo Local que se realizó durante el primer semestre de 2008 en los Encuentros Ciudadanos, se interactuó con los Consejos de Planeación Local para prestar asistencia técnica y abrir espacios de interlocución con entidades del sector central.

Beneficios

Mayor participación ciudadana a nivel local y distrital y reconocimiento de las acciones adelantadas por el IDPAC en el tema de participación en el territorio. Igualmente la respuesta democrática de los ciudadanos al proceso de planeación participativa 2008

| Acciones de la Entidad por Indicador | Fecha Prog. | Descripción del Avance de Acciones |
|---|-------------|---|
| Articulación con el nivel sectorial y local | 31-DEC-08 | Se conformaron las 20 Comisiones Locales Intersectoriales de Participación CLIP acorde con el Decreto 448 de septiembre 27 de 2008. |
| Socialización de la política pública de participación | 31-DEC-08 | Como complemento a los 3.000 ejemplares de la "Política Pública de Participación, Por Una Ciudadanía Activa" entregados desde diciembre de 2007 se editó y socializó 30.000 cartillas de "Información Básica de la Localidad para la participación" en los Encuentros Ciudadanos realizados en el primer semestre del 2008. |

| Indicador del Compromiso | | ACUMULADO P.D. | AVANCE EN CADA VIGENCIA | | | | |
|---|--------------|----------------|-------------------------|-------|-------|-------|------|
| | | | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 |
| ** 424 N° acciones adelantadas por el sistema y/o sus integrantes | Programación | 14.00 | 3.00 | 12.00 | 12.00 | 14.00 | 0.00 |
| | Ejecución | | 3.00 | 8.00 | 1.00 | 15.00 | 1.00 |
| | % Avance | 100.00 | | | | | |

* META QUE NO SUMA: Se debe observar su programación y ejecución en cada vigencia.

** INDICADOR QUE NO SUMA: Se debe observar su programación y ejecución en cada vigencia.

Bogotá Sin Indiferencia. Un Compromiso Social contra la Pobreza y la Exclusión 2004 - 2008

Plan de Acción - Componentes de Gestión y de Inversión.

INSTITUTO DISTRITAL DE LA PARTICIPACIÓN Y ACCIÓN COMUNAL

03 Eje de Reconciliación

24 Programa Participación para la decisión

| 2004 | | 2005 | | 2006 | | Recursos Millones de \$ Corrientes | | | |
|------------|-----------|------------|-----------|------------|-----------|------------------------------------|-----------|------------|-----------|
| Programado | Ejecutado | Programado | Ejecutado | Programado | Ejecutado | 2007 | | 2008 | |
| | | | | | | Programado | Ejecutado | Programado | Ejecutado |
| \$2,852 | \$2,851 | \$13,088 | \$13,069 | \$15,079 | \$15,064 | \$19,429 | \$19,329 | \$17,923 | \$4,671 |
| \$1,833 | \$1,831 | \$2,496 | \$2,493 | \$3,543 | \$3,528 | \$5,545 | \$5,445 | \$10,699 | \$3,566 |

Logros

El IDPAC trabajo en el desarrollo de las relaciones que estructuran el Sistema Distrital de Participación Ciudadana:

Información y comunicación: se aunaron esfuerzos para realizar a través de las plataformas tecnológicas de ETB, un proceso de formación en comunicación participativa, participación y ciudadanía activa dirigido a líderes y lideresas de organizaciones sociales y comunitarias así como ciudadanas y ciudadanos del Distrito Capital, con el fin de fortalecer su incidencia en espacios locales y distritales de participación. El viernes 25 de enero, con la presencia del Alcalde Mayor, se llevo a cabo en la localidad de Kennedy, el lanzamiento del primer *¿Portal interactivo¿* dedicado a fomentar la participación ciudadana y fortalecer procesos electorales locales mediante el uso habitual de las nuevas Tecnologías de la Información y la Comunicación TIC.

Formación: se inició la construcción el Plan de Formación Distrital para la Participación a través de la Escuela Distrital de Participación y Gestión Social del IDPAC a fin de articular y racionalizar los procesos de formación y capacitación, que cualifiquen la educación política de los habitantes de Bogotá, fortalezcan sus comprensión de los procesos de decisión pública y de los mecanismos para incidir en el contenido de las políticas públicas.

Investigación: se conformó un grupo de trabajo para apoyar la definición de la línea de investigación teniendo en cuenta las estrategias metodológicas desarrolladas por el DAACD hoy IDPAC durante las vigencias 1995 a 2008.

Movilización: se avanzó en la construcción de las agendas locales de participación, teniendo en cuenta el proceso de formulación de los Planes de Desarrollo Local. Se reconstruyó el documento de la Política Pública de Participación en el marco del nuevo Plan de Desarrollo - Bogota Positiva 2008 a 2012.

Beneficios

En la relación de movilización: 20 agendas locales en ejecución para la formulación del Sistema Distrital de Participación y 65.635 ciudadanos participantes en el proceso de planeación participativa para formular los planes de desarrollo local

En la relación de formación: dos jornadas de trabajo para la construcción del Plan de Formación Distrital y reuniones de trabajo entre las dependencias del IDPAC para la consolidación de dicho plan.

En la relación de información y comunicación: ciudadanos formados en comunicación participativa.

| Acciones de la Entidad por Indicador | Fecha Prog. | Descripción del Avance de Acciones |
|--------------------------------------|-------------|--|
| Coordinación interinstitucional | 31-DEC-04 | |
| Coordinación interinstitucional | 31-DEC-08 | El Sistema Distrital y la Política Publica de Participación se analizaron con Caja de Vivienda Popular, Secretarías de Cultura, Integración Social y Educación. La metodología para formular el Plan de Desarrollo fue propuesta a las Alcaldías Locales. Se ha diseñado una propuesta para la realización del proceso de presupuestos participativos con Secretarías de Planeación y Hacienda |

Componente de Inversión

| Cód. Proy. | Proyectos/Metas Descripción | 2004 | | | 2005 | | | 2006 | | | 2007 | | | 2008 | | | TOTAL | | |
|------------|---|----------|-----------|--------|----------|-----------|--------|----------|-----------|--------|----------|-----------|--------|----------|-----------|-------|-----------|-----------|-------|
| | | Progr. | Ejecutado | | Progr. | Ejecutado | | Progr. | Ejecutado | | Progr. | Ejecutado | | Progr. | Ejecutado | | Progr. | Ejecutado | |
| 330 | Escuela de participación y gestión social | \$869 | \$869 | 100 | \$1,000 | \$1,000 | 99.95 | \$1,860 | \$1,860 | 99.97 | \$1,800 | \$1,721 | 95.61 | \$3,184 | \$274 | 8.61 | \$8,713 | \$5,723 | 65.7 |
| | Formar 14209 Personas En Tems Como Gestión Y Desarrollo Comunitario, Participación, Organización, Convivencia, Conciliación, Acuerdos, Etc. | 1,330.00 | 50.00 | 3.76 | 2,850.00 | 3,234.00 | 113.47 | 2,750.00 | 3,344.00 | 121.60 | 3,100.00 | 3,609.00 | 116.42 | 3,972.00 | 843.00 | 21.22 | 14,209.00 | 11,080.00 | 77.98 |
| 334 | Fortalecimiento de las organizaciones sociales | \$728 | \$727 | 99.91 | \$1,496 | \$1,493 | 99.86 | \$1,683 | \$1,668 | 99.14 | \$2,252 | \$2,235 | 99.26 | \$4,733 | \$1,801 | 38.0 | \$10,892 | \$7,925 | 72.8 |
| | Apoyar 7 Elecciones De Jac, Asojuntas, Consejos Locales De Juventud Y Jueces De Paz | 1.00 | 1.00 | 100.00 | 1.00 | 1.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5.00 | 4.00 | 80.00 | 7.00 | 6.00 | 85.71 | |

* META QUE NO SUMA: Se debe observar su programación y ejecución en cada vigencia.

** INDICADOR QUE NO SUMA: Se debe observar su programación y ejecución en cada vigencia.

Version Plan de Accion: Ultima Version Oficial Fecha de corte: 31-05-2008

Bogotá Sin Indiferencia. Un Compromiso Social contra la Pobreza y la Exclusión 2004 - 2008

Plan de Acción - Componentes de Gestión y de Inversión.

INSTITUTO DISTRITAL DE LA PARTICIPACIÓN Y ACCIÓN COMUNAL

03 Eje de Reconciliación

24 Programa Participación para la decisión

| 2004 | | 2005 | | 2006 | | Recursos Millones de \$ Corrientes | | | |
|------------|-----------|------------|-----------|------------|-----------|------------------------------------|-----------|------------|-----------|
| Programado | Ejecutado | Programado | Ejecutado | Programado | Ejecutado | 2007 | | 2008 | |
| | | | | | | Programado | Ejecutado | Programado | Ejecutado |
| \$2,852 | \$2,851 | \$13,088 | \$13,069 | \$15,079 | \$15,064 | \$19,429 | \$19,329 | \$17,923 | \$4,671 |
| \$1,833 | \$1,831 | \$2,496 | \$2,493 | \$3,543 | \$3,528 | \$5,545 | \$5,445 | \$10,699 | \$3,566 |

Componente de Inversión

| Cód. Proy. | Proyectos/Metas Descripción | 2004 | | 2005 | | 2006 | | 2007 | | 2008 | | TOTAL | | | | | | | |
|------------|--|--------|-----------|--------|-----------|--------|-----------|--------|-----------|--------|-----------|---------|-----------|---------|---------|-------|----------|----------|--------|
| | | Progr. | Ejecutado | Progr. | Ejecutado | Progr. | Ejecutado | Progr. | Ejecutado | Progr. | Ejecutado | Progr. | Ejecutado | | | | | | |
| | Capacitar 425 Personas En Estrategias Comunicativas Comunitarias Finalizada | 500.00 | 425.00 | 85.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 425.00 | 425.00 | 100 | | | | |
| | * Apoyar 21 Consejos De Juventud Para Implementar La Política De Juventud Finalizada | 21.00 | 21.00 | 100.00 | 21.00 | 21.00 | 100.00 | 21.00 | 21.00 | 100.00 | 21.00 | 21.00 | ***** | | | | | | |
| | Construir 1 Línea Base De La Participación De Las Mujeres En Las Jac Y Otras Organizaciones Finalizada | 0.20 | 0.20 | 100.00 | 0.70 | 0.70 | 100.00 | 0.10 | 0.10 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 1.00 | 100 | | | |
| | Supervisar 1849 Organizaciones Comunes En Su Situación Jurídica, Contable, Económica Y Administrativa Finalizada | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 400.00 | 690.00 | 172.50 | 342.00 | 317.00 | 92.69 | 425.00 | 642.00 | 151.06 | 100.00 | 135.00 | ***** | 1,849.00 | 1,884.00 | 101.89 |
| | Editar 4 Ejemplares Del Periódico Acción-Conjunta Finalizada | 4.00 | 4.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4.00 | 4.00 | 100 |
| | Emitir 10 Programas De Televisión Destacando Lo Positivo De Las Comunidades En Las Diferentes Localidades Finalizada | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 10.00 | 10.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10.00 | 10.00 | 100 |
| | Apoyar Y Fortalecer 278 Organizaciones Sociales Y Comunitarias Que Les Permita Su Consolidación Como Actores De Desarrollo Local | 0.00 | | 0.00 | 20.00 | 49.00 | 245.00 | 45.00 | 56.00 | 124.44 | 73.00 | 128.00 | 175.34 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 333.00 | 233.00 | 69.97 |
| 432 | Promoción de la Participación ciudadana | \$0 | \$0 | 0 | \$0 | \$0 | 0 | \$0 | \$0 | 0 | \$1,493 | \$1,489 | 99.71 | \$2,782 | \$1,492 | 53.6 | \$4,275 | \$2,980 | 69.7 |
| | Apoyar 6 Procesos De Planeación Participativa En Las 20 Localidades | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3.00 | 3.00 | 100.00 | 3.00 | 2.00 | 66.67 | | 6.00 | 5.00 | 83.33 |
| | Conformar 40 Redes Sociales De Espacio Público | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 20.00 | ***** | 20.00 | 0.00 | 0.00 | | 40.00 | 20.00 | 50 |
| | Implementar 1 Sistema Distrital De Participación | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.70 | 0.90 | 128.57 | 0.10 | 0.04 | 40.00 | | 1.00 | 0.94 | 94 |

* META QUE NO SUMA: Se debe observar su programación y ejecución en cada vigencia.

** INDICADOR QUE NO SUMA: Se debe observar su programación y ejecución en cada vigencia.

Bogotá Sin Indiferencia. Un Compromiso Social contra la Pobreza y la Exclusión 2004 - 2008

Plan de Acción - Componentes de Gestión y de Inversión.

INSTITUTO DISTRITAL DE LA PARTICIPACIÓN Y ACCIÓN COMUNAL

03 Eje de Reconciliación

24 Programa Participación para la decisión

Compromiso PD: 191 Formular el Plan Distrital de la Juventud

Tipo: Meta Plan

| 2004 | | 2005 | | 2006 | | Recursos Millones de \$ Corrientes | | | |
|------------|-----------|------------|-----------|------------|-----------|------------------------------------|-----------|------------|-----------|
| Programado | Ejecutado | Programado | Ejecutado | Programado | Ejecutado | 2007 | | 2008 | |
| | | | | | | Programado | Ejecutado | Programado | Ejecutado |
| \$2,852 | \$2,851 | \$13,088 | \$13,069 | \$15,079 | \$15,064 | \$19,429 | \$19,329 | \$17,923 | \$4,671 |
| \$1,833 | \$1,831 | \$2,496 | \$2,493 | \$3,543 | \$3,528 | \$5,545 | \$5,445 | \$10,699 | \$3,566 |

Componente de Gestión

Objetivo de la Entidad: Incrementar la capacidad de organización y gestión de las organizaciones comunales de 1 y 2 grado (JAC y asojustas) y otras organizaciones sociales.

| Indicador del Compromiso | Estado: Finalizado por cumplimiento | ACUMULADO P.D. | AVANCE EN CADA VIGENCIA | | | | |
|--------------------------|-------------------------------------|----------------|-------------------------|------|------|------|------|
| | | | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 |
| ** 425 Documento de plan | | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 |
| | | | 0.20 | 0.50 | 0.50 | 1.00 | 0.00 |

| Acciones de la Entidad por Indicador | Fecha Prog. | Descripción del Avance de Acciones |
|--------------------------------------|-------------|------------------------------------|
| Coordinación interinstitucional | 31-DEC-04 | |

Componente de Inversión

| Cód. Proy. | Proyectos/Metas Descripción | 2004 | | | 2005 | | | 2006 | | | 2007 | | | 2008 | | | TOTAL | | |
|------------|--|--------|-----------|--------|---------|-----------|--------|---------|-----------|--------|---------|-----------|--------|---------|-----------|-------|----------|-----------|--------|
| | | Progr. | Ejecutado | | Progr. | Ejecutado | | Progr. | Ejecutado | | Progr. | Ejecutado | | Progr. | Ejecutado | | Progr. | Ejecutado | |
| 334 | Fortalecimiento de las organizaciones sociales | \$728 | \$727 | 99.91 | \$1,496 | \$1,493 | 99.86 | \$1,683 | \$1,668 | 99.14 | \$2,252 | \$2,235 | 99.26 | \$4,733 | \$1,801 | 38.0 | \$10,892 | \$7,925 | 72.8 |
| | Apoyar 7 Elecciones De Jac, Asojustas, Consejos Locales De Juventud Y Jueces De Paz | 1.00 | 1.00 | 100.00 | 1.00 | 1.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5.00 | 4.00 | 80.00 | 7.00 | 6.00 | 85.71 |
| | Capacitar 425 Personas En Estrategias Comunicativas Comunitarias Finalizada | 500.00 | 425.00 | 85.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 425.00 | 425.00 | 100 |
| * | Apoyar 21 Consejos De Juventud Para Implementar La Política De Juventud Finalizada | 21.00 | 21.00 | 100.00 | 21.00 | 21.00 | 100.00 | 21.00 | 21.00 | 100.00 | 21.00 | 21.00 | 100.00 | 21.00 | 21.00 | ***** | | | |
| | Construir 1 Linea Base De La Participación De Las Mujeres En Las Jac Y Otras Organizaciones Finalizada | 0.20 | 0.20 | 100.00 | 0.70 | 0.70 | 100.00 | 0.10 | 0.10 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 1.00 | 100 |
| | Supervisar 1849 Organizaciones Comunales En Su Situación Jurídica, Contable, Económica Y Administrativa Finalizada | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 400.00 | 690.00 | 172.50 | 342.00 | 317.00 | 92.69 | 425.00 | 642.00 | 151.06 | 100.00 | 135.00 | ***** | 1,849.00 | 1,884.00 | 101.89 |
| | Editar 4 Ejemplares Del Periodico Accion-Conjunta Finalizada | 4.00 | 4.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4.00 | 4.00 | 100 |
| | Emitir 10 Programas De Televisión Destacando Lo Positivo De Las Comunidades En Las Diferentes Localidades Finalizada | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 10.00 | 10.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10.00 | 10.00 | 100 |

* META QUE NO SUMA: Se debe observar su programación y ejecución en cada vigencia.

** INDICADOR QUE NO SUMA: Se debe observar su programación y ejecución en cada vigencia.

Bogotá Sin Indiferencia. Un Compromiso Social contra la Pobreza y la Exclusión 2004 - 2008

Plan de Acción - Componentes de Gestión y de Inversión.

INSTITUTO DISTRITAL DE LA PARTICIPACIÓN Y ACCIÓN COMUNAL

| | | | | | | | | | | |
|---|-------------|-----------|-------------|-----------|-------------|-----------|------------------------------------|-----------|-------------|-----------|
| 03 Eje de Reconciliación | 2004 | | 2005 | | 2006 | | Recursos Millones de \$ Corrientes | | | |
| | Programado | Ejecutado | Programado | Ejecutado | Programado | Ejecutado | 2007 | | 2008 | |
| | \$2,852 | \$2,851 | \$13,088 | \$13,069 | \$15,079 | \$15,064 | Programado | Ejecutado | Programado | Ejecutado |
| 24 Programa Participación para la decisión | \$1,833 | \$1,831 | \$2,496 | \$2,493 | \$3,543 | \$3,528 | \$19,429 | \$19,329 | \$17,923 | \$4,671 |

Componente de Inversión

| Cód. Proy. | Proyectos/Metas Descripción | 2004 | | 2005 | | 2006 | | 2007 | | 2008 | | TOTAL | | | | | | |
|------------|--|--------|-----------|--------|-----------|--------|-----------|--------|-----------|--------|-----------|--------|-----------|------|------|--------|--------|-------|
| | | Progr. | Ejecutado | Progr. | Ejecutado | Progr. | Ejecutado | Progr. | Ejecutado | Progr. | Ejecutado | Progr. | Ejecutado | | | | | |
| | Apoyar Y Fortalecer 278 Organizaciones Sociales Y Comunitarias Que Les Permita Su Consolidación Como Actores De Desarrollo Local | 0.00 | 0.00 | 20.00 | 49.00 | 245.00 | 45.00 | 56.00 | 124.44 | 73.00 | 128.00 | 175.34 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 333.00 | 233.00 | 69.97 |

* META QUE NO SUMA: Se debe observar su programación y ejecución en cada vigencia.

** INDICADOR QUE NO SUMA: Se debe observar su programación y ejecución en cada vigencia.

Bogotá Sin Indiferencia. Un Compromiso Social contra la Pobreza y la Exclusión 2004 - 2008

Plan de Acción - Componentes de Gestión y de Inversión.

INSTITUTO DISTRITAL DE LA PARTICIPACIÓN Y ACCIÓN COMUNAL

03 Eje de Reconciliación

24 Programa Participación para la decisión

Compromiso PD: 192 Apoyo Consejos Locales de Juventud

Tipo: Meta Plan

| 2004 | | 2005 | | 2006 | | Recursos Millones de \$ Corrientes | | | |
|------------|-----------|------------|-----------|------------|-----------|------------------------------------|-----------|------------|-----------|
| Programado | Ejecutado | Programado | Ejecutado | Programado | Ejecutado | 2007 | | 2008 | |
| | | | | | | Programado | Ejecutado | Programado | Ejecutado |
| \$2,852 | \$2,851 | \$13,088 | \$13,069 | \$15,079 | \$15,064 | \$19,429 | \$19,329 | \$17,923 | \$4,671 |
| \$1,833 | \$1,831 | \$2,496 | \$2,493 | \$3,543 | \$3,528 | \$5,545 | \$5,445 | \$10,699 | \$3,566 |

Componente de Gestión

Objetivo de la Entidad: Incrementar la participación ciudadana en las acciones del IDPAC

| Indicador del Compromiso | Estado: Finalizado por cumplimiento | ACUMULADO P.D. | AVANCE EN CADA VIGENCIA | | | | | |
|-------------------------------------|-------------------------------------|----------------|-------------------------|-------|-------|-------|-------|-------|
| | | | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | |
| ** 427 N° consejos locales apoyados | | 21.00 | 21.00 | 21.00 | 21.00 | 21.00 | 21.00 | 21.00 |
| | | Programación | 21.00 | 21.00 | 21.00 | 21.00 | 21.00 | 21.00 |
| | | Ejecución | 21.00 | 21.00 | 21.00 | 21.00 | 21.00 | 21.00 |
| | | % Avance | 21.00 | | | | | |

Logros

Continua el apoyo, acompañamiento y fortalecimiento a los 20 Consejos Locales de Juventud, al Consejo Distrital de Juventud, a los Equipos Locales de Apoyo Institucional ELAI y el Equipo Distrital de Apoyo Institucional EDAI en la puesta en marcha de todo el proceso electoral de Consejeros de Juventud a elegir el 16 de octubre para el período 2008 a 2011.

Con el propósito de que un mayor número de jóvenes puedan participar en dichas elecciones, el Instituto Distrital de la Participación y Acción Comunal IDPAC, mediante Resolución 225 amplió el plazo de inscripción del 21 de abril al 9 de agosto de 2008 y con la Resolución 198 se aumento de 37 a 190 los puestos de votación.

Beneficios

A junio de 2008 se inscribieron 2.304 jóvenes, entre 14 y 26 años, para votar y elegir los nuevos consejeros y consejeras de juventudes locales y del distrito como instancias validas de participación ante las entidades locales y del distrito tanto públicas como privadas.

| Acciones de la Entidad por Indicador | Fecha Prog. | Descripción del Avance de Acciones |
|--------------------------------------|-------------|---|
| coordinación interinstitucional | 31-DEC-08 | El IDPAC convocó a los 21 Equipos Locales y Distrital de Apoyo Interinstitucional (ELAI, EDAI) para coordinar la promoción, difusión, capacitación y logística del proceso electoral juvenil del 16 de octubre de 2008, para lo cual contó con el apoyo de la Registraduría Distrital, IDRD, Misión Bogotá, Auxiliares de Policía, Alcaldía Local y Secretarías Distritales de Integración Social y Educación |

| Indicador del Compromiso | ACUMULADO P.D. | AVANCE EN CADA VIGENCIA | | | | |
|---|----------------|-------------------------|------------|------------|----------|----------|
| | | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 |
| 429 N° de jóvenes beneficiados a través de las acciones de los consejos | 113,500.00 | 1,660.00 | 105,055.00 | 5,000.00 | 1,000.00 | 785.00 |
| | Programación | 114,836.00 | 1,660.00 | 105,055.00 | 4,639.00 | 1,493.00 |
| | Ejecución | 101.18 | 100.00 | 100.00 | 92.78 | 198.90 |
| | % Avance | | | | | 190.19 |

Logros

Las acciones de acompañamiento y apoyo por parte del IDPAC por medio de la Gerencia del Juventud a cada uno de los 20 Consejos Locales de Juventud y el Consejo Distrital de Juventud, se enfocaron en la sensibilización, convocatoria e invitación para que los y las jóvenes de las organizaciones, de los colegios y en general de los ciudadanos que viven en Bogotá conocieran la importancia de dichas instancias de participación y se inscribieran para votar o se postularan como candidatos juveniles en las elecciones de Consejos Locales de Juventud a elegir el 16 de octubre para el período 2008 a 2011.

Beneficios

543 jóvenes de todas las localidades inscritos a los Consejos Locales de Planeación fue el resultado de los foros, encuentros y reuniones que la Gerencia de Juventud del IDPAC realizo durante el primer semestre de 2008 para sensibilizar, difundir y promover la participación de los jóvenes y sus organizaciones en los Encuentros Ciudadanos.

950 jóvenes priorizaron sus necesidades: 600 de la localidad de Tunjuelito, 200 de Bosa, 50 de Engativa, 100 de la Candelaria y Santa Fe. Adicionalmente en Suba se logro obtener un documento, que sirvió como insumo de análisis del Plan de Desarrollo Local en los Encuentros Ciudadanos.

* META QUE NO SUMA: Se debe observar su programación y ejecución en cada vigencia.

** INDICADOR QUE NO SUMA: Se debe observar su programación y ejecución en cada vigencia.

Bogotá Sin Indiferencia. Un Compromiso Social contra la Pobreza y la Exclusión 2004 - 2008

Plan de Acción - Componentes de Gestión y de Inversión.

INSTITUTO DISTRITAL DE LA PARTICIPACIÓN Y ACCIÓN COMUNAL

03 Eje de Reconciliación

24 Programa Participación para la decisión

| 2004 | | 2005 | | 2006 | | Recursos Millones de \$ Corrientes | | | |
|------------|-----------|------------|-----------|------------|-----------|------------------------------------|-----------|------------|-----------|
| Programado | Ejecutado | Programado | Ejecutado | Programado | Ejecutado | 2007 | | 2008 | |
| | | | | | | Programado | Ejecutado | Programado | Ejecutado |
| \$2,852 | \$2,851 | \$13,088 | \$13,069 | \$15,079 | \$15,064 | \$19,429 | \$19,329 | \$17,923 | \$4,671 |
| \$1,833 | \$1,831 | \$2,496 | \$2,493 | \$3,543 | \$3,528 | \$5,545 | \$5,445 | \$10,699 | \$3,566 |

| Acciones de la Entidad por Indicador | Fecha Prog. | Descripción del Avance de Acciones |
|--------------------------------------|-------------|--|
| Coordinación interinstitucional | 31-DEC-08 | Con la elección de Consejos Locales de Juventud el 16 de octubre de 2008 que apoya el IDPAC se coordinarán acciones conjuntas que satisfagan las necesidades de los jóvenes de bogotá que participan en instancias de cultura, recreación, educación, integración social, salud, ambiente y educación. |

Componente de Inversión

| Cód. Proy. | Proyectos/Metas Descripción | 2004 | | 2005 | | 2006 | | 2007 | | 2008 | | TOTAL | | | | | | | |
|------------|--|--------|-----------|--------|-----------|---------|-----------|---------|-----------|--------|-----------|---------|-----------|---------|---------|--------|----------|----------|--------|
| | | Progr. | Ejecutado | Progr. | Ejecutado | Progr. | Ejecutado | Progr. | Ejecutado | Progr. | Ejecutado | Progr. | Ejecutado | | | | | | |
| 334 | Fortalecimiento de las organizaciones sociales | \$728 | \$727 | 99.91 | \$1,496 | \$1,493 | 99.86 | \$1,683 | \$1,668 | 99.14 | \$2,252 | \$2,235 | 99.26 | \$4,733 | \$1,801 | 38.0 | \$10,892 | \$7,925 | 72.8 |
| | Apoyar 7 Elecciones De Jac, Asojuntas, Consejos Locales De Juventud Y Jueces De Paz | 1.00 | 1.00 | 100.00 | 1.00 | 1.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5.00 | 4.00 | 80.00 | 7.00 | 6.00 | 85.71 | |
| | Capacitar 425 Personas En Estrategias Comunicativas Comunitarias | 500.00 | 425.00 | 85.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 425.00 | 425.00 | 100 | |
| | Finalizada | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| * | Apoyar 21 Consejos De Juventud Para Implementar La Política De Juventud | 21.00 | 21.00 | 100.00 | 21.00 | 21.00 | 100.00 | 21.00 | 21.00 | 100.00 | 21.00 | 21.00 | 100.00 | 21.00 | 21.00 | ***** | | | |
| | Finalizada | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Construir 1 Linea Base De La Participación De Las Mujeres En Las Jac Y Otras Organizaciones | 0.20 | 0.20 | 100.00 | 0.70 | 0.70 | 100.00 | 0.10 | 0.10 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 1.00 | 100 | |
| | Finalizada | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Supervisar 1849 Organizaciones Comunales En Su Situación Jurídica, Contable, Económica Y Administrativa | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 400.00 | 690.00 | 172.50 | 342.00 | 317.00 | 92.69 | 425.00 | 642.00 | 151.06 | 100.00 | 135.00 | ***** | 1,849.00 | 1,884.00 | 101.89 |
| | Finalizada | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Editar 4 Ejemplares Del Periodico Accion-Conjunta | 4.00 | 4.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4.00 | 4.00 | 100 | |
| | Finalizada | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Emitir 10 Programas De Televisión Destacando Lo Positivo De Las Comunidades En Las Diferentes Localidades | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 10.00 | 10.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10.00 | 10.00 | 100 | |
| | Finalizada | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Apoyar Y Fortalecer 278 Organizaciones Sociales Y Comunitarias Que Les Permita Su Consolidación Como Actores De Desarrollo Local | 0.00 | | 0.00 | 20.00 | 49.00 | 245.00 | 45.00 | 56.00 | 124.44 | 73.00 | 128.00 | 175.34 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 333.00 | 233.00 | 69.97 |

* META QUE NO SUMA: Se debe observar su programación y ejecución en cada vigencia.

** INDICADOR QUE NO SUMA: Se debe observar su programación y ejecución en cada vigencia.

Bogotá Sin Indiferencia. Un Compromiso Social contra la Pobreza y la Exclusión 2004 - 2008

Plan de Acción - Componentes de Gestión y de Inversión.

INSTITUTO DISTRITAL DE LA PARTICIPACIÓN Y ACCIÓN COMUNAL

03 Eje de Reconciliación

24 Programa Participación para la decisión

Compromiso PD: 193 Optimizar el funcionamiento de normas sobre juventud

Tipo: Meta Plan

| 2004 | | 2005 | | 2006 | | Recursos Millones de \$ Corrientes | | | |
|------------|-----------|------------|-----------|------------|-----------|------------------------------------|-----------|------------|-----------|
| Programado | Ejecutado | Programado | Ejecutado | Programado | Ejecutado | 2007 | | 2008 | |
| | | | | | | Programado | Ejecutado | Programado | Ejecutado |
| \$2,852 | \$2,851 | \$13,088 | \$13,069 | \$15,079 | \$15,064 | \$19,429 | \$19,329 | \$17,923 | \$4,671 |
| \$1,833 | \$1,831 | \$2,496 | \$2,493 | \$3,543 | \$3,528 | \$5,545 | \$5,445 | \$10,699 | \$3,566 |

Componente de Gestión

Objetivo de la Entidad: Incrementar la capacidad de organización y gestión de las organizaciones comunales de 1 y 2 grado (JAC y asojustas) y otras organizaciones sociales.

| Indicador del Compromiso | Estado: Finalizado por cumplimiento | ACUMULADO P.D. | AVANCE EN CADA VIGENCIA | | | | |
|---|-------------------------------------|----------------|-------------------------|------|------|------|------|
| | | | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 |
| ** 431 N° de acciones de optimización de normas adelantadas | | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 |
| | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.00 | 0.00 |

| Acciones de la Entidad por Indicador | Fecha Prog. | Descripción del Avance de Acciones |
|--|-------------|------------------------------------|
| Talleres y debates de la ley de juventud | 31-DEC-07 | |

Componente de Inversión

| Cód. Proy. | Proyectos/Metas Descripción | 2004 | | | 2005 | | | 2006 | | | 2007 | | | 2008 | | | TOTAL | | |
|------------|---|--------|-----------|--------|--------|-----------|--------|--------|-----------|--------|--------|-----------|--------|--------|-----------|-------|----------|-----------|-------|
| | | Progr. | Ejecutado | | Progr. | Ejecutado | | Progr. | Ejecutado | | Progr. | Ejecutado | | Progr. | Ejecutado | | Progr. | Ejecutado | |
| 7352 | Modernización tecnológica y de comunicaciones | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Desarrollar 6 Modulos De Proyectos Institucionales | 1.00 | 1.00 | 100.00 | 2.00 | 2.00 | 100.00 | 1.00 | 1.00 | 100.00 | 2.00 | 1.50 | 75.00 | 0.50 | 0.20 | 40.00 | 6.00 | 5.70 | 95 |
| | Adecuar 1 Centro De Computo Como Base Del Control De Todos Los Procesos De Administracion Del Sistema | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 1.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 1.00 | 100 | |
| | Finalizada | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Organizar 1 Archivo Aplicando La Normatividad Vigente | 0.15 | 0.12 | 80.00 | 0.43 | 0.43 | 100.00 | 0.10 | 0.10 | 100.00 | 0.25 | 0.25 | 100.00 | 0.10 | 3.47 | ***** | 1.00 | 4.37 | 437 |
| | Adquirir 145 Computadores Última Generación Reemplazando Los Que Se Encuentran En Obsolencia | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 50.00 | 50.00 | 100.00 | 20.00 | 20.00 | 100.00 | 28.00 | 25.00 | 89.29 | 50.00 | 0.00 | 0.00 | 145.00 | 95.00 | 65.52 |
| | Implementar 1 Sistema Hacendario Con Los Módulos Cordis, Hoja De Vida, Inventarios, Contabilidad | 0.20 | 0.16 | 80.00 | 0.44 | 0.34 | 77.27 | 0.20 | 0.20 | 100.00 | 0.20 | 0.17 | 85.00 | 0.13 | 3.60 | ***** | 1.00 | 4.47 | 447 |
| | Georeferenciar 1704 Juntas De Acción Comunal En El Mapa Del Distrito Capital Segun Limites | 568.00 | 0.00 | 0.00 | 600.00 | 286.00 | 47.67 | 614.00 | 354.00 | 57.65 | 560.00 | 560.00 | 100.00 | 504.00 | 504.00 | ***** | 1,704.00 | 1,704.00 | 100 |
| | Finalizada | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

* META QUE NO SUMA: Se debe observar su programación y ejecución en cada vigencia.

** INDICADOR QUE NO SUMA: Se debe observar su programación y ejecución en cada vigencia.

Bogotá Sin Indiferencia. Un Compromiso Social contra la Pobreza y la Exclusión 2004 - 2008

Plan de Acción - Componentes de Gestión y de Inversión.

INSTITUTO DISTRITAL DE LA PARTICIPACIÓN Y ACCIÓN COMUNAL

03 Eje de Reconciliación

24 Programa Participación para la decisión

Compromiso PD: 194 Desarrollar Festivales Locales de Juventud y un Festival Distrital de Juventud.

Tipo: Meta Plan

Componente de Gestión

Objetivo de la Entidad: Incrementar la capacidad de organización y gestión de las organizaciones comunales de 1 y 2 grado (JAC y asojustas) y otras organizaciones sociales.

| Indicador del Compromiso | Estado: Finalizado por cumplimiento | ACUMULADO P.D. | AVANCE EN CADA VIGENCIA | | | | |
|--|-------------------------------------|----------------|-------------------------|------|------|------|------|
| | | | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 |
| ** 432 N° festivales locales adelantados | | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 |
| | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 |

| Acciones de la Entidad por Indicador | Fecha Prog. | Descripción del Avance de Acciones |
|--------------------------------------|-------------|------------------------------------|
| Coordinación interinstitucional | 31-DEC-07 | |

Componente de Inversión

| Cód. Proy. | Proyectos/Metas Descripción | 2004 | | | 2005 | | | 2006 | | | 2007 | | | 2008 | | | TOTAL | | |
|------------|--|--------|-----------|--------|---------|-----------|--------|---------|-----------|--------|---------|-----------|--------|---------|-----------|-------|----------|-----------|--------|
| | | Progr. | Ejecutado | | Progr. | Ejecutado | | Progr. | Ejecutado | | Progr. | Ejecutado | | Progr. | Ejecutado | | Progr. | Ejecutado | |
| 334 | Fortalecimiento de las organizaciones sociales | \$728 | \$727 | 99.91 | \$1,496 | \$1,493 | 99.86 | \$1,683 | \$1,668 | 99.14 | \$2,252 | \$2,235 | 99.26 | \$4,733 | \$1,801 | 38.0 | \$10,892 | \$7,925 | 72.8 |
| | Apoyar 7 Elecciones De Jac, Asojustas, Consejos Locales De Juventud Y Jueces De Paz | 1.00 | 1.00 | 100.00 | 1.00 | 1.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | | 5.00 | 4.00 | 80.00 | 7.00 | 6.00 | 85.71 |
| | Capacitar 425 Personas En Estrategias Comunicativas Comunitarias Finalizada | 500.00 | 425.00 | 85.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | | 425.00 | 425.00 | 100 |
| * | Apoyar 21 Consejos De Juventud Para Implementar La Política De Juventud Finalizada | 21.00 | 21.00 | 100.00 | 21.00 | 21.00 | 100.00 | 21.00 | 21.00 | 100.00 | 21.00 | 21.00 | 100.00 | 21.00 | 21.00 | ***** | | | |
| | Construir 1 Linea Base De La Participación De Las Mujeres En Las Jac Y Otras Organizaciones Finalizada | 0.20 | 0.20 | 100.00 | 0.70 | 0.70 | 100.00 | 0.10 | 0.10 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | | 1.00 | 1.00 | 100 |
| | Supervisar 1849 Organizaciones Comunales En Su Situación Jurídica, Contable, Económica Y Administrativa Finalizada | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 400.00 | 690.00 | 172.50 | 342.00 | 317.00 | 92.69 | 425.00 | 642.00 | 151.06 | 100.00 | 135.00 | ***** | 1,849.00 | 1,884.00 | 101.89 |
| | Editar 4 Ejemplares Del Periodico Accion-Conjunta Finalizada | 4.00 | 4.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | | 4.00 | 4.00 | 100 |
| | Emitir 10 Programas De Televisión Destacando Lo Positivo De Las Comunidades En Las Diferentes Localidades Finalizada | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 10.00 | 10.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | | 10.00 | 10.00 | 100 |

* META QUE NO SUMA: Se debe observar su programación y ejecución en cada vigencia.

** INDICADOR QUE NO SUMA: Se debe observar su programación y ejecución en cada vigencia.

Bogotá Sin Indiferencia. Un Compromiso Social contra la Pobreza y la Exclusión 2004 - 2008

Plan de Acción - Componentes de Gestión y de Inversión.

INSTITUTO DISTRITAL DE LA PARTICIPACIÓN Y ACCIÓN COMUNAL

| | | | | | | | | | | |
|---|-------------|-------------|-------------|---|------------|-----------|-------------|-------------|------------|-----------|
| 03 Eje de Reconciliación | 2004 | 2005 | 2006 | Recursos Millones de \$ Corrientes | | | | | | |
| | Programado | Ejecutado | Programado | Ejecutado | Programado | Ejecutado | 2007 | 2008 | Programado | Ejecutado |
| | \$2,852 | \$2,851 | \$13,088 | \$13,069 | \$15,079 | \$15,064 | \$19,429 | \$19,329 | \$17,923 | \$4,671 |
| 24 Programa Participación para la decisión | \$1,833 | \$1,831 | \$2,496 | \$2,493 | \$3,543 | \$3,528 | \$5,545 | \$5,445 | \$10,699 | \$3,566 |

Componente de Inversión

| Cód. Proy. | Proyectos/Metas Descripción | 2004 | | 2005 | | 2006 | | 2007 | | 2008 | | TOTAL | | | | | | |
|------------|--|--------|-----------|--------|-----------|--------|-----------|--------|-----------|--------|-----------|--------|-----------|------|------|--------|--------|-------|
| | | Progr. | Ejecutado | Progr. | Ejecutado | Progr. | Ejecutado | Progr. | Ejecutado | Progr. | Ejecutado | Progr. | Ejecutado | | | | | |
| | Apoyar Y Fortalecer 278 Organizaciones Sociales Y Comunitarias Que Les Permita Su Consolidación Como Actores De Desarrollo Local | 0.00 | 0.00 | 20.00 | 49.00 | 245.00 | 45.00 | 56.00 | 124.44 | 73.00 | 128.00 | 175.34 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 333.00 | 233.00 | 69.97 |

* META QUE NO SUMA: Se debe observar su programación y ejecución en cada vigencia.

** INDICADOR QUE NO SUMA: Se debe observar su programación y ejecución en cada vigencia.

Bogotá Sin Indiferencia. Un Compromiso Social contra la Pobreza y la Exclusión 2004 - 2008

Plan de Acción - Componentes de Gestión y de Inversión.

INSTITUTO DISTRITAL DE LA PARTICIPACIÓN Y ACCIÓN COMUNAL

| 03 Eje de Reconciliación | 2004 | | 2005 | | 2006 | | Recursos Millones de \$ Corrientes | | | |
|---|------------|-----------|------------|-----------|------------|-----------|------------------------------------|-----------|------------|-----------|
| | Programado | Ejecutado | Programado | Ejecutado | Programado | Ejecutado | 2007 | | 2008 | |
| | \$2,852 | \$2,851 | \$13,088 | \$13,069 | \$15,079 | \$15,064 | Programado | Ejecutado | Programado | Ejecutado |
| | | | | | | | \$19,429 | \$19,329 | \$17,923 | \$4,671 |
| 24 Programa Participación para la decisión | \$1,833 | \$1,831 | \$2,496 | \$2,493 | \$3,543 | \$3,528 | \$5,545 | \$5,445 | \$10,699 | \$3,566 |

Compromiso PD: 195 Apoyar 4 procesos de elección de organismos de representación política y participación democrática **Tipo: Meta Plan**

Componente de Gestión

Objetivo de la Entidad: Incrementar la capacidad de organización y gestión de las organizaciones comunales de 1 y 2 grado (JAC y asojustas) y otras organizaciones sociales.

| Indicador del Compromiso | | ACUMULADO P.D. | AVANCE EN CADA VIGENCIA | | | | |
|--|--------------|----------------|-------------------------|--------|------|------|-------|
| | | | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 |
| 434 No de procesos democráticos de elección apoyados | Programación | 7.00 | 4.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 4.00 |
| | Ejecución | 6.00 | 1.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 3.00 |
| | % Avance | 85.71 | 25.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 75.00 |

Logros

El Instituto Distrital de la Participación y Acción Comunal IDPAC coordinó los procesos electorales de:

4.034 liderez de las organizaciones inscritas a los Consejos de Planeación Local (4 de febrero de 2008)

23.000 dignatarios de 1.722 Juntas de Acción Comunal de Bogotá (27 de abril de 2008)

120 Consejeros Locales y Distritales representantes de personas en condición de discapacidad visual, auditiva, física, multiple, mental y cognitiva que por primera vez se desarrollan en el Distrito Capital (7 de junio de 2008).

120 Consejeros Locales y Distritales de los jóvenes entre 14 y 26 años (16 de octubre de 2008).

20 Consejeros Locales de Propiedad Horizontal de Tunjuelito, (14 de junio de 2008) con representantes de 5 centros comerciales y 15 conjuntos residenciales, a diferencia del Consejo que se elegira en Kennedy cuya representación es de 2 personas por UPZ.

El IDPAC acompaña a la ciudadanía en dichos procesos electorales mediante campañas de divulgación, jornadas de capacitación, asesoría profesional directamente en territorio, disponibilidad de puntos de inscripción tanto de candidatos como votantes, edición de material pedagógico, entrega de documentos y por primera vez, se realizó prueba piloto con voto electrónico, se contó con la presencia de la Misión de Observación Electoral (MOE) y la Veeduría Distrital para mayor transparencia.

Beneficios

Se asesoró a 13.218 liderez y se capacito a 6.901 ciudadanos de 3.836 Consejos de Planeación Local, Juntas de Acción Comunal, Consejos Locales y Distrital de Discapacidad, Consejos Locales y Distrital de Juventud y Consejos Locales de Propiedad Horizontal lo que conlleva a mayor preparación de las personas para realizar sus procesos electorales del año 2008, así como tambien mayor representatividad de sus organizaciones en procesos de planeación participativa como los Encuentros Ciudadanos.

| Acciones de la Entidad por Indicador | Fecha Prog. | Descripción del Avance de Acciones |
|--|-------------|---|
| Elección de dignatarios de JAC, Asojustas, Jueces de paz, concejos locales de juventud | 31-DEC-08 | Se realizaron las elecciones de dignatarios de 1.722 Juntas de Acción Comunal, los representantes de 120 Consejeros Locales y Distrital de discapacidad y 20 Consejeros Locales de Propiedad Horizontal de Tunjuelito. Se continua la promoción de las elecciones en el II semestre de 2008 de Asojustas, Juventud, Jueces de Paz y Consultiva Afro |

* META QUE NO SUMA: Se debe observar su programación y ejecución en cada vigencia.

** INDICADOR QUE NO SUMA: Se debe observar su programación y ejecución en cada vigencia.

Bogotá Sin Indiferencia. Un Compromiso Social contra la Pobreza y la Exclusión 2004 - 2008

Plan de Acción - Componentes de Gestión y de Inversión.

INSTITUTO DISTRITAL DE LA PARTICIPACIÓN Y ACCIÓN COMUNAL

03 Eje de Reconciliación

24 Programa Participación para la decisión

| 2004 | | 2005 | | 2006 | | Recursos Millones de \$ Corrientes | | | |
|------------|-----------|------------|-----------|------------|-----------|------------------------------------|-----------|------------|-----------|
| Programado | Ejecutado | Programado | Ejecutado | Programado | Ejecutado | 2007 | | 2008 | |
| | | | | | | Programado | Ejecutado | Programado | Ejecutado |
| \$2,852 | \$2,851 | \$13,088 | \$13,069 | \$15,079 | \$15,064 | \$19,429 | \$19,329 | \$17,923 | \$4,671 |
| \$1,833 | \$1,831 | \$2,496 | \$2,493 | \$3,543 | \$3,528 | \$5,545 | \$5,445 | \$10,699 | \$3,566 |

Componente de Inversión

| Cód. Proy. | Proyectos/Metas Descripción | 2004 | | | 2005 | | | 2006 | | | 2007 | | | 2008 | | | TOTAL | | |
|------------|--|--------|-----------|--------|---------|-----------|--------|---------|-----------|--------|---------|-----------|--------|---------|-----------|--------|----------|-----------|--------|
| | | Progr. | Ejecutado | | Progr. | Ejecutado | | Progr. | Ejecutado | | Progr. | Ejecutado | | Progr. | Ejecutado | | Progr. | Ejecutado | |
| 334 | Fortalecimiento de las organizaciones sociales | \$728 | \$727 | 99.91 | \$1,496 | \$1,493 | 99.86 | \$1,683 | \$1,668 | 99.14 | \$2,252 | \$2,235 | 99.26 | \$4,733 | \$1,801 | 38.0 | \$10,892 | \$7,925 | 72.8 |
| | Apoyar 7 Elecciones De Jac, Asojuntas, Consejos Locales De Juventud Y Jueces De Paz | 1.00 | 1.00 | 100.00 | 1.00 | 1.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5.00 | 4.00 | 80.00 | 7.00 | 6.00 | 85.71 | |
| | Capacitar 425 Personas En Estrategias Comunicativas Comunitarias | 500.00 | 425.00 | 85.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 425.00 | 425.00 | 100 | |
| | Finalizada | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| * | Apoyar 21 Consejos De Juventud Para Implementar La Política De Juventud | 21.00 | 21.00 | 100.00 | 21.00 | 21.00 | 100.00 | 21.00 | 21.00 | 100.00 | 21.00 | 21.00 | 100.00 | 21.00 | 21.00 | ***** | | | |
| | Finalizada | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Construir 1 Linea Base De La Participación De Las Mujeres En Las Jac Y Otras Organizaciones | 0.20 | 0.20 | 100.00 | 0.70 | 0.70 | 100.00 | 0.10 | 0.10 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 1.00 | 100 | |
| | Finalizada | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Supervisar 1849 Organizaciones Comunes En Su Situación Jurídica, Contable, Económica Y Administrativa | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 400.00 | 690.00 | 172.50 | 342.00 | 317.00 | 92.69 | 425.00 | 642.00 | 151.06 | 100.00 | 135.00 | ***** | 1,849.00 | 1,884.00 | 101.89 |
| | Finalizada | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Editar 4 Ejemplares Del Periódico Acción-Conjunta | 4.00 | 4.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4.00 | 4.00 | 100 | |
| | Finalizada | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Emitir 10 Programas De Televisión Destacando Lo Positivo De Las Comunidades En Las Diferentes Localidades | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 10.00 | 10.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10.00 | 10.00 | 100 | |
| | Finalizada | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Apoyar Y Fortalecer 278 Organizaciones Sociales Y Comunitarias Que Les Permita Su Consolidación Como Actores De Desarrollo Local | 0.00 | | 0.00 | 20.00 | 49.00 | 245.00 | 45.00 | 56.00 | 124.44 | 73.00 | 128.00 | 175.34 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 333.00 | 233.00 | 69.97 |

* META QUE NO SUMA: Se debe observar su programación y ejecución en cada vigencia.

** INDICADOR QUE NO SUMA: Se debe observar su programación y ejecución en cada vigencia.

Bogotá Sin Indiferencia. Un Compromiso Social contra la Pobreza y la Exclusión 2004 - 2008

Plan de Acción - Componentes de Gestión y de Inversión.

INSTITUTO DISTRITAL DE LA PARTICIPACIÓN Y ACCIÓN COMUNAL

03 Eje de Reconciliación

24 Programa Participación para la decisión

Compromiso PD: 196 Fortalecimiento de lo escenarios de participacion en el marco de la escuela de gestion social y territorial - Formar personas en participación ciudadana, en el marco de la Escuela de Participación y Gestión Social **Tipo: Meta Plan**

Componente de Gestión

Objetivo de la Entidad: Incrementar la capacidad de organización y gestión de las organizaciones comunales de 1 y 2 grado (JAC y asojustas) y otras organizaciones sociales.

| Indicador del Compromiso | | ACUMULADO P.D. | AVANCE EN CADA VIGENCIA | | | | | |
|--|--------------|----------------|-------------------------|----------|----------|----------|----------|--|
| | | | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | |
| 435 N°. de ciudadanos formados en las 20 localidades | | | | | | | | |
| | Programación | 14,209.00 | 50.00 | 3,184.00 | 2,800.00 | 3,100.00 | 5,075.00 | |
| | Ejecución | 10,187.00 | 50.00 | 3,184.00 | 3,344.00 | 3,609.00 | 0.00 | |
| | % Avance | 71.69 | 100.00 | 100.00 | 119.43 | 116.42 | 0.00 | |

Logros

En el segundo semestre se realizará la formación de 2.500 ciudadanos en el marco de la Escuela de Participacion para lo cual se ha adelantado en:

- 1) Construccion de Once (11) estudio previos para la contratacion de la formacion de ciudadanos en Bogotá en temas como gestion y desarrollo comunitario, participacion, organizacion, propiedad horizontal, entre otros.
- 2) Licitacion Publica para el proceso de formacion en Propiedad Horizontal, Democracia y Liderazgo.
- 3) Reuniones informativas e indagatorias sobre el Plan de Formacion referido a los funcionarios del IDPAC
- 4) Analisis componente formacion en el Plan de Desarrollo Distrital "Bogota Positiva" como insumo previo para la construccion del plan de distrital de formacion de la Escuela Distrital de Participacion y Gestion Social
- 5) Articulacion con la Empresa de Telecomunicaciones de Bogotá para el apoyo de formacion en ciudadania y democracia con Tecnologias de la Informacion y Comunicacion TIC para el desarrollo de la Escuela Virtual la cual es una de las modalidades de la Escuela Distrital de Participacion y Gestion Social.
- 6) Articulacion con la Secretaria de Educacion para desarrollar conjuntamente un proceso de formacion a lideres juveniles y personeros estudiantiles en temas como participacion, liderazgo, gobierno escolar, planes de trabajo y derechos humanos y convivencia.
- 7) Articulacion con la Secretaria de Gobierno para desarrollar conjuntamente un proceso de formacion en derechos humanos para la implemetacion de la Catedra de Derechos Humanos.

Beneficios

Ciudadanos y ciudadanas formados y cualificados en temas relacionado con gestion y desarrollo comunitario, participacion, organizacion, propiedad horizontal, entre otros, ofrecidos por la Gerencia Escuela de Participacion y Gestión Social del IDPAC.

Instituciones Distritales articuladas para el apoyo mutuo en la construccion de democracia y ciudadania en Bogotá.

| Acciones de la Entidad por Indicador | Fecha Prog. | Descripción del Avance de Acciones |
|--|-------------|--|
| Establecer convenios con entidades públicas distritales, privadas u otras. | 31-DEC-08 | Para la formación política de lideres y lideresas de grupos poblaciones de Bogotá, que contribuya a la promoción y fortalecimiento de la participación y de las organizaciones sociales para que incidan en las dinámicas, espacios e instancias de participación locales y distritales, el IDPAC coordinará las acciones que se requieran para establecer convenios con entidades públicas y privadas |

* META QUE NO SUMA: Se debe observar su programación y ejecución en cada vigencia.

** INDICADOR QUE NO SUMA: Se debe observar su programación y ejecución en cada vigencia.

Bogotá Sin Indiferencia. Un Compromiso Social contra la Pobreza y la Exclusión 2004 - 2008

Plan de Acción - Componentes de Gestión y de Inversión.

INSTITUTO DISTRITAL DE LA PARTICIPACIÓN Y ACCIÓN COMUNAL

| | | | | | | | | | | |
|---|-------------|-----------|-------------|-----------|-------------|-----------|------------------------------------|-----------|-------------|-----------|
| 03 Eje de Reconciliación | 2004 | | 2005 | | 2006 | | Recursos Millones de \$ Corrientes | | | |
| | Programado | Ejecutado | Programado | Ejecutado | Programado | Ejecutado | 2007 | | 2008 | |
| | \$2,852 | \$2,851 | \$13,088 | \$13,069 | \$15,079 | \$15,064 | Programado | Ejecutado | Programado | Ejecutado |
| 24 Programa Participación para la decisión | \$1,833 | \$1,831 | \$2,496 | \$2,493 | \$3,543 | \$3,528 | \$5,545 | \$5,445 | \$10,699 | \$3,566 |

Componente de Inversión

| Cód. Proy. | Proyectos/Metas Descripción | 2004 | | 2005 | | | 2006 | | | 2007 | | | 2008 | | | TOTAL | | | |
|------------|---|----------|-----------|--------|-----------|----------|--------|-----------|----------|--------|-----------|----------|--------|-----------|--------|--------|-----------|-----------|-------|
| | | Progr. | Ejecutado | Progr. | Ejecutado | | Progr. | Ejecutado | | Progr. | Ejecutado | | Progr. | Ejecutado | | Progr. | Ejecutado | | |
| 330 | Escuela de participación y gestión social | \$869 | \$869 | 100 | \$1,000 | \$1,000 | 99.95 | \$1,860 | \$1,860 | 99.97 | \$1,800 | \$1,721 | 95.61 | \$3,184 | \$274 | 8.61 | \$8,713 | \$5,723 | 65.7 |
| | Formar 14209 Personas En Tems Como Gestión Y Desarrollo Comunitario, Participación, Organización, Convivencia, Conciliación, Acuerdos, Etc. | 1,330.00 | 50.00 | 3.76 | 2,850.00 | 3,234.00 | 113.47 | 2,750.00 | 3,344.00 | 121.60 | 3,100.00 | 3,609.00 | 116.42 | 3,972.00 | 843.00 | 21.22 | 14,209.00 | 11,080.00 | 77.98 |

* META QUE NO SUMA: Se debe observar su programación y ejecución en cada vigencia.

** INDICADOR QUE NO SUMA: Se debe observar su programación y ejecución en cada vigencia.

Bogotá Sin Indiferencia. Un Compromiso Social contra la Pobreza y la Exclusión 2004 - 2008

Plan de Acción - Componentes de Gestión y de Inversión.

INSTITUTO DISTRITAL DE LA PARTICIPACIÓN Y ACCIÓN COMUNAL

03 Eje de Reconciliación

24 Programa Participación para la decisión

Compromiso PD: 197 Aumentar y cualificar los procesos de interacción social entre las organizaciones sociales y entre éstas y el Distrito **Tipo: Meta Plan**

Componente de Gestión

Objetivo de la Entidad: Incrementar la participación ciudadana en las acciones del IDPAC

| Indicador del Compromiso | ACUMULADO P.D. | AVANCE EN CADA VIGENCIA | | | | | |
|---|----------------|-------------------------|--------|----------|--------|--------|--------|
| | | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | |
| 436 No de organizaciones ciudadanas apoyadas. | | | | | | | |
| | Programación | 1,974.00 | 131.00 | 1,516.00 | 40.00 | 56.00 | 100.00 |
| | Ejecución | 1,962.00 | 131.00 | 1,647.00 | 56.00 | 128.00 | 0.00 |
| | % Avance | 99.39 | 100.00 | 108.64 | 140.00 | 228.57 | 0.00 |

Logros

En el segundo semestre se fortalecieron 100 organizaciones sociales de Bogotá, para que mejoren su desempeño, y la calidad del servicio que prestan a los habitantes en las 20 localidades capitalinas.

Las organizaciones recibirán asesoría, acompañamiento, asistencia técnica y de cooperación para mejorar su estructura interna, tener mayor capacidad de interlocución y articulación con lo local y distrital, así como formular y ejecutar proyectos que redunden en beneficio de los ciudadanos de estratos 0, 1, 2 y 3.

Las líneas de acción del proyecto de fortalecimiento a organizaciones sociales buscan beneficiar a entes poblacionales es decir aquellos que trabajan temas como mujeres, jóvenes, discapacidad, grupos étnicos, LGBT; y territoriales como las Juntas de Acción Comunal (JAC) y Propiedad Horizontal. No podrán participar las organizaciones que ya participaron en procesos similares realizados por el IDPAC durante los años 2005, 2006 y 2007.

Beneficios

Las organizaciones beneficiadas iniciarán un proceso de fortalecimiento que durará seis meses y en él que se realizará un diagnóstico, se elaborará un plan de acción para el fortalecimiento de las mismas, y se les financiará la ejecución de un proyecto escogido por cada una de ellas.

| Acciones de la Entidad por Indicador | Fecha Prog. | Descripción del Avance de Acciones |
|--------------------------------------|-------------|--|
| Coordinación interinstitucional | 31-DEC-08 | Se coordinaron actividades con Secretarías de Educación, Hacienda, Cultura Recreación y Deporte, Planeación, Integración Social, Gobierno, IPES, IDU y Misión Bogotá para los eventos de las organizaciones indígenas, afros, room, raizal, jóvenes, mujer, géneros lgbt, propiedad horizontal, discapacidad y juntas de acción comunal que atiende el IDPAC |

Componente de Inversión

| Cód. Proy. | Proyectos/Metas Descripción | 2004 | | 2005 | | | 2006 | | | 2007 | | | 2008 | | | TOTAL | | | |
|------------|---|--------|-----------|--------|-----------|---------|-----------|---------|-----------|--------|-----------|---------|-----------|---------|-----------|--------|----------|---------|------|
| | | Progr. | Ejecutado | Progr. | Ejecutado | Progr. | Ejecutado | Progr. | Ejecutado | Progr. | Ejecutado | Progr. | Ejecutado | Progr. | Ejecutado | | | | |
| 334 | Fortalecimiento de las organizaciones sociales | \$728 | \$727 | 99.91 | \$1,496 | \$1,493 | 99.86 | \$1,683 | \$1,668 | 99.14 | \$2,252 | \$2,235 | 99.26 | \$4,733 | \$1,801 | 38.0 | \$10,892 | \$7,925 | 72.8 |
| | Apoyar 7 Elecciones De Jac, Asojuntas, Consejos Locales De Juventud Y Jueces De Paz | 1.00 | 1.00 | 100.00 | 1.00 | 1.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5.00 | 4.00 | 80.00 | 7.00 | 6.00 | 85.71 | |
| | Capacitar 425 Personas En Estrategias Comunicativas Comunitarias Finalizada | 500.00 | 425.00 | 85.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 425.00 | 425.00 | 100 | |
| * | Apoyar 21 Consejos De Juventud Para Implementar La Política De Juventud Finalizada | 21.00 | 21.00 | 100.00 | 21.00 | 21.00 | 100.00 | 21.00 | 21.00 | 100.00 | 21.00 | 21.00 | 100.00 | 21.00 | 21.00 | ***** | | | |

* META QUE NO SUMA: Se debe observar su programación y ejecución en cada vigencia.

** INDICADOR QUE NO SUMA: Se debe observar su programación y ejecución en cada vigencia.

Version Plan de Accion: Ultima Version Oficial Fecha de corte: 31-05-2008

Bogotá Sin Indiferencia. Un Compromiso Social contra la Pobreza y la Exclusión 2004 - 2008

Plan de Acción - Componentes de Gestión y de Inversión.

INSTITUTO DISTRITAL DE LA PARTICIPACIÓN Y ACCIÓN COMUNAL

03 Eje de Reconciliación

24 Programa Participación para la decisión

| 2004 | | 2005 | | 2006 | | Recursos Millones de \$ Corrientes | | | |
|------------|-----------|------------|-----------|------------|-----------|------------------------------------|-----------|------------|-----------|
| Programado | Ejecutado | Programado | Ejecutado | Programado | Ejecutado | 2007 | | 2008 | |
| | | | | | | Programado | Ejecutado | Programado | Ejecutado |
| \$2,852 | \$2,851 | \$13,088 | \$13,069 | \$15,079 | \$15,064 | \$19,429 | \$19,329 | \$17,923 | \$4,671 |
| \$1,833 | \$1,831 | \$2,496 | \$2,493 | \$3,543 | \$3,528 | \$5,545 | \$5,445 | \$10,699 | \$3,566 |

Componente de Inversión

| Cód. Proy. | Proyectos/Metas Descripción | 2004 | | 2005 | | | 2006 | | | 2007 | | | 2008 | | TOTAL | | | | |
|------------|--|--------|-----------|--------|-----------|--------|--------|-----------|--------|--------|-----------|--------|--------|-----------|--------|-----------|----------|----------|--------|
| | | Progr. | Ejecutado | Progr. | Ejecutado | | Progr. | Ejecutado | | Progr. | Ejecutado | | Progr. | Ejecutado | Progr. | Ejecutado | | | |
| | Construir 1 Línea Base De La Participación De Las Mujeres En Las Jac Y Otras Organizaciones Finalizada | 0.20 | 0.20 | 100.00 | 0.70 | 0.70 | 100.00 | 0.10 | 0.10 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 1.00 | 100 | | |
| | Supervisar 1849 Organizaciones Comunes En Su Situación Jurídica, Contable, Económica Y Administrativa Finalizada | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 400.00 | 690.00 | 172.50 | 342.00 | 317.00 | 92.69 | 425.00 | 642.00 | 151.06 | 100.00 | 135.00 | ***** | 1,849.00 | 1,884.00 | 101.89 |
| | Editar 4 Ejemplares Del Periódico Acción-Conjunta Finalizada | 4.00 | 4.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4.00 | 4.00 | 100 | |
| | Emitir 10 Programas De Televisión Destacando Lo Positivo De Las Comunidades En Las Diferentes Localidades Finalizada | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 10.00 | 10.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10.00 | 10.00 | 100 | |
| | Apoyar Y Fortalecer 278 Organizaciones Sociales Y Comunitarias Que Les Permita Su Consolidación Como Actores De Desarrollo Local | 0.00 | | 0.00 | 20.00 | 49.00 | 245.00 | 45.00 | 56.00 | 124.44 | 73.00 | 128.00 | 175.34 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 333.00 | 233.00 | 69.97 |

* META QUE NO SUMA: Se debe observar su programación y ejecución en cada vigencia.

** INDICADOR QUE NO SUMA: Se debe observar su programación y ejecución en cada vigencia.

Bogotá Sin Indiferencia. Un Compromiso Social contra la Pobreza y la Exclusión 2004 - 2008

Plan de Acción - Componentes de Gestión y de Inversión.

INSTITUTO DISTRITAL DE LA PARTICIPACIÓN Y ACCIÓN COMUNAL

03 Eje de Reconciliación

24 Programa Participación para la decisión

Compromiso PD: 200 Fomento de la participación de Mujeres, jóvenes y grupos étnicos para el fortalecimiento de las organizaciones sociales **Tipo: Proyecto Prioritario**

Componente de Gestión

Objetivo de la Entidad: Incrementar la participación ciudadana en las acciones del IDPAC

| Indicador del Compromiso | Estado: | ACUMULADO P.D. | AVANCE EN CADA VIGENCIA | | | | | |
|--|-----------------------------|----------------|-------------------------|------|------|-----------|--------|--|
| | | | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | |
| 439 N° de mujeres participantes en organizaciones sociales | Finalizado por cumplimiento | | | | | | | |
| | | 1,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,000.00 | 500.00 | |
| | | 13,447.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12,675.00 | 772.00 | |
| | | 896.47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1267.50 | 154.40 | |

Logros

772 mujeres y sus organizaciones han incidido colectivamente en mecanismos e instancias de participación como:

Los Consejos de Planeación Local a los que se vincularon como consejeras.

Los Encuentros Ciudadanos en donde posicionaron sus intereses y necesidades.

La Campaña Ni una niña, ni un niño, ni una mujer más violada en Bosa, Ni una más.

El Movimiento de Mujeres, Madres y Hombres por la Vida que defienden su situación de desplazamiento.

La audiencia pública en la que se socializaron las demandas de la población en situación de desplazamiento.

Las Casas de igualdad que propician el encuentro entre las mujeres, fortalece los procesos organizativos a través de la gestión interinstitucional y brindan atención jurídica y psicosocial a mujeres desde una perspectiva de diversidad (niñas, jóvenes y adultas)

Beneficios

Cada vez mas mujeres: indígenas, afro, muiscas, consejeras de planeación, jóvenes, empresariales, desplazadas, culturales, productivas, artesanas, gestantes y lideresas se sensibilizan y son concientes sobre los beneficios que trae la implementación del Plan de Igualdad de Oportunidades y la Política Pública de Mujer y Género.

Las mujeres con orientaciones e identidades de género diversas hacen uso del espacio de las Casas para reconocer y ejercer los Derechos Humanos con equidad de género al igual que la participación y representación.

Las instituciones de las localidades y las organizaciones de mujeres logran articularse para aumentar la participación organizada y activa de las mujeres en la localidad.

| Acciones de la Entidad por Indicador | Fecha Prog. | Descripción del Avance de Acciones |
|--|-------------|---|
| Asesoría, acompañamiento y apoyo a organizaciones de mujeres | 31-DEC-07 | Liderar el proceso de conformación del Consejo de mujeres, convocar y coordinar la realización de encuentros de mesas y subcomités, desarrollar un documento de lineamientos y estrategias para la vinculación de la perspectiva de género, intercambiar experiencias exitosas de LGBT y mujeres y sensibilizar sobre el Plan Igualdad de Oportunidades para la equidad de género en el Distrito Capital. |

* META QUE NO SUMA: Se debe observar su programación y ejecución en cada vigencia.

** INDICADOR QUE NO SUMA: Se debe observar su programación y ejecución en cada vigencia.

Bogotá Sin Indiferencia. Un Compromiso Social contra la Pobreza y la Exclusión 2004 - 2008

Plan de Acción - Componentes de Gestión y de Inversión.

INSTITUTO DISTRITAL DE LA PARTICIPACIÓN Y ACCIÓN COMUNAL

03 Eje de Reconciliación

24 Programa Participación para la decisión

| | 2004 | | 2005 | | 2006 | | Recursos Millones de \$ Corrientes | | | |
|--|------------|-----------|------------|-----------|------------|-----------|------------------------------------|-----------|------------|-----------|
| | Programado | Ejecutado | Programado | Ejecutado | Programado | Ejecutado | 2007 | | 2008 | |
| | | | | | | | Programado | Ejecutado | Programado | Ejecutado |
| | \$2,852 | \$2,851 | \$13,088 | \$13,069 | \$15,079 | \$15,064 | \$19,429 | \$19,329 | \$17,923 | \$4,671 |
| | \$1,833 | \$1,831 | \$2,496 | \$2,493 | \$3,543 | \$3,528 | \$5,545 | \$5,445 | \$10,699 | \$3,566 |

| Indicador del Compromiso | Estado: Finalizado por cumplimiento | ACUMULADO P.D. | AVANCE EN CADA VIGENCIA | | | | | | | |
|---|-------------------------------------|----------------|-------------------------|------|------|----------|--------|--|--|--|
| | | | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | | | |
| 440 N° de personas de grupos étnicos participantes en organizaciones sociales | | | | | | | | | | |
| | | 1,031.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 516.00 | 515.00 | | | |
| | | 4,936.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,010.00 | 926.00 | | | |
| | | 478.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 777.13 | 179.81 | | | |

Logros

1. Festividad ancestral INTI RAIMY (Fiesta del Sol) del pueblo Kichwa de Engativa.
2. Evento ancestral Boda del Sol y la Luna del pueblo Muisca de Bosa
3. Planeación con los Cabildos para realizar en octubre el II Encuentro de Pueblos Indígenas
4. Gestión con Ejército Nacional para cumplir norma que excluye a indígenas de la prestación del servicio militar
5. Gestión con Registraduría Nacional para la cedulación y demás documentos de comunidades indígenas
6. Gestión con Metrovivienda para considerar la existencia del Cabildo frente al plan parcial de Bosa
7. Seguimiento a trámite de proyecto de Decreto para la adopción de la política pública indígena en Bogotá
8. Presentación al Alcalde Local de San Cristóbal de propuestas de los indígenas que participaron en Encuentros Ciudadanos
9. Asesoría en proceso organizativo a población desplazada del pueblo Embera residentes en la Ciudad
10. Identificación de existencia de convenios en entes universitarios para educación superior de población étnica.
11. Acompañamiento a dos cabildos (Kichwa, Muisca Suba) en la gestión y preparación para su participación en la feria de las colonias.
12. Asesoría a Cabildo muisca de Suba en formulación de proyecto productivo
13. Planeación de acciones de la Comisión Consultiva de Comunidades Negras
14. Planeación de actividades para socialización de la Política Pública Afro
15. Acompañamiento a personas desplazadas afros en Suba para conocer problemática y apoyar gestión a fin de que las entidades cumplan compromisos suscritos.
16. Apoyo en la planeación de la implementación al Plan Distrital de Salud.
17. Participación en mesa de trabajo para la reglamentación de los subsistemas del Sistema Distrital de Arte, Cultura y Patrimonio
18. Gestión con el IPES para conocer oferta institucional para población indígena
19. Apoyo en evento de conmemoración afrocolombianidad en la localidad de Ciudad Bolívar
- 20.- Acompañamiento al proyecto Casa Afro "El Palenque Afrocolombiano"
21. Acompañamiento celebración día de la afrocolombianidad en localidad de Fontibón
22. Participación en mesa de trabajo que desarrolla proyecto "Gestión Social Integral para la Población Afro" en la localidad de Engativa para atención a personas ubicadas en barrio Luis Carlos Galán
23. Socializar información legal referente a la constitución de Cabildo con funcionarios de la Alcaldía de Bosa
24. Asesoría para evento "África en la Escuela" de la Organización Siglo XXI
25. Acompañamiento a estudiantes indígenas de las residencias 10 de mayo Universidad Nacional en gestiones para conseguir fuentes de empleo y actividades que mejoren su calidad de vida.

Beneficios

Más de 900 personas de grupos étnicos: afrodescendientes, indígenas, raizales y room participantes en procesos de organización que fomentó el Instituto Distrital de la Participación y Acción Comunal IDPAC para:

*Garantizar la representación y participación activa de las organizaciones en los Consejo Planeación Local y Encuentros Ciudadanos a fin de priorizar sus necesidades en el Plan de Desarrollo Local.

*Mayor conocimiento de oferta institucional para población étnica y socialización con cabildos y organizaciones.

*Avanzar en conocimiento de necesidades específicas de pueblos indígenas

* Contribuir a la preservación de tradiciones ancestrales y a su transmisión generacional

* META QUE NO SUMA: Se debe observar su programación y ejecución en cada vigencia.

** INDICADOR QUE NO SUMA: Se debe observar su programación y ejecución en cada vigencia.

Version Plan de Accion: Ultima Version Oficial Fecha de corte: 31-05-2008

Bogotá Sin Indiferencia. Un Compromiso Social contra la Pobreza y la Exclusión 2004 - 2008

Plan de Acción - Componentes de Gestión y de Inversión.

INSTITUTO DISTRITAL DE LA PARTICIPACIÓN Y ACCIÓN COMUNAL

03 Eje de Reconciliación

24 Programa Participación para la decisión

| 2004 | | 2005 | | 2006 | | Recursos Millones de \$ Corrientes | | | |
|------------|-----------|------------|-----------|------------|-----------|------------------------------------|-----------|------------|-----------|
| Programado | Ejecutado | Programado | Ejecutado | Programado | Ejecutado | 2007 | | 2008 | |
| | | | | | | Programado | Ejecutado | Programado | Ejecutado |
| \$2,852 | \$2,851 | \$13,088 | \$13,069 | \$15,079 | \$15,064 | \$19,429 | \$19,329 | \$17,923 | \$4,671 |
| \$1,833 | \$1,831 | \$2,496 | \$2,493 | \$3,543 | \$3,528 | \$5,545 | \$5,445 | \$10,699 | \$3,566 |

| Acciones de la Entidad por Indicador | Fecha Prog. | Descripción del Avance de Acciones |
|---|-------------|--|
| Asesoría, acompañamiento y apoyo a organizaciones de grupos étnicos | 31-DEC-08 | Se orientó a las comunidades etnicas de indigenas, afros, room y raizal para que participen y se organicen en gestiones públicas distritales respetando y promoviendo sus tradiciones ancestrales así como sus derechos a salud, educación, productividad y cultura. |

Componente de Inversión

| Cód. Proy. | Proyectos/Metas Descripción | 2004 | | 2005 | | 2006 | | 2007 | | 2008 | | TOTAL | | | | | | | |
|------------|--|--------|-----------|--------|-----------|---------|-----------|---------|-----------|--------|-----------|---------|-----------|---------|---------|--------|----------|----------|--------|
| | | Progr. | Ejecutado | Progr. | Ejecutado | Progr. | Ejecutado | Progr. | Ejecutado | Progr. | Ejecutado | Progr. | Ejecutado | | | | | | |
| 334 | Fortalecimiento de las organizaciones sociales | \$728 | \$727 | 99.91 | \$1,496 | \$1,493 | 99.86 | \$1,683 | \$1,668 | 99.14 | \$2,252 | \$2,235 | 99.26 | \$4,733 | \$1,801 | 38.0 | \$10,892 | \$7,925 | 72.8 |
| | Apoyar 7 Elecciones De Jac, Asojuntas, Consejos Locales De Juventud Y Jueces De Paz | 1.00 | 1.00 | 100.00 | 1.00 | 1.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5.00 | 4.00 | 80.00 | 7.00 | 6.00 | 85.71 | |
| | Capacitar 425 Personas En Estrategias Comunicativas Comunitarias | 500.00 | 425.00 | 85.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 425.00 | 425.00 | 100 | |
| | Finalizada | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| * | Apoyar 21 Consejos De Juventud Para Implementar La Política De Juventud | 21.00 | 21.00 | 100.00 | 21.00 | 21.00 | 100.00 | 21.00 | 21.00 | 100.00 | 21.00 | 21.00 | 100.00 | 21.00 | 21.00 | ***** | | | |
| | Finalizada | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Construir 1 Linea Base De La Participación De Las Mujeres En Las Jac Y Otras Organizaciones | 0.20 | 0.20 | 100.00 | 0.70 | 0.70 | 100.00 | 0.10 | 0.10 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 1.00 | 100 | |
| | Finalizada | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Supervisar 1849 Organizaciones Comunales En Su Situación Jurídica, Contable, Economica Y Administrativa | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 400.00 | 690.00 | 172.50 | 342.00 | 317.00 | 92.69 | 425.00 | 642.00 | 151.06 | 100.00 | 135.00 | ***** | 1,849.00 | 1,884.00 | 101.89 |
| | Finalizada | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Editar 4 Ejemplares Del Periodico Accion-Conjunta | 4.00 | 4.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4.00 | 4.00 | 100 | |
| | Finalizada | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Emitir 10 Programas De Televisión Destacando Lo Positivo De Las Comunidades En Las Diferentes Localidades | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 10.00 | 10.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10.00 | 10.00 | 100 | |
| | Finalizada | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Apoyar Y Fortalecer 278 Organizaciones Sociales Y Comunitarias Que Les Permita Su Consolidación Como Actores De Desarrollo Local | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 20.00 | 49.00 | 245.00 | 45.00 | 56.00 | 124.44 | 73.00 | 128.00 | 175.34 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 333.00 | 233.00 | 69.97 |
| 446 | Bogotá una casa de igualdad de oportunidades | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| * | Fortalecer 7 Casas De Igualdad De Oportunidades | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7.00 | 7.00 | ***** | | | |
| | Crear 13 Casas De Igualdad De Oportunidades | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 3.00 | 0.00 | 0 |
| | Realizar 5 Eventos De Visibilización De Los Derechos De Las Mujeres Sy Del Plan De Igualdad De Oportunidades | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.00 | 1.00 | 50.00 | 2.00 | 1.00 | 50 |

* META QUE NO SUMA: Se debe observar su programación y ejecución en cada vigencia.

** INDICADOR QUE NO SUMA: Se debe observar su programación y ejecución en cada vigencia.

Version Plan de Accion: Ultima Version Oficial Fecha de corte: 31-05-2008

Bogotá Sin Indiferencia. Un Compromiso Social contra la Pobreza y la Exclusión 2004 - 2008

Plan de Acción - Componentes de Gestión y de Inversión.

INSTITUTO DISTRITAL DE LA PARTICIPACIÓN Y ACCIÓN COMUNAL

03 Eje de Reconciliación

25 Programa Comunicación para la participación

Compromiso PD: 201 Fortalecer los medios alternativos de comunicación locales y desarrollar una estrategia de información adecuada y oportuna para los ciudadanos

Tipo: Meta Plan

Componente de Gestión

Objetivo de la Entidad: Incrementar la participación ciudadana en las acciones del IDPAC

| Indicador del Compromiso | Estado: Finalizado por cumplimiento | ACUMULADO P.D. | AVANCE EN CADA VIGENCIA | | | | | |
|--|-------------------------------------|----------------|-------------------------|--------|----------|--------|--------|--|
| | | | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | |
| 443 N° de beneficiados con la estrategia y medios fortalecidos | | | | | | | | |
| | | 2,500.00 | 425.00 | 350.00 | 1,150.00 | 450.00 | 125.00 | |
| | | 2,280.00 | 425.00 | 350.00 | 700.00 | 494.00 | 311.00 | |
| | | 91.20 | 100.00 | 100.00 | 60.87 | 109.78 | 248.80 | |

Logros

Como los medios de comunicación comunitaria de Bogotá han participado en procesos impulsados por el IDPAC para fortalecer sus iniciativas en torno a la participación y la organización, estas experiencias sirvieron como base para:

1. Conformar la mesa de trabajo de "comunicación comunitaria" compuesta por Secretaria de Gobierno, Secretaria de Cultura, Recreación y Deporte, Secretaria de Educación, Instituto Distrital de la Participación y Acción Comunal y Canal Capital, así como por dos representantes de cada uno de los sectores de los medios escritos, sonoros, audiovisuales, de organizaciones no gubernamentales, de facultades universitarias, de la sociedad civil y de los colectivos y redes comunitarias de comunicación, con sede en Bogotá.
2. Realizar 5 encuentros de la mesa de trabajo y 3 asambleas de medios comunitarios para analizar el borrador de lineamientos de la política pública de comunicación comunitaria diseñada por la Oficina Asesora de Comunicaciones del Instituto Distrital de la Participación y Acción Comunal así como el documento construido conjuntamente entre instituciones, ong, universidades y sectores de los medios comunitarios.
3. Expedir el Decreto No.149 de 20 de mayo de 2008 que incluyó dos representantes de los medios comunitarios de comunicación de la población en condición de discapacidad, dos representantes de los estudiantes de comunicación social, dos representantes de los medios comunitarios que utilicen las nuevas tecnologías y dos representantes de los medios comunitarios y/o procesos de comunicación de las étnias.
4. Formular la política pública de comunicación comunitaria que ordenó el Acuerdo 292 del 21 de noviembre de 2007 y adoptarla mediante el Decreto No.150 el 21 de mayo de 2008 la cual estableció 5 Líneas de Acción Comunicación Comunitaria para la: participación, solidaridad, inclusión social, reconciliación y grupos poblacionales.

Beneficios

Fortalecimiento de los medios de comunicación comunitaria existentes: 150 de impresos, 114 de televisión, 39 estaciones de radio y 8 internet para un total de 311 medios.

Articulación de los medios de comunicación a las políticas públicas distritales.

| Acciones de la Entidad por Indicador | Fecha Prog. | Descripción del Avance de Acciones |
|--|-------------|---|
| Preparación de los programas de televisión | 31-DEC-08 | Adicional a la emisión de programas de televisión se impulsó la conformación de la mesa distrital para formular la política pública de comunicación comunitaria establecida por el Acuerdo 292 de noviembre de 2007 que culminó en la expedición de los decretos 149 y 150 de 2008. |

* META QUE NO SUMA: Se debe observar su programación y ejecución en cada vigencia.

** INDICADOR QUE NO SUMA: Se debe observar su programación y ejecución en cada vigencia.

Bogotá Sin Indiferencia. Un Compromiso Social contra la Pobreza y la Exclusión 2004 - 2008

Plan de Acción - Componentes de Gestión y de Inversión.

INSTITUTO DISTRITAL DE LA PARTICIPACIÓN Y ACCIÓN COMUNAL

03 Eje de Reconciliación

25 Programa Comunicación para la participación

| 2004 | | 2005 | | 2006 | | Recursos Millones de \$ Corrientes | | | |
|------------|-----------|------------|-----------|------------|-----------|------------------------------------|-----------|------------|-----------|
| Programado | Ejecutado | Programado | Ejecutado | Programado | Ejecutado | 2007 | | 2008 | |
| | | | | | | Programado | Ejecutado | Programado | Ejecutado |
| \$2,852 | \$2,851 | \$13,088 | \$13,069 | \$15,079 | \$15,064 | \$19,429 | \$19,329 | \$17,923 | \$4,671 |
| \$0 | \$0 | \$641 | \$625 | \$738 | \$738 | \$955 | \$955 | \$1,154 | \$472 |

Componente de Inversión

| Cód. Proy. | Proyectos/Metas Descripción | 2004 | | 2005 | | | 2006 | | | 2007 | | | 2008 | | | TOTAL | | | |
|------------|--|--------|-----------|--------|-----------|--------|--------|-----------|--------|--------|-----------|--------|--------|-----------|--------|--------|-----------|----------|-------|
| | | Progr. | Ejecutado | Progr. | Ejecutado | | Progr. | Ejecutado | | Progr. | Ejecutado | | Progr. | Ejecutado | | Progr. | Ejecutado | | |
| 372 | Comunicación para la participación de todos y todas | \$0 | \$0 | 0 | \$641 | \$625 | 97.5 | \$738 | \$738 | 100 | \$955 | \$955 | 99.99 | \$1,154 | \$472 | 41.0 | \$3,487 | \$2,790 | 80.0 |
| | Capacitar 2500 Personas En Estrategias Comunicativas | 0.00 | | 0.00 | 600.00 | 350.00 | 58.33 | 1,150.00 | 700.00 | 60.87 | 1,000.00 | 894.00 | 89.40 | 556.00 | 156.00 | 28.06 | 2,500.00 | 2,100.00 | 84 |
| | Editar 48 Ejemplares Del Periodico Acción_Conjunta | 0.00 | | 0.00 | 12.00 | 12.00 | 100.00 | 12.00 | 12.00 | 100.00 | 12.00 | 12.00 | 100.00 | 12.00 | 4.00 | 33.33 | 48.00 | 40.00 | 83.33 |
| | Emitir 182 Programas De Televisión | 0.00 | | 0.00 | 34.00 | 34.00 | 100.00 | 48.00 | 48.00 | 100.00 | 48.00 | 52.00 | 108.33 | 48.00 | 24.00 | 50.00 | 182.00 | 158.00 | 86.81 |
| | Conformación 1 Red Comunicación Local | 0.00 | | 0.00 | 0.30 | 0.30 | 100.00 | 0.30 | 0.30 | 100.00 | 0.40 | 0.20 | 50.00 | 0.20 | 2.00 | ***** | 1.00 | 2.80 | 280 |
| | Finalizada | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Emitir 150 Programas De Radio | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 48.00 | 48.00 | 100.00 | 50.00 | 55.00 | 110.00 | 47.00 | 24.00 | 51.06 | 150.00 | 127.00 | 84.67 |

* META QUE NO SUMA: Se debe observar su programación y ejecución en cada vigencia.

** INDICADOR QUE NO SUMA: Se debe observar su programación y ejecución en cada vigencia.

Bogotá Sin Indiferencia. Un Compromiso Social contra la Pobreza y la Exclusión 2004 - 2008

Plan de Acción - Componentes de Gestión y de Inversión.

INSTITUTO DISTRITAL DE LA PARTICIPACIÓN Y ACCIÓN COMUNAL

03 Eje de Reconciliación

25 Programa Comunicación para la participación

Compromiso PD: 202 Diseño e implementación de estrategias de comunicación para la participación

Tipo: Proyecto Prioritario

Componente de Gestión

Objetivo de la Entidad: Incrementar la participación ciudadana en las acciones del IDPAC

| Indicador del Compromiso | Estado: Finalizado por cumplimiento | ACUMULADO P.D. | AVANCE EN CADA VIGENCIA | | | | | |
|--|-------------------------------------|----------------|-------------------------|------|------|------|--------|------|
| | | | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | |
| 445 N° de personas incididas con las acciones de las estrategias | | | | | | | | |
| | | Programación | 4.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4.00 | 0.00 |
| | | Ejecución | 8.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4.00 | 4.00 |
| | | % Avance | 200.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 | 0.00 |

Logros

Se posicionaron los cuatro medios de comunicación con los que cuenta el Instituto Distrital de la Participación y Acción Comunal para resaltar las acciones comunitarias, dar a conocer los eventos, procesos, actividades y logros no solo del IDPAC sino de los grupos poblacionales: lgbt, jóvenes, afros, indígenas, room, raizal, mujeres, discapacidad, propiedad horizontal y juntas de acción comunal que habitan y participan en mejora de la calidad de vida en Bogotá, los cuales son demandados por la misma ciudadanía:

1. El programa de televisión semanal "Viva mi Barrio" que se transmite los sábados y domingos por Capital Noticias de Canal Capital, con un impacto en cada emisión de 17.000 personas.
2. El programa radial "Viva mi Barrio" que se produjo en el IDPAC y se tramitó semanalmente por la Voz de Bogotá el cual impactó a ocho mil oyentes en cada emisión.
3. El periódico "Viva mi Barrio" elaborado en su totalidad por el Instituto, tiene una circulación de 30.000 ejemplares mensuales, con 120.000 impactos entre las 1.742 Juntas de Acción Comunal, más de 100 organizaciones sociales y la ciudadanía en general. Se incluye otros impresos como libros, cartillas, folletos, volantes, carteleras y demás publicaciones que facilitan la información y comunicación con los usuarios del IDPAC.
4. La página web www.participacionbogota.gov.co que registra 9.699 consultas mensuales, en promedio y es administrada por el IDPAC.

Beneficios

Hoy la ciudadanía cuenta con canales de comunicación con el Instituto Distrital de la Participación y Acción Comunal, IDPAC, específicos que entregan información oportuna y masivamente.

Se calculó el numero de personas impactadas a través de los productos de comunicación del IDPAC así:

2.370.000 año 2004

3.135.000 año 2005

3.135.000 año 2006

3.312.520 año 2007

1.075.219 año 2008 solo el primer semestre

para un total de 13.027.739 personas incididas con las acciones de las estrategias de comunicación del IDPAC

| Acciones de la Entidad por Indicador | Fecha Prog. | Descripción del Avance de Acciones |
|---|-------------|---|
| Desarrollo de estrategias en radio, prensa, televisión e internet | 31-DEC-08 | El Instituto Distrital de la Participación y Acción Comunal llevo a cabo 4 estrategias de comunicación ¿Viva mi Barrio¿ por televisión, radio, periodico y página web para que los ciudadanos y ciudadanas de Bogotá esten informados y orientados sobre los temas de participación y organización social |

* META QUE NO SUMA: Se debe observar su programación y ejecución en cada vigencia.

** INDICADOR QUE NO SUMA: Se debe observar su programación y ejecución en cada vigencia.

Bogotá Sin Indiferencia. Un Compromiso Social contra la Pobreza y la Exclusión 2004 - 2008

Plan de Acción - Componentes de Gestión y de Inversión.

INSTITUTO DISTRITAL DE LA PARTICIPACIÓN Y ACCIÓN COMUNAL

| | | | | | | | | | | |
|---|-------------|-----------|-------------|-----------|-------------|-----------|------------------------------------|-----------|-------------|-----------|
| 03 Eje de Reconciliación | 2004 | | 2005 | | 2006 | | Recursos Millones de \$ Corrientes | | | |
| | Programado | Ejecutado | Programado | Ejecutado | Programado | Ejecutado | 2007 | | 2008 | |
| | \$2,852 | \$2,851 | \$13,088 | \$13,069 | \$15,079 | \$15,064 | Programado | Ejecutado | Programado | Ejecutado |
| 25 Programa Comunicación para la participación | \$0 | \$0 | \$641 | \$625 | \$738 | \$738 | \$955 | \$955 | \$1,154 | \$472 |

Componente de Inversión

| Cód. Proy. | Proyectos/Metas Descripción | 2004 | | 2005 | | | 2006 | | | 2007 | | | 2008 | | | TOTAL | | | |
|------------|--|--------|-----------|--------|-----------|--------|--------|-----------|--------|--------|-----------|--------|--------|-----------|--------|--------|-----------|----------|-------|
| | | Progr. | Ejecutado | Progr. | Ejecutado | | Progr. | Ejecutado | | Progr. | Ejecutado | | Progr. | Ejecutado | | Progr. | Ejecutado | | |
| 372 | Comunicación para la participación de todos y todas | \$0 | \$0 | 0 | \$641 | \$625 | 97.5 | \$738 | \$738 | 100 | \$955 | \$955 | 99.99 | \$1,154 | \$472 | 41.0 | \$3,487 | \$2,790 | 80.0 |
| | Capacitar 2500 Personas En Estrategias Comunicativas | 0.00 | | 0.00 | 600.00 | 350.00 | 58.33 | 1,150.00 | 700.00 | 60.87 | 1,000.00 | 894.00 | 89.40 | 556.00 | 156.00 | 28.06 | 2,500.00 | 2,100.00 | 84 |
| | Editar 48 Ejemplares Del Periodico Acción_Conjunta | 0.00 | | 0.00 | 12.00 | 12.00 | 100.00 | 12.00 | 12.00 | 100.00 | 12.00 | 12.00 | 100.00 | 12.00 | 4.00 | 33.33 | 48.00 | 40.00 | 83.33 |
| | Emitir 182 Programas De Televisión | 0.00 | | 0.00 | 34.00 | 34.00 | 100.00 | 48.00 | 48.00 | 100.00 | 48.00 | 52.00 | 108.33 | 48.00 | 24.00 | 50.00 | 182.00 | 158.00 | 86.81 |
| | Conformación 1 Red Comunicación Local | 0.00 | | 0.00 | 0.30 | 0.30 | 100.00 | 0.30 | 0.30 | 100.00 | 0.40 | 0.20 | 50.00 | 0.20 | 2.00 | ***** | 1.00 | 2.80 | 280 |
| | Finalizada | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Emitir 150 Programas De Radio | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 48.00 | 48.00 | 100.00 | 50.00 | 55.00 | 110.00 | 47.00 | 24.00 | 51.06 | 150.00 | 127.00 | 84.67 |

* META QUE NO SUMA: Se debe observar su programación y ejecución en cada vigencia.

** INDICADOR QUE NO SUMA: Se debe observar su programación y ejecución en cada vigencia.

Bogotá Sin Indiferencia. Un Compromiso Social contra la Pobreza y la Exclusión 2004 - 2008

Plan de Acción - Componentes de Gestión y de Inversión.

INSTITUTO DISTRITAL DE LA PARTICIPACIÓN Y ACCIÓN COMUNAL

03 Eje de Reconciliación

27 Programa Obras con participación ciudadana

Compromiso PD: 208 Realizar 295 obras con participación ciudadana

Tipo: Meta Plan

| 2004 | | 2005 | | 2006 | | Recursos Millones de \$ Corrientes | | | |
|------------|-----------|------------|-----------|------------|-----------|------------------------------------|-----------|------------|-----------|
| Programado | Ejecutado | Programado | Ejecutado | Programado | Ejecutado | 2007 | | 2008 | |
| | | | | | | Programado | Ejecutado | Programado | Ejecutado |
| \$2,852 | \$2,851 | \$13,088 | \$13,069 | \$15,079 | \$15,064 | \$19,429 | \$19,329 | \$17,923 | \$4,671 |
| \$1,019 | \$1,019 | \$9,952 | \$9,952 | \$10,798 | \$10,798 | \$12,929 | \$12,929 | \$6,070 | \$633 |

Componente de Gestión

Objetivo de la Entidad: Incrementar la capacidad de organización y gestión de las organizaciones comunales de 1 y 2 grado (JAC y Asojuntas) y otras organizaciones sociales.

| Indicador del Compromiso | | ACUMULADO P.D. | AVANCE EN CADA VIGENCIA | | | | | |
|--|--------------|----------------|-------------------------|--------|--------|--------|-------|--|
| | | | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | |
| 454 No de Obras con participación ciudadana realizadas | | | | | | | | |
| | Programación | 295.00 | 0.00 | 10.00 | 140.00 | 71.00 | 74.00 | |
| | Ejecución | 249.00 | 0.00 | 10.00 | 7.00 | 203.00 | 29.00 | |
| | % Avance | 84.41 | 0.00 | 100.00 | 5.00 | 285.92 | 39.19 | |

Logros

Con la ejecución de las 29 obras con participación ciudadana el Instituto Distrital de la Participación y Acción Comunal logro:

Mayor participación de la comunidad al interior de la organización

Generación de nuevos liderazgos

Organizaciones fortalecidas en Proyectos Sociales Participativos

Reconocimiento y legitimidad de la organización ante la comunidad

Gestión del aporte comunitario voluntario

Sentido de responsabilidad y compromiso de los dignatarios y comunidad que participó en el proyecto.

Apropiación, recuperación y sostenibilidad del espacio público

Vinculación de diferentes instituciones al proyecto (IDRD, IDU, EAAB, DADEP, Codensa, Habitat, Planeación, Ambiente, Servicios Públicos, Jardín Botánico)

Diagnóstico barrial que le permite a la organización comunitaria conocer el sector, la oferta institucional y priorizar sus necesidades

Participación en convocatorias de otras entidades

Oportunidad de participar en el Estado administrando recursos públicos

* META QUE NO SUMA: Se debe observar su programación y ejecución en cada vigencia.

** INDICADOR QUE NO SUMA: Se debe observar su programación y ejecución en cada vigencia.

Bogotá Sin Indiferencia. Un Compromiso Social contra la Pobreza y la Exclusión 2004 - 2008

Plan de Acción - Componentes de Gestión y de Inversión.

INSTITUTO DISTRITAL DE LA PARTICIPACIÓN Y ACCIÓN COMUNAL

03 Eje de Reconciliación

27 Programa Obras con participación ciudadana

| 2004 | | 2005 | | 2006 | | Recursos Millones de \$ Corrientes | | | |
|------------|-----------|------------|-----------|------------|-----------|------------------------------------|-----------|------------|-----------|
| Programado | Ejecutado | Programado | Ejecutado | Programado | Ejecutado | 2007 | | 2008 | |
| | | | | | | Programado | Ejecutado | Programado | Ejecutado |
| \$2,852 | \$2,851 | \$13,088 | \$13,069 | \$15,079 | \$15,064 | \$19,429 | \$19,329 | \$17,923 | \$4,671 |
| \$1,019 | \$1,019 | \$9,952 | \$9,952 | \$10,798 | \$10,798 | \$12,929 | \$12,929 | \$6,070 | \$633 |

Beneficios

La gestión realizada por los líderes de los tres comités de la obra con participación ciudadana, integrados tanto por dignatarios de la Junta de Acción Comunal, JAC, como por personas afiliadas a la misma y por supuesto, que sean habitantes del sector donde se realiza el proyecto social participativo, los que una vez capacitados trabajan conjuntamente para cumplir con las tareas inherentes a cada uno:

COMITÉ ADMINISTRATIVO: presidente, tesorero, secretario y tres miembros de la comunidad, elegidos democráticamente aprueban cotizaciones, realizan contratos, diligencian formatos de solicitud de desembolso a entidad bancaria, compran materiales para el buen funcionamiento interno de la organización que garanticen el cumplimiento de las responsabilidades contractuales adquiridas con el IDPAC.

COMITÉ COMUNITARIO: vicepresidente, coordinadores de las comisiones de trabajo de la JAC y otros tres miembros de la comunidad socializan el proyecto, realizan actividades sociales, instalan y brindan información en un punto de atención, revisan que las bitácoras describan el funcionamiento de la obra (dotación de obreros, seguridad social, ambiental, cerramientos), coordinan la implementación del plan de sostenibilidad y en general impulsan la participación de la comunidad en el proyecto.

COMITE DE VEEDURIA: fiscal, tres comisionados de convivencia y conciliación, tres miembros de la comunidad no vinculados a la directiva vigilan que los recursos públicos se utilicen para lo previsto en el proyecto; informan a la comunidad de manera oportuna, clara y permanente lo pertinente a la gestión y avance del proyecto; reciben informes, observaciones y sugerencias presentadas por los ciudadanos sobre el proyecto objeto de control social; presentan por escrito al IDPAC las recomendaciones, sugerencias y denuncias que se desprendan de la veeduría ciudadana; en primera instancia pasan las quejas siguiendo los conductos regulares desde interventoría del proyecto hasta la dirección del IDPAC, si agotados estos conductos no existe respuesta acuden a los organismos de control del Distrito Capital.

| Acciones de la Entidad por Indicador | Fecha Prog. | Descripción del Avance de Acciones |
|---|-------------|---|
| Coordinación interinstitucional con entidades distritales | 31-DEC-08 | Se hicieron mesas de trabajo con Acueducto, a fin de revisar datos técnicos para diseños hidráulicos y aprobar planos; IDRD sobre la red de parques del D.C.; Secretaria de Ambiente y Jardín Botánico para agilizar trámite de arborización. Se continúa con IDU, Codensa, Habitat, Servicios Públicos, DADEP, Planeación y Veeduría Distrital en la ejecución de obras con participación ciudadana. |

Componente de Inversión

| Cód. Proy. | Proyectos/Metas Descripción | 2004 | | | 2005 | | | 2006 | | | 2007 | | | 2008 | | | TOTAL | | |
|------------|---|---------|-----------|--------|---------|-----------|-------|----------|-----------|--------|----------|-----------|--------|---------|-----------|-------|----------|-----------|--------|
| | | Progr. | Ejecutado | | Progr. | Ejecutado | | Progr. | Ejecutado | | Progr. | Ejecutado | | Progr. | Ejecutado | | Progr. | Ejecutado | |
| 335 | Obras con participación ciudadana | \$1,019 | \$1,019 | 99.99 | \$9,952 | \$9,952 | 100 | \$10,798 | \$10,798 | 100 | \$12,929 | \$12,929 | 100 | \$6,070 | \$633 | 10.4 | \$40,769 | \$35,331 | 86.7 |
| | Ejecutar 295 Obras Con Participación Ciudadana | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 77.00 | 10.00 | 12.99 | 140.00 | 7.00 | 5.00 | 204.00 | 203.00 | 99.51 | 75.00 | 30.00 | 40.00 | 295.00 | 250.00 | 84.75 |
| | Asesorar 77 Organizaciones Sociales Y/O Comunitarias En La Ejecución De Obras Con Participación Ciudadana Finalizada | 10.00 | 10.00 | 100.00 | 67.00 | 55.00 | 82.09 | 12.00 | 19.00 | 158.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 77.00 | 84.00 | 109.09 |
| | Realizar 1090 Asesorías A Organizaciones Sociales Y/O Comunitarias En La Ejecución De Obras Con Participación Ciudadana | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 365.00 | 290.00 | 79.45 | 0.00 | 0.00 | 800.00 | 55.00 | 6.88 | | 1,090.00 | 345.00 | 31.65 |
| | Equipar 400 Espacios Comunitarios Para Un Mejor Aprovechamiento Suspendida | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | | 400.00 | 0.00 | 0 |

* META QUE NO SUMA: Se debe observar su programación y ejecución en cada vigencia.

** INDICADOR QUE NO SUMA: Se debe observar su programación y ejecución en cada vigencia.

Bogotá Sin Indiferencia. Un Compromiso Social contra la Pobreza y la Exclusión 2004 - 2008

Plan de Acción - Componentes de Gestión y de Inversión.

INSTITUTO DISTRITAL DE LA PARTICIPACIÓN Y ACCIÓN COMUNAL

| 04 Objetivo de Gestión Pública Humana | 2004 | | 2005 | | 2006 | | Recursos Millones de \$ Corrientes | | | |
|--|------------|-----------|------------|-----------|------------|-----------|------------------------------------|-----------|------------|-----------|
| | Programado | Ejecutado | Programado | Ejecutado | Programado | Ejecutado | 2007 | | 2008 | |
| | | | | | | | Programado | Ejecutado | Programado | Ejecutado |
| | \$125 | \$125 | \$770 | \$760 | \$707 | \$706 | \$723 | \$722 | \$1,159 | \$310 |
| 31 Programa Localidades modernas y eficaces | \$125 | \$125 | \$263 | \$255 | \$301 | \$301 | \$317 | \$317 | \$234 | \$35 |

Compromiso PD: 221 Localidades autónomas y con capacidad, técnica, jurídica y administrativa para atender las necesidades de la ciudadanía - Fortalecimiento a las localidades. Tipo: Meta Plan

Componente de Gestión

Objetivo de la Entidad: Incrementar la capacidad de organización y gestión de las organizaciones comunales de 1 y 2 grado (JAC y Asojuntas) y otras organizaciones sociales.

| Indicador del Compromiso | ACUMULADO P.D. | AVANCE EN CADA VIGENCIA | | | | |
|---|----------------|-------------------------|-------|-------|-------|------|
| | | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 |
| ** 484 Localidades autónomas y fortalecidas | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | 0.00 | 0.00 | 20.00 | 20.00 | 0.00 |
| | 100.00 | | | | | |

Logros

Asumir la responsabilidad de culminar los procesos contractuales en temas de productividad e infraestructura: compra de predios, consultoría y obra (reparaciones locativas, reforzamiento estructural, ampliaciones y obras nuevas) suscritos con cargo a los recursos de las vigencias del 2002 al 2007 de los Fondos de Desarrollo Local, debido a que la UEL-DAACD desapareció en el año 2007 con la Reforma Administrativa del Distrito Capital, Acuerdo 257 de 2006 y teniendo en cuenta:

1. La normatividad expedida en el POT, el Decreto 465 de 2006, la circular No.1 de noviembre 9 de 2007 y la reglamentación de las 117 UPZ de Bogotá.
2. Los requerimientos del consultor ante Empresas de Servicios Públicos, Secretarías Distritales de Planeación y Ambiente, EAAB y DADEP.
3. Las dificultades internas de las Juntas de Acción Comunal para avalar el proceso de contratación como la depuración del libro de afiliados, el quórum para la toma de decisiones, la aprobación del reglamento de uso del bien público y el plan de sostenibilidad de la obra a futuro ratificado por la Asamblea de Afiliados de la JAC.

Beneficios

Fortalecimiento de la población local con herramientas jurídicas, financieras, técnicas y sociales para ejecutar y liquidar 11 convenios de la línea productividad y 1 convenio de la línea infraestructura, como también la entrega de siete (7) obras: Aloha (Kennedy), Gran Yomasa (Usme), Urbanización la Andrea (Usme), Las Lomas (Rafael Uribe Uribe), Uval II y Aurora I I(Usme) con cargo a los recursos de los Fondos de Desarrollo Local.

Trabajo articulado entre el Instituto Distrital de la Participación y Acción Comunal, la Subdirección de Registro Inmobiliario del DADEP y el Taller del Espacio Público de la Secretaría Distrital de Planeación en la aplicación de la normatividad en lo relacionado con la clasificación de los salones comunales como CIVICO ASOCIATIVOS descritas en los artículos 18, 30 y 31 del Decreto 465 de 2006 ¿Plan Maestro de Equipamientos Culturales de Bogotá¿, debido a que nos ocasiona dificultades con las Curadurías Urbanas en los trámites de obtención de licencias de construcción en los proyectos comunitarios de la antigua UEL-DAACD.

| Acciones de la Entidad por Indicador | Fecha Prog. | Descripción del Avance de Acciones |
|--|-------------|--|
| Mejoramiento de los procesos de la UEL | 31-DEC-08 | Se han logrado liquidar 11 convenios de la línea productividad y 3 de infraestructura. Se asesoró jurídica, financiera y socialmente a las Juntas de Acción Comunal que desarrollan proyectos con cargo a los Fondos de Desarrollo Local de la eliminada UEL-DAACD |

Componente de Inversión

| Cód. Proy. | Proyectos/Metas Descripción | 2004 | | 2005 | | | 2006 | | | 2007 | | | 2008 | | | TOTAL | | | |
|------------|---|--------|-----------|--------|-----------|-------|--------|-----------|-------|--------|-----------|-------|--------|-----------|------|--------|-----------|---------|------|
| | | Progr. | Ejecutado | Progr. | Ejecutado | | Progr. | Ejecutado | | Progr. | Ejecutado | | Progr. | Ejecutado | | Progr. | Ejecutado | | |
| 123 | Apoyo a los procesos de planeación y gestión local | \$125 | \$125 | 100 | \$263 | \$255 | 96.89 | \$301 | \$301 | 99.86 | \$317 | \$317 | 99.92 | \$234 | \$35 | 15.0 | \$1,240 | \$1,032 | 83.3 |
| | * Apoyar 20 Administraciones Locales En Los Procesos De Viabilización, Contratación, Seguimiento E Interventoría De Los Proyectos De Construcción, Dotación Y Productivos De Acuerdo A Los Objetivos Del Daacd. | 20.00 | 20.00 | 100.00 | 20.00 | 20.00 | 100.00 | 20.00 | 20.00 | 100.00 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | | | |
| | Finalizada | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

* META QUE NO SUMA: Se debe observar su programación y ejecución en cada vigencia.

** INDICADOR QUE NO SUMA: Se debe observar su programación y ejecución en cada vigencia.

Bogotá Sin Indiferencia. Un Compromiso Social contra la Pobreza y la Exclusión 2004 - 2008

Plan de Acción - Componentes de Gestión y de Inversión.

INSTITUTO DISTRITAL DE LA PARTICIPACIÓN Y ACCIÓN COMUNAL

| 04 Objetivo de Gestión Pública Humana | 2004 | | 2005 | | 2006 | | Recursos Millones de \$ Corrientes | | | |
|--|------------|-----------|------------|-----------|------------|-----------|------------------------------------|-----------|------------|-----------|
| | Programado | Ejecutado | Programado | Ejecutado | Programado | Ejecutado | 2007 | | 2008 | |
| | | | | | | | Programado | Ejecutado | Programado | Ejecutado |
| | \$125 | \$125 | \$770 | \$760 | \$707 | \$706 | \$723 | \$722 | \$1,159 | \$310 |
| 31 Programa Localidades modernas y eficaces | \$125 | \$125 | \$263 | \$255 | \$301 | \$301 | \$317 | \$317 | \$234 | \$35 |

Componente de Inversión

| Cód. Proy. | Proyectos/Metas Descripción | 2004 | | 2005 | | 2006 | | 2007 | | 2008 | | TOTAL | | | | |
|------------|---|--------|-----------|--------|-----------|--------|-----------|--------|-----------|--------|-----------|-------|-------|------|------|----|
| | | Progr. | Ejecutado | Progr. | Ejecutado | Progr. | Ejecutado | Progr. | Ejecutado | Progr. | Ejecutado | | | | | |
| | Finalizar 1 Proceso De Contratación, Seguimiento Y Liquidación De Proyectos Contratados | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.70 | 0.60 | 85.71 | 0.40 | 0.20 | 50.00 | 1.00 | 0.80 | 80 |

* META QUE NO SUMA: Se debe observar su programación y ejecución en cada vigencia.

** INDICADOR QUE NO SUMA: Se debe observar su programación y ejecución en cada vigencia.

Bogotá Sin Indiferencia. Un Compromiso Social contra la Pobreza y la Exclusión 2004 - 2008

Plan de Acción - Componentes de Gestión y de Inversión.

INSTITUTO DISTRITAL DE LA PARTICIPACIÓN Y ACCIÓN COMUNAL

| | | | | | | | | | | |
|---|-------------|-----------|-------------|-----------|-------------|-----------|------------------------------------|-----------|-------------|-----------|
| 04 Objetivo de Gestión Pública Humana | 2004 | | 2005 | | 2006 | | Recursos Millones de \$ Corrientes | | | |
| | Programado | Ejecutado | Programado | Ejecutado | Programado | Ejecutado | 2007 | | 2008 | |
| | \$125 | \$125 | \$770 | \$760 | \$707 | \$706 | Programado | Ejecutado | Programado | Ejecutado |
| 35 Programa Sistema Distrital de Información | \$0 | \$0 | \$507 | \$505 | \$406 | \$405 | \$406 | \$405 | \$925 | \$275 |

Compromiso PD: 234 Consolidar el Sistema Distrital de Información - Fortalecimiento del sistema distrital de información. Tipo: Meta Plan

Componente de Gestión

Objetivo de la Entidad: Incrementar la capacidad de organización y gestión de las organizaciones comunales de 1 y 2 grado (JAC y asojustas) y otras organizaciones sociales.

| | | | | | | | |
|---|-----------------------|-----------------------|--------------------------------|------|------|------|------|
| Indicador del Compromiso ** 507 Porcentaje del Sistema Distrital de Información funcionando | | ACUMULADO P.D. | AVANCE EN CADA VIGENCIA | | | | |
| | | | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 |
| | Programación | 1.00 | 0.00 | 1.00 | 0.33 | 0.33 | 0.34 |
| | Ejecución % Avance | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.33 | 0.33 | 0.34 |

Logros

Aplicación de los estándares y lineamientos fijados por la Comisión Distrital de Sistemas relacionados con el portal de internet del Instituto Distrital de la participación y acción Comunal.

Mantenimiento de los 6 modulos del sistema de información del IDPAC y 8 modulos del sistema Hacendario.

Adquisición de 50 computadores más durante el año 2008 de los 100 computadores proyectados en el Plan de Desarrollo Distrital.

Georeferenciación de 220 Obras con Participación Ciudadana entregadas

Organización del archivo aplicando la normatividad vigente

Beneficios

Vinculación de las poblaciones afros, indígenas, mujeres, room, raizal, lgbt, discapacidad, jóvenes, propiedad horizontal y juntas de acción comunal con el apoyo tecnologico logrado por medio de la página web y portal del Instituto Distrital de Participación y Acción Comunal para promover la participación y organización en procesos de planeación como los los Encuentros Ciudadanos y procesos democraticos como las elecciones de dignatarios.

| | | |
|---|--------------------|--|
| Acciones de la Entidad por Indicador | Fecha Prog. | Descripción del Avance de Acciones |
| Coordinación interinstitucional | 31-DEC-08 | El IDPAC coordinó con Alcaldía Mayor el funcionamiento la herramienta PORTEL, con Hacienda la implementación de los módulos, con la Dirección Distrital de Servicio al Ciudadano la instalación en la pagina del IDPAC un link con el Mapa Callejero y la georeferenciación elaborado por el IDPAC sobre las 1.742 Juntas de Acción Comunal y los 1.006 Salones Comunales. |

Componente de Inversión

| Cód. Proy. | Proyectos/Metas Descripción | 2004 | | | 2005 | | | 2006 | | | 2007 | | | 2008 | | | TOTAL | | |
|------------|---|--------|-----------|--------|--------|-----------|--------|--------|-----------|--------|--------|-----------|-------|--------|-----------|-------|---------|-----------|------|
| | | Progr. | Ejecutado | | Progr. | Ejecutado | | Progr. | Ejecutado | | Progr. | Ejecutado | | Progr. | Ejecutado | | Progr. | Ejecutado | |
| 7352 | Modernización tecnológica y de comunicaciones | \$0 | \$0 | 0 | \$507 | \$505 | 99.78 | \$406 | \$405 | 99.78 | \$406 | \$405 | 99.84 | \$925 | \$275 | 29.7 | \$2,243 | \$1,591 | 70.9 |
| | Desarrollar 6 Modulos De Proyectos Institucionales | 1.00 | 1.00 | 100.00 | 2.00 | 2.00 | 100.00 | 1.00 | 1.00 | 100.00 | 2.00 | 1.50 | 75.00 | 0.50 | 0.20 | 40.00 | 6.00 | 5.70 | 95 |
| | Adecuar 1 Centro De Computo Como Base Del Control De Todos Los Procesos De Administracion Del Sistema | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 1.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 1.00 | 100 |
| | Finalizada | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

* META QUE NO SUMA: Se debe observar su programación y ejecución en cada vigencia.

** INDICADOR QUE NO SUMA: Se debe observar su programación y ejecución en cada vigencia.

Bogotá Sin Indiferencia. Un Compromiso Social contra la Pobreza y la Exclusión 2004 - 2008

Plan de Acción - Componentes de Gestión y de Inversión.

INSTITUTO DISTRITAL DE LA PARTICIPACIÓN Y ACCIÓN COMUNAL

| | | | | | | | | | | |
|---|-------------|-----------|-------------|-----------|-------------|-----------|------------------------------------|-----------|-------------|-----------|
| 04 Objetivo de Gestión Pública Humana | 2004 | | 2005 | | 2006 | | Recursos Millones de \$ Corrientes | | | |
| | Programado | Ejecutado | Programado | Ejecutado | Programado | Ejecutado | 2007 | | 2008 | |
| | \$125 | \$125 | \$770 | \$760 | \$707 | \$706 | Programado | Ejecutado | Programado | Ejecutado |
| 35 Programa Sistema Distrital de Información | \$0 | \$0 | \$507 | \$505 | \$406 | \$405 | \$406 | \$405 | \$925 | \$275 |

Componente de Inversión

| Cód. Proy. | Proyectos/Metas Descripción | 2004 | | | 2005 | | | 2006 | | | 2007 | | | 2008 | | | TOTAL | | |
|------------|---|--------|-----------|-------|--------|-----------|--------|--------|-----------|--------|--------|-----------|--------|--------|-----------|-------|----------|-----------|-------|
| | | Progr. | Ejecutado | | Progr. | Ejecutado | | Progr. | Ejecutado | | Progr. | Ejecutado | | Progr. | Ejecutado | | Progr. | Ejecutado | |
| | Organizar 1 Archivo Aplicando La Normatividad Vigente | 0.15 | 0.12 | 80.00 | 0.43 | 0.43 | 100.00 | 0.10 | 0.10 | 100.00 | 0.25 | 0.25 | 100.00 | 0.10 | 3.47 | ***** | 1.00 | 4.37 | 437 |
| | Adquirir 145 Computadores Última Generación Reemplazando Los Que Se Encuentran En Obsolencia | 0.00 | | 0.00 | 50.00 | 50.00 | 100.00 | 20.00 | 20.00 | 100.00 | 28.00 | 25.00 | 89.29 | 50.00 | 0.00 | 0.00 | 145.00 | 95.00 | 65.52 |
| | Implementar 1 Sistema Hacendario Con Los Módulos Cordis, Hoja De Vida, Inventarios, Contabilidad | 0.20 | 0.16 | 80.00 | 0.44 | 0.34 | 77.27 | 0.20 | 0.20 | 100.00 | 0.20 | 0.17 | 85.00 | 0.13 | 3.60 | ***** | 1.00 | 4.47 | 447 |
| | Georeferenciar 1704 Juntas De Acción Comunal En El Mapa Del Distrito Capital Segun Limites Finalizada | 568.00 | 0.00 | 0.00 | 600.00 | 286.00 | 47.67 | 614.00 | 354.00 | 57.65 | 560.00 | 560.00 | 100.00 | 504.00 | 504.00 | ***** | 1,704.00 | 1,704.00 | 100 |

* META QUE NO SUMA: Se debe observar su programación y ejecución en cada vigencia.

** INDICADOR QUE NO SUMA: Se debe observar su programación y ejecución en cada vigencia.

Bogotá Sin Indiferencia. Un Compromiso Social contra la Pobreza y la Exclusión 2004 - 2008

Plan de Acción - Componentes de Gestión y de Inversión.

INSTITUTO DISTRITAL DE TURISMO

02 Eje Urbano Regional

15 Programa Bogotá productiva

Compromiso PD: 141 Incrementar los flujos de turistas e inversión hacia la ciudad.

Tipo: Meta Plan

Componente de Gestión

Objetivo de la Entidad: MEJORAR LA PRODUCTIVIDAD Y COMPETITIVIDAD DEL SECTOR TURISMO DE LA CIUDAD EN LAS PERSPECTIVAS REGIONAL Y DEL DESARROLLO SOSTENIBLE

| Indicador del Compromiso | ACUMULADO P.D. | AVANCE EN CADA VIGENCIA | | | | | |
|---|----------------|-------------------------|------|------|------|-------|-------|
| | | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | |
| ** 312 % promedio de ocupacion hotelera | | | | | | | |
| | Programación | 72.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 73.00 | 71.00 |
| | Ejecución | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 71.10 | 0.00 |
| | % Avance | 64.40 | | | | | |

Retrasos

No hay retrasos. Históricamente los meses de enero, marzo y abril (semana santa) el índice baja. Este factor hace que el primer semestre sea más bajo que el promedio anual.

Solución y propuesta de mejoramiento

N.A.

Logros

Este indicador es anual. La cifra de este informe recoge los porcentajes de ocupación de enero a mayo. En este periodo, históricamente se presentan los índices más bajos.

Beneficios

Es un indicador que permite verificar el poder de atracción de la ciudad, teniendo en cuenta que que existen viajero que no utilizan hoteles en su estadía o paso por la ciudad.

| Acciones de la Entidad por Indicador | Fecha Prog. | Descripción del Avance de Acciones |
|---|-------------|--|
| Campaña promocional turística de Bogota | 30-JUN-08 | La promoción turística continúa desarrollándose en el marco de la campaña "Y tú, ¿qué sabes de Bogotá?", mientras se define su continuidad. Se está preparando el proceso de contratación de los elementos necesarios para adelantar la campaña, tales como la agencia publicitaria y la producción y edición de material promocional. |
| Difusion programa Bogota fin de semana | 31-JAN-08 | Se realizaron reuniones técnicas con las agencias de viajes y establecimientos vinculados, se diseñaron nuevas rutas y se publicaron 20000 guías de "Bogotá Fin de Semana" que se empezaron a distribuir en al Vitrina Turística de Anato. Se efectuó el seguimiento al comportamiento del programa entre diciembre 07 y marzo 08. |
| Elaboración y desarrollo de un Plan de Mercadeo y Promoción Turística de Bogotá. | 31-JAN-09 | En los primeros meses de 2008 se adelantó la preparación de los lineamientos conceptuales generales sobre los alcances del Plan y alternativas de metodologías a aplicar. Esta actividad se desarrollará en el marco del Plan de Desarrollo "Bogotá Positiva" y se continuará en el segundo semestre de 2008. |
| Promoción turística de Bogotá para posicionarla como destino de interés ante mercados nacionales e internacionales. | 31-JAN-09 | Se han continuado las acciones de promoción en el marco de la campaña vigente. Se ha distribuido material promocional y se ha participado en eventos importantes como la Vitrina Turística de Anato en Bogotá, la Bolsa Internacional de Turismo en Berlín, la Feria internacional de FITUR (Madrid) y otros eventos internacionales en países como Ecuador y Perú. |
| Fortalecimiento de las condiciones en la ciudad como destino turístico sostenible. | 31-JAN-09 | Definición preliminar de zonas turísticas y ejes prioritarios como parte de un proceso de señalización turística de la ciudad. Conformación de una Unidad de Gestión para el aprovechamiento del turismo de naturaleza. Gestión para identificar necesidades y alternativas de cooperación turística internacional. Documentos base para fortalecer el turismo accesible (aulto mayo, discapacitados). |
| Impulso a la incorporación de criterios de calidad y apropiación turística de grupos de población. | 31-JAN-09 | Continuación de la ejecución de 5 convenios como parte del desarrollo del programa de calidad y sostenibilidad turística. Elaboración de manuales de apoyo al proceso de diseño de producto tursitico, buenas prácticas. Realización de taller de economía solidaria para mipymes. Convenio para fomentar la incorporación de TICs. |
| Innovacion en la concertacion de productos turisticos y generación y divulgación de información técnica sectorial. | 31-JAN-09 | Publicación de boletines semestrales de estadísticas de turismo del año 2007 impresos y virtuales mensuales en el portal de turismo de Bogotá. Preparación de documentos técnicos para: investigación de viajeros, investigaciones de percepción de seguridad con visitantes. Diseño aplicativo para captura de información en PITs. Actalización de directorios de oferta de servicios turísticos. |

* META QUE NO SUMA: Se debe observar su programación y ejecución en cada vigencia.

** INDICADOR QUE NO SUMA: Se debe observar su programación y ejecución en cada vigencia.

Version Plan de Accion: Ultima Version Oficial Fecha de corte: 31-05-2008

Bogotá Sin Indiferencia. Un Compromiso Social contra la Pobreza y la Exclusión 2004 - 2008

Plan de Acción - Componentes de Gestión y de Inversión.

INSTITUTO DISTRITAL DE TURISMO

02 Eje Urbano Regional

15 Programa Bogotá productiva

| 2004 | | 2005 | | 2006 | | Recursos Millones de \$ Corrientes | | | |
|------------|-----------|------------|-----------|------------|-----------|------------------------------------|-----------|------------|-----------|
| Programado | Ejecutado | Programado | Ejecutado | Programado | Ejecutado | 2007 | | 2008 | |
| | | | | | | Programado | Ejecutado | Programado | Ejecutado |
| \$0 | \$0 | \$0 | \$0 | \$0 | \$0 | \$3,592 | \$3,176 | \$11,600 | \$615 |
| \$0 | \$0 | \$0 | \$0 | \$0 | \$0 | \$3,592 | \$3,176 | \$11,600 | \$615 |

Componente de Inversión

| Cód. Proy. | Proyectos/Metas Descripción | 2004 | | 2005 | | | 2006 | | | 2007 | | | 2008 | | | TOTAL | | | |
|------------|---|--------|-----------|--------|-----------|-----|--------|-----------|-----|--------|-----------|----------|--------|-----------|-------|--------|-----------|----------|-------|
| | | Progr. | Ejecutado | Progr. | Ejecutado | | Progr. | Ejecutado | | Progr. | Ejecutado | | Progr. | Ejecutado | | Progr. | Ejecutado | | |
| 436 | Bogotá internacional, turística y atractiva | \$0 | \$0 | 0 | \$0 | \$0 | 0 | \$0 | \$0 | 0 | \$3,592 | \$3,176 | 88.43 | \$9,000 | \$354 | 3.94 | \$12,592 | \$3,530 | 28.0 |
| | Sostener Y Desarrollar 1 Plan De Medios De La Campaña De Promocion De Ciudad Finalizada | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 1.00 | 1.00 | 100.00 | 0.00 | | 0.00 | 1.00 | 1.00 | 100 |
| | Acompañar Y Orientar 3 Proyectos Locales En Fase De Formulacion O En Ejecucion Con Presupuesto De Las Alcaldías Locales Finalizada | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 3.00 | 3.00 | 100.00 | 0.00 | | 0.00 | 3.00 | 3.00 | 100 |
| | Capacitar 1100 Personas Vinculadas Al Turismo O Prestadoras De Servicios Turísticos Finalizada | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 1,100.00 | 1,058.00 | 96.18 | 0.00 | | 0.00 | 1,100.00 | 1,058.00 | 96.18 |
| | Apoyar 2 Proyectos De Caracter Regional Contenidos En El Plan De Accion Turística Finalizada | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 2.00 | 2.00 | 100.00 | 0.00 | | 0.00 | 2.00 | 2.00 | 100 |
| | Apoyar 2 Procesos De Certificacion De Calidad Para Prestadores De Servicios Turísticos Suspendida | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 2.00 | 0.00 | 0 |
| | Actualizar Tecnológicamente 6 Puntos De Informacion Turística. | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 6.00 | 2.00 | 33.33 | 4.00 | 2.00 | 50.00 | 6.00 | 4.00 | 66.67 |
| | Desarrollar 1 Plan De Mercadeo Y Promoción Turística De Bogotá. | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0 |
| | Desarrollar 1 Campaña De Promoción Turística De Bogotá | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0 |
| | Apoyar El Desarrollo Y La Promoción De 1 Programa De Producto Turístico Para "Bogotá Fin De Semana". | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | 1.00 | 1.00 | ***** | 1.00 | 1.00 | 100 |
| | Mantener En Operación 10 Puntos De Información Turística. | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | 10.00 | 9.00 | 90.00 | 10.00 | 9.00 | 90 |
| 464 | Fortalecimiento de la productividad y la competitividad en el sector turístico de Bogotá en su entorno regional | \$0 | \$0 | 0 | \$0 | \$0 | 0 | \$0 | \$0 | 0 | \$0 | \$0 | 0 | \$2,600 | \$261 | 10.1 | \$2,600 | \$261 | 10.1 |
| | Desarrollar 2 Estrategias Para Potenciar Atractivos Turísticos. | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 2.00 | 0.00 | 0 |
| | Conformar 2 Portafolios De Productos Turísticos Concertados Para Bogotá Y La Región Central. | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 2.00 | 1.00 | 50.00 | 2.00 | 1.00 | 50 |

* META QUE NO SUMA: Se debe observar su programación y ejecución en cada vigencia.

** INDICADOR QUE NO SUMA: Se debe observar su programación y ejecución en cada vigencia.

Version Plan de Accion: Ultima Version Oficial Fecha de corte: 31-05-2008

Bogotá Sin Indiferencia. Un Compromiso Social contra la Pobreza y la Exclusión 2004 - 2008

Plan de Acción - Componentes de Gestión y de Inversión.

INSTITUTO DISTRITAL DE TURISMO

02 Eje Urbano Regional

15 Programa Bogotá productiva

| 2004 | | 2005 | | 2006 | | Recursos Millones de \$ Corrientes | | | |
|------------|-----------|------------|-----------|------------|-----------|------------------------------------|-----------|------------|-----------|
| Programado | Ejecutado | Programado | Ejecutado | Programado | Ejecutado | 2007 | | 2008 | |
| | | | | | | Programado | Ejecutado | Programado | Ejecutado |
| \$0 | \$0 | \$0 | \$0 | \$0 | \$0 | \$3,592 | \$3,176 | \$11,600 | \$615 |
| \$0 | \$0 | \$0 | \$0 | \$0 | \$0 | \$3,592 | \$3,176 | \$11,600 | \$615 |

Componente de Inversión

| Cód. Proy. | Proyectos/Metas Descripción | 2004 | | 2005 | | 2006 | | 2007 | | 2008 | | | TOTAL | | |
|------------|---|--------|-----------|--------|-----------|--------|-----------|--------|-----------|--------|-----------|--------|-----------|--------|-------|
| | | Progr. | Ejecutado | Progr. | Ejecutado | Progr. | Ejecutado | Progr. | Ejecutado | Progr. | Ejecutado | Progr. | Ejecutado | | |
| | Diseñar Y Poner En Marcha 2 Proyectos Turísticos Por Segmentos De Mercado. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 2.00 | 0.00 | 0 |
| | Asesorar 100 Prestadores De Servicios Turísticos Para Incorporación De Tics. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 | 48.00 | 48.00 | 100.00 | 48.00 | 48 |
| | Capacitar 800 Personas De Apoyo En Servicios De Y Gestión Turística. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 800.00 | 432.00 | 54.00 | 800.00 | 432.00 | 54 |
| | Producir 14 Boletines Estadísticas De Turismo. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 14.00 | 5.00 | 35.71 | 14.00 | 5.00 | 35.71 |
| | Conformación De 3 Comités Operativos Del Sistema Distrital De Gestión Turística | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 3.00 | 0.00 | 0 |

* META QUE NO SUMA: Se debe observar su programación y ejecución en cada vigencia.

** INDICADOR QUE NO SUMA: Se debe observar su programación y ejecución en cada vigencia.

Version Plan de Accion: Ultima Version Oficial Fecha de corte: 31-05-2008

Bogotá Sin Indiferencia. Un Compromiso Social contra la Pobreza y la Exclusión 2004 - 2008

Plan de Acción - Componentes de Gestión y de Inversión.

INSTITUTO DISTRITAL DE TURISMO

04 Objetivo de Gestión Pública Humana

30 Programa Administración moderna y humana

Compromiso PD: 216 Modernización y adecuación de la administración distrital -Fortalecer la capacidad operativa de las entidades y organismos Distritales. Tipo: Meta Plan

| 2004 | | 2005 | | 2006 | | Recursos Millones de \$ Corrientes | | | |
|------------|-----------|------------|-----------|------------|-----------|------------------------------------|-----------|------------|-----------|
| Programado | Ejecutado | Programado | Ejecutado | Programado | Ejecutado | 2007 | | 2008 | |
| | | | | | | Programado | Ejecutado | Programado | Ejecutado |
| \$0 | \$0 | \$0 | \$0 | \$0 | \$0 | \$310 | \$309 | \$830 | \$108 |
| \$0 | \$0 | \$0 | \$0 | \$0 | \$0 | \$310 | \$309 | \$830 | \$108 |

Componente de Gestión

Objetivo de la Entidad: AFIANZAR LA ESTRUCTURA INSTITUCIONAL DE TURISMO EN LA CIUDAD

| Indicador del Compromiso | ACUMULADO P.D. | AVANCE EN CADA VIGENCIA | | | | |
|---|----------------|-------------------------|------|------|------|------|
| | | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 |
| ** 473 N° de entidades y organismos distritales con acciones de fortalecimiento | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 1.00 |
| | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 |
| | 15.00 | | | | | |

Retrasos

Las inversiones programadas para dotar y adecuar las condiciones de la entidad, no se ejecutaron en el primer semestre de 2008 y por lo tanto los recursos se programaron en el mismo proyecto dentro del plan de desarrollo "Bogotá Positiva".

Solución y propuesta de mejoramiento

Una vez realizado el proceso de armonización presupuestal, se realizaran las inversiones programadas.

Logros

Se ha dotado a la entidad de los elementos necesarios para el cumplimiento de sus funciones. La entidad ha crecido y es necesario adecuar y dotar los elementos e instrumentos de trabajo para el cumplimiento de la misión institucional.

Beneficios

Contar con los elementos físicos, humanos, tecnológicos, suficientes y necesarios, proporciona a la entidad las condiciones para realizar adecuadamente sus labores y a proyectar una imagen adecuada y coherente con la misión de la entidad.

Acciones de la Entidad por Indicador

Fecha Prog.

Descripción del Avance de Acciones

| | | |
|---|-----------|--|
| Ampliación y adecuación de puestos de trabajo | 30-AUG-07 | |
| Adquisición vehículo | 30-SEP-07 | |
| Programación, proyección y control del presupuesto y metas institucionales. | 31-JAN-09 | Se realizó la proyección de las inversiones del presupuesto 2008 y el proceso de armonización presupuestal. |
| Implantación de un sistema de monitoreo a la gestión institucional. | 31-JAN-09 | Como parte del Sistema de Gestión de la Calidad y del MECI, se inició el desarrollo de un sistema de monitoreo, a partir de un manual para identificar y construir indicadores institucionales, proceso que debe articularse la implementación de estos dos sistemas en el segundo semestre de 2008. |

Componente de Inversión

| Cód. Proy. | Proyectos/Metas Descripción | 2004 | | 2005 | | 2006 | | 2007 | | 2008 | | TOTAL | | | | | | | |
|------------|---|--------|-----------|--------|-----------|--------|-----------|--------|-----------|--------|-----------|--------|-----------|-------|-------|------|---------|-------|------|
| | | Progr. | Ejecutado | Progr. | Ejecutado | Progr. | Ejecutado | Progr. | Ejecutado | Progr. | Ejecutado | Progr. | Ejecutado | | | | | | |
| 444 | Fortalecimiento institucional | \$0 | \$0 | 0 | \$0 | \$0 | 0 | \$0 | \$0 | 0 | \$310 | \$309 | 99.78 | \$830 | \$108 | 13.1 | \$1,140 | \$418 | 36.6 |
| | Crear Y Dotar 25 Unidades De Puestos De Trabajo | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 25.00 | 25.00 | 100.00 | 0.00 | | 0.00 | 25.00 | 25.00 | 100 |
| | Finalizada | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

* META QUE NO SUMA: Se debe observar su programación y ejecución en cada vigencia.

** INDICADOR QUE NO SUMA: Se debe observar su programación y ejecución en cada vigencia.

Bogotá Sin Indiferencia. Un Compromiso Social contra la Pobreza y la Exclusión 2004 - 2008

Plan de Acción - Componentes de Gestión y de Inversión.

INSTITUTO DISTRITAL DE TURISMO

04 Objetivo de Gestión Pública Humana

30 Programa Administración moderna y humana

| 2004 | | 2005 | | 2006 | | Recursos Millones de \$ Corrientes | | | |
|------------|-----------|------------|-----------|------------|-----------|------------------------------------|-----------|------------|-----------|
| Programado | Ejecutado | Programado | Ejecutado | Programado | Ejecutado | 2007 | | 2008 | |
| | | | | | | Programado | Ejecutado | Programado | Ejecutado |
| \$0 | \$0 | \$0 | \$0 | \$0 | \$0 | \$310 | \$309 | \$830 | \$108 |
| \$0 | \$0 | \$0 | \$0 | \$0 | \$0 | \$310 | \$309 | \$830 | \$108 |

Componente de Inversión

| Cód. Proy. | Proyectos/Metas Descripción | 2004 | | 2005 | | 2006 | | 2007 | | 2008 | | TOTAL | | | |
|------------|--|--------|-----------|--------|-----------|--------|-----------|--------|-----------|--------|-----------|--------|-----------|--------|------|
| | | Progr. | Ejecutado | Progr. | Ejecutado | Progr. | Ejecutado | Progr. | Ejecutado | Progr. | Ejecutado | Progr. | Ejecutado | | |
| | Elaborar Y Validar 1 Unidad Plan Estratégico Que Contenga La Planeación De Sistemas De Información, De Divulgación, Mercadeo Y Promoción Turística. Finalizada | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 1.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 1.00 | 100 |
| | Lograr 100 % De La Conectividad Entre Los Puestos De Trabajo - Intranet E Internet- Telefonos-Redes Para Conectividad Informatica Finalizada | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 | 100.00 | 100 |
| | Instalar Y Poner En Operación 3 Unidades De Sistemas De Información Para El Registro Y Control De Las Operaciones Que Realice El Instituto. Finalizada | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3.00 | 3.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 3.00 | 3.00 | 100 |
| | * Diseñar 3 Unidades De Sistema De Gestión De Calidad , Modelo Estándar De Control Interno Y El Piga | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.00 | 2.00 | 100.00 | 3.00 | 3.00 | ***** | | |
| | Proveer 1 Unidad Vehiculo Para El Transporte De Material Promocional, Stands, Asi Como Para El Desplazamiento De Los Funcionarios A Los Municipios Que Conforman La Ciudad Región. Finalizada | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 1.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 1.00 | 100 |
| | Realizar 1 Proceso Licitatorio Para Adquisición De Software Administrativo | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 |
| | Adecuación 1 Sede Institucional Alterna | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 |

* META QUE NO SUMA: Se debe observar su programación y ejecución en cada vigencia.

** INDICADOR QUE NO SUMA: Se debe observar su programación y ejecución en cada vigencia.

Bogotá Sin Indiferencia. Un Compromiso Social contra la Pobreza y la Exclusión 2004 - 2008

Plan de Acción - Componentes de Gestión y de Inversión.

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE CATASTRO DISTRITAL

02 Eje Urbano Regional

12 Programa Red de centralidades Distritales

Compromiso PD: 113 Diseñar e implementar el Sistema Distrital de Planeación en coordinación con los Sistemas de Participación y de Información. Tipo: Meta Plan

| 2004 | | 2005 | | 2006 | | Recursos Millones de \$ Corrientes | | | |
|------------|-----------|------------|-----------|------------|-----------|------------------------------------|-----------|------------|-----------|
| Programado | Ejecutado | Programado | Ejecutado | Programado | Ejecutado | 2007 | | 2008 | |
| | | | | | | Programado | Ejecutado | Programado | Ejecutado |
| \$4,507 | \$4,503 | \$10,492 | \$10,473 | \$22,880 | \$22,865 | \$7,586 | \$7,159 | \$8,664 | \$2,513 |
| \$4,507 | \$4,503 | \$10,492 | \$10,473 | \$22,880 | \$22,865 | \$7,586 | \$7,159 | \$8,664 | \$2,513 |

Componente de Gestión

Objetivo de la Entidad: Disponer de una base única y oficial de información y sus datos asociados de la propiedad inmueble del Distrito Capital y II) asignar y fijar los identificadores prediales.

| Indicador del Compromiso | ACUMULADO P.D. | AVANCE EN CADA VIGENCIA | | | | | |
|--|----------------|-------------------------|--------|--------|--------|-------|------|
| | | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | |
| 559 No de sistemas que intercambian información con el sistema distrital de información. | Programación | 3.00 | 0.50 | 0.50 | 1.00 | 1.00 | 0.00 |
| | Ejecución | 2.76 | 0.50 | 0.50 | 1.64 | 0.12 | 0.00 |
| | % Avance | 92.00 | 100.00 | 100.00 | 164.00 | 12.00 | 0.00 |

Retrasos

Los cambios administrativos de la vigencia 2008 y el enfoque del nuevo Plan de Desarrollo con las expectativas del mismo, afectó la programación de las actividades del periodo incidiendo igualmente en el retraso de ellas. Lo anterior aumentó el impacto de los retrasos reportados en informes anteriores respecto al estado de la construcción del sistema SIGC.

Solución y propuesta de mejoramiento

Se iniciaron los análisis de toda la documentación de los distintos proyectos y se está trabajando en el nuevo enfoque y direccionamiento de las estrategias y proyectos tecnológicos de la Unidad. Lo anterior a alinear con el nuevo Plan de Desarrollo.

Logros

El desarrollo de los sistemas MIIE y Geoportal IDEC@. así como los avances reportados respecto a la construcción e implementación del sistema SIGC.

Beneficios

La revisión de los avances, logros y diversos diagnósticos que hacen parte del actual desarrollo tecnológico de la Unidad así como la oportunidad de alineación frente al nuevo Plan de Desarrollo permitirán estructurar para la Unidad una visión integral tecnológica de todos sus procesos para el cumplimiento de su misión institucional.

| Acciones de la Entidad por Indicador | Fecha Prog. | Descripción del Avance de Acciones |
|--|-------------|---|
| Suscribir convenios con las diferentes entidades del Distrito para intercambiar información | 31-DEC-08 | En lo corrido del segundo trimestre se estudiaron las diferentes alternativas para la suscripción de convenios orientados al intercambio de información para poder determinar un solo modelo de convenio a establecer con las entidades. |
| Unificar la base de datos grafica y alfanumerica del Departamento de Catastro. | 31-DEC-08 | Conforme a los registros de seguimiento, se presentan concluidas las etapas de planificación, evaluación, análisis y diseño así como se dio recibo a la etapa de construcción e implementación. En los procesos de diagnóstico de lo entregado se encontró que la construcción no ha terminado en su totalidad y que no se efectuaron las pruebas integralmente para su implantación. |
| Mantener actualizada la base catastral de acuerdo con los cambios que experimente la propiedad raiz | 31-DEC-08 | Se inició el proceso de validación de los predios a ser objeto de actualización en la vigencia y adicionalmente se inicio el proceso de selección del recurso humano. |
| Cruzar las bases de datos con la Secretaría de Hacienda, Departamento Administrativo del Espacio Público, Planeación Distrital y Empresas de Servicios públicos. | 31-DEC-08 | La Unidad ha venido realizando distintos cruces de bases de datos con la Secretaria de Hacienda, Planeación, EAAB, entre otras. |
| Formular y calcular conjuntamente con la Secretaria de Hacienda el Índice de Valoración Inmobiliaria Urbano Rural (IVIUR) | 31-DEC-08 | Esta actividad se calculará al finalizar la vigencia. |
| Coordinar comité interinstitucional, liderado por el Departamento de Catastro para la Infraestructura de Datos Espaciales del Distrito Capital. IDEC@. | 31-DEC-08 | En lo corrido del segundo trimestre se trabajó en la revisión de los avances y logros de IDEC@ y se iniciaron las actividades de planeación y definición de metas para el periodo del Plan Bogotá Positiva. |
| Hacer presencia y atender las solicitudes de los ciudadanos en el programa "Bogotá en Movimiento" | 31-DEC-08 | Se dio continuidad a las actividades del programa. La Unidad participó en la programación de las localidades de San Cristobal, Suba y Usaquen. |
| Homologar la nomenclatura con las empresas de servicios públicos. | 31-DEC-08 | Se esta preparando la documentación correspondiente a las actividades de unificación y materialización de la nomenclatura de las localidades a trabajar en esta vigencia. |
| Suscribir convenio interadministrativo con el Instituto Geográfico Agustín Codazzi (IGAC) | | |

* META QUE NO SUMA: Se debe observar su programación y ejecución en cada vigencia.

** INDICADOR QUE NO SUMA: Se debe observar su programación y ejecución en cada vigencia.

Bogotá Sin Indiferencia. Un Compromiso Social contra la Pobreza y la Exclusión 2004 - 2008

Plan de Acción - Componentes de Gestión y de Inversión.

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE CATASTRO DISTRITAL

02 Eje Urbano Regional

12 Programa Red de centralidades Distritales

| 2004 | | 2005 | | 2006 | | Recursos Millones de \$ Corrientes | | | |
|------------|-----------|------------|-----------|------------|-----------|------------------------------------|-----------|------------|-----------|
| Programado | Ejecutado | Programado | Ejecutado | Programado | Ejecutado | 2007 | | 2008 | |
| | | | | | | Programado | Ejecutado | Programado | Ejecutado |
| \$4,507 | \$4,503 | \$10,492 | \$10,473 | \$22,880 | \$22,865 | \$7,586 | \$7,159 | \$8,664 | \$2,513 |
| \$4,507 | \$4,503 | \$10,492 | \$10,473 | \$22,880 | \$22,865 | \$7,586 | \$7,159 | \$8,664 | \$2,513 |

| Acciones de la Entidad por Indicador | Fecha Prog. | Descripción del Avance de Acciones |
|---|-------------|---|
| para la entrega de herramientas de captura, validación y administración de metadatos geográficos. | 31-DEC-08 | A la fecha se encuentra vigente el convenio y se está culminando el ajuste de la nueva herramienta metadatos en el Geoportal. |
| Unificar y materializar la nomenclatura vial y domiciliaria del Distrito Capital | 31-DEC-08 | Se culminan metas de la vigencia anterior con la materialización de 14.125 placas domiciliarias y 1362 placas viales de las localidades Martires y Puente Aranda. |
| Actualizar la cartografía oficial del Distrito Capital | 31-DEC-08 | La cartografía quedó actualizada generando la segunda versión del Mapa Digital. |
| Ampliar los puntos de atención al usuario | 31-DEC-08 | Se consolidó la presencia activa de la Unidad en los SuperCades y Cades. |
| Incorporar la capacitación y el aprendizaje de la cartografía en los niveles de básica primaria y secundaria de los colegios públicos | 31-DEC-07 | Esta actividad culminó con la realización de los talleres sobre manejo de cartografía en los colegios públicos. |
| Socializar en los docentes el trabajo cartográfico realizado por la Unidad Administrativa Especial de Catastro Distrital | 31-DEC-07 | Se culminaron las actividades de capacitación a los docentes sobre el tema de cartografía para niños |

Componente de Inversión

| Cód. Proy. | Proyectos/Metas Descripción | 2004 | | 2005 | | | 2006 | | | 2007 | | | 2008 | | | TOTAL | | | |
|------------|---|--------|-----------|--------|-----------|-------|--------|-----------|--------|--------|-----------|--------|--------|-----------|-----|--------|-----------|----------|-------|
| | | Progr. | Ejecutado | Progr. | Ejecutado | | Progr. | Ejecutado | | Progr. | Ejecutado | | Progr. | Ejecutado | | Progr. | Ejecutado | | |
| 359 | Infraestructura de datos espaciales del Distrito Capital | \$0 | \$0 | 0 | \$389 | \$387 | 99.38 | \$300 | \$299 | 99.52 | \$188 | \$184 | 97.89 | \$0 | \$0 | 0 | \$878 | \$870 | 99.1 |
| | Contar Con El 100 % De La Información Geográfica Del Distrito Documentada Con El Estándar Nacional Ntc 4611 Y Proveer Acceso A Los Metadatos Geográficos. | 0.00 | | 0.00 | 20.00 | 30.00 | 150.00 | 30.00 | 30.00 | 100.00 | 10.00 | 10.00 | 100.00 | 0.00 | | 0.00 | 70.00 | 70.00 | 100 |
| | Finalizada | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Desarrollar E Implementar El 100 % De Los Datos Fundamentales De La Idec@, Con El Fin De Establecer Un Marco Común Para La Gestión De La Información Geográfica Del Distrito Capital. | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 20.00 | 20.00 | 100.00 | 15.00 | 15.00 | 100.00 | 0.00 | | 0.00 | 35.00 | 35.00 | 100 |
| | Finalizada | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Desarrollar E Implementar .5 Sistema De Gestión De Calidad | 0.00 | | 0.00 | 0.50 | 0.10 | 20.00 | 0.40 | 0.36 | 90.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 0.50 | 0.46 | 92 |
| | Finalizada | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Contar Con 2 Políticas De Intercambio Y Comercialización De Información Espacial | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 2.00 | 2.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 2.00 | 2.00 | 100 |
| | Finalizada | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 391 | Elaboración de avalúos comerciales - plusvalía - observatorio inmobiliario catastral | \$0 | \$0 | 0 | \$0 | \$0 | 0 | \$680 | \$679 | 99.82 | \$387 | \$129 | 33.19 | \$0 | \$0 | 0 | \$1,067 | \$807 | 75.6 |
| | Elaborar 2740 Avaluos Comerciales Administrativos Del Distrito Capital. | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 500.00 | 673.00 | 134.60 | 2,067.00 | 947.00 | 45.82 | 0.00 | | 0.00 | 2,740.00 | 1,620.00 | 59.12 |
| | Finalizada | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Calcular En 6 Upz El Efecto Plusvalía, Teniendo En Cuenta Las Zonas Homogéneas Geoeconómicas Con Base En Los Avalúos Comerciales. | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 18.00 | 0.00 | 0.00 | 6.00 | 9.00 | 150.00 | 0.00 | | 0.00 | 6.00 | 9.00 | 150 |
| | Finalizada | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

* META QUE NO SUMA: Se debe observar su programación y ejecución en cada vigencia.

** INDICADOR QUE NO SUMA: Se debe observar su programación y ejecución en cada vigencia.

Version Plan de Accion: Ultima Version Oficial Fecha de corte: 31-05-2008

Bogotá Sin Indiferencia. Un Compromiso Social contra la Pobreza y la Exclusión 2004 - 2008

Plan de Acción - Componentes de Gestión y de Inversión.

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE CATASTRO DISTRITAL

02 Eje Urbano Regional

12 Programa Red de centralidades Distritales

| 2004 | | 2005 | | 2006 | | 2007 | | 2008 | |
|------------|-----------|------------|-----------|------------|-----------|------------|-----------|------------|-----------|
| Programado | Ejecutado | Programado | Ejecutado | Programado | Ejecutado | Programado | Ejecutado | Programado | Ejecutado |
| \$4,507 | \$4,503 | \$10,492 | \$10,473 | \$22,880 | \$22,865 | \$7,586 | \$7,159 | \$8,664 | \$2,513 |
| \$4,507 | \$4,503 | \$10,492 | \$10,473 | \$22,880 | \$22,865 | \$7,586 | \$7,159 | \$8,664 | \$2,513 |

Componente de Inversión

| Cód. Proy. | Proyectos/Metas Descripción | 2004 | | 2005 | | 2006 | | 2007 | | 2008 | | TOTAL | | | | | | | |
|------------|---|------------|-----------|--------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|------------|------------|-----------|----------|------|
| | | Progr. | Ejecutado | Progr. | Ejecutado | Progr. | Ejecutado | Progr. | Ejecutado | Progr. | Ejecutado | Progr. | Ejecutado | | | | | | |
| | Incorporar 11750 Registros Al Observatorio Inmobiliario Catastral. Finalizada | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10,000.00 | 10,750.00 | 107.50 | 1,000.00 | 4,862.00 | 486.20 | 0.00 | 0.00 | 11,750.00 | 15,612.00 | 132.87 | | | |
| | Realizar 1 Estudio Del Valor Del Suelo En Bogotá D.C. Finalizada | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 1.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 1.00 | 100 | | | |
| 6028 | Actualización mapa digital de Bogotá D. C. | \$1,556 | \$1,555 | 99.92 | \$3,542 | \$3,542 | 99.99 | \$7,100 | \$7,098 | 99.98 | \$412 | \$405 | 98.17 | \$196 | \$0 | 0 | \$12,807 | \$12,600 | 98.4 |
| | Actualizar Y Restituir 112350 Hectáreas Rurales De La Cartografía Del D.C Finalizada | 112,350.00 | 55,000.00 | 48.95 | 57,350.00 | 57,350.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 112,350.00 | 112,350.00 | 100 | | |
| | Actualizar Y Restituir 54100 Hectáreas Del Área Urbana Del Distrito Finalizada | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | 26,000.00 | 25,710.00 | 98.88 | 25,790.00 | 14,500.00 | 56.22 | 13,890.00 | 13,890.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 54,100.00 | 54,100.00 | 100 | |
| | Fotografiar 7710 Hectáreas Urbanas Y Elaborar Fotocontrol Finalizada | 7,710.00 | 7,710.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7,710.00 | 7,710.00 | 100 | | |
| | Fotografiar 12470 Hectáreas Rurales Y Elaborar Fotocontrol Finalizada | 22,470.00 | 12,470.00 | 55.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12,470.00 | 12,470.00 | 100 | | |
| | Incorporar En 45500 Manzanas Información Comercial (Nivel Tematico Sitios Comerciales Y Equipamento) Finalizada | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 45,500.00 | 29,500.00 | 64.84 | 16,000.00 | 16,000.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 45,500.00 | 45,500.00 | 100 | | |
| | Aprobar Y Supervisar 1563 Planchas Escala 1.1000 Finalizada | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,563.00 | 1,563.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,563.00 | 1,563.00 | 100 | | |
| | Migración De 25000 Manzanas Catastrales Al Mapa Predial | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 27,000.00 | 25,000.00 | 92.59 | 0.00 | 0.00 | 17,300.00 | 0.00 | 0.00 | 42,300.00 | 25,000.00 | 59.1 | | | |
| | Actualizar 3 Corredores Viales La Cartografía(-Ave Suba-Nqs- Parque Tercer Milenio) Finalizada | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3.00 | 3.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 3.00 | 3.00 | 100 | | | |
| | Elaborar 10000 Cartillas Impresas De Cartografía De Bogotá Para Niños. Finalizada | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10,000.00 | 10,000.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10,000.00 | 10,000.00 | 100 | | |
| | Capacitar 1000 Docentes De Educación Básica Primaria En Cartografía De Bogotá Y Uso De La Cartilla Ilustrada E Interactiva. Finalizada | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,000.00 | 750.00 | 75.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,000.00 | 750.00 | 75 | | |
| | Elaborar 25 Planos De La Cartografía Tematica Del Área Urbana | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 25.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 25.00 | 0.00 | 0 | | |

* META QUE NO SUMA: Se debe observar su programación y ejecución en cada vigencia.

** INDICADOR QUE NO SUMA: Se debe observar su programación y ejecución en cada vigencia.

Version Plan de Accion: Ultima Version Oficial Fecha de corte: 31-05-2008

Bogotá Sin Indiferencia. Un Compromiso Social contra la Pobreza y la Exclusión 2004 - 2008

Plan de Acción - Componentes de Gestión y de Inversión.

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE CATASTRO DISTRITAL

02 Eje Urbano Regional

12 Programa Red de centralidades Distritales

| 2004 | | 2005 | | 2006 | | Recursos Millones de \$ Corrientes | | | |
|------------|-----------|------------|-----------|------------|-----------|------------------------------------|-----------|------------|-----------|
| Programado | Ejecutado | Programado | Ejecutado | Programado | Ejecutado | 2007 | | 2008 | |
| | | | | | | Programado | Ejecutado | Programado | Ejecutado |
| \$4,507 | \$4,503 | \$10,492 | \$10,473 | \$22,880 | \$22,865 | \$7,586 | \$7,159 | \$8,664 | \$2,513 |
| \$4,507 | \$4,503 | \$10,492 | \$10,473 | \$22,880 | \$22,865 | \$7,586 | \$7,159 | \$8,664 | \$2,513 |

Componente de Inversión

| Cód. Proy. | Proyectos/Metas Descripción | 2004 | | | 2005 | | | 2006 | | | 2007 | | | 2008 | | | TOTAL | | |
|------------|--|------------|-----------|--------|---------------|---------------|--------|--------------|--------------|--------|--------------|--------------|--------|------------|-----------|-------|---------------|---------------|--------|
| | | Progr. | Ejecutado | | Progr. | Ejecutado | | Progr. | Ejecutado | | Progr. | Ejecutado | | Progr. | Ejecutado | | Progr. | Ejecutado | |
| 6031 | Actualización y conservación catastral de Bogotá, D. C. | \$2,515 | \$2,513 | 99.91 | \$4,208 | \$4,194 | 99.66 | \$12,720 | \$12,711 | 99.93 | \$5,639 | \$5,506 | 97.63 | \$5,337 | \$1,636 | 30.7 | \$30,419 | \$26,560 | 87.3 |
| | Actualizar 1950000 Predios Urbanos Y Rurales En Sus Aspectos Físico, Jurídico Y Económico | 29,276.00 | 32,920.00 | 112.45 | 138,000.00 | 166,500.00 | 120.65 | 700,000.00 | 755,571.00 | 107.94 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 755,000.00 | 0.00 | 0.00 | 1,709,991.00 | 954,991.00 | 55.85 |
| | Incorporar 18490 Registros Al Observatorio Inmobiliario | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7,000.00 | 6,490.00 | 92.71 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12,000.00 | 0.00 | 0.00 | 18,490.00 | 6,490.00 | 35.1 |
| | Determinar En 63 Upz El Mayor Valor O El Efecto Plusvalía Por M2 En Los Sectores Normativos Definidos En Las Upz | 40.00 | 21.00 | 52.50 | 94.00 | 28.00 | 29.79 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 14.00 | 6.00 | 42.86 | 63.00 | 55.00 | 87.3 | |
| | Sistematizar, Digitalizar Y Microfilmear 23906000 De Folios Del Archivo Físico Catastral Suspendida | 600,000.00 | 0.00 | 0.00 | 18,000,000.00 | 11,236,271.00 | 62.42 | 9,000,000.00 | 5,685,202.00 | 63.17 | 1,750,000.00 | 1,750,000.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 18,671,473.00 | 18,671,473.00 | 100 |
| | Actualizar 122645 Hectareas Rurales En Sus Aspectos Físico, Jurídico Y Económico. Finalizada | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 122,645.00 | 122,678.00 | 100.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 122,645.00 | 122,678.00 | 100.03 |
| | Depurar Y Unificar 744000 Predios De La Base Catastral. Suspendida | 21,640.00 | 26,371.00 | 121.86 | 300,000.00 | 159,829.00 | 53.28 | 300,000.00 | 250,065.00 | 83.36 | 50,000.00 | 100,072.00 | 200.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 744,000.00 | 536,337.00 | 72.09 |
| | Depurar 8640 Predios Conservados Indefinidos Y Sobrantes De Formación Suspendida | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8,640.00 | 2,678.00 | 31.00 | 4,320.00 | 5,962.00 | 138.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8,640.00 | 8,640.00 | 100 |
| | Aclarar 18339 Pagos O Declaraciones Que No Tienen Asignado Chip Suspendida | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9,839.00 | 4,554.00 | 46.29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9,839.00 | 4,554.00 | 46.29 |
| | Cruzar Y Unificar 1833000 Predios La Información Jurídica Con Shd,Dacd, Registro. Finalizada | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,833,000.00 | 1,833,000.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,833,000.00 | 1,833,000.00 | 100 |
| | Depurar 26000 Predios Excentos Y Excluidos Que No Cruzan Por Dirección, Matrícula O Chip. Suspendida | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 26,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 26,000.00 | 0.00 | 0 |
| | Ampliar En 3 Supercades La Atención Del Usuario. Finalizada | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3.00 | 3.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3.00 | 3.00 | 100 |
| | * Depurar Y Resolver El 99 % Del Total De Solicitudes Requeridas De Revisión De Avalúos En El Dacd Finalizada | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 98.00 | 98.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | |

* META QUE NO SUMA: Se debe observar su programación y ejecución en cada vigencia.

** INDICADOR QUE NO SUMA: Se debe observar su programación y ejecución en cada vigencia.

Bogotá Sin Indiferencia. Un Compromiso Social contra la Pobreza y la Exclusión 2004 - 2008

Plan de Acción - Componentes de Gestión y de Inversión.

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE CATASTRO DISTRITAL

02 Eje Urbano Regional

12 Programa Red de centralidades Distritales

| 2004 | | 2005 | | 2006 | | Recursos Millones de \$ Corrientes | | | |
|------------|-----------|------------|-----------|------------|-----------|------------------------------------|-----------|------------|-----------|
| Programado | Ejecutado | Programado | Ejecutado | Programado | Ejecutado | 2007 | | 2008 | |
| | | | | | | Programado | Ejecutado | Programado | Ejecutado |
| \$4,507 | \$4,503 | \$10,492 | \$10,473 | \$22,880 | \$22,865 | \$7,586 | \$7,159 | \$8,664 | \$2,513 |
| \$4,507 | \$4,503 | \$10,492 | \$10,473 | \$22,880 | \$22,865 | \$7,586 | \$7,159 | \$8,664 | \$2,513 |

Componente de Inversión

| Cód. Proy. | Proyectos/Metas Descripción | 2004 | | 2005 | | 2006 | | 2007 | | 2008 | | TOTAL | | | | | | | |
|------------|--|------------|------------|--------|------------|-----------|-----------|------------|------------|--------|--------------|------------|-----------|--------------|------------|--------|--------------|------------|-------|
| | | Progr. | Ejecutado | Progr. | Ejecutado | Progr. | Ejecutado | Progr. | Ejecutado | Progr. | Ejecutado | Progr. | Ejecutado | | | | | | |
| | Revisión Del Reconocimiento Predial De 66 Sectores Catastrales Del Componente Físico Y Jurídico De Los Predios Y Acompañamiento En La Revisión Del Componente Económico, En Procesos De Valoración Masiva Y Revisión General De Los Sectores Restantes Resultado De La Actualización Desarrollada En El 2006 Finalizada | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 66.00 | 66.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 66.00 | 66.00 | 100 | | | | |
| | Realizar 1500 Avalúos Comerciales De Los Predios Del D. C. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,500.00 | 0.00 | 0.00 | 1,500.00 | 0.00 | 0 | | | |
| | Atender 1200000 Solicitudes Recibidas De Los Usuarios | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,200,000.00 | 467,489.00 | 38.96 | 1,200,000.00 | 467,489.00 | 38.96 | | | |
| | Atender Y Resolver 8100 Solicitudes De Usuarios Radicadas En Vigencias Anteriores Y Actual | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8,100.00 | 8,871.00 | ***** | 8,100.00 | 8,871.00 | 109.52 | | | |
| | Determinar En 40 Instrumentos Y Englobes La Plusvalía | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 40.00 | 8.00 | 20.00 | 40.00 | 8.00 | 20 | | | |
| | * Realizar 1 Estudio Del Valor Del Suelo En Bogotá. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | | | | | | |
| 6211 | Unificación y materialización de nomenclatura de Bogotá D. C. | \$436 | \$436 | 99.93 | \$1,480 | \$1,478 | 99.84 | \$1,830 | \$1,830 | 99.99 | \$880 | \$856 | 97.3 | \$700 | \$0 | 0 | \$5,326 | \$4,600 | 86.4 |
| | Materializar 430000 Placas Domiciliarias De Los Predios Urbanos De La Ciudad. | 29,400.00 | 34,500.00 | 117.35 | 75,869.00 | 11,838.00 | 15.60 | 146,031.00 | 110,047.00 | 75.36 | 89,827.00 | 71,408.00 | 79.50 | 35,425.00 | 14,125.00 | 39.87 | 263,218.00 | 241,918.00 | 91.91 |
| | Materializar 59000 Placas Viales Cambiando La Señalización Vial | 4,400.00 | 1,978.00 | 44.95 | 9,408.00 | 1,692.00 | 17.98 | 16,216.00 | 12,723.00 | 78.46 | 8,345.00 | 8,171.00 | 97.91 | 4,562.00 | 1,362.00 | 29.86 | 29,126.00 | 25,926.00 | 89.01 |
| | Unificar En 1245600 Predios La Nomenclatura De Las Localidades | 235,000.00 | 239,628.00 | 101.97 | 287,000.00 | 45,567.00 | 15.88 | 506,433.00 | 574,117.00 | 113.36 | 93,504.00 | 88,211.00 | 94.34 | 94,293.00 | 19,574.00 | 20.76 | 1,041,816.00 | 967,097.00 | 92.83 |
| 7257 | Diseño, desarrollo e implementación del Sistema de Información Geográfico Catastral - SIGC | \$0 | \$0 | 0 | \$873 | \$872 | 100 | \$250 | \$249 | 99.57 | \$79 | \$79 | 99.67 | \$2,431 | \$877 | 36.1 | \$3,633 | \$2,077 | 57.2 |
| | Construir 30 % El Sistema Sigc. | 0.00 | 0.00 | 30.00 | 20.00 | 66.67 | 10.00 | 8.00 | 80.00 | 2.00 | 0.25 | 12.50 | 1.75 | 0.00 | 0.00 | | 30.00 | 28.25 | 94.17 |
| | Culminar 100 % La Implementación Del Sistema | 0.00 | 0.00 | 100.00 | 20.00 | 20.00 | 30.00 | 20.00 | 66.67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 60.00 | 0.00 | 0.00 | | 100.00 | 40.00 | 40 |
| | Operar Y Mantener 100 % El Sistema Sigc. | 0.00 | 0.00 | 25.00 | 20.00 | 80.00 | 30.00 | 20.00 | 66.67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 60.00 | 0.00 | 0.00 | | 100.00 | 40.00 | 40 |

* META QUE NO SUMA: Se debe observar su programación y ejecución en cada vigencia.

** INDICADOR QUE NO SUMA: Se debe observar su programación y ejecución en cada vigencia.

Version Plan de Accion: Ultima Version Oficial Fecha de corte: 31-05-2008

Bogotá Sin Indiferencia. Un Compromiso Social contra la Pobreza y la Exclusión 2004 - 2008

Plan de Acción - Componentes de Gestión y de Inversión.

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE CATASTRO DISTRITAL

| | | | | | | | | | | |
|---|-------------|-----------|-------------|-----------|-------------|-----------|------------------------------------|-----------|-------------|-----------|
| 02 Eje Urbano Regional | 2004 | | 2005 | | 2006 | | Recursos Millones de \$ Corrientes | | | |
| | Programado | Ejecutado | Programado | Ejecutado | Programado | Ejecutado | 2007 | | 2008 | |
| | \$4,507 | \$4,503 | \$10,492 | \$10,473 | \$22,880 | \$22,865 | Programado | Ejecutado | Programado | Ejecutado |
| 12 Programa Red de centralidades Distritales | \$4,507 | \$4,503 | \$10,492 | \$10,473 | \$22,880 | \$22,865 | \$7,586 | \$7,159 | \$8,664 | \$2,513 |

Componente de Inversión

| Cód. Proy. | Proyectos/Metas Descripción | 2004 | | 2005 | | 2006 | | 2007 | | 2008 | | TOTAL | | | | |
|------------|---|--------|-----------|----------|-----------|--------|-----------|----------|-----------|--------|-----------|--------|-----------|----------|----------|-----|
| | | Progr. | Ejecutado | Progr. | Ejecutado | Progr. | Ejecutado | Progr. | Ejecutado | Progr. | Ejecutado | Progr. | Ejecutado | | | |
| | Depurar 3700 Predios De La Base Catastral | 0.00 | 0.00 | 3,700.00 | 0.00 | 0.00 | 3,700.00 | 3,700.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,700.00 | 3,700.00 | 100 |
| | Finalizada | | | | | | | | | | | | | | | |

* META QUE NO SUMA: Se debe observar su programación y ejecución en cada vigencia.

** INDICADOR QUE NO SUMA: Se debe observar su programación y ejecución en cada vigencia.

Bogotá Sin Indiferencia. Un Compromiso Social contra la Pobreza y la Exclusión 2004 - 2008

Plan de Acción - Componentes de Gestión y de Inversión.

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE CATASTRO DISTRITAL

| | | | | | | | | | | |
|--|-------------|-----------|-------------|-----------|-------------|-----------|------------------------------------|-----------|-------------|-----------|
| 04 Objetivo de Gestión Pública Humana | 2004 | | 2005 | | 2006 | | Recursos Millones de \$ Corrientes | | | |
| | Programado | Ejecutado | Programado | Ejecutado | Programado | Ejecutado | 2007 | | 2008 | |
| | \$0 | \$0 | \$0 | \$0 | \$2,120 | \$2,116 | Programado | Ejecutado | Programado | Ejecutado |
| | \$0 | \$0 | \$0 | \$0 | \$2,020 | \$2,017 | \$789 | \$671 | \$1,602 | \$390 |

30 Programa Administración moderna y humana

Compromiso PD: 216 Modernización y adecuación de la administración distrital -Fortalecer la capacidad operativa de las entidades y organismos Distritales. Tipo: Meta Plan

Componente de Gestión

Objetivo de la Entidad: Adecuar la estructura de la entidad a las nuevas tecnologías de punta.

| | | | | | | | |
|--|-----------------------|-----------------------|--------------------------------|------|-------|--------|--------|
| Indicador del Compromiso ** 655 % fortalecimiento organizacional o administrativo, tecnología y modernización en las entidades distritales | | ACUMULADO P.D. | AVANCE EN CADA VIGENCIA | | | | |
| | | | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 |
| | Programación | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 80.00 | 100.00 | 100.00 |
| | Ejecución % Avance | 85.00 | 0.00 | 0.00 | 95.00 | 85.00 | 0.00 |

Logros
Se mantiene el avance del 85% de la implementación del SGC Y MECI, y las actividades previas a la adquisición de equipos y otros elementos tecnológicos

Beneficios
Una vez adecuada la infraestructura de Calidad y Meci se garantizara la calidad de la información y de los servicios de la entidad

| | | |
|--|--------------------|--|
| Acciones de la Entidad por Indicador | Fecha Prog. | Descripción del Avance de Acciones |
| Adquirir y renovar la tecnología del Departamento y adoptar la implementación del SGC, MECI y PIGA | 30-DEC-08 | Se adicionaron los contratos de prestación de servicios para dar continuidad a las actividades de mejoramiento y mantenimiento de los Sistemas |

Componente de Inversión

| Cód. Proy. | Proyectos/Metas Descripción | 2004 | | 2005 | | | 2006 | | | 2007 | | | 2008 | | | TOTAL | | | |
|------------|--|--------|-----------|--------|-----------|------|--------------|------------|---------|------------|------------|--------------|------------|-----------|--------------|--------------|-----------|---------|------|
| | | Progr. | Ejecutado | Progr. | Ejecutado | | Progr. | Ejecutado | | Progr. | Ejecutado | | Progr. | Ejecutado | | Progr. | Ejecutado | | |
| 7014 | Modernización institucional | \$0 | \$0 | 0 | \$0 | \$0 | 0 | \$2,020 | \$2,017 | 99.83 | \$725 | \$607 | 83.77 | \$1,602 | \$390 | 24.3 | \$4,347 | \$3,014 | 69.3 |
| | Continuar E Iniciar 1 Proceso De Implementación De La Norma Ntcgp 1000-2004 Y El Meci | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.44 | 44.00 | 0.31 | 0.41 | 132.26 | 0.15 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.85 | 85 | |
| | Adquirir Y Renovar 218 Equipos Tecnologicos (Micros, Servidores,Fotoplanos.Impresoras, Conmutador) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 217.00 | 217.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 218.00 | 217.00 | 99.54 | | |
| | Instalar 700 Puntos De Cableado Estructural | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 700.00 | 700.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 700.00 | 700.00 | 100 | | |
| | Finalizada | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Digitalizar 1000000 De Folios De Las Hojas De Vida De Los Funcionarios Del Dacd. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,000,000.00 | 223,482.00 | 22.35 | 776,518.00 | 776,518.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 1,000,000.00 | 1,000,000.00 | 100 | | |
| | Finalizada | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Digitalizar 2000000 Folios Del Archivo Central De La Uaecd | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,000,000.00 | 219,804.00 | 10.99 | 2,000,000.00 | 219,804.00 | 10.99 | | |
| | Adecuar Un 2 % Las Instalaciones Fisicas Del Dacd. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.00 | 2.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 2.00 | 2.00 | 100 | | |
| | Finalizada | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

* META QUE NO SUMA: Se debe observar su programación y ejecución en cada vigencia.

** INDICADOR QUE NO SUMA: Se debe observar su programación y ejecución en cada vigencia.

Bogotá Sin Indiferencia. Un Compromiso Social contra la Pobreza y la Exclusión 2004 - 2008

Plan de Acción - Componentes de Gestión y de Inversión.

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE CATASTRO DISTRITAL

| | | | | | | | | | | |
|---|-------------|-----------|-------------|-----------|-------------|-----------|------------------------------------|-----------|-------------|-----------|
| 04 Objetivo de Gestión Pública Humana | 2004 | | 2005 | | 2006 | | Recursos Millones de \$ Corrientes | | | |
| | Programado | Ejecutado | Programado | Ejecutado | Programado | Ejecutado | 2007 | | 2008 | |
| | \$0 | \$0 | \$0 | \$0 | \$2,120 | \$2,116 | Programado | Ejecutado | Programado | Ejecutado |
| 35 Programa Sistema Distrital de Información | \$0 | \$0 | \$0 | \$0 | \$100 | \$100 | \$64 | \$64 | \$0 | \$0 |

Compromiso PD: 234 Consolidar el Sistema Distrital de Información - Fortalecimiento del sistema distrital de información. Tipo: Meta Plan

Componente de Gestión

Objetivo de la Entidad: Llegar a un mayor numero de usuarios que consultan la información catastral a través de la red del DACD

| Indicador del Compromiso | ACUMULADO P.D. | AVANCE EN CADA VIGENCIA | | | | |
|----------------------------------|----------------|-------------------------|------|--------|-------|------|
| | | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 |
| 616 Número de servicios en línea | | | | | | |
| Programación | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 1.00 | 0.00 |
| Ejecución | 1.20 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.20 | 0.00 |
| % Avance | 60.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 | 20.00 | 0.00 |

Logros

Se mantiene el avance del 1.05 y las actividades correspondiente a la vigencia 2008 se alinearon el proyecto SIGC.

Beneficios

Estos servicios contribuirán a la entrega y suministro de información en línea con las entidades del distrito y la ciudadanía.

Acciones de la Entidad por Indicador

Fecha Prog.

Descripción del Avance de Acciones

| | | |
|--|-----------|--|
| Crear un portal de servicios digitales con la información del Departamento de Catastro | 31-DEC-08 | Se asociaron las actividades al proyecto de construcción del SIGC que incluye el desarrollo de todo el componente tecnológico de la entidad. |
| Fortalecer la red de comunicaciones interna y externa. | 31-DEC-08 | |

Componente de Inversión

| Cód. Proy. | Proyectos/Metas Descripción | 2004 | | 2005 | | 2006 | | | 2007 | | | 2008 | | | TOTAL | | | | |
|------------|--|--------|-----------|--------|-----------|--------|-----------|--------|--------|-----------|--------|--------|-----------|------|--------|-----------|-------|-------|------|
| | | Progr. | Ejecutado | Progr. | Ejecutado | Progr. | Ejecutado | | Progr. | Ejecutado | | Progr. | Ejecutado | | Progr. | Ejecutado | | | |
| 360 | Ampliación de servicios a través de la red de comunicaciones | \$0 | \$0 | 0 | \$0 | \$0 | 0 | \$100 | \$100 | 99.87 | \$64 | \$64 | 99.64 | \$0 | \$0 | 0 | \$164 | \$164 | 99.8 |
| | Crear 1 Portal De Servicios Digitales Con La Información Del Dacd. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.50 | 0.50 | 100.00 | 0.20 | 0.20 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.70 | 0.70 | 100 | |
| | Finalizada | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Fortalecer 2 Redes De Comunicación Lan / Wan | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 1.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 1.00 | 100 | |
| | Finalizada | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 7014 | Modernización institucional | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Continuar E Iniciar 1 Proceso De Implementación De La Norma Ntcgp 1000-2004 Y El Mecí | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.44 | 44.00 | 0.31 | 0.41 | 132.26 | 0.15 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.85 | 85 | | |
| | Adquirir Y Renovar 218 Equipos Tecnologicos (Micros, Servidores,Fotoplanos.Impresoras, Conmutador) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 217.00 | 217.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 218.00 | 217.00 | 99.54 | | |
| | Instalar 700 Puntos De Cableado Estructural | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 700.00 | 700.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 700.00 | 700.00 | 100 | | |
| | Finalizada | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

* META QUE NO SUMA: Se debe observar su programación y ejecución en cada vigencia.

** INDICADOR QUE NO SUMA: Se debe observar su programación y ejecución en cada vigencia.

Bogotá Sin Indiferencia. Un Compromiso Social contra la Pobreza y la Exclusión 2004 - 2008

Plan de Acción - Componentes de Gestión y de Inversión.

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE CATASTRO DISTRITAL

| | | | | | | | | | | |
|---|-------------|-----------|-------------|-----------|-------------|-----------|------------------------------------|-----------|-------------|-----------|
| 04 Objetivo de Gestión Pública Humana | 2004 | | 2005 | | 2006 | | Recursos Millones de \$ Corrientes | | | |
| | Programado | Ejecutado | Programado | Ejecutado | Programado | Ejecutado | 2007 | | 2008 | |
| | \$0 | \$0 | \$0 | \$0 | \$2,120 | \$2,116 | Programado | Ejecutado | Programado | Ejecutado |
| 35 Programa Sistema Distrital de Información | \$0 | \$0 | \$0 | \$0 | \$100 | \$100 | \$64 | \$64 | \$0 | \$0 |

Componente de Inversión

| Cód. Proy. | Proyectos/Metas Descripción | 2004 | | 2005 | | 2006 | | 2007 | | 2008 | | TOTAL | | | | | |
|------------|--|--------|-----------|--------|-----------|--------------|------------|--------|------------|------------|-----------|--------------|------------|--------------|--------------|------------|-------|
| | | Progr. | Ejecutado | Progr. | Ejecutado | Progr. | Ejecutado | Progr. | Ejecutado | Progr. | Ejecutado | Progr. | Ejecutado | | | | |
| | Digitalizar 1000000 De Folios De Las Hojas De Vida De Los Funcionarios Del Dacd. Finalizada | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,000,000.00 | 223,482.00 | 22.35 | 776,518.00 | 776,518.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 1,000,000.00 | 1,000,000.00 | 100 | |
| | Digitalizar 2000000 Folios Del Archivo Central De La Uaecd | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,000,000.00 | 219,804.00 | 10.99 | 2,000,000.00 | 219,804.00 | 10.99 |
| | Adecuar Un 2 % Las Instalaciones Fisicas Del Dacd. Finalizada | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.00 | 2.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 2.00 | 2.00 | 100 | |

* META QUE NO SUMA: Se debe observar su programación y ejecución en cada vigencia.

** INDICADOR QUE NO SUMA: Se debe observar su programación y ejecución en cada vigencia.

Bogotá Sin Indiferencia. Un Compromiso Social contra la Pobreza y la Exclusión 2004 - 2008

Plan de Acción - Componentes de Gestión y de Inversión.

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO VIAL

02 Eje Urbano Regional

11 Programa Hábitat desde los barrios y las UPZ

Compromiso PD: 93 Mejorar la integración de barrios con centralidades - Malla vial local: mantenimiento de 876 Km-carril Tipo: Meta Plan

| 2004 | | 2005 | | 2006 | | Recursos Millones de \$ Corrientes | | | |
|------------|-----------|------------|-----------|------------|-----------|------------------------------------|-----------|------------|-----------|
| Programado | Ejecutado | Programado | Ejecutado | Programado | Ejecutado | 2007 | | 2008 | |
| | | | | | | Programado | Ejecutado | Programado | Ejecutado |
| \$0 | \$0 | \$0 | \$0 | \$0 | \$0 | \$73,507 | \$67,647 | \$61,658 | \$8,367 |
| \$0 | \$0 | \$0 | \$0 | \$0 | \$0 | \$73,507 | \$67,647 | \$61,658 | \$8,367 |

Componente de Gestión

Objetivo de la Entidad: RECUPERAR LA MALLA VIAL DEL DISTRITO CAPITAL.

| Indicador del Compromiso | ACUMULADO P.D. | AVANCE EN CADA VIGENCIA | | | | |
|---|----------------|-------------------------|------|------|--------|--------|
| | | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 |
| 231 N° km-carril de malla vial local mantenidos | 916.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 536.00 | 380.00 |
| | 225.51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 40.21 | 185.30 |
| | 24.62 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7.50 | 48.76 |

Logros

La Unidad Administrativa Especial de Rehabilitación y Mantenimiento Vial se incrementó en número de Frentes de Trabajo de la UAERMV: de 37 Frentes (hasta diciembre de 2007) a 123 Frentes actualmente, de los cuales 95 frentes de obra se han ejecutado en el 100%.

Programa Zonas Sostenibles Sin Huecos. Este programa desarrollado por la UAERMV tiene como objetivo conservar de forma permanente las calles de diferentes áreas de la ciudad en perfecto estado, donde se garantiza que controlará la presencia de huecos dentro de estas zonas de la ciudad, buscando privilegiar zonas de alta afluencia de tráfico, interés histórico, cultural y deportivo.

Entre estas Zonas se encuentran: Centro Histórico (De CL 26 a CL 7 entre Av. Caracas a Av. Circunvalar); Zona Norte (De CL 72 a CL 100 entre Autopista Norte y los Cerros Orientales), Centro Administrativo Distrital (Limitado por: KR 35 ¿ Av. 28 ¿ CL 26 ¿ KR 25 ¿ CL 22 ¿ KR 32 ¿ CL 22B ¿KR 35), Terminal de Transportes, Estadio El Campin - Galerías (De CL 51 a CL 63 entre KR 36ª a Av. Caracas). Los sectores comprenden un primer anillo para 100 días y la totalidad del área en un plazo superior que dependerá de la disponibilidad de recursos, ampliando progresivamente la cobertura del programa.

La Unidad Administrativa Especial de Rehabilitación y Mantenimiento Vial, adelanta labores de mantenimiento integral de la malla vial local, construida desde sello de fisuras, mantenimiento correctivo y rehabilitación sobre toda la malla vial local de la ciudad, de acuerdo con los recursos presupuestales asignados. Es de anotar que la Unidad Administrativa Especial de Rehabilitación y Mantenimiento Vial no construye vías nuevas que están en tierra o recebo, ya que es competencia del IDU; como ayuda a solucionar los problemas de movilidad en la ciudad, hace mejoras en circuitos de acceso a barrios con fresado estabilizado.

Beneficios

La movilidad en el Distrito Capital con la ejecución de las obras en las Zonas Sostenibles sin Huecos y los habitantes de los barrios como ayuda a solucionar los problemas de movilidad en la ciudad, hace mejoras en circuitos de acceso a barrios con fresado estabilizado

| Acciones de la Entidad por Indicador | Fecha Prog. | Descripción del Avance de Acciones |
|--|-------------|--|
| RECUPERAR EN REHABILITACION PARCHEO Y PAVIMENTACION 470 KM/CARRIL DE VIAS EN LA CIUDAD | 31-DEC-08 | A 31 DE MAYO DE 2008 LA UAERMV HA EHECUTADO LA REHABILITACION DE LA MALLA VIAL LOCAL EN PARCHEO PAVIMENTACION, RENIVELACIONES Y SELLOS DE FISRAS 185.3 KM-CARRIL DE VIAS |

Componente de Inversión

| Cód. Proy. | Proyectos/Metas Descripción | 2004 | | 2005 | | 2006 | | 2007 | | 2008 | | TOTAL | | | | | | | |
|------------|---|--------|-----------|--------|-----------|--------|-----------|--------|-----------|--------|-----------|----------|-----------|----------|---------|-------|-----------|----------|------|
| | | Progr. | Ejecutado | Progr. | Ejecutado | Progr. | Ejecutado | Progr. | Ejecutado | Progr. | Ejecutado | Progr. | Ejecutado | | | | | | |
| 408 | Recuperación, rehabilitación y mantenimiento de la malla vial | \$0 | \$0 | 0 | \$0 | \$0 | 0 | \$0 | \$0 | 0 | \$73,507 | \$67,647 | 92.03 | \$61,658 | \$8,367 | 13.6 | \$135,165 | \$76,014 | 56.2 |
| | Ejecutar 510.21 Kilometros Carril De Rehabilitacion De Vias | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 536.00 | 40.21 | 7.50 | 470.00 | 185.30 | 39.43 | 510.21 | 225.51 | 44.2 |

* META QUE NO SUMA: Se debe observar su programación y ejecución en cada vigencia.

** INDICADOR QUE NO SUMA: Se debe observar su programación y ejecución en cada vigencia.

Bogotá Sin Indiferencia. Un Compromiso Social contra la Pobreza y la Exclusión 2004 - 2008

Plan de Acción - Componentes de Gestión y de Inversión.

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO VIAL

02 Eje Urbano Regional

11 Programa Hábitat desde los barrios y las UPZ

| 2004 | | 2005 | | 2006 | | Recursos Millones de \$ Corrientes | | | |
|------------|-----------|------------|-----------|------------|-----------|------------------------------------|-----------|------------|-----------|
| Programado | Ejecutado | Programado | Ejecutado | Programado | Ejecutado | 2007 | | 2008 | |
| | | | | | | Programado | Ejecutado | Programado | Ejecutado |
| \$0 | \$0 | \$0 | \$0 | \$0 | \$0 | \$73,507 | \$67,647 | \$61,658 | \$8,367 |
| \$0 | \$0 | \$0 | \$0 | \$0 | \$0 | \$73,507 | \$67,647 | \$61,658 | \$8,367 |

Componente de Inversión

| Cód. Proy. | Proyectos/Metas Descripción | 2004 | | 2005 | | 2006 | | 2007 | | 2008 | | TOTAL | | | | |
|------------|--|--------|-----------|--------|-----------|--------|-----------|--------|-----------|--------|-----------|--------|-----------|------|------|----|
| | | Progr. | Ejecutado | Progr. | Ejecutado | Progr. | Ejecutado | Progr. | Ejecutado | Progr. | Ejecutado | Progr. | Ejecutado | | | |
| | Trasladar Planta Productora De Mezclas 1 Unidad Al Predio Adquirido Para Uso De Actividad Miinero Industrial | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.30 | 30.00 | 1.00 | 0.30 | 30 |

* META QUE NO SUMA: Se debe observar su programación y ejecución en cada vigencia.

** INDICADOR QUE NO SUMA: Se debe observar su programación y ejecución en cada vigencia.

Bogotá Sin Indiferencia. Un Compromiso Social contra la Pobreza y la Exclusión 2004 - 2008

Plan de Acción - Componentes de Gestión y de Inversión.

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO VIAL

| | | | | | | | | | | |
|--|-------------|-----------|-------------|-----------|-------------|-----------|------------------------------------|-----------|-------------|-----------|
| 04 Objetivo de Gestión Pública Humana | 2004 | | 2005 | | 2006 | | Recursos Millones de \$ Corrientes | | | |
| | Programado | Ejecutado | Programado | Ejecutado | Programado | Ejecutado | 2007 | | 2008 | |
| | \$0 | \$0 | \$0 | \$0 | \$0 | \$0 | Programado | Ejecutado | Programado | Ejecutado |
| | \$0 | \$0 | \$0 | \$0 | \$0 | \$0 | \$300 | \$297 | \$800 | \$95 |

30 Programa Administración moderna y humana

Compromiso PD: 216 Modernización y adecuación de la administración distrital -Fortalecer la capacidad operativa de las entidades y organismos Distritales. Tipo: Meta Plan

Componente de Gestión

Objetivo de la Entidad: ADECUACION Y FORTALECIMIENTO DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE REHABILITACION Y MANTENIMIENTO DE LA MALLA VIAL

| | | | | | | | | | |
|---|--|-----------------------|--------------------------------|--------|------|------|------|--------|--------|
| Indicador del Compromiso ** 654 % fortalecimiento en infraestructura física y dotación en las entidades distritales | | ACUMULADO P.D. | AVANCE EN CADA VIGENCIA | | | | | | |
| | | | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | | |
| | | | Programación | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 | 100.00 |
| | | | Ejecución % Avance | 11.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 98.86 | 0.00 |

Logros

La UAERMV con la implementación del SI CAPITAL, alcanzará el mismo nivel de actualización informática de las Entidades del Distrito Capital.

Beneficios

La comunidad del Distrito Capital contará con mejores medios de interrelación con la UAERMV, mediante la página WEB.

Acciones de la Entidad por Indicador

Fecha Prog.

Descripción del Avance de Acciones

| | | |
|--|-----------|--|
| ADECUACION DE INSTALACIONES DE LA UAERMV TRASLADO DE PLANTA DE ASFALTO Y ADQUISICION DE EQUIPOS DE COMPUTO HARDWARE Y SOFTWARE | 31-DEC-08 | La UAERMV a mayo 31 de 2008 esta implementando el SI CAPITAL para el mejoramiento de la infraestructura tecnología de la entidad |
|--|-----------|--|

Componente de Inversión

| Cód. Proy. | Proyectos/Metas Descripción | 2004 | | 2005 | | 2006 | | 2007 | | 2008 | | TOTAL | | | | | | | |
|------------|---|--------|-----------|--------|-----------|--------|-----------|--------|-----------|--------|-----------|--------|-----------|-------|------|------|---------|-------|--------|
| | | Progr. | Ejecutado | Progr. | Ejecutado | Progr. | Ejecutado | Progr. | Ejecutado | Progr. | Ejecutado | Progr. | Ejecutado | | | | | | |
| 398 | Fortalecimiento y desarrollo institucional | \$0 | \$0 | 0 | \$0 | \$0 | 0 | \$0 | \$0 | 0 | \$300 | \$297 | 98.86 | \$800 | \$95 | 11.9 | \$1,100 | \$392 | 35.6 |
| | Diseñar 1 Oficinas Para La Uaermv P 16 Dotadas Con Tecnología De Punta | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5.00 | 0.00 | 0 |
| | Suspendida | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Adquirir E Instalar 30 Puestos De Trabajo Dotados De Los Elementos Y Recursos Logísticos, Operativos Y Tecnológicos | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 30.00 | 0.00 | 0.00 | 30.00 | 54.00 | 180.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 30.00 | 54.00 | 180 |
| | Suspendida | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Adquirir 1 Equipo De Oficina Dotado Con Tecnología De Punta | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 1.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 1.00 | 100 |
| | Suspendida | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Adquirir 75 Equipos De Computo Hardware Y Software Dotados Con Tecnología De Punta. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 20.00 | 20.00 | 100.00 | 25.00 | 40.00 | 160.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 45.00 | 60.00 | 133.33 |
| | Suspendida | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

* META QUE NO SUMA: Se debe observar su programación y ejecución en cada vigencia.

** INDICADOR QUE NO SUMA: Se debe observar su programación y ejecución en cada vigencia.

Bogotá Sin Indiferencia. Un Compromiso Social contra la Pobreza y la Exclusión 2004 - 2008

Plan de Acción - Componentes de Gestión y de Inversión.

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO VIAL

04 Objetivo de Gestión Pública Humana

30 Programa Administración moderna y humana

| 2004 | | 2005 | | 2006 | | Recursos Millones de \$ Corrientes | | | |
|------------|-----------|------------|-----------|------------|-----------|------------------------------------|-----------|------------|-----------|
| Programado | Ejecutado | Programado | Ejecutado | Programado | Ejecutado | 2007 | | 2008 | |
| | | | | | | Programado | Ejecutado | Programado | Ejecutado |
| \$0 | \$0 | \$0 | \$0 | \$0 | \$0 | \$300 | \$297 | \$800 | \$95 |
| \$0 | \$0 | \$0 | \$0 | \$0 | \$0 | \$300 | \$297 | \$800 | \$95 |

Componente de Inversión

| Cód. Proy. | Proyectos/Metas Descripción | 2004 | | 2005 | | 2006 | | 2007 | | 2008 | | TOTAL | | | |
|------------|---|--------|-----------|--------|-----------|--------|-----------|--------|-----------|--------|-----------|--------|-----------|-------|------|
| | | Progr. | Ejecutado | Progr. | Ejecutado | Progr. | Ejecutado | Progr. | Ejecutado | Progr. | Ejecutado | Progr. | Ejecutado | | |
| | Adquirir 40 Equipos De Laboratorio De Suelos De La Sop (Platones Aluminio, Arena Normalizada, Macetas, Mangos Madera,Para Toma Densidad: Martillo, Cinceles, Cucharas, Papel Filtro, Cronometro Digital, Estula Rígida, Espatula Rígida, Cucharones Para Muestra, Galones Soluciones, Balanza Electroniza, Estufa Electrica, Baño Termostatico Digital, Canuela De Casagrande, Ranuradores, Tamices, Probetas, Centrifuga Electrica, Filtros Centrifuga, Diametro Interno, Calibrador Digital, Equipo Ensayo Inmersión, Prensa Para Ens Suspendida | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 40.00 | 40.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 40.00 | 40.00 | 100 |
| | Fortalecer 1 Infraestructura Tecnologica De La Uaermv En El Programa Si Capital Suspendida | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 1.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 1.00 | 100 |
| | Adecuar 3 Sedes En Aspectos Fisicos Y Tecnologicos De La Uaermv | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3.00 | 0.16 | 5.33 | 3.00 | 0.16 | 5.33 |

* META QUE NO SUMA: Se debe observar su programación y ejecución en cada vigencia.

** INDICADOR QUE NO SUMA: Se debe observar su programación y ejecución en cada vigencia.

Bogotá Sin Indiferencia. Un Compromiso Social contra la Pobreza y la Exclusión 2004 - 2008

Plan de Acción - Componentes de Gestión y de Inversión.

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE SERVICIOS PÚBLICOS

| 01 Eje Social | Recursos Millones de \$ Corrientes | | | | | | | | | |
|--------------------------------------|------------------------------------|-----------|------------|-----------|------------|-----------|------------|-----------|------------|-----------|
| | 2004 | | 2005 | | 2006 | | 2007 | | 2008 | |
| | Programado | Ejecutado | Programado | Ejecutado | Programado | Ejecutado | Programado | Ejecutado | Programado | Ejecutado |
| | \$200 | \$200 | \$6,300 | \$6,300 | \$1,014 | \$975 | \$0 | \$0 | \$0 | \$0 |
| 01 Programa Bogotá sin hambre | \$200 | \$200 | \$6,300 | \$6,300 | \$1,014 | \$975 | \$0 | \$0 | \$0 | \$0 |

Compromiso PD: 1 Alcanzar una cobertura de 625.000 personas con apoyo alimentario y nutricional diario con preferencia en los niños, niñas, los adultos y adultas mayores y las personas con discapacidad. Tipo: Meta Plan

Componente de Gestión

Objetivo de la Entidad: Crear condiciones para mejorar la calidad de vida, proporcionar alimento a las personas de escasos recursos mediante la implementación de un banco de alimentos.

| Indicador del Compromiso | Estado: Finalizado | ACUMULADO P.D. | AVANCE EN CADA VIGENCIA | | |
|--|--------------------|----------------|-------------------------|-----------|----------|
| | | | Programación | Ejecución | % Avance |
| ** 624 No. de cupos de apoyo alimentario | | 50,000.00 | | | |

| Acciones de la Entidad por Indicador | Fecha Prog. | Descripción del Avance de Acciones |
|--|-------------|------------------------------------|
| Vincular en la Red de Tenderos a los de Ciudad Bolívar | 30-DEC-06 | |

Componente de Inversión

| Cód. Proy. | Proyectos/Metas Descripción | 2004 | | 2005 | | | 2006 | | | 2007 | | | 2008 | | | TOTAL | | | |
|------------|--|--------|-----------|--------|-----------|---------|--------|-----------|------|--------|-----------|------|--------|-----------|------|--------|-----------|---------|-----|
| | | Progr. | Ejecutado | Progr. | Ejecutado | | Progr. | Ejecutado | | Progr. | Ejecutado | | Progr. | Ejecutado | | Progr. | Ejecutado | | |
| 329 | Banco de alimentos de Bogotá | \$200 | \$200 | 100 | \$3,000 | \$3,000 | 100 | \$0 | \$0 | 0 | \$0 | \$0 | 0 | \$0 | \$0 | 0 | \$3,200 | \$3,200 | 100 |
| | * Contribuir Al Fortalecimiento De 1 Red De Bancos De Alimentos De Bogotá | 1.00 | 1.00 | 100.00 | 1.00 | 1.00 | 100.00 | 1.00 | 1.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | |
| | Finalizada | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | * Lograr Que El .01 Por 10.000 Del Producto Bruto De Bogotá Se Constituya En Donaciones | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.01 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | |
| | Finalizada | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | * Garantizar Que El 100 % De Las Donaciones Logradas Por El Banco De Alimentos De Bogotá, Se Suministren A La Población Vulnerable | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | |
| | Suspendida | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | * Eliminar El 100 % De Las Pérdidas Actuales De Alimentos Donados. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | |
| | Suspendida | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Consolidar 1 Banco De Alimentos | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0 |
| | Suspendida | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Consolidar 1 Sistema De Información De Mercadeo De Alimentos Solidario Como Herramienta De Gestión | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0 |
| | Suspendida | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Promocionar 1 Operación Del Banco De Alimentos | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0 |
| | Suspendida | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

* META QUE NO SUMA: Se debe observar su programación y ejecución en cada vigencia.

** INDICADOR QUE NO SUMA: Se debe observar su programación y ejecución en cada vigencia.

Version Plan de Accion: Ultima Version Oficial Fecha de corte: 31-05-2008

Bogotá Sin Indiferencia. Un Compromiso Social contra la Pobreza y la Exclusión 2004 - 2008

Plan de Acción - Componentes de Gestión y de Inversión.

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE SERVICIOS PÚBLICOS

| | | | | | | | | | | |
|--------------------------------------|-------------|-----------|-------------|-----------|-------------|-----------|------------------------------------|-----------|-------------|-----------|
| 01 Eje Social | 2004 | | 2005 | | 2006 | | Recursos Millones de \$ Corrientes | | | |
| | Programado | Ejecutado | Programado | Ejecutado | Programado | Ejecutado | 2007 | | 2008 | |
| | \$200 | \$200 | \$6,300 | \$6,300 | \$1,014 | \$975 | Programado | Ejecutado | Programado | Ejecutado |
| 01 Programa Bogotá sin hambre | \$200 | \$200 | \$6,300 | \$6,300 | \$1,014 | \$975 | \$0 | \$0 | \$0 | \$0 |

Compromiso PD: 4 Promover una Red de Bancos de Alimentos a partir de la alianza con el Banco Arquidiocesano. Tipo: Meta Plan

Componente de Gestión

Objetivo de la Entidad: Crear condiciones para mejorar la calidad de vida, proporcionar alimento a las personas de escasos recursos mediante la implementación de un banco de alimentos.

| | | | | | | | | |
|---------------------------------|---------------------------|--|---|--------------------------------|------|------|------|------|
| Indicador del Compromiso | Estado: Finalizado | | ACUMULADO P.D. | AVANCE EN CADA VIGENCIA | | | | |
| | | | | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 |
| | | | ** 4 Red de Banco de alimentos creada y funcionando | 1.00 | 0.00 | 1.00 | 1.00 | 0.00 |
| | | | Programación | 0.00 | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | Ejecución | | | | | |
| | | | % Avance | | | | | |

| | | |
|--|--------------------|---|
| Acciones de la Entidad por Indicador | Fecha Prog. | Descripción del Avance de Acciones |
| Coordinación Interinstitucional con el Programa Bogotá Sin Hambre, CAFAM, Universidad Distrital y Alcaldía Local de Ciudad Bolívar, para dar inicio a proyecto piloto de Bogotá Sin Hambre.. | 30-JUN-08 | |

Componente de Inversión

| Cód. Proy. | Proyectos/Metas Descripción | 2004 | | 2005 | | | 2006 | | | 2007 | | | 2008 | | | TOTAL | | | |
|------------|--|--------|-----------|--------|-----------|---------|-----------|---------|-----------|--------|-----------|--------|-----------|--------|-----------|-------|---------|---------|-----|
| | | Progr. | Ejecutado | Progr. | Ejecutado | Progr. | Ejecutado | Progr. | Ejecutado | Progr. | Ejecutado | Progr. | Ejecutado | Progr. | Ejecutado | | | | |
| 329 | Banco de alimentos de Bogotá | \$200 | \$200 | 100 | \$3,000 | \$3,000 | 100 | \$0 | \$0 | 0 | \$0 | \$0 | 0 | \$0 | \$0 | 0 | \$3,200 | \$3,200 | 100 |
| | * Contribuir Al Fortalecimiento De 1 Red De Bancos De Alimentos De Bogotá | 1.00 | 1.00 | 100.00 | 1.00 | 1.00 | 100.00 | 1.00 | 1.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | |
| | Finalizada | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | * Lograr Que El .01 Por 10.000 Del Producto Bruto De Bogotá Se Constituya En Donaciones | 0.00 | | 0.00 | 0.01 | 0.01 | 100.00 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | |
| | Finalizada | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | * Garantizar Que El 100 % De Las Donaciones Logradas Por El Banco De Alimentos De Bogotá, Se Suministren A La Población Vulnerable | 0.00 | | 0.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | |
| | Suspendida | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | * Eliminar El 100 % De Las Pérdidas Actuales De Alimentos Donados. | 0.00 | | 0.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | |
| | Suspendida | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Consolidar 1 Banco De Alimentos | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0 |
| | Suspendida | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Consolidar 1 Sistema De Información De Mercadeo De Alimentos Solidario Como Herramienta De Gestión | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0 |
| | Suspendida | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Promocionar 1 Operación Del Banco De Alimentos | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0 |
| | Suspendida | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | \$0 | | 0 | \$3,300 | \$3,300 | 100 | \$1,014 | \$975 | | | | | | | | | | |

* META QUE NO SUMA: Se debe observar su programación y ejecución en cada vigencia.

** INDICADOR QUE NO SUMA: Se debe observar su programación y ejecución en cada vigencia.

Version Plan de Accion: Ultima Version Oficial Fecha de corte: 31-05-2008

Bogotá Sin Indiferencia. Un Compromiso Social contra la Pobreza y la Exclusión 2004 - 2008

Plan de Acción - Componentes de Gestión y de Inversión.

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE SERVICIOS PÚBLICOS

| 01 Eje Social | 2004 | | 2005 | | 2006 | | Recursos Millones de \$ Corrientes | | | |
|--------------------------------------|------------|-----------|------------|-----------|------------|-----------|------------------------------------|-----------|------------|-----------|
| | Programado | Ejecutado | Programado | Ejecutado | Programado | Ejecutado | 2007 | | 2008 | |
| | | | | | | | Programado | Ejecutado | Programado | Ejecutado |
| | \$200 | \$200 | \$6,300 | \$6,300 | \$1,014 | \$975 | \$0 | \$0 | \$0 | \$0 |
| 01 Programa Bogotá sin hambre | \$200 | \$200 | \$6,300 | \$6,300 | \$1,014 | \$975 | \$0 | \$0 | \$0 | \$0 |

Componente de Inversión

| Cód. Proy. | Proyectos/Metas Descripción | 2004 | | 2005 | | | 2006 | | | 2007 | | | 2008 | | | TOTAL | | |
|------------|---|--------|-----------|--------|-----------|------|----------|-----------|--------|--------|-----------|-------|--------|-----------|----------|----------|-----------|--|
| | | Progr. | Ejecutado | Progr. | Ejecutado | | Progr. | Ejecutado | | Progr. | Ejecutado | | Progr. | Ejecutado | | Progr. | Ejecutado | |
| 331 | Red de nutriencias | | \$0 | | | | | 96.14 | \$0 | \$0 | 0 | \$0 | \$0 | 0 | \$4,314 | \$4,275 | 99.1 | |
| | Integrar 1423 Tenderos Bogotanos Al Sistema De Tiendas De Abastecimiento De Alimentos Para Bogotá Y La Región, Saab. Finalizada | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 1,240.00 | 1,423.00 | 114.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,423.00 | 1,423.00 | 100 | |
| | Incorporar El 20 % De Los Tenderos Vinculados Al Sistema De Abastecimiento De Alimentos Para Bogotá Y La Región Saab, A La Economía Formal. Suspendida | 0.00 | 0.00 | 20.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 20.00 | 0.00 | 0 | |
| | Desarrollar 1 Herramienta Tecnológica Para La Optimización De La Gestión En Red De Tenderos Finalizada | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.50 | 50.00 | 0.50 | 0.42 | 84.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.92 | 92 | |

* META QUE NO SUMA: Se debe observar su programación y ejecución en cada vigencia.

** INDICADOR QUE NO SUMA: Se debe observar su programación y ejecución en cada vigencia.

Bogotá Sin Indiferencia. Un Compromiso Social contra la Pobreza y la Exclusión 2004 - 2008

Plan de Acción - Componentes de Gestión y de Inversión.

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE SERVICIOS PÚBLICOS

| | | | | | | | | | | |
|--------------------------------------|-------------|-----------|-------------|-----------|-------------|-----------|------------------------------------|-----------|-------------|-----------|
| 01 Eje Social | 2004 | | 2005 | | 2006 | | Recursos Millones de \$ Corrientes | | | |
| | Programado | Ejecutado | Programado | Ejecutado | Programado | Ejecutado | 2007 | | 2008 | |
| | \$200 | \$200 | \$6,300 | \$6,300 | \$1,014 | \$975 | Programado | Ejecutado | Programado | Ejecutado |
| 01 Programa Bogotá sin hambre | \$200 | \$200 | \$6,300 | \$6,300 | \$1,014 | \$975 | \$0 | \$0 | \$0 | \$0 |

Compromiso PD: 5 Promover y apoyar el abastecimiento regional de alimentos atendiendo calidad, cantidad y precios en consonancia con el Plan Maestro de Abastecimiento Alimentario (PMAA) Tipo: Otro

Componente de Gestión

Objetivo de la Entidad: Crear condiciones para mejorar la calidad de vida, proporcionar alimento a las personas de escasos recursos mediante la implementación de un banco de alimentos.

| | | | | | | | |
|---|--------------------|----------------|-------------------------|------|------|------|------|
| Indicador del Compromiso ** 10 No. de acciones del PMAA adelantadas | Estado: Finalizado | ACUMULADO P.D. | AVANCE EN CADA VIGENCIA | | | | |
| | | | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 |
| | | | Programación | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 |
| Ejecución | | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | |
| % Avance | | | | | | | |

| | | |
|---|--------------------|---|
| Acciones de la Entidad por Indicador | Fecha Prog. | Descripción del Avance de Acciones |
| Coordinación interinstitucional | 30-DEC-06 | |

Componente de Inversión

| Cód. Proy. | Proyectos/Metas Descripción | 2004 | | 2005 | | | 2006 | | | 2007 | | | 2008 | | TOTAL | | | | |
|------------|--|--------|-----------|--------|-----------|-------|--------|-----------|--------|--------|-----------|------|--------|-----------|--------|-----------|-------|-------|---|
| | | Progr. | Ejecutado | Progr. | Ejecutado | | Progr. | Ejecutado | | Progr. | Ejecutado | | Progr. | Ejecutado | Progr. | Ejecutado | | | |
| 238 | Sistema de abastecimiento de alimentos para Bogotá y la región - SAAB | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | * Integrar 8 Provincias Al Sistema De Abastecimiento De Alimentos Para Bogotá Y La Región. Finalizada | 0.00 | 0.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 5.00 | 8.00 | 160.00 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | | | |
| | Promocionar Y Divulgar El 70 % El Sistema De Abastecimiento De Alimentos Para Bogotá Y La Región Saab, Entre Los Actores Identificados. Finalizada | 5.00 | 5.00 | 100.00 | 40.00 | 40.00 | 100.00 | 25.00 | 25.00 | 100.00 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 70.00 | 70.00 | 100 | |
| | Adoptar 1 Plan Maestro De Abastecimiento De Alimentos Para Bogota. Finalizada | 0.00 | 0.00 | | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 1.00 | 100.00 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 1.00 | 100 | |
| | * Garantizar Que El 55 % Del Servicio De Plazas De Mercado, Sea Prestado En Forma Eficiente, A Través De Las Labores De Planeación Y Supervisión De Las 18 Plazas De Mercado De Propiedad Del D.C. Finalizada | 20.00 | 20.00 | 100.00 | 25.00 | 25.00 | 100.00 | 55.00 | 55.00 | 100.00 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | | |
| | Modernizar 9 Plazas De Mercado Por Etapas Finalizada | 0.00 | 0.00 | | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 7.00 | 7.00 | 100.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9.00 | 7.00 | 77.78 | |
| | Construir 2 Nuevas Plazas Con Punto De Venta Comercial | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 2.00 | 0.00 | 0 |

* META QUE NO SUMA: Se debe observar su programación y ejecución en cada vigencia.

** INDICADOR QUE NO SUMA: Se debe observar su programación y ejecución en cada vigencia.

Bogotá Sin Indiferencia. Un Compromiso Social contra la Pobreza y la Exclusión 2004 - 2008

Plan de Acción - Componentes de Gestión y de Inversión.

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE SERVICIOS PÚBLICOS

| | | | | | | | | | | |
|--------------------------------------|-------------|-----------|-------------|-----------|-------------|-----------|------------------------------------|-----------|-------------|-----------|
| 01 Eje Social | 2004 | | 2005 | | 2006 | | Recursos Millones de \$ Corrientes | | | |
| | Programado | Ejecutado | Programado | Ejecutado | Programado | Ejecutado | 2007 | | 2008 | |
| | \$200 | \$200 | \$6,300 | \$6,300 | \$1,014 | \$975 | Programado | Ejecutado | Programado | Ejecutado |
| 01 Programa Bogotá sin hambre | \$200 | \$200 | \$6,300 | \$6,300 | \$1,014 | \$975 | \$0 | \$0 | \$0 | \$0 |

Compromiso PD: 6 Fomentar las cadenas alimentarias y redes de abastecimientos locales

Tipo: Otro

Componente de Gestión

Objetivo de la Entidad: Crear condiciones para mejorar la calidad de vida, proporcionar alimento a las personas de escasos recursos mediante la implementación de un banco de alimentos.

| | | | | | | | | |
|---|---------------------------|------|-------------------------------|--------------------------------|------|------|------|------|
| Indicador del Compromiso ** 12 No. de acuerdos para para fortalecer las cadenas | Estado: Finalizado | | ACUMULADO P.D. 2.00 | AVANCE EN CADA VIGENCIA | | | | |
| | | | | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 |
| | Programación | | | 0.00 | 0.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 |
| Ejecución | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| % Avance | | | | | | | | |

| Acciones de la Entidad por Indicador | Fecha Prog. | Descripción del Avance de Acciones |
|--|--------------------|---|
| Vinculación en la red de tenderos a los e Ciudad Bolivar UPZ | 31-DEC-07 | |
| Conformación de nutriendes | 31-DEC-08 | |
| Conformación de agoredes | 31-DEC-08 | |

Componente de Inversión

| Cód. Proy. | Proyectos/Metas Descripción | 2004 | | 2005 | | | 2006 | | | 2007 | | | 2008 | | | TOTAL | | | |
|-------------------|---|---------------|------------------|---------------|------------------|---------|---------------|------------------|--------|---------------|------------------|-------|---------------|------------------|------|---------------|------------------|---------|------|
| | | Progr. | Ejecutado | Progr. | Ejecutado | | Progr. | Ejecutado | | Progr. | Ejecutado | | Progr. | Ejecutado | | Progr. | Ejecutado | | |
| 331 | Red de nutritiendas | \$0 | \$0 | 0 | \$3,300 | \$3,300 | 100 | \$1,014 | \$975 | 96.14 | \$0 | \$0 | 0 | \$0 | \$0 | 0 | \$4,314 | \$4,275 | 99.1 |
| | Integrar 1423 Tenderos Bogotanos Al Sistema De Tiendas De Abastecimiento De Alimentos Para Bogotá Y La Región, Saab. Finalizada | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 1,240.00 | 1,423.00 | 114.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,423.00 | 1,423.00 | 100 | |
| | Incorporar El 20 % De Los Tenderos Vinculados Al Sistema De Abastecimiento De Alimentos Para Bogotá Y La Región Saab, A La Economía Formal. Suspendida | 0.00 | 0.00 | 20.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 20.00 | 0.00 | 0 | |
| | Desarrollar 1 Herramienta Tecnológica Para La La Optimización De La Gestión En Red De Tenderos Finalizada | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.50 | 50.00 | 0.50 | 0.42 | 84.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.92 | 92 | |

* META QUE NO SUMA: Se debe observar su programación y ejecución en cada vigencia.

** INDICADOR QUE NO SUMA: Se debe observar su programación y ejecución en cada vigencia.

Bogotá Sin Indiferencia. Un Compromiso Social contra la Pobreza y la Exclusión 2004 - 2008

Plan de Acción - Componentes de Gestión y de Inversión.

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE SERVICIOS PÚBLICOS

| 01 Eje Social | Recursos Millones de \$ Corrientes | | | | | | | | | |
|--------------------------------------|------------------------------------|-----------|------------|-----------|------------|-----------|------------|-----------|------------|-----------|
| | 2004 | | 2005 | | 2006 | | 2007 | | 2008 | |
| | Programado | Ejecutado | Programado | Ejecutado | Programado | Ejecutado | Programado | Ejecutado | Programado | Ejecutado |
| | \$200 | \$200 | \$6,300 | \$6,300 | \$1,014 | \$975 | \$0 | \$0 | \$0 | \$0 |
| 01 Programa Bogotá sin hambre | \$200 | \$200 | \$6,300 | \$6,300 | \$1,014 | \$975 | \$0 | \$0 | \$0 | \$0 |

Compromiso PD: 7 Implementar y fortalecer la red distrital de comedores infantiles y comunitarios en las localidades con mayor población en condiciones de pobreza y vulnerabilidad. Tipo: Proyecto Prioritario

Componente de Gestión

Objetivo de la Entidad: Crear condiciones para mejorar la calidad de vida, proporcionar alimento a las personas de escasos recursos mediante la implementación de un banco de alimentos.

| Indicador del Compromiso | Estado: Finalizado | ACUMULADO P.D. | AVANCE EN CADA VIGENCIA | | | | |
|--|--------------------|----------------|-------------------------|------|--------|------|------|
| | | | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 |
| ** 14 N° de comedores infantiles y comunitarios fortalecidos | | 200.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

| Acciones de la Entidad por Indicador | Fecha Prog. | Descripción del Avance de Acciones |
|---|-------------|------------------------------------|
| Coordinación interinstitucional con el programa Bogotá Sin Hambre | 31-DEC-08 | |
| Comedores comunitarios operando en Red | 31-DEC-08 | |
| Redes de comedores comunitarios constituidas y operando | 31-DEC-08 | |

Componente de Inversión

| Cód. Proy. | Proyectos/Metas Descripción | 2004 | | 2005 | | 2006 | | 2007 | | 2008 | | TOTAL | | | | |
|------------|--|--------|-----------|--------|-----------|---------|-----------|--------|-----------|--------|-----------|--------|-----------|---------|---------|-----|
| | | Progr. | Ejecutado | Progr. | Ejecutado | Progr. | Ejecutado | Progr. | Ejecutado | Progr. | Ejecutado | Progr. | Ejecutado | | | |
| 329 | Banco de alimentos de Bogotá | \$200 | \$200 | 100 | \$3,000 | \$3,000 | 100 | \$0 | \$0 | 0 | \$0 | \$0 | 0 | \$3,200 | \$3,200 | 100 |
| | * Contribuir Al Fortalecimiento De 1 Red De Bancos De Alimentos De Bogotá | 1.00 | 1.00 | 100.00 | 1.00 | 1.00 | 100.00 | 1.00 | 1.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | |
| | Finalizada | | | | | | | | | | | | | | | |
| | * Lograr Que El .01 Por 10.000 Del Producto Bruto De Bogotá Se Constituya En Donaciones | 0.00 | | 0.00 | 0.01 | 0.01 | 100.00 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | |
| | Finalizada | | | | | | | | | | | | | | | |
| | * Garantizar Que El 100 % De Las Donaciones Logradas Por El Banco De Alimentos De Bogotá, Se Suministren A La Población Vulnerable | 0.00 | | 0.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | |
| | Suspendida | | | | | | | | | | | | | | | |
| | * Eliminar El 100 % De Las Pérdidas Actuales De Alimentos Donados. | 0.00 | | 0.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | |
| | Suspendida | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Consolidar 1 Banco De Alimentos | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0 |
| | Suspendida | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Consolidar 1 Sistema De Información De Mercadeo De Alimentos Solidario Como Herramienta De Gestión | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0 |
| | Suspendida | | | | | | | | | | | | | | | |

* META QUE NO SUMA: Se debe observar su programación y ejecución en cada vigencia.

** INDICADOR QUE NO SUMA: Se debe observar su programación y ejecución en cada vigencia.

Bogotá Sin Indiferencia. Un Compromiso Social contra la Pobreza y la Exclusión 2004 - 2008

Plan de Acción - Componentes de Gestión y de Inversión.

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE SERVICIOS PÚBLICOS

| 01 Eje Social | 2004 | | 2005 | | 2006 | | Recursos Millones de \$ Corrientes | | | |
|--------------------------------------|------------|-----------|------------|-----------|------------|-----------|------------------------------------|-----------|------------|-----------|
| | Programado | Ejecutado | Programado | Ejecutado | Programado | Ejecutado | 2007 | | 2008 | |
| | | | | | | | Programado | Ejecutado | Programado | Ejecutado |
| | \$200 | \$200 | \$6,300 | \$6,300 | \$1,014 | \$975 | \$0 | \$0 | \$0 | \$0 |
| 01 Programa Bogotá sin hambre | \$200 | \$200 | \$6,300 | \$6,300 | \$1,014 | \$975 | \$0 | \$0 | \$0 | \$0 |

Componente de Inversión

| Cód. Proy. | Proyectos/Metas Descripción | 2004 | | 2005 | | 2006 | | 2007 | | 2008 | | TOTAL | |
|------------|--|--------|-----------|--------|-----------|--------|-----------|--------|-----------|--------|-----------|-------|------|
| | | Progr. | Ejecutado | Progr. | Ejecutado | Progr. | Ejecutado | Progr. | Ejecutado | Progr. | Ejecutado | | |
| | Promocionar 1 Operación Del Banco De Alimentos | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 |
| | Suspendida | | | | | | | | | | | | 0 |

* META QUE NO SUMA: Se debe observar su programación y ejecución en cada vigencia.

** INDICADOR QUE NO SUMA: Se debe observar su programación y ejecución en cada vigencia.

Bogotá Sin Indiferencia. Un Compromiso Social contra la Pobreza y la Exclusión 2004 - 2008

Plan de Acción - Componentes de Gestión y de Inversión.

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE SERVICIOS PÚBLICOS

02 Eje Urbano Regional

11 Programa Hábitat desde los barrios y las UPZ

Compromiso PD: 82 Mejoramiento integral de barrios

Tipo: Meta Plan

| 2004 | | 2005 | | 2006 | | Recursos Millones de \$ Corrientes | | | |
|------------|-----------|------------|-----------|------------|-----------|------------------------------------|-----------|------------|-----------|
| Programado | Ejecutado | Programado | Ejecutado | Programado | Ejecutado | 2007 | | 2008 | |
| | | | | | | Programado | Ejecutado | Programado | Ejecutado |
| \$12,176 | \$11,752 | \$11,722 | \$10,166 | \$53,532 | \$36,424 | \$18,507 | \$17,987 | \$11,541 | \$2,912 |
| \$319 | \$287 | \$1,548 | \$1,473 | \$1,445 | \$1,307 | \$1,913 | \$1,908 | \$1,443 | \$1,195 |

Componente de Gestión

Objetivo de la Entidad: Aumentar la cobertura y calidad del servicio de alumbrado público.

| Indicador del Compromiso | ACUMULADO P.D. | AVANCE EN CADA VIGENCIA | | | | |
|--|----------------|-------------------------|------|------|------|------|
| | | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 |
| ** 218 No de proyectos estructurados para Upz de mejoramiento integral de barrios. | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 1.00 | 1.00 |
| Programación | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 1.00 | 1.00 |
| Ejecución | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| % Avance | 100.00 | | | | | |

Retrasos

Ninguno

Logros

Se finalizó por cumplimiento

En total se realizaron 569 expansiones a mayo 31 del 2008.

Beneficios

Todos los habitantes del Distrito Capital. Se benefician todas las localidades se cubre el 100% del Distrito Capital

Acciones de la Entidad por Indicador

Fecha Prog.

Descripción del Avance de Acciones

| | | |
|---|-----------|---|
| Ejecución del Acuerdo vigente con Codensa | 30-JUN-08 | Continua en ejecución el contrato N° 115 de 2006. |
| Coordinación interinstitucional con el IDU, el IDRD y otras entidades distritales | 30-JUN-08 | En mayo se ejecutaron 105 expansiones del servicio de alumbrado público (acumuladas 565 en el año 2008) |

Componente de Inversión

| Cód. Proy. | Proyectos/Metas Descripción | 2004 | | | 2005 | | | 2006 | | | 2007 | | | 2008 | | | TOTAL | | |
|------------|---|--------|-----------|--------|---------|-----------|--------|---------|-----------|--------|---------|-----------|--------|---------|-----------|-------|---------|-----------|-------|
| | | Progr. | Ejecutado | | Progr. | Ejecutado | | Progr. | Ejecutado | | Progr. | Ejecutado | | Progr. | Ejecutado | | Progr. | Ejecutado | |
| 249 | Servicio de alumbrado público en Bogotá | \$319 | \$287 | 90.14 | \$1,548 | \$1,473 | 95.17 | \$1,445 | \$1,307 | 90.46 | \$1,913 | \$1,908 | 99.75 | \$1,443 | \$1,195 | 82.8 | \$6,668 | \$6,171 | 92.6 |
| | Cambiar 100 % Las Luminarias De Mercurio A Vapor De Sodio, Por Parte Del Operador Del Servicio. | 25.00 | 17.04 | 68.16 | 30.00 | 35.72 | 119.07 | 30.00 | 29.09 | 96.97 | 18.15 | 18.15 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | | 100.00 | 100.00 | 100 |
| | Programar Y Verificar Que El 195 % De Las Expansiones Del Servicio De Alumbrado Público, Se Cumplan. Siendo 3.500 El 100% En Cuatro Años. | 28.50 | 37.83 | 132.74 | 28.50 | 44.31 | 155.47 | 17.86 | 39.35 | 220.32 | 23.99 | 33.21 | 138.43 | 40.30 | 6.23 | 15.46 | 195.00 | 160.93 | 82.53 |
| | * Garantizar Que El 90 % De Los Reclamos De La Prestación Del Servicio Sean Atendidos Antes De 72 Horas Contadas A Partir Del Reclamo. | 90.00 | 86.32 | 95.91 | 90.00 | 89.00 | 98.89 | 90.00 | 69.00 | 76.67 | 90.00 | 95.00 | 105.56 | 90.00 | 94.00 | ***** | | | |
| | * Garantizar Que El 100 % Del Servicio De Alumbrado Público Sea Prestado En Forma Eficiente (Interventoría Contratada, Revisión Diseños Fotométricos, Aplicación Manual Unico De Alumbrado Público Muap, Inventario Actualizado, Etc). | 100.00 | 91.00 | 91.00 | 100.00 | 98.00 | 98.00 | 100.00 | 98.00 | 98.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | ***** | | | |

* META QUE NO SUMA: Se debe observar su programación y ejecución en cada vigencia.

** INDICADOR QUE NO SUMA: Se debe observar su programación y ejecución en cada vigencia.

Version Plan de Accion: Ultima Version Oficial Fecha de corte: 31-05-2008

Bogotá Sin Indiferencia. Un Compromiso Social contra la Pobreza y la Exclusión 2004 - 2008

Plan de Acción - Componentes de Gestión y de Inversión.

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE SERVICIOS PÚBLICOS

02 Eje Urbano Regional

12 Programa Red de centralidades Distritales

Compromiso PD: 113 Diseñar e implementar el Sistema Distrital de Planeación en coordinación con los Sistemas de Participación y de Información. Tipo: Meta Plan

Componente de Gestión

Objetivo de la Entidad: Ofrecer a los habitantes de Bogotá, servicios con estándares ambientales y participación social.

| Indicador del Compromiso | | ACUMULADO P.D. | AVANCE EN CADA VIGENCIA | | | | |
|--|--------------|----------------|-------------------------|--------|--------|--------|-------|
| | | | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 |
| 262 N° de instancias de planeación articuladas | Programación | 13.00 | 2.00 | 3.00 | 2.00 | 3.00 | 3.00 |
| | Ejecución | 11.00 | 2.00 | 3.00 | 2.00 | 3.00 | 1.00 |
| | % Avance | 84.62 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 33.33 |

Retrasos
Ninguno

Logros
Coordinación con operadores de aseo para operación de la Ruta de Recolección Selectiva Fase II.
Coordinación interinstitucional - Reuniones para alianzas de la campaña de separación en la fuente.

Beneficios
45.567 usuarios que generaron cambios de cultura permanente en separación en la fuente y acogidos a la opción de multiusuarios.

| Acciones de la Entidad por Indicador | Fecha Prog. | Descripción del Avance de Acciones |
|---|-------------|---|
| Coordinación con los concesionarios del servicio de aseo, para charlas, talleres y seminarios. | 30-JUN-08 | Resumen de actividades de operadores de aseo en relaciones con la comunidad para la creación de una cultura de corresponsabilidad frente al manejo de los residuos sólidos a Mayo 31 de 2008 por proyecto: Centros Educativos: 147 Residentes: 1618 Cuartos de Almacenamiento: 44 Mascotas: 14 Medios de Comunicación: 54 Interinstitucional:429 Comerciantes: 168 Puntos criticos:99 Total: 2.573 |
| Coordinación interinstitucional con la Secretaría de Salud, Secretaría de Educación, DAMA, Universidad Distrital y Universidad Naciona. | 30-JUN-08 | Se han capacitado en el marco del PMIRS-Presentación Programa Distrital de Reciclaje-SDA (6 pnas)-UAE Catastro(15 pnas)-Empresa de Energia(108 pnas)-Contraloria Distrital(28 pnas)-SDA Cade Fontibón(20 pnas)-Unidad Administrativa Especial de Rehabilitación y Mateimiento Vial -Presentación Charla "Reciclaje Humano"-Separación desde la fuente y con énfasis en el decreto 400 de 2004 Asistieron 24 per |
| Coordinación con el sector privado, Cámara de Comercio, Fenalco y Universidad Central. | 30-JUN-08 | Se participó en la Feria Internacional del Medio Ambiente 2008 en Corferias, donde se proyectó el video de reciclaje de las Unidades Móviles. En el SuperCade de habitat se atienden solicitudes en el Stand de la UAESP. |
| Definición de estrategias creativas y Plan de medios de comunicación a utilizar. | 30-JUN-08 | Se continúa con las capacitaciones solicitadas por los residentes potenciales para acogerse a la Opción Tarifaria para Multiusuarios trabajando conjuntamente con los operadores. |

* META QUE NO SUMA: Se debe observar su programación y ejecución en cada vigencia.

** INDICADOR QUE NO SUMA: Se debe observar su programación y ejecución en cada vigencia.

Version Plan de Accion: Ultima Version Oficial Fecha de corte: 31-05-2008

Bogotá Sin Indiferencia. Un Compromiso Social contra la Pobreza y la Exclusión 2004 - 2008

Plan de Acción - Componentes de Gestión y de Inversión.

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE SERVICIOS PÚBLICOS

02 Eje Urbano Regional

12 Programa Red de centralidades Distritales

| 2004 | | 2005 | | 2006 | | Recursos Millones de \$ Corrientes | | | |
|------------|-----------|------------|-----------|------------|-----------|------------------------------------|-----------|------------|-----------|
| Programado | Ejecutado | Programado | Ejecutado | Programado | Ejecutado | 2007 | | 2008 | |
| | | | | | | Programado | Ejecutado | Programado | Ejecutado |
| \$12,176 | \$11,752 | \$11,722 | \$10,166 | \$53,532 | \$36,424 | \$18,507 | \$17,987 | \$11,541 | \$2,912 |
| \$2,260 | \$1,976 | \$1,223 | \$1,213 | \$19,467 | \$12,349 | \$8,004 | \$7,668 | \$4,594 | \$736 |

| Acciones de la Entidad por Indicador | Fecha Prog. | Descripción del Avance de Acciones |
|--------------------------------------|-------------|--|
| Evaluación del impacto. | 30-JUN-08 | Los usuarios del servicio de aseo que han generado cambios de cultura permanente en separación en la fuente, corresponde a los acogidos a la opción de multiusuarios, siendo: De enero a mayo del 2008, 45.567 usuarios. |

Componente de Inversión

| Cód. Proy. | Proyectos/Metas Descripción | 2004 | | | 2005 | | | 2006 | | | 2007 | | | 2008 | | | TOTAL | | |
|------------|--|--------|-----------|--------|--------|-----------|--------|---------|-----------|--------|---------|-----------|--------|--------|-----------|-------|---------|-----------|-------|
| | | Progr. | Ejecutado | | Progr. | Ejecutado | | Progr. | Ejecutado | | Progr. | Ejecutado | | Progr. | Ejecutado | | Progr. | Ejecutado | |
| 244 | Participación y control social para el desarrollo y uso responsable de los servicios públicos a cargo de la UAESP | \$565 | \$565 | 99.99 | \$239 | \$238 | 99.61 | \$2,775 | \$2,773 | 99.91 | \$1,539 | \$1,431 | 92.95 | \$934 | \$114 | 12.2 | \$6,052 | \$5,121 | 84.6 |
| | Lograr Que El 40 % De Los Usuarios Del Servicio De Aseo, Generen Cambios De Cultura Permanente En Separación En La Fuente. Siendo El 40% 700.000 Usuarios | 10.00 | 10.00 | 100.00 | 16.00 | 15.90 | 99.38 | 6.10 | 6.71 | 110.00 | 4.00 | 6.88 | 172.00 | 0.51 | 0.71 | ***** | 40.00 | 40.20 | 100.5 |
| | Vincular Al 75 % De Los Usuarios Agrupados A La Opción Tarifaria De Multiusuarios | 7.50 | 18.74 | 249.87 | 9.00 | 26.04 | 289.33 | 15.00 | 14.50 | 96.67 | 10.00 | 10.43 | 104.30 | 5.29 | 2.84 | 53.69 | 75.00 | 72.55 | 96.73 |
| | Desarrollar En Un 100 % Una Estrategia De Capacitación Para La Gestión De Los Residuos Hospitalarios De La Red Distrital De Salud. Siendo 22 Los Hospitales De La Red Del Distrito. | 20.00 | 20.00 | 100.00 | 20.00 | 20.00 | 100.00 | 20.00 | 20.00 | 100.00 | 20.00 | 20.00 | 100.00 | 20.00 | 6.00 | 30.00 | 100.00 | 86.00 | 86 |
| | Capacitar Al 48.65 % De Los Vivanderos De Las Plazas De Mercado En El Mejoramiento Del Servicio. Siendo El 50% 2.000 Vivanderos En Las 18 Plazas Del D.C. | 5.00 | 5.00 | 100.00 | 15.00 | 21.87 | 145.80 | 15.00 | 21.78 | 145.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 48.65 | 48.65 | 100 |
| | Finalizada | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Desarrollar En Un 100 % Una Estrategia De Comunicación Y Sensibilización Para Lograr Una Actitud Positiva En Relación Con La Infraestructura De Alumbrado Público. | 20.00 | 20.00 | 100.00 | 20.00 | 20.00 | 100.00 | 20.00 | 20.00 | 100.00 | 20.00 | 20.00 | 100.00 | 20.00 | 5.43 | 27.15 | 100.00 | 85.43 | 85.43 |
| | Desarrollar En Un 100 % Una Campaña Educativa Para Mejorar La Participación Ciudadana Y El Ejercicio De Derechos Y Deberes Con Respecto A Los Servicios Prestados Por La Uesp. (1.200 Veedores Y Vocales De Los Servicios Públicos De La Ciudad) | 25.00 | 25.00 | 100.00 | 35.00 | 35.00 | 100.00 | 20.00 | 20.00 | 100.00 | 10.00 | 10.00 | 100.00 | 10.00 | 2.50 | 25.00 | 100.00 | 92.50 | 92.5 |

* META QUE NO SUMA: Se debe observar su programación y ejecución en cada vigencia.

** INDICADOR QUE NO SUMA: Se debe observar su programación y ejecución en cada vigencia.

Bogotá Sin Indiferencia. Un Compromiso Social contra la Pobreza y la Exclusión 2004 - 2008

Plan de Acción - Componentes de Gestión y de Inversión.

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE SERVICIOS PÚBLICOS

02 Eje Urbano Regional

12 Programa Red de centralidades Distritales

Compromiso PD: 116 Gestión del Plan Ambiental Distrital PGA

Tipo: Proyecto Prioritario

Componente de Gestión

Objetivo de la Entidad: Ofrecer a los habitantes de Bogotá, servicios con estándares ambientales y participación social.

| Indicador del Compromiso | | ACUMULADO P.D. | AVANCE EN CADA VIGENCIA | | | | | |
|--|--------------|----------------|-------------------------|--------|--------|--------|--------|--------|
| | | | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | |
| 265 N° de acciones adelantadas del plan de gestión ambiental | | | | | | | | |
| | Programación | 10.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 |
| | Ejecución | 10.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 |
| | % Avance | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |

Retrasos

Ninguno

Logros

En mayo se realizaron las pruebas de vestimientos en las salas de exhumación y pabellón de NN cementerio del sur, se realizaron 2 pruebas de emisiones CO como parte del plan de contingencia por los daños presentados en los equipos de monitoreo de los hornos crematorios en el Cementerio del Norte y se sigue desarrollando el programa de reciclaje y compostaje.

Beneficios

Ambientales

| Acciones de la Entidad por Indicador | Fecha Prog. | Descripción del Avance de Acciones |
|--|-------------|--|
| Coordinación interinstitucional con el DAMA y la Secretaria de Salud para la actualización e implementación de los planes de gestión ambiental | 30-JUN-08 | La UAESP emitió las observaciones al Plan de Acción 2008 (Inversión Ambiental). Fueron entregados los resultados de las últimas pruebas isoscínéticas, cumpliendo con los estándares permitidos en la normatividad vigente. Se realizaron las pruebas de vertimientos en las salas de exhumación, las pruebas de calidad de aguas subterráneas para los cementerios. |
| Coordinación interinstitucional con la CAR y el DAMA para construir zonas de aislamiento y amortiguamiento ambiental entre el relleno y las zonas aledañas | 30-JUN-08 | Del avance en predios en proceso de enajenación voluntaria de la zona de amortiguamiento |

| Indicador del Compromiso | | ACUMULADO P.D. | AVANCE EN CADA VIGENCIA | | | | |
|--|--------------|----------------|-------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| | | | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 |
| 266 N° de toneladas de residuos sólidos dispuestos en relleno sanitario Doña Juana | | | | | | | |
| | Programación | 9,803,371.27 | 1,914,250.91 | 1,975,000.00 | 2,000,000.00 | 2,000,000.00 | 1,914,250.91 |
| | Ejecución | 10,795,804.36 | 1,914,250.91 | 1,974,869.45 | 2,383,771.12 | 2,091,330.52 | 2,431,582.36 |
| | % Avance | 110.12 | 100.00 | 99.99 | 119.19 | 104.57 | 127.03 |

Logros

Cumplimiento de las obligaciones contractuales y ambientales de la operación del Relleno Sanitario Doña Juana y la disposición adecuada de la totalidad de los residuos sólidos recogidos y no reutilizables que llegan al Relleno Sanitario Doña Juana. El número de toneladas dispuestas corresponden entre los meses de enero a mayo de 2008

Beneficios

La ciudadanía del Distrito Capital

| Acciones de la Entidad por Indicador | Fecha Prog. | Descripción del Avance de Acciones |
|--|-------------|--|
| Operación y mantenimiento del Relleno sanitario para la disposición adecuada de los residuos sólidos | 30-JUN-08 | Se realizó control y seguimiento a la operación, mantenimiento general, utilización de la maquinaria, instrumentación y estabilidad geotécnica, operación de la zona de disposición (Zona VIII); operación de la celda de disposición de residuos hospitalarios; obras de adecuación y construcción del RSDJ; aspectos ambientales y a los aspectos sociales; al manejo y tratamiento lixiviados |

* META QUE NO SUMA: Se debe observar su programación y ejecución en cada vigencia.

** INDICADOR QUE NO SUMA: Se debe observar su programación y ejecución en cada vigencia.

Bogotá Sin Indiferencia. Un Compromiso Social contra la Pobreza y la Exclusión 2004 - 2008

Plan de Acción - Componentes de Gestión y de Inversión.

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE SERVICIOS PÚBLICOS

02 Eje Urbano Regional

12 Programa Red de centralidades Distritales

| 2004 | | 2005 | | 2006 | | Recursos Millones de \$ Corrientes | | | |
|------------|-----------|------------|-----------|------------|-----------|------------------------------------|-----------|------------|-----------|
| Programado | Ejecutado | Programado | Ejecutado | Programado | Ejecutado | 2007 | | 2008 | |
| | | | | | | Programado | Ejecutado | Programado | Ejecutado |
| \$12,176 | \$11,752 | \$11,722 | \$10,166 | \$53,532 | \$36,424 | \$18,507 | \$17,987 | \$11,541 | \$2,912 |
| \$2,260 | \$1,976 | \$1,223 | \$1,213 | \$19,467 | \$12,349 | \$8,004 | \$7,668 | \$4,594 | \$736 |

Componente de Inversión

| Cód. Proy. | Proyectos/Metas Descripción | 2004 | | | 2005 | | | 2006 | | | 2007 | | | 2008 | | | TOTAL | | |
|------------|--|---------|-----------|--------|--------|-----------|--------|----------|-----------|--------|---------|-----------|--------|---------|-----------|-------|----------|-----------|------|
| | | Progr. | Ejecutado | | Progr. | Ejecutado | | Progr. | Ejecutado | | Progr. | Ejecutado | | Progr. | Ejecutado | | Progr. | Ejecutado | |
| 225 | Gestión de servicios funerarios distritales | \$1,426 | \$1,296 | 90.9 | \$867 | \$859 | 99.11 | \$1,349 | \$1,343 | 99.56 | \$4,105 | \$3,981 | 96.98 | \$2,637 | \$292 | 11.1 | \$10,384 | \$7,771 | 74.8 |
| | * Ampliar Al 55 % La Cobertura Del Servicio De Inhumaciones Y Cremaciones En Los Cementerios Del Distrito. | 49.00 | 49.79 | 101.61 | 50.00 | 51.77 | 103.54 | 53.00 | 51.64 | 97.43 | 54.00 | 51.30 | 95.00 | 55.00 | 51.66 | 93.93 | | | |
| | Adoptar E Implementar 1 Plan Maestro De Cementerios Y Servicios Funerarios Finalizada | 0.00 | | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 1.00 | 100.00 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 1.00 | 1.00 | 100 |
| | * Actualizar 4 Planes De Gestión Ambiental Para Los Cementerios Y Hornos Crematorios. Uno Por Cementerio | 4.00 | 4.00 | 100.00 | 4.00 | 4.00 | 100.00 | 4.00 | 4.00 | 100.00 | 4.00 | 4.00 | 100.00 | 4.00 | 4.00 | ***** | | | |
| | Actualizar 1 Esquema Tarifario Del Servicio Finalizada | 0.00 | | 0.00 | 1.00 | 1.00 | 100.00 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 1.00 | 1.00 | 100 |
| | * Garantizar Que El 100 % De Los Servicios Funerarios Distritales, Sean Prestados En Forma Eficiente, Ejerciendo Supervisión Y Control. | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | ***** | | | |
| | * Implementar 1 Plan Maestro De Cementerios Y Servicios Funerario | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 1.00 | 1.00 | 100.00 | 1.00 | 1.00 | ***** | | | |
| 241 | Ampliación y mejoramiento del relleno sanitario Doña Juana | \$269 | \$115 | 42.74 | \$117 | \$115 | 98.14 | \$15,343 | \$8,234 | 53.67 | \$2,359 | \$2,256 | 95.62 | \$1,023 | \$330 | 32.2 | \$19,111 | \$11,049 | 57.8 |
| | * Extender 5 Años La Vida Útil Del Relleno Sanitario Doña Juana | 0.00 | | 0.00 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 8.00 | 0.00 | 0.00 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | | | |
| | Adelantar 100 % De Las Gestiones Necesarias Para Establecer La Viabilidad De Construcción De Un Relleno Sanitario Regional. | 0.00 | | 0.00 | 20.00 | 2.00 | 10.00 | 98.00 | 15.00 | 15.31 | 63.00 | 6.00 | 9.52 | 77.00 | 18.00 | 23.38 | 100.00 | 41.00 | 41 |
| | * Garantizar Que El 100 % De Las Actividades De Operación Y Mantenimiento Del Relleno Sanitario Doña Juana, Se Realicen Adecuadamente. | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | ***** | | | |
| | * Garantizar En El 100 % El Cumplimiento De Las Obligaciones Contractuales Y Ambientales De La Operación Del Relleno Sanitario Doña Juana Y De La Planta De Tratamiento De Lixiviados. | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | ***** | | | |
| | Ampliar En Un 100 % La Capacidad Actual Del Sistema De Tratamiento De Lixiviados. Finalizada | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 50.00 | 0.00 | 0.00 | 50.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 0.00 | | 0.00 | 100.00 | 100.00 | 100 |
| | * Aprovechar El 30 % Del Biogas Utilizable Que Produce El Relleno Sanitario Doña Juana. | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 30.00 | 0.00 | 0.00 | | | |
| | * Ampliar La Capacidad Para Tratar El 100 % De Los Lixiviados Generados En El Relleno Sanitario Doña Juana. | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 20.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | | | |

* META QUE NO SUMA: Se debe observar su programación y ejecución en cada vigencia.

** INDICADOR QUE NO SUMA: Se debe observar su programación y ejecución en cada vigencia.

Version Plan de Accion: Ultima Version Oficial Fecha de corte: 31-05-2008

Bogotá Sin Indiferencia. Un Compromiso Social contra la Pobreza y la Exclusión 2004 - 2008

Plan de Acción - Componentes de Gestión y de Inversión.

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE SERVICIOS PÚBLICOS

02 Eje Urbano Regional

13 Programa Sostenibilidad urbano - rural

Compromiso PD: 118 Mejorar la calidad ambiental del aire, del agua y del suelo

Tipo: Meta Plan

Componente de Gestión

Objetivo de la Entidad: Reducir el impacto ambiental producido por los servicios públicos.

| Indicador del Compromiso | ACUMULADO P.D. | AVANCE EN CADA VIGENCIA | | | | |
|--|----------------|-------------------------|--------|--------|--------|--------|
| | | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 |
| ** 572 Porcentaje de cubrimiento de la ciudad en relación con la recolección de residuos sólidos | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
| Programación | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
| Ejecución | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
| % Avance | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |

Logros

La Alcaldía Mayor de Bogotá a través de la UAESP tiene concesionada la prestación del servicio público de aseo para las seis (6) áreas de servicio exclusivo que cubren la parte urbana del Distrito Capital con el 100% de cobertura a través de los cuatro operadores del servicio público de aseo con el fin de prestar los componentes de recolección de residuos domiciliarios, barrido y limpieza de vías y áreas públicas, corte de césped y poda de árboles en espacio público y transporte de los mismos al sitio de disposición final.

Beneficios

Ambientales a la ciudadanía

Acciones de la Entidad por Indicador

Fecha Prog.

Descripción del Avance de Acciones

| | | |
|--|-----------|--|
| Supervisión y control a los contratos de concesión relacionados con la recolección de residuos sólidos. | 30-JUN-08 | Se ejerció supervisión y control a la prestación del servicio público de aseo en las 6 Áreas de Servicio Exclusivo que cubren la parte urbana del Distrito Capital con el 100%, en los componentes de recolección de residuos domiciliarios, barrido y limpieza de vías y áreas públicas, corte de césped y poda de árboles en espacio público y transporte de los mismos al sitio de disposición final. |
| Adelantar estudios que permitan contar con nuevas alternativas para el tratamiento, manejo y disposición final de los residuos sólidos | 31-DEC-07 | Se encuentra en estudio la contratación de una consultoría que realice el modelo de la concesión de aseo. |

Componente de Inversión

| Cód. Proy. | Proyectos/Metas Descripción | 2004 | | | 2005 | | | 2006 | | | 2007 | | | 2008 | | | TOTAL | | |
|------------|---|--------|-----------|--------|--------|-----------|--------|---------|-----------|--------|--------|-----------|--------|---------|-----------|-------|---------|-----------|-------|
| | | Progr. | Ejecutado | | Progr. | Ejecutado | | Progr. | Ejecutado | | Progr. | Ejecutado | | Progr. | Ejecutado | | Progr. | Ejecutado | |
| 242 | Servicio público de aseo en Bogotá | \$246 | \$211 | 85.75 | \$418 | \$357 | 85.55 | \$482 | \$420 | 87.08 | \$731 | \$713 | 97.56 | \$1,592 | \$276 | 17.3 | \$3,468 | \$1,976 | 57.0 |
| | * Garantizar Que El 100 % De La Prestación Del Servicio De Aseo De La Ciudad, Sea Eficiente , Ejerciendo Supervisión Y Control. | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | ***** | | | |
| | Erradicar El 37 % Puntos Críticos De Arrojo Clandestino De Residuos. | 4.00 | 9.77 | 244.25 | 9.00 | 5.63 | 62.56 | 4.00 | 9.56 | 239.00 | 4.00 | 11.56 | 289.00 | 0.48 | 2.22 | ***** | 37.00 | 38.74 | 104.7 |
| 246 | Gestión integral de residuos industriales y de servicios | \$76 | \$12 | 15.79 | \$81 | \$50 | 61.57 | \$2,400 | \$123 | 5.14 | \$965 | \$902 | 93.38 | \$909 | \$146 | 16.1 | \$4,432 | \$1,233 | 27.8 |
| | Contar Con 1 Estrategia De Gestión Integral De Residuos Peligrosos | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 0.50 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 1.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | | 1.00 | 1.00 | 100 |
| | Finalizada | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Implementar 1 Estrategia De Gestión Integral De Residuos Peligrosos | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.60 | 60.00 | 0.40 | 0.03 | 7.50 | 1.00 | 0.63 | 63 |

* META QUE NO SUMA: Se debe observar su programación y ejecución en cada vigencia.

** INDICADOR QUE NO SUMA: Se debe observar su programación y ejecución en cada vigencia.

Version Plan de Accion: Ultima Version Oficial Fecha de corte: 31-05-2008

Bogotá Sin Indiferencia. Un Compromiso Social contra la Pobreza y la Exclusión 2004 - 2008

Plan de Acción - Componentes de Gestión y de Inversión.

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE SERVICIOS PÚBLICOS

| | | | | | | | | | | |
|--|-------------|-----------|-------------|-----------|-------------|-----------|------------------------------------|-----------|-------------|-----------|
| 02 Eje Urbano Regional | 2004 | | 2005 | | 2006 | | Recursos Millones de \$ Corrientes | | | |
| | Programado | Ejecutado | Programado | Ejecutado | Programado | Ejecutado | 2007 | | 2008 | |
| | \$12,176 | \$11,752 | \$11,722 | \$10,166 | \$53,532 | \$36,424 | Programado | Ejecutado | Programado | Ejecutado |
| 13 Programa Sostenibilidad urbano - rural | \$322 | \$223 | \$598 | \$507 | \$2,982 | \$643 | \$1,696 | \$1,614 | \$2,502 | \$422 |

Componente de Inversión

| Cód. Proy. | Proyectos/Metas Descripción | 2004 | | 2005 | | 2006 | | 2007 | | 2008 | | TOTAL | | |
|------------|--|--------|-----------|--------|-----------|--------|-----------|--------|-----------|--------|-----------|--------|-----------|-------|
| | | Progr. | Ejecutado | Progr. | Ejecutado | Progr. | Ejecutado | Progr. | Ejecutado | Progr. | Ejecutado | Progr. | Ejecutado | |
| | * Garantizar 1 Operación Y Supervisión Del Servicio De Manejo Integral De Residuos Peligrosos | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| | * Garantizar 1 Operación Y Supervisión Del Servicio De Manejo Integral De Residuos Hospitalarios | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 1.00 | 100.00 | 1.00 | 1.00 | 100.00 | 1.00 | 1.00 | ***** |

* META QUE NO SUMA: Se debe observar su programación y ejecución en cada vigencia.

** INDICADOR QUE NO SUMA: Se debe observar su programación y ejecución en cada vigencia.

Bogotá Sin Indiferencia. Un Compromiso Social contra la Pobreza y la Exclusión 2004 - 2008

Plan de Acción - Componentes de Gestión y de Inversión.

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE SERVICIOS PÚBLICOS

| | | | | | | | | | | |
|--|-------------|-----------|-------------|-----------|-------------|-----------|------------------------------------|-----------|-------------|-----------|
| 02 Eje Urbano Regional | 2004 | | 2005 | | 2006 | | Recursos Millones de \$ Corrientes | | | |
| | Programado | Ejecutado | Programado | Ejecutado | Programado | Ejecutado | 2007 | | 2008 | |
| | \$12,176 | \$11,752 | \$11,722 | \$10,166 | \$53,532 | \$36,424 | Programado | Ejecutado | Programado | Ejecutado |
| 13 Programa Sostenibilidad urbano - rural | \$322 | \$223 | \$598 | \$507 | \$2,982 | \$643 | \$1,696 | \$1,614 | \$2,502 | \$422 |

Compromiso PD: 125 Evaluación de factibilidad de centros de compostaje satelitales de basuras para optimizar la recolección y el transporte de basuras. Tipo: Meta Plan

Componente de Gestión

Objetivo de la Entidad: Reducir el impacto ambiental producido por los servicios públicos.

| | | | | | | | |
|--|--------------|-----------------------|--------------------------------|------|--------|--------|------|
| Indicador del Compromiso ** 282 % avance del estudio de factibilidad | | ACUMULADO P.D. | AVANCE EN CADA VIGENCIA | | | | |
| | | | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 |
| | Programación | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 | 0.00 |
| Ejecución | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 | 0.00 | |
| % Avance | | | | | | | |

| | | |
|--|--------------------|---|
| Acciones de la Entidad por Indicador | Fecha Prog. | Descripción del Avance de Acciones |
| Realizar un estudio prospectivo de aseo de alternativas tecnológicas | 31-DEC-07 | |

| | | | | | | | |
|---|--------------|-----------------------|--------------------------------|------|--------|--------|------|
| Indicador del Compromiso ** 283 % avance de la evaluación del estudio de factibilidad | | ACUMULADO P.D. | AVANCE EN CADA VIGENCIA | | | | |
| | | | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 |
| | Programación | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 | 0.00 |
| Ejecución | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 | 0.00 | |
| % Avance | | | | | | | |

| | | |
|---|--------------------|---|
| Acciones de la Entidad por Indicador | Fecha Prog. | Descripción del Avance de Acciones |
| Determinar la conveniencia de realizar el estudio | 31-DEC-07 | |

Componente de Inversión

| Cód. Proy. | Proyectos/Metas Descripción | 2004 | | 2005 | | | 2006 | | | 2007 | | | 2008 | | | TOTAL | | | |
|------------|---|--------|-----------|--------|-----------|-------|--------|-----------|-------|--------|-----------|--------|--------|-----------|------|--------|-----------|-------|-----|
| | | Progr. | Ejecutado | Progr. | Ejecutado | | Progr. | Ejecutado | | Progr. | Ejecutado | | Progr. | Ejecutado | | Progr. | Ejecutado | | |
| 371 | Estudios y diseños para optimizar el manejo de los residuos sólidos en Bogotá | \$0 | \$0 | 0 | \$100 | \$100 | 100 | \$100 | \$100 | 100 | \$0 | \$0 | 0 | \$0 | \$0 | 0 | \$200 | \$200 | 100 |
| | Contar Con 2 Estudios De Factibilidad Que Determine Un Mejor Aprovechamiento, Tratamiento Y Transformación De Residuos Sólidos. | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 2.00 | 2.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.00 | 2.00 | 100 | |
| | Finalizada | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

* META QUE NO SUMA: Se debe observar su programación y ejecución en cada vigencia.

** INDICADOR QUE NO SUMA: Se debe observar su programación y ejecución en cada vigencia.

Bogotá Sin Indiferencia. Un Compromiso Social contra la Pobreza y la Exclusión 2004 - 2008

Plan de Acción - Componentes de Gestión y de Inversión.

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE SERVICIOS PÚBLICOS

| | | | | | | | | | | |
|--|-------------|-----------|-------------|-----------|-------------|-----------|------------------------------------|-----------|-------------|-----------|
| 02 Eje Urbano Regional | 2004 | | 2005 | | 2006 | | Recursos Millones de \$ Corrientes | | | |
| | Programado | Ejecutado | Programado | Ejecutado | Programado | Ejecutado | 2007 | | 2008 | |
| | \$12,176 | \$11,752 | \$11,722 | \$10,166 | \$53,532 | \$36,424 | Programado | Ejecutado | Programado | Ejecutado |
| 13 Programa Sostenibilidad urbano - rural | \$322 | \$223 | \$598 | \$507 | \$2,982 | \$643 | \$1,696 | \$1,614 | \$2,502 | \$422 |

Compromiso PD: 126 Evaluación de factibilidad para el aprovechamiento, tratamiento y transformación de desechos a alta temperatura. Tipo: Meta Plan

Componente de Gestión

Objetivo de la Entidad: Reducir el impacto ambiental producido por los servicios públicos.

| | | | | | | | |
|--|-----------------------|-----------------------|--------------------------------|------|--------|--------|------|
| Indicador del Compromiso ** 284 % avance del estudio de factibilidad | | ACUMULADO P.D. | AVANCE EN CADA VIGENCIA | | | | |
| | | | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 |
| | Programación | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 | 100.00 | 0.00 |
| | Ejecución % Avance | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 | 0.00 |

| | | |
|--|--------------------|---|
| Acciones de la Entidad por Indicador | Fecha Prog. | Descripción del Avance de Acciones |
| Realizar un estudio prospectivo de aseo de alternativas tecnológicas | 31-DEC-07 | |

| | | | | | | | |
|---|-----------------------|-----------------------|--------------------------------|------|------|--------|------|
| Indicador del Compromiso ** 285 % avance de la evaluación del estudio de factibilidad | | ACUMULADO P.D. | AVANCE EN CADA VIGENCIA | | | | |
| | | | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 |
| | Programación | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 | 0.00 |
| | Ejecución % Avance | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 | 0.00 |

| | | |
|---|--------------------|---|
| Acciones de la Entidad por Indicador | Fecha Prog. | Descripción del Avance de Acciones |
| Determinar la conveniencia de realizar el estudio | 31-DEC-06 | |
| Aprobar estudio prospectivo de aseo de alternativas tecnológicas. | 31-DEC-07 | |

Componente de Inversión

| Cód. Proy. | Proyectos/Metas Descripción | 2004 | | 2005 | | | 2006 | | | 2007 | | | 2008 | | | TOTAL | | | |
|------------|---|--------|-----------|--------|-----------|-------|--------|-----------|-------|--------|-----------|--------|--------|-----------|------|--------|-----------|-------|-----|
| | | Progr. | Ejecutado | Progr. | Ejecutado | | Progr. | Ejecutado | | Progr. | Ejecutado | | Progr. | Ejecutado | | Progr. | Ejecutado | | |
| 371 | Estudios y diseños para optimizar el manejo de los residuos sólidos en Bogotá | \$0 | \$0 | 0 | \$100 | \$100 | 100 | \$100 | \$100 | 100 | \$0 | \$0 | 0 | \$0 | \$0 | 0 | \$200 | \$200 | 100 |
| | Contar Con 2 Estudios De Factibilidad Que Determine Un Mejor Aprovechamiento, Tratamiento Y Transformación De Residuos Sólidos. | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 2.00 | 2.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.00 | 2.00 | 100 | |
| | Finalizada | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

* META QUE NO SUMA: Se debe observar su programación y ejecución en cada vigencia.

** INDICADOR QUE NO SUMA: Se debe observar su programación y ejecución en cada vigencia.

Bogotá Sin Indiferencia. Un Compromiso Social contra la Pobreza y la Exclusión 2004 - 2008

Plan de Acción - Componentes de Gestión y de Inversión.

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE SERVICIOS PÚBLICOS

02 Eje Urbano Regional

14 Programa Región integrada para el desarrollo

Compromiso PD: 133 Optimizar los procesos de abastecimiento y producción agrícola en la canasta nutricional

Tipo: Meta Plan

Componente de Gestión

Objetivo de la Entidad: Contar con 1 sistema de abastecimiento de alimentos para Bogotá.

| Indicador del Compromiso | Estado: Finalizado | ACUMULADO P.D. | AVANCE EN CADA VIGENCIA | | | | |
|---|--------------------|----------------|-------------------------|------|-------|------|------|
| | | | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 |
| ** 300 Nivel de oportunidad, sanidad y costo de la canasta deseable | | 30.00 | 0.00 | 3.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | 0.00 | 3.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00 |

| Acciones de la Entidad por Indicador | Fecha Prog. | Descripción del Avance de Acciones |
|--|-------------|------------------------------------|
| Involucrar Universidades, Cajas de compensación, Gremios, DABS, Secretaría de Salud, Secretaría de Educación y alcaldías locales mediante la firma de convenios. | 30-JUN-08 | |
| Programa de servicios integrados de agrogestores para conformación de redes agroindustriales y de servicios | 31-DEC-08 | |

Componente de Inversión

| Cód. Proy. | Proyectos/Metas Descripción | 2004 | | 2005 | | | 2006 | | | 2007 | | | 2008 | | | TOTAL | | | |
|------------|--|--------|-----------|--------|-----------|---------|--------|-----------|---------|--------|-----------|------|--------|-----------|------|--------|-----------|----------|-------|
| | | Progr. | Ejecutado | Progr. | Ejecutado | | Progr. | Ejecutado | | Progr. | Ejecutado | | Progr. | Ejecutado | | Progr. | Ejecutado | | |
| 238 | Sistema de abastecimiento de alimentos para Bogotá y la región - SAAB | \$496 | \$491 | 98.89 | \$4,991 | \$4,991 | 100 | \$7,702 | \$7,569 | 98.27 | \$0 | \$0 | 0 | \$0 | \$0 | 0 | \$13,189 | \$13,050 | 99.0 |
| * | Integrar 8 Provincias Al Sistema De Abastecimiento De Alimentos Para Bogotá Y La Región. Finalizada | 0.00 | 0.00 | | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 5.00 | 8.00 | 160.00 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | | | |
| | Promocionar Y Divulgar El 70 % El Sistema De Abastecimiento De Alimentos Para Bogotá Y La Región Saab, Entre Los Actores Identificados. Finalizada | 5.00 | 5.00 | 100.00 | 40.00 | 40.00 | 100.00 | 25.00 | 25.00 | 100.00 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 70.00 | 70.00 | 100 |
| | Adoptar 1 Plan Maestro De Abastecimiento De Alimentos Para Bogota. Finalizada | 0.00 | 0.00 | | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 1.00 | 100.00 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 1.00 | 1.00 | 100 |
| * | Garantizar Que El 55 % Del Servicio De Plazas De Mercado, Sea Prestado En Forma Eficiente, A Través De Las Labores De Planeación Y Supervisión De Las 18 Plazas De Mercado De Propiedad Del D.C. Finalizada | 20.00 | 20.00 | 100.00 | 25.00 | 25.00 | 100.00 | 55.00 | 55.00 | 100.00 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | | | |
| | Modernizar 9 Plazas De Mercado Por Etapas Finalizada | 0.00 | 0.00 | | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 7.00 | 7.00 | 100.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 9.00 | 7.00 | 77.78 |
| | Construir 2 Nuevas Plazas Con Punto De Venta Comercial | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 2.00 | 0.00 | 0 |

* META QUE NO SUMA: Se debe observar su programación y ejecución en cada vigencia.

** INDICADOR QUE NO SUMA: Se debe observar su programación y ejecución en cada vigencia.

Bogotá Sin Indiferencia. Un Compromiso Social contra la Pobreza y la Exclusión 2004 - 2008

Plan de Acción - Componentes de Gestión y de Inversión.

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE SERVICIOS PÚBLICOS

02 Eje Urbano Regional

14 Programa Región integrada para el desarrollo

Compromiso PD: 139 Seguridad alimentaria

Tipo: Proyecto Prioritario

| 2004 | | 2005 | | 2006 | | Recursos Millones de \$ Corrientes | | | |
|------------|-----------|------------|-----------|------------|-----------|------------------------------------|-----------|------------|-----------|
| Programado | Ejecutado | Programado | Ejecutado | Programado | Ejecutado | 2007 | | 2008 | |
| | | | | | | Programado | Ejecutado | Programado | Ejecutado |
| \$12,176 | \$11,752 | \$11,722 | \$10,166 | \$53,532 | \$36,424 | \$18,507 | \$17,987 | \$11,541 | \$2,912 |
| \$496 | \$491 | \$4,991 | \$4,991 | \$7,702 | \$7,569 | \$0 | \$0 | \$0 | \$0 |

Componente de Gestión

Objetivo de la Entidad: Contar con 1 sistema de abastecimiento de alimentos para Bogotá.

| Indicador del Compromiso | Estado: Finalizado | ACUMULADO P.D. | AVANCE EN CADA VIGENCIA | | | | |
|---|--------------------|----------------|-------------------------|------|------|------|------|
| | | | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 |
| ** 309 N° de acciones de seguridad alimentaria adelantada | | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 |

| Acciones de la Entidad por Indicador | Fecha Prog. | Descripción del Avance de Acciones |
|---|-------------|------------------------------------|
| Involucrar universidades, cajas de compensación, gremios, Departamento Administrativo de Bienestar Social, Secretaría de Educación, Secretaría de Salud y alcaldías locales mediante la firma de convenio | 31-DEC-08 | |
| Implementación del Plan Maestro de Abastecimiento de Alimentos para Bogotá y la Región | 31-DEC-06 | |

Componente de Inversión

| Cód. Proy. | Proyectos/Metas Descripción | 2004 | | 2005 | | | 2006 | | | 2007 | | | 2008 | | | TOTAL | | | |
|------------|---|--------|-----------|--------|-----------|---------|--------|-----------|---------|--------|-----------|------|--------|-----------|------|--------|-----------|----------|-------|
| | | Progr. | Ejecutado | Progr. | Ejecutado | | Progr. | Ejecutado | | Progr. | Ejecutado | | Progr. | Ejecutado | | Progr. | Ejecutado | | |
| 238 | Sistema de abastecimiento de alimentos para Bogotá y la región - SAAB | \$496 | \$491 | 98.89 | \$4,991 | \$4,991 | 100 | \$7,702 | \$7,569 | 98.27 | \$0 | \$0 | 0 | \$0 | \$0 | 0 | \$13,189 | \$13,050 | 99.0 |
| * | Integrar 8 Provincias Al Sistema De Abastecimiento De Alimentos Para Bogotá Y La Región. Finalizada | 0.00 | 0.00 | | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 5.00 | 8.00 | 160.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | | |
| | Promocionar Y Divulgar El 70 % El Sistema De Abastecimiento De Alimentos Para Bogotá Y La Región Saab, Entre Los Actores Identificados. Finalizada | 5.00 | 5.00 | 100.00 | 40.00 | 40.00 | 100.00 | 25.00 | 25.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 70.00 | 70.00 | 100 |
| | Adoptar 1 Plan Maestro De Abastecimiento De Alimentos Para Bogota. Finalizada | 0.00 | 0.00 | | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 1.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 1.00 | 1.00 | 100 |
| * | Garantizar Que El 55 % Del Servicio De Plazas De Mercado, Sea Prestado En Forma Eficiente, A Través De Las Labores De Planeación Y Supervisión De Las 18 Plazas De Mercado De Propiedad Del D.C. Finalizada | 20.00 | 20.00 | 100.00 | 25.00 | 25.00 | 100.00 | 55.00 | 55.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | | |
| | Modernizar 9 Plazas De Mercado Por Etapas Finalizada | 0.00 | 0.00 | | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 7.00 | 7.00 | 100.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 9.00 | 7.00 | 77.78 |
| | Construir 2 Nuevas Plazas Con Punto De Venta Comercial | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 2.00 | 0.00 | 0 |

* META QUE NO SUMA: Se debe observar su programación y ejecución en cada vigencia.

** INDICADOR QUE NO SUMA: Se debe observar su programación y ejecución en cada vigencia.

Bogotá Sin Indiferencia. Un Compromiso Social contra la Pobreza y la Exclusión 2004 - 2008

Plan de Acción - Componentes de Gestión y de Inversión.

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE SERVICIOS PÚBLICOS

02 Eje Urbano Regional

15 Programa Bogotá productiva

Compromiso PD: 144 Elevar 20% las MiPyMEs con producción limpia

Tipo: Meta Plan

| 2004 | | 2005 | | 2006 | | Recursos Millones de \$ Corrientes | | | |
|------------|-----------|------------|-----------|------------|-----------|------------------------------------|-----------|------------|-----------|
| Programado | Ejecutado | Programado | Ejecutado | Programado | Ejecutado | 2007 | | 2008 | |
| | | | | | | Programado | Ejecutado | Programado | Ejecutado |
| \$12,176 | \$11,752 | \$11,722 | \$10,166 | \$53,532 | \$36,424 | \$18,507 | \$17,987 | \$11,541 | \$2,912 |
| \$8,779 | \$8,776 | \$3,362 | \$1,982 | \$21,936 | \$14,555 | \$6,895 | \$6,797 | \$3,002 | \$559 |

Componente de Gestión

Objetivo de la Entidad: Propiciar 1 entorno productivo promoviendo el aprovechamiento de residuos sólidos.

| Indicador del Compromiso | Estado: Finalizado por cumplimiento | ACUMULADO P.D. | AVANCE EN CADA VIGENCIA | | | | | | |
|--|-------------------------------------|----------------|-------------------------|------|------|------|-------|------|------|
| | | | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | | |
| 316 N° Mipymes con producción limpia certificada | | | | | | | | | |
| | | Programación | 15.00 | 0.00 | 0.00 | 5.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | Ejecución | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | % Avance | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

Logros

En mayo se presentaron a la Convocatoria N° 39 del Fondo Empreder 7 planes de negocio en busca de financiamiento; estos planes de negocio son reformulaciones de planes elaborados el año anterior.

Beneficios

Recicladores organizados.

Acciones de la Entidad por Indicador

| Acciones de la Entidad por Indicador | Fecha Prog. | Descripción del Avance de Acciones |
|--|-------------|--|
| Buscar líneas de crédito para el apalancamiento financiero. Orientar iniciativas de recicladores hacia proyectos productivos rentables. Identificar mercados para nuevas tecnologías de aprovechamiento. | 30-JUN-08 | Se vincularon dos nuevos promotores ambientales en el marco del Convenio 1938 de 2005. |
| Evaluar el posible uso del inmueble del Alquería para que funcione una incubadora de empresas. | 30-JUN-08 | Actualmente hay 30 recicladores de oficio trabajando en el Centro de Reciclaje la Alquería |
| Acompañamiento y asesoría técnica a las iniciativas que demuestren sostenibilidad. Buscar alternativas de mercado para los productos generados de las empresas. | 30-JUN-08 | Se presentaron a la Convocatoria N° 39 del Fondo Empreder 7 planes de negocio en busca de financiamiento; estos planes de negocio son reformulaciones de planes elaborados el año anterior |

Componente de Inversión

| Cód. Proy. | Proyectos/Metas Descripción | 2004 | | 2005 | | | 2006 | | | 2007 | | | 2008 | | | TOTAL | | | |
|------------|--|---------|-----------|--------|-----------|---------|--------|-----------|----------|--------|-----------|---------|--------|-----------|-------|--------|-----------|----------|------|
| | | Progr. | Ejecutado | Progr. | Ejecutado | | Progr. | Ejecutado | | Progr. | Ejecutado | | Progr. | Ejecutado | | Progr. | Ejecutado | | |
| 245 | Programa distrital de reciclaje | \$2,129 | \$2,129 | 100 | \$1,496 | \$1,494 | 99.81 | \$14,494 | \$14,491 | 99.98 | \$6,725 | \$6,636 | 98.68 | \$2,167 | \$470 | 21.7 | \$27,012 | \$25,219 | 93.4 |
| | Vincular Al Programa 47 Organizaciones De Recicladores De Oficio | 0.00 | 0.00 | 29.00 | 30.00 | 103.45 | 10.00 | 9.00 | 90.00 | 8.00 | 8.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 47.00 | 47.00 | 100 | |
| | Finalizada | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Promover 2 Parques De Reciclaje Para El Aprovechamiento De Los Residuos Sólidos Recuperables | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 2.00 | 2.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.00 | 2.00 | 100 | |
| | Finalizada | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Generar 800 Empleos Formales En Los Parques De Reciclaje | 0.00 | 0.00 | 200.00 | 0.00 | 0.00 | 400.00 | 30.00 | 7.50 | 200.00 | 30.00 | 15.00 | 740.00 | 30.00 | 4.05 | 800.00 | 90.00 | 11.25 | |
| | Erradicar El 80 % Del Trabajo Infantil Entre La Población De Recicladores De Oficio | 0.00 | 0.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 20.00 | 10.36 | 51.80 | 20.00 | 28.27 | 141.35 | 41.37 | 0.71 | 1.72 | 80.00 | 39.34 | 49.18 | |

* META QUE NO SUMA: Se debe observar su programación y ejecución en cada vigencia.

** INDICADOR QUE NO SUMA: Se debe observar su programación y ejecución en cada vigencia.

Bogotá Sin Indiferencia. Un Compromiso Social contra la Pobreza y la Exclusión 2004 - 2008

Plan de Acción - Componentes de Gestión y de Inversión.

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE SERVICIOS PÚBLICOS

02 Eje Urbano Regional

15 Programa Bogotá productiva

| 2004 | | 2005 | | 2006 | | Recursos Millones de \$ Corrientes | | | |
|------------|-----------|------------|-----------|------------|-----------|------------------------------------|-----------|------------|-----------|
| Programado | Ejecutado | Programado | Ejecutado | Programado | Ejecutado | 2007 | | 2008 | |
| | | | | | | Programado | Ejecutado | Programado | Ejecutado |
| \$12,176 | \$11,752 | \$11,722 | \$10,166 | \$53,532 | \$36,424 | \$18,507 | \$17,987 | \$11,541 | \$2,912 |
| \$8,779 | \$8,776 | \$3,362 | \$1,982 | \$21,936 | \$14,555 | \$6,895 | \$6,797 | \$3,002 | \$559 |

Componente de Inversión

| Cód. Proy. | Proyectos/Metas Descripción | 2004 | | 2005 | | | 2006 | | | 2007 | | | 2008 | | | TOTAL | | |
|------------|--|--------|-----------|--------|-----------|------|--------|-----------|--------|--------|-----------|--------|--------|-----------|-------|--------|-----------|--------|
| | | Progr. | Ejecutado | Progr. | Ejecutado | | Progr. | Ejecutado | | Progr. | Ejecutado | | Progr. | Ejecutado | | Progr. | Ejecutado | |
| | Promover 43 Proyectos De Transformación De Materiales Reciclados. | 0.00 | 0.00 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 10.00 | 5.00 | 50.00 | 10.00 | 33.00 | 330.00 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 43.00 | 38.00 | 88.37 |
| | Realizar 1 Programa De Fortalecimiento A Las Organizaciones De Recicladores. Finalizada | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 1.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 1.00 | 100 |
| | Capacitar 400 Personas De La Calle Que Son Recicladores Informales, En Alternativa De Generación De Ingresos | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 300.00 | 120.00 | 40.00 | 130.00 | 195.00 | 150.00 | 85.00 | 114.00 | ***** | 400.00 | 429.00 | 107.25 |
| | Construir 2 Parques De Reciclaje Para El Aprovechamiento De Residuos Sólidos | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 2.00 | 0.00 | 0 |
| | Entregar En Operación 2 Parques De Reciclaje Para El Aprovechamiento De Residuos Sólidos | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 2.00 | 0.00 | 0 |

* META QUE NO SUMA: Se debe observar su programación y ejecución en cada vigencia.

** INDICADOR QUE NO SUMA: Se debe observar su programación y ejecución en cada vigencia.

Bogotá Sin Indiferencia. Un Compromiso Social contra la Pobreza y la Exclusión 2004 - 2008

Plan de Acción - Componentes de Gestión y de Inversión.

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE SERVICIOS PÚBLICOS

02 Eje Urbano Regional

15 Programa Bogotá productiva

Compromiso PD: 148 Bogota asociativa y emprendedora - Crear el sistema para la formación de jóvenes en aptitudes empresariales y para la incubación y gestión de proyectos productivos. Tipo: Meta Plan

Componente de Gestión

Objetivo de la Entidad: Propiciar 1 entorno productivo promoviendo el aprovechamiento de residuos sólidos.

| Indicador del Compromiso | ACUMULADO P.D. | AVANCE EN CADA VIGENCIA | | | | |
|--|----------------|-------------------------|------|------|------|--------|
| | | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 |
| 326 N° participantes en actividades programadas por el sistema | 400.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 400.00 |
| | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

Logros

Se estableció un diagnóstico que concluye que el volumen y la calidad de los escombros domiciliarios y/o clandestinos no es suficiente ni apropiado para erigir un parque de aprovechamiento de escombros del Distrito.

| Acciones de la Entidad por Indicador | Fecha Prog. | Descripción del Avance de Acciones |
|---|-------------|------------------------------------|
| Armonizar el proyecto a las políticas nacionales de producción mas limpia. | 30-JUN-08 | |
| Vincular a la academia a través de convenios interadministrativos con la Secretaría de Educación. | 30-JUN-08 | |
| Recoger iniciativas de Jóvenes que quieran trabajar en el aprovechamiento de escombros a través de las localidades. | 30-DEC-06 | |
| Implementar proceso de divulgación y capacitación a la comunidad sobre sistema de recolección de escombros | 30-JUN-08 | |

Componente de Inversión

| Cód. Proy. | Proyectos/Metas Descripción | 2004 | | 2005 | | | 2006 | | | 2007 | | | 2008 | | | TOTAL | | | |
|------------|---|---------|-----------|--------|-----------|-------|--------|-----------|--------|--------|-----------|--------|--------|-----------|--------|--------|-----------|---------|------|
| | | Progr. | Ejecutado | Progr. | Ejecutado | | Progr. | Ejecutado | | Progr. | Ejecutado | | Progr. | Ejecutado | | Progr. | Ejecutado | | |
| 229 | Manejo integral de escombros en Bogotá y la región | \$6,650 | \$6,647 | 99.95 | \$1,865 | \$489 | 26.19 | \$7,441 | \$64 | .85 | \$171 | \$162 | 94.85 | \$835 | \$89 | 10.7 | \$16,962 | \$7,449 | 43.9 |
| | Garantizar El Aprovechamiento Del 20 % De Los Escombros Reutilizables | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 20.00 | 0.00 | 0.00 | 20.00 | 0.00 | 0 | |
| | Adquirir Y/O Adecuar 2 Predios Para Escombreras. | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 2.00 | 0.00 | 0 | |
| | * Garantizar 100 % La Prestación Del Servicio De Recolección De Escombros Producidos En La Ciudad. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | ***** | | | |
| | Estructurar En Un 100 % El Componente Del Servicio De Tratamiento, Aprovechamiento Y Disposición Final De Los Escombros | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 60.00 | 40.00 | 66.67 | 60.00 | 5.00 | 8.33 | 100.00 | 45.00 | 45 | |
| | Reglamentar 100 % El Manjeo Integral De Escombros En El Distrito | 0.00 | 0.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 | 10.00 | 10.00 | 100.00 | 10.00 | 10 | |

* META QUE NO SUMA: Se debe observar su programación y ejecución en cada vigencia.

** INDICADOR QUE NO SUMA: Se debe observar su programación y ejecución en cada vigencia.

Version Plan de Accion: Ultima Version Oficial Fecha de corte: 31-05-2008

Bogotá Sin Indiferencia. Un Compromiso Social contra la Pobreza y la Exclusión 2004 - 2008

Plan de Acción - Componentes de Gestión y de Inversión.

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE SERVICIOS PÚBLICOS

02 Eje Urbano Regional

15 Programa Bogotá productiva

| 2004 | | 2005 | | 2006 | | Recursos Millones de \$ Corrientes | | | |
|------------|-----------|------------|-----------|------------|-----------|------------------------------------|-----------|------------|-----------|
| Programado | Ejecutado | Programado | Ejecutado | Programado | Ejecutado | 2007 | | 2008 | |
| | | | | | | Programado | Ejecutado | Programado | Ejecutado |
| \$12,176 | \$11,752 | \$11,722 | \$10,166 | \$53,532 | \$36,424 | \$18,507 | \$17,987 | \$11,541 | \$2,912 |
| \$8,779 | \$8,776 | \$3,362 | \$1,982 | \$21,936 | \$14,555 | \$6,895 | \$6,797 | \$3,002 | \$559 |

Componente de Inversión

| Cód. Proy. | Proyectos/Metas Descripción | 2004 | | 2005 | | | 2006 | | | 2007 | | | 2008 | | | TOTAL | | | |
|------------|--|---------|-----------|--------|-----------|---------|--------|-----------|----------|--------|-----------|---------|--------|-----------|-------|--------|-----------|----------|------|
| | | Progr. | Ejecutado | Progr. | Ejecutado | | Progr. | Ejecutado | | Progr. | Ejecutado | | Progr. | Ejecutado | | Progr. | Ejecutado | | |
| | Diseñar El 100 % Componente Reglamentario Del Manejo De Escombros | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | | 100.00 | 90.00 | 90.00 | 10.00 | 1.00 | 10.00 | 100.00 | 91.00 | 91 | |
| | Diseñar El 100 % El Componente De Recolección Y Transporte De Escombros Finalizada | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 | 100.00 | 100 | |
| 245 | Programa distrital de reciclaje | \$2,129 | \$2,129 | 100 | \$1,496 | \$1,494 | 99.81 | \$14,494 | \$14,491 | 99.98 | \$6,725 | \$6,636 | 98.68 | \$2,167 | \$470 | 21.7 | \$27,012 | \$25,219 | 93.4 |
| | Vincular Al Programa 47 Organizaciones De Recicladores De Oficio Finalizada | 0.00 | 0.00 | 29.00 | 30.00 | 103.45 | 10.00 | 9.00 | 90.00 | 8.00 | 8.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 47.00 | 47.00 | 100 | |
| | Promover 2 Parques De Reciclaje Para El Aprovechamiento De Los Residuos Sólidos Recuperables Finalizada | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 2.00 | 2.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.00 | 2.00 | 100 | |
| | Generar 800 Empleos Formales En Los Parques De Reciclaje | 0.00 | 0.00 | 200.00 | 0.00 | 0.00 | 400.00 | 30.00 | 7.50 | 200.00 | 30.00 | 15.00 | 740.00 | 30.00 | 4.05 | 800.00 | 90.00 | 11.25 | |
| | Erradicar El 80 % Del Trabajo Infantil Entre La Población De Recicladores De Oficio | 0.00 | 0.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 20.00 | 10.36 | 51.80 | 20.00 | 28.27 | 141.35 | 41.37 | 0.71 | 1.72 | 80.00 | 39.34 | 49.18 | |
| | Promover 43 Proyectos De Transformación De Materiales Reciclados. | 0.00 | 0.00 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 10.00 | 5.00 | 50.00 | 10.00 | 33.00 | 330.00 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 43.00 | 38.00 | 88.37 | |
| | Realizar 1 Programa De Fortalecimiento A Las Organizaciones De Recicladores. Finalizada | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 1.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 1.00 | 100 | |
| | Capacitar 400 Personas De La Calle Que Son Recicladores Informales, En Alternativa De Generación De Ingresos | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 300.00 | 120.00 | 40.00 | 130.00 | 195.00 | 150.00 | 85.00 | 114.00 | ***** | 400.00 | 429.00 | 107.25 | |
| | Construir 2 Parques De Reciclaje Para El Aprovechamiento De Residuos Sólidos | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 2.00 | 0.00 | 0 | |
| | Entregar En Operación 2 Parques De Reciclaje Para El Aprovechamiento De Residuos Sólidos | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 2.00 | 0.00 | 0 | |

* META QUE NO SUMA: Se debe observar su programación y ejecución en cada vigencia.

** INDICADOR QUE NO SUMA: Se debe observar su programación y ejecución en cada vigencia.

Bogotá Sin Indiferencia. Un Compromiso Social contra la Pobreza y la Exclusión 2004 - 2008

Plan de Acción - Componentes de Gestión y de Inversión.

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE SERVICIOS PÚBLICOS

| 04 Objetivo de Gestión Pública Humana | 2004 | | 2005 | | 2006 | | Recursos Millones de \$ Corrientes | | | |
|---|------------|-----------|------------|-----------|------------|-----------|------------------------------------|-----------|------------|-----------|
| | Programado | Ejecutado | Programado | Ejecutado | Programado | Ejecutado | 2007 | | 2008 | |
| | | | | | | | Programado | Ejecutado | Programado | Ejecutado |
| | \$175 | \$175 | \$794 | \$686 | \$1,090 | \$1,048 | \$1,717 | \$1,712 | \$3,153 | \$456 |
| 35 Programa Sistema Distrital de Información | \$175 | \$175 | \$794 | \$686 | \$1,090 | \$1,048 | \$1,717 | \$1,712 | \$3,153 | \$456 |

Compromiso PD: 234 Consolidar el Sistema Distrital de Información - Fortalecimiento del sistema distrital de información. Tipo: Meta Plan

Componente de Gestión

Objetivo de la Entidad: Desarrollar sistemas informáticos para la ciudadanía

| Indicador del Compromiso | | ACUMULADO P.D. | AVANCE EN CADA VIGENCIA | | | | | |
|---|--------------|----------------|-------------------------|------|------|------|------|------|
| | | | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | |
| ** 613 Número de entidades que adoptan políticas de información | Programación | 1.00 | 0.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| | Ejecución | | 0.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| | % Avance | 100.00 | | | | | | |

Logros

Se realizaron nuevas compilaciones en el administrador de base de datos.

Se han colocado en operación parcial, con digitación total y permanente del usuario, con mantenimiento a los inconvenientes que se presenten con las siguientes aplicaciones: presupuesto distrital, plan anual de caja, operaciones de gestión de tesorería, libro mayor, sistema de contratación, sistema de administración de elementos, sistema de administración de inventarios. Las aplicaciones anteriormente mencionadas están todas navegables.

Beneficios

Entidad con sistemas de información actualizados y en funcionamiento con el fin de ofrecer una mejor prestación del servicio a la comunidad

| Acciones de la Entidad por Indicador | Fecha Prog. | Descripción del Avance de Acciones |
|--|-------------|--|
| Elaborar documento de políticas de información para la UESP. | 31-DEC-05 | El documento se encuentra elaborado y esta en proceso de aprobación para emisión de la respectiva Resolución de la Dirección y posterior socialización |
| Ejecutar las políticas de información | 30-JUN-08 | Se han venido ejecutando las políticas de información establecidas. |

| Indicador del Compromiso | | ACUMULADO P.D. | AVANCE EN CADA VIGENCIA | | | | |
|---|--------------|----------------|-------------------------|------|------|------|------|
| | | | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 |
| ** 614 Número de entidades con modelo de conectividad | Programación | 4.00 | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 1.00 | 1.00 |
| | Ejecución | | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| | % Avance | 100.00 | | | | | |

Logros

Se mantiene la operación mensual de los sistemas instalados en la UAESP.

CORDIS, LIMAY, OPGET, PREDIS, PAC, Almacén, Inventarios, ELISA y PERNO.

Beneficios

Mantener la Unidad actualizada en Sistemas para su buen funcionamiento y desarrollo.

| Acciones de la Entidad por Indicador | Fecha Prog. | Descripción del Avance de Acciones |
|--------------------------------------|-------------|------------------------------------|
| Infraestructura para el PESI | 31-DEC-04 | |
| Montaje del Firewall | 31-DEC-04 | |
| Arreglo cableado de red | 31-DEC-04 | |

* META QUE NO SUMA: Se debe observar su programación y ejecución en cada vigencia.

** INDICADOR QUE NO SUMA: Se debe observar su programación y ejecución en cada vigencia.

Bogotá Sin Indiferencia. Un Compromiso Social contra la Pobreza y la Exclusión 2004 - 2008

Plan de Acción - Componentes de Gestión y de Inversión.

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE SERVICIOS PÚBLICOS

| | | | | | | | | | | |
|---|-------------|-----------|-------------|-----------|-------------|-----------|------------------------------------|-----------|-------------|-----------|
| 04 Objetivo de Gestión Pública Humana | 2004 | | 2005 | | 2006 | | Recursos Millones de \$ Corrientes | | | |
| | Programado | Ejecutado | Programado | Ejecutado | Programado | Ejecutado | 2007 | | 2008 | |
| | \$175 | \$175 | \$794 | \$686 | \$1,090 | \$1,048 | Programado | Ejecutado | Programado | Ejecutado |
| 35 Programa Sistema Distrital de Información | \$175 | \$175 | \$794 | \$686 | \$1,090 | \$1,048 | \$1,717 | \$1,712 | \$3,153 | \$456 |

| | | | | | | | | |
|---|--|--------------|-----------------------|--------------------------------|------|------|------|------|
| Indicador del Compromiso | Estado: Finalizado por cumplimiento | | ACUMULADO P.D. | AVANCE EN CADA VIGENCIA | | | | |
| ** 615 Número de sistemas de información unificados | | | 3.00 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 |
| | | Programación | | 0.00 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | Ejecución | | 0.00 | 3.00 | 3.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | % Avance | | | | | | |

| Acciones de la Entidad por Indicador | Fecha Prog. | Descripción del Avance de Acciones |
|--|-------------|------------------------------------|
| Firmar convenio con la Secretaría de Hacienda, de transferencia tecnológica para el suministro y soporte de correspondencia, nómina e inventarios. | 31-DEC-04 | |
| Implementación de las nuevas versiones de correspondencia | 31-DEC-05 | |

| | | | | | | | | |
|----------------------------------|--|--------------|-----------------------|--------------------------------|------|--------|------|------|
| Indicador del Compromiso | | | ACUMULADO P.D. | AVANCE EN CADA VIGENCIA | | | | |
| 616 Número de servicios en línea | | | 8.00 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 |
| | | Programación | | 3.00 | 0.00 | 3.00 | 1.00 | 1.00 |
| | | Ejecución | | 3.00 | 0.00 | 3.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | % Avance | | 100.00 | 0.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 |

Logros
Se inició el proceso de implementación de la segunda fase de la Universidad Distrital priorizando inicialmente en lo relacionado con el Registro único Funerario y el sistema de información funerario.

Beneficios
Información en tiempo real con el fin de prestar un mejor servicio a la comunidad.

| Acciones de la Entidad por Indicador | Fecha Prog. | Descripción del Avance de Acciones |
|--|-------------|------------------------------------|
| Montar una nueva página web | 31-DEC-04 | |
| Montar una infraestructura para correo electrónico | 31-DEC-04 | |
| Gestionar el cargue de información de los indicadores | 30-JUN-08 | |
| Implementar 1 sistema de información en línea de los servicios a cargo de la Unidad. | 31-DEC-08 | |

Componente de Inversión

| Cód. Proy. | Proyectos/Metas Descripción | 2004 | | | 2005 | | | 2006 | | | 2007 | | | 2008 | | | TOTAL | | |
|------------|---|--------|-----------|--------|--------|-----------|--------|---------|-----------|--------|---------|-----------|--------|---------|-----------|-------|---------|-----------|------|
| | | Progr. | Ejecutado | | Progr. | Ejecutado | | Progr. | Ejecutado | | Progr. | Ejecutado | | Progr. | Ejecutado | | Progr. | Ejecutado | |
| 248 | Desarrollo integral de los sistemas informáticos y de gestión documental, para facilitar el control social, la participación ciudadana y el fortalecimiento institucional | \$175 | \$175 | 99.93 | \$794 | \$686 | 86.34 | \$1,090 | \$1,048 | 96.2 | \$1,717 | \$1,712 | 99.72 | \$3,153 | \$456 | 14.5 | \$6,929 | \$4,078 | 58.9 |
| * | Operar 1 Proceso Mensual De Los Sistemas Instalados Para El Fortalecimiento De La Unidad. | 1.00 | 1.00 | 100.00 | 1.00 | 1.00 | 100.00 | 1.00 | 1.00 | 100.00 | 1.00 | 1.00 | 100.00 | 1.00 | 1.00 | ***** | | | |

* META QUE NO SUMA: Se debe observar su programación y ejecución en cada vigencia.

** INDICADOR QUE NO SUMA: Se debe observar su programación y ejecución en cada vigencia.

Bogotá Sin Indiferencia. Un Compromiso Social contra la Pobreza y la Exclusión 2004 - 2008

Plan de Acción - Componentes de Gestión y de Inversión.

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE SERVICIOS PÚBLICOS

04 Objetivo de Gestión Pública Humana

35 Programa Sistema Distrital de Información

| 2004 | | 2005 | | 2006 | | Recursos Millones de \$ Corrientes | | | |
|------------|-----------|------------|-----------|------------|-----------|------------------------------------|-----------|------------|-----------|
| Programado | Ejecutado | Programado | Ejecutado | Programado | Ejecutado | 2007 | | 2008 | |
| | | | | | | Programado | Ejecutado | Programado | Ejecutado |
| \$175 | \$175 | \$794 | \$686 | \$1,090 | \$1,048 | \$1,717 | \$1,712 | \$3,153 | \$456 |
| \$175 | \$175 | \$794 | \$686 | \$1,090 | \$1,048 | \$1,717 | \$1,712 | \$3,153 | \$456 |

Componente de Inversión

| Cód. Proy. | Proyectos/Metas Descripción | 2004 | | 2005 | | 2006 | | 2007 | | 2008 | | TOTAL | | | | | | | |
|------------|---|--------|-----------|--------|-----------|--------|-----------|--------|-----------|--------|-----------|--------|-----------|--------|-------|--------|--------|-----|--|
| | | Progr. | Ejecutado | Progr. | Ejecutado | Progr. | Ejecutado | Progr. | Ejecutado | Progr. | Ejecutado | Progr. | Ejecutado | | | | | | |
| | Reponer 103 Equipos Requeridos Para Mantener La Productividad Diaria De La Unidad | 16.00 | 16.00 | 100.00 | 10.00 | 49.00 | 490.00 | 0.00 | 0.00 | 14.00 | 14.00 | 100.00 | 24.00 | 24.00 | ***** | 103.00 | 103.00 | 100 | |
| | Implementar 100 Porciento Un Sistema De Información Para El Servicio De Plazas De Mercado. Finalizada | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 1.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 1.00 | 100 | |
| | Implementar 100 Porciento Un Sistema De Información Para El Servicio De Cementerios Y Horbnos Crematorios. Finalizada | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 1.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 1.00 | 100 | |
| | Implementar 100 Porciento Un Sistema De Información Para El Servicio De Alumbrado Público. Finalizada | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.50 | 0.50 | 100.00 | 0.50 | 0.50 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 1.00 | 100 | |
| | Implementar 100 % Procesos Gerenciales, Operacionales Y De Apoyo Previstos En El Sistema De Gestión De Calidad. Finalizada | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 20.00 | 20.00 | 100.00 | 80.00 | 80.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 | 100.00 | 100 | |
| | * Fortalecer 1 Sistema De Control Interno | 1.00 | 1.00 | 100.00 | 1.00 | 1.00 | 100.00 | 1.00 | 1.00 | 100.00 | 1.00 | 1.00 | 100.00 | 1.00 | 1.00 | ***** | | | |
| | * Optimizar El 100 % El Sistema De Archivo | 10.00 | 10.00 | 100.00 | 20.00 | 11.56 | 57.80 | 60.00 | 54.95 | 91.58 | 100.00 | 76.60 | 76.60 | 100.00 | 82.45 | 82.45 | | | |
| | * Implementar 1 Sistema De Información En Línea De Los Servicios Públicos A Cargo De La Unidad | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.81 | 81.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | | | | |
| | * Implementar 1 Sistema De Información Integral De La Gestión Administrativa Y Financiera | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.75 | 75.00 | 1.00 | 1.00 | ***** | | | | |
| | * Rediseñar 1 Mapa De Procesos De La Entidad Finalizada | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 1.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | | |
| | * Rediseñar 10 Procedimientos De Soporte Finalizada | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10.00 | 10.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | | |
| | * Diseñar, Formular Y Socializar En 9 Áreas Funcionales Los Indicadores De Gestión Institucional. Finalizada | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9.00 | 9.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | | |
| | * Identificar, Valorar Y Comunicar En 9 Áreas Funcionales De La Entidad Los Riesgos Asociados A La Gestión. Finalizada | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9.00 | 9.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | | |
| | Diseñar En Un 100 Porciento Un Modelo Estándar De Control Interno | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 60.00 | 60.00 | 100.00 | 40.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 | 60.00 | 60 | |

* META QUE NO SUMA: Se debe observar su programación y ejecución en cada vigencia.

** INDICADOR QUE NO SUMA: Se debe observar su programación y ejecución en cada vigencia.

Version Plan de Accion: Ultima Version Oficial Fecha de corte: 31-05-2008

Bogotá Sin Indiferencia. Un Compromiso Social contra la Pobreza y la Exclusión 2004 - 2008

Plan de Acción - Componentes de Gestión y de Inversión.

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE SERVICIOS PÚBLICOS

| 04 Objetivo de Gestión Pública Humana | 2004 | | 2005 | | 2006 | | Recursos Millones de \$ Corrientes | | | |
|---|------------|-----------|------------|-----------|------------|-----------|------------------------------------|-----------|------------|-----------|
| | Programado | Ejecutado | Programado | Ejecutado | Programado | Ejecutado | 2007 | | 2008 | |
| | | | | | | | Programado | Ejecutado | Programado | Ejecutado |
| | \$175 | \$175 | \$794 | \$686 | \$1,090 | \$1,048 | \$1,717 | \$1,712 | \$3,153 | \$456 |
| 35 Programa Sistema Distrital de Información | \$175 | \$175 | \$794 | \$686 | \$1,090 | \$1,048 | \$1,717 | \$1,712 | \$3,153 | \$456 |

Componente de Inversión

| Cód. Proy. | Proyectos/Metas Descripción | 2004 | | 2005 | | 2006 | | 2007 | | 2008 | | TOTAL | |
|------------|---|--------|-----------|--------|-----------|--------|-----------|--------|-----------|--------|-----------|-------|--|
| | | Progr. | Ejecutado | Progr. | Ejecutado | Progr. | Ejecutado | Progr. | Ejecutado | Progr. | Ejecutado | | |
| | * Validar E Implementar 100 % Los Indicadores De Gestión Diseñados | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | |
| | * Mantener Actualizado 100 % El Plan De Manejo De Riesgos De La Entidad | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 | 100.00 | ***** | |

* META QUE NO SUMA: Se debe observar su programación y ejecución en cada vigencia.

** INDICADOR QUE NO SUMA: Se debe observar su programación y ejecución en cada vigencia.

Bogotá Sin Indiferencia. Un Compromiso Social contra la Pobreza y la Exclusión 2004 - 2008

Plan de Acción - Componentes de Gestión y de Inversión.

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE SERVICIOS PÚBLICOS

| | | | | | | | | | | |
|---|-------------|-----------|-------------|-----------|-------------|-----------|------------------------------------|-----------|-------------|-----------|
| 04 Objetivo de Gestión Pública Humana | 2004 | | 2005 | | 2006 | | Recursos Millones de \$ Corrientes | | | |
| | Programado | Ejecutado | Programado | Ejecutado | Programado | Ejecutado | 2007 | | 2008 | |
| | \$175 | \$175 | \$794 | \$686 | \$1,090 | \$1,048 | Programado | Ejecutado | Programado | Ejecutado |
| 35 Programa Sistema Distrital de Información | \$175 | \$175 | \$794 | \$686 | \$1,090 | \$1,048 | \$1,717 | \$1,712 | \$3,153 | \$456 |

Compromiso PD: 235 Construcción del Sistema Distrital de Archivos

Tipo: Proyecto Prioritario

Componente de Gestión

Objetivo de la Entidad: Desarrollar sistemas informáticos para la ciudadanía

| | | | | | | | |
|---|--------------|-----------------------|--------------------------------|-------|-------|-------|--------|
| Indicador del Compromiso ** 617 Porcentaje de construcción del Sistema Distrital de Archivo | | ACUMULADO P.D. | AVANCE EN CADA VIGENCIA | | | | |
| | | | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 |
| | Programación | 100.00 | 5.00 | 22.00 | 52.69 | 92.69 | 100.00 |
| Ejecución | | 5.00 | 22.31 | 54.96 | 76.60 | 30.00 | |
| % Avance | 98.94 | | | | | | |

Logros

Adopción del procedimiento de gestión documental
Aprobación de las Tablas de Valoración de la EDIS Liquidada, las Tablas de Retención Documental de la UAESP y la eliminación de documentos que carecen de valor administrativo, técnico, científico, jurídico o legal correspondientes a: (1) Fondo EDIS liquidada), (2) Fondo Unidad ejecutiva especial de servicios públicos, (3) Centro de documentación de la UAESP.

Se diseñó la propuesta del Reglamento para el funcionamiento del Centro de Documentación. Se realizó el esquema de página Web para el centro de documentación el cual se publicó en la página de Internet de la Unidad.

Beneficios

Los funcionarios de la Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos.

| Acciones de la Entidad por Indicador | Fecha Prog. | Descripción del Avance de Acciones |
|---|--------------------|---|
| Elaborar tabla de retención documental | 31-DEC-05 | No aplica para este periodo. |
| Elaborar inventario de bases documentales de la UESP | 31-DEC-05 | No aplica para este periodo |
| Entregar cajas de archivo de la EDIS al Archivo Distrital | 30-JUN-08 | A través del contrato N° 182 de 2006 se obtuvo el inventario sintético del fondo documental de la EDIS - liquidada el cual se entregó y fue aprobado por el Archivo de Bogotá, se organizarán 350 metros lineales de documentación. |

Componente de Inversión

| Cód. Proy. | Proyectos/Metas Descripción | 2004 | | 2005 | | | 2006 | | | 2007 | | | 2008 | | | TOTAL | | | |
|-------------------|---|---------------|------------------|---------------|------------------|-------|---------------|------------------|---------|---------------|------------------|---------|---------------|------------------|-------|---------------|------------------|---------|------|
| | | Progr. | Ejecutado | Progr. | Ejecutado | | Progr. | Ejecutado | | Progr. | Ejecutado | | Progr. | Ejecutado | | Progr. | Ejecutado | | |
| 248 | Desarrollo integral de los sistemas informáticos y de gestión documental, para facilitar el control social, la participación ciudadana y el fortalecimiento institucional | \$175 | \$175 | 99.93 | \$794 | \$686 | 86.34 | \$1,090 | \$1,048 | 96.2 | \$1,717 | \$1,712 | 99.72 | \$3,153 | \$456 | 14.5 | \$6,929 | \$4,078 | 58.9 |
| * | Operar 1 Proceso Mensual De Los Sistemas Instalados Para El Fortalecimiento De La Unidad. | 1.00 | 1.00 | 100.00 | 1.00 | 1.00 | 100.00 | 1.00 | 1.00 | 100.00 | 1.00 | 1.00 | 100.00 | 1.00 | 1.00 | ***** | | | |
| | Reponer 103 Equipos Requeridos Para Mantener La Productividad Diaria De La Unidad | 16.00 | 16.00 | 100.00 | 10.00 | 49.00 | 490.00 | 0.00 | | 0.00 | 14.00 | 14.00 | 100.00 | 24.00 | 24.00 | ***** | 103.00 | 103.00 | 100 |
| | Implementar 100 Por ciento Un Sistema De Información Para El Servicio De Plazas De Mercado. | 0.00 | | 0.00 | 1.00 | 1.00 | 100.00 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 1.00 | 1.00 | 100 |
| | Finalizada | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

* META QUE NO SUMA: Se debe observar su programación y ejecución en cada vigencia.

** INDICADOR QUE NO SUMA: Se debe observar su programación y ejecución en cada vigencia.

Bogotá Sin Indiferencia. Un Compromiso Social contra la Pobreza y la Exclusión 2004 - 2008

Plan de Acción - Componentes de Gestión y de Inversión.

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE SERVICIOS PÚBLICOS

04 Objetivo de Gestión Pública Humana

35 Programa Sistema Distrital de Información

| 2004 | | 2005 | | 2006 | | Recursos Millones de \$ Corrientes | | | |
|------------|-----------|------------|-----------|------------|-----------|------------------------------------|-----------|------------|-----------|
| Programado | Ejecutado | Programado | Ejecutado | Programado | Ejecutado | 2007 | | 2008 | |
| | | | | | | Programado | Ejecutado | Programado | Ejecutado |
| \$175 | \$175 | \$794 | \$686 | \$1,090 | \$1,048 | \$1,717 | \$1,712 | \$3,153 | \$456 |
| \$175 | \$175 | \$794 | \$686 | \$1,090 | \$1,048 | \$1,717 | \$1,712 | \$3,153 | \$456 |

Componente de Inversión

| Cód. Proy. | Proyectos/Metas Descripción | 2004 | | 2005 | | | 2006 | | | 2007 | | | 2008 | | TOTAL | | | |
|------------|---|--------|-----------|--------|-----------|--------|--------|-----------|--------|--------|-----------|--------|--------|-----------|--------|-----------|-------|----|
| | | Progr. | Ejecutado | Progr. | Ejecutado | | Progr. | Ejecutado | | Progr. | Ejecutado | | Progr. | Ejecutado | Progr. | Ejecutado | | |
| | Implementar 100 Por ciento Un Sistema De Información Para El Servicio De Cementerios Y Horbnos Crematorios. Finalizada | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 1.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 1.00 | 100 | | |
| | Implementar 100 Por ciento Un Sistema De Información Para El Servicio De Alumbrado Público. Finalizada | 0.00 | 0.00 | 0.50 | 0.50 | 100.00 | 0.50 | 0.50 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 1.00 | 100 | | |
| | Implementar 100 % Procesos Gerenciales, Operacionales Y De Apoyo Previstos En El Sistema De Gestión De Calidad. Finalizada | 0.00 | 0.00 | 20.00 | 20.00 | 100.00 | 80.00 | 80.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 | 100.00 | 100 | | |
| | * Fortalecer 1 Sistema De Control Interno | 1.00 | 1.00 | 100.00 | 1.00 | 1.00 | 100.00 | 1.00 | 1.00 | 100.00 | 1.00 | 1.00 | 100.00 | 1.00 | 1.00 | ***** | | |
| | * Optimizar El 100 % El Sistema De Archivo | 10.00 | 10.00 | 100.00 | 20.00 | 11.56 | 57.80 | 60.00 | 54.95 | 91.58 | 100.00 | 76.60 | 76.60 | 100.00 | 82.45 | 82.45 | | |
| | * Implementar 1 Sistema De Información En Línea De Los Servicios Públicos A Cargo De La Unidad | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.81 | 81.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | | | |
| | * Implementar 1 Sistema De Información Integral De La Gestión Administrativa Y Financiera | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.75 | 75.00 | 1.00 | 1.00 | ***** | | | |
| | * Rediseñar 1 Mapa De Procesos De La Entidad Finalizada | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 1.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | |
| | * Rediseñar 10 Procedimientos De Soporte Finalizada | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10.00 | 10.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | |
| | * Diseñar, Formular Y Socializar En 9 Áreas Funcionales Los Indicadores De Gestión Institucional. Finalizada | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9.00 | 9.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | |
| | * Identificar, Valorar Y Comunicar En 9 Áreas Funcionales De La Entidad Los Riesgos Asociados A La Gestión. Finalizada | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9.00 | 9.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | |
| | Diseñar En Un 100 Por ciento Un Modelo Estándar De Control Interno | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 60.00 | 60.00 | 100.00 | 40.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 | 60.00 | 60 |
| | * Validar E Implementar 100 % Los Indicadores De Gestión Diseñados | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | | | |
| | * Mantener Actualizado 100 % El Plan De Manejo De Riesgos De La Entidad | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 | 100.00 | ***** | | | |

* META QUE NO SUMA: Se debe observar su programación y ejecución en cada vigencia.

** INDICADOR QUE NO SUMA: Se debe observar su programación y ejecución en cada vigencia.

Version Plan de Accion: Ultima Version Oficial Fecha de corte: 31-05-2008

Bogotá Sin Indiferencia. Un Compromiso Social contra la Pobreza y la Exclusión 2004 - 2008

Plan de Acción - Componentes de Gestión y de Inversión.

UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS

| 01 Eje Social | 2004 | | 2005 | | 2006 | | Recursos Millones de \$ Corrientes | | | |
|--|------------|-----------|------------|-----------|------------|-----------|------------------------------------|-----------|------------|-----------|
| | Programado | Ejecutado | Programado | Ejecutado | Programado | Ejecutado | 2007 | | 2008 | |
| | | | | | | | Programado | Ejecutado | Programado | Ejecutado |
| | \$3,775 | \$2,373 | \$8,726 | \$6,373 | \$2,768 | \$2,475 | \$12,834 | \$912 | \$51,220 | \$230 |
| 02 Programa Más y mejor educación para todos y todas | \$3,775 | \$2,373 | \$8,726 | \$6,373 | \$2,768 | \$2,475 | \$12,834 | \$912 | \$51,220 | \$230 |

Compromiso PD: 13 Gestionar 5000 nuevos cupos en la Universidad Distrital para programas de educación tecnológica y profesional y aumentar el número de becas de excelencia para estudiantes de estratos 1 y 2. Tipo: Meta Plan

Componente de Gestión

Objetivo de la Entidad: MEJORAR LA CALIDAD DE LA EDUCACION QUE BRINDA LA UNIVERSIDAD DISTRITAL, MEDIANTE EL MEJORAMIENTO Y LA AMPLIACION DE INFRAESTRUCTURA, LOS INSUMOS PARA LA DOCENCIA Y EL ACCESO A LA INFORMACION.

| Indicador del Compromiso | | ACUMULADO P.D. | AVANCE EN CADA VIGENCIA | | | | |
|--------------------------|--------------|----------------|-------------------------|----------|--------|--------|----------|
| | | | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 |
| 29 N° de cupos nuevos | Programación | 5,000.00 | 396.00 | 1,062.00 | 0.00 | 0.00 | 3,542.00 |
| | Ejecución | 5,176.00 | 396.00 | 1,062.00 | 150.00 | 980.00 | 2,588.00 |
| | % Avance | 103.52 | 100.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 73.07 |
| | | | | | | | |

Retrasos

Debido a la inadecuada asignación de recursos por parte de la Administración Central principalmente en lo que respecta a los proyectos de inversión impidió que se aumentara de manera significativa las condiciones necesarias por parte de la universidad para la ampliación de cobertura.

Logros

No obstante a las dificultades presupuestales de la Universidad la población activa de pregrado presentó un crecimiento del 11.86% alcanzando un cumplimiento de la meta en un 51.8 %. Sin embargo es necesario indicar que la meta establecida en el Plan ¿Bogota Sin Indiferencia¿ era la de ¿Gestionar 5000 nuevos cupos ¿¿ y la Institución a través de los proyectos de inversión propendió por alcanzarlos. No obstante a las dificultades presupuestales de la Universidad la población activa de pregrado presentó un crecimiento del 11.86% alcanzando un cumplimiento de la meta en un 51.8 %. Sin embargo es necesario indicar que la meta establecida en el Plan ¿Bogota Sin Indiferencia¿ era la de ¿Gestionar 5000 nuevos cupos ¿¿ y la Institución a través de los proyectos de inversión propendió por alcanzarlos.

Beneficios

la Universidad aportó socialmente al desarrollo del Distrito en el Sector Educación brindando los espacios idóneos de formación en pregrado especialmente a los estudiantes de estrato 1- 2- 3 .

| Acciones de la Entidad por Indicador | Fecha Prog. | Descripción del Avance de Acciones |
|--|-------------|--|
| MEJORAR LA INFRAESTRUCTURA EXISTENTE Y EL MATERIAL EDUCATIVO PARA EL EJERCICIO DE LA DOCENCIA Y DEMAS ACTIVIDADES ACADEMICAS | 31-DEC-05 | Se establecieron los componentes de gasto y fueron incluidos en el Plan de contratación de la vigencia |
| AMPLIAR LA INFRAESTRUCTURA EXISTENTE CON LA CONSTRUCCION DE UNA NUEVA SEDE | 31-DEC-08 | Se establecieron los componentes de gasto y fueron incluidos en el Plan de contratación de la vigencia |
| REALIZAR CONVENIOS INTERINSTITUCIONALES DE COOPERACION CON OTRAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS | 31-DEC-05 | |

Componente de Inversión

| Cód. Proy. | Proyectos/Metas Descripción | 2004 | | 2005 | | | 2006 | | | 2007 | | | 2008 | | | TOTAL | | | |
|------------|---|--------|-----------|--------|-----------|---------|--------|-----------|---------|--------|-----------|-----|--------|-----------|-----|--------|-----------|---------|-----|
| | | Progr. | Ejecutado | Progr. | Ejecutado | | Progr. | Ejecutado | | Progr. | Ejecutado | | Progr. | Ejecutado | | Progr. | Ejecutado | | |
| 173 | Expansión e integración social de la U.D. con la ciudad y la región | \$0 | \$0 | 0 | \$1,000 | \$1,000 | 100 | \$1,642 | \$1,642 | 100 | \$0 | \$0 | 0 | \$0 | \$0 | 0 | \$2,642 | \$2,642 | 100 |

* META QUE NO SUMA: Se debe observar su programación y ejecución en cada vigencia.

** INDICADOR QUE NO SUMA: Se debe observar su programación y ejecución en cada vigencia.

Bogotá Sin Indiferencia. Un Compromiso Social contra la Pobreza y la Exclusión 2004 - 2008

Plan de Acción - Componentes de Gestión y de Inversión.

UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS

| 01 Eje Social | Recursos Millones de \$ Corrientes | | | | | | | | | |
|---|------------------------------------|-----------|------------|-----------|------------|-----------|------------|-----------|------------|-----------|
| | 2004 | | 2005 | | 2006 | | 2007 | | 2008 | |
| | Programado | Ejecutado | Programado | Ejecutado | Programado | Ejecutado | Programado | Ejecutado | Programado | Ejecutado |
| | \$3,775 | \$2,373 | \$8,726 | \$6,373 | \$2,768 | \$2,475 | \$12,834 | \$912 | \$51,220 | \$230 |
| 02 Programa Más y mejor educación para todos y todas | \$3,775 | \$2,373 | \$8,726 | \$6,373 | \$2,768 | \$2,475 | \$12,834 | \$912 | \$51,220 | \$230 |

Componente de Inversión

| Cód. Proy. | Proyectos/Metas Descripción | 2004 | | 2005 | | | 2006 | | | 2007 | | | 2008 | | TOTAL | | | | |
|------------|--|--------|-----------|----------|-----------|--------|-----------|-----------|--------|--------|-----------|------|--------|-----------|-----------|-----------|---------|-------|------|
| | | Progr. | Ejecutado | Progr. | Ejecutado | | Progr. | Ejecutado | | Progr. | Ejecutado | | Progr. | Ejecutado | Progr. | Ejecutado | | | |
| | Realizar 1 Convenio De Cooperación Interinstitucional Con Instituciones De Educación Media, Técnica Y Tecnológica, Para Realizar Cursos De Educación Continuada De La Universidad Distrital. Suspendida | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 1.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 1.00 | 100 | | |
| | Realizar 1 Estudio De Diagnóstico Y Propuesta Para La Inserción De La Universidad A La Región Suspendida | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0 | | |
| | Realizar 1 Propuesta De Organización Academico-Administrativa Suspendida | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 1.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 1.00 | 100 | | |
| 187 | Dotación y actualización red UD NET | \$0 | \$0 | 0 | \$400 | \$317 | 79.34 | \$41 | \$40 | 98.52 | \$600 | \$0 | 0 | \$0 | \$0 | 0 | \$1,041 | \$357 | 34.3 |
| | Adquirir 15 Equipos Que Permitan Ampliar La Infraestructura Actual De La Red Suspendida | 0.00 | 0.00 | 15.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 15.00 | 0.00 | 0 | | |
| | * Obtener 100 Por Ciento En Conectividad De Las Dependencias En Le Marco Del Sistema De Información Finalizada | 0.00 | 0.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | |
| | Ampliar 22000 Correos Electrónicos A Usuarios De La Institución Finalizada | 0.00 | 0.00 | 5,000.00 | 10,000.00 | 200.00 | 12,000.00 | 12,000.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 22,000.00 | 22,000.00 | 100 | | |
| | * Mejorar 100 Por ciento La Velocidad De Acceso A Internet En Las Diferentes Sedes Finalizada | 0.00 | 0.00 | 0.30 | 0.30 | 100.00 | 0.70 | 0.70 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | |
| | * Ampliar 90 Por ciento Conectividad En Todas Las Sedes De La Universidad Suspendida | 0.00 | 0.00 | 0.20 | 0.00 | 0.00 | 0.70 | 0.70 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | |
| | * Ampliar 400 Mega Bytes La Capacidad De Almacenamiento En El Portal Web Institucional Suspendida | 0.00 | 0.00 | 400.00 | 400.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | |
| | * Lograr 100 Por Ciento De Almacenamiento De Información Crítica: Financiera, Jurídica, Asuntos Disciplinarios, Planeación, Rectoría Y Dirección Administrativa Suspendida | 0.00 | 0.00 | 0.50 | 0.30 | 60.00 | 0.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | |
| | Implementar 1 Sistema De Seguridad Aplicado A La Infraestructura De Informática Y Comunicaciones Suspendida | 0.00 | 0.00 | 0.50 | 0.50 | 100.00 | 0.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.50 | 50 | | |

* META QUE NO SUMA: Se debe observar su programación y ejecución en cada vigencia.

** INDICADOR QUE NO SUMA: Se debe observar su programación y ejecución en cada vigencia.

Version Plan de Accion: Ultima Version Oficial Fecha de corte: 31-05-2008

Bogotá Sin Indiferencia. Un Compromiso Social contra la Pobreza y la Exclusión 2004 - 2008

Plan de Acción - Componentes de Gestión y de Inversión.

UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS

| 01 Eje Social | 2004 | | 2005 | | 2006 | | Recursos Millones de \$ Corrientes | | | |
|---|------------|-----------|------------|-----------|------------|-----------|------------------------------------|-----------|------------|-----------|
| | Programado | Ejecutado | Programado | Ejecutado | Programado | Ejecutado | 2007 | | 2008 | |
| | | | | | | | Programado | Ejecutado | Programado | Ejecutado |
| | \$3,775 | \$2,373 | \$8,726 | \$6,373 | \$2,768 | \$2,475 | \$12,834 | \$912 | \$51,220 | \$230 |
| 02 Programa Más y mejor educación para todos y todas | \$3,775 | \$2,373 | \$8,726 | \$6,373 | \$2,768 | \$2,475 | \$12,834 | \$912 | \$51,220 | \$230 |

Componente de Inversión

| Cód. Proy. | Proyectos/Metas Descripción | 2004 | | 2005 | | | 2006 | | | 2007 | | | 2008 | | TOTAL | | | | |
|------------|---|--------|-----------|--------|-----------|-------|--------|-----------|------|--------|-----------|-------|--------|-----------|--------|-----------|---------|---------|------|
| | | Progr. | Ejecutado | Progr. | Ejecutado | | Progr. | Ejecutado | | Progr. | Ejecutado | | Progr. | Ejecutado | Progr. | Ejecutado | | | |
| | Implementar 100 Abonados De Usuarios De Telefonía Ip En Las Dependencias Administrativas Y Academico-Administrativas De La Universidad Suspendida | 0.00 | 0.00 | 50.00 | 30.00 | 60.00 | 50.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 | 30.00 | 30 | | |
| | * Lograr 100 Porciento De Certificación De Puntos De Red En La Universidad Suspendida | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | | | |
| 188 | Sistema integral de información | \$391 | \$117 | 29.93 | \$757 | \$757 | 99.96 | \$0 | \$0 | 0 | \$650 | \$150 | 23.07 | \$2,916 | \$0 | 0 | \$4,714 | \$1,024 | 21.7 |
| | Adquirir 1 Servidor Que Permita Desarrollar Un Modelo Cliente Servidor Para Ofrecer A La Comunidad Universitaria Pueda Acceder A La Información Desde La Pagina Web Finalizada | 1.00 | 1.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 1.00 | 100 | |
| | Contratar A 7 Ingenieros Para El Diseño Y Desarrollo De Las Fases De Acuerdo Con La Disponibilidad De Recursos. Finalizada | 7.00 | 0.00 | 0.00 | 5.00 | 7.00 | 140.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7.00 | 7.00 | 100 | |
| | Desarrollar 1 Fase Del Sistema De Seguridad Del Centro De Computo De La Universidad Suspendida | 1.00 | 1.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 1.00 | 100 | |
| | Generar La Reingeniería De 2 Aplicativos Existente E Implementación Del Sotware De Secretaria De Hacienda Suspendida | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.00 | 0.00 | 0 | | |
| | Actualizar 2 Sistema De Información Académico-Administrativo Suspendida | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.50 | 0.20 | 40.00 | 0.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.20 | 20 | |
| | Implementar 6 Modulos De Software Administrativo De La Secretaria De Hacienda Suspendida | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.50 | 50.00 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6.00 | 0.50 | 8.33 | |
| | Rediseñar 1 Modulo Academico, Egresados, Deserción Y Modulos De Consulta | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 1.00 | ***** | 1.00 | 1.00 | 100 | |
| | Implementar 3 Modulos , Enfocados A Las Áreas De Bienestar, Extensión E Investigación Suspendida | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3.00 | 0.00 | 0 | |
| 378 | Promoción de la investigación y desarrollo científico | \$0 | \$0 | 0 | \$0 | \$0 | 0 | \$0 | \$0 | 0 | \$60 | \$0 | 0 | \$5,832 | \$61 | 1.05 | \$5,892 | \$61 | 1.03 |
| | Promover 20 Proyectos De Investigación Suspendida | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 20.00 | 0.00 | 0 | |

* META QUE NO SUMA: Se debe observar su programación y ejecución en cada vigencia.

** INDICADOR QUE NO SUMA: Se debe observar su programación y ejecución en cada vigencia.

Version Plan de Accion: Ultima Version Oficial Fecha de corte: 31-05-2008

Bogotá Sin Indiferencia. Un Compromiso Social contra la Pobreza y la Exclusión 2004 - 2008

Plan de Acción - Componentes de Gestión y de Inversión.

UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS

| 01 Eje Social | Recursos Millones de \$ Corrientes | | | | | | | | | |
|---|------------------------------------|-----------|------------|-----------|------------|-----------|------------|-----------|------------|-----------|
| | 2004 | | 2005 | | 2006 | | 2007 | | 2008 | |
| | Programado | Ejecutado | Programado | Ejecutado | Programado | Ejecutado | Programado | Ejecutado | Programado | Ejecutado |
| | \$3,775 | \$2,373 | \$8,726 | \$6,373 | \$2,768 | \$2,475 | \$12,834 | \$912 | \$51,220 | \$230 |
| 02 Programa Más y mejor educación para todos y todas | \$3,775 | \$2,373 | \$8,726 | \$6,373 | \$2,768 | \$2,475 | \$12,834 | \$912 | \$51,220 | \$230 |

Componente de Inversión

| Cód. Proy. | Proyectos/Metas Descripción | 2004 | | 2005 | | | 2006 | | | 2007 | | | 2008 | | | TOTAL | | | |
|------------|--|--------|-----------|--------|-----------|----------|--------|-----------|-------|--------|-----------|-------|--------|-----------|-------|----------|-----------|---------|------|
| | | Progr. | Ejecutado | Progr. | Ejecutado | | Progr. | Ejecutado | | Progr. | Ejecutado | | Progr. | Ejecutado | | Progr. | Ejecutado | | |
| | Promover 5 Grupos Nuevos De Investigación | 0.00 | 0.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 5.00 | 0.00 | 0 | |
| 379 | Construcción nueva sede universitaria Ciudadela El Porvenir - Bosa | \$0 | \$0 | 0 | \$400 | \$0 | 0 | \$0 | \$0 | 0 | \$0 | \$0 | 0 | \$2,500 | \$0 | 0 | \$2,900 | \$0 | 0 |
| | Ampliar En 40000 Metros Cuadrados Construidos La Capacidad Instalada Suspendida | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0 | |
| | Trasladar 2 Programas Curriculares De Pregrado Suspendida | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0 | |
| | Ampliar Y Mejorar La Calidad De 5000 Cupos En Programas Tecnologicos Y Profesionales Suspendida | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,000.00 | 0.00 | 0 | |
| | Obtener 1 Licencia De Construccion Para La Primera Fase | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 1.00 | ***** | 1.00 | 1.00 | 100 | |
| 380 | Mejoramiento y ampliación de la infraestructura física de la Universidad | \$0 | \$0 | 0 | \$645 | \$462 | 71.61 | \$149 | \$118 | 79.36 | \$8,633 | \$18 | .21 | \$20,827 | \$0 | 0 | \$30,254 | \$599 | 1.98 |
| | Adecuar 5 Sedes De La Universidad A La Capacidad De Carga Real Y A Los Requerimientos Academicos Suspendida | 0.00 | 0.00 | 2.00 | 2.00 | 100.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5.00 | 2.00 | 40 | |
| | Complementar 5 Planes De Regularización Y Manejo De Las Diferentes Sedes | 0.00 | 0.00 | 2.00 | 0.20 | 10.00 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 4.80 | 1.00 | 20.83 | 3.80 | 0.00 | 0.00 | 5.00 | 1.20 | 24 | |
| | Adquirir 3 Predios Nuevos Para La Expansión De Las Sedes Tecnológica, Central Y Macarenas A Y B Suspendida | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3.00 | 0.15 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3.00 | 0.15 | 5 | |
| | Sanear 4 Sedes De La Universidad | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4.00 | 0.00 | 0.00 | 4.00 | 0.00 | 0 | |
| | Elaborar 1 Plan De Desarrollo Físico Para La Universidad | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0 | |
| 382 | Mejoramiento del bienestar institucional de la Universidad Distrital | \$642 | \$346 | 53.94 | \$875 | \$844 | 96.49 | \$0 | \$0 | 0 | \$250 | \$104 | 41.44 | \$250 | \$0 | 0 | \$2,017 | \$1,294 | 64.2 |
| | Implantar 1 Sistema De Informacion Hacer Seguimiento De Egresados Suspendida | 1.00 | 0.50 | 50.00 | 0.50 | 0.20 | 40.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.70 | 70 | |
| | Crear 1 Sede Para Egresados De La Universidad Distrital Suspendida | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0 | |

* META QUE NO SUMA: Se debe observar su programación y ejecución en cada vigencia.

** INDICADOR QUE NO SUMA: Se debe observar su programación y ejecución en cada vigencia.

Version Plan de Accion: Ultima Version Oficial Fecha de corte: 31-05-2008

Bogotá Sin Indiferencia. Un Compromiso Social contra la Pobreza y la Exclusión 2004 - 2008

Plan de Acción - Componentes de Gestión y de Inversión.

UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS

| 01 Eje Social | Recursos Millones de \$ Corrientes | | | | | | | | | |
|---|------------------------------------|-----------|------------|-----------|------------|-----------|------------|-----------|------------|-----------|
| | 2004 | | 2005 | | 2006 | | 2007 | | 2008 | |
| | Programado | Ejecutado | Programado | Ejecutado | Programado | Ejecutado | Programado | Ejecutado | Programado | Ejecutado |
| | \$3,775 | \$2,373 | \$8,726 | \$6,373 | \$2,768 | \$2,475 | \$12,834 | \$912 | \$51,220 | \$230 |
| 02 Programa Más y mejor educación para todos y todas | \$3,775 | \$2,373 | \$8,726 | \$6,373 | \$2,768 | \$2,475 | \$12,834 | \$912 | \$51,220 | \$230 |

Componente de Inversión

| Cód. Proy. | Proyectos/Metas Descripción | 2004 | | 2005 | | | 2006 | | | 2007 | | | 2008 | | | TOTAL | | | |
|------------|--|----------|-----------|--------|-----------|----------|--------|-----------|------|--------|-----------|------|--------|-----------|------|----------|-----------|-------|------|
| | | Progr. | Ejecutado | Progr. | Ejecutado | | Progr. | Ejecutado | | Progr. | Ejecutado | | Progr. | Ejecutado | | Progr. | Ejecutado | | |
| | Promover Y Asistir 2 Feria Empresarial De Egresados De La Universidad Distrital Suspendida | 1.00 | 0.60 | 60.00 | 1.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.00 | 0.60 | 30 | |
| | Promover Y Asistir 2 Feria Empresarial De Estudiantes Activos De La Universidad Distrital | 1.00 | 0.40 | 40.00 | 0.60 | 0.60 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 2.00 | 1.00 | 50 | |
| | Desarrollar 1 Directorio Empresarial Para Estudiantes Y Egresados De La Universidad Distrital Suspendida | 1.00 | 0.60 | 60.00 | 0.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.60 | 60 | |
| | Ampliar Cobertura 3500 Estudiantes De Atencion Basica En Salud Finalizada | 3,500.00 | 1,500.00 | 42.86 | 2,000.00 | 2,000.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,500.00 | 3,500.00 | 100 | |
| | Instalar Y Dotar 1 Consultorio Atención Medica Especializada A Estudiantes Deportistas De Alto Rendimiento Suspendida | 1.00 | 0.10 | 10.00 | 0.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.10 | 10 | |
| | Realizar 6 Campañas De Prevención En Salud Sexual Y Reproductiva Suspendida | 0.00 | | 0.00 | 6.00 | 4.00 | 66.67 | 0.00 | 0.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6.00 | 4.00 | 66.67 | |
| | Incorporar 2284 Estudiantes De Estratos 1 Y 2 Al Plan Alimentario De La Universidad Finalizada | 0.00 | | 0.00 | 2,284.00 | 2,284.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,284.00 | 2,284.00 | 100 | |
| 388 | Modernización y fortalecimiento institucional | \$0 | \$0 | 0 | \$500 | \$182 | 36.35 | \$0 | \$0 | 0 | \$0 | \$0 | 0 | \$1,025 | \$54 | 5.27 | \$1,525 | \$236 | 15.5 |
| | Elaborar 1 Propuesta Metodológica Para El Proceso De Reorganización Académico-Administrativa De La Universidad | 0.00 | | 0.00 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 3.00 | 0.00 | 0 | |
| | Implementar 5 Actividades De Planeación Con La Comunidad Universitaria Suspendida | 0.00 | | 0.00 | 5.00 | 5.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5.00 | 5.00 | 100 | |
| | * Identificar 100 Por Ciento De Los Macroprocesos De Gestión Universitaria En Un Modelo De Sistema Para La Universidad Distrital Suspendida | 0.00 | | 0.00 | 0.20 | 0.20 | 100.00 | 0.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | | |
| | Elaborar 10 Propuestas De Reorganización Académico-Administrativa Suspendida | 0.00 | | 0.00 | 5.00 | 2.00 | 40.00 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10.00 | 2.00 | 20 | |
| | Diseñar 1 Guía Metodológica Para La Evaluación Integral Del Proceso De Reorganización Suspendida | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0 | |

* META QUE NO SUMA: Se debe observar su programación y ejecución en cada vigencia.

** INDICADOR QUE NO SUMA: Se debe observar su programación y ejecución en cada vigencia.

Version Plan de Accion: Ultima Version Oficial Fecha de corte: 31-05-2008

Bogotá Sin Indiferencia. Un Compromiso Social contra la Pobreza y la Exclusión 2004 - 2008

Plan de Acción - Componentes de Gestión y de Inversión.

UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS

| | | | | | | | | | | |
|---|-------------|-----------|-------------|-----------|-------------|-----------|---|-----------|-------------|-----------|
| 01 Eje Social | 2004 | | 2005 | | 2006 | | Recursos Millones de \$ Corrientes | | | |
| | Programado | Ejecutado | Programado | Ejecutado | Programado | Ejecutado | 2007 | | 2008 | |
| | \$3,775 | \$2,373 | \$8,726 | \$6,373 | \$2,768 | \$2,475 | Programado | Ejecutado | Programado | Ejecutado |
| 02 Programa Más y mejor educación para todos y todas | \$3,775 | \$2,373 | \$8,726 | \$6,373 | \$2,768 | \$2,475 | \$12,834 | \$912 | \$51,220 | \$230 |

Componente de Inversión

| Cód. Proy. | Proyectos/Metas Descripción | 2004 | | 2005 | | | 2006 | | | 2007 | | | 2008 | | | TOTAL | | | |
|------------|--|--------|-----------|--------|-----------|--------|--------|-----------|--------|--------|-----------|------|--------|-----------|-------|--------|-----------|-------|------|
| | | Progr. | Ejecutado | Progr. | Ejecutado | | Progr. | Ejecutado | | Progr. | Ejecutado | | Progr. | Ejecutado | | Progr. | Ejecutado | | |
| | * Realizar 100 Por ciento De Evaluaciones Para Cada Una De Las Propuestas De Reorganización Implementadas Suspendida | 0.00 | 0.00 | 0.50 | 0.00 | 0.00 | 0.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | | |
| | * Identificar 100 Por Ciento De Los Procesos Académicos Y Administrativos Estratégicos De La Universidad Suspendida | 0.00 | 0.00 | 0.20 | 0.00 | 0.00 | 0.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | | |
| 389 | Desarrollo y fortalecimiento doctorados y maestrías | \$0 | \$0 | 0 | \$567 | \$468 | 82.48 | \$143 | \$142 | 99.43 | \$0 | \$0 | 0 | \$2,916 | \$115 | 3.94 | \$3,626 | \$725 | 20.0 |
| | Crear 2 Programas De Maestria Suspendida | 0.00 | 0.00 | 2.00 | 2.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.00 | 2.00 | 100 | |
| | Promover 5 Docentes Para Formación Doctoral | 0.00 | 0.00 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5.00 | 5.00 | ***** | 5.00 | 5.00 | 100 | |
| | Realizar 2 Estudios Tecnicos Para Establecer Las Condiciones De Formulación E Implementación De Proyectos Curriculares De Maestria Y Doctorado Suspendida | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.00 | 1.00 | 50.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.00 | 1.00 | 50 | |
| | Implementar 8 Programas Curriculares De Maestria Suspendida | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8.00 | 0.00 | 0 | |
| | Implementar 3 Proyectos Curriculres De Doctorado Suspendida | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3.00 | 0.00 | 0 | |
| | Clasificar 2 Grupos De Investigación Nuevos Que Conduzcan Al Fortalecimiento De Lineas De Investigación Suspendida | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.50 | 50.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.00 | 0.50 | 25 | |
| | Realizar 22 Seminarios Academicos Asociados Al Fortalecimiento De Las Maestrías Y Doctorados Suspendida | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5.00 | 5.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 22.00 | 5.00 | 22.73 | |
| | Realizar 11 Proyectos De Investigación Tendientes A La Consolidación De Lineas De Investigación Suspendida | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3.00 | 3.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 11.00 | 3.00 | 27.27 | |
| | Publicar 11 Documentos Finales De Los Proyectos De Investigación Suspendida | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3.00 | 3.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 11.00 | 3.00 | 27.27 | |
| 433 | Reforzamiento estructural planta física de la Universidad Distrital | \$0 | \$0 | 0 | \$0 | \$0 | 0 | \$0 | \$0 | 0 | \$0 | \$0 | 0 | \$0 | \$0 | 0 | \$0 | \$0 | 0 |

* META QUE NO SUMA: Se debe observar su programación y ejecución en cada vigencia.

** INDICADOR QUE NO SUMA: Se debe observar su programación y ejecución en cada vigencia.

Bogotá Sin Indiferencia. Un Compromiso Social contra la Pobreza y la Exclusión 2004 - 2008

Plan de Acción - Componentes de Gestión y de Inversión.

UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS

| 01 Eje Social | Recursos Millones de \$ Corrientes | | | | | | | | | |
|---|------------------------------------|-----------|------------|-----------|------------|-----------|------------|-----------|------------|-----------|
| | 2004 | | 2005 | | 2006 | | 2007 | | 2008 | |
| | Programado | Ejecutado | Programado | Ejecutado | Programado | Ejecutado | Programado | Ejecutado | Programado | Ejecutado |
| | \$3,775 | \$2,373 | \$8,726 | \$6,373 | \$2,768 | \$2,475 | \$12,834 | \$912 | \$51,220 | \$230 |
| 02 Programa Más y mejor educación para todos y todas | \$3,775 | \$2,373 | \$8,726 | \$6,373 | \$2,768 | \$2,475 | \$12,834 | \$912 | \$51,220 | \$230 |

Componente de Inversión

| Cód. Proy. | Proyectos/Metas Descripción | 2004 | | 2005 | | | 2006 | | | 2007 | | | 2008 | | | TOTAL | | | |
|------------|--|--------|-----------|--------|-----------|---------|--------|-----------|-------|--------|-----------|-------|--------|-----------|------|----------|-----------|---------|--------|
| | | Progr. | Ejecutado | Progr. | Ejecutado | | Progr. | Ejecutado | | Progr. | Ejecutado | | Progr. | Ejecutado | | Progr. | Ejecutado | | |
| | Reforzar 4932 Metros Cuadrados Del Ala Sur De La Sede Macarena Suspendida | 0.00 | | 0.00 | | | 0.00 | | | 0.00 | | | 0.00 | | | 4,932.00 | 0.00 | 0 | |
| 434 | Fortalecimiento de la extensión universitaria | \$0 | \$0 | 0 | \$0 | \$0 | 0 | \$0 | \$0 | 0 | \$0 | \$0 | 0 | \$375 | \$0 | 0 | \$375 | \$0 | 0 |
| | * Implementar 1 Sistema De Gestión Compatible Con El Sistema Gestion De Extension Que Se Diseñe Para La Universidad | 0.00 | | 0.00 | | | 0.00 | | | 0.00 | | | 1.00 | 0.00 | 0.00 | | | | |
| | * Consecución 20 Convenios Interadministrativos | 0.00 | | 0.00 | | | 0.00 | | | 0.00 | | | 20.00 | 0.00 | 0.00 | | | | |
| | * Conformar 2 Grupos De Investigación Social | 0.00 | | 0.00 | | | 0.00 | | | 0.00 | | | 2.00 | 0.00 | 0.00 | | | | |
| 4149 | Dotación de laboratorios Universidad Distrital | \$900 | \$791 | 87.85 | \$1,675 | \$1,444 | 86.2 | \$469 | \$329 | 70.1 | \$2,041 | \$640 | 31.38 | \$11,664 | \$0 | 0 | \$16,749 | \$3,204 | 19.1 |
| | Dotar A 4 Laboratorios De La Facultad De Ciencias Y Educación (Física, Biología, Química Y Fonética De Los Equipos E Implementos Necesarios Para Su Funcionamiento Y De Acuerdo Con Los Recursos Asignados (\$185.558.465) Finalizada | 4.00 | 3.00 | 75.00 | 1.00 | 3.00 | 300.00 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 4.00 | 6.00 | 150 |
| | Dotar A 10 Laboratorios De La Facultad Tecnológica (Indust., Eléct., Electro., Sist. De Datos, Mec., Const. C. De Los Equipos E Implementos Necesarios Para Su Funcionamiento Y De Acuerdo Con Los Recursos Asignados (\$350.000.000) Finalizada | 5.00 | 6.00 | 120.00 | 4.00 | 6.00 | 150.00 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 10.00 | 12.00 | 120 |
| | Dotar A 2 Laboratorio De Sistemas De La Facultad De Ingeniería De Los Equipos E Implementos Necesarios Para Su Funcionamiento Y De Acuerdo Con Los Recursos Asignados (\$487.832.235) Finalizada | 1.00 | 1.00 | 100.00 | 1.00 | 1.00 | 100.00 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 2.00 | 2.00 | 100 |
| | Dotar A 7 Laboratorios De La Facultad Del Medio Ambiente Y Recursos Naturales (Topog., Suelos,Hidrau., Cart. De Los Equipos E Implementos Necesarios Para Su Funcionamiento Y De Acuerdo Con Los Recursos Asignados (\$308.670.000) Finalizada | 4.00 | 6.00 | 150.00 | 1.00 | 6.00 | 600.00 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 7.00 | 12.00 | 171.43 |
| | Dotar 1 Laboratorio Facultad De Ingeniería Catastral (Sala Fig Contempla Equipos De Computo, Servidor, Ploter, Scanner, Estaciones) | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0 |

* META QUE NO SUMA: Se debe observar su programación y ejecución en cada vigencia.

** INDICADOR QUE NO SUMA: Se debe observar su programación y ejecución en cada vigencia.

Version Plan de Accion: Ultima Version Oficial Fecha de corte: 31-05-2008

Bogotá Sin Indiferencia. Un Compromiso Social contra la Pobreza y la Exclusión 2004 - 2008

Plan de Acción - Componentes de Gestión y de Inversión.

UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS

| 01 Eje Social | Recursos Millones de \$ Corrientes | | | | | | | | | |
|---|------------------------------------|-----------|------------|-----------|------------|-----------|------------|-----------|------------|-----------|
| | 2004 | | 2005 | | 2006 | | 2007 | | 2008 | |
| | Programado | Ejecutado | Programado | Ejecutado | Programado | Ejecutado | Programado | Ejecutado | Programado | Ejecutado |
| | \$3,775 | \$2,373 | \$8,726 | \$6,373 | \$2,768 | \$2,475 | \$12,834 | \$912 | \$51,220 | \$230 |
| 02 Programa Más y mejor educación para todos y todas | \$3,775 | \$2,373 | \$8,726 | \$6,373 | \$2,768 | \$2,475 | \$12,834 | \$912 | \$51,220 | \$230 |

Componente de Inversión

| Cód. Proy. | Proyectos/Metas Descripción | 2004 | | 2005 | | | 2006 | | | 2007 | | | 2008 | | TOTAL | | | | |
|------------|---|----------|-----------|--------|-----------|----------|--------|-----------|-------|--------|-----------|-------|--------|-----------|----------|-----------|----------|---------|------|
| | | Progr. | Ejecutado | Progr. | Ejecutado | | Progr. | Ejecutado | | Progr. | Ejecutado | | Progr. | Ejecutado | Progr. | Ejecutado | | | |
| | Adquirir 10 Licencias De Softw. (Matlab, Spssv. 11.0, Sniffer Pro 4.7, Oracle, Java, Arc View, Promodel, Arena, Con Destino A Los Laboratorios De La Facultad Ingeniería <i>Finalizada</i> | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 10.00 | 30.00 | 300.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10.00 | 30.00 | 300 | | |
| | Adquirir 150 Equipos (Osc. Analogos, Generadores, Galvanom, Reostatos, Osc. Dig., Variac'S, Mult. Pinza Etc.) Con Destino A Los Laboratorios De La Facultad De Ingeniería | 76.00 | 65.00 | 85.53 | 35.00 | 30.00 | 85.71 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 55.00 | 0.00 | 0.00 | 150.00 | 95.00 | 63.33 | | |
| | Implementar 2 Modalidades Pedagógicas Nuevas Por Laboratorio <i>Suspendida</i> | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.00 | 0.00 | 0 | | |
| | Implementar 4 Areas De Extensión Para El Desarrollo Y Apoyo De Los Proyectos De Extensión De La Universidad <i>Suspendida</i> | 0.00 | | 0.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4.00 | 0.00 | 0 | | |
| | Incrementar 10 Prácticas Académicas Nuevas En La Universidad | 0.00 | | 0.00 | 2.00 | 2.00 | 100.00 | 8.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8.00 | 0.00 | 0.00 | 10.00 | 2.00 | 20 | | |
| | Dotar 8 Lineas De Investigación Mediante El Fortalecimiento De Lo Slaboratorios <i>Suspendida</i> | 0.00 | | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 7.00 | 7.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8.00 | 7.00 | 87.5 | | |
| | <i>Suspendida</i> | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0 | | |
| | <i>Suspendida</i> | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0 | | |
| 4150 | Dotación y actualización biblioteca | \$1,843 | \$1,119 | 60.72 | \$1,907 | \$899 | 47.14 | \$324 | \$204 | 62.74 | \$600 | \$0 | 0 | \$2,916 | \$0 | 0 | \$7,590 | \$2,221 | 29.3 |
| | Adquirir 3046 Libros En Los Diferentes Campos Del Saber | 3,046.00 | 2,700.00 | 88.64 | 346.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 346.00 | 0.00 | 0.00 | 3,046.00 | 2,700.00 | 88.64 | |
| | Legalizar 1106 Libros E Ingresarlos Al Almacen De La Institución <i>Finalizada</i> | 1,106.00 | 0.00 | 0.00 | 1,106.00 | 2,000.00 | 180.83 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,106.00 | 2,000.00 | 180.83 | | |
| | Adquirir Y/O Obtener 2 Software Especializado Para La Sistematización De La Biblioteca De La Universidad Distrital <i>Finalizada</i> | 1.00 | 1.00 | 100.00 | 1.00 | 1.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.00 | 2.00 | 100 | | |

* META QUE NO SUMA: Se debe observar su programación y ejecución en cada vigencia.

** INDICADOR QUE NO SUMA: Se debe observar su programación y ejecución en cada vigencia.

Bogotá Sin Indiferencia. Un Compromiso Social contra la Pobreza y la Exclusión 2004 - 2008

Plan de Acción - Componentes de Gestión y de Inversión.

UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS

| | | | | | | | | | | |
|---|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------------------------|------------|-----------|------------|-----------|
| 01 Eje Social | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | Recursos Millones de \$ Corrientes | | | | |
| | Programado | Ejecutado | Programado | Ejecutado | Programado | Ejecutado | Programado | Ejecutado | Programado | Ejecutado |
| | \$3,775 | \$2,373 | \$8,726 | \$6,373 | \$2,768 | \$2,475 | \$12,834 | \$912 | \$51,220 | \$230 |
| 02 Programa Más y mejor educación para todos y todas | \$3,775 | \$2,373 | \$8,726 | \$6,373 | \$2,768 | \$2,475 | \$12,834 | \$912 | \$51,220 | \$230 |

Componente de Inversión

| Cód. Proy. | Proyectos/Metas Descripción | 2004 | | 2005 | | | 2006 | | | 2007 | | | 2008 | | TOTAL | | | |
|------------|---|--------|-----------|--------|-----------|----------|--------|-----------|-----------|--------|-----------|------|--------|-----------|-----------|-----------|-------|----|
| | | Progr. | Ejecutado | Progr. | Ejecutado | | Progr. | Ejecutado | | Progr. | Ejecutado | | Progr. | Ejecutado | Progr. | Ejecutado | | |
| | Adquirir 250 Equipos (100 Estaciones De Trabajo Y 5 Servidores) Con Destino A Las Diferentes Salas De Consulta De La Biblioteca De La Universidad Distrital Suspendida | 105.00 | 111.00 | 105.71 | 59.00 | 0.00 | 0.00 | 80.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 250.00 | 111.00 | 44.4 | |
| | Suscribir 20 Revistas Y/O Bases De Datos Especializadas A La Biblioteca De Universidad Distrital Para Ofrecer A Los Estudiantes De Pregrado Y Postgrado De Una Infraestructura Adecuada Para Su Desarrollo Integral Suspendida | 4.00 | 10.00 | 250.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 10.00 | 10.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 20.00 | 20.00 | 100 | |
| | Crear 1 Centro De Análisis De Información Bibliográfica (Caib) Finalizada | 0.00 | 0.00 | | 1.00 | 1.00 | 100.00 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 1.00 | 100 | |
| | * Lograr 100 Por ciento Del Material Bibliográfico Sea Procesado En El Caib, A Diciembre De 2007 Suspendida | 0.00 | 0.00 | | 0.30 | 0.50 | 166.67 | 0.70 | 0.70 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | | |
| | * Incrementar 32000 Ejemplares De La Colección Bibliográfica De La Universidad A Diciembre De 2007 Suspendida | 0.00 | 0.00 | | 10,000.00 | 9,000.00 | 90.00 | 10,000.00 | 10,000.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | | |
| | Recuperar 20000 Ejemplares Del Material Bibliográfico Existente, A Diciembre De 2007 Suspendida | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | | 10,000.00 | 4,000.00 | 40.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 20,000.00 | 4,000.00 | 20 | |
| | Implementar 8 Sistema De Control Contra La Pérdida De Material Bibliográfico, A Diciembre De 2007 Suspendida | 0.00 | 0.00 | | 4.00 | 0.00 | 0.00 | 4.00 | 4.00 | 100.00 | 4.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8.00 | 4.00 | 50 | |
| | Implementar 8 Salas Virtuales De La Biblioteca (Asib), Que Permitan El Acceso A La Información Bibliográfica, A Diciembre De 2007 Suspendida | 0.00 | 0.00 | | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 7.00 | 1.00 | 14.29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8.00 | 1.00 | 12.5 | |
| | Realizar 20 Jornadas De Inducción De Usuarios En El Uso Y Manejo Del Sistema De Información Bibliográfica (Sib) Dentro De Las Facultades, A Diciembre De 2007 Suspendida | 0.00 | 0.00 | | 15.00 | 10.00 | 66.67 | 5.00 | 5.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 20.00 | 15.00 | 75 | |
| | Incrementar 100 Clientes De Consula Y Solicitud Del Material bibliográfico Y Hemerográfico | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | | 50.00 | 50.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 50.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 | 50.00 | 50 |

* META QUE NO SUMA: Se debe observar su programación y ejecución en cada vigencia.

** INDICADOR QUE NO SUMA: Se debe observar su programación y ejecución en cada vigencia.

Version Plan de Accion: Ultima Version Oficial Fecha de corte: 31-05-2008

Bogotá Sin Indiferencia. Un Compromiso Social contra la Pobreza y la Exclusión 2004 - 2008

Plan de Acción - Componentes de Gestión y de Inversión.

CONTRALORÍA DISTRITAL

| 04 Objetivo de Gestión Pública Humana | 2004 | | 2005 | | 2006 | | Recursos Millones de \$ Corrientes | | | |
|---|------------|-----------|------------|-----------|------------|-----------|------------------------------------|-----------|------------|-----------|
| | Programado | Ejecutado | Programado | Ejecutado | Programado | Ejecutado | 2007 | | 2008 | |
| | | | | | | | Programado | Ejecutado | Programado | Ejecutado |
| | \$1,935 | \$1,932 | \$7,398 | \$7,222 | \$6,682 | \$5,350 | \$7,380 | \$7,183 | \$5,136 | \$380 |
| 30 Programa Administración moderna y humana | \$95 | \$92 | \$659 | \$530 | \$1,547 | \$426 | \$1,908 | \$1,807 | \$2,276 | \$17 |

Compromiso PD: 216 Modernización y adecuación de la administración distrital -Fortalecer la capacidad operativa de las entidades y organismos Distritales. Tipo: Meta Plan

Componente de Gestión

Objetivo de la Entidad: 1) Hacer efectivo el poder fiscalizador del ciudadano. 3) Afianzar una cultura de alto rendimiento, compromiso institucional y de mejora continua.

| Indicador del Compromiso | Estado: Finalizado | ACUMULADO P.D. | AVANCE EN CADA VIGENCIA | | | | |
|---|--------------------|----------------|-------------------------|------|------|------|------|
| | | | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 |
| ** 473 N° de entidades y organismos distritales con acciones de fortalecimiento | | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 0.20 | 0.00 | 0.00 |
| | | | 0.11 | 1.00 | 0.11 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | | |

| Acciones de la Entidad por Indicador | Fecha Prog. | Descripción del Avance de Acciones |
|--|-------------|------------------------------------|
| 1.4. Territorializar el control fiscal en el ámbito geográfico Distrital. | 31-DEC-08 | |
| 3.1. Actualizar la plataforma tecnológica para incrementar la eficiencia en los sistemas de información y comunicación. | 31-DEC-08 | |
| 3.2. Promover el intercambio interinstitucional para facilitar la actualización humana, tecnológica y la investigación. | 31-DEC-08 | |
| 3.3. Mantener y mejorar el Sistema de Gestión de la Calidad, para alcanzar altos niveles de eficiencia y eficacia en los procesos y productos. | 31-DEC-08 | |
| 3.6 Optimizar la estructura organizacional. | 31-DEC-08 | |
| 3.4. Fortalecer la cultura y el clima organizacional a partir de mecanismos de evaluación del desempeño e incentivos que promuevan el sentido de pertenencia y compromiso. | 31-DEC-08 | |
| 3.5 Diseñar un sistema de información. | 31-DEC-08 | |

| Indicador del Compromiso | ACUMULADO P.D. | AVANCE EN CADA VIGENCIA | | | | |
|--|----------------|-------------------------|------|-------|-------|--------|
| | | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 |
| ** 654 % fortalecimiento en infraestructura física y dotación en las entidades distritales | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 50.00 | 80.00 | 100.00 |
| | | 0.00 | 0.00 | 25.00 | 80.00 | 0.00 |
| | 80.00 | | | | | |

| Acciones de la Entidad por Indicador | Fecha Prog. | Descripción del Avance de Acciones |
|---|-------------|--|
| Remodelación de áreas de trabajo y áreas comunes (baños, pintura y mantenimiento de pasillos) | 31-DEC-08 | EN ESTE PRIMER SEMESTRE NO SE DELANTARON TAREAS EN RELACIÓN CON ESTA ACCIÓN |
| Adquisición de mobiliario y equipos | 31-DEC-08 | NO SE REALIZÓ NINGUNA ACCIÓN. A PARTIR DE MAYO SE TIENEN PREVISTAS LAS EJECUCIONES |

* META QUE NO SUMA: Se debe observar su programación y ejecución en cada vigencia.

** INDICADOR QUE NO SUMA: Se debe observar su programación y ejecución en cada vigencia.

Bogotá Sin Indiferencia. Un Compromiso Social contra la Pobreza y la Exclusión 2004 - 2008

Plan de Acción - Componentes de Gestión y de Inversión.

CONTRALORÍA DISTRITAL

| | | | | | | | | | | |
|--|-------------|-----------|-------------|-----------|-------------|-----------|---|-----------|-------------|-----------|
| 04 Objetivo de Gestión Pública Humana | 2004 | | 2005 | | 2006 | | Recursos Millones de \$ Corrientes | | | |
| | Programado | Ejecutado | Programado | Ejecutado | Programado | Ejecutado | 2007 | | 2008 | |
| | \$1,935 | \$1,932 | \$7,398 | \$7,222 | \$6,682 | \$5,350 | Programado | Ejecutado | Programado | Ejecutado |
| 30 Programa Administración moderna y humana | \$95 | \$92 | \$659 | \$530 | \$1,547 | \$426 | \$1,908 | \$1,807 | \$2,276 | \$17 |

Componente de Inversión

| Cód. Proy. | Proyectos/Metas Descripción | 2004 | | | 2005 | | | 2006 | | | 2007 | | | 2008 | | | TOTAL | | |
|------------|---|--------|-----------|--------|--------|-----------|--------|--------|-----------|--------|----------|-----------|--------|---------|-----------|------|----------|-----------|-------|
| | | Progr. | Ejecutado | | Progr. | Ejecutado | | Progr. | Ejecutado | | Progr. | Ejecutado | | Progr. | Ejecutado | | Progr. | Ejecutado | |
| 7203 | Adquirir, adecuar y remodelar áreas de trabajo | \$46 | \$44 | 95.15 | \$84 | \$81 | 96.72 | \$939 | \$98 | 10.49 | \$1,273 | \$1,197 | 94.05 | \$1,495 | \$17 | 1.17 | \$3,836 | \$1,438 | 37.5 |
| | Adecuar Y Remodelar 1222.24 Metros 2 De Áreas De Trabajo. | 124.44 | 255.00 | 204.92 | 348.27 | 24.50 | 7.03 | 365.68 | 100.00 | 27.35 | 4,569.77 | 4,560.00 | 99.79 | 149.77 | 0.00 | 0.00 | 5,089.27 | 4,939.50 | 97.06 |
| 7205 | Dotar a la Contraloría de Bogotá del equipamiento para el fortalecimiento de la territorialización del control fiscal | \$49 | \$48 | 98.69 | \$575 | \$448 | 77.99 | \$608 | \$328 | 53.91 | \$635 | \$610 | 95.97 | \$781 | \$0 | 0 | \$2,648 | \$1,434 | 54.2 |
| | Adquirir 5 Trailers - Oficinas Móviles Para La Movilidad Del Control Fiscal. Finalizada | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 5.00 | 3.00 | 60.00 | 2.00 | 2.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5.00 | 5.00 | 100 | |
| | Dotar En Un 100 % De Equipos De Comunicación, De Oficina, Muebles Y Enseres E Imprevistos A La Contraloría De Bogotá, D.C. | 4.57 | 7.00 | 153.17 | 9.00 | 9.48 | 105.33 | 59.00 | 58.00 | 98.31 | 11.52 | 11.52 | 100.00 | 14.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 | 86.00 | 86 |
| | Adquirir 6 Vehículos Articulados A Trailers. Para La Movilidad Del Control Fiscal, Auditorías De Obras Públicas Y Control Sobre El Medio Ambiente | 0.00 | | 0.00 | 2.00 | 1.00 | 50.00 | 4.00 | 3.00 | 75.00 | 1.00 | 1.00 | 100.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 6.00 | 5.00 | 83.33 |
| | Adquirir 9 Vehículos Para La Movilidad Del Control Fiscal. Finalizada | 0.00 | | 0.00 | 8.00 | 4.00 | 50.00 | 2.00 | 4.00 | 200.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8.00 | 8.00 | 100 | |

* META QUE NO SUMA: Se debe observar su programación y ejecución en cada vigencia.

** INDICADOR QUE NO SUMA: Se debe observar su programación y ejecución en cada vigencia.

Bogotá Sin Indiferencia. Un Compromiso Social contra la Pobreza y la Exclusión 2004 - 2008

Plan de Acción - Componentes de Gestión y de Inversión.

CONTRALORÍA DISTRITAL

| 04 Objetivo de Gestión Pública Humana | 2004 | | 2005 | | 2006 | | Recursos Millones de \$ Corrientes | | | |
|---|------------|-----------|------------|-----------|------------|-----------|------------------------------------|-----------|------------|-----------|
| | Programado | Ejecutado | Programado | Ejecutado | Programado | Ejecutado | 2007 | | 2008 | |
| | | | | | | | Programado | Ejecutado | Programado | Ejecutado |
| | \$1,935 | \$1,932 | \$7,398 | \$7,222 | \$6,682 | \$5,350 | \$7,380 | \$7,183 | \$5,136 | \$380 |
| 35 Programa Sistema Distrital de Información | \$1,840 | \$1,840 | \$4,713 | \$4,671 | \$1,700 | \$1,605 | \$1,598 | \$1,502 | \$1,435 | \$163 |

Compromiso PD: 234 Consolidar el Sistema Distrital de Información - Fortalecimiento del sistema distrital de información. Tipo: Meta Plan

Componente de Gestión

Objetivo de la Entidad: 3) Afianzar una cultura de alto rendimiento, compromiso institucional y de mejora continua. 3.5) Diseñar un sistema de información.

| Indicador del Compromiso | Estado: Finalizado por cumplimiento | ACUMULADO P.D. | AVANCE EN CADA VIGENCIA | | | | |
|--|-------------------------------------|----------------|-------------------------|------|------|------|------|
| | | | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 |
| ** 507 Porcentaje del Sistema Distrital de Información funcionando | | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | Ejecución | 0.34 | 0.30 | 0.25 | 1.00 | 0.00 |
| | | % Avance | 97.00 | | | | |

| Acciones de la Entidad por Indicador | Fecha Prog. | Descripción del Avance de Acciones |
|---|-------------|--|
| 3.5 Diseñar un sistema de información. | 31-DEC-08 | NO SE ADELANTARON ACCIONES POR QUE YA ESTA COCLIDA LA META |
| 3.1. Actualizar la plataforma tecnológica para incrementar la eficiencia en los sistemas de información y comunicación. | 31-DEC-08 | NO HAY ACCIONES PARA REPORTAR EN ESTE TRIMESTRE |

| Indicador del Compromiso | Estado: Finalizado por cumplimiento | ACUMULADO P.D. | AVANCE EN CADA VIGENCIA | | | | |
|---|-------------------------------------|----------------|-------------------------|------|------|------|------|
| | | | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 |
| ** 613 Número de entidades que adoptan políticas de información | | 1.00 | 0.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| | | Ejecución | 0.00 | 0.25 | 0.57 | 1.00 | 0.00 |
| | | % Avance | 100.00 | | | | |

| Acciones de la Entidad por Indicador | Fecha Prog. | Descripción del Avance de Acciones |
|---|-------------|------------------------------------|
| 3.5 Diseñar un sistema de información. | 31-DEC-08 | |
| 3.1. Actualizar la plataforma tecnológica para incrementar la eficiencia en los sistemas de información y comunicación. | 31-DEC-08 | |

| Indicador del Compromiso | Estado: Finalizado por cumplimiento | ACUMULADO P.D. | AVANCE EN CADA VIGENCIA | | | | |
|---|-------------------------------------|----------------|-------------------------|------|------|------|------|
| | | | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 |
| ** 614 Número de entidades con modelo de conectividad | | 1.00 | 0.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| | | Ejecución | 0.00 | 0.40 | 0.30 | 1.00 | 1.00 |
| | | % Avance | 100.00 | | | | |

| Acciones de la Entidad por Indicador | Fecha Prog. | Descripción del Avance de Acciones |
|---|-------------|------------------------------------|
| 3.5 Diseñar un sistema de información. | 31-DEC-08 | |
| 3.1. Actualizar la plataforma tecnológica para incrementar la eficiencia en los sistemas de información y comunicación. | 31-DEC-04 | |

* META QUE NO SUMA: Se debe observar su programación y ejecución en cada vigencia.

** INDICADOR QUE NO SUMA: Se debe observar su programación y ejecución en cada vigencia.

Bogotá Sin Indiferencia. Un Compromiso Social contra la Pobreza y la Exclusión 2004 - 2008

Plan de Acción - Componentes de Gestión y de Inversión.

CONTRALORÍA DISTRITAL

| 04 Objetivo de Gestión Pública Humana | 2004 | | 2005 | | 2006 | | Recursos Millones de \$ Corrientes | | | |
|---|------------|-----------|------------|-----------|------------|-----------|------------------------------------|-----------|------------|-----------|
| | Programado | Ejecutado | Programado | Ejecutado | Programado | Ejecutado | 2007 | | 2008 | |
| | | | | | | | Programado | Ejecutado | Programado | Ejecutado |
| | \$1,935 | \$1,932 | \$7,398 | \$7,222 | \$6,682 | \$5,350 | \$7,380 | \$7,183 | \$5,136 | \$380 |
| 35 Programa Sistema Distrital de Información | \$1,840 | \$1,840 | \$4,713 | \$4,671 | \$1,700 | \$1,605 | \$1,598 | \$1,502 | \$1,435 | \$163 |

| Indicador del Compromiso | | ACUMULADO P.D. | AVANCE EN CADA VIGENCIA | | | | |
|--------------------------|-----------|----------------|---|--------------|------|------|------|
| | | | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 |
| | | | ** 615 Número de sistemas de información unificados | Programación | 1.00 | 0.00 | 1.00 |
| | Ejecución | | 0.00 | 0.30 | 0.40 | 0.90 | 1.00 |
| | % Avance | 100.00 | | | | | |

| Acciones de la Entidad por Indicador | Fecha Prog. | Descripción del Avance de Acciones |
|---|-------------|------------------------------------|
| 3.5 Diseñar un sistema de información. | 31-DEC-08 | |
| 3.1. Actualizar la plataforma tecnológica para incrementar la eficiencia en los sistemas de información y comunicación. | 31-DEC-08 | |

| Indicador del Compromiso | | ACUMULADO P.D. | AVANCE EN CADA VIGENCIA | | | | |
|--------------------------|-----------|----------------|----------------------------------|--------------|-------|--------|------|
| | | | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 |
| | | | 616 Número de servicios en línea | Programación | 2.00 | 0.00 | 1.00 |
| | Ejecución | 1.50 | 0.00 | 0.45 | 0.25 | 0.55 | 0.25 |
| | % Avance | 75.00 | 0.00 | 45.00 | 25.00 | 100.00 | 0.00 |

| Acciones de la Entidad por Indicador | Fecha Prog. | Descripción del Avance de Acciones |
|---|-------------|------------------------------------|
| 3.5 Diseñar un sistema de información. | 31-DEC-08 | |
| 3.1. Actualizar la plataforma tecnológica para incrementar la eficiencia en los sistemas de información y comunicación. | 31-DEC-08 | |

Componente de Inversión

| Cód. Proy. | Proyectos/Metas Descripción | 2004 | | 2005 | | | 2006 | | | 2007 | | | 2008 | | | TOTAL | | | |
|------------|---|---------|-----------|--------|-----------|---------|--------|-----------|---------|--------|-----------|---------|--------|-----------|-------|--------|-----------|---------|--------|
| | | Progr. | Ejecutado | Progr. | Ejecutado | | Progr. | Ejecutado | | Progr. | Ejecutado | | Progr. | Ejecutado | | Progr. | Ejecutado | | |
| 7440 | Renovación e implementación de la plataforma tecnológica para el soporte de la participación ciudadana y el control fiscal en la Contraloría de Bogotá, D. C. | \$1,840 | \$1,840 | 100 | \$4,713 | \$4,671 | 99.11 | \$1,700 | \$1,605 | 94.42 | \$1,598 | \$1,502 | 94.01 | \$1,435 | \$163 | 11.3 | \$11,286 | \$9,781 | 86.7 |
| | Realizar El 100 % De La Capacitación Especializada En Herramientas Informáticas. | 8.19 | 9.30 | 113.55 | 22.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 45.70 | 45.70 | 100.00 | 45.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 | 55.00 | 55 |
| | Adquirir El 100 % Del Hardware Para La Entidad. | 32.80 | 34.78 | 106.04 | 28.90 | 106.10 | 367.13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 | 140.88 | 140.88 |
| | Finalizada | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Implementar El 100 % De La Infraestructura Del Software. | 4.60 | 1.82 | 39.57 | 52.70 | 98.70 | 187.29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 | 100.52 | 100.52 |
| | Finalizada | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | * Capacitar 100 % Funcionarios De La Dirección De Informática | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 57.50 | 0.00 | 0.00 | 65.00 | 65.00 | 100.00 | 35.00 | 35.00 | ***** | | | |
| | * Adquirir 100 % De Infraestructura De Hardware | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 15.00 | 15.00 | 100.00 | 12.00 | 12.00 | 100.00 | 73.00 | 1.00 | 1.37 | | | |

* META QUE NO SUMA: Se debe observar su programación y ejecución en cada vigencia.

** INDICADOR QUE NO SUMA: Se debe observar su programación y ejecución en cada vigencia.

Bogotá Sin Indiferencia. Un Compromiso Social contra la Pobreza y la Exclusión 2004 - 2008

Plan de Acción - Componentes de Gestión y de Inversión.

CONTRALORÍA DISTRITAL

| 04 Objetivo de Gestión Pública Humana | 2004 | | 2005 | | 2006 | | Recursos Millones de \$ Corrientes | | | |
|---|------------|-----------|------------|-----------|------------|-----------|------------------------------------|-----------|------------|-----------|
| | Programado | Ejecutado | Programado | Ejecutado | Programado | Ejecutado | 2007 | | 2008 | |
| | | | | | | | Programado | Ejecutado | Programado | Ejecutado |
| | \$1,935 | \$1,932 | \$7,398 | \$7,222 | \$6,682 | \$5,350 | \$7,380 | \$7,183 | \$5,136 | \$380 |
| 35 Programa Sistema Distrital de Información | \$1,840 | \$1,840 | \$4,713 | \$4,671 | \$1,700 | \$1,605 | \$1,598 | \$1,502 | \$1,435 | \$163 |

Componente de Inversión

| Cód. Proy. | Proyectos/Metas Descripción | 2004 | | 2005 | | 2006 | | 2007 | | | 2008 | | TOTAL | | | |
|------------|--|--------|-----------|--------|-----------|--------|-----------|--------|-----------|-------|--------|-----------|--------|-----------|--|--|
| | | Progr. | Ejecutado | Progr. | Ejecutado | Progr. | Ejecutado | Progr. | Ejecutado | | Progr. | Ejecutado | Progr. | Ejecutado | | |
| * | Implementar 100 % De Infraestructura De Software | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 39.40 | 39.40 | 100.00 | 10.60 | 10.50 | 99.06 | 50.00 | 1.00 | 2.00 | | |

* META QUE NO SUMA: Se debe observar su programación y ejecución en cada vigencia.

** INDICADOR QUE NO SUMA: Se debe observar su programación y ejecución en cada vigencia.

Bogotá Sin Indiferencia. Un Compromiso Social contra la Pobreza y la Exclusión 2004 - 2008

Plan de Acción - Componentes de Gestión y de Inversión.

CONTRALORÍA DISTRITAL

| 04 Objetivo de Gestión Pública Humana | 2004 | | 2005 | | 2006 | | Recursos Millones de \$ Corrientes | | | |
|--|------------|-----------|------------|-----------|------------|-----------|------------------------------------|-----------|------------|-----------|
| | Programado | Ejecutado | Programado | Ejecutado | Programado | Ejecutado | 2007 | | 2008 | |
| | | | | | | | Programado | Ejecutado | Programado | Ejecutado |
| | \$1,935 | \$1,932 | \$7,398 | \$7,222 | \$6,682 | \$5,350 | \$7,380 | \$7,183 | \$5,136 | \$380 |
| 37 Programa Bogotá transparente y efectiva | \$0 | \$0 | \$2,027 | \$2,022 | \$3,436 | \$3,319 | \$3,874 | \$3,874 | \$1,425 | \$200 |

Compromiso PD: 230 Realización de ejercicios de Rendición de Cuentas distritales y locales rediseñadas metodológicamente.

Tipo: Meta Plan

Componente de Gestión

Objetivo de la Entidad: 1) Hacer efectivo el poder fiscalizador del ciudadano. 2) Fortalecer las medidas preventivas y correctivas para la lucha contra la corrupción.

| Indicador del Compromiso | Estado: Finalizado por cumplimiento | ACUMULADO P.D. | AVANCE EN CADA VIGENCIA | | | | |
|--|-------------------------------------|----------------|-------------------------|--------|--------|--------|------|
| | | | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 |
| 498 N° de ejercicios de rendición de cuentas locales que faciliten la comprensión y participación de los ciudadanos y ciudadanas | | 40.00 | 5.00 | 10.00 | 20.00 | 5.00 | 0.00 |
| | Programación | 40.00 | 5.00 | 10.00 | 20.00 | 5.00 | 0.00 |
| | Ejecución | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 0.00 |

| Acciones de la Entidad por Indicador | Fecha Prog. | Descripción del Avance de Acciones |
|---|-------------|---|
| 1.1 Formar en la ética de lo público, en la cultura de la participación y en el respeto a lo legal, a los sectores público y privado. | 31-DEC-08 | PARA LA PRESENTE VIGENCIA LAS ACCIONES SE EMPRENDERÁN A PARTIR DEL MES DE ABRIL |
| 1.2. Vincular al ciudadano y sus organizaciones al ejercicio del control fiscal. | 31-DEC-08 | LAS ACCIONES INICIAN EN ABRIL DEL PRESENTE AÑO |
| 1.3. Crear un modelo de rendición público de cuentas sobre los resultados de la administración y del control fiscal. | 31-DEC-08 | |
| 1.5 Liderar la creación, activación y apoyo a las distintas formas e instituciones de control a nivel Distrital. | 31-DEC-08 | |
| 1.6 Promoción de la reforma al Sistema de Control. | 31-DEC-08 | |
| 2.1 Mejorar la calidad y oportunidad de los Controles de Advertencia | 31-DEC-08 | |
| 2.2 Liderar y promover la suscripción de Planes de Mejoramiento de la Gestión Fiscal y Administrativa. | 31-DEC-08 | |
| 2.3 Generar Pronunciamientos de impacto sobre las Políticas y la Gestión Pública. | 31-DEC-08 | |
| 2.4 Proferir de manera oportuna y con calidad los informes de control fiscal. | 31-DEC-08 | |
| 2.5 Ampliar y aumentar la eficacia en el ejercicio de las funciones de policía judicial. | 31-DEC-08 | |
| 2.6 Aumentar la eficacia en el desarrollo de los procesos de responsabilidad fiscal. | 31-DEC-08 | |
| 2.7 Aumentar los índices de resarcimiento del daño público en la ciudad. | 31-DEC-08 | |
| 2.8. Propiciar y visibilizar acciones de rechazo a la corrupción. | 31-DEC-08 | |

* META QUE NO SUMA: Se debe observar su programación y ejecución en cada vigencia.

** INDICADOR QUE NO SUMA: Se debe observar su programación y ejecución en cada vigencia.

Bogotá Sin Indiferencia. Un Compromiso Social contra la Pobreza y la Exclusión 2004 - 2008

Plan de Acción - Componentes de Gestión y de Inversión.

CONTRALORÍA DISTRITAL

| | | | | | | | | | | |
|---|-------------|-----------|-------------|-----------|-------------|-----------|------------------------------------|-----------|-------------|-----------|
| 04 Objetivo de Gestión Pública Humana | 2004 | | 2005 | | 2006 | | Recursos Millones de \$ Corrientes | | | |
| | Programado | Ejecutado | Programado | Ejecutado | Programado | Ejecutado | 2007 | | 2008 | |
| | \$1,935 | \$1,932 | \$7,398 | \$7,222 | \$6,682 | \$5,350 | Programado | Ejecutado | Programado | Ejecutado |
| 37 Programa Bogotá transparente y efectiva | \$0 | \$0 | \$2,027 | \$2,022 | \$3,436 | \$3,319 | \$3,874 | \$3,874 | \$1,425 | \$200 |

Componente de Inversión

| Cód. Proy. | Proyectos/Metas Descripción | 2004 | | 2005 | | | 2006 | | | 2007 | | | 2008 | | TOTAL | | | | |
|------------|--|--------|-----------|--------|-----------|---------|--------|-----------|----------|--------|-----------|---------|--------|-----------|--------|-----------|----------|----------|--------|
| | | Progr. | Ejecutado | Progr. | Ejecutado | | Progr. | Ejecutado | | Progr. | Ejecutado | | Progr. | Ejecutado | Progr. | Ejecutado | | | |
| 250 | Promover cultura de la participación y el control fiscal | \$0 | \$0 | 0 | \$2,027 | \$2,022 | 99.75 | \$3,436 | \$3,319 | 96.59 | \$3,874 | \$3,874 | 100 | \$1,425 | \$200 | 14.0 | \$10,761 | \$9,414 | 87.5 |
| | Capacitar 3530 Estudiantes De Colegios Públicos En La Normatividad Vigente Relacionada Con Los Nuevos Desarrollos Del Control Fiscal Y Social | 0.00 | | 0.00 | 800.00 | 0.00 | 0.00 | 500.00 | 500.00 | 100.00 | 200.00 | 0.00 | 0.00 | 3,030.00 | 0.00 | 0.00 | 3,530.00 | 500.00 | 14.16 |
| | Organizar En Un 100 % Los Nodos Red De Acción Participativa Empresarial, Educativa, De Salud, De Medio Ambiente, De Servicios Públicos, Financiero Y Gremial Para Hacer Efectivo El Poder Fiscalizador Del Ciudadano | 0.00 | | 0.00 | 26.00 | 26.00 | 100.00 | 27.58 | 6.00 | 21.75 | 30.00 | 30.00 | 100.00 | 38.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 | 62.00 | 62 |
| | Finalizada | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Desarrollar En Un 100 % La Semiología (Símbolos) De Cultura Ciudadana De Participación En Control Fiscal. | 0.00 | | 0.00 | 22.94 | 22.94 | 100.00 | 24.69 | 45.00 | 182.26 | 20.06 | 20.06 | 100.00 | 12.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 | 88.00 | 88 |
| | Capacitar 2850 Lideres Locales En La Normatividad Vigente Relacionada Con Los Nuevos Desarrollos Del Control Fiscal Y Social Así Como En Las Diversas Formas De Participación Ciudadana En La Vigilancia Y Control De Los Recursos Públicos Al Igual Que Promover En La Comunidad El Contenido, Políticas, Objetivos, Propósitos Y Estrategias Institucionales | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 1,250.00 | 2,393.00 | 191.44 | 457.00 | 585.00 | 128.01 | 0.00 | | 0.00 | 2,850.00 | 2,978.00 | 104.49 |
| | Finalizada | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Mediante 100 Eventos Y Campañas Publicitarias Con Y Para La Comunidad Local Y Distrital, Promover Una Cultura Social Para La Participación Ciudadana En El Control Fiscal Y Organizar Los Nodos De Red De Acción Participativa Empresarial, Educativa, De Salud, De Medio Ambiente, De Srvicios Públicos, Financiero Y Gremial. | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 70.00 | 85.00 | 121.43 | 15.00 | 15.00 | 100.00 | 0.00 | | 0.00 | 100.00 | 100.00 | 100 |

* META QUE NO SUMA: Se debe observar su programación y ejecución en cada vigencia.

** INDICADOR QUE NO SUMA: Se debe observar su programación y ejecución en cada vigencia.

Bogotá Sin Indiferencia. Un Compromiso Social contra la Pobreza y la Exclusión 2004 - 2008

Plan de Acción - Componentes de Gestión y de Inversión.

LOTERÍA DE BOGOTÁ

| 04 Objetivo de Gestión Pública Humana | 2004 | | 2005 | | 2006 | | Recursos Millones de \$ Corrientes | | | |
|--|------------|-----------|------------|-----------|------------|-----------|------------------------------------|-----------|------------|-----------|
| | Programado | Ejecutado | Programado | Ejecutado | Programado | Ejecutado | 2007 | | 2008 | |
| | | | | | | | Programado | Ejecutado | Programado | Ejecutado |
| | \$613 | \$484 | \$613 | \$403 | \$420 | \$419 | \$437 | \$295 | \$437 | \$52 |
| 30 Programa Administración moderna y humana | \$613 | \$484 | \$613 | \$403 | \$420 | \$419 | \$437 | \$295 | \$437 | \$52 |

Compromiso PD: 216 Modernización y adecuación de la administración distrital -Fortalecer la capacidad operativa de las entidades y organismos Distritales. Tipo: Meta Plan

Componente de Gestión

Objetivo de la Entidad: Trabajar po el fortalecimiento Institucional

| Indicador del Compromiso | Estado: Finalizado | ACUMULADO P.D. | AVANCE EN CADA VIGENCIA | | | | |
|---|--------------------|----------------|-------------------------|------|------|------|------|
| | | | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 |
| ** 473 N° de entidades y organismos distritales con acciones de fortalecimiento | | 3.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | | |

| Acciones de la Entidad por Indicador | Fecha Prog. | Descripción del Avance de Acciones |
|--|-------------|------------------------------------|
| Dotar a la entidad con equipos de sistemas modernos | 31-DEC-07 | |
| Adquirir elementos de oficina | 31-DEC-07 | |
| Adquirir y actualizar equipos de sistemas | 31-DEC-07 | |
| Estudiar e identificar las necesidades de software | 31-DEC-04 | |
| Adquirir y/o desarrollar el software que integre los aplicativos de la entidad | 31-DEC-05 | |

| Indicador del Compromiso | Estado: Finalizado | ACUMULADO P.D. | AVANCE EN CADA VIGENCIA | | | | |
|---|--------------------|----------------|-------------------------|------|------|------|------|
| | | | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 |
| ** 568 No de procesos administrativos rediseñados, estandarizados y fortalecidos (manuales de funciones y procedimientos) | | 6.00 | 1.00 | 1.00 | 4.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | 1.00 | 1.00 | 4.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | | |

| Acciones de la Entidad por Indicador | Fecha Prog. | Descripción del Avance de Acciones |
|---|-------------|------------------------------------|
| Revisión periódica de los manuales de procesos y procedimientos y estandarización y ajuste de los mismos. | 31-DEC-05 | |

| Indicador del Compromiso | Estado: Finalizado | ACUMULADO P.D. | AVANCE EN CADA VIGENCIA | | | | |
|--|--------------------|----------------|-------------------------|-------|-------|------|------|
| | | | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 |
| ** 599 Número de servidores públicos capacitados (participantes en cursos de fortalecimiento de competencias con intensidad de 38 horas o más) | | 68.00 | 12.00 | 12.00 | 56.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | 0.00 | 12.00 | 12.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | | |

| Acciones de la Entidad por Indicador | Fecha Prog. | Descripción del Avance de Acciones |
|--|-------------|------------------------------------|
| Contratar capacitaciones para los funcionarios de la entidad | 31-DEC-06 | |

* META QUE NO SUMA: Se debe observar su programación y ejecución en cada vigencia.

** INDICADOR QUE NO SUMA: Se debe observar su programación y ejecución en cada vigencia.

Bogotá Sin Indiferencia. Un Compromiso Social contra la Pobreza y la Exclusión 2004 - 2008

Plan de Acción - Componentes de Gestión y de Inversión.

LOTERÍA DE BOGOTÁ

| | | | | | | | | | | |
|--|-------------|-----------|-------------|-----------|-------------|-----------|------------------------------------|-----------|-------------|-----------|
| 04 Objetivo de Gestión Pública Humana | 2004 | | 2005 | | 2006 | | Recursos Millones de \$ Corrientes | | | |
| | Programado | Ejecutado | Programado | Ejecutado | Programado | Ejecutado | 2007 | | 2008 | |
| | \$613 | \$484 | \$613 | \$403 | \$420 | \$419 | Programado | Ejecutado | Programado | Ejecutado |
| 30 Programa Administración moderna y humana | \$613 | \$484 | \$613 | \$403 | \$420 | \$419 | \$437 | \$295 | \$437 | \$52 |

| | | | | | | | | |
|--|---------------------------|---|-----------------------|--------------------------------|------|------|------|------|
| Indicador del Compromiso | Estado: Finalizado | | ACUMULADO P.D. | AVANCE EN CADA VIGENCIA | | | | |
| ** 600 Número de eventos o cursos de capacitación dictados, aprobados y certificados | | | 7.00 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 |
| | | Programación | | 2.00 | 2.00 | 5.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | Ejecución | | 0.00 | 2.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | % Avance | | | | | | |
| Acciones de la Entidad por Indicador | Fecha Prog. | Descripción del Avance de Acciones | | | | | | |
| Realizar un cronograma de capacitaciones | 31-DEC-06 | | | | | | | |

| | | | | | | | | |
|---|---------------------------|---|-----------------------|--------------------------------|------|------|------|------|
| Indicador del Compromiso | Estado: Finalizado | | ACUMULADO P.D. | AVANCE EN CADA VIGENCIA | | | | |
| ** 601 Número de entidades con sistemas de gestión de calidad implementados | | | 3.00 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 |
| | | Programación | | 1.00 | 1.00 | 3.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | Ejecución | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | % Avance | | | | | | |
| Acciones de la Entidad por Indicador | Fecha Prog. | Descripción del Avance de Acciones | | | | | | |
| Capacitar funcionarios | 31-DEC-05 | | | | | | | |
| Estandarizar manuales de procesos y procedimientos | 31-DEC-06 | | | | | | | |
| Establecer la Política de la Calidad | 31-JAN-05 | | | | | | | |

| | | | | | | | | |
|--|--|--------------|-----------------------|--------------------------------|------|-------|-------|-------|
| Indicador del Compromiso | | | ACUMULADO P.D. | AVANCE EN CADA VIGENCIA | | | | |
| ** 654 % fortalecimiento en infraestructura física y dotación en las entidades distritales | | | 88.00 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 |
| | | Programación | | 0.00 | 0.00 | 68.00 | 78.00 | 88.00 |
| | | Ejecución | | 0.00 | 0.00 | 68.00 | 78.00 | 1.00 |
| | | % Avance | 85.00 | | | | | |

Beneficios
 Durante el primer trimestre de 2008 se terminó la remodelación y adecuación de las oficinas del cuarto piso de la entidad, de acuerdo a lo establecido. Se logró un máximo aprovechamiento del espacio consiguiendo amplitud, comodidad y confort a las oficinas del cuarto piso donde funciona la Alta Dirección de la entidad.
 En cuanto a la reposición del parque automotor de la entidad, durante el año 2007 se cumplió con el 100% de las metas programadas en el plan de acción.
 Las demás metas asociadas al proyecto 7064 se ejecutarán durante el segundo semestre de 2008 en el marco del nuevo Plan de Desarrollo "Bogotá Positiva"..

| | | |
|---|--------------------|---|
| Acciones de la Entidad por Indicador | Fecha Prog. | Descripción del Avance de Acciones |
| Adquirir vehículo para la entidad | 31-DEC-08 | Durante la vigencia fiscal del 2007 se cumplió con el 100% de las metas programadas del proyecto de reposición del parque automotor y del plan de acción. |
| Adquirir equipos de oficina | 31-DEC-08 | Se terminó la remodelación y adecuación de las oficinas del cuarto piso de la entidad, de acuerdo a lo establecido. Se logró un máximo aprovechamiento del espacio consiguiendo amplitud, comodidad y confort en las oficinas donde funciona la Alta Dirección de la entidad. |

* META QUE NO SUMA: Se debe observar su programación y ejecución en cada vigencia.

** INDICADOR QUE NO SUMA: Se debe observar su programación y ejecución en cada vigencia.

Bogotá Sin Indiferencia. Un Compromiso Social contra la Pobreza y la Exclusión 2004 - 2008

Plan de Acción - Componentes de Gestión y de Inversión.

LOTERÍA DE BOGOTÁ

| | | | | | | | | | | |
|--|-------------|-----------|-------------|-----------|-------------|-----------|------------------------------------|-----------|-------------|-----------|
| 04 Objetivo de Gestión Pública Humana | 2004 | | 2005 | | 2006 | | Recursos Millones de \$ Corrientes | | | |
| | Programado | Ejecutado | Programado | Ejecutado | Programado | Ejecutado | 2007 | | 2008 | |
| | \$613 | \$484 | \$613 | \$403 | \$420 | \$419 | Programado | Ejecutado | Programado | Ejecutado |
| 30 Programa Administración moderna y humana | \$613 | \$484 | \$613 | \$403 | \$420 | \$419 | \$437 | \$295 | \$437 | \$52 |

| | | | | | | | |
|--|-----------------------|-----------------------|--------------------------------|------|-------|-------|-------|
| Indicador del Compromiso ** 655 % fortalecimiento organizacional o administrativo, tecnología y modernización en las entidades distritales | | ACUMULADO P.D. | AVANCE EN CADA VIGENCIA | | | | |
| | | | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 |
| | Programación | 98.00 | 0.00 | 0.00 | 81.00 | 90.00 | 98.00 |
| | Ejecución % Avance | 95.00 | 0.00 | 0.00 | 71.00 | 90.00 | 1.00 |

Beneficios
En el mes de enero se realizó un raking de vetas para determinar como van las ventas de nuestros productos, esto permite a la entidad orientar sus desciones en materia comercial. En cuanto a la ejecución del proyecto de adquisición de software y hardware esta se hara durante el segundo trimestre de 2008 en el marco del nuevo dentro del nuevo Plan de Desarrollo "Bogotá Positiva".

| Acciones de la Entidad por Indicador | Fecha Prog. | Descripción del Avance de Acciones |
|---|--------------------|---|
| Realizar estudios e investigaciones de mercado | 31-DEC-07 | |
| Adquirir y actualizar equipos de sistemas de la entidad | 31-DEC-07 | |
| Adquirir y/o desarrollar software para la entidad | 31-DEC-07 | |

| | | | | | | | |
|--|-----------------------|-----------------------|--------------------------------|------|----------------|----------------|---------------|
| Indicador del Compromiso 657 No. de actividades realizadas en el proceso de estructuración e implementación del Sistema de Gestión de Calidad en las entidades Distritales | | ACUMULADO P.D. | AVANCE EN CADA VIGENCIA | | | | |
| | | | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 |
| | Programación | 8.00 | 0.00 | 0.00 | 3.00 | 1.00 | 4.00 |
| | Ejecución % Avance | 7.00 87.50 | 0.00 | 0.00 | 3.00 100.00 | 1.00 100.00 | 3.00 75.00 |

Beneficios
Durante el mes de marzo se contrato los servicios de un asesor de calidad, el cual acompañará a la entidad en los temas de implementación de la norma técnica NTCGP1000:2004 y el modelo Estandar de Control Interno MECI; Se contrato con el ICONTEC la afiliación y el servicio de auditoria para obtener la certificación bajo la norma NTCGP 1000:2004 y la re-certificación bajo la ISO 9001:2000, de igual forma se realizó una auditoría de calidad; esta programada la visita de certificación por parte del ICONTEC paar la última semana del mes de julio de2008..

| Acciones de la Entidad por Indicador | Fecha Prog. | Descripción del Avance de Acciones |
|--|--------------------|---|
| Obtener y mantener la certificación al sistema de gestión de calidad | 31-DEC-07 | |
| Elaborar manuales de procedimientos y/o competencias | 31-DEC-07 | |

| | | | | | | | |
|--|-----------------------|-----------------------|--------------------------------|------|---------------|----------------|----------------|
| Indicador del Compromiso 658 Número de eventos de inducción, actualización o sensibilización para el mejoramiento de las competencias de los servidores públicos | | ACUMULADO P.D. | AVANCE EN CADA VIGENCIA | | | | |
| | | | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 |
| | Programación | 17.00 | 0.00 | 0.00 | 7.00 | 4.00 | 6.00 |
| | Ejecución % Avance | 14.00 82.35 | 0.00 | 0.00 | 4.00 57.14 | 4.00 100.00 | 6.00 100.00 |

Beneficios
Se capacitó a 56 funcionarios en temas de calidad, MECI, plataforma estratégica, programación neurolingüística, programa estrella mejoramiento de lo evidente y curso de formación de gestores de calidad como actividades previas a la certificación del sistema de gestión de calidad bajo la norma NTCGP 1000:2004 y re-certificación bajo la norma NTC ISO 9001:2000; así como en la implementación del Modelo Estandar de Control Interno MECI de la entidad.

* META QUE NO SUMA: Se debe observar su programación y ejecución en cada vigencia.

** INDICADOR QUE NO SUMA: Se debe observar su programación y ejecución en cada vigencia.

Bogotá Sin Indiferencia. Un Compromiso Social contra la Pobreza y la Exclusión 2004 - 2008

Plan de Acción - Componentes de Gestión y de Inversión.

LOTERÍA DE BOGOTÁ

| | | | | | | | | | | |
|--|-------------|-----------|-------------|-----------|-------------|-----------|---|-----------|-------------|-----------|
| 04 Objetivo de Gestión Pública Humana | 2004 | | 2005 | | 2006 | | Recursos Millones de \$ Corrientes | | | |
| | Programado | Ejecutado | Programado | Ejecutado | Programado | Ejecutado | 2007 | | 2008 | |
| | \$613 | \$484 | \$613 | \$403 | \$420 | \$419 | Programado | Ejecutado | Programado | Ejecutado |
| 30 Programa Administración moderna y humana | \$613 | \$484 | \$613 | \$403 | \$420 | \$419 | \$437 | \$295 | \$437 | \$52 |

Componente de Inversión

| Cód. Proy. | Proyectos/Metas Descripción | 2004 | | | 2005 | | | 2006 | | | 2007 | | | 2008 | | | TOTAL | | |
|------------|--|--------|-----------|--------|--------|-----------|--------|--------|-----------|--------|--------|-----------|--------|--------|-----------|-------|--------|-----------|------|
| | | Progr. | Ejecutado | | Progr. | Ejecutado | | Progr. | Ejecutado | | Progr. | Ejecutado | | Progr. | Ejecutado | | Progr. | Ejecutado | |
| 12 | Reposición parque automotor | \$68 | \$68 | 100 | \$0 | \$0 | 0 | \$51 | \$50 | 98.68 | \$142 | \$142 | 100 | \$0 | \$0 | 0 | \$260 | \$260 | 99.7 |
| | Reponer 2 Vehiculos Para El Normal Desempeño De Las Funciones De La Entidad | 1.00 | 1.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | | 1.00 | 1.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | | 2.00 | 2.00 | 100 |
| | Finalizada | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Adquirir 2 Vehículos Los Cuales Fueron Dados De Baja Por Robo Y Daños Totales. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 1.00 | 1.00 | 100.00 | 1.00 | 1.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | | 2.00 | 2.00 | 100 |
| | Finalizada | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | * Realizar 2 Mantenimientos Preventivos Al Año A Cada Vehículo De La Entidad. | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | | | | |
| | Suspendida | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 13 | Fortalecimiento institucional | \$31 | \$23 | 74.36 | \$80 | \$7 | 9.22 | \$6 | \$6 | 100 | \$10 | \$7 | 69.01 | \$49 | \$49 | 100 | \$176 | \$93 | 52.5 |
| | Capacitar 20 Funcionarios En Temas De Calidad Total | 10.00 | 1.00 | 10.00 | 12.00 | 12.00 | 100.00 | 7.00 | 4.00 | 57.14 | 3.00 | 3.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | | 20.00 | 20.00 | 100 |
| | Finalizada | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Lograr 1 Certificación En Calidad | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 1.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 1.00 | 1.00 | 100 |
| | Finalizada | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Desarrollar E Implementar 1 Manual Por Competencias En La Entidad | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 1.00 | 100.00 | 1.00 | 1.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 2.00 | 2.00 | 100 |
| | Finalizada | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Realizar 1 Revisiones A Los Componentes Del Sistema | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | | 1.00 | 1.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | | 1.00 | 1.00 | 100 |
| | Finalizada | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Lograr 1 Afiliación Al Icontec | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | | 1.00 | 1.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | | 1.00 | 1.00 | 100 |
| | Finalizada | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Realizar 1 Capacitaciones En Temas De Gestión De Calidad | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | | 1.00 | 1.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | | 1.00 | 1.00 | 100 |
| | Finalizada | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Lograr 1 Re-Certificación En Gestion De Calidad Para El 2007 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | | 1.00 | 1.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | | 1.00 | 1.00 | 100 |
| | Finalizada | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Capacitar 56 Funcionarios En Temas De Calidad | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 56.00 | 56.00 | ***** | 56.00 | 56.00 | 100 |
| | Lograr 1 Certificación En La Norma Técnica Ntcgp 1000:2004 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0 |
| | Implementar 1 Meci Modelo Estandar De Control Interno | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0 |

* META QUE NO SUMA: Se debe observar su programación y ejecución en cada vigencia.

** INDICADOR QUE NO SUMA: Se debe observar su programación y ejecución en cada vigencia.

Version Plan de Accion: Ultima Version Oficial Fecha de corte: 31-05-2008

Bogotá Sin Indiferencia. Un Compromiso Social contra la Pobreza y la Exclusión 2004 - 2008

Plan de Acción - Componentes de Gestión y de Inversión.

LOTERÍA DE BOGOTÁ

| | | | | | | | | | | |
|--|-------------|-----------|-------------|-----------|-------------|-----------|------------------------------------|-----------|-------------|-----------|
| 04 Objetivo de Gestión Pública Humana | 2004 | | 2005 | | 2006 | | Recursos Millones de \$ Corrientes | | | |
| | Programado | Ejecutado | Programado | Ejecutado | Programado | Ejecutado | 2007 | | 2008 | |
| | \$613 | \$484 | \$613 | \$403 | \$420 | \$419 | Programado | Ejecutado | Programado | Ejecutado |
| 30 Programa Administración moderna y humana | \$613 | \$484 | \$613 | \$403 | \$420 | \$419 | \$437 | \$295 | \$437 | \$52 |

Componente de Inversión

| Cód. Proy. | Proyectos/Metas Descripción | 2004 | | 2005 | | | 2006 | | | 2007 | | | 2008 | | | TOTAL | | | |
|------------|--|--------|-----------|--------|-----------|-------|--------|-----------|-------|--------|-----------|-------|--------|-----------|-------|--------|-----------|-------|------|
| | | Progr. | Ejecutado | Progr. | Ejecutado | | Progr. | Ejecutado | | Progr. | Ejecutado | | Progr. | Ejecutado | | Progr. | Ejecutado | | |
| | Realizar 2 Auditorias De Calidad En La Entidad | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | | 2.00 | 1.00 | 50.00 | 2.00 | 1.00 | 50 | |
| 7063 | Estudios de mercadeo | \$21 | \$21 | 100 | \$96 | \$2 | 1.7 | \$179 | \$179 | 100 | \$61 | \$25 | 40.95 | \$30 | \$0 | 0 | \$387 | \$227 | 58.6 |
| | Realizar 4 Estudios E Investigaciones De Mercado Para Los Juegos De Suerte Y Azar | 1.00 | 1.00 | 100.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 2.00 | 1.00 | 50.00 | 1.00 | 1.00 | 100.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 4.00 | 3.00 | 75 |
| | Realizar 5 Estudios E Investigaciones Que Permitan Orientar Las Decisiones Comerciales De La Entidad | 1.00 | 1.00 | 100.00 | 1.00 | 1.00 | 100.00 | 1.00 | 1.00 | 100.00 | 1.00 | 1.00 | 100.00 | 1.00 | 1.00 | ***** | 5.00 | 5.00 | 100 |
| 7064 | Reposición equipos diferentes a sistemas | \$10 | \$10 | 100 | \$52 | \$38 | 73.04 | \$172 | \$172 | 100 | \$150 | \$51 | 34.21 | \$201 | \$2 | 1.09 | \$586 | \$274 | 46.8 |
| | Adquirir 48 Equipos Para Las Diferentes Áreas De La Entidad | 10.00 | 11.00 | 110.00 | 21.00 | 21.00 | 100.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 16.00 | 16.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | | 48.00 | 48.00 | 100 |
| | Finalizada | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Dotar 37 Espacios Dentro De La Entidad | 10.00 | 10.00 | 100.00 | 22.00 | 22.00 | 100.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 5.00 | 5.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | | 37.00 | 37.00 | 100 |
| | Finalizada | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Adquirir 1 Máquina Balotera Para La Realización Del Sorteo | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 1.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 1.00 | 1.00 | 100 |
| | Finalizada | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Adquirir 4 Ruedas Fichet Con Sus Respectivas Cajas, Para La Realización Del Sorteo. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4.00 | 4.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 4.00 | 4.00 | 100 |
| | Finalizada | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Adquirir 1 Set De Equipos Para Remodelar El Set De Presentación De Sorteos De La Entidad | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0 |
| | Adquirir 1 Set De Equipos Para Remodelar La Oficina De Apuestas Y Control De Juegos | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0 |
| | Adquirir 1 Balanza Para Pesar Las Balotas | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0 |
| | Adquirir 1 Juego De Balotas | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0 |
| | Remodelar Y Adecuar 1 Las Oficinas Del Cuarto Piso D Ela Entidad | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 1.00 | ***** | 1.00 | 1.00 | 100 |
| 7066 | Adquisición de software y hardware | \$483 | \$362 | 75 | \$386 | \$356 | 92.3 | \$12 | \$12 | 100 | \$74 | \$70 | 94.96 | \$156 | \$0 | 0 | \$1,110 | \$800 | 72.1 |

* META QUE NO SUMA: Se debe observar su programación y ejecución en cada vigencia.

** INDICADOR QUE NO SUMA: Se debe observar su programación y ejecución en cada vigencia.

Version Plan de Accion: Ultima Version Oficial Fecha de corte: 31-05-2008

Bogotá Sin Indiferencia. Un Compromiso Social contra la Pobreza y la Exclusión 2004 - 2008

Plan de Acción - Componentes de Gestión y de Inversión.

LOTERÍA DE BOGOTÁ

04 Objetivo de Gestión Pública Humana

30 Programa Administración moderna y humana

| 2004 | | 2005 | | 2006 | | Recursos Millones de \$ Corrientes | | | |
|------------|-----------|------------|-----------|------------|-----------|------------------------------------|-----------|------------|-----------|
| Programado | Ejecutado | Programado | Ejecutado | Programado | Ejecutado | 2007 | | 2008 | |
| | | | | | | Programado | Ejecutado | Programado | Ejecutado |
| \$613 | \$484 | \$613 | \$403 | \$420 | \$419 | \$437 | \$295 | \$437 | \$52 |
| \$613 | \$484 | \$613 | \$403 | \$420 | \$419 | \$437 | \$295 | \$437 | \$52 |

Componente de Inversión

| Cód. Proy. | Proyectos/Metas Descripción | 2004 | | 2005 | | | 2006 | | | 2007 | | | 2008 | | TOTAL | | | | |
|------------|--|--------|-----------|--------|-----------|-------|--------|-----------|------|--------|-----------|--------|--------|-----------|--------|-----------|-------|-------|-------|
| | | Progr. | Ejecutado | Progr. | Ejecutado | | Progr. | Ejecutado | | Progr. | Ejecutado | | Progr. | Ejecutado | Progr. | Ejecutado | | | |
| | Adquirir Y/O Desarrollar 1 Sistema Integral De Información Para La Entidad Finalizada | 1.00 | 1.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 1.00 | 100 | | |
| | Adquirir 3 Servidores Para La Entidad Finalizada | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3.00 | 3.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3.00 | 3.00 | 100 | | |
| | Capacitar 54 Funcionarios En Uso Y Admistración De Aplicativos Finalizada | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 50.00 | 40.00 | 80.00 | 0.00 | 0.00 | 14.00 | 14.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 54.00 | 54.00 | 100 | | |
| | Adquirir 17 Licencias De Herramientas De Escritorio Finalizada | 5.00 | 6.00 | 120.00 | 10.00 | 8.00 | 80.00 | 1.00 | 1.00 | 100.00 | 2.00 | 2.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 17.00 | 17.00 | 100 | |
| | Adquirir 2 Impresoras Para La Entidad | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 2.00 | 0.00 | 0 | |
| | Adquirir 1 Firewall Para La Entidad | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0 | |
| | Adquirir 33 Equipos De Sistemas Para La Entidad | 5.00 | 7.00 | 140.00 | 10.00 | 8.00 | 80.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 14.00 | 14.00 | 100.00 | 4.00 | 0.00 | 0.00 | 33.00 | 29.00 | 87.88 |
| | Adquirir O Desarrollar 2 Software Para La Venta De Lotería En Línea | 1.00 | 1.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 2.00 | 1.00 | 50 | |
| | Contratar 1 Apoyo Consultivo Para Fortalecer Los Sistemas De Las Apuestas En Línea Y Tiempo Real Finalizada | 1.00 | 1.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 1.00 | 100 | | |
| | Adquirir 70 Licencias De Sistema Operativo Y Base De Datos Finalizada | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 70.00 | 70.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 70.00 | 70.00 | 100 | | |
| | Adecuar 1 Sistema De Red Interno Suspendida | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | |
| | Adecuar 1 Sistema De Red Interno | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0 | |
| | Adquirir 10 Equipos De Sistemas Para La Entidad | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 10.00 | 0.00 | 0 | |
| | Adquirir 2 Software De Actualización | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.00 | 2.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 2.00 | 2.00 | 100 | | |

* META QUE NO SUMA: Se debe observar su programación y ejecución en cada vigencia.

** INDICADOR QUE NO SUMA: Se debe observar su programación y ejecución en cada vigencia.

Bogotá Sin Indiferencia. Un Compromiso Social contra la Pobreza y la Exclusión 2004 - 2008

Plan de Acción - Componentes de Gestión y de Inversión.

CANAL CAPITAL

| 04 Objetivo de Gestión Pública Humana | 2004 | | 2005 | | 2006 | | Recursos Millones de \$ Corrientes | | | |
|---|------------|-----------|------------|-----------|------------|-----------|------------------------------------|-----------|------------|-----------|
| | Programado | Ejecutado | Programado | Ejecutado | Programado | Ejecutado | 2007 | | 2008 | |
| | | | | | | | Programado | Ejecutado | Programado | Ejecutado |
| | \$5,098 | \$4,394 | \$9,039 | \$8,158 | \$16,126 | \$15,439 | \$13,820 | \$13,582 | \$15,138 | \$7,373 |
| 30 Programa Administración moderna y humana | \$34 | \$31 | \$0 | \$0 | \$150 | \$150 | \$150 | \$150 | \$150 | \$34 |

Compromiso PD: 216 Modernización y adecuación de la administración distrital -Fortalecer la capacidad operativa de las entidades y organismos Distritales. Tipo: Meta Plan

Componente de Gestión

Objetivo de la Entidad: Garantizar un modelo efectivo de Gestión Empresarial.

| Indicador del Compromiso | Estado: Finalizado | ACUMULADO P.D. | AVANCE EN CADA VIGENCIA | | | | |
|---|--------------------|----------------|-------------------------|------|-------|-------|------|
| | | | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 |
| ** 473 N° de entidades y organismos distritales con acciones de fortalecimiento | | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 50.00 | 50.00 | 0.00 |
| | | | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | | |

| Acciones de la Entidad por Indicador | Fecha Prog. | Descripción del Avance de Acciones |
|--|-------------|------------------------------------|
| ACTUALIZACION DE MANUALES DE PROCEDIMIENTO Y FUNCIONES | 31-DEC-07 | |
| MEJORAMIENTO DE LA PAGINA WEB INSTITUCIONAL | 31-DEC-07 | |
| ELABORACION DE BROCHURE (GUIA) DE PRODUCTOS Y SERVICIOS OFRECIDOS POR EL CANAL | 15-JUN-05 | |
| Capacitación de personal en el manejo adecuado y aprovechamiento del recurso informático de la entidad | 31-DEC-07 | |
| Publicador de contenidos e interactividad de la página Web | 31-DEC-07 | |

| Indicador del Compromiso | Estado: Finalizado por cumplimiento | ACUMULADO P.D. | AVANCE EN CADA VIGENCIA | | | | |
|---|-------------------------------------|----------------|-------------------------|------|-------|-------|-------|
| | | | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 |
| ** 655 % fortalecimiento organizacional o administrativo, tecnología y modernización en las entidades distritales | | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 50.00 | 50.00 | 0.00 |
| | | | 0.00 | 0.00 | 50.00 | 50.00 | 30.00 |
| | | 100.00 | | | | | |

Logros
DURANTE EL SEGUNDO TRIMESTRE SE REALIZO LA PARTE PRECONTRACTUAL SE ESPERA TERMINAR LA EJECUCIÓN EN EL SEGUNDO SEMESTRE

| Acciones de la Entidad por Indicador | Fecha Prog. | Descripción del Avance de Acciones |
|--|-------------|------------------------------------|
| Realizar el proceso de contratación para la adquisición de equipos | 31-DEC-07 | |
| Instalar 20 unidades de Hardware y su respectivo software | 31-DEC-07 | |
| Instalar un servidor de Red para la entidad | 31-DEC-07 | |
| Contratar el desarrollo para la interactividad de la Página Web, Instalación y ejecución | 30-JUN-07 | |
| Instalar publicador de contenido de la Página Web para la actualización permanente de la misma | 30-JUN-07 | |

* META QUE NO SUMA: Se debe observar su programación y ejecución en cada vigencia.

** INDICADOR QUE NO SUMA: Se debe observar su programación y ejecución en cada vigencia.

Bogotá Sin Indiferencia. Un Compromiso Social contra la Pobreza y la Exclusión 2004 - 2008

Plan de Acción - Componentes de Gestión y de Inversión.

CANAL CAPITAL

| | | | | | | | | | | |
|--|-------------|-----------|-------------|-----------|-------------|-----------|---|-----------|-------------|-----------|
| 04 Objetivo de Gestión Pública Humana | 2004 | | 2005 | | 2006 | | Recursos Millones de \$ Corrientes | | | |
| | Programado | Ejecutado | Programado | Ejecutado | Programado | Ejecutado | 2007 | | 2008 | |
| | \$5,098 | \$4,394 | \$9,039 | \$8,158 | \$16,126 | \$15,439 | Programado | Ejecutado | Programado | Ejecutado |
| 30 Programa Administración moderna y humana | \$34 | \$31 | \$0 | \$0 | \$150 | \$150 | \$150 | \$150 | \$150 | \$34 |

Componente de Inversión

| Cód. Proy. | Proyectos/Metas Descripción | 2004 | | | 2005 | | | 2006 | | | 2007 | | | 2008 | | | TOTAL | | |
|------------|--|--------|-----------|--------|--------|-----------|-------|--------|-----------|-------|--------|-----------|-------|--------|-----------|-------|--------|-----------|------|
| | | Progr. | Ejecutado | | Progr. | Ejecutado | | Progr. | Ejecutado | | Progr. | Ejecutado | | Progr. | Ejecutado | | Progr. | Ejecutado | |
| 11 | Modernización | \$34 | \$31 | 93.04 | \$0 | \$0 | 0 | \$150 | \$150 | 99.88 | \$150 | \$150 | 99.83 | \$150 | \$34 | 22.5 | \$484 | \$365 | 75.4 |
| | Desarrollar E Instalar 1 Sistema Automatizado De Archivo, Garantizando Un Espacio Adecuado Para La Conservación, Custodia, Organización Y Modernización Del Archivo Central De Canal Capital Finalizada | 1.00 | 0.80 | 80.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.80 | 80 | |
| | Organizar En 100 Por Ciento La Documentación Institucional De Canal Capital Finalizada | 100.00 | 50.00 | 50.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 | 50.00 | 50 | | |
| | Renovar 9 Unidades De Hardware. Finalizada | 5.00 | 9.00 | 180.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9.00 | 9.00 | 100 | | |
| | Renovar 7 Programas De Software Para Mejorar La Capacidad Productiva De Canal Capital Suspendida | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7.00 | 0.00 | 0 | | |
| | Dotar Con 1 Servidor Al Centro De Computo De La Entidad Finalizada | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 1.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 1.00 | 100 | | |
| | Adquirir 30 Unidades De Hardware Con Su Respectivo Software Para El Fortalecimiento Del Recurso Informatico De La Entidad. Finalizada | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 30.00 | 30.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 30.00 | 30.00 | 100 | | |
| | Desarrollar E Instalar 1 Publicador De Contenidos E Interactividad Para El Proceso De Mejoramiento De La Página Web De La Entidad. Finalizada | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 1.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 1.00 | 100 | | |
| | Adquirir 40 Equipos De Hardware Y Software Para El Fortalecimiento Del Recurso Informático De La Entidad | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 20.00 | 30.00 | 150.00 | 10.00 | 10.00 | ***** | 40.00 | 40.00 | 100 | | |
| | Adquirir Un 1 Servidor Para El Servicio De Red De La Entidad Finalizada | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 1.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 1.00 | 100 | | | |

* META QUE NO SUMA: Se debe observar su programación y ejecución en cada vigencia.

** INDICADOR QUE NO SUMA: Se debe observar su programación y ejecución en cada vigencia.

Bogotá Sin Indiferencia. Un Compromiso Social contra la Pobreza y la Exclusión 2004 - 2008

Plan de Acción - Componentes de Gestión y de Inversión.

CANAL CAPITAL

| | | | | | | | | | | |
|---|-------------|-----------|-------------|-----------|-------------|-----------|------------------------------------|-----------|-------------|-----------|
| 04 Objetivo de Gestión Pública Humana | 2004 | | 2005 | | 2006 | | Recursos Millones de \$ Corrientes | | | |
| | Programado | Ejecutado | Programado | Ejecutado | Programado | Ejecutado | 2007 | | 2008 | |
| | \$5,098 | \$4,394 | \$9,039 | \$8,158 | \$16,126 | \$15,439 | Programado | Ejecutado | Programado | Ejecutado |
| 36 Programa Comunicación para la solidaridad | \$5,065 | \$4,362 | \$9,039 | \$8,158 | \$15,976 | \$15,289 | \$13,670 | \$13,432 | \$14,988 | \$7,373 |

Compromiso PD: 236 Diseño y puesta en marcha del Sistema Distrital de Comunicación. Implementar la Red Bogotá de Comunicaciones. Tipo: Meta Plan

Componente de Gestión

Objetivo de la Entidad: Asegurar cobertura total, calidad del servicio y ofrecer una programación que reconozca e interprete la pluralidad política, religiosa, social y cultural de Bogotá.

| | | | | | | | |
|--|--|-----------------------|--------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| Indicador del Compromiso ** 619 Llegar con procesos de comunicación a 4.117.000 (60%) habitantes de Bogotá | Estado: Finalizado por cumplimiento | ACUMULADO P.D. | AVANCE EN CADA VIGENCIA | | | | |
| | | | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 |
| | | | Programación | 6,589,000.00 | 4,117,000.00 | 4,117,000.00 | 6,589,000.00 |
| Ejecución | | 6,054,000.00 | 6,349,950.00 | 7,175,394.00 | 7,700,000.00 | 5,668,177.00 | |
| % Avance | 100.00 | | | | | | |

| Acciones de la Entidad por Indicador | Fecha Prog. | Descripción del Avance de Acciones |
|--|--------------------|--|
| GESTIONAR ANTE LA CNTV EL PROYECTO DE ACCESO AL SISTEMA SATELITAL | 31-DEC-05 | |
| GESTIONAR ANTE LA COMISION NACIONAL DE TELEVISION EL PROYECTO DE FORTALECIMIENTO TECNICO DE PRODUCCION Y EMISION | 31-DEC-07 | Canal Capital presentó proyectos ante la CNTV para el fortalecimiento tecnico de producción y emisión durante el primer semestre de 2008 |
| MANTENER ACTUALIZADA LA PARRILLADE PROGRAMACION DE ACUERDO A LOS EJES TEMATICOS ESTABLECIDOS Y A LOS OBJETIVOS DEL CANAL | 31-DEC-07 | Canal Capital actualizó permanentemente durante el trimestre la parrilla de programación de acuerdo con los ejes temáticos establecidos |
| PROPICIAR ENCADENAMIENTOS CON OTROS CANALES REGIONALES PARA TRANSMISIONES EN DIRECTO E INTERCAMBIO DE PROGRAMACION CON ÉSTOS Y OTROS OPERADORES PÚBLICOS | 31-DEC-07 | Durante el primer semestre Canal Capital realizó encadenamientos con los canales regionales y con el canal institucional |
| GESTIONAR ANTE LA CNTV RECURSOS PARA LA FINANCIACION DE ALGUNOS PROGRAMAS DE LA PARRILLA DE PROGRAMACION | 31-DEC-07 | Canal Capital presentó proyectos ante la CNTV los cuales fueron aprobados |

Componente de Inversión

| Cód. Proy. | Proyectos/Metas Descripción | 2004 | | 2005 | | | 2006 | | | 2007 | | | 2008 | | | TOTAL | | | |
|-------------------|--|---------------|------------------|---------------|------------------|----------|---------------|------------------|---------|---------------|------------------|-------|---------------|------------------|--------|---------------|------------------|---------|------|
| | | Progr. | Ejecutado | Progr. | Ejecutado | | Progr. | Ejecutado | | Progr. | Ejecutado | | Progr. | Ejecutado | | Progr. | Ejecutado | | |
| 6 | Desarrollo de la infraestructura técnica para la producción, emisión y transmisión del canal de TV | \$1,335 | \$1,042 | 78.07 | \$2,132 | \$1,955 | 91.72 | \$5,238 | \$5,071 | 96.83 | \$892 | \$817 | 91.65 | \$3,263 | \$432 | 13.3 | \$12,859 | \$9,319 | 72.5 |
| * | Realizar 25 Visitas O Monitoreos Al Año Al Cerro De Manjui Y Los Puntos De Recepción De Señal Finalizada | 15.00 | 22.00 | 146.67 | 25.00 | 27.00 | 108.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | | |
| * | Mantener La Calidad De La Señal De 6370 Horas De Transmisión Al Año Finalizada | 6,370.00 | 3,698.00 | 58.05 | 6,370.00 | 6,445.31 | 101.18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | | |
| * | Mantener La Señal Al Aire Mínimo El 100 Por ciento Del Tiempo Previsto Finalizada | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 98.00 | 99.93 | 101.97 | 100.00 | 99.95 | 99.95 | 100.00 | 100.00 | ***** | | | |
| | Fortalecer La Infraestructura Con 1 Sistema De Microondas Que Permita Establecer Enlaces Al Canal. Finalizada | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 1.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 1.00 | 1.00 | 100 |

* META QUE NO SUMA: Se debe observar su programación y ejecución en cada vigencia.

** INDICADOR QUE NO SUMA: Se debe observar su programación y ejecución en cada vigencia.

Bogotá Sin Indiferencia. Un Compromiso Social contra la Pobreza y la Exclusión 2004 - 2008

Plan de Acción - Componentes de Gestión y de Inversión.

CANAL CAPITAL

| | | | | | | | | | | |
|---|-------------|-----------|-------------|-----------|-------------|-----------|------------------------------------|-----------|-------------|-----------|
| 04 Objetivo de Gestión Pública Humana | 2004 | | 2005 | | 2006 | | Recursos Millones de \$ Corrientes | | | |
| | Programado | Ejecutado | Programado | Ejecutado | Programado | Ejecutado | 2007 | | 2008 | |
| | \$5,098 | \$4,394 | \$9,039 | \$8,158 | \$16,126 | \$15,439 | Programado | Ejecutado | Programado | Ejecutado |
| 36 Programa Comunicación para la solidaridad | \$5,065 | \$4,362 | \$9,039 | \$8,158 | \$15,976 | \$15,289 | \$13,670 | \$13,432 | \$14,988 | \$7,373 |

Componente de Inversión

| Cód. Proy. | Proyectos/Metas Descripción | 2004 | | 2005 | | 2006 | | 2007 | | 2008 | | TOTAL | | | | | | | |
|------------|---|----------|-----------|----------|-----------|---------|-----------|----------|-----------|--------|-----------|----------|-----------|----------|---------|------|----------|----------|------|
| | | Progr. | Ejecutado | Progr. | Ejecutado | Progr. | Ejecutado | Progr. | Ejecutado | Progr. | Ejecutado | Progr. | Ejecutado | | | | | | |
| | Adquirir Y Poner En Funcionamiento 1 Master De Producción Para Canal Capital Finalizada | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 1.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 1.00 | 100 | | | | |
| | Mantener La Señal Al Aire El 100% 6440 Porcentaje De Producción Y Post Producción Finalizada | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 | 100.00 | 100 | | | | |
| | Adquirir 10 Equipos De Reporteria Broadcast Digitales Finalizada | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10.00 | 10.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 10.00 | 10.00 | 100 | | | | |
| 1194 | Televisión educativa, cultural, deportiva y de salud | \$3,730 | \$3,320 | 89.02 | \$6,907 | \$6,203 | 89.8 | \$10,738 | \$10,217 | 95.15 | \$12,778 | \$12,615 | 98.72 | \$11,725 | \$6,906 | 58.9 | \$45,878 | \$39,262 | 85.6 |
| | * Realizar 70 Transmisiones De Eventos En Directo Durante El Año 2004 Finalizada | 20.00 | 39.00 | 195.00 | 70.00 | 206.00 | 294.29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | | |
| | * Poducir Y/O Emitir 650 Horas De Programación Al Año, Con Programas Que Apunten Al Eje Temático: Ciudadanía Y Sociedad Finalizada | 650.00 | 858.00 | 132.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | | |
| | * Producir Y/O Emitir 2886 Horas De Programación Anual Con Programas Que Apunten Al Eje Temático: Educación Y Cultura Finalizada | 2,886.00 | 915.00 | 31.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | | |
| | * Producir Y/O Emitir 2704 Horas De Programación Anual Con Programas Que Apunten Al Eje Temático: Entretenimiento Finalizada | 2,704.00 | 1,588.00 | 58.73 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | | |
| | * Producir Y/O Emitir 130 Horas De Programación Anuales Con Programas Que Apunten Al Eje Temático: Deporte Y Salud Finalizada | 130.00 | 336.00 | 258.46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | | |
| | * Producir Y/O Emitir 6370 Horas De Programación Con Contenidos Que Apunten A Los Ejes Tematicos Ciudadanía Y Sociedad, Educación Y Cultura, Entretenimiento, Deporte Y Salud Finalizada | 0.00 | 0.00 | 6,370.00 | 6,452.06 | 101.29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | | |
| | * Sistematizar 100 Horas Del Material Audiovisual Disponible En El Canal Suspendida | 0.00 | 0.00 | 100.00 | 109.00 | 109.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | | |

* META QUE NO SUMA: Se debe observar su programación y ejecución en cada vigencia.

** INDICADOR QUE NO SUMA: Se debe observar su programación y ejecución en cada vigencia.

Version Plan de Accion: Ultima Version Oficial Fecha de corte: 31-05-2008

Bogotá Sin Indiferencia. Un Compromiso Social contra la Pobreza y la Exclusión 2004 - 2008

Plan de Acción - Componentes de Gestión y de Inversión.

CANAL CAPITAL

| | | | | | | | | | | |
|---|-------------|-----------|-------------|-----------|-------------|-----------|------------------------------------|-----------|-------------|-----------|
| 04 Objetivo de Gestión Pública Humana | 2004 | | 2005 | | 2006 | | Recursos Millones de \$ Corrientes | | | |
| | Programado | Ejecutado | Programado | Ejecutado | Programado | Ejecutado | 2007 | | 2008 | |
| | \$5,098 | \$4,394 | \$9,039 | \$8,158 | \$16,126 | \$15,439 | Programado | Ejecutado | Programado | Ejecutado |
| 36 Programa Comunicación para la solidaridad | \$5,065 | \$4,362 | \$9,039 | \$8,158 | \$15,976 | \$15,289 | \$13,670 | \$13,432 | \$14,988 | \$7,373 |

Componente de Inversión

| Cód. Proy. | Proyectos/Metas Descripción | 2004 | | 2005 | | 2006 | | 2007 | | 2008 | | TOTAL | | | | | |
|------------|--|--------|-----------|----------|-----------|----------|-----------|--------|-----------|----------|-----------|--------|-----------|-------|--|--|--|
| | | Progr. | Ejecutado | Progr. | Ejecutado | Progr. | Ejecutado | Progr. | Ejecutado | Progr. | Ejecutado | Progr. | Ejecutado | | | | |
| | * Garantizar Que Mínimo El 65 Por ciento De La Parrilla Sea De Producción Local (De Acuerdo A Criterios De Producción Regional Establecidos Por La Cntv) Finalizada | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 65.00 | 61.00 | 93.85 | 65.00 | 80.00 | 123.08 | 65.00 | 65.00 | ***** | | | |
| | * Generar Mínimo 1300 Emisiones A Través De Las Cuales Se Propenda Por El Acercamiento De Los Ciudadanos A Los Programas Sociales, Educativos, Culturales Y Recreativos Que Se Desarrollen En El Distrito. Finalizada | 0.00 | 0.00 | 1,300.00 | 3,187.00 | 245.15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | |
| | * Mejorar Y/O Incrementar En Un 2 Por ciento (%) El Reconocimiento De Canal Capital Entre Los Bogotanos. Finalizada | 0.00 | 0.00 | 2.00 | 2.90 | 145.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | |
| | * Realizar Mínimo 750 Transmisiones En Directo De Eventos De Interés Especial. Finalizada | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 460.00 | 471.00 | 102.39 | 750.00 | 713.00 | 95.07 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | |
| | * Garantizar Mínimo 6440 Horas De Programación Que Apunte A Los Contenidos De Los Ejes Temáticos Ciudadanía Y Sociedad, Educación Y Cultura, Entretenimiento Y Deporte Y Salud Finalizada | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6,440.00 | 6,446.00 | 100.09 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | |
| | * Generar Mínimo 3500 Emisiones De Programas Que Propendan Por El Acercamiento De Los Ciudadanos A Los Programas Sociales, Educativos, Culturales Y Recreativos Que Se Desarrollen En El Distrito. Finalizada | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,500.00 | 3,500.00 | 100.00 | 3,500.00 | 3,500.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | |
| | * Garantizar Que El 100 Por ciento De La Programación Del Canal Apunte A Los Ejes De Ciudadanía Y Sociedad, Educación Y Cultura, Entretenimiento, Deporte Y Salud. Finalizada | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | ***** | | | |
| | * Generar Mínimo 2000 Emisiones De Programas Cuyo Eje Temático Es Cultura, Recreación Y Deporte, Teniendo En Cuenta Que Canal Capital Hace Parte De Ese Sector A Nivel Distrital Finalizada | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,000.00 | 2,000.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | |
| | * Rediseño Y Adopción De 1 Unidad Visual Para La Parrilla De Programación Finalizada | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 1.00 | 100.00 | 1.00 | 100.00 | ***** | | | |

* META QUE NO SUMA: Se debe observar su programación y ejecución en cada vigencia.

** INDICADOR QUE NO SUMA: Se debe observar su programación y ejecución en cada vigencia.

Version Plan de Accion: Ultima Version Oficial Fecha de corte: 31-05-2008

Bogotá Sin Indiferencia. Un Compromiso Social contra la Pobreza y la Exclusión 2004 - 2008

Plan de Acción - Componentes de Gestión y de Inversión.

METROVIVIENDA

02 Eje Urbano Regional

11 Programa Hábitat desde los barrios y las UPZ

Compromiso PD: 84 Nuevo suelo urbanizado

Tipo: Meta Plan

| 2004 | | 2005 | | 2006 | | Recursos Millones de \$ Corrientes | | | |
|------------|-----------|------------|-----------|------------|-----------|------------------------------------|-----------|------------|-----------|
| Programado | Ejecutado | Programado | Ejecutado | Programado | Ejecutado | 2007 | | 2008 | |
| | | | | | | Programado | Ejecutado | Programado | Ejecutado |
| \$21,683 | \$18,123 | \$16,238 | \$13,665 | \$56,929 | \$42,353 | \$49,005 | \$29,499 | \$41,784 | \$3,142 |
| \$350 | \$187 | \$15,571 | \$13,009 | \$56,929 | \$42,353 | \$49,005 | \$29,499 | \$41,784 | \$3,142 |

Componente de Gestión

Objetivo de la Entidad: PROMOVER LA OFERTA MASIVA DE SUELO URBANO, Y EJERCER LAS FUNCIONES PROPIAS DE LOS BANCOS DE TIERRAS.

| Indicador del Compromiso | ACUMULADO P.D. | AVANCE EN CADA VIGENCIA | | | | | |
|------------------------------|----------------|-------------------------|--------|--------|-------|--------|--------|
| | | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | |
| 221 N° nuevas Ha urbanizadas | | | | | | | |
| | Programación | 306.13 | 500.00 | 50.74 | 30.06 | 9.91 | 190.02 |
| | Ejecución | 95.63 | 25.40 | 50.74 | 9.51 | 9.98 | 0.00 |
| | % Avance | 31.24 | 5.08 | 100.00 | 31.64 | 100.71 | 0.00 |

Retrasos

El proceso de habilitación de los predios de la entidad requiere del saneamiento y gestión integral del suelo objeto de la intervención, en la medida que existan demoras o limitaciones en los procesos de adquisición de los predios derivados de las expropiaciones o saneamiento de títulos, se extienden los tiempos para realizar las obras de urbanismo y habilitación de los predios

Logros

Entre 2004 y 2008 se habilitaron 95.63 hectáreas en los proyectos, Ciudadela El Porvenir y Metrovivienda Usme.

Al igual que para la conformación del banco de tierras, la habilitación de los terrenos previstos se encuentra retrasada por los inconvenientes en el proceso de adquisición e implementación de los planes parciales respectivos.

Con respecto al plan de desarrollo Bogotá sin Indiferencia 2004 -2008, se estableció una meta de 306.13 has a junio de 2008 se alcanzo un cumplimiento del 31.2%, que corresponde a una habilitación de terrenos acumulada de 95.63 has, como se

Beneficios

En la medida que se avance en la habilitación de suelo para vivienda de interes social en la Ciudad, se garantiza la generación de VIS y por tanto se beneficia a las familias con menores ingresos y se impacta el deficit habitacional de Bogotá

| Acciones de la Entidad por Indicador | Fecha Prog. | Descripción del Avance de Acciones |
|--|-------------|---|
| Establecer el Inventario de tierra disponible que posee el Distrito para el desarrollo de VIS y evaluar su factibilidad técnica, económica, financiera y social de intervención. | 30-JUN-08 | Hasta el momento se cuenta con un inventario de tierra de 625 hectáreas de las cuales se han comercializado 81.32. |
| Estudiar y evaluar modelos de asociación con particulares que permitan aumentar la oferta de suelo VIS Tipo 1 utilizando menos recursos de inversión | 30-JUN-08 | Se están evaluando modelos de asociación para los proyectos Plan Parcial Campo Verde y Operación Nuevo Usme Polígono1. |
| Mantener una oferta permanente de suelo urbano disponible para la venta para VIS Tipo 1, que permita el mejoramiento continuo de la calidad entregada por los constructores. | 30-JUN-08 | Durante el segundo semestre de 2008, se planea la comercializacion de terrenos en la Ciudadela metrovivienda Usme y El Porvenir |
| Invitar y convocar a particulares propietarios de terrenos en áreas de expansión para promover su compra o asociación en proyectos VIS Tipo 1. | 30-JUN-08 | Durante el segundo semestre de 2008, se planea la comercializacion de terrenos en la Ciudadela metrovivienda Usme y El Porvenir |

Componente de Inversión

| Cód. Proy. | Proyectos/Metas Descripción | 2004 | | 2005 | | 2006 | | 2007 | | 2008 | | TOTAL | |
|------------|-----------------------------|--------|-----------|---------|-----------|---------|-----------|---------|-----------|----------|-----------|----------|-----------|
| | | Progr. | Ejecutado | Progr. | Ejecutado | Progr. | Ejecutado | Progr. | Ejecutado | Progr. | Ejecutado | Progr. | Ejecutado |
| 7178 | Compra de tierras | \$0 | \$0 | \$2,329 | \$1,615 | \$2,430 | \$344 | \$5,980 | \$1,578 | \$27,295 | \$49 | \$38,034 | \$3,585 |

* META QUE NO SUMA: Se debe observar su programación y ejecución en cada vigencia.

** INDICADOR QUE NO SUMA: Se debe observar su programación y ejecución en cada vigencia.

Bogotá Sin Indiferencia. Un Compromiso Social contra la Pobreza y la Exclusión 2004 - 2008

Plan de Acción - Componentes de Gestión y de Inversión.

METROVIVIENDA

02 Eje Urbano Regional

11 Programa Hábitat desde los barrios y las UPZ

| 2004 | | 2005 | | 2006 | | 2007 | | 2008 | |
|------------|-----------|------------|-----------|------------|-----------|------------|-----------|------------|-----------|
| Programado | Ejecutado | Programado | Ejecutado | Programado | Ejecutado | Programado | Ejecutado | Programado | Ejecutado |
| \$21,683 | \$18,123 | \$16,238 | \$13,665 | \$56,929 | \$42,353 | \$49,005 | \$29,499 | \$41,784 | \$3,142 |
| \$350 | \$187 | \$15,571 | \$13,009 | \$56,929 | \$42,353 | \$49,005 | \$29,499 | \$41,784 | \$3,142 |

Componente de Inversión

| Cód. Proy. | Proyectos/Metas Descripción | 2004 | | 2005 | | 2006 | | 2007 | | 2008 | | TOTAL | |
|------------|--|--------|-------------|----------|----------------|----------|---------------|----------|---------------|----------|--------------|----------|---------------|
| | | Progr. | Ejecutado | Progr. | Ejecutado | Progr. | Ejecutado | Progr. | Ejecutado | Progr. | Ejecutado | Progr. | Ejecutado |
| | Adquirir 332 Hectáreas Brutas En Zonas Urbanas Y De Expansion De Bogotá D.C. O Municipios Circunvecinos. Los Terrenos Adquiridos Podrán Ser Utilizados En El Desarrollo De Nuevos Proyectos Urbanísticos O Para Obras Adicionales A Los Proyectos Ya Existentes. | 6.10 | 2.69 44.10 | 9.71 | 4.70 48.40 | 5.01 | 0.17 3.39 | 7.50 | 2.00 26.67 | 322.44 | 0.00 0.00 | 332.00 | 9.56 2.88 |
| | Adquirir 76 Predios Adquirir Predios De Las Manzanas 3 Y 10 Del Proyecto Tercer Milenio (Decreto 035/03), Se Entenderan Como Adquiridos Una Ves Se Cuento Con La Promesa De Compraventa | 57.00 | 44.00 77.19 | 19.00 | 19.00 100.00 | 10.00 | 3.00 30.00 | 5.00 | 6.00 120.00 | 4.00 | 0.00 0.00 | 76.00 | 72.00 94.74 |
| 7178 | Compra de tierras | | | | | | | | | | | | |
| 7179 | Habilitación superlotes | \$0 | \$0 0 | \$12,887 | \$11,061 85.83 | \$10,233 | \$8,265 80.77 | \$5,480 | \$2,259 41.22 | \$14,190 | \$3,051 21.5 | \$42,790 | \$24,635 57.6 |
| | Habilitar 141.03 Hectáreas Brutas Habilitar Hectáreas Brutas De Tierra En Zonas Urbanas Y/O De Expansión Del Distrito Capital Y La Región | 18.51 | 17.25 93.19 | 52.78 | 50.74 96.13 | 30.05 | 9.51 31.65 | 9.91 | 9.98 100.71 | 53.55 | 0.00 0.00 | 141.03 | 87.48 62.03 |
| | * Modificar 2 Licencias Licencias Urbanísticas Ciudadela El Recreo Y Parque Tercer Milenio Finalizada | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.00 | 3.00 150.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| 7179 | Habilitación superlotes | | | | | | | | | | | | |
| 7209 | Desarrollo de proyectos urbanísticos asociativos | \$0 | \$0 0 | \$0 | \$0 0 | \$5,419 | \$4,944 91.23 | \$12,552 | \$3,103 24.72 | \$0 | \$0 0 | \$17,971 | \$8,047 44.8 |
| | Seleccionar 2 Terrenos Para Desarrollar Proyectos Asociativos Finalizada | 0.00 | 0.00 0.00 | 1.00 | 0.00 0.00 | 1.00 | 1.00 100.00 | 1.00 | 2.00 200.00 | 0.00 | 0.00 | 2.00 | 3.00 150 |
| | Formalizar 2 Convenios Para Desarrollar Proyectos Asociativos Suspendida | 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 0.00 | 1.00 | 0.00 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.00 | 0.00 0 |
| | Habilitar 172.65 Hectáreas Brutas Construcción De Infraestructura Primaria Y Secundaria (Proyecto Ciudadela Nuevo Usme Y Nuevos Proyectos Asociativos) Suspendida | 9.50 | 8.15 85.79 | 49.06 | 0.00 0.00 | 130.27 | 0.00 0.00 | 50.40 | 0.00 0.00 | 0.00 | 0.00 | 172.65 | 8.15 4.72 |
| | * Realizar 1 Inversion Adicional En El Fideicomiso A Traves Del Cual Se Maneja El Proyecto Urbanístico Ciudadela Nuevo Usme. Finalizada | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 1.00 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | |

* META QUE NO SUMA: Se debe observar su programación y ejecución en cada vigencia.

** INDICADOR QUE NO SUMA: Se debe observar su programación y ejecución en cada vigencia.

Version Plan de Accion: Ultima Version Oficial Fecha de corte: 31-05-2008

Bogotá Sin Indiferencia. Un Compromiso Social contra la Pobreza y la Exclusión 2004 - 2008

Plan de Acción - Componentes de Gestión y de Inversión.

METROVIVIENDA

| 02 Eje Urbano Regional | 2004 | | 2005 | | 2006 | | Recursos Millones de \$ Corrientes | | | |
|--|------------|-----------|------------|-----------|------------|-----------|------------------------------------|-----------|------------|-----------|
| | Programado | Ejecutado | Programado | Ejecutado | Programado | Ejecutado | 2007 | | 2008 | |
| | | | | | | | Programado | Ejecutado | Programado | Ejecutado |
| | \$21,683 | \$18,123 | \$16,238 | \$13,665 | \$56,929 | \$42,353 | \$49,005 | \$29,499 | \$41,784 | \$3,142 |
| 11 Programa Hábitat desde los barrios y las UPZ | \$350 | \$187 | \$15,571 | \$13,009 | \$56,929 | \$42,353 | \$49,005 | \$29,499 | \$41,784 | \$3,142 |

Componente de Inversión

| Cód. Proy. | Proyectos/Metas Descripción | 2004 | | 2005 | | 2006 | | 2007 | | 2008 | | TOTAL | |
|------------|--|--------|-----------|--------|-----------|--------|-----------|--------|-----------|--------|-----------|--------|-----------|
| | | Progr. | Ejecutado | Progr. | Ejecutado | Progr. | Ejecutado | Progr. | Ejecutado | Progr. | Ejecutado | Progr. | Ejecutado |
| 7209 | Desarrollo de proyectos urbanísticos asociativos | | | | | | | | | | | | |

* META QUE NO SUMA: Se debe observar su programación y ejecución en cada vigencia.

** INDICADOR QUE NO SUMA: Se debe observar su programación y ejecución en cada vigencia.

Bogotá Sin Indiferencia. Un Compromiso Social contra la Pobreza y la Exclusión 2004 - 2008

Plan de Acción - Componentes de Gestión y de Inversión.

METROVIVIENDA

02 Eje Urbano Regional

11 Programa Hábitat desde los barrios y las UPZ

Compromiso PD: 85 Construcción de 70.000 nuevas viviendas de interés prioritario

Tipo: Meta Plan

Componente de Gestión

Objetivo de la Entidad: IMPLEMENTAR UNA POLITICA INTEGRAL DE VIVIENDA DEL DISTRITO CAPITAL QUE PERMITA ATACAR EL DEFICIT HABITACIONAL Y FACILITE EL DESARROLLO Y EJECUCION SOSTENIDA DE PROYECTOS DE VIVIENDA DE INTERES SOCIAL.

| Indicador del Compromiso | | ACUMULADO P.D. | AVANCE EN CADA VIGENCIA | | | | |
|--|--------------|----------------|-------------------------|----------|-----------|----------|-----------|
| | | | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 |
| 222 N° nuevas viviendas de interés prioritario | Programación | 34,968.00 | 2,451.00 | 3,222.00 | 9,503.00 | 9,979.00 | 12,483.00 |
| | Ejecución | 18,257.00 | 2,451.00 | 552.00 | 10,638.00 | 4,616.00 | 0.00 |
| | % Avance | 52.21 | 100.00 | 17.13 | 111.94 | 46.26 | 0.00 |
| | | | | | | | |

Retrasos

No se han adelantado procesos de comercialización de predios a Mayo 31 de 2008, los procesos para este fin se adelantaran durante el segundo semestre del 2008.

Debido a problemas de tipo jurídico en la Ciudadelas en ejecución no fdué posible contar con un mayor numero de hectareas útiles para el desarrollo de proyectos VIS en la Ciudad

Logros

Uno de los aspectos notorios en la gestión de Metrovivienda ha sido impulsar y promover la venta de terrenos focalizadas hacia la construcción viviendas tipo VIP, en virtud de lo cual , del total de terrenos comercializados en los dos últimos años (2006-2007), 30 terrenos se destinaron a la construcción de vivienda tipo multifamiliar en altura tipo 1 y 2

La meta de 70 mil viviendas de interés prioritario se refiere a la actuación conjunta de Metrovivienda y el sector privado en la ciudad. Para Metrovivienda se estableció, con base en el suelo disponible en sus proyectos y el ritmo de habilitación urbana, una meta de 34.968 unidades

En el periodo comprendido entre la vigencia 2004 y 2008, se promovieron 18.257 viviendas (52% de la meta).

El deficit de la ciudad es de aproximadamente 500.000 unidades de vivienda VIS, sin embargo este deficit aumenta anualmente en aproximadamente 25.000 vivienda, con la construcción de las 34.968 un unidades se logro una reducción en igual numero de unidades deficitarias

Beneficios

18.257 familias de bajos ingresos beneficiadas con la generación de vivienda en suelos gestionados por Metrovivienda.

Impacto en el deficit habitacional de Bogotá

| Acciones de la Entidad por Indicador | Fecha Prog. | Descripción del Avance de Acciones |
|---|-------------|---|
| Realizar convocatorias invitando a constructores particulares, Cajas de Compensación, OPV, ONG y entidades de economía solidaria para fortalecer la Política de Vivienda del D.C. | 30-JUN-08 | Durante el segundo semestre de 2008, se planea la comercializacion de terrenos en la Ciudadela metrovivienda Usme y El Porvenir |

* META QUE NO SUMA: Se debe observar su programación y ejecución en cada vigencia.

** INDICADOR QUE NO SUMA: Se debe observar su programación y ejecución en cada vigencia.

Bogotá Sin Indiferencia. Un Compromiso Social contra la Pobreza y la Exclusión 2004 - 2008

Plan de Acción - Componentes de Gestión y de Inversión.

METROVIVIENDA

02 Eje Urbano Regional

11 Programa Hábitat desde los barrios y las UPZ

| 2004 | | 2005 | | 2006 | | Recursos Millones de \$ Corrientes | | | |
|------------|-----------|------------|-----------|------------|-----------|------------------------------------|-----------|------------|-----------|
| Programado | Ejecutado | Programado | Ejecutado | Programado | Ejecutado | 2007 | | 2008 | |
| Programado | Ejecutado | Programado | Ejecutado | Programado | Ejecutado | Programado | Ejecutado | Programado | Ejecutado |
| \$21,683 | \$18,123 | \$16,238 | \$13,665 | \$56,929 | \$42,353 | \$49,005 | \$29,499 | \$41,784 | \$3,142 |
| \$350 | \$187 | \$15,571 | \$13,009 | \$56,929 | \$42,353 | \$49,005 | \$29,499 | \$41,784 | \$3,142 |

Componente de Inversión

| Cód. Proy. | Proyectos/Metas Descripción | 2004 | | | 2005 | | | 2006 | | | 2007 | | | 2008 | | | TOTAL | | |
|------------|---|-----------|-----------|--------|-----------|-----------|--------|----------|--------------|--------|------------|--------------|--------|-----------|------------|-------|--------------|--------------|--------|
| | | Progr. | Ejecutado | | Progr. | Ejecutado | | Progr. | Ejecutado | | Progr. | Ejecutado | | Progr. | Ejecutado | | Progr. | Ejecutado | |
| 15 | Bogotá participando y construyendo | \$300 | \$187 | 62.42 | \$355 | \$333 | 93.9 | \$512 | \$411 | 80.21 | \$1,397 | \$1,291 | 92.36 | \$300 | \$42 | 13.9 | \$2,864 | \$2,264 | 79.0 |
| | Apoyar 129722 Familias En Los Procesos De Capacitación En Actividades De Organización Comunitaria, Política De Vivienda, Sistema De Subsidios, Microcrédito Hipotecario, Diseño Participativo, Conformación De Organizaciones Que Puedan Acceder A Proyectos Colectivos De Vivienda Y Desarrollar Proyectos Productivos Que Generen Ingresos A La Poblacion | 15,000.00 | 17,000.00 | 113.33 | 5,500.00 | 7,793.00 | 141.69 | 7,500.00 | 27,056.00 | 360.75 | 27,000.00 | 57,873.00 | 214.34 | 20,000.00 | 1,500.00 | 7.50 | 129,722.00 | 111,222.00 | 85.74 |
| | Asesorar 76 Organizaciones Populares De Vivienda En El Proceso De Compra De Tierra Y Desarrollo De Proyectos De Vivienda Y Proyectos Productivos Que Les Permitan Mejorar Su Nivel De Ingresos | 8.00 | 8.00 | 100.00 | 8.00 | 12.00 | 150.00 | 9.00 | 15.00 | 166.67 | 5.00 | 36.00 | 720.00 | 5.00 | 2.00 | 40.00 | 76.00 | 73.00 | 96.05 |
| | Apoyar 118 Comunidades En Los Procesos De Convivencia E Inserción En Las Organizaciones Sociales Y Políticas De Las Localidades A Las Cuales Acceden. | 28.00 | 28.00 | 100.00 | 12.00 | 26.00 | 216.67 | 20.00 | 27.00 | 135.00 | 10.00 | 28.00 | 280.00 | 9.00 | 3.00 | 33.33 | 118.00 | 112.00 | 94.92 |
| | Producir 4140585 Piezas De Comunicación De Carácter Promocional Y Pedagógico Con El Fin De Divulgar Y Apoyar Los Procesos De Capacitación Y Apoyo A Familias, Comunidades Y Demás Actores Relacionados. | 10,000.00 | 7,316.00 | 73.16 | 12,684.00 | 40,114.00 | 316.26 | 2,570.00 | 1,978,425.00 | ***** | 300,000.00 | 2,112,230.00 | 704.08 | 2,500.00 | 210,779.00 | ***** | 4,140,585.00 | 4,348,864.00 | 105.03 |
| 16 | Subsidio vivienda distrital | \$0 | \$0 | 0 | \$0 | \$0 | 0 | \$37,870 | \$28,202 | 74.47 | \$22,548 | \$20,535 | 91.07 | \$0 | \$0 | 0 | \$60,418 | \$48,737 | 80.7 |
| | Otorgar 10000 Subsidios De Vivienda, A Familias De Trabajadores Informales, Con Ingresos Inferiores A 2 Smlmv, Para Viviendas Tipo-1 (50 Smmvl). Finalizada | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,500.00 | 3,577.00 | 102.20 | 2,295.00 | 5,988.00 | 260.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 15,534.00 | 9,565.00 | 61.57 |
| 17 | Microcréditos para vivienda | \$50 | \$0 | 0 | \$0 | \$0 | 0 | \$100 | \$100 | 100 | \$0 | \$0 | 0 | \$0 | \$0 | 0 | \$150 | \$100 | 66.7 |
| | Apalancar 10 Operadoras De Credito Para Que Otorguen Microcréditos A Trabajadores Informales, Con Ingresos Inferiores A 2 Smlmv, Para Compra De Vivienda Tipo-1 (50 Smmvl). Suspendida | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10.00 | 0.00 | 0 |
| | Colocar 10000 Microcréditos A Trabajadores Informales, Con Ingresos Inferiores A 2 Smlmv, Para Compra De Vivienda Tipo-1 (50 Smmvl). Suspendida | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10,000.00 | 0.00 | 0 |
| 35 | Centros hábitat | \$0 | \$0 | 0 | \$0 | \$0 | 0 | \$365 | \$87 | 23.83 | \$1,048 | \$734 | 70 | \$0 | \$0 | 0 | \$1,413 | \$821 | 58.1 |

* META QUE NO SUMA: Se debe observar su programación y ejecución en cada vigencia.

** INDICADOR QUE NO SUMA: Se debe observar su programación y ejecución en cada vigencia.

Version Plan de Accion: Ultima Version Oficial Fecha de corte: 31-05-2008

Bogotá Sin Indiferencia. Un Compromiso Social contra la Pobreza y la Exclusión 2004 - 2008

Plan de Acción - Componentes de Gestión y de Inversión.

METROVIVIENDA

02 Eje Urbano Regional

11 Programa Hábitat desde los barrios y las UPZ

| 2004 | | 2005 | | 2006 | | 2007 | | 2008 | |
|------------|-----------|------------|-----------|------------|-----------|------------|-----------|------------|-----------|
| Programado | Ejecutado | Programado | Ejecutado | Programado | Ejecutado | Programado | Ejecutado | Programado | Ejecutado |
| \$21,683 | \$18,123 | \$16,238 | \$13,665 | \$56,929 | \$42,353 | \$49,005 | \$29,499 | \$41,784 | \$3,142 |
| \$350 | \$187 | \$15,571 | \$13,009 | \$56,929 | \$42,353 | \$49,005 | \$29,499 | \$41,784 | \$3,142 |

Componente de Inversión

| Cód. Proy. | Proyectos/Metas Descripción | 2004 | | 2005 | | | 2006 | | | 2007 | | | 2008 | | | TOTAL | | | |
|------------|--|--------|-----------|--------|-----------|----------|--------|-----------|---------|--------|-----------|---------|--------|-----------|---------|--------|-----------|----------|-------|
| | | Progr. | Ejecutado | Progr. | Ejecutado | | Progr. | Ejecutado | | Progr. | Ejecutado | | Progr. | Ejecutado | | Progr. | Ejecutado | | |
| | Crear 2 Centros Habitat El Montaje Se Realizara A Partir Del Primer Trimestre Del Año 2006 Finalizada | 0.00 | | 0.00 | | | 1.00 | 1.00 | 100.00 | 1.00 | 1.00 | 100.00 | 0.00 | | 0.00 | 2.00 | 2.00 | 100 | |
| 7178 | Compra de tierras | \$0 | \$0 | 0 | \$2,329 | \$1,615 | 69.32 | \$2,430 | \$344 | 14.15 | \$5,980 | \$1,578 | 26.38 | \$27,295 | \$49 | .18 | \$38,034 | \$3,585 | 9.43 |
| | Adquirir 332 Hectáreas Brutas En Zonas Urbanas Y De Expansion De Bogotá D.C. O Municipios Circunvecinos. Los Terrenos Adquiridos Podrán Ser Utilizados En El Desarrollo De Nuevos Proyectos Urbanísticos O Para Obras Adicionales A Los Proyectos Ya Existentes. | 6.10 | 2.69 | 44.10 | 9.71 | 4.70 | 48.40 | 5.01 | 0.17 | 3.39 | 7.50 | 2.00 | 26.67 | 322.44 | 0.00 | 0.00 | 332.00 | 9.56 | 2.88 |
| | Adquirir 76 Predios Adquirir Predios De Las Manzanas 3 Y 10 Del Proyecto Tercer Milenio (Decreto 035/03), Se Entenderan Como Adquiridos Una Ves Se Cuente Con La Promesa De Compraventa | 57.00 | 44.00 | 77.19 | 19.00 | 19.00 | 100.00 | 10.00 | 3.00 | 30.00 | 5.00 | 6.00 | 120.00 | 4.00 | 0.00 | 0.00 | 76.00 | 72.00 | 94.74 |
| 7178 | Compra de tierras | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 7179 | Habilitación superlotes | \$0 | \$0 | 0 | \$12,887 | \$11,061 | 85.83 | \$10,233 | \$8,265 | 80.77 | \$5,480 | \$2,259 | 41.22 | \$14,190 | \$3,051 | 21.5 | \$42,790 | \$24,635 | 57.6 |
| | Habilitar 141.03 Hectáreas Brutas Habilitar Hectáreas Brutas De Tierra En Zonas Urbanas Y/O De Expansión Del Distrito Capital Y La Región | 18.51 | 17.25 | 93.19 | 52.78 | 50.74 | 96.13 | 30.05 | 9.51 | 31.65 | 9.91 | 9.98 | 100.71 | 53.55 | 0.00 | 0.00 | 141.03 | 87.48 | 62.03 |
| | * Modificar 2 Licencias Licencias Urbanísticas Ciudadela El Recreo Y Parque Tercer Milenio Finalizada | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 2.00 | 3.00 | 150.00 | 0.00 | 0.00 | | | | |
| 7179 | Habilitación superlotes | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 7209 | Desarrollo de proyectos urbanísticos asociativos | \$0 | \$0 | 0 | \$0 | \$0 | 0 | \$5,419 | \$4,944 | 91.23 | \$12,552 | \$3,103 | 24.72 | \$0 | \$0 | 0 | \$17,971 | \$8,047 | 44.8 |
| | Seleccionar 2 Terrenos Para Desarrollar Proyectos Asociativos Finalizada | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 1.00 | 100.00 | 1.00 | 2.00 | 200.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.00 | 3.00 | 150 |
| | Formalizar 2 Convenios Para Desarrollar Proyectos Asociativos Suspendida | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.00 | 0.00 | 0 |
| | Habilitar 172.65 Hectáreas Brutas Construcción De Infraestructura Primaria Y Secundaria (Proyecto Ciudadela Nuevo Usme Y Nuevos Proyectos Asociativos) Suspendida | 9.50 | 8.15 | 85.79 | 49.06 | 0.00 | 0.00 | 130.27 | 0.00 | 0.00 | 50.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 172.65 | 8.15 | 4.72 |

* META QUE NO SUMA: Se debe observar su programación y ejecución en cada vigencia.

** INDICADOR QUE NO SUMA: Se debe observar su programación y ejecución en cada vigencia.

Version Plan de Accion: Ultima Version Oficial Fecha de corte: 31-05-2008

Bogotá Sin Indiferencia. Un Compromiso Social contra la Pobreza y la Exclusión 2004 - 2008

Plan de Acción - Componentes de Gestión y de Inversión.

METROVIVIENDA

| | | | | | | | | | | |
|--|-------------|-----------|-------------|-----------|-------------|-----------|------------------------------------|-----------|-------------|-----------|
| 02 Eje Urbano Regional | 2004 | | 2005 | | 2006 | | Recursos Millones de \$ Corrientes | | | |
| | Programado | Ejecutado | Programado | Ejecutado | Programado | Ejecutado | 2007 | | 2008 | |
| | \$21,683 | \$18,123 | \$16,238 | \$13,665 | \$56,929 | \$42,353 | Programado | Ejecutado | Programado | Ejecutado |
| 11 Programa Hábitat desde los barrios y las UPZ | \$350 | \$187 | \$15,571 | \$13,009 | \$56,929 | \$42,353 | \$49,005 | \$29,499 | \$41,784 | \$3,142 |

Componente de Inversión

| Cód. Proy. | Proyectos/Metas Descripción | 2004 | | 2005 | | | 2006 | | 2007 | | 2008 | | TOTAL | |
|------------|--|--------|-----------|--------|-----------|--------|--------|-----------|--------|-----------|--------|-----------|-------|--|
| | | Progr. | Ejecutado | Progr. | Ejecutado | | Progr. | Ejecutado | Progr. | Ejecutado | Progr. | Ejecutado | | |
| | * Realizar 1 Inversion Adicional En El Fideicomiso A Traves Del Cual Se Maneja El Proyecto Urbanistico Ciudadela Nuevo Usme. Finalizada | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 1.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| 7209 | Desarrollo de proyectos urbanísticos asociativos | | | | | | | | | | | | | |

* META QUE NO SUMA: Se debe observar su programación y ejecución en cada vigencia.

** INDICADOR QUE NO SUMA: Se debe observar su programación y ejecución en cada vigencia.

Bogotá Sin Indiferencia. Un Compromiso Social contra la Pobreza y la Exclusión 2004 - 2008

Plan de Acción - Componentes de Gestión y de Inversión.

METROVIVIENDA

| | | | | | | | | | | |
|--|-------------|-----------|-------------|-----------|-------------|-----------|------------------------------------|-----------|-------------|-----------|
| 02 Eje Urbano Regional | 2004 | | 2005 | | 2006 | | Recursos Millones de \$ Corrientes | | | |
| | Programado | Ejecutado | Programado | Ejecutado | Programado | Ejecutado | 2007 | | 2008 | |
| | \$21,683 | \$18,123 | \$16,238 | \$13,665 | \$56,929 | \$42,353 | Programado | Ejecutado | Programado | Ejecutado |
| 11 Programa Hábitat desde los barrios y las UPZ | \$350 | \$187 | \$15,571 | \$13,009 | \$56,929 | \$42,353 | \$49,005 | \$29,499 | \$41,784 | \$3,142 |

Compromiso PD: 97 Bogotá con techo

Tipo: Proyecto Prioritario

Componente de Gestión

Objetivo de la Entidad: IMPLEMENTAR UNA POLITICA INTEGRAL DE VIVIENDA DEL DISTRITO CAPITAL QUE PERMITA ATACAR EL DEFICIT HABITACIONAL Y FACILITE EL DESARROLLO Y EJECUCION SOSTENIDA DE PROYECTOS DE VIVIENDA DE INTERES SOCIAL.

| | | | | | | | | |
|--|---------------------------|-----------------------|--------------------------------|----------|----------|----------|----------|----------|
| Indicador del Compromiso 237 N° de viviendas nuevas de interés prioritario | Estado: Finalizado | ACUMULADO P.D. | AVANCE EN CADA VIGENCIA | | | | | |
| | | | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | |
| | Programación | | 30,122.00 | 2,451.00 | 3,222.00 | 9,503.00 | 8,000.00 | 6,946.00 |
| | Ejecución | | 12,929.00 | 2,451.00 | 3,222.00 | 7,256.00 | 0.00 | 0.00 |
| | % Avance | | 42.92 | 100.00 | 100.00 | 76.35 | 0.00 | 0.00 |

| | | |
|---|--------------------|---|
| Acciones de la Entidad por Indicador | Fecha Prog. | Descripción del Avance de Acciones |
| Realizar convocatorias invitando a constructores particulares, Cajas de Compensación, OPV, ONG y entidades de economía solidaria para fortalecer la Política de Vivienda del D.C. | 30-JUN-08 | |
| Apalancar 10 operadoras de crédito para que otorgen Microcréditos a trabajadores informales con ingresos inferiores a 2 SMLV | 30-JUN-08 | |

| | | | | | | | | |
|--|---------------------------|-----------------------|--------------------------------|----------|----------|----------|----------|----------|
| Indicador del Compromiso 238 N° de familias beneficiadas | Estado: Finalizado | ACUMULADO P.D. | AVANCE EN CADA VIGENCIA | | | | | |
| | | | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | |
| | Programación | | 30,122.00 | 2,451.00 | 3,222.00 | 9,503.00 | 8,000.00 | 6,946.00 |
| | Ejecución | | 12,929.00 | 2,451.00 | 3,222.00 | 7,256.00 | 0.00 | 0.00 |
| | % Avance | | 42.92 | 100.00 | 100.00 | 76.35 | 0.00 | 0.00 |

| | | |
|---|--------------------|---|
| Acciones de la Entidad por Indicador | Fecha Prog. | Descripción del Avance de Acciones |
| Estructurar programas de capacitación enfocados en la organización comunitaria, procedimientos y tramites para la compra de vivienda tipo 1 y cultura ciudadana. | 30-JUN-08 | |
| Establecer convenios interadministrativos para la divulgación en las comunidades, de los riesgos y costos por asentamientos ilegales y compra de predios a urbanizadores piratas. | 30-JUN-08 | |

| | | | | | | | | |
|---|---------------------------|-----------------------|--------------------------------|------|----------|----------|----------|----------|
| Indicador del Compromiso 632 No. de subsidios de vivienda otorgados a familias de trabajadores informales, con ingresos inferiores a 2 SMLV para la compra de vivienda de interes social tipo 1 | Estado: Finalizado | ACUMULADO P.D. | AVANCE EN CADA VIGENCIA | | | | | |
| | | | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | |
| | Programación | | 15,534.00 | 0.00 | 2,294.00 | 2,500.00 | 2,295.00 | 8,445.00 |
| | Ejecución | | 9,575.00 | 0.00 | 2,294.00 | 3,577.00 | 3,704.00 | 0.00 |
| | % Avance | | 61.64 | 0.00 | 100.00 | 143.08 | 161.39 | 0.00 |

| | | |
|---|--------------------|---|
| Acciones de la Entidad por Indicador | Fecha Prog. | Descripción del Avance de Acciones |
| Otorgamiento de 3.500 subsidios | 31-DEC-06 | |
| Otorgamiento de 2.295 subsidios | 31-DEC-07 | |

* META QUE NO SUMA: Se debe observar su programación y ejecución en cada vigencia.

** INDICADOR QUE NO SUMA: Se debe observar su programación y ejecución en cada vigencia.

Bogotá Sin Indiferencia. Un Compromiso Social contra la Pobreza y la Exclusión 2004 - 2008

Plan de Acción - Componentes de Gestión y de Inversión.

METROVIVIENDA

| | | | | | | | | | | |
|--|-------------|-----------|-------------|-----------|-------------|-----------|------------------------------------|-----------|-------------|-----------|
| 02 Eje Urbano Regional | 2004 | | 2005 | | 2006 | | Recursos Millones de \$ Corrientes | | | |
| | Programado | Ejecutado | Programado | Ejecutado | Programado | Ejecutado | 2007 | | 2008 | |
| | \$21,683 | \$18,123 | \$16,238 | \$13,665 | \$56,929 | \$42,353 | Programado | Ejecutado | Programado | Ejecutado |
| 11 Programa Hábitat desde los barrios y las UPZ | \$350 | \$187 | \$15,571 | \$13,009 | \$56,929 | \$42,353 | \$49,005 | \$29,499 | \$41,784 | \$3,142 |

| | | | | | | | | |
|--|---------------------------|-----------|-----------------------|--------------------------------|------|------|----------|----------|
| Indicador del Compromiso ** 633 No. de microcreditos inmobiliarios a trabajadores informales con ingresos inferiores a 2 SMLV, para la compra de vivienda de interes social tipo 1 | Estado: Finalizado | | ACUMULADO P.D. | AVANCE EN CADA VIGENCIA | | | | |
| | Programación | 10,000.00 | | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 |
| | | Ejecución | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,000.00 | 2,000.00 |
| % Avance | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |

| | | |
|---|--------------------|---|
| Acciones de la Entidad por Indicador | Fecha Prog. | Descripción del Avance de Acciones |
| Firma de convenio con entidades bancarias para la asignación de microcreditos | 31-DEC-06 | |
| Asignación de microcreditos | 31-DEC-05 | |

| Componente de Inversión | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--------------------------------|---|-----------|-----------|--------|-----------|-----------|--------|----------|--------------|--------|------------|--------------|--------|-----------|------------|-------|--------------|--------------|--------|
| Cód. Proy. | Proyectos/Metas Descripción | 2004 | | | 2005 | | | 2006 | | | 2007 | | | 2008 | | | TOTAL | | |
| | | Progr. | Ejecutado | | Progr. | Ejecutado | | Progr. | Ejecutado | | Progr. | Ejecutado | | Progr. | Ejecutado | | Progr. | Ejecutado | |
| 15 | Bogotá participando y construyendo | \$300 | \$187 | 62.42 | \$355 | \$333 | 93.9 | \$512 | \$411 | 80.21 | \$1,397 | \$1,291 | 92.36 | \$300 | \$42 | 13.9 | \$2,864 | \$2,264 | 79.0 |
| | Apoyar 129722 Familias En Los Procesos De Capacitación En Actividades De Organización Comunitaria, Política De Vivienda, Sistema De Subsidios, Microcrédito Hipotecario, Diseño Participativo, Conformación De Organizaciones Que Puedan Acceder A Proyectos Colectivos De Vivienda Y Desarrollar Proyectos Productivos Que Generen Ingresos A La Poblacion | 15,000.00 | 17,000.00 | 113.33 | 5,500.00 | 7,793.00 | 141.69 | 7,500.00 | 27,056.00 | 360.75 | 27,000.00 | 57,873.00 | 214.34 | 20,000.00 | 1,500.00 | 7.50 | 129,722.00 | 111,222.00 | 85.74 |
| | Asesorar 76 Organizaciones Populares De Vivienda En El Proceso De Compra De Tierra Y Desarrollo De Proyectos De Vivienda Y Proyectos Productivos Que Les Permitan Mejorar Su Nivel De Ingresos | 8.00 | 8.00 | 100.00 | 8.00 | 12.00 | 150.00 | 9.00 | 15.00 | 166.67 | 5.00 | 36.00 | 720.00 | 5.00 | 2.00 | 40.00 | 76.00 | 73.00 | 96.05 |
| | Apoyar 118 Comunidades En Los Procesos De Convivencia E Inserción En Las Organizaciones Sociales Y Políticas De Las Localidades A Las Cuales Acceden. | 28.00 | 28.00 | 100.00 | 12.00 | 26.00 | 216.67 | 20.00 | 27.00 | 135.00 | 10.00 | 28.00 | 280.00 | 9.00 | 3.00 | 33.33 | 118.00 | 112.00 | 94.92 |
| | Producir 4140585 Piezas De Comunicación De Carácter Promocional Y Pedagógico Con El Fin De Divulgar Y Apoyar Los Procesos De Capacitación Y Apoyo A Familias, Comunidades Y Demás Actores Relacionados. | 10,000.00 | 7,316.00 | 73.16 | 12,684.00 | 40,114.00 | 316.26 | 2,570.00 | 1,978,425.00 | ***** | 300,000.00 | 2,112,230.00 | 704.08 | 2,500.00 | 210,779.00 | ***** | 4,140,585.00 | 4,348,864.00 | 105.03 |
| 16 | Subsidio vivienda distrital | \$0 | \$0 | 0 | \$0 | \$0 | 0 | \$37,870 | \$28,202 | 74.47 | \$22,548 | \$20,535 | 91.07 | \$0 | \$0 | 0 | \$60,418 | \$48,737 | 80.7 |
| | Otorgar 10000 Subsidios De Vivienda, A Familias De Trabajadores Informales, Con Ingresos Inferiores A 2 Smlmv, Para Viviendas Tipo-1 (50 Smmvl). Finalizada | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,500.00 | 3,577.00 | 102.20 | 2,295.00 | 5,988.00 | 260.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 15,534.00 | 9,565.00 | 61.57 |
| 17 | Microcréditos para vivienda | \$50 | \$0 | 0 | \$0 | \$0 | 0 | \$100 | \$100 | 100 | \$0 | \$0 | 0 | \$0 | \$0 | 0 | \$150 | \$100 | 66.7 |

* META QUE NO SUMA: Se debe observar su programación y ejecución en cada vigencia.

** INDICADOR QUE NO SUMA: Se debe observar su programación y ejecución en cada vigencia.

Bogotá Sin Indiferencia. Un Compromiso Social contra la Pobreza y la Exclusión 2004 - 2008

Plan de Acción - Componentes de Gestión y de Inversión.

METROVIVIENDA

02 Eje Urbano Regional

11 Programa Hábitat desde los barrios y las UPZ

| 2004 | | 2005 | | 2006 | | 2007 | | 2008 | |
|------------|-----------|------------|-----------|------------|-----------|------------|-----------|------------|-----------|
| Programado | Ejecutado | Programado | Ejecutado | Programado | Ejecutado | Programado | Ejecutado | Programado | Ejecutado |
| \$21,683 | \$18,123 | \$16,238 | \$13,665 | \$56,929 | \$42,353 | \$49,005 | \$29,499 | \$41,784 | \$3,142 |
| \$350 | \$187 | \$15,571 | \$13,009 | \$56,929 | \$42,353 | \$49,005 | \$29,499 | \$41,784 | \$3,142 |

Componente de Inversión

| Cód. Proy. | Proyectos/Metas Descripción | 2004 | | 2005 | | | 2006 | | | 2007 | | | 2008 | | | TOTAL | | | |
|------------|--|--------|-----------|--------|-----------|----------|----------|-----------|---------|--------|-----------|---------|--------|-----------|---------|-----------|-----------|----------|-------|
| | | Progr. | Ejecutado | Progr. | Ejecutado | | Progr. | Ejecutado | | Progr. | Ejecutado | | Progr. | Ejecutado | | Progr. | Ejecutado | | |
| | Apalancar 10 Operadoras De Credito Para Que Otorguen Microcréditos A Trabajadores Informales, Con Ingresos Inferiores A 2 Smlmv, Para Compra De Vivienda Tipo-1 (50 Smmlv). Suspendida | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10.00 | 0.00 | 0 | |
| | Colocar 10000 Microcréditos A Trabajadores Informales, Con Ingresos Inferiores A 2 Smlmv, Para Compra De Vivienda Tipo-1 (50 Smmlv). Suspendida | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10,000.00 | 0.00 | 0 | |
| 35 | Centros hábitat | \$0 | \$0 | 0 | \$0 | \$0 | 0 | \$365 | \$87 | 23.83 | \$1,048 | \$734 | 70 | \$0 | \$0 | 0 | \$1,413 | \$821 | 58.1 |
| | Crear 2 Centros Habitat El Montaje Se Realizara A Partir Del Priimer Trimestre Del Año 2006 Finalizada | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 1.00 | 100.00 | 1.00 | 1.00 | 100.00 | 0.00 | | 0.00 | 2.00 | 2.00 | 100 | |
| 7178 | Compra de tierras | \$0 | \$0 | 0 | \$2,329 | \$1,615 | 69.32 | \$2,430 | \$344 | 14.15 | \$5,980 | \$1,578 | 26.38 | \$27,295 | \$49 | .18 | \$38,034 | \$3,585 | 9.43 |
| | Adquirir 332 Hectáreas Brutas En Zonas Urbanas Y De Expansion De Bogotá D.C. O Municipios Circunvecinos. Los Terrenos Adquiridos Podrán Ser Utilizados En El Desarrollo De Nuevos Proyectos Urbanísticos O Para Obras Adicionales A Los Proyectos Ya Existentes. | 6.10 | 2.69 | 44.10 | 9.71 | 4.70 | 48.40 | 5.01 | 0.17 | 3.39 | 7.50 | 2.00 | 26.67 | 322.44 | 0.00 | 0.00 | 332.00 | 9.56 | 2.88 |
| | Adquirir 76 Predios Adquirir Predios De Las Manzanas 3 Y 10 Del Proyecto Tercer Milenio (Decreto 035/03), Se Entenderan Como Adquiridos Una Ves Se Cuenta Con La Promesa De Compraventa | 57.00 | 44.00 | 77.19 | 19.00 | 19.00 | 100.00 | 10.00 | 3.00 | 30.00 | 5.00 | 6.00 | 120.00 | 4.00 | 0.00 | 0.00 | 76.00 | 72.00 | 94.74 |
| 7178 | Compra de tierras | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 7179 | Habilitación superlotes | \$0 | \$0 | 0 | \$12,887 | \$11,061 | 85.83 | \$10,233 | \$8,265 | 80.77 | \$5,480 | \$2,259 | 41.22 | \$14,190 | \$3,051 | 21.5 | \$42,790 | \$24,635 | 57.6 |
| | Habilitar 141.03 Hectáreas Brutas Habilitar Hectáreas Brutas De Tierra En Zonas Urbanas Y/O De Expansión Del Distrito Capital Y La Región | 18.51 | 17.25 | 93.19 | 52.78 | 50.74 | 96.13 | 30.05 | 9.51 | 31.65 | 9.91 | 9.98 | 100.71 | 53.55 | 0.00 | 0.00 | 141.03 | 87.48 | 62.03 |
| | * Modificar 2 Licencias Licencias Urbanísticas Ciudadela El Recreo Y Parque Tercer Milenio Finalizada | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.00 | 3.00 | 150.00 | 0.00 | 0.00 | | | | |
| 7179 | Habilitación superlotes | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 7209 | Desarrollo de proyectos urbanísticos asociativos | \$0 | \$0 | 0 | \$0 | \$0 | 0 | \$5,419 | \$4,944 | 91.23 | \$12,552 | \$3,103 | 24.72 | \$0 | \$0 | 0 | \$17,971 | \$8,047 | 44.8 |

* META QUE NO SUMA: Se debe observar su programación y ejecución en cada vigencia.

** INDICADOR QUE NO SUMA: Se debe observar su programación y ejecución en cada vigencia.

Version Plan de Accion: Ultima Version Oficial Fecha de corte: 31-05-2008

Bogotá Sin Indiferencia. Un Compromiso Social contra la Pobreza y la Exclusión 2004 - 2008

Plan de Acción - Componentes de Gestión y de Inversión.

METROVIVIENDA

| | | | | | | | | | | |
|--|-------------|-----------|-------------|-----------|-------------|-----------|------------------------------------|-----------|-------------|-----------|
| 02 Eje Urbano Regional | 2004 | | 2005 | | 2006 | | Recursos Millones de \$ Corrientes | | | |
| | Programado | Ejecutado | Programado | Ejecutado | Programado | Ejecutado | 2007 | | 2008 | |
| | \$21,683 | \$18,123 | \$16,238 | \$13,665 | \$56,929 | \$42,353 | Programado | Ejecutado | Programado | Ejecutado |
| 11 Programa Hábitat desde los barrios y las UPZ | \$350 | \$187 | \$15,571 | \$13,009 | \$56,929 | \$42,353 | \$49,005 | \$29,499 | \$41,784 | \$3,142 |

Componente de Inversión

| Cód. Proy. | Proyectos/Metas Descripción | 2004 | | 2005 | | 2006 | | 2007 | | 2008 | | TOTAL | | | | | | |
|------------|--|--------|-----------|--------|-----------|--------|-----------|--------|-----------|--------|-----------|--------|-----------|------|------|--------|------|------|
| | | Progr. | Ejecutado | Progr. | Ejecutado | Progr. | Ejecutado | Progr. | Ejecutado | Progr. | Ejecutado | Progr. | Ejecutado | | | | | |
| | Seleccionar 2 Terrenos Para Desarrollar Proyectos Asociativos Finalizada | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 1.00 | 100.00 | 1.00 | 2.00 | 200.00 | 0.00 | 0.00 | 2.00 | 3.00 | 150 |
| | Formalizar 2 Convenios Para Desarrollar Proyectos Asociativos Suspendida | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.00 | 0.00 | 0 |
| | Habilitar 172.65 Hectáreas Brutas Construcción De Infraestructura Primaria Y Secundaria (Proyecto Ciudadela Nuevo Usme Y Nuevos Proyectos Asociativos) Suspendida | 9.50 | 8.15 | 85.79 | 49.06 | 0.00 | 0.00 | 130.27 | 0.00 | 0.00 | 50.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 172.65 | 8.15 | 4.72 |
| | * Realizar 1 Inversion Adicional En El Fideicomiso A Traves Del Cual Se Maneja El Proyecto Urbanistico Ciudadela Nuevo Usme. Finalizada | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 1.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | |
| 7209 | Desarrollo de proyectos urbanísticos asociativos | | | | | | | | | | | | | | | | | |

* META QUE NO SUMA: Se debe observar su programación y ejecución en cada vigencia.

** INDICADOR QUE NO SUMA: Se debe observar su programación y ejecución en cada vigencia.

Bogotá Sin Indiferencia. Un Compromiso Social contra la Pobreza y la Exclusión 2004 - 2008

Plan de Acción - Componentes de Gestión y de Inversión.

METROVIVIENDA

| | | | | | | | | | | |
|--|-------------|-----------|-------------|-----------|-------------|-----------|------------------------------------|-----------|-------------|-----------|
| 02 Eje Urbano Regional | 2004 | | 2005 | | 2006 | | Recursos Millones de \$ Corrientes | | | |
| | Programado | Ejecutado | Programado | Ejecutado | Programado | Ejecutado | 2007 | | 2008 | |
| | \$21,683 | \$18,123 | \$16,238 | \$13,665 | \$56,929 | \$42,353 | Programado | Ejecutado | Programado | Ejecutado |
| 14 Programa Región integrada para el desarrollo | \$21,165 | \$17,768 | \$610 | \$610 | \$0 | \$0 | \$0 | \$0 | \$0 | \$0 |

Compromiso PD: 136 Conectar la ciudad con la region - Urbanizar y habilitar 200 hectáreas según concertación con los municipios de la región **Tipo: Meta Plan**

Componente de Gestión

Objetivo de la Entidad: PROMOVER LA OFERTA MASIVA DE SUELO URBANO, Y EJERCER LAS FUNCIONES PROPIAS DE LOS BANCOS DE TIERRAS, EN EL AMBITO DE LA CIUDAD - REGION.

| | | | | | | | | |
|---|---------------------------|--------|-----------------------|--------------------------------|------|------|------|--------|
| Indicador del Compromiso 304 N° de Ha urbanizadas y habilitadas en concertación con los m/pios de la región | Estado: Finalizado | | ACUMULADO P.D. | AVANCE EN CADA VIGENCIA | | | | |
| | | | | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 |
| | Programación | 200.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 200.00 |
| | Ejecución | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| % Avance | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |

| | | |
|---|--------------------|---|
| Acciones de la Entidad por Indicador | Fecha Prog. | Descripción del Avance de Acciones |
| Realizar convenios de concertacion con municipios de la Region a traves de la mesa de planificacion Bogota-Region | 30-JUN-08 | |

Componente de Inversión

| Cód. Proy. | Proyectos/Metas Descripción | 2004 | | | 2005 | | | 2006 | | | 2007 | | | 2008 | | | TOTAL | | |
|------------|---|--------|-----------|------|--------|-----------|------|--------|-----------|------|--------|-----------|---|--------|-----------|------|-------|------|---|
| | | Progr. | Ejecutado | | Progr. | Ejecutado | | Progr. | Ejecutado | | Progr. | Ejecutado | | Progr. | Ejecutado | | | | |
| 24 | Desarrollo de proyectos asociativos en la región | \$0 | \$0 | 0 | \$0 | \$0 | 0 | \$0 | \$0 | 0 | \$0 | \$0 | 0 | \$0 | \$0 | 0 | \$0 | \$0 | 0 |
| | Seleccionar 1 Terreno Para El Desarrollo De Proyectos De Tercera Generación En La Región. Suspendida | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0 |
| | Constituir 1 Convenio De Asocio Para El Desarrollo De Proyectos De Tercera Generación En La Región. Suspendida | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0 |

* META QUE NO SUMA: Se debe observar su programación y ejecución en cada vigencia.

** INDICADOR QUE NO SUMA: Se debe observar su programación y ejecución en cada vigencia.

Bogotá Sin Indiferencia. Un Compromiso Social contra la Pobreza y la Exclusión 2004 - 2008

Plan de Acción - Componentes de Gestión y de Inversión.

METROVIVIENDA

02 Eje Urbano Regional

15 Programa Bogotá productiva

Compromiso PD: 145 Gestión Ambiental Empresarial

Tipo: Proyecto Prioritario

Componente de Gestión

Objetivo de la Entidad: PROMOVER LA ORGANIZACIÓN COMUNITARIA DE FAMILIAS DE BAJOS INGRESOS PARA FACILITAR SU ACCESO AL SUELO DESTINADO A LA VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL PRIORITARIA.

| Indicador del Compromiso | Estado: Finalizado | ACUMULADO P.D. | AVANCE EN CADA VIGENCIA | | | | | | | |
|--|--------------------|----------------|-------------------------|------|------|--------|--------|------|------|--|
| | | | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | | | |
| 317 N° de acciones ambientales adelantadas por las empresas en su producción | | | | | | | | | | |
| | | Programación | 5.00 | | 0.00 | 1.00 | 1.00 | 2.00 | 0.00 | |
| | | Ejecución | 3.00 | | 0.00 | 1.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | |
| | | % Avance | 60.00 | | 0.00 | 100.00 | 200.00 | 0.00 | 0.00 | |

| Acciones de la Entidad por Indicador | Fecha Prog. | Descripción del Avance de Acciones |
|--|-------------|------------------------------------|
| Creacion de las Unidades de Produccion de Ecomateriales UPIS | 30-JUN-08 | |

Componente de Inversión

| Cód. Proy. | Proyectos/Metas Descripción | 2004 | | | 2005 | | | 2006 | | | 2007 | | | 2008 | | | TOTAL | | |
|------------|---|-----------|-----------|--------|------------|-----------|-------|--------|-----------|------|--------|-----------|------|--------|-----------|------|--------------|-----------|------|
| | | Progr. | Ejecutado | | Progr. | Ejecutado | | Progr. | Ejecutado | | Progr. | Ejecutado | | Progr. | Ejecutado | | Progr. | Ejecutado | |
| 18 | Plantas de producción de ecomateriales | \$168 | \$168 | 100 | \$57 | \$46 | 81.17 | \$0 | \$0 | 0 | \$0 | \$0 | 0 | \$0 | \$0 | 0 | \$225 | \$214 | 95.2 |
| | Montar 5 Upis (Unidades De Produccion De Ecomateriales) En El Distrito. Finalizada | 1.00 | 1.00 | 100.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5.00 | 1.00 | 20 |
| | Producir 1246445 Metros Cuadrados De Cubierta (Tejas) Para Vivienda Finalizada | 12,462.00 | 291.00 | 2.34 | 199,385.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,246,445.00 | 291.00 | .02 |

* META QUE NO SUMA: Se debe observar su programación y ejecución en cada vigencia.

** INDICADOR QUE NO SUMA: Se debe observar su programación y ejecución en cada vigencia.

Bogotá Sin Indiferencia. Un Compromiso Social contra la Pobreza y la Exclusión 2004 - 2008

Plan de Acción - Componentes de Gestión y de Inversión.

METROVIVIENDA

| 04 Objetivo de Gestión Pública Humana | 2004 | | 2005 | | 2006 | | Recursos Millones de \$ Corrientes | | | |
|--|------------|-----------|------------|-----------|------------|-----------|------------------------------------|-----------|------------|-----------|
| | Programado | Ejecutado | Programado | Ejecutado | Programado | Ejecutado | 2007 | | 2008 | |
| | | | | | | | Programado | Ejecutado | Programado | Ejecutado |
| | \$594 | \$529 | \$1,782 | \$1,418 | \$733 | \$249 | \$300 | \$175 | \$500 | \$13 |
| 30 Programa Administración moderna y humana | \$594 | \$529 | \$1,782 | \$1,418 | \$733 | \$249 | \$300 | \$175 | \$500 | \$13 |

Compromiso PD: 216 Modernización y adecuación de la administración distrital -Fortalecer la capacidad operativa de las entidades y organismos Distritales. Tipo: Meta Plan

Componente de Gestión

Objetivo de la Entidad: ADECUAR LA ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL DE LA ENTIDAD DE ACUERDO A LAS NECESIDADES EXIGIDAS PARA LA IMPLEMENTACION DE LA POLITICA DISTRITAL DE VIVIENDA E IMPLEMENTAR UN SIISTEMA DE INFORMACION UNICO QUE FACILITE EL DESARROLLO DE LAS TAREAS DE LAS AREAS MISIONALES Y DE APOYO Y QUE PERMITA A LA ALTA GERENCIA TOMAR DESICIONES OPORTUNAMENTE Y CON MAYOR CERTIDUMBRE.

| Indicador del Compromiso | Estado: Finalizado | ACUMULADO P.D. | AVANCE EN CADA VIGENCIA | | | | |
|---|--------------------|----------------|-------------------------|------|------|------|------|
| | | | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 |
| ** 473 N° de entidades y organismos distritales con acciones de fortalecimiento | | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| | | | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | | |

| Acciones de la Entidad por Indicador | Fecha Prog. | Descripción del Avance de Acciones |
|--|-------------|------------------------------------|
| Evaluar y estudiar la implementación de un sistema integral de información. (financiero - administrativo). Hacer un proceso de benchmark (comprarse con los mejores) para su implementación. | 30-JUN-08 | |
| Fomentar la cultura de planeación estratégica para mejorar la gestión de la entidad. | 30-JUN-08 | |
| Realizar actividades de participación con los funcionarios para difundir, compartir y apropiar la nueva visión de la entidad. | 30-JUN-08 | |

| Indicador del Compromiso | Estado: Finalizado | ACUMULADO P.D. | AVANCE EN CADA VIGENCIA | | | | |
|--|--------------------|----------------|-------------------------|------|------|------|------|
| | | | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 |
| ** 474 N° de acciones de fortalecimiento | | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | | |

| Acciones de la Entidad por Indicador | Fecha Prog. | Descripción del Avance de Acciones |
|--------------------------------------|-------------|------------------------------------|
| Acciones realizadas | 31-DEC-04 | |

| Indicador del Compromiso | ACUMULADO P.D. | AVANCE EN CADA VIGENCIA | | | | |
|---|----------------|-------------------------|------|--------|--------|-------|
| | | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 |
| ** 655 % fortalecimiento organizacional o administrativo, tecnología y modernización en las entidades distritales | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 | 100.00 | 0.00 |
| | | 0.00 | 0.00 | 100.00 | 0.90 | 10.00 |
| | 90.00 | | | | | |

* META QUE NO SUMA: Se debe observar su programación y ejecución en cada vigencia.

** INDICADOR QUE NO SUMA: Se debe observar su programación y ejecución en cada vigencia.

Bogotá Sin Indiferencia. Un Compromiso Social contra la Pobreza y la Exclusión 2004 - 2008

Plan de Acción - Componentes de Gestión y de Inversión.

METROVIVIENDA

| | | | | | | | | | | |
|--|-------------|-----------|-------------|-----------|-------------|-----------|------------------------------------|-----------|-------------|-----------|
| 04 Objetivo de Gestión Pública Humana | 2004 | | 2005 | | 2006 | | Recursos Millones de \$ Corrientes | | | |
| | Programado | Ejecutado | Programado | Ejecutado | Programado | Ejecutado | 2007 | | 2008 | |
| | \$594 | \$529 | \$1,782 | \$1,418 | \$733 | \$249 | Programado | Ejecutado | Programado | Ejecutado |
| 30 Programa Administración moderna y humana | \$594 | \$529 | \$1,782 | \$1,418 | \$733 | \$249 | \$300 | \$175 | \$500 | \$13 |

Componente de Inversión

| Cód. Proy. | Proyectos/Metas Descripción | 2004 | | | 2005 | | | 2006 | | | 2007 | | | 2008 | | | TOTAL | | |
|------------|---|--------|-----------|--------|---------|-----------|--------|--------|-----------|--------|--------|-----------|--------|--------|-----------|------|---------|-----------|------|
| | | Progr. | Ejecutado | | Progr. | Ejecutado | | Progr. | Ejecutado | | Progr. | Ejecutado | | Progr. | Ejecutado | | Progr. | Ejecutado | |
| 14 | Fortalecimiento y desarrollo institucional | \$594 | \$529 | 89.04 | \$1,782 | \$1,418 | 79.56 | \$733 | \$249 | 33.95 | \$300 | \$175 | 58.43 | \$500 | \$13 | 2.6 | \$3,908 | \$2,383 | 61.0 |
| | Desarrollar 7 Modulos En El Sistema De Información Para La Entidad, Que Integre Todos Los Procesos Misionales Y De Apoyo De Metrovivienda, Y Sirva Como Herramienta Para La Toma De Decisiones De Manera Oportuna | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7.00 | 1.40 | 20.00 | 5.60 | 5.60 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7.00 | 7.00 | 100 |
| | Finalizada | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | * Actualizar 1 Mecanismo De Información A La Ciudadanía Y Actualizar Los Ya Existentes, Que Suministren Información Oportuna Y Sólida Sobre El Tema De Vivienda De Interés Social En El Distrito. | 1.00 | 1.00 | 100.00 | 1.00 | 1.00 | 100.00 | 1.00 | 1.00 | 100.00 | 1.00 | 1.00 | 100.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | | | |
| | * Actualizar 1 Planta Tecnológica Acorde Al Desarrollo Del Nuevo Sistema De Información Y A Las Nuevas Tareas Planteadas Por La Presente Administración | 1.00 | 1.00 | 100.00 | 1.00 | 1.00 | 100.00 | 1.00 | 1.00 | 100.00 | 1.00 | 1.00 | 100.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | | | |
| | * Diseñar 1 Proceso De Mejoramiento Y Capacitación Que Posibilite El Fortalecimiento Institucional: | 1.00 | 1.00 | 100.00 | 1.00 | 1.00 | 100.00 | 1.00 | 1.00 | 100.00 | 1.00 | 1.00 | 100.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | | | |

* META QUE NO SUMA: Se debe observar su programación y ejecución en cada vigencia.

** INDICADOR QUE NO SUMA: Se debe observar su programación y ejecución en cada vigencia.

Bogotá Sin Indiferencia. Un Compromiso Social contra la Pobreza y la Exclusión 2004 - 2008

Plan de Acción - Componentes de Gestión y de Inversión.

EMPRESA DE TRANSPORTE DEL TERCER MILENIO - TRANSMILENIO S.A.

02 Eje Urbano Regional

12 Programa Red de centralidades Distritales

Compromiso PD: 101 Mantenimiento y consolidación del sistema transmilenio - Transmilenio: construcción de 20 km de troncales (incluye espacio público peatonal) a todo costo. Tipo: Meta Plan

Componente de Gestión

Objetivo de la Entidad: MEJORAR LA MOVILIDAD MEDIANTE UN SERVICIO RÁPIDO, SEGURO, CONFIABLE, RESPETUOSO DE LA VIDA Y EL MEDIO AMBIENTE Y COSTEABLE REDUCIR EL TIEMPO DE DESPLAZAMIENTO DE LOS USUARIOS

| Indicador del Compromiso | Estado: Finalizado | ACUMULADO P.D. | AVANCE EN CADA VIGENCIA | | | | | | | | | |
|--|--------------------|----------------|-------------------------|------|------|------|-------|------|--|--|--|--|
| | | | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | | | | | |
| 244 N° km troncales Transmilenio construidas | | | | | | | | | | | | |
| | | Programación | 20.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 20.00 | 0.00 | | | | |
| | | Ejecución | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | | |
| | | % Avance | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | | |

| Acciones de la Entidad por Indicador | Fecha Prog. | Descripción del Avance de Acciones |
|--|-------------|---|
| GESTIONAR LA CONSTRUCCIÓN DE 8.5 KILOMETROS DE TRONCAL (Asociado cronogramas IDU) | 31-DEC-07 | Acción finalizada en diciembre de 2007. |
| GESTIONAR LA CONSTRUCCIÓN DE 11.5 KILOMETROS DE TRONCAL (Asociado cronogramas IDU) | 31-DEC-07 | Acción finalizada en diciembre de 2007. |

Componente de Inversión

| Cód. Proy. | Proyectos/Metas Descripción | 2004 | | | 2005 | | | 2006 | | | 2007 | | | 2008 | | | TOTAL | | |
|------------|--|-----------|-----------|-------|-----------|-----------|-------|-----------|-----------|------|-----------|-----------|-------|-------------|-----------|-------|-------------|-------------|-------|
| | | Progr. | Ejecutado | | Progr. | Ejecutado | | Progr. | Ejecutado | | Progr. | Ejecutado | | Progr. | Ejecutado | | Progr. | Ejecutado | |
| 7251 | Gestión de infraestructura del transporte público | \$132,462 | \$96,623 | 72.94 | \$344,080 | \$283,235 | 82.32 | \$479,199 | \$372,331 | 77.7 | \$484,477 | \$445,433 | 91.94 | \$1,411,550 | \$959,555 | 68.0 | \$2,851,769 | \$2,157,177 | 75.6 |
| | Gestionar 20.4 Kilómetros De Troncal En Su Construcción Y Adecuación | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 20.40 | 19.90 | 97.55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 20.40 | 19.90 | 97.55 |
| | Finalizada | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Expandir 1 Centro De Control Capaz De Atender La Totalidad Del Sistema | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.80 | 0.77 | 96.25 | 0.23 | 0.32 | ***** | 1.00 | 1.09 | 109 |
| | Finalizada | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

* META QUE NO SUMA: Se debe observar su programación y ejecución en cada vigencia.

** INDICADOR QUE NO SUMA: Se debe observar su programación y ejecución en cada vigencia.

Bogotá Sin Indiferencia. Un Compromiso Social contra la Pobreza y la Exclusión 2004 - 2008

Plan de Acción - Componentes de Gestión y de Inversión.

EMPRESA DE TRANSPORTE DEL TERCER MILENIO - TRANSMILENIO S.A.

02 Eje Urbano Regional

12 Programa Red de centralidades Distritales

Compromiso PD: 105 Mantenimiento y consolidación del sistema transmilenio -Transmilenio: democratizar gradualmente, Tipo: Meta Plan como mínimo, el 30% de la Fase III

| 2004 | | 2005 | | 2006 | | Recursos Millones de \$ Corrientes | | | |
|------------|-----------|------------|-----------|------------|-----------|------------------------------------|-----------|-------------|-----------|
| Programado | Ejecutado | Programado | Ejecutado | Programado | Ejecutado | 2007 | | 2008 | |
| Programado | Ejecutado | Programado | Ejecutado | Programado | Ejecutado | Programado | Ejecutado | Programado | Ejecutado |
| \$141,208 | \$101,715 | \$358,652 | \$297,620 | \$495,402 | \$386,830 | \$503,734 | \$463,653 | \$1,449,418 | \$974,377 |
| \$141,208 | \$101,715 | \$358,652 | \$297,620 | \$495,402 | \$386,830 | \$503,734 | \$463,653 | \$1,449,418 | \$974,377 |

Componente de Gestión

Objetivo de la Entidad: ESTRUCTURACIÓN DE LA CONCESIÓN PARA LA OPERACIÓN DE LAS NUEVAS TRONCALES DEL SISTEMA TRANSMILENIO Y DEL SISTEMA DE ALIMENTACION. CONTROL DE LA OPERACIÓN DE LOS VEHÍCULOS ARTICULADOS QUE FORMAN PARTE DEL SISTEMA, MEDIANTE LA OPERACIÓN DE UN CENTRO DE CONTROL AUTOMATIZADO Y EL SOPORTE DE PERSONAL OPERATIVO CONTRATADO PARA LA SUPERVISIÓN DE LA CORRECTA OPERACIÓN DEL SISTEMA.

| Indicador del Compromiso | ACUMULADO P.D. | AVANCE EN CADA VIGENCIA | | | | |
|--|----------------|-------------------------|-------|------|------|-------|
| | | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 |
| ** 251 N° accionistas democratizados / No de accionistas | | | | | | |
| Programación | 30.00 | 30.00 | 30.00 | 0.00 | 0.00 | 30.00 |
| Ejecución | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| % Avance | 0.00 | | | | | |

Retrasos

Debido al cambio en el cronograma de ejecución de las obras de infraestructura de las troncales del IDU, la expedición del PMM y la contratación para la estructuración del SITP a finales de 2006, se ajustó el cronograma para iniciar procesos licitatorios de operación en el año 2009.

Solución y propuesta de mejoramiento

Trabajar de acuerdo con los nuevos cronogramas. Por lo que el resultado de esta meta está asociado a su estructuración de Sistema Integrado de Transporte Público - SITP.

Logros

En el 2006 se realizaron las mesas de trabajo entre los transportadores y la Administración Distrital, con participación de los gremios y empresas del sector de transporte público, de la Contraloría de Bogotá, la Veeduría Distrital, la Secretaría de Gobierno y TRANSMILENIO S.A.

Se realizaron reuniones con agremiaciones de transportadores.

Durante el 2006 y 2007 Se estudiaron esquemas de incentivos en la calificación del oferente y mecanismos de financiación; aspectos que se encaminan a promover la participación de pequeños propietarios como accionistas en las empresas operadoras Fase III y garantizar su sostenibilidad y permanencia en el tiempo.

Beneficios

Mitigación del impacto social y económico de la implementación de la Fase III en el grupo poblacional de propietarios transportadores mediante su inclusión en el negocio de concesión de la operación del Sistema TransMilenio. Se aumentará la participación de pequeños propietarios, con los cuales se democratizará la propiedad del sistema TransMilenio

| Acciones de la Entidad por Indicador | Fecha Prog. | Descripción del Avance de Acciones |
|--|-------------|---|
| Incentivar a los transportadores propietarios en la participación de la democratización. Mesas de trabajo con los propietarios transportadores. Fecha final - Alimentación | 31-DEC-06 | Las mesas de trabajo se finalizaron en el 2006 |
| Definición de los parámetros de la licitación de la Fase III. -Alimentación. | 31-DEC-08 | En 2006 y 2007 se estudiaron aspectos encaminados a promover la participación de pequeños propietarios como accionistas en las empresas operadoras de Fase III, sin embargo el resultado de la estructuración de los pliegos de operación están asociados a la estructuración de Sistema Integrado de Transporte Público - SITP |
| Incentivar a los propietarios transportadores en la participación de la democratización. Mesas de trabajo con los propietarios transportadores. Fecha final - Troncales. | 31-DEC-06 | Las mesas de trabajo se finalizaron en el 2006 |
| Definición de los parámetros de la licitación de la Fase III. -Troncales | 31-DEC-08 | En 2006 y 2007 se estudiaron aspectos encaminados a promover la participación de pequeños propietarios como accionistas en las empresas operadoras de Fase III, sin embargo el resultado de la estructuración de los pliegos de operación están asociados a la estructuración de Sistema Integrado de Transporte Público - SITP |

* META QUE NO SUMA: Se debe observar su programación y ejecución en cada vigencia.

** INDICADOR QUE NO SUMA: Se debe observar su programación y ejecución en cada vigencia.

Bogotá Sin Indiferencia. Un Compromiso Social contra la Pobreza y la Exclusión 2004 - 2008

Plan de Acción - Componentes de Gestión y de Inversión.

EMPRESA DE TRANSPORTE DEL TERCER MILENIO - TRANSMILENIO S.A.

02 Eje Urbano Regional

12 Programa Red de centralidades Distritales

| 2004 | | 2005 | | 2006 | | Recursos Millones de \$ Corrientes | | | |
|------------|-----------|------------|-----------|------------|-----------|------------------------------------|-----------|-------------|-----------|
| Programado | Ejecutado | Programado | Ejecutado | Programado | Ejecutado | 2007 | | 2008 | |
| Programado | Ejecutado | Programado | Ejecutado | Programado | Ejecutado | Programado | Ejecutado | Programado | Ejecutado |
| \$141,208 | \$101,715 | \$358,652 | \$297,620 | \$495,402 | \$386,830 | \$503,734 | \$463,653 | \$1,449,418 | \$974,377 |
| \$141,208 | \$101,715 | \$358,652 | \$297,620 | \$495,402 | \$386,830 | \$503,734 | \$463,653 | \$1,449,418 | \$974,377 |

Componente de Inversión

| Cód. Proy. | Proyectos/Metas Descripción | 2004 | | | 2005 | | | 2006 | | | 2007 | | | 2008 | | | TOTAL | | |
|------------|---|---------|-----------|--------|----------|-----------|--------|----------|-----------|-------|----------|-----------|--------|----------|-----------|-------|-----------|-----------|-------|
| | | Progr. | Ejecutado | | Progr. | Ejecutado | | Progr. | Ejecutado | | Progr. | Ejecutado | | Progr. | Ejecutado | | Progr. | Ejecutado | |
| 7223 | Operación y control del sistema de transporte | \$8,745 | \$5,092 | 58.23 | \$14,572 | \$14,385 | 98.72 | \$16,203 | \$14,499 | 89.48 | \$19,257 | \$18,220 | 94.62 | \$37,868 | \$14,822 | 39.1 | \$96,645 | \$67,018 | 69.3 |
| | * Controlar 1580 Vehiculos A Través De Un Centro De Control Automatizado | 895.00 | 874.00 | 97.65 | 1,030.00 | 1,039.00 | 100.87 | 1,400.00 | 1,271.00 | 90.79 | 1,400.00 | 1,405.00 | 100.36 | 1,580.00 | 1,489.00 | 94.24 | | | |
| | * Movilizar 30 Por Ciento De Los Viajes En Transporte Público En El Sistema De Transporte Masivo Transmilenio | 17.00 | 17.35 | 102.06 | 21.00 | 18.01 | 85.76 | 28.00 | 21.04 | 75.14 | 28.00 | 26.00 | 92.86 | 30.00 | 26.20 | 87.33 | | | |
| | Democratizar 30 Por Ciento Gradual De La Operación De La Fase Iii. En El Sistema De Transporte Masivo De Transmilenio Suspendida | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 30.00 | 0.00 | 0 |
| | Realizar 17 Asistencias Técnicas Para Estructuración Técnica, Legal Y Financiera Para Sistemas Integrados De Transporte Masivo, Nacionales E Intenacionales Finalizada | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.00 | 1.00 | 50.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 17.00 | 1.00 | 5.88 |
| | Capacitar 2600 Personas En Temas De Planeación De Transporte Suspendida | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 500.00 | 1,823.00 | 364.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,600.00 | 1,823.00 | 70.12 |
| | Producir 10000 Objetos Para La Asociación De La Marca De Transmilenio Suspendida | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,000.00 | 4,850.00 | 485.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10,000.00 | 4,850.00 | 48.5 |
| | Promover 1074 Espacios Físicos Para La Explotación Colateral Suspendida | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 200.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,074.00 | 0.00 | 0 |

* META QUE NO SUMA: Se debe observar su programación y ejecución en cada vigencia.

** INDICADOR QUE NO SUMA: Se debe observar su programación y ejecución en cada vigencia.

Bogotá Sin Indiferencia. Un Compromiso Social contra la Pobreza y la Exclusión 2004 - 2008

Plan de Acción - Componentes de Gestión y de Inversión.

EMPRESA DE TRANSPORTE DEL TERCER MILENIO - TRANSMILENIO S.A.

04 Objetivo de Gestión Pública Humana

30 Programa Administración moderna y humana

Compromiso PD: 216 Modernización y adecuación de la administración distrital -Fortalecer la capacidad operativa de las entidades y organismos Distritales. Tipo: Meta Plan

| 2004 | | 2005 | | 2006 | | Recursos Millones de \$ Corrientes | | | |
|------------|-----------|------------|-----------|------------|-----------|------------------------------------|-----------|------------|-----------|
| Programado | Ejecutado | Programado | Ejecutado | Programado | Ejecutado | 2007 | | 2008 | |
| | | | | | | Programado | Ejecutado | Programado | Ejecutado |
| \$3,125 | \$2,733 | \$5,526 | \$2,439 | \$2,395 | \$2,228 | \$4,426 | \$4,381 | \$1,319 | \$398 |
| \$1,438 | \$1,223 | \$3,960 | \$890 | \$698 | \$580 | \$987 | \$962 | \$510 | \$0 |

Componente de Gestión

Objetivo de la Entidad: OPTIMIZAR LA GESTIÓN EMPRESARIAL DE LA ENTIDAD, HACIÉNDOLA MÁS EFICIENTE Y COMPETITIVA, GARANTIZANDO A LA COMUNIDAD DE LA CIUDAD QUE EL SERVICIO SE PRESTE CON CALIDAD Y OPORTUNIDAD. GARANTIZAR A LOS USUARIOS EL CUMPLIMIENTO DE LAS CONDICIONES TÉCNICAS CON QUE TRABAJAN LAS EMPRESAS OPERADORAS Y DEMÁS ACTORES DEL SISTEMA. DOTAR A LA ENTIDAD DE LAS HERRAMIENTAS NECESARIAS QUE GARANTICEN UNA ÁGIL Y OPORTUNA GESTIÓN EMPRESARIAL, QUE SE VEA REFLEJADA EN UNA EFICIENTE PRESTACIÓN DEL SERVICIO PÚBLICO DE TRANSPORTE Y EN LA CALIDAD Y LA OPORTUNIDAD DE LA INFORMACIÓN SUMINISTRADA A LA CIUDADANÍA.

| Indicador del Compromiso | Estado: Finalizado | ACUMULADO P.D. | AVANCE EN CADA VIGENCIA | | | | |
|---|--------------------|----------------|-------------------------|------|------|------|------|
| | | | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 |
| ** 473 N° de entidades y organismos distritales con acciones de fortalecimiento | | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | 1.00 | 1.00 | 0.20 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | | |

| Acciones de la Entidad por Indicador | Fecha Prog. | Descripción del Avance de Acciones |
|--|-------------|------------------------------------|
| Capacitación a las personas de la entidad en temas del transporte y la administración de TransMilenio. (Anual) | 31-DEC-04 | |
| Capacitación a los personas en temas de informática, tecnología y comunicaciones.(anual) | 31-DEC-04 | |
| Implementación de sistemas de información dentro de la Entidad | 31-DEC-05 | |
| Ampliación de la planta física de la institución | 31-DEC-05 | |
| Levantamiento de procedimientos y estandarización de documentación para certificación | 31-DEC-04 | |
| Ampliación y modernización de un sistema de gestión documental para TRANSMILENIO S.A. | 31-DEC-05 | |

| Indicador del Compromiso | ACUMULADO P.D. | AVANCE EN CADA VIGENCIA | | | | |
|---|----------------|-------------------------|------|-------|-------|-------|
| | | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 |
| ** 655 % fortalecimiento organizacional o administrativo, tecnología y modernización en las entidades distritales | 90.00 | 0.00 | 0.00 | 60.00 | 75.00 | 90.00 |
| | 94.44 | 0.00 | 0.00 | 49.00 | 75.00 | 85.00 |
| | | | | | | |

Retrasos

Algunos retrasos estan en la demora en el inicio de los procesos de contratación, el retraso natural por los cambios de ley y ajustes a los procesos internos de la organización; la no disponibilidad de recursos económicos para el inicio y soporte de algunas actividades. Los espacios físicos asignados al equipo del proyecto de gestión documental en ocasiones resultan insuficientes para obtener la producción esperada

Solución y propuesta de mejoramiento

Se reprogramaron actividades de inicio de los procesos de contratación. Se aprovechan los saldos de los procesos de contratación para apalancar los recursos necesarios para procesos que aun no cuentan con financiación. Para el proyecto de gestion documental se solicita a la administración del edificio el préstamo temporal de un espacio inutilizado para el empaste y desempaste de libros que serán digitalizados

* META QUE NO SUMA: Se debe observar su programación y ejecución en cada vigencia.

** INDICADOR QUE NO SUMA: Se debe observar su programación y ejecución en cada vigencia.

Bogotá Sin Indiferencia. Un Compromiso Social contra la Pobreza y la Exclusión 2004 - 2008

Plan de Acción - Componentes de Gestión y de Inversión.

EMPRESA DE TRANSPORTE DEL TERCER MILENIO - TRANSMILENIO S.A.

04 Objetivo de Gestión Pública Humana

30 Programa Administración moderna y humana

| 2004 | | 2005 | | 2006 | | Recursos Millones de \$ Corrientes | | | |
|------------|-----------|------------|-----------|------------|-----------|------------------------------------|-----------|------------|-----------|
| Programado | Ejecutado | Programado | Ejecutado | Programado | Ejecutado | 2007 | | 2008 | |
| Programado | Ejecutado | Programado | Ejecutado | Programado | Ejecutado | Programado | Ejecutado | Programado | Ejecutado |
| \$3,125 | \$2,733 | \$5,526 | \$2,439 | \$2,395 | \$2,228 | \$4,426 | \$4,381 | \$1,319 | \$398 |
| \$1,438 | \$1,223 | \$3,960 | \$890 | \$698 | \$580 | \$987 | \$962 | \$510 | \$0 |

Logros

La infraestructura de cómputo de soporte a las tareas administrativas y operativas en funcionamiento, a costos razonables de adquisición y mantenimiento de los servicios de Tencnologias Informaticas. En el proyecto de gestion docuemntal se digitalizaron la totalidad de contratos de la entidad suscritos entre las vigencias 2000 a 2008, las resoluciones expedidas hasta la fecha, las órdenes de pago hasta diciembre 31 de 2007 y el consecutivo de correspondencia de los años 2006 a 2008. Los auditorios y salas de reuniones de la empresa han sido dotados de elementos que permiten optimizar su uso.

Beneficios

Optimizando los recursos existentes, la tecnología informática brinda el apoyo necesario a los procesos y el personal de TRANSMILENIO S.A. para el logro de la Misión de la Entidad. El archivo documental histórico de la entidad se encuentra en condiciones apropiadas de conservación, seguridad y accesibilidad. Los funcionarios y visitantes de la empresa disponen de espacios más confortables y debidamente dotados que les permiten desarrollar de mejor manera sus eventos y reuniones de trabajo. La planta física de la entidad se encuentra mejor equipada para la detección de emergencias que la puedan afectar.

| Acciones de la Entidad por Indicador | Fecha Prog. | Descripción del Avance de Acciones |
|--|-------------|--|
| Capacitación a las personas de la entidad en temas del transporte y la administración de TransMilenio. (Anual) | 31-DEC-08 | Se han realizado diferentes gestiones con instituciones publico privadas que no han requerido inversión durante lo corrido del año. |
| Capacitación a las personas en temas de informática, tecnología y comunicaciones.(anual) | 31-DEC-08 | Se encuentra suspendida por recursos. Se han realizado diferentes gestiones con instituciones publico privadas que no han requerido inversión. |
| Implementación y mantenimiento de sistemas de información dentro de la Entidad | 30-JUN-08 | Se logró culminar la implementación de nuevas herramientas tecnológicas para varios procesos del negocio. Se hace constante mantenimiento de las herramientas de tecnología existentes. Los sistemas de información se encuentran en operación normal. Se concluyó un estudio de riesgo informático. Se cuenta con la base para la implementación de acciones. |
| Ampliación y modernización de un sistema de gestión documental para TRANSMILENIO S.A. | 30-JUN-08 | Se digitalizaron 1184324 aprox folios del archivo central y de gestión, avance del 85% de folios que serán digitalizados en la 1ª etapa del proyecto. La integración del software de correspondencia CORDIS con el aplicativo de gestión documental esta en curso. La actualización y mantenimiento de los archivos de gestión se realiza con la firma TANDEM |
| Ampliación de la planta física de la institución | 30-JUN-08 | Se han efectuado el proceso de ampliación del sistema detector de incendios y de control de acceso de la Sede Administrativa, especialmente en las áreas de la torre C, con lo cual se logro la cobertura total de las áreas ocupadas por la empresa.adicionalmente se logró montar el sistema de iluminación de emergencias de la Entidad. Se dotó de archivo rodante adicional a la Dirección Administrativa |
| Levantamiento de procedimientos y estandarización de documentación para certificación | 31-DEC-04 | Finalizó en el año 2004. |
| Implementación y puesta en marcha del MECl y su integración al Sistema de Calidad de la Entidad y al PIGA | 31-DEC-07 | El proyecto se encuentra en 68%, se tiene: mapa de procesos, manual metodológico para la administración de riesgos y se esta terminando caracterizaciones de proceso, tablero general de indicadores y cuadro de mando integral, cruz de malta para el diagnóstico de los sistemas de información, mapa de riesgos, entre otros. Se espera tener al 100% todos los productos al 31 de julio de 2008 |

Componente de Inversión

| Cód. Proy. | Proyectos/Metas Descripción | 2004 | | 2005 | | | 2006 | | | 2007 | | | 2008 | | | TOTAL | | | |
|------------|--|---------|-----------|--------|-----------|--------|--------|-----------|--------|--------|-----------|--------|--------|-----------|--------|--------|-----------|---------|------|
| | | Progr. | Ejecutado | Progr. | Ejecutado | | Progr. | Ejecutado | | Progr. | Ejecutado | | Progr. | Ejecutado | | Progr. | Ejecutado | | |
| 7225 | Fortalecimiento institucional | \$1,438 | \$1,223 | 85.06 | \$3,960 | \$890 | 22.47 | \$698 | \$580 | 83.16 | \$987 | \$962 | 97.43 | \$510 | \$0 | 0 | \$7,593 | \$3,655 | 48.1 |
| | Implementar 1 Sistema De Información Gerencial | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.50 | 0.75 | 150.00 | 0.25 | 0.25 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 1.00 | 100 |
| | Finalizada | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | * Capacitar 600 Personas En Temes De Transporte Público Y Aspectos Relacionados Con La Administración De Transmilenio S.A. | 111.00 | 111.00 | 100.00 | 281.00 | 230.00 | 81.85 | 281.00 | 250.00 | 88.97 | 281.00 | 545.00 | 193.95 | 600.00 | 545.00 | 90.83 | | | |

* META QUE NO SUMA: Se debe observar su programación y ejecución en cada vigencia.

** INDICADOR QUE NO SUMA: Se debe observar su programación y ejecución en cada vigencia.

Bogotá Sin Indiferencia. Un Compromiso Social contra la Pobreza y la Exclusión 2004 - 2008

Plan de Acción - Componentes de Gestión y de Inversión.

EMPRESA DE TRANSPORTE DEL TERCER MILENIO - TRANSMILENIO S.A.

| | | | | | | | | | | |
|--|-------------|-----------|-------------|-----------|-------------|-----------|------------------------------------|-----------|-------------|-----------|
| 04 Objetivo de Gestión Pública Humana | 2004 | | 2005 | | 2006 | | Recursos Millones de \$ Corrientes | | | |
| | Programado | Ejecutado | Programado | Ejecutado | Programado | Ejecutado | 2007 | | 2008 | |
| | \$3,125 | \$2,733 | \$5,526 | \$2,439 | \$2,395 | \$2,228 | Programado | Ejecutado | Programado | Ejecutado |
| 30 Programa Administración moderna y humana | \$1,438 | \$1,223 | \$3,960 | \$890 | \$698 | \$580 | \$987 | \$962 | \$510 | \$0 |

Componente de Inversión

| Cód. Proy. | Proyectos/Metas Descripción | 2004 | | 2005 | | | 2006 | | | 2007 | | | 2008 | | | TOTAL | | | |
|------------|---|--------|-----------|--------|-----------|------|--------|-----------|------|--------|-----------|--------|--------|-----------|-------|--------|-----------|------|----|
| | | Progr. | Ejecutado | Progr. | Ejecutado | | Progr. | Ejecutado | | Progr. | Ejecutado | | Progr. | Ejecutado | | Progr. | Ejecutado | | |
| | Adecuar 1 Sede Para La Entidad De Acuerdo Con Los Requerimientos Para La Puesta En Marcha De La Fase Ii Del Sistema Transmilenio Finalizada | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 1.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 1.00 | 100 | | |
| | * Capacitar 5 Personas En Tems Relacionados A La Informática, Tecnologías Y Comunicaciones. Suspendida | 5.00 | 5.00 | 100.00 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 5.00 | 2.00 | 40.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | | | |
| | Implementar 1 Sistema Implementar Y Disponer De La Infraestructura De Cómputo De Apoyo A Las Tareas Operativas Y Administrativas Diarias De Los Funcionarios De Transmilenio S.A. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.25 | 0.21 | 84.00 | 0.25 | 0.24 | 96.00 | 0.25 | 0.25 | 100.00 | 0.30 | 0.12 | 40.00 | 1.00 | 0.82 | 82 |
| | Ampliar Y Modernizar 1 Sistema De Gestión Documental Para Transmilenio S.A. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.60 | 0.36 | 60.00 | 0.44 | 0.44 | 100.00 | 0.20 | 0.10 | 50.00 | 1.00 | 0.90 | 90 |
| | * Implantar 1 Modelo De Gestión Empresarial Para La Entidad, De Acuerdo Con Los Requerimientos Para La Puesta En Marcha De Cada Fase Del Sistema Transmilenio. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.20 | 0.20 | 100.00 | 0.80 | 0.50 | 62.50 | 1.00 | 0.70 | 70.00 | | | |
| | * Adecuar 1 Sede De La Entidad De Acuerdo Con Los Requerimientos De La Puesta En Marcha De Cada Fase Del Sistema De Transporte | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 1.00 | 100.00 | 1.00 | 0.70 | 70.00 | | | | |

* META QUE NO SUMA: Se debe observar su programación y ejecución en cada vigencia.

** INDICADOR QUE NO SUMA: Se debe observar su programación y ejecución en cada vigencia.

Bogotá Sin Indiferencia. Un Compromiso Social contra la Pobreza y la Exclusión 2004 - 2008

Plan de Acción - Componentes de Gestión y de Inversión.

EMPRESA DE TRANSPORTE DEL TERCER MILENIO - TRANSMILENIO S.A.

| 04 Objetivo de Gestión Pública Humana | 2004 | | 2005 | | 2006 | | Recursos Millones de \$ Corrientes | | | |
|---|------------|-----------|------------|-----------|------------|-----------|------------------------------------|-----------|------------|-----------|
| | Programado | Ejecutado | Programado | Ejecutado | Programado | Ejecutado | 2007 | | 2008 | |
| | | | | | | | Programado | Ejecutado | Programado | Ejecutado |
| | \$3,125 | \$2,733 | \$5,526 | \$2,439 | \$2,395 | \$2,228 | \$4,426 | \$4,381 | \$1,319 | \$398 |
| 36 Programa Comunicación para la solidaridad | \$1,687 | \$1,510 | \$1,566 | \$1,550 | \$1,698 | \$1,647 | \$3,438 | \$3,419 | \$809 | \$398 |

Compromiso PD: 236 Diseño y puesta en marcha del Sistema Distrital de Comunicación. Implementar la Red Bogotá de Comunicaciones. **Tipo: Meta Plan**

Componente de Gestión

Objetivo de la Entidad: DAR A CONOCER EL SISTEMA DE TRANSPORTE MASIVO TRANSMILENIO, MEDIANTE CAMPAÑAS DE DIVULGACIÓN CULTURAL Y COMUNICACIÓN, QUE PERMITIRÁN A LA CIUDADANÍA FAMILIARIZARSE CON EL NUEVO SISTEMA DE TRANSPORTE, ADQUIRIR UN SENTIDO DE PERTENENCIA FRENTE AL MISMO Y CONOCER SU FUNCIONAMIENTO. IGUALMENTE SE DISEÑARÁN, PROGRAMARÁN, REALIZARÁN Y EJECUTARÁN PROGRAMAS DE CAPACITACIÓN A LOS EMPRESARIOS DE TRANSPORTE PÚBLICO COLECTIVO, ASÍ COMO A LAS DEMÁS PERSONAS VINCULADAS A ESTE TIPO DE ACTIVIDAD EMPRESARIAL, PARA PROCURAR LA CORRECTA GESTIÓN DE LAS EMPRESAS TRANSPORTADORAS Y LA EFICIENTE PRESTACIÓN DEL SERVICIO PÚBLICO DE TRANSPORTE. DICHAS CAMPAÑAS SE DESARROLLARÁN EN EL MARCO DE ESTRATEGIAS DE PROMOCIÓN DEL USO DE MOVILIZACIÓN NO MOTORIZADA, DESESTÍMULO AL VEHÍCULO PARTICULAR Y DESARROLLO DE UN SISTEMA DE TRANSPORTE MASIVO ÚNICO E INTEGRADO.

| Indicador del Compromiso | Estado: | ACUMULADO P.D. | AVANCE EN CADA VIGENCIA | | | | | |
|---|------------|----------------|-------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| | | | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | |
| 514 N° de personas incididas con los procesos de comunicación | Finalizado | | | | | | | |
| | | Programación | 730,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | Ejecución | 730,000.00 | 730,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | % Avance | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Indicador del Compromiso | Estado: | ACUMULADO P.D. | AVANCE EN CADA VIGENCIA | | | | | |
| | | | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | |
| ** 619 Llegar con procesos de comunicación a 4.117.000 (60%) habitantes de Bogotá | Finalizado | | | | | | | |
| | | Programación | 4,000,000.00 | 1,000,000.00 | 1,000,000.00 | 1,000,000.00 | 1,000,000.00 | 1,000,000.00 |
| | | Ejecución | | 730,000.00 | 1,366,250.00 | 1,591,000.00 | 928,900.00 | 13,543.00 |
| | | % Avance | 117.09 | | | | | |

Retrasos

De acuerdo con lo establecido en el cronograma, no hay retrasos en el cumplimiento de las metas.

Solución y propuesta de mejoramiento

Las acciones de mejoramiento se implementaron teniendo en cuenta los lineamientos del Área de Calidad.

Logros

Se ha brindado información de manera oportuna a los usuarios sobre los cambios operacionales y la apertura de nuevos servicios.

Beneficios

Mejorar el nivel de satisfacción de los usuarios con el servicio ofrecido por TransMilenio.

| Acciones de la Entidad por Indicador | Fecha Prog. | Descripción del Avance de Acciones |
|--|-------------|--|
| Elaboración de material visual: impresos de volantes (anual) | 31-DEC-08 | Entre el primero de abril y el 31 de mayo, se han diseñado, impreso y distribuido 13.543 volantes mediante los cuales se ha informado a los usuarios sobre la gestión de la Entidad y la operación del Sistema, especialmente lo relacionado con la apertura de nuevos servicios y los cambios en la operación |
| N° de personas incididas con los procesos de comunicación | 31-DEC-08 | Todas las acciones adelantadas por la Oficina de Comunicaciones están enfocadas a incidir de manera directa tanto en los usuarios potenciales como ocasionales y la |

* META QUE NO SUMA: Se debe observar su programación y ejecución en cada vigencia.

** INDICADOR QUE NO SUMA: Se debe observar su programación y ejecución en cada vigencia.

Bogotá Sin Indiferencia. Un Compromiso Social contra la Pobreza y la Exclusión 2004 - 2008

Plan de Acción - Componentes de Gestión y de Inversión.

EMPRESA DE TRANSPORTE DEL TERCER MILENIO - TRANSMILENIO S.A.

| | | | | | | | | | | | | |
|---|-------------|-------------|-------------|---|------------|-----------|-------------|------------|-----------|-------------|------------|-----------|
| 04 Objetivo de Gestión Pública Humana | 2004 | 2005 | 2006 | Recursos Millones de \$ Corrientes | | | | | | | | |
| | Programado | Ejecutado | Programado | Ejecutado | Programado | Ejecutado | 2007 | Programado | Ejecutado | 2008 | Programado | Ejecutado |
| | \$3,125 | \$2,733 | \$5,526 | \$2,439 | \$2,395 | \$2,228 | \$4,426 | \$4,381 | \$1,319 | \$398 | | |
| 36 Programa Comunicación para la solidaridad | \$1,687 | \$1,510 | \$1,566 | \$1,550 | \$1,698 | \$1,647 | \$3,438 | \$3,419 | \$809 | \$398 | | |

| Acciones de la Entidad por Indicador | Fecha Prog. | Descripción del Avance de Acciones |
|---|--------------------|--|
| | | comunidad en general con acciones de comunicación que fortalezcan el sentido de pertenencia por el Sistema y propendan por el cuidado de la infraestructura y buen uso del mismo. |
| Elaboración de mapas teniendo en cuenta los diferentes servicios que entren en funcionamiento | 31-DEC-08 | Durante abril y mayo se adelantó el rediseño y actualización de las guías de estación de las zonas Caracas, Caracas sur, Autonorte, de acuerdo con la información suministrada por la Dirección de Operaciones sobre los últimos cambios operaciones realizados. . |
| Manual del usuario de TransMilenio | 31-DEC-08 | El fortalecimiento de las normas del Manual de uso del Sistema es una actividad que se realiza de manera permanente, apoyada con el personal de Amigos en TransMilenio. |
| Coordinación al equipo de Misión Bogotá para instrucción al usuario (diario) | 31-DEC-08 | Esta labor se realiza con el personal Amigos en TransMilenio, quienes adelantan acciones de comunicación permanente para informar a los usuarios sobre la apertura de nuevos servicios y los cambios que se presentan en la operación. Se enfatizan campañas de convivencia ciudadana. |
| Jornadas Bogotá en Movimiento: difusión de información en relación con TransMilenio | 31-DEC-08 | Durante abril y mayo , TM S.A. participó en la Jornada de Bogotá en Movimiento llevada a cabo en las localidades Suba y Usaquén, donde se atendieron 958 inquietudes de los visitantes. |

Componente de Inversión

| Cód. Proy. | Proyectos/Metas Descripción | 2004 | | | 2005 | | | 2006 | | | 2007 | | | 2008 | | | TOTAL | | |
|-------------------|---|---------------|------------------|--------|---------------|------------------|--------|---------------|------------------|--------|---------------|------------------|--------|---------------|------------------|-------|---------------|------------------|------|
| | | Progr. | Ejecutado | | Progr. | Ejecutado | | Progr. | Ejecutado | | Progr. | Ejecutado | | Progr. | Ejecutado | | Progr. | Ejecutado | |
| 7266 | Capacitación sistema Transmilenio | \$1,687 | \$1,510 | 89.46 | \$1,566 | \$1,550 | 98.95 | \$1,698 | \$1,647 | 97.05 | \$3,438 | \$3,419 | 99.45 | \$809 | \$398 | 49.1 | \$9,199 | \$8,523 | 92.7 |
| | * Realizar 680 Ejercicios Para 1.000.000 De Usuarios Del Sistema Transmilenio | 70.00 | 74.00 | 105.71 | 170.00 | 176.00 | 103.53 | 340.00 | 358.00 | 105.29 | 510.00 | 490.00 | 96.08 | 680.00 | 533.00 | 78.38 | | | |
| | * Capacitar 4791300 Habitantes En El Uso Del Sistema Transmilenio Y Las Normas Básicas De Convivencia A Seguir Al Desarrollar La Actividad De Transportarse | 730,000.00 | 730,000.00 | 100.00 | 1,000,000.00 | 1,366,250.00 | 136.63 | 2,400,000.00 | 2,957,250.00 | 123.22 | 2,900,000.00 | 4,746,300.00 | 163.67 | 4,791,300.00 | 4,775,743.00 | 99.68 | | | |

* META QUE NO SUMA: Se debe observar su programación y ejecución en cada vigencia.

** INDICADOR QUE NO SUMA: Se debe observar su programación y ejecución en cada vigencia.

Bogotá Sin Indiferencia. Un Compromiso Social contra la Pobreza y la Exclusión 2004 - 2008

Plan de Acción - Componentes de Gestión y de Inversión.

EMPRESA DE RENOVACIÓN URBANA

02 Eje Urbano Regional

11 Programa Hábitat desde los barrios y las UPZ

Compromiso PD: 99 Operaciones de Renovación Urbana

Tipo: Proyecto Prioritario

Componente de Gestión

Objetivo de la Entidad: GESTIONAR, LIDERAR, PROMOVER Y COORDINAR MEDIANTE SISTEMAS DE COOPERACION, INTEGRACION INMOBILIARIA O REAJUSTE DE TIERRAS, LA EJECUCION DE ACTUACIONES URBANAS INTEGRALES DE RENOVACION Y REDESARROLLO URBANO.

| Indicador del Compromiso | | ACUMULADO P.D. | AVANCE EN CADA VIGENCIA | | | | | |
|---|--------------|----------------|-------------------------|------|------|------|------|-------|
| | | | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | |
| 241 N° de operaciones de renovación urbana adelantada | | | | | | | | |
| | Programación | 6.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6.00 |
| | Ejecución | 5.50 | 0.00 | 0.00 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 2.50 |
| | % Avance | 91.67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 41.67 |

Logros

Se adelantaron once operaciones de renovación urbana así:

Manzana Cinco y San Victorino: etapa de factibilidad

Ciudad Salud: Estudio de prefactibilidad

Chicó-Lago, Barrio Armenia, La Florida. Concejo CAD, Comuneros Las cruces en etapa de perfil preliminar que sirven como base para la toma de decisiones en la ejecución de las prefactibilidades respectivas en armonización con el nuevo Plan de Desarrollo.

Beneficios

Todos los avance en la vigencia son insumo para ejecutar acciones de renovación urbana en el marco del nuevo Plan de Desarrollo.

| Acciones de la Entidad por Indicador | Fecha Prog. | Descripción del Avance de Acciones |
|---|-------------|--|
| PROMOVER Y COORDINAR EL DESARROLLO DE PROYECTOS EN ASOCIO CON EL SECTOR PRIVADO Y OTRAS ENTIDADES DISTRITALES | 31-DEC-08 | Se gestionaron dos proyectos de asocio con el sector privado para adelantar acciones en areas de renovación |
| CONTRATAR ESTUDIO DE NECESIDADES HABITACIONALES | 31-DEC-05 | |
| GESTION DE PROYECTOS DE VIVIENDA EN EL CENTRO | 31-DEC-08 | Se culmina el proceso de adquisición de la totalidad de los predios en el proyecto Manzana Cinco, lo cual representa un avance para la promoción de un proyecto específico que incluye la construcción de vivienda en el centro. |
| COORDINACION CON LAS ENTIDADES DISTRITALES PROPIETARIOS DE LAS MANZANAS 3, 10 Y 22 DE SANTA INES PARA DEFINIR EL PROYECTO URBANO | 31-DEC-06 | Se continuo la entrega de los predios de la manzana 22 por parte del IDU a la empresa quedando pendiente el registro en la Oficina de Instrumentos Públicos de tres inmuebles para completar la totalidad de los predios de esa manzana como propiedad de la ERU. |
| GESTIONAR Y PROMOVER EL DESARROLLO DEL PROYECTO COMERCIAL DE SAN VICTORINO | 31-DEC-08 | Estudios técnicos, Plan de Implantación. Se ajustó el modelo de gestión, se presentó el plan de gestión social, se presentó ante proyecto de estructuración financiera, plan de comercialización y ventas, plan de publicidad y márketing. Se realizaron las inversiones de los recursos de patrimonio autónomo. |
| DESARROLLAR PROCESOS DE GESTION Y PROMOCION INMOBILIARIA DESTINADA A EQUIPAMIENTOS COMPLEMENTARIOS A LA VIVIENDA EN EL CENTRO DE LA CIUDAD. | 31-DEC-08 | Se realizó el concurso privado de ante proyecto arquitectónico para el diseño del Centro Cultural Español, el cual se hará entrega definitiva en el mes de agosto de 2008. Se realizaron las inversiones de los recursos de patrimonio autónomo. |
| REALIZAR INVENTARIO Y ESTUDIO JURIDICO DE LOS INMUEBLES CORRESPONDIENTES A LA AVENIDA JIMENEZ Y AREAS DE INFLUENCIA. | 31-DEC-05 | |
| IDENTIFICAR LAS MANZANAS DE RENOVACION URBANA CORRESPONDIENTES AL PLAN ZONAL DEL CENTRO. | 31-OCT-05 | Acción finalizada. |
| REALIZAR INVENTARIO Y ESTUDIO DE LOS INMUEBLES CORRESPONDIENTES A LAS MANZANAS DE RENOVACION URBANA DEL PLAN ZONAL DEL CENTRO. | 31-DEC-05 | Acción finalizada. |

* META QUE NO SUMA: Se debe observar su programación y ejecución en cada vigencia.

** INDICADOR QUE NO SUMA: Se debe observar su programación y ejecución en cada vigencia.

Version Plan de Accion: Ultima Version Oficial Fecha de corte: 31-05-2008

Bogotá Sin Indiferencia. Un Compromiso Social contra la Pobreza y la Exclusión 2004 - 2008

Plan de Acción - Componentes de Gestión y de Inversión.

EMPRESA DE RENOVACIÓN URBANA

02 Eje Urbano Regional

11 Programa Hábitat desde los barrios y las UPZ

| 2004 | | 2005 | | 2006 | | Recursos Millones de \$ Corrientes | | | |
|------------|-----------|------------|-----------|------------|-----------|------------------------------------|-----------|------------|-----------|
| Programado | Ejecutado | Programado | Ejecutado | Programado | Ejecutado | 2007 | | 2008 | |
| | | | | | | Programado | Ejecutado | Programado | Ejecutado |
| \$900 | \$0 | \$5,556 | \$2,701 | \$16,799 | \$7,879 | \$15,838 | \$14,413 | \$20,059 | \$740 |
| \$900 | \$0 | \$5,556 | \$2,701 | \$16,799 | \$7,879 | \$15,838 | \$14,413 | \$20,059 | \$740 |

| Acciones de la Entidad por Indicador | Fecha Prog. | Descripción del Avance de Acciones |
|--|-------------|--|
| DESARROLLAR PROCESOS DE GESTION Y PROMOCION INMOBILIARIA DESTINADA A LA REPOBLACION DEL CENTRO. | 31-DEC-08 | Según lo dispuesto en el Plan de Gestión Social de la ERU, se adelantó la gestión para las 11 familias (80 personas) entre arrendatarios y propietarios |
| REALIZAR PROCESOS DE GESTION DE CREDITOS ANTE LAS ENTIDADES FINANCIERAS PARA LA ADQUISICION DE VIVIENDA O DE INMUEBLES USADOS. | 31-OCT-05 | |
| IDENTIFICACION Y ESTUDIO DE LAS 22 ZONAS DE RENOVACION URBANA DEL PLAN DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL. | 31-DEC-08 | ERU mantiene actualizada la información de las áreas de renovación |
| DESARROLLAR ACTIVIDADES DE PROMOCION INMOBILIARIA EN LAS ZONAS DE RENOVACION URBANA DEL PLAN DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL. | 31-DEC-08 | Se adelanta la promocion de los proyectos Manzana 5 y San victorino. |
| GESTIONAR Y LIDERAR EL PROYECTO DE DIVISION INMOBILIARIA EN EL BARRIO TEUSAQUILLO | 31-AUG-07 | |
| GESTION DE PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA CONSOLIDACION DEL AREA INMOBILIARIA DE LA EMPRESA | 31-DEC-08 | Se culminó la etapa de elaboración del censo y diagnóstico socioeconómico y plan de gestión social de las ocho manzanas ubicadas entre las calles 4ª y 6ª entre carreras Décima y Caracas. |
| PROMOVER EL DESARROLLO DE PROYECTOS DE RENOVACION URBANA | 31-DEC-08 | Se cuenta con los perfiles preliminares que sirven como base para la toma de decisiones en la ejecución de las prefactibilidades respectivas en armonización con el nuevo Plan de Desarrollo para los siguientes sectores: Chico - Lago, Barrio Armenia, La Florida, Concejo CAD, Comuneros Las Cruces |
| DESARROLLAR DISEÑOS DEL CENTRO CULTURAL EN MANZANA 5 | 31-DEC-08 | |

Componente de Inversión

| Cód. Proy. | Proyectos/Metas Descripción | 2004 | | 2005 | | | 2006 | | | 2007 | | | 2008 | | | TOTAL | | | |
|------------|--|--------|-----------|--------|-----------|---------|--------|-----------|---------|--------|-----------|------|--------|-----------|-----|--------|-----------|---------|------|
| | | Progr. | Ejecutado | Progr. | Ejecutado | | Progr. | Ejecutado | | Progr. | Ejecutado | | Progr. | Ejecutado | | Progr. | Ejecutado | | |
| 23 | Proyecto programa de vivienda y hábitat en zonas de renovación urbana | \$900 | \$0 | 0 | \$2,600 | \$2,192 | 84.29 | \$4,475 | \$3,259 | 72.84 | \$30 | \$7 | 23.24 | \$0 | \$0 | 0 | \$8,005 | \$5,458 | 68.2 |
| | Formular 1 Perfil Preliminar De Proyecto | 0.00 | | 0.00 | 0.50 | 0.50 | 100.00 | 0.50 | 0.50 | 100.00 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 1.00 | 1.00 | 100 |
| | Finalizada | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Adquirir 2.5 Hectareas De Suelo Para El Desarrollo Del Proyecto De Renovacion Urbana | 0.00 | | 0.00 | 0.50 | 0.50 | 100.00 | 2.00 | 2.00 | 100.00 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 2.50 | 2.50 | 100 |
| | Finalizada | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Formular 1 Plan Parcial Proyecto Urbanistico | 0.00 | | 0.00 | 0.20 | 0.20 | 100.00 | 0.80 | 0.50 | 62.50 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 1.00 | 0.70 | 70 |
| | Suspendida | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Vender 1 Predio Aduanilla De Paiba | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0 |
| | Suspendida | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 26 | Proyecto operación San Victorino regional comercial, patrimonial y cultural | \$0 | \$0 | 0 | \$0 | \$0 | 0 | \$0 | \$0 | 0 | \$0 | \$0 | 0 | \$0 | \$0 | 0 | \$0 | \$0 | 0 |
| 27 | Proyecto cultural Andrés Bello - SECAB - Manzana 5 | \$0 | \$0 | 0 | \$0 | \$0 | 0 | \$0 | \$0 | 0 | \$0 | \$0 | 0 | \$0 | \$0 | 0 | \$0 | \$0 | 0 |
| 28 | Proyecto operación eje ambiental y cultural Avenida Jiménez | \$0 | \$0 | 0 | \$0 | \$0 | 0 | \$0 | \$0 | 0 | \$0 | \$0 | 0 | \$0 | \$0 | 0 | \$0 | \$0 | 0 |

* META QUE NO SUMA: Se debe observar su programación y ejecución en cada vigencia.

** INDICADOR QUE NO SUMA: Se debe observar su programación y ejecución en cada vigencia.

Version Plan de Accion: Ultima Version Oficial Fecha de corte: 31-05-2008

Bogotá Sin Indiferencia. Un Compromiso Social contra la Pobreza y la Exclusión 2004 - 2008

Plan de Acción - Componentes de Gestión y de Inversión.

EMPRESA DE RENOVACIÓN URBANA

02 Eje Urbano Regional

11 Programa Hábitat desde los barrios y las UPZ

| 2004 | | 2005 | | 2006 | | Recursos Millones de \$ Corrientes | | | |
|------------|-----------|------------|-----------|------------|-----------|------------------------------------|-----------|------------|-----------|
| Programado | Ejecutado | Programado | Ejecutado | Programado | Ejecutado | 2007 | | 2008 | |
| | | | | | | Programado | Ejecutado | Programado | Ejecutado |
| \$900 | \$0 | \$5,556 | \$2,701 | \$16,799 | \$7,879 | \$15,838 | \$14,413 | \$20,059 | \$740 |
| \$900 | \$0 | \$5,556 | \$2,701 | \$16,799 | \$7,879 | \$15,838 | \$14,413 | \$20,059 | \$740 |

Componente de Inversión

| Cód. Proy. | Proyectos/Metas Descripción | 2004 | | 2005 | | | 2006 | | | 2007 | | | 2008 | | | TOTAL | | | |
|------------|---|--------|-----------|--------|-----------|-------|--------|-----------|-----------|--------|-----------|----------|--------|-----------|-------|-----------|-----------|----------|-------|
| | | Progr. | Ejecutado | Progr. | Ejecutado | | Progr. | Ejecutado | | Progr. | Ejecutado | | Progr. | Ejecutado | | Progr. | Ejecutado | | |
| | Realizar Inventario Y Estudio De 75 Manzanas Del Eje Ambiental De La Avenida Jimenez Y Area De Influencia <i>Finalizada</i> | 40.00 | 40.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 40.00 | 40.00 | 100 | |
| 31 | Semillero de proyectos de renovación urbana <i>Finalizada</i> | \$0 | \$0 | 0 | \$2,705 | \$345 | 12.77 | \$10,516 | \$3,328 | 31.64 | \$14,681 | \$13,434 | 91.51 | \$12,354 | \$622 | 5.03 | \$40,255 | \$17,729 | 44.0 |
| | Formular 10 Perfiles Preliminares De Proyectos <i>Finalizada</i> | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 5.00 | 500.00 | 5.00 | 5.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10.00 | 10.00 | 100 | |
| | Adquirir 10000 M2 De Suelo Para El Desarrollo De Proyectos De Renovacion Urbana <i>Finalizada</i> | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 | 4,000.00 | 23,000.00 | 575.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10,000.00 | 23,000.00 | 230 | |
| | Formular 3 Planes Parciales Proyectos Urbanisticos <i>Suspendida</i> | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.20 | 20.00 | 0.80 | 0.80 | 100.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 2.00 | 0.30 | 15.00 | 3.00 | 1.30 | 43.33 |
| | Definir 1 Estrategia De Gestión Para Cada Proyecto Priorizado | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.10 | 10.00 | 0.90 | 0.10 | 11.11 | 1.00 | 0.20 | 20 | |
| | Consolidar 1 Base De Datos De Iniciativas De Renovación Urbana | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.05 | 5.00 | 1.00 | 0.05 | 5 | |
| | Intervenir 2 Áreas De Renovación Urbana | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.50 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0 | |
| 32 | Apoyo a la secretaria técnica del comité de hábitat de la Alcaldía de Bogotá cuyo objeto es la formulación de una política integral de hábitat para la sostenibilidad del Distrito Capital y hacer de esta ciudad un proyecto común de todos sus habitantes | \$0 | \$0 | 0 | \$251 | \$164 | 65.19 | \$87 | \$82 | 93.94 | \$18 | \$18 | 100 | \$0 | \$0 | 0 | \$356 | \$263 | 74.0 |
| | Elaborar 8 Documentos Especializados. Sobre La Conceptualización Desarrollada En Las Comunidades Respectivas. <i>Finalizada</i> | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.00 | 2.00 | 100.00 | 6.00 | 6.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8.00 | 8.00 | 100 | |
| | Concluir 1 Convenio Con Metrovivienda <i>Finalizada</i> | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 1.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 1.00 | 100 | |
| 33 | Gestión de actuaciones urbanas integrales | \$0 | \$0 | 0 | \$0 | \$0 | 0 | \$500 | \$390 | 78.07 | \$500 | \$498 | 99.63 | \$624 | \$0 | 0 | \$1,624 | \$888 | 54.7 |
| | Diseñar 3 Mecanismos De Gestion Para Proyectos De Renovacion Urbana | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 1.00 | 100.00 | 2.00 | 0.40 | 20.00 | 1.60 | 0.50 | 31.25 | 3.00 | 1.90 | 63.33 |

* META QUE NO SUMA: Se debe observar su programación y ejecución en cada vigencia.

** INDICADOR QUE NO SUMA: Se debe observar su programación y ejecución en cada vigencia.

Version Plan de Accion: Ultima Version Oficial Fecha de corte: 31-05-2008

Bogotá Sin Indiferencia. Un Compromiso Social contra la Pobreza y la Exclusión 2004 - 2008

Plan de Acción - Componentes de Gestión y de Inversión.

EMPRESA DE RENOVACIÓN URBANA

02 Eje Urbano Regional

11 Programa Hábitat desde los barrios y las UPZ

| 2004 | | 2005 | | 2006 | | Recursos Millones de \$ Corrientes | | | |
|------------|-----------|------------|-----------|------------|-----------|------------------------------------|-----------|------------|-----------|
| Programado | Ejecutado | Programado | Ejecutado | Programado | Ejecutado | 2007 | | 2008 | |
| | | | | | | Programado | Ejecutado | Programado | Ejecutado |
| \$900 | \$0 | \$5,556 | \$2,701 | \$16,799 | \$7,879 | \$15,838 | \$14,413 | \$20,059 | \$740 |
| \$900 | \$0 | \$5,556 | \$2,701 | \$16,799 | \$7,879 | \$15,838 | \$14,413 | \$20,059 | \$740 |

Componente de Inversión

| Cód. Proy. | Proyectos/Metas Descripción | 2004 | | 2005 | | 2006 | | | 2007 | | | 2008 | | TOTAL | | | | | | |
|------------|---|--------|-----------|--------|-----------|--------|-----------|--------|--------|-----------|--------|-----------|--------|-----------|-------|-------|-------|-------|-------|------|
| | | Progr. | Ejecutado | Progr. | Ejecutado | Progr. | Ejecutado | | Progr. | Ejecutado | Progr. | Ejecutado | Progr. | Ejecutado | | | | | | |
| | Diseñar 1 Portafolio De Negocios | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.80 | 0.80 | 100.00 | 0.20 | 0.10 | 50.00 | 0.10 | 1.00 | ***** | 1.00 | 1.90 | 190 | | | |
| | Formular 3 Factibilidades De Proyectos De Renovacion Urbana | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.20 | 20.00 | 0.00 | | 0.00 | 2.80 | 0.30 | 10.71 | 3.00 | 0.50 | 16.67 | | | |
| | Divulgar Y Promocionar 3 Proyectos De Renovacion Urbana | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 3.00 | 0.50 | 16.67 | 2.50 | 0.40 | 16.00 | 3.00 | 0.90 | 30 | | | |
| 34 | Fortalecimiento institucional | \$0 | \$0 | 0 | \$0 | \$0 | \$0 | 0 | \$300 | \$248 | 82.52 | \$200 | \$91 | 45.32 | \$272 | \$112 | 41.3 | \$772 | \$451 | 58.4 |
| | Diseñar 1 Mecanismo Para El Desarrollo De Los Procesos Informáticos Y De Comunicaciones De La Empresa | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 1.00 | 100.00 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 1.00 | 1.00 | 100 | | | |
| | Finalizada | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Diseñar 1 Plan De Sistemas Y Programa De Telecomunicaciones | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 1.00 | 100.00 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 1.00 | 1.00 | 100 | | | |
| | Finalizada | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Implementar 3 Componentes Informaticos Y De Comunicaciones Software - Hardware - Equipos | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3.00 | 3.00 | 100.00 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 3.00 | 3.00 | 100 | | | |
| | Finalizada | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Adquirir 2 Vehiculos Para Eru | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 2.00 | 200.00 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 2.00 | 2.00 | 100 | | | |
| | Finalizada | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Diseñar 1 Plan De Comunicaciones (Divulgacion Y Promocion | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 1.00 | 100.00 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 1.00 | 1.00 | 100 | | | |
| | Finalizada | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Adecuar Y Mejorar 30 Puestos De Trabajo | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 30.00 | 30.00 | 100.00 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 30.00 | 30.00 | 100 | | | |
| | Finalizada | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Consolidar 1 Plataforma Tecnologica De Apoyo A Los Procesos De Renovación Urbana | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 0.50 | 0.40 | 80.00 | 0.60 | 0.10 | 16.67 | 1.00 | 0.50 | 50 | | | |
| | Elaborar 1 Agenda Legislativa | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 1.00 | 0.25 | 25.00 | 0.75 | 0.25 | 33.33 | 1.00 | 0.50 | 50 | | | |
| | Proponer Y Gestionar 1 Restructuracion Organizacional De La Empresa | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 1.00 | 1.00 | 100.00 | 0.00 | | 0.00 | 1.00 | 1.00 | 100 | | | |
| | Finalizada | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Diseñar Y Producir 10 Piezas De Comunicacion Y Marketing | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 10.00 | 11.00 | 110.00 | 0.00 | | 0.00 | 10.00 | 11.00 | 110 | | | |
| | Finalizada | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | \$0 | \$0 | 0 | \$0 | \$0 | \$0 | 0 | \$489 | \$476 | 97.36 | \$63 | \$54 | 85.2 | \$0 | \$0 | 0 | \$552 | \$530 | 96.0 |

* META QUE NO SUMA: Se debe observar su programación y ejecución en cada vigencia.

** INDICADOR QUE NO SUMA: Se debe observar su programación y ejecución en cada vigencia.

Version Plan de Accion: Ultima Version Oficial Fecha de corte: 31-05-2008

Bogotá Sin Indiferencia. Un Compromiso Social contra la Pobreza y la Exclusión 2004 - 2008

Plan de Acción - Componentes de Gestión y de Inversión.

EMPRESA DE RENOVACIÓN URBANA

02 Eje Urbano Regional

11 Programa Hábitat desde los barrios y las UPZ

| 2004 | | 2005 | | 2006 | | Recursos Millones de \$ Corrientes | | | |
|------------|-----------|------------|-----------|------------|-----------|------------------------------------|-----------|------------|-----------|
| Programado | Ejecutado | Programado | Ejecutado | Programado | Ejecutado | 2007 | | 2008 | |
| | | | | | | Programado | Ejecutado | Programado | Ejecutado |
| \$900 | \$0 | \$5,556 | \$2,701 | \$16,799 | \$7,879 | \$15,838 | \$14,413 | \$20,059 | \$740 |
| \$900 | \$0 | \$5,556 | \$2,701 | \$16,799 | \$7,879 | \$15,838 | \$14,413 | \$20,059 | \$740 |

Componente de Inversión

| Cód. Proy. | Proyectos/Metas Descripción | 2004 | | 2005 | | 2006 | | | 2007 | | | 2008 | | | TOTAL | | | | |
|------------|--|--------|-----------|--------|-----------|--------|-----------|--------|--------|-----------|--------|--------|-----------|---------|--------|-----------|---------|-------|------|
| | | Progr. | Ejecutado | Progr. | Ejecutado | Progr. | Ejecutado | | Progr. | Ejecutado | | Progr. | Ejecutado | | Progr. | Ejecutado | | | |
| 40 | Convenio ERU - Secretaría de Salud. Complejo hospitalario del centro - Ciudad Salud | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Disponer 1 Estudio De Prefactibilidad Del Complejo Hospitalario Ciudad Salud | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 1.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 1.00 | 100 | | |
| | Finalizada | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Elaborar 1 Propuesta De Seguimiento Y Proyeccion | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 1.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 1.00 | 100 | | |
| | Finalizada | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 41 | Hábitat e infraestructuras sociales en Bogotá | \$0 | \$0 | 0 | \$0 | \$0 | 0 | \$432 | \$96 | 22.23 | \$347 | \$312 | 89.95 | \$46 | \$0 | 0 | \$825 | \$408 | 49.4 |
| | Elaborar 8 Documentos Especializados Sobre Las Acciones Emprendidas En Los Territorios Escogidos. 2/2006 ¿ 6/2007 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 8.00 | 8.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8.00 | 8.00 | 100 | | |
| | Finalizada | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Generar 1 Mecanismo Para El Montaje Del Centro Hábitat En El Territorio Escogido. 2007 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.40 | 40.00 | 0.60 | 0.25 | 41.67 | 1.00 | 0.65 | 65 | | |
| | Diseñar E Implementar 1 Desarrollo Fisico De Una Operación Territorial Integral En El Territorio Escogido. Oti. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.20 | 20.00 | 0.80 | 0.20 | 25.00 | 1.00 | 0.40 | 40 | | |
| 43 | Macroproyecto aeropuerto El Dorado | \$0 | \$0 | 0 | \$0 | \$0 | 0 | \$0 | \$0 | 0 | \$0 | \$0 | 0 | \$3,060 | \$5 | .17 | \$3,060 | \$5 | .17 |
| | Realizar 10 Estudios Tecnicos Y Sociales De Diverso Tipo Para El Desarrollo De Planes Y Proyectos Estrategicos | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 10.00 | 0.00 | 0 | | |
| | Fortalecer 1 Unidad De Apoyo Al Proyecto | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0 | | |
| | Suspendida | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Dotar A 1 Unidad De Apoyo De Insumos Varios Para El Desarrollo Del Proyecto | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0 | | |
| | Suspendida | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 45 | Programa multifase de revitalización del centro de Bogotá | \$0 | \$0 | 0 | \$0 | \$0 | 0 | \$0 | \$0 | 0 | \$0 | \$0 | 0 | \$3,203 | \$0 | 0 | \$3,203 | \$0 | 0 |
| | Elaborar Prefactibilidad 50 Hectáreas Suelo De Tratamiento De Renovación Urbana Dentro Del Ambito Del Plan Zonal Centro De Bogotá. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.20 | 20.00 | 1.00 | 0.20 | 20 | | |
| | Gestionar Suelo 50 Hectáreas Suelo De Tratamiento De Renovación Urbana En El Ambito Del Plan Zonal Centro De Bogotá | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0 | | |
| | Suspendida | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

* META QUE NO SUMA: Se debe observar su programación y ejecución en cada vigencia.

** INDICADOR QUE NO SUMA: Se debe observar su programación y ejecución en cada vigencia.

Version Plan de Accion: Ultima Version Oficial Fecha de corte: 31-05-2008

Bogotá Sin Indiferencia. Un Compromiso Social contra la Pobreza y la Exclusión 2004 - 2008

Plan de Acción - Componentes de Gestión y de Inversión.

EMPRESA DE RENOVACIÓN URBANA

02 Eje Urbano Regional

11 Programa Hábitat desde los barrios y las UPZ

| 2004 | | 2005 | | 2006 | | Recursos Millones de \$ Corrientes | | | |
|------------|-----------|------------|-----------|------------|-----------|------------------------------------|-----------|------------|-----------|
| Programado | Ejecutado | Programado | Ejecutado | Programado | Ejecutado | 2007 | | 2008 | |
| | | | | | | Programado | Ejecutado | Programado | Ejecutado |
| \$900 | \$0 | \$5,556 | \$2,701 | \$16,799 | \$7,879 | \$15,838 | \$14,413 | \$20,059 | \$740 |
| \$900 | \$0 | \$5,556 | \$2,701 | \$16,799 | \$7,879 | \$15,838 | \$14,413 | \$20,059 | \$740 |

Componente de Inversión

| Cód. Proy. | Proyectos/Metas Descripción | 2004 | | 2005 | | 2006 | | 2007 | | 2008 | | TOTAL | | | | |
|------------|---|--------|-----------|--------|-----------|--------|-----------|--------|-----------|--------|-----------|--------|-----------|-------|-----|---|
| | | Progr. | Ejecutado | Progr. | Ejecutado | Progr. | Ejecutado | Progr. | Ejecutado | Progr. | Ejecutado | Progr. | Ejecutado | | | |
| | Realizar 3 Estudios Tecnicos Para El Desarrollo Del Proyecto Suspendida | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 3.00 | 0.00 | 0 | |
| | Fortalecer 1 Unidad De Apoyo Al Programa Suspendida | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0 | |
| 46 | Complejo hospitalario del centro Ciudad Salud | \$0 | \$0 | 0 | \$0 | \$0 | 0 | \$0 | \$0 | 0 | \$500 | \$0 | 0 | \$500 | \$0 | 0 |
| | Realizar 2 Estudios Tecnicos Para El Desarrollo Del Proyecto | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 2.00 | 0.00 | 0 | |
| | Constituir 1 Unidad Gestora Para El Proyecto Suspendida | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0 | |
| | Desarrollar 1 Estrategia De Comunicaciones Para La Gestion Del Proyecto Suspendida | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0 | |
| | Desarrollar 1 Plan De Gestion Social Para El Proyecto Suspendida | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0 | |
| | Contratar 1 Profesional Para El Desarrollo Del Proyecto | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0 | |

* META QUE NO SUMA: Se debe observar su programación y ejecución en cada vigencia.

** INDICADOR QUE NO SUMA: Se debe observar su programación y ejecución en cada vigencia.

Bogotá Sin Indiferencia. Un Compromiso Social contra la Pobreza y la Exclusión 2004 - 2008

Plan de Acción - Componentes de Gestión y de Inversión.

EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE BOGOTÁ

| 01 Eje Social | 2004 | | 2005 | | 2006 | | Recursos Millones de \$ Corrientes | | | |
|--------------------------------------|------------|-----------|------------|-----------|------------|-----------|------------------------------------|-----------|------------|-----------|
| | Programado | Ejecutado | Programado | Ejecutado | Programado | Ejecutado | 2007 | | 2008 | |
| | | | | | | | Programado | Ejecutado | Programado | Ejecutado |
| | \$34,308 | \$28,172 | \$59,268 | \$44,768 | \$91,593 | \$84,029 | \$116,523 | \$107,825 | \$63,453 | \$10,900 |
| 03 Programa Salud para la vida digna | \$34,308 | \$28,172 | \$59,268 | \$44,768 | \$91,593 | \$84,029 | \$116,523 | \$107,825 | \$63,453 | \$10,900 |

Compromiso PD: 34 Fortalecer la salud pública en la dimensión urbano-regional

Tipo: Otro

Componente de Gestión

Objetivo de la Entidad: Motivar la apropiación ciudadana a través del reconocimiento, valoración y pertenencia a la Empresa de Acueducto de Bogotá

| Indicador del Compromiso | | ACUMULADO P.D. | AVANCE EN CADA VIGENCIA | | | | |
|---|--------------|----------------|-------------------------|------------|------------|------------|-----------|
| | | | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 |
| 582 No de habitantes beneficiados en barrios legalizados mediante la dotación del servicio de acueducto | | | | | | | |
| | Programación | 900,000.00 | 268,305.00 | 360,680.00 | 132,079.00 | 120,123.00 | 18,813.00 |
| | Ejecución | 1,068,305.00 | 268,305.00 | 360,680.00 | 222,195.00 | 186,325.00 | 30,800.00 |
| | % Avance | 118.70 | 100.00 | 100.00 | 168.23 | 155.11 | 163.72 |

Retrasos

Ninguno

Logros

Se ha logrado superar la expectativa planteada en la formulación inicial del Plan.

Beneficios

Durante los años 2004 a 2008 se dotó con servicio de acueducto a más de 1 millón de habitantes.

Acciones de la Entidad por Indicador

Fecha Prog.

Descripción del Avance de Acciones

Dotar del servicio de Acueducto a barrios legalizados para mantener la cobertura del 100%

30-JUN-08

| Indicador del Compromiso | | ACUMULADO P.D. | AVANCE EN CADA VIGENCIA | | | | |
|---|--------------|----------------|-------------------------|------------|------------|------------|-----------|
| | | | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 |
| 583 No de habitantes beneficiados en barrio legalizados mediante la dotación del servicio de alcantarillado sanitario | | | | | | | |
| | Programación | 1,100,000.00 | 399,319.00 | 379,306.00 | 132,079.00 | 140,123.00 | 49,173.00 |
| | Ejecución | 1,252,075.00 | 399,319.00 | 379,306.00 | 259,540.00 | 184,440.00 | 29,470.00 |
| | % Avance | 113.83 | 100.00 | 100.00 | 196.50 | 131.63 | 59.93 |

Retrasos

Ninguno

Logros

Se ha logrado superar la expectativa planteada en la formulación inicial del Plan.

Beneficios

Durante los años 2004 a 2008 se dotó con servicio de alcantarillado sanitario a más de 1,2 millones de habitantes.

Acciones de la Entidad por Indicador

Fecha Prog.

Descripción del Avance de Acciones

Dotar del servicio de Alcantarillado Sanitario a barrios legalizados para alcanzar la cobertura del 100%

30-JUN-08

* META QUE NO SUMA: Se debe observar su programación y ejecución en cada vigencia.

** INDICADOR QUE NO SUMA: Se debe observar su programación y ejecución en cada vigencia.

Bogotá Sin Indiferencia. Un Compromiso Social contra la Pobreza y la Exclusión 2004 - 2008

Plan de Acción - Componentes de Gestión y de Inversión.

EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE BOGOTÁ

| 01 Eje Social | Recursos Millones de \$ Corrientes | | | | | | | | | |
|--------------------------------------|------------------------------------|-----------|------------|-----------|------------|-----------|------------|-----------|------------|-----------|
| | 2004 | | 2005 | | 2006 | | 2007 | | 2008 | |
| | Programado | Ejecutado | Programado | Ejecutado | Programado | Ejecutado | Programado | Ejecutado | Programado | Ejecutado |
| | \$34,308 | \$28,172 | \$59,268 | \$44,768 | \$91,593 | \$84,029 | \$116,523 | \$107,825 | \$63,453 | \$10,900 |
| 03 Programa Salud para la vida digna | \$34,308 | \$28,172 | \$59,268 | \$44,768 | \$91,593 | \$84,029 | \$116,523 | \$107,825 | \$63,453 | \$10,900 |

| Indicador del Compromiso | ACUMULADO P.D. | AVANCE EN CADA VIGENCIA | | | | | |
|---|---------------------------------------|---------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|
| | | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | |
| 584 No de habitantes beneficiados en barrios legalizados mediante la dotacion del servicio de alcantarillado pluvial. | Programación Ejecución % Avance | 1,700,000.00 1,585,779.00 93.28 | 378,069.00 378,069.00 100.00 | 130,709.00 130,709.00 100.00 | 409,684.00 444,649.00 108.53 | 428,518.00 361,532.00 84.37 | 353,020.00 270,820.00 76.72 |

Retrasos
Al inicio del Plan de Desarrollo BSI, el rezago en el servicio de alcantarillado pluvial era muy alto (cobrimiento del 87%). No obstante se propuso una meta de 100% para el 2008, lo cual implicaba beneficiar a cerca de 1.7 millones de habitantes, meta bastante osada considerando otras necesidades prioritarias de acueducto y alcantarillado sanitario. Es así que, a pesar de los esfuerzos (económicos y técnicos), el servicio pluvial requiere de cerca de un año y medio más de gestión para lograr un cubrimiento cercano al 100%, lo cual implica beneficiar a cerca de 500.000 habitantes más.

Solución y propuesta de mejoramiento
Para el nuevo Plan de Desarrollo, la meta de cobertura para servicio pluvial se planificó alcanzar hasta el año 2009.

Logros
Gracias al esfuerzo realizado durante el semestre II del año 2007 y el primer trimestre del 2008, se logró avanzar enormemente para el cumplimiento de la meta fijada (1.7 millones de habitantes), la cual se espera lograr en el transcurso del semestre II del 2008.

Beneficios
Durante los años 2004 a 2008 se dotó con servicio de alcantarillado pluvial a casi 1,6 millones de habitantes.

| Acciones de la Entidad por Indicador | Fecha Prog. | Descripción del Avance de Acciones |
|--|-------------|------------------------------------|
| Dotar del servicio de Alcantarillado Pluvial a barrios legalizados para alcanzar la cobertura del 100% | 30-JUN-08 | |

| Componente de Inversión | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-------------------------|--|----------|-----------|-------|----------|-----------|-------|----------|-----------|-------|----------|-----------|-------|----------|-----------|-------|-----------|-----------|--------|
| Proyectos/Metas | | 2004 | | | 2005 | | | 2006 | | | 2007 | | | 2008 | | | TOTAL | | |
| Cód. Proy. | Descripción | Progr. | Ejecutado | | Progr. | Ejecutado | | Progr. | Ejecutado | | Progr. | Ejecutado | | Progr. | Ejecutado | | Progr. | Ejecutado | |
| 19 | Construcción de redes locales para el servicio de alcantarillado pluvial | \$24,955 | \$21,682 | 86.88 | \$44,734 | \$36,258 | 81.05 | \$62,276 | \$58,239 | 93.52 | \$86,452 | \$81,359 | 94.11 | \$35,645 | \$10,759 | 30.2 | \$254,062 | \$208,296 | 82.0 |
| | Construir 173.46 Kilómetros Red Local De Alcantarillado Pluvial | 41.67 | 7.35 | 17.64 | 93.20 | 57.20 | 61.37 | 65.10 | 30.50 | 46.85 | 100.00 | 53.07 | 53.07 | 25.34 | 20.28 | 80.03 | 173.46 | 168.40 | 97.08 |
| 20 | Construcción de redes locales para el servicio de alcantarillado sanitario | \$5,870 | \$5,134 | 87.45 | \$9,487 | \$6,537 | 68.91 | \$20,112 | \$17,727 | 88.14 | \$21,644 | \$19,812 | 91.53 | \$18,956 | \$141 | .74 | \$76,070 | \$49,350 | 64.9 |
| | Construir 76.96 Kilómetros Red Local De Alcantarillado Sanitario | 8.89 | 0.86 | 9.67 | 12.80 | 11.90 | 92.97 | 23.40 | 11.80 | 50.43 | 69.61 | 41.39 | 59.46 | 11.01 | 7.74 | 70.30 | 76.96 | 73.69 | 95.75 |
| | Instalar 3375.01 Domiciliarias A La Red Local De Alcantarillado Sanitario | 527.00 | 0.01 | 0.00 | 1,666.00 | 1,071.00 | 64.29 | 1,982.00 | 14.00 | 0.71 | 6,093.00 | 877.00 | 14.39 | 0.00 | 1,723.00 | 0.00 | 3,375.01 | 3,685.01 | 109.19 |
| | Finalizada | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 7338 | Construcción de redes locales para el servicio de acueducto | \$3,482 | \$1,357 | 38.97 | \$5,048 | \$1,974 | 39.1 | \$9,205 | \$8,063 | 87.6 | \$8,428 | \$6,654 | 78.96 | \$8,852 | \$0 | 0 | \$35,015 | \$18,048 | 51.5 |

* META QUE NO SUMA: Se debe observar su programación y ejecución en cada vigencia.

** INDICADOR QUE NO SUMA: Se debe observar su programación y ejecución en cada vigencia.

Bogotá Sin Indiferencia. Un Compromiso Social contra la Pobreza y la Exclusión 2004 - 2008

Plan de Acción - Componentes de Gestión y de Inversión.

EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE BOGOTÁ

| 01 Eje Social | 2004 | | 2005 | | 2006 | | Recursos Millones de \$ Corrientes | | | |
|--------------------------------------|------------|-----------|------------|-----------|------------|-----------|------------------------------------|-----------|------------|-----------|
| | Programado | Ejecutado | Programado | Ejecutado | Programado | Ejecutado | 2007 | | 2008 | |
| | | | | | | | Programado | Ejecutado | Programado | Ejecutado |
| | \$34,308 | \$28,172 | \$59,268 | \$44,768 | \$91,593 | \$84,029 | \$116,523 | \$107,825 | \$63,453 | \$10,900 |
| 03 Programa Salud para la vida digna | \$34,308 | \$28,172 | \$59,268 | \$44,768 | \$91,593 | \$84,029 | \$116,523 | \$107,825 | \$63,453 | \$10,900 |

Componente de Inversión

| Cód. Proy. | Proyectos/Metas Descripción | 2004 | | 2005 | | | 2006 | | | 2007 | | | 2008 | | | TOTAL | | | |
|------------|--|----------|-----------|--------|-----------|--------|--------|-----------|--------|--------|-----------|----------|--------|-----------|------|--------|-----------|----------|-------|
| | | Progr. | Ejecutado | Progr. | Ejecutado | | Progr. | Ejecutado | | Progr. | Ejecutado | | Progr. | Ejecutado | | Progr. | Ejecutado | | |
| | Construir 102.5 Kilómetros Red Local De Acueducto | 5.59 | 0.00 | 0.00 | 42.00 | 40.50 | 96.43 | 26.30 | 12.50 | 47.53 | 64.18 | 40.47 | 63.06 | 9.03 | 6.90 | 76.41 | 102.50 | 100.37 | 97.92 |
| | Instalar 5674 Acometidas A La Red Local De Acueducto | 1,339.00 | 208.00 | 15.53 | 2,415.00 | 971.00 | 40.21 | 5,381.00 | 306.00 | 5.69 | 4,650.00 | 3,994.00 | 85.89 | 195.00 | 0.00 | 0.00 | 5,674.00 | 5,479.00 | 96.56 |

* META QUE NO SUMA: Se debe observar su programación y ejecución en cada vigencia.

** INDICADOR QUE NO SUMA: Se debe observar su programación y ejecución en cada vigencia.

Bogotá Sin Indiferencia. Un Compromiso Social contra la Pobreza y la Exclusión 2004 - 2008

Plan de Acción - Componentes de Gestión y de Inversión.

EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE BOGOTÁ

02 Eje Urbano Regional

11 Programa Hábitat desde los barrios y las UPZ

Compromiso PD: 87 Mantener la cobertura de acueducto residencial y legal del 100%

Tipo: Meta Plan

Componente de Gestión

Objetivo de la Entidad: Alcanzar la excelencia en todas nuestras operaciones - Acueducto

| Indicador del Compromiso | | ACUMULADO P.D. | AVANCE EN CADA VIGENCIA | | | | | |
|--|--------------|----------------|-------------------------|--------|--------|--------|--------|--------|
| | | | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | |
| ** 225 Cobertura acueducto residencial y legal | Programación | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
| | Ejecución | | 100.00 | 100.00 | 99.40 | 99.70 | 99.69 | |
| | % Avance | 99.69 | | | | | | |

Retrasos

La inclusión en el cálculo de nuevos barrios con necesidad de servicio de acueducto (legalizados en diciembre de 2007) impide que el % de ejecución sea 100%, ya que son necesidades nuevas que requieren de un tiempo prudencial para ser presupuestadas y atendidas.

Solución y propuesta de mejoramiento

Ahora que se ha logrado el 100% de cobertura en acueducto, la actividad periódica de legalización de nuevos barrios no se considerará como factor de retraso sino como parte de la dinámica natural de la cobertura del servicio de acueducto.

Logros

A pesar de la inclusión en el cálculo de los nuevos barrios con necesidad de servicio de acueducto (legalizados en diciembre de 2007), el indicador está muy cercano al 100% y la ejecución de %faltante ya está planificada. Lo anterior permitirá mantener siempre una cobertura cercana al 100%. El % faltante corresponde a intervenciones en 20 desarrollos urbanísticos: El Rosal, La estancia central, Granjas de San Pablo, San Ignacio (antes villa neiza), San Gil, Taberin II Sector, Ramirez, La Arboleda II, Buenos Aires y La Esperanza II Sector, El Jardín, Bosques de San Antonio II, Caracolí, Tibabita II Sector, San José de los Sauces, Vegas de Santana primer Sector, Sotavento II (Nuevo Sector), Colinas de San Rafael - Altos de la Estancia, El Veleró, Luz Melba y Rincón de Cantalejo.

Beneficios

El 99,7% de los residentes en barrios legalizados de la ciudad de Bogotá cuentan con servicio de acueducto.

| Acciones de la Entidad por Indicador | Fecha Prog. | Descripción del Avance de Acciones |
|---|-------------|------------------------------------|
| Adelantar la construcción de las redes matrices, secundarias y locales de acueducto para mantener la cobertura residencial y legal en un 100%,(Recursos del proyecto de redes locales - eje social) | 30-JUN-08 | |
| Adelantar la construcción de redes locales para el servicio de alcantarillado sanitario, para alcanzar una cobertura residencial y legal del 100% (Recursos del proyecto eje social) | 30-JUN-08 | |
| Adelantar la construcción de redes locales para el servicio de alcantarillado pluvial, para alcanzar una cobertura pluvial del 100% (Recursos del proyecto eje social) | 30-JUN-08 | |

Componente de Inversión

| Cód. Proy. | Proyectos/Metas Descripción | 2004 | | | 2005 | | | 2006 | | | 2007 | | | 2008 | | | TOTAL | | |
|------------|---|---------|-----------|-------|---------|-----------|-------|---------|-----------|-------|----------|-----------|-------|----------|-----------|-------|----------|-----------|-------|
| | | Progr. | Ejecutado | | Progr. | Ejecutado | | Progr. | Ejecutado | | Progr. | Ejecutado | | Progr. | Ejecutado | | Progr. | Ejecutado | |
| 7334 | Construcción y expansión del sistema de acueducto | \$2,001 | \$1,485 | 74.23 | \$4,488 | \$3,196 | 71.21 | \$3,878 | \$3,720 | 95.91 | \$14,248 | \$13,900 | 97.55 | \$16,053 | \$2,085 | 13.0 | \$40,669 | \$24,386 | 60.0 |
| | Construir 12.03 Kilómetros. Redes Matrices Y Secundarias De Acueducto | 0.10 | 0.00 | 0.00 | 5.40 | 4.10 | 75.93 | 1.26 | 1.20 | 95.24 | 8.62 | 4.39 | 50.93 | 2.34 | 0.93 | 39.74 | 12.03 | 10.62 | 88.28 |
| 7338 | Construcción de redes locales para el servicio de acueducto | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

* META QUE NO SUMA: Se debe observar su programación y ejecución en cada vigencia.

** INDICADOR QUE NO SUMA: Se debe observar su programación y ejecución en cada vigencia.

Version Plan de Accion: Ultima Version Oficial Fecha de corte: 31-05-2008

Bogotá Sin Indiferencia. Un Compromiso Social contra la Pobreza y la Exclusión 2004 - 2008

Plan de Acción - Componentes de Gestión y de Inversión.

EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE BOGOTÁ

| | | | | | | | | | | |
|--|-------------|-------------|-------------|---|------------|-----------|-------------|-------------|------------|-----------|
| 02 Eje Urbano Regional | 2004 | 2005 | 2006 | Recursos Millones de \$ Corrientes | | | | | | |
| | Programado | Ejecutado | Programado | Ejecutado | Programado | Ejecutado | 2007 | 2008 | Programado | Ejecutado |
| | \$328,198 | \$158,462 | \$346,532 | \$287,467 | \$401,660 | \$373,694 | \$434,333 | \$420,703 | \$497,488 | \$292,538 |
| 11 Programa Hábitat desde los barrios y las UPZ | \$2,001 | \$1,485 | \$4,488 | \$3,196 | \$3,878 | \$3,720 | \$14,248 | \$13,900 | \$16,053 | \$2,085 |

Componente de Inversión

| Cód. Proy. | Proyectos/Metas Descripción | 2004 | | 2005 | | | 2006 | | | 2007 | | | 2008 | | | TOTAL | | | |
|------------|--|----------|-----------|--------|-----------|--------|--------|-----------|--------|--------|-----------|----------|--------|-----------|------|--------|-----------|----------|-------|
| | | Progr. | Ejecutado | Progr. | Ejecutado | | Progr. | Ejecutado | | Progr. | Ejecutado | | Progr. | Ejecutado | | Progr. | Ejecutado | | |
| | Construir 102.5 Kilómetros Red Local De Acueducto | 5.59 | 0.00 | 0.00 | 42.00 | 40.50 | 96.43 | 26.30 | 12.50 | 47.53 | 64.18 | 40.47 | 63.06 | 9.03 | 6.90 | 76.41 | 102.50 | 100.37 | 97.92 |
| | Instalar 5674 Acometidas A La Red Local De Acueducto | 1,339.00 | 208.00 | 15.53 | 2,415.00 | 971.00 | 40.21 | 5,381.00 | 306.00 | 5.69 | 4,650.00 | 3,994.00 | 85.89 | 195.00 | 0.00 | 0.00 | 5,674.00 | 5,479.00 | 96.56 |

* META QUE NO SUMA: Se debe observar su programación y ejecución en cada vigencia.

** INDICADOR QUE NO SUMA: Se debe observar su programación y ejecución en cada vigencia.

Bogotá Sin Indiferencia. Un Compromiso Social contra la Pobreza y la Exclusión 2004 - 2008

Plan de Acción - Componentes de Gestión y de Inversión.

EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE BOGOTÁ

02 Eje Urbano Regional

11 Programa Hábitat desde los barrios y las UPZ

Compromiso PD: 88 Alcanzar en Alcantarillado sanitario una cobertura residencial y legal del 100%

Tipo: Meta Plan

Componente de Gestión

Objetivo de la Entidad: Alcanzar la excelencia en todas nuestras operaciones - Acueducto

| Indicador del Compromiso | ACUMULADO P.D. | AVANCE EN CADA VIGENCIA | | | | |
|---|----------------|-------------------------|--------|-------|--------|--------|
| | | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 |
| ** 226 Cobertura alcantarillado sanitario residencial y legal | 100.00 | 0.00 | 100.00 | 98.50 | 100.00 | 100.00 |
| Programación | | 0.00 | 96.90 | 97.00 | 99.10 | 99.09 |
| Ejecución | | | | | | |
| % Avance | 99.09 | | | | | |

Retrasos

La inclusión en el cálculo de nuevos barrios con necesidad de servicio de alcantarillado sanitario (legalizados en diciembre de 2007) impide que el % de ejecución sea 100%, ya que son necesidades nuevas que requieren de un tiempo prudencial para ser presupuestadas y atendidas.

Solución y propuesta de mejoramiento

Ahora que casi se ha logrado el 100% de cobertura en alcantarillado sanitario, la actividad periódica de legalización de nuevos barrios no se considerará como factor de retraso sino como parte de la dinámica natural de la cobertura del servicio de alcantarillado sanitario.

Logros

A pesar de la inclusión en el cálculo de los nuevos barrios con necesidad de servicio de alcantarillado sanitario (legalizados en diciembre de 2007), el indicador está muy cercano al 100% y la ejecución del % faltante ya está planificada. Lo anterior permitirá mantener siempre una cobertura cercana al 100%.

Beneficios

El 99,1% de los residentes en barrios legalizados de la ciudad de Bogotá cuentan con servicio de alcantarillado sanitario.

Acciones de la Entidad por Indicador

Fecha Prog.

Descripción del Avance de Acciones

Alcanzar la cobertura residencial y legal del 100% para el servicio de alcantarillado sanitario

30-JUN-08

Componente de Inversión

| Cód. Proy. | Proyectos/Metas Descripción | 2004 | | 2005 | | | 2006 | | | 2007 | | | 2008 | | | TOTAL | | | |
|------------|--|--------|-----------|--------|-----------|----------|--------|-----------|-------|--------|-----------|--------|--------|-----------|----------|--------|-----------|----------|--------|
| | | Progr. | Ejecutado | Progr. | Ejecutado | | Progr. | Ejecutado | | Progr. | Ejecutado | | Progr. | Ejecutado | | Progr. | Ejecutado | | |
| 20 | Construcción de redes locales para el servicio de alcantarillado sanitario | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Construir 76.96 Kilómetros Red Local De Alcantarillado Sanitario | 8.89 | 0.86 | 9.67 | 12.80 | 11.90 | 92.97 | 23.40 | 11.80 | 50.43 | 69.61 | 41.39 | 59.46 | 11.01 | 7.74 | 70.30 | 76.96 | 73.69 | 95.75 |
| | Instalar 3375.01 Domiciliarias A La Red Local De Alcantarillado Sanitario | 527.00 | 0.01 | 0.00 | 1,666.00 | 1,071.00 | 64.29 | 1,982.00 | 14.00 | 0.71 | 6,093.00 | 877.00 | 14.39 | 0.00 | 1,723.00 | 0.00 | 3,375.01 | 3,685.01 | 109.19 |
| | Finalizada | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

* META QUE NO SUMA: Se debe observar su programación y ejecución en cada vigencia.

** INDICADOR QUE NO SUMA: Se debe observar su programación y ejecución en cada vigencia.

Bogotá Sin Indiferencia. Un Compromiso Social contra la Pobreza y la Exclusión 2004 - 2008

Plan de Acción - Componentes de Gestión y de Inversión.

EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE BOGOTÁ

| | | | | | | | | | | |
|--|-------------|-----------|-------------|-----------|-------------|-----------|------------------------------------|-----------|-------------|-----------|
| 02 Eje Urbano Regional | 2004 | | 2005 | | 2006 | | Recursos Millones de \$ Corrientes | | | |
| | Programado | Ejecutado | Programado | Ejecutado | Programado | Ejecutado | 2007 | | 2008 | |
| | \$328,198 | \$158,462 | \$346,532 | \$287,467 | \$401,660 | \$373,694 | Programado | Ejecutado | Programado | Ejecutado |
| 11 Programa Hábitat desde los barrios y las UPZ | \$2,001 | \$1,485 | \$4,488 | \$3,196 | \$3,878 | \$3,720 | \$14,248 | \$13,900 | \$16,053 | \$2,085 |

Compromiso PD: 89 Alcanzar en Alcantarillado pluvial una cobertura residencial y legal del 100%

Tipo: Meta Plan

Componente de Gestión

Objetivo de la Entidad: Alcanzar la excelencia en todas nuestras operaciones - Acueducto

| | | | | | | | |
|--|-------|-----------------------|--------------------------------|--------|-------|--------|-------|
| Indicador del Compromiso ** 227 Cobertura alcantarillado pluvial residencial y legal | | ACUMULADO P.D. | AVANCE EN CADA VIGENCIA | | | | |
| | | | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 |
| | | | Programación | 100.00 | 0.00 | 100.00 | 96.00 |
| Ejecución | | 0.00 | 90.00 | 93.40 | 95.50 | 96.20 | |
| % Avance | 96.20 | | | | | | |

Retrasos

Al inicio del Plan de Desarrollo BSI, el rezago en el servicio de alcantarillado pluvial era muy alto (cobrimiento del 87%). No obstante se propuso una meta de 100% para el 2008, meta bastante ambiciosa considerando otras necesidades prioritarias de acueducto y alcantarillado sanitario. Es así que, a pesar de los esfuerzos (económicos y técnicos), el servicio pluvial requiere de cerca de un año y medio más de gestión para lograr un cubrimiento cercano al 100%. El valor reportado es igual al de marzo 31 (por metodología de cálculo); actualmente el valor real podría ser cercano a 97%.

Solución y propuesta de mejoramiento

Para el nuevo Plan de Desarrollo, la meta de cobertura para servicio pluvial se planificó alcanzar hasta el año 2009.

Logros

Se han realizado esfuerzos permanentes en materia de construcción de redes locales pluviales, reflejados en el gran avance de cobertura de servicio de alcantarillado pluvial, comparado con el 87% encontrado al inicio del Plan de Desarrollo.

Beneficios

El 96,2% de los residentes en barrios legalizados de la ciudad de Bogotá cuentan con servicio de alcantarillado pluvial.

Acciones de la Entidad por Indicador

Fecha Prog.

Descripción del Avance de Acciones

Alcanzar la cobertura pluvial legal del 100% para el servicio de alcantarillado de aguas lluvias

30-JUN-08

Componente de Inversión

| Proyectos/Metas | | 2004 | | 2005 | | 2006 | | 2007 | | 2008 | | TOTAL | |
|-----------------|--|--------|------------|--------|-------------|--------|-------------|--------|-------------|--------|-------------|--------|--------------|
| Cód. Proy. | Descripción | Progr. | Ejecutado | Progr. | Ejecutado | Progr. | Ejecutado | Progr. | Ejecutado | Progr. | Ejecutado | Progr. | Ejecutado |
| 19 | Construcción de redes locales para el servicio de alcantarillado pluvial | | | | | | | | | | | | |
| | Construir 173.46 Kilómetros Red Local De Alcantarillado Pluvial | 41.67 | 7.35 17.64 | 93.20 | 57.20 61.37 | 65.10 | 30.50 46.85 | 100.00 | 53.07 53.07 | 25.34 | 20.28 80.03 | 173.46 | 168.40 97.08 |

* META QUE NO SUMA: Se debe observar su programación y ejecución en cada vigencia.

** INDICADOR QUE NO SUMA: Se debe observar su programación y ejecución en cada vigencia.

Bogotá Sin Indiferencia. Un Compromiso Social contra la Pobreza y la Exclusión 2004 - 2008

Plan de Acción - Componentes de Gestión y de Inversión.

EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE BOGOTÁ

02 Eje Urbano Regional

12 Programa Red de centralidades Distritales

Compromiso PD: 116 Gestión del Plan Ambiental Distrital PGA

Tipo: Proyecto Prioritario

Componente de Gestión

Objetivo de la Entidad: Alcanzar la excelencia en todas nuestras operaciones - Alcantarillado

| Indicador del Compromiso | ACUMULADO P.D. | AVANCE EN CADA VIGENCIA | | | | |
|--|----------------|-------------------------|-------|--------|--------|-------|
| | | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 |
| 265 N° de acciones adelantadas del plan de gestión ambiental | | | | | | |
| | Programación | 12.00 | 3.00 | 1.00 | 3.00 | 3.00 |
| | Ejecución | 10.26 | 2.00 | 1.00 | 3.00 | 1.26 |
| | % Avance | 85.50 | 66.67 | 100.00 | 100.00 | 42.00 |

Retrasos

Las acciones faltantes corresponde a contratos en curso cuya meta física, al 31 de mayo, no alcanzó a ser completada, y la ejecución total se dará sólo hasta el semestre II del 2008, no obstante todas las acciones ya están contratadas y en curso, a pesar de no estar 100% terminadas.

Solución y propuesta de mejoramiento

Las acciones faltantes serán concluidas en el semestre II de 2008 para completar los objetivos propuestos.

Logros

Se lograron cumplir las acciones propuestas: todas las acciones quedaron 100% contratadas. Lo anterior gracias a la gestión realizada para la construcción de canales, colectores y la adecuación de quebradas.

Beneficios

Las acciones propuestas aportaron al gran consolidado del Plan BSI: 71 Km. de redes pluviales y de control de inundaciones, lo cual se traduce en seguridad y tranquilidad para un gran número de habitantes de la ciudad.

Acciones de la Entidad por Indicador

Fecha Prog.

Descripción del Avance de Acciones

Adelantar la construcción de canales de agua lluvias, colectores y la adecuación de quebradas para mitigar el efecto de inundaciones y controlar las crecientes en época de invierno

30-JUN-08

Componente de Inversión

| Cód. Proy. | Proyectos/Metas Descripción | 2004 | | 2005 | | | 2006 | | | 2007 | | | 2008 | | | TOTAL | | | |
|------------|--|-----------|-----------|--------|-----------|-----------|--------|-----------|-----------|--------|-----------|-----------|--------|-----------|----------|--------|-----------|-----------|-------|
| | | Progr. | Ejecutado | Progr. | Ejecutado | | Progr. | Ejecutado | | Progr. | Ejecutado | | Progr. | Ejecutado | | Progr. | Ejecutado | | |
| 22 | Construcción del sistema troncal y secundario de alcantarillado pluvial | \$231,769 | \$90,129 | 38.89 | \$164,111 | \$135,752 | 82.72 | \$161,337 | \$152,763 | 94.69 | \$131,492 | \$127,158 | 96.7 | \$57,849 | \$44,850 | 77.5 | \$746,558 | \$550,653 | 73.8 |
| | Construir 10.16 Kilómetros Canales Y Obras Para Control De Crecientes E Inundaciones | 0.69 | 0.66 | 95.65 | 6.40 | 4.70 | 73.44 | 4.10 | 2.60 | 63.41 | 3.51 | 0.87 | 24.79 | 1.33 | 0.04 | 3.01 | 10.16 | 8.87 | 87.3 |
| | Construir 49.27 Kilómetros Colectores De Aguas Lluvias | 8.44 | 6.74 | 79.86 | 12.00 | 12.30 | 102.50 | 16.90 | 14.80 | 87.57 | 18.21 | 8.52 | 46.79 | 6.91 | 1.94 | 28.08 | 49.27 | 44.30 | 89.91 |
| | Adecuar 18.02 Kilómetros Adecuación Hidráulica De Quebradas | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.30 | 0.20 | 8.70 | 4.90 | 2.90 | 59.18 | 13.22 | 10.46 | 79.12 | 4.46 | 4.24 | 95.07 | 18.02 | 17.80 | 98.78 |

* META QUE NO SUMA: Se debe observar su programación y ejecución en cada vigencia.

** INDICADOR QUE NO SUMA: Se debe observar su programación y ejecución en cada vigencia.

Bogotá Sin Indiferencia. Un Compromiso Social contra la Pobreza y la Exclusión 2004 - 2008

Plan de Acción - Componentes de Gestión y de Inversión.

EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE BOGOTÁ

| | | | | | | | | | | |
|--|-------------|-----------|-------------|-----------|-------------|-----------|------------------------------------|-----------|-------------|-----------|
| 02 Eje Urbano Regional | 2004 | | 2005 | | 2006 | | Recursos Millones de \$ Corrientes | | | |
| | Programado | Ejecutado | Programado | Ejecutado | Programado | Ejecutado | 2007 | | 2008 | |
| | | | | | | | Programado | Ejecutado | Programado | Ejecutado |
| | \$328,198 | \$158,462 | \$346,532 | \$287,467 | \$401,660 | \$373,694 | \$434,333 | \$420,703 | \$497,488 | \$292,538 |
| 13 Programa Sostenibilidad urbano - rural | \$27,915 | \$12,562 | \$38,078 | \$33,993 | \$91,818 | \$81,636 | \$182,199 | \$174,955 | \$313,306 | \$229,634 |

Compromiso PD: 120 Manejo integral del recurso hídrico

Tipo: Proyecto Prioritario

Componente de Gestión

Objetivo de la Entidad: Procurar la sostenibilidad del recurso hídrico

| Indicador del Compromiso | ACUMULADO P.D. | AVANCE EN CADA VIGENCIA | | | | |
|--|----------------|-------------------------|------|------|------|------|
| | | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 |
| ** 270 N° de M3 de aguas residuales tratadas | | | | | | |
| Programación | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 |
| Ejecución | | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 |
| % Avance | 100.00 | | | | | |

Retrasos

Ninguno

Logros

La EAAB ha mantenido la capacidad de tratamiento de aguas residuales a través de la planta de tratamiento PTAR Salitre y avanza en los estudios para la optimización y ampliación de dicha capacidad.

Beneficios

Disminución de la carga contaminante depositada en el Río Bogotá, proveniente del norte de la ciudad: cuenca del Salitre, aportando al saneamiento del río.

Acciones de la Entidad por Indicador

Fecha Prog.

Descripción del Avance de Acciones

Adelantar la adecuación hidráulica y el saneamiento ambiental de humedales como elementos constitutivos de la estructura ecológica principal

30-JUN-08

Componente de Inversión

| Cód. Proy. | Proyectos/Metas Descripción | 2004 | | | 2005 | | | 2006 | | | 2007 | | | 2008 | | | TOTAL | | |
|------------|--|---------|-----------|-------|---------|-----------|--------|----------|-----------|------|----------|-----------|-------|----------|-----------|-------|----------|-----------|-------|
| | | Progr. | Ejecutado | | Progr. | Ejecutado | | Progr. | Ejecutado | | Progr. | Ejecutado | | Progr. | Ejecutado | | Progr. | Ejecutado | |
| 7341 | Adecuación de humedales, protección y manejo ambiental | \$8,683 | \$5,727 | 65.96 | \$8,365 | \$7,111 | 85 | \$14,670 | \$8,274 | 56.4 | \$10,282 | \$7,483 | 72.77 | \$22,313 | \$592 | 2.65 | \$64,313 | \$29,187 | 45.4 |
| | Adecuar 35.89 Hectáreas Humedales Y Áreas Protegidas | 0.10 | 0.00 | 0.00 | 24.40 | 28.40 | 116.39 | 0.80 | 0.01 | 1.25 | 8.88 | 6.39 | 71.96 | 1.09 | 0.35 | 32.11 | 35.89 | 35.15 | 97.94 |

* META QUE NO SUMA: Se debe observar su programación y ejecución en cada vigencia.

** INDICADOR QUE NO SUMA: Se debe observar su programación y ejecución en cada vigencia.

Bogotá Sin Indiferencia. Un Compromiso Social contra la Pobreza y la Exclusión 2004 - 2008

Plan de Acción - Componentes de Gestión y de Inversión.

EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE BOGOTÁ

| | | | | | | | | | | |
|--|-------------|-----------|-------------|-----------|-------------|-----------|------------------------------------|-----------|-------------|-----------|
| 02 Eje Urbano Regional | 2004 | | 2005 | | 2006 | | Recursos Millones de \$ Corrientes | | | |
| | Programado | Ejecutado | Programado | Ejecutado | Programado | Ejecutado | 2007 | | 2008 | |
| | | | | | | | Programado | Ejecutado | Programado | Ejecutado |
| | \$328,198 | \$158,462 | \$346,532 | \$287,467 | \$401,660 | \$373,694 | \$434,333 | \$420,703 | \$497,488 | \$292,538 |
| 13 Programa Sostenibilidad urbano - rural | \$27,915 | \$12,562 | \$38,078 | \$33,993 | \$91,818 | \$81,636 | \$182,199 | \$174,955 | \$313,306 | \$229,634 |

Compromiso PD: 124 Continuar con la recuperación hídrica del Río Bogotá

Tipo: Meta Plan

Componente de Gestión

Objetivo de la Entidad: Procurar la sostenibilidad del recurso hídrico

| Indicador del Compromiso | ACUMULADO P.D. | AVANCE EN CADA VIGENCIA | | | | |
|--|----------------|-------------------------|------|------|------|------|
| | | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 |
| ** 279 N° de M3 de aguas residuales tratadas | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 |
| Programación | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 |
| Ejecución | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 |
| % Avance | 100.00 | | | | | |

Retrasos

Ninguno

Logros

La EAAB ha mantenido la capacidad de tratamiento de aguas residuales a través de la planta de tratamiento PTAR Salitre y avanza en los estudios para la optimización y ampliación de dicha capacidad.

Beneficios

Disminución de la carga contaminante depositada en el Río Bogotá, proveniente del norte de la ciudad: cuenca del Salitre, aportando al saneamiento del río.

Acciones de la Entidad por Indicador

Fecha Prog.

Descripción del Avance de Acciones

Adelantar la construcción de interceptores de aguas residuales para evitar la contaminación de cuerpos de agua y conducir las aguas servidas hasta su punto de disposición final

30-JUN-08

Componente de Inversión

| Proyectos/Metas | | 2004 | | 2005 | | | 2006 | | | 2007 | | | 2008 | | | TOTAL | | | |
|-----------------|---|----------|-----------|--------|-----------|----------|--------|-----------|----------|--------|-----------|-----------|--------|-----------|-----------|--------|-----------|-----------|-------|
| Cód. Proy. | Descripción | Progr. | Ejecutado | Progr. | Ejecutado | | Progr. | Ejecutado | | Progr. | Ejecutado | | Progr. | Ejecutado | | Progr. | Ejecutado | | |
| 21 | Construcción del sistema troncal y secundario de alcantarillado sanitario | \$19,232 | \$6,834 | 35.54 | \$29,713 | \$26,882 | 90.47 | \$77,149 | \$73,362 | 95.09 | \$171,916 | \$167,472 | 97.41 | \$290,993 | \$229,042 | 78.7 | \$589,003 | \$503,592 | 85.5 |
| | Construir 26.59 Kilómetros De Interceptores (Conducción De Aguas Negras) | 0.10 | 0.00 | 0.00 | 10.30 | 9.30 | 90.29 | 4.60 | 3.00 | 65.22 | 9.77 | 8.39 | 85.88 | 5.90 | 5.46 | 92.54 | 26.59 | 26.15 | 98.35 |

* META QUE NO SUMA: Se debe observar su programación y ejecución en cada vigencia.

** INDICADOR QUE NO SUMA: Se debe observar su programación y ejecución en cada vigencia.

Bogotá Sin Indiferencia. Un Compromiso Social contra la Pobreza y la Exclusión 2004 - 2008

Plan de Acción - Componentes de Gestión y de Inversión.

EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE BOGOTÁ

02 Eje Urbano Regional

15 Programa Bogotá productiva

Compromiso PD: 145 Gestión Ambiental Empresarial

Tipo: Proyecto Prioritario

Componente de Gestión

Objetivo de la Entidad: Garantizar la sostenibilidad financiera

| Indicador del Compromiso | ACUMULADO P.D. | AVANCE EN CADA VIGENCIA | | | | | | | | | |
|--|----------------|-------------------------|--------|--------|--------|-------|--|--|--|--|--|
| | | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | | | | | |
| 317 N° de acciones ambientales adelantadas por las empresas en su producción | | | | | | | | | | | |
| Programación | 8.00 | 1.00 | 1.00 | 3.00 | 2.00 | 1.00 | | | | | |
| Ejecución | 7.88 | 1.00 | 1.00 | 3.00 | 2.00 | 0.88 | | | | | |
| % Avance | 98.50 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 88.00 | | | | | |

Retrasos

Las acciones faltantes (1,5%) corresponden a contratos que al 31 de mayo estaban en proceso de finalización y liquidación y algunas rehabilitaciones nuevas que no alcanzaron a avanzar de acuerdo a lo programado.

Solución y propuesta de mejoramiento

Las acciones faltantes serán concluidas en el semestre II de 2008 para completar los objetivos propuestos.

Logros

Se lograron rehabilitar más de 220 Km. de redes de acueducto y alcantarillado durante el Plan BSI. Las intervenciones realizadas por la Empresa para la prestación de sus servicios, tanto en rehabilitaciones como en expansión, involucra prácticas de mitigación de impacto ambiental. Además, la empresa a través sus proyectos sanitarios aporta directamente al saneamiento de los cursos hídricos y humedales y en sus proyectos de abastecimiento permanentemente considera elementos de conservación de las fuentes generadoras de agua. Se desarrollaron proyectos ambientales especiales como la Central Hidroeléctrica de Santa Ana, entre otros.

Beneficios

Se lograron rehabilitar más de 220 Km. de redes de acueducto y alcantarillado durante el Plan BSI.

| Acciones de la Entidad por Indicador | Fecha Prog. | Descripción del Avance de Acciones |
|---|-------------|------------------------------------|
| Adelantar la rehabilitación del sistema de alcantarillado sanitario y pluvial, para mejorar las condiciones ambientales de la ciudad y ofrecer un mejor servicio al ciudadano | 30-JUN-08 | |
| Desarrollar las acciones relacionadas con la renovación y mitigación de la vulnerabilidad del sistema acueducto | 30-JUN-08 | |

Componente de Inversión

| Cód. Proy. | Proyectos/Metas Descripción | 2004 | | 2005 | | | 2006 | | | 2007 | | | 2008 | | | TOTAL | | | |
|------------|--|----------|-----------|--------|-----------|----------|--------|-----------|----------|--------|-----------|----------|--------|-----------|---------|--------|-----------|-----------|--------|
| | | Progr. | Ejecutado | Progr. | Ejecutado | | Progr. | Ejecutado | | Progr. | Ejecutado | | Progr. | Ejecutado | | Progr. | Ejecutado | | |
| 7331 | Renovación y mitigación de la vulnerabilidad del sistema acueducto | \$14,367 | \$9,558 | 66.53 | \$49,291 | \$43,574 | 88.4 | \$44,288 | \$43,459 | 98.13 | \$32,941 | \$32,432 | 98.46 | \$27,179 | \$227 | .83 | \$168,065 | \$129,250 | 76.9 |
| | Rehabilitar 4.89 Kilómetros De Túneles Para La Conducción De Agua Cruda. | 0.59 | 0.00 | 0.00 | 4.00 | 1.90 | 47.50 | 2.80 | 2.80 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.19 | 0.00 | 0.00 | | 4.89 | 4.70 | 96.11 |
| | Renovar 166.06 Kilómetros. De Redes De Acueducto | 35.50 | 0.00 | 0.00 | 86.80 | 85.50 | 98.50 | 64.20 | 39.30 | 61.21 | 41.26 | 47.31 | 114.66 | 0.00 | 0.00 | | 166.06 | 172.11 | 103.64 |
| | Finalizada | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 7332 | Rehabilitación de los sistemas de alcantarillado sanitario y pluvial | \$10,269 | \$8,918 | 86.84 | \$15,614 | \$12,991 | 83.2 | \$15,816 | \$15,433 | 97.58 | \$15,649 | \$15,544 | 99.33 | \$10,321 | \$4,468 | 43.3 | \$67,669 | \$57,354 | 84.8 |

* META QUE NO SUMA: Se debe observar su programación y ejecución en cada vigencia.

** INDICADOR QUE NO SUMA: Se debe observar su programación y ejecución en cada vigencia.

Version Plan de Accion: Ultima Version Oficial Fecha de corte: 31-05-2008

Bogotá Sin Indiferencia. Un Compromiso Social contra la Pobreza y la Exclusión 2004 - 2008

Plan de Acción - Componentes de Gestión y de Inversión.

EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE BOGOTÁ

| | | | | | | | | | | |
|--------------------------------------|-------------|-----------|-------------|-----------|-------------|-----------|------------------------------------|-----------|-------------|-----------|
| 02 Eje Urbano Regional | 2004 | | 2005 | | 2006 | | Recursos Millones de \$ Corrientes | | | |
| | Programado | Ejecutado | Programado | Ejecutado | Programado | Ejecutado | 2007 | | 2008 | |
| | \$328,198 | \$158,462 | \$346,532 | \$287,467 | \$401,660 | \$373,694 | Programado | Ejecutado | Programado | Ejecutado |
| 15 Programa Bogotá productiva | \$66,513 | \$54,286 | \$139,855 | \$114,526 | \$144,626 | \$135,575 | \$106,394 | \$104,690 | \$110,279 | \$15,969 |

Componente de Inversión

| Cód. Proy. | Proyectos/Metas Descripción | 2004 | | 2005 | | | 2006 | | | 2007 | | | 2008 | | | TOTAL | | | |
|------------|---|--------|-----------|--------|-----------|-------|--------|-----------|------|--------|-----------|-------|--------|-----------|------|--------|-----------|-------|-------|
| | | Progr. | Ejecutado | Progr. | Ejecutado | | Progr. | Ejecutado | | Progr. | Ejecutado | | Progr. | Ejecutado | | Progr. | Ejecutado | | |
| | Rehabilitar 44.19 Km. De Redes Del Sisitema De Alcantarillado | 6.90 | 0.00 | 0.00 | 19.30 | 17.40 | 90.16 | 16.60 | 8.40 | 50.60 | 23.61 | 12.81 | 54.26 | 5.58 | 4.64 | 83.15 | 44.19 | 43.25 | 97.87 |

* META QUE NO SUMA: Se debe observar su programación y ejecución en cada vigencia.

** INDICADOR QUE NO SUMA: Se debe observar su programación y ejecución en cada vigencia.

Bogotá Sin Indiferencia. Un Compromiso Social contra la Pobreza y la Exclusión 2004 - 2008

Plan de Acción - Componentes de Gestión y de Inversión.

EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE BOGOTÁ

02 Eje Urbano Regional

15 Programa Bogotá productiva

Compromiso PD: 156 Bogotá innovadora y tecnológica

Tipo: Proyecto Prioritario

| 2004 | | 2005 | | 2006 | | Recursos Millones de \$ Corrientes | | | |
|------------|-----------|------------|-----------|------------|-----------|------------------------------------|-----------|------------|-----------|
| Programado | Ejecutado | Programado | Ejecutado | Programado | Ejecutado | 2007 | | 2008 | |
| | | | | | | Programado | Ejecutado | Programado | Ejecutado |
| \$328,198 | \$158,462 | \$346,532 | \$287,467 | \$401,660 | \$373,694 | \$434,333 | \$420,703 | \$497,488 | \$292,538 |
| \$66,513 | \$54,286 | \$139,855 | \$114,526 | \$144,626 | \$135,575 | \$106,394 | \$104,690 | \$110,279 | \$15,969 |

Componente de Gestión

Objetivo de la Entidad: Garantizar la sostenibilidad financiera

| Indicador del Compromiso | ACUMULADO P.D. | AVANCE EN CADA VIGENCIA | | | | | |
|--|----------------|-------------------------|--------|------|--------|--------|-------|
| | | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | |
| 346 N° acciones de innovación y tecnología | | | | | | | |
| | Programación | 11.00 | 3.00 | 0.00 | 3.00 | 3.00 | 2.00 |
| | Ejecución | 10.23 | 3.00 | 0.00 | 3.00 | 3.00 | 1.23 |
| | % Avance | 93.00 | 100.00 | 0.00 | 100.00 | 100.00 | 61.50 |

Retrasos

Las acciones faltantes (7%) corresponden a contratos que al 31 de mayo aún estaban en curso, en proceso de finalización y liquidación.

Solución y propuesta de mejoramiento

Las acciones faltantes serán concluidas en el semestre II de 2008 para completar los objetivos propuestos.

Logros

Las acciones propuestas en innovación y tecnología se ejecutaron casi en un 100% durante el Plan BSI.

Se puso en operación el centro de control.

Se lograron importantes avances en el control de pérdidas.

Se logró un muy buen funcionamiento del sistema R/3 y demás sistemas informáticos de la EAAB. El sistema R/3 es el sistema de información tipo ERP (planificador de recurso empresarial) implantado en la EAAB como parte del proceso de modernización adelantado desde el año 2000.

Beneficios

Las acciones de innovación y tecnología redundaron en beneficios a la ciudadanía en cuanto a la capacidad administrativa y operativa de la Empresa, un mejor desempeño en la atención comercial, en la confiabilidad de la información y de los sistemas de control operativos que permiten prestar unos servicios de mejor calidad.

| Acciones de la Entidad por Indicador | Fecha Prog. | Descripción del Avance de Acciones |
|---|-------------|------------------------------------|
| Implementar y poner en operación el centro de control operativo para los sistemas de acueducto y alcantarillado | 30-JUN-08 | |
| Adelantar acciones orientadas con la puesta a punto del sistema integrado empresarial | 30-JUN-08 | |
| Continuar con las acciones relacionadas con el plan de control de pérdidas de agua | 30-JUN-08 | |

Componente de Inversión

| Proyectos/Metas | | 2004 | | 2005 | | | 2006 | | | 2007 | | | 2008 | | | TOTAL | | | |
|-----------------|---|----------|-----------|--------|-----------|----------|--------|-----------|----------|--------|-----------|----------|--------|-----------|---------|--------|-----------|----------|-------|
| Cód. Proy. | Descripción | Progr. | Ejecutado | Progr. | Ejecutado | | Progr. | Ejecutado | | Progr. | Ejecutado | | Progr. | Ejecutado | | Progr. | Ejecutado | | |
| 7337 | Plan de control de pérdidas | \$10,974 | \$10,387 | 94.65 | \$35,057 | \$21,921 | 62.53 | \$34,932 | \$32,044 | 91.73 | \$25,564 | \$25,017 | 97.86 | \$43,388 | \$6,710 | 15.5 | \$149,916 | \$96,079 | 64.1 |
| | Realizar 100 (%) Porcentaje Acciones Relacionadas Con El Programa De Control De Pérdidas De Agua En El Periodo 2004-2008. | 17.00 | 17.00 | 100.00 | 37.00 | 17.00 | 45.95 | 51.00 | 45.00 | 88.24 | 21.00 | 17.84 | 84.95 | 3.16 | 2.57 | 81.33 | 100.00 | 99.41 | 99.41 |
| 7342 | Adecuaciones administrativas y operativas | \$8,941 | \$7,059 | 78.95 | \$26,097 | \$25,327 | 97.05 | \$26,353 | \$21,622 | 82.05 | \$20,838 | \$20,550 | 98.62 | \$13,634 | \$0 | 0 | \$95,863 | \$74,558 | 77.8 |

* META QUE NO SUMA: Se debe observar su programación y ejecución en cada vigencia.

** INDICADOR QUE NO SUMA: Se debe observar su programación y ejecución en cada vigencia.

Version Plan de Accion: Ultima Version Oficial Fecha de corte: 31-05-2008

Bogotá Sin Indiferencia. Un Compromiso Social contra la Pobreza y la Exclusión 2004 - 2008

Plan de Acción - Componentes de Gestión y de Inversión.

EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE BOGOTÁ

02 Eje Urbano Regional

15 Programa Bogotá productiva

| 2004 | | 2005 | | 2006 | | Recursos Millones de \$ Corrientes | | | |
|------------|-----------|------------|-----------|------------|-----------|------------------------------------|-----------|------------|-----------|
| Programado | Ejecutado | Programado | Ejecutado | Programado | Ejecutado | 2007 | | 2008 | |
| | | | | | | Programado | Ejecutado | Programado | Ejecutado |
| \$328,198 | \$158,462 | \$346,532 | \$287,467 | \$401,660 | \$373,694 | \$434,333 | \$420,703 | \$497,488 | \$292,538 |
| \$66,513 | \$54,286 | \$139,855 | \$114,526 | \$144,626 | \$135,575 | \$106,394 | \$104,690 | \$110,279 | \$15,969 |

Componente de Inversión

| Cód. Proy. | Proyectos/Metas Descripción | 2004 | | 2005 | | | 2006 | | | 2007 | | | 2008 | | | TOTAL | | | |
|------------|---|----------|-----------|--------|-----------|----------|--------|-----------|----------|--------|-----------|----------|--------|-----------|---------|--------|-----------|----------|--------|
| | | Progr. | Ejecutado | Progr. | Ejecutado | | Progr. | Ejecutado | | Progr. | Ejecutado | | Progr. | Ejecutado | | Progr. | Ejecutado | | |
| | Ejecutar 58.5 Porcentaje Suministro, Instalación Y Puesta En Funcionamiento De Un Centro De Control Fase 1. Finalizada | 0.00 | 0.00 | 38.00 | 38.00 | 100.00 | 17.00 | 20.50 | 120.59 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 58.50 | 58.50 | 100 | | |
| | Renovar 100 % Estaciones De Bombeo De Acueducto Y Alcantarillado Programadas En Los Años 2004 ¿2008. | 18.00 | 0.00 | 0.00 | 15.00 | 11.20 | 74.67 | 14.00 | 13.00 | 92.86 | 4.00 | 3.41 | 85.25 | 72.39 | 72.39 | ***** | 100.00 | 100.00 | 100 |
| | Adecuar .01 M2 En Construcción, Remodelación Y Adecuación De Las Instalaciones Administrativas Y Operativas Del Acueducto De Bogotá Suspendida | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 7343 | Sistemas de información, estudios y consultorías para mejoramiento institucional y corporativo | \$21,962 | \$18,365 | 83.62 | \$13,796 | \$10,713 | 77.65 | \$23,238 | \$23,017 | 99.05 | \$11,402 | \$11,147 | 97.77 | \$15,757 | \$4,563 | 29.0 | \$86,155 | \$67,804 | 78.7 |
| | Dotar 100 % Plataforma Tecnológica Adecuada Para El Correcto Funcionamiento De Los Sistemas De Información Con Que Cuenta El Acueducto De Bogotá | 70.00 | 32.70 | 46.71 | 59.00 | 55.00 | 93.22 | 8.80 | 7.60 | 86.36 | 4.70 | 2.90 | 61.70 | 1.80 | 0.75 | 41.67 | 100.00 | 98.95 | 98.95 |
| | Realizar 40 Estudios Estudios E Investigaciones Corporativas Relacionadas Con La Gestión Integral Del Agua Finalizada | 14.00 | 5.80 | 41.43 | 22.70 | 19.80 | 87.22 | 14.40 | 6.30 | 43.75 | 8.10 | 8.32 | 102.72 | 0.00 | 0.00 | | 40.00 | 40.22 | 100.55 |

* META QUE NO SUMA: Se debe observar su programación y ejecución en cada vigencia.

** INDICADOR QUE NO SUMA: Se debe observar su programación y ejecución en cada vigencia.