

Bogotá Sin Indiferencia. Un Compromiso Social contra la Pobreza y la Exclusión

Informe Componente de Gestión a 31-MAY-08

01 Eje Social	2004		2005		2006		Recursos Millones de \$ Corrientes			
							2007		2008	
	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado
	\$1,071,789	\$1,022,641	\$2,697,061	\$2,646,691	\$3,224,633	\$3,134,723	\$3,399,093	\$3,349,547	\$3,599,899	\$2,016,644
01 Programa: Bogotá sin hambre	\$43,553	\$43,302	\$121,348	\$121,237	\$157,836	\$155,925	\$206,916	\$206,218	\$265,888	\$181,181

Entidades que aportan al Programa:

SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DISTRITAL
 SECRETARÍA DISTRITAL DE DESARROLLO ECONÓMICO
 SECRETARÍA DISTRITAL DE CULTURA, RECREACIÓN Y DEPORTE
 SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL
 SECRETARÍA DISTRITAL DE SALUD / FONDO FINANCIERO DISTRITAL DE SALUD
 INSTITUTO DISTRITAL DE RECREACIÓN Y DEPORTE
 INSTITUTO DISTRITAL PARA LA PROTECCIÓN DE LA NIÑEZ Y LA JUVENTUD
 JARDÍN BOTÁNICO JOSÉ CELESTINO MUTIS
 UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE SERVICIOS PÚBLICOS

Compromiso PD: 1 Alcanzar una cobertura de 625.000 personas con apoyo alimentario y nutricional diario con preferencia en los niños, niñas, los adultos y adultas mayores y las personas con discapacidad. **Autocalificación:** Por encima de lo programado

	Indicador del Compromiso	Programado	Ejecutado	Avance (%)
1	Nº de personas atendidas	0.00	0.00	0.00
*	650 No. de cupos de apoyo alimentario diario financiados por los Fondos de Desarrollo local	90,095.00	90,095.00	100.00
*	624 No. de cupos de apoyo alimentario	625,000.00	760,501.00	121.70

Descripción del Avance de Acciones:

1. Se contactaron 5.269 usuarios potenciales para los comedores comunitarios de Perdomo, Bosa, Rioja, San Blas, Usme y Arborizadora Alta, a través de 3.847 visitas domiciliarias y focalizaciones realizadas por las trabajadoras sociales IDIPRON.
 2. Se adelantó el levantamiento de la información antropométrica así: 374 Jardines infantiles 5.646 niños-as; a gestantes y lactantes 6.507 mujeres; Centros Amar 1.198 niños-as; Adultos-as mayores 737 personas. Se inicio el proceso de diagnóstico nutricional, dado que ya se cuenta con la toma de medidas antropométricas de la población atendida por la Secretaría Distrital de Integración Social.
 3. Se beneficiaron 420.052 alumnos con refrigerio diariamente y 101,195 con comida caliente. Se entregaron 41 nuevos comedores comunitarios escolares.

Retrasos y Factores Limitantes:

En el primer semestre de la vigencia 2008, se presentaron dificultades en la selección de predios según los requerimientos técnicos establecidos para la operación de los servicios ofrecidos a adultos/as con limitación física y/o mental y habitante de calle. Retrasos en los servicios de enfermería y servicios profesionales sociales para la atención de personas mayores. Se modificaron los gramajes de productos de canastas complementarias. Continúa la suspensión del servicio de 2dos turnos de almuerzo para niños-as no vinculados a los programas de primera infancia, por un rediseño en el servicio.

Soluciones Propuestas:

Se realizaron planes de mejoramiento para la selección de predios y de operadores de los servicios requeridos en los proyectos dirigidos a adultos/as con limitación física y mental, habitante de calle y persona mayor. La evaluación de interventoría, parametrizo criterios específicos de alimentos para la población objeto de atención. Se esta diseñando una estrategia de atención mas integral para los niños-as y sus familias que no se encuentran vinculados a ningún programa de Educación inicial.

* Indicador que no suma, valor asignado por el Coordinador de Programa previa valoración de los avances reportados por las diferentes entidades

Bogotá Sin Indiferencia. Un Compromiso Social contra la Pobreza y la Exclusión

Informe Componente de Gestión a 31-MAY-08

01 Eje Social	2004		2005		2006		Recursos Millones de \$ Corrientes			
	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	2007		2008	
	\$1,071,789	\$1,022,641	\$2,697,061	\$2,646,691	\$3,224,633	\$3,134,723	\$3,399,093	\$3,349,547	\$3,599,899	\$2,016,644
01 Programa: Bogotá sin hambre	\$43,553	\$43,302	\$121,348	\$121,237	\$157,836	\$155,925	\$206,916	\$206,218	\$265,888	\$181,181

Logros:

Los 760.051 cupos reportados corresponden a:

- 420.052 refrigerios ofrecidos a alumnos de los colegios
- 101,195 apoyos alimentarios (almuerzo caliente) entregados en comedores escolares.
- 43,553 almuerzos/día en Comedores Comunitarios.
- 27,124 cupos equivalentes de apoyo alimentario a través de Canastas Complementarias de Alimentos.
- 42,594 cupos/día de atención alimentaria a población de proyectos SDIS (niños-as en educación inicial, en situación de riesgo o con medida de protección legal, en explotación laboral infantil, con discapacidad, adultos mayores y ciudadanos-as habitantes de calle), e incluyen 920 cupos de apoyo alimentario (segundos turnos de almuerzo) para niños-as de 0 a 5 años que no se encuentran en proyectos de educación inicial de la SDIS ni del ICBF.
- 13.353 cupos de apoyo alimentario entregados en comedores comunitarios (Perdomo, Bosa, Rioja, Usme, San Blas y Arborizadora Alta) de IDIPRON a población en extrema pobreza (niñas, niños, jóvenes, adultos mayores, madres gestantes, lactantes).
- 7.455 cupos de apoyo alimentario entregados a niños, niñas y jóvenes vulnerables.
- 105.175 personas beneficiadas con apoyo alimentario con recursos de fondos de desarrollo local, UEL y colegios de concesión, desagregados a continuación.

La Secretaría de Ecuación entro en funcionamiento 41 comedores comunitarios escolares, también se beneficiaron 38.478 alumnos con refrigerios que estudian en los colegios de concesión y 31.379 alumnos se beneficiaron con refrigerios con recursos de la UEL. De la misma manera con recursos UEL se suministraron 7.100 comidas calientes en la localidad de Sumapaz y un colegio en la localidad de Usme.

En la Secretaría de Integración Social se registró la entrega de bonos canjeables por alimentos así: 8.701 bonos/mes a familias gestantes y 2.073 bonos/mes complementarios a mujeres gestantes con bajo peso y madres con hijos-as nacidos-as con bajo peso y 3.097 bonos año a familias en emergencia sociales y catastróficas. Por otra parte, se aumentó la cobertura para la población que se atiende a través de canastas complementarias de alimentos en zonas rurales, indígenas y zonas sin condiciones higiénico sanitarias. A mayo 31 de 2008, se encontraban operando 134 comedores comunitarios de 136 contratados por la SDIS y 110 (28,218 cupos día de alimentación) de 169 contratados por los Fondos de Desarrollo Local. A través del servicio de canasta complementaria de alimentos, se entregaron 9.780 canastas mensuales de apoyo alimentario, equivalentes a 27,124 cupos/día de apoyo alimentario, así: 4.044 canastas (4.044cupos) para personas en condiciones de discapacidad severa, 700 (2.696 cupos) para familias indígenas que habitan en Bogotá, 842 (3.703 cupos) para familias ubicadas en zonas rurales de Sumapaz, Usme, Chapinero, Suba y Santa Fe, y 4.194 (16.681 cupos) para familias ubicadas en zonas geográficas sin condiciones higiénico sanitarias. Se realizó la identificación y focalización de la población ROM programa de Canasta Básica complementaria de alimentos para atender mensualmente 52 familias pertenecientes a la comunidad gitana que habita en el Distrito.

Con esta intervención en IDIPRON se contribuyó a disminuir carencias de población que no cuentan con la posibilidad de acceder a un mínimo de alimentos, situación que implica desnutrición, enfermedad y desencadena procesos de marginalidad y exclusión. El servicio de alimentación nutritiva y balanceada buscó responder a una necesidad básica, permitir el normal crecimiento de población infantil, juvenil y contribuir a la salud y productividad de los beneficiarios adultos. También se mantuvo el seguimiento nutricional, a población de niños, niñas, jóvenes habitantes de calle y pandilleros asistidos.

Beneficios:

El apoyo alimentario durante 2 años continuos, brindado a la población menor de seis años, permite la erradicación del enflaquecimiento patológico de los niños-as que son atendidos en los Jardines Infantiles. La práctica de la lactancia materna permite el mejoramiento de las condiciones de vida familiar y garantiza el derecho a una adecuada alimentación y nutrición desde el inicio de la vida. Incremento de la cobertura en los servicios dirigidos a poblaciones en situación de discapacidad cognitiva, niños -as y jóvenes identificados en explotación laboral infantil. Con el incremento de la cobertura se logra un mejoramiento en la calidad del servicio y acceso de nuevas personas en condición de vulnerabilidad. Se ofrece a la población beneficiaria de los comedores comunitarios una ración diaria de alimento a través de un almuerzo caliente que es adecuada e inocua, con el aporte del 35% al 40% de las recomendaciones diarias de calorías y nutrientes. Entrega de canastas complementarias de Alimentos conformadas de acuerdo a los requerimientos nutricionales del 35% al 40% de las recomendaciones diarias de calorías y nutrientes a las familias en situación de alto nivel de vulnerabilidad, de forma mensual y diaria. Fortalecimiento en el servicio de atención que se ofrece a personas habitantes de calle y personas ubicadas en zonas de alto deterioro urbano, brindando alimentación, cuidado personal y talleres de capacitación con el fin de lograr la inclusión social de esta población.

El alimento diario es un primer paso indispensable para superar esa condición de pobreza extrema y sus secuelas de quienes viven la indigencia, la pobreza y la marginación, implican una condición de desventaja, que impide desarrollar capacidades, habilidades y aprovechar las potencialidades del individuo para alcanzar mejores condiciones de vida en el futuro. Es también importante para iniciar con esta población otros procesos formativos, que parten de la información adecuada sobre hábitos alimenticios, que conllevan a una buena salud, una mejor actitud y los distancien progresivamente de la marginalidad. La esencia de la buena salud es una sana alimentación y los beneficiarios de este servicio pueden disfrutar de alimentos variados, balanceados, preparados dentro de normas nutricionales que apuntan a superar las deficiencias que presentan consumos escasos o inadecuados.

* Indicador que no suma, valor asignado por el Coordinador de Programa previa valoración de los avances reportados por las diferentes entidades

Bogotá Sin Indiferencia. Un Compromiso Social contra la Pobreza y la Exclusión
Informe Componente de Gestión a 31-MAY-08

01 Eje Social	2004		2005		2006		Recursos Millones de \$ Corrientes			
	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	2007		2008	
	\$1,071,789	\$1,022,641	\$2,697,061	\$2,646,691	\$3,224,633	\$3,134,723	\$3,399,093	\$3,349,547	\$3,599,899	\$2,016,644
01 Programa: Bogotá sin hambre	\$43,553	\$43,302	\$121,348	\$121,237	\$157,836	\$155,925	\$206,916	\$206,218	\$265,888	\$181,181

Compromiso PD: 2 Disminuir en 30% el índice de desnutrición de los beneficiarios y las beneficiarias del programa. **Autocalificación:** Por encima de lo programado

Indicador del Compromiso	Programado	Ejecutado	Avance (%)
* 2 % de disminución en el índice de desnutrición	30.00	30.50	101.66

Descripción del Avance de Acciones:

1. A través de la contratación del Plan de Acciones Colectivas con las ESE, se programaron 4.200 investigaciones epidemiológicas para aplicar a la población de niños con bajo peso al nacer, gestantes con bajo peso, niños y niñas menores de siete años con desnutrición aguda.

2. La Secretaría Distrital de Salud ha venido realizando acciones conjuntas con otros sectores para avanzar de forma progresiva en la seguridad alimentaria y nutricional de la población del Distrito Capital como son:

- Suplementación con micro nutrientes
- Vigilancia y control de la fortificación de alimentos
- Promoción, Protección y Apoyo a al Lactancia Materna
- Vigilancia epidemiológica nutricional

3. La Secretaría de Salud adelantó vigilancia epidemiológica y nutricional a través del SISVAN, haciendo seguimiento a la población beneficiada con las investigaciones epidemiológicas de campo, las cuales son acciones de seguimiento y educación nutricional que se realiza a la población identificada con desnutrición aguda en las instituciones de salud que notifican al Sistema de Vigilancia Alimentaria y Nutricional.

Retrasos y Factores Limitantes:

Demora en el suministro de la información por parte de la Secretaría Distrital de Educación, Secretaría de Integración Social e IDIPRON. Por tanto, se presenta retrasos en la consolidación de la información, sobre acciones y logros alcanzados en este indicador.

Soluciones Propuestas:

Se revisó y acordó, realizar el seguimiento a este indicador a través de los siguientes componentes:

- Formación de familias y niños
- Centros de desarrollo infantil
- Atención para el bienestar al adulto mayor en pobreza

Lo cual permite, que de acuerdo al aporte que realiza cada entidad a este indicador, se pueda disponer de la información oportunamente, con el fin de medir de manera mas confiable y precisa el avance y cumplimiento.

Logros:

Durante el periodo 2004 -2008 se logró contribuir a mejorar las condiciones nutricionales de 625.000 personas y se observa una reducción en la prevalencia de enflaquecimiento, tanto para el exceso como para el déficit de peso, lo que incrementa la población hacia una adecuación del peso. Sin embargo, es importante aclarar que éste indicador refleja un estado actual de la población, es muy dinámico debido a que puede fluctuar fácilmente por factores de enfermedad o de depleción en el consumo de alimentos.

Igualmente, entre los niños y niñas de 5 a 9 años el retraso en crecimiento es del 10.8% y en los de 10 a 17 años se incrementó en 14.5%, datos menores al promedio nacional. Para la población entre los 18 y 64 años se encontró que 1,8% presenta bajo peso, el 35.1% sobrepeso y el 13.5% obesidad, lo cual implica evidencia excesos de peso en el 48.6% de las personas de este grupo, siendo esto un factor de riesgo para el desarrollo de enfermedades cardiocerebrovasculares.

Así mismo, durante el año 2006 y 2007 como una de las acciones de la alianza intersectorial Salud al Colegio se realizó el monitoreo del estado nutricional de escolares de los colegios distritales, en el que se encontró que existe una prevalencia de bajo peso de talla del 1.3% para los escolares de 5 a 9 años y del 5.2% para los escolares mayores de 10 años que cursan educación primaria.

Respecto al sobrepeso en la población de escolares de educación primaria de colegios distritales tenemos una prevalencia del 5.7% para los menores de 10 años y del 11.1% para los mayores de 10 años, este comportamiento

* Indicador que no suma, valor asignado por el Coordinador de Programa previa valoración de los avances reportados por las diferentes entidades

Bogotá Sin Indiferencia. Un Compromiso Social contra la Pobreza y la Exclusión
Informe Componente de Gestión a 31-MAY-08

01 Eje Social	2004		2005		2006		Recursos Millones de \$ Corrientes			
	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	2007		2008	
							Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado
	\$1,071,789	\$1,022,641	\$2,697,061	\$2,646,691	\$3,224,633	\$3,134,723	\$3,399,093	\$3,349,547	\$3,599,899	\$2,016,644
01 Programa: Bogotá sin hambre	\$43,553	\$43,302	\$121,348	\$121,237	\$157,836	\$155,925	\$206,916	\$206,218	\$265,888	\$181,181

llama la atención sobre la necesidad de la implementación de estrategias intersectoriales salud - educación para la promoción de alimentación saludable, actividad física y uso del tiempo libre en prevención de las enfermedades crónicas no transmisibles en adultos-as.

En cuanto al retraso en el crecimiento, los escolares de 5 a 9 años presentan una prevalencia del 11,6% de retraso en talla y para los mayores de 10 años se incrementó en el 15,8%.

El incremento en la prevalencia tanto de bajo peso como en el retraso en talla a medida que aumenta la edad, puede estar relacionada con el déficit en el cubrimiento de los requerimientos nutricionales aumentados por la aceleración del crecimiento de la preadolescencia y como consecuencia de privaciones nutricionales desde la primera infancia para el caso de las alteraciones en el crecimiento.

Beneficios:

El Fortalecimiento del Sistema de Vigilancia Alimentario y Nutricional en sus componentes poblacionales (menores de 10 años, gestantes, recién nacidos, niños y niñas escolarizados permitió favorecer la captación temprana e intervención oportuna de casos de desnutrición en niños y niñas, gestantes y recién nacidos. Así mismo, los resultados obtenidos a través de la Vigilancia nutricional apoyan y orientan la toma de decisiones a nivel Distrital y local.

En desarrollo la intervención en el distrito se evidencia una disminución de las brechas de inequidad para la seguridad alimentaria y nutricional de la población y por ende el logro de una mejor situación alimentaria y nutricional para el Distrito Capital. De igual manera un adecuado estado nutricional de la población que tiene como efecto positivo mejores condiciones de calidad de vida de las personas de Bogotá.

* Indicador que no suma, valor asignado por el Coordinador de Programa previa valoración de los avances reportados por las diferentes entidades

Bogotá Sin Indiferencia. Un Compromiso Social contra la Pobreza y la Exclusión

Informe Componente de Gestión a 31-MAY-08

01 Eje Social	2004		2005		2006		Recursos Millones de \$ Corrientes			
	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	2007		2008	
	\$1,071,789	\$1,022,641	\$2,697,061	\$2,646,691	\$3,224,633	\$3,134,723	\$3,399,093	\$3,349,547	\$3,599,899	\$2,016,644
01 Programa: Bogotá sin hambre	\$43,553	\$43,302	\$121,348	\$121,237	\$157,836	\$155,925	\$206,916	\$206,218	\$265,888	\$181,181

Compromiso PD: 3 Orientar, formar y capacitar en nutrición y en hábitos de vida saludable a 125.000 personas.

Autocalificación: Por encima de lo programado

Indicador del Compromiso	Programado	Ejecutado	Avance (%)
3 Nº de personas formadas	179,547.00	155,561.00	86.64

Descripción del Avance de Acciones:

- Se realizaron actividades deportivas, lúdicas, que estimulan la actividad física, inducen a la alegría, la socialización, la recreación, el uso del tiempo libre y evitan el sedentarismo como las consecuencias que tiene la poca actividad en problemas como la obesidad y/o la propensión a diversas enfermedades tanto físicas como mentales.
- Se realizó el Encuentro de Agricultores Urbanos en la localidad de Usaquén con la participación de 50 personas. Adicionalmente, se realizaron 2 eventos donde se promociono el cultivo de las diferentes especies de uso alimenticio que se promueven desde el proyecto.
- En las localidades de San Cristóbal, Usaquén, Bosa, Usme, Antonio Nariño, Barrios Unidos, Suba, Ciudad Bolívar, Kennedy, Teusaquillo y Fontibón, el Jardín Botánico apoyo la consolidación de las mesas locales de Agricultura Urbana durante la Administración "Bogotá Sin Indiferencia".
- El documento de política formulado en el marco del convenio No. 343-07 con la Corporación Comunidad Activa, se complementó con la participación y apoyo de sectores académicos y organizaciones sociales. Así mismo, se adelantaron gestiones para conformar un comité interinstitucional para la formulación y discusión de la política.

Retrasos y Factores Limitantes:

No se ha iniciado la capacitación al personal de las unidades operativas de acuerdo a las deficiencias encontradas en el parcial y final del perfil sanitario, teniendo en cuenta que las visitas terminaron en el mes de marzo.

Si bien el Jardín Botánico, en el año 2008 formó 1.248 personas de las 2.000 programadas, es importante aclarar que actualmente se encuentran en proceso 1.624, las cuáles serán reportadas una vez finalicen el proceso de formación.

Soluciones Propuestas:

Se dio inicio a los procesos de capacitación, especialmente a profesionales que tienen relación con la educación inicial en el que se esta socializando e implementando la Guía Técnica de Saneamiento Básico.

Logros:

A mayo 31 de 2008, se formaron en orientación nutricional, hábitos de vida saludable, buenas prácticas y manipulación de alimentos 9.045 personas, así: 3.268 personas de familias de niños y niñas vinculados a Jardines infantiles y 5.777 personas mediante el proyecto de Comedores comunitarios en la modalidad de comida caliente e incluye personas beneficiarias de canastas complementarias de alimentos. El componente de inclusión social posibilita el reconocimiento del entorno y contexto en el que habitan las personas con mayor vulnerabilidad y permite fortalecer el servicio de atención a personas vinculadas al proyecto de Comedores comunitarios mediante los planteamientos de la política pública de seguridad alimentaria y nutricional. Se inicio el pilotaje del componente al Sistema de Abastecimiento, teniendo en cuenta lo establecido por la Política de Seguridad alimentaria y nutricional. Adicionalmente, se realizó la promoción de actividades de orientación en alimentación y nutrición a niñas-os y a sus propios cuidadores. Mejoramiento de hábitos alimenticios en la población. Socialización del perfil sanitario del 100% de las unidades de atención de jardines infantiles, centros amar y centros crecer, lo que permitió generar procesos de capacitación en esta área. Se realizó la Identificación y promoción de factores de riesgo que puedan generar inseguridad alimentaria y nutricional en los diferentes entornos de la población atendida por la Secretaría Distrital de Integración Social.

A través de nutricionistas especializadas, se han formado en hábitos de vida saludable y preventivos de enfermedades 4072 niños, niñas y jóvenes beneficiarios en las diferentes Unidades Educativas de IDIPRON, como docentes y personal que debe difundir y lograr la adopción de prácticas para mejorar la salud, el normal desarrollo físico y mental, desarrollando un programa de capacitación que fortalezca y actualice los temas.

A partir del año 2004, el Jardín Botánico ha formado 41.991 personas a través de los 151 núcleos de formación implementados y los 149 núcleos mantenidos. En lo corrido del año 2008, se han capacitado 1.248 personas en Agricultura Urbana, de las cuáles 100 corresponden a localidad de Tunjuelito, 760 a Ciudad Bolívar, 280 a Usaquén, 80 a San Cristóbal y 28 a Engativá. Por otra parte, se encuentran en proceso 1.624 personas de las localidades de: Usaquén (150), Usme (97), Engativá (117), Puente Aranda (267), Kennedy (242), Barrios Unidos (68), Santa Fe (68), Rafael Uribe Uribe (137), Bosa (61), San Cristóbal (273), Suba (120) y Teusaquillo (24).

Beneficios:

La formación en nutrición y hábitos de vida saludable constituye un factor clave de sostenibilidad de las mejoras nutricionales logradas en la población más vulnerable de la ciudad.

* Indicador que no suma, valor asignado por el Coordinador de Programa previa valoración de los avances reportados por las diferentes entidades

Bogotá Sin Indiferencia. Un Compromiso Social contra la Pobreza y la Exclusión
Informe Componente de Gestión a 31-MAY-08

01 Eje Social	2004		2005		2006		Recursos Millones de \$ Corrientes			
							2007		2008	
	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado
	\$1,071,789	\$1,022,641	\$2,697,061	\$2,646,691	\$3,224,633	\$3,134,723	\$3,399,093	\$3,349,547	\$3,599,899	\$2,016,644
01 Programa: Bogotá sin hambre	\$43,553	\$43,302	\$121,348	\$121,237	\$157,836	\$155,925	\$206,916	\$206,218	\$265,888	\$181,181

El IDIPRON ha venido fomentando la educación Alimentaria-Nutricional de la población atendida y estimulando un proceso de cambio en el comportamiento alimentario de la misma, teniendo en cuenta la evaluación, seguimiento y orientaciones que realizan las expertas en nutrición.

La población capacitada en Agricultura Urbana en cada uno de los núcleos de formación implementados y en mantenimiento es capaz de replicar lo aprendido con el fin de producir alimentos para el autoconsumo y avanzar a escenarios de organización para la transformación. Dentro de estos escenarios se avanza hacia:

1. Promoción de mercados de productos agrícolas e insumos urbanos.
2. Ferias del trueque.
3. Espacios de promoción del consumo de especies promisorias.

Por otra parte, la población practicante de esta actividad puede mejorar la canasta básica alimenticia con la inclusión y el consumo de las especies promovidas por el proyecto 319 y replicar estas prácticas entre la población que la rodea. A su vez, se promueve la participación en los escenarios locales y Distritales en la definición de las políticas y programas sociales y ambientales que permitan darle continuidad al tema desde el gobierno local.

Finalmente, las actividades propias del mantenimiento de las áreas de producción y el establecimiento de las coberturas vegetales en sí, contribuyen a mejorar la calidad del paisaje, promueven la actividad física, aportando de esta manera a procurar alcanzar estilos de vida saludable y mejorar la calidad ambiental y social del entorno.

* Indicador que no suma, valor asignado por el Coordinador de Programa previa valoración de los avances reportados por las diferentes entidades

Bogotá Sin Indiferencia. Un Compromiso Social contra la Pobreza y la Exclusión
Informe Componente de Gestión a 31-MAY-08

01 Eje Social	2004		2005		2006		Recursos Millones de \$ Corrientes			
	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	2007		2008	
	\$1,071,789	\$1,022,641	\$2,697,061	\$2,646,691	\$3,224,633	\$3,134,723	\$3,399,093	\$3,349,547	\$3,599,899	\$2,016,644
01 Programa: Bogotá sin hambre	\$43,553	\$43,302	\$121,348	\$121,237	\$157,836	\$155,925	\$206,916	\$206,218	\$265,888	\$181,181

Compromiso PD: 4 Promover una Red de Bancos de Alimentos a partir de la alianza con el Banco Arquidiocesano. Autocalificación: De acuerdo con lo programado

Indicador del Compromiso	Programado	Ejecutado	Avance (%)
* 6 N° acciones adelantadas	0.00	0.00	0.00
* 7 N° personas beneficiadas por la Red	0.00	0.00	0.00
* 8 N° instituciones que participan en la Red	0.00	0.00	0.00
* 4 Red de Banco de alimentos creada y funcionando	1.00	1.00	100.00
* 5 N° convenios firmados	1.00	1.00	100.00
* 678 No. de organizaciones beneficiadas	550.00	550.00	100.00
679 No. de personas beneficiadas por la red	1,300.00	1,300.00	100.00

Logros:

Se logró la vinculación de 550 productores en 33 agroredes y 9 municipios de Cundinamarca, y 1380 productores y 102 asociaciones del Departamento de Boyacá. Las organizaciones sociales de apoyo alimentario vinculadas al Banco Arquidiocesano de alimentos, cuentan con herramientas y conocimientos en manejo y manipulación de alimentos, administración y organización de servicios de alimentos, permitiendo de esta manera ofrecer una alimentación adecuada, de calidad y en condiciones dignas a un grupo importante de población en vulnerabilidad alimentaria.

Las diferentes instituciones públicas y privadas alrededor de la Solidaridad Alimentaria, han sido sensibilizadas a favor de la construcción de acuerdos entre los actores de la oferta y la demanda de alimentos, ganando eficiencias colectivas a favor de la seguridad alimentaria.

Beneficios:

Estos procesos permiten la generación de eficiencias logísticas por la gestión, negociación y compra de alimentos en colectivo o en red por parte de las organizaciones solidarias, lo que se traduce en ahorros en la adquisición de alimentos y en el costo logístico de los mismos y mayores calidades para la atención de sus servicios. Adicionalmente, conocimiento y en varios casos empoderamiento de las organizaciones sociales de apoyo alimentario frente a los principios del Plan Maestro de Abastecimiento de Alimentos.

* Indicador que no suma, valor asignado por el Coordinador de Programa previa valoración de los avances reportados por las diferentes entidades

Bogotá Sin Indiferencia. Un Compromiso Social contra la Pobreza y la Exclusión

Informe Componente de Gestión a 31-MAY-08

01 Eje Social	2004		2005		2006		Recursos Millones de \$ Corrientes			
							2007		2008	
	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado
	\$1,071,789	\$1,022,641	\$2,697,061	\$2,646,691	\$3,224,633	\$3,134,723	\$3,399,093	\$3,349,547	\$3,599,899	\$2,016,644
01 Programa: Bogotá sin hambre	\$43,553	\$43,302	\$121,348	\$121,237	\$157,836	\$155,925	\$206,916	\$206,218	\$265,888	\$181,181

Compromiso PD: 5 Promover y apoyar el abastecimiento regional de alimentos atendiendo calidad, cantidad y precios en consonancia con el Plan Maestro de Abastecimiento Alimentario (PMAA).

Autocalificación: De acuerdo con lo programado

Indicador del Compromiso	Programado	Ejecutado	Avance (%)
* 9 No. de toneladas de alimentos procedentes de la región	0.00	0.00	0.00
* 10 No. de acciones del PMAA adelantadas	0.00	0.00	0.00
680 % de sistemas de gestión diseñados	1.00	1.00	100.00
681 % de sistemas de gestión implementados	1.00	1.00	100.00
* 682 Una estrategia de comunicación y movilización social diseñada	1.00	1.00	100.00

Descripción del Avance de Acciones:

Logros:

Se ha cumplido con toda la programación para el Diseño de los Subsistemas claves del Sistema de Información para el abastecimiento de Bogotá. Estos Subsistemas se concentran en desarrollo de un módulo transaccional que le permitirá a los actores del Sistema de abastecimiento, tener toda la información relevante para la toma de decisiones y para la negociación de alimentos en tiempo real. Los subsistemas desarrollados a la fecha son: gestión de la información, gestión de la operación logística, gestión de plataforma logística, gestión de oferta y gestión de demanda del sistema de información del Abastecimiento alimentario de Bogotá. Se encuentran en fase de diseño las funcionalidades de gestión de devoluciones, gestión de novedades de productos, mapas de cosechas, mejores prácticas de Producción de Alimentos, manipulación de alimentos, tecnologías de producción. Gestión de quejas y reclamos, herramientas de comunicación, gestión de organizaciones solidarias, gestión de donantes, registro de donaciones en especie y dinero, calculo de indicadores de monitoreo e impacto.

En la actualidad los tenderos negocian con productores de la zona rural de Bogotá (Ciudad Bolívar, Usme y San Cristóbal), y de los departamentos de Cundinamarca, Boyacá, Meta, Tolima, Santander y Quindío. Este es el primer paso para la integración Bogotá - Región

En lo que corresponde a comunicación y movilización social del Plan Maestro, se rediseñó la identidad corporativa del Plan Maestro como ¿Alimenta Bogotá¿. Se realizó la producción de cinco referencias de la serie de comerciales ¿Justas reflexiones¿ que se emiten a través en diez emisoras comerciales ubicadas en los primeros 10 lugares de sintonía según EGM, y siete radios comunitarias de la región. Se realizó la producción de una serie educativa radial, formato reportaje ¿Ideas para crear, producir y vender bien¿ que se emite a través de siete radios comunitarias de la región. Se diseñó y publicó un aviso en prensa de cobertura regional y local en los periódicos El Tiempo, El Espectador, HOY y 10 periódicos comunitarios del Distrito.

Beneficios:

Se planteó el modelo de gestión territorial para el avance del Plan Maestro a una segunda fase, en la cual, la gestión pública se centra en el desarrollo y difusión de los servicios necesarios para mejorar y transformar el sistema de abastecimiento alimentarios de la ciudad.

Las negociaciones se han venido profundizando y ampliando. Actualmente pequeños comerciantes de las cinco localidades negocian productos directamente con productores, disminuyendo el nivel de intermediación y mejorando la calidad de los productos que llegan a la tienda en condiciones de calidad y frescura. Además se logran ahorros en los precios puestos en tienda. Ahorros derivados tanto de la negociación, como por modificaciones en las operaciones logísticas.

* Indicador que no suma, valor asignado por el Coordinador de Programa previa valoración de los avances reportados por las diferentes entidades

Bogotá Sin Indiferencia. Un Compromiso Social contra la Pobreza y la Exclusión
Informe Componente de Gestión a 31-MAY-08

01 Eje Social	2004		2005		2006		Recursos Millones de \$ Corrientes			
	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	2007		2008	
	\$1,071,789	\$1,022,641	\$2,697,061	\$2,646,691	\$3,224,633	\$3,134,723	\$3,399,093	\$3,349,547	\$3,599,899	\$2,016,644
01 Programa: Bogotá sin hambre	\$43,553	\$43,302	\$121,348	\$121,237	\$157,836	\$155,925	\$206,916	\$206,218	\$265,888	\$181,181

Compromiso PD: 6 Fomentar las cadenas alimentarias y redes de abastecimientos locales

Autocalificación: De acuerdo con lo programado

Indicador del Compromiso	Programado	Ejecutado	Avance (%)
* 11 Toneladas de alimento acopiados y distribuidos por las cadenas	0.00	0.00	0.00
* 12 No. de acuerdos para para fortalecer las cadenas	1.00	0.00	0.00
683 No. de tenderos que constituyen redes/ proyectado	6,000.00	6,000.00	100.00
684 No. de redes de organizaciones solidarias conformadas y consolidadas	29.00	38.00	131.03

Descripción del Avance de Acciones:

Logros:

Se cuenta con 84 redes en la cual han participado 3.600 tenderos, en la actualidad esta conformada por 2.512 de los cuales 1.684 son tenderos activos y 210 tenderos negociando.localidades, las cuales agrupan a 555 organizaciones, de las cuales participan activamente 246 y 138 organizaciones negocian permanentemente (67,31% del total de las organizaciones vinculadas).

Se adelantó el proceso de conformación y fortalecimiento de redes del mercado solidario en 19 localidades, y se cuenta con un documento preliminar sobre el modelo de operación integrada en el mercado solidario.

Beneficios:

Se ha logrado un nivel de cumplimiento del 96% de especificaciones de calidad de los productos, lo que significa un mejoramiento sustantivo en las condiciones de aprovisionamiento de las organizaciones afiliadas en red. Así mismo, se han logrado promedios de ahorro cercanos al 12% en las compras y negociaciones realizadas por las redes.

El proceso de conformación de redes solidarias ha permitido la constitución de 36 redes de organizaciones solidarias en 19 localidades, las cuales agrupan a 555 organizaciones, de las cuales participan activamente 246 y 138 organizaciones negocian permanentemente (67,31% del total de las organizaciones vinculadas).

* Indicador que no suma, valor asignado por el Coordinador de Programa previa valoración de los avances reportados por las diferentes entidades

Bogotá Sin Indiferencia. Un Compromiso Social contra la Pobreza y la Exclusión
Informe Componente de Gestión a 31-MAY-08

01 Eje Social	2004		2005		2006		Recursos Millones de \$ Corrientes				
	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	2007		2008		
							Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	
	\$1,071,789	\$1,022,641	\$2,697,061	\$2,646,691	\$3,224,633	\$3,134,723	\$3,399,093	\$3,349,547	\$3,599,899	\$2,016,644	
01 Programa: Bogotá sin hambre	\$43,553	\$43,302	\$121,348	\$121,237	\$157,836	\$155,925	\$206,916	\$206,218	\$265,888	\$181,181	
Compromiso PD: 7 Implementar y fortalecer la red distrital de comedores infantiles y comunitarios en las localidades con mayor población en condiciones de pobreza y vulnerabilidad.							Autocalificación: De acuerdo con lo programado				
Indicador del Compromiso		Programado		Ejecutado		Avance (%)					
* 14	Nº de comedores infantiles y comunitarios fortalecidos	243.00		243.00		100.00					
Descripción del Avance de Acciones: Este compromiso se logro en su totalidad a Diciembre del año 2006 UESP											
Logros: Convenio con la localidad de Bosa para el Desarrollo de un programa de fomento para la conformación de la red de comedores comunitarios de la localidad de Bosa y su integración a las Nutriredes.											
Beneficios: Comedores infantiles y comunitarios fortalecidos.											

* Indicador que no suma, valor asignado por el Coordinador de Programa previa valoración de los avances reportados por las diferentes entidades

Bogotá Sin Indiferencia. Un Compromiso Social contra la Pobreza y la Exclusión

Informe Componente de Gestión a 31-MAY-08

01 Eje Social	2004		2005		2006		Recursos Millones de \$ Corrientes			
	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	2007		2008	
	\$1,071,789	\$1,022,641	\$2,697,061	\$2,646,691	\$3,224,633	\$3,134,723	\$3,399,093	\$3,349,547	\$3,599,899	\$2,016,644
02 Programa: Más y mejor educación para todos y todas	\$603,190	\$597,118	\$1,342,045	\$1,325,856	\$1,652,476	\$1,619,892	\$1,721,065	\$1,697,938	\$1,693,408	\$896,795
Entidades que aportan al Programa:										
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DISTRITAL										
SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL										
INSTITUTO PARA LA INVESTIGACIÓN EDUCATIVA Y EL DESARROLLO PEDAGÓGICO										
UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS										
Compromiso PD: 8 Crear 186.800 nuevos cupos en educación para alcanzar una cobertura de 1.080.482 niños y niñas en educación inicial, preescolar, básica y media.							Autocalificación: Por encima de lo programado			
Indicador del Compromiso			Programado	Ejecutado	Avance (%)					
* 17	No. de cupos de educación inicial, básica y media		1,080,482.00	1,046,213.00	96.80					
564	No. de cupos creados en educación inicial, básica y media		185,925.00	198,281.00	106.65					
Descripción del Avance de Acciones:										
Una vez revisada la matrícula oficial por parte del Ministerio de Educación, se encontró que existían casos en los que un mismo escolar estaba en la base de datos de varios departamentos. teniendo en cuenta esta situación se ajustó por parte de la SED la matrícula oficial, donde la cifra anteriormente reportada de 1.018.242 se redujo a 1.013.239 escolares.										
Se inscribieron 51 instituciones que prestan el servicio de educación inicial en el Distrito. Se otorgaron 52 registros a los Jardines Infantiles que remitieron a la Secretaría Distrital de Integración Social la documentación exigida por la Resolución 1001 de 2006. Se realizaron 196 visitas y finalmente se emitieron 268 conceptos (12 favorables, 135 desfavorables y 121 conceptos favorables condicionados).										
Retrasos y Factores Limitantes:										
Una vez revisada la matrícula oficial por parte del Ministerio de Educación, encontró que al cruzar las bases de datos de diferentes departamentos del país, había muchos datos repetidos, es decir, que un mismo escolar estaba en la base de datos de varios departamentos.										
Limitación de los espacios de acompañamiento directo a los procesos pedagógicos implementados en jardines, tales como: asesoría y seguimiento a los proyectos pedagógicos, planeación pedagógica, evaluación, observación directa y retroalimentación. Dificultades en la adopción de los requerimientos técnicos exigidos en la Resolución 1101/2006 por jardines infantiles.										
Retrasos en la iniciación de operaciones en algunos jardines infantiles en cumplimiento de lo estipulado en la resolución 1001 de 2006, lo cual afecta la ampliación de cobertura en Educación inicial.										
Soluciones Propuestas:										
Esta situación obligó a la SED a depurar sus bases de datos, encontrado que efectivamente la matrícula oficial corresponde es a 1.013.239 escolares en el sistema educativo oficial de la ciudad.										
Trabajar de manera permanente y articulada con el equipo de asesoría y control a la educación inicial frente al cambio de concepto y cumplimiento de las condiciones indispensables por parte de los jardines infantiles. Dar cumplimiento a los estándares indispensables definidos en la normatividad en materia de educación inicial en los jardines infantiles.										
Se amplió la convocatoria para operadores de jardines con cupos cofinanciados para completar el proceso de contratación de nuevos jardines.										
Logros:										
La creación de cupos en el sistema educativo oficial que administra la Secretaría de Educación Distrital (SED). se ha logrado mediante estrategias como construcción de nuevos colegios, reforzamiento, ampliación de sedes existentes, arrendamiento, rotación, mejor utilización de la capacidad instalada, suscripción de convenios con colegios privados, poniendo en marcha programas como gratuidad, subsidios escolares, alimentación escolar, entrega de										

* Indicador que no suma, valor asignado por el Coordinador de Programa previa valoración de los avances reportados por las diferentes entidades

Bogotá Sin Indiferencia. Un Compromiso Social contra la Pobreza y la Exclusión

Informe Componente de Gestión a 31-MAY-08

01 Eje Social	2004		2005		2006		Recursos Millones de \$ Corrientes			
							2007		2008	
	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado
	\$1,071,789	\$1,022,641	\$2,697,061	\$2,646,691	\$3,224,633	\$3,134,723	\$3,399,093	\$3,349,547	\$3,599,899	\$2,016,644
02 Programa: Más y mejor educación para todos y todas	\$603,190	\$597,118	\$1,342,045	\$1,325,856	\$1,652,476	\$1,619,892	\$1,721,065	\$1,697,938	\$1,693,408	\$896,795

útiles escolares, uniformes y morrales, ha demostrado la efectividad en la gestión de la SED para atender la demanda educativa.

En lo corrido de la actual administración la SED ha generado a través de éstas estrategias un total de 194.886 cupos nuevos (42.827 en el 2004, 48.963 en 2005, 43.125 en 2006, 48.077 en 2007 y 11.894 en 2008) y la matrícula ha alcanzado la cifra récord de 1.013.239 escolares en el sistema educativo oficial (828.870 son del sector oficial, 38.296 de colegios en concesión y 146.073 de colegios privados en convenio - subsidios).

En los jardines infantiles administrados por la Secretaría Distrital de Integración Social (SDIS), se ofrecieron 35.615 cupos de educación inicial, donde se beneficiaron 36.912 niños-as entre 0 y 5 años. Se realizó el proceso de formación de 932 familias de niños-as en educación sexual y reproductiva, fueron formadas 5.038 mujeres gestantes y lactantes en temas como gestación, nacimiento y crianza, lactancia y desarrollo humano, 421 familias gestantes y lactantes fueron formadas como promotoras de la práctica de la lactancia materna en la comunidad y en proteger, promover y apoyar la práctica de la lactancia materna en la comunidad.

En total, sumando los cupos generados tanto por la SED como por la SDIS, en lo corrido del período 2004-2008, se ha alcanzado un logro de 198.281 escolares nuevos matriculados en educación inicial, básica y media.

Se logró dar continuidad y cumplimiento al proceso que permite mejorar las condiciones de calidad de los servicios que se prestan en los jardines infantiles SDIS, con el propósito de dar cumplimiento a las condiciones requeridas en la resolución 1001 de 2006. A partir del pilotaje adelantado durante el año 2007; se están definiendo los lineamientos de manera conjunta con las localidades para la focalización y priorización de los niños y niñas en los jardines infantiles. Se logró articular un ejercicio con la Subdirección de plantas físicas para la valoración de las condiciones de infraestructura de jardines nuevos para determinar su cobertura de acuerdo a los estándares establecidos en los jardines infantiles. Se dio inicio al proceso de formación de las maestras de los jardines infantiles frente al tema de la promoción de la lectura como parte del convenio establecido con Fundalectura. Se produjo un sistema de monitoreo del acompañamiento que se realiza a los Jardines Infantiles por parte de los Equipos Pedagógicos Locales, que permite verificar la situación de los jardines periódicamente y orientar la acción de los asesores pedagógicos durante sus visitas de acompañamiento. 804 niños y niñas de los hogares comunitarios de Bienestar Infantil ICBF favorecidos en acciones solidarias de la SDIS.

Beneficios:

Con la gestión de la SED los niños, niñas, jóvenes y adultos del Distrito Capital pueden acceder sin dificultad alguna al sistema educativo, matricularse en línea y contar con garantías de permanencia en el colegio. Así mismo, el ingreso de nuevos colegios a convenio garantiza la oferta de cupos cercana a la residencia de los estudiantes, especialmente para población vulnerable, tales como los estudiantes con discapacidad, quienes reciben atención a través de subsidios en instituciones cualificadas para prestar este tipo de atención.

Adicionalmente, con la atención ofrecida por la SDIS en los Jardines Infantiles, se propicia un cambio cultural en la manera como hoy se perciben a sí mismos los niños y las niñas menores de cinco años, en tanto se convierten en actores de su propio proceso de vida, repercutiendo en la manera como las familias entienden y asumen su papel en la promoción de la vida de aquellos niños y niñas. Además, se entiende que el despliegue o ampliación de las capacidades humanas que supone la potenciación del desarrollo infantil, incrementa las oportunidades y el acceso real a los bienes y servicios sociales tangibles, como la alimentación o la salud, e intangibles como la libertad política, la identidad cultural o la justicia.

Bogotá Sin Indiferencia. Un Compromiso Social contra la Pobreza y la Exclusión

Informe Componente de Gestión a 31-MAY-08

01 Eje Social	2004		2005		2006		Recursos Millones de \$ Corrientes				
							2007		2008		
	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	
	\$1,071,789	\$1,022,641	\$2,697,061	\$2,646,691	\$3,224,633	\$3,134,723	\$3,399,093	\$3,349,547	\$3,599,899	\$2,016,644	
02 Programa: Más y mejor educación para todos y todas	\$603,190	\$597,118	\$1,342,045	\$1,325,856	\$1,652,476	\$1,619,892	\$1,721,065	\$1,697,938	\$1,693,408	\$896,795	
Compromiso PD: 9 Alfabetizar y ofrecer educación básica y media a 100.000 jóvenes en extraedad y adultos.							Autocalificación: Por encima de lo programado				
Indicador del Compromiso		Programado		Ejecutado		Avance (%)					
21	Número de jóvenes y adultos en educación básica y media y en programas de aceleración y alfabetización	100,000.00		112,517.00		112.52					
Logros:											
En 2004 se reportó la matrícula de jóvenes y adultos en el sistema educativo oficial (40.197) y se debió reportar el número de personas nuevas en programas para jóvenes y adultos (18.608). Igual en 2005 se reportó el acumulado 2004-2005 (40.129) y debió ser solo el logro de la vigencia (21.521). Durante el 2006 se beneficiaron 25.402 personas (20.398 jóvenes y adultos, 314 en extraedad, 4.690 en alfabetización). En 2007, se reportan 25.877 (17.307 de educación de adultos, 325 de extraedad, 5.008 alfabetizados y 3.237 en validación) En el 2008, se han beneficiado 21.109 escolares así: 17.189 de educación de adultos, 1.024 alfabetizados y 2.896 en validación. Así pues, la gestión real acumulada ha sido de 112.517 beneficiarios. También han beneficiado 2.520 jóvenes y adultos con recursos UEL. Además, con recursos 2005, se beneficiaron 14.111 jóvenes con programas de formación en ciencias y tecnología. Para ajustar el valor real acumulado, en 2007 se reportan solo 11.082.											
Beneficios:											
A través de los programas de aceleración y alfabetización se obtienen beneficios como:											
- Responder al problema de exclusión de esta población en programas de alfabetización y validación de la educación básica y media.											
- Elevar la calidad de vida de los alfabetizados y permitir una participación más activa en sus comunidades.											
- Mejorar las condiciones de formación para fortalecer las alternativas que les permita obtener mejores oportunidades en el mundo laboral.											
- Consolidar Mesas de alfabetizaciones locales en Ciudad Bolívar, San Cristobal, Usme y Bosa.-											

* Indicador que no suma, valor asignado por el Coordinador de Programa previa valoración de los avances reportados por las diferentes entidades

Bogotá Sin Indiferencia. Un Compromiso Social contra la Pobreza y la Exclusión

Informe Componente de Gestión a 31-MAY-08

01 Eje Social	2004		2005		2006		Recursos Millones de \$ Corrientes			
							2007		2008	
	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado
	\$1,071,789	\$1,022,641	\$2,697,061	\$2,646,691	\$3,224,633	\$3,134,723	\$3,399,093	\$3,349,547	\$3,599,899	\$2,016,644
02 Programa: Más y mejor educación para todos y todas	\$603,190	\$597,118	\$1,342,045	\$1,325,856	\$1,652,476	\$1,619,892	\$1,721,065	\$1,697,938	\$1,693,408	\$896,795

Compromiso PD: 10 Financiar a partir del 2005, de manera gradual y hasta llegar a la gratuidad total, los costos educativos (matrícula y pensiones; cobros complementarios y cobros periódicos) que pagan los estudiantes de grado 0 a grado 5 de los estratos 1 y 2 en las instituciones educativas del distrito capital

Autocalificación: De acuerdo con lo programado

Indicador del Compromiso	Programado	Ejecutado	Avance (%)
* 23 % de reducción de las tarifas educativas estrato 1 para todos los niveles educativos (a partir de 2006, el instrumento de focalización es el nivel de SISBEN)	100.00	100.00	100.00
* 630 % de reducción de las tarifas educativas estrato 2 para el nivel de educación preescolar, primaria y secundaria (a partir de 2006, el instrumento de focalización es el nivel de SISBEN)	100.00	100.00	100.00
* 631 % de reducción de las tarifas educativas estrato 2 para el nivel de educación media (a partir de 2006, el instrumento de focalización es el nivel de SISBEN)	100.00	100.00	100.00
* 24 % de estudiantes beneficiados con gratuidad respecto al total de estudiantes matriculados	63.00	64.10	102.00
* 659 Número de estudiantes beneficiados con gratuidad	729,558.00	647,873.00	64.10

Descripción del Avance de Acciones:

Todos los escolares de preescolar y primaria, gozan del beneficio de la gratuidad total. A la fecha se han reconocido pagos correspondientes a estos dos niveles, durante el segundo semestre del año se realizarán, las verificaciones de matrícula pendientes para proceder a hacer los pagos respectivos y los reportes de beneficiarios correspondientes.

Logros:

A la fecha se han beneficiado con gratuidad total 464.925 escolares durante la vigencia 2008, que corresponden al 45.9 de la matrícula oficial.

Beneficios:

La gratuidad genera condiciones para el pleno ejercicio del derecho a la educación de los niños, niñas y jóvenes del distrito capital, por cuanto propicia en las familias de los escolares un importante ahorro por cuanto no tendrán solventar los costos correspondientes de la educación de sus hijos y destinar mayores recursos para los gastos del hogar y del bienestar de los miembros de la familia.

* Indicador que no suma, valor asignado por el Coordinador de Programa previa valoración de los avances reportados por las diferentes entidades

Bogotá Sin Indiferencia. Un Compromiso Social contra la Pobreza y la Exclusión

Informe Componente de Gestión a 31-MAY-08

01 Eje Social	2004		2005		2006		Recursos Millones de \$ Corrientes				
							2007		2008		
	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	
	\$1,071,789	\$1,022,641	\$2,697,061	\$2,646,691	\$3,224,633	\$3,134,723	\$3,399,093	\$3,349,547	\$3,599,899	\$2,016,644	
02 Programa: Más y mejor educación para todos y todas	\$603,190	\$597,118	\$1,342,045	\$1,325,856	\$1,652,476	\$1,619,892	\$1,721,065	\$1,697,938	\$1,693,408	\$896,795	
Compromiso PD: 11 Generar 15.000 nuevos cupos para jóvenes en educación oficial media y tecnológica							Autocalificación: Por encima de lo programado				
Indicador del Compromiso	Programado		Ejecutado		Avance (%)						
27	Número de estudiantes incorporados en educación media, superior, técnica y tecnológica		15,000.00		57,964.00		386.43				
Logros:											
En 2008 los logros dan cuenta de 8.260 beneficiarios adicionales así: 4.431 jóvenes matriculados en educación media en los 14 colegios en los cuales se implementa el modelo de articulación de la educación media y la educación superior; otros 2.989 matriculados en los grados 10 y 11 de estudiantes incorporados al Programa de Articulación de la media con la superior; 697 jóvenes que ingresaron a la educación superior en los instituciones en convenio con la SED dentro del proceso de articulación; y de 143 beneficiarios de programas de formación para el trabajo y el desarrollo humano.											
Con estos logros la SED alcanza un total de 57.964 beneficiarios de diferentes alternativas de educación media, superior, técnica y tecnológica y formación para el trabajo, en lo corrido del periodo 2004 - 2008											
Beneficios:											
Se esta logrando la transformación de la Educación Media a través de un nuevo modelo educativo que la articula con la Educación Superior y el Mundo del Trabajo. Con el desarrollo de estas acciones complementarias de formación en este nivel, se opta al fortalecimiento del proyecto de vida de los jóvenes con la perspectiva de continuidad a nivel de la Educación Superior en las modalidades Técnica, Tecnológica y/o Universitaria; y el acercamiento al sector productivo y/o el mundo del trabajo; lo que contribuye a la inclusión social y reconocimiento de ésta.											

* Indicador que no suma, valor asignado por el Coordinador de Programa previa valoración de los avances reportados por las diferentes entidades

Bogotá Sin Indiferencia. Un Compromiso Social contra la Pobreza y la Exclusión

Informe Componente de Gestión a 31-MAY-08

01 Eje Social	2004		2005		2006		Recursos Millones de \$ Corrientes			
	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	2007		2008	
	\$1,071,789	\$1,022,641	\$2,697,061	\$2,646,691	\$3,224,633	\$3,134,723	\$3,399,093	\$3,349,547	\$3,599,899	\$2,016,644
02 Programa: Más y mejor educación para todos y todas	\$603,190	\$597,118	\$1,342,045	\$1,325,856	\$1,652,476	\$1,619,892	\$1,721,065	\$1,697,938	\$1,693,408	\$896,795

Compromiso PD: 12 Construir 38 sedes escolares. **Autocalificación:** De acuerdo con lo programado

Indicador del Compromiso	Programado	Ejecutado	Avance (%)
28 Nº de sedes escolares construidas	38.00	21.00	55.26

Retrasos y Factores Limitantes:
 Algunos contratistas no iniciaron los proyectos hasta no obtener las licencias de construcción, la consecuencia de esta situación es que los cronogramas planteados inicialmente se encuentran desfasados para estos proyectos.

A pesar de las exigencias de los pliegos de condiciones, la mayoría de los proyectos son desarrollados por contratistas que no cuentan con la infraestructura, ni técnica, ni administrativa para el manejo de proyectos de dimensiones tan grandes y con las exigencias de calidad, orden y cumplimiento como los requiere la SED.

Soluciones Propuestas:
 El grupo de gestión del suelo realiza una labor permanente de seguimiento a la expedición de las licencias y a los consultores para cumplimiento documental ante las entidades distritales y curadurías e incluso el mismo equipo ha realizado las correcciones y labores necesarias para agilizar la obtención de las licencias,

Permanentes requerimientos escritos, y verbales, reuniones extraordinarias en las obras y los despachos de la SED, participación de las directivas de la SED para realizar requerimientos y seguimiento a los compromisos parciales, en oficina y visitas permanentes a las obras.

Logros:
 En el marco del Plan de Desarrollo "Bogotá Sin indiferencia" de los 38 colegios que iniciaron construcción en el periodo 2004-2008 se han terminado en su totalidad 21 colegios que generaron 63.600 cupos escolares nuevos, estos se entregaron a la comunidad y actualmente se encuentran en funcionamiento: El Monteblando_Uval (Loc. 5), Eduardo Umaña Mendoza_Villa Alemania(Loc. 5), Leonardo Posada_ Metrovivienda (Loc. 7), Veintiun angeles_ Tuna Alta (Loc. 11), Carlos Federici_Zona Franca (Loc. 9), Dario Echandia_CODEMA (Loc. 8), Gabriel Betancourt _ El Tintal (Loc. 8), Gonzalo Arango_Gloria Lara(Loc. 11), Saludcoop Norte _San Antonio Nororiental (Loc. 1), Carlos Pizarro León Gomez _ Ciudadela el Recreo (Loc. 7), Paulo Freire _Ciudadela Nuevo Milenio (Loc. 5), Orlando Higueta Rojas _ Holanda la Libertad (Loc. 7), Delia Zapata Olivella _ Fontanar Inurbe (Loc. 11), Alfonso Reyes Echandia _ San Jose de Maryland (Loc.7), Saludcoop Sur _ Kalandaima (Loc. 8), María Mercedes Carranza - el Almacén (Loc 19), Gerardo Molina _ Gavilanes (Loc.11), Antonio García_Ines Elvira (Loc. 19), Alfonso Lopez Michelsen_ Portal del Sol (Loc_ 7), Cundinamarca_La Rivera del Sur (Loc. 19) y Gustavo Rojas Pinilla_ La Pampa (Loc. 8).

Además se encuentran en la última fase de construcción los siguientes colegios: Ramon de Zubiria (Loc. 11), Garces Navas (Loc. 10), Puerta al Llano (Loc. 5), Germán Arciniegas_Brasil López_ Quintana (Loc. 7), Jardines de la Libertad (Loc. 7), Las Mercedes (Loc. 11), María Cano_El Rosal (Loc.18), Villas del diamante (Loc. 19), Ttes de Colombia(Loc. 11), Agua Blanca_ El Remate (Loc. 7), Clara Fey la Paz (Loc. 7), Tomás Cipriano de Mosquera_Lituania Enenezzer (Loc. 10), Ciudadela Educación de Bosa_Ciudadela el Porvenir (Loc. 7), Líbano Sector II (Loc. 5), Mochuelo Clavel (Loc. 19), José María Vargas_Las Margaritas (Loc. 19) y Villa Diana (Loc. 5). De estos últimos se logró hacer una entrega parcial a fin de que los niños y niñas ingresaran para el inicio de clases: Puerta al Llano, José María Vargas_Las Margaritas, Riviera del Sur, Jardines La Libertad, Ttes de Colombia, La Pampa, Clara Fey la Paz y Ciudadela El Porvenir.

Adicionalmente, con el proyecto de "mejoramiento integral de infraestructura" se entregó el colegio Ofelia Uribe de Acosta _ El Bosque, este colegio fue construido en su totalidad generando una ampliación de cobertura en aproximadamente 2.300 cupos. También, se espera terminar el colegio Barranquillita a finales del 2008. Los anteriores colegios se consideran colegios nuevos para reposición y con su puesta en funcionamiento la meta alcanzaría un total de 40 colegios

Beneficios:
 Se tiene como resultado final de toda la gestión de un impacto sin precedentes en la infraestructura física de la SED en la medida en que la construcción de los colegios construidos y en construcción tienen un resultado altamente positivo a todos los niveles de la sociedad y de la ciudad.

- * Se crean cerca de 114.600 cupos nuevos en las 9 localidades más necesitadas.
- * Se generan 282.459 metros cuadrados de construcción nueva en colegios.
- * Se implantan 38 colegios en 634.018 metros cuadrados de predios.
- * Se construyen 144 aulas de clases, 109 laboratorios, 85 salas de informática por mencionar algunas de las más importantes estadísticas.

* Indicador que no suma, valor asignado por el Coordinador de Programa previa valoración de los avances reportados por las diferentes entidades

Bogotá Sin Indiferencia. Un Compromiso Social contra la Pobreza y la Exclusión
Informe Componente de Gestión a 31-MAY-08

01 Eje Social	2004		2005		2006		Recursos Millones de \$ Corrientes			
	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	2007		2008	
	\$1,071,789	\$1,022,641	\$2,697,061	\$2,646,691	\$3,224,633	\$3,134,723	\$3,399,093	\$3,349,547	\$3,599,899	\$2,016,644
02 Programa: Más y mejor educación para todos y todas	\$603,190	\$597,118	\$1,342,045	\$1,325,856	\$1,652,476	\$1,619,892	\$1,721,065	\$1,697,938	\$1,693,408	\$896,795

Compromiso PD: 13 Gestionar 5000 nuevos cupos en la Universidad Distrital para programas de educación tecnológica y profesional y aumentar el número de becas de excelencia para estudiantes de estratos 1 y 2. **Autocalificación:** Por encima de lo programado

Indicador del Compromiso	Programado	Ejecutado	Avance (%)
29 N° de cupos nuevos	5,000.00	5,176.00	103.52
571 No. de bachilleres nuevos de estratos 1 y 2 que son apoyados para cursar estudios de educación superior	899.00	1,220.00	135.71

Retrasos y Factores Limitantes:
 Debido a la inadecuada asignación de recursos por parte de la Administración Central principalmente en lo que respecta a los proyectos de inversión impidió que se aumentara de manera significativa las condiciones necesarias por parte de la universidad para la ampliación de cobertura.

Soluciones Propuestas:
 No obstante las dificultades presupuestales de la Universidad Distrital, se han realizado importantes gestiones para incrementar la población activa de pregrado.

Logros:
 El apoyo a los bachilleres de estratos 1 y 2 se obtuvo mediante la estrategia del Fondo de Financiamiento de la Educación Superior, con recursos de la vigencia 2007, que fueron ejecutados en dicha vigencia, pero la legalización de los respectivos 117 créditos solo se realizó durante el primer trimestre de 2008.

En cuanto a los subsidios condicionados para la educación superior, el 6 de Febrero del presente año se seleccionaron 124 jóvenes para ser beneficiarios del subsidio de permanencia y 194 para el de acceso y permanencia, para un gran total de 318. La partida asignada para cubrir el subsidio de estos jóvenes durante seis semestres, corresponde al valor adicionado el año pasado al convenio 0321 de 2005 SED -FODESEP que equivale al presupuesto del componente durante 2007: \$ 3.366.882.750,00. Esto indica que los avances de 2008 reflejan un total de 435 beneficiarios, que sumados a los 41 beneficiarios de 2004, los 110 de 2005, los 548 de 2006 y los 86 de 2007, alcanzan un logro total, durante el período 2004 - 2008 de 1220 beneficiarios, con lo cual se ha superado con creces la meta prevista.

Además la SED contribuyó con su gestión para lograr beneficiar 795 personas mediante proyectos UEL con diferentes alternativas de Educación Superior

De otra parte, no obstante a las dificultades presupuestales de la Universidad Distrital, la población activa de pregrado presentó un crecimiento del 11.86% alcanzando un cumplimiento de la meta en un 51.8 %.

Beneficios:
 La Universidad aportó socialmente al desarrollo del Distrito en el Sector Educación brindando los espacios idóneos de formación en pregrado especialmente a los estudiantes de estrato 1- 2- 3 .

Con las gestiones de la SED se ha logrado dar una mayor oportunidad de acceso a la educación superior a los estudiantes egresados de los colegios oficiales en especial a jóvenes de bajos recursos.

* Indicador que no suma, valor asignado por el Coordinador de Programa previa valoración de los avances reportados por las diferentes entidades

Bogotá Sin Indiferencia. Un Compromiso Social contra la Pobreza y la Exclusión

Informe Componente de Gestión a 31-MAY-08

01 Eje Social	2004		2005		2006		Recursos Millones de \$ Corrientes			
							2007		2008	
	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado
	\$1,071,789	\$1,022,641	\$2,697,061	\$2,646,691	\$3,224,633	\$3,134,723	\$3,399,093	\$3,349,547	\$3,599,899	\$2,016,644
02 Programa: Más y mejor educación para todos y todas	\$603,190	\$597,118	\$1,342,045	\$1,325,856	\$1,652,476	\$1,619,892	\$1,721,065	\$1,697,938	\$1,693,408	\$896,795

Compromiso PD: 14 Fomentar la investigación científica y tecnológica mediante la realización de acciones de formación de docentes en la enseñanza de las ciencias y la tecnología y la formación del espíritu científico en los y las escolares.	Autocalificación: De acuerdo con lo programado
---	---

Indicador del Compromiso	Programado	Ejecutado	Avance (%)
31 N° de docentes capacitados	13,510.00	13,142.00	97.28

Descripción del Avance de Acciones:
 Se inicio un proceso de formación con maestros, maestras y directivos en diferentes áreas temáticas que involucran nuevas tecnologías y medios de comunicación general, especialmente en la temática, se inició un proceso de formación en el uso pedagógico de los medios de Comunicación y las nuevas Tecnologías.
 46 docentes se beneficiaran los cuales empezaron actividades académicas en las que se trabaja directamente el tema de "Comunicación y nuevas Tecnologías".

Retrasos y Factores Limitantes:

Soluciones Propuestas:

Logros:
 Para este año la Subdirección de Formación de Educadores concreto un PFPD en Onda Multimedia, Comunicación, Medios y TICs en los procesos pedagógicos de convivencia y ciudadanía, con una cobertura de 46 docentes, el cual se lleva a cabo por el Instituto Misionero Paulinas de fecha 16 de mayo del 2008.

 Por lo pronto la ejecución la ejecución del logro continua dando cuenta de 1.854 docentes beneficiados en 2004, 2.865 en el año 2005, 4.688 en 2006 y 3.735 en 2007. para un gran total de 13.142 beneficiados durante el período 2004 - 2008.

Beneficios:
 Propiciar espacios de reflexión y comunicación de la práctica pedagógica a partir de la cualificación profesional de los maestros en las nuevas tecnologías.

 Vincular docentes a través de estrategias de formación que contribuyan al mejoramiento de la calidad educativa.

* Indicador que no suma, valor asignado por el Coordinador de Programa previa valoración de los avances reportados por las diferentes entidades

Bogotá Sin Indiferencia. Un Compromiso Social contra la Pobreza y la Exclusión
Informe Componente de Gestión a 31-MAY-08

01 Eje Social	2004		2005		2006		Recursos Millones de \$ Corrientes			
							2007		2008	
	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado
	\$1,071,789	\$1,022,641	\$2,697,061	\$2,646,691	\$3,224,633	\$3,134,723	\$3,399,093	\$3,349,547	\$3,599,899	\$2,016,644
02 Programa: Más y mejor educación para todos y todas	\$603,190	\$597,118	\$1,342,045	\$1,325,856	\$1,652,476	\$1,619,892	\$1,721,065	\$1,697,938	\$1,693,408	\$896,795

Compromiso PD: 15 Transformar los procesos pedagógicos y metodológicos para lograr más y mejor educación

Autocalificación: De acuerdo con lo programado

Indicador del Compromiso	Programado	Ejecutado	Avance (%)
* 565 Porcentaje de avance de la aplicación de la encuesta de cultura escolar	100.00	100.00	100.00
* 32 Nº establecimientos educativos con procesos pedagógicos o metodológicos transformados	0.00	0.00	0.00
560 No. de modelos pedagógicos sistematizados.	4.00	4.00	100.00
561 No. de comunidades académicas temáticas constituidas.	4.00	4.00	100.00
562 No. de sistemas de información de pedagogía operando.	1.00	0.98	98.00

Descripción del Avance de Acciones:

Se consolidaron modelos y alternativas pedagógicas en formación en lectura y escritura ,ciencias naturales , educación multicultural, y promoción de la investigación en la escuela .

Logros:

Se realizó la sistematización de 14 experiencias pedagógicas innovadoras en diferentes áreas, las cuales constituyen alternativas pedagógicas de transformación y se desarrollarán con recursos del Plan de Desarrollo Bogotá Positiva.

Para el año 2007 se tienen cuatro comunidades temáticas constituidas.

El sistema de información de pedagogía se terminará con recursos del Plan de desarrollo Bogotá sin indiferencia y con ello se alcanzará el 100% de cumplimiento de la meta propuesta, logrando así que el IDEP cumpla a cabalidad con los compromisos previstos para el plan de gobierno del período 2004 - 2008.

* Indicador que no suma, valor asignado por el Coordinador de Programa previa valoración de los avances reportados por las diferentes entidades

Bogotá Sin Indiferencia. Un Compromiso Social contra la Pobreza y la Exclusión
Informe Componente de Gestión a 31-MAY-08

01 Eje Social	2004		2005		2006		Recursos Millones de \$ Corrientes			
	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	2007		2008	
							Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado
	\$1,071,789	\$1,022,641	\$2,697,061	\$2,646,691	\$3,224,633	\$3,134,723	\$3,399,093	\$3,349,547	\$3,599,899	\$2,016,644
02 Programa: Más y mejor educación para todos y todas	\$603,190	\$597,118	\$1,342,045	\$1,325,856	\$1,652,476	\$1,619,892	\$1,721,065	\$1,697,938	\$1,693,408	\$896,795

Compromiso PD: 17 Fortalecer las bibliotecas culturales y comunitarias

Autocalificación: Por encima de lo programado

Indicador del Compromiso	Programado	Ejecutado	Avance (%)
* 37 No. de volúmenes disponibles para consulta en las bibliotecas de BIBLORED	400,144.00	455,924.00	113.93
40 No de usuarios de las bibliotecas	22,451,458.00	21,964,138.00	97.83

Descripción del Avance de Acciones:

Se amplió la oferta bibliográfica de la Red.
 Se adelantó el proceso de licitación pública para otorgar en concesión la BiblioRed por 1 año, el cual se suscribió mediante contrato 383 de 2008.
 Se modificó el reglamento de acceso a servicios de las bibliotecas, que busca mejorar la prestación adecuada de los servicios.

Logros:

Bibliored ha establecido diferencias estratégicas para ampliar la oferta bibliográfica de sus bibliotecas y por ello ha logrado aumentar desde el inicio del plan Bogotá sin indiferencia cuando alcanzó 259.550 volúmenes en el año 2004, hasta lograr un total de 455.924 en el 2008, superando la meta prevista en el plan.

En cuanto al número de usuarios de la red, este se vio incrementado entre 2004 y 2006, sin embargo aparecía una leve disminución en el 2007 y 2008 tal vez ocasionado por la incidencia de nuevas fuentes tecnológicas de consulta de información externas a Bibliored.

Beneficios:

Se realizaron modificaciones al catálogo de material bibliográfico, mejorando su funcionalidad a través de la página web de BiblioRed y permitiendo consultas sensibles al contexto.

Se atienden durante el primer semestre 2.258.634 usuarios en toda la red. Garantía del acceso equitativo a los servicios públicos culturales de la ciudad, mediante una estrategia de apropiación de la misma como entorno cultural, artístico y lúdico, y como escuela permanente de aprendizaje, reflexión y socialización que apunta a aumentar el conocimiento y el disfrute de ésta por parte de sus habitantes.

* Indicador que no suma, valor asignado por el Coordinador de Programa previa valoración de los avances reportados por las diferentes entidades

Bogotá Sin Indiferencia. Un Compromiso Social contra la Pobreza y la Exclusión
Informe Componente de Gestión a 31-MAY-08

01 Eje Social	2004		2005		2006		Recursos Millones de \$ Corrientes			
	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	2007		2008	
	\$1,071,789	\$1,022,641	\$2,697,061	\$2,646,691	\$3,224,633	\$3,134,723	\$3,399,093	\$3,349,547	\$3,599,899	\$2,016,644
02 Programa: Más y mejor educación para todos y todas	\$603,190	\$597,118	\$1,342,045	\$1,325,856	\$1,652,476	\$1,619,892	\$1,721,065	\$1,697,938	\$1,693,408	\$896,795

Compromiso PD: 18 Promoverá la informática y la interactividad en las instituciones, los estudiantes y los docentes. **Autocalificación:** De acuerdo con lo programado

Indicador del Compromiso	Programado	Ejecutado	Avance (%)
43 No. de programas educativos (software educativo) diseñados y desarrollados por la sed	19.00	14.00	73.68
46 Número de docentes formados en informática educativa (programas presénciales y virtuales)	6,000.00	10,764.00	179.40

Descripción del Avance de Acciones:
 Se entregó en producción el sistema de información de C600. Sistema que brinda información estadística detallada de los colegios oficiales distritales
 Se han definido las temáticas de formación, acordes con las nuevas líneas de políticas que se están construyendo para la SED.

Retrasos y Factores Limitantes:
 Luego de analizar los recursos de la vigencia y teniendo en cuenta que en la nueva administración la estrategia de informática educativa se traslado a la Subsecretaria Académica, donde en uno de sus objetivos prioritarios busca mejorar la calidad de la educación del sistema educativo oficial, no se van ha adquirir ni desarrollar nuevos software educativos en el transcurso del año como tampoco se van ha reportar docentes formados en informática educativa.

Soluciones Propuestas:
 Aunque la Secretaria de Educación cuenta con los software educativos necesarios para un adecuado desarrollo de las habilidades de los estudiantes con relación al uso de las TICs, ha decidido presentar en el anteproyecto 2009, la adquisición de nuevos software educativos, entre ellos el de la suite de Adobe,

Logros:
 A la fecha se continua reportando los 14 software educativos los cuales fueron ejecutados de la siguiente forma: 4 en el 2005, 5 en el 2006 y 5 en el 2007; en el 2008 no se desarrollarán mas software por cuanto los recursos previstos inicialmente para este año se trasladaron al nuevo plan en el marco del proceso armonización, por consiguiente esta meta se puede dar por finalizada a pesar de no haberse cumplido a cabalidad; lo mismo ocurre con el indicador de docentes formados, ya que los recursos asignados se trasladaron al plan Bogotá Positiva, esto implica que el logro final del mismo sea de 10.764 beneficiados alcanzados así: 1.500 en el 2005, 3.103 en el 2006 y los restantes 6.161 en 2007.

Beneficios:
 La informática educativa, el uso pedagógico de las TICs, dependen no sólo de la disponibilidad de computadores y conectividad si no, principalmente, de contenidos. Estos contenidos no sólo son los temas a enseñar, si no el software educativo que sirva de soporte al desarrollo de las habilidades de los estudiantes.
 Se están incorporando las Tecnologías de la Información y la Comunicación en el aula en todas las áreas del currículo, con el fin de desarrollar y fortalecer la capacidad de acceder y usar la información para transformarla en conocimiento y dominio de las tecnologías en los procesos de enseñanza y aprendizaje.

* Indicador que no suma, valor asignado por el Coordinador de Programa previa valoración de los avances reportados por las diferentes entidades

Bogotá Sin Indiferencia. Un Compromiso Social contra la Pobreza y la Exclusión

Informe Componente de Gestión a 31-MAY-08

01 Eje Social	2004		2005		2006		Recursos Millones de \$ Corrientes				
	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	2007		2008		
	\$1,071,789	\$1,022,641	\$2,697,061	\$2,646,691	\$3,224,633	\$3,134,723	\$3,399,093	\$3,349,547	\$3,599,899	\$2,016,644	
02 Programa: Más y mejor educación para todos y todas	\$603,190	\$597,118	\$1,342,045	\$1,325,856	\$1,652,476	\$1,619,892	\$1,721,065	\$1,697,938	\$1,693,408	\$896,795	
Compromiso PD: 19 Los currículos serán pertinentes y estarán a tono con lo más avanzado de la ciencia, la tecnología y la cultura							Autocalificación: De acuerdo con lo programado				
Indicador del Compromiso	Programado		Ejecutado		Avance (%)						
* 49 Número de estudios realizados sobre el currículo en el Distrito Capital	100.00		103.00		103.00						
Descripción del Avance de Acciones:											
Se adelanta la estrategia para implementar los ciclos y campos para un grupo de colegios que estan terminando una fase de acompañamiento con la Universidad Pedagógica Nacional, los temas planteados hacen referencia a temas del currículo para los campos de pensamiento histórico, comunicación, arte y expresión.											
Retrasos y Factores Limitantes:											
Soluciones Propuestas:											
Logros:											
Para dar cumplimiento, la SED reporta el número de colegios acompañados para la transformación curricular, logrando un total de 103 colegios, de los cuales 50 adelantan la implementación de la estrategia de la rotación, que implica pensar nuevas formas de organización curricular articulado al PEI, y 53 le apuntan a la articulación e integración de los procesos de enseñanza y aprendizaje a partir de los ciclos escolares y campos de pensamiento.											
Beneficios:											
Apoyar académicamente la estrategia de acompañamiento para la transformación pedagógica del currículo, para mejorar la calidad de la educación en los colegios oficilaes del distrito..											

* Indicador que no suma, valor asignado por el Coordinador de Programa previa valoración de los avances reportados por las diferentes entidades

Bogotá Sin Indiferencia. Un Compromiso Social contra la Pobreza y la Exclusión

Informe Componente de Gestión a 31-MAY-08

01 Eje Social	2004		2005		2006		Recursos Millones de \$ Corrientes			
	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	2007		2008	
	\$1,071,789	\$1,022,641	\$2,697,061	\$2,646,691	\$3,224,633	\$3,134,723	\$3,399,093	\$3,349,547	\$3,599,899	\$2,016,644
02 Programa: Más y mejor educación para todos y todas	\$603,190	\$597,118	\$1,342,045	\$1,325,856	\$1,652,476	\$1,619,892	\$1,721,065	\$1,697,938	\$1,693,408	\$896,795

Compromiso PD: 22 Fortalecer el sistema educativo distrital para la permanencia y el acceso equitativo a educación pertinente y de calidad a estudiantes de estratos 1 y 2. **Autocalificación:** De acuerdo con lo programado

Indicador del Compromiso	Programado	Ejecutado	Avance (%)
* 57 N° de establecimientos educativos para estrato 1 y 2 fortalecidos	337.00	337.00	100.00
* 59 Número de estudiantes de nivel 1 y 2 del sisben que reciben subsidio condicionado a la asistencia escolar	45,000.00	45,692.00	103.76

Descripción del Avance de Acciones:

En el primer semestre de 2008 se efectuó el desembolso de subsidio económico correspondiente al primer y segundo ciclo del año lectivo a estudiantes beneficiados del mismo del año 2007.

Retrasos y Factores Limitantes:

En razón al esquema del nuevo Plan de Desarrollo "Bogotá Positiva: Para vivir mejor", y teniendo en cuenta consideraciones como:

- i) Nuevos subsidios educativos condicionados a estudiantes de los colegios distritales por parte del programa familias en acción.
- ii) Gratuidad a los estudiantes de secundaria y media a partir de 2009
- iii) Más alternativas para el ingreso a la educación superior.

No se seleccionaron nuevos beneficiarios de Subsidio Económico durante el presente año.

Soluciones Propuestas:

La SED reorientó la política en materia de los subsidios condicionados a la asistencia escolar y enfoca recursos destinados para subsidios en educación secundaria y media hacia el incremento de los subsidios en educación superior técnica y tecnológica.

Logros:

En el primer semestre de 2008 se efectuó el desembolso de subsidio económico correspondiente al primer y segundo ciclo del año lectivo a 14,473 estudiantes, sin embargo el mayor logro alcanzado se evidenció en el 2007 cuando se beneficiaron un total de 45.692 escolares.

Beneficios:

Con el seguimiento a la asistencia escolar realizado al interior del proyecto, se ha detectado un incremento en la asistencia escolar de los beneficiarios en un 3% año a año, incidiendo positivamente en uno de los factores que contribuye a disminuir la deserción.

* Indicador que no suma, valor asignado por el Coordinador de Programa previa valoración de los avances reportados por las diferentes entidades

Bogotá Sin Indiferencia. Un Compromiso Social contra la Pobreza y la Exclusión
Informe Componente de Gestión a 31-MAY-08

01 Eje Social	2004		2005		2006		Recursos Millones de \$ Corrientes			
							2007		2008	
	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado
	\$1,071,789	\$1,022,641	\$2,697,061	\$2,646,691	\$3,224,633	\$3,134,723	\$3,399,093	\$3,349,547	\$3,599,899	\$2,016,644
03 Programa: Salud para la vida digna	\$297,188	\$257,466	\$955,034	\$922,083	\$1,070,174	\$1,021,999	\$1,086,564	\$1,061,901	\$1,214,864	\$703,786

Entidades que aportan al Programa:

SECRETARÍA DISTRITAL DE SALUD / FONDO FINANCIERO DISTRITAL DE SALUD
 EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE BOGOTÁ

Compromiso PD: 23 Ampliación de cobertura del régimen subsidiado de salud para todos y todas. Incrementar 300.000 cupos en régimen subsidiado para alcanzar 1.670.000 cupos.

Autocalificación: De acuerdo con lo programado

Indicador del Compromiso	Programado	Ejecutado	Avance (%)
61 No de cupos creados en régimen subsidiado	518,924.00	436,108.00	84.04
* 628 No. total de afiliados al régimen subsidiado de salud	1,735,601.00	1,708,670.00	98.45

Descripción del Avance de Acciones:

Realización de la contratación con las ARS para la afiliación de la población al régimen subsidiado.

Durante el periodo 2004 - 2008 se garantizó la continuidad de 1.635.601 personas afiliadas al régimen subsidiado, mediante subsidios totales y 73.069 personas con subsidios parciales, para un total de personas afiliadas de 1.708.670 correspondiente a los Niveles I, II y III del Sisben a través de la contratación con las Empresas de Salud.

Retrasos y Factores Limitantes:

No hay

Soluciones Propuestas:

No aplica

Logros:

Para el periodo 2004 -2008 se logro entregar 338.700 cupos para el Régimen Subsidiado, con lo cual se superó la meta propuesta en el plan de desarrollo, de otorgar 300.000 nuevos cupos, que significa un incremento de 112.9% de nuevos cupos creados en el régimen subsidiado durante el Plan de Desarrollo "Bogotá Sin Indiferencia".

Se redujo el número de personas con subsidios parciales debido a la aplicación del Acuerdo No. 328 de 2006, se ampliaron subsidios totales, transformando subsidios parciales mediante la asignación del diferencial de recursos y la prioridad al nivel 2 de SISBEN. No se realizó ampliación de cobertura debido a que en el proceso de depuración de la respectiva base de datos se manejan reemplazos.

Beneficios:

La distribución de afiliados al régimen subsidiado por localidades, se ha mantenido constante desde el año 2003. Las localidades que concentran el mayor número de afiliados al Régimen Subsidiado a 31 de diciembre de 2007 son: Ciudad Bolívar (16.93%), San Cristóbal (11.40%), Usme (10.74%) y Kennedy (10.19%).

La distribución de afiliados al Régimen Subsidiado por nivel de SISBEN se ha mantenido desde el 2004 observando una mayor participación para el Nivel 2 de SISBEN 50.7% (2006), seguida por el Nivel 1 con el 35.8%. Frente al 2005, el Nivel 2 disminuyó la participación en un 2.2% y el Nivel 1 aumentó en un 2.0%.

* Indicador que no suma, valor asignado por el Coordinador de Programa previa valoración de los avances reportados por las diferentes entidades

Bogotá Sin Indiferencia. Un Compromiso Social contra la Pobreza y la Exclusión
Informe Componente de Gestión a 31-MAY-08

01 Eje Social	2004		2005		2006		Recursos Millones de \$ Corrientes			
	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	2007		2008	
	\$1,071,789	\$1,022,641	\$2,697,061	\$2,646,691	\$3,224,633	\$3,134,723	\$3,399,093	\$3,349,547	\$3,599,899	\$2,016,644
03 Programa: Salud para la vida digna	\$297,188	\$257,466	\$955,034	\$922,083	\$1,070,174	\$1,021,999	\$1,086,564	\$1,061,901	\$1,214,864	\$703,786

Compromiso PD: 24 Garantizar el acceso y la atención integral en salud a 390.000 familias no aseguradas sin capacidad de pago. **Autocalificación:** De acuerdo con lo programado

Indicador del Compromiso	Programado	Ejecutado	Avance (%)
* 62 No de familias atendidas	390,000.00	390,000.00	100.00

Descripción del Avance de Acciones:
A través de la caracterización a 390.000 familias se avanzó en la identificación de las necesidades de la población, así como comportamientos y factores protectores o deteriorantes de la salud para lo cual desde el sector se viene gestionando e implementando las respuestas sociales integrales con participación de la comunidad y los actores involucrados en la resolución de los problemas; y gestionando la asistencia sanitaria según el régimen de afiliación de la población.

Retrasos y Factores Limitantes:
No hay

Soluciones Propuestas:
No aplica

Logros:
Durante el periodo 2004 - 2008 se logró garantizar el acceso a la atención integral a 390.000 familias no aseguradas sin capacidad de pago con un enfoque promocional de salud y calidad de vida, con base en la estrategia de Atención Primaria en Salud.

Beneficios:
Para este mismo periodo se logró beneficiar a 1.262.518 familias a través de los 325 territorios de Salud a su Hogar, las localidades donde se logró la mayor cobertura en atención en salud, se encuentran en Suba con 25%, Bosa 12.1%, y Rafael Uribe 10%.

* Indicador que no suma, valor asignado por el Coordinador de Programa previa valoración de los avances reportados por las diferentes entidades

Bogotá Sin Indiferencia. Un Compromiso Social contra la Pobreza y la Exclusión
Informe Componente de Gestión a 31-MAY-08

01 Eje Social	2004		2005		2006		Recursos Millones de \$ Corrientes			
	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	2007		2008	
	\$1,071,789	\$1,022,641	\$2,697,061	\$2,646,691	\$3,224,633	\$3,134,723	\$3,399,093	\$3,349,547	\$3,599,899	\$2,016,644
03 Programa: Salud para la vida digna	\$297,188	\$257,466	\$955,034	\$922,083	\$1,070,174	\$1,021,999	\$1,086,564	\$1,061,901	\$1,214,864	\$703,786

Compromiso PD: 25 Reducir : Las muertes maternas a menos de 55 por cien mil nacidos vivos **Autocalificación:** De acuerdo con lo programado

Indicador del Compromiso	Programado	Ejecutado	Avance (%)
* 63 % de reducción de las muertes maternas (medido como tasa de reducción)	56.00	45.80	82.00

Descripción del Avance de Acciones:
 Desarrollar y consolidar la red materno perinatal, igualmente se avanzó en la continuación por parte de las ESE el proceso y los procedimientos para la realización de pruebas de tamización y la canalización de usuarios y usuarias VIH positivas.
 Asesorar a la EPS Humana Vivir para el fortalecimiento de su programa de VIH y Sida.
 Prestación de servicio de salud de manera oportuna a maternas a través de los regimenes vinculado o subsidiado
 Durante el periodo 2004 -2008 se realizó de manera permanente comités de vigilancia de mortalidad evitable.
 Análisis del 100% de los casos de mortalidad materna presentados en el distrito capital, donde se involucra a todos los prestadores de salud del sector publico y privado.

Retrasos y Factores Limitantes:
 La cifras que reporta el DANE sobre el índice de mortalidad alcanzada durante la vigencia se hacen con un año de atrazo, así mismo la información que luego suministra oficialmente es susceptible de modificarse.

Soluciones Propuestas:
 Manejo de la información con base al número de casos de manera parcial o transitoria, mientras se tiene la información del índice definitivo alcanzado.

Logros:
 Durante el periodo 2004 -2008 se logró disminuir la mortalidad materna de 64.2 a 45.8 por mil nacidos vivos, según datos preliminares con corte a diciembre 31 de 2007, este resultado es producto de la garantía de derechos, fortalecimiento de redes sociales y mejoramiento de la prestación de los servicios de salud a la población. Sin embargo, la información es susceptible de modificación hasta que se oficialice por parte del Departamento Nacional de Estadística - DANE.
 La reducción de la mortalidad materna en el Disitrito Capital se ha basado en la estrategia del trabajo en red, (red de servicios y red social materna infantil) tanto de prestadores de servicios de salud como de organizaciones sociales y en la metodología de trabajo.

Beneficios:
 Análisis del 100% de los casos de mortalidad materna presentados en el distrito capital, donde se logro involucrar a todos los prestadores de salud del sector publico y privado, y el grupo funcional de la red materno-perinatal de la Secretaría Distrital de Salud y desarrollo permanente de comités de vigilancia de mortalidad evitable, ha permitido disminuir los casos de motalidad en Bogotá.
 Elaboración e implementación de la Política Pública de Reducción de la Mortalidad Materna, llevada a cabo por el Distrito Capital con una amplia convocatoria de actores sociales e institucionales logra posicionar el tema en la agenda pública.
 En promoción de la salud de la familia gestante se inició la estratategia de comunicación en salud materna perinatal con piezas comunicativas construidas directamente con las mujertes gestantes y el equipo de salud encargado, que visibiliza la familia gestante como sujeto de derechos incorporando el enfoque de derechos.

* Indicador que no suma, valor asignado por el Coordinador de Programa previa valoración de los avances reportados por las diferentes entidades

Bogotá Sin Indiferencia. Un Compromiso Social contra la Pobreza y la Exclusión
Informe Componente de Gestión a 31-MAY-08

01 Eje Social	2004		2005		2006		Recursos Millones de \$ Corrientes			
	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	2007		2008	
	\$1,071,789	\$1,022,641	\$2,697,061	\$2,646,691	\$3,224,633	\$3,134,723	\$3,399,093	\$3,349,547	\$3,599,899	\$2,016,644
03 Programa: Salud para la vida digna	\$297,188	\$257,466	\$955,034	\$922,083	\$1,070,174	\$1,021,999	\$1,086,564	\$1,061,901	\$1,214,864	\$703,786

Compromiso PD: 26 Reducir : El número de nacimientos en mujeres adolescentes de 15 a 19 años en 17% **Autocalificación:** Sin medicion

Indicador del Compromiso	Programado	Ejecutado	Avance (%)
* 64 % de reducción de nacimientos muj. Adolesc. 15-19	17.00	0.00	0.00

Descripción del Avance de Acciones:
 Realizar acciones de coordinación asesoria y asistencia técnica, supervisión y capacitación en los programas de salud pública relacionados con el tema.
 Implementación de acciones colectivas estrategias en Salud Sexual y Reproductiva por ámbitos comunitario, escolar, familiar e IPS.
 Continuación del desarrollo del proyecto de evaluación al uso y adherencia del condón femenino, en mujeres amas de casa, universitarias y vinculadas a la prostitución.

Retrasos y Factores Limitantes:
 No hay

Soluciones Propuestas:
 No aplica

Logros:
 Durante el periodo 2004 -2008 se presento una leve disminución tanto en los nacimientos como en la tasa de fecundidad.
 En el 2004 se presentaron 19.115 casos, para el 2005 la cifra fue de 18.964 casos. En el 2006 se registro un repunte con 19.722 nacimientos registrados y durante el 2007 disminuyó a 17.293 casos.
 Durante el periodo 2006 - 2007 el número de nacimientos en mujeres adolescentes presento un leve incremento de 5.53%.
 Para el periodo enero a mayo de 2008 aún no se tiene información sobre el número total de nacimientos.
 El embarazo en adolescentes convoca una complejidad de problemas estructurales, de orden social, cultural y económico; como la dificultades para lograr consolidar grupos de trabajo intersectorial con entidades y actores dentro de la formación, educación, monitoreo y evaluación de estrategias pedagógicas y comunicativas bde prevención del embarazo en épocas tempranas de la vida.

Beneficios:
 Involucrar la población adolescente, a mejorar la concepción sexual, las propias ideas sobre los cuerpos y el comportamiento, las opciones de practica sexual y de identidad, la planeación de las gestaciones y las decisiones para regular la fecundidad, que son resultado de un complejo sistema de relaciones económicas, culturales y aún políticas, que determinan el modo de vivir de cada grupo con sus condiciones de clase y etnia, en cada territorio o espacio socioeconómico, para lograr disminuir el número de nacimientos.
 Los embarazos en adolescentes corresponden a un problema estructural y social complejo, asociado al desarrollo cultural y marcado por la violencia en sus diversas formas, que los procesos de masificación de medios y los estilos de vida, conducen a que tempranamente los jovenes se involucren en la sexualidad sin una clara concepción del significado de su cuerpo.
 Por tanto, se requiere una intervención intersectorial, donde el papel de la educación, integración social, cultura deporte e incluso el manejo de medios masivos de comunicación debe reorientarse en función del bienestar de estos grupos poblacionales.

Bogotá Sin Indiferencia. Un Compromiso Social contra la Pobreza y la Exclusión
Informe Componente de Gestión a 31-MAY-08

	2004		2005		2006		Recursos Millones de \$ Corrientes			
							2007		2008	
	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado
01 Eje Social	\$1,071,789	\$1,022,641	\$2,697,061	\$2,646,691	\$3,224,633	\$3,134,723	\$3,399,093	\$3,349,547	\$3,599,899	\$2,016,644
03 Programa: Salud para la vida digna	\$297,188	\$257,466	\$955,034	\$922,083	\$1,070,174	\$1,021,999	\$1,086,564	\$1,061,901	\$1,214,864	\$703,786

En varios estudios, se han identificado como factores de riesgo individual, el inicio temprano de relaciones sexuales, multiples compañeros y compañeras, baja frecuencia de uso del condón y de métodos anticonceptivos, barreras de acceso de tipo administrativo para la atención de este grupo poblacional, antecedentes de infecciones de transmisión sexual, uso de alcohol y otras sustancias psicoactivas, desconocimiento de los derechos sexuales reproductivos y altos niveles de estigma y discriminación asociados a concepciones adulto céntricas que desconocen el ejercicio de la autonomía en la adolescencia

* Indicador que no suma, valor asignado por el Coordinador de Programa previa valoración de los avances reportados por las diferentes entidades

Bogotá Sin Indiferencia. Un Compromiso Social contra la Pobreza y la Exclusión
Informe Componente de Gestión a 31-MAY-08

01 Eje Social	2004		2005		2006		Recursos Millones de \$ Corrientes			
	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	2007		2008	
	\$1,071,789	\$1,022,641	\$2,697,061	\$2,646,691	\$3,224,633	\$3,134,723	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado
03 Programa: Salud para la vida digna	\$297,188	\$257,466	\$955,034	\$922,083	\$1,070,174	\$1,021,999	\$1,086,564	\$1,061,901	\$1,214,864	\$703,786

Compromiso PD: 27 Reducir : La mortalidad infantil a menos de 12 por mil nacidos vivos **Autocalificación:** Sin medicion

Indicador del Compromiso	Programado	Ejecutado	Avance (%)
* 65 % mortalidad infantil (mil nacidos vivos) (medido como tasa de mortalidad)	12.80	0.00	0.00

Descripción del Avance de Acciones:
 Atención integral a las gestantes a través de los regimenes vinculado y/o subsidiado
 Continuación desarrollo de análisis de eventos, a través de metodologías participativas como la sala situacional y comites de análisis, que permiten conocer a mayor profundidad los factores determinantes y las fallas que pudieron estar presentes en algún proceso de la atención.

Retrasos y Factores Limitantes:
 No hay

Soluciones Propuestas:
 No aplica

Logros:
 Durante el periodo 2004 - 2008 se logro disminuir la tasa de mortalidad infantil de 15.4% a 13.8% según cifras preliminares con corte a mayo 31 de 2008.

Beneficios:
 Se han identificado medidas especiales para avanzar hasta la meta de reducir la tasa a 12 por mil nacidos vivos. Esas medidas refuerzan las políticas de protección a la infancia y se sintetizaron en la sala situacional de mortalidad infantil que integró iniciativas de todas las entidades del Sistema Distrital de Salud orientadas a reducir drásticamente la mortalidad evitable con mejoramiento de la calidad, el acceso, los controles y la concertación interinstitucional.

* Indicador que no suma, valor asignado por el Coordinador de Programa previa valoración de los avances reportados por las diferentes entidades

Bogotá Sin Indiferencia. Un Compromiso Social contra la Pobreza y la Exclusión

Informe Componente de Gestión a 31-MAY-08

01 Eje Social	2004		2005		2006		Recursos Millones de \$ Corrientes			
							2007		2008	
	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado
	\$1,071,789	\$1,022,641	\$2,697,061	\$2,646,691	\$3,224,633	\$3,134,723	\$3,399,093	\$3,349,547	\$3,599,899	\$2,016,644
03 Programa: Salud para la vida digna	\$297,188	\$257,466	\$955,034	\$922,083	\$1,070,174	\$1,021,999	\$1,086,564	\$1,061,901	\$1,214,864	\$703,786

Compromiso PD: 28 Lograr coberturas útiles de vacunación que, como lo mandan las normas y estándares internacionales, garanticen la protección efectiva de la población contra enfermedades inmunoprevenibles: polio, sarampión, difteria, tétanos, tos ferina, haemophylus influenzae, hepatitis b, rubeola y tuberculosis.

Autocalificación: De acuerdo con lo programado

Indicador del Compromiso	Programado	Ejecutado	Avance (%)
* 66 Tasa de cobertura vacunación polio	95.00	40.30	42.00
* 67 Tasa de cobertura vacunación sarampión	95.00	40.60	42.17
* 68 Tasa de cobertura vacunación difteria	95.00	39.70	41.79
* 69 Tasa de cobertura vacunación tétanos	95.00	39.70	41.79
* 70 Tasa de cobertura vacunación tos ferina	95.00	39.70	41.79
* 71 Tasa de cobertura vacunación h. Influenzae	95.00	39.70	41.79
* 72 Tasa de cobertura vacunación hepatitis B	95.00	40.00	42.11
* 73 Tasa de cobertura vacunación rubeola	0.00	0.00	0.00
* 74 Tasa de cobertura vacunación tuberculosis	95.00	39.50	41.58

Descripción del Avance de Acciones:

Fortalecimiento del programa regular en todos los puntos de vacunación con el seguimiento a menores a través de Kárdex y especialmente con el aplicativo PAI, por la digitación diaria y actualización de datos del menor y de sus cuidadores en lo pertinente a nombre y datos de ubicación.

Jornadas de vacunación nacionales y distritales, con un promedio de tres durante cada año.

Retrasos y Factores Limitantes:

No hay

Soluciones Propuestas:

No aplica

Logros:

Durante el periodo 2004 - 2008 se logró incrementar la cobertura de vacunación para plio de 87.3% a 95% con corte a diciembre 31 de 2007 y durante enero a mayo 31de 2008 la cobertura fue de 39.50%.

Beneficios:

El incremento de las coberturas a través de las intervenciones del PAI ha permitido disminuir las enfermedades inmunoprevenibles.

Fortalecimiento de las estrategias; entre ellas las alianzas estratégicas entre PAI y los demás actores tales como: grupos de la comunidad, grupos de todos los ámbitos a nivel intrainstitucional y a nivel interinstitucional con el ICBF, Secretaria de Integración Social , IDRD, entre otros. El cual a permitido aumentar el nivel de cobertura de este biológico.

* Indicador que no suma, valor asignado por el Coordinador de Programa previa valoración de los avances reportados por las diferentes entidades

Bogotá Sin Indiferencia. Un Compromiso Social contra la Pobreza y la Exclusión
Informe Componente de Gestión a 31-MAY-08

01 Eje Social	2004		2005		2006		Recursos Millones de \$ Corrientes			
							2007		2008	
	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado
	\$1,071,789	\$1,022,641	\$2,697,061	\$2,646,691	\$3,224,633	\$3,134,723	\$3,399,093	\$3,349,547	\$3,599,899	\$2,016,644
03 Programa: Salud para la vida digna	\$297,188	\$257,466	\$955,034	\$922,083	\$1,070,174	\$1,021,999	\$1,086,564	\$1,061,901	\$1,214,864	\$703,786

Vacunación contra influenza de 200.000 adultos mayores de 60 años, a 238.668 niños entre los 6 meses y los cinco años, y a 17.788 personas en situación de desplazamiento.

Vacunación contra la hepatitis A para atención de brotes en colegios e instituciones de protección infantil (jardines, hogares, entre otros) en niños de 1 a 14 años de edad con la aplicación de una dosis, en la cual se han aplicado 9.000 dosis para la atención de brotes presentados durante el periodo junio a septiembre de 2007.

El Distrito Capital fue certificado como Municipio y Distrito en el cumplimiento del 95% en la jornada de vacunación realizada durante el periodo 2005 -2006 dirigida a hombres y mujeres de 14 a 39 años de edad contra el Sarampión y la Rubéola en donde se logro vacunar a más de 3.000.000 millones de personas.

A través del Programa Ampliado de Inmunizaciones (PAI) se busca afectar positivamente los determinantes que inciden en el proceso salud enfermedad en la familia, a través de la vacunación de los niños susceptibles menores de 5 años (no vacunados o con esquema inadecuado para la edad) y de las gestantes con el fin de iniciar, continuar o completar esquemas de vacunación.

* Indicador que no suma, valor asignado por el Coordinador de Programa previa valoración de los avances reportados por las diferentes entidades

Bogotá Sin Indiferencia. Un Compromiso Social contra la Pobreza y la Exclusión
Informe Componente de Gestión a 31-MAY-08

01 Eje Social	2004		2005		2006		Recursos Millones de \$ Corrientes			
	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	2007		2008	
	\$1,071,789	\$1,022,641	\$2,697,061	\$2,646,691	\$3,224,633	\$3,134,723	\$3,399,093	\$3,349,547	\$3,599,899	\$2,016,644
03 Programa: Salud para la vida digna	\$297,188	\$257,466	\$955,034	\$922,083	\$1,070,174	\$1,021,999	\$1,086,564	\$1,061,901	\$1,214,864	\$703,786

Compromiso PD: 29 Aumentar al 50 % la cobertura de citología vaginal.

Autocalificación: Por debajo de lo programado

Indicador del Compromiso	Programado	Ejecutado	Avance (%)
* 75 % aumento de citologías	50.00	28.00	56.00

Descripción del Avance de Acciones:

Durante el periodo 2004 - 2008, en cumplimiento de este compromiso, se diseñaron y ejecutaron estrategias para ampliar la cobertura de citología vaginal a mujeres entre los 25 y los 69 años.

Se fortaleció el servicio por redes de atención para garantizar la continuidad de las mujeres en el programa y se adelantaron acciones de difusión para todo el Distrito Capital.

Retrasos y Factores Limitantes:

Demora en la entrega de la información por parte de las Empresas Promotoras de Salud sobre el número total de citología vaginal realizadas.

Soluciones Propuestas:

Mayor compromiso por parte de la red pública y privada en suministrar la información sobre el número total de citologías realizadas, con el fin de consolidar la información y evaluar los resultados alcanzados.

Logros:

Durante el periodo 2004 -2008 y con corte a diciembre 31 de 2007, se ha logrado incrementar la cobertura en la toma de citología vaginal de 22% a 28% y durante enero a mayo 31 de 2008, se ha logrado una cobertura de 2.8% que son cifras preliminares, por cuanto este indicador se mide anualmente.

Beneficios:

La citología vaginal es un examen costo efectivo que permite detectar tempranamente el cáncer de cuello cervicouterino, posibilitando el tratamiento oportuno y la reducción de la morbimortalidad en la población expuesta.

* Indicador que no suma, valor asignado por el Coordinador de Programa previa valoración de los avances reportados por las diferentes entidades

Bogotá Sin Indiferencia. Un Compromiso Social contra la Pobreza y la Exclusión
Informe Componente de Gestión a 31-MAY-08

01 Eje Social	2004		2005		2006		Recursos Millones de \$ Corrientes			
	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	2007		2008	
							Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado
	\$1,071,789	\$1,022,641	\$2,697,061	\$2,646,691	\$3,224,633	\$3,134,723	\$3,399,093	\$3,349,547	\$3,599,899	\$2,016,644
03 Programa: Salud para la vida digna	\$297,188	\$257,466	\$955,034	\$922,083	\$1,070,174	\$1,021,999	\$1,086,564	\$1,061,901	\$1,214,864	\$703,786

Compromiso PD: 30 Evitar la expansión del VIH-SIDA manteniendo la prevalencia en 0.5% o menos y fortaleciendo los programas para su prevención. **Autocalificación:** De acuerdo con lo programado

Indicador del Compromiso	Programado	Ejecutado	Avance (%)
* 77 N° beneficiarios de campañas de prevención	765,164.00	0.00	100.00
* 76 N° campañas de prevención	5.00	5.00	100.00

Descripción del Avance de Acciones:
 Durante el periodo 2004-2008, se orientaron esfuerzos en las prácticas sexuales seguras, la identificación y sensibilización de poblaciones en condiciones de mayor vulnerabilidad, el acceso a pruebas diagnósticas para luego adelantar el análisis, resultado y control de la enfermedad, así como para la contención de la epidemia con la participación activa de las personas que vive con el virus.

Retrasos y Factores Limitantes:
 La epidemia se encuentra en una fase de expansión que depende de un complejo multifactorial social, económico y cultural.

Soluciones Propuestas:
 Fortalecer los programas de salud sexual y reproductiva y promover la acción intersectorial, que permitan controlar la expansión del VIH-SIDA.

Logros:
 Se ha logrado orientar los esfuerzos en las prácticas sexuales seguras, la identificación y sensibilización de poblaciones en condiciones de mayor vulnerabilidad, el acceso a pruebas diagnósticas y control de la enfermedad, así como para la contención de la epidemia con la participación de las personas que viven con el virus.

 En este sentido se distribuyeron pedagógicamente a través de la estrategia de "Con Don Pilo", más de 3 millones de condones, en sitios de encuentro, estaciones de transmilenio, centros comerciales, parques y eventos masivos, entre otros.

Beneficios:
 A través del Laboratorio Centralizado de VIH y Sida, entre el 15 de agosto de 2007, fecha en que comenzó a funcionar, a mayo 31 de 2008 se ha garantizado el acceso a la prueba de tamizaje a más de 60.000 personas, y de esta forma se ha logrado diagnosticar 1.042 personas, dentro de las cuales se encontraron 29 mujeres embarazadas, y se logró prevenir la transmisión del virus de la madre a su bebé.

* Indicador que no suma, valor asignado por el Coordinador de Programa previa valoración de los avances reportados por las diferentes entidades

Bogotá Sin Indiferencia. Un Compromiso Social contra la Pobreza y la Exclusión
Informe Componente de Gestión a 31-MAY-08

01 Eje Social	2004		2005		2006		Recursos Millones de \$ Corrientes			
							2007		2008	
	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado
	\$1,071,789	\$1,022,641	\$2,697,061	\$2,646,691	\$3,224,633	\$3,134,723	\$3,399,093	\$3,349,547	\$3,599,899	\$2,016,644
03 Programa: Salud para la vida digna	\$297,188	\$257,466	\$955,034	\$922,083	\$1,070,174	\$1,021,999	\$1,086,564	\$1,061,901	\$1,214,864	\$703,786

Compromiso PD: 31 Ampliar, adecuar y mejorar el servicio de la Red de Hospitales del Distrito -ESE, incluida la atención integral de urgencias.

Autocalificación: Por debajo de lo programado

Indicador del Compromiso	Programado	Ejecutado	Avance (%)
* 81 Cantidad de equipos adquiridos	814.00	0.00	3.00
* 82 Tasa de cobertura de hospitales por localidad	8.00	0.00	100.00
* 83 Nº quejas y reclamos por mala atención	98.00	0.00	100.00
78 Inversión en construcción (millones de \$)	98,691.00	30,511.00	30.92
79 Inversión en reforzamiento (millones de \$)	98,593.00	7,124.00	7.23
80 Inversión en dotación de equipos técnicos (millones de \$)	52,540.00	49,221.00	93.68
84 Nº urgencias atendidas integralmente	2,414,406.00	2,571,760.00	106.52

Descripción del Avance de Acciones:

Durante el periodo 2004 -2008 la Secretaría Distrital de Salud de Bogotá D.C. adelanto la culminación, construcción y puesta en marcha de importantes equipamientos hospitalarios.

Retrasos y Factores Limitantes:

Terminación de diseños, estudios técnicos, expedición de las licencias de construcción necesarias para la contratación y el inicio de las obras y tiempos que requieren los procesos licitatorios para la contratación de las obras e interventorias.

Terminación de diseños, estudios técnicos y revisión de alternativas de reforzamiento con el fin de que la alternativa seleccionada sea la menos invasiva. Retraso en la presentación de las actualizaciones de los proyectos de inversión por parte de los Hospitales

Retraso en la presentación de las actualizaciones de los proyectos de inversión por parte de los Hospitales

Soluciones Propuestas:

Agilizar la ejecución de diseños, estudios técnicos y tramites de licencias de construcción que se adelantan a traves de convenios con los hospitales.

Agilizar la entrega de los estudios por parte de los consultores contratados y la actualización de los proyectos por parte de los hospitales.

* Indicador que no suma, valor asignado por el Coordinador de Programa previa valoración de los avances reportados por las diferentes entidades

Bogotá Sin Indiferencia. Un Compromiso Social contra la Pobreza y la Exclusión
Informe Componente de Gestión a 31-MAY-08

01 Eje Social	2004		2005		2006		Recursos Millones de \$ Corrientes			
	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	2007		2008	
							Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado
	\$1,071,789	\$1,022,641	\$2,697,061	\$2,646,691	\$3,224,633	\$3,134,723	\$3,399,093	\$3,349,547	\$3,599,899	\$2,016,644
03 Programa: Salud para la vida digna	\$297,188	\$257,466	\$955,034	\$922,083	\$1,070,174	\$1,021,999	\$1,086,564	\$1,061,901	\$1,214,864	\$703,786

Prestar asesoría a los referentes técnicos de los hospitales para agilizar los procesos de viabilización de los proyectos de inversión y agilizar los procesos de contratación que se adelantan a través de los convenios suscritos con los hospitales.

Logros:

Durante el periodo 2004 -2008 con corte a mayo 31, se realizó una inversión en construcción de \$3.064.042 millones, que significó la puesta en marcha de equipamientos hospitalarios especializados de segundo nivel:

1. Hospital de Engativá
2. Hospital de Suba
3. Hospital de Fontibón

Actualmente, se encuentran en ejecución las obras para la construcción de los Hospitales de Meissen, Vista Hermosa, El Guavio y Trinidad Galán.

Igualmente se encuentra en etapa de estudios técnicos el Cami Emaus, el Hospital de Usme y la UPA Los Libertadores.

Durante el periodo 2004 - 2008 en reforzamiento de la red pública hospitalaria se han invertido 7.124 millones de pesos y en la modernización y dotación de equipos técnicos para la red pública adscrita a la Secretaría Distrital de Salud 49.221 millones de pesos

Por otra parte, para el periodo 2004 - 2006 se presentó un crecimiento sostenido del 37% del nivel total de atenciones realizadas por parte de la red pública adscrita a la SDS-FFDS, como resultado de la ampliación de la oferta de servicios por parte de los hospitales de II Nivel de complejidad: Hospital de Engativá, Hospital Fontibón y Hospital de Suba.

Sin embargo, durante el año 2007, se presenta una leve disminución de 23.4%. Igualmente, durante este mismo periodo, las atenciones de III Nivel presentaron un crecimiento sostenido, como consecuencia del incremento en el registro de información de interconsultas de urgencias, el cual no se venía realizando en forma completa durante los años anteriores.

Beneficios:

El Hospital de Engativá, dentro de su portafolio se ofertan los siguientes servicios: consulta externa, urgencias, laboratorio clínico, imagenología, farmacia, hospitalización (161 camas), cirugía, ginecología, esterilización y cuidados intermedios.

Y está en capacidad de atender en promedio unos 200 pacientes diarios en urgencias, otros 350 usuarios al día por consulta externa y realizar en salas de cirugía y partos unos 1.200 procedimientos al mes.

El Hospital de Suba cuenta con servicios de consulta externa, urgencias, laboratorio clínico, imagenología, farmacia, hospitalización, cirugía, ginecología, esterilización, cuidados intermedios y cuidado intensivo neonatal entre otros (114 camas).

Hospital de Fontibón Cuenta con 89 camas para urgencias y hospitalización, seis Unidades de Cuidado Intermedio (UCI). Igualmente presta servicios de medicina interna, pediatría, ortopedia, oftalmología, cardiología, urología y geriatría. También se incorporan a su portafolio los servicios de terapia del lenguaje, terapia respiratoria a través de las salas ERA y terapia física.

La especialidad central del Hospital de Fontibón es la rehabilitación y atención de enfermos crónicos como pacientes diabéticos, hipertensos o con insuficiencias renales que son atendidos a través de los programas de Promoción y Prevención del Hospital lo que permite un mejor manejo de su enfermedad.

Ampliación y mejoramiento de la oferta de servicios de salud en el Distrito Capital con la puesta en funcionamiento de obras de adecuaciones y construcciones nuevas dotadas.

Durante el periodo 2004 -2008 se adelantó la culminación, construcción y puesta en marcha de importantes equipamientos hospitalarios de II Nivel, Engativá, Suba y Fontibón.

* Indicador que no suma, valor asignado por el Coordinador de Programa previa valoración de los avances reportados por las diferentes entidades

Bogotá Sin Indiferencia. Un Compromiso Social contra la Pobreza y la Exclusión
Informe Componente de Gestión a 31-MAY-08

	2004		2005		2006		Recursos Millones de \$ Corrientes			
							2007		2008	
	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado
01 Eje Social	\$1,071,789	\$1,022,641	\$2,697,061	\$2,646,691	\$3,224,633	\$3,134,723	\$3,399,093	\$3,349,547	\$3,599,899	\$2,016,644
03 Programa: Salud para la vida digna	\$297,188	\$257,466	\$955,034	\$922,083	\$1,070,174	\$1,021,999	\$1,086,564	\$1,061,901	\$1,214,864	\$703,786

Fueron reabiertas al público, Instituto Materno Infantil, bajo la administración del Hospital La Victoria y Clínica Fray Bartolomé, infraestructura administrada por el Hospital Simón Bolívar.

Construcción y puesta en operación UBA Porvenir.

Estos equipamenitos de salud, han permitido aumentar el número de atenciones realizadas tanto por urgencias como en consulta externa, entre otros; a la población de la ciudad, en cuanto a nivel de cobertura y calidad.

* Indicador que no suma, valor asignado por el Coordinador de Programa previa valoración de los avances reportados por las diferentes entidades

Bogotá Sin Indiferencia. Un Compromiso Social contra la Pobreza y la Exclusión
Informe Componente de Gestión a 31-MAY-08

01 Eje Social	2004		2005		2006		Recursos Millones de \$ Corrientes			
	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	2007		2008	
	\$1,071,789	\$1,022,641	\$2,697,061	\$2,646,691	\$3,224,633	\$3,134,723	\$3,399,093	\$3,349,547	\$3,599,899	\$2,016,644
03 Programa: Salud para la vida digna	\$297,188	\$257,466	\$955,034	\$922,083	\$1,070,174	\$1,021,999	\$1,086,564	\$1,061,901	\$1,214,864	\$703,786

Compromiso PD: 32 Promover la implementación de un Sistema Distrital de Promoción y Prevención en Salud. **Autocalificación:** De acuerdo con lo programado

Indicador del Compromiso	Programado	Ejecutado	Avance (%)
* 86 N° actividades de coordinación realizadas	5.00	0.00	20.00
* 87 N° acciones definidas por el Sistema adelantadas por los c/u participantes	22.00	0.00	25.00
* 85 N° entidades participantes en el sistema	22.00	22.00	100.00

Descripción del Avance de Acciones:
 Asesoría y asistencia técnica para la coordinación transectorial e intersectorial tendientes a la intervención de los determinantes de la calidad de vida y salud
 Para el periodo 2004 -2008 se elaboró documento de seguimiento a la implementación de la política pública de juventud.
 Participación en la construcción del Plan Distrital de Salud Territorial por etapas del ciclo vital infancia, juventud, adulto y persona mayor.

Retrasos y Factores Limitantes:
 No hay

Soluciones Propuestas:
 No aplica

Logros:
 Con la información recolectada a través del Sistema APS en Línea se consolidaron los resultados de las intervenciones adelantadas por los promotores de Salud a su Hogar, obteniendo: 526.635 acciones de educación en los diferentes temas que se manejan para personas de todas las etapas del ciclo vital; 568.245 canalizaciones a servicios al sector y otros sectores; así como 323.323 acciones de seguimiento para verificación de asistencia a programas de Promoción y Prevención en salud.

Beneficios:
 Finalización de la caracterización de los 42 últimos microterritorios y adscripción de 50.400 nuevas familias a los puntos de atención de las ESES.
 Mantenimiento de las acciones de seguimiento a familias priorizadas en los 325 micro territorios ya caracterizados, con un promedio aproximado de 6 visitas diarias de seguimiento por promotor a gestantes, menores de 5 años, adultos mayores, población en condición de discapacidad, población con diagnóstico de diabetes e hipertensión, mujeres en edad fértil, TBC, Lepra, evento de notificación obligatoria, familias que habitan viviendas en condiciones de vulnerabilidad.

* Indicador que no suma, valor asignado por el Coordinador de Programa previa valoración de los avances reportados por las diferentes entidades

Bogotá Sin Indiferencia. Un Compromiso Social contra la Pobreza y la Exclusión
Informe Componente de Gestión a 31-MAY-08

01 Eje Social	2004		2005		2006		Recursos Millones de \$ Corrientes			
							2007		2008	
	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado
	\$1,071,789	\$1,022,641	\$2,697,061	\$2,646,691	\$3,224,633	\$3,134,723	\$3,399,093	\$3,349,547	\$3,599,899	\$2,016,644
03 Programa: Salud para la vida digna	\$297,188	\$257,466	\$955,034	\$922,083	\$1,070,174	\$1,021,999	\$1,086,564	\$1,061,901	\$1,214,864	\$703,786

Compromiso PD: 33 Capacitar líderes sociales multiplicadores del conocimiento en esta materia. **Autocalificación:** De acuerdo con lo programado

Indicador del Compromiso	Programado	Ejecutado	Avance (%)
* 88 N° líderes multiplicadores capacitados en Prev y Prom. Salud	0.00	0.00	0.00
* 89 N° personas capacitadas por los multiplicadores	200,000.00	200,000.00	100.00

Descripción del Avance de Acciones:
 Durante el periodo 2004-2008, a través de la realización de capacitaciones a organizaciones sociales y el acompañamiento a los núcleos de gestión de la salud se lograron consolidar acciones de priorización de necesidades sociales en los territorios de Salud a su Hogar.

Retrasos y Factores Limitantes:
 No hay

Soluciones Propuestas:
 No aplica

Logros:
 Durante el periodo 2004 -2008 se logro capacitar a 800.000 personas en prevención y atención de daños en salud con enfoque familiar y comunitario con el fin de facilitar el acceso al Sistema General de Seguridad Social en Salud.
 Como resultado de las intervenciones realizadas con la comunidad en las 20 localidades del Distrito, por los gestores territoriales se capacitó a la comunidad y se brindo asistencia técnica a las organizaciones sociales y comunitarias de base en la diferentes localidades.
 Con el trabajo realizado en gestión territorial se logro la ampliación de las bases sociales de los COPACOS y las Asociaciones de Usuarios y su fortalecimiento interno para la movilización en torno a la exigibilidad del derecho a la salud.

Beneficios:
 A través del desarrollo de la gestión territorial de participación social se logró vincular a familias caracterizadas de los territorios de Salud a su Hogar "SASH" en procesos de organización comunitaria de análisis y debate social, y en procesos de formación y capacitación de la ciudadanía.

Bogotá Sin Indiferencia. Un Compromiso Social contra la Pobreza y la Exclusión
Informe Componente de Gestión a 31-MAY-08

01 Eje Social	2004		2005		2006		Recursos Millones de \$ Corrientes			
							2007		2008	
	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado
	\$1,071,789	\$1,022,641	\$2,697,061	\$2,646,691	\$3,224,633	\$3,134,723	\$3,399,093	\$3,349,547	\$3,599,899	\$2,016,644
03 Programa: Salud para la vida digna	\$297,188	\$257,466	\$955,034	\$922,083	\$1,070,174	\$1,021,999	\$1,086,564	\$1,061,901	\$1,214,864	\$703,786

Compromiso PD: 34 Fortalecer la salud pública en la dimensión urbano-regional

Autocalificación: De acuerdo con lo programado

Indicador del Compromiso	Programado	Ejecutado	Avance (%)
* 91 N° camas urbano regional disponibles por 1000 habitantes	1.66	0.00	100.00
* 92 N° de médicos urbano regional por 1000 habitantes	0.00	0.00	0.00
* 93 N° de pacientes urbano-regional atendidos	3,813,749.00	0.00	100.00
* 90 N° de acuerdos en salud urbano-regional	0.00	0.00	0.00
582 No de habitantes beneficiados en barrios legalizados mediante la dotacion del servicio de acueducto	900,000.00	1,068,305.00	118.70
583 No de habitantes beneficiados en barrio legalizados mediante la dotacion del servicio de alcantarillado sanitario	1,100,000.00	1,252,075.00	113.83
584 No de habitantes beneficiados en barrios legalizados mediante la dotacion del servicio de alcantarillado pluvial.	1,700,000.00	1,585,779.00	93.28

Descripción del Avance de Acciones:

Durante los años 2004 a 2008 se dotó con servicio de acueducto a más de 1 millón de habitantes.

Retrasos y Factores Limitantes:

Al inicio del Plan de Desarrollo BSI, el rezago en el servicio de alcantarillado pluvial era muy alto (cobrimiento del 87%). No obstante se propuso una meta de 100% para el 2008, lo cual implicaba beneficiar a cerca de 1.7 millones de habitantes, meta bastante osada considerando otras necesidades prioritarias de acueducto y alcantarillado sanitario. Es así que, a pesar de los esfuerzos (económicos y técnicos), el servicio pluvial requiere de cerca de un año y medio más de gestión para lograr un cubrimiento cercano al 100%, lo cual implica beneficiar a cerca de 500.000 habitantes más.

Soluciones Propuestas:

Para el nuevo Plan de Desarrollo Bogotá Positiva "Para Vivir Mejor" 2004 -2008, la meta de cobertura para el servicio pluvial se planificó alcanzar hasta el año 2009.

Logros:

Se ha logrado superar la expectativa planteada en la formulación inicial del Plan.

Gracias al esfuerzo realizado durante el II semestre del año 2007 y el primer trimestre del 2008, se logró avanzar enormemente para el cumplimiento de la meta fijada (1.7 millones de habitantes), la cual se espera lograr en el transcurso del segundo semestre del 2008.

Beneficios:

Durante los años 2004 a 2008 se dotó con servicio de alcantarillado sanitario a más de 1,2 millones de habitantes.

Igualmente, se dotó con servicio de alcantarillado pluvial a casi 1,6 millones de habitantes.

* Indicador que no suma, valor asignado por el Coordinador de Programa previa valoración de los avances reportados por las diferentes entidades

Bogotá Sin Indiferencia. Un Compromiso Social contra la Pobreza y la Exclusión
Informe Componente de Gestión a 31-MAY-08

01 Eje Social	2004		2005		2006		Recursos Millones de \$ Corrientes				
	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	2007		2008		
							Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	
	\$1,071,789	\$1,022,641	\$2,697,061	\$2,646,691	\$3,224,633	\$3,134,723	\$3,399,093	\$3,349,547	\$3,599,899	\$2,016,644	
03 Programa: Salud para la vida digna	\$297,188	\$257,466	\$955,034	\$922,083	\$1,070,174	\$1,021,999	\$1,086,564	\$1,061,901	\$1,214,864	\$703,786	
Compromiso PD: 35 Avanzar en el estudio para la creación de una EPS-ARS pública o mixta							Autocalificación: Sin medicion				
Descripción del Avance de Acciones: No aplica											
Retrasos y Factores Limitantes: No aplica											
Soluciones Propuestas: No aplica											
Logros: No aplica											
Beneficios: No aplica											

* Indicador que no suma, valor asignado por el Coordinador de Programa previa valoración de los avances reportados por las diferentes entidades

Bogotá Sin Indiferencia. Un Compromiso Social contra la Pobreza y la Exclusión
Informe Componente de Gestión a 31-MAY-08

01 Eje Social	2004		2005		2006		Recursos Millones de \$ Corrientes				
	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	2007		2008		
							Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	
	\$1,071,789	\$1,022,641	\$2,697,061	\$2,646,691	\$3,224,633	\$3,134,723	\$3,399,093	\$3,349,547	\$3,599,899	\$2,016,644	
03 Programa: Salud para la vida digna	\$297,188	\$257,466	\$955,034	\$922,083	\$1,070,174	\$1,021,999	\$1,086,564	\$1,061,901	\$1,214,864	\$703,786	
Compromiso PD: 36 Fortalecer la red pública, la calidad de los servicios y los procedimientos administrativos del Sistema de Salud de Bogotá							Autocalificación: Sin medicion				
Descripción del Avance de Acciones: Ningun proyecto apunta a este indicador											
Retrasos y Factores Limitantes: No aplica											
Soluciones Propuestas: No aplica											
Logros: No aplica											
Beneficios: No aplica											

* Indicador que no suma, valor asignado por el Coordinador de Programa previa valoración de los avances reportados por las diferentes entidades

Bogotá Sin Indiferencia. Un Compromiso Social contra la Pobreza y la Exclusión
Informe Componente de Gestión a 31-MAY-08

01 Eje Social	2004		2005		2006		Recursos Millones de \$ Corrientes			
	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	2007		2008	
	\$1,071,789	\$1,022,641	\$2,697,061	\$2,646,691	\$3,224,633	\$3,134,723	\$3,399,093	\$3,349,547	\$3,599,899	\$2,016,644
04 Programa: Restablecimiento de derechos e inclusión social	\$57,675	\$57,234	\$164,923	\$164,591	\$190,412	\$187,207	\$206,293	\$206,081	\$249,933	\$147,029
Entidades que aportan al Programa:										
SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL										
INSTITUTO DISTRITAL PARA LA PROTECCIÓN DE LA NIÑEZ Y LA JUVENTUD										
Compromiso PD: 37 Construcción paulatina del Sistema Integral de Protección y Seguridad Social- SIPSS.							Autocalificación: De acuerdo con lo programado			
Indicador del Compromiso		Programado		Ejecutado		Avance (%)				
* 101	Nº de entidades que integran el sistema	0.00		0.00		0.00				
588	Numero de documentos para el diseño del sistema integral de protección y seguridad social	1.00		1.00		100.00				
Descripción del Avance de Acciones:										
Logros: El 100% de la construcción del sistema integral de protección y seguridad social SIPSS, se cumplió a diciembre 31 de 2007.										
Beneficios:										

* Indicador que no suma, valor asignado por el Coordinador de Programa previa valoración de los avances reportados por las diferentes entidades

Bogotá Sin Indiferencia. Un Compromiso Social contra la Pobreza y la Exclusión

Informe Componente de Gestión a 31-MAY-08

01 Eje Social	2004		2005		2006		Recursos Millones de \$ Corrientes			
							2007		2008	
	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado
	\$1,071,789	\$1,022,641	\$2,697,061	\$2,646,691	\$3,224,633	\$3,134,723	\$3,399,093	\$3,349,547	\$3,599,899	\$2,016,644
04 Programa: Restablecimiento de derechos e inclusión social	\$57,675	\$57,234	\$164,923	\$164,591	\$190,412	\$187,207	\$206,293	\$206,081	\$249,933	\$147,029

Compromiso PD: 38 Acciones de corresponsabilidad entre la sociedad, el Estado y la familia

Autocalificación: Por debajo de lo programado

Indicador del Compromiso	Programado	Ejecutado	Avance (%)
625 Documento de plan distrital de atención integral a la violencia intrafamiliar	1.00	1.00	100.00
640 No. de casos de violencia sexual identificados	0.00	0.00	0.00
641 No. de personas beneficiadas por medidas de protección contra la violencia intrafamiliar	0.00	0.00	0.00
591 No de denuncias de delitos sexuales atendidas en comisarias de familia	4,888.00	3,896.00	79.71
592 No de demandas por violencia intrafamiliar atendidas en comisaria de familias	279,594.00	245,160.00	87.68

Retrasos y Factores Limitantes:

Dificultades en la articulación de la Ley 1098 de 2006 con la definición de nuevas competencias en las instituciones responsables de la atención de las violencias intrafamiliar y sexual. La articulación del sistema de recepción de información entre la Fiscalía General de la Nación y Comisarías de Familia, continúa presentando incompatibilidad lo que genera subregistro de información de denuncias de presunto delito sexual.

Soluciones Propuestas:

Participación en las mesas distritales para la construcción de lineamientos y protocolos de las rutas de atención, de acuerdo a las nuevas competencias. Se están fortaleciendo los equipos psicosociales de las Comisarías de Familia para mejorar los procesos de recepción de denuncia y demanda de violencia intrafamiliar y sexual. Se realizó la revisión de parámetros para homologación de los sistemas de la Fiscalía General de la Nación con el de la Secretaría Distrital de Integración Social, con el fin de optimizar a nivel distrital la recepción en línea de la denuncia de presunto delito sexual.

Logros:

A mayo 31 de 2008, se avanzó en la recepción e identificación de nuevos 253 casos de presuntos delitos sexuales en Comisarías de Familia. En el servicio especializado de atención a víctimas de delitos sexuales fueron atendidos 47 niñas y niños identificados como víctimas de explotación sexual. En el marco de la implementación de los planes de atención de violencia intrafamiliar y el plan de prevención, fueron socializados los criterios y lineamientos mediante un conversatorio en las 20 localidades para su adopción. Se presentó, evaluó y recomendó la modificación del Código de Policía de Bogotá (Acuerdo 079 de 2003) en lo concerniente a Medidas Correctivas para explotadores, intermediarios y establecimientos de ESCNNA (explotación sexual comercial de niños, niñas y adolescentes) y se presentó una propuesta de acuerdo, ante el Concejo de Bogotá, para la Implementación del Día Distrital Contra la ESCNNA. Desde el CAIVDS - Centro de atención integral a víctimas de delitos sexuales - que operan desde el proyecto en convenio con la Fiscalía General de la Nación, se orientaron y referenciaron 1.015 personas víctimas de delitos sexuales.

De otra parte, mediante la atención en Comisarías de Familia se avanzó en la recepción de 27.549 demandas por violencia intrafamiliar, de ellas se recibieron 4.197 demandas por "acción de violencia intrafamiliar, 1.296 demandas por "atención al maltrato infantil" y 22.056 demandas por "atención al conflicto familiar". La imposición de medidas de protección en favor de víctimas fueron 2.563 en este periodo de 2008. En el servicio especializado de acogida temporal a mujeres víctimas de violencia intrafamiliar y sexual con o sin hijos-as menores a cargo, se logró la atención de 156 personas en el servicio de refugio. De ellas, 46 mujeres fueron atendidas con su grupo familiar (98 niñas y niños) y 12 mujeres solas o en gestación.

En este mismo periodo, fueron atendidos en el servicio especializado de atención terapéutica 14 grupos familiares remitidos por Comisarías de Familia, Centros de Integración Familiar, Centro Único de recepción de niños y niñas y del refugio de atención a mujeres y grupos familiares víctimas de violencia intrafamiliar y delitos sexuales. Este servicio prioriza el enfoque sistémico basado en el concepto de "el hombre como unidad biosociopsicocultural" y "el cambio, la realidad como una construcción social". Con este proceso se están aplicando indicadores de logros por grupo familiar y por persona, que evidencia los cambios en los patrones culturales de las familias beneficiadas. Desde el CAVIF - Centro de atención integral a víctimas de violencia intrafamiliar que opera desde el proyecto en convenio con la Fiscalía General de la Nación, se orientaron y referenciaron 1,805 personas víctimas de violencia intrafamiliar. Se aprobó e inicio la ejecución del cronograma convenido con la línea 123 para operar desde este sistema, el servicio de orientación a familias y personas víctimas de violencia intrafamiliar y sexual, que requieren de orientación y referenciación a las autoridades competentes.

* Indicador que no suma, valor asignado por el Coordinador de Programa previa valoración de los avances reportados por las diferentes entidades

Bogotá Sin Indiferencia. Un Compromiso Social contra la Pobreza y la Exclusión
Informe Componente de Gestión a 31-MAY-08

01 Eje Social	2004		2005		2006		Recursos Millones de \$ Corrientes			
							2007		2008	
	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado
	\$1,071,789	\$1,022,641	\$2,697,061	\$2,646,691	\$3,224,633	\$3,134,723	\$3,399,093	\$3,349,547	\$3,599,899	\$2,016,644
04 Programa: Restablecimiento de derechos e inclusión social	\$57,675	\$57,234	\$164,923	\$164,591	\$190,412	\$187,207	\$206,293	\$206,081	\$249,933	\$147,029

Beneficios:

El fortalecimiento de la atención en las Comisarías de Familia y en las Subdirecciones Locales para la Integración Social contribuye al restablecimiento de derechos y protección de las víctimas de abuso, explotación sexual y violencia intrafamiliar, al facilitar el acceso a una atención eficiente e incrementar con ello, la disposición de los ciudadanos-as a denunciar. El aumento de las denuncias de casos de violencia intrafamiliar y sexual es un manifestación de reconocimiento social del problema y de la autonomía de las personas como expresión también de cambios culturales.

* Indicador que no suma, valor asignado por el Coordinador de Programa previa valoración de los avances reportados por las diferentes entidades

Bogotá Sin Indiferencia. Un Compromiso Social contra la Pobreza y la Exclusión

Informe Componente de Gestión a 31-MAY-08

01 Eje Social	2004		2005		2006		Recursos Millones de \$ Corrientes			
							2007		2008	
	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado
	\$1,071,789	\$1,022,641	\$2,697,061	\$2,646,691	\$3,224,633	\$3,134,723	\$3,399,093	\$3,349,547	\$3,599,899	\$2,016,644
04 Programa: Restablecimiento de derechos e inclusión social	\$57,675	\$57,234	\$164,923	\$164,591	\$190,412	\$187,207	\$206,293	\$206,081	\$249,933	\$147,029

Compromiso PD: 39 Alcanzar 32.149 cupos para la inclusión social y el restablecimiento de derechos de las poblaciones en condición de mayor vulnerabilidad: adultos y adultas mayores, habitantes de la calle y familias en grave situación social de alto deterioro urbanístico.	Autocalificación: Por encima de lo programado
--	--

Indicador del Compromiso	Programado	Ejecutado	Avance (%)
* 107 No de cupos	38,268.00	35,959.00	93.60

Descripción del Avance de Acciones:

1. Promover la formulación de política pública sobre habitante de la calle: El comité Técnico del Plan de Atención Integral a Ciudadano-a Habitante de Calle se esta realizando a través de la Mesa Permanente. El Comité está compuesto por 15 instituciones del Distrito. Se realizó el convenio con el Sena, para desarrollar el proceso de formación para el trabajo con diversas ofertas de formación para ciudadanos/as habitante de calle. La gestión en ocho localidades, permitió conocer y profundizar la descentralización de los servicios y ubicar en las agendas locales la problemática de habitabilidad en calle.
2. Se acompañó en el proceso de renovación urbana de la ciudad en el marco del Plan Zonal del Centro. Se han adelantando los estudios jurídicos, económicos y técnicos para la adquisición de los lotes en el barrio San Bernardo, para la construcción del Jardín Social y del CDC en esta localidad.
3. Se establecieron acuerdos para dar cumplimiento a ley 1098 "Código Infancia y adolescencia" con el ICBF para establecer lineamientos frente al proceso de protección, creación de Centros de Emergencia y seguimiento a las Medidas de Protección. Se dio continuidad a los procesos de Gestión Social Integral, que promueven y fortalecen las capacidades de las familias frente el reintegro familiar de niños y niña con medida de protección legal.
4. Se realizó la socialización y divulgación del Plan Maestros de Equipamientos a nivel distrital y local, incluye las Subdirecciones locales de integración local y las alcaldías menores.
5. Esta en proceso de validación el Decreto modificadorio del Plan Maestro de Equipamientos. En este modificadorio, se reevaluaron las escalas de los equipamientos y algunos parámetros de estándares arquitectónicos.
6. El IDIPRON como proceso de inclusión social a través de los programas de atención, gestionó y apoyó a los jóvenes en el área de trabajo social en la consecución de empleo con entidades públicas y privadas. Se han beneficiado 163 jóvenes habitantes de calle y 664 jóvenes pandilleros.

Retrasos y Factores Limitantes:

Disminución en la cobertura de atención en los proyectos dirigidos a niños-as con discapacidad, adultos/as con limitación física y/o mental debido a la suspensión de los servicios. Dificultades para la identificación y aprobación de inmuebles que cumplan con las condiciones mínimas requeridas para la atención de niños-as con discapacidad cognitiva y mental. Debilidades en el cumplimiento de las obligaciones contractuales del servicio adultos/as con limitación física y/o mental de la modalidad externa. Retrasos en las actividades de georeferenciación y remisión, así como en las actividades de sensibilización con la población hab. de calle y la comunidad.

Soluciones Propuestas:

Se requiere la ampliación de la base de datos de la entidad y del distrito que permita identificar y clasificar instituciones prestadoras de servicios sociales. Realizar y fortalecer el acompañamiento desde la supervisión a las obligaciones contractuales. Se diseño una nueva estructura de georeferenciación y sensibilización que da respuesta a las dificultades con la comunidad y los ciudadanos habitante de calle.

Logros:

La calificación del indicador por encima de lo programado, obedece a que con respecto al indicador inicial de alcanzar 32.149 cupos para la inclusión social y el restablecimiento de derechos de las poblaciones en condición de mayor vulnerabilidad, el avance es del 112%. El porcentaje del 93.6% muestra el avance en la gestión con respecto a la reprogramación del indicador que se ha realizado en cada vigencia de Plan de Desarrollo Bogotá Sin Indiferencia.

Los 35.959 cupos reportados corresponden a :

- 403 cupos de atención para niños-as con medida de protección legal.
- 23.960 para atención a personas mayores.
- 917 cupos para atención de adultos-as con limitación física y mental
- 1.872 cupos para la atención de habitantes de calle.
- 288 cupos de alojamiento transitorio para personas ubicadas en zonas de alto deterioro urbano
- 964 para atención de niños-as con discapacidad cognoscitiva.
- 7.555 cupos en los que se ofrecio motivación, alfabetización y capacitación a niños, niñas y jóvenes habitantes de calle y pandilleros, vinculados a unidades educativas, internados y/o externados, según la problemática y las edades. Los asistidos ascendieron paso a paso en la construcción de un nuevo plan de vida, diferente a la violencia, la delincuencia, la miseria. Disfrutaron de diversidad de servicios, entre ellos: vivienda, alimentación, dotación,

* Indicador que no suma, valor asignado por el Coordinador de Programa previa valoración de los avances reportados por las diferentes entidades

Bogotá Sin Indiferencia. Un Compromiso Social contra la Pobreza y la Exclusión

Informe Componente de Gestión a 31-MAY-08

01 Eje Social	2004		2005		2006		Recursos Millones de \$ Corrientes			
	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	2007		2008	
							Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado
	\$1,071,789	\$1,022,641	\$2,697,061	\$2,646,691	\$3,224,633	\$3,134,723	\$3,399,093	\$3,349,547	\$3,599,899	\$2,016,644
04 Programa: Restablecimiento de derechos e inclusión social	\$57,675	\$57,234	\$164,923	\$164,591	\$190,412	\$187,207	\$206,293	\$206,081	\$249,933	\$147,029

educación formal, capacitación tecnológica servicios de trabajo social, recreación, deportes, formación musical, apoyo para conseguir empleo, de acuerdo con las diferentes modalidades de atención.

Así mismo en el periodo enero-mayo de 2008, En la atención a persona mayor y adultos: Se ofrecieron, 18.012 referenciaciones y orientaciones a ciudadanos-as habitante de calle mediante la modalidad Brigadas, se identificaron 877 personas habitantes de calle y personas ubicadas en zonas de alto deterioro urbano. Se realizaron 33,488 atenciones en promedio mes en los hogares de paso. Se realizaron 4,971 talleres de formación en ciudadanía, arte y cultura y se han realizado 1,331 remisiones a servicios de salud. Se realizó la vinculación de usuarios que asisten al servicio de hogar de paso día/noche, a jornadas de mantenimiento de jardines, aseo de baños, reparación de pequeños daños en los suministro de agua. Así como la participación en el trabajo comunitario de aseo y ornato en los alrededores del Hogar de paso. Se han atendido 132 personas en asesoría legal, 53 personas en atención psicológica y se han formado 746 personas vinculadas a la prostitución en derechos humanos y desarrollo personal de acuerdo con las competencias establecidas en el Código de Policía, de las cuales 14 son administradores de establecimientos. Se han realizado 3.715 referenciaciones y remisiones a servicios sociales básicos; a través de las actividades de divulgación y acercamiento en calle, orientación y apoyo sociofamiliar. Se han realizado 252 recorridos en establecimientos y 74 en calle.

En la atención a niños-as con medida de protección legal: se logró el reintegro de 281 niños-as en medida de protección a sus familias y 12 niños-as fueron adoptados. Se realizaron actividades individuales y grupales con 320 familias, para fortalecer y fomentar espacios de comunicación y negociación con los niños-as de acuerdo a su etapa de desarrollo y 12 familias participaron en el trabajo de fortalecimiento de vínculos afectivos y relaciones democráticas como reconocimiento de derechos en salud de los niños y niñas.

En la atención a personas con discapacidad: Se diseñó un modelo de intervención integral desde el enfoque familiar hacia el desarrollo de la funcionalidad, desde la perspectiva terapéutico-social para niños y niñas en situación de discapacidad con medida de protección legal. Se realizaron 1.530 atenciones terapéuticas a familias de niños-as con limitación cognitiva, 6,000 valoraciones de desarrollo a niños-as de jardines del distrito para la detección temprana de discapacidad. Fueron graduadas 208 personas participantes del diplomado Detección Temprana: Un primer paso hacia la inclusión, centrado en la atención integral a la Primera Infancia, con énfasis en la detección temprana de niños y niñas en situación de discapacidad.

Beneficios:

Proteger y restablecer los derechos de las poblaciones en situación de mayor vulnerabilidad y pobreza, mediante procesos de intervención especializada a niños y niñas a través de atención terapéutica que promueve el desarrollo de competencias y habilidades que les permitan mayor autonomía y funcionalidad. Beneficios a población habitante de calle como apoyo nutricional, suministro de elementos básicos requeridos durante su estadía (Kit de aseo y pañales entre otros), abordaje terapéutico, acompañamiento para la gestión de empleo y oportunidades ocupacionales así como seguimiento institucional a las familias luego de su egreso del servicio. Participación de los modelos integrales de intervención con énfasis en procesos de formación técnica en artes, oficios en procesos de transformación personal, para ingresar al mercado laboral con las competencias suficientes. Los modelos de intervención desarrollados cifran su propuesta en procesos de habilitación ciudadana apoyados tanto en talleres ocupacionales como espacio de formación y capacitación técnica. Potenciar la recuperación de todas sus dimensiones: psicológica, física, social y espiritual, a través de procesos que promuevan espacios de reflexión y análisis en torno a la vida, y que brindan herramientas para el proceso de inclusión social. Así como servicio integral a personas que presentan cuadros clínicos crónicos.

Rescatar a los niños, las niñas y los jóvenes en mendicidad, la droga, el robo, la delincuencia y demás actividades que los deterioran tanto física como moralmente, es un proceso desarrollado por IDIPRON en que se contribuye a la superación progresiva hasta convertirse en agentes de cambio para sus familias y comunidades.

* Indicador que no suma, valor asignado por el Coordinador de Programa previa valoración de los avances reportados por las diferentes entidades

Bogotá Sin Indiferencia. Un Compromiso Social contra la Pobreza y la Exclusión
Informe Componente de Gestión a 31-MAY-08

01 Eje Social	2004		2005		2006		Recursos Millones de \$ Corrientes			
	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	2007		2008	
	\$1,071,789	\$1,022,641	\$2,697,061	\$2,646,691	\$3,224,633	\$3,134,723	\$3,399,093	\$3,349,547	\$3,599,899	\$2,016,644
04 Programa: Restablecimiento de derechos e inclusión social	\$57,675	\$57,234	\$164,923	\$164,591	\$190,412	\$187,207	\$206,293	\$206,081	\$249,933	\$147,029

Compromiso PD: 40 Vincular 300.000 jóvenes a procesos de prevención integral del uso indebido de sustancias psicoactivas y de promoción de la salud sexual y reproductiva. **Autocalificación:** Por encima de lo programado

Indicador del Compromiso	Programado	Ejecutado	Avance (%)
108 No. de jóvenes vinculados a procesos de prevención integral	419,397.00	345,363.00	82.35

Descripción del Avance de Acciones:
 Se participó en la mesa de trabajo del Ministerio de la Protección Social para Bogotá, con el propósito de realizar el piloto de la elaboración del Plan Operativo para la implementación de la Política Nacional y la reducción del Consumo de Sustancias Psicoactivas y su impacto en la Ciudad. De igual manera, se trabajó con la ONU, el Ministerio de Protección Social y la Fiscalía General de la Nación en los programas contra droga y delito y Futuro Colombia, como producto de la formación del equipo en temas de prevención. Fue articulado el tema de prevención en los Consejos de Gobierno, CLOPS/UAT, Subcomite de Juventud, Equipos Locales de Apoyo Interinstitucional, Dirección de prevención y atención a emergencias, Red de Buen Trato, Red Sin Trabas, Mesa de Gestión Social Integral y Redes de Orientadores.

La Subdirección para la juventud de la Secretaría Distrital de Integración Social participó en las mesas de los equipos locales de apoyo interinstitucional con el propósito de articular el Plan Distrital de Juventud y el Sistema de Información Distrital de Juventud. Adicionalmente, se analizó el estado de participación e incidencia de las diferentes entidades del distrito en la transformación de los proyectos y programas para el Plan de Desarrollo Bogotá Positiva con el fin de articular acciones hacia un solo proceso de atención e intervención.

Retrasos y Factores Limitantes:
 Se inicio tarde el diplomado dirigido a docentes en prevención integral del uso indebido de sustancias psicoactivas y promoción de la salud sexual y reproductiva, pese a la inducción virtual que se requiere para realizar el diplomado, debido al desconocimiento de los insumos virtuales por parte de los docentes.

Soluciones Propuestas:
 Se buscó apoyo de la Fundación Fe y Alegría para convocar a los colegios pertenecientes a esa Fundación y se reemplazaron dichas horas por más horas presenciales y tutoriales.

Logros:
 La calificación del indicador por encima de lo programado, obedece a que con respecto al indicador inicial de vincular 300.000 jóvenes a procesos de prevención integral del uso indebido de sustancias psicoactivas y de promoción de la salud sexual y reproductiva, el avance es del 115%. El porcentaje del 85.35% muestra el avance en la gestión con respecto a la reprogramación del indicador que se ha realizado en cada vigencia de Plan de Desarrollo Bogotá Sin Indiferencia.

A mayo 31 de 2008 se informaron y sensibilizaron 28.389 jóvenes mediante charlas, seminarios y eventos locales, también se vincularon a procesos de formación en acciones preventivas sobre el uso indebido de sustancias psicoactivas, en procesos de desarrollo de autonomía, sexualidad y convivencia. Se avanzó en la producción de piezas de televisión dirigidas a jóvenes. Programación y distribución de material lúdico pedagógico de la campaña del proyecto en las localidades y a nivel central y en la producción y guía de los instructivos de los juegos desarrollados en el marco de la campaña para la posterior entrega de los morrales pedagógicos. Adicionalmente, en las localidades los equipos desarrollaron acciones diversas, diseñaron e implementaron herramientas para el trabajo preventivo a través de los procesos de gestión y coordinación con diferentes sectores de la ciudad a nivel Distrital y Local. Se realizó el diplomado de formación de docentes en: promoción de derechos sexuales y reproductivos en población juvenil y se aplicó la prueba de conocimientos, actitudes y prácticas a 3.000 jóvenes vinculados al proyecto.

Beneficios:
 Promover el conocimiento y la apropiación de los derechos sexuales y reproductivos a través de actividades de formación orientadas a fortalecer el desarrollo personal de los y las jóvenes, articulando la sexualidad como dimensión vinculada a dicho desarrollo y la apropiación de los derechos como base para el ejercicio de la ciudadanía.

* Indicador que no suma, valor asignado por el Coordinador de Programa previa valoración de los avances reportados por las diferentes entidades

Bogotá Sin Indiferencia. Un Compromiso Social contra la Pobreza y la Exclusión

Informe Componente de Gestión a 31-MAY-08

01 Eje Social	2004		2005		2006		Recursos Millones de \$ Corrientes			
							2007		2008	
	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado
	\$1,071,789	\$1,022,641	\$2,697,061	\$2,646,691	\$3,224,633	\$3,134,723	\$3,399,093	\$3,349,547	\$3,599,899	\$2,016,644
04 Programa: Restablecimiento de derechos e inclusión social	\$57,675	\$57,234	\$164,923	\$164,591	\$190,412	\$187,207	\$206,293	\$206,081	\$249,933	\$147,029

Compromiso PD: 41 Atender a 32.000 familias en grave situación social, de desplazamiento o en situación de emergencia por calamidad, crisis o desastre natural.

Autocalificación: Por encima de lo programado

Indicador del Compromiso	Programado	Ejecutado	Avance (%)
111 No. de familias atendidas	53,455.00	45,553.00	85.22

Descripción del Avance de Acciones:

Se brindó asistencia técnica, con mayor énfasis en los territorios locales distintos a las Subdirecciones locales. Esta asistencia se hizo principalmente con Jardines Infantiles. Se continuó con el trabajo de articulación con el Programa Salud a su Hogar para adelantar procesos de acercamiento e identificación poblacional en los microterritorios definidos por la Secretaría de Salud.

Retrasos y Factores Limitantes:

En los meses de enero y febrero se dificultó el proceso de atención a las emergencias sociales presentadas en ese periodo, debido a que no se contó con suficientes bonos de alimentos frente a la magnitud de familias identificadas en cada uno de los sitios de que tuvieron emergencia.

Soluciones Propuestas:

Se regularon las acciones de acompañamiento a nivel local y se diseñó un plan de contingencia que permitió subsanar la falta de bonos alimentarios.

Logros:

La calificación del indicador por encima de lo programado, obedece a que con respecto al indicador inicial de Atender a 32.000 familias en grave situación social, de desplazamiento o en situación de emergencia por calamidad, crisis o desastre natural, el avance es del 142%. El porcentaje del 85.22% muestra el avance en la gestión con respecto a la reprogramación del indicador que se ha realizado en cada vigencia de Plan de Desarrollo Bogotá Sin Indiferencia.

A mayo 31 2008 se atendieron 2.802 familias en emergencia social y en situación de emergencia por eventos catastróficos. En este mismo periodo se ha censado el 100% de las familias afectadas por eventos catastróficos. Se inició la articulación con Salud a su Hogar de la Secretaría de Salud para realizar trabajos extramurales en las UPZ priorizadas. Se esta implementado el plan de respuesta a terremoto según las funciones, protocolos y procedimientos que debe cumplir la entidad y se intensificó la identificación de personas y familias en emergencia social, procurando brindar atenciones oportunas. Se ha fortalecido la articulación con otros proyectos de la entidad lo cual ha permitido la inclusión de ciudadanos-as en emergencia social con alta fragilidad social, en especial con el proyecto Adulto Mayor, Tiempo Oportuno para Niños y Niñas desde la Gestación hasta los 6 Años y Comedores Comunitarios. Se capacitó a 13 de los 20 Comités Locales de Emergencias en el proceso de activación de la SDIS y en el procedimiento de atención social en emergencias a 6 Subdirecciones Locales.

Beneficios:

Atender oportunamente en casos de emergencia social y catastrófica a ciudadanos y ciudadanas que se vean afectados-as por catástrofes naturales y, así mismo, cuando se encuentren en crisis por motivos sociales y/o económicos que requieran atención con apoyos tangibles e intangibles en cualquier momento en la ciudad.

* Indicador que no suma, valor asignado por el Coordinador de Programa previa valoración de los avances reportados por las diferentes entidades

Bogotá Sin Indiferencia. Un Compromiso Social contra la Pobreza y la Exclusión
Informe Componente de Gestión a 31-MAY-08

01 Eje Social	2004		2005		2006		Recursos Millones de \$ Corrientes			
	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	2007		2008	
							Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado
	\$1,071,789	\$1,022,641	\$2,697,061	\$2,646,691	\$3,224,633	\$3,134,723	\$3,399,093	\$3,349,547	\$3,599,899	\$2,016,644
05 Programa: Cero tolerancia con el maltrato, la mendicidad y la explotación laboral infantil	\$5,063	\$5,045	\$14,551	\$14,499	\$26,310	\$26,290	\$32,721	\$32,685	\$31,466	\$12,148
Entidades que aportan al Programa:										
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DISTRITAL										
SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL										
Compromiso PD: 42 Aumentar en 25% la identificación de delitos sexuales y las demandas por violencia intrafamiliar							Autocalificación:			

* Indicador que no suma, valor asignado por el Coordinador de Programa previa valoración de los avances reportados por las diferentes entidades

Bogotá Sin Indiferencia. Un Compromiso Social contra la Pobreza y la Exclusión
Informe Componente de Gestión a 31-MAY-08

01 Eje Social	2004		2005		2006		Recursos Millones de \$ Corrientes			
							2007		2008	
	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado
	\$1,071,789	\$1,022,641	\$2,697,061	\$2,646,691	\$3,224,633	\$3,134,723	\$3,399,093	\$3,349,547	\$3,599,899	\$2,016,644
05 Programa: Cero tolerancia con el maltrato, la mendicidad y la explotación laboral infantil	\$5,063	\$5,045	\$14,551	\$14,499	\$26,310	\$26,290	\$32,721	\$32,685	\$31,466	\$12,148

Compromiso PD: 44	Aumentar en un 30% las medidas de protección para víctimas de violencia intrafamiliar en las comisarías de familia.	Autocalificación:
--------------------------	--	--------------------------

* Indicador que no suma, valor asignado por el Coordinador de Programa previa valoración de los avances reportados por las diferentes entidades

Bogotá Sin Indiferencia. Un Compromiso Social contra la Pobreza y la Exclusión

Informe Componente de Gestión a 31-MAY-08

01 Eje Social	2004		2005		2006		Recursos Millones de \$ Corrientes			
	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	2007		2008	
	\$1,071,789	\$1,022,641	\$2,697,061	\$2,646,691	\$3,224,633	\$3,134,723	\$3,399,093	\$3,349,547	\$3,599,899	\$2,016,644
05 Programa: Cero tolerancia con el maltrato, la mendicidad y la explotación laboral infantil	\$5,063	\$5,045	\$14,551	\$14,499	\$26,310	\$26,290	\$32,721	\$32,685	\$31,466	\$12,148

Compromiso PD: 45 Formular y poner en marcha los Planes Distritales para la prevención y erradicación del trabajo infantil, el abuso sexual (Acuerdo 12 de 1998) y para la prevención y atención de la violencia intrafamiliar. **Autocalificación:** De acuerdo con lo programado

Indicador del Compromiso	Programado	Ejecutado	Avance (%)
118 Documento de Plan Distrital para la prevención y la erradicación de la explotación laboral infantil	2.00	2.00	100.00

Descripción del Avance de Acciones:
Elaboración final del Documento guía y la ruta de atención, prevención y erradicación del trabajo infantil, la cual fue socializada y entregada a los referentes locales de los hospitales, COL, CADELES y Salud al colegio.

Retrasos y Factores Limitantes:
Retrasos en la entrega del documento y la ruta, sólo fue posible consolidarlo, socializarlo y entregarlo en el primer semestre de 2008.

Soluciones Propuestas:
Se conformaron mesas de trabajo locales.

Logros:
Consolidación de información pertinente respecto a la prevención y erradicación del trabajo infantil, en un documento guía junto con la ruta de atención y prevención, socializada y entregada a los referentes locales de Secretaría Distrital de Salud, Secretaría de Integración Social, y por la SED: orientadores escolares y referentes locales de salud al colegio.

En diciembre de 2007 se finalizó el documento ruta para la atención integral de los niños, niñas y jóvenes trabajadores o en riesgo de vinculación temprana al trabajo. En febrero de 2008 se socializó con todos los referentes locales de salud, educación e integración social.

Beneficios:
El documento y la ruta fueron socializados a los referentes locales de los hospitales, colegios y profesionales de la Secretaría de Integración Social, encargados del tema de prevención y erradicación del trabajo infantil, para su difusión e implementación.

* Indicador que no suma, valor asignado por el Coordinador de Programa previa valoración de los avances reportados por las diferentes entidades

Bogotá Sin Indiferencia. Un Compromiso Social contra la Pobreza y la Exclusión

Informe Componente de Gestión a 31-MAY-08

01 Eje Social	2004		2005		2006		Recursos Millones de \$ Corrientes			
							2007		2008	
	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado
	\$1,071,789	\$1,022,641	\$2,697,061	\$2,646,691	\$3,224,633	\$3,134,723	\$3,399,093	\$3,349,547	\$3,599,899	\$2,016,644
05 Programa: Cero tolerancia con el maltrato, la mendicidad y la explotación laboral infantil	\$5,063	\$5,045	\$14,551	\$14,499	\$26,310	\$26,290	\$32,721	\$32,685	\$31,466	\$12,148

Compromiso PD: 46 Prevenir la explotación económica de 90.000 niños y niñas **Autocalificación:** Por encima de lo programado

Indicador del Compromiso	Programado	Ejecutado	Avance (%)
121 Nº de niños y niñas vinculados a acciones de prevención	106,100.00	179,213.00	168.91

Descripción del Avance de Acciones:

En el primer semestre de 2008 se efectuó el desembolso de subsidio económico correspondiente al primer y segundo ciclo del año lectivo a los estudiantes que venían con el beneficio desde 2007.

Retrasos y Factores Limitantes:

Retrasos en la definición de la estrategia de prevención, mediante la cual se tiene previsto realizar acciones de prevención de la explotación laboral infantil y a niños-as de jardines infantiles.

Soluciones Propuestas:

Se inicio la formulación de la estrategia de trabajo con familias en condición de vulnerabilidad, desarrollando actividades de formación y capacitación para prevenir la explotación laboral infantil, y las condiciones que afectan negativamente el desarrollo de los niños-as, desde la perspectiva de las relaciones y estructuras familiares.

Logros:

En el primer semestre de 2008 se efectuó el desembolso de subsidio económico correspondiente al primer y segundo ciclo del año lectivo a 14,473 estudiantes. Como acciones de prevención y erradicación de la explotación laboral infantil se avanzó en el proceso de atención a 36 niños y niñas vinculados al proyecto Prevención y erradicación de la explotación laboral infantil, que son beneficiados con (kit y vestuario escolar). Se inicio el diseño para fortalecer la estrategia de prevención entre la SDIS, SED, SDS, y Save the Children UK, el cual tienen como propósito la consolidación del modelo de gestión social integral, dirigido a la promoción y protección de los derechos de los niños, niñas y adolescentes. Se realizó un avance en la elaboración de líneas de base en el área de psicopedagogía que permiten implementar procesos de evaluación y seguimiento más precisos a los niños, niñas y adolescentes atendidos por la modalidad especializada Centros Amar. Con el apoyo del grupo de nutrición de la Secretaría Distrital de Integración Social se cualificó el servicio de alimentación en cada de los centros Amar, cumpliendo con todos los aspectos técnicos relacionados con la compra, almacenamiento y elaboración de las minutas establecidas. Se cuenta con una única minuta de alimentación elaborada por la Secretaria Distrital de Integración Social que cumple con los requerimientos nutricionales y exigencias por grupo atareó y necesidades de los niños y niñas atendidos menores de 17 años. A partir de los procesos de formación se han generado y evidenciado cambios en la forma de relaciones y asumir los conflictos al interior de la familia, basados en el respeto por los derechos de los niños y las niñas y la generación de nuevas alternativas para solucionar los conflictos; sin violencia. Conformación de cooperativas productivas y generadoras de ingresos para jóvenes de las diferentes localidades que participaron en el proceso de capacitación en áreas técnicas.

Beneficios:

Se ha determinado que las expectativas sobre los beneficios se traducen positivamente en el nivel de ingreso de cada familia y en una distinción de la probabilidad de explotación económica de los jóvenes. Es claro que la consolidación del proyecto se constituye en un esfuerzo dirigido a la prevención de este fenómeno. El compromiso interinstitucional en la adopción e implementación del plan Distrital para la prevención y erradicación del trabajo infantil, permite fijar un horizonte común para coordinar los esfuerzos y contribuir a la articulación de acciones y medios de las diferentes instituciones en el marco de la Política pública por la Calidad de Vida de Niños, Niñas Adolescentes en Bogotá, reconociendo como una realidad intolerable que los niños y las niñas trabajen en lugar de estudiar.

* Indicador que no suma, valor asignado por el Coordinador de Programa previa valoración de los avances reportados por las diferentes entidades

Bogotá Sin Indiferencia. Un Compromiso Social contra la Pobreza y la Exclusión

Informe Componente de Gestión a 31-MAY-08

01 Eje Social	2004		2005		2006		Recursos Millones de \$ Corrientes			
	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	2007		2008	
	\$1,071,789	\$1,022,641	\$2,697,061	\$2,646,691	\$3,224,633	\$3,134,723	\$3,399,093	\$3,349,547	\$3,599,899	\$2,016,644
05 Programa: Cero tolerancia con el maltrato, la mendicidad y la explotación laboral infantil	\$5,063	\$5,045	\$14,551	\$14,499	\$26,310	\$26,290	\$32,721	\$32,685	\$31,466	\$12,148

Compromiso PD: 47 Atender a 6.400 víctimas de la explotación económica y laboral.

Autocalificación: Por encima de lo programado

Indicador del Compromiso	Programado	Ejecutado	Avance (%)
122 Nº de niños y niñas atendidos-as.	14,286.00	12,777.00	89.44

Retrasos y Factores Limitantes:

Retrasos para iniciar el proceso de atención en Centros Amar de Integración para niños, niñas y adolescentes por la difícil consecución de inmuebles para iniciar la operación del servicio especializado.

Soluciones Propuestas:

Se coordinó con los operadores del servicio realizar brigadas de búsqueda de inmuebles óptimos para la atención de niños y niñas víctimas de explotación laboral.

Logros:

La calificación del indicador por encima de lo programado, obedece a que con respecto al indicador inicial de Atender a 6.400 víctimas de la explotación económica y laboral, el avance es del 199.6%. El porcentaje del 89.43% muestra el avance en la gestión con respecto a la reprogramación del indicador que se ha realizado en cada vigencia de Plan de Desarrollo Bogotá Sin Indiferencia.

A mayo 31 de 2008 se logró la atención de 1.967 niños, niñas y adolescentes identificados como víctimas de explotación laboral infantil en 892 cupos efectivamente utilizados en 15 Centros Amar de Integración, que operan en las localidades de Bosa, Candelaria, Chapinero, Engativá, Kennedy, Martires, San Cristóbal, Suba, Tunjuelito, Usaquen y Usme.

Beneficios:

Con la atención a niños y niñas víctimas de explotación laboral infantil, la ciudad avanza en su Política integral de atención a grupos poblacionales con mayor vulnerabilidad, evidenciando las ventajas de las acciones conjuntas, al recuperar las condiciones básicas de vida y el restablecimiento de sus derechos.

* Indicador que no suma, valor asignado por el Coordinador de Programa previa valoración de los avances reportados por las diferentes entidades

Bogotá Sin Indiferencia. Un Compromiso Social contra la Pobreza y la Exclusión
Informe Componente de Gestión a 31-MAY-08

01 Eje Social	2004		2005		2006		Recursos Millones de \$ Corrientes			
	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	2007		2008	
							Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado
	\$1,071,789	\$1,022,641	\$2,697,061	\$2,646,691	\$3,224,633	\$3,134,723	\$3,399,093	\$3,349,547	\$3,599,899	\$2,016,644
06 Programa: Bogotá con igualdad de oportunidad para las mujeres	\$203	\$203	\$624	\$624	\$1,177	\$1,176	\$1,692	\$1,692	\$4,743	\$2,573
Entidades que aportan al Programa:										
SECRETARÍA DISTRITAL DE PLANEACIÓN										
SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL										
INSTITUTO DISTRITAL DE LA PARTICIPACIÓN Y ACCIÓN COMUNAL										
Compromiso PD: 48 Crear la instancia rectora de la política pública de Mujer y Género.						Autocalificación: De acuerdo con lo programado				
Indicador del Compromiso			Programado	Ejecutado	Avance (%)					
* 123	Acto administrativo que la crea		1.00	1.00	100.00					
Logros:										
El 100% del compromiso programado se cumplió a diciembre de 2007 con la creación de la Subsecretaría de Mujer, Géneros y Diversidad Sexual de la Secretaría Distrital de Planeación. Así mismo, se creo la Gerencia de Mujer y Género en el Instituto Distrital para la Participación y Acción Comunal.										

* Indicador que no suma, valor asignado por el Coordinador de Programa previa valoración de los avances reportados por las diferentes entidades

Bogotá Sin Indiferencia. Un Compromiso Social contra la Pobreza y la Exclusión

Informe Componente de Gestión a 31-MAY-08

01 Eje Social	2004		2005		2006		Recursos Millones de \$ Corrientes			
	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	2007		2008	
	\$1,071,789	\$1,022,641	\$2,697,061	\$2,646,691	\$3,224,633	\$3,134,723	\$3,399,093	\$3,349,547	\$3,599,899	\$2,016,644
06 Programa: Bogotá con igualdad de oportunidad para las mujeres	\$203	\$203	\$624	\$624	\$1,177	\$1,176	\$1,692	\$1,692	\$4,743	\$2,573

Compromiso PD: 49 Establecer la Casa de la Igualdad de oportunidades y seis filiales con prioridad en las localidades de emergencia, como laboratorios de experiencia que realicen en la practica la equidad entre los generos.

Autocalificación: Por debajo de lo programado

Indicador del Compromiso	Programado	Ejecutado	Avance (%)
* 634 Casa matriz de la igualdad de oportunidades creada	1.00	1.00	100.00
130 N° de filiales establecidas	10.00	7.00	70.00

Descripción del Avance de Acciones:

1.925 mujeres de 232 organizaciones participaron en el desarrollo de las acciones priorizadas en el Plan de Igualdad de Oportunidades para la Equidad Género en el Distrito Capital. En las Casas de Igualdad de Oportunidades se informó, sensibilizó y motivó a las mujeres de las localidades para que incidieran en los encuentros ciudadanos en la priorización de proyectos de inversión local que atendieran a sus necesidades, demandas e intereses; también se promovió la participación y representación de las mujeres en las elecciones de los Consejos Locales de Planeación, las Juntas de Acción Comunal, los Consejos Locales de Discapacidad, los Consejos Locales de Juventud y los Consejos Locales de Propiedad Horizontal. Reinaguración de la Casa Matriz de Igualdad de Oportunidades, ubicada en la localidad de Candelaria, con apoyo de la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo - AECID.

Retrasos y Factores Limitantes:

A diciembre de 2007, se cumplió la meta Plan de Desarrollo "Establecer la Casa de la Igualdad de Oportunidades y seis filiales con prioridad en las localidades de emergencia, como laboratorios de experiencia que realicen (sic) en la practica (sic) la equidad entre los generos (sic)". En el 2008, el indicador de cumplimiento de la meta fue reprogramado a 10 filiales establecidas, incluyendo la creación de tres nuevas Casas de Igualdad de Oportunidades. Este indicador está proyectado ejecutarse en el segundo semestre del año, en el marco del nuevo plan de desarrollo Bogotá Positiva: para vivir mejor.

Soluciones Propuestas:

Ejecución de las tres nuevas Casas de Igualdad de Oportunidades en el segundo semestre del 2008, en el marco del nuevo plan de desarrollo Bogotá Positiva: para vivir mejor.

Logros:

Las mujeres de las distintas localidades obtuvieron asesoría jurídica y psicosocial especializada con enfoque de derechos y perspectiva de género en relación con la prevención y atención de la violencia de género. También se identificaron procesos productivos y se contribuyó a promover la participación de las mujeres y sus organizaciones. Se incidió para que las mujeres participarán activamente en los encuentros ciudadanos y procesos electorales de Juntas de Acción Comunal, Consejos Locales de Discapacidad, Juventud y Propiedad Horizontal. Así mismo, se conmemoró el día internacional de la acción por la salud de las mujeres y se hicieron jornadas de salud. Finalmente, se realizaron cine-foros y el concurso lo femenino en el audiovisual.

Beneficios:

Prevención en las localidades de la violencia de género y promoción de los derechos de las mujeres de las distintas localidades del distrito. Promoción de la participación y representación de las mujeres de las localidades en las instancias de participación local.

* Indicador que no suma, valor asignado por el Coordinador de Programa previa valoración de los avances reportados por las diferentes entidades

Bogotá Sin Indiferencia. Un Compromiso Social contra la Pobreza y la Exclusión

Informe Componente de Gestión a 31-MAY-08

01 Eje Social	2004		2005		2006		Recursos Millones de \$ Corrientes			
	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	2007		2008	
	\$1,071,789	\$1,022,641	\$2,697,061	\$2,646,691	\$3,224,633	\$3,134,723	\$3,399,093	\$3,349,547	\$3,599,899	\$2,016,644
06 Programa: Bogotá con igualdad de oportunidad para las mujeres	\$203	\$203	\$624	\$624	\$1,177	\$1,176	\$1,692	\$1,692	\$4,743	\$2,573

Compromiso PD: 50 Fomentar la participación social y política de las mujeres en las instancias de decisión locales, distritales y nacionales.

Autocalificación: De acuerdo con lo programado

Indicador del Compromiso	Programado	Ejecutado	Avance (%)
132 N° mujeres formadas social y políticamente	1,902.00	1,902.00	100.00
* 635 N° de mesas diversas locales en operación	10.00	10.00	100.00

Descripción del Avance de Acciones:

En la Mesa Diversa de Mujer y Género se coordinó la implementación de las acciones afirmativas priorizadas en el Plan de Igualdad y Oportunidades para la Equidad de Género a través de 17 subcomités locales de Mujer y Género. Las actividades se realizaron mediante reuniones mensuales y la ejecución de planes de acción que promueven los derechos a una vida libre de violencias, a la participación y representación, al trabajo en condiciones de igualdad y dignidad, a la salud plena, a la educación con equidad y a una cultura libre de sexismo, en las localidades de Engativá, Fontibón, Tunjuelito, Rafael Uribe Uribe, Suba, Teusaquillo, Mártires, Ciudad Bolívar, Bosa, Santa Fe, Kennedy, Puente Aranda, Candelaria, Antonio Nariño, Chapinero, Sumapaz y Usme. Mediante esta instancia de participación se divulgó y posicionó en los Encuentros Ciudadanos la *¿Agenda de Políticas Públicas de las Mujeres de Bogotá¿*, que contiene 113 propuestas para fortalecer la democracia, superar las inequidades de género y concertar con otras organizaciones, instituciones e instancias de participación la priorización de necesidades e inversión en los Planes de Desarrollo Local y Distrital.

Logros:

Vincular a las mujeres lideresas en la construcción de proyectos con enfoque de género para ser incluidos en los Planes de Desarrollo Local. Compartir sabidurías de mujeres diversas indígenas, afro, LBT, productoras, en situación de prostitución, entre otras. Articulación interinstitucional para posicionar en las localidades los 6 derechos del Plan de Igualdad de Oportunidades en el marco de la Política Pública de Mujer y Géneros.

Beneficios:

Socialización de información básica sobre ofertas institucionales del Distrito Capital a las mujeres. Aprendizajes en lo referente a la elaboración de una agenda pública y la participación en los Encuentros Ciudadanos, e incidencia en la formulación e implementación de planes, programas y proyectos locales. Formación política con metodología dirigida a mujeres para que en adelante cuentan con referentes básicos para exigir y garantizar el ejercicio pleno de sus derechos, e incluso, participar en procesos individuales y colectivos tendientes al restablecimiento y reivindicación de sus derechos. Vinculación directa de mujeres organizadas y no organizadas a proyectos ejecutados con recursos locales y distritales, que en muchos casos contribuye a su fortalecimiento.

* Indicador que no suma, valor asignado por el Coordinador de Programa previa valoración de los avances reportados por las diferentes entidades

Bogotá Sin Indiferencia. Un Compromiso Social contra la Pobreza y la Exclusión

Informe Componente de Gestión a 31-MAY-08

01 Eje Social	2004		2005		2006		Recursos Millones de \$ Corrientes			
	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	2007		2008	
							Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado
	\$1,071,789	\$1,022,641	\$2,697,061	\$2,646,691	\$3,224,633	\$3,134,723	\$3,399,093	\$3,349,547	\$3,599,899	\$2,016,644
06 Programa: Bogotá con igualdad de oportunidad para las mujeres	\$203	\$203	\$624	\$624	\$1,177	\$1,176	\$1,692	\$1,692	\$4,743	\$2,573
Compromiso PD: 51 Incorporación de una perspectiva de género en los planes y procesos de desarrollo del Distrito, sus localidades y su articulación con los ejes de Reconciliación y Urbano Regional.							Autocalificación: De acuerdo con lo programado			
Descripción del Avance de Acciones: 12 localidades ejecutan el Programa de Bogotá con Igualdad de Oportunidades para las mujeres. Además, las localidades mediante diversas actividades participaron activamente en la conmemoración del día internacional de los Derechos de las Mujeres.										
Retrasos y Factores Limitantes: Dificultades con operadores de proyectos a nivel local, debido a la no aplicación de la Política de Mujer y Género										
Soluciones Propuestas: Realizar reuniones entre los operadores, la Subsecretaría de Mujer, Géneros y Diversidad Sexual (SDP), las mujeres vinculadas a los procesos para definir ajustes y concertar acuerdos.										
Logros: Las 20 localidades del distrito realizaron actividades en torno de la conmemoración del día Internacional de los Derechos Humanos de las Mujeres. De otra parte, de 20 localidades, 18 asisten regularmente a la Mesa Interlocal de Mujer y Géneros, el cual ha sido propuesto por la Subsecretaría de Mujer, Géneros y Diversidad Sexual para fortalecer las relaciones e incidir en la ejecución de los recursos de acuerdo al enfoque de la Política de Mujer y Géneros.										
Beneficios: Las organizaciones de mujeres se involucraron activamente en la ejecución de los proyectos con inversión local y en algunas localidades este proceso ha permitido que sean agentes importantes en la ejecución y seguimiento a los recursos.										

* Indicador que no suma, valor asignado por el Coordinador de Programa previa valoración de los avances reportados por las diferentes entidades

Bogotá Sin Indiferencia. Un Compromiso Social contra la Pobreza y la Exclusión

Informe Componente de Gestión a 31-MAY-08

01 Eje Social	2004		2005		2006		Recursos Millones de \$ Corrientes			
	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	2007		2008	
	\$1,071,789	\$1,022,641	\$2,697,061	\$2,646,691	\$3,224,633	\$3,134,723	\$3,399,093	\$3,349,547	\$3,599,899	\$2,016,644
06 Programa: Bogotá con igualdad de oportunidad para las mujeres	\$203	\$203	\$624	\$624	\$1,177	\$1,176	\$1,692	\$1,692	\$4,743	\$2,573

Compromiso PD: 52 Formular, implementar y evaluar el Plan de Igualdad de Oportunidades para la Equidad de Género (PIOEG) en el Distrito Capital

Autocalificación: De acuerdo con lo programado

Indicador del Compromiso	Programado	Ejecutado	Avance (%)
136 Documento de formulación del Plan de igualdad de oportunidades	0.00	0.00	0.00
* 137 N° de acciones del Plan adelantadas	40.00	40.00	100.00
* 138 N° de mujeres beneficiadas con acciones del Plan	5,000.00	7,833.00	156.66

Descripción del Avance de Acciones:

En el ámbito distrital se avanzó en la implementación del sistema de seguimiento del Plan de Igualdad de Oportunidades para la Equidad. Se avanzó en la ejecución de 40 acciones priorizadas en el PIOEG. Se realizó la evaluación del Plan de Igualdad de Oportunidades para la Equidad de Género en el distrito 2004-2016. Se avanzó en la coordinación y articulación con las entidades corresponsables de la ejecución de las acciones afirmativas priorizadas. Acompañamiento a la Red de Mujeres Desplazadas en acción hacia el futuro, facilitando la interlocución interinstitucional (Hábitat, IPES). En el nivel territorial se promovió la participación de las mujeres de las localidades en los encuentros ciudadanos para la priorización de proyectos de inversión local con perspectiva de género. En las localidades se brindó a las mujeres asesoría jurídica y psicosocial, en particular para la prevención y atención de la violencia de género. En relación con el área de derecho al trabajo en condiciones de igualdad y dignidad, se identificaron procesos productivos en los que las mujeres de las localidades pueden vincularse a capacitación según su perfil. Realización de la conmemoración del día internacional de la acción por la salud de las mujeres. Realización de la conmemoración del día internacional de los derechos de las mujeres. Realización de cineforos y del concurso "Lo femenino en el audiovisual". Participación activa de las mujeres en instancias como la Mesa Diversa, los Subcomités Locales de Política Social y el Consejo Consultivo de Mujeres, en estos espacios se trataron temas como la priorización de la inversión local y coordinación interinstitucional.

Logros:

63% de las personas inscritas en los encuentros ciudadanos (116.788 en total) fueron mujeres, las cuales incidieron en la priorización de proyectos de inversión local con enfoque de género. Participación activa de las mujeres en los procesos electorales de Juntas de Acción Comunal, Consejos Locales de Discapacidad, Consejos Locales de Juventud y Propiedad Horizontal. 1.285 mujeres asistieron a las actividades programadas en las Casas de Igualdad de Oportunidades. 83 mujeres fueron asesoradas jurídica y psicosocialmente en las localidades de Antonio Nariño, Chapinero, San Cristóbal, Barrios Unidos, Teusaquillo, Ciudad Bolívar y Engativá. El plan de prevención y atención a víctimas de violencia del Consejo Distrital de Atención a Víctimas de Violencia Intrafamiliar incorpora las acciones priorizadas del PIOEG derecho a una vida libre de violencias. El plan de acción del subcomité de información del Consejo Distrital de Atención a Víctimas de Violencia Intrafamiliar incorpora las acciones PIOEG. Acciones de corresponsabilidad de las entidades del Distrito (Hábitat e IPES) con la red de mujeres desplazadas en acción hacia el futuro.

Beneficios:

Las mujeres identifican rutas de atención en correspondencia con sus necesidades y demandas. Formación política dirigida a mujeres, la cual sirve como referente básico para exigir el ejercicio pleno de sus derechos. La Casa de Igualdad de Oportunidades de Candelaria, promovió los derechos de las mujeres, en particular los referidos a participación, organización, justicia de género, productividad, cultura y salud. Formación a funcionarios y funcionarias con enfoque de género incorporado en el plan de acción de prevención y atención a víctimas de violencia intrafamiliar y explotación sexual. Construcción de estrategias de difusión y prevención que incorporan la PPMYG y el PIOEG. Diagnostico de las fichas de captura de información de las entidades responsables (Fiscalía, SDIS, INML, SDS) desagregadas por sexo, ciclo vital, escolaridad. Facilitar la interlocución del Distrito con las organizaciones de mujeres desplazadas. Propiciar escenarios de corresponsabilidad del Estado y las organizaciones de mujeres desplazadas.

* Indicador que no suma, valor asignado por el Coordinador de Programa previa valoración de los avances reportados por las diferentes entidades

Bogotá Sin Indiferencia. Un Compromiso Social contra la Pobreza y la Exclusión
Informe Componente de Gestión a 31-MAY-08

01 Eje Social	2004		2005		2006		Recursos Millones de \$ Corrientes				
	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	2007		2008		
	\$1,071,789	\$1,022,641	\$2,697,061	\$2,646,691	\$3,224,633	\$3,134,723	\$3,399,093	\$3,349,547	\$3,599,899	\$2,016,644	
06 Programa: Bogotá con igualdad de oportunidad para las mujeres	\$203	\$203	\$624	\$624	\$1,177	\$1,176	\$1,692	\$1,692	\$4,743	\$2,573	
Compromiso PD: 53 Definir políticas, estrategias, proyectos y mecanismos de acción institucional, comunitaria y organizacional							Autocalificación: De acuerdo con lo programado				
Indicador del Compromiso		Programado	Ejecutado	Avance (%)							
* 139	Nº de acciones adelantadas de las políticas, estrategias, proyectos y mecanismos de acción institucional	6.00	6.00	100.00							
* 636	Documento de política formulado	1.00	1.00	100.00							
Logros: Elaboración del Plan de Igualdad de Oportunidades para la Equidad de Género en el Distrito Capital; formulación de proyectos de inversión local en el marco del Programa de Bogotá con Igualdad de Oportunidades para las mujeres; conformación de la Consultiva de Mujeres; reglamentación de los Subcomités de Mujer y Género en las localidades; expedición del decreto de la Política Pública de Mujer y Género en el Distrito; creación de puntos focales de género en algunas de las entidades del distrito y de las alcaldías locales; creación y puesta en operación de 7 casas de igualdad de oportunidades.											

* Indicador que no suma, valor asignado por el Coordinador de Programa previa valoración de los avances reportados por las diferentes entidades

Bogotá Sin Indiferencia. Un Compromiso Social contra la Pobreza y la Exclusión
Informe Componente de Gestión a 31-MAY-08

01 Eje Social	2004		2005		2006		Recursos Millones de \$ Corrientes			
	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	2007		2008	
							Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado
	\$1,071,789	\$1,022,641	\$2,697,061	\$2,646,691	\$3,224,633	\$3,134,723	\$3,399,093	\$3,349,547	\$3,599,899	\$2,016,644
06 Programa: Bogotá con igualdad de oportunidad para las mujeres	\$203	\$203	\$624	\$624	\$1,177	\$1,176	\$1,692	\$1,692	\$4,743	\$2,573

Compromiso PD: 54 Creación de la Red de apoyo educativo con perspectiva de mujer y género con énfasis en formación para el trabajo y generación de empleo e ingresos.

Autocalificación: Por debajo de lo programado

Indicador del Compromiso	Programado	Ejecutado	Avance (%)
* 141 Acto administrativo que crea la red	1.00	0.00	0.00
* 143 N° de mujeres participantes en las acciones adelantadas por la red	0.00	0.00	0.00
* 142 N° de acciones adelantadas por la red	10.00	7.00	70.00

Logros:
 Se coordinaron acciones con el sector educativo y con las organizaciones de mujeres con el propósito de incluir la perspectiva de género en el sector; así mismo se realizaron investigaciones en el área.

* Indicador que no suma, valor asignado por el Coordinador de Programa previa valoración de los avances reportados por las diferentes entidades

Bogotá Sin Indiferencia. Un Compromiso Social contra la Pobreza y la Exclusión

Informe Componente de Gestión a 31-MAY-08

01 Eje Social	2004		2005		2006		Recursos Millones de \$ Corrientes			
	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	2007		2008	
	\$1,071,789	\$1,022,641	\$2,697,061	\$2,646,691	\$3,224,633	\$3,134,723	\$3,399,093	\$3,349,547	\$3,599,899	\$2,016,644
07 Programa: Capacidades y oportunidades para la generación de ingresos y empleo	\$17,121	\$15,883	\$40,059	\$39,755	\$58,217	\$55,281	\$64,972	\$64,659	\$64,812	\$37,893

Entidades que aportan al Programa:

SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL

INSTITUTO PARA LA ECONOMÍA SOCIAL

SECRETARÍA DISTRITAL DE SALUD / FONDO FINANCIERO DISTRITAL DE SALUD

INSTITUTO DISTRITAL PARA LA PROTECCIÓN DE LA NIÑEZ Y LA JUVENTUD

INSTITUTO DISTRITAL DE LA PARTICIPACIÓN Y ACCIÓN COMUNAL

Compromiso PD: 55 Formar 160.000 hombres y mujeres en condiciones de pobreza o vulnerabilidad en educación básica, competencias para el trabajo, asociatividad y ciudadanía.

Autocalificación: Por debajo de lo programado

Indicador del Compromiso	Programado	Ejecutado	Avance (%)
146 No de personas formadas	157,142.00	134,169.00	85.38

Descripción del Avance de Acciones:

1. A través del proyecto Misión Bogotá y con recursos del convenio de Acción Social, se capacitaron personas provenientes del sector informal y se vincularon como Guías ciudadanos.
2. Mediante el convenio con el SENA se realizó el proceso de formación a personas vinculadas al proyecto institucional de Politécnicos Comunitarios y el proceso de capacitación en convenio con la ETB en informática básica. Se apoyaron iniciativas productivas en componentes de gestión administrativa y técnica en convenios con CORPOMIXTA y CENACEL.
3. Mediante convenio con la Secretaría de Educación Distrital, se alfabetizó en competencias básicas de lecto-escritura a los vendedores informales y en especial a los adultos mayores.
4. 340 madres de niños y niñas atendidos por IDIPRON fueron vinculadas a capacitación en crecimiento personal, mejoramiento de lecto escritura, artes y oficios.

Retrasos y Factores Limitantes:

La ausencia de líneas de crédito por parte de las entidades financieras públicas y privadas dificulta el montaje de iniciativas productivas para el funcionamiento de nuevos procesos de emprendimiento de los beneficiarios. Adicionalmente, los procesos de formación contratados por Misión Bogotá y la Secretaria de Movilidad presentaron retrasos en su inicio, debido a las nuevas condiciones legales de 2008 expuestas en la circular N.001 de la Alcaldía Mayor de Bogotá.

Soluciones Propuestas:

Se esta gestionando el acceso de créditos con entidades públicas y privada con condiciones blandas para el montaje y el fortalecimiento de iniciativas productiva para la personas que participan en el proyecto. Para iniciar los procesos de formación se tuvo en cuenta los planes de acción de los programas o proyectos ajustados al componente de las rutas de inclusión diseñadas para la atención de la población del IPES.

Logros:

A mayo 31 de 2008 se destacan como logros:

- 1). La formación de 8.331 personas en educación básica, competencias para el trabajo, asociatividad y participación.
- 2). Formación de 9.969 personas en CDC y la vinculación de personas con potencialidades como ayudantes de construcción, orientadores de parques, confecciones, aseo institucional y confección Industrial.
- 3). Formación de 1.210 adultos y jóvenes en derechos, participación, ciudadanía, capacitación en áreas técnicas y oficios productivos de jóvenes en alto riesgo de vinculación temprana al trabajo y desescolarización. Como estrategia de prevención laboral infantil fueron vinculados a estos mismos procesos padres, madres y/o cuidadores de niños-as en explotación laboral infantil.
- 4). Se consolidaron los resultados de 10 investigaciones, orientadas a conocer las necesidades de la población que atienden las 16 Subdirecciones locales para la integración social en las 20 localidades.
- 5). Del proceso de formación empresarial, se presentaron 47 planes de negocio que fueron viabilizados por la Tesorería Distrital y serán financiados a través de la línea Bogotá Emprende.
- 6). 106 personas habitantes de calle se formaron en electricidad automotriz, manipulación de alimentos, cocina, instalaciones eléctricas e informática básica.
- 7). Se diseño la prueba piloto para fortalecer usuario-as con ideas de negocio y con unidades productivas en funcionamiento en Usme y San Cristóbal.
- 8). 3.685 personas formadas en acciones para el trabajo en asocio con el SENA y Fundaciones con las cuales el IPES suscribió contratos y convenios de cooperación técnica e interinstitucional; además, de los programas curriculares desarrollados en el sistema de POLITECNICOS, dirigidos todos ellos a generar y/o fortalecer competencias laborales específicas, tales como cursos de Archivística,

* Indicador que no suma, valor asignado por el Coordinador de Programa previa valoración de los avances reportados por las diferentes entidades

Bogotá Sin Indiferencia. Un Compromiso Social contra la Pobreza y la Exclusión

Informe Componente de Gestión a 31-MAY-08

01 Eje Social	2004		2005		2006		Recursos Millones de \$ Corrientes			
	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	2007		2008	
							Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado
	\$1,071,789	\$1,022,641	\$2,697,061	\$2,646,691	\$3,224,633	\$3,134,723	\$3,399,093	\$3,349,547	\$3,599,899	\$2,016,644
07 Programa: Capacidades y oportunidades para la generación de ingresos y empleo	\$17,121	\$15,883	\$40,059	\$39,755	\$58,217	\$55,281	\$64,972	\$64,659	\$64,812	\$37,893

Confección e Informática. También, se incluyen los guías ciudadanos que terminaron el proceso de formación recibido durante un año en competencias ciudadanas y productivas. 9). Formación en crecimiento personal, crianza, educación de los hijos, responsabilidad familiar y de capacitación en diferentes artes y oficios a mujeres madres de niños y niñas atendidos por IDIPRON con el propósito de mejorar sus condiciones personales, relaciones familiares. Adicionalmente, las acciones están dirigidas a despertar destrezas para participar en el mercado laboral y contar con ingresos.

Como proceso de prevención, se formaron: 746 personas vinculadas a la prostitución en derechos humanos y desarrollo personal de acuerdo con las competencias del Secretaría de integración establecidas en el Código de Policía. También se vincularon 61 personas a través del convenio con el SENA en informática, manipulación de alimentos y operario de maquinaria. Sensibilización sobre población LGBT y sus derechos, en los distintos conversatorios dictados en Bogotá. En las localidades de Mártires y Santafé se realizaron dos campañas para la toma de citología, pruebas del VIH, atención odontológica y medica con la Fundación Eudes. Se posicionó el tema de la prostitución a través de Mujeres caminando hacia los encuentros ciudadanos, en la localidad de Kennedy. En los hogares de paso se realizaron 1.866 atenciones y se capacitó en salud, arte, cultura, territorio, seguridad y convivencia a personas habitantes de calle. Se formaron 393 personas en: electricidad automotriz, manipulación de alimentos, cocina-mesa, panadería, instalaciones eléctricas residenciales, lavandería industrial, informática básica y operador de sistemas. Se realizó el proceso de alfabetización y validación de la primaria a 25 personas del CDPT. Mediante el Convenio de la SDIS con la Fundación Granahorrar. Fortalecimiento de oportunidades de formación para el trabajo, mediante el SENA y Centro Don Bosco Obrero en el Barrio la Estrella, donde se formó en mecánica de motos, sistemas, informática básica, frutas y verduras, etiqueta de cocina y mesa, maderas.

Beneficios:

Aportar a la inclusión social de hombres y mujeres de Bogotá en condiciones de pobreza o vulnerabilidad, a través de formación en educación básica, competencias para el trabajo, asociatividad, participación, desarrollo personal y ciudadanía, y la transformación de patrones culturales, reconocimiento, proyección y garantía de los derechos de las personas. Reconocimiento de derechos y deberes como ciudadanas-os, disminución de los niveles de riesgo de la población y vinculación a redes sociales sectoriales, locales y distritales. Desarrollo de convenios interinstitucionales que brinden a la población usuaria y sus hijos/as respuestas a sus necesidades de apoyo en salud, educación, recreación, vivienda, entre otros, así como la remisión a diferentes servicios tanto de la Secretaría como de otras instituciones. De igual manera las acciones formación se orientan a jóvenes a partir de los 18 años y adultos que requieren de aprendizaje en oficios productivos, generación de ingresos o cuentan con unidades de negocio en desarrollo. Las personas beneficiadas de estos procesos mejoran su autoestima, aumentan sus niveles de responsabilidad familiar.

* Indicador que no suma, valor asignado por el Coordinador de Programa previa valoración de los avances reportados por las diferentes entidades

Bogotá Sin Indiferencia. Un Compromiso Social contra la Pobreza y la Exclusión

Informe Componente de Gestión a 31-MAY-08

01 Eje Social	2004		2005		2006		Recursos Millones de \$ Corrientes			
	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	2007		2008	
	\$1,071,789	\$1,022,641	\$2,697,061	\$2,646,691	\$3,224,633	\$3,134,723	\$3,399,093	\$3,349,547	\$3,599,899	\$2,016,644
07 Programa: Capacidades y oportunidades para la generación de ingresos y empleo	\$17,121	\$15,883	\$40,059	\$39,755	\$58,217	\$55,281	\$64,972	\$64,659	\$64,812	\$37,893

Compromiso PD: 56 Vincular a 23.000 hombres y mujeres en situación de pobreza y vulnerabilidad a oportunidades para la generación de ingresos. **Autocalificación:** Por encima de lo programado

Indicador del Compromiso	Programado	Ejecutado	Avance (%)
147 No de hombres y mujeres pobres vinculadas a oportunidades para la generación de ingresos.	39 , 653 .00	33 , 161 .00	83 . 63

Descripción del Avance de Acciones:
 El IPES avanzó en la vinculación de ciudadanos y ciudadanas al programa de oportunidades de generación de ingresos de Misión Bogotá, con el fin de mejorar las condiciones de empleabilidad, autoempleo y/o emprendimiento. Adicionalmente, se realizó la revisión del proceso de intermediación laboral y aplicación de estrategias de mejoramiento. La remisión de personas a oportunidades de empleo en la empresa privada, el proceso de búsqueda activa de empresas privadas y registro de las mismas en una base de datos permite contar con información básica de cargo vacante y resultados del contacto y la gestión por empresa. El IDIPRON realizó vinculación de empleo a los grupos de cooperativas conformadas con el fin de fortalecer la competitividad en el mercado laboral.

Retrasos y Factores Limitantes:
 Dificultades para evaluar el impacto de autogestión de empleo de los beneficiarios después de estar vinculados a los procesos de oportunidades de generación de ingresos de las familias atendidas.

Soluciones Propuestas:
 Se elaboró el plan para gestionar nuevas alianzas y pactos con empresarios del sector industrial textil y otros oficios que sean útiles para las mujeres y hombres que han sido formados. Se definieron criterios para realizar planes de negocio que respondan a las necesidades del mercado y cumplan con las condiciones establecidas.

Logros:
 La calificación del indicador por encima de lo programado, obedece a que con respecto al indicador inicial de vincular a 23.000 hombres y mujeres en situación de pobreza y vulnerabilidad a oportunidades para la generación de ingresos, el avance es del 144%. El porcentaje del 83.63% muestra el avance en la gestión con respecto a la reprogramación del indicador que se ha realizado en cada vigencia de Plan de Desarrollo Bogotá Sin Indiferencia

En el primer semestre de la vigencia 2008 se registran los siguientes logros:

1. Vinculación de personas del sector informal de la economía a proyectos de generación de ingresos de Misión Bogotá, en los programas de guías ciudadanos orientados a mejorar sus condiciones de empleabilidad, autoempleo y/o emprendimiento.
2. A través del proceso de intermediación laboral, se remitieron trabajadores informales, exguías ciudadanos y vendedores informales para aplicar a ofertas laborales en empresas del sector privado y público.
3. Contratación de 274 personas en empresas privadas como: Carrefour, Fuller, Sociaseo, Impulsando S.A, Charris Vargas, Mampower, Coopfuturo 3.000, Periódico el Guarda, ISP Temporal, Café OMA, Frutería Patty, Destilería Nacional, Sistecology y Almacén tres elefantes, realizando tareas como auxiliares de caja, de seguridad, de bazar, de bodega, operarios, asesores comerciales, servicios generales, paleteros, agentes de call center, auxiliar contable, operario de aseo, auxiliares de construcción y servicio al cliente.
4. La SDIS vinculó a procesos de generación de ingresos sostenibles a 715 personas recicladoras y ciudadanos-as habitantes de calle. Adicionalmente se logró: 1). Que el 52% de las personas que participaron en el proceso de formación en aseo institucional, se vincularan laboralmente. 2). Empresas (de la confección industrial textil, de aseo y otras) reconocieron las potencialidades y habilidades de ciudadanas y ciudadanos que participaron en el proceso de formación y fueron vinculadas laboralmente. 3). Se logró la inclusión de 47 personas en condición de discapacidad al sector productivo de la ciudad como ayudantes de cafetería en la preparación de alimentos, operarios del Call Center, de confecciones y manufactura de herrajes. 4). Se formalizaron 28 unidades productivas con la participación de 152 personas en condición de discapacidad física, auditiva, visual, mental y cognitiva de carácter asociativo en las líneas de producción de alimentos, artesanías, arte grafico, screen, aerografía, elaboración de productos de aseo, reparación de eléctrico y manufacturas en maderas, en el marco de los convenios suscritos entre la SDIS y la fundación Granahorrar y la Fundación San Felipe Neri. 5). Se formalizaron 27 iniciativas productivas con la participación de 63 personas en condición de discapacidad y jóvenes de la Localidad de Ciudad Bolívar de fortalecimiento familiar en las líneas de producción de alimentos, artesanías, arte grafico, screen, aerografía, elaboración de productos de aseo. Por otra parte, fueron viuladas 257 personas a oportunidades de generación de ingresos. De ellas, 130 personas a través de convenios insterinstitutionales, 75 personas a través de las Escuelas para la inclusión social y 52 personas a través de Alojamientos. 6). Se logró afianzar los procesos de acompañamiento y seguimiento a 1.101 personas egresadas, a través de los grupos focales y atenciones personalizadas, fortaleciendo las condiciones personales y los lazos sociales que ofrecen mayor posibilidad de inclusión social y sostenimiento de esa condición en el corto y mediano plazo. 7). Se fortalecieron los procesos de construcción de ciudadanía mediante la gestión de documentos necesarios para la inclusión tales como 84 cédulas de ciudadanía, 5 libretas militares y 2 pasados judiciales desde el CDPT.

* Indicador que no suma, valor asignado por el Coordinador de Programa previa valoración de los avances reportados por las diferentes entidades

Bogotá Sin Indiferencia. Un Compromiso Social contra la Pobreza y la Exclusión

Informe Componente de Gestión a 31-MAY-08

01 Eje Social	2004		2005		2006		Recursos Millones de \$ Corrientes			
							2007		2008	
	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado
	\$1,071,789	\$1,022,641	\$2,697,061	\$2,646,691	\$3,224,633	\$3,134,723	\$3,399,093	\$3,349,547	\$3,599,899	\$2,016,644
07 Programa: Capacidades y oportunidades para la generación de ingresos y empleo	\$17,121	\$15,883	\$40,059	\$39,755	\$58,217	\$55,281	\$64,972	\$64,659	\$64,812	\$37,893

El IDIPRON, gestionó convenios Inter administrativos para mantener la oferta de ocupación e ingresos a jóvenes en situación de indigencia y/o delincuencia juvenil, con el propósito de avanzar en su recuperación y cumplir con obras de mejoramiento de los espacios públicos, en las distintas localidades. Mujeres habitantes de calle, cabezas de familia se beneficiaron con empleo e ingresos atendiendo baños públicos administrados.

Beneficios:

Contribuir a la inclusión social y económica de hombres y mujeres de Bogotá en condiciones de pobreza o vulnerabilidad. Reconocimiento de los cambios sociales de la población atendida en los sectores productivos y el mejoramiento de las condiciones de vida del grupo familiar, como la identificación de potenciabilidades y habilidades de los y las adultos-as desde la perspectiva de deberes y derechos. Se busca que las personas de los niveles 1, 2 y 3 del SISBEN y que son contratadas como Guías Ciudadanos, reconozcan sus derechos y deberes, se apropien de la ciudad, desarrollen habilidades comunicativas, a la vez que faciliten a la ciudadanía el ejercicio de sus derechos y deberes, en un intercambio comunicativo que privilegia los vínculos solidarios y el respeto por el otro y su entorno. Teniendo en cuenta que éste reestablecimiento de derechos paralelamente atiende la generación de ingresos, la Administración Distrital ha puesto el énfasis del proyecto en el sector económico, y ahora busca fortalecer sus acciones incidentes en el aspecto social. De otra parte, con la intermediación laboral se pretende facilitar la gestión y búsqueda de oportunidades a los trabajadores informales para la consecución de sus ingresos en el sector formal de la economía ya sea en las empresas privadas o entidades públicas, con lo cual se pretende dar continuidad al proceso de reincorporación prolongada en la formalidad económica.

Con la mano de obra no calificada de jóvenes habitantes de calle y pandilleros, se realizaron obras como reparcho de vías, arreglo de parques, limpieza de caños, canales, fachadas y monumentos de la ciudad. Los beneficiarios del proyecto recibieron un apoyo de sostenimiento, estímulo para conformar los primeros ahorros que podrán destinar a la adquisición de una vivienda propia. A su vez, crecieron en responsabilidad frente a los hijos, recuperaron hábitos de trabajo y disciplina. La ciudad se benefició en términos de mayor seguridad y mejor calidad de vida.

* Indicador que no suma, valor asignado por el Coordinador de Programa previa valoración de los avances reportados por las diferentes entidades

Bogotá Sin Indiferencia. Un Compromiso Social contra la Pobreza y la Exclusión
Informe Componente de Gestión a 31-MAY-08

01 Eje Social	2004		2005		2006		Recursos Millones de \$ Corrientes			
	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	2007		2008	
							Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado
	\$1,071,789	\$1,022,641	\$2,697,061	\$2,646,691	\$3,224,633	\$3,134,723	\$3,399,093	\$3,349,547	\$3,599,899	\$2,016,644
07 Programa: Capacidades y oportunidades para la generación de ingresos y empleo	\$17,121	\$15,883	\$40,059	\$39,755	\$58,217	\$55,281	\$64,972	\$64,659	\$64,812	\$37,893

Compromiso PD: 57 Fortalecer la gestión para la vinculación laboral de las personas

Autocalificación: Por debajo de lo programado

Indicador del Compromiso	Programado	Ejecutado	Avance (%)
148 N° de personas vinculadas laboralmente	0.00	0.00	0.00
149 N° de acciones adelantadas	5.00	3.00	60.00

Descripción del Avance de Acciones:

Durante el periodo 2004-2008 se adelantaron programas de capacitación y/o formación profesional, con el fin de fortalecer el talento humano de la Secretaría Distrital de Salud para promover la calificación y el mejoramiento del servicio público.

Logros:

Durante le periodo 2004 -2008 se logró avanzar en la consolidación de la política del talento humano de la Secretaría Distrital de Salud y de los trabajadores de las Empresas Sociales del Estado adscritas, mediante estrategias de capacitación y formación con el fin de fortalecer el talento humano, de los trabajadores de la SDS-FFDS y de las Empresas Sociales del Estado, mejorando la cualificación del talento humano y calidad en la prestación de los servicios.

Beneficios:

Mejoramiento de la imagen institucional de los servicios de atención en salud por parte de la Secretaría Distrital de Salud y de las Empresas Sociales del Estado adscritas, y el incremento de la satisfacción de los ciudadanos y ciudadanas por estos servicios, con las acciones correctivas implementadas.

El nivel de percepción de la comunidad se mejoró en cuanto a los servicios que ellos reciben por parte de la entidad y de las ESES, se ha logrado ofrecer los servicios con objetividad, ética y profesionalismo. Este cambio institucional, implicó el mejoramiento continuo del servicio público.

* Indicador que no suma, valor asignado por el Coordinador de Programa previa valoración de los avances reportados por las diferentes entidades

Bogotá Sin Indiferencia. Un Compromiso Social contra la Pobreza y la Exclusión

Informe Componente de Gestión a 31-MAY-08

01 Eje Social	2004		2005		2006		Recursos Millones de \$ Corrientes			
							2007		2008	
	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado
	\$1,071,789	\$1,022,641	\$2,697,061	\$2,646,691	\$3,224,633	\$3,134,723	\$3,399,093	\$3,349,547	\$3,599,899	\$2,016,644
08 Programa: Escuela ciudad y ciudad escuela: La ciudad como escenario de formación y aprendizaje	\$2,963	\$2,962	\$5,142	\$5,142	\$8,011	\$8,004	\$10,512	\$10,511	\$10,249	\$8,879

Entidades que aportan al Programa:

SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DISTRITAL

ORQUESTA FILARMÓNICA DE BOGOTÁ

INSTITUTO PARA LA INVESTIGACIÓN EDUCATIVA Y EL DESARROLLO PEDAGÓGICO

Compromiso PD: 59 Ofrecer oportunidades de aprendizaje a 72.000 niños, niñas y jóvenes en la jornada extraescolar.

Autocalificación: De acuerdo con lo programado

Indicador del Compromiso	Programado	Ejecutado	Avance (%)
152 No. de estudiantes beneficiados con actividades de aprendizaje en el tiempo extraescolar	1,151,098.00	1,049,610.00	91.18

Descripción del Avance de Acciones:

La orquesta Filarmónica de Bogotá realizó su primera temporada de conciertos didácticos con Orquesta Completa, con 10 conciertos, 40 video conciertos y 3 ensayos abiertos. Adicionalmente 19 talleres. Para un cubrimiento total de 16910. Las metas pendientes de ejecutar se trasladan al proyecto 509, del nuevo Plan de Desarrollo "Bogotá Positiva", eje estructurante Ciudad de Derechos del programa Bogotá Viva.

Logros:

En el periodo 2004-2008 la Secretaría de Educación Distrital ha beneficiado con procesos de formación en tiempo extraescolar a 211.433 estudiantes, mediante alianzas, convenios y presupuesto de la Secretaría. Adicionalmente, con recursos de la UEL se han beneficiado 18.882 estudiantes.

De estos en el año 2008, se ha atendido un total de 41,051 estudiantes, con cobertura de 30,415 estudiantes con recursos de la Secretaría de Educación del Distrito y 10,636 estudiantes con recursos UEL. Estos estudiantes se han beneficiado con procesos de formación en tiempo extraescolar en temáticas como: artes, tecnología, manualidades, refuerzo escolar (Pre Icfes) y escuelas de formación deportiva.

Cabe anotar, que se han atendido más alumnos de lo programado, debido a la gestiones que realizan directamente los colegios oficiales y el apoyo de entidades aliadas mediante convenio.

La orquesta Filarmónica de Bogotá cumplió la meta para este año en la realización de video conciertos con cubrimiento en las diferentes localidades. Así mismo se realizó la primera temporada de conciertos didácticos con Orquesta completa.

Las metas que queden pendientes de ejecutar se trasladan al proyecto 509 del nuevo Plan de Desarrollo "Bogotá Positiva".

Beneficios:

La SED tiene una oferta de actividades de carácter gratuito en las que los niños niñas y jóvenes pueden participar en el tiempo extraescolar y que constituyen verdaderas alternativas para potenciar su talento humano.

Se esta desarrollando un programa de formación y dinamización socio-cultural que beneficia a diversos grupos de niños, niñas y jóvenes en situación de riesgo. El programa apoya talentos, capacidades, destrezas y potencialidades de los niños, niñas y jóvenes de acuerdo con sus intereses, a través de la conformación grupos de en diferentes temáticas, promoviendo así su inclusión social.

La orquesta Filarmónica de Bogotá para el segundo semestre realizará las actividades en localidades y la segunda temporada de Didácticos.

* Indicador que no suma, valor asignado por el Coordinador de Programa previa valoración de los avances reportados por las diferentes entidades

Bogotá Sin Indiferencia. Un Compromiso Social contra la Pobreza y la Exclusión

Informe Componente de Gestión a 31-MAY-08

01 Eje Social	2004		2005		2006		Recursos Millones de \$ Corrientes			
							2007		2008	
	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado
	\$1,071,789	\$1,022,641	\$2,697,061	\$2,646,691	\$3,224,633	\$3,134,723	\$3,399,093	\$3,349,547	\$3,599,899	\$2,016,644
08 Programa: Escuela ciudad y ciudad escuela: La ciudad como escenario de formación y aprendizaje	\$2,963	\$2,962	\$5,142	\$5,142	\$8,011	\$8,004	\$10,512	\$10,511	\$10,249	\$8,879

Compromiso PD: 60 Vincular el 100% de la población escolar oficial a las actividades pedagógicas de conocimiento y apropiación cultural. **Autocalificación:** De acuerdo con lo programado

Indicador del Compromiso	Programado	Ejecutado	Avance (%)
* 153 No. de estudiantes beneficiados con expediciones pedagógicas de la ciudad a la escuela y de la escuela a la ciudad	1,059,398.00	906,120.00	89.66

Logros:
 En lo que va corrido de la vigencia 2008, se han beneficiado 51,629 estudiantes con expediciones pedagógicas de la escuela a la ciudad y de la ciudad a la escuela. Además se beneficiaron 86,276 estudiantes con recursos UEL. Cabe anotar, que el mayor número de estudiantes beneficiados con expediciones pedagógicas en el periodo 2004-2008 se ha logrado en el año 2007 con 906,120 estudiantes beneficiados. Se considera que el indicador está de acuerdo con lo programado, por cuanto el número de beneficiarios corresponde al nivel de matrícula alcanzado por los colegios oficiales y la de algunos colegios en convenio a quienes se les atiende con expediciones pedagógicas por parte de la SED.

Beneficios:
 El programa contribuye significativamente al mejoramiento de la calidad de la educación y a la transformación de las prácticas pedagógicas porque:

- * Expresa una nueva concepción de la pedagogía y la educación.
- * Diversifica las metodologías de trabajo en clase.
- * Flexibiliza el desarrollo curricular.
- * Ubica la enseñanza y el aprendizaje en ambientes educativos diferentes al aula de clase.
- * Mejora las condiciones físicas y materiales necesarias para un mejor aprendizaje.
- * Es una Herramienta Pedagógica que articula el currículo, las áreas del conocimiento y los saberes.
- * Propicia una renovación de las prácticas pedagógicas y enriquece el proceso educativo.
- * Permite a los estudiantes tener un contacto con el conocimiento "vivo" a través de las expediciones pedagógicas.

* Indicador que no suma, valor asignado por el Coordinador de Programa previa valoración de los avances reportados por las diferentes entidades

Bogotá Sin Indiferencia. Un Compromiso Social contra la Pobreza y la Exclusión

Informe Componente de Gestión a 31-MAY-08

01 Eje Social	2004		2005		2006		Recursos Millones de \$ Corrientes				
	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	2007		2008		
	\$1,071,789	\$1,022,641	\$2,697,061	\$2,646,691	\$3,224,633	\$3,134,723	\$3,399,093	\$3,349,547	\$3,599,899	\$2,016,644	
08 Programa: Escuela ciudad y ciudad escuela: La ciudad como escenario de formación y aprendizaje	\$2,963	\$2,962	\$5,142	\$5,142	\$8,011	\$8,004	\$10,512	\$10,511	\$10,249	\$8,879	
Compromiso PD: 252 Las Instituciones educativas se adentrarán en la ciudad y la ciudad se reconocerá en ellas para permitir la inclusion, la comprension, el goce y la apropiacion de los diversos espacios urbanos y rurales con los que cuenta Bogota.							Autocalificación: De acuerdo con lo programado				
Indicador del Compromiso	Programado		Ejecutado		Avance (%)						
563 No. de documentos de propuestas de politica pública sobre pedagogía.	4.00		4.00		100.00						
Descripción del Avance de Acciones: Se tienen cuatro documentos de Política Pública los cuales ya fueron publicados y algunos se encuentran en proceso distribución.											
Logros: Los cuatro documentos son los siguientes: 1. Análisis comparado de propuestas pedagógicas en 4 ciudades latinoamericanas; 2. Investigación sobre necesidades de aprendizaje; 3. Pedagogía del cuerpo. Los Derechos Sociales en serio. 4. Análisis del Plan Sectorial de Educación 2004-2008. Lo que antes era un privilegio ahora es un derecho.											
Beneficios: Con estos documentos se contribuye al seguimiento y evaluación de políticas públicas en educación así como la revisión y formulación de otras como los análisis comparados. Adicionalmente se socializa y divulga el conocimiento sistematizado o producido.											

* Indicador que no suma, valor asignado por el Coordinador de Programa previa valoración de los avances reportados por las diferentes entidades

Bogotá Sin Indiferencia. Un Compromiso Social contra la Pobreza y la Exclusión
Informe Componente de Gestión a 31-MAY-08

01 Eje Social	2004		2005		2006		Recursos Millones de \$ Corrientes			
	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	2007		2008	
	\$1,071,789	\$1,022,641	\$2,697,061	\$2,646,691	\$3,224,633	\$3,134,723	\$3,399,093	\$3,349,547	\$3,599,899	\$2,016,644
09 Programa: Cultura para la inclusión social	\$20,300	\$20,086	\$33,071	\$32,650	\$32,643	\$32,344	\$40,774	\$40,545	\$34,390	\$11,002

Entidades que aportan al Programa:

SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DISTRITAL
 SECRETARÍA DISTRITAL DE CULTURA, RECREACIÓN Y DEPORTE
 INSTITUTO DISTRITAL DEL PATRIMONIO CULTURAL
 FUNDACIÓN GILBERTO ALZATE AVENDAÑO
 ORQUESTA FILARMÓNICA DE BOGOTÁ

Compromiso PD: 62 Aumentar el número de participantes a actividades culturales programadas por la Administración Distrital de 1.859.999 en el 2003 a 2.500.000 en el 2008. (640.000)

Autocalificación: Por debajo de lo programado

Indicador del Compromiso	Programado	Ejecutado	Avance (%)
* 639 Porcentaje de ciudadanos que asistió a algún evento artístico en el último año	0.00	0.00	0.00
* 158 No. de participantes	640,000.00	505,544.00	79.00

Descripción del Avance de Acciones:

En la emisión de programas de televisión. emisión de programas de radio, copias de video y audio se realizaron 150 emisiones de televisión, 36 de radio, 3 copias de video y audio. Dentro de las emisiones de Televisión se incluyen las de video clips.

La OFB realizó 27 recitales y actividad de cámara, 1 concierto no habitual y 24 conciertos habituales, con un cubrimiento total de 15.642 personas.

Las metas pendientes de ejecutar se trasladan al proyecto 513 de la OFB del nuevo Plan de Desarrollo "Bogotá Positiva", del eje estructurante Ciudad de Derechos, programa Bogotá Viva.

Durante este primer trimestre no se realizó ningún intercambio de los músicos con otras Orquestas.

En los programas didácticos se realizaron 19 talleres con un cubrimiento 570 personas. Las metas pendiente de ejecutar se trasladan a los proyectos de la OFB 513, 509 y 450 del nuevo Plan de Desarrollo "Bogotá Positiva", en el eje estructurante Ciudad de Derechos del programa Bogotá Viva.

La Producción de discos con sellos disqueros nacionales y/o internacionales en la cargo OFB la producción del disco compacto se tiene prevista para el segundo semestre del 2008. Sin embargo se han vendido de las producciones anteriores 303 discos.

En el banco de partituras se ha atendido 187 usuarios. Se han adquirido 5 partituras y se han interpretado 2 obras de compositores colombianos.

Concursos (Jovenes interpretes, canto, composición) Los concursos este año salieron a convocatoria a partir del lanzamiento oficial del 17 de abril de 2008.

En la FGAA para convocar a la ciudadanía bogotana de estratos bajos para que aprovechen una oferta artística de calidad Se alcanzaron los participantes previstos en los eventos de la entidad a fecha 31 de mayo de 2008.

Retrasos y Factores Limitantes:

La SCRd. la OFB y la FGAA no han tenido retrasos en la ejecución de sus metas.

Soluciones Propuestas:

Se plantea la necesidad de mantener la ejecución de las actividades de acuerdo con la programación artística a desarrollar por la OFB.

Las metas pendientes de ejecutar se trasladan a los proyectos 513, 509, 450 de la OFB en el nuevo Plan de Desarrollo "Bogotá Positiva", en el eje estructurante Ciudad de Derechos, programa Bogotá Viva.

* Indicador que no suma, valor asignado por el Coordinador de Programa previa valoración de los avances reportados por las diferentes entidades

Bogotá Sin Indiferencia. Un Compromiso Social contra la Pobreza y la Exclusión

Informe Componente de Gestión a 31-MAY-08

01 Eje Social	2004		2005		2006		Recursos Millones de \$ Corrientes			
							2007		2008	
	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado
	\$1,071,789	\$1,022,641	\$2,697,061	\$2,646,691	\$3,224,633	\$3,134,723	\$3,399,093	\$3,349,547	\$3,599,899	\$2,016,644
09 Programa: Cultura para la inclusión social	\$20,300	\$20,086	\$33,071	\$32,650	\$32,643	\$32,344	\$40,774	\$40,545	\$34,390	\$11,002

Logros:

Asistieron 505.544 personas a las actividades programadas por la SCRD, la OFB y la FGAA

En los eventos de la SDCRD han participado 2.084 personas en los procesos de intercambio y diálogo. Se han adelantado 118 reuniones del Consejo Local de Cultura (CLC) contando con la participación de 1.796 personas. En las 19 reuniones de los Consejos Locales de Política social (CLOPS) asistieron 522 personas. En los 56 Equipos Locales de Apoyo interinstitucional (ELAI) convocados asistieron 819 personas. En los 16 Comisión Local Interinstitucional de Participación (CLIP) asistieron 170 personas. En las 36 reuniones del Consejo de Discapacidad 495 personas. En las 31 reuniones del Consejo de Gobierno asistieron 568 personas, en las 2 Asamblea local de Cultura han participado 340 personas, en las 10 reuniones de coordinación del Equipo Local de Cultura han participado 308 personas, en los 125 Encuentros Ciudadanos han participado 30,953 personas, y en la Feria de servicio al ciudadano han participado 1200 personas. Para un gran total de treinta y nueve mil doscientos cincuenta y cinco (39,255) personas participantes en las quinientas once (511) reuniones de procesos de intercambio; en las 52 actividades de Bogotá Capital Mundial del libro (BCML) participaron doscientos veintidós mil ciento cincuenta y cinco (222,155) personas.

La FGAA ha cumplido con la magnitud propuesta en el plan de desarrollo la cual fué superada alcanzando 50.868 niños, niñas y jóvenes en los eventos artísticos organizados por la entidad y la Biblioteca especializada.

La OFB realizó conciertos en el Teatro Jorge Eliécer Gaitán, Auditorio León de Greiff y Auditorio Fabio Lozano. Adicionalmente, actividad de cámara y recitales en la Sala Otto de Greiff contando con la participación de 114.174 asistentes.

Beneficios:

Se alcanzaron los participantes previstos en los eventos de las entidades a fecha 31 de mayo de 2008. Cumpliendo la meta establecida en el Plan de Desarrollo.

Se plantea la necesidad de convocar a la ciudadanía bogotana de estratos bajos para que aprovechen una oferta artística de calidad

Bogotá Sin Indiferencia. Un Compromiso Social contra la Pobreza y la Exclusión

Informe Componente de Gestión a 31-MAY-08

01 Eje Social	2004		2005		2006		Recursos Millones de \$ Corrientes			
							2007		2008	
	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado
	\$1,071,789	\$1,022,641	\$2,697,061	\$2,646,691	\$3,224,633	\$3,134,723	\$3,399,093	\$3,349,547	\$3,599,899	\$2,016,644
09 Programa: Cultura para la inclusión social	\$20,300	\$20,086	\$33,071	\$32,650	\$32,643	\$32,344	\$40,774	\$40,545	\$34,390	\$11,002

Compromiso PD: 63 Adelantar un censo sobre patrimonio cultural intangible de la ciudad, privilegiando las organizaciones artísticas, culturales y de investigación	Autocalificación: De acuerdo con lo programado
---	---

Indicador del Compromiso	Programado	Ejecutado	Avance (%)
* 159 * % de avance en la realización del censo	100.00	100.00	100.00

Descripción del Avance de Acciones:

Retrasos y Factores Limitantes:

Soluciones Propuestas:

Logros:
 Al cierre del Plan Bogotá Sin Indiferencia, se cumple la meta a través de la identificación y elaboración de listado censal de organizaciones artísticas, culturales y de investigación, la aplicación de una herramienta preliminar de identificación de las expresiones culturales patrimoniales atendidas por dichas organizaciones, la elaboración de una metodología para el registro y visibilización del patrimonio cultural intangible, la depuración del listado censal de organizaciones y expresiones, la validación de la información obtenida de las organizaciones con las comunidades que vivencian las respectivas expresiones, y la identificación de un total de 57 expresiones culturales patrimoniales (adicionales a las que han sido reconocidas como actividades de interés cultural por el Concejo distrital). Entre las expresiones censadas, se aplicó el modelo de registro y visibilización a 20 de ellas (una por cada localidad), con el fin de profundizar en las características de apropiación cultural que las hacen susceptibles del proceso técnico de declaratoria (mediante instrumentos aplicados, bases de datos, cartografía y estadísticas). Vale la pena anotar que, adicionalmente al desarrollo de los procesos técnicos que conduzcan a las declaratorias de acuerdo con la reciente ley 1185 de 2008 que modifica la ley general de Cultura en lo relacionado con el patrimonio cultural, y dado que las expresiones culturales inmateriales son por naturaleza dinámicas, como lo es también la valoración que las comunidades les imprimen, los procesos de censo o inventario de este tipo de expresiones deberán ser realizados con carácter periódico o permanente, de acuerdo con los lineamientos técnicos que para ello se definan.

Beneficios:
 El censo de patrimonio cultural intangible servirá como elemento de formulación de política pública en el sector Cultura, Recreación y Deporte.

* Indicador que no suma, valor asignado por el Coordinador de Programa previa valoración de los avances reportados por las diferentes entidades

Bogotá Sin Indiferencia. Un Compromiso Social contra la Pobreza y la Exclusión
Informe Componente de Gestión a 31-MAY-08

01 Eje Social	2004		2005		2006		Recursos Millones de \$ Corrientes			
							2007		2008	
	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado
	\$1,071,789	\$1,022,641	\$2,697,061	\$2,646,691	\$3,224,633	\$3,134,723	\$3,399,093	\$3,349,547	\$3,599,899	\$2,016,644
09 Programa: Cultura para la inclusión social	\$20,300	\$20,086	\$33,071	\$32,650	\$32,643	\$32,344	\$40,774	\$40,545	\$34,390	\$11,002

Compromiso PD: 64 Reformular y modernizar el Sistema Distrital de Cultura.

Autocalificación: De acuerdo con lo programado

Indicador del Compromiso	Programado	Ejecutado	Avance (%)
* 160 Documento de reformulación y modernización del Sistema	1.00	1.00	100.00
* 162 Nº Acciones de modernización adelantadas	1.00	1.00	100.00

Descripción del Avance de Acciones:

En la OFB Adecuación instrumental, de auditorios, informática y documental, de la unidad de producción audiovisual y modernización organizacional

1 Entidad fortalecida, con la realización de acciones de modernización, especialmente en el componente tecnológico e instrumental. Las metas pendientes de ejecutar se trasladan al nuevo Plan de Desarrollo "Bogotá Positiva", en el proyecto 518.

Retrasos y Factores Limitantes:

La OFB no ha tenido retraso en su ejecución.

Soluciones Propuestas:

La OFB cumplió la dos actividades para el segundo semestre del 2008. Las metas pendientes de ejecutar se trasladan al proyecto 518 del nuevo Plan de Desarrollo "Bogotá Positiva" en el eje estructurante Gestión Pública Efectiva y Transparente, en el programa Desarrollo Institucional Integral.

Logros:

La OFB se ha visto fortalecida física y técnicamente.

Beneficios:

* Indicador que no suma, valor asignado por el Coordinador de Programa previa valoración de los avances reportados por las diferentes entidades

Bogotá Sin Indiferencia. Un Compromiso Social contra la Pobreza y la Exclusión
Informe Componente de Gestión a 31-MAY-08

01 Eje Social	2004		2005		2006		Recursos Millones de \$ Corrientes			
	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	2007		2008	
							Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado
	\$1,071,789	\$1,022,641	\$2,697,061	\$2,646,691	\$3,224,633	\$3,134,723	\$3,399,093	\$3,349,547	\$3,599,899	\$2,016,644
09 Programa: Cultura para la inclusión social	\$20,300	\$20,086	\$33,071	\$32,650	\$32,643	\$32,344	\$40,774	\$40,545	\$34,390	\$11,002

Compromiso PD: 67 Implementación de acciones para lograr el eficaz funcionamiento del Sistema Distrital de Lectura.

Autocalificación: De acuerdo con lo programado

Descripción del Avance de Acciones:

La Gerencia de Literatura ha continuado trabajando por el Plan distrital de lectura, ahora desde la Fundación Gilberto Alzate Avendaño. Se continúa con los programas de fomento a la lectura (Libro al viento, Paraderos Paralibros Paraparques, Círculos de lectura, entre otros), fomento al creador y a la escritura (Premios y becas, y talleres de escritura, entre otros), fomento a la gestión y a la circulación (Diplomado de Gestión cultural para el Área de Literatura en Asocio con la Universidad del Rosario, apoyo a la Red de Libreros, preparación del Festival de Libro Infantil y trueque del Libro, entre otros) y con los apoyos concertados. La Gerencia continúa haciendo parte del Consejo distrital de lectura y escritura, con el cual se planeó en este período la realización de un foro con distintas instituciones para evaluar la manera como el plan de desarrollo del Alcalde Samuel Moreno está incorporando las experiencias de administraciones anteriores y las recomendaciones del Consejo mismo.

Logros:

Creación de 6 Biblioestaciones el Sistema Transmilenio, que están alimentadas por Libro al viento y otras colecciones. Estas Biblioestaciones, de marzo (mes inaugural) a mayo de 2008, han prestados 4.844 libros entre 3.382 usuarios con carné. Se incorporaron un total de 22 hospitales del distrito al programa Libro al viento, instituciones en las cuales el programa está dirigido a pacientes (con énfasis en niños y en personas en programas de atención psicológica y rehabilitación), personas en salas de espera, tercera edad y empleados del hospital.

Beneficios:

Ampliación de la cobertura de los programas de fomento a la lectura en la ciudad de Bogotá.

* Indicador que no suma, valor asignado por el Coordinador de Programa previa valoración de los avances reportados por las diferentes entidades

Bogotá Sin Indiferencia. Un Compromiso Social contra la Pobreza y la Exclusión

Informe Componente de Gestión a 31-MAY-08

01 Eje Social	2004		2005		2006		Recursos Millones de \$ Corrientes				
	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	2007		2008		
	\$1,071,789	\$1,022,641	\$2,697,061	\$2,646,691	\$3,224,633	\$3,134,723	\$3,399,093	\$3,349,547	\$3,599,899	\$2,016,644	
09 Programa: Cultura para la inclusión social	\$20,300	\$20,086	\$33,071	\$32,650	\$32,643	\$32,344	\$40,774	\$40,545	\$34,390	\$11,002	
Compromiso PD: 68 Garantizar espacios para el desarrollo autónomo de las diferentes expresiones y fortalecer los procesos de comunicación juvenil local y sus redes distritales.							Autocalificación: Por debajo de lo programado				
Indicador del Compromiso		Programado		Ejecutado		Avance (%)					
183	Nº de acciones de las entidades	261.00		174.00		66.67					
Descripción del Avance de Acciones:											
El IDPC Apoyó a la gestión artística y cultural Comprende el fomento y fortalecimiento del campo cultural, artístico y patrimonial mediante el otorgamiento de estímulos para el desarrollo y/o visibilización de las prácticas profesionales culturales, artísticas y patrimoniales. Las Convocatorias del IDPC para el desarrollo del programa de cultura festiva En el mes de mayo se abrieron las convocatorias a las cuales se presentaron las siguientes propuestas: - Comparsas 78 inscritos, 5 fiestas interculturales 25 inscritos, fiestas locales 41. Los Programas Apoyos concertados, alianzas estratégicas e intercambio entre pares se programa para ser desarrollada durante el segundo semestre de 2008. La FGAA Promueve los talentos e intereses artísticos y culturales entre la niñez, la juventud y los adultos mayores ha cumplido a través de la generación de espacios de formación.											
Retrasos y Factores Limitantes:											
Soluciones Propuestas:											
Las actividades pendientes por realizar se adeltaran por el IDPC a través de los proyectos 506 Divulgación del patrimonio y expresiones culturales y 519 fortalecimiento de la infraestructura física de los escenarios culturales del plan de Desarrollo Bogotá Positiva.											
Logros:											
El IDPC abrió una convocatoria general denominada muestra Tu amor por Bogotá, dentro de la cual se incluyen tres convocatorias : 1. Comparsas, 2. Cinco fiestas interculturales en zonas emblemáticas, 3. veinte fiestas locales. Las actividades pendientes por realizar se adeltaran por el 506 Divulgación del patrimonio y expresiones culturales y 519 fortalecimiento de la infraestructura física de los escenarios culturales La FGAA magnitud propuesta en el plan de desarrollo ya fue superada a 31 de mayo de 2008.											
Beneficios:											
En la convocatoria del IDPC la población participante se tendrá una vez culminen las actividades.											

* Indicador que no suma, valor asignado por el Coordinador de Programa previa valoración de los avances reportados por las diferentes entidades

Bogotá Sin Indiferencia. Un Compromiso Social contra la Pobreza y la Exclusión
Informe Componente de Gestión a 31-MAY-08

01 Eje Social	2004		2005		2006		Recursos Millones de \$ Corrientes				
	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	2007		2008		
							Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	
	\$1,071,789	\$1,022,641	\$2,697,061	\$2,646,691	\$3,224,633	\$3,134,723	\$3,399,093	\$3,349,547	\$3,599,899	\$2,016,644	
09 Programa: Cultura para la inclusión social	\$20,300	\$20,086	\$33,071	\$32,650	\$32,643	\$32,344	\$40,774	\$40,545	\$34,390	\$11,002	
Compromiso PD: 69 Consolidar y promover cambios en los valores, actitudes, hábitos y tradiciones de los habitantes de la ciudad con énfasis en la solidaridad, la equidad y la participación.							Autocalificación: Sin medicion				
Indicador del Compromiso		Programado		Ejecutado		Avance (%)					
* 185	Porcentaje de ciudadanos que asistió a algún evento artístico en el último año	70.00		0.00		0.00					
Descripción del Avance de Acciones: Se realizo la Encuesta Bienal de Cultura y se encuentra en análisis.											
Retrasos y Factores Limitantes:											
Soluciones Propuestas:											
Logros: Se realizó la Encuesta Bienal de Cultura y se encuentra en análisis											
Beneficios:											

* Indicador que no suma, valor asignado por el Coordinador de Programa previa valoración de los avances reportados por las diferentes entidades

Bogotá Sin Indiferencia. Un Compromiso Social contra la Pobreza y la Exclusión
Informe Componente de Gestión a 31-MAY-08

01 Eje Social	2004		2005		2006		Recursos Millones de \$ Corrientes			
	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	2007		2008	
	\$1,071,789	\$1,022,641	\$2,697,061	\$2,646,691	\$3,224,633	\$3,134,723	\$3,399,093	\$3,349,547	\$3,599,899	\$2,016,644
09 Programa: Cultura para la inclusión social	\$20,300	\$20,086	\$33,071	\$32,650	\$32,643	\$32,344	\$40,774	\$40,545	\$34,390	\$11,002

Compromiso PD: 70 Aumento y promoción de la oferta a los bienes y servicios culturales, recreativos y deportivos **Autocalificación:** De acuerdo con lo programado

Indicador del Compromiso	Programado	Ejecutado	Avance (%)
187 N° de eventos y servicios promovidos	44,194.00	42,989.00	97.27
* 188 No. de participantes en eventos culturales realizados	87,060.00	87,060.00	100.00

Descripción del Avance de Acciones:
 En la OFB se realizaron 76 actividades en el TJEG y 127 actividades en la Sala Oriol Rangel, los cuales funcionaron permanentemente con un oferta cultural variada. Las metas pendientes de ejecutar se trasladan al proyecto 450 del nuevo Plan de Desarrollo "Bogotá Positiva", en el eje Derecho a la Ciudad.
 La Entidad tuvo la posibilidad de aumentar y promover la oferta de servicios culturales, mediante la realización de diferentes actividades en música, danza, arte dramático, programas didácticos y música sinfónica. 741 actividades.
 Las metas que quedaron pendientes de ejecutar se trasladan a los proyectos 513, 509 y 450 a cargo de la OFB en el nuevo Plan de Desarrollo "Bogotá Positiva".
 Los escenarios culturales contaron con los equipos humanos, así como con producción técnica y logística. Las metas pendientes de ejecutar se trasladan al proyecto 450 del nuevo Plan de Desarrollo "Bogotá Positiva", del Eje Estructurante Derecho a la Ciudad, programa Bogotá Espacio de Vida.
 El mantenimiento de los Escenarios culturales se mantuvo durante este primer semestre. Por disposiciones en la Reforma Administrativa la SCRD se encargó de ellos durante el primer trimestre.
 En la FGAA durante los años del plan de desarrollo se ha cumplido con la realización de los eventos artísticos y culturales programados.

Retrasos y Factores Limitantes:
 Las Entidades (SCRD;OFB, FGAA) No tuvieron retrasos en la ejecución de la meta.

Soluciones Propuestas:
 Se recomienda por parte de la OFB Mantener la ejecución de actividades según lo establecido en el plan de acción. Las metas pendientes de ejecutar a cargo de la OFB se trasladan al nuevo Plan de Desarrollo "Bogotá Positiva", en los proyectos 513, 509 y 450, en el eje estructurante Ciudad de Derechos en el programa Bogotá Viva.

Logros:
 Proyecciones astronómicas 241, Observaciones astronómicas 5, museo de ciencia y juego 1, eventos de la sala Oriol Rangel 4, eventos de otras entidades en la Oriol 1, festival de astronomía villa de leyva 3. visitas de colegios al planetario 26. visita de los astronautas tripulantes del 120 sts 1.
 En la FGAA La magnitud de eventos promovidos propuesta fué superada, a 31 de mayo de 2008.
 Con la reforma administrativa la oportunidad con tener un escenario propio para realizar los conciertos de la OFB como el TJEG.
 Tener un mayor cubrimiento poblacional con actividades en música, danza y arte dramático, adicionales a la música sinfónica.
 La OFB realizó diferentes eventos relacionados específicamente con música y danza en el Teatro Jorge Eliécer Gaitan y la Sala Oriol rangel.

Beneficios:
 La población tiene mayor posibilidad de acceder a los eventos culturales.
 Permite a la ciudadanía disfrutar de diferentes actividades culturales.

* Indicador que no suma, valor asignado por el Coordinador de Programa previa valoración de los avances reportados por las diferentes entidades

Bogotá Sin Indiferencia. Un Compromiso Social contra la Pobreza y la Exclusión

Informe Componente de Gestión a 31-MAY-08

01 Eje Social	2004		2005		2006		Recursos Millones de \$ Corrientes			
							2007		2008	
	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado
	\$1,071,789	\$1,022,641	\$2,697,061	\$2,646,691	\$3,224,633	\$3,134,723	\$3,399,093	\$3,349,547	\$3,599,899	\$2,016,644
10 Programa: Recreación y deporte para todos y todas	\$24,533	\$23,342	\$20,264	\$20,256	\$27,378	\$26,604	\$27,583	\$27,318	\$30,147	\$15,358
Entidades que aportan al Programa:										
INSTITUTO DISTRITAL DE RECREACIÓN Y DEPORTE										
Compromiso PD: 71 Fortalecer el Sistema Distrital del Deportes con énfasis en el fomento de la actividad física y promoción de la Organización y Diseñar y Promover un modelo de descentralización para adecuar legal e institucionalmente el sector							Autocalificación: De acuerdo con lo programado			
Indicador del Compromiso										
			Programado	Ejecutado	Avance (%)					
*	193	% de avance en el diseño del modelo	0.00	0.00	20.00					
*	190	Porcentaje de avance en el diseño del modelo	100.00	100.00	100.00					
Descripción del Avance de Acciones:										
Por medio de convenios de comercialización a través del área de Promoción de Servicios de la Subdirección Técnica de Parques, se consiguió la implementación de los 10 Centros de Perfeccionamiento Deportivos.										
Logros:										
En el proceso de fortalecimiento de los Centros de Perfeccionamiento Deportivo, se realizó una convocatoria a nivel distrital dirigida a la comunidad en edad de 9 a 17 años, con el fin de detectar talentos, dando como resultado la aplicación de dichas pruebas a 10.000 niños y jóvenes de los cuales se eligió a 2.650 deportistas. Estos deportistas entran a un proceso de entrenamiento, observación y evaluación técnica en las escuelas de perfeccionamiento deportivo. Igualmente, el Instituto asumió, mediante Convenio Interadministrativo el manejo de las 197 escuelas de especialización deportiva financiadas por los fondos de desarrollo local. En cuanto a recreación, continuamos con los 22 centros recreodeportivos y los festiparques programados en diferentes localidades cada fin de semana. A través del Convenio Secretaría de Educación-IDRD de escuelas de formación, 35 en total, se están atendiendo 2900 niños.										
Beneficios:										
1. Favorecer las inquietudes de la comunidad en materia deportiva y recreativa, buscando una desconcentración de funciones para mejorar la atención de los usuarios en los escenarios recreodeportivos. 2. Potenciar una mayor utilización de parques y escenarios de la localidad por parte de la comunidad a partir de las actividades recreativas y deportivas desarrolladas por el Instituto. 3. La aprobación por parte de la comunidad de los proyectos institucionales.										

* Indicador que no suma, valor asignado por el Coordinador de Programa previa valoración de los avances reportados por las diferentes entidades

Bogotá Sin Indiferencia. Un Compromiso Social contra la Pobreza y la Exclusión
Informe Componente de Gestión a 31-MAY-08

01 Eje Social	2004		2005		2006		Recursos Millones de \$ Corrientes				
	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	2007		2008		
							Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	
	\$1,071,789	\$1,022,641	\$2,697,061	\$2,646,691	\$3,224,633	\$3,134,723	\$3,399,093	\$3,349,547	\$3,599,899	\$2,016,644	
10 Programa: Recreación y deporte para todos y todas	\$24,533	\$23,342	\$20,264	\$20,256	\$27,378	\$26,604	\$27,583	\$27,318	\$30,147	\$15,358	
Compromiso PD: 72 Fortalecer el Sistema Distrital del Deportes con énfasis en el fomento de la actividad física y promoción de la Organización y Diseñar e implementar un plan indicativo para el desarrollo de la recreación, el deporte y el tiempo libre en el marco de los derechos humanos							Autocalificación: De acuerdo con lo programado				
Indicador del Compromiso		Programado	Ejecutado	Avance (%)							
* 198	% de avance en el diseño del plan	0.00	0.00	8.00							
* 195	Porcentaje de avance en el diseño del Plan	100.00	100.00	100.00							
Logros: A diciembre 31/07 se formulò el documento final.											
Beneficios: Contar con una política pública a 10 años del deporte, la recreación y el tiempo libre como resultado de un proceso de participación con los diferentes actores de la comunidad, llegando a las 20 localidades.											

* Indicador que no suma, valor asignado por el Coordinador de Programa previa valoración de los avances reportados por las diferentes entidades

Bogotá Sin Indiferencia. Un Compromiso Social contra la Pobreza y la Exclusión
Informe Componente de Gestión a 31-MAY-08

01 Eje Social	2004		2005		2006		Recursos Millones de \$ Corrientes			
	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	2007		2008	
	\$1,071,789	\$1,022,641	\$2,697,061	\$2,646,691	\$3,224,633	\$3,134,723	\$3,399,093	\$3,349,547	\$3,599,899	\$2,016,644
10 Programa: Recreación y deporte para todos y todas	\$24,533	\$23,342	\$20,264	\$20,256	\$27,378	\$26,604	\$27,583	\$27,318	\$30,147	\$15,358

Compromiso PD: 73 Realización de eventos deportivos y recreativos y apoyo a deportistas de alto rendimiento **Autocalificación:** De acuerdo con lo programado

Indicador del Compromiso	Programado	Ejecutado	Avance (%)
* 202 Número de deportistas de alto rendimiento apoyados	882.00	1,040.00	117.90
203 N° de certámenes deportivos realizados	1,581.00	1,400.00	88.55
205 N° de centros de perfeccionamiento deportivo creados	12.00	10.00	83.33
206 N° de eventos recreativos realizados	42,090.00	38,067.00	90.44

Descripción del Avance de Acciones:
 Deportistas de alto rendimiento apoyados: A la fecha se han suscrito 13 convenios con las ligas deportivas.

Retrasos y Factores Limitantes:

Soluciones Propuestas:

Logros:
 Certámenes deportivos realizados: En el año 2004 se ejecutaron 116 actividades " Bogotá Sin Indiferencia " más 273 de " Bogotá para vivir todos del mismo lado " entre Juegos Escolares, Intercolegiados, de la Educación Superior. En el año 2005 se ejecutaron 229 certámenes lográndose una atención aproximada de 667.940 personas. Durante el 2006 se realizaron 398 eventos deportivos con una atención de 747.358 personas. A diciembre del 2007 se realizaron 333 eventos a través de los cuales se beneficiaron 914.202 personas. A mayo de 2008 se realizaron 51 certámenes deportivos, beneficiando 49.812 personas.
 Centros de perfeccionamiento deportivo creados:
 2004: Creación de CPDs, los cuales están ubicados en los parques El Tunal y Cayetano Cañizares. Estos permitieron la atención promedio de 147 niños en los deportes de atletismo (marcha, fondo y semifondo), boxeo, gimnasia y levantamiento de pesas. 2005: Creación de otros 4: 1. Atletismo velocidad, UDS. 2. Baloncesto f y m Palacio de los Deportes. 3. Tenis de mesa, gimn. 1 del CAR. 4. Taekwondo, parque Gimnasio del Norte. 2006: Se constituyeron los CPDs de natación y ciclismo en el Complejo Acuático y UDS Velódromo Luis Carlos Galán, vinculando a 48 deportistas inicialmente. 2006: Se aplicaron pruebas para seleccionar a 3.500 deportistas niños y jóvenes. Se pusieron en funcionamiento 70 escuelas de perfeccionamiento deportivo en diferentes localidades. 2007: Tenis de campo, Club de Tenis El Campin y Actividades Subacuáticas en el Complejo Acuático.
 Deportistas de alto rendimiento apoyados:
 En el 2008 se han prestado 2191 servicios de apoyo social y técnico y 9320 impactos en medicina deportiva a los 1040 deportistas apoyados por el proyecto rendimiento deportivo.
 Eventos recreativos realizados: En el 2004 se ejecutaron 3244 actividades recreativas para adultos mayores, personas con limitaciones, recreación escolar y juvenil y actividades comunitarias más 2777 " Bogotá para vivir todos del mismo lado ". En el 2005 se ejecutaron 6.781 actividades para poblaciones específicas. En el 2006 se ejecutaron 10.978 actividades dirigidas a niños, jóvenes pertenecientes a poblaciones vulnerables. En el 2007 se ejecutaron 10.861 actividades recreativas dirigidas a poblaciones específicas. A mayo 31/08 se realizaron 3426 actividades recreativas para adultos mayores, recreación escolar y juvenil, personas con limitaciones y recreación comunitaria.

Beneficios:
 Certámenes deportivos realizados:
 Estimular procesos de formación y adquisición de destrezas técnico-tácticas de los deportistas y promover la salud.
 Centros de perfeccionamiento deportivo creados: A través de los CPDs se pretende fortalecer la reserva deportiva de Bogotá, descentralizando las diferentes prácticas deportivas.
 Deportistas de alto rendimiento apoyados:
 A través del programa de rendimiento deportivo se reúne a los deportistas élite, es decir a los que han demostrado resultados o que cuentan con capacidades excepcionales para el deporte de altos logros y proyección nacional e

* Indicador que no suma, valor asignado por el Coordinador de Programa previa valoración de los avances reportados por las diferentes entidades

Bogotá Sin Indiferencia. Un Compromiso Social contra la Pobreza y la Exclusión
Informe Componente de Gestión a 31-MAY-08

01 Eje Social	2004		2005		2006		Recursos Millones de \$ Corrientes			
							2007		2008	
	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado
	\$1,071,789	\$1,022,641	\$2,697,061	\$2,646,691	\$3,224,633	\$3,134,723	\$3,399,093	\$3,349,547	\$3,599,899	\$2,016,644
10 Programa: Recreación y deporte para todos y todas	\$24,533	\$23,342	\$20,264	\$20,256	\$27,378	\$26,604	\$27,583	\$27,318	\$30,147	\$15,358

internacional . Este grupo, a través de los organismos del deporte asociado, reciben el apoyo de un metodólogo interdisciplinario para que deportivamente desarrollen el más alto nivel técnico, con el componente de representar a Bogotá en eventos nacionales e internacionales.

Eventos recreativos realizados: Con la ejecución de eventos recreativos se ha contribuido a la formación de valores ciudadanos y disminución de factores de riesgo del sector escolar, desescolarizado y niños en protección, al fortalecimiento de los procesos de participación de los adultos mayores en sus espacios locales, a procesos de construcción social a través de los talleres lúdicos, al rescate del patrimonio y la herencia cultural de los juegos callejeros, logrando un intercambio cultural entre los participantes.

* Indicador que no suma, valor asignado por el Coordinador de Programa previa valoración de los avances reportados por las diferentes entidades

Bogotá Sin Indiferencia. Un Compromiso Social contra la Pobreza y la Exclusión
Informe Componente de Gestión a 31-MAY-08

02 Eje Urbano Regional	2004		2005		2006		Recursos Millones de \$ Corrientes			
							2007		2008	
	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado
	\$886,541	\$644,343	\$1,345,288	\$1,186,452	\$2,022,974	\$1,748,640	\$2,023,219	\$1,886,504	\$3,271,537	\$1,426,306
11 Programa: Hábitat desde los barrios y las UPZ	\$149,445	\$139,013	\$218,246	\$207,944	\$483,292	\$435,202	\$445,569	\$406,196	\$403,554	\$64,994

Entidades que aportan al Programa:

SECRETARÍA DISTRITAL DE HACIENDA
SECRETARÍA DISTRITAL DE MOVILIDAD
SECRETARÍA DISTRITAL DEL HÁBITAT
SECRETARÍA DISTRITAL DE PLANEACIÓN
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE LA DEFENSORÍA DEL ESPACIO PÚBLICO
FONDO DE PREVENCIÓN Y ATENCIÓN DE EMERGENCIAS
INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO
CAJA DE VIVIENDA POPULAR
INSTITUTO DISTRITAL DE RECREACIÓN Y DEPORTE
INSTITUTO DISTRITAL DEL PATRIMONIO CULTURAL
FONDO DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO VIAL
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE SERVICIOS PÚBLICOS
METROVIVIENDA
EMPRESA DE RENOVACIÓN URBANA
EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE BOGOTÁ

Compromiso PD: 79 Legalización de predios

Autocalificación: Por debajo de lo programado

Indicador del Compromiso	Programado	Ejecutado	Avance (%)
215 Nº de predios reconocidos legalmente	8,908.00	2,734.00	30.69

Descripción del Avance de Acciones:

Verificación técnica en terreno de las áreas a legalizar en las localidades de: Usaquén, Ciudad Bolívar y San Cristóbal. Se proyectó el proyecto definitivo del Decreto de Legalización para 16 desarrollos y definición de la situación para 7 desarrollos que no pueden ser legalizados. Planteamiento de una política de legalización a nivel de UPZ.

Retrasos y Factores Limitantes:

Demora en la entrega de conceptos por parte de las Entidades que participan en el proceso. Falta de definición de la competencia para adelantar los procesos de legalización. Los expedientes urbanísticos para la legalización fueron enviados a la Secretaría Distrital de Planeación, para su revisión y adopción por Decreto.

* Indicador que no suma, valor asignado por el Coordinador de Programa previa valoración de los avances reportados por las diferentes entidades

Bogotá Sin Indiferencia. Un Compromiso Social contra la Pobreza y la Exclusión

Informe Componente de Gestión a 31-MAY-08

02 Eje Urbano Regional	2004		2005		2006		Recursos Millones de \$ Corrientes			
							2007		2008	
	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado
	\$886,541	\$644,343	\$1,345,288	\$1,186,452	\$2,022,974	\$1,748,640	\$2,023,219	\$1,886,504	\$3,271,537	\$1,426,306
11 Programa: Hábitat desde los barrios y las UPZ	\$149,445	\$139,013	\$218,246	\$207,944	\$483,292	\$435,202	\$445,569	\$406,196	\$403,554	\$64,994

Soluciones Propuestas:

Seguimiento permanente a los conceptos en el Comité Técnico de Legalización. Gestión con la Secretaría Distrital de Planeación para la expedición a la mayor brevedad posible del Decreto definiendo el tema de competencias, para la expedición del acto de incorporación. Se continúan los procesos en el marco de "Bogotá Positiva: para vivir mejor".

Logros:

Beneficios:

Coordinación de la intervención en territorio, del programa de Mejoramiento Integral de Barrios, potencializando las intervenciones, buscando la cobertura zonal y el fortalecimiento de las organizaciones, contribuyendo así a la ciudad formal, en la medida en que se avance en la legalización de barrios y se ejerza control sobre el territorio para evitar ocupaciones de origen informal.

* Indicador que no suma, valor asignado por el Coordinador de Programa previa valoración de los avances reportados por las diferentes entidades

Bogotá Sin Indiferencia. Un Compromiso Social contra la Pobreza y la Exclusión

Informe Componente de Gestión a 31-MAY-08

02 Eje Urbano Regional	2004		2005		2006		Recursos Millones de \$ Corrientes			
							2007		2008	
	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado
	\$886,541	\$644,343	\$1,345,288	\$1,186,452	\$2,022,974	\$1,748,640	\$2,023,219	\$1,886,504	\$3,271,537	\$1,426,306
11 Programa: Hábitat desde los barrios y las UPZ	\$149,445	\$139,013	\$218,246	\$207,944	\$483,292	\$435,202	\$445,569	\$406,196	\$403,554	\$64,994

Compromiso PD: 80 Mejoramiento de viviendas

Autocalificación: Por debajo de lo programado

Indicador del Compromiso	Programado	Ejecutado	Avance (%)
216 N° viviendas mejoradas	10,000.00	2,737.00	27.37

Descripción del Avance de Acciones:

Durante el Plan de Desarrollo Bogotá Sin indiferencia, se planteó una meta total para mejoramiento de vivienda, sin embargo durante la vigencia del mismo se alcanzó una ejecución del 27,37% lo que equivale a 2737 vivienda que les fueron mejoradas sus condiciones de habitabilidad en la Ciudad

Retrasos y Factores Limitantes:

Condiciones físicas:

Dificultad en la consecución de recursos financieros por parte de las familias, para iniciar obras de construcción en sitio propio.

Condiciones de titularidad:

Dificultades en la identificación de la tradición del inmueble.

Falta de recursos de beneficiarios para adelantar el pago de los trámites de escrituración.

Soluciones Propuestas:

Gestión social y asesoría financiera dirigida a las familias para consecución de recursos ante organizaciones públicas y privadas encargadas de financiar procesos de mejoramiento de vivienda (bancos, CODENSA, Organizaciones No Gubernamentales, Organizaciones Populares de Vivienda, proveedores de materiales).

Condiciones de titularidad:

Realizar un estudio jurídico integral el cual arroje la información de cada inmueble correspondiente a los predios de la CVP.

Establecer el mecanismo para la aplicación de la resolución N° 8850 de 2007 la cual establece que los derechos notariales causados serán de \$5.940 como tarifa única especial.

Logros:

Condiciones físicas:

Se mejoraron 727 viviendas en sus condiciones físicas, en diferentes localidades de la ciudad.

Se realizaron 5.337 Asistencias Técnicas en las localidades de Usme, Ciudad Bolívar, Sumapaz, Santa Fe, San Cristóbal, Kennedy, Usaquén, Bosa, Rafael Uribe Uribe y Suba.

Se capacitaron 1.491 maestros de construcción en técnicas sismorresistentes en las localidades de Kennedy, Bosa, Usaquén, San Cristóbal, Usme, Rafael Uribe Uribe y Suba.

Se sensibilizaron 3.126 ciudadanos en aspectos técnicos generando conciencia acerca de los riesgos sísmicos en la ciudad, a través de la realización de eventos pedagógicos e informativos en las diferentes localidades.

Se obtuvieron 426 licencias de construcción y/o actos de reconocimiento con el fin de viabilizar y dar inicio a las obras de mejoramiento de vivienda.

Se participó en la formulación de la política de Hábitat en el Distrito, con la Secretaría del Hábitat, con el fin de fortalecer el programa de Mejoramiento de vivienda.

Se coordinó con METROVIVIENDA - SECRETARIA DE SALUD - CVP la estructuración y reglamentación del Subsidio de Mejoramiento-Condiciones de Habitabilidad en el Distrito Capital.

* Indicador que no suma, valor asignado por el Coordinador de Programa previa valoración de los avances reportados por las diferentes entidades

Bogotá Sin Indiferencia. Un Compromiso Social contra la Pobreza y la Exclusión

Informe Componente de Gestión a 31-MAY-08

02 Eje Urbano Regional	2004		2005		2006		Recursos Millones de \$ Corrientes			
							2007		2008	
	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado
	\$886,541	\$644,343	\$1,345,288	\$1,186,452	\$2,022,974	\$1,748,640	\$2,023,219	\$1,886,504	\$3,271,537	\$1,426,306
11 Programa: Hábitat desde los barrios y las UPZ	\$149,445	\$139,013	\$218,246	\$207,944	\$483,292	\$435,202	\$445,569	\$406,196	\$403,554	\$64,994

Se reactivó el programa de microcréditos para el programa de mejoramiento de vivienda y titulación. Con este fin, se firmaron los Convenios de Asociación No. 07 y No. 036 con la Corporación Minuto de Dios por valor de \$3.221 millones. A la fecha se han otorgado 353 microcréditos.

Condiciones de titularidad:

Se beneficiaron 2.010 familias con títulos de propiedad en la vigencia 2004-2008 en las localidades de Santa Fe, San Cristóbal, Usme, Bosa, Kennedy, Rafael Uribe Uribe, Ciudad Bolívar, Chapinero y Tunjuelito.

Se realizó un censo predial a los barrios que conforman el predio La Chiguaza, encuestando a 5.140 familias, identificando 2.305 susceptibles de postulación de subsidio para la habilitación legal de títulos.

Se actualizó mediante Convenio Interadministrativo CVP - Universidad Distrital, el diagnóstico técnico con la información de predios sin título de dominio en 19 localidades del Distrito Capital, estableciendo que existen 64.000 predios sin título de propiedad.

Se gestionó la firma de 83 convenios, con las Juntas de Acción Comunal, para el acompañamiento jurídico, técnico y social, en los procesos de pertenencia y negociaciones directas, para la obtención de títulos de propiedad.

Se realizó gestión y coordinación así:

Con las oficinas de registro para agilizar obtención de certificaciones especiales.

Con Secretaría de Planeación y Catastro para obtener actualizaciones cartográficas.

Con la Dirección Distrital de Inspección, Vigilancia y Control de Vivienda los registros de enajenación.

Con el Consejo Superior de la Judicatura y jueces para agilizar procesos de pertenencias en curso iniciados, en vigencias anteriores.

Beneficios:

Condiciones físicas:

Concientizar a la ciudadanía de la importancia de habitar en una vivienda segura.

Condiciones de titularidad:

Acceso al mercado inmobiliario y financiero formal.

Disfrutar de los beneficios que otorga la ciudad legal.

* Indicador que no suma, valor asignado por el Coordinador de Programa previa valoración de los avances reportados por las diferentes entidades

Bogotá Sin Indiferencia. Un Compromiso Social contra la Pobreza y la Exclusión

Informe Componente de Gestión a 31-MAY-08

02 Eje Urbano Regional	2004		2005		2006		Recursos Millones de \$ Corrientes			
	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	2007		2008	
	\$886,541	\$644,343	\$1,345,288	\$1,186,452	\$2,022,974	\$1,748,640	\$2,023,219	\$1,886,504	\$3,271,537	\$1,426,306
11 Programa: Hábitat desde los barrios y las UPZ	\$149,445	\$139,013	\$218,246	\$207,944	\$483,292	\$435,202	\$445,569	\$406,196	\$403,554	\$64,994

Compromiso PD: 81 Reasentamiento de hogares de zonas de alto riesgo no mitigable **Autocalificación:** Por encima de lo programado

Indicador del Compromiso	Programado	Ejecutado	Avance (%)
217 Nº de hogares reasentados	2,500.00	2,810.00	112.40

Descripción del Avance de Acciones:

Gestión interinstitucional pública y privada para la búsqueda de alternativas habitacionales:

Se constituyó el portafolio inmobiliario de vivienda nueva de interés prioritario, dentro del cual la Caja de Vivienda Popular promovió la construcción de 500 unidades.

Realizar convenios con los Fondos de Desarrollo Local de las localidades objeto de reasentamiento, para atender los hogares localizados en zonas de alto riesgo no mitigable: Se ejecutó el 100% del convenio con la localidad Rafael Uribe Uribe para el reasentamiento de Nueva Esperanza y se suscribió el convenio con la localidad Puente Aranda para la relocalización transitoria de las familias del Sector La Colombianita.

Coordinación interinstitucional para la recuperación de los predios desocupados por los hogares reasentados: Se solicitó a la Dirección de Prevención y Atención de Emergencias la adecuación de 2.259 predios de las zonas objeto de reasentamiento por alto riesgo no mitigable.

Retrasos y Factores Limitantes:

En la ciudad es escasa la oferta inmobiliaria de Vivienda de Interés Prioritario.

Gran parte de las viviendas usadas presentadas por los beneficiarios del programa como alternativa habitacional, no cumplen con los requisitos de habitabilidad requeridos.

Falta de corresponsabilidad de los hogares para finalizar el proceso de reasentamientos. Hay procesos que se encuentran obstaculizados por falta de documentos en las carpetas, personas que incumplen las convocatorias a reuniones y otros que son reacios a buscar la alternativa habitacional de reposición.

Soluciones Propuestas:

Promover la construcción y el desarrollo de proyectos masivos de VIP, vinculando actores públicos y privados.

Generar mecanismos que permitan que los bancos y las entidades que manejan portafolios de VIP, establezcan alianzas con el sector hábitat para beneficiar a los hogares.

Mantener el acompañamiento social, técnico y jurídico a los hogares.

Sensibilizar autoridades locales de los asuntos de su competencia que tienen ingerencia en el Programa de Reasentamientos.

Adelantar acciones administrativas que obliguen el cumplimiento de plazos y compromisos adquiridos por los beneficiarios.

Logros:

2.810 hogares reasentados.

Mediante la gestión interinstitucional se logró la expedición del Decreto Distrital 437 de 2006, por el cual se incrementa el monto del Valor Único de Reconocimiento VUR a 50 SMMLV, garantizando el cierre financiero de las familias para la adquisición de su vivienda.

670 hogares en proceso de cierre, con alternativa escogida y pendiente de traslado.

* Indicador que no suma, valor asignado por el Coordinador de Programa previa valoración de los avances reportados por las diferentes entidades

Bogotá Sin Indiferencia. Un Compromiso Social contra la Pobreza y la Exclusión

Informe Componente de Gestión a 31-MAY-08

02 Eje Urbano Regional	2004		2005		2006		Recursos Millones de \$ Corrientes			
							2007		2008	
	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado
	\$886,541	\$644,343	\$1,345,288	\$1,186,452	\$2,022,974	\$1,748,640	\$2,023,219	\$1,886,504	\$3,271,537	\$1,426,306
11 Programa: Hábitat desde los barrios y las UPZ	\$149,445	\$139,013	\$218,246	\$207,944	\$483,292	\$435,202	\$445,569	\$406,196	\$403,554	\$64,994

1.479 hogares incorporados al programa de relocalización transitoria mediante apoyo financiero y acompañamiento social y jurídico.

Se ejecutó el 96.7% del convenio suscrito con FONADE con el propósito aunar esfuerzos técnicos, administrativos y financieros para adelantar el proceso de reasentamiento humano de 1066 familias de Nueva Esperanza de la localidad Rafael Uribe Uribe.

Se mitigó el riesgo de 108 hogares del Sector La Colombianita mediante el traslado pacífico por recuperación del espacio público.

Se asignaron y escrituraron 108 lotes en Arborizadora Alta en la localidad de Ciudad Bolívar, para la construcción de las viviendas para las familias que habitaban el sector de La Colombianita.

Se expidió la resolución 560 del 24 de septiembre de 2007, por la cual se modifica y ajusta el manual de normas y procedimientos referentes a la adjudicación, asignación y entrega del VUR, así como lo concerniente al proceso de relocalización transitoria.

Se construyó un sistema de información que contiene todos los datos de los hogares que están siendo atendidos en el Programa de Reasentamientos, mostrando el estado actual de cada uno y su avance dentro del proceso, lo que facilita la toma de decisiones a nivel general y particular, y la sistematización y documentación del programa.

Se fortalecieron los canales interinstitucionales para el desarrollo del proceso de reasentamientos, logrando la definición de políticas y operacionalización (responsabilidades) del programa (mesas de reasentamientos en las localidades, mesa del plan de rehabilitación, mesas con las empresas de servicios públicos).

Se divulgó el programa de reasentamientos a través de la creación de material didáctico de divulgación denominado Caja de Herramientas, lo cual permite a los diferentes actores visibilizar de una manera mas práctica el proceso de reasentamiento.

Se optimizó el proceso de reasentamientos logrando disminuir el tiempo en reasentar un hogar.

Beneficios:

Se protegió la vida de las personas que componen 2.810 hogares, mediante el traslado a una vivienda legal, segura, técnicamente viable y económicamente sostenible.

Se constituyó un portafolio inmobiliario de Vivienda de Interés Prioritario, dentro del cual la Caja de la Vivienda Popular promovió la construcción de 500 unidades.

* Indicador que no suma, valor asignado por el Coordinador de Programa previa valoración de los avances reportados por las diferentes entidades

Bogotá Sin Indiferencia. Un Compromiso Social contra la Pobreza y la Exclusión

Informe Componente de Gestión a 31-MAY-08

02 Eje Urbano Regional	2004		2005		2006		Recursos Millones de \$ Corrientes			
							2007		2008	
	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado
	\$886,541	\$644,343	\$1,345,288	\$1,186,452	\$2,022,974	\$1,748,640	\$2,023,219	\$1,886,504	\$3,271,537	\$1,426,306
11 Programa: Hábitat desde los barrios y las UPZ	\$149,445	\$139,013	\$218,246	\$207,944	\$483,292	\$435,202	\$445,569	\$406,196	\$403,554	\$64,994

Compromiso PD: 82 Mejoramiento integral de barrios

Autocalificación: Por debajo de lo programado

Indicador del Compromiso	Programado	Ejecutado	Avance (%)
* 219 Inversión en mejoras (\$ o M2) de calles, parques...	222,076.00	0.00	100.00
* 218 No de proyectos estructurados para Upz de mejoramiento integral de barrios.	26.00	26.00	100.00
585 No de personas atendidas a través de los centros locales de movilidad, en desarrollo de la política de desconcentración de la atención al ciudadano.	282,534.00	188,351.00	66.66
690 Política integral de hábitat diseñada y difundida	100.00	100.00	100.00
* 691 Hectáreas vigiladas para prevenir la ocupación ilegal	3,033.00	3,033.00	100.00

Descripción del Avance de Acciones:

No de personas atendidas a través de los centros locales de movilidad, en desarrollo de la política de desconcentración de la atención al ciudadano.

Atención al ciudadano en cada Localidad del Distrito respondiendo a las necesidades de Tránsito y Transporte en la localidad.

Se realizaron capacitaciones sobre el comportamiento que se debe tener en la vía, se realizaron operativos en espacio público, se dio orientación en servicios de movilidad.

Política de actuación para la correcta aplicación de los instrumentos de gestión inmobiliaria

Inicio de anteproyecto experimental de hábitat evolutivo, diseño para VIP Tipo 1 y 2, elaboración de brochure, plegables informativos y presentaciones a las entidades del sector.

Diseño e implementación del Sistema Único de Información del Hábitat

Planeación de la integración cartográfica del sector. Diseño e implementación del sistema para la inspección, vigilancia y control de vivienda.

Definir las zonas de intervención estratégica del Distrito en el marco de las operaciones estratégicas: Realización de ajustes al documento integral, preparación y realización de la presentación del modelo de gestión de las operaciones estratégicas

Revisar y actualizar los procesos de formulación y aprobación de los planes zonales y adelantar la revisión y aprobación de los mismos, en lo correspondiente al componente hábitat: Revisión de los planes de acción de los planes zonales Centro y Usme, en el proceso de elaboración del Plan de Desarrollo 2008-2012.

Analizar y evaluar las licencias otorgadas por los curadores a partir de las quejas presentadas por los Ciudadanos: Evaluación de 47 quejas relacionadas con licencias expedidas, presentándolas a la Comisión de Veeduría de las Curadurías Urbanas.

Formulación, desarrollo y seguimiento a la política de intervención del Programa de Mejoramiento Integral de barrios

Contratación y desarrollo de 13 líneas programáticas. Deficiencia de Proyectos Integrales

La Secretaría Distrital de Hábitat, durante la ejecución del plan de desarrollo Bogotá Sin Indiferencia reporta los siguientes logros:

* Indicador que no suma, valor asignado por el Coordinador de Programa previa valoración de los avances reportados por las diferentes entidades

Bogotá Sin Indiferencia. Un Compromiso Social contra la Pobreza y la Exclusión

Informe Componente de Gestión a 31-MAY-08

02 Eje Urbano Regional	2004		2005		2006		Recursos Millones de \$ Corrientes			
	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	2007		2008	
							Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado
	\$886,541	\$644,343	\$1,345,288	\$1,186,452	\$2,022,974	\$1,748,640	\$2,023,219	\$1,886,504	\$3,271,537	\$1,426,306
11 Programa: Hábitat desde los barrios y las UPZ	\$149,445	\$139,013	\$218,246	\$207,944	\$483,292	\$435,202	\$445,569	\$406,196	\$403,554	\$64,994

Se diseñó y difundió la Política Integral del Hábitat 2007-2017 en un 100%. Se desarrolló la Misión Hábitat por Bogotá: Inclusión y Derecho a la Ciudad, con la convocatoria a expertos internacionales y la definición de 6 líneas de trabajo, estructurando seis (6) documentos de línea de Política del Hábitat para discusión (Hábitat e inclusión, Cultura del Hábitat y ciudadanía, Institucionalidad y Legitimidad, Financiamiento del Hábitat, Gestión del Ordenamiento territorial, Hábitat en la Ciudad región). El documento final de la Política fue publicado y difundido, acompañado del documento técnico de soporte de la política.

Se reactivaron 26 Núcleos de Participación Ciudadana, a través de los cuales se seleccionó un proyecto para cada una de las UPZ de Mejoramiento Integral de Barrios para ser ejecutados con obras, durante el 2008 de los cuales se definieron 7 proyectos integrales en UPZ de Mejoramiento Integral en el marco de las líneas programáticas (Tablero de Control). En la actualidad se cuenta con un banco de subproyectos que corresponde a los componentes del PMIB en 13 de las UPZ de Mejoramiento Integral que se están analizando para conformar los Proyectos Urbanos Integrales

Se reforzó el equipo de monitoreo técnico y se organizó el trabajo clasificando los polígonos de monitoreo en dos categorías: los de dinámica de ocupación alta y los de dinámica baja. Se visitó los de dinámica alta cada mes, mientras que los de dinámica baja se visitaron una vez cada trimestre según cronograma. Durante 2008 se logró ejercer vigilancia sobre 3.033 hectáreas contribuyendo al control de ocupación ilegal, en coordinación con las Alcaldías Locales, indicando las actuaciones policivas y judiciales requeridas.

Retrasos y Factores Limitantes:

No de proyectos estructurados para Upz de mejoramiento integral de barrios: Los procesos de contratación para la ejecución de 26 obras menores de espacio público seleccionadas en el 2007, han requerido mayor tiempo del estimado, los procesos se están adelantando y se ejecutarán en el segundo semestre del 2008 en el marco del nuevo Plan de Desarrollo.

No de proyectos estructurados para Upz de mejoramiento integral de barrios: Se presentan retrasos en la construcción de Estación de Puente Aranda y la Upj, por la autorización en el Plan de Implantación

La Secretaría Distrital de Hábitat, durante la ejecución del plan de desarrollo Bogotá Sin Indiferencia reporta los siguientes retrasos:

En el marco técnico, se constituyó en un reto dirigir las políticas e instrumentos para romper con un agudo patrón de segregación socio-espacial de la ciudad y las fuertes disparidades en materia de integración urbana que aún predominan en la ciudad. La reforma requirió un concurso de todos los actores (públicos y privados) para la coordinación interinstitucional, el mejoramiento en la optimización de recursos físicos y urbanos, y la delimitación en la actuación de las diferentes entidades.

Los procesos de contratación para la ejecución de 26 obras menores de espacio público seleccionadas en el 2007, han requerido mayor tiempo del estimado, los procesos se están adelantando y se ejecutarán en el segundo semestre del 2008 en el marco del nuevo Plan de Desarrollo ¿Bogotá Positiva¿.

Soluciones Propuestas:

Concentrar esfuerzos en los procesos de evaluación y adjudicación. Se continúan los procesos en el marco de "Bogotá Positiva".

Fortalecimiento de la Secretaría Distrital de Hábitat como entidad cabeza de sector, para generar los instrumentos de gestión que den aplicabilidad a la Política formulada.

Logros:

Se definieron 7 proyectos integrales en UPZ de Mejoramiento Integral en el marco de las líneas programáticas (Tablero de Control), en la actualidad se cuenta con un banco de subproyectos que corresponde a los componentes del PMIB en 13 de las UPZ de Mejoramiento Integral que se están analizando para conformar los Proyectos Urbanos Integrales.

Vigilancia sobre el área susceptible de enajenación ilegal, indicando las actuaciones policivas y judiciales requeridas.

En total se realizaron 569 expansiones a mayo 31 del 2008.

Los proyectos previstos para estructurar dentro del Programa de Mejoramiento Integral de barrios están incluidos y su ejecución se cumplió al 100%.

Reglamentación y legalización de 13 UPZ, 80.666 redes y conexiones de acueducto y alcantarillado, 1995 familias reasentadas de zonas de alto riesgo, 50 obras de participación ciudadana, 177 titulaciones y capacitación a maestros de obra.

* Indicador que no suma, valor asignado por el Coordinador de Programa previa valoración de los avances reportados por las diferentes entidades

Bogotá Sin Indiferencia. Un Compromiso Social contra la Pobreza y la Exclusión

Informe Componente de Gestión a 31-MAY-08

02 Eje Urbano Regional	2004		2005		2006		Recursos Millones de \$ Corrientes			
							2007		2008	
	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado
	\$886,541	\$644,343	\$1,345,288	\$1,186,452	\$2,022,974	\$1,748,640	\$2,023,219	\$1,886,504	\$3,271,537	\$1,426,306
11 Programa: Hábitat desde los barrios y las UPZ	\$149,445	\$139,013	\$218,246	\$207,944	\$483,292	\$435,202	\$445,569	\$406,196	\$403,554	\$64,994

Se brinda información a la comunidad sobre los servicios prestados por la Secretaria Distrital de Movilidad y los Centros Locales de Movilidad , se instruye a la comunidad en temas como: seguridad vial, señalización y plan maestro de movilidad, señalización por obras, accidentalidad.

Difusión de la Política Integral de Hábitat 2007-2017, a través de la publicación del documento técnico de soporte y los cuadernos de hábitat.

Se entrego la Estacion de Ciudad Bolivar y el cai del Tejar

Beneficios:

Secretaria Distrital de habitat

No de proyectos estructurados para Upz de mejoramiento integral de barrios.

Coordinación de las entidades participantes en la Unidad de Apoyo Técnico del programa de Mejoramiento Integral de Barrios, en la intervención en territorio; la potencialización de las intervenciones, buscando la cobertura zonal y el fortalecimiento de las organizaciones y mejoramiento de la calidad de vida en las UPZ de Mejoramiento Integral de Barrios

La ciudad ha desarrollado una infraestructura que ha beneficiado a más de dos millones de sus habitantes, ha mejorado la calidad de vida en sectores deprimidos de estratos 1 y 2, por medio de mejoras en el acceso a la cobertura y la calidad de los servicios de agua, saneamiento básico, transporte, vivienda, espacio público, condiciones ambientales, movilidad de la ciudad y salud.

1'200 millones de habitantes que pertenecen a las UPZ de mejoramiento que se han beneficiado de todos los logros.

SDM - Indicador : No de personas atendidas a traves de los centros locales de movilidad, en desarrollo de la política de desconcentraci3n de la atenci3n al ciudadano.

Se generó concientización del cumplimiento de las normas y de las implicaciones de los malos hábitos en movilidad de los distintos actores de la via. Se informó a la comunidad sobre el Plan Maestro de Movilidad (que es, para qué sirve, su importancia)

El Fondo de Vigilancia y Seguridad reporta mayor seguridad y cobertura en una zona vulnerable de la capital

Hectáreas vigiladas para prevenir la ocupación ilegal

Se mantuvo presencia y acción institucional en zonas periféricas y se contribuyó a controlar el desarrollo no planificado de la ciudad, ocupaciones y ventas ilegales de vivienda que generan altos costos sociales y económicos al Distrito. Se promovió la cultura de legalidad urbanística y de tenencia de los inmuebles destinados a vivienda, que genera impactos sociales, urbanísticos, legales y fiscales positivos para el hábitat de la ciudad.

Política integral de hábitat diseñada y difundida:

Coordinación interinstitucional en materia de hábitat, generando líneas de acción en un mismo sentido para el mejoramiento del hábitat en la ciudad proporcionando instrumentos de política que fortalecen la gestión del suelo rural, permitiendo a la vez, a las diferentes entidades, tener claridad sobre su ámbito de actuación. Se contribuye también a mejorar la gestión del distrito al reducir tiempos y trámite

* Indicador que no suma, valor asignado por el Coordinador de Programa previa valoración de los avances reportados por las diferentes entidades

Bogotá Sin Indiferencia. Un Compromiso Social contra la Pobreza y la Exclusión
Informe Componente de Gestión a 31-MAY-08

02 Eje Urbano Regional	2004		2005		2006		Recursos Millones de \$ Corrientes			
							2007		2008	
	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado
	\$886,541	\$644,343	\$1,345,288	\$1,186,452	\$2,022,974	\$1,748,640	\$2,023,219	\$1,886,504	\$3,271,537	\$1,426,306
11 Programa: Hábitat desde los barrios y las UPZ	\$149,445	\$139,013	\$218,246	\$207,944	\$483,292	\$435,202	\$445,569	\$406,196	\$403,554	\$64,994

Compromiso PD: 83 Protección de zonas de alta amenaza

Autocalificación: Por encima de lo programado

Indicador del Compromiso	Programado	Ejecutado	Avance (%)
* 220 Nº de Ha protegidas	724.98	5,202.27	717.52

Descripción del Avance de Acciones:

En el segundo trimestre de 2008 se terminó la ejecución de dos (2) estudios contratados con recursos de la vigencia 2007: 1. Diseños detallados, presupuestos y especificaciones técnicas, de las obras de mantenimiento para proteger la parte superior del talud de las obras de mitigación de riesgo construidas por el FOPAE, en el CED Jerusalén Plan Canteras de Localidad de Ciudad Bolívar.

Durante el Plan de desarrollo Bogotá Sin Indiferencia se logro un cumplimiento del 717% del total de la meta prevista

Retrasos y Factores Limitantes:

Soluciones Propuestas:

Terminación de los contratos vigentes. Implementación definitiva de la ley 1150 de enero 16 de 2008.

Logros:

Profundización en el conocimiento de las condiciones de amenaza o riesgo del territorio como soporte para recomendar restricciones o condicionamientos al uso del suelo para la aplicación de los instrumentos de planificación que emplea en el Distrito en el marco del POT.

Incorporación del componente de riesgo en los diferentes instrumentos de planeación, con el fin de lograr localización y vivienda seguras

Beneficios:

Contar con información detallada, que permita adelantar acciones de prevención como insumo técnico de soporte para realizar un uso racional del suelo. De esta manera se evita generación de situaciones de riesgo y se hace la gestión integral del mismo en sitios específicos de la ciudad, principalmente en las zonas de tratamiento especial definidas en el POT

Aportar a la ciudad la emisión de conceptos técnicos de riesgo como parte de la incorporación del tema en los instrumentos de planificación urbana.

Definir las posibilidades y limitaciones de construcción de acuerdo con las condiciones particulares de cada zona urbana, con lo cual se reducen las situaciones de riesgo.

* Indicador que no suma, valor asignado por el Coordinador de Programa previa valoración de los avances reportados por las diferentes entidades

Bogotá Sin Indiferencia. Un Compromiso Social contra la Pobreza y la Exclusión
Informe Componente de Gestión a 31-MAY-08

02 Eje Urbano Regional	2004		2005		2006		Recursos Millones de \$ Corrientes			
	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	2007		2008	
							Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado
	\$886,541	\$644,343	\$1,345,288	\$1,186,452	\$2,022,974	\$1,748,640	\$2,023,219	\$1,886,504	\$3,271,537	\$1,426,306
11 Programa: Hábitat desde los barrios y las UPZ	\$149,445	\$139,013	\$218,246	\$207,944	\$483,292	\$435,202	\$445,569	\$406,196	\$403,554	\$64,994

Compromiso PD: 84 Nuevo suelo urbanizado **Autocalificación:** Por debajo de lo programado

Indicador del Compromiso	Programado	Ejecutado	Avance (%)
221 Nº nuevas Ha urbanizadas	306.13	95.63	31.24

Descripción del Avance de Acciones:
Hasta el momento se cuenta con un inventario de tierra de 625 hectáreas de las cuales se han comercializado 81.32.
Se están evaluando modelos de asociación para los proyectos Plan Parcial Campo Verde y Operación Nuevo Usme Polígono1.
Durante el segundo semestre de 2008, se planea la comercialización de terrenos en la Ciudadela metrovivienda Usme y El Porvenir

Retrasos y Factores Limitantes:
El proceso de habilitación de los predios de la entidad requiere del saneamiento y gestión integral del suelo objeto de la intervención, en la medida que existan demoras o limitaciones en los procesos de adquisición de los predios derivados de las expropiaciones o saneamiento de títulos, se extienden los tiempos para realizar las obras de urbanismo y habilitación de los predios

Soluciones Propuestas:
Agilidad en trámites de carácter legal

Logros:
Entre 2004 y 2008 se habilitaron 95.63 hectáreas en los proyectos, Ciudadela El Porvenir y Metrovivienda Usme.
Al igual que para la conformación del banco de tierras, la habilitación de los terrenos previstos se encuentra retrasada por los inconvenientes en el proceso de adquisición e implementación de los planes parciales respectivos.
Con respecto al plan de desarrollo Bogotá sin Indiferencia 2004 -2008, se estableció una meta de 306.13 has a junio de 2008 se alcanzo un cumplimiento del 31.2%, que corresponde a una habilitación de terrenos acumulada de 95.63 has, como se

Beneficios:
En la medida que se avance en la habilitación de suelo para vivienda de interes social en la Ciudad, se garantiza la generación de VIS y por tanto se beneficia a las familias con menores ingresos y se impacta el deficit habitacional de Bogotá

* Indicador que no suma, valor asignado por el Coordinador de Programa previa valoración de los avances reportados por las diferentes entidades

Bogotá Sin Indiferencia. Un Compromiso Social contra la Pobreza y la Exclusión

Informe Componente de Gestión a 31-MAY-08

02 Eje Urbano Regional	2004		2005		2006		Recursos Millones de \$ Corrientes			
							2007		2008	
	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado
	\$886,541	\$644,343	\$1,345,288	\$1,186,452	\$2,022,974	\$1,748,640	\$2,023,219	\$1,886,504	\$3,271,537	\$1,426,306
11 Programa: Hábitat desde los barrios y las UPZ	\$149,445	\$139,013	\$218,246	\$207,944	\$483,292	\$435,202	\$445,569	\$406,196	\$403,554	\$64,994

Compromiso PD: 85 Construcción de 70.000 nuevas viviendas de interés prioritario

Autocalificación: Por debajo de lo programado

Indicador del Compromiso	Programado	Ejecutado	Avance (%)
222 Nº nuevas viviendas de interés prioritario	34,968.00	18,257.00	52.21

Descripción del Avance de Acciones:

Realizar convocatorias invitando a constructores particulares, Cajas de Compensación, OPV, ONG y entidades de economía solidaria para fortalecer la Política de Vivienda del D.C. Durante el segundo semestre de 2008, se planea la comercialización de terrenos en la Ciudadela metrovivienda Usme y El Porvenir

Retrasos y Factores Limitantes:

Debido a problemas de tipo jurídico en la Ciudadelas en ejecución no fué posible contar con un mayor numero de hectareas útiles para el desarrollo de proyectos VIS en la Ciudad

Soluciones Propuestas:

Agilidad en tramites juridicos

Logros:

Uno de los aspectos notorios en la gestión de Metrovivienda ha sido impulsar y promover la venta de terrenos focalizadas hacia la construcción viviendas tipo VIP, en virtud de lo cual , del total de terrenos comercializados en los dos últimos años (2006-2007), 30 terrenos se destinaron a la construcción de vivienda tipo multifamiliar en altura tipo 1 y 2

La meta de 70 mil viviendas de interés prioritario se refiere a la actuación conjunta de Metrovivienda y el sector privado en la ciudad. Para Metrovivienda se estableció, con base en el suelo disponible en sus proyectos y el ritmo de habilitación urbana, una meta de 34.968 unidades

En el periodo comprendido entre la vigencia 2004 y 2008, se promovieron 18.257 viviendas (52% de la meta).

El deficit de la ciudad es de aproximadamente 500.000 unidades de vivienda VIS, sin embargo este deficit aumenta anualmente en aproximadamente 25.000 vivienda, con la construcción de las 34.968 un unidades se logro una reducción en igual numero de unidades deficitarias

Beneficios:

18.257 familias de bajos ingresos beneficiadas con la generación de vivienda en suelos gestionados por Metrovivienda.

Impacto en el deficit habitacional de Bogotá

* Indicador que no suma, valor asignado por el Coordinador de Programa previa valoración de los avances reportados por las diferentes entidades

Bogotá Sin Indiferencia. Un Compromiso Social contra la Pobreza y la Exclusión
Informe Componente de Gestión a 31-MAY-08

02 Eje Urbano Regional	2004		2005		2006		Recursos Millones de \$ Corrientes			
							2007		2008	
	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado
	\$886,541	\$644,343	\$1,345,288	\$1,186,452	\$2,022,974	\$1,748,640	\$2,023,219	\$1,886,504	\$3,271,537	\$1,426,306
11 Programa: Hábitat desde los barrios y las UPZ	\$149,445	\$139,013	\$218,246	\$207,944	\$483,292	\$435,202	\$445,569	\$406,196	\$403,554	\$64,994

Compromiso PD: 86 Renovación urbana: plan zonal centro, ciudad salud

Autocalificación: Por debajo de lo programado

Indicador del Compromiso	Programado	Ejecutado	Avance (%)
* 224 Inversión en renovación urbana (\$ o M2)	24,200.00	6,273.50	26.00
223 No de operaciones de renovación urbana (plan zonal centro, ciudad salud)	3.00	3.00	100.00

Descripción del Avance de Acciones:

Se ha recuperado 4131m2. en fachadas en el sector de Teusaquillo, específicamente entre las cras. 17 y 21 con calle 34.

Se realizó en el mes de junio la exposición de Ferrante Ferranti, con una asistencia de 2884 personas. otra denominada : Estudios o trabajas con una asistencia de 5218 personas, norte, sur, este, oeste con una participación de 2549 personas. estudios o trabajas

Se culminó con la obra física de la Casa Sàmano.

Retrasos y Factores Limitantes:

Soluciones Propuestas:

Logros:

Corresponde al número de metros recuperados en fachadas en el sector de Teusaquillo, específicamente en pintura de muros en el límite comprendido entre la cll 34 con carreras 17 y 28. El indicador finaliza por cumplimiento a la meta programada en el marco del Plan Bogotá Sin Indiferencia; Las acciones pendientes por ejecutar continuarán en el nuevo Plan Bogotá Positiva.

Beneficios:

* Indicador que no suma, valor asignado por el Coordinador de Programa previa valoración de los avances reportados por las diferentes entidades

Bogotá Sin Indiferencia. Un Compromiso Social contra la Pobreza y la Exclusión

Informe Componente de Gestión a 31-MAY-08

02 Eje Urbano Regional	2004		2005		2006		Recursos Millones de \$ Corrientes				
							2007		2008		
	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	
	\$886,541	\$644,343	\$1,345,288	\$1,186,452	\$2,022,974	\$1,748,640	\$2,023,219	\$1,886,504	\$3,271,537	\$1,426,306	
11 Programa: Hábitat desde los barrios y las UPZ	\$149,445	\$139,013	\$218,246	\$207,944	\$483,292	\$435,202	\$445,569	\$406,196	\$403,554	\$64,994	
Compromiso PD: 87 Mantener la cobertura de acueducto residencial y legal del 100%							Autocalificación: De acuerdo con lo programado				
Indicador del Compromiso	Programado		Ejecutado		Avance (%)						
* 225 Cobertura acueducto residencial y legal	100.00		0.00		91.50						
Descripción del Avance de Acciones:											
La cobertura de acueducto residencia se mantuvo epor encima del 99% anual durante la vigencia del plan de Desarrollo Bogotá Sin Indiferencia											
Retrasos y Factores Limitantes:											
La inclusión en el cálculo de nuevos barrios con necesidad de servicio de acueducto (legalizados en diciembre de 2007) impide que el % de ejecución sea 100%, ya que son necesidades nuevas que requieren de un tiempo prudencial para ser presupuestadas y atendidas.											
Soluciones Propuestas:											
Ahora que se ha logrado el 100% de cobertura en acueducto, la actividad periódica de legalización de nuevos barrios no se considerará como factor de retraso sino como parte de la dinámica natural de la cobertura del servicio de acueducto.											
Logros:											
A pesar de la inclusión en el cálculo de los nuevos barrios con necesidad de servicio de acueducto (legalizados en diciembre de 2007), el indicador está muy cercano al 100% y la ejecución de %faltante ya está planificada. Lo anterior permitirá mantener siempre una cobertura cercana al 100%. El % faltante corresponde a intervenciones en 20 desarrollos urbanísticos: El Rosal, La estancia central, Granjas de San Pablo, San Ignacio (antes villa neiza), San Gil, Taberin II Sector, Ramirez, La Arboleda II, Buenos Aires y La Esperanza II Sector, El Jardin, Bosques de San Antonio II, Caracolí, Tibabita II Sector, San José de los Sauces, Vegas de Santana primer Sector, Sotavento II (Nuevo Sector), Colinas de San Rafael - Altos de la Estancia, El Velero, Luz Melba y Rincón de Cantalejo.											
Beneficios:											
El 99,7% de los residentes en barrios legalizados de la ciudad de Bogotá cuentan con servicio de acueducto.											

* Indicador que no suma, valor asignado por el Coordinador de Programa previa valoración de los avances reportados por las diferentes entidades

Bogotá Sin Indiferencia. Un Compromiso Social contra la Pobreza y la Exclusión

Informe Componente de Gestión a 31-MAY-08

02 Eje Urbano Regional	2004		2005		2006		Recursos Millones de \$ Corrientes			
							2007		2008	
	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado
	\$886,541	\$644,343	\$1,345,288	\$1,186,452	\$2,022,974	\$1,748,640	\$2,023,219	\$1,886,504	\$3,271,537	\$1,426,306
11 Programa: Hábitat desde los barrios y las UPZ	\$149,445	\$139,013	\$218,246	\$207,944	\$483,292	\$435,202	\$445,569	\$406,196	\$403,554	\$64,994

Compromiso PD: 88 Alcanzar en Alcantarillado sanitario una cobertura residencial y legal del 100%

Autocalificación: De acuerdo con lo programado

Indicador del Compromiso	Programado	Ejecutado	Avance (%)
* 226 Cobertura alcantarillado sanitario residencial y legal	100.00	99.00	99.00

Descripción del Avance de Acciones:

La cobertura de acueducto residencia se mantuvo epor encima del 99% anual durante la vigencia del plan de Desarrollo Bogotá Sin Indiferencia

Retrasos y Factores Limitantes:

La inclusión en el cálculo de nuevos barrios con necesidad de servicio de alcantarillado sanitario (legalizados en diciembre de 2007) impide que el % de ejecución sea 100%, ya que son necesidades nuevas que requieren de un tiempo prudencial para ser presupuestadas y atendidas.

Soluciones Propuestas:

Se ha logrado el 100% de cobertura en alcantarillado sanitario, la actividad periódica de legalización de nuevos barrios no se considerará como factor de retraso sino como parte de la dinámica natural de la cobertura del servicio de alcantarillado sanitario.

Logros:

A pesar de la inclusión en el cálculo de los nuevos barrios con necesidad de servicio de alcantarillado sanitario (legalizados en diciembre de 2007), el indicador está muy cercano al 100% y la ejecución del %faltante ya está planificada. Lo anterior permitirá mantener siempre una cobertura cercana al 100%.

Beneficios:

El 99,1% de los residentes en barrios legalizados de la ciudad de Bogotá cuentan con servicio de alcantarillado sanitario.

* Indicador que no suma, valor asignado por el Coordinador de Programa previa valoración de los avances reportados por las diferentes entidades

Bogotá Sin Indiferencia. Un Compromiso Social contra la Pobreza y la Exclusión
Informe Componente de Gestión a 31-MAY-08

02 Eje Urbano Regional	2004		2005		2006		Recursos Millones de \$ Corrientes			
							2007		2008	
	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado
	\$886,541	\$644,343	\$1,345,288	\$1,186,452	\$2,022,974	\$1,748,640	\$2,023,219	\$1,886,504	\$3,271,537	\$1,426,306
11 Programa: Hábitat desde los barrios y las UPZ	\$149,445	\$139,013	\$218,246	\$207,944	\$483,292	\$435,202	\$445,569	\$406,196	\$403,554	\$64,994

Compromiso PD: 89 Alcanzar en Alcantarillado pluvial una cobertura residencial y legal del 100% **Autocalificación:** De acuerdo con lo programado

Indicador del Compromiso	Programado	Ejecutado	Avance (%)
* 227 Cobertura alcantarillado pluvial residencial y legal	100.00	0.00	96.20

Descripción del Avance de Acciones:

Retrasos y Factores Limitantes:

Al inicio del Plan de Desarrollo BSI, el rezago en el servicio de alcantarillado pluvial era muy alto (cobrimiento del 87%). No obstante se propuso una meta de 100% para el 2008, meta bastante ambiciosa considerando otras necesidades prioritarias de acueducto y alcantarillado sanitario. Es así que, a pesar de los esfuerzos (económicos y técnicos), el servicio pluvial requiere de cerca de un año y medio más de gestión para lograr un cubrimiento cercano al 100%. El valor reportado es igual al de marzo 31 (por metodología de cálculo); actualmente el valor real podría ser cercano a 97%.

Soluciones Propuestas:

Para el nuevo Plan de Desarrollo, la meta de cobertura para servicio pluvial se planificó alcanzar hasta el año 2009.

Logros:

Se han realizado esfuerzos permanentes en materia de construcción de redes locales pluviales, reflejados en el gran avance de cobertura de servicio de alcantarillado pluvial, comparado con el 87% encontrado al inicio del Plan de Desarrollo.

Beneficios:

El 96,2% de los residentes en barrios legalizados de la ciudad de Bogotá cuentan con servicio de alcantarillado pluvial.

* Indicador que no suma, valor asignado por el Coordinador de Programa previa valoración de los avances reportados por las diferentes entidades

Bogotá Sin Indiferencia. Un Compromiso Social contra la Pobreza y la Exclusión

Informe Componente de Gestión a 31-MAY-08

02 Eje Urbano Regional	2004		2005		2006		Recursos Millones de \$ Corrientes			
	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	2007		2008	
							Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado
	\$886,541	\$644,343	\$1,345,288	\$1,186,452	\$2,022,974	\$1,748,640	\$2,023,219	\$1,886,504	\$3,271,537	\$1,426,306
11 Programa: Hábitat desde los barrios y las UPZ	\$149,445	\$139,013	\$218,246	\$207,944	\$483,292	\$435,202	\$445,569	\$406,196	\$403,554	\$64,994

Compromiso PD: 90 Asentamientos legalizados según marco jurídico

Autocalificación: Por debajo de lo programado

Indicador del Compromiso	Programado	Ejecutado	Avance (%)
228 Nº de asentamientos legalizados	194.00	127.00	65.46

Descripción del Avance de Acciones:

Elaboración del documento de metodología para intervención social en los procesos de legalización, visita a terreno de 39 barrios, recopilación y montaje de aerofotografías de 39 barrios y levantamiento de la información gráfica y alfanumérica, planteamiento de un documento como línea de intervención para la Política de legalización a nivel de UPZ. Inicio de diagnóstico para 13 desarrollos mas.

Gestión con la Caja de Vivienda Popular para iniciar el proceso de titulación por el mecanismo de cesión a título gratuito del barrio Caracolí. Trabajo con Caja de Vivienda Popular en el proceso de titulación del sector denominado La Chiguaza. Se dio continuidad al proceso de revisión de la base de datos del reasentamiento de Nueva Esperanza para ser analizada e incorporada a la línea base.

Se participa mensualmente en el Comité Técnico de Legalización, el cual tiene como objeto coordinar y definir la viabilidad de legalizar los asentamientos y adoptar las acciones a seguir, acorde con la competencia y el servicio que presta cada uno de sus integrantes.

Retrasos y Factores Limitantes:

Los expedientes urbanísticos para la legalización fueron enviados a la Secretaría Distrital de Planeación, para su revisión y adopción por Decreto. En el nuevo Plan de Desarrollo se continúa la gestión para la legalización de los desarrollos de origen informal.

Soluciones Propuestas:

Seguimiento permanente a los conceptos en el Comité Técnico de Legalización y coordinación con la Subsecretaría Jurídica y la Subsecretaría de Coordinación Operativa de la Secretaría Distrital del Hábitat.

Gestión para sacar el Decreto a la mayor brevedad posible, definiendo el tema de competencias para la expedición del acto de incorporación. Se continúan los procesos en el marco de "Bogotá Positiva: para vivir mejor".

Logros:

Verificación técnica en terreno de las áreas a legalizar en las localidades de: Usaquén, Ciudad Bolívar y San Cristóbal.

Se cuenta con la legalización de los siguientes desarrollos:

1. Los Cerezos - San Vicente, Resolución 0124 del 14 de febrero de 2008
2. Tuna Baja III, Resolución 0125 del 14 de febrero de 2008
3. Villa Emma, Resolución 0157 del 26 de febrero de 2008.
4. La Aguadita III Sector, Resolución 0158 del 26 de febrero de 2008.

De la meta programada para la vigencia del Plan de Desarrollo Bogotá Sin Indiferencia correspondiente a 173 asentamientos legalizados, la Secretaría Distrital de Planeación definió la situación jurídica a 127 asentamientos durante el periodo 2004-2008, de los cuales 4 fueron legalizados antes del 31 de mayo de 2008.

En el marco de los compromisos que le competen a la entidad frente al nuevo Plan de Desarrollo 2008 -2012 "Bogotá Positiva: Para Vivir Mejor", se avanzará en la legalización de barrios mediante la ejecución de la meta "Aumentar en 73 los barrios con trámites de legalización resueltos".

* Indicador que no suma, valor asignado por el Coordinador de Programa previa valoración de los avances reportados por las diferentes entidades

Bogotá Sin Indiferencia. Un Compromiso Social contra la Pobreza y la Exclusión
Informe Componente de Gestión a 31-MAY-08

02 Eje Urbano Regional	2004		2005		2006		Recursos Millones de \$ Corrientes			
							2007		2008	
	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado
	\$886,541	\$644,343	\$1,345,288	\$1,186,452	\$2,022,974	\$1,748,640	\$2,023,219	\$1,886,504	\$3,271,537	\$1,426,306
11 Programa: Hábitat desde los barrios y las UPZ	\$149,445	\$139,013	\$218,246	\$207,944	\$483,292	\$435,202	\$445,569	\$406,196	\$403,554	\$64,994

Beneficios:

Se tendrá una ciudad formal en la medida en que se avance en la legalización de barrios y se ejerza control sobre el terrotorio para evitar ocupaciones de origen informal.

- Reconocimiento urbanístico y reglamentación
- Acceso a licencias de construcción y reconocimiento
- Intervención en obras de mejoramiento con recursos distritales
- Acceso a subsidios

* Indicador que no suma, valor asignado por el Coordinador de Programa previa valoración de los avances reportados por las diferentes entidades

Bogotá Sin Indiferencia. Un Compromiso Social contra la Pobreza y la Exclusión
Informe Componente de Gestión a 31-MAY-08

02 Eje Urbano Regional	2004		2005		2006		Recursos Millones de \$ Corrientes				
	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	2007		2008		
							Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	
	\$886,541	\$644,343	\$1,345,288	\$1,186,452	\$2,022,974	\$1,748,640	\$2,023,219	\$1,886,504	\$3,271,537	\$1,426,306	
11 Programa: Hábitat desde los barrios y las UPZ	\$149,445	\$139,013	\$218,246	\$207,944	\$483,292	\$435,202	\$445,569	\$406,196	\$403,554	\$64,994	
Compromiso PD: 91 Viviendas y edificios públicos que implementen el sistema de recirculación de aguas, para aprovechar la aguas grises y optimizar el uso de agua potable.							Autocalificación: Sin medicion				
Descripción del Avance de Acciones: No reporta											
Retrasos y Factores Limitantes: No reporta											
Soluciones Propuestas: No reporta											
Logros:											
Beneficios:											

* Indicador que no suma, valor asignado por el Coordinador de Programa previa valoración de los avances reportados por las diferentes entidades

Bogotá Sin Indiferencia. Un Compromiso Social contra la Pobreza y la Exclusión
Informe Componente de Gestión a 31-MAY-08

02 Eje Urbano Regional	2004		2005		2006		Recursos Millones de \$ Corrientes			
	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	2007		2008	
							Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado
	\$886,541	\$644,343	\$1,345,288	\$1,186,452	\$2,022,974	\$1,748,640	\$2,023,219	\$1,886,504	\$3,271,537	\$1,426,306
11 Programa: Hábitat desde los barrios y las UPZ	\$149,445	\$139,013	\$218,246	\$207,944	\$483,292	\$435,202	\$445,569	\$406,196	\$403,554	\$64,994

Compromiso PD: 92 Mejorar la integración de barrios con centralidades - Malla vial local: construcción de 195 Km-carril **Autocalificación:** Por encima de lo programado

Indicador del Compromiso	Programado	Ejecutado	Avance (%)
230 No. Km-carril de malla vial local construidos (y/o rehabilitados)	195.00	266.85	136.85

Descripción del Avance de Acciones:
 Durante el bimestre abril-mayo se llevó a cabo la coordinación de las intervenciones de las empresas de servicios públicos en el espacio público a través de licencias de excavación.
 Durante el bimestre abril-mayo de 2008 se realizaron varias reuniones en busca de solucionar conflictos interinstitucionales que surgieron en desarrollo de los proyectos IDU.

Retrasos y Factores Limitantes:
 La aprobación de los estudios y diseños por parte de las empresas de servicio públicos, ha generado retrasos en el inicio de los programas que atienden la malla vial local.

Soluciones Propuestas:
 La Subdirección Técnica de Coordinación Interinsitucional del Instituto de Desarrollo Urbano trabaja con las empresas de servicios públicos en la agilización de la aprobación de redes.

Logros:
 Entre las obras adelantadas por el Instituto para lograr un avance de 41.68 Km carril, se cuenta la ejecución de los contratos de pavimentos locales y corredores de movilidad local, así como los Programas de construcción del IDU con los
 En relación con la meta del Plan de Desarrollo de construir 195 Km-carril, se ha logrado una ejecución acumulada de 266.85, equivalente al 136.84% de cumplimiento.

Beneficios:
 Con el logro de este compromiso, se dan soluciones viales a las comunidades de las 19 localidades, con el propósito de mejorar la calidad de vida de los habitantes de la ciudad.

* Indicador que no suma, valor asignado por el Coordinador de Programa previa valoración de los avances reportados por las diferentes entidades

Bogotá Sin Indiferencia. Un Compromiso Social contra la Pobreza y la Exclusión

Informe Componente de Gestión a 31-MAY-08

02 Eje Urbano Regional	2004		2005		2006		Recursos Millones de \$ Corrientes			
							2007		2008	
	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado
	\$886,541	\$644,343	\$1,345,288	\$1,186,452	\$2,022,974	\$1,748,640	\$2,023,219	\$1,886,504	\$3,271,537	\$1,426,306
11 Programa: Hábitat desde los barrios y las UPZ	\$149,445	\$139,013	\$218,246	\$207,944	\$483,292	\$435,202	\$445,569	\$406,196	\$403,554	\$64,994

Compromiso PD: 93 Mejorar la integración de barrios con centralidades - Malla vial local: mantenimiento de 876 Km-carril **Autocalificación:** Por debajo de lo programado

Indicador del Compromiso	Programado	Ejecutado	Avance (%)
231 N° km-carril de malla vial local mantenidos	1,871.11	1,240.35	66.29

Descripción del Avance de Acciones:
 A 31 de mayo de 2008 se han mantenido 85,14 km-carril de malla vial local, de los cuales 5,25 km-carril corresponden al Convenio IDU-IDIPRON para el mtto de la malla vial local, 33,68 km-carril al Programa de Mtto de vías en varias localidades de la ciudad, 37,08 km-carril al Diagnóstico Mtto de Grupos 1,2,3,4, 8,27 km-carril al mtto de vías KFW y 0,86 a la Brigada IDU fase II.

Retrasos y Factores Limitantes:

Soluciones Propuestas:

Logros:
 Entre las obras adelantadas por el Instituto para lograr un avance de 85.14 Km carril, se cuenta la ejecución de los contratos del programa de manteniendo de vías en varias localidades, la Brigada de Reacción vial IDU-SOP y las del Convenio de Mantenimiento suscrito con IDIPRON.
 En relación con la meta del Plan de Desarrollo de mantener 876 Km-carril, se ha logrado una ejecución acumulada de 1014.84, equivalente al 115.85% de cumplimiento.

Mantenimiento Vial se incrementó en número de Frentes de Trabajo de la UAERMV: de 37 Frentes (hasta diciembre de 2007) a 123 Frentes actualmente, de los cuales 95 frentes de obra se han ejecutado en el 100%.

Programa Zonas Sostenibles Sin Huecos. Este programa desarrollado por la UAERMV tiene como objetivo conservar de forma permanente las calles de diferentes áreas de la ciudad en perfecto estado, donde se garantiza que controlará la presencia de huecos dentro de estas zonas de la ciudad, buscando privilegiar zonas de alta afluencia de tráfico, interés histórico, cultural y deportivo.

Entre estas Zonas se encuentran: Centro Histórico (De CL 26 a CL 7 entre Av. Caracas a Av. Circunvalar); Zona Norte (De CL 72 a CL 100 entre Autopista Norte y los Cerros Orientales), Centro Administrativo Distrital (Limitado por: KR 35 ¿ Av. 28 ¿ CL 26 ¿ KR 25 ¿ CL 22 ¿ KR 32 ¿ CL 22B ¿KR 35), Terminal de Transportes, Estadio El Campin - Galerías (De CL 51 a CL 63 entre KR 36ª a Av. Caracas). Los sectores comprenden un primer anillo para 100 días y la totalidad del área en un plazo superior que dependerá de la disponibilidad de recursos, ampliando progresivamente la cobertura del programa.

La Unidad Administrativa Especial de Rehabilitación y Mantenimiento Vial, adelanta labores de mantenimiento integral de la malla vial local, construida desde sello de fisuras, mantenimiento correctivo y rehabilitación sobre toda la malla vial local de la ciudad, de acuerdo con los recursos presupuestales asignados. Es de anotar que la Unidad Administrativa Especial de Rehabilitación y Mantenimiento Vial no construye vías nuevas que están en tierra o recebo, ya que es competencia del IDU; como ayuda a solucionar los problemas de movilidad en la ciudad, hace mejoras en circuitos de acceso a barrios con fresado estabilizado.

Beneficios:

Con el logro de este compromiso, se dan soluciones viales a las comunidades de las 19 localidades, con el propósito de mejorar la calidad de vida de los habitantes de la ciudad. Se logra la integración de recursos, gestión y esfuerzos entre el IDU y las administraciones locales.
 Mantenimiento de la infraestructura vial y de espacio público local.

La movilidad en el Distrito Capital con la ejecución de las obras en las Zonas Sostenibles sin Huecos y los habitantes de los barrios como ayuda a solucionar los problemas de movilidad en la ciudad, hace mejoras en circuitos de

* Indicador que no suma, valor asignado por el Coordinador de Programa previa valoración de los avances reportados por las diferentes entidades

Bogotá Sin Indiferencia. Un Compromiso Social contra la Pobreza y la Exclusión
Informe Componente de Gestión a 31-MAY-08

	2004		2005		2006		Recursos Millones de \$ Corrientes			
							2007		2008	
	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado
02 Eje Urbano Regional	\$886,541	\$644,343	\$1,345,288	\$1,186,452	\$2,022,974	\$1,748,640	\$2,023,219	\$1,886,504	\$3,271,537	\$1,426,306
11 Programa: Hábitat desde los barrios y las UPZ	\$149,445	\$139,013	\$218,246	\$207,944	\$483,292	\$435,202	\$445,569	\$406,196	\$403,554	\$64,994
acceso a barrios con fresado estabilizado										

* Indicador que no suma, valor asignado por el Coordinador de Programa previa valoración de los avances reportados por las diferentes entidades

Bogotá Sin Indiferencia. Un Compromiso Social contra la Pobreza y la Exclusión
Informe Componente de Gestión a 31-MAY-08

02 Eje Urbano Regional	2004		2005		2006		Recursos Millones de \$ Corrientes			
							2007		2008	
	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado
	\$886,541	\$644,343	\$1,345,288	\$1,186,452	\$2,022,974	\$1,748,640	\$2,023,219	\$1,886,504	\$3,271,537	\$1,426,306
11 Programa: Hábitat desde los barrios y las UPZ	\$149,445	\$139,013	\$218,246	\$207,944	\$483,292	\$435,202	\$445,569	\$406,196	\$403,554	\$64,994

Compromiso PD: 94 Intervención de 1.500 parques o escenarios

Autocalificación: De acuerdo con lo programado

Indicador del Compromiso	Programado	Ejecutado	Avance (%)
* 232 N° de parques o escenarios intervenidos	1,500.00	474.00	0.00

Descripción del Avance de Acciones:

Se continua con la política de intervención del plan de desarrollo sobre intervención de parques y escenarios deportivos en la ciudad de acuerdo con la programación de la Entidad

Retrasos y Factores Limitantes:

Soluciones Propuestas:

Logros:

Beneficios:

La comunidad cuenta con espacios aptos para la práctica recreativas y deportiva. Más de 5 millones de personas de todos los estratos se beneficiarán con las acciones en los parques vecinales. Las acciones que se realicen en los parques de escala vecinal viene a complementar los servicios que ya se prestan en parques de escala metropolitana y zonal administrados directamente (74 a diciembre 2005, 76 en el 2007 y 80 a mayo del 2008) o a través de terceros (22 parques).

* Indicador que no suma, valor asignado por el Coordinador de Programa previa valoración de los avances reportados por las diferentes entidades

Bogotá Sin Indiferencia. Un Compromiso Social contra la Pobreza y la Exclusión
Informe Componente de Gestión a 31-MAY-08

02 Eje Urbano Regional	2004		2005		2006		Recursos Millones de \$ Corrientes				
							2007		2008		
	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	
	\$886,541	\$644,343	\$1,345,288	\$1,186,452	\$2,022,974	\$1,748,640	\$2,023,219	\$1,886,504	\$3,271,537	\$1,426,306	
11 Programa: Hábitat desde los barrios y las UPZ	\$149,445	\$139,013	\$218,246	\$207,944	\$483,292	\$435,202	\$445,569	\$406,196	\$403,554	\$64,994	
Compromiso PD: 95 Construir 2 nuevos parques zonales							Autocalificación: Por debajo de lo programado				
Indicador del Compromiso	Programado		Ejecutado		Avance (%)						
233 Nº de parques construidos	5.00		3.00		60.00						
Descripción del Avance de Acciones: Se terminó la construcción del parque zonal Illimani en la localidad de Ciudad Bolívar.											
Logros: En el 2007 se contruyeron los parques zonales Villa Alemania y La Joya en las localidades de Usme y Ciudad Bolívar respectivamente. En el 2008 se terminó la construcción del parque zonal Illimani en la localidad de Ciudad Bolívar.											
Beneficios: En los nuevos parques Villa Alemania, Illimany y La Joya, ubicados en las localidades de Usme y Ciudad Bolívar, la población beneficiada será de \$ 63. 938 y 274.193 personas.											

* Indicador que no suma, valor asignado por el Coordinador de Programa previa valoración de los avances reportados por las diferentes entidades

Bogotá Sin Indiferencia. Un Compromiso Social contra la Pobreza y la Exclusión
Informe Componente de Gestión a 31-MAY-08

02 Eje Urbano Regional	2004		2005		2006		Recursos Millones de \$ Corrientes			
							2007		2008	
	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado
	\$886,541	\$644,343	\$1,345,288	\$1,186,452	\$2,022,974	\$1,748,640	\$2,023,219	\$1,886,504	\$3,271,537	\$1,426,306
11 Programa: Hábitat desde los barrios y las UPZ	\$149,445	\$139,013	\$218,246	\$207,944	\$483,292	\$435,202	\$445,569	\$406,196	\$403,554	\$64,994

Compromiso PD: 96 Generar instrumentos financieros transparentes y con control social.

Autocalificación: Sin medicion

Descripción del Avance de Acciones:

Ninguna entidad reporta

Retrasos y Factores Limitantes:

Ninguna entidad reporta

Soluciones Propuestas:

Ninguna entidad reporta

Logros:

Ninguna entidad reporta

Beneficios:

Ninguna entidad reporta

* Indicador que no suma, valor asignado por el Coordinador de Programa previa valoración de los avances reportados por las diferentes entidades

Bogotá Sin Indiferencia. Un Compromiso Social contra la Pobreza y la Exclusión

Informe Componente de Gestión a 31-MAY-08

02 Eje Urbano Regional	2004		2005		2006		Recursos Millones de \$ Corrientes			
							2007		2008	
	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado
	\$886,541	\$644,343	\$1,345,288	\$1,186,452	\$2,022,974	\$1,748,640	\$2,023,219	\$1,886,504	\$3,271,537	\$1,426,306
11 Programa: Hábitat desde los barrios y las UPZ	\$149,445	\$139,013	\$218,246	\$207,944	\$483,292	\$435,202	\$445,569	\$406,196	\$403,554	\$64,994

Compromiso PD: 97 Bogotá con techo

Autocalificación: Por debajo de lo programado

Indicador del Compromiso	Programado	Ejecutado	Avance (%)
* 633 No. de microcreditos inmobiliarios a trabajadores informales con ingresos inferiores a 2 SMLV, para la compra de vivienda de interes social tipo 1	2,500.00	0.00	0.00
237 N° de viviendas nuevas de interés prioritario	30,122.00	12,929.00	42.92
238 N° de familias beneficiadas	30,122.00	12,929.00	42.92
632 No. de subsidios de vivienda otorgados a familias de trabajadores informales, con ingresos inferiores a 2 SMLV para la compra de vivienda de interes social tipo 1	15,534.00	9,575.00	61.64
692 Unidades de vivienda nueva viabilizadas para enajenación	70,000.00	61,862.00	88.37

Descripción del Avance de Acciones:

Trámite de documentos para enajenación y arrendamiento de inmuebles destinados a vivienda. Control preventivo, concurrente y posterior sobre las personas que realizan las actividades de enajenación y arrendamiento de inmuebles destinados a vivienda.

Atención de quejas por la violación a las normas que regulan la enajenación y el arrendamiento de inmuebles destinados a vivienda. Adelanto de las actuaciones administrativas en el caso de incumplimiento de la normatividad regulatoria.

Retrasos y Factores Limitantes:

La meta se cumple de acuerdo con lo estimado. La meta es el promedio anual estimado para toda la vigencia. En el segundo semestre del año la Entidad continuará con la viabilización de unidades de vivienda para enajenación.

Soluciones Propuestas:

Se programa en el marco del nuevo Plan de Desarrollo.

Logros:

La Secretaria distrital de Habitat reporta adecuada atención de los trámites y control sobre los documentos radicados para ejercer enajenación de vivienda. Se viabilizaron 61.862 unidades de vivienda nueva. La meta se cumple de acuerdo con lo estimado, es el promedio anual estimado para toda la vigencia. En el segundo semestre del año 2008, la Entidad continuará con la viabilización de unidades de vivienda para enajenación.

Beneficios:

Se posibilita la oferta formal y legal de inmuebles destinados a vivienda para enajenar.

Minimización de riesgos jurídicos, técnicos y financieros de la oferta futura de vivienda en todos los estratos. Se posibilita la oferta formal y legal de inmuebles destinados a vivienda para enajenar

* Indicador que no suma, valor asignado por el Coordinador de Programa previa valoración de los avances reportados por las diferentes entidades

Bogotá Sin Indiferencia. Un Compromiso Social contra la Pobreza y la Exclusión

Informe Componente de Gestión a 31-MAY-08

02 Eje Urbano Regional	2004		2005		2006		Recursos Millones de \$ Corrientes			
							2007		2008	
	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado
	\$886,541	\$644,343	\$1,345,288	\$1,186,452	\$2,022,974	\$1,748,640	\$2,023,219	\$1,886,504	\$3,271,537	\$1,426,306
11 Programa: Hábitat desde los barrios y las UPZ	\$149,445	\$139,013	\$218,246	\$207,944	\$483,292	\$435,202	\$445,569	\$406,196	\$403,554	\$64,994
Compromiso PD: 98 Acciones de prevención de riesgos						Autocalificación: Por debajo de lo programado				
Indicador del Compromiso	Programado		Ejecutado		Avance (%)					
* 239 Nº de acciones de prevención de riesgo adelantadas	2.00		2.00		100.00					
* 240 Nº de personas beneficiadas por las acciones de prevención de riesgos	35,000.00		35,000.00		100.00					
Descripción del Avance de Acciones:										
En este período del 2008 se han elaborado 62 diagnósticos técnicos de riesgo, beneficiando a 9951 personas, se atendieron 181 solicitudes de asesoría técnica, beneficiando a 3825 personas, se priorizaron 30 familias incorporadas en el programa de reasentamiento de familias ubicadas en zonas de alto riesgo no mitigable.										
Al finalizar la vigencia del plan de Desarrollo Bogotá Sin Indiferencia se tuvo un cumplimiento del 100% de lo previsto como meta del plan.										
Retrasos y Factores Limitantes:										
Modificación de la ley 80 por la ley 1150 de 2008 y su decreto reglamentario 066 de 2008. Proceso de armonización del plan de desarrollo.										
Soluciones Propuestas:										
Se propone en el desarrollo de nuevos estudios, la inclusión de una viabilización inicial predial con alcance mayor al actual, el cual permita a futuro la debida ejecución de los diseños planteados. Contar desde la fase de diseño con acompañamiento de los consultores durante la construcción de las obras para que formalmente avalen o aprueben los cambios requeridos durante su ejecución.										
Logros:										
Identificación de la condición de riesgo a nivel predial precisando en las acciones de mitigación. Identificación de acciones de reducción del riesgo en el corto y mediano plazo y la implementación de medidas estructurales de mitigación como es la construcción de obras de ingeniería. A partir de la evaluación del riesgo estructural se define la condición de habitabilidad, asociada a la posible condición de amenaza ruina de los predios; identificando las acciones de reparación o reconstrucción necesarias.										
Beneficios:										
Información personalizada a la comunidad sobre las condiciones de riesgo lo cual permite concientizar a la población sobre la corresponsabilidad en la construcción del riesgo así como en la implementación de las medidas de reducción del mismo. Brindar apoyo a la comunidad y al SDPAE en los procesos de atención de emergencias en la ciudad. Reducción de las condiciones de riesgo mediante la construcción de obras de mitigación, las cuales benefician no solamente a los habitantes del sector específico de ejecución de obras de ingeniería sino que contribuye al mejoramiento del entorno en la zona de influencia de cada proyecto. Protección de la vida y bienes de la comunidad y entidades.										

* Indicador que no suma, valor asignado por el Coordinador de Programa previa valoración de los avances reportados por las diferentes entidades

Bogotá Sin Indiferencia. Un Compromiso Social contra la Pobreza y la Exclusión
Informe Componente de Gestión a 31-MAY-08

02 Eje Urbano Regional	2004		2005		2006		Recursos Millones de \$ Corrientes			
							2007		2008	
	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado
	\$886,541	\$644,343	\$1,345,288	\$1,186,452	\$2,022,974	\$1,748,640	\$2,023,219	\$1,886,504	\$3,271,537	\$1,426,306
11 Programa: Hábitat desde los barrios y las UPZ	\$149,445	\$139,013	\$218,246	\$207,944	\$483,292	\$435,202	\$445,569	\$406,196	\$403,554	\$64,994

Compromiso PD: 99 Operaciones de Renovación Urbana

Autocalificación: Por debajo de lo programado

Indicador del Compromiso	Programado	Ejecutado	Avance (%)
241 N° de operaciones de renovación urbana adelantada	14.00	10.45	74.64
242 N° de m2 en renovación urbana adelantada	3,870.00	3,870.00	100.00

Descripción del Avance de Acciones:

Los centros culturales Planetario y Museo de Bogotá se fortalecieron en equipos de cómputo y adecuación de inmobiliario. Se programa realizar un reforzamiento estructural en el Planetario en el segundo semestre. La obra del Centro de Documentación está en ejecución.

Se culminó la primera fase de la plaza de mercado Las Crcues en el mes de junio, se realizaron los diseños de los puestos de mercado y se declaró la caudicidad del contrato, queda pendiente el pago a través de la póliza de garantía del presupuesto requerido para el montaje de los mismos. La segunda fase se programa iniciar el julio de 2008, el inmueble sàmano terminó su ejecución en junio.

Se gestionaron dos proyectos de asocio con el sector privado para adelantar acciones en áreas de renovación

Se encuentra en análisis la necesidad de estudios en la zona centro

Se culmina el proceso de adquisición de la totalidad de los predios en el proyecto Manzana Cinco, lo cual representa un avance para la promoción de un proyecto específico que incluye la construcción de vivienda en el centro.

Se continuo la entrega de los predios de la manzana 22 por parte del IDU a la empresa quedando pendiente el registro en la Oficina de Instrumentos Públicos de tres inmuebles para completar la totalidad de los predios de esa manzana como propiedad de la ERU.

Estudios técnicos, Plan de Implantación. Se ajustó el modelo de gestión, se presentó el plan de gestión social, se presentó ante proyecto de estructuración financiera, plan de comercialización y ventas, plan de publicidad y márketing. Se realizaron las inversiones de los recursos de patrimonio autónomo.

Se realizó el concurso privado de ante proyecto arquitectónico para el diseño del Centro Cultural Español, el cual se hará entrega definitiva en el mes de agosto de 2008. Se realizaron las inversiones de los recursos de patrimonio autónomo.

Retrasos y Factores Limitantes:

No reporta

Soluciones Propuestas:

No reporta

Logros:

Se culminó la primera fase de la Plaza de mercado las Crcues, en septiembre de inicia la segunda, en donde se espera ubicar los puestos de mercado.

Se adelantaron once operaciones de renovación urbana así:

* Indicador que no suma, valor asignado por el Coordinador de Programa previa valoración de los avances reportados por las diferentes entidades

Bogotá Sin Indiferencia. Un Compromiso Social contra la Pobreza y la Exclusión
Informe Componente de Gestión a 31-MAY-08

02 Eje Urbano Regional	2004		2005		2006		Recursos Millones de \$ Corrientes			
							2007		2008	
	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado
	\$886,541	\$644,343	\$1,345,288	\$1,186,452	\$2,022,974	\$1,748,640	\$2,023,219	\$1,886,504	\$3,271,537	\$1,426,306
11 Programa: Hábitat desde los barrios y las UPZ	\$149,445	\$139,013	\$218,246	\$207,944	\$483,292	\$435,202	\$445,569	\$406,196	\$403,554	\$64,994

Manzana Cinco y San Victorino: etapa de factibilidad
 Ciudad Salud: Estudio de prefactibilidad
 Chicó-Lago, Barrio Armenia, La Florida. Concejo CAD, Comuneros Las cruces en etapa de perfil preliminar que sirven como base para la toma de decisiones en la ejecución de las prefactibilidades respectivas en armonización con el nuevo Plan de Desarrollo.

Beneficios:

Todos los avance en la vigencia son insumo para ejecutar acciones de renovación urbana en el marco del nuevo Plan de Desarrollo.

* Indicador que no suma, valor asignado por el Coordinador de Programa previa valoración de los avances reportados por las diferentes entidades

Bogotá Sin Indiferencia. Un Compromiso Social contra la Pobreza y la Exclusión

Informe Componente de Gestión a 31-MAY-08

02 Eje Urbano Regional	2004		2005		2006		Recursos Millones de \$ Corrientes				
	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	2007		2008		
							Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	
	\$886,541	\$644,343	\$1,345,288	\$1,186,452	\$2,022,974	\$1,748,640	\$2,023,219	\$1,886,504	\$3,271,537	\$1,426,306	
11 Programa: Hábitat desde los barrios y las UPZ	\$149,445	\$139,013	\$218,246	\$207,944	\$483,292	\$435,202	\$445,569	\$406,196	\$403,554	\$64,994	
Compromiso PD: 256 Servicios públicos domiciliarios para el hábitat							Autocalificación: Sin medicion				
Descripción del Avance de Acciones: Ninguna Entidad reporta información											
Retrasos y Factores Limitantes: Ninguna Entidad reporta información											
Soluciones Propuestas: Ninguna Entidad reporta información											
Logros: Ninguna Entidad reporta información											
Beneficios: Ninguna Entidad reporta información											

* Indicador que no suma, valor asignado por el Coordinador de Programa previa valoración de los avances reportados por las diferentes entidades

Bogotá Sin Indiferencia. Un Compromiso Social contra la Pobreza y la Exclusión

Informe Componente de Gestión a 31-MAY-08

02 Eje Urbano Regional	2004		2005		2006		Recursos Millones de \$ Corrientes			
							2007		2008	
	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado
	\$886,541	\$644,343	\$1,345,288	\$1,186,452	\$2,022,974	\$1,748,640	\$2,023,219	\$1,886,504	\$3,271,537	\$1,426,306
12 Programa: Red de centralidades Distritales	\$533,319	\$335,945	\$750,657	\$638,826	\$1,074,947	\$888,415	\$1,047,289	\$964,769	\$2,314,142	\$1,077,922

Entidades que aportan al Programa:

SECRETARÍA DISTRITAL DE MOVILIDAD
 SECRETARÍA DISTRITAL DEL HÁBITAT
 SECRETARÍA DISTRITAL DE PLANEACIÓN
 SECRETARÍA DISTRITAL DE SALUD / FONDO FINANCIERO DISTRITAL DE SALUD
 INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO
 INSTITUTO DISTRITAL DE RECREACIÓN Y DEPORTE
 UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE CATASTRO DISTRITAL
 UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE SERVICIOS PÚBLICOS
 EMPRESA DE TRANSPORTE DEL TERCER MILENIO - TRANSMILENIO S.A.
 EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE BOGOTÁ

Compromiso PD: 100 Gestión interinstitucional en: Nuevo Usme, Cuenca del Río Tunjuelo y Suba.

Autocalificación: Por debajo de lo programado

Indicador del Compromiso	Programado	Ejecutado	Avance (%)
243 N° acciones conjuntas interinstitucionales/operaciones Nuevo Usme, Tunjuelo, Suba	4.00	2.00	50.00

Descripción del Avance de Acciones:

En desarrollo de la acción Coordinación Interinstitucional se han realizado cinco reuniones con representantes de organizaciones sociales con el objeto de organizar una audiencia pública en la cual participen el gobierno nacional, distrital, la CAR y las organizaciones sociales del área.

Igualmente, se realizaron tres reuniones de la comisión intersectorial de operaciones estratégicas y macroproyectos para unificar la posición de la Administración Distrital frente a las problemáticas de la Cuenca del Tunjuelo y coordinar las acciones.

La Administración se encuentra formulando el Plan de Ordenamiento y Manejo Ambiental de la Cuenca hidrográfica del Tunjuelo, en la cual viene participando la SDP.

Retrasos y Factores Limitantes:

No se reportan retrasos

Soluciones Propuestas:

No se reportan soluciones ni propuestas de mejoramiento.

Logros:

Con respecto a las Operaciones Estratégicas, los logros alcanzados son:

-Diagnóstico urbanístico, económico y social de la Operación Estratégica Anillo de innovación.

-Acercamientos con la comunidad y con los actores involucrados en los procesos de inversión que requiere la Operación Estratégica Aeropuerto El Dorado, mediante la concertación de mesas de trabajo en Engativá y Fontibón.

* Indicador que no suma, valor asignado por el Coordinador de Programa previa valoración de los avances reportados por las diferentes entidades

Bogotá Sin Indiferencia. Un Compromiso Social contra la Pobreza y la Exclusión
Informe Componente de Gestión a 31-MAY-08

02 Eje Urbano Regional	2004		2005		2006		Recursos Millones de \$ Corrientes			
							2007		2008	
	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado
	\$886,541	\$644,343	\$1,345,288	\$1,186,452	\$2,022,974	\$1,748,640	\$2,023,219	\$1,886,504	\$3,271,537	\$1,426,306
12 Programa: Red de centralidades Distritales	\$533,319	\$335,945	\$750,657	\$638,826	\$1,074,947	\$888,415	\$1,047,289	\$964,769	\$2,314,142	\$1,077,922

Adicionalmente, en el marco de la comisión intersectorial de operaciones estratégicas y macroproyectos, Decreto 546 de 2007, se han realizado reuniones con entidades distritales que atienden la problemática del Tunjuelo y se definió como compromiso la elaboración de un documento que resuma este tema para llevarlo al Consejo de Gobierno.

Beneficios:

- Este tipo de ejercicios permiten jerarquizar, priorizar y coordinar las diferentes intervenciones públicas a través de la planeación y desarrollo de acciones coherentes e integrales de corto, mediano y largo plazo y del uso eficiente de los recursos.
- Propuestas de escenarios como las audiencias públicas, permiten conocer las demandas sociales más apremiantes y se convierten en insumos para la generación de alianzas privadas y públicas en diferentes órdenes territoriales, que forjen sinergias en procura de dar soluciones a las demandas sociales, en este caso, a las generadas en el territorio de la cuenca del Río Tunjuelo.

* Indicador que no suma, valor asignado por el Coordinador de Programa previa valoración de los avances reportados por las diferentes entidades

Bogotá Sin Indiferencia. Un Compromiso Social contra la Pobreza y la Exclusión

Informe Componente de Gestión a 31-MAY-08

02 Eje Urbano Regional	2004		2005		2006		Recursos Millones de \$ Corrientes			
							2007		2008	
	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado
	\$886,541	\$644,343	\$1,345,288	\$1,186,452	\$2,022,974	\$1,748,640	\$2,023,219	\$1,886,504	\$3,271,537	\$1,426,306
12 Programa: Red de centralidades Distritales	\$533,319	\$335,945	\$750,657	\$638,826	\$1,074,947	\$888,415	\$1,047,289	\$964,769	\$2,314,142	\$1,077,922

Compromiso PD: 101 Mantenimiento y consolidación del sistema transmilenio - Transmilenio: construcción de 20 km de troncales (incluye espacio público peatonal) a todo costo.

Autocalificación: De acuerdo con lo programado

Indicador del Compromiso	Programado	Ejecutado	Avance (%)
244 N° km troncales Transmilenio construidas	58.28	30.21	51.84

Descripción del Avance de Acciones:

- En diciembre de 2007 finalizó la acción gestionar la construcción de 8.5 km. de troncal.
- A partir de la gestión del Comité de Predios se han llevado a cabo las siguientes acciones:
Troncales Fase II. Se han adelantado gestiones con buenos resultados, para los predios que presentaban dificultades en su entrega:
Troncal NQS: Predios por entrega 2. En lo que va corrido del año 2008 se recibieron 2 predios.
Troncal Suba: Predios por entrega 4. A la fecha se ha recibido 1 predio, quedando pendientes de entrega 3 predios.
- En el bimestre abril-mayo de 2008 se han llevado a cabo comités con la Secretaría de Movilidad y el Acueducto en busca de solucionar conflictos interinstitucionales que surgieron en desarrollo de los proyectos IDU.
- En diciembre de 2007 finalizó la acción gestionar la construcción de 11.5 km. de troncal.
- Desde la coordinación del proyecto de Servicios Urbanos para Bogotá-Crédito BIRF 7162-CO, se brindó apoyo a la Oficina de Banca Multilateral y Cooperación de la Secretaría de Hacienda en la coordinación y atención de la Auditoría externa realizada al Proyecto.
En la semana del 15 al 23 de Abril de 2008 se atendió la Misión del Banco Mundial para el Proyecto de Servicios Urbanos para Bogotá - PSUB, en la cual se evaluaron los avances y estados financieros del proyecto y adicionalmente, el avance técnico de los contratos.
Igualmente, se ha realizado el apoyo a la SHD en la Evaluación ExPost del proyecto atendiendo entrevistas realizadas en la semana del 19 al 23 de mayo. El 31 de mayo se entregó a la SHD el informe de los FMRs de avance contable del proyecto en el periodo comprendido entre el mes de enero y abril de 2008.

Retrasos y Factores Limitantes:

- En Diciembre del 2007 se suscribieron los cinco contratos que ejecutan las Troncales de la Calle 26 y de la Cra 10a correspondientes a la fase III de Transmilenio, dichos contratos no han iniciado, debido a que no se dispone aún de la totalidad de los predios requeridos e involucrados en su ejecución.

Soluciones Propuestas:

No se reportan soluciones ni propuestas de mejoramiento.

Logros:

- La gestión para la construcción Fase III por TransMilenio fue finalizada el 31 Diciembre de 2007.
- En Diciembre del 2007 se suscribieron los cinco contratos que ejecutan las Troncales de la Calle 26 y de la Cra 10a correspondientes a la fase III de Transmilenio, dichos contratos no han iniciado, debido a que no se dispone aún de la totalidad de los predios requeridos e involucrados en su ejecución.

Beneficios:

- La gestión para la construcción Fase III por TransMilenio fue finalizada el 31 Diciembre de 2007.
- Se da solución a las necesidades de transporte de los habitantes de Bogotá.
- Se optimizan los tiempos de desplazamiento de los ciudadanos, haciendo uso del Sistema Transmilenio.

* Indicador que no suma, valor asignado por el Coordinador de Programa previa valoración de los avances reportados por las diferentes entidades

Bogotá Sin Indiferencia. Un Compromiso Social contra la Pobreza y la Exclusión

Informe Componente de Gestión a 31-MAY-08

02 Eje Urbano Regional	2004		2005		2006		Recursos Millones de \$ Corrientes			
	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	2007		2008	
							Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado
	\$886,541	\$644,343	\$1,345,288	\$1,186,452	\$2,022,974	\$1,748,640	\$2,023,219	\$1,886,504	\$3,271,537	\$1,426,306
12 Programa: Red de centralidades Distritales	\$533,319	\$335,945	\$750,657	\$638,826	\$1,074,947	\$888,415	\$1,047,289	\$964,769	\$2,314,142	\$1,077,922

Compromiso PD: 102 Integrar centralidades con el sistema de transporte publico - 2 terminales satélites de transporte

Autocalificación: De acuerdo con lo programado

Indicador del Compromiso	Programado	Ejecutado	Avance (%)
245 Nº terminales satélites de transporte construidas	3.00	0.00	0.00

Descripción del Avance de Acciones:

- El proceso Estudios para el Diseño del Plan Piloto para mejorar las condiciones de Movilidad en el Centro Histórico de Bogotá, se encuentra coordinado y encabezado por la Secretaría de Movilidad; sin embargo, la SDP ha realizado acompañamiento y soporte continuo y oportuno.
- En coordinación con la Secretaría de Movilidad se adelantan acciones para la realización de estudios que permitan la reformulación del Plan vial de transporte y espacio público peatonal del POT.
- La acción Lineamientos para la formulación del Plan Maestro de Movilidad para Bogotá D.C. fue finalizada en el año 2006 con el Decreto 319 del mismo año.
- Se dió cumplimiento a la acción Definición del Sistema de Terminales de Transporte Interurbano de Pasajeros de Bogotá D. C., con el Artículo 188 del Decreto 619 de 2000 (Plan de Ordenamiento Territorial-POT) y con el Artículo 200 del Decreto 190 de 2004 (Última revisión del Plan de Ordenamiento Territorial-POT).
- La acción Definición de las zonas de reserva vial fue finalizada.

Retrasos y Factores Limitantes:

No se reportan retrasos.

Soluciones Propuestas:

No se reportan soluciones ni propuestas de mejoramiento.

Logros:

- El Alcalde Mayor de Bogotá y el Gobernador de Cundinamarca firmaron el acuerdo de voluntades para unir esfuerzos y desarrollar la Agenda Común, la cual está encaminada a garantizar las acciones de Estado que exige el presente y futuro de la Región Capital, Cundinamarca - Bogotá, y su proceso de integración. En los temas prioritarios de la Agenda se encuentran, entre otros:

- Constitución de una empresa regional de desarrollo territorial.
- Constitución de la Empresa de Transporte férreo Metropolitano.
- Plan Maestro de Transporte Regional.
- Planificación y Gestión del desarrollo del área de influencia del Aeropuerto El Dorado.
- Metro.
- Tren Metropolitano de la Sabana del Río Bogotá.
- Trenes Turísticos y Concesión de Carga.
- Extensión de TransMilenio (TM) a Soacha.
- Puerto Multimodal de Puerto Salgar.
- Concesiones de carreteras Nacionales, Departamentales y Distritales.
- Proyecto de anillos viales de Cundinamarca (periférico de Bogotá).

- En cumplimiento de la Región Capital y del Plan Maestro de Movilidad del Distrito Capital, la Secretaría Distrital de Movilidad viene desarrollando el estudio denominado "Elaborar y priorizar la Agenda de Movilidad Regional y definir de manera concertada los lineamientos para la formulación del Plan Maestro de Movilidad Regional", con el objeto de establecer las bases para la futura formulación del Plan Maestro de Transporte Regional.

- En concordancia con los Decretos 1119 de 2000 y 274 de 2004 la SDP expidió las resoluciones No. 012 y 671 de 2006 y 340 de 2008 para adoptar el Plan de implantación del Terminal Satélite Sur, de transporte interurbano de pasajeros; con lo cual se da alcance a la competencia y función de la SDP con relación al tema.

De otra parte, la Empresa Terminal de Transporte S.A. adelantará el estudio de elaboración y legalización ante las autoridades Distritales y la terminal de transporte el plan de implantación, los estudios complementarios y

* Indicador que no suma, valor asignado por el Coordinador de Programa previa valoración de los avances reportados por las diferentes entidades

Bogotá Sin Indiferencia. Un Compromiso Social contra la Pobreza y la Exclusión

Informe Componente de Gestión a 31-MAY-08

02 Eje Urbano Regional	2004		2005		2006		Recursos Millones de \$ Corrientes			
							2007		2008	
	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado
	\$886,541	\$644,343	\$1,345,288	\$1,186,452	\$2,022,974	\$1,748,640	\$2,023,219	\$1,886,504	\$3,271,537	\$1,426,306
12 Programa: Red de centralidades Distritales	\$533,319	\$335,945	\$750,657	\$638,826	\$1,074,947	\$888,415	\$1,047,289	\$964,769	\$2,314,142	\$1,077,922

suplementarios y los diseños para la construcción, puesta en marcha y operación de la terminal interurbana de pasajeros del norte. Se estima que para finales del año 2008 se contará con los resultados definitivos de la formulación del Plan de Implantación de la Terminal Satélite Norte.

Adicionalmente, la Empresa Terminal de Transporte S.A. adelanta las últimas obras (relacionadas principalmente con la accesibilidad) de construcción de la Terminal Satélite Sur para que entre en operación en el transcurso del segundo semestre del año 2008.

La formulación del Plan de Implantación es un insumo básico para definir los estudios y diseños definitivos. La Empresa Terminal de Transporte S.A. estima para finales del año 2008 contar con los resultados definitivos de la formulación del Plan de Implantación del Terminal Satélite Norte.

Beneficios:

- Dentro del componente de Movilidad en el ámbito de la Región Capital se podrá establecer la localización de nuevas terminales satélites en otros sectores de la Región, y su integración con otros modos de transporte (Tren de Cercanías, Metro, Sistema Integrado de Transporte Público), los cuales serán objeto de estudio y de concertación específica dentro del marco de Región Capital y el Plan Maestro de Movilidad Regional.

Adicionalmente, una vez se tenga la formulación del Plan de Implantación del Terminal Satélite Norte, se logrará que esta Terminal trascienda el proyecto arquitectónico puntual y se incorpore como operación urbana específica, en donde deben intervenir el espacio público, la red vial intermedia y las condiciones de accesibilidad. Este tipo de Planes debe plasmar la estrategia territorial, la definición de los objetivos y directrices urbanísticas específicas que orienten la correspondiente intervención urbana, así como la definición de la propuesta hacia la ciudad.

Es importante establecer, que los temas de movilidad han sido también estudiados en coordinación y articulación con entidades de orden Departamental y Nacional. La Administración Distrital a través del Comité de Terminales compuesto por varias entidades distritales del sector de Movilidad ha realizado el seguimiento a los temas relacionados con los terminales de buses interurbanos entre los cuales se encuentran: La construcción y puesta en operación del Terminal Sur y la contratación de los estudios y diseños definitivos para la construcción del Terminal Norte; y en general, todos los temas que son pertinentes para el desarrollo de estas infraestructuras.

* Indicador que no suma, valor asignado por el Coordinador de Programa previa valoración de los avances reportados por las diferentes entidades

Bogotá Sin Indiferencia. Un Compromiso Social contra la Pobreza y la Exclusión

Informe Componente de Gestión a 31-MAY-08

02 Eje Urbano Regional	2004		2005		2006		Recursos Millones de \$ Corrientes			
	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	2007		2008	
							Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado
	\$886,541	\$644,343	\$1,345,288	\$1,186,452	\$2,022,974	\$1,748,640	\$2,023,219	\$1,886,504	\$3,271,537	\$1,426,306
12 Programa: Red de centralidades Distritales	\$533,319	\$335,945	\$750,657	\$638,826	\$1,074,947	\$888,415	\$1,047,289	\$964,769	\$2,314,142	\$1,077,922

Compromiso PD: 103 Integrar centralidades con el sistema de transporte público- Malla vial arterial: construcción y/o rehabilitación de 368 Km.-carril **Autocalificación:** Por debajo de lo programado

Indicador del Compromiso	Programado	Ejecutado	Avance (%)
246 N° km-carril malla vial arterial construidos o rehabilitados	368.00	130.86	35.56

Descripción del Avance de Acciones:

- En el bimestre abril-mayo de 2008 se llevaron a cabo varios comités entre el IDU y la Secretaría de Movilidad en busca de solucionar conflictos interinstitucionales que surgieron en desarrollo de los proyectos IDU.
- En cuanto al Convenio 041-99 METROVIVIENDA-IDU, se encuentra en trámite el Acta de acuerdo para la ejecución de la Etapa VII, la cual solamente contempla la construcción de la mitad del separador de la Calle 55 A Sur frente al barrio Santafe de Bosa, vía que está catalogada como Corredor de Movilidad Local y no pertenece al Plan Vial Arterial.
- En desarrollo del Comité de normas técnicas, se cumplió el plazo para recibo de observaciones, en la página web del IDU para las siguientes Especificaciones Técnicas:

- * Aplicación del Grano de Caucho Reciclado en Mezclas Asfálticas en Caliente.
- * Aplicación de Geomallas en Capas Asfálticas

Se recibieron observaciones del Ministerio de Transporte y de la Secretaria de Movilidad. Se efectuó un comité con el grupo de geosintéticos, para la revisión de las observaciones y emitir el documento definitivo. La consultoría encaminada al estudio de las mezclas con materiales reciclados está en el 70% de su ejecución.

La consultoría para la caracterización de materiales y mezclas asfálticas, de acuerdo a las Especificaciones IDU - ET-2005, se encuentra en el 40% de su ejecución.

- Se adelantan gestiones para los siguientes proyectos de Obra por Tu Lugar:

1. Andenes de la calle 116 entre carrera 15 y Avenida 19:

Se llevó a cabo reunión de presentación de proyecto con la comunidad el día 1º de abril. A esta reunión asistió el Director Técnico de Espacio Público, el jefe de la Oficina de Gestión Social y los directores de obra tanto del contratista de andenes como del separador.

- Se creó el Comité de Veeduría de la obra, el cual se encargará de hacer seguimiento al proyecto de acuerdo con la Resolución de OPTL.

2. Andenes de Ecopetrol:

Desde el 17 de enero de 2.008 se envió para aprobación a la Subdirección Técnica de Ejecuciones Fiscales, las actas de OPTL.

3. Politécnico Grancolombiano:

Se llevó a cabo una reunión con los delegados de la Corporación Barrio El Castillo y la Subdirectora de Estudios y Diseños para presentar el estado actual del proyecto.

Retrasos y Factores Limitantes:

- La meta programada inicialmente incluía todas las obras de Valorización establecidas en la anterior Administración, la cual contemplaba ejecutar todos los proyectos en una sola fase. El Acuerdo 180 de 2005 de valorización estableció que los proyectos se ejecutarán en cuatro fases que van hasta el año 2015.

Soluciones Propuestas:

No reporta retrasos.

Logros:

- Entre las obras adelantadas por el Instituto para lograr un avance de 21.98 Km carril de malla vial arterial construidos o rehabilitados, se cuenta el avance en la ampliación de la Autopista Norte Tramo CI 180 a CI 191, las vías rehabilitadas mediante el Programa Distritos de Mantenimiento Tramos Rojos y la Avenida Comuneros Tramo:Cr.10-Cr.2 E.

En relación con la meta del Plan de Desarrollo de construir 368 Km-carril, se ha logrado una ejecución acumulada de 130.86 equivalente al 35.55% de cumplimiento.

Beneficios:

- Se contribuye al mejoramiento de la movilidad, conectividad, accesibilidad, seguridad vial de la ciudad y reducción de los tiempos de desplazamiento.
- Los beneficios se aplican a la ciudad en general, lo cual aumenta la productividad, disminuyendo los niveles de contaminación.

* Indicador que no suma, valor asignado por el Coordinador de Programa previa valoración de los avances reportados por las diferentes entidades

Bogotá Sin Indiferencia. Un Compromiso Social contra la Pobreza y la Exclusión

Informe Componente de Gestión a 31-MAY-08

02 Eje Urbano Regional	2004		2005		2006		Recursos Millones de \$ Corrientes			
							2007		2008	
	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado
	\$886,541	\$644,343	\$1,345,288	\$1,186,452	\$2,022,974	\$1,748,640	\$2,023,219	\$1,886,504	\$3,271,537	\$1,426,306
12 Programa: Red de centralidades Distritales	\$533,319	\$335,945	\$750,657	\$638,826	\$1,074,947	\$888,415	\$1,047,289	\$964,769	\$2,314,142	\$1,077,922

Compromiso PD: 104 Integrar centralidades con el sistema de transporte publico - Malla vial arterial: mantenimiento de 1.193 Km.-carril **Autocalificación:** Por encima de lo programado

Indicador del Compromiso	Programado	Ejecutado	Avance (%)
247 N° km-carril malla vial arterial mantenidos	2,790.45	2,593.41	92.94

Descripción del Avance de Acciones:

- A 31 de mayo de 2008 se han mantenido 59,67 km-carril de malla vial arterial, de los cuales 1,61 km-carril corresponden a la Brigada de Reacción Vial IDU-SOP, 23,80 km-carril al Programa Distritos de Mantenimiento Fase IV y V, 21,75 km-carril al Programa Distritos de Mto Fase II Segunda Generación, 4,57 km-carril a la Brigada IDU FASE II y 7,94 km-carril al Convenio IDU-IDIPRON.

Retrasos y Factores Limitantes:

No se reportan retrasos.

Soluciones Propuestas:

No se reportan soluciones ni propuestas de mejoramiento.

Logros:

- Entre las obras adelantadas por el IDU para lograr un avance de 59.67 Km carril, se cuenta el avance de las vías mantenidas mediante el Programa Distritos de Mantenimiento, la Brigada de Reacción Vial IDU - SOP, el Convenio IDU-IDIPRON y la Brigada IDU Fase II.
En relación con la meta del Plan de Desarrollo de construir 1193 Km-carril, se ha logrado una ejecución acumulada de 2593.41 equivalente al 217.38% de cumplimiento.

Beneficios:

- Evita el deterioro prematuro y aumenta la vida útil de los principales corredores viales de la ciudad para garantizar la estabilidad esperada.
- Contribuye a garantizar la movilidad, conectividad, accesibilidad y seguridad vial de la ciudad.

* Indicador que no suma, valor asignado por el Coordinador de Programa previa valoración de los avances reportados por las diferentes entidades

Bogotá Sin Indiferencia. Un Compromiso Social contra la Pobreza y la Exclusión
Informe Componente de Gestión a 31-MAY-08

02 Eje Urbano Regional	2004		2005		2006		Recursos Millones de \$ Corrientes			
							2007		2008	
	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado
	\$886,541	\$644,343	\$1,345,288	\$1,186,452	\$2,022,974	\$1,748,640	\$2,023,219	\$1,886,504	\$3,271,537	\$1,426,306
12 Programa: Red de centralidades Distritales	\$533,319	\$335,945	\$750,657	\$638,826	\$1,074,947	\$888,415	\$1,047,289	\$964,769	\$2,314,142	\$1,077,922

Compromiso PD: 105 Mantenimiento y consolidación del sistema transmilenio -Transmilenio: democratizar gradualmente, como mínimo, el 30% de la Fase III

Autocalificación: Por debajo de lo programado

Indicador del Compromiso	Programado	Ejecutado	Avance (%)
* 249 Capital accionistas democratizados / Capital total	0.00	0.00	0.00
* 250 N° accionistas Fase III / N° accionistas Fase I	0.00	0.00	0.00
* 251 N° accionistas democratizados / No de accionistas	30.00	0.00	0.00

Descripción del Avance de Acciones:

- En cuanto a la acción Incentivar a los transportadores propietarios en la participación de la democratización, las mesas de trabajo con los propietarios transportadores se finalizaron en el año 2006.
- En desarrollo de la acción Definición de los parámetros de la licitación de la Fase III. - Alimentación, en los años 2006 y 2007 se estudiaron aspectos encaminados a promover la participación de pequeños propietarios como accionistas en las empresas operadoras de Fase III de Transmilenio, sin embargo, el resultado de la estructuración de los pliegos de operación están asociados a la estructuración de Sistema Integrado de Transporte Público - SITP.

Retrasos y Factores Limitantes:

- Debido al cambio en el cronograma de ejecución de las obras de infraestructura de las troncales del IDU, la expedición del PMM y la contratación para la estructuración del SITP a finales de 2006, se ajustó el cronograma para iniciar procesos licitatorios de operación en el año 2009.

Soluciones Propuestas:

- Trabajar de acuerdo con los nuevos cronogramas, teniendo en cuenta que el resultado de esta meta está asociado a su estructuración de Sistema Integrado de Transporte Público - SITP.

Logros:

- En el 2006 se realizaron las mesas de trabajo entre los transportadores y la Administración Distrital, con participación de los gremios y empresas del sector de transporte público, de la Contraloría de Bogotá, la Veeduría Distrital, la Secretaría de Gobierno y TRANSMILENIO S.A.
- Se realizaron reuniones con agremiaciones de transportadores.
- Durante el 2006 y 2007 Se estudiaron esquemas de incentivos en la calificación del oferente y mecanismos de financiación; aspectos que se encaminan a promover la participación de pequeños propietarios como accionistas en las empresas operadoras Fase III y garantizar su sostenibilidad y permanencia en el tiempo.

Beneficios:

- Mitigación del impacto social y económico de la implementación de la Fase III en el grupo poblacional de propietarios transportadores mediante su inclusión en el negocio de concesión de la operación del Sistema TransMilenio. Se aumentará la participación de pequeños propietarios, con los cuales se democratizará la propiedad del sistema TransMilenio

* Indicador que no suma, valor asignado por el Coordinador de Programa previa valoración de los avances reportados por las diferentes entidades

Bogotá Sin Indiferencia. Un Compromiso Social contra la Pobreza y la Exclusión

Informe Componente de Gestión a 31-MAY-08

02 Eje Urbano Regional	2004		2005		2006		Recursos Millones de \$ Corrientes			
							2007		2008	
	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado
	\$886,541	\$644,343	\$1,345,288	\$1,186,452	\$2,022,974	\$1,748,640	\$2,023,219	\$1,886,504	\$3,271,537	\$1,426,306
12 Programa: Red de centralidades Distritales	\$533,319	\$335,945	\$750,657	\$638,826	\$1,074,947	\$888,415	\$1,047,289	\$964,769	\$2,314,142	\$1,077,922

Compromiso PD: 106 Integrar el transporte masivo con el espacio publico - Construcción de 10 puntos de encuentro. **Autocalificación:** Por debajo de lo programado

Indicador del Compromiso	Programado	Ejecutado	Avance (%)
252 Nº de puntos de encuentro construidos	10.00	4.00	40.00

Descripción del Avance de Acciones:
 - El plazo del contrato de obra para la construcción de los cuatro puntos de encuentro ubicados en la Estación Alcalá, Estación Las Aguas, Estación Tintal y Estación Mundo Aventura se terminó el día 13 de junio de 2007 y actualmente se encuentra en etapa de liquidación.

Retrasos y Factores Limitantes:
 - La construcción de los puntos de encuentro se encontraba supeditada a la normalización de la estrategia, la cual se logró con la firma del Decreto 190 de 2006, que incorpora los puntos de encuentro al mobiliario urbano de la ciudad.

Soluciones Propuestas:
 No se reportan soluciones ni propuestas de mejoramiento.

Logros:
 - En relación con este indicador, es necesario precisar que teniendo en cuenta la solicitud del Comité Interinstitucional del Espacio Público, fue necesario replantear la ejecución de los puntos de encuentro faltantes por la Construcción de 150 módulos de venta de la REDEP.

Beneficios:
 - Integración de sistemas a través de la prestación de servicios complementarios y de intermodalidad.
 - Articulación entre los sistemas de Espacio Público y el Sistema de Movilidad.

* Indicador que no suma, valor asignado por el Coordinador de Programa previa valoración de los avances reportados por las diferentes entidades

Bogotá Sin Indiferencia. Un Compromiso Social contra la Pobreza y la Exclusión

Informe Componente de Gestión a 31-MAY-08

02 Eje Urbano Regional	2004		2005		2006		Recursos Millones de \$ Corrientes			
							2007		2008	
	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado
	\$886,541	\$644,343	\$1,345,288	\$1,186,452	\$2,022,974	\$1,748,640	\$2,023,219	\$1,886,504	\$3,271,537	\$1,426,306
12 Programa: Red de centralidades Distritales	\$533,319	\$335,945	\$750,657	\$638,826	\$1,074,947	\$888,415	\$1,047,289	\$964,769	\$2,314,142	\$1,077,922

Compromiso PD: 107 Integrar el transporte masivo con el espacio publico - Espacio público: construcción de 1,05 millones de metros cuadrados **Autocalificación:** Por encima de lo programado

Indicador del Compromiso	Programado	Ejecutado	Avance (%)
253 N° M2 de espacio público construidos	1,736,613.46	1,847,873.19	106.41

Descripción del Avance de Acciones:
 Con relación al Comité interinstitucional de Espacio Público, el IDU ha participado como Administrador de los espacios públicos que construyó, tales como alamedas, plazoletas, andenes, zonas bajo puentes, entre otros; ha realizado acompañamiento para la localización de los módulos de ventas con su respectivo proceso licitatorio y proceso constructivo. Además, ha apoyado las gestiones con vendedores informales prestando las plazas para mercados temporales.

Retrasos y Factores Limitantes:
 No se reportan retrasos.

Soluciones Propuestas:
 No se reportan soluciones ni propuestas de mejoramiento.

Logros:
 - Entre las obras adelantadas por el IDU para lograr un avance de 117.047,45 m2, se cuenta el avance entre otros de los proyectos Avenida Agoberto Mejía II, el espacio público asociado a la construcción de la Avenida Ciudad de Cali de TV 91 a CII 118, Zonal UPZ 71 Tibabuyes, Avenida Comuneros Tramo:Cr.10-Cr.2 E, Ampliación Autonorte Tramo I. 180 - Cl. 191 y el asociado a los programas de Pavimentos Locales, los Corredores de Movilidad Local y los programas de Construcción IDU-Fondos de Desarrollo Local.
 En relación con la meta del Plan de Desarrollo de construir 1.05 millones de m2, se ha logrado una ejecución acumulada de 1.847.873,19, equivalente al 175.99% de cumplimiento.

Beneficios:
 - Contribuye a fomentar en el ciudadano la intermodalidad para su desplazamiento, consolidar una red de centralidades.

* Indicador que no suma, valor asignado por el Coordinador de Programa previa valoración de los avances reportados por las diferentes entidades

Bogotá Sin Indiferencia. Un Compromiso Social contra la Pobreza y la Exclusión

Informe Componente de Gestión a 31-MAY-08

02 Eje Urbano Regional	2004		2005		2006		Recursos Millones de \$ Corrientes			
							2007		2008	
	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado
	\$886,541	\$644,343	\$1,345,288	\$1,186,452	\$2,022,974	\$1,748,640	\$2,023,219	\$1,886,504	\$3,271,537	\$1,426,306
12 Programa: Red de centralidades Distritales	\$533,319	\$335,945	\$750,657	\$638,826	\$1,074,947	\$888,415	\$1,047,289	\$964,769	\$2,314,142	\$1,077,922

Compromiso PD: 108 Integrar el transporte masivo con el espacio publico - Espacio público: mantenimiento de 4,46 millones de metros cuadrados **Autocalificación:** Por encima de lo programado

Indicador del Compromiso	Programado	Ejecutado	Avance (%)
254 N° M2 de espacio público mantenidos	14,177,237.34	11,187,058.71	78.91

Descripción del Avance de Acciones:

- Se ha avanzado en el mantenimiento del espacio público a través de los contratos de rutas alimentadoras.

Retrasos y Factores Limitantes:

No se reportan retrasos.

Soluciones Propuestas:

No se reportan soluciones ni propuestas de mejoramiento.

Logros:

- Entre las obras adelantadas por el IDU para lograr un avance de 22.939.8 m2, se cuenta el avance en la ejecución del Convenio IDU - Idipron y los avances de los contratos que intervienen rutas alimentadoras. En relación con la meta del Plan de Desarrollo de construir 4.46 millones de m2, se ha logrado una ejecución acumulada de 11.187.058,71, equivalente al 250.83% de cumplimiento.

Beneficios:

- Contribuye a la disminución de la accidentalidad, el mejoramiento de la calidad de vida, formación de la cultura peatonal, recuperación y mejoramiento del espacio público y el paisaje urbano.

* Indicador que no suma, valor asignado por el Coordinador de Programa previa valoración de los avances reportados por las diferentes entidades

Bogotá Sin Indiferencia. Un Compromiso Social contra la Pobreza y la Exclusión

Informe Componente de Gestión a 31-MAY-08

02 Eje Urbano Regional	2004		2005		2006		Recursos Millones de \$ Corrientes			
							2007		2008	
	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado
	\$886,541	\$644,343	\$1,345,288	\$1,186,452	\$2,022,974	\$1,748,640	\$2,023,219	\$1,886,504	\$3,271,537	\$1,426,306
12 Programa: Red de centralidades Distritales	\$533,319	\$335,945	\$750,657	\$638,826	\$1,074,947	\$888,415	\$1,047,289	\$964,769	\$2,314,142	\$1,077,922
Compromiso PD: 109 Integrar el transporte masivo con el espacio publico - Malla vial intermedia: mantenimiento de 48 Km.-carril							Autocalificación: Por encima de lo programado			
Indicador del Compromiso	Programado		Ejecutado		Avance (%)					
255 N° de km de malla vial intermedia mantenidos	209.62		249.53		119.04					
652 No. km-carril malla vial intermedia construidos y/o rehabilitados	79.00		56.09		71.00					
Descripción del Avance de Acciones:										
- Se ha avanzado en el mantenimiento de la malla vial intermedia a través de los Programas de intervención de la malla vial.										
Retrasos y Factores Limitantes:										
No se reportan retrasos.										
Soluciones Propuestas:										
No se reportan soluciones ni propuestas de mejoramiento.										
Logros:										
- Entre las obras adelantadas por el IDU para lograr un avance de 0.17 Km carril, se cuenta el avance de las vías mantenidas mediante el Programa de Intervenciones Malla Vial. En relación con la meta del Plan de Desarrollo de construir 209.62 Km-carril, se ha logrado una ejecución acumulada de 249.53, equivalente al 119.03% de cumplimiento.										
- Entre las obras adelantadas por el Instituto para lograr un avance de 5.66 Km carril, se cuenta la malla vial intermedia construida y/o rehabilitada a través del Programa Rutas Alimentadoras adelantado en varias localidades de la ciudad. En relación con esta meta de construir 79 Km-carril, se ha logrado una ejecución acumulada de 56.09, equivalente al 71% de cumplimiento.										
Beneficios:										
- Mejorar la movilidad, conectividad, accesibilidad y seguridad vial de la ciudad.										
- Asegurar el desplazamiento de los usuarios hacia los portales de las diferentes Troncales con el fin de permitir la movilización intermodal de los habitantes de la ciudad.										
- Las rutas alimentadoras permiten que el sistema troncal tenga un alto cubrimiento de la ciudad, pues aunque las troncales no llegan a los barrios periféricos, esta demanda es atendida a través de buses de alimentación que van desde y hacia las estaciones.										

* Indicador que no suma, valor asignado por el Coordinador de Programa previa valoración de los avances reportados por las diferentes entidades

Bogotá Sin Indiferencia. Un Compromiso Social contra la Pobreza y la Exclusión

Informe Componente de Gestión a 31-MAY-08

02 Eje Urbano Regional	2004		2005		2006		Recursos Millones de \$ Corrientes			
							2007		2008	
	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado
	\$886,541	\$644,343	\$1,345,288	\$1,186,452	\$2,022,974	\$1,748,640	\$2,023,219	\$1,886,504	\$3,271,537	\$1,426,306
12 Programa: Red de centralidades Distritales	\$533,319	\$335,945	\$750,657	\$638,826	\$1,074,947	\$888,415	\$1,047,289	\$964,769	\$2,314,142	\$1,077,922

Compromiso PD: 110 Integrar el transporte masivo con el espacio publico - Ciclo ruta: construcción de 56 Km.

Autocalificación: Por debajo de lo programado

Indicador del Compromiso	Programado	Ejecutado	Avance (%)
256 Nº de km de ciclorruta construidos	60.74	45.38	74.71

Descripción del Avance de Acciones:

- El Plan Promocional de Ciclorutas terminó en el año 2007.

Retrasos y Factores Limitantes:

No se reportan retrasos.

Soluciones Propuestas:

No se reportan soluciones ni propuestas de mejoramiento.

Logros:

- Entre las obras adelantadas por el Instituto para lograr un avance de 6.21 Km, se cuenta el avance en la ejecución del proyecto Zonal UPZ 71 Tibabuyes Localidad Suba, la construcción de la Autopista al Llano del CAI de Yomasa

- Inicio de Concesión, Av. Bosa II: de Agoberto Mejía Autosur.

En relación con la meta del Plan de Desarrollo de construir 60.74 Km, se ha logrado una ejecución acumulada de 45.38, equivalente al 74.71% de cumplimiento.

Beneficios:

- Integración y contribución del uso de la bicicleta como medio alternativo de transporte.

* Indicador que no suma, valor asignado por el Coordinador de Programa previa valoración de los avances reportados por las diferentes entidades

Bogotá Sin Indiferencia. Un Compromiso Social contra la Pobreza y la Exclusión
Informe Componente de Gestión a 31-MAY-08

02 Eje Urbano Regional	2004		2005		2006		Recursos Millones de \$ Corrientes			
							2007		2008	
	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado
	\$886,541	\$644,343	\$1,345,288	\$1,186,452	\$2,022,974	\$1,748,640	\$2,023,219	\$1,886,504	\$3,271,537	\$1,426,306
12 Programa: Red de centralidades Distritales	\$533,319	\$335,945	\$750,657	\$638,826	\$1,074,947	\$888,415	\$1,047,289	\$964,769	\$2,314,142	\$1,077,922

Compromiso PD: 111 Integrar el transporte masivo con el espacio publico - Puentes peatonales: construcción de 6 puentes

Autocalificación: De acuerdo con lo programado

Indicador del Compromiso	Programado	Ejecutado	Avance (%)
257 Nº puentes peatonales contruidos	62.00	61.00	98.39
653 No. de puentes vehiculares contruidos	39.00	17.00	43.59

Descripción del Avance de Acciones:

- El Comité Monitoreo de Puentes terminó en el año 2005.

- En el marco del comité de pasos peatonales se han realizado diversas presentaciones de los proyectos de valorización, y se le han dado directrices a los consultores en cada una de las alternativas de implantación propuestas con el fin de agilizar sus procesos. De igual manera, se comenzó con la actualización de la metodología existente para la priorización de pasos peatonales.

Retrasos y Factores Limitantes:

No se reportan retrasos.

Soluciones Propuestas:

No se reportan soluciones ni propuestas de mejoramiento.

Logros:

- Entre las obras adelantadas por el IDU para lograr un avance de 4 puentes peatonales, se cuenta la contrucción de uno ubicado en la vía a la Calera, uno ubicado en Quebrada Plata y dos en la Autopista al Llano.

En relación con la meta del Plan de Desarrollo de construir 6 Puentes Peadonales, se ha logrado una ejecución acumulada de 61, equivalente al 1.016.66% de cumplimiento.

- Entre las obras adelantadas por el Instituto para lograr un avance de 2 puentes vehiculares, se cuenta la contrucción del Puente de Acceso al barrio Lisboa y Santa Cecilia, CII 80.

Beneficios:

- Acceso y seguridad peatonal en el Sistema Vial de la ciudad, en procura de disminuir los índices de accidentalidad de peatones.

- Integrar el sistema de movilidad de la ciudad, garantizando la movilidad de los habitantes de la ciudad en las vías, mejorando la movilidad, la conectividad, accesibilidad y seguridad vial de la ciudad.

* Indicador que no suma, valor asignado por el Coordinador de Programa previa valoración de los avances reportados por las diferentes entidades

Bogotá Sin Indiferencia. Un Compromiso Social contra la Pobreza y la Exclusión

Informe Componente de Gestión a 31-MAY-08

02 Eje Urbano Regional	2004		2005		2006		Recursos Millones de \$ Corrientes			
							2007		2008	
	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado
	\$886,541	\$644,343	\$1,345,288	\$1,186,452	\$2,022,974	\$1,748,640	\$2,023,219	\$1,886,504	\$3,271,537	\$1,426,306
12 Programa: Red de centralidades Distritales	\$533,319	\$335,945	\$750,657	\$638,826	\$1,074,947	\$888,415	\$1,047,289	\$964,769	\$2,314,142	\$1,077,922

Compromiso PD: 112 Integrar el transporte masivo con el espacio publico - Parques: mantenimiento de 988 mil m cuadrados.

Autocalificación: De acuerdo con lo programado

Indicador del Compromiso	Programado	Ejecutado	Avance (%)
* 258 N° de M2 de parques mantenidos (parques metropolitanos)	3,687,673.00	3,687,673.00	100.00

Descripción del Avance de Acciones:

- Los parques metropolitanos mantenidos están ubicados en las siguientes localidades: 13, Parque Nacional Enrique Olaya, Independencia, Tercer Milenio. 4, parques San Cristóbal y Deportivo Primero de Mayo. 6, parque El Tunal. 7, parque El Recreo. 8, parque Biblioteca El Tintal, Timiza y Cayetano Cañizares. 10, parque Simón Bolívar (Unidad Deportiva El Salitre). 12, P. S.B. Sector Unidad Deportiva El Salitre, Complejo Acuático. 13, parque S.B. Sector Virgilio Barco y Central. 14, parques El Renacimiento y Cementerio Central Globo B. 18, parque Bosque San Carlos. A partir del 2008 se incluyó el parque El Country en la localidad de Usaquen.

- Dentro de las actividades realizadas durante el 2007 están:

* Manejo integral de residuos sólidos en parques como Nacional, Tunal, UNidad Deportiva El Salitre, Parque Recreodeportivo El Salitre.

* Implementación proyecto rehabilitación ecológica Simón Bolívar.

* Restauración ecológica Parque Nacional.

* Implementación de acciones dirigidas al manejo ambiental en varios parques metropolitanos.

* Diseño y conformación de jardines ambientales.

Para el año 2008 se seguirán realizando varias de estas acciones, así como la implementación del manejo forestal en el parque La Florida, entre otras.

Retrasos y Factores Limitantes:

No se reportan retrasos.

Soluciones Propuestas:

No se reportan soluciones ni propuestas de mejoramiento.

Logros:

- Los parques metropolitanos mantenidos están ubicados en las siguientes localidades: 13, Parque Nacional Enrique Olaya, Independencia, Tercer Milenio. 4, parques San Cristóbal y Deportivo Primero de Mayo. 6, parque El Tunal. 7, parque El Recreo. 8, parque Biblioteca El Tintal, Timiza y Cayetano Cañizares. 10, parque Simón Bolívar (Unidad Deportiva El Salitre). 12, P. S.B. Sector Unidad Deportiva El Salitre, Complejo Acuático. 13, parque S.B. Sector Virgilio Barco y Central. 14, parques El Renacimiento y Cementerio Central Globo B. 18, parque Bosque San Carlos. A partir del 2008 se incluyó el parque El Country en la localidad de Usaquen.

- Dentro de las actividades realizadas durante el 2007 están:

* Manejo integral de residuos sólidos en parques como Nacional, Tunal, UNidad Deportiva El Salitre, Parque Recreodeportivo El Salitre.

* Implementación proyecto rehabilitación ecológica Simón Bolívar.

* Restauración ecológica Parque Nacional.

* Implementación de acciones dirigidas al manejo ambiental en varios parques metropolitanos.

* Diseño y conformación de jardines ambientales.

Para el año 2008 se seguirán realizando varias de estas acciones, así como la implementación del manejo forestal en el parque La Florida, entre otras.

Beneficios:

- La comunidad cuenta con espacios aptos para la práctica de actividades deportivas y recreativas.

* Indicador que no suma, valor asignado por el Coordinador de Programa previa valoración de los avances reportados por las diferentes entidades

Bogotá Sin Indiferencia. Un Compromiso Social contra la Pobreza y la Exclusión

Informe Componente de Gestión a 31-MAY-08

02 Eje Urbano Regional	2004		2005		2006		Recursos Millones de \$ Corrientes			
							2007		2008	
	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado
	\$886,541	\$644,343	\$1,345,288	\$1,186,452	\$2,022,974	\$1,748,640	\$2,023,219	\$1,886,504	\$3,271,537	\$1,426,306
12 Programa: Red de centralidades Distritales	\$533,319	\$335,945	\$750,657	\$638,826	\$1,074,947	\$888,415	\$1,047,289	\$964,769	\$2,314,142	\$1,077,922

Compromiso PD: 113 Diseñar e implementar el Sistema Distrital de Planeación en coordinación con los Sistemas de Participación y de Información. **Autocalificación:** De acuerdo con lo programado

Indicador del Compromiso	Programado	Ejecutado	Avance (%)
262 N° de instancias de planeación articuladas	13.00	11.00	84.62
559 No de sistemas que intercambian informacion con el sistema distrital de informacion.	7.00	6.76	96.57

Descripción del Avance de Acciones:

- En lo corrido del segundo trimestre del año se estudiaron las diferentes alternativas para la suscripción de convenios orientados al intercambio de información para poder determinar un solo modelo de convenio a establecer con las entidades.
- Conforme a los registros de seguimiento, se presentan concluidas las etapas de planificación, evaluación, análisis y diseño así como se dio recibo a la etapa de construcción e implementación. En los procesos de diagnóstico de lo entregado se encontró que la construcción no ha terminado en su totalidad y que no se efectuaron las pruebas integralmente para su implantación.
- Se inició el proceso de validación de los predios a ser objeto de actualización en la vigencia y adicionalmente se inició el proceso de selección del recurso humano.
- La Unidad ha venido realizando distintos cruces de bases de datos con la Secretaria de Hacienda, Planeación, EAAB, entre otras.
- En cuanto a la acción Formular y calcular conjuntamente con la Secretaria de Hacienda el Índice de Valoración Inmobiliaria Urbano Rural (IVIUR), se calculará al finalizar la vigencia.
- En lo corrido del segundo trimestre del año 2008 se trabajó en la revisión de los avances y logros de IDEC@ y se iniciaron las actividades de planeación y definición de metas para el periodo del Plan Bogotá Positiva.
- Se dio continuidad a las actividades del programa "Bogotá en Movimiento". La Unidad participó en la programación de las localidades de San Cristobal, Suba y Usaquen.
- Se esta preparando la documentación correspondiente a las actividades de unificación y materialización de la nomenclatura de las localidades a trabajar en esta vigencia.
- A la fecha se encuentra vigente el convenio interadministrativo con el Instituto Geográfico Agustín Codazzi (IGAC) para la entrega de herramientas de captura, validación y administración de metadatos geográficos, y se está culminando el ajuste de la nueva herramienta metadatos en el Geoportal.
- Se culminan metas de la vigencia anterior con la materialización de 14.125 placas domiciliarias y 1362 placas viales de las localidades Martires y Puente Aranda.

Retrasos y Factores Limitantes:

- Los cambios administrativos de la vigencia 2008 y el enfoque del nuevo Plan de Desarrollo con las expectativas del mismo, afectó la programación de las actividades del periodo incidiendo igualmente en el retraso de ellas. Lo anterior aumentó el impacto de los retrasos reportados en informes anteriores respecto al estado de la construcción del sistema SIGC.

Soluciones Propuestas:

- Se iniciaron los análisis de toda la documentación de los distintos proyectos y se está trabajando en el nuevo enfoque y direccionamiento de las estrategias y proyectos tecnológicos de la Unidad. Lo anterior a alinear con el nuevo Plan de Desarrollo.

Logros:

- El desarrollo de los sistemas MIIE y Geoportal IDEC@. así como los avances reportados respecto a la construcción e implementación del sistema SIGC.
- Coordinación interinstitucional
- Reuniones para alianzas de la campaña de separación en la fuente.

Beneficios:

- La revisión de los avances, logros y diversos diagnósticos que hacen parte del actual desarrollo tecnológico de la Unidad así como la oportunidad de alineación frente al nuevo Plan de Desarrollo permitirán estructurar para la Unidad una visión integral tecnológica de todos sus procesos para el cumplimiento de su misión institucional.
- 45.567 usuarios que generaron cambios de cultura permanente en separación en la fuente y acogidos a la opción de multiusuarios.

* Indicador que no suma, valor asignado por el Coordinador de Programa previa valoración de los avances reportados por las diferentes entidades

Bogotá Sin Indiferencia. Un Compromiso Social contra la Pobreza y la Exclusión

Informe Componente de Gestión a 31-MAY-08

02 Eje Urbano Regional	2004		2005		2006		Recursos Millones de \$ Corrientes			
							2007		2008	
	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado
	\$886,541	\$644,343	\$1,345,288	\$1,186,452	\$2,022,974	\$1,748,640	\$2,023,219	\$1,886,504	\$3,271,537	\$1,426,306
12 Programa: Red de centralidades Distritales	\$533,319	\$335,945	\$750,657	\$638,826	\$1,074,947	\$888,415	\$1,047,289	\$964,769	\$2,314,142	\$1,077,922

Compromiso PD: 114 Fortalecer el Sistema de Seguimiento y Evaluación de Impacto a la Gestión Pública y de los Planes de Desarrollo Distrital y Local en coordinación con los Sistemas de Participación y de información.

Autocalificación: De acuerdo con lo programado

Indicador del Compromiso	Programado	Ejecutado	Avance (%)
263 N° actividades realizadas por el sistema	24.00	23.00	95.83

Descripción del Avance de Acciones:

- Se aprobó el Plan de Desarrollo Distrital mediante el Acuerdo No. 308 del 9 de junio de 2008. Se establecieron los lineamientos del proceso de armonización presupuestal 2008 y las entidades iniciaron dicho proceso.

Retrasos y Factores Limitantes:

No se reportan retrasos.

Soluciones Propuestas:

No se reportan soluciones ni propuestas de mejoramiento.

Logros:

- Se aprobó el Plan de Desarrollo Distrital mediante el Acuerdo No. 308 del 9 de junio de 2008. Se establecieron los lineamientos del proceso de armonización presupuestal 2008 y las entidades iniciaron dicho proceso.

Beneficios:

- Se adecuaron los proyectos de inversión del Plan de Desarrollo Bogotá sin indiferencia, a la nueva estructura del plan de desarrollo "Bogotá Positiva" con el propósito de disponer del presupuesto para la ejecución de los recursos con el fin de iniciar el cumplimiento de los compromisos del nuevo plan.

* Indicador que no suma, valor asignado por el Coordinador de Programa previa valoración de los avances reportados por las diferentes entidades

Bogotá Sin Indiferencia. Un Compromiso Social contra la Pobreza y la Exclusión
Informe Componente de Gestión a 31-MAY-08

02 Eje Urbano Regional	2004		2005		2006		Recursos Millones de \$ Corrientes			
	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	2007		2008	
							Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado
	\$886,541	\$644,343	\$1,345,288	\$1,186,452	\$2,022,974	\$1,748,640	\$2,023,219	\$1,886,504	\$3,271,537	\$1,426,306
12 Programa: Red de centralidades Distritales	\$533,319	\$335,945	\$750,657	\$638,826	\$1,074,947	\$888,415	\$1,047,289	\$964,769	\$2,314,142	\$1,077,922
Compromiso PD: 115 Promover y diseñar acciones de sismo resistencia en las edificaciones ya construidas en la ciudad						Autocalificación: Sin medicion				
Indicador del Compromiso	Programado		Ejecutado		Avance (%)					
* 264 Nº acciones de sismoresistencia adelantadas	1.00		1.00		100.00					
Descripción del Avance de Acciones: Finalizado por cumplimiento.										
Retrasos y Factores Limitantes: No presenta retrasos.										
Soluciones Propuestas: No presenta soluciones y propuestas de mejoramiento.										
Logros: No presenta.										
Beneficios: No presenta.										

* Indicador que no suma, valor asignado por el Coordinador de Programa previa valoración de los avances reportados por las diferentes entidades

Bogotá Sin Indiferencia. Un Compromiso Social contra la Pobreza y la Exclusión

Informe Componente de Gestión a 31-MAY-08

02 Eje Urbano Regional	2004		2005		2006		Recursos Millones de \$ Corrientes			
							2007		2008	
	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado
	\$886,541	\$644,343	\$1,345,288	\$1,186,452	\$2,022,974	\$1,748,640	\$2,023,219	\$1,886,504	\$3,271,537	\$1,426,306
12 Programa: Red de centralidades Distritales	\$533,319	\$335,945	\$750,657	\$638,826	\$1,074,947	\$888,415	\$1,047,289	\$964,769	\$2,314,142	\$1,077,922

Compromiso PD: 116 Gestión del Plan Ambiental Distrital PGA

Autocalificación: De acuerdo con lo programado

Indicador del Compromiso	Programado	Ejecutado	Avance (%)
265 N° de acciones adelantadas del plan de gestión ambiental	22.00	20.26	92.09
266 N° de toneladas de residuos sólidos dispuestos en relleno sanitario Doña Juana	9,803,371.27	10,795,804.36	110.12

Descripción del Avance de Acciones:

- La UAESP emitió las observaciones al Plan de Acción 2008 (Inversión Ambiental). Fueron entregados los resultados de las últimas pruebas isoscínéticas, cumpliendo con los estándares permitidos en la normatividad vigente. Se realizaron las pruebas de vertimientos en las salas de exhumación, las pruebas de calidad de aguas subterráneas para los cementerios.
- En cumplimiento de la acción "coordinación interinstitucional entre la Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos con la CAR y el DAMA para construir zonas de aislamiento y amortiguamiento ambiental entre el relleno y las zonas aledañas", se realizó el avance en predios en proceso de enajenación voluntaria de la zona de amortiguamiento.
- En desarrollo de la acción Operación y mantenimiento del Relleno sanitario para la disposición adecuada de los residuos sólidos, se realizó control y seguimiento a la operación, mantenimiento general, utilización de la maquinaria, instrumentación y estabilidad geotécnica, operación de la zona de disposición (Zona VIII); operación de la celda de disposición de residuos hospitalarios; obras de adecuación y construcción del RSDJ; aspectos ambientales y a los aspectos sociales; al manejo y tratamiento de lixiviados.

Retrasos y Factores Limitantes:

- Las acciones faltantes corresponden a contratos en curso cuyas metas físicas a 31 de mayo, no alcanzaron a ser completadas, y la ejecución total se dará sólo hasta el segundo semestre del 2008, no obstante todas las acciones ya están contratadas y en curso, a pesar de no estar 100% terminadas.

Soluciones Propuestas:

- Las acciones faltantes serán concluidas en el segundo semestre de 2008 para completar los objetivos propuestos.

Logros:

- En mayo se realizaron las pruebas de vestimientos en las salas de exhumación y pabellón de NN cementerio del sur, se realizaron 2 pruebas de emisiones CO como parte del plan de contingencia por los daños presentados en los equipos de monitoreo de los hornos crematorios en el Cementerio del Norte y se sigue desarrollando el programa de reciclaje y compostaje.
 - Cumplimiento de las obligaciones contractuales y ambientales de la operación del Relleno Sanitario Doña Juana y la disposición adecuada de la totalidad de los residuos sólidos recogidos y no reutilizables que llegan al Relleno Sanitario Doña Juana.
- El número de toneladas dispuestas corresponden entre los meses de enero a mayo de 2008.
- Se lograron cumplir las acciones propuestas: todas las acciones quedaron 100% contratadas. Lo anterior gracias a la gestión realizada para la construcción de canales, colectores y la adecuación de quebradas.

Beneficios:

- Ambientales
- Las acciones propuestas aportaron al gran consolidado del Plan BSI: 71 Km. de redes pluviales y de control de inundaciones, lo cual se traduce en seguridad y tranquilidad para un gran número de habitantes de la ciudad.
- Preservación de un ambiente sano, control y prevención de la contaminación del aire, suelo y agua.

* Indicador que no suma, valor asignado por el Coordinador de Programa previa valoración de los avances reportados por las diferentes entidades

Bogotá Sin Indiferencia. Un Compromiso Social contra la Pobreza y la Exclusión

Informe Componente de Gestión a 31-MAY-08

02 Eje Urbano Regional	2004		2005		2006		Recursos Millones de \$ Corrientes			
							2007		2008	
	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado
	\$886,541	\$644,343	\$1,345,288	\$1,186,452	\$2,022,974	\$1,748,640	\$2,023,219	\$1,886,504	\$3,271,537	\$1,426,306
12 Programa: Red de centralidades Distritales	\$533,319	\$335,945	\$750,657	\$638,826	\$1,074,947	\$888,415	\$1,047,289	\$964,769	\$2,314,142	\$1,077,922

Compromiso PD: 257 Integración del sistema de movilidad e intermodalidad

Autocalificación: De acuerdo con lo programado

Indicador del Compromiso	Programado	Ejecutado	Avance (%)
* 586 Tiempo promedio de desplazamiento de las personas en la ciudad (minutos)	53.00	56.10	94.00
* 587 Velocidad promedio de circulación vehicular (ponderada general, km/h)	30.00	24.13	80.00

Descripción del Avance de Acciones:

- De acuerdo con las reuniones de las Entidades Distritales del sector de movilidad, se establecieron los diferentes escenarios de implantación del SITP, de acuerdo con el cronograma de obras y el Plan de Desarrollo.
- La Dirección de Seguridad Vial y Comportamiento del Tránsito viene desarrollando proyectos y estudios de medidas de gestión de tránsito y tráfico calmado en sectores críticos para la ciudad, para así reducir el impacto ocasionado por las obras de infraestructura y la reducción en la accidentalidad
- Prediseño de la primera fase de intercambiadores modales, la cual consta de 5 Complejos de Integración Modal definidos en el Plan Maestro de Movilidad (Oriente-Usme, Norte-Autonorte, Occidente -Calle 80 y Calle 13, Sur-Autosur), así como el desarrollo de lineamientos generales para la segunda fase.
- En desarrollo de la acción Desarrollo de estudios para formular estrategias para el ordenamiento del estacionamiento en vía y fuera de vía, la consultoría realizó un prediseño físico de localización de zonas de estacionamiento en vía (zonas azules), zonas amarillas para taxi y zonas para cargue y descargue de mercancías que aprovisionan el comercio vecinal y zonal, en las centralidades identificadas como prioritarias para ser atendidas en la primera fase de implementación.
- Para organizar el transporte de carga y lograr un uso más eficiente de los recursos, equipos e infraestructura para reducir los costos de distribución y transporte y elevar la competitividad a nivel urbano, regional, nacional e internacional, se adelanta el diseño y estructuración técnica, legal y financiera de la primera fase de un sistema de centros de actividad logística.

Retrasos y Factores Limitantes:

- El aumento del parque automotor incide en las condiciones de movilidad de las vías de la ciudad, esto sin contar que en la ciudad circulan vehículos registrados en los municipios aledaños cuyo volumen ha ido incrementando igualmente.
- Las obras para construcción y mantenimiento de vías inciden en la movilidad de la ciudad, no obstante lo anterior, a corto plazo estas obras garantizarán mejoras en las condiciones de desplazamiento en cuanto a tiempo y velocidad.

Soluciones Propuestas:

- La SDM continúa realizando anualmente un sondeo de percepción de tiempos de desplazamiento con el objeto de cuantificar la variación en los tiempos de desplazamiento de las personas en la ciudad, el sondeo se realiza en 60 sectores distribuidos en las 19 localidades de la ciudad con un tamaño de muestra de 7.600 encuestas.
- La SDM formula estrategias efectivas para la regulación del tránsito de los vehículos y peatones usuarios de la malla vial y el fortalecimiento e implementación de los dispositivos de control de tránsito (señalización y semaforización).

Logros:

No se reportan logros para este período.

Beneficios:

- Mejoramiento de la movilidad.
- La Secretaría Distrital de Movilidad garantiza la adecuada operación del sistema de semaforización electrónica de Bogotá y una señalización funcional, mediante la ejecución de acciones que promuevan el desempeño de la circulación de los usuarios, las cuales están enmarcadas en el fortalecimiento del sistema integral de control del tránsito de la Ciudad.

* Indicador que no suma, valor asignado por el Coordinador de Programa previa valoración de los avances reportados por las diferentes entidades

Bogotá Sin Indiferencia. Un Compromiso Social contra la Pobreza y la Exclusión
Informe Componente de Gestión a 31-MAY-08

02 Eje Urbano Regional	2004		2005		2006		Recursos Millones de \$ Corrientes			
	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	2007		2008	
							Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado
	\$886,541	\$644,343	\$1,345,288	\$1,186,452	\$2,022,974	\$1,748,640	\$2,023,219	\$1,886,504	\$3,271,537	\$1,426,306
12 Programa: Red de centralidades Distritales	\$533,319	\$335,945	\$750,657	\$638,826	\$1,074,947	\$888,415	\$1,047,289	\$964,769	\$2,314,142	\$1,077,922

Compromiso PD: 258 Operaciones urbanas integrales **Autocalificación:** De acuerdo con lo programado

Indicador del Compromiso	Programado	Ejecutado	Avance (%)
* 581 Porcentaje de satisfaccion del usuario en calidad y oportunidad del servicio de salud.	25.00	25.00	100.00

Descripción del Avance de Acciones:
- Durante el periodo 2004 - 2008, se adelantaron las acciones necesarias para llevar a cabo las adecuaciones de contratación de las dotaciones de las obras nuevas, en ejecución, reforzamiento y la renovación de los equipos biomédicos, con el fin de ajustarlos a las normas, standares, lineamientos médico arquitectónicos y de ordenamiento físico.
- Durante el periodo 2004 -2008 se adelantó el reforzamiento de algunos de la red pública que lo requirieron con el fin de mitigar el impacto de un sismo en la ciudad y se da cumplimiento a la norma de sismoresistencia NSR del 98 y actualizaciones.

Retrasos y Factores Limitantes:
No se reportan retrasos.

Soluciones Propuestas:
No se reportan soluciones ni propuestas de mejoramiento.

Logros:
- Capacitación permanente con unidad de criterio tanto en la EPS-S como en las ESES, sobre los procesos y procedimientos para acceder a los servicios de salud.
- Identificación de las debilidades por mal direccionamiento al ciudadano por parte de las ESES, IPS, EPS, hacia la SDS.
- Optimización por parte de la Dirección de Aseguramiento, del proceso de novedades, haciéndolo más oportuno y efectivo para reducir los derechos de petición por esta causa.
- Reactivación del Comité de SQS (quejas y Soluciones), con enfoque de mejoramiento de la calidad de respuesta y la oportunidad de ésta.
- Mejoramiento de la comunicación intra-institucional, en las áreas involucradas, incluyendo las firmas interventoras.

Beneficios:
- Mejoramiento de la imagen institucional de los servicios de atención a la ciudadanía y del Sistema de Quejas y Soluciones que brinda la SDS y el incremento de la satisfacción de los ciudadanos y ciudadanas por estos servicios, con las acciones correctivas implementadas.
- Realización de Campañas de información para promocionar otros puntos de atención al ciudadano.
- Viabilización del incremento de ventanillas para la atención al público.

* Indicador que no suma, valor asignado por el Coordinador de Programa previa valoración de los avances reportados por las diferentes entidades

Bogotá Sin Indiferencia. Un Compromiso Social contra la Pobreza y la Exclusión

Informe Componente de Gestión a 31-MAY-08

02 Eje Urbano Regional	2004		2005		2006		Recursos Millones de \$ Corrientes			
	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	2007		2008	
							Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado
	\$886,541	\$644,343	\$1,345,288	\$1,186,452	\$2,022,974	\$1,748,640	\$2,023,219	\$1,886,504	\$3,271,537	\$1,426,306
13 Programa: Sostenibilidad urbano - rural	\$89,251	\$71,687	\$169,100	\$160,315	\$237,415	\$216,202	\$341,751	\$331,537	\$377,495	\$256,656
Entidades que aportan al Programa:										
SECRETARÍA DISTRITAL DE PLANEACIÓN										
SECRETARÍA DISTRITAL DE AMBIENTE										
SECRETARÍA DISTRITAL DE SALUD / FONDO FINANCIERO DISTRITAL DE SALUD										
INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO										
JARDÍN BOTÁNICO JOSÉ CELESTINO MUTIS										
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE SERVICIOS PÚBLICOS										
EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE BOGOTÁ										
Compromiso PD: 117 Diseñar e implementar una política rural para el Distrito							Autocalificación: Por encima de lo programado			
Indicador del Compromiso			Programado	Ejecutado	Avance (%)					
267	Nº de acciones de política rural adelantadas		32.00	38.00	118.75					
Descripción del Avance de Acciones:										
En lo corrido de la vigencia 2008 se han realizado acciones adicionales. Entre otras la ejecución de talleres con la comunidad para la formulación de la modificación del Decreto 327 de 2007 con el objeto de reglamentar la elección de delegados en la conformación de las unidades locales de desarrollo rural territorial.										
Retrasos y Factores Limitantes:										
no se presentan retrasos. El indicador tiene un cumplimiento mayor a 118.75%. En este sentido es pertinente finalizar el indicador y asociarlo nuevamente al PDD Bogotá positiva, teniendo en cuenta que la implementación de la política tiene un horizonte de acción, desde su formulación, mayor a 20 años										
Soluciones Propuestas:										
Al corte del segundo trimestre de 2008 se presentó un cumplimiento superior al 100%. En ese sentido es pertinente finalizar el indicador y asociarlo nuevamente al PDD Bogotá positiva teniendo en cuenta que la implementación de la política tiene un horizonte de acción, desde su formulación mayor a 20 años										
Logros:										
Concertación, con el conjunto de entidades de la administración pública distrital, para la definición de la estrategia de intervención distrital en las áreas rurales; Puesta en marcha de la formulación del plan de desarrollo rural; propuesta del Decreto mediante el cual se reglamenta la elección de delegados a la ULDER.										
Beneficios:										
La acción del sector ambiental en el desarrollo rural refleja beneficios en términos de: priorización de las inversiones para el desarrollo rural; afianzar los espacios e instancias de coordinación sectorial para el desarrollo de la política con enfoque de sostenibilidad.										

* Indicador que no suma, valor asignado por el Coordinador de Programa previa valoración de los avances reportados por las diferentes entidades

Bogotá Sin Indiferencia. Un Compromiso Social contra la Pobreza y la Exclusión

Informe Componente de Gestión a 31-MAY-08

02 Eje Urbano Regional	2004		2005		2006		Recursos Millones de \$ Corrientes			
							2007		2008	
	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado
	\$886,541	\$644,343	\$1,345,288	\$1,186,452	\$2,022,974	\$1,748,640	\$2,023,219	\$1,886,504	\$3,271,537	\$1,426,306
13 Programa: Sostenibilidad urbano - rural	\$89,251	\$71,687	\$169,100	\$160,315	\$237,415	\$216,202	\$341,751	\$331,537	\$377,495	\$256,656

Compromiso PD: 118 Mejorar la calidad ambiental del aire, del agua y del suelo

Autocalificación: Por debajo de lo programado

Indicador del Compromiso	Programado	Ejecutado	Avance (%)
268 Nº de Ha recuperadas de la estructura ecológica principal de suelo degradado	303.20	278.70	91.92
* 572 Porcentaje de cubrimiento de la ciudad en relacion con la recoleccion de residuos sólidos	100.00	100.00	100.00
580 No de organizaciones sociales participando en los procesos de produccion limpia de alimentos	600.00	609.00	101.50

Descripción del Avance de Acciones:

El compromiso fue ejecutado en un porcentaje superior al 92%. Los indicadores asociados presentan cumplimientos en el orden de 91.92%, 100% y 101 % respectivamente. El indicador asociado a la recuperación de la estructura ecológica presenta un cumplimiento equivalente a 91.92% y por su importancia es asociado en el nuevo PDD Bogota Positiva.

Durante la vigencia de 2008 el sector de ambiente ha dado continuidad a las actividades de recuperacion de Has de la Estructura Ecologica Principal en donde se ha recuperado en la presente vigencia un total de 22 has que corresponden a las acciones desarrolladas en el marco del proyecto con Banco Mundial:

Hoyo del ramo (1ha);
 Saltriosa_ Humedal de la Conejera (1has),
 Control de retomo en predios de las fuerzas militares en zonas urbana y rural en lalocalidad de Usme (20).
 Por su importancia es asociado en el nuevo PDD Bogota Positiva.

Retrasos y Factores Limitantes:

No se presentan retrasos. Se sugiere finalizar el compromiso teniendo en cuenta que los indicadores asociados presentan cumplimientos entre el 91.92% y 101%.. Asi mismo porque el indicador de menor desempeño fue nueveamente asociado al plan de accion del PDD Bogota Positiva.

Soluciones Propuestas:

En el marco del PDD Bogotá Positiva, es necesario afianzar los espacios de coordinación con otras entidades que por funcion misional aportan a la consolidacion y restauracion de la EEP como es el caso de EAAB., indicador que presentò durante el período plurianual el menor desempeño (91.92%).

2. Es necesario incorporar los objetivos ambientales de restauracion y conservación de la EEP y los proyectos de conetividad ecosistemica en el marco de la política y acciones de ruralidad en el D.C.
- 3 Es encesarrio trabajar en el marco de la administracion distrital en el diseño de incentivos e instrumentos econmcios que favorezcan las acciones de conservacion, restauracion, rehabilitacion y recuperacion de las EEP

Logros:

Afianciamento de los procesos de restauración con técnias no tradicionales, ejecutadas en desarrollo de la inciativa de mejoramiento integral de barrios, que es una estrategia que contribuye a la reduccion de las condiciones de pobreza y la vulnerabilidad de la poblacion urbana, mediante el mejoramiento del entorno físico y las habilidades sociales de los habitantes y comunidad en general.

Beneficios:

1. Restauracion del patrimonio natural del D.C, en las áreas objeto de intervencìon del sector ambiente.
2. Porducto de las acciones asociadas a la estrategia de mejoramiento integral de barrios, se impacta a la sociedad mediante acciones que mitigan su vulnerabilidad;

* Indicador que no suma, valor asignado por el Coordinador de Programa previa valoración de los avances reportados por las diferentes entidades

Bogotá Sin Indiferencia. Un Compromiso Social contra la Pobreza y la Exclusión
Informe Componente de Gestión a 31-MAY-08

	2004		2005		2006		Recursos Millones de \$ Corrientes			
							2007		2008	
	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado
02 Eje Urbano Regional	\$886,541	\$644,343	\$1,345,288	\$1,186,452	\$2,022,974	\$1,748,640	\$2,023,219	\$1,886,504	\$3,271,537	\$1,426,306
13 Programa: Sostenibilidad urbano - rural	\$89,251	\$71,687	\$169,100	\$160,315	\$237,415	\$216,202	\$341,751	\$331,537	\$377,495	\$256,656

3. Pertinencia de las estrategias y técnicas utilizadas en el marco de los proyectos de restauración a partir de técnicas no tradicionales.

* Indicador que no suma, valor asignado por el Coordinador de Programa previa valoración de los avances reportados por las diferentes entidades

Bogotá Sin Indiferencia. Un Compromiso Social contra la Pobreza y la Exclusión

Informe Componente de Gestión a 31-MAY-08

02 Eje Urbano Regional	2004		2005		2006		Recursos Millones de \$ Corrientes			
							2007		2008	
	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado
	\$886,541	\$644,343	\$1,345,288	\$1,186,452	\$2,022,974	\$1,748,640	\$2,023,219	\$1,886,504	\$3,271,537	\$1,426,306
13 Programa: Sostenibilidad urbano - rural	\$89,251	\$71,687	\$169,100	\$160,315	\$237,415	\$216,202	\$341,751	\$331,537	\$377,495	\$256,656

Compromiso PD: 119 Implementar el manejo del Sistema Hídrico, el Sistema de Áreas Protegidas y el Área de Manejo Especial del Valle Aluvial del Río Bogotá. **Autocalificación:** De acuerdo con lo programado

Indicador del Compromiso	Programado	Ejecutado	Avance (%)
* 269 N° actividades realizadas por el sistema	3.00	3.00	100.00

Descripción del Avance de Acciones:
la meta asociada al compromiso se alcanzó al cierre de la vigencia 2006. Cumplimiento 133% al ejecutar 4 de 3 acciones previstas.

Retrasos y Factores Limitantes:
No se presentan retrasos. Se sugiere finalizar el compromiso por cumplimiento superior a lo programado.

Soluciones Propuestas:
En la vigencia de 2008 es pertinente realizar seguimiento a la ampliación de la PTAR así como a la administración, mantenimiento y operación de la misma, bajo los lineamientos y estándares fijados por la EAAB como operador de la misma. (Decreto 626/079).

Logros:
Manejo eficiente de la PTAR de acuerdo con los estándares de tratamiento y remoción del vertimiento y las cargas contaminantes acorde con las metas y umbrales obligados en la licencia ambiental. Cumplimiento sostenido de la evaluación, seguimiento y monitoreo del estado de la calidad del patrimonio hídrico en D.C.

Beneficios:
Las acciones se reflejan en:
1. Mayor conocimiento de la dinámica hidrológica en el perímetro urbano- rural del D.C., producto de acciones puntuales tales como la actualización del modelo hidrogeológico, evaluación del estado actual de los acuíferos y el inventario de pozos en concesión.
2. mejoramiento de la calidad ambiental y el ordenamiento de los recursos hídricos e hidrogeológicos en el D.C. Hacen parte de este logro los planes de ordenamiento y manejo de las cuencas de los ríos Fucha, Tunjuelo y Salitre.
3. Racionalidad en la distribución y ejecución de los recursos de inversión orientados al Río Bogotá.

* Indicador que no suma, valor asignado por el Coordinador de Programa previa valoración de los avances reportados por las diferentes entidades

Bogotá Sin Indiferencia. Un Compromiso Social contra la Pobreza y la Exclusión
Informe Componente de Gestión a 31-MAY-08

02 Eje Urbano Regional	2004		2005		2006		Recursos Millones de \$ Corrientes			
							2007		2008	
	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado
	\$886,541	\$644,343	\$1,345,288	\$1,186,452	\$2,022,974	\$1,748,640	\$2,023,219	\$1,886,504	\$3,271,537	\$1,426,306
13 Programa: Sostenibilidad urbano - rural	\$89,251	\$71,687	\$169,100	\$160,315	\$237,415	\$216,202	\$341,751	\$331,537	\$377,495	\$256,656

Compromiso PD: 120 Manejo integral del recurso hídrico

Autocalificación: De acuerdo con lo programado

Indicador del Compromiso	Programado	Ejecutado	Avance (%)
* 270 N° de M3 de aguas residuales tratadas	4.00	3.94	98.50
* 271 % de reduccción de los Sólidos Suspendidos Totales	60.00	58.00	96.66
* 272 % de reducción de demanda biológica de oxígeno	40.00	40.09	100.20
* 273 N° de Ha de bosque andino y páramo conservados	0.00	0.00	0.00
* 274 N° de humedales y quebradas conservadas	0.00	0.00	0.00

Descripción del Avance de Acciones:

En la vigencia 2007 se dio cumplimiento a la meta programada en el periodo plurianual.

En lo corrido del primer semestre de 2008 se han ejecutado las acciones establecidas en el Decreto 626/2008(en virtud del cual se asigna a la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá la administración, mantenimiento y operación de la PTAR) : i) liquidación de los convenios de operación, mantenimiento y administración de la PTAR El Salitre y ii) la cesión licencia ambiental

Retrasos y Factores Limitantes:

NO sae resentan retrass. Se sugiere finalizar el compromiso por cumplimiento según lo programado

Soluciones Propuestas:

La SDA ha continuado realizando la supervisión a la operación de la PTAR en tanto se formaliza el traslado al operador directo (Decreto 626/07 _ EAAB).

En lo corrido del primer semestre se han trabajado en la gestión administrativa y precontractual entre la EAAB_ SDA, para continuar con la segunda fase de la operación de la Red de Calidad Hídrica de Bogotá con los siguientes alcances: i) ubicar estaciones fijas y móviles; y ii) implementar el programa de monitoreo aleatorio en la red.

Logros:

Como se estableció al cierre de la vigencia de 2007, la gestión con coresponsabilidad ejecutada entre la SDA y la EAAB ha permitido un cumplimiento sostenido de la evaluación, seguimiento y control de la calidad y estado del Río Bogotá.

Se han adoptado las desiciones mas coste_efectivas para la descontaminación del Río Bogota., como es el caso de la ampliación de la PTAR con segundo nivel de tratamiento. Se espera un 50% de remoción adicional a equivalente en el nivel primario hasta alcanzar un efluente de aproximadamente 20mg/lde BBO5 y 30mg/lde Sólidos Suspendidos Totales. En la vigencia de 2008 estas metas se deben materializar bajo la administración y ejecución directa de la EAAB.

Beneficios:

Mejoramiento de los índices de descontaminación, estado y calidad del Río Bogotá.

En forma integral se mejora el bienestar debido a la mitigación de olores, focos y vectores de insalubridad.

* Indicador que no suma, valor asignado por el Coordinador de Programa previa valoración de los avances reportados por las diferentes entidades

Bogotá Sin Indiferencia. Un Compromiso Social contra la Pobreza y la Exclusión
Informe Componente de Gestión a 31-MAY-08

02 Eje Urbano Regional	2004		2005		2006		Recursos Millones de \$ Corrientes			
							2007		2008	
	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado
	\$886,541	\$644,343	\$1,345,288	\$1,186,452	\$2,022,974	\$1,748,640	\$2,023,219	\$1,886,504	\$3,271,537	\$1,426,306
13 Programa: Sostenibilidad urbano - rural	\$89,251	\$71,687	\$169,100	\$160,315	\$237,415	\$216,202	\$341,751	\$331,537	\$377,495	\$256,656

Compromiso PD: 121 Gestión de 20 pactos sociales de uso sustentable del territorio

Autocalificación: De acuerdo con lo programado

Indicador del Compromiso	Programado	Ejecutado	Avance (%)
275 Nº de pactos locales de uso sustentable del territorio	35.00	33.75	96.43
276 Nº de participantes en pactos locales de uso sustentable del territorio	22,381.00	22,381.00	100.00

Descripción del Avance de Acciones:

Las actividades asociadas con el indicador, ejecutadas en lo corrido del primer semestre de 2008 son:

- Fortalecimiento de la Red ambiental de Sumapaz_Sembradores de Paz en el marco del convenio 326/2006
- Selección del grupo de vigías ambientales por integrantes de la comunidad de Nueva Esperanza incluidos en los procesos de reasentamientos y la otra corresponde a la población de borde _barrios aledaños a la zona

Retrasos y Factores Limitantes:

No se presentan retrasos. Se propone finalizar el compromiso teniendo en cuenta que los dos compromisos asociados presentan cumplimientos en el orden de 96.43% y 100%

Soluciones Propuestas:

Se propone que para la ejecución del PDD Bogota Positiva que las acciones orientadas a la sostenibilidad del territorio, se propongan en el marco de la implementación de estrategias de participación de mayor cualificación, consenso, legitimidad e impacto.
 Se recomienda deestimar la formulación de acciones o indicadores en términos de pactos sociales, entre otras razones, porque no el carácter vinculante de estos pactos simplemente se escinde. Adicionalmente no son estrategias que rindan beneficios claros y por lo demás no son costo_efectivas.

Logros:

Desarrollo y consolidación de los espacios de participación para la gestión ambiental del D.C. La gestión participativa y territorial implica un cambio significativo en el enfoque de gestión, trascendiendo de un enfoque por recursos naturales a un enfoque de intervención socialambiental.

Beneficios:

Expresión de voluntades ciudadanas e institucionales para mejorar los mecanismos de solución concertada de conflictos ambientales en los territorios o para conservar y preservar las potencialidades ambientales de los mismos.

* Indicador que no suma, valor asignado por el Coordinador de Programa previa valoración de los avances reportados por las diferentes entidades

Bogotá Sin Indiferencia. Un Compromiso Social contra la Pobreza y la Exclusión

Informe Componente de Gestión a 31-MAY-08

02 Eje Urbano Regional	2004		2005		2006		Recursos Millones de \$ Corrientes			
							2007		2008	
	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado
	\$886,541	\$644,343	\$1,345,288	\$1,186,452	\$2,022,974	\$1,748,640	\$2,023,219	\$1,886,504	\$3,271,537	\$1,426,306
13 Programa: Sostenibilidad urbano - rural	\$89,251	\$71,687	\$169,100	\$160,315	\$237,415	\$216,202	\$341,751	\$331,537	\$377,495	\$256,656

Compromiso PD: 124 Continuar con la recuperación hídrica del Río Bogotá

Autocalificación: De acuerdo con lo programado

Indicador del Compromiso	Programado	Ejecutado	Avance (%)
* 279 N° de M3 de aguas residuales tratadas	4.00	3.94	98.50
* 280 % de reduccción de los Sólidos Suspendidos Totales	60.00	58.00	96.60
* 281 % de reducción de demanda biológica de oxígeno	40.00	40.09	100.00

Descripción del Avance de Acciones:

En la vigencia 2007 se dio cumplimiento a la meta programada en el periodo pluriannual.

En lo corrido del primer semestre de 2008 se han ejecutado las acciones establecidas en el Decreto 626/2008(en virtud del cual se asigna a la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá la administración, mantenimiento y operación de la PTAR) : i) liquidación de los convenios de operación, mantenimiento y administración de la PTAR El Salitre y ii) la cesión licencia ambiental

Retrasos y Factores Limitantes:

No se presentan retrasos. Se sugiere la finalización del compromiso por cumplimiento de acuerdo con lo programado

Soluciones Propuestas:

La SDA ha continuado realizando la supervisión a la operación de la PTAR en tanto se formaliza el traslado al operador directo (Decreto 626/07 _ EAAB).

En lo corrido del primer semestre se han trabajado en la gestión administrativa y precontractual entre la EAAB_ SDA, para continuar con la segunda fase de la operación de la Red de Calidad Hídrica de Bogotá con los siguientes alcances: i) ubicar estaciones fijas y móviles; y ii) implementar el programa de monitoreo aleatorio en la red.

Logros:

omo se estableció al cierre de la vigencia de 2007, la gestión con coresponsabilidad ejecutada entre la SDA y la EAAB ha permitido un cumplimiento sostenido de la evaluación, seguimiento y control de la calidad y estado del Río Bogotá.

Se han adoptado las desiciones mas coste_efectivas para la descontaminación del Río Bogotá., como es el caso de la ampliación de la PTAR con segundo nivel de tratamiento. Se espera un 50% de remoción adicional a equivalente en el nivel primario hasta alcanzar un efluente de aproximadamente 20mg/lde BBO5 y 30mg/lde Sólidos Suspendidos Totales. En la vigencia de 2008 estas metas se deben materializar bajo la administración y ejecución directa de la EAAB.

Beneficios:

ejoramiento de los índices de descontaminación, estado y calidad del Río Bogotá.

En forma integral se mejora el bienestar debido a la mitigación de olores, focos y vectores de insalubridad.

* Indicador que no suma, valor asignado por el Coordinador de Programa previa valoración de los avances reportados por las diferentes entidades

Bogotá Sin Indiferencia. Un Compromiso Social contra la Pobreza y la Exclusión
Informe Componente de Gestión a 31-MAY-08

02 Eje Urbano Regional	2004		2005		2006		Recursos Millones de \$ Corrientes			
							2007		2008	
	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado
	\$886,541	\$644,343	\$1,345,288	\$1,186,452	\$2,022,974	\$1,748,640	\$2,023,219	\$1,886,504	\$3,271,537	\$1,426,306
13 Programa: Sostenibilidad urbano - rural	\$89,251	\$71,687	\$169,100	\$160,315	\$237,415	\$216,202	\$341,751	\$331,537	\$377,495	\$256,656

Compromiso PD: 125 Evaluación de factibilidad de centros de compostaje satelitales de basuras para optimizar la recolección y el transporte de basuras. **Autocalificación:** De acuerdo con lo programado

Indicador del Compromiso	Programado	Ejecutado	Avance (%)
* 282 % avance del estudio de factibilidad	100.00	100.00	100.00
* 283 % avance de la evaluación del estudio de factibilidad	100.00	100.00	100.00

Descripción del Avance de Acciones:
 Se han realizado los comités de seguimiento y evaluación, que permitieron adelantar acciones preventivas y/o correctivas para el cumplimiento del proyecto y la metodología para la investigación.

Retrasos y Factores Limitantes:
 No se presentan retrasos. Este indicador se finaliza por cumplimiento al 100%. Se recomienda asociar un indicador en el plan de acción del PDD Bogotá Positiva, para materializar la implementación de los lineamientos, prioridades y recomendaciones establecidos al cierre de la vigencia de 2007, como producto de la ejecución de los estudios de factibilidad de centro de compostaje, toda vez que los avances y acciones concretas son muy insipientes.

Soluciones Propuestas:
 Se recomienda continuar en la vigencia de 2008 con la implementación de los lineamientos, prioridades y recomendaciones establecidos al cierre de la vigencia de 2007, como producto de la ejecución de los estudios de factibilidad de centro de compostaje, toda vez que los avances y acciones concretas son muy insipientes.

Logros:
 Existe una mayor claridad y conocimiento sobre la factibilidad de los proyectos de compostaje. Sin embargo su real valor recae en la posibilidad de iniciar la puesta en marcha de los lineamientos, prioridades y recomendaciones establecidos en los estudios previos de factibilidad de los centros de compostaje.

Beneficios:
 La implementación de estos proyectos traen aparejados beneficios económicos, sociales y ambientales que se materializan al promover hacer viable el uso y aprovechamiento sostenible del compostaje, con fines productivos y de restauración ambiental.

* Indicador que no suma, valor asignado por el Coordinador de Programa previa valoración de los avances reportados por las diferentes entidades

Bogotá Sin Indiferencia. Un Compromiso Social contra la Pobreza y la Exclusión
Informe Componente de Gestión a 31-MAY-08

02 Eje Urbano Regional	2004		2005		2006		Recursos Millones de \$ Corrientes			
							2007		2008	
	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado
	\$886,541	\$644,343	\$1,345,288	\$1,186,452	\$2,022,974	\$1,748,640	\$2,023,219	\$1,886,504	\$3,271,537	\$1,426,306
13 Programa: Sostenibilidad urbano - rural	\$89,251	\$71,687	\$169,100	\$160,315	\$237,415	\$216,202	\$341,751	\$331,537	\$377,495	\$256,656

Compromiso PD: 126 Evaluación de factibilidad para el aprovechamiento, tratamiento y transformación de desechos a alta temperatura. **Autocalificación:** De acuerdo con lo programado

Indicador del Compromiso	Programado	Ejecutado	Avance (%)
* 284 % avance del estudio de factibilidad	100.00	100.00	100.00
* 285 % avance de la evaluación del estudio de factibilidad	100.00	100.00	100.00

Descripción del Avance de Acciones:
 Se materializa en la generación de los siguientes productos:
 Estudio de prospectiva.
 Estudio de prefactibilidad de alternativas y tecnologías para el manejo de los residuos ordinarios en la ciudad
 Estudio de factibilidad alternativa de tratamiento mecánico y biológico con compostaje para los residuos ordinarios del D.C.
 Informe final.

Retrasos y Factores Limitantes:
 No se presentan retrasos. Se sugiere finalizar el compromiso teniendo en cuenta que los indicadores asociados presentan un cumplimiento equivalente al 100%.
 Se recomienda asociar un indicador en el plan de acción del PDD Bogotá Positiva, para materializar la implementación de los lineamientos, prioridades y recomendaciones establecidos al cierre de la vigencia de 2007, como producto de la factibilidad de los estudios para el aprovechamiento de los residuos y desechos a altas temperatura, toda vez que los avances y acciones concretas son muy insipientes.

Soluciones Propuestas:
 Implementar en lo corrido de 2008 los lineamientos, prioridades y recomendaciones establecidos al cierre de la vigencia de 2007 como producto de la ejecución de los estudios de factibilidad para el aprovechamiento de los residuos y desechos a altas temperatura, toda vez que los avances y acciones concretas son muy insipientes.

Logros:
 Existe una mayor claridad y conocimiento sobre la factibilidad para el aprovechamiento, tratamiento y transformación de los desechos a alta temperatura. Sin embargo su real valor recae en la posibilidad de iniciar la puesta en marcha de los lineamientos, prioridades y recomendaciones establecidos en los estudios previos de factibilidad.

Beneficios:
 estudios de alta calidad y ajustados al alcance requerido garantizándose con esto los resultados esperados para la aplicación de la investigación.

* Indicador que no suma, valor asignado por el Coordinador de Programa previa valoración de los avances reportados por las diferentes entidades

Bogotá Sin Indiferencia. Un Compromiso Social contra la Pobreza y la Exclusión

Informe Componente de Gestión a 31-MAY-08

02 Eje Urbano Regional	2004		2005		2006		Recursos Millones de \$ Corrientes			
							2007		2008	
	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado
	\$886,541	\$644,343	\$1,345,288	\$1,186,452	\$2,022,974	\$1,748,640	\$2,023,219	\$1,886,504	\$3,271,537	\$1,426,306
13 Programa: Sostenibilidad urbano - rural	\$89,251	\$71,687	\$169,100	\$160,315	\$237,415	\$216,202	\$341,751	\$331,537	\$377,495	\$256,656

Compromiso PD: 127 Consolidar el patrimonio natural y garantizar la calidad ambiental.

Autocalificación: De acuerdo con lo programado

Indicador del Compromiso	Programado	Ejecutado	Avance (%)
* 286 N° de acciones de consolidación del patrimonio natural	100.00	90.00	90.00
* 287 N° de acciones para garantizar la calidad ambiental	4.00	4.00	100.00

Descripción del Avance de Acciones:

Durante el segundo trimestre de 2008 se ha trabajado intensamente en:

1) la definición de los planes, programas y proyectos del PDBogotá Positiva.

2) Igualmente ha continuado con las actividades de control, seguimiento y evaluación a la calidad ambiental, expresamente a través del monitoreo realizado mediante la operación de las redes de calidad del aire, calidad de los recursos hídricos y ruido.

3. Me diante las acciones de autoridad ambiental a través del monitoreo, control, seguimiento y sanción a empresas por violación de las normas ambientales (Cocacola; Asentamiento de San Simón y por contaminación visual exterior).

Retrasos y Factores Limitantes:

No se presentan retrasos.

Soluciones Propuestas:

La acción de la SDA debe ser reorientada de forma que se logren impactos integrales y no puntuales. La acción de la SDA se debe escalar en términos de la consolidación del patrimonio ambiental y de la seguridad y bienestar ambiental en el D.C. Para ello es necesario que se fortalezcan los medios para cumplir y actuar oportunamente como autoridad ambiental. Debe fortalecer la planeación y gestión ambiental desde la formulación de instrumentos como: i) normas de calidad ambiental; ii) impuestos y subsidios con fines ambientales; iii) instrumentos de innovación tecnológica.

Logros:

a SDA ha sostenido la operación y mantenimiento de las tres redes de monitoreo de calidad ambiental en el D.C. Con base en la información que éstas generan es posible focalizar el ejercicio de autoridad ambiental sobre las fuentes y factores de contaminación en la ciudad. El óptimo funcionamiento y operación de las redes es necesario toda vez que visualizan el estado crítico de las condiciones ambientales del territorio, obligando a reforzar las acciones de comando y control así como hacer más estricto el control que ejercen las autoridades ambientales.

Se ha fortalecido el ejercicio de autoridad ambiental mediante sanciones y actuaciones directas en sectores, empresas y asentamientos humanos que por su actividad afectan el bienestar ambiental.

Beneficios:

Se hace visible la problemática ambiental y se generan acciones de co-gestión y corresponsabilidades para la implementación de medidas de mitigación del daño ambiental, acciones coordinadas para el mejoramiento de las condiciones de salud pública y gestión integrada del riesgo asociado al deterioro ambiental y la calidad del medio ambiente de la ciudad.

En lo corrido del primer semestre se ha realizado un ejercicio cuidadoso y técnicamente cualificado, orientado a dimensionar, priorizar y escalar los componentes de la gestión, regulación y autoridad ambiental Urbana en el marco de la formulación de PDD. Bogotá Positiva.

* Indicador que no suma, valor asignado por el Coordinador de Programa previa valoración de los avances reportados por las diferentes entidades

Bogotá Sin Indiferencia. Un Compromiso Social contra la Pobreza y la Exclusión

Informe Componente de Gestión a 31-MAY-08

02 Eje Urbano Regional	2004		2005		2006		Recursos Millones de \$ Corrientes			
							2007		2008	
	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado
	\$886,541	\$644,343	\$1,345,288	\$1,186,452	\$2,022,974	\$1,748,640	\$2,023,219	\$1,886,504	\$3,271,537	\$1,426,306
13 Programa: Sostenibilidad urbano - rural	\$89,251	\$71,687	\$169,100	\$160,315	\$237,415	\$216,202	\$341,751	\$331,537	\$377,495	\$256,656

Compromiso PD: 128 Reconocer la relevancia del ámbito rural y desarrollar su complementariedad con el urbano en términos de sostenibilidad ambiental y social, productividad, gobernabilidad e integración distrital y regional

Autocalificación: De acuerdo con lo programado

Indicador del Compromiso	Programado	Ejecutado	Avance (%)
* 288 % PIB agropecuario	0.00	0.00	0.00
* 289 % Población en cabecera municipal de Bogotá	0.00	0.00	0.00

Descripción del Avance de Acciones:

En lo corrido de la vigencia 2008 se han realizado talleres con la comunidad para la formulación de la modificación del Decreto 327 de 2007 con el objeto de reglamentar la elección de delegados en la conformación de las unidades locales de desarrollo rural territorial.

Retrasos y Factores Limitantes:

No se presentan retrasos

Soluciones Propuestas:

Al corte del segundo trimestre de 2008 se presentó un cumplimiento superior al 100%.

Logros:

Concertación, con el conjunto de entidades de la administración pública distrital, para la definición de la estrategia de intervención distrital en las áreas rurales; Puesta en marcha de la formulación del plan de desarrollo rural; propuesta del Decreto mediante el cual se reglamenta la elección de delegados a la ULDER.

Beneficios:

La acción del sector ambiental en el desarrollo rural refleja beneficios en términos de: priorización de las inversiones para el desarrollo rural; afianciamento de los espacios e instancias de coordinación sectorial para el desarrollo de la política con enfoque de sostenibilidad.

* Indicador que no suma, valor asignado por el Coordinador de Programa previa valoración de los avances reportados por las diferentes entidades

Bogotá Sin Indiferencia. Un Compromiso Social contra la Pobreza y la Exclusión

Informe Componente de Gestión a 31-MAY-08

02 Eje Urbano Regional	2004		2005		2006		Recursos Millones de \$ Corrientes			
	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	2007		2008	
	\$886,541	\$644,343	\$1,345,288	\$1,186,452	\$2,022,974	\$1,748,640	\$2,023,219	\$1,886,504	\$3,271,537	\$1,426,306
13 Programa: Sostenibilidad urbano - rural	\$89,251	\$71,687	\$169,100	\$160,315	\$237,415	\$216,202	\$341,751	\$331,537	\$377,495	\$256,656

Compromiso PD: 129 Consolidación de la Estructura Ecológica Principal

Autocalificación: De acuerdo con lo programado

Indicador del Compromiso	Programado	Ejecutado	Avance (%)
* 290 N° Ha de parques naturales conservados	0.00	0.00	0.00
* 291 N° de pactos sociales para la conservación de la estructura ecológica principal	20.00	20.00	100.00
292 N° árboles plantados	39,324.00	36,897.00	93.83
* 293 Nivel promedio anual de material particulado aire (PM10)	69.00	68.70	99.56

Descripción del Avance de Acciones:

on varias las acciones que contribuyen a la consolidación de la EEP, dentro de las cuales en la vigencia de 2008 se tienen:

1. La administración de 9 áreas de interés en la EEP de uso público. Esto en desarrollo de los convenios 031/2007; Convenio 055/2007; Convenio 06/2006 y el Contrato 555/07. Las actividades de administración involucran el manejo silvicultural del arbolado y las coberturas vegetales localizadas en la zona o área administrada. Igualmente la administración de los escenarios del patrimonio ambiental distrital (humedales, aulas ambientales, etc.).
2. El avance en la recuperación de la EEP. Continúa ejecutando los proyectos de restauración en la cuenca alta del río Teusaca, la microcuenca de la quebrada la Ponquera, la quebrada Yomasa, y otras.
3. Ejecutando acciones de recuperación y rehabilitación en parques administrados por el IDRD localizados en áreas protegidas.
4. Ejecución de los proyectos piloto de conectividad de la EEP y de corredores biológicos.
5. Ejecución de proyectos de restauración ecológica en el marco de la estrategia de mejoramiento integral de barrios.

Retrasos y Factores Limitantes:

No se presentan retrasos

Soluciones Propuestas:

En la vigencia 2008 es necesario ser más efectivos en la ejecución de las siguientes acciones dentro de la formulación de los proyectos de inversión de la SDA:

1. Proyectos piloto de restauración, rehabilitación y conservación de la EEP (en curso y puesta en marcha de nuevos proyectos en zonas de importancia ambiental en el D.C.).
2. Formular y poner en marcha la línea de investigación en proyectos piloto de conectividad ecológica y ecosistémica en el marco de la consolidación de la EEP
3. Adopción e implementación de la política de suelos de protección.

Logros:

Cumplimiento sostenido a las acciones de restauración, rehabilitación y recuperación de la EEP, prioritariamente en las zonas de soporte y sustento ecológico de las cuencas hidrográficas y las zonas de mayor vulnerabilidad ambiental y geográfica en el D.C.

Cumplimiento sostenido a las acciones de ordenamiento, manejo y conservación en la EEP, prioritariamente en las zonas de soporte y sustento de las cuencas hidrográficas, recursos hidrogeológicos y las zonas de mayor vulnerabilidad ambiental y geográfica en el D.C.

Beneficios:

Las acciones de rehabilitación, restauración y conservación de la EEP garantizan o propende por:

1. La provisión y el disfrute de los bienes y servicios ambientales de la EEP como un activo estructurante del desarrollo sostenible de la ciudad.
2. Garantiza la gobernabilidad ambiental para la conservación y protección de las áreas de mayor valor e interés patrimonial y ambiental de la ciudad, a partir de la intervención integral de la administración pública distrital.
3. Promueve el enfoque de "ciudadanía ambiental" al vincular a la población en las labores técnicas y de educación ambiental, que llevan reconocer en estas poblaciones los valores de existencial, soporte ecológico-ecosistémico y el valor social de los bienes y servicios ambientales que presta la EEP.

* Indicador que no suma, valor asignado por el Coordinador de Programa previa valoración de los avances reportados por las diferentes entidades

Bogotá Sin Indiferencia. Un Compromiso Social contra la Pobreza y la Exclusión
Informe Componente de Gestión a 31-MAY-08

02 Eje Urbano Regional	2004		2005		2006		Recursos Millones de \$ Corrientes			
							2007		2008	
	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado
	\$886,541	\$644,343	\$1,345,288	\$1,186,452	\$2,022,974	\$1,748,640	\$2,023,219	\$1,886,504	\$3,271,537	\$1,426,306
13 Programa: Sostenibilidad urbano - rural	\$89,251	\$71,687	\$169,100	\$160,315	\$237,415	\$216,202	\$341,751	\$331,537	\$377,495	\$256,656

Compromiso PD: 254 Conectar el área rural con la urbana

Autocalificación: De acuerdo con lo programado

Indicador del Compromiso	Programado	Ejecutado	Avance (%)
277 N° km-carril de vías rurales mantenidos	348.15	397.76	114.25
278 N° km-carril de vías rurales construidos	93.80	17.13	18.26
569 No de Km de corredores biológicos recuperados	20.00	20.00	100.00
570 No de Km de corredores biológicos mantenidos	20.00	15.00	75.00

Descripción del Avance de Acciones:

Como resultado de la gestión ejecutada por el JBB al cierre de la vigencia 2008, para el caso del indicador de corredores ecológicos mantenidos, se registra 8.2 Km (programados en la vigencia 2007: 13 y para el período plurianual:20), de los cuales 1.2 corresponden al Agropaque los SOoches, 1.8km a la Quebrada Mochuelo Bajo, 2.0 a la Quebrada la Guairita (sector nueva esperanza, parque entre Nubes), 1.0 km a la Quebrada el Arzobispo y 0.2 Km en la Quebrada Molinos, 0.3 Km en la Quebrada Limas y Quiba y 1.7 Km en el humedal Jaboque.

En el caso de los corredores biológicos recuperados se alcanzó la meta de 8.7km. lo que representa una ejecución equivalente a 43.5% con respecto a la meta programada en el período plurianual. Las áreas seleccionadas corresponden a las zonas donde la cobertura vegetal de la ribera de las quebradas han sufrido transformaciones productod e actividades agropecuarias forerstaes o mineras.

Retrasos y Factores Limitantes:

No se presentan retrasos

Soluciones Propuestas:

En lo corrido del primer semestre el JBB, suscribio los convenios requeridos para el mantenimiento de los corredores biológicos. Las actuaciones desarrolladas en el marco de estos dos convenios se observan en la evaluación de los indicadores correspondientes con cumplimientos del 100% y 75% respectivamente.

Logros:

omo resultado de la gestión ejecutada por el JBB al cierre de la vigencia 2008, para el caso del indicador de corredores ecológicos mantenidos, se registra un cumplimiento del 100%

En el caso de los corredores biológicos recuperados se alcanzó una ejecución equivalente a 75% . Las áreas seleccionadas corresponden a las zonas donde la cobertura vegetal de la ribera de las quebradas han sufrido transformaciones producto de actividades agropecuarias, forestales o mineras.

Beneficios:

La conectividad a través de corredores ecológicos favorece la conservación del ecosistema, al favorecer una desaceleración de la fragmentación derivada de transformación e intervención antropica.

Se favorece una actividad de restauración focalizada hacia aquellas zonas donde la cobertura vegetal ha sufrido transformaciones producto de actividades agropecuarias forerstaes o mineras.

* Indicador que no suma, valor asignado por el Coordinador de Programa previa valoración de los avances reportados por las diferentes entidades

Bogotá Sin Indiferencia. Un Compromiso Social contra la Pobreza y la Exclusión

Informe Componente de Gestión a 31-MAY-08

02 Eje Urbano Regional	2004		2005		2006		Recursos Millones de \$ Corrientes			
							2007		2008	
	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado
	\$886,541	\$644,343	\$1,345,288	\$1,186,452	\$2,022,974	\$1,748,640	\$2,023,219	\$1,886,504	\$3,271,537	\$1,426,306
14 Programa: Región integrada para el desarrollo	\$30,862	\$26,548	\$49,862	\$48,767	\$37,611	\$36,407	\$49,191	\$47,236	\$29,253	\$4,760

Entidades que aportan al Programa:

SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DISTRITAL
 SECRETARÍA DISTRITAL DE DESARROLLO ECONÓMICO
 SECRETARÍA DISTRITAL DE PLANEACIÓN
 INSTITUTO PARA LA ECONOMÍA SOCIAL
 FONDO DE PREVENCIÓN Y ATENCIÓN DE EMERGENCIAS
 INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO
 UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE SERVICIOS PÚBLICOS
 METROVIVIENDA

Compromiso PD: 130 Avanzar en la agenda con Cundinamarca

Autocalificación: De acuerdo con lo programado

Indicador del Compromiso	Programado	Ejecutado	Avance (%)
* 294 No de proyectos estratégicos concertados	5.00	5.00	100.00
567 No de acuerdos para realizar intercambios educativos y pedagogicos	40.00	35.00	87.50

Descripción del Avance de Acciones:

Los 5 intercambios pedagógicos programados para la presente vigencia, se ejecutarán en el segundo semestre.
 Dando continuidad a la incorporación de la temática amenazas y riesgos en el proceso de integración Región Capital, se realizó el 19 de mayo una reunión con instituciones y organizaciones del orden nacional, regional y distrital, en la que participaron 29 delegados de las instituciones convocadas.

Retrasos y Factores Limitantes:

No se tienen propuestas y liderazgo desde el ámbito regional que permitan facilitar el proceso de construcción, concertación e implementación de la Agenda Regional para la Gestión del Riesgo.

Soluciones Propuestas:

Se coordinó realizar nuevas reuniones con las Entidades Distritales y Regionales con el fin de concertar la implementación de la Agenda Regional, así como definir los proyectos prioritarios para comenzar su ejecución en el corto plazo.

Logros:

Se reporta conocimiento actualizado de los principales problemas que padecen los entes territoriales locales en materia de riesgos

Se avanza en el proceso de contratación para firmar el convenio y de esta manera realizar los intercambios pedagógicos desde el mes de julio.

* Indicador que no suma, valor asignado por el Coordinador de Programa previa valoración de los avances reportados por las diferentes entidades

Bogotá Sin Indiferencia. Un Compromiso Social contra la Pobreza y la Exclusión

Informe Componente de Gestión a 31-MAY-08

02 Eje Urbano Regional	2004		2005		2006		Recursos Millones de \$ Corrientes			
							2007		2008	
	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado
	\$886,541	\$644,343	\$1,345,288	\$1,186,452	\$2,022,974	\$1,748,640	\$2,023,219	\$1,886,504	\$3,271,537	\$1,426,306
14 Programa: Región integrada para el desarrollo	\$30,862	\$26,548	\$49,862	\$48,767	\$37,611	\$36,407	\$49,191	\$47,236	\$29,253	\$4,760

Beneficios:

Se promueve el intercambio y la cooperación horizontal con otros municipios, ciudades y regiones en el país, en especial con Cundinamarca. Se facilita la concreción de acuerdos a nivel técnico y político para promover la incorporación de la reducción de riesgos en la planificación del desarrollo y la integración regional. A través de la Agenda Regional se sentaron las bases para que el Departamento o la región inicien la construcción de un Plan Regional de Emergencias.

Se trabaja en la puesta en marcha de la microempresa escolar del colegio Rural Mochuelo Bajo de la localidad 5 Usme. Igualmente en el sector rural se pretende resaltar las prácticas pedagógicas de los Proyectos Pedagógicos Productivos PPP de tal manera que se constituyan en una respuesta teórico-práctica a la demanda educativa que, desde la cultura campesina y desde los sectores económico y social del país, le vienen haciendo a la escuela que opera en los campos, los pueblos y los sectores urbano-marginales.

* Indicador que no suma, valor asignado por el Coordinador de Programa previa valoración de los avances reportados por las diferentes entidades

Bogotá Sin Indiferencia. Un Compromiso Social contra la Pobreza y la Exclusión

Informe Componente de Gestión a 31-MAY-08

02 Eje Urbano Regional	2004		2005		2006		Recursos Millones de \$ Corrientes				
							2007		2008		
	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	
	\$886,541	\$644,343	\$1,345,288	\$1,186,452	\$2,022,974	\$1,748,640	\$2,023,219	\$1,886,504	\$3,271,537	\$1,426,306	
14 Programa: Región integrada para el desarrollo	\$30,862	\$26,548	\$49,862	\$48,767	\$37,611	\$36,407	\$49,191	\$47,236	\$29,253	\$4,760	
Compromiso PD: 132 Avanzar en la agenda con la región central							Autocalificación: De acuerdo con lo programado				
Indicador del Compromiso		Programado		Ejecutado		Avance (%)					
299	No de proyectos estratégicos concertados	16.00		16.00		100.00					
Descripción del Avance de Acciones:											
Se acorda la necesidad de un proyecto de Lineamientos de Política Ambiental en el marco del cual se ha venido compilando y analizando los instrumentos de planeación ambiental de los departamentos de la Región Central. De otra parte, se trabaja el tema de Lineamientos de Política Ambiental en la mesa de Medio Ambiente de la Región Central. En lo que respecta a los proyectos estratégicos concertados, participan del proyecto las universidades con presencia en las ciudades y departamentos de la Región Central.											
Retrasos y Factores Limitantes:											
Entidad no reporta información para este campo											
Soluciones Propuestas:											
Entidad no reporta información para este campo											
Logros:											
Se ha concertado la implementación de un proyecto de conservación del sistema de paramos y fuentes hídricas de la Región Central											
Beneficios:											
Garantizar la planeación del uso de los recursos naturales para la sostenibilidad de la ciudad y la Región.											

* Indicador que no suma, valor asignado por el Coordinador de Programa previa valoración de los avances reportados por las diferentes entidades

Bogotá Sin Indiferencia. Un Compromiso Social contra la Pobreza y la Exclusión
Informe Componente de Gestión a 31-MAY-08

02 Eje Urbano Regional	2004		2005		2006		Recursos Millones de \$ Corrientes			
							2007		2008	
	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado
	\$886,541	\$644,343	\$1,345,288	\$1,186,452	\$2,022,974	\$1,748,640	\$2,023,219	\$1,886,504	\$3,271,537	\$1,426,306
14 Programa: Región integrada para el desarrollo	\$30,862	\$26,548	\$49,862	\$48,767	\$37,611	\$36,407	\$49,191	\$47,236	\$29,253	\$4,760

Compromiso PD: 133 Optimizar los procesos de abastecimiento y producción agrícola en la canasta nutricional **Autocalificación:** Por debajo de lo programado

Indicador del Compromiso	Programado	Ejecutado	Avance (%)
688 No. de plazas construidas	2.00	0.45	22.50
* 300 Nivel de oportunidad, sanidad y costo de la canasta deseable	30.00	0.00	0.00
667 No. de redes de oferta de alimentos constituidas	15.00	12.00	80.00
668 No. de plataformas logísticas construidas	3.00	0.50	16.67
687 Modelo diseñado para la administración de plazas de mercado	1.00	0.45	45.00
689 No. de plazas adecuadas	15.00	15.00	100.00

Descripción del Avance de Acciones:

Se avanzó en el acopio de insumos adicionales para el nuevo modelo, de acuerdo al estado de las plazas recibidas en administración.

El avance en la implementación del modelo piloto en una plaza de mercado se dará una vez se cuente con el diseño para su implementación

Los ajustes al modelo con los resultados de la implementación se consolidarán después de su prueba para la implementación definitiva

La supervisión en la operación de las plazas distritales de mercado se realiza continuamente por el equipo gestor del proyecto

Retrasos y Factores Limitantes:

Entidad no reporta información para este campo.

El estado actual de desarrollo de la Plataforma Logística de Bosa es mínimo, debido a que su construcción se ha demorado más de lo previsto, en razón a que el plan de implantación aún se encuentra en proceso y trámite para su aprobación. Por lo anterior, este año no se podrá adelantar el proceso de contratación para la construcción, y se avanzará exclusivamente en la actualización de los estudios económicos de la plataforma.

En el indicador : No. de plazas adecuadas

Entidad no reporta información para este campo

El atraso en la consolidación del modelo de administración de plazas Distritales de Mercado, se presentó tras comprobar que en ellas falta: saneamiento, gobernabilidad y legalidad contractual con los comerciantes o viveros, factores que se daban por descontados en el acopio de insumos para la definición de dicho modelo.

Soluciones Propuestas:

En el indicador : No. de redes de oferta de alimentos constituidas entidad no reporta información para este campo.

En el indicador : No. de plataformas logísticas construidas

Entidad no reporta información para este campo

En el indicador : No. de plazas adecuadas

* Indicador que no suma, valor asignado por el Coordinador de Programa previa valoración de los avances reportados por las diferentes entidades

Bogotá Sin Indiferencia. Un Compromiso Social contra la Pobreza y la Exclusión
Informe Componente de Gestión a 31-MAY-08

02 Eje Urbano Regional	2004		2005		2006		Recursos Millones de \$ Corrientes			
	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	2007		2008	
							Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado
	\$886,541	\$644,343	\$1,345,288	\$1,186,452	\$2,022,974	\$1,748,640	\$2,023,219	\$1,886,504	\$3,271,537	\$1,426,306
14 Programa: Región integrada para el desarrollo	\$30,862	\$26,548	\$49,862	\$48,767	\$37,611	\$36,407	\$49,191	\$47,236	\$29,253	\$4,760

No reporta informacion para este campo.

La solución se da en la medida que las Alcaldías Locales liquiden los contratos de concesión y administración de las plazas. De otro lado, que la Procuraduría determine o resuelva sobre las deudas por concepto de servicios públicos y finalmente, que los comerciantes o usuarios del espacio de las plazas firmen los contratos con el IPES.

Logros:

Se trabajó con 20 municipios y 102 asociaciones de productores con 1380 productores vinculados en Boyacá y Cundinamarca, junto con el trabajo adelantado en la provincia de oriente de Cundinamarca en la cual se ha logrado la vinculación de 503 productores en 33 redes y 9 municipios.

Se inició la obra de la Plataforma Logística Los Luceros, se radico el concepto ambiental y se realizan los estudios técnicos para la Plaza Logística de Bosa. Además se solicito a Planeación Distrital un concepto sobre el predio en Usme.

Se realizó el mantenimiento de las 17 plazas de mercado recibidas en administración y se realizaron adecuaciones en las 15 plazas de ellas por parte del IPES"

Se retomó la consecución de insumos para continuar con el porcentaje faltante en la consolidación del modelo, que se entregará al nuevo grupo asesor encargado de concluirlo.

Beneficios:

Generación de espacios de participación y consulta de los representantes de las organizaciones de apoyo alimentario para el desarrollo e implementación del PMASAB.

Se elaboraron todos los estudios para el predio de Suba.

Para Usme, se oficio a la Secretaria de Planeacion y a Metrovivienda para los trámites de suelo respectivos.

Es evidente el beneficio obtenido con las mejoras y modernización de las instalaciones, que redundan en mejor atención al usuario de las mismas y participan del impacto de generación de ingresos, mejoramiento ambiental y de precios para los consumidores.

El beneficio se da en crear un sistema distrital de plazas de mercado que optimice la labor de 3.600 usuarios directos (unidades de negocio familiares) los cuales generan 8000 empleos indirectos que benefician aproximadamente a 44.000 personas de las 18 plazas de mercado, tomando un promedio de 4,4 personas por unidad familiar. Un gran impacto para los consumidores que demandan productos en las plazas de mercado, es la mejora en la calidad y el precio de los alimentos.

* Indicador que no suma, valor asignado por el Coordinador de Programa previa valoración de los avances reportados por las diferentes entidades

Bogotá Sin Indiferencia. Un Compromiso Social contra la Pobreza y la Exclusión
Informe Componente de Gestión a 31-MAY-08

02 Eje Urbano Regional	2004		2005		2006		Recursos Millones de \$ Corrientes			
	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	2007		2008	
							Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado
	\$886,541	\$644,343	\$1,345,288	\$1,186,452	\$2,022,974	\$1,748,640	\$2,023,219	\$1,886,504	\$3,271,537	\$1,426,306
14 Programa: Región integrada para el desarrollo	\$30,862	\$26,548	\$49,862	\$48,767	\$37,611	\$36,407	\$49,191	\$47,236	\$29,253	\$4,760

Compromiso PD: 134 Conectar la ciudad con la región - Malla vial arterial hacia la región: construcción de 54 Km.-carril **Autocalificación:** Por debajo de lo programado

Indicador del Compromiso	Programado	Ejecutado	Avance (%)
301 Nº de km-carril de malla vial hacia la región contruidos	54.00	5.81	10.76

Descripción del Avance de Acciones:

El INVIAS se encuentra ejecutando la construcción de la ALO desde Canoas hasta el Río Bogotá, y el Instituto de Desarrollo Urbano desde el Río Bogotá hasta la Calle 13. El IDU adjudicó al CONSORCIO ALO 2008 la construcción de la calzada oriental de la ALO en el tramo comprendido entre el río Bogotá y la Avenida Bosa el 26 de Dic. de 2007, el contrato inició etapa de pre-construcción en abril /2008.

La ALO desde Chusacá hasta la Calle 13 se va a desarrollar por sectores así:

-Desde Chusacá hasta el Río Bogotá incluyendo un puente vehicular (tramo fuera de Bogotá D.C.) Con Recursos de la Nación y ejecución a cargo del INVIAS período 2006-2008.

-Desde el Río Bogotá hasta la Calle 13 (Tramo en Bogotá D.C.) Con Recursos del Distrito y ejecución a cargo del IDU en el período 2007-2009.

En el año 2006, el IDU contrató la ejecución de las obras junto con su respectiva interventoría, esto a través de los contratos IDU 116/05 e IDU 145/05 respectivamente. Los trabajos de construcción se iniciaron en el primer semestre del año 2006, en un tramo de 3.7 kilómetros de vía con un perfil de 2 calzadas cada una de 3 carriles y separador central. La obra avanza en varios frentes de trabajo.

Retrasos y Factores Limitantes:

Entidad no reporta información para este campo

Soluciones Propuestas:

Entidad no reporta información para este campo

Logros:

Número de km-carril de malla vial hacia la región contruidos

No presenta avance en la presente vigencia.

Beneficios:

Optimizar la continuidad de los corredores de comunicación de Bogotá con otras ciudades y municipios y permitir la articulación de redes de ciudades a nivel nacional e internacional.

* Indicador que no suma, valor asignado por el Coordinador de Programa previa valoración de los avances reportados por las diferentes entidades

Bogotá Sin Indiferencia. Un Compromiso Social contra la Pobreza y la Exclusión
Informe Componente de Gestión a 31-MAY-08

02 Eje Urbano Regional	2004		2005		2006		Recursos Millones de \$ Corrientes			
							2007		2008	
	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado
	\$886,541	\$644,343	\$1,345,288	\$1,186,452	\$2,022,974	\$1,748,640	\$2,023,219	\$1,886,504	\$3,271,537	\$1,426,306
14 Programa: Región integrada para el desarrollo	\$30,862	\$26,548	\$49,862	\$48,767	\$37,611	\$36,407	\$49,191	\$47,236	\$29,253	\$4,760

Compromiso PD: 135 Conectar la ciudad con la region - Construcción de 2 terminales satélites de transporte intermunicipal Autocalificación: Por debajo de lo programado

Indicador del Compromiso	Programado	Ejecutado	Avance (%)
* 302 Nº terminales satélites de transporte intermunicipal construidas	3.00	0.00	0.00
* 303 % de avance en la construcción de las 2 terminales	100.00	75.00	75.00

Descripción del Avance de Acciones:

Proyecto Terminal Satélite del Norte: en proceso de contratación para la elaboración del plan de implantación y los estudios . Se va a adelantar un nuevo proceso para adjudicar la interventoria al contrato de elaboración del plan de implantación, el cual se declaró desierto.

Proyecto Terminal Satélite del Sur :

Se adjudicó contrato de obra a Concreto S.A., y contrato de interventoría a PAYC S.A. En ejecución obra. Las secretarías de Movilidad y de Ambiente emitieron conceptos favorables a los diseños geométricos, de señalización y la modelación de la nueva alternativa de acceso al proyecto. - De acuerdo con la reprogramación de actividades, la fecha de terminación se tiene prevista en julio de 2008.

Se expidió la Resolución 340 del 15 de mayo de 2008 por la cual se modifica la Resolución 0012 del 2 de enero de 2006 y se adiciona la resolución 671 de julio de 2006 expedidas por el Departamento Administrativo de Planeación Distrital.

Retrasos y Factores Limitantes:

Terminal del Sur: Solicitud de modificación al diseño del carril de incorporación al proyecto, por parte del IDU, por fundamentos técnicos y jurídicos.

Terminal del Norte: Compra del predio hasta septiembre de 2007. Declaratoria de desierto de los concursos públicos para la elaboración de los estudios y diseños, y de la interventoría.

Declaratoria de desierto del concurso para contratar la interventoria de la elaboración del plan de implantación.

Soluciones Propuestas:

Terminal del Sur: recibir la autorización del IDU para intervenir el espacio público.

Terminal del Norte: Adelantar un nuevo proceso para adjudicar la interventoria del contrato de la elaboración del plan de implantación y los estudios y diseños del terminal del norte.

Logros:

En ejecución construcción del Terminal de Transporte del Sur, compra de predio y en proceso de contratación de los estudios y diseños para la construcción terminal del Norte.

Beneficios:

Como antecedente del estudio es preciso señalar que la localización actual del Terminal de transporte interurbano, en el sector centro occidental de la ciudad, obliga a la realización de recorridos innecesarios a un porcentaje considerable de usuarios que, de disponer de otras alternativas para acceder al servicio de transporte interurbano, podrían optimizar sus tiempos de desplazamiento desde o hacia las poblaciones de origen y destino de sus viajes.

* Indicador que no suma, valor asignado por el Coordinador de Programa previa valoración de los avances reportados por las diferentes entidades

Bogotá Sin Indiferencia. Un Compromiso Social contra la Pobreza y la Exclusión
Informe Componente de Gestión a 31-MAY-08

02 Eje Urbano Regional	2004		2005		2006		Recursos Millones de \$ Corrientes			
							2007		2008	
	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado
	\$886,541	\$644,343	\$1,345,288	\$1,186,452	\$2,022,974	\$1,748,640	\$2,023,219	\$1,886,504	\$3,271,537	\$1,426,306
14 Programa: Región integrada para el desarrollo	\$30,862	\$26,548	\$49,862	\$48,767	\$37,611	\$36,407	\$49,191	\$47,236	\$29,253	\$4,760

Compromiso PD: 136 Conectar la ciudad con la región - Urbanizar y habilitar 200 hectáreas según concertación con los municipios de la región

Autocalificación: Por debajo de lo programado

Indicador del Compromiso	Programado	Ejecutado	Avance (%)
304 N° de Ha urbanizadas y habilitadas en concertación con los m/pios de la región	200.00	0.00	0.00

Descripción del Avance de Acciones:

No se reportó avance.

Retrasos y Factores Limitantes:

Metrovivienda no ha podido realizar convenios para habilitar hectáreas con otros municipios.

Soluciones Propuestas:

Metrovivienda finalizó el indicador en este trimestre, teniendo en cuenta que no ha podido establecer convenios y por tanto, no asignó recursos en el 2008.

Logros:

No se reportaron logros.

Beneficios:

No se reportaron beneficios.

* Indicador que no suma, valor asignado por el Coordinador de Programa previa valoración de los avances reportados por las diferentes entidades

Bogotá Sin Indiferencia. Un Compromiso Social contra la Pobreza y la Exclusión

Informe Componente de Gestión a 31-MAY-08

02 Eje Urbano Regional	2004		2005		2006		Recursos Millones de \$ Corrientes			
							2007		2008	
	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado
	\$886,541	\$644,343	\$1,345,288	\$1,186,452	\$2,022,974	\$1,748,640	\$2,023,219	\$1,886,504	\$3,271,537	\$1,426,306
14 Programa: Región integrada para el desarrollo	\$30,862	\$26,548	\$49,862	\$48,767	\$37,611	\$36,407	\$49,191	\$47,236	\$29,253	\$4,760

Compromiso PD: 138 Participar en la Red Andina de Ciudades, en la Organización Mundial de Ciudades y Gobiernos Locales Unidos y en otras entidades internacionales que trabajan por el desarrollo local y regional **Autocalificación:** De acuerdo con lo programado

Indicador del Compromiso	Programado	Ejecutado	Avance (%)
* 307 N° acciones de participación en la Red	9.00	9.00	100.00
* 308 N° acciones de participación en otras organizaciones	27.00	17.00	63.00

Descripción del Avance de Acciones:

La Secretaria Distrital de Cultura, Recreación y Deporte asistió al Comité de Cultura de la RAC en Quito (Ecuador) durante el cual se realizó las jornadas técnicas para la creación del Nodo Andino de Ciudades por las Culturas.

Se consolidó la creación del Nodo Andino de Ciudades por las Culturas.

Se está a la espera de los avances realizados en Quito.

Se participó en la Comisión Intersectorial de ExpoShanghai 2010 y en la coordinación de la Feria Urbanus de Corferias en Bogotá.

Se avanza en la organización y realización del II Seminario Internacional de Seguridad Alimentaria y Nutricional en Bogotá.

Retrasos y Factores Limitantes:

El indicador no presenta mayor avance de ejecución debido a que dicha función de relaciones internacionales con las redes de ciudades fue trasladada de la Dirección de Integración Regional, Nacional e Internacional de la Secretaría Distrital de Planeación a la Secretaría General de la Alcaldía Mayor según Decreto No. 162 del 11 de junio del 2008.

El indicador no presenta mayor avance de ejecución debido a que dicha función de relaciones internacionales con las redes de ciudades fue trasladada de la Dirección de Integración Regional, Nacional e Internacional de la SDP a la Secretaría General de la Alcaldía Mayor según Decreto No. 162 del 11 de junio del 2008.

Soluciones Propuestas:

Entidad no reporta información para este campo

Logros:

La Secretaria Distrital de Cultura, Recreación y Deporte asistió al Comité de Cultura de la RAC en Quito (Ecuador) durante el cual se realizó las jornadas técnicas para la creación del Nodo Andino de Ciudades por las Culturas. La Corporación MALOKA hizo entrega a la SDP de los productos "Estado del Arte de las Mypimes" y "Memorias del II encuentro de promoción de relaciones comerciales" dentro del marco de la RAC de promoción de relaciones comerciales y desarrollo de Mypimes Innovadoras. Bogotá participó en el V Comité de Igualdad de Oportunidades de la UCCL, realizado en mayo, en ciudad de México D.F. En este evento se presentaron los avances logrados por la Subsecretaría de Mujer, Generos y Diversidad Sexual de la SDP.

Se participó en la Comisión Intersectorial de ExpoShanghai 2010 y en la coordinación de la Feria Urbanus de Corferias en Bogotá.

Se está organizando el II Seminario de Seguridad Alimentaria y Nutricional para lo cual se ha creado una comisión intersectorial integrada por la SDP, la SDDE y la Secretaría General. Este evento se realizará en septiembre de 2008.

Beneficios:

El posicionamiento de Bogotá en la Red de ciudades y respaldo a los compromisos adquiridos por el Distrito en el marco de las redes.

Posicionamiento de los temas de Bogotá en las diferentes redes de ciudades a nivel mundial.

* Indicador que no suma, valor asignado por el Coordinador de Programa previa valoración de los avances reportados por las diferentes entidades

Bogotá Sin Indiferencia. Un Compromiso Social contra la Pobreza y la Exclusión
Informe Componente de Gestión a 31-MAY-08

02 Eje Urbano Regional	2004		2005		2006		Recursos Millones de \$ Corrientes			
							2007		2008	
	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado
	\$886,541	\$644,343	\$1,345,288	\$1,186,452	\$2,022,974	\$1,748,640	\$2,023,219	\$1,886,504	\$3,271,537	\$1,426,306
14 Programa: Región integrada para el desarrollo	\$30,862	\$26,548	\$49,862	\$48,767	\$37,611	\$36,407	\$49,191	\$47,236	\$29,253	\$4,760

Compromiso PD: 139 Seguridad alimentaria

Autocalificación: De acuerdo con lo programado

Indicador del Compromiso	Programado	Ejecutado	Avance (%)
* 309 Nº de acciones de seguridad alimentaria adelantada	1.00	1.00	100.00
669 % de la estructura de gestión del Plan Maestro implementada	0.70	0.40	57.14
* 670 Sistema de indicadores diseñado	1.00	1.00	100.00

Descripción del Avance de Acciones:

Se han realizado encuentros con los representantes de productores de las Agro Redes, tenderos y organizaciones sociales de las Nutri Redes con el propósito de gestionar la organización de las mesas consultivas.

Retrasos y Factores Limitantes:

Entidad no reporta información para este campo

Soluciones Propuestas:

Entidad no reporta información para este campo

Logros:

Se cuenta con el diseño técnico de los indicadores y en el primer semestre del 2008 se realizó el piloto para su implementación.

Se diseñaron: el Sistema de operación logística y el sistema de gestión de calidad. Se ha avanzado en la institucionalización de los órganos de dirección del Plan Maestro de Abastecimiento como por ejemplo, a través del proceso de convocatoria para la elección de los representantes de las organizaciones campesinas al Consejo del Plan.

Beneficios:

Permitirá hacer seguimiento y evaluación, para la toma de decisiones y la generación de políticas.

Se han venido adelantando una serie de actividades que muestran el avance de la institucionalidad del Plan a través de alianzas estratégicas como la que se firmó con el Banco Caja Social BCSC, con el fin de brindar a todos los actores del Plan Maestro de Abastecimiento de Alimentos y Seguridad Alimentaria de Bogotá ALIMENTA BOGOTA, herramientas financieras y de crédito adecuadas a sus necesidades, con el fin de mejorar su trabajo como actores vinculados al Plan Maestro.

* Indicador que no suma, valor asignado por el Coordinador de Programa previa valoración de los avances reportados por las diferentes entidades

Bogotá Sin Indiferencia. Un Compromiso Social contra la Pobreza y la Exclusión
Informe Componente de Gestión a 31-MAY-08

02 Eje Urbano Regional	2004		2005		2006		Recursos Millones de \$ Corrientes			
							2007		2008	
	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado
	\$886,541	\$644,343	\$1,345,288	\$1,186,452	\$2,022,974	\$1,748,640	\$2,023,219	\$1,886,504	\$3,271,537	\$1,426,306
14 Programa: Región integrada para el desarrollo	\$30,862	\$26,548	\$49,862	\$48,767	\$37,611	\$36,407	\$49,191	\$47,236	\$29,253	\$4,760

Compromiso PD: 140 Consolidación de la institucionalidad regional

Autocalificación: De acuerdo con lo programado

Indicador del Compromiso	Programado	Ejecutado	Avance (%)
* 311 N° de espacios institucionales de promoción del desarrollo regional en los diversos ámbitos regionales.	11.00	11.00	100.00

Descripción del Avance de Acciones:

No se reportaron avances.

Retrasos y Factores Limitantes:

Los tiempos propios de los procesos de concertación.

Soluciones Propuestas:

Desde la Secretaría de Planeación se ha promovido y liderado la creación de diferentes mesas temáticas.

Logros:

La mesa ambiental Bogotá - cundinamarca en el ámbito de la Región Central, ha avanzado en las mesas de turismo, competitividad y medio ambiente, entre otros.

Beneficios:

Contar con una figura única institucional regional (RAPE).

* Indicador que no suma, valor asignado por el Coordinador de Programa previa valoración de los avances reportados por las diferentes entidades

Bogotá Sin Indiferencia. Un Compromiso Social contra la Pobreza y la Exclusión
Informe Componente de Gestión a 31-MAY-08

02 Eje Urbano Regional	2004		2005		2006		Recursos Millones de \$ Corrientes			
							2007		2008	
	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado
	\$886,541	\$644,343	\$1,345,288	\$1,186,452	\$2,022,974	\$1,748,640	\$2,023,219	\$1,886,504	\$3,271,537	\$1,426,306
14 Programa: Región integrada para el desarrollo	\$30,862	\$26,548	\$49,862	\$48,767	\$37,611	\$36,407	\$49,191	\$47,236	\$29,253	\$4,760

Compromiso PD: 253 Afianzar la unidad de acción, mejoramiento de la gestión y el control de las actuaciones públicas y privadas en el territorio mediante la coordinación y fortalecimiento de los diferentes agentes políticos e institucionales en el marco del sistema distrital de Planeación en coordinación con los sistemas de protección y seguridad social; de participación y de información.

Autocalificación: De acuerdo con lo programado

Indicador del Compromiso	Programado	Ejecutado	Avance (%)
* 556 Sistema distrital de planeación diseñado e implementado.	1.00	1.00	100.00

Descripción del Avance de Acciones:
 No se reportaron avances.

Retrasos y Factores Limitantes:
 No se reportaron retrasos.

Soluciones Propuestas:
 No se reportaron acciones de mejoramiento.

Logros:
 Se cuenta con un proyecto de acuerdo del Estatuto Distrital de Planeación para ser discutido.

Beneficios:
 Habrá claridad sobre los procesos y actores que harán parte del Sistema.

* Indicador que no suma, valor asignado por el Coordinador de Programa previa valoración de los avances reportados por las diferentes entidades

Bogotá Sin Indiferencia. Un Compromiso Social contra la Pobreza y la Exclusión

Informe Componente de Gestión a 31-MAY-08

02 Eje Urbano Regional	2004		2005		2006		Recursos Millones de \$ Corrientes			
							2007		2008	
	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado
	\$886,541	\$644,343	\$1,345,288	\$1,186,452	\$2,022,974	\$1,748,640	\$2,023,219	\$1,886,504	\$3,271,537	\$1,426,306
15 Programa: Bogotá productiva	\$83,664	\$71,150	\$157,424	\$130,600	\$189,709	\$172,415	\$139,419	\$136,766	\$147,092	\$21,974

Entidades que aportan al Programa:

SECRETARÍA DISTRITAL DE HACIENDA
 SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DISTRITAL
 SECRETARÍA DISTRITAL DE DESARROLLO ECONÓMICO
 SECRETARÍA DISTRITAL DE CULTURA, RECREACIÓN Y DEPORTE
 SECRETARÍA DISTRITAL DE PLANEACIÓN
 INSTITUTO DISTRITAL DEL PATRIMONIO CULTURAL
 JARDÍN BOTÁNICO JOSÉ CELESTINO MUTIS
 INSTITUTO DISTRITAL DE TURISMO
 UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE SERVICIOS PÚBLICOS
 METROVIVIENDA
 EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE BOGOTÁ

Compromiso PD: 141 Incrementar los flujos de turistas e inversión hacia la ciudad.

Autocalificación: Por debajo de lo programado

Indicador del Compromiso	Programado	Ejecutado	Avance (%)
* 312 % promedio de ocupacion hotelera	55.00	38.50	70.00
* 313 % aumento de Inversión	7.00	0.00	0.00

Descripción del Avance de Acciones:

Se está preparando el proceso de contratación de los elementos necesarios para adelantar la campaña de promoción turística "Y tú, ¿qué sabes de Bogotá?", mientras se define su continuidad, tales como la agencia publicitaria y la producción y edición de material promocional.
 Se realizaron reuniones técnicas con las agencias de viajes y establecimientos vinculados, se diseñaron nuevas rutas y se publicaron 20000 guías de "Bogotá Fin de Semana" que se empezaron a distribuir en al Vitrina Turística de Anato.
 Se adelantó la preparación de los lineamientos conceptuales generales sobre los alcances del Plan y alternativas de metodologías a aplicar, actividad que se desarrollará en el marco del Plan de Desarrollo "Bogotá Positiva" y se continuará en el segundo semestre de 2008.
 Se han continuado las acciones de promoción en el marco de la campaña vigente. Se ha distribuido material promocional y se ha participado en eventos importantes como la Vitrina Turística de Anato en Bogotá, la Bolsa Internacional de Turismo en Berlín, la Feria internacional de FITUR (Madrid) y otros eventos internacionales en países como Ecuador y Perú.
 Conformación de una Unidad de Gestión para el aprovechamiento del turismo de naturaleza. Gestión para identificar necesidades y alternativas de cooperación turística internacional. Documentos base para fortalecer el turismo accesible (adulto mayor y discapacitados).
 Continuación de ejecución de 5 convenios como parte del desarrollo del programa de calidad y sostenibilidad turística. Elaboración de manuales de apoyo al proceso de diseño de producto tursitico, buenas prácticas. Realización de taller de economía solidaria para mipymes. Convenio para fomentar la incorporación de TICs.
 Publicación de boletines semestrales de estadísticas de turismo del año 2007 impresos y virtuales mensuales en el portal de turismo de Bogotá.

* Indicador que no suma, valor asignado por el Coordinador de Programa previa valoración de los avances reportados por las diferentes entidades

Bogotá Sin Indiferencia. Un Compromiso Social contra la Pobreza y la Exclusión
Informe Componente de Gestión a 31-MAY-08

02 Eje Urbano Regional	2004		2005		2006		Recursos Millones de \$ Corrientes			
							2007		2008	
	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado
	\$886,541	\$644,343	\$1,345,288	\$1,186,452	\$2,022,974	\$1,748,640	\$2,023,219	\$1,886,504	\$3,271,537	\$1,426,306
15 Programa: Bogotá productiva	\$83,664	\$71,150	\$157,424	\$130,600	\$189,709	\$172,415	\$139,419	\$136,766	\$147,092	\$21,974
<p>Preparación de documentos técnicos para: investigación de viajeros, investigaciones de percepción de seguridad con visitantes. Diseño aplicativo para captura de información en PITs. Actalización de directorios de oferta de servicios turísticos.</p>										
<p>Retrasos y Factores Limitantes: No hay retrasos. Históricamente los meses de enero, marzo y abril (semana santa) el flujo de turistas e inversión baja. Este factor hace que el primer semestre sea más bajo que el promedio anual.</p>										
<p>Soluciones Propuestas: N.A.</p>										
<p>Logros: Con respecto al diseño del programa de Inglés como lengua extranjera, para la estrategia de competitividad y la internacionalización para la población en edad de trabajar, se elaboró la metodología y los contenidos a seguir en el programay se adelantan las gestiones necesarias para las contrataciones para realizar el piloto con el propósito de evaluar dicha metodología. Este indicador es anual. La cifra de este informe recoge los porcentajes de ocupación de enero a mayo. En este periodo, históricamente se presentan los índices más bajos.</p>										
<p>Beneficios: Es un indicador que permite verificar el poder de atracción de la ciudad, teniendo en cuenta que que existen viajeros que no utilizan hoteles en su estadía o paso por la ciudad.</p>										

* Indicador que no suma, valor asignado por el Coordinador de Programa previa valoración de los avances reportados por las diferentes entidades

Bogotá Sin Indiferencia. Un Compromiso Social contra la Pobreza y la Exclusión
Informe Componente de Gestión a 31-MAY-08

02 Eje Urbano Regional	2004		2005		2006		Recursos Millones de \$ Corrientes			
	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	2007		2008	
	\$886,541	\$644,343	\$1,345,288	\$1,186,452	\$2,022,974	\$1,748,640	\$2,023,219	\$1,886,504	\$3,271,537	\$1,426,306
15 Programa: Bogotá productiva	\$83,664	\$71,150	\$157,424	\$130,600	\$189,709	\$172,415	\$139,419	\$136,766	\$147,092	\$21,974

Compromiso PD: 142 Promover la generación de valor agregado en 10 procesos en sectores estratégicos de la economía distrital.

Autocalificación: Por debajo de lo programado

Indicador del Compromiso	Programado	Ejecutado	Avance (%)
* 314 % aumento valor agregado en 10 sectores estratégicos	0.00	0.00	0.00
627 No. de Beneficiarios por líneas de crédito	61,024.00	60,542.00	99.21

Descripción del Avance de Acciones:

No se reportan.

Retrasos y Factores Limitantes:

No se reportan.

Soluciones Propuestas:

N.A.

Logros:

A 31 de mayo de 2008 la meta se cumplió en un 93.44% y se benefició a 6.865 micro y pequeños empresarios con desembolsos de 46.581 millones en créditos.

El comportamiento por línea de crédito fue el siguiente:

Línea Bogotá: un cumplimiento del 100% correspondiente a 1.304 beneficiarios, equivalentes a \$40.75 millones de pesos en créditos.

Durante la vigencia del proyecto, se beneficiaron 14.482 micro y pequeños empresarios de Bogotá, equivalentes a \$420.927 millones en desembolsos de créditos, cumpliendo el 100% de acuerdo a la nueva reformulación.

Línea Microcrédito Empresarial: Se benefició a 5.505 microempresarios de los 6.004 proyectados, con un desembolso de 5.187 millones en créditos. En la ejecución de esta meta se incluyen los 37 emprendedores beneficiados por el Programa Bogotá Emprendedora, con un 91.69% de ejecución.

En el período 2004-2008, se beneficiaron 42.173 micro empresarios y se desembolsaron \$36.951 millones en créditos, con un cumplimiento de la meta del 98.83%, ya que se tenía programado beneficiar a 42.672 según la nueva reformulación.

Línea Agroindustrial: La meta presenta una ejecución del 143.59%, se benefició 56 productores de 39 programados, con desembolsos por \$637 millones en créditos.

Durante la vigencia del Plan de Desarrollo "Bogotá Sin Indiferencia" se favorecieron a 2.510 pequeños y medianos productores mediante esta línea y se desembolsaron \$29.070 millones para créditos, con un cumplimiento del 100.68%, de los 2.493 que se tenía programado beneficiar.

* Indicador que no suma, valor asignado por el Coordinador de Programa previa valoración de los avances reportados por las diferentes entidades

Bogotá Sin Indiferencia. Un Compromiso Social contra la Pobreza y la Exclusión
Informe Componente de Gestión a 31-MAY-08

02 Eje Urbano Regional	2004		2005		2006		Recursos Millones de \$ Corrientes			
							2007		2008	
	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado
	\$886,541	\$644,343	\$1,345,288	\$1,186,452	\$2,022,974	\$1,748,640	\$2,023,219	\$1,886,504	\$3,271,537	\$1,426,306
15 Programa: Bogotá productiva	\$83,664	\$71,150	\$157,424	\$130,600	\$189,709	\$172,415	\$139,419	\$136,766	\$147,092	\$21,974

Beneficios:

Generar o evitar la destrucción de 11.406 empleos, lo que representa una ejecución del 93.61% de la meta anual de 12.184 empleos.

* Indicador que no suma, valor asignado por el Coordinador de Programa previa valoración de los avances reportados por las diferentes entidades

Bogotá Sin Indiferencia. Un Compromiso Social contra la Pobreza y la Exclusión
Informe Componente de Gestión a 31-MAY-08

02 Eje Urbano Regional	2004		2005		2006		Recursos Millones de \$ Corrientes			
							2007		2008	
	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado
	\$886,541	\$644,343	\$1,345,288	\$1,186,452	\$2,022,974	\$1,748,640	\$2,023,219	\$1,886,504	\$3,271,537	\$1,426,306
15 Programa: Bogotá productiva	\$83,664	\$71,150	\$157,424	\$130,600	\$189,709	\$172,415	\$139,419	\$136,766	\$147,092	\$21,974

Compromiso PD: 143 Acciones demostrativas de horario ampliado para una ¡Bogotá 24 horas!

Autocalificación: De acuerdo con lo programado

Indicador del Compromiso	Programado	Ejecutado	Avance (%)
315 No de acciones demostrativas de horario ampliado para una ¿Bogotá 24 horas¿.	0.00	0.00	0.00

Descripción del Avance de Acciones:

Se adelantaron las siguientes jornadas de Bogota Despierta en el año 2008:

1. Abril - Un día dentro de los días que dure de la Feria del Libro .
2. Mayo 10 - Un día antes del día de La Madre.

Se tienen programadas las siguientes jornadas en el segundo semestre de 2008:

1. Junio 14 - Un día antes del día del Padre.
2. Septiembre 20 - Día del amor y la amistad.
3. Diciembre del 16 al 23 - Toda la semana antes de navidad.

Retrasos y Factores Limitantes:

No se presentan.

Soluciones Propuestas:

N.A.

Logros:

Las jornadas de Bogotá Despierta organizadas por FENALCO, cuentan con la participación de entidades distritales como la Policía Metropolitana, Transmilenio, y Misión Bogotá. Vinculación del sector privado y público.

Beneficios:

Incrementar las ventas en las jornadas de Bogotá Despierta.

* Indicador que no suma, valor asignado por el Coordinador de Programa previa valoración de los avances reportados por las diferentes entidades

Bogotá Sin Indiferencia. Un Compromiso Social contra la Pobreza y la Exclusión

Informe Componente de Gestión a 31-MAY-08

02 Eje Urbano Regional	2004		2005		2006		Recursos Millones de \$ Corrientes			
							2007		2008	
	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado
	\$886,541	\$644,343	\$1,345,288	\$1,186,452	\$2,022,974	\$1,748,640	\$2,023,219	\$1,886,504	\$3,271,537	\$1,426,306
15 Programa: Bogotá productiva	\$83,664	\$71,150	\$157,424	\$130,600	\$189,709	\$172,415	\$139,419	\$136,766	\$147,092	\$21,974
Compromiso PD: 144 Elevar 20% las MiPyMEs con producción limpia							Autocalificación: Por debajo de lo programado			
Indicador del Compromiso	Programado		Ejecutado		Avance (%)					
316 N° Mipymes con producción limpia certificada	15.00		0.00		0.00					
Descripción del Avance de Acciones:										
<p>Buscar líneas de crédito para el apalancamiento financiero. Orientar iniciativas de recicladores hacia proyectos productivos rentables. Identificar mercados para nuevas tecnologías de aprovechamiento. Se vincularon dos nuevos promotores ambientales en el marco del Convenio 1938 de 2005. Evaluar el posible uso del inmueble del Alquería para que funcione una incubadora de empresas. Actualmente hay 30 recicladores de oficio trabajando en el Centro de Reciclaje la Alquería Acompañamiento y asesoría técnica a las iniciativas que demuestren sostenibilidad. Buscar alternativas de mercado para los productos generados de las empresas. Se presentaron a la Convocatoria N° 39 del Fondo Emprender 7 planes de negocio en busca de financiamiento; estos planes de negocio son reformulaciones de planes elaborados el año anterior</p>										
Retrasos y Factores Limitantes:										
No se reportan.										
Soluciones Propuestas:										
N.A.										
Logros:										
En mayo se presentaron a la Convocatoria N° 39 del Fondo Emprender 7 planes de negocio en busca de financiamiento; estos planes de negocio son reformulaciones de planes elaborados el año anterior.										
Beneficios:										
Recicladores organizados.										

* Indicador que no suma, valor asignado por el Coordinador de Programa previa valoración de los avances reportados por las diferentes entidades

Bogotá Sin Indiferencia. Un Compromiso Social contra la Pobreza y la Exclusión
Informe Componente de Gestión a 31-MAY-08

02 Eje Urbano Regional	2004		2005		2006		Recursos Millones de \$ Corrientes			
	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	2007		2008	
							Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado
	\$886,541	\$644,343	\$1,345,288	\$1,186,452	\$2,022,974	\$1,748,640	\$2,023,219	\$1,886,504	\$3,271,537	\$1,426,306
15 Programa: Bogotá productiva	\$83,664	\$71,150	\$157,424	\$130,600	\$189,709	\$172,415	\$139,419	\$136,766	\$147,092	\$21,974

Compromiso PD: 145 Gestión Ambiental Empresarial

Autocalificación: De acuerdo con lo programado

Indicador del Compromiso	Programado	Ejecutado	Avance (%)
317 N° de acciones ambientales adelantadas por las empresas en su producción	13.00	10.88	83.69

Descripción del Avance de Acciones:

No se reportan.

Retrasos y Factores Limitantes:

Las acciones faltantes (1,5%) corresponden a contratos que al 31 de mayo estaban en proceso de finalización y liquidación y algunas rehabilitaciones nuevas que no alcanzaron a avanzar de acuerdo a lo programado.

Soluciones Propuestas:

Las acciones faltantes serán concluidas en el semestre II de 2008 para completar los objetivos propuestos.

Logros:

Se lograron rehabilitar más de 220 Km. de redes de acueducto y alcantarillado durante el Plan BSI. Las intervenciones realizadas por la Empresa para la prestación de sus servicios, tanto en rehabilitaciones como en expansión, involucra prácticas de mitigación de impacto ambiental. Además, la empresa a través sus proyectos sanitarios aporta directamente al saneamiento de los cursos hídricos y humedales y en sus proyectos de abastecimiento permanentemente considera elementos de conservación de las fuentes generadoras de agua. Se desarrollaron proyectos ambientales especiales como la Central Hidroeléctrica de Santa Ana, entre otros.

Beneficios:

Se lograron rehabilitar más de 220 Km. de redes de acueducto y alcantarillado durante el Plan BSI.

* Indicador que no suma, valor asignado por el Coordinador de Programa previa valoración de los avances reportados por las diferentes entidades

Bogotá Sin Indiferencia. Un Compromiso Social contra la Pobreza y la Exclusión
Informe Componente de Gestión a 31-MAY-08

02 Eje Urbano Regional	2004		2005		2006		Recursos Millones de \$ Corrientes			
							2007		2008	
	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado
	\$886,541	\$644,343	\$1,345,288	\$1,186,452	\$2,022,974	\$1,748,640	\$2,023,219	\$1,886,504	\$3,271,537	\$1,426,306
15 Programa: Bogotá productiva	\$83,664	\$71,150	\$157,424	\$130,600	\$189,709	\$172,415	\$139,419	\$136,766	\$147,092	\$21,974

Compromiso PD: 146 Crear e implementar los Observatorios de Impacto Social y Económico Locales OISEL. **Autocalificación:** De acuerdo con lo programado

Indicador del Compromiso	Programado	Ejecutado	Avance (%)
318 N° de OISEL creados	1.00	1.00	100.00

Descripción del Avance de Acciones:
No se reportan.

Retrasos y Factores Limitantes:
No se reportan.

Soluciones Propuestas:
N.A.

Logros:
La implementación del Observatorio - OISEL se estructura en tres niveles:
1. El primero, un sistema de información y estadísticas socioeconómicas y fiscales (Sistema de Estadísticas Comparadas-SIEC).
2. Análisis e interpretación de los indicadores.
3. La difusión de los análisis del OISEL se realiza a través de las publicaciones de la DEF y la página Web de la Secretaría Distrital de Hacienda.

Se desarrollaron varias actividades en el primer semestre del año, que permitieron dar continuidad al compromiso adquirido con el Plan de Desarrollo Bogotá Sin Indiferencia: Realizar el 100% del diseño e implementación del Observatorio de Impacto Social y Económico Local OISEL, a continuación se hace un breve resumen de las actividades:

- I) Actualización 2006-2007 datos Bogotá - Región:
- II) Actualización de las variables económicas del SIEC; compuestas por: Variables económicas
- III) Presentación de salidas del procesamiento de Base de Datos PNUD.
- IV) Avance de la actualización de INDICADORES DE CIUDAD.

Como se presentó en el informe final del año 2006, el OISEL se encuentra disponible en la dirección electrónica www.shd.gov.co. De esta manera se da por finalizado y cumplido el indicador y compromiso de Plan de Desarrollo.

Beneficios:
Información sobre el comportamiento de la economía de Bogotá disponible para el ciudadano, con el fin de facilitar decisiones sobre ubicación de negocios, empleo, etc. por localidad de la ciudad.

* Indicador que no suma, valor asignado por el Coordinador de Programa previa valoración de los avances reportados por las diferentes entidades

Bogotá Sin Indiferencia. Un Compromiso Social contra la Pobreza y la Exclusión
Informe Componente de Gestión a 31-MAY-08

02 Eje Urbano Regional	2004		2005		2006		Recursos Millones de \$ Corrientes			
							2007		2008	
	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado
	\$886,541	\$644,343	\$1,345,288	\$1,186,452	\$2,022,974	\$1,748,640	\$2,023,219	\$1,886,504	\$3,271,537	\$1,426,306
15 Programa: Bogotá productiva	\$83,664	\$71,150	\$157,424	\$130,600	\$189,709	\$172,415	\$139,419	\$136,766	\$147,092	\$21,974

Compromiso PD: 147 Crear las Unidades Locales de Desarrollo Empresarial ULDE en el marco del proyecto Bogotá Asociativa y emprendedora **Autocalificación:** De acuerdo con lo programado

Indicador del Compromiso	Programado	Ejecutado	Avance (%)
319 N° de ULDE creadas	7.00	7.00	100.00
320 N° actividades desarrolladas por las ULDE	0.00	0.00	0.00
321 N° de participantes en actividades de las ULDE	0.00	0.00	0.00
* 671 Diseño de modelo de gestión de las ULDES	1.00	1.00	100.00

Descripción del Avance de Acciones:

No se reportan.

Retrasos y Factores Limitantes:

No se reportan.

Soluciones Propuestas:

N.A.

Logros:

Se encuentran cinco ULDE en operación: Usaquén, Puente Aranda, Mártires, Rafael Uribe y Antonio Nariño, la Unidad de Desarrollo Empresarial de Ciudad Bolívar.

Se realizó un documento donde se define el modelo de gestión para la operación de las ULDE, el cual contempla la intermediación de mercados, bienes y servicios y laboral. Adicionalmente se elaboró un protocolo para la participación de microempresarios en ferias apoyadas por la Alcaldía Mayor como una estrategia de acceso a mercados. Por último, se realizó la política en materia de intermediación de mercados y desarrollo local.

Beneficios:

Desconcentrar los servicios de formación e información para el trabajo, emprendimiento y fortalecimiento empresarial.

Se contribuyó con el mejoramiento de las condiciones productivas, de emprendimiento y laborales en las localidades.

* Indicador que no suma, valor asignado por el Coordinador de Programa previa valoración de los avances reportados por las diferentes entidades

Bogotá Sin Indiferencia. Un Compromiso Social contra la Pobreza y la Exclusión
Informe Componente de Gestión a 31-MAY-08

02 Eje Urbano Regional	2004		2005		2006		Recursos Millones de \$ Corrientes			
							2007		2008	
	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado
	\$886,541	\$644,343	\$1,345,288	\$1,186,452	\$2,022,974	\$1,748,640	\$2,023,219	\$1,886,504	\$3,271,537	\$1,426,306
15 Programa: Bogotá productiva	\$83,664	\$71,150	\$157,424	\$130,600	\$189,709	\$172,415	\$139,419	\$136,766	\$147,092	\$21,974

Compromiso PD: 148 Bogota asociativa y emprendedora - Crear el sistema para la formación de jóvenes en aptitudes empresariales y para la incubación y gestión de proyectos productivos. **Autocalificación:** Por debajo de lo programado

Indicador del Compromiso	Programado	Ejecutado	Avance (%)
* 322 Documento de creación del sistema	1.00	0.00	0.00
* 323 Acto Administrativo de creación, reglamentación y funcionamiento del Sistema	1.00	0.00	0.00
324 Nº actividades del sistema	0.00	0.00	0.00
* 325 Nº de instancias de planeación articuladas	0.00	0.00	0.00
326 Nº participantes en actividades programadas por el sistema	400.00	0.00	0.00
* 672 Programa de sistema distrital de formación para el trabajo	1.00	1.00	100.00

Descripción del Avance de Acciones:

No se reportan.

Retrasos y Factores Limitantes:

No se reportan.

Soluciones Propuestas:

N.A.

Logros:

Se elaboró una matriz para la conformación de una línea base para la formación del trabajo por parte de la SDDE en el año 2007, que no se había reportado en su momento.
 Se lideró el trabajo para la elaboración del proyecto de Decreto que establece las orientaciones para la formulación de proyectos de educación para el trabajo, privilegiando la formación titulada con entidades acreditadas.
 El Sistema vincula un conjunto de entidades que ofrecen formación técnica, tecnológica y de formación profesional, a partir de la identificación de normas nacionales de competencia laboral. Actúa en forma sistémica para: Hacer congruentes las ofertas de formación de las entidades que hacen parte del sistema y articular la oferta de formación para el trabajo, con las necesidades del mundo del trabajo.
 Se estableció un diagnóstico que concluye que el volumen y la calidad de los escombros domiciliarios y/o clandestinos no es suficiente ni apropiado para erigir un parque de aprovechamiento de escombros del Distrito.

Beneficios:

Se encuentra en trámite para la ratificación del Señor Alcalde Mayor, el decreto que reglamenta la orientación de los recursos de inversión que las entidades distritales del orden local, central y descentralizado que ofrecen directamente o a través de terceros formación para el trabajo. El propósito de este decreto es optimizar la inversión y producir un mejoramiento real de la fuerza laboral para mejorar su inserción laboral.

* Indicador que no suma, valor asignado por el Coordinador de Programa previa valoración de los avances reportados por las diferentes entidades

Bogotá Sin Indiferencia. Un Compromiso Social contra la Pobreza y la Exclusión
Informe Componente de Gestión a 31-MAY-08

02 Eje Urbano Regional	2004		2005		2006		Recursos Millones de \$ Corrientes			
							2007		2008	
	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado
	\$886,541	\$644,343	\$1,345,288	\$1,186,452	\$2,022,974	\$1,748,640	\$2,023,219	\$1,886,504	\$3,271,537	\$1,426,306
15 Programa: Bogotá productiva	\$83,664	\$71,150	\$157,424	\$130,600	\$189,709	\$172,415	\$139,419	\$136,766	\$147,092	\$21,974

Compromiso PD: 149 Formar jóvenes en aptitudes empresariales y para la incubación y gestión de proyectos productivos

Autocalificación: De acuerdo con lo programado

Indicador del Compromiso	Programado	Ejecutado	Avance (%)
327 N° de jóvenes formados en aptitudes empresariales	225.00	188.00	83.56
328 N° empresas constituidas por los jóvenes capacitados	0.00	0.00	0.00
329 N° de empresas o proyectos incubados	0.00	0.00	0.00
330 N° de empleos directos generados	0.00	0.00	0.00

Descripción del Avance de Acciones:

Se programó apoyar en la vigencia 2008 a 25 jóvenes en capacitación de técnicas en artes y oficios a través de la formación de mano de obra especializada que ofrece la Fundación Escuela Taller de Bogotá.

Retrasos y Factores Limitantes:

No se reportan.

Soluciones Propuestas:

N.A.

Logros:

No se reportan.

Beneficios:

La población joven que apoya el Instituto Distrital de Patrimonio Cultural-IDPC, a través de la transferencia de recursos a la Escuela Taller de Bogotá es de 25 personas. Se espera que todos culminen el proceso de capacitación en artes y oficios.

* Indicador que no suma, valor asignado por el Coordinador de Programa previa valoración de los avances reportados por las diferentes entidades

Bogotá Sin Indiferencia. Un Compromiso Social contra la Pobreza y la Exclusión
Informe Componente de Gestión a 31-MAY-08

02 Eje Urbano Regional	2004		2005		2006		Recursos Millones de \$ Corrientes			
							2007		2008	
	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado
	\$886,541	\$644,343	\$1,345,288	\$1,186,452	\$2,022,974	\$1,748,640	\$2,023,219	\$1,886,504	\$3,271,537	\$1,426,306
15 Programa: Bogotá productiva	\$83,664	\$71,150	\$157,424	\$130,600	\$189,709	\$172,415	\$139,419	\$136,766	\$147,092	\$21,974

Compromiso PD: 150 Bogota asociativa y emprendedora - Apoyar proyectos productivos de jóvenes

Autocalificación: Por debajo de lo programado

Indicador del Compromiso	Programado	Ejecutado	Avance (%)
331 N° proyectos productivos de jóvenes apoyados	0.00	0.00	0.00
332 N° de empresas de jóvenes creadas	0.00	0.00	0.00
* 333 Valor total de Inversión en proyectos de jóvenes	0.00	0.00	0.00
* 334 Valor de inversión propia de los proyectos de jóvenes	0.00	0.00	0.00
335 N° de empleos directos generados	0.00	0.00	0.00
673 No. de iniciativas acompañadas	0.00	0.00	0.00
674 No. de planes de negocios formulados	0.00	0.00	0.00
675 No. de proyectos referenciados para capital semilla	0.00	0.00	0.00
676 No. de proyectos referenciados para el sistema financiero	100.00	150.00	150.00
677 No. de eventos feriales realizados	24.00	17.00	70.83

Descripción del Avance de Acciones:

No se reportan.

Retrasos y Factores Limitantes:

Los 7 eventos restantes se realizarán en el segundo semestre de 2008, en marco del nuevo Plan de Desarrollo.

Soluciones Propuestas:

N.A.

Logros:

En marco del proyecto 411, la referenciación de proyectos al sistema financiero mediante un Convenio con la Organización Microfinanciera Oportunidad Latinoamérica Colombia - OLC durante la vigencia 2007, cuyo objeto es de contribuir a la creación y fortalecimiento de iniciativas productivas de población en situación de vulnerabilidad (desplazados, reinsertados, jóvenes en riesgo y discapacitados, personas de los niveles 1, 2 y 3 del SISBEN), mediante la creación y el desarrollo de un modelo alternativo de microcrédito, que incluye acompañamiento empresarial y la participación en una nueva estrategia de financiamiento, impulsando el acceso al microcrédito para la auto-ocupación, el emprendimiento y el fortalecimiento de iniciativas microempresariales.

A través de este convenio se han colocado entre enero y abril de 2008 la suma de \$882 millones beneficiando a 1.176 personas de los niveles 1, 2 y 3 del SISBEN, asociados en 77 grupos solidarios.

Apoyó en la realización del Cículo de la Moda de Bogotá 2008-2009, y el lanzamiento del salón Futura para facilitar la comercialización de productos de 400 emprendedores del sector moda. Se suscribió un convenio para apoyar la comercialización de productos de mipymes en el marco de la Feria de las Colonias.

* Indicador que no suma, valor asignado por el Coordinador de Programa previa valoración de los avances reportados por las diferentes entidades

Bogotá Sin Indiferencia. Un Compromiso Social contra la Pobreza y la Exclusión
Informe Componente de Gestión a 31-MAY-08

02 Eje Urbano Regional	2004		2005		2006		Recursos Millones de \$ Corrientes			
							2007		2008	
	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado
	\$886,541	\$644,343	\$1,345,288	\$1,186,452	\$2,022,974	\$1,748,640	\$2,023,219	\$1,886,504	\$3,271,537	\$1,426,306
15 Programa: Bogotá productiva	\$83,664	\$71,150	\$157,424	\$130,600	\$189,709	\$172,415	\$139,419	\$136,766	\$147,092	\$21,974

Beneficios:

Los beneficiarios de este proyecto están localizados principalmente en las localidades de Ciudad Bolívar, Bosa, Usme, San Cristóbal y Suba. El 72% corresponde a los niveles 1 y 2 del SISBEN, el 78% son mujeres cabeza de familia y, el 77% de las iniciativas microempresariales están orientadas al sector comercio, alimentos y prestación de servicios.

Se ha permitido, mejoramiento de las condiciones del entorno para el emprendimiento a través del desarrollo de acciones que aborden los siguientes elementos:

Consolidación de los programas de emprendimiento que mejoran las competencias en la población para crear empresas sostenibles e identificar oportunidades de negocio.

Generación de una oferta de servicios que posibiliten la sostenibilidad de empresas. Incubación de empresas, asesoramiento y acompañamiento.

Acceso a mercados a las empresas de menor tamaño a través del apoyo en la participación de eventos feriales, vitrinas virtuales, certificación de calidad y otras limitantes del acceso a mercados.

Apoyo a la intermediación laboral a través de herramientas como vitrinas virtuales, ferias laborales, y la creación de una instancia de articulación con el Servicio Público de Empleo.

* Indicador que no suma, valor asignado por el Coordinador de Programa previa valoración de los avances reportados por las diferentes entidades

Bogotá Sin Indiferencia. Un Compromiso Social contra la Pobreza y la Exclusión
Informe Componente de Gestión a 31-MAY-08

02 Eje Urbano Regional	2004		2005		2006		Recursos Millones de \$ Corrientes				
	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	2007		2008		
							Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	
	\$886,541	\$644,343	\$1,345,288	\$1,186,452	\$2,022,974	\$1,748,640	\$2,023,219	\$1,886,504	\$3,271,537	\$1,426,306	
15 Programa: Bogotá productiva	\$83,664	\$71,150	\$157,424	\$130,600	\$189,709	\$172,415	\$139,419	\$136,766	\$147,092	\$21,974	
Compromiso PD: 151 Bogota asociativa y emprendedora -Impulsar iniciativas y oportunidades empresariales para jóvenes							Autocalificación: Sin medicion				
Indicador del Compromiso		Programado		Ejecutado		Avance (%)					
*	336	Nº iniciativas y oportunidades empresariales ofrecidas		0.00	0.00	0.00					
	337	Nº de jóvenes beneficiados de estas iniciativas		0.00	0.00	0.00					
	338	Nº de empresas nuevas generadas por estas iniciativas		0.00	0.00	0.00					
	339	Nº de empleos directos generados		0.00	0.00	0.00					
Descripción del Avance de Acciones: Ninguna entidad se asoció a este indicador.											
Retrasos y Factores Limitantes: N/A											
Soluciones Propuestas: N/A											
Logros: N/A											
Beneficios: N/A											

* Indicador que no suma, valor asignado por el Coordinador de Programa previa valoración de los avances reportados por las diferentes entidades

Bogotá Sin Indiferencia. Un Compromiso Social contra la Pobreza y la Exclusión
Informe Componente de Gestión a 31-MAY-08

02 Eje Urbano Regional	2004		2005		2006		Recursos Millones de \$ Corrientes				
	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	2007		2008		
							Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	
	\$886,541	\$644,343	\$1,345,288	\$1,186,452	\$2,022,974	\$1,748,640	\$2,023,219	\$1,886,504	\$3,271,537	\$1,426,306	
15 Programa: Bogotá productiva	\$83,664	\$71,150	\$157,424	\$130,600	\$189,709	\$172,415	\$139,419	\$136,766	\$147,092	\$21,974	
Compromiso PD: 152 Estudio de necesidades de capacitación para jóvenes según necesidades del mercado							Autocalificación: Sin medicion				
Indicador del Compromiso		Programado		Ejecutado		Avance (%)					
340	Nº Documentos de Estudios terminados	0.00		0.00		0.00					
Descripción del Avance de Acciones: Ninguna Entidad distrital esta asociada a este compromiso.											
Retrasos y Factores Limitantes: N/A											
Soluciones Propuestas: N/A											
Logros: N/A											
Beneficios: N/A											

* Indicador que no suma, valor asignado por el Coordinador de Programa previa valoración de los avances reportados por las diferentes entidades

Bogotá Sin Indiferencia. Un Compromiso Social contra la Pobreza y la Exclusión
Informe Componente de Gestión a 31-MAY-08

02 Eje Urbano Regional	2004		2005		2006		Recursos Millones de \$ Corrientes			
							2007		2008	
	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado
	\$886,541	\$644,343	\$1,345,288	\$1,186,452	\$2,022,974	\$1,748,640	\$2,023,219	\$1,886,504	\$3,271,537	\$1,426,306
15 Programa: Bogotá productiva	\$83,664	\$71,150	\$157,424	\$130,600	\$189,709	\$172,415	\$139,419	\$136,766	\$147,092	\$21,974

Compromiso PD: 153 5 mil jóvenes con formación técnico-tecnológica.

Autocalificación: Sin medicion

Indicador del Compromiso	Programado	Ejecutado	Avance (%)
341 N° de jóvenes con formación técnico-tecnológico	0.00	0.00	0.00

Descripción del Avance de Acciones:

Ninguno.

Retrasos y Factores Limitantes:

Ninguna entidad está asociada a este compromiso.

Soluciones Propuestas:

N.A.

Logros:

Aunque ninguna entidad está asociada a este compromiso, la Secretaría Distrital de Educación reporta que ha formado a estudiantes en áreas técnicas y tecnológicas, así:

2006: 473
 2007: 1.166
 2008: 697
 Total: 2.336

Beneficios:

Estudiantes capacitados con oportunidad de ingresar al mercado laboral o generar su propia empresa.

* Indicador que no suma, valor asignado por el Coordinador de Programa previa valoración de los avances reportados por las diferentes entidades

Bogotá Sin Indiferencia. Un Compromiso Social contra la Pobreza y la Exclusión
Informe Componente de Gestión a 31-MAY-08

02 Eje Urbano Regional	2004		2005		2006		Recursos Millones de \$ Corrientes			
							2007		2008	
	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado
	\$886,541	\$644,343	\$1,345,288	\$1,186,452	\$2,022,974	\$1,748,640	\$2,023,219	\$1,886,504	\$3,271,537	\$1,426,306
15 Programa: Bogotá productiva	\$83,664	\$71,150	\$157,424	\$130,600	\$189,709	\$172,415	\$139,419	\$136,766	\$147,092	\$21,974

Compromiso PD: 154 6 mil jóvenes con conocimiento de un segundo idioma, capacitación de docentes.

Autocalificación: Por debajo de lo programado

Indicador del Compromiso	Programado	Ejecutado	Avance (%)
342 N° de jóvenes con conocimiento de 2º idioma	0.00	0.00	0.00
343 N° de docentes de 2º idioma capacitados	1,693.00	4,003.00	236.44

Descripción del Avance de Acciones:

Se adelanta el proceso de planeación que consolida las diferentes estrategias de formación en inglés articuladas a la armonización de proyectos de inversión con la nueva administración, en el marco del plan de gobierno "Bogotá Positiva".

Retrasos y Factores Limitantes:

No se reportan.

Soluciones Propuestas:

N.A.

Logros:

La política de bilingüismo y enseñanza de una segunda lengua se ha replanteado en el nuevo plan y por ello los logros estarán atados al proyecto de inversión relacionado con el tema dentro de dicho plan.

Beneficios:

Entidad no reporta información

* Indicador que no suma, valor asignado por el Coordinador de Programa previa valoración de los avances reportados por las diferentes entidades

Bogotá Sin Indiferencia. Un Compromiso Social contra la Pobreza y la Exclusión
Informe Componente de Gestión a 31-MAY-08

02 Eje Urbano Regional	2004		2005		2006		Recursos Millones de \$ Corrientes			
							2007		2008	
	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado
	\$886,541	\$644,343	\$1,345,288	\$1,186,452	\$2,022,974	\$1,748,640	\$2,023,219	\$1,886,504	\$3,271,537	\$1,426,306
15 Programa: Bogotá productiva	\$83,664	\$71,150	\$157,424	\$130,600	\$189,709	\$172,415	\$139,419	\$136,766	\$147,092	\$21,974

Compromiso PD: 155 Elevar 20% el uso de Internet, especialmente en jóvenes de estratos 1 a 3

Autocalificación: De acuerdo con lo programado

Indicador del Compromiso	Programado	Ejecutado	Avance (%)
* 344 N° horas en internet de jóvenes estrato 1 a 3	1,000,000.00	179,740.00	18.00
* 345 N° de jóvenes de estrato 1-3 que accesoron internet	100,000.00	101,966.00	101.97

Descripción del Avance de Acciones:

Esta en proceso de construccion y adecuacion el portal de Las Nieves. Se esta implementando la herramienta de bachillerato virtual en los portales, gracias al convenio con la Cooperacion Pino Verde, quien desarrollo el software y se hara la puebra piloto del mismo.
 Apoyo tecnológico y operativo para elección Consejos de discapacidad.

Retrasos y Factores Limitantes:

No se plantean.

Soluciones Propuestas:

N.A.

Logros:

A 30 de junio de 2008 se capacitaron 7.726 personas de los estratos 1,2 y 3 en cursos como: Ingles, Alfabetizacion Digital, Informatica Basica, Digitacion, Emprendimiento, Internet Sano, Democracia y Comunicacion Digital.

540.528 horas de uso de internet a 30 de junio de 2008 de 1.000.000 H/I, de las cuales el estrato 1 ocupo el 26%, el estrato 2 el 32% y el estrato 3 el 35%, para un 93% del total de horas de uso de internet, equivalente a 500.529 horas de internet. Lo cual equivale a 498.236 (49.8%) jovenes que accesoron a internet de la meta de 1.000.000.

Beneficios:

Masificar y democratizar con criterios de uso masivo, habitual y productivo, el acceso a TIC a través de los Portales Interactivos.
 Disminuir la brecha digital
 Mejorar la calidad de vida de los ciudadanos
 Aumentar la competitividad en la ciudad en el contexto latinoamericano.
 Fomentar el uso habitual, productivo y masivo de TIC a través de procesos de alfabetización digital.
 Fomentar el desarrollo de contenidos locales a nivel académico y empresarial.
 Incentivar la creación de comunidades virtuales.

* Indicador que no suma, valor asignado por el Coordinador de Programa previa valoración de los avances reportados por las diferentes entidades

Bogotá Sin Indiferencia. Un Compromiso Social contra la Pobreza y la Exclusión
Informe Componente de Gestión a 31-MAY-08

02 Eje Urbano Regional	2004		2005		2006		Recursos Millones de \$ Corrientes			
	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	2007		2008	
	\$886,541	\$644,343	\$1,345,288	\$1,186,452	\$2,022,974	\$1,748,640	\$2,023,219	\$1,886,504	\$3,271,537	\$1,426,306
15 Programa: Bogotá productiva	\$83,664	\$71,150	\$157,424	\$130,600	\$189,709	\$172,415	\$139,419	\$136,766	\$147,092	\$21,974

Compromiso PD: 156 Bogotá innovadora y tecnológica **Autocalificación:** De acuerdo con lo programado

Indicador del Compromiso	Programado	Ejecutado	Avance (%)
346 Nº acciones de innovación y tecnología	88.00	87.23	99.13
347 Nº de empresas beneficiadas con acciones IT	440.00	440.00	100.00
* 557 Un plan de ciencia, tecnología e innovación formulado.	1.00	1.00	100.00

Descripción del Avance de Acciones:

El Jardín Botánico participó en la conformación del comité evaluador de proyectos en el marco de la Comisión de Ciencia, Tecnología e Innovación, con el fin de diseñar los lineamientos para la ejecución de los recursos financieros, a través de la conformación de un ente administrador. En ese sentido, se estableció un cronograma de reuniones, en donde participan entidades de diferentes sectores.

Para la vigencia, se remitió el texto final con la información de las primeras 20 especies estudiadas en el Proyecto 318, con el propósito de generar la publicación con la Imprenta Nacional del libro titulado "Especies útiles en la región andina de Colombia". Por otro lado, se complementaron las siguientes diez (10) fichas técnicas correspondientes a las últimas especies.

Retrasos y Factores Limitantes:

Las acciones faltantes (7%) corresponden a contratos que al 31 de mayo aún estaban en curso, en proceso de finalización y liquidación.

Soluciones Propuestas:

Las acciones faltantes serán concluidas en el semestre II de 2008 para completar los objetivos propuestos.

Logros:

Para el diseño del programa de Inglés como lengua extranjera como estrategia para la competitividad y la internacionalización para la población en edad de trabajar, se elaboró la metodología y los contenidos a seguir en el programa. Se adelantan gestiones para las contrataciones pertinentes para realizar el piloto y evaluar dicha metodología.

Adicionalmente, se avanzó en la caracterización de las capacidades competitivas de Bogotá como destino para la inversión en tres (3) nuevos sectores potenciales para la promoción pro-activa en el 2008.

En el marco del Convenio Red de Empresarios Innovadores (Maloka), 210 empresarios se encuentran en la elaboración de planes de mejoramiento y 30 empresarios con acompañamiento en la formulación de planes exportadores.

Se realizó el lanzamiento del plan de ciencia, tecnología e innovación 2007-2015 Bogotá Sociedad del conocimiento con la participación de personas del sector público, privado, la academia y la comunidad científica.

A partir del año 2004 a la fecha, el Jardín Botánico ha generado 71 acciones de innovación y tecnología correspondientes a los protocolos de propagación in-vitro y transformación. De los 71 protocolos, en la vigencia 2008 se generaron 8, de los cuáles 4 son in-vitro y 4 de transformación. Los 4 protocolos de propagación corresponden a las siguientes especies: Passiflora tarminiana, Passiflora pinatistipula, Passiflora mixta y Myrcianthes leucoxylla. Mientras, que los 4 protocolos de transformación de especies para uso en la industria alimenticia corresponden a: perejil de monte (Niphogeton ternata), tallos (Brassica oleracea var rapa), diente de león (Taraxacum officinale) y berros (Nasturtium aquaticum). Estos dan a conocer los beneficios nutraceuticos de cada una de las especies, así como su uso condimetario mediante métodos de preservación de alimentos.

Las acciones propuestas en innovación y tecnología se ejecutaron casi en un 100% durante el Plan BSI.

Se puso en operación el centro de control.

Se lograron importantes avances en el control de pérdidas.

Se logró un muy buen funcionamiento del sistema R/3 y demás sistemas informáticos de la EAAB. El sistema R/3 es el sistema de información tipo ERP (planificador de recurso empresarial) implantado en la EAAB como parte del proceso de modernización adelantado desde el año 2000.

* Indicador que no suma, valor asignado por el Coordinador de Programa previa valoración de los avances reportados por las diferentes entidades

Bogotá Sin Indiferencia. Un Compromiso Social contra la Pobreza y la Exclusión

Informe Componente de Gestión a 31-MAY-08

02 Eje Urbano Regional	2004		2005		2006		Recursos Millones de \$ Corrientes			
							2007		2008	
	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado
	\$886,541	\$644,343	\$1,345,288	\$1,186,452	\$2,022,974	\$1,748,640	\$2,023,219	\$1,886,504	\$3,271,537	\$1,426,306
15 Programa: Bogotá productiva	\$83,664	\$71,150	\$157,424	\$130,600	\$189,709	\$172,415	\$139,419	\$136,766	\$147,092	\$21,974

Beneficios:

Se cumplió con un rol de agente catalizador para la multiplicación de oportunidades empresariales, construcción y distribución de riqueza colectiva y presencia en los mercados internacionales.

Acompañamiento y asesoría en el diseño de lineamientos y mecanismos para la divulgación, promoción y gestión de la innovación, e implementación de planes de mejoramiento productivo para la Ciudad. También, Pymes exportadoras o con opción exportadora, asesoradas en criterios de diversificar productos y mercados, y el aprovechamiento de las negociaciones comerciales.

Planificar a Bogotá como eje regional de desarrollo, para prepararse y consolidar su sostenibilidad económica, social y financiera, y guiarla hacia el desarrollo de una ciudad productiva y competitiva.

Las acciones de innovación y tecnología benefician a la ciudadanía dandonles a las Empresa, un mejor desempeño en la atención comercial, en la confiabilidad de la información y de los sistemas de control operativos que permiten prestar mejor calidad en los servicios

* Indicador que no suma, valor asignado por el Coordinador de Programa previa valoración de los avances reportados por las diferentes entidades

Bogotá Sin Indiferencia. Un Compromiso Social contra la Pobreza y la Exclusión
Informe Componente de Gestión a 31-MAY-08

02 Eje Urbano Regional	2004		2005		2006		Recursos Millones de \$ Corrientes			
							2007		2008	
	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado
	\$886,541	\$644,343	\$1,345,288	\$1,186,452	\$2,022,974	\$1,748,640	\$2,023,219	\$1,886,504	\$3,271,537	\$1,426,306
15 Programa: Bogotá productiva	\$83,664	\$71,150	\$157,424	\$130,600	\$189,709	\$172,415	\$139,419	\$136,766	\$147,092	\$21,974

Compromiso PD: 157 Bogotá internacional, turística, exportadora y atractiva para inversión

Autocalificación: Por debajo de lo programado

Indicador del Compromiso	Programado	Ejecutado	Avance (%)
* 348 N° turistas	0.00	0.00	0.00
* 349 Valor en U\$ de exportaciones bogotanas	1,555,600,000.00	659,273,733.00	90.23
* 350 Valor de Inversión	0.00	0.00	0.00
555 Movilidad de pasajeros nacionales e internacionales	22,978,385.00	21,886,711.00	95.25
* 558 Un Programa para la inserción de la ciudad en los mercados internacionales diseñado.	1.00	1.00	100.00

Descripción del Avance de Acciones:

Este Indicador esta asociado con el 141, ya que este(el157), lo tomo el IDT, según información de Martha Uribe de la Secretaria Distrital de Desarrollo Economico.

Se adelantan acciones con la Corporación Bogotá Región Dinámica en torno a la definición de los productos esperados del diseño de estrategias para posicionar a Bogotá en sectores prioritarios para la atracción de inversionistas extranjeros.

Retrasos y Factores Limitantes:

Ninguna entidad quedó asociada a este compromiso.

Soluciones Propuestas:

Ninguna entidad quedó asociada a este compromiso.

Logros:

Se adelantó acciones para desarrollar el programa de inserción en mercados internacionales, el cual no se había reportado en su momento en el año 2007 y que fueron adelantadas por la SDDE.

Se avanzó en la caracterización de las capacidades competitivas de Bogotá como destino para la inversión en tres (3) nuevos sectores para la promoción pro-activa en el 2008, la identificación de barreras a la inversión para estos sectores y las recomendaciones para superarlas y fortalecer la posición competitiva de la ciudad.

Con respecto al diseño del programa de Inglés como lengua extranjera, para la estrategia de competitividad y la internacionalización para la población en edad de trabajar, se elaboró la metodología y los contenidos a seguir en el programay se adelantan las gestiones necesarias para las contrataciones para realizar el piloto con el propósito de evaluar dicha metodología.

Beneficios:

Es un indicador que permite verificar el poder de atracción de la ciudad, teniendo en cuenta que que existen viajeros que no utilizan hoteles en su estadía o paso por la ciudad.

* Indicador que no suma, valor asignado por el Coordinador de Programa previa valoración de los avances reportados por las diferentes entidades

Bogotá Sin Indiferencia. Un Compromiso Social contra la Pobreza y la Exclusión
Informe Componente de Gestión a 31-MAY-08

02 Eje Urbano Regional	2004		2005		2006		Recursos Millones de \$ Corrientes			
	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	2007		2008	
							Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado
	\$886,541	\$644,343	\$1,345,288	\$1,186,452	\$2,022,974	\$1,748,640	\$2,023,219	\$1,886,504	\$3,271,537	\$1,426,306
15 Programa: Bogotá productiva	\$83,664	\$71,150	\$157,424	\$130,600	\$189,709	\$172,415	\$139,419	\$136,766	\$147,092	\$21,974

Compromiso PD: 158 Bogotá bilingüe

Autocalificación: Sin medicion

Indicador del Compromiso	Programado	Ejecutado	Avance (%)
351 N° personas en cursos de idiomas diferente al español	0.00	0.00	0.00
352 N° cursos de idiomas extranjeros dictados	0.00	0.00	0.00

Descripción del Avance de Acciones:

Ninguna entidad quedó asociada a este compromiso.

Retrasos y Factores Limitantes:

N/A

Soluciones Propuestas:

N/A

Logros:

N/A

Beneficios:

N/A

* Indicador que no suma, valor asignado por el Coordinador de Programa previa valoración de los avances reportados por las diferentes entidades

Bogotá Sin Indiferencia. Un Compromiso Social contra la Pobreza y la Exclusión
Informe Componente de Gestión a 31-MAY-08

02 Eje Urbano Regional	2004		2005		2006		Recursos Millones de \$ Corrientes			
							2007		2008	
	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado
	\$886,541	\$644,343	\$1,345,288	\$1,186,452	\$2,022,974	\$1,748,640	\$2,023,219	\$1,886,504	\$3,271,537	\$1,426,306
15 Programa: Bogotá productiva	\$83,664	\$71,150	\$157,424	\$130,600	\$189,709	\$172,415	\$139,419	\$136,766	\$147,092	\$21,974

Compromiso PD: 159 Bogotá conectada

Autocalificación: De acuerdo con lo programado

Indicador del Compromiso	Programado	Ejecutado	Avance (%)
* 353 N° Bogotá destinos internacionales	0.00	0.00	0.00
* 354 N° Bogotá destinos nacionales	0.00	0.00	0.00

Descripción del Avance de Acciones:

Esta en proceso de construcción y adecuación el portal de Las Nieves, el cual contará con los últimos recursos en tecnología y se espera inaugurar a finales del mes de agosto de 2008. Se está implementando la herramienta de bachillerato virtual en los portales, gracias al convenio con la Corporación Pino Verde, quien desarrolló el software y se hará la prueba piloto del mismo.
 Apoyo tecnológico y operativo para elección Consejos de discapacidad.

Retrasos y Factores Limitantes:

Los indicadores que aparecen en el SEGPLAN para este compromiso no corresponden.

Los indicadores: Número de destinos nacionales e internacionales- es competencia de Bogotá Internacional, Turística, exportadora y atractiva para la inversión.

Soluciones Propuestas:

La ETB propone los siguientes indicadores:

1. No. Portales nuevos en operación
2. Tasa de ocupación promedio en los portales.
3. No. de personas capacitadas en los portales.
4. No. de servicios (Hit's) prestados en los portales.

Logros:

Datos a 30 de junio de 2008
 No. de servicios prestados : 652.500 (HITS)
 No. de horas utilizadas: 540.528
 No. de computadores en los portales : 834
 % tasa de ocupación : 49% promedio
 14.004 Personas se inscribieron en cursos en el primer semestre de 2008, de las cuales 7.726 culminaron el curso y 3.084 ya se certificaron.

Beneficios:

Disminución de la brecha digital de la ciudad. Al lograr una mayor cobertura de conectividad en la ciudad, se logra aumentar la competitividad en la ciudad en el contexto latinoamericano.
 Mejorar la calidad de vida de los ciudadanos.
 Masificar y democratizar con criterios de uso masivo, habitual y productivo, el acceso a TIC a través de los Portales Interactivos.
 Fomentar el uso habitual, productivo y masivo de TIC a través de procesos de alfabetización digital.
 Fomentar el desarrollo de contenidos locales a nivel académico y empresarial.
 Incentivar la creación de comunidades virtuales.

* Indicador que no suma, valor asignado por el Coordinador de Programa previa valoración de los avances reportados por las diferentes entidades

Bogotá Sin Indiferencia. Un Compromiso Social contra la Pobreza y la Exclusión
Informe Componente de Gestión a 31-MAY-08

03 Eje de Reconciliación	2004		2005		2006		Recursos Millones de \$ Corrientes			
	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	2007		2008	
							Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado
	\$87,672	\$67,687	\$175,902	\$166,810	\$216,230	\$192,968	\$253,401	\$240,248	\$263,928	\$89,707
16 Programa: Gestión pacífica de conflictos	\$3,787	\$3,301	\$4,468	\$4,466	\$3,436	\$3,428	\$2,923	\$2,923	\$4,007	\$938
Entidades que aportan al Programa:										
SECRETARÍA DISTRITAL DE GOBIERNO										
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DISTRITAL										
FONDO DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD										
Compromiso PD: 160 Fortamecimiento de la justicia local y promocion de mecanismo pacificos de gestion de conflictos - Fortalecer la capacidad ciudadana e institucional para la gestión eficaz en la utilización de mecanismos pacíficos de resolución de conflictos.							Autocalificación: De acuerdo con lo programado			
Indicador del Compromiso			Programado	Ejecutado	Avance (%)					
*	355	% de aumento del número de personas que acceden a los procesos con mecanismos pacíficos de transformación de conflictos	0.00	0.00	100.00					
*	566	% de instituciones educativas con grupos organizados democráticamente	100.00	100.00	100.00					
*	651	Número de personas que acceden a los procesos con mecanismos pacíficos de transformación de conflictos	240,000.00	372,338.00	155.10					
Descripción del Avance de Acciones:										
Se atienden ciudadanos en las Unidades de Mediación y Conciliación - UMC y se adelantan mediaciones con los funcionarios de éstas. Se adelantan mediaciones y conciliaciones con Actores Voluntarios de Convivencia Comunitaria formados por las UMC.										
Retrasos y Factores Limitantes:										
No ha habido procesos de difusión y promoción. Todo se ha efectuado solo por gestión desde el nivel local.										
Soluciones Propuestas:										
No hay.										
Logros:										
Se atienden ciudadanos en las Unidades de Mediación y Conciliación y se adelantan mediaciones con los funcionarios de éstas. Se adelantan mediaciones y conciliaciones con Actores Voluntarios de Convivencia Comunitaria formados por las UMC.										
Beneficios:										
Consolidación de los actores voluntarios de convivencia entre sus comunidades.										

* Indicador que no suma, valor asignado por el Coordinador de Programa previa valoración de los avances reportados por las diferentes entidades

Bogotá Sin Indiferencia. Un Compromiso Social contra la Pobreza y la Exclusión

Informe Componente de Gestión a 31-MAY-08

03 Eje de Reconciliación	2004		2005		2006		Recursos Millones de \$ Corrientes			
							2007		2008	
	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado
	\$87,672	\$67,687	\$175,902	\$166,810	\$216,230	\$192,968	\$253,401	\$240,248	\$263,928	\$89,707
16 Programa: Gestión pacífica de conflictos	\$3,787	\$3,301	\$4,468	\$4,466	\$3,436	\$3,428	\$2,923	\$2,923	\$4,007	\$938

Compromiso PD: 161 Fortamecimiento de la justicia local y promocion de mecanismo pacificos de gestion de conflictos - Apoyar con recursos administrativos, técnicos y económicos indispensables la gestión, la justicia comunitaria, la equidad y la conciliación.

Autocalificación: Por encima de lo programado

Indicador del Compromiso	Programado	Ejecutado	Avance (%)
* 356 Nº de procesos de jueces de paz, mediadores y conciliadores con equidad apoyados.	2,000.00	7,668.00	383.40
* 357 Nº procesos conciliatorios efectuados	40,000.00	93,920.00	234.80

Descripción del Avance de Acciones:

Se adelanta sensibilización a ciudadanos en lo local con las Unidades de Mediación y Conciliación -UMC. Se realizan reuniones de coordinación con los Actores Voluntarios de Convivencia en lo local. Se acompaña a los Actores en los Puntos de Atención Comunitaria con los funcionarios de las UMC, se hacen visitas, asesorías, orientaciones.

Se brinda apoyo con acompañamiento, asesoría, orientaciones y entrega de materiales.

Retrasos y Factores Limitantes:

La mayoría de los Puntos de Atención Comunitaria - PAC no reportan de tal forma que la información se corresponde aproximadamente apenas con un 30% del total.

Soluciones Propuestas:

No se registran.

Logros:

Se brinda apoyo con acompañamiento, asesoría, orientaciones y entrega de materiales.

Desarrollo de un convenio con el Consejo Superior de la Judicatura para la capacitación de Jueces de Paz.

Visitas a los Puntos de Atención Comunitaria, Actores Voluntarios de Convivencia asesorados, apoyo a su labor con materiales.

Los procesos conciliatorios se realizaron con los funcionarios en las UMC y en la comunidad con ciudadanos capacitados por las UMC

Beneficios:

Reconocimiento de la importancia de la justicia local y comunitaria para la atención de problemas de convivencia en la ciudad.

* Indicador que no suma, valor asignado por el Coordinador de Programa previa valoración de los avances reportados por las diferentes entidades

Bogotá Sin Indiferencia. Un Compromiso Social contra la Pobreza y la Exclusión
Informe Componente de Gestión a 31-MAY-08

03 Eje de Reconciliación	2004		2005		2006		Recursos Millones de \$ Corrientes			
							2007		2008	
	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado
	\$87,672	\$67,687	\$175,902	\$166,810	\$216,230	\$192,968	\$253,401	\$240,248	\$263,928	\$89,707
16 Programa: Gestión pacífica de conflictos	\$3,787	\$3,301	\$4,468	\$4,466	\$3,436	\$3,428	\$2,923	\$2,923	\$4,007	\$938

Compromiso PD: 162 Consolidación del Código de Policía.

Autocalificación: Por encima de lo programado

Indicador del Compromiso	Programado	Ejecutado	Avance (%)
358 Nº de acciones contempladas en el Código de Policía realizadas	2.00	2.85	142.50
573 No. de procesos de formación que propicien el sentido de pertenencia del código de policía adelantados	2.00	4.00	200.00

Descripción del Avance de Acciones:

Procesos de formación

Retrasos y Factores Limitantes:

No se presentan.

Soluciones Propuestas:

No se registran.

Logros:

De los dos procesos de formación programados, se desarrolló uno durante la vigencia 2006 con el que se beneficiaron 1.230 funcionarios; el segundo proceso se llevó a cabo en el 2007 sobrepasando la meta programada de 3000 personas.

Beneficios:

Formación de la ciudadanía en apropiación de lo consignado en el Código de Policía de Bogotá, para mejorar la convivencia.

* Indicador que no suma, valor asignado por el Coordinador de Programa previa valoración de los avances reportados por las diferentes entidades

Bogotá Sin Indiferencia. Un Compromiso Social contra la Pobreza y la Exclusión
Informe Componente de Gestión a 31-MAY-08

03 Eje de Reconciliación	2004		2005		2006		Recursos Millones de \$ Corrientes			
	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	2007		2008	
							Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado
	\$87,672	\$67,687	\$175,902	\$166,810	\$216,230	\$192,968	\$253,401	\$240,248	\$263,928	\$89,707
17 Programa: Derechos Humanos para todos y todas	\$504	\$494	\$3,760	\$3,743	\$4,440	\$4,369	\$2,800	\$2,680	\$2,998	\$753

Entidades que aportan al Programa:

PERSONERÍA DISTRITAL

SECRETARÍA DISTRITAL DE GOBIERNO

Compromiso PD: 164 Diseñar e implementar una política integral de derechos humanos. Formulació y aplicación de la política.

Autocalificación: De acuerdo con lo programado

Indicador del Compromiso	Programado	Ejecutado	Avance (%)
* 362 Nº de personas beneficiadas	0.00	0.00	0.00
* 574 Política de derechos humanos diseñada e implementada	1.00	1.00	100.00
361 Número casos en derechos humanos atendidos (Número de personas atendidas, orientadas y/o asesoradas en materia de derechos humanos)	455,089.00	442,007.00	97.13
363 Número de procesos de la política de Derechos Humanos realizados (número de acciones o actuaciones realizadas en promoción, defensa y protección de los Derechos Humanos)	196,000.00	196,925.00	100.47

Descripción del Avance de Acciones:

La Personería está participando en 5 Casas de Justicia con Centros de Conciliación en cada una de ellas (Casas de Justicia de Bosa, Ciudad Bolívar, Mártires, Suba y Usme), posee centros de conciliación en 5 supercades del distrito (cra. 30, Américas, Bosa, Suba y Fontibón) y en su sede central posee un centro de conciliación para un total de 11 centros.

La Personería participa en 5 supercades atendiendo usuarios en las siguientes problemáticas con los siguientes resultados en el período enero- mayo así: 1- asesorías y orientaciones 4.006, 2- atención peticiones, quejas y reclamos 11.084, 3- audiencias de conciliación 16.084, 4- personas con restitución de derechos 17.665 y 5- redacción de acciones constitucionales 2.111.

La Personería de enero a mayo de 2008 a través de sus centros de atención a la comunidad ha realizado 14.332 acciones entre intervenciones que promueven los derechos humanos y asesorías y atención a la comunidad

Entre enero y mayo de 2008 el centro de atención a la comunidad, atendió a 14.332 personas entre asesorías y orientaciones y peticiones, quejas y reclamos.

La Personería está presente en las casas de justicia de Bosa, Ciudad Bolívar, Mártires, Suba y Usme en las cuales durante el período enero-mayo 2008 efectuó 821 audiencias de conciliación.

LA PERSONERÍA REALIZÓ 20 ASAMBLEAS LOCALES DE PERSONEROS ESTUDIANTILES, SE REALIZARON 40 EVENTOS DE CAPACITACIÓN A LA COMUNIDAD EDUCATIVA DE COLEGIOS PÚBLICOS Y PRIVADOS DEL DISTRITO Y REALIZÓ UN EVENTO DE POSECIÓN DE LOS PERSONEROS ESTUDIANTILES CONFORMANDO PARA EL AÑO EN CURSO LA RED DISTRITAL DE PERSONEROS ESTUDIANTILES.

LA PERSONERÍA ADELANTÓ 136 EVENTOS DE EDUCACIÓN, PROMOCIÓN Y DIVULGACIÓN DE DERECHOS HUMANOS ASISTIENDO 26.731

Retrasos y Factores Limitantes:

No se reportan

Soluciones Propuestas:

No hay.

* Indicador que no suma, valor asignado por el Coordinador de Programa previa valoración de los avances reportados por las diferentes entidades

Bogotá Sin Indiferencia. Un Compromiso Social contra la Pobreza y la Exclusión

Informe Componente de Gestión a 31-MAY-08

03 Eje de Reconciliación	2004		2005		2006		Recursos Millones de \$ Corrientes			
	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	2007		2008	
							Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado
	\$87,672	\$67,687	\$175,902	\$166,810	\$216,230	\$192,968	\$253,401	\$240,248	\$263,928	\$89,707
17 Programa: Derechos Humanos para todos y todas	\$504	\$494	\$3,760	\$3,743	\$4,440	\$4,369	\$2,800	\$2,680	\$2,998	\$753

Logros:

Por el período enero-mayo de 2008 la Personería atendió y /o asesoró a 85.818 entre capacitaciones, asesorías y orientaciones, atención de peticiones quejas y reclamos, y audiencias de conciliación realizadas, orientaciones efectuadas de la siguiente forma: 16. 084 se realizaron en los supercades, 4.780 en el Centro de Atención al Usuario - CAC, 20735 en la delegada de derechos humanos, 955 en Casas de justicia y 52.566 en la sede central de la entidad y las Personerías Locales.

Para este indicador por el Plan de Desarrollo "Bogotá Sin Indiferencia" la Personería efectuó 442.007 asesorías y orientaciones en temas de derechos humanos, los cuales a partir de la creación y participación de la entidad en los Supercades distritales, ampliación del Centro de Atención a la Comunidad y la participación en las casas de justicia, permitieron el incremento del nivel de servicio de la Personería, de la siguiente forma:

Por supercades desde el año 2005 a mayo /2008 se atendieron 89.428 personas.

Por Centro de Atención a la Comunidad 22.957 y por Casa de Justicia 2.742

Se realizaron 42.980 actuaciones en defensa de los derechos humanos entre restituciones de derechos, visitas de verificación, declaraciones tomadas a población desplazada, redacción de acciones constitucionales e intervenciones efectuadas como Ministerio Público ante Comisarías de Familia; de las cuales 19.776 se realizaron en supercades, 9552 en el centro de atención de la entidad, 5.738 en las diferentes Personerías Locales y 7914 en las dependencias del centro.

Por este objetivo se contabilizan el número de personas a las cuales se les ha restituido algún derecho fundamental con participación de la Personería, el número de visitas de seguimiento y verificación a diferentes instituciones públicas que prestan atención a la comunidad vulnerable de la ciudad, la redacción de acciones constitucionales que presentan los diferentes ciudadanos ante instancias judiciales y administrativas por alguna vulneración de algún derecho fundamental, las intervenciones que efectúa la entidad en las Comisarías de Familia como Ministerio Público y las declaraciones que se toman a la población desplazada para que puedan acceder a la asistencia social que brinda el gobierno distrital y nacional.

En los cuatro años del Plan de Desarrollo "Bogotá Sin Indiferencia" la Personería atendió 196.975 personas, número que ha ido incrementándose con la participación de la entidad en los diferentes supercades, ampliación Centro de Atención a la Comunidad, dependencias que han tenido la siguiente resultados :

1- Supercades; 90.133 personas y

2-Centro de Atención a la Comunidad; 30.815 personas

Beneficios:

Con la participación de la entidad en los supercades de Cra. 30, Américas, Bosa, Suba, Fontibón, Puente Aranda, la ampliación del Centro de Atención a la Comunidad; la participación en las Casas de Justicia de Bosa, Ciudad Bolívar, Mártires, Suba, Usme; la presencia en Sala de Atención al Usuario - SAU de la Fiscalía y la presencia en la Unidad de Atención al Desplazado, se ha creado una red de asesoría a la ciudadanía en las diferentes problemáticas que los aquejan.

La Personería ha creado una red de oficinas de la entidad en la cual actúa ante instancias administrativas y judiciales para que sean restituidos derechos fundamentales de las personas que los solicitan.

Bogotá Sin Indiferencia. Un Compromiso Social contra la Pobreza y la Exclusión
Informe Componente de Gestión a 31-MAY-08

03 Eje de Reconciliación	2004		2005		2006		Recursos Millones de \$ Corrientes			
							2007		2008	
	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado
	\$87,672	\$67,687	\$175,902	\$166,810	\$216,230	\$192,968	\$253,401	\$240,248	\$263,928	\$89,707
17 Programa: Derechos Humanos para todos y todas	\$504	\$494	\$3,760	\$3,743	\$4,440	\$4,369	\$2,800	\$2,680	\$2,998	\$753

Compromiso PD: 165 Gestionar e implementar un Observatorio de Derechos Humanos.

Autocalificación: De acuerdo con lo programado

Indicador del Compromiso	Programado	Ejecutado	Avance (%)
* 365 N° de Acciones del observatorio adelantadas	0.00	0.00	0.00
* 364 % de avance en la creación e implementación del observatorio de D.H.	100.00	100.00	100.00

Descripción del Avance de Acciones:

Dados los cambios normativos a nivel nacional en materia de infancia y adolescencia, así como de penalización de delitos, se está desarrollando una evaluación de la implementación del observatorio de conflictividad y acceso a la justicia para gestión del conflicto y otro de penalización de adolescentes, que se articularán con el Observatorio de Violencia y Delincuencia, y el Observatorio de Convivencia Ciudadana. Se planea hacer esquemas para monitorear penalización de adolescentes en convivencia, delincuencia y criminalidad, sistema distrital de justicia, política de Derechos Humanos para juventud. Se revisará cómo venía funcionando el Código de Infancia y Adolescencia.

Retrasos y Factores Limitantes:

Está pendiente contratación de equipo dada la reorientación del enfoque del Observatorio.

Soluciones Propuestas:

Definición de lineamientos, contratación de personal asesor

Logros:

Dada la reorientación del enfoque del Observatorio se revisarán campos de observación, y articulación con el Observatorio de Seguridad.

Beneficios:

Tener un nuevo enfoque de observación que incluya articuladamente la convivencia, la seguridad y los derechos humanos con énfasis en conflictividad social y jóvenes.

* Indicador que no suma, valor asignado por el Coordinador de Programa previa valoración de los avances reportados por las diferentes entidades

Bogotá Sin Indiferencia. Un Compromiso Social contra la Pobreza y la Exclusión
Informe Componente de Gestión a 31-MAY-08

03 Eje de Reconciliación	2004		2005		2006		Recursos Millones de \$ Corrientes			
							2007		2008	
	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado
	\$87,672	\$67,687	\$175,902	\$166,810	\$216,230	\$192,968	\$253,401	\$240,248	\$263,928	\$89,707
17 Programa: Derechos Humanos para todos y todas	\$504	\$494	\$3,760	\$3,743	\$4,440	\$4,369	\$2,800	\$2,680	\$2,998	\$753

Compromiso PD: 166 Gestionar e implementar una Escuela de Derechos Humanos y de Participación para los Jóvenes.

Autocalificación: De acuerdo con lo programado

Indicador del Compromiso	Programado	Ejecutado	Avance (%)
* 367 N° estudiantes de la escuela	0.00	0.00	0.00
* 368 N° cursos desarrollados	0.00	0.00	0.00
* 366 % de avance en la creación e implementación de la escuela de D.H. y participación para los jóvenes ("% de avance en la creación e implementación de la cátedra de Derechos Humanos)	100.00	100.00	100.00

Descripción del Avance de Acciones:

Hay reorientación en este tema. Se prevé un nuevo enfoque en la capacitación en materia de Derechos Humanos a partir de los insumos recopilados con las comunidades y organizaciones de DDHH.

Retrasos y Factores Limitantes:

No se registran

Soluciones Propuestas:

Definición de nuevos lineamientos para la formación en Derechos Humanos

Logros:

Hay reorientación en este tema. Se prevé un nuevo enfoque en la capacitación en materia de Derechos Humanos a partir de los insumos recopilados con las comunidades y organizaciones de DDHH.

Beneficios:

Visibilización de la importancia de la formación en derechos humanos como mecanismo básico para su exigibilidad y garantía.

* Indicador que no suma, valor asignado por el Coordinador de Programa previa valoración de los avances reportados por las diferentes entidades

Bogotá Sin Indiferencia. Un Compromiso Social contra la Pobreza y la Exclusión
Informe Componente de Gestión a 31-MAY-08

03 Eje de Reconciliación	2004		2005		2006		Recursos Millones de \$ Corrientes			
							2007		2008	
	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado
	\$87,672	\$67,687	\$175,902	\$166,810	\$216,230	\$192,968	\$253,401	\$240,248	\$263,928	\$89,707
17 Programa: Derechos Humanos para todos y todas	\$504	\$494	\$3,760	\$3,743	\$4,440	\$4,369	\$2,800	\$2,680	\$2,998	\$753

Compromiso PD: 167 Facilitar a los grupos étnicos mecanismos para el diseño y ejecución de sus planes de vida y la formulación de proyectos atinentes a las etnias. **Autocalificación:** Por encima de lo programado

Indicador del Compromiso	Programado	Ejecutado	Avance (%)
370 N° de mecanismos adelantados para el diseño y ejecución de los planes de vida y proyectos de las etnias	7.00	8.80	125.71
575 No de proyectos adelantados por grupos etnicos	7.00	7.80	111.43

Descripción del Avance de Acciones:

Se cumplió la meta

Retrasos y Factores Limitantes:

No se presentan

Soluciones Propuestas:

No hay

Logros:

Meta cumplida. No tiene programación para esta vigencia

Beneficios:

Se cumplió la meta propuesta.

* Indicador que no suma, valor asignado por el Coordinador de Programa previa valoración de los avances reportados por las diferentes entidades

Bogotá Sin Indiferencia. Un Compromiso Social contra la Pobreza y la Exclusión

Informe Componente de Gestión a 31-MAY-08

03 Eje de Reconciliación	2004		2005		2006		Recursos Millones de \$ Corrientes			
	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	2007		2008	
							Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado
	\$87,672	\$67,687	\$175,902	\$166,810	\$216,230	\$192,968	\$253,401	\$240,248	\$263,928	\$89,707
18 Programa: Atención a población en condiciones de desplazamiento forzado , desmovilización o vulnerabilidad frente a la violencia, con perspectiva de Derechos Humanos y Derecho Humanitario Internacional	\$40	\$40	\$8,850	\$8,714	\$7,700	\$7,583	\$9,667	\$9,617	\$10,200	\$4,322
Entidades que aportan al Programa:										
SECRETARÍA DISTRITAL DE GOBIERNO										
Compromiso PD: 168 Implementar políticas distritales de atención a desmovilizados y población en condiciones de desplazamiento forzado - Atención integral y complementaria a la población en situación de desplazamiento y reincorporación.							Autocalificación: De acuerdo con lo programado			
Indicador del Compromiso	Programado	Ejecutado	Avance (%)							
* 373 N° acciones adelantadas para despl. Desmovil.	0.00	0.00	0.00							
* 371 % política implementada	100.00	100.00	100.00							
* 372 N° acciones adelantadas para despl. Desmovil.	8.00	8.00	100.00							
* 576 No de politicas implementadas en atencion a desmovilizados y poblacion	2.00	2.00	100.00							
Descripción del Avance de Acciones:										
Se cumplió la meta										
Retrasos y Factores Limitantes:										
No se presentan										
Soluciones Propuestas:										
No hay.										
Logros:										
Merta cumplida. No tiene programación para la vigencia actual										
Beneficios:										
Se cumplió la meta										

* Indicador que no suma, valor asignado por el Coordinador de Programa previa valoración de los avances reportados por las diferentes entidades

Bogotá Sin Indiferencia. Un Compromiso Social contra la Pobreza y la Exclusión
Informe Componente de Gestión a 31-MAY-08

03 Eje de Reconciliación	2004		2005		2006		Recursos Millones de \$ Corrientes			
	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	2007		2008	
							Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado
19 Programa: Comunicación para la reconciliación	\$87,672	\$67,687	\$175,902	\$166,810	\$216,230	\$192,968	\$253,401	\$240,248	\$263,928	\$89,707
	\$2,786	\$2,347	\$7,059	\$5,585	\$4,586	\$1,889	\$4,761	\$2,775	\$4,665	\$156
Entidades que aportan al Programa:										
SECRETARÍA DISTRITAL DE GOBIERNO										
SECRETARÍA DISTRITAL DE MOVILIDAD										
Compromiso PD: 173 Fomentar los valores propios de una cultura de la paz, la no violencia y la solidaridad, como fundamento de la reconciliación ciudadana.							Autocalificación: De acuerdo con lo programado			
Indicador del Compromiso		Programado		Ejecutado		Avance (%)				
382	Nº acciones adelantadas para fomentar valores propios	4.00		9.05		226.25				
383	Nº personas beneficiadas	3,000,000.00		9,712,739.00		323.76				
Descripción del Avance de Acciones:										
Se realizaron capacitaciones a 33 ciudadanos de diferentes localidades en la producción de vídeos comunitarios										
Retrasos y Factores Limitantes:										
No se presentó retraso										
Soluciones Propuestas:										
Se propone cubrir más localidades a través de capacitaciones en la producción de vídeos comunitarios y fortalecimiento de medios alternativos ya que estos se han convertido en piezas de comunicación fundamental para la ciudad										
Logros:										
Se logró capacitar a 33 personas de tres localidades en el manejo y la producción de vídeos comunitarios que se convirtieron en multiplicadores de esta información en beneficio de la comunidad.										
Beneficios:										
Las personas capacitadas entregaron como producto de la capacitación diferentes vídeos comunitarios										

* Indicador que no suma, valor asignado por el Coordinador de Programa previa valoración de los avances reportados por las diferentes entidades

Bogotá Sin Indiferencia. Un Compromiso Social contra la Pobreza y la Exclusión
Informe Componente de Gestión a 31-MAY-08

03 Eje de Reconciliación	2004		2005		2006		Recursos Millones de \$ Corrientes			
							2007		2008	
	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado
	\$87,672	\$67,687	\$175,902	\$166,810	\$216,230	\$192,968	\$253,401	\$240,248	\$263,928	\$89,707
19 Programa: Comunicación para la reconciliación	\$2,786	\$2,347	\$7,059	\$5,585	\$4,586	\$1,889	\$4,761	\$2,775	\$4,665	\$156

Compromiso PD: 174 Diseño e implementación de estrategias de comunicación para la reconciliación

Autocalificación: De acuerdo con lo programado

Indicador del Compromiso	Programado	Ejecutado	Avance (%)
* 384 N° de acciones adelantadas de la estrategia de comunicación para la reconciliación	0.00	0.00	0.00
385 N° de personas incididas por la estrategia	6,259,457.00	5,314,586.00	84.90

Descripción del Avance de Acciones:

La Secretaría a través del programa institucional de televisión que se transmite por Canal Capital, y de su página Web, viene realizando una la labor de difusión de cada uno de los programas de la entidad, haciendo un especial énfasis en el tema de reconciliación.

Retrasos y Factores Limitantes:

No se presentó ningún retraso en la ejecución

Soluciones Propuestas:

Las campañas de comunicación deben tener una mayor cobertura utilizando herramientas de comunicativas como radio, televisión, medios impresos y medios electrónicos

Logros:

A través del programa de televisión se ha llegado con mensajes institucionales alrededor de 499.700 televidentes diarios con un porcentaje de penetración del 3.0%.

Beneficios:

Las herramientas utilizadas para la divulgación de las campañas de comunicación han permitido tener un acceso más directo con la comunidad y que esta obtenga beneficios de cada uno de los programas, planes y proyectos de la entidad que se encuentran a disposición de ella.

* Indicador que no suma, valor asignado por el Coordinador de Programa previa valoración de los avances reportados por las diferentes entidades

Bogotá Sin Indiferencia. Un Compromiso Social contra la Pobreza y la Exclusión
Informe Componente de Gestión a 31-MAY-08

03 Eje de Reconciliación	2004		2005		2006		Recursos Millones de \$ Corrientes			
	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	2007		2008	
							Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado
	\$87,672	\$67,687	\$175,902	\$166,810	\$216,230	\$192,968	\$253,401	\$240,248	\$263,928	\$89,707
20 Programa: Atención integral de violencia, delincuencia y orden público	\$59,113	\$44,239	\$86,427	\$84,017	\$105,357	\$95,602	\$135,643	\$131,967	\$153,734	\$56,131
Entidades que aportan al Programa:										
SECRETARÍA DISTRITAL DE GOBIERNO										
SECRETARÍA DISTRITAL DE MOVILIDAD										
FONDO DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD										
Compromiso PD: 175 Reducir la tasa de muertes violentas de 40,7 a 30 por 100 mil habitantes							Autocalificación: De acuerdo con lo programado			
Indicador del Compromiso			Programado	Ejecutado	Avance (%)					
* 386	No. de muertes violentas por 100 mil hab.		10.70	9.20	86.00					
Descripción del Avance de Acciones:										
La Cárcel Distrital capacitó a: 3289 personas privadas de la libertad; atención psicológica:1337 internos, atención en trabajo social: 5735, atención odontológica a 1433 internos; libertades (egresos de internos, trámite de libertades dejando a disposición de otra autoridad): 444, entre otras atenciones brindadas en desarrollo del modelo de atención integral a internos.										
Se realizaron los siguientes estudios e investigaciones: - Experiencias de mediación en percepción y victimización. - Plan de prevención en diez zonas críticas. - La jurisdicción de causas penales: propuestas para el seguimiento de su comportamiento en Bogotá.										
Recolección, sistematización y análisis de la información suministrada por fuentes externas mediante convenios de cooperación interinstitucional (MEBOG, CTI, CIC, Medicina Legal, Secretaría de Salud, Secretaría de Movilidad, entre otras).										
Todas y cada una de las acciones del Fondo de Vigilancia y Seguridad - FVS, se encaminan a mejorar la seguridad y convivencia en la ciudad capital.										
Retrasos y Factores Limitantes:										
Se aumentaron los casos de muertes accidentales (156) (+41.8%) y suicidios (123) (+13.9%) con respecto al mismo período del año anterior (2007).										
*Fuente: CIC Policía Metropolitana, actualización 20:00 horas del 07 -julio-08. Datos susceptibles de variación en consultas posteriores. Fuente: Instituto Nacional de Medicina Legal. Actualización 18:00 horas del 3-julio-08.										
Soluciones Propuestas:										
No se reporta										
Logros:										
Se redujeron los casos de homicidios (670) (-1.6%) y muertes violentas en accidentes de tránsito (242) (-6.2%) en comparación con el mismo período de tiempo en el año inmediatamente anterior. Datos suministrados por el Centro de Estudio y Análisis en Convivencia y Seguridad Ciudadana. *Fuente: CIC Policía Metropolitana, actualización 20:00 horas del 07 -julio-08. Datos susceptibles de variación en consultas posteriores. Fuente: Instituto Nacional de Medicina Legal. Actualización 18:00 horas del 3-julio-08.										
Beneficios:										
Reducción de la violencia y delincuencia en la ciudad. Constante monitoreo de los delitos.										

* Indicador que no suma, valor asignado por el Coordinador de Programa previa valoración de los avances reportados por las diferentes entidades

Bogotá Sin Indiferencia. Un Compromiso Social contra la Pobreza y la Exclusión
Informe Componente de Gestión a 31-MAY-08

03 Eje de Reconciliación	2004		2005		2006		Recursos Millones de \$ Corrientes			
							2007		2008	
	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado
	\$87,672	\$67,687	\$175,902	\$166,810	\$216,230	\$192,968	\$253,401	\$240,248	\$263,928	\$89,707
20 Programa: Atención integral de violencia, delincuencia y orden público	\$59,113	\$44,239	\$86,427	\$84,017	\$105,357	\$95,602	\$135,643	\$131,967	\$153,734	\$56,131

Compromiso PD: 176 Diseñar e implementar mecanismos para optimizar el Plan Maestro de Equipamentos, Defensa y Justicia y fortalecer la Policía Metropolitana.

Autocalificación: Por encima de lo programado

Indicador del Compromiso	Programado	Ejecutado	Avance (%)
* 387 Componentes del plan maestro implementados	71.00	43.00	60.56
388 N° de acciones para optimizar el Plan	12.00	25.00	208.33

Descripción del Avance de Acciones:

Se están efectuando reuniones que conllevan a definir la localización de los nuevos equipamientos para la ciudad.

Asimismo, se están programando reuniones del Plan, una vez se integren los nuevos funcionarios con el fin de optimizar el Plan.

Retrasos y Factores Limitantes:

Debido a los cambios de administrativos es difícil programar reuniones.

Soluciones Propuestas:

Designar comisiones para que se realicen las acciones programadas.

Logros:

Adecuación total de la Mega Estación de Policía de Ciudad Bolívar.

Beneficios:

Implementación de infraestructura para mejorar la convivencia y la seguridad en Bogotá.

* Indicador que no suma, valor asignado por el Coordinador de Programa previa valoración de los avances reportados por las diferentes entidades

Bogotá Sin Indiferencia. Un Compromiso Social contra la Pobreza y la Exclusión

Informe Componente de Gestión a 31-MAY-08

03 Eje de Reconciliación	2004		2005		2006		Recursos Millones de \$ Corrientes				
	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	2007		2008		
							Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	
20 Programa: Atención integral de violencia, delincuencia y orden público	\$87,672	\$67,687	\$175,902	\$166,810	\$216,230	\$192,968	\$253,401	\$240,248	\$263,928	\$89,707	
	\$59,113	\$44,239	\$86,427	\$84,017	\$105,357	\$95,602	\$135,643	\$131,967	\$153,734	\$56,131	
Compromiso PD: 177 Otorgar especial tratamiento a la problemática de los niños y niñas contraventores e infractores de la ley penal y la garantía de sus derechos en los sitios de reclusión, así como mecanismos de participación con decisión de los niños y las niñas de la ciudad.							Autocalificación: De acuerdo con lo programado				
Indicador del Compromiso	Programado		Ejecutado		Avance (%)						
389 N° de acciones adelantadas	2.00		2.00		100.00						
Descripción del Avance de Acciones: Se cumplió la meta a cabalidad											
Retrasos y Factores Limitantes: No hay											
Soluciones Propuestas: No se reporta											
Logros: Meta cumplida en su totalidad											
Beneficios: Cumplimiento de meta											

* Indicador que no suma, valor asignado por el Coordinador de Programa previa valoración de los avances reportados por las diferentes entidades

Bogotá Sin Indiferencia. Un Compromiso Social contra la Pobreza y la Exclusión
Informe Componente de Gestión a 31-MAY-08

03 Eje de Reconciliación	2004		2005		2006		Recursos Millones de \$ Corrientes				
	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	2007		2008		
							Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	
	\$87,672	\$67,687	\$175,902	\$166,810	\$216,230	\$192,968	\$253,401	\$240,248	\$263,928	\$89,707	
20 Programa: Atención integral de violencia, delincuencia y orden público	\$59,113	\$44,239	\$86,427	\$84,017	\$105,357	\$95,602	\$135,643	\$131,967	\$153,734	\$56,131	
Compromiso PD: 178 Adelantar acciones de prevención, atención y control.							Autocalificación: De acuerdo con lo programado				
Indicador del Compromiso	Programado		Ejecutado		Avance (%)						
* 391 N°. de acciones adelantadas.	3.00		3.00		100.00						
Descripción del Avance de Acciones: Se fortalece la seguridad brindando el sostenimiento y operatividad de los diferentes proyectos de inversión, para que garanticen seguridad en Bogotá y sus municipios circunvecinos.											
Retrasos y Factores Limitantes: No existen retrasos											
Soluciones Propuestas: Se efectuaron los requerimientos de manera oportuna											
Logros: Se han entregado equipos de comunicación, así como se mantiene el apoyo a las agencias de seguridad mediante el renting de vehículos, la inversión para la infraestructura, entre otros.											
Beneficios: Agencias de seguridad que cuentan con herramientas técnicas, logísticas y tecnológicas para mejorar la capacidad de respuesta y reacción ante los delitos.											

* Indicador que no suma, valor asignado por el Coordinador de Programa previa valoración de los avances reportados por las diferentes entidades

Bogotá Sin Indiferencia. Un Compromiso Social contra la Pobreza y la Exclusión
Informe Componente de Gestión a 31-MAY-08

03 Eje de Reconciliación	2004		2005		2006		Recursos Millones de \$ Corrientes			
							2007		2008	
	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado
	\$87,672	\$67,687	\$175,902	\$166,810	\$216,230	\$192,968	\$253,401	\$240,248	\$263,928	\$89,707
20 Programa: Atención integral de violencia, delincuencia y orden público	\$59,113	\$44,239	\$86,427	\$84,017	\$105,357	\$95,602	\$135,643	\$131,967	\$153,734	\$56,131

Compromiso PD: 179 Fortalecer el Sistema Unificado Violencia y Delincuencia de Bogotá

Autocalificación: De acuerdo con lo programado

Indicador del Compromiso	Programado	Ejecutado	Avance (%)
392 Nº de equipos entregados al sistema	5.00	0.00	0.00
* 393 No. total de delitos de alto impacto social (La meta es reducir en 10% anual el número de delitos)	12,000.00	12,239.00	101.90

Descripción del Avance de Acciones:

Se encuentra en desarrollo el proyecto de Centros de Atención a Víctimas - CAVID a través del cual se brinda atención psicológica, social y jurídica a las personas afectadas por homicidios, tentativa de homicidio, desapariciones, violencia intrafamiliar y/o social.

Se realizaron los siguientes estudios e investigaciones: - Experiencias de mediación en percepción y victimización. - Plan de prevención en diez zonas críticas priorizadas en la ciudad. - La jurisdicción de causas penales: propuestas para el seguimiento de su comportamiento en Bogotá.

Retrasos y Factores Limitantes:

No se presentaron cambios en el delito de hurto a bancos (2) con respecto al mismo período en el año anterior.

*Fuente: CIC Policía Metropolitana, actualización 20:00 horas del 07 -julio-08. Datos susceptibles de variación en consultas posteriores. Fuente: Instituto Nacional de Medicina Legal. Actualización 18:00 horas del 3-julio-08.

Soluciones Propuestas:

No se reporta

Logros:

Se redujeron los casos de lesiones Comunes (2577) (-37.6%), hurto de vehículos (1409) (-10%), hurto a residencias (1500)(-44.5%), hurto a establecimientos comerciales (1336) (-42.4%), hurto a personas(4906)(-18.9%) y hurto de motos(509) (-0.4%) con respecto al mismo período en el año anterior.

*Fuente: CIC Policía Metropolitana, actualización 20:00 horas del 07 -julio-08. Datos susceptibles de variación en consultas posteriores. Fuente: Instituto Nacional de Medicina Legal. Actualización 18:00 horas del 3-julio-08.

Beneficios:

Monitoreo constante de los delitos y las violencias en Bogotá, con el fin de suministrar insumos a las autoridades distritales para la formulación e implementación de políticas de seguridad.

* Indicador que no suma, valor asignado por el Coordinador de Programa previa valoración de los avances reportados por las diferentes entidades

Bogotá Sin Indiferencia. Un Compromiso Social contra la Pobreza y la Exclusión
Informe Componente de Gestión a 31-MAY-08

03 Eje de Reconciliación	2004		2005		2006		Recursos Millones de \$ Corrientes			
							2007		2008	
	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado
	\$87,672	\$67,687	\$175,902	\$166,810	\$216,230	\$192,968	\$253,401	\$240,248	\$263,928	\$89,707
20 Programa: Atención integral de violencia, delincuencia y orden público	\$59,113	\$44,239	\$86,427	\$84,017	\$105,357	\$95,602	\$135,643	\$131,967	\$153,734	\$56,131

Compromiso PD: 180 Des-armarte es amarte

Autocalificación: Por encima de lo programado

Indicador del Compromiso	Programado	Ejecutado	Avance (%)
395 N° de armas entregadas	2,000.00	2,434.00	121.70
396 N° de personas desarmadas	2,000.00	2,449.00	122.45

Descripción del Avance de Acciones:

Se cumplió la meta establecida

Retrasos y Factores Limitantes:

No se presentan

Soluciones Propuestas:

No hay

Logros:

Durante la vigencia 2007 se cumplió la meta del indicador con un avance del 111.85%

Beneficios:

Cumplimiento de meta

* Indicador que no suma, valor asignado por el Coordinador de Programa previa valoración de los avances reportados por las diferentes entidades

Bogotá Sin Indiferencia. Un Compromiso Social contra la Pobreza y la Exclusión
Informe Componente de Gestión a 31-MAY-08

03 Eje de Reconciliación	2004		2005		2006		Recursos Millones de \$ Corrientes				
	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	2007		2008		
							Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	
20 Programa: Atención integral de violencia, delincuencia y orden público	\$87,672	\$67,687	\$175,902	\$166,810	\$216,230	\$192,968	\$253,401	\$240,248	\$263,928	\$89,707	
	\$59,113	\$44,239	\$86,427	\$84,017	\$105,357	\$95,602	\$135,643	\$131,967	\$153,734	\$56,131	
Compromiso PD: 181 Fortalecer las organizaciones sociales para la Seguridad en lo local							Autocalificación: Por encima de lo programado				
Indicador del Compromiso	Programado		Ejecutado		Avance (%)						
398 Nº de organizaciones sociales fortalecidas	19.00		39.00		205.26						
Descripción del Avance de Acciones: Se cumplió la meta											
Retrasos y Factores Limitantes: No hay											
Soluciones Propuestas: No aplica											
Logros: Meta cumplida											
Beneficios: Cumplimiento de la meta planteada en el Plan											

* Indicador que no suma, valor asignado por el Coordinador de Programa previa valoración de los avances reportados por las diferentes entidades

Bogotá Sin Indiferencia. Un Compromiso Social contra la Pobreza y la Exclusión
Informe Componente de Gestión a 31-MAY-08

03 Eje de Reconciliación	2004		2005		2006		Recursos Millones de \$ Corrientes			
							2007		2008	
	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado
	\$87,672	\$67,687	\$175,902	\$166,810	\$216,230	\$192,968	\$253,401	\$240,248	\$263,928	\$89,707
20 Programa: Atención integral de violencia, delincuencia y orden público	\$59,113	\$44,239	\$86,427	\$84,017	\$105,357	\$95,602	\$135,643	\$131,967	\$153,734	\$56,131

Compromiso PD: 182 Fortalecer la policía Metropolitana de Bogotá y capacitación de su personal **Autocalificación:** De acuerdo con lo programado

Indicador del Compromiso	Programado	Ejecutado	Avance (%)
400 N° de Equipos asignados	829.00	1,146.00	138.24
* 401 N° de cursos a la policía	4.00	5.00	125.00
* 402 N° de agentes participantes en cursos de capacitación	10,170.00	5,080.00	49.95

Descripción del Avance de Acciones:
 Se capacitaron policías en temas de interés como: normatividad ambiental, salud ocupacional, conducción preventiva

Durante el segundo trimestre los incidentes en la vía por emergencias que obstruyeron la misma y requerimientos de la comunidad por invasión del espacio público incrementaron el tiempo de respuesta.

Se realizan operativos de control al cumplimiento de normas de tránsito y transporte, taxis, ciclistas, peatones, motos, tracción animal, carga, pico y placa, tracción animal

Se ha incrementado el número de equipos de comunicación, para brindar una mayor cobertura y respuesta a la ciudadanía, con el fin de brindar mayor seguridad a la capital.

Hasta la fecha se están pactando las especificaciones técnicas y académicas para iniciar la contratación. Se empezó la selección para contratar personal de profesores con el fin de dictar el tema de pequeñas causas.

Como dije anteriormente se han capacitado 220 personas en esta vigencia.

Se han realizado encuestas con los participantes de los cursos para evaluar la calidad de los mismos y a quienes los dictan.

Retrasos y Factores Limitantes:
 En cuanto a equipos designados no se presentan retrasos
 Sobre cursos a la Policía se ha registrado 1 curso, pero perteneciente a la vigencia anterior.

Soluciones Propuestas:
 No se han presentado requerimientos de asignación de equipos.

Estamos en etapa de preparar el pliego técnico y académico de los cursos

Preparar a la gran mayoría de agentes para prestar un mejor servicio.

Logros:
 La Entidad destina recursos para fortalecer el capital humano mediante la capacitación y especialización adecuada de los policías de tránsito para el mejoramiento continuo en el servicio.

Se continúa fortaleciendo a la Policía Metropolitana

Se está iniciando la contratación de los profesores para los diferentes cursos.

* Indicador que no suma, valor asignado por el Coordinador de Programa previa valoración de los avances reportados por las diferentes entidades

Bogotá Sin Indiferencia. Un Compromiso Social contra la Pobreza y la Exclusión
Informe Componente de Gestión a 31-MAY-08

03 Eje de Reconciliación	2004		2005		2006		Recursos Millones de \$ Corrientes			
							2007		2008	
	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado
	\$87,672	\$67,687	\$175,902	\$166,810	\$216,230	\$192,968	\$253,401	\$240,248	\$263,928	\$89,707
20 Programa: Atención integral de violencia, delincuencia y orden público	\$59,113	\$44,239	\$86,427	\$84,017	\$105,357	\$95,602	\$135,643	\$131,967	\$153,734	\$56,131

Mejor servicio personal y profesional por parte de los agentes de policía hacia la ciudadanía.

- Beneficios:**
 Con la capacitación de los policías de tránsito se mejoran las políticas del buen trato a la ciudadanía permitiendo de esta manera que la percepción del usuario mejore y se reduzca notoriamente el índice de quejas.
- Mejor cubrimiento y nitidez en la comunicación
- Mejor servicio a la comunidad capitalina
- Mayor entendimiento entre el personal de la Policía y la comunidad

* Indicador que no suma, valor asignado por el Coordinador de Programa previa valoración de los avances reportados por las diferentes entidades

Bogotá Sin Indiferencia. Un Compromiso Social contra la Pobreza y la Exclusión
Informe Componente de Gestión a 31-MAY-08

03 Eje de Reconciliación	2004		2005		2006		Recursos Millones de \$ Corrientes				
	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	2007		2008		
							Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	
	\$87,672	\$67,687	\$175,902	\$166,810	\$216,230	\$192,968	\$253,401	\$240,248	\$263,928	\$89,707	
20 Programa: Atención integral de violencia, delincuencia y orden público	\$59,113	\$44,239	\$86,427	\$84,017	\$105,357	\$95,602	\$135,643	\$131,967	\$153,734	\$56,131	
Compromiso PD: 183 Fomento al respeto de las normas de convivencia y colaboración con la autoridades, con el apoyo de Misión Bogotá							Autocalificación: De acuerdo con lo programado				
Descripción del Avance de Acciones: Se cumplió la meta.											
Retrasos y Factores Limitantes: No hay.											
Soluciones Propuestas: No se reportan.											
Logros: Cumplimiento de la meta.											
Beneficios: Cumplimiento de la meta.											

* Indicador que no suma, valor asignado por el Coordinador de Programa previa valoración de los avances reportados por las diferentes entidades

Bogotá Sin Indiferencia. Un Compromiso Social contra la Pobreza y la Exclusión
Informe Componente de Gestión a 31-MAY-08

03 Eje de Reconciliación	2004		2005		2006		Recursos Millones de \$ Corrientes			
	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	2007		2008	
							Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado
	\$87,672	\$67,687	\$175,902	\$166,810	\$216,230	\$192,968	\$253,401	\$240,248	\$263,928	\$89,707
21 Programa: Sistema de Justicia de la ciudad	\$0	\$0	\$5,272	\$4,776	\$6,464	\$6,118	\$9,650	\$9,500	\$5,462	\$2,437

Entidades que aportan al Programa:

SECRETARÍA DISTRITAL DE GOBIERNO
 FONDO DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD

Compromiso PD: 169 Estructurar el Sistema Distrital de Administración de Justicia.

Autocalificación: Por encima de lo programado

Indicador del Compromiso	Programado	Ejecutado	Avance (%)
* 376 N° acciones adelantadas por el sistema y/o sus integrantes	0.00	0.00	0.00
* 374 Actos administrativos de estructuración del sistema	22.00	22.00	100.00
375 Entidades e instancias coordinadas y fortalecidas	9.00	25.25	280.56

Descripción del Avance de Acciones:

En cuanto a los actos administrativos la meta cumplida. No tiene programación en la vigencia actual.

Se avanza en la formalización de convenios interinstitucionales con la Rama Judicial, el Ministerio de la Protección Social y la Registraduría del Estado Civil entre otros.
 Se seguirán ejecutando acciones a través del proyecto 355: "Fortalecimiento de la Justicia Formal en Bogotá D.C.en el marco del nuevo Plan de Desarrollo Bogotá Positiva.

Retrasos y Factores Limitantes:

No se presentan

Soluciones Propuestas:

No se registra

Logros:

En cuanto a los actos administrativos la meta cumplida. No tiene programación en la vigencia actual.

Se avanza en la formalización de convenios interinstitucionales con la Rama Judicial, el Ministerio de la Protección Social y la Registraduría del Estado Civil entre otros.
 Se seguirán ejecutando acciones a través del proyecto 355: "Fortalecimiento de la Justicia Formal en Bogotá D.C.en el marco del nuevo Plan de Desarrollo Bogotá Positiva.

Beneficios:

Coordinación entre las distintas instancias del Sistema de Justicia de la ciudad, para brindar mayor atención a la ciudadanía.

* Indicador que no suma, valor asignado por el Coordinador de Programa previa valoración de los avances reportados por las diferentes entidades

Bogotá Sin Indiferencia. Un Compromiso Social contra la Pobreza y la Exclusión

Informe Componente de Gestión a 31-MAY-08

03 Eje de Reconciliación	2004		2005		2006		Recursos Millones de \$ Corrientes			
							2007		2008	
	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado
	\$87,672	\$67,687	\$175,902	\$166,810	\$216,230	\$192,968	\$253,401	\$240,248	\$263,928	\$89,707
21 Programa: Sistema de Justicia de la ciudad	\$0	\$0	\$5,272	\$4,776	\$6,464	\$6,118	\$9,650	\$9,500	\$5,462	\$2,437
Compromiso PD: 170 Fortalecer y coordinar a las entidades e instancias distritales y locales que prestan servicios de justicia en la ciudad y los mecanismos alternativos de resolución de conflictos. Coordinar con entidades o instancias no distritales la prestación de servicios de justicia.							Autocalificación: Por encima de lo programado			
Indicador del Compromiso		Programado	Ejecutado	Avance (%)						
* 377	Nº personas atendidas	900,000.00	928,774.00	103.19						
379	Nº de instancias fortalecidas y coordinadas	16.00	25.00	156.25						
Descripción del Avance de Acciones:										
Se han atendido a corte 30 de marzo 52.257 personas beneficiadas por los servicios de justicia prestados en las Casas de Justicia y Centros de Convivencia de Bogotá.										
Se adelanta etapa precontractual de los profesionales de apoyo al proyecto 367.										
Retrasos y Factores Limitantes:										
Se encuentra en proceso precontractual el grupo de profesionales de apoyo que adelanta las actividades de fortalecimiento y coordinación enmarcadas en el proyecto 367.										
Soluciones Propuestas:										
No hay.										
Logros:										
Meta cumplida. No tiene programación para esta vigencia.										
Beneficios:										
Meta cumplida										

* Indicador que no suma, valor asignado por el Coordinador de Programa previa valoración de los avances reportados por las diferentes entidades

Bogotá Sin Indiferencia. Un Compromiso Social contra la Pobreza y la Exclusión
Informe Componente de Gestión a 31-MAY-08

03 Eje de Reconciliación	2004		2005		2006		Recursos Millones de \$ Corrientes			
	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	2007		2008	
							Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado
	\$87,672	\$67,687	\$175,902	\$166,810	\$216,230	\$192,968	\$253,401	\$240,248	\$263,928	\$89,707
21 Programa: Sistema de Justicia de la ciudad	\$0	\$0	\$5,272	\$4,776	\$6,464	\$6,118	\$9,650	\$9,500	\$5,462	\$2,437
Compromiso PD: 171 Fortalecer los Centros de Convivencia en la Ciudad							Autocalificación: De acuerdo con lo programado			
Indicador del Compromiso	Programado		Ejecutado		Avance (%)					
* 380 Nº de centros de convivencia fortalecidos	9.00		9.00		100.00					
Descripción del Avance de Acciones: Está pendiente la implantación para obtener la licencia de construcción y proceder a iniciar la obra en estas 2 Casas de Justicia.										
Retrasos y Factores Limitantes: No se presentan										
Soluciones Propuestas: No se registran										
Logros: De acuerdo al contrato se están diseñando las Casas de Justicia de Santa Fe y San Cristóbal										
Beneficios: Mayor accequibilidad a los mecanismos de convivencia por parte de la ciudadanía.										

* Indicador que no suma, valor asignado por el Coordinador de Programa previa valoración de los avances reportados por las diferentes entidades

Bogotá Sin Indiferencia. Un Compromiso Social contra la Pobreza y la Exclusión
Informe Componente de Gestión a 31-MAY-08

03 Eje de Reconciliación	2004		2005		2006		Recursos Millones de \$ Corrientes			
	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	2007		2008	
							Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado
	\$87,672	\$67,687	\$175,902	\$166,810	\$216,230	\$192,968	\$253,401	\$240,248	\$263,928	\$89,707
21 Programa: Sistema de Justicia de la ciudad	\$0	\$0	\$5,272	\$4,776	\$6,464	\$6,118	\$9,650	\$9,500	\$5,462	\$2,437
Compromiso PD: 172 Definición de competencias de las entidades administrativas de justicia en la ciudad							Autocalificación: De acuerdo con lo programado			
Indicador del Compromiso	Programado		Ejecutado		Avance (%)					
* 381 Actos administrativos de definición de competencias	3.00		4.00		133.00					
Descripción del Avance de Acciones: Meta cumplida										
Retrasos y Factores Limitantes: No hay										
Soluciones Propuestas: No se reporta										
Logros: Se cumplió la meta										
Beneficios: Meta cumplida										

* Indicador que no suma, valor asignado por el Coordinador de Programa previa valoración de los avances reportados por las diferentes entidades

Bogotá Sin Indiferencia. Un Compromiso Social contra la Pobreza y la Exclusión
Informe Componente de Gestión a 31-MAY-08

03 Eje de Reconciliación	2004		2005		2006		Recursos Millones de \$ Corrientes			
	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	2007		2008	
							Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado
	\$87,672	\$67,687	\$175,902	\$166,810	\$216,230	\$192,968	\$253,401	\$240,248	\$263,928	\$89,707
22 Programa: Bogotá menos vulnerable ante eventos críticos	\$10,713	\$7,025	\$19,714	\$15,426	\$32,051	\$22,352	\$31,915	\$25,542	\$35,273	\$7,429
Entidades que aportan al Programa:										
SECRETARÍA DISTRITAL DE GOBIERNO										
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL CUERPO OFICIAL DE BOMBEROS										
FONDO DE PREVENCIÓN Y ATENCIÓN DE EMERGENCIAS										
Compromiso PD: 185 Formular e implementar de 9 planes institucionales de respuesta a terremoto							Autocalificación: Por encima de lo programado			
Indicador del Compromiso			Programado	Ejecutado	Avance (%)					
* 410	% avance en implementación de planes		0.00	0.00	1.00					
408	No. de planes formulados e implementados		9.00	32.00	355.56					
409	Nº planes implementados		9.00	19.00	211.11					
Descripción del Avance de Acciones:										
Acompañamiento y asesoría periódica acordada con nueve entidades distritales en la formulación y desarrollo de los componentes de los planes										
DURANTE EL PRIMER SEMENSTRE DEL 2008 SE LOGRO LA IMPLEMENTACION DE 15 PLANES INSTITUCIONALES DE RESPUESTA A EMERGENCIAS, REALIZANDO LA SOCIALIZACION DE LOS PLANES AL INTERIOR DE CADA INSTITUCION.										
Retrasos y Factores Limitantes:										
NINGUNO										
Soluciones Propuestas:										
Implementar una estrategia de comunicación con las entidades que conforman el Sistema Distrital de Prevención y Atención de Emergencias por parte de la subdirección de emergencias con el fin de dar cumplimiento a las agendas programadas y las reuniones de las subcomisiones para la información sobre las acciones a desarrollar y la importancia de la implementación de los planes de emergencia institucionales.										
NINGUNA										
Logros:										
fortalecimiento y capacidad de respuesta de las entidades participantes; manejo de un lenguaje y objetivos comunes. Implementación y adopción de los 15 Planes Institucionales de Respuesta a Emergencias.										
Beneficios:										
Mejoramiento en la capacidad de respuesta y resiliencia de empresas, entidades del SDPAE e Industrias del Distrito Capital ante un evento de gran magnitud. Mejoramiento en la capacidad de respuesta de la ciudadanía ante un evento de gran magnitud. Mejoramiento del nivel de preparación de la ciudad										

* Indicador que no suma, valor asignado por el Coordinador de Programa previa valoración de los avances reportados por las diferentes entidades

Bogotá Sin Indiferencia. Un Compromiso Social contra la Pobreza y la Exclusión

Informe Componente de Gestión a 31-MAY-08

03 Eje de Reconciliación	2004		2005		2006		Recursos Millones de \$ Corrientes			
	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	2007		2008	
	\$87,672	\$67,687	\$175,902	\$166,810	\$216,230	\$192,968	\$253,401	\$240,248	\$263,928	\$89,707
22 Programa: Bogotá menos vulnerable ante eventos críticos	\$10,713	\$7,025	\$19,714	\$15,426	\$32,051	\$22,352	\$31,915	\$25,542	\$35,273	\$7,429

Compromiso PD: 186 Formular e implementar una estrategia distrital para la gestión local del riesgo.

Autocalificación: De acuerdo con lo programado

Indicador del Compromiso	Programado	Ejecutado	Avance (%)
* 412 Nº de acciones de la estrategia adelantadas para la gestion local del riesgo	4.00	4.00	100.00
* 413 Nº familias beneficiadas por la implementación de la estrategia para la gestion local del riesgo	3,500.00	25,931.00	740.80

Descripción del Avance de Acciones:

Accion : 4-Desarrollar reuniones, acordadas con las administraciones locales, sobre el avance en el diseño y formulación de los componentes de la estrategia.

EN DESARROLLO DE LOS CONVENIOS DE COOPERACION SUSCRITOS CON 19 LOCALIDADES, SE CONTINUO EL APOYO Y ASESORIA A LAS ADMINISTRACIONES LOCALES, MEDIANTE PRECENCIA PERMANENTE EN LAS ALCALDIAS Y LA COORDINACION DE LOS COMITES LOCALES DE EMERGENCIAS, LAS ACTIVIDADES DERIVADAS DE LOS CONVENIOS SE REALIZAN DE MANERA PERMANENTE EN LAS 20 LOCALIDADES POR LOS PROFESIONALES DE ENLACE ASIGNADOS A LAS ALCALDIAS.

Accion : 9-Implementación de Planes de Gestión Local del Riesgo y de Planes de Ola Invernal

CON EL FIN DE PROMOVER LA APROPIACION DEL CONOCIMIENTO EN RIESGOS EN AS INSTITUCIONES INTEGRANTES DE LOS CLE, SE REALIZA DESDE DICHA INSTANCIA EL SEGUIMIENTO A LAS RECOMENDACIONES DE LSO DIAGNOSTICOS TECNICOS Y CONCEPTOS TECNICOS EMITIDOS POR LA DPAE, SE CONSOLIDO LA INFORMACION CORRESPODIENTE A 14 EVENTOS DE REMOCION EN MASA Y AFECTACION ESTRUCTURAL, SIENDO CIUDAD BOLIVAR LA MAS AFECTADA

Retrasos y Factores Limitantes:

No ha sido posible concretar la reunión con los Alcaldes Locales y Subsecretaría de Asuntos Locales para acordar mecanismos de coordinación para la gestión local del riesgo, debido a cambios en la programación desde la Secretaría de Gobierno. No se ha logrado la adopción de los Planes Locales de Chapinero, Tunjuelito y Teusaquillo, debido a los cambios en el personal de las Alcaldías (área jurídica), por lo que se ha tenido que iniciar de cero el proceso.

Algunos Planes de Acción presentaron retraso en su ejecución debido a los cambios en las administraciones locales y por el desarrollo de los encuentros ciudadanos

Soluciones Propuestas:

Continuar la gestión con la Subsecretaría de Asuntos Locales para efectuar la reunión con los Alcaldes Locales. Continuar las gestiones para lograr la adopción de los Planes Locales de Chapinero, Tunjuelito y Teusaquillo.

Continuar la asesoría a las administraciones locales buscando mejorar el compromiso para la gestión del riesgo. Gestión para inclusión de proyectos o aprobación de planes de acción tendientes a incorporar a instituciones y comunidades en la gestión local del riesgo. Con la participación de los Comités Locales de Emergencias, formular y ejecutar planes de acción para otros sectores complejos ya identificados en las Localidades de Ciudad Bolívar, Chapinero y San Cristóbal

Logros:

Adopción mediante Acto Administrativo de 17 Planes Locales de Prevención y Atención de Emergencias. La inclusión del componente de riesgo en los proyectos de Plan de Desarrollo Local y de esta manera se garantiza la apropiación de recursos para la implementación de los Planes Locales de Prevención y Atención de Emergencias

Comunidades e instituciones informadas y sensibilizadas. Planes de acción socializados y con avances en su implementación

Beneficios:

Se mejoró la apropiación por parte de las administraciones locales de la gestión integral del riesgo y el compromiso de asumir las competencias asignadas. Se mejoró la coordinación interinstitucional a nivel local, con lo que se beneficia la comunidad, que obtiene respuesta oportuna a sus necesidades en gestión del riesgo. Intervención de sectores con condiciones de alto riesgo por movimientos en masa, mediante realización de estudios y construcción de obras de mitigación del riesgo en sectores de las localidades de Usaquén, Chapinero, Santa Fe, San Cristóbal, Usme, Rafael Uribe Uribe, Ciudad Bolívar, Sumapaz.

Al involucrar el conjunto de actores sociales e institucionales que participan en la generación y reducción del riesgo se busca proporcionar herramientas para que la comunidad y las instituciones locales asimilen el conocimiento del

* Indicador que no suma, valor asignado por el Coordinador de Programa previa valoración de los avances reportados por las diferentes entidades

Bogotá Sin Indiferencia. Un Compromiso Social contra la Pobreza y la Exclusión
Informe Componente de Gestión a 31-MAY-08

03 Eje de Reconciliación	2004		2005		2006		Recursos Millones de \$ Corrientes			
							2007		2008	
	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado
	\$87,672	\$67,687	\$175,902	\$166,810	\$216,230	\$192,968	\$253,401	\$240,248	\$263,928	\$89,707
22 Programa: Bogotá menos vulnerable ante eventos críticos	\$10,713	\$7,025	\$19,714	\$15,426	\$32,051	\$22,352	\$31,915	\$25,542	\$35,273	\$7,429

riesgo y puedan implementar planes y acciones de intervención dirigidas a prevenir la generación de nuevos riesgos, mitigar los riesgos existentes y fortalecer las capacidades para la atención de emergencias del nivel local

* Indicador que no suma, valor asignado por el Coordinador de Programa previa valoración de los avances reportados por las diferentes entidades

Bogotá Sin Indiferencia. Un Compromiso Social contra la Pobreza y la Exclusión

Informe Componente de Gestión a 31-MAY-08

03 Eje de Reconciliación	2004		2005		2006		Recursos Millones de \$ Corrientes			
	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	2007		2008	
	\$87,672	\$67,687	\$175,902	\$166,810	\$216,230	\$192,968	\$253,401	\$240,248	\$263,928	\$89,707
22 Programa: Bogotá menos vulnerable ante eventos críticos	\$10,713	\$7,025	\$19,714	\$15,426	\$32,051	\$22,352	\$31,915	\$25,542	\$35,273	\$7,429

Compromiso PD: 187 Formular e implementar una estrategia de información, educación y enlace para la gestión del riesgo

Autocalificación: De acuerdo con lo programado

Indicador del Compromiso	Programado	Ejecutado	Avance (%)
* 414 N° de acciones implementadas por la estrategia de informacion y educacion para la gestion del riesgo	4.00	4.00	100.00
* 415 N° de beneficiarios de la estrategia de informacion y educacion para la gestion del riesgo	7,320,000.00	8,014,548.00	160.29

Descripción del Avance de Acciones:

Accion : 10-Elaboración de material divulgativo en medios escritos, radio y televisión y en general medios de prensa

SE REALIZARON 920 CAPACITACIONES A INSTITUCIONES EDUCATIVAS EN LA METODOLOGIA DE PLAN ESCOLAR DE GESTION DEL RIESGO EN LAS CUALES SE CONTO CON LA PARTICIPACION DE 1811 DOCENTES, DE IGUAL MANERA SE REALIZO LA CAPACITACION A 62 COMUNIDADES EN EL DESARROLLO Y FORMULACION DEL MAPA COMUBNITARIO DE RIESGOS EN LAS CUALES SE CONTO CON LA PARTICIPACION DE 1861 PERSONAS DE LAS DIFERENTES LOCALIDADES.

Accion : 5-Realización de encuestas a diferentes sectores (educación y comunidad en general) sobre la percepción del riesgo en la ciudad de Bogotá.

ELABORACION DEL PLAN DE MEDIOS PARA TODO EL AÑO Y PARA LOS TRES TEMAS CLAVES: TERREMOTO, OLA INVERNAL, AGLOMERACIONES DE PUBLICO; EN PEGR SE AVANZO EN LA IMPLEMENTACION DEL INSTRUMENTO INTERACTIVO PARA EL DESARROLLO DEL PEGR, EN LA ELABORACION DE LA GUIA VIRTUAL PARA EL DESARROLLO DE PLAN ESCOLAR, PUESTA EN MARCHA DEL MODULO DE FORMACION A LA COMUNIDAD PARA INSCRIPCIONES A CAPACITACIONES.

Retrasos y Factores Limitantes:

La limitación de personal en la coordinación de educación para atender las demandas del territorio obstaculiza el rápido y eficaz alcance de las metas hasta ahora propuestas. De la evaluación de los PEGR se observa que escasamente el 40% de los colegios que presenta dicho documento a la DPAAE en cumplimiento de un requisito, propone o plantea acciones de respuesta. Las entidades distritales que ofrecen capacitaciones en gestión del riesgo a la comunidad las desarrollan con metodologías y conceptos que no se ajustan a los propuestos por la DPAAE

Soluciones Propuestas:

NINGUNA

Estrategia para agilizar revisión de Planes Escolares para la Gestión del Riesgo, Asignar más recursos, de manera que pueda contratarse mayor número de personas idóneas que lleven a cabo los proyectos de educación

Logros:

9200 INSTITUCIONES ESCOLARES CAPACITADAS 1811 DOCENTES CAPACITADOS EN LA METODOLOGIA DE PLAN EDUCATIVO DE GESTION DEL RIESGO, 62 COMUNIDADES CAPACITADAS EN PLAN COMUNITARIO DE RIESGOS 1861 PERSONAS ASISTENTES A LOS TALLERES

El cumplimiento de las metas programadas.

Beneficios:

LA POBLACION BOGOTANA SE ENCUENTRA CADA VEZ MAS PREPARADA PARA ASUMIR LOS DIFERENTES RIESGOS QUE SE PRESENTEN Y MEJORAR SU CALIDAD DE VIDA FRENTE A LAS EMERGENCIAS QUE SE PUEDAN PRESENTAR BAJO LAS DIFERENTES CIRCUNSTANCIAS

Habita en Bogotá más cantidad de personas conscientes de los riesgos a los que están expuestas, más preparadas para desarrollar acciones de autoprotección, prevención y mitigación de riesgos, y con mayor capacidad de respuesta ante la posible ocurrencia de un evento.

* Indicador que no suma, valor asignado por el Coordinador de Programa previa valoración de los avances reportados por las diferentes entidades

Bogotá Sin Indiferencia. Un Compromiso Social contra la Pobreza y la Exclusión

Informe Componente de Gestión a 31-MAY-08

03 Eje de Reconciliación	2004		2005		2006		Recursos Millones de \$ Corrientes			
							2007		2008	
	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado
	\$87,672	\$67,687	\$175,902	\$166,810	\$216,230	\$192,968	\$253,401	\$240,248	\$263,928	\$89,707
22 Programa: Bogotá menos vulnerable ante eventos críticos	\$10,713	\$7,025	\$19,714	\$15,426	\$32,051	\$22,352	\$31,915	\$25,542	\$35,273	\$7,429
Compromiso PD: 188 Atender el 100% de las solicitudes de la comunidad referentes a emergencias y crear conciencia en la comunidad del Distrito Capital, sobre la importancia de una cultura de la prevención de incidentes y emergencias.							Autocalificación: De acuerdo con lo programado			
Indicador del Compromiso	Programado		Ejecutado		Avance (%)					
* 417 % de solicitudes atendidas	100.00		100.00		100.00					
Descripción del Avance de Acciones:										
Accion : 2-Diseño de mecanismos y acciones para reducir los tiempos de respuesta La Unidad Administrativa Especial Cuerpo Oficial de Bomberos logró responder a la atención de emergencias en un tiempo inferior a 8.1 minutos entre el 2007 y el 31 de mayo de 2008. UAECOB - Indicador : % de solicitudes atendidas Accion : 3-Capacitación especializada y permanente a los miembros de la UAECOB Con el convenio realizado con Bomberos Voluntarios de Cali se logró capacitar el 80% de los Bomberos de la Unidad en diferentes temas especializados, se capacitaron a nivel internacional 35 Bomberos en temas especializados en la diferentes academias del mundo como Laredo USA, Los angeles USA, Santiago de Chile, Segovia España, Lima Peru entre otros. UAECOB - Indicador : % de solicitudes atendidas Accion : 4-Campañas de prevención dirigidas a la comunidad en diferentes sectores Entre el 1ro. de enero de 2007 y el 31 de mayo de 2008 la Unidad capacitó a 50.425 personas en temas de prevención y atecnión de emergencias.										
Retrasos y Factores Limitantes:										
Entidad no reporta informacion para este campo										
Soluciones Propuestas:										
Entidad no reporta informacion para este campo										
Logros:										
A partir de enero de 2007 hasta mayo 31 de 2008 se atendieron 31531 emergencias										
Beneficios:										
Entidad no reporta informacion para este campo										

* Indicador que no suma, valor asignado por el Coordinador de Programa previa valoración de los avances reportados por las diferentes entidades

Bogotá Sin Indiferencia. Un Compromiso Social contra la Pobreza y la Exclusión

Informe Componente de Gestión a 31-MAY-08

03 Eje de Reconciliación	2004		2005		2006		Recursos Millones de \$ Corrientes			
	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	2007		2008	
	\$87,672	\$67,687	\$175,902	\$166,810	\$216,230	\$192,968	\$253,401	\$240,248	\$263,928	\$89,707
22 Programa: Bogotá menos vulnerable ante eventos críticos	\$10,713	\$7,025	\$19,714	\$15,426	\$32,051	\$22,352	\$31,915	\$25,542	\$35,273	\$7,429

Compromiso PD: 189 Modernización del Cuerpo Oficial de Bomberos

Autocalificación: De acuerdo con lo programado

Indicador del Compromiso	Programado	Ejecutado	Avance (%)
* 418 N° de acciones de modernización del Cuerpo de Bomberos	19.00	19.00	100.00

Descripción del Avance de Acciones:

Accion : 5-Dotar las estaciones de bomberos con equipos de aire autocontenido SCBA y sistema compresor
Se adquirió equipo de respiración autónoma de circuito cerrado.

UAECOB - Indicador : N° de acciones de modernización del Cuerpo de Bomberos

Accion : 6-Dotar las estaciones con trajes de linea de fuego contra incendios forestales y estructurales
e encuentra en página web los prepliegos para la adquisición de los trajes de linea de fuego.

UAECOB - Indicador : N° de acciones de modernización del Cuerpo de Bomberos

Accion : 7-Dotar las estaciones con elementos contra incendios estructurales
Se están adelantando los prepliegos para publicaciones de contratación en página web.

UAECOB - Indicador : N° de acciones de modernización del Cuerpo de Bomberos

Accion : 8-Dotar con equipos especializados al grupo operación especial de rescate
Se están adelantando los prepliegos para publicaciones de contratación en página web.

UAECOB - Indicador : N° de acciones de modernización del Cuerpo de Bomberos

Accion : 9-Adquirir máquinas extintoras con capacidad de 1000 galones
Se están adelantando los prepliegos para publicaciones de contratación en página web.

UAECOB - Indicador : N° de acciones de modernización del Cuerpo de Bomberos

Accion : 10-Dotar con un vehículo de respuesta al grupo de operación especial materiales peligrosos
Se están adelantando los prepliegos para publicaciones de contratación en página web.

UAECOB - Indicador : N° de acciones de modernización del Cuerpo de Bomberos

Accion : 11-Dotar con equipos especializados al grupo de operación especial de búsqueda y rescate BREC
Se están adelantando los prepliegos para publicaciones de contratación en página web.

UAECOB - Indicador : N° de acciones de modernización del Cuerpo de Bomberos

Accion : 12-Dotar con equipos especializados al grupo de operación especial de salvamento acuático
Se están adelantando los prepliegos para publicaciones de contratación en página web.

UAECOB - Indicador : N° de acciones de modernización del Cuerpo de Bomberos

Accion : 13-Dotar de cámaras térmicas y centro de comando a los cuatro distritos
Se suscribió el contrato para la dotación de 5 cámaras térmicas y 1 centro de comando y grabado y 2 trasmisores inalámbricos.

UAECOB - Indicador : N° de acciones de modernización del Cuerpo de Bomberos

Accion : 14-Contratar la Construcción de la estación de Kennedy
Se encuentra en elaboración de prepliegos para subir a página web.

UAECOB - Indicador : N° de acciones de modernización del Cuerpo de Bomberos

Accion : 15-Contratar la interventoría a la construcción de la estación de Kennedy
Se encuentra en elaboración de prepliegos para subir a página web.

UAECOB - Indicador : N° de acciones de modernización del Cuerpo de Bomberos

Accion : 16-Realizar las acciones necesarios para la recuperación urbanística y para reducir el impacto ambiental

* Indicador que no suma, valor asignado por el Coordinador de Programa previa valoración de los avances reportados por las diferentes entidades

Bogotá Sin Indiferencia. Un Compromiso Social contra la Pobreza y la Exclusión

Informe Componente de Gestión a 31-MAY-08

03 Eje de Reconciliación	2004		2005		2006		Recursos Millones de \$ Corrientes			
							2007		2008	
	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado
	\$87,672	\$67,687	\$175,902	\$166,810	\$216,230	\$192,968	\$253,401	\$240,248	\$263,928	\$89,707
22 Programa: Bogotá menos vulnerable ante eventos críticos	\$10,713	\$7,025	\$19,714	\$15,426	\$32,051	\$22,352	\$31,915	\$25,542	\$35,273	\$7,429

Se están adelantando las acciones para contratar la elaboración de carcamos para arrastre de lodos en las estaciones de Bomberos y para adelantar los cambios a sistemas ahorradores de servicios públicos de agua y energía eléctrica.

UAECOB - Indicador : N° de acciones de modernización del Cuerpo de Bomberos

Accion : 17-Desarrollar e implementar el sistema de información misional de la UAECOB

Se encuentra en proceso de adjudicación la licitación para la implementación y puesta en marcha del sistema de información misional de la Unidad.

UAECOB - Indicador : N° de acciones de modernización del Cuerpo de Bomberos

Accion : 19-Fortalecer la gestión administrativa, técnica y operativa de la UAECOB mediante la prestación de servicios técnicos, profesionales y de consultoría

Se realizaron 50 contratos de prestación de servicios como soporte a la gestión y continuar con el desarrollo de los procesos misionales, operativos y de apoyo de la Unidad.

UAECOB - Indicador : N° de acciones de modernización del Cuerpo de Bomberos

Accion : 20-Garantizar el suministro de co

Retrasos y Factores Limitantes:

Se presentaron retrasos en la consecución de la licencia de construcción de la estación de San Jose de Bavaria en la curaduría. Con respecto a la Estación de Kenedy se presentaron retrasos de diseño por los requerimientos del decreto 563/2007. En 2006 la Secretaría de Gobierno adquirió el lote para la construcción de la estación de Bellavista, en 2007 la Unidad contrató los estudios y diseños para la construcción de dicha estación, actualmente el contrato se encuentra suspendido hasta que se resuelva el tema de cabida y linderos del terreno.

Soluciones Propuestas:

Se encuentra en trámite de licencia para la Estación de San Jose de Bavaria en curaduría. Se aprobó el diseño arquitectónico para la construcción de la estación de Kennedy. Se encuentra en notaria la solicitud aclaración de cabida y linderos estación de Bellavista.

Logros:

Se contrataron los estudios y diseños para 3 estaciones de bomberos, el comando y la sala de crisis. Se contratò la construcción de la estación de San Jose de Bavaria. Se elaboró el análisis y diseño del sistema de información de la Unidad y se encuentra en curso la adjudicación para la implementación y puesta en marcha de éste. Se diseño e implementó el sitio web www.bomberobogota.gov.co se inauguró la casa interactiva, el robot hidrante COBBITO y la adaptación de un vehículo para adelantar campañas de sensibilización infantil. 35 Bomberos fueron capacitados en temas especializados en diferentes países. Se dotaron las estaciones con elementos para el bienestar del bombero, equipos de rescate vertical, equipos de admnistración y soporte para las emergencias. De igual manera se dotaron las estaciones con equipos y maquinaria con tecnología de punta.

Beneficios:

Reducir la vulnerabilidad del sistema distrital de emergencias mediante brigadas forestales y equipos tecnológicos de atención.

* Indicador que no suma, valor asignado por el Coordinador de Programa previa valoración de los avances reportados por las diferentes entidades

Bogotá Sin Indiferencia. Un Compromiso Social contra la Pobreza y la Exclusión
Informe Componente de Gestión a 31-MAY-08

03 Eje de Reconciliación	2004		2005		2006		Recursos Millones de \$ Corrientes				
	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	2007		2008		
							Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	
	\$87,672	\$67,687	\$175,902	\$166,810	\$216,230	\$192,968	\$253,401	\$240,248	\$263,928	\$89,707	
22 Programa: Bogotá menos vulnerable ante eventos críticos	\$10,713	\$7,025	\$19,714	\$15,426	\$32,051	\$22,352	\$31,915	\$25,542	\$35,273	\$7,429	
Compromiso PD: 255 Implementación del plan distrital de respuesta emergencias por terremoto.							Autocalificación: Sin medicion				
Descripción del Avance de Acciones: SE CUMPLIO EN EL AÑO 2006											
Retrasos y Factores Limitantes: NINGUNO											
Soluciones Propuestas: NINGUNO											
Logros: SE CUMPLIO EN EL AÑO 2006											
Beneficios: SE CUMPLIO EN EL AÑO 2006											

* Indicador que no suma, valor asignado por el Coordinador de Programa previa valoración de los avances reportados por las diferentes entidades

Bogotá Sin Indiferencia. Un Compromiso Social contra la Pobreza y la Exclusión
Informe Componente de Gestión a 31-MAY-08

03 Eje de Reconciliación	2004		2005		2006		Recursos Millones de \$ Corrientes			
	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	2007		2008	
	\$87,672	\$67,687	\$175,902	\$166,810	\$216,230	\$192,968	\$253,401	\$240,248	\$263,928	\$89,707
23 Programa: Red Distrital de Reconciliación, resistencia civil y no - violencia	\$895	\$895	\$2,760	\$2,745	\$2,222	\$2,218	\$2,500	\$2,497	\$1,800	\$816
Entidades que aportan al Programa: SECRETARÍA DISTRITAL DE GOBIERNO										
Compromiso PD: 184 Diseñar y poner en funcionamiento la Red Distrital de Reconciliación, Resistencia Civil y no- violencia - Creacion y puesta en marcha de la red ciudadana de resistencia civil activa.							Autocalificación: De acuerdo con lo programado			
Indicador del Compromiso		Programado	Ejecutado	Avance (%)						
* 406	Actos administrativos de creación y funcionamiento de la Red	0.00	0.00	0.00						
* 577	Una red ciudadana de resistencia civil en funcionamiento	1.00	1.00	100.00						
Descripción del Avance de Acciones: La Red de Resistencia Civil y Acción Política No Violenta se encuentra en funcionamiento en las 20 localidades del Distrito Capital se han desarrollado actividades con los nodos locales que hacen presencia en ellas en temáticas relacionadas con paz, acuerdo humanitario seguridad y convivencia ciudadana entre otras. La Red continuó su proceso de consolidación y afianzamiento en 20 localidades del Distrito Capital, ampliando sus relaciones con los nodos locales y otras organizaciones y ciudadanos que se han vinculado durante este último periodo. Las actividades realizadas a través de la red permitieron ampliar no sólo su cobertura sino especialmente el número de ciudadanos.										
Retrasos y Factores Limitantes: No se presentan										
Soluciones Propuestas: No hay										
Logros: Documento de creación y funcionamiento de la Red La Red continuó su proceso de consolidación y afianzamiento en 20 localidades del Distrito Capital, ampliando sus relaciones con los nodos locales y otras organizaciones y ciudadanos que se han vinculado durante este último periodo.										
Beneficios: Las actividades realizadas a través de la red permitieron ampliar no sólo su cobertura sino especialmente el número de ciudadanos vinculados, lo cual beneficia el objetivo misional de paz, reconciliación y convivencia.										

* Indicador que no suma, valor asignado por el Coordinador de Programa previa valoración de los avances reportados por las diferentes entidades

Bogotá Sin Indiferencia. Un Compromiso Social contra la Pobreza y la Exclusión
Informe Componente de Gestión a 31-MAY-08

03 Eje de Reconciliación	2004		2005		2006		Recursos Millones de \$ Corrientes			
							2007		2008	
	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado
	\$87,672	\$67,687	\$175,902	\$166,810	\$216,230	\$192,968	\$253,401	\$240,248	\$263,928	\$89,707
24 Programa: Participación para la decisión	\$3,851	\$3,786	\$8,193	\$8,058	\$10,522	\$10,422	\$10,351	\$10,230	\$14,460	\$5,973

Entidades que aportan al Programa:

SECRETARÍA DISTRITAL DE GOBIERNO

SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL

SECRETARÍA DISTRITAL DE SALUD / FONDO FINANCIERO DISTRITAL DE SALUD

INSTITUTO DISTRITAL DE LA PARTICIPACIÓN Y ACCIÓN COMUNAL

Compromiso PD: 190 Diseñar e implementar el Sistema Distrital de Participación.

Autocalificación: De acuerdo con lo programado

Indicador del Compromiso	Programado	Ejecutado	Avance (%)
* 422 Actos administrativos de estructuración del sistema	1.00	1.00	100.00
* 423 Sistema Distrital de participación implementado	1.00	0.95	95.00
* 424 Nº acciones adelantadas por el sistema y/o sus integrantes	21.00	27.00	128.00
579 No de redes/organizaciones sociales vinculadas	120.00	120.00	100.00

Descripción del Avance de Acciones:

Se conformaron las 20 Comisiones Locales Intersectoriales de Participación CLIP acorde con el Decreto 448 de septiembre 27 de 2008.

IDPAC - Indicador : Sistema Distrital de participación implementado

Accion : 19-Socialización de la política pública de participación

Como complemento a los 3.000 ejemplares de la "Política Pública de Participación, Por Una Ciudadanía Activa" entregados desde diciembre de 2007 se editó y socializó 30.000 cartillas de "Información Básica de la Localidad para la participación" en los Encuentros Ciudadanos realizados en el primer semestre del 2008.

IDPAC - Indicador : Nº acciones adelantadas por el sistema y/o sus integrantes

Accion : 11-Coordinación interinstitucional

El Sistema Distrital y la Política Pública de Participación se analizaron con Caja de Vivienda Popular, Secretarías de Cultura, Integración Social y Educación. La metodología para formular el Plan de Desarrollo fue propuesta a las Alcaldías Locales. Se ha diseñado una propuesta para la realización del proceso de presupuestos participativos con Secretarías de Planeación y Hacienda

Retrasos y Factores Limitantes:

Soluciones Propuestas:

Logros:

A 31 de diciembre de 2007, se logró la cualificación y asesoramiento de redes para el fortalecimiento de la participación en la política social en las 20 localidades, alcanzando el 100% de la meta total

El Sistema Distrital de Participación Ciudadana se estableció mediante Decreto 448 de 27 de septiembre de 2007 el cual lo define como un mecanismo de articulación entre la administración distrital, las instancias de participación, las organizaciones sociales y comunitarias y redes, asociaciones, alianzas ¿ temporales y permanentes, con el fin de garantizar el derecho a la participación en las políticas públicas del Distrito Capital de Bogotá.

A junio de 2008 y de acuerdo a las competencias asignadas al Instituto Distrital de la Participación y Acción Comunal IDPAC se logró terminar la conformación de las 20 Comisiones Locales Intersectoriales de Participación CLIP y se

* Indicador que no suma, valor asignado por el Coordinador de Programa previa valoración de los avances reportados por las diferentes entidades

Bogotá Sin Indiferencia. Un Compromiso Social contra la Pobreza y la Exclusión

Informe Componente de Gestión a 31-MAY-08

03 Eje de Reconciliación	2004		2005		2006		Recursos Millones de \$ Corrientes			
							2007		2008	
	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado
	\$87,672	\$67,687	\$175,902	\$166,810	\$216,230	\$192,968	\$253,401	\$240,248	\$263,928	\$89,707
24 Programa: Participación para la decisión	\$3,851	\$3,786	\$8,193	\$8,058	\$10,522	\$10,422	\$10,351	\$10,230	\$14,460	\$5,973

realizaron reuniones con la Comisión Intersectorial de Participación CIP para elaborar una propuesta de reglamento.

Con base en el proceso de formulación del Plan de Desarrollo Local que se realizó durante el primer semestre de 2008 en los Encuentros Ciudadanos, se interactuó con los Consejos de Planeación Local para prestar asistencia técnica y abrir espacios de interlocución con entidades del sector central.

IDPAC - Indicador : N° acciones adelantadas por el sistema y/o sus integrantes

El IDPAC trabajó en el desarrollo de las relaciones que estructuran el Sistema Distrital de Participación Ciudadana:

Información y comunicación: se aunaron esfuerzos para realizar a través de las plataformas tecnológicas de ETB, un proceso de formación en comunicación participativa, participación y ciudadanía activa dirigido a líderes y lideresas de organizaciones sociales y comunitarias así como ciudadanas y ciudadanos del Distrito Capital, con el fin de fortalecer su incidencia en espacios locales y distritales de participación. El viernes 25 de enero, con la presencia del Alcalde Mayor, se llevó a cabo en la localidad de Kennedy, el lanzamiento del primer *¿Portal interactivo?* dedicado a fomentar la participación ciudadana y fortalecer procesos electorales locales mediante el uso habitual de las nuevas Tecnologías de la Información y la Comunicación TIC.

Formación: se inició la construcción del Plan de Formación Distrital para la Participación a través de la Escuela Distrital de Participación y Gestión Social del IDPAC a fin de articular y racionalizar los procesos de formación y capacitación, que cualifiquen la educación política de los habitantes de Bogotá, fortalezcan su comprensión de los procesos de decisión pública y de los mecanismos para incidir en el contenido de las políticas públicas.

Investigación: se conformó un grupo de trabajo para apoyar la definición de la línea de investigación teniendo en cuenta las estrategias metodológicas desarrolladas por el DAACD hoy IDPAC durante las vigencias 1995 a 2008.

Movilización: se avanzó en la construcción de las agendas locales de participación, teniendo en cuenta el proceso de formulación de los Planes de Desarrollo Local. Se reconstruyó el documento de la Política Pública de Participación en el marco del nuevo Plan de Desarrollo - Bogotá Positiva 2008 a 2012.

Beneficios:

SDIS - Indicador : No de redes/organizaciones sociales vinculadas

Fortalecimiento de las redes locales con el propósito de incentivar la participación ciudadana en las instancias locales de planeación para la formulación de políticas sociales locales.

IDPAC - Indicador : Sistema Distrital de participación implementado

Mayor participación ciudadana a nivel local y distrital y reconocimiento de las acciones adelantadas por el IDPAC en el tema de participación en el territorio. Igualmente la respuesta democrática de los ciudadanos al proceso de planeación participativa 2008

IDPAC - Indicador : N° acciones adelantadas por el sistema y/o sus integrantes

En la relación de movilización: 20 agendas locales en ejecución para la formulación del Sistema Distrital de Participación y 65.635 ciudadanos participantes en el proceso de planeación participativa para formular los planes de desarrollo local

En la relación de formación: dos jornadas de trabajo para la construcción del Plan de Formación Distrital y reuniones de trabajo entre las dependencias del IDPAC para la consolidación de dicho plan.

En la relación de información y comunicación: ciudadanos formados en comunicación participativa.

* Indicador que no suma, valor asignado por el Coordinador de Programa previa valoración de los avances reportados por las diferentes entidades

Bogotá Sin Indiferencia. Un Compromiso Social contra la Pobreza y la Exclusión
Informe Componente de Gestión a 31-MAY-08

03 Eje de Reconciliación	2004		2005		2006		Recursos Millones de \$ Corrientes			
							2007		2008	
	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado
	\$87,672	\$67,687	\$175,902	\$166,810	\$216,230	\$192,968	\$253,401	\$240,248	\$263,928	\$89,707
24 Programa: Participación para la decisión	\$3,851	\$3,786	\$8,193	\$8,058	\$10,522	\$10,422	\$10,351	\$10,230	\$14,460	\$5,973

Compromiso PD: 191 Formular el Plan Distrital de la Juventud

Autocalificación: De acuerdo con lo programado

Indicador del Compromiso	Programado	Ejecutado	Avance (%)
* 425 Documento de plan	1.00	100.00	100.00
* 426 % avance en implementación del plan	100.00	95.00	95.00

Descripción del Avance de Acciones:

Si bien para este ompromiso fue cumplido para la Bogotá Sin Indiferencia. Ahora se inciia un nuevo trabajo para al aformulación del plan en el marco d ela nueva Bogotá Positiva por lo cual se inició la recopilación de metas y acciones que cada entidad tienen para esta población en los próximos 4 años.

Retrasos y Factores Limitantes:

Aún las entidades están definiendo presupuesto para las acciones contempladas en el plan de desarrollo distrital.

Soluciones Propuestas:

A través del Equipo Distrital de Apoyo Interinstitucional se está coordinando esta labor.

Logros:

* Indicador que no suma, valor asignado por el Coordinador de Programa previa valoración de los avances reportados por las diferentes entidades

Bogotá Sin Indiferencia. Un Compromiso Social contra la Pobreza y la Exclusión

Informe Componente de Gestión a 31-MAY-08

03 Eje de Reconciliación	2004		2005		2006		Recursos Millones de \$ Corrientes			
	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	2007		2008	
	\$87,672	\$67,687	\$175,902	\$166,810	\$216,230	\$192,968	\$253,401	\$240,248	\$263,928	\$89,707
24 Programa: Participación para la decisión	\$3,851	\$3,786	\$8,193	\$8,058	\$10,522	\$10,422	\$10,351	\$10,230	\$14,460	\$5,973

Compromiso PD: 192 Apoyo Consejos Locales de Juventud

Autocalificación: De acuerdo con lo programado

Indicador del Compromiso	Programado	Ejecutado	Avance (%)
* 427 N° consejos locales apoyados	21.00	21.00	100.00
* 428 N° de iniciativas de los consejos apoyadas	21.00	0.00	0.00
429 N° de jóvenes beneficiados a través de las acciones de los consejos	113,500.00	114,836.00	101.18

Descripción del Avance de Acciones:

El IDPAC convocó a los 21 Equipos Locales y Distrital de Apoyo Interinstitucional (ELAI, EDAI) para coordinar la promoción, difusión, capacitación y logística del proceso electoral juvenil del 16 de octubre de 2008, para lo cual contó con el apoyo de la Registraduría Distrital, IDR, Misión Bogotá, Auxiliares de Policía, Alcaldía Local y Secretarías Distritales de Integración Social y Educación

IDPAC - Indicador : N° de jóvenes beneficiados a través de las acciones de los consejos

Acción : 13-Coordinación interinstitucional

Con la elección de Consejos Locales de Juventud el 16 de octubre de 2008 que apoya el IDPAC se coordinarán acciones conjuntas que satisfagan las necesidades de los jóvenes de Bogotá que participan en instancias de cultura, recreación, educación, integración social, salud, ambiente y educación.

Logros:

Continua el apoyo, acompañamiento y fortalecimiento a los 20 Consejos Locales de Juventud, al Consejo Distrital de Juventud, a los Equipos Locales de Apoyo Institucional ELAI y el Equipo Distrital de Apoyo Institucional EDAI en la puesta en marcha de todo el proceso electoral de Consejeros de Juventud a elegir el 16 de octubre para el período 2008 a 2011.

Con el propósito de que un mayor número de jóvenes puedan participar en dichas elecciones, el Instituto Distrital de la Participación y Acción Comunal IDPAC, mediante Resolución 225 amplió el plazo de inscripción del 21 de abril al 9 de agosto de 2008 y con la Resolución 198 se aumento de 37 a 190 los puestos de votación.

IDPAC - Indicador : N° de jóvenes beneficiados a través de las acciones de los consejos

Las acciones de acompañamiento y apoyo por parte del IDPAC por medio de la Gerencia del Juventud a cada uno de los 20 Consejos Locales de Juventud y el Consejo Distrital de Juventud, se enfocaron en la sensibilización, convocatoria e invitación para que los y las jóvenes de las organizaciones, de los colegios y en general de los ciudadanos que viven en Bogotá conocieran la importancia de dichas instancias de participación y se inscribieran para votar o se postularan como candidatos juveniles en las elecciones de Consejos Locales de Juventud a elegir el 16 de octubre para el período 2008 a 2011.

Beneficios:

A junio de 2008 se inscribieron 2.304 jóvenes, entre 14 y 26 años, para votar y elegir los nuevos consejeros y consejeras de juventudes locales y del distrito como instancias validas de participación ante las entidades locales y del distrito tanto públicas como privadas.

IDPAC - Indicador : N° de jóvenes beneficiados a través de las acciones de los consejos

543 jóvenes de todas las localidades inscritos a los Consejos Locales de Planeación fue el resultado de los foros, encuentros y reuniones que la Gerencia de Juventud del IDPAC realizo durante el primer semestre de 2008 para sensibilizar, difundir y promover la participación de los jóvenes y sus organizaciones en los Encuentros Ciudadanos.

950 jóvenes priorizaron sus necesidades: 600 de la localidad de Tunjuelito, 200 de Bosa, 50 de Engativa, 100 de la Candelaria y Santa Fe. Adicionalmente en Suba se logro obtener un documento, que sirvió como insumo de análisis del Plan de Desarrollo Local en los Encuentros Ciudadanos.

* Indicador que no suma, valor asignado por el Coordinador de Programa previa valoración de los avances reportados por las diferentes entidades

Bogotá Sin Indiferencia. Un Compromiso Social contra la Pobreza y la Exclusión
Informe Componente de Gestión a 31-MAY-08

03 Eje de Reconciliación	2004		2005		2006		Recursos Millones de \$ Corrientes			
	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	2007		2008	
							Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado
	\$87,672	\$67,687	\$175,902	\$166,810	\$216,230	\$192,968	\$253,401	\$240,248	\$263,928	\$89,707
24 Programa: Participación para la decisión	\$3,851	\$3,786	\$8,193	\$8,058	\$10,522	\$10,422	\$10,351	\$10,230	\$14,460	\$5,973
Compromiso PD: 193 Optimizar el funcionamiento de normas sobre juventud						Autocalificación: De acuerdo con lo programado				
Indicador del Compromiso		Programado	Ejecutado	Avance (%)						
* 430	Nº jóvenes beneficiados por optimización de normas	0.00	0.00	0.00						
* 431	Nº de acciones de optimización de normas adelantadas	1.00	100.00	100.00						
Descripción del Avance de Acciones: Se adelantó en el 2007										
Retrasos y Factores Limitantes: No presenta retraso										
Soluciones Propuestas: Se espera que para la próxima vigencia se inicie nuevamente un estudio de la normatividd relacionada										
Logros:										

* Indicador que no suma, valor asignado por el Coordinador de Programa previa valoración de los avances reportados por las diferentes entidades

Bogotá Sin Indiferencia. Un Compromiso Social contra la Pobreza y la Exclusión
Informe Componente de Gestión a 31-MAY-08

03 Eje de Reconciliación	2004		2005		2006		Recursos Millones de \$ Corrientes				
	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	2007		2008		
							Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	
	\$87,672	\$67,687	\$175,902	\$166,810	\$216,230	\$192,968	\$253,401	\$240,248	\$263,928	\$89,707	
24 Programa: Participación para la decisión	\$3,851	\$3,786	\$8,193	\$8,058	\$10,522	\$10,422	\$10,351	\$10,230	\$14,460	\$5,973	
Compromiso PD: 194 Desarrollar Festivales Locales de Juventud y un Festival Distrital de Juventud.							Autocalificación: Por debajo de lo programado				
Indicador del Compromiso		Programado		Ejecutado		Avance (%)					
*	433 N° asistentes a los festivales locales	0.00		0.00		0.00					
*	432 N° festivales locales adelantados	2.00		3.00		150.00					
Descripción del Avance de Acciones:											
Retrasos y Factores Limitantes: Si bien la meta ya fue superada y en consideración a que en la presente vigencia se adelanta el proceso de elección de Consejos Locales de Juventud, se espera que para el mes de noviembre se realice la feria de jóvenes en movimiento.											
Soluciones Propuestas: En el marco del Equipo de Apoyo Interinstitucional y en coordinación directa de la Secretaría de integración Social se estan definiendo las acciones a realizar en la feria de jóvenes en movimiento.											
Logros:											

* Indicador que no suma, valor asignado por el Coordinador de Programa previa valoración de los avances reportados por las diferentes entidades

Bogotá Sin Indiferencia. Un Compromiso Social contra la Pobreza y la Exclusión
Informe Componente de Gestión a 31-MAY-08

03 Eje de Reconciliación	2004		2005		2006		Recursos Millones de \$ Corrientes			
							2007		2008	
	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado
	\$87,672	\$67,687	\$175,902	\$166,810	\$216,230	\$192,968	\$253,401	\$240,248	\$263,928	\$89,707
24 Programa: Participación para la decisión	\$3,851	\$3,786	\$8,193	\$8,058	\$10,522	\$10,422	\$10,351	\$10,230	\$14,460	\$5,973

Compromiso PD: 195 Apoyar 4 procesos de elección de organismos de representación política y participación democrática Autocalificación: De acuerdo con lo programado

Indicador del Compromiso	Programado	Ejecutado	Avance (%)
434 No de procesos democráticos de elección apoyados	7.00	6.00	85.71

Descripción del Avance de Acciones:
 Se realizaron las elecciones de dignatarios de 1.722 Juntas de Acción Comunal, los representantes de 120 Consejos Locales y Distrital de discapacidad y 20 Consejeros Locales de Propiedad Horizontal de Tunjuelito. Se continua la promoción de las elecciones en el II semestre de 2008 de Asojuntas, Juventud, Jueces de Paz y Consultiva Afro

Retrasos y Factores Limitantes:

Soluciones Propuestas:

Logros:
 El Instituto Distrital de la Participación y Acción Comunal IDPAC coordinó los procesos electorales de:
 4.034 liderez de las organizaciones inscritas a los Consejos de Planeación Local (4 de febrero de 2008)
 23.000 dignatarios de 1.722 Juntas de Acción Comunal de Bogotá (27 de abril de 2008)
 120 Consejeros Locales y Distritales representantes de personas en condición de discapacidad visual, auditiva, física, multiple, mental y cognitiva que por primera vez se desarrollan en el Distrito Capital (7 de junio de 2008).
 120 Consejeros Locales y Distritales de los jóvenes entre 14 y 26 años (16 de octubre de 2008).
 20 Consejeros Locales de Propiedad Horizontal de Tunjuelito, (14 de junio de 2008) con representantes de 5 centros comerciales y 15 conjuntos residenciales, a diferencia del Consejo que se elegira en Kennedy cuya representación es de 2 personas por UPZ.
 El IDPAC acompaño a la ciudadanía en dichos procesos electorales mediante campañas de divulgación, jornadas de capacitación, asesoría profesional directamente en territorio, disponibilidad de puntos de inscripción tanto de candidatos como votantes, edición de material pedagógico, entrega de documentos y por primera vez, se realizó prueba piloto con voto electrónico, se contó con la presencia de la Misión de Observación Electoral (MOE) y la Veeduría Distrital para mayor transparencia.

Beneficios:
 Se asesoró a 13.218 liderez y se capacito a 6.901 ciudadanos de 3.836 Consejos de Planeación Local, Juntas de Acción Comunal, Consejos Locales y Distrital de Discapacidad, Consejos Locales y Distrital de Juventud y Consejos Locales de Propiedad Horizontal lo que conlleva a mayor preparación de las personas para realizar sus procesos electorales del año 2008, así como tambien mayor representatividad de sus organizaciones en procesos de planeación participativa como los Encuentros Ciudadanos.

Bogotá Sin Indiferencia. Un Compromiso Social contra la Pobreza y la Exclusión

Informe Componente de Gestión a 31-MAY-08

03 Eje de Reconciliación	2004		2005		2006		Recursos Millones de \$ Corrientes			
							2007		2008	
	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado
	\$87,672	\$67,687	\$175,902	\$166,810	\$216,230	\$192,968	\$253,401	\$240,248	\$263,928	\$89,707
24 Programa: Participación para la decisión	\$3,851	\$3,786	\$8,193	\$8,058	\$10,522	\$10,422	\$10,351	\$10,230	\$14,460	\$5,973

Compromiso PD: 196 Fortalecimiento de lo escenarios de participacion en el marco de la escuela de gestion social y territorial - Formar personas en participacion ciudadana, en el marco de la Escuela de Participación y Gestión Social

Autocalificación: De acuerdo con lo programado

Indicador del Compromiso	Programado	Ejecutado	Avance (%)
435 N°. de ciudadanos formados en las 20 localidades	18,453.00	14,989.00	81.23

Descripción del Avance de Acciones:

Para la formación política de líderes y líderes de grupos poblaciones de Bogotá, que contribuya a la promoción y fortalecimiento de la participación y de las organizaciones sociales para que incidan en las dinámicas, espacios e instancias de participación locales y distritales, el IDPAC coordinará las acciones que se requieran para establecer convenios con entidades públicas y privadas

Logros:

En el segundo semestre se realizará la formación de 2.500 ciudadanos en el marco de la Escuela de Participación para lo cual se ha adelantado en:

- 1) Construcción de Once (11) estudio previos para la contratación de la formación de ciudadanos en Bogotá en temas como gestión y desarrollo comunitario, participación, organización, propiedad horizontal, entre otros.
- 2) Licitación Pública para el proceso de formación en Propiedad Horizontal, Democracia y Liderazgo.
- 3) Reuniones informativas e indagatorias sobre el Plan de Formación referido a los funcionarios del IDPAC
- 4) Análisis componente formación en el Plan de Desarrollo Distrital "Bogotá Positiva" como insumo previo para la construcción del plan de distrital de formación de la Escuela Distrital de Participación y Gestión Social
- 5) Articulación con la Empresa de Telecomunicaciones de Bogotá para el apoyo de formación en ciudadanía y democracia con Tecnologías de la Información y Comunicación TIC para el desarrollo de la Escuela Virtual la cual es una de las modalidades de la Escuela Distrital de Participación y Gestión Social.
- 6) Articulación con la Secretaría de Educación para desarrollar conjuntamente un proceso de formación a líderes juveniles y personeros estudiantiles en temas como participación, liderazgo, gobierno escolar, planes de trabajo y derechos humanos y convivencia.
- 7) Articulación con la Secretaría de Gobierno para desarrollar conjuntamente un proceso de formación en derechos humanos para la implementación de la Cátedra de Derechos Humanos.

Beneficios:

Ciudadanos y ciudadanas formados y cualificados en temas relacionado con gestión y desarrollo comunitario, participación, organización, propiedad horizontal, entre otros, ofrecidos por la Gerencia Escuela de Participación y Gestión Social del IDPAC.

Instituciones Distritales articuladas para el apoyo mutuo en la construcción de democracia y ciudadanía en Bogotá.

* Indicador que no suma, valor asignado por el Coordinador de Programa previa valoración de los avances reportados por las diferentes entidades

Bogotá Sin Indiferencia. Un Compromiso Social contra la Pobreza y la Exclusión
Informe Componente de Gestión a 31-MAY-08

03 Eje de Reconciliación	2004		2005		2006		Recursos Millones de \$ Corrientes			
							2007		2008	
	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado
	\$87,672	\$67,687	\$175,902	\$166,810	\$216,230	\$192,968	\$253,401	\$240,248	\$263,928	\$89,707
24 Programa: Participación para la decisión	\$3,851	\$3,786	\$8,193	\$8,058	\$10,522	\$10,422	\$10,351	\$10,230	\$14,460	\$5,973

Compromiso PD: 197 Aumentar y cualificar los procesos de interacción social entre las organizaciones sociales y entre éstas y el Distrito **Autocalificación:** De acuerdo con lo programado

Indicador del Compromiso	Programado	Ejecutado	Avance (%)
436 No de organizaciones ciudadanas apoyadas.	3,974.00	2,859.00	71.94
578 No de procesos en red fortalecidos	38.00	44.00	115.79

Descripción del Avance de Acciones:
 Se coordinaron actividades con Secretarías de Educación, Hacienda, Cultura Recreación y Deporte, Planeación, Integración Social, Gobierno, IPES, IDU y Misión Bogotá para los eventos de las organizaciones indígenas, afros, room, raizal, jóvenes, mujer, géneros lgbt, propiedad horizontal, discapacidad y juntas de acción comunal que atiende el IDPAC

Logros:
 En el segundo semestre se fortalecieron 100 organizaciones sociales de Bogotá, para que mejoren su desempeño, y la calidad del servicio que prestan a los habitantes en las 20 localidades capitalinas.

 Las organizaciones recibirán asesoría, acompañamiento, asistencia técnica y de cooperación para mejorar su estructura interna, tener mayor capacidad de interlocución y articulación con lo local y distrital, así como formular y ejecutar proyectos que redunden en beneficio de los ciudadanos de estratos 0, 1, 2 y 3.

 Las líneas de acción del proyecto de fortalecimiento a organizaciones sociales buscan beneficiar a entes poblacionales es decir aquellos que trabajan temas como mujeres, jóvenes, discapacidad, grupos étnicos, LGBT; y territoriales como las Juntas de Acción Comunal (JAC) y Propiedad Horizontal. No podrán participar las organizaciones que ya participaron en procesos similares realizados por el IDPAC durante los años 2005, 2006 y 2007.

Beneficios:
 Las organizaciones beneficiadas iniciarán un proceso de fortalecimiento que durará seis meses y en él que se realizará un diagnóstico, se elaborará un plan de acción para el fortalecimiento de las mismas, y se les financiará la ejecución de un proyecto escogido por cada una de ellas.

* Indicador que no suma, valor asignado por el Coordinador de Programa previa valoración de los avances reportados por las diferentes entidades

Bogotá Sin Indiferencia. Un Compromiso Social contra la Pobreza y la Exclusión
Informe Componente de Gestión a 31-MAY-08

03 Eje de Reconciliación	2004		2005		2006		Recursos Millones de \$ Corrientes				
	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	2007		2008		
							Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	
	\$87,672	\$67,687	\$175,902	\$166,810	\$216,230	\$192,968	\$253,401	\$240,248	\$263,928	\$89,707	
24 Programa: Participación para la decisión	\$3,851	\$3,786	\$8,193	\$8,058	\$10,522	\$10,422	\$10,351	\$10,230	\$14,460	\$5,973	
Compromiso PD: 198 Incrementar en un 25% el número de participantes en el proceso de seguimiento a la ejecución de los planes de desarrollo local - Encuentros ciudadanos de rendición de cuentas.							Autocalificación: De acuerdo con lo programado				
Indicador del Compromiso		Programado		Ejecutado		Avance (%)					
* 437	% de incremento de participantes	25.00		20.00		80.00					
Descripción del Avance de Acciones: Se adelantó la rendición en marzo											
Logros: Se adelantó la rendición en marzo											

* Indicador que no suma, valor asignado por el Coordinador de Programa previa valoración de los avances reportados por las diferentes entidades

Bogotá Sin Indiferencia. Un Compromiso Social contra la Pobreza y la Exclusión
Informe Componente de Gestión a 31-MAY-08

03 Eje de Reconciliación	2004		2005		2006		Recursos Millones de \$ Corrientes			
	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	2007		2008	
							Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado
	\$87,672	\$67,687	\$175,902	\$166,810	\$216,230	\$192,968	\$253,401	\$240,248	\$263,928	\$89,707
24 Programa: Participación para la decisión	\$3,851	\$3,786	\$8,193	\$8,058	\$10,522	\$10,422	\$10,351	\$10,230	\$14,460	\$5,973
Compromiso PD: 199 Incidencia de las decisiones ciudadanas en los 20 planes de desarrollo local							Autocalificación: De acuerdo con lo programado			
Indicador del Compromiso	Programado		Ejecutado		Avance (%)					
* 438 % de programas priorizados por la comunidad	100.00		95.00		95.00					
Descripción del Avance de Acciones: SDS/FFDS - Indicador : % de programas priorizados por la comunidad Accion : 34-Asesoría, orientación y acompañamiento a los procesos locales de participación social en salud Como resultado de las intervenciones realizadas con la comunidad en las 20 localidades del Distrito, por los gestores territoriales se capacitó a la comunidad y se brindó asistencia técnica a las diferentes organizaciones sociales y comunitarias de base en las diferentes localidades de Bogotá D.C.										
Logros:										
Beneficios: No aplica										

* Indicador que no suma, valor asignado por el Coordinador de Programa previa valoración de los avances reportados por las diferentes entidades

Bogotá Sin Indiferencia. Un Compromiso Social contra la Pobreza y la Exclusión

Informe Componente de Gestión a 31-MAY-08

03 Eje de Reconciliación	2004		2005		2006		Recursos Millones de \$ Corrientes			
							2007		2008	
	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado
	\$87,672	\$67,687	\$175,902	\$166,810	\$216,230	\$192,968	\$253,401	\$240,248	\$263,928	\$89,707
24 Programa: Participación para la decisión	\$3,851	\$3,786	\$8,193	\$8,058	\$10,522	\$10,422	\$10,351	\$10,230	\$14,460	\$5,973

Compromiso PD: 200 Fomento de la participación de Mujeres, jóvenes y grupos étnicos para el fortalecimiento de las organizaciones sociales **Autocalificación:** De acuerdo con lo programado

Indicador del Compromiso	Programado	Ejecutado	Avance (%)
439 N° de mujeres participantes en organizaciones sociales	101,500.00	65,642.00	64.67
440 N° de personas de grupos étnicos participantes en organizaciones sociales	6,031.00	22,365.00	370.83

Descripción del Avance de Acciones:

Liderar el proceso de conformación del Consejo de mujeres, convocar y coordinar la realización de encuentros de mesas y subcomités, desarrollar un documento de lineamientos y estrategias para la vinculación de la perspectiva de género, intercambiar experiencias exitosas de LGBT y mujeres y sensibilizar sobre el Plan Igualdad de Oportunidades para la equidad de género en el Distrito Capital.

IDPAC - Indicador : N° de personas de grupos étnicos participantes en organizaciones sociales

Acción : 17-Asesoría, acompañamiento y apoyo a organizaciones de grupos étnicos

Se orientó a las comunidades étnicas de indígenas, afros, room y raizal para que participen y se organicen en gestiones públicas distritales respetando y promoviendo sus tradiciones ancestrales así como sus derechos a salud, educación, productividad y cultura.

Logros:

772 mujeres y sus organizaciones han incidido colectivamente en mecanismos e instancias de participación como:

Los Consejos de Planeación Local a los que se vincularon como consejeras.

Los Encuentros Ciudadanos en donde posicionaron sus intereses y necesidades.

La Campaña Ni una niña, ni un niño, ni una mujer más violada en Bosa, Ni una más.

El Movimiento de Mujeres, Madres y Hombres por la Vida que defienden su situación de desplazamiento.

La audiencia pública en la que se socializaron las demandas de la población en situación de desplazamiento.

Las Casas de igualdad que propician el encuentro entre las mujeres, fortalece los procesos organizativos a través de la gestión interinstitucional y brindan atención jurídica y psicosocial a mujeres desde una perspectiva de diversidad (niñas, jóvenes y adultas)

IDPAC - Indicador : N° de personas de grupos étnicos participantes en organizaciones sociales

1. Festividad ancestral INTI RAIMY (Fiesta del Sol) del pueblo Kichwa de Engativa.
2. Evento ancestral Boda del Sol y la Luna del pueblo Muisca de Bosa
3. Planeación con los Cabildos para realizar en octubre el II Encuentro de Pueblos Indígenas
4. Gestión con Ejército Nacional para cumplir norma que excluye a indígenas de la prestación del servicio militar
5. Gestión con Registraduría Nacional para la cedulación y demás documentos de comunidades indígenas
6. Gestión con Metrovivienda para considerar la existencia del Cabildo frente al plan parcial de Bosa
7. Seguimiento a trámite de proyecto de Decreto para la adopción de la política pública indígena en Bogotá
8. Presentación al Alcalde Local de San Cristóbal de propuestas de los indígenas que participaron en Encuentros Ciudadanos
9. Asesoría en proceso organizativo a población desplazada del pueblo Embera residentes en la Ciudad
10. Identificación de existencia de convenios en entes universitarios para educación superior de población étnica.

* Indicador que no suma, valor asignado por el Coordinador de Programa previa valoración de los avances reportados por las diferentes entidades

Bogotá Sin Indiferencia. Un Compromiso Social contra la Pobreza y la Exclusión

Informe Componente de Gestión a 31-MAY-08

03 Eje de Reconciliación	2004		2005		2006		Recursos Millones de \$ Corrientes			
							2007		2008	
	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado
	\$87,672	\$67,687	\$175,902	\$166,810	\$216,230	\$192,968	\$253,401	\$240,248	\$263,928	\$89,707
24 Programa: Participación para la decisión	\$3,851	\$3,786	\$8,193	\$8,058	\$10,522	\$10,422	\$10,351	\$10,230	\$14,460	\$5,973

11. Acompañamiento a dos cabildos (Kichwa, Muisca Suba) en la gestión y preparación para su participación en la feria de las colonias.
12. Asesoría a Cabildo muisca de Suba en formulación de proyecto productivo
13. Planeación de acciones de la Comisión Consultiva de Comunidades Negras
14. Planeación de actividades para socialización de la Política Pública Afro
15. Acompañamiento a personas desplazadas afros en Suba para conocer problemática y apoyar gestión a fin de que las entidades cumplan compromisos suscritos.
16. Apoyo en la planeación de la implementación al Plan Distrital de Salud.
17. Participación en mesa de trabajo para la reglamentación de los subsistemas del Sistema Distrital de Arte, Cultura y Patrimonio
18. Gestión con el IPES para conocer oferta institucional para población indígena
19. Apoyo en evento de conmemoración afrocolombianidad en la localidad de Ciudad Bolívar
- 20.- Acompañamiento al proyecto Casa Afro "El Palenque Afrocolombiano"
21. Acompañamiento celebración día de la afrocolombianidad en localidad de Fontibon
22. Participación en mesa de trabajo que desarrolla proyecto "Gestión Social Integral para la Población Afro" en la localidad de Engativa para atención a personas ubicadas en barrio Luis Carlos Galan
23. Socializar información legal referente a la constitución de Cabildo con funcionarios de la Alcaldía de Bosa
24. Asesoría para evento "Africa en la Escuela" de la Organización Siglo XXI
25. Acompañamiento a estudiantes indígenas de las residencias 10 de mayo Universidad Nacional en gestiones para conseguir fuentes de empleo y actividades que mejoren su calidad de vida.

Beneficios:

Cada vez mas mujeres: indigenas, afro, muiscas, consejeras de planeación, jóvenes, empresariales, desplazadas, culturales, productivas, artesanas, gestantes y lideresas se sensibilizan y son concientes sobre los beneficios que trae la implementación del Plan de Igualdad de Oportunidades y la Política Pública de Mujer y Género.

Las mujeres con orientaciones e identidades de género diversas hacen uso del espacio de las Casas para reconocer y ejercer los Derechos Humanos con equidad de género al igual que la participación y representación.

Las instituciones de las localidades y las organizaciones de mujeres logran articularse para aumentar la participación organizada y activa de las mujeres en la localidad.

IDPAC - Indicador : N° de personas de grupos étnicos participantes en organizaciones sociales

Más de 900 personas de grupos étnicos: afrodescendientes, indígenas, raizales y room participantes en procesos de organización que fomento el Instituto Distrital de la Participación y Acción Comunal IDPAC para:

*Garantizar la representación y participación activa de las organizaciones en los Consejo Planeación Local y Euentros Ciudadanos a fin de priorizar sus necesidades en el Plan de Desarrollo Local.

*Mayor conocimiento de oferta institucional para población etnica y socialización con cabildos y organizaciones.

*Avanzar en conocimiento de necesidades específicas de pueblos indígenas

* Contribuir a la preservación de tradiciones ancestrales y a su transmisión generacional

* Indicador que no suma, valor asignado por el Coordinador de Programa previa valoración de los avances reportados por las diferentes entidades

Bogotá Sin Indiferencia. Un Compromiso Social contra la Pobreza y la Exclusión
Informe Componente de Gestión a 31-MAY-08

03 Eje de Reconciliación	2004		2005		2006		Recursos Millones de \$ Corrientes			
							2007		2008	
	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado
	\$87,672	\$67,687	\$175,902	\$166,810	\$216,230	\$192,968	\$253,401	\$240,248	\$263,928	\$89,707
25 Programa: Comunicación para la participación	\$26	\$26	\$1,191	\$1,168	\$1,118	\$1,077	\$1,424	\$1,424	\$1,686	\$773

Entidades que aportan al Programa:

SECRETARÍA DISTRITAL DE GOBIERNO

FUNDACIÓN GILBERTO ALZATE AVENDAÑO

INSTITUTO DISTRITAL DE LA PARTICIPACIÓN Y ACCIÓN COMUNAL

Compromiso PD: 201 Fortalecer los medios alternativos de comunicación locales y desarrollar una estrategia de información adecuada y oportuna para los ciudadanos

Autocalificación: De acuerdo con lo programado

Indicador del Compromiso	Programado	Ejecutado	Avance (%)
441 N° de medios fortalecidos	60.00	121.00	201.67
* 442 No. de componente desarrollados para la implementación y funcionamiento de la estrategia	25.00	25.00	100.00
443 N° de beneficiados con la estrategia y medios fortalecidos	11,500.00	10,434.00	90.73

Descripción del Avance de Acciones:

Una de las acciones llevadas a cabo por la SGD en el tema de fortalecimiento de medios alternativos de comunicación locales es la conformación y participación en la mesa distrital para formular la política pública de comunicación comunitaria establecida por el Acuerdo 292 de noviembre de 2007 que culminó en la expedición de los decretos 149 y 150 de 2008.

Retrasos y Factores Limitantes:

El retraso más significativo para el desarrollo de la mesa distrital, para la formulación de la política pública de comunicación comunitaria, es que en la actualidad no está totalmente consolidada la base de datos de medios comunitarios, lo que dificulta saber cuantos y cuales medios existen a hoy.

Soluciones Propuestas:

Una de las soluciones posibles que se están implementando para agilizar el fortalecimiento de estos medios, a través de la existencia de los mismos, es con el apoyo de la Alcaldías Locales, ya que en cada una de las localidades existen medios comunitarios para lo que se requiere consolidar la información en cabeza de la Administración Local, esta misma consolidación se requiere de parte de las 63 entidades que conforman el Distrito, con el fin de manejar la misma información para todos.

Logros:

A través de la mesa distrital para formular la política pública de comunicación comunitaria, se ha logrado que los medios comunitarios o alternativos se legalicen para que puedan ser parte de procesos de contratación con el Distrito.

Este modelo de fortalecimiento es un ejemplo Distrital y Nacional, e inclusive de carácter Internacional.

Beneficios:

El fortalecimiento de los medios comunitarios permite mayor cobertura en todas las localidades, lo que hace posible que todos los habitantes de la ciudad se beneficien e informen de cada uno de los programas tanto de su localidad como de la Administración Distrital.

* Indicador que no suma, valor asignado por el Coordinador de Programa previa valoración de los avances reportados por las diferentes entidades

Bogotá Sin Indiferencia. Un Compromiso Social contra la Pobreza y la Exclusión
Informe Componente de Gestión a 31-MAY-08

03 Eje de Reconciliación	2004		2005		2006		Recursos Millones de \$ Corrientes			
							2007		2008	
	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado
	\$87,672	\$67,687	\$175,902	\$166,810	\$216,230	\$192,968	\$253,401	\$240,248	\$263,928	\$89,707
25 Programa: Comunicación para la participación	\$26	\$26	\$1,191	\$1,168	\$1,118	\$1,077	\$1,424	\$1,424	\$1,686	\$773

Compromiso PD: 202 Diseño e implementación de estrategias de comunicación para la participación

Autocalificación: De acuerdo con lo programado

Indicador del Compromiso	Programado	Ejecutado	Avance (%)
445 N° de personas incididas con las acciones de las estrategias	3,006,004.00	3,201,464.00	106.50
444 N° de acciones adelantads de las estrategias	24.00	8.00	33.33

Descripción del Avance de Acciones:

A través del programa de televisión institucional que se transmite por Canal Capital se han divulgado temas que tienen que ver con la participación especialmente desde lo local, llegando más o menos 499.700 televidentes, esto mismo sucede con la página Web de la entidad que es un medio de comunicación consultado por alrededor de 15.665 personas

Retrasos y Factores Limitantes:

No se presentó ningún retraso en la ejecución

Soluciones Propuestas:

Las estrategias de comunicación para la participación no solamente deben difundirse a través de televisión y página web deben utilizarse otras herramientas comunicativas que permitan una mayor cobertura y mayor accesibilidad.

Logros:

A través del programa institucional de televisión se ha llegado alrededor de 499.700 televidentes con una penetración del 3.0%

La página web www.gobiernobogota.gov.co que registra 15.665 consultas mensuales, en promedio y es administrada por la SGD

Beneficios:

Los ciudadanos hoy cuenta con canales de comunicación con la Secretaría Distrital de Gobierno que permiten tener una mayor accesibilidad a la información de sus programas, y a ejercer el derecho a la participación a través de estos medios.

Adicional a la utilización de medios impresos, como cartillas, afiches, plegables, brochures y libros.

En televisión alrededor de 499.700 televidentes

En página Web 15.665

* Indicador que no suma, valor asignado por el Coordinador de Programa previa valoración de los avances reportados por las diferentes entidades

Bogotá Sin Indiferencia. Un Compromiso Social contra la Pobreza y la Exclusión
Informe Componente de Gestión a 31-MAY-08

03 Eje de Reconciliación	2004		2005		2006		Recursos Millones de \$ Corrientes			
							2007		2008	
	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado
	\$87,672	\$67,687	\$175,902	\$166,810	\$216,230	\$192,968	\$253,401	\$240,248	\$263,928	\$89,707
26 Programa: Control Social a la Gestión Pública	\$420	\$395	\$2,997	\$2,988	\$3,345	\$3,308	\$3,790	\$3,655	\$2,000	\$564
Entidades que aportan al Programa:										
PERSONERÍA DISTRITAL										
VEEDURÍA DISTRITAL										
Compromiso PD: 203 Estimular el control social en 100 procesos contractuales priorizados por impacto social, economico y por prevencion de la corrupción.							Autocalificación: Sin medicion			
Logros: La entidad se encuentra adelantando todas las actividades de planeación y organización del trabajo, mientras se cuenta con la aprobación para ejecutar los recursos de inversión que permitan obtener los resultados previstos en la vigencia.										

* Indicador que no suma, valor asignado por el Coordinador de Programa previa valoración de los avances reportados por las diferentes entidades

Bogotá Sin Indiferencia. Un Compromiso Social contra la Pobreza y la Exclusión
Informe Componente de Gestión a 31-MAY-08

03 Eje de Reconciliación	2004		2005		2006		Recursos Millones de \$ Corrientes				
							2007		2008		
	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	
	\$87,672	\$67,687	\$175,902	\$166,810	\$216,230	\$192,968	\$253,401	\$240,248	\$263,928	\$89,707	
26 Programa: Control Social a la Gestión Pública	\$420	\$395	\$2,997	\$2,988	\$3,345	\$3,308	\$3,790	\$3,655	\$2,000	\$564	
Compromiso PD: 204 Vincular al menos 30.000 ciudadanos en espacios de concertación y procesos de control social.							Autocalificación: Sin medicion				
Logros: La entidad se encuentra adelantando todas las actividades de planeación y organización del trabajo, mientras se cuenta con la aprobación para ejecutar los recursos de inversión que permitan obtener los resultados previstos en la vigencia.											

* Indicador que no suma, valor asignado por el Coordinador de Programa previa valoración de los avances reportados por las diferentes entidades

Bogotá Sin Indiferencia. Un Compromiso Social contra la Pobreza y la Exclusión
Informe Componente de Gestión a 31-MAY-08

03 Eje de Reconciliación	2004		2005		2006		Recursos Millones de \$ Corrientes			
	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	2007		2008	
	\$87,672	\$67,687	\$175,902	\$166,810	\$216,230	\$192,968	\$253,401	\$240,248	\$263,928	\$89,707
26 Programa: Control Social a la Gestión Pública	\$420	\$395	\$2,997	\$2,988	\$3,345	\$3,308	\$3,790	\$3,655	\$2,000	\$564

Compromiso PD: 205 Apoyar la creación y el fortalecimiento de 500 organizaciones ciudadanas para el control social **Autocalificación:** Por encima de lo programado

Indicador del Compromiso	Programado	Ejecutado	Avance (%)
448 No de organizaciones sociales creadas	232.00	758.00	326.72
647 Número de organizaciones sociales fortalecidas	566.00	1,300.00	229.68
* 648 Número de grupos de control social conformados y fortalecidos	180.00	80.00	45.00

Descripción del Avance de Acciones:

Se cuenta con una base de datos de los ciudadanos que participan en los procesos de control social, así mismo se llevan las estadísticas de las organizaciones que se fortalecen y se adelantan de manera periodica acciones de depuración y actualización de las mismas.

Se convocó a 60 líderes comunitarios. Se realizaron Foros sobre flora y fauna en la localidad de Usme. Se actualizaron las bases de datos con la población LGBT, grupos étnicos y organizaciones de mujeres. Se realizó una jornada sobre el tema de ruralización en la localidad de Usme.

Retrasos y Factores Limitantes:

Se tenía programado para el mes de mayo el primer evento de control social e iniciar la conformación de grupos de control y por fuerza mayor se aplazo para el 20 de junio de 2008

Soluciones Propuestas:

Se realizará el 20 de junio de 2008.

Logros:

Se adelantaron acciones de fortalecimientos y asesoría con consejos tutelares, asociaciones de usuarios de salud, comité técnico de evaluación y seguimiento de comedores comunitarios localidad 1, consejos locales de discapacidad entre otros.

Se capacitó a grupos para la conformación de veedurías ciudadanas al interconector Kennedy - Bosa, a Comedores Comunitarios, Corporación Comunicar, a la política de discapacidad con comité de Veeduria Ciudadana de la Universidad Manuela Beltrán

En Chiguaza se acompañó y asesoró el seguimiento de los ciudadanos a la aplicación del censo catastral.

Durante el Plan de Desarrollo "Bogotá sin Indiferencia" se crearón, fortalecieron y asesorarón 80 grupos de control social en las 20 localidades en temas de salud, medio ambiente, educación entre otros, cuyos integrantes fueron registrados en una base de datos, capacitados, asesorados en los temas pertinentes, los cuales han presentado resultados que han servido de base para iniciar investigaciones al interior de los resultados de los grupos.

Beneficios:

Incidencia ciudadana en la construcción y ejecución de políticas públicas, programas, proyectos y contratos de la Administración pública. Generación de condiciones de transparencia en la administración de los recursos públicos y sus políticas.

Se ha logrado incluir a la ciudadanía en el control de gestión pública distrital, mediante los mecanismos que ha desarrollado la constitución a través de la creación de los diferentes grupos de Control Social.

* Indicador que no suma, valor asignado por el Coordinador de Programa previa valoración de los avances reportados por las diferentes entidades

Bogotá Sin Indiferencia. Un Compromiso Social contra la Pobreza y la Exclusión

Informe Componente de Gestión a 31-MAY-08

03 Eje de Reconciliación	2004		2005		2006		Recursos Millones de \$ Corrientes			
							2007		2008	
	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado
	\$87,672	\$67,687	\$175,902	\$166,810	\$216,230	\$192,968	\$253,401	\$240,248	\$263,928	\$89,707
26 Programa: Control Social a la Gestión Pública	\$420	\$395	\$2,997	\$2,988	\$3,345	\$3,308	\$3,790	\$3,655	\$2,000	\$564

Compromiso PD: 206 Implementar y poner en marcha el Centro de Información, Formación y Divulgación para el Control Social - ¿La Casa del Control Social¿

Autocalificación: De acuerdo con lo programado

Indicador del Compromiso	Programado	Ejecutado	Avance (%)
* 449 ¿La Casa del Control Social¿ en funcionamiento	1.00	1.00	100.00

Descripción del Avance de Acciones:

A través de la página web se registran los usuarios que acceden a la información virtual. En la Casa Ciudadana de Control Social se tienen registros de los ciudadanos al plan de servicios.

Soluciones Propuestas:

El proceso de implementación culmina al final de esta vigencia cuando se haya consolidado el plan de servicios, especialmente en su componente del plan pedagógico.

Logros:

Se desarrolló el plan de acción para la sostenibilidad de 120 colegios y ampliación de 50 colegios. Se realizó el mapeo de la situación actual en los 120 colegios.

Se diseñó un proceso de capacitación denominado Ciclo Básico el cual inicio su implementación en la última semana de mayo. Así mismo, se han generado procesos de capacitación a grupos poblacionales como contralores locales, grupo canasta, grupos de población con niveles de discapacidad, entre otros.

Del 1 abril al 30 de mayo, se han realizado 81 eventos en la Casa Ciudadana de Control Social : comienzo del ciclo básico diplomado de servicios públicos, evento de reunión comedores comunitarios, capacitación Convivencia Ciudadana, Evento de sensibilización y socialización programado sobre el modelo integral de gestión MECI -Calidad, realización del plan de acción a personas en condición de discapacidad, entre otros.

Fortalecimiento de comedores comunitarios de Usaquén, conformación de grupos de control social con la Universidad Pedagógica para realizar control social al sistema educativo en cuanto a la inclusión de las personas con discapacidad en el Distrito y copacos barrio victoria y kenedy. Se realizó control social al banco de ayudas técnicas de la localidad de Kennedy. Se elaboró del plan de acción del observatorio ciudadano de discapacidad. Se entregó documento actualizado de recomendación hacia la política pública de discapacidad seguimiento obras de patio Bonito 1,2,3.

Beneficios:

Divulgar, comunicar y promocionar el control social de una forma novedosa, atractiva y masiva, con mecanismos alternativos e interactivos.

Aprender jugando, de una manera divertida y sustentada, sobre la diversidad de temáticas relacionadas con lo público, la participación y el Control Social, en el marco del reconocimiento de los saberes y experiencias de cada quien para construir conjuntamente conocimiento asociado con las realidades de los diversos entornos.

Brindar a la ciudadanía conocimiento sobre control social a lo público y propiciar participación ciudadana cualificada, para generar espacios de reflexión ciudadana.

* Indicador que no suma, valor asignado por el Coordinador de Programa previa valoración de los avances reportados por las diferentes entidades

Bogotá Sin Indiferencia. Un Compromiso Social contra la Pobreza y la Exclusión
Informe Componente de Gestión a 31-MAY-08

03 Eje de Reconciliación	2004		2005		2006		Recursos Millones de \$ Corrientes			
	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	2007		2008	
							Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado
	\$87,672	\$67,687	\$175,902	\$166,810	\$216,230	\$192,968	\$253,401	\$240,248	\$263,928	\$89,707
26 Programa: Control Social a la Gestión Pública	\$420	\$395	\$2,997	\$2,988	\$3,345	\$3,308	\$3,790	\$3,655	\$2,000	\$564
Compromiso PD: 207 Establecer o adecuar un programa de promoción y seguimiento a la participación ciudadana en las entidades del Distrito.							Autocalificación: De acuerdo con lo programado			
Descripción del Avance de Acciones: Se realizaron las últimas acciones previstas para el programa de promoción y seguimiento a la participación ciudadana en la Entidades Distritales.										
Logros: Se vincularon, sensibilizaron y capacitaron ciudadanos y funcionarios para la promoción de la participación y el control social.										
Beneficios: La ciudad cuenta con ciudadanos capacitados para el ejercicio del control social a la gestión pública del Distrito Capital y la Administración Distrital con mayor número de funcionarios que promueven el control social desde sus entidades.										

* Indicador que no suma, valor asignado por el Coordinador de Programa previa valoración de los avances reportados por las diferentes entidades

Bogotá Sin Indiferencia. Un Compromiso Social contra la Pobreza y la Exclusión

Informe Componente de Gestión a 31-MAY-08

03 Eje de Reconciliación	2004		2005		2006		Recursos Millones de \$ Corrientes			
	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	2007		2008	
							Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado
	\$87,672	\$67,687	\$175,902	\$166,810	\$216,230	\$192,968	\$253,401	\$240,248	\$263,928	\$89,707
27 Programa: Obras con participación ciudadana	\$1,019	\$1,019	\$9,952	\$9,952	\$10,798	\$10,798	\$12,929	\$12,929	\$6,070	\$633
Entidades que aportan al Programa:										
INSTITUTO DISTRITAL DE LA PARTICIPACIÓN Y ACCIÓN COMUNAL										
Compromiso PD: 208 Realizar 295 obras con participación ciudadana							Autocalificación: De acuerdo con lo programado			
Indicador del Compromiso			Programado		Ejecutado		Avance (%)			
454	No de Obras con participación ciudadana realizadas		295 .00		249 .00		84 .41			
Descripción del Avance de Acciones:										
Se hicieron mesas de trabajo con Acueducto, a fin de revisar datos técnicos para diseños hidráulicos y aprobar planos; IDRД sobre la red de parques del D.C.; Secretaria de Ambiente y Jardín Botánico para agilizar trámite de arborización. Se continúa con IDU, Codensa, Habitat, Servicios Públicos, DADEP, Planeación y Veeduría Distrital en la ejecución de obras con participación ciudadana.										
Logros:										
Con la ejecución de las 29 obras con participación ciudadana el Instituto Distrital de la Participación y Acción Comunal logro:										
Mayor participación de la comunidad al interior de la organización										
Generación de nuevos liderazgos										
Organizaciones fortalecidas en Proyectos Sociales Participativos										
Reconocimiento y legitimidad de la organización ante la comunidad										
Gestión del aporte comunitario voluntario										
Sentido de responsabilidad y compromiso de los dignatarios y comunidad que participó en el proyecto.										
Apropiación, recuperación y sostenibilidad del espacio público										
Vinculación de diferentes instituciones al proyecto (IDRD, IDU, EAAB, DADEP, Codensa, Habitat, Planeación, Ambiente, Servicios Públicos, Jardín Botánico)										
Diagnóstico barrial que le permite a la organización comunitaria conocer el sector, la oferta institucional y priorizar sus necesidades										
Participación en convocatorias de otras entidades										
Oportunidad de participar en el Estado administrando recursos públicos										
Beneficios:										
La gestión realizada por los líderes de los tres comités de la obra con participación ciudadana, integrados tanto por dignatarios de la Junta de Acción Comunal, JAC, como por personas afiliadas a la misma y por supuesto, que sean habitantes del sector donde se realiza el proyecto social participativo, los que una vez capacitados trabajan conjuntamente para cumplir con las tareas inherentes a cada uno:										
COMITÉ ADMINISTRATIVO: presidente, tesorero, secretario y tres miembros de la comunidad, elegidos democráticamente aprueban cotizaciones, realizan contratos, diligencian formatos de solicitud de desembolso a entidad										

* Indicador que no suma, valor asignado por el Coordinador de Programa previa valoración de los avances reportados por las diferentes entidades

Bogotá Sin Indiferencia. Un Compromiso Social contra la Pobreza y la Exclusión

Informe Componente de Gestión a 31-MAY-08

03 Eje de Reconciliación	2004		2005		2006		Recursos Millones de \$ Corrientes			
							2007		2008	
	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado
	\$87,672	\$67,687	\$175,902	\$166,810	\$216,230	\$192,968	\$253,401	\$240,248	\$263,928	\$89,707
27 Programa: Obras con participación ciudadana	\$1,019	\$1,019	\$9,952	\$9,952	\$10,798	\$10,798	\$12,929	\$12,929	\$6,070	\$633

bancaria, compran materiales para el buen funcionamiento interno de la organización que garanticen el cumplimiento de las responsabilidades contractuales adquiridas con el IDPAC.

COMITÉ COMUNITARIO: vicepresidente, coordinadores de las comisiones de trabajo de la JAC y otros tres miembros de la comunidad socializan el proyecto, realizan actividades sociales, instalan y brindan información en un punto de atención, revisan que las bitácoras describan el funcionamiento de la obra (dotación de obreros, seguridad social, ambiental, cerramientos), coordinan la implementación del plan de sostenibilidad y en general impulsan la participación de la comunidad en el proyecto.

COMITE DE VEEDURIA: fiscal, tres comisionados de convivencia y conciliación, tres miembros de la comunidad no vinculados a la directiva vigilan que los recursos públicos se utilicen para lo previsto en el proyecto; informan a la comunidad de manera oportuna, clara y permanente lo pertinente a la gestión y avance del proyecto; reciben informes, observaciones y sugerencias presentadas por los ciudadanos sobre el proyecto objeto de control social; presentan por escrito al IDPAC las recomendaciones, sugerencias y denuncias que se desprendan de la veeduría ciudadana; en primera instancia pasan las quejas siguiendo los conductos regulares desde interventoría del proyecto hasta la dirección del IDPAC, si agotados estos conductos no existe respuesta acuden a los organismos de control del Distrito Capital.

* Indicador que no suma, valor asignado por el Coordinador de Programa previa valoración de los avances reportados por las diferentes entidades

Bogotá Sin Indiferencia. Un Compromiso Social contra la Pobreza y la Exclusión
Informe Componente de Gestión a 31-MAY-08

03 Eje de Reconciliación	2004		2005		2006		Recursos Millones de \$ Corrientes			
	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	2007		2008	
							Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado
	\$87,672	\$67,687	\$175,902	\$166,810	\$216,230	\$192,968	\$253,401	\$240,248	\$263,928	\$89,707
28 Programa: Gobernabilidad y Administración Territorial de la ciudad	\$1,721	\$1,717	\$3,266	\$3,262	\$1,410	\$1,364	\$3,500	\$3,458	\$2,190	\$1,823

Entidades que aportan al Programa:

SECRETARÍA DISTRITAL DE GOBIERNO

Compromiso PD: 209 Apoyar procesos de fortalecimiento de la gobernabilidad local - Fortalecimiento al gobierno local.

Autocalificación: De acuerdo con lo programado

Indicador del Compromiso	Programado	Ejecutado	Avance (%)
* 455 No de procesos de fortalecimiento apoyados.	20.00	20.00	100.00
* 456 Nº actos de gobernabilidad local	15.00	15.00	100.00

Descripción del Avance de Acciones:

Durante la vigencia del Plan de Desarrollo 2004-2008 "Bogotá Sin Indiferencia", se fortalece la gobernabilidad local mediante la construcción de políticas públicas en materia de descentralización, desconcentración y planeación participativa, a través de acciones puntuales como: fortalecimiento y reconocimiento a las autoridades locales por medio de apoyos administrativos para la áreas de Planeación, contratación y Juntas Administradoras Locales. Se realizaron también procesos de visibilización de las corporaciones edilicias coordinando acciones distritales para su reconocimiento, además del apoyo logístico realizado a cada una de ellas. Durante la totalidad de la vigencia del Plan de Desarrollo Local se garantizo la coordinacion interinstitucional entre los niveles central, descentralizado y de las localidades, mediante las reuniones que semanalmente se realizan de alcaldes locales, espacio en el cual se da a conocer a éstos las políticas distritales con incidencia local, coordinando acciones para su implementación; de igual manera se apoya la realizacion de los consejos locales de gobierno, cuyo origen normativo fué ajustado en concordancia con la reforma administrativa adelantada para el Distrito, con el fin de garantizar que sean instancias de coordinación distrito - Localidad.

Se delega odenacion del gasto a los alcaldes locales en los sectores participación, productividad, cultura y ambiente a través de la expedición del Decreto 612 de 2006; para apoyar la nueva competencia, se designa a cada fondo de desarrollo local un abogado y un profesional a las oficinas de planeación de las alcaldías locales, y se contrata personal para fortalecer la labor de la Dirección Ejecutiva Local.

Retrasos y Factores Limitantes:

No se incluyo dentro de la reforma administrativa el capítulo de descentralizacion liderado por la Secretaría de Gobierno, porque los concejales y la administracion Distrital en la discusion que se dió en el cabildo Distrital, consideraron en su momento que el tema de descentralización debería ser tratado a nivel de reformas legales, mediante la modificación del Decreto Ley 1421 del 93.

Soluciones Propuestas:

Dentro del Plan de Desarrollo Distrital 2008-2012 se pretende gestionar ante el Congreso de la República y ante el Concejo Distrital ajustes de tipo legal y normativo, a fin de garantizar que el modelo de descentralización esté acorde con las necesidades del territorio.

Logros:

- Diseño de una política de descentralización con dos estrategias: 1421 al Límite y Gestión de reformas normativas.
- Visibilización de las Juntas Administradoras Locales como autoridades locales, mediante el apoyo político y técnico, y el seguimiento al cumplimiento de sus atribuciones.
- Delegación en los alcaldes locales de la ordenación del gasto en los sectores de cultura, participación, productividad y medio ambiente, a partir de la expedición del Decreto 612 de 2006.
- Expedición del Decreto 448 de 2007, por el cual se crea el Sistema Distrital de Participación Ciudadana.
- Apoyo a la implementacion del Decreto 612 de 2006, mediante la contratación de dos profesionales por alcaldía local, para las áreas de contratación y planeacion de los Fondos de Desarrollo Local.
- Coordinación de los gestores locales que surgen a partir de la eliminación de las UEL en los sectores delegados por el Decreto 612 de 2006.

* Indicador que no suma, valor asignado por el Coordinador de Programa previa valoración de los avances reportados por las diferentes entidades

Bogotá Sin Indiferencia. Un Compromiso Social contra la Pobreza y la Exclusión
Informe Componente de Gestión a 31-MAY-08

03 Eje de Reconciliación	2004		2005		2006		Recursos Millones de \$ Corrientes			
							2007		2008	
	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado
	\$87,672	\$67,687	\$175,902	\$166,810	\$216,230	\$192,968	\$253,401	\$240,248	\$263,928	\$89,707
28 Programa: Gobernabilidad y Administración Territorial de la ciudad	\$1,721	\$1,717	\$3,266	\$3,262	\$1,410	\$1,364	\$3,500	\$3,458	\$2,190	\$1,823

- Seguimiento al ciclo de inversión local, a partir de la formulación de proyectos, viabilización y contratación de los recursos locales, incrementando el nivel de ejecución presupuestal al 98%.

- Estructuración de una metodología para la construcción de planes de acción de los Consejos Locales de Gobierno, y expedición del Decreto 340 de 2007.

Beneficios:

- Posicionamiento en el territorio del alcalde local como gestor del desarrollo y promotor de seguridad y convivencia

- Consejos Locales de Gobierno operando como instancias de coordinación de la implementación de políticas públicas en el territorio.

- Disminución en el tiempo de entrega de bienes y servicios, mediante la delegación en los alcaldes locales como ordenadores del gasto en los sectores participación, cultura, productividad y ambiente.

- Documento de política pública en materia de descentralización, discutido por primera vez como documento oficial

* Indicador que no suma, valor asignado por el Coordinador de Programa previa valoración de los avances reportados por las diferentes entidades

Bogotá Sin Indiferencia. Un Compromiso Social contra la Pobreza y la Exclusión
Informe Componente de Gestión a 31-MAY-08

03 Eje de Reconciliación	2004		2005		2006		Recursos Millones de \$ Corrientes			
	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	2007		2008	
							Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado
	\$87,672	\$67,687	\$175,902	\$166,810	\$216,230	\$192,968	\$253,401	\$240,248	\$263,928	\$89,707
29 Programa: Inclusión económica y Desarrollo Empresarial Sectorial	\$2,797	\$2,403	\$11,993	\$11,909	\$22,779	\$22,440	\$21,549	\$21,052	\$19,382	\$6,961

Entidades que aportan al Programa:

SECRETARÍA DISTRITAL DE DESARROLLO ECONÓMICO
 INSTITUTO PARA LA ECONOMÍA SOCIAL

Compromiso PD: 210 Formalización del trabajo de personas u organizaciones en condiciones de vulnerabilidad.

Autocalificación: De acuerdo con lo programado

Indicador del Compromiso	Programado	Ejecutado	Avance (%)
457 N°. de personas y organizaciones capacitadas.	12,000.00	5,426.00	45.22
551 No de personas u organizaciones formalizadas	20,000.00	14,665.00	73.33
666 No. de grupos asociativos capacitados en competencias de economía solidaria y empresarial.	80.00	52.00	65.00
665 No. de personas capacitadas en competencias empresariales y/o laborales	1,550.00	841.00	54.26
685 No. de personas relocalizadas en espacios de aprovechamiento económico y comercial.	22,500.00	23,514.00	104.51

Descripción del Avance de Acciones:

N° de personas capacitadas en competencias empresariales y/o laborales

Se logró suscribir y poner en marcha el Convenio 014 con Secretaría de Movilidad para la atención de población reincorporada, estableciendo el Comité operativo. Las responsabilidades adquiridas por parte del IPES y del Programa de Atención Complementaria a Población Reincorporada de la Secretaría de Gobierno, para el acompañamiento de las personas contratadas como Orientadores de Movilidad.

En articulación con la SDDE- Subdirección de Formación y el área de Capacitación del IPES con el programa Epresarios Sin Indiferencia, se definió la aplicación de instrumentos que permitió establecer las rutas adecuadas de capacitación a la población atendida.

Con los resultados de los perfiles de las personas atendidas, se establecieron los componentes de capacitación necesarios que se ajustaron a las necesidades de los beneficiarios. Es importante resaltar que de la población reincorporada atendida, se observan altos niveles educativos lo que implicó establecer una estrategia de formación para su cualificación profesional y/o técnica.

Con los resultados de los perfiles de las personas atendidas, se establecieron los componentes de capacitación necesarios que se ajustaron a las necesidades de los beneficiarios.

N° de personas relocalizadas en espacios de aprovechamiento económico y comercial.

:Se realizaron intervenciones de relocalización comercial en espacios permanentes de vendedores informales en las diferentes localidades.

Durante el cuatrienio se estableció dar el acompañamiento a los vendedores informales relocalizados en los proyectos comerciales, mediante la logística institucional, apoyo comercial y pago de gastos recurrentes.

Durante el cuatrienio se inició e impulsó la realización de ferias temporales en todas las localidades, como una forma de atender la población de vendedores informales, mientras se reubica en forma permanente en los centros comerciales.

Se dio cumplimiento a la normatividad de implementar alternativas comerciales en Zonas de Transición de Aprovechamiento Autorizado, principalmente en las localidades de Santa fe, Engativa y Suba.

"Se inició la operación de Puntos de Encuentro con la relocalización de vendedores informales en el ""Punto de Encuentro de Mundo Aventura"" ubicado en la localidad de Kennedy.

Desde el 2007, se inició con el programa de relocalización de vendedores informales en los quioscos, ubicados inicialmente en la localidad de Santafe.

Se realizó el levantamiento de fichas socioeconómicas con el grupo poblacional de vendedores informales, vinculados a Misión Bogotá y plazas de mercado; a la par de realizar la referenciación de población informal a las entidades de la red de atención social del Distrito.

* Indicador que no suma, valor asignado por el Coordinador de Programa previa valoración de los avances reportados por las diferentes entidades

Bogotá Sin Indiferencia. Un Compromiso Social contra la Pobreza y la Exclusión

Informe Componente de Gestión a 31-MAY-08

03 Eje de Reconciliación	2004		2005		2006		Recursos Millones de \$ Corrientes			
	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	2007		2008	
							Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado
	\$87,672	\$67,687	\$175,902	\$166,810	\$216,230	\$192,968	\$253,401	\$240,248	\$263,928	\$89,707
29 Programa: Inclusión económica y Desarrollo Empresarial Sectorial	\$2,797	\$2,403	\$11,993	\$11,909	\$22,779	\$22,440	\$21,549	\$21,052	\$19,382	\$6,961

Retrasos y Factores Limitantes:

Nº de personas capacitadas en competencias empresariales y/o laborales: Al observar el cumplimiento en relación con la meta propuesta para los dos años (2007-2008), vemos que fue del 54,26% lo cual generó un desfase del 46%, debido principalmente a los procesos de transición al recibir estas poblaciones específicas en el IPES, (definida en el convenio con la Secretaría de Desarrollo Económico: desplazados, reinsertados y jóvenes en riesgo de violencia) y ensamblar los nuevos procesos en la entidad, con los inconvenientes logísticos de contratación tanto de coordinadores como de operadores para esta intervención que ha requerido de diseños especiales y específicos para cada grupo poblacional.

Soluciones Propuestas:

Nº de personas capacitadas en competencias empresariales y/o laborales:

La atención de estos grupos de personas en condición de desplazamiento, reinsertados y jóvenes en riesgo de violencia, continúa mediante el convenio Secretaría de Desarrollo Económico -IPES y se incluye como una de las acciones del nuevo proyecto de "Apoyo al emprendimiento empresarial en el sector informal y en poblaciones específicas" en el contexto del nuevo Plan de Desarrollo Distrital

Logros:

Nº de personas capacitadas en competencias empresariales y/o laborales

"Este indicador se inició a partir del 2007 como consecuencia de la transformación del Fondo de Ventas Populares en IPES, con sus nuevas funciones, parte de las cuales amplió la atención a todo el sector de población informal y en estado de vulnerabilidad; en él se refleja la atención a poblaciones específicas, tales como jóvenes en riesgo por la violencia (durante el 2007) y en condición de desplazamiento (durante el 2008); el total de personas atendidas fueron 841 de las 1.550 programadas.

Los beneficiarios son provenientes de diez localidades, se han vinculado al programa Misión Bogotá a través de un contrato de prestación de servicios, como guías ciudadanos, que les permite obtener un ingreso durante un período de 6 meses y prorrogable a un año, a la par, son capacitados en competencias ciudadanas y para el trabajo, ofreciéndoles la posibilidad de mejorar sus capacidades, para la vinculación laboral, estas acciones son conjuntas generadas entre el IPES y el Programa de Atención complementaria de la Secretaría de Gobierno.

Nº de personas relocalizadas en espacios de aprovechamiento económico y comercial.

"En este indicador se reporta un cumplimiento del 104,51% representado en 23.514 personas atendidas con alternativas de reubicación comercial, sobrepasando la programación de 22.500 para los dos últimos años del Plan de Bogotá sin indiferencia.

En primer lugar, se realizaron nuevas relocalizaciones en centros comerciales dispuestos con este fin; se dió acompañamiento con gastos recurrentes y trabajo social a 2.438 vendedores relocalizados en vigencias anteriores en los proyectos Caseta Feria Popular de las diferentes localidades. Se ofrecieron alternativas comerciales en ferias temporales realizadas en las localidades: Usaquen, Chapinero, Santa Fe, Tunjuelito, Bosa, Kennedy, Fontibón, Suba, Los Mártires, Engativá, Antonio Nariño, Puente Aranda y Candelaria.

Durante el período en referencia, se inició y avanzó la relocalización en Zonas de Transición de Aprovechamiento Autorizado con 365 cupos ocupados en las ZTAA de las localidades de Engativa, Santafe, Suba, Los Mártires, Barrios Unidos, Kennedy, Bosa y Tunjuelito.

En la Red de Servicios a los Usuarios del Espacio Público de Bogotá -REDEP-: Se logró la reubicación de 10 personas en el punto de encuentro De Mundo Aventura en la localidad de Kennedy y 234 en los quioscos de la localidad de Santafe.

Finalmente, en la acción de levantamiento de la ficha socioeconómica para direccionar a los inscritos ya sea a los servicios de la Red Social Distrital o a los proyectos institucionales del IPES; se realizó un total de 6.653 inscripciones, de los cuales 2.021 personas fueron remitidas a las entidades de servicio social del Distrito.

* Indicador que no suma, valor asignado por el Coordinador de Programa previa valoración de los avances reportados por las diferentes entidades

Bogotá Sin Indiferencia. Un Compromiso Social contra la Pobreza y la Exclusión

Informe Componente de Gestión a 31-MAY-08

03 Eje de Reconciliación	2004		2005		2006		Recursos Millones de \$ Corrientes			
							2007		2008	
	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado
	\$87,672	\$67,687	\$175,902	\$166,810	\$216,230	\$192,968	\$253,401	\$240,248	\$263,928	\$89,707
29 Programa: Inclusión económica y Desarrollo Empresarial Sectorial	\$2,797	\$2,403	\$11,993	\$11,909	\$22,779	\$22,440	\$21,549	\$21,052	\$19,382	\$6,961

Beneficios:

N° de personas capacitadas en competencias empresariales y/o laborales

Los beneficios en términos de impacto social, son directos con las personas en condición de desplazamiento, reincorporados y con los jóvenes en riesgo de violencia como consecuencia del conflicto que afronta el país y a quienes se impartió esta capacitación con el fin de potenciar sus capacidades y habilidades para el trabajo que les permita acceder a mejores oportunidades de obtener ingresos propios para su bienestar, el de sus familias y en contribución al tejido social de la Capital.

N° de personas relocalizadas en espacios de aprovechamiento económico y comercial.

El impacto y beneficio a la sociedad en general se materializa con la regulación y racionalización de la operación comercial en el espacio público, siendo el aspecto central del Plan Maestro del Espacio público, lo cual se traducirá en una mejora en los márgenes de ganancia que obtienen los vendedores informales y en una alternativa para sacarlos de la pobreza. La actividad regulada, organizada, asociada con la gran empresa y de gran escala comercial, tendrá implicaciones positivas sobre la productividad y los ingresos de los vendedores informales, de las empresas y del Distrito.

El agrupamiento de los vendedores y su inserción con las actividades formales, manteniendo su autonomía laboral, les permitirá beneficiarse con el cambio de escala económica, social y política. Mejora la rentabilidad de las ventas realizadas por el vendedor al eliminar la red de intermediarios en el suministro de mercancías y mejora las condiciones en que realiza su trabajo. A las empresas les aporta seguridad en las relaciones económicas y reduce los costos de transacción, al eliminar la red de informalidad y negociar con un único operador.

* Indicador que no suma, valor asignado por el Coordinador de Programa previa valoración de los avances reportados por las diferentes entidades

Bogotá Sin Indiferencia. Un Compromiso Social contra la Pobreza y la Exclusión

Informe Componente de Gestión a 31-MAY-08

03 Eje de Reconciliación	2004		2005		2006		Recursos Millones de \$ Corrientes			
							2007		2008	
	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado
	\$87,672	\$67,687	\$175,902	\$166,810	\$216,230	\$192,968	\$253,401	\$240,248	\$263,928	\$89,707
29 Programa: Inclusión económica y Desarrollo Empresarial Sectorial	\$2,797	\$2,403	\$11,993	\$11,909	\$22,779	\$22,440	\$21,549	\$21,052	\$19,382	\$6,961

Compromiso PD: 212 Prestar asesoría para la consecución de recursos de financiación para capital de trabajo de las PYMES **Autocalificación:** Por encima de lo programado

	Indicador del Compromiso		Programado	Ejecutado	Avance (%)
*	462	No. de solicitudes de microcréditos presentados con el apoyo del FVP a las entidades financieras	1,000.00	893.00	89.30
*	463	No. de solicitudes de proyectos empresariales y/o comerciales que concurren por recursos de financiación (Emprender)	50.00	197.00	394.00
*	464	Número de proyectos de PYMES beneficiados con acciones de asesoría y consecución de financiación	500.00	1,698.00	339.60
*	461	Nº de asesorías a Pymes	4,140.00	5,551.00	134.00
	686	No. de iniciativas productivas referenciadas a entidades de apoyo empresarial.	1,250.00	1,194.00	95.52

Descripción del Avance de Acciones:

Nº de asesorías a Mipymes

Se ofreció asesoría sobre líneas de crédito de fomento principalmente para comercio, de acuerdo a las alianzas establecidas con la Corporación Mundial de la Mujer enfocada a los vendedores informales relocalizados en la REDEP y a los registrados en la base del IPES y las líneas del Banco Caja Social direccionadas también a los vendedores de la REDEP y a los comerciantes de las plazas de mercado.

Las asesorías comprenden: Sensibilización a emprendedores, asesoría informativa a microempresarios, asesoría en planes de negocio, remisión a entidades de apoyo, soporte administrativo a empresas constituidas vía Fondo Emprender. presentación de planes de negocio al Fondo Emprender.

No. de iniciativas productivas referenciadas a entidades de apoyo empresarial.

De esta acción no se alcanzan a obtener resultados en número de beneficiarios para la presente vigencia.

Retrasos y Factores Limitantes:

Nº de asesorías a Mipymes

Este indicador se programó desde el inicio del cuatrienio y al sobrepasar su cumplimiento en el 2006, se reprogramó para los años 2007 y 2008, observándose al final un cumplimiento del casi 80%, debido su desfase principalmente, al haber previsto la proyección completa para el 2008, cuando el Plan terminaba en el primer semestre.

Soluciones Propuestas:

Nº de asesorías a Mipymes

El desfase en el cumplimiento de la meta generaron lecciones aprendidas que se tuvieron en cuenta en las nuevas programaciones.

Logros:

Nº de asesorías a Mipymes

Este indicador presenta un reporte de 3.069 personas atendidas con asesorías para crédito y capital semilla, durante las vigencias del 2007 y 2008 que representa un cumplimiento del 80% de las programadas para estos dos años.

* Indicador que no suma, valor asignado por el Coordinador de Programa previa valoración de los avances reportados por las diferentes entidades

Bogotá Sin Indiferencia. Un Compromiso Social contra la Pobreza y la Exclusión

Informe Componente de Gestión a 31-MAY-08

03 Eje de Reconciliación	2004		2005		2006		Recursos Millones de \$ Corrientes			
	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	2007		2008	
							Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado
	\$87,672	\$67,687	\$175,902	\$166,810	\$216,230	\$192,968	\$253,401	\$240,248	\$263,928	\$89,707
29 Programa: Inclusión económica y Desarrollo Empresarial Sectorial	\$2,797	\$2,403	\$11,993	\$11,909	\$22,779	\$22,440	\$21,549	\$21,052	\$19,382	\$6,961

Es de tener en cuenta que además se habían atendido 2.192 hasta el año 2006, de las 1000 programadas al inicio del cuatrienio; pues, este indicador viene desde el comienzo del Plan de Desarrollo y su aumentada programación para los dos últimos años en consecuencia de la reforma administrativa de la Entidad, lo reportan con incumplimiento, cuando en la realidad se atendieron un mayor número de personas a las proyectadas.

Estas asesorías, se brindaron a vendedores informales sobre las líneas de crédito que ofrece la Corporación Mundial de la Mujer y las líneas de crédito con el Banco Caja Social. con las siguientes condiciones generales; estos montos de crédito pueden estar entre 1 y 30 millones de pesos, tasas de interés entre el 1 y 2% mensual, con plazos desde 1 a 5 años, con amortizaciones mensuales, trimestrales o semestrales. De estas asesorías impartidas se concretaron la aprobación de 508 solicitudes.

De otra parte, se incluyen aquí los 1.950 emprendedores acompañados directamente por los asesores del IPES en las diferentes etapas, las cuales comprenden: Sensibilización a emprendedores, asesoría informativa a microempresarios, asesoría en planes de negocio, remisión a entidades de apoyo, soporte administrativo a empresas constituidas vía Fondo Emprender.

Nº de iniciativas productivas referenciadas a entidades de apoyo empresarial.

El logro, durante los primeros cinco meses de la vigencia, fue organizar, abrir la convocatoria y asesorar a 1000 microempresarios de los cuales se seleccionaron 285 para participar en la Feria de las Colonias del 10 al 20 de julio. Quienes no fueron seleccionados, fueron incluidos en el programa de microempresarios, de la gobernación de Cundinamarca.

La asesoría comprende, fortalecimiento comercial, rueda de negocios y asistencia técnica en la presentación de productos, calidad, empaque, exhibición y asistencia comercial para comercializar a gran escala.

Beneficios:

Nº de asesorías a Mipymes

Los beneficios derivados de estas asesorías para acceder a crédito, se dan directamente al grupo de personas que tengan competencias laborales, en emprendimiento o que cuenten con un plan de negocio, también, para fortalecer a los microempresarios, hombres y mujeres cabeza de familia residentes en esta ciudad, a los pequeños y medianos productores, distribuidores y transformadores de alimentos que formen parte de Agroredes y Nutriredes. En el caso del acompañamiento y la asesoría dirigida a la presentación de planes de negocio al programa Fondo Emprender, se logran crear nuevas unidades empresariales apalancadas financieramente por recursos de fomento, a la vez que se fortalece el tejido empresarial formal de la ciudad.

Nº de iniciativas productivas referenciadas a entidades de apoyo empresarial.

El beneficio obtenido con el apoyo a las iniciativas productivas que son referenciadas a entidades de apoyo empresarial, es el desarrollo de las mismas, que generarán ingresos propios a grupos de población vulnerable residenciados en estratos 1, 2 y 3 o registrados en los niveles de SISBEN 1,2 y 3, madres cabeza de hogar, jóvenes en riesgo de violencia y minorías étnicas, entre otros.

* Indicador que no suma, valor asignado por el Coordinador de Programa previa valoración de los avances reportados por las diferentes entidades

Bogotá Sin Indiferencia. Un Compromiso Social contra la Pobreza y la Exclusión

Informe Componente de Gestión a 31-MAY-08

04 Objetivo de Gestión Pública Humana	2004		2005		2006		Recursos Millones de \$ Corrientes			
							2007		2008	
	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado
	\$94,850	\$81,826	\$218,887	\$210,441	\$270,069	\$240,980	\$267,215	\$258,320	\$315,673	\$95,037
30 Programa: Administración moderna y humana	\$22,103	\$20,919	\$66,337	\$60,872	\$86,051	\$74,879	\$96,489	\$91,375	\$143,088	\$36,319

Entidades que aportan al Programa:

PERSONERÍA DISTRITAL
 SECRETARÍA GENERAL
 SECRETARÍA DISTRITAL DE HACIENDA
 SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DISTRITAL
 SECRETARÍA DISTRITAL DE MOVILIDAD
 SECRETARÍA DISTRITAL DE DESARROLLO ECONÓMICO
 SECRETARÍA DISTRITAL DEL HÁBITAT
 SECRETARÍA DISTRITAL DE CULTURA, RECREACIÓN Y DEPORTE
 SECRETARÍA DISTRITAL DE PLANEACIÓN
 SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL
 DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DEL SERVICIO CIVIL DISTRITAL
 DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE LA DEFENSORÍA DEL ESPACIO PÚBLICO
 FONDO DE EDUCACIÓN Y SEGURIDAD VIAL - FONDATT EN LIQUIDACIÓN
 FONDO DE PREVENCIÓN Y ATENCIÓN DE EMERGENCIAS
 INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO
 FONDO DE PRESTACIONES ECONÓMICAS, CESANTÍAS Y PENSIONES
 CAJA DE VIVIENDA POPULAR
 INSTITUTO DISTRITAL DE RECREACIÓN Y DEPORTE
 JARDÍN BOTÁNICO JOSÉ CELESTINO MUTIS
 INSTITUTO PARA LA INVESTIGACIÓN EDUCATIVA Y EL DESARROLLO PEDAGÓGICO
 INSTITUTO DISTRITAL DE TURISMO
 UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE CATASTRO DISTRITAL
 UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO VIAL
 CONTRALORÍA DISTRITAL
 LOTERÍA DE BOGOTÁ

* Indicador que no suma, valor asignado por el Coordinador de Programa previa valoración de los avances reportados por las diferentes entidades

Bogotá Sin Indiferencia. Un Compromiso Social contra la Pobreza y la Exclusión

Informe Componente de Gestión a 31-MAY-08

04 Objetivo de Gestión Pública Humana	2004		2005		2006		Recursos Millones de \$ Corrientes			
							2007		2008	
	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado
	\$94,850	\$81,826	\$218,887	\$210,441	\$270,069	\$240,980	\$267,215	\$258,320	\$315,673	\$95,037
30 Programa: Administración moderna y humana	\$22,103	\$20,919	\$66,337	\$60,872	\$86,051	\$74,879	\$96,489	\$91,375	\$143,088	\$36,319

CANAL CAPITAL

METROVIVIENDA

EMPRESA DE TRANSPORTE DEL TERCER MILENIO - TRANSMILENIO S.A.

Compromiso PD: 214 Modernización y adecuación de la administración distrital -Adecuar la estructura de la Administración para responder a las necesidades y a los retos de la ciudad.

Autocalificación: De acuerdo con lo programado

	Indicador del Compromiso		Programado	Ejecutado	Avance (%)
*	468	Proyecto de acuerdo presentado al Concejo Distrital de Bogotá sobre reforma distrital	1.00	1.00	100.00
	626	Número de entidades coordinadas	42.00	42.00	100.00
*	469	Nº entidades reestructuradas (con propuesta de reorganización interna administrativa)	22.00	22.00	100.00
*	598	Sistema de coordinación de las entidades distritales implementado y operando	1.00	1.00	100.00
	693	Cartera recuperada por multas de tránsito y transporte (en millones de pesos)	12,000,000,000.00	6,442,300,870.00	53.69

Descripción del Avance de Acciones:

Con el fin de adecuar y consolidar la organización distrital, a través de la construcción de una ciudad moderna, la reorganización orgánica del D.C., y la creación de un eficiente sistema de coordinación de todos los organismos distritales; durante el Plan de Desarrollo Bogotá Sin Indiferencia, un compromiso social contra la pobreza y la exclusión, se avanzó en los siguientes aspectos:

Reforma Administrativa: Aprobación mediante Acuerdo 257 de 2006 del Concejo de Bogotá, de la Reforma Administrativa del Distrito "Por el cual se dictan normas básicas sobre la estructura, organización y funcionamiento de los organismos y de las entidades de Bogotá, Distrito Capital, y se expiden otras disposiciones".

El proceso de desarrollo e implementación del Acuerdo 257 de 2006, implicó el establecimiento de la estructura organizacional para las nuevas entidades distritales y la adecuación de las existentes. Durante la vigencia 2007, La Secretaría General de la Alcaldía Mayor de Bogotá, D.C. asesoró, acompañó y efectuó seguimiento a las entidades distritales en el proceso de implementación de la Reforma Administrativa.

De igual forma se desarrollan acciones de acompañamiento y asesoría, realizando la elaboración de estudios y el análisis para la solución de conflictos de competencias que se presentaron en el ejercicio de la gestión; en la reorganización interna y en el ajuste funcional de algunas entidades, dando cumplimiento al mandato del Acuerdo 257/06.

Reglamentación del Sistema de Coordinación Distrital: Se adelantó un proceso de construcción participativa con los sectores administrativos de coordinación de los contenidos de los actos administrativos respectivos, reflejando las necesidades reales de la Administración Distrital en este campo, en un marco de racionalización y eficiencia de los espacios de articulación.

Así mismo, se reglamentaron los Comités Sectoriales de Desarrollo Administrativo y se modificó la composición del Consejo de Gobierno Distrital, mediante la elaboración del Decreto 194 del 11 de mayo de 2007.

Se reglamentó el Consejo de Gobierno Distrital y los Comités Sectoriales de Desarrollo Administrativo, con base en la implementación del nuevo Sistema de Coordinación.

Se reglamentó y se puso en marcha las Comisiones Intersectoriales, contribuyendo a la eficiencia de las instancias de coordinación distritales.

* Indicador que no suma, valor asignado por el Coordinador de Programa previa valoración de los avances reportados por las diferentes entidades

Bogotá Sin Indiferencia. Un Compromiso Social contra la Pobreza y la Exclusión

Informe Componente de Gestión a 31-MAY-08

04 Objetivo de Gestión Pública Humana	2004		2005		2006		Recursos Millones de \$ Corrientes			
							2007		2008	
	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado
	\$94,850	\$81,826	\$218,887	\$210,441	\$270,069	\$240,980	\$267,215	\$258,320	\$315,673	\$95,037
30 Programa: Administración moderna y humana	\$22,103	\$20,919	\$66,337	\$60,872	\$86,051	\$74,879	\$96,489	\$91,375	\$143,088	\$36,319

Consejos Locales de Gobierno: Se logró la unificación de criterios para la reglamentación de esta instancia y se elaboró una versión final de propuesta concertada, consignada en el Decreto 340 del 31 de julio/07.

Consejos Consultivos: recogida en el Decreto 403 del 5 de septiembre de 2007 "por el cual se crea y estructura el Consejo Consultivo de Mujeres".

Retrasos y Factores Limitantes:

Soluciones Propuestas:

Logros:

Reforma Administrativa Distrital:

En el procesos de construcción de la Reforma Administrativa se recogieron comentarios, observaciones, recomendaciones y propuestas de Concejales, tanto de la Comisión Permanente de Gobierno como de otras Comisiones; de los sindicatos; de los ediles; de las alcaldesas locales; de los exalcaldes; de los exservidores distritales; de los exconcejales y de los expertos, con el fin de analizarlas e incluir aquellas que se consideraron viables.

El 27 de noviembre de 2006 fue aprobado en sesión plenaria del Concejo Distrital el Acuerdo N° 257/06 "Por el cual se dictan normas básicas sobre la estructura, organización y funcionamiento de los organismos y de las entidades de Bogotá, Distrito Capital, y se expiden otras disposiciones".

Con base en dicho Acuerdo se crearon cinco entidades, se transformaron once y se hizo la reorganización interna en ellas. Al sector central se agregaron siete nuevas Secretarías, tres creadas (Hábitat, Movilidad y Desarrollo Económico), cuatro más producto de la transformación de otras entidades. Además fue suprimida la Secretaría de Transito y Transporte.

A partir del 30 de noviembre de 2006 se inició la segunda fase de la Reforma Administrativa, expidiéndose la Directiva N° 010 mediante la cual el Alcalde Mayor traza los criterios y políticas para la fase de implementación de la reforma y se expidieron 36 decretos reglamentarios.

Reorganizaciones Internas: Con el propósito de tener los documentos de soporte necesarios para la fase de implementación de la Reforma Administrativa, se realizó un trabajo sistemático de asesoría a las entidades del Distrito Capital, mediante la metodología de "revisiones estratégicas"; contando con los diagnósticos y estudios técnicos requeridos. Se dio prioridad a la organización de las entidades creadas en el acuerdo, seguida de las de mayor impacto, de la reorganización de las que se transforman y las que requieren ajustes en su diseño interno.

En cada uno de los estudios se incluyeron aspectos como: Análisis organizacional, conformación y capacitación del equipo de trabajo, establecimiento de términos de referencia y cronograma de trabajo, levantamiento de información en trabajo de campo, análisis y validación de la información, elaboración del Plan de Acción, entre otros.

Dentro del proceso de seguimiento a la implementación de la Reforma Administrativa, se analizó, con la participación de las entidades distritales, la evolución de la institucionalidad por sectores y el estado de avance y desarrollo del proceso, identificando algunas necesidades de ajuste organizacional y funcional de las entidades.

La Secretaría General de la Alcaldía Mayor de Bogotá, D.C., brindó asesoría y acompañamiento en el proceso de implementación de la Reforma Administrativa, sirviendo de mecanismo para que las entidades distritales realizaran el proceso de forma ágil, oportuna y acorde con los lineamientos establecidos, tanto para las entidades nuevas, como para las transformadas y reorganizadas.

Asimismo, a través de la labor concertada con las entidades y el análisis de sus propuestas presentadas, se logró un avance en el proceso de reglamentación para la puesta en marcha de las diferentes instancias de coordinación, definidas en el Acuerdo 257/06 por el Concejo de la ciudad.

Igualmente, se elaboró el informe integral y la presentación para el Concejo de la ciudad, sobre la implementación de la Reforma Administrativa. Igualmente, se publicó el documento "La Reforma Administrativa de Bogotá, Distrito Capital, una administración moderna para una ciudad humana".

* Indicador que no suma, valor asignado por el Coordinador de Programa previa valoración de los avances reportados por las diferentes entidades

Bogotá Sin Indiferencia. Un Compromiso Social contra la Pobreza y la Exclusión

Informe Componente de Gestión a 31-MAY-08

04 Objetivo de Gestión Pública Humana	2004		2005		2006		Recursos Millones de \$ Corrientes			
							2007		2008	
	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado
	\$94,850	\$81,826	\$218,887	\$210,441	\$270,069	\$240,980	\$267,215	\$258,320	\$315,673	\$95,037
30 Programa: Administración moderna y humana	\$22,103	\$20,919	\$66,337	\$60,872	\$86,051	\$74,879	\$96,489	\$91,375	\$143,088	\$36,319

De otra parte, en el FONDATT se implementó la estrategia cobro persuasivo y coactivo, realizando acuerdos y mandamientos de pago, lo cual permitió la recuperación de una parte de la cartera morosa por multas de tránsito y transporte.

Beneficios:

En términos generales durante el Plan de Desarrollo Bogotá Sin Indiferencia, se obtuvieron, entre otros los siguientes beneficios:

En lo relacionado con la Reforma Administrativa del Distrito Capital, se puede afirmar que se tiene una estructura administrativa moderna, por medio de la cual se facilita la articulación y la coordinación de los planes, de las acciones y de las estrategias de cada una de las entidades distritales. Lo anterior, con el fin de garantizar una gestión pública distrital más efectiva y transparente, en términos de la realización de los derechos de todos los habitantes de la ciudad.

Igualmente, las entidades distritales presentaron sus proyectos de decreto, necesarios para ajustar su estructura interna y funcional, avanzando en la construcción de las propuestas de modificación normativa, indispensables para responder a las necesidades y a los retos de la ciudad.

Respecto de la evolución institucional por sectores, el balance del proceso de implementación de la Reforma Administrativa, se enfocó a aspectos como la estructura interna y planta de personal, la complementariedad y subsidiariedad de funciones con otras entidades, la coordinación sectorial e intersectorial, la redistribución o asignación de funciones de/a otras entidades y los procesos y procedimientos.

En lo relacionado con el FONDATT, mediante el cobro persuasivo y coactivo se recuperó la cartera de la entidad, mejorando las finanzas del Distrito.

* Indicador que no suma, valor asignado por el Coordinador de Programa previa valoración de los avances reportados por las diferentes entidades

Bogotá Sin Indiferencia. Un Compromiso Social contra la Pobreza y la Exclusión

Informe Componente de Gestión a 31-MAY-08

04 Objetivo de Gestión Pública Humana	2004		2005		2006		Recursos Millones de \$ Corrientes			
							2007		2008	
	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado
	\$94,850	\$81,826	\$218,887	\$210,441	\$270,069	\$240,980	\$267,215	\$258,320	\$315,673	\$95,037
30 Programa: Administración moderna y humana	\$22,103	\$20,919	\$66,337	\$60,872	\$86,051	\$74,879	\$96,489	\$91,375	\$143,088	\$36,319

Compromiso PD: 216 Modernización y adecuación de la administración distrital -Fortalecer la capacidad operativa de las entidades y organismos Distritales.

Autocalificación: De acuerdo con lo programado

Indicador del Compromiso	Programado	Ejecutado	Avance (%)
* 568 No de procesos administrativos rediseñados, estandarizados y fortalecidos (manuales de funciones y procedimientos)	48.00	0.00	29.17
* 600 Número de eventos o cursos de capacitación dictados, aprobados y certificados	29.00	27.00	93.00
* 601 Número de entidades con sistemas de gestión de calidad implementados	10.00	0.00	0.00
* 602 Número de actividades realizadas para la implementación de cuadros de mando integrados	10.00	10.00	100.00
* 473 Nº de entidades y organismos distritales con acciones de fortalecimiento	42.00	42.00	100.00
* 599 Número de servidores públicos capacitados (participantes en cursos de fortalecimiento de competencias con intensidad de 38 horas o más)	21,900.00	20,026.00	91.44
* 654 % fortalecimiento en infraestructura física y dotación en las entidades distritales	100.00	100.00	100.00
* 655 % fortalecimiento organizacional o administrativo, tecnología y modernización en las entidades distritales	100.00	100.00	100.00
656 % de avance en la estructuración e implementación del Sistema de Gestión de Calidad en las entidades Distritales	330.00	178.00	53.94
657 No. de actividades realizadas en el proceso de estructuración e implementación del Sistema de Gestión de Calidad en las entidades Distritales	162.00	154.00	95.06
658 Número de eventos de inducción, actualización o sensibilización para el mejoramiento de las competencias de los servidores públicos	308.00	348.60	113.18
* 694 Metros lineales de archivos del Fondatt en Liquidación Traslados a su punto de destino	5,000.00	0.00	0.00

Descripción del Avance de Acciones:

El fortalecimiento de la capacidad operativa de las entidades buscaba impulsar y modernizar la administración distrital, a través de la modernización de la infraestructura física y tecnológica, la estandarización e implementación de procesos administrativos, la capacitación y actualización del recurso humano y de la implementación en las entidades del Sistema de Gestión de Calidad. En este sentido, durante el Plan de Desarrollo "Bogotá sin Indiferencia", se avanzó en lo siguiente:

Adecuación, mejoramiento y construcción de espacios, áreas y sedes físicas; fortalecimiento de procesos, procedimientos y estandarización de documentación; avance en las diferentes etapas del proceso de estructuración e implementación del Sistema de Gestión de Calidad, de acuerdo con la normatividad vigente; implementación y puesta en marcha del MECI y su integración al Sistema de Gestión de Calidad y al Plan Institucional de Gestión Ambiental (PIGA); capacitaciones y fortalecimiento de competencias laborales en temas transversales, a través de procesos de formación integral (presencial y virtual); adecuación de puestos de trabajo; desarrollo de piezas de comunicación organizacional diseño e implementación de políticas y suscripción de convenios para el fortalecimiento institucional; adquisición y adecuación de vehículos; dotación de centros de documentación; integración,

* Indicador que no suma, valor asignado por el Coordinador de Programa previa valoración de los avances reportados por las diferentes entidades

Bogotá Sin Indiferencia. Un Compromiso Social contra la Pobreza y la Exclusión

Informe Componente de Gestión a 31-MAY-08

04 Objetivo de Gestión Pública Humana	2004		2005		2006		Recursos Millones de \$ Corrientes			
	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	2007		2008	
							Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado
	\$94,850	\$81,826	\$218,887	\$210,441	\$270,069	\$240,980	\$267,215	\$258,320	\$315,673	\$95,037
30 Programa: Administración moderna y humana	\$22,103	\$20,919	\$66,337	\$60,872	\$86,051	\$74,879	\$96,489	\$91,375	\$143,088	\$36,319

implementación y mantenimiento de sistemas informáticos; instalación de redes tecnológicas; desarrollo de software y sistemas de información y; en general, dotación de infraestructura informática.

De otro lado, se diseñó y desarrolló el Cuadro de Mando Integrado para el Alcalde Mayor de Bogotá y para la Secretaría General, definiendo y depurando los indicadores correspondientes; como parte del Sistema Gerencial de Seguimiento y Monitorio del Alcalde Mayor de Bogotá D.C.

Retrasos y Factores Limitantes:

Soluciones Propuestas:

Logros:

El proceso de fortalecimiento de la capacidad operativa de las entidades y organismos distritales se efectuó de forma permanente durante el Plan de Desarrollo "Bogotá sin Indiferencia", obteniendo como principales logros los siguientes:

Implementación de modelos de desarrollo organizacional Desarrollo y aplicación de software; adecuación del sistema eléctrico del Concejo de Bogotá; adecuación del Centro de Documentación Interactivo en el CAD; capacitación en habilidades de liderazgo y de solución de conflictos; organización y administración de archivos; implementación de modelos de desarrollo organizacional; organización y normalización de los fondos documentales, en algunas entidades; adquisición de elementos de protección y de apoyo logístico, de herramientas tecnológicas, sistemas inalámbricos de seguridad, muebles y enseres, sistemas de seguridad; mantenimiento y adaptación del Sistema de Gestión Hacendario; avances significativos en la estructuración e implementación del Sistema de Gestión de Calidad, de acuerdo a la normatividad vigente; fortalecimiento de la infraestructura física y dotación de muebles y enseres de las oficinas; operación de Sistemas Integrados de Gestión; desarrollo y puesta en marcha de los aplicativos de SuperCADE Virtual y SIDIVIC, para optimizar los servicios prestados; remodelación y adecuación de espacios físicos, oficinas y sedes de algunas entidades distritales; procesos de formación y capacitación en la mayoría de las entidades distritales; ejecución de proyectos viales y de espacio público en la ciudad y; levantamiento de procesos misionales, entre otros.

De otra parte, con la adquisición de la máquina embuchadora-cosedora de alambre, por parte de la Imprenta Distrital, se fortaleció la capacidad de producción y encuadernación de la Imprenta Distrital, lo que ha permitido ampliar y mejorar la producción y el tiraje de material impreso para todas las entidades distritales, generando ahorro de recursos económicos al Distrito.

Secretaría General:

Diplomados Virtuales: Se fortalecieron las competencias laborales en temas transversales de 20.026 servidoras y servidores distritales, mejorando el desempeño en el puesto de trabajo, lo cual se reflejó en un mejor servicio a la ciudadanía. Lo anterior se logró a través del Plan de formación y capacitación, que incluyó tanto diplomados virtuales, como diplomados y cursos presenciales, a saber:

Diplomados Virtuales:

- Primer Diplomado de Gestión Pública Distrital.
- Segundo Diplomado de Gestión Pública Distrital.
- Tercer Diplomado de Gestión Pública Distrital.
- Cuarto Diplomado de Gestión Pública Distrital.
- Diplomado de profundización en Servicio Humanizado al Ciudadano.
- Diplomado de profundización en Informática y Comunicaciones.
- Diplomado de Profundización de Derechos Humanos.
- Diplomado de Carrera Administrativa.
- Diplomado de Gerencia Pública.

* Indicador que no suma, valor asignado por el Coordinador de Programa previa valoración de los avances reportados por las diferentes entidades

Bogotá Sin Indiferencia. Un Compromiso Social contra la Pobreza y la Exclusión

Informe Componente de Gestión a 31-MAY-08

04 Objetivo de Gestión Pública Humana	2004		2005		2006		Recursos Millones de \$ Corrientes			
							2007		2008	
	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado
	\$94,850	\$81,826	\$218,887	\$210,441	\$270,069	\$240,980	\$267,215	\$258,320	\$315,673	\$95,037
30 Programa: Administración moderna y humana	\$22,103	\$20,919	\$66,337	\$60,872	\$86,051	\$74,879	\$96,489	\$91,375	\$143,088	\$36,319

Diplomados y Cursos Presenciales:

Diplomado Defensa Judicial
 Diplomados de Plan de Ordenamiento Territorial.
 Diplomado Estándares Internacionales de Contabilidad.
 Diplomado de Derecho Tributario.
 Diplomados de Control Interno Disciplinario.
 Diplomado de Actuaciones Administrativas de las Localidades.
 Diplomado de Hermenéutica Jurídica.
 Cursos de Comunicación Organizacional.
 Cursos de Contratación Estatal.
 Cursos de Constitución Política.
 Curso de Acto Administrativo.
 Curso de Actualización en Tributario.
 Cursos de Contratación "Ley 80".
 Curso de Hermenéutica Jurídica.
 Cursos de Redacción y Ortografía.
 Cursos de Gestores y Auditores de Calidad.

Sistema de Gestión de Calidad: La Secretaría General de la Alcaldía Mayor de Bogotá, como instancia coordinadora del Sistema de Gestión de la Calidad (SGC) a nivel distrital estableció, mediante Directiva 004 del 2005, el cronograma de actividades que deben adelantar las entidades distritales para la estructuración e implementación del SGC, de acuerdo a los lineamientos definidos en la Ley 872 de 2003 y el Acuerdo 122 de 2004.

Fueron estructuradas cinco (5) etapas para su implementación: 1.Preparación de la cultura, 2.Estandarización y mejoramiento de procesos, 3.Mejoramiento continuo, 4.Consolidación del sistema y 5.Certificación del sistema.

La Ley estableció como plazo máximo el 08 de diciembre de 2008 para la estructuración e implementación del SGC en las entidades distritales.

Igualmente, el Decreto 4295 de 2007 "Por el cual se reglamenta parcialmente la Ley 872 de 2003", establece los parámetros para la acreditación en calidad de los hospitales distritales.

Es así, como la Secretaría general-DDDI asésó y acompañó a las entidades distritales en la estructuración e implementación del SGC y la acreditación de calidad en hospitales, así:

Etapas 1- Preparación de la Cultura: Compromiso de la Alta Gerencia: Presentación del Plan de Acción del Sistema de Gestión de Calidad; Diagnóstico del SGC: Presentación de la metodología de diagnóstico del SGC y definición de los planes de acción.

Etapas 2 ¿ Estandarización y mejoramiento de procesos: Mapa de Procesos: construcción del mapa de procesos; Planificación de Calidad: estructuración de la política y objetivos de calidad; estructuración de la metodología de Planificación Operativa; identificación de usuarios de los bienes o servicios; aplicación de encuestas de identificación de necesidades y expectativas; y capacitación a los servidores de las entidades distritales en la metodología de planificación operativa. Indicadores de gestión, estructuración del modelo preliminar de la circular de indicadores de gestión.

Etapas 3: Mejoramiento Continuo: Se estructuró el aplicativo para la evaluación virtual del grado de conocimiento del SGC y el Modelo Estándar de Control Interno "MEC". Auditorias de Calidad: Se estructuró y se realizó el curso "Gestores de calidad para el mejoramiento". Planes de Mejoramiento, redefinió la metodología de simplificación de trámites, a través del mejoramiento de procesos. Igualmente, se llevó a cabo el Premio Distrital de Calidad, con la participación de la mayoría de las entidades distritales, en el cual se mostraron los avances más significativos en la estructuración e implementación del Sistema de Gestión de Calidad.

Se construyó una propuesta de mejoramiento para 3 trámites de alto impacto en el ciudadano, estos son:

* Indicador que no suma, valor asignado por el Coordinador de Programa previa valoración de los avances reportados por las diferentes entidades

Bogotá Sin Indiferencia. Un Compromiso Social contra la Pobreza y la Exclusión

Informe Componente de Gestión a 31-MAY-08

04 Objetivo de Gestión Pública Humana	2004		2005		2006		Recursos Millones de \$ Corrientes			
	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	2007		2008	
							Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado
	\$94,850	\$81,826	\$218,887	\$210,441	\$270,069	\$240,980	\$267,215	\$258,320	\$315,673	\$95,037
30 Programa: Administración moderna y humana	\$22,103	\$20,919	\$66,337	\$60,872	\$86,051	\$74,879	\$96,489	\$91,375	\$143,088	\$36,319

1. Espectáculos públicos (Secretaría de Gobierno).
2. Actualización de las bases de datos de las ARS Subsidiadas (Secretaría de Salud y Hospitales).
3. Solicitud de reservas prediales (Secretaría de Planeación e IDU).

Etapa 4: Consolidación del Sistema: Manual de Calidad: Se entregó a las entidades distritales el Modelo de Manual de Calidad.

Etapa 5: Certificación: Se inició el proceso de acompañamiento y asesoría a las entidades distritales para la certificación y acreditación del Sistema de Gestión de Calidad.

Desarrollo Constructivo de la Manzana Liévano: Se terminó la Fase 1 de la primera etapa del Desarrollo Constructivo de la Manzana Liévano, la cual contemplaba el edificio ubicado sobre la calle 11, para dependencias de la Secretaría de Gobierno. En la Fase 2, que contempla el edificio ubicado sobre el costado sur de la Manzana sobre la calle 10, se llevó a cabo la dotación del Sistema de Oficina Abierta, pisos 3 y 4 del desarrollo constructivo, de igual formó se culminó el cableado estructurado voz y datos, y eléctrico normal y regulado.

Secretaría Distrital de Hacienda: La Secretaría Distrital de Hacienda logró la certificación del Sistema de Gestión de la Calidad - SGC - (bajo la norma ISO 9001:2000) por parte de Bureau Veritas Certification en el 2003, lo cual fue ratificado nuevamente por la firma en 2007 a través de la recertificación del Sistema con alcance hasta el año 2010; manteniendo la certificación de los 6 servicios (Administración de Ingresos Tributarios, Gestión Integral de Tesorería, Gestión Contable Distrital, Gestión Presupuestal Distrital, Gestión de Riesgos Financieros y Obligaciones Contingentes y Administración de Entidades Liquidadas) que constituyen el Sistema Integral de Gestión Hacendaria. Lo anterior implicó una respuesta adecuada y sostenible ante las necesidades y expectativas tanto de clientes como de los requerimientos de organizaciones para el desarrollo de una buena gestión.

Caja de Vivienda Popular: Elaboración de la reforma administrativa de la Caja de la Vivienda Popular, la cual alcanzó los avales del Departamento Administrativo del Servicio Civil y de la Secretaría Distrital de Hacienda. Implementación y capacitación de los módulos del sistema SI Capital.

IDRD: Certificación del Instituto bajo la Norma NTCGP1000:2004; otorgado por el ICONTEC.

Personería: Se dotaron y adecuaron 51 dependencias y 7 oficinas de atención y protección al público.

Beneficios:

Dentro de los beneficios alcanzados en el Plan de Desarrollo Bogotá sin Indiferencia, como parte del proceso de fortalecimiento de la capacidad operativa de las entidades y organismos distritales, se destacan los siguientes:

Generación e implementación de políticas para mejorar la gestión de las entidades distritales; trámites ágiles y eficientes, garantizando la calidad de la información y de los servicios; mejora en la prestación del servicio, gracias a la adquisición de tecnología de punta; servidoras y servidores públicos capacitados en temas transversales, mediante procesos de formación y capacitación integral (virtual y presencial), permitiendo brindar un mejor servicio a la ciudadanía; entidades con avances significativos en el proceso de estructuración e implementación del Sistema de Gestión de Calidad; entidades certificadas en Sistema de Gestión de Calidad; generación de confianza en los usuarios, gracias al mejoramiento de procesos, procedimientos y trámites; creación de una cultura de calidad en el Distrito Capital, mediante el diseño y difusión del Ideario Ético del Distrito; confiabilidad y seguridad de la información, mediante políticas claras de informática; sedes físicas adecuadas y remodeladas para prestar un mejor servicio al ciudadano; mejoramiento del clima y de la cultura organizacional; Sistema Integrado de Gestión operando, dejando formulada la política y los objetivos de calidad; infraestructura logística y física mejorada, así como con el personal necesario para atender las necesidades y requerimientos de la ciudadanía; optimización de la gestión institucional, a partir de la consolidación y mejoramiento del inventario de infraestructura vial y de espacio público del D.C.; incentivar la metodología participativa de trabajo en equipo y comunicación de los servidores distritales; fortalecimiento de la imagen institucional de las entidades distritales; mejoramiento de la productividad; consolidación de la zonificación de las colecciones del Jardín Botánico; consolidación del Plan Director del Parque Metropolitano Simón Bolívar; agilidad, eficiencia y oportunidad en las comunicaciones; control fiscal más oportuno y eficaz; y recuperación y organización de la memoria del archivo institucional.

De otra parte, la concentración de las actividades del Gobierno Central en la Manzana Liévano coadyuvó a resolver demoras y fallas de la administración, reduciendo costos de operación y fortaleciendo la gestión institucional. Se fortaleció la seguridad e integridad de los servidores, servidoras y ciudadanos que ingresan y permanecen en la sede.

Igualmente, con el fortalecimiento tecnológico de la Imprenta Distrital se lograron minimizar los tiempos de producción, obteniendo un mayor volumen de impresos y generando disminución de costos de producción para el Distrito.

* Indicador que no suma, valor asignado por el Coordinador de Programa previa valoración de los avances reportados por las diferentes entidades

Bogotá Sin Indiferencia. Un Compromiso Social contra la Pobreza y la Exclusión

Informe Componente de Gestión a 31-MAY-08

04 Objetivo de Gestión Pública Humana	2004		2005		2006		Recursos Millones de \$ Corrientes			
							2007		2008	
	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado
	\$94,850	\$81,826	\$218,887	\$210,441	\$270,069	\$240,980	\$267,215	\$258,320	\$315,673	\$95,037
30 Programa: Administración moderna y humana	\$22,103	\$20,919	\$66,337	\$60,872	\$86,051	\$74,879	\$96,489	\$91,375	\$143,088	\$36,319

Compromiso PD: 217 Gestionar nuevos incentivos financieros, tributarios, fiscales, laborales y de protección social para atraer la inversión a Bogotá.

Autocalificación: Por encima de lo programado

Indicador del Compromiso	Programado	Ejecutado	Avance (%)
* 477 N°. de personas naturales y jurídicas beneficiadas.	3,400.00	3,400.00	100.00
603 Número de empleos generados o mantenidos en PYMEs por líneas de crédito	85,434.00	88,920.00	104.08

Descripción del Avance de Acciones:

A través de la puesta en marcha de las "Líneas Financieras para el apoyo y el fortalecimiento de la Micro y Pequeña Empresa de Bogotá" y la adecuación del Edificio del CAD, se avanzó durante el Plan de Desarrollo Bogotá sin Indiferencia en lo siguiente:

Secretaría Distrital de Hacienda: Promoción, divulgación y asesoría a micros y pequeños empresarios que requerían información sobre las líneas de crédito en Supercedes, localidades, gremios, ferias, charlas y plazas de mercado, entre otras. La entidad adelantó el mantenimiento de las instalaciones del CAD, en sus áreas comunes, de acuerdo con lo programado.

Retrasos y Factores Limitantes:

Soluciones Propuestas:

Logros:

Secretaría Distrital de Hacienda:

En la meta "Modernización del CAD", se culminó la adecuación del Centro de Documentación Interactivo, permitiendo a los ciudadanos capitalinos efectuar las consultas pertinentes, de acuerdo a sus necesidades. Se realizó el reforzamiento de la torre A, modernización de áreas comunes, adecuación del centro de documentación y del sistema eléctrico.

En cuanto a la ejecución de la meta del Plan de Desarrollo Bogotá sin Indiferencia (85.434 empleos) se tiene una ejecución de 104.08%, correspondiente a 88.920 empleos generados o mantenidos para el periodo 2004-2 trimestre de 2008, con un total de desembolsos en créditos para el período 2004-2008 de \$486.948 millones.

El comportamiento por línea de crédito es la siguiente:

Línea Bogotá: Durante la vigencia del proyecto, a través de la línea Bogotá se beneficiaron 14.482 micro y pequeños empresarios de la ciudad de Bogotá, equivalentes a \$420.927 millones en desembolsos para créditos, con un cumplimiento del 100%.

Línea Microcrédito Empresarial: Dentro de la ejecución de esta meta se incluyeron los 37 emprendedores beneficiados por el Programa Bogotá Emprendedora.

En el Plan de Desarrollo Bogotá Sin Diferencia 2004-2008, se beneficiaron a través de la línea microcrédito empresarial 42.173 micro empresarios, igualmente se desembolsaron \$36.951 millones en créditos, con un cumplimiento de la meta del 98.83%.

Línea Agroindustrial: Durante la vigencia del Plan de Desarrollo Bogotá Sin Indiferencia se favorecieron a 2.510 pequeños y medianos productores mediante esta línea.

* Indicador que no suma, valor asignado por el Coordinador de Programa previa valoración de los avances reportados por las diferentes entidades

Bogotá Sin Indiferencia. Un Compromiso Social contra la Pobreza y la Exclusión
Informe Componente de Gestión a 31-MAY-08

	2004		2005		2006		Recursos Millones de \$ Corrientes			
							2007		2008	
	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado
04 Objetivo de Gestión Pública Humana	\$94,850	\$81,826	\$218,887	\$210,441	\$270,069	\$240,980	\$267,215	\$258,320	\$315,673	\$95,037
30 Programa: Administración moderna y humana	\$22,103	\$20,919	\$66,337	\$60,872	\$86,051	\$74,879	\$96,489	\$91,375	\$143,088	\$36,319

Beneficios:
 La Secretaría Distrital de Hacienda cuenta con Instalaciones físicas adecuadas para brindar una mejor atención al ciudadano y a las entidades que requieren servicios de las instituciones que funcionan en el CAD.
 Mayores oportunidades de acceso al crédito por parte de micro y pequeños empresarios, lo cual se refleja en incremento de la producción. Así mismo, generación y mantenimiento de empleos.

* Indicador que no suma, valor asignado por el Coordinador de Programa previa valoración de los avances reportados por las diferentes entidades

Bogotá Sin Indiferencia. Un Compromiso Social contra la Pobreza y la Exclusión

Informe Componente de Gestión a 31-MAY-08

04 Objetivo de Gestión Pública Humana	2004		2005		2006		Recursos Millones de \$ Corrientes			
							2007		2008	
	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado
	\$94,850	\$81,826	\$218,887	\$210,441	\$270,069	\$240,980	\$267,215	\$258,320	\$315,673	\$95,037
31 Programa: Localidades modernas y eficaces	\$867	\$778	\$5,575	\$5,368	\$21,149	\$12,792	\$11,505	\$10,487	\$10,809	\$4,862

Entidades que aportan al Programa:

SECRETARÍA GENERAL

SECRETARÍA DISTRITAL DE GOBIERNO

SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DISTRITAL

SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL

SECRETARÍA DISTRITAL DE AMBIENTE

INSTITUTO DISTRITAL DE LA PARTICIPACIÓN Y ACCIÓN COMUNAL

Compromiso PD: 221 Localidades autónomas y con capacidad, técnica, jurídica y administrativa para atender las necesidades de la ciudadanía - Fortalecimiento a las localidades.

Autocalificación: De acuerdo con lo programado

Indicador del Compromiso	Programado	Ejecutado	Avance (%)
* 484 Localidades autónomas y fortalecidas	20.00	20.00	100.00

Descripción del Avance de Acciones:

Durante la vigencia del Plan de Desarrollo Distrital 2005-2008, se realizó la evaluación del estado de las sedes de las localidades de Kennedy, Chapinero, Tunjuelito, San Cristóbal, Bosa, Barrios Unidos, Fontibón, Ciudad Bolívar, Santa Fe y La Candelaria; adquisición de predio, diseños y licencia de construcción para la Sede de Sumapaz y Usaquén; se adelantó el proceso de arrendamiento para la ubicación temporal de las sedes de las alcaldías de Teusaquillo, Martires y Rafael Uribe.

Durante la vigencia 2008 se continuó con la cuarta fase para la intervención de los fondos documentales acumulados en las Alcaldías Locales de Antonio Nariño, Bosa, Tunjuelito, Barrios Unidos, Candelaria, San Cristobal, Rafael Uribe, Usme, Teusaquillo y Suba, fase la cual se logra un 100% de cobertura para la organización de los archivos internos de gestión en las 20 Alcaldías Locales. De igual manera se adelantó la contratación de profesionales para la implementación y el desarrollo de capacitaciones en las Alcaldías Locales concernientes a aplicativo ORFEO.

Durante la vigencia 2008 se conforman los grupos de profesionales para desarrollar los procesos de impulso a actuaciones administrativas en materia de obras y urbanismo, espacio público y ley 232, así como los grupos de prevención en las mismas materias. Dicha labor fue realizada durante los cuatro años de vigencia del Plan de Desarrollo 2005-2008.

Se conformó el grupo de auxiliares administrativos para apoyar las actividades en la oficina de Atención al Ciudadano y los puestos de atención de la RED CADE'S en los que participa la Secretaria de Gobierno, labor que se realizo durante toda la vigencia de Plan.

Retrasos y Factores Limitantes:

SDG - Indicador : Localidades autónomas y fortalecidas

Se presentaron dificultades para iniciar la contratación de los procesos debido al proceso de armonización presupuestal con el nuevo plan de desarrollo.

SED - Indicador : Localidades autónomas y fortalecidas

Se presentaron dificultades para iniciar la contratación de los profesionales que apoyarán a las diferentes áreas debido al proceso de empalme con la nueva administración y de la armonización del presupuesto.

SDIS - Indicador : Localidades autónomas y fortalecidas

Entidad no reporta información para este campo

SDA - Indicador : Localidades autónomas y fortalecidas

* Indicador que no suma, valor asignado por el Coordinador de Programa previa valoración de los avances reportados por las diferentes entidades

Bogotá Sin Indiferencia. Un Compromiso Social contra la Pobreza y la Exclusión

Informe Componente de Gestión a 31-MAY-08

04 Objetivo de Gestión Pública Humana	2004		2005		2006		Recursos Millones de \$ Corrientes			
							2007		2008	
	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado
	\$94,850	\$81,826	\$218,887	\$210,441	\$270,069	\$240,980	\$267,215	\$258,320	\$315,673	\$95,037
31 Programa: Localidades modernas y eficaces	\$867	\$778	\$5,575	\$5,368	\$21,149	\$12,792	\$11,505	\$10,487	\$10,809	\$4,862

no se rpresentan retrasos
 IDPAC - Indicador : Localidades autónomas y fortalecidas
 Entidad no reporta informacion para este campo

Soluciones Propuestas:

SDG - Indicador : Localidades autónomas y fortalecidas
 Que los procesos de empalme una vez termina una administracion e inicia otro, se realicen de manera mas ágil, a partir de la definicion de procesos específicos en dicho sentido.
 SED - Indicador : Localidades autónomas y fortalecidas
 Se viene adelantando el proceso de emplame con la nueva administración para garantizar los recursos que permitan la continuidad del proyecto.
 SDIS - Indicador : Localidades autónomas y fortalecidas
 Entidad no reporta informacion para este campo
 SDA - Indicador : Localidades autónomas y fortalecidas
 Al corte del segundo trimestre de 2008 se presenta un cumplimiento al 100%. En este sentido es pertinente finalizar el indicador en el marco del PDD Bogotá sin indiferencia.
 IDPAC - Indicador : Localidades autónomas y fortalecidas
 Entidad no reporta informacion para este campo

Logros:

SDG - Indicador : Localidades autónomas y fortalecidas
 -Adquisición de cuatro predios para la construccion de la nueva sede de la Alcaldía Local de Teusaquillo, y uno para Usaquén

- Construcción de la nueva sede administrativa de la Alcaldía de Rafael Uribe Uribe.
- Implementación de sistema de Gestion Documental en las veinte alcaldías locales durante la vigencia del Plan
- Se ha garantizado el servicio en la oficina de Atención al Ciudadano de las 20 Alcaldías Locales
- Se a apoyado la gestion de actuaciones administrativas en las Alcaldías Locales que presentan mayor índice de congestión en dicha materia.
- Se ha realizado proceso de sensibilizacion y promocion del acatamiento voluntario de la normatividad en materia de obras y urbanismo, espacio público y ley 232

Beneficios:

- Se mejorará la atención de ciudadanos que demandan servicios de la administración local en las alcaldías de Teusaquillo, Usaquen y Rafael Uribe.
- Se garantiza una adecuada y oportuna respuesta al ciudadano que demanda información de las Oficinas de Atención al Ciudadano en las 20 Alcaldías Locales.
- Se cuenta con fondos documentales organizados y operando de acuerdo a la normatividad existente, mediante la implementación del proceso de Gestion Documental en las 20 Alcaldías Locales.
- Se disminuyen los tiempos de acceso a la justicia en las actuaciones administrativas en materia de obras y urbanismo, espacio público y establecimientos de comercio.
- Disminuye la probabilidad de infraccion de la normatividad en materia de obras y urbanismo, espacio público y establecimientos de comercio

SDIS - Indicador : Localidades autónomas y fortalecidas
 Apoyo técnico a los Fondos de Desarrollo Local para la inversión de los recursos locales.

* Indicador que no suma, valor asignado por el Coordinador de Programa previa valoración de los avances reportados por las diferentes entidades

Bogotá Sin Indiferencia. Un Compromiso Social contra la Pobreza y la Exclusión

Informe Componente de Gestión a 31-MAY-08

04 Objetivo de Gestión Pública Humana	2004		2005		2006		Recursos Millones de \$ Corrientes			
							2007		2008	
	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado
	\$94,850	\$81,826	\$218,887	\$210,441	\$270,069	\$240,980	\$267,215	\$258,320	\$315,673	\$95,037
31 Programa: Localidades modernas y eficaces	\$867	\$778	\$5,575	\$5,368	\$21,149	\$12,792	\$11,505	\$10,487	\$10,809	\$4,862

SDA - Indicador : Localidades autónomas y fortalecidas

Fortalecimiento institucional y avance en el proceso descentralización y desconcentración de las funciones ambientales;

Fortalecimiento del tejido social y conformación de redes sociales de la comunidad en torno a los proyectos adelantados en cada una de las localidades.

IDPAC - Indicador : Localidades autónomas y fortalecidas

Fortalecimiento de la población local con herramientas jurídicas, financieras, técnicas y sociales para ejecutar y liquidar 11 convenios de la línea productividad y 1 convenio de la línea infraestructura, como también la entrega de siete (7) obras: Aloha (Kennedy), Gran Yomasa (Usme), Urbanización la Andrea (Usme), Las Lomas (Rafael Uribe Uribe), Uval II y Aurora I I(Usme) con cargo a los recursos de los Fondos de Desarrollo Local.

Trabajo articulado entre el Instituto Distrital de la Participación y Acción Comunal, la Subdirección de Registro Inmobiliario del DADEP y el Taller del Espacio Público de la Secretaría Distrital de Planeación en la aplicación de la normatividad en lo relacionado con la clasificación de los salones comunales como CIVICO ASOCIATIVOS descritas en los artículos 18, 30 y 31 del Decreto 465 de 2006 ¿Plan Maestro de Equipamientos Culturales de Bogotá¿, debido a que nos ocasiona dificultades con las Curadurías Urbanas en los trámites de obtención de licencias de construcción en los proyectos comunitarios de la antigua UEL-DAACD.

* Indicador que no suma, valor asignado por el Coordinador de Programa previa valoración de los avances reportados por las diferentes entidades

Bogotá Sin Indiferencia. Un Compromiso Social contra la Pobreza y la Exclusión

Informe Componente de Gestión a 31-MAY-08

04 Objetivo de Gestión Pública Humana	2004		2005		2006		Recursos Millones de \$ Corrientes			
							2007		2008	
	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado
	\$94,850	\$81,826	\$218,887	\$210,441	\$270,069	\$240,980	\$267,215	\$258,320	\$315,673	\$95,037
32 Programa: Sistema Distrital de Servicio a la Ciudadanía	\$1,181	\$1,180	\$4,021	\$4,008	\$11,558	\$11,302	\$11,294	\$10,729	\$10,205	\$1,926

Entidades que aportan al Programa:

SECRETARÍA GENERAL

SECRETARÍA DISTRITAL DEL HÁBITAT

SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL

Compromiso PD: 222 Consolidación del Sistema Distrital de Servicio a la ciudadanía y puesta en funcionamiento de centros de atención especializados - SUPERCADeS en seis localidades

Autocalificación: De acuerdo con lo programado

Indicador del Compromiso	Programado	Ejecutado	Avance (%)
* 604 Número de entidades que adoptan políticas de servicio a la ciudadanía	42.00	42.00	100.00
605 Número de CADEs adecuados a las necesidades del servicio	17.00	17.00	100.00
606 Número de entidades distritales vinculadas al sistema de quejas y soluciones	42.00	41.00	97.62
607 Número de SUPER CADEs en servicio en seis localidades (construcción y funcionamiento)	7.00	6.00	85.71
* 485 Sistema del Servicio a la Ciudadanía operando.	1.00	100.00	0.00

Descripción del Avance de Acciones:

Se logró la consolidación del Sistema Distrital de Servicio al Ciudadano y se suscribe la primera Política Distrital en la materia, mediante la Directiva 02 de 2005, la cual regula el servicio al ciudadano en la Administración Distrital. En las reuniones de Comisión Intersectorial de Servicio al Ciudadano, se trataron temas tales como Presentación del Plan de Desarrollo y Gestión DDSC, Presentación CISC, Feria de Servicio al Ciudadano, Sistema Distrital de Quejas y Soluciones y Buenas practicas de Servicio.

Se pusieron en operación durante la Administración los SuperCADE de Américas, Suba, Bosa, Movilidad y Calle 13, en lo que se incorporaron los servicios de mayor impacto y más requeridos por la ciudadanía.

Se incorporaron los servicios de la Superintendencia de Notariado y Registro en los puntos SuperCADE.

Así mismo, la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios habilitó a través de la Red CADE puntos de servicio en la ciudad de Bogotá D.C. con el fin de brindar información, recepción de quejas y reclamos de competencia de la Superservicios, así como la orientación en materia de derechos y deberes respecto de la prestación y recepción de los servicios públicos domiciliarios por parte de esta entidad. Inicialmente se prestará el servicio en los SuperCADE de Suba y Bosa, a manera de prueba piloto.

En relación con la Metodología de Facturación, Costo y Sostenibilidad de los Canales y Servicios de la Red, se definió el aplicativo para verificar la confiabilidad de la información.

Se diseñó una imagen para promover el CADE Virtual, con aplicativos para volantes, afiches y pasalibros. Se diseñó también una nueva imagen para promover y potenciar los servicios de los SuperCADE. Se creó la imagen para promover la llegada de la Superservicios a la Red CADE, a través de volantes y afiches; se creó la imagen para promover los servicios de Supernotariado y Registro que ingresa a la Red CADE. Se hizo el diseño de piezas para promocionar el acceso a la Línea 195 a través de telefonía celular. Se elaboró y presentó a todos los servidores de la DDSC la propuesta de campaña comunicacional dirigida a mejorar el clima organizacional.

Se realizó el encuentro de Alcaldes del país y se les hizo presentación del modelo de Servicio al Ciudadano y se les invitó a hacer parte de la Red Internacional de Ciudades. Se recibió visita de los gobiernos del Ecuador, Argentina, Uruguay, Perú, entre otros, así como de la ciudad de Pereira y estudiantes universitarios de Venezuela, para conocer la experiencia de la ciudad.

Se realizaron las reuniones de seguimiento con las Entidades que hacen presencia en la RED CADE, en las cuales se analizaron diferentes aspectos relacionados con la prestación del servicio y a su vez se establecieron acuerdos y compromisos para el cumplimiento de las políticas y objetivos propuestos.

Se apoyó y efectuó seguimiento al desarrollo de los planes de contingencia de Entidades de acuerdo a los requerimientos del servicio de cada una de ellas tales como SHD, IDU, DIAN, Unidad Administrativa Especial de Catastro, la Secretaria Distrital de Salud y la Secretaria Distrital de Movilidad, con el propósito de evitar inconvenientes en los ciclos altos de servicio.

En las reuniones de seguimiento con las Entidades, se reiteró la necesidad de proyectar planes de contingencia, en cuanto el servicio así lo requiera en aras de garantizar las condiciones adecuadas para brindar la atención al ciudadano en campañas y procesos especiales.

* Indicador que no suma, valor asignado por el Coordinador de Programa previa valoración de los avances reportados por las diferentes entidades

Bogotá Sin Indiferencia. Un Compromiso Social contra la Pobreza y la Exclusión

Informe Componente de Gestión a 31-MAY-08

04 Objetivo de Gestión Pública Humana	2004		2005		2006		Recursos Millones de \$ Corrientes			
	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	2007		2008	
							Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado
	\$94,850	\$81,826	\$218,887	\$210,441	\$270,069	\$240,980	\$267,215	\$258,320	\$315,673	\$95,037
32 Programa: Sistema Distrital de Servicio a la Ciudadanía	\$1,181	\$1,180	\$4,021	\$4,008	\$11,558	\$11,302	\$11,294	\$10,729	\$10,205	\$1,926

Retrasos y Factores Limitantes:

.

Soluciones Propuestas:

.

Logros:

Se pusieron en operación 20 CADE Virtual en almacenes de cadena y centros comerciales.

Se puso en operación la oferta de servicios de la Rama Judicial Colombiana en el SuperCADE Suba. Servicios que los ciudadanos pueden obtener en este lugar tales como la recepción de demandas y memoriales en primera instancia en lo civil, laboral, de familia y contencioso administrativo; recepción de quejas contra jueces y fiscales; e información sobre servicios de la rama judicial, entre otros.

Se pusieron en operación los servicios de hábitat, ambiente y demás entidades en el SuperCADE Calle 13 a partir del mes de marzo.

Los 6 SuperCADE forman parte - junto a los CADEs, el Portal www.bogota.gov.co, Contratación a la Vista y Feria de Servicio al Ciudadano, entre otros-, del grupo de canales de Servicio al Ciudadano que tiene a su cargo la Secretaría General de la Alcaldía Mayor a través de la Dirección Distrital de Servicio al Ciudadano.

Con recursos de reserva y de la vigencia, se dio continuidad a los contratos de prestación de servicios que han permitido garantizar el componente técnico, administrativo y presupuestal del proyecto.

En lo corrido del la Administración, los SuperCADE atendieron 21.795.146 requerimientos de los ciudadanos y ciudadanas del Distrito Capital y recaudaron más de 549.545 millones de pesos.

En los puntos CADE se realizaron más de 51 millones de operaciones y se recaudaron más de 2 billones de pesos, en la Administraci6n.

El tiempo promedio por operaci6n en CADE es de 14 minutos de espera en fila y 17 segundos por operaci6n en promedio.

Se viene prestando el servicio en los RapiCADE con altos est6ndares de eficiencia.

Las Entidades que hacen presencia en los CADE son las siguientes: CODENSA, Empresa de Telecomunicaciones de Bogot6 ETB, Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogot6 - ESP, Gas Natural, Unidad Administrativa Especial de Catastro Distrital, Secretar6a Distrital de Salud, Secretar6a Distrital de Educaci6n, Secretar6a Distrital de Integraci6n Social, Instituto Distrital de la Participaci6n y Acci6n Comunal, Instituto de Desarrollo Urbano - IDU, Instituto Distrital de Recreaci6n y Deporte, Instituto Distrital de Cultura, Recreaci6n y Deporte, Universidades Libre y Cooperativa, entre otras.

Los CADE, vienen operando desde el a6o 1991, en la actualidad hay 17 CADE ubicados en 13 Localidades de la ciudad.

Los Puntos de Informaci6n Tur6stica - TurisCADE son centros de atenci6n presencial en los cuales los ciudadanos y ciudadanas pueden acceder a la Informaci6n tur6stica de la ciudad y adem6s a informaci6n localizativa, de tr6mites y servicios de m6s de 55 entidades del distrito. Adicionalmente, all6 los ciudadanos pueden obtener material tur6stico y cultural de la ciudad. En la actualidad, se cuenta con 7 Puntos de Informaci6n Tur6stica -TurisCADE que se encuentran ubicados en la Plaza de Bol6var, Terminal de Transportes, Aeropuerto muelle internacional, Aeropuerto muelle nacional, Centro internacional y Centro comercial Unicentro.

Los RapiCADE durante en el Plan de Desarrollo atendieron 72 millones de operaciones de los ciudadanos y ciudadanas del Distrito Capital y recaudaron m6s de 3.8 billones de pesos.

El tiempo registrado en RapiCADE corresponde a 7 minutos de espera en fila y 18 segundos por operaci6n en promedio. Se realiza la toma de datos en los 35 RapiCADE de la Ciudad.

En los Puntos de Informaci6n Tur6stica - TurisCADE 24.353 ciudadanos fueron atendidos durante lo transcurrido del a6o 2008.

La Feria de Servicio al Ciudadano, se viene realizando cada 15 d6as, durante tres d6as; jueves, viernes y s6bado en un horario de 9:00 a.m. a 4:00 p.m., en la cual nos acompa6an las 62 entidades. Se atendieron m6s de 1.460.000 ciudadanos.

En estas jornadas se traslada un equipo de 300 servidores, con m6s de 800 servicios, de las diferentes entidades para atender las inquietudes m6s frecuentes y as6 acercar las entidades p6blicas y privadas al ciudadano en pro de prestar un servicio efectivo y productivo.

El Centro de atenci6n de llamadas de la Alcald6a Mayor de Bogot6, L6nea 195, alcanz6 un total de llamadas efectivas (recibidas y contestadas) de 8.516.595 durante lo corrido de la Administraci6n.

Se suscribi6 convenio con la Empresa de Transporte del Tercer Milenio-Transmilenio (por valor de 100 millones de pesos), con el IDU por valor de 400 millones de pesos y con la Secretar6a de Salud por 300 millones de pesos. Se present6 propuesta para agendar el plan de contingencia de la Secretar6a de Hacienda Distrital (por valor de 800 millones de pesos).

La L6nea 195 es un canal telef6nico de interacci6n ciudadana que tiene como soporte tecnol6gico la Red Capital de Servicio al Ciudadano (Gu6a de tr6mites y servicios) donde los ciudadanos y ciudadanas del Distrito Capital pueden obtener informaci6n clara, veraz y oportuna sobre las entidades y sus servicios.

Adjunto a la L6nea 195, la Administraci6n Distrital cuenta con el Centro de Relevos para personas sordas, el cual se constituye en la alternativa para hacer efectivo el derecho a la comunicaci6n de las personas con limitaciones auditivas mediante la interconexi6n telef6nica de texto y contactos v6a Internet a trav6s de chat.

Adjunto a la L6nea 195, la Administraci6n Distrital cuenta con el Centro de Relevos para personas sordas, el cual se constituye en la alternativa para hacer efectivo el derecho a la comunicaci6n de las personas con limitaciones auditivas mediante la interconexi6n telef6nica de texto y contactos v6a Internet a trav6s de chat.

El portal de Internet, registra un volumen cercano a las 20.000 consultas diarias, para un total de 14.656.336 consultas.

* Indicador que no suma, valor asignado por el Coordinador de Programa previa valoraci6n de los avances reportados por las diferentes entidades

Bogotá Sin Indiferencia. Un Compromiso Social contra la Pobreza y la Exclusión

Informe Componente de Gestión a 31-MAY-08

04 Objetivo de Gestión Pública Humana	2004		2005		2006		Recursos Millones de \$ Corrientes			
	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	2007		2008	
							Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado
	\$94,850	\$81,826	\$218,887	\$210,441	\$270,069	\$240,980	\$267,215	\$258,320	\$315,673	\$95,037
32 Programa: Sistema Distrital de Servicio a la Ciudadanía	\$1,181	\$1,180	\$4,021	\$4,008	\$11,558	\$11,302	\$11,294	\$10,729	\$10,205	\$1,926

Se diseñaron y publicaron secciones de multimedia, como el Noticiero + y la Revista Bogotá +.
 Se lanzó el chat, Bogotá Produce Conocimiento y el Blog.
 Se viene trabajando en el rediseño de la página.
 Se vienen haciendo ajustes al diseño del mapa callejero.

Beneficios:

Reducción de los tiempos de desplazamiento al interior de la ciudad al poder el ciudadano o ciudadana acceder a la mayor parte de los servicios a cargo del Distrito en un mismo lugar.

Agilidad, comodidad y calidad en la atención que les brindan las entidades.

Articulación e integración entre los organismos públicos y privados (entidades del orden nacional, distrital y particular), directa o indirectamente relacionados con la implantación de sus procesos operacionales en un mismo espacio físico.

Incorporación del uso de recursos de informática para la prestación de los servicios.

Adecuación de la infraestructura física y tecnológica necesaria para aumentar la eficiencia y eficacia en la prestación de los servicios a la ciudadanía.

El modelo RapiCADE facilita el pago de los servicios públicos en un solo punto al 75 % de los usuarios no bancarizados de estas empresas.

Amplía la cobertura y la oferta de servicios en el Distrito Capital. Evita al ciudadano largos desplazamientos desde su lugar de residencia o del trabajo, con la consecuente pérdida de tiempo y de dinero.

Disminuye los tiempos de espera para la realización de trámites y obtención de servicios. Si bien aún se presentan congestiones en épocas de picos de servicio de algunas entidades, los tiempos de respuesta se redujeron con relación a años anteriores y se reducirán aún mas con la puesta en operación de otros SuperCADE que ya están (algunos) en proceso de contratación y proyectados.

Aumenta la capacidad técnica de equipos y sistemas de comunicación para suministrar información.

Mejora instalaciones físicas para la atención al ciudadano. Disminuye costos de operación de puntos de servicio por economías de escala. No es lo mismo que cada entidad sufrague los costos de cada uno de sus puntos, que todas paguen los costos de un solo punto.

Se optimiza el Servicio en el Distrito Capital, así los ciudadanos obtienen un servicio eficaz y eficiente.

Se definen planes conjuntos para optimizar el servicio al ciudadano en el Distrito Capital y establecen mecanismos de seguimiento y control en la prestación de dichos servicios.

Se amplía y fortalece la Red de SuperCADE y en general la Red CADE en las Localidades más vulnerables, se refuerza el proceso de desconcentración de servicios y se cuenta con la presencia de todas las entidades del Distrito para continuar la construcción de un mejor servicio al ciudadano.

* Indicador que no suma, valor asignado por el Coordinador de Programa previa valoración de los avances reportados por las diferentes entidades

Bogotá Sin Indiferencia. Un Compromiso Social contra la Pobreza y la Exclusión

Informe Componente de Gestión a 31-MAY-08

04 Objetivo de Gestión Pública Humana	2004		2005		2006		Recursos Millones de \$ Corrientes			
							2007		2008	
	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado
	\$94,850	\$81,826	\$218,887	\$210,441	\$270,069	\$240,980	\$267,215	\$258,320	\$315,673	\$95,037
32 Programa: Sistema Distrital de Servicio a la Ciudadanía	\$1,181	\$1,180	\$4,021	\$4,008	\$11,558	\$11,302	\$11,294	\$10,729	\$10,205	\$1,926

Compromiso PD: 225 Mejorar la percepción y satisfacción de los ciudadanos con el servicio prestado por la Administración Distrital.	Autocalificación: Por encima de lo programado
--	--

Indicador del Compromiso	Programado	Ejecutado	Avance (%)
* 489 10% de avance del grado de satisfacción con los servicios prestados (percepción de los ciudadanos acerca servicios RED CADE)	10.00	10.00	99.00

Descripción del Avance de Acciones:
 Encuesta- Centro Nacional de Consultoría - Presentó resultados y el 28 de mayo entregaron informes cumpliendo con los términos de referencia del contrato, como valor agregado se realiza una actividad de socialización con los coordinadores de la Red CADE y Canales.

 Cliente Incógnito - Se elaboró estudio de mercados para la aplicación de esta herramienta en julio y en diciembre de este año en la Red CADE, se envió carta de invitación a los proponentes para recibir propuestas y elaborar contrato por Comparación de Precios".

Retrasos y Factores Limitantes:
 SGRAL - Indicador : 10% de avance del grado de satisfacción con los servicios prestados (percepción de los ciudadanos acerca servicios RED CADE)
 Entidad no reporta informacion para este campo

Soluciones Propuestas:
 SGRAL - Indicador : 10% de avance del grado de satisfacción con los servicios prestados (percepción de los ciudadanos acerca servicios RED CADE)
 Entidad no reporta informacion para este campo

Logros:
 Los ciudadanos siguen reconociendo a los puntos de servicio de la Red CADE como una de las mejores alternativas para adelantar sus trámites y pagar las facturas de los servicios públicos domiciliarios. Se alcanza un porcentaje de favorabilidad del 99%, superando en 2 puntos la meta para el Plan (97%).
 La presentación y el informe está compuesto por las tablas y gráficas respectivas que resumen la información por cada una de las dimensiones de la encuesta, el porcentaje de entrevistados y el número total de encuestas y mide lo referente a la oportunidad, la atención, la calidad y la infraestructura, la percepción y las expectativas, obteniendo una mejor calificación en la Red CADE que en las Entidades del Distrito.
 se evaluaron los resultados de la encuesta elaborada por el Centro Nacional de Consultoría y los del cliente incógnito para los diferentes canales de servicio al ciudadano.
 NOTA: A esta meta se le dará continuidad dentro del proyecto que se ejecutará con recursos del Plan de Desarrollo: " Bogotá positiva, para vivir mejor"

 Finalmente en la encuesta Bogotá Cómo Vamos - 2007, los SuperCADE y CADE obtuvieron los más altos niveles de percepción e imagen favorable así: Los SuperCADE fueron catalogados como una de las tres estrellas del Distrito por estar entre las 10 primeras con los mas altos indicadores de conocimiento, favorabilidad, gestión y satisfacción de quejas y reclamos.
 El Ciudadano valora la agilidad en la atención. Más de la mitad fue atendido en 5 minutos o menos en la RED CADE, lo que contrasta con otras entidades en las cuales en el mismo tiempo se atendió al 30%. En la RED CADE el trámite demoró no mas de 10 minutos para el 70% de los Ciudadanos.
 El comportamiento del tiempo en fila, se mantiene dentro de los estándares de calidad del servicio. En 10 minutos o menos es atendido el 90% de los Ciudadanos en la RED CADE y un poco más del 70%, dentro del mismo rango en otras entidades.
 Es importante tener en cuenta que algunos puntos de la RED CADE (Cade y Rapicade) suelen ser más ágiles por el tipo de servicio que ofrecen. Esto explica que nueve de cada diez personas sean atendidas en 5 minutos o menos.
 Los usuarios definitivamente declaran la intención de recomendar los servicios de los puntos de atención al cliente. Se destacan las menciones referentes a la RED CADE.
 La agilidad y rapidez con la que se atienden los diferentes trámites es un elemento relevante para calificar bien la atención en los puntos.
 El nivel de calificación del servicio al ciudadano prestado por la Alcaldía a través de estos entes es muy bueno. En muy escasos ítems se calificó regular o mal cada elemento evaluado.
 La declaración de probabilidad de recomendación así como de continuidad de uso es excelente. Más del 70% calificaron como muy probable o totalmente probable la intención.
 Aun cuando el servicio de SQS es bien evaluado, el sentimiento de insatisfacción en cuando a la respuesta al requerimiento es evidente. Este hecho se explica en que los medios son usados en muchas ocasiones como -muro de lamentos- en búsqueda de obtener las respuestas que el usuario quiere recibir y que en la mayoría de los casos van e contravía del procedimiento.
 El hábito de uso del portal de internet es alto. Se destacan los usuarios jóvenes.

* Indicador que no suma, valor asignado por el Coordinador de Programa previa valoración de los avances reportados por las diferentes entidades

Bogotá Sin Indiferencia. Un Compromiso Social contra la Pobreza y la Exclusión

Informe Componente de Gestión a 31-MAY-08

04 Objetivo de Gestión Pública Humana	2004		2005		2006		Recursos Millones de \$ Corrientes			
							2007		2008	
	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado
	\$94,850	\$81,826	\$218,887	\$210,441	\$270,069	\$240,980	\$267,215	\$258,320	\$315,673	\$95,037
32 Programa: Sistema Distrital de Servicio a la Ciudadanía	\$1,181	\$1,180	\$4,021	\$4,008	\$11,558	\$11,302	\$11,294	\$10,729	\$10,205	\$1,926

En el caso de la línea 195, el uso es más esporádico. Es importante destacar la atención y respecto que declaran recibir los usuarios a través de este medio.

Beneficios:

e conocen las necesidades y expectativas de la ciudadanía y se establecen parámetros para satisfacer sus requerimientos, se disminuyen tiempos de respuesta en la atención y respuesta a los trámites y peticiones que se presentan en los puntos de contacto de la Secretaría General.

Reducción en los tiempos de espera y atención a los ciudadanos y ciudadanas que realizan trámites ante las entidades del Distrito Capital.

Mejor calidad de vida para Bogotanos y Bogotanas.

Menores costos de operación de las entidades Distritales por reducción de tiempos y costos de insumos tales como tintas, papel, etc.

Mayor transparencia en la gestión Distrital.

Aumento de productividad tanto de la ciudadanía como de la ciudad.

Se conocen las necesidades y expectativas de la ciudadanía y se establecen parámetros para satisfacer sus requerimientos, se disminuyen tiempos de respuesta en la atención y respuesta a los trámites y peticiones que se presentan en los puntos de contacto de la Secretaría General.

Mejoró la percepción de los ciudadanos y servirlos de manera digna y eficiente.

* Indicador que no suma, valor asignado por el Coordinador de Programa previa valoración de los avances reportados por las diferentes entidades

Bogotá Sin Indiferencia. Un Compromiso Social contra la Pobreza y la Exclusión

Informe Componente de Gestión a 31-MAY-08

04 Objetivo de Gestión Pública Humana	2004		2005		2006		Recursos Millones de \$ Corrientes			
							2007		2008	
	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado
	\$94,850	\$81,826	\$218,887	\$210,441	\$270,069	\$240,980	\$267,215	\$258,320	\$315,673	\$95,037
32 Programa: Sistema Distrital de Servicio a la Ciudadanía	\$1,181	\$1,180	\$4,021	\$4,008	\$11,558	\$11,302	\$11,294	\$10,729	\$10,205	\$1,926

Compromiso PD: 227 Más y mejores servicios a la ciudadanía

Autocalificación: De acuerdo con lo programado

Indicador del Compromiso	Programado	Ejecutado	Avance (%)
608 Número de servicios estructurados	250.00	250.00	100.00

Descripción del Avance de Acciones:

Se identificaron los 250 servicios y trámites del SuperCADE y se efectuó el mapeo de todos los servicios que se prestan en los SuperCADE y Red CADE.

Con el fin de dar cumplimiento a esta actividad, se desarrollaron las siguientes tareas:

Levantamiento, análisis y mejoramiento mediante la utilización de una metodología estandarizada, de los trámites de mayor impacto ciudadano en cada entidad distrital.

Invitación a los servidores públicos de servicio al ciudadano a participar en la racionalización de trámites, mediante un concurso distrital.

Invitación a la ciudadanía a participar en la racionalización de los trámites, informando en la línea 195 los trámites más dispendiosos y demorados en su gestión con el distrito.

Rediseño de trámites citados por los medios de comunicación como dispendiosos, corruptos, entre otros; o que la alta gerencia de las entidades consideró conveniente evaluar.

Divulgación de la estrategia en medios de comunicación de mayor impacto en la ciudadanía.

Todos los estudios adelantados en el Distrito se evaluaron desde la perspectiva del ciudadano, buscando el equilibrio costo-beneficio para la entidad.

Logros:

Se identificaron además de los 32 trámites planeados, 218 servicios adicionales, con lo que en la actualidad se cuenta con 250 servicios en el SuperCADE. Se efectuó el mapeo y mejora de todos los servicios que se prestan en los CADE. El seguimiento será realizado por la Dirección de Desarrollo Institucional, por competencia.

Beneficios:

Reducción en los tiempos de espera y atención a los ciudadanos y ciudadanas que realizan trámites ante las entidades del Distrito Capital.

Mejor calidad de vida para Bogotanos y Bogotanas.

Menores costos de operación de las entidades Distritales por reducción de tiempos y costos de insumos tales como tintas, papel, etc.

Mayor transparencia en la gestión Distrital.

Aumento de productividad tanto de la ciudadanía como de la ciudad.

* Indicador que no suma, valor asignado por el Coordinador de Programa previa valoración de los avances reportados por las diferentes entidades

Bogotá Sin Indiferencia. Un Compromiso Social contra la Pobreza y la Exclusión
Informe Componente de Gestión a 31-MAY-08

04 Objetivo de Gestión Pública Humana	2004		2005		2006		Recursos Millones de \$ Corrientes			
							2007		2008	
	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado
	\$94,850	\$81,826	\$218,887	\$210,441	\$270,069	\$240,980	\$267,215	\$258,320	\$315,673	\$95,037
33 Programa: Gestión de ingresos y control a la evasión	\$9,003	\$8,647	\$12,503	\$12,246	\$21,270	\$18,129	\$16,428	\$15,600	\$18,374	\$3,876

Entidades que aportan al Programa:

SECRETARÍA DISTRITAL DE HACIENDA
SECRETARÍA DISTRITAL DE MOVILIDAD
FONDO DE PRESTACIONES ECONÓMICAS, CESANTÍAS Y PENSIONES
INSTITUTO PARA LA INVESTIGACIÓN EDUCATIVA Y EL DESARROLLO PEDAGÓGICO

Compromiso PD: 240 Generación de ingresos - Incrementar el recaudo por concepto de ingresos tributarios en 1 billon de pesos, durante el periodo 2004-2008.

Autocalificación: Por encima de lo programado

Indicador del Compromiso	Programado	Ejecutado	Avance (%)
609 Monto del incremento del recaudo	1,052,335,000,000.00	2,071,833,000,000.00	196.88

Descripción del Avance de Acciones:

Sobre las acciones de control tributario realizadas durante el segundo trimestre de 2008, se resaltan:

En el marco del programa ley 1175 "Déjenos darle una mano": Las Oficinas de cobro y Fiscalización enviaron:

En Industria y Comercio 60.383 comunicaciones y formularios sugeridos a 18,276 deudores. De este universo se realizaron visitas a 371 contribuyentes calificados dentro del grupo de grandes.

En impuestos a la propiedad: se enviaron 416.206 formularios sugeridos a contribuyentes morosos e incumplidos de los impuestos Predial y Vehículos. De este universo, se visitaron directamente 200 contribuyentes calificados como grandes con el objetivo de ofrecer el beneficio concedido por la ley.

Así mismo se desarrollaron programas puntuales:

Impuestos a la Propiedad:
17.650 vehículos fueron objeto de emplazamiento para corregir declaraciones presentadas en la vigencia 2006.

A 439 contribuyentes de vehículos y 1.347 contribuyentes de Predial se les profirieron actos definitivos de Aforo; Revisión y corrección sanción.

En cobro se gestionaron directamente 460 expedientes a través de visitas, embargo y cancelación de expedientes y se abrieron 1.608 procesos nuevos a contribuyentes morosos de las vigencia 2003 y otros.

Impuestos a la Producción:

A 20.672 contribuyentes de los impuestos a la producción y al consumo se les adelantó gestión puntual, de estos 2.554 justificaron, pagaron, corrigieron o declararon, continuándose la gestión sobre 18.118 contribuyentes que se encuentran en reparto.

154 contribuyentes de impuestos a la producción fueron objeto de actos definitivos de Aforo, Revisión o correcciones.

18.140 contribuyentes morosos se encuentran en gestión directa de cobro a través de visitas, inspecciones tributarias y cobro masivo persuasivo.

* Indicador que no suma, valor asignado por el Coordinador de Programa previa valoración de los avances reportados por las diferentes entidades

Bogotá Sin Indiferencia. Un Compromiso Social contra la Pobreza y la Exclusión

Informe Componente de Gestión a 31-MAY-08

04 Objetivo de Gestión Pública Humana	2004		2005		2006		Recursos Millones de \$ Corrientes			
							2007		2008	
	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado
	\$94,850	\$81,826	\$218,887	\$210,441	\$270,069	\$240,980	\$267,215	\$258,320	\$315,673	\$95,037
33 Programa: Gestión de ingresos y control a la evasión	\$9,003	\$8,647	\$12,503	\$12,246	\$21,270	\$18,129	\$16,428	\$15,600	\$18,374	\$3,876

Retrasos y Factores Limitantes:

No se presenta retrasos.

Soluciones Propuestas:

.

Logros:

Durante el primer semestre de 2008, la Secretaría Distrital de Hacienda recaudó \$2.223.196 millones por concepto de ingresos tributarios, ejecutándose el 66% del presupuesto anual. Los ingresos tributarios registraron un crecimiento del 27%, comparado con el mismo periodo de 2007.

Por ingresos tributarios a 31 de diciembre de 2007 se recaudaron \$3.5 billones de pesos, que comparado con el 2003 representa un incremento adicional de \$888.170 millones a precios constantes de 2004. En el acumulado 2004-2007 se ha ejecutado el 196,88% de la meta.

Es de anotar el cumplimiento de la meta plan de desarrollo al cierre del 2007 del 196%.

En el marco del nuevo plan de desarrollo Bogotá Positiva: Para Vivir Mejor, a partir del segundo semestre de 2008 se reportará el recaudo obtenido por gestión contra la evasión y la morosidad para hacer seguimiento a la meta de ciudad de aumentar a \$2,06 billones el recaudo tributario producto del control a la evasión, la elusión y la morosidad, nueva meta definida.

Beneficios:

Mayores recursos para la ciudad que le garantizan el mantenimiento de las inversiones o la proyección de una mayor provisión de bienes y servicios públicos.

Ampliación de la bases de contribuyentes de los impuestos mejorando la equidad en el pago de los tributos al disuadir a los omisos y morosos de la importancia de su aporte para la financiación de las obras de la ciudad.

* Indicador que no suma, valor asignado por el Coordinador de Programa previa valoración de los avances reportados por las diferentes entidades

Bogotá Sin Indiferencia. Un Compromiso Social contra la Pobreza y la Exclusión

Informe Componente de Gestión a 31-MAY-08

04 Objetivo de Gestión Pública Humana	2004		2005		2006		Recursos Millones de \$ Corrientes			
							2007		2008	
	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado
	\$94,850	\$81,826	\$218,887	\$210,441	\$270,069	\$240,980	\$267,215	\$258,320	\$315,673	\$95,037
33 Programa: Gestión de ingresos y control a la evasión	\$9,003	\$8,647	\$12,503	\$12,246	\$21,270	\$18,129	\$16,428	\$15,600	\$18,374	\$3,876

Compromiso PD: 241 Generació de ingresos - Incrementar el cumplimiento voluntario de las obligaciones tributarias **Autocalificación:** Por encima de lo programado

Indicador del Compromiso	Programado	Ejecutado	Avance (%)
* 527 Número de contribuyentes que pagan los impuestos dentro de los términos de vencimiento de los impuestos de predial, vehículos e ICA	2,409,202.00	2,438,580.00	101.00

Descripción del Avance de Acciones:

En el segundo trimestre del año se aplicaron 241 encuestas en los diferentes puntos de contacto de la Secretaría Distrital de Hacienda, consolidándose así la percepción positiva acerca de la prestación del servicio de orientación tributaria. Como resultado del plan de acción para fortalecer los puntos de atención presencial y no presencial, se ha logrado mantener y mejorar la calidad de la prestación del servicio.

Dentro de las acciones que se resaltan para garantizar el recaudo oportuno de las obligaciones tributarias en el segundo trimestre se encuentran:

En los puntos de servicio al contribuyente se brindó información a 352.888 ciudadanos en temas tributarios. Adicionalmente se atendieron en la línea 77.461 llamadas y se respondieron 1.814 solicitudes por el correo virtual opiniontributaria@shd.gov.co.

Se dispuso a través de la página Web el liquidador del impuesto sobre vehículos automotores, obteniéndose 487.670 consultas exitosas

A través del programa Pacto por el Tesoro, se sensibilizaron 8.257 niños de primaria, en temas tributarios y de la ciudad.

Se realizaron acercamientos tributarios en 8 centros comerciales de la ciudad.

Con el plan de medios y comunicaciones, se informó a los ciudadanos sobre el vencimiento del calendario tributario, facilitando el cumplimiento de sus obligaciones.

Se llevó a cabo la estrategia especial para la atención de los ciudadanos que se quisieran acoger al beneficio ofrecido por la Ley 1175 de 2007 ¿Ley de Cartera¿.

Retrasos y Factores Limitantes:

No se presentan retrasos

Soluciones Propuestas:

.

Logros:

Para estimular el cumplimiento oportuno y voluntario de las obligaciones fiscales, la Administración Tributaria ha venido trabajando en fortalecer el modelo de atención al contribuyente, mejorar la calidad de la información tributaria y promover la cultura tributaria.

Con la información disponible a 30 de junio de 2008 (fecha de corte de 31 de diciembre de 2007), se obtiene un cumplimiento de la meta de 101%, ya que se registran más de 489 mil contribuyentes adicionales que declaran y pagan sus obligaciones dentro de los términos establecidos por la Administración sin sanción, comparado con el 2003. Esto significa un crecimiento del 25.3% (2007-2003).

En el marco del nuevo plan de desarrollo Bogotá Positiva: Para Vivir Mejor, se continuará reportando el cumplimiento voluntario y oportuno de obligaciones tributarias, a través del seguimiento que se realice a la meta de ciudad de aumentar al 90% el cumplimiento oportuno de las obligaciones tributarias para los impuestos predial y vehículos. Sin embargo, esto supone un cambio en la metodología pues el cálculo se hará sobre universos de referencia. Esto

* Indicador que no suma, valor asignado por el Coordinador de Programa previa valoración de los avances reportados por las diferentes entidades

Bogotá Sin Indiferencia. Un Compromiso Social contra la Pobreza y la Exclusión
Informe Componente de Gestión a 31-MAY-08

04 Objetivo de Gestión Pública Humana	2004		2005		2006		Recursos Millones de \$ Corrientes			
							2007		2008	
	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado
	\$94,850	\$81,826	\$218,887	\$210,441	\$270,069	\$240,980	\$267,215	\$258,320	\$315,673	\$95,037
33 Programa: Gestión de ingresos y control a la evasión	\$9,003	\$8,647	\$12,503	\$12,246	\$21,270	\$18,129	\$16,428	\$15,600	\$18,374	\$3,876

supone que no se pueden comparar las dos series.

Beneficios:
 Más recursos que los ciudadanos pagan en forma oportuna, lo cual le permite al Distrito disponer de un flujo de caja de efectivo que asegure adecuadamente la financiación de los gastos e inversiones en el Distrito.
 Regulación del proceso de información al contribuyente, evitándole mayores cargas tributarias por concepto de sanciones e intereses.

* Indicador que no suma, valor asignado por el Coordinador de Programa previa valoración de los avances reportados por las diferentes entidades

Bogotá Sin Indiferencia. Un Compromiso Social contra la Pobreza y la Exclusión
Informe Componente de Gestión a 31-MAY-08

04 Objetivo de Gestión Pública Humana	2004		2005		2006		Recursos Millones de \$ Corrientes			
							2007		2008	
	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado
	\$94,850	\$81,826	\$218,887	\$210,441	\$270,069	\$240,980	\$267,215	\$258,320	\$315,673	\$95,037
33 Programa: Gestión de ingresos y control a la evasión	\$9,003	\$8,647	\$12,503	\$12,246	\$21,270	\$18,129	\$16,428	\$15,600	\$18,374	\$3,876

Compromiso PD: 242 Generación de Ingresos - Reducir anualmente en un 15%, los índices de evasión en los impuestos de Predial, Vehículos e ICA

Autocalificación: Por debajo de lo programado

Indicador del Compromiso	Programado	Ejecutado	Avance (%)
* 528 Reducir anualmente en un 15% el índice de evasión del impuesto predial unificado	15.00	8.68	102.00
* 642 Reducir anualmente en un 15% el índice de evasión sobre los vehículos automotores	15.00	0.74	81.00
* 643 Reducir anualmente en un 15 % el índice de evasión del impuesto de industria y comercio ICA	0.00	26.60	44.30

Descripción del Avance de Acciones:

En el segundo trimestre de 2008, se obtuvo una estimación de la evasión del 10,3% en el año 2007 para el impuesto predial unificado, lo cual equivale a una reducción del 8,68% respecto del nivel de evasión del año 2006.

En el impuesto de vehículos durante el segundo trimestre se realizó una muestra de los vehículos que circulan en la ciudad tomada en puntos fijos previamente seleccionados. Actualmente esta información se encuentra en revisión y validación. El cálculo de estos estimativos se obtendrá en el mes de julio de 2008.

Las acciones de control tributario del impuesto de industria y comercio se centraron en investigaciones de fondo, envío de oficios persuasivos y la recuperación de la cartera morosa. De esta forma, al finalizar el segundo trimestre de 2008 la administración recuperó recursos por más de \$32.386 millones.

Así mismo, al cierre del primer semestre producto de las gestiones realizadas en el control tributario se han recaudado \$31.643 millones en el impuesto predial unificado, \$9.703 millones en vehículos.

Retrasos y Factores Limitantes:

En el impuesto de industria y comercio se presenta rezago en el cálculo de la evasión del impuesto.

Soluciones Propuestas:

Para calcular la evasión del impuesto de ICA. la SDH viene trabajando en el ajuste de la matriz de insumo producto y las cuentas distritales a través de los coeficientes técnicos de producción, en la recopilación de información de las cuentas nacionales y las encuestas anuales de industria, comercio, servicios y micro establecimientos, en el censo económico 2005 y la actualización de las bases de Cámara de Comercio de Bogotá y la DIAN.

Logros:

Impuesto predial unificado. La evasión pasó de 20,3% en 2003 a 15,52% para 2004, a 14,05% para 2005, a 11,28% para 2006 y 10,3% para el 2007, lográndose una reducción acumulada de 61,63% para el período 2004-2008, lo que representa una ejecución del 102% de la meta teniendo como base el año 2003.

El índice de evasión para impuesto predial se continuará reportando en el marco del nuevo plan de desarrollo Bogotá Positiva: Para Vivir Mejor.

En el impuesto sobre vehículos la evasión paso de 15.5% en 2004 a 8.06% para el 2005 y a 8.00% para el 2006 reduciéndose la evasión en un 48.74% para el período 2004-2006, lo que representa un avance del 81% frente a la meta plan de desarrollo.

El cálculo de la evasión 2007 se obtendrá en julio de 2008 y será reportada en el marco del nuevo plan de desarrollo Bogotá Positiva: Para Vivir Mejor, en el marco del proyecto 351 Gestión de ingresos y antievasión, como objetivo del proyecto.

* Indicador que no suma, valor asignado por el Coordinador de Programa previa valoración de los avances reportados por las diferentes entidades

Bogotá Sin Indiferencia. Un Compromiso Social contra la Pobreza y la Exclusión
Informe Componente de Gestión a 31-MAY-08

04 Objetivo de Gestión Pública Humana	2004		2005		2006		Recursos Millones de \$ Corrientes			
							2007		2008	
	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado
	\$94,850	\$81,826	\$218,887	\$210,441	\$270,069	\$240,980	\$267,215	\$258,320	\$315,673	\$95,037
33 Programa: Gestión de ingresos y control a la evasión	\$9,003	\$8,647	\$12,503	\$12,246	\$21,270	\$18,129	\$16,428	\$15,600	\$18,374	\$3,876

En el impuesto de industria y comercio se estimó una tasa global de evasión del 18.4% para el 2004 y una proyección del 13.5% para el 2005, lo que significa una reducción del 26.63% de la evasión para el período 2005/2004.

Frente a la meta Plan de Desarrollo se presenta un avance del 44%. El índice de evasión se continuará reportando en el marco del nuevo plan de desarrollo Bogotá Positiva: Para Vivir Mejor.

Beneficios:

Ampliación de la bases de contribuyentes de los impuestos mejorando la equidad en el pago de los tributos al disuadir a los omisos y morosos de la importancia de su aporte para la financiación de las obras de la ciudad.

Mayores recursos no recurrentes para la ciudad.

* Indicador que no suma, valor asignado por el Coordinador de Programa previa valoración de los avances reportados por las diferentes entidades

Bogotá Sin Indiferencia. Un Compromiso Social contra la Pobreza y la Exclusión

Informe Componente de Gestión a 31-MAY-08

04 Objetivo de Gestión Pública Humana	2004		2005		2006		Recursos Millones de \$ Corrientes			
							2007		2008	
	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado
	\$94,850	\$81,826	\$218,887	\$210,441	\$270,069	\$240,980	\$267,215	\$258,320	\$315,673	\$95,037
33 Programa: Gestión de ingresos y control a la evasión	\$9,003	\$8,647	\$12,503	\$12,246	\$21,270	\$18,129	\$16,428	\$15,600	\$18,374	\$3,876

Compromiso PD: 259 Gestión de los ingresos no tributarios

Autocalificación: Por debajo de lo programado

Indicador del Compromiso	Programado	Ejecutado	Avance (%)
623 Monto de los ingresos no tributarios	95,476,353,510.00	105,762,403,424.00	110.77
644 Monto de los recursos recuperados por gestión de las líneas de crédito FAVIDI	4,000,000,000.00	1,266,707,529.97	31.67

Descripción del Avance de Acciones:

En multas y comparendos de la Secretaria de Movilidad.

Mediante el cumplimiento de la resolución 295 de 2007, se han suscrito 2884 acuerdos de pago que permitieron la normalización de obligaciones de los deudores.

Igualmente, la Entidad adelantó actividades de cobro persuasivo y coactivo en donde a la fecha se han generado 55 mil persuasivos y se han librado 20 mil mandamientos de pago, los cuales estan en proceso de notificacion, con apoyo de la empresa Datatools se estan generando cobros persuasivos, de los meses de diciembre de 2007 y primer trimestre 2008.

En cuanto al proyecto de Favidi este finalizó en 2006

Retrasos y Factores Limitantes:

No se presentan retrasos

Soluciones Propuestas:

FONCEP - Indicador : Monto de los recursos recuperados por gestión de las líneas de crédito FAVIDI

NO SE HAN PRESENTADO INCONVENIENTES EN LA FACTURACIÓN Y RECAUDO DE LOS RECURSOS

SDM - Indicador : Monto de los ingresos no tributarios

Entidad no reporta informacion para este campo

Logros:

La Secretaria Distrital de Movilidad a través de la Subdirección de Jurisdicción Coactiva ha venido realizando el cobro inmediato de las obligaciones generadas por el incumplimiento a lo establecido en el Código Nacional de Tránsito, para lo cual ha expedido oficios persuasivos, en donde se hace una invitación formal a los ciudadanos que han sido declarados contraventores a que cancelen sus obligaciones con la SDM, a su vez se les informa cual es el valor de la deuda y se les incita a que celebren acuerdos de pago. Igualmente se han iniciado 20 mil procesos de cobro, los cuales se encuentran en procesos de notificación de los mandamientos de pago.

Beneficios:

Se formuló una estrategia de cobro persuasivo de las acreencias a cargo de la Secretaría Distrital de Movilidad, la cual ha permitido el acercamiento entre la Administración Distrital y los deudores, con el ánimo de establecer fórmulas conjuntas de pago que garanticen la recuperación de la cartera, pero que a su vez consulten la capacidad de pago de los obligados.

* Indicador que no suma, valor asignado por el Coordinador de Programa previa valoración de los avances reportados por las diferentes entidades

Bogotá Sin Indiferencia. Un Compromiso Social contra la Pobreza y la Exclusión

Informe Componente de Gestión a 31-MAY-08

04 Objetivo de Gestión Pública Humana	2004		2005		2006		Recursos Millones de \$ Corrientes			
							2007		2008	
	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado
	\$94,850	\$81,826	\$218,887	\$210,441	\$270,069	\$240,980	\$267,215	\$258,320	\$315,673	\$95,037
34 Programa: Planeación fiscal y financiera	\$19,309	\$10,644	\$49,865	\$49,598	\$32,442	\$30,024	\$31,410	\$31,271	\$40,363	\$9,880

Entidades que aportan al Programa:

SECRETARÍA DISTRITAL DE HACIENDA

FONDO DE PRESTACIONES ECONÓMICAS, CESANTÍAS Y PENSIONES

CAJA DE VIVIENDA POPULAR

Compromiso PD: 249 Implementar el Marco de Gasto de Mediano Plazo y consolidar la aplicación del Presupuesto Orientado a Resultados.

Autocalificación: De acuerdo con lo programado

Indicador del Compromiso	Programado	Ejecutado	Avance (%)
* 547 Número de entidades que cuentan con un Presupuesto Orientado a Resultados - POR consolidado	83.00	84.00	101.00
* 612 Número de entidades que tienen identificado su gasto fijo en el marco de gasto de mediano plazo	42.00	43.00	102.00
661 Porcentaje de avance en la implementación del marco de gasto de mediano plazo.	100.00	84.34	84.34

Descripción del Avance de Acciones:

1. Implementar el modelo de proyecciones financieras del MGMP para las entidades de la Administración Central y Establecimientos Públicos:

Los modelos de proyecciones financieras del MGMP se desarrollan sobre la base de dos criterios principales, el primero la política de mediano plazo consulta en el tiempo las inversiones que se realizan en el presente, con el fin de lograr que en el futuro los bienes y servicios ofrecidos a los bogotanos amplíen sus accesos y/o coberturas, satisfaciendo en mayor proporción las necesidades, y el segundo la sostenibilidad fiscal que se construye sobre la base de la determinación del gasto recurrente que busca garantizar que los accesos y/o coberturas que prestan en la actualidad se mantengan en el tiempo y que las nuevas inversiones que se desarrollan con el mismo fin sean sostenibles en el mediano plazo, garantizando espacios de libre inversión en el futuro de acuerdo a una política pública.

a. Determinación e incorporación del gasto recurrente al plan financiero plurianual bajo el modelo de proyecciones financieras del MGMP y desarrollar los ajustes a las entidades sectoriales.

Esta actividad fue concluida en el mes de marzo, dando como resultado la base cero para la realización de las proyecciones financieras para el Plan de Desarrollo.

b. Efectuar el análisis y proyección de las necesidades previstas por cada proyecto a partir de las cifras determinadas en el Gasto Recurrente 2008.

Teniendo en cuenta las modificaciones realizadas a la metodología y las variaciones presentadas con respecto a las tipologías y los ajustes realizados con los profesionales responsables de cada una de las entidades, se realizó una matriz de actualización donde de acuerdo a estas cifras se establecieron las proyecciones para el periodo 2009 - 2012, identificando dentro de cada uno de los años la formación bruta de capital, de acuerdo con las proyecciones definidas en las metas. Este trabajo estuvo en cabeza de cada profesional de la Dirección de Presupuesto.

c. Plantear alternativas de mejora al proceso de construcción del Marco de Gasto de Mediano Plazo.

Mediante esta actividad se busca establecer una alternativa que mejore el proceso de construcción del Marco de Gasto de Mediano Plazo involucrando los Productos definidos en el Presupuesto Orientado a Resultados, con el fin de establecer por producto las necesidades prioritarias, que generan recurrencia en el mediano y largo plazo para su sostenibilidad.

2. Efectuar los cambios necesarios para el proceso de armonización del Presupuesto Orientado a Resultados de acuerdo con los ajustes planteados en el nuevo Plan de Desarrollo:

Teniendo en cuenta las metas establecidas en el nuevo Plan de Desarrollo y los ajustes que se generan con la nueva administración, se han desarrollado actividades conducentes a actualizar los datos registrados en el sistema PREDIS - POR y ofrecer asistencia y acompañamiento técnico a las entidades.

3. Implementar una estrategia de comunicación que provea información clara y relevante para los ciudadanos:

* Indicador que no suma, valor asignado por el Coordinador de Programa previa valoración de los avances reportados por las diferentes entidades

Bogotá Sin Indiferencia. Un Compromiso Social contra la Pobreza y la Exclusión

Informe Componente de Gestión a 31-MAY-08

04 Objetivo de Gestión Pública Humana	2004		2005		2006		Recursos Millones de \$ Corrientes			
							2007		2008	
	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado
	\$94,850	\$81,826	\$218,887	\$210,441	\$270,069	\$240,980	\$267,215	\$258,320	\$315,673	\$95,037
34 Programa: Planeación fiscal y financiera	\$19,309	\$10,644	\$49,865	\$49,598	\$32,442	\$30,024	\$31,410	\$31,271	\$40,363	\$9,880

En desarrollo de esta meta se han realizado las siguientes actividades para el primer trimestre de la vigencia 2008:

a. Documento Logros y Resultados.

b. Un documento con destino al Concejo Distrital donde se presente la información sobre metas y resultados de las Entidades de Nivel Central y Establecimientos Públicos, con los resultados obtenidos en la vigencia 2007.

4. Implementar los ajustes al sistema de información del POR

Esta actividad describe los resultados obtenidos, respecto a la estructuración y cargue de la información del Presupuesto Orientado a Resultados - POR de las Localidades para la vigencia 2008; Para el mes de junio se cuenta con el 100% de las Localidades.

Se cuenta con el reporte del sistema PREDIS, módulo POR de los siguientes Fondos de Desarrollo Local:

- Fondo de Desarrollo Local de San Cristóbal (004)

- Fondo de Desarrollo Local de Fontibón (009)

Retrasos y Factores Limitantes:

El porcentaje bajo en el desarrollo de algunas actividades responde a las demoras en el proceso de contratación, ocasionadas por las modificaciones realizadas al sistema.

Soluciones Propuestas:

Se ajustará el cronograma de actividades de tal manera que en el tiempo previsto se de cumplimiento a las metas propuestas.

Logros:

* Tipologías del Gasto Recurrente, ajustadas y ampliadas de acuerdo a las necesidades de los proyectos.

* Información de objetos de gasto por tipologías validada por profesionales de la Dirección de Presupuesto y la Secretaría Distrital de Planeación.

* Matriz de actualización y proyección del Gasto Recurrente.

* Documento de Logros y resultados enviado al Concejo con el consolidado a Diciembre 31 de 2007.

* Metodología propuesta de estandarización para las Localidades.

* Estructuración de la información de 18 Hospitales en archivo plano para su posterior cargue al sistema de PREDIS - POR.

* Ajustes de las inconsistencias encontradas en las entidades de la Administración Central y Establecimientos con los funcionarios encargados del POR en las entidades.

* Cierre de la Actualización_01 y generación de la versión Actualización_02, en la que se llevará a cabo el proceso de armonización del POR.

Beneficios:

* Integración de las políticas públicas con elementos de programación presupuestal de mediano plazo.

* Integración de las políticas públicas con elementos de sostenibilidad fiscal de mediano plazo.

* Indicador que no suma, valor asignado por el Coordinador de Programa previa valoración de los avances reportados por las diferentes entidades

Bogotá Sin Indiferencia. Un Compromiso Social contra la Pobreza y la Exclusión

Informe Componente de Gestión a 31-MAY-08

04 Objetivo de Gestión Pública Humana	2004		2005		2006		Recursos Millones de \$ Corrientes			
	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	2007		2008	
							Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado
	\$94,850	\$81,826	\$218,887	\$210,441	\$270,069	\$240,980	\$267,215	\$258,320	\$315,673	\$95,037
34 Programa: Planeación fiscal y financiera	\$19,309	\$10,644	\$49,865	\$49,598	\$32,442	\$30,024	\$31,410	\$31,271	\$40,363	\$9,880

Compromiso PD: 250 Consolidar la implementación del Sistema de Costeo ABC.

Autocalificación: De acuerdo con lo programado

Indicador del Compromiso	Programado	Ejecutado	Avance (%)
* 548 Número de entidades con el Modelo de Costos ABC implementado.	49.00	36.00	73.46

Descripción del Avance de Acciones:

A diciembre de 2006 el logro sobre la adaptación del sistema de costos al objetivo de la programación y ejecución presupuestal presenta un avance del 73,46%; que de acuerdo con lo argumentado en la nota, realmente correspondería al 100%, ya que la no actualización de las metas en el sistema es la razón por la cual da un cumplimiento menor al programado (Ver Nota sobre avance del indicador). Dicho avance consiste en la determinación de costos unitarios a los productos más representativos del Distrito y en la evaluación de las modificaciones al aplicativo para la realización de la ejecución presupuestal asociada a productos, en la elaboración de un instructivo para el uso de la herramienta y en la corrida de la versión de proyecto de presupuesto 2007.

Nota sobre el avance del indicador: Con respecto a la implementación de un sistema de costos en 49 entidades Distritales y con el fin de tener en cuenta al momento de realizar seguimiento al cumplimiento de esta meta es preciso aclarar:

1. Inicialmente el proyecto programó la implementación en 18 entidades, 10 Administración Central, 7 Establecimientos Públicos y 1 Empresas Industrial y Comercial, 22 Empresas Sociales del Estado y 9 Localidades para 49 en Total.

Sin embargo, con el fin de cumplir con la meta propuesta y avanzar en la implementación de los objetivos del POR, se redefinieron las entidades, quedando: 36 Entidades, 18 Administración Central y 18 Establecimientos Públicos; lo que implicaba que no se desarrollaría la meta en las 9 localidades.

En cuanto al desarrollo del sistema de costos en las 22 Empresas Sociales del Estado, el mismo no se llevará a cabo por parte del proyecto, puesto que la Secretaría Distrital de Salud, tutora de las ESEs, manifestó que el mismo se desarrollaría por parte de esta institución con recursos BID no reembolsables, solicitando no se destinaran recursos por parte de la Secretaría de Hacienda para el mismo fin.

2. En referencia al compromiso de Implementar Costos ABC, es de precisar que los ABC son en esencia un sistema que sirve como modelo para la medición de la gestión interna, ya que identifica y analiza los recursos asociados con actividades y los vincula a bienes y servicios u otros objetos de costeo, lo que posibilita la medición de la gestión desde diferentes perspectivas: actividades, procesos, áreas de responsabilidad y productos, entre otros.

Sin embargo los ABC, para el alcance de la función presupuestal de la asignación de recursos en el proceso de programación, se hacen demasiado complejos en su estructuración, cálculo, seguimiento y evaluación lo que dificulta su incorporación a las reglas y al proceso de programación presupuestal. El sistema de costos debe asignar y ejecutar en el menor tiempo los recursos presupuestales a los productos del POR.

Al comenzar la administración actual se inició un proceso de evaluación integral del proyecto, el cual en su etapa de adaptación decidió redefinirlo para todos sus componentes y sus relaciones, con el fin de adaptarlo y consolidarlo en el Distrito a las nuevas políticas establecidas, de esta manera el proyecto se incorporó en el Plan de Desarrollo "Bogotá sin Indiferencia" en el Objetivo Gestión Pública Humana.

El proceso de evaluación del proyecto, en especial en su componente de costos, condujo a la decisión de tomar los datos estructurados del sistema ABC (Bases de asignación, áreas de responsabilidad y productos) aplicarlos a un modelo más flexible y compatible con el sistema de información presupuestal PREDIS, que permitiera el cargue automatizado del costo por partida presupuestal.

De esta manera, el sistema de costos definido actualmente esta compuesto por varios métodos dependiendo del tipo presupuestal de gasto que se afecta, ya sea de personal, gasto general o de inversión.

Retrasos y Factores Limitantes:

En cuanto al desarrollo del sistema de costos en las 22 Empresas Sociales del Estado, el mismo no se llevará a cabo por parte del proyecto, puesto que la Secretaría Distrital de Salud, tutora de las ESEs, manifestó que el mismo se desarrollaría por parte de esta institución con recursos BID no reembolsables, solicitando no se destinarán recursos por parte de la Secretaría de Hacienda para el mismo fin. No se reporta avance para este tema.

* Indicador que no suma, valor asignado por el Coordinador de Programa previa valoración de los avances reportados por las diferentes entidades

Bogotá Sin Indiferencia. Un Compromiso Social contra la Pobreza y la Exclusión

Informe Componente de Gestión a 31-MAY-08

04 Objetivo de Gestión Pública Humana	2004		2005		2006		Recursos Millones de \$ Corrientes			
							2007		2008	
	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado
	\$94,850	\$81,826	\$218,887	\$210,441	\$270,069	\$240,980	\$267,215	\$258,320	\$315,673	\$95,037
34 Programa: Planeación fiscal y financiera	\$19,309	\$10,644	\$49,865	\$49,598	\$32,442	\$30,024	\$31,410	\$31,271	\$40,363	\$9,880

Soluciones Propuestas:

Con el fin de cumplir con la meta propuesta y avanzar en la implementación de los objetivos del POR, se redefinieron las entidades, quedando: 36 Entidades, 18 Administración Central y 18 Establecimientos Públicos; Esto implica que no se desarrollará la meta en 9 localidades.

Logros:

Inicialmente el proyecto programó la implementación en 18 entidades, 10 Administración Central, 7 Establecimientos Públicos y 1 Empresas Industrial y Comercial, 22 Empresas Sociales del Estado y 9 Localidades para 49 en Total.

Sin embargo, con el fin de cumplir con la meta propuesta y avanzar en la implementación de los objetivos del POR, se redefinieron las entidades y se implementó el sistema de costeo en 36 Entidades, 18 Administración Central y 18 Establecimientos Públicos.

Respecto al compromiso de implementar el sistema de costeo ABC, para el alcance de la función presupuestal de la asignación de recursos en el proceso de programación, se hacen demasiado complejos en su estructuración, cálculo, seguimiento y evaluación lo que dificulta su incorporación a las reglas y al proceso de programación presupuestal. El sistema de costos debe asignar y ejecutar en el menor tiempo los recursos presupuestales a los productos del POR.

El proceso de evaluación del proyecto, en especial en su componente de costos, condujo a la decisión de tomar los datos estructurados del sistema ABC (Bases de asignación, áreas de responsabilidad y productos) aplicarlos a un modelo más flexible y compatible con el sistema de información presupuestal PREDIS, que permitiera el cargue automatizado del costo por partida presupuestal.

De esta manera, el sistema de costos definido actualmente esta compuesto por varios métodos dependiendo del tipo presupuestal de gasto que se afecta, ya sea de personal, gasto general o de inversión.

Beneficios:

Determinación del costo de bienes y servicios prestados por entidades del Distrito.

* Indicador que no suma, valor asignado por el Coordinador de Programa previa valoración de los avances reportados por las diferentes entidades

Bogotá Sin Indiferencia. Un Compromiso Social contra la Pobreza y la Exclusión

Informe Componente de Gestión a 31-MAY-08

04 Objetivo de Gestión Pública Humana	2004		2005		2006		Recursos Millones de \$ Corrientes			
							2007		2008	
	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado
	\$94,850	\$81,826	\$218,887	\$210,441	\$270,069	\$240,980	\$267,215	\$258,320	\$315,673	\$95,037
34 Programa: Planeación fiscal y financiera	\$19,309	\$10,644	\$49,865	\$49,598	\$32,442	\$30,024	\$31,410	\$31,271	\$40,363	\$9,880

Compromiso PD: 251 Implementar el programa de Gestión de Activos y Pasivos en la Administración Distrital **Autocalificación:** De acuerdo con lo programado

Indicador del Compromiso	Programado	Ejecutado	Avance (%)
* 549 Programa de Gestión de Activos y Pasivos implementado	100.00	94.70	94.70

Descripción del Avance de Acciones:

El FONCEP por el Indicador "Programa de Gestión de Activos y Pasivos implementado" desarrollo las siguientes acciones:
 Acción: 3-Mantener actualizada la base de datos que administra FAVIDI, por concepto de los devengados mensuales de los servidores distritales de las entidades afiliadas.
 DE MANERA MENSUAL SE ACTUALIZAN LAS BASES DE DATOS CON LA INFORMACIÓN REPORTADA POR LAS ENTIDADES EN LAS RESPECTIVAS NÓMINAS
 Acción: 4-Conciliar los aportes efectuados por las entidades afiliadas a FAVIDI y la comisión 2% por la administración de los recursos entregados para el pago de cesantías.
 AL CIERRE DE CADA MES SE EFECTÚA CONCILIACIÓN ENTRE LAS DIFERENTES ÁREAS DE LA ENTIDAD PARA VERIFICAR QUE LOS VALORES RECIBIDOS Y REGISTRADOS SEAN LOS CORRECTOS
 Acción: 5-Establecer acuerdos de pago por las deudas de los Hospitales retirados
 SE ESPERA PRONUNCIAMIENTO DEFINITIVO POR PARTE DE LA SECRETARÍA DISTRITAL DE SALUD
 Acción: 10-Revisión de deuda por pasivo con el Sector Salud
 SE ESPERA PRONUNCIAMIENTO DEFINITIVO POR PARTE DE LA SECRETARÍA DISTRITAL DE SALUD
 Acción: 11-Conciliación de los pagos de cesantías realizados a los funcionarios de las entidades afiliadas
 AL CIERRE DE CADA MES SE CONCILIA AL INTERIOR DE LA ENTIDAD A FIN DE REPORTAR LAS CUENTAS RECÍPROCAS A LAS ENTIDADES AFILIADAS
 Acción: 37-Cargar la totalidad de las nóminas mensuales remitidas por las entidades afiliadas a fin de contar con la información del pasivo
 EN LA MEDIDA EN QUE LAS ENTIDADES AFILIADAS REPORTAN LAS NÓMINAS Y NOVEDADES, ESTAS SE CARGAN AL APLICATIVO PARA PODER GENERAR EL PASIVO POR CESANTÍAS CADA MES Y ESTABLECER EL NÚMERO REAL DE AFILIADOS.
 Acción: 38-Revisión de la totalidad de los formularios para la posterior radicación
 CADA VEZ QUE SE RECIBE UN FORMULARIO, SE REALIZA UNA REVISIÓN DETALLADA PARA GARANTIZAR QUE LA INFORMACIÓN CORRESPONDA A LA REQUERIDA.
 Acción: 39-tramitar todas las solicitudes de cesantías
 SE REVISAN LOS FORMULARIOS Y SE PROCEDE A LA RADICACIÓN DE LOS MISMOS PARA SU POSTERIOR TRÁMITE
 Acción: 40-Revisión de la información para el trámite de las solicitudes de pensiones
 SE EFECTUA LA REVISIÓN DE LA DOCUMENTACIÓN A FIN DE GARANTIZAR QUE ÉSTA CUMPLE CON LOS REQUISITOS ESTABLECIDOS PARA EL RESPECTIVO TRÁMITE
 Acción: 41-Radicación de las solicitudes de prestaciones económicas en pensiones
 SE RADICAN LAS PRESTACIONES ECONÓMICAS Y EN LA ACTUALIDAD SE GARANTIZA QUE SU TRAMITE SE CULMINE DENTRO DE LOS TÉRMINOS ESTABLECIDOS POR LA LEY
 Acción: 42-Seguimiento permanente a las solicitudes de prestaciones económicas en pensiones que se encuentran activas
 SE VIENEN TRAMITANDO DENTRO DE LOS TÉRMINOS ESTABLECIDOS POR LA LEY EL 100% DE LAS SOLICITUDES DE PRESTACIONES ECONÓMICAS
 Acción: 43-Cumplir con la normatividad vigente en lo referente a archivo
 SE ATIENDE LO NORMADO A FIN DE GARANTIZAR QUE LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO DE GESTIÓN DOCUMENTAL SE ENCUENTRE DENTRO DE LOS PARÁMETROS ESTABLECIDOS POR LA LEY
 Acción: 44-Incorporar al sistema de archivo, la documentación que se encuentra pendiente y la que se está generando a diario, referente a los expedientes de prestaciones económicas
 Permanentemente se incorpora

Retrasos y Factores Limitantes:

Los retrasos presentados por la SDH para el indicador "Programa de Gestión de Activos y Pasivos implementado" se relacionan a continuación:
 El retraso es de un 5.30% en virtud de la falta de oportunidad y disparidad en el suministro de la información por parte de las entidades del sector salud, así como de lo dispendioso que resulta su recolección y análisis. Igualmente, los cambios en las gerencias de las ESEs y la falta de coherencia en la aplicación de las políticas, afectaron la ejecución del tema.

De otra parte los cambios que se han venido registrando en el marco normativo del sector especialmente en lo referente a su aplicación e interpretación por parte de los actores del sector salud, obligan a un reproceso permanente.

* Indicador que no suma, valor asignado por el Coordinador de Programa previa valoración de los avances reportados por las diferentes entidades

Bogotá Sin Indiferencia. Un Compromiso Social contra la Pobreza y la Exclusión

Informe Componente de Gestión a 31-MAY-08

04 Objetivo de Gestión Pública Humana	2004		2005		2006		Recursos Millones de \$ Corrientes			
	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	2007		2008	
							Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado
	\$94,850	\$81,826	\$218,887	\$210,441	\$270,069	\$240,980	\$267,215	\$258,320	\$315,673	\$95,037
34 Programa: Planeación fiscal y financiera	\$19,309	\$10,644	\$49,865	\$49,598	\$32,442	\$30,024	\$31,410	\$31,271	\$40,363	\$9,880

Por su parte el FONCEP para el indicador "Programa de Gestión de Activos y Pasivos implementado" presenta el siguiente estado de retrasos:

En lo que respecta a pago de cesantías no se presentó retraso alguno

En lo que respecta al sistema de gestión documental, no se cuenta con las instalaciones físicas adecuadas para la salvaguarda y custodia de los documentos.

Las instalaciones físicas de la calle 72 y de condominio exigen permanentes arreglos, los cuales se atienden de manera contingente sin que los mismos signifiquen una readequación de fondo.

El sistema de archivador rodante no responde a las necesidades de la entidad.

La normatividad en materia contractual implica mayores tiempos en los procesos previos.

Soluciones Propuestas:

SDH

Entidad no reporta información para este campo

FONCEP

En lo que respecta a pago de cesantías, se atendió de forma oportuna y eficiente el trámite de esta prestación.

Adquisición de un nuevo de archivo rodante en la vigencia 2008.

Adecuación del 2° piso del edificio Lotería de Bogota.

Traslado de la calle 72 a la calle 26 de los expedientes activos de prestaciones económicas

Contar con recursos suficientes para adecuar debidamente las instalaciones e la calle 72

Logros:

SDH

* Análisis de los decretos reglamentarios 1022/07 y 4747/07 y sus incidencias en el desarrollo de la prestación de los servicios de salud por parte de las E.S.E.s del Distrito Capital.

* Se hizo un análisis detallado de las ejecuciones presupuestales y estados financieros de las 22 Empresas Sociales del Estado del Distrito Capital con el fin establecer su realidad económica y medir su desempeño en las vigencias anteriores.

* Se llevó a cabo un análisis de las fuentes de financiamiento del Sistema General de Seguridad Social en el Distrito Capital y su ejecución de recursos por parte del F.F.D.S.

* Se desarrolló un modelo de evaluación presupuestal financiera de las E.S.E.s a partir de la aplicación de la matriz de DUPONT y la generación de indicadores de las ESEs.

* En aplicación de la Resolución del Ministerio de la Protección Social 473 de 2008, se revisaron y evaluaron los indicadores prescritos en dicha resolución para la medición de la gestión de los Gerentes de las Empresas Sociales del Estado.

* Se llevó a cabo una reunión entre las Secretarías Distritales de Salud y Hacienda, con el fin de examinar los resultados de la aplicación del modelo en los resultados presupuestales y financieros de las E.S.E.s. en los últimos seis años.

* Se acordó trabajar sobre tres temas críticos de manera conjunta, a saber: Aseguramiento, E.P.S. Subsidiadas y Juntas Directivas.

* Análisis de los aportes patronales por Sistema General de Participaciones a efectos de determinar su estado de avance y estrategias a seguir.

* Análisis de los giros pendientes por ETESA al sector salud por concepto de pago de pasivos pensionales a efectos de determinar su estado de avance y estrategias a seguir.

* Indicador que no suma, valor asignado por el Coordinador de Programa previa valoración de los avances reportados por las diferentes entidades

Bogotá Sin Indiferencia. Un Compromiso Social contra la Pobreza y la Exclusión

Informe Componente de Gestión a 31-MAY-08

04 Objetivo de Gestión Pública Humana	2004		2005		2006		Recursos Millones de \$ Corrientes			
							2007		2008	
	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado
	\$94,850	\$81,826	\$218,887	\$210,441	\$270,069	\$240,980	\$267,215	\$258,320	\$315,673	\$95,037
34 Programa: Planeación fiscal y financiera	\$19,309	\$10,644	\$49,865	\$49,598	\$32,442	\$30,024	\$31,410	\$31,271	\$40,363	\$9,880

* Se participó con la SDP en reuniones preparatorias de reuniones de CONFIS para analizar la situación del sector salud.

En los establecimientos públicos se actualizaron las cifras en el modelo de gestión de riesgo para cada uno de los establecimientos públicos.

Se adelantaron reuniones con el IDU, a efectos de evaluar las situaciones que se derivan del recaudo correspondiente a la contribución de la valorización establecida en el Acuerdo 180 de 2005.

Con respecto al Fondo Financiero Distrital de Salud, se realizaron visitas con el propósito de establecer las diferentes fuentes de financiación y forma de ejecución de los recursos que financian la salud en el Distrito Capital, con el propósito de analizar las causas que originan la concentración de recursos destinados a financiar el régimen subsidiado y la incidencia en el tema de aseguramiento.

Finalmente, se cumplió un 94,7% del compromiso de plan de desarrollo, correspondiente a la extensión de la estrategia de gestión del riesgo financiero en 17 establecimientos públicos, 15 empresas industriales y comerciales y 60% de avance en los 22 hospitales. El valor reportado en el avance corresponde a un promedio ponderado, el valor restante se finalizará en el nuevo plan de desarrollo.

FONCEP

En lo que respecta a pago de cesantías el principal logro es la atención oportuna a la cancelación de esta prestación.

El proyecto de gestión documental presenta un avance significativo, que ha implicado:

- Aplicación de las normas de archivo
- Capacitación al personal de archivo
- Respuestas oportunas a los usuarios
- Nuevos desarrollos tecnológicos para el proyecto de gestión documental.

Beneficios:

SDH

Cobertura ante la posible ocurrencia de riesgos financieros de las entidades distritales, con lo cual se garantiza la cobertura de las finanzas de la ciudad.

FONCEP

- Mejor servicio a los usuarios,
- Garantizar la integridad de los documentos
- Proteger la memoria institucional
- Capacitación al personal de archivo

* Indicador que no suma, valor asignado por el Coordinador de Programa previa valoración de los avances reportados por las diferentes entidades

Bogotá Sin Indiferencia. Un Compromiso Social contra la Pobreza y la Exclusión
Informe Componente de Gestión a 31-MAY-08

04 Objetivo de Gestión Pública Humana	2004		2005		2006		Recursos Millones de \$ Corrientes			
							2007		2008	
	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado
	\$94,850	\$81,826	\$218,887	\$210,441	\$270,069	\$240,980	\$267,215	\$258,320	\$315,673	\$95,037
35 Programa: Sistema Distrital de Información	\$34,652	\$32,824	\$56,676	\$55,475	\$64,953	\$62,089	\$66,187	\$65,294	\$64,738	\$25,793

Entidades que aportan al Programa:

SECRETARÍA GENERAL
SECRETARÍA DISTRITAL DE GOBIERNO
SECRETARÍA DISTRITAL DE HACIENDA
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DISTRITAL
SECRETARÍA DISTRITAL DE MOVILIDAD
SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL
SECRETARÍA DISTRITAL DE AMBIENTE
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE LA DEFENSORÍA DEL ESPACIO PÚBLICO
SECRETARÍA DISTRITAL DE SALUD / FONDO FINANCIERO DISTRITAL DE SALUD
INSTITUTO DISTRITAL DEL PATRIMONIO CULTURAL
INSTITUTO DISTRITAL PARA LA PROTECCIÓN DE LA NIÑEZ Y LA JUVENTUD
INSTITUTO PARA LA INVESTIGACIÓN EDUCATIVA Y EL DESARROLLO PEDAGÓGICO
INSTITUTO DISTRITAL DE LA PARTICIPACIÓN Y ACCIÓN COMUNAL
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE CATASTRO DISTRITAL
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE SERVICIOS PÚBLICOS
CONTRALORÍA DISTRITAL

Compromiso PD: 234 Consolidar el Sistema Distrital de Información - Fortalecimiento del sistema distrital de información.

Autocalificación: Por debajo de lo programado

Indicador del Compromiso	Programado	Ejecutado	Avance (%)
* 507 Porcentaje del Sistema Distrital de Información funcionando	100.00	87.00	87.00
* 613 Número de entidades que adoptan políticas de información	48.00	48.00	100.00
* 614 Número de entidades con modelo de conectividad	8.00	8.00	100.00
* 615 Número de sistemas de información unificados	20.00	20.00	100.00
616 Número de servicios en línea	85.00	81.70	96.12

* Indicador que no suma, valor asignado por el Coordinador de Programa previa valoración de los avances reportados por las diferentes entidades

Bogotá Sin Indiferencia. Un Compromiso Social contra la Pobreza y la Exclusión

Informe Componente de Gestión a 31-MAY-08

04 Objetivo de Gestión Pública Humana	2004		2005		2006		Recursos Millones de \$ Corrientes			
							2007		2008	
	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado
	\$94,850	\$81,826	\$218,887	\$210,441	\$270,069	\$240,980	\$267,215	\$258,320	\$315,673	\$95,037
35 Programa: Sistema Distrital de Información	\$34,652	\$32,824	\$56,676	\$55,475	\$64,953	\$62,089	\$66,187	\$65,294	\$64,738	\$25,793

Descripción del Avance de Acciones:

El programa se propuso desarrollar de manera integral los sistemas informáticos y la gestión documental para garantizar a la Administración y a la ciudadanía información oportuna y confiable. Definió entre sus objetivos consolidar el sistema distrital de información y el modelo de gobierno electrónico para la prestación de servicios al ciudadano y entre las entidades distritales, integrar el modelo de gobierno electrónico de la ciudad al plan general de desarrollo de las TIC, propiciar el desarrollo y consolidación de sistemas de información transversales para disponer de información integrada sobre procesos comunes y fortalecer y optimizar las infraestructuras tecnológicas de las entidades distritales para responder a la creciente demanda de información oportuna, confiables, transparente y segura.

LA SITUACION ENCONTRADA

A nivel Institucional

La Administración venía implementando la estrategia de gobierno electrónico que empezaba a ser reconocida tanto nacional como internacionalmente y en la cual se enmarcaba la consolidación del sistema distrital de información.

Se encuentra en operación la Comisión Distrital de Sistemas ¿CDS.

En buena parte de las entidades distritales, las áreas de tecnología no eran consideradas como soporte estratégico para la organización y los procesos de planeación, gestión y coordinación institucional; de igual manera, no había claridad sobre los procesos misionales que debe desarrollar un área de TIC.

La información se encontraba fragmentada, la disposición de la misma se originaba en los procesos manuales o en procesos automatizados dispersos.

A nivel de tecnologías de información y comunicaciones TIC y de la gestión documental.

Se presentaba un rezago tecnológico significativo al interior de buena parte de las entidades distritales, generando bajos niveles de cobertura y altos índices de obsolescencia tecnológica.

Existía alta heterogeneidad, tanto en las plataformas tecnológicas como en los esquemas de desarrollo y soporte de sistemas de información.

No existía sistema de información integrados, basados en tecnologías abiertas.

Era incipiente el desarrollo de sistemas interinstitucionales que implementaban procesos comunes generando duplicidades.

Se presentaba gran disparidad en los esquemas de administración y presentación de información hacia el ciudadano.

En el año 2004 la gestión documental, en general, no contaba con estructura tecnológica, ni de red de datos. Las Áreas técnicas del Archivo de Bogotá no contaban con la dotación apropiada para operar en los laboratorios de química, física y biología; no contaba con una planta de personal adecuada

La orientación del programa

El programa se orientó a suplir las siguientes necesidades:

Formulación de políticas generales y específicas para la gestión de tecnologías de información y comunicaciones, aplicables a todas las entidades distritales.

Acciones coordinadas y metodológicamente dispuestas para actualizar la infraestructura tecnológica.

Se debían implementar procesos y herramientas para garantizar la seguridad, autenticidad, disponibilidad, respaldo de la información, conectividad y sinergias.

Identificación y adopción de procesos únicos en temas comunes y desarrollo de sistemas de información integrados.

Implementación de sistemas de información para integrar procesos completos, evitando la redundancia de esfuerzos y herramientas.

Garantizar sistemas de información con un mayor nivel de homogeneidad e infraestructuras sobre estándares.

Integrar el esquema de prestación de servicios al ciudadano mediante medios electrónicos, bajo parámetros de eficiencia, confiabilidad y oportunidad.

Dotación del Archivo de Bogotá con equipos y servicios de la red de datos.

Retrasos y Factores Limitantes:

Soluciones Propuestas:

Logros:

CONSOLIDAR EL SISTEMA DISTRICTAL DE INFORMACION

Consolidación de la Comisión Distrital de Sistemas como ente rector de TIC que lidera, estructura, formula y promueve estrategias y proyectos, con los siguientes resultados:

Se formuló y adoptó el conjunto de políticas en TIC.

Se formuló el Plan Maestro de Telecomunicaciones, marco estratégico de desarrollo de las telecomunicaciones entre 2006-2015. Se estructuró el componente de gobierno electrónico mediante la formulación del gobierno en línea.

Se consolidó la infraestructura de datos espaciales para el Distrito Capital IDEC@, con 24 entidades distritales y empresas publicas de servicios, para administrar la información geográfica y espacial de la ciudad.

Se consolidaron los documentos de resolución de políticas básicas de TICs que norman el uso de tecnologías, lineamientos e instrumentos definidos por la Comisión Distrital de Sistemas, específicamente en las temáticas: 1)

* Indicador que no suma, valor asignado por el Coordinador de Programa previa valoración de los avances reportados por las diferentes entidades

Bogotá Sin Indiferencia. Un Compromiso Social contra la Pobreza y la Exclusión

Informe Componente de Gestión a 31-MAY-08

04 Objetivo de Gestión Pública Humana	2004		2005		2006		Recursos Millones de \$ Corrientes			
							2007		2008	
	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado
	\$94,850	\$81,826	\$218,887	\$210,441	\$270,069	\$240,980	\$267,215	\$258,320	\$315,673	\$95,037
35 Programa: Sistema Distrital de Información	\$34,652	\$32,824	\$56,676	\$55,475	\$64,953	\$62,089	\$66,187	\$65,294	\$64,738	\$25,793

Democratización de la información, 2) Racionalización del Gasto, 3) Calidad, 4) Planeación, 5) Seguridad Informática y 6) Software libre.

Se consolidó el modelo de gobierno electrónico, el cual hizo acreedora a la ciudad del reconocimiento como Ciudad Digital de Iberoamérica 2004, y es hoy referente en América Latina como mejor práctica de formulación, estructuración y de utilización intensiva de TIC por parte de una administración local. A través de este proceso se logró:

Consolidar el Portal de la ciudad www.bogota.gov.co como el punto de entrada a toda la información y oferta de servicios.

Implementar sistemas de información transversales que integran procesos comunes, como: el sistema de quejas y soluciones, el portal de contratación a la vista, el sistema de información disciplinaria, el sistema de información de personas jurídicas, el sistema de procesos judiciales y la normatividad aplicable al Distrito Capital.

Se actualizaron y modernizaron las infraestructuras tecnológicas de las Secretarías Distritales y de otras entidades distritales adscritas a las mismas, para mejores condiciones en la prestación de servicios.

Se ampliaron y fortalecieron las coberturas de las redes de comunicación metropolitanas de las Secretarías Distritales de Salud, Integración Social, así como la red de comunicación de servicio al ciudadano de la Secretaría General.

Se implementó el GeoPortal, Portal de Información Espacial de la Ciudad, en el cual se ponen a disposición los diferentes servicios que provee la IDEC@. Este producto representa uno de los mayores avances en materia de gobierno electrónico y es uno de los pilares para consolidar al Distrito Capital como una ciudad digital.

Se implementó y puso en funcionamiento el Número Único de Seguridad y Emergencias NUSE 123 en la ciudad de Bogotá.

Se estructuró el sistema de información SI Capital en sus componentes financiero y administrativo y se continuó con el desarrollo a los aplicativos, atendiendo solución a inconsistencias, nuevas funcionalidades e integración entre los mismos.

Se implementaron: el sistema integral de información de planeación, el sistema de información para la gestión del riesgo y atención de emergencias (SIRE), el sistema integrado de vigilancia en salud pública, el sistema de vigilancia y control fiscal.

Se estructuró la estrategia de educación virtual en TIC para los funcionarios del Distrito.

Se mantiene en operación el Sistema Distrital de Movilidad, que permite información en línea para la ciudadanía, en ella se puede consultar las infracciones que tienen los ciudadanos.

Se implementó un nuevo módulo de información del espacio Público (SIDEPE en la internet), fortaleciendo así el proceso de consolidación de la información del patrimonio del Distrito Capital.

Se realizó la actualización del inventario de Infraestructura de tecnologías e Informática y comunicaciones TIC's que comprende computadores, servidores, periféricos, equipos activos, enlaces de datos, entre otros.

Se aumentó la coordinación del Gobierno Distrital respecto a la gestión de iniciativas legislativas, normativas y políticas, mediante la puesta en funcionamiento del Sistema de Información para las Relaciones Políticas Estratégicas y el Observatorio de Asuntos Políticos de la Secretaría de Gobierno.

Beneficios:

* Indicador que no suma, valor asignado por el Coordinador de Programa previa valoración de los avances reportados por las diferentes entidades

Bogotá Sin Indiferencia. Un Compromiso Social contra la Pobreza y la Exclusión
Informe Componente de Gestión a 31-MAY-08

04 Objetivo de Gestión Pública Humana	2004		2005		2006		Recursos Millones de \$ Corrientes			
							2007		2008	
	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado
	\$94,850	\$81,826	\$218,887	\$210,441	\$270,069	\$240,980	\$267,215	\$258,320	\$315,673	\$95,037
35 Programa: Sistema Distrital de Información	\$34,652	\$32,824	\$56,676	\$55,475	\$64,953	\$62,089	\$66,187	\$65,294	\$64,738	\$25,793

Compromiso PD: 235 Construcción del Sistema Distrital de Archivos

Autocalificación: De acuerdo con lo programado

Indicador del Compromiso	Programado	Ejecutado	Avance (%)
* 618 Porcentaje de fondos y colecciones puestos al servicio en el archivo de Bogotá	100.00	0.00	65.00
662 Número de actos administrativos sancionados que reglamentan el Sistema de Archivos de la Administración Distrital	50.00	50.00	100.00
* 617 Porcentaje de construcción del Sistema Distrital de Archivo	100.00	99.00	99.00
663 Número de unidades documentales con valor patrimonial puestas al servicio de la comunidad	191,308.00	191,308.00	100.00

Descripción del Avance de Acciones:

CONSTRUCCION DEL SISTEMA DISTRITAL DE ARCHIVOS

Se consolidó la gestión mediante: a) formulación de políticas para solucionar la problemática en la gestión documental, b) conformación del Consejo Distrital de Archivos, c) protección de la memoria bibliográfica, hemerográfica y documental, mediante la normalización del Decreto 173 del 2004, y d) propuesta y puesta en marcha del Sistema interno documental y archivo (SIGA).

Retrasos y Factores Limitantes:

Soluciones Propuestas:

Logros:

Se consolidó la gestión del Archivo de Bogotá mediante:

La realización de procesos técnicos estandarizados y automatizados para el registro, catalogación, conservación y servicio de los fondos y colecciones acopiados por el Archivo de Bogotá.

La Disposición de 50 actos administrativos sancionados que reglamentan el Sistema de Archivos de la Administración Distrital.

La puesta al servicio de la comunidad de 191.308 unidades documentales con valor patrimonial.

La emisión políticas y directrices para la administración y protección de recursos de documentos en las entidades distritales.

El posicionamiento del Archivo de Bogotá como archivo general e histórico de la ciudad a través de eventos nacionales e internacionales.

El desarrollo de herramientas de software que incluyen el modulo de catalogación de fondos, modulo de catalogación de material gráfico, catalogo de publicaciones, software para cronología de Bogotá, álbum familiar de Bogotá, levantamiento de información documental y archivos LIDA- y SIAR.

Beneficios:

* Indicador que no suma, valor asignado por el Coordinador de Programa previa valoración de los avances reportados por las diferentes entidades

Bogotá Sin Indiferencia. Un Compromiso Social contra la Pobreza y la Exclusión

Informe Componente de Gestión a 31-MAY-08

04 Objetivo de Gestión Pública Humana	2004		2005		2006		Recursos Millones de \$ Corrientes			
							2007		2008	
	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado
	\$94,850	\$81,826	\$218,887	\$210,441	\$270,069	\$240,980	\$267,215	\$258,320	\$315,673	\$95,037
36 Programa: Comunicación para la solidaridad	\$7,168	\$6,288	\$21,188	\$20,161	\$27,815	\$27,051	\$28,618	\$28,281	\$25,870	\$11,611

Entidades que aportan al Programa:

SECRETARÍA GENERAL
 SECRETARÍA DISTRITAL DE GOBIERNO
 SECRETARÍA DISTRITAL DE HACIENDA
 SECRETARÍA DISTRITAL DE PLANEACIÓN
 DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DEL SERVICIO CIVIL DISTRITAL
 CANAL CAPITAL
 EMPRESA DE TRANSPORTE DEL TERCER MILENIO - TRANSMILENIO S.A.

Compromiso PD: 236 Diseño y puesta en marcha del Sistema Distrital de Comunicación. Implementar la Red Bogotá de Comunicaciones.

Autocalificación: De acuerdo con lo programado

Indicador del Compromiso	Programado	Ejecutado	Avance (%)
* 619 Llegar con procesos de comunicación a 4.117.000 (60%) habitantes de Bogotá	100.00	100.00	100.00
* 620 Llegar con procesos de comunicación a 35.700 (70%) servidores y servidoras públicas	70.00	70.00	100.00
* 621 Número de canales de interacción y comunicación con la ciudadanía	5.00	5.00	100.00
* 622 Número de servidores y servidoras públicas participantes en acciones de fortalecimiento de la cultura organizacional compromiso y sentido de pertenencia	35,700.00	35,700.00	100.00

Descripción del Avance de Acciones:

Concretamente el avance de las acciones fue el siguiente:
 Elaboración e implementación del Manual de Imagen Corporativo.
 Fortalecimiento de Canal Capital con enlace satelital, fortalecimiento de la producción propia y capacidad técnica.
 Sistema de distribución establecido, para las piezas comunicacionales en el Distrito
 Realización de 50 campañas distritales dirigidas al ciudadano.
 4.500.000 bogotanos impactados con las campañas.
 Masificación en la información sobre el uso del sistema Transmilenio.
 Documento de Conformación de la mesa de trabajo de la Política Pública Distrital de Comunicación Comunitaria. Decreto 149 de 2008
 Adopción de la Política Pública de Comunicación Comunitaria. Decreto 150 de 2008.
 Fortalecimiento del Portal Bogotá
 Fortalecimiento de Lucho Informa como portal con 35.000 visitas diarias
 Consolidación de la Red Bogotá de medios conformada por: 111 paraderos de la ciudad con cesión de Eucol, 247 espacio de comunicación en transmilenio fase 1 divididos en los tres módulos, 3000 postes del distrito, alizanas con Codensa, Secretaría de Ambiente, Defensoría del Espacio Público, Uaesp, Secretaría de Gobierno, 180 módulos de ventas o quioscos con 4 espacios de comunicación cada uno, red CADE, distribución con Angelcom dentro de las estaciones de Transmilenio, alianza con Misión Bogotá, guías de tránsito, guardianes de la ciclovía, utilización de pantallas internas, externas y móvil del Estadio, alianzas con Secretaría de Educación para llegar a los colegios,

* Indicador que no suma, valor asignado por el Coordinador de Programa previa valoración de los avances reportados por las diferentes entidades

Bogotá Sin Indiferencia. Un Compromiso Social contra la Pobreza y la Exclusión

Informe Componente de Gestión a 31-MAY-08

04 Objetivo de Gestión Pública Humana	2004		2005		2006		Recursos Millones de \$ Corrientes			
							2007		2008	
	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado
	\$94,850	\$81,826	\$218,887	\$210,441	\$270,069	\$240,980	\$267,215	\$258,320	\$315,673	\$95,037
36 Programa: Comunicación para la solidaridad	\$7,168	\$6,288	\$21,188	\$20,161	\$27,815	\$27,051	\$28,618	\$28,281	\$25,870	\$11,611

Secretaría de Salud para la Red de Hospitales, Terminal de Transportes para utilizar 3 pantallas de 32 pulgadas y circuito cerrado de audio para cuñas, espacio internos y externos de divulgación, Juntas de Acción Comunal y 148 Cais de la ciudad.

Bogotá en movimiento en las 20 localidades, en las cuales mensualmente la administración hacia presencia en las diferentes localidades de la ciudad, escuchar sugerencias y poder aportar más de cerca a la solución de los problemas de la comunidad.

Realización de 7 encuestas de percepción distrital

Diseño de observatorio de medios

35.000 servidores distritales impactados con campañas internas.

10 campañas institucionales distritales hacia los servidores públicos, como son: Cada día en Bogotá, Mejoramiento de lo evidente, La familia más grande de Bogotá, El sistema de gestión de calidad: una meta que todos podemos alcanzar, Reforma administrativa, el distrito cambia la ciudad avanza, amarillorojo el medio que nos une.

Participación de 36.000 servidores en eventos recreativos y culturales

Capacitaciones y eventos dirigidos a servidores distritales

Diagnóstico de cultura, clima y comunicación organizacional

Diagnóstico de medios internos.

Desarrollo del medio amarillorojo

Institucionalización del Premio CIDE ¿Comunicación Interna Distrital Exitosa-

Fortalecimiento de la Red Distrital de Comunicación Interna con 122 nodos de las diferentes entidades distritales.

Creación y fortalecimiento de la red distrital de medios internos conformada por el medio de comunicación amarillorojo en sus cuatro versiones: noticiero virtual, revista virtual, red de puntos visuales e impreso.

Retrasos y Factores Limitantes:

No reporta

Soluciones Propuestas:

No reporta

Logros:

Documento propuesta de la política de comunicación avalada con la Red Distrital de Comunicación.

Formalización de la Red Distrital de comunicación como instancia de coordinación

Participación de todas las entidades distritales representadas en programas de capacitación, eventos de bienestar social ó de reconocimiento y promoción.

Participación masiva de los servidores en programas, capacitaciones y eventos de bienestar social.

Fortalecimiento del mecanismo estable de comunicación con el ciudadano a través de la Red Bogotá.

Llegar a través de Canal Capital a 7.700.000 televidentes, de acuerdo al reporte IBOPE.

Reconocimiento de amarillorojo como medio de comunicación interno para el Distrito Capital.

Beneficios:

Todas las acciones que se enmarcaron en el programa de comunicación para la solidaridad han permitido cercanía al ciudadano y la construcción y mantenimiento de una relación de confianza. De igual manera es importante destacar el avance de las acciones en torno a la comunicación organizacional, que han permitido acercarse a los servidores públicos y reconocerlos como principales pilares de la gestión de gobierno.

Por primera vez la comunicación es un fin en sí mismo a través de un programa específico en el Plan de Desarrollo

Posicionamiento de mensajes en las campañas

Comunicación interna por primera vez en el Distrito

Canales propios de comunicación se ahorra 50% de los recursos, además valores agregados

Satisfacción en los eventos distritales

* Indicador que no suma, valor asignado por el Coordinador de Programa previa valoración de los avances reportados por las diferentes entidades

Bogotá Sin Indiferencia. Un Compromiso Social contra la Pobreza y la Exclusión
Informe Componente de Gestión a 31-MAY-08

	2004		2005		2006		Recursos Millones de \$ Corrientes			
							2007		2008	
	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado
04 Objetivo de Gestión Pública Humana	\$94,850	\$81,826	\$218,887	\$210,441	\$270,069	\$240,980	\$267,215	\$258,320	\$315,673	\$95,037
36 Programa: Comunicación para la solidaridad	\$7,168	\$6,288	\$21,188	\$20,161	\$27,815	\$27,051	\$28,618	\$28,281	\$25,870	\$11,611

Comunicación permite a la ciudadanía participar y decidir en temas que afectan su vida.
 Comunicación interna mejora la calidad de vida servidores y su entorno familiar.
 Se consolidó la parrilla de programación de canal capital y se transmitieron eventos especiales.
 Participación masiva de los servidores en acciones de fortalecimiento de la cultura organizacional compromiso y sentido de pertenencia.

* Indicador que no suma, valor asignado por el Coordinador de Programa previa valoración de los avances reportados por las diferentes entidades

Bogotá Sin Indiferencia. Un Compromiso Social contra la Pobreza y la Exclusión

Informe Componente de Gestión a 31-MAY-08

04 Objetivo de Gestión Pública Humana	2004		2005		2006		Recursos Millones de \$ Corrientes			
							2007		2008	
	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado
	\$94,850	\$81,826	\$218,887	\$210,441	\$270,069	\$240,980	\$267,215	\$258,320	\$315,673	\$95,037
37 Programa: Bogotá transparente y efectiva	\$568	\$546	\$2,722	\$2,715	\$4,831	\$4,714	\$5,284	\$5,283	\$2,225	\$770
Entidades que aportan al Programa:										
VEEDURÍA DISTRITAL										
CONTRALORÍA DISTRITAL										
Compromiso PD: 228 Sectores estratégicos del Plan de Desarrollo evaluados integralmente y procesos de contratación transparentes, eficaces y ágiles.							Autocalificación: Por encima de lo programado			
Descripción del Avance de Acciones:										
Se realizaron las últimas acciones previstas en relación con el seguimiento a políticas pública prioritarias.										
Logros:										
Se logró consolidar la información relevante para la toma de decisiones y la retroalimentación de las políticas públicas.										
Beneficios:										
Mayores niveles de eficiencia y transparencia en la contratación de las Entidades Públicas.										

* Indicador que no suma, valor asignado por el Coordinador de Programa previa valoración de los avances reportados por las diferentes entidades

Bogotá Sin Indiferencia. Un Compromiso Social contra la Pobreza y la Exclusión

Informe Componente de Gestión a 31-MAY-08

04 Objetivo de Gestión Pública Humana	2004		2005		2006		Recursos Millones de \$ Corrientes				
	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	2007		2008		
							Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	
	\$94,850	\$81,826	\$218,887	\$210,441	\$270,069	\$240,980	\$267,215	\$258,320	\$315,673	\$95,037	
37 Programa: Bogotá transparente y efectiva	\$568	\$546	\$2,722	\$2,715	\$4,831	\$4,714	\$5,284	\$5,283	\$2,225	\$770	
Compromiso PD: 229 Sistema de Control Interno Distrital fortalecido.							Autocalificación: Por encima de lo programado				
Indicador del Compromiso	Programado		Ejecutado		Avance (%)						
* 495 No de entidades con Sistema de Control interno fortalecido	79.00		59.00		74.68						
Descripción del Avance de Acciones:											
Se realizaron reuniones en las 42 entidades distritales y 22 hospitales con el objeto de continuar con el proceso de apoyo para la implementación del MECI. De igual manera se han llevado a cabo 2 reuniones en materia de Mapa estratégico y MIC MAC.											
Se realizó una reunión con jefes de control interno para efectos de alinear con la Contaduría General de la Nación la herramienta diseñada para la evaluación del sistema de control interno contable.											
Logros:											
Con la participación activa de la Veeduría Distrital en el CICI se logró que la Contaduría General de la Nación derogara el MCICO teniendo en cuenta que este se encontraba inmerso en el MECI. Se logró retomar la dinámica de asesoría para la implementación del MECI con los nuevos gerentes y representantes legales tanto de las entidades distritales como de los 22 hospitales.											
Con el tema de la reestructuración Distrital se logró llegar a 83 entidades distritales en el tema de fortalecimiento del sistema de control interno, así: 41 entidades, 22 hospitales y 20 localidades.											
Beneficios:											
Contribuir a la implementación del MECI dentro de las fechas establecidas por el Gobierno Nacional. Dinamizar con la nueva administración el ejercicio de implementación con los equipos directivos y operativos de las entidades y hospitales distritales. Las entidades y hospitales han logrado ajustes en su plataforma estratégica alineada con el nuevo plan de desarrollo, gracias al apoyo y asesoría de la Veeduría Distrital.											

* Indicador que no suma, valor asignado por el Coordinador de Programa previa valoración de los avances reportados por las diferentes entidades

Bogotá Sin Indiferencia. Un Compromiso Social contra la Pobreza y la Exclusión

Informe Componente de Gestión a 31-MAY-08

04 Objetivo de Gestión Pública Humana	2004		2005		2006		Recursos Millones de \$ Corrientes			
							2007		2008	
	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado
	\$94,850	\$81,826	\$218,887	\$210,441	\$270,069	\$240,980	\$267,215	\$258,320	\$315,673	\$95,037
37 Programa: Bogotá transparente y efectiva	\$568	\$546	\$2,722	\$2,715	\$4,831	\$4,714	\$5,284	\$5,283	\$2,225	\$770

Compromiso PD: 230 Realización de ejercicios de Rendición de Cuentas distritales y locales rediseñadas metodológicamente.

Autocalificación: De acuerdo con lo programado

Indicador del Compromiso	Programado	Ejecutado	Avance (%)
496 N° de ejercicios de rendición de cuentas distritales que faciliten la comprensión y participación de los ciudadanos y ciudadanas	4.00	10.00	250.00
498 N° de ejercicios de rendición de cuentas locales que faciliten la comprensión y participación de los ciudadanos y ciudadanas	120.00	120.00	100.00

Descripción del Avance de Acciones:

Se encuentra en proceso de consolidación la información para realizar las memorias, evaluación de los eventos y procesamiento de estadísticas.

Logros:

El pasado 28 de marzo se realizó la audiencia distrital de rendición de cuentas de la gestión administrativa y contractual de las entidades distritales. En el evento el Alcalde Mayor informó a la ciudadanía y a las organizaciones sociales la articulación entre los resultados obtenidos en el plan de desarrollo Bogotá Sin Indiferencia, con la proyección del plan de desarrollo Bogotá Positiva, elementos que se constituirán en línea de base fundamental para cumplir el programa de gobierno. el evento fue transmitido por canal capital y contó con la presencia de gremios, veedores ciudadanos, concejales y diversos líderes sociales.

Beneficios:

Con los eventos de rendición de cuentas en cumplimiento del acuerdo 131 de 2004 la ciudadanía tuvo la oportunidad de conocer los logros e impacto de las políticas públicas durante la vigencia anterior. Igualmente se proporcionó información valiosa que sirve como línea de base para el proceso de formulación de la políticas públicas contenidas en el plan de desarrollo Bogota Positiva, lo cual facilitara la vinculación de los ciudadanos en ejercicios de participación, a través de los encuentros ciudadanos.

Los ciudadanos han tenido la oportunidad de ejercer de manera concreta el ejercicio del control social. Se ha incrementado la cantidad y la calidad de los integrantes de los Comité de Control Social.

* Indicador que no suma, valor asignado por el Coordinador de Programa previa valoración de los avances reportados por las diferentes entidades

Bogotá Sin Indiferencia. Un Compromiso Social contra la Pobreza y la Exclusión
Informe Componente de Gestión a 31-MAY-08

04 Objetivo de Gestión Pública Humana	2004		2005		2006		Recursos Millones de \$ Corrientes				
							2007		2008		
	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	
	\$94,850	\$81,826	\$218,887	\$210,441	\$270,069	\$240,980	\$267,215	\$258,320	\$315,673	\$95,037	
37 Programa: Bogotá transparente y efectiva	\$568	\$546	\$2,722	\$2,715	\$4,831	\$4,714	\$5,284	\$5,283	\$2,225	\$770	
Compromiso PD: 233 Evaluación integral al impacto de las políticas públicas							Autocalificación: Por encima de lo programado				
Indicador del Compromiso	Programado		Ejecutado		Avance (%)						
504 Nº de políticas evaluadas	36.00		32.00		88.89						
Descripción del Avance de Acciones: Se actualizó la base de datos de seguridad en Bogotá a diciembre de 2007, y el Reanking de Hospitales a 31 de diciembre del 2007.											
Logros: Con la publicación del Boletín de Seguridad 2007, se dió a conocer el comportamiento de los delitos de mayor impacto social en la ciudad, así como la gestión adelantada por las ESE'S del Distrito durante el año 2007. El indicador se superó de acuerdo con lo programado debido a que se evaluó una política mientras se aprobaba el Plan de Desarrollo Bogotá Positiva.											
Beneficios: Con dicho documento se dió a conocer a la administración y a la ciudadanía en general como fue el comportamiento de las muertes violentas, muertes en accidentes de tránsito, muertes accidentales y delitos contra el patrimonio, con la finalidad de que se apliquen los correctivos necesarios a fin de mejorar el bienestar de la comunidad; y la gestión de las ESE'S del Distrito, crear una competencia sana entre las mismas y así buscar una mejor gestión en la prestación de los servicios de salud.											

* Indicador que no suma, valor asignado por el Coordinador de Programa previa valoración de los avances reportados por las diferentes entidades