

Plan de Desarrollo UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA BOGOTÁ DEL SIGLO XXI 2020 - 2024

Programación y avance de las actividades de los proyectos de inversión - Vigencia 2021

01 BDPP-ACEP (ADMINISTRACION CENTRAL Y ESTABLECIMIENTOS PUBLICOS)

102 Personeria Distrital

7719 23 Fortalecimiento institucional de la Personería de Bogotá

PLAN DE DESARROLLO: 6 Un Nuevo Contrato Social y Ambiental para la Bogotá del Siglo XXI

Propósito : 05 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente

Programa General : 56 Gestión Pública Efectiva

INVERSIONES				Millones de pesos 2021				
Año	Banco	Proyectos	IPC	Valor	Presupuesto Definitivo		Ejecución Vigencia	
0				\$0		\$0.00		\$0.00
0				\$0		\$0.00		\$0.00
0				\$0		\$0.00		\$0.00
0				\$0		\$0.00		\$0.00
0				\$0		\$0.00		\$0.00
TOTAL				\$0	REGISTRADO en el Banco de Proyectos			

VIGENCIA: 2021 AVANCE A: 30/09/2021

ACTIVIDADES DEL PROYECTO (* - actividad congelada)		Pond Vert.	Ene		Feb		Mar		Abr		May		Jun		Jul		Ago		Sep		Oct		Nov		Dic		TOTAL		Avance Actividad
			Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	
1.	DIAGNOSTICO DE NECESIDADES	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	20.00	15.00	15.00	15.00	15.00	15.00	15.00	20.00		5.00		5.00		5.00		0.00		0.00		100.00	65.00	13.00
2.	ELABORACION DE ESTUDIOS PREVIOS	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	10.00	15.00	15.00	15.00	15.00	15.00	15.00	20.00		10.00		10.00		5.00		0.00		0.00		100.00	55.00	11.00
3.	PROCESOS DE CONTRATACIÓN	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	10.00	15.00	15.00	15.00	15.00	15.00	15.00	15.00		10.00		10.00		10.00		0.00		0.00		100.00	55.00	16.50
4.	EJECUCIÓN	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00		10.00		10.00		15.00		15.00		10.00		100.00	30.00	9.00
Total ponderación vertical		100.00	TOTAL AVANCE DEL PROYECTO:																							49.50			

Plan de Desarrollo UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA BOGOTÁ DEL SIGLO XXI 2020 - 2024

Programación y avance de las actividades de los proyectos de inversión - Vigencia 2021

01 BDPP-ACEP (ADMINISTRACION CENTRAL Y ESTABLECIMIENTOS PUBLICOS)
102 Personeria Distrital
7732 17 Fortalecimiento de la prevención y control a la función pública en la Personería de Bogotá

PLAN DE DESARROLLO: 6 Un Nuevo Contrato Social y Ambiental para la Bogotá del Siglo XXI
Propósito : 05 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente
Programa General : 56 Gestión Pública Efectiva

INVERSIONES				Millones de pesos 2021			
Banco		Proyectos		Presupuesto Definitivo		Ejecución Vigencia	
Año	IPC	Valor					
0		\$0		\$0.00		\$0.00	
0		\$0		\$0.00		\$0.00	
0		\$0		\$0.00		\$0.00	
0		\$0		\$0.00		\$0.00	
0		\$0		\$0.00		\$0.00	
TOTAL		\$0	REGISTRADO en el Banco de Proyectos				

VIGENCIA: 2021 AVANCE A: 30/09/2021

ACTIVIDADES DEL PROYECTO (* - actividad congelada)		Pond Vert.	Ene		Feb		Mar		Abr		May		Jun		Jul		Ago		Sep		Oct		Nov		Dic		TOTAL		Avance Actividad
			Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	
1.	SEGUIMIENTO DE PREVENCIÓN Y CONTROL A LA FUNCIÓN	30.00	0.00	0.00	1.00	1.00	17.00	17.00	17.00	17.00	3.00	3.00	25.00	25.00	7.00		3.00		10.00		8.00		9.00		0.00		100.00	63.00	18.90
2.	ATENCIÓN DE LAS PERSONAS PARA LA DEFENSA DE LOS DERECHOS Y PROTECCIÓN DEL PATRIMONIO E INTERÉS	40.00	7.00	80.00	8.00	8.00	5.00	9.00	9.00	9.00	15.00	15.00	12.00	12.00	15.00		17.00		4.00		4.00		3.00		1.00		100.00	133.00	53.20
3.	MEJORAR LA CREDIBILIDAD DE LA ADMINISTRACIÓN Y EL COMPROMISO CIUDADANO	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	2.00	2.00	19.00	19.00	0.00	0.00	7.00		14.00		7.00		20.00		16.00		14.00		100.00	22.00	6.60
Total ponderación vertical		100.00	TOTAL AVANCE DEL PROYECTO:																										78.70

Plan de Desarrollo UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA BOGOTÁ DEL SIGLO XXI 2020 - 2024

Programación y avance de las actividades de los proyectos de inversión - Vigencia 2021

01 BDPP-ACEP (ADMINISTRACION CENTRAL Y ESTABLECIMIENTOS PUBLICOS)

102 Personeria Distrital

7742 18 Fortalecimiento de la promoción y defensa de los Derechos Humanos y el Derecho Internacional Humanitario en la Personería de Bogotá

PLAN DE DESARROLLO: 6 Un Nuevo Contrato Social y Ambiental para la Bogotá del Siglo XXI

Propósito : 05 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente

Programa General : 56 Gestión Pública Efectiva

INVERSIONES				Millones de pesos 2021				
Año	Banco	Proyectos	IPC	Valor	Presupuesto Definitivo		Ejecución Vigencia	
0				\$0		\$0.00		\$0.00
0				\$0		\$0.00		\$0.00
0				\$0		\$0.00		\$0.00
0				\$0		\$0.00		\$0.00
0				\$0		\$0.00		\$0.00
TOTAL				\$0	REGISTRADO en el Banco de Proyectos			

VIGENCIA: 2021 AVANCE A: 30/09/2021

ACTIVIDADES DEL PROYECTO (* - actividad congelada)	Pond Vert.	Ene		Feb		Mar		Abr		May		Jun		Jul		Ago		Sep		Oct		Nov		Dic		TOTAL		Avance Actividad
		Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	
1. DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN DE ESTRATEGIAS DE SENSIBILIZACIÓN EN DERECHOS HUMANOS, DERECHO	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	20.00	17.00	17.00	10.00	10.00	0.00		0.00		0.00		20.00		25.00		8.00		100.00	47.00	2.35
2. SENSIBILIZACIÓN A LAS PERSONAS EN DERECHOS HUMANOS, DERECHO INTERNACIONAL HUMANITARIO, DEBERES Y OFERTA	13.00	6.60	6.60	18.00	18.00	56.40	56.40	3.00	3.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00		2.00		2.00		2.00		2.00		2.00		100.00	88.00	11.44
3. ORIENTACIÓN A LAS PERSONAS EN DERECHOS HUMANOS Y DERECHO INTERNACIONAL HUMANITARIO	18.00	8.40	8.40	11.20	11.20	10.60	10.60	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	9.00		10.00		15.00		2.80		2.00		1.00		100.00	60.20	10.84
4. ASISTENCIA A LAS PERSONAS EN DERECHOS HUMANOS Y DERECHO INTERNACIONAL HUMANITARIO	18.00	6.40	6.40	6.10	6.10	5.90	5.90	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	9.00		9.00		12.00		8.00		8.00		5.60		100.00	48.40	8.71
5. ASISTENCIA A LAS PERSONAS EN MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS	18.00	3.10	3.10	4.30	4.30	5.40	5.40	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00		10.00		12.00		10.00		10.00		5.20		100.00	42.80	7.70
6. INTERVENCIÓN DENTRO DEL EJERCICIO DEL MINISTERIO PÚBLICO PARA PREVENIR LA VULNERACIÓN DE DERECHOS	18.00	11.60	11.60	12.60	12.60	14.00	14.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	9.00		5.00		5.00		5.00		5.00		2.80		100.00	68.20	12.28
7. SEGUIMIENTO A LOS DERECHOS HUMANOS Y DERECHO INTERNACIONAL HUMANITARIO	10.00	17.30	17.30	10.20	10.20	19.40	19.40	10.00	10.00	10.00	10.00	5.00	5.00	5.00		5.00		5.00		5.00		5.00		3.10		100.00	71.90	7.19
Total ponderación vertical		100.00																						TOTAL AVANCE DEL PROYECTO:		60.51		

Plan de Desarrollo UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA BOGOTÁ DEL SIGLO XXI 2020 - 2024

Programación y avance de las actividades de los proyectos de inversión - Vigencia 2021

01 BDPP-ACEP (ADMINISTRACION CENTRAL Y ESTABLECIMIENTOS PUBLICOS)

102 Personeria Distrital

7751 14 Fortalecimiento de la potestad disciplinaria en la Personería de Bogotá

PLAN DE DESARROLLO: 6 Un Nuevo Contrato Social y Ambiental para la Bogotá del Siglo XXI

Propósito : 05 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente

Programa General : 56 Gestión Pública Efectiva

INVERSIONES				Millones de pesos 2021				
Año	Banco	Proyectos	IPC	Valor	Presupuesto Definitivo		Ejecución Vigencia	
0				\$0		\$0.00		\$0.00
0				\$0		\$0.00		\$0.00
0				\$0		\$0.00		\$0.00
0				\$0		\$0.00		\$0.00
0				\$0		\$0.00		\$0.00
TOTAL				\$0	REGISTRADO en el Banco de Proyectos			


VIGENCIA: 2021 AVANCE A: 30/09/2021

ACTIVIDADES DEL PROYECTO (* - actividad congelada)		Pond Vert.	Ene		Feb		Mar		Abr		May		Jun		Jul		Ago		Sep		Oct		Nov		Dic		TOTAL		Avance
			Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Actividad
1.	SUSTANCIACIÓN LOS ASUNTOS DISCIPLINARIOS	90.00	2.00	2.00	4.00	4.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	10.00	10.00	10.00		10.00		10.00		10.00		10.00		10.00		100.00	40.00	36.00
2.	IMPLEMENTACIÓN SISTEMA DE INFORMACIÓN	10.00	0.00	0.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		100.00	100.00	10.00
Total ponderación vertical		100.00	TOTAL AVANCE DEL PROYECTO:																								46.00		

102 - Personería Distrital

Proyecto de inversión

7719 Fortalecimiento institucional de la Personería de Bogotá




Mes	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
Programado	0.00	0.00	9.00	22.50	36.00	49.50	65.00	74.00	83.00	92.50	97.00	100.00
Ejecutado	0.00	0.00	9.00	22.50	36.00	49.50						

102 - Personería Distrital

Proyecto de inversión

7732 Fortalecimiento de la prevención y control a la función pública en la Personería de Bogotá




Mes	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
Programado	2.80	6.30	13.70	23.00	35.60	47.90	58.10	70.00	76.70	86.70	95.40	100.00
Ejecutado	32.00	35.50	44.50	53.80	66.40	78.70						

102 - Personería Distrital

Proyecto de inversión

7742 Fortalecimiento de la promoción y defensa de los Derechos Humanos y el Derecho Internacional Humanitario en la Personería de Bogotá




Mes	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
Programado	7.90	17.41	33.15	42.74	52.05	60.51	67.93	74.81	83.49	89.89	96.40	100.00
Ejecutado	7.90	17.41	33.15	42.74	52.05	60.51						

102 - Personería Distrital

Proyecto de inversión

7751 Fortalecimiento de la potestad disciplinaria en la Personería de Bogotá



Mes	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
Programado	1.80	7.40	16.60	25.80	35.00	46.00	55.00	64.00	73.00	82.00	91.00	100.00
Ejecutado	1.80	7.40	16.60	25.80	35.00	46.00						

Plan de Desarrollo UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA BOGOTÁ DEL SIGLO XXI 2020 - 2024

Programación y avance de las actividades de los proyectos de inversión - Vigencia 2021

01 BDPP-ACEP (ADMINISTRACION CENTRAL Y ESTABLECIMIENTOS PUBLICOS)
104 Secretaría General
7867 10 Generación de los lineamientos de comunicación del Distrito para construir ciudad y ciudadanía

PLAN DE DESARROLLO: 6 Un Nuevo Contrato Social y Ambiental para la Bogotá del Siglo XXI

Propósito : 05 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente

Programa General : 56 Gestión Pública Efectiva

INVERSIONES				Millones de pesos 2021				
Año	Banco	Proyectos	IPC	Valor	Presupuesto Definitivo		Ejecución Vigencia	
0				\$0		\$0.00		\$0.00
0				\$0		\$0.00		\$0.00
0				\$0		\$0.00		\$0.00
0				\$0		\$0.00		\$0.00
0				\$0		\$0.00		\$0.00
TOTAL				\$0	REGISTRADO en el Banco de Proyectos			

VIGENCIA: 2021 AVANCE A: 30/09/2021

ACTIVIDADES DEL PROYECTO (* - actividad congelada)		Pond Vert.	Ene		Feb		Mar		Abr		May		Jun		Jul		Ago		Sep		Oct		Nov		Dic		TOTAL		Avance Actividad
			Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	
1.	EJECUTAR LAS ACTIVIDADES CONDUCENTES A LA OFICIALIZACIÓN, DIFUSIÓN Y APROPIACIÓN DE LOS LINEAMIENTOS DISTRITALES QUE COMPONEN EL MODELO EN MATERIA DE COMUNICACIÓN PÚBLICA.	5.77	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	35.00	35.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00		5.00		5.00		5.00		5.00		25.00		100.00	50.00	2.89
2.	ESTRUCTURAR EL MODELO DE COMUNICACIÓN PÚBLICA DISTRITAL.	4.48	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	35.00	35.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00		5.00		5.00		5.00		5.00		25.00		100.00	50.00	2.24
3.	DISEÑAR Y DESARROLLAR LOS TEMAS ESTRATÉGICOS Y COYUNTURALES DE LA CIUDAD Y SU GOBIERNO.	36.28	6.60	6.60	6.60	6.00	10.00	10.00	6.70	6.70	10.00	10.00	10.00	10.60	6.70		10.00		6.70		10.00		6.70		10.00		100.00	49.90	18.10
4.	ADMINISTRAR Y EMPRENDER ACCIONES EN LAS PLATAFORMAS Y MEDIOS VIRTUALES DE LA ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ, ACERCANDO A LA CIUDADANÍA A LA GESTIÓN DEL DISTRITO	10.51	8.20	8.20	8.40	8.40	8.40	8.40	8.40	8.40	8.40	8.40	8.40	8.40	8.30		8.30		8.30		8.30		8.30		8.30		100.00	50.20	5.28
5.	DIVULGAR LOS TEMAS ESTRATÉGICOS Y COYUNTURALES DE LA CIUDAD Y SU GOBIERNO A TRAVÉS DE LOS DISTINTOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN.	35.32	6.60	6.60	6.60	6.60	10.00	10.00	6.70	6.70	10.00	10.00	10.00	10.00	6.70		10.00		6.70		10.00		6.70		10.00		100.00	49.90	17.62
6.	REALIZAR MEDICIÓN DE OPINIÓN RELACIONADA CON LA GESTIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN DISTRITAL.	4.91	7.70	7.70	7.70	7.70	7.70	7.70	7.70	7.70	7.70	7.70	15.30	15.30	7.70		7.70		7.70		7.70		7.70		7.70		100.00	53.80	2.64
7.	MONITOREAR LA INFORMACIÓN QUE SE DIFUNDE DE LA ALCALDÍA MAYOR EN MEDIOS DE COMUNICACIÓN Y REDES SOCIALES PARA DAR RESPUESTA INMEDIATA CUANDO SE REQUIERA, Y SER MÁS EFECTIVOS Y EFICIENTES EN (...)	1.21	8.40	8.40	8.40	8.40	8.40	8.40	8.40	8.40	8.30	8.30	8.30	8.30	8.30		8.30		8.30		8.30		8.30		8.30		100.00	50.20	0.61
8.	REALIZAR LA IDENTIFICACIÓN DE CANALES DE COMUNICACIÓN Y REALIDADES DE LOS TERRITORIOS EN BOGOTÁ-REGIÓN.	0.76	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	0.00	0.00		0.00		10.00		60.00		0.00		0.00		100.00	10.00	0.08
9.	CARACTERIZAR LAS DINÁMICAS DE COMUNICACIÓN LOCAL PARA LA IDENTIFICACIÓN DE NECESIDADES DE LA CIUDADANÍA.	0.76	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		0.00		0.00		20.00		70.00		100.00	10.00	0.08
Total ponderación vertical		100.00	TOTAL AVANCE DEL PROYECTO:																							49.53			

Plan de Desarrollo UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA BOGOTÁ DEL SIGLO XXI 2020 - 2024

Programación y avance de las actividades de los proyectos de inversión - Vigencia 2021

01 BDPP-ACEP (ADMINISTRACION CENTRAL Y ESTABLECIMIENTOS PUBLICOS)
104 Secretaría General
7868 9 Desarrollo Institucional Para Una Gestión Pública Eficiente

PLAN DE DESARROLLO: 6 Un Nuevo Contrato Social y Ambiental para la Bogotá del Siglo XXI
Propósito : 05 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente
Programa General : 56 Gestión Pública Efectiva

INVERSIONES				Millones de pesos 2021			
Banco Proyectos			Presupuesto Definitivo	Ejecución Vigencia			
Año	IPC	Valor					
0		\$0	\$0.00			\$0.00	
0		\$0	\$0.00			\$0.00	
0		\$0	\$0.00			\$0.00	
0		\$0	\$0.00			\$0.00	
0		\$0	\$0.00			\$0.00	
TOTAL		\$0	REGISTRADO en el Banco de Proyectos				

VIGENCIA: 2021 AVANCE A: 30/09/2021

ACTIVIDADES DEL PROYECTO (* - actividad congelada)		Pond Vert.	Ene		Feb		Mar		Abr		May		Jun		Jul		Ago		Sep		Oct		Nov		Dic		TOTAL		Avance Actividad
			Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	
1.	HACER SEGUIMIENTO AL FUNCIONAMIENTO DE LAS INSTANCIAS DE COORDINACIÓN.	1.00	0.00	0.00	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00		25.00		0.00		0.00		25.00		0.00		100.00	50.00	0.50
2.	FORTALECER EL FUNCIONAMIENTO DEL SISTEMA DE COORDINACIÓN DISTRITAL.	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25.00		0.00		0.00		25.00		0.00		25.00		100.00	25.00	0.25
3.	REALIZAR LOS DISEÑOS REQUERIDOS DE LA RED DISTRITAL DE ARCHIVOS Y LA IMPLEMENTACIÓN DEL COMPONENTE DE ARCHIVOS PÚBLICOS ABIERTOS.	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35.00	31.00	0.00		0.00		35.00		0.00		20.00		0.00		100.00	41.00	1.23
4.	DESARROLLAR UN PLAN PARA LA CONSOLIDACIÓN DE LA GESTIÓN DE DOCUMENTOS ELECTRÓNICOS DE ARCHIVO EN EL DISTRITO CAPITAL.	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25.00	25.00	0.00		0.00		25.00		0.00		25.00		0.00		100.00	50.00	0.50
5.	GENERAR ACCIONES PARA EL APROVECHAMIENTO DE LA INFORMACIÓN DE RELACIONAMIENTO Y LA COOPERACIÓN INTERNACIONAL.	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17.00	17.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33.00	33.00	0.00		0.00		33.00		0.00		0.00		17.00		100.00	50.00	0.50
6.	DESARROLLAR INSTRUMENTOS PARA FORMALIZAR LAS RELACIONES CON ACTORES INTERNACIONALES.	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17.00	17.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33.00	33.00	0.00		0.00		33.00		0.00		0.00		17.00		100.00	50.00	1.50
7.	IMPLEMENTAR UN PLAN DE RELACIONAMIENTO Y COOPERACIÓN INTERNACIONAL DEL DISTRITO.	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17.00	17.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33.00	33.00	0.00		0.00		33.00		0.00		0.00		17.00		100.00	50.00	0.50
8.	REALIZAR SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN PARA LA GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO Y LA INNOVACIÓN.	1.00	0.00	0.00	20.00	20.00	0.00	0.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00		0.00		0.00		20.00		0.00		20.00		100.00	40.00	0.40
9.	DESARROLLAR UN ECOSISTEMA DE GESTIÓN DE CONOCIMIENTO E INNOVACIÓN.	2.00	0.00	0.00	20.00	20.00	0.00	0.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00		0.00		0.00		20.00		0.00		20.00		100.00	40.00	0.80
10.	FORMULAR Y ACTUALIZAR LINEAMIENTOS TÉCNICOS ARCHIVÍSTICOS, ESTRATEGIAS DE SEGUIMIENTO Y MEDICIÓN A LA IMPLEMENTACIÓN DE LA POLÍTICA ARCHIVÍSTICA EN EL DISTRITO CAPITAL.	2.00	0.00	0.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	6.37	9.00		9.00		9.00		9.00		9.00		10.00		100.00	42.37	0.85
11.	IMPLEMENTAR EL MODELO DE ASISTENCIA TÉCNICA FOCALIZADA QUE PERMITA APOYAR A LAS ENTIDADES Y ORGANISMOS DISTRITALES EN LA IMPLEMENTACIÓN DE LA POLÍTICA DE ARCHIVOS EN EL DISTRITO CAPITAL.	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	20.00	0.00		0.00		40.00		0.00		0.00		25.00		100.00	35.00	0.70
12.	DESARROLLAR ACCIONES DE PARTICIPACIÓN EN REDES DE CIUDAD, CAMPAÑAS Y PLATAFORMAS DE ORGANISMOS MULTILATERALES.	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17.00	17.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33.00	33.00	0.00		0.00		33.00		0.00		0.00		17.00		100.00	50.00	1.00
13.	IMPLEMENTAR UNA ESTRATEGIA DE PROMOCIÓN DE CIUDAD A TRAVES DE LA GESTIÓN DE ACTIVIDADES EN BOGOTÁ Y EN EL EXTERIOR.	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17.00	17.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33.00	33.00	0.00		0.00		33.00		0.00		0.00		17.00		100.00	50.00	0.50
14.	DESARROLLAR ACCIONES PARA LA SOSTENIBILIDAD Y MEJORAMIENTO DEL DESEMPEÑO Y LA GESTIÓN PÚBLICA DISTRITAL.	14.00	0.00	0.00	25.00	25.00	0.00	0.00	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		25.00		0.00		0.00		0.00		25.00		100.00	50.00	7.00
15.	REALIZAR UN PROGRAMA DE TELETRABAJO SOBRE LA PLANTA LABORAL EN ENTIDADES Y ORGANISMOS DISTRITALES.	1.00	0.00	0.00	25.00	25.00	0.00	0.00	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		25.00		0.00		0.00		0.00		25.00		100.00	50.00	0.50
16.	EJECUTAR ACCIONES PARA LA NEGOCIACIÓN, DIÁLOGO Y CONCERTACIÓN SINDICAL EN EL DISTRITO CAPITAL.	1.00	0.00	0.00	25.00	25.00	0.00	0.00	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		25.00		0.00		0.00		0.00		25.00		100.00	50.00	0.50
17.	REALIZAR LAS ACCIONES GENERALES DE ACOMPAÑAMIENTO Y SEGUIMIENTO A LOS PROYECTOS, ASUNTOS Y TEMAS ESTRATÉGICOS DE LA ADMINISTRACIÓN DISTRITAL.	37.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00		8.00		8.00		8.00		10.00		10.00		100.00	48.00	17.76

Plan de Desarrollo UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA BOGOTÁ DEL SIGLO XXI 2020 - 2024

Programación y avance de las actividades de los proyectos de inversión - Vigencia 2021

01 BDPP-ACEP (ADMINISTRACION CENTRAL Y ESTABLECIMIENTOS PUBLICOS)
104 Secretaría General
7868 9 Desarrollo Institucional Para Una Gestión Pública Eficiente

ACTIVIDADES DEL PROYECTO (* - actividad congelada)	Pond Vert.	Ene		Feb		Mar		Abr		May		Jun		Jul		Ago		Sep		Oct		Nov		Dic		TOTAL		Avance
		Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Actividad
18. REALIZAR ACTIVIDADES DE LOS PRODUCTOS DEL PLAN DE ACCIÓN DE LA POLÍTICA DE TRANSPARENCIA Y SU SEGUIMIENTO.	1.00	0.00	0.00	25.00	25.00	0.00	0.00	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		25.00		0.00		0.00		0.00		25.00		100.00	50.00	0.50
19. DESARROLLAR UNA ESTRATEGIA DE ANÁLISIS DE INFORMACIÓN Y DATOS EN TRANSPARENCIA PARA ARTICULAR LAS INICIATIVAS DE LAS ENTIDADES DISTRITALES.	2.00	0.00	0.00	25.00	25.00	0.00	0.00	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		25.00		0.00		0.00		0.00		25.00		100.00	50.00	1.00
20. DESARROLLAR ACCIONES TENDIENTES A LA TECNIFICACIÓN, PRODUCTIVIDAD Y MEJORAMIENTO DE LA IMPRENTA DISTRITAL.	6.00	2.00	2.00	3.20	3.20	3.20	3.70	4.30	3.80	5.20	5.20	13.20	17.70	13.20		14.30		31.20		3.20		3.20		3.80		100.00	35.60	2.14
21. POSICIONAR A LA IMPRENTA DISTRITAL COMO UN ALIADO ESTRATÉGICO, PARA VISIBILIZAR LA GESTIÓN, DESEMPEÑO Y TRANSPARENCIA PÚBLICA.	3.00	7.60	7.60	8.40	8.40	8.40	8.40	8.40	8.10	8.40	7.17	8.40	8.40	8.40		8.40		8.40		8.40		8.40		8.40		100.00	48.07	1.44
22. REALIZAR PROCESOS DE CARACTERIZACIÓN, PROCESAMIENTO, ACCESO Y PUESTA AL SERVICIO DEL PATRIMONIO DOCUMENTAL DEL DISTRITO CAPITAL.	11.00	0.00	0.00	8.00	8.00	8.00	8.00	10.00	10.00	8.00	8.00	8.00	8.00	10.00		12.00		8.00		8.00		12.00		8.00		100.00	42.00	4.62
23. DESARROLLAR INVESTIGACIÓN, PROMOCIÓN, DIVULGACIÓN Y PEDAGOGÍA DEL PATRIMONIO DOCUMENTAL Y LA MEMORIA HISTÓRICA DE BOGOTÁ.	3.00	0.00	0.00	5.00	5.00	10.00	10.00	5.00	5.00	10.00	10.00	10.00	10.00	8.00		5.00		10.00		12.00		10.00		15.00		100.00	40.00	1.20
Total ponderación vertical		100.00																						TOTAL AVANCE DEL PROYECTO:		45.89		

Plan de Desarrollo UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA BOGOTÁ DEL SIGLO XXI 2020 - 2024

Programación y avance de las actividades de los proyectos de inversión - Vigencia 2021

01 BDPP-ACEP (ADMINISTRACION CENTRAL Y ESTABLECIMIENTOS PUBLICOS)
104 Secretaría General
7869 11 Implementación del modelo de gobierno abierto, accesible e incluyente de Bogotá

PLAN DE DESARROLLO: 6 Un Nuevo Contrato Social y Ambiental para la Bogotá del Siglo XXI
Propósito : 05 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente
Programa General : 51 Gobierno Abierto

INVERSIONES				Millones de pesos 2021				
Año	Banco	Proyectos	IPC	Valor	Presupuesto Definitivo		Ejecución Vigencia	
0				\$0		\$0.00		\$0.00
0				\$0		\$0.00		\$0.00
0				\$0		\$0.00		\$0.00
0				\$0		\$0.00		\$0.00
0				\$0		\$0.00		\$0.00
TOTAL				\$0	REGISTRADO en el Banco de Proyectos			

VIGENCIA: 2021 AVANCE A: 30/09/2021

ACTIVIDADES DEL PROYECTO (* - actividad congelada)	Pond Vert.	Ene		Feb		Mar		Abr		May		Jun		Jul		Ago		Sep		Oct		Nov		Dic		TOTAL		Avance Actividad
		Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	
1. DESARROLLAR EL MODELO DE GOBIERNO ABIERTO CON ARTICULACIÓN Y COORDINACIÓN INTERINSTITUCIONAL.	20.00	2.00	2.00	5.00	5.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00		10.00		10.00		10.00		8.00		5.00		100.00	47.00	9.40
2. SOCIALIZAR EL MODELO DE GOBIERNO ABIERTO PARA SU POSICIONAMIENTO Y APROPIACIÓN INTERINSTITUCIONAL.	15.00	2.00	2.00	5.00	5.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00		10.00		10.00		10.00		8.00		5.00		100.00	47.00	7.05
3. REALIZAR ESTUDIOS PARA EL ANÁLISIS Y MONITOREO DEL MODELO DE GOBIERNO ABIERTO.	5.00	0.00	0.00	5.00	5.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00		10.00		10.00		10.00		10.00		5.00		100.00	45.00	2.25
4. DISEÑAR Y PONER EN FUNCIONAMIENTO LA PLATAFORMA VIRTUAL DE GOBIERNO ABIERTO ACCESIBLE E INCLUYENTE A LOS GRUPOS POBLACIONALES Y DIFERENCIALES.	25.00	1.00	1.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	15.00		15.00		15.00		15.00		10.00		4.00		100.00	26.00	6.50
5. REALIZAR ACCIONES DE DIFUSIÓN Y SOCIALIZACIÓN A LA CIUDADANÍA DEL MODELO DE GOBIERNO ABIERTO DE BOGOTÁ.	5.00	0.00	0.00	5.00	5.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00		10.00		10.00		10.00		10.00		5.00		100.00	45.00	2.25
6. DESARROLLAR PROCESOS DE CUALIFICACIÓN Y PEDAGOGÍA CIUDADANA PARA LA GENERACIÓN DE CAPACIDADES EN PILARES DE GOBIERNO ABIERTO.	10.00	0.00	0.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	10.00	10.00	10.00	10.00	15.00		15.00		15.00		10.00		5.00		5.00		100.00	35.00	3.50
7. IMPLEMENTAR TRES (3) AGENDAS PARA EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES DE VINCULACIÓN CIUDADANA A PROCESOS DE TRANSPARENCIA, RENDICIÓN DE CUENTAS, PARTICIPACIÓN Y COLABORACIÓN.	20.00	5.00	5.00	5.00	5.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00		10.00		10.00		10.00		5.00		5.00		100.00	50.00	10.00

Total ponderación vertical 100.00 TOTAL AVANCE DEL PROYECTO: 40.95

Plan de Desarrollo UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA BOGOTÁ DEL SIGLO XXI 2020 - 2024

Programación y avance de las actividades de los proyectos de inversión - Vigencia 2021

01 BDPP-ACEP (ADMINISTRACION CENTRAL Y ESTABLECIMIENTOS PUBLICOS)
104 Secretaría General
7870 11 Servicio a la ciudadanía, moderno, eficiente y de calidad.

PLAN DE DESARROLLO: 6 Un Nuevo Contrato Social y Ambiental para la Bogotá del Siglo XXI
Propósito : 05 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente
Programa General : 56 Gestión Pública Efectiva

INVERSIONES					Millones de pesos 2021				
Banco Proyectos			Presupuesto Definitivo		Ejecución Vigencia				
Año	IPC	Valor							
0		\$0		\$0.00				\$0.00	
0		\$0		\$0.00				\$0.00	
0		\$0		\$0.00				\$0.00	
0		\$0		\$0.00				\$0.00	
0		\$0		\$0.00				\$0.00	
TOTAL			\$0	REGISTRADO en el Banco de Proyectos					

VIGENCIA: 2021 AVANCE A: 30/09/2021

ACTIVIDADES DEL PROYECTO (* - actividad congelada)		Pond Vert.	Ene		Feb		Mar		Abr		May		Jun		Jul		Ago		Sep		Oct		Nov		Dic		TOTAL		Avance Actividad
			Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	
1.	GENERAR E IMPLEMENTAR UN MODELO INTEGRAL DE SERVICIO A LA CIUDADANÍA, MEDIANTE LA REALIZACIÓN DE ACCIONES QUE PERMITAN LA CARACTERIZACIÓN DE USUARIOS Y EL FORTALECIMIENTO DE SU RELACIÓN CON EL (...)	14.30	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00		8.00		8.00		8.00		8.00		12.00		100.00	48.00	6.86
2.	REALIZAR MEDICIÓN DE LA SATISFACCIÓN DE LA CIUDADANÍA Y LA EFECTIVIDAD EN LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO EN LAS ENTIDADES DISTRITALES.	14.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16.00		16.00		16.00		16.00		16.00		20.00		100.00	0.00	0.00
3.	CUMPLIR AL 100% EL PLAN DE ACCIÓN DE LA POLÍTICA PÚBLICA DE SERVICIO A LA CIUDADANÍA.	14.20	0.00	0.00	0.00	0.00	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25.00	25.00	0.00		0.00		25.00		0.00		0.00		25.00		100.00	50.00	7.10
4.	FORTALECER LA ARTICULACIÓN CON LAS ENTIDADES DISTRITALES PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE LOS LINEAMIENTOS DE SERVICIO A LA CIUDADANÍA Y EL EJERCICIO DE INSPECCIÓN, VIGILANCIA Y CONTROL.	14.30	0.00	0.00	16.00	16.00	0.00	0.00	16.00	16.00	0.00	0.00	16.00	16.00	0.00		16.00		0.00		16.00		0.00		20.00		100.00	48.00	6.86
5.	MEDIR EL NIVEL DE APROPIACIÓN DE LOS LINEAMIENTOS DE SERVICIO A LA CIUDADANÍA E IVC EN LAS ENTIDADES DISTRITALES.	14.30	0.00	0.00	16.00	16.00	0.00	0.00	16.00	16.00	0.00	0.00	16.00	16.00	0.00		16.00		0.00		16.00		0.00		20.00		100.00	48.00	6.86
6.	FACILITAR LA ATENCIÓN CON CALIDAD A LA CIUDADANÍA EN LA RED CADE CON ENFOQUE DIFERENCIAL Y PREFERENCIAL.	14.30	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00		10.00		10.00		10.00		10.00		10.00		100.00	40.00	5.72
7.	FORTALECER E IMPLEMENTAR EN LOS CANALES DE ATENCIÓN DISPONIBLES EN LA RED CADE, ESTRATEGIAS DE ATENCIÓN DE SERVICIO A LA CIUDADANÍA ACORDE A SUS CARACTERÍSTICAS POBLACIONALES Y PARTICULARES.	14.30	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00		10.00		10.00		10.00		10.00		10.00		100.00	40.00	5.72

Total ponderación vertical 100.00

TOTAL AVANCE DEL PROYECTO: 39.13

Plan de Desarrollo UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA BOGOTÁ DEL SIGLO XXI 2020 - 2024

Programación y avance de las actividades de los proyectos de inversión - Vigencia 2021

01 BDPP-ACEP (ADMINISTRACION CENTRAL Y ESTABLECIMIENTOS PUBLICOS)
104 Secretaria General
7871 10 Construcción de Bogotá-región como territorio de paz para las víctimas y la reconciliación

PLAN DE DESARROLLO: 6 Un Nuevo Contrato Social y Ambiental para la Bogotá del Siglo XXI
Propósito : 03 Inspirar confianza y legitimidad para vivir sin miedo y ser epicentro de cultura ciudadana, paz y re
Programa General : 39 Bogotá territorio de paz y atención integral a las víctimas del conflicto armado

INVERSIONES					Millones de pesos 2021				
Banco Proyectos			Presupuesto Definitivo		Ejecución Vigencia				
Año	IPC	Valor							
0		\$0		\$0.00				\$0.00	
0		\$0		\$0.00				\$0.00	
0		\$0		\$0.00				\$0.00	
0		\$0		\$0.00				\$0.00	
0		\$0		\$0.00				\$0.00	
TOTAL			\$0	REGISTRADO en el Banco de Proyectos					

VIGENCIA: 2021 AVANCE A: 30/09/2021

ACTIVIDADES DEL PROYECTO (* - actividad congelada)				Pond Vert.	Ene		Feb		Mar		Abr		May		Jun		Jul		Ago		Sep		Oct		Nov		Dic		TOTAL		Avance Actividad
					Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	
1.	GENERAR ACCIONES PARA EL POSICIONAMIENTO INSTITUCIONAL DEL CMPR EN LA ESTRUCTURA INSTITUCIONAL DE BOGOTÁ.¿			4.00	0.00	0.00	17.00	17.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33.00		17.00		0.00		17.00		0.00		16.00		100.00	17.00	0.68
2.	GESTIONAR EL FUNCIONAMIENTO ADMINISTRATIVO DEL CMPR¿.			3.00	0.00	0.00	12.00	12.00	13.00	13.00	0.00	0.00	13.00	13.00	13.00	13.00	0.00		13.00		12.00		0.00		12.00		12.00		100.00	51.00	1.53
3.	REALIZAR ACCIONES DE FORTALECIMIENTO A INICIATIVAS CIUDADANAS DE MEMORIA, PARA LA PAZ Y LA RECONCILIACIÓN, EN EL CMPR.			4.00	0.00	0.00	8.00	8.00	8.00	9.60	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00			8.00		8.00		8.00		8.00		20.00		100.00	41.60	1.66
4.	PROMOVER VISITAS GUIADAS AL CMPR E INTERCAMBIOS CON ACTORES EDUCATIVOS, SOCIALES, INSTITUCIONALES Y CIUDADANOS.			4.00	0.00	0.00	10.00	10.00	10.00	31.00	11.00	5.00	11.00	15.00	6.00	6.00	10.00		10.00		10.00		12.00		10.00		0.00		100.00	67.00	2.68
5.	ASESORAR Y DIVULGAR LA GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO EN MEMORIA.¿			3.00	0.00	0.00	9.00	9.00	6.00	12.00	9.00	15.00	6.00	6.00	12.00	12.00	9.00		9.00		9.00		11.00		9.00		11.00		100.00	54.00	1.62
6.	GENERAR ACCIONES PARA EL POSICIONAMIENTO DE LA MEMORIA, LA PAZ Y LA RECONCILIACIÓN.¿			3.00	0.00	0.00	7.00	7.00	10.00	10.00	7.00	10.00	10.00	10.00	12.00	12.00	7.00		7.00		10.00		10.00		10.00		10.00		100.00	49.00	1.47
7.	IDENTIFICAR, APOYAR Y CONSTRUIR PROCESOS TERRITORIALES DE MEMORIA EN LA CIUDAD, PARA LA RECONSTRUCCIÓN DEL TEJIDO SOCIAL. ¿			2.00	0.00	0.00	5.00	5.00	10.00	10.00	10.00	10.00	5.00	5.00	15.00	15.00	10.00		5.00		10.00		10.00		5.00		15.00		100.00	45.00	0.90
8.	DESARROLLAR EL CICLO DE FORMULACIÓN DE LA POLÍTICA PÚBLICA DISTRITAL , BAJO LOS LINEAMIENTOS DEL CONPES D.C., PARA UNA POLÍTICA PÚBLICA DISTRITAL DE VÍCTIMAS, MEMORIA, PAZ Y RECONCILIACIÓN.¿			6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00		0.00		0.00		0.00		50.00		0.00		100.00	50.00	3.00
9.	GENERAR ACCIONES DE APROPIACIÓN Y SENSIBILIZACIÓN DURANTE EL PROCESO DE FORMULACIÓN DE LA POLÍTICA PÚBLICA DISTRITAL DE PAZ, RECONCILIACIÓN, CONVINCENCIA Y NO ESTIGMATIZACIÓN			1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		0.00		100.00		0.00		0.00		100.00	0.00	0.00
10.	IMPLEMENTAR Y HACER SEGUIMIENTO A LAS ACCIONES ESTABLECIDAS EN EL ACUERDO DE PAZ, RELACIONADAS CON EL SISTEMA INTEGRAL DE VERDAD, JUSTICIA, REPARACIÓN Y NO REPETICIÓN.			2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25.00	25.00	0.00		0.00		25.00		0.00		0.00		25.00		100.00	50.00	1.00
11.	GENERAR PROCESOS PARA EL DESARROLLO SOCIAL Y PRODUCTIVO SOSTENIBLE QUE CONTRIBUYAN A LA GENERACIÓN DE INGRESOS PARA LA POBLACIÓN VÍCTIMA DEL CONFLICTO ARMADO.			2.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00		9.00		8.00		8.00		8.00		8.00		100.00	50.00	1.00
12.	IMPLEMENTAR Y MONITOREAR LAS MEDIDAS Y ACCIONES DEL PLAN DE REPARACIÓN COLECTIVA DE ACUERDO CON LOS COMPROMISOS ADQUIRIDOS POR EL DISTRITO CAPITAL.¿			3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8.00	3.00	11.00	8.00	8.00	0.00	14.00	14.00	5.00		8.00		8.00		11.00		8.00		19.00		100.00	25.00	0.75
13.	IMPLEMENTAR Y HACER SEGUIMIENTO A LA RUTA DE REPARACIÓN INDIVIDUAL EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ.			3.00	5.00	5.00	5.00	5.00	14.00	14.00	5.00	5.00	10.00	5.00	14.00	9.00	5.00		5.00		14.00		5.00		5.00		13.00		100.00	43.00	1.29
14.	GESTIONAR EL FUNCIONAMIENTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO PARA EL OTORGAMIENTO DE LA AYUDA HUMANITARIA.¿			4.00	8.30	8.30	8.30	8.30	8.30	8.30	8.30	8.30	8.30	8.30	9.00	9.00	8.30		8.30		8.30		8.30		8.30		8.00		100.00	50.50	2.02
15.	ARTICULAR LA OFERTA DE BIENES Y SERVICIOS DE LAS ENTIDADES, EN EL MARCO DE LOS CENTROS LOCALES DE ATENCIÓN.¿			2.00	7.00	7.00	7.00	7.00	11.00	11.00	7.00	7.00	7.00	7.00	11.00	11.00	7.00		7.00		11.00		7.00		7.00		11.00		100.00	50.00	1.00

Plan de Desarrollo UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA BOGOTÁ DEL SIGLO XXI 2020 - 2024

Programación y avance de las actividades de los proyectos de inversión - Vigencia 2021

01 BDPP-ACEP (ADMINISTRACION CENTRAL Y ESTABLECIMIENTOS PUBLICOS)

104 Secretaría General

7871 10 Construcción de Bogotá-región como territorio de paz para las víctimas y la reconciliación

ACTIVIDADES DEL PROYECTO (* - actividad congelada)	Pond Vert.	Ene		Feb		Mar		Abr		May		Jun		Jul		Ago		Sep		Oct		Nov		Dic		TOTAL		Avance
		Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Actividad
16. EFECTUAR ACCIONES DE RECONSTRUCCIÓN DEL TEJIDO SOCIAL QUE CONTRIBUYAN A LA CONVIVENCIA Y A LA RECONCILIACIÓN.	2.00	8.30	8.30	8.30	8.30	8.30	8.30	8.30	8.30	8.30	8.30	8.30	8.30	8.30		8.30		8.40		8.40		8.40		8.40		100.00	49.80	1.00
17. GESTIONAR EL FUNCIONAMIENTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO PARA EL OTORGAMIENTO DE MEDIDAS DE ASISTENCIA Y ATENCIÓN PARA LAS VÍCTIMAS EN EL DISTRITO.	3.00	6.00	6.00	6.00	6.00	13.00	13.00	6.00	6.00	6.00	6.00	13.00	13.00	6.00		6.00		13.00		6.00		6.00		13.00		100.00	50.00	1.50
18. GESTIONAR EL FUNCIONAMIENTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO PARA EL OTORGAMIENTO DE MEDIDAS DE PREVENCIÓN Y PROTECCIÓN QUE CONTRIBUYAN A LAS GARANTÍAS DE NO REPETICIÓN DE LAS VÍCTIMAS EN EL DISTRITO.¿	5.00	8.00	8.00	9.00	9.00	9.00	5.40	9.00	6.00	8.00	4.00	9.00	5.00	8.00		8.00		9.00		8.00		9.00		6.00		100.00	37.40	1.87
19. FORMULAR, ACTUALIZAR Y HACER SEGUIMIENTO AL PLAN DE ACCIÓN DISTRITAL DE VÍCTIMAS, PAZ Y RECONCILIACIÓN¿.	2.00	0.00	0.00	17.00	17.00	13.00	13.00	9.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9.00		9.00		13.00		13.00		4.00		13.00		100.00	39.00	0.78
20. BRINDAR ASISTENCIA TÉCNICA PARA LA FORMULACIÓN, IMPLEMENTACIÓN, SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN A LA POLÍTICA PÚBLICA EN EL DISTRITO.¿	2.00	0.00	0.00	20.00	20.00	20.00	20.00	0.00	10.00	0.00	0.00	10.00	10.00	0.00		10.00		10.00		20.00		10.00		0.00		100.00	60.00	1.20
21. ASESORAR Y DIFUNDIR LA GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO EN MATERIA DE VÍCTIMAS, PAZ, RECONCILIACIÓN, E IMPLEMENTACIÓN DE LOS ACUERDOS.¿	2.00	6.00	6.00	6.00	6.00	9.00	9.00	16.00	16.00	6.00	6.00	9.00	9.00	6.00		9.00		9.00		6.00		6.00		12.00		100.00	52.00	1.04
22. GESTIONAR ALIANZAS CON ENTIDADES PÚBLICAS Y/O PRIVADAS Y COOPERACIÓN INTERNACIONAL PARA HACER DE BOGOTÁ UN TERRITORIO DE RECONCILIACIÓN Y CONSTRUCCIÓN DE MEMORIA(...)	2.00	2.00	0.00	2.00	2.00	10.00	7.00	8.00	3.00	10.00	10.00	9.00	9.00	14.00		9.00		9.00		9.00		9.00		9.00		100.00	31.00	0.62
23. EJERCER LA SECRETARÍA TÉCNICA DEL COMITÉ DISTRITAL DE JUSTICIA TRANSICIONAL, LOS COMITÉS LOCALES DE JUSTICIA TRANSICIONAL Y SUS ESPACIOS RESPECTIVOS.¿	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13.00	13.00	18.00		0.00		8.00		6.00		25.00		21.00		100.00	13.00	0.26
24. APOYAR TÉCNICA Y OPERATIVAMENTE LAS MESAS DE PARTICIPACIÓN EFECTIVA DE LAS VÍCTIMAS DEL CONFLICTO ARMADO RESIDENTES EN EL DISTRITO CAPITAL DE ACUERDO AL PROTOCOLO DE PARTICIPACIÓN.¿	6.00	4.00	1.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	12.00	9.00	9.00	9.00	10.00	9.00		9.00		11.00		1.00		11.00		10.00		100.00	50.00	3.00
25. FORTALECER ESPACIOS DE CAPACITACIÓN Y PROCESOS DE FORMACIÓN DE LAS MESAS DE PARTICIPACIÓN EFECTIVA, LAS VÍCTIMAS Y SUS ORGANIZACIONES FORMALES Y NO FORMALES.¿	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	0.00	0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		50.00		100.00	0.00	0.00
26. DISEÑAR E IMPLEMENTAR LA ESTRATEGIA DE RECONCILIACIÓN PARA LA CONSTRUCCIÓN DE PAZ.	4.00	0.00	0.00	6.00	6.00	24.00	18.00	0.00	0.00	6.00	6.00	18.00	18.00	6.00		0.00		17.00		6.00		0.00		17.00		100.00	48.00	1.92
27. LIDERAR Y REALIZAR SEGUIMIENTO A LAS ACCIONES DE APOYO A LOS PROCESOS DE DESMOVILIZACIÓN, DESVINCULACIÓN REINCORPORACIÓN Y REINTEGRACIÓN EN LA CIUDAD REGIÓN.	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18.00	18.00	9.00	9.00	0.00	0.00	18.00	18.00	0.00		10.00		18.00		0.00		0.00		27.00		100.00	45.00	1.35
28. GESTIONAR EL FUNCIONAMIENTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO PARA LAS ACCIONES DE INTEGRACIÓN Y CONSTRUCCIÓN DE PAZ TERRITORIAL.	2.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00		9.00		8.00		8.00		8.00		8.00		100.00	50.00	1.00
29. LIDERAR Y REALIZAR EL SEGUIMIENTO A LA RUTA DE TRABAJO PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL PUNTO 5 DE VÍCTIMAS DEL ACUERDO DE PAZ EN EL DISTRITO, EN COORDINACIÓN CON EL SISTEMA INTEGRAL DE JUSTICIA(...)	4.00	0.00	0.00	2.00	2.00	20.00	16.00	5.00	5.00	10.00	7.50	10.00	10.00	14.00		5.00		10.00		7.00		7.00		10.00		100.00	40.50	1.62
30. GESTIONAR LA REACTIVACIÓN Y PUESTA EN MARCHA DEL CONSEJO DISTRITAL DE PAZ.	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25.00	25.00	0.00		0.00		25.00		0.00		0.00		25.00		100.00	50.00	1.00
31. EJERCER LA SECRETARÍA TÉCNICA DE LAS INSTANCIAS DE ARTICULACIÓN CON LAS ENTIDADES DE LA NACIÓN, DEL DISTRITO Y DE LA COOPERACIÓN INTERNACIONAL PARA LA PUESTA EN MARCHA DEL PROPÓSITO DE BOGOTÁ.	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25.00	25.00	0.00		0.00		25.00		0.00		0.00		25.00		100.00	50.00	1.50

Plan de Desarrollo UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA BOGOTÁ DEL SIGLO XXI 2020 - 2024

Programación y avance de las actividades de los proyectos de inversión - Vigencia 2021

01 BDPP-ACEP (ADMINISTRACION CENTRAL Y ESTABLECIMIENTOS PUBLICOS)

104 Secretaría General

7871 10 Construcción de Bogotá-región como territorio de paz para las víctimas y la reconciliación

ACTIVIDADES DEL PROYECTO (* - actividad congelada)	Pond Vert.	Ene		Feb		Mar		Abr		May		Jun		Jul		Ago		Sep		Oct		Nov		Dic		TOTAL		Avance
		Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Actividad
32. DISEÑAR Y ALISTAR EL PROCESO DE FORMULACIÓN DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO CON ENFOQUE TERRITORIAL PDET.	3.00	0.00	0.00	16.00	16.00	12.00	12.00	12.00	12.00	8.00	8.00	12.00	12.00	8.00		8.00		4.00		8.00		4.00		8.00		100.00	60.00	1.80
33. FORMULAR DE MANERA PARTICIPATIVA LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO CON ENFOQUE TERRITORIAL PDET.	3.00	0.00	0.00	5.00	5.00	13.00	13.00	13.00	13.00	13.00	13.00	5.00	5.00	16.00		5.00		10.00		5.00		10.00		5.00		100.00	49.00	1.47
34. EJECUCIÓN DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO CON ENFOQUE TERRITORIAL PDET.	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15.00	15.00	0.00		0.00		23.00		9.00		15.00		23.00		100.00	30.00	0.30
35. SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE LA IMPLEMENTACIÓN DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO CON ENFOQUE TERRITORIAL PDET.	1.00	0.00	0.00	8.00	8.00	15.00	15.00	0.00	0.00	8.00	8.00	15.00	15.00	0.00		8.00		15.00		8.00		8.00		15.00		100.00	46.00	0.46
Total ponderación vertical		100.00																								TOTAL AVANCE DEL PROYECTO:		44.29

Plan de Desarrollo UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA BOGOTÁ DEL SIGLO XXI 2020 - 2024

Programación y avance de las actividades de los proyectos de inversión - Vigencia 2021

01 BDPP-ACEP (ADMINISTRACION CENTRAL Y ESTABLECIMIENTOS PUBLICOS)

104 Secretaría General

7872 10 Transformación Digital y Gestión TIC

PLAN DE DESARROLLO: 6 Un Nuevo Contrato Social y Ambiental para la Bogotá del Siglo XXI

Propósito : 05 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente

Programa General : 54 Transformación digital y gestión de TIC para un territorio inteligente

INVERSIONES				Millones de pesos 2021			
Banco Proyectos			Presupuesto Definitivo		Ejecución Vigencia		
Año	IPC	Valor					
0		\$0		\$0.00		\$0.00	
0		\$0		\$0.00		\$0.00	
0		\$0		\$0.00		\$0.00	
0		\$0		\$0.00		\$0.00	
0		\$0		\$0.00		\$0.00	
TOTAL		\$0	REGISTRADO en el Banco de Proyectos				

VIGENCIA: 2021

AVANCE A: 30/09/2021

ACTIVIDADES DEL PROYECTO (* - actividad congelada)		Pond Vert.	Ene		Feb		Mar		Abr		May		Jun		Jul		Ago		Sep		Oct		Nov		Dic		TOTAL		Avance Actividad
			Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	
1.	INCORPORAR LOS PRINCIPIOS DE DISEÑO DE SERVICIOS DE LA POLÍTICA DE GOBIERNO DIGITAL PRIORIZADOS POR LA ALTA CONSEJERÍA DISTRITAL DE TIC.	7.00	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		25.00		0.00		0.00		25.00		0.00		100.00	50.00	3.50
2.	ACOMPANAMIENTO ADMINISTRATIVO, LOGÍSTICO JURIDICO Y PARA LA INCORPORACIÓN DE LOS LINEAMIENTOS DE LA POLÍTICA PÚBLICA.	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33.00	33.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		33.00		0.00		0.00		34.00		0.00		100.00	33.00	2.31
3.	IMPLEMENTAR EL CICLO DE FORMULACIÓN PARA UNA POLÍTICA PÚBLICA DE BOGOTÁ TERRITORIO INTELIGENTE, BAJO LOS LINEAMIENTOS DEL CONPES.	14.00	0.00	0.00	25.00	25.00	0.00	0.00	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		25.00		0.00		0.00		25.00		0.00		100.00	50.00	7.00
4.	ACOMPANAR EL DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN DE LAS AGENDAS DE TRANSFORMACIÓN DIGITAL.	8.00	10.00	10.00	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30.00	30.00	0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		30.00		100.00	70.00	5.60
5.	HACER SEGUIMIENTO A LAS AGENDAS DE TRANSFORMACIÓN DIGITAL.	8.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00		0.00		0.00		20.00		0.00		20.00		100.00	40.00	3.20
6.	DISEÑAR EL CENTRO DE RECURSOS DE TI COMPARTIDO.	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	50.00	0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		50.00		100.00	50.00	3.50
7.	HACER SEGUIMIENTO A LA IMPLEMENTACIÓN DEL CENTRO DE RECURSOS DE TI COMPARTIDO.	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	50.00	0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		50.00		100.00	50.00	3.50
8.	DISEÑAR LA ESTRATEGIA DE APROPIACIÓN.	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25.00	25.00	0.00	0.00	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00		0.00		25.00		0.00		25.00		0.00		100.00	50.00	3.50
9.	MONITOREAR EL DESARROLLO DE LA ESTRATEGIA DE APROPIACIÓN.	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25.00	25.00	0.00	0.00	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00		0.00		25.00		0.00		25.00		0.00		100.00	50.00	3.50
10.	ACTUALIZAR LA PLATAFORMA DE SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN.	3.00	0.00	0.00	8.00	8.00	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12.00	12.00	12.00		14.00		14.00		12.00		10.00		10.00		100.00	28.00	0.84
11.	GESTIONAR Y MANTENER EL MODELO DE SEGURIDAD Y PRIVACIDAD DE LA INFORMACIÓN	11.00	6.00	6.00	6.00	6.00	7.00	7.00	8.00	8.00	8.00	8.00	10.00	10.00	10.00		10.00		10.00		9.00		9.00		7.00		100.00	45.00	4.95
12.	ACTUALIZAR Y AMPLIAR LOS SERVICIOS TECNOLÓGICOS DE LA SECRETARIA GENERAL.	6.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00		9.00		9.00		8.00		8.00		6.00		100.00	51.00	3.06
13.	OPTIMIZAR SISTEMAS DE INFORMACIÓN Y DE GESTIÓN DE DATOS DE LA SECRETARIA GENERAL.	5.00	6.00	6.00	8.00	8.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00		9.00		9.00		9.00		8.00		6.00		100.00	50.00	2.50
14.	FORTALECER LA GOBERNALIDAD DE TI EN LA SECRETARIA GENERAL.	3.00	7.00	7.00	8.00	8.00	8.00	8.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00		9.00		9.00		8.00		8.00		7.00		100.00	50.00	1.50
Total ponderación vertical		100.00	TOTAL AVANCE DEL PROYECTO:																										48.46

Plan de Desarrollo UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA BOGOTÁ DEL SIGLO XXI 2020 - 2024

Programación y avance de las actividades de los proyectos de inversión - Vigencia 2021

01 BDPP-ACEP (ADMINISTRACION CENTRAL Y ESTABLECIMIENTOS PUBLICOS)
104 Secretaría General
7873 10 Fortalecimiento de la Capacidad Institucional de la Secretaría General

PLAN DE DESARROLLO: 6 Un Nuevo Contrato Social y Ambiental para la Bogotá del Siglo XXI

Propósito : 05 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente

Programa General : 56 Gestión Pública Efectiva

INVERSIONES				Millones de pesos 2021				
Año	Banco	Proyectos	IPC	Valor	Presupuesto Definitivo		Ejecución Vigencia	
0				\$0		\$0.00		\$0.00
0				\$0		\$0.00		\$0.00
0				\$0		\$0.00		\$0.00
0				\$0		\$0.00		\$0.00
0				\$0		\$0.00		\$0.00
TOTAL				\$0	REGISTRADO en el Banco de Proyectos			

VIGENCIA: 2021 AVANCE A: 30/09/2021

ACTIVIDADES DEL PROYECTO (* - actividad congelada)		Pond Vert.	Ene		Feb		Mar		Abr		May		Jun		Jul		Ago		Sep		Oct		Nov		Dic		TOTAL		Avance Actividad
			Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	
1.	REALIZAR CINCO (5) TRANSFERENCIAS DOCUMENTALES	6.70	10.00	10.00	0.00	0.00	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25.00	25.00	0.00		0.00		25.00		0.00		0.00		25.00		100.00	50.00	3.35
2.	ORGANIZAR Y TRANSFERIR LOS ARCHIVOS DE GESTIÓN Y MANTENER DEL SISTEMA DE GESTIÓN DOCUMENTAL.	6.70	10.00	10.00	0.00	0.00	15.00	13.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25.00	26.00	0.00		0.00		25.00		0.00		0.00		25.00		100.00	49.00	3.28
3.	IMPLEMENTAR EL SISTEMA INTEGRADO DE CONSERVACIÓN.	6.70	10.00	10.00	0.00	0.00	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25.00	25.00	0.00		0.00		25.00		0.00		0.00		25.00		100.00	50.00	3.35
4.	FORTALECER LA GESTIÓN CORPORATIVA, JURÍDICA Y LA ESTRATEGIA DE COMUNICACIÓN CONFORME CON LAS NECESIDADES DE LA OPERACIÓN MISIONAL DE LA ENTIDAD.	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25.00	25.00	0.00		0.00		25.00		0.00		0.00		25.00		100.00	50.00	10.00
5.	ADELANTAR LAS OBRAS Y/O INSTALACIONES QUE SE REQUIERA PARA EL MEJORAMIENTO DE LAS SEDES DE LA SECRETARÍA GENERAL.	20.00	0.00	0.00	2.50	0.00	5.00	7.50	0.00	0.00	0.00	0.00	92.50	92.50	0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		100.00	100.00	20.00
6.	FORMULAR Y EJECUTAR EL CRONOGRAMA ANUAL DE MANTENIMIENTOS Y ADECUACIONES.	6.70	5.00	5.00	8.64	8.64	8.64	8.64	8.64	8.64	8.64	8.64	8.64	8.64	8.64		8.64		8.63		8.63		8.63		8.63		100.00	48.20	3.23
7.	ACTUALIZAR E IMPLEMENTAR LA POLÍTICA AMBIENTAL DE LA SECRETARÍA GENERAL.	6.70	5.50	5.50	9.02	9.02	8.22	8.22	11.40	11.40	8.63	8.63	8.61	8.61	6.30		8.22		7.83		8.23		7.44		10.60		100.00	51.38	3.44
8.	ADQUIRIR LOS INSUMOS PARA EJECUTAR LOS LINEAMIENTOS AMBIENTALES, MANTENIMIENTOS Y ADECUACIONES PROGRAMADOS EN LAS SEDES DE LA SECRETARÍA GENERAL.	6.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	50.00	0.00		50.00		0.00		0.00		0.00		0.00		100.00	50.00	3.35
9.	DISEÑAR E IMPLEMENTAR UNA ESTRATEGIA PARA EL MONITOREO DEL CUMPLIMIENTO DE LAS METAS DEL PLAN DISTRITAL DE DESARROLLO Y LAS ACCIONES DE POLÍTICAS PÚBLICAS DISTRITALES A CARGO DE LA ENTIDAD.	3.30	12.50	12.50	6.25	6.25	6.25	6.25	12.50	12.50	6.25	6.25	6.25	6.25	12.50		6.25		6.25		12.50		6.25		6.25		100.00	50.00	1.65
10.	BRINDAR ASISTENCIA TÉCNICA, SEGUIMIENTO Y CONTROL A LA PROGRAMACIÓN Y EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INVERSIÓN DE LA ENTIDAD.	3.30	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33		8.33		8.34		8.34		8.34		8.34		100.00	49.98	1.65
11.	FORTALECER EL MODELO DE OPERACIÓN POR PROCESOS DE LA SECRETARÍA GENERAL PARA MEJORAR SU DESEMPEÑO.	3.30	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33		8.33		8.34		8.34		8.34		8.34		100.00	49.98	1.65
12.	LIDERAR LA FORMULACIÓN, MONITOREO Y REPORTE DE LAS ACCIONES RELACIONADAS CON EL CUMPLIMIENTO DE LAS LEYES DE TRANSPARENCIA Y DEL DERECHO DE ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA, Y DE PARTICIPACION (...)	3.30	11.00	11.00	5.67	5.67	11.00	11.00	5.67	5.67	11.00	11.00	5.67	5.67	11.00		5.67		11.00		5.66		11.00		5.66		100.00	50.01	1.65
13.	PROCESAR, GENERAR Y ANALIZAR INFORMACIÓN CUANTITATIVA Y CUALITATIVA EN EL MARCO DE LA MISIONALIDAD DE LA ENTIDAD.	3.30	0.00	0.00	0.00	0.00	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25.00	25.00	0.00		0.00		25.00		0.00		0.00		25.00		100.00	50.00	1.65
14.	FORTALECER EL SISTEMA DE CONTROL INTERNO DE LA ENTIDAD.	3.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25.00		0.00		0.00		25.00		0.00		25.00		100.00	25.00	0.83


Total ponderación vertical 100.00

TOTAL AVANCE DEL PROYECTO: 59.08

104 - Secretaría General

Proyecto de inversión

7867 Generación de los lineamientos de comunicación del Distrito para construir ciudad y ciudadanía




Mes	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
Programado	6.58	13.18	22.37	32.11	40.64	49.68	56.34	65.37	72.10	81.58	88.39	100.00
Ejecutado	6.58	12.96	22.15	31.90	40.42	49.53						

104 - Secretaría General

Proyecto de inversión

7868 Desarrollo Institucional Para Una Gestión Pública Eficiente




Mes	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
Programado	3.31	13.52	20.50	31.00	36.13	45.83	52.21	62.93	74.11	79.79	86.83	100.00
Ejecutado	3.31	13.52	20.53	30.99	36.08	45.89						

104 - Secretaría General

Proyecto de inversión

7869 Implementación del modelo de gobierno abierto, accesible e incluyente de Bogotá




Mes	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
Programado	1.95	6.95	15.20	23.45	32.20	40.95	52.70	64.45	76.20	87.45	95.25	100.00
Ejecutado	1.95	6.95	15.20	23.45	32.20	40.95						

104 - Secretaría General

Proyecto de inversión

7870 Servicio a la ciudadanía, moderno, eficiente y de calidad.




Mes	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
Programado	2.57	9.72	15.85	23.00	27.00	39.13	45.42	56.29	66.13	77.00	83.29	100.00
Ejecutado	2.57	9.72	15.85	23.00	27.00	39.13						

104 - Secretaría General

Proyecto de inversión

7871 Construcción de Bogotá-región como territorio de paz para las víctimas y la reconciliación




Mes	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
Programado	2.09	8.64	22.82	28.75	34.81	46.15	53.74	60.33	70.53	78.08	87.48	100.00
Ejecutado	1.87	8.42	19.72	25.72	34.24	44.29						

104 - Secretaría General

Proyecto de inversión

7872 Transformación Digital y Gestión TIC




Mes	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
Programado	5.80	13.72	19.40	30.70	36.34	48.46	52.78	63.12	69.40	73.52	87.06	100.00
Ejecutado	5.80	13.72	19.40	30.70	36.34	48.46						

104 - Secretaría General

Proyecto de inversión

7873 Fortalecimiento de la Capacidad Institucional de la Secretaría General



Mes	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
Programado	4.04	6.67	18.75	22.07	24.35	59.15	62.30	67.72	80.79	83.90	86.09	100.00
Ejecutado	4.04	6.17	18.62	21.94	24.21	59.08						

Plan de Desarrollo UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA BOGOTÁ DEL SIGLO XXI 2020 - 2024

Programación y avance de las actividades de los proyectos de inversión - Vigencia 2021

01 BDPP-ACEP (ADMINISTRACION CENTRAL Y ESTABLECIMIENTOS PUBLICOS)
105 Veeduría Distrital
7552 17 Servicio transparencia, derecho de acceso a la información pública y medidas anticorrupción Bogotá

PLAN DE DESARROLLO: 6 Un Nuevo Contrato Social y Ambiental para la Bogotá del Siglo XXI

Propósito : 05 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente

Programa General : 51 Gobierno Abierto

INVERSIONES				Millones de pesos 2021				
Año	Banco	Proyectos	IPC	Valor	Presupuesto Definitivo		Ejecución Vigencia	
0				\$0		\$0.00		\$0.00
0				\$0		\$0.00		\$0.00
0				\$0		\$0.00		\$0.00
0				\$0		\$0.00		\$0.00
0				\$0		\$0.00		\$0.00
TOTAL				\$0	REGISTRADO en el Banco de Proyectos			

VIGENCIA: 2021 AVANCE A: 30/09/2021

ACTIVIDADES DEL PROYECTO (* - actividad congelada)		Pond Vert.	Ene		Feb		Mar		Abr		May		Jun		Jul		Ago		Sep		Oct		Nov		Dic		TOTAL		Avance Actividad
			Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	
1.	ADELANTAR LAS ACCIONES NECESARIAS PARA ADOPTAR LA ESTRATEGIA DE CAPACITACIÓN, ACOMPAÑAMIENTO Y EVALUACIÓN DE ACCESO A LA INFORMACIÓN	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00		0.00		0.00		40.00		40.00		0.00		100.00	20.00	3.60
2.	ADELANTAR LAS ACCIONES NECESARIAS PAR ADOPTAR LA ESTRATEGIA PARA PROMOVER UNA CLUTURA DE DENUNCIA EN CASOS DE CORRUPCIÓN A LA CIUDADANIA Y SERVIDORES PÚBLICOS	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	20.00	0.00		0.00		0.00		0.00		80.00		0.00		100.00	20.00	3.60
3.	ADELANTAR LAS ACCIONES NECESARIAS PARA DESARROLLAR LA META EVALUATIVA Y MEDICIONES DE LINEAMIENTOS DE TRANSPARENCIA, INTEGRIDAD Y MEDIDAS ANTICORRUPCIÓN	16.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00		0.00		40.00		20.00		0.00		0.00		100.00	40.00	6.40
4.	ADELANTAR LA IMPLEMENTACIÓN DE UN OBSERVATORIO DE CONTRATACIÓN	16.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		50.00		50.00		0.00		0.00		100.00	0.00	0.00
5.	AYUDAR A LA GESTIÓN DE CREACIÓN DEL 60% DE LA COMUNIDAD DE PRACTICAS DE TRANSPARENCIA, INTEGRIDAD Y LUCHA CONTRA LA CORRUPCIÓN	16.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		0.00		50.00		50.00		0.00		100.00	0.00	0.00
6.	ADELANTAR LAS GESTIONES QUE INVOLUCREN PROCESOS DE SOCIALIZACIÓN EN TEMAS DE TRANSPARENCIA, PUBLICACIÓN DE INFORMACIÓN PÚBLICA E INTEGRIDAD POR PARTE DE LAS ENTIDADES DISTRITALES.	16.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		0.00		40.00		40.00		20.00		100.00	0.00	0.00
Total ponderación vertical		100.00	TOTAL AVANCE DEL PROYECTO:																									13.60	

Plan de Desarrollo UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA BOGOTÁ DEL SIGLO XXI 2020 - 2024

Programación y avance de las actividades de los proyectos de inversión - Vigencia 2021

01 BDPP-ACEP (ADMINISTRACION CENTRAL Y ESTABLECIMIENTOS PUBLICOS)

105 Veeduría Distrital

7554 18 Servicio Gobierno Corporativo, Transparente y política de derechos humanos en las empresas del distrito y las sociedades de economía mixta en que participe Bogotá

PLAN DE DESARROLLO: 6 Un Nuevo Contrato Social y Ambiental para la Bogotá del Siglo XXI

Propósito : 05 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente

Programa General : 51 Gobierno Abierto

INVERSIONES				Millones de pesos 2021				
Año	Banco	Proyectos	IPC	Valor	Presupuesto Definitivo		Ejecución Vigencia	
0				\$0		\$0.00		\$0.00
0				\$0		\$0.00		\$0.00
0				\$0		\$0.00		\$0.00
0				\$0		\$0.00		\$0.00
0				\$0		\$0.00		\$0.00
TOTAL				\$0	REGISTRADO en el Banco de Proyectos			

VIGENCIA: 2021

AVANCE A: 30/09/2021

ACTIVIDADES DEL PROYECTO (* - actividad congelada)		Pond Vert.	Ene		Feb		Mar		Abr		May		Jun		Jul		Ago		Sep		Oct		Nov		Dic		TOTAL		Avance Actividad
			Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	
1.	REALIZAR 1 EVALUACIÓN SOBRE LA IMPLEMENTACIÓN DE POLÍTICAS DE DIVULGACIÓN DE LA INFORMACIÓN EN LAS EMPRESAS PÚBLICAS Y MIXTAS DEL DISTRITO	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37.50	37.50	0.00		0.00		0.00		37.50		0.00		0.00		100.00	62.50	9.38
2.	REALIZAR 1 EVALUACIÓN SOBRE LA IMPLEMENTACIÓN DE HERRAMIENTAS DE ACCESIBILIDAD Y PERTINENCIA DE LA INFORMACIÓN PÚBLICA A LOS GRUPOS DE INTERÉS DE LAS EMPRESAS DEL DISTRITO	13.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37.50	37.50	0.00		0.00		0.00		37.50		0.00		0.00		100.00	62.50	8.13
3.	LLEVAR A CABO 4 ACOMPAÑAMIENTOS A LAS EMPRESAS PÚBLICAS Y MIXTAS DEL DISTRITO EN EL PROCESO DE CERTIFICACIÓN ISO 37001	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37.50	37.50	0.00		0.00		0.00		37.50		0.00		0.00		100.00	62.50	11.25
4.	LLEVAR A CABO 4 ACOMPAÑAMIENTOS A LAS EMPRESAS PÚBLICAS Y MIXTAS DEL DISTRITO EN LA IMPLEMENTACIÓN DE LOS PRINCIPIOS RECTORES DEL GRUPO DE TRABAJO DE NACIONES UNIDAS DE EMPRESAS Y DERECHOS HUMANOS	22.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37.50	37.50	0.00		0.00		0.00		37.50		0.00		0.00		100.00	62.50	13.75
5.	LLEVAR A CABO 4 ACOMPAÑAMIENTOS A LAS EMPRESAS PÚBLICAS Y MIXTAS DEL DISTRITO EN EL FORTALECIMIENTO DE LOS CÓDIGOS DE INTEGRIDAD Y EN LA IMPLEMENTACIÓN DE CÓDIGOS DE BUEN GOBIERNO	22.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37.50	37.50	0.00		0.00		0.00		37.50		0.00		0.00		100.00	62.50	13.75
6.	LLEVAR A CABO LA IMPLEMENTACIÓN DE LOS LINEAMIENTOS TÉCNICOS PARA EL SEGUIMIENTO Y FORTALECIMIENTO DE PROCESOS DE DEBIDA DILIGENCIA EN TALENTO HUMANO EN LAS EMPRESAS PÚBLICAS Y MIXTAS DEL DISTRITO	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37.50	37.50	0.00		0.00		0.00		37.50		0.00		0.00		100.00	62.50	6.25
Total ponderación vertical		100.00	TOTAL AVANCE DEL PROYECTO:																										62.50

Plan de Desarrollo UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA BOGOTÁ DEL SIGLO XXI 2020 - 2024

Programación y avance de las actividades de los proyectos de inversión - Vigencia 2021

01 BDPP-ACEP (ADMINISTRACION CENTRAL Y ESTABLECIMIENTOS PUBLICOS)

105 Veeduría Distrital

7561 17 Formulación LABCapital - Laboratorio de Innovación para la Gestión Pública Distrital Bogotá

PLAN DE DESARROLLO: 6 Un Nuevo Contrato Social y Ambiental para la Bogotá del Siglo XXI

Propósito : 05 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente

Programa General : 51 Gobierno Abierto

INVERSIONES				Millones de pesos 2021			
Banco Proyectos			Presupuesto Definitivo		Ejecución Vigencia		
Año	IPC	Valor					
0		\$0		\$0.00		\$0.00	
0		\$0		\$0.00		\$0.00	
0		\$0		\$0.00		\$0.00	
0		\$0		\$0.00		\$0.00	
0		\$0		\$0.00		\$0.00	
TOTAL		\$0	REGISTRADO en el Banco de Proyectos				

VIGENCIA: 2021

AVANCE A: 30/09/2021

ACTIVIDADES DEL PROYECTO (* - actividad congelada)		Pond Vert.	Ene		Feb		Mar		Abr		May		Jun		Jul		Ago		Sep		Oct		Nov		Dic		TOTAL		Avance Actividad
			Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	
1.	DESARROLLAR 16 ACTIVIDADES DE PROMOCIÓN DE LA INNOVACIÓN PÚBLICA DIRIGIDA A CIUDADANOS Y SERVIDORES PÚBLICOS	46.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17.00	17.00	6.00	6.00	17.00	17.00	11.00		17.00		6.00		16.00		10.00		0.00		100.00	40.00	18.40
2.	REALIZAR 4 ACTIVIDADES DE CO-CREACIÓN EN RETOS PÚBLICOS EN EL DISTRITO.	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00		50.00		0.00		0.00		0.00		0.00		100.00	0.00	0.00
3.	REALIZAR 1 MEDICIÓN BIANUAL DEL INDICE DE INNOVACIÓN PÚBLICA DE BOGOTÁ (IIP)	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		100.00	100.00	10.00
4.	CULMINAR EL 0,8 DE UNA EVALUACIÓN DE PROGRAMA Y/O POLÍTICA PÚBLICA EN SU COMPONENTE DE INNOVACIÓN	17.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100.00		0.00		0.00		0.00		0.00		100.00	0.00	0.00
5.	1 ACTIVIDAD DE FORMACIÓN A CIUDADANOS Y ESTUDIANTES EN DISTINTAS ÁREAS DEL CONOCIMIENTO CON ENFOQUE INNOVADOR	8.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		100.00		0.00		0.00		0.00		100.00	0.00	0.00
6.	4 ACTIVIDADES DE FORMACIÓN Y CAPACITACIÓN DIRIGIDAS A SERVIDORES PÚBLICOS Y COLABORADORES DEL DISTRITO EN DISTINTAS ÁREAS DEL CONOCIMIENTO CON ENFOQUE INNOVADOR.	8.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		0.00		100.00		0.00		0.00		100.00	0.00	0.00
Total ponderación vertical		100.00	TOTAL AVANCE DEL PROYECTO:																									28.40	

Plan de Desarrollo UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA BOGOTÁ DEL SIGLO XXI 2020 - 2024

Programación y avance de las actividades de los proyectos de inversión - Vigencia 2021

01 BDPP-ACEP (ADMINISTRACION CENTRAL Y ESTABLECIMIENTOS PUBLICOS)

105 Veeduría Distrital

7591 17 Servicio ¡Cuento contigo, cuentas conmigo Bogotá! Dinamización de la participación ciudadana y el control social en la gestión pública Bogotá

PLAN DE DESARROLLO: 6 Un Nuevo Contrato Social y Ambiental para la Bogotá del Siglo XXI

Propósito : 05 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente

Programa General : 51 Gobierno Abierto

INVERSIONES					Millones de pesos 2021				
Banco Proyectos			Presupuesto Definitivo			Ejecución Vigencia			
Año	IPC	Valor							
0		\$0			\$0.00			\$0.00	
0		\$0			\$0.00			\$0.00	
0		\$0			\$0.00			\$0.00	
0		\$0			\$0.00			\$0.00	
0		\$0			\$0.00			\$0.00	
TOTAL		\$0	REGISTRADO en el Banco de Proyectos						

VIGENCIA: 2021 AVANCE A: 30/09/2021

ACTIVIDADES DEL PROYECTO (* - actividad congelada)		Pond Vert.	Ene		Feb		Mar		Abr		May		Jun		Jul		Ago		Sep		Oct		Nov		Dic		TOTAL		Avance	
			Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Actividad	
1.	PROCESO DE INTERVENCIÓN DE LA CULTURA CIUDADANA DE LOS SERVIDORES Y COLABORADORES DEL DISTRITO RESPECTO A LA PARTICIPACIÓN REALIZADO.	11.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25.00	25.00	0.00		0.00		25.00		0.00		0.00		25.00		100.00	50.00	5.50	
2.	PLAN DE ACCION DE CONTROL PREVENTIVO Y FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL DE LA PARTICIPACION Y CONTROL SOCIAL EJECUTADO.	11.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25.00	25.00	0.00		0.00		25.00		0.00		0.00		25.00		100.00	50.00	5.50	
3.	2DA ETAPA DEL PROCESO DE INTERVENCIÓN EN CULTURA CIUDADANA, CUALIFICACIÓN DE COMETENCIA Y APLICACIÓN DE LA ENCUESTA DE MEDICIÓN DE PERCEPCIÓN EN P Y CS.	71.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	20.00	0.00		0.00		20.00		0.00		20.00		20.00		100.00	40.00	28.40	
4.	SEGUNDA ETAPA DEL PROGRAMA DE ESTÍMULOS, RECONOCIMIENTOS PARA PROMOVER Y VISIBILIZAR EL EJERCICIO DE PARTICIPACIÓN Y CONTROL SOCIAL	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	50.00	0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		50.00		100.00	50.00	3.50	
Total ponderación vertical		100.00																										TOTAL AVANCE DEL PROYECTO:		42.90

Plan de Desarrollo UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA BOGOTÁ DEL SIGLO XXI 2020 - 2024

Programación y avance de las actividades de los proyectos de inversión - Vigencia 2021

01 BDPP-ACEP (ADMINISTRACION CENTRAL Y ESTABLECIMIENTOS PUBLICOS)

105 Veeduría Distrital

7605 19 Implementación Sistema Integral de Monitoreo del control preventivo Distrital. Bogotá

PLAN DE DESARROLLO: 6 Un Nuevo Contrato Social y Ambiental para la Bogotá del Siglo XXI

Propósito : 05 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente

Programa General : 51 Gobierno Abierto

INVERSIONES				Millones de pesos 2021				
Año	Banco	Proyectos	IPC	Valor	Presupuesto Definitivo		Ejecución Vigencia	
0				\$0		\$0.00		\$0.00
0				\$0		\$0.00		\$0.00
0				\$0		\$0.00		\$0.00
0				\$0		\$0.00		\$0.00
0				\$0		\$0.00		\$0.00
TOTAL				\$0	REGISTRADO en el Banco de Proyectos			

VIGENCIA: 2021


AVANCE A: 30/09/2021

ACTIVIDADES DEL PROYECTO (* - actividad congelada)		Pond Vert.	Ene		Feb		Mar		Abr		May		Jun		Jul		Ago		Sep		Oct		Nov		Dic		TOTAL		Avance Actividad
			Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	
1.	PRIMERA VERSIÓN DE LA HERRAMIENTA CON INFORMACIÓN ANALIZADA Y PRIORIZADA.	0.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		100.00	0.00	0.00
2.	FASE I DE LA VERSIÓN 2 DE LA HERRAMIENTA QUE GENERE ALERTAS CON LOS DATOS RECOPIADOS.	0.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		100.00	0.00	0.00
3.	FASE I DE LA VERSIÓN 2 DE LA HERRAMIENTA QUE GENERE ALERTAS CON LOS DATOS RECOPIADOS.	0.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		100.00	0.00	0.00
4.	ESTRUCTURACIÓN DEL MODELO DE DATOS DE ANÁLISIS DE INFORMACIÓN	6.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		100.00		0.00		0.00		0.00		100.00	0.00	0.00
5.	PRIMERA VERSIÓN DE LA HERRAMIENTA QUE GENERE ALERTAS CON LOS DATOS RECOPIADOS	48.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		50.00		50.00		0.00		0.00		100.00	0.00	0.00
6.	SEGUNDA VERSIÓN DE LA HERRAMIENTA QUE GENERE ALERTAS CON LOS DATOS RECOPIADOS	45.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		0.00		0.00		50.00		50.00		100.00	0.00	0.00
Total ponderación vertical		100.00	TOTAL AVANCE DEL PROYECTO:																										0.00

105 - Veeduría Distrital

Proyecto de inversión

7552 Servicio transparencia, derecho de acceso a la información pública y medidas anticorrupción Bogotá




Mes	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
Programado	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	13.60	13.60	13.60	28.00	60.80	96.80	100.00
Ejecutado	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	13.60						

105 - Veeduría Distrital

Proyecto de inversión

7554 Servicio Gobierno Corporativo, Transparente y política de derechos humanos en las empresas del distrito y las sociedades de economía mixta en que participe Bogotá




Mes	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
Programado	0.00	0.00	25.00	25.00	25.00	62.50	62.50	62.50	62.50	100.00	100.00	100.00
Ejecutado	0.00	0.00	25.00	25.00	25.00	62.50						

105 - Veeduría Distrital

Proyecto de inversión

7561 Formulación LABCapital - Laboratorio de Innovación para la Gestión Pública Distrital Bogotá




Mes	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
Programado	0.00	0.00	0.00	7.82	10.58	28.40	38.46	68.28	79.54	95.40	100.00	100.00
Ejecutado	0.00	0.00	0.00	7.82	10.58	28.40						

105 - Veeduría Distrital

Proyecto de inversión

7591 Servicio ¡Cuento contigo, cuentas conmigo Bogotá! Dinamización de la participación ciudadana y el control social en la gestión pública Bogotá




Mes	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
Programado	0.00	0.00	19.70	19.70	19.70	42.90	42.90	42.90	62.60	62.60	76.80	100.00
Ejecutado	0.00	0.00	19.70	19.70	19.70	42.90						

105 - Veeduría Distrital

Proyecto de inversión

7605 Implementación Sistema Integral de Monitoreo del control preventivo Distrital. Bogotá



Mes	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
Programado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.30	0.30	0.30	31.00	55.00	77.50	100.00
Ejecutado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00						

Plan de Desarrollo UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA BOGOTÁ DEL SIGLO XXI 2020 - 2024

Programación y avance de las actividades de los proyectos de inversión - Vigencia 2021

01 BDPP-ACEP (ADMINISTRACION CENTRAL Y ESTABLECIMIENTOS PUBLICOS)

110 Secretaría Distrital de Gobierno

7787 14 Fortalecimiento de la capacidad institucional y de los actores sociales para la garantía, promoción y protección de los derechos humanos en Bogotá

PLAN DE DESARROLLO: 6 Un Nuevo Contrato Social y Ambiental para la Bogotá del Siglo XXI

Propósito : 01 Hacer un nuevo contrato social con igualdad de oportunidades para la inclusión social, productiva y

Programa General : 04 Prevención de la exclusión por razones étnicas, religiosas, sociales, políticas y de orientación sex

INVERSIONES			Millones de pesos 2021			
Banco Proyectos			Presupuesto Definitivo		Ejecución Vigencia	
Año	IPC	Valor				
0		\$0	\$0.00		\$0.00	
0		\$0	\$0.00		\$0.00	
0		\$0	\$0.00		\$0.00	
0		\$0	\$0.00		\$0.00	
0		\$0	\$0.00		\$0.00	
TOTAL		\$0	REGISTRADO en el Banco de Proyectos			

VIGENCIA: 2021

AVANCE A: 30/09/2021

ACTIVIDADES DEL PROYECTO (* - actividad congelada)	Pond Vert.	Ene		Feb		Mar		Abr		May		Jun		Jul		Ago		Sep		Oct		Nov		Dic		TOTAL		Avance
		Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Actividad
1. PLAN DE ACCIÓN DE LA POLÍTICA PÚBLICA PARA EL EJERCICIO DE LAS LIBERTADES FUNDAMENTALES DE RELIGIÓN, CULTO Y CONCIENCIA EN LA CIUDAD	0.00																											
1.1 REALIZAR EL 100% DE LOS INFORMES DE SEGUIMIENTO TRIMESTRAL DE LA IMPLEMENTACIÓN DE LA PP	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25.00		0.00		0.00		25.00		0.00		25.00		100.00	25.00	0.75
1.2 BRINDAR EL ACOMPAÑAMIENTO AL 100% DE LAS SESIONES DEL COMITÉ DISTRITAL DE LIBERTAD DE RELIGIÓN, CULTO Y CONCIENCIA Y LOS COMITÉS LOCALES (INCLUYE ACTAS, INFORMES, Y DEMÁS)	3.00	0.00	0.00	9.00	0.00	9.00	0.00	9.00	0.00	9.00	0.00	9.00	45.00	9.00		9.00		9.00		10.00		9.00		9.00		100.00	45.00	1.35
1.3 ADELANTAR 1 PROCESO DE DISEÑO Y/O ESTRUCTURACIÓN DE UN SISTEMA DE INFORMACIÓN Y ANÁLISIS SOBRE EL EJERCICIO DE LAS LIBERTADES FUNDAMENTALES DE RELIGIÓN, CULTO Y CONCIENCIA EN LA CIUDAD.	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00		0.00		0.00		0.00		0.00		50.00		100.00	0.00	0.00
1.4 ELABORAR 4 INFORMES DE GESTIÓN SEMESTRAL DEL AVANCE DE IMPLEMENTACIÓN DE LA PIRPAS	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25.00		0.00		0.00		25.00		0.00		25.00		100.00	25.00	0.50
1.5 REALIZAR 4 DOCUMENTOS BALANCE DE LAS GESTIÓN Y DE LAS ACCIONES ESTRATEGICAS REALIZADAS POR LA SUBDIRECCIÓN DE LIBERTAD RELIGIOSA Y DE CONCIENCIA	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25.00		0.00		0.00		25.00		0.00		25.00		100.00	25.00	0.50
1.6 ELABORAR 1 ESTUDIO Y/O DOCUMENTO SOPORTE QUE ARROJE COMO RESULTADO LA LÍNEA BASE DE PRÁCTICAS RELIGIOSAS EN EL DISTRITO CAPITAL	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33.00		0.00		0.00		33.00		0.00		34.00		100.00	0.00	0.00
2. RUTAS DE ATENCIÓN PROMOCIÓN, PREVENCIÓN, ATENCIÓN Y PROTECCIÓN FORTALECIDAS	0.00																											
2.1 CONSTRUIR UNA (1) RUTA DE ATENCIÓN PARA LOS PRESUNTOS CASOS ABUSO DE AUTORIDAD POLICIAL QUE SEAN REPORTADOS A LA DIRECCIÓN DE DDHH, A TRAVÉS DE LOS CANALES DISPUESTOS PARATAL EFECTO.	3.00	0.00	0.00	11.00	0.00	11.00	0.00	11.00	0.00	11.00	0.00	11.00	55.00	11.00		11.00		11.00		12.00		0.00		0.00		100.00	55.00	1.65
2.2 IMPLEMENTAR EL 100% DE UNA ESTRATEGIA DE PROTECCIÓN COLECTIVA PARA DEFENSORES Y DEFENSORAS DE DERECHOS HUMANOS.	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	0.00	5.00	0.00	15.00	0.00	10.00	40.00	10.00		10.00		10.00		10.00		10.00		10.00		100.00	40.00	1.20
2.3 IMPLEMENTAR EL 100% DE UNA ESTRATEGIA DE ARTICULACIÓN DE RUTAS DE ATENCIÓN Y SERVICIOS (DISTRITALES) A POBLACIONES DIFERENCIALES.	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	0.00	10.00	0.00	10.00	0.00	10.00	40.00	10.00		10.00		10.00		10.00		10.00		10.00		100.00	40.00	0.80
2.4 IMPLEMENTAR EL 100% DE UNA ESTRATEGIA DE DIFUSIÓN DE LAS RUTAS DE ATENCIÓN DEFINIDAS POR LA DIRECCIÓN DE DERECHOS HUMANOS	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17.00		17.00		17.00		17.00		17.00		15.00		100.00	0.00	0.00
2.5 ELABORAR 2 INFORMES DE GESTIÓN A LOS COMITÉS E INSTANCIAS EN MATERIA DE PREVENCIÓN Y PROTECCIÓN DE DERECHOS HUMANOS (PREVENCIÓN Y LUCHA CONTRA LA TRATA)	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00		0.00		0.00		0.00		0.00		50.00		100.00	0.00	0.00
3. PERSONAS QUE REQUIERAN ATENCIÓN (POR LAS RUTAS) ATENDIDAS	0.00																											
3.1 ATENCIÓN DEL 100% DE LÍDERES Y DEFENSORES DE DERECHOS HUMANOS QUE DEMANDEN MEDIDAS DE PREVENCIÓN	3.00	8.33	0.00	8.33	0.00	8.33	0.00	58.01	0.00	10.00	0.00	7.00	100.00													100.00	100.00	3.00

Plan de Desarrollo UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA BOGOTÁ DEL SIGLO XXI 2020 - 2024

Programación y avance de las actividades de los proyectos de inversión - Vigencia 2021

01 BDPP-ACEP (ADMINISTRACION CENTRAL Y ESTABLECIMIENTOS PUBLICOS)

110 Secretaria Distrital de Gobierno

7787 14 Fortalecimiento de la capacidad institucional y de los actores sociales para la garantía, promoción y protección de los derechos humanos en Bogotá

ACTIVIDADES DEL PROYECTO (* - actividad congelada)	Pond Vert.	Ene		Feb		Mar		Abr		May		Jun		Jul		Ago		Sep		Oct		Nov		Dic		TOTAL		Avance
		Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Actividad
0 PROTECCIÓN PARA GARANTIZAR SUS DERECHOS A LA VIDA, LIBERTAD, INTEGRIDAD Y SEGURIDAD																												
3.2 ATENCIÓN DEL 100% DE POBLACIÓN LGBTI QUE DEMANDEN MEDIDAS DE PREVENCIÓN O PROTECCIÓN PARA GARANTIZAR SUS DERECHOS A LA VIDA, LIBERTAD, INTEGRIDAD Y SEGURIDAD	3.00	8.33	0.00	8.34	0.00	8.33	0.00	56.00	0.00	13.00	0.00	6.00	100.00	0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		100.00	100.00	3.00
3.3 ATENCIÓN DEL 100% DE VICTIMAS DE TRATA QUE DEMANDEN MEDIDAS DE PREVENCIÓN O PROTECCIÓN PARA GARANTIZAR SUS DERECHOS A LA VIDA, LIBERTAD, INTEGRIDAD Y SEGURIDAD	3.00	8.33	0.00	8.34	0.00	8.33	0.00	48.00	0.00	16.00	0.00	11.00	100.00	0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		100.00	100.00	3.00
4. ESPACIOS DE ATENCIÓN DIFERENCIADA Y DE PARTICIPACIÓN PARA COMUNIDADES NEGRAS, AFROCOLOMBIANAS, RAIZALES, PALENQUEROS, PUEBLOS INDÍGENAS Y PUEBLO GITANO FORTALECIDOS	0.00																											
4.1 ELABORAR Y NORMALIZAR EL 100% DE DOUMENTOS CONTROLADOS DE LOS ESPACIOS DE ATENCIÓN DIFERENCIADA	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33.00	0.00	33.00	0.00	11.00	0.00	6.00	83.00	6.00		6.00		5.00		0.00		0.00		0.00		100.00	83.00	2.49
4.2 REALIZAR EL 100% DE INFORMES DE GESTIÓN Y SERVICIOS DE LOS ESPACIOS DE ATENCIÓN DIFERENCIADA PARA CADA UNO DE LOS GRUPOS ÉTNICOS: INCLUYE DATOS DE ATENCIONES, FORMACIONES Y ORIENTACIONES	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	0.00	10.00	0.00	10.00	40.00	10.00		10.00		10.00		10.00		10.00		10.00		100.00	40.00	1.20
4.3 IMPLEMENTAR ESTRATEGIA DE ARTICULACIÓN ESPACIOS DE ATENCIÓN DIFERENCIADA PARA GRUPOS ÉTNICOS ENTRE LO LOCAL Y EL DISTRITO.	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33.00	33.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33.00		0.00		0.00		0.00		0.00		34.00		100.00	33.00	0.66
5. PLANES DE ACCIONES AFIRMATIVAS PIAA PARA GRUPOS ÉTNICOS TRANSITORIOS IMPLEMENTADOS	0.00																											
5.1 ELABORAR 16 INFORMES DE SEGUIMIENTO Y MONITOREO A LAS 783 ACCIONES CONCERTADAS CON LOS DIFERENTES GRUPOS ÉTNICOS EN EL DISTRITO CAPITAL.	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33.00	27.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		33.00		0.00		0.00		34.00		0.00		100.00	27.00	0.81
5.2 ELABORAR 2 INFORMES DE FUNCIONAMIENTO DE LAS INSTANCIAS DE PARTICIPACIÓN Y CONCERTACIÓN (CONSEJOS CONSULTIVOS, ESPACIOS DE CONCERTACIÓN)	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00		0.00		0.00		0.00		0.00		50.00		100.00	0.00	0.00
6. PLAN DE ACCIÓN DE LA POLÍTICA PÚBLICA INTEGRAL EN DERECHOS HUMANOS IMPLEMENTADO PARA EL PERIODO 2020-2024	0.00																											
6.1 REALIZAR 4 REPORTES DE SEGUIMIENTO A LA IMPLEMENTACIÓN DE LA POLÍTICA PÚBLICA INTEGRAL EN DERECHOS HUMANOS	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25.00		0.00		0.00		25.00		0.00		25.00		100.00	25.00	0.75
6.2 ACOMPAÑAR EL DESARROLLO DEL 100% DE LAS SESIONES DEL COMITÉ DISTRITAL (INCLUYE ACTAS DE COMITÉ, SEGUIMIENTO, ETC)	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25.00		0.00		0.00		25.00		0.00		25.00		100.00	25.00	0.75
6.3 "ADELENTAR 1 PROCESO DE ACOMPAÑAMIENTO	3.00	8.30	0.00	8.30	0.00	8.30	0.00	8.30	0.00	8.30	0.00	8.30	49.80	8.30		8.30		8.30		8.30		8.30		8.70		100.00	49.80	1.49
6.4 ELABORAR 4 INFORMES LOCALES DE GESTION TERRITORIAL EN MATERIA DE DERECHOS HUMANOS	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25.00		0.00		0.00		25.00		0.00		25.00		100.00	25.00	0.50
6.5 IMPLEMENTAR EL 100% DE LOS PRODUCTOS PROGRAMADOS PARA 2021 DENTRO DEL PLAN DE ACCIÓN DE LA POLÍTICA PÚBLICA INTEGRAL DE DERECHOS HUMANOS Y QUE ESTÁN A CARGO DE LA DIRECCIÓN DE DERECHOS HUMANOS.	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	5.00	0.00	10.00	25.00	10.00		10.00		10.00		15.00		10.00		20.00		100.00	25.00	0.50
6.6 EJECUTAR EL 100% DE PROCESOS EDUCATIVOS EN DERECHOS HUMANOS PARA PROMOVER EL RECONOCIMIENTO, LA DEFENSA EXIGIBILIDAD Y GARANTÍA DE LOS DERECHOS HUMANOS	2.00	0.00	0.00	9.09	0.00	9.09	0.00	40.00	0.00	21.00	0.00	20.82	100.00	0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		100.00	100.00	2.00
6.7 DESARROLLAR EL 100% DE LA GESTIÓN PRECONTRACTUAL Y CONTRACTUAL PARA LA IMPLEMENTACION DE LA PROPUESTA DE EDUCACIÓN EN DERECHOS HUMANOS PARA LA PROFESIONALIZACIÓN DE LIDERAZGOS SOCIALES	2.00	0.00	0.00	20.00	0.00	20.00	0.00	20.00	0.00	20.00	0.00	10.00	90.00	10.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		100.00	90.00	1.80

Plan de Desarrollo UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA BOGOTÁ DEL SIGLO XXI 2020 - 2024

Programación y avance de las actividades de los proyectos de inversión - Vigencia 2021

001 BDPP-ACEP (ADMINISTRACION CENTRAL Y ESTABLECIMIENTOS PUBLICOS)

110 Secretaria Distrital de Gobierno

7787 14 Fortalecimiento de la capacidad institucional y de los actores sociales para la garantía, promoción y protección de los derechos humanos en Bogotá

ACTIVIDADES DEL PROYECTO (* - actividad congelada)	Pond Vert.	Ene		Feb		Mar		Abr		May		Jun		Jul		Ago		Sep		Oct		Nov		Dic		TOTAL		Avance Actividad			
		Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec				
7. POLÍTICA PÚBLICA DE LUCHA CONTRA LA TRATA DE PERSONAS FORMULADA E IMPLEMENTADA EN EL MARCO DE LA METODOLOGÍA CONPES-D	0.00																														
7.1 DESARROLLAR EL 100% DE LA FASE DE AGENDA PÚBLICA DE LA POLÍTICA PÚBLICA PARA LA LUCHA CONTRA LA TRATA DE PERSONAS.	2.00	0.00	0.00	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		100.00	100.00	2.00			
7.2 DESARROLLAR EL 100% DE LA FASE DE FORMULACIÓN DE LA POLÍTICA PÚBLICA PARA LA LUCHA CONTRA LA TRATA DE PERSONAS.	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	0.00	20.00	0.00	10.00	50.00	10.00		10.00		10.00		10.00		10.00		0.00		100.00	50.00	1.00			
7.3 DESARROLLAR EL 100% DEL PLAN DE TRABAJO PAR LA VIGENCIA 2021 DE LA FASE DE FORMULACIO¿N DE LA POLÍTICA PÚBLICA PARA LA LUCHA CONTRA LA TRATA DE PERSONAS	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		15.00		15.00		20.00		50.00		100.00	0.00	0.00			
8. ACCIONES QUE ARTICULEN LA EJECUCIÓN DEL PLAN DE VIDA DE LA COMUNIDAD MUISCA DE BOSA IMPLEMENTADAS	0.00																														
8.1 ELABORAR 2 DOCUMENTOS RESULTADOS DE INVESTIGACIÓN DERIVADO DE LA IMPLEMENTACIÓN DE LOS COMPONENTES DE INVESTIGACIÓN CON EL CABILDO INDÍGENA DE BOSA.	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00		0.00		20.00		0.00		60.00		0.00		100.00	0.00	0.00			
8.2 ELABORAR 3 INFORMES DE SEGUIMIENTO A LAS ACCIONES INTERINSTITUCIONALES EN EL MARCO DEL PLAN DE VIDA DE LA COMUNIDAD MUISCA.	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33.00	33.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33.00		0.00		0.00		0.00		0.00		34.00		100.00	33.00	0.66			
8.3 ELABORAR 3 INFORMES DE SEGUIMIENTO A LAS ACCIONES DE CONSULTA PREVIA DEL PUEBLO MUISCA DE BOSA	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33.00	33.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33.00		0.00		0.00		0.00		0.00		34.00		100.00	33.00	0.66			
9. ESTRATEGIA DE CULTURA CIUDADANA PARA DISMINUIR EL RACISMO, LA XENOFOBIA Y LA MARGINACIÓN SOCIAL EN BOGOTÁ IMPLEMENTADA	0.00																														
9.1 DISEÑAR 1 ESTRATEGIA DE CULTURA CIUDADANA	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25.00	0.00	5.00	0.00	10.00	0.00	10.00	50.00	10.00		20.00		20.00		0.00		0.00		0.00		100.00	50.00	1.50			
9.2 IMPLEMENTAR 1 ESTRATEGIA DE CULTURA CIUDADANIA	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10.00		10.00		20.00		20.00		40.00		100.00	0.00	0.00			
10. POLÍTICAS PÚBLICAS ÉTNICAS REFORMULADAS	0.00																														
10.1 ELABORAR 4 DOCUMENTOS DE ESTRUCTURA PARA LAS POLÍTICAS PÚBLICAS ÉTNICAS	3.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		100.00	100.00	3.00			
10.2 IMPLEMENTAR EL 100% DE LAS ACTIVIDADES DE LA FASE DEL CICLO DE AGENDA PÚBLICA PARA LAS 4 POLÍTICAS PÚBLICAS ÉTNICAS, PROGRAMADAS PARA 2021	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11.00	0.00	5.00	0.00	5.00	21.00	10.00		10.00		10.00		13.00		18.00		18.00		100.00	21.00	0.63			
11. POLÍTICA PÚBLICA DE DISCAPACIDAD FORMULADA EN EL MARCO DE LA METODOLOGÍA CONPES-D	0.00																														
11.1 IMPLEMENTAR EL 100% DE LAS ACCIONES DE REFORMULACIÓN DE LA POLÍTICA PÚBLICA DE DISCAPACIDAD PROGRAMADAS PARA 2021	3.00	0.00	0.00	9.09	0.00	9.09	0.00	9.09	0.00	9.09	0.00	9.09	45.45	9.09		9.09		9.09		9.09		9.09		9.10		100.00	45.45	1.36			
11.2 BRINDAR EL APOYO TECNICO AL 100% DE LAS SESIONES DEL CONSEJO DISTRITAL DE DISCAPACIDAD, COMITE TECNICO Y SUBCOMISION PARA LA INCLUSIÓN LABORAL Y PRODUCTIVA DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD Y ARTICULAC	2.00	8.33	0.00	8.33	0.00	8.33	0.00	8.33	0.00	8.33	0.00	8.33	50.00	8.33		8.33		8.33		8.33		8.33		8.37		100.00	50.00	1.00			
11.3 REALIZAR EL 100% DE LOS INFORMES DE SEGUIMIENTO DEL PLAN DE ACCIÓN DE LA POLÍTICA PÚBLICA DE DISCAPACIDAD	2.00	0.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	50.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		100.00	50.00	1.00			
11.4 ACOMPAÑAR EL 100% DEL PROCESO DE ELECCIONES DE REPRESENTANTES LOCALES Y DISTRITALES DE DISCAPACIDAD EN EL MARCO DEL SISTEMA DISTRITAL DE DISCAPACIDAD	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25.00	0.00	25.00	0.00	25.00	0.00	5.00	80.00	5.00		5.00		10.00		0.00		0.00		0.00		100.00	80.00	1.60			
Total ponderación vertical		100.00		TOTAL AVANCE DEL PROYECTO:																										43.12	

Plan de Desarrollo UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA BOGOTÁ DEL SIGLO XXI 2020 - 2024

Programación y avance de las actividades de los proyectos de inversión - Vigencia 2021

01 BDPP-ACEP (ADMINISTRACION CENTRAL Y ESTABLECIMIENTOS PUBLICOS)

110 Secretaria Distrital de Gobierno

7793 18 Desarrollo de acciones colectivas y confianza para la convivencia, el diálogo social y la cultura ciudadana en Bogotá

PLAN DE DESARROLLO: 6 Un Nuevo Contrato Social y Ambiental para la Bogotá del Siglo XXI

Propósito : 03 Inspirar confianza y legitimidad para vivir sin miedo y ser epicentro de cultura ciudadana, paz y re

Programa General : 43 Cultura ciudadana para la confianza, la convivencia y la participación desde la vida cotidiana

INVERSIONES				Millones de pesos 2021			
Banco Proyectos			Presupuesto Definitivo		Ejecución Vigencia		
Año	IPC	Valor					
0		\$0		\$0.00		\$0.00	
0		\$0		\$0.00		\$0.00	
0		\$0		\$0.00		\$0.00	
0		\$0		\$0.00		\$0.00	
0		\$0		\$0.00		\$0.00	
TOTAL		\$0	REGISTRADO en el Banco de Proyectos				

VIGENCIA: 2021 AVANCE A: 30/09/2021

ACTIVIDADES DEL PROYECTO (* - actividad congelada)	Pond Vert.	Ene		Feb		Mar		Abr		May		Jun		Jul		Ago		Sep		Oct		Nov		Dic		TOTAL		Avance Actividad
		Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	
1. OBSERVATORIO DE CONFLICTIVIDAD IMPLEMENTADO/OBSERVATORIO DIALOGO SOCIAL	0.00																											
1.1 ELABORAR 1 INSTRUCTIVO CARACTERIZACIÓN DE ACTORES SOCIALES	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		0.00		0.00		50.00		0.00		100.00	50.00	2.00
1.2 ELABORAR 100% INFORMES EN MATERIA DE GOBERNABILIDAD Y EN EL MARCO DE LA INFORMACIÓN RECOLECTADA DESDE EL OBSERVATORIO	4.00	8.33	0.00	8.33	0.00	8.33	24.99	8.33	0.00	8.33	0.00	8.33	24.99	8.33		8.33		8.34		8.34		8.34		8.34		100.00	49.98	2.00
1.3 ELABORAR 100% INFORMES DE ANÁLISIS SOBRE CONFLICTIVADES Y MOVILIZACIONES	3.00	8.33	0.00	8.33	0.00	0.00	16.66	8.33	0.00	12.50	0.00	12.50	33.33	8.34		8.33		8.33		8.34		8.33		8.34		100.00	49.99	1.50
1.4 DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN EL 100% DE UN PROGRAMA DE FORMACIÓN.	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14.30	14.30	14.30	0.00	14.30	0.00	14.30	42.90	14.30		14.30		14.20		0.00		0.00		0.00		100.00	57.20	1.72
1.5 DESARROLLO DE UNA PLATAFORMA PARA EL ALMACENAMIENTO DE INFORMACIÓN DE CONFLICTIVIDADES SOCIALES EN BOGOTA	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		25.00		25.00		25.00		25.00		0.00		100.00	0.00	0.00
2. PROGRAMA DE DIALOGO SOCIAL IMPLEMENTADO	0.00																											
2.1 ELABORAR 1 DOCUMENTO DE DISEÑO DE LA ESTRATEGIA DE ATENCIÓN A SITUACIONES DE CONFLICTIVIDAD Y CONVIVENCIA	4.00	33.00	0.00	33.00	0.00	34.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		100.00	100.00	4.00
2.2 ACOMPAÑAR EL 100% DE MESAS DE DIÁLOGO PROGRAMADAS A PARTIR DE LA CONCERTACIÓN CON LOS Y LAS PROTESTANTES.	4.00	8.33	0.00	8.33	0.00	8.33	24.99	8.34	0.00	8.33	0.00	8.33	25.00	8.34		8.33		8.33		8.34		8.33		8.34		100.00	49.99	2.00
2.3 REALIZAR EL 100% DE ACOMPAÑAMIENTO TERRITORIAL A SITUACIONES DE CONFLICTIVIDAD	3.00	8.33	0.00	8.33	0.00	8.33	24.99	75.01	75.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		100.00	100.00	3.00
2.4 ADELANTAR 8 JORNADAS DE FORMACIÓN A EQUIPO DEL PROGRAMA EN TEMAS DE NEGOCIACIÓN Y RESOLUCIÓN PÁCIFICA DE CONFLICTOS	3.00	0.00	0.00	12.50	0.00	12.50	25.00	12.50	0.00	12.50	0.00	12.50	37.50	12.50		12.50		12.50		0.00		0.00		0.00		100.00	62.50	1.88
2.5 ACOMPAÑAR EL 100% DE LAS PROTESTAS SOCIALES QUE REQUIERAN APOYO, SEGÚN LA NECESIDAD, PARA GARANTIZAR EL DIÁLOGO SOCIAL Y LA CONVIVENCIA	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	44.00		11.00		11.00		11.00		11.00		12.00		100.00	0.00	0.00
3. PROGRAMA DE INICIATIVAS CIUDADANAS JUVENILES IMPLEMENTADO	0.00																											
3.1 ELABORAR UN DOCUMENTO DE ESTRUCTURACIÓN DEL PROGRAMA DE INICIATIVAS JUVENILES	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33.00	33.00	33.00	0.00	17.00	0.00	17.00	67.00	0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		100.00	100.00	5.00
3.2 IMPLEMENTAR EL 100% DE ACTIVIDADES DE PROGRAMA DE INICIATIVAS JUVENILES PROGRAMADAS PARA LA VIGENCIA 2021	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	50.00	0.00		0.00		50.00		0.00		0.00		0.00		100.00	50.00	2.50
4. INICIATIVAS CIUDADANAS JUVENILES FINANCIADAS E IMPLEMENTADAS	0.00																											
4.1 EJECUTAR E IMPLEMENTAR EL 100% DE INICIATIVAS CIUDADANAS GANADORAS EN EL MARCO DE LAS CONVOCATORIAS REALIZADAS EN 2020	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33.00	0.00	13.40	0.00	13.40	59.80	13.40		13.40		4.50		4.50		4.40		0.00		100.00	59.80	2.99
4.2 EJECUTAR E IMPLEMENTAR EL 100% DE INICIATIVAS CIUDADANAS GANADORAS EN EL MARCO DE LAS CONVOCATORIAS REALIZADAS EN 2021	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		0.00		33.00		33.00		34.00		100.00	0.00	0.00
5. ESTRATEGIAI PARA EL DESARROLLO DE PACS IMPLEMENTADO																												

Plan de Desarrollo UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA BOGOTÁ DEL SIGLO XXI 2020 - 2024

Programación y avance de las actividades de los proyectos de inversión - Vigencia 2021

01 BDPP-ACEP (ADMINISTRACION CENTRAL Y ESTABLECIMIENTOS PUBLICOS)

110 Secretaría Distrital de Gobierno

7793 18 Desarrollo de acciones colectivas y confianza para la convivencia, el diálogo social y la cultura ciudadana en Bogotá

ACTIVIDADES DEL PROYECTO (* - actividad congelada)	Pond Vert.	Ene		Feb		Mar		Abr		May		Jun		Jul		Ago		Sep		Oct		Nov		Dic		TOTAL		Avance		
		Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Actividad		
	0.00																													
5.1 REALIZAR 2 CARACTERIZACIONES DE ACTORES SOCIALES Y CONFLICTIVIDAD SOCIAL IDENTIFICADOS	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	20.00	20.00	0.00	20.00	0.00	10.00	50.00	10.00		20.00		0.00		0.00		0.00		0.00		100.00	70.00	2.80		
5.2 ELABORAR DOS DIAGNOSTICOS INSTITUCIONALES	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25.00	0.00	25.00	0.00	15.00	65.00	15.00		20.00		0.00		0.00		0.00		0.00		100.00	65.00	2.60		
5.3 ELABORAR EL 100% DE LA CONVOCATORIA ESTRUCTURACION Y SOCIALIZACION DE DOS PACTOS Y DEFINICION DEL PLAN DE ACCION	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00		20.00		20.00		20.00		20.00		0.00		100.00	0.00	0.00		
5.4 FIRMA DE DOS PACTOS	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		0.00		0.00		50.00		50.00		100.00	0.00	0.00		
6. PACTOS DE ACCION COLECTIVA ACORDADOS	0.00																													
6.1 IMPLEMENTAR Y HACER SEGUIMIENTO DE DOS PACTOS DE ACCION COLECTIVA PRIORIZADOS POR LA ADMINISTRACION	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		0.00		50.00		50.00		0.00		100.00	0.00	0.00		
7. PROGRAMA DE BARRISMO SOCIAL IMPLEMENTADO	0.00																													
7.1 ACOMPAÑAR EL 100% DE ACTIVIDADES DE FUTBOL PROFESIONAL DESARROLLADAS EN LOS ESTADIOS EL CAMPIN Y TECHO	4.00	0.00	0.00	10.00	0.00	10.00	20.00	10.00	0.00	10.00	0.00	10.00	30.00	10.00		10.00		10.00		10.00		10.00		0.00		100.00	50.00	2.00		
7.2 REALIZAR EL 100% DE ACTIVIDADES PROYECTADAS DESDE EL PROGRAMA PARA EL FOMENTO DE LA CULTURA CIUDADANA Y CONVIVENCIA EN EL FUTBOL	4.00	0.00	0.00	9.00	0.00	9.00	18.00	9.00	0.00	9.00	0.00	9.00	27.00	9.00		9.00		9.00		9.00		9.00		10.00		100.00	45.00	1.80		
7.3 REALIZAR UN PROCESO DE ACOMPAÑAMIENTO A LAS INSTANCIAS LOCALES DE BARRAS ACTIVAS EN EL DISTRITO	4.00	0.00	0.00	9.00	0.00	9.00	18.00	9.00	0.00	9.00	0.00	9.00	27.00	9.00		9.00		9.00		9.00		9.00		10.00		100.00	45.00	1.80		
8. ESTRATEGIA PARA LA ELECCION FORMACION Y FORTALECIMIENTO DEL CONSEJO DISTRITAL DE JUVENTUD QUE PROMUEVA NUEVAS CIUDADANIAS Y LIDERAZGOS ACTIVOS IMPLEMENTADA	0.00																													
8.1 IMPLEMENTAR UN PLAN DE FORTALECIMIENTOA JOVENES QUE POTENCIALMENTE PUEDAN PARTICIPAR EN LOS CLJ	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33.00	33.00	0.00		0.00		33.00		0.00		0.00		34.00		100.00	33.00	1.65		
8.2 REALIZAR UN ACOMPAÑAMIENTO AL PROCESO ELECTORAL DE ELECCION CONSEJOS LOCALES DE JUVENTUD	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		0.00		33.00		33.00		34.00		100.00	0.00	0.00		
Total ponderación vertical	100.00	TOTAL AVANCE DEL PROYECTO:																												41.23

Plan de Desarrollo UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA BOGOTÁ DEL SIGLO XXI 2020 - 2024

Programación y avance de las actividades de los proyectos de inversión - Vigencia 2021

01 BDPP-ACEP (ADMINISTRACION CENTRAL Y ESTABLECIMIENTOS PUBLICOS)

110 Secretaria Distrital de Gobierno

7795 13 Fortalecimiento de la convivencia y el ejercicio policivo a cargo de la SDG en el Distrito Capital Bogotá

PLAN DE DESARROLLO: 6 Un Nuevo Contrato Social y Ambiental para la Bogotá del Siglo XXI

Propósito : 03 Inspirar confianza y legitimidad para vivir sin miedo y ser epicentro de cultura ciudadana, paz y re

Programa General : 42 Conciencia y cultura ciudadana para la seguridad, la convivencia y la construcción de confianza

INVERSIONES										Millones de pesos 2021					
Año		Banco Proyectos IPC		Valor		Presupuesto Definitivo					Ejecución Vigencia				
0					\$0					\$0.00					\$0.00
0					\$0					\$0.00					\$0.00
0					\$0					\$0.00					\$0.00
0					\$0					\$0.00					\$0.00
0					\$0					\$0.00					\$0.00
TOTAL				\$0		REGISTRADO en el Banco de Proyectos									

VIGENCIA: 2021

AVANCE A: 30/09/2021

ACTIVIDADES DEL PROYECTO (* - actividad congelada)		Pond Vert.	Ene		Feb		Mar		Abr		May		Jun		Jul		Ago		Sep		Oct		Nov		Dic		TOTAL		Avance Actividad
			Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	
1.	ACTUACIONES DE POLICIA FALLADAS EN PRIMERA INSTANCIA																												
1.1	NUMERO DE ACTUACIONES DE POLICIA FALLADAS DE FONDO EN PRIMERA INSTANCIA	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.40	23.00	3.40	0.00	0.00	0.00	27.40	11.20	0.00		0.00		34.30		0.00		0.00		31.50		100.00	34.20	3.42
2.	ACTUACIONES ADMINISTRATIVAS TERMINADAS, ARCHIVADAS O INACTIVAS	0.00																											
2.1	NUMERO DE ACTUACIONES ADMINISTRATIVAS FALLADAS, TERMINADAS, O INACTIVAS	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.70	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30.20	30.20	0.00		0.00		33.00		0.00		0.00		30.10		100.00	36.20	3.62
3.	IMPLEMENTACION DE LA ESTRATEGIA DE PREVENCION DE CONDUCTAS CONTRARIAS	0.00																											
3.1	IMPLEMENTAR ESTRATEGIA PEDAGOGICA PARA EL FOMENTO DE LA CULTURA CIUDADANA Y LA PREVENCION DE COMPORTAMIENTOS CONTRARIOS A LA CONVIVENCIA SEGUN LO ESTABLECIDO EN LA LEY 1801 DE 2016	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	20.00	25.00	0.00		0.00		40.00		0.00		30.00		0.00		100.00	30.00	3.00
4.	ESTRATEGIA DE DESCONGESTION DE LAS ACTUACIONES DE POLICIA DISEÑADA E IMPLEMENTADA	0.00																											
4.1	IMPLEMENTAR LA ESTRATEGIA DE DESCONGESTION	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00	4.00	5.00	0.00	5.00	0.00	5.00	15.00	10.00		10.00		15.00		15.00		15.00		15.00		100.00	19.00	0.95
4.2	OPERACION Y FUNCIONAMIENTO DE LA PLANTA DE DESCONGESTION	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00	5.00	5.00	0.00	5.00	0.00	5.00	15.00	10.00		10.00		15.00		15.00		15.00		15.00		100.00	20.00	1.00
5.	ESTRATEGIA DE FORTALECIMIENTO DE LAS INSPECCIONES DE POLICIA Y CORREGIDURIAS IMPLEMENTADA	0.00																											
5.1	IMPLEMENTAR EL EJE DE JUSTICIA POLICIVA EN EL MARCO DEL MODELO DE GESTION PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA CONVIVENCIA	5.00	0.00	0.00	2.00	0.00	3.00	4.00	5.00	0.00	5.00	0.00	5.00	15.00	10.00		10.00		15.00		15.00		15.00		15.00		100.00	19.00	0.95
5.2	FUNCIONAMIENTO Y OPERACION DE LOS INSPECTORES AP CTP SERVICIO AL CIUDADANO E INSPECCIONES LOCALES	5.00	0.00	0.00	2.00	0.00	3.00	5.00	5.00	0.00	5.00	0.00	5.00	15.00	10.00		10.00		15.00		15.00		15.00		15.00		100.00	20.00	1.00
6.	DOCUMENTOS METODOLOGICOS DEL EJERCICIO POLICIVO ELABORADOS	0.00																											
6.1	ESTABLECER PARA EL 2021 EL PLAN DE TRABAJO PARA LA ELABORACION DEL DOCUMENTO DE INVESTIGACION DE LA GESTION POLICIVA	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		100.00	100.00	5.00
6.2	DOCUMENTO DE INVESTIGACION DE LA GESTION POLICIVA	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40.00	40.00	0.00		40.00		10.00		0.00		0.00		0.00		100.00	50.00	2.50
7.	DISEÑO E IMPLEMENTACION DE LA ESTRATEGIA DE DESCONGESTION DE LAS ACTUACIONES ADMINISTRATIVAS	0.00																											
7.1	IMPLEMENTAR LA ESTRATEGIA DE DESCONGESTION DE LAS ACTUACIONES ADMINISTRATIVAS A CARGO DE LAS ALCALDIAS LOCALES	5.00	0.00	0.00	5.00	0.00	5.00	10.00	10.00	0.00	10.00	0.00	10.00	30.00	10.00		10.00		10.00		10.00		10.00		10.00		100.00	40.00	2.00
7.2	ACTUACIONES ADMINISTRATIVAS FALLADAS Y/O TERMINADAS Y/O INACTIVADAS	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30.00	27.50	0.00		0.00		33.00		0.00		0.00		30.00		100.00	33.50	1.68
8.	ACCIONES DE INSPECCION VIGILANCIA Y CONTROL EN EL MARCO DEL PLAN ESTRATEGICO IMPLEMENTADAS	0.00																											
8.1	ESTABLECER PARA EL 2021 EL PLAN DE TRABAJO PARA IMPLEMENTAR EL PLAN ESTRATEGICO DE IVC	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	95.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		100.00	100.00	5.00

Plan de Desarrollo UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA BOGOTÁ DEL SIGLO XXI 2020 - 2024

Programación y avance de las actividades de los proyectos de inversión - Vigencia 2021

01 BDPP-ACEP (ADMINISTRACION CENTRAL Y ESTABLECIMIENTOS PUBLICOS)

110 Secretaría Distrital de Gobierno

7795 13 Fortalecimiento de la convivencia y el ejercicio policivo a cargo de la SDG en el Distrito Capital Bogotá

ACTIVIDADES DEL PROYECTO (* - actividad congelada)	Pond Vert.	Ene		Feb		Mar		Abr		May		Jun		Jul		Ago		Sep		Oct		Nov		Dic		TOTAL		Avance Actividad			
		Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec				
8.2 IMPLEMENTAR EL PLAN ESTRATEGICO DE INSPECCION VIGILANCIA Y CONTROL	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	10.00	10.00	0.00	10.00	0.00	10.00	30.00	10.00		10.00		10.00		10.00		10.00		10.00		100.00	40.00	2.00			
9. DISEÑO E IMPLEMENTACION DE LA ESTRATEGIA PEDAGOGICA PARA EL FOMENTO DE LA CULTURA CIUDADANA Y LA PREVENCION DE COMPORTAMIENTOS CONTRARIOS A LA CONVIVENCIA	0.00																														
9.1 IMPLEMENTAR LA PRIMERA FASE DE LA ESTRATEGIA PEDAGOGICA PARA EL FOMENTO DE LA CULTURA CIUDADANA Y LA PREVENCION DE COMPORTAMIENTOS CONTRARIOS A LA CONVIVENCIA SEGUN LO ESTABLECIDO EN LA LEY 1801	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30.00	30.00	0.00		0.00		40.00		0.00		20.00		0.00		100.00	40.00	2.00			
9.2 DOCUMENTO DIAGNOSTICO DE LA PRIMERA FASE DE LA ESTRATEGIA PEDAGOGICA PARA EL FOMENTO DE LA CULTURA CIUDADANA	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		80.00		0.00		20.00		0.00		100.00	0.00	0.00			
10. ACCIONES DE SEGUIMIENTO PROPUESTA EN LOS DOCUMENTOS METODOLOGICOS DEL EJERCICIO POLICIVO IMPLEMENTADAS	0.00																														
10.1 ESTABLECER PARA EL 2021 EL PLAN DE TRABAJO PARA LA ELABORACION DEL DOCUMENTO DE ANALISIS DE LA IMPLEMENTACION DEL EJE DE JUSTICIA POLICIVA	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	90.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		100.00	100.00	5.00			
10.2 DOCUMENTO DE ANALISIS DE LA IMPLEMENTACION DEL EJE DE JUSTICIA POLICIVA	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	5.00	0.00	0.00	20.00	0.00	0.00	20.00	20.00		0.00		30.00		20.00		0.00		0.00		100.00	25.00	1.25			
11. DOCUMENTOS METODOLOGICOS	0.00																														
Total ponderación vertical		100.00		TOTAL AVANCE DEL PROYECTO:																										40.37	

Plan de Desarrollo UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA BOGOTÁ DEL SIGLO XXI 2020 - 2024

Programación y avance de las actividades de los proyectos de inversión - Vigencia 2021

01 BDPP-ACEP (ADMINISTRACION CENTRAL Y ESTABLECIMIENTOS PUBLICOS)
110 Secretaria Distrital de Gobierno
7799 11 Fortalecimiento de las relaciones políticas entre la administración Distrital y los actores políticos de los niveles nacional, regional, distrital y local

PLAN DE DESARROLLO: 6 Un Nuevo Contrato Social y Ambiental para la Bogotá del Siglo XXI
Propósito : 05 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente
Programa General : 52 Integración regional, distrital y local

INVERSIONES				Millones de pesos 2021				
Año	Banco	Proyectos	IPC	Valor	Presupuesto Definitivo		Ejecución Vigencia	
0				\$0		\$0.00		\$0.00
0				\$0		\$0.00		\$0.00
0				\$0		\$0.00		\$0.00
0				\$0		\$0.00		\$0.00
0				\$0		\$0.00		\$0.00
TOTAL				\$0	REGISTRADO en el Banco de Proyectos			

VIGENCIA: 2021 AVANCE A: 30/09/2021

ACTIVIDADES DEL PROYECTO (* - actividad congelada)		Pond Vert.	Ene		Feb		Mar		Abr		May		Jun		Jul		Ago		Sep		Oct		Nov		Dic		TOTAL		Avance Actividad
			Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	
1.	APOYO A LOS PROCESOS ELECTORALES QUE CONVOCA LA AUTORIDA ELECTORAL	0.00																											
1.1	DOCUMENTOS CON EL AVANCE DE LAS ACCIONES POR PARTE DEL DISTRITO PARA APOYAR LAS ELECCIONES TIPICAS Y ATIPICAS QUE CONVOQUE LA REGISTRADURIA NACIONAL	4.00	8.30	0.00	8.30	0.00	8.30	24.90	8.30	0.00	8.30	0.00	8.30	24.90	8.30		8.30		8.40		8.40		8.40		8.40		100.00	49.80	1.99
1.2	INFORME SOBRE EL PORCENTAJE DE AVANCE DE LAS ACCIONES POR PARTE DEL DISTRITO PARA APOYAR LAS ELECCIONES TÍPICAS Y ATÍPICAS QUE CONVOQUE LA REGISTRADURÍA NACIONAL DEL ESTADO CIVIL	4.00	8.30	0.00	8.30	0.00	8.30	24.90	8.30	0.00	8.30	0.00	8.30	0.00	8.30		8.30		8.40		8.40		8.40		8.40		100.00	24.90	1.00
2.	AGENDAS PARTICIPATIVAS CONCERTADAS CON EL COMITE DE INTEGRACION TERRITORIAL CIT	0.00																											
2.1	DOCUMENTO CON EL SEGUIMIENTO DE LAS DIFERENTES SESIONES, MESAS DE TRABAJO O REUNIONES QUE LLEVEN A CABO LAS ENTIDADES DEL ORDEN DISTRITAL, MUNICIPAL Y NACIONAL PARA LA CONSTRUCCION DE INSTANCIAS	4.00	8.30	0.00	8.30	0.00	8.30	24.90	8.30	0.00	8.30	0.00	8.30	24.90	8.30		8.30		8.40		8.40		8.40		8.40		100.00	49.80	1.99
2.2	INFORME DE ASISTENCIA A LAS SESIONES DE CONSTRUCCIÓN DE LEY ORGÁNICA Y DEMÁS ESPACIOS DE SOCIALIZACIÓN.	4.00	8.33	0.00	8.33	0.00	8.33	24.99	8.33	0.00	8.33	0.00	8.33	0.00	8.33		8.33		8.34		8.34		8.34		8.34		100.00	24.99	1.00
2.3	INFORME DE ASISTENCIA A LOS ESPACIOS CONVOCADOS POR LA DIRNI DE LA SDP	4.00	8.33	0.00	8.33	0.00	8.33	24.99	8.33	0.00	8.33	0.00	8.33	0.00	8.33		8.33		8.34		8.34		8.34		8.34		100.00	24.99	1.00
2.4	DOCUMENTOS ELABORADOS PARA ANÁLISIS DE DINÁMICAS Y ACTORES POLÍTICOS A NIVEL REGIONAL	4.00	8.33	0.00	8.33	0.00	8.33	24.99	8.33	0.00	8.33	0.00	8.33	0.00	8.33		8.33		8.34		8.34		8.34		8.34		100.00	24.99	1.00
3.	LINEAS DE INVESTIGACION DEL OBSERVATORIO DE DE ASUNTOS POLITICOS DESARROLLADAS	0.00																											
3.1	DOCUMENTOS DE LINAMIENTO TÉCNICO SOBRE EL SEGUIMIENTO A LAS SESIONES Y COMISIONES DEL CONCEJO DE BOGOTÁ.	4.00	8.33	0.00	8.33	0.00	8.33	24.99	8.33	0.00	8.33	0.00	8.33	24.99	8.33		8.33		8.34		8.34		8.34		8.34		100.00	49.98	2.00
3.2	DOCUMENTOS DE INVESTIGACIÓN Y ANÁLISIS QUE CONTENGAN LAS LINEAS DE INVESTIGACIÓN DEL OBSERVATORIO DE ASUNTOS POLÍTICOS.	4.00	8.00	0.00	8.00	0.00	8.00	24.00	8.00	0.00	8.50	0.00	8.50	24.00	8.50		8.50		8.50		8.50		8.50		8.50		100.00	48.00	1.92
4.	PROCESOS DE APOYO AL FORTALECIMIENTO DE RELACIONES ENTRE LOS SECTORES DISTRITAL Y LOS ACTORES POLITICOS	0.00																											
4.1	DOCUMENTO QUE CONTENGA EL SEGUIMIENTO Y ANÁLISIS DE LAS MESAS DE COORDINACIÓN DE LOS COMITÉS DE ENLACES ENTRE LA ADMINISTRACIÓN DISTRITAL Y EL CONCEJO DE BOGOTÁ	4.00	8.30	0.00	8.30	0.00	8.30	24.90	8.30	0.00	8.30	0.00	8.30	24.90	8.30		8.30		8.40		8.40		8.40		8.40		100.00	49.80	1.99
4.2	DOCUMENTO QUE CONTENGA EL SEGUIMIENTO A LA ACTIVIDAD LEGISLATIVA ENTRE LA ADMINISTRACIÓN DISTRITAL, EL CONCEJO DE BOGOTÁ Y EL CONGRESO DE LA REPÚBLICA	4.00	8.30	0.00	8.30	0.00	8.30	24.90	8.30	0.00	8.30	0.00	8.30	24.90	8.30		8.30		8.40		8.40		8.40		8.40		100.00	49.80	1.99
4.3	DOCUMENTO QUE CONTENGA EL SEGUIMIENTO A LAS MESAS DE TRABAJO DE CONFLICTIVIDADES CITADAS POR EL CONCEJO DE BOGOTÁ.	4.00	8.30	0.00	8.30	0.00	8.30	24.90	8.30	0.00	8.30	0.00	8.30	24.90	8.30		8.30		8.40		8.40		8.40		8.40		100.00	49.80	1.99
4.4	DOCUMENTO QUE CONTENGA EL SEGUIMIENTO A EL	4.00																									100.00	49.80	1.99

Plan de Desarrollo UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA BOGOTÁ DEL SIGLO XXI 2020 - 2024

Programación y avance de las actividades de los proyectos de inversión - Vigencia 2021

01 BDPP-ACEP (ADMINISTRACION CENTRAL Y ESTABLECIMIENTOS PUBLICOS)

110 Secretaria Distrital de Gobierno

7799 11 Fortalecimiento de las relaciones políticas entre la administración Distrital y los actores políticos de los niveles nacional, regional, distrital y local

ACTIVIDADES DEL PROYECTO (* - actividad congelada)		Pond Vert.	Ene		Feb		Mar		Abr		May		Jun		Jul		Ago		Sep		Oct		Nov		Dic		TOTAL		Avance
			Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Actividad
	EJERCICIO DE CONTROL POLÍTICO EJERCIDO POR EL CONCEJO DE BOGOTÁ Y EL CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y LOS DERECHOS DE PETICIÓN.		8.30	0.00	8.30	0.00	8.30	24.90	8.30	0.00	8.30	0.00	8.30	24.90	8.30		8.30		8.40		8.40		8.40		8.40				
4.5	DOCUMENTO QUE CONTENGA EL SEGUIMIENTO A LAS SOLICITUDES REALIZADAS POR LOS EDILES DE LAS 20 JUNTAS ADMINSTRADORAS LOCALES DE LA CIUDAD.	4.00	8.30	0.00	8.30	0.00	8.30	24.90	8.30	0.00	8.30	0.00	8.30	24.90	8.30		8.30		8.40		8.40		8.40		8.40		100.00	49.80	1.99
5.	MESAS DE COORDINACION DE ENLACES DE LA ADMINISTRACION CON EL CONCEJO DE BOGOTA	0.00																											
5.1	INFORME MENSUAL SOBRE LAS MESAS DE COORDINACIÓN DE COMITÉ DE ENLACE ENTRE LA ADMINISTRACIÓN DISTRITAL Y EL CONCEJO DE BOGOTÁ.	4.00	8.33	0.00	8.33	0.00	8.33	24.99	8.33	0.00	8.33	0.00	8.33	24.90	8.33		8.33		8.34		8.34		8.34		8.34		100.00	49.89	2.00
6.	POSICIONES FRENTE A PROYECTOS DE ACUERDO PRESENTADOS POR EL CONCEJO DE BOGOTA Y PROYECTOS DE LEY QUE APRUEBE EL CONGRESO DE LA REPUBLICA QUE TENGAN IMPACTO EN EL DISTRITO CAPITAL	0.00																											
6.1	DOCUMENTO QUE CONTENGA EL SEGUIMIENTO A LA GESTIÓN DE INICIATIVAS NORMATIVAS PROMOVIDAS POR EL CONCEJO DE BOGOTÁ	4.00	8.30	0.00	8.30	0.00	8.30	24.90	8.30	0.00	8.30	0.00	8.30	24.90	8.30		8.30		8.40		8.40		8.40		8.40		100.00	49.80	1.99
6.2	DOCUMENTO QUE CONTENGA EL SEGUIMIENTO A LA GESTIÓN DE INICIATIVAS NORMATIVAS PROMOVIDAS POR LA ADMINISTRACIÓN DISTRITAL	4.00	8.30	0.00	8.30	0.00	8.30	24.90	8.30	0.00	8.30	0.00	8.30	24.90	8.30		8.30		8.40		8.40		8.40		8.40		100.00	49.80	1.99
6.3	DOCUMENTO QUE CONTENGA EL SEGUIMIENTO A LAS INICIATIVAS NORMATIVAS DEL CONGRESO DE LA REPÚBLICA QUE SEAN RIORIZADAS POR EL DISTRITO CAPITAL Y QUE TENGAN INJERENCIA EN BOGOTÁ.	4.00	8.30	0.00	8.30	0.00	8.30	24.90	8.30	0.00	8.30	0.00	8.30	24.90	8.30		8.30		8.40		8.40		8.40		8.40		100.00	49.80	1.99
7.	ACOMPAÑAMIENTO DE LAS MESAS DE CONFLICTIVIDAD QUE CITEN LOS CONCEJALES Y CONGRESISTAS DE LA REPUBLICA	0.00																											
7.1	INFORME SOBRE LA ASISTENCIA MENSUAL Y COMPROMISOS DERIVADOS DE LAS MESAS DE TRABAJO CONVOCADAS POR LAS CORPORACIONES DE ELECCIÓN POPULAR	4.00	8.30	0.00	8.30	0.00	8.30	24.90	8.30	0.00	8.30	0.00	8.30	24.90	8.30		8.30		8.40		8.40		8.40		8.40		100.00	49.80	1.99
8.	NIVEL DE RESPUESTA A PROPOSICIONES, DEBATES DE CONTROL POLITICO Y SOLICITUDES DE DERECHO DE PETICIÓN DE LAS CORPORACIONES DE ELECCIÓN POPULAR	0.00																											
8.1	INFORME SOBRE LA ATENCIÓN DE LA ADMINSTRACIÓN DISTRITAL A LAS PROPOSICIONES Y DEBATES DE CONTROL POLÍTICO SOLICITADOS POR EL CONCEJO DE BOGOTÁ	4.00	8.30	0.00	8.30	0.00	8.30	24.90	8.30	0.00	8.30	0.00	8.30	24.90	8.30		8.30		8.40		8.40		8.40		8.40		100.00	49.80	1.99
8.2	INFORME SOBRE LA ATENCIÓN DE LA ADMINSTRACIÓN DISTRITAL A LAS PROPOSICIONES Y DEBATES DE CONTROL POLÍTICO SOLICITADOS POR EL CONGRESO DE LA REPÚBLICA.	4.00	8.30	0.00	8.30	0.00	8.30	24.90	8.30	0.00	8.30	0.00	8.30	24.90	8.30		8.30		8.40		8.40		8.40		8.40		100.00	49.80	1.99
8.3	INFORME SOBRE LA RESPUESTA OPORTUNA A DERECHOS DE PETICIÓN SOLICITADOS POR EL CONCEJO DE BOGOTÁ Y EL CONGRESO DE LA REPÚBLICA.	4.00	8.30	0.00	8.30	0.00	8.30	24.90	8.30	0.00	8.30	0.00	8.30	24.90	8.30		8.30		8.40		8.40		8.40		8.40		100.00	49.80	1.99
9.	NIVEL DE RESPUESTAS A REQUERIMIENTOS PRESENTADOS POR LAS 20 JUNTAS ADMINISTRADORAS LOCALES EN LOS PLAZOS ESTABLECIDOS	0.00																											
9.1	INFORME MENSUAL SOBRE LAS SOLICITUDES DE JUNTAS ADMINISTRADORAS LOCALES RESUELTAS POR LA DIRECCIÓN DE RELACIONES POLÍTICAS.	4.00	8.30	0.00	8.30	0.00	8.30	24.90	8.30	0.00	8.30	0.00	8.30	24.90	8.30		8.30		8.40		8.40		8.40		8.40		100.00	49.80	1.99
10.	DOCUMENTOS TECNICOS QUE CONTENGAN EL SEGUIMIENTO MENSUAL A TODAS LAS SESIONES Y COMISIONES REALIZADAS POR EL CONCEJO DE BOGOTA	0.00																											
10.1	DOCUMENTO TÉCNICO MENSUAL RELACIONADO EN EL INFORME MENSUAL DE CUMPLIMIENTO DE METAS DEL PROYECTO 7799 DE LA DRECCIÓN DE RELACIONES POLÍTICAS	4.00	8.33	0.00	8.33	0.00	8.33	24.99	8.33	0.00	8.33	0.00	8.33	24.90	8.33		8.33		8.34		8.34		8.34		8.34		100.00	49.89	2.00
11.	DOCUMENTOS DE INVESTIGACION SOBRE LAS TENDENCIAS,	0.00																											

Plan de Desarrollo UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA BOGOTÁ DEL SIGLO XXI 2020 - 2024

Programación y avance de las actividades de los proyectos de inversión - Vigencia 2021

01 BDPP-ACEP (ADMINISTRACION CENTRAL Y ESTABLECIMIENTOS PUBLICOS)

110 Secretaría Distrital de Gobierno

7799 11 Fortalecimiento de las relaciones políticas entre la administración Distrital y los actores políticos de los niveles nacional, regional, distrital y local

ACTIVIDADES DEL PROYECTO (* - actividad congelada)	Pond Vert.	Ene		Feb		Mar		Abr		May		Jun		Jul		Ago		Sep		Oct		Nov		Dic		TOTAL		Avance			
		Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Actividad			
RETOS Y NECESIDADES DE LA ADMINISTRACION FRENTE AL ANALISIS DEL COMPORTAMIENTO DE ACTORES POLITICOS																															
11.1 AVANCES EN LA PRODUCCIÓN DE DOCUMENTOS DE INVESTIGACIÓN Y ANÁLISIS SOBRE TENDENCIAS Y RETOS DE LA ADMINSTRACIÓN FRENTE AL COMPORTAMIENTO DE LOS ACTORES POLÍTICOS.	4.00	8.30	0.00	8.30	0.00	8.30	24.90	8.30	0.00	8.30	0.00	8.30	24.90	8.30		8.30		8.40		8.40		8.40		8.40		100.00	49.80	1.99			
12. DOCUMENTOS DE INVESTIGACION SOBRE EL ANALISIS CUALITATIVO Y/O CUANTITATIVO DE LAS DINAMICAS POLITICAS Y LAS MULTIPLES COYUNTURAS QUE ENFRENTA LA ADMINISTRACION DISTRITAL EN SU PERIODO DE MANDATO	0.00																														
12.1 AVANCES EN LA PRODUCCIÓN DE DOCUMENTOS DE INVESTIGACIÓN Y ANÁLISIS SOBRE TENDENCIAS Y RETOS DE LA ADMINSTRACIÓN FRENTE AL COMPORTAMIENTO DE LOS ACTORES POLÍTICOS.	4.00	8.30	0.00	8.30	0.00	8.30	24.90	8.30	0.00	8.30	0.00	8.30	16.60	8.30		8.30		8.40		8.40		8.40		8.40		100.00	41.50	1.66			
Total ponderación vertical		100.00		TOTAL AVANCE DEL PROYECTO:																										45.44	

Plan de Desarrollo UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA BOGOTÁ DEL SIGLO XXI 2020 - 2024

Programación y avance de las actividades de los proyectos de inversión - Vigencia 2021

01 BDPP-ACEP (ADMINISTRACION CENTRAL Y ESTABLECIMIENTOS PUBLICOS)

110 Secretaría Distrital de Gobierno

7800 16 Fortalecimiento de la Capacidad y Gestión Institucional de la Secretaría Distrital de Gobierno

PLAN DE DESARROLLO: 6 Un Nuevo Contrato Social y Ambiental para la Bogotá del Siglo XXI

Propósito : 05 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente

Programa General : 56 Gestión Pública Efectiva

INVERSIONES										Millones de pesos 2021				
Año		Banco	Proyectos	IPC		Valor		Presupuesto Definitivo					Ejecución Vigencia	
0						\$0				\$0.00				\$0.00
0						\$0				\$0.00				\$0.00
0						\$0				\$0.00				\$0.00
0						\$0				\$0.00				\$0.00
0						\$0				\$0.00				\$0.00
TOTAL		\$0		REGISTRADO en el Banco de Proyectos										

VIGENCIA: 2021

AVANCE A: 30/09/2021

ACTIVIDADES DEL PROYECTO (* - actividad congelada)	Pond Vert.	Ene		Feb		Mar		Abr		May		Jun		Jul		Ago		Sep		Oct		Nov		Dic		TOTAL		Avance Actividad
		Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	
1. ESTRATEGIA DE FORTALECIMIENTO DE LA CAPACIDAD OPERATIVA Y GESTION ADMINISTRATIVA DEL SECTOR GOBIERNO IMPLEMENTADA	0.00																											
1.1 DIAGNOSTICO DE LOS PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS Y ACCIONES DE SEGUIMIENTO SUSCEPTIBLES A ESTANDARIZAR DE LAS DIRECCIONES DE LA SGI.	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		100.00	100.00	2.00
1.2 DIAGNÓSTICO Y ESTADO DEL ARTE DEL PILOTO DE LA EXPERIENCIA DE SMART WORKING DE LA SGI	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		100.00	100.00	2.00
1.3 IMPLEMENTACIÓN DE LOS PROCESOS, PROCEDIMIENTOS Y ESTRATEGIAS DE SEGUIMIENTO EN 2 DIRECCIONES DE LA SGI.	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	50.00	0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		100.00	50.00	1.00
1.4 ADECUACIÓN DE ESPACIOS FÍSICOS E IMPLEMENTACIÓN DEL PILOTO DE LA ESTRATEGIA SMART WORKING EN EL PRIMER PISO	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		100.00	100.00	2.00
1.5 IMPLEMENTACIÓN DE LOS PROCESOS, PROCEDIMIENTOS Y ESTRATEGIAS DE SEGUIMIENTO EN 3 DIRECCIONES DE LA SGI.	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		100.00		0.00		0.00		0.00		100.00	33.00	0.66
1.6 REALIZAR UN (1) SEGUIMIENTO A LA IMPLEMENTACIÓN DEL PILOTO DE LA ESTRATEGIA DE SMART WOKING, PRIMER PISO.	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		100.00		0.00		0.00		0.00		100.00	0.00	0.00
1.7 ADECUACIÓN DE ESPACIOS FÍSICOS E IMPLEMENTACIÓN DEL PILOTO DE LA ESTRATEGIA SMART WORKING EN EL SEGUNDO Y TERCER PISO.	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		100.00		0.00		0.00		0.00		100.00	0.00	0.00
1.8 REALIZAR UN (1) REPORTE DE LA ESTANDARIZACIÓN DE PROCESOS, PROCEDIMIENTOS Y ACCIONES DE SEGUIMIENTO DE ACCIONES DE LA SGI.	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		100.00		100.00	0.00	0.00
1.9 REALIZAR UN (1) REPORTE DE LA ESTRATEGIA DE SMART WORKING	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		100.00		100.00	0.00	0.00
1.10 IMPLEMENTAR UNA (1) ESTRATEGIA DE COCREACIÓN Y CODISEÑO EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACIÓN DE UNA ESTRATEGIA DE SMARTWORKING EN LA SDG	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	50.00	0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		100.00	100.00	2.00
2. ESTRATEGIA DE FORTALECIMIENTO Y MODERNIZACION DE LA CAPACIDAD TECNOLOGICA DEL SECTOR GOBIERNO IMPLEMENTADA	0.00																											
2.1 ESTRATEGIA FORTALECIMIENTO Y MODERNIZACIÓN	2.00	0.00	0.00	20.00	0.00	20.00	40.00	20.00	0.00	20.00	0.00	20.00	60.00	0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		100.00	100.00	2.00
2.2 EJECUCIÓN DE LA ESTRATEGIA FORTALECIMIENTO Y MODERNIZACIÓN	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16.67		16.67		16.67		16.67		16.67		16.65		100.00	0.00	0.00
3. ESTRATEGIA DE SOSTENIBILIDAD Y MEJORA DE LAS DIMENSIONES Y POLITICAS DEL MIPG EN EL SECTOR GOBIERNO IMPLEMENTADAS	0.00																											
3.1 ACCIONES PARA EL MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE GESTIÓN AMBIENTAL EN LA ENTIDAD	2.00	8.33	0.00	8.33	0.00	8.33	24.99	8.33	0.00	8.33	0.00	8.33	24.99	8.33		8.33		8.34		8.34		8.34		8.34		100.00	49.98	1.00
3.2 ACCIONES PARA EL MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE LA ENTIDAD, BAJO LOS REQUISITOS EXIGIDOS	2.00	8.33	0.00	8.33	0.00	8.33	24.99	8.33	0.00	8.33	0.00	8.33	24.99	8.33		8.33		8.34		8.34		8.34		8.34		100.00	49.98	1.00

Plan de Desarrollo UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA BOGOTÁ DEL SIGLO XXI 2020 - 2024

Programación y avance de las actividades de los proyectos de inversión - Vigencia 2021

01 BDPP-ACEP (ADMINISTRACION CENTRAL Y ESTABLECIMIENTOS PUBLICOS)

110 Secretaría Distrital de Gobierno

7800 16 Fortalecimiento de la Capacidad y Gestión Institucional de la Secretaría Distrital de Gobierno

ACTIVIDADES DEL PROYECTO (* - actividad congelada)	Pond Vert.	Ene		Feb		Mar		Abr		May		Jun		Jul		Ago		Sep		Oct		Nov		Dic		TOTAL		Avance Actividad
		Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	
POR EL MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN (MIPG)																												
3.3 ACCIONES PARA LA FORMULACIÓN Y EJECUCIÓN ANUAL DEL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO.	2.00	33.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33.00	0.00	0.00	33.00	33.00	0.00	0.00	0.00		0.00		34.00		0.00		0.00		0.00		100.00	66.00	1.32
3.4 REPORTE TRIMESTRALES DE AVANCE A LAS METAS DEL PLAN ESTRATÉGICO SECTORIAL Y DEL PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL.	2.00	0.00	0.00	25.00	0.00	0.00	23.00	0.00	0.00	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00		25.00		0.00		0.00		25.00		0.00		100.00	48.00	0.96
3.5 REPORTE DE AVANCE DE LOS PLANES DE GESTIÓN DE LOS PROCESOS DE LA ENTIDAD Y LOS PLANES ESTABLECIDOS EN EL DECRETO 612 DE 2018 (A EXCEPCIÓN DEL PAAC Y DEL PAA).	2.00	0.00	0.00	25.00	0.00	0.00	25.00	0.00	0.00	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00		25.00		0.00		0.00		25.00		0.00		100.00	50.00	1.00
3.6 REPORTE DE AVANCE AL PLAN ANUAL DE AUDITORÍAS INTERNAS	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00		0.00		0.00		0.00		0.00		50.00		100.00	0.00	0.00
3.7 REPORTE AVANCE DE LAS METAS DE GESTIÓN - PROCESO DE GESTIÓN JURÍDICA	2.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25.00	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25.00		0.00		0.00		25.00		0.00		0.00		100.00	50.00	1.00
3.8 REPORTE AVANCE DE LAS METAS DE GESTIÓN - CONTRATACIÓN	2.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23.00	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25.00		0.00		0.00		25.00		0.00		0.00		100.00	48.00	0.96
3.9 REPORTE AVANCE DE LAS METAS DE GESTIÓN - OFICINA DE ASUNTOS DISCIPLINARIOS	2.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25.00	25.00	23.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25.00		0.00		0.00		25.00		0.00		0.00		100.00	48.00	0.96
3.10 REPORTE AVANCE DE LAS METAS DE GESTIÓN - DIRECCIÓN DE GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO	2.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24.00	25.00	19.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25.00		0.00		0.00		25.00		0.00		0.00		100.00	43.00	0.86
3.11 REPORTE AVANCE DE LAS METAS DE GESTIÓN - DIRECCIÓN FINANCIERA	2.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24.00	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25.00		0.00		0.00		25.00		0.00		0.00		100.00	49.00	0.98
3.12 REPORTE AVANCE DE LAS METAS DE GESTIÓN - DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA MANEJO DOCUMENTAL Y ARCHIVO	2.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25.00	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25.00		0.00		0.00		25.00		0.00		0.00		100.00	50.00	1.00
3.13 REPORTE AVANCE DE LAS METAS DE GESTIÓN - DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA RECURSOS FÍSICOS	2.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25.00	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25.00		0.00		0.00		25.00		0.00		0.00		100.00	50.00	1.00
4. PLAN ESTRATEGICO DE COMUNICACIONES REALIZADO	0.00																											
4.1 IMPLEMENTACION DE LAS ESTRATEGIAS DEL PLAN DE COMUNICACIONES 2021	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	10.00	10.00	0.00	10.00	0.00	10.00	30.00	10.00		10.00		10.00		10.00		10.00		10.00		100.00	40.00	0.80
4.2 IMPLEMENTACIÓN DE CAMPAÑAS INTERNAS Y EXTERNAS EN EL MARCO DEL PLAN DE COMUNICACIONES 2021	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25.00	25.00	0.00		0.00		25.00		0.00		0.00		25.00		100.00	50.00	1.00
4.3 IMPLEMENTACION DEL PLAN DE MEDIOS Y ACTIVIDADES BTL	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33.00	30.00	0.00	0.00	0.00	3.00	0.00		33.00		0.00		0.00		0.00		34.00		100.00	33.00	0.66
4.4 ADQUISICIÓN DE EQUIPOS TÉCNICOS PARA EL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES DE ACUERDO CON LAS FUNCIONES DE LA OFICINA ASESORA DE COMUNICACIONES	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	70.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		100.00	70.00	1.40
5. ESTRATEGIA DE SERVICIO A LA CIUDADANIA IMPLEMENTADA	0.00																											
5.1 DIAGNÓSTICO Y SEGUIMIENTO DEL PERIODO CAUSADO EN LOS PUNTOS DE ATENCIÓN A LA CIUDADANÍA DONDE HACE PRESENCIA LA SECRETARIA DISTRITAL DE GOBIERNO.	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	20.00	0.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00	20.00		0.00		20.00		0.00		20.00		0.00		100.00	20.00	0.40
5.2 CAMPAÑA PARA DIFUNDIR LA OFERTA INSTITUCIONAL, TENIENDO EN CUENTA RECURSOS DE INCLUSIÓN DE GRUPOS MINORITARIOS DE LA CIUDADANÍA EN EL SITIO WEB.	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17.00	17.00	17.00	0.00	17.00	18.00	0.00	0.00	24.00		0.00		25.00		0.00		0.00		0.00		100.00	35.00	0.70

Plan de Desarrollo UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA BOGOTÁ DEL SIGLO XXI 2020 - 2024

Programación y avance de las actividades de los proyectos de inversión - Vigencia 2021

01 BDPP-ACEP (ADMINISTRACION CENTRAL Y ESTABLECIMIENTOS PUBLICOS)

110 Secretaria Distrital de Gobierno

7800 16 Fortalecimiento de la Capacidad y Gestión Institucional de la Secretaría Distrital de Gobierno

ACTIVIDADES DEL PROYECTO (* - actividad congelada)		Pond Vert.	Ene		Feb		Mar		Abr		May		Jun		Jul		Ago		Sep		Oct		Nov		Dic		TOTAL		Avance
			Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Actividad
5.3	DIAGNÓSTICO Y SEGUIMIENTO DEL PERIODO CAUSADO DE DESCONGESTIÓN SDQS DE VIGENCIAS ANTERIORES.	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	20.00	0.00	0.00	20.00	20.00	0.00	0.00	20.00		0.00		20.00		0.00		20.00		0.00		100.00	40.00	0.80
5.4	SEGUIMIENTO DEL PERIODO CAUSADO A LOS TRAMITES 100% VIRTUALIZADOS.	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	20.00	0.00	0.00	20.00	20.00	0.00	0.00	20.00		0.00		20.00		0.00		20.00		0.00		100.00	40.00	0.80
6.	ACCIONES DE LA POLITICA PUBLICA DE TRANSPARENCIA, INTEGRIDAD ORIENTADA A LA LUCHA CONTRA LA CORRUPCION DESARROLLADA	0.00																											
6.1	REALIZAR UNA (1) CAMPAÑA DE COMUNICACIONES PEDAGÓGICAS DE GOBIERNO ABIERTO DIRIGIDA A LAS 20 ALCALDÍAS LOCALES	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17.00	17.00	17.00	0.00	17.00	0.00	0.00	33.00	24.00		0.00		25.00		0.00		0.00		0.00		100.00	50.00	1.00
6.2	CONSTRUIR VEINTE (20) PLANES DE TRABAJO POR CADA UNA DE LAS 20 ALCALDÍAS LOCALES, SOBRE EL CUAL IMPLEMENTARÁN LA ESTRATEGIA DE CONTROL SOCIAL EN LAS LOCALIDADES	2.00	0.00	0.00	20.00	0.00	20.00	40.00	20.00	0.00	20.00	0.00	20.00	10.00	0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		100.00	50.00	1.00
6.3	REALIZAR UN (1) PILOTO CON UNA ALCALDÍA LOCAL, VINCULANDO UN PASANTE DE UNA INSTITUCIÓN DE EDUCACIÓN SUPERIOR, COMO PARTE DE LA ESTRATEGIA DE CONTROL SOCIAL EN LAS LOCALIDADES	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		33.00		0.00		33.00		0.00		34.00		100.00	0.00	0.00
6.4	REALIZAR DOS (2) REPORTES DE SEGUIMIENTO A LA ESTRATEGIA DE PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS EN LAS 20 ALCALDÍAS LOCALES	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		50.00		0.00		0.00		0.00		100.00	50.00	1.00
6.5	REALIZAR CUATRO (4) REPORTES ACERCA DE ACCIONES TENDIENTES AL FORTALECIMIENTO DE PROCESOS CONTRACTUALES DE LAS ALCALDÍAS LOCALES	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25.00	25.00	0.00		0.00		25.00		0.00		0.00		25.00		100.00	50.00	1.00
6.6	REALIZAR VEINTE (20) AUDITORÍAS ALEATORIAS SOBRE ACCIONES DE INSPECCIÓN, VIGILANCIA Y CONTROL ADELANTADAS POR LAS AUTORIDADES LOCALES DE POLICÍA	2.00	0.00	0.00	10.00	0.00	10.00	20.00	10.00	0.00	10.00	20.00	10.00	0.00	10.00		10.00		10.00		10.00		10.00		0.00		100.00	40.00	0.80
6.7	DISEÑAR UN (1) PROTOCOLO DE ATENCIÓN DEL CANAL ÚNICO DE DENUNCIA PARA EL NIVEL CENTRAL Y LAS 20 ALCALDÍAS LOCALES	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		0.00		100.00		0.00		0.00		100.00	0.00	0.00
6.8	DISEÑAR UNA (1) HERRAMIENTA TECNOLÓGICA QUE SIMULE E IDENTIFIQUE POSIBLES CONFLICTOS DE INTERÉS DE FUNCIONARIOS PÚBLICOS Y CONTRATISTAS	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		0.00		0.00		100.00		0.00		100.00	0.00	0.00
6.9	HACER UNA (1) SOCIALIZACIÓN CON ALCALDÍAS LOCALES SOBRE LAS FALENCIAS ENCONTRADAS EN MATERIA DE TRANSPARENCIA, DE ACUERDO CON EL DILIGENCIAMIENTO DEL FORMULARIO DE BATERÍA DE INDICADORES	2.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		100.00	50.00	1.00
7.	CAPACIDAD DE LA PLATAFORMA TECNOLÓGICA	0.00																											
7.1	REPORTE DE CAPACIDAD DE LOS SERVICIOS DE: CONECTIVIDAD, ALMACENAMIENTO, PROCESAMIENTO, LICENCIAMIENTO, CORREO ELECTRÓNICO.	2.00	0.00	0.00	9.09	0.00	9.09	18.18	9.09	0.00	9.09	0.00	9.09	27.27	9.09		9.09		9.09		9.09		9.09		9.10		100.00	45.45	0.91
8.	SISTEMAS DE INFORMACION ACTUALIZADOS	0.00																											
8.1	PLAN DE INTERVENCIÓN DE LOS SISTEMAS DE INFORMACIÓN A ACTUALIZAR	1.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		100.00	100.00	1.00
8.2	INFORME DE SEGUIMINETO PLAN DE INTERVENCIÓN DE LOS SISTEMAS DE INFORMACIÓN A ACTUALIZAR	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	10.00	10.00	0.00	10.00	0.00	10.00	30.00	10.00		10.00		10.00		10.00		10.00		10.00		100.00	40.00	0.40
8.3	8 SISTEMAS DE INFORMACIÓN INTERVENIDOS	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12.50	0.00	12.50	12.00	12.50		12.50		12.50		12.50		12.50		12.50		100.00	12.00	0.12
9.	SISTEMAS DE INFORMACION IMPLEMENTADOS	0.00																											
9.1	PLAN DE IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMAS DE INFORMACIÓN	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		100.00	0.00	0.00

Plan de Desarrollo UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA BOGOTÁ DEL SIGLO XXI 2020 - 2024

Programación y avance de las actividades de los proyectos de inversión - Vigencia 2021

01 BDPP-ACEP (ADMINISTRACION CENTRAL Y ESTABLECIMIENTOS PUBLICOS)

110 Secretaría Distrital de Gobierno

7800 16 Fortalecimiento de la Capacidad y Gestión Institucional de la Secretaría Distrital de Gobierno

ACTIVIDADES DEL PROYECTO (* - actividad congelada)	Pond Vert.	Ene		Feb		Mar		Abr		May		Jun		Jul		Ago		Sep		Oct		Nov		Dic		TOTAL		Avance Actividad
		Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	
9.2 INFORME DE SEGUIMINETO PLAN DE IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE INFORMACIÓN	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16.67		16.67		16.67		16.67		16.67		16.65		100.00	0.00	0.00
9.3 1 SISTEMA DE INFORMACIÓN IMPLEMENTADO	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16.67		16.67		16.67		16.67		16.67		16.65		100.00	0.00	0.00
10. PLAN DE ARQUITECTURA EMPRESARIAL EN TI ELABORADO Y DESARROLLADO	0.00																											
10.1 DOCUMENTO DEFINICIÓN DE LA ESTRATEGIA	2.00	0.00	0.00	30.00	0.00	40.00	70.00	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		100.00	100.00	2.00
10.2 DOCUMENTO PLAN DEL EJERCCIO DE ARQUITECTURA	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	0.00	50.00	100.00	0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		100.00	100.00	2.00
10.3 DOCUMENTO PLAN DE ARQUITECTURA EMPRESARIAL	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25.00		25.00		25.00		25.00		0.00		0.00		100.00	0.00	0.00
11. PLAN ESTRATEGICO DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION ACTUALIZADOS	0.00																											
11.1 DOCUMETO PETI ACTUALIZADO	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		0.00		30.00		60.00		10.00		100.00	0.00	0.00

Plan de Desarrollo UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA BOGOTÁ DEL SIGLO XXI 2020 - 2024

Programación y avance de las actividades de los proyectos de inversión - Vigencia 2021

01 BDPP-ACEP (ADMINISTRACION CENTRAL Y ESTABLECIMIENTOS PUBLICOS)

110 Secretaria Distrital de Gobierno

7801 18 Fortalecimiento de la Gobernanza y Gobernabilidad en las localidades de Bogotá

PLAN DE DESARROLLO: 6 Un Nuevo Contrato Social y Ambiental para la Bogotá del Siglo XXI

Propósito : 05 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente

Programa General : 57 Gestión Pública Local

INVERSIONES				Millones de pesos 2021			
Banco Proyectos			Presupuesto Definitivo	Ejecución Vigencia			
Año	IPC	Valor					
0		\$0	\$0.00			\$0.00	
0		\$0	\$0.00			\$0.00	
0		\$0	\$0.00			\$0.00	
0		\$0	\$0.00			\$0.00	
0		\$0	\$0.00			\$0.00	
TOTAL		\$0	REGISTRADO en el Banco de Proyectos				

VIGENCIA: 2021 AVANCE A: 30/09/2021

ACTIVIDADES DEL PROYECTO (* - actividad congelada)	Pond Vert.	Ene		Feb		Mar		Abr		May		Jun		Jul		Ago		Sep		Oct		Nov		Dic		TOTAL		Avance Actividad
		Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	
1. IMPLEMENTACION DE UN NUEVO MODELO DE GESTION TRANSPARENTE, INCLUYENTE, PARTICIPATIVO Y COLABORATIVO LOCAL	0.00																											
1.1 ESTABLECER EN EL 2021 EL PLAN DE TRABAJO PARA IMPLEMENTAR EL MODELO LOCAL DE GESTION	2.50	0.00	0.00	20.00	0.00	80.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		100.00	100.00	2.50
1.2 IMPLEMENTAR EN UN 100% EL PLAN DE ACCION DEL MODELO LOCAL DE GESTION	2.50	0.00	0.00	5.00	0.00	5.00	10.00	10.00	0.00	10.00	0.00	10.00	30.00	10.00		10.00		10.00		10.00		10.00		10.00		100.00	40.00	1.00
1.3 ESTRUCTURAR E IMPLEMENTAR EL PROGRAMA DEL CENTRO DE GOBIERNO LOCAL	2.50	0.00	0.00	5.00	0.00	5.00	10.00	10.00	0.00	10.00	0.00	10.00	30.00	10.00		10.00		10.00		10.00		10.00		10.00		100.00	40.00	1.00
1.4 PROCESO METRITOCRATICO PARA LA SELECCION DE LA TERNA DE LOS ALCALDES LOCALES PENDIENTES	2.50	0.00	0.00	5.00	0.00	5.00	10.00	10.00	0.00	10.00	0.00	10.00	30.00	10.00		30.00		10.00		10.00		0.00		0.00		100.00	40.00	1.00
2. IMPLEMENTACION DEL SISTEMA DE GESTION LOCAL QUE PERMITA MEJORAR LA GESTION EN LA PLANEACION, CONTRATACION, Y EJECUCION PRESUPUESTAL DE LAS ALCALDIAS LOCALES	0.00																											
2.1 ESTABLECER PARA EL 2021 LA ESTRATEGIA DE INTERVENCION INTEGRAL EN EL TERRITORIO	4.00	0.00	0.00	20.00	0.00	80.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		100.00	100.00	4.00
2.2 IMPLEMENTAR EN EL 2021 LA ESTRATEGIA DE INTERVENCION INTEGRAL EN EL TERRITORIO BASADA EN LOS 5 COMPONENTES DEL SISTEMA DE GESTION LOCAL	4.00	0.00	0.00	5.00	0.00	10.00	15.00	10.00	0.00	10.00	0.00	10.00	30.00	10.00		10.00		10.00		10.00		10.00		5.00		100.00	45.00	1.80
2.3 REALIZAR UN PROCESO DE ACOMPAÑAMIENTO EN LAS INSTANCIAS DE COORDINACION INTERINSTITUCIONAL QUE CORRESPONDAN A LA SUBSECRETARIA DE GESTION LOCAL CON LOS SECTORES ADMINISTRATIVOS	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30.00		0.00		0.00		30.00		0.00		20.00		100.00	20.00	0.80
3. IMPLEMENTACION DE LA ESTRUCTURA INTERNA DE OPERACION Y FUNCIONAMIENTO PARA LAS ALCALDIAS LOCALES	0.00																											
3.1 REALIZAR UN DIAGNOSTICO SOBRE LA SITUACION ACTUAL DE ORGANIZACION INTERNA DE OPERACION Y FUNCIONAMIENTO DE LAS ALCALDIAS LOCALES	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15.00		0.00		0.00		25.00		0.00		50.00		100.00	10.00	0.40
3.2 DISEÑAR UN MODELO TIPO INICIAL DE ORGANIZACION INTERNA DE LAS ALCALDIAS LOCALES	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		100.00		100.00	0.00	0.00
4. DOCUMENTOS DE INVESTIGACION SOBRE LA INCIDENCIA DE LA GOBERNANZA Y GOBERNABILIDAD LOCAL ELABORADOS	0.00																											
4.1 ESTABLECER PARA EL 2021 EL PLAN DE TRABAJO PARA DEFINIR LOS DOS DOCUMENTOS DE INVESTIGACION DE LA VIGENCIA	4.00	0.00	0.00	20.00	0.00	30.00	50.00	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		100.00	100.00	4.00
4.2 ELABORAR DOS DOCUMENTOS DE INVESTIGACION SOBRE LA GOBERNANZA Y GOBERNABILIDAD LOCAL	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00				25.00		0.00		75.00		100.00	0.00	0.00
5. OBSERVATORIO DE GESTION LOCAL	0.00																											
5.1 ESTABLECER PARA EL 2021 EL PLAN DE TRABAJO Y PLAN DE ACCION DEL OBSERVATORIO DE GESTION LOCAL	4.00	0.00	0.00	20.00	0.00	30.00	50.00	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		100.00	100.00	4.00
5.2 IMPLEMENTAR EN UN 100% EL PLAN DE ACCION DEL OBSERVATORIO DE GESTION LOCAL PARA LA VIGENCIA 2021	4.00	0.00	0.00	5.00	0.00	10.00	15.00	10.00	0.00	10.00	0.00	10.00	30.00	10.00		10.00		10.00		10.00		10.00		5.00		100.00	45.00	1.80
6. PLANES DE ASISTENCIA TECNICA EN LAS ALCALDIAS																												

Plan de Desarrollo UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA BOGOTÁ DEL SIGLO XXI 2020 - 2024

Programación y avance de las actividades de los proyectos de inversión - Vigencia 2021

01 BDPP-ACEP (ADMINISTRACION CENTRAL Y ESTABLECIMIENTOS PUBLICOS)
110 Secretaria Distrital de Gobierno
7801 18 Fortalecimiento de la Gobernanza y Gobernabilidad en las localidades de Bogotá

ACTIVIDADES DEL PROYECTO (* - actividad congelada)		Pond Vert.	Ene		Feb		Mar		Abr		May		Jun		Jul		Ago		Sep		Oct		Nov		Dic		TOTAL		Avance
			Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Actividad
LOCALES PARA LA GESTION DEL DESARROLLO LOCAL		0.00																											
6.1	ELABORAR EL PLAN ESTRATEGICO DE ASISTENCIA TECNICA INTEGRAL A LAS 20 ALCALDIAS LOCALES	3.00	0.00	0.00	20.00	0.00	70.00	90.00	10.00	0.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		100.00	100.00	3.00
6.2	ESTABLECER PARA EL 2021 EL PLAN DE ACCION PARA IMPLEMENTAR LA ASISTENCIA TECNICA INTEGRAL EN LAS 20 ALCALDIAS LOCALES	3.00	0.00	0.00	20.00	0.00	30.00	50.00	50.00	0.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		100.00	100.00	3.00
6.3	ELABORACION E IMPLEMENTACION DE LOS 20 PLANES DE ASISTENCIA TECNICA EN LAS ALCALDIAS LOCALES	4.00	0.00	0.00	9.09	0.00	9.09	18.18	9.09	0.00	9.09	0.00	9.09	27.27	9.09		9.09		9.09		9.09		9.09		9.10		100.00	45.45	1.82
7.	ESTRATEGIAS DE INTERVENCION Y SEGUIMIENTO IMPLEMENTADAS EN LAS ALCALDIAS LOCALES EN TEMAS DE PARTICIPACION, PLANEACION, CONTRATACION, PRESUPUESTO Y TERRITORIALIZACION DE LA INVERSION	0.00																											
7.1	ESTABLECER PARA EL 2021 LA ESTRATEGIA DE INTERVENCION Y SEGUIMIENTO EN LAS ALCALDIAS LOCALES	4.00	0.00	0.00	20.00	0.00	80.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		100.00	100.00	4.00
7.2	IMPLEMENTAR LA ESTRATEGIA DE INTERVENCION Y SEGUIMIENTO EN LAS ALCALDIAS LOCALES ESTABLECIDA PARA EL 2021	4.00	0.00	0.00	5.00	0.00	5.00	10.00	10.00	0.00	10.00	0.00	10.00	30.00	10.00		10.00		10.00		10.00		10.00		10.00		100.00	40.00	1.60
7.3	ELABORAR UN DOCUMENTO RELACIONADO CON LAS PROBLEMATICAS CON INCIDENCIA LOCAL Y POSIBLES ESTRATEGIAS DE INTERVENCION EN EL TERRITORIO	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17.00	0.00	33.00	0.00	33.00	83.00	9.00		2.00		4.00		2.00		0.00		0.00		100.00	83.00	3.32
8.	ESTRATEGIAS PARA LA DIVULGACION DE LA GESTION LOCAL EN EL TERRITORIO DISEÑADAS Y EJECUTADAS	0.00																											
8.1	ESTABLECER PARA EL 2021 LA ESTRATEGIA PARA LA DIVULGACION DE LA GESTION LOCAL EN EL TERRITORIO	4.00	0.00	0.00	20.00	0.00	30.00	50.00	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		100.00	100.00	4.00
8.2	IMPLEMENTAR LA ESTRATEGIA PARA LA DIVULGACION DE LA GESTION LOCAL EN EL TERRITORIO	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	0.00	10.00	0.00	10.00	30.00	10.00		10.00		10.00		15.00		15.00		10.00		100.00	30.00	1.20
9.	SISTEMAS DE INFORMACION PARA LA GESTION LOCAL IMPLEMENTADOS	0.00																											
9.1	ELABORAR Y EJECUTAR UN PLAN DE IMPLEMENTACION DEL 100% DE LOS NUEVOS DESARROLLOS IDENTIFICADOS EN EL SISTEMA DE INFORMACION PARA LA GESTION LOCAL SIPSE PARA SU PRODUCCION EN EL 2021	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	20.00	5.00	0.00	5.00	0.00	5.00	15.00	15.00		10.00		10.00		10.00		10.00		10.00		100.00	35.00	1.40
10.	DOCUMENTOS DIAGNOSTICO SOBRE LA SITUACION ACTUAL DE LA ORGANIZACION INTERNA DE OPERACION Y FUNCIONAMIENTO DE LAS ALCALDIAS LOCALES	0.00																											
10.1	REALIZAR UN DIAGNOSTICO SOBRE LA SITUACION ACTUAL DE LA ORGANIZACION INTERNA DE OPERACION Y FUNCIONAMIENTO DE LAS ALCALDIAS LOCALES	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15.00		0.00		0.00		25.00		0.00		50.00		100.00	10.00	0.40
11.	DIAGNOSTICOS REALIZADOS SOBRE LOS AJUSTES NECESARIOS A LOS SISTEMAS DE INFORMACION PARA LA GESTION LOCAL	0.00																											
11.1	ELABORAR UNA EVALUACION AL SISTEMA DE INFORMACION DE LA GESTION LOCAL BASADO EN LOS REQUERIMIENTOS DE LAS ALCALDIAS LOCALES	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	0.00	20.00	40.00	20.00		10.00		10.00		20.00		0.00		0.00		100.00	40.00	1.60
11.2	ELABORAR UN DIAGNOSTICO AL SISTEMA DE INFORMACION PARA LA GESTION LOCAL (SIPSE LOCAL) Y SU ARTICULACION CON LOS DEMAS SISTEMAS	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00		10.00		10.00		10.00		60.00		0.00		100.00	0.00	0.00
12.	PLAN ESTRATEGICO DE FORMACION DE INCIDENCIA LOCAL IMPLEMENTADO	0.00																											
12.1	ESTABLECER PARA EL 2021 EL PLAN DE TRABAJO PARA LA FORMACION CON INCIDENCIA LOCAL	4.00	0.00	0.00	20.00	0.00	40.00	60.00	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		100.00	100.00	4.00

Plan de Desarrollo UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA BOGOTÁ DEL SIGLO XXI 2020 - 2024

Programación y avance de las actividades de los proyectos de inversión - Vigencia 2021

01 BDPP-ACEP (ADMINISTRACION CENTRAL Y ESTABLECIMIENTOS PUBLICOS)

110 Secretaria Distrital de Gobierno

7801 18 Fortalecimiento de la Gobernanza y Gobernabilidad en las localidades de Bogotá

ACTIVIDADES DEL PROYECTO (* - actividad congelada)	Pond Vert.	Ene		Feb		Mar		Abr		May		Jun		Jul		Ago		Sep		Oct		Nov		Dic		TOTAL		Avance
		Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Actividad
12.2 IMPLEMENTAR EN UN 100% EL PLAN ESTRATEGICO DE FORMACION DE INCIDENCIA LOCAL	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	0.00	10.00	0.00	10.00	30.00	10.00		20.00		10.00		10.00		10.00		10.00		100.00	30.00	1.20
Total ponderación vertical		100.00																						TOTAL AVANCE DEL PROYECTO:		52.84		

Plan de Desarrollo UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA BOGOTÁ DEL SIGLO XXI 2020 - 2024

Programación y avance de las actividades de los proyectos de inversión - Vigencia 2021

01 BDPP-ACEP (ADMINISTRACION CENTRAL Y ESTABLECIMIENTOS PUBLICOS)

110 Secretaria Distrital de Gobierno

7803 15 Desarrollo de la Participación Digital e Innovación Social para una Nueva Forma de Gobernabilidad en Bogotá

PLAN DE DESARROLLO: 6 Un Nuevo Contrato Social y Ambiental para la Bogotá del Siglo XXI

Propósito : 05 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente

Programa General : 51 Gobierno Abierto

INVERSIONES				Millones de pesos 2021			
Banco Proyectos			Presupuesto Definitivo	Ejecución Vigencia			
Año	IPC	Valor					
0		\$0	\$0.00			\$0.00	
0		\$0	\$0.00			\$0.00	
0		\$0	\$0.00			\$0.00	
0		\$0	\$0.00			\$0.00	
0		\$0	\$0.00			\$0.00	
TOTAL		\$0	REGISTRADO en el Banco de Proyectos				

VIGENCIA: 2021

AVANCE A: 30/09/2021

ACTIVIDADES DEL PROYECTO (* - actividad congelada)		Pond Vert.	Ene		Feb		Mar		Abr		May		Jun		Jul		Ago		Sep		Oct		Nov		Dic		TOTAL		Avance Actividad
			Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	
1.	POLÍTICA PÚBLICA DE PARTICIPACIÓN INCIDENTE FORMULADA EN EL MARCO DE LA METODOLOGÍA CONPES-D	0.00																											
1.1	DESARROLLAR 100% DE LAS ACCIONES PROGRAMADAS PARA 2021, DE LA FASE DE AGENDA PÚBLICA DE LA REFORMULACIÓN DE LA POLÍTICA PÚBLICA DE PARTICIPACIÓN INCIDENTE	20.00	0.00	0.00	9.09	0.00	9.09	0.00	9.09	0.00	9.09	0.00	9.09	45.45	9.09		9.09		9.09		9.09		9.09		9.10		100.00	45.45	9.09
2.	LABORATORIO DE INNOVACIÓN SOCIAL DISEÑADO E IMPLEMENTADO	0.00																											
2.1	DESARROLLAR 1 ESTRATEGIA DE DEFINICIÓN DE SERVICIOS Y PROCESO METODOLÓGICO DE INNOVACIÓN PARA EL LABORATORIO	10.00	0.00	0.00	12.00	0.00	12.00	0.00	12.00	0.00	12.00	0.00	13.00	61.00	13.00		13.00		13.00		0.00		0.00		0.00		100.00	61.00	6.10
2.2	ELABORAR 1 INFORMES DE RESULTADOS DE LOS PROYECTOS PILOTO DEL LABORATORIO	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	50.00	0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		50.00		100.00	50.00	5.00
2.3	DESARROLLAR EL 100% DE UNA PLATAFORMA WEB Y/O MICROSITIO PARA EL LABORATORIO	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15.00	15.00	15.00		15.00		15.00		15.00		15.00		10.00		100.00	15.00	1.50
2.4	REALIZAR 1 CAMPAÑA DE LANZAMIENTO DEL LABORATORIO	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		0.00		33.00		33.00		34.00		100.00	0.00	0.00
3.	ESTRATEGIA DE DEMOCRACIA Y PARTICIPACIÓN DIGITAL DISEÑADA, DESARROLLADA E IMPLEMENTADA	0.00																											
3.1	IMPLEMENTAR 2 MÓDULOS DE LA PLATAFORMA DE DEMOCRACIA Y PARTICIPACIÓN DIGITAL	10.00	17.00	0.00	17.00	0.00	17.00	0.00	17.00	0.00	17.00	0.00	3.00	88.00	3.00		3.00		0.00		0.00		6.00		0.00		100.00	88.00	8.80
3.2	REALIZAR EL 100% DE LA EVALUACIÓN DE LA FASE 2-2020 DE PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS	10.00	17.00	0.00	17.00	0.00	17.00	0.00	17.00	0.00	17.00	0.00	15.00	100.00	0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		100.00	100.00	10.00
3.3	DESARROLLAR 100% DE LA FASE 2-2021 DE PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17.00		17.00		17.00		17.00		17.00		15.00		100.00	0.00	0.00
3.4	IMPLEMENTAR EL 100% DE UNA ESTRATEGIA DE APROPIACIÓN E IMPLEMENTACIÓN DE LA PLATAFORMA	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11.00	0.00	11.00	0.00	11.00	33.00	11.00		11.00		11.00		11.00		11.00		12.00		100.00	33.00	3.30


Total ponderación vertical 100.00

TOTAL AVANCE DEL PROYECTO: 43.79

110 - Secretaría Distrital de Gobierno

Proyecto de inversión

7787 Fortalecimiento de la capacidad institucional y de los actores sociales para la garantía, promoción y protección de los derechos humanos en Bogotá




Mes	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
Programado	1.17	8.79	15.35	32.73	38.74	43.30	58.83	64.12	69.20	78.22	84.48	100.00
Ejecutado	0.00	0.00	0.00	6.54	6.54	43.12						

110 - Secretaría Distrital de Gobierno

Proyecto de inversión

7793 Desarrollo de acciones colectivas y confianza para la convivencia, el diálogo social y la cultura ciudadana en Bogotá




Mes	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
Programado	2.49	6.47	13.12	25.31	31.59	41.23	47.42	54.05	62.78	74.87	90.94	100.00
Ejecutado	0.00	0.00	15.12	17.37	17.37	41.23						

110 - Secretaría Distrital de Gobierno

Proyecto de inversión

7795 Fortalecimiento de la convivencia y el ejercicio policivo a cargo de la SDG en el Distrito Capital Bogotá




Mes	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
Programado	0.00	0.45	20.36	23.20	26.20	40.96	44.96	49.96	74.34	79.34	88.34	100.00
Ejecutado	0.00	0.00	21.10	21.85	21.85	40.37						

110 - Secretaría Distrital de Gobierno

Proyecto de inversión

7799 Fortalecimiento de las relaciones políticas entre la administración Distrital y los actores políticos de los niveles nacional, regional, distrital y local




Mes	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
Programado	8.30	16.59	24.89	33.18	41.50	49.81	58.13	66.44	74.83	83.22	91.61	100.00
Ejecutado	0.00	0.00	24.89	24.89	24.89	45.44						

110 - Secretaría Distrital de Gobierno

Proyecto de inversión

7800 Fortalecimiento de la Capacidad y Gestión Institucional de la Secretaría Distrital de Gobierno




Mes	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
Programado	4.49	10.61	24.10	33.36	39.84	47.78	56.75	61.37	74.56	83.63	90.83	100.00
Ejecutado	0.00	0.00	23.64	29.58	32.80	42.49						

110 - Secretaría Distrital de Gobierno

Proyecto de inversión

7801 Fortalecimiento de la Gobernanza y Gobernabilidad en las localidades de Bogotá




Mes	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
Programado	0.00	7.84	26.98	41.97	47.40	52.84	60.51	65.81	70.28	79.47	85.34	100.00
Ejecutado	0.00	0.00	26.98	36.18	37.98	52.84						

110 - Secretaría Distrital de Gobierno

Proyecto de inversión

7803 Desarrollo de la Participación Digital e Innovación Social para una Nueva Forma de Gobernabilidad en Bogotá



Mes	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
Programado	3.40	9.82	16.24	23.75	31.27	43.79	51.51	59.23	66.64	76.06	86.08	100.00
Ejecutado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	43.79						

Plan de Desarrollo UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA BOGOTÁ DEL SIGLO XXI 2020 - 2024

Programación y avance de las actividades de los proyectos de inversión - Vigencia 2021

01 BDPP-ACEP (ADMINISTRACION CENTRAL Y ESTABLECIMIENTOS PUBLICOS)

111 Secretaria Distrital de Hacienda

7580 17 Fortalecimiento del servicio y control tributario en Bogotá

PLAN DE DESARROLLO: 6 Un Nuevo Contrato Social y Ambiental para la Bogotá del Siglo XXI

Propósito : 05 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente

Programa General : 56 Gestión Pública Efectiva

INVERSIONES										Millones de pesos 2021				
Banco		Proyectos		Valor		Presupuesto Definitivo				Ejecución Vigencia				
Año	IPC													
0						\$0				\$0.00				
0						\$0				\$0.00				
0						\$0				\$0.00				
0						\$0				\$0.00				
0						\$0				\$0.00				
TOTAL						\$0				REGISTRADO en el Banco de Proyectos				

VIGENCIA: 2021

AVANCE A: 30/09/2021

ACTIVIDADES DEL PROYECTO (* - actividad congelada)	Pond Vert.	Ene		Feb		Mar		Abr		May		Jun		Jul		Ago		Sep		Oct		Nov		Dic		TOTAL		Avance
		Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Actividad
1. REALIZAR 1.640 CAMPAÑAS DE GESTIÓN TRIBUTARIA MEDIANTE MÚLTIPLES CANALES DE INTERACCIÓN, ACERCAMIENTOS TRIBUTARIOS Y EVENTOS DE FORMACIÓN Y SENSIBILIZACIÓN A CIUDADANOS	0.00																											
1.1 RESERVA - REALIZAR CAMPAÑAS DE GESTIÓN TRIBUTARIA MEDIANTE MÚLTIPLES CANALES DE INTERACCIÓN, ACERCAMIENTOS TRIBUTARIOS Y EVENTOS DE FORMACIÓN Y SENSIBILIZACIÓN A CIUDADANOS	19.00	0.00	47.30	20.00	55.90	20.00	68.80	20.00	0.00	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		100.00	172.00	32.68
1.2 REALIZAR CAMPAÑAS DE GESTIÓN TRIBUTARIA MEDIANTE MÚLTIPLES CANALES DE INTERACCIÓN, ACERCAMIENTOS TRIBUTARIOS Y EVENTOS DE FORMACIÓN Y SENSIBILIZACIÓN A CIUDADANOS	78.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	2.00	4.00	9.20	11.00	9.00	12.00	9.00	13.00		13.00		12.00		12.00		12.00		9.00		100.00	29.20	22.78
2. DESARROLLAR 4 CAMPAÑAS DE LUCHA Y CONTROL DE LA EVASIÓN	0.00																											
2.1 RESERVA - DESARROLLAR CAMPAÑAS DE LUCHA Y CONTROL A LA EVASIÓN	1.00	0.00	17.00	0.00	3.00	0.00	0.00	20.00	0.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00		20.00		0.00		0.00		0.00		0.00		100.00	60.00	0.60
2.2 DESARROLLAR CAMPAÑAS DE LUCHA Y CONTROL A LA EVASIÓN	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	10.00	10.00	10.00	5.00		5.00		20.00		20.00		20.00		10.00		100.00	20.00	0.40
Total ponderación vertical		100.00																								TOTAL AVANCE DEL PROYECTO:		56.46

Plan de Desarrollo UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA BOGOTÁ DEL SIGLO XXI 2020 - 2024

Programación y avance de las actividades de los proyectos de inversión - Vigencia 2021

01 BDPP-ACEP (ADMINISTRACION CENTRAL Y ESTABLECIMIENTOS PUBLICOS)
111 Secretaría Distrital de Hacienda
7584 13 Asistencia a la formalización empresarial en Bogotá

PLAN DE DESARROLLO: 6 Un Nuevo Contrato Social y Ambiental para la Bogotá del Siglo XXI
Propósito : 01 Hacer un nuevo contrato social con igualdad de oportunidades para la inclusión social, productiva y
Programa General : 25 Bogotá región productiva y competitiva

INVERSIONES				Millones de pesos 2021			
Banco Proyectos			Presupuesto Definitivo		Ejecución Vigencia		
Año	IPC	Valor					
0		\$0		\$0.00		\$0.00	
0		\$0		\$0.00		\$0.00	
0		\$0		\$0.00		\$0.00	
0		\$0		\$0.00		\$0.00	
0		\$0		\$0.00		\$0.00	
TOTAL		\$0	REGISTRADO en el Banco de Proyectos				

VIGENCIA: 2021 AVANCE A: 30/09/2021

ACTIVIDADES DEL PROYECTO (* - actividad congelada)		Pond Vert.	Ene		Feb		Mar		Abr		May		Jun		Jul		Ago		Sep		Oct		Nov		Dic		TOTAL		Avance Actividad
			Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	
1.	ADELANTAR DILIGENCIAS PARA FORMALIZAR 50.000 UNID PRODUCTIVAS, FACILITANDO FINANCIACIÓN DEL REGISTRO MERCANTIL Y TASAS INTERES DE MICROCREDITOS Y PROVISIÓN DEL SERVICIO DE PROCESAMIENTO INFORMACIÓN	0.00																											
1.1	ADELANTAR DILIGENCIAS PARA FORMALIZAR UNIDADES PRODUCTIVAS, FACILITANDO FINANCIACIÓN DEL REGISTRO MERCANTIL Y TASAS INTERES DE MICROCREDITOS Y PROVISIÓN DEL SERVICIO DE PROCESAMIENTO INFORMACIÓN	*****	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	0.00	10.00	35.30	10.00		10.00		10.00		10.00		20.00		20.00		100.00	35.30	35.30
Total ponderación vertical		100.00	TOTAL AVANCE DEL PROYECTO:																									35.30	

Plan de Desarrollo UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA BOGOTÁ DEL SIGLO XXI 2020 - 2024

Programación y avance de las actividades de los proyectos de inversión - Vigencia 2021

01 BDPP-ACEP (ADMINISTRACION CENTRAL Y ESTABLECIMIENTOS PUBLICOS)

111 Secretaría Distrital de Hacienda

7609 16 Fortalecimiento de la gestión y desempeño de la Secretaría Distrital de Hacienda Bogotá

PLAN DE DESARROLLO: 6 Un Nuevo Contrato Social y Ambiental para la Bogotá del Siglo XXI

Propósito : 05 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente

Programa General : 56 Gestión Pública Efectiva

INVERSIONES				Millones de pesos 2021			
Banco Proyectos			Presupuesto Definitivo	Ejecución Vigencia			
Año	IPC	Valor					
0		\$0	\$0.00			\$0.00	
0		\$0	\$0.00			\$0.00	
0		\$0	\$0.00			\$0.00	
0		\$0	\$0.00			\$0.00	
0		\$0	\$0.00			\$0.00	
TOTAL		\$0	REGISTRADO en el Banco de Proyectos				

VIGENCIA: 2021

AVANCE A: 30/09/2021

ACTIVIDADES DEL PROYECTO (* - actividad congelada)		Pond Vert.	Ene		Feb		Mar		Abr		May		Jun		Jul		Ago		Sep		Oct		Nov		Dic		TOTAL		Avance Actividad
			Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	
1.	IMPLEMENTAR 2 HERRAMIENTAS PARA LA APROPIACIÓN DE LAS ESTRATEGIAS DE OPTIMIZACIÓN DE LA PLANEACIÓN INSTITUCIONAL Y EL SEGUIMIENTO AL DESEMPEÑO.	0.00																											
1.1	RESERVAS - MEDIR Y VALORAR LOS NIVELES DE SATISFACCIÓN DE SERVICIO Y ANÁLISIS DEL DESEMPEÑO INSTITUCIONAL.	10.00	0.00	0.00	50.00	50.00	40.00	40.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		100.00	100.00	10.00
1.2	VIGENCIA - MEDIR Y VALORAR LOS NIVELES DE SATISFACCIÓN DE SERVICIO Y ANÁLISIS DEL DESEMPEÑO INSTITUCIONAL.	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		10.00		30.00		30.00		30.00		100.00	0.00	0.00
1.3	VIGENCIA - IMPLEMENTAR LA HERRAMIENTA DE ADMINISTRACIÓN DEL SISTEMA DE GESTIÓN.	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		10.00		10.00		40.00		40.00		100.00	0.00	0.00
2.	AVANZAR 7,5 PUNTOS EN LA IMPLEMENTACIÓN DEL MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN EN LA SECRETARÍA DISTRITAL DE HACIENDA	0.00																											
2.1	DEFINIR E IMPLEMENTAR ESTRATEGIAS DE FORTALECIMIENTO Y APROPIACIÓN DE LAS POLÍTICAS DEL MIPG.	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11.10	11.10	11.10	11.10	11.10	11.10	11.10		11.10		11.10		11.10		11.10		11.20		100.00	33.30	13.32

Total ponderación vertical 100.00

TOTAL AVANCE DEL PROYECTO: 23.32

Plan de Desarrollo UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA BOGOTÁ DEL SIGLO XXI 2020 - 2024

Programación y avance de las actividades de los proyectos de inversión - Vigencia 2021

01 BDPP-ACEP (ADMINISTRACION CENTRAL Y ESTABLECIMIENTOS PUBLICOS)

111 Secretaria Distrital de Hacienda

7613 9 Implementación de un sistema de seguimiento y evaluación de la calidad del gasto público en el Distrito Capital Bogotá

PLAN DE DESARROLLO: 6 Un Nuevo Contrato Social y Ambiental para la Bogotá del Siglo XXI

Propósito : 05 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente

Programa General : 56 Gestión Pública Efectiva

INVERSIONES				Millones de pesos 2021			
Banco Proyectos			Presupuesto Definitivo	Ejecución Vigencia			
Año	IPC	Valor					
0		\$0	\$0.00			\$0.00	
0		\$0	\$0.00			\$0.00	
0		\$0	\$0.00			\$0.00	
0		\$0	\$0.00			\$0.00	
0		\$0	\$0.00			\$0.00	
TOTAL		\$0	REGISTRADO en el Banco de Proyectos				

VIGENCIA: 2021 AVANCE A: 30/09/2021

ACTIVIDADES DEL PROYECTO (* - actividad congelada)		Pond Vert.	Ene		Feb		Mar		Abr		May		Jun		Jul		Ago		Sep		Oct		Nov		Dic		TOTAL		Avance Actividad
			Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	
1.	REALIZAR 5.00 EVALUACIONES DE LA CALIDAD DEL GASTO PÚBLICO DEL DISTRITO	0.00																											
1.1	REALIZAR DOS EVALUACIONES DEL GASTO PÚBLICO DEL DISTRITO	*****	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	0.00	0.00		30.00		0.00		30.00		0.00		30.00		100.00	0.00	0.00
Total ponderación vertical		100.00	TOTAL AVANCE DEL PROYECTO:																									0.00	

Plan de Desarrollo UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA BOGOTÁ DEL SIGLO XXI 2020 - 2024

Programación y avance de las actividades de los proyectos de inversión - Vigencia 2021

01 BDPP-ACEP (ADMINISTRACION CENTRAL Y ESTABLECIMIENTOS PUBLICOS)
111 Secretaría Distrital de Hacienda
7616 14 Modernización de la infraestructura física de la sede principal del Concejo de Bogotá

PLAN DE DESARROLLO: 6 Un Nuevo Contrato Social y Ambiental para la Bogotá del Siglo XXI
Propósito : 05 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente
Programa General : 56 Gestión Pública Efectiva

INVERSIONES				Millones de pesos 2021				
Año	Banco	Proyectos	IPC	Valor	Presupuesto Definitivo		Ejecución Vigencia	
0				\$0		\$0.00		\$0.00
0				\$0		\$0.00		\$0.00
0				\$0		\$0.00		\$0.00
0				\$0		\$0.00		\$0.00
0				\$0		\$0.00		\$0.00
TOTAL				\$0	REGISTRADO en el Banco de Proyectos			

VIGENCIA: 2021 AVANCE A: 30/09/2021

ACTIVIDADES DEL PROYECTO (* - actividad congelada)		Pond Vert.	Ene		Feb		Mar		Abr		May		Jun		Jul		Ago		Sep		Oct		Nov		Dic		TOTAL		Avance Actividad
			Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	
1.	APOYAR EL 100% DE LA SUPERVISIÓN DEL CONTRATO DE CONSTRUCCIÓN DEL NUEVO EDIFICIO	0.00																											
1.1	REALIZAR SEGUIMIENTO AL DESARROLLO DEL PROYECTO EN CADA UNA DE SUS FASES	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12.50	0.00	12.50	12.50	12.50		12.50		12.50		12.50		12.50		12.50		100.00	12.50	2.50
2.	CONSTRUIR UN NUEVO EDIFICIO PARA EL CONCEJO DE BOGOTÁ	0.00																											
2.1	LLEVAR A CABO LA EJECUCIÓN DE LA OBRA DEL NUEVO EDIFICIO	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		100.00	0.00	0.00
2.2	CONTRATAR LA REALIZACIÓN DE LOS ESTUDIOS DE CUANTIFICACIÓN DEL COSTO PARA LA ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO Y OBRAS DE READECUACIÓN TECNOLÓGICA DEL NUEVO EDIFICIO DEL CONCEJO DE BOGOTÁ	39.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.00	0.00	0.00		0.00		6.00		30.00		30.00		30.00		100.00	0.00	0.00
3.	REALIZAR EL 100% DE LAS ACTIVIDADES PARA LA ADECUACIÓN DEL CONJUNTO DE EDIFICIOS DEL CONCEJO DE BOGOTÁ	0.00																											
3.1	CONTRATAR LA REALIZACIÓN DE LOS ESTUDIOS DE CUANTIFICACIÓN DEL COSTO PARA OBRAS DE READECUACIÓN ESTRUCTURAL Y ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO DEL ACTUAL EDIFICIO DEL CONCEJO DE BOGOTÁ	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		0.00		0.00		100.00		0.00		100.00	0.00	0.00
Total ponderación vertical		100.00	TOTAL AVANCE DEL PROYECTO:																									2.50	

Programación y avance de las actividades de los proyectos de inversión - Vigencia 2021

PLAN DE DESARROLLO: 6 Un Nuevo Contrato Social y Ambiental para la Bogotá del Siglo XXI

Propósito : 05 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente

Programa General : 56 Gestión Pública Efectiva

INVERSIONES			Millones de pesos 2021	
Año	Banco IPC	Proyectos Valor	Presupuesto Definitivo	Ejecución Vigencia
0		\$0	\$0.00	\$0.00
0		\$0	\$0.00	\$0.00
0		\$0	\$0.00	\$0.00
0		\$0	\$0.00	\$0.00
0		\$0	\$0.00	\$0.00
TOTAL		\$0	REGISTRADO en el Banco de Proyectos	

ACTIVIDADES DEL PROYECTO (* - actividad congelada)		Pond Vert.	Ene		Feb		Mar		Abr		May		Jun		Jul		Ago		Sep		Oct		Nov		Dic		TOTAL		Avance Actividad
			Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	
1.	RENOVAR EL 100% LA INFRAESTRUCTURA TECNOLÓGICA (SOFTWARE Y HARDWARE)	0.00																											
1.1	ADQUISICIÓN E IMPLANTACIÓN DE APLICATIVOS SOFTWARE PARA LA GESTIÓN INSTITUCIONAL	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		100.00	0.00	0.00
1.2	RESERVA - ADQUISICIÓN E IMPLANTACIÓN DE APLICATIVOS SOFTWARE PARA LA GESTIÓN INSTITUCIONAL	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	66.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34.00	0.80	0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		100.00	0.80	0.01
1.3	ADQUISICIÓN Y RENOVACIÓN DE EQUIPOS DE TI CON SOPORTE HARDWARE Y SOFTWARE	15.00	0.00	0.00	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		100.00	60.00	9.00
1.4	RESERVA - ADQUISICIÓN Y RENOVACIÓN DE EQUIPOS DE TI CON SOPORTE HARDWARE Y SOFTWARE	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.00	0.00	0.00		0.00		55.00		0.00		41.00		0.00		100.00	0.00	0.00
1.5	RENOVACIÓN DE LICENCIAMIENTOS Y DE LA INFRAESTRUCTURA DE COMUNICACIONES	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		100.00	0.00	0.00
1.6	RESERVA - IMPLEMENTACIÓN DEL PROTOCOLO DE INTERNET VERSIÓN 6 (IPV6)	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		100.00	0.00	0.00
2.	IMPLEMENTAR EL 100% DE LA POLÍTICA DE GOBIERNO DIGITAL	0.00																											
3.	IMPLEMENTAR EL 100% DE LA POLÍTICA DE GESTIÓN DOCUMENTAL	0.00																											
3.1	IMPLEMENTAR Y ACTUALIZAR EL SISTEMA DE GESTIÓN DOCUMENTAL DE LA CORPORACIÓN	13.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15.00	0.00	15.00	0.00	0.00		0.00		15.00		20.00		20.00		15.00		100.00	0.00	0.00
3.2	RESERVA - IMPLEMENTAR Y ACTUALIZAR EL SISTEMA DE GESTIÓN DOCUMENTAL DE LA CORPORACIÓN	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		100.00	100.00	3.00
4.	IMPLEMENTAR EL 100% DE LA LA POLÍTICA DE GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO Y LA INNOVACIÓN	0.00																											
4.1	DISEÑAR E IMPLEMENTAR LA ESTRATEGIA DE "ASAMBLEAS CIUDADANAS"	17.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	10.00	10.00	10.00	12.50		12.50		13.90		13.70		13.70		13.70		100.00	20.00	3.40
4.2	RESERVA - DISEÑAR E IMPLEMENTAR LA ESTRATEGIA DE "ASAMBLEAS CIUDADANAS"	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		100.00	100.00	4.00
4.3	REALIZAR EL PROCESO DE AUDITORÍA Y MEDICIÓN DE RESULTADOS DE LA IMPLEMENTACIÓN DE LA POLÍTICA DE GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO Y LA INNOVACIÓN	13.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26.00	26.00	26.00	10.00	0.00		0.00		26.00		11.00		11.00		0.00		100.00	36.00	4.68
5.	IMPLEMENTAR EL 100% DE LA SEDE ELECTRONICA DEL CONCEJO DE BOGOTÁ	0.00																											
6.	DISEÑAR E IMPLEMENTAR EL 100% DE LA BIBLIOTECA JURÍDICA VIRTUAL																												

Total ponderación vertical	100.00
TOTAL AVANCE DEL PROYECTO:	24.09

Plan de Desarrollo UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA BOGOTÁ DEL SIGLO XXI 2020 - 2024

Programación y avance de las actividades de los proyectos de inversión - Vigencia 2021

01 BDPP-ACEP (ADMINISTRACION CENTRAL Y ESTABLECIMIENTOS PUBLICOS)
111 Secretaría Distrital de Hacienda
7647 14 Fortalecimiento de la infraestructura de la SDH y el CAD en Bogotá

PLAN DE DESARROLLO: 6 Un Nuevo Contrato Social y Ambiental para la Bogotá del Siglo XXI
Propósito : 05 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente
Programa General : 56 Gestión Pública Efectiva

INVERSIONES										Millones de pesos 2021				
Banco		Proyectos		Valor		Presupuesto Definitivo				Ejecución Vigencia				
Año	IPC													
0						\$0				\$0.00				
0						\$0				\$0.00				
0						\$0				\$0.00				
0						\$0				\$0.00				
0						\$0				\$0.00				
TOTAL						\$0				REGISTRADO en el Banco de Proyectos				

VIGENCIA: 2021 AVANCE A: 30/09/2021

ACTIVIDADES DEL PROYECTO (* - actividad congelada)		Pond Vert.	Ene		Feb		Mar		Abr		May		Jun		Jul		Ago		Sep		Oct		Nov		Dic		TOTAL		Avance
			Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Actividad
1.	AUMENTAR 100 POR CIENTO LA EFICIENCIA Y SEGURIDAD ELÉCTRICA Y CONTRAINCENDIOS DEL EDIFICIO CUMPLIENDO CON REQUERIMIENTOS TÉCNICOS EN LAS NORMAS VIGENTES DE SEGURIDAD ELECTRICA Y CONTRAINCENDIOS	0.00																											
1.1	REALIZAR EL ACOMPAÑAMIENTO TÉCNICO A LAS ACTIVIDADES PRECONTRACTUALES RELACIONADAS CON EL MEJORAMIENTO DE LAS TORRES A Y B DEL CAD	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00		10.00		10.00		10.00		10.00		10.00		100.00	40.00	4.00	
1.2	IMPLEMENTAR MEJORAS ELÉCTRICAS Y CAMBIOS DE COMPONENTES DE LAS SUBESTACIONES QUE NO ESTÉN CUMPLIENDO LAS NORMAS RETIE Y NFPA A PARA SUBESTACIONES	87.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00	5.00	5.00	10.00		5.00		1.00		2.00		2.00		75.00		100.00	10.00	8.70	
2.	REALIZAR 100 POR CIENTO DE LAS ADECUACIONES DE PISOS Y MEJORAR LAS ÁREAS COMUNES DEL CAD CON EL FIN DE AUMENTAR LA CAPACIDAD OPERACIONAL PARA ATENCIÓN A LA CIUDADANÍA	0.00																											
2.1	RESERVA - SUMINISTRAR E INSTALAR ELEMENTOS Y MATERIALES NECESARIOS PARA LA OPTIMIZACIÓN DE LAS ÁREAS Y ESPACIOS FÍSICOS DE LA SDH	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50.00		0.00		0.00		0.00		0.00		100.00	50.00	1.50	
Total ponderación vertical		100.00	TOTAL AVANCE DEL PROYECTO:																								14.20		

Plan de Desarrollo UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA BOGOTÁ DEL SIGLO XXI 2020 - 2024

Programación y avance de las actividades de los proyectos de inversión - Vigencia 2021

01 BDPP-ACEP (ADMINISTRACION CENTRAL Y ESTABLECIMIENTOS PUBLICOS)

111 Secretaría Distrital de Hacienda

7661 19 Implementación de un modelo de Arquitectura definido para la operación del ERP de la Secretaría Distrital de Hacienda

PLAN DE DESARROLLO: 6 Un Nuevo Contrato Social y Ambiental para la Bogotá del Siglo XXI

Propósito : 05 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente

Programa General : 56 Gestión Pública Efectiva

INVERSIONES				Millones de pesos 2021			
Banco Proyectos			Presupuesto Definitivo	Ejecución Vigencia			
Año	IPC	Valor					
0		\$0	\$0.00			\$0.00	
0		\$0	\$0.00			\$0.00	
0		\$0	\$0.00			\$0.00	
0		\$0	\$0.00			\$0.00	
0		\$0	\$0.00			\$0.00	
TOTAL		\$0	REGISTRADO en el Banco de Proyectos				

VIGENCIA: 2021 AVANCE A: 30/09/2021

ACTIVIDADES DEL PROYECTO (* - actividad congelada)		Pond Vert.	Ene		Feb		Mar		Abr		May		Jun		Jul		Ago		Sep		Oct		Nov		Dic		TOTAL		Avance Actividad
			Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	
1.	IMPLEMENTAR EL 100 POR CIENTO EL ERP Y CORE TRIBUTARIO SEGÚN CONTRATO	0.00																											
1.1	FINALIZAR LA IMPLEMENTACIÓN DE LA SOLUCIÓN CORE ERP Y LAS GESTIONES CORRESPONDIENTES PARA SU PUESTA EN OPERACIÓN	23.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	0.00	0.00	9.00	0.00	9.00	0.00	9.00		10.00		10.00		17.00		18.00		18.00		100.00	10.00	2.39
1.2	REALIZAR LAS LABORES DE INTERVENTORÍA A LOS MÓDULOS Y COMPONENTES CORRESPONDIENTES A LA ADICIÓN DEL CONTRATO BASE DE IMPLEMENTACIÓN FINAL	4.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12.50	12.50	12.50	12.50	12.50		12.50		12.50		12.50		12.50		12.50		100.00	25.00	1.23
1.3	RESERVAS - FINALIZAR LA IMPLEMENTACIÓN DE LA SOLUCIÓN CORE ERP Y LAS GESTIONES CORRESPONDIENTES PARA SU PUESTA EN OPERACIÓN	2.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		100.00	10.00	0.23
2.	REALIZAR 100 POR CIENTO DE LA COORDINACIÓN, SEGUIMIENTO Y CONTROL PARA LA ESTABILIZACIÓN DEL SISTEMA	0.00																											
2.1	REALIZAR LA COORDINACIÓN PARA LA ESTABILIZACIÓN Y MEJORAS DE LA SOLUCIÓN CORE ERP	1.20	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00		10.00		10.00		10.00		10.00		10.00		100.00	40.00	0.48
2.2	RESERVAS - REALIZAR LA COORDINACIÓN PARA LA ESTABILIZACIÓN Y MEJORAS DE LA SOLUCIÓN CORE ERP	0.20	100.00	90.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		100.00	100.00	0.20
3.	REALIZAR 100 POR CIENTO DE LAS ACTIVIDADES DE INTERVENTORÍA AL CONTRATO DE IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE INFORMACIÓN	0.00																											
3.1	RESERVAS - REALIZAR INTEVENTORÍA A LA IMPLEMENTACIÓN DE LA SOLUCIÓN	3.40	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		100.00	100.00	3.40
4.	OPERAR 100 POR CIENTO DE LA PLATAFORMA COMO SERVICIO	0.00																											
4.1	REALIZAR EL DIMENSIONAMIENTO DE NECESIDADES PARA LA OPERACIÓN DELA SOLUCIÓN CORE ERP	0.70	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		100.00	100.00	0.70
4.2	REALIZAR LA CONTRATACIÓN Y PUESTA EN OPERACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA COMO SERVICIO DE LA SOLUCIÓN CORE ERP	21.00	0.00	0.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	73.00	9.00	0.00	9.00		9.00		9.00		9.00		9.00		10.00		100.00	100.00	21.00
4.3	RESERVAS - REALIZAR LA CONTRATACIÓN Y PUESTA EN OPERACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA COMO SERVICIO DE LA SOLUCIÓN CORE ERP	1.40	70.00	60.00	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		100.00	90.00	1.26
5.	IMPLEMENTAR Y OPERAR 100 POR CIENTO DEL SERVICIO DE SOPORTE NIVEL 2	0.00																											
5.1	DETERMINAR LOS ALCANCES Y NECESIDADES DE SOPORTE PARA EL MANTENIMIENTO EVOLUTIVO DE LA SOLUCIÓN	0.50	0.00	0.00	30.00	20.00	30.00	30.00	40.00	40.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		100.00	100.00	0.50
5.2	OPERAR LA EL SOPORTE DE NIVEL 2 DE LA SOLUCIÓN CORE ERP	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		25.00		25.00		25.00		25.00		100.00	0.00	0.00
5.3	RESERVAS - OPERAR LA EL SOPORTE DE NIVEL 2 DE LA SOLUCIÓN CORE ERP	21.60	0.00	25.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	10.00	20.00	5.00	0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		100.00	100.00	21.60
6.	IMPLEMENTAR 100 POR CIENTO DE LOS SERVICIOS COMPLEMENTARIOS ALINEADOS A LAS NECESIDADES DEL NEGOCIO	0.00																											
6.1	RESERVAS - ADELANTAR PROCESOS DE ADQUISICIÓN E	11.90																									100.00	20.00	2.38

Plan de Desarrollo UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA BOGOTÁ DEL SIGLO XXI 2020 - 2024

Programación y avance de las actividades de los proyectos de inversión - Vigencia 2021

01 BDPP-ACEP (ADMINISTRACION CENTRAL Y ESTABLECIMIENTOS PUBLICOS)

111 Secretaría Distrital de Hacienda

7661 19 Implementación de un modelo de Arquitectura definido para la operación del ERP de la Secretaría Distrital de Hacienda

ACTIVIDADES DEL PROYECTO (* - actividad congelada)	Pond Vert.	Ene		Feb		Mar		Abr		May		Jun		Jul		Ago		Sep		Oct		Nov		Dic		TOTAL		Avance Actividad
		Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	
IMPLEMENTACIÓN DE LAS SOLUCIONES IDENTIFICADAS		0.00	0.00	80.00	0.00	10.00	20.00	6.00	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00				
7. REALIZAR 100 POR CIENTO DEL MODELAMIENTO DE LA ARQUITECTURA, CONFORME A LOS ESTÁNDARES ESTABLECIDOS EN LOS LINEAMIENTOS DE MINTIC Y LAS MEJORES PRÁCTICAS	0.00																											
7.1 DOCUMENTAR LOS AJUSTES Y REALIZAR LAS PROPUESTAS DE MEJORA AL MODELO DE ARQUITECTURA QUE OPERA EN LA ENTIDAD	0.00	8.00	0.00	8.00	0.00	8.00	10.00	8.00	0.00	8.00	0.00	8.00	0.00	8.00		8.00		9.00		9.00		9.00		9.00		100.00	10.00	0.00

Total ponderación vertical 100.00

TOTAL AVANCE DEL PROYECTO: 55.36

Plan de Desarrollo UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA BOGOTÁ DEL SIGLO XXI 2020 - 2024

Programación y avance de las actividades de los proyectos de inversión - Vigencia 2021

01 BDPP-ACEP (ADMINISTRACION CENTRAL Y ESTABLECIMIENTOS PUBLICOS)

111 Secretaria Distrital de Hacienda

7669 15 Fortalecimiento de servicios tecnológicos en solución híbrida para la Secretaria Distrital de Hacienda Bogotá

PLAN DE DESARROLLO: 6 Un Nuevo Contrato Social y Ambiental para la Bogotá del Siglo XXI

Propósito : 05 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente

Programa General : 56 Gestión Pública Efectiva

INVERSIONES				Millones de pesos 2021				
Año	Banco	Proyectos	IPC	Valor	Presupuesto Definitivo		Ejecución Vigencia	
0				\$0		\$0.00		\$0.00
0				\$0		\$0.00		\$0.00
0				\$0		\$0.00		\$0.00
0				\$0		\$0.00		\$0.00
0				\$0		\$0.00		\$0.00
TOTAL				\$0	REGISTRADO en el Banco de Proyectos			


VIGENCIA: 2021 AVANCE A: 30/09/2021

ACTIVIDADES DEL PROYECTO (* - actividad congelada)		Pond Vert.	Ene		Feb		Mar		Abr		May		Jun		Jul		Ago		Sep		Oct		Nov		Dic		TOTAL		Avance Actividad
			Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	
1.	PROVEER 83.8 POR CIENTO BIENES Y SERVICIOS TECNOLÓGICOS PARA LA OPERACIÓN	0.00																											
1.1	REALIZAR LOS PROCESOS DE ADQUISICIÓN E IMPLEMENTACIÓN DE LAS SOLUCIONES ACORDADAS CON LAS ÁREAS	3.90	5.00	5.00	5.00	5.00	10.00	10.00	30.00	0.00	10.00	0.00	5.00	0.00	3.00		3.00		9.00		20.00		0.00		0.00		100.00	20.00	0.78
1.2	RESERVA - REALIZAR LOS PROCESOS DE ADQUISICIÓN E IMPLEMENTACIÓN DE LAS SOLUCIONES ACORDADAS CON LAS ÁREAS	40.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00	80.00	0.00	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		100.00	5.00	2.03
2.	REPONER, ACTUALIZAR O MEJORAR 82.8 POR CIENTO DE LA PLATAFORMA TECNOLÓGICA	0.00																											
2.1	REALIZAR LOS PROCESOS DE ADQUISICIÓN PARA LA REPOSICIÓN O IMPLEMENTACIÓN DE SOLUCIONES TECNOLÓGICAS	45.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5.00		5.00		5.00		85.00		0.00		100.00	0.00	0.00
2.2	RESERVA - REALIZAR LOS PROCESOS DE ADQUISICIÓN PARA LA REPOSICIÓN O IMPLEMENTACIÓN DE SOLUCIONES TECNOLÓGICAS	5.80	3.00	0.00	80.00	0.00	12.00	73.59	5.00	26.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		100.00	100.00	5.80
3.	ELABORAR 6 DOCUMENTOS SOBRE LA APLICACIÓN DE MEJORES PRÁCTICAS DE TECNOLOGÍA CONFORME A LOS LINEAMIENTOS DE GOBIERNO DIGITAL Y FURAG	0.00																											
3.1	PRIORIZAR Y ADELANTAR LAS ACCIONES PARA EL CUMPLIMIENTO DE COMPROMISOS DE GOBIERNO DIGITAL	3.90	40.00	0.00	40.00	0.00	20.00	60.00	0.00	0.00	0.00	40.00	0.00	0.00	0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		100.00	100.00	3.90
Total ponderación vertical		100.00	TOTAL AVANCE DEL PROYECTO:																										12.51

111 - Secretaría Distrital de Hacienda

Proyecto de inversión

7580 Fortalecimiento del servicio y control tributario en Bogotá




Mes	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
Programado	0.00	3.80	9.16	16.28	29.06	42.62	53.06	63.50	73.26	83.02	92.78	100.00
Ejecutado	9.16	19.81	34.44	41.62	49.04	56.46						

111 - Secretaría Distrital de Hacienda

Proyecto de inversión

7584 Asistencia a la formalización empresarial en Bogotá




Mes	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
Programado	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	20.00	30.00	40.00	50.00	60.00	80.00	100.00
Ejecutado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35.30						

111 - Secretaría Distrital de Hacienda

Proyecto de inversión

7609 Fortalecimiento de la gestión y desempeño de la Secretaría Distrital de Hacienda Bogotá




Mes	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
Programado	0.00	5.00	9.00	14.44	18.88	23.32	27.76	32.20	41.64	57.08	78.52	100.00
Ejecutado	0.00	5.00	9.00	14.44	18.88	23.32						

111 - Secretaría Distrital de Hacienda

Proyecto de inversión

7613 Implementación de un sistema de seguimiento y evaluación de la calidad del gasto público en el Distrito Capital Bogotá




Mes	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
Programado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	10.00	40.00	40.00	70.00	70.00	100.00
Ejecutado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00						

111 - Secretaría Distrital de Hacienda

Proyecto de inversión

7616 Modernización de la infraestructura física de la sede principal del Concejo de Bogotá




Mes	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
Programado	0.00	0.00	0.00	0.00	2.50	46.56	49.06	51.56	56.40	70.60	85.80	100.00
Ejecutado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.50						

111 - Secretaría Distrital de Hacienda

Proyecto de inversión

7620 Modernización de la gestión institucional del Concejo de Bogotá




Mes	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
Programado	0.00	9.00	16.66	16.66	34.17	49.81	54.21	58.21	73.28	81.51	93.85	100.00
Ejecutado	0.00	9.00	16.00	16.00	21.08	24.09						

111 - Secretaría Distrital de Hacienda

Proyecto de inversión

7647 Fortalecimiento de la infraestructura de la SDH y el CAD en Bogotá




Mes	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
Programado	0.00	0.00	2.50	3.50	4.50	9.85	19.55	26.40	28.27	31.01	33.75	100.00
Ejecutado	0.00	0.00	2.50	3.50	8.85	14.20						

111 - Secretaría Distrital de Hacienda

Proyecto de inversión

7661 Implementación de un modelo de Arquitectura definido para la operación del ERP de la Secretaría Distrital de Hacienda




Mes	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
Programado	2.56	19.54	27.89	35.81	48.36	57.46	62.23	67.24	74.01	82.44	91.12	100.00
Ejecutado	7.80	15.23	27.39	34.60	53.55	55.36						

111 - Secretaría Distrital de Hacienda

Proyecto de inversión

7669 Fortalecimiento de servicios tecnológicos en solución híbrida para la Secretaría Distrital de Hacienda Bogotá



Mes	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
Programado	1.93	8.32	10.19	44.05	48.49	52.74	52.85	55.26	57.91	60.99	100.00	100.00
Ejecutado	0.20	0.39	9.41	10.95	12.51	12.51						

Plan de Desarrollo UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA BOGOTÁ DEL SIGLO XXI 2020 - 2024

Programación y avance de las actividades de los proyectos de inversión - Vigencia 2021

01 BDPP-ACEP (ADMINISTRACION CENTRAL Y ESTABLECIMIENTOS PUBLICOS)

112 Secretaria de Educación del Distrito

7599 18 Fortalecimiento de las estrategias de educación ambiental en los colegios oficiales de Bogotá D.C.

PLAN DE DESARROLLO: 6 Un Nuevo Contrato Social y Ambiental para la Bogotá del Siglo XXI

Propósito : 02 Cambiar nuestros hábitos de vida para reverdecer a Bogotá y adaptarnos y mitigar la crisis climática

Programa General : 27 Cambio cultural para la gestión de la crisis climática

INVERSIONES				Millones de pesos 2021				
Año	Banco	Proyectos	IPC	Valor	Presupuesto Definitivo		Ejecución Vigencia	
0				\$0		\$0.00		\$0.00
0				\$0		\$0.00		\$0.00
0				\$0		\$0.00		\$0.00
0				\$0		\$0.00		\$0.00
0				\$0		\$0.00		\$0.00
TOTAL				\$0	REGISTRADO en el Banco de Proyectos			

VIGENCIA: 2021 AVANCE A: 30/09/2021

ACTIVIDADES DEL PROYECTO (* - actividad congelada)		Pond Vert.	Ene		Feb		Mar		Abr		May		Jun		Jul		Ago		Sep		Oct		Nov		Dic		TOTAL		Avance Actividad
			Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	
1.	ACOMPañAR A COLEGIOS EN EL FORTALECIMIENTO DE LOS PRAE Y PROMOCIóN DEL DESARROLLO DE PRÁCTICAS PEDAGóGICAS.	16.67	5.00	5.00	10.00	10.00	10.00	8.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	0.00	10.00		10.00		10.00		5.00		5.00		5.00		100.00	43.00	7.17
2.	DESARROLLAR UN PORCENTAJE DE LA ESTRATEGIA PARA LA GESTIóN DE LA INFORMACIóN DE LAS ACCIONES PRAE Y DE SSA DE LAS IED.	16.67	1.00	1.00	9.00	7.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00		9.00		9.00		9.00		9.00		9.00		100.00	44.00	7.33
3.	DISEñAR UNA PORCENTAJE ESTRATEGIA DE SERVICIO SOCIAL AMBIENTAL	16.67	30.00	0.00	30.00	0.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		100.00	0.00	0.00
4.	IMPLEMENTAR EN COLEGIOS LA ESTRATEGIA DE SERVICIO SOCIAL AMBIENTAL EN LAS IED	16.67	0.00	0.00	7.00	6.00	9.00	10.00	9.00	9.00	9.00	9.00	5.00	5.00	12.00		12.00		12.00		9.00		9.00		7.00		100.00	39.00	6.50
5.	ELABORAR LOS DOCUMENTOS DE ORIENTACIONES PEDAGóGICAS EN EDUCACIóN AMBIENTAL Y/O PROTECCIóN ANIMAL DIRIGIDAS A LAS IED	16.67	30.00	0.00	30.00	0.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		100.00	0.00	0.00
6.	DESARROLLAR LOS EVENTOS DE ORIENTACIONES PEDAGóGICAS EN EDUCACIóN AMBIENTAL Y/O PROTECCIóN ANIMAL.	16.65	30.00	0.00	30.00	0.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		100.00	0.00	0.00
Total ponderaci3n vertical			100.00																						TOTAL AVANCE DEL PROYECTO:		21.00		

Plan de Desarrollo UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA BOGOTÁ DEL SIGLO XXI 2020 - 2024

Programación y avance de las actividades de los proyectos de inversión - Vigencia 2021

01 BDPP-ACEP (ADMINISTRACION CENTRAL Y ESTABLECIMIENTOS PUBLICOS)

112 Secretaría de Educación del Distrito

7624 22 Servicio educativo de Cobertura con Equidad en Bogotá D.C.

PLAN DE DESARROLLO: 6 Un Nuevo Contrato Social y Ambiental para la Bogotá del Siglo XXI

Propósito : 01 Hacer un nuevo contrato social con igualdad de oportunidades para la inclusión social, productiva y

Programa General : 13 Educación para todos y todas: acceso y permanencia con equidad y énfasis en educación rural

INVERSIONES			Millones de pesos 2021			
Banco Proyectos			Presupuesto Definitivo		Ejecución Vigencia	
Año	IPC	Valor				
0		\$0	\$0.00		\$0.00	
0		\$0	\$0.00		\$0.00	
0		\$0	\$0.00		\$0.00	
0		\$0	\$0.00		\$0.00	
0		\$0	\$0.00		\$0.00	
TOTAL		\$0	REGISTRADO en el Banco de Proyectos			

VIGENCIA: 2021 AVANCE A: 30/09/2021

ACTIVIDADES DEL PROYECTO (* - actividad congelada)		Pond Vert.	Ene		Feb		Mar		Abr		May		Jun		Jul		Ago		Sep		Oct		Nov		Dic		TOTAL		Avance Actividad
			Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	
1.	ESTRATEGIAS PARA REDUCIR LA DESERCTIONS ESCOLAR EN IED	15.00	5.00	5.00	5.00	5.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00		10.00		10.00		10.00		5.00		5.00		100.00	50.00	7.50
2.	PROCESO DE MATRICULA	20.00	5.00	5.00	5.00	5.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00		10.00		10.00		10.00		5.00		5.00		100.00	50.00	10.00
3.	ACTIVIDADES AFIRMATIVAS PARA POBLACIONES VULNERABLES	20.00	5.00	5.00	5.00	5.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00		10.00		10.00		10.00		5.00		5.00		100.00	50.00	10.00
4.	ADMINISTRACION DEL SERVICIO EDUCATIVO	20.00	5.00	5.00	5.00	5.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00		10.00		10.00		10.00		5.00		5.00		100.00	50.00	10.00
5.	POLITICA EDUCATIVA RURAL	25.00	5.00	5.00	5.00	5.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00		10.00		10.00		10.00		5.00		5.00		100.00	50.00	12.50
Total ponderación vertical		100.00	TOTAL AVANCE DEL PROYECTO:																									50.00	

Plan de Desarrollo UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA BOGOTÁ DEL SIGLO XXI 2020 - 2024

Programación y avance de las actividades de los proyectos de inversión - Vigencia 2021

01 BDPP-ACEP (ADMINISTRACION CENTRAL Y ESTABLECIMIENTOS PUBLICOS)

112 Secretaría de Educación del Distrito

7638 20 Fortalecimiento de la infraestructura y dotación de ambientes de aprendizaje y sedes administrativas a cargo de la Secretaría de Educación de Bogotá D.C.

PLAN DE DESARROLLO: 6 Un Nuevo Contrato Social y Ambiental para la Bogotá del Siglo XXI

Propósito : 01 Hacer un nuevo contrato social con igualdad de oportunidades para la inclusión social, productiva y

Programa General : 13 Educación para todos y todas: acceso y permanencia con equidad y énfasis en educación rural

INVERSIONES				Millones de pesos 2021			
Banco Proyectos			Presupuesto Definitivo		Ejecución Vigencia		
Año	IPC	Valor					
0		\$0		\$0.00		\$0.00	
0		\$0		\$0.00		\$0.00	
0		\$0		\$0.00		\$0.00	
0		\$0		\$0.00		\$0.00	
0		\$0		\$0.00		\$0.00	
TOTAL		\$0	REGISTRADO en el Banco de Proyectos				

VIGENCIA: 2021 AVANCE A: 30/09/2021

ACTIVIDADES DEL PROYECTO (* - actividad congelada)		Pond Vert.	Ene		Feb		Mar		Abr		May		Jun		Jul		Ago		Sep		Oct		Nov		Dic		TOTAL		Avance Actividad
			Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	
1.	CONSTRUCCION Y TERMINACION	45.00	6.00	6.00	10.00	10.00	20.00	20.00	10.00	10.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00		7.00		7.00		7.00		7.00		2.00		100.00	62.00	27.90
2.	MEJORAMIENTOS	35.00	6.00	6.00	10.00	9.00	20.00	20.00	10.00	10.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00		7.00		7.00		7.00		7.00		2.00		100.00	61.00	21.35
3.	DOTACIONES	20.00	0.00	0.00	2.00	2.00	1.00	1.00	2.00	2.00	2.00	2.00	3.00	3.00	5.00		15.00		15.00		20.00		20.00		15.00		100.00	10.00	2.00
Total ponderación vertical		100.00	TOTAL AVANCE DEL PROYECTO:																										51.25

Plan de Desarrollo UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA BOGOTÁ DEL SIGLO XXI 2020 - 2024

Programación y avance de las actividades de los proyectos de inversión - Vigencia 2021

01 BDPP-ACEP (ADMINISTRACION CENTRAL Y ESTABLECIMIENTOS PUBLICOS)

112 Secretaria de Educación del Distrito

7643 16 Implementación del Programa integral de educación socioemocional, ciudadana y construcción de escuelas como territorios de paz en Bogotá D.C.

PLAN DE DESARROLLO: 6 Un Nuevo Contrato Social y Ambiental para la Bogotá del Siglo XXI

Propósito : 03 Inspirar confianza y legitimidad para vivir sin miedo y ser epicentro de cultura ciudadana, paz y re

Programa General : 39 Bogotá territorio de paz y atención integral a las victimas del conflicto armado

INVERSIONES				Millones de pesos 2021				
Año	Banco	Proyectos	IPC	Valor	Presupuesto Definitivo		Ejecución Vigencia	
0				\$0		\$0.00		\$0.00
0				\$0		\$0.00		\$0.00
0				\$0		\$0.00		\$0.00
0				\$0		\$0.00		\$0.00
0				\$0		\$0.00		\$0.00
TOTAL				\$0	REGISTRADO en el Banco de Proyectos			

VIGENCIA: 2021 AVANCE A: 30/09/2021

ACTIVIDADES DEL PROYECTO (* - actividad congelada)		Pond Vert.	Ene		Feb		Mar		Abr		May		Jun		Jul		Ago		Sep		Oct		Nov		Dic		TOTAL		Avance Actividad
			Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	
1.	INTEGRACION DE EDUCACION SOCIOEMOCIONAL	20.00	1.00	1.00	3.00	3.00	9.00	9.00	20.00	12.00	15.00	12.00	3.00	14.00	3.00		9.00		19.00		15.00		2.00		1.00		100.00	51.00	10.20
2.	MOVILIZACIÓN SOCIAL DE COMUNIDADES EDUCATIVAS	30.00	1.00	1.00	3.00	3.00	9.00	9.00	20.00	10.00	15.00	10.00	3.00	18.00	3.00		9.00		19.00		15.00		2.00		1.00		100.00	51.00	15.30
3.	DERECHOS HUMANOS Y CONVIVENCIA ESCOLAR	20.00	1.00	1.00	3.00	3.00	9.00	9.00	20.00	9.00	15.00	9.00	3.00	7.00	3.00		9.00		19.00		15.00		2.00		1.00		100.00	38.00	7.60
4.	FORTALECIMIENTO FAMILIAR	10.00	1.00	1.00	3.00	3.00	9.00	9.00	20.00	9.00	15.00	9.00	3.00	9.00	3.00		9.00		19.00		15.00		2.00		1.00		100.00	40.00	4.00
5.	PARTICIPACIÓN PARA LA TRANSFORMACION.	20.00	1.00	1.00	3.00	3.00	9.00	9.00	20.00	12.00	15.00	12.00	3.00	14.00	3.00		9.00		19.00		15.00		2.00		1.00		100.00	51.00	10.20

Total ponderación vertical 100.00

TOTAL AVANCE DEL PROYECTO: 47.30

Plan de Desarrollo UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA BOGOTÁ DEL SIGLO XXI 2020 - 2024

Programación y avance de las actividades de los proyectos de inversión - Vigencia 2021

01 BDPP-ACEP (ADMINISTRACION CENTRAL Y ESTABLECIMIENTOS PUBLICOS)

112 Secretaría de Educación del Distrito

7686 30 Implementación del programa de innovación y transformación pedagógica en los colegios públicos para el cierre de brechas educativas de Bogotá D.C.

PLAN DE DESARROLLO: 6 Un Nuevo Contrato Social y Ambiental para la Bogotá del Siglo XXI

Propósito : 01 Hacer un nuevo contrato social con igualdad de oportunidades para la inclusión social, productiva y

Programa General : 16 Transformación pedagógica y mejoramiento de la gestión educativa. Es con los maestros y maestras

INVERSIONES				Millones de pesos 2021			
Banco Proyectos			Presupuesto Definitivo	Ejecución Vigencia			
Año	IPC	Valor					
0		\$0	\$0.00			\$0.00	
0		\$0	\$0.00			\$0.00	
0		\$0	\$0.00			\$0.00	
0		\$0	\$0.00			\$0.00	
0		\$0	\$0.00			\$0.00	
TOTAL		\$0	REGISTRADO en el Banco de Proyectos				

VIGENCIA: 2021

AVANCE A: 30/09/2021

ACTIVIDADES DEL PROYECTO (* - actividad congelada)		Pond Vert.	Ene		Feb		Mar		Abr		May		Jun		Jul		Ago		Sep		Oct		Nov		Dic		TOTAL		Avance Actividad
			Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	
1.	ASESORAR COLEGIOS PARA LA RESIGNIFICACIÓN DEL PEI Y CURRICULOS.	10.00	5.00	5.00	5.00	5.00	10.00	5.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00		10.00		10.00		10.00		5.00		5.00		100.00	45.00	4.50
2.	ACOMPañAR A COLEGIOS EN LA ACTUALIZACIÓN DE LOS AMBIENTES DE APRENDIZAJE, DIDÁCTICAS Y LA	10.00	5.00	0.00	5.00	0.00	10.00	0.00	10.00	5.00	10.00	5.00	10.00	5.00	10.00		10.00		10.00		10.00		5.00		5.00		100.00	15.00	1.50
3.	FORTALECER EN COLEGIOS EN LOS AMBIENTES DE APRENDIZAJE PARA RESPONDER A LOS CAMBIOS SOCIALES, CULTURALES Y ECONÓMICOS DEL SIGLO XXI	10.00	0.00	0.00	5.00	5.00	5.00	5.00	10.00	10.00	10.00	10.00	15.00	15.00	10.00		5.00		10.00		10.00		10.00		10.00		100.00	45.00	4.50
4.	IMPLEMENTAR EN COLEGIOS UN MODELO SOSTENIBLE DE INNOVACIÓN EDUCATIVA	10.00	0.00	0.00	5.00	5.00	5.00	5.00	10.00	10.00	10.00	10.00	15.00	15.00	10.00		5.00		10.00		10.00		10.00		10.00		100.00	45.00	4.50
5.	ACOMPañAR A COLEGIOS CON ESTRATEGIAS PARA EL FORTALECIMIENTO DEL CURRÍCULO EN UNA SEGUNDA LENGUA, EN EL MARCO DEL PLAN DISTRITAL DE BILINGÜISMO Y CON ÉNFASIS EN EL	10.00	0.00	0.00	5.00	5.00	5.00	5.00	10.00	10.00	10.00	10.00	15.00	15.00	10.00		5.00		10.00		10.00		10.00		10.00		100.00	45.00	4.50
6.	DESARROLLAR CON DOCENTES UNA ESTRATEGIA PARA EL FORTALECIMIENTO DE LAS HABILIDADES COMUNICATIVAS	10.00	0.00	0.00	5.00	5.00	5.00	5.00	10.00	10.00	10.00	10.00	15.00	15.00	5.00		10.00		10.00		10.00		10.00		10.00		100.00	45.00	4.50
7.	IMPLEMENTAR ESTRATEGIAS DE FORMACIÓN INICIAL, PERMANENTE Y POSGRADUAL PARA MAESTRAS,	10.00	5.00	5.00	5.00	5.00	10.00	10.00	5.00	5.00	5.00	5.00	10.00	10.00	10.00		10.00		10.00		20.00		5.00		5.00		100.00	40.00	4.00
8.	IMPLEMENTAR ESTRATEGIAS DE INNOVACIÓN EDUCATIVA, FORTALECIMIENTO DE REDES, SEMILLEROS, GRUPOS DE INVESTIGACIÓN Y, RECONOCIMIENTO SOCIAL DE LA LABOR DOCENTE.	10.00	5.00	5.00	5.00	5.00	10.00	10.00	5.00	5.00	5.00	5.00	10.00	10.00	10.00		10.00		10.00		20.00		5.00		5.00		100.00	40.00	4.00
9.	ACOMPañAR COLEGIOS CON ASISTENCIA TÉCNICA PARA EL DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA	20.00	2.00	2.00	3.00	3.00	5.00	5.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00		10.00		10.00		10.00		10.00		10.00		100.00	40.00	8.00
Total ponderación vertical		100.00	TOTAL AVANCE DEL PROYECTO:																										40.00

Plan de Desarrollo UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA BOGOTÁ DEL SIGLO XXI 2020 - 2024

Programación y avance de las actividades de los proyectos de inversión - Vigencia 2021

01 BDPP-ACEP (ADMINISTRACION CENTRAL Y ESTABLECIMIENTOS PUBLICOS)

112 Secretaría de Educación del Distrito

7689 14 Fortalecimiento de las competencias de los jóvenes de media del distrito para afrontar los retos del siglo XXI en Bogotá D.C.

PLAN DE DESARROLLO: 6 Un Nuevo Contrato Social y Ambiental para la Bogotá del Siglo XXI

Propósito : 01 Hacer un nuevo contrato social con igualdad de oportunidades para la inclusión social, productiva y

Programa General : 17 Jóvenes con capacidades: Proyecto de vida para la ciudadanía, la innovación y el trabajo del siglo X

INVERSIONES				Millones de pesos 2021			
Banco Proyectos			Presupuesto Definitivo		Ejecución Vigencia		
Año	IPC	Valor					
0		\$0		\$0.00		\$0.00	
0		\$0		\$0.00		\$0.00	
0		\$0		\$0.00		\$0.00	
0		\$0		\$0.00		\$0.00	
0		\$0		\$0.00		\$0.00	
TOTAL		\$0	REGISTRADO en el Banco de Proyectos				

VIGENCIA: 2021 AVANCE A: 30/09/2021

ACTIVIDADES DEL PROYECTO (* - actividad congelada)		Pond Vert.	Ene		Feb		Mar		Abr		May		Jun		Jul		Ago		Sep		Oct		Nov		Dic		TOTAL		Avance Actividad
			Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	
1.	REALIZAR ACOMPAÑAMIENTO PEDAGÓGICO A LAS IED EN TORNO AL FORTALECIMIENTO DE LAS DIDÁCTICAS Y METODOLOGÍAS	13.00	2.00	2.00	5.00	5.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00		10.00		10.00		10.00		8.00		5.00		100.00	47.00	6.11
2.	REALIZAR ACTUALIZACIÓN DE LA ESTRATEGIA DE SEGUIMIENTO Y AJUSTE CURRICULAR EN LAS IED	13.00	2.00	2.00	5.00	5.00	10.00	10.00	10.00	0.00	10.00	0.00	10.00	0.00	10.00		10.00		10.00		10.00		8.00		5.00		100.00	17.00	2.21
3.	IMPLEMENTAR EN LAS IED LA ESTRATEGIA DE INMERSIÓN A LA EDUCACIÓN SUPERIOR CON ESTUDIANTES DE MEDIA	13.00	0.00	0.00	40.00	0.00	60.00	0.00	0.00	15.00	0.00	15.00	0.00	17.00	0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		100.00	47.00	6.11
4.	IMPLEMENTAR EN LAS IED ESTRATEGIAS PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA PERTINENCIA CURRICULAR	13.00	2.00	2.00	5.00	5.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00		10.00		10.00		10.00		8.00		5.00		100.00	47.00	6.11
5.	IMPLEMENTAR, CONSOLIDAR Y/O INSTITUCIONALIZAR LA ESTRATEGIA DE ORIENTACIÓN SOCIO OCUPACIONAL EN LAS IED FOCALIZADAS	12.00	2.00	2.00	5.00	5.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00		10.00		10.00		10.00		8.00		5.00		100.00	47.00	5.64
6.	IMPLEMENTAR Y ARTICULAR ACCIONES PROPIAS DE LA ESTRATEGIA DE ORIENTACIÓN SOCIO OCUPACIONAL CON LAS DIRECCIONES LOCALES DE EDUCACIÓN, EL SECTOR PRODUCTIVO Y ALIADOS ESTRATÉGICOS DE LAS LOCALIDADES.	12.00	2.00	2.00	5.00	5.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00		10.00		10.00		10.00		8.00		5.00		100.00	47.00	5.64
7.	PROMOVER PROCESOS DE DIVERSIFICACIÓN Y/O APERTURA EN LAS IED DE PROGRAMAS DE FORMACIÓN TÉCNICA (SENA U OTROS) ACORDES A LAS NECESIDADES DE LA POBLACIÓN, LA EDUCACIÓN POSMEDIA Y EL SECTOR PRODUCTIVO	12.00	2.00	2.00	5.00	5.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00		10.00		10.00		10.00		8.00		5.00		100.00	47.00	5.64
8.	IMPLEMENTAR, FORTALECER Y CONSOLIDAR EL SISTEMA DE SEGUIMIENTO A EGRESADOS.	12.00	2.00	2.00	5.00	5.00	10.00	10.00	10.00	3.00	10.00	5.00	10.00	5.00	10.00		10.00		10.00		10.00		8.00		5.00		100.00	30.00	3.60
Total ponderación vertical		100.00	TOTAL AVANCE DEL PROYECTO:																							41.06			

Plan de Desarrollo UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA BOGOTÁ DEL SIGLO XXI 2020 - 2024

Programación y avance de las actividades de los proyectos de inversión - Vigencia 2021

01 BDPP-ACEP (ADMINISTRACION CENTRAL Y ESTABLECIMIENTOS PUBLICOS)
112 Secretaría de Educación del Distrito
7690 16 Fortalecimiento de la política de educación inclusiva para poblaciones y grupos de especial protección constitucional de Bogotá D.C.

PLAN DE DESARROLLO: 6 Un Nuevo Contrato Social y Ambiental para la Bogotá del Siglo XXI
Propósito : 01 Hacer un nuevo contrato social con igualdad de oportunidades para la inclusión social, productiva y
Programa General : 14 Formación integral: más y mejor tiempo en los colegios

INVERSIONES										Millones de pesos 2021									
Año		Banco Proyectos IPC		Valor		Presupuesto Definitivo					Ejecución Vigencia								
0				\$0		\$0.00					\$0.00								
0				\$0		\$0.00					\$0.00								
0				\$0		\$0.00					\$0.00								
0				\$0		\$0.00					\$0.00								
0				\$0		\$0.00					\$0.00								
TOTAL				\$0		REGISTRADO en el Banco de Proyectos													

VIGENCIA: 2021 AVANCE A: 30/09/2021

ACTIVIDADES DEL PROYECTO (* - actividad congelada)		Pond Vert.	Ene		Feb		Mar		Abr		May		Jun		Jul		Ago		Sep		Oct		Nov		Dic		TOTAL		Avance Actividad
			Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	
1.	REALIZAR ACOMPAÑAMIENTO, ASIST. TECNICA Y ADMTVA Y SEGUIMIENTO EN FORTALECIMIENTO DE PROCESOS DE ATENCION A POBLACIONES Y GRUPOS DE ESPECIAL PROTECCION CONSTITUCIONAL EN EL SIST.EDUCATIVO DISTRITAL	15.00	5.00	5.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	0.00	13.00	0.00	8.00	0.00	10.00		8.00		8.00		8.00		8.00		8.00		100.00	21.00	3.15
2.	DESARROLLAR PROCESOS DE CUALIFICACION Y FORTALECIMIENTO	25.00	5.00	5.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	0.00	13.00	0.00	8.00	0.00	10.00		8.00		8.00		8.00		8.00		8.00		100.00	21.00	5.25
3.	DESARROLLAR ACCIONES DE ACOMPA. PEDAGOGICO, APOYO, ASISTENCIA TÉCNICA, SEGUIMIENTO Y EVAL. PARA FORTALOECIMIENTO DE ATENCION CON ENFOQUE DIFERENCIAL A TRAVÉS DE ESTRAT. Y METODOLOGIAS EDUCATIVAS FLEXI	20.00	5.00	5.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	0.00	13.00	0.00	8.00	0.00	10.00		8.00		8.00		8.00		8.00		8.00		100.00	21.00	4.20
4.	REALKIZAR ACOMPA., ASISTENCIA Y SEGUIMIENTO PARA PROMOVER Y FORTAELCER LA EDUCACION INTERCULTURAL CON GRUPOS ETNICOS, LA CATEDRA DE ESTUDIOS AFROCOLOMBIANOS Y LOS PROCESOS DE PREVENCION Y ATENCION	15.00	5.00	5.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	0.00	13.00	0.00	8.00	0.00	10.00		8.00		8.00		8.00		8.00		8.00		100.00	21.00	3.15
5.	DESARROLLAR ACCIONES DE ACOMPA, APOYO Y ASISTENCIA TECNICA AL FORTALECIMIENTO DE LA EDUCACION CON ESTUDIANTES VICTIMAS DEL CONFLICTO Y MIGRANTES, Y LA MOVILIZACION DE EJERICIOS DE MEMORIA HISTORICA.	15.00	5.00	5.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	0.00	13.00	0.00	8.00	0.00	10.00		8.00		8.00		8.00		8.00		8.00		100.00	21.00	3.15
6.	ACOMPA;AR Y BRINDAR ASISTENCIA TECNICA A LA COMUNIDAD EDUCATIVA PARA PROMOVER UNA EDUCACION CON EQUIDAD DE GENERO Y EL RESPETO DE LA DIVERSIDAD SEXUAL Y FORTALECER LOS PROCESOS DE ATENCION A ESTUDIANT	10.00	5.00	5.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	0.00	13.00	0.00	8.00	0.00	10.00		8.00		8.00		8.00		8.00		8.00		100.00	21.00	2.10

Total ponderación vertical 100.00 TOTAL AVANCE DEL PROYECTO: 21.00

Plan de Desarrollo UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA BOGOTÁ DEL SIGLO XXI 2020 - 2024

Programación y avance de las actividades de los proyectos de inversión - Vigencia 2021

01 BDPP-ACEP (ADMINISTRACION CENTRAL Y ESTABLECIMIENTOS PUBLICOS)

112 Secretaría de Educación del Distrito

7736 29 Fortalecimiento del bienestar de los estudiantes matriculados en el sistema educativo oficial a través del fomento de estilos de vida saludable, alimentación escolar y movilidad escolar en Bogotá

PLAN DE DESARROLLO: 6 Un Nuevo Contrato Social y Ambiental para la Bogotá del Siglo XXI

Propósito : 01 Hacer un nuevo contrato social con igualdad de oportunidades para la inclusión social, productiva y

Programa General : 13 Educación para todos y todas: acceso y permanencia con equidad y énfasis en educación rural

INVERSIONES				Millones de pesos 2021			
Banco Proyectos			Presupuesto Definitivo	Ejecución Vigencia			
Año	IPC	Valor					
0		\$0	\$0.00			\$0.00	
0		\$0	\$0.00			\$0.00	
0		\$0	\$0.00			\$0.00	
0		\$0	\$0.00			\$0.00	
0		\$0	\$0.00			\$0.00	
TOTAL		\$0	REGISTRADO en el Banco de Proyectos				

VIGENCIA: 2021 AVANCE A: 30/09/2021

ACTIVIDADES DEL PROYECTO (* - actividad congelada)	Pond Vert.	Ene		Feb		Mar		Abr		May		Jun		Jul		Ago		Sep		Oct		Nov		Dic		TOTAL		Avance
		Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Actividad
1. ENTREGAR DESAYUNOS, ALMUERZOS, REFRIGERIOS Y PAQUETES ALIMENTARIOS A LOS ESTUDIANTES MATRICULADOS EN LOS COLEGIOS PÚBLICOS URBANOS Y RURALES DE BOGOTÁ D.C.	50.00	3.00	3.00	11.00	11.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00		10.00		10.00		7.00		9.00		0.00		100.00	54.00	27.00
2. FOMENTAR ESTILOS DE VIDA SALUDABLE, CON ÉNFASIS EN ALIMENTACIÓN SALUDABLE, MOVILIDAD SOSTENIBLE, PREVENCIÓN DE ACCIDENTES, SEGURO ESCOLAR, COBERTURA DE ARL, Y PAGOS DE FALLOS	15.00	1.00	1.00	4.00	4.00	6.00	6.00	8.00	8.00	11.00	11.00	11.00	11.00	11.00		11.00		11.00		11.00		11.00		4.00		100.00	41.00	6.15
3. PRESTAR APOYO A LA MOVILIDAD ESCOLAR A ESTUDIANTES DE COLEGIOS PÚBLICOS URBANOS Y RURALES DE BOGOTÁ, EN CADA UNA DE SUS MODALIDADES: RUTA ESCOLAR, SUBSIDIO Y MEDIOS ALTERNATIVOS Y SOSTENIBLES.	35.00	5.00	5.00	10.00	10.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	10.00		15.00		15.00		15.00		10.00		0.00		100.00	35.00	12.25
Total ponderación vertical		100.00	TOTAL AVANCE DEL PROYECTO:																									45.40

Plan de Desarrollo UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA BOGOTÁ DEL SIGLO XXI 2020 - 2024

Programación y avance de las actividades de los proyectos de inversión - Vigencia 2021

01 BDPP-ACEP (ADMINISTRACION CENTRAL Y ESTABLECIMIENTOS PUBLICOS)
112 Secretaria de Educación del Distrito
7737 13 Implementación del programa niñas y niños educan a los adultos en Bogotá D.C.

PLAN DE DESARROLLO: 6 Un Nuevo Contrato Social y Ambiental para la Bogotá del Siglo XXI
Propósito : 05 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente
Programa General : 51 Gobierno Abierto

INVERSIONES				Millones de pesos 2021				
Año	Banco	Proyectos	IPC	Valor	Presupuesto Definitivo		Ejecución Vigencia	
0				\$0		\$0.00		\$0.00
0				\$0		\$0.00		\$0.00
0				\$0		\$0.00		\$0.00
0				\$0		\$0.00		\$0.00
0				\$0		\$0.00		\$0.00
TOTAL				\$0	REGISTRADO en el Banco de Proyectos			

VIGENCIA: 2021 AVANCE A: 30/09/2021

ACTIVIDADES DEL PROYECTO (* - actividad congelada)		Pond Vert.	Ene		Feb		Mar		Abr		May		Jun		Jul		Ago		Sep		Oct		Nov		Dic		TOTAL		Avance
			Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Actividad
1.	GENERAR, DESARROLLAR Y DOCUMENTAR INICIATIVAS CIUDADANAS LIDERADAS POR NIÑAS Y NIÑOS QUE RESIGNIFIQUEN SU VOZ EN LA TRASNFORMACIÓN CULTURAL DE LA CIUDAD.	60.00	1.00	1.00	3.00	3.00	9.00	9.00	20.00	20.00	15.00	15.00	3.00	3.00	3.00		9.00		19.00		15.00		2.00		1.00		100.00	51.00	30.60
2.	CONSTRUIR DE MANERA COLABORATIVA CON LAS NIÑAS Y LOS NIÑOS UN DOCUMENTO DE LINEAMIENTOS TECNICOS Y METODOLOGICOS PARA FORTALECER SU INCIDENCIA EN LAS INSTANCIAS DE PARTICIPACIÓN FORMALES Y NO FORMALES	20.00	1.00	1.00	3.00	3.00	9.00	9.00	20.00	20.00	15.00	15.00	3.00	3.00	3.00		9.00		19.00		15.00		2.00		1.00		100.00	51.00	10.20
3.	GENERAR ESPACIOS DE SENSIBILIZACIÓN A DIFERENTES ACTORES DE LA ESCUELA QUE PROMUEVAN EL RECONOCIMIENTO DE LAS NIÑAS Y NIÑOS COMO SUJETOS POLITICOS CAPACES DE APORTAR A LA TRANSFORMACIÓN CULTURAL DE LA	20.00	1.00	0.00	3.00	2.00	9.00	8.00	20.00	20.00	15.00	15.00	3.00	3.00	3.00		9.00		19.00		15.00		2.00		1.00		100.00	48.00	9.60
Total ponderación vertical		100.00																								TOTAL AVANCE DEL PROYECTO:		50.40	

Plan de Desarrollo UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA BOGOTÁ DEL SIGLO XXI 2020 - 2024

Programación y avance de las actividades de los proyectos de inversión - Vigencia 2021

01 BDPP-ACEP (ADMINISTRACION CENTRAL Y ESTABLECIMIENTOS PUBLICOS)
112 Secretaría de Educación del Distrito
7746 9 Conformación de entornos educativos protectores y confiables en Bogotá D.C.

PLAN DE DESARROLLO: 6 Un Nuevo Contrato Social y Ambiental para la Bogotá del Siglo XXI
Propósito : 03 Inspirar confianza y legitimidad para vivir sin miedo y ser epicentro de cultura ciudadana, paz y re
Programa General : 45 Espacio público más seguro y construido colectivamente

INVERSIONES				Millones de pesos 2021				
Año	Banco	Proyectos	IPC	Valor	Presupuesto Definitivo		Ejecución Vigencia	
0				\$0		\$0.00		\$0.00
0				\$0		\$0.00		\$0.00
0				\$0		\$0.00		\$0.00
0				\$0		\$0.00		\$0.00
0				\$0		\$0.00		\$0.00
TOTAL				\$0	REGISTRADO en el Banco de Proyectos			

VIGENCIA: 2021 AVANCE A: 30/09/2021

ACTIVIDADES DEL PROYECTO (* - actividad congelada)		Pond Vert.	Ene		Feb		Mar		Abr		May		Jun		Jul		Ago		Sep		Oct		Nov		Dic		TOTAL		Avance
			Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Actividad
1.	APOYAR LA FORMULACIÓN, IMPLEMENTACIÓN Y SEGUIMIENTO A INICIATIVAS COMUNITARIAS RELACIONADAS CON EL MEJORAMIENTO DE LOS ENTORNOS DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE LA CIUDAD	40.00	5.00	5.00	5.00	5.00	10.00	5.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00		10.00		10.00		10.00		5.00		5.00		100.00	45.00	18.00
2.	CONSOLIDAR UNA RED DE INSTITUCIONES EDUCATIVAS QUE APORTEN A LA CONSTRUCCIÓN DEL ECOSISTEMA DE PAZ Y RECONCILIACIÓN DEL DISTRITO CAPITAL	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00		10.00		10.00		10.00		10.00		10.00		100.00	40.00	10.00
3.	APOYAR A LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS EN PROCESOS DE APERTURA A LA COMUNIDAD EN DIFERENTES MODALIDADES	35.00	5.00	5.00	5.00	5.00	10.00	5.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00		10.00		10.00		10.00		5.00		5.00		100.00	45.00	15.75
Total ponderación vertical		100.00	TOTAL AVANCE DEL PROYECTO:																									43.75	

Plan de Desarrollo UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA BOGOTÁ DEL SIGLO XXI 2020 - 2024

Programación y avance de las actividades de los proyectos de inversión - Vigencia 2021

01 BDPP-ACEP (ADMINISTRACION CENTRAL Y ESTABLECIMIENTOS PUBLICOS)

112 Secretaría de Educación del Distrito

7758 17 Fortalecimiento a la formación integral de calidad en jornada única y jornada completa, para niñas, niños y adolescentes en colegios distritales de Bogotá D.C

PLAN DE DESARROLLO: 6 Un Nuevo Contrato Social y Ambiental para la Bogotá del Siglo XXI

Propósito : 01 Hacer un nuevo contrato social con igualdad de oportunidades para la inclusión social, productiva y

Programa General : 14 Formación integral: más y mejor tiempo en los colegios

INVERSIONES				Millones de pesos 2021			
Banco Proyectos			Presupuesto Definitivo	Ejecución Vigencia			
Año	IPC	Valor					
0		\$0	\$0.00			\$0.00	
0		\$0	\$0.00			\$0.00	
0		\$0	\$0.00			\$0.00	
0		\$0	\$0.00			\$0.00	
0		\$0	\$0.00			\$0.00	
TOTAL		\$0	REGISTRADO en el Banco de Proyectos				

VIGENCIA: 2021 AVANCE A: 30/09/2021

ACTIVIDADES DEL PROYECTO (* - actividad congelada)		Pond Vert.	Ene		Feb		Mar		Abr		May		Jun		Jul		Ago		Sep		Oct		Nov		Dic		TOTAL		Avance Actividad
			Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	
1.	FORMULACIÓN, IMPLEMENTACIÓN Y MONITOREO DE UNA ESTRATEGIA INSTITUCIONAL DE ACOMPAÑAMIENTO PEDAGÓGICO A COLEGIOS DE JORNADA ÚNICA Y COMPLETA	10.00	5.00	5.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	5.00	5.00	5.00		10.00		10.00		10.00		10.00		5.00		100.00	50.00	5.00
2.	FORMACIÓN INTEGRAL A ESTUDIANTES EN JORNADA ÚNICA DE COLEGIOS URBANOS Y RURALES PARA EL FORTALECIMIENTO DE COMPETENCIAS Y CAPACIDADES DEL SIGLO XXI Y DEL DESARROLLO HUMANO	30.00	5.00	5.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	5.00	5.00	5.00		10.00		10.00		10.00		10.00		5.00		100.00	50.00	15.00
3.	FORMACIÓN INTEGRAL A ESTUDIANTES EN JORNADA COMPLETA DE COLEGIOS URBANOS Y RURALES PARA EL FORTALECIMIENTO DE COMPETENCIAS Y CAPACIDADES DEL SIGLO XXI Y DEL DESARROLLO HUMANO.	40.00	5.00	5.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	5.00	5.00	5.00		10.00		10.00		10.00		10.00		5.00		100.00	50.00	20.00
4.	ASISTENCIA TÉCNICA A COLEGIOS DE JORNADA UNICA Y JORNADA COMPLETA EN EL FORTALECIMIENTO DE LA ESTRUCTURA CURRICULAR Y ORGANIZACIÓN ESCOLAR.	20.00	5.00	5.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	5.00	5.00	5.00		10.00		10.00		10.00		10.00		5.00		100.00	50.00	10.00
Total ponderación vertical		100.00	TOTAL AVANCE DEL PROYECTO:																									50.00	

Plan de Desarrollo UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA BOGOTÁ DEL SIGLO XXI 2020 - 2024

Programación y avance de las actividades de los proyectos de inversión - Vigencia 2021

01 BDPP-ACEP (ADMINISTRACION CENTRAL Y ESTABLECIMIENTOS PUBLICOS)

112 Secretaría de Educación del Distrito

7774 18 Implementación de estrategias pedagógicas para la prevención del embarazo temprano y subsiguiente en los niños, niñas, adolescentes y jóvenes de las instituciones educativas de Bogotá D.C.

PLAN DE DESARROLLO: 6 Un Nuevo Contrato Social y Ambiental para la Bogotá del Siglo XXI

Propósito : 01 Hacer un nuevo contrato social con igualdad de oportunidades para la inclusión social, productiva y

Programa General : 08 Prevención y atención de maternidad temprana

INVERSIONES				Millones de pesos 2021			
Banco Proyectos			Presupuesto Definitivo	Ejecución Vigencia			
Año	IPC	Valor					
0		\$0	\$0.00			\$0.00	
0		\$0	\$0.00			\$0.00	
0		\$0	\$0.00			\$0.00	
0		\$0	\$0.00			\$0.00	
0		\$0	\$0.00			\$0.00	
TOTAL		\$0	REGISTRADO en el Banco de Proyectos				

VIGENCIA: 2021 AVANCE A: 30/09/2021

ACTIVIDADES DEL PROYECTO (* - actividad congelada)		Pond Vert.	Ene		Feb		Mar		Abr		May		Jun		Jul		Ago		Sep		Oct		Nov		Dic		TOTAL		Avance Actividad
			Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	
1.	EDUCACIÓN INTEGRAL EN SEXUALIDAD	50.00	5.00	5.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	13.00	13.00	8.00	8.00	10.00		8.00		8.00		8.00		8.00		8.00		100.00	50.00	25.00
2.	PROGRAMA PREVENCIÓN DE LA MATERNIDAD Y PATERNIDAD TEMPRANA	25.00	5.00	5.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	13.00	13.00	8.00	8.00	10.00		8.00		8.00		8.00		8.00		8.00		100.00	50.00	12.50
3.	RECONOCIMIENTO DE DERECHOS SEXUALES Y DERECHOS REPRODUCTIVOS	25.00	5.00	5.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	13.00	13.00	8.00	8.00	10.00		8.00		8.00		8.00		8.00		8.00		100.00	50.00	12.50
Total ponderación vertical		100.00	TOTAL AVANCE DEL PROYECTO:																										50.00

Plan de Desarrollo UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA BOGOTÁ DEL SIGLO XXI 2020 - 2024

Programación y avance de las actividades de los proyectos de inversión - Vigencia 2021

01 BDPP-ACEP (ADMINISTRACION CENTRAL Y ESTABLECIMIENTOS PUBLICOS)

112 Secretaria de Educación del Distrito

7784 15 Fortalecimiento de la educación inicial con pertinencia y calidad en Bogotá D.C.

PLAN DE DESARROLLO: 6 Un Nuevo Contrato Social y Ambiental para la Bogotá del Siglo XXI

Propósito : 01 Hacer un nuevo contrato social con igualdad de oportunidades para la inclusión social, productiva y

Programa General : 12 Educación inicial: Bases sólidas para la vida

INVERSIONES			Millones de pesos 2021	
Año	Banco Proyectos IPC	Valor	Presupuesto Definitivo	Ejecución Vigencia
0		\$0	\$0.00	\$0.00
0		\$0	\$0.00	\$0.00
0		\$0	\$0.00	\$0.00
0		\$0	\$0.00	\$0.00
0		\$0	\$0.00	\$0.00
TOTAL		\$0	REGISTRADO en el Banco de Proyectos	

VIGENCIA: 2021 AVANCE A: 30/09/2021

ACTIVIDADES DEL PROYECTO (* - actividad congelada)	Pond Vert.	Ene		Feb		Mar		Abr		May		Jun		Jul		Ago		Sep		Oct		Nov		Dic		TOTAL		Avance Actividad
		Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	
1. ASISTENCIA TÉCNICA EN EDUCACIÓN INICIAL	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00	5.00	10.00	20.00	20.00	35.00	10.00	40.00	5.00		10.00		10.00		10.00		10.00		10.00		100.00	100.00	40.00
2. PARTICIPACIÓN FAMILIAS	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	10.00	10.00	30.00	10.00	30.00	10.00	30.00	10.00		10.00		10.00		10.00		10.00		10.00		100.00	100.00	30.00
3. DESARROLLO INTEGRAL	30.00	0.00	0.00	5.00	5.00	10.00	10.00	10.00	0.00	10.00	0.00	10.00	0.00	10.00		10.00		10.00		10.00		10.00		5.00		100.00	15.00	4.50
Total ponderación vertical		100.00																						TOTAL AVANCE DEL PROYECTO:		74.50		

Plan de Desarrollo UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA BOGOTÁ DEL SIGLO XXI 2020 - 2024

Programación y avance de las actividades de los proyectos de inversión - Vigencia 2021

01 BDPP-ACEP (ADMINISTRACION CENTRAL Y ESTABLECIMIENTOS PUBLICOS)
112 Secretaria de Educación del Distrito
7807 13 Generación de un modelo inclusivo, eficiente y flexible que brinde alternativas de acceso, permanencia y pertinencia a programas de educación superior o educación postmedia en Bogotá D.C.

PLAN DE DESARROLLO: 6 Un Nuevo Contrato Social y Ambiental para la Bogotá del Siglo XXI
Propósito : 01 Hacer un nuevo contrato social con igualdad de oportunidades para la inclusión social, productiva y
Programa General : 17 Jóvenes con capacidades: Proyecto de vida para la ciudadanía, la innovación y el trabajo del siglo X

INVERSIONES			Millones de pesos 2021	
Año	Banco Proyectos IPC	Valor	Presupuesto Definitivo	Ejecución Vigencia
0		\$0	\$0.00	\$0.00
0		\$0	\$0.00	\$0.00
0		\$0	\$0.00	\$0.00
0		\$0	\$0.00	\$0.00
0		\$0	\$0.00	\$0.00
TOTAL		\$0	REGISTRADO en el Banco de Proyectos	

VIGENCIA: 2021 AVANCE A: 30/09/2021

ACTIVIDADES DEL PROYECTO (* - actividad congelada)	Pond Vert.	Ene		Feb		Mar		Abr		May		Jun		Jul		Ago		Sep		Oct		Nov		Dic		TOTAL		Avance Actividad
		Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	
1. FINANCIAR CUPOS O CRÉDITOS ACADÉMICOS EN EDUCACIÓN SUPERIOR O EDUCACIÓN POST MEDIA MEDIANTE UN MODELO DIFERENCIAL DE ACCESO Y PERMANENCIA	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20.00		0.00		0.00		0.00		80.00		100.00	0.00	0.00
2. DOCUMENTO CON LOS LINEAMIENTOS PARA EL ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD EN LAS INSTITUCIONES DE EDUCACION PARA EL TRABAJO Y EL DESARROLLO HUMANO	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		100.00		100.00	0.00	0.00
3. DOCUMENTO CON LOS REQUISITOS PARA LA CREACIÓN DE LA AGENCIA DE EDUCACIÓN SUPERIOR, CIENCIA Y TECNOLOGÍA	20.00	67.00	67.00	33.00	33.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		100.00	100.00	20.00
Total ponderación vertical		100.00																						TOTAL AVANCE DEL PROYECTO:		20.00		

Plan de Desarrollo UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA BOGOTÁ DEL SIGLO XXI 2020 - 2024

Programación y avance de las actividades de los proyectos de inversión - Vigencia 2021

01 BDPP-ACEP (ADMINISTRACION CENTRAL Y ESTABLECIMIENTOS PUBLICOS)

112 Secretaria de Educación del Distrito

7808 27 Administración del Talento Humano al Servicio de la Educación Oficial de Bogotá D.C.

PLAN DE DESARROLLO: 6 Un Nuevo Contrato Social y Ambiental para la Bogotá del Siglo XXI

Propósito : 01 Hacer un nuevo contrato social con igualdad de oportunidades para la inclusión social, productiva y

Programa General : 13 Educación para todos y todas: acceso y permanencia con equidad y énfasis en educación rural

INVERSIONES				Millones de pesos 2021			
Banco Proyectos			Presupuesto Definitivo	Ejecución Vigencia			
Año	IPC	Valor					
0		\$0	\$0.00			\$0.00	
0		\$0	\$0.00			\$0.00	
0		\$0	\$0.00			\$0.00	
0		\$0	\$0.00			\$0.00	
0		\$0	\$0.00			\$0.00	
TOTAL		\$0	REGISTRADO en el Banco de Proyectos				

VIGENCIA: 2021 AVANCE A: 30/09/2021

ACTIVIDADES DEL PROYECTO (* - actividad congelada)	Pond Vert.	Ene		Feb		Mar		Abr		May		Jun		Jul		Ago		Sep		Oct		Nov		Dic		TOTAL		Avance Actividad
		Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	
1. NÓMINA	40.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	10.00	10.00	8.00		8.00		8.00		8.00		8.00		10.00		100.00	50.00	20.00
2. APOYO A LA GESTIÓN DE LA SED	15.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	82.00	0.00	5.00	0.00	5.00	0.00	3.00	0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		100.00	95.00	14.25
3. BIENESTAR INTEGRAL	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90.00	14.00	10.00	0.00	0.00	12.00	0.00	0.00	0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		100.00	26.00	7.80
4. SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90.00	14.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		100.00	14.00	1.40
5. PROVISIÓN DE PERSONAL DOCENTE Y/O ADMIINISTRATIVO	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50.00		0.00		0.00		0.00		0.00		100.00	0.00	0.00
Total ponderación vertical		100.00																								TOTAL AVANCE DEL PROYECTO:		43.45

Plan de Desarrollo UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA BOGOTÁ DEL SIGLO XXI 2020 - 2024

Programación y avance de las actividades de los proyectos de inversión - Vigencia 2021

01 BDPP-ACEP (ADMINISTRACION CENTRAL Y ESTABLECIMIENTOS PUBLICOS)

112 Secretaria de Educación del Distrito

7809 34 Fortalecimiento de la política pública de educación, de la gestión institucional de los colegios oficiales y de las alianzas público/privadas e internacionales en materia educativa para Bogotá D.C

PLAN DE DESARROLLO: 6 Un Nuevo Contrato Social y Ambiental para la Bogotá del Siglo XXI

Propósito : 01 Hacer un nuevo contrato social con igualdad de oportunidades para la inclusión social, productiva y

Programa General : 16 Transformación pedagógica y mejoramiento de la gestión educativa. Es con los maestros y maestras

INVERSIONES				Millones de pesos 2021			
Banco Proyectos			Presupuesto Definitivo	Ejecución Vigencia			
Año	IPC	Valor					
0		\$0	\$0.00			\$0.00	
0		\$0	\$0.00			\$0.00	
0		\$0	\$0.00			\$0.00	
0		\$0	\$0.00			\$0.00	
0		\$0	\$0.00			\$0.00	
TOTAL		\$0	REGISTRADO en el Banco de Proyectos				

VIGENCIA: 2021 AVANCE A: 30/09/2021

ACTIVIDADES DEL PROYECTO (* - actividad congelada)		Pond Vert.	Ene		Feb		Mar		Abr		May		Jun		Jul		Ago		Sep		Oct		Nov		Dic		TOTAL		Avance
			Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Actividad
1.	DIÁLOGO DE SABERES CON LA COMUNIDAD EDUCATIVA EN LA CONSTRUCCIÓN DE POLÍTICA PÚBLICA	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	65.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		100.00	65.00	3.25
2.	CONSTRUCCIÓN DE LA POLITICA PÚBLICA EDUCATIVA	15.00	0.00	0.00	20.00	10.00	20.00	10.00	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		100.00	20.00	3.00
3.	MODELO DE GESTIÓN INSTITUCIONAL	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		100.00	0.00	0.00
4.	IMPLEMENTACIÓN SISTEMA DE COOPERACIÓN ESCOLAR	15.00	0.00	0.00	5.00	1.00	10.00	1.00	10.00	0.00	10.00	0.00	10.00	0.00	10.00		10.00		10.00		10.00		15.00		0.00		100.00	2.00	0.30
5.	INTERCAMBIO EXPERIENCIAS SECTOR PUBLICO/PRIVADO DEL DISTRITO	15.00	0.00	0.00	5.00	5.00	10.00	5.00	10.00	0.00	10.00	0.00	10.00	0.00	10.00		10.00		10.00		10.00		15.00		0.00		100.00	10.00	1.50
6.	PRUEBA PILOTO DEL MODELO DE GESTIÓN INSTITUCIONAL	10.00	0.00	0.00	10.00	5.00	10.00	5.00	10.00	0.00	10.00	0.00	10.00	0.00	10.00		10.00		10.00		10.00		10.00		0.00		100.00	10.00	1.00
7.	FORTALECIMIENTO DE LA GESTIÓN INSTITUCIONAL	30.00	0.00	0.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	0.00	10.00	0.00	5.00	0.00	10.00		20.00		10.00		10.00		5.00		0.00		100.00	20.00	6.00
Total ponderación vertical		100.00	TOTAL AVANCE DEL PROYECTO:																										15.05

Plan de Desarrollo UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA BOGOTÁ DEL SIGLO XXI 2020 - 2024

Programación y avance de las actividades de los proyectos de inversión - Vigencia 2021

01 BDPP-ACEP (ADMINISTRACION CENTRAL Y ESTABLECIMIENTOS PUBLICOS)

112 Secretaría de Educación del Distrito

7813 16 Innovación y modernización de la plataforma tecnológica para el mejoramiento de la calidad educativa en los colegios públicos de la ciudad de Bogotá D.C.

PLAN DE DESARROLLO: 6 Un Nuevo Contrato Social y Ambiental para la Bogotá del Siglo XXI

Propósito : 01 Hacer un nuevo contrato social con igualdad de oportunidades para la inclusión social, productiva y

Programa General : 13 Educación para todos y todas: acceso y permanencia con equidad y énfasis en educación rural

INVERSIONES			Millones de pesos 2021			
Banco Proyectos			Presupuesto Definitivo		Ejecución Vigencia	
Año	IPC	Valor				
0		\$0	\$0.00		\$0.00	
0		\$0	\$0.00		\$0.00	
0		\$0	\$0.00		\$0.00	
0		\$0	\$0.00		\$0.00	
0		\$0	\$0.00		\$0.00	
TOTAL		\$0	REGISTRADO en el Banco de Proyectos			

VIGENCIA: 2021 AVANCE A: 30/09/2021

ACTIVIDADES DEL PROYECTO (* - actividad congelada)		Pond Vert.	Ene		Feb		Mar		Abr		May		Jun		Jul		Ago		Sep		Oct		Nov		Dic		TOTAL		Avance Actividad
			Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	
1.	INNOVACIÓN Y MIGRACIÓN DE LA PLATAFORMA TI	40.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	5.00	5.00	11.00	11.00	11.00	11.00	11.00		11.00		11.00		11.00		11.00		12.00		100.00	33.00	13.20
2.	CONECTIVIDAD Y MODERNIZACIÓN DE LA INFRAEST TI	60.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	5.00	5.00	11.00	11.00	11.00	11.00	11.00		11.00		11.00		11.00		11.00		12.00		100.00	33.00	19.80
Total ponderación vertical		100.00	TOTAL AVANCE DEL PROYECTO:																									33.00	

Plan de Desarrollo UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA BOGOTÁ DEL SIGLO XXI 2020 - 2024

Programación y avance de las actividades de los proyectos de inversión - Vigencia 2021

01 BDPP-ACEP (ADMINISTRACION CENTRAL Y ESTABLECIMIENTOS PUBLICOS)

112 Secretaria de Educación del Distrito

7818 33 Fortalecimiento Institucional para la Gestión Educativa en Bogotá D.C.

PLAN DE DESARROLLO: 6 Un Nuevo Contrato Social y Ambiental para la Bogotá del Siglo XXI

Propósito : 01 Hacer un nuevo contrato social con igualdad de oportunidades para la inclusión social, productiva y

Programa General : 13 Educación para todos y todas: acceso y permanencia con equidad y énfasis en educación rural

INVERSIONES				Millones de pesos 2021			
Banco Proyectos			Presupuesto Definitivo	Ejecución Vigencia			
Año	IPC	Valor					
0		\$0	\$0.00			\$0.00	
0		\$0	\$0.00			\$0.00	
0		\$0	\$0.00			\$0.00	
0		\$0	\$0.00			\$0.00	
0		\$0	\$0.00			\$0.00	
TOTAL		\$0	REGISTRADO en el Banco de Proyectos				

VIGENCIA: 2021

AVANCE A: 30/09/2021

ACTIVIDADES DEL PROYECTO (* - actividad congelada)		Pond Vert.	Ene		Feb		Mar		Abr		May		Jun		Jul		Ago		Sep		Oct		Nov		Dic		TOTAL		Avance Actividad
			Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	
1.	PRESTAR LOS SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO Y LOGISTICO EN LAS SEDES DONDE FUNCIONA LA ENTIDAD Y DISPONER DEL SOPORTE PROFESIONAL Y DE APOYO A LA GESTIÓN PARA LA EJECUCIÓN, SEGUIMIENTO Y CONTROL	30.00	8.00	8.00	10.00	10.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00		8.00		8.00		8.00		10.00		8.00		100.00	50.00	15.00
2.	DISPONER DE LOS BIENES INMUEBLES PARA CUBRIR LA DEMANDA DE CUPOS EDUCATIVOS EN LAS LOCALIDADES DE BOGOTÁ.	20.00	8.00	8.00	10.00	10.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00		8.00		8.00		8.00		10.00		8.00		100.00	50.00	10.00
3.	IMPLEMENTAR LOS INSTRUMENTOS ARCHIVISTICOS Y DISPONER DEL SOPORTE PROFESIONAL Y DE APOYO A LA GESTIÓN PARA LA EJECUCIÓN DEL PROCESO DE GESTIÓN DOCUMENTAL EN CUMPLIMIENTO A LA NORMATIVIDAD VIGENTE	25.00	8.00	8.00	10.00	10.00	8.00	0.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00		8.00		8.00		8.00		8.00		10.00		100.00	42.00	10.50
4.	CERTIFICAR EL PROCESO DE SERVICIO A LA CIUDADANIA EN LA NORMA TÉCNICA DE CALIDAD.	15.00	0.00	0.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00		10.00		10.00		10.00		10.00		0.00		100.00	50.00	7.50
5.	FORTALECER LOS CANALES DE ATENCIÓN DE LA ENTIDAD Y DISPONER DE SOPORTE PROFESIONAL Y DE APOYO A LA GESTIÓN PARA EL EJECUTAR EL PROCESO DE SERVICIO A LA CIUDADANIA	10.00	8.00	0.00	10.00	0.00	8.00	0.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00		8.00		8.00		8.00		8.00		10.00		100.00	24.00	2.40
Total ponderación vertical		100.00	TOTAL AVANCE DEL PROYECTO:																									45.40	

Plan de Desarrollo UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA BOGOTÁ DEL SIGLO XXI 2020 - 2024

Programación y avance de las actividades de los proyectos de inversión - Vigencia 2021

01 BDPP-ACEP (ADMINISTRACION CENTRAL Y ESTABLECIMIENTOS PUBLICOS)
112 Secretaría de Educación del Distrito
7888 14 Fortalecimiento de políticas del Modelo Integrado de Planeación y Gestión -MIPG en la Secretaría de Educación de Bogotá D.C.

PLAN DE DESARROLLO: 6 Un Nuevo Contrato Social y Ambiental para la Bogotá del Siglo XXI
Propósito : 01 Hacer un nuevo contrato social con igualdad de oportunidades para la inclusión social, productiva y
Programa General : 13 Educación para todos y todas: acceso y permanencia con equidad y énfasis en educación rural

INVERSIONES				Millones de pesos 2021			
Banco Proyectos			Presupuesto Definitivo	Ejecución Vigencia			
Año	IPC	Valor					
0		\$0	\$0.00			\$0.00	
0		\$0	\$0.00			\$0.00	
0		\$0	\$0.00			\$0.00	
0		\$0	\$0.00			\$0.00	
0		\$0	\$0.00			\$0.00	
TOTAL		\$0	REGISTRADO en el Banco de Proyectos				


VIGENCIA: 2021 AVANCE A: 30/09/2021

ACTIVIDADES DEL PROYECTO (* - actividad congelada)		Pond Vert.	Ene		Feb		Mar		Abr		May		Jun		Jul		Ago		Sep		Oct		Nov		Dic		TOTAL		Avance Actividad
			Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	
1.	IMPLEMENTACION ARTICULADA DE POLITICAS DEL MODELO INTEGRADO DE PLANEACION Y GESTION	50.00	5.00	5.00	5.00	5.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00		9.00		9.00		9.00		9.00		9.00		100.00	46.00	23.00
2.	APROPIACION DE POLITICAS DEL MODELO INTEGRADO DE PLANEACION Y GESTION	50.00	5.00	5.00	5.00	5.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00		9.00		9.00		9.00		9.00		9.00		100.00	46.00	23.00
Total ponderación vertical		100.00	TOTAL AVANCE DEL PROYECTO:																									46.00	

112 - Secretaría de Educación del Distrito

Proyecto de inversión

7599 Fortalecimiento de las estrategias de educación ambiental en los colegios oficiales de Bogotá D.C.




Mes	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
Programado	16.00	35.33	59.99	64.66	69.33	73.33	78.50	83.66	88.83	92.67	96.50	100.00
Ejecutado	1.00	4.83	9.34	14.00	18.67	21.00						

112 - Secretaría de Educación del Distrito

Proyecto de inversión

7624 Servicio educativo de Cobertura con Equidad en Bogotá D.C.




Mes	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
Programado	5.00	10.00	20.00	30.00	40.00	50.00	60.00	70.00	80.00	90.00	95.00	100.00
Ejecutado	5.00	10.00	20.00	30.00	40.00	50.00						

112 - Secretaría de Educación del Distrito

Proyecto de inversión

7638 Fortalecimiento de la infraestructura y dotación de ambientes de aprendizaje y sedes administrativas a cargo de la Secretaría de Educación de Bogotá D.C.




Mes	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
Programado	4.80	13.20	29.40	37.80	44.60	51.60	59.00	67.60	76.20	85.80	95.40	100.00
Ejecutado	4.80	12.85	29.05	37.45	44.25	51.25						

112 - Secretaría de Educación del Distrito

Proyecto de inversión

7643 Implementación del Programa integral de educación socioemocional, ciudadana y construcción de escuelas como territorios de paz en Bogotá D.C.




Mes	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
Programado	1.00	4.00	13.00	33.00	48.00	51.00	54.00	63.00	82.00	97.00	99.00	100.00
Ejecutado	1.00	4.00	13.00	23.50	34.00	47.30						

112 - Secretaría de Educación del Distrito

Proyecto de inversión

7686 Implementación del programa de innovación y transformación pedagógica en los colegios públicos para el cierre de brechas educativas de Bogotá D.C.




Mes	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
Programado	2.40	7.00	14.00	23.00	32.00	44.00	53.50	62.00	72.00	84.00	92.00	100.00
Ejecutado	1.90	6.00	11.50	20.00	28.50	40.00						

112 - Secretaría de Educación del Distrito

Proyecto de inversión

7689 Fortalecimiento de las competencias de los jóvenes de media del distrito para afrontar los retos del siglo XXI en Bogotá D.C.




Mes	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
Programado	1.74	11.29	27.79	36.49	45.19	53.89	62.59	71.29	79.99	88.69	95.65	100.00
Ejecutado	1.74	6.09	14.79	23.30	32.05	41.06						

112 - Secretaría de Educación del Distrito

Proyecto de inversión

7690 Fortalecimiento de la política de educación inclusiva para poblaciones y grupos de especial protección constitucional de Bogotá D.C.




Mes	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
Programado	5.00	13.00	21.00	29.00	42.00	50.00	60.00	68.00	76.00	84.00	92.00	100.00
Ejecutado	5.00	13.00	21.00	21.00	21.00	21.00						

112 - Secretaría de Educación del Distrito

Proyecto de inversión

7736 Fortalecimiento del bienestar de los estudiantes matriculados en el sistema educativo oficial a través del fomento de estilos de vida saludable, alimentación escolar y movilidad escolar en Bogotá




Mes	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
Programado	3.40	13.00	20.65	28.60	37.00	45.40	55.55	67.45	79.35	89.75	99.40	100.00
Ejecutado	3.40	13.00	20.65	28.60	37.00	45.40						

112 - Secretaría de Educación del Distrito

Proyecto de inversión

7737 Implementación del programa niñas y niños educan a los adultos en Bogotá D.C.




Mes	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
Programado	1.00	4.00	13.00	33.00	48.00	51.00	54.00	63.00	82.00	97.00	99.00	100.00
Ejecutado	0.80	3.60	12.40	32.40	47.40	50.40						

112 - Secretaría de Educación del Distrito

Proyecto de inversión

7746 Conformación de entornos educativos protectores y confiables en Bogotá D.C.




Mes	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
Programado	3.75	7.50	17.50	27.50	37.50	47.50	57.50	67.50	77.50	87.50	93.75	100.00
Ejecutado	3.75	7.50	13.75	23.75	33.75	43.75						

112 - Secretaría de Educación del Distrito

Proyecto de inversión

7758 Fortalecimiento a la formación integral de calidad en jornada única y jornada completa, para niñas, niños y adolescentes en colegios distritales de Bogotá D.C




Mes	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
Programado	5.00	15.00	25.00	35.00	45.00	50.00	55.00	65.00	75.00	85.00	95.00	100.00
Ejecutado	5.00	15.00	25.00	35.00	45.00	50.00						

112 - Secretaría de Educación del Distrito

Proyecto de inversión

7774 Implementación de estrategias pedagógicas para la prevención del embarazo temprano y subsiguiente en los niños, niñas, adolescentes y jóvenes de las instituciones educativas de Bogotá D.C.




Mes	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
Programado	5.00	13.00	21.00	29.00	42.00	50.00	60.00	68.00	76.00	84.00	92.00	100.00
Ejecutado	5.00	13.00	21.00	29.00	42.00	50.00						

112 - Secretaría de Educación del Distrito

Proyecto de inversión

7784 Fortalecimiento de la educación inicial con pertinencia y calidad en Bogotá D.C.




Mes	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
Programado	0.00	1.50	9.50	19.50	33.50	43.50	51.50	61.50	71.50	81.50	91.50	100.00
Ejecutado	0.00	1.50	9.50	26.50	49.50	74.50						

112 - Secretaría de Educación del Distrito

Proyecto de inversión

7807 Generación de un modelo inclusivo, eficiente y flexible que brinde alternativas de acceso, permanencia y pertinencia a programas de educación superior o educación postmedia en Bogotá D.C.




Mes	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
Programado	13.40	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	30.00	30.00	30.00	30.00	100.00
Ejecutado	13.40	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00						

112 - Secretaría de Educación del Distrito

Proyecto de inversión

7808 Administración del Talento Humano al Servicio de la Educación Oficial de Bogotá D.C.




Mes	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
Programado	3.20	21.40	60.60	70.30	73.50	77.50	80.70	86.40	89.60	92.80	96.00	100.00
Ejecutado	3.20	6.40	27.50	31.45	39.00	43.45						

112 - Secretaría de Educación del Distrito

Proyecto de inversión

7809 Fortalecimiento de la política pública de educación, de la gestión institucional de los colegios oficiales y de las alianzas público/privadas e internacionales en materia educativa para Bogotá D.C




Mes	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
Programado	0.00	8.50	33.50	45.00	56.50	62.00	69.00	79.00	86.00	93.00	100.00	100.00
Ejecutado	0.00	5.90	15.05	15.05	15.05	15.05						

112 - Secretaría de Educación del Distrito

Proyecto de inversión

7813 Innovación y modernización de la plataforma tecnológica para el mejoramiento de la calidad educativa en los colegios públicos de la ciudad de Bogotá D.C.




Mes	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
Programado	2.00	4.00	6.00	11.00	22.00	33.00	44.00	55.00	66.00	77.00	88.00	100.00
Ejecutado	2.00	4.00	6.00	11.00	22.00	33.00						

112 - Secretaría de Educación del Distrito

Proyecto de inversión

7818 Fortalecimiento Institucional para la Gestión Educativa en Bogotá D.C.




Mes	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
Programado	6.80	16.80	25.10	33.40	41.70	50.00	58.30	66.60	74.90	83.20	92.50	100.00
Ejecutado	6.00	15.00	20.50	28.80	37.10	45.40						

112 - Secretaría de Educación del Distrito

Proyecto de inversión

7888 Fortalecimiento de políticas del Modelo Integrado de Planeación y Gestión -MIPG en la Secretaría de Educación de Bogotá D.C.



Mes	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
Programado	5.00	10.00	19.00	28.00	37.00	46.00	55.00	64.00	73.00	82.00	91.00	100.00
Ejecutado	5.00	10.00	19.00	28.00	37.00	46.00						

Plan de Desarrollo UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA BOGOTÁ DEL SIGLO XXI 2020 - 2024

Programación y avance de las actividades de los proyectos de inversión - Vigencia 2021

01 BDPP-ACEP (ADMINISTRACION CENTRAL Y ESTABLECIMIENTOS PUBLICOS)

113 Secretaria Distrital de Movilidad

7563 14 Fortalecimiento de herramientas para la prevención de la corrupción en la Secretaría Distrital de Movilidad Bogotá

PLAN DE DESARROLLO: 6 Un Nuevo Contrato Social y Ambiental para la Bogotá del Siglo XXI

Propósito : 05 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente

Programa General : 56 Gestión Pública Efectiva

INVERSIONES				Millones de pesos 2021				
Año	Banco	Proyectos	IPC	Valor	Presupuesto Definitivo		Ejecución Vigencia	
0				\$0		\$0.00		\$0.00
0				\$0		\$0.00		\$0.00
0				\$0		\$0.00		\$0.00
0				\$0		\$0.00		\$0.00
0				\$0		\$0.00		\$0.00
TOTAL				\$0	REGISTRADO en el Banco de Proyectos			

VIGENCIA: 2021 AVANCE A: 30/09/2021

ACTIVIDADES DEL PROYECTO (* - actividad congelada)		Pond Vert.	Ene		Feb		Mar		Abr		May		Jun		Jul		Ago		Sep		Oct		Nov		Dic		TOTAL		Avance Actividad
			Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	
1.	EJECUTAR LAS ACTIVIDADES DEFINIDAS EN EL PLAN ANUAL DE AUDITORIAS INTERNAS_PAAI	33.30	0.00	0.00	0.00	0.00	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	20.00	0.00		0.00		20.00		0.00		0.00		20.00		100.00	60.00	19.98
2.	REALIZAR JORNADAS DE SOCIALIZACIÓN LÚDICO PEDAGÓGICAS QUE PROMOCIONEN LA TRANSPARENCIA Y LA LUCHA CONTRA LA CORRUPCIÓN	33.30	0.00	0.00	0.00	0.00	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23.00	53.00	0.00		0.00		27.00		0.00		0.00		20.00		100.00	83.00	27.64
3.	REALIZAR JORNADAS DE SOCIALIZACIÓN Y LÚDICO PEDAGÓGICAS QUE PROMOCIONEN LA TRANSPARENCIA Y LA LUCHA CONTRA LA CORRUPCIÓN	33.40	0.00	0.00	0.00	0.00	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45.00	45.00	0.00		0.00		15.00		0.00		0.00		15.00		100.00	70.00	23.38
Total ponderación vertical		100.00	TOTAL AVANCE DEL PROYECTO:																							71.00			

Plan de Desarrollo UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA BOGOTÁ DEL SIGLO XXI 2020 - 2024

Programación y avance de las actividades de los proyectos de inversión - Vigencia 2021

01 BDPP-ACEP (ADMINISTRACION CENTRAL Y ESTABLECIMIENTOS PUBLICOS)
113 Secretaria Distrital de Movilidad
7568 17 Fortalecimiento institucional de la Secretaria Distrital de Movilidad

PLAN DE DESARROLLO: 6 Un Nuevo Contrato Social y Ambiental para la Bogotá del Siglo XXI
Propósito : 05 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente
Programa General : 56 Gestión Pública Efectiva

INVERSIONES					Millones de pesos 2021				
Banco Proyectos			Presupuesto Definitivo		Ejecución Vigencia				
Año	IPC	Valor							
0		\$0		\$0.00				\$0.00	
0		\$0		\$0.00				\$0.00	
0		\$0		\$0.00				\$0.00	
0		\$0		\$0.00				\$0.00	
0		\$0		\$0.00				\$0.00	
TOTAL			\$0	REGISTRADO en el Banco de Proyectos					

VIGENCIA: 2021 AVANCE A: 30/09/2021

ACTIVIDADES DEL PROYECTO (* - actividad congelada)		Pond Vert.	Ene		Feb		Mar		Abr		May		Jun		Jul		Ago		Sep		Oct		Nov		Dic		TOTAL		Avance Actividad
			Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	
1.	CONFORMACIÓN DEL EQUIPO DE APOYO A LA SGC	14.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70.00	70.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15.00	15.00	0.00		0.00		10.00		0.00		0.00		5.00		100.00	85.00	11.90
2.	CAPACITACIONES Y SENSIBILIZACIONES DEL SISTEMA DE GESTION AMBIENTAL	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	50.00	0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		50.00		100.00	50.00	3.50
3.	ACTIVIDADES CONTEMPLADAS EN EL PAA PARA FORTALECER EL SISTEMA DE GESTIÓN AMBIENTAL	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	25.00	0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		50.00		100.00	50.00	3.50
4.	ACTIVIDADES PROPUESTAS EN EL PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO Y TODAS AQUELLAS QUE LE PERMITAN A LA ENTIDAD LA CERTIFICACIÓN ISO 45001	14.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25.00	25.00	0.00		0.00		25.00		0.00		0.00		25.00		100.00	50.00	7.00
5.	REALIZAR SEGUIMIENTO Y MEJORA A LAS POLÍTICAS DE PLANEACIÓN INSTITUCIONAL Y FORTALECIMIENTO ORGANIZACIONAL Y SIMPLIFICACIÓN DE PROCESOS DE MIPG	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22.50	22.50	0.00	0.00	0.00	0.00	24.00	24.00	0.00		0.00		36.00		0.00		0.00		17.50		100.00	46.50	1.86
6.	REALIZAR SEGUIMIENTO Y MEJORA A LA POLÍTICA DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO INSTITUCIONAL DE MIPG	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16.00	16.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34.00	34.00	0.00		0.00		31.00		0.00		0.00		19.00		100.00	50.00	2.00
7.	REALIZAR ACTIVIDADES DE PROMOCIÓN Y CONCIENTIZACIÓN PARA LAS DIFERENTES POLÍTICAS DE MIPG, INCLUIDO EL SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35.00	35.00	0.00		0.00		35.00		0.00		0.00		30.00		100.00	35.00	1.40
8.	REALIZAR LAS ACTIVIDADES QUE PERMITAN LA CERTIFICACIÓN EN EL SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD Y CONFORMIDAD DEL SERVICIO	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35.00	35.00	0.00		0.00		35.00		0.00		0.00		30.00		100.00	35.00	1.40
9.	ADELANTAR LA ACCIONES PARA LA CONTRATACIÓN DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS DE LA SUBDIRECCIÓN ADMINISTRATIVA	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35.00	35.00	0.00		0.00		35.00		0.00		0.00		20.00		100.00	45.00	3.15
10.	ADELANTAR LA ACCIONES PARA LA CONTRATACIÓN DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS DE DIRECCIÓN DE TALENTO HUMANO	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35.00	35.00	0.00		0.00		35.00		0.00		0.00		30.00		100.00	35.00	2.45
11.	REALIZAR LAS ACCIONES DE MANTENIMIENTO, MEJORAS, REPARACIONES Y ADECUACIONES E INTERVENTORIA NECESARIAS PARA EL MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA INSTITUCIONAL	14.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	20.00	0.00		0.00		60.00		0.00		0.00		20.00		100.00	20.00	2.80
12.	ADELANTAR LA ACCIONES PARA LA CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO LOGÍSTICO Y BIENESTAR INSTITUCIONAL DE LA ENTIDAD	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	50.00	0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		50.00		100.00	50.00	3.50
13.	REALIZAR LAS ACTIVIDADES CONTEMPLADAS EN EL PLAN DE GESTION - EFR 1000	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	50.00	0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		50.00		100.00	50.00	3.50
Total ponderación vertical		100.00	TOTAL AVANCE DEL PROYECTO:																										47.96

Plan de Desarrollo UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA BOGOTÁ DEL SIGLO XXI 2020 - 2024

Programación y avance de las actividades de los proyectos de inversión - Vigencia 2021

01 BDPP-ACEP (ADMINISTRACION CENTRAL Y ESTABLECIMIENTOS PUBLICOS)
113 Secretaría Distrital de Movilidad
7570 16 Actualización, mantenimiento y gestión de tecnologías de la información y las comunicaciones para la secretaría distrital de movilidad de Bogotá

PLAN DE DESARROLLO: 6 Un Nuevo Contrato Social y Ambiental para la Bogotá del Siglo XXI
Propósito : 05 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente
Programa General : 56 Gestión Pública Efectiva

INVERSIONES				Millones de pesos 2021				
Año	Banco	Proyectos	IPC	Valor	Presupuesto Definitivo		Ejecución Vigencia	
0				\$0		\$0.00		\$0.00
0				\$0		\$0.00		\$0.00
0				\$0		\$0.00		\$0.00
0				\$0		\$0.00		\$0.00
0				\$0		\$0.00		\$0.00
TOTAL				\$0	REGISTRADO en el Banco de Proyectos			

VIGENCIA: 2021 AVANCE A: 30/09/2021

ACTIVIDADES DEL PROYECTO (* - actividad congelada)		Pond Vert.	Ene		Feb		Mar		Abr		May		Jun		Jul		Ago		Sep		Oct		Nov		Dic		TOTAL		Avance Actividad
			Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	
1.	ADQUIRIR Y RENOVAR ELEMENTOS TICS, HERRAMIENTAS TECNOLÓGICAS, LICENCIAMIENTOS Y CONTRATOS DE SOPORTES.	12.50	0.00	0.00	0.00	0.00	13.00	13.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12.00	12.00	0.00		0.00		45.00		0.00		0.00		30.00		100.00	25.00	3.13
2.	ACTUALIZAR EL PLAN ESTRATÉGICO DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN PETI.	12.50	0.00	0.00	0.00	0.00	80.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		20.00		100.00	80.00	10.00
3.	GARANTIZAR HERRAMIENTAS ESPECIALIZADAS PARA MODELAMIENTO Y PREDICCIÓN DE TRÁFICO Y HERRAMIENTAS DE VISUALIZACIÓN DE DATOS EN SIMUR, ENTRE OTROS.	12.50	0.00	0.00	0.00	0.00	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	47.00	47.00	0.00		0.00		22.00		0.00		0.00		23.00		100.00	55.00	6.88
4.	ADQUIRIR SERVICIOS PARA GESTIÓN Y OPERACIÓN DE LA PLATAFORMA TECNOLÓGICA DE LA ENTIDAD.	12.50	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	85.00		0.00		0.00		0.00		0.00		10.00		100.00	5.00	0.63
5.	PARAMETRIZAR, DESARROLLAR Y ASEGURAR SISTEMAS DE INFORMACIÓN PARA LA OPERACIÓN ADMINISTRATIVA Y GESTIÓN INSTITUCIONAL.	12.50	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00	28.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35.00	12.00			0.00		0.00		60.00		0.00				100.00	40.00	5.00
6.	PARAMETRIZAR, DESARROLLAR, FORTALECER Y ASEGURAR SISTEMAS DE INFORMACIÓN A CARGO DE LA OFICINA DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LAS COMUNICACIONES.	12.50	0.00	0.00	0.00	0.00	16.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	56.00	56.00	0.00		0.00		8.00				0.00		20.00		100.00	61.00	7.63
7.	PREPARAR A LA ENTIDAD PARA LA ACTIVACIÓN DE SERVICIOS CIUDADANOS DIGITALES Y FORTALECIMIENTO DE LA CULTURA DIGITAL.	12.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	24.00	0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		100.00	50.00	6.25
8.	ADQUIRIR BIENES, LICENCIAMIENTO Y SERVICIOS PARA LA SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN DE LA ENTIDAD	12.50	0.00	0.00	0.00	0.00	16.00	16.00	0.00	0.00	0.00	0.00	56.00	56.00	0.00		0.00		8.00		0.00		0.00		20.00		100.00	72.00	9.00
Total ponderación vertical		100.00	TOTAL AVANCE DEL PROYECTO:																									48.50	

Plan de Desarrollo UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA BOGOTÁ DEL SIGLO XXI 2020 - 2024

Programación y avance de las actividades de los proyectos de inversión - Vigencia 2021

01 BDPP-ACEP (ADMINISTRACION CENTRAL Y ESTABLECIMIENTOS PUBLICOS)
113 Secretaria Distrital de Movilidad
7573 22 Apoyo a las acciones de regulación y control de tránsito y transporte en Bogotá

PLAN DE DESARROLLO: 6 Un Nuevo Contrato Social y Ambiental para la Bogotá del Siglo XXI
Propósito : 04 Hacer de Bogotá Región un modelo de movilidad multimodal, incluyente y sostenible
Programa General : 49 Movilidad segura, sostenible y accesible

INVERSIONES			Millones de pesos 2021			
Banco Proyectos			Presupuesto Definitivo		Ejecución Vigencia	
Año	IPC	Valor				
0		\$0	\$0.00		\$0.00	
0		\$0	\$0.00		\$0.00	
0		\$0	\$0.00		\$0.00	
0		\$0	\$0.00		\$0.00	
0		\$0	\$0.00		\$0.00	
TOTAL		\$0	REGISTRADO en el Banco de Proyectos			

VIGENCIA: 2021 AVANCE A: 30/09/2021

ACTIVIDADES DEL PROYECTO (* - actividad congelada)	Pond Vert.	Ene		Feb		Mar		Abr		May		Jun		Jul		Ago		Sep		Oct		Nov		Dic		TOTAL		Avance			
		Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Actividad			
1. META 1 - REALIZAR CONTROLES PREVENTIVOS, REGULATORIOS O SANCIONATORIOS, SANCIONAR A LOS ACTORES VIALES QUE INFRINGEN LAS NORMAS DE TRÁNSITO	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25.00	25.00	0.00		0.00		25.00		0.00		0.00		25.00		100.00	50.00	25.00			
2. META 2 - REALIZAR ACCIONES DE PREVENCIÓN VIAL Y SEGURIDAD VIAL A LOS DIFERENTES ACTORES VIALES	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25.00	25.00	0.00		0.00		25.00		0.00		0.00		25.00		100.00	50.00	25.00			
Total ponderación vertical		100.00																										TOTAL AVANCE DEL PROYECTO:		50.00	

Plan de Desarrollo UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA BOGOTÁ DEL SIGLO XXI 2020 - 2024

Programación y avance de las actividades de los proyectos de inversión - Vigencia 2021

01 BDPP-ACEP (ADMINISTRACION CENTRAL Y ESTABLECIMIENTOS PUBLICOS)
113 Secretaría Distrital de Movilidad
7574 13 Fortalecimiento de la gestión documental de la Secretaría Distrital de Movilidad de Bogotá

PLAN DE DESARROLLO: 6 Un Nuevo Contrato Social y Ambiental para la Bogotá del Siglo XXI
Propósito : 05 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente
Programa General : 56 Gestión Pública Efectiva

INVERSIONES				Millones de pesos 2021				
Año	Banco	Proyectos	IPC	Valor	Presupuesto Definitivo		Ejecución Vigencia	
0				\$0		\$0.00		\$0.00
0				\$0		\$0.00		\$0.00
0				\$0		\$0.00		\$0.00
0				\$0		\$0.00		\$0.00
0				\$0		\$0.00		\$0.00
TOTAL				\$0	REGISTRADO en el Banco de Proyectos			

VIGENCIA: 2021 AVANCE A: 30/09/2021

ACTIVIDADES DEL PROYECTO (* - actividad congelada)		Pond Vert.	Ene		Feb		Mar		Abr		May		Jun		Jul		Ago		Sep		Oct		Nov		Dic		TOTAL		Avance
			Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Actividad
1.	APROBACIÓN DE TABLAS DE VALORACIÓN DOCUMENTAL	12.50	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25.00	25.00	0.00		0.00		38.00		0.00		0.00		27.00		100.00	35.00	4.38
2.	ACTUALIZACIÓN DE LAS TABLAS DE RETENCIÓN DOCUMENTAL	12.50	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25.00	25.00	0.00		0.00		38.00		0.00		0.00		32.00		100.00	30.00	3.75
3.	OPERATIVIDAD DEL APLICATIVO DE CORRESPONDENCIA ORFEO	12.50	0.00	0.00	0.00	0.00	35.00	35.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25.00	25.00	0.00		0.00		25.00		0.00		0.00		15.00		100.00	60.00	7.50
4.	ATENCIÓN DE REQUERIMIENTOS EN LA MESA DE SERVICIO RELACIONADOS CON EL SOFTWARE DE GESTIÓN DOCUMENTAL	12.50	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25.00	25.00	0.00		0.00		30.00		0.00		0.00		25.00		100.00	45.00	5.63
5.	CONTRATACIÓN DEL PROCESO DE ARRENDAMIENTO Y CUSTODIA	12.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		0.00	47.00	47.00	0.00		0.00		34.50		0.00		0.00		18.50		100.00	47.00	5.88
6.	PROCESOS DE TRASNFERENCIAS DOCUMENTALES DE ARCHVO CENTRAL Y UNIFICACIÓN DE GESTIÓN O SATELITES	12.50	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37.00	37.00	0.00		0.00		34.50		0.00		0.00		18.50		100.00	47.00	5.88
7.	ORGANIZAR Y DIGITALIZAR LA CORRESPONDENCIA INTERNA Y EXTERNA QUE SE RECIBE EN LA SDM	12.50	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30.00	40.00	0.00		0.00		33.00		0.00		0.00		27.00		100.00	50.00	6.25
8.	ORGANIZAR LOS ARCHIVOS DE ACUERDO A TABLAS DE RETENCIÓN PARA DISPOSICIÓN FINAL	12.50	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35.00	35.00	0.00		0.00		33.00		0.00		0.00		27.00		100.00	40.00	5.00
Total ponderación vertical		100.00	TOTAL AVANCE DEL PROYECTO:																									44.25	

Plan de Desarrollo UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA BOGOTÁ DEL SIGLO XXI 2020 - 2024

Programación y avance de las actividades de los proyectos de inversión - Vigencia 2021

01 BDPP-ACEP (ADMINISTRACION CENTRAL Y ESTABLECIMIENTOS PUBLICOS)

113 Secretaria Distrital de Movilidad

7576 20 Consolidación del programa niñas y niños primero para mejorar las experiencias de viaje de la población estudiantil en Bogotá

PLAN DE DESARROLLO: 6 Un Nuevo Contrato Social y Ambiental para la Bogotá del Siglo XXI

Propósito : 04 Hacer de Bogotá Región un modelo de movilidad multimodal, incluyente y sostenible

Programa General : 49 Movilidad segura, sostenible y accesible

INVERSIONES				Millones de pesos 2021			
Banco Proyectos			Presupuesto Definitivo		Ejecución Vigencia		
Año	IPC	Valor					
0		\$0		\$0.00		\$0.00	
0		\$0		\$0.00		\$0.00	
0		\$0		\$0.00		\$0.00	
0		\$0		\$0.00		\$0.00	
0		\$0		\$0.00		\$0.00	
TOTAL		\$0	REGISTRADO en el Banco de Proyectos				

VIGENCIA: 2021 AVANCE A: 30/09/2021

ACTIVIDADES DEL PROYECTO (* - actividad congelada)		Pond Vert.	Ene		Feb		Mar		Abr		May		Jun		Jul		Ago		Sep		Oct		Nov		Dic		TOTAL		Avance Actividad
			Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	
1.	META 1 - VIAJES DE ACOMPAÑAMIENTO DESDE LOS PUNTOS DE ENCUENTRO HACIA LOS COLEGIOS Y VICEVERSA.	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25.00	5.00	0.00		0.00		25.00		0.00		0.00		25.00		100.00	30.00	7.50
2.	META 2 - LLEVAR A CABO EL MODELO OPERATIVO DEL PROYECTO DESDE SU PLANEACIÓN HASTA SU CONSOLIDACIÓN DE LAS RELACIONES CON LOS ACTORES VIALES, OPERACIÓN EN VIA, REGISTRO DE ACTIVIDADES Y ATENCIÓN DE NOV	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25.00	5.00	0.00		0.00		25.00		0.00		0.00		25.00		100.00	30.00	7.50
3.	META 3 - SENSIBILIZAR A LA COMUNIDAD EDUCATIVA EN SEGURIDAD VIAL A TRAVÉS DE LAS VISITAS A INSTITUCIONES	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	20.00	0.00		0.00		25.00		0.00		0.00		25.00		100.00	20.00	5.00
4.	META 4 - PREVENIR, CONTROLAR Y VERIFICAR VEHÍCULOS DE TRANSPORTE ESCOLAR	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	17.00	0.00		0.00		25.00		0.00		0.00		25.00		100.00	17.00	4.25
Total ponderación vertical		100.00	TOTAL AVANCE DEL PROYECTO:																										24.25

Plan de Desarrollo UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA BOGOTÁ DEL SIGLO XXI 2020 - 2024

Programación y avance de las actividades de los proyectos de inversión - Vigencia 2021

01 BDPP-ACEP (ADMINISTRACION CENTRAL Y ESTABLECIMIENTOS PUBLICOS)

113 Secretaria Distrital de Movilidad

7578 23 Fortalecimiento de la gestión y control de la movilidad en Bogotá

PLAN DE DESARROLLO: 6 Un Nuevo Contrato Social y Ambiental para la Bogotá del Siglo XXI

Propósito : 04 Hacer de Bogotá Región un modelo de movilidad multimodal, incluyente y sostenible

Programa General : 49 Movilidad segura, sostenible y accesible

INVERSIONES				Millones de pesos 2021				
Año	Banco	Proyectos	IPC	Valor	Presupuesto Definitivo		Ejecución Vigencia	
0				\$0		\$0.00		\$0.00
0				\$0		\$0.00		\$0.00
0				\$0		\$0.00		\$0.00
0				\$0		\$0.00		\$0.00
0				\$0		\$0.00		\$0.00
TOTAL				\$0	REGISTRADO en el Banco de Proyectos			

VIGENCIA: 2021

AVANCE A: 30/09/2021

ACTIVIDADES DEL PROYECTO (* - actividad congelada)		Pond Vert.	Ene		Feb		Mar		Abr		May		Jun		Jul		Ago		Sep		Oct		Nov		Dic		TOTAL		Avance
			Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Actividad
1.	META 1 - DESARROLLAR A TRAVÉS DE LOS CONTRATOS ACCIONES EN RELACIÓN A LA OPERACIÓN Y SOSTENIBILIDAD DEL SISTEMA.	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25.00	25.00	0.00		0.00		25.00		0.00		0.00		25.00		100.00	50.00	4.00
2.	META 2 - DESARROLLAR A TRAVÉS DE LOS CONTRATOS LAS ACCIONES EN RELACIÓN A LA EXPANSIÓN DEL SISTEMA INSTALANDO CONTROLES SEMAFÓRICOS EN INTERSECCIONES DE LA CIUDAD.	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25.00	25.00	0.00		0.00		25.00		0.00		0.00		25.00		100.00	50.00	4.00
3.	META 3 - OPERAR EL CENTRO DE GESTIÓN DE TRÁNSITO	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25.00	25.00	0.00		0.00		25.00		0.00		0.00		25.00		100.00	50.00	4.00
4.	META 4 - RECIBIR SOLICITUD DE PMTS, REVISAR DOCUMENTO TECNICO Y SOPORTES, Y GESTIONAR VIABILIDAD Y AUTORIZACIÓN DE LOS MISMOS	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25.00	25.00	0.00		0.00		25.00		0.00		0.00		25.00		100.00	50.00	4.00
5.	META 5 - REALIZAR SEGUIMIENTO A LA IMPLEMENTACIÓN DE LOS PLANES DE MANEJO DE TRÁNSITO SOBRE LOS CATORCE (14) CORREDORES VIALES PRINCIPALES (INCLUIDAS LAS VÍAS DE DESVÍO).	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25.00	25.00	0.00		0.00		25.00		0.00		25.00		0.00		100.00	50.00	4.00
6.	META 6 - INTERVENIR 8 TRAMOS VIALES PARA MEJORAR SU VELOCIDAD PROMEDIO EN UN 15%	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25.00	25.00	0.00		0.00		25.00		0.00		0.00		25.00		100.00	50.00	4.00
7.	META 7 - REALIZAR LAS JORNADAS DE GESTIÓN EN VÍA	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25.00	25.00	0.00		0.00		25.00		0.00		0.00		25.00		100.00	50.00	4.00
8.	META 8 -DESARROLLAR LAS INSPECCIONES DE SEGURIDAD VIAL	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25.00	25.00	0.00		0.00		25.00		0.00		0.00		25.00		100.00	50.00	4.00
9.	META 1 - REALIZAR EL SEGUIMIENTO Y ESTADÍSTICAS POR TIPO DE FALLA Y RECURRENCIA DE ESTAS, POR COMPONENTE (ELÉCTRICO, ELECTRÓNICO, COMUNICACIONES, OBRAS O POSTES), O EN SU CONJUNTO	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25.00	25.00	0.00		0.00		25.00		0.00		0.00		25.00		100.00	50.00	4.00
10.	META 1 - REALIZAR LA ESTRUCTURACIÓN DE TODOS LOS CONTRATOS QUE ATIENDAN LOS DIFERENTES COMPONENTES	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25.00	25.00	0.00		0.00		25.00		0.00		0.00		25.00		100.00	50.00	3.50
11.	META 3 - IMPLEMENTAR SEGUNDA FASE DE DEI	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25.00	15.00	0.00		0.00		25.00		0.00		0.00		25.00		100.00	40.00	2.80
12.	META 3 - INTERVENTORIA PARA EL SIT	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25.00	25.00	0.00		0.00		25.00		0.00		0.00		25.00		100.00	50.00	3.50
13.	META 3 - RED DE COMUNICACIONES SIT	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25.00	25.00	0.00		0.00		25.00		0.00		0.00		25.00		100.00	50.00	3.50
Total ponderación vertical		100.00		TOTAL AVANCE DEL PROYECTO:																						49.30			

Plan de Desarrollo UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA BOGOTÁ DEL SIGLO XXI 2020 - 2024

Programación y avance de las actividades de los proyectos de inversión - Vigencia 2021

01 BDPP-ACEP (ADMINISTRACION CENTRAL Y ESTABLECIMIENTOS PUBLICOS)

113 Secretaría Distrital de Movilidad

7579 16 Implementación del plan distrital de seguridad vial en Bogotá

PLAN DE DESARROLLO: 6 Un Nuevo Contrato Social y Ambiental para la Bogotá del Siglo XXI

Propósito : 04 Hacer de Bogotá Región un modelo de movilidad multimodal, incluyente y sostenible

Programa General : 49 Movilidad segura, sostenible y accesible

INVERSIONES			Millones de pesos 2021			
Banco Proyectos			Presupuesto Definitivo		Ejecución Vigencia	
Año	IPC	Valor				
0		\$0	\$0.00		\$0.00	
0		\$0	\$0.00		\$0.00	
0		\$0	\$0.00		\$0.00	
0		\$0	\$0.00		\$0.00	
0		\$0	\$0.00		\$0.00	
TOTAL		\$0	REGISTRADO en el Banco de Proyectos			

VIGENCIA: 2021 AVANCE A: 30/09/2021

ACTIVIDADES DEL PROYECTO (* - actividad congelada)		Pond Vert.	Ene		Feb		Mar		Abr		May		Jun		Jul		Ago		Sep		Oct		Nov		Dic		TOTAL		Avance
			Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Actividad
1.	REALIZAR EL SEGUIMIENTO Y APOYO AL DESARROLLO DE LAS DIFERENTES ACTIVIDADES PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL PDSV	*****	0.00	0.00	0.00	0.00	60.00	58.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	20.00	0.00		0.00		10.00		0.00		0.00		10.00		100.00	78.00	78.00
Total ponderación vertical		100.00	TOTAL AVANCE DEL PROYECTO:																									78.00	

Plan de Desarrollo UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA BOGOTÁ DEL SIGLO XXI 2020 - 2024

Programación y avance de las actividades de los proyectos de inversión - Vigencia 2021

01 BDPP-ACEP (ADMINISTRACION CENTRAL Y ESTABLECIMIENTOS PUBLICOS)

113 Secretaría Distrital de Movilidad

7581 18 Fortalecimiento de la comunicación y la cultura para la movilidad como elementos constructivos y pedagógicos del nuevo contrato social en Bogotá

PLAN DE DESARROLLO: 6 Un Nuevo Contrato Social y Ambiental para la Bogotá del Siglo XXI

Propósito : 04 Hacer de Bogotá Región un modelo de movilidad multimodal, incluyente y sostenible

Programa General : 49 Movilidad segura, sostenible y accesible

INVERSIONES										Millones de pesos 2021				
Banco		Proyectos		Valor		Presupuesto Definitivo				Ejecución Vigencia				
Año	IPC													
0						\$0				\$0.00				
0						\$0				\$0.00				
0						\$0				\$0.00				
0						\$0				\$0.00				
0						\$0				\$0.00				
TOTAL						\$0				REGISTRADO en el Banco de Proyectos				

VIGENCIA: 2021 AVANCE A: 30/09/2021

ACTIVIDADES DEL PROYECTO (* - actividad congelada)		Pond Vert.	Ene		Feb		Mar		Abr		May		Jun		Jul		Ago		Sep		Oct		Nov		Dic		TOTAL		Avance Actividad
			Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	
1.	DESARROLLAR LAS ACCIONES PARA EL DISEÑO DE METODOLOGÍA PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE ESTRATEGIAS DE CULTURA CIUDADANA.	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33.33	33.33	0.00	0.00	0.00	0.00	16.67	16.67	0.00		0.00		15.00		0.00		0.00		35.00		100.00	50.00	10.00
2.	DESARROLLAR LAS ACCIONES NECESARIAS QUE PERMITAN LA IMPLEMENTACIÓN DE LAS ESTRATEGIAS DE CULTURA CIUDADANA PARA LA MOVILIDAD	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12.50	12.50	0.00	0.00	0.00	0.00	40.00	40.00	0.00		0.00		17.50		0.00		0.00		30.00		100.00	52.50	10.50
3.	ADELANTAR LAS ACCIONES PARA EL DISEÑO Y DESARROLLO DE CAMPAÑAS DE CULTURA PARA LA MOVILIDAD PROPUESTAS PARA LA VIGENCIA	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	44.00	44.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13.00	13.00	0.00		0.00		8.00		0.00		0.00		35.00		100.00	57.00	11.40
4.	IMPLEMENTAR LAS ACCIONES PARA EJECUCIÓN Y EVALUACIÓN DE ESTRATEGIAS DE PEDAGOGÍA Y EDUCACIÓN VIAL PROPUESTAS PARA LA VIGENCIA	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	51.20	51.20	0.00	0.00	0.00	0.00	13.80	13.80	0.00		0.00		5.00		0.00		0.00		30.00		100.00	65.00	13.00
5.	DESARROLLAR LAS ACCIONES NECESARIAS FRENTE A LA IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN DE COMUNICACIONES Y CULTURA PARA LA MOVILIDAD	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	57.45	57.45	0.00	0.00	0.00	0.00	12.00	12.00	0.00		0.00		16.55		0.00		0.00		14.00		100.00	69.45	13.89
Total ponderación vertical		100.00	TOTAL AVANCE DEL PROYECTO:																										58.79

Plan de Desarrollo UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA BOGOTÁ DEL SIGLO XXI 2020 - 2024

Programación y avance de las actividades de los proyectos de inversión - Vigencia 2021

01 BDPP-ACEP (ADMINISTRACION CENTRAL Y ESTABLECIMIENTOS PUBLICOS)
113 Secretaría Distrital de Movilidad
7583 17 Implementación del sistema de transportes de bajas y cero emisiones para Bogotá

PLAN DE DESARROLLO: 6 Un Nuevo Contrato Social y Ambiental para la Bogotá del Siglo XXI
Propósito : 02 Cambiar nuestros hábitos de vida para reverdecer a Bogotá y adaptarnos y mitigar la crisis climática
Programa General : 35 Manejo y prevención de contaminación

INVERSIONES										Millones de pesos 2021					
Año		Banco Proyectos IPC		Valor		Presupuesto Definitivo					Ejecución Vigencia				
0					\$0					\$0.00					\$0.00
0					\$0					\$0.00					\$0.00
0					\$0					\$0.00					\$0.00
0					\$0					\$0.00					\$0.00
0					\$0					\$0.00					\$0.00
TOTAL				\$0		REGISTRADO en el Banco de Proyectos									

VIGENCIA: 2021 AVANCE A: 30/09/2021

ACTIVIDADES DEL PROYECTO (* - actividad congelada)		Pond Vert.	Ene		Feb		Mar		Abr		May		Jun		Jul		Ago		Sep		Oct		Nov		Dic		TOTAL		Avance Actividad
			Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	
1.	CONFORMACIÓN DEL EQUIPO TÉCNICO E INFORMES PARA QUE DESARROLLEN LOS LINEAMIENTOS PARA REALIZAR EL SEGUIMIENTO A LAS ACCIONES DE LA POLÍTICA PÚBLICA DE LA BICICLETA	5.30	0.00	0.00	0.00	0.00	59.38	53.13		0.00	0.00	0.00	15.62	15.62	0.00		0.00				12.50		0.00		12.50		100.00	68.75	3.64
2.	MATERIAL INFORMATIVO DE DIVULGACIÓN, EDUCACIÓN Y PEDAGOGÍA PARA LAS ACCIONES DE LA POLÍTICA PÚBLICA DE LA BICICLETA	2.20	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80.00	0.00	0.00		0.00		20.00		0.00		0.00				100.00	0.00	0.00
3.	REALIZAR EVENTOS QUE REQUIERAN LOGISITICA REALACIONADOS CON LOS LINEAMIENTOS DE POLÍTICA DE TRANSPORTE PÚBLICO INDIVIDUAL	3.20	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80.00	20.00	0.00		0.00		10.00		0.00		0.00		10.00		100.00	20.00	0.64
4.	REALIZAR LA DIVULGACIÓN EN MEDIOS MASIVOS, COMUNITARIOS O ALTERNATIVOS DE COMUNICACIÓN, EN EL DESARROLLO DE LOS LINEAMIENTOS DE POLÍTICA DE TRANSPORTE PÚBLICO INDIVIDUAL	2.20	0.00	0.00	0.00	0.00	90.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	0.00	0.00		0.00				0.00		0.00				100.00	100.00	2.20
5.	AMPARAR EL PAGO DEL SERVICIO DE TELEFONÍA MÓVIL CELULAR DE LAS LÍNEAS DE LA SECRETARÍA DISTRITAL DE MOVILIDAD, PARA DESARROLLO DE LOS LINEAMIENTOS DE POLÍTICA DE TRANSPORTE PÚBLICO INDIVIDUAL.	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00	90.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	0.00	0.00		0.00				0.00		0.00				100.00	0.00	0.00
6.	ACTUALIZACION Y MEJORAMIENTO DE LA PLATAFORMA DE REGISTRO BICI	1.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80.00	0.00	0.00		0.00		20.00		0.00		0.00				100.00	0.00	0.00
7.	IDENTIFICACION, DEFINICION Y DESARROLLO DE MOBILIARIOS URBANOS DESTINADOS A PRESTAR APOYO A LOS CICLISTAS Y PEATONES EN BOGOTA	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80.00	0.00	0.00		0.00		20.00		0.00		0.00				100.00	0.00	0.00
8.	IDENTIFICACION DE LOS FACTORES DE LA SINIESTRALIDAD DE LOS CICLISTAS Y PEATONES EN BOGOTA Y LAS ESTRATEGIA PARA MINIMIZAR LA SINIESTRALIDAD	0.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80.00	0.00	0.00		0.00		20.00		0.00		0.00				100.00	0.00	0.00
9.	PRESTAR SERVICIOS PARA LA PRODUCCIÓN, IMPRESIÓN Y ENTREGA DE MATERIAL INFORMATIVO DE DIVULGACIÓN, EDUCACIÓN Y PEDAGOGÍA PARA LAS DIFERENTES ESTRATEGIAS DE COMUNICACIÓN Y CULTURA CIUDADANA DE LA SDM _P	0.80	0.00	0.00	0.00	0.00	90.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	0.00	0.00		0.00				0.00		0.00				100.00	100.00	0.80
10.	REALIZACIÓN DEL EVENTO CICLÍSTICO DENOMINADO VUELTA A COLOMBIA ETAPA 10 MASCULINA Y ETAPA 7 FEMENINA	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	90.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	0.00	0.00		0.00				0.00		0.00				100.00	100.00	0.50
11.	CONFORMACIÓN DEL EQUIPO TÉCNICO E INFORMES PARA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE BICICLETA PÚBLICA (COMPARTIDA)	16.70	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00		0.00		75.00		0.00		0.00		25.00		100.00	0.00	0.00
12.	CONFORMACIÓN DEL EQUIPO TÉCNICO E INFORMES PARA LAS POLÍTICA PÚBLICA DE MOVILIDAD MOTORIZADA DE CERO Y BAJA EMISIONES RECURSO HUMANO	16.70	0.00	0.00	0.00	0.00	47.50	47.50	0.00	0.00	0.00	0.00	27.50	27.50	0.00		0.00		12.50		0.00		0.00		12.50		100.00	75.00	12.53
13.	CONFORMACIÓN DEL EQUIPO TÉCNICO E INFORMES PARA FORTALECER Y HACER SEGUIMIENTO A LAS POLÍTICAS, PLANES, PROYECTOS EN EL COMPONENTE AMBIENTAL DE MOVILIDAD	5.20	0.00	0.00	0.00	0.00	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.80	50.00	0.00		0.00		12.10		0.00		0.00		12.10		100.00	75.00	3.90
14.	MATERIAL INFORMATIVO DE DIVULGACIÓN, EDUCACIÓN Y PEDAGOGÍA PARA ADELANTAR LAS ACCIONES DE FOMENTO	1.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80.00	0.00	0.00		0.00		20.00		0.00		0.00				100.00	0.00	0.00

Plan de Desarrollo UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA BOGOTÁ DEL SIGLO XXI 2020 - 2024

Programación y avance de las actividades de los proyectos de inversión - Vigencia 2021

01 BDPP-ACEP (ADMINISTRACION CENTRAL Y ESTABLECIMIENTOS PUBLICOS)
113 Secretaría Distrital de Movilidad
7583 17 Implementación del sistema de transportes de bajas y cero emisiones para Bogotá

ACTIVIDADES DEL PROYECTO (* - actividad congelada)	Pond Vert.	Ene		Feb		Mar		Abr		May		Jun		Jul		Ago		Sep		Oct		Nov		Dic		TOTAL		Avance	
		Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Actividad	
PARA PROYECTOS EN EL COMPONENTE AMBIENTAL DE MOVILIDAD																													
15. REALIZAR EVENTOS QUE REQUIERAN LOGÍSTICA RELACIONADOS PARA ADELANTAR ACCIONES DE FOMENTO PARA DE LAS POLÍTICAS, PLANES, PROYECTOS EN EL COMPONENTE AMBIENTAL DE MOVILIDAD	1.20	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30.00	0.00	0.00		0.00		20.00		0.00		0.00		50.00		100.00	0.00	0.00	
16. PRESTAR A LAS SECRETARIAS DISTRITALES DE MOVILIDAD Y AMBIENTE, LOS SERVICIOS PROFESIONALES PRA EL DISEÑO DE UN INSTRUMENTO PARA LA MODERNIZACION Y LA REDUCCIÓ DE EMISIONES DEL PARQUE AUTOM. DE CARGA	9.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80.00	100.00	0.00		0.00		20.00				0.00				100.00	100.00	9.20	
17. CONFORMACIÓN DEL EQUIPO E INFORMES TÉCNICOS PARA APOYAR LAS ACCIONES DE FOMENTO PARA MEJORAR LA EXPERIENCIA DE VIAJE DEL PEATÓN	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00	62.50	31.48	0.00	0.00	0.00	0.00	12.50	24.00	0.00		0.00		12.50		0.00		0.00		12.50		100.00	55.48	4.99	
18. MATERIAL INFORMATIVO DE DIVULGACIÓN, EDUCACIÓN Y PEDAGOGÍA PARA ADELANTAR LAS ACCIONES DE FOMENTO PARA MEJORAR LA EXPERIENCIA DE VIAJE DEL PEATÓN	1.80	0.00	0.00	0.00	0.00	62.50	31.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		0.00		12.50		0.00		25.00		100.00	31.48	0.57	
19. REALIZAR EVENTOS QUE REQUIERAN LOGÍSTICA RELACIONADOS PARA ADELANTAR ACCIONES DE FOMENTO PARA MEJORAR LA EXPERIENCIA DE VIAJE DEL PEATÓN	1.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31.48	62.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		0.00		12.50		0.00		25.00		100.00	31.48	0.57	
20. REALIZAR LA DIVULGACIÓN EN MEDIOS MASIVOS, COMUNITARIOS O ALTERNATIVOS DE COMUNICACIÓN, PARA ADELANTAR LAS ACCIONES DE FOMENTO PARA MEJORAR LA EXPERIENCIA DE VIAJE DEL PEATÓN	3.50	0.00	0.00	0.00	0.00	62.50	31.48	0.00	0.00	0.00	0.00	12.50	68.52	0.00		0.00		12.50		0.00		0.00		12.50		100.00	100.00	3.50	
21. REALIZAR EVENTOS QUE REQUIERAN LOGÍSTICA RELACIONADOS PARA ADELANTAR ACCIONES DE FOMENTO PARA MEJORAR LA EXPERIENCIA DE VIAJE DEL PEATÓN	0.70	0.00	0.00	0.00	0.00	62.50	31.48	0.00	0.00	0.00	0.00	12.50	68.52	0.00		0.00		12.50		0.00		0.00		12.50		100.00	100.00	0.70	
22. CONFORMACIÓN DEL EQUIPO TÉCNICO PARA ADELANTAR UN ESQUEMA DE TRANSPORTE ALTERNATIVO Y AMBIENTALMENTE SOSTENIBLE MEDIANTE EL FOMENTO DE LA MICROMOVILIDAD	16.30	0.00	0.00	0.00	0.00	35.00	35.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24.00	15.00	0.00		0.00		28.50		0.00		0.00		12.50		100.00	50.00	8.15	
Total ponderación vertical		100.00																								TOTAL AVANCE DEL PROYECTO:		51.89	

Plan de Desarrollo UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA BOGOTÁ DEL SIGLO XXI 2020 - 2024

Programación y avance de las actividades de los proyectos de inversión - Vigencia 2021

01 BDPP-ACEP (ADMINISTRACION CENTRAL Y ESTABLECIMIENTOS PUBLICOS)

113 Secretaría Distrital de Movilidad

7587 20 Implementación de señalización para mejorar las condiciones de seguridad vial, movilidad y accesibilidad en Bogotá

PLAN DE DESARROLLO: 6 Un Nuevo Contrato Social y Ambiental para la Bogotá del Siglo XXI

Propósito : 04 Hacer de Bogotá Región un modelo de movilidad multimodal, incluyente y sostenible

Programa General : 49 Movilidad segura, sostenible y accesible

INVERSIONES				Millones de pesos 2021			
Banco Proyectos			Presupuesto Definitivo		Ejecución Vigencia		
Año	IPC	Valor					
0		\$0		\$0.00		\$0.00	
0		\$0		\$0.00		\$0.00	
0		\$0		\$0.00		\$0.00	
0		\$0		\$0.00		\$0.00	
0		\$0		\$0.00		\$0.00	
TOTAL		\$0	REGISTRADO en el Banco de Proyectos				

VIGENCIA: 2021

AVANCE A: 30/09/2021

ACTIVIDADES DEL PROYECTO (* - actividad congelada)		Pond Vert.	Ene		Feb		Mar		Abr		May		Jun		Jul		Ago		Sep		Oct		Nov		Dic		TOTAL		Avance Actividad
			Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	
1.	META 1 - REALIZAR LA IMPLEMENTACIÓN DE LAS MEDIDAS INTEGRALES DE GESTION DE TRÁNSITO, PACIFICACIÓN O TRÁFICO CALMADO DE LOS PUNTOS PRIORIZADOS EN LAS VÍAS DEL DISTRITO	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25.00	25.00	0.00		0.00		25.00		0.00		0.00		25.00		100.00	50.00	5.00
2.	META 2 - EJECUTAR EL MANTENIMIENTO DE LAS SEÑALES VERTICALES DE LAS DIFERENTES VÍAS DEL DISTRITO	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25.00	25.00	0.00		0.00		25.00		0.00		0.00		25.00		100.00	50.00	4.50
3.	META 3 - IMPLEMENTAR SISTEMAS DE CONTENCIÓN VEHICULAR, ELEMENTOS DE CANALIZACIÓN Y OTROS DISPOSITIVOS DE CONTROL DE TRÁNSITO	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25.00	25.00	0.00		0.00		25.00		0.00		0.00		25.00		100.00	50.00	4.50
4.	META 4 - INSTALAR LA SEÑALIZACIÓN VERTICAL DISEÑADA PARA LAS DIFERENTES VÍAS DEL DISTRITO	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25.00	25.00	0.00		0.00		25.00		0.00		0.00		25.00		100.00	50.00	4.50
5.	META 5 - IMPLEMENTAR DESARROLLOS DE ZONAS ESCOLARES EN LAS VÍAS ALEDAÑAS A LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DITRIBUIDAS EN LAS DIFERENTES LOCALIDADES DEL DISTRITO	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25.00	25.00	0.00		0.00		25.00		0.00		0.00		25.00		100.00	50.00	4.50
6.	META 6 - IMPLEMENTACION DE PROYECTOS DE URBANISMO TÁCTICO EN DIFERENTES ZONAS DE LA CIUDAD	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25.00	25.00	0.00		0.00		25.00		0.00		0.00		25.00		100.00	50.00	4.50
7.	META 7 - DEMARCAR LOS PASOS PEATONALES PRIORIZADOS DISTRIBUIDOS EN LAS DIFERENTES LOCALIDADES DEL DISTRITO	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25.00	25.00	0.00		0.00		25.00		0.00		0.00		25.00		100.00	50.00	4.50
8.	META 8 -REALIZAR LA DEMARCACIÓN DE LAS VÍAS CONSTRUIDAS Y MANTENIDAS EN EL DISTRITO	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25.00	25.00	0.00		0.00		25.00		0.00		0.00		25.00		100.00	50.00	4.50
9.	META 9 -MANTENER SEÑALIZADO INTEGRALMENTE LOS 14 CORREDORES PRINCIPALES DE LA CIUDAD	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25.00	25.00	0.00		0.00		25.00		0.00		0.00		25.00		100.00	50.00	4.50
10.	META 10 - REALIZAR LA IMPLEMENTACIÓN DE CICLORRUTAS SEGREGADAS EN LAS CALZADAS DE LOS DIFERENTES CORREDORES VIALES DEL DISTRITO	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25.00	25.00	0.00		0.00		25.00		0.00		0.00		25.00		100.00	50.00	4.50
11.	META 11 - EJECUTAR EL MANTENIMIENTO DE LA CICLO-INFRAESTRUCTURA EXISTENTE EN LAS VÍAS DEL DISTRITO	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25.00	25.00	0.00		0.00		25.00		0.00		0.00		25.00		100.00	50.00	4.50
Total ponderación vertical		100.00	TOTAL AVANCE DEL PROYECTO:																										50.00

Plan de Desarrollo UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA BOGOTÁ DEL SIGLO XXI 2020 - 2024

Programación y avance de las actividades de los proyectos de inversión - Vigencia 2021

01 BDPP-ACEP (ADMINISTRACION CENTRAL Y ESTABLECIMIENTOS PUBLICOS)

113 Secretaría Distrital de Movilidad

7588 16 Fortalecimiento de una movilidad sostenible y accesible para Bogotá y su Región

PLAN DE DESARROLLO: 6 Un Nuevo Contrato Social y Ambiental para la Bogotá del Siglo XXI

Propósito : 04 Hacer de Bogotá Región un modelo de movilidad multimodal, incluyente y sostenible

Programa General : 49 Movilidad segura, sostenible y accesible

INVERSIONES				Millones de pesos 2021			
Banco Proyectos			Presupuesto Definitivo	Ejecución Vigencia			
Año	IPC	Valor					
0		\$0	\$0.00			\$0.00	
0		\$0	\$0.00			\$0.00	
0		\$0	\$0.00			\$0.00	
0		\$0	\$0.00			\$0.00	
0		\$0	\$0.00			\$0.00	
TOTAL		\$0	REGISTRADO en el Banco de Proyectos				

VIGENCIA: 2021

AVANCE A: 30/09/2021

ACTIVIDADES DEL PROYECTO (* - actividad congelada)		Pond Vert.	Ene		Feb		Mar		Abr		May		Jun		Jul		Ago		Sep		Oct		Nov		Dic		TOTAL		Avance
			Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Actividad
1.	CONFORMACIÓN DEL EQUIPO TÉCNICO E INFORMES PARA QUE DESARROLLEN LOS LINEAMIENTOS DE POLÍTICA DE TRANSPORTE PÚBLICO INDIVIDUAL	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	64.48	64.48	0.00	0.00	0.00	0.00	11.84	11.84	0.00		0.00		11.84		0.00		0.00		11.84		100.00	76.32	1.53
2.	CAPTURA Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN DE CAMPO COMO COMPLEMENTO AL MONITOREO, SEGUIMIENTO Y PLANEACIÓN DEL TRÁNSITO Y EL TRASNPORTE DE BOGOTÁ DC	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80.00	0.00	0.00		0.00		20.00		0.00		0.00		0.00		100.00	0.00	0.00
3.	CONFORMACIÓN DEL EQUIPO TÉCNICO E INFORMES PARA QUE DESARROLLEN LOS LINEAMIENTOS DE POLÍTICA DE TRANSPORTE PÚBLICO INDIVIDUAL	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	71.88	0.00	0.00		0.00		6.25		0.00		0.00		21.87		100.00	0.00	0.00
4.	REALIZAR EVENTOS QUE REQUIERAN LOGISITICA REALACIONADOS CON LOS LINEAMIENTOS DE POLÍTICA DE TRANSPORTE PÚBLICO INDIVIDUAL	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40.00	0.00	0.00		0.00		20.00		0.00		0.00		40.00		100.00	0.00	0.00
5.	PRESTAR SERVICIOS PARA LA PRODUCCION, IMPRESION Y ENTREGA DE MATERIAL INFORMATIVO DE DIVULGACION, EDUCACION Y PEDAGOGIA PARA LAS DIFERENTES ESTRATEGIAS DE COMUNICACION Y CULTURA CIUDADANA	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		11.76		0.00		0.00		88.24		100.00	0.00	0.00
6.	CONFORMACIÓN DEL EQUIPO TÉCNICO E INFORMES PARA LAS ESTRATEGIAS DE LA GESTIÓN DE LA DEMANDA DE TRANSPORTE QUE FOMENTEN EL USO EFICIENTE DE LOS VEHÍCULOS PRIVADOS	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55.72	55.72	0.00	0.00	0.00	0.00	19.58	19.58	0.00		0.00		12.35		0.00		0.00		12.35		100.00	75.30	6.78
7.	PRESTAR SERVICIOS PARA LA PRODUCCIÓN, IMPRESIÓN Y ENTREGA DE MATERIAL INFORMATIVO DE DIVULGACIÓN, EDUCACIÓN Y PEDAGOGÍA PARA LAS DIFERENTES ESTRATEGIAS DE COMUNICACIÓN Y CULTURA CIUDADANA DE LA SDM	0.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	0.00	0.00		0.00		20.00		0.00		0.00		70.00		100.00	0.00	0.00
8.	PRESTAR LOS SERVICIOS LOGÍSTICOS PARA EL DESARROLLO DE LOS EVENTOS QUE REQUIERA ORGANIZAR LA SECRETARÍA DISTRITAL DE MOVILIDAD	1.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	0.00		0.00		20.00		0.00		0.00		80.00		100.00	20.00	0.28
9.	CONFORMACIÓN DEL EQUIPO TÉCNICO E INFORMES PARA APOYAR ES TEMAS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, LEGALES Y/O FINANCIEROS A LOS PROYECTOS DE MOVILIDAD	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55.50	55.50	0.00	0.00	0.00	0.00	16.50	12.50	0.00		0.00		15.50		0.00		0.00		12.50		100.00	68.00	6.80
10.	CONFORMACIÓN DEL EQUIPO TÉCNICO E INFORMES PARA LAS ESTRATEGIAS DE LA GESTIÓN DE LA DEMANDA DE TRANSPORTE QUE FOMENTEN EL USO EFICIENTE DE LOS VEHÍCULOS PRIVADOS	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	54.17	31.94	0.00	0.00	0.00	0.00	20.83	20.83	0.00		0.00		12.50		0.00		0.00		12.50		100.00	52.77	2.11
11.	PRESTAR SERVICIOS PARA LA PRODUCCIÓN, IMPRESIÓN Y ENTREGA DE MATERIAL INFORMATIVO DE DIVULGACIÓN, EDUCACIÓN Y PEDAGOGÍA PARA LAS DIFERENTES ESTRATEGIAS DE COMUNICACIÓN Y CULTURA CIUDADANA DE LA SDM	1.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		20.00		0.00		0.00		80.00		100.00	0.00	0.00
12.	PRESTAR SERVICIOS LOGÍSTICOS PARA EL DESARROLLO DE LOS EVENTOS QUE REQUIERA ORGANIZAR LA SECRETARÍA DISTRITAL DE MOVILIDAD	2.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		20.00		0.00		0.00		80.00		100.00	0.00	0.00
13.	PRESTAR SERVICIOS DE ACCESO A ESPACIOS DE	2.10																									100.00	100.00	2.10

Plan de Desarrollo UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA BOGOTÁ DEL SIGLO XXI 2020 - 2024

Programación y avance de las actividades de los proyectos de inversión - Vigencia 2021

01 BDPP-ACEP (ADMINISTRACION CENTRAL Y ESTABLECIMIENTOS PUBLICOS)
113 Secretaria Distrital de Movilidad
7588 16 Fortalecimiento de una movilidad sostenible y accesible para Bogotá y su Región

ACTIVIDADES DEL PROYECTO (* - actividad congelada)	Pond Vert.	Ene		Feb		Mar		Abr		May		Jun		Jul		Ago		Sep		Oct		Nov		Dic		TOTAL		Avance
		Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Actividad
DIVULGACIÓN EN MEDIOS MASIVOS, COMUNITARIOS O ALTERNATIVOS DE COMUNICACIÓN, EN EL MARCO DE LA ESTRATEGIA DE COMUNICACIÓN DE LA SDM		0.00	0.00	0.00	0.00	80.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	0.00	0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00				
14. CONFORMACIÓN DEL EQUIPO TÉCNICO E INFORMES PARA ADELANTAR ESTRATEGIAS PARA EL MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD DEL TRANSPORTE PÚBLICO	1.80	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25.00	15.00	0.00		0.00		12.50		0.00		0.00		12.50		100.00	65.00	1.17
15. DEFINIR LOS MECANISMOS DE COORDINACIÓN INTERINSTITUCIONAL, COMERCIAL Y TECNOLÓGICOS, ADEMÁS DE LOS ESTÁNDARES TÉCNICOS, PARA IMPLEMENTAR UN SISTEMA INTEROPERABLE DE RECAUDO	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80.00	0.00	0.00		0.00		20.00		0.00		0.00		0.00		100.00	0.00	0.00
16. PRESTAR SERVICIOS PARA LA PRODUCCIÓN, IMPRESIÓN Y ENTREGA DE MATERIAL INFORMATIVO DE DIVULGACIÓN, EDUCACIÓN Y PEDAGOGÍA PARA LAS DIFERENTES ESTRATEGIAS DE COMUNICACIÓN Y CULTURA CIUDADANA DE LA SDM	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80.00	80.00	0.00		0.00		20.00		0.00		0.00		0.00		100.00	80.00	0.48
17. PRESTAR SERVICIOS LOGÍSTICOS PARA EL DESARROLLO DE LOS EVENTOS QUE REQUIERA ORGANIZAR LA SECRETARIA DISTRITAL DE MOVILIDAD LAS ACCIONES PARA EL MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD DEL TRANSPORTE PÚBLICO	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	0.00		0.00		20.00		0.00		0.00		80.00		100.00	20.00	0.06
18. PRESTAR SERVICIOS DE ACCESO A ESPACIOS DE DIVULGACIÓN EN MEDIOS MASIVOS, COMUNITARIOS O ALTERNATIVOS DE COMUNICACIÓN EN EL MARCO DE LA ESTRATEGIA DE COMUNICACIÓN DE LA SDM	0.10	0.00	0.00	0.00	0.00	80.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	0.00	0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		100.00	100.00	0.10
19. PRESTAR EL SERVICIO INTEGRAL DE TRANSPORTE TERRESTRE ESPECIAL AUTOMOTOR PARA APOYAR LAS ACTIVIDADES QUE SE DESARROLLAN FUERA DE LAS INSTALACIONES DE LA SECRETARÍA DISTRITAL DE MOVILIDAD	0.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		20.00		0.00		0.00		80.00		100.00	0.00	0.00
20. CONFORMACIÓN DEL EQUIPO TÉCNICO E INFORME PARA APOYAR LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA VIAL Y EQUIPAMIENTOS DE TRANSPORTE DEL SISTEMA DE MOVILIDAD	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55.98	57.07	0.00	0.00	0.00	0.00	19.02	13.02	0.00		0.00		12.50		0.00		0.00		12.50		100.00	70.09	7.01
21. REALIZAR LA ACTUALIZACIÓN DEL MANUAL DE PLANEACIÓN Y DISEÑO PARA LA ADMINISTRACIÓN DEL TRÁNSITO Y EL TRANSPORTE DE BOGOTÁ.	0.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		20.00		0.00		0.00		80.00		100.00	0.00	0.00
22. CONFORMACIÓN DEL EQUIPO TÉCNICO E INFORME PARA EL DESARROLLO DE LAS ACCIONES DEL PLAN DE MOVILIDAD ACCESIBLE	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	67.50	67.50	0.00		0.00		16.25		0.00		0.00		16.25		100.00	67.50	4.05
23. ACTUALIZACIÓN DEL ESTUDIO DE CARACTERIZACIÓN DE LAS PERSONAS CON MOVILIDAD REDUCIDA PERMANENTE EN LA CIUDAD Y LA DEFINICIÓN DE ACCIONES PARA MEJORAR EL ACCESO AL TP	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		20.00		0.00		0.00		80.00		100.00	0.00	0.00
24. CONFORMACIÓN DEL EQUIPO TÉCNICO E INFORMES EN EL DESARROLLO LA ESTRATEGIA PARA EL FORTALECIMIENTO DE LAS INSTANCIAS DE PLANEACIÓN DE LA GESTIÓN Y OPERACIÓN DEL SISTEMA DE MOVILIDAD URBANO-REGIONA	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.50	50.50	0.00	0.00	0.00	0.00	24.50	19.50	0.00		0.00		12.50		0.00		0.00		12.50		100.00	70.00	3.50
25. PRESTAR SERVICIOS PARA LA PRODUCCIÓN, IMPRESIÓN Y ENTREGA DE MATERIAL INFORMATIVO DE DIVULGACIÓN, EDUCACIÓN Y PEDAGOGÍA PARA LAS DIFERENTES ESTRATEGIAS DE COMUNICACIÓN Y CULTURA CIUDADANA	0.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		20.00		0.00		0.00		80.00		100.00	0.00	0.00
26. PRESTAR SERVICIOS LOGÍSTICOS PARA EL DESARROLLO DE LOS EVENTOS QUE REQUIERA ORGANIZAR LA SECRETARÍA DISTRITAL DE MOVILIDAD RELACIONADOS CON LAS ESTRATEGIAS PARA FORTALECIMIENTO DE LA GESTIÓN Y OPERAC	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		20.00		0.00		0.00		80.00		100.00	0.00	0.00
27. PAGO PASIVO EXIGIBLE DEL CONTRATO 20191816 CON	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80.00	100.00	0.00		0.00		20.00		0.00		0.00		0.00		100.00	100.00	5.00

Plan de Desarrollo UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA BOGOTÁ DEL SIGLO XXI 2020 - 2024

Programación y avance de las actividades de los proyectos de inversión - Vigencia 2021

01 BDPP-ACEP (ADMINISTRACION CENTRAL Y ESTABLECIMIENTOS PUBLICOS)

113 Secretaría Distrital de Movilidad

7588 16 Fortalecimiento de una movilidad sostenible y accesible para Bogotá y su Región

ACTIVIDADES DEL PROYECTO (* - actividad congelada)	Pond Vert.	Ene		Feb		Mar		Abr		May		Jun		Jul		Ago		Sep		Oct		Nov		Dic		TOTAL		Avance
		Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Actividad
OBJETO CARACTERIZAR EL TRASPORTE DE CARGA EN BOGOTÁ Y LOS MUNICIPIOS ALEDAÑOS																												
28. PRESTAR SERVICIOS PARA LA PRODUCCIÓN, IMPRESIÓN Y ENTREGA DE MATERIAL INFORMATIVO DE DIVULGACIÓN, EDUCACIÓN Y PEDAGOGÍA PARA LAS DIFERENTES ESTRATEGIAS DE COMUNICACIÓN Y CULTURA CIUDADANA DE LA SDM	0.10	0.00	0.00	0.00	0.00	80.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	0.00	0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		100.00	100.00	0.10
Total ponderación vertical		100.00																						TOTAL AVANCE DEL PROYECTO:		41.06		

Plan de Desarrollo UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA BOGOTÁ DEL SIGLO XXI 2020 - 2024

Programación y avance de las actividades de los proyectos de inversión - Vigencia 2021

01 BDPP-ACEP (ADMINISTRACION CENTRAL Y ESTABLECIMIENTOS PUBLICOS)
113 Secretaría Distrital de Movilidad
7589 14 Desarrollo de la gestión jurídica en la Secretaría Distrital de Movilidad en Bogotá

PLAN DE DESARROLLO: 6 Un Nuevo Contrato Social y Ambiental para la Bogotá del Siglo XXI
Propósito : 05 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente
Programa General : 56 Gestión Pública Efectiva

INVERSIONES				Millones de pesos 2021			
Banco Proyectos			Presupuesto Definitivo	Ejecución Vigencia			
Año	IPC	Valor					
0		\$0	\$0.00			\$0.00	
0		\$0	\$0.00			\$0.00	
0		\$0	\$0.00			\$0.00	
0		\$0	\$0.00			\$0.00	
0		\$0	\$0.00			\$0.00	
TOTAL		\$0	REGISTRADO en el Banco de Proyectos				

VIGENCIA: 2021 AVANCE A: 30/09/2021

ACTIVIDADES DEL PROYECTO (* - actividad congelada)		Pond Vert.	Ene		Feb		Mar		Abr		May		Jun		Jul		Ago		Sep		Oct		Nov		Dic		TOTAL		Avance
			Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Actividad
1.	META 1 - TRAMITE DE LAS SOLICITUDES RADICADAS EN LA SBSECRETARIA (ENTES DE CONTROL,DISCIPLINARIOS, DERECHOS DE PETICIÓN, ENTRE OTROS.	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25.00	25.00	0.00		0.00		25.00		0.00		0.00		25.00		100.00	50.00	10.00
2.	META 2 - TRAMITE DE LAS SOLICITUDES RADICADAS EN LA DRJ (ACCIONES CONSTITUCIONALES,PROCESOS CONTENCIOSOS, DEMANDAS, CONCILIACIONES, PRINCIPIOIOS DE OPORTUNIDAD Y DEMÁS	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25.00	25.00	0.00		0.00		25.00		0.00		0.00		25.00		100.00	50.00	10.00
3.	META 3 - TRAMITE DE LAS SOLICITUDES RADICADAS EN LA DNC (CONSULTAS, CONCEPTOS Y ACTOS ADMINISTRATIVOS Y DEMAS SOLICITUDES QUE SEAN COMPETENCIA DE LA DNC	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25.00	25.00	0.00		0.00		25.00		0.00		0.00		25.00		100.00	50.00	10.00
4.	META 4 -TRAMITE DE LAS SOLICITUDES RADICADAS EN LA DC RELACIONADA CON EL PROCESO DE CONRATACION EN TODAS SUS ETAPAS Y DEMAS SOLICITUDES	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25.00	25.00	0.00		0.00		25.00		0.00		0.00		25.00		100.00	50.00	10.00
5.	META 5 -RECAUDO OBLIGACIONES A FAVOR DE LA SDM(COBROS PERSUASIVOS,MANDAMIENTOS DE PAGO,MEDIDAS CAUTELARES Y DEMAS OBLIGACIONES QUE SEAN COMPETENCIA DE LA DGC	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25.00	25.00	0.00		0.00		25.00		0.00		0.00		25.00		100.00	50.00	10.00
Total ponderación vertical		100.00	TOTAL AVANCE DEL PROYECTO:																									50.00	

Plan de Desarrollo UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA BOGOTÁ DEL SIGLO XXI 2020 - 2024

Programación y avance de las actividades de los proyectos de inversión - Vigencia 2021

01 BDPP-ACEP (ADMINISTRACION CENTRAL Y ESTABLECIMIENTOS PUBLICOS)
113 Secretaria Distrital de Movilidad
7593 17 Investigación por infracción a las normas de tránsito y transporte público en Bogotá

PLAN DE DESARROLLO: 6 Un Nuevo Contrato Social y Ambiental para la Bogotá del Siglo XXI
Propósito : 05 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente
Programa General : 56 Gestión Pública Efectiva

INVERSIONES				Millones de pesos 2021				
Año	Banco	Proyectos	IPC	Valor	Presupuesto Definitivo		Ejecución Vigencia	
0				\$0		\$0.00		\$0.00
0				\$0		\$0.00		\$0.00
0				\$0		\$0.00		\$0.00
0				\$0		\$0.00		\$0.00
0				\$0		\$0.00		\$0.00
TOTAL				\$0	REGISTRADO en el Banco de Proyectos			

VIGENCIA: 2021 AVANCE A: 30/09/2021

ACTIVIDADES DEL PROYECTO (* - actividad congelada)		Pond Vert.	Ene		Feb		Mar		Abr		May		Jun		Jul		Ago		Sep		Oct		Nov		Dic		TOTAL		Avance Actividad
			Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	
1.	DESARROLLAR LAS ACCIONES NECESARIAS PARA FALLAR LOS PROCESOS CONTRAVENCIONALES DENTRO DE LOS TÉRMINOS ESTABLECIDOS	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25.00	25.00	0.00		0.00		25.00		0.00		0.00		25.00		100.00	50.00	15.00
2.	DESARROLLAR LAS ACCIONES NECESARIAS PARA FALLAR LOS INVESTIGACIONES ADMINISTRATIVAS POR VIOLACIÓN A LAS NORMAS DE TRANSPORTE PÚBLICO DENTRO DE LOS TÉRMINOS ESTABLECIDOS	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25.00	25.00	0.00		0.00		25.00		0.00		0.00		25.00		100.00	50.00	15.00
3.	DESARROLLAR LAS ACCIONES NECESARIAS PARA FALLAR LOS RECURSOS DE APELACIÓN O QUEJA PRESENTADOS POR LOS SANCIONADOS DENTRO DE LOS TÉRMINOS ESTABLECIDOS	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25.00	25.00	0.00		0.00		25.00		0.00		0.00		25.00		100.00	50.00	20.00
Total ponderación vertical		100.00	TOTAL AVANCE DEL PROYECTO:																							50.00			

Plan de Desarrollo UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA BOGOTÁ DEL SIGLO XXI 2020 - 2024

Programación y avance de las actividades de los proyectos de inversión - Vigencia 2021

01 BDPP-ACEP (ADMINISTRACION CENTRAL Y ESTABLECIMIENTOS PUBLICOS)

113 Secretaría Distrital de Movilidad

7595 14 Implementación de estrategias de participación ciudadana para una movilidad segura, incluyente, sostenible y accesible en Bogotá

PLAN DE DESARROLLO: 6 Un Nuevo Contrato Social y Ambiental para la Bogotá del Siglo XXI

Propósito : 05 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente

Programa General : 51 Gobierno Abierto

INVERSIONES				Millones de pesos 2021			
Banco Proyectos			Presupuesto Definitivo	Ejecución Vigencia			
Año	IPC	Valor					
0		\$0	\$0.00			\$0.00	
0		\$0	\$0.00			\$0.00	
0		\$0	\$0.00			\$0.00	
0		\$0	\$0.00			\$0.00	
0		\$0	\$0.00			\$0.00	
TOTAL		\$0	REGISTRADO en el Banco de Proyectos				

VIGENCIA: 2021 AVANCE A: 30/09/2021

ACTIVIDADES DEL PROYECTO (* - actividad congelada)		Pond Vert.	Ene		Feb		Mar		Abr		May		Jun		Jul		Ago		Sep		Oct		Nov		Dic		TOTAL		Avance Actividad
			Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	
1.	META 1 -DESARROLLAR LOS PROCESOS DE INTERVENCIÓN EN GESTIÓN SOCIAL EN LOS TERRITORIOS, PARA LA INFORMACIÓN DE LOS PROYECTOS TÉCNICOS DE INTERES DE LA CIUDADANÍA.	11.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25.00	25.00	0.00		0.00		25.00		0.00		0.00		25.00		100.00	50.00	5.50
2.	META 1 -CONSOLIDAR UN EQUIPO DE TRABAJO CON ENFOQUE DIFERENCIAL DESTINADO AL FORTALECIMIENTO DE LAS LABORES DE INFORMACIÓN A LA CIUDADANÍA.	11.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25.00	25.00	0.00		0.00		25.00		0.00		0.00		25.00		100.00	50.00	5.50
3.	META 1 -IMPLEMENTACIÓN DE LAS ESTRATEGIAS DE INFORMACIÓN CONSTANTE CON LA CIUDADANA EN LOS TERRITORIOS.	11.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25.00	25.00	0.00		0.00		25.00		0.00		0.00		25.00		100.00	50.00	5.50
4.	META 2 -GENERAR UNA ALIANZA ESTRATÉGICA CON EL IDPAC PARA CONSTRUIR E IMPLEMENTAR UN PROCESO FORMATIVO EN TEMÁTICAS DE MOVILIDAD Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA EN LAS COMUNIDADES.	11.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25.00	25.00	0.00		0.00		25.00		0.00		0.00		25.00		100.00	50.00	5.50
5.	META 2 - AJUSTE E IMPLEMENTACIÓN DE UNA ESTRATEGIA VIRTUAL PARA ADELANTAR EL PROCESO DE FORMACIÓN CIUDADANA.	11.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25.00	25.00	0.00		0.00		25.00		0.00		0.00		25.00		100.00	50.00	5.50
6.	META 2 - DESARROLLAR Y EVALUAR TALLERES CON LOS EQUIPOS DE LOS CENTROS LOCALES DE MOVILIDAD PARA FORTALECER LA ESTRATEGIA DE FORMACIÓN CIUDADANA.	11.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25.00	25.00	0.00		0.00		25.00		0.00		0.00		25.00		100.00	50.00	5.50
7.	META 3 - DISEÑO Y GESTIÓN DE PACTOS DE MOVILIDAD INCLUYENTE CON LA CIUDADANÍA EN LAS LOCALIDAD DE LA CIUDAD.	11.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25.00	25.00	0.00		0.00		25.00		0.00		0.00		25.00		100.00	50.00	5.50
8.	META 3 - CONSOLIDAR LOS PROCESOS DE COORDINACIÓN INTERINSTITUCIONAL PARA LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA INCIDENTE.	11.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25.00	25.00	0.00		0.00		25.00		0.00		0.00		25.00		100.00	50.00	5.50
9.	META 3 - DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN DE LAS ESTRATEGIAS PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS PROYECTOS DE MOVILIDAD CON LAS ALCALDÍAS LOCALES.	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25.00	25.00	0.00		0.00		25.00		0.00		0.00		25.00		100.00	50.00	6.00
Total ponderación vertical		100.00	TOTAL AVANCE DEL PROYECTO:																										50.00

Plan de Desarrollo UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA BOGOTÁ DEL SIGLO XXI 2020 - 2024

Programación y avance de las actividades de los proyectos de inversión - Vigencia 2021

01 BDPP-ACEP (ADMINISTRACION CENTRAL Y ESTABLECIMIENTOS PUBLICOS)

113 Secretaria Distrital de Movilidad

7596 16 Desarrollo de Lineamientos estratégicos e insumos con enfoques diferenciales para mejorar la movilidad en Bogotá

PLAN DE DESARROLLO: 6 Un Nuevo Contrato Social y Ambiental para la Bogotá del Siglo XXI

Propósito : 01 Hacer un nuevo contrato social con igualdad de oportunidades para la inclusión social, productiva y

Programa General : 01 Subsidios y transferencias para la equidad

INVERSIONES				Millones de pesos 2021			
Banco Proyectos			Presupuesto Definitivo		Ejecución Vigencia		
Año	IPC	Valor					
0		\$0		\$0.00		\$0.00	
0		\$0		\$0.00		\$0.00	
0		\$0		\$0.00		\$0.00	
0		\$0		\$0.00		\$0.00	
0		\$0		\$0.00		\$0.00	
TOTAL		\$0	REGISTRADO en el Banco de Proyectos				

VIGENCIA: 2021

AVANCE A: 30/09/2021

ACTIVIDADES DEL PROYECTO (* - actividad congelada)		Pond Vert.	Ene		Feb		Mar		Abr		May		Jun		Jul		Ago		Sep		Oct		Nov		Dic		TOTAL		Avance Actividad
			Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	
1.	EFFECTUAR LA CONTRATACIÓN DE PERSONAL TÉCNICO PARA EL ESTUDIO DE LOS CONTEXTOS ESTRUCTURALES Y SITUACIONALES DE LA MOVILIDAD SOSTENIBLE, SOBRE VARIABLES DETERMINADAS	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25.00	50.00	0.00		0.00		25.00		0.00		0.00		25.00		100.00	50.00	6.00
2.	EFFECTUAR LA CONTRATACIÓN DE PERSONAL TÉCNICO PARA APOYAR EN EL DESARROLLO E IMPLEMENTACIÓN DE MEDIDAS DE GESTIÓN Y CONTROL DE LA DEMANDA DEL TRANSPORTE Y ESTUDIOS DEL SECTOR	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25.00	50.00	0.00		0.00		25.00		0.00		0.00		25.00		100.00	50.00	6.00
3.	EFFECTUAR LA CONTRATACIÓN DE PERSONAL TÉCNICO PARA APOYAR LA ELABORACIÓN DE ESTUDIOS, ANÁLISIS ESTADÍSTICO Y SEGUIMIENTO A LOS PROYECTOS DE GESTIÓN DE LA DEMANDA	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25.00	0.00	0.00		0.00		25.00		0.00		0.00		25.00		100.00	0.00	0.00
4.	EFFECTUAR LA CONTRATACIÓN DE PERSONAL TÉCNICO PARA APOYAR LA ELABORACION DE ESTUDIOS, ANÁLISIIS ESTADÍSTICOS Y SEGUIMIENTO A LOS PROYECTOS DE GESTIÓN E LA EMANDA Y EL SISTEMA DE TRANSPORTE PÚBLICO	33.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25.00	35.00	0.00		0.00		25.00		0.00		0.00		25.00		100.00	35.00	11.55
5.	EFFECTUAR LA CONTRATACIÓN DE LOS PROCESOS NECESARIOS PARA EL CUMPLIMIENTO DE LA META, CONSISTENTE EN EL DESARROLLO DE LOS ESTUDIOS TÉCNICOS, ESTADÍSTICOS, SOCIALES Y FINANCIEROS	33.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30.00	50.00	0.00		0.00		30.00		0.00		0.00		10.00		100.00	50.00	16.50
Total ponderación vertical		100.00	TOTAL AVANCE DEL PROYECTO:																							40.05			

Plan de Desarrollo UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA BOGOTÁ DEL SIGLO XXI 2020 - 2024

Programación y avance de las actividades de los proyectos de inversión - Vigencia 2021

01 BDPP-ACEP (ADMINISTRACION CENTRAL Y ESTABLECIMIENTOS PUBLICOS)

113 Secretaría Distrital de Movilidad

7653 17 Implementación de políticas integrales y transparentes al servicio de la ciudadanía en Bogotá

PLAN DE DESARROLLO: 6 Un Nuevo Contrato Social y Ambiental para la Bogotá del Siglo XXI

Propósito : 05 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente

Programa General : 56 Gestión Pública Efectiva

INVERSIONES										Millones de pesos 2021				
Banco		Proyectos		Valor		Presupuesto Definitivo					Ejecución Vigencia			
Año	IPC													
0						\$0					\$0.00			
0						\$0					\$0.00			
0						\$0					\$0.00			
0						\$0					\$0.00			
0						\$0					\$0.00			
TOTAL						\$0					REGISTRADO en el Banco de Proyectos			

VIGENCIA: 2021

AVANCE A: 30/09/2021

ACTIVIDADES DEL PROYECTO (* - actividad congelada)		Pond Vert.	Ene		Feb		Mar		Abr		May		Jun		Jul		Ago		Sep		Oct		Nov		Dic		TOTAL		Avance Actividad
			Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	
1.	META 1 - CONSOLIDAR EL EQUIPO DE ORIENTADORES Y DEL PERSONAL DE APOYO A LA GESTIÓN	17.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25.00	25.00	0.00		0.00		25.00		0.00		0.00		25.00		100.00	50.00	8.50
2.	META 1 - COMPROMETER LOS RECURSOS NECESARIOS DE LOS PROCESOS CONTRACTUALES CORRESPONDIENTES A LAS INTERVENTORÍAS DE LOS SERVICIOS CONCESIONADOS Y EL MANETENIEMIOENTO DE LOS PATIOS	17.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25.00	25.00	0.00		0.00		25.00		0.00		0.00		25.00		100.00	50.00	8.50
3.	META 1 - HACER SEGUIMIENTO Y ENVIAR REPORTE DEL AVANCE CORRESPONDIENTE AL CUMPLIMIENTO DEL PLAN DE ACCIÓN DE LA PPDSC DE LA VIGENCIA 2021.	17.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25.00	25.00	0.00		0.00		25.00		0.00		0.00		25.00		100.00	50.00	8.50
4.	META 2 - CONSOLIDAR EL EQUIPO DE DE APOYO A LA GESTIÓN, CON EL FIN DE BRINDAR ATENCIÓN SATISFACTORIA DE LOS TRÁMITES Y SERVICIOS OFRECIDOS	17.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25.00	25.00	0.00		0.00		25.00		0.00		0.00		25.00		100.00	50.00	8.50
5.	META 2 - ADELANTAR LOS PROCESOS CONTRACTUALES PREVISTOS COMO SOPORTE PARA LA EJECUCIÓN DE LA META.	16.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25.00	25.00	0.00		0.00		25.00		0.00		0.00		25.00		100.00	50.00	8.00
6.	META 2 -HACER SEGUIMIENTO A LA ESTRATEGIA DE RACIONALIZACIÓN DE LA VIGENCIA 2021.	16.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25.00	25.00	0.00		0.00		25.00		0.00		0.00		25.00		100.00	50.00	8.00

Total ponderación vertical 100.00

TOTAL AVANCE DEL PROYECTO: 50.00

Plan de Desarrollo UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA BOGOTÁ DEL SIGLO XXI 2020 - 2024

Programación y avance de las actividades de los proyectos de inversión - Vigencia 2021

01 BDPP-ACEP (ADMINISTRACION CENTRAL Y ESTABLECIMIENTOS PUBLICOS)
113 Secretaría Distrital de Movilidad
7907 11 Consolidación del Centro de Orientación a Víctimas de Siniestros Viales de Bogotá

PLAN DE DESARROLLO: 6 Un Nuevo Contrato Social y Ambiental para la Bogotá del Siglo XXI
Propósito : 04 Hacer de Bogotá Región un modelo de movilidad multimodal, incluyente y sostenible
Programa General : 49 Movilidad segura, sostenible y accesible

INVERSIONES				Millones de pesos 2021				
Año	Banco	Proyectos	IPC	Valor	Presupuesto Definitivo		Ejecución Vigencia	
0				\$0		\$0.00		\$0.00
0				\$0		\$0.00		\$0.00
0				\$0		\$0.00		\$0.00
0				\$0		\$0.00		\$0.00
0				\$0		\$0.00		\$0.00
TOTAL				\$0	REGISTRADO en el Banco de Proyectos			


VIGENCIA: 2021 AVANCE A: 30/09/2021

ACTIVIDADES DEL PROYECTO (* - actividad congelada)		Pond Vert.	Ene		Feb		Mar		Abr		May		Jun		Jul		Ago		Sep		Oct		Nov		Dic		TOTAL		Avance Actividad
			Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	
1.	META 1- DEFINIR DE LAS CONDICIONES TÉCNICAS Y ADMINISTRATIVAS DE LA OPERACIÓN DEL SERVICIO INTEGRAL A VÍCTIMAS DIRECTAS E INDIRECTAS	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		50.00		0.00		0.00		50.00		100.00	0.00	0.00
2.	META 1 - HACER SEGUIMIENTO A LAS ACTIVIDADES DE CONSOLIDACIÓN DEL SERVICIO INTEGRAL A VÍCTIMAS, A PARTIR DE LAS CONDICIONES DE OPERACIÓN DEFINIDAS PARA EL MISMO	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		50.00		0.00		0.00		50.00		100.00	0.00	0.00
3.	META 1 - GENERAR DE ORIENTACIONES Y LÍNEAMIENTOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS Y METODOLÓGICOS PARA LA CONSOLIDACIÓN DEL SERVICIO INTEGRAL	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		50.00		0.00		0.00		50.00		100.00	0.00	0.00
4.	META 2 - DESSARROLLAR LAS ACCIONES NECESARIAS PARA IMPLEMENTAR UNA ESTRATEGIA DE GENERACIÓN DE CONOCIMIENTO DE LAS DINÁMICAS Y PROBLEMÁTICAS VINCULADAS CON LOS IMPACTOS DE LOS SINIESTROS VIALES	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		50.00		0.00		0.00		50.00		100.00	0.00	0.00
Total ponderación vertical		100.00	TOTAL AVANCE DEL PROYECTO:																							0.00			

113 - Secretaría Distrital de Movilidad

Proyecto de inversión

7563 Fortalecimiento de herramientas para la prevención de la corrupción en la Secretaría Distrital de Movilidad Bogotá




Mes	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
Programado	0.00	0.00	31.66	31.66	31.66	61.01	61.01	61.01	81.67	81.67	81.67	100.00
Ejecutado	0.00	0.00	31.66	31.66	31.66	71.00						

113 - Secretaría Distrital de Movilidad

Proyecto de inversión

7568 Fortalecimiento institucional de la Secretaria Distrital de Movilidad




Mes	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
Programado	0.00	0.00	15.54	15.54	15.54	47.96	47.96	47.96	71.64	71.64	71.64	100.00
Ejecutado	0.00	0.00	17.29	17.29	17.29	47.96						

113 - Secretaría Distrital de Movilidad

Proyecto de inversión

7570 Actualización, mantenimiento y gestión de tecnologías de la información y las comunicaciones para la secretaría distrital de movilidad de Bogotá




Mes	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
Programado	0.00	0.00	17.88	17.88	17.88	56.13	66.75	66.75	77.13	84.63	84.63	100.00
Ejecutado	0.00	0.00	22.63	22.63	22.63	48.50						

113 - Secretaría Distrital de Movilidad

Proyecto de inversión

7573 Apoyo a las acciones de regulación y control de tránsito y transporte en Bogotá




Mes	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
Programado	0.00	0.00	25.00	25.00	25.00	50.00	50.00	50.00	75.00	75.00	75.00	100.00
Ejecutado	0.00	0.00	25.00	25.00	25.00	50.00						

113 - Secretaría Distrital de Movilidad

Proyecto de inversión

7574 Fortalecimiento de la gestión documental de la Secretaría Distrital de Movilidad de Bogotá




Mes	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
Programado	0.00	0.00	11.88	11.88	11.88	43.00	43.00	43.00	76.25	76.25	76.25	100.00
Ejecutado	0.00	0.00	11.88	11.88	11.88	44.25						

113 - Secretaría Distrital de Movilidad

Proyecto de inversión

7576 Consolidación del programa niñas y niños primero para mejorar las experiencias de viaje de la población estudiantil en Bogotá




Mes	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
Programado	0.00	0.00	12.50	12.50	12.50	50.00	50.00	50.00	75.00	75.00	75.00	100.00
Ejecutado	0.00	0.00	12.50	12.50	12.50	24.25						

113 - Secretaría Distrital de Movilidad

Proyecto de inversión

7578 Fortalecimiento de la gestión y control de la movilidad en Bogotá




Mes	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
Programado	0.00	0.00	25.00	25.00	25.00	50.00	50.00	50.00	75.00	75.00	77.00	100.00
Ejecutado	0.00	0.00	25.00	25.00	25.00	49.30						

113 - Secretaría Distrital de Movilidad

Proyecto de inversión

7579 Implementación del plan distrital de seguridad vial en Bogotá




Mes	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
Programado	0.00	0.00	60.00	60.00	60.00	80.00	80.00	80.00	90.00	90.00	90.00	100.00
Ejecutado	0.00	0.00	58.00	58.00	58.00	78.00						

113 - Secretaría Distrital de Movilidad

Proyecto de inversión

7581 Fortalecimiento de la comunicación y la cultura para la movilidad como elementos constructivos y pedagógicos del nuevo contrato social en Bogotá




Mes	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
Programado	0.00	0.00	39.70	39.70	39.70	58.79	58.79	58.79	71.20	71.20	71.20	100.00
Ejecutado	0.00	0.00	39.70	39.70	39.70	58.79						

113 - Secretaría Distrital de Movilidad

Proyecto de inversión

7583 Implementación del sistema de transportes de bajas y cero emisiones para Bogotá




Mes	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
Programado	0.00	0.00	30.79	31.91	31.91	60.75	60.75	60.75	85.83	86.94	86.94	100.00
Ejecutado	0.00	0.00	26.54	26.54	26.54	51.89						

113 - Secretaría Distrital de Movilidad

Proyecto de inversión

7587 Implementación de señalización para mejorar las condiciones de seguridad vial, movilidad y accesibilidad en Bogotá




Mes	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
Programado	0.00	0.00	25.00	25.00	25.00	50.00	50.00	50.00	75.00	75.00	75.00	100.00
Ejecutado	0.00	0.00	25.00	25.00	25.00	50.00						

113 - Secretaría Distrital de Movilidad

Proyecto de inversión

7588 Fortalecimiento de una movilidad sostenible y accesible para Bogotá y su Región




Mes	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
Programado	0.00	0.00	24.88	24.88	24.88	58.13	58.13	58.13	73.92	73.92	73.92	100.00
Ejecutado	0.00	0.00	24.56	24.56	24.56	41.06						

113 - Secretaría Distrital de Movilidad

Proyecto de inversión

7589 Desarrollo de la gestión jurídica en la Secretaría Distrital de Movilidad en Bogotá




Mes	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
Programado	0.00	0.00	25.00	25.00	25.00	50.00	50.00	50.00	75.00	75.00	75.00	100.00
Ejecutado	0.00	0.00	25.00	25.00	25.00	50.00						

113 - Secretaría Distrital de Movilidad

Proyecto de inversión

7593 Investigación por infracción a las normas de tránsito y transporte público en Bogotá




Mes	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
Programado	0.00	0.00	25.00	25.00	25.00	50.00	50.00	50.00	75.00	75.00	75.00	100.00
Ejecutado	0.00	0.00	25.00	25.00	25.00	50.00						

113 - Secretaría Distrital de Movilidad

Proyecto de inversión

7595 Implementación de estrategias de participación ciudadana para una movilidad segura, incluyente, sostenible y accesible en Bogotá




Mes	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
Programado	0.00	0.00	25.00	25.00	25.00	50.00	50.00	50.00	75.00	75.00	75.00	100.00
Ejecutado	0.00	0.00	25.00	25.00	25.00	50.00						

113 - Secretaría Distrital de Movilidad

Proyecto de inversión

7596 Desarrollo de Lineamientos estratégicos e insumos con enfoques diferenciales para mejorar la movilidad en Bogotá




Mes	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
Programado	0.00	0.00	26.65	26.65	26.65	53.30	53.30	53.30	79.95	79.95	79.95	100.00
Ejecutado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40.05						

113 - Secretaría Distrital de Movilidad

Proyecto de inversión

7653 Implementación de políticas integrales y transparentes al servicio de la ciudadanía en Bogotá




Mes	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
Programado	0.00	0.00	25.00	25.00	25.00	50.00	50.00	50.00	75.00	75.00	75.00	100.00
Ejecutado	0.00	0.00	25.00	25.00	25.00	50.00						

113 - Secretaría Distrital de Movilidad

Proyecto de inversión

7907 Consolidación del Centro de Orientación a Víctimas de Siniestros Viales de Bogotá



Mes	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
Programado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	50.00	50.00	100.00
Ejecutado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00						

Plan de Desarrollo UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA BOGOTÁ DEL SIGLO XXI 2020 - 2024

Programación y avance de las actividades de los proyectos de inversión - Vigencia 2021

01 BDPP-ACEP (ADMINISTRACION CENTRAL Y ESTABLECIMIENTOS PUBLICOS)

117 Secretaría Distrital de Desarrollo Económico

7837 15 Fortalecimiento en emprendimiento y desarrollo empresarial, para aumentar la capacidad productiva y económica de Bogotá

PLAN DE DESARROLLO: 6 Un Nuevo Contrato Social y Ambiental para la Bogotá del Siglo XXI

Propósito : 01 Hacer un nuevo contrato social con igualdad de oportunidades para la inclusión social, productiva y

Programa General : 24 Bogotá región emprendedora e innovadora

INVERSIONES										Millones de pesos 2021				
Año		Banco	Proyectos	Valor		Presupuesto Definitivo					Ejecución Vigencia			
IPC														
0				\$0		\$0.00					\$0.00			
0				\$0		\$0.00					\$0.00			
0				\$0		\$0.00					\$0.00			
0				\$0		\$0.00					\$0.00			
0				\$0		\$0.00					\$0.00			
TOTAL		\$0				REGISTRADO en el Banco de Proyectos								

VIGENCIA: 2021 AVANCE A: 30/09/2021

ACTIVIDADES DEL PROYECTO (* - actividad congelada)		Pond Vert.	Ene		Feb		Mar		Abr		May		Jun		Jul		Ago		Sep		Oct		Nov		Dic		TOTAL		Avance Actividad
			Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	
1.	CARACTERIZACIÓN DE LAS NECESIDADES A EMPRENDEDORES	*****	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	20.00	0.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00	20.00		0.00		20.00		0.00		20.00		0.00		100.00	20.00	20.00
Total ponderación vertical		100.00	TOTAL AVANCE DEL PROYECTO:																									20.00	

Plan de Desarrollo UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA BOGOTÁ DEL SIGLO XXI 2020 - 2024

Programación y avance de las actividades de los proyectos de inversión - Vigencia 2021

01 BDPP-ACEP (ADMINISTRACION CENTRAL Y ESTABLECIMIENTOS PUBLICOS)

117 Secretaria Distrital de Desarrollo Económico

7842 17 Fortalecer El Entorno Económico De Los Emprendimientos De Alto Impacto y Las Mipymes, Frente A La Emergencia Sanitaria En Bogotá

PLAN DE DESARROLLO: 6 Un Nuevo Contrato Social y Ambiental para la Bogotá del Siglo XXI

Propósito : 01 Hacer un nuevo contrato social con igualdad de oportunidades para la inclusión social, productiva y

Programa General : 25 Bogotá región productiva y competitiva

INVERSIONES			Millones de pesos 2021	
Año	Banco Proyectos IPC	Valor	Presupuesto Definitivo	Ejecución Vigencia
0		\$0	\$0.00	\$0.00
0		\$0	\$0.00	\$0.00
0		\$0	\$0.00	\$0.00
0		\$0	\$0.00	\$0.00
0		\$0	\$0.00	\$0.00
TOTAL		\$0	REGISTRADO en el Banco de Proyectos	

VIGENCIA: 2021 AVANCE A: 30/09/2021

ACTIVIDADES DEL PROYECTO (* - actividad congelada)	Pond Vert.	Ene		Feb		Mar		Abr		May		Jun		Jul		Ago		Sep		Oct		Nov		Dic		TOTAL		Avance Actividad
		Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	
1. FORMULACION DE LA OFERTA DE SERVICIOS	50.00	0.00	0.00	20.00	20.00	0.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00	20.00	0.00	0.00		20.00		0.00		20.00		0.00		0.00		100.00	20.00	10.00
2. IDENTIFICAR LOS ACTORES RELEVANTES DEL ECOSISTEMA	50.00	0.00	0.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	10.00	0.00	10.00		0.00		10.00		20.00		20.00		0.00		100.00	20.00	10.00
Total ponderación vertical		100.00		TOTAL AVANCE DEL PROYECTO:																								20.00

Plan de Desarrollo UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA BOGOTÁ DEL SIGLO XXI 2020 - 2024

Programación y avance de las actividades de los proyectos de inversión - Vigencia 2021

01 BDPP-ACEP (ADMINISTRACION CENTRAL Y ESTABLECIMIENTOS PUBLICOS)

117 Secretaria Distrital de Desarrollo Económico

7843 11 Fortalecimiento de la planeación institucional a través del incremento del desempeño en el sistema de gestión de la secretaría de desarrollo económico de Bogotá.

PLAN DE DESARROLLO: 6 Un Nuevo Contrato Social y Ambiental para la Bogotá del Siglo XXI

Propósito : 05 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente

Programa General : 56 Gestión Pública Efectiva

INVERSIONES				Millones de pesos 2021				
Año	Banco	Proyectos	IPC	Valor	Presupuesto Definitivo		Ejecución Vigencia	
0				\$0		\$0.00		\$0.00
0				\$0		\$0.00		\$0.00
0				\$0		\$0.00		\$0.00
0				\$0		\$0.00		\$0.00
0				\$0		\$0.00		\$0.00
TOTAL				\$0	REGISTRADO en el Banco de Proyectos			

VIGENCIA: 2021 AVANCE A: 30/09/2021

ACTIVIDADES DEL PROYECTO (* - actividad congelada)		Pond Vert.	Ene		Feb		Mar		Abr		May		Jun		Jul		Ago		Sep		Oct		Nov		Dic		TOTAL		Avance Actividad
			Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	
1.	REALIZAR DIAGNÓSTICO DEL ESTADO DE LAS POLÍTICAS	50.00	0.00	0.00	20.00	20.00	0.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20.00		0.00		20.00		0.00		20.00		100.00	20.00	10.00
2.	ORGANIZAR ACTIVIDADES INTERNAS QUE PERMITAN LA	50.00	0.00	0.00	20.00	20.00	0.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00	20.00	0.00	0.00		20.00		0.00		20.00		0.00		0.00		100.00	20.00	10.00
Total ponderación vertical		100.00	TOTAL AVANCE DEL PROYECTO:																									20.00	

Plan de Desarrollo UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA BOGOTÁ DEL SIGLO XXI 2020 - 2024

Programación y avance de las actividades de los proyectos de inversión - Vigencia 2021

01 BDPP-ACEP (ADMINISTRACION CENTRAL Y ESTABLECIMIENTOS PUBLICOS)
117 Secretaria Distrital de Desarrollo Económico
7844 13 Fortalecimiento del comercio exterior, la productividad y el posicionamiento de Bogotá.

PLAN DE DESARROLLO: 6 Un Nuevo Contrato Social y Ambiental para la Bogotá del Siglo XXI
Propósito : 01 Hacer un nuevo contrato social con igualdad de oportunidades para la inclusión social, productiva y
Programa General : 25 Bogotá región productiva y competitiva

INVERSIONES			Millones de pesos 2021	
Año	Banco Proyectos IPC	Valor	Presupuesto Definitivo	Ejecución Vigencia
0		\$0	\$0.00	\$0.00
0		\$0	\$0.00	\$0.00
0		\$0	\$0.00	\$0.00
0		\$0	\$0.00	\$0.00
0		\$0	\$0.00	\$0.00
TOTAL		\$0	REGISTRADO en el Banco de Proyectos	

VIGENCIA: 2021 AVANCE A: 30/09/2021

ACTIVIDADES DEL PROYECTO (* - actividad congelada)		Pond Vert.	Ene		Feb		Mar		Abr		May		Jun		Jul		Ago		Sep		Oct		Nov		Dic		TOTAL		Avance Actividad
			Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	
1.	REALIZAR DIAGNÓSTICOS SOBRE EL ENTORNO COMPETITIVO	50.00	0.00	0.00	20.00	20.00	0.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00	20.00	0.00	0.00		20.00		0.00		20.00		0.00		0.00		100.00	20.00	10.00
2.	REALIZAR CONVENIOS ENTRE ENTIDADES PÚBLICAS Y/O PRIVADAS	50.00	0.00	0.00	10.00	10.00	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30.00		20.00		0.00		0.00		0.00		100.00	30.00	15.00
Total ponderación vertical		100.00	TOTAL AVANCE DEL PROYECTO:																									25.00	

Plan de Desarrollo UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA BOGOTÁ DEL SIGLO XXI 2020 - 2024

Programación y avance de las actividades de los proyectos de inversión - Vigencia 2021

01 BDPP-ACEP (ADMINISTRACION CENTRAL Y ESTABLECIMIENTOS PUBLICOS)

117 Secretaria Distrital de Desarrollo Económico

7845 10 Desarrollo de alternativas productivas para fortalecer la sostenibilidad ambiental, productiva y comercial de los sistemas productivos de la ruralidad de Bogotá D.C.

PLAN DE DESARROLLO: 6 Un Nuevo Contrato Social y Ambiental para la Bogotá del Siglo XXI

Propósito : 01 Hacer un nuevo contrato social con igualdad de oportunidades para la inclusión social, productiva y

Programa General : 25 Bogotá región productiva y competitiva

INVERSIONES			Millones de pesos 2021			
Banco Proyectos			Presupuesto Definitivo		Ejecución Vigencia	
Año	IPC	Valor				
0		\$0	\$0.00		\$0.00	
0		\$0	\$0.00		\$0.00	
0		\$0	\$0.00		\$0.00	
0		\$0	\$0.00		\$0.00	
0		\$0	\$0.00		\$0.00	
TOTAL		\$0	REGISTRADO en el Banco de Proyectos			

VIGENCIA: 2021 AVANCE A: 30/09/2021

ACTIVIDADES DEL PROYECTO (* - actividad congelada)		Pond Vert.	Ene		Feb		Mar		Abr		May		Jun		Jul		Ago		Sep		Oct		Nov		Dic		TOTAL		Avance
			Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Actividad
1.	CARACTERIZACIÓN DE LAS NECESIDADES DE FAMILIAS CAMPESINAS	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	20.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30.00		0.00		20.00		0.00		0.00		0.00		100.00	20.00	10.00
2.	FORMULACION DE LA OFERTA DE SERVICIOS PARA EL APOYO PRODUCTIVO Y LA RECONVERSIÓN	50.00	0.00	0.00	25.00	25.00	25.00	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		25.00		0.00		0.00		0.00		0.00		100.00	50.00	25.00
Total ponderación vertical		100.00	TOTAL AVANCE DEL PROYECTO:																									35.00	

Plan de Desarrollo UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA BOGOTÁ DEL SIGLO XXI 2020 - 2024

Programación y avance de las actividades de los proyectos de inversión - Vigencia 2021

01 BDPP-ACEP (ADMINISTRACION CENTRAL Y ESTABLECIMIENTOS PUBLICOS)
117 Secretaría Distrital de Desarrollo Económico
7846 12 Incremento de la sostenibilidad del Sistema de Abastecimiento y Distribución de Alimentos de Bogotá.

PLAN DE DESARROLLO: 6 Un Nuevo Contrato Social y Ambiental para la Bogotá del Siglo XXI
Propósito : 01 Hacer un nuevo contrato social con igualdad de oportunidades para la inclusión social, productiva y
Programa General : 25 Bogotá región productiva y competitiva

INVERSIONES			Millones de pesos 2021		
Banco Proyectos			Presupuesto Definitivo		Ejecución Vigencia
Año	IPC	Valor			
0		\$0		\$0.00	\$0.00
0		\$0		\$0.00	\$0.00
0		\$0		\$0.00	\$0.00
0		\$0		\$0.00	\$0.00
0		\$0		\$0.00	\$0.00
TOTAL		\$0	REGISTRADO en el Banco de Proyectos		

VIGENCIA: 2021 AVANCE A: 30/09/2021

ACTIVIDADES DEL PROYECTO (* - actividad congelada)		Pond Vert.	Ene		Feb		Mar		Abr		May		Jun		Jul		Ago		Sep		Oct		Nov		Dic		TOTAL		Avance Actividad
			Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	
1.	IMPLEMENTAR PROCESOS DE AGREGACIÓN DE OFERTA Y DEMANDA EN FUNCIÓN DE NEGOCIACIONES A TRAVÉS DE DIVERSOS CANALES DIRECTOS DE COMERCIALIZACIÓN	50.00	0.00	0.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	0.00	10.00	0.00	10.00	0.00	10.00		10.00		10.00		20.00		0.00		0.00		100.00	20.00	10.00
2.	AJUSTAR E IMPLEMENTAR PLAN MAESTRO DE ABASTECIMIENTO ENCORRESPONDENCIA CON EL POT	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30.00	0.00	30.00	0.00	20.00	0.00	0.00		20.00		0.00		0.00		0.00		0.00		100.00	0.00	0.00
Total ponderación vertical		100.00	TOTAL AVANCE DEL PROYECTO:																										10.00

Plan de Desarrollo UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA BOGOTÁ DEL SIGLO XXI 2020 - 2024

Programación y avance de las actividades de los proyectos de inversión - Vigencia 2021

01 BDPP-ACEP (ADMINISTRACION CENTRAL Y ESTABLECIMIENTOS PUBLICOS)

117 Secretaria Distrital de Desarrollo Económico

7847 14 Fortalecimiento de la competitividad como vehículo para el desarrollo del ecosistema empresarial de Bogotá

PLAN DE DESARROLLO: 6 Un Nuevo Contrato Social y Ambiental para la Bogotá del Siglo XXI

Propósito : 01 Hacer un nuevo contrato social con igualdad de oportunidades para la inclusión social, productiva y

Programa General : 24 Bogotá región emprendedora e innovadora

INVERSIONES			Millones de pesos 2021			
Banco Proyectos			Presupuesto Definitivo		Ejecución Vigencia	
Año	IPC	Valor				
0		\$0		\$0.00		\$0.00
0		\$0		\$0.00		\$0.00
0		\$0		\$0.00		\$0.00
0		\$0		\$0.00		\$0.00
0		\$0		\$0.00		\$0.00
TOTAL		\$0	REGISTRADO en el Banco de Proyectos			

VIGENCIA: 2021 AVANCE A: 30/09/2021

ACTIVIDADES DEL PROYECTO (* - actividad congelada)		Pond Vert.	Ene		Feb		Mar		Abr		May		Jun		Jul		Ago		Sep		Oct		Nov		Dic		TOTAL		Avance Actividad
			Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	
1.	CARACTERIZACIÓN DE LAS NECESIDADES A EMPRENDEDORES Y MIPYMES	50.00	0.00	0.00	25.00	20.00	25.00	20.00	25.00	0.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		100.00	40.00	20.00
2.	IDENTIFICACIÓN DE MECANISMOS Y HERRAMIENTAS PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE LA OFERTA DE SERVICIOS	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	0.00	25.00	0.00	0.00	0.00	25.00		0.00		20.00		10.00		0.00		0.00		100.00	0.00	0.00
Total ponderación vertical		100.00	TOTAL AVANCE DEL PROYECTO:																										20.00

Plan de Desarrollo UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA BOGOTÁ DEL SIGLO XXI 2020 - 2024

Programación y avance de las actividades de los proyectos de inversión - Vigencia 2021

01 BDPP-ACEP (ADMINISTRACION CENTRAL Y ESTABLECIMIENTOS PUBLICOS)
117 Secretaría Distrital de Desarrollo Económico
7848 11 Fortalecimiento de la productividad, competitividad e innovación del tejido empresarial de Bogotá

PLAN DE DESARROLLO: 6 Un Nuevo Contrato Social y Ambiental para la Bogotá del Siglo XXI
Propósito : 01 Hacer un nuevo contrato social con igualdad de oportunidades para la inclusión social, productiva y
Programa General : 25 Bogotá región productiva y competitiva

INVERSIONES					Millones de pesos 2021				
Banco Proyectos			Presupuesto Definitivo		Ejecución Vigencia				
Año	IPC	Valor							
0		\$0		\$0.00					\$0.00
0		\$0		\$0.00					\$0.00
0		\$0		\$0.00					\$0.00
0		\$0		\$0.00					\$0.00
0		\$0		\$0.00					\$0.00
TOTAL		\$0	REGISTRADO en el Banco de Proyectos						

VIGENCIA: 2021 AVANCE A: 30/09/2021

ACTIVIDADES DEL PROYECTO (* - actividad congelada)		Pond Vert.	Ene		Feb		Mar		Abr		May		Jun		Jul		Ago		Sep		Oct		Nov		Dic		TOTAL		Avance Actividad
			Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	
1.	PARTICIPAR EN LA GENERACIÓN DE ESPACIOS QUE CONLLEVEN A DESARROLLAR Y ACELERAR EL CONOCIMIENTO, LA CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN	50.00	0.00	0.00	10.00	10.00	20.00	10.00	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00	10.00		10.00		10.00		0.00		0.00		0.00		100.00	20.00	10.00
2.	PROMOVER LA ACELERACIÓN DEL ECOSISTEMA PRODUCTIVO DE LA CIUDAD	50.00	0.00	0.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	0.00	10.00	0.00	10.00	0.00	10.00		10.00		10.00		10.00		10.00		0.00		100.00	20.00	10.00
Total ponderación vertical		100.00	TOTAL AVANCE DEL PROYECTO:																										20.00

Plan de Desarrollo UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA BOGOTÁ DEL SIGLO XXI 2020 - 2024

Programación y avance de las actividades de los proyectos de inversión - Vigencia 2021

01 BDPP-ACEP (ADMINISTRACION CENTRAL Y ESTABLECIMIENTOS PUBLICOS)
117 Secretaría Distrital de Desarrollo Económico
7849 11 Incremento de la capacidad administrativa y logística Institucional en los servicios de apoyo transversal de la Secretaría Distrital de Desarrollo

PLAN DE DESARROLLO: 6 Un Nuevo Contrato Social y Ambiental para la Bogotá del Siglo XXI
Propósito : 05 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente
Programa General : 56 Gestión Pública Efectiva

INVERSIONES				Millones de pesos 2021			
Banco Proyectos			Presupuesto Definitivo	Ejecución Vigencia			
Año	IPC	Valor					
0		\$0	\$0.00			\$0.00	
0		\$0	\$0.00			\$0.00	
0		\$0	\$0.00			\$0.00	
0		\$0	\$0.00			\$0.00	
0		\$0	\$0.00			\$0.00	
TOTAL		\$0	REGISTRADO en el Banco de Proyectos				

VIGENCIA: 2021 AVANCE A: 30/09/2021

ACTIVIDADES DEL PROYECTO (* - actividad congelada)			Pond Vert.	Ene		Feb		Mar		Abr		May		Jun		Jul		Ago		Sep		Oct		Nov		Dic		TOTAL		Avance
				Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Actividad
1.	IDENTIFICAR LAS NECESIDADES ADMINISTRATIVAS DE LA ENTIDAD		50.00	0.00	0.00	30.00	20.00	30.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		20.00		20.00		0.00		0.00		100.00	40.00	20.00	
2.	IDENTIFICAR LOS COMPROMISOS Y RESPONSABLES DE LOS PLANES DE MEJORAMIENTO		50.00	0.00	0.00	30.00	20.00	40.00	20.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		100.00	40.00	20.00	
Total ponderación vertical			100.00	TOTAL AVANCE DEL PROYECTO:																										40.00

Plan de Desarrollo UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA BOGOTÁ DEL SIGLO XXI 2020 - 2024

Programación y avance de las actividades de los proyectos de inversión - Vigencia 2021

01 BDPP-ACEP (ADMINISTRACION CENTRAL Y ESTABLECIMIENTOS PUBLICOS)

117 Secretaria Distrital de Desarrollo Económico

7863 10 Mejoramiento del empleo incluyente y pertinente en Bogotá

PLAN DE DESARROLLO: 6 Un Nuevo Contrato Social y Ambiental para la Bogotá del Siglo XXI

Propósito : 01 Hacer un nuevo contrato social con igualdad de oportunidades para la inclusión social, productiva y

Programa General : 18 Cierre de brechas para la inclusión productiva urbano rural

INVERSIONES			Millones de pesos 2021			
Banco Proyectos			Presupuesto Definitivo		Ejecución Vigencia	
Año	IPC	Valor				
0		\$0	\$0.00		\$0.00	
0		\$0	\$0.00		\$0.00	
0		\$0	\$0.00		\$0.00	
0		\$0	\$0.00		\$0.00	
0		\$0	\$0.00		\$0.00	
TOTAL		\$0	REGISTRADO en el Banco de Proyectos			

VIGENCIA: 2021 AVANCE A: 30/09/2021

ACTIVIDADES DEL PROYECTO (* - actividad congelada)		Pond Vert.	Ene		Feb		Mar		Abr		May		Jun		Jul		Ago		Sep		Oct		Nov		Dic		TOTAL		Avance Actividad
			Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	
1.	CARACTERIZACIÓN DE LAS NECESIDADES A EMPRENDEDORES Y MIPYMES	50.00	0.00	0.00	30.00	30.00	30.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		20.00		20.00		0.00		0.00		100.00	50.00	25.00
2.	DEFINIR SECTORES Y/O EMPRESAS POTENCIALMENTE GENERADORES DE PLAZAS LABORALES	50.00	0.00	0.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	0.00	10.00	0.00	10.00	0.00	10.00		10.00		10.00		10.00		10.00		0.00		100.00	20.00	10.00
Total ponderación vertical		100.00	TOTAL AVANCE DEL PROYECTO:																									35.00	

Plan de Desarrollo UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA BOGOTÁ DEL SIGLO XXI 2020 - 2024

Programación y avance de las actividades de los proyectos de inversión - Vigencia 2021

01 BDPP-ACEP (ADMINISTRACION CENTRAL Y ESTABLECIMIENTOS PUBLICOS)

117 Secretaria Distrital de Desarrollo Económico

7864 6 Implementación de un sistema de información para la identificación de brechas del mercado laboral en Bogotá

PLAN DE DESARROLLO: 6 Un Nuevo Contrato Social y Ambiental para la Bogotá del Siglo XXI

Propósito : 05 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente

Programa General : 53 Información para la toma de decisiones

INVERSIONES			Millones de pesos 2021			
Banco Proyectos			Presupuesto Definitivo		Ejecución Vigencia	
Año	IPC	Valor				
0		\$0	\$0.00		\$0.00	
0		\$0	\$0.00		\$0.00	
0		\$0	\$0.00		\$0.00	
0		\$0	\$0.00		\$0.00	
0		\$0	\$0.00		\$0.00	
TOTAL		\$0	REGISTRADO en el Banco de Proyectos			

VIGENCIA: 2021 AVANCE A: 30/09/2021

ACTIVIDADES DEL PROYECTO (* - actividad congelada)		Pond Vert.	Ene		Feb		Mar		Abr		May		Jun		Jul		Ago		Sep		Oct		Nov		Dic		TOTAL		Avance Actividad
			Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	
1.	ESTABLECER UN CRONOGRAMA DE INFORMES Y ANÁLISIS DE DATOS DEL MERCADO LABORAL DE LA CIUDAD	50.00	0.00	0.00	40.00	20.00	30.00	20.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		100.00	40.00	20.00
2.	REALIZAR ESTUDIOS Y LEVANTAMIENTO DE INFORMACIÓN LOCAL SOBRE LA DINÁMICA LABORAL	50.00	0.00	0.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	0.00	10.00	0.00	10.00	0.00	10.00		10.00		10.00		10.00		10.00		0.00		100.00	20.00	10.00
Total ponderación vertical		100.00	TOTAL AVANCE DEL PROYECTO:																									30.00	

Plan de Desarrollo UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA BOGOTÁ DEL SIGLO XXI 2020 - 2024

Programación y avance de las actividades de los proyectos de inversión - Vigencia 2021

01 BDPP-ACEP (ADMINISTRACION CENTRAL Y ESTABLECIMIENTOS PUBLICOS)
117 Secretaria Distrital de Desarrollo Económico
7865 8 Fortalecimiento de la información que se genera sobre la dinámica económica de la ciudad-región. Bogotá

PLAN DE DESARROLLO: 6 Un Nuevo Contrato Social y Ambiental para la Bogotá del Siglo XXI
Propósito : 05 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente
Programa General : 53 Información para la toma de decisiones

INVERSIONES			Millones de pesos 2021			
Banco Proyectos			Presupuesto Definitivo		Ejecución Vigencia	
Año	IPC	Valor				
0		\$0	\$0.00		\$0.00	
0		\$0	\$0.00		\$0.00	
0		\$0	\$0.00		\$0.00	
0		\$0	\$0.00		\$0.00	
0		\$0	\$0.00		\$0.00	
TOTAL		\$0	REGISTRADO en el Banco de Proyectos			

VIGENCIA: 2021 AVANCE A: 30/09/2021

ACTIVIDADES DEL PROYECTO (* - actividad congelada)		Pond Vert.	Ene		Feb		Mar		Abr		May		Jun		Jul		Ago		Sep		Oct		Nov		Dic		TOTAL		Avance Actividad
			Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	
1.	ELABORAR UN INVENTARIO DE NECESIDADES DE INVESTIGACIONES POR ÁREA MISIONAL Y POR TEMAS SUGERIDOS POR LA SECRETARIA	50.00	0.00	0.00	30.00	20.00	30.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		20.00		20.00		0.00		0.00		100.00	40.00	20.00
2.	LIDERAR Y DINAMIZAR LA COMISIÓN INTERSECTORIAL DE ESTUDIOS ECONÓMICOS Y DE INFORMACIÓN Y ESTADÍSTICAS	50.00	0.00	0.00	25.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00		25.00		0.00		0.00		25.00		0.00		100.00	20.00	10.00
Total ponderación vertical		100.00	TOTAL AVANCE DEL PROYECTO:																										30.00

Plan de Desarrollo UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA BOGOTÁ DEL SIGLO XXI 2020 - 2024

Programación y avance de las actividades de los proyectos de inversión - Vigencia 2021

01 BDPP-ACEP (ADMINISTRACION CENTRAL Y ESTABLECIMIENTOS PUBLICOS)

117 Secretaria Distrital de Desarrollo Económico

7874 8 Fortalecimiento del crecimiento empresarial en los emprendedores y las mipymes de Bogotá

PLAN DE DESARROLLO: 6 Un Nuevo Contrato Social y Ambiental para la Bogotá del Siglo XXI

Propósito : 01 Hacer un nuevo contrato social con igualdad de oportunidades para la inclusión social, productiva y

Programa General : 18 Cierre de brechas para la inclusión productiva urbano rural

INVERSIONES			Millones de pesos 2021			
Banco Proyectos			Presupuesto Definitivo		Ejecución Vigencia	
Año	IPC	Valor				
0		\$0	\$0.00		\$0.00	
0		\$0	\$0.00		\$0.00	
0		\$0	\$0.00		\$0.00	
0		\$0	\$0.00		\$0.00	
0		\$0	\$0.00		\$0.00	
TOTAL		\$0	REGISTRADO en el Banco de Proyectos			


VIGENCIA: 2021 AVANCE A: 30/09/2021

ACTIVIDADES DEL PROYECTO (* - actividad congelada)		Pond Vert.	Ene		Feb		Mar		Abr		May		Jun		Jul		Ago		Sep		Oct		Nov		Dic		TOTAL		Avance Actividad
			Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	
1.	FORMULACION DE LA OFERTA DE SERVICIOS	50.00	0.00	0.00	40.00	20.00	30.00	20.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		100.00	40.00	20.00
2.	HACER ESTUDIOS PARA IDENTIFICAR LAS MEJORES PROPUESTAS DE VEHICULO FINANCIERO	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30.00	20.00	40.00	0.00	20.00	0.00	10.00	0.00	0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		100.00	20.00	10.00
Total ponderación vertical		100.00	TOTAL AVANCE DEL PROYECTO:																									30.00	

117 - Secretaría Distrital de Desarrollo Económico

Proyecto de inversión

7837 Fortalecimiento en emprendimiento y desarrollo empresarial, para aumentar la capacidad productiva y económica de Bogotá




Mes	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
Programado	0.00	0.00	20.00	20.00	40.00	40.00	60.00	60.00	80.00	80.00	100.00	100.00
Ejecutado	0.00	0.00	20.00	20.00	20.00	20.00						

117 - Secretaría Distrital de Desarrollo Económico

Proyecto de inversión

7842 Fortalecer El Entorno Económico De Los Emprendimientos De Alto Impacto y Las Mipymes, Frente A La Emergencia Sanitaria En Bogotá




Mes	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
Programado	0.00	15.00	20.00	35.00	35.00	50.00	55.00	65.00	70.00	90.00	100.00	100.00
Ejecutado	0.00	15.00	20.00	20.00	20.00	20.00						

117 - Secretaría Distrital de Desarrollo Económico

Proyecto de inversión

7843 Fortalecimiento de la planeación institucional a través del incremento del desempeño en el sistema de gestión de la secretaría de desarrollo económico de Bogotá.




Mes	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
Programado	0.00	20.00	20.00	40.00	40.00	50.00	50.00	70.00	70.00	90.00	90.00	100.00
Ejecutado	0.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00						

117 - Secretaría Distrital de Desarrollo Económico

Proyecto de inversión

7844 Fortalecimiento del comercio exterior, la productividad y el posicionamiento de Bogotá.




Mes	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
Programado	0.00	15.00	25.00	45.00	45.00	55.00	55.00	80.00	90.00	100.00	100.00	100.00
Ejecutado	0.00	15.00	25.00	25.00	25.00	25.00						

117 - Secretaría Distrital de Desarrollo Económico

Proyecto de inversión

7845 Desarrollo de alternativas productivas para fortalecer la sostenibilidad ambiental, productiva y comercial de los sistemas productivos de la ruralidad de Bogotá D.C.




Mes	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
Programado	0.00	12.50	35.00	62.50	62.50	62.50	77.50	90.00	100.00	100.00	100.00	100.00
Ejecutado	0.00	12.50	35.00	35.00	35.00	35.00						

117 - Secretaría Distrital de Desarrollo Económico

Proyecto de inversión

7846 Incremento de la sostenibilidad del Sistema de Abastecimiento y Distribución de Alimentos de Bogotá.




Mes	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
Programado	0.00	5.00	10.00	30.00	50.00	65.00	70.00	85.00	90.00	100.00	100.00	100.00
Ejecutado	0.00	5.00	10.00	10.00	10.00	10.00						

117 - Secretaría Distrital de Desarrollo Económico

Proyecto de inversión

7847 Fortalecimiento de la competitividad como vehículo para el desarrollo del ecosistema empresarial de Bogotá




Mes	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
Programado	0.00	12.50	25.00	47.50	72.50	72.50	85.00	85.00	95.00	100.00	100.00	100.00
Ejecutado	0.00	10.00	20.00	20.00	20.00	20.00						

117 - Secretaría Distrital de Desarrollo Económico

Proyecto de inversión

7848 Fortalecimiento de la productividad, competitividad e innovación del tejido empresarial de Bogotá




Mes	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
Programado	0.00	10.00	25.00	40.00	55.00	60.00	70.00	80.00	90.00	95.00	100.00	100.00
Ejecutado	0.00	10.00	20.00	20.00	20.00	20.00						

117 - Secretaría Distrital de Desarrollo Económico

Proyecto de inversión

7849 Incremento de la capacidad administrativa y logística Institucional en los servicios de apoyo transversal de la Secretaría Distrital de Desarrollo




Mes	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
Programado	0.00	30.00	65.00	80.00	80.00	80.00	80.00	80.00	90.00	100.00	100.00	100.00
Ejecutado	0.00	20.00	40.00	40.00	40.00	40.00						

117 - Secretaría Distrital de Desarrollo Económico

Proyecto de inversión

7863 Mejoramiento del empleo incluyente y pertinente en Bogotá




Mes	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
Programado	0.00	20.00	40.00	45.00	50.00	55.00	60.00	65.00	80.00	95.00	100.00	100.00
Ejecutado	0.00	20.00	35.00	35.00	35.00	35.00						

117 - Secretaría Distrital de Desarrollo Económico

Proyecto de inversión

7864 Implementación de un sistema de información para la identificación de brechas del mercado laboral en Bogotá




Mes	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
Programado	0.00	25.00	45.00	65.00	70.00	75.00	80.00	85.00	90.00	95.00	100.00	100.00
Ejecutado	0.00	15.00	30.00	30.00	30.00	30.00						

117 - Secretaría Distrital de Desarrollo Económico

Proyecto de inversión

7865 Fortalecimiento de la información que se genera sobre la dinámica económica de la ciudad-región. Bogotá




Mes	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
Programado	0.00	27.50	42.50	42.50	55.00	55.00	55.00	67.50	77.50	87.50	100.00	100.00
Ejecutado	0.00	20.00	30.00	30.00	30.00	30.00						

117 - Secretaría Distrital de Desarrollo Económico

Proyecto de inversión

7874 Fortalecimiento del crecimiento empresarial en los emprendedores y las mipymes de Bogotá



Mes	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
Programado	0.00	20.00	50.00	85.00	95.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00
Ejecutado	0.00	10.00	30.00	30.00	30.00	30.00						

Plan de Desarrollo UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA BOGOTÁ DEL SIGLO XXI 2020 - 2024

Programación y avance de las actividades de los proyectos de inversión - Vigencia 2021

01 BDPP-ACEP (ADMINISTRACION CENTRAL Y ESTABLECIMIENTOS PUBLICOS)
118 Secretaria Distrital del Hábitat
7575 29 Estudios y diseños de proyecto para el mejoramiento integral de Barrios - Bogotá 2020-2024

PLAN DE DESARROLLO: 6 Un Nuevo Contrato Social y Ambiental para la Bogotá del Siglo XXI
Propósito : 01 Hacer un nuevo contrato social con igualdad de oportunidades para la inclusión social, productiva y
Programa General : 19 Vivienda y entornos dignos en el territorio urbano y rural

INVERSIONES				Millones de pesos 2021				
Año	Banco	Proyectos	IPC	Valor	Presupuesto Definitivo		Ejecución Vigencia	
0				\$0		\$0.00		\$0.00
0				\$0		\$0.00		\$0.00
0				\$0		\$0.00		\$0.00
0				\$0		\$0.00		\$0.00
0				\$0		\$0.00		\$0.00
TOTAL				\$0	REGISTRADO en el Banco de Proyectos			

VIGENCIA: 2021 AVANCE A: 30/09/2021

ACTIVIDADES DEL PROYECTO (* - actividad congelada)		Pond Vert.	Ene		Feb		Mar		Abr		May		Jun		Jul		Ago		Sep		Oct		Nov		Dic		TOTAL		Avance Actividad
			Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	
1.	REALIZAR LA PREFACTIBILIDAD DE LOS TERRITORIOS PRIORIZADOS PARA LA ELABORACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS.	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25.00	6.25	25.00	6.25	25.00	6.25	25.00	13.00	0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		100.00	31.75	3.18
2.	GENERAR LOS INSUMOS PARA LA ETAPA PRECONTRACTUAL DE LOS PROCESOS NECESARIOS PARA LA ELABORACIÓN DE ESTUIOS Y DISEÑOS E INTERVENTORÍA.	15.00	0.00	0.00	33.60	16.60	16.60	16.60	16.60	0.00	16.60	16.60	16.60	0.00	0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		100.00	49.80	7.47
3.	REALIZAR SEGUIMIENTO A LA ACTUALIZACIÓN Y/O ELABORACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS EN TERRITORIOS PRIORIZADOS PARA EL MEJORAMIENTO INTEGRAL DE BARRIOS.	15.00	0.00	0.00	8.30	8.30	0.00	0.00	8.30	8.30	0.00	0.00	9.50	8.30	4.00		15.60		9.40		17.70		9.40		17.80		100.00	24.90	3.74
4.	CARACTERIZAR LOS TERRITORIOS PRIORIZADOS DE MEJORAMIENTO INTEGRAL DE BARRIOS.	5.00	0.00	1.00	25.00	24.00	25.00	25.00	50.00	3.00	0.00	14.00	0.00	14.00	0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		100.00	81.00	4.05
5.	REALIZAR TALLERES DE PLANEACIÓN PARTICIPATIVA PÑARA LA FORMULACIÓN DE LOS DOCUMENTOS DE LINEAMIENTOS DE INTERVENCIÓN, GESTIÓN INTERINSTITUCIONAL Y EVALUACIÓN DE LOS TERRITORIOS PRIORIZADOS.	5.00	0.00	0.00	25.00	0.00	25.00	12.50	25.00	0.00	25.00	25.00	0.00	12.50	0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		100.00	50.00	2.50
6.	CONSOLIDAR LOS DOCUMENTOS DE LINEAMIENTOS DE INTERVENCIÓN, GESTIÓN INTERINSTITUCIONAL Y EVALUACIÓN DE LOS TERRITORIOS PRIORIZADOS.	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25.00	8.00	25.00	10.00	25.00	7.00	25.00	15.00	0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		100.00	40.00	2.00
7.	REALIZAR EL SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN INTERINSTITUCIONAL A LOS LINEAMIENTOS DE INTERVENCIÓN, GESTIÓN INTERINSTITUCIONAL Y EVALUACIÓN DE LOS TERRITORIOS PRIORIZADOS	5.00	0.00	0.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00		9.00		9.00		9.00		9.00		10.00		100.00	45.00	2.25
8.	GENERAR LOS INSUMOS PARA LA ETAPA PRECONTRACTUAL DE LOS PROCESOS NECESARIOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE OBRA E INTERVENTORÍA.	15.00	0.00	0.00	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	20.00	0.00	0.00	0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		100.00	70.00	10.50
9.	REALIZAR SEGUIMIENTO A LA INTERVENCIÓN DE ESPACIOS PÚBLICOS EN TERRITORIOS DE MEJORAMIENTO INTEGRAL DE BARRIOS.	25.00	4.80	4.80	4.80	4.80	4.80	4.80	4.80	4.80	10.40	4.80	10.40	4.80	10.40		5.60		13.80		13.80		8.40		8.00		100.00	28.80	7.20

Total ponderación vertical 100.00

TOTAL AVANCE DEL PROYECTO: 42.88

Plan de Desarrollo UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA BOGOTÁ DEL SIGLO XXI 2020 - 2024

Programación y avance de las actividades de los proyectos de inversión - Vigencia 2021

01 BDPP-ACEP (ADMINISTRACION CENTRAL Y ESTABLECIMIENTOS PUBLICOS)
118 Secretaría Distrital del Hábitat
7577 14 Conformación y ajustes de expedientes para legalización de asentamientos de origen informal y regularización de desarrollos legalizados Bogotá

PLAN DE DESARROLLO: 6 Un Nuevo Contrato Social y Ambiental para la Bogotá del Siglo XXI
Propósito : 01 Hacer un nuevo contrato social con igualdad de oportunidades para la inclusión social, productiva y
Programa General : 19 Vivienda y entornos dignos en el territorio urbano y rural

INVERSIONES				Millones de pesos 2021			
Banco Proyectos			Presupuesto Definitivo		Ejecución Vigencia		
Año	IPC	Valor					
0		\$0		\$0.00		\$0.00	
0		\$0		\$0.00		\$0.00	
0		\$0		\$0.00		\$0.00	
0		\$0		\$0.00		\$0.00	
0		\$0		\$0.00		\$0.00	
TOTAL		\$0	REGISTRADO en el Banco de Proyectos				

VIGENCIA: 2021 AVANCE A: 30/09/2021

ACTIVIDADES DEL PROYECTO (* - actividad congelada)		Pond Vert.	Ene		Feb		Mar		Abr		May		Jun		Jul		Ago		Sep		Oct		Nov		Dic		TOTAL		Avance Actividad
			Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	
1.	RADICAR LOS EXPEDIENTES URBANOS ANTE LA SECRETARÍA DISTRITAL DE PLANEACIÓN SDP PARA ASENTAMIENTOS SUSCEPTIBLES DE ADELANTAR EL PROCESO DE LEGALIZACIÓN URBANÍSTICA.	20.00	4.10	4.10	6.10	4.10	12.20	4.10	14.30	4.10	8.20	4.10	4.20	12.30	6.10		6.10		8.20		16.30		12.20		2.00		100.00	32.80	6.50
2.	REALIZAR LA VIABILIDAD TÉCNICA PARA ASENTAMIENTOS SUSCEPTIBLES DE ADELANTAR EL PROCESO DE LEGALIZACIÓN URBANÍSTICA.	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	50.00	50.00	0.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		100.00	100.00	1.00
3.	APOYAR TÉCNICA Y SOCIALMENTE LA ELABORACIÓN DE LEVANTAMIENTOS TOPOGRÁFICOS Y LOS PLANOS DE LOTE0, INCLUYENDO CONCEPTO DE ACEPTACIÓN CARTOGRÁFICA DE LA SDP, PARA...	12.00	71.00	59.40	29.00	4.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36.00	0.00	0.00	0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		100.00	100.00	12.00
4.	GESTIONAR LOS CONCEPTOS TÉCNICOS EMITIDOS POR LAS EMPRESAS DE SERVICIOS PÚBLICOS Y ENTIDADES COMPETENTES PARA LOS ASENTAMIENTOS SUSCEPTIBLES DE ADELANTAR EL PROCESO DE LEGALIZACIÓN URBANÍSTICA.	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13.40	0.00	13.40	3.85	15.37	15.40	17.32	26.91		38.46		15.38		0.00		0.00		0.00		100.00	59.49	8.92
5.	ELABORAR EL DIAGNÓSTICO JURÍDICO - CATASTRAL PARA ASENTAMIENTOS INFORMALES EN PROCESO DE LEGALIZACIÓN.	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.84	3.84	15.39	15.39	26.93	26.93	15.39	15.39	7.69		3.84		11.54		15.38		0.00		0.00		100.00	61.55	7.39
6.	RADICAR LOS EXPEDIENTES URBANOS ANTE LA SDP PARA LOS DESARROLLOS EN PROCESO DE REGULARIZACIÓN.	14.00	0.00	0.00	7.14	7.14	7.14	7.14	7.14	7.14	10.71	10.71	10.71	7.10	14.29		14.29		10.71		10.71		3.58		3.58		100.00	39.23	5.49
7.	REALIZAR LA VIABILIDAD TÉCNICA Y SOCIAL PARA DESARROLLOS LEGALIZADOS SUSCEPTIBLES DE REGULARIZACIÓN.	6.00	0.00	0.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	0.00	10.00		10.00		10.00		10.00		10.00		0.00		100.00	40.00	2.40
8.	APOYAR LA ELABORACIÓN DEL INSUMO CARTOGRÁFICO Y ESTUDIO DE ALTERACIONES, INCLUYENDO CONCEPTO DE ACEPTACIÓN CARTOGRÁFICA DE LA SDP, PARA DESARROLLOS EN PROCESO DE REGULARIZACIÓN.	6.00	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	16.70	8.33		8.33		8.33		8.33		16.70		0.00		100.00	58.35	3.50
9.	GESTIONAR LOS CONCEPTOS TÉCNICOS EMITIDOS POR LAS ENTIDADES COMPETENTES Y LAS EMPRESAS DE SERVICIOS PÚBLICOS PARA DESARROLLOS EN PROCESO DE REGULARIZACIÓN.	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16.67	16.67	16.67		16.67		16.67		16.67		8.33		8.32		100.00	16.67	1.33
10.	ELABORAR EL DIAGNÓSTICO JURÍDICO - CATASTRAL PARA DESARROLLOS LEGALIZADOS EN PROCESO DE REGULARIZACIÓN.	6.00	0.00	0.00	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33		8.33		8.33		8.33		16.70		8.33		100.00	41.65	2.50
Total ponderación vertical		100.00	TOTAL AVANCE DEL PROYECTO:																										51.10

Plan de Desarrollo UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA BOGOTÁ DEL SIGLO XXI 2020 - 2024

Programación y avance de las actividades de los proyectos de inversión - Vigencia 2021

01 BDPP-ACEP (ADMINISTRACION CENTRAL Y ESTABLECIMIENTOS PUBLICOS)

118 Secretaria Distrital del Hábitat

7582 17 Mejoramiento progresivo de edificaciones de vivienda de origen informal Plan Terrazas

PLAN DE DESARROLLO: 6 Un Nuevo Contrato Social y Ambiental para la Bogotá del Siglo XXI

Propósito : 01 Hacer un nuevo contrato social con igualdad de oportunidades para la inclusión social, productiva y

Programa General : 19 Vivienda y entornos dignos en el territorio urbano y rural

INVERSIONES				Millones de pesos 2021			
Banco Proyectos			Presupuesto Definitivo	Ejecución Vigencia			
Año	IPC	Valor					
0		\$0	\$0.00			\$0.00	
0		\$0	\$0.00			\$0.00	
0		\$0	\$0.00			\$0.00	
0		\$0	\$0.00			\$0.00	
0		\$0	\$0.00			\$0.00	
TOTAL		\$0	REGISTRADO en el Banco de Proyectos				

VIGENCIA: 2021

AVANCE A: 30/09/2021

ACTIVIDADES DEL PROYECTO (* - actividad congelada)	Pond Vert.	Ene		Feb		Mar		Abr		May		Jun		Jul		Ago		Sep		Oct		Nov		Dic		TOTAL		Avance Actividad
		Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	
1. ESTABLECER LINEAMIENTOS TÉCNICOS Y DE GESTIÓN PARA MEJORAR LAS CARACTERÍSTICAS URBANÍSTICAS EN LAS ÁREAS DE ORIGEN INFORMAL.	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70.00	70.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	10.00	0.00		0.00		10.00		0.00		0.00		10.00		100.00	80.00	5.60
2. IDENTIFICAR ESTRATEGIAS PARA HABILITAR ESPACIO PÚBLICO EN LAS ÁREAS DE ORIGEN INFORMAL.	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70.00	70.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	10.00	0.00		0.00		10.00		0.00		0.00		10.00		100.00	80.00	4.00
3. IDENTIFICAR ESTRATEGIAS PARA GENERAR ZONAS COMUNALES O AFECTAS AL USO PÚBLICO EN LAS TERRAZAS DE LAS EDIFICACIONES.	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70.00	0.00	0.00	70.00	0.00	0.00	10.00	10.00	0.00		0.00		10.00		0.00		0.00		10.00		100.00	80.00	4.00
4. ESTABLECER LINEAMIENTOS TÉCNICOS Y DE GESTIÓN PARA MEJORAR LAS CARACTERÍSTICAS URBANÍSTICAS EN LAS ÁREAS DE ORIGEN INFORMAL.	5.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00		10.00		5.00		5.00		5.00		5.00		100.00	60.00	3.00
5. APORTAR AL FORTALECIMIENTO DE LAS CAPACIDADES INSTITUCIONALES PARA EL MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN EL SECTOR HÁBITAT.	3.00	0.00	0.00	14.00	14.00	0.00	0.00	0.00	14.00	15.00	0.00	14.00	15.00	15.00		14.00		0.00		14.00		0.00		14.00		100.00	43.00	1.29
6. GESTIONAR LA MODIFICACIÓN DE NORMAS DEL NIVEL NACIONAL Y DISTRITAL.	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.06	20.06	11.42	11.60	11.42		11.42		11.42		11.42		11.42		11.42		100.00	31.66	0.63
7. ESTABLECER LINEAMIENTOS DE SOPORTE JURÍDICO Y NORMATIVO PARA LA INTERVENCIÓN DE EDIFICACIONES DE ORIGEN INFORMAL.	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.06	20.06	11.42	11.42	11.42		11.42		11.42		11.42		11.42		11.42		100.00	31.48	0.94
8. ELABORAR Y AJUSTAR INSUMOS PARA PROPONER LA CREACIÓN O MODIFICACIÓN DE LOS REGLAMENTOS Y NORMAS DEL SECTOR HÁBITAT QUE SEAN NECESARIOS PARA LA INTERVENCIÓN DE EDIFICACIONES DE ORIGEN INFORMAL.	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.06	20.06	11.42	11.42	11.42		11.42		11.42		11.42		11.42		11.42		100.00	31.48	0.94
9. DEFINIR LOS LINEAMIENTOS OPERATIVOS PARA LA ASIGNACIÓN DE SUBSIDIOS DISTRITALES PARA LA INTERVENCIÓN DE EDIFICACIONES EN ZONAS DE ORIGEN INFORMAL.	5.00	33.30	0.00	33.30	0.00	33.40	6.00	0.00	0.00	0.00	67.00	0.00	0.00	0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		100.00	73.00	3.65
10. EVALUAR LA POSTULACIÓN Y ASIGNAR LOS SUBSIDIOS PROGRAMADOS.	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25.00	5.00	0.00		25.00		0.00		25.00		0.00		25.00		100.00	5.00	1.00
11. REALIZAR LA SUPERVISIÓN A LA EJECUCIÓN DE LOS RECURSOS DE LOS SUBSIDIOS DISTRITALES ASIGNADOS.	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14.29	0.00	14.29		14.29		14.29		14.28		14.28		14.28		100.00	0.00	0.00
12. CONSOLIDAR DOCUMENTO DE PLANEACIÓN QUE CONTenga LOS LINEAMIENTOS NECESARIOS PARA FORTALECER LOS PROCESOS DE ARTICULACIÓN.	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	10.00	0.00		0.00		5.00		0.00		0.00		5.00		100.00	90.00	2.70
13. CONSOLIDAR DOCUMENTO DE LINEAMIENTOS TÉCNICOS NECESARIOS PARA DESARROLLAR PROCESOS DE ASISTENCIA TÉCNICA EN LA CONSTRUCCIÓN, INTERVENCIÓN Y CULMINACIÓN DE OBRAS EN EDIFICACIONES...	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25.00	18.00	0.00		0.00		25.00		0.00		0.00		25.00		100.00	43.00	0.86
14. CONSOLIDAR DOCUMENTO DE SOPORTE JURÍDICO Y NORMATIVO PARA LA OBTENCIÓN DE ACTOS DE RECONOCIMIENTO PARA LAS INTERVENCIONES PROGRESIVAS DE EDIFICACIONES EN ZONAS DE ORIGEN INFORMAL.	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	50.00	0.00		0.00		25.00		0.00		0.00		25.00		100.00	50.00	1.00
15. DEFINIR LOS LINEAMIENTOS TÉCNICOS, JURÍDICOS Y FINANCIEROS PARA LA ASIGNACIÓN DE SUBSIDIOS DISTRITALES PARA LA INTERVENCIÓN DE EDIFICACIONES	10.00	0.00	0.00	33.30	0.00	33.30	16.00	33.40	8.00	0.00	40.00	0.00	0.00	0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		100.00	64.00	6.40

Plan de Desarrollo UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA BOGOTÁ DEL SIGLO XXI 2020 - 2024

Programación y avance de las actividades de los proyectos de inversión - Vigencia 2021

01 BDPP-ACEP (ADMINISTRACION CENTRAL Y ESTABLECIMIENTOS PUBLICOS)

118 Secretaría Distrital del Hábitat

7582 17 Mejoramiento progresivo de edificaciones de vivienda de origen informal Plan Terrazas

ACTIVIDADES DEL PROYECTO (* - actividad congelada)	Pond Vert.	Ene		Feb		Mar		Abr		May		Jun		Jul		Ago		Sep		Oct		Nov		Dic		TOTAL		Avance Actividad			
		Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec						
EN ZONAS DE ORIGEN INFORMAL.																															
16. GENERAR LOS INSUMOS PARA LA ETAPA PRECONTRACTUAL DEL CONVENIO CON LA CAJA DE LA VIVIENDA POPULAR PARA LA ASIGNACIÓN DE SUBSIDIOS.	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	50.00	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		100.00	100.00	5.00			
Total ponderación vertical		100.00																										TOTAL AVANCE DEL PROYECTO:		41.02	

Plan de Desarrollo UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA BOGOTÁ DEL SIGLO XXI 2020 - 2024

Programación y avance de las actividades de los proyectos de inversión - Vigencia 2021

01 BDPP-ACEP (ADMINISTRACION CENTRAL Y ESTABLECIMIENTOS PUBLICOS)
118 Secretaria Distrital del Hábitat
7590 27 Desarrollo de estrategias de innovación social y comunicación para el fortalecimiento de la participación en temas Hábitat en Bogotá

PLAN DE DESARROLLO: 6 Un Nuevo Contrato Social y Ambiental para la Bogotá del Siglo XXI
Propósito : 01 Hacer un nuevo contrato social con igualdad de oportunidades para la inclusión social, productiva y
Programa General : 21 Creación y vida cotidiana: Apropiación ciudadana del arte, la cultura y el patrimonio, para la democ

INVERSIONES				Millones de pesos 2021			
Banco Proyectos			Presupuesto Definitivo	Ejecución Vigencia			
Año	IPC	Valor					
0		\$0	\$0.00			\$0.00	
0		\$0	\$0.00			\$0.00	
0		\$0	\$0.00			\$0.00	
0		\$0	\$0.00			\$0.00	
0		\$0	\$0.00			\$0.00	
TOTAL		\$0	REGISTRADO en el Banco de Proyectos				

VIGENCIA: 2021 AVANCE A: 30/09/2021

ACTIVIDADES DEL PROYECTO (* - actividad congelada)		Pond Vert.	Ene		Feb		Mar		Abr		May		Jun		Jul		Ago		Sep		Oct		Nov		Dic		TOTAL		Avance Actividad
			Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	
1.	VALIDAR EL DOCUMENTO DE PLANEACIÓN DE LA SUBDIRECCIÓN DE PARTICIPACIÓN Y RELACIONES CON LA COMUNIDAD	5.00	50.00	50.00	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		100.00	100.00	5.00
2.	ELABORAR Y VALIDAR EL PLAN DE ACCIÓN DE LA ESTRATEGIA DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA	5.00	20.00	20.00	60.00	0.00	20.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		100.00	100.00	5.00
3.	DEFINIR E IMPLEMENTAR DE LOS MECANISMOS DE SEGUIMIENTO	10.00	0.00	0.00	10.00	0.00	30.00	40.00	0.00	3.00	0.00	0.00	20.00	17.00	0.00		0.00		20.00		0.00		0.00		20.00		100.00	60.00	6.00
4.	AJUSTAR LOS LINEAMIENTOS TÉCNICOS DE ABORDAJE TERRITORIAL, ENFOQUE DIFERENCIAL E INNOVACIÓN SOCIAL	10.00	0.00	0.00	50.00	50.00	20.00	20.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10.00		0.00		0.00		0.00		10.00		100.00	80.00	8.00
5.	IMPLEMENTAR LOS LINEAMIENTOS TÉCNICOS	15.00	0.00	0.00	5.00	5.00	25.00	25.00	30.00	30.00	0.00	0.00	10.00	10.00	0.00		10.00		10.00		0.00		0.00		10.00		100.00	70.00	10.50
6.	CONSOLIDAR LOS REPORTES DE LA IMPLEMENTACIÓN	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	50.00	0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		50.00		100.00	50.00	5.00
7.	DEFINIR LAS METODOLOGÍAS DE LAS ESTRATEGIAS DE PROMOCIÓN DE LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA	10.00	0.00	0.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		100.00	100.00	10.00
8.	IMPLEMENTACIÓN DE LAS ESTRATEGIAS DE PROMOCIÓN DE LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA: PLAN ESTRATÉGICO SECTORIAL DE PARTICIPACIÓN,	20.00	0.00	0.00	3.00	3.00	13.00	13.00	3.00	3.00	0.00	0.00	21.00	21.00	5.00		9.00		18.00		0.00		5.00		23.00		100.00	40.00	8.00
9.	IMPLEMENTAR EL PLAN DE COMUNICACIÓN DE LA SUBDIRECCIÓN DE PARTICIPACIÓN	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25.00	25.00	0.00		0.00		25.00		0.00		0.00		25.00		100.00	50.00	2.50
10.	IMPLEMENTAR EL SISTEMA DE INFORMACIÓN PARA LA GESTIÓN DE LA SUBDIRECCIÓN DE PARTICIPACIÓN	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	5.00	25.00	20.00	0.00		0.00		25.00		0.00		0.00		25.00		100.00	50.00	2.50
11.	REPORTAR LA EJECUCIÓN DEL PLAN DE COMUNICACIÓN DE LA SUBDIRECCIÓN DE PARTICIPACIÓN	5.00	0.00	0.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00		9.00		9.00		9.00		9.00		10.00		100.00	45.00	2.25

Total ponderación vertical 100.00

TOTAL AVANCE DEL PROYECTO: 64.75

Plan de Desarrollo UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA BOGOTÁ DEL SIGLO XXI 2020 - 2024

Programación y avance de las actividades de los proyectos de inversión - Vigencia 2021

01 BDPP-ACEP (ADMINISTRACION CENTRAL Y ESTABLECIMIENTOS PUBLICOS)
118 Secretaría Distrital del Hábitat
7602 25 Análisis de la Gestión Integral del desarrollo de los programas y proyectos de la Secretaría de Hábitat de Bogotá

PLAN DE DESARROLLO: 6 Un Nuevo Contrato Social y Ambiental para la Bogotá del Siglo XXI
Propósito : 05 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente
Programa General : 56 Gestión Pública Efectiva

INVERSIONES				Millones de pesos 2021				
Año	Banco	Proyectos	IPC	Valor	Presupuesto Definitivo		Ejecución Vigencia	
0				\$0		\$0.00		\$0.00
0				\$0		\$0.00		\$0.00
0				\$0		\$0.00		\$0.00
0				\$0		\$0.00		\$0.00
0				\$0		\$0.00		\$0.00
TOTAL				\$0	REGISTRADO en el Banco de Proyectos			

VIGENCIA: 2021 AVANCE A: 30/09/2021

ACTIVIDADES DEL PROYECTO (* - actividad congelada)		Pond Vert.	Ene		Feb		Mar		Abr		May		Jun		Jul		Ago		Sep		Oct		Nov		Dic		TOTAL		Avance Actividad
			Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	
1.	ASESORAR TÉCNICAMENTE A LOS PROYECTOS DE INVERSIÓN EN LA FORMULACIÓN DE LOS PLANES DE ACCIÓN.	5.00	50.00	50.00	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		100.00	100.00	5.00
2.	ASESORAR EN EL SEGUIMIENTO A LOS PROYECTOS DE INVERSIÓN EN SUS COMPONENTES DE INVERSIÓN, GESTIÓN, TERRITORIALIZACIÓN Y ACTIVIDADES Y REALIZANDO EL RESPECTIVO CARGUE EN SEGPLAN , SUIFP Y SPI	10.00	8.40	8.40	8.40	8.40	8.40	8.40	8.00	8.40	8.40	8.40	8.40	8.40	8.40		8.40		8.40		8.40		8.40		8.00		100.00	50.40	5.04
3.	ASESORAR EN EL RESPECTIVO TRÁMITE DE LAS SOLICITUDES DE MODIFICACIÓN DE CADA UNO DE LOS PLANES DE CONTRATACIÓN DE LOS PROYECTOS DE INVERSIÓN A CARGO DE LA SDHT	10.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00		8.00		8.00		10.00		10.00		8.00		100.00	48.00	4.80
4.	ASESORAR A LAS DEPENDENCIAS DE LA SDHT EN EL PROCESO DEL ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO DE INVERSIÓN.	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		25.00		25.00		20.00		20.00		10.00		100.00	0.00	0.00
5.	APOYAR LA FORMULACIÓN DEL PLAN DE ADECUACIÓN Y SOSTENIBILIDAD DEL SIG - MIPG 2020	5.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		100.00	100.00	5.00
6.	GESTIONAR LA EJECUCIÓN DE LAS ACTIVIDADES PLANTEADAS EN EL PLAN DE ADECUACIÓN.	10.00	0.00	0.00	25.00	0.00	0.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25.00	21.00	0.00		0.00		25.00		0.00		0.00		25.00		100.00	46.00	4.60
7.	MONITOREAR LA EJECUCIÓN DEL PLAN DE ADECUACIÓN Y SOSTENIBILIDAD DEL SIG MIPG.	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	50.00	0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		50.00		100.00	50.00	2.50
8.	EJECUTAR AUDITORÍA INTERNA DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16.00	100.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		100.00	16.00	0.80
9.	EJECUTAR AUDITORÍA EXTERNA DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		100.00		0.00		0.00		0.00		100.00	0.00	0.00
10.	SENSIBILIZAR LOS CONCEPTOS ISO 9001:2015 A LA SDHT	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30.00		0.00		40.00		0.00		0.00		0.00		100.00	30.00	1.50
11.	MONITOREAR LOS PLANES DE MEJORAMIENTO RESULTADO DE LA AUDITORIA EXTERNA	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	0.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		0.00		0.00		50.00		0.00		100.00	50.00	2.50
12.	ELABORAR UN PLAN DE ACCIÓN DE IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE GESTIÓN AMBIENTAL DE LA ENTIDAD, BAJO LA NORMA ISO 14001:2015.	10.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		100.00	100.00	10.00
13.	EFFECTUAR SEGUIMIENTO AL PLAN DE ACCIÓN DE IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE GESTIÓN AMBIENTAL DE LA ENTIDAD.	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25.00	25.00	0.00		0.00		25.00		0.00		0.00		25.00		100.00	50.00	2.50
14.	EJECUTAR AUDITORÍA INTERNA DEL SISTEMA DE GESTIÓN AMBIENTAL.	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		0.00		0.00		100.00		0.00		100.00	0.00	0.00
15.	IMPLEMENTAR LA EJECUCIÓN DE LAS ACTIVIDADES PLANTEADAS EN EL PLAN DE ACCIÓN DEL PIGA.	5.00	0.00	0.00	9.09	9.09	9.09	9.09	9.09	9.09	9.09	9.09	9.09	9.09	9.09		9.09		9.09		9.09		9.09		9.10		100.00	45.45	2.27

Total ponderación vertical 100.00

TOTAL AVANCE DEL PROYECTO: 46.51

Plan de Desarrollo UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA BOGOTÁ DEL SIGLO XXI 2020 - 2024

Programación y avance de las actividades de los proyectos de inversión - Vigencia 2021

01 BDPP-ACEP (ADMINISTRACION CENTRAL Y ESTABLECIMIENTOS PUBLICOS)
118 Secretaria Distrital del Hábitat
7606 18 Implementación de la ruta de la transparencia en Hábitat como un hábito Bogotá

PLAN DE DESARROLLO: 6 Un Nuevo Contrato Social y Ambiental para la Bogotá del Siglo XXI
Propósito : 05 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente
Programa General : 51 Gobierno Abierto

INVERSIONES				Millones de pesos 2021				
Año	Banco	Proyectos	IPC	Valor	Presupuesto Definitivo		Ejecución Vigencia	
0				\$0		\$0.00		\$0.00
0				\$0		\$0.00		\$0.00
0				\$0		\$0.00		\$0.00
0				\$0		\$0.00		\$0.00
0				\$0		\$0.00		\$0.00
TOTAL				\$0	REGISTRADO en el Banco de Proyectos			

VIGENCIA: 2021 AVANCE A: 30/09/2021

ACTIVIDADES DEL PROYECTO (* - actividad congelada)		Pond Vert.	Ene		Feb		Mar		Abr		May		Jun		Jul		Ago		Sep		Oct		Nov		Dic		TOTAL		Avance Actividad
			Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	
1.	REALIZAR EL SEGUIMIENTO AL CUMPLIMIENTO DE LOS LINEAMIENTOS DE LA LEY 1712 DE 2014 Y OTROS COMPROMISOS INSTITUCIONALES Y HERRAMIENTAS DE MEDICIÓN DE LA TRANSPARENCIA Y LA GESTIÓN ÉTICA	30.00	14.81	14.81	18.52	18.52	11.11	11.11	11.11	11.11	0.00	3.00	7.41	4.41	7.41		3.70		3.70		7.41		7.41		7.41		100.00	62.96	18.89
2.	EJECUTAR UN PLAN DE SENSIBILIZACIÓN Y PROMOCIÓN DE LOS VALORES DEL SERVICIO PÚBLICO ENTRE LOS TRABAJADORES Y TRABAJADORAS DE LA SDHT	24.00	4.55	4.50	4.55	4.50	9.09	9.09	13.63	13.63	18.17	18.17	9.09	17.18	9.09		4.55		9.09		4.55		9.09		4.55		100.00	67.07	16.10
3.	DESARROLLAR ACTIVIDADES DE SEGUIMIENTO Y PROMOCIÓN DE LA LUCHA CONTRA LA CORRUPCIÓN Y PROMOCIÓN DE LA TRANSPARENCIA EN LOS ESPACIOS DE COORDINACIÓN QUE INVOLUCRAN TANTO AL SECTOR PÚBLICO COMO PRIVADO.	14.00	0.00	0.00	7.69	7.69	15.39	15.39	7.69	7.69	15.39	15.39	7.69	7.69	7.69		7.69		15.39		7.69		7.69		0.00		100.00	53.85	7.54
4.	HACER SEGUIMIENTO A LOS COMPROMISOS DEL SECTOR EN EL MARCO DE LA POLÍTICA DISTRITAL DE TRANSPARENCIA(CONPES D.C.01) E IDENTIFICAR UN MECANISMO DE MEDICIÓN DE TRANSPARENCIA ESPECIALIZADA EN EL SECTOR	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14.29	14.29	14.29	14.29	14.29	0.00	28.55		0.00		0.00		14.29		0.00		14.29		100.00	28.58	2.29
5.	REALIZAR ACCIONES DE SENSIBILIZACIÓN Y PARTICIPACIÓN DE LOS TRABAJADORES DE LA SDHT EN LOS EJERCICIOS DE RENDICIÓN DE CUENTAS EN EL MARCO DE LA ESTRATEGIA INSTITUCIONAL.	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16.67	0.00	0.00	16.67	16.67	16.67	33.32	33.32	0.00		0.00		16.67		0.00		0.00		16.67		100.00	66.66	4.67
6.	DESARROLLAR LAS RENDICIONES DE CUENTAS ESTABLECIDAS EN LA ESTRATEGIA 2021 - MÁS DIÁLOGO SOCIAL.	17.00	0.00	0.00	6.68	6.68	13.82	13.82	6.67	6.67	6.67	6.67	19.50	19.50	0.00		6.67		19.50		6.67		0.00		13.82		100.00	53.34	9.07
Total ponderación vertical		100.00	TOTAL AVANCE DEL PROYECTO:																										58.54

Plan de Desarrollo UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA BOGOTÁ DEL SIGLO XXI 2020 - 2024

Programación y avance de las actividades de los proyectos de inversión - Vigencia 2021

01 BDPP-ACEP (ADMINISTRACION CENTRAL Y ESTABLECIMIENTOS PUBLICOS)
118 Secretaria Distrital del Hábitat
7615 16 Diseño e implementación de la política pública de servicios públicos domiciliarios en el área urbana y rural del Distrito Capital Bogotá

PLAN DE DESARROLLO: 6 Un Nuevo Contrato Social y Ambiental para la Bogotá del Siglo XXI
Propósito : 02 Cambiar nuestros hábitos de vida para reverdecer a Bogotá y adaptarnos y mitigar la crisis climática
Programa General : 37 Provisión y mejoramiento de servicios públicos

INVERSIONES				Millones de pesos 2021			
Banco Proyectos			Presupuesto Definitivo	Ejecución Vigencia			
Año	IPC	Valor					
0		\$0	\$0.00			\$0.00	
0		\$0	\$0.00			\$0.00	
0		\$0	\$0.00			\$0.00	
0		\$0	\$0.00			\$0.00	
0		\$0	\$0.00			\$0.00	
TOTAL		\$0	REGISTRADO en el Banco de Proyectos				

VIGENCIA: 2021 AVANCE A: 30/09/2021

ACTIVIDADES DEL PROYECTO (* - actividad congelada)		Pond Vert.	Ene		Feb		Mar		Abr		May		Jun		Jul		Ago		Sep		Oct		Nov		Dic		TOTAL		Avance Actividad
			Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	
1.	REALIZAR EL ANÁLISIS TÉCNICO Y JURÍDICO DE LA SITUACIÓN PREDIAL, DE SERVIDUMBRES Y ACTIVOS DE LA INFRAESTRUCTURA DE LOS ACUEDUCTOS IDENTIFICADOS Y PRIORIZADOS EN LA ZONA RURAL DEL DISTRITO.	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00		10.00		10.00		10.00		10.00		10.00		100.00	40.00	4.00
2.	HACER LA VALORACIÓN DE LAS NECESIDADES PARA DESARROLLO DE INVERSIONES DE LOS ACUEDUCTOS IDENTIFICADOS Y PRIORIZADOS EN LA ZONA RURAL DEL DISTRITO.	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00		10.00		5.00		5.00		5.00		5.00		100.00	60.00	6.00
3.	ACTUALIZAR EL SEGUIMIENTO AL DIAGNÓSTICO A TRAVÉS DE LA VERIFICACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE LOS INDICADORES DEFINIDOS EN EL PROCESO DE FORTALECIMIENTO DE ACUEDUCTOS IDENTIFICADOS Y PRIORIZADOS EN LA ZON	10.00	0.00	0.00	5.00	5.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00		10.00		10.00		10.00		5.00		5.00		100.00	45.00	4.50
4.	DESARROLLAR EL COMPONENTE TÉCNICO ORIENTADO A LA DEFINICIÓN, PRIORIZACIÓN Y EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN Y DE ASISTENCIA TÉCNICA A LOS ACUEDUCTOS IDENTIFICADOS Y PRIORIZADOS EN LA ZONA RURAL	10.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00		10.00		10.00		10.00		10.00		5.00		100.00	45.00	4.50
5.	'DESARROLLAR EL COMPONENTE ORGANIZACIONAL ORIENTADO A LA ASISTENCIA DE LOS ACUEDUCTOS IDENTIFICADOS Y PRIORIZADOS EN LA ZONA RURAL DEL DISTRITO; Y, AL ANÁLISIS, DISEÑO Y APLICACIÓN DE ESQUEMAS	10.00	5.00	5.00	5.00	5.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00		10.00		10.00		10.00		5.00		5.00		100.00	50.00	5.00
6.	DESARROLLAR UNA ESTRATEGIA PEDAGÓGICA, DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y DE FORTALECIMIENTO TÉCNICO Y ORGANIZACIONAL EN EL MARCO DE LA ESCUELA DEL AGUA, ENCAMINADA AL RECONOCIMIENTO Y APROPIACIÓN	10.00	0.00	0.00	5.00	5.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00		10.00		10.00		10.00		10.00		5.00		100.00	45.00	4.50
7.	ELABORAR LA PROPUESTA PARA LA ESTRUCTURACIÓN DE LA POLÍTICA PÚBLICA DE SERVICIOS PÚBLICOS.	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		100.00	100.00	10.00
8.	LLEVAR ACABO EL PROCESO DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA EN LA CONSTRUCCIÓN DE LA POLÍTICA PÚBLICA DE SERVICIOS PÚBLICOS, A TRAVÉS DE LA DEFINICIÓN DE ACTORES Y DEL MECANISMO.	10.00	0.00	0.00	10.00	10.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	10.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		100.00	90.00	9.00
9.	ESTUCTURAR EL PLAN DE ACCIÓN DE LA POLÍTICA PÚBLICA DE SERVICIOS PÚBLICOS	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00		20.00		20.00		20.00		20.00		10.00		100.00	0.00	0.00
10.	ESTRUCTURAR EL DIRECTORIO DE DATOS PARA LA GESTIÓN DE LA INFORMACIÓN REQUERIDA EN EL DISEÑO DE LA POLÍTICA DE SERVICIOS PÚBLICOS.	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	50.00	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		100.00	100.00	5.00
11.	CONSTRUIR LAS BASES DE DATOS PARA LA GESTIÓN DE LA INFORMACIÓN REQUERIDA EN EL DISEÑO DE LA POLÍTICA DE SERVICIOS PÚBLICOS.	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00		20.00		5.00		5.00		5.00		5.00		100.00	40.00	2.00
Total ponderación vertical		100.00	TOTAL AVANCE DEL PROYECTO:																										54.50

Plan de Desarrollo UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA BOGOTÁ DEL SIGLO XXI 2020 - 2024

Programación y avance de las actividades de los proyectos de inversión - Vigencia 2021

01 BDPP-ACEP (ADMINISTRACION CENTRAL Y ESTABLECIMIENTOS PUBLICOS)

118 Secretaría Distrital del Hábitat

7618 14 Construcción del catastro de redes de los servicios públicos en el distrito capital Bogotá

PLAN DE DESARROLLO: 6 Un Nuevo Contrato Social y Ambiental para la Bogotá del Siglo XXI

Propósito : 05 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente

Programa General : 51 Gobierno Abierto

INVERSIONES					Millones de pesos 2021				
Banco Proyectos			Presupuesto Definitivo		Ejecución Vigencia				
Año	IPC	Valor							
0		\$0		\$0.00				\$0.00	
0		\$0		\$0.00				\$0.00	
0		\$0		\$0.00				\$0.00	
0		\$0		\$0.00				\$0.00	
0		\$0		\$0.00				\$0.00	
TOTAL			\$0	REGISTRADO en el Banco de Proyectos					

VIGENCIA: 2021 AVANCE A: 30/09/2021

ACTIVIDADES DEL PROYECTO (* - actividad congelada)		Pond Vert.	Ene		Feb		Mar		Abr		May		Jun		Jul		Ago		Sep		Oct		Nov		Dic		TOTAL		Avance Actividad
			Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	
1.	ESTABLECER LOS LINEAMIENTOS Y PROTOCOLOS PARA EL REPORTE DE INFORMACIÓN DE LAS EMPRESAS DE SERVICIOS PUBLICOS.	15.00	3.00	3.00	7.00	7.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00		10.00		10.00		10.00		5.00		5.00		100.00	50.00	7.50
2.	ELABORAR EL MODELO GENERAL DE DATOS DEL CATASTRO DE REDES CON LA INFORMACIÓN DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO Y SANEAMIENTO BÁSICO, ENERGÍA, GAS NATURAL Y TELECOMUNICACIONES EN EL DISTRITO CAPITAL	15.00	3.00	3.00	7.00	7.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00		10.00		10.00		10.00		5.00		5.00		100.00	50.00	7.50
3.	REVISAR Y VALIDAR LA INFORMACIÓN ALFANUMÉRICA, GEOGRÁFICA Y DE CARDINALIDAD PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL MODELO DE DATOS DEL CATASTRO DE REDES	15.00	3.00	3.00	7.00	7.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00		10.00		10.00		10.00		5.00		5.00		100.00	50.00	7.50
4.	ELABORAR LA PROPUESTA DE LENGUAJE UNIFICADO MODELADO (UML) DEFINIENDO SUBTIPOS, DOMINIOS Y VALORES POR DEFECTO.	15.00	3.00	3.00	7.00	7.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00		10.00		10.00		10.00		5.00		5.00		100.00	50.00	7.50
5.	DESARROLLAR LA GESTIÓN INTERINSTITUCIONAL PARA LA CONSTRUCCIÓN DE UN MODELO DE DATOS PARA LA UNIFICACIÓN DE CATASTRO DE REDES	40.00	5.00	5.00	5.00	5.00	10.00	10.00	5.00	5.00	5.00	5.00	30.00	30.00	5.00		5.00		10.00		5.00		5.00		10.00		100.00	60.00	24.00
Total ponderación vertical		100.00	TOTAL AVANCE DEL PROYECTO:																									54.00	

Plan de Desarrollo UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA BOGOTÁ DEL SIGLO XXI 2020 - 2024

Programación y avance de las actividades de los proyectos de inversión - Vigencia 2021

01 BDPP-ACEP (ADMINISTRACION CENTRAL Y ESTABLECIMIENTOS PUBLICOS)

118 Secretaría Distrital del Hábitat

7641 25 Implementación de la Estrategia Integral de Revitalización Bogotá

PLAN DE DESARROLLO: 6 Un Nuevo Contrato Social y Ambiental para la Bogotá del Siglo XXI

Propósito : 02 Cambiar nuestros hábitos de vida para reverdecer a Bogotá y adaptarnos y mitigar la crisis climática

Programa General : 32 Revitalización urbana para la competitividad

INVERSIONES										Millones de pesos 2021				
Año		Banco Proyectos IPC		Valor		Presupuesto Definitivo					Ejecución Vigencia			
0				\$0					\$0.00				\$0.00	
0				\$0					\$0.00				\$0.00	
0				\$0					\$0.00				\$0.00	
0				\$0					\$0.00				\$0.00	
0				\$0					\$0.00				\$0.00	
TOTAL				\$0	REGISTRADO en el Banco de Proyectos									

VIGENCIA: 2021 AVANCE A: 30/09/2021

ACTIVIDADES DEL PROYECTO (* - actividad congelada)	Pond Vert.	Ene		Feb		Mar		Abr		May		Jun		Jul		Ago		Sep		Oct		Nov		Dic		TOTAL		Avance	
		Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Actividad	
1. RECOLECTAR Y CLASIFICAR LA INFORMACIOzN	5.00	0.00	0.00	6.00	6.00	20.00	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	8.00	8.00	24.00		22.00		0.00		0.00		0.00		0.00		100.00	54.00	2.70	
2. CARACTERIZAR Y DIAGNOSTICAR LOS TERRITORIOS PRIORIZADOS	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23.00	23.00	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00		27.00		25.00		0.00		0.00		0.00		100.00	48.00	2.40	
3. FORMULAR LOS LINEAMIENTOS DE INTERVENCIÓN	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22.00	22.00	24.00	24.00	0.00		0.00		26.00		28.00		0.00		0.00		100.00	46.00	4.60	
4. FORMULAR EL PERFIL DEL PROYECTO Y EL PLAN DE TRABAJO	20.00	0.00	0.00	8.00	8.00	14.00	14.00	24.00	24.00	0.00	0.00	10.00	10.00	16.00		28.00		0.00		0.00		0.00		0.00		100.00	56.00	11.20	
5. ANALIZAR Y EVALUAR LA FASE PRELIMINAR	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7.00	7.00	11.00	11.00	2.00		26.00		9.00		13.00		4.00		28.00		100.00	18.00	5.40	
6. DEFINIR LAS ALTERNATIVAS DE INTERVENCIÓN	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		12.00		8.00		12.00		68.00		100.00	0.00	0.00	
Total ponderación vertical		100.00																								TOTAL AVANCE DEL PROYECTO:		26.30	

Plan de Desarrollo UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA BOGOTÁ DEL SIGLO XXI 2020 - 2024

Programación y avance de las actividades de los proyectos de inversión - Vigencia 2021

01 BDPP-ACEP (ADMINISTRACION CENTRAL Y ESTABLECIMIENTOS PUBLICOS)
118 Secretaría Distrital del Hábitat
7642 27 Implementación de acciones de Acupuntura Urbana en Bogotá

PLAN DE DESARROLLO: 6 Un Nuevo Contrato Social y Ambiental para la Bogotá del Siglo XXI
Propósito : 02 Cambiar nuestros hábitos de vida para reverdecer a Bogotá y adaptarnos y mitigar la crisis climática
Programa General : 32 Revitalización urbana para la competitividad

INVERSIONES										Millones de pesos 2021				
Año		Banco Proyectos IPC		Valor		Presupuesto Definitivo					Ejecución Vigencia			
0				\$0						\$0.00				\$0.00
0				\$0						\$0.00				\$0.00
0				\$0						\$0.00				\$0.00
0				\$0						\$0.00				\$0.00
0				\$0						\$0.00				\$0.00
TOTAL				\$0	REGISTRADO en el Banco de Proyectos									

VIGENCIA: 2021 AVANCE A: 30/09/2021

ACTIVIDADES DEL PROYECTO (* - actividad congelada)	Pond Vert.	Ene		Feb		Mar		Abr		May		Jun		Jul		Ago		Sep		Oct		Nov		Dic		TOTAL		Avance Actividad
		Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	
1. RECOLECTAR Y CLASIFICAR LA INFORMACIÓN	4.00	7.00	7.00	12.00	12.00	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		7.00		7.00		8.00		8.00		21.00		100.00	49.00	1.96
2. CARACTERIZAR Y DIAGNOSTICAR LOS TERRITORIOS PRIORIZADOS	7.00	0.00	0.00	20.00	20.00	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		10.00		10.00		10.00		20.00		100.00	50.00	3.50
3. FORMULAR LOS LINEAMIENTOS DE INTERVENCIÓN	9.00	0.00	0.00	20.00	20.00	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		10.00		10.00		10.00		20.00		100.00	50.00	4.50
4. FORMULAR EL PERFIL DEL PROYECTO Y EL PLAN DE TRABAJO	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	50.00	0.00	0.00	25.00	25.00	0.00		25.00		0.00		0.00		0.00		0.00		100.00	75.00	6.00
5. ANALIZAR Y EVALUAR LA FASE PRELIMINAR	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35.00	35.00	0.00	0.00	15.00	15.00	15.00	15.00	30.00		0.00		0.00		0.00		0.00		5.00		100.00	65.00	6.50
6. DEFINIR LAS ALTERNATIVAS DE INTERVENCIÓN	22.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30.00	30.00	30.00	30.00	0.00		40.00		0.00		0.00		0.00		0.00		100.00	60.00	13.20
7. GENERAR LOS INSUMOS PARA LA ETAPA PRECONTRACTUAL Y CONTRACTUAL DE LOS PROCESOS NECESARIOS PARA EJECUCIÓN DE OBRA E INTERVENTORÍA	15.00	0.00	0.00	20.00	20.00	0.00	0.00	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		100.00	60.00	9.00
8. REALIZAR SEGUIMIENTO A LA EJECUCIÓN DE LAS INTERVENCIONES PRIORIZADAS	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00		0.00		0.00		30.00		30.00		30.00		100.00	0.00	0.00
Total ponderación vertical		100.00																						TOTAL AVANCE DEL PROYECTO:		44.66		

Plan de Desarrollo UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA BOGOTÁ DEL SIGLO XXI 2020 - 2024

Programación y avance de las actividades de los proyectos de inversión - Vigencia 2021

01 BDPP-ACEP (ADMINISTRACION CENTRAL Y ESTABLECIMIENTOS PUBLICOS)
118 Secretaría Distrital del Hábitat
7645 25 Recuperación del espacio público para el cuidado en Bogotá

PLAN DE DESARROLLO: 6 Un Nuevo Contrato Social y Ambiental para la Bogotá del Siglo XXI
Propósito : 03 Inspirar confianza y legitimidad para vivir sin miedo y ser epicentro de cultura ciudadana, paz y re
Programa General : 45 Espacio público más seguro y construido colectivamente

INVERSIONES				Millones de pesos 2021				
Año	Banco	Proyectos	IPC	Valor	Presupuesto Definitivo		Ejecución Vigencia	
0				\$0		\$0.00		\$0.00
0				\$0		\$0.00		\$0.00
0				\$0		\$0.00		\$0.00
0				\$0		\$0.00		\$0.00
0				\$0		\$0.00		\$0.00
TOTAL				\$0	REGISTRADO en el Banco de Proyectos			

VIGENCIA: 2021 AVANCE A: 30/09/2021

ACTIVIDADES DEL PROYECTO (* - actividad congelada)		Pond Vert.	Ene		Feb		Mar		Abr		May		Jun		Jul		Ago		Sep		Oct		Nov		Dic		TOTAL		Avance
			Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Actividad
1.	RECOLECTAR Y CLASIFICAR LA INFORMACIÓN	4.00	7.00	7.00	10.00	10.00	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		7.00		10.00		10.00		10.00		21.00		100.00	42.00	1.68
2.	CARACTERIZAR Y DIAGNOSTICAR LOS TERRITORIOS PRIORIZADOS	7.00	0.00	0.00	20.00	20.00	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		10.00		10.00		10.00		20.00		100.00	50.00	3.50
3.	FORMULAR LOS LINEAMIENTOS DE INTERVENCIÓN	9.00	0.00	0.00	20.00	20.00	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		10.00		10.00		10.00		20.00		100.00	50.00	4.50
4.	FORMULAR EL PERFIL DEL PROYECTO Y EL PLAN DE TRABAJO	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	50.00	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		100.00	100.00	8.00
5.	ANALIZAR Y EVALUAR LA FASE PRELIMINA	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35.00	35.00	15.00	15.00	45.00	45.00	0.00	0.00	0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		5.00		100.00	95.00	9.50
6.	DEFINIR LAS ALTERNATIVAS DE INTERVENCIÓN	22.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30.00	30.00	30.00	30.00	0.00		40.00		0.00		0.00		0.00		0.00		100.00	60.00	13.20
7.	GENERAR LOS INSUMOS PARA LA ETAPA PRECONTRACTUAL Y CONTRACTUAL DE LOS PROCESOS NECESARIOS PARA EJECUCIÓN DE OBRA E INTERVENTORÍA	15.00	0.00	0.00	5.00	5.00	15.00	15.00	0.00	0.00	40.00	40.00	40.00	40.00	0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		100.00	100.00	15.00
8.	REALIZAR SEGUIMIENTO A LA EJECUCIÓN DE LAS INTERVENCIONES PRIORIZADAS	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20.00		20.00		25.00		25.00		0.00		100.00	0.00	0.00
Total ponderación vertical		100.00	TOTAL AVANCE DEL PROYECTO:																										55.38

Plan de Desarrollo UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA BOGOTÁ DEL SIGLO XXI 2020 - 2024

Programación y avance de las actividades de los proyectos de inversión - Vigencia 2021

01 BDPP-ACEP (ADMINISTRACION CENTRAL Y ESTABLECIMIENTOS PUBLICOS)
118 Secretaría Distrital del Hábitat
7659 15 Mejoramiento Integral Rural y de Bordes Urbanos en Bogotá

PLAN DE DESARROLLO: 6 Un Nuevo Contrato Social y Ambiental para la Bogotá del Siglo XXI
Propósito : 01 Hacer un nuevo contrato social con igualdad de oportunidades para la inclusión social, productiva y
Programa General : 19 Vivienda y entornos dignos en el territorio urbano y rural

INVERSIONES			Millones de pesos 2021			
Banco Proyectos			Presupuesto Definitivo		Ejecución Vigencia	
Año	IPC	Valor				
0		\$0	\$0.00		\$0.00	
0		\$0	\$0.00		\$0.00	
0		\$0	\$0.00		\$0.00	
0		\$0	\$0.00		\$0.00	
0		\$0	\$0.00		\$0.00	
TOTAL		\$0	REGISTRADO en el Banco de Proyectos			

VIGENCIA: 2021 AVANCE A: 30/09/2021

ACTIVIDADES DEL PROYECTO (* - actividad congelada)	Pond Vert.	Ene		Feb		Mar		Abr		May		Jun		Jul		Ago		Sep		Oct		Nov		Dic		TOTAL		Avance	
		Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Actividad	
1. RECOLECTAR Y CLASIFICAR LA INFORMACIO¿N	5.00	0.00	0.00	17.00	17.00	53.00	53.00	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		100.00	100.00	5.00	
2. CARACTERIZAR Y DIAGNOSTICAR LOS TERRITORIOS PRIORIZADOS	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16.00	16.00	54.00	54.00	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		100.00	100.00	5.00	
3. FORMULAR LOS LINEAMIENTOS DE INTERVENCIÓN	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11.00	11.00	6.00	6.00	9.00	9.00	25.00	25.00	6.00		25.00		3.00		0.00		15.00		0.00		100.00	51.00	5.10	
4. FORMULAR EL PERFIL DEL PROYECTO Y EL PLAN DE TRABAJO	8.00	12.00	12.00	23.00	23.00	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.00		14.00		15.00		0.00		0.00		0.00		100.00	65.00	5.20	
5. ANALIZAR Y EVALUAR LA FASE PRELIMINAR	20.00	0.00	0.00	15.00	15.00	20.00	20.00	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		15.00		5.00		15.00		0.00		0.00		100.00	65.00	13.00	
6. DEFINIR LAS ALTERNATIVAS DE INTERVENCIÓN	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	46.00	46.00	10.00	10.00	0.00		10.00		10.00		5.00		9.00		10.00		100.00	56.00	6.72	
7. GENERAR LOS INSUMOS PARA LA ETAPA PRECONTRACTUAL Y CONTRACTUAL DE LOS PROCESOS NECESARIOS PARA EJECUCIÓN DE OBRA E INTERVENTORÍA	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30.00	30.00	30.00	30.00	40.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		100.00	60.00	15.00	
8. REALIZAR SEGUIMIENTO A LA EJECUCIÓN DE LAS INTERVENCIONES PRIORIZADAS	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		30.00		30.00		30.00		10.00		100.00	0.00	0.00	
Total ponderación vertical		100.00																								TOTAL AVANCE DEL PROYECTO:		55.02	

Plan de Desarrollo UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA BOGOTÁ DEL SIGLO XXI 2020 - 2024

Programación y avance de las actividades de los proyectos de inversión - Vigencia 2021

01 BDPP-ACEP (ADMINISTRACION CENTRAL Y ESTABLECIMIENTOS PUBLICOS)

118 Secretaría Distrital del Hábitat

7715 15 Mejoramiento de vivienda - modalidad de habitabilidad mediante asignación e implementación de subsidio en Bogotá

PLAN DE DESARROLLO: 6 Un Nuevo Contrato Social y Ambiental para la Bogotá del Siglo XXI

Propósito : 01 Hacer un nuevo contrato social con igualdad de oportunidades para la inclusión social, productiva y

Programa General : 01 Subsidios y transferencias para la equidad

INVERSIONES				Millones de pesos 2021			
Banco Proyectos			Presupuesto Definitivo	Ejecución Vigencia			
Año	IPC	Valor					
0		\$0	\$0.00			\$0.00	
0		\$0	\$0.00			\$0.00	
0		\$0	\$0.00			\$0.00	
0		\$0	\$0.00			\$0.00	
0		\$0	\$0.00			\$0.00	
TOTAL		\$0	REGISTRADO en el Banco de Proyectos				

VIGENCIA: 2021 AVANCE A: 30/09/2021

ACTIVIDADES DEL PROYECTO (* - actividad congelada)		Pond Vert.	Ene		Feb		Mar		Abr		May		Jun		Jul		Ago		Sep		Oct		Nov		Dic		TOTAL		Avance Actividad
			Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	
1.	REALIZAR LA ESTRUCTURACIÓN DE LAS VIVIENDAS PARA LA ASIGNACIÓN DE SUBSIDIOS.	18.00	4.86	9.80	23.19	15.20	3.43	3.56	3.43	2.20	30.57	0.11	30.63	14.10	0.65		0.65		0.65		0.65		0.65		0.64		100.00	44.97	8.09
2.	DESARROLLAR MESA TÉCNICA DE VALIDACIÓN DE LA INFORMACIÓN PRESENTADA EN LA ESTRUCTURACIÓN E IDENTIFICACIÓN.	3.00	0.00	0.00	20.00	20.00	20.00	20.00	0.00	10.00	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00		0.00		0.00		0.00		20.00		0.00		100.00	50.00	1.50
3.	LIDERAR LA ORGANIZACIÓN DE INSUMOS Y AGENDAMIENTO DEL COMITÉ OPERATIVO PARA LA APROBACIÓN DE SUBSIDIOS.	9.00	0.00	0.00	20.00	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00		0.00		0.00		0.00		20.00		0.00		100.00	40.00	3.60
4.	GENERAR LOS INSUMOS PARA LA ETAPA PRECONTRACTUAL DE LOS PROCESOS NECESARIOS PARA EJECUCIÓN DE OBRA E INTERVENTORÍA.	21.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33.34	33.34	0.00	16.66	33.33	16.67	0.00	9.00	33.33		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		100.00	75.67	15.89
5.	REALIZAR EL SEGUIMIENTO A LA EJECUCIÓN DE OBRA DE LOS PROYECTOS DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA.	49.00	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	0.00	0.00	6.66	0.00	6.66		6.66		14.99		14.99		8.33		8.39		100.00	33.32	16.33
Total ponderación vertical		100.00	TOTAL AVANCE DEL PROYECTO: 45.41																										

Plan de Desarrollo UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA BOGOTÁ DEL SIGLO XXI 2020 - 2024

Programación y avance de las actividades de los proyectos de inversión - Vigencia 2021

01 BDPP-ACEP (ADMINISTRACION CENTRAL Y ESTABLECIMIENTOS PUBLICOS)

118 Secretaría Distrital del Hábitat

7721 20 Aplicación de lineamientos de planeación y política en materia de hábitat Bogotá

PLAN DE DESARROLLO: 6 Un Nuevo Contrato Social y Ambiental para la Bogotá del Siglo XXI

Propósito : 01 Hacer un nuevo contrato social con igualdad de oportunidades para la inclusión social, productiva y

Programa General : 19 Vivienda y entornos dignos en el territorio urbano y rural

INVERSIONES				Millones de pesos 2021			
Banco Proyectos			Presupuesto Definitivo	Ejecución Vigencia			
Año	IPC	Valor					
0		\$0	\$0.00			\$0.00	
0		\$0	\$0.00			\$0.00	
0		\$0	\$0.00			\$0.00	
0		\$0	\$0.00			\$0.00	
0		\$0	\$0.00			\$0.00	
TOTAL		\$0	REGISTRADO en el Banco de Proyectos				

VIGENCIA: 2021 AVANCE A: 30/09/2021

ACTIVIDADES DEL PROYECTO (* - actividad congelada)		Pond Vert.	Ene		Feb		Mar		Abr		May		Jun		Jul		Ago		Sep		Oct		Nov		Dic		TOTAL		Avance Actividad
			Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	
1.	AJUSTAR EL DOCUMENTO CONPES PARA LA ADOPCIÓN DE LA POLÍTICA PÚBLICA INTEGRAL DEL HÁBITAT	20.00	2.50	2.50	10.00	10.00	20.00	20.00	20.00	20.00	10.00	10.00	10.00	10.00	5.00		5.00		5.00		5.00		5.00		2.50		100.00	72.50	14.50
2.	SOCIALIZAR LAS LINEAS ESTRATEGICAS ASOCIADAS A LA GESTIÓN INTEGRAL DEL HÁBITAT	20.00	2.50	2.50	5.00	5.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00		10.00		10.00		10.00		10.00		2.50		100.00	47.50	9.50
3.	ELABORAR DOCUMENTOS TÉCNICOS DE SOPORTE, ACORDES CON LOS NUEVOS LINEAMIENTOS DEL PDD Y POT	20.00	0.00	0.00	7.50	0.00	10.00	0.00	10.00	27.50	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00		10.00		10.00		10.00		10.00		2.50		100.00	47.50	9.50
4.	ELABORAR DOCUMENTOS RELACIONADOS CON LA IDENTIFICACIÓN DE ALTERNATIVAS DE FINANCIACIÓN Y ACCESO A SOLUCIONES HABITACIONALES	20.00	2.50	2.50	5.00	5.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00		10.00		10.00		10.00		10.00		2.50		100.00	47.50	9.50
5.	ELABORAR ESTUDIOS Y ANÁLISIS EN TEMAS DE VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL Y HÁBITAT.	15.00	0.00	0.00	7.50	7.50	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00		10.00		10.00		10.00		10.00		2.50		100.00	47.50	7.13
6.	ESTABLECER ASOCIACIONES Y CONVENIOS CON OTROS OBSERVATORIOS DE VIVIENDA Y HÁBITAT	5.00	2.00	2.00	5.50	5.50	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00		10.00		10.00		10.00		10.00		2.50		100.00	47.50	2.38
Total ponderación vertical		100.00	TOTAL AVANCE DEL PROYECTO:																										52.50

Plan de Desarrollo UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA BOGOTÁ DEL SIGLO XXI 2020 - 2024

Programación y avance de las actividades de los proyectos de inversión - Vigencia 2021

01 BDPP-ACEP (ADMINISTRACION CENTRAL Y ESTABLECIMIENTOS PUBLICOS)
118 Secretaría Distrital del Hábitat
7728 16 Análisis de la gestión de la información del sector hábitat en Bogotá

PLAN DE DESARROLLO: 6 Un Nuevo Contrato Social y Ambiental para la Bogotá del Siglo XXI
Propósito : 05 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente
Programa General : 53 Información para la toma de decisiones

INVERSIONES				Millones de pesos 2021			
Banco Proyectos			Presupuesto Definitivo	Ejecución Vigencia			
Año	IPC	Valor					
0		\$0	\$0.00			\$0.00	
0		\$0	\$0.00			\$0.00	
0		\$0	\$0.00			\$0.00	
0		\$0	\$0.00			\$0.00	
0		\$0	\$0.00			\$0.00	
TOTAL		\$0	REGISTRADO en el Banco de Proyectos				

VIGENCIA: 2021 AVANCE A: 30/09/2021

ACTIVIDADES DEL PROYECTO (* - actividad congelada)		Pond Vert.	Ene		Feb		Mar		Abr		May		Jun		Jul		Ago		Sep		Oct		Nov		Dic		TOTAL		Avance Actividad
			Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	
1.	AVANZAR EN EL DESARROLLO DE LINEAMIENTOS PARA EL DISEÑO DE UN REPOSITORIO DE INFORMACIÓN MISIONAL Y ESTRATÉGICA DEL SECTOR ACORDE CON LOS LINEAMIENTOS DE INTEROPERABILIDAD Y GOBIERNO DIGITAL.	20.00	2.00	2.00	5.00	5.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00		10.00		10.00		10.00		10.00		3.00		100.00	47.00	9.40
2.	ADMINISTRAR Y ACTUALIZAR LA INFORMACIÓN DEL OBSERVATORIO DEL HABITAT DEL DISTRITO CAPITAL.	15.00	2.00	2.00	5.00	5.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00		10.00		10.00		10.00		10.00		3.00		100.00	47.00	7.05
3.	ADELANTAR LAS ACCIONES PARA ESTANDARIZAR LA INFORMACIÓN ALFANUMÉRICA Y GEOGRÁFICA DE LA ENTIDAD Y EL SECTOR ACORDE CON LOS LINEAMIENTOS DE INTEROPERABILIDAD Y GOBIERNO DIGITAL QUE CONTRIBUYA AL MODEL	25.00	2.00	2.00	5.00	5.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00		10.00		10.00		10.00		10.00		3.00		100.00	47.00	11.75
4.	CONTINUAR CON LA CONSTRUCCIÓN DE LA BATERIA DE INDICADORES DE CIUDAD	25.00	2.50	2.50	5.00	5.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	0.00	10.00	10.00	10.00		10.00		10.00		10.00		10.00		2.50		100.00	37.50	9.38
5.	PUBLICAR BOLETINES CON LA INFORMACIÓN ESTRATEGICA DEL SECTOR DE ACUERDO CON EL CRONOGRAMA ESTABLECIDO.	15.00	2.00	2.00	5.00	5.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00		10.00		10.00		10.00		10.00		3.00		100.00	47.00	7.05
Total ponderación vertical		100.00	TOTAL AVANCE DEL PROYECTO:																										44.63

Plan de Desarrollo UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA BOGOTÁ DEL SIGLO XXI 2020 - 2024

Programación y avance de las actividades de los proyectos de inversión - Vigencia 2021

01 BDPP-ACEP (ADMINISTRACION CENTRAL Y ESTABLECIMIENTOS PUBLICOS)

118 Secretaria Distrital del Hábitat

7747 20 Apoyo técnico, administrativo y tecnológico en la gestión de los trámites requeridos para promover la iniciación de viviendas VIS y VIP en Bogotá

PLAN DE DESARROLLO: 6 Un Nuevo Contrato Social y Ambiental para la Bogotá del Siglo XXI

Propósito : 01 Hacer un nuevo contrato social con igualdad de oportunidades para la inclusión social, productiva y

Programa General : 19 Vivienda y entornos dignos en el territorio urbano y rural

INVERSIONES				Millones de pesos 2021			
Banco Proyectos			Presupuesto Definitivo	Ejecución Vigencia			
Año	IPC	Valor					
0		\$0	\$0.00			\$0.00	
0		\$0	\$0.00			\$0.00	
0		\$0	\$0.00			\$0.00	
0		\$0	\$0.00			\$0.00	
0		\$0	\$0.00			\$0.00	
TOTAL		\$0	REGISTRADO en el Banco de Proyectos				

VIGENCIA: 2021 AVANCE A: 30/09/2021

ACTIVIDADES DEL PROYECTO (* - actividad congelada)	Pond Vert.	Ene		Feb		Mar		Abr		May		Jun		Jul		Ago		Sep		Oct		Nov		Dic		TOTAL		Avance Actividad
		Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	
1. DEFINIR LOS LINEAMIENTOS JURIDICOS Y FINANCIEROS PARA REALIZAR EL LEVANTAMIENTO DE INFORMACIÓN DE REQUERIMIENTOS.	0.10	0.00	0.00	50.00	0.00	25.00	0.00	25.00	0.00	0.00	50.00	0.00	25.00	0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		100.00	75.00	0.08
2. DESARROLLAR FUNCIONALIDADES PARA LA HERRAMIENTA TECNOLÓGICA.	3.00	5.00	0.00	10.00	10.00	15.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	10.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		100.00	90.00	2.70
3. REALIZAR PRUEBAS AL DESARROLLO EN EL AMBIENTE DE PRUEBAS.	0.10	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	0.00	10.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00		20.00		0.00		0.00		0.00		0.00		100.00	60.00	0.06
4. EFECTUAR AJUSTES, MEJORAS, ACTUALIZACIONES Y/O MANTENIMIENTOS.	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	10.00	10.00		10.00		15.00		15.00		20.00		20.00		100.00	10.00	0.20
5. PRESENTAR REPORTE DE USO DE PLATAFORMA TECNOLÓGICA DEL BANCO DE MATERIALES Y ATENCIÓN DE SOLICITUDES DE SOPORTE.	0.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00	5.00	5.00		10.00		20.00		20.00		20.00		20.00		100.00	5.00	0.01
6. BRINDAR CAPACITACIONES SOBRE EL FUNCIONAMIENTO DE LA HERRAMIENTA DIRIGIDAS A PROVEEDORES, CONSTRUCTORES Y/O SERVIDORES PÚBLICOS.	0.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00	5.00	5.00		20.00		20.00		20.00		20.00		10.00		100.00	5.00	0.01
7. REALIZAR EL LEVANTAMIENTO DE INFORMACIÓN DE REQUERIMIENTOS EN TÉRMINOS JURÍDICOS Y FINANCIEROS.	0.10	0.00	0.00	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	0.00	50.00	0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		100.00	100.00	0.10
8. DESARROLLAR FUNCIONALIDADES PARA LA HERRAMIENTA TECNOLÓGICA.	14.00	5.00	20.00	10.00	0.00	15.00	10.00	20.00	5.00	20.00	20.00	20.00	20.00	10.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		100.00	75.00	10.50
9. REALIZAR PRUEBAS AL DESARROLLO EN EL AMBIENTE DE PRUEBAS.	0.10	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	10.00	10.00	0.00	10.00	0.00	10.00	10.00	20.00		20.00		20.00								100.00	20.00	0.02
10. EFECTUAR AJUSTES, MEJORAS, ACTUALIZACIONES Y/O MANTENIMIENTOS.	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00		10.00		25.00		25.00		20.00		10.00		100.00	0.00	0.00
11. ATENDER SOLICITUDES DE SOPORTE Y PRESENTAR REPORTE DE USO DE LA PLATAFORMA TECNOLÓGICA CURADURÍA SOCIAL.	0.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	10.00	10.00		15.00		20.00		20.00		20.00		5.00		100.00	10.00	0.01
12. BRINDAR CAPACITACIONES SOBRE EL FUNCIONAMIENTO DE LA HERRAMIENTA Y/O CURADURÍA SOCIAL DENTRO DEL MARCO MEJORAMIENTO INTEGRAL DE VIVIENDAS.	0.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	10.00	10.00	10.00		10.00		15.00		15.00		20.00		20.00		100.00	10.00	0.01
13. REALIOZAR REPORTE DE ACOMPAÑAMIENTO Y SEGUIMIENTO AN LA GESTIÓN DE LOS TRÁMITES DE LAS SOLICITUDES REMITIDAS POR LA CVP, DENTRO DEL MARCO DE ASIGNACIÓN DEL SUBSIDIO, EN EL MARCO DE MEJORAMIENTO INTEG	0.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35.00	35.00	0.00	0.00	5.00	5.00	10.00		10.00		10.00		10.00		10.00		10.00		100.00	40.00	0.04
14. DISPONER INFORMACIÓN PARA LOS PROPIETARIOS DE LAS SOLICITUDES REMITIDAS POR LA CVP SOBRE LA GESTIÓN DE LOS TRÁMITES DE LA ASIGNACIÓN DEL SUBSIDIO EN EL MARCO DE MEJORAMIENTO INTEGRAL DE VIVIENDA.	0.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		0.00	5.00	5.00	15.00		15.00		15.00		15.00		15.00		20.00		100.00	5.00	0.01
15. EFECTUAR REUNIONES DE ASISTENCIA TÉCNICA Y ADMINISTRATIVA CON FUNCIONARIOS DE ENTIDADES INVOLUCRADAS EN LA GESTIÓN DE LOS TRÁMITES DENTRO DEL MARCO DE ASIGNACIÓN DEL SUBSIDIO, DE MEJORAMIENTO INTEGRAL	0.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00		10.00		10.00		10.00		20.00		10.00		100.00	30.00	0.03
16. REALIZAR EL LEVANTAMIENTO DE INFORMACIÓN DE	0.10																									100.00	50.05	0.05

Plan de Desarrollo UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA BOGOTÁ DEL SIGLO XXI 2020 - 2024

Programación y avance de las actividades de los proyectos de inversión - Vigencia 2021

001 BDPP-ACEP (ADMINISTRACION CENTRAL Y ESTABLECIMIENTOS PUBLICOS)

118 Secretaria Distrital del Hábitat

7747 20 Apoyo técnico, administrativo y tecnológico en la gestión de los trámites requeridos para promover la iniciación de viviendas VIS y VIP en Bogotá

ACTIVIDADES DEL PROYECTO (* - actividad congelada)	Pond Vert.	Ene		Feb		Mar		Abr		May		Jun		Jul		Ago		Sep		Oct		Nov		Dic		TOTAL		Avance
		Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Actividad
REQUERIMIENTOS		8.30	8.30	8.35	8.35	8.35	8.35	8.35	8.35	8.35	8.35	8.35	8.35	8.35		8.35		8.35		8.35		8.35		8.20				
17. DESARROLLAR FUNCIONALIDADES PARA LA HERRAMIENTA TECNOLÓGICA	3.00	5.00	5.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00		10.00		10.00		5.00		5.00		5.00		100.00	55.00	1.65
18. EFECTUAR AJUSTES, MEJORAS Y/O MANTENIMIENTOS.	3.00	0.00	0.00	8.96	8.86	8.96	8.96	8.96	8.96	8.96	8.96	8.96	8.96	9.68		8.96		9.68		8.96		8.96		8.96		100.00	44.70	1.34
19. ATENDER SOLICITUDES DE SOPORTE A LOS USUARIOS DE LA PLATAFORMA VIRTUAL DE REALIZACIÓN DE TRÁMITES.	0.10	8.30	8.30	8.34	8.34	8.34	8.34	8.34	8.34	8.34	8.34	8.34	8.34	8.34		8.34		8.34		8.34		8.34		8.30		100.00	50.00	0.05
20. REALIZAR PRUEBAS SOBRE LOS DESARROLLOS, ACTUALIZACIONES Y MANTENIMIENTOS IMPLEMENTADOS EN LA PLATAFORMA VIRTUAL DE REALIZACIÓN DE TRÁMITES.	0.10	2.50	2.50	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	5.00	5.00	10.00		10.00		10.00		10.00		10.00		2.50		100.00	47.50	0.05
21. EFECTUAR MONITOREO, CONTROL Y SEGUIMIENTO DE LA DISPONIBILIDAD DE LA PLATAFORMA.	0.10	8.30	8.30	8.34	8.34	8.34	8.34	8.34	8.34	8.34	8.34	8.34	8.34	8.34		8.34		8.34		8.34		8.34		8.30		100.00	50.00	0.05
22. SIMPLIFICAR Y/O RACIONALIZAR TRÁMITES DE LA CADENA DE URBANISMO Y CONSTRUCCIÓN Y PRESENTAR ESTADO DE AVANCE DE ACTIVIDADES.	7.00	0.00	0.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	3.00	12.00	18.00	9.00	9.00	9.00		12.00		9.00		6.00		9.00		7.00		100.00	48.00	3.36
23. ADELANTAR TALLERES DE CAPACITACIÓN POR PARTE DE LAS ENTIDADES DISTRITALES, DIRIGIDOS A PROMOTORES Y/O CONSTRUCTORES DE VIVIENDA SOBRE PROCEDIMIENTOS DE GESTIÓN DE TRÁMITES.	0.10	0.00	0.00	4.00	0.00	10.00	5.00	10.00	13.00	10.00	13.00	10.00	13.00	10.00		10.00		10.00		10.00		10.00		6.00		100.00	44.00	0.04
24. INSCRIBIR PROYECTOS EN EL ESQUEMA DE MESA DE SOLUCIONES	0.10	0.00	0.00	10.00	0.00	10.00	2.20	10.00	14.00	10.00	18.90	10.00	15.00	10.00		10.00		10.00		10.00		10.00		0.00		100.00	50.10	0.05
25. APOYAR GESTIÓN DE TRÁMITES DE PROYECTOS ESTRATÉGICOS PARA EL D.C Y/O DE PROYECTOS HABITACIONALES NO VIS.	6.00	3.00	3.00	9.40	9.40	9.40	0.00	9.40	18.80	9.40	9.40	9.40	9.40	9.40		9.40		9.40		9.40		9.40		3.00		100.00	50.00	3.00
26. EFECTUAR ACOMPAÑAMIENTO INTERINSTITUCIONAL EN LA GESTIÓN DE LOS TRÁMITES DE PROYECTOS NO HABITACIONALES INSCRITOS BAJO EL ESQUEMA DE MESA DE SOLCUIONES	5.00	3.45	0.00	9.09	9.09	9.09	0.00	9.09	15.00	9.09	16.00	9.09	9.09	9.09		9.09		9.09		9.09		9.09		5.65		100.00	49.18	2.46
27. PRESENTAR REPORTES DE USO DE LA PLATAFORMA TECNOLÓGICA DE APOYO EN LA GESTIÓN DE TRÁMITES DE LA CADENA DE URBANISMO Y CONSTRUCCIÓN.	0.10	8.30	8.30	8.34	8.34	8.34	8.34	8.34	8.34	8.34	8.34	8.34	8.34	8.34		8.34		8.34		8.34		8.34		8.30		100.00	50.00	0.05
28. BRINDAR CAPACITACIONES SOBRE LA PROMOCIÓN, USO Y FUNCIONAMIENTO DE LA HERRAMIENTA Y/O GESTIÓN DE TRÁMITES, DIRIGIDAS A ENTIDADES Y/O PROMOTORES Y/O CONSTRUCTORES DE VIVIENDA.	5.00	2.41	3.44	8.99	7.92	9.57	1.39	8.99	10.49	8.99	12.00	8.99	12.70	8.99		8.99		8.99		8.99		8.99		7.11		100.00	47.94	2.40
29. REPORTAR UNIDADES DE VIVIENDAS VIP EN EL ESQUEMA DE MESA DE SOLUCIONES EN ETAPA DE INICIACIÓN DE OBRA.	8.00	0.00	0.00	2.00	2.00	10.00	4.00	10.00	4.71	10.00	0.00	10.00	0.00	10.00		10.00		10.00		10.00		10.00		8.00		100.00	10.71	0.86
30. REPORTAR UNIDADES DE VIVIENDAS VIS EN EL ESQUEMA DE MESA DE SOLUCIONES EN ETAPA DE INICIACIÓN DE OBRA.	8.00	0.00	0.00	2.00	2.00	10.00	36.40	10.00	18.98	10.00	2.00	10.00	35.70	10.00		10.00		10.00		10.00		10.00		8.00		100.00	95.08	7.61
31. EFECTUAR ACOMPAÑAMIENTO INTERINSTITUCIONAL EN LA GESTIÓN DE LOS TRÁMITES DE PROYECTOS DE SOLUCIONES HABITACIONALES VIP Y VIS.	4.00	5.00	0.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	0.00	9.00	0.00	9.00		9.00		9.00		9.00		9.00		5.00		100.00	27.00	1.08
32. EFECTUAR REUNIONES CON PROMOTORES Y/O CONSTRUCTORES DE VIVIENDA Y CON SERVIDORES DE ENTIDADES DENTRO DE LA GESTIÓN DE TRÁMITES.	0.10	3.25	3.25	8.90	8.90	8.90	8.90	8.90	2.01	8.90	2.45	8.90	4.70	8.90		8.90		8.90		8.90		8.90		7.75		100.00	30.21	0.03
33. PRESENTAR REPORTE DE ESTADO DE GESTIÓN DE TRÁMITES DE LA TOTALIDAD DE LOS PROYECTOS INSCRITOS EN EL ESQUEMA DE MESA DE SOLUCIONES.	0.10	8.30	8.30	8.30	8.30	8.30	8.30	8.30	8.30	8.30	8.30	8.30	8.30	8.30		8.30		8.30		8.30		8.30		8.70		100.00	49.80	0.05
34. ACTUALIZAR Y MANTENER LA HERRAMIENTA TECNOLÓGICA	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		80.00		10.00		5.00		5.00		100.00	0.00	0.00
35. BRINDAR EL SOPORTE FUNCIONAL A USUARIOS DE LA HERRAMIENTA TECNOLÓGICA DEL BANCO DISTRITAL DE MATERIALES	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		80.00		10.00		5.00		5.00		100.00	0.00	0.00

Plan de Desarrollo UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA BOGOTÁ DEL SIGLO XXI 2020 - 2024

Programación y avance de las actividades de los proyectos de inversión - Vigencia 2021

01 BDPP-ACEP (ADMINISTRACION CENTRAL Y ESTABLECIMIENTOS PUBLICOS)

118 Secretaria Distrital del Hábitat

7747 20 Apoyo técnico, administrativo y tecnológico en la gestión de los trámites requeridos para promover la iniciación de viviendas VIS y VIP en Bogotá

ACTIVIDADES DEL PROYECTO (* - actividad congelada)	Pond Vert.	Ene		Feb		Mar		Abr		May		Jun		Jul		Ago		Sep		Oct		Nov		Dic		TOTAL		Avance
		Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Actividad
36. BRINDAR EL SOPORTE FUNCIONAL A USUARIOS DEL MEJORAMIENTO INTEGRAL DE VIVIENDAS	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		50.00		20.00		20.00		10.00		100.00	0.00	0.00
37. BRINDR APOYO TÉCNICO Y ADMINISTRATIVO A LAS SOLICITUDES REMITIDAS POR LA CVP	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		50.00		20.00		20.00		10.00		100.00	0.00	0.00
38. REALIZAR LOS AJUSTES REQUERIDOS PARA LA HERRAMIENTA TECNOLÓGICA	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		60.00		20.00		10.00		10.00		100.00	0.00	0.00
39. GARANTIZAR LA DISPONIBILIDAD DE LA HERRAMIENTA TECNOLÓGICA	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		60.00		20.00		10.00		10.00		100.00	0.00	0.00
Total ponderación vertical		100.00																						TOTAL AVANCE DEL PROYECTO:		37.93		

Plan de Desarrollo UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA BOGOTÁ DEL SIGLO XXI 2020 - 2024

Programación y avance de las actividades de los proyectos de inversión - Vigencia 2021

01 BDPP-ACEP (ADMINISTRACION CENTRAL Y ESTABLECIMIENTOS PUBLICOS)
118 Secretaría Distrital del Hábitat
7754 19 Fortalecimiento Institucional de la Secretaría del Hábitat Bogotá

PLAN DE DESARROLLO: 6 Un Nuevo Contrato Social y Ambiental para la Bogotá del Siglo XXI
Propósito : 05 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente
Programa General : 56 Gestión Pública Efectiva

INVERSIONES				Millones de pesos 2021				
Año	Banco	Proyectos	IPC	Valor	Presupuesto Definitivo		Ejecución Vigencia	
0				\$0		\$0.00		\$0.00
0				\$0		\$0.00		\$0.00
0				\$0		\$0.00		\$0.00
0				\$0		\$0.00		\$0.00
0				\$0		\$0.00		\$0.00
TOTAL				\$0	REGISTRADO en el Banco de Proyectos			

VIGENCIA: 2021 AVANCE A: 30/09/2021

ACTIVIDADES DEL PROYECTO (* - actividad congelada)	Pond Vert.	Ene		Feb		Mar		Abr		May		Jun		Jul		Ago		Sep		Oct		Nov		Dic		TOTAL		Avance Actividad
		Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	
1. MEJORAR LAS CONDICIONES DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DE LA SECRETARÍA DISTRITAL DEL HÁBITAT	12.00	0.00	0.00	10.00	10.00	30.00	30.00	0.00	0.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00		10.00		10.00		0.00		10.00		0.00		100.00	60.00	7.20
2. MANTENER LAS CONDICIONES PARA LA OPERACIÓN DE LA SECRETARÍA DISTRITAL DEL HÁBITAT	8.00	0.00	0.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00		10.00		10.00		10.00		10.00		0.00		100.00	50.00	4.00
3. ESTANDARIZAR LA OFERTA DE SERVICIOS Y SU CALIDAD ENTRE CANALES, ENTIDADES Y SERVIDORES(AS)	6.00	0.00	0.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00		9.00		9.00		9.00		9.00		10.00		100.00	45.00	2.70
4. MEJORAR LA CUALIFICACIÓN DE LOS SERVIDORES (AS)	8.00	0.00	0.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00		9.00		9.00		9.00		9.00		10.00		100.00	45.00	3.60
5. UTILIZAR EVIDENCIA CUANTITATIVA Y CUALITATIVA PARA LA TOMA DE DECISIONES	6.00	0.00	0.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00		9.00		9.00		9.00		9.00		10.00		100.00	45.00	2.70
6. PRESTAR EL SERVICIO INTEGRAL DE CORRESPONDENCIA EN LA SECRETARÍA DISTRITAL DEL HÁBITAT	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00		10.00		10.00		10.00		10.00		10.00		100.00	40.00	2.00
7. PRESTAR EL SERVICIO INTEGRAL DE ACTIVIDADES TÉCNICAS ARCHIVISTICAS DE LA SECRETARÍA DISTRITAL DEL HÁBITAT (LEY 594 DE 2000)	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00		10.00		10.00		10.00		10.00		10.00		100.00	40.00	2.00
8. PRESTAR EL SERVICIO DE SOPORTE AL PROCESO DE GESTIÓN DOCUMENTAL DE LA SECRETARÍA DISTRITAL DEL HÁBITAT	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00		10.00		10.00		10.00		10.00		10.00		100.00	40.00	2.00
9. EJECUTAR LOS PROYECTOS ESCENCIALES PARA EL CUMPLIMIENTO DE COMPROMISOS PACTADOS EN EL PINAR, SIC Y EN EL SGDEA	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00		10.00		10.00		10.00		10.00		10.00		100.00	40.00	2.00
10. IMPLEMENTAR (SACAR A PRODUCCIÓN) EL MÓDULO DE PAGOS PARA TRAMITAR LAS CUENTAS POR PAGAR EN BOGDATA.	4.00	0.00	0.00	10.00	0.00	30.00	30.00	30.00	35.00	30.00	35.00	0.00	0.00	0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		100.00	100.00	4.00
11. IMPLEMENTAR EL PROCEDIMIENTO DE PAGO, GESTIÓN Y SEGUIMIENTO A LA EJECUCIÓN DE LOS RECURSOS DEL FONDO DE SOLIDARIDAD Y REDISTRIBUCIÓN DEL INGRESO	3.00	0.00	0.00	30.00	0.00	35.00	35.00	35.00	35.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		100.00	100.00	3.00
12. REALIZAR SEGUIMIENTO AL PLAN DE SOSTENIBILIDAD CONTABLE FORMULADO AL INTERIOR DE LA SECRETARÍA	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30.00		0.00		0.00		30.00		0.00		10.00		100.00	30.00	2.10
13. REALIZAR SEGUIMIENTO A LOS NIVELES DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE VIGENCIA Y RESERVA	4.00	0.00	0.00	16.66	0.00	0.00	0.00	16.66	33.32	0.00	0.00	16.66	16.66	0.00		16.66		0.00		16.66		0.00		16.70		100.00	49.98	2.00
14. ADELANTAR ACCIONES PARA DEPURAR LOS PASIVOS EXIGIBLES DE LA SECRETARÍA	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25.00	25.00	0.00		0.00		25.00		0.00		0.00		25.00		100.00	50.00	1.00
15. REALIZAR UN ESTUDIO QUE PERMITA IDENTIFICAR LAS ÁREAS PRIORITARIAS PARA EL REDISEÑO INSTITUCIONAL (ESTUDIO ORGANIZACIONAL Y LEVANTAMIENTO DE CARGAS).	7.00	0.00	0.00	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	50.00	0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		100.00	100.00	7.00
16. EJECUTAR LA POLITICA DE GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO Y LA INNOVACIÓN EN LA SECRETARÍA DISTRITAL DEL HÁBITAT	6.00	0.00	0.00	4.84	4.84	11.29	11.29	11.29	11.29	12.90	12.90	11.29	11.29	11.29		11.29		8.06		8.06		6.45		3.24		100.00	51.61	3.10
17. MANTENER EL SISTEMA DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO AJUSTADO A LA NORMATIVIDAD EN MATERIA DE EMERGENCIA SANITARIA Y LOS NUEVOS RETOS PDD	7.00	4.82	0.00	8.77	8.77	10.09	10.09	8.33	8.33	9.21	9.21	10.09	10.09	7.02		7.46		8.77		7.46		11.84		6.14		100.00	46.49	3.25
Total ponderación vertical		100.00																						TOTAL AVANCE DEL PROYECTO:		53.65		

Plan de Desarrollo UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA BOGOTÁ DEL SIGLO XXI 2020 - 2024

Programación y avance de las actividades de los proyectos de inversión - Vigencia 2021

01 BDPP-ACEP (ADMINISTRACION CENTRAL Y ESTABLECIMIENTOS PUBLICOS)

118 Secretaría Distrital del Hábitat

7798 21 Conformación del banco de proyectos e instrumentos para la gestión del suelo en Bogotá

PLAN DE DESARROLLO: 6 Un Nuevo Contrato Social y Ambiental para la Bogotá del Siglo XXI

Propósito : 01 Hacer un nuevo contrato social con igualdad de oportunidades para la inclusión social, productiva y

Programa General : 19 Vivienda y entornos dignos en el territorio urbano y rural

INVERSIONES				Millones de pesos 2021			
Año	Banco	Proyectos IPC	Valor	Presupuesto Definitivo		Ejecución Vigencia	
0			\$0		\$0.00		\$0.00
0			\$0		\$0.00		\$0.00
0			\$0		\$0.00		\$0.00
0			\$0		\$0.00		\$0.00
0			\$0		\$0.00		\$0.00
TOTAL			\$0	REGISTRADO en el Banco de Proyectos			

VIGENCIA: 2021

AVANCE A: 30/09/2021

ACTIVIDADES DEL PROYECTO (* - actividad congelada)		Pond Vert.	Ene		Feb		Mar		Abr		May		Jun		Jul		Ago		Sep		Oct		Nov		Dic		TOTAL		Avance Actividad
			Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	
1.	REALIZAR LAS ACCIONES REQUERIDAS A LOS PREDIOS IDENTIFICADOS, PARA LA EXPEDICIÓN DEL ACTO ADMINISTRATIVO DE DECLARATORIAS.	14.00	2.00	2.00	17.00	17.00	29.00	29.00	18.00	2.00	13.00	13.00	14.00	21.00	5.00		2.00		0.00		0.00		0.00		0.00		100.00	84.00	11.76
2.	IMPLEMENTAR LAS ACCIONES DE SEGUIMIENTO QUE SE REQUIERAN A LOS PREDIOS OBJETO DE LAS DECLARATORIAS DE ACUERDO AL PROCEDIMIENTO VIGENTE	14.00	0.00	0.00	5.00	5.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00		10.00		10.00		10.00		10.00		5.00		100.00	45.00	6.30
3.	HACER SEGUIMIENTO A PLANES PARCIALES ADOPTADOS CON SUELO DISPONIBLE PARA VIVIENDA Y EQUIPAMIENTOS POR MEDIO DE VISITAS EN CAMPO, ESTABLECIENDO EL PORCENTAJE DE EJECUCIÓN E INCORPORÁNDOLO AL APLICATIVO	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	20.00	30.00	30.00	0.00		0.00		0.00		0.00		20.00		30.00		100.00	50.00	2.00
4.	EVALUAR LAS CONDICIONES NORMATIVAS, URBANÍSTICAS Y/O JURÍDICAS DE PREDIOS CON POTENCIAL DE DESARROLLO QUE QUIERAN VINCULARSE A LA SDHT COMO PROYECTO ASOCIATIVO	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25.00	25.00	0.00		0.00		25.00		0.00		0.00		25.00		100.00	50.00	2.50
5.	REALIZAR LAS ACTIVIDADES DE ASISTENCIA TÉCNICA Y DE SEGUIMIENTO A LOS PROYECTOS ASOCIATIVOS CON SUELO DISPONIBLE PARA VIVIENDA Y/O PROYECTOS ESTRATÉGICOS EN EL MARCO DEL PDD	5.00	0.00	0.00	5.00	5.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00		10.00		10.00		10.00		10.00		5.00		100.00	45.00	2.25
6.	GENERAR ESCENARIOS DE DIVULGACIÓN Y PROMOCIÓN DEL DECRETO 221 DEL 2020 PARA LA INICIACIÓN DE VIVIENDAS VIS	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25.00	25.00	0.00		0.00		25.00		0.00		0.00		25.00		100.00	50.00	4.00
7.	REALIZAR SEGUIMIENTO AL LICENCIAMIENTO DE LOS PROYECTOS QUE GENEREN INICIACIÓN DE VIVIENDA VIS, A PARTIR DEL DECRETO 221 DEL 2020 Y/O DE LOS PROYECTOS ASOCIATIVOS EN SEGUIMIENTO	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		35.00		0.00		0.00		0.00		35.00		100.00	30.00	2.40
8.	ACTUALIZAR EL INVENTARIO DE PROYECTOS SUSCEPTIBLES DE PROMOVER LA INICIACIÓN DE VIVIENDAS VIS	8.00	2.00	2.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	0.00	9.00		9.00		9.00		9.00		9.00		8.00		100.00	38.00	3.04
9.	GENERAR ESCENARIOS DE DIVULGACIÓN Y PROMOCIÓN DEL DECRETO 221 DEL 2020 PARA LA INICIACIÓN DE VIVIENDAS VIP	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25.00	25.00	0.00		0.00		25.00		0.00		0.00		25.00		100.00	50.00	4.00
10.	REALIZAR SEGUIMIENTO AL LICENCIAMIENTO DE LOS PROYECTOS GENEREN INICIACIÓN DE VIVIENDA VIP, A PARTIR DEL DECRETO 221 DEL 2020 Y/O DE LOS PROYECTOS ASOCIATIVOS EN SEGUIMIENTO.	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		35.00		0.00		0.00		0.00		35.00		100.00	30.00	2.40
11.	ACTUALIZAR EL INVENTARIO DE PROYECTOS SUSCEPTIBLES DE PROMOVER LA INICIACIÓN DE VIVIENDAS VIP	8.00	2.00	2.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00		9.00		9.00		9.00		9.00		8.00		100.00	47.00	3.76
12.	REALIZAR EL REPORTE DE HECTÁREAS DE SUELO ÚTIL GESTIONADAS PARA EL DESARROLLO DE VIVIENDA SOCIAL Y USOSW COMPLEMENTARIOS	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		38.00		14.00		0.00		0.00		48.00		100.00	0.00	0.00

Total ponderación vertical 100.00

TOTAL AVANCE DEL PROYECTO: 44.41

Plan de Desarrollo UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA BOGOTÁ DEL SIGLO XXI 2020 - 2024

Programación y avance de las actividades de los proyectos de inversión - Vigencia 2021

01 BDPP-ACEP (ADMINISTRACION CENTRAL Y ESTABLECIMIENTOS PUBLICOS)

118 Secretaría Distrital del Hábitat

7802 19 Consolidación de un banco de tierras para la ciudad región Bogotá

PLAN DE DESARROLLO: 6 Un Nuevo Contrato Social y Ambiental para la Bogotá del Siglo XXI

Propósito : 05 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente

Programa General : 52 Integración regional, distrital y local

INVERSIONES										Millones de pesos 2021				
Año		Banco	Proyectos	Valor		Presupuesto Definitivo					Ejecución Vigencia			
IPC														
0				\$0		\$0.00					\$0.00			
0				\$0		\$0.00					\$0.00			
0				\$0		\$0.00					\$0.00			
0				\$0		\$0.00					\$0.00			
0				\$0		\$0.00					\$0.00			
TOTAL		\$0				REGISTRADO en el Banco de Proyectos								

VIGENCIA: 2021 AVANCE A: 30/09/2021

ACTIVIDADES DEL PROYECTO (* - actividad congelada)		Pond Vert.	Ene		Feb		Mar		Abr		May		Jun		Jul		Ago		Sep		Oct		Nov		Dic		TOTAL		Avance Actividad
			Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	
1.	RECOLECTAR, CLASIFICAR Y ANALIZAR LA INFORMACIÓN DEL SUELO (DISPONIBLE Y VACANTE) EN LA CIUDAD REGIÓN.	20.00	5.00	5.00	5.00	5.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00		10.00		10.00		10.00		5.00		5.00		100.00	50.00	10.00
2.	ANÁLIZAR LA INFORMACIÓN DE LOS SECTORES O ZONAS A PARTIR DE LA CONCENTRACIÓN DE OFERTA Y DEMANDA EN VIVIENDA O PROYECTOS DE IMPORTANCIA ESTRATÉGICA PARA BOGOTÁ-REGIÓN.	20.00	5.00	5.00	5.00	5.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00		10.00		10.00		10.00		5.00		5.00		100.00	50.00	10.00
3.	ELABORAR ANÁLISIS RELACIONADOS CON LA DINÁMICA DEL MERCADO DEL SUELO EN LA CIUDAD REGIÓN.	20.00	0.00	0.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00		10.00		10.00		10.00		5.00		5.00		100.00	50.00	10.00
4.	RECOPIRAR LA INFORMACIÓN DE LOS MECANISMOS DE ARTICULACIÓN DE INSTANCIAS REGIONALES EXISTENTES.	20.00	0.00	0.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00		10.00		10.00		10.00		5.00		5.00		100.00	50.00	10.00
5.	ELABORAR UN DOCUMENTO DE LINEAMIENTOS TÉCNICOS DE ARTICULACIÓN REGIONAL	20.00	0.00	0.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00		10.00		10.00		10.00		5.00		5.00		100.00	50.00	10.00
Total ponderación vertical		100.00	TOTAL AVANCE DEL PROYECTO:																										50.00

Plan de Desarrollo UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA BOGOTÁ DEL SIGLO XXI 2020 - 2024

Programación y avance de las actividades de los proyectos de inversión - Vigencia 2021

01 BDPP-ACEP (ADMINISTRACION CENTRAL Y ESTABLECIMIENTOS PUBLICOS)
118 Secretaría Distrital del Hábitat
7810 14 Fortalecimiento y articulación de la gestión jurídica institucional en la Secretaría del Hábitat de Bogotá

PLAN DE DESARROLLO: 6 Un Nuevo Contrato Social y Ambiental para la Bogotá del Siglo XXI
Propósito : 05 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente
Programa General : 56 Gestión Pública Efectiva

INVERSIONES				Millones de pesos 2021			
Banco Proyectos			Presupuesto Definitivo	Ejecución Vigencia			
Año	IPC	Valor					
0		\$0	\$0.00			\$0.00	
0		\$0	\$0.00			\$0.00	
0		\$0	\$0.00			\$0.00	
0		\$0	\$0.00			\$0.00	
0		\$0	\$0.00			\$0.00	
TOTAL		\$0	REGISTRADO en el Banco de Proyectos				

VIGENCIA: 2021 AVANCE A: 30/09/2021

ACTIVIDADES DEL PROYECTO (* - actividad congelada)		Pond Vert.	Ene		Feb		Mar		Abr		May		Jun		Jul		Ago		Sep		Oct		Nov		Dic		TOTAL		Avance
			Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Actividad
1.	ATENDER EL TOTAL DE LAS ACTUACIONES JUDICIALES Y EXTRAJUDICIALES QUE SE FORMULEN EN EL CICLO DE DEFENSA JUDICIAL, BUSCANDO MANTENER EL EXITO PROCESAL POR ENCIMA DEL 90%	15.00	8.34	8.34	8.34	8.34	8.00	8.00	8.33	8.33	8.34	8.34	8.34	8.34	8.34		8.34		8.35		8.42		8.42		8.44		100.00	49.69	7.45
2.	EXPEDIR EL TOTAL DE LOS CONCEPTOS QUE SEAN COMPETENCIA A LA SUBSECRETARÍA JURÍDICA, DE ACUERDO CON LOS TERMINOS LEGALES.	15.00	8.34	8.34	8.34	8.34	8.00	8.00	8.33	8.33	8.34	8.34	8.34	8.34	8.34		8.34		8.35		8.42		8.42		8.44		100.00	49.69	7.45
3.	PROYECTAR EL TOTAL LOS ACTOS ADMINISTRATIVOS SOLICITADOS A LA SUBSECRETARÍA JURÍDICA, DE ACUERDO CON LOS TÉRMINOS ESTABLECIDOS EN EL PROCEDIMIENTO CON CÓDIGO PS06-PR03-V8	15.00	8.34	8.34	8.34	8.34	8.00	8.00	8.33	8.33	8.34	8.34	8.34	8.34	8.34		8.34		8.35		8.42		8.42		8.44		100.00	49.69	7.45
4.	ABSOLVER LAS CONSULTAS O PETICIONES QUE SE FORMULEN A LA SUBCRETARIA JURIDICA DENTRO DE LOS TERMINOS LEGALES.	15.00	8.34	8.34	8.34	8.34	8.00	8.00	8.33	8.33	8.34	8.34	8.34	8.34	8.34		8.34		8.35		8.42		8.42		8.44		100.00	49.69	7.45
5.	REALIZAR LA NOTIFICACIÓN DE LOS ACTOS ADMINISTRATIVOS, DE ACUERDO CON LOS TERMINOS ESTABLECIDOS EN EL PROCEDIMIENTO CON CÓDIGO PS06-PR06-V4	15.00	8.34	8.34	8.34	8.34	8.00	8.00	8.33	8.33	8.34	8.34	8.34	8.34	8.34		8.34		8.35		8.42		8.42		8.44		100.00	49.69	7.45
6.	IDENTIFICAR LOS TEMAS, ASUNTOS Y SITUACIONES QUE REQUIERAN UNIFICACIÓN DE CRITERIOS O PRECISIÓN NORMATIVA.	7.50	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33		8.33		8.33		8.33		8.33		8.37		100.00	49.98	3.75
7.	REALIZAR EL TRÁMITE DE PUBLICACIÓN DE LOS LINEAMIENTOS METODOGICOS EMITIDOS POR LA SUBSECRETARÍA JURÍDICA.	7.50	8.33	0.00	8.33	0.00	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	24.99	8.33		8.33		8.33		8.33		8.33		8.37		100.00	49.98	3.75
8.	GESTIONAR COMENTARIOS A LOS PROYECTOS DE LEY, DECRETO, ACUERDO Y RESOLUCIONES COMPETENCIA DEL SECTOR Y DE LA SUBSECRETARÍA JURÍDICA CONFORME A LO ESTABLECIDO EN LA CIRCULAR 012 DE 2020	10.00	8.34	8.34	8.34	8.34	8.00	8.00	8.33	8.33	8.34	8.34	8.34	8.34	8.34		8.34		8.35		8.42		8.42		8.44		100.00	49.69	4.97
Total ponderación vertical		100.00	TOTAL AVANCE DEL PROYECTO:																										49.73

Plan de Desarrollo UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA BOGOTÁ DEL SIGLO XXI 2020 - 2024

Programación y avance de las actividades de los proyectos de inversión - Vigencia 2021

01 BDPP-ACEP (ADMINISTRACION CENTRAL Y ESTABLECIMIENTOS PUBLICOS)
118 Secretaria Distrital del Hábitat
7812 22 Fortalecimiento de la Inspección, Vigilancia y Control de Vivienda en Bogotá

PLAN DE DESARROLLO: 6 Un Nuevo Contrato Social y Ambiental para la Bogotá del Siglo XXI
Propósito : 03 Inspirar confianza y legitimidad para vivir sin miedo y ser epicentro de cultura ciudadana, paz y re
Programa General : 45 Espacio público más seguro y construido colectivamente

INVERSIONES				Millones de pesos 2021				
Año	Banco	Proyectos	IPC	Valor	Presupuesto Definitivo		Ejecución Vigencia	
0				\$0		\$0.00		\$0.00
0				\$0		\$0.00		\$0.00
0				\$0		\$0.00		\$0.00
0				\$0		\$0.00		\$0.00
0				\$0		\$0.00		\$0.00
TOTAL				\$0	REGISTRADO en el Banco de Proyectos			

VIGENCIA: 2021 AVANCE A: 30/09/2021

ACTIVIDADES DEL PROYECTO (* - actividad congelada)		Pond Vert.	Ene		Feb		Mar		Abr		May		Jun		Jul		Ago		Sep		Oct		Nov		Dic		TOTAL		Avance		
			Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Actividad		
1.	EMITIR LA DECISIÓN DE FONDO DE LAS INVESTIGACIONES POR INCUMPLIMIENTO A LAS NORMAS QUE REGULAN LA ENAJENACIÓN DE INMUEBLES DESTINADOS A VIVIENDA EN LOS TÉRMINOS DE LEY	15.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	8.75	8.75	8.75	8.75	8.75	8.75	8.75		8.75		8.75		8.75		8.75		15.00		100.00	41.25	6.19		
2.	REALIZAR EL OFICIO DE RESPUESTA A LOS PROYECTOS RADICADOS (SOLICITUDES DE "RADICACIÓN DE DOCUMENTOS") EN LOS TÉRMINOS PREVISTOS POR LA LEY.	15.00	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33		8.33		8.33		8.33		8.33		8.37		100.00	49.98	7.50		
3.	EMITIR LA DECISIÓN DE FONDO DE LAS INVESTIGACIONES POR INCUMPLIMIENTO A LAS NORMAS QUE REGULAN EL ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES DESTINADOS A VIVIENDA EN LOS TÉRMINOS DE LEY.	15.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	8.75	8.75	8.75	8.75	8.75	8.75	8.75		8.75		8.75		8.75		8.75		15.00		100.00	41.25	6.19		
4.	REALIZAR EL OFICIO DE RESPUESTA A LAS SOLICITUDES DE MATRÍCULA DENTRO DE LOS TÉRMINOS DE LEY	15.00	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33		8.33		8.33		8.33		8.33		8.37		100.00	49.98	7.50		
5.	REALIZAR VISITAS MENSUALES A POLÍGONOS DE MONITOREO	20.00	8.50	8.50	8.50	8.50	9.00	8.50	6.00	6.00	7.00	7.00	9.00	9.00	9.00		9.00		9.00		9.00		9.00		7.00		100.00	47.50	9.50		
6.	REPORTE A LA ALCALDÍA LOCAL, LAS NUEVAS OCUPACIONES O CAMBIOS DE ESTADO DE LAS EXISTENTES, PARA QUE ESTA EJERZA LAS LABORES DE CONTROL URBANÍSTICO PROPIAS DE SU COMPETENCIA	10.00	8.50	8.50	8.50	8.50	9.00	8.50	6.00	6.00	7.00	7.00	9.00	9.00	9.00		9.00		9.00		9.00		9.00		7.00		100.00	47.50	4.75		
7.	GENERAR LA INFORMACIÓN RELACIONADA CON LAS ÁREAS DONDE EXISTE LA PRESENCIA DE ASENTAMIENTOS ILEGALES	10.00	8.50	8.50	8.50	8.50	9.00	9.00	6.00	6.00	7.00	7.00	9.00	9.00	9.00		9.00		9.00		9.00		9.00		7.00		100.00	48.00	4.80		
Total ponderación vertical		100.00																											TOTAL AVANCE DEL PROYECTO:		46.42

Plan de Desarrollo UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA BOGOTÁ DEL SIGLO XXI 2020 - 2024

Programación y avance de las actividades de los proyectos de inversión - Vigencia 2021

01 BDPP-ACEP (ADMINISTRACION CENTRAL Y ESTABLECIMIENTOS PUBLICOS)
118 Secretaria Distrital del Hábitat
7815 15 Desarrollo del sistema de información misional y estratégica del sector hábitat Bogotá

PLAN DE DESARROLLO: 6 Un Nuevo Contrato Social y Ambiental para la Bogotá del Siglo XXI
Propósito : 05 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente
Programa General : 53 Información para la toma de decisiones

INVERSIONES				Millones de pesos 2021			
Banco Proyectos			Presupuesto Definitivo		Ejecución Vigencia		
Año	IPC	Valor					
0		\$0		\$0.00		\$0.00	
0		\$0		\$0.00		\$0.00	
0		\$0		\$0.00		\$0.00	
0		\$0		\$0.00		\$0.00	
0		\$0		\$0.00		\$0.00	
TOTAL		\$0	REGISTRADO en el Banco de Proyectos				

VIGENCIA: 2021 AVANCE A: 30/09/2021

ACTIVIDADES DEL PROYECTO (* - actividad congelada)		Pond Vert.	Ene		Feb		Mar		Abr		May		Jun		Jul		Ago		Sep		Oct		Nov		Dic		TOTAL		Avance Actividad
			Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	
1.	DEFINIR EL AMBIENTE DE INTEROPERABILIDA DE LA SDHT Y SUS DIFERENTES AREAS FRENTE AL PROYECTO MISIONAL DE LA ORGANIZACION	2.00	40.00	40.00	40.00	40.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		100.00	100.00	2.00
2.	DEFINIR LOS CUATRO DOMINIOS DE INTEROPERABILIDAD Y SUS ALCANCES ESTABLECIDOS, DENTRO DE CADA UNA DE LAS NORMAS LEGALES ESTABLECIDAS POR GOBIERNO DIGITAL	2.00	0.00	0.00	40.00	40.00	30.00	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30.00	0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		100.00	100.00	2.00
3.	IMPLEMENTAR REQUERIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA HARDWARE SOFTWARE, X-ROAD	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	50.00	0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		100.00	50.00	0.50
4.	DESARROLLAR LOS SERVICIOS DE INTEROPERABILIDAD EN LAS AREAS DE LEVANTAMIENTO Y/O AREAS NUEVAS QUE LO REQUIERAN	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00		20.00		20.00		20.00		10.00		10.00		100.00	0.00	0.00
5.	IMPLEMENTAR EL SERVICIOS WEB X-ROAD CON CLIENTES INTERNOS EXTERNOS A LA SECRETARIA DISTRITAL DEL HABITAT, PARA UN SISTEMA DE INFORMACION MISIONAL O ESTRATEGICO	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		0.00		0.00		65.00		35.00		100.00	0.00	0.00
6.	REALIZAR LAS PRUEBAS DE SEGURIDAD DIGITAL, SOBRE ALGUNOS DE LOS SISTEMAS DE INFORMACIÓN MISIONALES DE LA SDHT.	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15.00	5.00	30.00	10.00	40.00	10.00	15.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		100.00	25.00	1.75
7.	ELABORAR UN DOCUMENTO PARA LA DEFINICIÓN DE ESTANDARES DE DESARROLLO DE SOFTWARE PARA LA SDHT.	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	0.00	40.00	10.00	40.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		100.00	10.00	0.50
8.	DESARROLLAR LAS MEJORAS Y MODIFICACIONES EN 3 SISTEMAS DE INFORMACIÓN MISIONALES DE LA SDHT.	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	5.00	15.00		15.00		20.00		20.00		10.00		10.00		100.00	5.00	0.90
9.	IMPLEMENTAR EL PLAN PARA EL DESARROLLO DE UN EJERCICIO DE ARQUITECTURA EMPRESARIAL DE LA SDHT.	10.00	0.00	0.00	10.00	10.00	10.00	10.00	15.00	12.00	15.00	10.00	15.00	18.00	15.00		10.00		10.00		0.00		0.00		0.00		100.00	60.00	6.00
10.	AUMENTAR EL GRADO DE AVANCE DEL PHVA DEL MODELO DE SEGURIDAD Y PRIVACIDAD DE LA INFORMACIÓN DE LA SDHT.	5.00	0.00	0.00	5.00	5.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00		10.00		10.00		10.00		10.00		5.00		100.00	45.00	2.25
11.	DISEÑAR LA ARQUITECTURA DE REFERENCIA BIG DATA Y ANALÍTICA	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25.00	25.00	25.00	25.00	25.00	25.00	25.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		100.00	75.00	13.50
12.	ADQUIRIR HERRAMIENTAS AVANZADAS DE VISUALIZACIÓN Y ANÁLISIS DESCRIPTIVO	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	0.00	50.00	50.00	0.00	50.00	0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		100.00	100.00	4.00
13.	INSTALAR COMPONENTES BÁSICOS DE LA ARQUITECTURA DE REFERENCIA BIG DATA	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20.00		20.00		20.00		20.00		20.00		100.00	0.00	0.00
14.	ELABORAR DOCUMENTO DE LINEAMIENTOS PARA LA MODERNIZACIÓN INFRAESTRUCTURA TECNOLÓGICA DE LA SDHT.	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25.00	25.00	25.00		25.00		25.00		0.00		0.00		0.00		100.00	25.00	0.25
15.	REPONTENCIAR LA INFRAESTRUCTURA DE SERVIDORES Y ALMACENAMIENTO	4.00	0.00	0.00	50.00	50.00	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		100.00	100.00	4.00
16.	REALIZAR MODERNIZACIÓN EQUIPOS RED LOCAL	1.00	0.00	0.00	30.00	30.00	30.00	30.00	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		100.00	100.00	1.00
17.	GARANTIZAR EL SOPORTE DE LA INFRAESTRUCTURA TECNOLÓGICA	3.00	0.00	0.00	5.00	5.00	5.00	5.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00		10.00		10.00		10.00		10.00		10.00		100.00	40.00	1.20
18.	MIGRAR A PROTOCOLO IPV6	1.00	10.00	10.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	5.00	10.00	10.00	0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		100.00	85.00	0.85

Plan de Desarrollo UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA BOGOTÁ DEL SIGLO XXI 2020 - 2024

Programación y avance de las actividades de los proyectos de inversión - Vigencia 2021

01 BDPP-ACEP (ADMINISTRACION CENTRAL Y ESTABLECIMIENTOS PUBLICOS)

118 Secretaria Distrital del Hábitat

7815 15 Desarrollo del sistema de información misional y estratégica del sector hábitat Bogotá

ACTIVIDADES DEL PROYECTO (* - actividad congelada)	Pond Vert.	Ene		Feb		Mar		Abr		May		Jun		Jul		Ago		Sep		Oct		Nov		Dic		TOTAL		Avance					
		Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Actividad					
		TOTAL AVANCE DEL PROYECTO:																															
Total ponderación vertical		100.00																														40.70	

Plan de Desarrollo UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA BOGOTÁ DEL SIGLO XXI 2020 - 2024

Programación y avance de las actividades de los proyectos de inversión - Vigencia 2021

01 BDPP-ACEP (ADMINISTRACION CENTRAL Y ESTABLECIMIENTOS PUBLICOS)
118 Secretaría Distrital del Hábitat
7823 24 Generación de mecanismos para facilitar el acceso a una solución de vivienda a hogares vulnerables en Bogotá.

PLAN DE DESARROLLO: 6 Un Nuevo Contrato Social y Ambiental para la Bogotá del Siglo XXI
Propósito : 01 Hacer un nuevo contrato social con igualdad de oportunidades para la inclusión social, productiva y
Programa General : 01 Subsidios y transferencias para la equidad

INVERSIONES				Millones de pesos 2021				
Año	Banco	Proyectos	IPC	Valor	Presupuesto Definitivo		Ejecución Vigencia	
0				\$0		\$0.00		\$0.00
0				\$0		\$0.00		\$0.00
0				\$0		\$0.00		\$0.00
0				\$0		\$0.00		\$0.00
0				\$0		\$0.00		\$0.00
TOTAL				\$0	REGISTRADO en el Banco de Proyectos			

VIGENCIA: 2021 AVANCE A: 30/09/2021

ACTIVIDADES DEL PROYECTO (* - actividad congelada)		Pond Vert.	Ene		Feb		Mar		Abr		May		Jun		Jul		Ago		Sep		Oct		Nov		Dic		TOTAL		Avance Actividad
			Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	
1.	ESTRUCTURAR TÉCNICA, JURÍDICA Y FINANCIERAMENTE EL PROGRAMA DE ARRIENDO SOCIAL PARA LA ADQUISICIÓN DE VIVIENDA NUEVA O COMO ALTERNATIVA PERMANENTE DE VIVIENDA	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	70.00	70.00	0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		100.00	100.00	5.00
2.	ASIGNAR APORTES TRANSITORIOS DE ARRIENDO SOLIDARIO	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	60.00	60.00	0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		100.00	100.00	5.00
3.	REALIZAR EL DISEÑO Y FORMULACIÓN DEL PROGRAMA DE EDUCACIÓN FINANCIERA PARA HOGARES EN CONDICIÓN DE VULNERABILIDAD	7.00	0.00	0.00	5.00	5.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	75.00	10.00	0.00	10.00		10.00		10.00		10.00		10.00		5.00		100.00	100.00	7.00
4.	REALIZAR ACOMPAÑAMIENTO SOCIAL A PROYECTOS VIS EN LAS FASES DE MUDANZA Y CUMPLIMIENTO DE DEBERES DEL HOGAR BENEFICIARIO AL RECIBIR UN SUBSIDIO DE VIVIENDA	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00		10.00		10.00		10.00		10.00		10.00		100.00	40.00	3.60
5.	ASIGNAR SUBSIDIOS DE VIVIENDA EN COMPLEMENTARIEDAD CON EL SUBSIDIO DE VIVIENDA OTORGADO POR EL GOBIERNO NACIONAL PARA LA ADQUISICIÓN DE VIVIENDA NUEVA URBANA EN BOGOTÁ EN ELMARCO DELPROGRAMA MI CASAYA	10.00	8.00	0.00	8.00	13.50	8.00	21.00	8.00	0.00	8.00	11.00	8.00	0.00	8.00		8.00		8.00		8.00		8.00		12.00		100.00	45.50	4.55
6.	DISEÑAR E IMPLEMENTAR MECANISMO A TRAVÉS DEL CUAL LA SDHT EJERZA LA PRIMERA OPCIÓN DE SEPARACIÓN DEUNIDADES HABITACIONALES VIP VIS QUE SE GENEREN EN BOGOTÁ, CON PROPÓSITO DE ASIGNARLAS A HOGARES VULNE	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00		10.00		10.00		10.00		10.00		20.00		100.00	30.00	9.00
7.	RESPONDER LAS PETICIONES DE LA CIUDADANÍA Y ENTES DE CONTROL RELACIONADAS CON LOS PROGRAMAS DE ACCESO A LA VIVIENDA	6.00	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33		8.33		8.33		8.33		8.33		8.37		100.00	49.98	3.00
8.	SISTEMATIZAR LA INFORMACIÓN FÍSICA Y DIGITAL RELACIONADA CON LOS PROGRAMAS DE ACCESO A LA VIVIENDA	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	24.50	10.00	10.00	10.00	14.40	10.00	10.00	10.00		10.00		10.00		10.00		10.00		10.00		100.00	58.90	3.53
9.	REALIZAR EL SEGUIMIENTO DE LOS APORTES DEL DISTRITO PARA LOS PROGRAMAS O ESQUEMAS DE ACCESO A LA VIVIENDA CON EL FIN DE LEGALIZAR LOS SUBSIDIOS DESEMBOLSADOS	6.00	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33		8.33		8.33		8.33		8.33		8.37		100.00	49.98	3.00
10.	ELABORAR EL REGLAMENTO OPERATIVO DEL ESQUEMA DE ¿OFERTA PREFERENTE¿ PARA VIVIENDAS DE INTERÉS PRIORITARIO VIVIENDAS DE INTERÉS SOCIAL.	6.00	0.00	0.00	50.00	50.00	50.00	40.00	0.00	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		100.00	100.00	6.00
11.	REALIZAR LA CONSOLIDACIÓN, PROCESAMIENTO Y ANÁLISIS DE BASES DE DATOS PARA LA CARACTERIZACIÓN, FOCALIZACIÓN, PRIORIZACIÓN, VERIFICACIÓN APOORTE TEMPORAL SOLIDARIO DE ARRENDAMIENTO	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00		18.00		18.00		18.00		18.00		18.00		100.00	0.00	0.00
12.	REALIZAR LA CONSOLIDACIÓN, PROCESAMIENTO Y ANÁLISIS DE BASES DE DATOS PARA LA CARACTERIZACIÓN, FOCALIZACIÓN, PRIORIZACIÓN, VERIFICACIÓN ARRENDAMIENTO SOCIAL MI AHORRO MI HOGAR	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00		18.00		18.00		18.00		18.00		18.00		100.00	0.00	0.00

Total ponderación vertical 100.00 TOTAL AVANCE DEL PROYECTO: 49.68

Plan de Desarrollo UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA BOGOTÁ DEL SIGLO XXI 2020 - 2024

Programación y avance de las actividades de los proyectos de inversión - Vigencia 2021

01 BDPP-ACEP (ADMINISTRACION CENTRAL Y ESTABLECIMIENTOS PUBLICOS)

118 Secretaria Distrital del Hábitat

7825 22 Diseño e implementación de alternativas financieras para la gestión del hábitat en Bogotá

PLAN DE DESARROLLO: 6 Un Nuevo Contrato Social y Ambiental para la Bogotá del Siglo XXI

Propósito : 01 Hacer un nuevo contrato social con igualdad de oportunidades para la inclusión social, productiva y

Programa General : 19 Vivienda y entornos dignos en el territorio urbano y rural

INVERSIONES				Millones de pesos 2021			
Banco Proyectos			Presupuesto Definitivo	Ejecución Vigencia			
Año	IPC	Valor					
0		\$0	\$0.00			\$0.00	
0		\$0	\$0.00			\$0.00	
0		\$0	\$0.00			\$0.00	
0		\$0	\$0.00			\$0.00	
0		\$0	\$0.00			\$0.00	
TOTAL		\$0	REGISTRADO en el Banco de Proyectos				

VIGENCIA: 2021 AVANCE A: 30/09/2021

ACTIVIDADES DEL PROYECTO (* - actividad congelada)		Pond Vert.	Ene		Feb		Mar		Abr		May		Jun		Jul		Ago		Sep		Oct		Nov		Dic		TOTAL		Avance Actividad
			Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	
1.	DESARROLLAR OPERATIVAMENTE EL PROGRAMA DE EDUCACIÓN FINANCIERA PARA HOGARES DE BAJOS INGRESOS.	10.00	0.00	0.00	5.00	5.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00		10.00		10.00		10.00		10.00		5.00		100.00	45.00	4.50
2.	DISEÑAR EL PLAN DE TRABAJO CON LAS ENTIDADES FINANCIERAS PARA EL ANÁLISIS DE LAS DIFERENTES ALTERNATIVAS DE FINANCIACIÓN A IMPLEMENTAR CON LOS HOGARES DE BAJOS INGRESOS.	15.00	0.00	0.00	0.00	50.00	0.00	50.00	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		100.00	100.00	15.00
3.	IMPLEMENTAR EL PLAN DE TRABAJO CON LAS ENTIDADES FINANCIERAS PARA EL ANÁLISIS DE LAS DIFERENTES ALTERNATIVAS DE FINANCIACIÓN A IMPLEMENTAR CON LOS HOGARES DE BAJOS INGRESOS.	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	10.00	10.00	10.00	15.00	15.00	15.00		10.00		10.00		15.00		7.50		7.50		100.00	35.00	5.25
4.	IMPLEMENTAR LA ESTRATEGIA DE COOPERACIÓN INTERNACIONAL DISEÑADA PARA CAPTAR RECURSOS CON EL OBJETO DE FINANCIAR PROYECTOS ESTRATÉGICOS DEL SECTOR HÁBITAT.	10.00	0.00	0.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00		10.00		10.00		10.00		5.00		5.00		100.00	50.00	5.00
5.	IMPLEMENTAR LA ESTRATEGIA DE RESPONSABILIDAD SOCIAL EMPRESARIAL CON EL SECTOR PRIVADO DISEÑADA PARA CAPTAR RECURSOS CON EL OBJETO DE FINANCIAR PROYECTOS ESTRATÉGICOS DEL SECTOR HÁBITAT.	10.00	0.00	0.00	5.00	5.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00		10.00		10.00		10.00		10.00		5.00		100.00	45.00	4.50
6.	DESARROLLAR ALIANZAS CON AGENTES ACADÉMICOS QUE PERMITAN LA IMPLEMENTACIÓN DE POLÍTICAS Y PROYECTOS ESTRATÉGICOS DE HÁBITAT EN UN MARCO DE INNOVACIÓN Y GENERACIÓN DE CONOCIMIENTO	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00		10.00		10.00		10.00		10.00		10.00		100.00	40.00	4.00
7.	EVALUAR ECONÓMICA Y TÉCNICAMENTE LA APLICACIÓN DE INSTRUMENTOS DE FINANCIACIÓN DEL DESARROLLO URBANO EN LA ESCALA METROPOLITANA.	15.00	0.00	0.00	5.00	5.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00		10.00		10.00		10.00		10.00		5.00		100.00	45.00	6.75
8.	PARTICIPAR EN EL PROCESO DE REVISIÓN DEL POT Y LA CONFORMACIÓN DE LA REGION METROPOLITANA EN LO RELACIONADO CON LA APLICACIÓN DE LOS INSTRUMENTOS DE FINACIAMIENTO DEL DESARROLLO URBANO	15.00	15.00	15.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00		5.00		5.00		5.00		5.00		5.00		100.00	65.00	9.75
Total ponderación vertical		100.00	TOTAL AVANCE DEL PROYECTO:																										54.75

Plan de Desarrollo UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA BOGOTÁ DEL SIGLO XXI 2020 - 2024

Programación y avance de las actividades de los proyectos de inversión - Vigencia 2021

01 BDPP-ACEP (ADMINISTRACION CENTRAL Y ESTABLECIMIENTOS PUBLICOS)

118 Secretaría Distrital del Hábitat

7836 20 Actualización estrategia de comunicaciones del Hábitat 2020-2024 Bogotá

PLAN DE DESARROLLO: 6 Un Nuevo Contrato Social y Ambiental para la Bogotá del Siglo XXI

Propósito : 01 Hacer un nuevo contrato social con igualdad de oportunidades para la inclusión social, productiva y

Programa General : 21 Creación y vida cotidiana: Apropiación ciudadana del arte, la cultura y el patrimonio, para la democ

INVERSIONES				Millones de pesos 2021			
Banco Proyectos			Presupuesto Definitivo	Ejecución Vigencia			
Año	IPC	Valor					
0		\$0	\$0.00			\$0.00	
0		\$0	\$0.00			\$0.00	
0		\$0	\$0.00			\$0.00	
0		\$0	\$0.00			\$0.00	
0		\$0	\$0.00			\$0.00	
TOTAL		\$0	REGISTRADO en el Banco de Proyectos				

VIGENCIA: 2021


AVANCE A: 30/09/2021

ACTIVIDADES DEL PROYECTO (* - actividad congelada)	Pond Vert.	Ene		Feb		Mar		Abr		May		Jun		Jul		Ago		Sep		Oct		Nov		Dic		TOTAL		Avance	
		Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Actividad	
1. ELABORAR FULLES DE DECLARACIONES, NOTAS WEB, VIDEOS, BOLETINES DE PRENSA, PODCAST, PROGRAMAS DE RADIO, INFOGRAFÍAS, SINERGIAS Y EVENTOS VIRTUALES.	30.00	3.70	5.93	8.15	9.26	8.89	14.40	8.89	10.00	8.89	10.74	8.15	9.63	8.89		8.52		8.89		9.25		8.89		8.89		100.00	59.96	17.99	
2. ELABORAR Y DIFUNDIR ESTRATEGIAS DIGITALES POR LAS DIFERENTES REDES SOCIALES DE LA SDHT	20.00	11.11	11.11	5.55	5.55	11.11	11.11	11.11	11.11	5.56	5.56	11.11	11.11	11.11		11.11		5.55		5.56		5.56		5.56		100.00	55.55	11.11	
3. REALIZAR CONTRATACIÓN PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LA INTRANET	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33.00	33.00	33.00	0.00	34.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		100.00	33.00	0.99	
4. PLANEAR E INSTALAR INFRAESTRUCTURA PARA DESARROLLO Y TESTEO DE LA INTRANET	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		100.00	0.00	0.00	
5. DESARROLLAR E IMPLEMENTAR LOS REQUERIMIENTOS DE LA SDHT EN CMS (GESTOR DE CONTENIDOS) DE LA INTRANET	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00		20.00		20.00		20.00		20.00		0.00		100.00	0.00	0.00	
6. PLANEAR E INSTALAR INFRAESTRUCTURA PARA DESARROLLO Y TESTEO DE LA PÁGINA WEB	2.00	0.00	0.00	90.00	90.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		100.00	100.00	2.00	
7. DESARROLLAR E IMPLEMENTAR LOS REQUERIMIENTOS DE LA SDHT EN CMS (GESTOR DE CONTENIDOS) PARA LA PAGINA WEB	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		100.00	80.00	2.40	
8. ATENDER LAS NECESIDADES COMUNICACIONALES DE LAS ÁREAS DE LA SDHT, DISEÑAR CAMPAÑAS DE COMUNICACIÓN CON INFORMACIÓN DE INTERÉS PARA EL PÚBLICO INTERNO Y DIVULGARLAS A TRAVÉS DE LOS DIFERENTES CANALES D	15.00	11.11	11.11	5.55	5.55	11.11	11.11	5.56	11.11	11.11	11.11	11.11	11.11	5.56		11.11		11.11		5.55		5.56		5.56		100.00	61.10	9.17	
9. PRODUCCIÓN DE PIEZAS INFORMATIVAS DIRIGIDAS A LA COMUNIDAD EN FORMATO TEXTO PARA LA WEB, PIEZAS GRÁFICAS PARA DIFUNDIR POR REDES SOCIALES Y PIEZAS AUDIOVISUALES. ESTAS PRODUCTO DE ACOMPAÑAMIENTO A EVE	20.00	2.86	2.86	5.72	7.14	8.57	7.14	8.57	4.29	11.43	15.71	8.57	17.14	11.43		8.57		8.57		8.57		8.57		8.57		100.00	54.28	10.86	
Total ponderación vertical		100.00																								TOTAL AVANCE DEL PROYECTO:		54.51	

118 - Secretaría Distrital del Hábitat

Proyecto de inversión

7575 Estudios y diseños de proyecto para el mejoramiento integral de Barrios - Bogotá 2020-2024




Mes	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
Programado	1.20	19.14	29.53	42.41	60.45	71.17	74.82	79.01	84.32	90.87	94.83	100.00
Ejecutado	1.25	15.34	22.38	26.55	36.61	42.88						

118 - Secretaría Distrital del Hábitat

Proyecto de inversión

7577 Conformación y ajustes de expedientes para legalización de asentamientos de origen informal y regularización de desarrollos legalizados Bogotá




Mes	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
Programado	9.84	17.14	23.14	30.95	39.49	48.92	60.04	72.42	82.18	91.72	97.93	100.00
Ejecutado	8.45	12.42	18.81	26.09	40.36	51.10						

118 - Secretaría Distrital del Hábitat

Proyecto de inversión

7582 Mejoramiento progresivo de edificaciones de vivienda de origen informal Plan Terrazas




Mes	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
Programado	2.17	8.08	30.88	37.22	39.77	52.97	57.69	67.38	74.25	83.69	87.71	100.00
Ejecutado	0.50	1.42	17.62	25.34	34.79	41.02						

118 - Secretaría Distrital del Hábitat

Proyecto de inversión

7590 Desarrollo de estrategias de innovación social y comunicación para el fortalecimiento de la participación en temas Hábitat en Bogotá




Mes	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
Programado	3.50	18.80	36.10	44.65	49.10	64.75	66.20	70.95	81.00	81.45	82.90	100.00
Ejecutado	3.50	14.80	36.10	44.95	49.65	64.75						

118 - Secretaría Distrital del Hábitat

Proyecto de inversión

7602 Análisis de la Gestión Integral del desarrollo de los programas y proyectos de la Secretaría de Hábitat de Bogotá




Mes	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
Programado	9.14	26.23	33.58	35.63	37.73	46.07	54.67	58.01	77.11	80.40	91.20	100.00
Ejecutado	9.14	23.73	31.08	35.67	37.77	46.51						

118 - Secretaría Distrital del Hábitat

Proyecto de inversión

7606 Implementación de la ruta de la transparencia en Hábitat como un hábito Bogotá




Mes	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
Programado	5.54	14.40	25.58	35.54	45.50	57.77	65.54	69.95	79.88	86.54	92.03	100.00
Ejecutado	5.52	14.37	24.39	35.51	46.37	58.54						

118 - Secretaría Distrital del Hábitat

Proyecto de inversión

7615 Diseño e implementación de la política pública de servicios públicos domiciliarios en el área urbana y rural del Distrito Capital Bogotá




Mes	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
Programado	2.00	6.00	26.00	36.50	45.50	54.50	63.50	72.50	80.25	88.00	95.25	100.00
Ejecutado	2.00	6.00	26.00	36.50	45.50	54.50						

118 - Secretaría Distrital del Hábitat

Proyecto de inversión

7618 Construcción del catastro de redes de los servicios públicos en el distrito capital Bogotá




Mes	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
Programado	3.80	10.00	20.00	28.00	36.00	54.00	62.00	70.00	80.00	88.00	93.00	100.00
Ejecutado	3.80	10.00	20.00	28.00	36.00	54.00						

118 - Secretaría Distrital del Hábitat

Proyecto de inversión

7641 Implementación de la Estrategia Integral de Revitalización Bogotá




Mes	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
Programado	0.00	1.90	5.70	12.65	18.20	26.30	31.30	47.15	57.30	66.40	71.20	100.00
Ejecutado	0.00	1.90	5.70	12.65	18.20	26.30						

118 - Secretaría Distrital del Hábitat

Proyecto de inversión

7642 Implementación de acciones de Acupuntura Urbana en Bogotá




Mes	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
Programado	0.28	6.96	16.46	26.46	34.56	44.66	56.16	67.24	69.12	78.54	87.96	100.00
Ejecutado	0.28	6.96	16.46	26.46	34.56	44.66						

118 - Secretaría Distrital del Hábitat

Proyecto de inversión

7645 Recuperación del espacio público para el cuidado en Bogotá




Mes	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
Programado	0.28	4.63	16.18	24.18	45.28	57.88	57.88	71.96	78.96	87.21	95.46	100.00
Ejecutado	0.28	4.63	16.18	21.68	42.78	55.38						

118 - Secretaría Distrital del Hábitat

Proyecto de inversión

7659 Mejoramiento Integral Rural y de Bordes Urbanos en Bogotá




Mes	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
Programado	0.96	6.65	17.60	28.40	43.82	55.02	66.10	73.92	82.12	90.22	97.30	100.00
Ejecutado	0.96	6.65	17.60	28.40	43.82	55.02						

118 - Secretaría Distrital del Hábitat

Proyecto de inversión

7715 Mejoramiento de vivienda - modalidad de habitabilidad mediante asignación e implementación de subsidio en Bogotá




Mes	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
Programado	4.96	15.61	29.71	34.41	49.31	60.49	70.87	74.25	81.71	89.18	95.77	100.00
Ejecutado	5.85	15.06	29.19	37.46	40.98	45.41						

118 - Secretaría Distrital del Hábitat

Proyecto de inversión

7721 Aplicación de lineamientos de planeación y política en materia de hábitat Bogotá




Mes	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
Programado	1.60	8.50	20.50	32.50	42.50	52.50	61.50	70.50	79.50	88.50	97.50	100.00
Ejecutado	1.60	7.00	17.00	32.50	42.50	52.50						

118 - Secretaría Distrital del Hábitat

Proyecto de inversión

7728 Análisis de la gestión de la información del sector hábitat en Bogotá




Mes	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
Programado	2.13	7.13	17.13	27.13	37.13	47.13	57.13	67.13	77.13	87.13	97.13	100.00
Ejecutado	2.13	7.13	17.13	27.13	34.63	44.63						

118 - Secretaría Distrital del Hábitat

Proyecto de inversión

7747 Apoyo técnico, administrativo y tecnológico en la gestión de los trámites requeridos para promover la iniciación de viviendas VIS y VIP en Bogotá




Mes	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
Programado	1.72	6.94	14.32	22.52	30.88	39.26	46.19	51.64	74.90	85.16	93.54	100.00
Ejecutado	3.35	7.00	13.94	20.82	28.39	37.93						

118 - Secretaría Distrital del Hábitat

Proyecto de inversión

7754 Fortalecimiento Institucional de la Secretaría del Hábitat Bogotá




Mes	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
Programado	1.34	12.51	23.84	33.72	42.14	53.99	63.06	70.72	78.12	86.49	93.51	100.00
Ejecutado	1.00	10.20	21.54	32.28	41.80	53.65						

118 - Secretaría Distrital del Hábitat

Proyecto de inversión

7798 Conformación del banco de proyectos e instrumentos para la gestión del suelo en Bogotá




Mes	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
Programado	0.60	5.37	18.02	28.68	34.64	46.39	50.43	63.45	73.44	76.78	80.92	100.00
Ejecutado	0.60	5.37	18.02	26.44	32.40	44.41						

118 - Secretaría Distrital del Hábitat

Proyecto de inversión

7802 Consolidación de un banco de tierras para la ciudad región Bogotá




Mes	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
Programado	2.00	10.00	20.00	30.00	40.00	50.00	60.00	70.00	80.00	90.00	95.00	100.00
Ejecutado	2.00	10.00	20.00	30.00	40.00	50.00						

118 - Secretaría Distrital del Hábitat

Proyecto de inversión

7810 Fortalecimiento y articulación de la gestión jurídica institucional en la Secretaría del Hábitat de Bogotá




Mes	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
Programado	8.34	16.68	24.73	33.06	41.40	49.73	58.07	66.41	74.76	83.16	91.57	100.00
Ejecutado	7.71	15.43	23.48	31.81	40.15	49.73						

118 - Secretaría Distrital del Hábitat

Proyecto de inversión

7812 Fortalecimiento de la Inspección, Vigilancia y Control de Vivienda en Bogotá




Mes	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
Programado	7.40	14.80	22.40	29.92	37.85	46.57	55.29	64.02	72.74	81.47	90.19	100.00
Ejecutado	7.40	14.80	22.25	29.77	37.70	46.42						

118 - Secretaría Distrital del Hábitat

Proyecto de inversión

7815 Desarrollo del sistema de información misional y estratégica del sector hábitat Bogotá




Mes	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
Programado	0.90	6.40	11.55	23.10	35.70	49.45	63.85	71.80	80.65	88.25	94.55	100.00
Ejecutado	0.90	6.40	11.55	19.00	28.05	40.70						

118 - Secretaría Distrital del Hábitat

Proyecto de inversión

7823 Generación de mecanismos para facilitar el acceso a una solución de vivienda a hogares vulnerables en Bogotá.




Mes	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
Programado	2.05	7.45	15.45	23.45	31.45	44.95	52.95	61.75	70.55	79.35	88.15	100.00
Ejecutado	1.25	7.20	16.77	24.27	37.68	49.68						

118 - Secretaría Distrital del Hábitat

Proyecto de inversión

7825 Diseño e implementación de alternativas financieras para la gestión del hábitat en Bogotá




Mes	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
Programado	2.25	6.50	13.50	29.50	45.50	54.75	64.00	71.75	79.50	88.00	94.88	100.00
Ejecutado	2.25	14.00	28.50	37.00	45.50	54.75						

118 - Secretaría Distrital del Hábitat

Proyecto de inversión

7836 Actualización estrategia de comunicaciones del Hábitat 2020-2024 Bogotá



Mes	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
Programado	5.57	12.90	22.96	31.99	43.34	53.99	63.20	71.96	79.71	86.75	93.67	100.00
Ejecutado	6.24	14.19	25.61	33.96	43.70	54.51						

Plan de Desarrollo UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA BOGOTÁ DEL SIGLO XXI 2020 - 2024

Programación y avance de las actividades de los proyectos de inversión - Vigencia 2021

01 BDPP-ACEP (ADMINISTRACION CENTRAL Y ESTABLECIMIENTOS PUBLICOS)

119 Secretaria Distrital de Cultura, Recreación y Deporte

7610 19 Transformación social y cultural de entornos y territorios para la construcción de paz en Bogotá

PLAN DE DESARROLLO: 6 Un Nuevo Contrato Social y Ambiental para la Bogotá del Siglo XXI

Propósito : 03 Inspirar confianza y legitimidad para vivir sin miedo y ser epicentro de cultura ciudadana, paz y re

Programa General : 45 Espacio público más seguro y construido colectivamente

INVERSIONES			Millones de pesos 2021			
Banco Proyectos			Presupuesto Definitivo		Ejecución Vigencia	
Año	IPC	Valor				
0		\$0	\$0.00		\$0.00	
0		\$0	\$0.00		\$0.00	
0		\$0	\$0.00		\$0.00	
0		\$0	\$0.00		\$0.00	
0		\$0	\$0.00		\$0.00	
TOTAL		\$0	REGISTRADO en el Banco de Proyectos			

VIGENCIA: 2021 AVANCE A: 30/09/2021

ACTIVIDADES DEL PROYECTO (* - actividad congelada)		Pond Vert.	Ene		Feb		Mar		Abr		May		Jun		Jul		Ago		Sep		Oct		Nov		Dic		TOTAL		Avance Actividad
			Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	
1.	INSTRUMENTO O PLAN DE ACCION PARA EL CUATRENIO	10.00	0.00	0.00	5.00	5.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00		10.00		10.00		10.00		10.00		5.00		100.00	45.00	4.50
2.	MESAS DE CONCERTACIÓN Y SEGUIMIENTO	40.00	0.00	0.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	15.00	15.00	15.00	10.00	15.00		10.00		10.00		10.00		10.00		0.00		100.00	40.00	16.00
3.	ENCUENTROS CULTURALES	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	5.00	1.00	5.00	0.00	20.00		20.00		20.00		20.00		10.00		0.00		100.00	3.00	1.50
Total ponderación vertical		100.00	TOTAL AVANCE DEL PROYECTO:																										22.00

Plan de Desarrollo UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA BOGOTÁ DEL SIGLO XXI 2020 - 2024

Programación y avance de las actividades de los proyectos de inversión - Vigencia 2021

01 BDPP-ACEP (ADMINISTRACION CENTRAL Y ESTABLECIMIENTOS PUBLICOS)

119 Secretaria Distrital de Cultura, Recreación y Deporte

7646 19 Fortalecimiento a la gestión, la innovación tecnológica y la comunicación pública de la Secretaría de Cultura, Recreación y Deporte de Bogotá

PLAN DE DESARROLLO: 6 Un Nuevo Contrato Social y Ambiental para la Bogotá del Siglo XXI

Propósito : 05 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente

Programa General : 56 Gestión Pública Efectiva

INVERSIONES				Millones de pesos 2021			
Banco Proyectos			Presupuesto Definitivo	Ejecución Vigencia			
Año	IPC	Valor					
0		\$0	\$0.00			\$0.00	
0		\$0	\$0.00			\$0.00	
0		\$0	\$0.00			\$0.00	
0		\$0	\$0.00			\$0.00	
0		\$0	\$0.00			\$0.00	
TOTAL		\$0	REGISTRADO en el Banco de Proyectos				

VIGENCIA: 2021

AVANCE A: 30/09/2021

ACTIVIDADES DEL PROYECTO (* - actividad congelada)		Pond Vert.	Ene		Feb		Mar		Abr		May		Jun		Jul		Ago		Sep		Oct		Nov		Dic		TOTAL		Avance Actividad
			Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	
1.	ACTUALIZACIÓN Y MEJORA DE LOS SISTEMAS DE INFORMACIÓN TRANSVERSALES	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	0.00	10.00	20.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00		10.00		10.00		10.00		10.00		10.00		100.00	40.00	0.40
2.	REDISEÑAR EL PROCESO FINANCIERO + CONTRATACIÓN, ASÍ COMO ALINEAR LAS HERRAMIENTAS TECNOLÓGICAS RELACIONADAS	5.00	0.00	0.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00		10.00		10.00		10.00		10.00		0.00		100.00	50.00	2.50
3.	DISEÑAR LA ARQUITECTURA DEL SISTEMA DE INFORMACIÓN DE LA SCRD	11.00	0.00	0.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00		10.00		10.00		10.00		10.00		0.00		100.00	50.00	5.50
4.	INICIAR EL PROCESO DE TRANSFORMACIÓN DIGITAL A TRAVÉS DE LA REVISIÓN DE POR LO MENOS UNO DE LOS PROCESOS MISIONALES IDENTIFICADOS COMO CRÍTICOS PARA LA ENTIDAD	5.00	0.00	0.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00		10.00		10.00		10.00		10.00		0.00		100.00	50.00	2.50
5.	REALIZAR LA ADECUACIÓN Y/O MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO DE LOS BIENES MUEBLES E INMUEBLES A CARGO DE LA SCRD, ATRAVES DEL OPERADOR EXTERNO QUE CONTRATE LA ENTIDAD.	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12.00	0.00	3.00	16.67		16.67		16.67		16.67		16.66		16.66		100.00	15.00	0.30
6.	FORMALIZAR Y FORTALECER LAS ESAL COMPETENCIA DE LA SCRD EN RELACIÓN CON LA FUNCIÓN REGISTRAL Y DE IVC.	8.34	3.37	3.37	8.78	8.78	8.78	8.78	8.78	8.78	8.78	8.78	8.78	8.78	8.78		8.79		8.79		8.79		8.79		8.79		100.00	47.27	3.94
7.	ATENDER DE MANERA PERMANENTE Y DE ACUERDO CON LOS REQUERIMIENTOS LOS EJES TEMÁTICOS QUE COMPRENDEN LA ASESORÍA JURÍDICA, LA PRODUCCIÓN NORMATIVA Y LA DEFENSA JURÍDICA DE LA ENTIDAD	8.33	3.37	3.37	8.78	8.78	8.78	8.78	8.78	8.78	8.78	8.78	8.78	8.78	8.78		8.79		8.79		8.79		8.79		8.79		100.00	47.27	3.94
8.	GESTIONAR LA DISPONIBILIDAD DE PERSONAL DE APOYO PARA EL DESARROLLO DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	8.33	3.37	3.37	8.78	8.78	8.78	8.78	8.78	8.78	8.78	8.78	8.78	8.78	8.78		8.79		8.79		8.79		8.79		8.79		100.00	47.27	3.94
9.	ELABORAR LOS INSTRUMENTOS ARCHIVISTICOS REQUERIDOS POR LA ENTIDAD	1.00	8.33	0.00	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33		8.33		8.34		8.34		8.34		8.34		100.00	41.65	0.42
10.	REALIZAR EL PROCESO DE ACTUALIZACIÓN DE LAS TRD Y GESTIONAR SU RESPECTIVA APROBACIÓN CON EL ARCHIVO NACIONAL	1.00	8.33	0.00	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33		8.33		8.34		8.34		8.34		8.34		100.00	41.65	0.42
11.	REALIZAR LAS ACTIVIDADES NECESARIAS DE GESTIÓN DOCUMENTAL PARA EL MANEJO DE LA INFORMACIÓN INTERNA Y EXTERNA DE LA ENTIDAD	6.00	8.33	0.00	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	0.00	8.33	8.33	8.33		8.33		8.34		8.34		8.34		8.34		100.00	33.32	2.00
12.	SEGUIMIENTO A LA ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS POR PROCESO	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30.00	0.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00		35.00		0.00		0.00		0.00		35.00		100.00	30.00	0.60
13.	COORDINACIÓN EN EL REPORTE DEL APLICATIVO FURAG.	2.00	0.00	0.00	50.00	50.00	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		100.00	100.00	2.00
14.	FORMULACIÓN Y MONITOREO AL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25.00		0.00		0.00		25.00		0.00		25.00		100.00	25.00	0.50
15.	ACOMPañAR EL PROCESO DE IMPLEMENTACIÓN Y SOSTENIBILIDAD DE LA LEY DE TRANSPARENCIA EN LA ENTIDAD Y EL CUMPLIMIENTO DE LOS REQUERIMIENTOS EN MATERIA DE INSTANCIAS DE COORDINACIÓN EN LA SCRD	2.50	8.33	8.33	8.33	8.33	8.34	8.34	8.33	8.33	8.33	8.33	8.34	8.34	8.33		8.33		8.34		8.33		8.33		8.34		100.00	50.00	1.25
16.	SEGUIMIENTO A PROYECTOS DE INVERSIÓN Y AL CUMPLIMIENTO DE METAS SECTORIALES PDD	3.00	15.00	15.00	5.00	5.00	5.00	5.00	15.00	15.00	5.00	5.00	5.00	5.00	15.00		5.00		5.00		15.00		5.00		5.00		100.00	50.00	1.50
17.	APOYO A TEMAS RELACIONADOS CON CONCEPTOS PREVIOS Y FAVORABLES DE LOS FONDOS DE DESARROLLO LOCAL	1.00	0.00	0.00	9.09	9.09	9.10	9.10	9.09	9.09	9.09	9.09	9.09	9.09	9.09		9.09		9.09		9.09		9.09		9.09		100.00	45.46	0.45

Plan de Desarrollo UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA BOGOTÁ DEL SIGLO XXI 2020 - 2024

Programación y avance de las actividades de los proyectos de inversión - Vigencia 2021

01 BDPP-ACEP (ADMINISTRACION CENTRAL Y ESTABLECIMIENTOS PUBLICOS)

119 Secretaria Distrital de Cultura, Recreación y Deporte

7646 19 Fortalecimiento a la gestión, la innovación tecnológica y la comunicación pública de la Secretaría de Cultura, Recreación y Deporte de Bogotá

ACTIVIDADES DEL PROYECTO (* - actividad congelada)	Pond Vert.	Ene		Feb		Mar		Abr		May		Jun		Jul		Ago		Sep		Oct		Nov		Dic		TOTAL		Avance		
		Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Actividad		
18. IMPLEMENTAR LA ESTRATEGIA DE RENDICIÓN DE CUENTAS DE LA SCRD.	1.50	0.00	0.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		20.00		20.00		20.00		30.00		100.00	10.00	0.15		
19. REALIZAR EL SEGUIMIENTO A ACCIONES DE LAS POLÍTICAS PÚBLICAS	1.00	0.00	0.00	25.00	25.00	0.00	0.00	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25.00		0.00		0.00		25.00		0.00		0.00		100.00	50.00	0.50		
20. APOYAR LA FORMULACIÓN DEL PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL Y LA ACTUALIZACIÓN DEL PLAN ESTRATÉGICO SECTORIAL 2020-2024, ALINEADOS CON EL PLAN DE DESARROLLO Y REALIZAR SEGUIMIENTO A LOS MISMOS.	3.00	35.00	35.00	10.00	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00		0.00		0.00		0.00		0.00		25.00		100.00	55.00	1.65		
21. CONSOLIDAR Y ACTUALIZAR LA INFORMACIÓN ESTRATÉGICA PERIODICAMENTE EN CULTURED	1.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00		10.00		5.00		5.00		5.00		5.00		100.00	60.00	0.60		
22. PRODUCIR LINEAMIENTOS CONCEPTUALES Y TEMÁTICOS PARA LA PRODUCCIÓN Y DIFUSIÓN DE DATOS E INFORMACIÓN DE CALIDAD.	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	50.00	0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		50.00		100.00	50.00	0.75		
23. FORMULACIÓN DEL ANTEPROYECTO DE INVERSIÓN DE LA VIGENCIA 2022	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00	5.00	20.00		30.00		10.00		20.00		10.00		5.00		100.00	5.00	0.05		
24. SEGUIMIENTO A LA EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DE INVERSIÓN	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11.11	11.11	11.11	11.11	11.11	11.11	11.11		11.11		11.11		11.11		11.11		11.12		100.00	33.33	0.50		
25. EVENTOS TERRITORIALES Y ACTIVIDADES COMUNITARIAS	10.00	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33		8.33		8.34		8.34		8.34		8.34		100.00	49.98	5.00		
26. CAMPAÑAS Y ESTRATEGIAS DE COMUNICACIÓN	10.00	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33		8.33		8.34		8.34		8.34		8.34		100.00	49.98	5.00		
Total ponderación vertical		100.00																									TOTAL AVANCE DEL PROYECTO:		46.35	

Plan de Desarrollo UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA BOGOTÁ DEL SIGLO XXI 2020 - 2024

Programación y avance de las actividades de los proyectos de inversión - Vigencia 2021

01 BDPP-ACEP (ADMINISTRACION CENTRAL Y ESTABLECIMIENTOS PUBLICOS)
119 Secretaría Distrital de Cultura, Recreación y Deporte
7648 13 Fortalecimiento estratégico de la gestión cultural territorial, poblacional y de la participación incidente en Bogotá

PLAN DE DESARROLLO: 6 Un Nuevo Contrato Social y Ambiental para la Bogotá del Siglo XXI
Propósito : 01 Hacer un nuevo contrato social con igualdad de oportunidades para la inclusión social, productiva y
Programa General : 21 Creación y vida cotidiana: Apropiación ciudadana del arte, la cultura y el patrimonio, para la democ

INVERSIONES										Millones de pesos 2021									
Banco		Proyectos		Presupuesto Definitivo						Ejecución Vigencia									
Año	IPC	Valor																	
0			\$0							\$0.00									\$0.00
0			\$0							\$0.00									\$0.00
0			\$0							\$0.00									\$0.00
0			\$0							\$0.00									\$0.00
0			\$0							\$0.00									\$0.00
TOTAL			\$0	REGISTRADO en el Banco de Proyectos															

VIGENCIA: 2021 AVANCE A: 30/09/2021

ACTIVIDADES DEL PROYECTO (* - actividad congelada)	Pond Vert.	Ene		Feb		Mar		Abr		May		Jun		Jul		Ago		Sep		Oct		Nov		Dic		TOTAL		Avance Actividad
		Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	
1. ACOMPAÑAMIENTO A LA FORMULACION DE PROYECTOS CULTURALES EN LAS 20 LOCALIDADES	8.50	0.00	0.00	0.00	0.00	6.00	6.00	11.00	11.00	11.00	11.00	11.00	11.00	11.00		11.00		11.00		11.00		11.00		6.00		100.00	39.00	3.32
2. DESARROLLO DE MESAS SECTORIALES DE LAS 20 LOCALIDADES	8.50	0.00	0.00	0.00	0.00	6.00	6.00	11.00	11.00	11.00	11.00	11.00	11.00	11.00		11.00		11.00		11.00		11.00		6.00		100.00	39.00	3.32
3. FORTALECIMIENTO A LAS ORGANIZACIONES CULTURALES EN LAS 20 LOCALIDADES	8.50	0.00	0.00	0.00	0.00	6.00	6.00	11.00	11.00	11.00	11.00	11.00	11.00	11.00		11.00		11.00		11.00		11.00		6.00		100.00	39.00	3.32
4. PARTICIPACIÓN EN EL EJERCICIO DE PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS EN LAS 20 LOCALIDADES	8.50	0.00	0.00	0.00	0.00	6.00	6.00	11.00	11.00	11.00	11.00	11.00	11.00	11.00		11.00		11.00		11.00		11.00		6.00		100.00	39.00	3.32
5. ALISTAMIENTO COMISIOS ELECTORALES 2022	4.71	0.00	0.00	0.00	0.00	6.00	6.00	11.00	11.00	11.00	11.00	11.00	11.00	11.00		11.00		11.00		11.00		11.00		6.00		100.00	39.00	1.84
6. REVISIÓN DE LOS PROCESOS DE FUNCIONAMIENTO DEL SDACP	4.74	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00		10.00		10.00		10.00		10.00		10.00		100.00	40.00	1.90
7. JORNADAS DE PEDAGOGIA EN METODOLOGIA DE PARTICIPACIÓN EN EL EJERCICIO DE PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS EN DIFERENTES INSTANCIAS	4.71	0.00	0.00	0.00	0.00	6.00	6.00	11.00	11.00	11.00	11.00	11.00	11.00	11.00		11.00		11.00		11.00		11.00		6.00		100.00	39.00	1.84
8. ENCUENTRO DE RESPONSABLES DE LOS SISTEMAS	4.71	0.00	0.00	0.00	0.00	16.25	16.25	16.25	16.25	16.25	16.25	16.25	16.25	0.00		30.00		5.00		0.00		0.00		0.00		100.00	65.00	3.06
9. ASISTENCIA TÉCNICA A LOS ESPACIOS DE PARTICIPACIÓN DE SDACP Y DRAFE	4.71	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00		10.00		10.00		10.00		10.00		10.00		100.00	40.00	1.88
10. PROCESO DE FORMACIÓN ÁRA CONSEJEROS SDACP	4.71	0.00	0.00	0.00	0.00	6.00	6.00	11.00	11.00	11.00	11.00	11.00	11.00	11.00		11.00		11.00		11.00		11.00		6.00		100.00	39.00	1.84
11. SEGUIMIENTO APA	4.71	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00		10.00		10.00		10.00		10.00		10.00		100.00	40.00	1.88
12. PLANES INTEGRALES DE ACCIONES AFIRMATIVAS (5 GRUPOS ETNICOS)	4.12	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00		10.00		10.00		10.00		10.00		10.00		100.00	40.00	1.65
13. PLAN DE VIDA COMUNIDAD MUISCA DE BOSA	4.12	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00		10.00		10.00		10.00		10.00		10.00		100.00	40.00	1.65
14. PROGRAMAS DE FORMACIÓN	8.25	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00		10.00		10.00		10.00		10.00		10.00		100.00	40.00	3.30
15. APOYO A ORGANIZACIONES Y PROGRAMA DE ESTIMULOS	8.25	0.00	0.00	9.09	9.09	9.09	9.09	9.09	9.09	9.09	9.09	9.09	9.09	9.09		9.09		9.09		9.09		9.09		9.10		100.00	45.45	3.75
16. ACOMPAÑAMIENTO TÉCNICO EN LAS DIFERENTES INSTANCIAS POBLACIONALES	8.26	0.00	0.00	9.09	9.09	9.09	9.09	9.09	9.09	9.09	9.09	9.09	9.09	9.09		9.09		9.09		9.09		9.09		9.10		100.00	45.45	3.75

Total ponderación vertical 100.00 TOTAL AVANCE DEL PROYECTO: 41.60

Plan de Desarrollo UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA BOGOTÁ DEL SIGLO XXI 2020 - 2024

Programación y avance de las actividades de los proyectos de inversión - Vigencia 2021

01 BDPP-ACEP (ADMINISTRACION CENTRAL Y ESTABLECIMIENTOS PUBLICOS)
119 Secretaria Distrital de Cultura, Recreación y Deporte
7650 17 Fortalecimiento de los procesos de fomento cultural para la gestión incluyente en Cultura para la vida cotidiana en Bogotá D.C.

PLAN DE DESARROLLO: 6 Un Nuevo Contrato Social y Ambiental para la Bogotá del Siglo XXI
Propósito : 01 Hacer un nuevo contrato social con igualdad de oportunidades para la inclusión social, productiva y
Programa General : 21 Creación y vida cotidiana: Apropiación ciudadana del arte, la cultura y el patrimonio, para la democ

INVERSIONES					Millones de pesos 2021				
Banco Proyectos			Presupuesto Definitivo		Ejecución Vigencia				
Año	IPC	Valor							
0		\$0		\$0.00				\$0.00	
0		\$0		\$0.00				\$0.00	
0		\$0		\$0.00				\$0.00	
0		\$0		\$0.00				\$0.00	
0		\$0		\$0.00				\$0.00	
TOTAL		\$0	REGISTRADO en el Banco de Proyectos						

VIGENCIA: 2021 AVANCE A: 30/09/2021

ACTIVIDADES DEL PROYECTO (* - actividad congelada)		Pond Vert.	Ene		Feb		Mar		Abr		May		Jun		Jul		Ago		Sep		Oct		Nov		Dic		TOTAL		Avance Actividad
			Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	
1.	DEFINICIÓN DE AGENDA (DOCUMENTO DE RECOMENDACIONES DEL CONSEJO CONSULTIVO DE PENSAMIENTO EN FOMENTO)	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		100.00	100.00	2.00
2.	DESARROLLO DE SESIONES (DOCUMENTO DE RECOMENDACIONES DEL CONSEJO CONSULTIVO DE PENSAMIENTO EN FOMENTO)	4.00	0.00	0.00	5.00	5.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00		10.00		10.00		10.00		10.00		5.00		100.00	45.00	1.80
3.	ELABORACIÓN DE RELATORÍAS Y DOCUMENTOS DE GESTIÓN DEL PROCESO.(DOCUMENTO DE RECOMENDACIONES DEL CONSEJO CONSULTIVO DE PENSAMIENTO EN FOMENTO)	4.00	0.00	0.00	5.00	5.00	5.00	5.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00		10.00		10.00		10.00		10.00		10.00		100.00	40.00	1.60
4.	ELABORACIÓN Y ENTREGA DE DOCUMENTO DE RECOMENDACIONES AL PROCESO DE FOMENTO	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00	5.00	5.00	5.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00		10.00		10.00		10.00		10.00		20.00		100.00	30.00	0.60
5.	DISEÑO METODOLÓGICO (DOCUMENTOS DE INVESTIGACIÓN CON MIRAS A LA DEFINICIÓN DE UNA POLÍTICA PÚBLICA)	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		100.00	100.00	2.00
6.	RECOLECCIÓN DE INFORMACIÓN (DOCUMENTOS DE INVESTIGACIÓN CON MIRAS A LA DEFINICIÓN DE UNA POLÍTICA PÚBLICA)	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40.00		0.00		40.00		0.00		20.00		0.00		100.00	0.00	0.00
7.	ANÁLISIS Y DOCUMENTACIÓN DE RESULTADOS (DOCUMENTOS DE INVESTIGACIÓN CON MIRAS A LA DEFINICIÓN DE UNA POLÍTICA PÚBLICA)	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30.00		0.00		30.00		0.00		40.00		0.00		100.00	0.00	0.00
8.	IDENTIFICACIÓN DE POSIBLES ALIADOS PARA LA ARTICULACIÓN INTERINSTITUCIONAL E INTERSECTORIAL CON ENFOQUE TERRITORIAL.	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	50.00	50.00	50.00	0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		100.00	100.00	3.00
9.	ASISTENCIA TÉCNICA A ENTIDADES SEGÚN LÍNEAS ACORDADAS EN EL MARCO DEL PDE.	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25.00	25.00	20.00	20.00	10.00		10.00		10.00		10.00		10.00		5.00		100.00	45.00	2.70
10.	GESTIÓN TÉCNICA Y ADMINISTRATIVA PARA LA ESTRUCTURACIÓN Y/O EJECUCIÓN DE CONVENIOS.	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	20.00	20.00	20.00	10.00		10.00		10.00		10.00		10.00		10.00		100.00	40.00	2.40
11.	DISEÑO DE CONVOCATORIAS A OFERTARSE EN ALIANZA CON ENTIDADES EN CONVENIO DE CONFORMIDAD CON EL PROCEDIMIENTOS DEL PDE.	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00		50.00		0.00		0.00		0.00		0.00		100.00	0.00	0.00
12.	DIAGNÓSTICO DE NECESIDADES DE FORTALECIMIENTO DE LOS AGENTES DEL SECTOR (PFAS)	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	50.00	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		100.00	100.00	2.00
13.	DISEÑO CONCEPTUAL, METODOLÓGICO Y OPERATIVO DEL PFAS	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30.00	30.00	70.00	70.00	0.00	0.00	0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		100.00	100.00	2.00
14.	IMPLEMENTACIÓN DEL PORTAFOLIO FORMATIVO	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	20.00	20.00	20.00	10.00		10.00		10.00		10.00		15.00		5.00		100.00	40.00	1.20
16.	EVALUACIÓN, CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES PARA LA ELABORACIÓN DE PLAN DE MEJORA	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25.00	25.00	10.00		10.00		10.00		10.00		10.00		25.00		100.00	25.00	0.75
17.	DISEÑO DE LAS CONVOCATORIAS	4.50	0.00	0.00	70.00	70.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	10.00	0.00	10.00	0.00		20.00		0.00		0.00		0.00		0.00		100.00	90.00	4.05
18.	DIVULGACIÓN Y SOCIALIZACIÓN DE LA OFERTA.	3.00	0.00	0.00	30.00	30.00	20.00	20.00	5.00	5.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00		10.00		0.00		0.00		5.00		0.00		100.00	75.00	2.25
19.	EVALUACIÓN DE PROPUESTAS	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	20.00	20.00	8.00	15.00	27.00	10.00		5.00		10.00		10.00		5.00		5.00		100.00	55.00	3.30
20.	ADJUDICACIÓN DE ESTÍMULOS Y APOYOS.	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	50.00	20.00	10.00		10.00		10.00		5.00		0.00		0.00		100.00	35.00	2.10
20.	ACOMPÑAMIENTO A LA EJECUCIÓN DE PROYECTOS	6.00																									100.00	29.00	1.74

Plan de Desarrollo UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA BOGOTÁ DEL SIGLO XXI 2020 - 2024

Programación y avance de las actividades de los proyectos de inversión - Vigencia 2021

01 BDPP-ACEP (ADMINISTRACION CENTRAL Y ESTABLECIMIENTOS PUBLICOS)

119 Secretaría Distrital de Cultura, Recreación y Deporte

7650 17 Fortalecimiento de los procesos de fomento cultural para la gestión incluyente en Cultura para la vida cotidiana en Bogotá D.C.

ACTIVIDADES DEL PROYECTO (* - actividad congelada)	Pond Vert.	Ene		Feb		Mar		Abr		May		Jun		Jul		Ago		Sep		Oct		Nov		Dic		TOTAL		Avance
		Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Actividad
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	9.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00		10.00		10.00		10.00		10.00		20.00				
21. ELABORACIÓN DE INFORMES, CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES.	4.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		70.00		100.00	30.00	1.35
22. DISEÑO E IMPLEMETACIÓN DE UNA ESTRATEGIA DE INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30.00	30.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00		5.00		5.00		10.00		5.00		5.00		100.00	60.00	3.60
23. DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN DE UNA ESTRATEGIA DE APROPIACIÓN SOCIAL DE LOS PROCESOS DE FOMENTO, CON ENFASIS TERRITORIAL Y DE ACCESO A LA PLATAFORMA. (PEDAGOGÍA Y COMUNICACIÓN PÚBLICA)	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30.00	30.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00		10.00		10.00		10.00		5.00		5.00		100.00	50.00	4.00
24. DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN DE UNA ESTRATEGIA DE PRENSA Y MEDIOS, CON ENFASIS EN MEDIOS COMUNITARIOS	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30.00	0.00	10.00	10.00	10.00		10.00		15.00		10.00		10.00		5.00		100.00	10.00	0.60
Total ponderación vertical		100.00																								TOTAL AVANCE DEL PROYECTO:		45.04

Plan de Desarrollo UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA BOGOTÁ DEL SIGLO XXI 2020 - 2024

Programación y avance de las actividades de los proyectos de inversión - Vigencia 2021

01 BDPP-ACEP (ADMINISTRACION CENTRAL Y ESTABLECIMIENTOS PUBLICOS)
119 Secretaria Distrital de Cultura, Recreación y Deporte
7654 18 Mejoramiento de la infraestructura cultural en la ciudad de Bogotá

PLAN DE DESARROLLO: 6 Un Nuevo Contrato Social y Ambiental para la Bogotá del Siglo XXI
Propósito : 01 Hacer un nuevo contrato social con igualdad de oportunidades para la inclusión social, productiva y
Programa General : 21 Creación y vida cotidiana: Apropiación ciudadana del arte, la cultura y el patrimonio, para la democ

INVERSIONES				Millones de pesos 2021			
Banco Proyectos			Presupuesto Definitivo	Ejecución Vigencia			
Año	IPC	Valor					
0		\$0	\$0.00			\$0.00	
0		\$0	\$0.00			\$0.00	
0		\$0	\$0.00			\$0.00	
0		\$0	\$0.00			\$0.00	
0		\$0	\$0.00			\$0.00	
TOTAL		\$0	REGISTRADO en el Banco de Proyectos				

VIGENCIA: 2021 AVANCE A: 30/09/2021

ACTIVIDADES DEL PROYECTO (* - actividad congelada)		Pond Vert.	Ene		Feb		Mar		Abr		May		Jun		Jul		Ago		Sep		Oct		Nov		Dic		TOTAL		Avance	
			Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Actividad	
1.	ELABORAR LOS LINEAMIENTOS PARA LA OPERACIÓN DE 3 EQUIPAMIENTOS CULTURALES PRIORIZADOS	7.50	15.00	15.00	15.00	15.00	15.00	15.00	15.00	15.00	20.00	20.00	20.00	20.00	0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		100.00	100.00	7.50	
2.	ELABORAR EL DOCUMENTO DE LINEAMIENTOS TÉCNICOS DE LOS MODELOS DE GESTIÓN DE EQUIPAMIENTOS CULTURALES	7.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15.00		15.00		15.00		15.00		20.00		20.00		100.00	0.00	0.00	
3.	REALIZAR LA ASISTENCIA TÉCNICA PARA LA FORMULACIÓN Y DESARROLLO DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA.	14.00	0.00	0.00	5.00	5.00	9.50	9.50	9.50	9.50	9.50	9.50	9.50	9.50	9.50		9.50		9.50		9.50		9.50		9.50		100.00	43.00	6.02	
4.	REALIZAR EL SEGUIMIENTO A LA EJECUCIÓN DE LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA CULTURAL (VIGENCIA Y PASIVOS)	56.00	0.00	0.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00		10.00		10.00		10.00		10.00		12.00		100.00	40.00	22.40	
5.	DESARROLLAR MESAS DE TRABAJO CON LAS COMUNIDADES BENEFICIARIAS DE LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA CULTURAL PRIORIZADOS	10.50	5.00	5.00	15.00	15.00	5.00	5.00	15.00	15.00	5.00	5.00	15.00	15.00	5.00		15.00		5.00		5.00		5.00		5.00		100.00	60.00	6.30	
6.	ELABORAR PIEZAS DE DIVULGACIÓN PARA PROMOVER LA APROPIACIÓN, FORTALECIMIENTO DEL TEJIDO SOCIAL E INVOLUCRAMIENTO EN LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA CULTURAL	4.50	5.00	5.00	15.00	15.00	5.00	5.00	15.00	15.00	5.00	5.00	15.00	15.00	5.00		15.00		5.00		5.00		5.00		5.00		100.00	60.00	2.70	
Total ponderación vertical		100.00																									TOTAL AVANCE DEL PROYECTO:		44.92	

Plan de Desarrollo UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA BOGOTÁ DEL SIGLO XXI 2020 - 2024

Programación y avance de las actividades de los proyectos de inversión - Vigencia 2021

01 BDPP-ACEP (ADMINISTRACION CENTRAL Y ESTABLECIMIENTOS PUBLICOS)

119 Secretaria Distrital de Cultura, Recreación y Deporte

7656 16 Generación de una Estrategia de Internacionalización del Sector Cultura, Recreación y Deporte para la ciudad de Bogotá

PLAN DE DESARROLLO: 6 Un Nuevo Contrato Social y Ambiental para la Bogotá del Siglo XXI

Propósito : 01 Hacer un nuevo contrato social con igualdad de oportunidades para la inclusión social, productiva y

Programa General : 20 Bogotá, referente en cultura, deporte, recreación y actividad física, con parques para el desarrollo

INVERSIONES				Millones de pesos 2021			
Banco Proyectos			Presupuesto Definitivo		Ejecución Vigencia		
Año	IPC	Valor					
0		\$0		\$0.00		\$0.00	
0		\$0		\$0.00		\$0.00	
0		\$0		\$0.00		\$0.00	
0		\$0		\$0.00		\$0.00	
0		\$0		\$0.00		\$0.00	
TOTAL		\$0	REGISTRADO en el Banco de Proyectos				

VIGENCIA: 2021

AVANCE A: 30/09/2021

ACTIVIDADES DEL PROYECTO (* - actividad congelada)		Pond Vert.	Ene		Feb		Mar		Abr		May		Jun		Jul		Ago		Sep		Oct		Nov		Dic		TOTAL		Avance Actividad
			Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	
1.	REALIZAR EL SEGUIMIENTO Y DINAMIZACIÓN DE UN PLAN DE ACCIÓN SECTORIAL PARA LA GESTIÓN DEL RELACIONAMIENTO Y LA COOPERACIÓN INTERNACIONAL	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00		10.00		10.00		10.00		10.00		10.00		100.00	40.00	8.00
2.	IDENTIFICAR, CANALIZAR Y ACOMPAÑAR LA GESTIÓN DE OPORTUNIDADES DE COOPERACIÓN TÉCNICA Y/O FINANCIERA PARA LA SCRD Y LAS ENTIDADES ADSCRITAS Y VINCULADAS DEL SECTOR	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00		10.00		10.00		10.00		10.00		10.00		100.00	40.00	8.00
3.	REALIZAR LA GESTIÓN, ALIMENTACIÓN Y SEGUIMIENTO DE LA INFORMACIÓN SECTORIAL DE RELACIONAMIENTO Y COOPERACIÓN INTERNACIONAL EN LOS INSTRUMENTOS DISPUESTOS PARA ESTE FIN.	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00		10.00		10.00		10.00		10.00		10.00		100.00	40.00	8.00
4.	REALIZAR LA ACTUALIZACIÓN PERIÓDICA DE LOS INSTRUMENTOS DE COOPERACIÓN INTERNACIONAL DEL SECTOR DE CULTURA, RECREACIÓN Y DEPORTE, EN RELACIÓN A LOS PROYECTOS DE COOPERACIÓN INTERNACIONAL	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00		10.00		10.00		10.00		10.00		10.00		100.00	40.00	8.00
5.	REALIZAR LAS ACCIONES ADMINISTRATIVAS PARA REALIZAR ACUERDOS, ALIANZAS O CONVENIOS QUE PERMITAN FORTALECER LAS COMPETENCIAS Y LA CALIDAD DE CONOCIMIENTOS	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100.00		0.00		0.00		0.00		0.00		100.00	0.00	0.00

Total ponderación vertical 100.00

TOTAL AVANCE DEL PROYECTO: 32.00

Plan de Desarrollo UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA BOGOTÁ DEL SIGLO XXI 2020 - 2024

Programación y avance de las actividades de los proyectos de inversión - Vigencia 2021

01 BDPP-ACEP (ADMINISTRACION CENTRAL Y ESTABLECIMIENTOS PUBLICOS)

119 Secretaría Distrital de Cultura, Recreación y Deporte

7879 17 Fortalecimiento de la Cultura Ciudadana y su Institucionalidad en Bogotá

PLAN DE DESARROLLO: 6 Un Nuevo Contrato Social y Ambiental para la Bogotá del Siglo XXI

Propósito : 05 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente

Programa General : 55 Fortalecimiento de Cultura Ciudadana y su institucionalidad

INVERSIONES				Millones de pesos 2021				
Año	Banco	Proyectos	IPC	Valor	Presupuesto Definitivo		Ejecución Vigencia	
0				\$0		\$0.00		\$0.00
0				\$0		\$0.00		\$0.00
0				\$0		\$0.00		\$0.00
0				\$0		\$0.00		\$0.00
0				\$0		\$0.00		\$0.00
TOTAL				\$0	REGISTRADO en el Banco de Proyectos			

VIGENCIA: 2021 AVANCE A: 30/09/2021

ACTIVIDADES DEL PROYECTO (* - actividad congelada)		Pond Vert.	Ene		Feb		Mar		Abr		May		Jun		Jul		Ago		Sep		Oct		Nov		Dic		TOTAL		Avance Actividad
			Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	
1.	GESTIÓN PARA LA ACTUALIZACIÓN DEL DISEÑO INSTITUCIONAL DE LA SUBSECRETARÍA DISTRITAL DE CULTURA CIUDADANA Y GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00		10.00		10.00		10.00		10.00		10.00		100.00	40.00	0.80
2.	IMPLEMENTACIÓN DE ACCIONES DE LA SUBSECRETARÍA DISTRITAL DE CULTURA CIUDADANA Y GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00		10.00		10.00		10.00		10.00		10.00		100.00	40.00	1.20
3.	GESTIÓN E IMPLEMENTACIÓN AMBITO SALUD, COMPORTAMIENTO Y CULTURA	12.00	0.00	0.00	5.00	0.00	5.00	0.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00		10.00		10.00		10.00		10.00		10.00		100.00	30.00	3.60
4.	GESTIÓN E IMPLEMENTACIÓN AMBITO GÉNERO Y DIVERSIDAD	12.00	0.00	0.00	5.00	0.00	5.00	0.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00		10.00		10.00		10.00		10.00		10.00		100.00	30.00	3.60
5.	GESTIÓN E IMPLEMENTACIÓN ÁMBITO CONFIANZA, CONVIVENCIA Y PARTICIPACIÓN	14.00	0.00	0.00	5.00	0.00	5.00	0.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00		10.00		10.00		10.00		10.00		10.00		100.00	30.00	4.20
6.	GESTIÓN E IMPLEMENTACIÓN AMBITO CULTURA AMBIENTAL	12.00	0.00	0.00	5.00	0.00	5.00	0.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00		10.00		10.00		10.00		10.00		10.00		100.00	30.00	3.60
7.	GESTIÓN E IMPLEMENTACIÓN ÁMBITO ÁMBITO DE MOVILIDAD, CULTURA CIUDADANA Y CAMBIO SOCIAL	5.00	0.00	0.00	5.00	0.00	5.00	0.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00		10.00		10.00		10.00		10.00		10.00		100.00	30.00	1.50
8.	GENERACIÓN DE CONOCIMIENTO EN EL MARCO DE LAS ESTRATEGIAS Y ACOMPAÑAMIENTO EN TEMAS DE CULTURA CIUDADANA PRIORIZADOS.	5.00	0.00	0.00	5.00	0.00	5.00	0.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00		10.00		10.00		10.00		10.00		10.00		100.00	30.00	1.50
9.	RED DISTRITAL DE CULTURA CIUDADANA	5.00	0.00	0.00	5.00	0.00	5.00	0.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00		10.00		10.00		10.00		10.00		10.00		100.00	30.00	1.50
10.	POLÍTICA PÚBLICA DE CULTURA CIUDADANA	5.00	0.00	0.00	5.00	0.00	5.00	0.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00		10.00		10.00		10.00		10.00		10.00		100.00	30.00	1.50
11.	DISEÑO DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE LA INFORMACIÓN	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	0.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00		10.00		10.00		10.00		10.00		10.00		100.00	30.00	4.50
12.	ACOMPAÑAMIENTO TÉCNICO Y METODOLÓGICO DE LAS ACCIONES DE INVESTIGACIÓN, INFORMACIÓN Y MONITOREO DE LAS ESTRATEGIAS DE CULTURA CIUDADANA	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	0.00	10.00	0.00	10.00	0.00	10.00	0.00	10.00		10.00		10.00		10.00		10.00		10.00		100.00	0.00	0.00

Total ponderación vertical 100.00

TOTAL AVANCE DEL PROYECTO: 27.50

Programación y avance de las actividades de los proyectos de inversión - Vigencia 2021

PLAN DE DESARROLLO: 6 Un Nuevo Contrato Social y Ambiental para la Bogotá del Siglo XXI

Propósito : 01 Hacer un nuevo contrato social con igualdad de oportunidades para la inclusión social, productiva y

Programa General : 15 Plan Distrital de Lectura, Escritura y oralidad: Leer para la vida

INVERSIONES			Millones de pesos 2021	
Año	Banco IPC	Proyectos Valor	Presupuesto Definitivo	Ejecución Vigencia
0		\$0	\$0.00	\$0.00
0		\$0	\$0.00	\$0.00
0		\$0	\$0.00	\$0.00
0		\$0	\$0.00	\$0.00
0		\$0	\$0.00	\$0.00
TOTAL		\$0	REGISTRADO en el Banco de Proyectos	

ACTIVIDADES DEL PROYECTO (* - actividad congelada)		Pond Vert.	Ene		Feb		Mar		Abr		May		Jun		Jul		Ago		Sep		Oct		Nov		Dic		TOTAL		Avance
			Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Actividad
1.	FORTALECIMIENTO Y MODERNIZACIÓN DE LA RED DE BIBLIOTECAS PÚBLICAS DE BOGOTÁ - BIBLORED, CON ESPECIAL ÉNFASIS EN LA ESCUELA DE FORMADORES Y LA BIBLIOTECA DIGITAL DE BOGOTÁ.	50.00	8.00	6.65	8.34	9.43	8.34	16.83	8.34	16.98	10.68	8.02	8.00	11.52	5.00		8.34		10.34		8.32		8.30		8.00		100.00	69.43	34.72
2.	EJECUCIÓN, SEGUIMIENTO, CONTROL Y APOYO EN LA OPERACIÓN DE BIBLORED Y LA GESTIÓN GESTIÓN DE LA DIRECCIÓN DE LECTURA Y BIBLIOTECAS PARA EL DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DISTRITAL DE BILIOTECAS	3.00	8.00	3.23	8.33	1.67	8.33	6.76	8.33	9.51	10.66	11.38	8.00	11.57	5.00		8.33		10.30		8.33		8.33		8.06		100.00	44.12	1.32
3.	DISEÑAR E IMPLEMENTAR MECANISMOS DE APOYO Y FORTALECIMIENTO A INICIATIVAS CIUDADANAS EN TORNO A LA CULTURA ESCRITA A TRAVÉS DEL PROGRAMA DISTRITAL DE ESTÍMULOS.	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00	0.00	15.00	0.00	45.00	0.00	10.00	0.00	10.00		3.00		3.00		3.00		3.00		3.00		100.00	0.00	0.00
4.	FASE PREPARATORIA: ELABORACIÓN DE ESTADO DEL ARTE, FORMULACIÓN DE LA PROPUESTA, VALIDACIÓN ANTE INSTANCIAS DEL SISTEMA DE PARTICIPACIÓN, ENTES CONSULTIVOS Y APROBACIÓN POR EL COMITÉ SECTORIAL DE DESAR	5.00	20.00	8.33	40.00	8.33	40.00	10.00	0.00	10.00	0.00	10.00	0.00	13.33	0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		100.00	59.99	3.00
5.	FASE DE AGENDA PÚBLICA Y DIAGNÓSTICO. INVESTIGACIÓN	10.00	0.00	8.33	20.00	8.33	20.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	13.33	10.00		10.00		10.00		0.00		0.00		0.00		100.00	59.99	6.00
6.	FORMULACIÓN DOCUMENTO INICIAL DE LA POLÍTICA	15.00	0.00	8.33	0.00	8.33	0.00	10.00	0.00	10.00	0.00	10.00	0.00	13.33	0.00		0.00		0.00		30.00		30.00		40.00		100.00	59.99	9.00
7.	PLAN MAESTRO DE BIBLIOTECAS	10.00	0.00	0.00	4.80	3.00	5.90	5.00	8.00	10.40	9.60	10.00	13.90	13.00	19.30		15.00		17.10		5.30		1.10		0.00		100.00	41.40	4.14
8.	REALIZACIÓN DE EVENTOS DISTRITALES DE GRAN FORMATO QUE FOMENTEN LA LECTURA Y LA APROPIACIÓN SOCIAL DEL LIBRO (BOGOTÁ EN 100 PALABRAS, EFEMÉRIDES Y OTRAS INICIATIVAS DE EVENTOS DE CIUDAD)	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	0.00	30.00	20.00	20.00	11.00	30.00	4.00	10.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		100.00	35.00	0.35
9.	DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN DE UNA ESTRATEGIA DE ARTICULACIÓN INSTITUCIONAL QUE PERMITA EL DESARROLLO DE ESPACIOS DE VALORACIÓN SOCIAL DEL LIBRO EN LA CIUDAD	2.00	0.00	0.00	10.00	0.00	10.00	0.00	15.00	10.00	10.00	22.00	10.00	14.00	10.00		10.00		5.00		10.00		5.00		5.00		100.00	46.00	0.92
10.	REALIZAR UNA ESTRATEGIA DE CIRCULACIÓN DEL CONOCIMIENTO, SABERES Y PRÁCTICAS DE LECTURA, ESCRITURA Y ORALIDAD EN LA CIUDAD	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	0.00	21.00	10.00	0.00	30.00		20.00		30.00		10.00		0.00		0.00		100.00	31.00	0.31
11.	REALIZAR CAMPAÑAS MASIVAS QUE PROMUEVAN LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y EL INTERÉS EN EL DESARROLLO DE HABILIDADES Y CAPACIDADES DE LECTURA Y ESCRITURA EN LA CIUDAD	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	0.00	30.00	10.00	0.00	21.00	0.00	69.00	0.00		0.00		20.00		30.00		10.00		0.00		100.00	100.00	1.00

Total ponderación vertical	100.00																				TOTAL AVANCE DEL PROYECTO:	60.76

Plan de Desarrollo UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA BOGOTÁ DEL SIGLO XXI 2020 - 2024

Programación y avance de las actividades de los proyectos de inversión - Vigencia 2021

01 BDPP-ACEP (ADMINISTRACION CENTRAL Y ESTABLECIMIENTOS PUBLICOS)
119 Secretaria Distrital de Cultura, Recreación y Deporte
7881 16 Generación de desarrollo social y económico sostenible a través de actividades culturales y creativas en Bogotá

PLAN DE DESARROLLO: 6 Un Nuevo Contrato Social y Ambiental para la Bogotá del Siglo XXI
Propósito : 01 Hacer un nuevo contrato social con igualdad de oportunidades para la inclusión social, productiva y
Programa General : 24 Bogotá región emprendedora e innovadora

INVERSIONES				Millones de pesos 2021			
Banco Proyectos			Presupuesto Definitivo	Ejecución Vigencia			
Año	IPC	Valor					
0		\$0	\$0.00			\$0.00	
0		\$0	\$0.00			\$0.00	
0		\$0	\$0.00			\$0.00	
0		\$0	\$0.00			\$0.00	
0		\$0	\$0.00			\$0.00	
TOTAL		\$0	REGISTRADO en el Banco de Proyectos				

VIGENCIA: 2021 AVANCE A: 30/09/2021

ACTIVIDADES DEL PROYECTO (* - actividad congelada)		Pond Vert.	Ene		Feb		Mar		Abr		May		Jun		Jul		Ago		Sep		Oct		Nov		Dic		TOTAL		Avance Actividad
			Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	
1.	DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN DE UN SISTEMA DE GOBERNANZA TERRITORIAL, PARTICIPATIVO (POBLACIONALES Y SECTORIALES) Y TRANSPARENTE.	10.00	5.00	5.00	5.00	5.00	15.00	15.00	7.50	7.50	7.50	7.50	7.50	7.50	15.00		7.50		7.50		7.50		7.50		7.50		100.00	47.50	4.75
2.	MAPEO DE PRÁCTICAS CULTURALES Y CREATIVAS, ASÍ COMO IDENTIFICACIÓN Y CARACTERIZACIÓN DE INFRAESTRUCTURA EN LOS DISTRITOS CREATIVOS DE BOGOTÁ.	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00		10.00		10.00		10.00		10.00		10.00		100.00	40.00	4.00
3.	DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN DE UNA ESTRATEGIA DE PROMOCIÓN Y POSICIONAMIENTO DE LOS DISTRITOS CREATIVOS.	10.00	5.00	5.00	5.00	5.00	15.00	15.00	7.50	7.50	7.50	7.50	7.50	7.50	15.00		7.50		7.50		7.50		7.50		7.50		100.00	47.50	4.75
4.	DISEÑAR Y/O PROMOVER CURSOS DE FORMACIÓN EN COMPETENCIAS EMPRENDEDORAS Y EMPRESARIALES .	20.00	5.00	5.00	5.00	5.00	10.00	10.00	15.00	15.00	15.00	15.00	15.00	15.00	10.00		5.00		5.00		5.00		5.00		5.00		100.00	65.00	13.00
5.	DISEÑAR Y/O PROMOVER LINEAMIENTOS PARA EL DISEÑO DE LÍNEAS DE FINANCIAMIENTO QUE RESPONDAN A LA REALIDAD DE LOS AGENTES DEL SECTOR	10.00	5.00	5.00	5.00	5.00	15.00	15.00	15.00	15.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00		10.00		5.00		5.00		5.00		5.00		100.00	60.00	6.00
6.	DISEÑAR Y/O PROMOVER INICIATIVAS Y/O PROYECTOS PARA LA CIRCULACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS CULTURALES Y CREATIVOS (REACTIVACIÓN).	10.00	5.00	5.00	5.00	5.00	15.00	15.00	15.00	15.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00		10.00		5.00		5.00		5.00		5.00		100.00	60.00	6.00
7.	DESARROLLO DE ANÁLISIS MACROECONÓMICOS E IMPLEMENTACIÓN DE MÉTODOS MIXTOS, QUE PERMITAN ORIENTAR LA TOMA DE DECISIONES PARA MITIGAR Y REACTIVAR EL SECTOR CULTURAL	7.50	3.00	3.00	3.00	3.00	5.00	5.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00		10.00		15.00		15.00		13.00		4.00		100.00	35.00	2.63
8.	MPLEMENTACIÓN DE LOS INDICADORES TEMÁTICOS DE CULTURA- AGENDA 2030, PARA DETERMINAR Y POTENCIAR EL APORTE SOCIAL Y ECONÓMICO DE LAS ACTIVIDADES Y PRÁCTICAS DEL SECTOR EN BTA	7.50	5.00	5.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	10.00	10.00	10.00		10.00		10.00		10.00		8.00		5.00		100.00	47.00	3.53
9.	ELABORACIÓN DE LA CARACTERIZACIÓN DE INDUSTRIAS CULTURALES Y CREATIVAS PARA IDENTIFICAR LAS PRINCIPALES NECESIDADES Y OPORTUNIDADES DE LOS AGENTES	7.50	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	8.00	8.00	8.00	8.00	10.00	10.00	10.00		10.00		12.00		12.00		10.00		5.00		100.00	41.00	3.08
10.	ELABORACIÓN DE LINEAMIENTOS DE POLÍTICA PÚBLICA, PROGRAMAS Y/O PROYECTOS, QUE RESPONDAN A LOS CAMBIOS GENERADOS EN EL ECOSISTEMA CULTURAL Y CREATIVO.	7.50	5.00	5.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	10.00	8.00	10.00	10.00	10.00		10.00		10.00		8.00		8.00		5.00		100.00	47.00	3.53

Total ponderación vertical 100.00

TOTAL AVANCE DEL PROYECTO: 51.25

Plan de Desarrollo UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA BOGOTÁ DEL SIGLO XXI 2020 - 2024

Programación y avance de las actividades de los proyectos de inversión - Vigencia 2021

01 BDPP-ACEP (ADMINISTRACION CENTRAL Y ESTABLECIMIENTOS PUBLICOS)
119 Secretaria Distrital de Cultura, Recreación y Deporte
7884 16 Formación y cualificación para agentes culturales y ciudadanía en Bogotá

PLAN DE DESARROLLO: 6 Un Nuevo Contrato Social y Ambiental para la Bogotá del Siglo XXI
Propósito : 01 Hacer un nuevo contrato social con igualdad de oportunidades para la inclusión social, productiva y
Programa General : 20 Bogotá, referente en cultura, deporte, recreación y actividad física, con parques para el desarrollo

INVERSIONES					Millones de pesos 2021				
Banco Proyectos			Presupuesto Definitivo		Ejecución Vigencia				
Año	IPC	Valor							
0		\$0		\$0.00				\$0.00	
0		\$0		\$0.00				\$0.00	
0		\$0		\$0.00				\$0.00	
0		\$0		\$0.00				\$0.00	
0		\$0		\$0.00				\$0.00	
TOTAL			\$0	REGISTRADO en el Banco de Proyectos					

VIGENCIA: 2021 AVANCE A: 30/09/2021

ACTIVIDADES DEL PROYECTO (* - actividad congelada)		Pond Vert.	Ene		Feb		Mar		Abr		May		Jun		Jul		Ago		Sep		Oct		Nov		Dic		TOTAL		Avance Actividad
			Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	
1.	DISEÑAR CURSOS DE FORMACIÓN PRESENCIAL Y/O VIRTUAL EN TEMAS RELACIONADOS CON ARTE, CULTURA Y PATRIMONIO.	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25.00		0.00		0.00		25.00		0.00		25.00		100.00	25.00	1.25
2.	ELABORAR INFORMES DE LOS PROCESOS DE FORMACIÓN VIRTUALES Y/O PRESENCIALES.	5.00	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33		8.33		8.33		8.33		8.33		8.37		100.00	49.98	2.50
3.	IMPLEMENTAR PROCESOS DE FORMACIÓN CON ALIADOS ESTRATÉGICOS	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	10.00	10.00		15.00		15.00		16.66		16.67		16.67		100.00	10.00	0.50
4.	DAR SOPORTE TÉCNICO Y SEGUIMIENTO PEDAGÓGICO A LOS USUARIOS INSCRITOS DE MANERA OPORTUNA Y EFECTIVA POR LOS DIFERENTES MEDIOS DE COMUNICACIÓN DISPUESTOS (CHAT, CORREO ELECTRÓNICO Y TELÉFONO).	5.00	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33		8.33		8.33		8.33		8.33		8.37		100.00	49.98	2.50
5.	DIFUNDIR Y POSICIONAR LOS CURSOS DE FORMACIÓN EN LA CIUDADANÍA	5.00	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33		8.33		8.33		8.33		8.33		8.37		100.00	49.98	2.50
6.	DISEÑAR Y FORMULAR EL PORTAFOLIO DE BECAS RELACIONADAS CON EL SISTEMA DISTRITAL DE FORMACIÓN ARTÍSTICA Y CULTURAL	5.00	50.00	50.00	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		100.00	100.00	5.00
7.	REALIZAR LA VERIFICACIÓN TÉCNICA DE REQUISITOS DE POSTULANTES A LA BECA DE PROFESIONALIZACIÓN Y SELECCIÓN DE JURADOS	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	50.00	50.00	50.00	0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		100.00	100.00	5.00
8.	REALIZAR EL PROCESO DE SELECCIÓN DE GANADORES DE LA BECA DE PROFESIONALIZACIÓN	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		100.00	100.00	5.00
9.	ACOMPÑAR LA IMPLEMENTACIÓN DE LOS PROYECTOS DE GESTIÓN CULTURAL	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20.00		20.00		20.00		20.00		20.00		100.00	0.00	0.00
10.	DESARROLLAR EL DOCUMENTO BALANCE DE LA BECA DE PROFESIONALIZACIÓN	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		100.00		100.00	0.00	0.00
11.	DISEÑAR E IMPLEMENTAR LA METODOLOGÍA PARA EL LEVANTAMIENTO DE LA INFORMACIÓN QUE HARÁ PARTE DEL SISTEMA DE INFORMACIÓN DE ARTE, CULTURA Y PATRIMONIO.	6.25	33.33	33.33	33.33	33.33	33.34	33.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		100.00	100.00	6.25
12.	DESARROLLAR LA ARQUITECTURA DEL SISTEMA DE INFORMACIÓN DE ARTE, CULTURA Y PATRIMONIO EN LOS COMPONENTES DE INFORMACIÓN Y CONSULTA CIUDADANA.	6.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20.00		20.00		20.00		20.00		20.00		100.00	0.00	0.00
13.	IMPLEMENTAR PILOTOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL ÍNDICE DE TRANSFORMACIONES CULTURALES QUE PERMITA MEDIR EL IMPACTO DE LA FORMACIÓN ARTÍSTICA Y CULTURAL.	6.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33.33	33.33	33.33	33.33	33.34	33.34	0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		100.00	100.00	6.25
14.	APOYAR LOS PROCESOS DE GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO Y ARTICULACIÓN INTERINSTITUCIONAL NECESARIAS PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE INFORMACIÓN DE ARTE, CULTURA Y PATRIMONIO.	6.25	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33		8.33		8.33		8.33		8.33		8.37		100.00	49.98	3.12
15.	DISEÑO E IMPLEMENTACION DEL PROCESO DE FORMACION EN FORMULACION DE PROYECTOS, GESTIÓN CULTURAL Y EMPRENDIMIENTO DIRIGIDO A LOS AGENTES DEL SECTOR CULTURA	16.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		20.00		30.00		20.00		30.00		100.00	0.00	0.00
16.	DIAGNOSTICO DE LA CAPACIDAD DE LOS CONSTRUCTORES LOCALES PARA LA EJECUCIÓN DE PROPUESTAS LOCALES DE	3.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		50.00		50.00		0.00		0.00		100.00	0.00	0.00

Plan de Desarrollo UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA BOGOTÁ DEL SIGLO XXI 2020 - 2024

Programación y avance de las actividades de los proyectos de inversión - Vigencia 2021

01 BDPP-ACEP (ADMINISTRACION CENTRAL Y ESTABLECIMIENTOS PUBLICOS)

119 Secretaria Distrital de Cultura, Recreación y Deporte

7884 16 Formación y cualificación para agentes culturales y ciudadanía en Bogotá

ACTIVIDADES DEL PROYECTO (* - actividad congelada)	Pond Vert.	Ene		Feb		Mar		Abr		May		Jun		Jul		Ago		Sep		Oct		Nov		Dic		TOTAL		Avance Actividad			
		Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec						
FORMACION EN ARTE, CULTURA Y PATRIMONIO																															
17. SEGUIMIENTO ADMINISTRATIVO, TECNICO Y FINANCIERO EN LA EJECUCIÓN DE LAS PROPUESTAS LOCALES DE FORMACION ARTISTICA Y CULTURAL	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		0.00		25.00		25.00		50.00		100.00	0.00	0.00		
Total ponderación vertical		100.00																										TOTAL AVANCE DEL PROYECTO:		39.87	

Plan de Desarrollo UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA BOGOTÁ DEL SIGLO XXI 2020 - 2024

Programación y avance de las actividades de los proyectos de inversión - Vigencia 2021

01 BDPP-ACEP (ADMINISTRACION CENTRAL Y ESTABLECIMIENTOS PUBLICOS)
119 Secretaría Distrital de Cultura, Recreación y Deporte
7885 12 Aportes para los creadores y gestores culturales de Bogotá

PLAN DE DESARROLLO: 6 Un Nuevo Contrato Social y Ambiental para la Bogotá del Siglo XXI
Propósito : 01 Hacer un nuevo contrato social con igualdad de oportunidades para la inclusión social, productiva y
Programa General : 01 Subsidios y transferencias para la equidad

INVERSIONES							Millones de pesos 2021			
Banco Proyectos			Presupuesto Definitivo				Ejecución Vigencia			
Año	IPC	Valor								
0		\$0				\$0.00				\$0.00
0		\$0				\$0.00				\$0.00
0		\$0				\$0.00				\$0.00
0		\$0				\$0.00				\$0.00
0		\$0				\$0.00				\$0.00
TOTAL		\$0	REGISTRADO en el Banco de Proyectos							

VIGENCIA: 2021 AVANCE A: 30/09/2021

ACTIVIDADES DEL PROYECTO (* - actividad congelada)	Pond Vert.	Ene		Feb		Mar		Abr		May		Jun		Jul		Ago		Sep		Oct		Nov		Dic		TOTAL		Avance Actividad
		Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	
1. REALIZAR ACTIVIDADES Y JORNADAS DE SOCIALIZACIÓN, DIVULGACIÓN PARA CREADORES Y GESTORES, COMO POSIBLES BENEFICIARIOS DEL PROYECTO	15.00	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33		8.33		8.33		8.33		8.33		8.37		100.00	49.98	7.50
2. BRINDAR ORIENTACIÓN Y APOYO AL PROCESO DE INSCRIPCIÓN Y SUBSANACIÓN DE LOS CREADORES Y GESTORES	25.00	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33		8.33		8.33		8.33		8.33		8.37		100.00	49.98	12.50
3. REVISAR LOS REQUISITOS DE INFORMACIÓN APORTADA POR LOS ASPIRANTES EN LA PLATAFORMA.	25.00	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33		8.33		8.33		8.33		8.33		8.37		100.00	49.98	12.50
4. REMITIR BASE DE DATOS CON EL LISTADO DE ASPIRANTES QUE CUMPLEN REQUISITOS AL MINCULTURA	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		50.00		0.00		0.00		0.00		100.00	50.00	5.00
5. ADELANTAR LAS GESTIONES Y TRÁMITES RELACIONADOS CON LAS SUBSANACIONES NECESARIAS PARA ATENDER REQUERIMIENTOS DE MINCULTURA Y COLPENSIONES	15.00	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33		8.33		8.33		8.33		8.33		8.37		100.00	49.98	7.50
6. ELABORAR EL ACTO ADMINISTRATIVO QUE ACOGE EL LISTADO DE BENEFICIARIOS CON CÁLCULO ACTUARIAL QUE REMITE EL MINCULTURA	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	50.00	0.00		0.00		0.00		0.00		50.00		0.00		100.00	50.00	5.00
Total ponderación vertical		100.00																						TOTAL AVANCE DEL PROYECTO:		49.98		

Plan de Desarrollo UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA BOGOTÁ DEL SIGLO XXI 2020 - 2024

Programación y avance de las actividades de los proyectos de inversión - Vigencia 2021

01 BDPP-ACEP (ADMINISTRACION CENTRAL Y ESTABLECIMIENTOS PUBLICOS)
119 Secretaria Distrital de Cultura, Recreación y Deporte
7886 12 Reconocimiento y valoración del patrimonio material e inmaterial de Bogotá

PLAN DE DESARROLLO: 6 Un Nuevo Contrato Social y Ambiental para la Bogotá del Siglo XXI
Propósito : 01 Hacer un nuevo contrato social con igualdad de oportunidades para la inclusión social, productiva y
Programa General : 21 Creación y vida cotidiana: Apropiación ciudadana del arte, la cultura y el patrimonio, para la democ

INVERSIONES				Millones de pesos 2021			
Banco Proyectos			Presupuesto Definitivo	Ejecución Vigencia			
Año	IPC	Valor					
0		\$0	\$0.00			\$0.00	
0		\$0	\$0.00			\$0.00	
0		\$0	\$0.00			\$0.00	
0		\$0	\$0.00			\$0.00	
0		\$0	\$0.00			\$0.00	
TOTAL		\$0	REGISTRADO en el Banco de Proyectos				

VIGENCIA: 2021 AVANCE A: 30/09/2021

ACTIVIDADES DEL PROYECTO (* - actividad congelada)		Pond Vert.	Ene		Feb		Mar		Abr		May		Jun		Jul		Ago		Sep		Oct		Nov		Dic		TOTAL		Avance Actividad
			Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	
1.	REALIZAR REUNIONES INTERNAS E INTERINSTITUCIONALES PARA DEFINIR LA INFORMACIÓN CUANTITATIVA PARA SER ANALIZADA FRENTE AL PATRIMONIO CULTURAL DE LA CIUDAD	11.60	0.00	0.00	9.09	9.09	9.09	9.09	9.09	9.09	9.09	9.09	9.09	9.09	9.09		9.09		9.09		9.09		9.09		9.10		100.00	45.45	5.27
2.	DEFINIR LA LÍNEA BASE DE DATOS CUANTITATIVOS ASOCIADOS AL PATRIMONIO CULTURAL DE LA CIUDAD.	11.60	0.00	0.00	9.09	9.09	9.09	9.09	9.09	9.09	9.09	9.09	9.09	9.09	9.09		9.09		9.09		9.09		9.09		9.10		100.00	45.45	5.27
3.	CONTAR CON UN DOCUMENTO DE DIAGNÓSTICO SOBRE EL PATRIMONIO CULTURAL DE LA CIDAD	11.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20.00		20.00		20.00		20.00		20.00		100.00	0.00	0.00
4.	ELABORAR PIEZAS DE DIVULGACIÓN DE PATRIMONIO CULTURAL EN BOGOTÁ	10.00	0.00	0.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00		0.00		20.00		20.00		0.00		20.00		100.00	20.00	2.00
5.	REALIZAR ACTIVIDADES ASOCIADAS A LA DIVULGACIÓN Y PUESTA EN VALOR DEL PATRIMONIO CULTURAL DE LA CIUDAD	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16.50		16.70		16.70		16.70		16.70		16.70		100.00	0.00	0.00
6.	REALIZAR LAS VISITAS DE INSPECCIÓN A BIENES DE INTERÉS CULTURAL	22.50	0.00	0.00	9.09	9.09	9.09	9.09	9.09	9.09	9.09	9.09	9.09	9.09	9.09		9.09		9.09		9.09		9.09		9.10		100.00	45.45	10.23
7.	REALIZAR LOS INFORMES TÉCNICOS DE LAS VISITAS DE INSPECCIÓN	22.50	0.00	0.00	9.09	9.09	9.09	9.09	9.09	9.09	9.09	9.09	9.09	9.09	9.09		9.09		9.09		9.09		9.09		9.10		100.00	45.45	10.23

Total ponderación vertical 100.00

TOTAL AVANCE DEL PROYECTO: 33.00

Plan de Desarrollo UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA BOGOTÁ DEL SIGLO XXI 2020 - 2024

Programación y avance de las actividades de los proyectos de inversión - Vigencia 2021

01 BDPP-ACEP (ADMINISTRACION CENTRAL Y ESTABLECIMIENTOS PUBLICOS)

119 Secretaría Distrital de Cultura, Recreación y Deporte

7887 12 Implementación de una estrategia de arte en espacio publico en Bogotá

PLAN DE DESARROLLO: 6 Un Nuevo Contrato Social y Ambiental para la Bogotá del Siglo XXI

Propósito : 01 Hacer un nuevo contrato social con igualdad de oportunidades para la inclusión social, productiva y

Programa General : 24 Bogotá región emprendedora e innovadora

INVERSIONES				Millones de pesos 2021				
Año	Banco	Proyectos	IPC	Valor	Presupuesto Definitivo		Ejecución Vigencia	
0				\$0		\$0.00		\$0.00
0				\$0		\$0.00		\$0.00
0				\$0		\$0.00		\$0.00
0				\$0		\$0.00		\$0.00
0				\$0		\$0.00		\$0.00
TOTAL				\$0	REGISTRADO en el Banco de Proyectos			


VIGENCIA: 2021 AVANCE A: 30/09/2021

ACTIVIDADES DEL PROYECTO (* - actividad congelada)		Pond Vert.	Ene		Feb		Mar		Abr		May		Jun		Jul		Ago		Sep		Oct		Nov		Dic		TOTAL		Avance
			Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Actividad
1.	REESTRUTURAR LA REGULACIÓN DE ACTIVIDADES ARTISITCAS EN EL ESPACIO PÚBLICO DE ACUERDO CON LA NUEVA REALIDAD.	12.50	0.00	0.00	9.09	9.09	9.09	9.09	9.09	0.00	9.09	0.00	9.09	0.00	9.09		9.09		9.09		9.09		9.09		9.10		100.00	18.18	2.27
2.	REALIZACIÓN DE PILOTOS DE ACUERDO CON LA NUEVA REALIDAD QUE PERMITA LA REESTRUTURACIÓN DE LA REGULACIÓN.	12.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25.00		0.00		0.00		25.00		0.00		25.00		100.00	0.00	0.00
3.	DIFUNDIR Y DIVULGAR LAS PRÁCTICAS ARTISTICAS EN ESPACIO PÚBLICO	7.50	0.00	0.00	9.09	9.09	9.09	9.09	9.09	0.00	9.09	0.00	9.09	0.00	9.09		9.09		9.09		9.09		9.09		9.10		100.00	18.18	1.36
4.	REALIZAR EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO A LA ESTRATEGIA.	7.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25.00		0.00		0.00		25.00		0.00		25.00		100.00	0.00	0.00
5.	APOYAR EL DISEÑO Y EJECUCIÓN DE LAS ACTIVIDADES DE CUALIFICACIÓN SOBRE ARTE EN ESPACIO PÚBLICO	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25.00		0.00		0.00		25.00		0.00		25.00		100.00	0.00	0.00
6.	GESTIONAR ANTE EL COMITÉ PARA LA PRÁCTICA RESPONSABLE DEL GRAFITI LA CELEBRACIÓN DEL DÍA DEL ARTE URBANO	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25.00		0.00		0.00		25.00		0.00		25.00		100.00	0.00	0.00
7.	DISEÑAR, PRODUCIR Y DESARROLLAR LAS ACTIVIDADES QUE PROMUEVAN LA ESTRATEGIA DE ARTE URBANO RESPONSABLE	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00	0.00	5.00	0.00	5.00	0.00	5.00	0.00	5.00		20.00		5.00		20.00		20.00		10.00		100.00	0.00	0.00
8.	DIFUNDIR Y DIVULGAR LAS ACTIVIDADES DE IMPACTO ARTISTICO	10.00	0.00	0.00	9.09	9.09	9.09	9.09	9.09	0.00	9.09	0.00	9.09	0.00	9.09		9.09		9.09		9.09		9.09		9.10		100.00	18.18	1.82
9.	MANTENER ACTUALIZADA LA INFORMACIÓN DE ARTE URBANO RESPONSABLE EN LA CIUDAD	10.00	0.00	0.00	9.09	9.09	9.09	9.09	9.09	0.00	9.09	0.00	9.09	0.00	9.09		9.09		9.09		9.09		9.09		9.10		100.00	18.18	1.82
Total ponderación vertical		100.00																								TOTAL AVANCE DEL PROYECTO:		7.27	

119 - Secretaría Distrital de Cultura, Recreación y Deporte

Proyecto de inversión

7610 Transformación social y cultural de entornos y territorios para la construcción de paz en Bogotá




Mes	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
Programado	0.00	2.50	5.50	8.50	18.00	27.50	44.50	59.50	74.50	89.50	99.50	100.00
Ejecutado	0.00	2.50	5.50	9.50	17.00	22.00						

119 - Secretaría Distrital de Cultura, Recreación y Deporte

Proyecto de inversión

7646 Fortalecimiento a la gestión, la innovación tecnológica y la comunicación pública de la Secretaría de Cultura, Recreación y Deporte de Bogotá




Mes	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
Programado	4.98	13.86	22.44	31.53	38.97	47.22	56.84	65.62	73.75	83.04	91.17	100.00
Ejecutado	4.32	13.19	21.67	30.26	38.05	46.35						

119 - Secretaría Distrital de Cultura, Recreación y Deporte

Proyecto de inversión

7648 Fortalecimiento estratégico de la gestión cultural territorial, poblacional y de la participación incidente en Bogotá




Mes	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
Programado	0.00	1.50	9.72	20.35	30.97	41.60	51.46	62.73	72.82	82.68	92.54	100.00
Ejecutado	0.00	1.50	9.72	20.35	30.97	41.60						

119 - Secretaría Distrital de Cultura, Recreación y Deporte

Proyecto de inversión

7650 Fortalecimiento de los procesos de fomento cultural para la gestión incluyente en Cultura para la vida cotidiana en Bogotá D.C.




Mes	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
Programado	0.00	4.45	10.85	19.95	35.20	48.25	59.75	69.45	78.15	84.45	91.55	100.00
Ejecutado	0.00	4.45	10.85	19.89	32.62	45.04						

119 - Secretaría Distrital de Cultura, Recreación y Deporte

Proyecto de inversión

7654 Mejoramiento de la infraestructura cultural en la ciudad de Bogotá




Mes	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
Programado	1.88	10.43	18.12	27.30	35.36	44.92	52.61	62.91	71.72	80.52	89.70	100.00
Ejecutado	1.88	10.43	18.12	27.30	35.36	44.92						

119 - Secretaría Distrital de Cultura, Recreación y Deporte

Proyecto de inversión

7656 Generación de una Estrategia de Internacionalización del Sector Cultura, Recreación y Deporte para la ciudad de Bogotá




Mes	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
Programado	0.00	0.00	8.00	16.00	24.00	32.00	40.00	68.00	76.00	84.00	92.00	100.00
Ejecutado	0.00	0.00	8.00	16.00	24.00	32.00						

119 - Secretaría Distrital de Cultura, Recreación y Deporte

Proyecto de inversión

7879 Fortalecimiento de la Cultura Ciudadana y su Institucionalidad en Bogotá




Mes	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
Programado	0.00	3.50	10.00	20.00	30.00	40.00	50.00	60.00	70.00	80.00	90.00	100.00
Ejecutado	0.00	0.00	0.50	9.50	18.50	27.50						

119 - Secretaría Distrital de Cultura, Recreación y Deporte

Proyecto de inversión

7880 Fortalecimiento de la inclusión a la Cultura Escrita de todos los habitantes de Bogotá




Mes	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
Programado	5.24	14.34	23.85	31.27	40.19	47.62	54.00	61.38	70.23	80.33	89.60	100.00
Ejecutado	5.92	13.49	25.60	39.02	48.34	60.76						

119 - Secretaría Distrital de Cultura, Recreación y Deporte

Proyecto de inversión

7881 Generación de desarrollo social y económico sostenible a través de actividades culturales y creativas en Bogotá




Mes	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
Programado	4.35	9.15	20.10	31.00	41.05	51.40	62.25	70.75	78.78	86.65	94.08	100.00
Ejecutado	4.35	9.15	20.10	31.00	40.90	51.25						

119 - Secretaría Distrital de Cultura, Recreación y Deporte

Proyecto de inversión

7884 Formación y cualificación para agentes culturales y ciudadanía en Bogotá




Mes	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
Programado	6.35	12.71	16.56	21.66	33.02	39.87	43.39	48.16	58.06	72.16	81.51	100.00
Ejecutado	6.35	12.71	16.56	21.66	33.02	39.87						

119 - Secretaría Distrital de Cultura, Recreación y Deporte

Proyecto de inversión

7885 Aportes para los creadores y gestores culturales de Bogotá




Mes	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
Programado	6.66	13.33	19.99	31.66	38.32	49.98	56.65	63.31	74.98	81.64	93.30	100.00
Ejecutado	6.66	13.33	19.99	31.66	38.32	49.98						

119 - Secretaría Distrital de Cultura, Recreación y Deporte

Proyecto de inversión

7886 Reconocimiento y valoración del patrimonio material e inmaterial de Bogotá




Mes	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
Programado	0.00	8.20	14.40	20.60	26.80	33.00	42.85	53.08	65.31	77.53	87.76	100.00
Ejecutado	0.00	8.20	14.40	20.60	26.80	33.00						

119 - Secretaría Distrital de Cultura, Recreación y Deporte

Proyecto de inversión

7887 Implementación de una estrategia de arte en espacio publico en Bogotá



Mes	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
Programado	0.00	3.64	8.27	22.91	27.54	32.18	46.82	54.45	59.09	76.72	84.36	100.00
Ejecutado	0.00	3.64	7.27	7.27	7.27	7.27						

Plan de Desarrollo UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA BOGOTÁ DEL SIGLO XXI 2020 - 2024

Programación y avance de las actividades de los proyectos de inversión - Vigencia 2021

01 BDPP-ACEP (ADMINISTRACION CENTRAL Y ESTABLECIMIENTOS PUBLICOS)

120 Secretaria Distrital de Planeación

7604 19 Diseño de modelo colaborativo para la participación ciudadana en los instrumentos de planeación, los ejercicios de rendición de cuentas distritales y locales y los presupuestos participativos

PLAN DE DESARROLLO: 6 Un Nuevo Contrato Social y Ambiental para la Bogotá del Siglo XXI

Propósito : 05 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente

Programa General : 51 Gobierno Abierto

INVERSIONES				Millones de pesos 2021			
Banco Proyectos			Presupuesto Definitivo		Ejecución Vigencia		
Año	IPC	Valor					
0		\$0		\$0.00		\$0.00	
0		\$0		\$0.00		\$0.00	
0		\$0		\$0.00		\$0.00	
0		\$0		\$0.00		\$0.00	
0		\$0		\$0.00		\$0.00	
TOTAL		\$0	REGISTRADO en el Banco de Proyectos				

VIGENCIA: 2021 AVANCE A: 30/09/2021

ACTIVIDADES DEL PROYECTO (* - actividad congelada)		Pond Vert.	Ene		Feb		Mar		Abr		May		Jun		Jul		Ago		Sep		Oct		Nov		Dic		TOTAL		Avance Actividad
			Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	
1.	IMPLEMENTAR (1) MODELO COLABORATIVO PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA, LA RENDICIÓN DE CUENTAS Y LA COMUNICACIÓN EFECTIVA EN LA FORMULACIÓN DE LOS INSTRUMENTOS DE PLANEACIÓN.	0.00																											
1.1	DISEÑO, IMPLEMENTACIÓN, SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE LAS ESTRATEGIAS DE PARTICIPACIÓN EN LOS INSTRUMENTOS DE PLANEACIÓN	10.00	0.00	0.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00		10.00		9.00		8.00		8.00		8.00		100.00	48.00	4.80
1.2	ACOMPANAMIENTO TÉCNICO AL CONSEJO TERRITORIAL DE PLANEACIÓN DISTRITAL	10.00	0.00	0.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00		10.00		9.00		8.00		8.00		8.00		100.00	48.00	4.80
1.3	IMPLEMENTACIÓN DEL MODELO COLABORATIVO PARA LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA EN LA FORMULACIÓN, SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE LOS INSTRUMENTOS DE PLANEACIÓN	10.00	0.00	0.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00		10.00		9.00		8.00		8.00		8.00		100.00	48.00	4.80
1.4	ASISTENCIA TÉCNICA EN ESTRATEGIAS DE PARTICIPACIÓN PARA LA FORMULACIÓN DE POLÍTICAS PÚBLICAS	10.00	0.00	0.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00		10.00		9.00		8.00		8.00		8.00		100.00	48.00	4.80
1.5	ACOMPANAMIENTO A LAS COMISIONES LOCALES INTERSECTORIALES DE PARTICIPACIÓN CLIP	10.00	0.00	0.00	10.00	10.00	10.00	10.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	10.00		9.00		10.00		8.00		8.00		8.00		100.00	47.00	4.70
2.	IMPLEMENTAR 100% DE LA ESTRATEGIA, OPERACIÓN, SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE LOS PRESUPESTOS PARTICIPATIVOS EN LOS FONDOS DE DESARROLLO LOCAL	0.00																											
2.1	ASESORAR Y ACOMPAÑAR LOS PROCESOS DE LOS PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS, REVISANDO LA METODOLOGÍA DISEÑADA PARA TAL FIN Y PROPONIENDO ACCIONES DE MEJORA	17.00	0.00	0.00	11.00	11.00	11.00	11.00	11.00	11.00	11.00	11.00	11.00	11.00	11.00		8.00		8.00		8.00		10.00		0.00		100.00	55.00	9.35
2.2	PARTICIPAR Y ACOMPAÑAR REUNIONES CON INSTANCIAS PARTICIPATIVAS COMO CPLS, JAL, CLIPS ENTRE OTRAS, DANDO A CONOCER LOS INSTRUMENTOS DE PLANEACIÓN	17.00	0.00	0.00	11.00	11.00	11.00	11.00	11.00	11.00	11.00	11.00	11.00	11.00	9.00		9.00		9.00		9.00		9.00		0.00		100.00	55.00	9.35
2.3	ORIENTAR TÉCNICAMENTE LA ELABORACIÓN DE LOS POA DE INVERSIÓN PARA EL PROCESO DE PRESUPUESTACIÓN ANUAL DE LAS LOCALIDADES DE CONFORMIDAD CON LOS LINEAMIENTOS ESTABLECIDOS PARA TAL FIN	16.00	0.00	0.00	11.00	11.00	11.00	11.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		18.00		20.00		20.00		20.00		100.00	22.00	3.52

Total ponderación vertical 100.00 TOTAL AVANCE DEL PROYECTO: 46.12

Plan de Desarrollo UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA BOGOTÁ DEL SIGLO XXI 2020 - 2024

Programación y avance de las actividades de los proyectos de inversión - Vigencia 2021

01 BDPP-ACEP (ADMINISTRACION CENTRAL Y ESTABLECIMIENTOS PUBLICOS)
120 Secretaria Distrital de Planeación
7623 27 Fortalecimiento de la Política Pública LGBTI y de su implementación en Bogotá

PLAN DE DESARROLLO: 6 Un Nuevo Contrato Social y Ambiental para la Bogotá del Siglo XXI
Propósito : 01 Hacer un nuevo contrato social con igualdad de oportunidades para la inclusión social, productiva y
Programa General : 04 Prevención de la exclusión por razones étnicas, religiosas, sociales, políticas y de orientación sex

INVERSIONES				Millones de pesos 2021			
Banco Proyectos			Presupuesto Definitivo		Ejecución Vigencia		
Año	IPC	Valor					
0		\$0		\$0.00		\$0.00	
0		\$0		\$0.00		\$0.00	
0		\$0		\$0.00		\$0.00	
0		\$0		\$0.00		\$0.00	
0		\$0		\$0.00		\$0.00	
TOTAL		\$0	REGISTRADO en el Banco de Proyectos				

VIGENCIA: 2021 AVANCE A: 30/09/2021

ACTIVIDADES DEL PROYECTO (* - actividad congelada)	Pond Vert.	Ene		Feb		Mar		Abr		May		Jun		Jul		Ago		Sep		Oct		Nov		Dic		TOTAL		Avance Actividad
		Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	
1. DISEÑAR 1 ESTRATEGIA DE CAMBIO CULTURAL PARA LA TRANSFORMACIÓN DE IMAGINARIOS NEGATIVOS EN RAZÓN A LA ORIENTACIÓN SEXUAL Y LA IDENTIDAD DE GÉNERO EN EL MARCO DE LA POLÍTICA PÚBLICA LGBTI	0.00																											
1.1 ELABORAR EL DOCUMENTO DEL DISEÑO DE UNA ESTRATEGIA DE CAMBIO CULTURAL PARA LA TRANSFORMACIÓN DE IMAGINARIOS NEGATIVOS EN RAZÓN A LA ORIENTACIÓN SEXUAL Y LA IDENTIDAD DE GÉNERO.	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20.00		20.00		20.00		20.00		20.00		100.00	0.00	0.00
1.2 PRODUCIR UN INFORME DE LA NUEVA ESTRATEGIA DE CAMBIO CULTURAL.	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20.00		20.00		20.00		20.00		20.00		100.00	0.00	0.00
1.3 REALIZAR UN EVENTO DE SOCIALIZACIÓN DE LA NUEVA ESTRATEGIA DE CAMBIO CULTURAL.	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		0.00		0.00		50.00		50.00		100.00	0.00	0.00
2. MPLEMENTAR 100 % LA ESTRATEGIA DE CAMBIO CULTURAL EN EL MARCO DE LA POLÍTICA PÚBLICA LGBTI	0.00																											
2.1 REALIZAR UNA CAMPAÑA DE COMUNICACIÓN SOBRE LA IMPORTANCIA DEL CAMBIO DE LA DOCUMENTACIÓN DE LAS PERSONAS TRANS QUE REALIZAN ASP. (PLAN DE ACCIÓN ASP).	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20.00		20.00		20.00		20.00		20.00		100.00	0.00	0.00
2.2 ELABORAR DOCUMENTO DE DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN DE UN SISTEMA DE INFORMACIÓN PARA EL REGISTRO DEL IMPACTO DE LA IMPLEMENTACIÓN DE LA POLÍTICA PÚBLICA LGBTI	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		10.00		30.00		30.00		30.00		100.00	0.00	0.00
2.3 REALIZAR LAS ACTIVIDADES DE EJECUCIÓN DE LA ESTRATEGIA DE CAMBIO CULTURAL	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	10.00	20.00		20.00		20.00		20.00		10.00		0.00		100.00	10.00	0.40
2.4 REALIZAR UN INFORME DE LA PARTICIPACIÓN DE LA POLÍTICA PÚBLICA LGBTI EN LA XXXIV FERIA INTERNACIONAL DEL LIBRO DE BOGOTÁ FILBO 2021.	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00		70.00		10.00		0.00		0.00		0.00		100.00	0.00	0.00
2.5 ELABORAR EL DOCUMENTO DEL ESTUDIO SOBRE CONSECUENCIAS DEL ABANDONO FAMILIAR PARA LA VIDA DE LAS PERSONAS TRANSGÉNERO.	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20.00		20.00		20.00		20.00		20.00		100.00	0.00	0.00
2.6 REALIZAR INFORMES DE EJECUCIÓN DE LA ESTRATEGIA DE CAMBIO CULTURAL.	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00		10.00		10.00		10.00		10.00		10.00		100.00	40.00	2.00
2.7 PARTICIPAR EN LAS MESAS DE TRABAJO DEL LENGUAJE INCLUYENTE QUE ADELANTA EL DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DEL SERVICIO CIVIL	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		100.00	100.00	2.00
3. FORTALECER 100 % DE LA ATENCIÓN Y EL SEGUIMIENTO DE LOS CANALES DE DENUNCIA DE LA DIRECCIÓN DE DIVERSIDAD SEXUAL	0.00																											
3.1 ACTUALIZAR LA RUTA DE ATENCIÓN Y SEGUIMIENTO A LAS VIOLENCIAS DIRIGIDAS A LAS PERSONES DE LOS SECTORES LGBTI EN EL MARCO DE LA POLÍTICA PÚBLICA.	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	0.00	10.00	20.00	10.00	0.00	10.00	10.00	10.00		10.00		10.00		10.00		10.00		10.00		100.00	30.00	0.60
3.2 REALIZAR INFORME DE CARACTERIZACIÓN DE LAS VIOLENCIAS DIRIGIDAS A LAS PERSONAS DE LOS SECTORES LGBT	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	0.00	10.00	0.00	10.00	20.00	10.00	10.00	10.00		10.00		10.00		10.00		10.00		10.00		100.00	30.00	0.60
3.3 ELABORAR INFORME SOBRE LOS CASOS DE VULNERACIÓN DE DERECHOS QUE SE PRESENTEN EN LOS DIFERENTES CANALES	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	0.00	10.00	20.00	10.00	20.00	10.00		10.00		10.00		10.00		10.00		10.00		100.00	40.00	0.80

Plan de Desarrollo UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA BOGOTÁ DEL SIGLO XXI 2020 - 2024

Programación y avance de las actividades de los proyectos de inversión - Vigencia 2021

01 BDPP-ACEP (ADMINISTRACION CENTRAL Y ESTABLECIMIENTOS PUBLICOS)

120 Secretaria Distrital de Planeación

7623 27 Fortalecimiento de la Política Pública LGBTI y de su implementación en Bogotá

ACTIVIDADES DEL PROYECTO (* - actividad congelada)		Pond Vert.	Ene		Feb		Mar		Abr		May		Jun		Jul		Ago		Sep		Oct		Nov		Dic		TOTAL		Avance
			Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Actividad
DE DENUNCIA																													
4.	DESARROLLAR EN 15 SECTORES DE LA ADMINISTRACIÓN DISTRITAL LA ASISTENCIA TÉCNICA PARA LA INCORPORACIÓN DEL ENFOQUE DIFERENCIAL POR ORIENTACIÓN SEXUAL E IDENTIDAD DE GÉNERO	0.00																											
4.1	ELABORAR DOCUMENTOS DE ASISTENCIA TÉCNICA PARA LA TRANSVERSALIZACIÓN DE LOS ENFOQUES DE LA POLÍTICA PÚBLICA LGBTI.	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00		10.00		10.00		10.00		10.00		10.00		100.00	40.00	1.20
4.2	ELABORAR UN DOCUMENTO DE LINEAMIENTOS PARA LA INCORPORACIÓN DEL ENFOQUE DE LA POLÍTICA PÚBLICA LGBTI EN LOS PROYECTOS Y LÍNEAS DE INVERSIÓN LOCAL.	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00		10.00		10.00		10.00		10.00		10.00		100.00	40.00	1.20
4.3	BRINDAR CAPACITACIÓN VIRTUAL Y ASISTENCIA TÉCNICA PARA LA TRANSVERSALIZACIÓN DEL ENFOQUE DIFERENCIAL POR ORIENTACIÓN SEXUAL E IDENTIDAD DE GÉNERO	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		10.00		30.00		30.00		30.00		100.00	0.00	0.00
5.	DESARROLLAR 4 ESTUDIOS SOBRE POLÍTICA PÚBLICA LGBTI TENIENDO EN CUENTA LAS PARTICULARIDADES Y CARACTERÍSTICAS EN RAZÓN AL GÉNERO Y PERTENENCIA A GRUPOS POBLACIONALES	0.00																											
5.1	ELABORAR UN DOCUMENTO QUE DESARROLLE EL ESTUDIO SOBRE VIOLENCIAS HACIA LAS PERSONAS TRANSGÉNERO.	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20.00		20.00		20.00		20.00		20.00		100.00	0.00	0.00
5.2	ELABORAR UN DOCUMENTO QUE INTEGRE EL ESTUDIO SOBRE VIOLENCIA INTRAFAMILIAR HACIA LAS PERSONAS DE LOS SECTORES LGBTI.	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		0.00		40.00		50.00		10.00		100.00	0.00	0.00
5.3	REALIZAR LA SOCIALIZACIÓN DEL ESTUDIO SOBRE VIOLENCIAS HACIA LAS PERSONAS TRANS E INTRAFAMILIAR HACIA LAS PERSONAS DE LOS SECTORES LGBTI.	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20.00		20.00		20.00		20.00		20.00		100.00	0.00	0.00
6.	REALIZAR 14 INFORMES DE SEGUIMIENTO A LAS ACCIONES AFIRMATIVAS A PERSONAS TRANSGÉNERO	0.00																											
6.1	ELABORAR UN DOCUMENTO SOBRE ACCIONES AFIRMATIVAS DIRIGIDO A MUJERES TRANSGÉNERO	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	0.00	10.00	20.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00		10.00		10.00		10.00		10.00		10.00		100.00	40.00	0.80
6.2	REALIZAR DOCUMENTO SOBRE LA IMPLEMENTACIÓN Y EJECUCIÓN DE LAS ACCIONES AFIRMATIVAS A PERSONAS TRANSGÉNERO CONCERTADAS CON LAS DIFERENTES ENTIDADES DISTRITALES Y DE LA ALERTA TEMPRANA 046	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	0.00	10.00	20.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00		10.00		10.00		10.00		10.00		10.00		100.00	40.00	0.80
6.3	ELABORAR LOS INFORMES DE SEGUIMIENTO Y RECOMENDACIONES A LA EJECUCIÓN DE LAS ACCIONES AFIRMATIVAS TRANSGÉNERO Y DE LA ALERTA TEMPRANA 046	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	0.00	10.00	20.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00		10.00		10.00		10.00		10.00		10.00		100.00	40.00	0.80
6.4	REALIZAR LAS REUNIONES REQUERIDAS PARA EL SEGUIMIENTO A LA EJECUCIÓN DE LAS ACCIONES AFIRMATIVAS TRANSGÉNERO Y DE LA ALERTA TEMPRANA 046	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	0.00	10.00	20.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00		10.00		10.00		10.00		10.00		10.00		100.00	40.00	0.80
7.	DISEÑAR 1 ESTRATEGIA DE AMBIENTES LABORALES INCLUSIVOS EN EL DISTRITO Y EN EL SECTOR PRIVADO	0.00																											
7.1	ELABORAR DOCUMENTO DE REFORMULACIÓN DE LA ESTRATEGIA DE AMBIENTES LABORALES INCLUSIVOS EN LAS ENTIDADES DE LA ADMINISTRACIÓN DISTRITAL Y EL SECTOR PRIVADO	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00		10.00		10.00		10.00		10.00		10.00		100.00	40.00	0.80
7.2	ARTICULAR ACCIONES INTRA E INTERINSTITUCIONALES PARA LA FORMULACIÓN DE UNA ESTRATEGIA DE ESTÍMULOS PARA LA VINCULACIÓN LABORAL DE PERSONAS TRANSGÉNERO EN EL SECTOR PRIVADO	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00		10.00		10.00		10.00		10.00		10.00		100.00	40.00	0.80
7.3	REALIZAR UN ANÁLISIS COMPARATIVO DE LA SITUACIÓN DEL DERECHO AL TRABAJO Y NIVEL DE INGRESOS DE LAS PERSONAS DE LOS SECTORES LGBTI	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00		10.00		10.00		10.00		10.00		10.00		100.00	40.00	0.80
7.4	PARTICIPAR EN EL PROGRAMA EN VIVO QUE ADELANTA EL DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DEL SERVICIO CIVIL PARA TRATAR TEMAS DE APOYO EMOCIONAL	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	50.00	50.00	50.00	0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		100.00	100.00	2.00

Plan de Desarrollo UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA BOGOTÁ DEL SIGLO XXI 2020 - 2024

Programación y avance de las actividades de los proyectos de inversión - Vigencia 2021

01 BDPP-ACEP (ADMINISTRACION CENTRAL Y ESTABLECIMIENTOS PUBLICOS)
120 Secretaria Distrital de Planeación
7623 27 Fortalecimiento de la Política Pública LGBTI y de su implementación en Bogotá

ACTIVIDADES DEL PROYECTO (* - actividad congelada)		Pond Vert.	Ene		Feb		Mar		Abr		May		Jun		Jul		Ago		Sep		Oct		Nov		Dic		TOTAL		Avance
			Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Actividad
7.5	REALIZAR JORNADAS DE SENSIBILIZACIÓN DE LA CULTURA ORGANIZACIONAL PARA LA INCLUSIÓN Y LA DIVERSIDAD SEXUAL.	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		100.00	100.00	2.00
8.	IMPLEMENTAR 100 % ESTRATEGIA DE AMBIENTES LABORALES INCLUSIVOS EN EL DISTRITO Y EN EL SECTOR PRIVADO	0.00																											
8.1	IMPLEMENTAR UN MODELO DE EMPLEO INTEGRAL DIFERENCIAL PARA LA VINCULACIÓN LABORAL DE PERSONAS DE LOS SECTORES LGBTI EN ALTA VULNERABILIDAD, CON ÉNFASIS EN PERSONAS	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20.00		20.00		20.00		20.00		20.00		100.00	0.00	0.00
8.2	REALIZAR UN INFORME SOBRE LA GESTIÓN DE VINCULACIÓN DE PERSONAS DE LOS SECTORES LGBTI EN EJERCICIO DE ASP A LA EJECUCIÓN DE LA ESTRATEGIA DE AMBIENTES LABORALES	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20.00		20.00		20.00		20.00		20.00		100.00	0.00	0.00
8.3	REALIZAR UN CAPÍTULO SOBRE MUJERES LESBIANAS, BISEXUALES Y TRANSGÉNERO EN EL DOCUMENTO DE DISEÑO DE LA ESTRATEGIA DE AMBIENTES LABORALES INCLUSIVOS EN EL DISTRITO Y EN EL SECTOR	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20.00		20.00		20.00		20.00		20.00		100.00	0.00	0.00
9.	IMPLEMENTAR 100 % LAS ACCIONES CONCERTADAS DEL PROYECTO REGIONAL LATINOAMERICANO CON REDES DE COOPERACIÓN TÉCNICA INTERNACIONALES EN MATERIA DE POLÍTICA PÚBLICA LGBTI PRIVADO. (PPM Y EG)	0.00																											
9.1	ELABORAR UN DOCUMENTO SOBRE LA IMPLEMENTACIÓN DE LAS ACCIONES CONCERTADAS DEL PROYECTO REGIONAL LATINOAMERICANO QUE FORTALEZCA LAS ACCIONES DISTRITALES EN MATERIA DE POLÍTICA PÚBLICA.	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	0.00	10.00	20.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00		10.00		10.00		10.00		10.00		10.00		100.00	40.00	0.80
9.2	REALIZAR LOS ESCENARIOS PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE ACCIONES CONCERTADAS CON LAS REDES DE LOS SECTORES LGBTI QUE PROMUEVAN EL FORTALECIMIENTO DE LA POLÍTICA PÚBLICA EN EL ORDEN	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	20.00	20.00		20.00		20.00		20.00		0.00		0.00		100.00	20.00	0.40
9.3	REALIZAR UNA CAMPAÑA NACIONAL PARA LA DIFUSIÓN DE CONTENIDOS Y EL FORTALECIMIENTO DE LA ARTICULACIÓN ENTRE LA POLÍTICA PÚBLICA DISTRITAL Y NACIONAL LGBTI.	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	20.00	20.00		20.00		20.00		20.00		0.00		0.00		100.00	20.00	0.40
10.	DIFUNDIR 100 % LAS ACCIONES TÉCNICAS DERIVADAS DE LA POLÍTICA PÚBLICA LGBTI	0.00																											
10.1	ELABORAR DOCUMENTO DE LAS ACCIONES TÉCNICAS QUE FORTALEZCAN LA ARTICULACIÓN ENTRE LAS POLÍTICAS PÚBLICAS LGBTI NACIONAL Y DISTRITAL.	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	0.00	10.00	20.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00		10.00		10.00		10.00		10.00		10.00		100.00	40.00	0.80
10.2	REALIZAR EL DISEÑO DE CONTENIDOS PARA LA ARTICULACIÓN DE LAS POLÍTICAS PÚBLICAS DISTRITAL Y NACIONAL LGBTI.	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	0.00	10.00	20.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00		10.00		10.00		10.00		10.00		10.00		100.00	40.00	0.80
10.3	REALIZAR LAS REUNIONES DE COORDINACIÓN DE ACCIONES PARA LA ARTICULACIÓN DE LAS POLÍTICAS PÚBLICAS DISTRITAL Y NACIONAL LGBTI.	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	0.00	10.00	20.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00		10.00		10.00		10.00		10.00		10.00		100.00	40.00	0.80
11.	REALIZAR 1 ACTUALIZACIÓN DE LA POLÍTICA PÚBLICA LGBTI INCLUIDO SU PLAN DE ACCIÓN	0.00																											
11.1	ELABORAR EL DOCUMENTO DE FORMULACIÓN DEL PLAN DE ACCIÓN DE LA POLÍTICA PÚBLICA LGBTI.	2.00	30.00	0.00	30.00	0.00	30.00	40.00	10.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		100.00	100.00	2.00
11.2	DESARROLLAR LOS ESPACIOS DE PARTICIPACIÓN REQUERIDOS PARA LA ACTUALIZACIÓN DE LA POLÍTICA PÚBLICA LGBTI INCLUIDO SU PLAN DE ACCIÓN.	2.00	30.00	0.00	30.00	0.00	30.00	40.00	10.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		100.00	100.00	2.00
12.	FORTALECER 100% LA RUTA INSTITUCIONAL PARA LA ATENCIÓN A CASOS DE DISCRIMINACIÓN O VULNERACIÓN DE DERECHOS DE PERSONAS DE LOS SECTORES SOCIALES LGBTI	0.00																											
12.1	REALIZAR EL ACOMPAÑAMIENTO TÉCNICO PARA LA CONSOLIDACIÓN DE UN SISTEMA DE INFORMACIÓN SOBRE	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20.00		20.00		20.00		20.00		20.00		100.00	0.00	0.00

Plan de Desarrollo UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA BOGOTÁ DEL SIGLO XXI 2020 - 2024

Programación y avance de las actividades de los proyectos de inversión - Vigencia 2021

01 BDPP-ACEP (ADMINISTRACION CENTRAL Y ESTABLECIMIENTOS PUBLICOS)

120 Secretaría Distrital de Planeación

7623 27 Fortalecimiento de la Política Pública LGBTI y de su implementación en Bogotá

ACTIVIDADES DEL PROYECTO (* - actividad congelada)		Pond Vert.	Ene		Feb		Mar		Abr		May		Jun		Jul		Ago		Sep		Oct		Nov		Dic		TOTAL		Avance Actividad		
			Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec			
	VIOLENCIAS CONTRA LAS PERSONAS DE LOS SECTORES LGBTI EN BOGOTÁ.																														
12.2	DESARROLLAR MESAS DE TRABAJO PARA EL SEGUIMIENTO INTERINSTITUCIONAL DE LOS CASOS DE DISCRIMINACION O VULNERACIÓN DE DERECHOS DE PERSONAS DE LOS SECTORES SOCIALES LGBTI EN BOGOTÁ.	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20.00		20.00		20.00		20.00		20.00		100.00	0.00	0.00			
12.3	ELABORAR DOCUMENTOS DE ANÁLISIS QUE CONTRIBUYAN A LA COMPRENSIÓN Y ATENCIÓN DE VIOLENCIAS EN CONTRA DE LAS PERSONAS DE LOS SECTORES LGBTI EN BOGOTÁ.	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		0.00		30.00		30.00		40.00		100.00	0.00	0.00			
Total ponderación vertical		100.00																											TOTAL AVANCE DEL PROYECTO:		26.40

Plan de Desarrollo UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA BOGOTÁ DEL SIGLO XXI 2020 - 2024

Programación y avance de las actividades de los proyectos de inversión - Vigencia 2021

01 BDPP-ACEP (ADMINISTRACION CENTRAL Y ESTABLECIMIENTOS PUBLICOS)

120 Secretaría Distrital de Planeación

7629 7 Elaboración y reglamentación de los instrumentos operacionales para el desarrollo rural sostenible de Bogotá

PLAN DE DESARROLLO: 6 Un Nuevo Contrato Social y Ambiental para la Bogotá del Siglo XXI

Propósito : 01 Hacer un nuevo contrato social con igualdad de oportunidades para la inclusión social, productiva y

Programa General : 23 Bogotá rural

INVERSIONES				Millones de pesos 2021			
Banco Proyectos			Presupuesto Definitivo		Ejecución Vigencia		
Año	IPC	Valor					
0		\$0		\$0.00		\$0.00	
0		\$0		\$0.00		\$0.00	
0		\$0		\$0.00		\$0.00	
0		\$0		\$0.00		\$0.00	
0		\$0		\$0.00		\$0.00	
TOTAL		\$0	REGISTRADO en el Banco de Proyectos				

VIGENCIA: 2021

AVANCE A: 30/09/2021

ACTIVIDADES DEL PROYECTO (* - actividad congelada)		Pond Vert.	Ene		Feb		Mar		Abr		May		Jun		Jul		Ago		Sep		Oct		Nov		Dic		TOTAL		Avance Actividad
			Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	
1.	ACTUALIZAR LA POLÍTICA PÚBLICA DE RURALIDAD BAJO LAS DIRECTRICES DE LA METODOLOGÍA CONPES	0.00																											
1.1	IMPLEMENTAR LA ESTRATEGIA DE PARTICIPACIÓN	3.20	5.00	5.00	5.00	5.00	20.00	20.00	15.00	15.00	15.00	10.00	15.00	10.00	15.00		10.00		0.00		0.00		0.00		0.00		100.00	65.00	2.08
1.2	CONSOLIDAR EL DOCUMENTO DIAGNÓSTICO DE LA POLÍTICA PÚBLICA DE RURALIDAD Y PRESENTACIÓN A CONPES	2.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	5.00	20.00	10.00	20.00		20.00		10.00		10.00		0.00		0.00		100.00	15.00	0.36
1.3	FORMULAR UNA PROPUESTA DE AVANCE EN LA FORMULACIÓN DEL PLAN DE ACCIÓN DE LA PPR	2.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15.00		15.00		15.00		15.00		20.00		20.00		100.00	0.00	0.00
2.	GENERAR LINEAMIENTOS METODOLÓGICOS, PARA LOGRAR UNA ESTRUCTURA INSTITUCIONAL DE DESARROLLO RURAL (EDER) SOSTENIBLE, COORDINADA Y ARTICULADA PARA LA INTERVENCIÓN EN EL TERRITORIO RURAL DEL D.C.	0.00																											
2.1	SOCIALIZAR LA PROPUESTA DE LA ESTRUCTURA DE COORDINACIÓN - EDER	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23.00	3.00	20.00	23.00	23.00	10.00	24.00	10.00	10.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		100.00	46.00	1.84
2.2	FORMULAR PROPUESTA DE REGLAMENTACIÓN Y ADOPCIÓN DE LA ESTRUCTURA DE COORDINACIÓN EDER	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20.00		20.00		20.00		20.00		20.00		100.00	0.00	0.00
3.	GENERAR LINEAMIENTOS TÉCNICOS, PARA LOGRAR LA CONCORDANCIA DE LOS INSTRUMENTOS DE ORDENAMIENTO Y GESTIÓN EN EL TERRITORIO RURAL DEL D.C, BAJO EL MODELO DE DESARROLLO RURAL SOSTENIBLE (MDRS)	0.00																											
3.1	ELABORAR DOCUMENTO PRELIMINAR DE LINEAMIENTOS TÉCNICOS PARA LOGRAR LA ARTICULACIÓN DE LOS INSTRUMENTOS DE ORDENAMIENTO Y GESTIÓN EN EL TERRITORIO RURAL BAJO EL MDRS	0.77	33.00	33.00	33.00	33.00	34.00	34.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		100.00	100.00	0.77
3.2	ACTUALIZAR EL DOCUMENTO TÉCNICO DE SOPORTE (DTS) DEL MODELO DE DESARROLLO RURAL SOSTENIBLE (MDRS)	24.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33.00	30.00	33.00	10.00	34.00	10.00	0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		100.00	50.00	12.32
3.3	ELABORAR PROPUESTA LINEAMIENTOS TÉCNICOS DESDE EL MDRS A PARTIR DEL ACOMPAÑAMIENTO EN LOS PROCESOS DE FORMULACIÓN Y/O IMPLEMENTACIÓN DE LOS INSTRUMENTOS DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN DEL TERRITORIO RURAL	32.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12.00	12.00	12.00	12.00	12.00		12.00		14.00		14.00		14.00		10.00		100.00	24.00	7.76
3.4	ELABORAR UNA PROPUESTA PARA LA RUTA DE REGLAMENTACIÓN DEL MDRS Y SUS LINEAMIENTOS	19.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		0.00		40.00		40.00		20.00		100.00	0.00	0.00
4.	DESARROLLAR LA ADMINISTRACIÓN FUNCIONAL Y LA GESTIÓN DE INFORMACIÓN Y CONTENIDOS DEL SISTEMA DE INFORMACIÓN PARA LA PLANEACIÓN Y SEGUIMIENTO DEL DESARROLLO RURAL (SIPSDER)	0.00																											
4.1	APOYAR LA PUESTA EN OPERACIÓN DEL MÓDULO TRÁMITE DE CERTIFICACIÓN DE USO DE SUELO RURAL EN EL SIPSDER AL INTERIOR DE LA SECRETARÍA DISTRITAL DE PLANEACIÓN (SDP)	0.14	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		100.00	100.00	0.14
4.2	PONER EN MARCHA LOS MÓDULOS DE LA HERRAMIENTA SIPSDER	2.31	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00	5.00	5.00	5.00	20.00	5.00	20.00	5.00	10.00		10.00		8.00		8.00		8.00		6.00		100.00	20.00	0.46
4.3	ACTUALIZAR LOS MÓDULOS Y LOS CONTENIDOS DE LA HERRAMIENTA SIPSDER	2.31	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00	5.00	20.00	20.00	25.00	0.00	25.00	0.00	25.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		100.00	25.00	0.58
4.4	OBTENER E INCORPORAR LOS CONTENIDOS EN EL SIPSDER	2.24																									100.00	14.00	0.31

Plan de Desarrollo UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA BOGOTÁ DEL SIGLO XXI 2020 - 2024

Programación y avance de las actividades de los proyectos de inversión - Vigencia 2021

01 BDPP-ACEP (ADMINISTRACION CENTRAL Y ESTABLECIMIENTOS PUBLICOS)

120 Secretaria Distrital de Planeación

7629 7 Elaboración y reglamentación de los instrumentos operacionales para el desarrollo rural sostenible de Bogotá

ACTIVIDADES DEL PROYECTO (* - actividad congelada)	Pond Vert.	Ene		Feb		Mar		Abr		May		Jun		Jul		Ago		Sep		Oct		Nov		Dic		TOTAL		Avance			
		Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Actividad			
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	10.00	20.00	2.00	20.00	2.00	15.00		9.00		7.00		7.00		6.00		6.00							
Total ponderación vertical		100.00																										TOTAL AVANCE DEL PROYECTO:		26.62	

Plan de Desarrollo UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA BOGOTÁ DEL SIGLO XXI 2020 - 2024

Programación y avance de las actividades de los proyectos de inversión - Vigencia 2021

01 BDPP-ACEP (ADMINISTRACION CENTRAL Y ESTABLECIMIENTOS PUBLICOS)
120 Secretaria Distrital de Planeación
7630 15 Formulación, concertación y reglamentación del Plan de Ordenamiento Territorial con enfoque regional Bogotá

PLAN DE DESARROLLO: 6 Un Nuevo Contrato Social y Ambiental para la Bogotá del Siglo XXI
Propósito : 05 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente
Programa General : 52 Integración regional, distrital y local

INVERSIONES				Millones de pesos 2021			
Banco Proyectos			Presupuesto Definitivo	Ejecución Vigencia			
Año	IPC	Valor					
0		\$0	\$0.00			\$0.00	
0		\$0	\$0.00			\$0.00	
0		\$0	\$0.00			\$0.00	
0		\$0	\$0.00			\$0.00	
0		\$0	\$0.00			\$0.00	
TOTAL		\$0	REGISTRADO en el Banco de Proyectos				

VIGENCIA: 2021 AVANCE A: 30/09/2021

ACTIVIDADES DEL PROYECTO (* - actividad congelada)		Pond Vert.	Ene		Feb		Mar		Abr		May		Jun		Jul		Ago		Sep		Oct		Nov		Dic		TOTAL		Avance
			Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Actividad
1.	ADELANTAR LAS ACCIONES REQUERIDAS DERIVADAS DEL PROCESO DE PARTICIPACIÓN, CONCERTACIÓN Y CONSULTA DE LA PROPUESTA DEL POT DE CONFORMIDAD CON EL MARCO NORMATIVO	0.00																											
1.1	ADELANTAR PROCESO DE CONCERTACIÓN AMBIENTAL CON LA CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL (CAR) Y LA SECRETARIA DISTRITAL DE AMBIENTE (SDA)	15.00	10.00	0.00	10.00	10.00	20.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00		10.00		5.00		5.00		0.00		0.00		100.00	50.00	7.50
1.2	ADELANTAR LAS ACCIONES QUE SEAN REQUERIDAS EN EL PROCESO PARA LA CONCERTACIÓN CON EL CTPD Y PARA EL DEBATE POLÍTICO CON EL CONCEJO DE BOGOTÁ, EN EL MARCO DE LA REVISIÓN DEL POT.	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00		10.00		10.00		20.00		20.00		0.00		100.00	30.00	4.50
1.3	ADELANTAR LAS ACCIONES NECESARIAS QUE SE DERIVAN DEL PROCESO DE PARTICIPACIÓN Y AJUSTE A LA PROPUESTA DEL POT	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		10.00		30.00		30.00		30.00		100.00	0.00	0.00
2.	GENERAR INFORMACIÓN DE SEGUIMIENTO A LA TOTALIDAD DE LOS PLANES PARCIALES PARA LA TOMA DE DECISIONES Y EL ACCESO DE LOS GRUPOS DE INTERÉS	0.00																											
2.1	REALIZAR VISITA A TERRENO A CADA UNO DE LOS PLANES PARCIALES DE DESARROLLO ADOPTADOS CON EL FIN DE HACER EL LEVANTAMIENTO DE LA INFORMACIÓN PARA HACER EL SEGUIMIENTO DE LOS COMPONENTES URBANÍSTICOS	1.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33.00	33.00	0.00		0.00		33.00		0.00		0.00		34.00		100.00	33.00	0.54
2.2	GENERAR UNA FICHA DE SEGUIMIENTO POR PLAN PARCIAL DE DESARROLLO ADOPTADO DE ACUERDO A LOS COMPONENTES DEFINIDOS: ESTRUCTURA ECOLÓGICA PRINCIPAL, MOVILIDAD, ESPACIO PÚBLICO, VIVIENDA Y OTROS USOS	1.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33.00	33.00	0.00		0.00		33.00		0.00		0.00		34.00		100.00	33.00	0.54
2.3	ACTUALIZAR LA MATRIZ DE SEGUIMIENTO AL TOTAL DE LOS PLANES PARCIALES DE DESARROLLO ADOPTADOS, A FIN DE ESTABLECER EL ESTADO DE AVANCE EN LA EJECUCIÓN DEL INSTRUMENTO	1.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33.00	33.00	0.00		0.00		33.00		0.00		0.00		34.00		100.00	33.00	0.56
3.	ACTUALIZAR SISTEMA DE INFORMACIÓN DE LOS EQUIPAMIENTOS, ARTICULADO CON EL ESPACIO PÚBLICO Y MOVILIDAD CON EL ENFOQUE DE CUIDADO	0.00																											
3.1	CONSOLIDAR LAS NECESIDADES DE INFORMACIÓN PRIMARIA Y SECUNDARIA PARA LA GESTIÓN DEL SISTEMA DE INFORMACIÓN DE EQUIPAMIENTOS CON ENFOQUE DE CUIDADO Y SUS INSTRUMENTOS.	2.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10.00		25.00		25.00		35.00		5.00		100.00	0.00	0.00
3.2	AJUSTAR LA METODOLOGÍA PARA LA PROPUESTA DEL SISTEMA DE INFORMACIÓN EQUIPAMIENTOS CON ENFOQUE DE CUIDADO.	2.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		10.00		15.00		30.00		45.00		100.00	0.00	0.00
3.3	PRESENTAR PROPUESTA DEL DISEÑO DEL SISTEMA DE INFORMACIÓN DE EQUIPAMIENTOS CON ENFOQUE DE CUIDADO PARA IMPLEMENTACIÓN.	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		0.00		0.00		25.00		75.00		100.00	0.00	0.00
4.	ACTUALIZAR LA INFORMACIÓN DE LOS USOS EN EL SECTOR DE INTERÉS CULTURAL TEUSAQUILLO EN ESPECIAL CON LOS EQUIPAMIENTOS DE EDUCACIÓN SUPERIOR Y SUELO	0.00																											

Plan de Desarrollo UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA BOGOTÁ DEL SIGLO XXI 2020 - 2024

Programación y avance de las actividades de los proyectos de inversión - Vigencia 2021

01 BDPP-ACEP (ADMINISTRACION CENTRAL Y ESTABLECIMIENTOS PUBLICOS)
120 Secretaria Distrital de Planeación
7630 15 Formulación, concertación y reglamentación del Plan de Ordenamiento Territorial con enfoque regional Bogotá

ACTIVIDADES DEL PROYECTO (* - actividad congelada)	Pond Vert.	Ene		Feb		Mar		Abr		May		Jun		Jul		Ago		Sep		Oct		Nov		Dic		TOTAL		Avance
		Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Actividad
DISPONIBLE																												
4.1 ELABORAR DOCUMENTO SOBRE EL IMPACTO NEGATIVO DE LA SATURACIÓN DE EQUIPAMIENTOS EN EL SIC TEUSAQUILLO Y DEFINIR ACCIONES	1.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		100.00		100.00	0.00	0.00
4.2 GENERAR ELEMENTOS DE LA SITUACIÓN ACTUAL DE LOS DOTACIONES DE EDUCACIÓN SUPERIOR.	1.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20.00		30.00		30.00		20.00		0.00		100.00	0.00	0.00
4.3 INFORMACIÓN CARTOGRÁFICA DE USOS DEL SIC TEUSAQUILLO	1.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30.00		30.00		20.00		20.00		0.00		0.00		100.00	0.00	0.00
5. CONSTRUIR LA LÍNEA BASE PARA LA CONFORMACIÓN DEL SISTEMA DE EQUIPAMIENTOS CON ENFOQUE REGIONAL Y DE CUIDADO	0.00																											
5.1 PRESENTAR PROPUESTA DEL DISEÑO DE LA LÍNEA BASE DEL SISTEMA DE INFORMACIÓN DE EQUIPAMIENTOS CON ENFOQUE REGIONAL Y DE CUIDADO PARA IMPLEMENTACIÓN.	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		0.00		0.00		25.00		75.00		100.00	0.00	0.00
5.2 AJUSTAR METODOLOGÍA PARA EL DISEÑO DE LA LÍNEA BASE DEL SISTEMA DE INFORMACIÓN EQUIPAMIENTOS CON ENFOQUE REGIONAL Y DE CUIDADO.	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10.00		15.00		30.00		45.00		0.00		100.00	0.00	0.00
5.3 CONSOLIDAR LAS NECESIDADES DE INFORMACIÓN PRIMARIA Y SECUNDARIA PARA LA LÍNEA BASE DEL SISTEMA DE INFORMACIÓN DE EQUIPAMIENTOS CON ENFOQUE REGIONAL Y DE CUIDADO Y SUS INSTRUMENTOS.	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10.00		25.00		25.00		35.00		5.00		100.00	0.00	0.00
6. REALIZAR DOCUMENTOS COMPILATORIOS DE LOS ACTOS ADMINISTRATIVOS EXPEDIDOS CON RELACIÓN A LA VIABILIZACIÓN DE HECTÁREAS PARA EL DESARROLLO DE PROYECTOS DE CIUDAD	0.00																											
6.1 ELABORAR Y EXPEDIR ACTOS ADMINISTRATIVOS Y CONCEPTOS RELACIONADOS CON LA RENOVACIÓN URBANA Y LA CONSERVACIÓN DEL PATRIMONIO CONSTRUIDO	2.16	0.00	0.00	0.00	0.00	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25.00	0.00	0.00		0.00		25.00		0.00		0.00		25.00		100.00	25.00	0.54
6.2 ELABORAR Y EXPEDIR ACTOS ADMINISTRATIVOS Y CONCEPTOS RELACIONADOS CON LOS PLANES MAESTROS Y EL SISTEMA DE EQUIPAMIENTOS QUE VIABILICEN HAS NETAS URBANIZABLES	6.18	0.00	0.60	0.00	0.00	25.00	0.00	0.00	12.72	0.00	0.00	5.00	0.00	0.00		0.00		47.00		0.00		0.00		23.00		100.00	13.32	0.82
6.3 ELABORAR Y EXPEDIR ACTOS ADMINISTRATIVOS ASOCIADOS CON EL MEJORAMIENTO INTEGRAL DEL HÁBITAT, SUS PLANES, PROGRAMAS, PROYECTOS Y NORMAS RELACIONADAS, QUE VIABILICEN HAS NETAS URBANIZABLES	2.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00	0.00	0.00		0.00		47.00		0.00		0.00		48.00		100.00	0.20	0.00
6.4 ELABORAR Y EXPEDIR ACTOS ADMINISTRATIVOS Y CONCEPTOS ASOCIADOS CON LOS PLANES, PROGRAMAS, PROYECTOS Y NORMAS DE ESPACIO PÚBLICO. QUE VIABILICEN HAS NETAS URBANIZABLES	1.78	0.00	0.00	0.00	0.00	25.00	21.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	66.00	0.00		0.00		35.00		0.00		0.00		40.00		100.00	87.00	1.55
6.5 ELABORAR Y EXPEDIR ACTOS ADMINISTRATIVOS Y CONCEPTOS ASOCIADOS CON LOS PLANES, PROGRAMAS, PROYECTOS Y NORMAS DE VÍAS TRANSPORTE Y SERVICIOS PÚBLICOS QUE VIABILICEN HAS NETAS URBANIZABLES	2.02	0.00	0.00	0.00	0.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7.00	7.00		0.00		0.00		0.00		0.00		68.00		100.00	7.00	0.14
6.6 GESTIONAR Y APOYAR EL PROCESO PREVIO A LA EXPEDICIÓN DE ACTOS ADMINISTRATIVOS QUE DEMANDE LA GESTIÓN DE LAS DIRECCIONES ASOCIADAS AL PROCESO	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25.00	25.00	0.00		0.00		25.00		0.00		0.00		25.00		100.00	50.00	0.75
6.7 EMITIR CONCEPTOS Y REALIZAR ACTIVIDADES DE COORDINACIÓN INTERINSTITUCIONAL QUE DEMANDE LA GESTIÓN DE LAS DIRECCIONES ASOCIADAS AL PROCESO EN EL MARCO DE SUS COMPETENCIAS	2.50	0.00	0.00	0.00	0.00	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25.00	25.00	0.00		0.00		25.00		0.00		0.00		25.00		100.00	50.00	1.25
6.8 ELABORAR Y EXPEDIR ACTOS ADMINISTRATIVOS Y CONCEPTOS RELACIONADOS CON EL DESARROLLO DE SUELO URBANIZABLE NO URBANIZADO Y LA IMPLEMENTACIÓN DE INSTRUMENTOS DE GESTIÓN DE SUELO, ASOCIADOS CON PP	11.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30.00	0.00	0.00		0.00		30.00		0.00		0.00		40.00		100.00	0.00	0.00

Total ponderación vertical 100.00

TOTAL AVANCE DEL PROYECTO: 18.71

Plan de Desarrollo UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA BOGOTÁ DEL SIGLO XXI 2020 - 2024

Programación y avance de las actividades de los proyectos de inversión - Vigencia 2021

01 BDPP-ACEP (ADMINISTRACION CENTRAL Y ESTABLECIMIENTOS PUBLICOS)

120 Secretaría Distrital de Planeación

7631 17 Producción, actualización y disposición de información sobre condiciones territoriales, económicas, sociales y ambientales para la toma de decisiones en Bogotá

PLAN DE DESARROLLO: 6 Un Nuevo Contrato Social y Ambiental para la Bogotá del Siglo XXI

Propósito : 05 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente

Programa General : 53 Información para la toma de decisiones

INVERSIONES				Millones de pesos 2021			
Banco Proyectos			Presupuesto Definitivo	Ejecución Vigencia			
Año	IPC	Valor					
0		\$0	\$0.00			\$0.00	
0		\$0	\$0.00			\$0.00	
0		\$0	\$0.00			\$0.00	
0		\$0	\$0.00			\$0.00	
0		\$0	\$0.00			\$0.00	
TOTAL		\$0	REGISTRADO en el Banco de Proyectos				

VIGENCIA: 2021

AVANCE A: 30/09/2021

ACTIVIDADES DEL PROYECTO (* - actividad congelada)	Pond Vert.	Ene		Feb		Mar		Abr		May		Jun		Jul		Ago		Sep		Oct		Nov		Dic		TOTAL		Avance Actividad
		Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	
1. ACTUALIZAR BASE MAESTRA DE BOGOTÁ SOLIDARIA A TRAVÉS DE LA RECOPIACIÓN, PROCESAMIENTO, OPERACIÓN Y ANÁLISIS DE LA INFORMACIÓN QUE LA CONFORMA	0.00																											
1.1 IDENTIFICAR LOS POTENCIALES BENEFICIARIOS DEL CANAL DE TRANSFERENCIAS MONETARIAS DEL SISTEMA DISTRITAL BOGOTÁ SOLIDARIA, DE ACUERDO CON LAS CONDICIONES DEFINIDAS POR EL COMITÉ COORDINADOR	3.75	0.00	0.00	5.00	5.00	5.00	5.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00		10.00		10.00		10.00		10.00		10.00		100.00	40.00	1.50
1.2 GENERAR LOS REPORTES E INFORMES SOLICITADOS POR ENTES DE CONTROL, INSTITUCIONES PÚBLICAS Y CONCEJO DE BOGOTÁ	3.75	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00		10.00		10.00		10.00		10.00		10.00		100.00	40.00	1.50
1.3 ACTUALIZAR LA BASE MAESTRA DEL SISTEMA DISTRITAL BOGOTÁ SOLIDARIA	3.75	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00		8.00		8.00		8.00		10.00		10.00		100.00	48.00	1.80
1.4 DAR REPUESTA A LOS REQUERIMIENTOS ASOCIADOS AL CANAL DE TRANSFERENCIAS MONETARIAS, PROVENIENTES DE LOS DIFERENTES ACTORES SOCIALES INVOLUCRADOS	3.75	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	10.00	10.00	8.00		8.00		8.00		8.00		8.00		10.00		100.00	50.00	1.88
2. ACTUALIZAR BASE DE DATOS SISBÉN	0.00																											
2.1 APLICAR LAS ENCUESTAS SISBÉN DE ACUERDO CON LA MODALIDAD (DEMANDA O POR TUTELA)	2.40	5.00	5.00	5.00	5.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00		9.00		9.00		9.00		9.00		9.00		100.00	46.00	1.10
2.2 SUPERVISAR LOS OPERATIVOS DE APLICACIÓN DE ENCUESTAS SISBÉN	1.80	5.00	5.00	5.00	5.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00		9.00		9.00		9.00		9.00		9.00		100.00	46.00	0.83
2.3 CONSOLIDAR LAS NUEVAS ENCUESTAS SISBÉN EN LA BASE HISTÓRICA DE ENCUESTADOS	2.40	5.00	5.00	5.00	5.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00		9.00		9.00		9.00		9.00		9.00		100.00	46.00	1.10
2.4 REGISTRAR LAS NOVEDADES RELACIONADAS CON LA BASE DE DATOS DEL SISBÉN	1.80	5.00	5.00	5.00	5.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00		9.00		9.00		9.00		9.00		9.00		100.00	46.00	0.83
2.5 ACTUALIZAR EL SISTEMA DE SOPORTE PARA LA GESTIÓN DE LA ACTUALIZACIÓN DE LA BASE DE DATOS SISBÉN.	1.80	5.00	5.00	5.00	5.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00		9.00		9.00		9.00		9.00		9.00		100.00	46.00	0.83
2.6 PRESTAR APOYO TÉCNICO AL EQUIPO DE INFORMADORES ASIGNADOS EN LOS PUNTOS DE ATENCIÓN SISBÉN DE LA RED CADE Y SUPERCAD E	1.80	5.00	5.00	5.00	5.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00		9.00		9.00		9.00		9.00		9.00		100.00	46.00	0.83
3. ACTUALIZAR BASE ÚNICA DE ESTRATIFICACIÓN, CON LA APLICACIÓN DE LA METODOLOGÍA URBANA DEFINIDA POR EL DANE	0.00																											
3.1 RECOLECTAR Y ORGANIZAR LA INFORMACIÓN INSUMO DE LA ACTUALIZACIÓN DE LA ESTRATIFICACIÓN URBANA DE BOGOTÁ	1.60	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00		8.00		8.00		8.00		10.00		10.00		100.00	48.00	0.77
3.2 PROCESAR Y ANALIZAR LA INFORMACIÓN APORTADA POR CADA UNA DE LAS CONTRATACIONES REALIZADAS	1.60	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00		10.00		10.00		10.00		10.00		10.00		100.00	40.00	0.64
3.3 ACTUALIZAR LA INFORMACIÓN DE LA BASE ÚNICA DE ESTRATIFICACIÓN CON LA INFORMACIÓN DE LA ESTRATIFICACIÓN URBANA DE BOGOTÁ	1.60	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00		8.00		8.00		8.00		10.00		10.00		100.00	48.00	0.77
3.4 ESTRUCTURAR Y CONSOLIDAR LA ACTUALIZACIÓN URBANA CON LA ELABORACIÓN DE PROYECTOS DE DECRETO	1.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		25.00		25.00		25.00		25.00		0.00		100.00	0.00	0.00
3.5 REALIZAR LA DIFUSIÓN DE LA ESTRATIFICACIÓN	1.60	8.00	8.00	8.00	8.00	10.00	10.00	10.00	10.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00		8.00		8.00		8.00		8.00		8.00		100.00	52.00	0.83
4. HACER ENCUESTAS MULTIPROPÓSITO PARA BOGOTÁ Y	0.00																											

Plan de Desarrollo UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA BOGOTÁ DEL SIGLO XXI 2020 - 2024

Programación y avance de las actividades de los proyectos de inversión - Vigencia 2021

01 BDPP-ACEP (ADMINISTRACION CENTRAL Y ESTABLECIMIENTOS PUBLICOS)

120 Secretaria Distrital de Planeación

7631 17 Producción, actualización y disposición de información sobre condiciones territoriales, económicas, sociales y ambientales para la toma de decisiones en Bogotá

ACTIVIDADES DEL PROYECTO (* - actividad congelada)	Pond Vert.	Ene		Feb		Mar		Abr		May		Jun		Jul		Ago		Sep		Oct		Nov		Dic		TOTAL		Avance
		Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Actividad
MUNICIPIOS																												
4.1 ADELANTAR LAS ACTIVIDADES PREPARATORIAS PARA EL INICIO DEL OPERATIVO EN PROFUNDIDAD	5.00	10.00	0.00	50.00	50.00	40.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		100.00	100.00	5.00
4.2 EFECTUAR LA RECOLECCIÓN DE INFORMACIÓN EN CAMPO	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	10.00	40.00	30.00	40.00	30.00	10.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		100.00	70.00	3.50
4.3 CONFORMAR, CONSOLIDAR Y DEPURAR LA BASE DE DATOS	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	10.00	20.00	15.00	20.00	15.00	20.00		20.00		10.00		0.00		0.00		0.00		100.00	40.00	2.00
4.4 ENTREGAR LA BASE DE DATOS CON LA INFORMACIÓN RECOLECTADA, DEBIDAMENTE ESTRUCTURADA, DEPURADA Y ANONIMIZADA Y ENTREGA DE CUADROS DE SALIDA CON LOS PRINCIPALES INDICADORES	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		0.00		30.00		40.00		30.00		100.00	0.00	0.00
5. ELABORAR ESTUDIOS E INVESTIGACIONES DE CARÁCTER URBANO, RURAL, SOCIOECONÓMICO Y AMBIENTAL, DIRIGIDOS A SUSTENTAR EL PROCESO DE TOMA DE DECISIONES	0.00																											
5.1 PLANEAR LA ELABORACIÓN DE LOS DOCUMENTOS RELACIONADOS CON LA MIGRACIÓN POBLACIONAL Y LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE LA CIUDAD	1.35	40.00	0.00	40.00	40.00	20.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		100.00	100.00	1.35
5.2 ELABORAR DOCUMENTO RELACIONADO CON LA MIGRACIÓN POBLACIONAL INTERNA ENTRE BOGOTÁ Y LOS MUNICIPIOS DE CUNDINAMARCA	3.60	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	2.00	3.00	3.00	10.00	10.00	15.00	15.00	15.00		20.00		20.00		12.00		3.00		0.00		100.00	30.00	1.08
5.3 ELABORAR DOCUMENTO RELACIONADO CON LOS IMPACTOS GENERADOS POR LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA EN LA CIUDAD	3.60	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	2.00	3.00	3.00	10.00	10.00	10.00	10.00	20.00		20.00		20.00		12.00		3.00		0.00		100.00	25.00	0.90
5.4 CONSOLIDAR Y CARGAR ESTUDIOS DEL INVENTARIO BOGOTÁ, DE ACUERDO CON POLÍTICA GESTIÓN INTEGRAL TALENTO HUMANO, CONFORME AL CONPES 07/2019 Y SU ARTICULACIÓN CON EL REGISTRO DE PUBLICACIONES TÉCNICAS	0.45	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00		10.00		10.00		10.00		10.00		10.00		100.00	40.00	0.18
6. ELABORAR ESTUDIOS DE IMPACTO SOCIAL Y FINANCIERO DE LA ESTRATIFICACIÓN	0.00																											
6.1 AVANZAR EN EL PROCESAMIENTO Y ANÁLISIS DE LA INFORMACIÓN APORTADA POR CADA UNA DE LAS CONTRATACIONES REALIZADAS	1.40	8.00	8.00	8.00	8.00	10.00	10.00	10.00	10.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00		8.00		8.00		8.00		8.00		8.00		100.00	52.00	0.73
6.2 ESTRUCTURAR Y CONSOLIDAR EL ESTUDIO DE IMPACTO SOCIAL Y FINANCIERO DE IMPACTO SOCIAL Y FINANCIERO DE LA APLICACIÓN DEL NUEVO MODELO DE ESTRATIFICACIÓN URBANA DE BOGOTÁ	1.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35.00	35.00	35.00	35.00	30.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		100.00	70.00	0.98
6.3 REALIZAR LA DIFUSIÓN DEL ESTUDIO DE IMPACTO SOCIAL Y FINANCIERO DE LA APLICACIÓN DEL NUEVO MODELO DE ESTRATIFICACIÓN URBANA DE BOGOTÁ	0.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00		50.00		0.00		0.00		0.00		0.00		100.00	0.00	0.00
6.4 DEFINIR LOS COMPONENTES DEL(LOS) ESTUDIO(S) DE IMPACTO SOCIAL Y FINANCIERO DE LA ESTRATIFICACIÓN	2.00	20.00	20.00	40.00	40.00	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		100.00	100.00	2.00
6.5 RECOPILAR Y ORGANIZAR LA INFORMACIÓN INSUMO DE LA CONSTRUCCIÓN DEL ESTUDIO DE IMPACTO SOCIAL Y FINANCIERO DE LA ESTRATIFICACIÓN DE BOGOTÁ.	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00		20.00		0.00		0.00		0.00		0.00		100.00	60.00	1.20
6.6 PROCESAR Y ANALIZAR LA INFORMACIÓN APORTADA POR CADA UNA DE LAS CONTRATACIONES REALIZADAS	0.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00		20.00		20.00		20.00		20.00		0.00		100.00	0.00	0.00
6.7 ESTRUCTURAR Y CONSOLIDAR LOS ESTUDIOS	0.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		0.00		0.00		50.00		50.00		100.00	0.00	0.00
6.8 REALIZAR LA DIFUSIÓN DE LOS RESULTADOS OBTENIDOS EN EL MARCO DEL ESTUDIO DE IMPACTO SOCIAL Y FINANCIERO DE LA ESTRATIFICACIÓN	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		100.00		100.00	0.00	0.00
7. IMPLEMENTAR LOS COMPROMISOS DEL SECTOR PLANEACIÓN DEL PLAN ESTADÍSTICO DISTRITAL	0.00																											

Plan de Desarrollo UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA BOGOTÁ DEL SIGLO XXI 2020 - 2024

Programación y avance de las actividades de los proyectos de inversión - Vigencia 2021

01 BDPP-ACEP (ADMINISTRACION CENTRAL Y ESTABLECIMIENTOS PUBLICOS)

120 Secretaria Distrital de Planeación

7631 17 Producción, actualización y disposición de información sobre condiciones territoriales, económicas, sociales y ambientales para la toma de decisiones en Bogotá

Actividades del Proyecto (* - actividad congelada)	Pond Vert.	Ene		Feb		Mar		Abr		May		Jun		Jul		Ago		Sep		Oct		Nov		Dic		TOTAL		Avance		
		Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Actividad		
7.1 DEFINIR Y SOCIALIZAR UN PROTOCOLO PARA ANALIZAR, MEJORAR Y ACORDAR LOS FLUJOS DE INFORMACIÓN DEL DISTRITO	1.50	0.00	0.00	0.00	3.00	5.00	7.00	5.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	15.00		15.00		15.00		10.00		10.00		5.00		100.00	40.00	0.60	
7.2 ACTUALIZAR INVENTARIOS DE OPERACIONES ESTADÍSTICAS EN EL DISTRITO, NUEVOS REQUERIMIENTOS DE INFORMACIÓN Y RESPONSABLES DE SU PRODUCCIÓN	1.50	0.00	0.00	0.00	3.00	5.00	7.00	5.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	15.00		15.00		15.00		10.00		10.00		5.00		100.00	40.00	0.60	
7.3 FORMULAR EL PLAN DE ACCIÓN DEL SECTOR PLANEACIÓN Y APOYAR EN LA FORMULACIÓN DE LOS PLANES DE ACCIÓN SECTORIALES ANUALES	1.50	0.00	0.00	0.00	3.00	5.00	7.00	5.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	15.00		15.00		15.00		10.00		10.00		5.00		100.00	40.00	0.60	
7.4 DISEÑAR UNA HOJA DE RUTA DE ACTUALIZACIÓN DOCUMENTAL DE OPERACIONES ESTADÍSTICAS	1.50	0.00	0.00	0.00	3.00	5.00	7.00	5.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	15.00		15.00		15.00		10.00		10.00		5.00		100.00	40.00	0.60	
7.5 ACTUALIZAR Y PONER EN FUNCIONAMIENTO EL ESTÁNDAR SDMX PARA LOS INDICADORES ESTRATÉGICOS DE CIUDAD	1.50	0.00	0.00	0.00	3.00	5.00	7.00	5.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	15.00		15.00		15.00		10.00		10.00		5.00		100.00	40.00	0.60	
7.6 SOCIALIZAR LA GUÍA DE ENFOQUE DIFERENCIAL PARA LA PRODUCCIÓN DE ESTADÍSTICAS	1.00	0.00	0.00	0.00	3.00	5.00	7.00	5.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	15.00		15.00		15.00		10.00		10.00		5.00		100.00	40.00	0.40	
7.7 IDENTIFICAR OPERACIONES ESTADÍSTICAS DE LOS SECTORES QUE DAN CUENTA DE ODS	1.50	0.00	0.00	0.00	3.00	5.00	7.00	5.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	15.00		15.00		15.00		10.00		10.00		5.00		100.00	40.00	0.60	
8. ACTUALIZAR BASE DE DATOS GEOGRÁFICA CORPORATIVA	0.00																													
8.1 REALIZAR EL INVENTARIO, ESCANEO Y GEOREFERENCIACIÓN DE LOS PLANOS ANÁLOGOS REQUERIDOS PARA LA ACTUALIZACIÓN DE LA LOCALIDAD	0.90	0.00	0.00	10.00	0.00	35.00	45.00	35.00	55.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		100.00	100.00	0.90	
8.2 REALIZAR LA CAPTURA, EDICIÓN Y/O ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN DIGITAL DE ACTUACIONES URBANÍSTICAS CONTENIDAS EN LOS PLANOS	3.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.90	10.00	11.40	10.00	11.40	15.00		15.00		15.00		15.00		15.00		15.00		5.00		100.00	29.70	1.07
8.3 REALIZAR LA DEPURACIÓN Y ORGANIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN QUE REPOSA EN LA BDGC PARA LA LOCALIDAD ASIGNADA DE ACUERDO CON LOS ESTÁNDARES Y LINEAMIENTOS ESTABLECIDOS POR LA ENTIDAD	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.80	10.00	11.50	10.00	11.50	15.00		15.00		15.00		15.00		15.00		15.00		5.00		100.00	29.80	0.89
8.4 GENERAR LOS PLANOS OBJETO DE CADA ENTREGA MENSUAL EN FORMATO PDF	0.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9.00	10.00	11.40	10.00	11.40	15.00		15.00		15.00		15.00		15.00		15.00		5.00		100.00	31.80	0.29
8.5 REVISAR, GENERAR Y ACTUALIZAR LOS INSUMOS DOCUMENTALES RELACIONADOS CON LA INFORMACIÓN GEOGRÁFICA QUE REPOSA EN LA BDGC	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		0.00		10.00		40.00		50.00		100.00	0.00	0.00	
9. PRODUCIR REPORTES CON INFORMACIÓN DE OPERACIONES URBANAS INTEGRALES A PARTIR DE LA DEFINICIÓN Y ACTUALIZACIÓN DE LA BATERÍA DE INDICADORES PARA SU SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN	0.00																													
9.1 DISEÑAR UNA BATERÍA DE INDICADORES Y UNA METODOLOGÍA PARA EL SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE LOS MACROPROYECTOS O ACTUACIONES URBANAS INTEGRALES ADOPTADAS O EN FORMULACIÓN	2.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33.00	33.00	33.00	33.00	34.00	34.00	0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		100.00	100.00	2.38
9.2 GESTIONAR LA INFORMACIÓN NECESARIA PARA EL SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE LOS MACROPROYECTOS O ACTUACIONES URBANAS INTEGRALES ADOPTADAS O EN FORMULACIÓN PARA SU INCORPORACIÓN EN LA BASE DE DATOS	2.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33.00	33.00	16.50		16.50		16.50		17.50		0.00		0.00		0.00		100.00	33.00	0.76
9.3 ELABORAR REPORTES DE LOS MACROPROYECTOS O ACTUACIONES URBANAS INTEGRALES ADOPTADAS O EN FORMULACIÓN	2.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		33.00		33.00		34.00		0.00		0.00		100.00	0.00	0.00	
Total ponderación vertical		100.00	TOTAL AVANCE DEL PROYECTO:																										44.41	

Plan de Desarrollo UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA BOGOTÁ DEL SIGLO XXI 2020 - 2024

Programación y avance de las actividades de los proyectos de inversión - Vigencia 2021

01 BDPP-ACEP (ADMINISTRACION CENTRAL Y ESTABLECIMIENTOS PUBLICOS)
120 Secretaria Distrital de Planeación
7633 14 Fortalecimiento de aglomeraciones productivas y sectores de alto impacto con visión de largo plazo en Bogotá Región

PLAN DE DESARROLLO: 6 Un Nuevo Contrato Social y Ambiental para la Bogotá del Siglo XXI

Propósito : 05 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente

Programa General : 52 Integración regional, distrital y local

INVERSIONES				Millones de pesos 2021			
Banco Proyectos			Presupuesto Definitivo	Ejecución Vigencia			
Año	IPC	Valor					
0		\$0	\$0.00			\$0.00	
0		\$0	\$0.00			\$0.00	
0		\$0	\$0.00			\$0.00	
0		\$0	\$0.00			\$0.00	
0		\$0	\$0.00			\$0.00	
TOTAL		\$0	REGISTRADO en el Banco de Proyectos				

VIGENCIA: 2021 AVANCE A: 30/09/2021

ACTIVIDADES DEL PROYECTO (* - actividad congelada)		Pond Vert.	Ene		Feb		Mar		Abr		May		Jun		Jul		Ago		Sep		Oct		Nov		Dic		TOTAL		Avance Actividad
			Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	
1.	ELABORAR 6 DOCUMENTOS TÉCNICO DE SOPORTE DE DIAGNÓSTICO Y FORMULACIÓN, PARA LAS ACTUACIONES URBANAS INTEGRALES ENFOCADOS HACIA LA REGENERACIÓN URBANA Y LA REVITALIZACIÓN SOCIOECONÓMICA Y EL	0.00																											
1.1	ACTUALIZAR LA METODOLOGÍA PARA LA IDENTIFICACIÓN Y FORMULACIÓN DE LAS ACTUACIONES URBANAS INTEGRALES (DTS POT)	10.00	0.00	0.00	10.00	10.00	40.00	40.00	40.00	40.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		100.00	100.00	10.00
1.2	ELABORAR LA CARTOGRAFÍA DE ACTUACIONES URBANAS INTEGRALES	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11.00	11.00	11.00	11.00	11.00	11.00	11.00		11.00		11.00		11.00		12.00		11.00		100.00	33.00	3.30
1.3	ELABORAR DOCUMENTOS TÉCNICOS DE SOPORTE DE ACTUACIONES URBANAS INTEGRALES	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11.00	11.00	11.00	11.00	11.00	11.00	11.00		11.00		11.00		11.00		12.00		11.00		100.00	33.00	3.30
2.	IMPLEMENTAR 3 ESTRATEGIAS DE PARTICIPACIÓN PARA LAS ACTUACIONES URBANAS INTEGRALES QUE INVOLUCRE Y REFLEJE LOS APORTES Y RECOMENDACIONES DE LOS ACTORES RELEVANTES.	0.00																											
2.1	ELABORAR EL DOCUMENTO DE IDENTIFICACIÓN DE ACTORES Y ESPACIOS DE PARTICIPACIÓN DE LA ESTRATEGIA DE PARTICIPACIÓN UNO (1)	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	10.00	40.00	40.00	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		100.00	100.00	3.00
2.2	DESARROLLAR ESPACIOS DE PARTICIPACIÓN PARA LA FORMULACIÓN DE ACTUACIONES URBANAS INTEGRALES Y MACROPROYECTOS.	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	10.00	15.00	0.00	15.00		15.00		15.00		15.00		15.00		0.00		100.00	10.00	0.30
2.3	ELABORAR EL DOCUMENTO DE SISTEMATIZACIÓN DE LA ESTRATEGIA DE PARTICIPACIÓN UNO (1)	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16.00	16.00	16.00		16.00		16.00		16.00		20.00		0.00		100.00	16.00	0.48
2.4	ELABORAR LA CAJA DE HERRAMIENTAS DE LA ESTRATEGIA DE PARTICIPACIÓN UNO (1)	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25.00	25.00	25.00	25.00	25.00		25.00		0.00		0.00		0.00		0.00		100.00	50.00	1.50
3.	ELABORAR 3 DOCUMENTOS DE PROPUESTA DE ACTO ADMINISTRATIVO PARA LA ADOPCIÓN DE LAS ACTUACIONES URBANAS INTEGRALES SEGÚN NORMATIVIDAD VIGENTE	0.00																											
3.1	FORMULAR EL ACTO ADMINISTRATIVO DE ADOPCIÓN PARA LAS ACTUACIONES URBANAS INTEGRALES	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		0.00		30.00		30.00		40.00		100.00	0.00	0.00
3.2	ELABORAR UN DOCUMENTO TÉCNICO DE ANTECEDENTES NORMATIVOS	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	20.00	20.00		20.00		20.00		20.00		0.00		0.00		100.00	20.00	0.60
3.3	ELABORAR UN DOCUMENTO TÉCNICO NORMATIVO DE EXPOSICIÓN DE MOTIVOS	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00		20.00		0.00		0.00		0.00		0.00		100.00	60.00	1.80
4.	GESTIONAR 1 PLAN DE ACCIÓN INTERINSTITUCIONAL E INTERSECTORIAL PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL DISTRITO AEROPORTUARIO 2020-2024	0.00																											
4.4	ACTUALIZAR EL PLAN DE ACCIÓN DEL DISTRITO AEROPORTUARIO	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25.00	25.00	25.00	25.00	50.00	50.00	0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		100.00	100.00	7.00
4.5	ADELANTAR PROCESO DE GESTIÓN DE LA OPERACIÓN ESTRATÉGICA	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00	5.00	15.00	15.00	15.00	15.00	15.00	15.00	15.00		15.00		15.00		5.00		0.00		0.00		100.00	50.00	3.50
4.6	SOCIALIZAR Y REALIZAR ACUERDOS SOBRE LA IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN DE ACCIÓN DEL DISTRITO AEROPORTUARIO CON ENTIDADES INVOLUCRADAS Y OTROS ACTORES	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25.00		0.00		0.00		50.00		0.00		0.00		100.00	25.00	1.75

Plan de Desarrollo UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA BOGOTÁ DEL SIGLO XXI 2020 - 2024

Programación y avance de las actividades de los proyectos de inversión - Vigencia 2021

01 BDPP-ACEP (ADMINISTRACION CENTRAL Y ESTABLECIMIENTOS PUBLICOS)

120 Secretaría Distrital de Planeación

7633 14 Fortalecimiento de aglomeraciones productivas y sectores de alto impacto con visión de largo plazo en Bogotá Región

ACTIVIDADES DEL PROYECTO (* - actividad congelada)	Pond Vert.	Ene		Feb		Mar		Abr		May		Jun		Jul		Ago		Sep		Oct		Nov		Dic		TOTAL		Avance	
		Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Actividad	
4.7 ACOMPAÑAR LA ETAPA DE ESTRUCTURACIÓN,FORMULACIÓN, APROBACIÓN Y EJECUCIÓN DE LA FASE II DEL DISTRITO AEROPORTUARIO A FINANCIARSE CON RECURSOS DEL SGR.	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00		0.00		0.00		0.00		50.00		0.00		100.00	50.00	3.50	
5. ELABORAR 8 DOCUMENTOS DE INVESTIGACIÓN CON APOORTE A LA POLÍTICA SECTORIAL Y AL ORDENAMIENTO TERRITORIAL DE LA CIUDAD Y LA REGIÓN, CUANDO SEA PERTINENTE INCORPORANDO EL ENFOQUE DE GÉNERO O DIFERENCIAL	0.00																												
5.1 ADELANTAR LA ETAPA DE PLANEACIÓN QUE INCLUYE LA DEFINICIÓN DE LAS TEMÁTICAS SOBRE LOS CUALES SE LLEVARAN A CABO LOS DOCUMENTOS, Y LA GESTIÓN CONTRACTUAL DE LOS PROCESOS.	3.00	25.00	0.00	25.00	25.00	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	25.00	0.00	0.00	0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		100.00	100.00	3.00	
5.2 SOCIALIZAR Y/O PUBLICAR LOS DOCUMENTOS ELABORADOS	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		0.00		0.00		50.00		50.00		100.00	0.00	0.00	
5.3 ELABORAR LOS DOCUMENTOS DEFINIDOS EN LA ETAPA DE PLANEACIÓN, INCLUYENDO UN CAPÍTULO RELACIONADO CON LOS TEMAS DE MUJER Y EQUIDAD DE GÉNERO DENTRO DE UNO DE LOS ESTUDIOS, CUANDO SEA PERTINENTE.	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12.50	12.50	12.50	12.50	25.00		12.50		12.50		12.50		12.50		0.00		100.00	25.00	0.75	
6. FORMULAR 2 APUESTAS TERRITORIALES, CON PROPUESTAS DE ARTICULADO Y DOCUMENTOS DE SOPORTE TÉCNICO.	0.00																												
6.1 ADELANTAR LA ETAPA DE PLANEACIÓN QUE INCLUYE LA DEFINICIÓN DE LAS TEMÁTICAS SOBRE LOS CUALES SE LLEVARAN A CABO LOS DOCUMENTOS, Y LA GESTIÓN CONTRACTUAL DE LOS PROCESOS.	4.00	25.00	0.00	25.00	0.00	50.00	25.00	0.00	0.00	0.00	25.00	0.00	0.00	0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		100.00	50.00	2.00	
6.2 SOCIALIZAR Y/O PUBLICAR LOS DOCUMENTOS ELABORADOS	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		0.00		0.00		50.00		50.00		100.00	0.00	0.00	
6.3 ELABORAR LOS DOCUMENTOS DEFINIDOS EN LA ETAPA DE PLANEACIÓN.	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12.50	12.50	12.50	0.00	25.00		12.50		12.50		12.50		12.50		0.00		100.00	12.50	0.50	
Total ponderación vertical		100.00		TOTAL AVANCE DEL PROYECTO:																								46.28	

Plan de Desarrollo UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA BOGOTÁ DEL SIGLO XXI 2020 - 2024

Programación y avance de las actividades de los proyectos de inversión - Vigencia 2021

01 BDPP-ACEP (ADMINISTRACION CENTRAL Y ESTABLECIMIENTOS PUBLICOS)
120 Secretaria Distrital de Planeación
7634 8 Fortalecimiento de capacidades para la gestión del ciclo de políticas públicas

PLAN DE DESARROLLO: 6 Un Nuevo Contrato Social y Ambiental para la Bogotá del Siglo XXI
Propósito : 05 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente
Programa General : 56 Gestión Pública Efectiva

INVERSIONES				Millones de pesos 2021			
Banco Proyectos			Presupuesto Definitivo	Ejecución Vigencia			
Año	IPC	Valor					
0		\$0	\$0.00			\$0.00	
0		\$0	\$0.00			\$0.00	
0		\$0	\$0.00			\$0.00	
0		\$0	\$0.00			\$0.00	
0		\$0	\$0.00			\$0.00	
TOTAL		\$0	REGISTRADO en el Banco de Proyectos				

VIGENCIA: 2021 AVANCE A: 30/09/2021

ACTIVIDADES DEL PROYECTO (* - actividad congelada)		Pond Vert.	Ene		Feb		Mar		Abr		May		Jun		Jul		Ago		Sep		Oct		Nov		Dic		TOTAL		Avance Actividad
			Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	
1.	ACTUALIZAR EL 100 % DE LAS FUNCIONALIDADES DEL SISTEMA DE SEGUIMIENTO YE VALUACIÓN DE POLÍTICAS PÚBLICAS	0.00																											
1.1	ELABORAR INFORMES DE LA IMPLEMENTACIÓN, ACTUALIZACIÓN Y DEFINICIÓN DE MEJORAS EN FUNCIONALIDADES DEL SISTEMA DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE POLÍTICAS PÚBLICAS.	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	10.00	10.00	10.00		10.00		10.00		10.00		15.00		20.00		100.00	25.00	2.00
1.2	REALIZAR ASISTENCIA TÉCNICA PARA USO Y APROPIACIÓN DEL SISTEMA DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE POLÍTICAS PÚBLICAS DISTRITALES SSEPP.	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00	5.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00		10.00		10.00		10.00		10.00		15.00		100.00	35.00	2.80
1.3	REALIZAR LAS ACTIVIDADES DE GESTIÓN DE USUARIOS, REQUERIMIENTOS E INCIDENCIAS PARA GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO DEL SISTEMA DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE POLÍTICAS	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00	5.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00		10.00		10.00		10.00		10.00		15.00		100.00	35.00	2.80
2.	ELABORAR 9 INFORMES DE SEGUIMIENTO DE LAS POLÍTICAS PÚBLICAS	0.00																											
2.1	ELABORAR INFORMES DE ASISTENCIA TÉCNICA PARA EL SEGUIMIENTO Y REPORTE DE INFORMACIÓN DEL PLAN DE ACCIÓN DE LAS POLÍTICAS PÚBLICAS	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00	5.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00		10.00		10.00		10.00		10.00		15.00		100.00	35.00	2.80
2.2	REALIZAR LA VERIFICACIÓN DEL CARGUE Y/O REPORTE DE INFORMACIÓN DE AVANCE CUALITATIVO Y/ O CUANTITATIVO DE LOS INDICADORES DEL PLAN DE ACCIÓN DE LAS POLÍTICAS PÚBLICAS DISTRITALES SSEPP.	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00	5.00	20.00	20.00	0.00	0.00	25.00	25.00	0.00		0.00		25.00		0.00		0.00		25.00		100.00	50.00	4.00
2.3	REALIZAR EL INFORME ANALÍTICO DE SEGUIMIENTO A LAS POLÍTICAS PÚBLICAS	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00	5.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00		10.00		10.00		10.00		10.00		15.00		100.00	35.00	2.80
3.	DESARROLLAR EL 100 % DE LAS HERRAMIENTAS, METODOLÓGICAS Y LINEAMIENTOS A ENTIDADES PARA LA FORMULACIÓN, IMPLEMENTACIÓN Y SEGUIMIENTO DE LAS POLÍTICAS PÚBLICAS, PARA SU TRANSFERENCIA	0.00																											
3.1	DESARROLLAR SESIONES DE ASISTENCIA TÉCNICA PARA LOS SECTORES ADMINISTRATIVOS DEL D.C. EN LAS FASES DEL CICLO DE POLÍTICA PÚBLICA	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00	5.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00		10.00		10.00		10.00		10.00		15.00		100.00	35.00	2.80
3.2	ELABORAR LOS DOCUMENTOS DE ACTUALIZACIÓN CONTENIDOS EN LA CAJA DE HERRAMIENTAS DE LA GUÍA DE FORMULACIÓN E IMPLEMENTACIÓN DE POLÍTICAS PÚBLICAS DEL D.C.	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00	5.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00		10.00		10.00		10.00		10.00		15.00		100.00	35.00	2.80
3.3	ELABORAR LOS CONCEPTOS TÉCNICOS DE POLÍTICA PÚBLICA REQUERIDOS A SOLICITUD DE LA SECRETARIA TÉCNICA DEL CONPES D.C	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00	0.00	10.00	15.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00		10.00		10.00		10.00		10.00		15.00		100.00	35.00	2.80
4.	REALIZAR 15 ESTUDIOS EN EL OBSERVATORIO POBLACIONAL-DIFERENCIAL Y DE FAMILIAS PARA SU SOCIALIZACIÓN	0.00																											
4.1	REALIZAR UN ESTUDIO RELACIONADO CON LAS DINÁMICAS DEMOGRÁFICAS DE LA CIUDAD, SEGÚN LOS LINEAMIENTOS ESTABLECIDOS.	0.10	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00	5.00	5.00	0.00	10.00	0.00	10.00	0.00	10.00		10.00		10.00		10.00		15.00		15.00		100.00	5.00	0.01

Plan de Desarrollo UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA BOGOTÁ DEL SIGLO XXI 2020 - 2024

Programación y avance de las actividades de los proyectos de inversión - Vigencia 2021

01 BDPP-ACEP (ADMINISTRACION CENTRAL Y ESTABLECIMIENTOS PUBLICOS)

120 Secretaria Distrital de Planeación

7634 8 Fortalecimiento de capacidades para la gestión del ciclo de políticas públicas

ACTIVIDADES DEL PROYECTO (* - actividad congelada)	Pond Vert.	Ene		Feb		Mar		Abr		May		Jun		Jul		Ago		Sep		Oct		Nov		Dic		TOTAL		Avance
		Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Actividad
4.2 REALIZAR UN ESTUDIO RELACIONADO CON LA GARANTÍA DE DERECHOS Y PARTICIPACIÓN, SEGÚN LOS LINEAMIENTOS ESTABLECIDOS.	0.10	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00	5.00	5.00	0.00	10.00	0.00	10.00	0.00	10.00		10.00		10.00		10.00		15.00		15.00		100.00	5.00	0.01
4.3 REALIZAR UN ESTUDIO RELACIONADO CON LA TRANSFORMACIÓN DE PATRONES CULTURALES, SEGÚN LOS LINEAMIENTOS ESTABLECIDOS.	0.10	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00	5.00	5.00	0.00	10.00	0.00	10.00	0.00	10.00		10.00		10.00		10.00		15.00		15.00		100.00	5.00	0.01
4.4 REALIZAR UN ESTUDIO PARA LA INCLUSIÓN DE LA POBLACION CON DISCAPACIDAD	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00		15.00		15.00		15.00		15.00		10.00		100.00	20.00	1.80
4.5 REALIZAR UN ESTUDIO SOBRE EL ÍNDICE DE POBREZA MULTIDIMENSIONAL AMPLIADO PARA BOGOTÁ	3.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00		10.00		10.00		10.00		15.00		15.00		100.00	30.00	1.11
4.6 REALIZAR GRUPOS FOCALES COMO APOYO DE LOS ESTUDIOS DEL OBSERVATORIO POBLACIONAL DIFERENCIAL Y DE FAMILIAS	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	0.00	20.00	0.00	10.00		10.00		10.00		10.00		15.00		15.00		100.00	0.00	0.00
4.7 REALIZAR LAS ACCIONES NECESARIAS PARA CULMINAR LOS ESTUDIOS EN EL MARCO DE LA OPERACIÓN DEL OBSERVATORIO POBLACIONAL, DIFERENCIAL Y DE FAMILIAS.	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		0.00		0.00		50.00		50.00		100.00	0.00	0.00
Total ponderación vertical		100.00																						TOTAL AVANCE DEL PROYECTO:		28.53		

Plan de Desarrollo UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA BOGOTÁ DEL SIGLO XXI 2020 - 2024

Programación y avance de las actividades de los proyectos de inversión - Vigencia 2021

01 BDPP-ACEP (ADMINISTRACION CENTRAL Y ESTABLECIMIENTOS PUBLICOS)
120 Secretaria Distrital de Planeación
7635 12 Fortalecimiento a la formulación y la gestión integral de los proyectos de inversión, y gobierno abierto mediante el acceso al PDD

PLAN DE DESARROLLO: 6 Un Nuevo Contrato Social y Ambiental para la Bogotá del Siglo XXI
Propósito : 05 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente
Programa General : 56 Gestión Pública Efectiva

INVERSIONES				Millones de pesos 2021				
Año	Banco	Proyectos	IPC	Valor	Presupuesto Definitivo		Ejecución Vigencia	
0				\$0		\$0.00		\$0.00
0				\$0		\$0.00		\$0.00
0				\$0		\$0.00		\$0.00
0				\$0		\$0.00		\$0.00
0				\$0		\$0.00		\$0.00
TOTAL				\$0	REGISTRADO en el Banco de Proyectos			

VIGENCIA: 2021 AVANCE A: 30/09/2021

ACTIVIDADES DEL PROYECTO (* - actividad congelada)		Pond Vert.	Ene		Feb		Mar		Abr		May		Jun		Jul		Ago		Sep		Oct		Nov		Dic		TOTAL		Avance Actividad
			Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	
1.	ASISTIR 100 % LAS FASES DE FORMULACIÓN Y SEGUIMIENTO A LAS ENTIDADES DISTRITALES	0.00																											
1.1	CAPACITAR Y ASESORAR EN LA FORMULACIÓN DE PROYECTOS EN LA PLATAFORMA MGA WEB	3.70	0.00	0.00	4.00	4.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	10.00	10.00	10.00		10.00		9.00		10.00		10.00		10.00		100.00	41.00	1.52
1.2	CAPACITAR Y ASESORAR EN EL MANEJO DEL BANCO DE PROYECTOS Y EN LA PLATAFORMA SUIFP TERRITORIO	3.70	0.00	0.00	6.00	6.00	9.00	9.00	9.00	9.00	10.00	10.00	9.00	9.00	10.00		10.00		9.00		9.00		9.00		10.00		100.00	43.00	1.59
1.3	APOYAR LA ACTUALIZACIÓN DE PROCEDIMIENTOS Y MANUALES DE LA DIRECCIÓN DE PROGRAMACIÓN Y SEGUIMIENTO A LA INVERSIÓN EN LOS TEMAS CORRESPONDIENTES CON LAS PLATAFORMAS MGA, SUIFP TERRITORIO Y SPI NACIÓN	3.70	0.00	0.00	5.00	5.00	15.00	15.00	15.00	15.00	15.00	15.00	15.00	15.00	20.00		15.00		0.00		0.00		0.00		0.00		100.00	65.00	2.41
1.4	CAPACITAR Y ASESORAR AL SEGUIMIENTO EN LA PLATAFORMA SUIFP - SPI	3.70	0.00	0.00	6.00	6.00	9.00	9.00	9.00	9.00	10.00	10.00	9.00	9.00	10.00		10.00		10.00		9.00		9.00		9.00		100.00	43.00	1.59
1.5	BRINDAR ASESORÍA A LAS ENTIDADES EN EL MARCO DE LA DIRECTIVA 004 DE 2019 PARA LA VIGENCIA 2021	3.70	0.00	0.00	6.00	6.00	9.00	9.00	9.00	9.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00		10.00		9.00		9.00		9.00		9.00		100.00	44.00	1.63
1.6	VALIDAR LA PERTINENCIA E INTEGRALIDAD DE LA INFORMACIÓN SUMINISTRADA EN LOS COMPONENTES TÉCNICO, JURÍDICO, FINANCIERO Y DE RIESGOS	3.70	0.00	0.00	6.00	6.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	10.00	10.00	10.00		10.00		10.00		9.00		9.00		9.00		100.00	43.00	1.59
1.7	ELABORAR CONCEPTO VIABILIDAD PASO ETAPA PRE FACTIBILIDAD A FACTIBILIDAD DE APP, DE ADECUACIÓN A POLÍTICA CONTRACTUAL DE RIESGO PROYECTOS APP EN ETAPA FACTIBILIDAD O DE MODALIDAD EJECUCIÓN DEL PROYECTO	3.70	0.00	0.00	6.00	6.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	10.00	10.00	10.00		10.00		10.00		9.00		9.00		9.00		100.00	43.00	1.59
1.8	REALIZAR EL APOYO TÉCNICO A LOS PROYECTOS QUE SE ENCUENTREN EN PROCESO DE FORMULACIÓN PARA SER PRESENTADOS ANTE EL OCAD DEL FONDO DE DESARROLLO REGIONAL Y/O OCAD DISTRITAL BOGOTÁ	3.70	0.00	0.00	6.00	6.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	10.00	10.00	10.00		10.00		10.00		9.00		9.00		9.00		100.00	43.00	1.59
1.9	REALIZAR REUNIONES DE SEGUIMIENTO CON LOS EJECUTORES DE LOS PROYECTOS FINANCIADOS CON RECURSOS DEL SISTEMA GENERAL DE	3.70	0.00	0.00	5.00	5.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18.00	18.00	33.00		0.00		0.00		34.00		0.00		0.00		100.00	33.00	1.22
1.10	REALIZAR LA ACTUALIZACIÓN DE INFORMACIÓN RESPECTIVA EN EL PORTAL WEB DEL SISTEMA GENERAL DE REGALÍAS	3.70	0.00	0.00	5.00	5.00	10.00	10.00	7.00	7.00	7.00	7.00	5.00	5.00	11.00		11.00		11.00		11.00		11.00		11.00		100.00	34.00	1.26
2.	REALIZAR 100 % LOS TALLERES DE SENSIBILIZACIÓN, CAPACITACIÓN, AJUSTE DE PROYECTOS, Y REUNIONES CON LAS ENTIDADES Y LOCALIDADES	0.00																											
2.1	ASESORAR TÉCNICAMENTE A LAS LOCALIDADES EN LA INCORPORACIÓN DEL ENFOQUE POBLACIONAL DIFERENCIAL Y DE GÉNERO EN LOS PROYECTOS DE INVERSIÓN	3.70	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00		10.00		10.00		10.00		10.00		10.00		100.00	40.00	1.48
2.2	ASESORAR TÉCNICAMENTE A LAS ENTIDADES DISTRITALES EN LA INCORPORACIÓN DEL ENFOQUE POBLACIONAL DIFERENCIAL Y DE GÉNERO EN LOS PROYECTOS DE INVERSIÓN	3.70	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00		10.00		10.00		10.00		10.00		10.00		100.00	40.00	1.48
2.3	APOYAR EN LA DEFINICIÓN DE MECANISMOS DE ARTICULACIÓN ENTRE LOS OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLE, EL PLAN DE DESARROLLO DISTRITAL Y EL	3.70	0.00	0.00	11.00	11.00	11.00	11.00	11.00	11.00	9.00	9.00	8.00	8.00	9.00		8.00		8.00		9.00		8.00		8.00		100.00	50.00	1.85

Plan de Desarrollo UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA BOGOTÁ DEL SIGLO XXI 2020 - 2024

Programación y avance de las actividades de los proyectos de inversión - Vigencia 2021

01 BDPP-ACEP (ADMINISTRACION CENTRAL Y ESTABLECIMIENTOS PUBLICOS)
120 Secretaria Distrital de Planeación
7635 12 Fortalecimiento a la formulación y la gestión integral de los proyectos de inversión, y gobierno abierto mediante el acceso al PDD

ACTIVIDADES DEL PROYECTO (* - actividad congelada)	Pond Vert.	Ene		Feb		Mar		Abr		May		Jun		Jul		Ago		Sep		Oct		Nov		Dic		TOTAL		Avance
		Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Actividad
PROGRAMA DE EJECUCIÓN DEL PLAN DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL																												
2.4 APOYAR ELABORACIÓN Y SEGUIMIENTO DEL PLAN INDICATIVO PARA PERMITIR EL SEGUIMIENTO DE LAS METAS DE PRODUCTO Y RESULTADOS PDD 2020-2024 Y SU DEBIDA ARTICULACIÓN OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLE (ODS)	3.70	0.00	0.00	11.00	11.00	11.00	11.00	11.00	11.00	9.00	9.00	8.00	8.00	9.00		8.00		8.00		9.00		8.00		8.00		100.00	50.00	1.85
2.5 APOYAR CONSOLIDACIÓN INFORMACIÓN PARA INFORME AVANCE PDD VINCULANDO ODS, LOS ENFOQUES DIFERENCIAL Y DE GÉNERO, REACTIVACIÓN ECONÓMICA Y LUCHA CONTRA LA POBREZA, PARA ESTABLECER LAS METAS ESTRATÉGICAS	3.70	0.00	0.00	11.00	11.00	11.00	11.00	11.00	11.00	9.00	9.00	8.00	8.00	9.00		8.00		8.00		9.00		8.00		8.00		100.00	50.00	1.85
3. PRESTAR 100 % APOYO TÉCNICO EN EL SEGUIMIENTO A LOS PLANES DE ACCIÓN Y SU ARTICULACIÓN CON LOS ODS Y AL PLAN DE EJECUCIÓN DE OBRAS DEL POT	0.00																											
3.1 APOYAR DEFINICIÓN MECANISMOS ARTICULACIÓN ENTRE OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLE (ODS), EL PLAN DE DESARROLLO DISTRITAL Y EL PROGRAMA DE EJECUCIÓN DEL PLAN DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL	3.70	0.00	0.00	11.00	11.00	11.00	11.00	11.00	11.00	9.00	9.00	8.00	8.00	9.00		8.00		8.00		9.00		8.00		8.00		100.00	50.00	1.85
3.2 APOYAR EN LA ELABORACIÓN Y SEGUIMIENTO DEL PLAN INDICATIVO PARA PERMITIR EL SEGUIMIENTO METAS DE PRODUCTO Y RESULTADOS DEL PLAN DISTRITAL DE DESARROLLO 2020-2024 Y SU DEBIDA ARTICULACIÓN CON LOS ODS	3.70	0.00	0.00	11.00	11.00	11.00	11.00	11.00	11.00	9.00	9.00	8.00	8.00	9.00		8.00		8.00		9.00		8.00		8.00		100.00	50.00	1.85
3.3 APOYAR CONSOLIDACIÓN INFORMACIÓN PARA EL INFORME AVANCE PDD VINCULANDO ODS, ENFOQUES DIFERENCIAL Y DE GÉNERO, REACTIVACIÓN ECONÓMICA Y LUCHA CONTRA LA POBREZA, PARA ESTABLECER LAS METAS ESTRATÉGICAS	3.70	0.00	0.00	11.00	11.00	11.00	11.00	11.00	11.00	9.00	9.00	8.00	8.00	9.00		8.00		8.00		9.00		8.00		8.00		100.00	50.00	1.85
4. ACTUALIZAR 4 DOCUMENTOS METODOLÓGICOS PARA LA INCORPORACIÓN DE ENFOQUES POBLACIONAL DIFERENCIAL Y DE GENERO EN PROYECTOS DE INVERSIÓN	0.00																											
4.1 ACTUALIZAR CARTILLA PASO A PASO PARA LA FORMULACIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN CON EPDY G	3.70	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00		10.00		10.00		10.00		10.00		10.00		100.00	40.00	1.48
4.2 DESARROLLAR UNA HERRAMIENTA PEDAGÓGICA PARA LA INCLUSIÓN DEL EPD Y DE GÉNERO EN LOS PORYECTOS DE INVERSIÓN DISTRITAL Y LOCAL	3.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00	5.00	10.00	10.00	10.00	10.00	20.00		20.00		20.00		15.00		0.00		0.00		100.00	25.00	0.93
4.3 APOYAR LA EXPEDICIÓN DEL ACTO ADMINISTRATIVO QUE REGLAMENTE EL ART 65 DEL PDD	3.70	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00	5.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00		20.00		20.00		15.00		0.00		0.00		100.00	35.00	1.30
5. DESARROLLAR 1 HERRAMIENTA DISEÑADA Y EN FUNCIONAMIENTO PARA EL SEGUIMIENTO AL PLAN DE DESARROLLO	0.00																											
5.1 .DISPONER EN AMBIENTE DE PRUEBAS A LA SDP LAS FUNCIONALIDADES PARA LA REALIZACIÓN DE LAS PRUEBAS DE USUARIO DE VISOR CIUDADANO	3.80	70.00	40.00	30.00	20.00	0.00	10.00	0.00	6.00	0.00	6.00	0.00	6.00	0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		100.00	88.00	3.34
5.2 REALIZAR EL ASEGURAMIENTO INTEGRAL GENERAL, PRUEBAS NO FUNCIONALES, IMPLEMENTACIÓN AUDITORIA DE LOS LDAPS, MIGRACIÓN BP Y PA, ACTUALIZACIÓN DOCUMENTO ARQUITECTURA Y TRANSFERENCIA DE CONOCIMIENTO	3.70	15.00	15.00	20.00	15.00	20.00	15.00	5.00	4.00	5.00	4.00	5.00	4.00	10.00		10.00		10.00		0.00		0.00		0.00		100.00	57.00	2.11
5.3 REALIZAR LAS REUNIONES DE SEGUIMIENTO CON EL CLIENTE Y DE SEGUIMIENTO TÉCNICO PARA EL MONITOREO Y CONTROL DEL SISTEMA	3.70	20.00	18.00	20.00	15.00	20.00	15.00	5.00	4.00	5.00	4.00	5.00	4.00	10.00		5.00		10.00		0.00		0.00		0.00		100.00	60.00	2.22
5.4 ELABORAR LOS MANUALES DE USUARIO DE LA NUEVA HERRAMIENTA DE SEGUIMIENTO AL PLAN DE DESARROLLO - SEGPLÁN	3.70	30.00	15.00	20.00	15.00	10.00	8.00	5.00	4.00	5.00	4.00	5.00	4.00	10.00		10.00		5.00		0.00		0.00		0.00		100.00	50.00	1.85
5.5 REALIZAR LA INTERVENTORÍA INTEGRAL PARA LA SOLUCIÓN DE SOFTWARE PARA EL SEGUIMIENTO AL PLAN DE DESARROLLO DISTRITAL	3.70	15.00	0.00	15.00	13.00	15.00	14.00	6.00	18.00	6.00	9.00	6.00	9.00	9.00		9.00		9.00		10.00		0.00		0.00		100.00	63.00	2.33

Plan de Desarrollo UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA BOGOTÁ DEL SIGLO XXI 2020 - 2024

Programación y avance de las actividades de los proyectos de inversión - Vigencia 2021

01 BDPP-ACEP (ADMINISTRACION CENTRAL Y ESTABLECIMIENTOS PUBLICOS)

120 Secretaria Distrital de Planeación

7635 12 Fortalecimiento a la formulación y la gestión integral de los proyectos de inversión, y gobierno abierto mediante el acceso al PDD

ACTIVIDADES DEL PROYECTO (* - actividad congelada)		Pond Vert.	Ene		Feb		Mar		Abr		May		Jun		Jul		Ago		Sep		Oct		Nov		Dic		TOTAL		Avance Actividad
			Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	
5.6	CONSTRUIR PRUEBAS FUNCIONALES Y SU DISPOSICIÓN EN AMBIENTE DE PRUEBAS PARA LISTAS SIMPLES Y WEB SERVICE MÓDULO AFS, REPORTES DE MÓDULOS IP-BP Y OTROS RELACIONADOS CON LOS CASOS DE PRUEBA	3.70	20.00	15.00	20.00	15.00	20.00	15.00	5.00	4.00	5.00	4.00	5.00	4.00	10.00		5.00		10.00		0.00		0.00		0.00		100.00	57.00	2.11
Total ponderación vertical		100.00	TOTAL AVANCE DEL PROYECTO:																									47.71	

Plan de Desarrollo UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA BOGOTÁ DEL SIGLO XXI 2020 - 2024

Programación y avance de las actividades de los proyectos de inversión - Vigencia 2021

01 BDPP-ACEP (ADMINISTRACION CENTRAL Y ESTABLECIMIENTOS PUBLICOS)
120 Secretaria Distrital de Planeación
7636 16 Fortalecimiento Institucional de la SDP

PLAN DE DESARROLLO: 6 Un Nuevo Contrato Social y Ambiental para la Bogotá del Siglo XXI

Propósito : 05 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente

Programa General : 56 Gestión Pública Efectiva

INVERSIONES				Millones de pesos 2021			
Banco Proyectos			Presupuesto Definitivo	Ejecución Vigencia			
Año	IPC	Valor					
0		\$0	\$0.00		\$0.00		
0		\$0	\$0.00		\$0.00		
0		\$0	\$0.00		\$0.00		
0		\$0	\$0.00		\$0.00		
0		\$0	\$0.00		\$0.00		
TOTAL		\$0	REGISTRADO en el Banco de Proyectos				

VIGENCIA: 2021 AVANCE A: 30/09/2021

ACTIVIDADES DEL PROYECTO (* - actividad congelada)		Pond Vert.	Ene		Feb		Mar		Abr		May		Jun		Jul		Ago		Sep		Oct		Nov		Dic		TOTAL		Avance	
			Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Actividad	
1.	PRESERVAR 100.00 % DE LA MEMORIA DOCUMENTAL DE LA ENTIDAD	0.00																												
1.1	CAPACITAR, ACOMPAÑAR Y HACER SEGUIMIENTO A LA IMPLEMENTACIÓN DE LOS INSTRUMENTOS ARCHIVÍSTICOS EN LA SDP	4.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	10.00	10.00	10.00	15.00	15.00	10.00		10.00		10.00		10.00		10.00		15.00		100.00	35.00	1.58
1.2	COLABORAR CON LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA INTEGRADO DE CONSERVACIÓN	2.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	10.00	10.00	10.00	15.00	15.00	10.00		10.00		10.00		10.00		10.00		15.00		100.00	35.00	0.81
1.3	ADQUIRIR ELEMENTOS PARA LA REALIZACIÓN DE LOS PROCEDIMIENTOS DE CONSERVACIÓN Y RESTAURACIÓN DE DOCUMENTOS PRIORIZADOS.	2.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		0.00		10.00		40.00		50.00		100.00	0.00	0.00
2.	INTERVENIR ARCHIVÍSTICAMENTE EL 100% DE LOS DOCUMENTOS DE GESTIÓN Y CENTRAL.	0.00																												
2.1	APOYAR LA INTERVENCIÓN ARCHIVÍSTICA Y ORGANIZACIÓN DOCUMENTAL	4.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	10.00	12.00	12.00	12.00	12.00	12.00		12.00		12.00		12.00		12.00		6.00		100.00	34.00	1.53
2.2	INGRESAR LA INFORMACIÓN EN EL FORMATO ÚNICO DE INVENTARIO DOCUMENTAL DE LA SDP	4.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	10.00	12.00	12.00	12.00	12.00	12.00		12.00		12.00		12.00		12.00		6.00		100.00	34.00	1.53
3.	PRESTAR EL 100% DE LOS SERVICIOS DOCUMENTALES DE LA ENTIDAD	0.00																												
3.1	MANTENER ACTUALIZADA, ORGANIZADA Y DISPONIBLE LA INFORMACIÓN REQUERIDA PARA LAS CONSULTAS DOCUMENTALES	9.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11.00	11.00	11.00	11.00	11.00	11.00	11.00		11.00		11.00		11.00		11.00		12.00		100.00	33.00	3.07
4.	GESTIONAR 100.00 % DEL DOCUMENTO ELECTRÓNICO EN LA SDP	0.00																												
4.1	CAPACITAR, ACOMPAÑAR Y HACER SEGUIMIENTO A LA IMPLEMENTACIÓN DE LINEAMIENTOS DE LA GESTIÓN DE DOCUMENTO ELECTRÓNICO	2.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00		10.00		15.00		15.00		10.00		10.00		100.00	30.00	0.81
4.2	IMPLEMENTAR EL PLAN DE PRESERVACIÓN DIGITAL A LARGO PLAZO	3.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00		10.00		15.00		15.00		10.00		10.00		100.00	30.00	1.08
4.3	ACTUALIZAR LOS INSTRUMENTOS ARCHIVÍSTICOS EN EL COMPONENTE DEL DOCUMENTO ELECTRÓNICO	2.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00		10.00		15.00		15.00		10.00		10.00		100.00	30.00	0.81
5.	IMPLEMENTAR 100.00 % DE LAS ACTIVIDADES DE INTERVENCIÓN DEL CLIMA LABORAL	0.00																												
5.1	IMPLEMENTAR ACTIVIDADES DE FORTALECIMIENTO DE EQUIPOS DE TRABAJO	3.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00		15.00		20.00		20.00		20.00		20.00		100.00	0.00	0.00
5.2	DESARROLLAR ACTIVIDADES PARA LOS LIDERES DE LAS DEPENDENCIAS DE LA SDP	2.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00		15.00		20.00		20.00		20.00		20.00		100.00	0.00	0.00
5.3	REALIZAR LA INTERVENCIÓN DE CINCO ÁREAS IDENTIFICADAS COMO PRIORITARIAS EN EL ESTUDIO DE CLIMA LABORAL 2020.	2.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00		15.00		20.00		20.00		20.00		20.00		100.00	0.00	0.00
6.	REALIZAR LOS SERVICIOS DE DIVULGACIÓN Y PUBLICACIÓN DE LA SDP	0.00																												
6.1	DIVULGACIÓN DE INFORMACIÓN MISIONAL DE LA SDP A TRAVÉS DE LAS REDES SOCIALES OFICIALES, RADIO, PRENSA Y TV.	1.50	8.00	8.00	8.00	8.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	8.00		8.00		8.00		8.00		8.00		8.00		100.00	52.00	0.78
6.2	DISEÑO Y ELABORACIÓN DE PIEZAS DE COMUNICACIÓN CON	1.50																												

Plan de Desarrollo UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA BOGOTÁ DEL SIGLO XXI 2020 - 2024

Programación y avance de las actividades de los proyectos de inversión - Vigencia 2021

001 BDP-ACEP (ADMINISTRACION CENTRAL Y ESTABLECIMIENTOS PUBLICOS)
120 Secretaria Distrital de Planeación
7636 16 Fortalecimiento Institucional de la SDP

ACTIVIDADES DEL PROYECTO (* - actividad congelada)	Pond Vert.	Ene		Feb		Mar		Abr		May		Jun		Jul		Ago		Sep		Oct		Nov		Dic		TOTAL		Avance
		Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Actividad
CONTENIDO MISIONAL COMO APOYO A LAS ESTRATEGIAS DE COMUNICACIÓN EXTERNAINTERNET Y REDES)		8.00	8.00	8.00	8.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	8.00		8.00		8.00		8.00		8.00		8.00		100.00	52.00	0.78
6.3 MONITOREO A MEDIOS DE COMUNICACIÓN (RADIO, PRENSA, TELEVISIÓN, INTERNET Y REDES)	1.50	8.00	8.00	8.00	8.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	8.00		8.00		8.00		8.00		8.00		8.00		100.00	52.00	0.78
6.4 PUBLICACIÓN DE AVISOS DE LEY CON CONTENIDO INSTITUCIONAL	1.50	8.00	8.00	8.00	0.00	9.00	0.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	8.00		8.00		8.00		8.00		8.00		8.00		100.00	35.00	0.53
6.5 DISEÑO, DESARROLLO Y PROGRAMACIÓN DE CONTENIDOS WEB INTERACTIVOS, APLICACIONES MULTIMEDIA CON CONTENIDO MISIONAL DE LA SDP, Y PRODUCCIÓN DE VIDEOS.	1.50	8.00	8.00	8.00	8.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	8.00		8.00		8.00		8.00		8.00		8.00		100.00	52.00	0.78
6.6 GENERACIÓN DE INFORMACIÓN PARA MEDIOS DE COMUNICACIÓN EN TEMAS RELACIONADOS CON LA MISIONALIDAD SOBRE ESTUDIOS DE CIUDAD.	1.50	8.00	8.00	8.00	8.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	8.00		8.00		8.00		8.00		8.00		8.00		100.00	52.00	0.78
7. IMPLEMENTAR EL 100% DE LAS DIMENSIONES Y POLÍTICAS DEFINIDAS EN EL MIPG	0.00																											
7.1 REALIZAR LAS ACCIONES NECESARIAS PARA EL DESARROLLO, LA IMPLEMENTACIÓN Y SOSTENIBILIDAD DEL SISTEMA DE GESTIÓN-MIPG DE LA SDP	5.40	6.00	6.00	8.00	8.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00		9.00		9.00		9.00		8.00		6.00		100.00	50.00	2.70
7.2 EFECTUAR LAS ACCIONES NECESARIAS PARA EL MANTENIMIENTO Y SOSTENIBILIDAD DE LA CERTIFICACIÓN DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD DE LA ENTIDAD	5.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00		10.00		75.00		10.00		0.00		0.00		100.00	0.00	0.00
7.3 DESARROLLAR LAS ACCIONES QUE PERMITAN LA IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN INSTITUCIONAL DE GESTIÓN AMBIENTAL ¿ PIGA	5.40	7.00	7.00	6.00	6.00	6.00	6.00	12.00	12.00	9.00	6.00	7.00	7.00	12.00		8.00		6.00		12.00		8.00		7.00		100.00	44.00	2.38
7.4 DESARROLLAR LAS ACCIONES NECESARIAS ENCAMINADAS A LA MEJORA DEL DISEÑO INSTITUCIONAL EN LA SDP	5.40	6.00	6.00	8.00	8.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00		9.00		9.00		9.00		8.00		6.00		100.00	50.00	2.70
7.5 REALIZAR LAS ACCIONES NECESARIAS PARA EJERCER EL LIDERAZGO A NIVEL DISTRITAL DEL DESARROLLO E IMPLEMENTACIÓN DE LAS POLÍTICAS DE PLANEACIÓN INSTITUCIONAL Y SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN	5.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	20.00		20.00		10.00		9.00		8.00		6.00		100.00	27.00	1.49
8. AUMENTAR 3.00 PUNTOS PORCENTUALES EL NIVEL DE SATISFACCIÓN DE LA CIUDADANÍA	0.00																											
8.1 REALIZAR ESTUDIO CUALITATIVO DE LOS SERVICIOS Y/O TRÁMITES DEFINIDOS POR LA SDP EN EL 2021 E IDENTIFICAR OPORTUNIDADES DE MEJORA	2.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		0.00		25.00		30.00		45.00		100.00	0.00	0.00
8.2 REALIZAR LA MEDICIÓN DE SATISFACCION DE LOS DIFERENTES CANALES Y OBTENER EL INDICADOR GLOBAL DE SATISFACCIÓN PARA LA VIGENCIA 2021	6.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		0.00		25.00		30.00		45.00		100.00	0.00	0.00
9. AUMENTAR EN UN 50% LOS NIVELES DE INTERACCIÓN ENTRE EL CIUDADANO Y LA SDP	0.00																											
9.1 IMPLEMENTAR LAS ACCIONES DEFINIDAS EN LA ESTRATEGIA DE LENGUAJE CLARO PARA EL AÑO 2021	1.40	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00	5.00	15.00	15.00	5.00	5.00	15.00	15.00	5.00		5.00		20.00		5.00		5.00		20.00		100.00	40.00	0.56
9.2 REALIZAR LAS ACTIVIDADES DE INNOVACIÓN NECESARIAS PARA EL DESARROLLO Y MEJORA DE MODELOS DE ATENCIÓN EN LOS DIFERENTES CANALES, QUE PERMITAN MEJORAR Y AUMENTAR LAS INTERACCIONES CON LA CIUDADANÍA	1.40	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00	5.00	10.00	10.00	10.00	10.00	20.00	20.00	5.00		5.00		20.00		5.00		5.00		15.00		100.00	45.00	0.63
9.3 REALIZAR EL SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE ESTÁNDARES DE SERVICIO DE LOS DIFERENTES CANALES DE ATENCIÓN CON EL FIN DE IDENTIFICAR OPORTUNIDADES DE MEJORA.	1.40	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	10.00	10.00	8.00		8.00		10.00		8.00		8.00		8.00		100.00	50.00	0.70
9.4 ATENDER LAS PETICIONES CIUDADANAS SOBRE TRÁMITES Y SERVICIOS DE LA ENTIDAD DE COMPETENCIA DE LA DIRECCIÓN DE SERVICIO AL CIUDADANO	5.10	3.00	3.00	5.00	5.00	6.00	6.00	15.00	15.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00		20.00		10.00		8.00		10.00		5.00		100.00	41.00	2.09
Total ponderación vertical		100.00																						TOTAL AVANCE DEL PROYECTO:		28.88		

Programación y avance de las actividades de los proyectos de inversión - Vigencia 2021

PLAN DE DESARROLLO:	6 Un Nuevo Contrato Social y Ambiental para la Bogotá del Siglo XXI
Propósito	: 05 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente
Programa General	: 56 Gestión Pública Efectiva

INVERSIONES			Millones de pesos 2021	
Año	Banco IPC	Proyectos Valor	Presupuesto Definitivo	Ejecución Vigencia
0		\$0	\$0.00	\$0.00
0		\$0	\$0.00	\$0.00
0		\$0	\$0.00	\$0.00
0		\$0	\$0.00	\$0.00
0		\$0	\$0.00	\$0.00
TOTAL		\$0	REGISTRADO en el Banco de Proyectos	

ACTIVIDADES DEL PROYECTO (* - actividad congelada)		Pond Vert.	Ene		Feb		Mar		Abr		May		Jun		Jul		Ago		Sep		Oct		Nov		Dic		TOTAL		Avance
			Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Actividad
1.	REALIZAR EL 100% DEL FORTALECIMIENTO Y RENOVACIÓN PLANEADA DE LA INFRAESTRUCTURA TECNOLÓGICA EN TODOS SUS COMPONENTES.	0.00																											
1.1	FORTALECER Y RENOVAR LA INFRAESTRUCTURA TECNOLÓGICA PARA SOPORTAR LOS SERVICIOS CORPORATIVOS DE LA SDP	13.80	4.00	4.00	6.00	6.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00		9.00		9.00		9.00		9.00		9.00		100.00	46.00	6.35
1.2	FORTALECER Y RENOVAR LA INFRAESTRUCTURA TECNOLÓGICA PARA SOPORTAR LOS SERVICIOS EN PUESTOS DE TRABAJO DE LA SDP	6.20	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00		10.00		10.00		10.00		10.00		10.00		100.00	40.00	2.48
2.	REALIZAR 100 % DEL FORTALECIMIENTO Y RENOVACIÓN PLANEADA DE LOS SISTEMAS DE INFORMACIÓN Y APLICACIONES.	0.00																											
2.1	FORTALECER Y RENOVAR LAS SOLUCIONES DE SOFTWARE PARA SOPORTAR LOS SERVICIOS Y ACCESO A LA INFORMACIÓN DISPONIBLES PARA LA CIUDADANÍA.	20.00	4.00	4.00	6.00	6.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00		9.00		9.00		9.00		9.00		9.00		100.00	46.00	9.20
3.	REALIZAR 100 % DEL FORTALECIMIENTO Y RENOVACIÓN PLANEADA DE LAS HERRAMIENTAS DE SOFTWARE	0.00																											
3.1	FORTALECER Y RENOVAR LAS HERRAMIENTAS DE SOFTWARE PARA SOPORTAR LOS SERVICIOS CORPORATIVOS DE LA SDP	17.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14.00	14.00	13.00	13.00	13.00	13.00	10.00		10.00		10.00		10.00		10.00		10.00		100.00	40.00	7.12
3.2	FORTALECER Y RENOVAR LAS HERRAMIENTAS DE SOFTWARE PARA SOPORTAR LOS SERVICIOS EN PUESTOS DE TRABAJO DE LA SDP	2.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25.00	25.00	25.00	25.00	25.00		25.00		0.00		0.00		0.00		0.00		100.00	50.00	1.10
4.	REALIZAR 100 % DE LA MIGRACIÓN PLANEADA DE LOS SERVICIOS A NUEVAS TECNOLOGÍAS	0.00																											
4.1	PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES QUE APOYEN LA MIGRACIÓN DE LOS SERVICIOS TICS A NUEVAS TECNOLOGÍAS	6.00	4.00	4.00	6.00	6.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00		9.00		9.00		9.00		9.00		9.00		100.00	46.00	2.76
4.2	REALIZAR ESTUDIOS PARA LA MIGRACIÓN DE LOS SERVICIOS TICS A NUEVAS TECNOLOGÍAS	14.00	4.00	4.00	6.00	6.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00		9.00		9.00		9.00		9.00		9.00		100.00	46.00	6.44
5.	REALIZAR 100 % DE LA IMPLEMENTACIÓN PLANEADA DE GOBIERNO DIGITAL	0.00																											
5.1	IMPLEMENTAR EL HABILITADOR TRANSVERSAL DE LA POLÍTICA DE GOBIERNO DIGITAL - SERVICIOS CIUDADANOS DIGITALES	5.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12.00	12.00	11.00	11.00	11.00	11.00	11.00		11.00		11.00		11.00		11.00		11.00		100.00	34.00	1.97
5.2	IMPLEMENTAR EL HABILITADOR TRANSVERSAL DE LA POLÍTICA DE GOBIERNO DIGITAL - SEGURIDAD Y PRIVACIDAD.	14.20	2.00	0.00	3.00	0.00	14.00	0.00	14.00	21.00	14.00	20.00	14.00	20.00	14.00		5.00		5.00		5.00		5.00		5.00		100.00	61.00	8.66

Total ponderación vertical	100.00	TOTAL AVANCE DEL PROYECTO:	46.08

Plan de Desarrollo UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA BOGOTÁ DEL SIGLO XXI 2020 - 2024

Programación y avance de las actividades de los proyectos de inversión - Vigencia 2021

01 BDPP-ACEP (ADMINISTRACION CENTRAL Y ESTABLECIMIENTOS PUBLICOS)
120 Secretaria Distrital de Planeación
7759 12 Consolidación de la estrategia de integración regional de Bogotá D. C.

PLAN DE DESARROLLO: 6 Un Nuevo Contrato Social y Ambiental para la Bogotá del Siglo XXI

Propósito : 05 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente

Programa General : 52 Integración regional, distrital y local

INVERSIONES				Millones de pesos 2021			
Banco Proyectos			Presupuesto Definitivo	Ejecución Vigencia			
Año	IPC	Valor					
0		\$0	\$0.00			\$0.00	
0		\$0	\$0.00			\$0.00	
0		\$0	\$0.00			\$0.00	
0		\$0	\$0.00			\$0.00	
0		\$0	\$0.00			\$0.00	
TOTAL		\$0	REGISTRADO en el Banco de Proyectos				

VIGENCIA: 2021 AVANCE A: 30/09/2021

ACTIVIDADES DEL PROYECTO (* - actividad congelada)		Pond Vert.	Ene		Feb		Mar		Abr		May		Jun		Jul		Ago		Sep		Oct		Nov		Dic		TOTAL		Avance
			Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Actividad
1.	ESTANDARIZAR 1 INFRAESTRUCTURA DE DATOS ESPACIALES REGIONAL - IDER BOGOTÁ - CUNDINAMARCA	0.00																											
1.1	RECOLECTAR INFORMACIÓN DE LOS PRODUCTORES DE INFORMACIÓN Y LOS MUNICIPIOS DE LA REGIÓN QUE PERMITA LA AMPLIACIÓN DE LA BASE CARTOGRÁFICA Y DE DATOS DE LA IDER	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00		15.00		15.00		10.00		10.00		10.00		100.00	30.00	2.10
1.2	ESTANDARIZAR LA INFORMACIÓN GEOGRÁFICA Y ESTADÍSTICA QUE RECIBE LA IDER Y GENERACIÓN DE ANÁLISIS GEOGRÁFICOS	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00		10.00		10.00		15.00		15.00		10.00		100.00	30.00	2.10
1.3	REALIZAR ACTIVIDADES DE CAPACITACIÓN Y ASISTENCIA TÉCNICA DIRECTA A LOS MUNICIPIOS DE LA REGIÓN PARA PROMOVER SU VINCULACIÓN	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	50.00	0.00		0.00		0.00		50.00		0.00		0.00		100.00	50.00	3.00
2.	DIVULGAR 1 OBSERVATORIO DE DINÁMICAS URBANO REGIONALES ODUR, CONSOLIDADO Y ACTUALIZADO	0.00																											
2.1	ACTUALIZAR Y ANALIZAR LA INFORMACIÓN ESTADÍSTICA Y CARTOGRÁFICA NECESARIA PARA LA PARA LA OPERACIÓN DEL ODUR	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00		10.00		10.00		10.00		10.00		10.00		100.00	40.00	4.00
2.2	GENERAR BOLETINES Y PAPELES DE TRABAJO (PREVIAS MESAS TEMÁTICAS DE EXPERTOS) QUE APOYEN LA VISIÓN REGIONAL PARA EL CONOCIMIENTO Y DIVULGACIÓN DE LA INFORMACIÓN DE LA REGIÓN.	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	10.00	10.00	10.00		10.00		10.00		10.00		20.00		20.00		100.00	20.00	2.00
2.3	PUBLICAR LA INFORMACIÓN ESTADÍSTICA Y CARTOGRÁFICA Y LOS DOCUMENTOS DE ANÁLISIS PARA SU DISPONIBILIDAD A LA COMUNIDAD.	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00	5.00	5.00	5.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00		10.00		10.00		10.00		15.00		15.00		100.00	30.00	3.00
3.	ELABORAR 8 DOCUMENTOS DE ANÁLISIS Y DE POLÍTICAS URBANO - REGIONALES	0.00																											
3.1	GENERAR 1 DOCUMENTO INTRODUCTORIO DE POLÍTICAS URBANO REGIONALES	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		25.00		25.00		25.00		25.00		100.00	0.00	0.00
3.2	GENERAR 1 DOCUMENTO DE ANÁLISIS PARA EL SOPORTE DE POLITICAS URBANO REGIONALES	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		25.00		25.00		25.00		25.00		100.00	0.00	0.00
4.	FORTALECER 1 COMITÉ DE INTEGRACIÓN TERRITORIAL CIT PARA LA ARMONIZACIÓN DE INICIATIVAS REGIONALES Y LA ASISTENCIA TÉCNICA A LOS MUNICIPIOS QUE LO CONFORMAN	0.00																											
4.1	IMPLEMENTAR INICIATIVAS DE ASISTENCIA TÉCNICA CONCERTADAS CON LOS MUNICIPIOS QUE INTEGRAN EL COMITÉ DE INTEGRACIÓN TERRITORIAL	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	10.00	10.00	5.00	10.00	5.00	10.00	5.00	10.00		10.00		10.00		15.00		15.00		0.00		100.00	25.00	1.50
4.2	DESARROLLAR ACCIONES QUE PERMITAN LA INTEGRACIÓN DE BOGOTÁ Y LOS MUNICIPIOS QUE HACEN PARTE DE LAS MESAS TÉCNICAS DEL CIT	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	10.00	10.00	5.00	10.00	5.00	10.00	8.00	10.00		10.00		10.00		15.00		15.00		0.00		100.00	28.00	1.68
4.3	APOYAR TÉCNICA Y METODOLÓGICAMENTE EL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES DEL CIT, EN EL MARCO DE LAS ACTIVIDADES PROGRAMADAS EN LA AGENDA Y PLAN DE TRABAJO DE ESTA INSTANCIA DE INTEGRACIÓN	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	10.00	10.00	5.00	10.00	5.00	10.00	8.00	15.00		15.00		15.00		15.00		0.00		0.00		100.00	28.00	1.68
5.	RAELIZAR 100 % ASISTENCIA TÉCNICA A LOS MUNICIPIOS	0.00																											

Plan de Desarrollo UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA BOGOTÁ DEL SIGLO XXI 2020 - 2024

Programación y avance de las actividades de los proyectos de inversión - Vigencia 2021

01 BDPP-ACEP (ADMINISTRACION CENTRAL Y ESTABLECIMIENTOS PUBLICOS)

120 Secretaria Distrital de Planeación


7759 12 Consolidación de la estrategia de integración regional de Bogotá D. C.

ACTIVIDADES DEL PROYECTO (* - actividad congelada)	Pond Vert.	Ene		Feb		Mar		Abr		May		Jun		Jul		Ago		Sep		Oct		Nov		Dic		TOTAL		Avance
		Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Actividad
DE LA CUENCA DEL RÍO BOGOTÁ PARA LA ARMONIZACIÓN DE INSTRUMENTOS DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL																												
5.1 ACOMPAÑAR EL PROCESO DE FORMULACIÓN DE PROYECTOS PRIORIZADOS EN LA CUENCA DEL RIO BOGOTÁ Y LA IMPLEMENTACIÓN DE ESTRATEGIAS DE INTEGRACIÓN DESDE EL DISTRITO	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00		10.00		10.00		15.00		15.00		10.00		100.00	30.00	2.10
5.2 REALIZAR ANÁLISIS Y DOCUMENTOS NECESARIOS PARA LA ASISTENCIA TÉCNICA EN EL PROCESO DE ARMONIZACIÓN DE INSTRUMENTOS DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y VISIÓN TERRITORIAL REGIONAL	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00	5.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00		10.00		10.00		10.00		15.00		10.00		100.00	35.00	2.80
6. ELABORAR 1 ESTRATEGIA PARA LA CONFORMACIÓN, INSTITUCIONALIZACIÓN Y REGLAMENTACIÓN DE LA REGIÓN METROPOLITANA	0.00																											
6.1 ACTUALIZAR Y DIVULGAR LA ESTRATEGIA DE INTEGRACIÓN REGIONAL DEL DISTRITO CAPITAL	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00		10.00		10.00		10.00		10.00		10.00		100.00	40.00	1.60
6.2 GENERAR INSUMOS TÉCNICOS PARA LA ESTRUCTURACIÓN Y PUESTA EN MARCHA DE LA REGIÓN METROPOLITANA	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00		10.00		10.00		10.00		10.00		10.00		100.00	40.00	1.60
6.3 ELABORAR DOCUMENTOS ESTRATÉGICOS, TÉCNICOS Y LEGALES DE SOPORTE QUE SE REQUIERAN PARA LA REORGANIZACIÓN INSTITUCIONAL DEL DISTRITO EN EL MARCO DE LA ESTRATEGIA DE INTEGRACIÓN	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00		10.00		10.00		15.00		15.00		10.00		100.00	30.00	0.90
Total ponderación vertical		100.00																						TOTAL AVANCE DEL PROYECTO:		30.06		

120 - Secretaría Distrital de Planeación

Proyecto de inversión

7604 Diseño de modelo colaborativo para la participación ciudadana en los instrumentos de planeación, los ejercicios de rendición de cuentas distritales y locales y los presupuestos participativos




Mes	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
Programado	0.00	10.50	21.00	29.64	37.88	46.12	54.12	61.91	72.28	82.37	92.80	100.00
Ejecutado	0.00	10.50	21.00	29.64	37.88	46.12						

120 - Secretaría Distrital de Planeación

Proyecto de inversión

7623 Fortalecimiento de la Política Pública LGBTI y de su implementación en Bogotá




Mes	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
Programado	1.20	2.40	7.30	11.80	18.70	26.80	33.10	46.60	58.40	72.60	86.80	100.00
Ejecutado	0.00	0.00	3.30	11.00	18.10	26.40						

120 - Secretaría Distrital de Planeación

Proyecto de inversión

7629 Elaboración y reglamentación de los instrumentos operacionales para el desarrollo rural sostenible de Bogotá




Mes	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
Programado	0.55	0.97	3.02	13.23	28.61	44.28	51.02	57.30	63.57	77.54	91.36	100.00
Ejecutado	0.55	0.97	2.22	11.81	19.16	26.62						

120 - Secretaría Distrital de Planeación

Proyecto de inversión

7630 Formulación, concertación y reglamentación del Plan de Ordenamiento Territorial con enfoque regional Bogotá




Mes	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
Programado	1.50	3.00	10.04	13.04	16.04	26.15	29.80	34.29	51.30	60.98	73.29	100.00
Ejecutado	0.04	1.54	4.96	8.74	11.74	18.71						

120 - Secretaría Distrital de Planeación

Proyecto de inversión

7631 Producción, actualización y disposición de información sobre condiciones territoriales, económicas, sociales y ambientales para la toma de decisiones en Bogotá




Mes	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
Programado	3.32	9.32	16.17	22.39	32.85	44.16	54.37	65.00	74.38	83.79	92.58	100.00
Ejecutado	2.28	8.49	16.67	24.10	33.74	44.41						

120 - Secretaría Distrital de Planeación

Proyecto de inversión

7633 Fortalecimiento de aglomeraciones productivas y sectores de alto impacto con visión de largo plazo en Bogotá Región




Mes	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
Programado	1.75	4.50	12.65	25.20	38.73	49.23	58.86	65.87	71.52	80.88	93.10	100.00
Ejecutado	0.00	1.75	8.90	21.45	36.73	46.28						

120 - Secretaría Distrital de Planeación

Proyecto de inversión

7634 Fortalecimiento de capacidades para la gestión del ciclo de políticas públicas




Mes	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
Programado	0.00	0.00	3.62	11.60	19.80	31.30	39.90	48.95	60.00	69.05	82.15	100.00
Ejecutado	0.00	0.00	3.22	11.59	18.86	28.53						

120 - Secretaría Distrital de Planeación

Proyecto de inversión

7635 Fortalecimiento a la formulación y la gestión integral de los proyectos de inversión, y gobierno abierto mediante el acceso al PDD




Mes	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
Programado	6.36	15.49	26.00	34.21	42.28	50.79	61.78	71.14	80.02	88.64	94.30	100.00
Ejecutado	3.85	11.79	22.01	30.75	39.01	47.71						

120 - Secretaría Distrital de Planeación

Proyecto de inversión

7636 Fortalecimiento Institucional de la SDP




Mes	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
Programado	2.01	4.29	6.95	14.61	21.68	29.29	37.69	47.76	61.52	74.02	86.40	100.00
Ejecutado	2.01	4.17	6.70	14.35	21.26	28.88						

120 - Secretaría Distrital de Planeación

Proyecto de inversión

7665 Fortalecimiento de la infraestructura tecnológica para atender las necesidades de la SDP y responder al esquema de un gobierno abierto en Bogotá




Mes	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
Programado	2.44	6.09	13.54	24.18	35.13	46.08	56.50	65.64	74.23	82.82	91.41	100.00
Ejecutado	2.15	5.38	10.84	22.47	34.28	46.08						

120 - Secretaría Distrital de Planeación

Proyecto de inversión

7759 Consolidación de la estrategia de integración regional de Bogotá D. C.



Mes	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
Programado	0.00	0.00	4.50	11.80	20.60	32.40	41.50	50.95	61.90	76.95	90.00	100.00
Ejecutado	0.00	0.00	4.50	10.90	18.80	30.06						

Plan de Desarrollo UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA BOGOTÁ DEL SIGLO XXI 2020 - 2024

Programación y avance de las actividades de los proyectos de inversión - Vigencia 2021

01 BDPP-ACEP (ADMINISTRACION CENTRAL Y ESTABLECIMIENTOS PUBLICOS)
121 Secretaria Distrital de la Mujer
7662 27 Fortalecimiento a la gestión institucional de la SDMujer en Bogotá

PLAN DE DESARROLLO: 6 Un Nuevo Contrato Social y Ambiental para la Bogotá del Siglo XXI

Propósito : 05 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente

Programa General : 56 Gestión Pública Efectiva

INVERSIONES				Millones de pesos 2021			
Banco Proyectos			Presupuesto Definitivo	Ejecución Vigencia			
Año	IPC	Valor					
0		\$0	\$0.00			\$0.00	
0		\$0	\$0.00			\$0.00	
0		\$0	\$0.00			\$0.00	
0		\$0	\$0.00			\$0.00	
0		\$0	\$0.00			\$0.00	
TOTAL		\$0	REGISTRADO en el Banco de Proyectos				

VIGENCIA: 2021 AVANCE A: 30/09/2021

ACTIVIDADES DEL PROYECTO (* - actividad congelada)		Pond Vert.	Ene		Feb		Mar		Abr		May		Jun		Jul		Ago		Sep		Oct		Nov		Dic		TOTAL		Avance Actividad
			Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	
1.	AVANZAR EN LA DIMENSIÓN "GESTIÓN CON VALORES PARA EL RESULTADO" EN LA POLÍTICA DE GOBIERNO DIGITAL Y SEGURIDAD DIGITAL - MIPG	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	9.00	9.00	8.00	8.00	8.00	8.00	9.00	9.00	8.00		8.00		9.00		8.00		8.00		9.00		100.00	50.00	4.00
2.	GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO, SOPORTE Y MANTENIMIENTO DE LOS SERVICIOS E INFRAESTRUCTURA TECNOLÓGICA DE LA SECRETARÍA.	21.00	8.00	8.00	8.00	8.00	9.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	9.00	8.00	8.00		8.00		9.00		8.00		8.00		9.00		100.00	48.00	10.08
3.	GARANTIZAR EL SOPORTE Y ACTUALIZACIÓN DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN Y SERVICIOS DE INFORMACIÓN	12.00	8.00	8.00	8.00	8.00	9.00	9.00	8.00	8.00	8.00	8.00	9.00	9.00	8.00		8.00		9.00		8.00		8.00		9.00		100.00	50.00	6.00
4.	GESTIONAR LAS HERRAMIENTAS Y DOCUMENTOS PARA UNA CORRECTA GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y ORGANIZACIONAL, ASÍ COMO APOYAR EL COMPONENTE ESTRATÉGICO EN LAS ACTIVIDADES MISIONALE	8.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00		8.00		8.00		8.00		8.00		8.00		100.00	52.00	4.16
5.	TRAMITAR LAS DIFERENTES SOLICITUDES RADICADAS EN LA DIRECCIÓN DE CONTRATACIÓN EN LAS ETAPAS (PRECONTRACTUAL, CONTRACTUAL Y POSTCONTRACTUAL).	8.00	15.00	15.00	20.00	20.00	15.00	15.00	10.00	10.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00		5.00		5.00		5.00		5.00		5.00		100.00	70.00	5.60
6.	ATENDER LOS REQUERIMIENTOS ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS QUE IMPACTAN EL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES TRANSVERSALES DE LA SECRETARÍA DISTRITAL DE LA MUJER	8.00	2.00	2.00	3.00	2.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	0.00	10.00		10.00		10.00		10.00		10.00		5.00		100.00	34.00	2.72
7.	REALIZAR LA FORMULACIÓN, GESTIONAR LA EJECUCIÓN Y DESARROLLAR LA EVALUACIÓN DE LOS PLANES Y PROGRAMAS A CARGO DE LA DIRECCIÓN DE TALENTO HUMANO	8.00	5.00	5.00	5.00	5.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	8.00	10.00		10.00		10.00		10.00		9.00		5.00		100.00	45.00	3.60
8.	RESPONDER EN LOS TÉRMINOS LEGALES ESTABLECIDOS Y SEGÚN EL MARCO NORMATIVO VIGENTE, LOS REQUERIMIENTOS QUE SEAN ASIGNADOS A LA OFICINA ASESORA JURÍDICA.	7.00	2.00	2.00	8.00	8.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00		9.00		9.00		9.00		9.00		9.00		100.00	46.00	3.22
9.	SOPORTAR LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE GESTIÓN EN EL MARCO DE MIPG	5.00	10.00	10.00	10.00	10.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00		8.00		8.00		8.00		8.00		8.00		100.00	52.00	2.60
10.	DESARROLLAR ACCIONES PARA LA FORMULACIÓN, EJECUCIÓN Y SEGUIMIENTO DE LOS DIFERENTES INSTRUMENTOS DE GESTIÓN EN EL MARCO DE LA PLANEACIÓN INSTITUCIONAL Y DEL SISTEMA DE GESTIÓN.	5.00	9.00	9.00	8.00	8.00	8.00	8.00	9.00	9.00	8.00	8.00	8.00	8.00	9.00		8.00		8.00		9.00		8.00		8.00		100.00	50.00	2.50
11.	APOYAR EL DESARROLLO DEL PLAN ANUAL DE AUDITORÍA DE LA ENTIDAD, EN EJERCICIO DE LOS ROLES DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO PARA LA EVALUACIÓN DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO	3.00	3.00	3.00	8.00	8.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00		9.00		9.00		9.00		9.00		8.00		100.00	47.00	1.41
12.	TRANSFERENCIA DOCUMENTAL PRIMARIA DE METROS LINEALES DE LOS ARCHIVOS DE GESTIÓN AL ARCHIVO CENTRAL DE LA ENTIDAD	1.00	2.00	2.00	3.00	3.00	10.00	10.00	10.00	3.00	10.00	10.00	10.00	0.00	10.00		10.00		10.00		10.00		10.00		5.00		100.00	28.00	0.28
13.	INTERVENCIÓN ARCHIVÍSTICA DE METROS LINEALES DE LOS ARCHIVOS DE GESTIÓN	1.00	2.00	2.00	3.00	3.00	10.00	10.00	10.00	3.00	10.00	13.00	10.00	10.00	10.00		10.00		10.00		10.00		10.00		5.00		100.00	41.00	0.41
14.	ACTUALIZACIÓN, CAPACITACIÓN Y/O SENSIBILIZACIÓN E IMPLEMENTACIÓN DE LOS INSTRUMENTOS Y HERRAMIENTAS ARCHIVISTICAS Y DEL GESTOR DOCUMENTAL ORFEO	1.00	2.00	2.00	3.00	3.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00		10.00		10.00		10.00		10.00		5.00		100.00	45.00	0.45
15.	IMPLEMENTACIÓN DEL SIC ¿ PLAN DE CONSERVACIÓN	2.00																									100.00	45.00	0.90

Plan de Desarrollo UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA BOGOTÁ DEL SIGLO XXI 2020 - 2024

Programación y avance de las actividades de los proyectos de inversión - Vigencia 2021

01 BDPP-ACEP (ADMINISTRACION CENTRAL Y ESTABLECIMIENTOS PUBLICOS)

121 Secretaria Distrital de la Mujer

7662 27 Fortalecimiento a la gestión institucional de la SDMujer en Bogotá

ACTIVIDADES DEL PROYECTO (* - actividad congelada)	Pond Vert.	Ene		Feb		Mar		Abr		May		Jun		Jul		Ago		Sep		Oct		Nov		Dic		TOTAL		Avance
		Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Actividad
DOCUMENTAL		2.00	2.00	3.00	3.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00		10.00		10.00		10.00		10.00		5.00				
16. IMPLEMENTACIÓN DEL SIC ¿ PLAN DE PRESERVACIÓN DIGITAL A LARGO PLAZO	2.00	2.00	2.00	3.00	3.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00		10.00		10.00		10.00		10.00		5.00		100.00	45.00	0.90
Total ponderación vertical		100.00		TOTAL AVANCE DEL PROYECTO:																								48.83

Plan de Desarrollo UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA BOGOTÁ DEL SIGLO XXI 2020 - 2024

Programación y avance de las actividades de los proyectos de inversión - Vigencia 2021

01 BDPP-ACEP (ADMINISTRACION CENTRAL Y ESTABLECIMIENTOS PUBLICOS)
121 Secretaria Distrital de la Mujer
7668 17 Levantamiento y análisis de información para la garantía de derechos de las mujeres en Bogotá

PLAN DE DESARROLLO: 6 Un Nuevo Contrato Social y Ambiental para la Bogotá del Siglo XXI
Propósito : 05 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente
Programa General : 53 Información para la toma de decisiones

INVERSIONES				Millones de pesos 2021			
Banco Proyectos			Presupuesto Definitivo	Ejecución Vigencia			
Año	IPC	Valor					
0		\$0	\$0.00			\$0.00	
0		\$0	\$0.00			\$0.00	
0		\$0	\$0.00			\$0.00	
0		\$0	\$0.00			\$0.00	
0		\$0	\$0.00			\$0.00	
TOTAL		\$0	REGISTRADO en el Banco de Proyectos				

VIGENCIA: 2021 AVANCE A: 30/09/2021

ACTIVIDADES DEL PROYECTO (* - actividad congelada)	Pond Vert.	Ene		Feb		Mar		Abr		May		Jun		Jul		Ago		Sep		Oct		Nov		Dic		TOTAL		Avance Actividad
		Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	
1. IMPLEMENTACIÓN DE LA PRIMERA FASE (1) DEL SISTEMA DISTRICTAL DE INFORMACIÓN DE MUJERES Y EQUIDAD DE GÉNERO EN DONDE SE FORTALEZCA EL SISTEMA DE INFORMACIÓN MISIONAL DE LA ENTIDAD SIMIONAL	5.00	0.00	0.00	20.00	20.00	20.00	5.00	20.00	10.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00		5.00		5.00		5.00		5.00		5.00		100.00	45.00	2.25
2. RELANZAMIENTO DEL OMEG COMO UNA ESTRATEGIA QUE DA CUENTA DE LA SITUACIÓN DE DERECHOS DE LAS MUJERES EN LA CIUDAD.	5.00	0.00	0.00	40.00	40.00	40.00	40.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		100.00	100.00	5.00
3. INTEGRACIÓN DEL SISTEMA VIOLETA DE LA ENTIDAD AL SISTEMA DISTRICTAL DE INFORMACIÓN DE MUJERES Y EQUIDAD DE GÉNERO	5.00	0.00	0.00	20.00	20.00	20.00	15.00	20.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00		5.00		5.00		5.00		5.00		5.00		100.00	50.00	2.50
4. ESTABLECIMIENTO DE CUATRO (4) MECANISMOS ADMINISTRATIVOS (CONVENIOS, MEMORANDO DE ENTENDIMIENTO, OTROS) PARA EL INTERCAMBIO DE INFORMACIÓN RELEVANTE PARA EL OMEG	5.00	0.00	0.00	15.00	15.00	15.00	15.00	15.00	15.00	15.00	10.00	15.00	15.00	15.00		10.00		0.00		0.00		0.00		0.00		100.00	70.00	3.50
5. ADQUISIÓN DE EQUIPOS Y SISTEMAS TECNOLÓGICOS PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA TECNOLÓGICA DEL OMEG	5.00	0.00	0.00	5.00	5.00	5.00	5.00	10.00	10.00	10.00	0.00	10.00	0.00	10.00		10.00		10.00		10.00		10.00		10.00		100.00	20.00	1.00
6. DISEÑO Y SOCIALIZACIÓN DE UNA ESTRATEGIA METODOLÓGICA PARA LA INTEGRACIÓN DEL ANÁLISIS DE INFORMACIÓN CON ENFOQUE DE GENERO Y DIFERENCIAL DENTRO DE LOS PLANES DE TRANSVERSALIZACIÓN DE LA PPMYEG	2.00	0.00	0.00	5.00	5.00	5.00	5.00	10.00	10.00	10.00	2.00	10.00	5.00	10.00		10.00		10.00		10.00		10.00		10.00		100.00	27.00	0.54
7. PRODUCIR INFORMACIÓN ACTUALIZADA Y PUBLICADA EN LA PAGINA WEB DEL OMEG TENIENDO COMO BASE LA ESTRATEGIA METODOLÓGICA QUE PERMITA LA CAPTURA DE INFORMACIÓN CON ENFOQUE DE GÉNERO Y DIFERENCIAL	3.00	0.00	0.00	5.00	5.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00		10.00		10.00		10.00		10.00		5.00		100.00	45.00	1.35
8. DEFINICIÓN DE UN (1) CONCURSO DE MERITOS QUE PERMITA LA CONTRATACIÓN DEL DISEÑO DE LA LINEA BASE DE LA POLÍTICA PÚBLICA DE LAS MUJERES Y EQUIDAD DE GÉNERO	11.00	0.00	0.00	10.00	10.00	20.00	20.00	20.00	20.00	25.00	10.00	25.00	10.00	0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		100.00	70.00	7.70
9. SEGUIMIENTO PERMANENTE A LA EJECUCIÓN DEL CONCURSO DE MERITOS QUE PERMITA DAR CUENTA DEL DISEÑO DE LA LINEA BASE DE LA POLÍTICA PÚBLICA DE LAS MUJERES Y EQUIDAD DE GÉNERO	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00		10.00		20.00		20.00		20.00		20.00		100.00	0.00	0.00
10. DISEÑO Y RESULTADOS DE LA LINEA BASE DE LA POLÍTICA PÚBLICA DE LAS MUJERES Y EQUIDAD DE GÉNERO	11.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20.00		20.00		20.00		20.00		20.00		100.00	0.00	0.00
11. DISEÑO DE UN PLAN DE DIVULGACIÓN DE LOS RESULTADOS DE LA LÍNEA BASE DE LA PPMYEG	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		20.00		30.00		30.00		20.00		100.00	0.00	0.00
12. DISEÑO DE UN (1) PLAN DE ESTUDIOS Y/O INVESTIGACIONES QUE DEN CUENTA DE LOS DERECHOS DE LAS MUJERES CON FUENTE INFORMACIÓN OMEG	11.00	0.00	0.00	15.00	15.00	15.00	15.00	15.00	15.00	15.00	15.00	15.00	15.00	15.00		10.00		0.00		0.00		0.00		0.00		100.00	75.00	8.25
13. ELABORACIÓN DE CUATRO (4) ESTUDIOS Y/O INVESTIGACIONES QUE DEN CUENTA DE LOS DERECHOS DE LAS MUJERES CON FUENTE INFORMACIÓN OMEG	11.00	0.00	0.00	0.00	5.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00		10.00		10.00		10.00		10.00		10.00		100.00	45.00	4.95
14. REVISIÓN Y DIVULGACIÓN DE CUATRO (4) ESTUDIO Y/O	13.00																									100.00	55.00	7.15

Plan de Desarrollo UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA BOGOTÁ DEL SIGLO XXI 2020 - 2024

Programación y avance de las actividades de los proyectos de inversión - Vigencia 2021

01 BDPP-ACEP (ADMINISTRACION CENTRAL Y ESTABLECIMIENTOS PUBLICOS)

121 Secretaria Distrital de la Mujer

7668 17 Levantamiento y análisis de información para la garantía de derechos de las mujeres en Bogotá

ACTIVIDADES DEL PROYECTO (* - actividad congelada)	Pond Vert.	Ene		Feb		Mar		Abr		May		Jun		Jul		Ago		Sep		Oct		Nov		Dic		TOTAL		Avance			
		Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Actividad			
INVESTIGACIONES QUE DEN CUENTA DE LOS DERECHOS DE LAS MUJERES CON FUENTE INFORMACIÓN OMEG		0.00	0.00	0.00	0.00	25.00	30.00	0.00	0.00	0.00	25.00	25.00	0.00	0.00		0.00		25.00		0.00		0.00		25.00							
Total ponderación vertical		100.00																										TOTAL AVANCE DEL PROYECTO:		44.19	

Plan de Desarrollo UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA BOGOTÁ DEL SIGLO XXI 2020 - 2024

Programación y avance de las actividades de los proyectos de inversión - Vigencia 2021

01 BDPP-ACEP (ADMINISTRACION CENTRAL Y ESTABLECIMIENTOS PUBLICOS)
121 Secretaria Distrital de la Mujer
7671 26 Implementación de acciones afirmativas dirigidas a las mujeres con enfoque diferencial y de género en Bogotá

PLAN DE DESARROLLO: 6 Un Nuevo Contrato Social y Ambiental para la Bogotá del Siglo XXI
Propósito : 01 Hacer un nuevo contrato social con igualdad de oportunidades para la inclusión social, productiva y
Programa General : 05 Promoción de la igualdad, el desarrollo de capacidades y el reconocimiento de las mujeres

INVERSIONES			Millones de pesos 2021	
Año	Banco Proyectos IPC	Valor	Presupuesto Definitivo	Ejecución Vigencia
0		\$0	\$0.00	\$0.00
0		\$0	\$0.00	\$0.00
0		\$0	\$0.00	\$0.00
0		\$0	\$0.00	\$0.00
0		\$0	\$0.00	\$0.00
TOTAL		\$0	REGISTRADO en el Banco de Proyectos	

VIGENCIA: 2021 AVANCE A: 30/09/2021

ACTIVIDADES DEL PROYECTO (* - actividad congelada)		Pond Vert.	Ene		Feb		Mar		Abr		May		Jun		Jul		Ago		Sep		Oct		Nov		Dic		TOTAL		Avance Actividad
			Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	
1.	1. ELABORAR E IMPLEMENTAR EL LINEAMIENTO PARA LA TRANSVERSALIZACIÓN DEL ENFOQUE DIFERENCIAL PARA MUJERES EN LOS SECTORES PRIORIZADOS PARA LA VIGENCIA	3.00	5.00	5.00	5.00	5.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	5.00	9.00	5.00	9.00		9.00		9.00		9.00		9.00		9.00		100.00	38.00	1.14
2.	ELABORAR E IMPLEMENTAR LOS MANUALES PARA TRANSVERSALIZAR EL ENFOQUE DIFERENCIAL PARA MUJERES EN LOS SECTORES PRIORIZADOS PARA LA VIGENCIA.	3.00	0.00	0.00	5.00	5.00	5.00	0.00	10.00	0.00	10.00	4.00	10.00	5.00	10.00		10.00		10.00		10.00		10.00		10.00		100.00	14.00	0.42
3.	ELABORAR UN DOCUMENTO DE LINEAMIENTOS QUE CONTENGA LA ESTRATEGIA DE CORRESPONSABILIDAD Y EL MANUAL OPERATIVO DE LA ESTRATEGIA TENIENDO EN CUENTA LOS ENFOQUES	2.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	15.00	0.00	5.00	0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		100.00	100.00	2.00
4.	ELABORAR UN DOCUMENTO DE LINEAMIENTOS PARA LA INCORPORACIÓN DEL ENFOQUE DE GÉNERO Y DIFERENCIAL PARA LAS MUJERES EN EL CTPD, CON BASE EN EL DOCUMENTO DE LINEAMIENTOS	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	10.00	10.00	10.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00		20.00		0.00		0.00		0.00		0.00		100.00	60.00	1.20
5.	SOCIALIZAR, IMPLEMENTAR Y EVALUAR LOS DOCUMENTOS DE LINEAMIENTOS PARA LA INCORPORACIÓN DE LOS ENFOQUES DE DERECHOS DE LAS MUJERES, DE GENERO Y DIFERENCIAL PARA MUJERES	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		25.00		25.00		25.00		25.00		0.00		100.00	0.00	0.00
6.	REALIZAR SEMILLEROS DE EMPODERAMIENTO DIRIGIDOS A NIÑAS, ADOLESCENTES Y MUJERES JÓVENES.	2.00	0.00	0.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	10.00	5.00	10.00	2.00	10.00		20.00		10.00		10.00		10.00		5.00		100.00	22.00	0.44
7.	DESARROLLAR ACCIONES DE EMPODERAMIENTO DIRIGIDAS A MUJERES ENTRE 18 Y 28 AÑOS.	2.00	5.00	0.00	5.00	5.00	5.00	5.00	10.00	5.00	10.00	5.00	10.00	2.00	10.00		10.00		10.00		10.00		10.00		5.00		100.00	22.00	0.44
8.	FORTALECER REDES PROTECTORAS CON MADRES, PADRES, CUIDADORAS, CUIDADORES Y PROFESIONALES QUE EN EL MARCO DE SUS ACCIONES TRABAJAN CON NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES	1.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	2.00	10.00		10.00		10.00		10.00		10.00		5.00		100.00	37.00	0.37
9.	DESARROLLAR ESCUELAS DE EDUCACIÓN EMOCIONAL ENFOCADAS EN FORTALECER CAPACIDADES Y HERRAMIENTAS PARA GESTIONAR LA SALUD MENTAL DE LAS MUJERES Y NIÑAS EN SU DIVERSIDAD EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ.	2.00	0.00	0.00	5.00	0.00	5.00	3.00	5.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00		20.00		10.00		10.00		10.00		5.00		100.00	33.00	0.66
10.	DESARROLLAR ESPACIOS DE ENCUENTRO DE MUJERES PARA EL CUIDADO EMOCIONAL DENOMINADOS ESPACIOS RESPIRO.	2.00	0.00	0.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	5.00	10.00	10.00	10.00		10.00		10.00		10.00		10.00		0.00		100.00	45.00	0.90
11.	DESARROLLAR ACCIONES DE PEDAGOGÍA Y BIENESTAR A TRAVÉS DE HERRAMIENTAS VIRTUALES ORIENTADAS A FORTALECER MENSAJES QUE SENSIBILICEN FRENTE AL CUIDADO Y ATENCIÓN DE LA SALUD MENTAL.	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00	5.00	10.00	5.00	25.00	0.00	25.00		25.00		10.00		0.00		0.00		0.00		100.00	10.00	0.10
12.	IMPLEMENTAR EL PROCESO DE FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES EN CUIDADO MENSTRUAL A EQUIPOS TERRITORIALES DEL DISTRITO	2.00	0.00	0.00	10.00	10.00	20.00	10.00	20.00	5.00	20.00	15.00	20.00	20.00	10.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		100.00	60.00	1.20
13.	DESARROLLAR JORNADAS DE DIGNIDAD MENSTRUAL (JDM) CON MUJERES Y PERSONAS CON EXPERIENCIAS MENSTRUALES EN CALLE	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25.00	10.00	0.00	10.00	0.00	5.00	25.00		0.00		25.00		0.00		25.00		0.00		100.00	25.00	0.50
14.	AVANZAR CON LA COORDINACIÓN Y ARTICULACIÓN DE LAS MESAS INTERINSTITUCIONALES Y CON SOCIEDAD CIVIL	1.00	0.00	0.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	20.00	20.00	0.00		20.00		0.00		20.00		0.00		10.00		100.00	50.00	0.50

Plan de Desarrollo UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA BOGOTÁ DEL SIGLO XXI 2020 - 2024

Programación y avance de las actividades de los proyectos de inversión - Vigencia 2021

01 BDPP-ACEP (ADMINISTRACION CENTRAL Y ESTABLECIMIENTOS PUBLICOS)
121 Secretaria Distrital de la Mujer
7671 26 Implementación de acciones afirmativas dirigidas a las mujeres con enfoque diferencial y de género en Bogotá

ACTIVIDADES DEL PROYECTO (* - actividad congelada)		Pond Vert.	Ene		Feb		Mar		Abr		May		Jun		Jul		Ago		Sep		Oct		Nov		Dic		TOTAL		Avance
			Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Actividad
	PARA LA DEFINICIÓN, CONCERTACIÓN, AJUSTES Y SEGUIMIENTO A LAS ACTIVIDADES DE LA EDM																												
15.	DEFINIR E IMPLEMENTAR ACCIONES DE LAS FASES II Y III DE LA ESTRATEGIA DE CUIDADO MENSTRUAL DIRIGIDAS A MUJERES Y PERSONAS CON EXPERIENCIAS MENSTRUALES EN SUS DIFERENCIAS Y DIVERSIDAD	2.00	0.00	0.00	10.00	15.00	0.00	20.00	20.00	20.00	0.00	10.00	20.00	10.00	0.00		20.00		20.00		10.00		0.00		0.00		100.00	75.00	1.50
16.	REALIZAR ATENCIONES EN INTERVENCIÓN SOCIAL QUE COMPRENDEN PLAN DE INTERVENCIÓN, ASESORÍA, ACOMPAÑAMIENTO, ENRUTAMIENTO Y SEGUIMIENTO A MUJERES QUE REALIZAN ACTIVIDADES SEXUALES PAGADAS	10.00	8.00	8.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	8.00	8.00	8.00		8.00		8.00		8.00		8.00		8.00		100.00	52.00	5.20
17.	REALIZAR ATENCIONES PSICOSOCIALES (VALORACION, ASESORÍA Y SEGUIMIENTO) A MUJERES QUE REALIZAN ACTIVIDADES SEXUALES PAGADAS Y SUS FAMILIAS	10.00	8.00	8.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	8.00	8.00	8.00		8.00		8.00		8.00		8.00		8.00		100.00	52.00	5.20
18.	REALIZAR ATENCIONES JURÍDICAS A MUJERES QUE REALIZAN ACTIVIDADES SEXUALES PAGADAS, QUE CONSISTEN EN ORIENTACIÓN, ASESORÍA Y REPRESENTACIÓN JURÍDICA ESPECIALIZADA	10.00	8.00	8.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	8.00	8.00	8.00		8.00		8.00		8.00		8.00		8.00		100.00	52.00	5.20
19.	GENERAR Y DIVULGAR INFORMACIÓN DE LOS SITIOS, DINÁMICAS Y CONTEXTOS DE LAS ACTIVIDADES SEXUALES PAGADAS EN BOGOTÁ	3.00	2.00	2.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	9.00	9.00	9.00		9.00		9.00		9.00		9.00		4.00		100.00	51.00	1.53
20.	GENERAR ALIANZAS INTERINSTITUCIONALES PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL MODELO DE EDUCACIÓN FLEXIBLE CON ENFOQUE DIFERENCIAL (SED)	1.00	5.00	5.00	10.00	10.00	15.00	15.00	20.00	15.00	40.00	40.00	10.00	5.00	0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		100.00	90.00	0.90
21.	TRANSVERSALIZAR EL ENFOQUE DIFERENCIAL EN EL MODELO DE EDUCACIÓN FLEXIBLE CON LOS PROCESOS DE ARTICULACIÓN, APOYO, ACOMPAÑAMIENTO, INFORMACIÓN Y FORMACIÓN A LA SED Y OPERADORES DEL SERVICIO	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	15.00		15.00		15.00		15.00		10.00		0.00		100.00	30.00	0.30
22.	PROMOVER LOS APOYOS A LAS MUJERES GRADUADAS DE EDUCACIÓN FLEXIBLE CON LA EDUCACIÓN SUPERIOR Y EL EMPLEO	1.00	0.00	0.00	10.00	10.00	10.00	10.00	20.00	20.00	10.00	10.00	0.00	5.00	10.00		10.00		20.00		10.00		0.00		0.00		100.00	55.00	0.55
23.	DESARROLLAR E IMPLEMENTAR UNA ESTRATEGIA PARA LA PROMOCIÓN Y VINCULACIÓN DE MUJERES EN TODA SU DIVERSIDAD A LA FORMACIÓN TÉCNICA Y TECNOLÓGICA DEL SENA	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00	5.00	10.00	10.00	10.00	10.00	15.00		15.00		15.00		15.00		15.00		0.00		100.00	25.00	0.25
24.	REALIZAR EL SEGUIMIENTO Y ACOMPAÑAMIENTO A LAS MUJERES REGISTRADAS EN EL MODELO DE EDUCACIÓN FLEXIBLE, EN ALIANZA CON LA SECRETARÍA DISTRITAL DE EDUCACIÓN.	1.00	0.00	0.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00		10.00		10.00		10.00		10.00		0.00		100.00	50.00	0.50
25.	DISEÑAR Y SOCIALIZAR LA ESTRATEGIA DE FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES PARA EL EJERCICIO DEL DERECHO A LA PARTICIPACIÓN DE LAS MUJERES EN EL DISTRITO.	4.00	0.00	0.00	5.00	5.00	15.00	15.00	20.00	20.00	20.00	0.00	10.00	0.00	10.00		10.00		10.00		0.00		0.00		0.00		100.00	40.00	1.60
26.	REALIZAR UNA IMPLEMENTACIÓN PILOTO DE LA ESTRATEGIA DE FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES PARA EL EJERCICIO DEL DERECHO A LA PARTICIPACIÓN DE LAS MUJERES EN EL DISTRITO	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		10.00		25.00		30.00		35.00		100.00	0.00	0.00
27.	DISEÑAR E IMPLEMENTAR LA PROPUESTA DEL PROCESO ELECCIONARIO DEL CONSEJO CONSULTIVO DE MUJERES - ESPACIO AUTÓNOMO.	4.00	5.00	5.00	15.00	15.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	5.00	5.00	5.00		10.00		0.00		0.00		0.00		0.00		100.00	85.00	3.40
28.	ACOMPAÑAR TÉCNICA Y OPERATIVAMENTE EL DESARROLLO DE LA MESA COORDINADORA Y LA PLENARIA DEL ESPACIO AUTÓNOMO DEL CONSEJO CONSULTIVO DE MUJERES	1.00	0.00	0.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00		9.00		9.00		9.00		9.00		10.00		100.00	45.00	0.45
29.	ACOMPAÑAR TÉCNICAMENTE EL DESARROLLO DE LAS MESAS DE TRABAJO CON LOS SECTORES DE LA ADMINISTRACIÓN DISTRITAL Y HACERLE SEGUIMIENTO A LOS COMPROMISOS ADQUIRIDOS	1.00	0.00	0.00	8.00	8.00	8.00	8.00	14.00	14.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00		8.00		14.00		8.00		8.00		8.00		100.00	46.00	0.46

Plan de Desarrollo UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA BOGOTÁ DEL SIGLO XXI 2020 - 2024

Programación y avance de las actividades de los proyectos de inversión - Vigencia 2021

01 BDPP-ACEP (ADMINISTRACION CENTRAL Y ESTABLECIMIENTOS PUBLICOS)

121 Secretaria Distrital de la Mujer

7671 26 Implementación de acciones afirmativas dirigidas a las mujeres con enfoque diferencial y de género en Bogotá

ACTIVIDADES DEL PROYECTO (* - actividad congelada)	Pond Vert.	Ene		Feb		Mar		Abr		May		Jun		Jul		Ago		Sep		Oct		Nov		Dic		TOTAL		Avance
		Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Actividad
30. ACOMPAÑAR TÉCNICAMENTE EL DESARROLLO DE COMISIONES DE TRABAJO DEL ESPACIO AUTÓNOMO DEL CONSEJO CONSULTIVO DE MUJERES.	1.00		0.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	10.00		10.00		10.00		10.00		10.00		10.00		100.00	40.00	0.40
31. ACOMPAÑAR TÉCNICAMENTE LA TRANSVERSALIZACIÓN DEL ENFOQUE DE GÉNERO EN EL CONCEJO DE BOGOTÁ, CON ENFÁSIS EN LAS BANCADAS DE MUJERES DE ESTE ORGANO	1.00	0.00	0.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	10.00		10.00		10.00		10.00		10.00		10.00		100.00	40.00	0.40
32. ACOMPAÑAR TÉCNICAMENTE LA INCORPORACIÓN DEL ENFOQUE DE GÉNERO EN LA MESA DEL DECRETO 563 DE 2015 SUBCOMISIÓN DE GENERO	1.00	0.00	0.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	10.00		10.00		10.00		10.00		10.00		10.00		100.00	40.00	0.40
33. ACOMPAÑAR TÉCNICAMENTE LA INCORPORACIÓN DEL ENFOQUE DE GÉNERO EN EL CONSEJO TERRITORIAL DE PLANEACIÓN DISTRITAL CTPD	1.00	0.00	0.00	8.00	0.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	10.00		10.00		10.00		10.00		10.00		10.00		100.00	32.00	0.32
34. IMPLEMENTAR LA ESTRATEGIA DE CORRESPONSABILIDAD, EN ARTICULACIÓN CON EL DERECHO A LA PARTICIPACIÓN Y REPRESENTACIÓN CIUDADANA DE LAS MUJERES, PARA FORTALECER SU LIDERAZGO	1.00	0.00	0.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	10.00		10.00		10.00		10.00		10.00		10.00		100.00	40.00	0.40
35. APOYAR Y ARTICULAR LAS DISTINTAS CONMEMORACIONES DE LAS LUCHAS Y BIOGRAFÍAS DE RESISTENCIA DE MUJERES QUE PERTENECEN A SECTORES POBLACIONALES HISTÓRICAMENTE EXCLUIDOS	5.00	5.00	5.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00		10.00		10.00		10.00		5.00		0.00		100.00	55.00	2.75
36. DISEÑAR, ARTICULAR E IMPLEMENTAR HERRAMIENTAS DE SENSIBILIZACIÓN CON LAS OFICINAS ASESORAS DE COMUNICACIONES DE LAS ENTIDADES DISTRITALES	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	20.00	5.00	10.00		10.00		10.00		10.00		0.00		0.00		100.00	45.00	2.25
37. APOYAR Y ARTICULAR ACCIONES PARA LA TRANSFORMACIÓN CULTURAL, CON DIFERENTES SECTORES DE LA ADMINISTRACIÓN, ORGANIZACIONES SOCIALES Y GRUPOS DE MUJERES	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	10.00	10.00	10.00	5.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00		10.00		10.00		10.00		10.00		0.00		100.00	45.00	2.25
Total ponderación vertical		100.00																								TOTAL AVANCE DEL PROYECTO:		46.08

Plan de Desarrollo UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA BOGOTÁ DEL SIGLO XXI 2020 - 2024

Programación y avance de las actividades de los proyectos de inversión - Vigencia 2021

01 BDPP-ACEP (ADMINISTRACION CENTRAL Y ESTABLECIMIENTOS PUBLICOS)
121 Secretaria Distrital de la Mujer
7672 14 Contribución acceso efectivo de las mujeres a la justicia con enfoque de género y de la ruta integral de atención para el acceso a la justicia de las mujeres en Bogotá

PLAN DE DESARROLLO: 6 Un Nuevo Contrato Social y Ambiental para la Bogotá del Siglo XXI
Propósito : 03 Inspirar confianza y legitimidad para vivir sin miedo y ser epicentro de cultura ciudadana, paz y re
Programa General : 40 Más mujeres viven una vida libre de violencias, se sienten seguras y acceden con confianza al sistem

INVERSIONES				Millones de pesos 2021			
Banco Proyectos			Presupuesto Definitivo	Ejecución Vigencia			
Año	IPC	Valor					
0		\$0	\$0.00			\$0.00	
0		\$0	\$0.00			\$0.00	
0		\$0	\$0.00			\$0.00	
0		\$0	\$0.00			\$0.00	
0		\$0	\$0.00			\$0.00	
TOTAL		\$0	REGISTRADO en el Banco de Proyectos				

VIGENCIA: 2021 AVANCE A: 30/09/2021

ACTIVIDADES DEL PROYECTO (* - actividad congelada)		Pond Vert.	Ene		Feb		Mar		Abr		May		Jun		Jul		Ago		Sep		Oct		Nov		Dic		TOTAL		Avance Actividad
			Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	
1.	REALIZAR A 35000 MUJERES, ORIENTACIONES Y ASESORÍAS SOCIO JURÍDICAS TRAVÉS DE CASAS DE JUSTICIA Y ESCENARIOS DE FISCALÍAS (CAPIV, CAVIF Y CAIVAS) Y SEDE	35.00	5.00	5.14	7.00	10.84	8.00	11.16	8.00	9.26	9.00	8.46	9.00	9.37	9.00		9.00		9.00		9.00		9.00		9.00		100.00	54.23	18.98
2.	INICIAR LA REPRESENTACIÓN JUDICIAL Y/O ADMINISTRATIVA DE LOS CASOS ASIGNADOS.	35.00	5.00	5.71	7.00	18.73	8.00	24.44	8.00	5.30	9.00	5.30	9.00	5.30	9.00		9.00		9.00		9.00		9.00		9.00		100.00	64.78	22.67
3.	REALIZAR SEGUIMIENTO POR LO MENOS UNA VEZ AL TRIMESTRE A CADA UNO DE LOS CASOS ACTIVOS DE REPRESENTACIÓN JURÍDICA.	5.00	8.00	7.00	8.00	6.60	9.00	7.70	8.00	7.23	8.00	7.40	9.00	8.00	8.00		8.00		9.00		8.00		8.00		9.00		100.00	43.93	2.20
4.	REALIZAR ATENCIÓN EN 7 CASAS DE JUSTICIA CON RUTA INTEGRAL	10.00	0.00	0.00	33.00	33.00	33.00	0.00	0.00	0.00	0.00	67.00	0.00	0.00	0.00		0.00		0.00		0.00		34.00		0.00		100.00	100.00	10.00
5.	SEGUIMIENTO AL 100% DE LOS CASOS QUE SE REPRESENTAN EN EL MARCO DE LA ATENCIÓN DE CASAS DE JUSTICIA CON RUTA INTEGRAL	5.00	8.00	7.00	8.00	6.00	9.00	8.47	8.00	8.00	8.00	7.68	9.00	12.80	8.00		8.00		9.00		8.00		8.00		9.00		100.00	49.95	2.50
6.	BRINDAR EN 3 URI PRIORIZADAS ATENCIÓN PSICOJURÍDICA A MUJERES VÍCTIMAS DE VIOLENCIA.	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		100.00	100.00	5.00
7.	EMITIR EL 100% DE LOS CONCEPTOS JURÍDICOS RELACIONADOS CON LOS DERECHOS HUMANOS DE LAS MUJERES DEL DISTRITO CAPITAL.	2.00	8.00	8.00	8.00	8.00	9.00	9.00	8.00	8.00	8.00	8.00	9.00	9.00	8.00		8.00		9.00		8.00		8.00		9.00		100.00	50.00	1.00
8.	PRESENTAR 4 INICIATIVAS A FAVOR DEL DERECHO A UNA VIDA LIBRE DE VIOLENCIAS Y ACCESO A LA JUSTICIA PARA LAS MUJERES ANTE LAS INSTANCIAS PERTINENTES	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00		10.00		10.00		10.00		10.00		10.00		100.00	40.00	1.20

Total ponderación vertical 100.00 TOTAL AVANCE DEL PROYECTO: 63.55

Programación y avance de las actividades de los proyectos de inversión - Vigencia 2021

PLAN DE DESARROLLO: 6 Un Nuevo Contrato Social y Ambiental para la Bogotá del Siglo XXI

Propósito : 01 Hacer un nuevo contrato social con igualdad de oportunidades para la inclusión social, productiva y

Programa General : 02 Igualdad de oportunidades y desarrollo de capacidades para las mujeres

INVERSIONES			Millones de pesos 2021	
Año	Banco IPC	Proyectos Valor	Presupuesto Definitivo	Ejecución Vigencia
0		\$0	\$0.00	\$0.00
0		\$0	\$0.00	\$0.00
0		\$0	\$0.00	\$0.00
0		\$0	\$0.00	\$0.00
0		\$0	\$0.00	\$0.00
TOTAL		\$0	REGISTRADO en el Banco de Proyectos	

ACTIVIDADES DEL PROYECTO (* - actividad congelada)		Pond Vert.	Ene		Feb		Mar		Abr		May		Jun		Jul		Ago		Sep		Oct		Nov		Dic		TOTAL		Avance
			Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Actividad
1.	DISEÑO Y SOCIALIZACIÓN INTERNA DE UNA ESTRUCTURA METODOLÓGICA QUE ORIENTE TÉCNICAMENTE LA OFERTA FORMATIVA DE LA ENTIDAD.	10.00	0.00	0.00	25.00	25.00	25.00	25.00	25.00	25.00	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		100.00	100.00	10.00
2.	DISEÑO Y /O ACTUALIZACIÓN DE TRES (3) CONTENIDOS PEDAGÓGICOS, PARA OFERTAR A LAS MUJERES DE LA CIUDAD EN COHERENCIA CON EL MODELO DE OPERACIÓN DE LOS CENTROS DE INCLUSIÓN DIGITAL	10.00	0.00	0.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	10.00	0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		100.00	90.00	9.00
3.	ELABORACIÓN DE UN (1) REPORTE MENSUAL DE SEGUIMIENTO	10.00	0.00	0.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00		9.00		9.00		9.00		9.00		10.00		100.00	45.00	4.50
4.	DISEÑO DE UNA (1) ESTRATEGIA DE CONVOCATORIA PARA ASEGURAR LA VINCULACIÓN DE MUJERES A LOS PROCESOS DE FORMACIÓN	10.00	0.00	0.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		100.00	100.00	10.00
5.	ADECUACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA TECNOLÓGICA DE LO CENTROS DE INCLUSIÓN DIGITAL, APORTANDO A LA INCLUSIÓN DEL ENFOQUE DIFERENCIAL	10.00	0.00	0.00	15.00	15.00	15.00	15.00	15.00	15.00	15.00	15.00	15.00	15.00	15.00		10.00		0.00		0.00		0.00		0.00		100.00	75.00	7.50
6.	ELABORACIÓN DE UNA (1) MEMORIA DEL PROCESO DE FORMACIÓN DURANTE LA VIGENCIA QUE RECOJA LOS APRENDIZAJES CUALITATIVOS DE LAS MUJERES	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20.00		20.00		20.00		20.00		20.00		100.00	0.00	0.00
7.	ELABORAR, DESARROLLAR Y VIRTUALIZAR CUATRO (4) CONTENIDOS PARA EL DESARROLLO DE CAPACIDADES SOCIOEMOCIONALES, TÉCNICAS Y DIGITALES DE LAS MUJERES, EN TODA SU DIVERSIDAD	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	0.00	10.00	25.00	5.00	0.00	10.00	0.00		25.00		0.00		0.00		50.00		0.00		100.00	35.00	6.30
8.	ELABORAR UN (1) LINEAMIENTO TÉCNICO QUE CONTRIBUYA AL DISEÑO DE LA ESTRATEGIA EMPRENDIMIENTO Y EMPLEABILIDAD DE LAS MUJERES EN SU DIVERSIDAD.	3.00	0.00	0.00	20.00	5.00	40.00	15.00	40.00	20.00	0.00	30.00	0.00	30.00	0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		100.00	100.00	3.00
9.	REALIZAR UNA ESTRATEGIA PARA LA DIVULGACIÓN, CONVOCATORIA E INSCRIPCIÓN DE MUJERES EN TODA SU DIVERSIDAD A LA OFERTA EDUCATIVA Y DE FORMACIÓN DE EMPLEO Y EMPRENDIMIENTO OFRECIDA POR EL DISTRITO.	5.00	0.00	0.00	10.00	10.00	20.00	20.00	30.00	30.00	40.00	10.00	0.00	10.00	0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		100.00	80.00	4.00
10.	ACOMPÑAR Y GESTIONAR LAS MESAS INTERSECTORIALES PARA LA REDUCCIÓN DE LA POBREZA DE LAS MUJERES EN BOGOTÁ.	5.00	0.00	0.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00		9.00		9.00		9.00		9.00		10.00		100.00	45.00	2.25
11.	GESTIONAR Y ARTICULAR CON EL SECTOR PÚBLICO Y PRIVADO, ASI COMO CON ORGANIZACIONES DE MUJERES Y MUJERES EN SU DIVERSIDAD, ACCIONES QUE CONTRIBUYAN A LA IMPLEMENTACIÓN DEL DECRETO 332 DE 2020	5.00	0.00	0.00	5.00	5.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	15.00	9.00	9.00	9.00		9.00		9.00		9.00		9.00		14.00		100.00	47.00	2.35
12.	GENERAR Y DESARROLLAR ALIANZAS ESTRATÉGICAS QUE CONTRIBUYAN A LA IMPLEMENTACIÓN DE LA ESTRATEGIA DE EMPRENDIMIENTO Y EMPLEABILIDAD.	5.00	0.00	0.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00		9.00		9.00		9.00		9.00		10.00		100.00	45.00	2.25

TOTAL AVANCE DEL PROYECTO:	61.15

Plan de Desarrollo UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA BOGOTÁ DEL SIGLO XXI 2020 - 2024

Programación y avance de las actividades de los proyectos de inversión - Vigencia 2021

01 BDPP-ACEP (ADMINISTRACION CENTRAL Y ESTABLECIMIENTOS PUBLICOS)
121 Secretaria Distrital de la Mujer
7675 16 Implementación de la Estrategia de Territorialización de la Política Pública de Mujeres y Equidad de Género a través de las Casas de Igualdad de Oportunidades para las Mujeres en Bogotá

PLAN DE DESARROLLO: 6 Un Nuevo Contrato Social y Ambiental para la Bogotá del Siglo XXI
Propósito : 01 Hacer un nuevo contrato social con igualdad de oportunidades para la inclusión social, productiva y
Programa General : 02 Igualdad de oportunidades y desarrollo de capacidades para las mujeres

INVERSIONES				Millones de pesos 2021			
Banco Proyectos			Presupuesto Definitivo	Ejecución Vigencia			
Año	IPC	Valor					
0		\$0	\$0.00			\$0.00	
0		\$0	\$0.00			\$0.00	
0		\$0	\$0.00			\$0.00	
0		\$0	\$0.00			\$0.00	
0		\$0	\$0.00			\$0.00	
TOTAL		\$0	REGISTRADO en el Banco de Proyectos				

VIGENCIA: 2021 AVANCE A: 30/09/2021

ACTIVIDADES DEL PROYECTO (* - actividad congelada)	Pond Vert.	Ene		Feb		Mar		Abr		May		Jun		Jul		Ago		Sep		Oct		Nov		Dic		TOTAL		Avance Actividad
		Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	
1. VINCULAR MUJERES A PROCESOS DE INFORMACIÓN Y/O SENSIBILIZACIÓN EN DERECHOS DE LAS MUJERES A TRAVÉS DE ACCIONES DE VIRTUALIDAD ASISTIDA O PRESENCIALIDAD	9.00	7.00	1.00	8.00	4.00	9.00	6.00	8.00	77.00	8.00	22.00	9.00	0.00	51.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		100.00	110.00	9.90
2. VINCULAR MUJERES A PROCESOS DE EMPODERAMIENTO EN DERECHOS DE LAS MUJERES A TRAVÉS DE ENCUENTROS DE CONVERSACIÓN PSICOSOCIAL	5.00	7.00	5.00	8.00	11.00	9.00	11.00	8.00	62.00	8.00	23.00	9.00	0.00	51.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		100.00	112.00	5.60
3. VINCULAR MUJERES A PROCESOS DE DIFUSIÓN DE RUTAS DE ATENCIÓN Y ACCESO A LA JUSTICIA	4.00	7.00	1.00	8.00	1.00	9.00	4.00	8.00	84.00	8.00	23.00	9.00	0.00	51.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		100.00	113.00	4.52
4. REALIZAR ORIENTACIONES Y ACOMPAÑAMIENTOS PSICOSOCIALES A MUJERES	18.00	7.00	11.00	8.00	12.00	9.00	11.00	8.00	18.00	8.00	17.00	9.00	6.00	22.00		6.00		6.00		6.00		6.00		5.00		100.00	75.00	13.50
5. DESARROLLAR UN PROCESO DE ASISTENCIA TÉCNICA A ORGANIZACIONES DE MUJERES Y COLMYG/CLM	4.00	0.00	0.00	9.00	0.00	9.00	0.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00		10.00		9.00		9.00		9.00		9.00		100.00	27.00	1.08
6. ADELANTAR UN PROCESO DE FORTALECIMIENTO DE GRUPOS, REDES Y ORGANIZACIONES DE MUJERES.	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00	0.00	5.00	5.00	5.00	5.00		10.00		20.00		20.00		20.00		20.00		100.00	15.00	0.90
7. REALIZAR ORIENTACIONES Y ASESORÍAS SOCIO JURÍDICAS A MUJERES VÍCTIMAS DE VIOLENCIAS	18.00	7.00	12.00	8.00	13.00	9.00	12.00	8.00	17.00	8.00	16.00	9.00	6.00	20.00		7.00		6.00		7.00		6.00		5.00		100.00	76.00	13.68
8. IMPLEMENTAR LA ESTRATEGIA TEJIENDO MUNDOS DE IGUALDAD CON NIÑAS Y NIÑOS.	5.00	0.00	0.00	5.00	0.00	10.00	3.00	9.00	13.00	9.00	10.00	9.00	9.00	9.00		9.00		9.00		12.00		10.00		9.00		100.00	35.00	1.75
9. IMPLEMENTAR ACCIONES DEL PLAN DE IGUALDAD DE OPORTUNIDADES PARA LA EQUIDAD DE GÉNERO EN EL NIVEL LOCAL	3.00	7.00	7.00	8.00	8.00	9.00	9.00	8.00	8.00	8.00	8.00	9.00	9.00	8.00		9.00		8.00		8.00		9.00		9.00		100.00	49.00	1.47
10. REALIZAR ACOMPAÑAMIENTO TÉCNICO A LAS 20 ALCALDÍAS LOCALES PARA LA TRANSVERSALIZACIÓN DE LA IGUALDAD DE GÉNERO EN EL NIVEL LOCAL	10.00	0.00	7.00	8.00	8.00	9.00	9.00	8.00	7.00	8.00	8.00	9.00	9.00	8.00		10.00		10.00		10.00		10.00		10.00		100.00	48.00	4.80
11. REALIZAR LAS ACCIONES OPERATIVAS NECESARIAS PARA EL FUNCIONAMIENTO FÍSICO DE LAS CIOM	7.00	7.00	7.00	8.00	8.00	9.00	9.00	8.00	8.00	8.00	8.00	9.00	9.00	8.00		9.00		8.00		8.00		9.00		9.00		100.00	49.00	3.43
12. IMPLEMENTAR LAS ESTRATEGIAS TERRITORIALES EN EL MARCO DEL MODELO DE ATENCIÓN CASAS DE IGUALDAD DE OPORTUNIDADES PARA LAS MUJERES.	4.00	7.00	7.00	8.00	4.00	9.00	5.00	8.00	6.00	8.00	11.00	9.00	11.00	8.00		9.00		8.00		8.00		9.00		9.00		100.00	44.00	1.76
13. CONTRATAR PERSONAL PARA APOYAR LAS ACTIVIDADES PROPIAS DE LOS PROYECTOS DE INVERSIÓN MISIONALES DE LA ENTIDAD	7.00	9.00	9.00	9.00	5.00	8.00	8.00	7.00	4.00	7.00	7.00	9.00	18.00	8.00		9.00		8.00		8.00		9.00		9.00		100.00	51.00	3.57

Total ponderación vertical 100.00 TOTAL AVANCE DEL PROYECTO: 65.96

Plan de Desarrollo UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA BOGOTÁ DEL SIGLO XXI 2020 - 2024

Programación y avance de las actividades de los proyectos de inversión - Vigencia 2021

01 BDPP-ACEP (ADMINISTRACION CENTRAL Y ESTABLECIMIENTOS PUBLICOS)
121 Secretaria Distrital de la Mujer
7676 13 Fortalecimiento a los liderazgos para la inclusión y equidad de género en la participación y la representación política en Bogotá

PLAN DE DESARROLLO: 6 Un Nuevo Contrato Social y Ambiental para la Bogotá del Siglo XXI
Propósito : 05 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente
Programa General : 51 Gobierno Abierto

INVERSIONES				Millones de pesos 2021			
Banco Proyectos			Presupuesto Definitivo		Ejecución Vigencia		
Año	IPC	Valor					
0		\$0		\$0.00		\$0.00	
0		\$0		\$0.00		\$0.00	
0		\$0		\$0.00		\$0.00	
0		\$0		\$0.00		\$0.00	
0		\$0		\$0.00		\$0.00	
TOTAL		\$0	REGISTRADO en el Banco de Proyectos				

VIGENCIA: 2021 AVANCE A: 30/09/2021

ACTIVIDADES DEL PROYECTO (* - actividad congelada)		Pond Vert.	Ene		Feb		Mar		Abr		May		Jun		Jul		Ago		Sep		Oct		Nov		Dic		TOTAL		Avance Actividad
			Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	
1.	OFRECER ASISTENCIA TÉCNICA A LAS 20 LOCALIDADES A INSTANCIAS DE PARTICIPACIÓN Y/O DE COORDINACIÓN PARA LA PROMOCIÓN DE LA PARTICIPACIÓN PARITARIA.	20.00	7.00	0.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	6.00	8.00	10.00	8.00	10.00	9.00		9.00		9.00		9.00		9.00		8.00		100.00	42.00	8.40
2.	VINCULAR 1200 MUJERES A LOS PROCESOS FORMATIVOS PARA EL DESARROLLO DE CAPACIDADES DE INCIDENCIA, LIDERAZGO, EMPODERAMIENTO Y PARTICIPACIÓN POLÍTICA DE LAS MUJERES	25.00	0.00	0.00	20.00	0.00	20.00	25.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00		5.00		10.00		10.00		10.00		5.00		100.00	40.00	10.00
3.	OFRECER ASISTENCIA TÉCNICA A 18 BANCADAS DE MUJERES DE JUNTAS ADMINISTRADORAS LOCALES PARA SU CONFORMACIÓN Y DINAMIZACIÓN.	12.50	0.00	0.00	9.00	9.00	10.00	5.00	9.00	0.00	9.00	15.00	9.00	9.00	9.00		9.00		9.00		9.00		9.00		9.00		100.00	38.00	4.75
4.	CONVOCAR Y BRINDAR ASISTENCIA TÉCNICA A LA MESA MULTIPARTIDARIA DE GÉNERO EN EL DISTRITO CAPITAL	12.50	0.00	0.00	9.00	0.00	10.00	19.00	9.00	4.00	9.00	8.00	9.00	8.00	9.00		9.00		9.00		9.00		9.00		9.00		100.00	39.00	4.88
5.	DESARROLLAR 1 DOCUMENTO DE LINEAMIENTOS DE PRESUPUESTO PARTICIPATIVO SENSIBLE AL GÉNERO	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00	5.00	8.00	3.00	11.00	10.00	11.00	11.00	11.00		11.00		11.00		11.00		11.00		10.00		100.00	29.00	2.90
6.	BRINDAR A 20 FDL ASISTENCIA TÉCNICA PARA LA TRANSVERSALIZACIÓN DE LOS ENFOQUES DE GÉNERO E INTERSECCIONALIDAD EN LOS PROCESOS DE PRESUPUESTO PARTICIPATIVO	3.30	0.00	0.00	5.00	5.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	11.00	10.00		10.00		9.00		9.00		9.00		8.00		100.00	46.00	1.52
7.	BRINDAR A 20 CPL ASISTENCIA TÉCNICA PARA LA TRANSVERSALIZACIÓN DE LOS ENFOQUES DE GÉNERO E INTERSECCIONALIDAD EN LOS PROCESOS DE PRESUPUESTO PARTICIPATIVO	3.30	0.00	0.00	5.00	0.00	10.00	0.00	10.00	0.00	10.00	15.00	10.00	9.00	10.00		10.00		9.00		9.00		9.00		8.00		100.00	24.00	0.79
8.	BRINDAR A 20 COLMYG/CLM ASISTENCIA TÉCNICA PARA LA TRANSVERSALIZACIÓN DE LOS ENFOQUES DE GÉNERO E INTERSECCIONALIDAD EN LOS PROCESOS DE PRESUPUESTO PARTICIPATIVO	3.40	0.00	0.00	5.00	5.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	15.00	10.00	10.00	10.00		10.00		9.00		9.00		9.00		8.00		100.00	50.00	1.70
9.	PROMOVER 1 VEEDURÍA CIUDADANA DE MUJERES PARA EL SEGUIMIENTO A LA GARANTÍA DE SUS DERECHOS	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00	0.00	5.00	0.00	5.00	5.00	5.00	5.00	15.00		15.00		15.00		15.00		15.00		5.00		100.00	10.00	1.00
Total ponderación vertical		100.00	TOTAL AVANCE DEL PROYECTO:																										35.94

Plan de Desarrollo UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA BOGOTÁ DEL SIGLO XXI 2020 - 2024

Programación y avance de las actividades de los proyectos de inversión - Vigencia 2021

01 BDPP-ACEP (ADMINISTRACION CENTRAL Y ESTABLECIMIENTOS PUBLICOS)
121 Secretaria Distrital de la Mujer
7718 16 Implementación del Sistema Distrital de Cuidado en Bogotá

PLAN DE DESARROLLO: 6 Un Nuevo Contrato Social y Ambiental para la Bogotá del Siglo XXI
Propósito : 01 Hacer un nuevo contrato social con igualdad de oportunidades para la inclusión social, productiva y
Programa General : 06 Sistema Distrital del Cuidado

INVERSIONES				Millones de pesos 2021			
Banco Proyectos			Presupuesto Definitivo	Ejecución Vigencia			
Año	IPC	Valor					
0		\$0	\$0.00			\$0.00	
0		\$0	\$0.00			\$0.00	
0		\$0	\$0.00			\$0.00	
0		\$0	\$0.00			\$0.00	
0		\$0	\$0.00			\$0.00	
TOTAL		\$0	REGISTRADO en el Banco de Proyectos				

VIGENCIA: 2021 AVANCE A: 30/09/2021

ACTIVIDADES DEL PROYECTO (* - actividad congelada)	Pond Vert.	Ene		Feb		Mar		Abr		May		Jun		Jul		Ago		Sep		Oct		Nov		Dic		TOTAL		Avance Actividad
		Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	
1. DEFINIR LA ESTRATEGIA DE CORRESPONSABILIDAD DEL SISTEMA DISTRITAL DE CUIDADO, CON EL SECTOR PRIVADO	1.00	5.00	5.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00		9.00		9.00		9.00		9.00		5.00		100.00	50.00	0.50
2. DEFINIR LA ESTRATEGIA DE CORRESPONSABILIDAD DEL SISTEMA DISTRITAL DE CUIDADO, CON EL SECTOR COMUNITARIO	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00	11.00	8.00	11.00	11.00	11.00	11.00	11.00		11.00		11.00		11.00		11.00		12.00		100.00	33.00	0.33
3. DISEÑO DEL MODELO DE VIABILIDAD JURÍDICA DEL SISTEMA DISTRITAL DE CUIDADO	2.00	0.00	0.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	10.00	0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		100.00	90.00	1.80
4. DISEÑO DEL MODELO OPERATIVO DEL SISTEMA DISTRITAL DE CUIDADO	2.00	0.00	0.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		100.00	100.00	2.00
5. DISEÑO Y SEGUIMIENTO DEL MODELO FINANCIERO DEL SISTEMA DISTRITAL DE CUIDADO	2.00	0.00	0.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00		9.00		9.00		9.00		9.00		10.00		100.00	45.00	0.90
6. DISEÑO DEL MODELO DE SEGUIMIENTO Y MONITOREO DEL SISTEMA DISTRITAL DE CUIDADO	2.00	0.00	0.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00		9.00		9.00		9.00		9.00		10.00		100.00	45.00	0.90
7. LIDERAR Y OPERAR LA COMISIÓN INTERSECTORIAL DEL SISTEMA DISTRITAL DE CUIDADO	5.00	7.00	7.00	15.00	15.00	7.00	7.00	7.00	7.00	7.00	7.00	7.00	7.00	7.00		15.00		7.00		7.00		7.00		7.00		100.00	50.00	2.50
8. IDENTIFICAR, MONITOREAR Y HACER SEGUIMIENTO A LAS ACCIONES INTERSECTORIALES DE SISTEMA DISTRITAL DE CUIDADO	5.00	0.00	0.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00		9.00		9.00		9.00		9.00		10.00		100.00	45.00	2.25
9. PROMOVER LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA EN EL MARCO DE LA COMISIÓN INTERSECTORIAL DEL SISTEMA DISTRITAL DE CUIDADO	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		0.00		50.00		0.00		0.00		100.00	5.00	0.10
10. DIAGNOSTICAR LAS NECESIDADES DE CUIDADO DE LA POBLACIÓN BENEFICIARA DE LAS (8) MANZANAS DE CUIDADO	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00		10.00		10.00		10.00		10.00		10.00		100.00	40.00	2.40
11. ARTICULAR LAS ACCIONES INTERSECTORIALES PARA LA PUESTA EN OPERACIÓN DE 6 MANZANAS DEL CUIDADO	9.00	0.00	0.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00		9.00		9.00		9.00		9.00		10.00		100.00	45.00	4.05
12. MONITOREAR LAS ACCIONES INTERSECTORIALES DE LAS 8 MANZANAS DEL CUIDADO	6.00	0.00	0.00	9.00	0.00	9.00	18.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00		9.00		9.00		9.00		9.00		10.00		100.00	45.00	2.70
13. ACTUALIZACIÓN DEL DOCUMENTO DE LA ESTRATEGIA DE CUIDADO A CUIDADORAS	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00	11.00	6.00	11.00	11.00	11.00	11.00	11.00		11.00		11.00		11.00		11.00		12.00		100.00	33.00	0.99
14. IMPLEMENTACIÓN DEL COMPONENTE DE FORMACIÓN PARA CUIDADORAS	6.00	5.00	5.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00		9.00		9.00		9.00		9.00		5.00		100.00	50.00	3.00
15. MONITOREO Y SEGUIMIENTO A LA IMPLEMENTACIÓN DEL COMPONENTE DE RESPIRO PARA CUIDADORAS	3.00	5.00	5.00	9.00	0.00	9.00	18.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00		9.00		9.00		9.00		9.00		5.00		100.00	50.00	1.50
16. DEFINICIÓN Y PUESTA EN MARCHA DEL PROGRAMA DE RELEVOS DE CUIDADO	6.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00		10.00		10.00		10.00		10.00		5.00		100.00	45.00	2.70
17. DISEÑO DEL COMPONENTE DE SENSIBILIZACIÓN DE LA ESTRATEGIA DE CAMBIO CULTURAL - TALLERES: MUJERES - HOMBRES	1.50	5.00	3.00	9.00	11.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00		9.00		9.00		9.00		9.00		5.00		100.00	50.00	0.75
18. DISEÑO Y AJUSTE DEL COMPONENTE DE AMPLIFICACIÓN [RED DE ALIADOS DEL CUIDADO]	1.50	5.00	5.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00		9.00		9.00		9.00		9.00		5.00		100.00	50.00	0.75
19. DISEÑO AL COMPONENTE DE FORMACIÓN - ESCUELA DEL CUIDADO PARA HOMBRES	0.75	5.00	0.00	9.00	11.00	9.00	12.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00		9.00		9.00		9.00		9.00		5.00		100.00	50.00	0.38
20. DISEÑO DE LA ESTRATEGIA DE COMUNICACIÓN	1.50	5.00	5.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00		9.00		9.00		9.00		9.00		5.00		100.00	50.00	0.75

Plan de Desarrollo UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA BOGOTÁ DEL SIGLO XXI 2020 - 2024

Programación y avance de las actividades de los proyectos de inversión - Vigencia 2021

01 BDPP-ACEP (ADMINISTRACION CENTRAL Y ESTABLECIMIENTOS PUBLICOS)
121 Secretaría Distrital de la Mujer
7718 16 Implementación del Sistema Distrital de Cuidado en Bogotá

ACTIVIDADES DEL PROYECTO (* - actividad congelada)	Pond Vert.	Ene		Feb		Mar		Abr		May		Jun		Jul		Ago		Sep		Oct		Nov		Dic		TOTAL		Avance
		Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Actividad
21. ACTUALIZACIÓN DEL DOCUMENTO DE LA ESTRATEGIA PEDAGÓGICA Y DE CAMBIO CULTURAL	0.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11.00	11.00	11.00	11.00	11.00	11.00	11.00		11.00		11.00		11.00		11.00		12.00		100.00	33.00	0.25
22. IMPLEMENTACIÓN DE LOS TALLERES DE CAMBIO CULTURAL	3.00	0.00	0.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00		9.00		9.00		9.00		9.00		10.00		100.00	45.00	1.35
23. PRODUCCIÓN E IMPLEMENTACIÓN DE LA ESTRATEGIA DE COMUNICACIONES	3.00	0.00	0.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00		9.00		9.00		9.00		9.00		10.00		100.00	45.00	1.35
24. IMPLEMENTACIÓN DEL COMPONENTE DE AMPLIFICACIÓN - RED DE ALIADOS DEL CUIDADO	3.00	0.00	0.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00		9.00		9.00		9.00		9.00		10.00		100.00	45.00	1.35
25. MONITOREO Y SEGUIMIENTO A ACCIONES INTERSECTORIALES	3.00	5.00	0.00	9.00	14.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00		9.00		9.00		9.00		9.00		5.00		100.00	50.00	1.50
26. DEFINIR Y PONER EN MARCHA DOS UNIDADES MÓVILES DE SERVICIOS DE CUIDADO (URBANA Y RURAL)	9.00	5.00	5.00	5.00	5.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00		10.00		10.00		10.00		5.00		5.00		100.00	50.00	4.50
27. ARTICULAR LAS ACCIONES INTERSECTORIALES PARA LA PUESTA EN OPERACIÓN DE 2 UNIDADES MÓVILES DE SERVICIOS DE CUIDADO (URBANA Y RURAL)	6.00	5.00	5.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00		9.00		9.00		9.00		9.00		5.00		100.00	50.00	3.00
28. MONITOREAR LAS ACCIONES INTERSECTORIALES DE LAS 2 UNIDADES MÓVILES DE SERVICIOS DE CUIDADO (URBANA Y RURAL)	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00		10.00		10.00		10.00		10.00		10.00		100.00	40.00	2.40
Total ponderación vertical		100.00		TOTAL AVANCE DEL PROYECTO:																								46.94

Plan de Desarrollo UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA BOGOTÁ DEL SIGLO XXI 2020 - 2024

Programación y avance de las actividades de los proyectos de inversión - Vigencia 2021

01 BDPP-ACEP (ADMINISTRACION CENTRAL Y ESTABLECIMIENTOS PUBLICOS)
121 Secretaria Distrital de la Mujer
7734 22 Fortalecimiento a la implementación del Sistema Distrital de Protección integral a las mujeres víctimas de violencias - SOFIA en Bogotá

PLAN DE DESARROLLO: 6 Un Nuevo Contrato Social y Ambiental para la Bogotá del Siglo XXI
Propósito : 03 Inspirar confianza y legitimidad para vivir sin miedo y ser epicentro de cultura ciudadana, paz y re
Programa General : 40 Más mujeres viven una vida libre de violencias, se sienten seguras y acceden con confianza al sistem

INVERSIONES				Millones de pesos 2021			
Banco Proyectos			Presupuesto Definitivo		Ejecución Vigencia		
Año	IPC	Valor					
0		\$0		\$0.00		\$0.00	
0		\$0		\$0.00		\$0.00	
0		\$0		\$0.00		\$0.00	
0		\$0		\$0.00		\$0.00	
0		\$0		\$0.00		\$0.00	
TOTAL		\$0	REGISTRADO en el Banco de Proyectos				

VIGENCIA: 2021 AVANCE A: 30/09/2021

ACTIVIDADES DEL PROYECTO (* - actividad congelada)		Pond Vert.	Ene		Feb		Mar		Abr		May		Jun		Jul		Ago		Sep		Oct		Nov		Dic		TOTAL		Avance Actividad
			Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	
1.	ORIENTAR A MUJERES VÍCTIMAS DE VIOLENCIAS EN LA RUTA DE ATENCIÓN A TRAVÉS DE LA LÍNEA PURPURA DISTRITAL "MUJERES QUE ESCUCHAN MUJERES"	2.00	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33		8.33		8.34		8.34		8.34		8.34		100.00	49.98	1.00
2.	ATENDER PSICOSOCIALMENTE A MUJERES A TRAVÉS DE LA LÍNEA PURPURA "MUJERES QUE ESCUCHAN MUJERES"	2.00	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33		8.33		8.34		8.34		8.34		8.34		100.00	49.98	1.00
3.	ORIENTAR SOCIO JURÍDICAMENTE A MUJERES VÍCTIMAS DE VIOLENCIAS A TRAVÉS DE LA LÍNEA PÚRPURA DISTRITAL "MUJERES QUE ESCUCHAN MUJERES"	2.00	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33		8.33		8.34		8.34		8.34		8.34		100.00	49.98	1.00
4.	REALIZAR EL SEGUIMIENTO A LA IMPLEMENTACIÓN DE LOS CANALES DE CONTACTO Y ATENCIÓN DE LA LÍNEA PURPURA DISTRITAL	2.00	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33		8.33		8.34		8.34		8.34		8.34		100.00	49.98	1.00
5.	SEGUIMIENTOS EFECTIVOS A MUJERES VÍCTIMAS DE VIOLENCIAS CON POSIBLE RIESGO PARA SU VIDA A TRAVÉS DE LA LÍNEA PÚRPURA DISTRITAL "MUJERES QUE ESCUCHAN MUJERES"	5.00	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33		8.33		8.34		8.34		8.34		8.34		100.00	49.98	2.50
6.	REALIZAR LA SUPERVISIÓN TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y CONTABLE, DE LAS CASAS REFUGIO EN OPERACIÓN.	7.50	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33		8.33		8.34		8.34		8.34		8.34		100.00	49.98	3.75
7.	ELABORAR LOS INFORMES DE SUPERVISIÓN PARA EL TRÁMITE DE PAGO DE LOS OPERADORES DE LAS CASAS REFUGIO.	7.50	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33		8.33		8.34		8.34		8.34		8.34		100.00	49.98	3.75
8.	ATENDER LAS SOLICITUDES DE CUPOS RECIBIDAS DE MUJERES QUE CUMPLEN CON CRITERIOS	5.00	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33		8.33		8.34		8.34		8.34		8.34		100.00	49.98	2.50
9.	TRAMITAR LAS SOLICITUDES DE CUPO RECIBIDAS EN EL CORREO INSTITUCIONAL DEL PROGRAMA CASAS REFUGIO	5.00	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33		8.33		8.34		8.34		8.34		8.34		100.00	49.98	2.50
10.	REALIZAR PROCESOS DE SENSIBILIZACIÓN Y FORMACIÓN PARA FORTALECER CAPACIDADES A SERVIDORAS Y SERVIDORES DE ENTIDADES CON PRESENCIA EN EL DISTRITO CAPITAL	3.75	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33		8.33		8.34		8.34		8.34		8.34		100.00	49.98	1.87
11.	DESARROLLAR ARTICULACIONES CON OTRAS DEPENDENCIAS DE LA SECRETARÍA DISTRITAL DE LA MUJER PARA LA COORDINACIÓN DE ACCIONES Y ESTRATEGIAS QUE CONTRIBUYAN AL RECONOCIMIENTO Y LA GARANTÍA DEL DERECHO	3.75	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33		8.33		8.34		8.34		8.34		8.34		100.00	49.98	1.87
12.	LIDERAR EJERCICIOS DE ARTICULACIÓN INTERINSTITUCIONAL A NIVEL DISTRITAL ORIENTADOS A LA COORDINACIÓN DE ACCIONES ESTRATÉGICAS PARA PREVENCIÓN, ATENCIÓN Y SANCIÓN DE LAS VIOLENCIAS CONTRA LAS MUJERES	3.75	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33		8.33		8.34		8.34		8.34		8.34		100.00	49.98	1.87
13.	COORDINAR Y ACOMPAÑAR TÉCNICAMENTE LA MESA DE TRABAJO DEL SISTEMA SOFIA E INSTANCIAS DE COORDINACIÓN DISTRITAL RESPONSABLES DE PREVENCIÓN, ATENCIÓN Y SEGUIMIENTO A LAS VIOLENCIAS CONTRA LAS MUJERES	3.75	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33		8.33		8.34		8.34		8.34		8.34		100.00	49.98	1.87
14.	IDENTIFICAR Y REALIZAR SEGUIMIENTO JURÍDICO Y	4.00																									100.00	49.80	1.99

Plan de Desarrollo UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA BOGOTÁ DEL SIGLO XXI 2020 - 2024

Programación y avance de las actividades de los proyectos de inversión - Vigencia 2021

01 BDPP-ACEP (ADMINISTRACION CENTRAL Y ESTABLECIMIENTOS PUBLICOS)

121 Secretaria Distrital de la Mujer

7734 22 Fortalecimiento a la implementación del Sistema Distrital de Protección integral a las mujeres víctimas de violencias - SOFIA en Bogotá

ACTIVIDADES DEL PROYECTO (* - actividad congelada)	Pond Vert.	Ene		Feb		Mar		Abr		May		Jun		Jul		Ago		Sep		Oct		Nov		Dic		TOTAL		Avance
		Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Actividad
PSICOSOCIAL A MUJERES EN RIESGO DE FEMINICIDIO EN BOGOTÁ, A PARTIR DE INFORMACIÓN INTERINSTITUCIONAL Y DE LA SECRETARÍA DISTRITAL DE LA MUJER		8.33	8.30	8.33	8.30	8.33	8.30	8.33	8.30	8.33	8.30	8.33	8.30	8.33		8.33		8.34		8.34		8.34		8.34				
15. REALIZAR ARTICULACIÓN INTERINSTITUCIONAL PARA APORTAR A LA GARANTÍA DEL DERECHO DE MUJERES EN RIESGO DE FEMINICIDIO A UNA VIDA LIBRE DE VIOLENCIAS A TRAVÉS DEL SISTEMA ARTICULADO DE ALERTAS TEMPRANAS	2.00	8.33	8.30	8.33	8.30	8.33	8.30	8.33	8.30	8.33	8.30	8.33	8.30	8.33		8.33		8.34		8.34		8.34		8.34		100.00	49.80	1.00
16. IMPULSAR ACCIONES INSTITUCIONALES DE PREVENCIÓN, ATENCIÓN Y PROTECCIÓN Y DE POLÍTICA PÚBLICA PARA LA PREVENCIÓN DEL DELITO DE FEMINICIDIO, A TRAVÉS DE REPORTES TÉCNICOS EN EL MARCO DEL SAAT	2.00	8.33	8.30	8.33	8.30	8.33	8.30	8.33	8.30	8.33	8.30	8.33	8.30	8.33		8.33		8.34		8.34		8.34		8.34		100.00	49.80	1.00
17. ARTICULAR Y COORDINAR CON LAS ALCALDÍAS LOCALES LA DINÁMICA Y DESARROLLO DE LAS SESIONES DE LOS CLSM	2.50	0.00	0.00	9.09	9.09	9.09	9.09	9.09	9.09	9.09	9.09	9.09	9.09	9.09		9.09		9.09		9.09		9.09		9.10		100.00	45.45	1.14
18. DINAMIZAR EL DISEÑO, IMPLEMENTACIÓN Y SEGUIMIENTO DE LAS ACCIONES DE LOS PLANES LOCALES DE SEGURIDAD PARA LAS MUJERES, EN EL MARCO DEL SISTEMA SOFIA	2.50	0.00	0.00	9.09	9.09	9.09	9.09	9.09	9.09	9.09	9.09	9.09	9.09	9.09		9.09		9.09		9.09		9.09		9.10		100.00	45.45	1.14
19. PROYECTAR INFORMES CUANTITATIVOS Y CUALITATIVOS SOBRE LA SEGURIDAD DE LAS MUJERES EN EL ESPACIO PÚBLICO Y PRIVADO, EN CADA UNA DE LAS LOCALIDADES DE BOGOTÁ	2.50	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00		10.00		10.00		10.00		10.00		10.00		100.00	40.00	1.00
20. APOYAR LA IMPLEMENTACIÓN DEL SAAT A PARTIR DEL SEGUIMIENTO LOCAL DE CASOS, EN LOS CLSM Y DEMÁS INSTANCIAS LOCALES	2.50	0.00	0.00	9.09	9.09	9.09	9.09	9.09	9.09	9.09	9.09	9.09	9.09	9.09		9.09		9.09		9.09		9.09		9.10		100.00	45.45	1.14
21. DINAMIZAR PROCESOS DE ARTICULACIÓN INTERINSTITUCIONAL PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL PROTOCOLO DE PREVENCIÓN, ATENCIÓN Y SANCIÓN DE LAS VIOLENCIAS CONTRA LAS MUJERES EN EL ESPACIO Y EL TRANSPORTE PÚBLICO	3.75	0.00	0.00	9.09	9.10	9.09	9.10	9.09	9.10	9.09	9.10	9.09	9.10	9.09		9.09		9.09		9.09		9.09		9.10		100.00	45.50	1.71
22. ADELANTAR PROCESO DE DIFUSIÓN Y SENSIBILIZACIÓN PARA IMPLEMENTACIÓN DE SEGUNDA FASE DEL PROTOCOLO DE PREVENCIÓN, ATENCIÓN Y SANCIÓN DE VIOLENCIAS CONTRA LAS MUJERES EN ESPACIO Y TRANSPORTE PÚBLICO	3.75	0.00	0.00	9.09	9.09	9.09	9.09	9.09	9.09	9.09	9.09	9.09	9.09	9.09		9.09		9.09		9.09		9.09		9.10		100.00	45.45	1.70
23. REALIZAR ATENCIÓN A MUJERES VÍCTIMA DE VIOLENCIAS EN EL ESPACIO Y EL TRANSPORTE PÚBLICO A TRAVÉS DE LAS DUPLAS PSICO-JURÍDICAS.	3.75	8.33	8.30	8.33	8.30	8.33	8.30	8.33	0.00	8.33	0.00	8.33	0.00	8.33		8.33		8.34		8.34		8.34		8.34		100.00	24.90	0.93
24. DESARROLLAR SEGUIMIENTO A ACCIONES INTERINSTITUCIONALES DEL PLAN DE IMPLEMENTACIÓN 2DA FASE PROTOCOLO DE PREVENCIÓN, ATENCIÓN Y SANCIÓN DE VIOLENCIAS CONTRA LAS MUJERES EN ESPACIO Y TRANSPORTE PÚBLICO	3.75	0.00	0.00	9.09	9.10	9.09	9.10	9.09	9.10	9.09	9.10	9.09	9.10	9.09		9.09		9.09		9.09		9.09		9.10		100.00	45.50	1.71
25. DAR RESPUESTA A LAS SOLICITUDES DE ATENCIÓN (REMISIONES) DE CASOS DE MUJERES VÍCTIMAS DE VIOLENCIAS QUE LLEGAN AL EQUIPO A TRAVÉS DE LOS DIFERENTES MEDIOS DISPUESTOS PARA EL FIN.	4.00	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33		8.33		8.34		8.34		8.34		8.34		100.00	49.98	2.00
26. APORTAR A LA GARANTÍA DEL DERECHO DE LAS MUJERES A UNA VIDA LIBRE DE VIOLENCIAS A TRAVÉS DEL ACOMPAÑAMIENTO PSICOSOCIAL FACILITADO POR LA DUPLA.	3.00	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33		8.33		8.34		8.34		8.34		8.34		100.00	49.98	1.50
27. ACOMPAÑAR LOS PROCESOS DE ACTIVACIÓN DE RUTAS PARA EL RESTABLECIMIENTO Y GARANTÍA DE DERECHOS DE LAS MUJERES VÍCTIMAS DE VIOLENCIAS.	3.00	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33		8.33		8.34		8.34		8.34		8.34		100.00	49.98	1.50
28. IMPLEMENTAR ACCIONES PARA LA INTEGRACION DE LA LÍNEA PÚRPURA CON LA LÍNEA 123	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14.30	14.30	14.30		14.30		14.30		14.30		14.30		14.20		100.00	14.30	0.29
29. ARTICULAR ACCIONES CON EL SECTOR SALUD PARA ELIMINAR BARRERAS DE PROTECCIÓN, ATENCIÓN Y ACCESO A LA JUSTICIA DE LAS MUJERES VÍCTIMAS DE VIOLENCIAS	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14.30	14.30	14.30		14.30		14.30		14.30		14.30		14.20		100.00	14.30	0.29

Plan de Desarrollo UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA BOGOTÁ DEL SIGLO XXI 2020 - 2024

Programación y avance de las actividades de los proyectos de inversión - Vigencia 2021

01 BDPP-ACEP (ADMINISTRACION CENTRAL Y ESTABLECIMIENTOS PUBLICOS)

121 Secretaria Distrital de la Mujer

7734 22 Fortalecimiento a la implementación del Sistema Distrital de Protección integral a las mujeres víctimas de violencias - SOFIA en Bogotá

ACTIVIDADES DEL PROYECTO (* - actividad congelada)	Pond Vert.	Ene		Feb		Mar		Abr		May		Jun		Jul		Ago		Sep		Oct		Nov		Dic		TOTAL		Avance
		Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Actividad
O EN RIESGO DE FEMINICIDIO, PARA PREVENIR EL DELITO.																												
Total ponderación vertical		100.00																								TOTAL AVANCE DEL PROYECTO:		46.50

Plan de Desarrollo UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA BOGOTÁ DEL SIGLO XXI 2020 - 2024

Programación y avance de las actividades de los proyectos de inversión - Vigencia 2021

01 BDPP-ACEP (ADMINISTRACION CENTRAL Y ESTABLECIMIENTOS PUBLICOS)
121 Secretaria Distrital de la Mujer
7738 24 Implementación de Políticas Públicas lideradas por la Secretaria de la Mujer y Transversalización de género para promover igualdad, desarrollo de capacidades y reconocimiento de las mujeres de Bogotá

PLAN DE DESARROLLO: 6 Un Nuevo Contrato Social y Ambiental para la Bogotá del Siglo XXI
Propósito : 01 Hacer un nuevo contrato social con igualdad de oportunidades para la inclusión social, productiva y
Programa General : 05 Promoción de la igualdad, el desarrollo de capacidades y el reconocimiento de las mujeres

INVERSIONES			Millones de pesos 2021		
Banco Proyectos		Presupuesto Definitivo	Ejecución Vigencia		
Año	IPC Valor				
0		\$0	\$0.00		\$0.00
0		\$0	\$0.00		\$0.00
0		\$0	\$0.00		\$0.00
0		\$0	\$0.00		\$0.00
0		\$0	\$0.00		\$0.00
TOTAL		\$0	REGISTRADO en el Banco de Proyectos		

VIGENCIA: 2021 AVANCE A: 30/09/2021

ACTIVIDADES DEL PROYECTO (* - actividad congelada)	Pond Vert.	Ene		Feb		Mar		Abr		May		Jun		Jul		Ago		Sep		Oct		Nov		Dic		TOTAL		Avance Actividad
		Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	
1. REALIZAR EL ACOMPAÑAMIENTO TÉCNICO PARA LA DEFINICIÓN Y MONITOREO DE ACCIONES A TRAVÉS DE LA CONCERTACIÓN EN EL MARCO DE LA TRANSVERSALIZACIÓN DEL ENFOQUE DE GÉNERO	15.00	8.00	8.00	12.00	12.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00		8.00		8.00		8.00		8.00		8.00		100.00	52.00	7.80
2. REALIZAR ASISTENCIA TÉCNICA PARA LA TRANSVERSALIZACIÓN DEL ENFOQUE DE GÉNERO PARA LA ADECUACIÓN INSTITUCIONAL Y TRANSFORMACIÓN DE LA CULTURA ORGANIZACIONAL DE LOS SECTORES	15.00	0.00	0.00	5.00	5.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00		10.00		10.00		10.00		10.00		5.00		100.00	45.00	6.75
3. REALIZAR EL ACOMPAÑAMIENTO TÉCNICO PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE ACCIONES EN EL MARCO DE LA TRANSVERSALIZACIÓN DEL ENFOQUE DE GÉNERO EN SU LABOR MISIONAL EN EL MARCO DE LA PLANEACIÓN TERRITORIAL	15.00	0.00	0.00	6.00	6.00	9.00	9.00	10.00	10.00	9.00	9.00	9.00	9.00	10.00		9.00		9.00		9.00		10.00		10.00		100.00	43.00	6.45
4. COORDINAR Y ACOMPAÑAR EL DESARROLLO DE ESTRATEGIAS QUE CONTRIBUYAN A LA IMPLEMENTACIÓN DE LA PPMYEG, ASÍ COMO A LA DEFINICIÓN Y CONSTRUCCIÓN	7.00	5.00	5.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00		9.00		9.00		9.00		9.00		5.00		100.00	50.00	3.50
5. ELABORAR MATERIAL PEDAGÓGICO Y METODOLÓGICO PARA LOS PROCESOS DE INFORMACIÓN Y SENSIBILIZACIÓN EN EL MARCO DE LOS DERECHOS: A LA PAZ Y CONVIVENCIA CON EQUIDAD DE GÉNERO	7.00	0.00	0.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00		9.00		9.00		9.00		9.00		10.00		100.00	45.00	3.15
6. REALIZAR Y APOYAR LOS PROCESOS DE SENSIBILIZACIÓN E INFORMACIÓN RELACIONADOS CON LA IMPLEMENTACIÓN DE LOS DERECHOS: A LA PAZ Y CONVIVENCIA CON EQUIDAD DE GÉNERO; TRABAJO EN CONDICIONES	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11.00	11.00	11.00	11.00	11.00	11.00	12.00		11.00		11.00		11.00		11.00		11.00		100.00	33.00	1.98
7. APOYAR TÉCNICAMENTE LA SOCIALIZACIÓN E IMPLEMENTACIÓN DE LA POLÍTICA PÚBLICA DE MUJERES Y EQUIDAD DE GÉNERO - PPMYEG-.	9.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	9.00	9.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00		9.00		8.00		8.00		8.00		10.00		100.00	49.00	4.41
8. APOYAR TÉCNICAMENTE LA SOCIALIZACIÓN, IMPLEMENTACIÓN Y AJUSTES DE LA PÚBLICA DE ACTIVIDADES SEXUALES PAGADAS -PPASP-.	9.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	9.00	9.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00		9.00		8.00		8.00		8.00		10.00		100.00	49.00	4.41
9. APOYAR LA INCLUSIÓN DEL ENFOQUE DE GÉNERO, PARA LA GARANTÍA DE LOS DERECHOS DE LAS MUJERES EN EL CICLO DE FORMULACIÓN DE POLÍTICA PÚBLICA (DE ACUERDO A LA GUÍA DE LA SDP) A TRAVÉS DE LOS CONCEPTOS	2.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	9.00	9.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00		9.00		8.00		8.00		8.00		10.00		100.00	49.00	0.98
10. REALIZAR EL SEGUIMIENTO, LA VERIFICACIÓN, CONSOLIDACIÓN, ANÁLISIS Y REPORTE DE INFORMACIÓN RELACIONADA CON LA IMPLEMENTACIÓN DE LA POLÍTICA PÚBLICA DE MUJERES Y EQUIDAD DE GÉNERO	7.50	0.00	0.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	10.00		9.00		9.00		9.00		9.00		9.00		100.00	45.00	3.38
11. REALIZAR EL SEGUIMIENTO, LA VERIFICACIÓN, CONSOLIDACIÓN, ANÁLISIS Y REPORTE DE INFORMACIÓN RELACIONADA CON LA IMPLEMENTACIÓN DE LA POLÍTICA PÚBLICA DE ACTIVIDADES SEXUALES PAGADAS	7.50	0.00	0.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	10.00		9.00		9.00		9.00		9.00		9.00		100.00	45.00	3.38
Total ponderación vertical		100.00																								TOTAL AVANCE DEL PROYECTO:		46.18

Plan de Desarrollo UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA BOGOTÁ DEL SIGLO XXI 2020 - 2024

Programación y avance de las actividades de los proyectos de inversión - Vigencia 2021

01 BDPP-ACEP (ADMINISTRACION CENTRAL Y ESTABLECIMIENTOS PUBLICOS)
121 Secretaría Distrital de la Mujer
7739 20 Implementación de estrategia de divulgación pedagógica con enfoques de género y de derechos Bogotá

PLAN DE DESARROLLO: 6 Un Nuevo Contrato Social y Ambiental para la Bogotá del Siglo XXI
Propósito : 03 Inspirar confianza y legitimidad para vivir sin miedo y ser epicentro de cultura ciudadana, paz y re
Programa General : 40 Más mujeres viven una vida libre de violencias, se sienten seguras y acceden con confianza al sistem

INVERSIONES				Millones de pesos 2021			
Banco Proyectos			Presupuesto Definitivo	Ejecución Vigencia			
Año	IPC	Valor					
0		\$0	\$0.00			\$0.00	
0		\$0	\$0.00			\$0.00	
0		\$0	\$0.00			\$0.00	
0		\$0	\$0.00			\$0.00	
0		\$0	\$0.00			\$0.00	
TOTAL		\$0	REGISTRADO en el Banco de Proyectos				

VIGENCIA: 2021 AVANCE A: 30/09/2021

ACTIVIDADES DEL PROYECTO (* - actividad congelada)		Pond Vert.	Ene		Feb		Mar		Abr		May		Jun		Jul		Ago		Sep		Oct		Nov		Dic		TOTAL		Avance Actividad
			Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	
1.	CONFORMAR EL EQUIPO PROFESIONAL QUE PRODUCIRÁ LA ESTRATEGIA DE COMUNICACIONES CON ENFOQUE DE GÉNERO Y DE DERECHOS, PARA LA TRANSFORMACIÓN CULTURAL Y EL CAMBIO SOCIAL	12.00	10.00	10.00	85.00	85.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		100.00	100.00	12.00
2.	DESARROLLAR CONTENIDOS DE CARÁCTER TEMÁTICO QUE DEN CUENTA DE TEMAS ESTRATÉGICOS O MISIONALES DE LA SECRETARÍA DE LA MUJER	6.00	2.00	2.00	3.00	3.00	25.00	25.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	0.00	5.00		5.00		5.00		5.00		25.00		10.00		100.00	40.00	2.40
3.	DISEÑAR INSUMOS GRÁFICOS (PIEZAS Y VIDEOS) QUE VISIBILICEN LA MISIONALIDAD Y OFERTA DE SERVICIOS DE LA SECRETARÍA DE LA MUJER.	10.00	2.00	2.00	3.00	3.00	25.00	25.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00		5.00		5.00		5.00		25.00		10.00		100.00	45.00	4.50
4.	DIFUNDIR MASIVAMENTE, MEDIANTE PUBLICACIONES EN LAS CANALES DIGITALES INSTITUCIONALES, LA MISONALIDAD Y OFERTA DE SERVICIOS DE LA SECRETARÍA DE LA MUJER	10.00	2.00	2.00	3.00	3.00	25.00	25.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00		5.00		5.00		5.00		25.00		10.00		100.00	45.00	4.50
5.	SUSCRIBIR LOS CONTRATOS DE APOYO PARA EL LOGRO DE LOS OBJETIVOS DE LA ESTRATEGIA DE COMUNICACIONES Y LA CAMPAÑAS INSTITUCIONALES DE LA SECRETARIA DISTRITAL DE LA MUJER.	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		100.00	0.00	0.00
6.	INFORMAR A LAS CIUDADANAS Y CIUDADANOS SOBRE LOS DERECHOS DE LAS MUJERES Y OFERTA DE SERVICIOS PARA SU GARANTÍA EN BOGOTÁ, A TRAVÉS DE MATERIAL DE DIVULGACIÓN PUBLICADO EN LOS CANALES DE COMUNICACIÓN	11.00	2.00	2.00	3.00	2.00	25.00	25.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00		5.00		5.00		5.00		25.00		10.00		100.00	44.00	4.84
7.	ALCANCE DE LOS EVENTOS REALIZADOS A TRAVÉS DEL USO DE LAS PLATAFORMAS DIGITALES, LOS CUALES SOCIALIZAN LOS DERECHOS DE LAS MUJERES Y LA OFERTA DE SERVICIOS PARA SU GARANTÍA EN BOGOTÁ.	11.00	2.00	2.00	6.00	0.00	20.00	20.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00		6.00		6.00		6.00		20.00		10.00		100.00	40.00	4.40
8.	VISITAS AL SITIO WEB INSTITUCIONAL, EN SECCIONES ESPECIALES O GENERALES CON TEMÁTICAS SOBRE LOS DERECHOS DE LAS MUJERES Y OFERTA DE SERVICIOS PARA SU GARANTÍA EN BOGOTÁ.	10.00	2.00	2.00	3.00	3.00	25.00	25.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00		5.00		5.00		5.00		25.00		10.00		100.00	45.00	4.50


Total ponderación vertical 100.00

TOTAL AVANCE DEL PROYECTO: 37.14

121 - Secretaría Distrital de la Mujer

Proyecto de inversión

7662 Fortalecimiento a la gestión institucional de la SDMujer en Bogotá




Mes	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
Programado	7.08	15.23	24.76	33.53	41.77	50.42	58.79	67.11	75.84	84.21	92.45	100.00
Ejecutado	7.08	15.15	24.47	33.10	41.37	48.83						

121 - Secretaría Distrital de la Mujer

Proyecto de inversión

7668 Levantamiento y análisis de información para la garantía de derechos de las mujeres en Bogotá




Mes	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
Programado	0.00	8.00	21.60	31.30	39.05	50.05	55.85	63.05	73.70	81.60	89.50	100.00
Ejecutado	0.00	8.55	21.80	30.25	38.69	44.19						

121 - Secretaría Distrital de la Mujer

Proyecto de inversión

7671 Implementación de acciones afirmativas dirigidas a las mujeres con enfoque diferencial y de género en Bogotá




Mes	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
Programado	4.16	11.58	20.47	31.17	41.41	50.77	59.53	69.29	78.46	86.92	94.73	100.00
Ejecutado	4.06	11.40	20.30	29.80	38.79	46.08						

121 - Secretaría Distrital de la Mujer

Proyecto de inversión

7672 Contribución acceso efectivo de las mujeres a la justicia con enfoque de género y de la ruta integral de atención para el acceso a la justicia de las mujeres en Bogotá




Mes	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
Programado	4.46	13.62	23.90	35.76	43.32	51.00	58.56	66.12	73.80	81.36	92.32	100.00
Ejecutado	4.66	19.10	32.85	44.16	56.89	63.55						

121 - Secretaría Distrital de la Mujer

Proyecto de inversión

7673 Desarrollo de capacidades para aumentar la autonomía y empoderamiento de las mujeres en toda su diversidad en Bogotá




Mes	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
Programado	0.00	11.15	23.60	36.55	53.30	61.05	64.80	74.35	78.40	82.45	95.50	100.00
Ejecutado	0.00	10.70	24.20	38.35	51.20	61.15						

121 - Secretaría Distrital de la Mujer

Proyecto de inversión

7675 Implementación de la Estrategia de Territorialización de la Política Pública de Mujeres y Equidad de Género a través de las Casas de Igualdad de Oportunidades para las Mujeres en Bogotá




Mes	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
Programado	5.39	12.87	21.31	28.85	36.39	45.15	65.48	72.16	79.01	86.19	93.30	100.00
Ejecutado	6.83	14.39	22.49	45.51	59.19	65.96						

121 - Secretaría Distrital de la Mujer

Proyecto de inversión

7676 Fortalecimiento a los liderazgos para la inclusión y equidad de género en la participación y la representación política en Bogotá




Mes	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
Programado	1.40	10.75	21.85	29.25	36.95	44.65	53.55	62.45	72.50	82.55	92.60	100.00
Ejecutado	0.00	3.06	15.08	19.00	27.96	35.94						

121 - Secretaría Distrital de la Mujer

Proyecto de inversión

7718 Implementación del Sistema Distrital de Cuidado en Bogotá




Mes	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
Programado	2.31	9.77	18.47	28.99	38.52	48.04	56.77	65.89	74.62	84.34	92.62	100.00
Ejecutado	2.10	8.93	18.65	28.09	37.62	46.94						

121 - Secretaría Distrital de la Mujer

Proyecto de inversión

7734 Fortalecimiento a la implementación del Sistema Distrital de Protección integral a las mujeres víctimas de violencias - SOFIA en Bogotá




Mes	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
Programado	6.23	14.16	22.34	30.52	38.70	47.45	56.21	64.96	73.72	82.48	91.24	100.00
Ejecutado	6.22	14.15	22.33	30.20	38.06	46.50						

121 - Secretaría Distrital de la Mujer

Proyecto de inversión

7738 Implementación de Políticas Públicas lideradas por la Secretaria de la Mujer y Transversalización de género para promover igualdad, desarrollo de capacidades y reconocimiento de las mujeres de Bogotá




Mes	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
Programado	3.15	10.81	19.07	28.34	37.26	46.18	55.46	64.58	73.50	82.42	91.49	100.00
Ejecutado	3.15	10.81	19.07	28.34	37.26	46.18						

121 - Secretaría Distrital de la Mujer

Proyecto de inversión

7739 Implementación de estrategia de divulgación pedagógica con enfoques de género y de derechos Bogotá



Mes	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
Programado	2.36	14.63	44.18	62.19	65.20	68.21	71.22	74.23	77.24	80.25	94.20	100.00
Ejecutado	2.36	13.86	27.81	30.82	34.43	37.14						

Plan de Desarrollo UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA BOGOTÁ DEL SIGLO XXI 2020 - 2024

Programación y avance de las actividades de los proyectos de inversión - Vigencia 2021

01 BDPP-ACEP (ADMINISTRACION CENTRAL Y ESTABLECIMIENTOS PUBLICOS)
122 Secretaría Distrital de Integración Social
7564 15 Mejoramiento de la capacidad de respuesta institucional de las Comisarías de Familia en Bogotá

PLAN DE DESARROLLO: 6 Un Nuevo Contrato Social y Ambiental para la Bogotá del Siglo XXI
Propósito : 03 Inspirar confianza y legitimidad para vivir sin miedo y ser epicentro de cultura ciudadana, paz y re
Programa General : 48 Plataforma institucional para la seguridad y justicia

INVERSIONES					Millones de pesos 2021				
Banco Proyectos			Presupuesto Definitivo		Ejecución Vigencia				
Año	IPC	Valor							
0		\$0		\$0.00				\$0.00	
0		\$0		\$0.00				\$0.00	
0		\$0		\$0.00				\$0.00	
0		\$0		\$0.00				\$0.00	
0		\$0		\$0.00				\$0.00	
TOTAL		\$0	REGISTRADO en el Banco de Proyectos						

VIGENCIA: 2021 AVANCE A: 30/09/2021

ACTIVIDADES DEL PROYECTO (* - actividad congelada)		Pond Vert.	Ene		Feb		Mar		Abr		May		Jun		Jul		Ago		Sep		Oct		Nov		Dic		TOTAL		Avance Actividad
			Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	
1.	FORMULAR UN PLAN DE ACCIÓN PARA EL FORTALECIMIENTO DE LAS COMISARIAS DE FAMILIA EN L ATENCIÓN INTEGRAL PARA EL ACCESO A LA JUSTICIA Y A LA GARANTÍA DE DERECHOS FRENTE A LA VIOLENCIA INTRAFAMILIAR	15.00	2.50	2.50	7.50	7.50	6.00	6.00	18.50	84.00	6.00	0.00	18.50	0.00	6.00		35.00										100.00	100.00	15.00
2.	IMPLEMENTAR EL PLAN DE ACCIÓN PARA EL FORTALECIMIENTO DE LAS COMISARIÁS DE FAMILIA EN LA ATENCIÓN INTEGRAL PARA EL ACCESO A LA JUSTICIA Y LA GARANTÍA DE DERCHOS FRENTE A LA VIOLENCIA INTRAFAMILIAR	25.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	0.00	2.00	0.00	2.00		2.00		20.75		20.75		20.75		21.75		100.00	8.00	2.00
3.	APOYAR A LA GESTIÓN INTEGRAL DE LA SUBDIRECCIÓN PARA LA FAMILIA	20.00	54.00	54.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	0.00	4.00	0.00	4.00		4.00		4.00		4.00		4.00		6.00		100.00	66.00	13.20
4.	ATENDER LAS SOLICITUDES DE SERVICIO QUE SE PRESENTEN ANTE LAS COMISARIAS DE FAMILIA	20.00	5.60	5.60	5.60	5.60	7.40	7.40	7.40	7.40	7.40	0.00	7.40	0.00	7.40		8.60		23.60		5.60		5.60		8.40		100.00	26.00	5.20
5.	ACOMPÑAR LA ELABORACIÓN E IMPLEMENTACIÓN DE UN PROGRAMA DE PREVENCIÓN Y ATENCIÓN EN SALUD MENTAL PARA SERVIDORES PÚBLICOS DE LAS COMISARIÁS DE FAMILIA	20.00		0.00	25.00	25.00	25.00	25.00		0.00		0.00	15.00	0.00					15.00						20.00		100.00	50.00	10.00
Total ponderación vertical		100.00	TOTAL AVANCE DEL PROYECTO:																										45.40

Programación y avance de las actividades de los proyectos de inversión - Vigencia 2021

PLAN DE DESARROLLO:	6 Un Nuevo Contrato Social y Ambiental para la Bogotá del Siglo XXI
Propósito	: 01 Hacer un nuevo contrato social con igualdad de oportunidades para la inclusión social, productiva y
Programa General	: 06 Sistema Distrital del Cuidado

INVERSIONES			Millones de pesos 2021	
Año	Banco IPC	Proyectos Valor	Presupuesto Definitivo	Ejecución Vigencia
0		\$0	\$0.00	\$0.00
0		\$0	\$0.00	\$0.00
0		\$0	\$0.00	\$0.00
0		\$0	\$0.00	\$0.00
0		\$0	\$0.00	\$0.00
TOTAL		\$0	REGISTRADO en el Banco de Proyectos	

[illegible]

Plan de Desarrollo UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA BOGOTÁ DEL SIGLO XXI 2020 - 2024

Programación y avance de las actividades de los proyectos de inversión - Vigencia 2021

01 BDPP-ACEP (ADMINISTRACION CENTRAL Y ESTABLECIMIENTOS PUBLICOS)
122 Secretaria Distrital de Integración Social
7730 15 Servicio de atención a la población proveniente de flujos migratorios mixtos en Bogotá

PLAN DE DESARROLLO: 6 Un Nuevo Contrato Social y Ambiental para la Bogotá del Siglo XXI
Propósito : 01 Hacer un nuevo contrato social con igualdad de oportunidades para la inclusión social, productiva y
Programa General : 04 Prevención de la exclusión por razones étnicas, religiosas, sociales, políticas y de orientación sex

INVERSIONES					Millones de pesos 2021				
Banco Proyectos			Presupuesto Definitivo		Ejecución Vigencia				
Año	IPC	Valor							
0		\$0		\$0.00			\$0.00		
0		\$0		\$0.00			\$0.00		
0		\$0		\$0.00			\$0.00		
0		\$0		\$0.00			\$0.00		
0		\$0		\$0.00			\$0.00		
TOTAL		-\$1	REGISTRADO en el Banco de Proyectos						

VIGENCIA: 2021 AVANCE A: 30/09/2021

ACTIVIDADES DEL PROYECTO (* - actividad congelada)		Pond Vert.	Ene		Feb		Mar		Abr		May		Jun		Jul		Ago		Sep		Oct		Nov		Dic		TOTAL		Avance Actividad
			Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	
1.	IMPLEMENTAR UN MODELO ITINERANTE E INTERSECTORIAL DISTRITAL QUE PERMITA LA AMPLIACIÓN DE SERVICIOS INTEGRALES A LA POBLACIÓN EN FLUJOS MIGRATORIOS MIXTOS	15.00	1.75	1.75	24.50	24.50	14.00	14.00	3.50	6.00	3.50	6.00	14.00	6.00	5.75		6.00		6.00		3.00		15.00		3.00		100.00	58.25	8.74
2.	IMPLEMENTAR Y HACER SEGUIMIENTO A UNA ESTRATEGIA PARA PROMOVER 16 ALIANZAS ESTRATÉGICAS PARA GENERAR MEDIOS DE VIDA, PROCESOS DE PARTICIPACIÓN Y DE FORTALECIMIENTO A LA POBLACIÓN EN FLUJOS MIGRATORIOS	20.00	1.50	1.50	4.50	4.50	20.50	20.50	0.00	0.00	6.00	9.50	17.50	12.50	1.00		1.00		20.00		1.50		2.10		24.40		100.00	48.50	9.70
3.	IMPLEMENTAR ACCIONES DE INCLUSIÓN A PARTIR DE LA ESTABILIZACIÓN DIRIGIDA A LA POBLACIÓN PROVENIENTE DE FLUJOS MIGRATORIOS MIXTOS.CONTRATO DE PROFESIONAL DE APOYO	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		100.00		100.00	0.00	0.00
4.	IMPLEMENTAR ACCIONES DE INCLUSIÓN A PARTIR DE LA ESTABILIZACIÓN DIRIGIDA A LA POBLACIÓN PROVENIENTE DE FLUJOS MIGRATORIOS MIXTOS QUE INCLUYAN EJERCICIOS DE IDENTIFICACIÓN, CARACTERIZACIÓN	59.00	3.50	3.50	3.50	3.50	16.00	16.00	7.00	7.00	7.00	7.00	16.00	16.00	7.00		7.00		16.00		7.00		3.50		6.50		100.00	53.00	31.27
5.	REALIZAR UNA CARACTERIZACIÓN DE LA OFERTA DE LOS SERVICIOS DE LA SDIS EN LOS TERRITORIOS FRENTE A LA DEMANDA DE LA POBLACIÓN MIGRANTE Y DISEÑAR LA ESTRATEGIA DE UN MODELO ITINERANTE E INTERSECTORIAL	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30.00	30.00	0.00	0.00	30.00	30.00	0.00		0.00		30.00		0.00		0.00		10.00		100.00	60.00	3.00
Total ponderación vertical		100.00	TOTAL AVANCE DEL PROYECTO:																							52.71			

Plan de Desarrollo UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA BOGOTÁ DEL SIGLO XXI 2020 - 2024

Programación y avance de las actividades de los proyectos de inversión - Vigencia 2021

01 BDPP-ACEP (ADMINISTRACION CENTRAL Y ESTABLECIMIENTOS PUBLICOS)
122 Secretaria Distrital de Integración Social
7733 16 Fortalecimiento institucional para una gestión pública efectiva y transparente en la ciudad de Bogotá

PLAN DE DESARROLLO: 6 Un Nuevo Contrato Social y Ambiental para la Bogotá del Siglo XXI
Propósito : 05 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente
Programa General : 56 Gestión Pública Efectiva

INVERSIONES			Millones de pesos 2021			
Banco Proyectos			Presupuesto Definitivo		Ejecución Vigencia	
Año	IPC	Valor				
0		\$0	\$0.00		\$0.00	
0		\$0	\$0.00		\$0.00	
0		\$0	\$0.00		\$0.00	
0		\$0	\$0.00		\$0.00	
0		\$0	\$0.00		\$0.00	
TOTAL		\$0	REGISTRADO en el Banco de Proyectos			

VIGENCIA: 2021 AVANCE A: 30/09/2021

ACTIVIDADES DEL PROYECTO (* - actividad congelada)		Pond Vert.	Ene		Feb		Mar		Abr		May		Jun		Jul		Ago		Sep		Oct		Nov		Dic		TOTAL		Avance Actividad
			Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	
1.	ASISTIR TÉCNICAMENTE A LAS ÁREAS PARA FORMULACIÓN DE ESTÁNDARES Y EL SEGUIMIENTO A LA IMPLEMENTACIÓN DE ESTÁNDARES	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9.00	9.00	21.00	21.00	20.00		0.00		0.00		0.00		29.00		21.00		100.00	30.00	1.50
2.	VERIFICAR CONDICIONES DE OPERACIÓN EN INSTITUCIONES OFICIALES Y PRIVADAS QUE OFRECEN SERVICIOS SOCIALES	35.00	0.00	0.00	6.00	0.00	16.00	22.50	10.00	10.00	5.00	5.00	21.00	20.00	6.00		3.00		10.00		0.00		0.00		23.00		100.00	57.50	20.13
3.	ATENCIÓN CIUDADANA QUE GARANTICE RESPUESTAS OPORTUNAS, EFICACES E INTEGRALES A LAS SOLICITUDES CIUDADANAS.	18.00	0.99	0.99	0.99	0.99	0.99	0.99	21.69	21.69	0.99	0.99	0.99	0.99	21.69		0.99		0.99		22.09		0.99		26.61		100.00	26.64	4.80
4.	ATENDER LOS REQUERIMIENTOS DE CONTROL POLÍTICO	10.00	5.85	5.85	5.85	5.85	13.35	13.35	5.85	5.85	5.85	5.85	13.35	13.35	5.84		5.84		13.34		5.84		5.84		13.20		100.00	50.10	5.01
5.	GARANTIZAR EL SOPORTE ADMINISTRATIVO PARA LA EJECUCIÓN, LA VERIFICACIÓN Y EL CONTROL DE LOS PROCESOS DE GESTIÓN PARA LOS SERVICIOS SOCIALES.	5.00	0.00	0.00	15.00	15.00	0.00	0.00	30.00	30.00	0.00	0.00	15.00	15.00	15.00		0.00		0.00		15.00		0.00		10.00		100.00	60.00	3.00
6.	REALIZAR ACCIONES QUE APORTEN A LA IMPLEMENTACIÓN DE LA LEY DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN Y A LA POLÍTICA PÚBLICA DE TRANSPARENCIA, INTEGRIDAD Y NO TOLERANCIA CON LA CORRUPCIÓN	11.00	2.10	2.10	2.10	2.10	8.40	8.40	2.10	2.09	2.10	2.09	33.40	33.34	2.10		2.00		8.40		2.00		2.00		33.30		100.00	50.12	5.51
7.	FORTALECER LA ARTICULACIÓN DE LAS INSTANCIAS INTERNAS Y EXTERNAS DE ACUERDO A LAS COMPETENCIAS DE LA SUBSECRETARÍA	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30.00	65.00	0.00	0.00	52.50	17.50	0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		17.50		100.00	82.50	4.95
8.	VERIFICAR EL AVANCE DE LAS POLÍTICAS SOCIALES, QUE LIDERA LA SECRETARIA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL DE ACUERDO A LA NORMATIVIDAD VIGENTE	10.00	0.00	0.00	9.45	9.45	0.00	0.00	7.00	7.00	2.45	2.45	7.00	7.00	22.00		9.80		0.00		0.00		0.00		42.30		100.00	25.90	2.59

Total ponderación vertical 100.00

TOTAL AVANCE DEL PROYECTO: 47.48

Plan de Desarrollo UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA BOGOTÁ DEL SIGLO XXI 2020 - 2024

Programación y avance de las actividades de los proyectos de inversión - Vigencia 2021

01 BDPP-ACEP (ADMINISTRACION CENTRAL Y ESTABLECIMIENTOS PUBLICOS)

122 Secretaria Distrital de Integración Social

7735 14 Fortalecimiento de los procesos territoriales y la construcción de respuestas integradoras e innovadoras en los territorios de Bogotá - Región

PLAN DE DESARROLLO: 6 Un Nuevo Contrato Social y Ambiental para la Bogotá del Siglo XXI

Propósito : 05 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente

Programa General : 57 Gestión Pública Local

INVERSIONES				Millones de pesos 2021			
Banco Proyectos			Presupuesto Definitivo	Ejecución Vigencia			
Año	IPC	Valor					
0		\$0	\$0.00			\$0.00	
0		\$0	\$0.00			\$0.00	
0		\$0	\$0.00			\$0.00	
0		\$0	\$0.00			\$0.00	
0		\$0	\$0.00			\$0.00	
TOTAL		\$0	REGISTRADO en el Banco de Proyectos				

VIGENCIA: 2021 AVANCE A: 30/09/2021

ACTIVIDADES DEL PROYECTO (* - actividad congelada)		Pond Vert.	Ene		Feb		Mar		Abr		May		Jun		Jul		Ago		Sep		Oct		Nov		Dic		TOTAL		Avance
			Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Actividad
1.	AUMENTO DE LA PARTICIPACIÓN INCIDENTE Y MAYOR CONFIANZA DE LA CIUDADANÍA EN LA GESTIÓN PUBLICA	10.00	0.00	0.00	4.50	4.50	16.50	16.50	3.75	3.75	3.75	3.75	10.00	10.00	12.00		7.50		10.00		6.00		0.00		26.00		100.00	38.50	3.85
2.	RESPUESTAS ARTICULADAS Y COMPLEMENTARIAS DE LOS ACTORES INSTITUCIONALES A LAS NECESIDADES DEL TERRITORIO.	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12.50	12.50	16.50	16.50	0.00	0.00	12.50	12.50	0.00		16.50		12.50		0.00		8.50		21.00		100.00	41.50	4.15
3.	DESARROLLAR UN PROCESO DE COMUNICACIÓN DIALOGANTE Y CERCANO QUE FACILITE INCORPORAR LAS RECOMENDACIONES DE LA SOCIEDAD CIVIL Y LAS ORGANIZACIONES EN LA TOMA DE DECISIONES DEL GOBIERNO DISTRITAL.	10.00	0.00	0.00	20.00	20.00	30.00	15.00	0.00	10.00	0.00	5.00	0.00	0.00	15.00		35.00		0.00		0.00		0.00		0.00		100.00	50.00	5.00
4.	FORTALECER LOS PROCESOS TERRITORIALES EN SU SOSTENIBILIDAD PROGRAMÁTICA, COMUNITARIA Y FINANCIERA.	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		20.00		0.00		20.00		60.00		100.00	0.00	0.00
5.	GENERAR AGENDAS QUE ARTICULEN LAS ORGANIZACIONES SOCIALES PARA AUMENTAR LA PARTICIPACIÓN INCIDENTE Y EL AGENCIAMIENTO DE LA POLÍTICA PÚBLICA.	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00		0.00		0.00		0.00		0.00		50.00		100.00	0.00	0.00
6.	ESTABLECER ALIANZAS ESTRATÉGICAS Y PROCESOS DE COMUNICACIÓN EFECTIVA EN PROBLEMÁTICAS SOCIALES COMUNES PARA LA BOGOTÁ - REGIÓN.	10.00	0.00	0.00	5.00	5.00	7.50	7.50	0.00	0.00	0.00	0.00	12.50	12.50	16.50		0.00		12.50		16.50		12.50		17.00		100.00	25.00	2.50
7.	GENERAR OFERTA, DESARROLLO DE CAPACIDADES Y RESPUESTAS INTEGRALES DESDE LOS CDC, LA INSTITUCIONALIDAD Y LAS ALIANZAS ESTRATÉGICAS, PERTINENTES A LAS DEMANDAS DE LA BOGOTÁ REGIÓN.	10.00	5.81	5.81	5.81	5.81	14.81	14.81	5.81	5.81	5.81	5.81	14.81	14.81	5.81		5.81		14.88		5.88		5.88		8.88		100.00	52.86	5.29
8.	TRANSFORMAR LOS CDC FORTALECIÉNDOLOS EN SU DOTACIÓN, MEJORA Y ADECUACIÓN PARA EL DESARROLLO DE CAPACIDADES PARA LA CIUDADANÍA ACTIVA.	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26.00	26.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00		6.00		16.00		0.00		0.00		32.00		100.00	46.00	4.60
9.	PRESTAR ASESORÍA TÉCNICA EN LAS LÍNEAS DE INVERSIÓN SOCIAL A LOS FDL PARA GENERAR RESPUESTAS INTEGRALES Y GENERACIÓN DE OPORTUNIDADES	10.00	0.00	0.00	1.65	1.65	1.65	1.65	3.30	3.30	3.30	3.30	3.30	3.30	20.30		3.30		3.30		36.30		3.30		20.30		100.00	13.20	1.32
10.	IMPLEMENTAR UNA (1) ESTRATEGIA DE INNOVACIÓN SOCIAL	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15.00	15.00	25.00	25.00	0.00	0.00	25.00		20.00		0.00		0.00		0.00		15.00		100.00	40.00	4.00
Total ponderación vertical		100.00	TOTAL AVANCE DEL PROYECTO:																										30.71

Plan de Desarrollo UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA BOGOTÁ DEL SIGLO XXI 2020 - 2024

Programación y avance de las actividades de los proyectos de inversión - Vigencia 2021

01 BDPP-ACEP (ADMINISTRACION CENTRAL Y ESTABLECIMIENTOS PUBLICOS)
122 Secretaria Distrital de Integración Social
7740 27 Generación JÓVENES CON DERECHOS en Bogotá

PLAN DE DESARROLLO: 6 Un Nuevo Contrato Social y Ambiental para la Bogotá del Siglo XXI
Propósito : 01 Hacer un nuevo contrato social con igualdad de oportunidades para la inclusión social, productiva y
Programa General : 17 Jóvenes con capacidades: Proyecto de vida para la ciudadanía, la innovación y el trabajo del siglo X

INVERSIONES				Millones de pesos 2021			
Banco Proyectos			Presupuesto Definitivo	Ejecución Vigencia			
Año	IPC	Valor					
0		\$0	\$0.00			\$0.00	
0		\$0	\$0.00			\$0.00	
0		\$0	\$0.00			\$0.00	
0		\$0	\$0.00			\$0.00	
0		\$0	\$0.00			\$0.00	
TOTAL		\$0	REGISTRADO en el Banco de Proyectos				

VIGENCIA: 2021 AVANCE A: 30/09/2021

ACTIVIDADES DEL PROYECTO (* - actividad congelada)		Pond Vert.	Ene		Feb		Mar		Abr		May		Jun		Jul		Ago		Sep		Oct		Nov		Dic		TOTAL		Avance Actividad
			Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	
1.	ARTICULAR EL FUNCIONAMIENTO DE LAS INSTANCIAS DE PARTICIPACIÓN Y COORDINACIÓN INTERINSTITUCIONAL PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE LA POLÍTICA PÚBLICA DE JUVENTUD.	5.00	8.34	0.42	8.34	0.42	8.34	0.28	8.34	0.56	8.34	0.47	8.34	0.42	8.34		8.34		8.34		8.34		8.30		8.30		100.00	2.57	0.13
2.	DIVULGAR Y SOCIALIZAR LA POLÍTICA PÚBLICA DE JUVENTUD	6.00	0.00	0.00	9.00	0.15	14.00	0.09	9.00	0.09	9.00	0.00	9.00	0.73	9.00		9.00		9.00		9.00		9.00		5.00		100.00	1.06	0.06
3.	IMPLEMENTAR LA RUTA DE ATENCIONES INTEGRALES JUVENILES	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25.00	1.60	0.00	0.00	0.00	0.00	25.00	2.40	0.00		0.00		25.00		0.00		0.00		25.00		100.00	4.00	0.32
4.	REALIZAR SEGUIMIENTO A LA IMPLEMENTACIÓN DE LOS PRODUCTOS DEL PLAN DE ACCIÓN DE LA POLÍTICA PÚBLICA DE JUVENTUD A CARGO DE SDIS.	6.00	8.34	0.50	8.34	0.50	8.34	1.20	8.34	0.50	8.34	0.00	8.34	0.00	8.34		8.34		8.34		8.34		8.30		8.30		100.00	2.70	0.16
5.	ADELANTAR LAS ACTIVIDADES PARA LA REALIZACIÓN DE (1) PROGRAMA DE TELEVISIÓN PARA EL RECONOCIMIENTO Y DIFUSIÓN DE LAS IDENTIDADES JUVENILES Y EL SER JOVEN.	5.00	8.34	0.42	8.34	0.42	8.34	0.37	8.34	0.47	8.34	0.42	8.34	0.42	8.34		8.34		8.34		8.34		8.30		8.30		100.00	2.52	0.13
6.	DESARROLLAR E IMPLEMENTAR MÓDULOS ADICIONALES DE LA PLATAFORMA VIRTUAL PARA LA DIFUSIÓN Y AMPLIACIÓN DE OPORTUNIDADES DIRIGIDAS A JÓVENES	3.00	8.34	0.25	8.34	0.25	8.34	0.22	8.34	0.28	8.34	0.25	8.34	0.25	8.34		8.34		8.34		8.34		8.30		8.30		100.00	1.50	0.05
7.	DESARROLLAR PROGRAMAS RADIALES JUVENILES DIRIGIDOS AL RECONOCIMIENTO DE LAS IDENTIDADES JUVENILES Y EL SER JOVEN.	6.00	8.34	0.50	8.34	0.50	8.34	0.44	8.34	0.56	8.34	0.50	8.34	0.50	8.34		8.34		8.34		8.34		8.30		8.30		100.00	3.00	0.18
8.	FORMULAR E IMPLEMENTAR UN COMPONENTE TERRITORIAL Y VIRTUAL EN LA ESTRATEGIA DE COMUNICACIÓN Y DIFUSIÓN DE LOS SERVICIOS SOCIALES DIRIGIDOS A LA POBLACIÓN JOVEN.	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25.00	0.69	0.00	0.06	0.00	0.00	25.00	0.75	0.00		0.00		25.00		0.00		0.00		25.00		100.00	1.50	0.05
9.	DISEÑAR UNA ESTRATEGIA DE FUNCIONAMIENTO, IDENTIFICACIÓN Y CARACTERIZACIÓN DE BENEFICIARIOS CON ENFOQUE DE GENERO DIFERENCIAL Y TERRITORIAL.	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25.00	0.92	25.00	1.08	25.00	1.00	25.00	1.00	0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		100.00	4.00	0.16
10.	IMPLEMENTACIÓN DE LA ESTRATEGIA DE OPORTUNIDADES JUVENILES POR MEDIO DE LA ENTREGA DE TRANSFERENCIAS MONETARIAS CONDICIONADAS.	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25.00	0.00	25.00	0.00	25.00	0.00	25.00	8.73	0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		100.00	8.73	0.70
11.	SEGUIMIENTO A LA IMPLEMENTACIÓN DE LA ESTRATEGIA DE OPORTUNIDADES JUVENILES.	11.00	8.34	0.92	8.34	0.92	8.34	0.81	8.34	1.03	8.34	0.92	8.34	0.92	8.34		8.34		8.34		8.34		8.30		8.30		100.00	5.52	0.61
12.	ATENDER AL 100% DE LOS JÓVENES A TRAVÉS DE ESTRATEGIAS ALTERNATIVAS	11.00	2.13	0.14	6.46	0.36	7.96	0.94	9.34	0.10	9.48	0.79	10.27	0.88	10.27		10.21		9.47		10.21		9.09		5.11		100.00	3.21	0.35
13.	IMPLEMENTAR ESTRATEGIAS DE EMPLEO E INCLUSIÓN PRODUCTIVA.	7.00	5.84	0.50	8.84	0.59	8.84	0.99	8.84	0.30	8.84	0.15	8.84	0.27	8.84		8.84		8.84		8.84		8.83		5.77		100.00	2.80	0.20
14.	TENER COBERTURA TERRITORIAL EN EL DISTRITO A TRAVÉS DE CASAS DE JUVENTUD, SEMANAS DE JUVENTUD, ESTRATEGIAS MÓVILES Y EQUIPOS TERRITORIALES, TANTO EN LAS ÁREAS URBANAS COMO RURALES.	7.00	3.75	0.00	6.75	0.37	13.00	0.54	6.75	0.44	6.75	0.54	13.00	2.09	6.75		13.00		6.75		6.75		6.75		10.00		100.00	3.98	0.28
15.	ATENDER CON ENFOQUE PEDAGÓGICO, RESTAURATIVO Y PROTECTOR A JÓVENES VINCULADOS AL SRPA, EN LOS CENTROS FORJAR BAJO LA SANCIÓN DE ASISTENCIA VIGILADA Y SERVICIO A LA COMUNIDAD.	5.00	4.00	2.70	4.00	0.48	4.00	0.33	4.00	0.20	4.00	0.00	4.00	0.76	13.00		13.00		12.50		12.50		12.50		12.50		100.00	4.47	0.22

Plan de Desarrollo UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA BOGOTÁ DEL SIGLO XXI 2020 - 2024

Programación y avance de las actividades de los proyectos de inversión - Vigencia 2021

01 BDPP-ACEP (ADMINISTRACION CENTRAL Y ESTABLECIMIENTOS PUBLICOS)

122 Secretaria Distrital de Integración Social

7740 27 Generación JÓVENES CON DERECHOS en Bogotá

ACTIVIDADES DEL PROYECTO (* - actividad congelada)	Pond Vert.	Ene		Feb		Mar		Abr		May		Jun		Jul		Ago		Sep		Oct		Nov		Dic		TOTAL		Avance
		Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Actividad
16. INTEGRAR LOS JÓVENES VINCULADOS AL SRPA CON MEDIDAS NO PRIVATIVAS DE LA LIBERTAD A LOS SERVICIOS SOCIALES DE SUBDIRECCIÓN PARA LA JUVENTUD.	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25.00	1.25	0.00	0.00	0.00	0.00	25.00	0.00	0.00		0.00		25.00		0.00		0.00		25.00		100.00	1.25	0.06
Total ponderación vertical		100.00																						TOTAL AVANCE DEL PROYECTO:		3.65		

Programación y avance de las actividades de los proyectos de inversión - Vigencia 2021

PLAN DE DESARROLLO: 6 Un Nuevo Contrato Social y Ambiental para la Bogotá del Siglo XXI

Propósito : 05 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente

Programa General : 51 Gobierno Abierto

INVERSIONES			Millones de pesos 2021	
Año	Banco IPC	Proyectos Valor	Presupuesto Definitivo	Ejecución Vigencia
0		\$0	\$0.00	\$0.00
0		\$0	\$0.00	\$0.00
0		\$0	\$0.00	\$0.00
0		\$0	\$0.00	\$0.00
0		\$0	\$0.00	\$0.00
TOTAL		\$0	REGISTRADO en el Banco de Proyectos	

[illegible]

TOTAL AVANCE DEL PROYECTO:	44.51

Plan de Desarrollo UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA BOGOTÁ DEL SIGLO XXI 2020 - 2024

Programación y avance de las actividades de los proyectos de inversión - Vigencia 2021

01 BDPP-ACEP (ADMINISTRACION CENTRAL Y ESTABLECIMIENTOS PUBLICOS)
122 Secretaria Distrital de Integración Social
7744 20 Generación de Oportunidades para el Desarrollo Integral de la Niñez y la Adolescencia de Bogotá

PLAN DE DESARROLLO: 6 Un Nuevo Contrato Social y Ambiental para la Bogotá del Siglo XXI
Propósito : 01 Hacer un nuevo contrato social con igualdad de oportunidades para la inclusión social, productiva y
Programa General : 06 Sistema Distrital del Cuidado

INVERSIONES										Millones de pesos 2021					
Año		Banco Proyectos IPC		Valor		Presupuesto Definitivo					Ejecución Vigencia				
0				\$0						\$0.00					\$0.00
0				\$0						\$0.00					\$0.00
0				\$0						\$0.00					\$0.00
0				\$0						\$0.00					\$0.00
0				\$0						\$0.00					\$0.00
TOTAL				\$0	REGISTRADO en el Banco de Proyectos										

VIGENCIA: 2021 AVANCE A: 30/09/2021

ACTIVIDADES DEL PROYECTO (* - actividad congelada)	Pond Vert.	Ene		Feb		Mar		Abr		May		Jun		Jul		Ago		Sep		Oct		Nov		Dic		TOTAL		Avance Actividad
		Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	
1. LIDERAR LA ACTUALIZACIÓN, MOVILIZACIÓN, IMPLEMENTACIÓN Y SEGUIMIENTO DE LA POLÍTICA PÚBLICA DE INFANCIA Y ADOLESCENCIA DE BOGOTÁ (2022-2032), CON LAS VOCES DE LAS NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES	7.00	0.00	0.00	3.23	3.23	1.15	1.15	35.73	23.23	1.15	1.15	3.23	11.98	11.15		3.23		1.15		15.74		21.15		3.09		100.00	40.74	2.85
2. FORTALECER LOS 20 CONSEJOS CONSULTIVOS DE PARTICIPACIÓN INFANTIL Y CONSEJO DISTRITAL DE PARTICIPACION INFANTIL	3.00	0.00	0.00	5.75	5.75	12.95	11.75	14.10	5.25	5.85	11.00	8.95	7.20	5.60		8.10		8.00		5.60		10.10		15.00		100.00	40.95	1.23
3. FORTALECER LOS ENTORNOS HOGAR, EDUCATIVO, COMUNITARIO Y ESPACIO PÚBLICO, COMO PROTECTORES DE LAS NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES	3.00	0.00	0.00	3.00	3.00	7.50	7.50	16.50	0.00	7.50	0.00	16.50	19.50	13.28		3.00		13.28		3.00		13.44		3.00		100.00	30.00	0.90
4. FORTALECER A LAS Y LOS AGENTES EDUCATIVOS DE LA PRIMERA INFANCIA EN CUIDADO SENSIBLE Y CERTIFICADO PARA UNA ATENCIÓN CON CALIDAD Y QUE GENERE ENTORNOS PROTECTORES QUE FAVOREZCAN EL DESARROLLO INTEGRAL	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		100.00		100.00	0.00	0.00
5. REALIZAR FORTALECIMIENTO A LA IMPLEMENTACIÓN DE LA LÍNEA TÉCNICA DE LOS SERVICIOS Y SEGUIMIENTO A LA OPERACIÓN, A TRAVÉS DE ESTRATEGIAS PARA LA GESTIÓN DE LA CALIDAD	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.60	0.60	7.80	0.03	0.60	8.37	7.80	7.80	7.80		17.80		10.60		0.60		0.60		45.80		100.00	16.80	1.01
6. ATENDER CON ENFOQUE DIFERENCIAL A LAS NIÑAS Y NIÑOS DESDE LA GESTACIÓN A TRÁVES DEL SERVICIO SOCIAL CRECIENDO EN FAMILIA, GENERANDO EN ELLOS ESPACIOS PROTECTORES	6.00	0.00	0.00	2.00	2.00	30.00	2.00	3.00	3.00	5.00	5.00	13.00	38.00	5.00		5.00		13.00		5.00		5.00		14.00		100.00	50.00	3.00
7. ATENDER CON ENFOQUE DIFERENCIAL Y CON PROYECTOS PEDAGÓGICOS ACTUALIZADOS A LAS NIÑAS Y NIÑOS A TRÁVES DEL SERVICIO SOCIAL JARDINES INFANTILES DIURNOS, NOCTURNOS Y CASAS DE PENSAMIENTO INTERCULTURAL	6.00	0.00	0.00	5.20	5.20	2.00	2.00	15.80	15.80	2.00	2.00	9.20	9.20	2.00		15.40		2.00		8.80		2.00		35.60		100.00	34.20	2.05
8. ATENDER CON ENFOQUE DIFERENCIAL Y CON PROYECTOS PEDAGÓGICOS ACTUALIZADOS A LAS NIÑAS Y NIÑOS A TRÁVES DEL SERVICIO SOCIAL EN JARDINES INFANTILES- CUPOS COFINANCIADOS	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33.00	33.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		33.00		0.00		0.00		0.00		34.00		100.00	33.00	1.98
9. ATENDER CON ENFOQUE DIFERENCIAL Y CON PROYECTOS PEDAGÓGICOS ACTUALIZADOS A LAS NIÑAS Y NIÑOS A TRÁVES DEL SERVICIO SOCIAL EN JARDINES INFANTILES- SOCIALES	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33.00	33.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		33.00		0.00		0.00		0.00		34.00		100.00	33.00	1.98
10. ATENDER CON ENFOQUE DIFERENCIA A LAS NIÑAS Y NIÑOS DESDE LA GESTACION A TRÁVES DEL SERVICIO SOCIAL CRECIENDO EN FAMILIA EN LA RURALIDAD	6.00	0.00	0.00	4.40	4.40	14.20	4.20	7.20	10.20	9.30	16.30	7.20	7.20	7.20		14.20		7.20		7.20		16.30		5.60		100.00	42.30	2.54
11. IMPLEMENTAR Y FLEXIBILIZAR LA ESTRATEGIA SALAS AMIGAS DE LA FAMILIA LACTANTE, CON EL FIN DE GENERAR UNA CULTURA DE LA LACTANCIA DESDE LA GESTACIÓN Y SU PRÁCTICA SEGURA EN LOS DIFERENTES ENTORNOS	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.00	4.00	21.00	21.00	0.00		0.00		19.00		0.00		0.00		56.00		100.00	25.00	1.50
12. TRANSVERSALIZAR EL ENFOQUE DIFERENCIAL Y DE GÉNERO EN LA ATENCIÓN DE NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES	3.00	0.00	0.00	8.50	8.50	8.50	5.75	8.50	7.80	8.50	6.00	16.00	13.20	8.50		8.50		8.50		8.50		8.50		7.50		100.00	41.25	1.24

Plan de Desarrollo UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA BOGOTÁ DEL SIGLO XXI 2020 - 2024

Programación y avance de las actividades de los proyectos de inversión - Vigencia 2021

01 BDPP-ACEP (ADMINISTRACION CENTRAL Y ESTABLECIMIENTOS PUBLICOS)

122 Secretaria Distrital de Integración Social

7744 20 Generación de Oportunidades para el Desarrollo Integral de la Niñez y la Adolescencia de Bogotá

ACTIVIDADES DEL PROYECTO (* - actividad congelada)	Pond Vert.	Ene		Feb		Mar		Abr		May		Jun		Jul		Ago		Sep		Oct		Nov		Dic		TOTAL		Avance
		Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Actividad
13. FORTALECER LOS PROCESOS DE INCLUSIÓN DE LAS NIÑAS, NIÑOS, Y ADOLESCENTES CON ALTERACIONES EN EL DESARROLLO, RESTRICCIONES MÉDICAS Y DISCAPACIDAD, PARA EL GOCE EFECTIVO DE SUS DERECHOS	3.00	0.00	0.00	6.45	6.45	6.45	6.45	17.95	17.95	6.45	6.45	6.45	6.45	6.45		17.45		6.45		6.45		16.45		3.00		100.00	43.75	1.31
14. FORTALECER LOS PROCESOS DE INCLUSIÓN DE LAS NIÑAS, NIÑOS, Y ADOLESCENTES PERTENECIENTES A GRUPOS ÉTNICOS, GARANTIZANDO QUE SEAN INCLUYENTES PARA EL GOCE EFECTIVO DE SUS DERECHOS	3.00	0.00	0.00	9.32	5.52	8.77	1.20	8.77	1.20	10.37	16.16	10.57	13.82	10.37		10.37		8.77		8.77		9.12		4.80		100.00	37.90	1.14
15. FORTALECER LOS PROCESOS TÉCNICOS PARA LA ATENCIÓN E INCLUSIÓN DE LAS NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES VICTIMAS POR EL CONFLICTO ARMADO QUE ASISTEN A LOS DIFERENTES PROGRAMAS DE LA SUBDIRECCIÓN	3.00	0.00	0.00	7.50	6.75	7.50	6.00	12.50	13.25	7.50	9.00	12.50	12.50	7.50		12.50		7.50		7.50		17.50		0.00		100.00	47.50	1.43
16. FORTALECER, ARTICULAR Y MOVILIZAR LA GESTIÓN DISTRITAL Y LOCAL PARA LA REALIZACIÓN DE LAS ATENCIONES DEFINIDAS EN LA RUTA INTEGRAL DE ATENCIONES DESDE LA GESTACIÓN HASTA LA ADOLESCENCIA	3.00	0.00	0.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	6.00	6.00	26.00	26.00	6.00		6.00		6.00		6.00		26.00		6.00		100.00	44.00	1.32
17. FORTALECER LOS PROCESOS DE SEGUIMIENTO EFECTIVO A LA ATENCIÓN INTEGRAL DE NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES MEDIANTE LA CONSOLIDACIÓN DEL SSNN	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16.67	16.50	0.00	0.17	25.00	25.00	0.00		16.67		0.00		0.00		41.66		0.00		100.00	41.67	1.25
18. ATENDER MEDIANTE PROCESOS FLEXIBLES Y DIFERENCIALES A LAS NIÑAS , NIÑOS Y ADOLESCENTES EN RIESGO O SITUACIÓN DE TRABAJO INFANTIL	2.00	0.00	0.00	4.70	1.20	1.20	1.20	8.20	3.20	10.20	3.20	12.00	25.50	11.20		5.70		6.20		1.20		22.20		17.20		100.00	34.30	0.69
19. ATENDER MEDIANTE ESTRATEGIAS DIFERENCIALES Y FLEXIBLES A NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES EN CONTEXTO DE POBLACIÓN MIGRANTE, EN RIESGO DE VULNERACIÓN DE DERECHOS	2.00	0.00	0.00	1.80	1.80	1.80	1.80	1.80	1.80	1.80	1.80	18.00	18.00	23.80		1.80		1.80		9.80		11.80		25.80		100.00	25.20	0.50
20. IMPLEMENTAR EL CENTRO DE ACOMPAÑAMIENTO ATENCIÓN ESPECIALIZADA QUE INCLUYA APOYO PSICOLÓGICO Y ACOMPAÑAMIENTO PSICOSOCIAL, PEDAGÓGICO A NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES VICTIMAS DE VIOLENCIAS SEXUALES	2.00	0.00	0.00	1.75	1.75	23.75	23.75	15.75	0.00	9.75	3.75	0.00	21.75	0.00		24.00		6.25		6.25		6.25		6.25		100.00	51.00	1.02
21. IMPLEMENTAR EN EL MARCO DEL SISTEMA DISTRITAL DE CUIDADO, ESPACIOS DE MODALIDADES FLEXIBLES DE ACOMPAÑAMIENTO A LAS NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES, CUYAS MADRE SO PADRES REQUIERAN ESTRATEGIAS DIFERENCIAL	2.00	0.00	0.00	7.00	7.00	7.00	7.00	7.00	7.00	27.00	20.00	0.00	3.50	0.00		0.00		13.00		0.00		0.00		39.00		100.00	44.50	0.89
22. ACOMPAÑAR A LAS NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES A TRÁVES DE UN PROGRAMA DE PROMOCIÓN Y HABILIDADES PARA LA VIDA, GENERACIÓN DE CAPACIDADES Y REALIZACIÓN DE SUS PROYECTOS DE VIDA	2.00	0.00	0.00	4.00	4.00	7.00	7.00	7.00	0.00	11.00	7.00	15.50	23.50	9.00		9.00		15.00		0.00		0.00		22.50		100.00	41.50	0.83
23. CONTRIBUIR A LA CONSTRUCCIÓN DE LA MEMORIA, LA CONVIVENCIA Y LA RECONCILIACIÓN EN EL MARCO DEL ACUERDO DE PAZ, A TRAÁVES DE LA ATENCIÓN DE LAS NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES VICTIMAS CONFLICTO ARMADO	11.00	0.00	0.00	7.60	7.60	5.40	5.40	10.30	10.30	9.45	9.45	14.25	14.25	6.45		6.45		8.85		8.85		8.85		13.55		100.00	47.00	5.17
Total ponderación vertical		100.00		TOTAL AVANCE DEL PROYECTO:																							35.82	

Plan de Desarrollo UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA BOGOTÁ DEL SIGLO XXI 2020 - 2024

Programación y avance de las actividades de los proyectos de inversión - Vigencia 2021

01 BDPP-ACEP (ADMINISTRACION CENTRAL Y ESTABLECIMIENTOS PUBLICOS)
122 Secretaria Distrital de Integración Social
7745 15 Compromiso por una alimentación integral en Bogotá

PLAN DE DESARROLLO: 6 Un Nuevo Contrato Social y Ambiental para la Bogotá del Siglo XXI
Propósito : 01 Hacer un nuevo contrato social con igualdad de oportunidades para la inclusión social, productiva y
Programa General : 06 Sistema Distrital del Cuidado

INVERSIONES			Millones de pesos 2021		
Año	Banco IPC	Proyectos Valor	Presupuesto Definitivo		Ejecución Vigencia
0		\$0		\$0.00	\$0.00
0		\$0		\$0.00	\$0.00
0		\$0		\$0.00	\$0.00
0		\$0		\$0.00	\$0.00
0		\$0		\$0.00	\$0.00
TOTAL		\$0	REGISTRADO en el Banco de Proyectos		

VIGENCIA: 2021 AVANCE A: 30/09/2021

ACTIVIDADES DEL PROYECTO (* - actividad congelada)	Pond Vert.	Ene		Feb		Mar		Abr		May		Jun		Jul		Ago		Sep		Oct		Nov		Dic		TOTAL		Avance Actividad
		Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	
1. ELABORAR LOS PROCESOS PARA LA ADQUISICIÓN, SEGUIMIENTO Y SISTEMATIZACIÓN PARA LA ENTREGA DE APOYOS ECONÓMICOS.	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60.00	0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		100.00	60.00	0.60
2. REALIZAR LA ENTREGA DE APOYOS ECONÓMICOS QUE CONTRIBUYAN AL ACCESO Y CONSUMO DE ALIMENTOS.	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8.65	0.00	8.75	0.00	23.75		8.75		8.75		8.75		8.75		23.85		100.00	0.00	0.00
3. REALIZAR SEGUIMIENTO TÉCNICO Y CONTRACTUAL A LA ENTREGA DE APOYOS ECONÓMICOS.	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14.28	14.28	14.28		14.28		14.28		14.28		14.28		14.32		100.00	14.28	0.14
4. REALIZAR LA PROGRAMACIÓN, SEGUIMIENTO, SISTEMATIZACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE UNIDADES OPERATIVAS PARA LA OPERACIÓN DEL SERVICIO DE COMEDORES COMUNITARIOS.	2.00	8.37	8.37	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33		8.33		8.33		8.33		8.33		8.33		100.00	50.02	1.00
5. REALIZAR LA ENTREGA DE RACIONES DE COMIDA CALIENTE EN UNIDADES OPERATIVAS DEL SERVICIO DE COMEDORES COMUNITARIOS	8.00	8.34	8.34	8.34	8.34	8.34	8.34	8.34	8.34	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33		8.33		8.33		8.33		8.33		8.33		100.00	50.02	4.00
6. REALIZAR SEGUIMIENTO TÉCNICO Y CONTRACTUAL A LA OPERACIÓN DE LAS UNIDADES OPERATIVAS DEL SERVICIO DE COMEDORES COMUNITARIOS	3.00	2.09	2.09	4.34	4.34	16.84	16.84	9.09	6.84	4.33	2.08	12.08	12.08	9.08		4.33		16.83		4.33		4.33		12.33		100.00	44.27	1.33
7. ADECUACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE UNIDADES OPERATIVAS MÓVILES PARA LA OPERACIÓN DEL SERVICIO DE COMEDORES MÓVILES	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25.00	4.17	75.00	12.50	0.00	12.50	0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		100.00	29.17	0.29
8. REALIZAR LA PROGRAMACIÓN, SEGUIMIENTO Y SISTEMATIZACIÓN DE UNIDADES OPERATIVAS MÓVILES PARA LA OPERACIÓN DEL SERVICIO DE COMEDORES MÓVILES	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8.33		18.33		18.33		18.33		18.33		18.35		100.00	0.00	0.00
9. REALIZAR SEGUIMIENTO TÉCNICO Y CONTRACTUAL A LA OPERACIÓN DE LAS UNIDADES OPERATIVAS DEL SERVICIO DE COMEDORES MÓVILES	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20.00		20.00		20.00		20.00		20.00		100.00	0.00	0.00
10. REALIZAR LA PROGRAMACIÓN, SEGUIMIENTO Y SISTEMATIZACIÓN PARA LA PARA LA ENTREGA DE APOYOS ALIMENTARIOS MEDIANTE BONOS CANJEABLES POR ALIMENTOS Y APOYOS EN ESPECIE.	5.00	6.66	6.66	16.66	16.66	6.66	6.66	6.66	6.66	6.66	6.66	6.66	6.66	6.66		16.66		6.66		6.66		6.66		6.74		100.00	49.96	2.50
11. REALIZAR LA ENTREGA DE APOYOS ALIMENTARIOS MEDIANTE BONOS CANJEABLES POR ALIMENTOS Y APOYOS EN ESPECIE.	10.00	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33		8.33		8.33		8.33		8.33		8.37		100.00	49.98	5.00
12. REALIZAR SEGUIMIENTO TÉCNICO Y CONTRACTUAL A LA ENTREGA DE APOYOS ALIMENTARIOS MEDIANTE BONOS CANJEABLES POR ALIMENTOS Y APOYOS EN ESPECIE.	5.00	2.80	2.80	2.80	2.80	19.30	13.05	9.05	9.05	2.85	2.85	13.10	13.10	9.10		2.85		19.35		2.85		2.85		13.10		100.00	43.65	2.18
13. REALIZAR LA PROGRAMACIÓN TÉCNICA, LOGÍSTICA, EL SEGUIMIENTO Y CONTRACTUAL Y SISTEMATIZACIÓN PARA LA ENTREGA DE KITS ALIMENTARIOS HUMANITARIOS PARA ATENDER NECESIDADES POBLACIONALES Y TERRITORIALES	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		100.00	100.00	1.00
14. REALIZAR SEGUIMIENTO CONTRACTUAL A LA ENTREGA DE KITS ALIMENTARIOS HUMANITARIOS PARA ATENDER NECESIDADES POBLACIONALES Y TERRITORIALES	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	50.00	5.50	5.50	5.50	5.50	5.50	0.00	5.50		5.50		5.50		5.50		5.50		6.00		100.00	61.00	0.61
15. REALIZAR LA ENTREGA DE KITS ALIMENTARIOS HUMANITARIOS PARA ATENDER NECESIDADES TERRITORIALES	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11.00	0.00	11.00	0.00	11.00	33.00	11.00		11.00		11.00		11.00		11.00		12.00		100.00	33.00	1.32
16. REALIZAR LA ENTREGA DE AYUDAS HUMANITARIAS PARA	4.00																									100.00	50.02	2.00

Plan de Desarrollo UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA BOGOTÁ DEL SIGLO XXI 2020 - 2024

Programación y avance de las actividades de los proyectos de inversión - Vigencia 2021

01 BDPP-ACEP (ADMINISTRACION CENTRAL Y ESTABLECIMIENTOS PUBLICOS)
122 Secretaria Distrital de Integración Social
7745 15 Compromiso por una alimentación integral en Bogotá

ACTIVIDADES DEL PROYECTO (* - actividad congelada)	Pond Vert.	Ene		Feb		Mar		Abr		May		Jun		Jul		Ago		Sep		Oct		Nov		Dic		TOTAL		Avance
		Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Actividad
ATENDER EMERGENCIAS SOCIALES		4.17	4.17	4.17	4.17	4.17	4.17	4.17	4.17	4.17	4.17	29.13	29.17	4.17		4.17		4.17		4.17		4.17		29.17				
17. ENTREGAR EL 100% DE AYUDAS HUMANITARIAS DIRIGIDAS A ATENDER EMERGENCIAS SOCIALES	1.00	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33		8.33		8.34		8.34		8.34		8.34		100.00	49.98	0.50
18. REALIZAR LA PROGRAMACIÓN, FORTALECIMIENTO TÉCNICO Y SISTEMATIZACIÓN DE LA IMPLEMENTACIÓN DE LA VIGILANCIA NUTRICIONAL REGULAR EN LOS DIFERENTES SERVICIO SOCIALES	10.00	2.40	2.40	6.40	6.40	14.65	14.65	9.40	9.40	2.55	2.55	16.30	16.30	2.55		6.55		17.80		6.55		2.55		12.30		100.00	51.70	5.17
19. REALIZAR LA PROGRAMACIÓN, IMPLEMENTACIÓN Y SISTEMATIZACIÓN DE LAS ORIENTACIONES EN PROMOCIÓN DE ESTILOS DE VIDA SALUDABLE	10.00	2.08	2.08	2.08	2.08	10.33	10.33	8.33	8.33	2.08	2.08	22.83	22.83	8.33		2.08		10.59		8.34		2.09		20.84		100.00	47.73	4.77
20. REALIZAR LA PROGRAMACIÓN, IMPLEMENTACIÓN, SEGUIMIENTO Y SISTEMATIZACIÓN DE LAS ACCIONES DEFINIDAS EN LOS COMPONENTES DE LA ESTRATEGIA DE INCLUSIÓN SOCIAL	8.00	2.00	2.00	2.00	2.00	21.00	2.00	2.00	12.25	2.00	10.75	21.00	21.00	2.00		2.00		21.00		2.00		2.00		21.00		100.00	50.00	4.00
21. DESARROLLAR HERRAMIENTAS Y ESPACIOS DE ARTICULACIÓN, DIVULGACIÓN Y SOCIALIZACIÓN DE LA ESTRATEGIA DE INCLUSIÓN SOCIAL	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		0.00		0.00		100.00		0.00		100.00	0.00	0.00
22. REALIZAR LA PROGRAMACIÓN, IMPLEMENTACIÓN, SEGUIMIENTO Y SISTEMATIZACIÓN DE LAS ACCIONES DE LA ESTRATEGIA DE AGRICULTURA URBANA ORGANICA.	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9.50	9.50	10.50	10.00	9.00	9.00	17.50	17.00	0.00		10.50		18.50		0.00		9.00		15.50		100.00	45.50	0.91
23. REALIZAR LA PROGRAMACIÓN, IMPLEMENTACIÓN, SEGUIMIENTO Y SISTEMATIZACIÓN DE LAS ACCIONES PARA EL APROVECHAMIENTO DE RESIDUOS SOLIDOS.	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40.00	0.00	9.90	49.90	0.00	0.00	0.00	0.00	9.90		0.00		30.00		10.20		0.00		0.00		100.00	49.90	1.00
24. DESARROLLAR ACCIONES DE FORTALECIMIENTO, SOCIALIZACIÓN Y SISTEMATIZACIÓN DE LA ESTRATEGIA DE NUTRICIÓN, ALIMENTACIÓN Y SALUD BASADA EN "1000 DÍAS DE OPORTUNIDADES PARA LA VIDA¿	5.00	0.00	0.00	4.50	4.50	13.50	13.50	30.00	30.00	11.25	11.25	12.50	12.50	0.00		4.50		0.00		0.00		4.50		19.25		100.00	71.75	3.59
25. REALIZAR LA ENTREGA DE APOYO ALIMENTARIO EN EL MARCO DE LA ESTRATEGIA "1000 DÍAS DE OPORTUNIDADES PARA LA VIDA¿	4.00	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33		8.33		8.34		8.34		8.34		8.34		100.00	49.98	2.00
26. REALIZAR SEGUIMIENTO TÉCNICO Y CONTRACTUAL A LA ENTREGA DE APOYOS ALIMENTARIOS EN EL MARCO DE LA ESTRATEGIA "1000 DÍAS DE OPORTUNIDADES PARA LA VIDA¿	2.00	5.00	5.00	25.00	25.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	25.00		5.00		5.00		5.00		5.00		5.00		100.00	50.00	1.00

Total ponderación vertical 100.00

TOTAL AVANCE DEL PROYECTO: 44.91

Plan de Desarrollo UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA BOGOTÁ DEL SIGLO XXI 2020 - 2024

Programación y avance de las actividades de los proyectos de inversión - Vigencia 2021

01 BDPP-ACEP (ADMINISTRACION CENTRAL Y ESTABLECIMIENTOS PUBLICOS)
122 Secretaria Distrital de Integración Social
7748 11 Fortalecimiento de la gestión institucional y desarrollo integral del talento humano en Bogotá

PLAN DE DESARROLLO: 6 Un Nuevo Contrato Social y Ambiental para la Bogotá del Siglo XXI
Propósito : 05 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente
Programa General : 56 Gestión Pública Efectiva

INVERSIONES										Millones de pesos 2021					
Año		Banco Proyectos IPC		Valor		Presupuesto Definitivo				Ejecución Vigencia					
0					\$0				\$0.00						\$0.00
0					\$0				\$0.00						\$0.00
0					\$0				\$0.00						\$0.00
0					\$0				\$0.00						\$0.00
0					\$0				\$0.00						\$0.00
TOTAL				\$0		REGISTRADO en el Banco de Proyectos									

VIGENCIA: 2021 AVANCE A: 30/09/2021

ACTIVIDADES DEL PROYECTO (* - actividad congelada)		Pond Vert.	Ene		Feb		Mar		Abr		May		Jun		Jul		Ago		Sep		Oct		Nov		Dic		TOTAL		Avance Actividad
			Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	
1.	PRESTAR EL SERVICIO DE VIGILANCIA DE CONFORMIDAD CON LOS REQUERIMIENTOS EN MATERIA DE SEGURIDAD DE LAS UNIDADES OPERATIVAS Y ADMINISTRATIVAS	6.00	0.00	0.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00		9.00		9.00		9.00		9.00		10.00		100.00	45.00	2.70
2.	PRESTAR EL SERVICIO DE ASEO, CAFETERÍA, LAVANDERÍA Y PREPARACIÓN DE ALIMENTOS, DE ACUERDO CON LOS REQUERIMIENTOS EN LAS DIFERENTES UNIDADES OPERATIVAS Y ADMINISTRATIVAS	6.00	0.00	0.00	9.00	0.00	9.00	18.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00		9.00		9.00		9.00		9.00		10.00		100.00	45.00	2.70
3.	PRESTAR EL SERVICIO DE TRANSPORTE, PARA ATENDER LAS NECESIDADES DE DESPLAZAMIENTO DE FUNCIONARIOS Y/O USUARIOS, EN EL AMBITO DE LA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS SOCIALES.	6.00	0.00	0.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00		9.00		9.00		9.00		9.00		10.00		100.00	45.00	2.70
4.	REALIZAR LA PROGRAMACIÓN, ATENCIÓN, SEGUIMIENTO Y CONTROL DE LOS MANTENIMIENTOS PROGRAMADOS, ASÍ COMO LA ATENCIÓN DE MANTENIMIENTOS CORRECTIVOS Y/O EMERGENCIAS O ADQUISICION DE ELEMENTOS PARA EL SOPOR	6.00	0.00	0.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00		9.00		9.00		9.00		9.00		10.00		100.00	45.00	2.70
5.	REALIZAR EL SUMINISTRO DE ELEMENTOS DE PAPELERÍA CON AUSTERIDAD, DE CONFORMIDAD CON LAS NECESIDADES ADMINISTRATIVAS ORIGINADAS POR EL FUNCIONAMIENTO DE LA ENTIDAD.	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33.00	33.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33.00		0.00		0.00		0.00		34.00		0.00		100.00	33.00	1.65
6.	PRESTAR EL SERVICIO DE FOTOCOPIADO CON EFICIENCIA, DE CONFORMIDAD CON LOS REQUERIMIENTOS DE LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS.	6.00	0.00	0.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00		9.00		9.00		9.00		9.00		10.00		100.00	45.00	2.70
7.	ATENDER LAS NECESIDADES EN MATERIA DE CAJA MENOR DE LAS LOCALIDADES Y SUS UNIDADES OPERATIVAS.	1.00	0.00	0.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00		9.00		9.00		9.00		9.00		10.00		100.00	45.00	0.45
8.	REALIZAR LA PROGRAMACIÓN, ATENCIÓN, SEGUIMIENTO Y CONTROL DE LOS SERVICIOS DE LAVADO DE TANQUES, FUMIGACIÓN Y JARDINERÍA EN LAS DIFERENTES UNIDADES OPERATIVAS Y ADMINISTRATIVAS	6.00	0.00	0.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00		9.00		9.00		9.00		9.00		10.00		100.00	45.00	2.70
9.	REALIZAR LAS ACTIVIDADES DE SEGUIMIENTO Y CONTROL PARA VERIFICAR LAS CONDICIONES DE CALIDAD, OPORTUNIDAD Y EFICIENCIA DE LOS SERVICIOS DE APOYO PRESTADOS.	3.00	0.00	0.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00		9.00		9.00		9.00		9.00		10.00		100.00	45.00	1.35
10.	ORGANIZACIÓN DE LOS ARCHIVOS DE LA ENTIDAD	2.00	0.00	0.00	9.00	0.00	9.00	9.00	9.00	7.00	9.00	7.55	9.00	7.00	9.00		9.00		9.00		9.00		9.00		10.00		100.00	30.55	0.61
11.	RECEPCIONAR Y DISTRIBUIR LAS COMUNICACIONES OFICIALES E INTERNAS	1.00	0.00	0.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00		9.00		9.00		9.00		9.00		10.00		100.00	45.00	0.45
12.	REALIZAR LAS ACTIVIDADES DE SEGUIMIENTO Y CONTROL PARA VERIFICAR LAS CONDICIONES DE CALIDAD, OPORTUNIDAD Y EFICIENCIA DE LA ADMINISTRACIÓN DOCUMENTAL DE LA ENTIDAD	2.00	0.00	0.00	9.00	9.00	9.00	0.00	9.00	18.00	9.00	9.00	9.00	5.00	9.00		9.00		9.00		9.00		9.00		10.00		100.00	41.00	0.82
13.	GARANTIZAR EL MANEJO Y DISPOSICIÓN FINAL DE LOS RESIDUOS PELIGROSOS GENERADOS EN LAS UNIDADES OPERATIVAS PROPIAS Y ACTIVAS DE LA SDIS.	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50.00		0.00		0.00		0.00		50.00		100.00	0.00	0.00
14.	REALIZAR LA INTERVENCIÓN AMBIENTAL A LAS UNIDADES	2.00																									100.00	50.00	1.00

Plan de Desarrollo UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA BOGOTÁ DEL SIGLO XXI 2020 - 2024

Programación y avance de las actividades de los proyectos de inversión - Vigencia 2021

01 BDPP-ACEP (ADMINISTRACION CENTRAL Y ESTABLECIMIENTOS PUBLICOS)

122 Secretaria Distrital de Integración Social

7748 11 Fortalecimiento de la gestión institucional y desarrollo integral del talento humano en Bogotá

ACTIVIDADES DEL PROYECTO (* - actividad congelada)	Pond Vert.	Ene		Feb		Mar		Abr		May		Jun		Jul		Ago		Sep		Oct		Nov		Dic		TOTAL		Avance
		Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Actividad
OPERATIVAS ACTIVAS DE LA SDIS, EFECTUAR EL SEGUIMIENTO, VERIFICACIÓN, CONTROL Y REPORTE AL CUMPLIMIENTO DE LOS LINEAMIENTOS AMBIENTALES DE LAS UNIDADE		0.00	0.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00		10.00		10.00		10.00		10.00		0.00				
15. DISPONER DE LOS SERVICIOS PERSONALES SUFICIENTES, COMPETENTES E IDONEOS, PARA EL CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE LOS PROCESOS TRANSVERSALES REQUERIDOS POR LA ENTIDAD	3.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00		8.00		8.00		8.00		10.00		10.00		100.00	48.00	1.44
16. PRESTAR LA ASESORÍA ESPECIALIZADA A LA GESTIÓN PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS PROCESOS TRANSVERSALES EN EL ÁMBITO JURÍDICO, CONTRACTUAL Y TÉCNICO, ENTRE OTROS, REQUERIDOS POR LA ENTIDAD	2.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00		8.00		8.00		8.00		10.00		10.00		100.00	48.00	0.96
17. DISPONER DE LOS SERVICIOS PERSONALES SUFICIENTES, COMPETENTES E IDONEOS, PARA EL CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE LOS PROCESOS DE GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO DE LA ENTIDAD	3.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00		8.00		8.00		8.00		10.00		10.00		100.00	48.00	1.44
18. FINANCIAR LOS EMPLEOS REQUERIDOS EN LA PLANTA DE PERSONAL DE LA SDIS GARANTIZANDO EL PAGO DE LOS FACTORES SALARIALES Y PRESTACIONALES, Y DE LOS APORTES PATRONALES Y PARAFISACALES	19.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	10.00	10.00	8.00		8.00		8.00		8.00		8.00		10.00		100.00	50.00	9.50
19. IMPLEMENTAR UNA PROPUESTA DE REDISEÑO INSTITUCIONAL QUE PERMITA AJUSTAR LA ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL, LA PLANTA DE PERSONAL, ASÍ COMO LA CARACTERIZACIÓN DEL TALENTO HUMANO EXISTENTE	4.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00		8.00		8.00		8.00		10.00		10.00		100.00	48.00	1.92
20. GESTIONAR LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO EN LA SDIS	7.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00		8.00		8.00		8.00		10.00		10.00		100.00	48.00	3.36
21. IMPLEMENTAR PROCESOS FORMATIVOS INSTITUCIONALES	3.00	0.00	0.00	5.00	5.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00		10.00		10.00		10.00		10.00		5.00		100.00	45.00	1.35
22. REALIZAR ACTIVIDADES QUE PROMUEVAN EL MEJORAMIENTO DE LAS CONDICIONES LABORALES Y EL FORTALEICMIENTO DE LA CULTURA Y EL CLIMA ORGANIZACIONAL	3.00	0.00	0.00	5.00	5.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00		10.00		10.00		10.00		10.00		5.00		100.00	45.00	1.35
23. FORMULAR, IMPLEMENTAR Y HACER SEGUIMIENTO AL PLAN DE ACCIÓN DE LA POLÍTICA DE GESTIÓN Y DESARROLLO INTEGRAL DEL TALENTO HUMANO DE LA SDIS	3.00	0.00	0.00	5.00	5.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00		10.00		10.00		10.00		10.00		5.00		100.00	45.00	1.35
Total ponderación vertical		100.00		TOTAL AVANCE DEL PROYECTO:																								45.20

Plan de Desarrollo UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA BOGOTÁ DEL SIGLO XXI 2020 - 2024

Programación y avance de las actividades de los proyectos de inversión - Vigencia 2021

01 BDPP-ACEP (ADMINISTRACION CENTRAL Y ESTABLECIMIENTOS PUBLICOS)
122 Secretaria Distrital de Integración Social
7749 22 Implementación de la estrategia de territorios cuidadores en Bogotá

PLAN DE DESARROLLO: 6 Un Nuevo Contrato Social y Ambiental para la Bogotá del Siglo XXI
Propósito : 01 Hacer un nuevo contrato social con igualdad de oportunidades para la inclusión social, productiva y
Programa General : 06 Sistema Distrital del Cuidado

INVERSIONES					Millones de pesos 2021				
Banco Proyectos			Presupuesto Definitivo			Ejecución Vigencia			
Año	IPC	Valor							
0		\$0			\$0.00			\$0.00	
0		\$0			\$0.00			\$0.00	
0		\$0			\$0.00			\$0.00	
0		\$0			\$0.00			\$0.00	
0		\$0			\$0.00			\$0.00	
TOTAL		\$0	REGISTRADO en el Banco de Proyectos						

VIGENCIA: 2021 AVANCE A: 30/09/2021

ACTIVIDADES DEL PROYECTO (* - actividad congelada)		Pond Vert.	Ene		Feb		Mar		Abr		May		Jun		Jul		Ago		Sep		Oct		Nov		Dic		TOTAL		Avance Actividad
			Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	
1.	CONSTRUCCIÓN DE LA ESTRATEGIA DE TERRITORIOS CUIDADORES	10.00	5.00	5.00	5.00	5.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	2.50	10.00	25.00	5.00		5.00		10.00		2.50		2.50		25.00		100.00	57.50	5.75
2.	FORMULACIÓN METODOLÓGICA DE LAS LECTURAS SOCIALES MEDIANTE DIÁLOGOS TERRITORIALES QUE ORIENTEN LAS RESPUESTAS A SITUACIONES DE EMERGENCIA SOCIAL	20.00	5.00	5.00	5.00	5.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	5.00	10.00	15.00	5.00		5.00		15.00		5.00		5.00		15.00		100.00	50.00	10.00
3.	IDENTIFICACIÓN DE TERRITORIOS PARA EL FORTALECIMIENTO DE REDES COMUNITARIAS DE CUIDADO Y GESTIÓN DEL RIESGO	10.00	5.00	5.00	5.00	5.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00		10.00		10.00		10.00		5.00		5.00		100.00	50.00	5.00
4.	DISEÑAR SERVICIOS INNOVADORES QUE CONTRIBUYAN A LA ATENCIÓN DE LAS NECESIDADES VITALES DE LOS HOGARES AFECTADOS POR LA EMERGENCIA SOCIAL	20.00	5.00	5.00	5.00	5.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00		10.00		10.00		10.00		5.00		5.00		100.00	50.00	10.00
5.	REALIZACIÓN SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN A LA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS SOCIALES EN SITUACIONES DE EMERGENCIAS	20.00	5.00	0.00	5.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	5.00	10.00	15.00	5.00		5.00		15.00		5.00		5.00		15.00		100.00	50.00	10.00
6.	PROMOCIÓN Y FORTALECIMIENTO DE REDES COMUNITARIAS DE CUIDADO Y GESTIÓN DEL RIESGO EN TERRITORIOS	20.00	6.25	6.25	6.25	6.25	6.25	6.25	6.25	6.25	8.75	7.15	8.75	7.15	4.50		4.50		11.50		8.00		9.00		20.00		100.00	39.30	7.86
Total ponderación vertical		100.00	TOTAL AVANCE DEL PROYECTO:																										48.61

Plan de Desarrollo UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA BOGOTÁ DEL SIGLO XXI 2020 - 2024

Programación y avance de las actividades de los proyectos de inversión - Vigencia 2021

01 BDPP-ACEP (ADMINISTRACION CENTRAL Y ESTABLECIMIENTOS PUBLICOS)

122 Secretaría Distrital de Integración Social

7752 24 Contribución a la protección de los derechos de las familias especialmente de sus integrantes afectados por la violencia intrafamiliar en la ciudad de Bogotá

PLAN DE DESARROLLO: 6 Un Nuevo Contrato Social y Ambiental para la Bogotá del Siglo XXI

Propósito : 01 Hacer un nuevo contrato social con igualdad de oportunidades para la inclusión social, productiva y

Programa General : 06 Sistema Distrital del Cuidado

INVERSIONES				Millones de pesos 2021				
Año	Banco	Proyectos	IPC	Valor	Presupuesto Definitivo		Ejecución Vigencia	
0				\$0		\$0.00		\$0.00
0				\$0		\$0.00		\$0.00
0				\$0		\$0.00		\$0.00
0				\$0		\$0.00		\$0.00
0				\$0		\$0.00		\$0.00
TOTAL				\$0	REGISTRADO en el Banco de Proyectos			

VIGENCIA: 2021

AVANCE A: 30/09/2021

ACTIVIDADES DEL PROYECTO (* - actividad congelada)		Pond Vert.	Ene		Feb		Mar		Abr		May		Jun		Jul		Ago		Sep		Oct		Nov		Dic		TOTAL		Avance
			Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Actividad
1.	DISEÑAR UN MODELO DE ATENCIÓN EN LOS CENTROS PROTEGER FUNDAMENTADO EN LAS DIRECTRICES DEL CUIDADO ALTERNATIVO	8.00	4.00	0.00	4.00	8.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	10.00	10.00	4.00		4.00		23.00		9.00		12.00		18.00		100.00	30.00	2.40	
2.	IMPLEMENTAR UN MODELO DE ATENCIÓN EN LOS CENTROS PROTEGER FUNDAMENTADO EN LAS DIRECTRICES DEL CUIDADO ALTERNATIVO	16.00	5.60	5.60	5.60	5.60	5.60	5.60	5.60	5.60	5.60	5.60	5.60	5.60		5.60		20.60		5.60		5.60		23.40		100.00	33.60	5.38	
3.	ATENDER A LOS NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES EN CENTROS PROTEGER	12.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00		8.00		8.00		8.00		8.00		12.00		100.00	48.00	5.76	
4.	ACTUALIZAR EL PLAN DE ACCIÓN DE LA PPPF, DE CONFORMIDAD CON EL CONPES DISTRITAL EN LA SDP	8.00	8.75	5.00	14.75	18.50	14.75	14.75	16.75	16.75	35.00	35.00	10.00	0.00	0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		100.00	90.00	7.20		
5.	EJERCER LA SECRETARÍA TÉCNICA DEL COMITÉ OPERATIVO DISTRITAL PARA LAS FAMILIAS,	8.00	0.00	0.00	9.60	9.60	0.00	0.00	9.60	9.60	0.00	0.00	9.60	9.60	0.00		9.60		20.00		9.60		0.00		32.00		100.00	28.80	2.30
6.	IMPLEMENTAR UNA ESTRATEGIA DE COMUNICACIONES EN EL MARCO DE LA POLÍTICA PÚBLICA PARA LAS FAMILIAS.	8.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	24.00	24.00	18.00	18.00	6.00		6.00		6.00		6.00		6.00		12.00		100.00	58.00	4.64
7.	GESTIONAR LA IMPLEMENTACIÓN DEL MODELO DE ATENCIÓN INTEGRAL A LAS FAMILIAS (MAIF) O ALGUNOS DE SUS ELEMENTOS, EN OTRAS DEPENDENCIAS DE LA SDIS QUE PRESTAN SERVICIOS.	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00		5.00		25.00		20.00		15.00		15.00		100.00	16.00	1.28	
8.	IMPLEMENTAR EL PLAN DISTRITAL DE PREVENCIÓN DE LAS VIOLENCIAS EN ARTICULACIÓN INTRA, INTER Y TRANSECTORIAL	24.00	0.00	0.00	12.00	10.00	22.00	18.00	4.00	6.34	4.00	9.34	10.00	12.82	4.00		4.00		10.00		4.00		4.00		22.00		100.00	56.50	13.56
9.	MONITORERAR LA IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN DISTRITAL DE PREVENCIÓN DE LAS VIOLENCIAS	8.00	4.00	4.00	4.00	4.00	8.00	8.00	24.00	24.00	12.00	12.00	12.00	12.00	0.00		0.00		12.00		0.00		0.00		24.00		100.00	64.00	5.12
Total ponderación vertical		100.00	TOTAL AVANCE DEL PROYECTO:																										47.64

Plan de Desarrollo UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA BOGOTÁ DEL SIGLO XXI 2020 - 2024

Programación y avance de las actividades de los proyectos de inversión - Vigencia 2021

01 BDPP-ACEP (ADMINISTRACION CENTRAL Y ESTABLECIMIENTOS PUBLICOS)
122 Secretaria Distrital de Integración Social
7753 17 Prevención de la maternidad y paternidad temprana en Bogotá

PLAN DE DESARROLLO: 6 Un Nuevo Contrato Social y Ambiental para la Bogotá del Siglo XXI
Propósito : 01 Hacer un nuevo contrato social con igualdad de oportunidades para la inclusión social, productiva y
Programa General : 08 Prevención y atención de maternidad temprana

INVERSIONES				Millones de pesos 2021			
Banco Proyectos			Presupuesto Definitivo	Ejecución Vigencia			
Año	IPC	Valor					
0		\$0	\$0.00			\$0.00	
0		\$0	\$0.00			\$0.00	
0		\$0	\$0.00			\$0.00	
0		\$0	\$0.00			\$0.00	
0		\$0	\$0.00			\$0.00	
TOTAL		\$0	REGISTRADO en el Banco de Proyectos				

VIGENCIA: 2021 AVANCE A: 30/09/2021

ACTIVIDADES DEL PROYECTO (* - actividad congelada)	Pond Vert.	Ene		Feb		Mar		Abr		May		Jun		Jul		Ago		Sep		Oct		Nov		Dic		TOTAL		Avance Actividad
		Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	
1. DEFINIR ESTRATEGIAS DE FORMACIÓN E INFORMACIÓN ENFOCADAS EN LA PROMOCIÓN DE DERECHOS SEXUALES Y DERECHOS REPRODUCTIVOS PARA LA PMPT, EL EMBARAZO EN NIÑAS MENORES DE 14 AÑOS Y LA VIOLENCIA SEXUAL	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	0.00	0.00	2.00	0.00		40.00		0.00		0.00		0.00		40.00		100.00	2.00	0.20
2. IMPLEMENTAR ESTRATEGIAS DE FORMACIÓN E INFORMACIÓN ENFOCADAS EN LA PROMOCIÓN DE DERECHOS SEXUALES Y DERECHOS REPRODUCTIVOS PARA LA PMPT, EL EMBARAZO EN NIÑAS MENORES DE 14 AÑOS Y LA VIOLENCIA SEXUAL	25.00	0.00	0.00	10.00	0.00	10.00	0.00	10.00	2.77	10.00	9.53	10.00	1.67	10.00		10.00		10.00		10.00		10.00		0.00		100.00	13.97	3.49
3. DEFINIR E IMPLEMENTAR ACCIONES Y ESTRATEGIAS PARA FORTALECER LAS CAPACIDADES DE AGENTES DE CAMBIO SOCIAL PARA CONTRIBUIR A LA PMPT, LOS EMBARAZOS EN NIÑAS MENORES DE 14 AÑOS Y LA VIOLENCIA SEXUAL	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.00	0.60	8.00	0.00	14.00	0.36	2.00	1.98	2.00		2.00		11.00		18.00		37.00		0.00		100.00	2.94	0.29
4. SENSIBILIZAR Y/O INFORMAR SERVIDORES PÚBLICOS Y CONTRATISTAS EN DERECHOS SEXUALES Y DERECHOS REPRODUCTIVOS PARA LA PMPT, EL EMBARAZO EN NIÑAS MENORES DE 14 AÑOS Y LA VIOLENCIA SEXUAL EN NNAJ	15.00	0.00	0.00	7.00	0.67	7.00	0.00	7.00	0.23	7.00	0.50	7.00	0.39	7.00		7.00		7.00		37.00		7.00		0.00		100.00	1.79	0.27
5. DISEÑAR ACCIONES DE ARTICULACIÓN Y ALIANZAS PARA LA PROMOCIÓN DE LOS DERECHOS SEXUALES Y LOS DERECHOS REPRODUCTIVOS DE NIÑAS, NIÑOS, ADOLESCENTES Y JÓVENES.	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18.00	1.70	2.00		10.00		22.00		0.00		0.00		16.00		100.00	1.70	0.09
6. IMPLEMENTAR ACCIONES DE ARTICULACIÓN Y ALIANZAS PARA LA PROMOCIÓN DE LOS DERECHOS SEXUALES Y LOS DERECHOS REPRODUCTIVOS DE NIÑAS, NIÑOS, ADOLESCENTES Y JÓVENES.	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16.00	0.00	16.00	0.00	0.00	8.00	0.00		0.00		58.00		0.00		10.00		0.00		100.00	8.00	0.80
7. DISEÑAR ESTRATEGIAS COMUNICATIVAS PARA PREVENCIÓN DE LA MATERNIDAD Y LA PATERNIDAD TEMPRANA Y EL EMBARAZO EN NIÑAS MENORES DE 14 AÑOS.	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7.00	0.70	7.00	0.00	28.00	0.70	0.00	2.80	28.00		30.00		0.00		0.00		0.00		0.00		100.00	4.20	0.42
8. IMPLEMENTAR ESTRATEGIAS COMUNICATIVAS PARA PREVENCIÓN DE LA MATERNIDAD Y LA PATERNIDAD TEMPRANA Y EL EMBARAZO EN NIÑAS MENORES DE 14 AÑOS.	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		30.00		0.00		0.00		70.00		100.00	0.00	0.00
Total ponderación vertical		100.00																								TOTAL AVANCE DEL PROYECTO:		5.56

Plan de Desarrollo UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA BOGOTÁ DEL SIGLO XXI 2020 - 2024

Programación y avance de las actividades de los proyectos de inversión - Vigencia 2021

01 BDPP-ACEP (ADMINISTRACION CENTRAL Y ESTABLECIMIENTOS PUBLICOS)
122 Secretaria Distrital de Integración Social
7756 15 Compromiso social por la diversidad en Bogotá

PLAN DE DESARROLLO: 6 Un Nuevo Contrato Social y Ambiental para la Bogotá del Siglo XXI
Propósito : 01 Hacer un nuevo contrato social con igualdad de oportunidades para la inclusión social, productiva y
Programa General : 04 Prevención de la exclusión por razones étnicas, religiosas, sociales, políticas y de orientación sex

INVERSIONES				Millones de pesos 2021			
Banco Proyectos			Presupuesto Definitivo	Ejecución Vigencia			
Año	IPC	Valor					
0		\$0	\$0.00			\$0.00	
0		\$0	\$0.00			\$0.00	
0		\$0	\$0.00			\$0.00	
0		\$0	\$0.00			\$0.00	
0		\$0	\$0.00			\$0.00	
TOTAL		\$0	REGISTRADO en el Banco de Proyectos				

VIGENCIA: 2021 AVANCE A: 30/09/2021

ACTIVIDADES DEL PROYECTO (* - actividad congelada)		Pond Vert.	Ene		Feb		Mar		Abr		May		Jun		Jul		Ago		Sep		Oct		Nov		Dic		TOTAL		Avance Actividad
			Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	
1.	IMPLEMENTAR EL MODELO DE INCLUSIÓN SOCIAL TENIENDO EN CUENTA LA ESTRATEGIA INCLUSION INDIVIDUAL, PROCESOS COMUNITARIOS Y DESARROLLO INSTITUCIONAL.	10.00	0.00	0.00	10.00	10.00	0.00	0.00	17.12	17.12	11.17	11.17	9.91	9.91	13.34		7.74		10.24		7.74		8.08		4.66		100.00	48.20	4.82
2.	REALIZAR SEGUIMIENTO AL PROCESO	5.00	5.83	5.83	5.83	5.83	5.83	5.83	5.83	5.83	5.83	5.83	15.83	0.00	5.83		5.83		15.83		5.83		5.83		15.87		100.00	29.15	1.46
3.	ENTREGAR TRANSFERENCIAS MONETARIAS CONDICIONADAS A 6.864 PERSONAS DE LOS SECTORES SOCIALES LGBTI IDENTIFICADAS, PARA SU SOSTENIBILIDAD EN PROCESOS DE DESARROLLO Y AMPLIACIÓN DE CAPACIDADES	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.67	6.67	0.00	0.00	0.00	0.00	13.30		19.97		13.30		13.30		13.30		20.16		100.00	6.67	1.00
4.	ACOMPañAR A 680 PERSONAS TRANSGÉNERO IDENTIFICADAS, PARA LOS TRÁMITES DE AJUSTE Y ACTUALIZACIÓN DE SUS DOCUMENTOS DE IDENTIDAD CONFORME A SUS CONSTRUCCIONES IDENTITARIAS	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.67	6.67	9.88	9.88	9.88	9.88	9.88		16.55		9.88		9.88		9.88		17.50		100.00	26.43	2.64
5.	ELABORAR E IMPLEMENTAR EL PLAN DE ACCIÓN PARA LA TRASNVERSALIZACIÓN DE LA PPLGBTI DESDE EL SECTOR SOCIAL	10.00	0.00	0.00	1.67	1.67	10.00	10.00	11.67	11.67	13.57	13.57	8.81	8.81	3.21		7.38		8.21		12.38		10.71		12.39		100.00	45.72	4.57
6.	REALIZAR ACCIONES CON ENFOQUE DIFERENCIAL RECONOCIENDO LAS INTERSECCIONALIDADES DE LAS PERSONAS DE LOS SECTORES SOCIALES LGBTI	5.00	0.00	0.00	17.50	17.50	0.00	0.00	10.00	10.00	17.50	17.50	0.00	0.00	10.00		17.50		0.00		10.00		17.50		0.00		100.00	45.00	2.25
7.	PONER EN MARCHA UN CENTRO COMUNITARIO MULTICOLOR PARA PERSONAS LGBTI	10.00	0.00	0.00	20.00	20.00	0.00	0.00	20.00	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00		20.00		0.00		0.00		20.00		0.00		100.00	60.00	6.00
8.	VINCULAR AL 100% DE LAS PERSONAS DE LOS SECTORES SOCIALES LGBTI, SUS FAMILIAS Y REDES DE APOYO A LOS SERVICIOS SOCIALES DE LA SUBDIRECCIÓN PARA ASUNTOS LGBTI, DESDE SUS UNIDADES OPERATIVAS.	20.00	8.48	8.48	8.32	8.32	8.32	8.32	8.32	8.32	8.32	8.32	8.32	0.00	8.32		8.32		8.32		8.32		8.32		8.32		100.00	41.76	8.35
9.	REFERENCIAR AL 100% DE LAS PERSONAS DE LOS SECTORES SOCIALES LGBTI SUS FAMILIAS Y REDES DE APOYO A LOS SERVICIOS SOCIALES DE LA SDIS Y OTROS SERVICIOS DE LA ADMINISTRACIÓN DISTRITAL	14.00	7.93	7.93	8.37	8.37	8.37	8.37	8.37	8.37	8.37	8.37	8.37	0.00	8.37		8.37		8.37		8.37		8.37		8.37		100.00	41.41	5.80
10.	ENTREGAR BONOS MULTICOLOR AL LAS PERSONAS DE LOS SECTORES LGBTI IDENTIFICADAS EN VULNERABILIDAD PARA BRINDAR RESPUESTA A LAS SITUACIONES GENERADAS POR LA EMERGENCIA SOCIAL Y SANITARIA	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8.76	0.00	16.26	0.00	8.76		16.26		8.76		16.26		8.76		16.18		100.00	0.00	0.00

Total ponderación vertical 100.00

TOTAL AVANCE DEL PROYECTO: 36.89

Plan de Desarrollo UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA BOGOTÁ DEL SIGLO XXI 2020 - 2024

Programación y avance de las actividades de los proyectos de inversión - Vigencia 2021

01 BDPP-ACEP (ADMINISTRACION CENTRAL Y ESTABLECIMIENTOS PUBLICOS)
122 Secretaría Distrital de Integración Social
7757 13 Implementación de estrategias y servicios integrales para el abordaje del fenómeno de habitabilidad en calle en Bogotá

PLAN DE DESARROLLO: 6 Un Nuevo Contrato Social y Ambiental para la Bogotá del Siglo XXI
Propósito : 01 Hacer un nuevo contrato social con igualdad de oportunidades para la inclusión social, productiva y
Programa General : 03 Movilidad social integral

INVERSIONES				Millones de pesos 2021			
Banco Proyectos			Presupuesto Definitivo	Ejecución Vigencia			
Año	IPC	Valor					
0		\$0	\$0.00			\$0.00	
0		\$0	\$0.00			\$0.00	
0		\$0	\$0.00			\$0.00	
0		\$0	\$0.00			\$0.00	
0		\$0	\$0.00			\$0.00	
TOTAL		\$0	REGISTRADO en el Banco de Proyectos				

VIGENCIA: 2021 AVANCE A: 30/09/2021

ACTIVIDADES DEL PROYECTO (* - actividad congelada)		Pond Vert.	Ene		Feb		Mar		Abr		May		Jun		Jul		Ago		Sep		Oct		Nov		Dic		TOTAL		Avance Actividad
			Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	
1.	IMPLEMENTAR UNA ESTRATEGIA TERRITORIAL PARA LA PREVENCIÓN Y ATENCIÓN DEL RIESGO DE HABITAR LA CALLE QUE INCLUYA ACCIONES AFIRMATIVAS Y PEDAGÓGICAS VINCULANDO A LA CIUDADANÍA EN GENERAL	20.00	3.48	3.48	3.32	3.32	18.32	15.32	3.32	6.32	3.32	3.32	18.32	18.32	3.32		3.32		18.32		3.32		3.32		18.32		100.00	50.08	10.02
2.	IMPLEMENTAR UNA ESTRATEGIA DE ABORDAJE COMUNITARIA DEL FENÓMENO DE HABITABILIDAD EN CALLE QUE INCENTIVE LOS DIÁLOGOS COMUNITARIOS Y VEEDURIAS CIUDADANAS PARA EL FORTALECIMIENTO DE REDES Y LA TRANSFORM	20.00	2.61	2.61	2.49	2.49	19.99	19.99	2.49	1.50	2.49	3.48	19.99	19.99	2.49		2.49		19.99		2.49		2.49		19.99		100.00	50.06	10.01
3.	DESARROLLAR UNA ESTRATEGIA MÓVIL DE ABORDAJE EN CALLE QUE ACERQUE LA ATENCIÓN INTEGRAL A LAS Y LOS CIUDADANAS Y CIUDADANOS HABITANTES DE CALLE EN TODAS LAS LOCALIDADES DE LA CIUDAD PARA LA MITIGACIÓN	30.00	2.61	2.61	2.49	2.49	19.99	19.99	2.49	2.49	2.49	2.49	19.99	19.99	2.49		2.49		19.99		2.49		2.49		19.99		100.00	50.06	15.02
4.	ATENDER DE MANERA INTEGRAL EN SERVICIOS INSTITUCIONALES A LAS Y LOS CIUDADANAS Y CIUDADANOS EN RIESGO Y HABITANTES DE CALLE PARA LA MITIGACIÓN DE RIESGOS Y REDUCCIÓN DE DAÑOS ASOCIADOS AL FENÓMENO.	10.00	1.74	1.74	1.66	1.66	11.66	11.66	1.66	1.66	1.66	1.66	31.66	31.66	1.66		1.66		11.66		1.66		1.66		31.66		100.00	50.04	5.00
5.	DESARROLLAR UNA ESTRATEGIA DE SEGUIMIENTO Y MONITOREO A PARTIR DE LOS INSTRUMENTOS CONSTRUIDOS DE LA POLÍTICA PÚBLICA DISTRITAL PARA LA HABITABILIDAD EN CALLE QUE CONTRIBUYA CON LA IMPLEMENTACIÓN Y	20.00	6.80	6.80	6.80	6.80	6.80	6.80	11.30	11.30	6.40	6.40	21.40	21.40	4.50		4.50		4.50		4.20		3.90		18.90		100.00	59.50	11.90
Total ponderación vertical		100.00	TOTAL AVANCE DEL PROYECTO:																										51.95

Plan de Desarrollo UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA BOGOTÁ DEL SIGLO XXI 2020 - 2024

Programación y avance de las actividades de los proyectos de inversión - Vigencia 2021

01 BDPP-ACEP (ADMINISTRACION CENTRAL Y ESTABLECIMIENTOS PUBLICOS)

122 Secretaria Distrital de Integración Social

7768 24 Implementación de una estrategia de acompañamiento a hogares con mayor pobreza evidente y oculta de Bogotá

PLAN DE DESARROLLO: 6 Un Nuevo Contrato Social y Ambiental para la Bogotá del Siglo XXI

Propósito : 01 Hacer un nuevo contrato social con igualdad de oportunidades para la inclusión social, productiva y

Programa General : 03 Movilidad social integral

INVERSIONES										Millones de pesos 2021				
Banco		Proyectos		IPC		Valor		Presupuesto Definitivo				Ejecución Vigencia		
Año														
0						\$0				\$0.00				\$0.00
0						\$0				\$0.00				\$0.00
0						\$0				\$0.00				\$0.00
0						\$0				\$0.00				\$0.00
0						\$0				\$0.00				\$0.00
TOTAL						\$0	REGISTRADO en el Banco de Proyectos							

VIGENCIA: 2021 AVANCE A: 30/09/2021

ACTIVIDADES DEL PROYECTO (* - actividad congelada)		Pond Vert.	Ene		Feb		Mar		Abr		May		Jun		Jul		Ago		Sep		Oct		Nov		Dic		TOTAL		Avance
			Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Actividad
1.	RECONOCIMIENTO DE LAS DINÁMICAS DE LOS TERRITORIOS CON POBREZAS, SEGREGACIÓN SOCIO ESPACIAL Y ANÁLISIS DE LA PERTINENCIA DE LA OFERTA DE LA SDIS	10.00	0.00	0.00	3.50	3.50	6.50	6.50	7.00	7.00	7.00	7.00	16.00	16.00	7.00		7.00		16.00		7.00		7.00		16.00		100.00	40.00	4.00
2.	IDENTIFICACIÓN Y ACOMPAÑAMIENTO A HOGARES CON POBREZA HISTÓRICA Y EMERGENTE EN BOGOTÁ.	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	4.00	6.00	12.00	6.00	0.00	18.00	24.00	6.00		6.00		18.00		6.00		6.00		18.00		100.00	40.00	20.00
3.	MONITOREAR EN LOS HOGARES ACOMPAÑADOS POR LA ESTRATEGIA EN SU LOGROS, AVANCES Y DIFICULTADES DEL PLAN "CONTRATO SOCIAL FAMILIAR PARA LA MOVILIDAD SOCIAL".	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	4.00	6.00	0.00	6.00	0.00	18.00	36.00	6.00		6.00		18.00		6.00		6.00		18.00		100.00	40.00	8.00
4.	APOYO A LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA DE PERSONAS ADULTAS Y SUS FAMILIAS EN CONDICIÓN DE POBREZA OCULTA	20.00	0.00	0.00	6.00	6.00	10.00	6.00	4.00	0.00	10.00	6.00	6.00	18.00	12.00		12.00		24.00		0.00		0.00		16.00		100.00	36.00	7.20
Total ponderación vertical		100.00	TOTAL AVANCE DEL PROYECTO:																										39.20

Plan de Desarrollo UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA BOGOTÁ DEL SIGLO XXI 2020 - 2024

Programación y avance de las actividades de los proyectos de inversión - Vigencia 2021

01 BDPP-ACEP (ADMINISTRACION CENTRAL Y ESTABLECIMIENTOS PUBLICOS)
122 Secretaría Distrital de Integración Social
7770 11 Compromiso con el envejecimiento activo y una Bogotá cuidadora e incluyente

PLAN DE DESARROLLO: 6 Un Nuevo Contrato Social y Ambiental para la Bogotá del Siglo XXI
Propósito : 01 Hacer un nuevo contrato social con igualdad de oportunidades para la inclusión social, productiva y
Programa General : 06 Sistema Distrital del Cuidado

INVERSIONES			Millones de pesos 2021	
Año	Banco	Proyectos IPC Valor	Presupuesto Definitivo	Ejecución Vigencia
0		\$0	\$0.00	\$0.00
0		\$0	\$0.00	\$0.00
0		\$0	\$0.00	\$0.00
0		\$0	\$0.00	\$0.00
0		\$0	\$0.00	\$0.00
TOTAL		\$0	REGISTRADO en el Banco de Proyectos	

VIGENCIA: 2021 AVANCE A: 30/09/2021

ACTIVIDADES DEL PROYECTO (* - actividad congelada)	Pond Vert.	Ene		Feb		Mar		Abr		May		Jun		Jul		Ago		Sep		Oct		Nov		Dic		TOTAL		Avance Actividad
		Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	
1. IMPLEMENTAR LOS PROCESOS REQUERIDOS PARA LA DISPERSIÓN DE RECURSOS PARA LA ENTREGA DE LOS APOYOS ECONÓMICOS DE LAS PERSONAS MAYORES DEL DISTRITO	9.38	4.00	4.00	4.00	4.00	6.00	6.00	8.00	8.00	11.00	11.00	11.00	11.00	18.00		12.00		8.00		6.00		6.00		6.00		100.00	44.00	4.13
2. REALIZAR LA IMPLEMENTACIÓN Y SEGUIMIENTO A LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE APOYOS ECONÓMICOS	9.38	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33		8.33		8.33		8.33		8.33		8.37		100.00	49.98	4.69
3. DISEÑAR, ACTUALIZAR Y HACER SEGUIMIENTO DE MODELOS DE ATENCIÓN, LINEAMIENTOS TÉCNICOS Y ESTANDARES DE CALIDAD PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO SOCIAL	9.38	4.17	4.17	12.50	12.50	4.17	4.17	12.50	12.50	4.17	4.17	12.50	12.50	4.17		12.50		4.16		12.49		4.16		12.51		100.00	50.01	4.69
4. IMPLEMENTAR DE LOS SERVICIOS SOCIALES CON ENFOQUES TERRITORIAL Y DIFERENCIAL.	9.38	4.17	4.17	4.17	4.17	16.67	16.67	4.17	4.17	4.17	4.17	16.67	16.67	4.17		4.17		16.66		4.16		4.16		16.66		100.00	50.02	4.69
5. IMPLEMENTAR SERVICIOS SOCIALES CON ENFOQUES TERRITORIAL Y DIFERENCIAL.	9.38	7.50	7.50	0.00	0.00	7.50	7.50	0.00	0.00	32.50	32.50	0.00	0.00	7.50		25.00		10.00		0.00		10.00		0.00		100.00	47.50	4.46
6. DISEÑAR, ACTUALIZAR Y HACER SEGUIMIENTO DE MODELOS DE ATENCIÓN, LINEAMIENTOS TÉCNICOS Y ESTANDARES DE CALIDAD PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO SOCIAL	9.38	0.00	0.00	0.00	0.00	25.00	25.00	0.00	0.00	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00		25.00		25.00		0.00		0.00		0.00		100.00	50.00	4.69
7. IMPLEMENTAR SERVICIOS SOCIALES CON ENFOQUES TERRITORIAL Y DIFERENCIAL.	9.38	2.49	2.49	9.13	9.13	2.49	2.49	9.13	9.13	2.49	2.49	39.17	39.17	2.52		9.20		2.52		9.20		2.49		9.17		100.00	64.90	6.09
8. DISEÑAR, ACTUALIZAR Y HACER SEGUIMIENTO DE MODELOS DE ATENCIÓN, LINEAMIENTOS TÉCNICOS Y ESTANDARES DE CALIDAD PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO SOCIAL	9.38	2.49	2.49	2.49	2.49	2.49	2.49	29.49	2.49	2.49	2.49	2.49	2.49	17.52		14.52		2.52		2.52		18.49		2.49		100.00	14.94	1.40
9. IMPLEMENTAR UNA ESTRATEGIA PARA LA PROMOCIÓN Y CONSTITUCIÓN DE REDES DE CUIDADO COMUNITARIO EN DIEZ (10) LOCALIDADES DE LA CIUDAD	10.00	7.00	7.00	3.00	3.00	14.00	14.00	6.00	6.00	14.00	14.00	6.00	6.00	14.00		6.00		12.25		6.00		8.75		3.00		100.00	50.00	5.00
10. DISEÑAR E IMPLEMENTAR UNA LÍNEA DE APOYO JURÍDICO Y PSICOSOCIAL PARA LA PREVENCIÓN Y DEFENSA DE PERSONAS MAYORES EN RIESGO O VÍCTIMAS DE VIOLENCIA EN EL DISTRITO	3.33	7.83	7.83	9.33	9.33	3.33	3.33	13.83	13.83	3.33	3.33	15.33	15.33	3.33		15.33		3.31		15.33		3.36		6.36		100.00	52.98	1.76
11. TRANSVERSALIZACIÓN DE LA PPSEV A NIVEL INTERSECTORIAL	3.33	0.00	0.00	0.00	0.00	7.50	7.50	0.00	0.00	52.50	52.50	7.50	7.50	0.00		0.00		7.50		17.50		0.00		7.50		100.00	67.50	2.25
12. FORTALECER LAS INSTANCIAS DE PARTICIPACIÓN SOCIAL EN EL MARCO DE LA TERRITORIALIZACIÓN DE LA PPSEV	3.30	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	20.00	0.00		0.00		20.00		0.00		0.00		40.00		100.00	40.00	1.32
13. GENERAR DOCUMENTOS DE INVESTIGACIÓN RELACIONADOS CON LA EVALUACIÓN DE LA PPSEV, CARACTERIZACIÓN DE APOYOS ECONÓMICOS Y ENVEJECIMIENTO Y VEJEZ.	5.00	25.00	25.00	0.00	0.00	25.00	25.00	12.50	12.50	0.00	0.00	0.00	0.00	12.50		0.00		0.00		12.50		0.00		12.50		100.00	62.50	3.13

Total ponderación vertical 100.00

TOTAL AVANCE DEL PROYECTO: 48.29

Plan de Desarrollo UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA BOGOTÁ DEL SIGLO XXI 2020 - 2024

Programación y avance de las actividades de los proyectos de inversión - Vigencia 2021

01 BDPP-ACEP (ADMINISTRACION CENTRAL Y ESTABLECIMIENTOS PUBLICOS)
122 Secretaria Distrital de Integración Social
7771 15 Fortalecimiento de las oportunidades de inclusión de las personas con discapacidad, familias y sus cuidadores-as en Bogotá

PLAN DE DESARROLLO: 6 Un Nuevo Contrato Social y Ambiental para la Bogotá del Siglo XXI
Propósito : 01 Hacer un nuevo contrato social con igualdad de oportunidades para la inclusión social, productiva y
Programa General : 06 Sistema Distrital del Cuidado

INVERSIONES																Millones de pesos 2021									
Año		Banco Proyectos IPC		Valor		Presupuesto Definitivo										Ejecución Vigencia									
0				\$0												\$0.00									\$0.00
0				\$0												\$0.00									\$0.00
0				\$0												\$0.00									\$0.00
0				\$0												\$0.00									\$0.00
0				\$0												\$0.00									\$0.00
TOTAL				\$0	REGISTRADO en el Banco de Proyectos																				

VIGENCIA: 2021 AVANCE A: 30/09/2021

ACTIVIDADES DEL PROYECTO (* - actividad congelada)	Pond Vert.	Ene		Feb		Mar		Abr		May		Jun		Jul		Ago		Sep		Oct		Nov		Dic		TOTAL		Avance Actividad
		Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	
1. DISEÑAR E IMPLEMENTAR UNA ESTRATEGIA CON ENFOQUE TERRITORIAL (MÓVIL), DIFERENCIAL Y DE GÉNERO, PARA CUIDADORES Y CUIDADORAS DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD	12.00	3.00	3.00	21.30	21.30	12.30	12.30	6.30	6.30	9.30	9.30	6.30	6.30	9.30		6.30		6.30		6.30		6.30		7.00		100.00	58.50	7.02
2. ENTREGAR TRANSFERENCIAS CONDICIONADAS A CUIDADORES-AS DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD EN PROCESOS ARTICULADOS DE FORMACIÓN Y CUALIFICACIÓN SEGÚN CONDICIONES TÉCNICAS DEFINIDOS POR LA ENTIDAD.	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	8.60	2.00	8.60	0.00	18.60	12.00	8.60		8.60		8.60		8.60		8.60		20.20		100.00	15.00	0.75
3. DESARROLLAR ACCIONES QUE PROMUEVAN ACTIVIDADES DE RESPIRO EN CUIDADORES-AS DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD.	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14.28	14.28	14.28		14.28		14.29		14.29		14.29		14.29		100.00	14.28	0.71
4. BRINDAR ATENCIÓN INTEGRAL A LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD, FAMILIAS, CUIDADORES- AS MEDIANTE LA IMPLEMENTACIÓN DE LOS AJUSTES RAZONABLES, CON EL PROPÓSITO DE GARANTIZAR LOS DERECHOS DE LA POBLACIÓN.	21.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00		8.00		8.00		8.00		8.00		12.00		100.00	48.00	10.08
5. PROMOVER ACCIONES TRANSECTORIAL Y CONCERTADAS CON DIFERENTES SECTORES PÚBLICOS Y PRIVADOS, QUE LE PERMITA A LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD, FAMILIAS Y CUIDADORES-AS EL GOCE PLENO DE SUS DERECHOS	4.00	0.00	0.00	9.09	9.09	9.09	9.09	9.09	9.09	9.09	9.09	9.09	9.09	9.09		9.09		9.09		9.09		9.09		9.10		100.00	45.45	1.82
6. ADELANTAR EL REGISTRO DE CUIDADORAS Y CUIDADORES DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD DE BOGOTÁ.	8.00	8.00	2.40	8.00	13.60	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	0.00	8.00	2.40	8.00		8.00		8.00		8.00		8.00		12.00		100.00	34.40	2.75
7. BRINDAR ATENCIÓN MEDIANTE ACCIONES QUE FOMENTEN LA INCLUSIÓN SOCIAL EFECTIVA DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD, CUIDADORES-AS Y SUS FAMILIAS.	5.00	8.00	3.20	8.00	3.20	8.00	3.20	8.00	3.20	8.00	0.00	8.00	2.40	8.00		8.00		8.00		8.00		8.00		12.00		100.00	15.20	0.76
8. IDENTIFICAR LOS ENTORNOS DE INCLUSIÓN EDUCATIVOS Y PRODUCTIVOS EN EL TERRITORIO Y CARACTERIZAR A LA POBLACIÓN CON DISCAPACIDAD, SUS FAMILIAS, CUIDADORES - AS PARA ACCEDER A ESTOS.	5.00	4.00	4.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00		9.00		9.00		9.00		9.00		6.00		100.00	49.00	2.45
9. DESARROLLAR ACCIONES DE ARTICULACIÓN TRANSECTORIAL EN EL MARCO DE LA MISIONALIDAD DE LA ENTIDAD, PARA LA GENERACIÓN DE OPORTUNIDADES DE INCLUSIÓN EDUCATIVA Y PRODUCTIVA	8.00	4.00	4.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00		9.00		9.00		9.00		9.00		6.00		100.00	49.00	3.92
10. "IMPLEMENTAR ACCIONES PARA EL DESARROLLO Y SEGUIMIENTO DE LOS PROCESOS DE INCLUSIÓN EN LOS ENTORNOS EDUCATIVOS Y PRODUCTIVOS DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD, SUS FAMILIAS Y CUIDADORES-AS.	6.00	4.00	4.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00		9.00		9.00		9.00		9.00		6.00		100.00	49.00	2.94
11. DISEÑAR Y DESARROLLAR ACCIONES QUE FAVOREZCAN LA REFORMULACIÓN E IMPLEMENTACIÓN DE LA POLÍTICA PÚBLICA DE DISCAPACIDAD PARA EL DISTRITO CAPITAL Y SU INTERSECCIONALIDAD CON OTRAS	8.00	0.00	0.00	2.50	2.50	10.00	10.00	5.00	5.00	5.00	5.00	25.00	25.00	5.00		5.00		10.00		5.00		5.00		22.50		100.00	47.50	3.80
12. "DESARROLLAR ACCIONES DE ARTICULACIÓN TRANSECTORIAL PARA EL FORTALECIMIENTO DE PROCESOS DE FORMACIÓN.	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.50	20.50	3.00	3.00	3.00	3.00	20.50	20.50	3.00		3.00		20.50		3.00		3.00		20.50		100.00	47.00	3.29
13. "PROMOVER ACCIONES PARA EL DESARROLLO DE COMPETENCIAS ORIENTADAS A LA INCLUSIÓN SOCIAL Y	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	34.00	34.00	4.00		4.00		4.00		4.00		4.00		34.00		100.00	46.00	2.76

Plan de Desarrollo UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA BOGOTÁ DEL SIGLO XXI 2020 - 2024

Programación y avance de las actividades de los proyectos de inversión - Vigencia 2021

01 BDPP-ACEP (ADMINISTRACION CENTRAL Y ESTABLECIMIENTOS PUBLICOS)

122 Secretaria Distrital de Integración Social


7771 15 Fortalecimiento de las oportunidades de inclusión de las personas con discapacidad, familias y sus cuidadores-as en Bogotá

ACTIVIDADES DEL PROYECTO (* - actividad congelada)	Pond Vert.	Ene		Feb		Mar		Abr		May		Jun		Jul		Ago		Sep		Oct		Nov		Dic		TOTAL		Avance			
		Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Actividad			
PRODUCTIVA DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD, CUIDADORES-AS																															
Total ponderación vertical		100.00		TOTAL AVANCE DEL PROYECTO:																										43.05	

122 - Secretaría Distrital de Integración Social

Proyecto de inversión

7564 Mejoramiento de la capacidad de respuesta institucional de las Comisarías de Familia en Bogotá




Mes	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
Programado	12.80	21.34	30.02	35.58	39.26	47.81	51.49	59.76	73.47	80.58	87.68	100.00
Ejecutado	12.80	21.34	30.02	45.40	45.40	45.40						

122 - Secretaría Distrital de Integración Social

Proyecto de inversión

7565 Suministro de espacios adecuados, inclusivos y seguros para el desarrollo social integral en Bogotá




Mes	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
Programado	0.93	5.02	7.52	18.57	43.01	52.66	56.97	65.95	69.14	71.46	85.27	100.00
Ejecutado	0.60	1.67	2.41	7.20	12.76	13.74						

122 - Secretaría Distrital de Integración Social

Proyecto de inversión

7730 Servicio de atención a la población proveniente de flujos migratorios mixtos en Bogotá




Mes	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
Programado	2.63	9.27	24.91	31.06	36.92	53.46	58.65	63.88	79.72	84.60	89.34	100.00
Ejecutado	2.63	9.27	24.91	31.44	38.37	52.71						

122 - Secretaría Distrital de Integración Social

Proyecto de inversión

7733 Fortalecimiento institucional para una gestión pública efectiva y transparente en la ciudad de Bogotá




Mes	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
Programado	0.99	5.78	13.82	26.04	29.48	47.67	58.44	61.45	67.38	72.92	75.35	100.00
Ejecutado	0.99	3.68	14.00	28.31	31.75	47.48						

122 - Secretaría Distrital de Integración Social

Proyecto de inversión

7735 Fortalecimiento de los procesos territoriales y la construcción de respuestas integradoras e innovadoras en los territorios de Bogotá - Región




Mes	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
Programado	0.58	4.28	12.57	19.61	25.40	30.71	45.17	54.58	63.50	69.96	74.98	100.00
Ejecutado	0.58	4.28	11.07	19.11	25.40	30.71						

122 - Secretaría Distrital de Integración Social

Proyecto de inversión

7740 Generación JÓVENES CON DERECHOS en Bogotá




Mes	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
Programado	4.11	9.65	23.10	31.96	40.84	54.24	60.65	67.50	77.80	84.18	90.42	100.00
Ejecutado	0.40	0.75	1.45	1.81	2.17	3.65						

122 - Secretaría Distrital de Integración Social

Proyecto de inversión

7741 Fortalecimiento de la gestión de la información y el conocimiento con enfoque participativo y territorial de la Secretaria Distrital de Integración Social en Bogotá




Mes	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
Programado	4.60	9.10	19.58	28.40	34.51	45.26	52.78	60.78	70.75	78.59	84.70	100.00
Ejecutado	4.53	8.96	19.69	27.12	34.27	44.51						

122 - Secretaría Distrital de Integración Social

Proyecto de inversión

7744 Generación de Oportunidades para el Desarrollo Integral de la Niñez y la Adolescencia de Bogotá




Mes	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
Programado	0.00	3.48	9.45	22.83	27.97	37.82	43.24	54.57	61.33	66.42	75.40	100.00
Ejecutado	0.00	3.27	6.57	17.25	22.87	35.82						

122 - Secretaría Distrital de Integración Social

Proyecto de inversión

7745 Compromiso por una alimentación integral en Bogotá




Mes	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
Programado	3.49	8.58	20.08	29.07	34.98	47.24	54.33	61.18	72.76	79.51	86.43	100.00
Ejecutado	3.49	8.58	17.44	26.33	31.47	44.91						

122 - Secretaría Distrital de Integración Social

Proyecto de inversión

7748 Fortalecimiento de la gestión institucional y desarrollo integral del talento humano en Bogotá




Mes	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
Programado	3.04	10.78	18.97	28.81	37.00	45.57	55.41	64.10	72.29	80.48	90.75	100.00
Ejecutado	3.04	10.06	18.61	28.59	36.75	45.20						

122 - Secretaría Distrital de Integración Social

Proyecto de inversión

7749 Implementación de la estrategia de territorios cuidadores en Bogotá




Mes	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
Programado	5.25	10.50	19.75	29.00	38.75	48.50	54.90	61.30	73.60	80.45	86.00	100.00
Ejecutado	4.25	10.50	19.75	29.00	35.68	48.61						

122 - Secretaría Distrital de Integración Social

Proyecto de inversión

7752 Contribución a la protección de los derechos de las familias especialmente de sus integrantes afectados por la violencia intrafamiliar en la ciudad de Bogotá




Mes	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
Programado	3.52	11.16	21.08	28.88	38.02	47.36	51.30	56.08	69.62	76.00	81.46	100.00
Ejecutado	2.90	10.68	19.64	28.00	38.42	47.64						

122 - Secretaría Distrital de Integración Social

Proyecto de inversión

7753 Prevención de la maternidad y paternidad temprana en Bogotá




Mes	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
Programado	0.00	3.55	10.00	16.65	28.00	32.65	39.30	50.55	66.60	76.45	84.70	100.00
Ejecutado	0.00	0.10	0.23	0.96	3.52	5.56						

122 - Secretaría Distrital de Integración Social

Proyecto de inversión

7756 Compromiso social por la diversidad en Bogotá




Mes	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
Programado	3.10	10.27	14.39	24.57	34.12	40.77	49.12	61.45	69.99	78.78	89.73	100.00
Ejecutado	3.10	10.27	14.39	24.57	34.03	36.89						

122 - Secretaría Distrital de Integración Social

Proyecto de inversión

7757 Implementación de estrategias y servicios integrales para el abordaje del fenómeno de habitabilidad en calle en Bogotá




Mes	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
Programado	3.54	6.97	23.16	27.49	30.85	51.95	54.93	57.90	73.63	76.54	79.40	100.00
Ejecutado	3.54	6.97	22.56	27.29	30.85	51.95						

122 - Secretaría Distrital de Integración Social

Proyecto de inversión

7768 Implementación de una estrategia de acompañamiento a hogares con mayor pobreza evidente y oculta de Bogotá




Mes	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
Programado	0.00	1.55	11.20	16.90	23.80	39.20	46.50	53.80	72.80	77.70	82.60	100.00
Ejecutado	0.00	1.55	6.20	12.90	14.80	39.20						

122 - Secretaría Distrital de Integración Social

Proyecto de inversión

7770 Compromiso con el envejecimiento activo y una Bogotá cuidadora e incluyente




Mes	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
Programado	5.32	9.74	20.23	28.63	40.34	50.82	58.79	70.29	79.77	86.10	92.12	100.00
Ejecutado	5.32	9.74	20.23	26.10	37.81	48.29						

122 - Secretaría Distrital de Integración Social

Proyecto de inversión

7771 Fortalecimiento de las oportunidades de inclusión de las personas con discapacidad, familias y sus cuidadores-as en Bogotá



Mes	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
Programado	3.84	11.39	20.18	27.01	34.20	46.87	54.78	62.32	71.49	79.03	86.58	100.00
Ejecutado	3.15	10.91	19.46	25.72	31.44	43.05						

Plan de Desarrollo UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA BOGOTÁ DEL SIGLO XXI 2020 - 2024

Programación y avance de las actividades de los proyectos de inversión - Vigencia 2021

01 BDPP-ACEP (ADMINISTRACION CENTRAL Y ESTABLECIMIENTOS PUBLICOS)
125 Departamento Administrativo del Servicio Civil Distrital
7567 29 Modernización de la arquitectura institucional del DASCD Bogotá

PLAN DE DESARROLLO: 6 Un Nuevo Contrato Social y Ambiental para la Bogotá del Siglo XXI

Propósito : 05 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente

Programa General : 56 Gestión Pública Efectiva

INVERSIONES				Millones de pesos 2021			
Banco Proyectos			Presupuesto Definitivo	Ejecución Vigencia			
Año	IPC	Valor					
0		\$0	\$0.00			\$0.00	
0		\$0	\$0.00			\$0.00	
0		\$0	\$0.00			\$0.00	
0		\$0	\$0.00			\$0.00	
0		\$0	\$0.00			\$0.00	
TOTAL		\$0	REGISTRADO en el Banco de Proyectos				

VIGENCIA: 2021 AVANCE A: 30/09/2021

ACTIVIDADES DEL PROYECTO (* - actividad congelada)		Pond Vert.	Ene		Feb		Mar		Abr		May		Jun		Jul		Ago		Sep		Oct		Nov		Dic		TOTAL		Avance Actividad
			Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	
1.	RACIONALIZAR 16 PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS DE LA ENTIDAD.	0.00																											
1.1	EJECUTAR CRONOGRAMA RACIONALIZAR 16 PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS DE LA ENTIDAD	6.60	0.00	0.00	28.00	0.00	7.20	30.70	0.00	0.00	7.20	0.00	0.00	7.65	7.20		0.00		7.20		0.00		43.20				100.00	38.35	2.53
2.	EJECUTAR Y HACER 4 SEGUIMIENTOS ANUALES A LAS POLÍTICAS, PLANES, PROYECTOS Y PROGRAMAS DE LAS DIFERENTES ÁREAS.	0.00																											
2.1	EJECUTAR CRONOGRAMA PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA-OTIC	6.70	7.89	0.00	3.84	0.00	6.99	18.41	14.35	0.00	18.01	0.00	8.51	34.30	11.15		3.74		4.28		13.68		5.88		1.68		100.00	52.71	3.53
2.2	EJECUTAR CRONOGRAMA PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA-SBBD	6.70	5.98	0.00	3.66	0.00	3.66	7.31	16.58	0.00	17.54	0.00	8.90	45.25	10.58		3.58		7.50		10.50		5.77		5.75		100.00	52.56	3.52
2.3	EJECUTAR CRONOGRAMA PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA-OAP	6.60	7.00	0.00	3.70	0.00	6.20	17.27	14.00	0.00	13.00	0.00	10.11	31.85	11.35		6.34		10.00		11.30		6.00		1.00		100.00	49.12	3.24
2.4	EJECUTAR CRONOGRAMA PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA-OCI	6.70	11.52	0.00	2.00	0.00	2.00	15.53	5.93	0.00	17.41	0.00	17.14	33.49	15.45		1.16		7.62		11.41		7.16		1.20		100.00	49.02	3.28
2.5	EJECUTAR CRONOGRAMA PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA-SGC	6.60	3.50	0.00	4.48	0.00	8.64	16.47	13.80	0.00	13.45	0.00	8.31	30.19	9.57		6.94		12.34		10.69		4.91		3.37		100.00	46.66	3.08
2.6	EJECUTAR CRONOGRAMA PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA-STJ	6.60	6.98	0.00	6.65	0.00	5.97	21.55	14.20	0.00	14.74	0.00	12.44	28.22	10.80		2.12		9.50		8.10		6.50		2.00		100.00	49.77	3.28
2.7	EJECUTAR CRONOGRAMA PLAN ANUAL DE AUDITORÍA	6.70	15.50	0.00	18.62	0.00	9.22	37.93	9.92	0.00	13.23	0.00	4.22	23.76	4.92		13.42		7.73		0.90		1.92		0.40		100.00	61.69	4.13
2.8	EJECUTAR CRONOGRAMA PLAN DE SOSTENIBILIDAD CONTABLE DEL DASCD	6.70	10.16	0.00	9.61	0.00	6.27	26.04	6.27	0.00	8.77	0.00	7.27	21.52	6.27		6.27		8.77		6.27		15.27		8.80		100.00	47.56	3.19
2.9	EJECUTAR CRONOGRAMA SEGUIMIENTO POR DEPENDENCIAS EN LA IMPLEMENTACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LAS ACCIONES DEL MIPG	6.70	5.50	0.00	9.90	0.00	14.90	31.55	9.90	0.00	12.40	0.00	9.90	32.45	12.40		2.40		2.40		4.90		9.90		5.50		100.00	64.00	4.29
2.10	EJECUTAR CRONOGRAMA SOSTENIMIENTO DEL PIGA EN EL DASCD	6.60	7.57	0.00	8.48	0.00	10.82	27.00	9.07	0.00	6.32	0.00	8.65	24.00	7.57		7.82		7.82		7.07		7.99		10.82		100.00	51.00	3.37
3.	ADELANTAR 2 ACCIONES ANUALES PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE GESTIÓN DOCUMENTAL	0.00																											
3.1	EJECUTAR CRONOGRAMA PLAN INSTITUCIONAL DE ARCHIVOS - PINAR Y PROGRAMA DE GESTIÓN DOCUMENTAL-PGD	6.70	0.45	0.00	1.35	0.00	11.35	14.65	11.00	0.00	8.46	0.00	12.96	30.62	6.71		10.56		12.18		7.43		11.30		6.25		100.00	45.27	3.03
3.2	EJECUTAR CRONOGRAMA SISTEMA DE GESTIÓN DE DOCUMENTO ELECTRÓNICO DE ARCHIVO - SGDEA	6.70	0.00	0.00	0.00	0.00	18.00	21.00	18.00	0.00	18.40	0.00	6.40	39.80	6.40		6.40		6.40		6.40		6.40		7.20		100.00	60.80	4.07
4.	IMPLEMENTAR 1 MODELO INTEGRAL DE ATENCIÓN A LA CIUDADANÍA INCORPORANDO EL ENFOQUE POBLACIONAL, DIFERENCIAL.	0.00																											
4.1	EJECUTAR CRONOGRAMA ELABORAR MODELO INTEGRAL DE ATENCIÓN A LA CIUDADANÍA INCORPORANDO EL ENFOQUE POBLACIONAL DIFERENCIAL	6.70	6.10	0.00	17.12	0.00	14.48	34.83	11.91	0.00	8.75	0.00	11.64	28.37	11.50		4.70		4.20		2.07		1.59		5.94		100.00	63.20	4.23
5.	DESARROLLAR 1 ESTRATEGIA DE GOBIERNO ABIERTO Y TRANSPARENCIA EN EL DASCD.	0.00																											
5.1	EJECUTAR CRONOGRAMA PLAN DE COMUNICACIONES 2021	6.70																									100.00	44.04	2.95

Plan de Desarrollo UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA BOGOTÁ DEL SIGLO XXI 2020 - 2024

Programación y avance de las actividades de los proyectos de inversión - Vigencia 2021

01 BDPP-ACEP (ADMINISTRACION CENTRAL Y ESTABLECIMIENTOS PUBLICOS)

125 Departamento Administrativo del Servicio Civil Distrital

7567 29 Modernización de la arquitectura institucional del DASCD Bogotá

ACTIVIDADES DEL PROYECTO (* - actividad congelada)	Pond Vert.	Ene		Feb		Mar		Abr		May		Jun		Jul		Ago		Sep		Oct		Nov		Dic		TOTAL		Avance			
		Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Actividad			
		5.75	0.00	12.70	0.00	11.21	25.00	6.21	0.00	6.21	0.00	6.21	19.04	6.23		7.03		6.63		9.53		15.19		7.10							
Total ponderación vertical		100.00																										TOTAL AVANCE DEL PROYECTO:		51.74	

Plan de Desarrollo UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA BOGOTÁ DEL SIGLO XXI 2020 - 2024

Programación y avance de las actividades de los proyectos de inversión - Vigencia 2021

01 BDPP-ACEP (ADMINISTRACION CENTRAL Y ESTABLECIMIENTOS PUBLICOS)
125 Departamento Administrativo del Servicio Civil Distrital
7670 16 Implementación de acciones efectivas para la gestión integral del talento humano distrital al servicio de la Bogotá del Siglo XXI

PLAN DE DESARROLLO: 6 Un Nuevo Contrato Social y Ambiental para la Bogotá del Siglo XXI
Propósito : 05 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente
Programa General : 56 Gestión Pública Efectiva

INVERSIONES			Millones de pesos 2021	
Año	Banco IPC	Proyectos Valor	Presupuesto Definitivo	Ejecución Vigencia
0		\$0	\$0.00	\$0.00
0		\$0	\$0.00	\$0.00
0		\$0	\$0.00	\$0.00
0		\$0	\$0.00	\$0.00
0		\$0	\$0.00	\$0.00
TOTAL		\$0	REGISTRADO en el Banco de Proyectos	

VIGENCIA: 2021 AVANCE A: 30/09/2021

ACTIVIDADES DEL PROYECTO (* - actividad congelada)	Pond Vert.	Ene		Feb		Mar		Abr		May		Jun		Jul		Ago		Sep		Oct		Nov		Dic		TOTAL		Avance
		Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Actividad
1. REDISEÑO Y ESTANDARIZACION DE ESTRUCTURAS ORGANIZACIONALES	0.00																											
1.1 EJECUTAR CRONOGRAMA PROGRAMA DISTRITAL PARA LA MODERNIZACIÓN DE ESTRUCTURAS ORGANIZACIONALES Y ACTUALIZACIÓN DE PLANTAS DE PERSONAL DE LOS ORGANISMOS Y ENTIDADES DEL DISTRITO	3.30	0.00	0.00	10.00	0.00	25.00	12.50	7.50	0.00	0.00	0.00	7.50	19.50	10.00		12.50		0.00		7.50		10.00		10.00		100.00	32.00	1.06
2. ASISTIR TÉCNICAMENTE A ENTIDADES Y ORGANISMOS DISTRITALES EN LA GETH	0.00																											
2.1 EJECUTAR CRONOGRAMA LINEAMIENTO DE GESTIÓN ESTRATEGICA DEL TALENTO HUMANO IMPLEMENTADO EN ENTIDADES Y ORGANISMOS DEL DISTRITO	3.30	0.00	0.00	5.00	0.00	12.50	11.25	0.00	0.00	6.25	0.00	6.25	12.50	6.25		0.00		12.50		20.00		22.50		8.75		100.00	23.75	0.78
2.2 EJECUTAR CRONOGRAMA PLAN INSTITUCIONAL DE CAPACITACIÓN -PIC- EN LÍNEA	3.30	3.96	0.00	21.34	0.00	6.27	30.69	9.02	0.00	3.52	0.00	11.77	27.17	3.52		3.52		6.27		6.52		12.02		12.27		100.00	57.86	1.91
2.3 EJECUTAR CRONOGRAMA PROGRAMA DE MOVILIDAD LABORAL	3.30	0.00	0.00	15.00	0.00	18.75	23.00	3.34	0.00	0.00	0.00	18.75	0.00	3.33		0.00		18.75		0.00		22.08		0.00		100.00	23.00	0.76
2.4 EJECUTAR CRONOGRAMA SISTEMA DE SEGUIMIENTO AL PROGRAMA DE GESTIÓN DE CONFLICTOS DE INTERÉS, IMPLEMENTADO	3.30	0.00	0.00	5.00	0.00	35.00	20.00	25.00	0.00	15.00	0.00	0.00	5.00	0.00		10.00		0.00		0.00		0.00		10.00		100.00	25.00	0.83
3. ESTRATEGIA DE FORMALIZACIÓN, DIGNIFICACIÓN Y ACCESO PÚBLICO Y MERITOCRÁTICO	0.00																											
3.1 EJECUTAR CRONOGRAMA BANCO DE PROVEEDORES ¿TALENTO NO PALANCA¿	3.30	0.00	0.00	10.00	0.00	21.25	31.25	8.34	0.00	0.00	0.00	31.25	39.50	8.33		0.00		6.25		8.33		0.00		6.25		100.00	70.75	2.33
3.2 EJECUTAR CRONOGRAMA ESTRUCTURACIÓN DE LA PROPUESTA NORMATIVA PARA PARA REGULARIZAR EL RÉGIMEN SALARIAL DE LOS EMPLEADOS PÚBLICOS DEL DISTRITO CAPITAL	3.30	0.00	0.00	5.00	0.00	5.00	5.00	20.00	0.00	17.50	0.00	5.00	0.00	7.50		12.50		10.00		7.50		5.00		5.00		100.00	5.00	0.17
3.3 EJECUTAR CRONOGRAMA ESTRUCTURACIÓN DE LA PROPUESTA NORMATIVA PARA REGULAR LA CONTRATACIÓN POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES Y DE APOYO A LA GESTIÓN EN EL NIVEL TERRITORIAL	3.30	0.00	0.00	10.00	0.00	15.00	0.00	15.00	0.00	15.00	0.00	0.00	20.90	10.00		10.00		7.50		7.50		0.00		10.00		100.00	20.90	0.69
3.4 EJECUTAR CRONOGRAMA ESTRUTURACIÓN DE LA PROPUESTA NORMATIVA PARA PROMOVER ACCIONES AFIRMATIVAS PARA MUJERES EN ESTADO DE GESTACIÓN Y PERSONAS CON ENFERMEDADES CATASTRÓFICAS CPS	3.30	0.00	0.00	10.00	0.00	12.50	0.00	12.50	0.00	30.00	0.00	0.00	15.95	5.00		5.00		7.50		7.50		10.00		0.00		100.00	15.95	0.53
3.5 EJECUTAR CRONOGRAMA PROGRAMA DE RECLUTAMIENTO DE TALENTOS	3.30	0.00	0.00	2.50	0.00	12.50	13.75	5.00	0.00	5.00	0.00	30.00	40.00	2.50		5.00		5.00		7.50		0.00		25.00		100.00	53.75	1.77
3.6 EJECUTAR CRONOGRAMA PROPUESTA NORMATIVA PARA IMPULSAR LA ADOPCIÓN DE EMPLEOS DE GERENTES TÉCNICOS EN LA ADMINISTRACIÓN DISTRITAL	3.30	0.00	0.00	5.00	0.00	7.50	0.00	12.50	0.00	13.20	0.00	13.20	0.00	13.60		5.00		5.00		10.00		7.50		7.50		100.00	0.00	0.00
3.7 EJECUTAR CRONOGRAMA PROPUESTA NORMATIVA PARA LA ADOPCIÓN DE UN RÉGIMEN LABORAL ESPECÍFICO PARA LAS SERVIDORAS Y LOS SERVIDORES DEL SECTOR SALUD ESE	3.30	0.00	0.00	10.00	0.00	10.00	20.00	10.00	0.00	10.00	0.00	10.00	22.00	10.00		10.00		5.00		5.00		10.00		10.00		100.00	42.00	1.39
4. CAPACITAR A COLABORADORES Y COLABORADORAS VINCULADOS AL DISTRITO CAPITAL DE ACUERDO A COMPETENCIAS DEL DASCD	0.00																											
4.1 EJECUTAR CRONOGRAMA AULA DEL SABER DISTRITAL -	3.30																									100.00	56.63	1.87

Plan de Desarrollo UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA BOGOTÁ DEL SIGLO XXI 2020 - 2024

Programación y avance de las actividades de los proyectos de inversión - Vigencia 2021

001 BDPP-ACEP (ADMINISTRACION CENTRAL Y ESTABLECIMIENTOS PUBLICOS)

125 Departamento Administrativo del Servicio Civil Distrital

7670 16 Implementación de acciones efectivas para la gestión integral del talento humano distrital al servicio de la Bogotá del Siglo XXI

ACTIVIDADES DEL PROYECTO (* - actividad congelada)	Pond Vert.	Ene		Feb		Mar		Abr		May		Jun		Jul		Ago		Sep		Oct		Nov		Dic		TOTAL		Avance
		Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Actividad
LABORATORIO DE FORMACIÓN Y ENTRENAMIENTO PARA EL TALENTO HUMANO VINCULADO AL DISTRITO		0.91	0.00	2.02	0.00	6.42	9.35	11.62	0.00	7.22	0.00	7.20	47.28	12.40		10.40		10.40		13.60		7.41		10.40				
4.2 EJECUTAR CRONOGRAMA CAPACITACIONES TÉCNICAS	3.30	4.60	0.00	9.73	0.00	21.59	42.87	14.14	0.00	8.65	0.00	7.61	22.69	10.88		4.21		5.96		4.21		4.21		4.21		100.00	65.56	2.16
4.3 EJECUTAR CRONOGRAMA PROGRAMA DE FORMACIÓN EN COMPETENCIAS DIGITALES	3.30	7.50	0.00	15.50	0.00	9.25	28.25	10.50	0.00	6.00	0.00	8.50	26.75	6.00		8.50		4.25		3.25		0.75		20.00		100.00	55.00	1.82
4.4 EJECUTAR CRONOGRAMA PROGRAMA DE FORMACIÓN EN INNOVACIÓN PÚBLICA DISTRITAL	3.30	0.00	0.00	22.50	0.00	9.05	30.00	5.94	0.00	8.13	0.00	6.56	22.19	6.56		12.81		11.57		11.88		5.00		0.00		100.00	52.19	1.72
4.5 EJECUTAR CRONOGRAMA PROGRAMA DE FORMACIÓN EQUIPOS DE TRABAJO	3.30	0.00	0.00	18.20	0.00	14.30	33.00	24.30	0.00	0.90	0.00	12.90	44.88	5.70		9.30		9.60		4.35		0.45		0.00		100.00	77.88	2.57
5. ASISTIR, APOYAR LA IMPLEMENTACIÓN DE 2 SISTEMAS: DE GESTIÓN DEL RENDIMIENTO Y LA PRODUCTIVIDAD DISTRITAL Y DEL PROGRAMA DE SELECCIÓN Y FORMACIÓN JEFES TALENTO HUMANO DC	0.00																											
5.1 EJECUTAR CRONOGRAMA DISEÑO Y ARTICULACIÓN DEL MODELO DE GESTIÓN POR COMPETENCIAS LABORALES DISTRITAL	3.30	2.15	0.00	2.15	0.00	5.16	10.00	3.66	0.00	2.82	0.00	10.16	16.00	22.91		7.82		12.16		5.41		9.39		16.21		100.00	26.00	0.86
5.2 EJECUTAR CRONOGRAMA PROGRAMA DE SELECCIÓN Y FORMACIÓN DE JEFES O RESPONSABLES DE TH	3.30	2.38	0.00	11.66	0.00	9.32	23.36	4.30	0.00	4.30	0.00	7.80	17.92	4.30		7.80		11.30		7.80		18.30		10.74		100.00	41.28	1.36
5.3 EJECUTAR CRONOGRAMA SISTEMA DE GESTIÓN DEL RENDIMIENTO Y LA PRODUCTIVIDAD DISTRITAL	3.30	0.00	0.00	0.00	0.00	4.00	0.00	12.00	0.00	4.00	0.00	14.50	15.00	19.00		16.50		15.00		15.00		0.00		0.00		100.00	15.00	0.50
6. PROGRAMAS DE BIENESTAR DESARROLLADOS, QUE GENEREN SENTIDO DE PERTENENCIA EN COLABORADORES Y COLABORADORAS Y EL MEJORAMIENTO DEL CLIMA LABORAL	0.00																											
6.1 EJECUTAR CRONOGRAMA CONGRESO DE JEFES DE TALENTO HUMANO	3.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.80	0.00	9.20	12.00	18.00		28.00		22.50		12.50		5.00		0.00		100.00	12.00	0.41
6.2 EJECUTAR CRONOGRAMA PROGRAMA DE ALIANZAS ESTRATÉGICAS PARA LA GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO EN EL DISTRITO CAPITAL IMPLEMENTADO	3.40	0.00	0.00	4.50	0.00	27.24	34.74	9.00	0.00	9.00	0.00	15.80	34.08	1.00		1.00		14.40		1.00		1.00		16.06		100.00	68.82	2.34
6.3 EJECUTAR CRONOGRAMA PROGRAMA DE APOYO EMOCIONAL DISTRITAL	3.40	1.19	0.00	6.09	0.00	12.49	12.27	6.80	0.00	6.55	0.00	10.39	24.11	9.34		12.31		5.26		9.49		8.69		11.40		100.00	36.38	1.24
6.4 EJECUTAR CRONOGRAMA PROGRAMA DE PROMOCIÓN DE TALENTOS (ARTÍSTICOS Y CULTURALES) PARA COLABORADORES DE LA ADMINISTRACIÓN DISTRITAL	3.40	0.00	0.00	13.50	0.00	11.50	20.50	9.50	0.00	2.24	0.00	11.24	22.08	11.94		4.04		2.24		8.70		13.60		11.50		100.00	42.58	1.45
6.5 EJECUTAR CRONOGRAMA PROGRAMA DE RECONOCIMIENTO PARA COLABORADORES/AS DE LAS ENTIDADES DISTRITALES	3.40	0.00	0.00	5.00	0.00	9.00	14.00	14.50	0.00	10.70	0.00	13.50	32.00	7.80		9.30		3.60		13.50		10.50		2.60		100.00	46.00	1.56
7. ASISTIR, APOYAR A ENTIDADES, ORGANISMOS Y DEPENDENCIAS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE AMBIENTES LABORALES DIVERSOS, AMOROSOS Y SEGUROS EN LAS ENTIDADES DISTRITALES	0.00																											
7.1 EJECUTAR CRONOGRAMA PLAN DE COMUNICACIÓN CON LENGUAJE INCLUYENTE	3.40	8.50	0.00	10.75	0.00	25.25	9.00	29.75	0.00	8.75	0.00	17.00	74.50	0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		100.00	83.50	2.84
7.2 EJECUTAR CRONOGRAMA PROGRAMA PARA LA CONSTRUCCIÓN DE AMBIENTES LABORALES DIVERSOS, AMOROSOS Y SEGUROS	3.40	0.00	0.00	0.00	0.00	13.20	9.00	12.95	0.00	16.55	0.00	10.05	35.15	14.25		7.75		9.89		6.02		8.02		1.32		100.00	44.15	1.50
8. ACTUALIZAR CON NUEVAS FUNCIONALIDADES EN EL SISTEMA DE INFORMACIÓN DISTRITAL DEL EMPLEO Y LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA (SIDEAP), QUE PERMITAN CONSOLIDAR UNA CULTURA DE ANÁLITICA DE DATOS GTH	0.00																											
8.1 EJECUTAR CRONOGRAMA FORTALECIMIENTO SIDEAP 2021	3.40	2.06	0.00	11.91	0.00	11.60	16.70	7.60	0.00	10.37	0.00	9.19	24.68	10.92		9.51		10.80		6.34		4.50		5.20		100.00	41.38	1.41

Plan de Desarrollo UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA BOGOTÁ DEL SIGLO XXI 2020 - 2024

Programación y avance de las actividades de los proyectos de inversión - Vigencia 2021

01 BDPP-ACEP (ADMINISTRACION CENTRAL Y ESTABLECIMIENTOS PUBLICOS)

125 Departamento Administrativo del Servicio Civil Distrital


7670 16 Implementación de acciones efectivas para la gestión integral del talento humano distrital al servicio de la Bogotá del Siglo XXI

ACTIVIDADES DEL PROYECTO (* - actividad congelada)		Pond Vert.	Ene		Feb		Mar		Abr		May		Jun		Jul		Ago		Sep		Oct		Nov		Dic		TOTAL		Avance Actividad		
			Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec			
9.	TABLERO DE CONTROL DEL TALENTO HUMANO EN EL TERRITORIO DE BOGOTÁ D.C.	0.00																													
9.1	EJECUTAR CRONOGRAMA TABLERO DE CONTROL DEL TALENTO HUMANO EN EL TERRITORIO	3.40	0.00	0.00	3.20	0.00	7.80	11.00	21.00	0.00	19.00	0.00	4.50	29.40	3.50		8.00		20.50		8.50		4.00		0.00		100.00	40.40	1.37		
10.	BATERIA DE INDICADORES DISEÑADOS E IMPLEMENTADOS SOBRE LA GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO DEL SECTOR PÚBLICO DE BOGOTÁ	0.00																													
10.1	EJECUTAR CRONOGRAMA SISTEMA DE INDICADORES DE TALENTO HUMANO	3.40	5.25	0.00	10.25	0.00	11.00	13.25	6.50	0.00	2.00	0.00	4.15	38.50	5.65		8.00		15.40		8.65		9.65		13.50		100.00	51.75	1.76		
Total ponderación vertical		100.00	TOTAL AVANCE DEL PROYECTO:																												40.94

125 - Departamento Administrativo del Servicio Civil Distrital

Proyecto de inversión

7567 Modernización de la arquitectura institucional del DASCD Bogotá




Mes	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
Programado	6.27	14.93	24.07	34.81	47.08	55.93	65.13	70.64	78.26	85.61	95.53	100.00
Ejecutado	0.00	0.00	23.02	23.02	23.02	51.74						

125 - Departamento Administrativo del Servicio Civil Distrital

Proyecto de inversión

7670 Implementación de acciones efectivas para la gestión integral del talento humano distrital al servicio de la Bogotá del Siglo XXI



Mes	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
Programado	1.29	9.79	22.77	33.86	42.11	52.58	60.92	68.88	77.85	85.44	92.42	100.00
Ejecutado	0.00	0.00	16.14	16.14	16.14	40.94						

Plan de Desarrollo UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA BOGOTÁ DEL SIGLO XXI 2020 - 2024

Programación y avance de las actividades de los proyectos de inversión - Vigencia 2021

01 BDPP-ACEP (ADMINISTRACION CENTRAL Y ESTABLECIMIENTOS PUBLICOS)
126 Secretaría Distrital de Ambiente
7657 12 Transformación cultural ambiental a partir de estrategias de educación, participación y comunicación en Bogotá

PLAN DE DESARROLLO: 6 Un Nuevo Contrato Social y Ambiental para la Bogotá del Siglo XXI
Propósito : 01 Hacer un nuevo contrato social con igualdad de oportunidades para la inclusión social, productiva y
Programa General : 22 Transformación cultural para la conciencia ambiental y el cuidado de la fauna doméstica

INVERSIONES				Millones de pesos 2021			
Banco Proyectos			Presupuesto Definitivo	Ejecución Vigencia			
Año	IPC	Valor					
0		\$0	\$0.00			\$0.00	
0		\$0	\$0.00			\$0.00	
0		\$0	\$0.00			\$0.00	
0		\$0	\$0.00			\$0.00	
0		\$0	\$0.00			\$0.00	
TOTAL		\$0	REGISTRADO en el Banco de Proyectos				

VIGENCIA: 2021 AVANCE A: 30/09/2021

ACTIVIDADES DEL PROYECTO (* - actividad congelada)		Pond Vert.	Ene		Feb		Mar		Abr		May		Jun		Jul		Ago		Sep		Oct		Nov		Dic		TOTAL		Avance Actividad
			Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	
1.	EJECUCIÓN DE ESTRATEGIAS DE EDUCACIÓN AMBIENTAL AULAS AMBIENTALES	16.00	2.00	2.00	6.00	6.00	12.00	12.00	11.00	16.00	11.00	13.00	11.00	12.00	11.00		11.00		8.00		7.00		6.00		4.00		100.00	61.00	9.76
2.	EJECUCIÓN DE ESTRATEGIAS DE EDUCACIÓN AMBIENTAL EN LAS 20 LOCALIDADES DEL DISTRITO CAPITAL	15.00	5.00	5.00	1.00	1.00	10.00	10.00	11.00	7.00	12.00	4.00	12.00	13.00	11.00		11.00		9.00		7.00		6.00		5.00		100.00	40.00	6.00
3.	EJECUCIÓN DE LA ESTRATEGIA DE CAMINATAS ECOLÓGICAS	2.00	4.00	4.00	6.00	6.00	11.00	11.00	10.00	16.00	10.00	17.00	10.00	9.00	11.00		11.00		9.00		7.00		6.00		5.00		100.00	63.00	1.26
4.	EJECUCIÓN DE ESTRATEGIAS DE EDUCACIÓN AMBIENTAL POR MEDIO DEL USO DE LAS TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN - TIC	7.00	2.00	2.00	1.00	1.00	5.00	5.00	11.00	6.00	12.00	14.00	12.00	13.00	12.00		12.00		12.00		10.00		6.00		5.00		100.00	41.00	2.87
5.	PARTICIPACIÓN EN LAS COMISIONES AMBIENTALES Y DEMÁS INSTANCIAS DONDE SE EJERCE LA SECRETARÍA TÉCNICA	7.00	8.00	8.00	5.00	5.00	15.00	15.00	8.00	18.00	8.00	19.00	8.00	17.00	8.00		8.00		8.00		8.00		8.00		8.00		100.00	82.00	5.74
6.	VINCULACIÓN DE PERSONAS DE ORGANIZACIONES AMBIENTALES Y CIUDADANÍA EN GENERAL EN ACCIONES QUE MEJOREN LAS CONDICIONES AMBIENTALES DE LAS 20 LOCALIDADES DE BOGOTÁ D.C.	28.00	1.00	1.00	7.00	7.00	9.00	9.00	10.00	11.00	12.00	7.00	12.00	13.00	12.00		12.00		10.00		5.00		5.00		5.00		100.00	48.00	13.44
7.	EJECUTAR LAS ACTIVIDADES DEFINIDAS EN EL PLAN DE COMUNICACIÓN PARA DIVULGAR A LA CIUDADANÍA LAS ACCIONES REALIZADAS POR LA ENTIDAD.	20.00	5.00	5.00	8.00	8.00	8.00	8.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00		9.00		9.00		9.00		8.00		8.00		100.00	48.00	9.60
8.	ESTRUCTURACIÓN Y CAPACITACIÓN DEL EQUIPO OPERATIVO DEL PROGRAMA	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		50.00		50.00		0.00		0.00		100.00	0.00	0.00
9.	OPERACIÓN DEL PROGRAMA APRENDER HACIENDO "MUJERES QUE REVERDECEN BOGOTÁ"	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		0.00		0.00		100.00		0.00		100.00	0.00	0.00
Total ponderación vertical		100.00	TOTAL AVANCE DEL PROYECTO:																										48.67

Plan de Desarrollo UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA BOGOTÁ DEL SIGLO XXI 2020 - 2024

Programación y avance de las actividades de los proyectos de inversión - Vigencia 2021

01 BDPP-ACEP (ADMINISTRACION CENTRAL Y ESTABLECIMIENTOS PUBLICOS)
126 Secretaría Distrital de Ambiente
7699 12 Implementación de acciones para la obtención de mejores resultados de gestión y desempeño institucional, de la Secretaría Distrital de Ambiente. Bogotá.

PLAN DE DESARROLLO: 6 Un Nuevo Contrato Social y Ambiental para la Bogotá del Siglo XXI
Propósito : 05 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente
Programa General : 56 Gestión Pública Efectiva

INVERSIONES										Millones de pesos 2021					
Banco Proyectos		IPC		Valor		Presupuesto Definitivo				Ejecución Vigencia					
Año															
0					\$0				\$0.00					\$0.00	
0					\$0				\$0.00					\$0.00	
0					\$0				\$0.00					\$0.00	
0					\$0				\$0.00					\$0.00	
0					\$0				\$0.00					\$0.00	
TOTAL		\$0		REGISTRADO en el Banco de Proyectos											

VIGENCIA: 2021 AVANCE A: 30/09/2021

ACTIVIDADES DEL PROYECTO (* - actividad congelada)	Pond Vert.	Ene		Feb		Mar		Abr		May		Jun		Jul		Ago		Sep		Oct		Nov		Dic		TOTAL		Avance Actividad
		Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	
1. EJERCER EL ROL DE EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO CON AUDITORÍAS INTERNAS, INFORMES DE LEY, SEGUIMIENTOS A TEMAS ESPECIALES, PLANES DE MEJORAMIENTO POR PROCESOS Y PLAN SUSCRITO ANTE ENTES DE CONTROL.	5.00	10.00	10.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	2.00	2.00	37.00		23.00		5.00		3.00		6.00		2.00		100.00	24.00	1.20
2. EJERCER EL ROL DE EVALUACIÓN DE LA GESTIÓN DEL RIESGO MEDIANTE LA EVALUACIÓN DEL SISTEMA DE ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS DE LA ENTIDAD.	5.00	33.00	33.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33.00	33.00	0.00	0.00	0.00		0.00		34.00		0.00		0.00		0.00		100.00	66.00	3.30
3. EJERCER EL ROL ENFOQUE HACÍA LA PREVENCIÓN, INCLUYE TODAS LAS ASESORÍAS Y ACOMPAÑAMIENTOS A FOMENTO DE LA CULTURA DEL CONTROL.	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13.00	13.00	13.00	13.00	25.00	25.00	13.00	13.00	12.00		2.00		2.00		10.00		10.00		0.00		100.00	64.00	3.20
4. EJERCER EL ROL DE LIDERAZGO ESTRATÉGICO CON LAS REUNIONES DE COMITÉ INSTITUCIONAL DE COORDINACIÓN DE CONTROL INTERNO ¿CICCI.	5.00	8.30	8.30	8.30	8.30	8.30	8.30	8.30	8.30	8.40	8.40	8.40	8.40	8.40		8.40		8.30		8.30		8.30		8.30		100.00	50.00	2.50
5. EJERCER EL ROL DE RELACIÓN CON ENTES EXTERNOS DE CONTROL DANDO APOYO EN EL MARCO DE LAS AUDITORÍAS DE LOS MISMOS, ASÍ COMO EN EL SEGUIMIENTO A LAS RESPUESTAS A ENTES EXTERNOS DE CONTROL.	5.00	8.30	8.30	8.30	8.30	8.30	8.30	8.30	8.30	8.40	8.40	8.40	8.40	8.40		8.40		8.30		8.30		8.30		8.30		100.00	50.00	2.50
6. SOSTENER LA OPERACIÓN Y FUNCIONAMIENTO DE LOS PUNTOS DE ATENCIÓN AL CIUDADANO, ASÍ COMO LA ATENCIÓN A ASESORÍA TÉCNICA EN LOS DIFERENTES TRÁMITES MISIONALES DE LA SECRETARÍA.	4.00	8.30	8.30	8.30	8.30	8.30	8.30	8.30	8.30	8.40	8.40	8.40	8.40	8.40		8.40		8.30		8.30		8.30		8.30		100.00	50.00	2.00
7. REALIZAR LA OPERACIÓN DEL CANAL VIRTUAL, ASÍ COMO EL SEGUIMIENTO A TIEMPO, CLARIDAD, CALIDEZ, COHERENCIA Y OPORTUNIDAD, DE RESPUESTAS A PQRSF Y FORMULAR ACCIONES DE MEJORA.	4.25	8.30	8.30	8.30	8.30	8.30	8.30	8.30	8.30	8.40	8.40	8.40	8.40	8.40		8.40		8.30		8.30		8.30		8.30		100.00	50.00	2.13
8. REALIZAR LA OPERACIÓN Y SEGUIMIENTO DEL CANAL TELEFÓNICO	4.25	8.30	8.30	8.30	8.30	8.30	8.30	8.30	8.30	8.40	8.40	8.40	8.40	8.40		8.40		8.30		8.30		8.30		8.30		100.00	50.00	2.13
9. GESTIONAR CON LAS ÁREAS DE LA ENTIDAD LOS AJUSTES EN LA GUÍA DE TRÁMITES Y SERVICIOS, LA ACTUALIZACIÓN DEL SISTEMA ÚNICO DE TRÁMITES ¿ SUIT, Y SOCIALIZACIÓN DE LOS TRÁMITES RACIONALIZADOS.	4.00	8.30	8.30	8.30	8.30	8.30	8.30	8.30	8.30	8.40	8.40	8.40	8.40	8.40		8.40		8.30		8.30		8.30		8.30		100.00	50.00	2.00
10. DESARROLLAR LAS ACCIONES DE LA POLÍTICA PUBLICA DISTRITAL DE SERVICIO A LA CIUDADANÍA Y AL MODELO DE SERVICIO Y AL MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN - MIPG.	4.25	8.30	8.30	8.30	8.30	8.30	8.30	8.30	8.30	8.40	8.40	8.40	8.40	8.40		8.40		8.30		8.30		8.30		8.30		100.00	50.00	2.13
11. DESARROLLAR EL 100% DE LA GESTIÓN DE CORRESPONDENCIA EXTERNA RECIBIDA Y ENVIADA EN LA SDA	4.25	8.30	8.30	8.30	8.30	8.30	8.30	8.30	8.30	8.40	8.40	8.40	8.40	8.40		8.40		8.30		8.30		8.30		8.30		100.00	50.00	2.13
12. APOYAR EL DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO DE LA SDA DESDE LOS ASPECTOS OPERATIVOS, TÉCNICOS, JURÍDICOS Y ADMINISTRATIVOS, DE ACUERDO CON LAS COMPETENCIAS DE LA DEPENDENCIA	3.60	8.30	8.30	8.30	8.30	8.30	8.30	8.30	8.30	8.40	8.30	8.40	8.40	8.40		8.40		8.30		8.30		8.30		8.30		100.00	49.90	1.80
13. REVISIÓN Y ACTUALIZACIÓN DEL MAPA Y PLAN DE MANEJO DE RIESGOS	3.50	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		35.00		0.00		35.00		10.00		100.00	20.00	0.70
14. IMPLEMENTAR LAS POLÍTICAS A CARGO DE LA	3.60																									100.00	33.20	1.20

Plan de Desarrollo UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA BOGOTÁ DEL SIGLO XXI 2020 - 2024

Programación y avance de las actividades de los proyectos de inversión - Vigencia 2021

01 BDPP-ACEP (ADMINISTRACION CENTRAL Y ESTABLECIMIENTOS PUBLICOS)
126 Secretaría Distrital de Ambiente
7699 12 Implementación de acciones para la obtención de mejores resultados de gestión y desempeño institucional, de la Secretaría Distrital de Ambiente. Bogotá.

ACTIVIDADES DEL PROYECTO (* - actividad congelada)	Pond Vert.	Ene		Feb		Mar		Abr		May		Jun		Jul		Ago		Sep		Oct		Nov		Dic		TOTAL		Avance
		Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Actividad
SUBSECRETARÍA GENERAL Y DE CONTROL DISCIPLINARIO.		0.00	0.00	16.60	16.60	0.00	0.00	16.60	16.60	0.00	0.00	0.00	0.00	17.00		0.00		16.00		0.00		16.00		17.80				
15. REALIZAR SEGUIMIENTO AL CUMPLIMIENTO DE LOS PLANES DE MEJORAMIENTO Y PLAN DE MANEJO DE RIESGOS.	3.50	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12.50	12.50	15.60	15.60	0.00	0.00	15.60		0.00		15.60		15.70		0.00		0.00		100.00	53.10	1.86
16. GUIAR LA ACTUALIZACIÓN DE LA DOCUMENTACIÓN DE LOS PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS DE LA SDA FRENTE A LA IMPLEMENTACIÓN DEL MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN - MIPG EN EL APLICATIVO ISOLUCIÓN.	3.60	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00		10.00		10.00		10.00		10.00		10.00		100.00	40.00	1.44
17. REVISIÓN Y ACTUALIZACIÓN DEL PLAN DE ADECUACIÓN Y SOSTENIBILIDAD DEL MIPG	3.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25.00	25.00	37.50	37.50	37.50	37.50	0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		100.00	100.00	3.60
18. SEGUIMIENTO AL CUMPLIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES ESTABLECIDAS DEL PLAN DE ADECUACIÓN Y SOSTENIBILIDAD DEL MIPG	3.60	11.10	11.10	0.00	0.00	11.10	11.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16.70		0.00		27.80		0.00		16.60		16.70		100.00	22.20	0.80
19. REVISAR EL ESTADO DE LA PUBLICACIÓN MÍNIMA OBLIGATORIA Y DESIGNACIÓN DE ENCARGADOS.	5.00	8.30	8.30	8.30	8.30	8.30	8.30	8.30	8.30	8.40	0.40	8.40	8.40	8.40		8.40		8.30		8.30		8.30		8.30		100.00	42.00	2.10
20. DESARROLLAR LAS ACTIVIDADES DE DIFUSIÓN Y APROPIACIÓN DE LA LEY DE TRANSPARENCIA, ANTICORRUPCIÓN, Y EN MATERIA DISCIPLINARIA EN LA SDA.	5.00	8.30	8.30	8.30	8.30	8.30	8.30	8.30	8.30	8.40	8.40	8.40	0.40	8.40		8.40		8.30		8.30		8.30		8.30		100.00	42.00	2.10
21. PARTICIPAR EN LA FORMULACIÓN Y SEGUIMIENTO A LA EJECUCIÓN DE TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUIDAS EN EL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO ¿ PAAC, DE LA ENTIDAD.	5.00	8.30	8.30	8.30	8.30	8.30	8.30	8.30	8.30	8.40	8.40	8.40	8.40	8.40		8.40		8.30		8.30		8.30		8.30		100.00	50.00	2.50
22. EJERCER LA FUNCIÓN DISCIPLINARIA EN PRIMERA INSTANCIA, DE CONFORMIDAD CON EL ORDENAMIENTO JURÍDICO, LLEVANDO A CABO ACTIVIDADES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA ACCIÓN PREVENTIVA.	5.00	8.30	8.30	8.30	8.30	8.30	8.30	8.30	8.30	8.40	8.40	8.40	8.40	8.40		8.40		8.30		8.30		8.30		8.30		100.00	50.00	2.50
23. APOYAR A LA SDA EN SUS RELACIONES Y RESPUESTA OPORTUNA AL CONGRESO DE LA REPÚBLICA, LOS ORGANISMOS DE CONTROL, EL CONCEJO DE BOGOTÁ Y LA ADMINISTRACIÓN DISTRITAL.	5.00	8.30	8.30	8.30	8.30	8.30	8.30	8.30	8.30	8.40	8.40	8.40	8.40	8.40		8.40		8.30		8.30		8.30		8.30		100.00	50.00	2.50

Total ponderación vertical 100.00

TOTAL AVANCE DEL PROYECTO: 48.29

Plan de Desarrollo UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA BOGOTÁ DEL SIGLO XXI 2020 - 2024

Programación y avance de las actividades de los proyectos de inversión - Vigencia 2021

01 BDPP-ACEP (ADMINISTRACION CENTRAL Y ESTABLECIMIENTOS PUBLICOS)
126 Secretaria Distrital de Ambiente
7702 12 Control, evaluación, seguimiento y promoción a la cadena de gestión de residuos Bogotá

PLAN DE DESARROLLO: 6 Un Nuevo Contrato Social y Ambiental para la Bogotá del Siglo XXI
Propósito : 02 Cambiar nuestros hábitos de vida para reverdecer a Bogotá y adaptarnos y mitigar la crisis climática
Programa General : 38 Ecoeficiencia, reciclaje, manejo de residuos e inclusión de la población recicladora

INVERSIONES				Millones de pesos 2021				
Año	Banco	Proyectos	IPC	Valor	Presupuesto Definitivo		Ejecución Vigencia	
0				\$0		\$0.00		\$0.00
0				\$0		\$0.00		\$0.00
0				\$0		\$0.00		\$0.00
0				\$0		\$0.00		\$0.00
0				\$0		\$0.00		\$0.00
TOTAL				\$0	REGISTRADO en el Banco de Proyectos			

VIGENCIA: 2021 AVANCE A: 30/09/2021

ACTIVIDADES DEL PROYECTO (* - actividad congelada)	Pond Vert.	Ene		Feb		Mar		Abr		May		Jun		Jul		Ago		Sep		Oct		Nov		Dic		TOTAL		Avance Actividad
		Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	
1. REALIZAR LA PRIORIZACIÓN Y DEFINICIÓN DE ACTIVIDADES Y USUARIOS A CONTROLAR ENTRE LA SUBDIRECCIÓN DE CONTROL AMBIENTAL AL SECTOR PÚBLICO Y LA SUBDIRECCIÓN DEL RECURSO HÍDRICO Y DEL SUELO.	8.60	80.00	80.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		100.00	100.00	8.60
2. EJECUTAR LAS ACTUACIONES TÉCNICAS Y ADMINISTRATIVAS DE EVALUACIÓN CONTROL Y SEGUIMIENTO DEFINIDAS PARA LA SUBDIRECCIÓN DE CONTROL AMBIENTAL AL SECTOR PÚBLICO	35.00	2.00	2.00	8.00	8.00	10.00	10.00	6.00	2.00	10.00	12.14	10.00	11.38	10.00		10.00		10.00		8.00		8.00		8.00		100.00	45.52	15.93
3. EJECUTAR LAS ACTUACIONES TÉCNICAS Y ADMINISTRATIVAS DE EVALUACIÓN CONTROL Y SEGUIMIENTO DEFINIDAS PARA LA SUBDIRECCIÓN DEL RECURSO HÍDRICO Y DEL SUELO.	15.00	2.00	2.00	8.00	8.00	10.00	10.00	6.00	3.12	10.00	9.97	10.00	11.09	10.00		10.00		10.00		8.00		8.00		8.00		100.00	44.18	6.63
4. CONTROLAR LA DISPOSICIÓN ADECUADA DE LAS TONELADAS DE RESIDUOS ESPECIALES, PELIGROSOS, ORDINARIOS Y DE MANEJO DIFERENCIADO PROGRAMADAS PARA LA SUBDIRECCIÓN DE CONTROL AMBIENTAL AL SECTOR PÚBLICO.	8.00	0.00	0.00	10.00	17.25	10.00	4.77	6.00	7.04	10.00	11.89	10.00	8.56	10.00		10.00		10.00		8.00		8.00		8.00		100.00	49.51	3.96
5. CONTROLAR LA DISPOSICIÓN ADECUADA DE LAS TONELADAS DE RESIDUOS PELIGROSOS PROGRAMADAS PARA LA SUBDIRECCIÓN DEL RECURSO HÍDRICO Y DEL SUELO.	3.40	0.00	0.00	10.00	10.00	10.00	10.00	6.00	6.27	10.00	5.01	10.00	7.37	10.00		10.00		10.00		8.00		8.00		8.00		100.00	38.65	1.31
6. CONTROLAR EL APROVECHAMIENTO DE LAS TONELADAS DE RESIDUOS ESPECIALES, PELIGROSOS, ORDINARIOS Y DE MANEJO DIFERENCIADO PROGRAMADAS PARA LA SUBDIRECCIÓN DE CONTROL AMBIENTAL AL SECTOR PÚBLICO.	10.00	0.00	0.00	10.00	13.16	10.00	4.00	6.00	9.10	10.00	12.69	10.00	11.28	10.00		10.00		10.00		8.00		8.00		8.00		100.00	50.23	5.02
7. REALIZAR EL REPORTE Y CONSOLIDACIÓN DE EFICIENCIA DE ACTUACIONES TÉCNICAS Y ADMINISTRATIVAS DE EVALUACIÓN CONTROL Y SEGUIMIENTO	6.00	0.00	0.00	10.00	10.00	10.00	10.00	6.00	6.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00		10.00		10.00		8.00		8.00		8.00		100.00	46.00	2.76
8. ACOGER JURÍDICAMENTE LOS CONCEPTOS TÉCNICOS MEDIANTE LA PROYECCIÓN DE LOS ACTOS ADMINISTRATIVOS AMBIENTALES DE CARÁCTER SANCIONATORIO	2.50	5.00	0.00	5.00	10.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	7.56	9.00	9.00	9.00		9.00		9.00		9.00		9.00		9.00		100.00	44.56	1.11
9. REALIZAR EL PROCESO DE ORGANIZACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LOS DOCUMENTOS DE ARCHIVOS Y EXPEDIENTES SANCIONATORIOS	0.50	5.00	5.00	5.00	5.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00		9.00		9.00		9.00		9.00		9.00		100.00	46.00	0.23
10. NOTIFICAR LOS ACTOS ADMINISTRATIVOS EN CUMPLIMIENTO DE LA NORMATIVIDAD ESTABLECIDA.	2.50	5.00	5.00	5.00	5.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00		9.00		9.00		9.00		9.00		9.00		100.00	46.00	1.15
11. REALIZAR ACCIONES DE SEGUIMIENTO Y CONTROL AMBIENTAL EN EL MARCO DEL TRÁMITE SANCIONATORIO.	0.50	5.00	5.00	5.00	0.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	0.00	9.00	0.00	9.00		9.00		9.00		9.00		9.00		9.00		100.00	23.00	0.12
12. IMPLEMENTAR PROYECTOS DE ARTICULACIÓN DE ACTORES PARA LA ECONOMÍA CIRCULAR	4.14	6.00	6.00	5.00	5.00	46.00	46.00	4.00	4.00	5.00	5.00	6.00	6.00	5.00		4.50		5.00		5.00		4.50		4.00		100.00	72.00	2.98
13. DESARROLLAR PROYECTOS DE PROCESAMIENTO, PRODUCCIÓN Y DIFUSIÓN DE INFORMACIÓN PARA LA ECONOMÍA CIRCULAR	1.76	6.00	6.00	5.00	5.00	46.00	46.00	4.00	4.00	5.00	5.00	6.00	5.00	5.00		4.50		5.00		5.00		4.50		4.00		100.00	71.00	1.25
14. DESARROLLAR PROYECTOS DE PROMOCIÓN DEL APROVECHAMIENTO DE 1300 TONELADAS DE RESIDUOS PELIGROSOS, ESPECIALES Y DE MANEJO DIFERENCIADO	2.10	6.00	6.00	5.00	5.00	46.00	46.00	4.00	4.00	5.00	5.00	6.00	5.00	5.00		4.50		5.00		5.00		4.50		4.00		100.00	71.00	1.49

Total ponderación vertical 100.00

TOTAL AVANCE DEL PROYECTO: 52.55

Plan de Desarrollo UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA BOGOTÁ DEL SIGLO XXI 2020 - 2024

Programación y avance de las actividades de los proyectos de inversión - Vigencia 2021

01 BDPP-ACEP (ADMINISTRACION CENTRAL Y ESTABLECIMIENTOS PUBLICOS)
126 Secretaria Distrital de Ambiente
7710 9 Control a los factores de deterioro del arbolado urbano y la flora en Bogotá

PLAN DE DESARROLLO: 6 Un Nuevo Contrato Social y Ambiental para la Bogotá del Siglo XXI
Propósito : 02 Cambiar nuestros hábitos de vida para reverdecer a Bogotá y adaptarnos y mitigar la crisis climática
Programa General : 33 Más árboles y más y mejor espacio público

INVERSIONES				Millones de pesos 2021				
Año	Banco	Proyectos	IPC	Valor	Presupuesto Definitivo		Ejecución Vigencia	
0				\$0		\$0.00		\$0.00
0				\$0		\$0.00		\$0.00
0				\$0		\$0.00		\$0.00
0				\$0		\$0.00		\$0.00
0				\$0		\$0.00		\$0.00
TOTAL				\$0	REGISTRADO en el Banco de Proyectos			

VIGENCIA: 2021 AVANCE A: 30/09/2021

ACTIVIDADES DEL PROYECTO (* - actividad congelada)		Pond Vert.	Ene		Feb		Mar		Abr		May		Jun		Jul		Ago		Sep		Oct		Nov		Dic		TOTAL		Avance Actividad
			Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	
1.	EJECUTAR ACTUACIONES TÉCNICAS DE EVALUACIÓN, CONTROL Y SEGUIMIENTO SOBRE EL RECURSO ARBÓREO DE LA CIUDAD	78.45	4.20	3.90	7.00	7.30	7.90	3.90	8.70	5.10	8.90	17.40	8.90	8.90	8.90		8.90		9.40		9.40		8.90		8.90		100.00	46.50	36.48
2.	REALIZAR JORNADAS DE CONCIENTIZACIÓN Y SENSIBILIZACIÓN TENDIENTES A POTENCIALIZAR LA APROPIACIÓN DEL ARBOLADO URBANO POR PARTE DE LA COMUNIDAD	0.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13.00	0.00	20.00	33.30	7.00	0.00		0.00		33.30		0.00		0.00		33.40		100.00	40.00	0.02
3.	ELABORAR ACTOS ADMINISTRATIVOS DE ORDEN PERMISIVO Y RESIDUAL PARA LA PROTECCIÓN Y CONSERVACIÓN DEL RECURSO ARBÓREO DE LA CIUDAD.	2.79	3.80	3.80	3.70	3.70	6.10	6.10	9.80	9.20	9.80	6.80	10.40	14.00	9.80		9.80		10.10		9.80		9.80		7.10		100.00	43.60	1.22
4.	REALIZAR EVALUACIÓN, CONTROL Y SEGUIMIENTO A LA MOVILIZACIÓN, TENENCIA, USO O COMERCIALIZACIÓN DEL RECURSO FLORA.	10.11	0.00	0.00	9.40	9.40	9.40	9.40	9.80	9.80	9.80	9.80	9.90	9.90	9.90		10.00		10.00		9.40		8.20		4.20		100.00	48.30	4.88
5.	REALIZAR JORNADAS PEDAGÓGICAS TENDIENTES A POTENCIALIZAR LA APROPIACIÓN DEL RECURSO FLORA Y PREVENIR SU TRÁFICO ILEGAL.	0.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25.00	25.00	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00		0.00		0.00		0.00		25.00		25.00		100.00	50.00	0.03
6.	ACOGER JURÍDICAMENTE LOS CONCEPTOS TÉCNICOS MEDIANTE LA PROYECCIÓN DE LOS ACTOS ADMINISTRATIVOS AMBIENTALES DE CARÁCTER SANCIONATORIO	3.17	5.00	2.50	5.00	5.00	9.00	9.40	9.00	8.30	9.00	8.10	9.00	10.70	9.00		9.00		9.00		9.00		9.00		9.00		100.00	44.00	1.39
7.	REALIZAR EL PROCESO DE ORGANIZACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LOS DOCUMENTOS DE ARCHIVOS Y EXPEDIENTES SANCIONATORIOS	1.10	5.00	5.00	5.00	5.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00		9.00		9.00		9.00		9.00		9.00		100.00	46.00	0.51
8.	NOTIFICAR LOS ACTOS ADMINISTRATIVOS EN CUMPLIMIENTO DE LA NORMATIVIDAD ESTABLECIDA.	3.17	5.00	5.00	5.00	5.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00		9.00		9.00		9.00		9.00		9.00		100.00	46.00	1.46
9.	REALIZAR ACCIONES DE SEGUIMIENTO Y CONTROL AMBIENTAL EN EL MARCO DEL TRÁMITE SANCIONATORIO.	1.10	5.00	5.00	0.00	0.00	9.50	9.50	9.50	9.50	9.50	1.40	9.50	0.00	9.50		9.50		9.50		9.50		9.50		9.50		100.00	25.40	0.28

Total ponderación vertical 100.00

TOTAL AVANCE DEL PROYECTO: 46.27

Plan de Desarrollo UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA BOGOTÁ DEL SIGLO XXI 2020 - 2024

Programación y avance de las actividades de los proyectos de inversión - Vigencia 2021

01 BDPP-ACEP (ADMINISTRACION CENTRAL Y ESTABLECIMIENTOS PUBLICOS)
126 Secretaria Distrital de Ambiente
7711 10 Control a los factores de deterioro del recurso fauna silvestre en Bogotá

PLAN DE DESARROLLO: 6 Un Nuevo Contrato Social y Ambiental para la Bogotá del Siglo XXI
Propósito : 02 Cambiar nuestros hábitos de vida para reverdecer a Bogotá y adaptarnos y mitigar la crisis climática
Programa General : 34 Bogotá protectora de los animales

INVERSIONES				Millones de pesos 2021				
Año	Banco	Proyectos	IPC	Valor	Presupuesto Definitivo		Ejecución Vigencia	
0				\$0		\$0.00		\$0.00
0				\$0		\$0.00		\$0.00
0				\$0		\$0.00		\$0.00
0				\$0		\$0.00		\$0.00
0				\$0		\$0.00		\$0.00
TOTAL				\$0	REGISTRADO en el Banco de Proyectos			

VIGENCIA: 2021 AVANCE A: 30/09/2021

ACTIVIDADES DEL PROYECTO (* - actividad congelada)		Pond Vert.	Ene		Feb		Mar		Abr		May		Jun		Jul		Ago		Sep		Oct		Nov		Dic		TOTAL		Avance Actividad
			Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	
1.	EJECUTAR ACCIONES DE RESCATE Y DE CONTROL AL TRÁFICO ILEGAL DE LA FAUNA SILVESTRE, Y REALIZAR SU DISPOSICIÓN FINAL ACORDE CON LOS PROCEDIMIENTOS Y PROTOCOLOS ESTABLECIDOS PARA TAL FIN.	24.44	1.30	0.00	7.50	8.80	9.30	9.30	9.30	9.30	9.30	9.60	9.30	9.30	9.30		9.30		9.30		9.30		9.30		7.50		100.00	46.30	11.32
2.	REALIZAR EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO A LA MOVILIZACIÓN NACIONAL E INTERNACIONAL DE LOS ESPECIMENES DE FAUNA SILVESTRE Y AL APROVECHAMIENTO LEGAL DEL RECURSO.	3.73	0.00	0.00	5.80	5.80	8.20	8.20	9.80	9.80	9.80	9.80	9.80	9.80	9.80		9.80		9.80		9.80		9.80		7.60		100.00	43.40	1.62
3.	EJECUTAR ACTIVIDADES DE PROMOCIÓN Y DIVULGACIÓN DE CONOCIMIENTO TENDIENTE A PROTEGER EL RECURSO FAUNA SILVESTRE Y PREVENIR SU TRÁFICO ILEGAL.	2.38	0.00	0.00	5.00	5.00	7.60	7.60	9.00	9.00	10.30	8.70	10.30	11.90	10.30		10.30		10.30		10.30		9.00		7.60		100.00	42.20	1.00
4.	ACOGER JURÍDICAMENTE LOS CONCEPTOS TÉCNICOS MEDIANTE LA PROYECCIÓN DE LOS ACTOS ADMINISTRATIVOS AMBIENTALES DE CARÁCTER SANCIONATORIO	2.61	0.00	0.00	5.00	3.97	9.50	8.98	9.50	10.20	9.50	10.40	9.50	9.50	9.50		9.50		9.50		9.50		9.50		9.50		100.00	43.05	1.12
5.	REALIZAR EL PROCESO DE ORGANIZACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LOS DOCUMENTOS DE ARCHIVOS Y EXPEDIENTES SANCIONATORIOS	0.82	5.00	5.00	5.00	5.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00		9.00		9.00		9.00		9.00		9.00		100.00	46.00	0.38
6.	NOTIFICAR LOS ACTOS ADMINISTRATIVOS EN CUMPLIMIENTO DE LA NORMATIVIDAD ESTABLECIDA.	2.61	5.00	5.00	5.00	5.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00		9.00		9.00		9.00		9.00		9.00		100.00	46.00	1.20
7.	REALIZAR ACCIONES DE SEGUIMIENTO Y CONTROL AMBIENTAL EN EL MARCO DEL TRÁMITE SANCIONATORIO.	0.82	5.00	5.00	0.00	0.00	9.50	9.50	9.50	9.50	9.50	0.00	9.50	0.00	9.50		9.50		9.50		9.50		9.50		9.50		100.00	24.00	0.20
8.	REALIZAR LA FORMULACIÓN DEL PROGRAMA PARA LA ATENCIÓN INTEGRAL Y ESPECIALIZADA DE LA FAUNA SILVESTRE.	18.78	0.00	0.00	20.00	20.00	30.00	30.00	50.00	10.00	0.00	10.00	0.00	30.00	0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		100.00	100.00	18.78
9.	IMPLEMENTAR EL PROGRAMA PARA LA ATENCIÓN INTEGRAL Y ESPECIALIZADA DE LA FAUNA SILVESTRE.	43.81	0.00	0.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00		10.00		12.50		10.00		10.00		12.50		100.00	35.00	15.33

Total ponderación vertical 100.00

TOTAL AVANCE DEL PROYECTO: 50.95

Plan de Desarrollo UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA BOGOTÁ DEL SIGLO XXI 2020 - 2024

Programación y avance de las actividades de los proyectos de inversión - Vigencia 2021

01 BDPP-ACEP (ADMINISTRACION CENTRAL Y ESTABLECIMIENTOS PUBLICOS)

126 Secretaría Distrital de Ambiente

7725 10 Fortalecimiento al análisis de información transversal de la SDA a través del Centro de Información y Modelamiento Ambiental de Bogotá - CIMAB Bogotá

PLAN DE DESARROLLO: 6 Un Nuevo Contrato Social y Ambiental para la Bogotá del Siglo XXI

Propósito : 05 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente

Programa General : 53 Información para la toma de decisiones

INVERSIONES				Millones de pesos 2021			
Banco Proyectos			Presupuesto Definitivo	Ejecución Vigencia			
Año	IPC	Valor					
0		\$0	\$0.00			\$0.00	
0		\$0	\$0.00			\$0.00	
0		\$0	\$0.00			\$0.00	
0		\$0	\$0.00			\$0.00	
0		\$0	\$0.00			\$0.00	
TOTAL		\$0	REGISTRADO en el Banco de Proyectos				

VIGENCIA: 2021 AVANCE A: 30/09/2021

ACTIVIDADES DEL PROYECTO (* - actividad congelada)		Pond Vert.	Ene		Feb		Mar		Abr		May		Jun		Jul		Ago		Sep		Oct		Nov		Dic		TOTAL		Avance Actividad
			Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	
1.	CONCEPTUALIZAR, DISEÑAR Y DESARROLLAR EL MODELO DE GESTIÓN DE LA INFORMACIÓN DE LA CIUDADANÍA EN EL CONTEXTO DE REDES CIUDADANAS	35.00	8.33	8.33	8.33	7.00	8.33	6.00	8.33	6.00	8.33	9.00	8.33	8.33	8.33		8.33		8.33		8.33		8.33		8.37		100.00	44.74	15.66
2.	LEVANTAMIENTO DE INFORMACIÓN, ANÁLISIS Y CONCEPTUALIZACIÓN Y DISEÑO EN MARCO DE REDES CIUDADANAS	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	15.00	15.00	5.00	5.00	5.00	5.00	15.00	15.00	5.00		5.00		15.00		5.00		5.00		15.00		100.00	50.00	2.50
3.	IDENTIFICAR, CONCEPTUALIZAR, DISEÑAR, DESARROLLAR, IMPLEMENTAR Y EVALUAR PROYECTOS DE GESTIÓN Y MODELAMIENTO AMBIENTAL.	50.00	8.30	8.30	8.30	8.30	8.30	8.30	8.30	8.30	8.30	8.30	8.40	8.40	8.40		8.40		8.40		8.30		8.30		8.30		100.00	49.90	24.95
4.	IDENTIFICAR Y EVALUAR NUEVOS PROYECTOS DE GESTIÓN Y MODELAMIENTO AMBIENTAL CON LAS DIFERENTES ÁREAS DE INTERÉS PARA EL CIMAB	10.00	5.00	5.00	5.00	5.00	15.00	15.00	5.00	5.00	5.00	5.00	15.00	15.00	5.00		5.00		15.00		5.00		5.00		15.00		100.00	50.00	5.00
Total ponderación vertical		100.00	TOTAL AVANCE DEL PROYECTO:																							48.11			

Plan de Desarrollo UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA BOGOTÁ DEL SIGLO XXI 2020 - 2024

Programación y avance de las actividades de los proyectos de inversión - Vigencia 2021

01 BDPP-ACEP (ADMINISTRACION CENTRAL Y ESTABLECIMIENTOS PUBLICOS)
126 Secretaria Distrital de Ambiente
7743 9 Control, evaluación y seguimiento a predios de sitios contaminados, suelos degradados y pasivos ambientales para el diagnóstico de las condiciones del suelo y el acuífero somero en Bogotá

PLAN DE DESARROLLO: 6 Un Nuevo Contrato Social y Ambiental para la Bogotá del Siglo XXI
Propósito : 02 Cambiar nuestros hábitos de vida para reverdecer a Bogotá y adaptarnos y mitigar la crisis climática
Programa General : 29 Asentamientos y entornos protectores

INVERSIONES			Millones de pesos 2021			
Banco Proyectos			Presupuesto Definitivo		Ejecución Vigencia	
Año	IPC	Valor				
0		\$0	\$0.00		\$0.00	
0		\$0	\$0.00		\$0.00	
0		\$0	\$0.00		\$0.00	
0		\$0	\$0.00		\$0.00	
0		\$0	\$0.00		\$0.00	
TOTAL		\$0	REGISTRADO en el Banco de Proyectos			

VIGENCIA: 2021 AVANCE A: 30/09/2021

ACTIVIDADES DEL PROYECTO (* - actividad congelada)	Pond Vert.	Ene		Feb		Mar		Abr		May		Jun		Jul		Ago		Sep		Oct		Nov		Dic		TOTAL		Avance	
		Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Actividad	
1. ATENDER LAS SOLICITUDES DE CONTROL AMBIENTAL A PREDIOS SEGÚN TRÁMITES DE INSTRUMENTOS DE DESARROLLO URBANÍSTICO O EN ATENCIÓN DE QUEJAS O DENUNCIAS POR AFECTACIÓN DEL SUELO Y AGUAS SUBTERRÁNEAS	17.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00		10.00		10.00		10.00		10.00		10.00		100.00	40.00	6.80	
2. DESARROLLAR EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO A PREDIOS IDENTIFICADOS COMO SITIOS POTENCIALMENTE CONTAMINADOS, SITIOS CONTAMINADOS, PASIVOS AMBIENTALES E INSTALACIONES EN DESMANTELAMIENTO REQUERIDAS.	17.00	13.89	13.89	8.33	8.33	5.56	5.56	8.33	19.44	8.33	0.00	8.33	12.25	8.33		8.33		8.33		11.11		5.57		5.56		100.00	59.47	10.11	
3. ATENDER EL 100% DE SOLICITUDES RELACIONADAS CON EVALUACIÓN DE PLANES DE CONTINGENCIAS PARA EL ALMACENAMIENTO DE HIDROCARBUROS LÍQUIDOS DERIVADOS DE PETRÓLEO EN EL DISTRITO CAPITAL. (80)	15.00	10.00	10.00	26.00	26.00	7.60	7.60	6.50	7.60	6.50	5.20	6.50	4.40	6.50		6.50		6.50		6.50		6.50		4.40		100.00	60.80	9.12	
4. REALIZAR CONTROL, SEGUIMIENTO Y VIGILANCIA A 567 PREDIOS DE USUARIOS DE ESTACIONES DE SERVICIO Y PLANTAS DE TRANSFERENCIA EN EL DISTRITO CAPITAL.	15.00	3.06	3.06	5.10	5.10	9.18	9.18	10.20	1.02	11.22	5.10	10.22	9.19	11.22		11.22		10.22		8.16		8.16		2.04		100.00	32.65	4.90	
5. GARANTIZAR LAS ACCIONES EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO A PREDIOS AFECTADOS POR LA ACTIVIDAD EXTRACTIVA DE MINERALES QUE PRESENTAN EL INSTRUMENTO AMBIENTAL Y A LOS ESTABLECIDOS U OTORGADOS.	12.00	24.00	24.00	4.00	4.00	0.00	0.00	6.00	8.00	6.00	20.00	8.00	12.00	8.00		12.00		8.00		8.00		8.00		8.00		100.00	68.00	8.16	
6. GARANTIZAR LAS ACCIONES DE CONTROL A PREDIOS AFECTADOS POR ACTIVIDAD EXTRACTIVA DE MINERALES QUE NO CUENTAN CON INSTRUMENTOS AMBIENTALES O CON SOLICITUDES, SEGÚN TRÁMITES ESTABLECIDOS.	9.00	22.00	22.00	9.00	9.00	0.00	0.00	7.00	7.00	19.00	19.00	7.00	7.00	6.00		6.00		6.00		6.00		6.00		6.00		100.00	64.00	5.76	
7. ACOGER JURÍDICAMENTE LOS CONCEPTOS TÉCNICOS MEDIANTE LA PROYECCIÓN DE LOS ACTOS ADMINISTRATIVOS AMBIENTALES DE CARÁCTER SANCIONATORIO	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00		10.00		10.00		10.00		10.00		10.00		100.00	40.00	2.40	
8. REALIZAR EL PROCESO DE ORGANIZACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LOS DOCUMENTOS DE ARCHIVOS Y EXPEDIENTES SANCIONATORIOS	2.00	5.00	5.00	5.00	5.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00		9.00		9.00		9.00		9.00		9.00		100.00	46.00	0.92	
9. NOTIFICAR LOS ACTOS ADMINISTRATIVOS EN CUMPLIMIENTO DE LA NORMATIVIDAD ESTABLECIDA.	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00		9.00		9.00		9.00		9.00		9.00		100.00	46.00	2.30	
10. REALIZAR ACCIONES DE SEGUIMIENTO Y CONTROL AMBIENTAL EN EL MARCO DEL TRÁMITE SANCIONATORIO.	2.00	5.00	5.00	5.00	5.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	0.00	9.00	0.00	9.00		9.00		9.00		9.00		9.00		9.00		100.00	28.00	0.56	
Total ponderación vertical		100.00		TOTAL AVANCE DEL PROYECTO:																								51.03	

Plan de Desarrollo UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA BOGOTÁ DEL SIGLO XXI 2020 - 2024

Programación y avance de las actividades de los proyectos de inversión - Vigencia 2021

01 BDPP-ACEP (ADMINISTRACION CENTRAL Y ESTABLECIMIENTOS PUBLICOS)
126 Secretaria Distrital de Ambiente
7769 11 Implementación de intervenciones para la restauración y mantenimiento de áreas de la Estructura Ecológica Principal, Cerros Orientales y otras áreas de interés ambiental de Bogotá

PLAN DE DESARROLLO: 6 Un Nuevo Contrato Social y Ambiental para la Bogotá del Siglo XXI
Propósito : 02 Cambiar nuestros hábitos de vida para reverdecer a Bogotá y adaptarnos y mitigar la crisis climática
Programa General : 28 Bogotá protectora de sus recursos naturales

INVERSIONES					Millones de pesos 2021				
Banco Proyectos			Presupuesto Definitivo		Ejecución Vigencia				
Año	IPC	Valor							
0		\$0		\$0.00				\$0.00	
0		\$0		\$0.00				\$0.00	
0		\$0		\$0.00				\$0.00	
0		\$0		\$0.00				\$0.00	
0		\$0		\$0.00				\$0.00	
TOTAL		\$0	REGISTRADO en el Banco de Proyectos						

VIGENCIA: 2021 AVANCE A: 30/09/2021

ACTIVIDADES DEL PROYECTO (* - actividad congelada)		Pond Vert.	Ene		Feb		Mar		Abr		May		Jun		Jul		Ago		Sep		Oct		Nov		Dic		TOTAL		Avance Actividad
			Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	
1.	ACCIONES DE GESTIÓN PARA LA ADQUISICIÓN DE PREDIOS: SELECCIÓN DE PREDIOS Y DETERMINACIÓN DE VIABILIDAD DEL PROCESO DE ADQUISICIÓN	4.17	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	3.00	5.00	5.00	10.00		10.00		10.00		10.00		15.00		15.00		100.00	28.00	1.17
2.	IMPLEMENTACIÓN DE RESTAURACIÓN ECOLÓGICA PARA GENERAR CORREDORES DE BOSQUE Y AGUA PARA LOS BOGOTANOS: INTERVENCIÓN DE 14HA	4.17	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	25.00	5.00	5.00		5.00		5.00		10.00		20.00		20.00		100.00	15.00	0.63
3.	RECUPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA RED DE SENDEROS EXISTENTES: SEGUIMIENTO A LA EJECUCIÓN DE CONVENIOS, ARTICULACIÓN, PLANIFICACIÓN DE ACCIONES E INICIO DE INTERVENCIÓN EN NUEVOS SENDEROS	4.17	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00		10.00		10.00		10.00		10.00		5.00		100.00	45.00	1.88
4.	ADECUACIÓN DE 1 ZONA DE CANTERA PARA PARQUES Y EQUIPAMENTOS: ACCIONES DE PLANIFICACIÓN E INICIO DE IMPLEMENTACIÓN DE INTERVENCIONES	4.17	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	3.00	5.00	3.00	5.00		5.00		15.00		15.00		15.00		15.00		100.00	26.00	1.08
5.	APOYO A INICIATIVAS DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA EN LA GESTIÓN AMBIENTAL E IMPLEMENTACIÓN DE HITOS DE AMOJONAMIENTO SOCIOCULTURAL Y AMBIENTAL	4.17	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	10.00	6.00	10.00	5.00	10.00		10.00		10.00		10.00		10.00		10.00		100.00	31.00	1.29
6.	IMPLEMENTACIÓN DE INCENTIVOS Y ACUERDOS DE CONSERVACIÓN.	4.15	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	4.00	4.00	15.00		15.00		15.00		20.00		18.00		3.00		100.00	14.00	0.58
7.	IDENTIFICACIÓN, PRIORIZACIÓN DE ÁREAS Y ELABORACIÓN DE LOS RESPECTIVOS DIAGNÓSTICOS DE LAS ZONAS A INTERVENIR.	11.67	5.00	5.00	5.00	5.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	0.00	10.00	5.00	10.00		10.00		0.00		0.00		0.00		0.00		100.00	55.00	6.42
8.	ELABORACIÓN DE LOS DISEÑOS A LAS ÁREAS PRIORIZADAS, DE ACUERDO A LOS RESULTADOS DEL DIAGNÓSTICO REALIZADO.	11.67	5.00	5.00	5.00	5.00	40.00	40.00	30.00	10.00	15.00	5.00	5.00	0.50	0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		100.00	65.50	7.64
9.	IMPLEMENTACIÓN DE ACCIONES DE RECUPERACIÓN, REHABILITACIÓN O RESTAURACIÓN ECOLÓGICA.	11.66	0.24	0.24	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	2.00	3.00	3.00	4.76	0.50	10.00		10.00		20.00		20.00		20.00		10.00		100.00	5.74	0.67
10.	PRIORIZAR ÁREAS QUE REQUIEREN ACCIONES DE MANTENIMIENTO BÁSICAS DE FERTILIZACIÓN, PODA, RIEGO, REPLANTE, ENTRE OTRAS. ASÍ COMO LA SOSTENIBILIDAD MEDIANTE LA INDUCCIÓN DE TRAYECTORIAS ECOLÓGICAS	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	1.47	8.33	6.50	8.33		8.33		8.33		8.33		8.33		8.37		100.00	41.29	3.44
11.	IMPLEMENTAR LAS ACCIONES DE MANTENIMIENTO Y SOSTENIBILIDAD, CON LA REVISIÓN FITOSANITARIA, ENRIQUECIMIENTO ORGÁNICA, PLATEO Y REPLANTE DE ÁRBOLES EN LAS ÁREAS ESTABLECIDAS.	8.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.23	12.50	1.47	12.50	1.20	12.50		12.50		12.50		12.50		12.50		12.50		100.00	2.90	0.24
12.	IMPLEMENTAR EL PLAN DE PRODUCCIÓN DE MATERIAL VEGETAL DE ACUERDO CON LAS NECESIDADES DE LAS METAS DE RESTAURACIÓN ECOLÓGICA.	8.34	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33		8.33		8.33		8.33		8.33		8.37		100.00	49.98	4.17
13.	ELABORAR DOCUMENTOS TÉCNICOS DE LOS PROYECTOS DE LOS CUATRO CORREDORES DE CONECTIVIDAD ECOLÓGICA URBANO-RURAL ENTRE ELEMENTOS DE LA EEP Y OTRAS ÁREAS DE INTERÉS AMBIENTAL DEL D.C.	3.75	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00	5.00	10.00	10.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00		25.00		0.00		0.00		0.00		0.00		100.00	55.00	2.06
14.	ELABORACIÓN DEL PROCEDIMIENTO PARA IMPLEMENTAR Y EFECTUAR EL SEGUIMIENTO A CORREDORES DE CONECTIVIDAD ECOLÓGICA EN BOGOTÁ D.C.	3.75	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00	5.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00		10.00		10.00		10.00		10.00		15.00		100.00	35.00	1.31

Plan de Desarrollo UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA BOGOTÁ DEL SIGLO XXI 2020 - 2024

Programación y avance de las actividades de los proyectos de inversión - Vigencia 2021

01 BDPP-ACEP (ADMINISTRACION CENTRAL Y ESTABLECIMIENTOS PUBLICOS)

126 Secretaría Distrital de Ambiente

7769 11 Implementación de intervenciones para la restauración y mantenimiento de áreas de la Estructura Ecológica Principal, Cerros Orientales y otras áreas de interés ambiental de Bogotá

ACTIVIDADES DEL PROYECTO (* - actividad congelada)	Pond Vert.	Ene		Feb		Mar		Abr		May		Jun		Jul		Ago		Sep		Oct		Nov		Dic		TOTAL		Avance
		Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Actividad
15. DISEÑAR E IMPLEMENTAR ESTRATEGIAS PARA PROMOVER LA GOBERNANZA Y PARTICIPACIÓN DE LOS ACTORES SOCIALES E INSTITUCIONALES EN EL DIAGNÓSTICO, DISEÑO, IMPLEMENTACIÓN Y SEGUIMIENTO DE CORREDORES ECOLÓGICOS	3.75	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00	5.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00		10.00		10.00		10.00		10.00		15.00		100.00	35.00	1.31
16. IMPLEMENTACIÓN DE PROCESOS DE FORMACIÓN A LÍDERES SOCIALES PARA LA GOBERNANZA EN LA COMUNIDAD.	3.75	0.00	0.00	30.00	30.00	30.00	30.00	30.00	30.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		100.00	100.00	3.75
Total ponderación vertical		100.00		TOTAL AVANCE DEL PROYECTO:																								37.65

Plan de Desarrollo UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA BOGOTÁ DEL SIGLO XXI 2020 - 2024

Programación y avance de las actividades de los proyectos de inversión - Vigencia 2021

01 BDPP-ACEP (ADMINISTRACION CENTRAL Y ESTABLECIMIENTOS PUBLICOS)
126 Secretaria Distrital de Ambiente
7778 12 Control a los factores de deterioro de calidad del aire, acústica y visual del Distrito Capital. Bogotá

PLAN DE DESARROLLO: 6 Un Nuevo Contrato Social y Ambiental para la Bogotá del Siglo XXI

Propósito : 02 Cambiar nuestros hábitos de vida para reverdecer a Bogotá y adaptarnos y mitigar la crisis climática

Programa General : 35 Manejo y prevención de contaminación

INVERSIONES				Millones de pesos 2021			
Banco Proyectos			Presupuesto Definitivo	Ejecución Vigencia			
Año	IPC	Valor					
0		\$0	\$0.00			\$0.00	
0		\$0	\$0.00			\$0.00	
0		\$0	\$0.00			\$0.00	
0		\$0	\$0.00			\$0.00	
0		\$0	\$0.00			\$0.00	
TOTAL		\$0	REGISTRADO en el Banco de Proyectos				

VIGENCIA: 2021 AVANCE A: 30/09/2021

ACTIVIDADES DEL PROYECTO (* - actividad congelada)		Pond Vert.	Ene		Feb		Mar		Abr		May		Jun		Jul		Ago		Sep		Oct		Nov		Dic		TOTAL		Avance Actividad
			Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	
1.	REALIZAR MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS Y CORRECTIVOS EN LOS EQUIPOS DE LA RMCAB	5.25	8.33	7.50	8.33	7.00	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	5.00	8.33	5.40	8.33		8.33		8.33		8.33		8.33		8.37		100.00	41.56	2.18
2.	REALIZAR LA VALIDACIÓN Y ANÁLISIS DE LOS DATOS PROVENIENTES DE LAS ESTACIONES DE LA RMCAB	3.00	8.33	8.33	8.33	5.00	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33		8.33		8.33		8.33		8.33		8.37		100.00	46.65	1.40
3.	ELABORAR Y PUBLICAR EN LA PÁGINA DE LA RMCAB 17 INFORMES PERIÓDICOS DE CALIDAD DEL AIRE	3.00	5.88	2.90	5.88	2.90	11.76	12.94	5.88	4.70	5.88	5.88	17.64	17.64	5.88		5.88		11.76		5.88		5.88		11.80		100.00	46.96	1.41
4.	INTEGRAR LOS DATOS DE LAS NUEVAS ESTACIONES Y NUEVOS EQUIPOS DE LA RMCAB	2.25	0.00	0.00	0.00	0.00	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25.00	25.00	0.00		0.00		25.00		0.00		0.00		25.00		100.00	50.00	1.13
5.	REALIZAR ACCIONES ENCAMINADAS A LA INTEGRACIÓN DE LAS REDES DE MONITOREO DE CALIDAD DEL AIRE DE LA CAR Y DE LA RMCAB.	0.75	0.00	0.00	0.00	0.00	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25.00	25.00	0.00		0.00		25.00		0.00		0.00		25.00		100.00	50.00	0.38
6.	APOYAR TÉCNICAMENTE LA EVALUACIÓN Y SELECCIÓN DE SENSORES DE BAJO COSTO, ÚTILES PARA EL ESTABLECIMIENTO DE UNA RED DE MONITOREO DE EXPOSICIÓN A LA CONTAMINACIÓN.	0.75	8.33	8.30	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33		8.33		8.33		8.33		8.33		8.37		100.00	49.95	0.37
7.	ELABORAR EL DOCUMENTO TÉCNICO CON LAS ACCIONES DE EVALUACIÓN Y CIERRE AL PLAN DECENAL DE DESCONTAMINACIÓN DEL AIRE DE BOGOTÁ	5.00	2.50	2.50	2.50	2.50	10.00	10.00	10.00	10.00	12.50	12.50	12.50	12.50	2.50		2.50		10.00		10.00		12.50		12.50		100.00	50.00	2.50
8.	ELABORAR EL DOCUMENTO TÉCNICO CON LA ESTIMACIÓN Y ESPACIALIZACIÓN DE LAS EMISIONES DE LA CIUDAD DE BOGOTÁ	5.00	2.50	2.50	2.50	2.50	10.00	10.00	10.00	10.00	12.50	12.50	12.50	12.50	2.50		2.50		10.00		10.00		12.50		12.50		100.00	50.00	2.50
9.	ELABORAR EL DOCUMENTO TÉCNICO DE LINEAMIENTOS SOBRE PROTOCOLOS DE ACTUACIÓN EN EVENTOS DE CONTAMINACIÓN ATMOSFÉRICA Y SOBRE GOBERNANZAS DEL AIRE	5.00	2.50	2.50	2.50	2.50	10.00	10.00	10.00	0.00	12.50	12.50	12.50	12.50	2.50		2.50		10.00		10.00		12.50		12.50		100.00	40.00	2.00
10.	REALIZAR LA INTERVENCIÓN A LAS FUENTES FIJAS UBICADAS EN EL DISTRITO CAPITAL, A TRAVÉS DE LAS ACCIONES DE EVALUACIÓN, CONTROL, SEGUIMIENTO Y MONITOREO.	4.50	5.00	4.00	5.00	2.15	10.00	5.73	10.00	5.55	10.00	8.33	10.00	29.86	10.00		10.00		10.00		10.00		5.00		5.00		100.00	55.62	2.50
11.	ATENDER LAS SOLICITUDES DE QUEJAS, DERECHOS DE PETICIÓN, ENTES DE CONTROL Y RADICADOS ALLEGADAS A LA ENTIDAD A TRAVÉS DE VISTAS DE INSPECCIÓN, VIGILANCIA Y CONTROL.	3.00	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33		8.33		8.33		8.33		8.33		8.37		100.00	49.98	1.50
12.	REALIZAR LAS MEDICIONES A LOS VEHÍCULOS DURANTE LOS OPERATIVOS DE EVALUACIÓN, CONTROL Y SEGUIMIENTO A LAS FUENTES MÓVILES.	4.50	6.47	6.47	8.71	6.88	8.71	2.41	8.71	8.00	8.71	6.07	8.71	10.47	8.71		8.71		8.71		8.71		8.71		6.43		100.00	40.30	1.81
13.	PROGRAMAR Y EJECUTAR LAS VISITAS TÉCNICAS DEL PROGRAMA DE AUDITORIA A LOS CENTROS DE DIAGNÓSTICO AUTOMOTOR QUE OPERAN EN EL DISTRITO CAPITAL.	1.50	4.29	2.86	4.29	1.43	5.71	1.43	7.14	9.99	10.00	8.57	10.00	7.14	10.00		10.00		10.00		10.00		10.00		8.57		100.00	31.42	0.47
14.	ESTRUCTURAR Y EVALUAR ESTRATEGIAS ALTERNATIVAS DE SEGUIMIENTO Y CONTROL A FUENTES MÓVILES	1.50	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33		8.33		8.33		8.33		8.33		8.37		100.00	49.98	0.75
15.	REALIZAR DOCUMENTOS TÉCNICOS DE EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO DE EMISIÓN DE RUIDO A ESTABLECIMIENTOS DE COMERCIO, INDUSTRIA Y SERVICIO, GENERADOS POR VISITAS CON MEDICIÓN/SIN MEDICIÓN Y NO EFECTIVAS.	12.75	1.10	2.63	1.38	0.00	10.32	11.62	10.32	12.53	10.32	7.96	10.32	10.20	10.32		10.32		10.32		10.32		10.32		4.64		100.00	44.94	5.73
16.	REALIZAR DOCS TÉCNICOS: OFICIOS EVALUACIÓN DE	2.25																									100.00	73.64	1.66

Plan de Desarrollo UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA BOGOTÁ DEL SIGLO XXI 2020 - 2024

Programación y avance de las actividades de los proyectos de inversión - Vigencia 2021

01 BDPP-ACEP (ADMINISTRACION CENTRAL Y ESTABLECIMIENTOS PUBLICOS)
126 Secretaria Distrital de Ambiente
7778 12 Control a los factores de deterioro de calidad del aire, acústica y visual del Distrito Capital. Bogotá

ACTIVIDADES DEL PROYECTO (* - actividad congelada)	Pond Vert.	Ene		Feb		Mar		Abr		May		Jun		Jul		Ago		Sep		Oct		Nov		Dic		TOTAL		Avance
		Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Actividad
ESTUDIOS DE EMISIÓN DE RUIDO CONCEPTOS TÉCNICOS ACLARATORIO Y DEMÁS DOCUMENTOS RELACIONADOS QUE NO REQUIEREN VISITA TÉCNICA.		5.26	12.20	5.26	12.60	9.47	11.81	9.47	15.75	9.47	11.81	9.47	9.47	9.47		9.47		9.47		8.95		8.95		5.29				
17. ASEGURAR LA CONTINUA OPERACIÓN Y COMUNICACIÓN DE LAS ESTACIONES DE MONITOREO QUE CONFORMAN LA RED DE MONITOREO DE RUIDO AMBIENTAL DEL DISTRITO	4.00	8.50	8.50	6.50	6.50	8.50	8.50	8.50	8.50	8.50	8.50	8.50	8.50	8.50		8.50		8.50		8.50		8.50		8.50		100.00	49.00	1.96
18. INSTALAR, COMUNICAR Y RESTABLECER LA PUESTA EN SERVICIO DE 10 ESTACIONES DE LA RED DE MONITOREO DE RUIDO AMBIENTAL DEL DISTRITO.	2.00	18.00	18.00	10.00	10.00	18.00	18.00	18.00	18.00	18.00	18.00	18.00	18.00	0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		100.00	100.00	2.00
19. GESTIONAR LOS PROCESOS RELACIONADOS CON LA ACREDITACIÓN DE LA METODOLOGÍA DE MEDICIÓN DE RUIDO AMBIENTAL ISO 1996 LLEVADO A CABO POR LA SDA ANTE EL IDEAM	1.00	8.50	8.50	6.50	6.50	8.50	8.50	8.50	8.50	8.50	8.50	8.50	8.50	8.50		8.50		8.50		8.50		8.50		8.50		100.00	49.00	0.49
20. ACTUALIZAR LOS MAPAS ESTRATÉGICOS DE RUIDO DE TODAS LAS LOCALIDADES URBANAS DEL DISTRITO.	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12.50	12.50	12.50	12.50	12.50		12.50		12.50		12.50		12.50		12.50		100.00	25.00	1.25
21. ELABORAR UN INFORME TÉCNICO SEMESTRAL DE RUIDO AMBIENTAL QUE SIRVA COMO INSUMO PARA LA IDENTIFICACIÓN DEL PORCENTAJE URBANO DE AFECTADOS POR RUIDO (%PUAR)	3.00	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33		8.33		8.33		8.33		8.33		8.37		100.00	49.98	1.50
22. OPERATIVOS DE CONTROL Y SENSIBILIZACIÓN DESARROLLAR ACTIVIDADES DE CONTROL Y SENSIBILIZACIÓN DE LOS ELEMENTOS PUBLICIDAD EXTERIORES VISUAL - PEV	4.50	5.30	5.30	8.47	0.00	9.53	10.00	9.53	9.53	9.53	0.00	8.47	8.47	5.30		7.63		9.53		9.53		9.53		7.65		100.00	33.30	1.50
23. SEGUIMIENTOS VALLAS. EVALUACIÓN. REALIZAR VISITAS DE CONTROL Y SEGUIMIENTO A LOS ELEMENTOS MAYORES O VALLAS TUBULARES DENTRO DEL DISTRITO.	3.00	8.33	8.33	8.33	0.00	8.33	5.00	8.33	8.52	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33		8.33		8.33		8.33		8.33		8.37		100.00	38.51	1.16
24. DOCUMENTOS DE OPERATIVOS DE CONTROL ELABORAR LOS DOCUMENTOS TÉCNICOS REQUERIDOS PARA EL ADECUADO PROCESO INTERNO DE LOS ELEMENTOS PUBLICIDAD EXTERIORES VISUAL - PEV ILEGALES EN EL DISTRITO	3.00	4.67	4.67	8.41	0.00	8.41	8.00	9.35	9.35	9.35	0.00	8.41	8.41	6.54		8.41		9.35		9.35		9.35		8.40		100.00	30.43	0.91
25. REALIZAR EL SEGUIMIENTO Y ACTUALIZACIÓN MENSUAL DE LA INFORMACIÓN CONTENIDA EN EL SISTEMA INTEGRADO DE INFORMACIÓN DE PUBLICIDAD EXTERIOR VISUAL - SIIPEV PARA DAR CUMPLIMIENTO AL ACUERDO 610/2015	1.50	8.33	8.33	8.33	0.00	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33		8.33		8.33		8.33		8.33		8.37		100.00	41.65	0.62
26. EVALUACIÓN TÉCNICA A LAS SOLICITUDES DE REGISTRO DE LOS ELEMENTOS DE PUBLICIDAD EXTERIOR VISUAL. - PEV, DE ACUERDO A LAS PETICIONES Y QUEJAS QUE ALLEGUEN A GRUPO.	3.00	5.92	5.92	8.88	8.88	8.88	13.37	8.88	3.80	8.88	8.88	8.88	17.23	8.88		8.88		8.88		8.88		8.88		5.28		100.00	58.08	1.74
27. ACOGER JURÍDICAMENTE LOS CONCEPTOS TÉCNICOS MEDIANTE LA PROYECCIÓN DE LOS ACTOS ADMINISTRATIVOS AMBIENTALES DE CARÁCTER SANCIONATORIO.	3.75	5.00	0.00	5.00	5.00	9.00	9.00	9.00	0.72	9.00	5.42	9.00	9.00	9.00		9.00		9.00		9.00		9.00		9.00		100.00	29.14	1.09
28. REALIZAR EL PROCESO DE ORGANIZACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LOS DOCUMENTOS DE ARCHIVOS Y EXPEDIENTES SANCIONATORIOS.	1.25	5.00	5.00	5.00	5.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00		9.00		9.00		9.00		9.00		9.00		100.00	46.00	0.58
29. NOTIFICAR LOS ACTOS ADMINISTRATIVOS EN CUMPLIMIENTO DE LA NORMATIVIDAD ESTABLECIDA.	3.75	5.00	5.00	5.00	5.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00		9.00		9.00		9.00		9.00		9.00		100.00	46.00	1.73
30. REALIZAR ACCIONES DE SEGUIMIENTO Y CONTROL AMBIENTAL EN EL MARCO DEL TRÁMITE SANCIONATORIO.	1.25	5.00	5.00	5.00	0.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	1.40	9.00	9.00	9.00		9.00		9.00		9.00		9.00		9.00		100.00	33.40	0.42
Total ponderación vertical		100.00																						TOTAL AVANCE DEL PROYECTO:		45.23		

Plan de Desarrollo UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA BOGOTÁ DEL SIGLO XXI 2020 - 2024

Programación y avance de las actividades de los proyectos de inversión - Vigencia 2021

01 BDPP-ACEP (ADMINISTRACION CENTRAL Y ESTABLECIMIENTOS PUBLICOS)
126 Secretaría Distrital de Ambiente
7780 7 Aportes de visión ambiental a la construcción del territorio rural distrital en Bogotá

PLAN DE DESARROLLO: 6 Un Nuevo Contrato Social y Ambiental para la Bogotá del Siglo XXI
Propósito : 01 Hacer un nuevo contrato social con igualdad de oportunidades para la inclusión social, productiva y
Programa General : 23 Bogotá rural

INVERSIONES				Millones de pesos 2021				
Año	Banco	Proyectos	IPC	Valor	Presupuesto Definitivo		Ejecución Vigencia	
0				\$0		\$0.00		\$0.00
0				\$0		\$0.00		\$0.00
0				\$0		\$0.00		\$0.00
0				\$0		\$0.00		\$0.00
0				\$0		\$0.00		\$0.00
TOTAL				\$0	REGISTRADO en el Banco de Proyectos			

VIGENCIA: 2021 AVANCE A: 30/09/2021

ACTIVIDADES DEL PROYECTO (* - actividad congelada)		Pond Vert.	Ene		Feb		Mar		Abr		May		Jun		Jul		Ago		Sep		Oct		Nov		Dic		TOTAL		Avance Actividad
			Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	
1.	COORDINAR CON LAS ENTIDADES QUE SON RESPONSABLES DE LA RURALIDAD DISTRITAL, LAS ARTICULACIONES EN EL TERRITORIO.	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00		10.00		10.00		10.00		10.00		10.00		100.00	40.00	10.00
2.	REALIZAR LAS CAPACITACIONES EN FORTALECIMIENTO AMBIENTAL A LA COMUNIDAD RURAL	8.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.79	20.00	20.00	20.00		20.00		20.00		20.00		0.00		0.00		100.00	25.79	2.15
3.	INCORPORAR MEDIANTE ACTA DE VISITA CON PLAN FINCA, PREDIOS RURALES CON ORDENAMIENTO AMBIENTAL PREDIAL	8.33	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	2.00	10.00	29.34	10.00	40.00	10.00		10.00		10.00		15.00		10.00		10.00		100.00	76.34	6.36
4.	CONSTRUCCIÓN DE ACUERDOS DE USO DEL SUELO CON BUENAS PRÁCTICAS AMBIENTALES	8.34	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	2.00	10.00	18.00	10.00	30.00	10.00		10.00		10.00		15.00		10.00		10.00		100.00	55.00	4.59
5.	COMPLETAR EL ESTUDIO DE PREFACTIBILIDAD SOBRE LAS ÁREAS IDENTIFICADAS Y PRIORIZADAS QUE CONTIENEN VALORES ECOSISTÉMICOS SUSCEPTIBLES DE INTERVENCIÓN CON ESTRATEGIAS DE CONSERVACIÓN	8.33	15.00	20.00	15.00	15.00	15.00	15.00	15.00	15.00	40.00	35.00	0.00	0.00	0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		100.00	100.00	8.33
6.	ELABORAR LA PROPUESTA DE ESTRATEGIAS DE CONSERVACIÓN Y OPORTUNIDADES DE COMPENSACIÓN EN BIODIVERSIDAD BAJO ESQUEMAS DE IDENTIFICACIÓN DE ÁREAS Y PREDIOS RURALES.	8.33	0.00	20.00	2.00	2.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	60.00	9.00	0.00	9.00		9.00		9.00		9.00		9.00		17.00		100.00	100.00	8.33
7.	CONCERTACIÓN Y VALIDACIÓN DEL PROGRAMA DE INCENTIVOS A LA CONSERVACIÓN AMBIENTAL CON LA COMUNIDAD	8.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12.00	0.00	12.00		12.00		12.00		12.50		12.00		27.50		100.00	0.00	0.00
8.	FORMALIZACIÓN DE ACUERDOS DEL PAGO POR SERVICIOS AMBIENTALES	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5.00		10.00		20.00		20.00		45.00		100.00	0.00	0.00
Total ponderación vertical		100.00	TOTAL AVANCE DEL PROYECTO:																							39.75			

Plan de Desarrollo UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA BOGOTÁ DEL SIGLO XXI 2020 - 2024

Programación y avance de las actividades de los proyectos de inversión - Vigencia 2021

01 BDPP-ACEP (ADMINISTRACION CENTRAL Y ESTABLECIMIENTOS PUBLICOS)
126 Secretaría Distrital de Ambiente
7789 10 Diseño, formulación e implementación de un programa de monitoreo, evaluación, control y seguimiento sobre el Recurso Hídrico del Distrito Capital Bogotá.

PLAN DE DESARROLLO: 6 Un Nuevo Contrato Social y Ambiental para la Bogotá del Siglo XXI
Propósito : 02 Cambiar nuestros hábitos de vida para reverdecer a Bogotá y adaptarnos y mitigar la crisis climática
Programa General : 36 Manejo y saneamiento de los cuerpos de agua

INVERSIONES					Millones de pesos 2021				
Banco Proyectos			Presupuesto Definitivo			Ejecución Vigencia			
Año	IPC	Valor							
0		\$0			\$0.00			\$0.00	
0		\$0			\$0.00			\$0.00	
0		\$0			\$0.00			\$0.00	
0		\$0			\$0.00			\$0.00	
0		\$0			\$0.00			\$0.00	
TOTAL		\$0	REGISTRADO en el Banco de Proyectos						

VIGENCIA: 2021 AVANCE A: 30/09/2021

ACTIVIDADES DEL PROYECTO (* - actividad congelada)		Pond Vert.	Ene		Feb		Mar		Abr		May		Jun		Jul		Ago		Sep		Oct		Nov		Dic		TOTAL		Avance Actividad
			Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	
1.	REALIZAR LA FORMULACIÓN DEL PROGRAMA DE MONITOREO, EVALUACIÓN, CONTROL Y SEGUIMIENTO AMBIENTAL AL RECURSO HÍDRICO PARA LA VIGENCIA 2021.	1.30	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		100.00	100.00	1.30
2.	IDENTIFICAR LOS PRESUNTOS INFRACTORES DE LA NORMA DE VERTIMIENTOS A RED DE ALCANTARILLADO, Y EMISIÓN DE LAS ACTUACIONES TÉCNICAS CORRESPONDIENTES.	5.70	5.00	5.00	2.00	2.00	3.00	3.00	8.00	6.00	12.00	2.00	10.00	5.80	15.00		15.00		10.00		10.00		5.00		5.00		100.00	23.80	1.36
3.	ATENDER LOS DERECHOS DE PETICIÓN, QUEJAS, RECLAMOS Y OTROS DE CARÁCTER PRIORITARIO DE USUARIOS DE LA RED DE ALCANTARILLADO DE LA CIUDAD.	2.50	7.00	7.00	5.00	5.00	5.00	5.00	7.00	7.00	10.00	10.00	10.00	10.00	12.00		13.00		11.00		10.00		5.00		5.00		100.00	44.00	1.10
4.	IMPULSAR JURÍDICAMENTE LOS CONCEPTOS E INFORMES TÉCNICOS EN LOS CUALES SE EVIDENCIÓ UN PRESUNTO INCUMPLIMIENTO NORMATIVO.	3.50	3.00	3.00	10.00	10.00	20.00	20.00	8.00	8.00	8.00	13.00	8.00	8.00	8.00		10.00		10.00		5.00		5.00		5.00		100.00	62.00	2.17
5.	REALIZAR LA FORMULACIÓN DEL PROGRAMA DE MONITOREO, EVALUACIÓN, CONTROL Y SEGUIMIENTO AMBIENTAL AL RECURSO HÍDRICO PARA LA VIGENCIA 2021.	2.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		100.00	100.00	2.00
6.	REALIZAR LA EVALUACIÓN TÉCNICA Y DESARROLLAR LAS ETAPAS PROCESALES DE ÍNDOLE JURÍDICO PARA LA AUTORIZACIÓN DE LOS INSTRUMENTOS AMBIENTALES ASOCIADOS AL RECURSO HÍDRICO Y SUELO.	6.00	0.00	0.00	3.00	3.00	20.00	20.00	8.00	15.00	10.00	10.00	10.00	3.00	10.00		10.00		10.00		10.00		5.00		4.00		100.00	51.00	3.06
7.	REALIZAR LAS ACTUACIONES TÉCNICAS Y DESARROLLAR LAS ETAPAS PROCESALES DE ÍNDOLE JURÍDICA ASOCIADAS AL SEGUIMIENTO DE INSTRUMENTOS AMBIENTALES OTORGADOS AL RECURSO HÍDRICO Y SUELO.	7.00	0.00	0.00	3.00	3.00	2.00	2.00	10.00	13.00	12.00	12.00	12.00	5.00	12.00		12.00		12.00		10.00		10.00		5.00		100.00	35.00	2.45
8.	EJECUTAR LAS ACTIVIDADES DE CONTROL TANTO TÉCNICAS COMO JURÍDICAS A PRESUNTOS INFRACTORES QUE GENERAN AFECTACIÓN AL RECURSO HÍDRICO SUBTERRÁNEO Y SUPERFICIAL Y AL SUELO.	8.00	3.00	2.00	4.00	4.00	8.00	8.00	10.00	4.00	10.00	2.40	10.00	12.00	10.00		10.00		10.00		10.00		10.00		5.00		100.00	32.40	2.59
9.	ACOGER JURÍDICAMENTE LOS CONCEPTOS TÉCNICOS MEDIANTE LA PROYECCIÓN DE LOS ACTOS ADMINISTRATIVOS AMBIENTALES DE CARÁCTER SANCIONATORIO	7.75	2.14	2.14	7.86	7.86	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	8.46	9.00	9.00	9.00		9.00		9.00		9.00		9.00		9.00		100.00	45.46	3.52
10.	REALIZAR EL PROCESO DE ORGANIZACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LOS DOCUMENTOS DE ARCHIVOS Y EXPEDIENTES SANCIONATORIOS	2.75	5.00	5.00	5.00	5.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00		9.00		9.00		9.00		9.00		9.00		100.00	46.00	1.27
11.	NOTIFICAR LOS ACTOS ADMINISTRATIVOS EN CUMPLIMIENTO DE LA NORMATIVIDAD ESTABLECIDA.	5.75	5.00	5.00	5.00	5.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00		9.00		9.00		9.00		9.00		9.00		100.00	46.00	2.65
12.	REALIZAR ACCIONES DE SEGUIMIENTO Y CONTROL AMBIENTAL EN EL MARCO DEL TRÁMITE SANCIONATORIO.	2.75	5.00	5.00	5.00	5.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	3.00	9.00	3.00	9.00		9.00		9.00		9.00		9.00		9.00		100.00	34.00	0.94
13.	EJECUTAR LAS ACTIVIDADES DE SEGUIMIENTO AMBIENTAL AL MONITOREO DEL RECURSO HÍDRICO DE BOGOTÁ Y SUS FACTORES DE IMPACTO. (RCHB - PMAE - RMAS)	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12.94	0.00	5.82	0.00	8.43	0.00	9.79		10.71		12.79		12.71		14.18		12.63		100.00	0.00	0.00
14.	IMPLEMENTAR MECANISMOS DE CAPTURA, ALMACENAMIENTO, CONSOLIDACIÓN Y CONTROL DE DATOS PARA EL ANÁLISIS DE LA INFORMACIÓN DE CALIDAD Y CANTIDAD DEL RECURSO HÍDRICO DE LA CIUDAD.	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.27	10.27	10.00	20.99	10.00	14.60	10.00	8.44	10.00		10.00		10.00		10.00		10.00		9.73		100.00	54.30	3.26
15.	DEFINIR Y FORMULAR DE LA SIGUIENTE FASE DEL	4.00																									100.00	100.00	4.00

Plan de Desarrollo UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA BOGOTÁ DEL SIGLO XXI 2020 - 2024

Programación y avance de las actividades de los proyectos de inversión - Vigencia 2021

01 BDPP-ACEP (ADMINISTRACION CENTRAL Y ESTABLECIMIENTOS PUBLICOS)

126 Secretaría Distrital de Ambiente

7789 10 Diseño, formulación e implementación de un programa de monitoreo, evaluación, control y seguimiento sobre el Recurso Hidrico del Distrito Capital Bogotá.

ACTIVIDADES DEL PROYECTO (* - actividad congelada)	Pond Vert.	Ene		Feb		Mar		Abr		May		Jun		Jul		Ago		Sep		Oct		Nov		Dic		TOTAL		Avance
		Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Actividad
PROGRAMA DE MONITOREO DEL DISTRITO CAPITAL.		10.00	10.00	40.00	40.00	25.00	25.00	25.00	10.00	0.00	10.00	0.00	5.00	0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00				
16. REALIZAR LA OPTIMIZACIÓN DE LA RED DE AGUAS SUBTERRÁNEAS Y GESTIÓN PARA LA EJECUCIÓN DE MUESTREOS EN LA MATRIZ AGUA DE MANERA AUTÓNOMA.	7.00	2.50	2.50	2.50	2.50	6.25	6.25	2.50	0.00	8.50	4.00	18.10	16.00	9.40		10.15		14.18		9.80		8.62		7.50		100.00	31.25	2.19
17. ANALIZAR Y PROCESAR LA INFORMACIÓN DE LAS REDES DE MONITOREO DEL DISTRITO Y/O LA DERIVADA DE LOS PROCESOS DE CONTROL, EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO AMBIENTAL.	1.50	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	10.00		10.00		10.00		10.00		15.00		15.00		100.00	30.00	0.45
18. ELABORAR DOCUMENTOS CON DIRECTRICES EN EL MANEJO Y PLANIFICACIÓN DEL RECURSO HÍDRICO.	1.00	5.49	5.49	8.27	8.27	8.69	8.69	8.74	5.97	8.40	7.44	8.40	7.49	8.40		14.00		2.05		4.84		5.68		17.04		100.00	43.35	0.43
19. REALIZAR LA INTEGRACIÓN DE LINEAMIENTOS PARA LA CONSOLIDACIÓN DEL PROGRAMA DE MONITOREO EVALUACIÓN, CONTROL Y SEGUIMIENTO AMBIENTAL.	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		0.00		0.00		20.00		80.00		100.00	0.00	0.00
Total ponderación vertical		100.00		TOTAL AVANCE DEL PROYECTO:																							34.73	

Plan de Desarrollo UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA BOGOTÁ DEL SIGLO XXI 2020 - 2024

Programación y avance de las actividades de los proyectos de inversión - Vigencia 2021

01 BDPP-ACEP (ADMINISTRACION CENTRAL Y ESTABLECIMIENTOS PUBLICOS)
126 Secretaria Distrital de Ambiente
7794 8 Fortalecimiento de la gestión ambiental sectorial, el eourbanismo y cambio climático en el D.C. Bogotá

PLAN DE DESARROLLO: 6 Un Nuevo Contrato Social y Ambiental para la Bogotá del Siglo XXI

Propósito : 02 Cambiar nuestros hábitos de vida para reverdecer a Bogotá y adaptarnos y mitigar la crisis climática

Programa General : 27 Cambio cultural para la gestión de la crisis climática

INVERSIONES										Millones de pesos 2021					
Año		Banco Proyectos IPC		Valor		Presupuesto Definitivo				Ejecución Vigencia					
0				\$0					\$0.00					\$0.00	
0				\$0					\$0.00					\$0.00	
0				\$0					\$0.00					\$0.00	
0				\$0					\$0.00					\$0.00	
0				\$0					\$0.00					\$0.00	
TOTAL		\$0		REGISTRADO en el Banco de Proyectos											

VIGENCIA: 2021 AVANCE A: 30/09/2021

ACTIVIDADES DEL PROYECTO (* - actividad congelada)		Pond Vert.	Ene		Feb		Mar		Abr		May		Jun		Jul		Ago		Sep		Oct		Nov		Dic		TOTAL		Avance Actividad
			Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	
1.	REALIZAR EL ACOMPAÑAMIENTO PARA LA INCORPORACIÓN DE CRITERIOS Y DETERMINANTES AMBIENTALES EN PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA.	10.00	5.00	5.00	8.00	8.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00		9.00		9.00		9.00		9.00		6.00		100.00	49.00	4.90
2.	VERIFICAR EN PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA LA INCORPORACIÓN DE CRITERIOS Y DETERMINANTES AMBIENTALES EN PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA.	10.00	6.60	6.60	8.00	8.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00		9.00		9.00		7.80		8.00		6.60		100.00	50.60	5.06
3.	REALIZAR EL ACOMPAÑAMIENTO TÉCNICO A TECHOS VERDES Y JARDINES VERTICALES EN LA CIUDAD.	10.00	7.00	7.00	8.60	8.60	8.60	8.60	8.60	8.60	8.60	8.60	8.60	8.60	8.60		8.60		8.60		8.60		8.60		7.00		100.00	50.00	5.00
4.	DISEÑAR LA ESTRATEGIA DE CRECIMIENTO VERDE PARA LA CIUDAD.	10.00	5.00	5.00	10.00	10.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	30.00	30.00	5.00		5.00		5.00		15.00		5.00		5.00		100.00	60.00	6.00
5.	DESARROLLAR PROYECTOS DE ASISTENCIA TÉCNICA PARA EL MEJORAMIENTO DEL DESEMPEÑO AMBIENTAL EN EMPRESAS PARTICIPANTES DE PROGRAMAS VOLUNTARIOS OFRECIDOS POR LA SEGAE.	5.00	10.00	10.00	10.00	10.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00		5.00		10.00		15.00		15.00		10.00		100.00	40.00	2.00
6.	DESARROLLAR LAS ACTIVIDADES PROGRAMADAS EN CADA CONVOCATORIA DEL PROGRAMA DE EXCELENCIA AMBIENTAL DISTRITAL - PREAD.	5.00	10.00	10.00	10.00	10.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00		5.00		10.00		15.00		15.00		10.00		100.00	40.00	2.00
7.	DESARROLLO DE ESTRATEGIAS O ESCENARIOS PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS EMPRENDIMIENTOS Y NEGOCIOS VERDES.	3.33	5.00	5.00	0.00	0.00	5.00	5.00	5.00	5.00	10.00	10.00	25.00	25.00	5.00		5.00		5.00		10.00		25.00		0.00		100.00	50.00	1.67
8.	REALIZAR EL ACOMPAÑAMIENTO EN EL PROCESO DE FORTALECIMIENTO DE NEGOCIOS VERDES	3.33	8.00	8.00	4.00	4.00	6.00	6.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00		10.00		10.00		8.00		7.00		7.00		100.00	48.00	1.60
9.	VERIFICACIÓN Y SEGUIMIENTO A LOS CRITERIOS DE NEGOCIOS VERDES.	3.34	8.00	8.00	5.00	5.00	8.00	8.00	8.00	8.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00		9.00		9.00		9.00		9.00		8.00		100.00	47.00	1.57
10.	MESAS DE ARTICULACIÓN CON ACTORES GREMIALES, ACADÉMICOS E INTERINSTITUCIONALES.	3.33	5.00	5.00	5.00	5.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00		9.00		9.00		9.00		9.00		9.00		100.00	46.00	1.53
11.	REALIZAR EL ACOMPAÑAMIENTO DE LOS PROCESOS DE PROMOCIÓN DE LOS PROYECTOS.	3.33	5.00	5.00	5.00	5.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00		10.00		10.00		10.00		5.00		5.00		100.00	50.00	1.67
12.	PRESENTACIÓN DE AVANCES O BOLETINES DE LOS PROYECTOS.	3.34	9.00	9.00	3.00	3.00	9.00	9.00	8.00	8.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00		9.00		9.00		9.00		9.00		8.00		100.00	47.00	1.57
13.	FORMULACIÓN E IMPLEMENTACIÓN DE UN PLAN ANUAL PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE PRODUCCIÓN MÁS LIMPIA EN LOS SECTORES DE CURTIEMBRES Y METALURGIA (GALVANOPLASTIA), QUE INCLUYA PROGRAMACIÓN DE CAPACITACIONES.	5.00	5.00	5.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00		9.00		9.00		9.00		9.00		5.00		100.00	50.00	2.50
14.	FORMULACIÓN E IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN ANUAL DE APOYO TÉCNICO Y BUENAS PRÁCTICAS A EXPLOTACIONES MINERAS.	5.00	5.00	5.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00		9.00		9.00		9.00		9.00		5.00		100.00	50.00	2.50
15.	ACTUALIZACIÓN DE DATOS DEL INGEI PARA LOS 4 SECTORES A 2018, DE ACUERDO CON PLAN DE TRABAJO DEFINIDO POR LA DCA.	2.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		100.00	100.00	2.00
16.	FORMULACIÓN DE PLAN DE GESTIÓN DEL PLAN DE ACCIÓN DEL INVENTARIO DE GASES EFECTO INVERNADERO - INGEI	2.00	50.00	50.00	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		100.00	100.00	2.00
17.	CONSOLIDACIÓN DE BANCO DE PROYECTO DE MITIGACIÓN Y ADAPTACIÓN CON INFORMACIÓN DE EMISIONES DE GEI	2.00	50.00	50.00	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		100.00	100.00	2.00

Plan de Desarrollo UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA BOGOTÁ DEL SIGLO XXI 2020 - 2024

Programación y avance de las actividades de los proyectos de inversión - Vigencia 2021

01 BDPP-ACEP (ADMINISTRACION CENTRAL Y ESTABLECIMIENTOS PUBLICOS)

126 Secretaría Distrital de Ambiente

7794 8 Fortalecimiento de la gestión ambiental sectorial, el ecourbanismo y cambio climático en el D.C. Bogotá

ACTIVIDADES DEL PROYECTO (* - actividad congelada)	Pond Vert.	Ene		Feb		Mar		Abr		May		Jun		Jul		Ago		Sep		Oct		Nov		Dic		TOTAL		Avance
		Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Actividad
18. DOCUMENTO CON ACCIONES PRIORIZADAS A IMPLEMENTAR EN 2020-2024	2.00	50.00	50.00	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		100.00	100.00	2.00
19. HOJA DE RUTA DEL PLAN DE ACCIÓN CLIMÁTICA CON ACCIONES PRIORIZADAS A 2024 + HITOS 2030 Y 2050.	2.00	50.00	50.00	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		100.00	100.00	2.00
20. CONSOLIDAR INFORMACIÓN SOBRE LOS RIESGOS CLIMÁTICOS Y LA CAPACIDAD ADAPTATIVA DE LA CIUDAD Q PERMITA CUMPLIR CON EL NIVEL DE BUENAS PRÁCTICAS DEL FRAMEWORK DE C40,INCLUYENDO EL COMPONENTE DE INCLUSIÓN	1.43	20.00	20.00	30.00	30.00	30.00	30.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		100.00	100.00	1.43
21. DESARROLLAR PROCESOS DE CONCERTACIÓN SECTORIAL PARA LA VALIDACIÓN Y PRIORIZACIÓN DE LAS ACCIONES DE MITIGACIÓN Y ADAPTACIÓN INCLUIDAS EN EL PAC.	1.43	20.00	20.00	30.00	30.00	30.00	30.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		100.00	100.00	1.43
22. DESARROLLAR UNA PROPUESTA DE SEGUIMIENTO DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL PAC.	1.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12.50	12.50	12.50	12.50	12.50		12.50		12.50		12.50		12.50		12.50		100.00	25.00	0.36
23. EJECUTAR ACCIONES DE GESTIÓN DEL RIESGO POR INCENDIO FORESTAL.	1.43	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.34	8.34	8.33		8.34		8.33		8.34		8.33		8.34		100.00	49.99	0.71
24. RESPUESTA A LAS EMERGENCIAS DE LOS SERVICIOS BÁSICOS EN LOS QUE LA SDA ACTÚA COMO RESPONSABLE EJECUTOR.	1.43	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.34	8.34	8.33		8.34		8.33		8.34		8.33		8.34		100.00	49.99	0.71
25. ADELANTAR LA IMPLEMENTACIÓN DE LOS INSTRUMENTOS DE PLANEACIÓN DE GESTIÓN AMBIENTAL PIGA-PACA.	1.43	5.00	5.00	5.00	5.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00		10.00		10.00		10.00		5.00		5.00		100.00	50.00	0.72
26. SEGUIMIENTO A LAS ACCIONES ESTABLECIDAS EN LOS INSTRUMENTOS DE PLANEACIÓN EXISTENTES Y ORIENTADOS A RECUPERAR Y MANEJAR AMBIENTALMENTE LOS ¿SUELOS DE PROTECCIÓN POR RIESGO NO MITIGABLE¿.	1.42	4.00	4.00	4.00	4.00	9.20	9.20	9.20	9.20	9.20	9.20	9.20	9.20	9.20		9.20		9.20		9.20		9.20		9.20		100.00	44.80	0.64
Total ponderación vertical		100.00																						TOTAL AVANCE DEL PROYECTO:		55.56		

Plan de Desarrollo UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA BOGOTÁ DEL SIGLO XXI 2020 - 2024

Programación y avance de las actividades de los proyectos de inversión - Vigencia 2021

01 BDPP-ACEP (ADMINISTRACION CENTRAL Y ESTABLECIMIENTOS PUBLICOS)
126 Secretaría Distrital de Ambiente
7804 9 Fortalecimiento de la gestión de información ambiental priorizada de la SDA Bogotá

PLAN DE DESARROLLO: 6 Un Nuevo Contrato Social y Ambiental para la Bogotá del Siglo XXI
Propósito : 05 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente
Programa General : 53 Información para la toma de decisiones

INVERSIONES				Millones de pesos 2021			
Banco Proyectos			Presupuesto Definitivo	Ejecución Vigencia			
Año	IPC	Valor					
0		\$0	\$0.00			\$0.00	
0		\$0	\$0.00			\$0.00	
0		\$0	\$0.00			\$0.00	
0		\$0	\$0.00			\$0.00	
0		\$0	\$0.00			\$0.00	
TOTAL		\$0	REGISTRADO en el Banco de Proyectos				

VIGENCIA: 2021 AVANCE A: 30/09/2021

ACTIVIDADES DEL PROYECTO (* - actividad congelada)		Pond Vert.	Ene		Feb		Mar		Abr		May		Jun		Jul		Ago		Sep		Oct		Nov		Dic		TOTAL		Avance Actividad
			Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	
1.	REALIZAR LA ACTUALIZACIÓN Y AJUSTE A LOS SISTEMAS DE INFORMACIÓN DE LA SDA	12.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	15.00		10.00		10.00		10.00		5.00		5.00		100.00	45.00	5.40
2.	CARACTERIZACIÓN, FORMULACIÓN E IMPLEMENTACIÓN DE LOS LINEAMIENTOS DE MINTIC ENMARCADOS EN EL MRAE Y EN EL MAE.	8.00	3.00	3.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	15.00	15.00	15.00	15.00	15.00		15.00		10.00		4.00		4.00		4.00		100.00	48.00	3.84
3.	REALIZAR AJUSTES E IMPLEMENTACIÓN DE LOS COMPONENTES DE INFORMACIÓN (SERVICIO DE INFORMACIÓN: RESPONSABILIDAD Y GESTIÓN DE COMPONENTES DE INFORMACIÓN Y LA CALIDAD DE LOS COMPONENTES DE INFORMACIÓN)	20.00	3.00	3.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	15.00	15.00	15.00	15.00	15.00		15.00		10.00		4.00		4.00		4.00		100.00	48.00	9.60
4.	ACTUALIZAR LA DOCUMENTACIÓN CON LA MEJORA EN LA GESTIÓN DE OPERACIÓN Y SEGUIMIENTO AL DESEMPEÑO DE TI EN LA ENTIDAD	12.00	5.00	5.00	3.00	3.00	8.00	8.00	10.00	10.00	10.00	10.00	14.00	14.00	12.00		9.00		9.00		8.00		7.00		5.00		100.00	50.00	6.00
5.	DOCUMENTAR LA GESTIÓN INTEGRAL DE PROYECTOS DE TI EN LA ENTIDAD	8.00	7.00	7.00	5.00	5.00	8.00	8.00	9.00	9.00	10.00	10.00	12.00	12.00	11.00		10.00		9.00		9.00		6.00		4.00		100.00	51.00	4.08
6.	NCREMENTAR LOS SERVICIOS DE TI EN LA IMPLEMENTACIÓN DEL MODELO DE GESTIÓN DE SERVICIOS TECNOLÓGICOS DE LA SDA.	8.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00		10.00		15.00		10.00		10.00		5.00		100.00	40.00	3.20
7.	REALIZAR EL SOPORTE Y MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA TECNOLÓGICA	12.00	5.00	5.00	5.00	5.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00		10.00		10.00		10.00		5.00		5.00		100.00	50.00	6.00
8.	IMPLEMENTAR LA ESTRATEGIA DE TI DE LA ENTIDAD DE ACUERDO CON LO ESTABLECIDO EN EL PLAN ESTRATÉGICO DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN.	20.00	3.00	3.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	15.00	15.00	15.00	15.00	15.00		15.00		10.00		4.00		4.00		4.00		100.00	48.00	9.60
Total ponderación vertical		100.00	TOTAL AVANCE DEL PROYECTO:																										47.72

Plan de Desarrollo UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA BOGOTÁ DEL SIGLO XXI 2020 - 2024

Programación y avance de las actividades de los proyectos de inversión - Vigencia 2021

01 BDPP-ACEP (ADMINISTRACION CENTRAL Y ESTABLECIMIENTOS PUBLICOS)
126 Secretaría Distrital de Ambiente
7805 9 Fortalecimiento de la planeación ambiental para la sostenibilidad ambiental distrital y regional Bogotá

PLAN DE DESARROLLO: 6 Un Nuevo Contrato Social y Ambiental para la Bogotá del Siglo XXI
Propósito : 05 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente
Programa General : 52 Integración regional, distrital y local

INVERSIONES				Millones de pesos 2021				
Año	Banco	Proyectos	IPC	Valor	Presupuesto Definitivo		Ejecución Vigencia	
0				\$0		\$0.00		\$0.00
0				\$0		\$0.00		\$0.00
0				\$0		\$0.00		\$0.00
0				\$0		\$0.00		\$0.00
0				\$0		\$0.00		\$0.00
TOTAL				\$0	REGISTRADO en el Banco de Proyectos			

VIGENCIA: 2021 AVANCE A: 30/09/2021

ACTIVIDADES DEL PROYECTO (* - actividad congelada)		Pond Vert.	Ene		Feb		Mar		Abr		May		Jun		Jul		Ago		Sep		Oct		Nov		Dic		TOTAL		Avance Actividad
			Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	
1.	FORMULAR O ACTUALIZAR LOS INSTRUMENTOS DE PLANEACIÓN AMBIENTAL PRIORIZADOS.	30.00	4.96	4.96	4.96	4.96	6.08	6.08	6.08	6.08	7.00	7.00	7.00	7.00	7.00		7.00		10.00		10.00		14.92		15.00		100.00	36.08	10.82
2.	REALIZAR EL SEGUIMIENTO A LOS INSTRUMENTOS DE PLANEACIÓN AMBIENTAL PRIORIZADOS.	10.00	3.75	3.75	3.75	3.75	4.50	4.50	4.50	4.50	5.25	5.25	10.25	10.25	10.25		12.75		12.50		7.50		11.25		13.75		100.00	32.00	3.20
3.	PRIORIZAR, FORMULAR Y DESARROLLAR 3 PILOTOS DEL USO DE INFORMACIÓN PARA LOS PROCESOS DE PLANIFICACIÓN DE INSTANCIAS E INICIATIVAS DEL SECTOR AMBIENTE A NIVEL REG	5.00	8.37	8.37	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33		8.33		8.33		8.33		8.33		8.33		100.00	50.02	2.50
4.	REALIZAR EL SEGUIMIENTO A LA GESTIÓN DE LAS INSTANCIAS DE COORDINACIÓN DEL SECTOR AMBIENTE Y REALIZAR EL SEGUIMIENTO A LA PARTICIPACIÓN DE LA SDA EN LAS INSTANCIAS DE COORDINACIÓN DEL D.C.	10.00	8.18	8.18	8.18	8.18	8.18	8.18	8.18	8.18	8.18	8.18	8.18	8.18	8.18		8.18		8.18		8.18		8.18		10.02		100.00	49.08	4.91
5.	FORMULAR LA METODOLOGÍA Y ADELANTAR LA CONCERTACIÓN DE LOS ASUNTOS AMBIENTALES DEL POT DE BOGOTÁ	5.00	10.00	10.00	10.00	10.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	16.00	8.00		8.00		8.00		8.00		8.00		8.00		100.00	60.00	3.00
6.	IMPLEMENTAR Y/O ACTUALIZAR PLAN DE COOPERACIÓN INTERNACIONAL DE LA SDA	6.00	11.00	11.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00		8.00		8.00		9.00		8.00		8.00		100.00	51.00	3.06
7.	REALIZAR LA ADMINISTRACIÓN INTEGRAL DEL OBSERVATORIO AMBIENTAL DE BOGOTÁ -OAB- Y EL OBSERVATORIO REGIONAL AMBIENTAL Y DE DESARROLLO SOSTENIBLE DEL RÍO BOGOTÁ -ORARBO	3.75	7.00	7.00	7.00	7.00	8.60	8.60	8.60	8.60	8.60	8.60	8.60	8.60	8.60		8.60		8.60		8.60		8.60		8.60		100.00	48.40	1.82
8.	ACTUALIZAR EL MÓDULO PACA AÑO 2020-2024	3.75	0.00	0.00	0.00	0.00	12.50	12.50	25.00	25.00	25.00	25.00	25.00	25.00	12.50		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		100.00	87.50	3.28
9.	FORMULAR Y ADOPTAR EL NUEVO PLAN DE INVESTIGACIÓN AMBIENTAL DE BOGOTÁ	3.75	5.00	5.00	8.50	8.50	8.50	8.50	8.50	8.50	8.50	8.50	8.50	8.50	8.50		8.50		8.50		8.50		8.50		10.00		100.00	47.50	1.78
10.	FORMULACIÓN DE NUEVOS INSTRUMENTOS ECONÓMICOS AMBIENTALES QUE ESTÉN CONTEMPLADOS EN EL PDD	3.75	5.70	5.70	8.33	8.33	8.33	8.50	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33		8.33		8.33		8.33		8.33		11.00		100.00	47.52	1.78
11.	REALIZAR LAS ACCIONES DE REPROGRAMACIÓN, ACTUALIZACIÓN Y SEGUIMIENTO A LOS PROYECTOS DE INVERSIÓN DE LA SECRETARÍA DISTRITAL DE AMBIENTE.	8.00	11.00	11.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00		8.00		8.00		9.00		8.00		8.00		100.00	51.00	4.08
12.	ELABORAR LOS INFORMES DE SEGUIMIENTO INTEGRAL A LOS PROYECTOS DE INVERSIÓN, DESDE EL PUNTO DE VISTA TÉCNICO Y PRESUPUESTAL.	7.00	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33		8.33		8.33		8.33		8.33		8.37		100.00	49.98	3.50
13.	GESTIONAR LAS SOLICITUDES Y OPORTUNIDADES FORMULADAS DESDE LA DDRI A LA SDA	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11.00	11.00	11.00	11.00	11.00	11.00	11.00		11.00		11.00		11.00		11.00		12.00		100.00	33.00	1.32
Total ponderación vertical		100.00	TOTAL AVANCE DEL PROYECTO:																										45.05

Programación y avance de las actividades de los proyectos de inversión - Vigencia 2021

Programa General : 56 Gestión Pública Efectiva

INVERSIONES			Millones de pesos 2021	
Año	Banco IPC	Proyectos Valor	Presupuesto Definitivo	Ejecución Vigencia
0		\$0	\$0.00	\$0.00
0		\$0	\$0.00	\$0.00
0		\$0	\$0.00	\$0.00
0		\$0	\$0.00	\$0.00
0		\$0	\$0.00	\$0.00
TOTAL		\$0	REGISTRADO en el Banco de Proyectos	

ACTIVIDADES DEL PROYECTO (* - actividad congelada)		Pond Vert.	Ene		Feb		Mar		Abr		May		Jun		Jul		Ago		Sep		Oct		Nov		Dic		TOTAL		Avance
			Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Actividad
1.	HACER LA REVISIÓN JURÍDICA DE LAS NORMAS AMBIENTALES PARA CONOCER SU VIGENCIA, CONCORDANCIA Y PRIORIZAR LAS NECESIDADES DE REGULACIÓN SEGÚN LA COMPETENCIA DE LA SDA	5.56	3.00	3.00	4.00	4.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00		10.00		10.00		10.00		10.00		3.00		100.00	47.00	2.61
2.	ELABORAR REGULACIONES Y NORMAS AMBIENTALES.	5.56	3.00	3.00	4.00	4.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00		10.00		10.00		10.00		10.00		3.00		100.00	47.00	2.61
3.	FIJAR DIRECTRICES EN MATERIA LEGAL AMBIENTAL PARA LA CORRECTA INTERPRETACIÓN Y APLICACIÓN DE LAS NORMAS DE COMPETENCIA DE LA SDA.	5.56	3.00	3.00	4.00	4.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00		10.00		10.00		10.00		10.00		3.00		100.00	47.00	2.61
4.	EMITIR CONCEPTOS JURÍDICOS. .	5.56	3.00	3.00	4.00	4.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00		10.00		10.00		10.00		10.00		3.00		100.00	47.00	2.61
5.	ASESORAR JURÍDICAMENTE EN MATERIA LEGAL AMBIENTAL A LAS DEPENDENCIAS DE LA ENTIDAD.	5.56	3.00	3.00	4.00	4.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00		10.00		10.00		10.00		10.00		3.00		100.00	47.00	2.61
6.	HACER EL CONTROL DE LEGALIDAD DE LOS PROYECTOS DE ACTO ADMINISTRATIVO SOMETIDOS A CONSIDERACIÓN DE LA DIRECCIÓN LEGAL AMBIENTAL.	5.53	3.00	3.00	4.00	4.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00		10.00		10.00		10.00		10.00		3.00		100.00	47.00	2.60
7.	REALIZAR ACTUACIONES DE INSPECCIÓN, VIGILANCIA Y CONTROL A LAS ENTIDADES SIN ANIMO DE LUCRO (ESAL) DE CARÁCTER AMBIENTAL.	11.11	1.00	1.00	5.00	5.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00		10.00		10.00		10.00		10.00		4.00		100.00	46.00	5.11
8.	ORIENTAR A CIUDADANOS RESPECTO DE LOS DERECHOS Y OBLIGACIONES DE LAS ENTIDADES SIN ÁNIMO DE LUCRO.	11.11	1.00	1.00	5.00	5.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00		10.00		10.00		10.00		10.00		4.00		100.00	46.00	5.11
9.	HACER ACTUALIZACIÓN DE LAS BASE DE DATOS DE LAS ESAL	11.11	1.00	1.00	5.00	5.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00		10.00		10.00		10.00		10.00		4.00		100.00	46.00	5.11
10.	ATENDER PROCESOS JUDICIALES, CONTENCIOSO ADMINISTRATIVOS, CONSTITUCIONALES Y EXTRAJUDICIALES.	11.11	3.00	3.00	4.00	4.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00		10.00		10.00		10.00		10.00		3.00		100.00	47.00	5.22
11.	INTERVENIR EN CALIDAD DE AUTORIDAD AMBIENTAL EN LAS ACCIONES POPULARES, ACCIONES PENALES Y PROCESOS CIVILES.	11.11	3.00	3.00	4.00	4.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00		10.00		10.00		10.00		10.00		3.00		100.00	47.00	5.22
12.	UNIFICAR CRITERIOS PARA LA DEFENSA JUDICIAL Y EXTRAJUDICIAL.	11.12	3.00	3.00	4.00	4.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00		10.00		10.00		10.00		10.00		3.00		100.00	47.00	5.23

TOTAL AVANCE DEL PROYECTO: 46.67

Plan de Desarrollo UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA BOGOTÁ DEL SIGLO XXI 2020 - 2024

Programación y avance de las actividades de los proyectos de inversión - Vigencia 2021

01 BDPP-ACEP (ADMINISTRACION CENTRAL Y ESTABLECIMIENTOS PUBLICOS)
126 Secretaría Distrital de Ambiente
7811 11 Implementación de estrategias integrales que conlleven a la conservación de áreas con alto valor ecosistémico en Bogotá

PLAN DE DESARROLLO: 6 Un Nuevo Contrato Social y Ambiental para la Bogotá del Siglo XXI
Propósito : 02 Cambiar nuestros hábitos de vida para reverdecer a Bogotá y adaptarnos y mitigar la crisis climática
Programa General : 28 Bogotá protectora de sus recursos naturales

INVERSIONES										Millones de pesos 2021				
Año		Banco Proyectos IPC		Valor		Presupuesto Definitivo					Ejecución Vigencia			
0				\$0					\$0.00				\$0.00	
0				\$0					\$0.00				\$0.00	
0				\$0					\$0.00				\$0.00	
0				\$0					\$0.00				\$0.00	
0				\$0					\$0.00				\$0.00	
TOTAL		\$0		REGISTRADO en el Banco de Proyectos										

VIGENCIA: 2021 AVANCE A: 30/09/2021

ACTIVIDADES DEL PROYECTO (* - actividad congelada)	Pond Vert.	Ene		Feb		Mar		Abr		May		Jun		Jul		Ago		Sep		Oct		Nov		Dic		TOTAL		Avance Actividad
		Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	
1. REALIZAR LA PLANIFICACIÓN DE ACCIONES DE RECUPERACIÓN DE ÁREAS AFECTADAS POR OCUPACIONES INFORMALES QUE SEAN PRIORIZADAS PARA LOS PROGRAMAS DE REASENTAMIENTOS.	10.00	8.33	8.30	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33		8.33		8.33		8.33		8.33		8.37		100.00	49.95	5.00
2. ELABORAR INSUMOS TECNICOS PARA LA PREVENCIÓN, CONTENCIÓN Y/O MITIGACIÓN DE AFECTACIONES AMBIENTALES GENERADAS POR PROCESOS DE OCUPACIÓN INFORMAL.	10.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00		10.00		10.00		10.00		10.00		5.00		100.00	45.00	4.50
3. GESTIONAR LA IMPLEMENTACIÓN DE ESTRATEGIAS DE CONSERVACIÓN PARA LA RECUPERACIÓN DE ÁREAS AFECTADAS O SUSCEPTIBLES A SER AFECTADAS POR PROCESOS DE OCUPACIÓN INFORMAL	10.00	8.33	8.30	8.33	8.33	8.33	8.00	8.33	8.33	8.33	8.00	8.33	9.00	8.33		8.33		8.33		8.33		8.33		8.37		100.00	49.96	5.00
4. IDENTIFICAR Y PRIORIZAR LAS ÁREAS QUE CONTIENEN VALORES ECOSISTÉMICOS Y AMBIENTALES, SUSCEPTIBLES DE INTERVENCIÓN CON ESTRATEGIAS DE CONSERVACIÓN Y/O ADQUISICIÓN PREDIAL, Y ELABORACIÓN DE PORTAFOLIO	8.75	5.00	5.00	10.00	10.00	15.00	5.00	15.00	15.00	15.00	15.00	10.00	10.00	10.00		10.00		10.00		0.00		0.00		0.00		100.00	60.00	5.25
5. ELABORAR LA PROPUESTA DE ESTRATEGIAS DE CONSERVACIÓN, BASADAS EN LA CARACTERIZACIÓN SOCIO-AMBIENTAL DE LAS ÁREAS PRIORIZADAS Y OPORTUNIDADES DE COMPENSACIÓN EN BIODIVERSIDAD.	8.75	0.00	0.00	5.00	5.00	15.00	15.00	15.00	15.00	15.00	15.00	20.00	20.00	20.00		10.00		0.00		0.00		0.00		0.00		100.00	70.00	6.13
6. ELABORAR UNA PROPUESTA PARA LA GOBERNANZA Y MANEJO DE LAS ESTRATEGIAS DE CONSERVACIÓN PRIORIZADAS.	8.75	8.33	8.30	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33		8.33		8.33		8.33		8.33		8.37		100.00	49.95	4.37
7. ELABORAR E IMPLEMENTAR PROPUESTA DE ACUERDOS PARA LA CONSERVACIÓN CON PARTICIPACIÓN DE ACTORES, ORIENTADOS AL MANTENIMIENTO, RESTAURACIÓN (EN SUS TRES DIMENSIONES) Y USO SOSTENIBLE	8.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00	0.00	10.00		15.00		15.00		20.00		25.00		10.00		100.00	0.00	0.00
8. IDENTIFICAR Y PRIORIZAR LAS ÁREAS QUE CONTIENEN VALORES ECOSISTÉMICOS Y AMBIENTALES, SUSCEPTIBLES DE INTERVENCIÓN CON ESTRATEGIAS DE CONSERVACIÓN Y/O ADQUISICIÓN PREDIAL, Y ELABORACIÓN DE PORTAFOLIO.	5.84	5.00	5.00	10.00	10.00	15.00	15.00	15.00	15.00	15.00	15.00	10.00	10.00	10.00		10.00		10.00		0.00		0.00		0.00		100.00	70.00	4.09
9. ELABORAR LA PROPUESTA DE ESTRATEGIAS DE CONSERVACIÓN, BASADAS EN LA CARACTERIZACIÓN SOCIO-AMBIENTAL DE LAS ÁREAS PRIORIZADAS Y OPORTUNIDADES DE COMPENSACIÓN EN BIODIVERSIDAD, DE LA RESERVA RFPNTVDH	5.83	8.33	8.30	8.33	8.33	8.33	8.30	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33		8.33		8.33		8.33		8.33		8.37		100.00	49.92	2.91
10. ELABORAR UNA PROPUESTA PARA LA GOBERNANZA Y MANEJO DE LAS ESTRATEGIAS DE CONSERVACIÓN PRIORIZADAS, DE LA RESERVA THOMAS VANDER HAMMEN	5.83	8.33	8.30	8.33	8.33	8.33	8.30	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33		8.33		8.33		8.33		8.33		8.37		100.00	49.92	2.91
11. ELABORAR PROPUESTA DE ACUERDOS PARA LA CONSERVACIÓN CON PARTICIPACIÓN DE ACTORES, ORIENTADOS AL MANTENIMIENTO, RESTAURACIÓN (EN SUS TRES DIMENCIONES) Y USO SOSTENIBLE, DE LA RESERVA RFPNTVDH	5.83	8.33	8.30	8.33	8.33	8.33	8.30	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33		8.33		8.33		8.33		8.33		8.37		100.00	49.92	2.91
12. SUSCRIBIR E IMPLEMENTAR LOS ACUERDOS PARA LA CONSERVACIÓN, DE LA RESERVA THOMAS VANDER HAMMEN	5.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	10.00	0.00	10.00	20.00	10.00	0.00		20.00		0.00		20.00		0.00		20.00		100.00	30.00	1.75

Plan de Desarrollo UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA BOGOTÁ DEL SIGLO XXI 2020 - 2024

Programación y avance de las actividades de los proyectos de inversión - Vigencia 2021

01 BDPP-ACEP (ADMINISTRACION CENTRAL Y ESTABLECIMIENTOS PUBLICOS)

126 Secretaria Distrital de Ambiente

7811 11 Implementación de estrategias integrales que conlleven a la conservación de áreas con alto valor ecosistémico en Bogotá

ACTIVIDADES DEL PROYECTO (* - actividad congelada)	Pond Vert.	Ene		Feb		Mar		Abr		May		Jun		Jul		Ago		Sep		Oct		Nov		Dic		TOTAL		Avance
		Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Actividad
13. REALIZAR LA GESTIÓN PREDIAL REQUERIDA PARA LA ADQUISICIÓN DE PREDIOS EN ÁREAS PROTEGIDAS Y DE ESPECIAL INTERÉS AMBIENTAL DE BOGOTÁ D.C. PRIORIZADAS, DE LA RESERVA THOMAS VANDER HAMMEN	5.84	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	10.00		10.00		10.00		15.00		15.00		10.00		100.00	30.00	1.75
Total ponderación vertical		100.00																						TOTAL AVANCE DEL PROYECTO:		46.56		

Plan de Desarrollo UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA BOGOTÁ DEL SIGLO XXI 2020 - 2024

Programación y avance de las actividades de los proyectos de inversión - Vigencia 2021

01 BDPP-ACEP (ADMINISTRACION CENTRAL Y ESTABLECIMIENTOS PUBLICOS)

126 Secretaria Distrital de Ambiente

7814 15 Fortalecimiento de la administración y monitoreo áreas protegidas y otras de interés ambiental para disminuir la vulnerabilidad de los ecosistemas frente alteraciones naturales y antrópicas en Bogotá

PLAN DE DESARROLLO: 6 Un Nuevo Contrato Social y Ambiental para la Bogotá del Siglo XXI

Propósito : 02 Cambiar nuestros hábitos de vida para reverdecer a Bogotá y adaptarnos y mitigar la crisis climática

Programa General : 28 Bogotá protectora de sus recursos naturales

INVERSIONES				Millones de pesos 2021			
Banco Proyectos			Presupuesto Definitivo	Ejecución Vigencia			
Año	IPC	Valor					
0		\$0	\$0.00			\$0.00	
0		\$0	\$0.00			\$0.00	
0		\$0	\$0.00			\$0.00	
0		\$0	\$0.00			\$0.00	
0		\$0	\$0.00			\$0.00	
TOTAL		\$0	REGISTRADO en el Banco de Proyectos				

VIGENCIA: 2021 AVANCE A: 30/09/2021

ACTIVIDADES DEL PROYECTO (* - actividad congelada)		Pond Vert.	Ene		Feb		Mar		Abr		May		Jun		Jul		Ago		Sep		Oct		Nov		Dic		TOTAL		Avance
			Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Actividad
1.	DESARROLLAR LAS ACTIVIDADES DE MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA Y CONDICIONES DE SOSTENIBILIDAD DE LAS ÁREAS ADMINISTRADAS POR LA SDA, PARA GARANTIZAR EL ACCESO Y DISFRUTE DE LA CIUDADANÍA.	8.50	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	10.00	8.00	10.00		10.00		10.00		10.00		10.00		10.00		100.00	38.00	3.23
2.	EJECUTAR ACCIONES DE ADMINISTRACIÓN, MANTENIMIENTO Y MANEJO INTEGRAL EN 19 ÁREAS PROTEGIDAS PRIORIZADAS, PARQUES ECOLÓGICOS DISTRITALES DE HUMEDAL, PED DE MONTAÑA Y OTRAS ÁREAS DE INTERESES AMBIENTAL	8.50	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33		8.34		8.34		8.34		8.34		8.33		100.00	49.98	4.25
3.	REALIZAR EL SEGUIMIENTO A LAS ACCIONES DEFINIDAS EN LOS PLANES DE MANEJO AMBIENTAL DE LOS PEDH	8.50	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33		8.34		8.34		8.34		8.34		8.33		100.00	49.98	4.25
4.	DESARROLLAR ACTIVIDADES DE GOBERNANZA Y GESTIÓN SOCIOAMBIENTAL EN LOS PEDH	8.50	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.30	8.33	8.33	8.33	8.33		8.34		8.34		8.34		8.34		8.33		100.00	49.95	4.25
5.	GENERAR PRONUNCIAMIENTOS SOBRE LAS AFECTACIONES A LOS ELEMENTOS DE LA EEP Y OTRAS ÁREAS DE INTERÉS AMBIENTAL.	14.00	2.50	2.50	2.50	2.50	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00		10.00		10.00		10.00		10.00		5.00		100.00	45.00	6.30
6.	GENERAR SOPORTE TÉCNICO PARA EL ALINDERAMIENTO O ACOTAMIENTO DE LOS ELEMENTOS COMPONENTES DEL SISTEMA HÍDRICO DEL DISTRITO CAPITAL.	14.00	2.50	2.50	2.50	2.50	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00		10.00		10.00		10.00		10.00		5.00		100.00	45.00	6.30
7.	GENERAR INSUMOS TÉCNICOS PARA LA CONSERVACIÓN DE LOS ECOSISTEMAS DEL DISTRITO CAPITAL.	5.00	2.50	2.50	2.50	2.50	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00		10.00		10.00		10.00		10.00		5.00		100.00	45.00	2.25
8.	IMPLEMENTAR LA METODOLOGÍA DE MONITOREO PARA CADA UNO DE LOS COMPONENTES:FLORA Y FAUNA, GENERANDO UN INFORME FINAL DE ANÁLISIS Y COMENZAR LA FORMULACIÓN DEL PROGRAMA DE MONITOREO DE LA BIODIVERSIDAD	33.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	1.80	4.00	4.20	4.00	2.93	4.00	4.07	12.00		12.00		12.00		12.00		14.00		20.00		100.00	17.00	5.61
Total ponderación vertical		100.00	TOTAL AVANCE DEL PROYECTO:																										36.43

Plan de Desarrollo UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA BOGOTÁ DEL SIGLO XXI 2020 - 2024

Programación y avance de las actividades de los proyectos de inversión - Vigencia 2021

01 BDPP-ACEP (ADMINISTRACION CENTRAL Y ESTABLECIMIENTOS PUBLICOS)
126 Secretaria Distrital de Ambiente
7816 9 Construcción de espacios de calidad para el Sector Ambiental Bogotá

PLAN DE DESARROLLO: 6 Un Nuevo Contrato Social y Ambiental para la Bogotá del Siglo XXI
Propósito : 05 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente
Programa General : 56 Gestión Pública Efectiva

INVERSIONES					Millones de pesos 2021				
Banco Proyectos			Presupuesto Definitivo		Ejecución Vigencia				
Año	IPC	Valor							
0		\$0		\$0.00				\$0.00	
0		\$0		\$0.00				\$0.00	
0		\$0		\$0.00				\$0.00	
0		\$0		\$0.00				\$0.00	
0		\$0		\$0.00				\$0.00	
TOTAL			\$0	REGISTRADO en el Banco de Proyectos					

VIGENCIA: 2021 AVANCE A: 30/09/2021

ACTIVIDADES DEL PROYECTO (* - actividad congelada)	Pond Vert.	Ene		Feb		Mar		Abr		May		Jun		Jul		Ago		Sep		Oct		Nov		Dic		TOTAL		Avance Actividad
		Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	
1. REALIZAR SEGUIMIENTO CONTRACTUAL, ADMINISTRATIVO, TÉCNICO Y FINANCIERO A LA CONSTRUCCIÓN DE LA CEA	19.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14.29	14.29	14.29	14.29	14.29	14.00	14.29	14.00	14.29		14.29		14.26		0.00		0.00		0.00		100.00	56.58	10.75
2. REALIZAR SEGUIMIENTO CONTRACTUAL, ADMINISTRATIVO, TÉCNICO Y FINANCIERO A LA INTERVENTORIA DE LA CONSTRUCCIÓN DE LA CEA	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11.11	11.11	11.11	11.11	11.11	11.00	11.11	11.00	11.11		11.11		11.11		11.11		11.12		0.00		100.00	44.22	8.84
3. REALIZAR SEGUIMIENTO CONTRACTUAL, ADMINISTRATIVO, TÉCNICO Y FINANCIERO A LA INTERVENTORIA DE LA CONSTRUCCIÓN Y DOTACION DEL CRRFFS	2.00	0.00	0.00	20.00	20.00	40.00	40.00	20.00	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		100.00	100.00	2.00
4. GESTIONAR LA ÉTAPA PRECONTRACTUAL DE LOS PROCESOS DE DISEÑO, OBRA E INTERVENTORIA.	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	10.00	20.00	10.00	35.00	10.00	35.00	10.00	0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		100.00	40.00	3.20
5. REALIZAR SEGUIMIENTO CONTRACTUAL, ADMINISTRATIVO, TÉCNICO Y FINANCIERO AL CONTRATO DE DISEÑO Y OBRA DE LA CONSTRUCCION DE LA FASE DOS DEL CAV.	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00		0.00		22.50		22.50		22.50		22.50		100.00	0.00	0.00
6. REALIZAR SEGUIMIENTO CONTRACTUAL, ADMINISTRATIVO, TÉCNICO Y FINANCIERO AL CONTRATO DE INTERVENTORIA DEL DISEÑO Y OBRA DE LA CONSTRUCCION DE LA FASE DOS DEL CAV.	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16.67		16.67		16.67		16.67		16.67		16.65		100.00	0.00	0.00
7. REALIZAR SEGUIMIENTO CONTRACTUAL, ADMINISTRATIVO, TÉCNICO Y FINANCIERO AL MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA AMBIENTAL	4.00	0.00	0.00	2.00	2.00	13.00	13.00	4.00	5.00	3.00	3.00	0.00	0.00	13.00		13.00		13.00		13.00		13.00		13.00		100.00	23.00	0.92
8. REALIZAR SEGUIMIENTO CONTRACTUAL, ADMINISTRATIVO, TÉCNICO Y FINANCIERO A LAS ADECUACIONES Y REPARACIONES LOCATIVAS DE LA INFRAESTRUCTURA AMBIENTAL PRIORIZADA	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	10.00	0.00		0.00		22.50		22.50		22.50		22.50		100.00	10.00	1.20

Total ponderación vertical 100.00

TOTAL AVANCE DEL PROYECTO: 26.91

Programación y avance de las actividades de los proyectos de inversión - Vigencia 2021

PLAN DE DESARROLLO: 6 Un Nuevo Contrato Social y Ambiental para la Bogotá del Siglo XXI

Propósito : 05 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente

Programa General : 56 Gestión Pública Efectiva

INVERSIONES			Millones de pesos 2021	
Año	Banco IPC	Proyectos Valor	Presupuesto Definitivo	Ejecución Vigencia
0		\$0	\$0.00	\$0.00
0		\$0	\$0.00	\$0.00
0		\$0	\$0.00	\$0.00
0		\$0	\$0.00	\$0.00
0		\$0	\$0.00	\$0.00
TOTAL		\$0	REGISTRADO en el Banco de Proyectos	

[illegible]

Total ponderación vertical	100.00

TOTAL AVANCE DEL PROYECTO:	21.97

Plan de Desarrollo UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA BOGOTÁ DEL SIGLO XXI 2020 - 2024

Programación y avance de las actividades de los proyectos de inversión - Vigencia 2021

01 BDPP-ACEP (ADMINISTRACION CENTRAL Y ESTABLECIMIENTOS PUBLICOS)

126 Secretaría Distrital de Ambiente

7820 7 Fortalecimiento del trámite sancionatorio ambiental en el marco de la función de vigilancia y control de la Secretaría Distrital de Ambiente en Bogotá

PLAN DE DESARROLLO: 6 Un Nuevo Contrato Social y Ambiental para la Bogotá del Siglo XXI

Propósito : 05 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente

Programa General : 56 Gestión Pública Efectiva

INVERSIONES										Millones de pesos 2021					
Año		Banco Proyectos IPC		Valor		Presupuesto Definitivo				Ejecución Vigencia					
0					\$0				\$0.00						\$0.00
0					\$0				\$0.00						\$0.00
0					\$0				\$0.00						\$0.00
0					\$0				\$0.00						\$0.00
0					\$0				\$0.00						\$0.00
TOTAL				\$0		REGISTRADO en el Banco de Proyectos									

VIGENCIA: 2021


AVANCE A: 30/09/2021

ACTIVIDADES DEL PROYECTO (* - actividad congelada)		Pond Vert.	Ene		Feb		Mar		Abr		May		Jun		Jul		Ago		Sep		Oct		Nov		Dic		TOTAL		Avance Actividad
			Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	
1.	REALIZAR LA ORGANIZACIÓN, ALISTAMIENTO Y PREPARACIÓN DOCUMENTAL PARA LA INTERVENCIÓN DE LOS EXPEDIENTES SANCIONATORIOS	15.00	10.00	10.00	20.00	3.33	0.00	6.70	5.00	10.00	5.00	7.00	20.00	18.00	30.00		10.00		0.00		0.00		0.00		0.00		100.00	55.03	8.25
2.	REALIZAR EL DIAGNÓSTICO Y CLASIFICACIÓN DE LOS EXPEDIENTES SANCIONATORIOS PRIORIZADOS PARA LA VIGENCIA DONDE SE DEFINE EL ESTADO JURÍDICO Y TÉCNICO DEL EXPEDIENTE (HOJA DE RUTA)	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.60	1.60	9.49	9.54	12.50	12.50	12.50		12.50		12.50		12.50		12.50		13.91		100.00	23.64	3.55
3.	REALIZAR LA INTERVENCIÓN JURÍDICA DE LOS EXPEDIENTES SANCIONATORIOS PRIORIZADOS PARA LA VIGENCIA A TRAVES DE LA PROYECCIÓN DE LAS ACCIONES Y/O ACTOS ADMINISTRATIVOS AMBIENTALES A QUE HAYA LUGAR	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.60	1.60	9.49	9.54	12.50	12.50	12.50		12.50		12.50		12.50		12.50		13.91		100.00	23.64	3.55
4.	IMPULSAR Y RESOLVER DE FONDO LOS TRÁMITES ADMINISTRATIVOS AMBIENTALES DE CARÁCTER SANCIONATORIO QUE SE ORIGINEN EN EL MARCO DEL PROCESO DE EVALUACIÓN SEGUIMIENTO Y CONTROL AMBIENTAL DE LA SDA	15.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13.29	13.29	13.29	13.29	13.29	13.29	13.29		13.29		13.29		11.00		7.20		1.06		100.00	40.87	6.13
5.	REALIZAR EL PROCESO DE ORGANIZACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LOS DOCUMENTOS DE ARCHIVOS Y EXPEDIENTES SANCIONATORIOS EN EL MARCO DEL PROCESO DE EVALUACIÓN SEGUIMIENTO Y CONTROL AMBIENTAL	10.00	7.00	7.00	2.00	2.00	11.38	11.38	11.38	11.38	11.38	11.38	11.38	11.38	11.38		11.38		11.38		9.00		1.20		1.14		100.00	54.52	5.45
6.	ADELANTAR ACCIONES ESTRATÉGICAS PARA LA AMPLIACIÓN DE LA CAPACIDAD TECNOLÓGICA DE LA DCA EN EL MARCO DEL PROCESO DE EVALUACIÓN CONTROL Y SEGUIMIENTO AMBIENTAL	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13.57	13.57	13.57	10.00	13.57		13.57		13.57		13.57		15.00		3.58		100.00	23.57	2.36
7.	REALIZAR SEGUIMIENTO A LA IMPLEMENTACIÓN DE LOS LINEAMIENTOS TÉCNICO - JURÍDICOS Y PROCEDIMIENTOS ASOCIADOS AL TRÁMITE SANCIONATORIO AMBIENTAL	20.00	5.00	5.00	7.00	7.00	11.00	11.00	11.00	11.00	11.00	11.00	11.00	11.00	11.00		11.00		11.00		8.00		1.50		1.50		100.00	56.00	11.20
Total ponderación vertical		100.00	TOTAL AVANCE DEL PROYECTO:																										40.49

126 - Secretaría Distrital de Ambiente

Proyecto de inversión

7657 Transformación cultural ambiental a partir de estrategias de educación, participación y comunicación en Bogotá




Mes	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
Programado	3.13	8.34	17.50	27.04	37.36	47.68	57.87	68.06	77.87	85.64	94.60	100.00
Ejecutado	3.13	8.34	17.50	27.99	37.08	48.67						

126 - Secretaría Distrital de Ambiente

Proyecto de inversión

7699 Implementación de acciones para la obtención de mejores resultados de gestión y desempeño institucional, de la Secretaría Distrital de Ambiente. Bogotá.




Mes	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
Programado	9.23	15.44	22.10	30.64	41.29	49.09	59.00	65.96	76.99	83.83	92.67	100.00
Ejecutado	9.23	15.44	22.10	30.64	40.89	48.29						

126 - Secretaría Distrital de Ambiente

Proyecto de inversión

7702 Control, evaluación, seguimiento y promoción a la cadena de gestión de residuos Bogotá




Mes	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
Programado	8.66	17.82	29.78	35.28	43.96	52.72	61.40	70.04	78.72	85.86	92.95	100.00
Ejecutado	8.54	18.69	29.63	33.71	43.30	52.55						

126 - Secretaría Distrital de Ambiente

Proyecto de inversión

7710 Control a los factores de deterioro del arbolado urbano y la flora en Bogotá




Mes	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
Programado	3.83	10.74	18.84	27.72	36.75	45.81	54.85	63.89	73.34	82.72	91.59	100.00
Ejecutado	3.51	10.67	15.63	21.65	37.17	46.27						

126 - Secretaría Distrital de Ambiente

Proyecto de inversión

7711 Control a los factores de deterioro del recurso fauna silvestre en Bogotá




Mes	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
Programado	0.53	8.95	20.17	35.23	43.13	51.03	58.93	66.83	75.82	83.72	91.59	100.00
Ejecutado	0.21	8.92	20.13	27.70	37.46	50.95						

126 - Secretaría Distrital de Ambiente

Proyecto de inversión

7725 Fortalecimiento al análisis de información transversal de la SDA a través del Centro de Información y Modelamiento Ambiental de Bogotá - CIMAB Bogotá




Mes	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
Programado	7.82	15.63	24.95	32.76	40.58	49.94	57.81	65.67	75.04	82.86	90.67	100.00
Ejecutado	7.82	15.17	23.67	30.67	38.74	48.11						

126 - Secretaría Distrital de Ambiente

Proyecto de inversión

7743 Control, evaluación y seguimiento a predios de sitios contaminados, suelos degradados y pasivos ambientales para el diagnóstico de las condiciones del suelo y el acuífero somero en Bogotá




Mes	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
Programado	9.63	17.45	24.02	32.40	42.02	50.64	59.33	68.49	77.03	85.72	93.48	100.00
Ejecutado	9.63	17.45	24.02	33.32	41.91	51.03						

126 - Secretaría Distrital de Ambiente

Proyecto de inversión

7769 Implementación de intervenciones para la restauración y mantenimiento de áreas de la Estructura Ecológica Principal, Cerros Orientales y otras áreas de interés ambiental de Bogotá




Mes	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
Programado	3.58	8.27	19.34	30.26	40.42	49.11	57.66	66.40	74.62	83.26	92.44	100.00
Ejecutado	3.58	8.27	19.34	27.94	32.78	37.65						

126 - Secretaría Distrital de Ambiente

Proyecto de inversión

7778 Control a los factores de deterioro de calidad del aire, acústica y visual del Distrito Capital. Bogotá




Mes	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
Programado	4.98	10.18	19.62	28.19	37.79	48.43	55.90	63.54	73.33	82.19	91.21	100.00
Ejecutado	4.95	8.55	17.75	25.56	33.59	45.23						

126 - Secretaría Distrital de Ambiente

Proyecto de inversión

7780 Aportes de visión ambiental a la construcción del territorio rural distrital en Bogotá




Mes	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
Programado	2.08	3.50	8.00	14.16	22.41	30.00	37.58	46.41	56.50	69.96	80.87	100.00
Ejecutado	4.17	5.58	10.08	14.91	29.75	39.75						

126 - Secretaría Distrital de Ambiente

Proyecto de inversión

7789 Diseño, formulación e implementación de un programa de monitoreo, evaluación, control y seguimiento sobre el Recurso Hídrico del Distrito Capital Bogotá.




Mes	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
Programado	5.54	9.94	16.84	26.62	34.59	43.77	53.10	62.86	72.96	82.43	91.65	100.00
Ejecutado	5.46	9.86	16.76	23.19	28.85	34.73						

126 - Secretaría Distrital de Ambiente

Proyecto de inversión

7794 Fortalecimiento de la gestión ambiental sectorial, el ecorurbanismo y cambio climático en el D.C. Bogotá




Mes	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
Programado	12.13	23.45	30.95	38.26	45.41	55.56	62.54	69.53	77.01	85.97	94.19	100.00
Ejecutado	12.13	23.45	30.95	38.26	45.41	55.56						

126 - Secretaría Distrital de Ambiente

Proyecto de inversión

7804 Fortalecimiento de la gestión de información ambiental priorizada de la SDA Bogotá




Mes	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
Programado	4.20	8.96	15.16	22.28	34.68	47.72	61.04	73.32	83.52	90.32	95.56	100.00
Ejecutado	4.20	8.96	15.16	22.28	34.68	47.72						

126 - Secretaría Distrital de Ambiente

Proyecto de inversión

7805 Fortalecimiento de la planeación ambiental para la sostenibilidad ambiental distrital y regional Bogotá




Mes	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
Programado	6.39	12.58	19.61	27.56	35.85	44.64	52.97	61.08	70.06	78.68	89.01	100.00
Ejecutado	6.39	12.58	19.62	27.56	35.86	45.05						

126 - Secretaría Distrital de Ambiente

Proyecto de inversión

7806 Fortalecimiento Jurídico de la Secretaría Distrital de Ambiente. Bogotá




Mes	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
Programado	2.33	6.67	16.67	26.67	36.67	46.67	56.67	66.67	76.67	86.67	96.67	100.00
Ejecutado	2.33	6.67	16.67	26.67	36.67	46.67						

126 - Secretaría Distrital de Ambiente

Proyecto de inversión

7811 Implementación de estrategias integrales que conlleven a la conservación de áreas con alto valor ecosistémico en Bogotá




Mes	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
Programado	5.37	11.91	20.06	29.87	38.51	48.47	57.99	68.24	76.45	85.09	93.00	100.00
Ejecutado	5.36	11.90	19.13	28.36	37.55	46.56						

126 - Secretaría Distrital de Ambiente

Proyecto de inversión

7814 Fortalecimiento de la administración y monitoreo áreas protegidas y otras de interés ambiental para disminuir la vulnerabilidad de los ecosistemas frente alteraciones naturales y antrópicas en Bogotá




Mes	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
Programado	4.12	8.24	14.83	22.09	29.34	36.93	47.17	57.41	67.64	77.88	88.78	100.00
Ejecutado	4.12	8.24	14.77	22.09	28.99	36.43						

126 - Secretaría Distrital de Ambiente

Proyecto de inversión

7816 Construcción de espacios de calidad para el Sector Ambiental Bogotá




Mes	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
Programado	0.00	0.48	7.54	14.63	22.89	31.83	41.45	48.58	64.02	76.75	89.49	100.00
Ejecutado	0.00	0.48	7.54	13.87	20.05	26.91						

126 - Secretaría Distrital de Ambiente

Proyecto de inversión

7817 Fortalecimiento y capacidad institucional de la Secretaria Distrital de Ambiente Bogotá




Mes	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
Programado	0.98	2.50	9.73	14.82	19.84	22.25	29.97	48.00	51.54	65.99	79.15	100.00
Ejecutado	0.98	3.60	10.33	13.79	18.21	21.97						

126 - Secretaría Distrital de Ambiente

Proyecto de inversión

7820 Fortalecimiento del trámite sancionatorio ambiental en el marco de la función de vigilancia y control de la Secretaría Distrital de Ambiente en Bogotá



Mes	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
Programado	3.35	7.95	11.29	17.85	28.14	41.57	56.51	68.45	78.89	88.15	94.90	100.00
Ejecutado	3.35	5.45	9.79	17.10	27.70	40.49						

Plan de Desarrollo UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA BOGOTÁ DEL SIGLO XXI 2020 - 2024

Programación y avance de las actividades de los proyectos de inversión - Vigencia 2021

01 BDPP-ACEP (ADMINISTRACION CENTRAL Y ESTABLECIMIENTOS PUBLICOS)
127 Departamento Administrativo de la Defensoría del Espacio Público
7838 20 Fortalecimiento de la sostenibilidad y defensa del patrimonio inmobiliario distrital y el espacio público a cargo del DADEP en Bogotá

PLAN DE DESARROLLO: 6 Un Nuevo Contrato Social y Ambiental para la Bogotá del Siglo XXI
Propósito : 02 Cambiar nuestros hábitos de vida para reverter a Bogotá y adaptarnos y mitigar la crisis climática
Programa General : 33 Más árboles y más y mejor espacio público

INVERSIONES				Millones de pesos 2021				
Año	Banco	Proyectos	IPC	Valor	Presupuesto Definitivo		Ejecución Vigencia	
0				\$0		\$0.00		\$0.00
0				\$0		\$0.00		\$0.00
0				\$0		\$0.00		\$0.00
0				\$0		\$0.00		\$0.00
0				\$0		\$0.00		\$0.00
TOTAL				\$0	REGISTRADO en el Banco de Proyectos			

VIGENCIA: 2021 AVANCE A: 30/09/2021

ACTIVIDADES DEL PROYECTO (* - actividad congelada)		Pond Vert.	Ene		Feb		Mar		Abr		May		Jun		Jul		Ago		Sep		Oct		Nov		Dic		TOTAL		Avance Actividad
			Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	
1.	DESARROLLAR LA ACTIVIDADES PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE LA ESCUELA DEL ESPACIO PÚBLICO	10.00	0.00	0.00	25.00	25.00	15.25	7.75	5.25	6.25	5.25	5.25	12.75	19.25	5.25		12.75		5.25		5.25		5.50		2.50		100.00	63.50	6.35
2.	INTERVENCIONES Y ACCIONES INTERINSTITUCIONALES QUE LOGREN LA RECUPERACION DE ESPACIO PUBLICO OCUPADO, PRIVATIZADO, UTILIZADO O APROVECHADO SIN AUTORIZACION DE AUTORIDAD COMPETENTE, ENTRE OTRA	6.00	8.00	8.00	8.00	8.00	9.00	9.00	8.00	7.00	8.00	9.00	9.00	9.00	8.00		8.00		9.00		8.00		8.00		9.00		100.00	50.00	3.00
3.	CREAR UN PORTAL INMOBILIARIO BASADO EN LOS SISTEMAS MISIONALES (SIGDEP Y SIDEPE), QUE PERMITA OBTENER INFORMACIÓN EN TIEMPO REAL DE LA OFERTA DE BIENES INMUEBLES DISPONIBLES A CARGO DEL DADEP	8.00	16.67	16.67	33.33	33.33	50.00	36.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		100.00	86.67	6.93
4.	ARTICULAR EL PORTAL INMOBILIARIO CON EL SISTEMA DE INFORMACIÓN ALFANUMÉRICA DEL DADEP (SIDEPE) Y SISTEMA DE INFORMACIÓN GEOGRÁFICA DEL DADEP (SIGDEP)	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		100.00	50.00	3.00
5.	OFERTAR LOS BIENES INMUEBLES DISPONIBLES DEL DISTRITO CAPITAL	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33.33	33.33	33.33	0.00	33.34	0.00	0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		100.00	33.33	2.00
6.	ADELANTAR LAS ACCIONES NECESARIAS PARA LA ADMINISTRACIÓN DIRECTA RELACIONADA CON SERVICIOS PÚBLICOS, ADMINISTRACIONES DE P.H., MANTENIMIENTOS, ENTRE OTROS	6.00	8.00	8.00	8.00	8.00	9.00	9.00	8.00	8.00	8.00	8.00	9.00	4.50	8.00		8.00		8.00		9.00		8.00		9.00		100.00	45.50	2.73
7.	FORMULAR LOS INDICADORES DE CALIDAD	6.00	0.00	0.00	25.00	25.00	25.00	25.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		100.00	50.00	3.00
8.	DISEÑAR ACCIONES ESTRATÉGICAS Y DE MEJORA QUE PERMITAN INCREMENTAR LOS NIVELES DE CALIDAD DE LOS DOCUMENTOS, PROCEDIMIENTOS Y TRÁMITES RESULTADOS DE LAS ACCIONES ADELANTADAS POR LAS ÁREAS FUNCIONALE	6.00	0.00	0.00	4.00	4.00	12.00	12.00	12.00	12.00	12.00	12.00	12.00	12.00	12.00		12.00		12.00		12.00		0.00		0.00		100.00	52.00	3.12
9.	DEFINIR DE ESTANDARES DE CALIDAD DE LOS PRODUCTOS A CARGO DE SAI (INCLUYE LOS DOS PROCESOS)	6.00	0.00	0.00	5.00	5.00	19.00	19.00	19.00	19.00	19.00	19.00	19.00	12.00	19.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		100.00	74.00	4.44
10.	IMPLEMENTAR LAS ESTRATEGIA DE CIELOS ABIERTOS	4.00	11.00	11.00	11.00	11.00	44.67	44.67	0.00	0.00	0.00	0.00	33.33	0.00	0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		100.00	66.67	2.67
11.	REALIZAR INFORME MENSUAL DE LA EJECUCIÓN DE LA CONSECIÓN	4.00	8.00	8.00	8.00	8.00	9.00	9.00	8.00	8.00	8.00	8.00	9.00	9.00	8.00		8.00		9.00		8.00		8.00		9.00		100.00	50.00	2.00
12.	GESTIONAR LA EXPEDICIÓN DE 4 NUEVAS AUTORIZACIONES DE USO Y LA CREACIÓN DE 2 DEMOS NUEVOS	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15.00	15.00	0.00	0.00	15.00	15.00	12.50	0.00	15.00		0.00		15.00		0.00		15.00		12.50		100.00	30.00	1.20
13.	CELEBRAR LOS CONTRATOS PARA LA CONCESIÓN E INTERVENTORÍA DEL HUB DE MOVILIDAD PLAZA CALLE 136	4.00	33.33	0.00	36.67	33.33	3.33	3.33	3.33	3.34	3.33	3.33	3.33	3.33	3.33		3.33		3.33		3.34		3.35		0.00		100.00	46.66	1.87
14.	GENERAR UN ESPACIO DE DIVULGACIÓN ENTRE ACTORES Y GREMIOS INTERESADOS EN LA FORMULACIÓN Y PRESENTACIÓN DE APP	4.00	0.00	0.00	15.00	15.00	35.00	35.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00		5.00		5.00		5.00		30.00		0.00		100.00	50.00	2.00
15.	PROYECTAR 12 LIQUIDACIONES DE CONTRATOS, CONVENIOS Y/O DOCUMENTOS DESIGNADOS PARA SUPERVISIÓN	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25.00	8.33	0.00	16.67	0.00	0.00	25.00	16.67	0.00		0.00		25.00		0.00		0.00		25.00		100.00	41.67	0.42
16.	REALIZAR LAS MATRICES DE LOS CONTRATOS Y CONVENIOS A CARGO.	2.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.50	4.50	4.00	4.00	4.50	4.50	29.00	29.00	4.00		4.00		4.50		4.00		29.00		4.50		100.00	50.00	1.00
17.	ESTRUCTURAR 5 PROCESOS DE CONTRATACIÓN NECESARIOS PARA LA OFERTA EN ADMINISTRACIÓN DE LAS ZONAS DE	2.00	0.00	0.00	6.67	6.67	41.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25.00	6.67	0.00		0.00		25.00		0.00		0.00		1.66		100.00	13.34	0.27

Plan de Desarrollo UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA BOGOTÁ DEL SIGLO XXI 2020 - 2024

Programación y avance de las actividades de los proyectos de inversión - Vigencia 2021

01 BDPP-ACEP (ADMINISTRACION CENTRAL Y ESTABLECIMIENTOS PUBLICOS)

127 Departamento Administrativo de la Defensoría del Espacio Público

7838 20 Fortalecimiento de la sostenibilidad y defensa del patrimonio inmobiliario distrital y el espacio público a cargo del DADEP en Bogotá

ACTIVIDADES DEL PROYECTO (* - actividad congelada)	Pond Vert.	Ene		Feb		Mar		Abr		May		Jun		Jul		Ago		Sep		Oct		Nov		Dic		TOTAL		Avance
		Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Actividad
ESTACIONAMIENTO, BAHÍA Y /O PARQUEADERO.																												
18. REALIZAR 2.840 VISITAS O RECORRIDOS VIRTUALES DE DIAGNÓSTICO (REMOTO, TÉCNICO ADMINISTRATIVO Y TÉCNICO)	15.00	3.50	3.50	2.00	2.00	14.50	14.50	4.50	4.50	13.50	13.50	4.50	4.50	13.50		5.50		16.50		5.50		16.50		0.00		100.00	42.50	6.38
Total ponderación vertical		100.00																								TOTAL AVANCE DEL PROYECTO:		52.37

Plan de Desarrollo UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA BOGOTÁ DEL SIGLO XXI 2020 - 2024

Programación y avance de las actividades de los proyectos de inversión - Vigencia 2021

01 BDPP-ACEP (ADMINISTRACION CENTRAL Y ESTABLECIMIENTOS PUBLICOS)

127 Departamento Administrativo de la Defensoría del Espacio Público

7861 18 Implementación de la política de espacio público para la generación de más y mejores áreas para encuentro, cuidado y disfrute en Bogotá

PLAN DE DESARROLLO: 6 Un Nuevo Contrato Social y Ambiental para la Bogotá del Siglo XXI

Propósito : 02 Cambiar nuestros hábitos de vida para reverdecer a Bogotá y adaptarnos y mitigar la crisis climática

Programa General : 33 Más árboles y más y mejor espacio público

INVERSIONES				Millones de pesos 2021				
Año	Banco	Proyectos	IPC	Valor	Presupuesto Definitivo		Ejecución Vigencia	
0				\$0		\$0.00		\$0.00
0				\$0		\$0.00		\$0.00
0				\$0		\$0.00		\$0.00
0				\$0		\$0.00		\$0.00
0				\$0		\$0.00		\$0.00
TOTAL				\$0	REGISTRADO en el Banco de Proyectos			

VIGENCIA: 2021 AVANCE A: 30/09/2021

ACTIVIDADES DEL PROYECTO (* - actividad congelada)		Pond Vert.	Ene		Feb		Mar		Abr		May		Jun		Jul		Ago		Sep		Oct		Nov		Dic		TOTAL		Avance
			Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Actividad
1.	PRESENTAR UN INFORME CONSOLIDADO DE LOS SISTEMAS DE INFORMACIÓN SIDEP-SIGDEP	30.00	4.00	4.00	12.50	12.50	4.50	4.50	12.00	12.00	4.00	4.00	13.00	13.00	4.00		12.00		4.50		12.00		4.50		13.00		100.00	50.00	15.00
2.	ELABORAR LOS DOCUMENTOS TÉCNICOS	30.00	4.00	4.00	4.00	4.00	14.50	14.50	4.00	4.00	14.00	13.50	4.50	5.00	14.00		4.00		14.50		4.00		14.00		4.50		100.00	45.00	13.50
3.	PUBLICAR EN LA PÁGINA WEB DEL DADEP, EL RESULTADO DE TRES INVESTIGACIONES DEL OBSERVATORIO Y LA POLÍTICA DISTRITAL DE ESPACIO PÚBLICO	20.00	0.00	0.00	25.00	5.00	5.00	25.00	7.50	5.00	12.50	12.00	0.00	3.00	12.50		8.75		5.00		10.00		13.75		0.00		100.00	50.00	10.00
4.	COORDINAR LA IMPLEMENTACIÓN DE LA POLÍTICA DISTRITAL DE ESPACIO PÚBLICO	20.00	0.00	0.00	20.00	20.00	21.67	0.00	0.00	22.00	33.33	11.00	8.33	0.00	0.00		0.00		8.33		0.00		8.34		0.00		100.00	53.00	10.60
Total ponderación vertical		100.00																								TOTAL AVANCE DEL PROYECTO:		49.10	

Plan de Desarrollo UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA BOGOTÁ DEL SIGLO XXI 2020 - 2024

Programación y avance de las actividades de los proyectos de inversión - Vigencia 2021

01 BDPP-ACEP (ADMINISTRACION CENTRAL Y ESTABLECIMIENTOS PUBLICOS)
127 Departamento Administrativo de la Defensoría del Espacio Público
7862 13 Fortalecimiento de la gestión y desempeño institucional del DADEP para un mejor servicio a la ciudadanía en Bogotá

PLAN DE DESARROLLO: 6 Un Nuevo Contrato Social y Ambiental para la Bogotá del Siglo XXI

Propósito : 05 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente

Programa General : 56 Gestión Pública Efectiva

INVERSIONES				Millones de pesos 2021				
Año	Banco	Proyectos	IPC	Valor	Presupuesto Definitivo		Ejecución Vigencia	
0				\$0		\$0.00		\$0.00
0				\$0		\$0.00		\$0.00
0				\$0		\$0.00		\$0.00
0				\$0		\$0.00		\$0.00
0				\$0		\$0.00		\$0.00
TOTAL				\$0	REGISTRADO en el Banco de Proyectos			

VIGENCIA: 2021 AVANCE A: 30/09/2021

ACTIVIDADES DEL PROYECTO (* - actividad congelada)		Pond Vert.	Ene		Feb		Mar		Abr		May		Jun		Jul		Ago		Sep		Oct		Nov		Dic		TOTAL		Avance Actividad
			Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	
1.	REALIZAR LA IMPLEMENTACIÓN, MANTENIMIENTO Y SEGUIMIENTO AL SISTEMA DE GESTIÓN DE LA ENTIDAD BAJO EL ENFOQUE DEL MODELO MIPG	10.00	38.00	38.00	2.00	2.00	2.00	2.00	5.00	5.33	2.00	2.00	2.00	2.00	22.00		19.00		2.00		2.00		2.00		2.00		100.00	51.33	5.13
2.	REALIZAR EL REPORTE EN EL FORMULARIO ÚNICO REPORTE DE AVANCES DE LA GESTIÓN- FURAG	10.00	0.00	0.00	25.00	0.00	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		100.00	25.00	2.50
3.	FORMULAR Y DESARROLLAR EL PLAN ESTRATÉGICO DE COMUNICACIONES DE LA ENTIDAD	6.00	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		25.00		0.00		0.00		0.00		25.00		100.00	50.00	3.00
4.	ADELANTAR EL 100% DE LAS ACTIVIDADES PROGRAMADAS EN EL PLAN ANUAL DE AUDITORÍA POR PROCESO, EN EL MARCO DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO	5.00	0.00	0.00	42.00	42.00	3.00	3.00	3.00	3.34	12.00	3.33	3.00	3.33	3.00		11.67		3.33		3.33		11.67		4.00		100.00	55.00	2.75
5.	EVALUAR Y CONTRIBUIR AL FORTALECIMIENTO DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO DE LA DEFENSORÍA DEL ESPACIO PUBLICO	2.00	0.00	0.00	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		100.00	50.00	1.00
6.	REALIZAR LOS INFORMES CONTABLES ESTABLECIDOS EN LA NORMATIVA DISTITAL Y NACIONAL	6.00	9.00	9.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00		8.00		8.00		9.00		9.00		9.00		100.00	49.00	2.94
7.	GESTIONAR LOS PROCESOS PRESUPUESTALES DE LA ENTIDAD	6.00	9.00	9.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00		8.00		8.00		9.00		9.00		9.00		100.00	49.00	2.94
8.	FORMULAR EL ANTEPROYECTO DEL PRESUPUESTO DE FUNCIONAMIENTO	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		20.00		20.00		60.00		0.00		100.00	0.00	0.00
9.	ADELANTAR LAS ETAPAS PRECONTRACTUAL, CONTRACTUAL Y POS CONTRACTUAL DE LOS PROCESOS DE SELECCIÓN A CARGO DE LA SAF, CONFORME AL PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES.	5.00	9.00	9.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00		8.00		8.00		9.00		9.00		9.00		100.00	49.00	2.45
10.	DESARROLLAR LAS ACCIONES REQUERIDAS PARA DAR CUMPLIMIENTO A LA NORMATIVA AMBIENTAL VIGENTE Y AL PIGA.	6.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.50	4.50	4.00	4.00	4.00	4.00	30.00	29.50	29.00		4.00		4.50		4.00		4.00		4.00		100.00	50.00	3.00
11.	DESARROLLAR LAS ACCIONES PARA DAR CUMPLIMIENTO A LA NORMATIVA DISTRITAL Y NACIONAL EN GESTIÓN DOCUMENTAL	6.00	4.50	4.50	4.00	4.00	4.00	4.00	25.00	24.75	4.00	4.00	4.00	4.00	12.00		4.00		4.00		13.00		5.00		16.50		100.00	45.25	2.72
12.	FORTALECER LA PREVENCIÓN DISCIPLINARIA Y REALIZAR EL DESARROLLO DE LOS PROCESOS DISCIPLINARIOS	6.00	4.00	4.00	6.25	4.00	8.75	8.75	8.75	8.75	8.75	8.75	16.25	16.25	13.75		6.25		6.25		8.00		7.50		5.50		100.00	50.50	3.03
13.	REALIZAR LAS ACTIVIDADES DEL PLAN DE TRABAJO DEL SISTEMA DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	6.00	9.00	9.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00		8.00		8.00		9.00		9.00		9.00		100.00	49.00	2.94
14.	REALIZAR LA SEMANA DE LA SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO CON ACTIVIDADES ENFOCADAS A LOS PROGRAMAS DE PROMOCIÓN Y PREVENCIÓN DEL SST	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	50.00	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		100.00	100.00	6.00
15.	DESARROLLAR LAS ACTIVIDADES DE PLANES DE ACCIÓN DEL TALENTO HUMANO DEL DADEP.	6.00	9.00	9.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00		8.00		8.00		9.00		9.00		9.00		100.00	49.00	2.94
16.	REALIZAR LAS ACTIVIDADES REQUERIDAS PARA LA ADECUADA ATENCIÓN AL CIUDADANO E IMPLEMENTACIÓN DE LA POLÍTICA PÚBLICA DISTRITAL DE SERVICIO A LA CIUDADANÍA	6.00	0.00	0.00	17.00	17.00	17.00	28.00	0.00	0.00	12.00	11.67	0.00	0.00	12.00		12.00		0.00		10.00		10.00		10.00		100.00	56.67	3.40
17.	IDENTIFICAR LAS ACCIONES PARA EL MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA, DOTACIONAL Y ADMINISTRATIVA	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	66.67	66.67	4.00	3.66	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00		4.00		4.00		4.00		4.00		1.33		100.00	78.33	1.57

Total ponderación vertical 100.00

TOTAL AVANCE DEL PROYECTO: 48.30

Plan de Desarrollo UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA BOGOTÁ DEL SIGLO XXI 2020 - 2024

Programación y avance de las actividades de los proyectos de inversión - Vigencia 2021

01 BDPP-ACEP (ADMINISTRACION CENTRAL Y ESTABLECIMIENTOS PUBLICOS)
127 Departamento Administrativo de la Defensoría del Espacio Público
7876 11 Fortalecimiento de las TIC como componente estratégico institucional del DADEP en Bogotá

PLAN DE DESARROLLO: 6 Un Nuevo Contrato Social y Ambiental para la Bogotá del Siglo XXI
Propósito : 05 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente
Programa General : 56 Gestión Pública Efectiva

INVERSIONES				Millones de pesos 2021			
Banco Proyectos			Presupuesto Definitivo	Ejecución Vigencia			
Año	IPC	Valor					
0		\$0	\$0.00			\$0.00	
0		\$0	\$0.00			\$0.00	
0		\$0	\$0.00			\$0.00	
0		\$0	\$0.00			\$0.00	
0		\$0	\$0.00			\$0.00	
TOTAL		\$0	REGISTRADO en el Banco de Proyectos				

VIGENCIA: 2021 AVANCE A: 30/09/2021

ACTIVIDADES DEL PROYECTO (* - actividad congelada)		Pond Vert.	Ene		Feb		Mar		Abr		May		Jun		Jul		Ago		Sep		Oct		Nov		Dic		TOTAL		Avance Actividad
			Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	
1.	REALIZAR LA PLANEACIÓN Y SEGUIMIENTO DE LOS PROYECTOS	30.00	0.00	0.00	2.50	3.00	7.50	8.00	10.00	10.00	10.00	8.00	15.00	16.00	10.00		15.00		10.00		0.00		10.00		10.00		100.00	45.00	13.50
2.	DEFINIR Y ACTUALIZAR LOS PROCESOS, PRINCIPIOS E INDICADORES	20.00	0.00	0.00	3.33	2.00	13.33	15.00	1.67	2.00	3.33	0.00	10.00	16.00	3.33		5.00		30.00		0.00		25.00		5.00		100.00	35.00	7.00
3.	ADQUIRIR, PARAMETRIZAR Y RENOVAR LA INFRAESTRUCTURA TECNOLÓGICA APROBADA EN EL PETI 2020-2024	40.00	0.00	0.00	11.25	11.00	2.50	3.00	12.00	7.50	4.00	3.75	7.50	7.25	5.00		15.00		12.00		13.00		5.00		12.75		100.00	32.50	13.00
4.	PRESTAR SERVICIOS DE ASESORÍA Y CONSULTORÍA A LOS PROYECTOS E INICIATIVAS QUE SE APALANCAN EN EL USO DE LA TECNOLOGÍA DE LA ENTIDAD	10.00	5.00	5.00	5.00	5.00	10.00	10.00	10.00	10.00	15.00	0.00	15.00	15.00	10.00		10.00		10.00		5.00		0.00		5.00		100.00	45.00	4.50
Total ponderación vertical		100.00	TOTAL AVANCE DEL PROYECTO:																										38.00

Plan de Desarrollo UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA BOGOTÁ DEL SIGLO XXI 2020 - 2024

Programación y avance de las actividades de los proyectos de inversión - Vigencia 2021

01 BDPP-ACEP (ADMINISTRACION CENTRAL Y ESTABLECIMIENTOS PUBLICOS)
127 Departamento Administrativo de la Defensoría del Espacio Público
7877 9 Fortalecimiento de la gestión y el conocimiento jurídico en el DADEP para la defensa del espacio público y el patrimonio inmobiliario de Bogotá

PLAN DE DESARROLLO: 6 Un Nuevo Contrato Social y Ambiental para la Bogotá del Siglo XXI
Propósito : 05 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente
Programa General : 56 Gestión Pública Efectiva

INVERSIONES										Millones de pesos 2021				
Año		Banco Proyectos IPC		Valor		Presupuesto Definitivo					Ejecución Vigencia			
0				\$0					\$0.00				\$0.00	
0				\$0					\$0.00				\$0.00	
0				\$0					\$0.00				\$0.00	
0				\$0					\$0.00				\$0.00	
0				\$0					\$0.00				\$0.00	
TOTAL				\$0	REGISTRADO en el Banco de Proyectos									


VIGENCIA: 2021 AVANCE A: 30/09/2021

ACTIVIDADES DEL PROYECTO (* - actividad congelada)		Pond Vert.	Ene		Feb		Mar		Abr		May		Jun		Jul		Ago		Sep		Oct		Nov		Dic		TOTAL		Avance Actividad
			Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	
1.	CONTRATAR UNA CONSULTORÍA PARA LA GENERACIÓN DE LA EVALUACIÓN DIAGNÓSTICA Y JURÍDICA Y LA FORMULACIÓN DEL PLAN ESTRATÉGICO	5.00	15.00	0.00	0.00	15.00	15.00	0.00	70.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		100.00	15.00	0.75
2.	REALIZAR LA EVALUACIÓN DIAGNÓSTICA DE LA GESTIÓN JURÍDICA (GESTIÓN CONTRACTUAL, GESTIÓN JUDICIAL, RIESGOS DE LA GESTIÓN JURÍDICA Y DOCTRINA INSTITUCIONAL)	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13.75	0.00	23.75	0.00	17.50	0.00	25.00		20.00		0.00		0.00		0.00		0.00		100.00	0.00	0.00
3.	DEFINIR EL PLAN ESTRATÉGICO PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA PREVENCIÓN Y DINAMIZACIÓN EN MATERIA JURÍDICA	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10.00		40.00		50.00		0.00		0.00		100.00	0.00	0.00
4.	ELABORAR, ACTUALIZAR Y SOCIALIZAR LOS DOCUMENTOS DEL PROCESO DE GESTIÓN JURIDICA	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16.67	8.33	23.33	25.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00		15.00		5.00		5.00		20.00		0.00		100.00	43.33	3.47
5.	REALIZAR UN ESTUDIO TRANSVERSAL QUE DÉ CUENTA DEL ESTADO ACTUAL DE LAS DEFICIENCIAS EN LA GESTIÓN JUDICIAL Y CON BASE EN ELLO, DEFINIR LOS RESULTADOS ESPERADOS.	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16.67	16.67	0.00	10.00	0.00	0.00	16.67		16.67		0.00		16.67		33.32		0.00		100.00	26.67	2.67
6.	ELABORAR Y ADOPTAR UN DOCUMENTO GUÍA PARA ADELANTAR EL TRÁMITE DE ASOCIACIONES PÚBLICO PRIVADAS APP DEL DADEP.	10.00	0.00	0.00	25.00	0.00	25.00	20.00	25.00	55.00	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		100.00	100.00	10.00
7.	DEFINIR UNA HERRAMIENTA DE APOYO TÉCNICO Y METODOLÓGICO CON INFORMACIÓN JURÍDICA TÁCITA Y DISPERSA EN EL DADEP.	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	15.00	13.33	0.00	10.00	35.00	13.33	0.00		25.00		0.00		0.00		25.00		0.00		100.00	56.66	2.83
8.	IDENTIFICAR TEMÁTICAS Y LÍNEAS CONCEPTUALES PRINCIPALES EN ESPACIO PÚBLICO.	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	0.00	0.00	10.00	0.00	0.00	10.00		0.00		0.00		80.00		0.00		0.00		100.00	10.00	1.50
9.	IDENTIFICAR LAS NECESIDADES DE CONSULTA DE EVALUACIÓN DE LA MESA DE AYUDA JURÍDICA	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	4.00	12.00	18.00	8.00	8.00	10.00	10.00	6.00		14.00		6.00		8.00		24.00		2.00		100.00	40.00	8.00
10.	HACER SEGUIMIENTO A INSTRUMENTOS DE PLANEACION Y GESTIÓN DE LA OAJ	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	20.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00		10.00		10.00		10.00		10.00		10.00		100.00	40.00	2.80
11.	FORTALECIMIENTO Y SEGUIMIENTO AL PROCESO DE CONTRATACIÓN	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60.00	45.00	10.00	10.00	0.00	10.00	0.00		10.00		10.00		10.00		0.00		0.00		100.00	65.00	3.25
Total ponderación vertical		100.00	TOTAL AVANCE DEL PROYECTO:																									35.27	

127 - Departamento Administrativo de la Defensoría del Espacio Público

Proyecto de inversión

7838 Fortalecimiento de la sostenibilidad y defensa del patrimonio inmobiliario distrital y el espacio público a cargo del DADEP en Bogotá




Mes	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
Programado	4.99	16.50	34.09	46.64	58.16	68.70	75.41	79.92	86.79	90.62	97.44	100.00
Ejecutado	3.66	15.03	29.81	39.57	46.14	52.37						

127 - Departamento Administrativo de la Defensoría del Espacio Público

Proyecto de inversión

7861 Implementación de la política de espacio público para la generación de más y mejores áreas para encuentro, cuidado y disfrute en Bogotá




Mes	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
Programado	2.40	16.35	27.38	33.68	48.25	55.17	63.07	69.62	77.98	84.78	94.75	100.00
Ejecutado	2.40	12.35	23.05	33.25	43.10	49.10						

127 - Departamento Administrativo de la Defensoría del Espacio Público

Proyecto de inversión

7862 Fortalecimiento de la gestión y desempeño institucional del DADEP para un mejor servicio a la ciudadanía en Bogotá




Mes	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
Programado	8.66	18.66	27.21	37.03	44.95	50.72	65.47	73.43	78.28	84.64	93.30	100.00
Ejecutado	8.66	16.02	25.24	35.08	42.55	48.30						

127 - Departamento Administrativo de la Defensoría del Espacio Público

Proyecto de inversión

7876 Fortalecimiento de las TIC como componente estratégico institucional del DADEP en Bogotá




Mes	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
Programado	0.50	6.92	13.83	22.97	29.73	40.73	47.40	59.90	74.70	80.40	90.40	100.00
Ejecutado	0.50	6.70	14.30	21.70	25.60	38.00						

127 - Departamento Administrativo de la Defensoría del Espacio Público

Proyecto de inversión

7877 Fortalecimiento de la gestión y el conocimiento jurídico en el DADEP para la defensa del espacio público y el patrimonio inmobiliario de Bogotá



Mes	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
Programado	0.75	3.25	9.83	29.10	35.99	41.72	48.43	58.55	65.35	87.22	98.90	100.00
Ejecutado	0.00	0.75	5.22	22.30	31.00	35.27						

Plan de Desarrollo UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA BOGOTÁ DEL SIGLO XXI 2020 - 2024

Programación y avance de las actividades de los proyectos de inversión - Vigencia 2021

01 BDPP-ACEP (ADMINISTRACION CENTRAL Y ESTABLECIMIENTOS PUBLICOS)

131 Unidad Administrativa Especial Cuerpo Oficial de Bomberos

7637 16 Fortalecimiento de la infraestructura de tecnología informática y de comunicaciones de la UAECOB Bogotá

PLAN DE DESARROLLO: 6 Un Nuevo Contrato Social y Ambiental para la Bogotá del Siglo XXI

Propósito : 05 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente

Programa General : 56 Gestión Pública Efectiva

INVERSIONES				Millones de pesos 2021				
Año	Banco	Proyectos	IPC	Valor	Presupuesto Definitivo		Ejecución Vigencia	
0				\$0		\$0.00		\$0.00
0				\$0		\$0.00		\$0.00
0				\$0		\$0.00		\$0.00
0				\$0		\$0.00		\$0.00
0				\$0		\$0.00		\$0.00
TOTAL				\$0	REGISTRADO en el Banco de Proyectos			

VIGENCIA: 2021 AVANCE A: 30/09/2021

ACTIVIDADES DEL PROYECTO (* - actividad congelada)	Pond Vert.	Ene		Feb		Mar		Abr		May		Jun		Jul		Ago		Sep		Oct		Nov		Dic		TOTAL		Avance Actividad
		Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	
1. PLANIFICACIÓN DE LA ESTRATEGIA DE GOBIERNO Y SEGURIDAD DIGITAL IMPLEMENTADOS EN LA UAECOB	30.00	30.00	20.00	30.00	20.00	30.00	20.00	10.00	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		100.00	80.00	24.00
2. CONTRATACIÓN GOBIERNO Y SEGURIDAD DIGITAL IMPLEMENTADOS EN LA UAECOB	20.00	10.00	5.00	10.00	5.00	15.00	5.00	15.00	5.00	15.00	5.00	15.00	5.00	10.00		5.00		5.00		0.00		0.00		0.00		100.00	30.00	6.00
3. EJECUCIÓN DE GOBIERNO Y SEGURIDAD DIGITAL IMPLEMENTADOS EN LA UAECOB	50.00	8.00	4.00	9.00	4.00	9.00	5.00	9.00	5.00	10.00	5.00	9.00	5.00	9.00		9.00		9.00		9.00		5.00		5.00		100.00	28.00	14.00
Total ponderación vertical		100.00																						TOTAL AVANCE DEL PROYECTO:		44.00		

Plan de Desarrollo UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA BOGOTÁ DEL SIGLO XXI 2020 - 2024

Programación y avance de las actividades de los proyectos de inversión - Vigencia 2021

01 BDPP-ACEP (ADMINISTRACION CENTRAL Y ESTABLECIMIENTOS PUBLICOS)
131 Unidad Administrativa Especial Cuerpo Oficial de Bomberos
7655 24 Fortalecimiento de la planeación y gestión de la UAECOB Bogotá

PLAN DE DESARROLLO: 6 Un Nuevo Contrato Social y Ambiental para la Bogotá del Siglo XXI
Propósito : 05 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente
Programa General : 56 Gestión Pública Efectiva

INVERSIONES				Millones de pesos 2021				
Año	Banco	Proyectos	IPC	Valor	Presupuesto Definitivo		Ejecución Vigencia	
0				\$0		\$0.00		\$0.00
0				\$0		\$0.00		\$0.00
0				\$0		\$0.00		\$0.00
0				\$0		\$0.00		\$0.00
0				\$0		\$0.00		\$0.00
TOTAL				\$0	REGISTRADO en el Banco de Proyectos			

VIGENCIA: 2021 AVANCE A: 30/09/2021

ACTIVIDADES DEL PROYECTO (* - actividad congelada)	Pond Vert.	Ene		Feb		Mar		Abr		May		Jun		Jul		Ago		Sep		Oct		Nov		Dic		TOTAL		Avance			
		Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Actividad			
1. GESTIÓN ESTRATÉGICA INSTITUCIONAL	10.00	30.00	20.00	30.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	0.00	10.00	0.00	10.00	0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		100.00	100.00	10.00			
2. PLANES Y PROGRAMAS	20.00	30.00	20.00	30.00	20.00	30.00	20.00	10.00	20.00	0.00	10.00	0.00	10.00	0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		100.00	100.00	20.00			
3. ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS PARA LA PLANEACIÓN Y GESTIÓN DE LA UAECOB BOGOTÁ	20.00	15.00	10.00	30.00	20.00	20.00	20.00	15.00	15.00	10.00	10.00	10.00	10.00	0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		100.00	85.00	17.00			
4. EJECUCIÓN DE LA PLANEACIÓN Y GESTIÓN DE LA UAECOB BOGOTÁ	50.00	5.00	5.00	10.00	5.00	10.00	5.00	9.00	5.00	9.00	5.00	9.00	5.00	8.00		8.00		8.00		8.00		8.00		8.00		100.00	30.00	15.00			
Total ponderación vertical		100.00																										TOTAL AVANCE DEL PROYECTO:		62.00	

Plan de Desarrollo UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA BOGOTÁ DEL SIGLO XXI 2020 - 2024

Programación y avance de las actividades de los proyectos de inversión - Vigencia 2021

01 BDPP-ACEP (ADMINISTRACION CENTRAL Y ESTABLECIMIENTOS PUBLICOS)
131 Unidad Administrativa Especial Cuerpo Oficial de Bomberos
7658 15 Fortalecimiento del Cuerpo Oficial de Bomberos Bogotá

PLAN DE DESARROLLO: 6 Un Nuevo Contrato Social y Ambiental para la Bogotá del Siglo XXI
Propósito : 02 Cambiar nuestros hábitos de vida para reverdecer a Bogotá y adaptarnos y mitigar la crisis climática
Programa General : 30 Eficiencia en la atención de emergencias

INVERSIONES			Millones de pesos 2021			
Banco Proyectos			Presupuesto Definitivo		Ejecución Vigencia	
Año	IPC	Valor				
0		\$0	\$0.00		\$0.00	
0		\$0	\$0.00		\$0.00	
0		\$0	\$0.00		\$0.00	
0		\$0	\$0.00		\$0.00	
0		\$0	\$0.00		\$0.00	
TOTAL		\$0	REGISTRADO en el Banco de Proyectos			


VIGENCIA: 2021 AVANCE A: 30/09/2021

ACTIVIDADES DEL PROYECTO (* - actividad congelada)		Pond Vert.	Ene		Feb		Mar		Abr		May		Jun		Jul		Ago		Sep		Oct		Nov		Dic		TOTAL		Avance Actividad
			Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	
1.	PLANEACIÓN FORTALECIMIENTO DEL CUERPO OFICIAL DE BOMBEROS BOGOTÁ	30.00	10.00	4.00	30.00	10.00	20.00	5.00	20.00	10.00	10.00	5.00	10.00	5.00	0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		100.00	39.00	11.70
2.	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS PARA FORTALECIMIENTO DEL CUERPO OFICIAL DE BOMBEROS BOGOTÁ	20.00	5.00	1.00	8.00	2.00	8.00	2.00	8.00	5.00	10.00	5.00	15.00	5.00	10.00		10.00		10.00		10.00		6.00		0.00		100.00	20.00	4.00
3.	EJECUCIÓN Y SEGUIMIENTO AL FORTALECIMIENTO DEL CUERPO OFICIAL DE BOMBEROS BOGOTÁ	50.00	0.00	0.00	9.00	5.00	9.00	4.00	9.00	5.00	9.00	5.00	9.00	5.00	10.00		9.00		9.00		9.00		9.00		9.00		100.00	24.00	12.00
Total ponderación vertical		100.00	TOTAL AVANCE DEL PROYECTO:																										27.70

131 - Unidad Administrativa Especial Cuerpo Oficial de Bomberos

Proyecto de inversión

7637 Fortalecimiento de la infraestructura de tecnología informática y de comunicaciones de la UAECOB Bogotá




Mes	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
Programado	15.00	30.50	47.00	57.50	65.50	73.00	79.50	85.00	90.50	95.00	97.50	100.00
Ejecutado	9.00	18.00	27.50	34.00	40.50	44.00						

131 - Unidad Administrativa Especial Cuerpo Oficial de Bomberos

Proyecto de inversión

7655 Fortalecimiento de la planeación y gestión de la UAECOB Bogotá




Mes	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
Programado	14.50	34.50	51.50	63.00	69.50	76.00	80.00	84.00	88.00	92.00	96.00	100.00
Ejecutado	10.50	23.00	35.50	47.00	54.50	62.00						

131 - Unidad Administrativa Especial Cuerpo Oficial de Bomberos

Proyecto de inversión

7658 Fortalecimiento del Cuerpo Oficial de Bomberos Bogotá



Mes	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
Programado	4.00	19.10	31.20	43.30	52.80	63.30	70.30	76.80	83.30	89.80	95.50	100.00
Ejecutado	1.40	7.30	11.20	17.70	22.70	27.70						

Plan de Desarrollo UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA BOGOTÁ DEL SIGLO XXI 2020 - 2024

Programación y avance de las actividades de los proyectos de inversión - Vigencia 2021

01 BDPP-ACEP (ADMINISTRACION CENTRAL Y ESTABLECIMIENTOS PUBLICOS)
136 Secretaría Jurídica Distrital
7562 11 Fortalecimiento de un gobierno abierto y participativo en la producción normativa de Bogotá

PLAN DE DESARROLLO: 6 Un Nuevo Contrato Social y Ambiental para la Bogotá del Siglo XXI
Propósito : 05 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente
Programa General : 51 Gobierno Abierto

INVERSIONES				Millones de pesos 2021			
Banco Proyectos			Presupuesto Definitivo	Ejecución Vigencia			
Año	IPC	Valor					
0		\$0	\$0.00			\$0.00	
0		\$0	\$0.00			\$0.00	
0		\$0	\$0.00			\$0.00	
0		\$0	\$0.00			\$0.00	
0		\$0	\$0.00			\$0.00	
TOTAL		\$0	REGISTRADO en el Banco de Proyectos				

VIGENCIA: 2021 AVANCE A: 30/09/2021

ACTIVIDADES DEL PROYECTO (* - actividad congelada)		Pond Vert.	Ene		Feb		Mar		Abr		May		Jun		Jul		Ago		Sep		Oct		Nov		Dic		TOTAL		Avance Actividad
			Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	
1.	ADELANTAR ESTRATEGIAS CON EL PROPÓSITO DE INCREMENTAR LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA EN LA FORMULACIÓN DE OBSERVACIONES FRENTE A LOS PROYECTOS DE ACTOS ADMINISTRATIVOS DISTRITALES.	50.00	5.00	5.00	7.00	7.00	7.00	7.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00		9.00		9.00		9.00		9.00		9.00		100.00	46.00	23.00
2.	DESPLEGAR LAS ACCIONES CORRESPONDIENTES, QUE CONLLEVEN A EFECTUAR EL SEGUIMIENTO DE LAS OBSERVACIONES DE LA CIUDADANÍA FRENTE A LOS PROYECTOS DE ACTOS ADMINISTRATIVOS	50.00	4.00	4.00	6.00	6.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00		9.00		9.00		9.00		9.00		9.00		100.00	46.00	23.00
Total ponderación vertical		100.00	TOTAL AVANCE DEL PROYECTO:																							46.00			

Plan de Desarrollo UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA BOGOTÁ DEL SIGLO XXI 2020 - 2024

Programación y avance de las actividades de los proyectos de inversión - Vigencia 2021

01 BDPP-ACEP (ADMINISTRACION CENTRAL Y ESTABLECIMIENTOS PUBLICOS)

136 Secretaria Juridica Distrital

7608 22 Fortalecimiento de estrategias de Planeación para Mejorar la Gestión Pública efectiva en la Secretaría Jurídica Distrital Bogotá

PLAN DE DESARROLLO: 6 Un Nuevo Contrato Social y Ambiental para la Bogotá del Siglo XXI

Propósito : 05 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente

Programa General : 56 Gestión Pública Efectiva

INVERSIONES				Millones de pesos 2021			
Banco Proyectos			Presupuesto Definitivo		Ejecución Vigencia		
Año	IPC	Valor					
0		\$0		\$0.00		\$0.00	
0		\$0		\$0.00		\$0.00	
0		\$0		\$0.00		\$0.00	
0		\$0		\$0.00		\$0.00	
0		\$0		\$0.00		\$0.00	
TOTAL		\$0	REGISTRADO en el Banco de Proyectos				

VIGENCIA: 2021 AVANCE A: 30/09/2021

ACTIVIDADES DEL PROYECTO (* - actividad congelada)		Pond Vert.	Ene		Feb		Mar		Abr		May		Jun		Jul		Ago		Sep		Oct		Nov		Dic		TOTAL		Avance Actividad
			Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	
1.	ARTICULAR Y MEJORAR EL MIPG DE LA SJD CON LOS LINEAMIENTOS DEFINIDOS	20.00	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33		8.33		8.34		8.34		8.34		8.34		100.00	49.98	10.00
2.	DESARROLLAR LAS GESTIONES ENCAMINADAS A FORTALECER LAS POLITICA DE GESTIÓN DOCUMENTAL EN EL MARCO DE MIPG	20.00	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33		8.33		8.34		8.34		8.34		8.34		100.00	49.98	10.00
3.	ARTICULAR HERRAMIENTAS DE GESTIÓN QUE INCREMENTE LA SATISFACCION DE LOS GRUPOS DE VALOR	20.00	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33		8.33		8.34		8.34		8.34		8.34		100.00	49.98	10.00
4.	GENERAR INSTRUMENTOS DE APROPIACIÓN PARA LOS SERVIDORES EN TEMAS ESTRATEGICOS INSTITUCIONALES	20.00	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33		8.33		8.34		8.34		8.34		8.34		100.00	49.98	10.00
5.	ADELANTAR LAS ACTIVIDADES DE INTERVENCION DE LOS ARCHIVOS DOCUMENTALES Y SU ADECUADO DESARROLLO	20.00	8.33	8.33	8.33	8.33	8.34	8.33	25.00	25.00	25.00	25.00	25.00	25.01													100.00	100.00	20.00
Total ponderación vertical		100.00	TOTAL AVANCE DEL PROYECTO:																							59.98			

Programación y avance de las actividades de los proyectos de inversión - Vigencia 2021

PLAN DE DESARROLLO: 6 Un Nuevo Contrato Social y Ambiental para la Bogotá del Siglo XXI

Propósito : 05 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente

Programa General : 56 Gestión Pública Efectiva

INVERSIONES			Millones de pesos 2021	
Año	Banco IPC	Proyectos Valor	Presupuesto Definitivo	Ejecución Vigencia
0		\$0	\$0.00	\$0.00
0		\$0	\$0.00	\$0.00
0		\$0	\$0.00	\$0.00
0		\$0	\$0.00	\$0.00
0		\$0	\$0.00	\$0.00
TOTAL		\$0	REGISTRADO en el Banco de Proyectos	

ACTIVIDADES DEL PROYECTO (* - actividad congelada)		Pond Vert.	Ene		Feb		Mar		Abr		May		Jun		Jul		Ago		Sep		Oct		Nov		Dic		TOTAL		Avance
			Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Actividad
1.	IMPLEMENTAR LAS HERRAMIENTAS E INSUMOS EN MATERIA JURÍDICA, CONFORME A MODELO DE GESTIÓN JURÍDICA PÚBLICA.	8.33	0.00	0.00	3.00	3.00	7.00	7.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00		10.00		10.00		10.00		10.00		10.00		100.00	40.00	3.33
2.	AVANZAR EN UN 25 % EN LA CREACIÓN DE UN MODELO PARA DEFINIR LAS DIFERENTES TIPOLOGÍAS DE CORRUPCIÓN	8.33	3.00	3.00	1.00	1.00	1.00	6.00	10.00	10.00	10.00	10.00	20.00	20.00	10.00		10.00		20.00		6.00		6.00		3.00		100.00	50.00	4.17
3.	ADELANTAR EL ANÁLISIS PARA LA PUESTA EN MARCHA DEL OBSERVATORIO	8.33	1.00	1.00	3.00	3.00	7.00	7.00	8.00	7.00	10.00	11.00	10.00	10.00	10.00		10.00		10.00		8.00		12.00		11.00		100.00	39.00	3.25
4.	ELABORAR 2 DOCUMENTOS DE ANÁLISIS JURÍDICOS EN TEMAS DE ALTO IMPACTO EN EL DISTRITO CAPITAL	8.33	1.00	1.00	1.00	1.00	3.00	3.00	14.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00		10.00		20.00		20.00		20.00		10.00		100.00	5.00	0.42
5.	PRESENTACIÓN DE LA AGENDA REGULATORIA Y LA PROPUESTA DE AGENDA PÚBLICA PARA LA POLÍTICA DE GOBERNANZA REGULATORIA	8.33	1.00	1.00	15.00	15.00	15.00	15.00	5.00	5.00	5.00	5.00	10.00	10.00	10.00		8.00		8.00		8.00		10.00		5.00		100.00	51.00	4.25
6.	ADELANTAR UN 25% DE IMPLEMENTACIÓN Y DESARROLLO DEL MECANISMO PARA INCENTIVAR Y RECONOCER EL TRABAJO ADELANTADO POR LAS ENTIDADES Y EL CUERPO DE ABOGADOS EN LA GESTION JURÍDICA DISTRITAL	8.33	0.00	0.00	1.00	1.00	1.00	1.00	30.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		15.00		15.00		12.00		16.00		100.00	2.00	0.17
7.	GENERAR EL PLAN MAESTRO DE ACCIONES JUDICIALES PARA LA DEFENSA Y LA RECUPERACIÓN DEL PATRIMONIO DISTRITAL.	8.33	0.00	0.00	1.00	1.00	9.00	9.00	11.00	11.00	11.00	11.00	11.00	11.00	11.00		16.00		5.00		5.00		10.00		10.00		100.00	43.00	3.58
8.	DETERMINAR EL ESTADO ACTUAL DE 3.500 ESAL RESPECTO DEL CUMPLIMIENTO DE SUS OBLIGACIONES LEGALES, CONTABLES Y FINANCIERAS CON LA ENTIDAD.	8.33	5.00	5.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	6.00	9.00	17.00	9.00		9.00		9.00		9.00		9.00		5.00		100.00	55.00	4.58
9.	ORIENTAR A 1000 CIUDADANOS EN DERECHOS, OBLIGACIONES Y CONTROL DE LAS ENTIDADES SIN ÁNIMO DE LUCRO.	8.34	0.00	0.00	2.00	2.00	2.00	2.00	3.00	0.00	3.00	0.00	15.00	0.00	15.00		15.00		15.00		15.00		15.00		0.00		100.00	4.00	0.33
10.	FORTALECER LA DEFENSA JUDICIAL EN LOS PROCESOS DEL ALTO IMPACTO PARA EL DISTRITO CAPITAL	8.34	5.00	5.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00		9.00		9.00		9.00		9.00		5.00		100.00	50.00	4.17
11.	DIRECTRICES ORIENTADAS A LA PREVENCIÓN DE PRÁCTICAS IRREGULARES EN EL DISTRITO Y COMISIÓN DE FALTAS DISCIPLINARIAS	8.34	3.00	3.00	7.00	7.00	7.00	27.00	7.00	7.00	7.00	7.00	25.00	5.00	14.00		15.00		14.00		1.00		0.00		0.00		100.00	56.00	4.67
12.	ORIENTAR A 2.500 SERVIDORES PÚBLICOS EN MATERIA DE PREVENCIÓN DE LA RESPONSABILIDAD DISCIPLINARIA	8.34	3.00	3.00	7.00	7.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00		10.00		10.00		10.00		10.00		0.00		100.00	50.00	4.17

Total ponderación vertical	100.00	TOTAL AVANCE DEL PROYECTO:	37.08

Plan de Desarrollo UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA BOGOTÁ DEL SIGLO XXI 2020 - 2024

Programación y avance de las actividades de los proyectos de inversión - Vigencia 2021

01 BDPP-ACEP (ADMINISTRACION CENTRAL Y ESTABLECIMIENTOS PUBLICOS)
136 Secretaría Jurídica Distrital
7632 18 Fortalecimiento de la capacidad tecnológica de la Secretaría Jurídica Distrital Bogotá

PLAN DE DESARROLLO: 6 Un Nuevo Contrato Social y Ambiental para la Bogotá del Siglo XXI
Propósito : 05 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente
Programa General : 54 Transformación digital y gestión de TIC para un territorio inteligente

INVERSIONES			Millones de pesos 2021			
Banco Proyectos			Presupuesto Definitivo		Ejecución Vigencia	
Año	IPC	Valor				
0		\$0	\$0.00		\$0.00	
0		\$0	\$0.00		\$0.00	
0		\$0	\$0.00		\$0.00	
0		\$0	\$0.00		\$0.00	
0		\$0	\$0.00		\$0.00	
TOTAL		\$0	REGISTRADO en el Banco de Proyectos			


VIGENCIA: 2021 AVANCE A: 30/09/2021

ACTIVIDADES DEL PROYECTO (* - actividad congelada)		Pond Vert.	Ene		Feb		Mar		Abr		May		Jun		Jul		Ago		Sep		Oct		Nov		Dic		TOTAL		Avance Actividad
			Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	
1.	ANALISIS, DISEÑO, DESARROLLO Y PUESTA EN PRODUCCIÓN DE LA APLICACIÓN MOVIL PAEA USO DE LA CIUDADANIA	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	10.00	2.00	2.00	15.00	15.00	15.00	15.00	15.00		15.00		15.00		5.00		5.00		3.00		100.00	42.00	10.50
2.	ADQUIRIR EL SOPORTE Y MANTENIMIENTO DE SOFTWARE Y HARDWARE NECESARIO PARA DAR SOPORTE A LA OPERACIÓN TECNOLÓGICA	25.00	0.00	0.00	15.00	15.00	30.00	30.00	5.00	5.00	5.00	5.00	15.00	7.00	5.00		5.00		5.00		5.00		5.00		5.00		100.00	62.00	15.50
3.	RESPONDER A LOS REQUERIMIENTOS DE CONFIDENCIALIDAD, DISPONIBILIDAD E INTEGRIDAD DE LOS SERVICIOS TECNOLÓGICOS PRESTADOS POR LAS PLATAFORMAS Y SISTEMAS DE INFORMACIÓN.	25.00	1.00	1.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00		9.00		9.00		9.00		9.00		9.00		100.00	46.00	11.50
4.	CREAR UNA ESTRATEGIA DE SEGURIDAD DIGITAL QUE SE ALINEE CON LOS REQUERIMIENTOS DE MIPG Y EL MINISTERIO TIC	25.00	0.00	0.00	5.00	5.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00		10.00		10.00		10.00		10.00		5.00		100.00	45.00	11.25
Total ponderación vertical		100.00	TOTAL AVANCE DEL PROYECTO:																									48.75	

136 - Secretaría Jurídica Distrital

Proyecto de inversión

7562 Fortalecimiento de un gobierno abierto y participativo en la producción normativa de Bogotá




Mes	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
Programado	4.50	11.00	19.00	28.00	37.00	46.00	55.00	64.00	73.00	82.00	91.00	100.00
Ejecutado	4.50	11.00	19.00	28.00	37.00	46.00						

136 - Secretaría Jurídica Distrital

Proyecto de inversión

7608 Fortalecimiento de estrategias de Planeación para Mejorar la Gestión Pública efectiva en la Secretaría Jurídica Distrital Bogotá




Mes	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
Programado	8.33	16.66	24.99	36.66	48.32	59.98	66.65	73.31	79.98	86.66	93.33	100.00
Ejecutado	8.33	16.66	24.99	36.65	48.32	59.98						

136 - Secretaría Jurídica Distrital

Proyecto de inversión

7621 Fortalecimiento de la Gestión Jurídica Pública del Distrito Capital Bogotá




Mes	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
Programado	1.83	6.75	13.42	23.92	31.75	42.50	51.59	61.75	73.84	83.50	93.75	100.00
Ejecutado	1.83	6.75	15.50	22.00	28.59	37.08						

136 - Secretaría Jurídica Distrital

Proyecto de inversión

7632 Fortalecimiento de la capacidad tecnológica de la Secretaría Jurídica Distrital Bogotá



Mes	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
Programado	0.25	7.50	22.25	28.75	38.50	50.75	60.50	70.25	80.00	87.25	94.50	100.00
Ejecutado	0.25	7.50	22.25	28.75	38.50	48.75						

Plan de Desarrollo UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA BOGOTÁ DEL SIGLO XXI 2020 - 2024

Programación y avance de las actividades de los proyectos de inversión - Vigencia 2021

01 BDPP-ACEP (ADMINISTRACION CENTRAL Y ESTABLECIMIENTOS PUBLICOS)
137 Secretaría Distrital de Seguridad, Convivencia y Justicia
7640 26 Implementación de la justicia restaurativa y atención integral para adolescentes en conflicto con la ley y población pospenada en Bogotá

PLAN DE DESARROLLO: 6 Un Nuevo Contrato Social y Ambiental para la Bogotá del Siglo XXI
Propósito : 03 Inspirar confianza y legitimidad para vivir sin miedo y ser epicentro de cultura ciudadana, paz y re
Programa General : 46 Atención a jóvenes y adultos infractores con impacto en su proyecto de vida

INVERSIONES				Millones de pesos 2021			
Banco Proyectos			Presupuesto Definitivo		Ejecución Vigencia		
Año	IPC	Valor					
0		\$0		\$0.00		\$0.00	
0		\$0		\$0.00		\$0.00	
0		\$0		\$0.00		\$0.00	
0		\$0		\$0.00		\$0.00	
0		\$0		\$0.00		\$0.00	
TOTAL		\$0	REGISTRADO en el Banco de Proyectos				

VIGENCIA: 2021 AVANCE A: 30/09/2021

ACTIVIDADES DEL PROYECTO (* - actividad congelada)		Pond Vert.	Ene		Feb		Mar		Abr		May		Jun		Jul		Ago		Sep		Oct		Nov		Dic		TOTAL		Avance Actividad
			Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	
1.	ACTUALIZAR LOS DOCUMENTOS DEL PROGRAMA DISTRITAL DE JUSTICIA JUVENIL RESTAURATIVA QUE ESTÁN FORMALIZADOS EN EL SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD (PROGRAMA, METODOLOGÍAS, PROCEDIMIENTOS Y FORMATOS).	28.00	0.00	9.00	9.00	9.00	9.00	0.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00			9.00		10.00		9.00		9.00		9.00		100.00	45.00	12.60
2.	DOCUMENTAR EL PROCEDIMIENTO Y DIAGRAMAR LAS RUTAS DEL PROGRAMA DE SEGUIMIENTO JUDICIAL AL TRATAMIENTO DE DROGAS PARA LAS LÍNEAS PRINCIPIO DE OPORTUNIDAD Y ADOLESCENTES EN EJECUCIÓN DE SANCIÓN.	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00			10.00		10.00		10.00		10.00		10.00		100.00	40.00	1.60
3.	DOCUMENTAR EL PROCEDIMIENTO DE LA ESTRATEGIA DE ATENCIÓN ESPECIALIZADA EN SALUD MENTAL Y DELITOS CONTRA LA LIBERTAD, INTEGRIDAD Y FORMACIÓN SEXUAL	49.40	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00			10.00		10.00		10.00		10.00		10.00		100.00	40.00	19.76
4.	DOTACIÓN DE DISPOSITIVOS DE SEGURIDAD PARA EL CAE NUEVO REDENTOR.	2.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	10.00	20.00		20.00		20.00		20.00		10.00		0.00		100.00	10.00	0.27
5.	DOTACIÓN DE DISPOSITIVOS DE SEGURIDAD PARA CAE CAMPO VERDE.	2.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	10.00	20.00		20.00		20.00		20.00		10.00		0.00		100.00	10.00	0.27
6.	IMPLEMENTAR ESTRATEGIAS DE ATENCIÓN PARA LA POBLACION POSPENADA EN BOGOTÁ	9.40	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00		10.00		10.00		10.00		10.00		10.00		100.00	40.00	3.76
7.	REALIZAR ALIANZA CON EL INPEC PARA EL REPORTE DE LAS CIFRAS DE REINCIDENCIA DE LA POBLACION ATENDIDA EN BOGOTÁ A TRAVES DE CASA LIBERTAD	3.80	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00		10.00		10.00		10.00		10.00		10.00		100.00	40.00	1.52
Total ponderación vertical		100.00	TOTAL AVANCE DEL PROYECTO:																							39.78			

Plan de Desarrollo UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA BOGOTÁ DEL SIGLO XXI 2020 - 2024

Programación y avance de las actividades de los proyectos de inversión - Vigencia 2021

01 BDPP-ACEP (ADMINISTRACION CENTRAL Y ESTABLECIMIENTOS PUBLICOS)
137 Secretaría Distrital de Seguridad, Convivencia y Justicia
7692 30 Consolidación de una ciudadanía transformadora para la convivencia y la seguridad en Bogotá

PLAN DE DESARROLLO: 6 Un Nuevo Contrato Social y Ambiental para la Bogotá del Siglo XXI
Propósito : 03 Inspirar confianza y legitimidad para vivir sin miedo y ser epicentro de cultura ciudadana, paz y re
Programa General : 42 Conciencia y cultura ciudadana para la seguridad, la convivencia y la construcción de confianza

INVERSIONES					Millones de pesos 2021				
Banco Proyectos			Presupuesto Definitivo		Ejecución Vigencia				
Año	IPC	Valor							
0		\$0		\$0.00		\$0.00			
0		\$0		\$0.00		\$0.00			
0		\$0		\$0.00		\$0.00			
0		\$0		\$0.00		\$0.00			
0		\$0		\$0.00		\$0.00			
TOTAL		\$0	REGISTRADO en el Banco de Proyectos						

VIGENCIA: 2021 AVANCE A: 30/09/2021

ACTIVIDADES DEL PROYECTO (* - actividad congelada)		Pond Vert.	Ene		Feb		Mar		Abr		May		Jun		Jul		Ago		Sep		Oct		Nov		Dic		TOTAL		Avance	
			Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Actividad	
1.	FORTALECIMIENTO DE GRUPOS DE CIUDADANOS VINCULADOS A INSTANCIAS DE PARTICIPACIÓN PARA LA CONVIVENCIA Y SEGURIDAD.	20.00	3.00	3.00	3.00	3.00	4.00	4.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	0.00	10.00		10.00		10.00		10.00		10.00		10.00		100.00	30.00	6.00	
2.	FORMACIÓN DE JÓVENES EN HABILIDADES DE MEDIACION, TOLERANCIA, EMPATÍA, AUTOCONTROL Y MANEJO DE EMOCIONES.	20.00	3.00	3.00	3.00	3.00	4.00	4.00	10.00	0.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00		10.00		10.00		10.00		10.00		10.00		100.00	30.00	6.00	
3.	DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN DE UNA ESTRATEGIA DE SENSIBILIZACIÓN Y MITIGACIÓN DEL RIESGO PARA LA CIUDADCON ÉNFASIS EN LAS POBLACIONES EN ALTO RIESGO.	15.00	3.00	3.00	3.00	3.00	4.00	4.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00		10.00		10.00		10.00		10.00		10.00		100.00	40.00	6.00	
4.	DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN DE UNA ESTRATEGIA DE FORTALECIMIENTO DE LA CULTURA CIUDADANA Y LA PARTICIPACIÓN PARA LA SEGURIDAD, CONVIVENCIA Y LA PREVENCIÓN DE VIOLENCIA BASADA EN GÉNERO Y EL MACHISMO	15.00	3.00	3.00	3.00	3.00	4.00	4.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00		10.00		10.00		10.00		10.00		10.00		100.00	40.00	6.00	
5.	DISEÑO Y APLICACIÓN DE UNA ESTRATEGIA DE MEDIACION ESCOLAR Y COMUNITARIA COMO HERRAMIENTA DE JUSTICIA PARA GENERAR CULTURA CIUDADANA EN LA CIUDAD.	15.00	3.00	3.00	3.00	3.00	4.00	4.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00		10.00		10.00		10.00		10.00		10.00		100.00	40.00	6.00	
6.	REALIZACIÓN DE CONSEJOS LOCALES DE SEGURIDAD SOCIAL EN TODAS LAS LOCALIDADES DE LA CIUDAD (UNO POR CADA LOCALIDAD)	15.00	3.00	3.00	3.00	3.00	4.00	4.00	10.00	25.00	10.00	20.00	10.00	30.00	10.00		10.00		10.00		10.00		10.00		10.00		100.00	85.00	12.75	
Total ponderación vertical		100.00																										TOTAL AVANCE DEL PROYECTO:		42.75

Plan de Desarrollo UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA BOGOTÁ DEL SIGLO XXI 2020 - 2024

Programación y avance de las actividades de los proyectos de inversión - Vigencia 2021

01 BDPP-ACEP (ADMINISTRACION CENTRAL Y ESTABLECIMIENTOS PUBLICOS)
137 Secretaría Distrital de Seguridad, Convivencia y Justicia
7695 21 Generación de entornos de confianza para la prevención y control del delito en Bogotá

PLAN DE DESARROLLO: 6 Un Nuevo Contrato Social y Ambiental para la Bogotá del Siglo XXI
Propósito : 03 Inspirar confianza y legitimidad para vivir sin miedo y ser epicentro de cultura ciudadana, paz y re
Programa General : 48 Plataforma institucional para la seguridad y justicia

INVERSIONES										Millones de pesos 2021				
Banco		Proyectos		Valor		Presupuesto Definitivo				Ejecución Vigencia				
Año	IPC													
0						\$0				\$0.00				
0						\$0				\$0.00				
0						\$0				\$0.00				
0						\$0				\$0.00				
0						\$0				\$0.00				
TOTAL						\$0				REGISTRADO en el Banco de Proyectos				

VIGENCIA: 2021 AVANCE A: 30/09/2021

ACTIVIDADES DEL PROYECTO (* - actividad congelada)		Pond Vert.	Ene		Feb		Mar		Abr		May		Jun		Jul		Ago		Sep		Oct		Nov		Dic		TOTAL		Avance Actividad
			Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	
1.	IMPLEMENTACIÓN DE LOS PLANES TERRITORIALES DE CONVIVENCIA Y SEGURIDAD EN LAS LOCALIDADES DE BOGOTÁ	20.00	3.00	3.00	3.00	3.00	4.00	4.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00		10.00		10.00		10.00		10.00		10.00		100.00	40.00	8.00
2.	DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN DE LA METODOLOGÍA DE ANÁLISIS Y ARTICULACIÓN INTERINSTITUCIONAL CONTRA ESTRUCTURAS CRIMINALES DELINCUENCIALES	20.00	3.00	3.00	3.00	3.00	4.00	4.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00		10.00		10.00		10.00		10.00		10.00		100.00	40.00	8.00
3.	IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE PREVENCIÓN Y GESTIÓN DE RIESGOS EN SEGURIDAD Y CONVIVIENCIA	20.00	3.00	3.00	3.00	3.00	4.00	4.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00		10.00		10.00		10.00		10.00		10.00		100.00	40.00	8.00
4.	FORMULACIÓN E IMPLEMENTACION DE UN PLAN INTEGRAL DE SEGURIDAD, CONVIVENCIA Y JUSTICIA PARA BOGOTA D.C.	20.00	3.00	3.00	3.00	3.00	4.00	4.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00		10.00		10.00		10.00		10.00		10.00		100.00	40.00	8.00
5.	ELABORACIÓN Y ACTUALIZACIÓN DE UN INVENTARIO UNIFICADO DE ESTRUCTURAS CRIMINALES	20.00	3.00	3.00	3.00	3.00	4.00	4.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00		10.00		10.00		10.00		10.00		10.00		100.00	40.00	8.00
Total ponderación vertical		100.00	TOTAL AVANCE DEL PROYECTO: 40.00																										

Plan de Desarrollo UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA BOGOTÁ DEL SIGLO XXI 2020 - 2024

Programación y avance de las actividades de los proyectos de inversión - Vigencia 2021

01 BDPP-ACEP (ADMINISTRACION CENTRAL Y ESTABLECIMIENTOS PUBLICOS)
137 Secretaria Distrital de Seguridad, Convivencia y Justicia
7765 21 Mejoramiento y protección de derechos de la población privada de la libertad en Bogotá

PLAN DE DESARROLLO: 6 Un Nuevo Contrato Social y Ambiental para la Bogotá del Siglo XXI
Propósito : 03 Inspirar confianza y legitimidad para vivir sin miedo y ser epicentro de cultura ciudadana, paz y re
Programa General : 47 Calidad de Vida y Derechos de la Población privada de la libertad

INVERSIONES				Millones de pesos 2021				
Año	Banco	Proyectos	IPC	Valor	Presupuesto Definitivo		Ejecución Vigencia	
0				\$0		\$0.00		\$0.00
0				\$0		\$0.00		\$0.00
0				\$0		\$0.00		\$0.00
0				\$0		\$0.00		\$0.00
0				\$0		\$0.00		\$0.00
TOTAL				\$0	REGISTRADO en el Banco de Proyectos			

VIGENCIA: 2021 AVANCE A: 30/09/2021

ACTIVIDADES DEL PROYECTO (* - actividad congelada)		Pond Vert.	Ene		Feb		Mar		Abr		May		Jun		Jul		Ago		Sep		Oct		Nov		Dic		TOTAL		Avance
			Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Actividad
1.	IDENTIFICACIÓN Y CARACTERIZACIÓN DE LAS PERSONAS PRIVADAS DE LA LIBERTAD EN LA CÁRCEL DISTRITAL DE VARONES Y ANEXO DE MUJERES Y URI PUENTE ARANDA	17.00	0.00	0.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	0.00	10.00	0.00	10.00	0.00	10.00		10.00		10.00		10.00		10.00		0.00		100.00	20.00	3.40
2.	CONTRATACIÓN DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL CENTRO CARCELARIO.	20.00	8.40	8.40	8.40	8.40	8.40	8.40	8.30	8.00	8.40	8.00	8.30	8.00	8.30		8.30		8.30		8.30		8.30		8.30		100.00	49.20	9.84
3.	IMPLEMENTACIÓN DE ESTRATEGIAS PARA LA ATENCIÓN A LA POBLACIÓN PRIVADA DE LA LIBERTAD EN SU TIEMPO LIBRE	20.00	8.40	8.40	8.40	8.40	8.40	8.40	8.30	8.00	8.40	8.00	8.30	8.00	8.30		8.30		8.30		8.30		8.30		8.30		100.00	49.20	9.84
4.	ELABORACIÓN DE DOCUMENTO E IMPLEMENTACIÓN EN CÁRCEL DISTRITAL	11.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	2.00	5.00	0.00	10.00	0.00	12.00	0.00	12.00		14.00		14.00		14.00		14.00		3.00		100.00	2.00	0.22
5.	GESTIÓN PARA LA BÚSQUEDA DE SUELO DEL NUEVO CENTRO CARCELARIO	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00		20.00		20.00		20.00		20.00		0.00		100.00	0.00	0.00
6.	CONTRATACIÓN DE ADQUISICIÓN DE KIT DE ASEO Y COLCHONETAS PARA PERSONAS PRIVADAS DE LA LIBERTAD	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	0.00	20.00	0.00	20.00	0.00	20.00		20.00		0.00		0.00		0.00		0.00		100.00	0.00	0.00
Total ponderación vertical		100.00	TOTAL AVANCE DEL PROYECTO:																										23.30

Plan de Desarrollo UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA BOGOTÁ DEL SIGLO XXI 2020 - 2024

Programación y avance de las actividades de los proyectos de inversión - Vigencia 2021

01 BDPP-ACEP (ADMINISTRACION CENTRAL Y ESTABLECIMIENTOS PUBLICOS)
137 Secretaria Distrital de Seguridad, Convivencia y Justicia
7767 19 Fortalecimiento de estrategias para la materialización de las disposiciones del Código Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana en Bogotá

PLAN DE DESARROLLO: 6 Un Nuevo Contrato Social y Ambiental para la Bogotá del Siglo XXI
Propósito : 03 Inspirar confianza y legitimidad para vivir sin miedo y ser epicentro de cultura ciudadana, paz y re
Programa General : 48 Plataforma institucional para la seguridad y justicia

INVERSIONES				Millones de pesos 2021				
Año	Banco	Proyectos	IPC	Valor	Presupuesto Definitivo		Ejecución Vigencia	
0				\$0		\$0.00		\$0.00
0				\$0		\$0.00		\$0.00
0				\$0		\$0.00		\$0.00
0				\$0		\$0.00		\$0.00
0				\$0		\$0.00		\$0.00
TOTAL				\$0	REGISTRADO en el Banco de Proyectos			

VIGENCIA: 2021 AVANCE A: 30/09/2021

ACTIVIDADES DEL PROYECTO (* - actividad congelada)		Pond Vert.	Ene		Feb		Mar		Abr		May		Jun		Jul		Ago		Sep		Oct		Nov		Dic		TOTAL		Avance
			Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Actividad
1.	DOCUMENTO DE PLANEACION E IMPLEMENTACION DE JORNADAS DE DIFISIÓN Y PEDAGOGIA DEL CÓDIGO	25.00	0.00	0.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00		10.00		10.00		10.00		10.00		0.00		100.00	50.00	12.50	
2.	IDENTIFICACION DE LAS 5 INICIATIVAS Y EJEEUCTAR LAS ACCIONES PLANTEADAS EN LAS LOCALIDADES	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00		20.00		20.00		20.00		10.00		0.00		100.00	20.00	5.00
3.	DOCUMENTO CON PROPUESTA DE RUTA METODOLÓGICA PARA LA ELABORACIÓN DEL DOCUMENTO CON LOS LINEAMIENTOS TÉCNICOS PARA LA MATERIALIZACIÓN DE MEDIDAS CORRECTIVAS DEL CNSCC	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00		10.00		10.00		10.00		10.00		10.00		100.00	40.00	10.00
4.	REALIZAR PROTOCOLO DE MATERIALIZACIÓN DE LA ACTIVIDAD PEDAGÓGICA Y PROGRAMA COMUNITARIO	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00		10.00		10.00		10.00		10.00		10.00		100.00	40.00	10.00
Total ponderación vertical		100.00																								TOTAL AVANCE DEL PROYECTO:		37.50	

Plan de Desarrollo UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA BOGOTÁ DEL SIGLO XXI 2020 - 2024

Programación y avance de las actividades de los proyectos de inversión - Vigencia 2021

01 BDPP-ACEP (ADMINISTRACION CENTRAL Y ESTABLECIMIENTOS PUBLICOS)
137 Secretaria Distrital de Seguridad, Convivencia y Justicia
7776 14 Fortalecimiento de la gestión institucional y la participación ciudadana en la Secretaría Distrital de Seguridad, Convivencia y Justicia en Bogotá

PLAN DE DESARROLLO: 6 Un Nuevo Contrato Social y Ambiental para la Bogotá del Siglo XXI
Propósito : 05 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente
Programa General : 51 Gobierno Abierto

INVERSIONES				Millones de pesos 2021			
Banco Proyectos			Presupuesto Definitivo	Ejecución Vigencia			
Año	IPC	Valor					
0		\$0	\$0.00			\$0.00	
0		\$0	\$0.00			\$0.00	
0		\$0	\$0.00			\$0.00	
0		\$0	\$0.00			\$0.00	
0		\$0	\$0.00			\$0.00	
TOTAL		\$0	REGISTRADO en el Banco de Proyectos				

VIGENCIA: 2021 AVANCE A: 30/09/2021

ACTIVIDADES DEL PROYECTO (* - actividad congelada)		Pond Vert.	Ene		Feb		Mar		Abr		May		Jun		Jul		Ago		Sep		Oct		Nov		Dic		TOTAL		Avance Actividad
			Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	
1.	REALIZAR SEGUIMIENTO TRIMESTRAL AL CUMPLIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES INMERSAS EN EL PLAN DE ACCIÓN DE LA POLÍTICA PÚBLICA DE SERVICIO.	0.96	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00		8.00		8.00		8.00		8.00		12.00		100.00	48.00	0.46
2.	REALIZAR UNA PROPUESTA DE DIAGNÓSTICO PARA EL DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN DE UN SISTEMA DE TURNOS INTEGRAL EN LA ENTIDAD QUE INCLUYA LA MEDICIÓN DE LA SATISFACCIÓN DE LA ATENCIÓN A LOS CIUDADANOS.	0.96	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	20.00	0.00	0.00	20.00	20.00	0.00	0.00	20.00		0.00		20.00		0.00		0.00		20.00		100.00	40.00	0.38
3.	REALIZAR LA CUALIFICACIÓN Y/O ENTRENAMIENTO EN LENGUA DE SEÑAS COLOMBIANA Y ACTUALIZAR Y PUBLICAR VIDEOS EN LENGUAJE DE SEÑAS	0.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33.00	33.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		33.00		0.00		0.00		0.00		34.00		100.00	33.00	0.32
4.	REALIZAR EL DIAGNÓSTICO DE LA SITUACIÓN ACTUAL E IDENTIFICACIÓN DE REQUISITOS FUNCIONALES Y NO FUNCIONALES -MODELO DE REQUISITOS PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL SGDEA EN LA ENTIDAD.	9.87	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		100.00	100.00	9.87
5.	DIGITALIZAR EL INVENTARIO DOCUMENTAL DE LOS ARCHIVOS DE GESTIÓN EN FISICO Y LA INTERVENCIÓN ARCHIVÍSTICA DE LA DOCUMENTACIÓN DE LA ENTIDAD.	9.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	3.00		15.00		20.00		25.00		25.00		11.00		100.00	0.00	0.00
6.	SUMINISTRAR, ADECUAR E INSTALAR EL MOBILIARIO Y DESARROLLAR LAS ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS PARA LA MODERNIZACIÓN DE LA SEDE ADMINISTRATIVA DE LA CÁRCEL DISTRITAL DE VARONES Y ANEXO DE MUJERES	1.26	0.00	0.00	0.00	0.00	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25.00		0.00		0.00		25.00		0.00		25.00		100.00	25.00	0.32
7.	SUMINISTRAR, ADECUAR E INSTALAR EL MOBILIARIO Y DESARROLLAR LAS ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS PARA LA MODERNIZACIÓN DEL C4	1.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10.00		20.00		30.00		0.00		40.00		100.00	0.00	0.00
8.	IMPLEMENTAR EL COMPONENTE DE INTEGRIDAD DEL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO.	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00		20.00		0.00		0.00		0.00		0.00		100.00	60.00	4.80
9.	FORMULAR EL PLAN DE ADECUACIÓN Y SOSTENIBILIDAD DE MIPG	19.30	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	50.00	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		100.00	100.00	19.30
10.	EJECUTAR EL PLAN DE ADECUACIÓN Y SOSTENIBILIDAD DE MIPG	19.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15.00	15.00	15.00	15.00	10.00	10.00	10.00		10.00		10.00		10.00		10.00		10.00		100.00	40.00	7.72
11.	DESARROLLO DE LOS COMITÉS DE GESTIÓN Y DESEMPEÑO	19.30	34.00	34.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33.00	33.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		0.00		0.00		33.00		0.00		100.00	67.00	12.93
12.	ACTUALIZACIÓN DEL PLAN DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA.	8.96	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	10.00	30.00	30.00	30.00	30.00	30.00	0.00	0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		100.00	70.00	6.27
Total ponderación vertical		100.00	TOTAL AVANCE DEL PROYECTO:																										62.37

Plan de Desarrollo UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA BOGOTÁ DEL SIGLO XXI 2020 - 2024

Programación y avance de las actividades de los proyectos de inversión - Vigencia 2021

01 BDPP-ACEP (ADMINISTRACION CENTRAL Y ESTABLECIMIENTOS PUBLICOS)

137 Secretaría Distrital de Seguridad, Convivencia y Justicia

7777 18 Fortalecimiento de la gestión de las Tecnologías de la Información en la Secretaría de Seguridad, Convivencia y Justicia en el marco de las políticas de gobierno y seguridad digital en Bogotá

PLAN DE DESARROLLO: 6 Un Nuevo Contrato Social y Ambiental para la Bogotá del Siglo XXI

Propósito : 05 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente

Programa General : 54 Transformación digital y gestión de TIC para un territorio inteligente

INVERSIONES					Millones de pesos 2021				
Banco Proyectos			Presupuesto Definitivo		Ejecución Vigencia				
Año	IPC	Valor							
0		\$0		\$0.00		\$0.00			
0		\$0		\$0.00		\$0.00			
0		\$0		\$0.00		\$0.00			
0		\$0		\$0.00		\$0.00			
0		\$0		\$0.00		\$0.00			
TOTAL		\$0	REGISTRADO en el Banco de Proyectos						

VIGENCIA: 2021

AVANCE A: 30/09/2021

ACTIVIDADES DEL PROYECTO (* - actividad congelada)		Pond Vert.	Ene		Feb		Mar		Abr		May		Jun		Jul		Ago		Sep		Oct		Nov		Dic		TOTAL		Avance	
			Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Actividad	
1.	ADQUIRIR BIENES Y/O SERVICIOS REQUERIDOS PARA CONTAR CON LA DISPONIBILIDAD DE LOS COMPONENTES DE INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS TECNOLÓGICOS	69.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13.00	13.00	8.00	8.00	22.00	15.00	14.00		14.00		0.00		7.00		22.00		0.00		100.00	36.00	24.84
2.	EJECUTAR LAS ACCIONES PLANIFICADAS PARA ACTUALIZAR SERVICIOS TECNOLÓGICOS EXISTENTES QUE OPTIMICEN LA PRODUCTIVIDAD DE LA ENTIDAD EN EL MARCO DE LA GESTIÓN POR PROCESOS.	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	10.00	11.00	8.00	13.00	7.00	25.00	9.00	2.00		10.00		11.00		0.00		7.00		11.00		100.00	34.00	1.02	
3.	EJECUTAR LAS ACCIONES PLANIFICADAS PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE SERVICIOS CIUDADANOS DIGITALES NUEVOS	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	10.00	10.00	5.00	10.00	11.00	11.00	6.00	11.00		12.00		10.00		10.00		11.00		5.00		100.00	32.00	1.92	
4.	EJECUTAR LAS ACCIONES PLANIFICADAS PARA ACTUALIZAR DOCUMENTOS Y/O ELABORAR DOCUMENTOS ASOCIADOS CON EL DOMINIO DE GOBIERNO DE TI	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	10.00	25.00	2.00	25.00	6.00	12.00	6.00	8.00		4.00		4.00		5.00		1.00		6.00		100.00	24.00	2.40	
5.	EJECUTAR LAS ACCIONES PLANIFICADAS PARA ACTUALIZAR SISTEMAS DE INFORMACIÓN EXISTENTES E IMPLMENTAR UNO NUEVO , CON EL FIN DE MEJORAR SU FUNCIONALIDAD, ACCESIBILIDAD Y USABILIDAD	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25.00	25.00	3.00	1.00	11.00	11.00	3.00	5.00	10.00		11.00		6.00		6.00		10.00		15.00		100.00	42.00	4.20	
6.	EJECUTAR ACCIONES PLANIFICADAS PARA CAPACITAR A FUNCIONARIOS Y/O CONTRATISTAS, PARA FORTALECER EL USO Y APROPIACIÓN DE LOS SOLUCIONES Y SERVICIOS TECNOLÓGICOS AL INTERIOR DE LA ENTIDAD	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25.00	25.00	8.00	6.00	8.00	7.00	9.00	10.00	10.00		10.00		10.00		10.00		5.00		5.00		100.00	48.00	0.96	
Total ponderación vertical		100.00																										TOTAL AVANCE DEL PROYECTO:		35.34

Plan de Desarrollo UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA BOGOTÁ DEL SIGLO XXI 2020 - 2024

Programación y avance de las actividades de los proyectos de inversión - Vigencia 2021

01 BDPP-ACEP (ADMINISTRACION CENTRAL Y ESTABLECIMIENTOS PUBLICOS)
137 Secretaria Distrital de Seguridad, Convivencia y Justicia
7781 15 Generación de conocimiento para la implementación de la política pública de seguridad, convivencia y acceso a la justicia en Bogotá

PLAN DE DESARROLLO: 6 Un Nuevo Contrato Social y Ambiental para la Bogotá del Siglo XXI

Propósito : 05 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente

Programa General : 53 Información para la toma de decisiones

INVERSIONES				Millones de pesos 2021			
Banco Proyectos			Presupuesto Definitivo	Ejecución Vigencia			
Año	IPC	Valor					
0		\$0	\$0.00			\$0.00	
0		\$0	\$0.00			\$0.00	
0		\$0	\$0.00			\$0.00	
0		\$0	\$0.00			\$0.00	
0		\$0	\$0.00			\$0.00	
TOTAL		\$0	REGISTRADO en el Banco de Proyectos				

VIGENCIA: 2021 AVANCE A: 30/09/2021

ACTIVIDADES DEL PROYECTO (* - actividad congelada)		Pond Vert.	Ene		Feb		Mar		Abr		May		Jun		Jul		Ago		Sep		Oct		Nov		Dic		TOTAL		Avance Actividad
			Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	
1.	CONTRATACIÓN RECURSO HUMANO PARA LA ELABORAR DE DOCUMENTOS DE POLÍTICA PÚBLICA	5.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		100.00	100.00	5.00
2.	PLANEACIÓN DE DOCUMENTOS DE POLÍTICA PÚBLICA A REALIZAR DURANTE LA VIGENCIA 2021	5.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		100.00	100.00	5.00
3.	REVISIÓN DE LOS DOS PRIMEROS DOCUMENTOS DE POLÍTICA PÚBLICA QUE SERÁN ENTREGADOS.	5.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		100.00	100.00	5.00
4.	ELABORACIÓN, REVISIÓN Y REPORTE DEL TERCER Y CUARTO DOCUMENTO DE POLÍTICA PÚBLICA	5.00	0.00	0.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	200.00	0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		100.00	280.00	14.00
5.	ELABORACIÓN, REVISIÓN Y REPORTE DEL QUINTO Y SEXTO DOCUMENTO DE POLÍTICA PÚBLICA	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00		20.00		20.00		20.00		20.00		0.00		100.00	0.00	0.00
6.	CONTRATACIÓN RECURSO HUMANO PARA GENERAR ESTUDIOS EN TEMAS DE SEGURIDAD, CONVIVENCIA Y ACCESO A LA JUSTICIA	5.00	0.00	0.00	90.00	90.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		100.00	100.00	5.00
7.	REDACCIÓN ESTADO DEL ARTE EN TEMAS DE SEGURIDAD, CONVIVENCIA Y ACCESO A LA JUSTICIA	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		100.00	100.00	5.00
8.	DISEÑO MARCO CONCEPTUAL Y TEÓRICO EN TEMAS DE SEGURIDAD, CONVIVENCIA Y ACCESO A LA JUSTICIA	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	50.00	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		100.00	100.00	5.00
9.	DISEÑO METODOLOGÍAS DE ANÁLISIS E INSTRUMENTOS DE RECOLECCIÓN DE INFORMACIÓN PRIMARIA	5.00	0.00	0.00	25.00	25.00	75.00	75.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		100.00	100.00	5.00
10.	RECOLECCIÓN, NORMALIZACIÓN Y SISTEMATIZACIÓN FUENTES PRIMARIAS Y SECUNDARIAS	5.00	0.00	0.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00		10.00		10.00		10.00		10.00		0.00		100.00	50.00	2.50
11.	ANÁLISIS FINAL DE ESTUDIOS EN TEMAS DE SEGURIDAD, CONVIVENCIA Y ACCESO A LA JUSTICIA	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00		0.00		0.00		0.00		50.00		0.00		100.00	50.00	2.50
12.	ELABORACIÓN DEL DOCUMENTO, REVISIÓN FINAL DE ESTUDIOS EN TEMAS DE SEGURIDAD, CONVIVENCIA Y ACCESO A LA JUSTICIA	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25.00	25.00	25.00	25.00	0.00		0.00		0.00		0.00		25.00		25.00		100.00	50.00	2.50
13.	DIVULGACIÓN DE ESTUDIOS EN TEMAS DE SEGURIDAD, CONVIVENCIA Y ACCESO A LA JUSTICIA	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00		0.00		0.00		0.00		0.00		50.00		100.00	0.00	0.00
14.	CONTRATACIÓN RECURSO HUMANO PARA MANTENER BODEGA DE DATOS	5.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		100.00	100.00	5.00
15.	ASEGURAR Y GARANTIZAR EL CARGUE DE DATOS EN LA BODEGA VALIDANDO PARA ELLO LA ENTREGA OPORTUNA DE INFORMACIÓN Y FUNCIONABILIDAD DE LOS APLICATIVOS Y SISTEMAS.	5.00	10.00	10.00	10.00	10.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00		8.00		8.00		8.00		8.00		8.00		100.00	52.00	2.60
16.	CONTRATACIÓN RECURSO HUMANO PARA LA ELABORAR DOCUMENTOS POLICY BRIEF	5.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		100.00	100.00	5.00
17.	PLANEACIÓN DE DOCUMENTOS POLICY BRIEF A REALIZAR DURANTE LA VIGENCIA 2021	5.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		100.00	100.00	5.00
18.	ELABORACIÓN DE DOCUMENTOS POLICY BRIEF	5.00	10.00	10.00	10.00	10.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00		8.00		8.00		8.00		8.00		8.00		100.00	52.00	2.60
19.	DEFINICIÓN Y PLANEACIÓN DE LOS EVENTO DE DIVULGACIÓN PARA LA GENERACION DE CONOCIMIENTO E INTERCAMBIO DE EXPERIENCIAS EXITOSAS	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35.00		35.00		30.00		0.00		0.00		0.00		100.00	0.00	0.00
20.	COORDINACIÓN DE TAREAS, DESARROLLO Y REALIZACIÓN DE EVENTO DE DIVULGACIÓN PARA LA GENERACION DE	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		0.00		35.00		35.00		30.00		100.00	0.00	0.00

Plan de Desarrollo UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA BOGOTÁ DEL SIGLO XXI 2020 - 2024

Programación y avance de las actividades de los proyectos de inversión - Vigencia 2021

01 BDPP-ACEP (ADMINISTRACION CENTRAL Y ESTABLECIMIENTOS PUBLICOS)

137 Secretaria Distrital de Seguridad, Convivencia y Justicia

7781 15 Generación de conocimiento para la implementación de la política pública de seguridad, convivencia y acceso a la justicia en Bogotá

ACTIVIDADES DEL PROYECTO (* - actividad congelada)	Pond Vert.	Ene		Feb		Mar		Abr		May		Jun		Jul		Ago		Sep		Oct		Nov		Dic		TOTAL		Avance Actividad
		Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec			
CONOCIMIENTO E INTERCAMBIO DE EXPERIENCIAS EXITOSAS																												
Total ponderación vertical 100.00		TOTAL AVANCE DEL PROYECTO: 76.70																										

Plan de Desarrollo UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA BOGOTÁ DEL SIGLO XXI 2020 - 2024

Programación y avance de las actividades de los proyectos de inversión - Vigencia 2021

01 BDPP-ACEP (ADMINISTRACION CENTRAL Y ESTABLECIMIENTOS PUBLICOS)
137 Secretaría Distrital de Seguridad, Convivencia y Justicia
7783 14 Fortalecimiento de los equipamientos y capacidades del Sistema Distrital de Justicia en Bogotá

PLAN DE DESARROLLO: 6 Un Nuevo Contrato Social y Ambiental para la Bogotá del Siglo XXI
Propósito : 03 Inspirar confianza y legitimidad para vivir sin miedo y ser epicentro de cultura ciudadana, paz y re
Programa General : 48 Plataforma institucional para la seguridad y justicia

INVERSIONES					Millones de pesos 2021				
Banco Proyectos			Presupuesto Definitivo		Ejecución Vigencia				
Año	IPC	Valor							
0		\$0		\$0.00			\$0.00		
0		\$0		\$0.00			\$0.00		
0		\$0		\$0.00			\$0.00		
0		\$0		\$0.00			\$0.00		
0		\$0		\$0.00			\$0.00		
TOTAL			\$0	REGISTRADO en el Banco de Proyectos					

VIGENCIA: 2021 AVANCE A: 30/09/2021

ACTIVIDADES DEL PROYECTO (* - actividad congelada)		Pond Vert.	Ene		Feb		Mar		Abr		May		Jun		Jul		Ago		Sep		Oct		Nov		Dic		TOTAL		Avance Actividad
			Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	
1.	CONTRATACIÓN DEL MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE DOS URIS EN BOGOTÁ	11.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00		20.00		20.00		20.00		10.00		0.00		100.00	20.00	2.20
2.	CONTRATACIÓN DE MANTENIMIENTO PARA LAS SEDES DEL PROGRAMA DE JUSTICIA RESTAURATIVA	11.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00		20.00		20.00		10.00		10.00		10.00		100.00	20.00	2.20
3.	MODELO DE ATENCIÓN PRESENCIAL DISEÑADO Y APROBADO PARA LA IMPLEMENTACIÓN EN LAS CASAS DE JUSTICIA	11.00	0.00	0.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00		10.00		10.00		10.00		10.00		0.00		100.00	50.00	5.50
4.	REALIZAR PILOTO DEL MODELO DE ATENCIÓN PRESENCIAL Y VIRTUAL	11.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	10.00	10.00	10.00	15.00		15.00		15.00		15.00		10.00		10.00		100.00	20.00	2.20
5.	MANTENER LOS EQUIPAMIENTOS DE JUSTICIA, EN SU INFRAESTRUCTURA Y EN CUMPLIMIENTO DE LA NORMATIVA VIGENTE	11.00	0.00	0.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00		10.00		10.00		10.00		10.00		0.00		100.00	50.00	5.50
6.	DISEÑAR EL MANUAL OPERATIVO Y PROCEDIMENTAL DEL SISTEMA DISTRITAL DE JUSTICIA	11.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	10.00	10.00	10.00	15.00		15.00		15.00		15.00		10.00		10.00		100.00	20.00	2.20
7.	IMPLEMENTACIÓN DE RUTAS DE ATENCIÓN EN CUATRO CASAS DE JUSTICIA EN BOGOTÁ	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25.00	25.00	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00		0.00		25.00		25.00		0.00		0.00		100.00	50.00	6.00
8.	ADQUISICIÓN DE EQUIPOS REQUERIDOS PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE LA RECEPCION DE DEMANDAS	11.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	0.00	20.00		40.00		10.00		10.00		10.00		0.00		100.00	0.00	0.00
9.	ADECUACIÓN DE DOS SEDES PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL PROGRAMA DE JUSTICIA RESTAURATIVA DE RESPONSABILIDAD PENAL ADOLESCENTES	11.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00	5.00	5.00	5.00	10.00	5.00	10.00		20.00		20.00		20.00		10.00		0.00		100.00	15.00	1.65
Total ponderación vertical		100.00	TOTAL AVANCE DEL PROYECTO:																							27.45			

Plan de Desarrollo UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA BOGOTÁ DEL SIGLO XXI 2020 - 2024

Programación y avance de las actividades de los proyectos de inversión - Vigencia 2021

01 BDPP-ACEP (ADMINISTRACION CENTRAL Y ESTABLECIMIENTOS PUBLICOS)
137 Secretaría Distrital de Seguridad, Convivencia y Justicia
7792 26 Fortalecimiento de los organismos de seguridad y justicia en Bogotá

PLAN DE DESARROLLO: 6 Un Nuevo Contrato Social y Ambiental para la Bogotá del Siglo XXI
Propósito : 03 Inspirar confianza y legitimidad para vivir sin miedo y ser epicentro de cultura ciudadana, paz y re
Programa General : 48 Plataforma institucional para la seguridad y justicia

INVERSIONES										Millones de pesos 2021									
Año		Banco Proyectos IPC Valor		Presupuesto Definitivo						Ejecución Vigencia									
0			\$0							\$0.00									\$0.00
0			\$0							\$0.00									\$0.00
0			\$0							\$0.00									\$0.00
0			\$0							\$0.00									\$0.00
0			\$0							\$0.00									\$0.00
TOTAL			\$0	REGISTRADO en el Banco de Proyectos															

VIGENCIA: 2021 AVANCE A: 30/09/2021

ACTIVIDADES DEL PROYECTO (* - actividad congelada)		Pond Vert.	Ene		Feb		Mar		Abr		May		Jun		Jul		Ago		Sep		Oct		Nov		Dic		TOTAL		Avance Actividad
			Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	
1.	INCENTIVOS PERSONAL UNIFORMADO DE LOS ORGANISMOS DE SEGURIDAD QUE PRESTA SUS SERVICIOS EN EL DISTRITO CAPITAL	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20.00		20.00		20.00		20.00		20.00		100.00	0.00	0.00
2.	REALIZAR EL MANTENIMIENTO DE LOS EQUIPAMIENTOS DE INFRAESTRUCTURA A CARGO DE LA SDSCJ Y AGENCIAS	25.00	0.00	0.00	9.00	0.00	9.00	18.00	9.00	0.00	9.00	0.00	9.00	27.00	9.00		9.00		9.00		9.00		9.00		10.00		100.00	45.00	11.25
3.	CONTRATAR LOS SEGUROS QUE AMPAREN LOS INTERESES PATRIMONIALES ACTUALES Y FUTUROS, ASÍ COMO LOS BIENES DE PROPIEDAD DE LA SECRETARIA DISTRITAL DE SEGURIDAD	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15.00	15.00	15.00		15.00		15.00		15.00		15.00		10.00		100.00	15.00	2.25
4.	MANTENIMIENTOS PREVENTIVO, CORRECTIVO Y REVISION TECNICO MECANICA DEL PARQUE AUTOMOTOR DE LA MEBOG	10.00	0.00	0.00	9.00	0.00	9.00	18.00	9.00	0.00	9.00	0.00	9.00	27.00	9.00		9.00		9.00		9.00		9.00		10.00		100.00	45.00	4.50
5.	AVANZAR EN LA CONTRUCCIÓN DEL NUEVO COMANDO DE LA SEDE DE LA POLICIA METROPOLITANA DE BOGOTÁ	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	10.00	10.00	0.00	10.00	0.00	10.00	30.00	10.00		10.00		10.00		10.00		10.00		10.00		100.00	40.00	16.00
Total ponderación vertical		100.00	TOTAL AVANCE DEL PROYECTO:																							34.00			

Plan de Desarrollo UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA BOGOTÁ DEL SIGLO XXI 2020 - 2024

Programación y avance de las actividades de los proyectos de inversión - Vigencia 2021

01 BDPP-ACEP (ADMINISTRACION CENTRAL Y ESTABLECIMIENTOS PUBLICOS)
137 Secretaria Distrital de Seguridad, Convivencia y Justicia
7797 22 Modernización de la infraestructura de tecnología para la seguridad, la convivencia y la justicia en Bogotá

PLAN DE DESARROLLO: 6 Un Nuevo Contrato Social y Ambiental para la Bogotá del Siglo XXI

Propósito : 03 Inspirar confianza y legitimidad para vivir sin miedo y ser epicentro de cultura ciudadana, paz y re

Programa General : 48 Plataforma institucional para la seguridad y justicia

INVERSIONES				Millones de pesos 2021			
Banco Proyectos			Presupuesto Definitivo	Ejecución Vigencia			
Año	IPC	Valor					
0		\$0	\$0.00			\$0.00	
0		\$0	\$0.00			\$0.00	
0		\$0	\$0.00			\$0.00	
0		\$0	\$0.00			\$0.00	
0		\$0	\$0.00			\$0.00	
TOTAL		\$0	REGISTRADO en el Banco de Proyectos				


VIGENCIA: 2021 AVANCE A: 30/09/2021

ACTIVIDADES DEL PROYECTO (* - actividad congelada)		Pond Vert.	Ene		Feb		Mar		Abr		May		Jun		Jul		Ago		Sep		Oct		Nov		Dic		TOTAL		Avance		
			Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Actividad		
1.	DISEÑAR EL PLAN DE MEJORAMIENTO TECNOLÓGICO DE LAS AGENCIAS / ORGANISMOS DE SEGURIDAD	13.00	16.00	0.00	16.00	0.00	16.00	48.00	16.00	0.00	16.00	0.00	20.00	38.00	0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		100.00	86.00	11.18		
2.	REALIZAR LAS DOTACIONES CONFORME A LOS REQUERIMIENTOS DE LOS ORGANISMOS DE SEGURIDAD PARA MEJORAR LA SEGURIDAD Y LA CONVIVENCIA DE LA CIUDAD	13.00	8.00	0.00	8.00	0.00	8.00	24.00	8.00	0.00	8.00	0.00	8.00	24.00	8.00		8.00		8.00		8.00		8.00		12.00		100.00	48.00	6.24		
3.	FINALIZAR LA FORMULACION DEL PLAN DE FORTALECIMIENTO DEL C4, EN LOS COMPONENTES DE GESTIÓN Y CALIDAD	13.00	30.00	0.00	30.00	0.00	40.00	100.00		0.00		0.00		0.00	0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		100.00	100.00	13.00		
4.	SOSTENIBILIDAD DE FUNCIONAMIENTO DE LA LÍNEA DE 123, CON EL SOSTENIMIENTO NIVEL TECNOLÓGICO Y OPERATIVO	13.00	8.00	0.00	8.00	0.00	8.00	24.00	8.00	0.00	8.00	0.00	8.00	24.00	8.00		8.00		8.00		8.00		8.00		12.00		100.00	48.00	6.24		
5.	FINALIZAR LA FORMULACIÓN DEL PLAN DE CONTINUIDAD DEL NEGOCIO DEL C4	13.00	30.00	0.00	30.00	0.00	40.00	100.00		0.00		0.00		0.00													100.00	100.00	13.00		
6.	ADALANTAR LOS ANALISIS DE 1.1.CN. ANÁLISIS IMPACTO AL NEGOCIO	13.00	8.00	0.00	8.00	0.00	8.00	24.00	8.00	0.00	8.00	0.00	8.00	24.00	8.00		8.00		8.00		8.00		8.00		12.00		100.00	48.00	6.24		
7.	IMPLEMENTAR LA PLANTA TELEFÓNICA NG911 EN EL C4 E AVANZAR HACIA LA IMPLEMENTACION DE ANALÍTICA PARA LA SEGURIDAD	13.00	8.00	0.00	8.00	0.00	8.00	24.00	8.00	0.00	8.00	0.00	8.00	24.00	8.00		8.00		8.00		8.00		8.00		12.00		100.00	48.00	6.24		
8.	IMPLEMENTAR LA PLANTA TELEFÓNICA NG911 EN EL C4 E AVANZAR HACIA LA IMPLEMENTACION DE ANALÍTICA PARA LA SEGURIDAD	9.00	8.00	0.00	8.00	0.00	8.00	24.00	8.00	0.00	8.00	0.00	8.00	24.00	8.00		8.00		8.00		8.00		8.00		12.00		100.00	48.00	4.32		
Total ponderación vertical		100.00																										TOTAL AVANCE DEL PROYECTO:		66.46	

137 - Secretaría Distrital de Seguridad, Convivencia y Justicia

Proyecto de inversión

7640 Implementación de la justicia restaurativa y atención integral para adolescentes en conflicto con la ley y población pospenada en Bogotá




Mes	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
Programado	0.00	2.52	11.70	20.88	30.06	39.78	50.04	60.30	70.84	81.10	90.82	100.00
Ejecutado	2.52	5.04	11.70	20.88	30.06	39.78						

137 - Secretaría Distrital de Seguridad, Convivencia y Justicia

Proyecto de inversión

7692 Consolidación de una ciudadanía transformadora para la convivencia y la seguridad en Bogotá




Mes	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
Programado	3.00	6.00	10.00	20.00	30.00	40.00	50.00	60.00	70.00	80.00	90.00	100.00
Ejecutado	3.00	6.00	10.00	20.25	31.75	42.75						

137 - Secretaría Distrital de Seguridad, Convivencia y Justicia

Proyecto de inversión

7695 Generación de entornos de confianza para la prevención y control del delito en Bogotá




Mes	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
Programado	3.00	6.00	10.00	20.00	30.00	40.00	50.00	60.00	70.00	80.00	90.00	100.00
Ejecutado	3.00	6.00	10.00	20.00	30.00	40.00						

137 - Secretaría Distrital de Seguridad, Convivencia y Justicia

Proyecto de inversión

7765 Mejoramiento y protección de derechos de la población privada de la libertad en Bogotá




Mes	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
Programado	3.36	8.42	13.70	23.27	33.43	43.77	56.51	69.47	78.43	87.39	96.35	100.00
Ejecutado	3.36	8.42	13.70	16.90	20.10	23.30						

137 - Secretaría Distrital de Seguridad, Convivencia y Justicia

Proyecto de inversión

7767 Fortalecimiento de estrategias para la materialización de las disposiciones del Código Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana en Bogotá




Mes	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
Programado	0.00	2.50	10.00	17.50	27.50	37.50	47.50	60.00	72.50	85.00	95.00	100.00
Ejecutado	0.00	2.50	10.00	17.50	27.50	37.50						

137 - Secretaría Distrital de Seguridad, Convivencia y Justicia

Proyecto de inversión

7776 Fortalecimiento de la gestión institucional y la participación ciudadana en la Secretaría Distrital de Seguridad, Convivencia y Justicia en Bogotá




Mes	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
Programado	8.61	10.66	23.77	49.34	58.76	65.16	69.57	75.10	79.52	84.69	95.53	100.00
Ejecutado	8.61	10.66	23.77	49.34	58.76	62.37						

137 - Secretaría Distrital de Seguridad, Convivencia y Justicia

Proyecto de inversión

7777 Fortalecimiento de la gestión de las Tecnologías de la Información en la Secretaría de Seguridad, Convivencia y Justicia en el marco de las políticas de gobierno y seguridad digital en Bogotá




Mes	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
Programado	0.00	0.00	4.90	17.76	28.03	46.30	58.68	71.06	73.19	79.92	97.17	100.00
Ejecutado	0.00	0.00	4.90	14.83	23.06	35.34						

137 - Secretaría Distrital de Seguridad, Convivencia y Justicia

Proyecto de inversión

7781 Generación de conocimiento para la implementación de la política pública de seguridad, convivencia y acceso a la justicia en Bogotá




Mes	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
Programado	16.00	39.25	50.80	58.10	64.15	67.70	74.25	78.30	82.10	86.15	93.95	100.00
Ejecutado	16.00	39.25	50.80	55.60	61.65	76.70						

137 - Secretaría Distrital de Seguridad, Convivencia y Justicia

Proyecto de inversión

7783 Fortalecimiento de los equipamientos y capacidades del Sistema Distrital de Justicia en Bogotá




Mes	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
Programado	0.00	2.20	4.40	10.15	20.30	29.10	40.10	56.60	72.80	87.90	96.70	100.00
Ejecutado	0.00	2.20	4.40	10.15	20.30	27.45						

137 - Secretaría Distrital de Seguridad, Convivencia y Justicia

Proyecto de inversión

7792 Fortalecimiento de los organismos de seguridad y justicia en Bogotá




Mes	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
Programado	0.00	3.15	10.30	17.45	24.60	34.00	43.40	54.80	66.20	77.60	89.00	100.00
Ejecutado	0.00	0.00	10.30	10.30	10.30	34.00						

137 - Secretaría Distrital de Seguridad, Convivencia y Justicia

Proyecto de inversión

7797 Modernización de la infraestructura de tecnología para la seguridad, la convivencia y la justicia en Bogotá



Mes	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
Programado	14.76	29.52	46.88	53.84	60.80	68.28	73.16	78.04	82.92	87.80	92.68	100.00
Ejecutado	0.00	0.00	46.88	46.88	46.88	66.46						

Programación y avance de las actividades de los proyectos de inversión - Vigencia 2021

Programa General : 25 Bogotá región productiva y competitiva

INVERSIONES			Millones de pesos 2021	
Año	Banco IPC	Proyectos Valor	Presupuesto Definitivo	Ejecución Vigencia
0		\$0	\$0.00	\$0.00
0		\$0	\$0.00	\$0.00
0		\$0	\$0.00	\$0.00
0		\$0	\$0.00	\$0.00
0		\$0	\$0.00	\$0.00
TOTAL		\$0	REGISTRADO en el Banco de Proyectos	

ACTIVIDADES DEL PROYECTO (* - actividad congelada)		Pond Vert.	Ene		Feb		Mar		Abr		May		Jun		Jul		Ago		Sep		Oct		Nov		Dic		TOTAL		Avance
			Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Actividad
1.	REALIZAR EN PLAZAS DE MERCADO REFORZAMIENTO Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS FISICAS	10.00	7.00	7.00	7.00	7.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	9.00		9.00		9.00		9.00		9.00		9.00		100.00	46.00	4.60
2.	ADMINISTRAR LAS PLAZAS DE MERCADO GARANTIZANDO EL ABASTECIMIENTO DE LA CIUDAD	20.00	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33		8.33		8.33		8.33		8.33		8.37		100.00	49.98	10.00
3.	GESTIONAR LA PARTICIPACIÓN DE DIFERENTES ACTORES PARA CONSEGUIR LOS ENCADENAMIENTOS PRODUCTIVOS ENTRE ESTOS Y LOS COMERCIANTES DE LAS PLAZAS DE MERCADO	15.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	30.00	30.00	4.00		4.00		4.00		4.00		4.00		30.00		100.00	50.00	7.50
4.	PLANEAR Y REALIZAR LAS MEDICIONES EN LAS PLAZAS DE MERCADO CON RESPECTO A LA OFERTA PUBLICA DE ABASTECIMIENTO Y COMPARACIÓN DE PRECIOS.	20.00	5.00	5.00	5.00	5.00	15.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	15.00	15.00	5.00		5.00		15.00		5.00		5.00		15.00		100.00	40.00	8.00
5.	IMPULSAR 2 DE LOS PROYECTOS REGISTRADOS EN EL BANCO DE PROYECTOS CON EL FIN DE FORTALECER LAS PLAZAS DE MERCADO EN ABASTECIMIENTO Y TURISMO.	10.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	30.00	30.00	4.00		4.00		4.00		4.00		4.00		30.00		100.00	50.00	5.00
6.	GESTIONAR LA PARTICIPACIÓN DE 2 PLAZAS DE MERCADO EN DIFERENTES PLATAFORMAS DE CONECTIVIDAD	10.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	30.00	4.00	4.00		4.00		4.00		4.00		4.00		30.00		100.00	24.00	2.40
7.	REALIZAR LA CAPACITACIÓN A LOS COMERCIANTES DE LAS PLAZAS DE MERCADO SEGÚN LA VOCACIÓN DEFINIDA PARA CADA PLAZA	15.00	5.00	5.00	5.00	5.00	15.00	15.00	5.00	5.00	5.00	5.00	15.00	15.00	5.00		5.00		15.00		5.00		5.00		15.00		100.00	50.00	7.50

Total ponderación vertical	100.00	TOTAL AVANCE DEL PROYECTO:	45.00

Plan de Desarrollo UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA BOGOTÁ DEL SIGLO XXI 2020 - 2024

Programación y avance de las actividades de los proyectos de inversión - Vigencia 2021

01 BDPP-ACEP (ADMINISTRACION CENTRAL Y ESTABLECIMIENTOS PUBLICOS)
200 Instituto para la Economía Social
7722 17 Fortalecimiento de la inclusión productiva de emprendimientos por subsistencia

PLAN DE DESARROLLO: 6 Un Nuevo Contrato Social y Ambiental para la Bogotá del Siglo XXI
Propósito : 01 Hacer un nuevo contrato social con igualdad de oportunidades para la inclusión social, productiva y
Programa General : 18 Cierre de brechas para la inclusión productiva urbano rural

INVERSIONES				Millones de pesos 2021			
Banco Proyectos			Presupuesto Definitivo	Ejecución Vigencia			
Año	IPC	Valor					
0		\$0	\$0.00			\$0.00	
0		\$0	\$0.00			\$0.00	
0		\$0	\$0.00			\$0.00	
0		\$0	\$0.00			\$0.00	
0		\$0	\$0.00			\$0.00	
TOTAL		\$0	REGISTRADO en el Banco de Proyectos				

VIGENCIA: 2021 AVANCE A: 30/09/2021

ACTIVIDADES DEL PROYECTO (* - actividad congelada)		Pond Vert.	Ene		Feb		Mar		Abr		May		Jun		Jul		Ago		Sep		Oct		Nov		Dic		TOTAL		Avance Actividad
			Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	
1.	REALIZAR CAPACITACIONES A LOS EMPRENDEDORES ACORDE A SUS NECECIDADES	10.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00		8.00		9.00		9.00		9.00		9.00		100.00	48.00	4.80
2.	REALIZAR ASESORIA TECNICA O EMPRESARIAL DE ACUERDO A LAS NECESIDADES A LOS EMPRENDEDORES	20.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00		8.00		9.00		9.00		9.00		9.00		100.00	48.00	9.60
3.	REALIZAR ACOMPAÑAMIENTO PSICOSOCIAL A LOS EMPRENDEDORES ACORDE A SUS NECESIDADES	20.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00		8.00		9.00		9.00		9.00		9.00		100.00	48.00	9.60
4.	GESTIONAR CON DIFERENTES ENTIDADES ESPACIOS PARA LA FORMACION FINANCIERA DE LOS EMPRENDEDORES	10.00	4.00	8.00	4.00	8.00	4.00	8.00	20.00	20.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00		20.00		4.00		4.00		4.00		24.00		100.00	52.00	5.20
5.	REALIZAR ACOMPAÑAMIENTO Y ALISTAMIENTO DE LOS EMPRENDEDORES PARA EL ACCESO AL CREDITO	10.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	21.00	21.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00		21.00		4.00		4.00		4.00		22.00		100.00	41.00	4.10
6.	OFRECER LAS DIFERENTES ALTERNATIVAS DE LA ENTIDAD A LOS EMPRENDEDORES	10.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00		8.00		9.00		9.00		9.00		9.00		100.00	48.00	4.80
7.	FORTALECER A LOS EMPRENDIMIENTOS EN CAPACIDADES Y CANALES DE COMERCIALIZACION SEGÚN SUS NECESIDADES	20.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	21.00	21.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00		21.00		4.00		4.00		4.00		22.00		100.00	41.00	8.20
Total ponderación vertical		100.00	TOTAL AVANCE DEL PROYECTO:																							46.30			

Plan de Desarrollo UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA BOGOTÁ DEL SIGLO XXI 2020 - 2024

Programación y avance de las actividades de los proyectos de inversión - Vigencia 2021

01 BDPP-ACEP (ADMINISTRACION CENTRAL Y ESTABLECIMIENTOS PUBLICOS)

200 Instituto para la Economía Social

7764 16 Optimización de la gestión estratégica y operativa del IPES para la sostenibilidad del Modelo Integrado de Planeación - MIPG

PLAN DE DESARROLLO: 6 Un Nuevo Contrato Social y Ambiental para la Bogotá del Siglo XXI

Propósito : 05 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente

Programa General : 56 Gestión Pública Efectiva

INVERSIONES				Millones de pesos 2021			
Banco Proyectos			Presupuesto Definitivo	Ejecución Vigencia			
Año	IPC	Valor					
0		\$0	\$0.00			\$0.00	
0		\$0	\$0.00			\$0.00	
0		\$0	\$0.00			\$0.00	
0		\$0	\$0.00			\$0.00	
0		\$0	\$0.00			\$0.00	
TOTAL		\$0	REGISTRADO en el Banco de Proyectos				

VIGENCIA: 2021 AVANCE A: 30/09/2021

ACTIVIDADES DEL PROYECTO (* - actividad congelada)		Pond Vert.	Ene		Feb		Mar		Abr		May		Jun		Jul		Ago		Sep		Oct		Nov		Dic		TOTAL		Avance Actividad
			Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	
1.	OPTIMIZAR EL 100% DE EFICIENCIA DE LAS SOLUCIONES TECNOLÓGICAS EXISTENTES E INCORPORACIÓN DE NUEVAS, SI SE REQUIEREN	0.00																											
1.1	ADMINISTRAR, MANTENER Y MEJORAR LA PLATAFORMA TECNOLÓGICA DEL IPES A TRAVÉS DEL DISEÑO, ADQUISICIÓN, CONFIGURACIÓN, AFINAMIENTOY PUESTA EN OPERACIÓN DE SOLUCIONES TECNOLÓGICAS.	6.00	8.00	8.00	8.00	8.00	9.00	9.00	8.00	8.00	8.00	8.00	9.00	9.00	8.00		8.00		9.00		8.00		8.00		9.00		100.00	50.00	3.00
1.2	FORTALECER LA GESTIÓN DEL PO-013 PROCESO DE GESTIÓN DE SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN Y RECURSOS TECNOLÓGICOS.	7.00	8.00	8.00	8.00	8.00	9.00	9.00	8.00	8.00	8.00	8.00	9.00	9.00	8.00		8.00		9.00		8.00		8.00		9.00		100.00	50.00	3.50
1.3	REVISAR Y ARMONIZAR LOS ESQUEMAS DE GESTIÓN: SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25.00	25.00	0.00	0.00	25.00		0.00		25.00		0.00		25.00		0.00		100.00	25.00	0.75
2.	OPTIMIZAR EL 100% DE LA IDENTIFICACIÓN Y AUTOMATIZACIÓN DE LOS TRÁMITES DE LA ENTIDAD, PARA SATISFACER LAS NECESIDADES Y EXPECTATIVAS DE SUS GRUPOS DE VALOR Y PARTES INTERESADAS.	0.00																											
2.1	COORDINACIÓN CON LAS DEPENDENCIAS PARA ESTABLECER MODIFICACIONES EN LOS TRÁMITES O CREACIÓN DE NUEVOS, SI DA LUGAR	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25.00	25.00	0.00		0.00		25.00		0.00		0.00		25.00		100.00	50.00	3.50
2.2	SISTEMATIZACIÓN DE LOS TRÁMITES PRIORITARIOS EN LA PÁGINA WEB Y SUIT	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33.00	0.00	0.00	33.00	0.00	0.00	0.00		33.00		0.00		0.00		34.00		0.00		100.00	33.00	1.32
2.3	MONITOREO DE LA EFICIENCIA Y EFECTIVIDAD DE LOS TRÁMITES ESTABLECIDOS POR LA ENTIDAD	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	50.00	0.00		0.00		0.00		0.00		50.00		0.00		100.00	50.00	2.50
3.	GENERAR 8 ESPACIOS DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA (RENDICIÓN DE CUENTAS Y SEGUNDOS ESPACIOS) Y REALIMENTACIÓN DE LOS GRUPOS DE VALOR	0.00																											
3.1	REALIZACIÓN DE UNA (1) RENDICIÓN DE CUENTAS ANUAL	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		0.00		0.00		100.00		0.00		100.00	0.00	0.00
3.2	DESARROLLO DE ESTRATEGIA DE SEGUNDOS ESPACIOS DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33.00	33.00		0.00		0.00		34.00		0.00		0.00		100.00	33.00	1.98
3.3	REALIMENTACIÓN DE LAS OBSERVACIONES, SUGERENCIAS O RECOMENDACIONES DE LOS PARTICIPANTES EN LOS ESPACIOS ESTABLECIDOS POR EL IPES EN LOS COMITÉS DIRECTIVOS.	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25.00	25.00	0.00		0.00		25.00		0.00		0.00		25.00		100.00	50.00	2.00
3.4	PUBLICACIÓN EN PÁGINA WEB Y SEGUIMIENTO A LAS CONCLUSIONES DE LAS REALIMENTACIONES CONSIDERADAS POR LA ALTA DIRECCIÓN.	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	50.00	0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		50.00		100.00	50.00	2.00
4.	IMPLEMENTAR EL 100% DE UNA POLÍTICA DE INVESTIGACIÓN, DESARROLLO E INNOVACIÓN (I+D+I) EN LA ENTIDAD.	0.00																											
4.1	APROBACIÓN DEL DOCUMENTO ESTRATÉGICO DE LA POLÍTICA DE INVESTIGACIÓN, DESARROLLO E INNOVACIÓN (I+D+I) EN LA ENTIDAD.	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		100.00	100.00	7.00
4.2	CREACIÓN DEL GRUPO DE GESTORES DE INNOVACIÓN EN LA ENTIDAD.	5.00	0.00	0.00	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00		25.00		0.00		0.00		25.00		0.00		100.00	50.00	2.50

Plan de Desarrollo UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA BOGOTÁ DEL SIGLO XXI 2020 - 2024

Programación y avance de las actividades de los proyectos de inversión - Vigencia 2021

01 BDPP-ACEP (ADMINISTRACION CENTRAL Y ESTABLECIMIENTOS PUBLICOS)

200 Instituto para la Economía Social

7764 16 Optimización de la gestión estratégica y operativa del IPES para la sostenibilidad del Modelo Integrado de Planeación - MIPG

ACTIVIDADES DEL PROYECTO (* - actividad congelada)	Pond Vert.	Ene		Feb		Mar		Abr		May		Jun		Jul		Ago		Sep		Oct		Nov		Dic		TOTAL		Avance Actividad	
		Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec		
4.3 CAMPAÑAS DE SENSIBILIZACIÓN DE I+D+I EN LA ENTIDAD Y DIVULGACIÓN.	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35.00	35.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		35.00		0.00		30.00		0.00		0.00		100.00	35.00	1.40	
5. FORTALECER EL 100% DEL PROCESO DE PLANEACIÓN ESTRATÉGICA Y TÁCTICA EN LA ENTIDAD	0.00																												
5.1 ACTUALIZACIÓN DE LOS PROCEDIMIENTOS DEL PROCESO	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25.00	25.00	0.00		0.00		25.00		0.00		0.00		25.00		100.00	50.00	2.00	
5.2 SEGUIMIENTO DEL PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL 2020-2024	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	50.00	0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		50.00		100.00	50.00	3.50	
5.3 SEGUIMIENTO A LOS PLANES DE ACCIÓN (DECRETO 612 DE 2018 Y PAI)	6.00	20.00	20.00	0.00	0.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	20.00	0.00		0.00		20.00		0.00		0.00		20.00		100.00	60.00	3.60	
5.4 SEGUIMIENTO A PLANES DE CIERRE DE BRECHAS - FURAG	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	20.00	0.00		0.00		20.00		0.00		0.00		20.00		100.00	60.00	3.60	
5.5 SEGUIMIENTO A LOS PLANES DE MEJORAMIENTO (INTERNOS Y EXTERNOS)	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25.00	25.00	0.00		0.00		25.00		0.00		0.00		25.00		100.00	50.00	2.00	
5.6 SEGUIMIENTO A LOS PLANES DE TRATAMIENTO DE RIESGOS DE GESTIÓN Y CORRUPCIÓN	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33.00	33.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		33.00		0.00		0.00		0.00		34.00		100.00	33.00	1.65	
Total ponderación vertical		100.00		TOTAL AVANCE DEL PROYECTO:																								47.80	

Plan de Desarrollo UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA BOGOTÁ DEL SIGLO XXI 2020 - 2024

Programación y avance de las actividades de los proyectos de inversión - Vigencia 2021

01 BDPP-ACEP (ADMINISTRACION CENTRAL Y ESTABLECIMIENTOS PUBLICOS)

200 Instituto para la Economía Social

7772 24 Implementación de estrategias de organización de zonas de uso y aprovechamiento económico del espacio público en Bogotá

PLAN DE DESARROLLO: 6 Un Nuevo Contrato Social y Ambiental para la Bogotá del Siglo XXI

Propósito : 03 Inspirar confianza y legitimidad para vivir sin miedo y ser epicentro de cultura ciudadana, paz y re

Programa General : 44 Autoconciencia, respeto y cuidado en el espacio publico

INVERSIONES				Millones de pesos 2021			
Banco Proyectos			Presupuesto Definitivo	Ejecución Vigencia			
Año	IPC	Valor					
0		\$0	\$0.00			\$0.00	
0		\$0	\$0.00			\$0.00	
0		\$0	\$0.00			\$0.00	
0		\$0	\$0.00			\$0.00	
0		\$0	\$0.00			\$0.00	
TOTAL		\$0	REGISTRADO en el Banco de Proyectos				

VIGENCIA: 2021

AVANCE A: 30/09/2021

ACTIVIDADES DEL PROYECTO (* - actividad congelada)	Pond Vert.	Ene		Feb		Mar		Abr		May		Jun		Jul		Ago		Sep		Oct		Nov		Dic		TOTAL		Avance	
		Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Actividad	
1. REALIZAR A VENDEDORES INFORMALES QUE EJERCEN ACTIVIDADES ECONÓMICAS EN EL ESPACIO PUBLICO PROCESOS DE IDENTIFICACIÓN, REGISTRO Y	0.00																												
1.1 IDENTIFICAR, CARACTERIZAR Y OFERTAR A VENDEDORES INFORMALES.	5.00	8.00	8.00	8.00	4.00	9.00	9.00	8.00	8.00	8.00	8.00	9.00	9.00	8.00		8.00		9.00		8.00		8.00		9.00		100.00	46.00	2.30	
1.2 ARTICULACIÓN INTERINSTITUCIONAL PARA LA REALIZACIÓN DE INTERVENCIONES EN EL ESPACIO PÚBLICO.	5.00	8.00	8.00	8.00	8.00	9.00	9.00	8.00	8.00	8.00	8.00	9.00	9.00	8.00		8.00		9.00		8.00		8.00		9.00		100.00	50.00	2.50	
1.3 REALIZAR INFORMES EJECUTIVOS DE LAS JORNADAS DE IDENTIFICACION EN EL ESPACIO PUBLICO.	5.00	8.00	8.00	8.00	8.00	9.00	9.00	8.00	8.00	8.00	8.00	9.00	9.00	8.00		8.00		9.00		8.00		8.00		9.00		100.00	50.00	2.50	
2. REALIZAR A PERSONAS QUE EJERCEN BICITAXIMO EN EL ESPACIO PÚBLICO PROCESOS DE IDENTIFICACIÓN,	0.00																												
2.1 IDENTIFICAR, CARACTERIZAR Y OFERTAR A BICITAXISTAS.	5.00	8.00	8.00	8.00	8.00	9.00	9.00	8.00	0.00	8.00	0.00	9.00	0.00	8.00		8.00		9.00		8.00		8.00		9.00		100.00	25.00	1.25	
2.2 ARTICULACIÓN INTERINSTITUCIONAL PARA LA REALIZACIÓN DE INTERVENCIONES EN EL ESPACIO PÚBLICO.	5.00	8.00	8.00	8.00	8.00	9.00	9.00	8.00	8.00	8.00	8.00	9.00	9.00	8.00		8.00		9.00		8.00		8.00		9.00		100.00	50.00	2.50	
3. EJECUTAR UN PLAN DE INTERVENCIÓN DE LAS 10 ZONAS	0.00																												
3.1 EJECUTAR EL PLAN DE INTERVENCIÓN DE LAS ZONAS DE AGLOMERACIÓN.	10.00	8.00	8.00	8.00	8.00	9.00	9.00	8.00	8.00	8.00	8.00	9.00	9.00	8.00		8.00		9.00		8.00		8.00		9.00		100.00	50.00	5.00	
3.2 REALIZAR EL SEGUIMIENTO A LAS ALTERNATIVAS COMERCIALES.	10.00	8.00	8.00	8.00	8.00	9.00	9.00	8.00	8.00	8.00	8.00	9.00	9.00	8.00		8.00		9.00		8.00		8.00		9.00		100.00	50.00	5.00	
3.3 REALIZAR JORNADAS DE INTERVENCIÓN EN ZONAS DE AGLOMERACIÓN.	10.00	8.00	8.00	8.00	8.00	9.00	9.00	8.00	8.00	8.00	8.00	9.00	9.00	8.00		8.00		9.00		8.00		8.00		9.00		100.00	50.00	5.00	
3.4 REALIZAR ACCIONES EN EL MARCO DE LA EMERGENCIA POR COVID-19	5.00	8.00	8.00	8.00	8.00	9.00	9.00	8.00	8.00	8.00	8.00	9.00	9.00	8.00		8.00		9.00		8.00		8.00		9.00		100.00	50.00	2.50	
4. OPTIMIZAR LA EFICIENCIA DE LAS SOLUCIONES TECNOLÓGICAS EXISTENTES E INCORPORACIÓN DE NUEVAS, FORTALECIENDO EL PROCESO DE REGISTRO, CAPTURA Y	0.00																												
4.1 INFORMES EJECUTIVOS DE OPTIMIZACION DE SOLUCIONES TECNOLOGICAS.	5.00	8.00	8.00	8.00	8.00	9.00	9.00	8.00	8.00	8.00	8.00	9.00	9.00	8.00		8.00		9.00		8.00		8.00		9.00		100.00	50.00	2.50	
4.2 FORTALECIMIENTO DEL PERSONAL EN EL MANEJO DE LAS TECNOLOGIAS.	10.00	8.00	8.00	8.00	8.00	9.00	9.00	8.00	8.00	8.00	8.00	9.00	9.00	8.00		8.00		9.00		8.00		8.00		9.00		100.00	50.00	5.00	
4.3 IMPLEMENTAR ACCIONES DE MEJORA PARA LAS HERRAMIENTAS TECNOLÓGICAS.	5.00	8.00	8.00	8.00	8.00	9.00	9.00	8.00	8.00	8.00	8.00	9.00	9.00	8.00		8.00		9.00		8.00		8.00		9.00		100.00	50.00	2.50	
4.4 REALIZAR FORMACIÓN Y CAPACITACIÓN DE VENDEDORES INFORMALES.	20.00	8.00	8.00	8.00	8.00	9.00	9.00	8.00	8.00	8.00	8.00	9.00	9.00	8.00		8.00		9.00		8.00		8.00		9.00		100.00	50.00	10.00	
Total ponderación vertical		100.00		TOTAL AVANCE DEL PROYECTO:																								48.55	

Plan de Desarrollo UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA BOGOTÁ DEL SIGLO XXI 2020 - 2024

Programación y avance de las actividades de los proyectos de inversión - Vigencia 2021

01 BDPP-ACEP (ADMINISTRACION CENTRAL Y ESTABLECIMIENTOS PUBLICOS)

200 Instituto para la Economía Social

7773 18 Fortalecimiento oferta de alternativas económicas en el espacio público en Bogotá

PLAN DE DESARROLLO: 6 Un Nuevo Contrato Social y Ambiental para la Bogotá del Siglo XXI

Propósito : 01 Hacer un nuevo contrato social con igualdad de oportunidades para la inclusión social, productiva y

Programa General : 18 Cierre de brechas para la inclusión productiva urbano rural

INVERSIONES				Millones de pesos 2021				
Año	Banco	Proyectos	IPC	Valor	Presupuesto Definitivo		Ejecución Vigencia	
0				\$0		\$0.00		\$0.00
0				\$0		\$0.00		\$0.00
0				\$0		\$0.00		\$0.00
0				\$0		\$0.00		\$0.00
0				\$0		\$0.00		\$0.00
TOTAL				\$0	REGISTRADO en el Banco de Proyectos			

VIGENCIA: 2021


AVANCE A: 30/09/2021

ACTIVIDADES DEL PROYECTO (* - actividad congelada)		Pond Vert.	Ene		Feb		Mar		Abr		May		Jun		Jul		Ago		Sep		Oct		Nov		Dic		TOTAL		Avance
			Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Actividad
1.	IMPLEMENTAR EL PLAN DE FORTALECIMIENTO ADMINISTRATIVO, COMERCIAL Y DE MANTENIMIENTO PARA LAS ALTERNATIVAS COMERCIALES TRANSITORIAS	0.00																											
1.1	MANTENER Y FORTALECER LAS ALTERNATIVAS COMERCIALES	15.00	8.00	8.00	8.00	8.00	9.00	9.00	8.00	8.00	8.00	8.00	9.00	9.00	8.00		8.00		9.00		8.00		8.00		9.00		100.00	50.00	7.50
1.2	ASIGNAR ALTERNATIVAS COMERCIALES	15.00	8.00	8.00	8.00	6.00	9.00	6.00	8.00	8.00	8.00	8.00	9.00	9.00	8.00		8.00		9.00		8.00		8.00		9.00		100.00	45.00	6.75
1.3	REALIZAR ACCIONES EN EL MARCO DE LA EMERGENCIA POR COVID-19	5.00	8.00	8.00	8.00	8.00	9.00	9.00	8.00	8.00	8.00	8.00	9.00	9.00	8.00		8.00		9.00		8.00		8.00		9.00		100.00	50.00	2.50
2.	REALIZAR AL SEGUIMIENTO AL FUNCIONAMIENTO DE LAS ALTERNATIVAS COMERCIALES QUIOSCOS.	0.00																											
2.1	REALIZAR SEGUIMIENTO A LAS ALTERNATIVAS COMERCIALES DE LA SGRSI.	15.00	8.00	8.00	8.00	8.00	9.00	9.00	8.00	8.00	8.00	8.00	9.00	9.00	8.00		8.00		9.00		8.00		8.00		9.00		100.00	50.00	7.50
3.	REALIZAR FERIAS CON ACCIONES DE LOGÍSTICA, OPERACIÓN Y TRANSPORTE.	0.00																											
3.1	REALIZAR FERIAS TEMPORALES.	15.00	8.00	8.00	8.00	8.00	9.00	9.00	8.00	8.00	8.00	8.00	9.00	9.00	8.00		8.00		9.00		8.00		8.00		9.00		100.00	50.00	7.50
3.2	ASIGNAR ALTERNATIVA COMERCIAL DE FERIAS TEMPORALES A VENDEDORES INFORMALES.	20.00	8.00	8.00	8.00	8.00	9.00	9.00	8.00	8.00	8.00	8.00	9.00	9.00	8.00		8.00		9.00		8.00		8.00		9.00		100.00	50.00	10.00
4.	REALIZAR PROCESOS DE IDENTIFICACIÓN, REGISTRO Y CARACTERIZACIÓN A VENDEDORES INFORMALES	0.00																											
4.1	REALIZAR JORNADAS IDENTIFICACION A VENDEDORES	15.00	8.00	8.00	8.00	8.00	9.00	9.00	8.00	8.00	8.00	8.00	9.00	9.00	8.00		8.00		9.00		8.00		8.00		9.00		100.00	50.00	7.50
Total ponderación vertical		100.00																								TOTAL AVANCE DEL PROYECTO:		49.25	

200 - Instituto para la Economía Social

Proyecto de inversión

7548 Fortalecimiento de las plazas distritales de mercado




Mes	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
Programado	5.52	11.03	20.15	25.76	31.38	49.60	55.31	61.03	70.24	75.96	81.68	100.00
Ejecutado	5.52	11.03	18.15	23.76	29.38	45.00						

200 - Instituto para la Economía Social

Proyecto de inversión

7722 Fortalecimiento de la inclusión productiva de emprendimientos por subsistencia




Mes	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
Programado	6.40	12.80	19.20	32.30	38.70	45.10	51.50	64.60	71.60	78.60	85.60	100.00
Ejecutado	6.80	13.60	20.40	33.50	39.90	46.30						

200 - Instituto para la Economía Social

Proyecto de inversión

7764 Optimización de la gestión estratégica y operativa del IPES para la sostenibilidad del Modelo Integrado de Planeación - MIPG




Mes	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
Programado	2.24	4.53	21.05	28.44	31.48	47.80	51.57	58.23	67.30	71.58	84.48	100.00
Ejecutado	2.24	4.53	21.05	25.14	29.50	47.80						

200 - Instituto para la Economía Social

Proyecto de inversión

7772 Implementación de estrategias de organización de zonas de uso y aprovechamiento económico del espacio público en Bogotá




Mes	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
Programado	8.00	16.00	25.00	33.00	41.00	50.00	58.00	66.00	75.00	83.00	91.00	100.00
Ejecutado	8.00	15.80	24.80	32.40	40.00	48.55						

200 - Instituto para la Economía Social

Proyecto de inversión

7773 Fortalecimiento oferta de alternativas económicas en el espacio público en Bogotá



Mes	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
Programado	8.00	16.00	25.00	33.00	41.00	50.00	58.00	66.00	75.00	83.00	91.00	100.00
Ejecutado	8.00	15.70	24.25	32.25	40.25	49.25						

Plan de Desarrollo UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA BOGOTÁ DEL SIGLO XXI 2020 - 2024

Programación y avance de las actividades de los proyectos de inversión - Vigencia 2021

01 BDPP-ACEP (ADMINISTRACION CENTRAL Y ESTABLECIMIENTOS PUBLICOS)
201 Secretaría Distrital de Salud / Fondo Financiero Distrital de Salud
7750 11 Construcción de confianza, participación, datos abiertos para el Buen Vivir Bogotá

PLAN DE DESARROLLO: 6 Un Nuevo Contrato Social y Ambiental para la Bogotá del Siglo XXI
Propósito : 05 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente
Programa General : 51 Gobierno Abierto

INVERSIONES				Millones de pesos 2021				
Año	Banco	Proyectos	IPC	Valor	Presupuesto Definitivo		Ejecución Vigencia	
0				\$0		\$0.00		\$0.00
0				\$0		\$0.00		\$0.00
0				\$0		\$0.00		\$0.00
0				\$0		\$0.00		\$0.00
0				\$0		\$0.00		\$0.00
TOTAL				\$0	REGISTRADO en el Banco de Proyectos			

VIGENCIA: 2021 AVANCE A: 30/09/2021

ACTIVIDADES DEL PROYECTO (* - actividad congelada)		Pond Vert.	Ene		Feb		Mar		Abr		May		Jun		Jul		Ago		Sep		Oct		Nov		Dic		TOTAL		Avance Actividad
			Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	
1.	1.6. REALIZAR SEGUIMIENTO A LA IMPLEMENTACIÓN DE LAS ACCIONES DE FORTALECIMIENTO A LA PARTICIPACIÓN SOCIAL Y SERVICIO A LA CIUDADANÍA, DENTRO EL MARCO ESTRATÉGICO Y OPERACIONAL	8.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		100.00	60.00	4.96
2.	1.7 REALIZAR SEGUIMIENTO A LA EJECUCIÓN DE LOS PROYECTOS DE INICIATIVA COMUNITARIA EN SALUD, GENERADAS EN LOS LABORATORIOS SOCIALES TERRITORIALES.	6.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		100.00	0.00	0.00
3.	2.3 FORTALECER LOS CANALES (PRESENCIALES, VIRTUALES Y TELEFÓNICOS) DE DIALOGO E INFORMACIÓN AL CIUDADANO, CON ENFOQUE DIFERENCIAL A NIVEL TERRITORIAL Y DISTRITAL.	1.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		100.00		0.00		0.00		0.00		100.00	0.00	0.00
4.	2.4 REALIZAR ENCUESTAS DE PERCEPCIÓN DE SATISFACCIÓN DE LOS USUARIOS ACERCA DE LOS SERVICIOS DE SALUD RECIBIDOS, SEGÚN EL CRONOGRAMA ESTABLECIDO.	2.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		100.00	0.00	0.00
5.	3.5 REALIZAR EL ALISTAMIENTO LOGÍSTICO Y DIGITAL PARA LA OPERACIÓN DE LA ESTRATEGIA DE LOS LABORATORIOS SOCIALES TERRITORIALES	4.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		100.00	0.00	0.00
6.	3.7 REALIZAR ASISTENCIA TÉCNICA EN EL CICLO DE PROYECTOS CON ENFOQUE POBLACIONAL DIFERENCIAL Y DE GENERO	3.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		100.00	0.00	0.00
7.	3.9 DISEÑAR Y DIVULGAR LOS CONTENIDOS DIGITALES PARA LA MOVILIZACIÓN SOCIAL.	0.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		100.00	40.00	0.27
8.	1,1.OPERAR EL OBSERVATORIO DE SALUD DE BOGOTÁ CON EL MÓDULO BOGOTÁ REGIÓN E INCLUSIÓN DEL COMPONENTE ANALÍTICO EN SALUD Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA.	7.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32.50	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22.50	0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		100.00	55.00	4.28
9.	1,3.ASISTIR TÉCNICAMENTE EN LA FORMULACIÓN DE LOS PROYECTOS DE INICIATIVAS COMUNITARIAS EN SALUD, GENERADAS EN LOS LABORATORIOS SOCIALES TERRITORIALES.	5.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24.00	0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		100.00	52.00	2.62
10.	"1,4.DISEÑAR E IMPLEMENTAR LA ESTRATEGIA DE VEEDURÍAS CIUDADANAS EN SALUD, ANÁLOGAS Y DIGITALES.	2.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24.00	0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		100.00	52.00	1.19
11.	2,1.FORMULAR E IMPLEMENTAR EL PLAN DE ACCIÓN CON ENFOQUE DIFERENCIAL PARA EL DESARROLLO DE LA POLÍTICA PÚBLICA DISTRITAL DE SERVICIO A LA CIUDADANÍA, A NIVEL DISTRITAL Y TERRITORIAL.	15.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24.00	0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		100.00	52.00	8.21
12.	2,2.DISEÑAR E IMPLEMENTAR EL PLAN DE FORTALECIMIENTO DE LA CAPACIDAD DE LA CIUDADANÍA PARA HACER EFECTIVO EL GOCE DE SUS DERECHOS, DE LAS COMPETENCIAS DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS QUE ATIENDEN	6.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24.00	0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		100.00	52.00	3.50
13.	3,2.DISEÑAR E IMPLEMENTAR LA ESTRATEGIA DE LABORATORIOS SOCIALES TERRITORIALES, PARA EL	7.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9.09	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42.91	0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		100.00	52.00	4.12

Plan de Desarrollo UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA BOGOTÁ DEL SIGLO XXI 2020 - 2024

Programación y avance de las actividades de los proyectos de inversión - Vigencia 2021

01 BDPP-ACEP (ADMINISTRACION CENTRAL Y ESTABLECIMIENTOS PUBLICOS)
201 Secretaría Distrital de Salud / Fondo Financiero Distrital de Salud
7750 11 Construcción de confianza, participación, datos abiertos para el Buen Vivir Bogotá

ACTIVIDADES DEL PROYECTO (* - actividad congelada)	Pond Vert.	Ene		Feb		Mar		Abr		May		Jun		Jul		Ago		Sep		Oct		Nov		Dic		TOTAL		Avance Actividad			
		Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec						
FORTALECIMIENTO DE LA GESTIÓN TERRITORIAL Y LA PARTICIPACIÓN SOCIAL EN SALUD.																															
14. 3,3.DISEÑAR E IMPLEMENTAR LA ESTRATEGIA PEDAGÓGICA: ESCUELA DE PARTICIPACIÓN POR EL DERECHO A LA SALUD.	16.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		100.00	0.00	0.00			
15. 3,4.CONSTRUCCIÓN, CON BASE COMUNITARIA, DE PROYECTOS CON ENFOQUE POBLACIONAL DIFERENCIAL Y DE GENERO PARA FORTALECER LA PARTICIPACIÓN SOCIAL Y LA INCLUSIÓN, EN EL MARCO DE LA ESTRATEGIA DE	10.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24.00	0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		100.00	52.00	5.69			
Total ponderación vertical		100.00																										TOTAL AVANCE DEL PROYECTO:		34.83	

Plan de Desarrollo UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA BOGOTÁ DEL SIGLO XXI 2020 - 2024

Programación y avance de las actividades de los proyectos de inversión - Vigencia 2021

01 BDPP-ACEP (ADMINISTRACION CENTRAL Y ESTABLECIMIENTOS PUBLICOS)
201 Secretaria Distrital de Salud / Fondo Financiero Distrital de Salud
7785 16 Implementación de la arquitectura empresarial y el intercambio recíproco de información en Bogotá

PLAN DE DESARROLLO: 6 Un Nuevo Contrato Social y Ambiental para la Bogotá del Siglo XXI
Propósito : 01 Hacer un nuevo contrato social con igualdad de oportunidades para la inclusión social, productiva y
Programa General : 07 Mejora de la gestión de instituciones de salud

INVERSIONES										Millones de pesos 2021					
Año		Banco Proyectos IPC		Valor		Presupuesto Definitivo					Ejecución Vigencia				
0				\$0					\$0.00					\$0.00	
0				\$0					\$0.00					\$0.00	
0				\$0					\$0.00					\$0.00	
0				\$0					\$0.00					\$0.00	
0				\$0					\$0.00					\$0.00	
TOTAL		\$0		REGISTRADO en el Banco de Proyectos											

VIGENCIA: 2021 AVANCE A: 30/09/2021

ACTIVIDADES DEL PROYECTO (* - actividad congelada)		Pond Vert.	Ene		Feb		Mar		Abr		May		Jun		Jul		Ago		Sep		Oct		Nov		Dic		TOTAL		Avance Actividad
			Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	
1.	GESTIÓN DE MATERIALES Y RECURSOS NECESARIOS PARA DESARROLLAR LA INFRAESTRUCTURA TECNOLÓGICA AL DÍA EN LA SDS (EQUIPOS DE CÓMPUTO, WIFI, LICENCIAS DE SOFTWARE, SERVIDORES)	4.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25.00	11.09	0.00	11.09	0.00	11.09	0.00	11.09		11.09		11.09		11.09		11.09		11.28		100.00	25.00	1.19
2.	GESTIÓN DE MATERIALES Y RECURSOS NECESARIOS PARA DESARROLLAR EL CENTRO DE DATOS ALTERNO DE ALTA DISPONIBILIDAD PARA SDS	3.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25.00	11.11	0.00	11.11	0.00	11.11	0.00	11.11		11.11		11.11		11.11		11.11		11.12		100.00	25.00	0.78
3.	GESTIÓN DE MATERIALES Y RECURSOS NECESARIOS PARA DESARROLLAR LA AMPLIACIÓN 800 PUNTOS DE LA RED DE DATOS CAT,6A Y ELÉCTRICA REGULADA DE LA SDS.	1.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25.00	11.11	0.00	11.11	0.00	11.11	0.00	11.11		11.11		11.11		11.11		11.11		11.12		100.00	25.00	0.26
4.	GESTIÓN DE MATERIALES Y RECURSOS NECESARIOS PARA DESARROLLAR 4000 PUNTOS DE LA RED DE DATOS CAT,6A Y ELÉCTRICA REGULADA PARA REDES DE SALUD	3.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25.00	11.11	0.00	11.11	0.00	11.11	0.00	11.11		11.11		11.11		11.11		11.11		11.12		100.00	25.00	0.88
5.	GESTIÓN DE MATERIALES Y RECURSOS NECESARIOS PARA DESARROLLAR EL CENTRO DE DATOS ALTERNO DE ALTA DISPONIBILIDAD PARA LAS 4 SUBREDES	3.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25.00	11.11	0.00	11.11	0.00	11.11	0.00	11.11		11.11		11.11		11.11		11.11		11.12		100.00	25.00	0.81
6.	GESTIÓN DE MATERIALES Y RECURSOS NECESARIOS PARA DESARROLLAR EL DOCUMENTO DE ARQUITECTURA EMPRESARIAL	3.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25.00	11.11	0.00	11.11	0.00	11.11	0.00	11.11		11.11		11.11		11.11		11.11		11.12		100.00	25.00	0.84
7.	GESTIÓN DE MATERIALES Y RECURSOS NECESARIOS PARA DESARROLLAR LAS PLATAFORMAS TECNOLÓGICAS MÓVILES PARA:	1.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25.00	11.11	0.00	11.11	0.00	11.11	0.00	11.11		11.11		11.11		11.11		11.11		11.12		100.00	25.00	0.39
8.	GESTIÓN DE MATERIALES Y RECURSOS NECESARIOS PARA DESARROLLAR LA INFRAESTRUCTURA TECNOLÓGICA AL DÍA EN LA SDS (EQUIPOS DE CÓMPUTO, WIFI, LICENCIAS DE SOFTWARE, SERVIDORES)	15.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25.00	11.11	0.00	11.11	0.00	11.11	17.00	11.11		11.11		11.11		11.11		11.11		11.12		100.00	42.00	6.44
9.	GESTIÓN DE MATERIALES Y RECURSOS NECESARIOS PARA DESARROLLAR LA RED DE FIBRA ÓPTICA EN LA SDS Y 4 SUBREDES	6.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25.00	11.11	0.00	11.11	0.00	11.11	0.00	11.11		11.11		11.11		11.11		11.11		11.12		100.00	25.00	1.51
10.	GESTIÓN DE MATERIALES Y RECURSOS NECESARIOS PARA DESARROLLAR EL ERP SAP HANA/S4 A NIVEL CLOUD	11.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25.00	11.11	0.00	11.11	0.00	11.11	0.00	11.11		11.11		11.11		11.11		11.11		11.12		100.00	25.00	2.94
11.	GESTIÓN DE MATERIALES Y RECURSOS NECESARIOS PARA DESARROLLAR EL SISTEMA DE GESTIÓN DOCUMENTAL (CERO PAPEL)	1.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25.00	11.11	0.00	11.11	0.00	11.11	0.00	11.11		11.11		11.11		11.11		11.11		11.12		100.00	25.00	0.48
12.	GESTIÓN DE MATERIALES Y RECURSOS NECESARIOS PARA DESARROLLAR EL ESTABLECIMIENTO DE FIRMA ELECTRÓNICA Y AUTENTICACIÓN DIGITAL	1.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25.00	11.11	0.00	11.11	0.00	11.11	0.00	11.11		11.11		11.11		11.11		11.11		11.12		100.00	25.00	0.37
13.	GESTIÓN DE MATERIALES Y RECURSOS NECESARIOS PARA DESARROLLAR EL PROTOCOLO IPV6 EN LA SDS Y 4 SUBREDES	0.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25.00	11.11	0.00	11.11	0.00	11.11	0.00	11.11		11.11		11.11		11.11		11.11		11.12		100.00	25.00	0.12
14.	GESTIÓN DE MATERIALES Y RECURSOS NECESARIOS PARA DESARROLLAR LA IMPLEMENTACIÓN DE UNA HERRAMIENTAS PARA HABEAS DATA	0.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25.00	11.11	0.00	11.11	0.00	11.11	0.00	11.11		11.11		11.11		11.11		11.11		11.12		100.00	25.00	0.10
15.	GESTIÓN DE MATERIALES Y RECURSOS NECESARIOS PARA DESARROLLAR EL DOCUMENTO DEL MODELO DE	5.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25.00	11.11	0.00	11.11	0.00	11.11	0.00	11.11		11.11		11.11		11.11		11.11		11.12		100.00	25.00	1.48

Plan de Desarrollo UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA BOGOTÁ DEL SIGLO XXI 2020 - 2024

Programación y avance de las actividades de los proyectos de inversión - Vigencia 2021

01 BDPP-ACEP (ADMINISTRACION CENTRAL Y ESTABLECIMIENTOS PUBLICOS)

201 Secretaria Distrital de Salud / Fondo Financiero Distrital de Salud

7785 16 Implementación de la arquitectura empresarial y el intercambio recíproco de información en Bogotá

ACTIVIDADES DEL PROYECTO (* - actividad congelada)	Pond Vert.	Ene		Feb		Mar		Abr		May		Jun		Jul		Ago		Sep		Oct		Nov		Dic		TOTAL		Avance
		Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Actividad
ARQUITECTURA DE INTEROPERABILIDAD DE LA HCE, ACORDE A DECRETO DE MINSALUD																												
16. GESTIÓN DE MATERIALES Y RECURSOS NECESARIOS PARA DESARROLLAR LA FACTURA ELECTRÓNICA IMPLEMENTADA EN LAS 4 SUBREDES DE SERVICIOS DE SALUD	2.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25.00	11.11	0.00	11.11	0.00	11.11	0.00	11.11		11.11		11.11		11.11		11.11		11.12		100.00	25.00	0.60
17. GESTIÓN DE MATERIALES Y RECURSOS NECESARIOS PARA DESARROLLAR HIS ACTUALIZADOS Y DISPONIBLES EN LAS 4 REDES DE SERVICIOS DE SALUD	2.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25.00	11.11	0.00	11.11	0.00	11.11	0.00	11.11		11.11		11.11		11.11		11.11		11.12		100.00	25.00	0.65
18. GESTIÓN DE MATERIALES Y RECURSOS NECESARIOS PARA DESARROLLAR LA INFRAESTRUCTURA TIC DE LAS 4 SUBREDES	18.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25.00	11.11	0.00	11.11	0.00	11.11	0.00	11.11		11.11		11.11		11.11		11.11		11.12		100.00	25.00	4.55
19. GESTIÓN DE MATERIALES Y RECURSOS NECESARIOS PARA DESARROLLAR EL DASHBOARD DE ANALÍTICA PREDICTIVA SOBRE HCE	4.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25.00	11.11	0.00	11.11	0.00	11.11	0.00	11.11		11.11		11.11		11.11		11.11		11.12		100.00	25.00	1.19
20. GESTIÓN DE MATERIALES Y RECURSOS NECESARIOS PARA DESARROLLAR 4000 PUNTOS DE LA RED DE DATOS CAT,6A Y ELÉCTRICA REGULADA PARA REDES DE SALUD	0.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25.00	11.11	0.00	11.11	0.00	11.11	0.00	11.11		11.11		11.11		11.11		11.11		11.12		100.00	25.00	0.10
21. TALENTO HUMANO NECESARIO PARA DESARROLLAR EL DOCUMENTO DE ARQUITECTURA EMPRESARIAL	0.34	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	25.00	10.00	0.00	10.00	0.00	10.00	25.00	10.00		10.00		10.00		10.00		10.00		10.00		100.00	50.00	0.17
22. "TALENTO HUMANO NECESARIO PARA DESARROLLAR LAS PLATAFORMAS TECNOLÓGICAS MÓVILES PARA:	0.46	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	25.00	10.00	0.00	10.00	0.00	10.00	25.00	10.00		10.00		10.00		10.00		10.00		10.00		100.00	50.00	0.23
23. TALENTO HUMANO NECESARIO PARA DESARROLLAR LA INFRAESTRUCTURA TECNOLÓGICA AL DÍA EN LA SDS (EQUIPOS DE CÓMPUTO, WIFI, LICENCIAS DE SOFTWARE, SERVIDORES)	0.70	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	25.00	10.00	0.00	10.00	0.00	10.00	25.00	10.00		10.00		10.00		10.00		10.00		10.00		100.00	50.00	0.35
24. TALENTO HUMANO NECESARIO PARA DESARROLLAR LA RED DE FIBRA ÓPTICA EN LA SDS Y 4 SUBREDES	0.07	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	25.00	10.00	0.00	10.00	0.00	10.00	25.00	10.00		10.00		10.00		10.00		10.00		10.00		100.00	50.00	0.04
25. TALENTO HUMANO NECESARIO PARA DESARROLLAR EL ERP SAP HANA/S4 A NIVEL CLOUD	1.24	0.00	0.00	0.00	0.00	9.95	25.00	9.95	0.00	9.95	0.00	9.95	25.00	9.95		9.95		9.95		9.95		9.95		10.45		100.00	50.00	0.62
26. TALENTO HUMANO NECESARIO PARA DESARROLLAR EL SISTEMA DE GESTIÓN DOCUMENTAL (CERO PAPEL)	0.52	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	25.00	10.00	0.00	10.00	0.00	10.00	25.00	10.00		10.00		10.00		10.00		10.00		10.00		100.00	50.00	0.26
27. TALENTO HUMANO NECESARIO PARA DESARROLLAR EL ESTABLECIMIENTO DE FIRMA ELECTRÓNICA Y AUTENTICACIÓN DIGITAL	0.26	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	25.00	10.00	0.00	10.00	0.00	10.00	25.00	10.00		10.00		10.00		10.00		10.00		10.00		100.00	50.00	0.13
28. TALENTO HUMANO NECESARIO PARA DESARROLLAR EL PROTOCOLO IPV6 EN LA SDS Y 4 SUBREDES	0.07	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	25.00	10.00	0.00	10.00	0.00	10.00	25.00	10.00		10.00		10.00		10.00		10.00		10.00		100.00	50.00	0.04
29. TALENTO HUMANO NECESARIO PARA DESARROLLAR EL CENTRO DE DATOS ALTERNO DE ALTA DISPONIBILIDAD PARA SDS	1.01	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	25.00	10.00	0.00	10.00	0.00	10.00	25.00	10.00		10.00		10.00		10.00		10.00		10.00		100.00	50.00	0.51
30. TALENTO HUMANO NECESARIO PARA DESARROLLAR LA AMPLIACIÓN 800 PUNTOS DE LA RED DE DATOS CAT,6A Y ELÉCTRICA REGULADA DE LA SDS.	0.31	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	25.00	10.00	0.00	10.00	0.00	10.00	25.00	10.00		10.00		10.00		10.00		10.00		10.00		100.00	50.00	0.16
31. TALENTO HUMANO NECESARIO PARA DESARROLLAR LA IMPLEMENTACIÓN DE UNA HERRAMIENTAS PARA HABEAS DATA	0.55	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	25.00	10.00	0.00	10.00	0.00	10.00	25.00	10.00		10.00		10.00		10.00		10.00		10.00		100.00	50.00	0.28
32. TALENTO HUMANO NECESARIO PARA DESARROLLAR EL DOCUMENTO DEL MODELO DE ARQUITECTURA DE INTEROPERABILIDAD DE LA HCE	0.38	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	25.00	10.00	0.00	10.00	0.00	10.00	25.00	10.00		10.00		10.00		10.00		10.00		10.00		100.00	50.00	0.19
33. TALENTO HUMANO NECESARIO PARA DESARROLLAR LA FACTURA ELECTRÓNICA IMPLEMENTADA EN LAS 4 SUBREDES DE SERVICIOS DE SALUD	0.44	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	25.00	10.00	0.00	10.00	0.00	10.00	25.00	10.00		10.00		10.00		10.00		10.00		10.00		100.00	50.00	0.22
34. TALENTO HUMANO NECESARIO PARA DESARROLLAR EL HIS ACTUALIZADOS Y DISPONIBLES EN LAS 4 REDES DE SERVICIOS DE SALUD	0.33	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	25.00	10.00	0.00	10.00	0.00	10.00	25.00	10.00		10.00		10.00		10.00		10.00		10.00		100.00	50.00	0.17

Plan de Desarrollo UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA BOGOTÁ DEL SIGLO XXI 2020 - 2024

Programación y avance de las actividades de los proyectos de inversión - Vigencia 2021

01 BDPP-ACEP (ADMINISTRACION CENTRAL Y ESTABLECIMIENTOS PUBLICOS)

201 Secretaría Distrital de Salud / Fondo Financiero Distrital de Salud

7785 16 Implementación de la arquitectura empresarial y el intercambio recíproco de información en Bogotá

ACTIVIDADES DEL PROYECTO (* - actividad congelada)	Pond Vert.	Ene		Feb		Mar		Abr		May		Jun		Jul		Ago		Sep		Oct		Nov		Dic		TOTAL		Avance
		Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Actividad
35. TALENTO HUMANO NECESARIO PARA DESARROLLAR LA INFRAESTRUCTURA TIC DE LAS 4 SUBREDES	0.35	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	25.00	10.00	0.00	10.00	0.00	10.00	25.00	10.00		10.00		10.00		10.00		10.00		10.00		100.00	50.00	0.18
36. TALENTO HUMANO NECESARIO PARA DESARROLLAR EL DASHBOARD DE ANALÍTICA PREDICTIVA SOBRE HCE	0.45	0.00	0.00	0.00	0.00	9.87	25.00	9.87	0.00	9.87	0.00	9.87	25.00	9.87		9.87		9.87		9.87		9.87		11.17		100.00	50.00	0.23
37. TALENTO HUMANO NECESARIO PARA DESARROLLAR LA IMPLEMENTACIÓN DE 4000 PUNTOS DE LA RED DE DATOS CAT,6A Y ELÉCTRICA REGULADA PARA REDES DE SALUD	0.22	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	25.00	10.00	0.00	10.00	0.00	10.00	25.00	10.00		10.00		10.00		10.00		10.00		10.00		100.00	50.00	0.11
38. TALENTO HUMANO NECESARIO PARA DESARROLLAR EL CENTRO DE DATOS ALTERNO DE ALTA DISPONIBILIDAD PARA LAS 4 SUBREDES	0.16	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	25.00	10.00	0.00	10.00	0.00	10.00	25.00	10.00		10.00		10.00		10.00		10.00		10.00		100.00	50.00	0.08
Total ponderación vertical		100.00																						TOTAL AVANCE DEL PROYECTO:		29.57		

Plan de Desarrollo UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA BOGOTÁ DEL SIGLO XXI 2020 - 2024

Programación y avance de las actividades de los proyectos de inversión - Vigencia 2021

01 BDPP-ACEP (ADMINISTRACION CENTRAL Y ESTABLECIMIENTOS PUBLICOS)
201 Secretaria Distrital de Salud / Fondo Financiero Distrital de Salud
7788 14 Transformación digital en salud Bogotá

PLAN DE DESARROLLO: 6 Un Nuevo Contrato Social y Ambiental para la Bogotá del Siglo XXI
Propósito : 05 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente
Programa General : 54 Transformación digital y gestión de TIC para un territorio inteligente

INVERSIONES				Millones de pesos 2021			
Banco Proyectos			Presupuesto Definitivo	Ejecución Vigencia			
Año	IPC	Valor					
0		\$0	\$0.00			\$0.00	
0		\$0	\$0.00			\$0.00	
0		\$0	\$0.00			\$0.00	
0		\$0	\$0.00			\$0.00	
0		\$0	\$0.00			\$0.00	
TOTAL		\$0	REGISTRADO en el Banco de Proyectos				

VIGENCIA: 2021 AVANCE A: 30/09/2021

ACTIVIDADES DEL PROYECTO (* - actividad congelada)		Pond Vert.	Ene		Feb		Mar		Abr		May		Jun		Jul		Ago		Sep		Oct		Nov		Dic		TOTAL		Avance Actividad
			Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	
1.	GESTIÓN DE MATERIALES Y RECURSOS NECESARIOS PARA DESARROLLAR LA ESTRATEGIA DE GOBIERNO DE TI	0.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25.00	11.11	0.00	11.11	0.00	11.11	8.00	11.11		11.11		11.11		11.11		11.11		11.12		100.00	33.00	0.18
2.	GESTIÓN DE MATERIALES Y RECURSOS NECESARIOS PARA DESARROLLAR EL PLAN ESTRATÉGICO DE TI DE LA SDS	0.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25.00	11.11	0.00	11.11	0.00	11.11	0.00	11.11		11.11		11.11		11.11		11.11		11.12		100.00	25.00	0.12
3.	GESTIÓN DE MATERIALES Y RECURSOS NECESARIOS PARA DESARROLLAR LOS TRÁMITES Y SERVICIOS AL CIUDADANO VIRTUALIZADOS	5.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25.00	11.11	0.00	11.11	0.00	11.11	8.00	11.11		11.11		11.11		11.11		11.11		11.12		100.00	33.00	1.96
4.	GESTIÓN DE MATERIALES Y RECURSOS NECESARIOS PARA DESARROLLAR EL EXPEDIENTE ELECTRÓNICO	9.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25.00	11.11	0.00	11.11	0.00	11.11	0.00	11.11		11.11		11.11		11.11		11.11		11.12		100.00	25.00	2.28
5.	GESTIÓN DE MATERIALES Y RECURSOS NECESARIOS PARA DESARROLLAR EL ESTÁNDAR DE INTEROPERABILIDAD DE LA SDS	19.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25.00	11.11	0.00	11.11	0.00	11.11	8.00	11.11		11.11		11.11		11.11		11.11		11.12		100.00	33.00	6.53
6.	GESTIÓN DE MATERIALES Y RECURSOS NECESARIOS PARA DESARROLLAR LA INTEROPERABILIDAD DE AL MENOS DOCE SISTEMAS DE INFORMACIÓN MISIONALES Y ESTRATÉGICOS	45.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25.00	11.11	0.00	11.11	0.00	11.11	8.00	11.11		11.11		11.11		11.11		11.11		11.12		100.00	33.00	15.09
7.	GESTIÓN DE MATERIALES Y RECURSOS NECESARIOS PARA DESARROLLAR LA PLATAFORMAS BSE OPEN SOURCE PARA INTELIGENCIA DE NEGOCIOS	4.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25.00	11.11	0.00	11.11	0.00	11.11	0.00	11.11		11.11		11.11		11.11		11.11		11.12		100.00	25.00	1.19
8.	CONTRATAR LA IMPLEMENTACIÓN DEL DESARROLLO DEL ECOSISTEMA INTELIGENTE CON ALCANCE DE CIUDAD REGIÓN	8.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25.00	11.11	0.00	11.11	0.00	11.11	8.00	11.11		11.11		11.11		11.11		11.11		11.12		100.00	33.00	2.87
9.	TALENTO HUMANO NECESARIO PARA DESARROLLAR LA ESTRATEGIA DE GOBIERNO DE TI	1.23	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	25.00	10.00	0.00	10.00	0.00	10.00	25.00	10.00		10.00		10.00		10.00		10.00		10.00		100.00	50.00	0.62
10.	TALENTO HUMANO NECESARIO PARA DESARROLLAR EL PLAN ESTRATÉGICO DE TI DE LA SDS	0.34	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	25.00	10.00	0.00	10.00	0.00	10.00	25.00	10.00		10.00		10.00		10.00		10.00		10.00		100.00	50.00	0.17
11.	TALENTO HUMANO NECESARIO PARA DESARROLLAR LOS TRÁMITES Y SERVICIOS AL CIUDADANO VIRTUALIZADOS	0.76	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	25.00	10.00	0.00	10.00	0.00	10.00	25.00	10.00		10.00		10.00		10.00		10.00		10.00		100.00	50.00	0.38
12.	TALENTO HUMANO NECESARIO PARA DESARROLLAR EL EXPEDIENTE ELECTRÓNICO	0.67	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	25.00	10.00	0.00	10.00	0.00	10.00	25.00	10.00		10.00		10.00		10.00		10.00		10.00		100.00	50.00	0.34
13.	TALENTO HUMANO NECESARIO PARA DESARROLLAR EL EXPEDIENTE ELECTRÓNICO	0.33	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	25.00	10.00	0.00	10.00	0.00	10.00	25.00	10.00		10.00		10.00		10.00		10.00		10.00		100.00	50.00	0.17
14.	TALENTO HUMANO NECESARIO PARA DESARROLLAR LA INTEROPERABILIDAD DE AL MENOS DOCE SISTEMAS DE INFORMACIÓN MISIONALES Y ESTRATÉGIC	0.66	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	25.00	10.00	0.00	10.00	0.00	10.00	25.00	10.00		10.00		10.00		10.00		10.00		10.00		100.00	50.00	0.33
15.	TALENTO HUMANO NECESARIO PARA DESARROLLAR LA PLATAFORMAS BSE OPEN SOURCE PARA INTELIGENCIA DE NEGOCIOS	0.67	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	25.00	10.00	0.00	10.00	0.00	10.00	25.00	10.00		10.00		10.00		10.00		10.00		10.00		100.00	50.00	0.34
16.	TALENTO HUMANO NECESARIO PARA DESARROLLAR EL ECOSISTEMA INTELIGENTE CON ALCANCE DE CIUDAD REGIÓN	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	25.00	10.00	0.00	10.00	0.00	10.00	10.00	10.00		10.00		10.00		10.00		10.00		10.00		100.00	35.00	0.11

Total ponderación vertical 100.00

TOTAL AVANCE DEL PROYECTO: 32.65

Plan de Desarrollo UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA BOGOTÁ DEL SIGLO XXI 2020 - 2024

Programación y avance de las actividades de los proyectos de inversión - Vigencia 2021

01 BDPP-ACEP (ADMINISTRACION CENTRAL Y ESTABLECIMIENTOS PUBLICOS)
201 Secretaría Distrital de Salud / Fondo Financiero Distrital de Salud
7790 13 Fortalecimiento de la infraestructura y dotación del sector salud Bogotá

PLAN DE DESARROLLO: 6 Un Nuevo Contrato Social y Ambiental para la Bogotá del Siglo XXI
Propósito : 01 Hacer un nuevo contrato social con igualdad de oportunidades para la inclusión social, productiva y
Programa General : 07 Mejora de la gestión de instituciones de salud

INVERSIONES				Millones de pesos 2021			
Banco Proyectos			Presupuesto Definitivo	Ejecución Vigencia			
Año	IPC	Valor					
0		\$0	\$0.00			\$0.00	
0		\$0	\$0.00			\$0.00	
0		\$0	\$0.00			\$0.00	
0		\$0	\$0.00			\$0.00	
0		\$0	\$0.00			\$0.00	
TOTAL		\$0	REGISTRADO en el Banco de Proyectos				

VIGENCIA: 2021 AVANCE A: 30/09/2021

ACTIVIDADES DEL PROYECTO (* - actividad congelada)	Pond Vert.	Ene		Feb		Mar		Abr		May		Jun		Jul		Ago		Sep		Oct		Nov		Dic		TOTAL		Avance Actividad
		Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	
1. 1.1-ADJUDICACIÓN, DISEÑO FINAL, LICENCIA Y OBRA PARA LA CONSTRUCCIÓN DE INSTALACIONES HOSPITALARIAS Y MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DEL SECTOR	36.63	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11.23	0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		100.00	30.00	10.99
2. 2.1-CONTRATAR ESTUDIOS, DISEÑOS, PERMISOS Y LICENCIAS E INTERVENTORÍAS NECESARIAS PARA LA CONSTRUCCIÓN, ADECUACIÓN O REORDENAMIENTO DE LOS CAPS	0.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00	100.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		100.00	3.00	0.01
3. 2.2-CONTRATAR OBRA E INTERVENTORÍA PARA LA CONSTRUCCIÓN, ADECUACIÓN O REORDENAMIENTO DE LOS CAPS	5.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11.91	6.95	0.00	0.00	0.00	0.00	13.09	0.00		0.00		93.05		0.00		0.00		0.00		100.00	25.00	1.25
4. 4.1-CONTRATAR ESTUDIOS, DISEÑOS, PERMISOS Y LICENCIAS E INTERVENTORÍAS NECESARIAS PARA LAS ADECUACIONES O REORDENAMIENTO DE LAS INFRAESTRUCTURAS COMPLEMENTARIAS DE LA RED ADSCRITA	3.70	0.00	0.00	0.00	0.00	51.50	2.57	11.20	0.00	7.02	0.00	0.00	1.43	30.28		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		100.00	4.00	0.15
5. 4.2-CONTRATAR OBRA E INTERVENTORÍA PARA LAS ADECUACIONES O REORDENAMIENTO DE LAS INFRAESTRUCTURAS COMPLEMENTARIAS DE LA RED ADSCRITA A LA SECRETARIA DISTRITAL DE SALUD DE BOGOTÁ D.C.	17.72	0.00	0.00	0.00	0.00	13.27	13.39	80.33	0.00	0.00	0.00	0.00	12.61	0.00		6.40		0.00		0.00		0.00		0.00		100.00	26.00	4.61
6. 4.6-CONTRATAR ESTUDIOS, DISEÑOS, PERMISOS Y LICENCIAS E INTERVENTORÍAS PARA LA CONSTRUCCIÓN, REFORZAMIENTO, ADECUACIÓN, REMODELACIÓN O AMPLIACIÓN DE INFRAESTRUCTURAS PERTENECIENTES	0.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.74	0.00	94.26	0.00	0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		100.00	0.00	0.00
7. 4.7-CONTRATAR OBRAS E INTERVENTORÍA PARA LA CONSTRUCCIÓN, REFORZAMIENTO, ADECUACIÓN, REMODELACIÓN O AMPLIACIÓN DE INFRAESTRUCTURAS PERTENECIENTES A LA SECRETARÍA DISTRITAL DE SALUD DE BOGOTÁ D.C.	0.65	0.00	0.00	1.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	69.13	0.00	14.74		0.00		0.00		0.00		14.46		0.00		100.00	0.00	0.00
8. 4.8-ADQUIRIR DOTACIÓN PARA LAS INFRAESTRUCTURAS PERTENECIENTES A LA SECRETARÍA DISTRITAL DE SALUD DE BOGOTÁ D.C.	0.52	0.00	0.00	0.84	0.00	0.00	0.00	1.68	0.00	0.00	0.00	53.09	0.00	19.04		0.00		0.00		0.00		25.35		0.00		100.00	0.00	0.00
9. 1.2-ADQUISICIÓN Y ENTREGA DE DOTACIÓN PARA LAS INSTALACIONES HOSPITALARIAS Y MANTENIMIENTO DE BIENES MUEBLES Y EQUIPOS	14.21	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		100.00	0.00	0.00
10. 2.3-ADQUIRIR DOTACIÓN PARA LOS CAPS	4.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12.53	0.00	0.00	0.00	0.00	4.00	0.00		77.35		10.12		0.00		0.00		0.00		100.00	4.00	0.19
11. 4.3-ADQUISICIÓN DE DOTACIÓN PARA LOS PUNTOS DE ATENCIÓN DE LA RED ADSCRITA A LA SECRETARÍA DISTRITAL DE SALUD DE BOGOTÁ D.C.	15.70	0.00	0.00	0.00	0.00	16.86	0.00	46.82	0.00	0.00	0.00	3.86	1.00	0.00		32.46		0.00		0.00		0.00		0.00		100.00	1.00	0.16
12. 4.5-ADQUIRIR PREDIOS PARA INFRAESTRUCTURA PROPIA DEL SECTOR SALUD	0.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		100.00	0.00	0.00
13. 1.3-APOYO A LA SUPERVISIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN Y DOTACIÓN DE INSTALACIONES HOSPITALARIAS	0.07	0.00	0.00	0.00	0.00	51.62	18.00	48.38	0.00	0.00	0.00	0.00	27.00	0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		100.00	45.00	0.03
14. 2.4-ASESORAR, EVALUAR Y REALIZAR SEGUIMIENTO A LA EJECUCIÓN DE LOS PROYECTOS DE LOS CAPS	0.10	0.00	0.00	0.00	0.00	69.28	7.46	30.72	0.00	0.00	0.00	0.00	30.54	0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		100.00	38.00	0.04
15. 3.2-ASESORAR, EVALUAR Y REALIZAR SEGUIMIENTO A LA	0.06																									100.00	28.00	0.02

Plan de Desarrollo UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA BOGOTÁ DEL SIGLO XXI 2020 - 2024

Programación y avance de las actividades de los proyectos de inversión - Vigencia 2021

01 BDPP-ACEP (ADMINISTRACION CENTRAL Y ESTABLECIMIENTOS PUBLICOS)

201 Secretaría Distrital de Salud / Fondo Financiero Distrital de Salud

7790 13 Fortalecimiento de la infraestructura y dotación del sector salud Bogotá

ACTIVIDADES DEL PROYECTO (* - actividad congelada)	Pond Vert.	Ene		Feb		Mar		Abr		May		Jun		Jul		Ago		Sep		Oct		Nov		Dic		TOTAL		Avance
		Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Actividad
ESTRUCTURACIÓN DE INSTALACIONES HOSPITALARIAS		0.00	0.00	0.00	0.00	52.00	6.67	48.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21.33	0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00				
16. 4.4-ASESORAR, EVALUAR Y REALIZAR SEGUIMIENTO A LA EJECUCIÓN DE LOS PROYECTOS DE DOTACIÓN PARA PUNTOS DE ATENCIÓN DE LA RED ADSCRITA A LA SDS	0.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25.00	0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		100.00	25.00	0.01
17. 4.9-ASESORAR, EVALUAR Y REALIZAR SEGUIMIENTO A LA EJECUCIÓN DE LOS PROYECTOS PARA LAS ADECUACIONES O REORDENAMIENTO DE LAS INFRAESTRUCTURAS COMPLEMENTARIAS DE LA RED ADSCRITA	0.12	0.00	0.00	0.00	0.00	55.39	5.41	34.33	0.00	10.28	0.00	0.00	31.59	0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		100.00	37.00	0.04

Total ponderación vertical 100.00

TOTAL AVANCE DEL PROYECTO: 17.50

Plan de Desarrollo UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA BOGOTÁ DEL SIGLO XXI 2020 - 2024

Programación y avance de las actividades de los proyectos de inversión - Vigencia 2021

01 BDPP-ACEP (ADMINISTRACION CENTRAL Y ESTABLECIMIENTOS PUBLICOS)
201 Secretaria Distrital de Salud / Fondo Financiero Distrital de Salud
7791 14 Control, vigilancia e inspección en calidad a prestadores de servicios de salud en Bogotá

PLAN DE DESARROLLO: 6 Un Nuevo Contrato Social y Ambiental para la Bogotá del Siglo XXI
Propósito : 05 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente
Programa General : 56 Gestión Pública Efectiva

INVERSIONES				Millones de pesos 2021			
Banco Proyectos			Presupuesto Definitivo	Ejecución Vigencia			
Año	IPC	Valor					
0		\$0	\$0.00			\$0.00	
0		\$0	\$0.00			\$0.00	
0		\$0	\$0.00			\$0.00	
0		\$0	\$0.00			\$0.00	
0		\$0	\$0.00			\$0.00	
TOTAL		\$0	REGISTRADO en el Banco de Proyectos				

VIGENCIA: 2021 AVANCE A: 30/09/2021

ACTIVIDADES DEL PROYECTO (* - actividad congelada)		Pond Vert.	Ene		Feb		Mar		Abr		May		Jun		Jul		Ago		Sep		Oct		Nov		Dic		TOTAL		Avance Actividad
			Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	
1.	1.6 REALIZAR LA GESTIÓN PARA EL DESARROLLO TECNOLÓGICO DEL ÁREA	1.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	0.00		0.00		0.00		0.00		100.00		0.00		100.00	50.00	0.53
2.	1.1 REALIZAR LOS TRÁMITES Y REQUERIMIENTOS PARA EXPEDIR LAS RESOLUCIONES QUE OTORGUEN LOS PERMISOS, LICENCIAS, RECONOCIMIENTO O DOCUMENTO DE ACUERDO CON LA DEMANDA DE LOS USUARIOS DEL	2.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28.99	0.00		30.96		38.08		30.96		0.00		0.00		100.00	57.00	1.51
3.	1.2-REALIZAR ASISTENCIA TÉCNICA INDIVIDUAL Y GRUPAL EN LOS ASPECTOS RELACIONADOS CON EL SOGCS A LOS PRESTADORES DE SERVICIOS DE SALUD EN BOGOTÁ	4.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	53.23	0.00		5.89		10.23		14.41		59.25		10.22		100.00	99.00	4.84
4.	1.3 ADELANTAR LAS VISITAS DE INSPECCIÓN, VIGILANCIA Y CONTROL A LOS PRESTADORES DE SERVICIOS DE SALUD EN CUMPLIMIENTO DE LA NORMATIVIDAD DEL SOGCCS	43.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24.35	0.00		5.16		16.97		23.43		45.96		8.48		100.00	62.00	26.85
5.	1.5ADELANTAR LA GESTIÓN DE INVESTIGACIONES ADMINISTRATIVAS POR LAS FALLAS DERIVADAS DE LA INOBSERVANCIA DE LA NORMATIVIDAD DEL SOGCS POR PARTE DE LOS PRESTADORES DE SERVICIOS DE SALUD EN BOGOTÁ	33.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	76.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		8.34		16.79		38.01		26.88		9.98		100.00	76.55	25.35
6.	1.4-PRESTAR EL SERVICIO DE TRANSPORTE A LAS COMISIONES VERIFICADORES DE LAS CONDICIONES DEL SOGCS	12.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33.00	0.00		32.84		0.00		67.16		0.00		0.00		100.00	33.00	4.03
7.	1.7-REALIZAR LOS EVENTOS Y LAS ESTRATEGIAS DE COMUNICACIONES RELACIONADOS CON LA CALIDAD DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD	2.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00		0.00		0.00		0.00		100.00		0.00		100.00	100.00	2.76

Total ponderación vertical 100.00

TOTAL AVANCE DEL PROYECTO: 65.88

Plan de Desarrollo UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA BOGOTÁ DEL SIGLO XXI 2020 - 2024

Programación y avance de las actividades de los proyectos de inversión - Vigencia 2021

01 BDPP-ACEP (ADMINISTRACION CENTRAL Y ESTABLECIMIENTOS PUBLICOS)
201 Secretaria Distrital de Salud / Fondo Financiero Distrital de Salud
7822 11 Fortalecimiento del aseguramiento en salud con acceso efectivo Bogotá

PLAN DE DESARROLLO: 6 Un Nuevo Contrato Social y Ambiental para la Bogotá del Siglo XXI
Propósito : 01 Hacer un nuevo contrato social con igualdad de oportunidades para la inclusión social, productiva y
Programa General : 07 Mejora de la gestión de instituciones de salud

INVERSIONES				Millones de pesos 2021			
Banco Proyectos			Presupuesto Definitivo	Ejecución Vigencia			
Año	IPC	Valor					
0		\$0	\$0.00		\$0.00		
0		\$0	\$0.00		\$0.00		
0		\$0	\$0.00		\$0.00		
0		\$0	\$0.00		\$0.00		
0		\$0	\$0.00		\$0.00		
TOTAL		\$0	REGISTRADO en el Banco de Proyectos				

VIGENCIA: 2021 AVANCE A: 30/09/2021

ACTIVIDADES DEL PROYECTO (* - actividad congelada)		Pond Vert.	Ene		Feb		Mar		Abr		May		Jun		Jul		Ago		Sep		Oct		Nov		Dic		TOTAL		Avance Actividad
			Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	
1.	1.3 DISPONIBILIDAD DE LOS RECURSOS PARA LA INTERVENTORÍA DEL RÉGIMEN SUBSIDIADO DE ACUERDO A LO ESTABLECIDO EN LA NORMATIVIDAD VIGENTE. (LEY 1438/2011 - ART. 119).	0.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	0.00		0.00		0.00		0.00		100.00		0.00		100.00	50.00	0.18
2.	2.2 ATENCIÓN DE LA POBLACIÓN POBRE Y VULNERABLE NO AFILIADA AL SGSSS A CARGO DEL DISTRITO CAPITAL, QUE DEMANDE LOS SERVICIOS DE SALUD A TRAVÉS DE LA RED COMPLEMENTARIA, EN EL MARCO DEL MODELO DE SAL	0.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75.90	0.00		100.00		0.00		0.00		0.00		0.00		100.00	100.00	0.05
3.	2.5 ACATAMIENTO POR PARTE DE LA ENTIDAD DE FALLOS JUDICIALES, MANDAMIENTOS EJECUTIVOS Y/O CONCILIACIONES PARA RESARCIR EL DERECHO DE UN TERCERO, POR CONCEPTO DE SERVICIOS DE SALUD PRESTADOS A LA POBLA	0.65	0.00	0.00	0.00	0.00	10.58	1.20	13.59	0.00	8.26	0.00	12.07	14.80	12.07		12.07		12.07		12.07		7.22		0.00		100.00	16.00	0.10
4.	2.5 ACATAMIENTO POR PARTE DE LA ENTIDAD DE FALLOS JUDICIALES, MANDAMIENTOS EJECUTIVOS Y/O CONCILIACIONES PARA RESARCIR EL DERECHO DE UN TERCERO, POR CONCEPTO DE SERVICIOS DE SALUD PRESTADOS A LA POBLA	0.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.20	40.00	0.00	40.00	0.00	20.00	14.80	0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		100.00	16.00	0.01
5.	2.6 REALIZAR LAS ACCIONES ESTRATÉGICAS Y OPERATIVAS QUE GARANTICEN LA ATENCIÓN EN SALUD A LA POBLACIÓN POBRE Y VULNERABLE NO AFILIADA AL SGSSS A CARGO DEL DISTRITO CAPITAL.	0.17	0.00	0.00	14.95	0.00	44.84	25.00	40.21	0.00	0.00	0.00	0.00	25.00	0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		100.00	50.00	0.09
6.	1.4 EJECUCIÓN DE ACCIONES ESTRATÉGICAS Y OPERATIVAS QUE VIABILICEN EL ACCESO EFECTIVO DE LA POBLACIÓN DE BOGOTÁ D.C. AL SGSSS Y FORTALEZCAN EL EJERCICIO DE RECTORIA A LAS EAPB .	0.16	0.00	0.00	15.90	0.00	47.70	25.00	36.40	0.00	0.00	0.00	0.00	25.00	0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		100.00	50.00	0.08
7.	2.2 ATENCIÓN DE LA POBLACIÓN POBRE Y VULNERABLE NO AFILIADA AL SGSSS A CARGO DEL DISTRITO CAPITAL, QUE DEMANDE LOS SERVICIOS DE SALUD A TRAVÉS DE LA RED COMPLEMENTARIA, EN EL MARCO DEL MODELO DE SAL	0.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24.10	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75.90	0.00		0.00		0.00		20.00		0.00		0.00		100.00	100.00	0.05
8.	2.5 ACATAMIENTO POR PARTE DE LA ENTIDAD DE FALLOS JUDICIALES, MANDAMIENTOS EJECUTIVOS Y/O CONCILIACIONES PARA RESARCIR EL DERECHO DE UN TERCERO, POR CONCEPTO DE SERVICIOS DE SALUD PRESTADOS A LA POBLA	0.02	0.00	0.00	0.00	0.00	16.00	1.20	16.00	0.00	10.00	0.00	10.00	14.80	10.00		10.00		10.00		10.00		8.00		0.00		100.00	16.00	0.00
9.	3.1 ELABORACIÓN DEL PLAN DE ABORDAJE EN SALUD PARA LA POBLACIÓN MIGRANTE DE CONFORMIDAD CON LA NORMATIVIDAD VIGENTE.	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25.00	100.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		100.00	50.00	0.01
10.	2.1 ATENCIÓN DE LA POBLACIÓN POBRE Y VULNERABLE NO AFILIADA AL SGSSS A CARGO DEL DISTRITO CAPITAL, QUE DEMANDE LOS SERVICIOS DE SALUD A TRAVÉS DE LA RED PÚBLICA DISTRITAL, EN EL MARCO DEL MODELO DE	2.49	0.00	0.00	0.00	0.00	49.74	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25.00	0.00		0.00		0.00		0.00		50.26		0.00		100.00	50.00	1.25
11.	2.3 ATENCIÓN DE LA POBLACIÓN POBRE Y VULNERABLE NO AFILIADA AL SGSSS A CARGO DEL DISTRITO CAPITAL, QUE DEMANDE LOS SERVICIOS ELECTIVOS Y DE	2.01	0.00	0.00	9.89	0.00	13.60	17.00	6.18	0.00	9.89	0.00	10.01	33.00	7.66		12.68		9.07		9.89		11.13		0.00		100.00	50.00	1.01

Plan de Desarrollo UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA BOGOTÁ DEL SIGLO XXI 2020 - 2024

Programación y avance de las actividades de los proyectos de inversión - Vigencia 2021

01 BDPP-ACEP (ADMINISTRACION CENTRAL Y ESTABLECIMIENTOS PUBLICOS)
201 Secretaria Distrital de Salud / Fondo Financiero Distrital de Salud
7822 11 Fortalecimiento del aseguramiento en salud con acceso efectivo Bogotá

ACTIVIDADES DEL PROYECTO (* - actividad congelada)		Pond Vert.	Ene		Feb		Mar		Abr		May		Jun		Jul		Ago		Sep		Oct		Nov		Dic		TOTAL		Avance		
			Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Actividad		
	URGENCIAS A TRAVÉS DE LOS PRESTADORES NO CONTRATADOS, E																														
12.	2.3 ATENCIÓN DE LA POBLACIÓN POBRE Y VULNERABLE NO AFILIADA AL SGSSS A CARGO DEL DISTRITO CAPITAL, QUE DEMANDE LOS SERVICIOS ELECTIVOS Y DE URGENCIAS A TRAVÉS DE LOS PRESTADORES NO CONTRATADOS, E	0.21	0.00	0.00	0.00	0.00	14.35	17.00	7.17	0.00	9.56	0.00	6.35	33.00	2.39		0.48		0.00		59.70		0.00		0.00		100.00	50.00	0.11		
13.	2.3 ATENCIÓN DE LA POBLACIÓN POBRE Y VULNERABLE NO AFILIADA AL SGSSS A CARGO DEL DISTRITO CAPITAL, QUE DEMANDE LOS SERVICIOS ELECTIVOS Y DE URGENCIAS A TRAVÉS DE LOS PRESTADORES NO CONTRATADOS, E	0.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17.00	11.49	0.00	8.04	0.00	8.04	33.00	22.41		21.26		14.36		14.36		0.04		0.00		100.00	50.00	0.02		
14.	2.3 ATENCIÓN DE LA POBLACIÓN POBRE Y VULNERABLE NO AFILIADA AL SGSSS A CARGO DEL DISTRITO CAPITAL, QUE DEMANDE LOS SERVICIOS ELECTIVOS Y DE URGENCIAS A TRAVÉS DE LOS PRESTADORES NO CONTRATADOS, E	0.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17.00	5.28	0.00	19.26	0.00	19.26	33.00	13.98		13.98		13.98		13.98		0.28		0.00		100.00	50.00	0.05		
15.	2.3 ATENCIÓN DE LA POBLACIÓN POBRE Y VULNERABLE NO AFILIADA AL SGSSS A CARGO DEL DISTRITO CAPITAL, QUE DEMANDE LOS SERVICIOS ELECTIVOS Y DE URGENCIAS A TRAVÉS DE LOS PRESTADORES NO CONTRATADOS, E	2.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17.00	34.34	0.00	0.00	0.00	0.00	33.00	34.34		0.00		0.00		31.32		0.00		0.00		100.00	50.00	1.16		
16.	2.4 ATENCIÓN DE LA POBLACIÓN A CARGO DEL ENTE TERRITORIAL, A TRAVÉS DE INSTITUCIONES PRESTADORAS DE SERVICIOS DE SALUD PRIVADAS O MIXTAS, CON LRECURSOS ASIGNADOS POR EL MSPS	0.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		100.00	2.00	0.00		
17.	2.4 ATENCIÓN DE LA POBLACIÓN A CARGO DEL ENTE TERRITORIAL, A TRAVÉS DE INSTITUCIONES PRESTADORAS DE SERVICIOS DE SALUD PRIVADAS O MIXTAS, CON LRECURSOS ASIGNADOS POR EL MSPS	0.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	43.67		0.00		43.67		12.66		0.00		0.00		100.00	2.00	0.01		
18.	1.1 PRESUPUESTACIÓN Y ORDENACIÓN DEL GASTO DE LOS RECURSOS QUE FINANCIAN Y COFINANCIAN EL RÉGIMEN SUBSIDIADO EN BOGOTÁ D.C., DE ACUERDO A LA LMA (LIQUIDACIÓN MENSUAL DE AFILIADOS)	90.21	0.00	0.00	16.67	0.00	8.33	22.60	8.33	0.00	8.33	0.00	8.33	22.40	8.33		8.33		8.33		8.33		8.33		8.36		100.00	45.00	40.59		
19.	"1.1 PRESUPUESTACIÓN Y ORDENACIÓN DEL GASTO DE LOS RECURSOS QUE FINANCIAN Y COFINANCIAN EL RÉGIMEN SUBSIDIADO EN BOGOTÁ D.C., DE ACUERDO A LA LMA (LIQUIDACIÓN MENSUAL DE AFILIADOS)	0.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22.40	0.00		0.00		0.00		0.00		100.00		0.00		100.00	45.00	0.13		
20.	2.3 ATENCIÓN DE LA POBLACIÓN POBRE Y VULNERABLE NO AFILIADA AL SGSSS A CARGO DEL DISTRITO CAPITAL, QUE DEMANDE LOS SERVICIOS ELECTIVOS Y DE URGENCIAS A TRAVÉS DE LOS PRESTADORES NO CONTRATADOS, E	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	12.42	17.00	12.42	0.00	12.42	0.00	12.42	33.00	12.42		12.42		12.42		13.06		0.00		0.00		100.00	50.00	0.01		
21.	1.2 LEGALIZACIÓN ADMINISTRATIVA DE LOS RECURSOS DE INSPECCIÓN, VIGILANCIA Y CONTROL - SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE SALUD (LEY 1438/2011 - ART. 119).	0.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33.33	0.00	8.33	0.00	8.33	50.00	8.33		8.33		8.33		8.33		8.33		8.36		100.00	50.00	0.18		
Total ponderación vertical		100.00																											TOTAL AVANCE DEL PROYECTO:		45.05

Plan de Desarrollo UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA BOGOTÁ DEL SIGLO XXI 2020 - 2024

Programación y avance de las actividades de los proyectos de inversión - Vigencia 2021

01 BDPP-ACEP (ADMINISTRACION CENTRAL Y ESTABLECIMIENTOS PUBLICOS)
201 Secretaria Distrital de Salud / Fondo Financiero Distrital de Salud
7824 17 Desarrollo institucional y dignificación del talento humano Bogotá

PLAN DE DESARROLLO: 6 Un Nuevo Contrato Social y Ambiental para la Bogotá del Siglo XXI
Propósito : 05 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente
Programa General : 56 Gestión Pública Efectiva

INVERSIONES					Millones de pesos 2021				
Banco Proyectos			Presupuesto Definitivo			Ejecución Vigencia			
Año	IPC	Valor							
0		\$0			\$0.00			\$0.00	
0		\$0			\$0.00			\$0.00	
0		\$0			\$0.00			\$0.00	
0		\$0			\$0.00			\$0.00	
0		\$0			\$0.00			\$0.00	
TOTAL		\$0	REGISTRADO en el Banco de Proyectos						

VIGENCIA: 2021 AVANCE A: 30/09/2021

ACTIVIDADES DEL PROYECTO (* - actividad congelada)		Pond Vert.	Ene		Feb		Mar		Abr		May		Jun		Jul		Ago		Sep		Oct		Nov		Dic		TOTAL		Avance Actividad
			Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	
1.	3.1 DESARROLLAR ACTIVIDADES PARA LA INTERVENCIÓN, CUSTODIA Y ADMINISTRACIÓN DE CAJAS DE ARCHIVO CENTRAL.	0.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16.59	82.93	0.00	0.00	0.00	17.07	16.41	0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		100.00	33.00	0.30
2.	3.2 REALIZAR CONTROL Y VIGILANCIA JUDICIAL DE LOS PROCESOS QUE SE ADELANTRAN CONTRA LA SECRETARÍA DISTRITAL DE SALUD Y/O EL FONDO FINANCIERO DISTRITAL DE SALUD, EN EL TERRITORIO NACIONAL.	1.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25.00	30.00	0.00	15.00	0.00	20.00	25.00	35.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		100.00	50.00	0.86
3.	3.3 EJECUTAR ACTIVIDADES ENCAMINADAS AL FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL Y MEJORAMIENTO DE LAS CONDICIONES LABORALES DE LOS COLABORADORES DE LA SDS	2.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17.08	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24.92	0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		100.00	42.00	1.18
4.	3.4 DESARROLLAR ACCIONES Y ESTRATEGIAS DE COMUNICACIÓN ALINEADAS CON LAS NECESIDADES O SOLICITUDES RECIBIDAS, USANDO CANALES Y RECURSOS DE COMUNICACIÓN, PARA CONTRIBUIR AL EJERCICIO MISIONAL DE LA ENT	16.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24.86	17.94	0.00	0.00	0.00	82.06	25.14	0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		100.00	50.00	8.36
5.	3.5 REALIZAR LA AUDITORÍA DE SEGUIMIENTO DE LA CERTIFICACIÓN DEL SISTEMA DE CALIDAD A LA VERSIÓN 2015 DE LA NORMA ISO 9001, POR PARTE DEL ENTE CERTIFICADOR	3.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	97.76	0.00	0.00	0.00	2.24	0.00	0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		100.00	0.00	0.00
6.	1,1 ELABORAR UN ESTUDIOS QUE DETERMINEN LAS NECESIDADES DE PERSONAL EN CUANTO PERFILES Y OCUPACIONES, MEDIANTE LA APLICACIÓN DE TÉCNICAS QUE MIDAN (CARGAS LABORALES) PARA LAS SUBREDES INTEGRADAS DE S	1.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	62.50	70.25	0.00	29.75	0.00	0.00	37.50	0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		100.00	100.00	1.91
7.	3,6 DESARROLLAR HABILIDADES NECESARIAS PARA LA IMPLEMENTACIÓN, SEGUIMIENTO Y MANTENIMIENTO DEL NUEVO MODELO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN - MIPG.	71.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	68.11	0.00	31.89	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		100.00	0.00	0.00
8.	4,1 REVISAR Y ACTUALIZAR LA PLATAFORMA ESTRATEGICA DE LA ENTIDAD, ACORDE CON EL NUEVO MODELO DE SALUD INCLUYENTE, SOSTENIBLE, PARTICIPATIVO Y DIFERENCIAL.	1.38	0.00	0.00	0.00	0.00	31.32	15.22	68.68	0.00	0.00	0.00	0.00	34.78	0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		100.00	50.00	0.69

Total ponderación vertical 100.00

TOTAL AVANCE DEL PROYECTO: 13.29

Plan de Desarrollo UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA BOGOTÁ DEL SIGLO XXI 2020 - 2024

Programación y avance de las actividades de los proyectos de inversión - Vigencia 2021

01 BDPP-ACEP (ADMINISTRACION CENTRAL Y ESTABLECIMIENTOS PUBLICOS)
201 Secretaría Distrital de Salud / Fondo Financiero Distrital de Salud
7826 14 Asistencia: discapacidad, cuidado, salud e inclusión Bogotá

PLAN DE DESARROLLO: 6 Un Nuevo Contrato Social y Ambiental para la Bogotá del Siglo XXI
Propósito : 01 Hacer un nuevo contrato social con igualdad de oportunidades para la inclusión social, productiva y
Programa General : 06 Sistema Distrital del Cuidado

INVERSIONES				Millones de pesos 2021			
Banco Proyectos			Presupuesto Definitivo		Ejecución Vigencia		
Año	IPC	Valor					
0		\$0		\$0.00		\$0.00	
0		\$0		\$0.00		\$0.00	
0		\$0		\$0.00		\$0.00	
0		\$0		\$0.00		\$0.00	
0		\$0		\$0.00		\$0.00	
TOTAL		\$0	REGISTRADO en el Banco de Proyectos				

VIGENCIA: 2021 AVANCE A: 30/09/2021

ACTIVIDADES DEL PROYECTO (* - actividad congelada)		Pond Vert.	Ene		Feb		Mar		Abr		May		Jun		Jul		Ago		Sep		Oct		Nov		Dic		TOTAL		Avance Actividad
			Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	
1.	1.1. DESARROLLAR ACCIONES DE COORDINACIÓN EN LA PROMOCIÓN DE LA SALUD Y GESTIÓN DEL RIESGO EN POBLACIÓN CON DISCAPACIDAD.	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	18.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28.20	0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		100.00	47.00	2.35
2.	2.1. IMPLEMENTAR ACCIONES DE RBC PARA EL DESARROLLO DE CAPACIDADES, AUTONOMÍA Y SALUD INTEGRAL DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIODAD EN EL TERITORIO.	41.91	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	19.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32.60	0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		100.00	52.00	21.79
3.	3.1. IMPLEMENTAR ACCIONES DE RBC EN GRUPOS Y REDES DE CUIDADORAS/ES, COMO GESTORES DE PRACTICAS DE SALUD Y CUIDADO.	34.28	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	16.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23.90	0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		100.00	40.00	13.71
4.	4.1. DESARROLLAR ACCIONES DE RBC PARA CUIDADORAS/ES DE PERSONAS EN DEPENDENCIA FUNCIONAL MODERADA Y SEVERA.	18.81	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	28.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32.30	0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		100.00	61.00	11.47
Total ponderación vertical		100.00	TOTAL AVANCE DEL PROYECTO:																							49.33			

Plan de Desarrollo UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA BOGOTÁ DEL SIGLO XXI 2020 - 2024

Programación y avance de las actividades de los proyectos de inversión - Vigencia 2021

01 BDPP-ACEP (ADMINISTRACION CENTRAL Y ESTABLECIMIENTOS PUBLICOS)
201 Secretaría Distrital de Salud / Fondo Financiero Distrital de Salud
7827 14 Implementación Bogotá nos cuida, un modelo de salud para una ciudadanía plena. Bogotá

PLAN DE DESARROLLO: 6 Un Nuevo Contrato Social y Ambiental para la Bogotá del Siglo XXI
Propósito : 01 Hacer un nuevo contrato social con igualdad de oportunidades para la inclusión social, productiva y
Programa General : 07 Mejora de la gestión de instituciones de salud

INVERSIONES										Millones de pesos 2021				
Banco		Proyectos		Valor		Presupuesto Definitivo					Ejecución Vigencia			
Año	IPC													
0						\$0					\$0.00			
0						\$0					\$0.00			
0						\$0					\$0.00			
0						\$0					\$0.00			
0						\$0					\$0.00			
TOTAL						\$0					REGISTRADO en el Banco de Proyectos			

VIGENCIA: 2021 AVANCE A: 30/09/2021

ACTIVIDADES DEL PROYECTO (* - actividad congelada)		Pond Vert.	Ene		Feb		Mar		Abr		May		Jun		Jul		Ago		Sep		Oct		Nov		Dic		TOTAL		Avance Actividad
			Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	
1.	1.3. ESTRUCTURAR PROCEDIMIENTOS Y PONER EN OPERACIÓN LOS EQUIPOS TERRITORIALES EN EL MARCO DE LAS REDES INTEGRALES Y LAS RUTAS DE ATENCIÓN	88.68	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		100.00	0.00	0.00
2.	2.2. MEDIR ANUALMENTE LOS RESULTADOS DEL MODELO DE SALUD TERRITORIAL BASADO EN ATENCIÓN PRIMARIA CON BASE EN LOS INDICADORES DE SEGUIMIENTO CONVENIDOS Y DE CARA A SU MEJORA CONTINUA.	0.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		0.00		0.00		100.00		0.00		100.00	0.00	0.00
3.	1. 2. IMPLEMENTAR PROGRESIVAMENTE EL MODELO DE SALUD A TRAVÉS DE COORDINACIONES LOCALES A PARTIR DE INSTRUMENTOS DE POLÍTICA PÚBLICA Y HERRAMIENTAS DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA	5.26	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		100.00	0.00	0.00
4.	1.4. (T.H.) DESARROLLAR LA GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y TÉCNICA PARA LA ORIENTACIÓN EN EL AJUSTE DEL MODELO DE SALUD EN EL COMPONENTE DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD	5.36	0.00	0.00	76.68	0.00	23.32	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36.00	0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		100.00	44.00	2.36
Total ponderación vertical		100.00	TOTAL AVANCE DEL PROYECTO:																									2.36	

Plan de Desarrollo UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA BOGOTÁ DEL SIGLO XXI 2020 - 2024

Programación y avance de las actividades de los proyectos de inversión - Vigencia 2021

01 BDPP-ACEP (ADMINISTRACION CENTRAL Y ESTABLECIMIENTOS PUBLICOS)
201 Secretaría Distrital de Salud / Fondo Financiero Distrital de Salud
7828 27 Servicio: condiciones favorables para la salud y la vida Bogotá

PLAN DE DESARROLLO: 6 Un Nuevo Contrato Social y Ambiental para la Bogotá del Siglo XXI
Propósito : 01 Hacer un nuevo contrato social con igualdad de oportunidades para la inclusión social, productiva y
Programa General : 09 Prevención y cambios para mejorar la salud de la población

INVERSIONES				Millones de pesos 2021			
Banco Proyectos			Presupuesto Definitivo		Ejecución Vigencia		
Año	IPC	Valor					
0		\$0		\$0.00		\$0.00	
0		\$0		\$0.00		\$0.00	
0		\$0		\$0.00		\$0.00	
0		\$0		\$0.00		\$0.00	
0		\$0		\$0.00		\$0.00	
TOTAL		\$0	REGISTRADO en el Banco de Proyectos				

VIGENCIA: 2021 AVANCE A: 30/09/2021

ACTIVIDADES DEL PROYECTO (* - actividad congelada)		Pond Vert.	Ene		Feb		Mar		Abr		May		Jun		Jul		Ago		Sep		Oct		Nov		Dic		TOTAL		Avance Actividad
			Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	
1.	CONTRATACION DEL PIC CON LAS ESES COMPONENTES VACUNACION	2.70	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		100.00	100.00	2.70
2.	RESTO DE INVERSIONES QUE GARANTICEN EL CUMPLIMIENTO DE LA COMPETENCIA EN LO RELACIONADO CON LAS ACCIONES Y PROYECTOS DE INVERSION EN PREVENION Y CONTROL DE LA LEPROA	2.70	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		100.00	100.00	2.70
3.	CONTRATACION DEL PIC CON LAS ESE PARA LA PRIORIDAD DE PREVENION DE ENFERMEDADES TRANSMISIBLES Y ZOONOSIS	2.71	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		100.00	100.00	2.71
4.	CONTRATACION DEL PIC CON LAS ESE PARA LA PRIORIDAD DE PREVENION DE ENFERMEDADES TRANSMISIBLES Y ZOONOSIS	2.71	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		100.00	100.00	2.71
5.	CONTRATACION DEL PIC CON LAS ESE PARA LA PRIORIDAD DE PREVENION DE ENFERMEDADES TRANSMISIBLES Y ZOONOSIS	2.71	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		100.00	100.00	2.71
6.	SERVICIOS PRESTADOS AL FFDS - SDS CONTRATACION DEL PIC - EN LA DIMENSIÓN DE EMERGENCIAS Y DESASTRES.	2.71	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		100.00	100.00	2.71
7.	CONTRATACION DEL PIC CON LAS ESE - PRIORIDAD DE SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA.	2.71	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		100.00	100.00	2.71
8.	CONTRATACION DEL PIC CON LAS ESE - PRIORIDAD DE SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA.	2.71	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		100.00	100.00	2.71
9.	CONTRATACIÓN DEL PIC CON LAS ESE PRIORIDAD SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL PERSONA JURÍDICA.	2.71	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		100.00	100.00	2.71
10.	CONTRATACION DE LAS ACCIONES PARA LA PREVENION Y CONTROL DE LA TUBERCULOSIS.	2.71	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		100.00	100.00	2.71
11.	CONTRATACION DEL PIC CON LAS ESE - PRIORIDAD CONVIVENCIA SOCIAL Y SALUD MENTAL .	2.71	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		100.00	100.00	2.71
12.	CONTRATACION DEL PIC CON LAS ESE - PRIORIDAD CONVIVENCIA SOCIAL Y SALUD MENTAL .	2.71	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		100.00	100.00	2.71
13.	CONTRATACION DEL PLAN DE INTERVENCIONES COLECTIVAS CON LAS ESE PARA LA PRIORIDAD DE SALUD MENTAL Y PREVENION DE LESIONES VIOLENTAS EVITABLES EN LOS TERRITORIOS DE SALUD DEL DISTRITO CAPITAL.	2.70	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		100.00	100.00	2.70
14.	CONTRATACION DEL PLAN DE INTERVENCIONES COLECTIVAS CON LAS ESE PARA LA PRIORIDAD DE SALUD MENTAL Y PREVENION DE LESIONES VIOLENTAS EVITABLES EN LOS TERRITORIOS DE SALUD DEL DISTRITO CAPITAL.	2.70	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		100.00	100.00	2.70
15.	CONTRATACION DEL PIC CON LAS ESE - PRIORIDAD CONVIVENCIA SOCIAL Y SALUD MENTAL .	2.70	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		100.00	100.00	2.70
16.	ACTIVIDADES PARA EL FORTALECIMIENTO DE ESTRATEGIAS DE COMUNICACIÓN	2.70	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		100.00	100.00	2.70
17.	CONTRATACIÓN DEL PIC CON LAS ESE PARA LA PROMOCION DE ESTILOS DE VIDA SALUDABLES PARA LA	2.70	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		100.00	100.00	2.70

Plan de Desarrollo UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA BOGOTÁ DEL SIGLO XXI 2020 - 2024

Programación y avance de las actividades de los proyectos de inversión - Vigencia 2021

01 BDPP-ACEP (ADMINISTRACION CENTRAL Y ESTABLECIMIENTOS PUBLICOS)
201 Secretaria Distrital de Salud / Fondo Financiero Distrital de Salud
7828 27 Servicio: condiciones favorables para la salud y la vida Bogotá

ACTIVIDADES DEL PROYECTO (* - actividad congelada)		Pond Vert.	Ene		Feb		Mar		Abr		May		Jun		Jul		Ago		Sep		Oct		Nov		Dic		TOTAL		Avance
			Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Actividad
	PREVENCIÓN Y CONTROL DE LAS ENFERMEDADES CRONICAS.																												
18.	CONTRATACIÓN DEL PIC CON LAS ESE PRIORIDAD DE CONDICIONES NO TRASMISIBLES (INCLUYE SALUD ORAL).	2.70	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		100.00	100.00	2.70
19.	CONTRATACIÓN DEL PIC CON LAS ESE PARA LA PROMOCION DE ESTILOS DE VIDA SALUDABLES PARA LA PREVENCIÓN Y CONTROL DE LAS ENFERMEDADES CRONICAS.	2.70	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		100.00	100.00	2.70
20.	CONTRATACIÓN DEL PIX CON LAS ESE - PRIORIDAD SALUD Y AMBITO LABORAL	2.70	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		100.00	100.00	2.70
21.	CONTRATACIÓN DEL PIC CON LAS ESE - PRIORIDAD SALUD Y AMBITO LABORAL	2.70	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		100.00	100.00	2.70
22.	CONTRATACIÓN DEL PIC CON LAS ESE PRIORIDAD SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL PERSONA JURÍDICA.	2.70	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		100.00	100.00	2.70
23.	CONTRATACIÓN DEL PIC CON LAS ESE PRIORIDAD SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL PERSONA JURÍDICA.	2.70	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		100.00	100.00	2.70
24.	CONTRATACIÓN DEL PIC CON LAS ESE PRIORIDAD DE CONDICIONES NO TRASMISIBLES (INCLUYE SALUD ORAL).	2.70	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		100.00	100.00	2.70
25.	SERVICIOS PRESTADOS AL FFDS - SDS CONTRATACION DEL PIC - EN LA DIMENSIÓN DE EMERGENCIAS Y DESASTRES.	2.70	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		100.00	100.00	2.70
26.	SERVICIOS PRESTADOS AL FFDS - SDS CONTRATACION DEL PIC - EN LA DIMENSIÓN DE EMERGENCIAS Y DESASTRES.	2.70	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		100.00	100.00	2.70
27.	SERVICIOS PRESTADOS AL FFDS - SDS CONTRATACION DEL PIC - EN LA DIMENSIÓN DE EMERGENCIAS Y DESASTRES.	2.70	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		100.00	100.00	2.70
28.	SERVICIOS PRESTADOS AL FFDS - SDS CONTRATACION DEL PIC PARA LA GESTION DEL PLAN TERRITORIAL DE SALUD EN EL DISTRITO CAPITAL	2.70	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		100.00	100.00	2.70
29.	SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS Y SERVICIOS DE PRODUCCIÓN	2.70	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		100.00	100.00	2.70
30.	SP.0325 PRESTACIÓN DE SERVICIOS AL FFDS - SDS	2.70	0.00	100.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		100.00	100.00	2.70
31.	SERVICIOS PRESTADOS AL FFDS - SDS CONTRATACION DEL PIC - EN LA DIMENSIÓN DE AUTORIDAD SNITARIA	2.70	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		100.00	100.00	2.70
32.	SERVICIOS PRESTADOS AL FFDS - SDS CONTRATACION DEL PIC - EN LA DIMENSIÓN DE AUTORIDAD SNITARIA	2.70	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		100.00	100.00	2.70
33.	SERVICIOS PRESTADOS AL FFDS - SDS CONTRATACION DEL PIC - EN LA DIMENSIÓN DE AUTORIDAD SNITARIA	2.70	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		100.00	100.00	2.70
34.	MATERIALES Y SUMINISTROS PARA LA OPERACION DEL LABORATORIO DE SALUD PÚBLICA	2.70	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		100.00	100.00	2.70
35.	SP. 0355 PRESTACIÓN DE SERVICIOS AL FFDS - SDS	2.70	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		100.00	100.00	2.70
36.	MATERIALES Y SUMINISTROS PARA LA OPERACION DEL LABORATORIO DE SALUD PÚBLICA	2.70	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		100.00	100.00	2.70

Plan de Desarrollo UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA BOGOTÁ DEL SIGLO XXI 2020 - 2024

Programación y avance de las actividades de los proyectos de inversión - Vigencia 2021

01 BDPP-ACEP (ADMINISTRACION CENTRAL Y ESTABLECIMIENTOS PUBLICOS)
201 Secretaria Distrital de Salud / Fondo Financiero Distrital de Salud
7828 27 Servicio: condiciones favorables para la salud y la vida Bogotá

ACTIVIDADES DEL PROYECTO (* - actividad congelada)	Pond Vert.	Ene		Feb		Mar		Abr		May		Jun		Jul		Ago		Sep		Oct		Nov		Dic		TOTAL		Avance
		Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Actividad
37. PRODUCTOS METALICOS , MAQUINARIA Y EQUIPO	2.70	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		100.00	100.00	2.70
Total ponderación vertical		100.00																						TOTAL AVANCE DEL PROYECTO:		100.00		

Plan de Desarrollo UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA BOGOTÁ DEL SIGLO XXI 2020 - 2024

Programación y avance de las actividades de los proyectos de inversión - Vigencia 2021

01 BDPP-ACEP (ADMINISTRACION CENTRAL Y ESTABLECIMIENTOS PUBLICOS)
201 Secretaria Distrital de Salud / Fondo Financiero Distrital de Salud
7829 12 Asistencia: nuevas generaciones, salud e inclusión Bogotá

PLAN DE DESARROLLO: 6 Un Nuevo Contrato Social y Ambiental para la Bogotá del Siglo XXI
Propósito : 01 Hacer un nuevo contrato social con igualdad de oportunidades para la inclusión social, productiva y
Programa General : 10 Salud para la vida y el bienestar

INVERSIONES				Millones de pesos 2021				
Año	Banco	Proyectos	IPC	Valor	Presupuesto Definitivo		Ejecución Vigencia	
0				\$0		\$0.00		\$0.00
0				\$0		\$0.00		\$0.00
0				\$0		\$0.00		\$0.00
0				\$0		\$0.00		\$0.00
0				\$0		\$0.00		\$0.00
TOTAL				\$0	REGISTRADO en el Banco de Proyectos			

VIGENCIA: 2021 AVANCE A: 30/09/2021

ACTIVIDADES DEL PROYECTO (* - actividad congelada)		Pond Vert.	Ene		Feb		Mar		Abr		May		Jun		Jul		Ago		Sep		Oct		Nov		Dic		TOTAL		Avance Actividad
			Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	
1.	1.2. PLAN DE ACCIÓN PARA EL DESARROLLO DE PROCESO ARTICULADOR Y DE MEJORAMIENTO PARA EL CUIDADO PRECONCEPCIONAL, PRENATAL, EL PARTO, PUERPERIO Y DE NEONATOS CON ENFOQUE DE CURSO DE VIDA, POBLACIONAL,	2.20	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24.00	0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		100.00	64.00	1.41
2.	2.2. PLAN DE ACCIÓN PARA EL DESARROLLO DE PROCESO ARTICULADOR Y DE MEJORAMIENTO PARA EL CUIDADO PRECONCEPCIONAL, PRENATAL, EL PARTO, PUERPERIO Y DE NEONATOS CON ENFOQUE DE CURSO DE VIDA, POBLACIONAL,	8.48	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	48.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24.00	0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		100.00	72.00	6.11
3.	4.2. PLAN DE ACCIÓN PARA EL DESARROLLO DEL PROCESO ARTICULADOR Y DE MEJORAMIENTO PARA LA ATENCIÓN INTEGRAL Y PARTICIPATIVA DE ADOLESCENTES Y JÓVENES BAJO UN ENFOQUE DE DERECHOS, POBLACIONAL DIFERENCIA	2.13	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	32.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28.00	0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		100.00	60.00	1.28
4.	5.1. PLAN DE ACCIÓN PARA EL DESARROLLO DEL PROCESO ARTICULADOR Y DE MEJORAMIENTO PARA LA GESTIÓN INTEGRAL DEL RIESGO EN SALUD PARA EL CURSO DE VIDA ADOLESCENCIA Y JUVENTUD CON ÉNFASIS EN PREVENCIÓN DE	8.44	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	36.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26.00	0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		100.00	62.00	5.23
5.	6.1. DISEÑO Y DESARROLLO DE UN PLAN DE ACCION PARA INCREMENTAR EN UN 33% LA ATENCIÓN A LAS POBLACIONES DIFERENCIALES (ETNIAS, LESBIANAS, GAYS, BISEXUALES, PERSONAS TRANS, INTERSEXUALES, HABITANTES DE	18.35	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	27.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26.00	0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		100.00	53.00	9.73
6.	7.1. DISEÑAR E IMPLEMENTAR UNA ESTRATEGIA QUE FAVOREZCA EL ACCESO A LOS SERVICIOS DE SALUD DE COMPONENTE PRIMARIO PARA LA POBLACIÓN INSTITUCIONALIZADA A CARGO DEL DISTRITO CAPITAL (SECTORES SOCIALES	31.02	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32.00	0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		100.00	40.00	12.41
7.	1.1. PLAN DE ACCION PARA EL DESARROLLO DE LA ESTRATEGIA DE PROMOCIÓN EN EL CUIDADO DE LA SALUD MATERNA Y PERINATAL EN EL MARCO DE LOS DERECHOS SEXUALES Y REPRODUCTIVOS CON ENFOQUE DE CURSO DE VIDA, PR	6.59	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26.00	0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		100.00	66.00	4.35
8.	2.1. PLAN DE ACCION PARA EL DESARROLLO DE LA ESTRATEGIA DE PROMOCIÓN EN EL CUIDADO DE LA SALUD MATERNA Y PERINATAL EN EL MARCO DE LOS DERECHOS SEXUALES Y REPRODUCTIVOS CON ENFOQUE DE CURSO DE VIDA, PR	13.13	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	48.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22.00	0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		100.00	70.00	9.19
9.	3.1. PLAN DE ACCIÓN PARA EL DESARROLLO DE LA ESTRATEGIA DE PROMOCIÓN DE LA SALUD INTEGRAL, LA PROTECCIÓN DE NIÑAS Y ADOLESCENTES Y LA PREVENCIÓN DEL ABUSO Y LA VIOLENCIA SEXUAL, EN EL MARCO DE LOS DER	6.21	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	32.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28.00	0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		100.00	60.00	3.73
10.	4.1. PLAN DE ACCIÓN PARA EL DESARROLLO DE LA ESTRATEGIA DE PROMOCIÓN, APROPIACIÓN Y EJERCICIO DE LOS DERECHOS SEXUALES Y REPRODUCTIVOS DIRIGIDAS A	3.45	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28.00	0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		100.00	58.00	2.00

Plan de Desarrollo UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA BOGOTÁ DEL SIGLO XXI 2020 - 2024

Programación y avance de las actividades de los proyectos de inversión - Vigencia 2021

01 BDPP-ACEP (ADMINISTRACION CENTRAL Y ESTABLECIMIENTOS PUBLICOS)
201 Secretaría Distrital de Salud / Fondo Financiero Distrital de Salud
7829 12 Asistencia: nuevas generaciones, salud e inclusión Bogotá

ACTIVIDADES DEL PROYECTO (* - actividad congelada)	Pond Vert.	Ene		Feb		Mar		Abr		May		Jun		Jul		Ago		Sep		Oct		Nov		Dic		TOTAL		Avance			
		Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Actividad			
POBLACIÓN ADOLESCENTE Y JOVEN, EN EL MARCO DEL DESARR																															
Total ponderación vertical		100.00																										TOTAL AVANCE DEL PROYECTO:		55.43	

Plan de Desarrollo UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA BOGOTÁ DEL SIGLO XXI 2020 - 2024

Programación y avance de las actividades de los proyectos de inversión - Vigencia 2021

01 BDPP-ACEP (ADMINISTRACION CENTRAL Y ESTABLECIMIENTOS PUBLICOS)
201 Secretaría Distrital de Salud / Fondo Financiero Distrital de Salud
7830 11 Asistencia: Infancia imparable Bogotá

PLAN DE DESARROLLO: 6 Un Nuevo Contrato Social y Ambiental para la Bogotá del Siglo XXI
Propósito : 01 Hacer un nuevo contrato social con igualdad de oportunidades para la inclusión social, productiva y
Programa General : 11 Salud y bienestar para niñas y niños

INVERSIONES				Millones de pesos 2021			
Banco Proyectos			Presupuesto Definitivo	Ejecución Vigencia			
Año	IPC	Valor					
0		\$0	\$0.00			\$0.00	
0		\$0	\$0.00			\$0.00	
0		\$0	\$0.00			\$0.00	
0		\$0	\$0.00			\$0.00	
0		\$0	\$0.00			\$0.00	
TOTAL		\$0	REGISTRADO en el Banco de Proyectos				

VIGENCIA: 2021 AVANCE A: 30/09/2021

ACTIVIDADES DEL PROYECTO (* - actividad congelada)		Pond Vert.	Ene		Feb		Mar		Abr		May		Jun		Jul		Ago		Sep		Oct		Nov		Dic		TOTAL		Avance Actividad
			Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	
1.	7.1. GARANTIZAR EL CUMPLIMIENTO DE LAS COBERTURAS DE LOS INMUNOBIOLOGICOS INCLUIDOS EN EL ESQUEMA REGULAR DE VACUNACIÓN PARA MEJORAR LA SALUD DE LA POBLACIÓN Y CONTRIBUIR AL FORTALECIMIENTO DEL SISTE	39.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	7.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32.60	0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		100.00	40.00	15.60
2.	7.2. REALIZAR ASISTENCIA TECNICA, EVALUACIÓN E INNOVACIÓN DE LAS TECNOLOGÍA Y ATENCIÓN DE EVENTOS DE SALUD SUCEPTIBLES DE INMUNIZACIÓN CON LOS ACTORES DE SALUD EN BOGOTÁ.	6.61	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	11.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9.10	0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		100.00	21.00	1.39
3.	"7.2 REALIZAR LOS ESTUDIOS DE CARGA DE ENFERMEDAD DEL HERPES ZÓSTER, COSTO EFICIENCIA, COSTO EFICACIA Y COSTO PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE LA VACUNA DE HERPES ZÓSTER EN BOGOTA.	4.97	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	11.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9.10	0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		100.00	21.00	1.04
4.	6.1. DISEÑAR E IMPLEMENTAR UN PLAN DE ACCIÓN PARA LA PROMOCIÓN DE LA SALUD INFANTIL Y GESTIÓN DEL RIESGO PRECONCEPCIONAL, PRENATAL Y POSTNATAL.	3.20	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	6.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22.10	0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		100.00	29.00	0.93
5.	8.1. DISEÑAR E IMPLEMENTAR UN PLAN DE ACCIÓN PARA LA VIGILANCIA, EL ANÁLISIS Y LA GESTIÓN DE LOS RIESGOS RELACIONADOS CON LA PRESENCIA DE DEFECTOS CONGÉNITOS EN LAS ETAPAS PRECONCEPCIONAL, PRENATAL Y	6.40	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	6.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22.10	0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		100.00	29.00	1.86
6.	2.1. DISEÑAR E IMPLEMENTAR ESTRATEGIA PARA LA PREVENCIÓN DE LAS MUERTES POR DESNUTRICIÓN AGUDA COMO CAUSA BÁSICA EN MENORES DE CINCO AÑOS	5.44	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	8.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33.70	0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		100.00	42.00	2.28
7.	3.2. DISEÑAR E IMPLEMENTAR PLAN DE ACCIÓN PARA LA IDENTIFICACIÓN Y ATENCIÓN DE ALTERACIONES NUTRICIONALES EN GESTANTES Y NIÑOS Y NIÑAS MENORES DE 5 AÑOS.	4.16	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	11.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24.10	0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		100.00	36.00	1.50
8.	6.2. IMPLEMENTAR ACCIONES PARA LA MOVILIZACIÓN DE OTRO SECTORES, LA SOCIEDAD, LOS TERRITORIOS Y LA CIUDADANÍA EN TORNO A LA SALUD Y EL DESARROLLO INTEGRAL INFANTIL.	5.12	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	8.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32.90	0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		100.00	41.00	2.10
9.	1.1. IMPLEMENTAR LA ESTRATEGIA DE PREVENCIÓN, CONTROL Y ATENCIÓN DE LA TRANSMISIÓN MATERNO INFANTIL DE SÍFILIS EN CONJUNTO CON LOS DEMAS CON ACTORES DEL SGSSS EN EL MARCO DE LAS ATENCIONES INDIVI	9.60	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33.00	0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		100.00	43.00	4.13
10.	3.1. ACCIONES COLECTIVAS DE INFORMACIÓN, EDUCACIÓN BASADA EN CONSEJERÍA Y ESTRATEGIAS DE COMUNICACIÓN PARA LA PROMOCIÓN DE LA ALIMENTACIÓN SALUDABLE INFANTIL, DE MUJERES GESTANTES Y MADRES LACTANTES.	6.50	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	11.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24.10	0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		100.00	36.00	2.34
11.	4.1. REALIZAR ASISTENCIA TÉCNICA Y EVALUACIÓN EXTERNA EN IPS PARA EL MEJORAMIENTO DE LA ATENCIÓN INTEGRAL EN SALUD DE LA POBLACIÓN MATERNO INFANTIL A TRAVÉS DE LA ESTRATEGIA INSTITUCIONES AMIGAS DE LA	3.20	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	11.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24.10	0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		100.00	36.00	1.15

Plan de Desarrollo UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA BOGOTÁ DEL SIGLO XXI 2020 - 2024

Programación y avance de las actividades de los proyectos de inversión - Vigencia 2021

01 BDPP-ACEP (ADMINISTRACION CENTRAL Y ESTABLECIMIENTOS PUBLICOS)
201 Secretaría Distrital de Salud / Fondo Financiero Distrital de Salud
7830 11 Asistencia: Infancia imparable Bogotá

ACTIVIDADES DEL PROYECTO (* - actividad congelada)		Pond Vert.	Ene		Feb		Mar		Abr		May		Jun		Jul		Ago		Sep		Oct		Nov		Dic		TOTAL		Avance
			Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Actividad
12.	4.2. IMPLEMENTAR ESTRATEGIAS DE APOYO INSTITUCIONAL Y COMUNITARIO QUE FAVOREZCAN LA CONTINUIDAD DE LAS ACCIONES MÁS ALLÁ DE LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES, CON EL FIN DE FAVORECER LA SALUD Y LA NUTRICI	2.60	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	11.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24.10	0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		100.00	36.00	0.94
13.	5.1. ACCIONES COLECTIVAS PARA LA PROMOCIÓN, PROTECCIÓN Y APOYO A LA LACTANCIA MATERNA.	1.60	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	11.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24.10	0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		100.00	36.00	0.58
14.	5.2. REALIZAR ASISTENCIA TÉCNICA, ACOMPAÑAMIENTO Y SEGUIMIENTO PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE LA ESTRATEGIA DE SALAS AMIGAS DE LA FAMILIA LACTANTE (SAFL) DEL ENTORNO LABORAL.	1.60	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	9.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18.70	0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		100.00	28.00	0.45
Total ponderación vertical		100.00	TOTAL AVANCE DEL PROYECTO:																										36.28

Plan de Desarrollo UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA BOGOTÁ DEL SIGLO XXI 2020 - 2024

Programación y avance de las actividades de los proyectos de inversión - Vigencia 2021

01 BDPP-ACEP (ADMINISTRACION CENTRAL Y ESTABLECIMIENTOS PUBLICOS)
201 Secretaria Distrital de Salud / Fondo Financiero Distrital de Salud
7831 12 Saneamiento salud ambiental Bogotá

PLAN DE DESARROLLO: 6 Un Nuevo Contrato Social y Ambiental para la Bogotá del Siglo XXI
Propósito : 02 Cambiar nuestros hábitos de vida para reverdecer a Bogotá y adaptarnos y mitigar la crisis climática
Programa General : 35 Manejo y prevención de contaminación

INVERSIONES										Millones de pesos 2021									
Banco Proyectos			Presupuesto Definitivo							Ejecución Vigencia									
Año	IPC	Valor																	
0		\$0								\$0.00							\$0.00		
0		\$0								\$0.00							\$0.00		
0		\$0								\$0.00							\$0.00		
0		\$0								\$0.00							\$0.00		
0		\$0								\$0.00							\$0.00		
TOTAL		\$0	REGISTRADO en el Banco de Proyectos																

VIGENCIA: 2021 AVANCE A: 30/09/2021

ACTIVIDADES DEL PROYECTO (* - actividad congelada)		Pond Vert.	Ene		Feb		Mar		Abr		May		Jun		Jul		Ago		Sep		Oct		Nov		Dic		TOTAL		Avance Actividad
			Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	
1.	FACILITAR LA DISPOSICIÓN ADECUADA DE LOS PRODUCTOS SUJETOS A MEDIDAS SANITARIAS, DURANTE LAS ACCIONES DE INSPECCIÓN, VIGILANCIA Y CONTROL EN LOS ESTABLECIMIENTOS DEL D.C .	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25.00	0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		100.00	40.00	0.08
2.	GESTIONAR EL TRATAMIENTO ANTIRRÁBICO HUMANO PARA ATENDER A LA POBLACIÓN EXPUESTA A LA RABIA EN EL DISTRITO CAPITAL.	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	94.03	0.00	0.00	0.00	5.97		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		100.00	0.00	0.00
3.	PLANEAR, EJECUTAR Y REALIZAR SEGUIMIENTO DE LAS ACCIONES DE INSPECCIÓN, VIGILANCIA Y CONTROL SANITARIO, CON EL FIN DE INCREMENTAR LA VIGILANCIA DE LOS ESTABLECIMIENTOS SOBRE LOS CUALES SE VERIFICAN LA	62.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	10.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		100.00	10.20	6.32
4.	REALIZAR LA VIGILANCIA DE LOS SISTEMAS DE ABASTECIMIENTO DE AGUA.	2.39	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		100.00	100.00	2.39
5.	DISEÑAR E IMPLEMENTAR UN SISTEMA PARA LA VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA DE EVENTOS TRANSMISIBLES DE ORIGEN ZOONÓTICO DE IMPORTANCIA PARA LA CIUDAD.	0.90	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13.00	0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		100.00	13.00	0.12
6.	EJECUTAR LAS ACCIONES DEL CENTRO DE ZOONOSIS COMO APOYO PARA LA INVESTIGACIÓN, VIGILANCIA Y CONTROL DE ENFERMEDADES ZOONÓTICAS DE IMPORTANCIA PARA LA CIUDAD.	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	9.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32.70	0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		100.00	42.00	0.08
7.	ACCIONES PARA LA VIGILANCIA INTEGRADA DE LA RABIA.	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	8.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33.70	0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		100.00	42.00	0.63
8.	APLICAR VACUNA ANTIRRÁBICA CANINA Y FELINA EN EL DISTRITO CAPITAL PARA ALCANZAR LA COBERTURA DEL 80%.	3.50	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	8.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32.70	0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		100.00	41.00	1.44
9.	IMPLEMENTAR LAS ESTRATEGIAS ESTABLECIDAS EN LA POLÍTICA DE SALUD AMBIENTAL PARA BOGOTÁ D.C., CONTRIBUYENDO A PREVENIR LA ENFERMEDAD Y A PROMOCIONAR LA SALUD INDIVIDUAL Y COLECTIVA DE LA POBLACIÓN, A	2.50	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33.00	0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		100.00	42.00	1.05
10.	IMPLEMENTAR LA LÍNEA DE AIRE, RUIDO Y RADIACIÓN ELECTROMAGNÉTICA, PARA APORTAR EN LA REDUCCIÓN LA MORTALIDAD POR CONTAMINACIÓN DEL AIRE POR MATERIAL PARTICULADO PM2.5.	6.42	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	8.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33.70	0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		100.00	42.00	2.70
11.	IMPLEMENTAR UNA VIGILANCIA CENTINELA DE EVENTOS RESPIRATORIOS Y CARDIOVASCULARES PARA MONITOREAR EPISODIOS DE CONTAMINACIÓN DEL AIRE EN LA CIUDAD EN EL MARCO DE UN SISTEMA DE ALERTAS TEMPRANAS	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	8.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33.60	0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		100.00	42.00	0.63
12.	DESARROLLO DE ESTRATEGIAS DE GESTIÓN DEL RIESGO EN TERRITORIO URBANO PARA ABORDAR SITUACIONES DE SALUD RELACIONADAS CON CONDICIONES AMBIENTALES FORTALECIENDO CAPACIDADES COMUNITARIAS PARA LOS ENTORNO	6.50	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	9.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32.70	0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		100.00	42.00	2.73
13.	DESARROLLO DE ESTRATEGIAS DE GESTIÓN DEL RIESGO EN	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	9.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25.70	0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		100.00	35.00	0.53

Plan de Desarrollo UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA BOGOTÁ DEL SIGLO XXI 2020 - 2024

Programación y avance de las actividades de los proyectos de inversión - Vigencia 2021

01 BDPP-ACEP (ADMINISTRACION CENTRAL Y ESTABLECIMIENTOS PUBLICOS)
201 Secretaría Distrital de Salud / Fondo Financiero Distrital de Salud
7831 12 Saneamiento salud ambiental Bogotá

ACTIVIDADES DEL PROYECTO (* - actividad congelada)	Pond Vert.	Ene		Feb		Mar		Abr		May		Jun		Jul		Ago		Sep		Oct		Nov		Dic		TOTAL		Avance Actividad			
		Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec				
TERRITORIO RURAL PARA ABORDAR SITUACIONES DE SALUD RELACIONADAS CON CONDICIONES AMBIENTALES FORTALECIENDO CAPACIDADES COMUNITARIAS PARA LOS ENTORNOS																															
14. DESARROLLAR ACTIVIDADES PARA LA CONSTRUCCIÓN, SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE LOS LINEAMIENTOS PARA LA EJECUCIÓN DE LA VIGILANCIA DE LA SALUD AMBIENTAL, ASÍ COMO PARA ADELANTAR LAS ACTIVIDADES DEL FALLO D	9.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		100.00	0.00	0.00			
15. DESARROLLAR ACTIVIDADES EN EL CENTRO DE ZOONOSIS EN EL MARCO DE LA PREVENCIÓN, VIGILANCIA Y CONTROL DE ENFERMEDADES ZONÓTICAS.	0.10	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	8.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33.70	0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		100.00	42.00	0.04			
16. DESARROLLAR ACTIVIDADES PARA LA CONSTRUCCIÓN, SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE LOS LINEAMIENTOS PARA LA EJECUCIÓN DE LA GESTIÓN DE LA SALUD AMBIENTAL Y ENTORNOS AMBIENTALMENTE SALUDABLES EN EL D.C.	0.49	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42.00	0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		100.00	42.00	0.21			
Total ponderación vertical		100.00																										TOTAL AVANCE DEL PROYECTO:		18.94	

Plan de Desarrollo UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA BOGOTÁ DEL SIGLO XXI 2020 - 2024

Programación y avance de las actividades de los proyectos de inversión - Vigencia 2021

01 BDPP-ACEP (ADMINISTRACION CENTRAL Y ESTABLECIMIENTOS PUBLICOS)
201 Secretaría Distrital de Salud / Fondo Financiero Distrital de Salud
7832 12 Asistencia: abriendo caminos para la paz y la reconciliación de las víctimas del conflicto armado a través de la atención psicosocial Bogotá

PLAN DE DESARROLLO: 6 Un Nuevo Contrato Social y Ambiental para la Bogotá del Siglo XXI
Propósito : 03 Inspirar confianza y legitimidad para vivir sin miedo y ser epicentro de cultura ciudadana, paz y re
Programa General : 39 Bogotá territorio de paz y atención integral a las víctimas del conflicto armado

INVERSIONES				Millones de pesos 2021			
Banco Proyectos			Presupuesto Definitivo	Ejecución Vigencia			
Año	IPC	Valor					
0		\$0	\$0.00			\$0.00	
0		\$0	\$0.00			\$0.00	
0		\$0	\$0.00			\$0.00	
0		\$0	\$0.00			\$0.00	
0		\$0	\$0.00			\$0.00	
TOTAL		\$0	REGISTRADO en el Banco de Proyectos				

VIGENCIA: 2021 AVANCE A: 30/09/2021

ACTIVIDADES DEL PROYECTO (* - actividad congelada)		Pond Vert.	Ene		Feb		Mar		Abr		May		Jun		Jul		Ago		Sep		Oct		Nov		Dic		TOTAL		Avance
			Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Actividad
1.	1.1. IMPLEMENTAR PROCESOS DE ATENCIÓN PSICOSOCIAL EN LAS DIFERENTES MODALIDADES PARA LA POBLACIÓN VÍCTIMA DE CONFLICTO ARMADO.	50.19	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	1.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14.67	0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		100.00	16.00	8.03
2.	1.2. REALIZAR PROCESOS DE ATENCIÓN PSICOSOCIAL COMUNITARIOS QUE PERMITAN LA RECONSTRUCCIÓN DE LOS VÍNCULOS, EL TEJIDO SOCIAL Y LA COHESIÓN SOCIOCULTURAL DE LA POBLACIÓN VÍCTIMA DEL CONFLICTO ARMADO.	18.30	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	6.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.75	0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		100.00	8.00	1.46
3.	1.3. FORMULAR E IMPLEMENTAR UN PLAN DE ACCIÓN PARA EL DESARROLLO DE ESTRATEGIAS DIFERENCIALES DE ATENCIÓN PSICOSOCIAL PARA POBLACIÓN VÍCTIMA DE CONFLICTO ARMADO Y COMO APUESTA PARA LA RECONCILIACIÓN	31.51	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	20.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29.25	0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		100.00	50.00	15.76
Total ponderación vertical		100.00	TOTAL AVANCE DEL PROYECTO:																									25.25	

Plan de Desarrollo UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA BOGOTÁ DEL SIGLO XXI 2020 - 2024

Programación y avance de las actividades de los proyectos de inversión - Vigencia 2021

01 BDPP-ACEP (ADMINISTRACION CENTRAL Y ESTABLECIMIENTOS PUBLICOS)
201 Secretaría Distrital de Salud / Fondo Financiero Distrital de Salud
7833 15 Asistencia: MujerEs, salud incluyente y diferencial Bogotá

PLAN DE DESARROLLO: 6 Un Nuevo Contrato Social y Ambiental para la Bogotá del Siglo XXI
Propósito : 03 Inspirar confianza y legitimidad para vivir sin miedo y ser epicentro de cultura ciudadana, paz y re
Programa General : 41 Sin machismo ni violencia contra las mujeres, las niñas y los niños

INVERSIONES				Millones de pesos 2021			
Banco Proyectos			Presupuesto Definitivo	Ejecución Vigencia			
Año	IPC	Valor					
0		\$0	\$0.00			\$0.00	
0		\$0	\$0.00			\$0.00	
0		\$0	\$0.00			\$0.00	
0		\$0	\$0.00			\$0.00	
0		\$0	\$0.00			\$0.00	
TOTAL		\$0	REGISTRADO en el Banco de Proyectos				

VIGENCIA: 2021 AVANCE A: 30/09/2021

ACTIVIDADES DEL PROYECTO (* - actividad congelada)		Pond Vert.	Ene		Feb		Mar		Abr		May		Jun		Jul		Ago		Sep		Oct		Nov		Dic		TOTAL		Avance
			Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Actividad
1.	1.2. IMPLEMENTAR SERVICIOS DE ATENCIÓN INTEGRAL EN SALUD, CON ENFOQUE DE EQUIDAD DE GÉNERO PARA MUJERES EN TODAS SUS DIVERSIDADES.	32.32	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		100.00	0.00	0.00
2.	2.1. ACCIONES DE ACOMPAÑAMIENTO, ORIENTACIÓN Y SEGUIMIENTO PARA EL BORDAJE INTEGRAL EN SALUD A LAS VÍCTIMAS DE VIOLENCIA INTRAFAMILIAR, MALTRATO INFANTIL Y VIOLENCIA SEXUAL.	22.56	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		100.00	80.00	18.05
3.	1.1. ACCIONES COLECTIVAS DE INFORMACIÓN, COMUNICACIÓN Y EDUCACIÓN, PARA LA GARANTÍA DE LA SALUD DE LAS MUJERES EN SUS DIVERSIDADES EN LOS 20 SERVICIOS DE ATENCION INTEGRAL.	35.97	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	8.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19.70	0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		100.00	28.00	10.07
4.	3.1. DESARROLLAR ACCIONES PSICOSOCIALES EN SALUD Y GESTIÓN INTERSECTORIAL, A TRAVÉS DE CANALES NO PRESENCIALES (LÍNEAS Y PLATAFORMAS) A LAS VIOLENCIAS.	9.15	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	11.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34.40	0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		100.00	46.00	4.21
Total ponderación vertical		100.00																								TOTAL AVANCE DEL PROYECTO:		32.33	

Plan de Desarrollo UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA BOGOTÁ DEL SIGLO XXI 2020 - 2024

Programación y avance de las actividades de los proyectos de inversión - Vigencia 2021

01 BDPP-ACEP (ADMINISTRACION CENTRAL Y ESTABLECIMIENTOS PUBLICOS)
201 Secretaría Distrital de Salud / Fondo Financiero Distrital de Salud
7834 13 Formulación programa para la producción y uso del conocimiento en salud y bienestar Bogotá

PLAN DE DESARROLLO: 6 Un Nuevo Contrato Social y Ambiental para la Bogotá del Siglo XXI
Propósito : 05 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente
Programa General : 56 Gestión Pública Efectiva

INVERSIONES				Millones de pesos 2021				
Año	Banco	Proyectos	IPC	Valor	Presupuesto Definitivo		Ejecución Vigencia	
0				\$0		\$0.00		\$0.00
0				\$0		\$0.00		\$0.00
0				\$0		\$0.00		\$0.00
0				\$0		\$0.00		\$0.00
0				\$0		\$0.00		\$0.00
TOTAL				\$0	REGISTRADO en el Banco de Proyectos			

VIGENCIA: 2021 AVANCE A: 30/09/2021

ACTIVIDADES DEL PROYECTO (* - actividad congelada)		Pond Vert.	Ene		Feb		Mar		Abr		May		Jun		Jul		Ago		Sep		Oct		Nov		Dic		TOTAL		Avance Actividad
			Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	
1.	1.1 DESARROLLAR ACCIONES QUE PERMITA EL INTERCAMBIO DE CONOCIMIENTO Y TECNOLOGÍA PARA LA SALUD Y EL BIENESTAR ENTRE LA ACADEMIA, LOS PROVEEDORES DE SERVICIOS, EL SECTOR PRIVADO, ACTORES DE LA SOCIEDAD	0.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11.11	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	44.89	0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		100.00	56.00	0.40
2.	1.3 IMPLEMENTAR LA ESTRATEGIA DE COOPERACIÓN INTERNACIONAL DE LA SECRETARÍA DE SALUD.	2.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	66.67	78.84	0.00	21.16	0.00	0.00	33.33	0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		100.00	100.00	2.16
3.	2.1 DISEÑAR UNA POLÍTICA DISTRITAL DE EDUCACIÓN, CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN PARA LA VIDA Y LA SALUD.	6.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		100.00	0.00	0.00
4.	3.1 DESARROLLAR E IMPLEMENTAR EL PLAN DE FORTALECIMIENTO PARA HOSPITALES UNIVERSITARIOS	9.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22.22	0.68	0.00	99.32	0.00	0.00	33.78	0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		100.00	56.00	5.28
5.	1.9 PRESTAR LA ASESORÍA PROFESIONAL, TÉCNICA Y OPERATIVA REQUERIDA PARA DESARROLLAR LAS OTRAS ACTIVIDADES DEL PROGRAMA DE GENERACIÓN, PRODUCCIÓN Y USO DEL CONOCIMIENTO ENFOCADO A LA TRANSFORMACIÓN DE	20.81	0.00	0.00	0.00	0.00	46.06	44.83	51.29	0.00	2.65	0.00	0.00	55.17	0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		100.00	100.00	20.81
6.	1.2 FORTALECER EL DESARROLLO DE INNOVACIONES EN SALUD, EN LA CIUDAD.	6.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		100.00	0.00	0.00
7.	1.4 CREAR UNA PLATAFORMA VIRTUAL ABIERTA PARA VISIBILIZAR LAS CAPACIDADES DE INVESTIGACIÓN Y RESULTADOS PERTINENTES PARA LA CIUDAD INCLUYENDO LA MEMORIA HISTÓRICA EN INVESTIGACIÓN DE LA ENTIDAD. (GEOR	6.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.76	0.00	95.24	0.00	0.00	50.00	0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		100.00	50.00	3.20
8.	1.5 CREAR E IMPLEMENTAR UN PLAN DE DIVULGACIÓN CIENTÍFICA Y ACADÉMICA INSTITUCIONAL. PUBLICAR DOS REVISTAS (INVESTIGACIÓN DE LA SECRETARÍA DE SALUD Y REVISTA DEL BANCO DE SANGRE) Y DOS BOLETINES DE DI	0.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	100.00	0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		100.00	100.00	0.61
9.	1.6 FOMENTAR LAS INVESTIGACIONES DE INTERÉS DE LA CIUDAD, SEGÚN LA AGENDA DEL PLAN DE DESARROLLO (PUBLICACIONES CIENTÍFICAS, DISCRIMINAR ENTRE INVESTIGACIONES REALIZADAS POR LA SDS O INVESTIGACIONES F	34.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9.52	6.30	0.00	93.70	0.00	0.00	19.48	0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		100.00	29.00	10.01
10.	1.8 RENOVAR Y FORTALECER LAS ESTRATEGIAS DE FORMACIÓN, EDUCACIÓN Y COMUNICACIÓN EN SALUD EN LA CIUDAD.	10.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.75	30.19	0.00	69.81	0.00	0.00	32.25	0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		100.00	53.00	5.39
11.	2.2 DISEÑAR UN LINEAMIENTO DE PROPIEDAD INTELECTUAL PARA LA SECRETARÍA DISTRITAL DE SALUD A TRAVÉS DE UN ESTUDIO PARA IDENTIFICAR COMO SE GESTIONA LA PROPIEDAD INTELECTUAL EN LA INSTITUCIÓN Y CREAR UN	3.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		100.00	0.00	0.00

Total ponderación vertical 100.00 TOTAL AVANCE DEL PROYECTO: 47.85

Plan de Desarrollo UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA BOGOTÁ DEL SIGLO XXI 2020 - 2024

Programación y avance de las actividades de los proyectos de inversión - Vigencia 2021

01 BDPP-ACEP (ADMINISTRACION CENTRAL Y ESTABLECIMIENTOS PUBLICOS)
201 Secretaria Distrital de Salud / Fondo Financiero Distrital de Salud
7835 14 Fortalecimiento de la gestión de urgencias, emergencias y desastres en salud, Bogotá D.C. 2020-2024 Bogotá

PLAN DE DESARROLLO: 6 Un Nuevo Contrato Social y Ambiental para la Bogotá del Siglo XXI
Propósito : 01 Hacer un nuevo contrato social con igualdad de oportunidades para la inclusión social, productiva y
Programa General : 07 Mejora de la gestión de instituciones de salud

INVERSIONES				Millones de pesos 2021			
Banco Proyectos			Presupuesto Definitivo	Ejecución Vigencia			
Año	IPC	Valor					
0		\$0	\$0.00			\$0.00	
0		\$0	\$0.00			\$0.00	
0		\$0	\$0.00			\$0.00	
0		\$0	\$0.00			\$0.00	
0		\$0	\$0.00			\$0.00	
TOTAL		\$0	REGISTRADO en el Banco de Proyectos				

VIGENCIA: 2021 AVANCE A: 30/09/2021

ACTIVIDADES DEL PROYECTO (* - actividad congelada)		Pond Vert.	Ene		Feb		Mar		Abr		May		Jun		Jul		Ago		Sep		Oct		Nov		Dic		TOTAL		Avance Actividad
			Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	
1.	FORTALECER LOS MECANISMOS DE ACCESO AL SEM A TRAVÉS DEL SISTEMA DEL NÚMERO ÚNICO DE SEGURIDAD Y EMERGENCIAS NUSE 123 Y OTRAS VÍAS DE ACCESO	7.87	0.00	0.00	16.33	0.00	83.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26.00	0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		100.00	26.00	2.05
2.	FORTALECER LA GESTIÓN INTEGRAL DE LOS INCIDENTES EN SALUD Y LA COORDINACIÓN DE LA ATENCIÓN EN SALUD FRENTE A SITUACIONES DE URGENCIAS, EMERGENCIAS Y DESASTRES REPORTADAS POR LA COMUNIDAD O LAS AUTORID	0.74	0.00	0.00	0.00	0.00	68.58	33.75	0.00	0.00	0.00	0.00	15.71	0.00	15.71		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		100.00	33.75	0.25
3.	FORTALECER LA CAPACIDAD DE RESPUESTA FRENTE A SITUACIONES DE EMERGENCIA Y DESASTRE EN EL DISTRITO CAPITAL	0.35	0.00	0.00	0.00	0.00	44.44	0.00	0.00	0.00	55.56	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		100.00	0.00	0.00
4.	FORTALECER LA ATENCIÓN DE LOS PROGRAMAS DE ATENCIÓN PREHOSPITALARIA Y ATENCIÓN MÉDICA DOMICILIARIA, A TRAVÉS DE LA SUSCRIPCIÓN DE CONVENIOS INTERADMINISTRATIVOS Y OTRAS MODALIDADES DE SELECCIÓN CON PR	67.28	0.00	0.00	0.00	0.00	84.96	16.00	15.04	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		100.00	26.00	17.49
5.	FORTALECER LA IMPLEMENTACIÓN DEL PROGRAMA DE FORMACIÓN DEL PRIMER RESPONDIENTE PARA EL PERSONAL DE SALUD Y LA COMUNIDAD EN GENERAL.	0.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		100.00	0.00	0.00
6.	FORTALECER LOS PROCESOS DE VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA E INVESTIGACIÓN DE LA DIRECCIÓN DE URGENCIAS Y EMERGENCIAS.	0.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		100.00	0.00	0.00
7.	MEJORAR Y MODERNIZAR LA DIRECCIÓN DE URGENCIAS Y EMERGENCIAS EN SALUD, CON EL FIN DE FORTALECER LA ESTRUCTURARA FUNCIONAL DE LA DIRECCIÓN	6.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		100.00	0.00	0.00
8.	FORTALECER LAS ACTIVIDADES RELACIONADAS CON LA NORMATIVIDAD VIGENTE EN CUANTO AL USO DE LOS DESFIBRILADORES EXTERNOS AUTOMÁTICOS DEA .	0.07	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		100.00	100.00	0.07
9.	FORTALECER LAS ACCIONES DE EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO A LOS EVENTOS DE AGLOMERACIÓN MASIVA DE PÚBLICO DESDE LAS COMPETENCIAS DE SALUD Y LO DISPUESTO EN LA NORMATIVIDAD VIGENTE.	0.08	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		100.00	0.00	0.00
10.	FORTALECER EL SISTEMA DE INFORMACIÓN EN EL MARCO DEL SEM, EN CUMPLIMIENTO DEL DECRETO 793 DE 2018	6.95	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		100.00	0.00	0.00
11.	OPERAR Y GESTIONAR LA TOTALIDAD DE LOS INCIDENTES EN SALUD REPORTADOS AL CENTRO OPERATIVO DEL CRUE A TRAVÉS DE LA LÍNEA 123 U OTRAS VÍAS DE ACCESO AL SEM	7.94	0.00	0.00	35.85	0.00	59.80	59.80	4.35	0.00	0.00	0.00	0.00	33.20	0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		100.00	93.00	7.38
12.	OPERAR Y GESTIONAR LOS RECURSOS Y ACCIONES EN SALUD A NIVEL DISTRITAL PARA LA RESPUESTA FRENTE A SITUACIONES DE EMERGENCIA Y DESASTRE EN EL DISTRITO CAPITAL	0.09	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		100.00	100.00	0.09
13.	OPERAR Y GESTIONAR ESTRATEGIAS QUE FAVOREZCAN LA INTEGRACIÓN Y ARTICULACIÓN DE LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DE LA SECRETARIA DISTRITAL DE SALUD, LAS EMPRESAS ADMINISTRADORAS DE PLANES DE	0.06	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		100.00	100.00	0.06

Plan de Desarrollo UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA BOGOTÁ DEL SIGLO XXI 2020 - 2024

Programación y avance de las actividades de los proyectos de inversión - Vigencia 2021

01 BDPP-ACEP (ADMINISTRACION CENTRAL Y ESTABLECIMIENTOS PUBLICOS)

201 Secretaría Distrital de Salud / Fondo Financiero Distrital de Salud

7835 14 Fortalecimiento de la gestión de urgencias, emergencias y desastres en salud, Bogotá D.C. 2020-2024 Bogotá

ACTIVIDADES DEL PROYECTO (* - actividad congelada)	Pond Vert.	Ene		Feb		Mar		Abr		May		Jun		Jul		Ago		Sep		Oct		Nov		Dic		TOTAL		Avance			
		Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Actividad			
BENEFICIOS -																															
14. OPERAR Y GESTIONAR LA IMPLEMENTACIÓN DEL PROGRAMA DE FORMACIÓN DEL PRIMER RESPONDIENTE PARA EL PERSONAL DE SALUD Y LA COMUNIDAD EN GENERAL, INCLUYENDO EL COMPONENTE DE SALUD MENTAL.	0.19	0.00	0.00	44.28	0.00	29.18	75.00	26.54	0.00	0.00	0.00	0.00	4.00	0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		100.00	79.00	0.15			
15. OPERAR Y GESTIONAR LAS ACTIVIDADES QUE GARANTICEN EL DESARROLLO DE LOS PROCESOS DE VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA E INVESTIGACIÓN DE DIRECCIÓN DE URGENCIAS Y EMERGENCIAS.	0.11	0.00	0.00	55.23	0.00	44.77	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		100.00	100.00	0.11			
16. OPERAR Y GESTIONAR LA FORMACIÓN Y EDUCACIÓN A CADA INTEGRANTE DEL SISTEMA DE EMERGENCIAS MÉDICAS -SEM	0.07	0.00	0.00	60.71	0.00	39.29	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		100.00	100.00	0.07			
17. OPERAR Y GESTIONAR EL PROYECTO EN SUS DIFERENTES COMPONENTES GARANTIZANDO EL FORTALECIMIENTO DE LA GESTIÓN ADMINISTRATIVA DE LA DIRECCIÓN DE URGENCIAS Y EMERGENCIAS EN SALUD, LA OBTENCIÓN DE LOS PRODU	0.41	0.00	0.00	50.50	0.00	36.09	87.50	13.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		100.00	87.50	0.36			
18. OPERAR Y GESTIONAR LA ACTUALIZACIÓN, IMPLEMENTACIÓN Y EVOLUCIÓN DE LOS PLANES DE GESTIÓN DE RIESGO Y RESPUESTA DEL SECTOR SALUD INCLUYENDO EL COMPONENTE DE SALUD MENTAL.	0.09	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		100.00	100.00	0.09			
19. OPERAR Y GESTIONAR LA ASESORÍA, PREPARACIÓN, ACOMPAÑAMIENTO Y EVALUACIÓN DE LA ELABORACIÓN E IMPLEMENTACIÓN DE LOS PLANES DE GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES EN EL CONTEXTO HOSPITALARIO (GRDCH)A LAS I	0.12	0.00	0.00	52.17	0.00	47.83	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		100.00	100.00	0.12			
20. OPERAR Y GESTIONAR LAS ACTIVIDADES RELACIONADAS CON LA MISIÓN MÉDICA DE ACUERDO CON LA NORMATIVA VIGENTE.	0.06	0.00	0.00	0.00	0.00	99.78	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.22	0.00	0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		100.00	100.00	0.06			
21. OPERAR Y GESTIONAR EL SEGUIMIENTO DE LOS PLANES DE SALUD Y PRIMEROS AUXILIOS EN AGLOMERACIONES DE PÚBLICO DE ACUERDO CON LA NORMATIVIDAD DISTRITAL VIGENTE.	0.08	0.00	0.00	0.00	0.00	35.30	37.76	64.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.24	0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		100.00	38.00	0.03			
22. OPERAR Y GESTIONAR LA ASISTENCIA TÉCNICA PARA EL USO DE DESFIBRILADOR EXTERNO AUTOMÁTICO DEA	0.03	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		100.00	100.00	0.03			
23. OPERAR Y GESTIONAR LAS ACCIONES DE EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO A LOS EVENTOS DE AGLOMERACIÓN MASIVA DE PÚBLICO DESDE LAS COMPETENCIAS DE SALUD Y LO DISPUESTO EN LA NORMATIVIDAD VIGENTE.	0.03	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		100.00	100.00	0.03			
Total ponderación vertical		100.00		TOTAL AVANCE DEL PROYECTO:																										28.44	

Plan de Desarrollo UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA BOGOTÁ DEL SIGLO XXI 2020 - 2024

Programación y avance de las actividades de los proyectos de inversión - Vigencia 2021

01 BDPP-ACEP (ADMINISTRACION CENTRAL Y ESTABLECIMIENTOS PUBLICOS)
201 Secretaria Distrital de Salud / Fondo Financiero Distrital de Salud
7904 9 Implementación y fortalecimiento de la Red Distrital de Servicios de Salud

PLAN DE DESARROLLO: 6 Un Nuevo Contrato Social y Ambiental para la Bogotá del Siglo XXI
Propósito : 01 Hacer un nuevo contrato social con igualdad de oportunidades para la inclusión social, productiva y
Programa General : 07 Mejora de la gestión de instituciones de salud

INVERSIONES				Millones de pesos 2021				
Año	Banco	Proyectos	IPC	Valor	Presupuesto Definitivo		Ejecución Vigencia	
0				\$0		\$0.00		\$0.00
0				\$0		\$0.00		\$0.00
0				\$0		\$0.00		\$0.00
0				\$0		\$0.00		\$0.00
0				\$0		\$0.00		\$0.00
TOTAL				\$0	REGISTRADO en el Banco de Proyectos			

VIGENCIA: 2021 AVANCE A: 30/09/2021

ACTIVIDADES DEL PROYECTO (* - actividad congelada)		Pond Vert.	Ene		Feb		Mar		Abr		May		Jun		Jul		Ago		Sep		Oct		Nov		Dic		TOTAL		Avance Actividad
			Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	
1.	1.10. REALIZAR SEGUIMIENTO A LA IMPLEMENTACIÓN DE LOS COMPONENTES DEL SISTEMA OBLIGATORIO DE LA GARANTÍA DE LA CALIDAD EN SALUD EN LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS EN LA RED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD	1.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25.03	100.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		100.00	50.00	0.62
2.	1.2 (DOTACIÓN) DESARROLLAR ESTRATEGIAS PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD EN LAS EAPB AUTORIZADAS PARA OPERAR EN BOGOTÁ Y EN LAS IPS PRIORIZADAS EN EL MARCO DEL MODELO DE S	0.61	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	30.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25.27	0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		100.00	56.00	0.34
3.	1.5 (DOTACIÓN) IMPLEMENTAR ESTRATEGIAS DE COMUNICACION PARA LA PROMOCIÓN DE LA DONACIÓN Y PROMOCIÓN DEL PROGRAMA "HOSPITAL GENERADOR DE VIDA" Y DESARROLLAR ESTRATEGIAS PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA	0.37	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	24.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25.01	0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		100.00	50.00	0.19
4.	1.7 (DOTACIÓN) REALIZAR ESTRATEGIAS DE COMUNICACIÓN PARA EL DISTRITO CAPITAL Y FORTALECIMIENTO DE COMPETENCIAS DE BANCOS DE SANGRE Y SERVICIOS DE TRASFUSIÓN E IMPLEMENTACIÓN DE ESTRATEGIAS PARA PROMO	0.24	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	24.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25.01	0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		100.00	50.00	0.12
5.	1.1 (T.H.) DESARROLLAR LA GESTIÓN ADMINISITRATIVA Y TÉCNICA PARA LA IMPLEMENTACIÓN Y SEGUIMIENTO DEL MODELO DE SALUD AJUSTADO EN EL COMPONENTE DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD, EN LAS EAPB AUTOR	1.91	0.00	0.00	97.87	0.00	0.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.13	25.00	0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		100.00	50.00	0.96
6.	1.3 (T.H.) REALIZAR SEGUIMIENTO A LAS REDES INTEGRALES DE PRESTADORES DE SERVICIOS DE SALUD DE LAS EPS HABILITADAS Y A LA RED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD, EN EL MARCO DE LA NORMATIVIDAD VIGENTE Y	0.21	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25.00	0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		100.00	50.00	0.11
7.	1.4 (T.H.) REALIZAR ESTRATEGIAS PARA IMPLEMENTAR LOS PROGRAMAS DE LA RED DE DONACIÓN Y TRASPLANTES Y LA GESTIÓN OPERATIVA DE LA DONACIÓN DE ORGANOS Y TEJIDOS CON FINES DE TRASPLANTES, EN EL MARCO DE	0.23	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	27.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25.15	0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		100.00	53.00	0.12
8.	1.6 (T.H.) REALIZAR ESTRATEGIAS QUE PERMITAN IMPLEMENTAR LOS PROGRAMAS DE LA RED DISTRITAL DE SANGRE EN LOS BANCOS DE SANGRE Y SERVICIOS DE TRASFUSIÓN SANGUIA EN EL D.C EN EL MARCO DEL MODELO DE S	0.28	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	24.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25.03	0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		100.00	50.00	0.14
9.	2.1 (T.H) DESARROLLAR LA GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y TÉCNICA PARA LA ORIENTACIÓN DE LA IMPLEMENTACIÓN DE LAS RIAS, EN EL CONTEXTO DEL MODELO DE SALUD EN LAS EAPB AUTORIZADAS PARA OPERAR EN BOGOTÁ Y EN L	1.64	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	24.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25.03	0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		100.00	50.00	0.82
10.	2.2. (T.H) EN EL MARCO DE LA RUTA INTEGRAL DE ATENCIÓN PARA LA PROMOCIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA SALUD, IMPLEMENTAR CON EL 100% DE LAS EAPB UNA	0.12	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		100.00	0.00	0.00

Plan de Desarrollo UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA BOGOTÁ DEL SIGLO XXI 2020 - 2024

Programación y avance de las actividades de los proyectos de inversión - Vigencia 2021

01 BDPP-ACEP (ADMINISTRACION CENTRAL Y ESTABLECIMIENTOS PUBLICOS)

201 Secretaria Distrital de Salud / Fondo Financiero Distrital de Salud

7904 9 Implementación y fortalecimiento de la Red Distrital de Servicios de Salud

ACTIVIDADES DEL PROYECTO (* - actividad congelada)	Pond Vert.	Ene		Feb		Mar		Abr		May		Jun		Jul		Ago		Sep		Oct		Nov		Dic		TOTAL		Avance
		Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Actividad
ESTRATEGIA PARA LA PROMOCIÓN Y PRESCRIPCIÓN DE ACTIVIDAD F																												
11. 1.8. DESARROLLAR LAS GESTIONES ADMINISTRATIVAS Y TÉCNICAS QUE CONTRIBUYEN A LA IMPLEMENTACIÓN DEL MODELO EN SALUD EN BOGOTÁ, Y AL FORTALECIMIENTO DE LOS CAMPOS DE INVESTIGACIÓN PARA LA RED INTEGRADA	2.80	0.00	0.00	40.55	0.00	42.76	24.97	6.63	0.00	1.73	0.00	0.00	25.03	8.33		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		100.00	50.00	1.40
12. 1.11. REALIZAR ANÁLISIS Y SEGUIMIENTO A LA IMPLEMENTACIÓN DEL MODELO DE REMUNERACIÓN -PAGO POR DESEMPEÑO PRESUPUESTO GLOBAL PROSPECTIVO POR ACTIVIDAD FINAL (PPPD-PGA) EN LA RED DISTRITAL DE SERVICIOS	0.14	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	24.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25.03	0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		100.00	50.00	0.07
13. 1.9. SEGUIMIENTO A LA GESTIÓN DEL CALL CENTER COMO ESTRATEGIA PARA EL MEJORAMIENTO DE LA ACCESIBILIDAD EN LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE LA RED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD.	2.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24.97	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25.03	0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		100.00	50.00	1.03
14. 1.12. DISEÑAR Y DESARROLLAR LAS ESTRATEGIAS QUE FAVOREZCAN LA IMPLEMENTACIÓN DEL MODELO DE SALUD, EL ACCESO A LOS SERVICIOS Y LA ENTREGA DE MEDICAMENTOS POR PARTE DE LA RED DISTRITAL DE SERVICIOS DE S	3.13	43.51	0.00	0.00	0.00	0.00	24.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25.03	56.49		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		100.00	50.00	1.57
15. 1.13 DESARROLLAR LAS ESTRATEGIAS DE PLANEACIÓN EN EL MARCO DEL MODELO DE SALUD	0.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		100.00	0.00	0.00
16. 3.1. DEFINIR Y DESARROLLAR ESTRATEGIAS QUE FAVOREZCAN LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD INTEGRALES A LAS MUJERES EN EDAD FERTIL, GESTANTES Y RECIÉN NACIDOS DE ACUERDO CON LAS ACTIVIDADES DE LAS RIA	0.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25.03	0.00		100.00		0.00		0.00		0.00		0.00		100.00	50.00	0.42
17. 3.2. DESARROLLAR MECANISMOS DE COORDINACIÓN QUE PERMITAN LA ATENCIÓN INTEGRAL PARA LA IMPLEMENTACIÓN, SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE LA RIAS DE: PROMOCIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA SALUD Y EL HITO 1 DE LA RI	1.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25.03	0.00		100.00		0.00		0.00		0.00		0.00		100.00	50.00	0.52
18. 3.3. DISEÑAR, IMPLEMENTAR, MONITOREAR Y EVALUAR ESTRATEGIAS PARA LA INTEGRACIÓN E IMPLEMENTACIÓN DEL EVENTO ASMA Y DAR CONTINUIDAD EN LA IMPLEMENTACIÓN DEL EVENTO EPOC, EN LA RUTA INTEGRAL DE ATENCIÓ	0.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25.03	0.00		100.00		0.00		0.00		0.00		0.00		100.00	50.00	0.31
19. 3.4. DESARROLLAR MECANISMOS DE COORDINACIÓN QUE PERMITAN LA ATENCIÓN INTEGRAL PARA LA IMPLEMENTACIÓN, SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE LA RIAS CARDIO CEREBRO VASCULAR Y METABOLICO EN LAS 4 SUBREDES INTEGRA	0.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25.03	0.00		100.00		0.00		0.00		0.00		0.00		100.00	50.00	0.33
20. 3.5. MONITOREAR ESTRATEGIAS QUE FAVOREZCAN LA ADHERENCIA A LA RUTA DE ATENCIÓN A VÍCTIMAS DE VIOLENCIA SEXUAL Y GUIAS DE MANEJO Y PROTOCOLOS CLÍNICOS SEGÚN EL TIPO DE VIOLENCIA Y PATOLOGÍA DE LA VÍC	0.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25.03	0.00		100.00		0.00		0.00		0.00		0.00		100.00	50.00	0.40
21. 3.6. DESARROLLAR MECANISMOS DE COORDINACIÓN QUE PERMITAN LA ATENCIÓN INTEGRAL PARA LA IMPLEMENTACIÓN, SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE LA RIAS EN SALUD MENTAL PARA LA ATENCION DE PROBLEMAS MENTALES Y TRAST	0.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25.03	0.00		100.00		0.00		0.00		0.00		0.00		100.00	50.00	0.35
22. 3.7. DESARROLLAR MECANISMOS DE COORDINACIÓN QUE PERMITAN LA ATENCIÓN INTEGRAL PARA LA IMPLEMENTACIÓN, SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE LA RIAS EN SALUD MENTAL PARA LA ATENCION DE TRASTORNOS DEL COMPORTAMIE	0.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25.03	0.00		100.00		0.00		0.00		0.00		0.00		100.00	50.00	0.28

Plan de Desarrollo UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA BOGOTÁ DEL SIGLO XXI 2020 - 2024

Programación y avance de las actividades de los proyectos de inversión - Vigencia 2021

01 BDPP-ACEP (ADMINISTRACION CENTRAL Y ESTABLECIMIENTOS PUBLICOS)

201 Secretaria Distrital de Salud / Fondo Financiero Distrital de Salud


7904 9 Implementación y fortalecimiento de la Red Distrital de Servicios de Salud

ACTIVIDADES DEL PROYECTO (* - actividad congelada)		Pond Vert.	Ene		Feb		Mar		Abr		May		Jun		Jul		Ago		Sep		Oct		Nov		Dic		TOTAL		Avance
			Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Actividad
23.	3.8. DESARROLLAR MECANISMOS DE COORDINACIÓN QUE PERMITAN LA ATENCIÓN INTEGRAL PARA LA PLANEACIÓN, IMPLEMENTACIÓN, SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE LA RIAS DE NUTRICIÓN, QUE INCLUYA FACTORES DE RIESGO NUTRI	0.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25.03	0.00		100.00		0.00		0.00		0.00		0.00		100.00	50.00	0.24
24.	1.2 (DOTACIÓN) REALIZAR ESTRATEGIAS PARA LA SOCIALIZACIÓN, FORTALECIMIENTO DE COMPETENCIAS PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL MODELO DE SALUD EN EL COMPONENTE DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LAS EAPB	1.83	0.00	0.00	10.03	0.00	89.97	30.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19.27	0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		100.00	50.00	0.92
25.	1.7 (DOTACIÓN) REALIZAR ESTRATEGIAS DE COMUNICACIÓN PARA EL DISTRITO CAPITAL Y FORTALECIMIENTO DE COMPETENCIAS DE BANCOS DE SANGRE Y SERVICIOS DE TRASFUSIÓN E IMPLEMENTACIÓN DE ESTRATEGIAS PARA PROMO	0.13	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	24.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25.01	0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		100.00	50.00	0.07
26.	2.3 (DOTACIÓN) REALIZAR ESTRATEGIAS DE FORTALECIMIENTO DE COMPETENCIAS DEL TALENTO HUMANO DE LAS EAPB AUTORIZADAS PARA OPERAR EN BOGOTÁ Y DE LAS IPS PRIORIZADAS EN EL PROCESO DE IMPLEMENTACIÓN D	5.68	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	25.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24.99	0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		100.00	50.00	2.84
27.	4.1 IMPLEMENTAR ACCIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LAS CAPACIDADES CIENTÍFICAS Y TECNOLÓGICAS DIRIGIDAS AL DESARROLLO DE NUEVAS LÍNEAS DE INVESTIGACIÓN E INNOVACIÓN EN MEDICINA TRANSFUSIONAL, MEDICIN	3.92	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		100.00	0.00	0.00
28.	4.2 DESARROLLAR ACCIONES ORIENTADAS A LA IMPLEMENTACIÓN DE BUENAS PRÁCTICAS PARA LA APLICACIÓN CLÍNICA DE TERAPIAS CELULARES EN DISTRITO	0.36	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33.00	0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		100.00	33.00	0.12
29.	5.1. IMPLEMENTAR ESTRATEGIAS QUE PERMITAN FORTALECER CAPITAL SALUD EN EL MARCO DEL MODELO DE SALUD	67.24	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	24.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25.03	0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		100.00	50.00	33.62
Total ponderación vertical		100.00	TOTAL AVANCE DEL PROYECTO:																										47.86

201 - Secretaría Distrital de Salud / Fondo Financiero Distrital de Salud

Proyecto de inversión

7750 Construcción de confianza, participación, datos abiertos para el Buen Vivir Bogotá




Mes	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
Programado	0.00	0.00	0.00	81.48	85.94	98.88	98.88	98.88	100.00	100.00	100.00	100.00
Ejecutado	0.00	0.00	0.00	18.24	18.24	34.83						

201 - Secretaría Distrital de Salud / Fondo Financiero Distrital de Salud

Proyecto de inversión

7785 Implementación de la arquitectura empresarial y el intercambio recíproco de información en Bogotá




Mes	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
Programado	0.00	0.00	0.78	11.81	22.83	33.85	44.87	55.89	66.91	77.93	88.95	100.00
Ejecutado	0.00	0.00	25.00	25.00	25.00	29.57						

201 - Secretaría Distrital de Salud / Fondo Financiero Distrital de Salud

Proyecto de inversión

7788 Transformación digital en salud Bogotá




Mes	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
Programado	0.00	0.00	0.50	11.55	22.61	33.66	44.72	55.77	66.83	77.88	88.94	100.00
Ejecutado	0.00	0.00	25.00	25.00	25.00	32.65						

201 - Secretaría Distrital de Salud / Fondo Financiero Distrital de Salud

Proyecto de inversión

7790 Fortalecimiento de la infraestructura y dotación del sector salud Bogotá




Mes	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
Programado	50.84	50.86	57.96	81.09	81.41	82.97	84.65	94.62	99.77	99.77	100.00	100.00
Ejecutado	0.00	0.00	9.97	9.97	9.97	17.50						

201 - Secretaría Distrital de Salud / Fondo Financiero Distrital de Salud

Proyecto de inversión

7791 Control, vigilancia e inspección en calidad a prestadores de servicios de salud en Bogotá




Mes	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
Programado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.12	24.54	57.00	92.52	100.00
Ejecutado	0.00	0.00	44.64	44.64	44.64	65.88						

201 - Secretaría Distrital de Salud / Fondo Financiero Distrital de Salud

Proyecto de inversión

7822 Fortalecimiento del aseguramiento en salud con acceso efectivo Bogotá




Mes	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
Programado	0.00	15.29	24.57	33.56	41.42	49.29	58.05	66.00	73.98	82.72	92.43	100.00
Ejecutado	0.00	0.00	21.99	21.99	21.99	45.05						

201 - Secretaría Distrital de Salud / Fondo Financiero Distrital de Salud

Proyecto de inversión

7824 Desarrollo institucional y dignificación del talento humano Bogotá




Mes	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
Programado	0.00	0.00	0.43	61.48	85.11	99.40	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00
Ejecutado	0.00	0.00	6.62	6.62	6.62	13.29						

201 - Secretaría Distrital de Salud / Fondo Financiero Distrital de Salud

Proyecto de inversión

7826 Asistencia: discapacidad, cuidado, salud e inclusión Bogotá




Mes	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
Programado	0.00	0.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00
Ejecutado	0.00	0.00	19.99	19.99	19.99	49.33						

201 - Secretaría Distrital de Salud / Fondo Financiero Distrital de Salud

Proyecto de inversión

7827 Implementación Bogotá nos cuida, un modelo de salud para una ciudadanía plena. Bogotá




Mes	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
Programado	0.00	9.37	99.30	99.30	99.30	99.30	99.30	99.30	99.30	99.30	100.00	100.00
Ejecutado	0.00	0.00	0.43	0.43	0.43	2.36						

201 - Secretaría Distrital de Salud / Fondo Financiero Distrital de Salud

Proyecto de inversión

7828 Servicio: condiciones favorables para la salud y la vida Bogotá




Mes	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
Programado	0.00	0.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00
Ejecutado	2.70	2.70	100.00	100.00	100.00	100.00						

201 - Secretaría Distrital de Salud / Fondo Financiero Distrital de Salud

Proyecto de inversión

7829 Asistencia: nuevas generaciones, salud e inclusión Bogotá




Mes	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
Programado	0.00	0.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00
Ejecutado	0.00	0.00	28.07	28.07	28.07	55.43						

201 - Secretaría Distrital de Salud / Fondo Financiero Distrital de Salud

Proyecto de inversión

7830 Asistencia: Infancia imparable Bogotá




Mes	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
Programado	0.00	0.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00
Ejecutado	0.00	0.00	9.05	9.05	9.05	36.28						

201 - Secretaría Distrital de Salud / Fondo Financiero Distrital de Salud

Proyecto de inversión

7831 Saneamiento salud ambiental Bogotá




Mes	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
Programado	0.00	0.00	89.70	99.40	99.96	99.96	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00
Ejecutado	0.00	0.00	10.81	10.81	10.81	18.94						

201 - Secretaría Distrital de Salud / Fondo Financiero Distrital de Salud

Proyecto de inversión

7832 Asistencia: abriendo caminos para la paz y la reconciliación de las víctimas del conflicto armado a través de la atención psicosocial Bogotá




Mes	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
Programado	0.00	0.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00
Ejecutado	0.00	0.00	8.35	8.35	8.35	25.25						

201 - Secretaría Distrital de Salud / Fondo Financiero Distrital de Salud

Proyecto de inversión

7833 Asistencia: MujerEs, salud incluyente y diferencial Bogotá




Mes	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
Programado	0.00	0.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00
Ejecutado	0.00	0.00	22.09	22.09	22.09	32.33						

201 - Secretaría Distrital de Salud / Fondo Financiero Distrital de Salud

Proyecto de inversión

7834 Formulación programa para la producción y uso del conocimiento en salud y bienestar Bogotá




Mes	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
Programado	0.00	0.00	9.59	28.29	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00
Ejecutado	0.00	0.00	18.34	18.34	18.34	47.85						

201 - Secretaría Distrital de Salud / Fondo Financiero Distrital de Salud

Proyecto de inversión

7835 Fortalecimiento de la gestión de urgencias, emergencias y desastres en salud, Bogotá D.C. 2020-2024 Bogotá




Mes	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
Programado	0.00	4.83	81.57	99.38	99.58	99.88	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00
Ejecutado	0.00	0.00	17.02	17.02	17.02	28.44						

201 - Secretaría Distrital de Salud / Fondo Financiero Distrital de Salud

Proyecto de inversión

7904 Implementación y fortalecimiento de la Red Distrital de Servicios de Salud



Mes	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
Programado	1.36	78.55	88.56	90.80	90.85	91.10	94.34	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00
Ejecutado	0.00	0.00	23.97	23.97	23.97	47.86						

Plan de Desarrollo UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA BOGOTÁ DEL SIGLO XXI 2020 - 2024

Programación y avance de las actividades de los proyectos de inversión - Vigencia 2021

01 BDPP-ACEP (ADMINISTRACION CENTRAL Y ESTABLECIMIENTOS PUBLICOS)
203 Instituto Distrital de Gestión de Riesgos y Cambio Climático
7557 30 Fortalecimiento de acciones para la reducción del riesgo y medidas de adaptación al cambio climático en Bogotá

PLAN DE DESARROLLO: 6 Un Nuevo Contrato Social y Ambiental para la Bogotá del Siglo XXI
Propósito : 02 Cambiar nuestros hábitos de vida para reverdecer a Bogotá y adaptarnos y mitigar la crisis climática
Programa General : 29 Asentamientos y entornos protectores

INVERSIONES					Millones de pesos 2021				
Banco Proyectos			Presupuesto Definitivo		Ejecución Vigencia				
Año	IPC	Valor							
0		\$0		\$0.00				\$0.00	
0		\$0		\$0.00				\$0.00	
0		\$0		\$0.00				\$0.00	
0		\$0		\$0.00				\$0.00	
0		\$0		\$0.00				\$0.00	
TOTAL		\$0	REGISTRADO en el Banco de Proyectos						

VIGENCIA: 2021 AVANCE A: 30/09/2021

ACTIVIDADES DEL PROYECTO (* - actividad congelada)		Pond Vert.	Ene		Feb		Mar		Abr		May		Jun		Jul		Ago		Sep		Oct		Nov		Dic		TOTAL		Avance Actividad
			Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	
1.	GESTIONAR LOS PROCESOS PARA EL DESARROLLO DE HABILIDADES Y CAPACIDADES DE LAS ORGANIZACIONES SOCIALES Y COMUNITARIAS	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00		10.00		10.00		10.00		10.00		10.00		100.00	40.00	1.20
2.	REALIZAR EL DISEÑO PARA LA TRANSFERENCIA DE CONOCIMIENTOS DE GESTIÓN DEL RIESGO Y CAMBIO CLIMÁTICO	3.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00		10.00		10.00		10.00		10.00		10.00		100.00	40.00	1.20
3.	DISEÑAR E IMPLEMENTAR CURSOS VIRTUALES, PRESENCIALES EN GESTIÓN DE RIESGO DE DESASTRES Y CAMBIO CLIMÁTICO	3.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00		10.00		10.00		10.00		10.00		10.00		100.00	40.00	1.20
4.	INTERCAMBIO DE EXPERIENCIAS Y LECCIONES APRENDIDAS EN LOS PROCESOS SOCIALES, COMUNITARIOS, INSTITUCIONALES Y SECTORIALES CON ENFOQUE TERRITORIAL Y DIFERENCIAL	3.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00		10.00		10.00		10.00		10.00		10.00		100.00	40.00	1.20
5.	DESARROLLAR SOFTWARE Y SOPORTE PARA EL SISTEMA ÚNICO DE REGISTRO ESCOLAR -SURE- (OPS)	2.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00		10.00		10.00		10.00		10.00		10.00		100.00	40.00	0.80
6.	REALIZAR LA ESTRUCTURACIÓN DE UN DOCUMENTO QUE PERMITA DEFINIR EL PROGRAMA DE INVESTIGACIÓN EN CIENCIAS Y CAMBIO CLIMÁTICA	2.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00		10.00		10.00		10.00		10.00		10.00		100.00	40.00	0.80
7.	REALIZAR LA ARTICULACIÓN DE LOS INSTRUMENTOS DE PLANEACIÓN DE GESTIÓN DEL RIESGO Y CAMBIO CLIMÁTICO CON LAS ACCIONES DE REDUCCIÓN Y ADAPTACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO.	2.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00		10.00		10.00		10.00		10.00		10.00		100.00	40.00	0.80
8.	PROMOCIONAR Y DIFUNDIR LOS PROGRAMAS QUE DESARROLLA EL IDIGER QUE PERMITA LA EFECTIVIDAD DE LAS COMUNICACIONES	6.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00		10.00		10.00		10.00		10.00		10.00		100.00	40.00	2.40
9.	REALIZAR ACCIONES DE PROMOCIÓN DE LA GESTIÓN DEL RIESGO Y ADAPTACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO	2.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00		10.00		10.00		10.00		10.00		10.00		100.00	40.00	0.80
10.	DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES DE APOYO A LA SUPERVISIÓN DE LAS OBRAS DE MITIGACIÓN.	5.00	0.00	0.00	5.00	5.00	5.00	5.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00		10.00		10.00		10.00		10.00		10.00		100.00	40.00	2.00
11.	CONSTRUCCIÓN DE LAS OBRAS DE MITIGACIÓN DE RIESGOS Y ADAPTACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00		10.00		10.00		10.00		10.00		10.00		100.00	40.00	10.00
12.	INTERVENTORÍA PARA OBRAS DE MITIGACIÓN	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00		10.00		10.00		10.00		10.00		10.00		100.00	40.00	8.00
13.	DESARROLLAR LAS ACTIVIDADES PARA EL REASENTAMIENTO DE FAMILIAS.	6.00	0.00	0.00	5.00	5.00	5.00	5.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00		10.00		10.00		10.00		10.00		10.00		100.00	40.00	2.40
14.	COMPRA DE PREDIOS A FAMILIAS EN ALTO RIESGO NO MITIGABLE	10.00	0.00	0.00	5.00	5.00	5.00	5.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00		10.00		10.00		10.00		10.00		10.00		100.00	40.00	4.00
15.	DISEÑAR UN INSTRUMENTO FINANCIERO DE RETENCIÓN INTENCIONAL O TRANSFERENCIA DEL RIESGO, PARA CADA UNO DE LOS ESCENARIOS DEL RIESGO PRIORIZADOS EN BOGOTÁ D.C	2.00	0.00	0.00	5.00	5.00	5.00	5.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00		10.00		10.00		10.00		10.00		10.00		100.00	40.00	0.80
16.	COORDINAR LA IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN DE ACCIÓN DE ADAPTACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO DESDE LA NACIONALIDAD DEL IDIGER.	2.00	0.00	0.00	5.00	5.00	5.00	5.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00		10.00		10.00		10.00		10.00		10.00		100.00	40.00	0.80
17.	REALIZAR JORNADAS DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL	2.00																									100.00	40.00	0.80

Plan de Desarrollo UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA BOGOTÁ DEL SIGLO XXI 2020 - 2024

Programación y avance de las actividades de los proyectos de inversión - Vigencia 2021

01 BDPP-ACEP (ADMINISTRACION CENTRAL Y ESTABLECIMIENTOS PUBLICOS)

203 Instituto Distrital de Gestión de Riesgos y Cambio Climático

7557 30 Fortalecimiento de acciones para la reducción del riesgo y medidas de adaptación al cambio climático en Bogotá

ACTIVIDADES DEL PROYECTO (* - actividad congelada)	Pond Vert.	Ene		Feb		Mar		Abr		May		Jun		Jul		Ago		Sep		Oct		Nov		Dic		TOTAL		Avance		
		Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Actividad		
ORIENTADAS A EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO DE CAMBIOS CULTURALES ORGANIZACIONALES		0.00	0.00	5.00	5.00	5.00	5.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00		10.00		10.00		10.00		10.00		10.00						
18. PROPICIAR ESPACIOS DE ARTICULACIÓN EN SEGUIMIENTO	2.00	0.00	0.00	5.00	5.00	5.00	5.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00		10.00		10.00		10.00		10.00		10.00		100.00	40.00	0.80		
Total ponderación vertical		100.00																									TOTAL AVANCE DEL PROYECTO:		40.00	

Plan de Desarrollo UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA BOGOTÁ DEL SIGLO XXI 2020 - 2024

Programación y avance de las actividades de los proyectos de inversión - Vigencia 2021

01 BDPP-ACEP (ADMINISTRACION CENTRAL Y ESTABLECIMIENTOS PUBLICOS)
203 Instituto Distrital de Gestión de Riesgos y Cambio Climático
7558 19 Fortalecimiento y modernización de la gestión institucional del IDIGER en Bogotá

PLAN DE DESARROLLO: 6 Un Nuevo Contrato Social y Ambiental para la Bogotá del Siglo XXI
Propósito : 05 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente
Programa General : 56 Gestión Pública Efectiva

INVERSIONES				Millones de pesos 2021			
Banco Proyectos			Presupuesto Definitivo	Ejecución Vigencia			
Año	IPC	Valor					
0		\$0	\$0.00			\$0.00	
0		\$0	\$0.00			\$0.00	
0		\$0	\$0.00			\$0.00	
0		\$0	\$0.00			\$0.00	
0		\$0	\$0.00			\$0.00	
TOTAL		\$0	REGISTRADO en el Banco de Proyectos				

VIGENCIA: 2021 AVANCE A: 30/09/2021

ACTIVIDADES DEL PROYECTO (* - actividad congelada)	Pond Vert.	Ene		Feb		Mar		Abr		May		Jun		Jul		Ago		Sep		Oct		Nov		Dic		TOTAL		Avance Actividad
		Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	
1. ADQUIRIR BIENES Y DE SERVICIOS CON OPERADORES	10.00	8.00	8.00	8.00	8.00	9.00	9.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	9.00	8.00		9.00		8.00		8.00		9.00		9.00		100.00	50.00	5.00
2. REALIZAR ACTIVIDADES DE MEJORAMIENTO A LA INFRAESTRUCTURA DE LA ENTIDAD	5.00	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33		8.33		8.33		8.33		8.33		8.37		100.00	49.98	2.50
3. REALIZAR AJUSTES RAZONABLES DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA Y TECNOLÓGICA PARA MEJORAR EL SERVICIO AL CIUDADANO EN LA ENTIDAD	5.00	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33		8.33		8.33		8.33		8.33		8.37		100.00	49.98	2.50
4. ADELANTAR LOS PROCESOS ADMINISTRATIVOS DE LA PLANTA DE PERSONAL Y DEMÁS NOVEDADES DE TALENTO HUMANO.	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00	5.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00		10.00		10.00		10.00		10.00		15.00		100.00	35.00	1.75
5. ASEGURAR EL PAGO DE RIESGOS PROFESIONALES DE LOS COLABORADORES DE LA ENTIDAD QUE SE ENCUENTREN EN LOS NIVELES DE RIESGO IV Y V PARA GARANTIZAR SU COBERTURA ANTE ALGÚN ACCIDENTE LABORAL.	5.00	8.00	8.00	8.00	8.00	12.00	12.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00		8.00		8.00		8.00		8.00		8.00		100.00	52.00	2.60
6. ADMINISTRAR, SOPORTAR Y MANTENER LOS SERVICIOS DEL COMPUTO Y HERRAMIENTAS DE COLABORACIÓN POR DEMANDA.	3.30	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	7.00	8.33	7.00	8.33	7.00	8.33		8.33		8.34		8.34		8.34		8.34		100.00	45.99	1.52
7. BRINDAR Y MANTENER EL SERVICIO DE INFRAESTRUCTURA TECNOLÓGICA	3.30	8.33	7.00	8.33	7.00	8.33	7.00	8.33	5.00	8.33	5.00	8.33	5.00	8.33		8.33		8.33		8.33		8.33		8.37		100.00	36.00	1.19
8. ADMINISTRAR, SOPORTAR Y MANTENER LA MESA DE SERVICIOS TECNOLÓGICOS.	3.40	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	5.00	8.33	5.00	8.33	5.00	8.33		8.33		8.33		8.33		8.33		8.37		100.00	39.99	1.36
9. SEGUIMIENTO A METAS E INDICADORES ASOCIADOS A LOS OBJETIVOS ESTRATÉGICOS	5.00	10.00	10.00	10.00	10.00	5.00	5.00	25.00	25.00	5.00	5.00	5.00	5.00	10.00		5.00		5.00		10.00		5.00		5.00		100.00	60.00	3.00
10. REALIZAR LAS ACTIVIDADES PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL PROCESO DE GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO E INNOVACIÓN.	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	0.00	10.00	6.00	20.00		20.00		15.00		10.00		10.00		5.00		100.00	6.00	0.06
11. ASESORIAMIENTO A LA FORMULACIÓN DE RIESGOS Y MONITOREO A LAS GESTIÓN DE RIESGOS INSTITUCIONAL	1.00	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33		8.33		8.33		8.33		8.33		8.37		100.00	49.98	0.50
12. FORMULACIÓN Y SEGUIMIENTO AL PAAC Y MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN.	1.00	10.00	10.00	10.00	0.00	5.00	0.00	25.00	25.00	5.00	5.00	5.00	5.00	10.00		5.00		5.00		10.00		5.00		5.00		100.00	45.00	0.45
13. ASESORAMIENTO, ACOMPAÑAMIENTO Y SEGUIMIENTO A LOS PROCESOS EN LA FORMULACIÓN DE LA ESTRATEGIA DE LA POLÍTICA ANTITRÁMITES MIPG.	1.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	8.00	20.00		20.00		20.00		5.00		5.00		5.00		100.00	13.00	0.13
14. ASESORAMIENTO, ACOMPAÑAMIENTO Y SEGUIMIENTO A LOS PROCESOS EN LA FORMULACIÓN DE LA ESTRATEGIA DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA MIPG.	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	8.00	20.00		20.00		10.00		10.00		15.00		5.00		100.00	8.00	0.08
15. FORMULACIÓN Y SEGUIMIENTO A PLANES DE MEJORAMIENTO.	1.00	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33		8.33		8.33		8.33		8.33		8.37		100.00	49.98	0.50
16. SEGUIMIENTO A PLANES DE ACCIÓN Y PLANES ESTRATÉGICOS DECRETO 612 DE 2018	1.00	10.00	10.00	10.00	10.00	5.00	5.00	25.00	25.00	5.00	5.00	5.00	5.00	10.00		5.00		5.00		10.00		5.00		5.00		100.00	60.00	0.60
17. CUMPLIR CON EL PLAN DE ACCIÓN DENTRO DEL MARCO DE LAS FUNCIONES DE LA OFICINA ASESORA JURÍDICA EN LOS TEMAS RELACIONADOS CON LA ACTIVIDAD CONTRACTUAL, PREDIAL Y DE DEFENSA JUDICIAL DE LA ENTIDAD.	4.00	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33		8.33		8.33		8.33		8.33		8.37		100.00	49.98	2.00
18. EVALUAR DE MANERA INDEPENDIENTE Y OBJETIVA EL SISTEMA INSTITUCIONAL DE CONTROL INTERNO Y LA GESTIÓN INSTITUCIONAL EN EL MARCO DEL MIPG Y LOS ROLES DESIGNADOS POR LEY.	4.00	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33		8.33		8.33		8.33		8.33		8.37		100.00	49.98	2.00

Plan de Desarrollo UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA BOGOTÁ DEL SIGLO XXI 2020 - 2024

Programación y avance de las actividades de los proyectos de inversión - Vigencia 2021

01 BDPP-ACEP (ADMINISTRACION CENTRAL Y ESTABLECIMIENTOS PUBLICOS)

203 Instituto Distrital de Gestión de Riesgos y Cambio Climático

7558 19 Fortalecimiento y modernización de la gestión institucional del IDIGER en Bogotá

ACTIVIDADES DEL PROYECTO (* - actividad congelada)	Pond Vert.	Ene		Feb		Mar		Abr		May		Jun		Jul		Ago		Sep		Oct		Nov		Dic		TOTAL		Avance
		Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Actividad
19. RECEPCIONAR, RADICAR Y TRAMITAR LAS COMUNICACIONES OFICIALES EXTERNAS RECIBIDAS Y EXTERNAS ENVIADAS DE LA ENTIDAD	5.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00		8.00		8.00		8.00		8.00		8.00		100.00	52.00	2.60
20. IMPLEMENTAR Y HACER SEGUIMIENTO A LOS PLANES PGD Y PINAR	5.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	9.00		9.00		9.00		9.00		8.00		8.00		100.00	48.00	2.40
21. GESTIONAR ALIANZAS ESTRATÉGICAS PARA OBTENER RECURSOS FINANCIEROS, TÉCNICOS, TECNOLÓGICOS PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA MISIÓN INSTITUCIONAL	10.00	9.00	9.00	11.00	11.00	8.00	8.00	10.00	10.00	7.00	12.00	7.00	7.00	9.00		9.00		8.00		9.00		4.00		9.00		100.00	57.00	5.70
22. PROMOCIONAR Y DIFUNDIR LOS PROGRAMAS QUE DESARROLLA EL IDIGER.	5.00	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33		8.33		8.33		8.33		8.33		8.37		100.00	49.98	2.50
23. DESARROLLAR E IMPLEMENTAR CAMPAÑAS DE COMUNICACIÓN ACERCA DE GESTIÓN DE RIESGOS Y CRISIS CLIMÁTICA.	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	25.00	0.00		20.00		10.00		30.00		0.00		0.00		100.00	50.00	2.50
24. DISEÑAR Y PROMOVER LOS PROTOCOLOS DE ATENCIÓN DE LOS DIFERENTES CANALES Y TEMAS RELACIONADOS CON SERVICIO A LA CIUDADANÍA (CAPACITACIONES, O SOCIALIZACIONES)	2.50	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33		8.33		8.33		8.33		8.33		8.37		100.00	49.98	1.25
25. MANTENER INFORMADAS A LAS ÁREAS EN EL ESTADO DE LAS PQRS DE LA ENTIDAD PARA EL CUMPLIMIENTO DE LOS TÉRMINOS	2.50	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33		8.33		8.33		8.33		8.33		8.37		100.00	49.98	1.25
26. REALIZAR LA ENCUESTA Y EL ANÁLISIS DE PERCEPCIÓN Y LA SATISFACCIÓN DE LOS CIUDADANOS FRENTE A LOS TRAMITES, SERVICIOS Y PRODUCTOS GENERADOS POR LA ENTIDAD	2.50	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33		8.33		8.33		8.33		8.33		8.37		100.00	49.98	1.25
27. MEJORAR LOS CANALES DE ATENCIÓN AL CIUDADANO.	2.50	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33		8.33		8.33		8.33		8.33		8.37		100.00	49.98	1.25
Total ponderación vertical		100.00																						TOTAL AVANCE DEL PROYECTO:		48.43		

Plan de Desarrollo UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA BOGOTÁ DEL SIGLO XXI 2020 - 2024

Programación y avance de las actividades de los proyectos de inversión - Vigencia 2021

01 BDPP-ACEP (ADMINISTRACION CENTRAL Y ESTABLECIMIENTOS PUBLICOS)
203 Instituto Distrital de Gestión de Riesgos y Cambio Climático
7559 17 Fortalecimiento al Manejo de Emergencias, Calamidades y/o Desastres para Bogotá

PLAN DE DESARROLLO: 6 Un Nuevo Contrato Social y Ambiental para la Bogotá del Siglo XXI
Propósito : 02 Cambiar nuestros hábitos de vida para reverdecer a Bogotá y adaptarnos y mitigar la crisis climática
Programa General : 30 Eficiencia en la atención de emergencias

INVERSIONES						Millones de pesos 2021					
Banco Proyectos			Presupuesto Definitivo			Ejecución Vigencia					
Año	IPC	Valor									
0		\$0			\$0.00			\$0.00			
0		\$0			\$0.00			\$0.00			
0		\$0			\$0.00			\$0.00			
0		\$0			\$0.00			\$0.00			
0		\$0			\$0.00			\$0.00			
TOTAL		\$0	REGISTRADO en el Banco de Proyectos								

VIGENCIA: 2021 AVANCE A: 30/09/2021

ACTIVIDADES DEL PROYECTO (* - actividad congelada)		Pond Vert.	Ene		Feb		Mar		Abr		May		Jun		Jul		Ago		Sep		Oct		Nov		Dic		TOTAL		Avance Actividad
			Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	
1.	PROMOVER LA ELABORACIÓN DE LA ESTRATEGIA INSTITUCIONAL DE RESPUESTA-EIR EN 30 ENTIDADES DEL SDGR-CC	8.00	0.00	0.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	10.00	10.00	10.00	10.00	11.00		11.00		11.00		11.00		11.00		10.00		100.00	35.00	2.80
2.	SOCIALIZACIÓN DE LA ESTRATEGIA DISTRITAL PARA LA RESPUESTA A PARTIR DE LA ELABORACIÓN DE LAS ESTRATEGIA INSTITUCIONAL DE RESPUESTA-EIR	5.00	0.00	0.00	10.00	10.00	12.00	12.00	11.00	11.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00		9.00		8.00		8.00		6.00		6.00		100.00	53.00	2.65
3.	BRINDAR ASESORÍA A LAS ENTIDADES DEL SDGR-CC FRENTE ACTUALIZACIÓN Y FORMULACIÓN DE INSTRUMENTOS ASOCIADOS AL MANEJO DE EMERGENCIAS Y DESASTRES	5.00	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33		8.33		8.33		8.33		8.33		8.37		100.00	49.98	2.50
4.	ACTUALIZACIÓN LA ESTRATEGIA DISTRITAL DE RESPUESTA A EMERGENCIAS	4.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	10.00	13.00	10.00	13.00	10.00	13.00		13.00		13.00		13.00		7.00		5.00		100.00	30.00	1.35
5.	PRESENTACIÓN DE ESTUDIOS DE CASO EN LA MESAS DE TRABAJO PARA EN MANEJO DE EMERGENCIAS Y DESASTRES MENSUALES.	2.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00		9.00		9.00		9.00		8.00		5.00		100.00	51.00	1.02
6.	ACTUALIZAR LOS SISTEMAS DE INFORMACIÓN PARA EL MANEJO DE EMERGENCIAS Y DESASTRES SEGÚN NECESIDADES DE LA SUBDIRECCIÓN PARA EL MANEJO DE EMERGENCIAS Y DESAASTRES.	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	5.00	0.00	0.00	10.00	15.00	0.00	0.00	25.00		25.00		30.00		0.00		0.00		0.00		100.00	20.00	0.10
7.	FORMULAR PLANES DE EMERGENCIA Y CONTINGENCIA POR FENÓMENOS CLIMÁTICOS Y DE ACTIVIDADES SOCIALES	3.00	0.00	0.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00		9.00		10.00		9.00		9.00		9.00		100.00	45.00	1.35
8.	ELABORACIÓN DE GUÍAS, METODOLOGÍAS Y DEMÁS DOCUMENTOS QUE PERMITAN EL FORTALECIMIENTO DEL SISTEMA DISTRITAL DE GESTIÓN DE RIESGOS Y CAMBIO CLIMÁTICO.	3.00	0.00	0.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00		9.00		10.00		9.00		9.00		9.00		100.00	45.00	1.35
9.	ELABORAR UN DOCUMENTO CON LINEAMIENTOS PARA LA FORMULACIÓN DE UN PLAN DE ACCIÓN PARA LA RECUPERACIÓN ANTE UN EVENTO DE GRAN MAGNITUD. (	2.50	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	0.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00		10.00		10.00		10.00		10.00		10.00		100.00	30.00	0.75
10.	ELABORAR DOCUMENTO DIAGNÓSTICO DE LA CAPACIDAD DE RESPUESTA DEL SDGR-CC	2.50	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	18.00	10.00		10.00		10.00		10.00		10.00		10.00		100.00	48.00	1.20
11.	ELABORAR PROTOCOLOS DE EVACUACIÓN POR FENÓMENO AMENAZANTE EN ARTICULACIÓN CON LOS SISTEMAS DE ALERTA Y LA EDRE	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	0.00	15.00	10.00	15.00	10.00	15.00		15.00		10.00		10.00		7.00		3.00		100.00	20.00	0.40
12.	PROMOVER LA INTEGRACIÓN DE LOS SISTEMAS DE ALERTA CON LAS COMUNIDADES EN RIESGO	2.00	5.00	5.00	5.00	5.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00		9.00		9.00		9.00		9.00		9.00		100.00	46.00	0.92
13.	CAPACITAR EN RESPUESTA A EMERGENCIAS A INSTITUCIONES Y COMUNIDADES	5.00	3.90	3.90	6.60	6.60	7.10	7.10	7.90	7.90	7.90	7.90	7.90	7.90	7.90		7.40		7.00		10.00		13.20		13.20		100.00	41.30	2.07
14.	CREACIÓN Y FORTALECIMIENTO DE COMITÉS DE AYUDA MUTUA	2.00	3.90	3.90	6.60	6.60	7.10	7.10	7.90	7.90	7.90	7.90	7.90	7.90	7.90		7.40		7.00		10.00		13.20		13.20		100.00	41.30	0.83
15.	REALIZAR CAPACITACIONES ESPECIALIZADAS PARA LAS ENTIDADES DEL SDGR-CC, EN SERVICIOS Y FUNCIONES DE RESPUESTA	5.00	3.90	3.90	6.60	6.60	7.10	7.10	7.90	7.90	7.90	7.90	7.90	7.90	7.90		7.40		7.00		10.00		13.20		13.20		100.00	41.30	2.07
16.	DISEÑAR CONTENIDOS Y HERRAMIENTAS PEDAGÓGICAS PARA CAPACITAR Y ENTRENAR PERSONAS, ORGANIZACIONES E INSTITUCIONES	2.00	3.90	3.90	6.60	6.60	7.10	7.10	7.90	7.90	7.90	7.90	7.90	7.90	7.90		7.40		7.00		10.00		13.20		13.20		100.00	41.30	0.83
17.	DIVULGAR Y PROMOCIONAR LAS ACTIVIDADES DE	2.00																									100.00	41.30	0.83

Plan de Desarrollo UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA BOGOTÁ DEL SIGLO XXI 2020 - 2024

Programación y avance de las actividades de los proyectos de inversión - Vigencia 2021

01 BDPP-ACEP (ADMINISTRACION CENTRAL Y ESTABLECIMIENTOS PUBLICOS)

203 Instituto Distrital de Gestión de Riesgos y Cambio Climático

7559 17 Fortalecimiento al Manejo de Emergencias, Calamidades y/o Desastres para Bogotá

ACTIVIDADES DEL PROYECTO (* - actividad congelada)	Pond Vert.	Ene		Feb		Mar		Abr		May		Jun		Jul		Ago		Sep		Oct		Nov		Dic		TOTAL		Avance
		Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Actividad
CAPACITACIÓN, ENTRENAMIENTO, CURSOS, HERRAMIENTAS PEDAGOGICAS Y SIMULACROS		3.90	3.90	6.60	6.60	7.10	7.10	7.90	7.90	7.90	7.90	7.90	7.90	7.90		7.40		7.00		10.00		13.20		13.20				
18. REVISAR Y EVALUAR PLANES DE EMERGENCIA Y CONTINGENCIA PARA LAS ACTIVIDADES DE AGLOMERACIONES DE PÚBLICO	4.00	3.90	3.90	6.60	6.60	7.10	7.10	7.90	7.90	7.90	7.90	7.90	7.90	7.90		7.40		7.00		10.00		13.20		13.20		100.00	41.30	1.65
19. REVISAR Y EVALUAR PLANES DE EMERGENCIA Y CONTINGENCIA PARA LOS PARQUES DE DIVERSIONES, ATRACCIONES Y DISPOSITIVOS DE ENTRETENIMIENTO	4.00	3.90	3.90	6.60	6.60	7.10	7.10	7.90	7.90	7.90	7.90	7.90	7.90	7.90		7.40		7.00		10.00		13.20		13.20		100.00	41.30	1.65
20. REALIZAR VISITAS DE VERIFICACIÓN A LOS SISTEMAS DE TRANSPORTE VERTICAL Y PUERTAS ELÉCTRICAS	4.00	3.90	1.00	6.60	0.00	7.10	2.53	7.90	7.30	7.90	5.30	7.90	9.40	7.90		7.40		7.00		10.00		13.20		13.20		100.00	25.53	1.02
21. GARANTIZAR INMUEBLE DE ACUERDO CON LAS NECESIDADES FUNCIONAMIENTO DEL CENTRO DE RESERVA	4.00	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33		8.33		8.33		8.33		8.33		8.37		100.00	49.98	2.00
22. OPERAR LOS SERVICIOS Y FUNCIONES DE RESPUESTA A EMERGENCIAS SEGÚN ESTRATEGIA DISTRITAL DE RESPUESTA A EMERGENCIAS	4.00	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33		8.33		8.33		8.33		8.33		8.37		100.00	49.98	2.00
23. OPERAR LA CITEL DE IDIGER Y SU INTEGRACIÓN CON LA RED DISTRITAL DE COMUNICACIONES DE EMERGENCIAS	4.00	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33		8.33		8.33		8.33		8.33		8.37		100.00	49.98	2.00
24. GARANTIZAR ESPACIOS PARA INSTALACIÓN DE 3 ANTENAS REPETIDORAS DE IDIGER	2.00	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33		8.33		8.33		8.33		8.33		8.37		100.00	49.98	1.00
25. ENTREGAR SUMINISTROS Y/O APOYO CON SERVICIOS Y PRESTAR EQUIPOS A LAS ENTIDADES DEL SDGR-CC PARA LA ATENCIÓN DE SITUACIONES DE EMERGENCIAS, CALAMIDAD O DESASTRE O ACTIVIDADES DE GESTIÓN DE RIESGOS	4.00	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33		8.33		8.33		8.33		8.33		8.37		100.00	49.98	2.00
26. CARACTERIZAR A LAS FAMILIAS AFECTADAS EN LOS EVENTOS DE EMERGENCIA QUE ASÍ SE REQUIERAN Y LA VISITA SOCIAL DE VERIFICACIÓN Y SEGUIMIENTO AL TRASLADO	4.00	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33		8.33		8.33		8.33		8.33		8.37		100.00	49.98	2.00
27. ENTREGAR AYUDAS HUMANITARIAS DE CARÁCTER PECUNIARIO- AHCP, SEGÚN LA NORMATIVIDAD Y PROCEDIMIENTOS VIGENTES.	4.00	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33		8.33		8.33		8.33		8.33		8.37		100.00	49.98	2.00
28. ENTREGA DE AYUDAS HUMANITARIAS EN ESPECIE A LAS FAMILIAS AFECTADAS EN SITUACIONES DE EMERGENCIA, CALAMIDAD Y/O DESASTRE.	4.00	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33		8.33		8.33		8.33		8.33		8.37		100.00	49.98	2.00
29. ADQUIRIR AYUDAS HUMANITARIAS EN ESPECIE A LA POBLACION AFECTADA EN SITUACIONES DE EMERGENCIA, CALAMIDAD O DESASTRE.	2.00	0.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	20.00	20.00	0.00	0.00	30.00	30.00	0.00		30.00		0.00		10.00		0.00		0.00		100.00	50.00	1.00
Total ponderación vertical		100.00		TOTAL AVANCE DEL PROYECTO:																								43.32

Plan de Desarrollo UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA BOGOTÁ DEL SIGLO XXI 2020 - 2024

Programación y avance de las actividades de los proyectos de inversión - Vigencia 2021

01 BDPP-ACEP (ADMINISTRACION CENTRAL Y ESTABLECIMIENTOS PUBLICOS)
203 Instituto Distrital de Gestión de Riesgos y Cambio Climático
7566 25 Fortalecimiento del Conocimiento del Riesgo de Desastres y Efectos del Cambio Climático en Bogotá

PLAN DE DESARROLLO: 6 Un Nuevo Contrato Social y Ambiental para la Bogotá del Siglo XXI
Propósito : 05 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente
Programa General : 53 Información para la toma de decisiones

INVERSIONES				Millones de pesos 2021				
Año	Banco	Proyectos	IPC	Valor	Presupuesto Definitivo		Ejecución Vigencia	
0				\$0		\$0.00		\$0.00
0				\$0		\$0.00		\$0.00
0				\$0		\$0.00		\$0.00
0				\$0		\$0.00		\$0.00
0				\$0		\$0.00		\$0.00
TOTAL				\$0	REGISTRADO en el Banco de Proyectos			

VIGENCIA: 2021 AVANCE A: 30/09/2021

ACTIVIDADES DEL PROYECTO (* - actividad congelada)	Pond Vert.	Ene		Feb		Mar		Abr		May		Jun		Jul		Ago		Sep		Oct		Nov		Dic		TOTAL		Avance Actividad
		Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	
1. IDENTIFICAR, COMPILAR Y PUBLICAR LA INFORMACIÓN DE ESCENARIOS DE RIESGO ASOCIADOS A LOS FENÓMENOS AMENAZANTES CON INFORMACIÓN A NIVEL DE CIUDAD Y A NIVEL DE LOCALIDAD.	7.00	7.00	7.00	7.00	7.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	9.00		9.00		9.00		9.00		9.00		9.00		100.00	46.00	3.22
2. ESTANDARIZAR LOS PROCEDIMIENTOS PARA LA CORRECTA DOCUMENTACIÓN DE ESCENARIOS DE RIESGO A NIVEL DE CIUDAD Y A NIVEL DE LOCALIDAD.	3.00	6.00	0.00	6.00	0.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	0.00	10.00	0.00	10.00		10.00		10.00		10.00		10.00		10.00		100.00	12.00	0.36
3. DESARROLLAR ACCIONES QUE PERMITAN VISIBILIZAR ESCENARIOS DE RIESGO DE MANERA GEOGRÁFICA A NIVEL DE CIUDAD Y A NIVEL DE LOCALIDAD.	3.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00		8.00		9.00		9.00		9.00		9.00		100.00	48.00	1.44
4. ACTUALIZAR LOS COMPONENTES DE ESCENARIOS DE RIESGO DEL SISTEMA DE INFORMACIÓN PARA LA GESTIÓN DE RIESGOS Y CAMBIO CLIMÁTICO -SIRE.	3.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00		8.00		9.00		9.00		9.00		9.00		100.00	48.00	1.44
5. LEVANTAR LA INFORMACIÓN, ACTUALIZAR LA ESTRUCTURA DE LAS CAPAS GEOGRÁFICAS (SI ESTA ES REQUERIDA), INGRESAR LA INFORMACIÓN EN LA BASE DE DATOS GEOGRÁFICOS Y PUBLICAR LA INFORMACIÓN.	4.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00		8.00		8.00		8.00		10.00		10.00		100.00	48.00	1.92
6. REALIZAR ESTUDIOS DETALLADOS DE AMENAZA Y RIESGO PARA DIFERENTES FENÓMENOS AMENAZANTES.	15.00	10.00	10.00	5.00	1.00	10.00	1.00	5.00	1.00	5.00	1.00	10.00	1.00	10.00		10.00		10.00		10.00		10.00		5.00		100.00	15.00	2.25
7. FORMULAR, CONTRATAR Y HACER SEGUIMIENTO A LOS ESTUDIOS Y CONVENIOS, REALIZADOS POR LA SUBDIRECCIÓN DE ANÁLISIS DE RIESGOS Y EFECTOS DEL CAMBIO CLIMÁTICO.	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	7.00	5.00	7.00	3.00	7.00	5.00	7.00		7.00		10.00		15.00		5.00		5.00		100.00	43.00	4.30
8. ELABORAR CONCEPTOS TÉCNICOS DE LEGALIZACIÓN Y REGULARIZACIÓN	2.00	0.00	0.00	4.00	4.00	6.00	2.00	10.00	10.00	10.00	12.00	10.00	14.00	10.00		10.00		10.00		10.00		10.00		10.00		100.00	42.00	0.84
9. ELABORAR CONCEPTOS TÉCNICOS DE ACTUALIZACIÓN.	1.00	7.00	0.00	8.00	0.00	8.00	0.00	8.00	16.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00		9.00		9.00		9.00		9.00		9.00		100.00	32.00	0.32
10. ELABORAR CONCEPTOS TÉCNICOS DE PLANES PARCIALES	1.00	5.00	0.00	5.00	0.00	5.00	5.00	5.00	10.00	10.00	20.00	10.00	30.00	10.00		10.00		10.00		10.00		10.00		10.00		100.00	65.00	0.65
11. ELABORAR CONCEPTOS TÉCNICOS PARA PROYECTOS URBANÍSTICOS	2.00	9.00	8.57	5.00	5.71	9.00	8.57	9.00	5.71	9.00	17.14	9.00	8.57	9.00		9.00		9.00		9.00		9.00		5.00		100.00	54.27	1.09
12. ELABORAR DIAGNÓSTICOS TÉCNICOS PARA EVALUACION DE SITUACIONES DE EMERGENCIA, CALAMIDAD, DESASTRE Y POR PETICIONES PARTICULARES	16.00	7.50	7.19	7.50	4.44	7.50	6.94	7.50	6.88	10.00	7.00	10.00	8.13	7.50		7.50		7.50		7.50		10.00		10.00		100.00	40.58	6.49
13. ELABORAR CERTIFICACIONES DE RIESGO A PARTIR DE LA INFORMACIÓN EXISTENTE EN LOS DOCUMENTOS EMITIDOS POR EL IDIGER Y DE LA INFORMACIÓN DE OTRAS ENTIDADES.	11.00	6.00	5.00	6.00	4.00	6.00	9.00	6.00	5.00	8.00	9.00	8.00	8.00	10.00		10.00		10.00		10.00		10.00		10.00		100.00	40.00	4.40
14. ELABORAR CONCEPTOS TÉCNICOS PARA PROYECTOS PÚBLICOS Y DE PRONUNCIAMIENTOS PARA LOS MISMO	4.00	6.00	15.00	7.00	16.00	7.00	16.00	8.00	10.00	8.00	8.00	8.00	6.00	8.00		9.00		9.00		10.00		10.00		10.00		100.00	71.00	2.84
15. ELABORAR CONCEPTOS TÉCNICOS DE AMENAZA RUINA.	3.00	5.00	0.00	6.00	6.00	6.00	14.00	7.00	16.00	7.00	10.00	7.00	20.00	10.00		10.00		10.00		10.00		10.00		12.00		100.00	66.00	1.98
16. PROCESAMIENTO DE DATOS PARA LA ELABORACIÓN DE INFORMES CON INFORMACIÓN OPORTUNA PARA LA PUBLICACIÓN DE REPORTES EN LOS APLICATIVOS SAB	15.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00		10.00		10.00		10.00		10.00		10.00		100.00	40.00	6.00

Plan de Desarrollo UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA BOGOTÁ DEL SIGLO XXI 2020 - 2024

Programación y avance de las actividades de los proyectos de inversión - Vigencia 2021

01 BDPP-ACEP (ADMINISTRACION CENTRAL Y ESTABLECIMIENTOS PUBLICOS)

203 Instituto Distrital de Gestión de Riesgos y Cambio Climático


7566 25 Fortalecimiento del Conocimiento del Riesgo de Desastres y Efectos del Cambio Climático en Bogotá

ACTIVIDADES DEL PROYECTO (* - actividad congelada)	Pond Vert.	Ene		Feb		Mar		Abr		May		Jun		Jul		Ago		Sep		Oct		Nov		Dic		TOTAL		Avance	
		Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Actividad	
		TOTAL AVANCE DEL PROYECTO:																										39.54	
Total ponderación vertical		100.00																											

203 - Instituto Distrital de Gestión de Riesgos y Cambio Climático

Proyecto de inversión

7557 Fortalecimiento de acciones para la reducción del riesgo y medidas de adaptación al cambio climático en Bogotá




Mes	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
Programado	1.15	3.75	11.15	20.00	30.00	40.00	50.00	60.00	70.00	80.00	90.00	100.00
Ejecutado	1.15	3.75	11.15	20.00	30.00	40.00						

203 - Instituto Distrital de Gestión de Riesgos y Cambio Climático

Proyecto de inversión

7558 Fortalecimiento y modernización de la gestión institucional del IDIGER en Bogotá




Mes	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
Programado	7.45	15.05	23.55	32.59	39.99	48.79	57.29	66.54	74.94	84.59	91.98	100.00
Ejecutado	7.40	14.86	23.51	32.30	39.83	48.43						

203 - Instituto Distrital de Gestión de Riesgos y Cambio Climático

Proyecto de inversión

7559 Fortalecimiento al Manejo de Emergencias, Calamidades y/o Desastres para Bogotá




Mes	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
Programado	4.27	10.93	18.26	26.79	35.55	44.87	53.78	63.11	71.66	81.04	90.67	100.00
Ejecutado	4.15	10.35	17.23	25.53	33.98	43.32						

203 - Instituto Distrital de Gestión de Riesgos y Cambio Climático

Proyecto de inversión

7566 Fortalecimiento del Conocimiento del Riesgo de Desastres y Efectos del Cambio Climático en Bogotá



Mes	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
Programado	7.27	13.87	21.41	28.05	36.11	45.04	53.95	62.91	72.23	82.09	91.43	100.00
Ejecutado	7.01	12.37	19.23	25.27	32.18	39.54						

Programación y avance de las actividades de los proyectos de inversión - Vigencia 2021

INVERSIONES			Millones de pesos 2021	
Año	Banco IPC	Proyectos Valor	Presupuesto Definitivo	Ejecución Vigencia
0		\$0	\$0.00	\$0.00
0		\$0	\$0.00	\$0.00
0		\$0	\$0.00	\$0.00
0		\$0	\$0.00	\$0.00
0		\$0	\$0.00	\$0.00
TOTAL		\$0	REGISTRADO en el Banco de Proyectos	

TOTAL AVANCE DEL PROYECTO:	28.26

Plan de Desarrollo UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA BOGOTÁ DEL SIGLO XXI 2020 - 2024

Programación y avance de las actividades de los proyectos de inversión - Vigencia 2021

01 BDPP-ACEP (ADMINISTRACION CENTRAL Y ESTABLECIMIENTOS PUBLICOS)
204 Instituto de Desarrollo Urbano
7761 41 Infraestructura para espacio público y áreas verdes de la ciudad

PLAN DE DESARROLLO: 6 Un Nuevo Contrato Social y Ambiental para la Bogotá del Siglo XXI
Propósito : 02 Cambiar nuestros hábitos de vida para reverdecer a Bogotá y adaptarnos y mitigar la crisis climática
Programa General : 33 Más árboles y más y mejor espacio público

INVERSIONES				Millones de pesos 2021				
Año	Banco	Proyectos	IPC	Valor	Presupuesto Definitivo		Ejecución Vigencia	
0				\$0		\$0.00		\$0.00
0				\$0		\$0.00		\$0.00
0				\$0		\$0.00		\$0.00
0				\$0		\$0.00		\$0.00
0				\$0		\$0.00		\$0.00
TOTAL				\$0	REGISTRADO en el Banco de Proyectos			

VIGENCIA: 2021 AVANCE A: 30/09/2021

ACTIVIDADES DEL PROYECTO (* - actividad congelada)	Pond Vert.	Ene		Feb		Mar		Abr		May		Jun		Jul		Ago		Sep		Oct		Nov		Dic		TOTAL		Avance		
		Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Actividad		
1. CONSTRUCCIÓN DE ESPACIO PUBLICO, PUENTES PEATONALES ETC	0.00																													
1.1 PROCESO DE CONTRATACIÓN	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	10.00		10.00		10.00		10.00		15.00		25.00		100.00	20.00	1.00		
1.2 EJECUCIÓN	30.00	0.00	0.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	10.00		10.00		10.00		10.00		10.00		25.00		100.00	25.00	7.50		
1.3 LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO	1.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00		10.00		10.00		10.00		5.00		15.00		100.00	40.00	0.40		
2. REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO DE ESPACIO PUBLICO, PUENTES PEATONALES ETC	0.00																													
2.1 PROCESO DE CONTRATACIÓN	4.00	0.00	0.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	10.00	10.00	10.00		10.00		10.00		15.00		15.00		15.00		100.00	25.00	1.00		
2.2 EJECUCIÓN	22.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	10.00	20.00	20.00	30.00	30.00	10.00	10.00	15.00		15.00		0.00		0.00		0.00		0.00		100.00	70.00	15.40		
2.3 LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO	1.00	5.00	5.00	5.00	5.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	5.00		5.00		10.00		10.00		10.00		10.00		100.00	50.00	0.50		
3. ESTUDIOS Y DISEÑOS	0.00																													
3.1 PROCESO DE CONTRATACIÓN	2.00	0.00	0.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	10.00	10.00	10.00		10.00		10.00		10.00		10.00		20.00		100.00	30.00	0.60		
3.2 EJECUCIÓN	15.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	10.00		10.00		15.00		15.00		15.00		5.00		100.00	30.00	4.50		
3.3 LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO	1.00	5.00	5.00	5.00	5.00	10.00	10.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00		10.00		10.00		20.00		10.00		10.00		100.00	35.00	0.35		
4. ADQUISICIÓN DE PREDIOS	0.00																													
4.1 ELABORACIÓN DE REGISTROS TOPOGRÁFICOS Y AVALÚOS	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	20.00	20.00		20.00		20.00		20.00		0.00		0.00		100.00	20.00	0.20		
4.2 PROMESAS DE COMPRAVENTA Y ENTREGA DE PREDIOS	15.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	10.00	10.00	10.00		10.00		20.00		10.00		5.00		10.00		100.00	35.00	5.25		
4.3 ACOMPAÑAMIENTO SOCIAL Y PAGO DE COMPENSACIONES	3.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	10.00	10.00	5.00	5.00	10.00		5.00		20.00		10.00		10.00		10.00		100.00	35.00	1.05		
Total ponderación vertical		100.00		TOTAL AVANCE DEL PROYECTO:																									37.75	

Plan de Desarrollo UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA BOGOTÁ DEL SIGLO XXI 2020 - 2024

Programación y avance de las actividades de los proyectos de inversión - Vigencia 2021

01 BDPP-ACEP (ADMINISTRACION CENTRAL Y ESTABLECIMIENTOS PUBLICOS)

204 Instituto de Desarrollo Urbano

7763 45 Construcción de vías y cicloinfraestructura para la movilidad sostenible

PLAN DE DESARROLLO: 6 Un Nuevo Contrato Social y Ambiental para la Bogotá del Siglo XXI

Propósito : 04 Hacer de Bogotá Región un modelo de movilidad multimodal, incluyente y sostenible

Programa General : 49 Movilidad segura, sostenible y accesible

INVERSIONES				Millones de pesos 2021				
Año	Banco	Proyectos	IPC	Valor	Presupuesto Definitivo		Ejecución Vigencia	
0				\$0		\$0.00		\$0.00
0				\$0		\$0.00		\$0.00
0				\$0		\$0.00		\$0.00
0				\$0		\$0.00		\$0.00
0				\$0		\$0.00		\$0.00
TOTAL				\$0	REGISTRADO en el Banco de Proyectos			

VIGENCIA: 2021

AVANCE A: 30/09/2021

ACTIVIDADES DEL PROYECTO (* - actividad congelada)	Pond Vert.	Ene		Feb		Mar		Abr		May		Jun		Jul		Ago		Sep		Oct		Nov		Dic		TOTAL		Avance Actividad
		Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	
1. CONSTRUCCIÓN DE VÍAS, INTERSECCIONES, PUENTES VEHICULARES Y CICLOINFRAESTRUCTURA	0.00																											
1.1 PROCESO DE CONTRATACIÓN	5.00	0.00	0.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00		5.00		10.00		20.00		20.00		15.00		100.00	25.00	1.25
1.2 EJECUCIÓN	40.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00		10.00		10.00		10.00		10.00		10.00		100.00	40.00	16.00
1.3 LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO	1.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00		10.00		10.00		10.00		10.00		10.00		100.00	40.00	0.40
2. ESTUDIOS Y DISEÑOS	0.00																											
2.1 PROCESO DE CONTRATACIÓN	4.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	10.00	10.00	10.00	0.00	10.00		10.00		10.00		10.00		10.00		10.00		100.00	30.00	1.20
2.2 EJECUCIÓN	20.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00		10.00		10.00		10.00		10.00		10.00		100.00	40.00	8.00
2.3 LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO	1.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00		10.00		10.00		10.00		10.00		10.00		100.00	40.00	0.40
3. ADQUISICIÓN DE PREDIOS	0.00																											
3.1 ELABORACIÓN DE REGISTROS TOPOGRÁFICOS Y AVALÚOS	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	20.00	20.00		20.00		20.00		20.00		0.00		0.00		100.00	20.00	0.60
3.2 PROMESAS DE COMPRAVENTA Y ENTREGA DE PREDIOS	18.00	0.00	0.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00		10.00		10.00		10.00		10.00		30.00		100.00	25.00	4.50
3.3 ACOMPAÑAMIENTO SOCIAL Y PAGO DE COMPENSACIONES	6.00	0.00	0.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00		10.00		10.00		10.00		10.00		15.00		100.00	35.00	2.10
4. PAGO DE SENTENCIAS E INDEMNIZACIONES	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00		20.00		20.00		0.00		20.00		20.00		100.00	0.00	0.00
Total ponderación vertical		100.00																						TOTAL AVANCE DEL PROYECTO:		34.45		

Plan de Desarrollo UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA BOGOTÁ DEL SIGLO XXI 2020 - 2024

Programación y avance de las actividades de los proyectos de inversión - Vigencia 2021

01 BDPP-ACEP (ADMINISTRACION CENTRAL Y ESTABLECIMIENTOS PUBLICOS)

204 Instituto de Desarrollo Urbano

7779 22 Conservación de vías y cicloinfraestructura para la movilidad sostenible

PLAN DE DESARROLLO: 6 Un Nuevo Contrato Social y Ambiental para la Bogotá del Siglo XXI

Propósito : 04 Hacer de Bogotá Región un modelo de movilidad multimodal, incluyente y sostenible

Programa General : 49 Movilidad segura, sostenible y accesible

INVERSIONES			Millones de pesos 2021			
Banco Proyectos			Presupuesto Definitivo		Ejecución Vigencia	
Año	IPC	Valor				
0		\$0		\$0.00		\$0.00
0		\$0		\$0.00		\$0.00
0		\$0		\$0.00		\$0.00
0		\$0		\$0.00		\$0.00
0		\$0		\$0.00		\$0.00
TOTAL		\$0	REGISTRADO en el Banco de Proyectos			

VIGENCIA: 2021 AVANCE A: 30/09/2021

ACTIVIDADES DEL PROYECTO (* - actividad congelada)	Pond Vert.	Ene		Feb		Mar		Abr		May		Jun		Jul		Ago		Sep		Oct		Nov		Dic		TOTAL		Avance			
		Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Actividad			
1. CONSERVACIÓN DE VÍAS, INTERSECCIONES, PUENTES VEHICULARES Y CICLOINFRAESTRUCTURA	0.00																														
1.1 PROCESO DE CONTRATACIÓN	10.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00		10.00		10.00		10.00		10.00		10.00		100.00	40.00	4.00			
1.2 EJECUCIÓN	70.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00		10.00		10.00		10.00		10.00		10.00		100.00	40.00	28.00			
2. ESTUDIOS Y DISEÑOS	0.00																														
2.1 PROCESO DE CONTRATACIÓN	2.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00		10.00		10.00		10.00		10.00		10.00		100.00	40.00	0.80			
2.2 EJECUCIÓN	16.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00		10.00		10.00		10.00		10.00		10.00		100.00	40.00	6.40			
2.3 LIQUIDACIÓN DE CONTRATOS	2.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00		10.00		10.00		10.00		10.00		10.00		100.00	40.00	0.80			
Total ponderación vertical		100.00																										TOTAL AVANCE DEL PROYECTO:		40.00	

Plan de Desarrollo UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA BOGOTÁ DEL SIGLO XXI 2020 - 2024

Programación y avance de las actividades de los proyectos de inversión - Vigencia 2021

01 BDPP-ACEP (ADMINISTRACION CENTRAL Y ESTABLECIMIENTOS PUBLICOS)

204 Instituto de Desarrollo Urbano

7782 41 Infraestructura para el Sistema Integrado de Transporte Público Sostenible

PLAN DE DESARROLLO: 6 Un Nuevo Contrato Social y Ambiental para la Bogotá del Siglo XXI

Propósito : 04 Hacer de Bogotá Región un modelo de movilidad multimodal, incluyente y sostenible

Programa General : 49 Movilidad segura, sostenible y accesible

INVERSIONES										Millones de pesos 2021				
Año		Banco Proyectos IPC		Valor		Presupuesto Definitivo					Ejecución Vigencia			
0					\$0					\$0.00				\$0.00
0					\$0					\$0.00				\$0.00
0					\$0					\$0.00				\$0.00
0					\$0					\$0.00				\$0.00
0					\$0					\$0.00				\$0.00
TOTAL				\$0		REGISTRADO en el Banco de Proyectos								

VIGENCIA: 2021

AVANCE A: 30/09/2021

ACTIVIDADES DEL PROYECTO (* - actividad congelada)	Pond Vert.	Ene		Feb		Mar		Abr		May		Jun		Jul		Ago		Sep		Oct		Nov		Dic		TOTAL		Avance Actividad
		Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	
1. CONSTRUCCIÓN, REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO	0.00																											
1.1 PROCESO DE CONTRATACIÓN	4.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00		10.00		10.00		10.00		10.00		10.00		100.00	40.00	1.60
1.2 EJECUCIÓN	40.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00		10.00		10.00		10.00		10.00		10.00		100.00	40.00	16.00
1.3 LIQUIDACIÓN	1.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00		10.00		10.00		10.00		10.00		10.00		100.00	40.00	0.40
2. ADQUISICIÓN DE PREDIOS	0.00																											
2.1 ELABORACIÓN DE REGISTROS TOPOGRÁFICOS Y AVALUOS	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	10.00	10.00	10.00	20.00		10.00		10.00		20.00		10.00		10.00		100.00	20.00	0.40
2.2 PROMESAS DE COMPRAVENTA Y ENTREGA DE PREDIOS	15.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	10.00		10.00		10.00		10.00		15.00		15.00		100.00	30.00	4.50
2.3 ACOMPAÑAMIENTO SOCIAL Y PAGO DE COMPENSACIONES	6.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00		10.00		10.00		10.00		10.00		10.00		100.00	40.00	2.40
3. ESTUDIOS Y DISEÑOS	0.00																											
3.1 PROCESO DE CONTRATACIÓN	4.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00		10.00		10.00		10.00		10.00		5.00		100.00	45.00	1.80
3.2 EJECUCIÓN	20.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	10.00	10.00	10.00		10.00		10.00		10.00		10.00		15.00		100.00	35.00	7.00
3.3 LIQUIDACIÓN	1.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00		10.00		10.00		10.00		10.00		10.00		100.00	40.00	0.40
4. APOYO TÉCNICO A LA GESTIÓN DEL PROYECTO	7.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00		10.00		10.00		10.00		10.00		10.00		100.00	40.00	2.80
Total ponderación vertical		100.00																						TOTAL AVANCE DEL PROYECTO:		37.30		

Plan de Desarrollo UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA BOGOTÁ DEL SIGLO XXI 2020 - 2024

Programación y avance de las actividades de los proyectos de inversión - Vigencia 2021

01 BDPP-ACEP (ADMINISTRACION CENTRAL Y ESTABLECIMIENTOS PUBLICOS)
204 Instituto de Desarrollo Urbano
7786 26 Integración funcional del Regiotram a la estructura urbana de la Ciudad

PLAN DE DESARROLLO: 6 Un Nuevo Contrato Social y Ambiental para la Bogotá del Siglo XXI
Propósito : 04 Hacer de Bogotá Región un modelo de movilidad multimodal, incluyente y sostenible
Programa General : 50 Red de Metros

INVERSIONES			Millones de pesos 2021		
Banco Proyectos			Presupuesto Definitivo		Ejecución Vigencia
Año	IPC	Valor			
0		\$0		\$0.00	\$0.00
0		\$0		\$0.00	\$0.00
0		\$0		\$0.00	\$0.00
0		\$0		\$0.00	\$0.00
0		\$0		\$0.00	\$0.00
TOTAL		\$0	REGISTRADO en el Banco de Proyectos		

VIGENCIA: 2021 AVANCE A: 30/09/2021

ACTIVIDADES DEL PROYECTO (* - actividad congelada)	Pond Vert.	Ene		Feb		Mar		Abr		May		Jun		Jul		Ago		Sep		Oct		Nov		Dic		TOTAL		Avance Actividad
		Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	
1. CONSTRUCCIÓN	0.00																											
1.1 PROCESO DE CONTRATACIÓN	4.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00		10.00		10.00		10.00		10.00		10.00		100.00	40.00	1.60
1.2 EJECUCIÓN	40.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00		10.00		10.00		10.00		10.00		10.00		100.00	40.00	16.00
1.3 LIQUIDACIÓN	1.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00		10.00		10.00		10.00		10.00		10.00		100.00	40.00	0.40
2. ESTUDIOS Y DISEÑOS	0.00																											
2.1 PROCESO DE CONTRATACIÓN	4.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00		10.00		10.00		10.00		10.00		10.00		100.00	40.00	1.60
2.2 EJECUCIÓN	40.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00		10.00		10.00		10.00		10.00		10.00		100.00	40.00	16.00
2.3 LIQUIDACIÓN	1.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00		10.00		10.00		10.00		10.00		10.00		100.00	40.00	0.40
3. APOYO TÉCNICO A LA GESTIÓN DEL PROYECTO	10.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00		10.00		10.00		10.00		10.00		10.00		100.00	40.00	4.00


Total ponderación vertical 100.00

TOTAL AVANCE DEL PROYECTO: 40.00

204 - Instituto de Desarrollo Urbano

Proyecto de inversión

7716 Fortalecimiento y efectividad institucional de la gestión pública en el IDU




Mes	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
Programado	1.95	4.16	7.95	17.19	22.67	31.76	38.26	70.49	79.60	86.73	94.37	100.00
Ejecutado	1.95	4.16	8.45	16.19	20.17	28.26						

204 - Instituto de Desarrollo Urbano

Proyecto de inversión

7761 Infraestructura para espacio público y áreas verdes de la ciudad




Mes	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
Programado	1.80	5.40	11.55	19.85	30.35	37.75	48.85	59.85	70.30	79.25	87.35	100.00
Ejecutado	1.80	5.40	11.55	19.85	30.35	37.75						

204 - Instituto de Desarrollo Urbano

Proyecto de inversión

7763 Construcción de vías y cicloinfraestructura para la movilidad sostenible




Mes	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
Programado	3.30	8.05	12.80	17.55	25.90	34.85	44.20	54.45	64.95	75.55	85.95	100.00
Ejecutado	3.30	8.05	12.80	17.55	25.90	34.45						

204 - Instituto de Desarrollo Urbano

Proyecto de inversión

7779 Conservación de vías y cicloinfraestructura para la movilidad sostenible




Mes	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
Programado	5.00	10.00	15.00	20.00	30.00	40.00	50.00	60.00	70.00	80.00	90.00	100.00
Ejecutado	5.00	10.00	15.00	20.00	30.00	40.00						

204 - Instituto de Desarrollo Urbano

Proyecto de inversión

7782 Infraestructura para el Sistema Integrado de Transporte Público Sostenible




Mes	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
Programado	4.90	9.80	14.70	19.80	28.05	37.30	47.50	57.50	67.50	77.70	88.45	100.00
Ejecutado	4.90	9.80	14.70	19.80	28.05	37.30						

204 - Instituto de Desarrollo Urbano

Proyecto de inversión

7786 Integración funcional del Regiotram a la estructura urbana de la Ciudad



Mes	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
Programado	5.00	10.00	15.00	20.00	30.00	40.00	50.00	60.00	70.00	80.00	90.00	100.00
Ejecutado	5.00	10.00	15.00	20.00	30.00	40.00						

Plan de Desarrollo UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA BOGOTÁ DEL SIGLO XXI 2020 - 2024

Programación y avance de las actividades de los proyectos de inversión - Vigencia 2021

01 BDPP-ACEP (ADMINISTRACION CENTRAL Y ESTABLECIMIENTOS PUBLICOS)
206 Fondo de Prestaciones Económicas, Cesantías y Pensiones
7592 27 Integración de la gestión pensional del Distrito Bogotá

PLAN DE DESARROLLO: 6 Un Nuevo Contrato Social y Ambiental para la Bogotá del Siglo XXI
Propósito : 05 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente
Programa General : 56 Gestión Pública Efectiva

INVERSIONES					Millones de pesos 2021				
Banco Proyectos			Presupuesto Definitivo			Ejecución Vigencia			
Año	IPC	Valor							
0		\$0			\$0.00			\$0.00	
0		\$0			\$0.00			\$0.00	
0		\$0			\$0.00			\$0.00	
0		\$0			\$0.00			\$0.00	
0		\$0			\$0.00			\$0.00	
TOTAL		\$0	REGISTRADO en el Banco de Proyectos						

VIGENCIA: 2021 AVANCE A: 30/09/2021

ACTIVIDADES DEL PROYECTO (* - actividad congelada)		Pond Vert.	Ene		Feb		Mar		Abr		May		Jun		Jul		Ago		Sep		Oct		Nov		Dic		TOTAL		Avance Actividad
			Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	
1.	2-IMPLEMENTAR EL 100% DE LOS PROYECTOS DE CIERRE DE BRECHAS TECNOLÓGICAS PRIORIZADOS	8.40	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.22	2.22	15.28		0.00		0.00		12.50		12.50		37.50		100.00	22.22	1.87
2.	3-ADECUAR EL 100% DE LA ARQUITECTURA E INFRAESTRUCTURA TECNOLÓGICA DE SOPORTE MISIONAL PRIORIZADA	8.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22.22	22.22	0.00		27.78		10.00		10.00		10.00		20.00		100.00	22.22	1.85
3.	6-IMPLEMENTAR EL 100% DE LOS PROYECTOS DE CIERRE DE BRECHAS DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN PRIORIZADOS	8.33	0.00	0.00	0.00	0.00	16.67	16.67	0.00	0.00	0.00	0.00	16.66	16.66	0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		66.67		100.00	33.33	2.78
4.	7-DESARROLLAR EL 100% DE LA ARQUITECTURA TI Y LOS SISTEMAS DE INFORMACIÓN MISIONALES PRIORIZADOS	8.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		25.00		0.00		0.00		0.00		75.00		100.00	0.00	0.00
5.	9-DISEÑAR E IMPLEMENTAR EL 100% DEL MODELO DE PLANEACIÓN ORIENTADO A RESULTADOS BASADO EN LA CADENA DE VALOR PÚBLICO	8.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	20.00	0.00		0.00		20.00		20.00		0.00		40.00		100.00	20.00	1.67
6.	10-REALIZAR EL 100% DE INTERVENCIONES PRIORIZADAS EN LOS MODELOS DE PROCESOS, RIESGOS, SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE ACUERDO CON EL NUEVO PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL	8.33	0.00	0.00	0.00	0.00	7.14	7.14	0.00	0.00	0.00	0.00	21.43	21.43	42.86		7.14		0.00		0.00		14.29		7.14		100.00	28.57	2.38
7.	12-REDISEÑAR EL 100% DE LA ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL, PERFILES Y FUNCIONES DE LA ENTIDAD PRIORIZADOS DE ACUERDO CON EL PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL	8.33	0.00	0.00	0.00	0.00	14.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28.57	14.29	28.57		0.00		0.00		0.00		10.00		18.57		100.00	14.29	1.19
8.	13-EJECUTAR EL 100% DE LA ESTRATEGIA DE ESTABILIZACIÓN DE PROCESOS DE LA GESTIÓN MISIONAL	8.33	0.00	0.00	5.56	5.56	0.00	0.00	9.12	9.12	0.00	0.00	9.12	9.12	4.77		28.57		9.52		4.76		14.29		14.29		100.00	23.80	1.98
9.	14-ACTUALIZAR E IMPLEMENTAR EL 100% DE LAS HERRAMIENTAS ARCHIVÍSTICAS	8.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14.29	14.29	14.29	14.29	0.00		0.00		0.00		28.57		28.57		14.28		100.00	28.58	2.38
10.	15-LOGRAR EL 100% DE LA ORGANIZACIÓN E INTERVENCIÓN DOCUMENTAL	8.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33.33	0.00	0.00	33.33	0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		66.67		100.00	33.33	2.78
11.	18-DETERMINAR E IMPLEMENTAR EL 100% DE LA HOJA DE RUTA PARA LA ARTICULACIÓN PENSIONAL	8.33	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	10.00	0.00	0.00	20.00	20.00	10.00	10.00	30.00		0.00		0.00		10.00		0.00		20.00		100.00	40.00	3.33
12.	22-CENTRALIZAR EL 100% DE LOS PROGRAMAS QUE INTEGREN LA OFERTA PÚBLICA	8.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33.33	33.33	0.00	0.00	0.00	0.00	16.67		0.00		0.00		25.00		0.00		25.00		100.00	33.33	2.77


Total ponderación vertical 100.00

TOTAL AVANCE DEL PROYECTO: 24.97

206 - Fondo de Prestaciones Económicas, Cesantías y Pensiones

Proyecto de inversión

7592 Integración de la gestión pensional del Distrito Bogotá



Mes	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
Programado	1.68	2.14	6.15	9.68	15.31	27.35	38.86	46.23	49.52	58.76	66.23	100.00
Ejecutado	0.00	0.46	4.96	8.49	11.34	24.97						

Plan de Desarrollo UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA BOGOTÁ DEL SIGLO XXI 2020 - 2024

Programación y avance de las actividades de los proyectos de inversión - Vigencia 2021

01 BDPP-ACEP (ADMINISTRACION CENTRAL Y ESTABLECIMIENTOS PUBLICOS)
208 Caja de Vivienda Popular
7680 18 Implementación del Plan Terrazas, como vehículo del contrato social de la Bogotá del siglo XXI, para el mejoramiento y la construcción de vivienda nueva en sitio propio. Bogotá.

PLAN DE DESARROLLO: 6 Un Nuevo Contrato Social y Ambiental para la Bogotá del Siglo XXI
Propósito : 01 Hacer un nuevo contrato social con igualdad de oportunidades para la inclusión social, productiva y
Programa General : 19 Vivienda y entornos dignos en el territorio urbano y rural

INVERSIONES				Millones de pesos 2021			
Banco Proyectos			Presupuesto Definitivo	Ejecución Vigencia			
Año	IPC	Valor					
0		\$0	\$0.00			\$0.00	
0		\$0	\$0.00			\$0.00	
0		\$0	\$0.00			\$0.00	
0		\$0	\$0.00			\$0.00	
0		\$0	\$0.00			\$0.00	
TOTAL		\$0	REGISTRADO en el Banco de Proyectos				

VIGENCIA: 2021 AVANCE A: 30/09/2021

ACTIVIDADES DEL PROYECTO (* - actividad congelada)	Pond Vert.	Ene		Feb		Mar		Abr		May		Jun		Jul		Ago		Sep		Oct		Nov		Dic		TOTAL		Avance Actividad
		Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	
1. REALIZAR LA ESTRUCTURACIÓN DE LOS PROYECTOS DE LOS HOGARES POTENCIALES PARA PLAN TERRAZAS Y DE RECIBIR SDVE	0.00																											
1.1 EMITIR CONCEPTOS DE PEVIABILIDAD SIG Y JURÍDICA.	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8.45	8.45	9.39	9.15	9.39	5.16	11.74	16.20	11.74		11.74		11.74		11.74		11.74		2.33		100.00	38.96	1.95
1.2 EMITIR CONCEPTOS TÉCNICO-JURÍDICOS-SOCIALES DE FACTIBILIDAD.	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.53	3.95	10.53	3.42	10.53		10.53		10.53		10.53		21.05		15.77		100.00	7.37	0.37
1.3 ELABORAR LA CARACTERIZACIÓN TERRITORIAL DE LOS MICROTERRITORIOS PRIORIZADOS	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33.33	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	66.67	33.33	0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		100.00	133.33	5.33
2. HACER SEGUIMIENTO AL DESARROLLO DE LA PROPUESTA DE REGLAMENTACIÓN DE SUBSIDIOS DISTRITALES DE VIVIENDA EN ESPECIE EN LA MODALIDAD PLAN TERRAZAS E IMPLEMENTAR.	0.00																											
2.1 REALIZAR LA REVISIÓN Y ANÁLISIS DEL MARCO NORMATIVO QUE REGLAMENTA LA ASIGNACIÓN DE SUBSIDIOS DISTRITALES DE VIVIENDA EN LA MODALIDAD DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN EL MARCO DEL PLAN TERRAZAS.	1.00	0.00	0.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		20.00		100.00	80.00	0.80
2.2 APORTES PARA AJUSTE UNA PROPUESTA PARA REGLAMENTAR LOS SUBSIDIOS DISTRITALES DE VIVIENDA EN LA MODALIDAD DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN EL MARCO DEL PLAN TERRAZAS	10.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		100.00	100.00	10.00
2.3 TRAMITAR ANTE LAS INSTANCIAS CORRESPONDIENTES LA PROPUESTA QUE REGLAMENTA LOS SDVE EN LA MODALIDAD PLAN TERRAZAS PARA SU DISCUSIÓN Y VIABILIDAD.	2.00	0.00	0.00	33.33	33.33	33.33	33.33	33.34	33.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		100.00	100.00	2.00
3. ADELANTAR LAS ACCIONES TÉCNICO-JURÍDICAS Y SOCIALES NECESARIAS PARA GENERAR CONDICIONES PARA LA EJECUCIÓN FÍSICA DE LAS OBRAS ASOCIADAS A EL PILOTO PLAN TERRAZAS	0.00																											
3.1 POSTULAR LOS POTENCIALES HOGARES AL SDVE ANTE LA SDHT	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16.67	0.00	16.67	0.00	16.67		16.67		16.67		16.65		0.00		0.00		100.00	0.00	0.00
3.2 TRAMITAR ANTE LA SDHT LA ASIGNACIÓN DEL SDVE.	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16.67	0.00	16.67		16.67		16.67		16.67		16.65		0.00		100.00	0.00	0.00
3.3 ADJUDICACIÓN DEL CONTRATO DE OBRA	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		100.00		0.00		0.00		0.00		100.00	0.00	0.00
3.4 TRAMITAR EL AVAL DE LA INTERVENTORÍA EL AVAL DE LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS FÍSICAS.	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		100.00		100.00	0.00	0.00
4. REALIZAR SEGUIMIENTO AL TRÁMITE DE SOLICITUDES, DE ACTO DE RECONOCIMIENTO DE EDIFICACIONES EXISTENTES Y/O LICENCIAS DE CONSTRUCCIÓN, RADICADAS DESDE EL PROYECTO PILOTO PLAN TERRAZAS	0.00																											
4.1 SOLICITUD TRÁMITES DE APOYO TÉCNICO O RECONOCIMIENTO A RADICACIONES	14.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13.50	20.75	9.00	0.00	7.50	45.75	7.50	3.25	7.50		9.00		10.25		10.25		13.00		12.50		100.00	69.75	9.77
4.2 EXPEDICIÓN DE LOS ACTOS DE RECONOCIMIENTO Y LICENCIAS.	14.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8.00	1.20	8.00	4.40	8.00		8.00		8.00		8.00		8.00		44.00		100.00	5.60	0.78

Plan de Desarrollo UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA BOGOTÁ DEL SIGLO XXI 2020 - 2024

Programación y avance de las actividades de los proyectos de inversión - Vigencia 2021

01 BDPP-ACEP (ADMINISTRACION CENTRAL Y ESTABLECIMIENTOS PUBLICOS)

208 Caja de Vivienda Popular

7680 18 Implementación del Plan Terrazas, como vehículo del contrato social de la Bogotá del siglo XXI, para el mejoramiento y la construcción de vivienda nueva en sitio propio. Bogotá.

ACTIVIDADES DEL PROYECTO (* - actividad congelada)	Pond Vert.	Ene		Feb		Mar		Abr		May		Jun		Jul		Ago		Sep		Oct		Nov		Dic		TOTAL		Avance			
		Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Actividad			
4.3 ESCENARIOS DIÁLOGO DIFERENCIAL	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		33.33		33.33		33.34		0.00		100.00	0.00	0.00			
5. EFINIR EL MARCO CONCEPTUAL Y FUNCIONAL DEL BANCO DE MATERIALES COMO SOPORTE TÉCNICO Y FINANCIERO PARA LA EJECUCIÓN DEL PLAN TERRAZAS	0.00																														
5.1 ELABORAR Y RADICAR ANTE LA OAP, LOS PROCESOS, PROCEDIMIENTOS Y MANUAL OPERATIVO DEL BANCO DE MATERIALES.	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		100.00	0.00	0.00			
5.2 SUSCRIBIR ACUERDO (S) NEGOCIO CON PROVEEDORES	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	50.00	50.00	0.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		100.00	100.00	10.00			
5.3 INCLUIR A LOS PROVEEDORES DEL BANCO DE MATERIALES EN LA VENTANILLA VUC	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33.33	0.00	66.67	33.00	0.00	0.00	0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		100.00	33.00	2.97			
5.4 CONTRATO PARA LA ADQUISICIÓN DE MATERIALES ENTRE CONTRATISTA ADJUDICADO PARA EJECUCIÓN DE OBRAS Y OPERADOR BANCO DE MATERIALES.	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100.00		0.00		0.00		0.00		0.00		100.00	0.00	0.00			
Total ponderación vertical		100.00		TOTAL AVANCE DEL PROYECTO:																										43.97	

Plan de Desarrollo UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA BOGOTÁ DEL SIGLO XXI 2020 - 2024

Programación y avance de las actividades de los proyectos de inversión - Vigencia 2021

01 BDPP-ACEP (ADMINISTRACION CENTRAL Y ESTABLECIMIENTOS PUBLICOS)
208 Caja de Vivienda Popular
7684 21 Titulación de predios estrato 1 y 2 y saneamiento de Espacio Público en la Ciudad Bogotá D.C

PLAN DE DESARROLLO: 6 Un Nuevo Contrato Social y Ambiental para la Bogotá del Siglo XXI
Propósito : 01 Hacer un nuevo contrato social con igualdad de oportunidades para la inclusión social, productiva y
Programa General : 19 Vivienda y entornos dignos en el territorio urbano y rural

INVERSIONES				Millones de pesos 2021				
Año	Banco	Proyectos	IPC	Valor	Presupuesto Definitivo		Ejecución Vigencia	
0				\$0		\$0.00		\$0.00
0				\$0		\$0.00		\$0.00
0				\$0		\$0.00		\$0.00
0				\$0		\$0.00		\$0.00
0				\$0		\$0.00		\$0.00
TOTAL				\$0	REGISTRADO en el Banco de Proyectos			

VIGENCIA: 2021 AVANCE A: 30/09/2021

ACTIVIDADES DEL PROYECTO (* - actividad congelada)	Pond Vert.	Ene		Feb		Mar		Abr		May		Jun		Jul		Ago		Sep		Oct		Nov		Dic		TOTAL		Avance Actividad
		Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	
1. REALIZAR EL ACOMPAÑAMIENTO TÉCNICO, JURÍDICO Y SOCIAL A LAS FAMILIAS ASENTADAS VIS O VIP, CON EL FIN DE OBTENER UN TÍTULO DE PROPIEDAD REGISTRADO	0.00																											
1.1 .RECEPCIONAR LOS DOCUMENTOS REQUERIDOS DE LOS PREDIOS SUSCETIBLES DE TITULACION QUE VIENE ADELANTANDO LA DUT Y RADICARLOS AL ÁREA DE GESTIÓN DOCUMENTAL PARA LA RESPECTIVA CREACIÓN DEL EXPEDIENTE.	7.73	3.00	2.50	6.00	6.83	8.00	7.67	8.00	8.80	8.00	11.00	17.00	7.50	8.00		8.00		8.00		8.00		8.00		10.00		100.00	44.30	3.42
1.2 ALIMENTAR EN EL APLICATIVO SIMA LA INFORMACIÓN SOCIAL OBTENIDA DE LOS FORMATOS SOCIALES DE LAS PERSONAS QUE CONFORMAN EL HOGAR DE LOS PREDIOS OBJETO DE TITULACIÓN.	7.73	6.67	6.67	1.67	3.42	8.33	5.83	8.33	5.10	8.33	10.00	16.67	9.10	8.33		8.33		8.33		8.33		8.33		8.35		100.00	40.12	3.10
1.3 ALIMENTAR EN EL APLICATIVO SIMA LOS SEGUIMIENTOS REALIZADOS AL NÚCLEO FAMILIAR CARACTERIZADOS.	7.73	5.56	5.56	2.78	22.22	8.33	21.00	8.33	17.10	8.33	17.30	16.67	23.20	8.33		8.33		8.33		8.33		8.33		8.35		100.00	106.38	8.22
1.4 COTEJAR INFORMACIÓN INTERNA CON FONVIVIENDA	7.73	5.67	5.67	2.67	14.17	8.33	30.83	8.33	16.67	8.33	19.33	16.67	30.33	8.33		8.33		8.33		8.33		8.33		8.35		100.00	117.00	9.04
1.5 ELABORAR VIABILIDADES TÉCNICAS	7.73	5.83	5.83	8.33	2.50	8.33	35.17	10.83	11.83	8.33	12.67	8.33	13.67	8.33		8.33		8.33		8.33		8.35		8.35		100.00	81.67	6.31
1.6 ELABORAR CERTIFICADO PLANO PREDIAL	7.73	8.33	5.83	8.33	2.50	8.33	35.17	8.33	11.83	8.33	12.67	8.33	13.67	8.33		8.33		8.33		8.33		8.33		8.37		100.00	81.67	6.31
1.7 ELABORAR VIABILIDADES JURÍDICAS	7.73	2.00	2.00	2.50	0.00	7.75	4.67	9.75	23.50	9.75	15.17	9.75	13.67	9.75		9.75		9.75		9.75		9.75		9.75		100.00	59.01	4.56
1.8 PUBLICAR EN PRENSA DATOS DEL PREDIO A CEDER.	7.73	0.00	0.00	16.67	0.00	8.33	0.17	8.33	23.50	8.33	11.20	8.33	12.80	8.33		8.33		8.33		8.33		8.33		8.36		100.00	47.67	3.68
1.9 ELABORAR RESOLUCIONES DE TRANSFERENCIA DE DOMINIO Y O CESIÓN A TITULO GRATUITO	7.73	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	0.00	10.00	23.50	10.00	17.00	10.00	13.70	10.00		10.00		10.00		10.00		10.00		10.00		100.00	54.20	4.19
1.10 NOTIFICAR RESOLUCIÓN	7.70	5.67	5.67	0.00	0.17	4.33	0.00	10.00	18.20	10.00	21.50	10.00	18.30	10.00		10.00		10.00		10.00		10.00		10.00		100.00	63.84	4.92
1.11 REGISTRAR LA RESOLUCIÓN, ESCRITURA O SENTENCIA ANTE LA ORIP	7.73	3.67	3.67	0.00	8.50	6.33	1.67	10.00	25.30	10.00	17.00	10.00	13.70	10.00		10.00		10.00		10.00		10.00		10.00		100.00	69.84	5.40
2. REALIZAR LA ENTREGA DE ZONAS DE CESIÓN	0.00																											
2.1 REALIZAR MESAS DE TRABAJO CON LOS INVOLUCRADOS	1.62	35.29	35.29	5.88	17.60	5.88	5.88	5.88	5.88	5.88	5.88	5.88	5.88	5.88		5.88		5.88		5.88		5.89		5.90		100.00	76.41	1.24
2.2 REALIZAR VISITAS Y SEGUIMIENTO TÉCNICO DE ZONAS A CEDER	1.15	21.43	21.43	7.14	7.14	7.14	7.14	7.14	7.14	7.14	0.00	7.14	42.90	7.14		7.14		7.14		7.15		7.15		7.15		100.00	85.75	0.99
2.3 REGISTRAR ESCRITURAS DE ZONAS DE CESIÓN	0.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		100.00		100.00	0.00	0.00
3. HACER EL CIERRE DE PROYECTOS CONSTRUCTIVOS Y DE URBANISMO PARA VIVIENDA VIP (CUATRIENIO 1)	0.00																											
3.1 HACER SEGUIMIENTO A LAS OBRAS	12.00	8.33	7.14	8.33	7.14	8.33	7.14	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33		8.33		8.33		8.33		8.35		8.35		100.00	46.41	5.57

Total ponderación vertical 100.00

TOTAL AVANCE DEL PROYECTO: 66.96

Plan de Desarrollo UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA BOGOTÁ DEL SIGLO XXI 2020 - 2024

Programación y avance de las actividades de los proyectos de inversión - Vigencia 2021

01 BDPP-ACEP (ADMINISTRACION CENTRAL Y ESTABLECIMIENTOS PUBLICOS)
208 Caja de Vivienda Popular
7696 16 Fortalecimiento del modelo de gestión institucional y modernización de los sistemas de información de la Caja de la Vivienda Popular. Bogotá

PLAN DE DESARROLLO: 6 Un Nuevo Contrato Social y Ambiental para la Bogotá del Siglo XXI
Propósito : 05 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente
Programa General : 56 Gestión Pública Efectiva

INVERSIONES				Millones de pesos 2021			
Banco Proyectos			Presupuesto Definitivo	Ejecución Vigencia			
Año	IPC	Valor					
0		\$0	\$0.00			\$0.00	
0		\$0	\$0.00			\$0.00	
0		\$0	\$0.00			\$0.00	
0		\$0	\$0.00			\$0.00	
0		\$0	\$0.00			\$0.00	
TOTAL		\$0	REGISTRADO en el Banco de Proyectos				

VIGENCIA: 2021 AVANCE A: 30/09/2021

ACTIVIDADES DEL PROYECTO (* - actividad congelada)	Pond Vert.	Ene		Feb		Mar		Abr		May		Jun		Jul		Ago		Sep		Oct		Nov		Dic		TOTAL		Avance Actividad
		Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	
1. REALIZAR LA PLANEACIÓN, IMPLEMENTACIÓN, MONITOREO Y SEGUIMIENTO DEL MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN DE LA CAJA DE LA VIVIENDA POPULAR	0.00																											
1.1 EJECUTAR LAS ACTIVIDADES DE IMPLEMENTACIÓN DEL MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN - MIPG, DE ACUERDO A LA NORMATIVIDAD VIGENTE Y DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD BAJO ISO:9001	5.20	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33		8.33		8.34		8.34		8.34		8.34		100.00	49.98	2.60
1.2 EJECUTAR LAS ACCIONES PROPUESTAS EN EL PLAN ANUAL DE AUDITORÍAS PARA LA VIGENCIA 2021 APROBADO POR EL COMITÉ INSTITUCIONAL DE COORDINACIÓN DE CONTROL INTERNO.	5.20	13.40	13.40	7.40	7.40	9.98	8.99	8.88	7.81	6.10	6.43	1.90	2.19	18.39		3.70		8.90		4.05		5.70		11.60		100.00	46.22	2.40
1.3 EJECUTAR LAS ACTIVIDADES PROGRAMADAS PARA LA IMPLEMENTACIÓN Y/O MANTENIMIENTO DEL SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN Y MIPG.	2.60	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33		8.33		8.34		8.34		8.34		8.34		100.00	49.98	1.30
1.4 REALIZAR EL CONTROL DE LEGALIDAD, NOTIFICACIÓN DE ACTOS ADMINISTRATIVOS, ASÍ COMO ATENDER LOS CONCEPTOS SOLICITADOS POR LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DE LA CVP	2.60	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33		8.33		8.34		8.34		8.34		8.34		100.00	49.98	1.30
1.5 REALIZAR LA GESTIÓN CONTRACTUAL DE LAS DIFERENTES MODALIDADES DE CONTRATACIÓN REALIZADAS POR LA ENTIDAD EN LA PLATAFORMA DE CONTRATACIÓN.	5.20	0.00	0.00	9.09	7.54	9.09	9.05	9.09	8.40	9.09	11.37	9.09	9.09	9.09		9.09		9.09		9.09		9.09		9.10		100.00	45.45	2.36
1.6 INCORPORAR LOS EXPEDIENTES DISCIPLINARIOS EN EL SISTEMA DE INFORMACIÓN DISCIPLINARIO (SID), QUE PERMITA LA ACTUALIZACIÓN DE LAS DIFERENTES ETAPAS DE LOS PROCESOS DISCIPLINARIOS.	5.20	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33		8.33		8.34		8.34		8.34		8.34		100.00	49.98	2.60
1.7 REALIZAR EL CONTROL Y SEGUIMIENTO A LAS OPERACIONES DE LOS RECURSOS FINANCIEROS DE LA ENTIDAD	5.20	6.28	6.36	6.13	5.72	9.93	10.78	10.50	10.61	7.63	7.32	9.20	9.16	11.41		6.20		9.02		9.70		6.38		7.62		100.00	49.95	2.60
2. ADMINISTRAR DE MANERA EFICIENTE Y EFICAZ LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA, EL TALENTO HUMANO, LA GESTIÓN DOCUMENTAL, LOS BIENES Y SERVICIOS QUE REQUIERA LA ENTIDAD.	0.00																											
2.1 EJECUTAR EL CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES DE INSTRUMENTOS ARCHIVÍSTICOS DE LA CVP.	5.84	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	10.00	10.00	6.00	10.00	8.00	10.00	8.00	10.00		10.00		10.00		10.00		10.00		10.00		100.00	32.00	1.87
2.2 CONTINUAR LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE DOCUMENTOS ELECTRÓNICOS DE ARCHIVO SGDEA.	5.85	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	10.00	10.00	8.00	10.00	8.00	10.00	8.00	10.00		10.00		10.00		10.00		10.00		10.00		100.00	34.00	1.99
2.3 REALIZAR LOS PROCESOS DE NÓMINA DE LOS FUNCIONARIOS DE PLANTA FIJA Y PLANTA TEMPORAL.	5.84	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00		10.00		10.00		10.00		10.00		10.00		100.00	40.00	2.34
2.4 REALIZAR MANTENIMIENTO Y ADECUACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA, DE LA SEDE ADMINISTRATIVA Y DEL ARCHIVO CENTRAL DE LA CVP.	5.85	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00		10.00		10.00		10.00		10.00		10.00		100.00	40.00	2.34
2.5 REALIZAR CAPACITACIONES DE ACUERDO A LAS NECESIDAD ESTABLECIDAS EN LA CVP.	5.84	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00		10.00		10.00		10.00		10.00		10.00		100.00	40.00	2.34
3. IMPLEMENTAR LA LEY DE TRANSPARENCIA Y DEL DERECHO DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA.	0.00																											
3.1 ELABORAR Y EJECUTAR UN PLAN DE ACCIÓN PARA LA	0.92																									100.00	49.98	0.46

Plan de Desarrollo UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA BOGOTÁ DEL SIGLO XXI 2020 - 2024

Programación y avance de las actividades de los proyectos de inversión - Vigencia 2021

01 BDPP-ACEP (ADMINISTRACION CENTRAL Y ESTABLECIMIENTOS PUBLICOS)

208 Caja de Vivienda Popular

7696 16 Fortalecimiento del modelo de gestión institucional y modernización de los sistemas de información de la Caja de la Vivienda Popular. Bogotá

ACTIVIDADES DEL PROYECTO (* - actividad congelada)		Pond Vert.	Ene		Feb		Mar		Abr		May		Jun		Jul		Ago		Sep		Oct		Nov		Dic		TOTAL		Avance Actividad		
			Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec			
	IMPLEMENTACIÓN DE LA POLÍTICA PÚBLICA DISTRITAL DE TRANSPARENCIA, INTEGRIDAD Y NO TOLERANCIA CON LA CORRUPCIÓN.		8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33		8.33		8.34		8.34		8.34		8.34						
3.2	PROMOVER EN LA CVP LA CULTURA DE LA TRANSPARENCIA A TRAVÉS DE LA IMPLEMENTACIÓN DE LA LEY DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA (LEY 1712 DE 2014)	0.46	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33		8.33		8.34		8.34		8.34		8.34		100.00	49.98	0.23		
3.3	FORTALECER LOS CANALES DE COMUNICACIÓN INTERNA Y EXTERNA A TRAVÉS DE LAS ESTRATEGIAS ENCAMINADAS A DIVULGAR Y SOCIALIZAR LOS PROCESOS MISIONALES DE LA CVP	0.46	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33		8.33		8.34		8.34		8.34		8.34		100.00	49.98	0.23		
3.4	EVALUAR EL GRADO DE SATISFACCIÓN DE LOS USUARIOS SOBRE LOS SERVICIOS PRESTADOS POR LA CAJA DE LA VIVIENDA POPULAR.	0.46	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33		8.33		8.34		8.34		8.34		8.34		100.00	49.98	0.23		
3.5	REALIZAR SEGUIMIENTO MENSUAL A LAS PQRSY A LOS CIUDADANOS QUE ASISTEN O SE COMUNICAN POR MEDIO DEL CANAL TELEFÓNICO PARA REALIZAR ALGÚN TRÁMITE O SERVICIO QUE PRESTA LA ENTIDAD	0.46	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33		8.33		8.34		8.34		8.34		8.34		100.00	49.98	0.23		
4.	GENERAR E IMPLEMENTAR SOLUCIONES TECNOLÓGICAS QUE PERMITAN PROVEER DE FORMA OPORTUNA, EFICIENTE Y TRANSPARENTE, LAS HERRAMIENTAS DE TECNOLOGIA DE LA INFORMACIÓN NECESARIAS PARA EL CUMPLIMIENTO DE LA C	0.00																													
4.1	REALIZAR LA ACTUALIZACIÓN, ARTICULACIÓN E IMPLEMENTACIÓN DEL PROCESO DE ARQUITECTURA EMPRESARIAL TIC ENFOCADO SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN	4.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30.00	10.00	0.00	12.00	0.00	10.00	0.00		30.00		0.00		0.00		0.00		40.00		100.00	32.00	1.34		
5.	GENERAR E IMPLEMENTAR SOLUCIONES TECNOLÓGICAS QUE PERMITAN PROVEER DE FORMA OPORTUNA, EFICIENTE Y TRANSPARENTE, LAS HERRAMIENTAS DE TECNOLOGIA DE LA INFORMACIÓN	0.00																													
5.1	REALIZAR Y EJECUTAR LA RENOVACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA TECNOLÓGICA PARA LA VIGENCIA 2021	32.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11.00	50.00	39.00	0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		50.00		100.00	50.00	16.32	
Total ponderación vertical		100.00																											TOTAL AVANCE DEL PROYECTO:		45.07

Plan de Desarrollo UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA BOGOTÁ DEL SIGLO XXI 2020 - 2024

Programación y avance de las actividades de los proyectos de inversión - Vigencia 2021

01 BDPP-ACEP (ADMINISTRACION CENTRAL Y ESTABLECIMIENTOS PUBLICOS)
208 Caja de Vivienda Popular
7698 27 Traslado de hogares localizados en zonas de alto riesgo No mitigable o los ordenados mediante sentencias judiciales o actos administrativos. Bogotá.

PLAN DE DESARROLLO: 6 Un Nuevo Contrato Social y Ambiental para la Bogotá del Siglo XXI
Propósito : 02 Cambiar nuestros hábitos de vida para reverdecer a Bogotá y adaptarnos y mitigar la crisis climática
Programa General : 29 Asentamientos y entornos protectores

INVERSIONES			Millones de pesos 2021	
Año	Banco IPC	Proyectos Valor	Presupuesto Definitivo	Ejecución Vigencia
0		\$0	\$0.00	\$0.00
0		\$0	\$0.00	\$0.00
0		\$0	\$0.00	\$0.00
0		\$0	\$0.00	\$0.00
0		\$0	\$0.00	\$0.00
TOTAL		\$0	REGISTRADO en el Banco de Proyectos	

VIGENCIA: 2021 AVANCE A: 30/09/2021

ACTIVIDADES DEL PROYECTO (* - actividad congelada)		Pond Vert.	Ene		Feb		Mar		Abr		May		Jun		Jul		Ago		Sep		Oct		Nov		Dic		TOTAL		Avance
			Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Actividad
1.	INGRESO DE FAMILIAS AL PROGRAMA	0.00																											
1.1	REALIZAR ESTUDIOS DE DOCUMENTOS	4.00	0.00	4.18	0.00	0.00	2.50	2.09	2.50	3.76	2.50	8.77	16.30	1.25	12.30		14.30		17.80		18.30		7.80		5.70		100.00	20.05	0.80
2.	RECONOCER DERECHOS, COMPRAVENTA Y/O CESIÓN DE LOS PREDIOS EN ALTO RIESGO	0.00																											
2.1	REALIZAR CONTRATO DE CESIÓN PREDIO EN ALTO RIESGO - PREDIO RECOMENDADO	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.57	1.29	2.57	1.29	16.71	3.86	12.60		14.65		18.25		18.77		7.97		5.91		100.00	6.44	0.26
2.2	REALIZAR LA ESCRITURA DEL PREDIO EN ALTO RIESGO - PREDIO RECOMENDADO	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.57	4.00	2.57	1.00	16.71	1.00	12.60		14.65		18.25		18.77		7.97		5.91		100.00	6.00	0.18
2.3	REALIZAR EL ACTA DE ENTREGA DEL PREDIO EN ALTO RIESGO - PREDIO RECOMENDADO	4.00	9.93	9.93	3.55	2.84	3.55	14.18	8.51	17.02	8.51	8.51	8.51	17.02	8.51		8.51		8.51		10.64		10.64		10.63		100.00	69.50	2.78
3.	TRASLADAR A LAS FAMILIAS A SU ALTERNATIVA HABITACIONAL DEFINITIVA	0.00																											
3.1	REALIZAR ACTAS DE ENTREGA DE ALTERNATIVA HABITACIONAL A LAS FAMILIAS	10.00	7.85	7.85	2.69	2.91	2.24	3.14	24.42	24.55	13.80	13.84	4.90	4.91	7.10		7.10		7.10		7.60		7.60		7.60		100.00	57.20	5.72
3.2	REALIZAR ACTAS DE VERIFICACIÓN DE TRASLADO DE LAS FAMILIAS A SU ALTERNATIVA HABITACIONAL	10.00	5.88	5.88	0.24	0.24	0.00	0.00	9.50	15.64	6.60	14.22	35.18	11.37	7.10		7.10		7.10		7.10		7.10		7.10		100.00	47.35	4.74
4.	ASIGNAR RECURSOS INSTRUMENTOS FINANCIEROS REUBICACION DEFINITIVA.	0.00																											
4.1	PROYECTAR Y REGISTRAR RESOLUCIONES CON ASIGNACIÓN DE VUR	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.20	0.00	5.20	3.04	8.30	5.65	13.00	14.35	23.90		13.00		17.40		7.40		6.60		0.00		100.00	23.04	4.61
5.	ADQUIRIR PREDIOS EN ZONAS DE ALTO RIESGO NO MITIGABLE	0.00																											
5.1	EJECUTAR AVALÚOS DE PREDIOS EN ALTO RIESGO - PREDIO RECOMENDADO	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33.33	0.00	0.00	0.00	0.00	11.11	33.33		0.00		0.00		33.34		0.00		0.00		100.00	11.11	1.11
5.2	PROYECTAR Y SOLICITAR REGISTRO PRESUPUESTAL DE RESOLUCIONES DE OFERTA DE COMPRA.	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13.33	13.33	26.67	20.00	20.00	3.33	13.33	20.00	13.33		6.67		3.33		3.34		0.00		0.00		100.00	56.66	2.83
6.	ATENDER A LAS FAMILIAS EN LA MODALIDAD DE RELOCALIZACIÓN	0.00																											
6.1	SOLICITAR GIRO A LAS FAMILIAS EN LA MODALIDAD DE RELOCALIZACIÓN TRANSITORIA .	20.00	0.00	0.00	3.20	0.29	4.50	0.41	10.60	17.60	10.60	10.60	7.50	7.50	10.60		10.60		10.60		10.60		10.60		10.60		100.00	36.40	7.28
7.	GESTIONAR ACTIVIDADES PROGRAMADAS PARA EL LOGRODE TRASLADOS DE HOGARES EN ZONAS DE ALTO RIESGO NO MITIGABLE	0.00																											
7.1	DESARROLLAR LAS ACTIVIDADES ESTABLECIDAS EN EL CRONOGRAMA INTERNO DE TRABAJO EN EL PERIODO	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14.30	14.30	14.30		14.30		14.30		14.30		14.30		14.20		100.00	14.30	1.43

Total ponderación vertical 100.00

TOTAL AVANCE DEL PROYECTO: 31.74

Plan de Desarrollo UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA BOGOTÁ DEL SIGLO XXI 2020 - 2024

Programación y avance de las actividades de los proyectos de inversión - Vigencia 2021

01 BDPP-ACEP (ADMINISTRACION CENTRAL Y ESTABLECIMIENTOS PUBLICOS)
208 Caja de Vivienda Popular
7703 26 Mejoramiento integral de barrios con participación ciudadana Bogotá

PLAN DE DESARROLLO: 6 Un Nuevo Contrato Social y Ambiental para la Bogotá del Siglo XXI
Propósito : 01 Hacer un nuevo contrato social con igualdad de oportunidades para la inclusión social, productiva y
Programa General : 19 Vivienda y entornos dignos en el territorio urbano y rural

INVERSIONES				Millones de pesos 2021				
Año	Banco	Proyectos	IPC	Valor	Presupuesto Definitivo		Ejecución Vigencia	
0				\$0		\$0.00		\$0.00
0				\$0		\$0.00		\$0.00
0				\$0		\$0.00		\$0.00
0				\$0		\$0.00		\$0.00
0				\$0		\$0.00		\$0.00
TOTAL				\$0	REGISTRADO en el Banco de Proyectos			

VIGENCIA: 2021 AVANCE A: 30/09/2021

ACTIVIDADES DEL PROYECTO (* - actividad congelada)		Pond Vert.	Ene		Feb		Mar		Abr		May		Jun		Jul		Ago		Sep		Oct		Nov		Dic		TOTAL		Avance Actividad
			Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	
1.	IMPLEMENTAR LAS ACCIONES NECESARIAS PARA DESARROLLAR LA CONSTRUCCIÓN DE 107,000 M2 DE ESPACIO PÚBLICO EN 8 TERRITORIOS PRIORIZADOS	0.00																											
1.1	EALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE PREVIABILIDAD A LAS OPORTUNIDADES DE INTERVENCIÓN EN ESPACIO PÚBLICO A ESCALA BARRIAL PARA LA PRIORIZACIÓN Y POSTERIOR ELABORACIÓN DE ESTUDIO	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		100.00		100.00	35.00	5.25
1.2	REALIZAR LOS ESTUDIOS PREVIOS PARA PROYECTAR LOS PLIEGOS, CONDICIONES Y ANEXOS TÉCNICOS, SOCIAL Y SST-MA, PARA LA CONTRATACIÓN DE OBRA, ESTUDIOS Y DISEÑOS E INTERVENTORÍA	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33.00	22.00	0.00	11.00	0.00	11.00	11.00	44.00		0.00		0.00		12.00		0.00		0.00		100.00	44.00	6.60
1.3	SUSCRIBIR LOS CONTRATOS DE CONSULTORÍA, OBRA E INTERVENTORÍA NECESARIOS PARA ADELANTAR LA CONTRUCCIÓN DE ESPACIO PÚBLICO A ESCALA BARRIAL	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22.00	17.00	11.00	11.00	11.00		44.00		0.00		0.00		12.00		0.00		100.00	28.00	4.20
1.4	SUPERVISAR LOS CONTRATOS SUSCRITOS POR LA DIRECCIÓN DE MEJORAMIENTO DE BARRIOS EN LOS COMPONENTES TÉCNICO, SOCIAL Y SST-MA DE ACUERDO CON EL PROCESO DE SUPERVISIÓN DE CONTRATOS.	15.00	5.00	5.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	1.00	3.00	5.00	5.00	5.00		5.00		13.00		14.00		14.00		14.00		100.00	37.00	5.55
2.	EJECUTAR LAS ACTIVIDADES DE LOS PROCEDIMIENTOS DEL PROCESO DE MEJORAMIENTO DE BARRIOS	0.00																											
2.1	REALIZAR EL REPORTE MENSUAL DE LAS HERRAMIENTAS DE GESTIÓN DE ACUERDO A LOS CRONOGRAMAS ESTABLECIDOS POR LA OFICIA ASESORA PLANEACIÓN	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00		8.00		9.00		9.00		9.00		9.00		100.00	48.00	3.84
2.2	REALIZAR LA LIQUIDACIÓN DE CONTRATOS NO LIQUIDADOS DE VIGENCIAS ANTERIORES DE OBRA, CONSULTORÍA E INTERVENTORÍA.	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8.00	0.00	8.00	0.00	8.00	50.00	8.00	0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		50.00		100.00	32.00	2.56
2.3	REALIZAR LA DEPURACIÓN FINANCIERA DE LOS SALDOS CONSTITUIDOS COMO RESERVAS PRESUPUESTALES EN EL MARCO DEL PROYECTO 208, EFECTUANDO LOS GIROS Y/O LIBERACIONES	8.00	0.00	2.00	0.00	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13.00	0.00	87.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		100.00	2.20	0.18
2.4	REALIZAR LA DEPURACIÓN FINANCIERA DE LOS SALDOS CONSTITUIDOS COMO RESERVAS PRESUPUESTALES EN EL MARCO DEL PROYECTO 7703, EFECTUANDO LOS GIROS Y/O LIBERACIONES DE LOS VALORES CONFORMADO	8.00	0.00	0.00	17.00	0.00	28.00	28.00	28.00	1.00	19.00	5.00	7.00	17.00	1.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		100.00	51.00	4.08
2.5	REALIZAR EL SEGUIMIENTO Y CONTROL A LA ESTABILIDAD DE LAS OBRAS ADELANTADAS POR LA DIRECCIÓN DE MEJORAMIENTO DE BARRIOS ACORDE CON LAS ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ENTREGABLES	8.00	7.00	7.00	7.00	0.00	7.00	12.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	5.00		7.00		5.00		10.00		10.00		12.00		100.00	49.00	3.92


Total ponderación vertical 100.00

TOTAL AVANCE DEL PROYECTO: 36.18

208 - Caja de Vivienda Popular

Proyecto de inversión

7680 Implementación del Plan Terrazas, como vehículo del contrato social de la Bogotá del siglo XXI, para el mejoramiento y la construcción de vivienda nueva en sitio propio. Bogotá.




Mes	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
Programado	0.00	10.87	20.38	30.97	41.01	51.13	55.58	68.24	76.74	82.24	87.99	100.00
Ejecutado	0.00	10.87	24.06	25.39	40.58	43.97						

208 - Caja de Vivienda Popular

Proyecto de inversión

7684 Titulación de predios estrato 1 y 2 y saneamiento de Espacio Público en la Ciudad Bogotá D.C




Mes	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
Programado	5.40	10.36	18.22	27.14	35.87	47.23	55.95	64.68	73.41	82.14	90.87	100.00
Ejecutado	5.03	10.91	22.94	38.44	52.27	66.96						

208 - Caja de Vivienda Popular

Proyecto de inversión

7696 Fortalecimiento del modelo de gestión institucional y modernización de los sistemas de información de la Caja de la Vivienda Popular. Bogotá




Mes	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
Programado	2.55	5.26	11.22	18.40	24.04	45.86	52.34	59.03	64.89	70.53	76.08	100.00
Ejecutado	2.56	5.16	11.11	17.02	26.64	45.07						

208 - Caja de Vivienda Popular

Proyecto de inversión

7698 Traslado de hogares localizados en zonas de alto riesgo No mitigable o los ordenados mediante sentencias judiciales o actos administrativos. Bogotá.




Mes	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
Programado	1.77	2.85	5.92	17.76	25.20	37.56	53.03	62.87	73.82	86.29	93.92	100.00
Ejecutado	1.94	2.42	4.14	14.29	21.28	31.74						

208 - Caja de Vivienda Popular

Proyecto de inversión

7703 Mejoramiento integral de barrios con participación ciudadana Bogotá



Mes	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
Programado	1.95	5.71	10.35	18.53	26.59	37.68	54.76	63.31	66.38	71.80	77.22	100.00
Ejecutado	2.11	3.97	17.60	20.96	28.69	36.18						

Plan de Desarrollo UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA BOGOTÁ DEL SIGLO XXI 2020 - 2024

Programación y avance de las actividades de los proyectos de inversión - Vigencia 2021

01 BDPP-ACEP (ADMINISTRACION CENTRAL Y ESTABLECIMIENTOS PUBLICOS)
211 Instituto Distrital de Recreación y Deporte
7850 41 Implementación de una estrategia para el desarrollo deportivo y competitivo de Bogotá

PLAN DE DESARROLLO: 6 Un Nuevo Contrato Social y Ambiental para la Bogotá del Siglo XXI
Propósito : 01 Hacer un nuevo contrato social con igualdad de oportunidades para la inclusión social, productiva y
Programa General : 20 Bogotá, referente en cultura, deporte, recreación y actividad física, con parques para el desarrollo

INVERSIONES				Millones de pesos 2021			
Banco Proyectos			Presupuesto Definitivo	Ejecución Vigencia			
Año	IPC	Valor					
0		\$0	\$0.00			\$0.00	
0		\$0	\$0.00			\$0.00	
0		\$0	\$0.00			\$0.00	
0		\$0	\$0.00			\$0.00	
0		\$0	\$0.00			\$0.00	
TOTAL		\$0	REGISTRADO en el Banco de Proyectos				

VIGENCIA: 2021 AVANCE A: 30/09/2021

ACTIVIDADES DEL PROYECTO (* - actividad congelada)	Pond Vert.	Ene		Feb		Mar		Abr		May		Jun		Jul		Ago		Sep		Oct		Nov		Dic		TOTAL		Avance Actividad
		Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	
1. REALIZAR LAS SESIONES DE ENTRENAMIENTO DE ACUERDO LOS LINEAMIENTOS ESTABLECIDOS EN LA ETAPA DE INICIACIÓN Y FORMACIÓN DEPORTIVA. (PRESENCIALES, VIRTUALES O POR MEDIOS ADAPTADO	0.00																											
1.1 LUDOTECAS (CENTROS DE PSICOMOTRICIDAD)	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	50.00	0.00		0.00		0.00		0.00		50.00		0.00		100.00	50.00	5.00
1.2 ESCUELAS DEPORTIVAS	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	50.00	0.00		0.00		0.00		0.00		50.00		0.00		100.00	50.00	7.50
2. FESTIVALES O EVENTOS DEPORTIVOS: PRESENCIALES, VIRTUALES O POR MEDIOS ADAPTADOS	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	50.00	0.00		0.00		0.00		0.00		50.00		0.00		100.00	50.00	1.00
3. IMPLEMENTACIÓN DEL LINEAMIENTO DE GOBERNANZA, PLAN DE CAPACITACIÓN Y DIFUSIÓN.	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		0.00		0.00		100.00		0.00		100.00	0.00	0.00
4. REALIZAR ACTIVIDADES PARA LA CONVOCATORIA, IDENTIFICACIÓN Y SELECCIÓN DE TALENTOS DEPORTIVOS.	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		100.00		100.00	0.00	0.00
5. FESTIVAL O EVENTOS DE IDENTIFICACIÓN DE TALENTOS.	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		100.00		100.00	0.00	0.00
6. REALIZAR LAS SESIONES DE PREPARACIÓN DEPORTIVA IMPLEMENTANDO LOS LINEAMIENTOS ESTABLECIDOS.	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60.00	60.00	0.00	0.00	10.00	10.00	0.00		0.00		20.00		0.00		10.00		0.00		100.00	70.00	10.50
7. REALIZAR PROCESOS PARA EL CONTROL Y PARTICIPACIÓN DE LOS DEPORTISTAS Y ETAPAS DEPORTIVAS EN COMPENTENCIAS.	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	20.00	0.00	0.00	20.00	20.00	0.00		0.00		30.00		0.00		30.00		0.00		100.00	40.00	3.20
8. IMPLEMENTACIÓN DEL LINEAMIENTO DE GOBERNANZA, PLAN DE CAPACITACIÓN Y COMUNICACIONES.	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		0.00		0.00		100.00		0.00		100.00	0.00	0.00
9. IMPLEMENTAR LAS ACCIONES DEL LINEAMIENTO DE ENFOQUE DE GÉNERO, DERECHOS DE LAS MUJERES Y NIÑAS (PROTOCOLOS DE PREVENCIÓN Y ATENCIÓN DE LAS VIOLENCIAS BASDAS EN GÉNERO).	3.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		100.00		100.00	0.00	0.00
10. IMPLEMENTACIÓN DEL LINEAMIENTO DE GOBERNANZA, PLAN DE CAPACITACIÓN Y DIFUSIÓN.	3.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		100.00		100.00	0.00	0.00
11. GESTIONAR LA POSTULACIÓN DE BOGOTÁ PARA LA REALIZACIÓN DE EVENTOS DEPORTIVOS DISTRITALES, NACIONALES E INTERNACIONALES.	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		100.00		100.00	0.00	0.00
12. ORGANIZAR LOS EVENTOS DEPORTIVOS EN CUMPLIMIENTO DE LA NORMATIVIDAD INTERNACIONAL, NACIONAL Y DISTRITAL.	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16.67	16.67	16.67	16.67	0.00	0.00	0.00		0.00		16.66		0.00		50.00		0.00		100.00	33.34	1.33
13. ELABORAR UN DIAGNÓSTICO DEL DEPORTE EN BOGOTÁ EN LA LINEA DE GÉNERO.	1.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		100.00	100.00	1.20
14. ELABORAR UN DIAGNÓSTICO DEL DEPORTE EN BOGOTÁ EN LAS LINEAS TÉCNICA.	1.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		100.00	100.00	1.20
15. ELABORAR UN DIAGNÓSTICO DEL DEPORTE EN BOGOTÁ EN LAS LINEAS DE GOBERNANZA.	1.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		100.00	100.00	1.20
16. DISEÑAR LOS LINEAMIENTOS TECNICOS	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		0.00		50.00		50.00		0.00		100.00	0.00	0.00
17. DISEÑAR LOS LINEAMIENTOS DE GOBERNANZA.	1.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		0.00		0.00		100.00		0.00		100.00	0.00	0.00

Plan de Desarrollo UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA BOGOTÁ DEL SIGLO XXI 2020 - 2024

Programación y avance de las actividades de los proyectos de inversión - Vigencia 2021

01 BDPP-ACEP (ADMINISTRACION CENTRAL Y ESTABLECIMIENTOS PUBLICOS)

211 Instituto Distrital de Recreación y Deporte

7850 41 Implementación de una estrategia para el desarrollo deportivo y competitivo de Bogotá

ACTIVIDADES DEL PROYECTO (* - actividad congelada)	Pond Vert.	Ene		Feb		Mar		Abr		May		Jun		Jul		Ago		Sep		Oct		Nov		Dic		TOTAL		Avance
		Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Actividad
18. DISEÑAR LOS LINEAMIENTOS DE GÉNERO.	1.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		0.00		0.00		100.00		0.00		100.00	0.00	0.00
19. DISEÑAR EL PLAN DE CAPACITACIÓN Y DIFUSIÓN DE LOS LINEAMIENTOS DEL PROYECTO.	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		100.00	100.00	5.00
20. PAGAR 100% DE COMPROMISOS DE VIGENCIAS ANTERIORES FENECIDAS	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		70.00		20.00		0.00		10.00		100.00	0.00	0.00
21. FORMACION DEPORTIVA FDL	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		0.00		0.00		100.00		0.00		100.00	0.00	0.00
Total ponderación vertical		100.00																						TOTAL AVANCE DEL PROYECTO:		37.13		

Plan de Desarrollo UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA BOGOTÁ DEL SIGLO XXI 2020 - 2024

Programación y avance de las actividades de los proyectos de inversión - Vigencia 2021

01 BDPP-ACEP (ADMINISTRACION CENTRAL Y ESTABLECIMIENTOS PUBLICOS)
211 Instituto Distrital de Recreación y Deporte
7851 33 Recreación y deporte para la formación ciudadana en Bogotá

PLAN DE DESARROLLO: 6 Un Nuevo Contrato Social y Ambiental para la Bogotá del Siglo XXI
Propósito : 01 Hacer un nuevo contrato social con igualdad de oportunidades para la inclusión social, productiva y
Programa General : 20 Bogotá, referente en cultura, deporte, recreación y actividad física, con parques para el desarrollo

INVERSIONES					Millones de pesos 2021				
Banco Proyectos			Presupuesto Definitivo			Ejecución Vigencia			
Año	IPC	Valor							
0		\$0			\$0.00			\$0.00	
0		\$0			\$0.00			\$0.00	
0		\$0			\$0.00			\$0.00	
0		\$0			\$0.00			\$0.00	
0		\$0			\$0.00			\$0.00	
TOTAL		\$0	REGISTRADO en el Banco de Proyectos						

VIGENCIA: 2021 AVANCE A: 30/09/2021

ACTIVIDADES DEL PROYECTO (* - actividad congelada)	Pond Vert.	Ene		Feb		Mar		Abr		May		Jun		Jul		Ago		Sep		Oct		Nov		Dic		TOTAL		Avance Actividad
		Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	
1. VACACIONES RECREATIVAS	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38.00	37.00	0.00		0.00		0.00		24.00		0.00		38.00		100.00	37.00	1.11
2. PARQUES PARA LA CULTURA CIUDADANA	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	1.50	10.00	12.00	12.00	15.00	12.00	11.00	12.00		12.00		10.00		10.00		10.00		10.00		100.00	39.50	1.98
3. ECOAVENTURAS	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	1.20	10.00	9.00	12.00	12.00	12.00	13.00	12.00		12.00		10.00		10.00		10.00		10.00		100.00	35.20	1.06
4. RECORRIENDO MI CIUDAD	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	4.00	10.00	34.00	12.00	21.00	12.00	14.00	12.00		12.00		10.00		10.00		10.00		10.00		100.00	73.00	1.46
5. RECONOCIENDO NUESTRAS HABILIDADES	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	1.20	10.00	16.00	12.00	23.00	12.00	13.00	12.00		12.00		10.00		10.00		10.00		10.00		100.00	53.20	1.60
6. CIRCULOS LUDICOS	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	0.00	10.00	8.10	12.00	20.00	12.00	18.00	12.00		12.00		10.00		10.00		10.00		10.00		100.00	46.10	0.92
7. RECREATE EN FAMILIA	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	1.40	10.00	22.00	12.00	19.00	12.00	17.00	12.00		12.00		10.00		10.00		10.00		10.00		100.00	59.40	1.78
8. RECREOLYMPIADAS	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	0.30	10.00	17.00	12.00	26.00	12.00	18.00	12.00		12.00		10.00		10.00		10.00		10.00		100.00	61.30	1.84
9. REDSENSIBILIZANDONOS	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	0.30	10.00	16.00	12.00	23.00	12.00	15.00	12.00		12.00		10.00		10.00		10.00		10.00		100.00	54.30	1.09
10. EVENTOS METROPOLITANOS	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12.00	6.00	10.00	16.00	15.00	10.00	0.00		15.00		0.00		15.00		21.00		12.00		100.00	32.00	3.20
11. CAMPEONATOS	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00	0.00	17.00	17.00	20.00	20.00	21.00		15.00		6.00		6.00		8.00		2.00		100.00	37.00	1.48
12. CERTAMENES DE NUEVAS TENDENCIAS DEPORTIVAS	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16.00	16.00	22.00	22.00	0.00	0.00	15.00		0.00		0.00		15.00		32.00		0.00		100.00	38.00	1.14
13. IMPLEMENTACIÓN DEL LABORATORIO	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		0.00		0.00		100.00		0.00		100.00	0.00	0.00
14. CAMPAÑAS DE DIFUSIÓN	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25.00	0.00	0.00	0.00	25.00	0.00	0.00		0.00		25.00		0.00		25.00		0.00		100.00	0.00	0.00
15. JORNADAS DE FORTALECIMIENTO	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25.00	25.00	0.00	0.00	25.00	25.00	0.00		0.00		25.00		0.00		25.00		0.00		100.00	50.00	4.00
16. GUÍAS METODOLOGICAS	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		100.00	100.00	20.00
17. CAPACITACION Y FORTALECIMIENTO A CONSEJOS LOCALES DRAFE	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		0.00		0.00		100.00		0.00		100.00	0.00	0.00
18. ACCIONES RECREATIVAS FDL	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		0.00		0.00		50.00		50.00		100.00	0.00	0.00
19. ACCIONES DEPORTIVAS FDL	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		100.00		100.00	0.00	0.00

Total ponderación vertical 100.00

TOTAL AVANCE DEL PROYECTO: 42.65

Plan de Desarrollo UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA BOGOTÁ DEL SIGLO XXI 2020 - 2024

Programación y avance de las actividades de los proyectos de inversión - Vigencia 2021

01 BDPP-ACEP (ADMINISTRACION CENTRAL Y ESTABLECIMIENTOS PUBLICOS)
211 Instituto Distrital de Recreación y Deporte
7852 19 Construcción de comunidades activas y saludables en Bogotá

PLAN DE DESARROLLO: 6 Un Nuevo Contrato Social y Ambiental para la Bogotá del Siglo XXI
Propósito : 01 Hacer un nuevo contrato social con igualdad de oportunidades para la inclusión social, productiva y
Programa General : 20 Bogotá, referente en cultura, deporte, recreación y actividad física, con parques para el desarrollo

INVERSIONES				Millones de pesos 2021			
Banco Proyectos			Presupuesto Definitivo	Ejecución Vigencia			
Año	IPC	Valor					
0		\$0	\$0.00			\$0.00	
0		\$0	\$0.00			\$0.00	
0		\$0	\$0.00			\$0.00	
0		\$0	\$0.00			\$0.00	
0		\$0	\$0.00			\$0.00	
TOTAL		\$0	REGISTRADO en el Banco de Proyectos				

VIGENCIA: 2021 AVANCE A: 30/09/2021

ACTIVIDADES DEL PROYECTO (* - actividad congelada)		Pond Vert.	Ene		Feb		Mar		Abr		May		Jun		Jul		Ago		Sep		Oct		Nov		Dic		TOTAL		Avance Actividad
			Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	
1.	REALIZAR SESIONES DE ACTIVIDAD FÍSICA MUSICALIZADAS Y NO MUSICALIZADAS DE MANERA VIRTUAL Y PRESENCIAL PARA LA PROMOCIÓN DE LA ACTIVIDAD FÍSICA PARA LA COMUNIDAD EN GENERAL (RECREOVÍA).	0.00																											
1.1	ACTIVIDAD FÍSICA VIRTUAL	1.00	6.00	16.00	1.00	1.00	8.00	8.00	11.00	10.00	11.00	14.00	11.00	13.00	10.00		10.00		10.00		10.00		10.00		2.00		100.00	62.00	0.62
1.2	RECREOVÍA	2.00	6.00	2.70	4.00	3.00	3.00	3.00	9.00	9.00	10.00	11.00	10.00	11.00	9.00		10.00		9.00		10.00		10.00		10.00		100.00	39.70	0.79
1.3	CLASES GRUPALES DE ACTIVIDAD FISICA (CEFE, LOCAL, INSTITUCINALES, EVENTOS LOCALES, MANZANAS DE CUIDADO, VICTAS)	5.00	0.50	0.50	0.50	1.00	5.00	5.00	11.00	11.00	11.00	11.40	11.00	11.30	11.00		11.00		11.00		11.00		11.00		6.00		100.00	40.20	2.01
1.4	GIMNASIOS AL PARQUE (GSAL, NOCTURNOS, CALISTENIA, ACODICIONAMIENTO)	6.00	6.00	6.00	3.00	3.00	4.00	4.00	9.00	9.00	10.00	8.00	10.00	11.00	10.00		10.00		10.00		10.00		10.00		8.00		100.00	41.00	2.46
1.5	EVENTOS	1.00		0.00		0.00		0.00	14.00	14.00		0.00	14.00	14.00			44.00				0.00		14.00		14.00		100.00	28.00	0.28
2.	REALIZAR SESIONES DE ACTIVIDAD FÍSICA MUSICALIZADAS Y NO MUSICALIZADAS DE MANERA VIRTUAL Y PRESENCIAL PARA LA PROMOCIÓN DE LA ACTIVIDAD FÍSICA PARA PERSONAS MAYORES DE ACUERDO A SUS CAPACIDADES	5.00	4.00	5.00	3.00	3.00	6.00	6.00	10.00	10.00	10.00	11.00	10.00	12.00	10.00		10.00		10.00		10.00		10.00		7.00		100.00	47.00	2.35
3.	DESARROLLAR SESIONES DE ENTRENAMIENTO DEPORTIVO PARA EL FOMENTO DE LA ACTIVIDAD FÍSICA Y EL DEPORTE (DEPORTE PARA LA VIDA).	10.00	3.00	3.00	0.00	0.00	5.00	5.00	11.00	7.00	11.00	7.00	11.00	13.00	11.00		11.00		11.00		11.00		11.00		4.00		100.00	35.00	3.50
4.	REALIZAR JORNADAS EN LA INFRAESTRUCTURA VIAL DE BOGOTÁ GENERANDO ESPACIOS SEGUROS PARA CICLISTAS CON ENFOQUE DE GÉNERO (AL TRABAJO EN BICI).	10.00	6.00	5.70	6.00	6.00	0.00	0.00	6.00	2.00	8.00	2.00	10.00	9.00	11.00		11.00		11.00		11.00		11.00		9.00		100.00	24.70	2.47
5.	REALIZAR CICLOVÍAS DOMINICALES Y FESTIVAS (CICLOVÍA)	3.00	11.00	1.00	3.50	0.00	8.00	7.00	8.00	3.00	11.00	8.00	9.00	9.00	9.00		11.00		3.50		8.00		9.00		9.00		100.00	28.00	0.84
6.	REALIZAR JORNADAS DE PROMOCIÓN DEL USO DE LA BICICLETA POR MEDIO DE MANERA VIRTUAL Y PRESENCIAL (ESCUELA DE LA BICI).	30.00		0.00	5.00	1.00		0.00	7.00	0.00	7.00	1.00	11.00	9.00	13.00		12.00		12.00		12.00		12.00		9.00		100.00	11.00	3.30
7.	BICIPARCEROS (INCENTIVAR EL USO DE LA BICICLETA PARA LOS ESCOLARES MEDIANTE UN PROCESO DE FORMACIÓN INCLUYENTE Y CON ENFOQUE DE GÉNERO)	5.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00							40.00		40.00		20.00		100.00	0.00	0.00
8.	BICIEXPERIENCIAS (EVENTOS RECREATIVOS, ACADÉMICOS Y DEPORTIVOS DE PARTICIPACIÓN MASIVA)	2.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	16.00	16.00	16.00		17.00		17.00		17.00		0.00		17.00		100.00	16.00	0.32
9.	JORNADAS DE CAPACITACIÓN Y FORMACIÓN DE LA ACTIVIDAD FÍSICA CON CON PROCESOS DE ALFABETIZACIÓN FÍSICA QUE GENEREN Y MULTIPLIQUEN BUENAS PRÁCTICAS PARA VIVIR UNA VIDA ACTIVA Y SALUDABLE	10.00		0.00	2.00	2.00		0.00	8.00	9.00	14.00	12.00	15.00	17.00	16.00		15.00		11.00		12.00		4.00		3.00		100.00	40.00	4.00
10.	DISEÑAR 1 ESTRATEGIA DE MEDICIÓN SOBRE LAS ACCIONES DE ACTIVIDAD FÍSICA Y SUS IMPACTOS EN CUANTO A SALUD FÍSICA Y MENTAL	5.00	10.00	10.00	10.00	0.00		0.00		0.00	20.00	5.00		0.00	20.00				20.00				20.00				100.00	15.00	0.75
11.	PAGAR 100 % DE COMPROMISOS DE VIGENCIAS ANTERIORES FENECIDAS	5.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00					28.00		70.00				2.00		100.00	0.00	0.00

Total ponderación vertical 100.00

TOTAL AVANCE DEL PROYECTO: 23.69

Plan de Desarrollo UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA BOGOTÁ DEL SIGLO XXI 2020 - 2024

Programación y avance de las actividades de los proyectos de inversión - Vigencia 2021

01 BDPP-ACEP (ADMINISTRACION CENTRAL Y ESTABLECIMIENTOS PUBLICOS)
211 Instituto Distrital de Recreación y Deporte
7853 19 Administración de parques y escenarios innovadores, sostenibles y con adaptación al cambio climático en Bogotá

PLAN DE DESARROLLO: 6 Un Nuevo Contrato Social y Ambiental para la Bogotá del Siglo XXI
Propósito : 01 Hacer un nuevo contrato social con igualdad de oportunidades para la inclusión social, productiva y
Programa General : 20 Bogotá, referente en cultura, deporte, recreación y actividad física, con parques para el desarrollo

INVERSIONES				Millones de pesos 2021			
Banco Proyectos			Presupuesto Definitivo		Ejecución Vigencia		
Año	IPC	Valor					
0		\$0		\$0.00		\$0.00	
0		\$0		\$0.00		\$0.00	
0		\$0		\$0.00		\$0.00	
0		\$0		\$0.00		\$0.00	
0		\$0		\$0.00		\$0.00	
TOTAL		\$0	REGISTRADO en el Banco de Proyectos				

VIGENCIA: 2021 AVANCE A: 30/09/2021

ACTIVIDADES DEL PROYECTO (* - actividad congelada)		Pond Vert.	Ene		Feb		Mar		Abr		May		Jun		Jul		Ago		Sep		Oct		Nov		Dic		TOTAL		Avance Actividad
			Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	
1.	REALIZAR ACCIONES PARA EL CUIDADO, LA CONSERVACIÓN, RECUPERACIÓN Y RESTAURACIÓN DEL COMPONENTE AMBIENTAL DE LOS PARQUES Y ESCENARIOS.	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32.00	32.00	0.00	0.00	0.00		0.00		32.00		0.00		0.00		36.00		100.00	32.00	2.88
2.	MANEJO INTEGRAL DE RESIDUOS SÓLIDOS DE LOS PARQUES Y ESCENARIOS OPERADOS.	1.00	8.00	0.00	8.00	0.00	8.00	0.00	8.00	32.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00		8.00		10.00		8.00		8.00		10.00		100.00	48.00	0.48
3.	REALIZAR ACCIONES DE RECONVERSIÓN DE LAS ZONAS DURAS CON POTENCIALIDAD Y VOCACIÓN PARA EL REVERDECIMIENTO Y EL ARBOLADO Y EMPRADIZACIÓN DE LOS PARQUES Y ESCENARIOS PRIORIZADOS	7.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30.00		0.00		0.00		30.00		0.00		40.00		100.00	0.00	0.00
4.	MITIGAR LOS EFECTOS A TRAVES DE COMPENSACIÓN AMBIENTAL POR LAS INTERVENCIONES REALIZADAS.	7.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30.00		0.00		0.00		30.00		0.00		40.00		100.00	0.00	0.00
5.	OPERAR LOS PARQUES Y ESCENARIOS	34.90	2.00	2.00	2.00	2.00	8.00	8.00	9.00	9.00	9.00	9.00	10.00	10.00	10.00		10.00		10.00		10.00		10.00		10.00		100.00	40.00	13.96
6.	REALIZAR CONVOCATORIAS A LA COMUNIDAD, ESTRATEGIAS COMUNICATIVAS Y CONECTIVIDAD BAJO UN ENFOQUE POBLACIONAL Y DE GÉNERO CON ÉNFASIS EN LA PROMOCIÓN DE LOS PARQUES	0.10	2.00	2.00	2.00	2.00	8.00	8.00	9.00	9.00	9.00	9.00	10.00	10.00	10.00		10.00		10.00		10.00		10.00		10.00		100.00	40.00	0.04
7.	REALIZAR ACCIONES DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO Y MEJORAMIENTO EN LOS PARQUES Y ESCENARIOS PRIORIZADOS.	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00		0.00		30.00		0.00		0.00		50.00		100.00	0.00	0.00
8.	HACER SEGUIMIENTO A LA EJECUCIÓN DE LAS INTERVENCIONES REALIZADAS EN PARQUES Y ESCENARIOS	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00		0.00		30.00		0.00		0.00		50.00		100.00	0.00	0.00
9.	ACTUALIZAR Y CONSTRUIR DOCUMENTOS, LINEAMIENTOS Y MANUALES PARA LA ADMINISTRACIÓN, OPERACIÓN, APROVECHAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE PARQUES Y ESCENARIOS.	3.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	40.00	40.00					60.00								100.00	40.00	1.20
10.	PAGAR LOS COMPROMISOS DE VIGENCIAS ANTERIORES FENECIDAS	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60.00	60.00	0.00	0.00	20.00		0.00		0.00		20.00		0.00		0.00		100.00	60.00	1.20
11.	REALIZAR LA CONTRATACIÓN NECESARIA PARA DESARROLLAR LAS ACCIONES PARA LA INNOVACIÓN Y SOSTENIBILIDAD EN LOS PARQUES Y ESCENARIOS	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		100.00		100.00	0.00	0.00

Total ponderación vertical 100.00 TOTAL AVANCE DEL PROYECTO: 19.76

Plan de Desarrollo UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA BOGOTÁ DEL SIGLO XXI 2020 - 2024

Programación y avance de las actividades de los proyectos de inversión - Vigencia 2021

01 BDPP-ACEP (ADMINISTRACION CENTRAL Y ESTABLECIMIENTOS PUBLICOS)
211 Instituto Distrital de Recreación y Deporte
7854 32 Formación de niños, niñas, adolescentes y jóvenes, en las disciplinas deportivas priorizadas, en el marco de la jornada escolar complementaria en Bogotá

PLAN DE DESARROLLO: 6 Un Nuevo Contrato Social y Ambiental para la Bogotá del Siglo XXI
Propósito : 01 Hacer un nuevo contrato social con igualdad de oportunidades para la inclusión social, productiva y
Programa General : 20 Bogotá, referente en cultura, deporte, recreación y actividad física, con parques para el desarrollo

INVERSIONES				Millones de pesos 2021			
Banco Proyectos			Presupuesto Definitivo	Ejecución Vigencia			
Año	IPC	Valor					
0		\$0	\$0.00			\$0.00	
0		\$0	\$0.00			\$0.00	
0		\$0	\$0.00			\$0.00	
0		\$0	\$0.00			\$0.00	
0		\$0	\$0.00			\$0.00	
TOTAL		\$0	REGISTRADO en el Banco de Proyectos				

VIGENCIA: 2021 AVANCE A: 30/09/2021

ACTIVIDADES DEL PROYECTO (* - actividad congelada)	Pond Vert.	Ene		Feb		Mar		Abr		May		Jun		Jul		Ago		Sep		Oct		Nov		Dic		TOTAL		Avance Actividad
		Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	
1. SESIONES DE CLASE DE FORMACIÓN EN CENTROS DE INTERÉS DE DEPORTES Y ACTIVIDAD FÍSICA (PRESENCIALES, VIRTUALES O POR MEDIOS ADAPTADOS A LAS NECESIDADES DEL ESCOLAR).	25.00	0.00	0.00	1.00	4.00	7.00	4.00	9.00	10.33	13.00	8.00	9.00	11.00	13.00		13.00		13.00		9.00		13.00		0.00		100.00	37.33	9.33
2. FESTIVALES, EXHIBICIONES Y EVENTOS DEPORTIVOS (PRESENCIALES, VIRTUALES O POR MEDIOS ADAPTADOS A LAS NECESIDADES DEL ESCOLAR).	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8.00	3.00	8.00	9.00	16.00	21.00	7.00		17.00		17.00		17.00		10.00		0.00		100.00	33.00	1.65
3. PLANEACCIÓN DE ESTRATEGIAS TENDIENTES A GARANTIZAR LA PERMANENCIA EN LOS PROCESOS DE FORMACIÓN DEPORTIVA INTEGRAL	8.00	13.00	13.00	13.00	13.00	13.00	13.00	13.00	13.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		100.00	52.00	4.16
4. EJECUCIÓN DE LAS ESTRATEGIAS TENDIENTES A GARANTIZAR LA PERMANENCIA EN LOS PROCESOS DE FORMACIÓN DEPORTIVA INTEGRAL	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15.00	15.00	14.00	14.00	14.00		14.00		14.00		14.00		15.00		0.00		100.00	29.00	2.32
5. SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE LAS ESTRATEGIAS TENDIENTES A GARANTIZAR LA PERMANENCIA EN LOS PROCESOS DE FORMACIÓN DEPORTIVA INTEGRAL	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15.00	15.00	14.00	14.00	14.00		14.00		14.00		14.00		15.00		0.00		100.00	29.00	1.16
6. CONVOCATORIA DE POSIBLES TALENTOS DEPORTIVOS	9.00	0.00	0.00	30.00	30.00	35.00	35.00	35.00	35.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		100.00	100.00	9.00
7. ENTRENAMIENTO DE RESERVA Y TALENTO DEPORTIVO	7.00	0.00	0.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00		10.00		10.00		10.00		10.00		0.00		100.00	50.00	3.50
8. PROYECCIÓN A ALTO RENDIMIENTO.	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		100.00		100.00	0.00	0.00
9. INVESTIGACIÓN 1: ASPECTOS MOTIVACIONALES DE ESTUDIANTES BENEFICIADOS.	15.00	0.00	0.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00		10.00		10.00		10.00		10.00		0.00		100.00	50.00	7.50
10. REVISIÓN DE LOS PLANES PEDAGÓGICOS EXISTENTES	2.00	0.00	0.00	50.00	50.00	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		100.00	100.00	2.00
11. ACTUALIZACIÓN DE LOS PLANES PEDAGÓGICOS EXISTENTES INCLUYENDO ASPECTOS DE ORDEN PSICOSOCIAL Y CIUDADAN	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	65.00	0.00	25.00	0.00	0.00	0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		100.00	90.00	1.35
12. SOCIALIZACIÓN A FORMADORES Y COMUNIDAD EDUCATIVA .	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50.00		50.00		0.00		0.00		0.00		100.00	0.00	0.00
13. PLANEACCIÓN DE LAS ACCIONES PSICOSOCIALES Y PEDAGÓGICAS	4.00	0.00	0.00	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	20.00	0.00		0.00		0.00		0.00		20.00		0.00		100.00	80.00	3.20
14. EJECUCIÓN DE LAS ACCIONES PSICOSOCIALES Y PEDAGÓGICAS	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	10.00	0.00		0.00		0.00		40.00		10.00		40.00		100.00	10.00	0.40
15. EVALUACIÓN DE LAS ACCIONES PSICOSOCIALES Y PEDAGÓGICAS	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				0.00		0.00		50.00		50.00		100.00	0.00	0.00

Total ponderación vertical 100.00

TOTAL AVANCE DEL PROYECTO: 45.57

Plan de Desarrollo UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA BOGOTÁ DEL SIGLO XXI 2020 - 2024

Programación y avance de las actividades de los proyectos de inversión - Vigencia 2021

01 BDPP-ACEP (ADMINISTRACION CENTRAL Y ESTABLECIMIENTOS PUBLICOS)
211 Instituto Distrital de Recreación y Deporte
7855 20 Fortalecimiento de la economía del sector deporte, recreación y actividad física de Bogotá

PLAN DE DESARROLLO: 6 Un Nuevo Contrato Social y Ambiental para la Bogotá del Siglo XXI
Propósito : 01 Hacer un nuevo contrato social con igualdad de oportunidades para la inclusión social, productiva y
Programa General : 20 Bogotá, referente en cultura, deporte, recreación y actividad física, con parques para el desarrollo

INVERSIONES										Millones de pesos 2021					
Año		Banco Proyectos IPC		Valor		Presupuesto Definitivo				Ejecución Vigencia					
0					\$0				\$0.00					\$0.00	
0					\$0				\$0.00					\$0.00	
0					\$0				\$0.00					\$0.00	
0					\$0				\$0.00					\$0.00	
0					\$0				\$0.00					\$0.00	
TOTAL				\$0		REGISTRADO en el Banco de Proyectos									

VIGENCIA: 2021 AVANCE A: 30/09/2021

ACTIVIDADES DEL PROYECTO (* - actividad congelada)		Pond Vert.	Ene		Feb		Mar		Abr		May		Jun		Jul		Ago		Sep		Oct		Nov		Dic		TOTAL		Avance Actividad
			Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	
1.	RECOPILAR Y ANALIZAR PROPUESTAS PARA LA CARACTERIZACIÓN Y ARMONIZACIÓN DE LAS POLÍTICAS DE ESPACIO PÚBLICO, PARTICIPACIÓN Y DEPORTE, RECREACIÓN Y ACTIVIDAD FÍSICA Y PARA EL DESARROLLO	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	20.00	0.00		0.00		30.00		0.00		0.00		50.00		100.00	20.00	1.80
2.	IDENTIFICAR, CARACTERIZAR Y MEDIR EL SECTOR DEL DEPORTE, RECREACIÓN Y ACTIVIDAD FÍSCIA, SU ECONOMIA Y ESTRATEGÍAS DE INNOVACIÓN.	16.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	20.00	0.00		0.00		30.00		0.00		0.00		50.00		100.00	20.00	3.20
3.	DESARROLLAR LOS 5 COMPONENTES PARA LA INICIATIVA DE CLUSTER	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25.00	25.00	0.00		0.00		35.00		0.00		0.00		40.00		100.00	25.00	6.25
4.	DESARROLLAR ESTRATEGIAS COMERCIALES PARA LA SUSCRIPCIÓN DE ALIANZAS	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.48	4.48	4.48	5.71	5.71	5.71		17.44		17.44		5.71		5.70		33.33		100.00	14.67	1.47
5.	SUSCRIBIR Y REALIZAR SEGUIMIENTO A LAS ALIANZAS ESTRATEGICAS	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.48	4.48	4.48	5.71	5.71	5.71		17.44		17.44		5.71		5.70		33.33		100.00	14.67	2.93
6.	REALIZAR ESTUDIOS PARA LA IDENTIFICACIÓN DE POSIBLES ALIANZAS PÚBLICO-PRIVADAS	10.00	0.00	0.00	10.00	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00		8.00		10.00		10.00		13.00		15.00		100.00	36.00	3.60
7.	REALIZAR SEGUIMIENTO AL PROCESO DE IMPLEMENTACIÓN DE LAS ALIANZAS PUBLICO-PRIVADAS	10.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	10.00	10.00	10.00		8.00		8.00		8.00		8.00		8.00		100.00	50.00	5.00

Total ponderación vertical 100.00

TOTAL AVANCE DEL PROYECTO: 24.25

Plan de Desarrollo UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA BOGOTÁ DEL SIGLO XXI 2020 - 2024

Programación y avance de las actividades de los proyectos de inversión - Vigencia 2021

01 BDPP-ACEP (ADMINISTRACION CENTRAL Y ESTABLECIMIENTOS PUBLICOS)
211 Instituto Distrital de Recreación y Deporte
7856 21 Construcción y adecuación de escenarios y/o parques deportivos sostenibles para la revitalización urbana en Bogotá

PLAN DE DESARROLLO: 6 Un Nuevo Contrato Social y Ambiental para la Bogotá del Siglo XXI
Propósito : 02 Cambiar nuestros hábitos de vida para reverdecer a Bogotá y adaptarnos y mitigar la crisis climática
Programa General : 32 Revitalización urbana para la competitividad

INVERSIONES										Millones de pesos 2021					
Año		Banco Proyectos IPC		Valor		Presupuesto Definitivo				Ejecución Vigencia					
0					\$0				\$0.00						\$0.00
0					\$0				\$0.00						\$0.00
0					\$0				\$0.00						\$0.00
0					\$0				\$0.00						\$0.00
0					\$0				\$0.00						\$0.00
TOTAL		\$0				REGISTRADO en el Banco de Proyectos									

VIGENCIA: 2021 AVANCE A: 30/09/2021

ACTIVIDADES DEL PROYECTO (* - actividad congelada)		Pond Vert.	Ene		Feb		Mar		Abr		May		Jun		Jul		Ago		Sep		Oct		Nov		Dic		TOTAL		Avance
			Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Actividad
1.	ESTUDIOS Y DISEÑOS DEL VELÓDROMO BOGOTÁ	1.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29.00						21.00		0.00		50.00		100.00	0.00	0.00
2.	ESTUDIOS Y DISEÑOS DEL PARQUE LINEAL AMBIENTAL	1.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34.00	25.00					26.00		10.00		10.00		20.00		100.00	25.00	0.28
3.	ESTUDIOS Y DISEÑOS DEL PARQUE VERAGUAS	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			25.00				42.00		11.00		22.00		100.00	0.00	0.00
4.	ESTUDIOS DE PATOLOGÍA DE LA UNIDAD DEPORTIVA EL SALITRE UDS	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22.00	22.00	11.00	11.00			17.00		0.00		30.00		0.00		20.00		100.00	33.00	0.33
5.	PERSONAL Y APOYOS REQUERIDOS PARA EL DESARROLLO DE LA META DEL PROYECTO	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90.00	90.00	0.00	0.00	5.00	5.00	5.00		0.00		0.00		0.00		0.00		100.00	95.00	0.57	
6.	GESTIONAR MATERIALES, SUMINISTROS Y SERVICIOS PARA EL PROCESO DE GESTIÓN	0.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		0.00		100.00		0.00		0.00		100.00	0.00	0.00
7.	OBRAS DE CONSTRUCCIÓN DEL PARQUE VECINAL BILBAO CÓD. 11-074	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40.00	30.00			0.00				10.00		30.00		20.00		100.00	30.00	1.80
8.	OBRAS DE CONSTRUCCIÓN DEL PARQUE METROPOLITANO TIMIZA CÓD. 08-219	6.00	0.00	0.00	20.00	20.00	25.00	25.00	40.00	40.00	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		100.00	100.00	6.00
9.	PERSONAL Y APOYOS REQUERIDOS PARA EL DESARROLLO DE LA META DEL PROYECTO	0.85	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	10.00	75.00	75.00	0.00	0.00	10.00	10.00	5.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		100.00	95.00	0.81
10.	PAGO DE IMPUESTOS, TRAMITES Y PERMISOS	0.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		100.00		100.00	0.00	0.00
11.	GASTOS SERVICIOS PROFESIONALES - ARL	0.02	0.00	0.00	0.00	0.00	8.00	8.00	8.00	8.00	70.00	70.00	0.00	0.00	7.00				0.00		0.00		0.00		7.00		100.00	86.00	0.02
12.	PERSONAL Y APOYOS REQUERIDOS PARA EL DESARROLLO DE LA META DEL PROYECTO	0.40	0.00	0.00	0.00	0.00	40.00	40.00	53.00	0.00	0.00	53.00	0.00	0.00	7.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		100.00	93.00	0.37
13.	ATENDER COMPROMISOS ADQUIRIDOS EN ESTADO DE PASIVOS EXIGIBLES	63.60	0.00	0.00	0.00	0.00	7.00	7.00	0.00	0.00	20.00	20.00	0.00	0.00	12.00		0.00		25.00		11.00		8.00		17.00		100.00	27.00	17.17
14.	OBRAS DE CONSTRUCCION CEFE COMETAS CÓD. 11-204 (ADICIÓN Y PRORROGA CONTRATOS OBRA E INTERVENTORÍA)	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				0.00		0.00		0.00		100.00		100.00	0.00	0.00	
15.	OBRAS DE CONSTRUCCIÓN DEL PARQUE VECINAL SANTA ANA CÓD. 01-133 (REGALÍAS)	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40.00	22.00			10.00				30.00		0.00		20.00		100.00	22.00	1.10
16.	OBRAS DE CONSTRUCCIÓN DEL PARQUE ZONAL ENRIQUE OLAYA HERRERA CÓD. 18-207 (REGALÍAS)	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40.00	22.00			10.00				30.00		0.00		20.00		100.00	22.00	1.10
17.	SERVICIO DE TRANSPORTE PARA TRASLADO A LAS OBRAS	0.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			100.00		0.00		0.00		0.00		0.00		100.00	0.00	0.00
18.	ESTUDIOS Y DISEÑOS DEL PARQUE EL PORVENIR - GIBRALTAR-BICENTENARIO (ADICIÓN Y PRORROGA CONTRATO DE INTERVENTORÍA)	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		60.00		30.00		10.00		0.00		0.00		100.00	0.00	0.00
19.	ESTUDIOS Y DISEÑOS DEL CEFE EL PORVENIR -GIBRALTAR-BICENTENARIO (ADICIÓN Y PRORROGA CONTRATOS DE CONSULTORÍA E INTERVENTORÍA)	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		60.00		30.00		0.00		10.00		100.00	0.00	0.00
20.	PAGO COMPENSACIONES POR TALA DE ARBOLES-RESOLUCIONES SILVICULTURALES SECRETARIA DISTRITAL DE AMBIENTE	0.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		92.00		0.00		0.00		8.00		100.00	0.00	0.00

Total ponderación vertical 100.00 TOTAL AVANCE DEL PROYECTO: 29.54

Plan de Desarrollo UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA BOGOTÁ DEL SIGLO XXI 2020 - 2024

Programación y avance de las actividades de los proyectos de inversión - Vigencia 2021

01 BDPP-ACEP (ADMINISTRACION CENTRAL Y ESTABLECIMIENTOS PUBLICOS)
211 Instituto Distrital de Recreación y Deporte
7857 16 Mejoramiento institucional en beneficio de la ciudadanía de Bogotá

PLAN DE DESARROLLO: 6 Un Nuevo Contrato Social y Ambiental para la Bogotá del Siglo XXI
Propósito : 05 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente
Programa General : 56 Gestión Pública Efectiva

INVERSIONES				Millones de pesos 2021				
Año	Banco	Proyectos	IPC	Valor	Presupuesto Definitivo		Ejecución Vigencia	
0				\$0		\$0.00		\$0.00
0				\$0		\$0.00		\$0.00
0				\$0		\$0.00		\$0.00
0				\$0		\$0.00		\$0.00
0				\$0		\$0.00		\$0.00
TOTAL				\$0	REGISTRADO en el Banco de Proyectos			

VIGENCIA: 2021 AVANCE A: 30/09/2021

ACTIVIDADES DEL PROYECTO (* - actividad congelada)	Pond Vert.	Ene		Feb		Mar		Abr		May		Jun		Jul		Ago		Sep		Oct		Nov		Dic		TOTAL		Avance		
		Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Actividad		
1. DESARROLLAR ACTIVIDADES RELACIONADAS PARA LA SOSTENIBILIDAD Y MEJORA DEL SISTEMA DE GESTIÓN	7.00	0.00	0.00	10.00	10.00	0.00	0.00	20.00	20.00	0.00	0.00	20.00	20.00	0.00		20.00		0.00		20.00		0.00		10.00		100.00	50.00	3.50		
2. MEJORAR EL SERVICIO DE ATENCIÓN A LA CIUDADANÍA	5.00	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33		8.33		8.34		8.34		8.34		8.34		100.00	49.98	2.50		
3. DESARROLLAR ACCIONES PARA MEJORAR EL POSICIONAMIENTO Y LA IMAGEN INSTITUCIONAL	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25.00	25.00	0.00		0.00		25.00		0.00		0.00		25.00		100.00	50.00	4.00		
4. GESTIONAR LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA INTERNO DE GESTIÓN DOCUMENTAL Y ARCHIVO SIGA	2.00	0.00	0.00	5.00	5.00	0.00	0.00	15.00	15.00	0.00	0.00	20.00	20.00	0.00		20.00		0.00		20.00		0.00		20.00		100.00	40.00	0.80		
5. SUMINISTRAR LOS APOYOS REQUERIDOS PARA EL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES DE SOPORTE Y APOYO A LA GESTIÓN	25.00	0.00	0.00	10.00	10.00	20.00	20.00	25.00	25.00	15.00	15.00	0.00	0.00	15.00		0.00		15.00		0.00		0.00		0.00		100.00	70.00	17.50		
6. MANTENER LA INFRAESTRUCTURA DEL IDRD Y ADQUISICIÓN DE BIENES Y EQUIPOS NECESARIOS PARA LA GESTIÓN INSTITUCIONAL	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25.00	25.00	0.00		0.00		25.00		0.00		0.00		25.00		100.00	25.00	0.50		
7. ADQUISICIÓN DE EQUIPOS TECNOLÓGICOS REQUERIDOS PARA LA GESTION DEL INSTITUTO	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25.00	25.00	0.00		0.00		25.00		0.00		0.00		25.00		100.00	50.00	7.50		
8. FECTUAR LA ACTUALIZACIÓN, MANTENIMIENTO, MIGRACIÓN E INTEGRACIÓN DE LOS SISTEMAS DE INFORMACIÓN DE ACUERDO CON LOS REQUERIMIENTOS	35.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25.00	25.00	0.00		0.00		25.00		0.00		0.00		25.00		100.00	50.00	17.50		
9. PAGAR 100 % DE COMPROMISOS DE VIGENCIAS ANTERIORES FENECIDAS	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100.00		0.00		0.00		0.00		0.00		100.00	0.00	0.00		
Total ponderación vertical		100.00																									TOTAL AVANCE DEL PROYECTO:		53.80	

Plan de Desarrollo UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA BOGOTÁ DEL SIGLO XXI 2020 - 2024

Programación y avance de las actividades de los proyectos de inversión - Vigencia 2021

01 BDPP-ACEP (ADMINISTRACION CENTRAL Y ESTABLECIMIENTOS PUBLICOS)

211 Instituto Distrital de Recreación y Deporte

7905 4 Mejoramiento del sistema de iluminación del estadio Nemesio Camacho el Campin Bogotá

PLAN DE DESARROLLO: 6 Un Nuevo Contrato Social y Ambiental para la Bogotá del Siglo XXI

Propósito : 01 Hacer un nuevo contrato social con igualdad de oportunidades para la inclusión social, productiva y

Programa General : 20 Bogotá, referente en cultura, deporte, recreación y actividad física, con parques para el desarrollo

INVERSIONES			Millones de pesos 2021			
Banco Proyectos			Presupuesto Definitivo		Ejecución Vigencia	
Año	IPC	Valor				
0		\$0	\$0.00		\$0.00	
0		\$0	\$0.00		\$0.00	
0		\$0	\$0.00		\$0.00	
0		\$0	\$0.00		\$0.00	
0		\$0	\$0.00		\$0.00	
TOTAL		\$0	REGISTRADO en el Banco de Proyectos			


VIGENCIA: 2021 AVANCE A: 30/09/2021

ACTIVIDADES DEL PROYECTO (* - actividad congelada)		Pond Vert.	Ene		Feb		Mar		Abr		May		Jun		Jul		Ago		Sep		Oct		Nov		Dic		TOTAL		Avance Actividad
			Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	
1.	CAMBIAR EL SISTEMA DE ILUMINACIÓN DE LAS LUMINARIAS DEL ESCENARIO.	*****	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		100.00		0.00		0.00		0.00		100.00	0.00	0.00
Total ponderación vertical		100.00	TOTAL AVANCE DEL PROYECTO:																									0.00	

211 - Instituto Distrital de Recreación y Deporte

Proyecto de inversión

7850 Implementación de una estrategia para el desarrollo deportivo y competitivo de Bogotá




Mes	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
Programado	0.00	0.00	0.00	16.27	16.93	37.13	37.13	37.13	44.60	46.50	81.80	100.00
Ejecutado	0.00	0.00	0.00	16.27	16.93	37.13						

211 - Instituto Distrital de Recreación y Deporte

Proyecto de inversión

7851 Recreación y deporte para la formación ciudadana en Bogotá




Mes	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
Programado	0.00	0.00	0.46	7.89	12.99	42.44	46.49	51.35	57.14	62.35	88.28	100.00
Ejecutado	0.00	0.00	0.28	7.05	14.42	42.65						

211 - Instituto Distrital de Recreación y Deporte

Proyecto de inversión

7852 Construcción de comunidades activas y saludables en Bogotá




Mes	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
Programado	2.50	5.85	7.52	14.38	23.07	32.66	43.88	54.24	65.91	80.94	92.50	100.00
Ejecutado	2.25	3.80	5.44	9.34	14.19	23.69						

211 - Instituto Distrital de Recreación y Deporte

Proyecto de inversión

7853 Administración de parques y escenarios innovadores, sostenibles y con adaptación al cambio climático en Bogotá




Mes	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
Programado	0.78	1.56	4.44	7.67	14.98	19.76	32.24	35.82	50.10	58.58	62.16	100.00
Ejecutado	0.70	1.40	4.20	7.67	14.98	19.76						

211 - Instituto Distrital de Recreación y Deporte

Proyecto de inversión

7854 Formación de niños, niñas, adolescentes y jóvenes, en las disciplinas deportivas priorizadas, en el marco de la jornada escolar complementaria en Bogotá




Mes	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
Programado	1.04	10.63	19.77	30.31	37.96	46.09	57.41	66.14	74.87	83.45	93.40	100.00
Ejecutado	1.04	11.38	19.77	29.87	36.69	45.57						

211 - Instituto Distrital de Recreación y Deporte

Proyecto de inversión

7855 Fortalecimiento de la economía del sector deporte, recreación y actividad física de Bogotá




Mes	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
Programado	0.80	2.60	4.40	6.54	9.49	24.25	27.76	34.60	57.88	61.39	65.20	100.00
Ejecutado	0.80	2.60	4.40	6.54	9.49	24.25						

211 - Instituto Distrital de Recreación y Deporte

Proyecto de inversión

7856 Construcción y adecuación de escenarios y/o parques deportivos sostenibles para la revitalización urbana en Bogotá




Mes	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
Programado	0.00	1.20	7.40	11.19	25.04	32.04	40.12	42.19	59.34	71.51	78.62	100.00
Ejecutado	0.00	1.20	7.40	10.98	25.04	29.54						

211 - Instituto Distrital de Recreación y Deporte

Proyecto de inversión

7857 Mejoramiento institucional en beneficio de la ciudadanía de Bogotá




Mes	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
Programado	0.42	4.13	24.55	32.92	37.08	54.30	58.47	61.68	80.85	83.07	83.48	100.00
Ejecutado	0.42	4.13	24.05	32.42	36.58	53.80						

211 - Instituto Distrital de Recreación y Deporte

Proyecto de inversión

7905 Mejoramiento del sistema de iluminación del estadio Nemesio Camacho el Campin Bogotá



Mes	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
Programado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	100.00	100.00
Ejecutado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00						

Plan de Desarrollo UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA BOGOTÁ DEL SIGLO XXI 2020 - 2024

Programación y avance de las actividades de los proyectos de inversión - Vigencia 2021

01 BDPP-ACEP (ADMINISTRACION CENTRAL Y ESTABLECIMIENTOS PUBLICOS)

213 Instituto Distrital del Patrimonio Cultural

7597 26 Fortalecimiento de la gestión del Instituto Distrital de Patrimonio Cultural de Bogotá

PLAN DE DESARROLLO: 6 Un Nuevo Contrato Social y Ambiental para la Bogotá del Siglo XXI

Propósito : 05 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente

Programa General : 56 Gestión Pública Efectiva

INVERSIONES				Millones de pesos 2021			
Banco Proyectos			Presupuesto Definitivo		Ejecución Vigencia		
Año	IPC	Valor					
0		\$0		\$0.00		\$0.00	
0		\$0		\$0.00		\$0.00	
0		\$0		\$0.00		\$0.00	
0		\$0		\$0.00		\$0.00	
0		\$0		\$0.00		\$0.00	
TOTAL		\$0	REGISTRADO en el Banco de Proyectos				

VIGENCIA: 2021 AVANCE A: 30/09/2021

ACTIVIDADES DEL PROYECTO (* - actividad congelada)		Pond Vert.	Ene		Feb		Mar		Abr		May		Jun		Jul		Ago		Sep		Oct		Nov		Dic		TOTAL		Avance Actividad
			Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	
1.	FORMULAR, MONITOREAR Y EVALUAR LAS ESTRATEGIAS, HERRAMIENTAS, INSTRUMENTOS Y DEMAS ELEMENTOS PARA LA IMPLEMENTACION DE LAS POLITICAS DE GESTION Y DESEMPEÑO	45.00	0.00	0.00	5.00	5.00	5.00	5.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00		10.00		10.00		10.00		10.00		10.00		100.00	40.00	18.00
2.	ADQUIRIR EQUIPOS HERRAMIENTAS Y DEMAS ELEMENTOS PARA LA MODERNIZACION DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA Y TECNOLÓGICA DE LA ENTIDAD	15.00	0.00	0.00	0.00	2.00	0.00	3.00	5.00	5.00	15.00	10.00	15.00	15.00	15.00		30.00		20.00		0.00		0.00		0.00		100.00	35.00	5.25
3.	DESARROLLAR ACTIVIDADES PARA LA ADMINISTRACION DE BIENES, MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA Y TECNOLOGICA PARA EL ADECUADO FUNCIONAMIENTO DE LAS SEDES	15.00	0.00	0.00	5.00	5.00	10.00	10.00	10.00	5.00	10.00	5.00	10.00	5.00	10.00		10.00		10.00		10.00		10.00		5.00		100.00	30.00	4.50
4.	FORMULAR, IMPLEMENTAR, MONITOREAR Y EVALUAR LAS ACCIONES DE FORTALECIMIENTO PARA LA COMUNICACION PUBLICA	25.00	0.00	0.00	5.00	0.00	5.00	0.00	5.00	0.00	5.00	0.00	20.00	0.00	20.00		20.00		20.00		0.00		0.00		0.00		100.00	0.00	0.00
Total ponderación vertical		100.00	TOTAL AVANCE DEL PROYECTO:																									27.75	

Plan de Desarrollo UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA BOGOTÁ DEL SIGLO XXI 2020 - 2024

Programación y avance de las actividades de los proyectos de inversión - Vigencia 2021

01 BDPP-ACEP (ADMINISTRACION CENTRAL Y ESTABLECIMIENTOS PUBLICOS)

213 Instituto Distrital del Patrimonio Cultural

7601 23 Formación en patrimonio cultural en el ciclo integral de educación para la vida en Bogotá

PLAN DE DESARROLLO: 6 Un Nuevo Contrato Social y Ambiental para la Bogotá del Siglo XXI

Propósito : 01 Hacer un nuevo contrato social con igualdad de oportunidades para la inclusión social, productiva y

Programa General : 14 Formación integral: más y mejor tiempo en los colegios

INVERSIONES			Millones de pesos 2021			
Banco Proyectos			Presupuesto Definitivo		Ejecución Vigencia	
Año	IPC	Valor				
0		\$0	\$0.00		\$0.00	
0		\$0	\$0.00		\$0.00	
0		\$0	\$0.00		\$0.00	
0		\$0	\$0.00		\$0.00	
0		\$0	\$0.00		\$0.00	
TOTAL		\$0	REGISTRADO en el Banco de Proyectos			

VIGENCIA: 2021 AVANCE A: 30/09/2021

ACTIVIDADES DEL PROYECTO (* - actividad congelada)	Pond Vert.	Ene		Feb		Mar		Abr		May		Jun		Jul		Ago		Sep		Oct		Nov		Dic		TOTAL		Avance Actividad
		Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	
1. REALIZAR LA GESTIÓN ADMINISTRATIVA PARA GENERAR ACUERDOS INTERINSTITUCIONALES	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00	5.00	15.00	15.00	20.00	20.00	15.00		15.00		15.00		10.00		5.00				100.00	40.00	4.00
2. IMPLEMENTACIÓN DE LA METODOLOGÍA DEL PROGRAMA DE FORMACIÓN Y EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE AULA	55.00	0.00	0.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00		10.00		10.00		10.00		10.00		0.00		100.00	50.00	27.50
3. FORMULACIÓN E IMPLEMENTACIÓN DE LAS LINEAS DE FORMACIÓN A FORMADORES	35.00	0.00	0.00	0.00	5.00	0.00	5.00	10.00	5.00	15.00	5.00	15.00	5.00	15.00		20.00		25.00		0.00		0.00		0.00		100.00	25.00	8.75
Total ponderación vertical		100.00																						TOTAL AVANCE DEL PROYECTO:		40.25		

Plan de Desarrollo UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA BOGOTÁ DEL SIGLO XXI 2020 - 2024

Programación y avance de las actividades de los proyectos de inversión - Vigencia 2021

01 BDPP-ACEP (ADMINISTRACION CENTRAL Y ESTABLECIMIENTOS PUBLICOS)

213 Instituto Distrital del Patrimonio Cultural

7611 25 Desarrollo de acciones integrales de valoración y recuperación de Bienes y Sectores de Interés Cultural de Bogotá

PLAN DE DESARROLLO: 6 Un Nuevo Contrato Social y Ambiental para la Bogotá del Siglo XXI

Propósito : 01 Hacer un nuevo contrato social con igualdad de oportunidades para la inclusión social, productiva y

Programa General : 21 Creación y vida cotidiana: Apropiación ciudadana del arte, la cultura y el patrimonio, para la democ

INVERSIONES				Millones de pesos 2021			
Banco Proyectos			Presupuesto Definitivo	Ejecución Vigencia			
Año	IPC	Valor					
0		\$0	\$0.00			\$0.00	
0		\$0	\$0.00			\$0.00	
0		\$0	\$0.00			\$0.00	
0		\$0	\$0.00			\$0.00	
0		\$0	\$0.00			\$0.00	
TOTAL		\$0	REGISTRADO en el Banco de Proyectos				

VIGENCIA: 2021 AVANCE A: 30/09/2021

ACTIVIDADES DEL PROYECTO (* - actividad congelada)		Pond Vert.	Ene		Feb		Mar		Abr		May		Jun		Jul		Ago		Sep		Oct		Nov		Dic		TOTAL		Avance Actividad
			Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	
1.	REALIZAR LA ESTRUCTURACION, EJECUCION Y SEGUIMIENTO A LAS ACCIONES DE RECUPERACION DE BIENES Y SECTORES DE INTERES CULTURAL	40.00	0.00	0.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	10.00	10.00	15.00	15.00	20.00		15.00		15.00		5.00		5.00		0.00		100.00	40.00	16.00
2.	REALIZAR LA ASESORIA, ORIENTACIÓN Y ASISTENCIA TECNICA PARA LA PROTECCION E INTERVENCION DE BIENES, SECTORES DE INTERES CULTURAL	40.00	0.00	0.00	5.00	5.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00		10.00		10.00		10.00		10.00		5.00		100.00	45.00	18.00
3.	AVANZAR EN LAS ACCIONES DE ACTUALIZACION DEL INVENTARIO DE BIENES DE INTERES CULTURAL Y ESPACIOS PUBLICOS PATRIMONIALES	20.00	0.00	0.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	15.00	15.00	20.00		20.00		20.00		5.00		0.00		0.00		100.00	35.00	7.00
Total ponderación vertical		100.00	TOTAL AVANCE DEL PROYECTO:																							41.00			

Plan de Desarrollo UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA BOGOTÁ DEL SIGLO XXI 2020 - 2024

Programación y avance de las actividades de los proyectos de inversión - Vigencia 2021

01 BDPP-ACEP (ADMINISTRACION CENTRAL Y ESTABLECIMIENTOS PUBLICOS)
213 Instituto Distrital del Patrimonio Cultural
7612 19 Recuperación de Columbarios ubicados en el Globo B del Cementerio Central de Bogotá

PLAN DE DESARROLLO: 6 Un Nuevo Contrato Social y Ambiental para la Bogotá del Siglo XXI
Propósito : 03 Inspirar confianza y legitimidad para vivir sin miedo y ser epicentro de cultura ciudadana, paz y re
Programa General : 42 Conciencia y cultura ciudadana para la seguridad, la convivencia y la construcción de confianza

INVERSIONES				Millones de pesos 2021			
Banco Proyectos			Presupuesto Definitivo	Ejecución Vigencia			
Año	IPC	Valor					
0		\$0	\$0.00			\$0.00	
0		\$0	\$0.00			\$0.00	
0		\$0	\$0.00			\$0.00	
0		\$0	\$0.00			\$0.00	
0		\$0	\$0.00			\$0.00	
TOTAL		\$0	REGISTRADO en el Banco de Proyectos				

VIGENCIA: 2021 AVANCE A: 30/09/2021

ACTIVIDADES DEL PROYECTO (* - actividad congelada)		Pond Vert.	Ene		Feb		Mar		Abr		May		Jun		Jul		Ago		Sep		Oct		Nov		Dic		TOTAL		Avance Actividad
			Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	
1.	REALIZAR LOS ESTUDIOS TÉCNICOS Y DISEÑOS PARA LA CONSOLIDACIÓN ESTRUCTURAL DE LOS COLUMBARIOS	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00	0.00	5.00	0.00	10.00	5.00	5.00	5.00	5.00		20.00		25.00		20.00		5.00		0.00		100.00	10.00	4.00
2.	REALIZAR ACCIONES DEL PLAN DE MANEJO ARQUEOLÓGICO EN EL MARCO DEL CONVENIO CON EL ICANH	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	0.00	10.00	0.00	15.00	0.00	15.00	5.00	30.00		15.00		5.00		0.00		0.00		0.00		100.00	5.00	0.75
3.	REALIZAR LA PRIMERA FASE DE LA INTERVENCIÓN PAISAJÍSTICA EN EL ENTORNO DE LOS COLUMBARIOS	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00	0.00	5.00	0.00	5.00		25.00		25.00		25.00		10.00		0.00		100.00	0.00	0.00
4.	TALLERES DE ACTIVACIÓN PATRIMONIAL DE LOS COLUMBARIOS Y EL ANTIGUO CEMENTERIO DE POBRES.	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	0.00	20.00	0.00	20.00	10.00	20.00		20.00		10.00		0.00		0.00		0.00		100.00	10.00	2.50
Total ponderación vertical		100.00	TOTAL AVANCE DEL PROYECTO:																							7.25			

Plan de Desarrollo UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA BOGOTÁ DEL SIGLO XXI 2020 - 2024

Programación y avance de las actividades de los proyectos de inversión - Vigencia 2021

01 BDPP-ACEP (ADMINISTRACION CENTRAL Y ESTABLECIMIENTOS PUBLICOS)

213 Instituto Distrital del Patrimonio Cultural

7639 14 Consolidación de la capacidad institucional y ciudadana para la territorialización, apropiación, fomento, salvaguardia y divulgación del Patrimonio Cultural en Bogotá

PLAN DE DESARROLLO: 6 Un Nuevo Contrato Social y Ambiental para la Bogotá del Siglo XXI

Propósito : 01 Hacer un nuevo contrato social con igualdad de oportunidades para la inclusión social, productiva y

Programa General : 21 Creación y vida cotidiana: Apropiación ciudadana del arte, la cultura y el patrimonio, para la democ

INVERSIONES				Millones de pesos 2021			
Banco Proyectos			Presupuesto Definitivo	Ejecución Vigencia			
Año	IPC	Valor					
0		\$0	\$0.00			\$0.00	
0		\$0	\$0.00			\$0.00	
0		\$0	\$0.00			\$0.00	
0		\$0	\$0.00			\$0.00	
0		\$0	\$0.00			\$0.00	
TOTAL		\$0	REGISTRADO en el Banco de Proyectos				

VIGENCIA: 2021 AVANCE A: 30/09/2021

ACTIVIDADES DEL PROYECTO (* - actividad congelada)		Pond Vert.	Ene		Feb		Mar		Abr		May		Jun		Jul		Ago		Sep		Oct		Nov		Dic		TOTAL		Avance			
			Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Actividad			
1.	DESARROLLAR PROCESOS PEDAGÓGICOS, DIÁLOGOS CIUDADANOS Y ESTRATEGIAS Y ACCIONES DE INVESTIGACION Y APROPIACION SOBRE MEMORIA Y PATRIMONIO DE LA CIUDAD	30.00	0.00	0.00	2.00	2.00	3.00	3.00	5.00	5.00	5.00	5.00	10.00	10.00	10.00		20.00		20.00		10.00		10.00		5.00		100.00	25.00	7.50			
2.	REALIZAR LA IDENTIFICACION, ESTRUCTURACIÓN, DESARROLLO Y SEGUIMIENTO DE LAS CONVOCATORIAS EN EL MARCO DEL PROGRAMA DISTRITAL DE ESTIMULOS	30.00	10.00	5.00	5.00	5.00	5.00	10.00	5.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00		10.00		10.00		10.00		10.00		5.00		100.00	50.00	15.00			
3.	AVANZAR EN LA PROPUESTA METODOLÓGICA PARA LA ELABORACIÓN DEL INVENTARIO DE PCI Y EN LA IMPLEMENTACIÓN Y EVALUACIÓN DE PILOTOS METODOLÓGICOS EN CAMPO	20.00	0.00	0.00	5.00	5.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	0.00		5.00		10.00		10.00		10.00		20.00		100.00	45.00	9.00			
4.	AVANZAR EN LA PRESENTACIÓN DOCUMENTO POSTULACIÓN DE DECLARATORIA 1 Y 2 DE PATRIMONIO CULTURAL INMATERIAL Y AVANZAR EN EL ANÁLISIS DE 3 TERCERA DECLARATORIA	20.00	0.00	0.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	6.00	6.00	15.00	15.00	15.00		15.00		15.00		10.00		5.00		10.00		100.00	30.00	6.00			
Total ponderación vertical		100.00																											TOTAL AVANCE DEL PROYECTO:		37.50	

Plan de Desarrollo UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA BOGOTÁ DEL SIGLO XXI 2020 - 2024

Programación y avance de las actividades de los proyectos de inversión - Vigencia 2021

01 BDPP-ACEP (ADMINISTRACION CENTRAL Y ESTABLECIMIENTOS PUBLICOS)

213 Instituto Distrital del Patrimonio Cultural

7649 30 Consolidación de los patrimonios como referente de ordenamiento territorial en la ciudad de Bogotá

PLAN DE DESARROLLO: 6 Un Nuevo Contrato Social y Ambiental para la Bogotá del Siglo XXI

Propósito : 02 Cambiar nuestros hábitos de vida para reverdecer a Bogotá y adaptarnos y mitigar la crisis climática

Programa General : 31 Protección y valoración del patrimonio tangible e intangible en Bogotá y la región

INVERSIONES				Millones de pesos 2021				
Año	Banco	Proyectos	IPC	Valor	Presupuesto Definitivo		Ejecución Vigencia	
0				\$0		\$0.00		\$0.00
0				\$0		\$0.00		\$0.00
0				\$0		\$0.00		\$0.00
0				\$0		\$0.00		\$0.00
0				\$0		\$0.00		\$0.00
TOTAL				\$0	REGISTRADO en el Banco de Proyectos			

VIGENCIA: 2021


AVANCE A: 30/09/2021

ACTIVIDADES DEL PROYECTO (* - actividad congelada)		Pond Vert.	Ene		Feb		Mar		Abr		May		Jun		Jul		Ago		Sep		Oct		Nov		Dic		TOTAL		Avance Actividad
			Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	
1.	DESARROLLAR EL PROCESO PARTICIPATIVO DE ACTIVACIÓN, ESTRATEGIA AMBIENTAL E INTERCULTURAL SOBRE LOS PATRIMONIOS INTEGRADOS Y ARTICULACIÓN DE LA POLÍTICA DE RURALIDAD Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL	20.00	0.00	0.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00		10.00		10.00		10.00		10.00		15.00		100.00	35.00	7.00
2.	PRESENTACIÓN DEL EXPEDIENTE E INVESTIGACION Y CONSTRUCCIÓN DE CONOCIMIENTO COLABORATIVO DE LA ZONA OBJETO DE DECLARATORIA	20.00	0.00	0.00	5.00	5.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00		10.00		10.00		10.00		10.00		5.00		100.00	45.00	9.00
3.	FORMULAR LOS INSTRUMENTOS DE PLANEACION Y GESTION TERRITORIAL DEL PATRIMONIO EN SECTORES DE INTERES CULTURAL	20.00	2.00	2.00	2.00	2.00	3.00	3.00	4.00	4.00	10.00	10.00	15.00	15.00	15.00		15.00		15.00		10.00		5.00		4.00		100.00	36.00	7.20
4.	IDENTIFICAR, FORMULAR Y AVANZAR EN LA IMPLEMENTACION DE ESTRATEGIAS Y ACCIONES DE ACTIVACION DE ENTORNOS CON PRESENCIA REPRESENTATIVA DE PATRIMONIO	20.00	0.00	0.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	5.00	5.00	10.00	10.00	10.00		15.00		20.00		20.00		5.00		9.00		100.00	21.00	4.20
5.	AVANZAR EN LA ESTRUCTURACIÓN DE ACCIONES PARA LA PRIMERA ETAPA DE IMPLEMENTACIÓN DEL PEMP DEL CENTRO HISTÓRICO	20.00	0.00	0.00	5.00	5.00	5.00	5.00	10.00	0.00	10.00	0.00	10.00	0.00	10.00		10.00		10.00		10.00		10.00		10.00		100.00	10.00	2.00
Total ponderación vertical		100.00	TOTAL AVANCE DEL PROYECTO:																									29.40	

213 - Instituto Distrital del Patrimonio Cultural

Proyecto de inversión

7597 Fortalecimiento de la gestión del Instituto Distrital de Patrimonio Cultural de Bogotá




Mes	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
Programado	0.00	4.25	9.25	17.25	26.75	40.00	53.25	68.75	82.75	88.75	94.75	100.00
Ejecutado	0.00	3.30	7.50	13.50	20.25	27.75						

213 - Instituto Distrital del Patrimonio Cultural

Proyecto de inversión

7601 Formación en patrimonio cultural en el ciclo integral de educación para la vida en Bogotá




Mes	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
Programado	0.00	5.50	11.00	20.50	32.75	45.50	57.75	71.75	87.50	94.00	100.00	100.00
Ejecutado	0.00	7.25	14.50	22.25	31.00	40.25						

213 - Instituto Distrital del Patrimonio Cultural

Proyecto de inversión

7611 Desarrollo de acciones integrales de valoración y recuperación de Bienes y Sectores de Interés Cultural de Bogotá




Mes	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
Programado	0.00	5.00	12.00	19.00	28.00	41.00	57.00	71.00	85.00	92.00	98.00	100.00
Ejecutado	0.00	5.00	12.00	19.00	28.00	41.00						

213 - Instituto Distrital del Patrimonio Cultural

Proyecto de inversión

7612 Recuperación de Columbarios ubicados en el Globo B del Cementerio Central de Bogotá




Mes	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
Programado	0.00	0.00	3.50	9.50	21.75	32.00	44.50	64.75	83.00	96.00	100.00	100.00
Ejecutado	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	7.25						

213 - Instituto Distrital del Patrimonio Cultural

Proyecto de inversión

7639 Consolidación de la capacidad institucional y ciudadana para la territorialización, apropiación, fomento, salvaguardia y divulgación del Patrimonio Cultural en Bogotá




Mes	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
Programado	3.00	6.70	11.70	17.30	25.00	36.00	45.00	58.00	72.00	82.00	91.00	100.00
Ejecutado	1.50	5.20	11.70	18.80	26.50	37.50						

213 - Instituto Distrital del Patrimonio Cultural

Proyecto de inversión

7649 Consolidación de los patrimonios como referente de ordenamiento territorial en la ciudad de Bogotá



Mes	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
Programado	0.40	4.20	9.20	15.40	24.40	35.40	46.40	58.40	71.40	83.40	91.40	100.00
Ejecutado	0.40	4.20	9.20	13.40	20.40	29.40						

Plan de Desarrollo UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA BOGOTÁ DEL SIGLO XXI 2020 - 2024

Programación y avance de las actividades de los proyectos de inversión - Vigencia 2021

01 BDPP-ACEP (ADMINISTRACION CENTRAL Y ESTABLECIMIENTOS PUBLICOS)

214 Instituto Distrital para la Protección de la Niñez y la Juventud

7720 11 Protección Integral a Niñez, Adolescencia y Juventud en Situación de Vida en Calle, en Riesgo de Habitarla o en Condiciones de Fragilidad Social Bogotá

PLAN DE DESARROLLO: 6 Un Nuevo Contrato Social y Ambiental para la Bogotá del Siglo XXI

Propósito : 01 Hacer un nuevo contrato social con igualdad de oportunidades para la inclusión social, productiva y

Programa General : 03 Movilidad social integral

INVERSIONES				Millones de pesos 2021			
Banco Proyectos			Presupuesto Definitivo		Ejecución Vigencia		
Año	IPC	Valor					
0		\$0		\$0.00		\$0.00	
0		\$0		\$0.00		\$0.00	
0		\$0		\$0.00		\$0.00	
0		\$0		\$0.00		\$0.00	
0		\$0		\$0.00		\$0.00	
TOTAL		\$0	REGISTRADO en el Banco de Proyectos				

VIGENCIA: 2021 AVANCE A: 30/09/2021

ACTIVIDADES DEL PROYECTO (* - actividad congelada)		Pond Vert.	Ene		Feb		Mar		Abr		May		Jun		Jul		Ago		Sep		Oct		Nov		Dic		TOTAL		Avance Actividad
			Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	
1.	SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, SOCIALES Y PERSONALES CONT TALENTO HUMANO DE CAPACITACIÓN, EDUCACIÓN ESPECIAL FORMAL E INFORMAL Y SERVICIOS ALIMENTARIOS	30.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00		8.00		9.00		9.00		9.00		9.00		100.00	48.00	14.40
2.	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS EQUIPAMIENTO DE DIVERSOS TALLERES FORMATIVOS Y TERAPÉUTICOS, A LOS SERVI MÉDICOS Y ADQ DE INSUMOS ALIMENTARIOS	30.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00		8.00		9.00		9.00		9.00		9.00		100.00	48.00	14.40
3.	SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD SOCIALES PARA LA REALIZACION DE ACCIONES DE ATENCIÓN INTEGRAL EN EL MARCO DEL MODELO PEDAGÓGICO EN SUS ÁREAS, ETAPAS, Y CONTEXTOS	40.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00		8.00		9.00		9.00		9.00		9.00		100.00	48.00	19.20
Total ponderación vertical		100.00	TOTAL AVANCE DEL PROYECTO:																							48.00			

Plan de Desarrollo UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA BOGOTÁ DEL SIGLO XXI 2020 - 2024

Programación y avance de las actividades de los proyectos de inversión - Vigencia 2021

01 BDPP-ACEP (ADMINISTRACION CENTRAL Y ESTABLECIMIENTOS PUBLICOS)

214 Instituto Distrital para la Protección de la Niñez y la Juventud

7726 10 Desarrollo Capacidades y Ampliación de Oportunidades de Jóvenes para su Inclusión Social y Productiva Bogotá

PLAN DE DESARROLLO: 6 Un Nuevo Contrato Social y Ambiental para la Bogotá del Siglo XXI

Propósito : 01 Hacer un nuevo contrato social con igualdad de oportunidades para la inclusión social, productiva y

Programa General : 17 Jóvenes con capacidades: Proyecto de vida para la ciudadanía, la innovación y el trabajo del siglo X

INVERSIONES				Millones de pesos 2021			
Banco Proyectos			Presupuesto Definitivo	Ejecución Vigencia			
Año	IPC	Valor					
0		\$0	\$0.00			\$0.00	
0		\$0	\$0.00			\$0.00	
0		\$0	\$0.00			\$0.00	
0		\$0	\$0.00			\$0.00	
0		\$0	\$0.00			\$0.00	
TOTAL		\$0	REGISTRADO en el Banco de Proyectos				

VIGENCIA: 2021 AVANCE A: 30/09/2021

ACTIVIDADES DEL PROYECTO (* - actividad congelada)		Pond Vert.	Ene		Feb		Mar		Abr		May		Jun		Jul		Ago		Sep		Oct		Nov		Dic		TOTAL		Avance
			Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Actividad
1.	SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, SOCIALES Y PERSONALES CONT TALENTO HUMANO DE APOYO, ADMINISTRATIVO, COORDINACIÓN, OPERACIÓN EN GENERACIÓN DE OPORT DE INGRESO A JUVENTUD	20.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00		8.00		9.00		9.00		9.00		9.00		100.00	48.00	9.60
2.	SERVICIOS PARA LA PRESTACIÓN DE ASISTENCIA SOCIAL DE ESTÍMULO A JÓVENES CORRESPONDIENTE PROCESO COMPETENCIAS PARA GENERACIÓN DE OPORT DE INGRESO A JUVENTUD	30.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00		8.00		9.00		9.00		9.00		9.00		100.00	48.00	14.40
3.	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS GASTOS OPERATIVOS	20.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00		8.00		9.00		9.00		9.00		9.00		100.00	48.00	9.60
4.	SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD SOCIALES PARA LA REALIZACIÓN DE ACCIONES DE DESARROLLO DE COMPETENCIAS PARA VINCULACIÓN SOCIOECONÓMICA	30.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00		8.00		9.00		9.00		9.00		9.00		100.00	48.00	14.40
Total ponderación vertical		100.00	TOTAL AVANCE DEL PROYECTO:																								48.00		

Plan de Desarrollo UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA BOGOTÁ DEL SIGLO XXI 2020 - 2024

Programación y avance de las actividades de los proyectos de inversión - Vigencia 2021

01 BDPP-ACEP (ADMINISTRACION CENTRAL Y ESTABLECIMIENTOS PUBLICOS)

214 Instituto Distrital para la Protección de la Niñez y la Juventud

7727 11 Fortalecimiento de la Infraestructura Física, TIC y de la Gestión Institucional del IDIPRON Bogotá

PLAN DE DESARROLLO: 6 Un Nuevo Contrato Social y Ambiental para la Bogotá del Siglo XXI

Propósito : 01 Hacer un nuevo contrato social con igualdad de oportunidades para la inclusión social, productiva y

Programa General : 03 Movilidad social integral

INVERSIONES				Millones de pesos 2021			
Banco Proyectos			Presupuesto Definitivo		Ejecución Vigencia		
Año	IPC	Valor					
0		\$0		\$0.00		\$0.00	
0		\$0		\$0.00		\$0.00	
0		\$0		\$0.00		\$0.00	
0		\$0		\$0.00		\$0.00	
0		\$0		\$0.00		\$0.00	
TOTAL		\$0	REGISTRADO en el Banco de Proyectos				


VIGENCIA: 2021 AVANCE A: 30/09/2021

ACTIVIDADES DEL PROYECTO (* - actividad congelada)		Pond Vert.	Ene		Feb		Mar		Abr		May		Jun		Jul		Ago		Sep		Oct		Nov		Dic		TOTAL		Avance Actividad
			Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	
1.	SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, SOCIALES Y PERSONALES CONT TALENTO HUMANO PARA LA OPERACIÓN DE LAS DEPEND Y UPI QUE APORTA A LA EJEC DEL MODELO PEDAGÓGIC	30.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00		8.00		9.00		9.00		9.00		9.00		100.00	48.00	14.40
2.	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS PARA MANTENIMIENTO Y OPERACIÓN INFRAESTRUCTURA SOCIAL TANTO FÍSICA COMO TECNOLÓGICA	30.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00		8.00		9.00		9.00		9.00		9.00		100.00	48.00	14.40
3.	SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD SOCIALES PARA LA SOSTENIBILIDAD Y OPERACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL (UPI Y DEPENDENCIAS	40.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00		8.00		9.00		9.00		9.00		9.00		100.00	48.00	19.20
Total ponderación vertical		100.00																								TOTAL AVANCE DEL PROYECTO:		48.00	

214 - Instituto Distrital para la Protección de la Niñez y la Juventud

Proyecto de inversión

7720 Protección Integral a Niñez, Adolescencia y Juventud en Situación de Vida en Calle, en Riesgo de Habitarla o en Condiciones de Fragilidad Social Bogotá




Mes	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
Programado	8.00	16.00	24.00	32.00	40.00	48.00	56.00	64.00	73.00	82.00	91.00	100.00
Ejecutado	8.00	16.00	24.00	32.00	40.00	48.00						

214 - Instituto Distrital para la Protección de la Niñez y la Juventud

Proyecto de inversión

7726 Desarrollo Capacidades y Ampliación de Oportunidades de Jóvenes para su Inclusión Social y Productiva Bogotá




Mes	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
Programado	8.00	16.00	24.00	32.00	40.00	48.00	56.00	64.00	73.00	82.00	91.00	100.00
Ejecutado	8.00	16.00	24.00	32.00	40.00	48.00						

214 - Instituto Distrital para la Protección de la Niñez y la Juventud

Proyecto de inversión

7727 Fortalecimiento de la Infraestructura Física, TIC y de la Gestión Institucional del IDIPRON Bogotá



Mes	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
Programado	8.00	16.00	24.00	32.00	40.00	48.00	56.00	64.00	73.00	82.00	91.00	100.00
Ejecutado	8.00	16.00	24.00	32.00	40.00	48.00						

Plan de Desarrollo UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA BOGOTÁ DEL SIGLO XXI 2020 - 2024

Programación y avance de las actividades de los proyectos de inversión - Vigencia 2021

01 BDPP-ACEP (ADMINISTRACION CENTRAL Y ESTABLECIMIENTOS PUBLICOS)

215 Fundación Gilberto Alzate Avendaño

7664 16 Transformación Cultural de imaginarios del Centro de Bogotá

PLAN DE DESARROLLO: 6 Un Nuevo Contrato Social y Ambiental para la Bogotá del Siglo XXI

Propósito : 03 Inspirar confianza y legitimidad para vivir sin miedo y ser epicentro de cultura ciudadana, paz y re

Programa General : 45 Espacio público más seguro y construido colectivamente

INVERSIONES				Millones de pesos 2021				
Año	Banco	Proyectos	IPC	Valor	Presupuesto Definitivo		Ejecución Vigencia	
0				\$0		\$0.00		\$0.00
0				\$0		\$0.00		\$0.00
0				\$0		\$0.00		\$0.00
0				\$0		\$0.00		\$0.00
0				\$0		\$0.00		\$0.00
TOTAL				\$0	REGISTRADO en el Banco de Proyectos			

VIGENCIA: 2021 AVANCE A: 30/09/2021

ACTIVIDADES DEL PROYECTO (* - actividad congelada)		Pond Vert.	Ene		Feb		Mar		Abr		May		Jun		Jul		Ago		Sep		Oct		Nov		Dic		TOTAL		Avance
			Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Actividad
1.	ESTRUCTURAR Y GESTIONAR ARTICULACIONES Y ALIANZAS CON ENTIDADES PUBLICAS Y PRIVADAS	10.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	24.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00		8.00		8.00		8.00		8.00		12.00		100.00	64.00	6.40	
2.	PROGRAMAR Y DESARROLLAR ACTIVIDADES DE CULTURA CIUDADANA E INICIATIVAS E INTERVENCIONES	80.00	8.00	3.00	8.00	2.00	8.00	3.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00		8.00		8.00		8.00		8.00		12.00		100.00	32.00	25.60	
3.	PROGRAMAR Y REALIZAR ACTIVIDADES DE VISIBILIZACIÓN DEL TERRITORIO DEL ANTIGUO BRONX	10.00	5.00	10.00	5.00	5.00	5.00	12.00	5.00	5.00	15.00	15.00	15.00	15.00		10.00		10.00		10.00		5.00		0.00		100.00	62.00	6.20	
Total ponderación vertical		100.00	TOTAL AVANCE DEL PROYECTO:																										38.20

Plan de Desarrollo UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA BOGOTÁ DEL SIGLO XXI 2020 - 2024

Programación y avance de las actividades de los proyectos de inversión - Vigencia 2021

01 BDPP-ACEP (ADMINISTRACION CENTRAL Y ESTABLECIMIENTOS PUBLICOS)
215 Fundación Gilberto Alzate Avendaño
7674 12 Desarrollo del Bronx Distrito Creativo en Bogotá.

PLAN DE DESARROLLO: 6 Un Nuevo Contrato Social y Ambiental para la Bogotá del Siglo XXI
Propósito : 01 Hacer un nuevo contrato social con igualdad de oportunidades para la inclusión social, productiva y
Programa General : 24 Bogotá región emprendedora e innovadora

INVERSIONES				Millones de pesos 2021			
Banco Proyectos			Presupuesto Definitivo		Ejecución Vigencia		
Año	IPC	Valor					
0		\$0		\$0.00		\$0.00	
0		\$0		\$0.00		\$0.00	
0		\$0		\$0.00		\$0.00	
0		\$0		\$0.00		\$0.00	
0		\$0		\$0.00		\$0.00	
TOTAL		\$0	REGISTRADO en el Banco de Proyectos				

VIGENCIA: 2021 AVANCE A: 30/09/2021

	ACTIVIDADES DEL PROYECTO (* - actividad congelada)	Pond Vert.	Ene		Feb		Mar		Abr		May		Jun		Jul		Ago		Sep		Oct		Nov		Dic		TOTAL		Avance
			Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Actividad
1.	REALIZAR LAS OBRAS DE APUNTALAMIENTO DEL BIEN DE INTERÉS CULTURAL LA FLAUTA	8.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	8.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00		10.00		10.00		10.00		0.00		0.00		100.00	58.00	4.64	
2.	ELABORACIÓN DE LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS DE REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL Y ADECUACIÓN DE LOS	30.00	10.00	14.00	10.00	10.00	10.00	18.86	20.00	20.00	20.00	20.00	10.00	10.00	20.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		100.00	92.86	27.86
3.	REALIZAR LAS OBRAS DE REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL Y ADECUACIÓN DE BIENES DE INTERÉS	13.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	0.00	10.00		10.00		10.00		30.00		30.00		0.00		100.00	0.00	0.00
4.	PROGRAMAR Y EJECUTAR LAS ACTIVIDADES DE APROPIACIÓN DEL ESPACIO	35.00	5.00	0.00	10.00	0.00	10.00	11.11	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00		10.00		10.00		10.00		5.00		0.00		100.00	41.11	14.39
5.	PROGRAMAR Y REALIZAR LOS ENCUENTROS DE CONSTRUCCIÓN COLECTIVA SOBRE EL ROL DEL PROYECTO BRONX	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	14.29	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00		10.00		20.00		20.00		0.00		0.00		100.00	44.29	1.77
6.	DISEÑAR Y ESTRUCTURAR UN MODELO DE COLABORACIÓN PÚBLICO PRIVADA	10.00	5.00	0.00	5.00	0.00	5.00	0.00	5.00	0.00	10.00	0.00	10.00	0.00	10.00		10.00		10.00		10.00		20.00		0.00		100.00	0.00	0.00
Total ponderación vertical		100.00																								TOTAL AVANCE DEL PROYECTO:		48.66	

Plan de Desarrollo UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA BOGOTÁ DEL SIGLO XXI 2020 - 2024

Programación y avance de las actividades de los proyectos de inversión - Vigencia 2021

01 BDPP-ACEP (ADMINISTRACION CENTRAL Y ESTABLECIMIENTOS PUBLICOS)
215 Fundación Gilberto Alzate Avendaño
7682 18 Desarrollo y fomento a las prácticas artísticas y culturales para dinamizar el centro de Bogotá

PLAN DE DESARROLLO: 6 Un Nuevo Contrato Social y Ambiental para la Bogotá del Siglo XXI

Propósito : 01 Hacer un nuevo contrato social con igualdad de oportunidades para la inclusión social, productiva y

Programa General : 21 Creación y vida cotidiana: Apropiación ciudadana del arte, la cultura y el patrimonio, para la democ

INVERSIONES				Millones de pesos 2021			
Banco Proyectos			Presupuesto Definitivo	Ejecución Vigencia			
Año	IPC	Valor					
0		\$0	\$0.00			\$0.00	
0		\$0	\$0.00			\$0.00	
0		\$0	\$0.00			\$0.00	
0		\$0	\$0.00			\$0.00	
0		\$0	\$0.00			\$0.00	
TOTAL		\$0	REGISTRADO en el Banco de Proyectos				

VIGENCIA: 2021 AVANCE A: 30/09/2021

ACTIVIDADES DEL PROYECTO (* - actividad congelada)		Pond Vert.	Ene		Feb		Mar		Abr		May		Jun		Jul		Ago		Sep		Oct		Nov		Dic		TOTAL		Avance Actividad
			Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	
1.	PROGRAMAR Y REALIZAR UN FESTIVAL COMO ESCENARIO MUSICAL	12.00	30.00	25.00	70.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		100.00	50.00	6.00
2.	PROGRAMAR Y DESARROLLAR EL PROGRAMA DE FORMACIÓN ARTÍSTICA	7.00	5.00	0.00	5.00	6.00	5.00	6.00	10.00	5.00	10.00	5.00	10.00	5.00	10.00		20.00		20.00		5.00		0.00		0.00		100.00	27.00	1.89
3.	PROGRAMAR Y DESARROLLAR UN PROGRAMA DE FORMACIÓN DE PÚBLICOS	1.00	5.00	0.00	5.00	0.00	10.00	0.00	10.00	0.00	10.00	0.00	15.00	0.00	15.00		15.00		15.00		0.00		0.00		0.00		100.00	0.00	0.00
4.	PROGRAMAR Y DESARROLLAR UNA OFERTA ARTÍSTICA Y CULTURAL PARA DINAMIZAR EL CENTRO DE BOGOTÁ	38.00	5.00	0.00	5.00	12.00	5.00	3.41	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00		10.00		10.00		10.00		10.00		5.00		100.00	45.41	17.26
5.	PROGRAMAR Y DESARROLLAR LOS EVENTOS PRODUCTO DE LAS ARTICULACIONES	2.00	0.00	10.00	0.00	45.00	5.00	13.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00		10.00		15.00		15.00		10.00		5.00		100.00	98.00	1.96
6.	PROGRAMAR Y DESARROLLAR UNA LÍNEA EDITORIAL MEDIANTE PUBLICACIONES Y CONTENIDOS, FÍSICOS Y	2.00	8.00	0.00	8.00	1.00	8.00	1.00	8.00	0.00	8.00	0.00	8.00	0.00	8.00		8.00		8.00		8.00		8.00		12.00		100.00	2.00	0.04
7.	PROGRAMAR E IMPLEMENTAR EL PROGRAMA DE ESTÍMULOS DE LA ENTIDAD	34.00	10.00	0.00	10.00	5.00	10.00	5.00	0.00	0.00	0.00	10.00	0.00	10.00	25.00		25.00		20.00		0.00		0.00		0.00		100.00	30.00	10.20
8.	PROGRAMAR Y DISEÑAR LOS ESTIMULOS	4.00	30.00	30.00	70.00	70.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		100.00	100.00	4.00
Total ponderación vertical		100.00	TOTAL AVANCE DEL PROYECTO:																							41.35			

Plan de Desarrollo UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA BOGOTÁ DEL SIGLO XXI 2020 - 2024

Programación y avance de las actividades de los proyectos de inversión - Vigencia 2021

01 BDPP-ACEP (ADMINISTRACION CENTRAL Y ESTABLECIMIENTOS PUBLICOS)
215 Fundación Gilberto Alzate Avendaño
7713 12 Fortalecimiento del ecosistema de la economía cultural y creativa del centro de Bogotá.

PLAN DE DESARROLLO: 6 Un Nuevo Contrato Social y Ambiental para la Bogotá del Siglo XXI
Propósito : 01 Hacer un nuevo contrato social con igualdad de oportunidades para la inclusión social, productiva y
Programa General : 24 Bogotá región emprendedora e innovadora

INVERSIONES			Millones de pesos 2021			
Banco Proyectos			Presupuesto Definitivo		Ejecución Vigencia	
Año	IPC	Valor				
0		\$0		\$0.00		\$0.00
0		\$0		\$0.00		\$0.00
0		\$0		\$0.00		\$0.00
0		\$0		\$0.00		\$0.00
0		\$0		\$0.00		\$0.00
TOTAL		\$0	REGISTRADO en el Banco de Proyectos			

VIGENCIA: 2021 AVANCE A: 30/09/2021

ACTIVIDADES DEL PROYECTO (* - actividad congelada)		Pond Vert.	Ene		Feb		Mar		Abr		May		Jun		Jul		Ago		Sep		Oct		Nov		Dic		TOTAL		Avance Actividad
			Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	
1.	ELABORAR LOS DOCUMENTOS DE CARACTERIZACIÓN DE LAS DINÁMICAS DE OFERTA Y DEMANDA DEL ECOSISTEMA CREATIVO DEL	13.00	5.00	0.00	5.00	0.00	5.00	0.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00		5.00		5.00		20.00		20.00		15.00		100.00	15.00	1.95
2.	DISEÑAR Y HABILITAR LA PLATAFORMA DIGITAL DE	27.00	2.00	0.00	2.00	0.00	10.00	0.00	10.00	2.00	10.00	2.00	10.00	2.00	10.00		10.00		10.00		10.00		10.00		6.00		100.00	6.00	1.62
3.	PROGRAMAR Y DESARROLLAR LOS APOYOS TÉCNICOS DE PROCESOS LOCALES EN LA ECONOMÍA CULTURAL Y	4.00	5.00	0.00	5.00	0.00	5.00	0.00	10.00	0.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00		10.00		10.00		10.00		10.00		5.00		100.00	20.00	0.80
4.	PROGRAMAR Y DESARROLLAR LOS PROCESOS DE FORMACIÓN EN COMPETENCIAS PERSONALES Y EMPRESARIALES DE INICIATIVAS DE LA ECONOMÍA	38.00	5.00	0.00	5.00	0.00	5.00	0.00	10.00	5.00	10.00	5.00	10.00	5.00	10.00		10.00		10.00		10.00		10.00		5.00		100.00	15.00	5.70
5.	PROGRAMAR Y OTORGAR INCENTIVOS ECONÓMICOS A AGENTES DEL ECOSISTEMA DE LA ECONOMÍA CREATIVA	13.00	5.00	0.00	5.00	0.00	5.00	0.00	5.00	30.00	5.00	30.00	5.00	40.00	5.00		5.00		15.00		15.00		15.00		15.00		100.00	100.00	13.00
6.	PROGRAMAR Y APOYAR LA REALIZACIÓN DE MERCADOS O LA PARTICIPACIÓN DE AGENTES EN ESPACIOS DE	5.00	8.00	0.00	8.00	0.00	8.00	0.00	8.00	0.00	8.00	0.00	10.00	0.00	8.00		8.00		8.00		8.00		8.00		10.00		100.00	0.00	0.00
Total ponderación vertical		100.00	TOTAL AVANCE DEL PROYECTO:																									23.07	

Plan de Desarrollo UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA BOGOTÁ DEL SIGLO XXI 2020 - 2024

Programación y avance de las actividades de los proyectos de inversión - Vigencia 2021

01 BDPP-ACEP (ADMINISTRACION CENTRAL Y ESTABLECIMIENTOS PUBLICOS)
215 Fundación Gilberto Alzate Avendaño
7724 11 Mejoramiento y conservación de la infraestructura cultural pública para el disfrute del centro de Bogotá

PLAN DE DESARROLLO: 6 Un Nuevo Contrato Social y Ambiental para la Bogotá del Siglo XXI

Propósito : 01 Hacer un nuevo contrato social con igualdad de oportunidades para la inclusión social, productiva y

Programa General : 21 Creación y vida cotidiana: Apropiación ciudadana del arte, la cultura y el patrimonio, para la democ

INVERSIONES				Millones de pesos 2021			
Banco Proyectos			Presupuesto Definitivo		Ejecución Vigencia		
Año	IPC	Valor					
0		\$0		\$0.00		\$0.00	
0		\$0		\$0.00		\$0.00	
0		\$0		\$0.00		\$0.00	
0		\$0		\$0.00		\$0.00	
0		\$0		\$0.00		\$0.00	
TOTAL		\$0	REGISTRADO en el Banco de Proyectos				

VIGENCIA: 2021 AVANCE A: 30/09/2021

ACTIVIDADES DEL PROYECTO (* - actividad congelada)		Pond Vert.	Ene		Feb		Mar		Abr		May		Jun		Jul		Ago		Sep		Oct		Nov		Dic		TOTAL		Avance Actividad
			Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	
1.	PROYECTAR Y EJECUTAR EL PLAN DE MANTENIMIENTO Y OPERACIÓN DEL EQUIPAMIENTO	17.00	8.00	0.00	8.00	5.00	8.00	5.00	10.00	20.00	8.00	20.00	10.00	20.00	8.00		8.00		8.00		8.00		8.00		8.00		100.00	70.00	11.90
2.	CONSTRUIR E IMPLEMENTAR UNA POLÍTICA CURATORIAL	4.00	5.00	0.00	5.00	0.87	5.00	0.80	5.00	5.00	5.00	5.00	15.00	15.00	10.00		10.00		10.00		10.00		10.00		10.00		100.00	26.67	1.07
3.	REALIZAR LAS OBRAS DE REFORZAMIENTO, DOTACIÓN Y ADECUACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA	79.00	2.00	0.00	2.00	25.48	2.00	28.00	2.00	0.00	2.00	0.00	2.00	0.00	15.00		15.00		15.00		15.00		15.00		13.00		100.00	53.48	42.25
Total ponderación vertical		100.00	TOTAL AVANCE DEL PROYECTO:																									55.22	

Plan de Desarrollo UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA BOGOTÁ DEL SIGLO XXI 2020 - 2024

Programación y avance de las actividades de los proyectos de inversión - Vigencia 2021

01 BDPP-ACEP (ADMINISTRACION CENTRAL Y ESTABLECIMIENTOS PUBLICOS)
215 Fundación Gilberto Alzate Avendaño
7760 12 Modernización de la Arquitectura Institucional de la FUGA

PLAN DE DESARROLLO: 6 Un Nuevo Contrato Social y Ambiental para la Bogotá del Siglo XXI
Propósito : 05 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente
Programa General : 56 Gestión Pública Efectiva

INVERSIONES				Millones de pesos 2021				
Año	Banco	Proyectos	IPC	Valor	Presupuesto Definitivo		Ejecución Vigencia	
0				\$0		\$0.00		\$0.00
0				\$0		\$0.00		\$0.00
0				\$0		\$0.00		\$0.00
0				\$0		\$0.00		\$0.00
0				\$0		\$0.00		\$0.00
TOTAL				\$0	REGISTRADO en el Banco de Proyectos			


VIGENCIA: 2021 AVANCE A: 30/09/2021

ACTIVIDADES DEL PROYECTO (* - actividad congelada)	Pond Vert.	Ene		Feb		Mar		Abr		May		Jun		Jul		Ago		Sep		Oct		Nov		Dic		TOTAL		Avance Actividad
		Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	
1. PROYECTAR Y EFECTUAR LAS ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO, DOTACIÓN Y	5.00	8.00	0.00	8.00	5.14	8.00	20.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00		8.00		8.00		8.00		10.00		10.00		100.00	49.14	2.46
2. REALIZAR LAS ACTIVIDADES DE IMPEMENTACIÓN DE LA LA POLÍTICA DE GOBIERNO DIGITAL	8.00	8.00	9.00	8.00	9.00	10.00	8.40	10.00	0.00	8.00	0.00	8.00	0.00	8.00		8.00		8.00		8.00		8.00		8.00		100.00	26.40	2.11
3. CONTRATAR LA ADQUISICIÓN DE LOS BIENES Y SERVICIOS DE LA INFRAESTRUCTURA TECNOLÓGICA	1.00	5.00	11.00	5.00	11.00	5.00	11.30	5.00	5.00	5.00	5.00	25.00	5.00	25.00		15.00		10.00		0.00		0.00		0.00		100.00	48.30	0.48
4. REALIZAR LAS ACTIVIDADES PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE LAS POLÍTICAS DE GESTIÓN	65.00	8.00	7.00	8.00	7.15	8.00	9.09	8.00	8.00	10.00	10.00	10.00	10.00	8.00		8.00		8.00		8.00		8.00		8.00		100.00	51.24	33.31
5. DISEÑAR E IMPLEMENTAR UNA ESTRATEGIA DE COMUNICACIONES QUE GARANTICE EL	6.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	10.52	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00		8.00		8.00		8.00		10.00		10.00		100.00	50.52	3.03
6. PROGRAMAR Y GENERAR LOS CONTENIDOS AUDIOVISUALES PROYECTADOS .	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	0.00	10.00	0.00	15.00	0.00	10.00		10.00		15.00		15.00		15.00		0.00		100.00	0.00	0.00
Total ponderación vertical		100.00																						TOTAL AVANCE DEL PROYECTO:		41.39		

215 - Fundación Gilberto Alzate Avendaño

Proyecto de inversión

7664 Transformación Cultural de imaginarios del Centro de Bogotá




Mes	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
Programado	7.70	15.40	23.10	30.80	39.50	48.20	56.90	65.10	73.30	81.50	89.20	100.00
Ejecutado	4.20	7.10	13.10	20.80	29.50	38.20						

215 - Fundación Gilberto Alzate Avendaño

Proyecto de inversión

7674 Desarrollo del Bronx Distrito Creativo en Bogotá.




Mes	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
Programado	6.05	13.85	22.05	33.25	44.95	54.95	67.95	74.95	82.35	92.35	100.00	100.00
Ejecutado	5.00	8.80	19.56	30.26	40.96	48.66						

215 - Fundación Gilberto Alzate Avendaño

Proyecto de inversión

7682 Desarrollo y fomento a las prácticas artísticas y culturales para dinamizar el centro de Bogotá




Mes	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
Programado	10.66	27.72	33.73	38.69	43.65	48.66	62.17	76.38	88.99	93.60	97.76	100.00
Ejecutado	4.40	17.80	21.50	25.85	33.60	41.35						

215 - Fundación Gilberto Alzate Avendaño

Proyecto de inversión

7713 Fortalecimiento del ecosistema de la economía cultural y creativa del centro de Bogotá.




Mes	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
Programado	4.34	8.68	15.18	23.78	32.38	41.08	49.68	58.28	68.18	80.03	91.88	100.00
Ejecutado	0.00	0.00	0.00	6.99	14.38	23.07						

215 - Fundación Gilberto Alzate Avendaño

Proyecto de inversión

7724 Mejoramiento y conservación de la infraestructura cultural pública para el disfrute del centro de Bogotá




Mes	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
Programado	3.14	6.28	9.42	12.90	16.04	19.92	33.53	47.14	60.75	74.36	87.97	100.00
Ejecutado	0.00	21.01	44.02	47.62	51.22	55.22						

215 - Fundación Gilberto Alzate Avendaño

Proyecto de inversión

7760 Modernización de la Arquitectura Institucional de la FUGA



Mes	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
Programado	6.77	13.54	20.47	28.90	38.47	48.99	57.46	65.83	74.90	83.87	93.06	100.00
Ejecutado	5.86	12.07	20.40	26.53	33.96	41.39						

Plan de Desarrollo UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA BOGOTÁ DEL SIGLO XXI 2020 - 2024

Programación y avance de las actividades de los proyectos de inversión - Vigencia 2021

01 BDPP-ACEP (ADMINISTRACION CENTRAL Y ESTABLECIMIENTOS PUBLICOS)

216 Orquesta Filarmónica de Bogotá

7572 39 Acciones para alcanzar una sede para La orquesta Filarmónica de Bogotá

PLAN DE DESARROLLO: 6 Un Nuevo Contrato Social y Ambiental para la Bogotá del Siglo XXI

Propósito : 01 Hacer un nuevo contrato social con igualdad de oportunidades para la inclusión social, productiva y

Programa General : 20 Bogotá, referente en cultura, deporte, recreación y actividad física, con parques para el desarrollo

INVERSIONES			Millones de pesos 2021			
Banco Proyectos			Presupuesto Definitivo		Ejecución Vigencia	
Año	IPC	Valor				
0		\$0	\$0.00		\$0.00	
0		\$0	\$0.00		\$0.00	
0		\$0	\$0.00		\$0.00	
0		\$0	\$0.00		\$0.00	
0		\$0	\$0.00		\$0.00	
TOTAL		\$0	REGISTRADO en el Banco de Proyectos			

VIGENCIA: 2021 AVANCE A: 30/09/2021

ACTIVIDADES DEL PROYECTO (* - actividad congelada)		Pond Vert.	Ene		Feb		Mar		Abr		May		Jun		Jul		Ago		Sep		Oct		Nov		Dic		TOTAL		Avance Actividad
			Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	
1.	APOYAR CON RECURSO HUMANO PARA LOS ASUNTOS TECNICOS DE LA GESTION DE UNA ALIANZA PUBLICO PRIVADA - APP -	95.00	8.30	8.30	8.30	8.30	8.30	8.30	8.30	8.30	8.30	8.30	8.30	8.30	8.30		8.30		8.30		8.30		8.30		8.70		100.00	49.80	47.31
2.	INSUMOS FISICOS Y MATERIALES PARA LA GESTIÓN DE LA APP	5.00	8.30	8.30	8.30	8.30	8.30	8.30	8.30	8.30	8.30	8.30	8.30	8.30	8.30		8.30		8.30		8.30		8.30		8.70		100.00	49.80	2.49
Total ponderación vertical		100.00	TOTAL AVANCE DEL PROYECTO:																										49.80

Plan de Desarrollo UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA BOGOTÁ DEL SIGLO XXI 2020 - 2024

Programación y avance de las actividades de los proyectos de inversión - Vigencia 2021

01 BDPP-ACEP (ADMINISTRACION CENTRAL Y ESTABLECIMIENTOS PUBLICOS)
216 Orquesta Filarmónica de Bogotá
7586 49 Mantenimiento de los equipamientos culturales de la Orquesta Filarmónica de Bogotá

PLAN DE DESARROLLO: 6 Un Nuevo Contrato Social y Ambiental para la Bogotá del Siglo XXI
Propósito : 01 Hacer un nuevo contrato social con igualdad de oportunidades para la inclusión social, productiva y
Programa General : 21 Creación y vida cotidiana: Apropiación ciudadana del arte, la cultura y el patrimonio, para la democ

INVERSIONES				Millones de pesos 2021			
Banco Proyectos			Presupuesto Definitivo		Ejecución Vigencia		
Año	IPC	Valor					
0		\$0		\$0.00		\$0.00	
0		\$0		\$0.00		\$0.00	
0		\$0		\$0.00		\$0.00	
0		\$0		\$0.00		\$0.00	
0		\$0		\$0.00		\$0.00	
TOTAL		\$0	REGISTRADO en el Banco de Proyectos				

VIGENCIA: 2021 AVANCE A: 30/09/2021

ACTIVIDADES DEL PROYECTO (* - actividad congelada)	Pond Vert.	Ene		Feb		Mar		Abr		May		Jun		Jul		Ago		Sep		Oct		Nov		Dic		TOTAL		Avance Actividad
		Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	
1. REALIZAR ACTIVIDADES ACADEMICAS PARA LA COMUNIDAD UNIVERSITARIA: MAESTROS Y ESTUDIANTES DE LOS DISTINTOS PROGRAMAS DE FORMACIÓN MUSICAL DE LA CIUDAD	20.00	8.30	8.30	8.30	8.30	8.30	8.30	8.30	8.30	8.30	8.30	8.30	8.30	8.30		8.30		8.30		8.30		8.30		8.70		100.00	49.80	9.96
2. SERVICIOS PUBLICOS	20.00	8.30	8.30	8.30	8.30	8.30	8.30	8.30	8.30	8.30	8.30	8.30	8.30	8.30		8.30		8.30		8.30		8.30		8.70		100.00	49.80	9.96
3. VIGILANCIA	20.00	8.30	8.30	8.30	8.30	8.30	8.30	8.30	8.30	8.30	8.30	8.30	8.30	8.30		8.30		8.30		8.30		8.30		8.70		100.00	49.80	9.96
4. ASEO Y CAFETERIA	20.00	8.30	8.30	8.30	8.30	8.30	8.30	8.30	8.30	8.30	8.30	8.30	8.30	8.30		8.30		8.30		8.30		8.30		8.70		100.00	49.80	9.96
5. MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LOS EQUIPAMIENTOS	20.00	8.30	8.30	8.30	8.30	8.30	8.30	8.30	8.30	8.30	8.30	8.30	8.30	8.30		8.30		8.30		8.30		8.30		8.70		100.00	49.80	9.96
Total ponderación vertical		100.00		TOTAL AVANCE DEL PROYECTO:																					49.80			

Plan de Desarrollo UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA BOGOTÁ DEL SIGLO XXI 2020 - 2024

Programación y avance de las actividades de los proyectos de inversión - Vigencia 2021

01 BDPP-ACEP (ADMINISTRACION CENTRAL Y ESTABLECIMIENTOS PUBLICOS)
216 Orquesta Filarmónica de Bogotá
7663 50 Formación Musical Vamos a la Filarmónica

PLAN DE DESARROLLO: 6 Un Nuevo Contrato Social y Ambiental para la Bogotá del Siglo XXI
Propósito : 01 Hacer un nuevo contrato social con igualdad de oportunidades para la inclusión social, productiva y
Programa General : 14 Formación integral: más y mejor tiempo en los colegios

INVERSIONES				Millones de pesos 2021			
Banco Proyectos			Presupuesto Definitivo		Ejecución Vigencia		
Año	IPC	Valor					
0		\$0		\$0.00		\$0.00	
0		\$0		\$0.00		\$0.00	
0		\$0		\$0.00		\$0.00	
0		\$0		\$0.00		\$0.00	
0		\$0		\$0.00		\$0.00	
TOTAL		\$0	REGISTRADO en el Banco de Proyectos				

VIGENCIA: 2021 AVANCE A: 30/09/2021

ACTIVIDADES DEL PROYECTO (* - actividad congelada)	Pond Vert.	Ene		Feb		Mar		Abr		May		Jun		Jul		Ago		Sep		Oct		Nov		Dic		TOTAL		Avance Actividad
		Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	
1. APOYO A LA GESTION MISIONAL EN TODAS LAS ALTERNATIVAS DE SOLUCION	10.00	8.30	8.30	8.30	8.30	8.30	8.30	8.30	8.30	8.30	8.30	8.30	8.30	8.30		8.30		8.30		8.30		8.30		8.70		100.00	49.80	4.98
2. VIRTUALIZACION DE LA OFERTA ARTISTICA	0.30	8.30	8.30	8.30	8.30	8.30	8.30	8.30	8.30	8.30	8.30	8.30	8.30	8.30		8.30		8.30		8.30		8.30		8.70		100.00	49.80	0.15
3. MANTENIMIENTO Y COMPRA DE INSTRUMENTOS Y/O ACCESORIOS PARA INSTRUMENTOS MUSICALES	0.02	8.30	8.30	8.30	8.30	8.30	8.30	8.30	8.30	8.30	8.30	8.30	8.30	8.30		8.30		8.30		8.30		8.30		8.70		100.00	49.80	0.01
4. SERVICIOS OPERATIVOS PARA LA ATENCION	1.81	8.30	8.30	8.30	8.30	8.30	8.30	8.30	8.30	8.30	8.30	8.30	8.30	8.30		8.30		8.30		8.30		8.30		8.70		100.00	49.80	0.90
5. VINCULACION DE ARTISTAS FORMADORES	81.97	8.30	8.30	8.30	8.30	8.30	8.30	8.30	8.30	8.30	8.30	8.30	8.30	8.30		8.30		8.30		8.30		8.30		8.70		100.00	49.80	40.82
6. CAPACITACION DE ARTISTAS FORMADORES	0.64	8.30	8.30	8.30	8.30	8.30	8.30	8.30	8.30	8.30	8.30	8.30	8.30	8.30		8.30		8.30		8.30		8.30		8.70		100.00	49.80	0.32
7. CREACION DE CONTENIDOS	0.20	8.30	8.30	8.30	8.30	8.30	8.30	8.30	8.30	8.30	8.30	8.30	8.30	8.30		8.30		8.30		8.30		8.30		8.70		100.00	49.80	0.10
8. INVESTIGACIONES	0.13	8.30	8.30	8.30	8.30	8.30	8.30	8.30	8.30	8.30	8.30	8.30	8.30	8.30		8.30		8.30		8.30		8.30		8.70		100.00	49.80	0.06
9. DIVULGACION DE LA OFERTA ARTISTICA	1.44	8.30	8.30	8.30	8.30	8.30	8.30	8.30	8.30	8.30	8.30	8.30	8.30	8.30		8.30		8.30		8.30		8.30		8.70		100.00	49.80	0.72
10. PRODUCCION DE LA OFERTA ARTISTICA	3.49	8.30	8.30	8.30	8.30	8.30	8.30	8.30	8.30	8.30	8.30	8.30	8.30	8.30		8.30		8.30		8.30		8.30		8.70		100.00	49.80	1.74
Total ponderación vertical		100.00																							TOTAL AVANCE DEL PROYECTO:		49.80	

Plan de Desarrollo UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA BOGOTÁ DEL SIGLO XXI 2020 - 2024

Programación y avance de las actividades de los proyectos de inversión - Vigencia 2021

01 BDPP-ACEP (ADMINISTRACION CENTRAL Y ESTABLECIMIENTOS PUBLICOS)
216 Orquesta Filarmónica de Bogotá
7691 42 Bogotá Ciudad Filarmónica

PLAN DE DESARROLLO: 6 Un Nuevo Contrato Social y Ambiental para la Bogotá del Siglo XXI
Propósito : 01 Hacer un nuevo contrato social con igualdad de oportunidades para la inclusión social, productiva y
Programa General : 21 Creación y vida cotidiana: Apropiación ciudadana del arte, la cultura y el patrimonio, para la democ

INVERSIONES				Millones de pesos 2021				
Año	Banco	Proyectos	IPC	Valor	Presupuesto Definitivo		Ejecución Vigencia	
0				\$0		\$0.00		\$0.00
0				\$0		\$0.00		\$0.00
0				\$0		\$0.00		\$0.00
0				\$0		\$0.00		\$0.00
0				\$0		\$0.00		\$0.00
TOTAL				\$0	REGISTRADO en el Banco de Proyectos			

VIGENCIA: 2021 AVANCE A: 30/09/2021

ACTIVIDADES DEL PROYECTO (* - actividad congelada)		Pond Vert.	Ene		Feb		Mar		Abr		May		Jun		Jul		Ago		Sep		Oct		Nov		Dic		TOTAL		Avance Actividad
			Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	
1.	GESTIONAR ALIANZAS ESTRATEGICAS CON ORGANIZACIONES NACIONALES E INTERNACIONALES, PUBLICAS O PRIVADAS PARA PROMOVER LA OFERTA CULTURAL DE LA OFB	0.73	8.30	8.30	8.30	8.30	8.30	8.30	8.30	8.30	8.30	8.30	8.30	8.30	8.30		8.30		8.30		8.30		8.30		8.70		100.00	49.80	0.30
2.	APOYAR A LOS ARTISTAS DE LA OFB PARA SU CIRCULACION A NIVEL NACIONAL E INTERNACIONAL EN DESARROLLO DE LAS ALIANZAS REALIZADAS	51.80	8.30	8.30	8.30	8.30	8.30	8.30	8.30	8.30	8.30	8.30	8.30	8.30	8.30		8.30		8.30		8.30		8.30		8.70		100.00	49.80	25.80
3.	PROVEER LA PRODUCCION TECNICA Y LOGISTICA PARA LA ORQUESTA Y FESTIVALES	14.99	8.30	8.30	8.30	8.30	8.30	8.30	8.30	8.30	8.30	8.30	8.30	8.30	8.30		8.30		8.30		8.30		8.30		8.70		100.00	49.80	7.47
4.	REPARACION, MANTENIMIENTO Y TALLERES DE INSTRUMENTOS CON COMPRA DE ACCESORIOS E INSTRUMENTOS	1.95	8.30	8.30	8.30	8.30	8.30	8.30	8.30	8.30	8.30	8.30	8.30	8.30	8.30		8.30		8.30		8.30		8.30		8.70		100.00	49.80	0.97
5.	ACTUALIZACION DE MATERIALES PARA LA BIBLIOTECA DE LA OFB INCLUYE PARTITURAS	0.42	8.30	8.30	8.30	8.30	8.30	8.30	8.30	8.30	8.30	8.30	8.30	8.30	8.30		8.30		8.30		8.30		8.30		8.70		100.00	49.80	0.21
6.	APOYAR LA GESTION Y CIRCULACION	16.76	8.30	8.30	8.30	8.30	8.30	8.30	8.30	8.30	8.30	8.30	8.30	8.30	8.30		8.30		8.30		8.30		8.30		8.70		100.00	49.80	8.35
7.	APOYAR LA GESTION MISIONAL PARA EL RELACIONAMIENTO Y LAS COMUNICACIONES	10.83	8.30	8.30	8.30	8.30	8.30	8.30	8.30	8.30	8.30	8.30	8.30	8.30	8.30		8.30		8.30		8.30		8.30		8.70		100.00	49.80	5.39
8.	SERVICIOS OPERATIVOS PARA LA GESTION DEL PROYECTO	2.52	8.30	8.30	8.30	8.30	8.30	8.30	8.30	8.30	8.30	8.30	8.30	8.30	8.30		8.30		8.30		8.30		8.30		8.70		100.00	49.80	1.25
Total ponderación vertical		100.00	TOTAL AVANCE DEL PROYECTO:																							49.80			

Plan de Desarrollo UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA BOGOTÁ DEL SIGLO XXI 2020 - 2024

Programación y avance de las actividades de los proyectos de inversión - Vigencia 2021

01 BDPP-ACEP (ADMINISTRACION CENTRAL Y ESTABLECIMIENTOS PUBLICOS)
216 Orquesta Filarmónica de Bogotá
7693 49 Implementación del proyecto de estímulos de la OFB en Bogotá

PLAN DE DESARROLLO: 6 Un Nuevo Contrato Social y Ambiental para la Bogotá del Siglo XXI
Propósito : 01 Hacer un nuevo contrato social con igualdad de oportunidades para la inclusión social, productiva y
Programa General : 21 Creación y vida cotidiana: Apropiación ciudadana del arte, la cultura y el patrimonio, para la democ

INVERSIONES				Millones de pesos 2021			
Banco Proyectos			Presupuesto Definitivo		Ejecución Vigencia		
Año	IPC	Valor					
0		\$0		\$0.00		\$0.00	
0		\$0		\$0.00		\$0.00	
0		\$0		\$0.00		\$0.00	
0		\$0		\$0.00		\$0.00	
0		\$0		\$0.00		\$0.00	
TOTAL		\$0	REGISTRADO en el Banco de Proyectos				

VIGENCIA: 2021 AVANCE A: 30/09/2021

ACTIVIDADES DEL PROYECTO (* - actividad congelada)	Pond Vert.	Ene		Feb		Mar		Abr		May		Jun		Jul		Ago		Sep		Oct		Nov		Dic		TOTAL		Avance Actividad
		Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	
1. CONVOCATORIAS PROGRAMA DISTRITAL DE ESTIMULOS	50.00	8.30	8.30	8.30	8.30	8.30	8.30	8.30	8.30	8.30	8.30	8.30	8.30	8.30		8.30		8.30		8.30		8.30		8.70		100.00	49.80	24.90
2. APOYOS CONCERTADOS	16.00	8.30	8.30	8.30	8.30	8.30	8.30	8.30	8.30	8.30	8.30	8.30	8.30	8.30		8.30		8.30		8.30		8.30		8.70		100.00	49.80	7.97
3. CONVOCATORIA BANCO DE JURADOS	18.00	8.30	8.30	8.30	8.30	8.30	8.30	8.30	8.30	8.30	8.30	8.30	8.30	8.30		8.30		8.30		8.30		8.30		8.70		100.00	49.80	8.96
4. APOYO A LA GESTION MISIONAL Y CLASES MAGISTRALES	4.00	8.30	8.30	8.30	8.30	8.30	8.30	8.30	8.30	8.30	8.30	8.30	8.30	8.30		8.30		8.30		8.30		8.30		8.70		100.00	49.80	1.99
5. APOYO A LA GESTION MISIONAL Y COORDINACION	9.00	8.30	8.30	8.30	8.30	8.30	8.30	8.30	8.30	8.30	8.30	8.30	8.30	8.30		8.30		8.30		8.30		8.30		8.70		100.00	49.80	4.48
6. GESTION LOGISTICA Y OPERATIVA	3.00	8.30	8.30	8.30	8.30	8.30	8.30	8.30	8.30	8.30	8.30	8.30	8.30	8.30		8.30		8.30		8.30		8.30		8.70		100.00	49.80	1.49
Total ponderación vertical		100.00		TOTAL AVANCE DEL PROYECTO:																						49.80		

Plan de Desarrollo UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA BOGOTÁ DEL SIGLO XXI 2020 - 2024

Programación y avance de las actividades de los proyectos de inversión - Vigencia 2021

01 BDPP-ACEP (ADMINISTRACION CENTRAL Y ESTABLECIMIENTOS PUBLICOS)
216 Orquesta Filarmónica de Bogotá
7697 33 Fortalecimiento de la capacidad institucional para el cumplimiento de la misionalidad de la OFB para su relacionamiento con la ciudadanía en Bogotá

PLAN DE DESARROLLO: 6 Un Nuevo Contrato Social y Ambiental para la Bogotá del Siglo XXI
Propósito : 05 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente
Programa General : 56 Gestión Pública Efectiva

INVERSIONES				Millones de pesos 2021				
Año	Banco	Proyectos	IPC	Valor	Presupuesto Definitivo		Ejecución Vigencia	
0				\$0		\$0.00		\$0.00
0				\$0		\$0.00		\$0.00
0				\$0		\$0.00		\$0.00
0				\$0		\$0.00		\$0.00
0				\$0		\$0.00		\$0.00
TOTAL				\$0	REGISTRADO en el Banco de Proyectos			


VIGENCIA: 2021 AVANCE A: 30/09/2021

ACTIVIDADES DEL PROYECTO (* - actividad congelada)		Pond Vert.	Ene		Feb		Mar		Abr		May		Jun		Jul		Ago		Sep		Oct		Nov		Dic		TOTAL		Avance Actividad
			Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	
1.	PROVEER EL RECURSO HUMANO NECESARIO PARA EL APOYO A LA GESTION	40.00	8.30	8.30	8.30	8.30	8.30	8.30	8.30	8.30	8.30	8.30	8.30	8.30	8.30		8.30		8.30		8.30		8.30		8.70		100.00	49.80	19.92
2.	CONTAR CON LOS SERVICIOS TECNOLOGICOS Y LOS APOYOS MATERIALES Y FISICOS NECESARIOS PARA EL APOYO A LA GESTION	10.00	8.30	8.30	8.30	8.30	8.30	8.30	8.30	8.30	8.30	8.30	8.30	8.30	8.30		8.30		8.30		8.30		8.30		8.70		100.00	49.80	4.98
3.	GESTION CON MEDIOS COMUNITARIOS	20.00	8.30	8.30	8.30	8.30	8.30	8.30	8.30	8.30	8.30	8.30	8.30	8.30	8.30		8.30		8.30		8.30		8.30		8.70		100.00	49.80	9.96
4.	ESTRATEGIAS DE DIVULGACION INTERNA Y EXTERNA	10.00	8.30	8.30	8.30	8.30	8.30	8.30	8.30	8.30	8.30	8.30	8.30	8.30	8.30		8.30		8.30		8.30		8.30		8.70		100.00	49.80	4.98
5.	IMPLEMENTACION DE PLATAFORMA ESTRATEGICA	10.00	8.30	8.30	8.30	8.30	8.30	8.30	8.30	8.30	8.30	8.30	8.30	8.30	8.30		8.30		8.30		8.30		8.30		8.70		100.00	49.80	4.98
6.	DESARROLLO DE CONTENIDOS	10.00	8.30	8.30	8.30	8.30	8.30	8.30	8.30	8.30	8.30	8.30	8.30	8.30	8.30		8.30		8.30		8.30		8.30		8.70		100.00	49.80	4.98
Total ponderación vertical		100.00	TOTAL AVANCE DEL PROYECTO:																								49.80		

216 - Orquesta Filarmónica de Bogotá

Proyecto de inversión

7572 Acciones para alcanzar una sede para La orquesta Filarmónica de Bogotá




Mes	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
Programado	8.30	16.60	24.90	33.20	41.50	49.80	58.10	66.40	74.70	83.00	91.30	100.00
Ejecutado	8.30	16.60	24.90	33.20	41.50	49.80						

216 - Orquesta Filarmónica de Bogotá

Proyecto de inversión

7586 Mantenimiento de los equipamientos culturales de la Orquesta Filarmónica de Bogotá




Mes	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
Programado	8.30	16.60	24.90	33.20	41.50	49.80	58.10	66.40	74.70	83.00	91.30	100.00
Ejecutado	8.30	16.60	24.90	33.20	41.50	49.80						

216 - Orquesta Filarmónica de Bogotá

Proyecto de inversión

7663 Formación Musical Vamos a la Filarmónica




Mes	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
Programado	8.30	16.60	24.90	33.20	41.50	49.80	58.10	66.40	74.70	83.00	91.30	100.00
Ejecutado	8.30	16.60	24.90	33.20	41.50	49.80						

216 - Orquesta Filarmónica de Bogotá

Proyecto de inversión

7691 Bogotá Ciudad Filarmónica




Mes	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
Programado	8.30	16.60	24.90	33.20	41.50	49.80	58.10	66.40	74.70	83.00	91.30	100.00
Ejecutado	8.30	16.60	24.90	33.20	41.50	49.80						

216 - Orquesta Filarmónica de Bogotá

Proyecto de inversión

7693 Implementación del proyecto de estímulos de la OFB en Bogotá




Mes	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
Programado	8.30	16.60	24.90	33.20	41.50	49.80	58.10	66.40	74.70	83.00	91.30	100.00
Ejecutado	8.30	16.60	24.90	33.20	41.50	49.80						

216 - Orquesta Filarmónica de Bogotá

Proyecto de inversión

7697 Fortalecimiento de la capacidad institucional para el cumplimiento de la misionalidad de la OFB para su relacionamiento con la ciudadanía en Bogotá



Mes	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
Programado	8.30	16.60	24.90	33.20	41.50	49.80	58.10	66.40	74.70	83.00	91.30	100.00
Ejecutado	8.30	16.60	24.90	33.20	41.50	49.80						

Plan de Desarrollo UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA BOGOTÁ DEL SIGLO XXI 2020 - 2024

Programación y avance de las actividades de los proyectos de inversión - Vigencia 2021

01 BDPP-ACEP (ADMINISTRACION CENTRAL Y ESTABLECIMIENTOS PUBLICOS)
218 Jardín Botánico José Celestino Mutis
7651 10 Conservación de la diversidad florística de Colombia en el Tropicario del Jardín Botánico Bogotá

PLAN DE DESARROLLO: 6 Un Nuevo Contrato Social y Ambiental para la Bogotá del Siglo XXI
Propósito : 02 Cambiar nuestros hábitos de vida para reverdecer a Bogotá y adaptarnos y mitigar la crisis climática
Programa General : 28 Bogotá protectora de sus recursos naturales

INVERSIONES				Millones de pesos 2021				
Año	Banco	Proyectos	IPC	Valor	Presupuesto Definitivo		Ejecución Vigencia	
0				\$0		\$0.00		\$0.00
0				\$0		\$0.00		\$0.00
0				\$0		\$0.00		\$0.00
0				\$0		\$0.00		\$0.00
0				\$0		\$0.00		\$0.00
TOTAL				\$0	REGISTRADO en el Banco de Proyectos			

VIGENCIA: 2021 AVANCE A: 30/09/2021

ACTIVIDADES DEL PROYECTO (* - actividad congelada)	Pond Vert.	Ene		Feb		Mar		Abr		May		Jun		Jul		Ago		Sep		Oct		Nov		Dic		TOTAL		Avance Actividad
		Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	
1. ENRIQUECER CON 400 ESPECIES ACCESADAS A LOS DIFERENTES AMBIENTES DEL TROPICARIO	27.36	20.00	20.00	7.00	7.00	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33		8.33		6.67		6.67		5.00		4.68		100.00	60.32	16.50
2. DESARROLLAR 1 PROTOCOLO DE MANEJO DE ESPECIES A EXHIBIR EN EL TROPICARIO DEL JARDÍN BOTÁNICO DE BOGOTÁ D.C.	8.54	6.86	6.86	7.20	7.20	7.87	7.87	8.53	8.53	8.53	8.53	11.13	11.13	7.87		7.87		7.87		6.53		7.93		11.81		100.00	50.12	4.28
3. IMPLEMENTAR 1 ESTRATEGIA PEDAGÓGICA PARA GENERAR PROCESOS DE APROPIACIÓN SOCIAL DEL CONOCIMIENTO SOBRE LA FLORA REPRESENTATIVA DEL TROPICARIO	18.52	6.67	6.67	6.67	6.67	6.67	6.67	13.33	13.33	6.67	6.67	6.67	6.67	6.67		13.00		6.67		9.00		9.00		8.98		100.00	46.68	8.65
4. CONSTRUIR 1 PROPUESTA DE MERCADEO QUE PERMITA POSICIONAR AL TROPICARIO COMO NODO DE BIODIVERSIDAD.	5.54	4.00	4.00	8.00	8.00	4.00	4.00	4.00	4.00	8.00	8.00	8.00	12.00	8.00		12.00		12.00		12.00		12.00		8.00		100.00	40.00	2.22
5. DESARROLLAR 1 PROTOCOLO DE MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO QUE INTEGRE LOS PROTOCOLOS PARA EL ÓPTIMO FUNCIONAMIENTO DEL TROPICARIO.	40.04	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00		10.00		10.00		10.00		10.00		10.00		100.00	40.00	16.02
Total ponderación vertical		100.00																						TOTAL AVANCE DEL PROYECTO:		47.66		

Plan de Desarrollo UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA BOGOTÁ DEL SIGLO XXI 2020 - 2024

Programación y avance de las actividades de los proyectos de inversión - Vigencia 2021

01 BDPP-ACEP (ADMINISTRACION CENTRAL Y ESTABLECIMIENTOS PUBLICOS)
218 Jardín Botánico José Celestino Mutis
7666 9 Fortalecimiento de la educación y la participación para la promoción de la cultura ambiental en el Jardín Botánico de Bogotá

PLAN DE DESARROLLO: 6 Un Nuevo Contrato Social y Ambiental para la Bogotá del Siglo XXI
Propósito : 01 Hacer un nuevo contrato social con igualdad de oportunidades para la inclusión social, productiva y
Programa General : 22 Transformación cultural para la conciencia ambiental y el cuidado de la fauna doméstica

INVERSIONES				Millones de pesos 2021			
Banco Proyectos			Presupuesto Definitivo	Ejecución Vigencia			
Año	IPC	Valor					
0		\$0	\$0.00			\$0.00	
0		\$0	\$0.00			\$0.00	
0		\$0	\$0.00			\$0.00	
0		\$0	\$0.00			\$0.00	
0		\$0	\$0.00			\$0.00	
TOTAL		\$0	REGISTRADO en el Banco de Proyectos				

VIGENCIA: 2021 AVANCE A: 30/09/2021

ACTIVIDADES DEL PROYECTO (* - actividad congelada)		Pond Vert.	Ene		Feb		Mar		Abr		May		Jun		Jul		Ago		Sep		Oct		Nov		Dic		TOTAL		Avance
			Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Actividad
1.	VINCULAR PERSONAS EN LA IMPLEMENTACIÓN DEL PROGRAMA DE NATURALEZA, SALUD Y CULTURA	6.00	5.00	5.00	10.00	10.00	5.00	23.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	7.00		12.00		18.00		6.00		6.00		7.00		100.00	62.00	3.72
2.	VINCULAR PERSONAS EN LA AGENDA ACADEMICA Y CULTURAL DEL JBB	10.00	3.00	3.00	4.00	7.00	6.00	5.00	9.00	0.00	10.00	0.00	10.00	0.00	10.00		10.00		10.00		10.00		10.00		8.00		100.00	15.00	1.50
3.	VINCULAR PERSONAS A LAS ESTRATEGIAS DE CULTURA, PARTICIPACION Y EDUCACIÓN AMBIENTAL	53.00	2.00	3.00	3.00	2.00	9.00	6.00	9.00	0.00	10.00	0.00	10.00	0.00	10.00		10.00		10.00		10.00		10.00		7.00		100.00	11.00	5.83
4.	DISEÑAR E IMPLEMENTAR ESTRATEGIAS DE CORRESPONSABILIDAD SOCIOAMBIENTAL, CULTURAL Y CIUDADANÍA CON ENFOQUE TERRITORIAL	8.00	8.00	8.00	8.36	8.36	8.36	8.36	8.36	0.00	8.36	0.00	8.36	0.00	8.36		8.36		8.36		8.36		8.36		8.40		100.00	24.72	1.98
5.	FORMAR PERSONAS COMO DINAMIZADORES AMBIENTALES	2.00	25.00	25.50	0.00	0.00	5.00	23.00	5.00	0.00	7.00	0.00	7.00	0.00	7.00		7.00		10.00		12.00		10.00		5.00		100.00	48.50	0.97
6.	DESARROLLAR 1 ESTRATEGIA PARA LA CONCERTACIÓN SOCIAL	3.00	0.00	0.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	0.00	8.00	0.00	8.00	0.00	8.00		8.00		8.00		12.00		12.00		12.00		100.00	16.00	0.48
7.	REALIZAR JORNADAS DE REPLANTANDO CONFIANZA	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8.00	0.00	8.00	0.00	8.00	0.00	17.00	0.00	17.00		17.00		8.00		8.00		8.00		1.00		100.00	0.00	0.00
8.	CONSTRUIR REDES DE CUIDADORAS Y CUIDADORES AMBIENTALES	9.00	42.00	42.00	8.00	17.00	8.00	33.00	8.00	0.00	8.00	0.00	8.00	0.00	8.00		8.00		2.00		0.00		0.00		0.00		100.00	92.00	8.28
Total ponderación vertical		100.00	TOTAL AVANCE DEL PROYECTO:																										22.76

Plan de Desarrollo UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA BOGOTÁ DEL SIGLO XXI 2020 - 2024

Programación y avance de las actividades de los proyectos de inversión - Vigencia 2021

01 BDPP-ACEP (ADMINISTRACION CENTRAL Y ESTABLECIMIENTOS PUBLICOS)
218 Jardín Botánico José Celestino Mutis
7667 9 Fortalecimiento para la gestión de la información ambiental, la comunicación y el mercadeo del Jardín Botánico de Bogotá

PLAN DE DESARROLLO: 6 Un Nuevo Contrato Social y Ambiental para la Bogotá del Siglo XXI
Propósito : 05 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente
Programa General : 53 Información para la toma de decisiones

INVERSIONES				Millones de pesos 2021			
Banco Proyectos			Presupuesto Definitivo	Ejecución Vigencia			
Año	IPC	Valor					
0		\$0	\$0.00			\$0.00	
0		\$0	\$0.00			\$0.00	
0		\$0	\$0.00			\$0.00	
0		\$0	\$0.00			\$0.00	
0		\$0	\$0.00			\$0.00	
TOTAL		\$0	REGISTRADO en el Banco de Proyectos				

VIGENCIA: 2021 AVANCE A: 30/09/2021

ACTIVIDADES DEL PROYECTO (* - actividad congelada)		Pond Vert.	Ene		Feb		Mar		Abr		May		Jun		Jul		Ago		Sep		Oct		Nov		Dic		TOTAL		Avance	
			Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Actividad	
1.	REALIZAR 100% DE LAS ACCIONES DE FORTALECIMIENTO DE LA ESTRATEGIA DE COMUNICACIÓN INTERNA	26.00	8.30	8.30	8.30	8.30	8.30	8.30	8.30	8.30	8.30	8.30	8.30	8.30	8.30		8.30		8.30		8.30		8.30		8.70		100.00	49.80	12.95	
2.	REALIZAR 100% DE LAS ACCIONES DE FORTALECIMIENTO DE LA ESTRATEGIA DE COMUNICACIÓN DIGITAL	58.00	7.60	7.60	8.40	8.40	8.40	8.40	8.40	8.40	8.40	8.40	8.40	8.40	8.40		8.40		8.40		8.40		8.40		8.40		100.00	49.60	28.77	
3.	REALIZAR 100% DE LAS ACCIONES DE FORTALECIMIENTO DE LA ESTRATEGIA DE MERCADEO	16.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.40	8.40	8.40	8.40	8.40	8.40	8.40	8.40	8.40		8.40		8.40		8.40		8.40		8.40		100.00	49.60	7.94	
Total ponderación vertical		100.00																										TOTAL AVANCE DEL PROYECTO:		49.65

Plan de Desarrollo UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA BOGOTÁ DEL SIGLO XXI 2020 - 2024

Programación y avance de las actividades de los proyectos de inversión - Vigencia 2021

01 BDPP-ACEP (ADMINISTRACION CENTRAL Y ESTABLECIMIENTOS PUBLICOS)
218 Jardín Botánico José Celestino Mutis
7677 16 Mejoramiento, planificación y gestión de las coberturas vegetales del Distrito Capital y la ciudad región, para reverdecer a Bogotá

PLAN DE DESARROLLO: 6 Un Nuevo Contrato Social y Ambiental para la Bogotá del Siglo XXI
Propósito : 02 Cambiar nuestros hábitos de vida para reverdecer a Bogotá y adaptarnos y mitigar la crisis climática
Programa General : 33 Más árboles y más y mejor espacio público

INVERSIONES				Millones de pesos 2021				
Año	Banco	Proyectos	IPC	Valor	Presupuesto Definitivo		Ejecución Vigencia	
0				\$0		\$0.00		\$0.00
0				\$0		\$0.00		\$0.00
0				\$0		\$0.00		\$0.00
0				\$0		\$0.00		\$0.00
0				\$0		\$0.00		\$0.00
TOTAL				\$0	REGISTRADO en el Banco de Proyectos			

VIGENCIA: 2021 AVANCE A: 30/09/2021

ACTIVIDADES DEL PROYECTO (* - actividad congelada)	Pond Vert.	Ene		Feb		Mar		Abr		May		Jun		Jul		Ago		Sep		Oct		Nov		Dic		TOTAL		Avance Actividad
		Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	
1. GESTIÓN DEL RIESGO	70.60	7.00	7.00	2.00	2.00	5.00	5.00	8.00	8.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00		10.00		10.00		10.00		10.00		8.00		100.00	42.00	29.65
2. PLANIFICACIÓN DE LA ARBORIZACIÓN Y JARDINERÍA DEL DISTRITO CAPITAL.	6.50	7.00	7.00	2.00	2.00	5.00	5.00	8.00	8.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00		10.00		10.00		10.00		10.00		8.00		100.00	42.00	2.73
3. PROCESO DE PARTICIPACIÓN	1.00	7.00	7.00	2.00	2.00	5.00	5.00	8.00	8.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00		10.00		10.00		10.00		10.00		8.00		100.00	42.00	0.42
4. PROCESO DE RESTAURACIÓN ECOLÓGICA	20.10	7.00	7.00	2.00	2.00	5.00	5.00	8.00	8.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00		10.00		10.00		10.00		10.00		8.00		100.00	42.00	8.44
5. PROCESOS DE GENERACIÓN DE CONOCIMIENTO	1.80	7.00	7.00	2.00	2.00	5.00	5.00	8.00	8.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00		10.00		10.00		10.00		10.00		8.00		100.00	42.00	0.76
Total ponderación vertical		100.00																						TOTAL AVANCE DEL PROYECTO:		42.00		

Programación y avance de las actividades de los proyectos de inversión - Vigencia 2021

PLAN DE DESARROLLO: 6 Un Nuevo Contrato Social y Ambiental para la Bogotá del Siglo XXI

Propósito : 05 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente

Programa General : 56 Gestión Pública Efectiva

INVERSIONES			Millones de pesos 2021	
Año	Banco IPC	Proyectos Valor	Presupuesto Definitivo	Ejecución Vigencia
0		\$0	\$0.00	\$0.00
0		\$0	\$0.00	\$0.00
0		\$0	\$0.00	\$0.00
0		\$0	\$0.00	\$0.00
0		\$0	\$0.00	\$0.00
TOTAL		\$0	REGISTRADO en el Banco de Proyectos	

ACTIVIDADES DEL PROYECTO (* - actividad congelada)		Pond Vert.	Ene		Feb		Mar		Abr		May		Jun		Jul		Ago		Sep		Oct		Nov		Dic		TOTAL		Avance
			Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Actividad
1.	DETERMINAR EL POTENCIAL ECOLÓGICO Y VALORACIÓN DEL SERVICIO ECOSISTÉMICO DEL ALMACENAMIENTO Y FLUJO DE CARBONO.	8.90	1.00	1.00	1.50	1.50	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00		10.00		10.00		10.00		10.00		7.50		100.00	42.50	3.78
2.	EVALUAR ASPECTOS DE CONECTIVIDAD ECOLÓGICA	9.60	2.50	2.50	2.50	2.50	3.76	3.76	21.88	21.88	15.62	15.62	8.12	8.12	8.12		8.12		8.12		8.12		9.38		3.76		100.00	54.38	5.22
3.	REALIZAR INVESTIGACIONES SOBRE LA FLORA DE BOGOTÁ D.C.	5.60	1.00	1.00	7.50	7.50	9.34	9.40	1.00	1.00	6.00	6.00	11.00	11.00	6.00		11.00		11.00		6.00		13.16		17.00		100.00	35.90	2.01
4.	REALIZAR EL ENRIQUECIMIENTO MANTENIMIENTO Y EVALUACIÓN DE LAS COLECCIONES DE REFERENCIA DEL JARDÍN BOTÁNICO DE BOGOTÁ D.C.	9.60	1.00	1.00	7.50	7.50	9.25	9.25	1.00	1.00	6.00	6.00	11.00	11.00	6.00		11.00		11.00		6.25		13.00		17.00		100.00	35.75	3.43
5.	CURAR Y ENRIQUECER LA COLECCIÓN VIVA DEL JARDÍN BOTÁNICO DE BOGOTÁ D.C.	13.00	3.50	3.50	1.50	1.50	25.00	25.00	13.00	13.00	13.00	13.00	13.00	13.00	13.00		13.00		2.50		2.50		0.00		0.00		100.00	69.00	8.97
6.	ANALIZAR FENÓMENOS DE DISTURBIO Y ASPECTOS ECOLÓGICOS DE ESPECIES INVASORAS.	8.80	2.00	2.00	1.00	1.00	12.50	12.50	17.50	17.50	8.50	8.50	8.50	8.50	8.50		8.50		8.50		8.50		8.50		7.50		100.00	50.00	4.40
7.	ANALIZAR DINÁMICAS, MECANISMOS Y PROCESOS ECOLÓGICOS A NIVEL DE ECOSISTEMAS Y PAISAJE.	6.40	2.00	2.00	1.00	1.00	12.50	12.50	17.50	18.50	8.50	8.50	8.50	8.50	8.50		8.50		8.50		8.50		8.50		7.50		100.00	51.00	3.26
8.	DESARROLLAR INVESTIGACIONES EN PROPAGACIÓN TRADICIONAL E IN VITRO.	6.50	1.00	1.00	1.00	1.00	6.75	6.75	12.25	13.20	16.50	16.50	12.50	12.50	12.50		12.50		10.00		10.00		5.00		0.00		100.00	50.95	3.31
9.	DESARROLLAR INVESTIGACIONES EN SANIDAD VEGETAL.	1.90	1.00	1.00	1.00	1.00	6.75	6.75	12.25	12.55	16.50	16.50	12.50	12.50	12.50		12.50		10.00		10.00		5.00		0.00		100.00	50.30	0.96
10.	DESARROLLAR INVESTIGACIONES EN BIOPROSPECCIÓN.	3.60	1.00	1.00	1.00	1.00	5.50	5.50	10.50	10.80	13.67	13.67	16.67	16.67	13.33		13.33		10.00		10.00		5.00		0.00		100.00	48.64	1.75
11.	DESARROLLAR LA ESTRATEGIA INTERINSTITUCIONAL PARA LA ACREDITACIÓN DEL JARDÍN BOTÁNICO DE BOGOTÁ D.C.	21.00	7.20	7.20	9.70	9.70	7.20	7.20	11.00	11.00	11.00	11.00	11.00	11.00	6.30		6.30		6.30		6.40		8.80		8.80		100.00	57.10	11.99
12.	IMPLEMENTAR SISTEMA DE INFORMACIÓN Y DATOS CIENTÍFICOS.	5.10	1.00	1.00	1.50	1.50	9.60	9.60	9.80	9.80	9.80	9.80	9.80	9.80	9.80		9.80		9.80		9.80		9.80		9.50		100.00	41.50	2.12

TOTAL AVANCE DEL PROYECTO: 51.21

Plan de Desarrollo UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA BOGOTÁ DEL SIGLO XXI 2020 - 2024

Programación y avance de las actividades de los proyectos de inversión - Vigencia 2021

01 BDPP-ACEP (ADMINISTRACION CENTRAL Y ESTABLECIMIENTOS PUBLICOS)
218 Jardín Botánico José Celestino Mutis
7681 16 Fortalecimiento de la agricultura urbana y periurbana en las localidades urbanas de Bogotá

PLAN DE DESARROLLO: 6 Un Nuevo Contrato Social y Ambiental para la Bogotá del Siglo XXI
Propósito : 01 Hacer un nuevo contrato social con igualdad de oportunidades para la inclusión social, productiva y
Programa General : 24 Bogotá región emprendedora e innovadora

INVERSIONES			Millones de pesos 2021			
Banco Proyectos			Presupuesto Definitivo		Ejecución Vigencia	
Año	IPC	Valor				
0		\$0	\$0.00		\$0.00	
0		\$0	\$0.00		\$0.00	
0		\$0	\$0.00		\$0.00	
0		\$0	\$0.00		\$0.00	
0		\$0	\$0.00		\$0.00	
TOTAL		\$0	REGISTRADO en el Banco de Proyectos			

VIGENCIA: 2021 AVANCE A: 30/09/2021

ACTIVIDADES DEL PROYECTO (* - actividad congelada)		Pond Vert.	Ene		Feb		Mar		Abr		May		Jun		Jul		Ago		Sep		Oct		Nov		Dic		TOTAL		Avance Actividad
			Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	
1.	AUMENTAR LA PRODUCTIVIDAD Y RENDIMIENTOS DE LOS CULTIVOS EN LAS HUERTAS URBANA Y PERIURBANAS	84.00	6.00	6.00	1.00	1.00	5.00	5.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00		10.00		10.00		10.00		9.00		9.00		100.00	42.00	35.28
2.	FORMULAR E IMPLEMENTAR EL PROGRAMA DISTRITAL DE AGRICULTURA URBANA Y PERIURBANA	2.00	6.00	6.00	1.00	1.00	5.00	5.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00		10.00		10.00		10.00		9.00		9.00		100.00	42.00	0.84
3.	FORTALECER LOS PROCESOS DE ORGANIZACIÓN SOCIAL PARA EL FOMENTO DE LA AGRICULTURA URBANA Y PERIURBANA	14.00	6.00	6.00	1.00	1.00	5.00	5.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00		10.00		10.00		10.00		9.00		9.00		100.00	42.00	5.88
Total ponderación vertical		100.00	TOTAL AVANCE DEL PROYECTO:																								42.00		

Plan de Desarrollo UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA BOGOTÁ DEL SIGLO XXI 2020 - 2024

Programación y avance de las actividades de los proyectos de inversión - Vigencia 2021

01 BDPP-ACEP (ADMINISTRACION CENTRAL Y ESTABLECIMIENTOS PUBLICOS)
218 Jardín Botánico José Celestino Mutis
7683 11 Fortalecimiento de las capacidades organizacionales, físicas y tecnológicas en el Jardín Botánico José Celestino Mutis Bogotá

PLAN DE DESARROLLO: 6 Un Nuevo Contrato Social y Ambiental para la Bogotá del Siglo XXI
Propósito : 05 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente
Programa General : 56 Gestión Pública Efectiva

INVERSIONES										Millones de pesos 2021				
Año		Banco Proyectos IPC		Valor		Presupuesto Definitivo					Ejecución Vigencia			
0					\$0					\$0.00				\$0.00
0					\$0					\$0.00				\$0.00
0					\$0					\$0.00				\$0.00
0					\$0					\$0.00				\$0.00
0					\$0					\$0.00				\$0.00
TOTAL					\$0	REGISTRADO en el Banco de Proyectos								


VIGENCIA: 2021 AVANCE A: 30/09/2021

ACTIVIDADES DEL PROYECTO (* - actividad congelada)		Pond Vert.	Ene		Feb		Mar		Abr		May		Jun		Jul		Ago		Sep		Oct		Nov		Dic		TOTAL		Avance
			Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Actividad
1.	FORTALECER Y MANTENER EN 100% DEL PLAN DE SOSTENIBILIDAD MIPG.	6.22	3.00	3.00	3.00	4.18	10.00	11.00	7.00	7.00	11.00	10.00	13.00	10.00	11.00		10.00		6.00		6.00		11.00		9.00		100.00	45.18	2.81
2.	ACTUALIZAR Y EJECUTAR EL 100% DE LA PLANEACIÓN ESTRATÉGICA DE LA ENTIDAD.	46.05	8.33	8.33	8.33	8.33	8.34	6.90	8.33	8.33	8.33	8.33	8.34	7.30	8.33		8.33		8.34		8.33		8.33		8.34		100.00	47.52	21.88
3.	ELABORAR E IMPLEMENTAR 1 DIAGNÓSTICO DE REDISEÑO ORGANIZACIONAL	0.34	4.50	4.50	13.00	4.50	13.00	13.00	13.00	11.00	13.00	12.00	13.00	13.00	13.00		13.00		4.50		0.00		0.00		0.00		100.00	58.00	0.20
4.	EJECUTAR EL 100% DEL PLAN DE ACCIÓN PARA EL DESARROLLO DEL SISTEMA DE GESTIÓN DOCUMENTAL	3.21	8.36	8.36	8.50	8.50	8.33	8.33	9.33	6.00	9.33	8.00	9.33	9.33	9.33		9.33		9.33		9.33		5.00		4.50		100.00	48.52	1.56
5.	LOGRAR EL 100% DEL CUMPLIMIENTO DEL PETIC PARA MEJORAR LA COBERTURA Y CONECTIVIDAD DE LA	9.37	0.00	0.00	4.50	4.50	4.50	15.00	4.50	8.00	4.50	4.50	11.20	5.00	12.00		12.00		12.00		12.00		12.00		10.80		100.00	37.00	3.47
6.	PREPARAR 100 POR CIENTO DE LAS OBRAS DE MEJORAMIENTO ESTRUCTURAL	9.67	0.00	0.00	0.00	0.00	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25.00	25.00	0.00		0.00		25.00		0.00		12.50		12.50		100.00	50.00	4.84
7.	ADELANTAR 1.400 METROS CUADRADOS OBRAS DE CONSTRUCCIÓN	25.14	2.70	2.70	8.30	8.30	2.70	2.70	8.33	8.33	8.33	8.10	11.16	11.30	11.16		11.16		11.16		8.33		8.33		8.34		100.00	41.43	10.42
Total ponderación vertical		100.00	TOTAL AVANCE DEL PROYECTO:																								45.17		

218 - Jardín Botánico José Celestino Mutis

Proyecto de inversión

7651 Conservación de la diversidad florística de Colombia en el Tropicario del Jardín Botánico Bogotá




Mes	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
Programado	7.51	11.72	20.14	29.84	38.53	47.44	56.07	66.10	74.50	83.22	91.60	100.00
Ejecutado	7.51	11.72	20.14	29.84	38.53	47.66						

218 - Jardín Botánico José Celestino Mutis

Proyecto de inversión

7666 Fortalecimiento de la educación y la participación para la promoción de la cultura ambiental en el Jardín Botánico de Bogotá




Mes	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
Programado	6.58	10.80	18.92	27.52	36.79	46.86	56.88	67.20	76.59	85.24	93.85	100.00
Ejecutado	7.12	11.92	21.32	21.80	22.28	22.76						

218 - Jardín Botánico José Celestino Mutis

Proyecto de inversión

7667 Fortalecimiento para la gestión de la información ambiental, la comunicación y el mercadeo del Jardín Botánico de Bogotá




Mes	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
Programado	7.85	16.16	24.53	32.90	41.28	49.65	58.03	66.40	74.77	83.15	91.52	100.00
Ejecutado	7.85	16.16	24.53	32.90	41.28	49.65						

218 - Jardín Botánico José Celestino Mutis

Proyecto de inversión

7677 Mejoramiento, planificación y gestión de las coberturas vegetales del Distrito Capital y la ciudad región, para reverdecer a Bogotá




Mes	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
Programado	7.00	9.00	14.00	22.00	32.00	42.00	52.00	62.00	72.00	82.00	92.00	100.00
Ejecutado	7.00	9.00	14.00	22.00	32.00	42.00						

218 - Jardín Botánico José Celestino Mutis

Proyecto de inversión

7679 Investigación para la conservación de los ecosistemas y la flora de la Región y Bogotá




Mes	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
Programado	2.92	7.02	17.60	29.30	40.28	51.06	59.98	69.65	77.63	84.90	92.92	100.00
Ejecutado	2.92	7.02	17.60	29.45	40.42	51.21						

218 - Jardín Botánico José Celestino Mutis

Proyecto de inversión

7681 Fortalecimiento de la agricultura urbana y periurbana en las localidades urbanas de Bogotá




Mes	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
Programado	6.00	7.00	12.00	22.00	32.00	42.00	52.00	62.00	72.00	82.00	91.00	100.00
Ejecutado	6.00	7.00	12.00	22.00	32.00	42.00						

218 - Jardín Botánico José Celestino Mutis

Proyecto de inversión

7683 Fortalecimiento de las capacidades organizacionales, físicas y tecnológicas en el Jardín Botánico José Celestino Mutis Bogotá



Mes	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
Programado	4.99	11.83	20.12	27.26	34.64	45.90	54.69	63.43	74.30	82.03	91.14	100.00
Ejecutado	4.99	11.88	20.55	27.90	35.11	45.17						

Plan de Desarrollo UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA BOGOTÁ DEL SIGLO XXI 2020 - 2024

Programación y avance de las actividades de los proyectos de inversión - Vigencia 2021

01 BDPP-ACEP (ADMINISTRACION CENTRAL Y ESTABLECIMIENTOS PUBLICOS)
219 Instituto para la Investigación Educativa y el Desarrollo Pedagógico
7553 13 Investigación, innovación e inspiración: conocimiento, saber y práctica pedagógica para el cierre de brechas de la calidad educativa. Bogotá

PLAN DE DESARROLLO: 6 Un Nuevo Contrato Social y Ambiental para la Bogotá del Siglo XXI
Propósito : 01 Hacer un nuevo contrato social con igualdad de oportunidades para la inclusión social, productiva y
Programa General : 16 Transformación pedagógica y mejoramiento de la gestión educativa. Es con los maestros y maestras

INVERSIONES			Millones de pesos 2021			
Banco Proyectos			Presupuesto Definitivo		Ejecución Vigencia	
Año	IPC	Valor				
0		\$0	\$0.00		\$0.00	
0		\$0	\$0.00		\$0.00	
0		\$0	\$0.00		\$0.00	
0		\$0	\$0.00		\$0.00	
0		\$0	\$0.00		\$0.00	
TOTAL		\$0	REGISTRADO en el Banco de Proyectos			

VIGENCIA: 2021 AVANCE A: 30/09/2021

ACTIVIDADES DEL PROYECTO (* - actividad congelada)	Pond Vert.	Ene		Feb		Mar		Abr		May		Jun		Jul		Ago		Sep		Oct		Nov		Dic		TOTAL		Avance Actividad
		Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	
1. REALIZAR LA INVESTIGACIÓN NUEVAS TECNOLOGÍAS, ENSEÑANZA, APRENDIZAJES: PROFES EN ACCIÓN 2021	7.00	0.00	0.00	5.00	5.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00		10.00		10.00		10.00		10.00		5.00		100.00	45.00	3.15
2. REALIZAR LA INVESTIGACIÓN CORPOREIDAD: PEDAGOGIA DEL LOTO, CUERPO, ARTE Y EDUCACIÓN 2021	7.00	0.00	0.00	5.00	5.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00		10.00		10.00		10.00		10.00		5.00		100.00	45.00	3.15
3. REALIZAR LA INVESTIGACIÓN MODELOS FLEXIBLES 2021	7.00	0.00	0.00	5.00	5.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00		10.00		10.00		10.00		10.00		5.00		100.00	45.00	3.15
4. REALIZAR LA INVESTIGACIÓN PEDAGOGÍAS DE LA MEMORIA 2021	8.00	0.00	0.00	20.00	20.00	20.00	20.00	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		100.00	100.00	8.00
5. REALIZAR LA INVESTIGACIÓN EDUCACIÓN, DESARROLLO INTEGRAL Y JÓVENES 2021	8.00	0.00	0.00	5.00	5.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00		10.00		10.00		10.00		10.00		5.00		100.00	45.00	3.60
6. REALIZAR LA INVESTIGACIÓN ÍNDICE DERECHO EDUCACIÓN 2021	8.00	0.00	0.00	5.00	5.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00		10.00		10.00		10.00		10.00		5.00		100.00	45.00	3.60
7. REALIZAR LA INVESTIGACIÓN EDUCACIÓN AL DERECHO 2021	8.00	0.00	0.00	5.00	5.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00		10.00		10.00		10.00		10.00		5.00		100.00	45.00	3.60
8. IMPLEMENTAR LA ESTRATEGIA TRANSFERENCIA DE CONOCIMIENTO 2021	8.00	0.00	0.00	5.00	5.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00		10.00		10.00		10.00		10.00		5.00		100.00	45.00	3.60
9. IMPLEMENTAR LA ESTRATEGIA DE PROMOCIÓN Y APOYO 2021	8.00	0.00	0.00	5.00	5.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00		10.00		10.00		10.00		10.00		5.00		100.00	45.00	3.60
10. IMPLEMENTAR LA ESTRATEGIA MAESTROS Y MAESTRAS QUE INSPIRAN 2021	8.00	0.00	0.00	5.00	5.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00		10.00		10.00		10.00		10.00		5.00		100.00	45.00	3.60
11. IMPLEMENTAR LA ESTRATEGIA DE COMUNICACIÓN, DIVULGACIÓN Y GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO 2021	8.00	0.00	0.00	5.00	5.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00		10.00		10.00		10.00		10.00		5.00		100.00	45.00	3.60
12. IMPLEMENTAR LA ESTRATEGIA DE FORTALECIMIENTO A LA GESTIÓN INSTITUCIONAL 2021	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13.00	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30.00	31.00	0.00		0.00		30.00		0.00		0.00		27.00		100.00	49.00	3.92
13. INVESTIGACIÓN CARACTERIZACIÓN Y DIAGNÓSTICO SECTOR EDUCATIVO PRIVADO DE BOGOTÁ 2021	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		25.00		20.00		30.00		25.00		100.00	0.00	0.00


Total ponderación vertical 100.00

TOTAL AVANCE DEL PROYECTO: 46.57

219 - Instituto para la Investigación Educativa y el Desarrollo Pedagógico

Proyecto de inversión

7553 Investigación, innovación e inspiración: conocimiento, saber y práctica pedagógica para el cierre de brechas de la calidad educativa. Bogotá



Mes	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
Programado	0.00	5.45	15.79	28.29	35.99	46.09	53.79	61.49	73.34	82.44	92.24	100.00
Ejecutado	0.00	5.45	16.19	28.69	36.39	46.57						

Plan de Desarrollo UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA BOGOTÁ DEL SIGLO XXI 2020 - 2024

Programación y avance de las actividades de los proyectos de inversión - Vigencia 2021

01 BDPP-ACEP (ADMINISTRACION CENTRAL Y ESTABLECIMIENTOS PUBLICOS)
220 Instituto Distrital de la Participación y Acción Comunal
7678 20 Fortalecimiento a espacios (instancias) de participación para los grupos étnicos en las 20 localidades de Bogotá

PLAN DE DESARROLLO: 6 Un Nuevo Contrato Social y Ambiental para la Bogotá del Siglo XXI
Propósito : 01 Hacer un nuevo contrato social con igualdad de oportunidades para la inclusión social, productiva y
Programa General : 04 Prevención de la exclusión por razones étnicas, religiosas, sociales, políticas y de orientación sex

INVERSIONES				Millones de pesos 2021			
Banco Proyectos			Presupuesto Definitivo	Ejecución Vigencia			
Año	IPC	Valor					
0		\$0	\$0.00			\$0.00	
0		\$0	\$0.00			\$0.00	
0		\$0	\$0.00			\$0.00	
0		\$0	\$0.00			\$0.00	
0		\$0	\$0.00			\$0.00	
TOTAL		\$0	REGISTRADO en el Banco de Proyectos				

VIGENCIA: 2021 AVANCE A: 30/09/2021

ACTIVIDADES DEL PROYECTO (* - actividad congelada)		Pond Vert.	Ene		Feb		Mar		Abr		May		Jun		Jul		Ago		Sep		Oct		Nov		Dic		TOTAL		Avance
			Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Actividad
1.	IMPLEMENTAR EN UN 25% LA ESTRATEGIA DE FORTALECIMIENTO Y PROMOCIÓN DE LAS CAPACIDADES DEMOCRÁTICAS Y ORGANIZATIVAS DE LAS INSTANCIAS DE PARTICIPACIÓN Y DE LAS FOMAS PROPIAS DE PARTICIPACIÓN ÉTNICAS	0.00																											
1.1	CARACTERIZAR 19 INSTANCIAS ÉTNICAS A TRAVÉS DE LA PLATAFORMA DE LA PARTICIPACIÓN Y APLICANDO EL IFOS.	12.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	50.00	0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		100.00	50.00	6.25
1.2	IMPLEMENTAR LA ESTRATEGIA INTEGRAL CONTRA LA DISCRIMINACIÓN CON ALCANCE DISTRITAL Y LOCAL, EN LA QUE SE ARTICULEN ACCIONES PEDAGÓGICAS CONMEMORATIVAS Y DE COMUNICACIÓN CON ENFOQUE DIFERENCIAL	12.50	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00		10.00		10.00		10.00		10.00		10.00		100.00	40.00	5.00
1.3	IMPLEMENTAR EL MODELO DE FORTALECIMIENTO QUE CONTIENE LAS ACCIONES DE INFORMACIÓN, PROMOCIÓN Y EMPODERAMIENTO EN CAPACIDADES DEMOCRATICAS PARA LA PARTICIPACIÓN	12.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		100.00		100.00	0.00	0.00
1.4	ACOMPAÑAR TÉCNICAMENTE EL DESARROLLO DE LOS PROCESOS DE ELECCIÓN Y CONFORMACIÓN DE LAS INSTANCIAS ÉTNICAS DE LAS COMUNIDADES LOCALES NEGRAS, AFROCOLOMBIANA, RAIZALES Y PALENQUERAS	12.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	50.00	0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		100.00	50.00	6.25
1.5	ACOMPAÑAR TÉCNICAMENTE EL DESARROLLO DE LOS PROCESOS DE ELECCIÓN Y CONFORMACIÓN DE LAS COMISIONES CONSULTIVAS LOCALES PARA COMUNIDADES GITANAS RROMM	12.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	50.00	0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		100.00	50.00	6.25
1.6	ACOMPAÑAR TÉCNICAMENTE LOS PROCESOS DE ELECCIÓN Y CONFORMACIÓN DE LAS INSTANCIAS INDIGENAS (RESOLUCIÓN 0546-19) Y GITANAS (DECRETO 817-19) DE BOGOTÁ	12.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	50.00	0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		100.00	50.00	6.25
2.	UNA (1) ESTRATEGIA DE COORDINACIÓN INSTITUCIONAL PARA LA ARTICULACIÓN DE PROCESOS PARTICIPATIVOS DISEÑADA	0.00																											
2.1	COORDINAR CUATRO (4) REUNIONES PARA DEFINIR LAS ACCIONES DE ARTICULACIÓN Y SEGUIMIENTO A LAS MISMAS.	12.50	0.00	0.00	0.00	0.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25.00	25.00	0.00		0.00		25.00		0.00		0.00		25.00		100.00	25.00	3.13
2.2	IMPLEMENTAR ACCIONES DE COORDINACIÓN INTERINSTITUCIONAL PARA LA ARTICULACIÓN DE PROCESOS PARTICIPATIVOS	12.50	0.00	0.00	0.00	0.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25.00	25.00	0.00		0.00		25.00		0.00		0.00		25.00		100.00	25.00	3.13
Total ponderación vertical		100.00	TOTAL AVANCE DEL PROYECTO:																								36.25		

Plan de Desarrollo UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA BOGOTÁ DEL SIGLO XXI 2020 - 2024

Programación y avance de las actividades de los proyectos de inversión - Vigencia 2021

01 BDPP-ACEP (ADMINISTRACION CENTRAL Y ESTABLECIMIENTOS PUBLICOS)
220 Instituto Distrital de la Participación y Acción Comunal
7685 27 Modernización del modelo de gestión y tecnológico de las Organizaciones Comunes y de Propiedad Horizontal para el ejercicio de la democracia activa digital en el Siglo XXI. Bogotá.

PLAN DE DESARROLLO: 6 Un Nuevo Contrato Social y Ambiental para la Bogotá del Siglo XXI
Propósito : 05 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente
Programa General : 51 Gobierno Abierto

INVERSIONES										Millones de pesos 2021				
Año		Banco Proyectos IPC		Valor		Presupuesto Definitivo					Ejecución Vigencia			
0					\$0					\$0.00				\$0.00
0					\$0					\$0.00				\$0.00
0					\$0					\$0.00				\$0.00
0					\$0					\$0.00				\$0.00
0					\$0					\$0.00				\$0.00
TOTAL				\$0		REGISTRADO en el Banco de Proyectos								

VIGENCIA: 2021 AVANCE A: 30/09/2021

ACTIVIDADES DEL PROYECTO (* - actividad congelada)	Pond Vert.	Ene		Feb		Mar		Abr		May		Jun		Jul		Ago		Sep		Oct		Nov		Dic		TOTAL		Avance Actividad
		Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	
1. FORTALECER 221 ORGANIZACIONES COMUNALES DE 1ER Y 2DO GRADO DE ACUERDO AL CICLO DE FORTALECIMIENTO DEL IDPAC.	0.00																											
1.1 IDENTIFICAR Y CARACTERIZAR A 221 ORGANIZACIONES COMUNALES A TRAVÉS DE LA APLICACIÓN DE LA E ÍNDICE DE FORTALECIMIENTO (IFOC)	2.50	0.00	0.00	0.00	0.00	17.00	17.00	17.00	17.00	17.00	17.00	17.00	17.00	17.00		15.00		0.00		0.00		0.00		0.00		100.00	68.00	1.70
1.2 REALIZAR ACCIONES DE ASISTENCIA TÉCNICA A LAS 221 ORGANIZACIONES COMUNALES	2.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17.00	17.00	17.00	17.00	17.00		17.00		17.00		15.00		0.00		0.00		100.00	34.00	0.85
1.3 DESARROLLAR ACTIVIDADES DE FORMACIÓN A LAS 221 ORGANIZACIONES COMUNALES, EN EL MARCO DEL CICLO METODOLÓGICO DE FORTALECIMIENTO ORGANIZATIVO.	2.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	20.00	20.00		20.00		20.00		20.00		0.00		0.00		100.00	20.00	0.50
1.4 ENTREGAR INCENTIVOS A 221 ORGANIZACIONES COMUNALES DEL DISTRITO CAPITAL	2.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		0.00		0.00		100.00		0.00		100.00	0.00	0.00
1.5 REALIZAR EVALUACIÓN AL PROCESO DE FORTALECIMIENTO DE LAS ORGANIZACIONES COMUNALES INTERVENIDAS DURANTE LA VIGENCIA 2020	2.50	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		100.00	50.00	1.25
1.6 REALIZAR EVALUACIÓN AL PROCESO DE FORTALECIMIENTO DE LAS ORGANIZACIONES COMUNALES INTERVENIDAS DURANTE LA VIGENCIA 2021	2.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		100.00		100.00	0.00	0.00
1.7 CAPACITAR 10 MIL PERSONAS ENTRE FUNCIONARIOS, COMUNALES Y JÓVENES BACHILLERES EN TEMAS DE OBSERVACIÓN ELECTORAL PARA ELECCIONES DE JAC Y ASOJUNTAS	2.50	0.00	0.00	20.00	0.00	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00	20.00	20.00	20.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		100.00	20.00	0.50
1.8 REALIZAR LA ACTUALIZACIÓN AL PROCEDIMIENTO FORTALECIMIENTO DE LA ORGANIZACIÓN COMUNAL- CÓDIGO: IDPAC-IVCOC-PR-04.	2.50	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		100.00	50.00	1.25
1.9 GENERAR ACCIONES TENDIENTES A LA PARTICIPACIÓN DE LAS ORGANIZACIONES COMUNALES DE PRIMER Y SEGUNDO GRADO EN LA CONSTRUCCIÓN DEL POT	2.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		100.00		0.00		0.00		0.00		100.00	0.00	0.00
1.10 REALIZAR ACCIONES DE ATENCIÓN A PÚBLICO A TRAVÉS DE LOS DIFERENTES CANALES (TELFÓNICO, PRESENCIAL, VIRTUAL) SEGÚN LOS REQUERIMIENTOS SOLICITADOS	2.50	11.00	0.00	11.00	0.00	11.00	0.00	11.00	11.00	11.00	11.00	11.00	11.00	11.00		11.00		12.00		0.00		0.00		0.00		100.00	33.00	0.83
1.11 REALIZAR LAS ACTIVIDADES QUE APUNTEN AL CUMPLIMIENTO DE LO EXIGIDO EN LA NORMATIVA COMUNAL FRENTE A LOS PROCESOS PRELIMINARES DE IVC	2.50	0.00	0.00	9.00	0.00	9.00	0.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00		9.00		9.00		9.00		9.00		10.00		100.00	27.00	0.68
1.12 REALIZAR LAS ACTIVIDADES NECESARIAS PARA EL PROCESO DE ELECCIÓN DE DIGNATARIOS DE LAS ORGANIZACIONES COMUNALES DE PRIMER Y SEGUNDO GRADO DEL DISTRITO	2.50	0.00	0.00	12.50	0.00	12.50	0.00	12.50	12.50	12.50	12.50	12.50	12.50	12.50		12.50		12.50		0.00		0.00		0.00		100.00	37.50	0.94
1.13 REALIZAR EL DÍA COMUNAL O ACTIVIDADES CONMEMORATIVAS EN EL MARCO DE LA LEY COMUNAL.	2.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		0.00		50.00		50.00		0.00		100.00	0.00	0.00
1.14 REALIZAR LA AUDIENCIA PUBLICA COMUNAL EN EL MARCO DEL ACUERDO 712 DE 2018.	2.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		0.00		50.00		50.00		0.00		100.00	0.00	0.00
1.15 DESARROLLAR UNA MESA DE CONCERTACIÓN PARA REVISAR BENEFICIOS EN MATERIA DE SERVICIOS PÚBLICOS PARA SALONES COMUNALES.	2.50	0.00	0.00	20.00	0.00	20.00	0.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		100.00	60.00	1.50

Plan de Desarrollo UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA BOGOTÁ DEL SIGLO XXI 2020 - 2024

Programación y avance de las actividades de los proyectos de inversión - Vigencia 2021

01 BDPP-ACEP (ADMINISTRACION CENTRAL Y ESTABLECIMIENTOS PUBLICOS)
220 Instituto Distrital de la Participación y Acción Comunal
7685 27 Modernización del modelo de gestión y tecnológico de las Organizaciones Comunales y de Propiedad Horizontal para el ejercicio de la democracia activa digital en el Siglo XXI. Bogotá.

ACTIVIDADES DEL PROYECTO (* - actividad congelada)	Pond Vert.	Ene		Feb		Mar		Abr		May		Jun		Jul		Ago		Sep		Oct		Nov		Dic		TOTAL		Avance
		Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Actividad
1.16 DESARROLLAR UNA MESA DE CONERTACIÓN PARA EL TEMA DE CONVENIOS SOLIDARIOS CON JAC Y FORMALIZACIÓN DE SALONES COMUNALES.	2.50	0.00	0.00	12.50	0.00	12.50	0.00	12.50	12.50	12.50	12.50	12.50	12.50	12.50		12.50		12.50		0.00		0.00		0.00		100.00	37.50	0.94
2. FORTALECER 1819 ACCIONES DE PROPIEDAD HORIZONTAL	0.00																											
2.1 IDENTIFICAR Y CARACTERIZAR A 364 ORGANIZACIONES DE PROPIEDAD HORIZONTAL	2.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33.00	33.00	33.00	33.00	34.00	34.00	0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		100.00	100.00	2.40
2.2 FORMULAR EL PLAN DE FORTALECIMIENTO A LAS 364 ORGANIZACIONES DE PROPIEDAD HORIZONTAL	2.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33.00	33.00	33.00		34.00		0.00		0.00		0.00		0.00		100.00	33.00	0.79
2.3 REALIZAR ASISTENCIA TÉCNICA A LAS 364 ORGANIZACIONES DE PROPIEDAD HORIZONTAL	2.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33.00		33.00		34.00		0.00		0.00		0.00		100.00	0.00	0.00
2.4 DESARROLLAR ACTIVIDADES DE FORMACIÓN A LAS 364 ORGANIZACIONES DE PROPIEDAD HORIZONTAL, EN EL MARCO DEL CICLO METODOLÓGICO DE FORTALECIMIENTO ORGANIZATIVO.	2.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33.00		33.00		34.00		0.00		0.00		0.00		100.00	0.00	0.00
2.5 REALIZAR EVALUACIÓN AL PROCESO DE FORTALECIMIENTO A LAS 364 ORGANIZACIONES DE PROPIEDAD HORIZONTAL	2.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		0.00		0.00		50.00		50.00		100.00	0.00	0.00
2.6 IDENTIFICAR Y CARACTERIZAR A 20 CONSEJOS DE PH (19 LOCALES) Y (1 DISTRITAL)	2.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33.00	33.00	33.00	33.00	34.00	34.00	0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		100.00	100.00	2.40
2.7 FORMULAR EL PLAN DE FORTALECIMIENTO A 20 CONSEJOS DE PH (19 LOCALES) Y (1 DISTRITAL)	2.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33.00	33.00	33.00	33.00	34.00	34.00	0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		100.00	100.00	2.40
2.8 REALIZAR ASISTENCIA TÉCNICA A 20 CONSEJOS DE PH (19 LOCALES) Y (1 DISTRITAL)	2.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33.00	0.00	33.00	33.00	34.00	34.00	0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		100.00	67.00	1.61
2.9 DESARROLLAR ACTIVIDADES DE FORMACIÓN A LOS PROCESOS DE FORMACIÓN A 20 CONSEJOS DE PH (19 LOCALES) Y (1 DISTRITAL), EN EL MARCO DEL CICLO METODOLÓGICO DE FORTALECIMIENTO ORGANIZATIVO.	2.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33.00	33.00	33.00	33.00	34.00	34.00	0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		100.00	100.00	2.40
2.10 REALIZAR DOTACIÓN DE INICIATIVAS O BANCO DE HERRAMIENTAS A LOS PROCESOS DE FORMACIÓN A 20 CONSEJOS DE PH (19 LOCALES) Y (1 DISTRITAL)	2.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33.00		33.00		34.00		0.00		0.00		0.00		100.00	0.00	0.00
2.11 REALIZAR EVALUACIÓN AL PROCESO DE FORTALECIMIENTO DE 20 CONSEJOS DE PH (19 LOCALES) Y (1 DISTRITAL)	2.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		0.00		0.00		50.00		50.00		100.00	0.00	0.00
2.12 REALIZAR ACCIONES DE ATENCIÓN AL PÚBLICO A TRAVÉS DE LOS DIFERENTES CANALES (TELFÓNICO, PRESENCIAL, VIRTUAL) SEGÚN LOS REQUERIMIENTOS SOLICITADOS	2.40	0.00	0.00	11.00	0.00	11.00	0.00	11.00	11.00	11.00	11.00	11.00	11.00	11.00		11.00		11.00		12.00		0.00		0.00		100.00	33.00	0.79
2.13 REALIZAR ACCIONES DE ASISTENCIA TÉCNICA A 120 ORGANIZACIONES DE PROPIEDAD HORIZONTAL IDENTIFICADAS Y CARACTERIZADAS DURANTE LA VIGENCIA 2020	2.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	50.00	50.00	50.00	0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		100.00	100.00	2.40
2.14 REALIZAR SEGUIMIENTO AL PROCESO DE FORMACIÓN DE 364 ORGANIZACIONES DE PROPIEDAD HORIZONTAL, EN EL MARCO DEL CICLO METODOLÓGICO DE FORTALECIMIENTO ORGANIZATIVO.	2.40	0.00	0.00	0.00	0.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25.00	25.00	0.00		0.00		25.00		0.00		25.00		0.00		100.00	25.00	0.60
2.15 REALIZAR EVALUACIÓN AL PROCESO DE FORTALECIMIENTO DE LAS 364 ORGANIZACIONES PROPIEDAD HORIZONTAL INTERVENIDAS	2.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	50.00	0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		50.00		100.00	50.00	1.20
3. POLÍTICA DISTRITAL DE ACCIÓN COMUNAL PARA EL DESARROLLO DE LA COMUNIDAD FORMULADA UN 20% EN EL MARCO DE LA METODOLOGÍA CONPES-DC	0.00																											
3.1 REALIZAR AJUSTES AL DOCUMETNO DE DIAGNÓSTICO DE LA POLÍTICA PÚBLICA PARA PRESENTARLO A LA SDG	2.40	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		100.00	100.00	2.40
3.2 SOCIALIZACIÓN DEL DOCUMENTO DIAGNÓSTICO CON LA COMUNIDAD	2.40	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		100.00	100.00	2.40

Plan de Desarrollo UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA BOGOTÁ DEL SIGLO XXI 2020 - 2024

Programación y avance de las actividades de los proyectos de inversión - Vigencia 2021

01 BDPP-ACEP (ADMINISTRACION CENTRAL Y ESTABLECIMIENTOS PUBLICOS)

220 Instituto Distrital de la Participación y Acción Comunal

7685 27 Modernización del modelo de gestión y tecnológico de las Organizaciones Comunales y de Propiedad Horizontal para el ejercicio de la democracia activa digital en el Siglo XXI. Bogotá.

ACTIVIDADES DEL PROYECTO (* - actividad congelada)	Pond Vert.	Ene		Feb		Mar		Abr		May		Jun		Jul		Ago		Sep		Oct		Nov		Dic		TOTAL		Avance	
		Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Actividad	
3.3 REALIZAR AJUSTES A LAS OBSERVACIONES DE LA SDG.	2.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		100.00	100.00	2.40	
3.4 REALIZAR AJUSTES AL DOCUMETNO CON LAS OBSERVACIONES DE LA SDP	2.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		100.00	0.00	0.00	
3.5 ELABORAR PRIMERA VERSIÓN DE DOCUMENTO CONPES Y PLAN DE ACCIÓN	2.40	0.00	0.00	17.00	0.00	17.00	0.00	17.00	17.00	17.00	17.00	17.00	17.00	15.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		100.00	51.00	1.22	
3.6 DISEÑAR ESTRATEGIA DE DIVULACIÓN Y PARTICIPACIÓN	2.40	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		100.00	100.00	2.40	
3.7 IMPLEMENTAR ACCIONES DE INFORMACION SOBRE EL DIAGNÓSTICO DE LA POLÍTICA PÚBLICA COMUNAL.	2.40	0.00	0.00	17.00	0.00	17.00	0.00	17.00	17.00	17.00	17.00	17.00	17.00	15.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		100.00	51.00	1.22	
3.8 CONCERTACIÓN RESULTADOS DE POLÍTICA PÚBLICA CON SECTORES ADMINISTRATIVOS	2.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		33.00		33.00		34.00		0.00		0.00		100.00	0.00	0.00	
3.9 SOCIALIZACIÓN DEL CONPES Y PLAN DE ACCIÓN	2.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		0.00		0.00		50.00		50.00		100.00	0.00	0.00	
3.10 ELABORAR FICHAS DE PRODUCTO DE LA POLÍTICA PÚBLICA DE ACCIÓN COMUNAL	2.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		0.00		0.00		50.00		50.00		100.00	0.00	0.00	
Total ponderación vertical		100.00		TOTAL AVANCE DEL PROYECTO:																								39.97	

Plan de Desarrollo UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA BOGOTÁ DEL SIGLO XXI 2020 - 2024

Programación y avance de las actividades de los proyectos de inversión - Vigencia 2021

01 BDPP-ACEP (ADMINISTRACION CENTRAL Y ESTABLECIMIENTOS PUBLICOS)
220 Instituto Distrital de la Participación y Acción Comunal
7687 16 Fortalecimiento a las organizaciones sociales y comunitarias para una participación ciudadana informada e incidente con enfoque diferencial en el Distrito Capital Bogotá

PLAN DE DESARROLLO: 6 Un Nuevo Contrato Social y Ambiental para la Bogotá del Siglo XXI
Propósito : 05 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente
Programa General : 51 Gobierno Abierto

INVERSIONES					Millones de pesos 2021				
Banco Proyectos			Presupuesto Definitivo		Ejecución Vigencia				
Año	IPC	Valor							
0		\$0		\$0.00		\$0.00			
0		\$0		\$0.00		\$0.00			
0		\$0		\$0.00		\$0.00			
0		\$0		\$0.00		\$0.00			
0		\$0		\$0.00		\$0.00			
TOTAL		\$0	REGISTRADO en el Banco de Proyectos						

VIGENCIA: 2021 AVANCE A: 30/09/2021

ACTIVIDADES DEL PROYECTO (* - actividad congelada)		Pond Vert.	Ene		Feb		Mar		Abr		May		Jun		Jul		Ago		Sep		Oct		Nov		Dic		TOTAL		Avance Actividad
			Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	
1.	FORTALECER 138 ORGANIZACIONES SOCIALES	0.00																											
1.1	IDENTIFICAR Y CARACTERIZAR 138 ORGANIZACIONES SOCIALES	2.60	0.00	0.00	0.00	0.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25.00	25.00	0.00		0.00		25.00		0.00		0.00		25.00		100.00	25.00	0.65
1.2	ANALIZAR LOS RESULTADOS DEL PROCESO DE IDENTIFICACIÓN Y CARACTERIZACIÓN Y FORMULAR EL PLAN DE MEJORAMIENTO CON LA ORGANIZACIÓN PARA FORTALECER SU SOSTENIBILIDAD	2.60	0.00	0.00	0.00	0.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25.00	25.00	0.00		0.00		25.00		0.00		0.00		25.00		100.00	25.00	0.65
1.3	REALIZAR JORNADAS DE ASISTENCIA TÉCNICA A 138 ORGANIZACIONES SOCIALES	2.60	0.00	0.00	0.00	0.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25.00	25.00	0.00		0.00		25.00		0.00		0.00		25.00		100.00	25.00	0.65
1.4	REALIZAR SEGUIMIENTO AL PROCESO DE FORMACIÓN DE 138 ORGANIZACIONES SOCIALES	2.60	0.00	0.00	0.00	0.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25.00	25.00	0.00		0.00		25.00		0.00		0.00		25.00		100.00	25.00	0.65
1.5	APOYAR LAS ACCIONES DE LAS ORGANIZACIONES SOCIALES QUE SE DESARROLLAN EN EL MARCO DE LA ESTRATEGIA DE AMARTE ES CUIDARME DEL IDPAC	2.60	0.00	0.00	0.00	0.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25.00	25.00	0.00		0.00		25.00		0.00		0.00		25.00		100.00	25.00	0.65
1.6	ENTREGAR INCENTIVOS DEL BANCO DE HERRAMIENTAS A 138 ORGANIZACIONES SOCIALES A TRAVÉS DE ALIANZAS.	2.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00		0.00		0.00		0.00		0.00		50.00		100.00	0.00	0.00
1.7	REALIZAR EVALUACIÓN AL PROCESO DE FORTALECIMIENTO A LAS 138 ORGANIZACIONES FORTALECIDAS MEDIANTE LA APLICACIÓN DEL ÍNDICE DE FORTALECIMIENTO DE LAS ORGANIZACIONES SOCIALES	2.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00		0.00		0.00		0.00		0.00		50.00		100.00	0.00	0.00
1.8	REALIZAR ACCIONES DE DIÁLOGO CON LA CIUDADANÍA EN TODAS LAS GERENCIAS Y NUEVAS EXPRESIONES.	2.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33.00	33.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		33.00		0.00		0.00		0.00		34.00		100.00	33.00	0.86
1.9	APOYAR TÉCNICA Y LOGÍSTICAMENTE LAS ACCIONES TERRITORIALES DE BARRISMO SOCIAL EN LAS DIFERENTES LOCALIDADES.	2.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	20.00	0.00	0.00	20.00	20.00	0.00		20.00		0.00		20.00		0.00		20.00		100.00	40.00	1.04
1.10	FORMULAR E IMPLEMENTAR AGENDAS DE JUVENTUD CONJUNTAS Y CON SEGUIMIENTO EN LOS COLJ Y DISTRITAL DE JUVENTUD	2.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	50.00	0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		50.00		100.00	50.00	1.30
1.11	IMPLEMENTAR LA METODOLOGÍA PARA LA CARTOGRAFÍA SOCIAL CON LAS BARRAS, COLECTIVOS Y PARCHES DE FÚTBOL	2.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00		0.00		0.00		0.00		0.00		50.00		100.00	0.00	0.00
1.12	REALIZAR ENCUENTRO ¿TEJIENDO REDES ENTRE LOS Y LAS JÓVENES¿	2.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100.00		0.00		0.00		0.00		0.00		100.00	0.00	0.00
1.13	REALIZAR REUNIONES DE ACOMPAÑAMIENTO DEL PROCESO DE ELABORACIÓN DE LA NUEVA PLATAFORMA DE LA PARTICIPACIÓN EN EL COMPONENTE CONCEPTUAL DE FORTALECIMIENTO	2.60	0.00	0.00	33.00	0.00	33.00	0.00	34.00	34.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		100.00	34.00	0.88
2.	PROMOVER LA PARTICIPACIÓN DE LAS ORGANIZACIONES DE MUJERES, SECTOR LGBTI Y PERSONAS CON DISCAPACIDAD	0.00																											
2.1	REALIZAR CONMEMORACIÓN DE FECHAS EMBLEMÁTICAS DE MUJERES Y SECTOR LGBTI A NIVEL DISTRITAL Y LOCAL.	2.60	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	0.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00		10.00		10.00		10.00		10.00		10.00		100.00	30.00	0.78
2.2	REALIZAR UN PROGRAMA DE LIDERAZGO POLÍTICO PARA PERSONAS TRANSGÉNERO DEL DISTRITO.	2.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33.00	33.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33.00		0.00		0.00		34.00		0.00		0.00		100.00	33.00	0.86
2.3	DESARROLLAR LA GALA DE EXALTACIÓN DE DISCAPACIDAD Y EL ENCUENTRO DE CONSEJEROS(AS) DE DISCAPACIDAD	2.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		0.00		0.00		50.00		50.00		100.00	0.00	0.00

Plan de Desarrollo UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA BOGOTÁ DEL SIGLO XXI 2020 - 2024

Programación y avance de las actividades de los proyectos de inversión - Vigencia 2021

01 BDPP-ACEP (ADMINISTRACION CENTRAL Y ESTABLECIMIENTOS PUBLICOS)

220 Instituto Distrital de la Participación y Acción Comunal

7687 16 Fortalecimiento a las organizaciones sociales y comunitarias para una participación ciudadana informada e incidente con enfoque diferencial en el Distrito Capital Bogotá

ACTIVIDADES DEL PROYECTO (* - actividad congelada)	Pond Vert.	Ene		Feb		Mar		Abr		May		Jun		Jul		Ago		Sep		Oct		Nov		Dic		TOTAL		Avance
		Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Actividad
2.4 REALIZAR 12 ACTIVIDADES DE LA ESTRATEGIA DE PARTICIPACIÓN PARA TERMINAR LA SEGUNDA FASE DE AGENDA PÚBLICA PARA REFORMULACIÓN DE LA PPDD	2.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33.00	33.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		33.00		0.00		0.00		0.00		34.00		100.00	33.00	0.86
2.5 REALIZAR PROCESOS ELECCIONARIOS DEL CONSEJO CONSULTIVO DISTRITAL LGBTI Y LOCALES	2.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33.00		0.00		0.00		33.00		0.00		34.00		100.00	0.00	0.00
2.6 DESARROLLAR AGENDAS DE TRABAJO CON BASE EN LOS RESULTADOS DE LA ENCUESTA DE PERCEPCIÓN SOBRE VIOLENCIA CONTRA LAS MUJERES EN LOS ESPACIOS DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA A NIVEL LOCAL Y DISTRITAL	2.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33.00	33.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		33.00		0.00		0.00		0.00		34.00		100.00	33.00	0.86
3. DESARROLLAR LOS PROCESOS ELECTORALES DE LAS DIFERENTES INSTANCIAS POBLACIONALES Y SECTORIALES.	0.00																											
3.1 REALIZAR PROCESOS ELECCIONARIOS DEL CONSEJO LOCAL DE LA BICICLETA	2.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33.00		0.00		0.00		33.00		0.00		34.00		100.00	0.00	0.00
3.2 REALIZAR EN COORDINACIÓN CON EL IDIGER LOS PROCESOS ELECCIONARIOS DE CONSEJOS LOCALES DE GESTIÓN DEL RIESGO	2.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	50.00	0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		100.00	50.00	1.30
3.3 APOYAR PROCESOS ELECCIONARIOS DE CONSEJO LOCALES DE PROTECCIÓN Y BIENESTAR ANIMAL	2.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	50.00	0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		100.00	50.00	1.30
3.4 APOYAR LOS PROCESOS ELECCIONARIOS DE MESAS LOCALES DE PARTICIPACIÓN EFECTIVA DE VÍCTIMAS	2.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	50.00	0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		100.00	50.00	1.30
3.5 APOYAR LOS PROCESOS ELECCIONARIOS DE CONSEJOS LOCALES DE SABIOS Y SABIAS	2.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	50.00	0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		100.00	50.00	1.30
3.6 REALIZAR PROCESOS ELECCIONARIOS DE CONSEJOS LOCALES NIÑOS NIÑAS Y ADOLESCENTES	2.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	50.00	0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		100.00	50.00	1.30
3.7 REALIZAR PROCESOS ELECCIONARIOS DEL CONSEJO DISTRITAL DE DISCAPACIDAD	2.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	50.00	0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		100.00	50.00	1.25
4. IMPLEMENTAR UN (1) OBSERVATORIO DE LA PARTICIPACIÓN EN UN 30%	0.00																											
4.1 AJUSTAR EL DOCUMENTO TÉCNICO DE SOPORTE DEL OBSERVATORIO DE LA PARTICIPACIÓN Y PRESENTAR A LA SECRETARÍA DISTRITAL DE PLANEACIÓN	2.50	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		100.00	50.00	1.25
4.2 ELABORAR UN INFORME ANUAL COMPARADO DE SEGUIMIENTO A LA POLÍTICA PÚBLICA¿ DE PARTICIPACIÓN EN EL ACTUAL PLAN DE DESARROLLO.	2.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	50.00	0.00		0.00		0.00		0.00		50.00		0.00		100.00	50.00	1.25
4.3 ELABORAR UN INFORME DE SEGUIMIENTO A LA VIOLENCIA EN EL FÚTBOL Y LAS EXPRESIONES DEL BARRISMO SOCIAL	2.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	50.00	0.00		0.00		0.00		0.00		50.00		0.00		100.00	50.00	1.25
4.4 ELABORAR UN INFORME SOBRE EL ESTADO DE LA ORGANIZACIÓN SOCIAL EN BOGOTÁ BASADO EN LA APLICACIÓN DE LOS CINCO IFOS DE LA ENTIDAD.	2.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	50.00	0.00		0.00		0.00		0.00		50.00		0.00		100.00	50.00	1.25
4.5 ELABORAR DOS (2) PUBLICACIONES CON INFORMACIÓN DE LOS INFORMES DE SEGUIMIENTO DESCRITOS ANTERIORMENTE	2.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	50.00	0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		50.00		100.00	50.00	1.25
4.6 PROMOVER LA PUBLICACIÓN DE ARTÍCULOS EN REVISTAS INDEXADAS SOBRE PARTICIPACIÓN CIUDADANA EN BOGOTÁ.	2.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		100.00		100.00	0.00	0.00
4.7 REALIZAR UN MAPEO DE INICIATIVAS DE OBSERVATORIOS INSTITUCIONALES DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA EN COLOMBIA Y LATINOAMÉRICA	2.50	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	0.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00		10.00		10.00		10.00		10.00		10.00		100.00	30.00	0.75
4.8 REALIZAR CONVERSATORIOS CON AUTORES DE INVESTIGACIONES Y ESTUDIOS SOBRE PARTICIPACIÓN CIUDADANA EN BOGOTÁ	2.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00		0.00		0.00		50.00		0.00		0.00		100.00	50.00	1.25

Plan de Desarrollo UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA BOGOTÁ DEL SIGLO XXI 2020 - 2024

Programación y avance de las actividades de los proyectos de inversión - Vigencia 2021

01 BDPP-ACEP (ADMINISTRACION CENTRAL Y ESTABLECIMIENTOS PUBLICOS)
220 Instituto Distrital de la Participación y Acción Comunal
7687 16 Fortalecimiento a las organizaciones sociales y comunitarias para una participación ciudadana informada e incidente con enfoque diferencial en el Distrito Capital Bogotá

ACTIVIDADES DEL PROYECTO (* - actividad congelada)		Pond Vert.	Ene		Feb		Mar		Abr		May		Jun		Jul		Ago		Sep		Oct		Nov		Dic		TOTAL		Avance
			Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Actividad
4.9	PARTICIPAR EN LAS ACTIVIDADES DE LA RED DE OBSERVATORIOS DISTRITALES DE BOGOTÁ	2.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33.00	33.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33.00		0.00		0.00		0.00		34.00		0.00		100.00	33.00	0.83
5.	FORTALECER 33 ORGANIZACIONES DE MEDIOS COMUNITARIOS, ALTERNATIVOS	0.00																											
5.1	IDENTIFICAR Y CARACTERIZAR 33 ORGANIZACIONES DE MEDIO COMUNITARIOS Y ALTERNATIVOS	2.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33.00	33.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		33.00		0.00		0.00		0.00		34.00		100.00	33.00	0.83
5.2	REALIZAR JORNADA DE ELECCIÓN VIRTUAL DE COMISIÓN DISTRITAL ASESORA DE COMUNICACIÓN ALTERNATIVA.	2.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		100.00		0.00		0.00		0.00		100.00	0.00	0.00
5.3	REALIZAR ACCIONES DE ASISTENCIA TÉCNICA A LAS 33 ORGANIZACIONES DE MEDIO COMUNITARIOS Y ALTERNATIVOS	2.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33.00	33.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		33.00		0.00		0.00		0.00		34.00		100.00	33.00	0.83
5.4	REALIZAR SEGUIMIENTO AL CICLO DE FORTALECIMIENTO DE LAS ORGANIZACIONES DE MEDIOS COMUNITARIOS ALTERNATIVOS	2.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00		0.00		0.00		0.00		0.00		50.00		100.00	0.00	0.00
Total ponderación vertical		100.00	TOTAL AVANCE DEL PROYECTO:																								29.16		

Programación y avance de las actividades de los proyectos de inversión - Vigencia 2021

PLAN DE DESARROLLO: 6 Un Nuevo Contrato Social y Ambiental para la Bogotá del Siglo XXI
Propósito : 05 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente
Programa General : 51 Gobierno Abierto

INVERSIONES			Millones de pesos 2021	
Año	Banco IPC	Proyectos Valor	Presupuesto Definitivo	Ejecución Vigencia
0		\$0	\$0.00	\$0.00
0		\$0	\$0.00	\$0.00
0		\$0	\$0.00	\$0.00
0		\$0	\$0.00	\$0.00
0		\$0	\$0.00	\$0.00
TOTAL		\$0	REGISTRADO en el Banco de Proyectos	

ACTIVIDADES DEL PROYECTO (* - actividad congelada)		Pond Vert.	Ene		Feb		Mar		Abr		May		Jun		Jul		Ago		Sep		Oct		Nov		Dic		TOTAL		Avance	
			Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Actividad	
1.	FORMAR 30.000 CIUDADANOS EN PARTICIPACIÓN A TRAVÉS DE MODALIDA VIRTUAL Y PRESENCIAL	0.00																												
1.1	DISEÑAR LOS CURSOS PARA LA FORMACIÓN EN PARTICIPACIÓN DEL IDPAC BAJO LA MODALIDAD BLENDED.	10.00	0.00	0.00	17.00	0.00	17.00	0.00	17.00	17.00	17.00	17.00	17.00	17.00	15.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		100.00	51.00	5.10	
1.2	DESARROLLAR LOS CURSOS PARA FORMAR 30.000 CIUDADANOS EN PARTICIPACIÓN DEL IDPAC, IDENTIFICANDO LA CANTIDAD DE CIUDADANOS FORMADOS.	10.00	9.00	0.00	9.00	0.00	9.00	0.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00		9.00		9.00		9.00		10.00		0.00		100.00	27.00	2.70	
1.3	REALIZAR EVALUACIÓN A LOS PROCESOS DE FORMACIÓN	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	50.00	0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		50.00		100.00	50.00	5.00	
2.	IMPLEMENTAR 100% LABORATORIO DE INNOVACIÓN SOCIAL	0.00																												
2.1	REALIZAR SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN A LAS ACCIONES DE FORMACIÓN EN ESCENARIOS DE CO-CREACIÓN Y COLABORACIÓN QUE FOMENTEN EL ABORDAJE DE TEMAS DE INTERÉS PÚBLICO	10.00	0.00	0.00	17.00	0.00	0.00	0.00	17.00	17.00	0.00	0.00	17.00	17.00	0.00		17.00		0.00		17.00		0.00		15.00		100.00	34.00	3.40	
2.2	IMPLEMENTAR EL PLAN DE TRABAJO PARA LA SENSIBILIZACIÓN DE LOS GRUPOS, FORMACIÓN EN ESCENARIO DE COCREACIÓN Y RESOLUCIÓN DE CONFLICTOS EN ASUNTOS PÚBLICOS	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25.00	25.00	0.00		0.00		25.00		0.00		0.00		25.00		100.00	25.00	2.50	
2.3	ELABORAR Y PRODUCIR 3 PAPERS SOBRE INNOVACIÓN CIUDADANA EN PARTICIPACIÓN	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33.00	33.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		33.00		0.00		0.00		0.00		34.00		100.00	33.00	3.30	
2.4	REALIZAR DOS (2) CAMPAÑAS AUDIOVISUALES Y/O ESCRITAS PROMOCIONANDO EL LABORATORIO DE INNOVACIÓN DEL IDPAC	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	0.00		0.00		50.00		0.00		0.00		0.00		100.00	50.00	5.00	
2.5	REALIZAR UNA CONVOCATORIA PARA PROYECTOS DE INNOVACIÓN SOCIAL	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00	50.00	50.00	0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		100.00	50.00	5.00	
2.6	REALIZAR EJERCICIOS (SEMESTRALES) DE APROVECHAMIENTO DE DATOS ABIERTOS QUE CONTRIBUYAN A MEJORAR PRODUCTOS O SERVICIOS, FORTALECER LA RENDICIÓN DE CUENTAS, MEJORAR LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	50.00	0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		50.00		100.00	50.00	5.00	
2.7	REALIZAR UN LABORATORIO CÍVICO	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		0.00		0.00		100.00		0.00		100.00	0.00	0.00	
Total ponderación vertical		100.00																												
		TOTAL AVANCE DEL PROYECTO:																												37.00

Plan de Desarrollo UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA BOGOTÁ DEL SIGLO XXI 2020 - 2024

Programación y avance de las actividades de los proyectos de inversión - Vigencia 2021

01 BDPP-ACEP (ADMINISTRACION CENTRAL Y ESTABLECIMIENTOS PUBLICOS)
220 Instituto Distrital de la Participación y Acción Comunal
7712 17 Fortalecimiento Institucional de la Gestión Administrativa del Instituto Distrital de la Participación y Acción Comunal Bogotá

PLAN DE DESARROLLO: 6 Un Nuevo Contrato Social y Ambiental para la Bogotá del Siglo XXI
Propósito : 05 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente
Programa General : 56 Gestión Pública Efectiva

INVERSIONES				Millones de pesos 2021			
Banco Proyectos			Presupuesto Definitivo	Ejecución Vigencia			
Año	IPC	Valor					
0		\$0	\$0.00			\$0.00	
0		\$0	\$0.00			\$0.00	
0		\$0	\$0.00			\$0.00	
0		\$0	\$0.00			\$0.00	
0		\$0	\$0.00			\$0.00	
TOTAL		\$0	REGISTRADO en el Banco de Proyectos				

VIGENCIA: 2021 AVANCE A: 30/09/2021

ACTIVIDADES DEL PROYECTO (* - actividad congelada)		Pond Vert.	Ene		Feb		Mar		Abr		May		Jun		Jul		Ago		Sep		Oct		Nov		Dic		TOTAL		Avance
			Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Actividad
1.	FORTALECER EL PROCESO DE ATENCIÓN AL CIUDADANO	0.00																											
1.1	ELABORAR INFORME SOBRE LOS CANALES DE COMUNICACIÓN MÁS UTILIZADOS POR LOS CIUDADANOS.	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25.00	25.00	0.00		0.00		25.00		0.00		0.00		25.00		100.00	25.00	0.25
1.2	REALIZAR DIAGNÓSTICO DE LOS ESPACIOS FÍSICOS DE LA ENTIDAD PARA LA ACCESIBILIDAD A LOS CIUDADANOS	1.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		100.00	0.00	0.00
1.3	REALIZAR UNA (2) CAPACITACIONES JUNTO CON LAS ENTIDADES LÍDER EN EL USO DE LENGUAJE CLARO E INCLUYENTE A UTILIZAR EN LOS ESPACIOS DE PARTICIPACIÓN.	1.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00		0.00		0.00		0.00		0.00		50.00		100.00	0.00	0.00
1.4	REALIZAR SEGUIMIENTO A LA CALIDAD Y OPORTUNIDAD DE LA RESPUESTA DE LOS PQRSDF ALLEGADOS A LA ENTIDAD	1.35	0.00	0.00	0.00	0.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25.00	25.00	0.00		0.00		25.00		0.00		0.00		25.00		100.00	25.00	0.34
1.5	IMPLEMENTAR UN MODELO DE CONTRATACIÓN ENCAMINADO A LA EFICIENCIA Y A TRANSPARENCIA EN LA CONTRATACIÓN PÚBLICA DE LA ENTIDAD	1.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		100.00	100.00	1.35
1.6	ESTABLECER MECANISMOS DE FORMACIÓN Y CAPACITACIÓN PARA EL AFIANZAMIENTO DE CONCEPTOS EN MATERIA DE CONTRATACIÓN PUBLICA ON ÉNFASIS EN EN EL CUMPLIMIENTO DE LOS ESTÁNDARES DE TRANSPARENCIA	1.35	0.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	50.00	0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		100.00	50.00	0.68
1.7	INTERVENIR DE MANERA INTEGRAL EL ARCHIVO FÍSICO DEL PROCESO DE GESTIÓN CONTRACTUAL DE CONFORMIDAD CON LA NORMATIVIDAD VIGENTE EN MATERIA DE GESTIÓN DOCUMENTAL	1.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	50.00	0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		50.00		100.00	50.00	0.68
1.8	ELABORAR EL INFORME DE GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN ADELANTADA A LO LARGO DE LA VIGENCIA 2021, MENCIONANDO LOS AVANCES DEL PROCESO.	1.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33.00	33.00	0.00		0.00		33.00		0.00		0.00		34.00		100.00	33.00	0.45
1.9	ACTUALIZAR PERIÓDICAMENTE EL SISTEMA DE INFORMACIÓN DISCIPLINARIA DEL DISTRITO CAPITAL - SID, MEDIANTE LA INCLUSIÓN DE LAS QUEJAS O DENUNCIAS QUE SE REMITEN A LA OCID	1.35	8.00	0.00	8.00	0.00	8.00	0.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00		8.00		8.00		8.00		8.00		12.00		100.00	24.00	0.32
1.10	REALIZAR UN REPORTE GENERAL Y ESTADÍSTICO EN EL QUE SE INDIQUE EL ESTADO Y TRÁMITE ADOPTADO PARA CADA UNA DE LAS DENUNCIAS O QUEJAS QUE SE REMITEN A LA OCID	1.35	0.00	0.00	0.00	0.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25.00	25.00	0.00		0.00		25.00		0.00		0.00		25.00		100.00	25.00	0.34
1.11	SOCIALIZAR TEMAS DE ACTUALIDAD DISCIPLINARIA MEDIANTE LA INTANET, CORREOS ELECTRONICOS Y CARTELERAS VIRTUALES DEL IDPAC	1.35	0.00	0.00	0.00	0.00	33.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33.00	33.00	0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		34.00		100.00	33.00	0.45
1.12	ELABORAR EL DOCUMENTO DE SENSIBILIZACIÓN Y EVALUACIÓN A LOS SERVIDORES PÚBLICOS SOBRE DERECHOS Y DEBERES	1.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00		0.00		0.00		50.00		0.00		0.00		100.00	0.00	0.00
1.13	LEVANTAR EL 30% DEL INVENTARIO DOCUMENTAL (ARCHIVO CENTRAL Y ARCHIVOS DE GESTIÓN), SEGÚN LA TABLA DE RETENCIÓN DOCUMENTAL - TRD	1.35	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	0.00		50.00		0.00		0.00		0.00		0.00		100.00	50.00	0.68
1.14	ACTUALIZAR EL PLAN INSTITUCIONAL DE ARCHIVOS -PINAR	1.35	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		100.00	0.00	0.00
1.15	EJECUTAR 100% EL PLAN INSTITUCIONAL DE ARCHIVOS -	1.35																									100.00	25.00	0.34

Plan de Desarrollo UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA BOGOTÁ DEL SIGLO XXI 2020 - 2024

Programación y avance de las actividades de los proyectos de inversión - Vigencia 2021

001 BDPP-ACEP (ADMINISTRACION CENTRAL Y ESTABLECIMIENTOS PUBLICOS)

220 Instituto Distrital de la Participación y Acción Comunal

7712 17 Fortalecimiento Institucional de la Gestión Administrativa del Instituto Distrital de la Participación y Acción Comunal Bogotá

ACTIVIDADES DEL PROYECTO (* - actividad congelada)	Pond Vert.	Ene		Feb		Mar		Abr		May		Jun		Jul		Ago		Sep		Oct		Nov		Dic		TOTAL		Avance
		Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Actividad
PINAR		0.00	0.00	0.00	0.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25.00	25.00	0.00		0.00		25.00		0.00		0.00		25.00				
1.16 EJECUTAR EL CRONOGRAMA DE SOCIALIZACIÓN Y SENSIBILIZACIÓN SOBRE EL USO DE LOS INSTRUMENTOS ARCHIVISTICOS DE LA ENTIDAD	1.35	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	0.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00		20.00		0.00		0.00		0.00		20.00		100.00	20.00	0.27
1.17 REALIZAR SEGUIMIENTO SOBRE LA EJECUCIÓN PRESUPUESTAL VIGENCIA, RESERVA Y PASIVOS EXIGIBLES Y AL COMPONENTE PAC	1.35	8.00	0.00	8.00	0.00	8.00	0.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00		8.00		8.00		8.00		8.00		12.00		100.00	24.00	0.32
1.18 REALIZAR EL SEGUIMIENTO A LA PROGRAMACIÓN Y EJECUCIÓN DE LOS PAGOS	1.35	8.00	0.00	8.00	0.00	8.00	0.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00		8.00		8.00		8.00		8.00		12.00		100.00	24.00	0.32
1.19 PRESENTAR LOS ESTADOS FINANCIEROS DE LA ENTIDAD ANTE LA DIRECCIÓN DISTRITAL DE CONTABILIDAD Y CONTADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN	1.35	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25.00		0.00		0.00		25.00		0.00		0.00		100.00	25.00	0.34
2. MEJORAR LA INFRAESTRUCTURA Y DOTACIÓN REQUERIDA	0.00																											
2.1 REALIZAR SEGUIMIENTO A LA CONSULTORÍA GEOTÉCNICA Y LEVANTAMIENTO TOPOGRAFICO DE LA SEDE B	1.35	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		100.00	0.00	0.00
2.2 ACTUALIZAR INVENTARIOS DE LOS BIENES PROPIEDAD DE LA ENTIDAD.	1.35	8.00	0.00	8.00	0.00	8.00	0.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00		8.00		8.00		8.00		8.00		12.00		100.00	24.00	0.32
2.3 REALIZAR MÍNIMO UNA (1) BAJA DE BIENES.	1.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		100.00		100.00	0.00	0.00
2.4 REALIZAR CAMPAÑA DE BUEN USO DEL MOBILIARIO LA ENTIDAD Y SOCIALIZAR EL INSTRUCTIVO PARA EL BUEN USO DE LOS AUDITORIOS DE LA ENTIDAD	1.35	0.00	0.00	0.00	0.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25.00	25.00	0.00		0.00		25.00		0.00		0.00		25.00		100.00	25.00	0.34
2.5 SUMINISTRAR DOTACIÓN DE LOS ELEMENTOS DE PROMOCIÓN INSTITUCIONAL DE LA ENTIDAD	1.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		100.00	100.00	1.35
2.6 REALIZAR EL MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y PREVENTIVO DE LAS SEDES DEL INSTITUTO	1.35	8.00	0.00	8.00	0.00	8.00	0.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00		8.00		8.00		8.00		8.00		12.00		100.00	24.00	0.32
2.7 APOYAR LOGISTICAMENTE LOS DIFERENTES EVENTOS PROGRAMADOS POR LA ENTIDAD	1.35	8.00	0.00	8.00	0.00	8.00	0.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00		8.00		8.00		8.00		8.00		12.00		100.00	24.00	0.32
3. IMPLEMENTAR UNA (1) ESTRATEGIA DE SOSTENIBILIDAD Y MEJORA DE LAS DIMENSIONES Y POLÍTICAS DEL MIPG	0.00																											
3.1 EJERCER LA REPRESENTACIÓN JUDICIAL Y EXTRAJUDICIAL DEL IDPAC CON EL FIN DE ASEGURAR LA DEFENSA TÉCNICA DE LA ENTIDAD.	1.35	0.00	0.00	0.00	0.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25.00	25.00	0.00		0.00		25.00		0.00		0.00		25.00		100.00	25.00	0.34
3.2 ATENDER REQUERIMIENTOS RELACIONADOS CON RECONOCIMIENTO DE PERSONARÍAS JURÍDICAS, REVISIÓN ESTATUTARIA, IMPUGNACIONES, ASESORÍAS, ENTRE OTRAS.	1.35	0.00	0.00	17.00	0.00	0.00	0.00	17.00	17.00	0.00	0.00	17.00	17.00	0.00		17.00		0.00		17.00		0.00		15.00		100.00	34.00	0.46
3.3 REALIZAR EL ACOMPAÑAMIENTO JURÍDICO A LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DE LA ENTIDAD, SEGÚN DEMANDA.	1.35	0.00	0.00	17.00	0.00	0.00	0.00	17.00	17.00	0.00	0.00	17.00	17.00	0.00		17.00		0.00		17.00		0.00		15.00		100.00	34.00	0.46
3.4 SUSTANCIAR ACTUACIONES ADMINISTRATIVAS SANCIONATORIAS A QUE HAYA LUGAR, DE ACUERDO CON LOS INFORMES DE INSPECCIÓN Y VIGILANCIA RESPECTO DE LAS JUNTAS DE ACCIÓN COMUNA	1.35	0.00	0.00	17.00	0.00	0.00	0.00	17.00	17.00	0.00	0.00	17.00	17.00	0.00		17.00		0.00		17.00		0.00		15.00		100.00	34.00	0.46
3.5 REALIZAR SEMESTRALMENTE LA ACTUALIZACIÓN DEL NORMOGRAMA DE LA ENTIDAD	1.35	0.00	0.00	17.00	0.00	0.00	0.00	17.00	17.00	0.00	0.00	17.00	17.00	0.00		17.00		0.00		17.00		0.00		15.00		100.00	34.00	0.46
3.6 ELABORAR EL PLAN ANUAL DE AUDITORÍA INTERNA Y PRESENTARLO ANTE EL COMITÉ	1.35	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		100.00	100.00	1.35

Plan de Desarrollo UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA BOGOTÁ DEL SIGLO XXI 2020 - 2024

Programación y avance de las actividades de los proyectos de inversión - Vigencia 2021

001 BDPP-ACEP (ADMINISTRACION CENTRAL Y ESTABLECIMIENTOS PUBLICOS)

220 Instituto Distrital de la Participación y Acción Comunal

7712 17 Fortalecimiento Institucional de la Gestión Administrativa del Instituto Distrital de la Participación y Acción Comunal Bogotá

ACTIVIDADES DEL PROYECTO (* - actividad congelada)	Pond Vert.	Ene		Feb		Mar		Abr		May		Jun		Jul		Ago		Sep		Oct		Nov		Dic		TOTAL		Avance
		Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Actividad
3.7 EJECUTAR EL PLAN ANUAL DE AUDITORÍA INTERNA	1.35	0.00	0.00	0.00	0.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25.00	25.00	0.00		0.00		25.00		0.00		0.00		25.00		100.00	25.00	0.34
3.8 ELABORAR EL INFORME DE GESTIÓN DE RENDICIÓN DE CUENTAS	1.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		50.00		50.00		0.00		0.00		100.00	0.00	0.00
3.9 PUBLICAR EL INFORME PARA CONSULTA CIUDADANA	1.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		0.00		100.00		0.00		0.00		100.00	0.00	0.00
3.10 REALIZAR AUDIENCIA PÚBLICA DE RENDICIÓN DE CUENTAS	1.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		0.00		0.00		50.00		50.00		100.00	0.00	0.00
3.11 REALIZAR INFORME DE EVALUACIÓN DE LA ESTRATEGIA DE RENDICIÓN DE CUENTAS	1.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		100.00		100.00	0.00	0.00
3.12 CONSOLIDAR LOS COMPROMISOS DE RENDICIÓN DE CUENTAS	1.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		100.00		100.00	0.00	0.00
3.13 ASESORAR METODOLOGICA Y TEORICAMENTE LA FORMULACIÓN DE LAS POLÍTICAS PÚBLICAS QUE LIDERA EL IDPAC	1.35	0.00	0.00	9.00	0.00	9.00	0.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00		9.00		9.00		9.00		9.00		10.00		100.00	27.00	0.36
3.14 REPORTAR LOS AVANCES DE POLÍTICA PÚBLICA EN LOS DISTINTOS PLANES DE ACCIÓN	1.35	8.30	0.00	8.30	0.00	8.30	0.00	8.30	8.30	8.30	8.30	8.30	8.30	8.30		8.30		8.30		8.30		8.30		8.70		100.00	24.90	0.34
3.15 REALIZAR SEGUIMIENTO A LA EJECUCIÓN PRESUPUESTAL EN INVERSIÓN	1.35	8.30	0.00	8.30	0.00	8.30	0.00	8.30	8.30	8.30	8.30	8.30	8.30	8.30		8.30		8.30		8.30		8.30		8.70		100.00	24.90	0.34
3.16 CONSOLIDAR EL ANTEPROYECTO DE INVERSIÓN PRESUPUESTAL DE LA ENTIDAD, DE CONFORMIDAD CON LINEAMIENTOS EN LA MATERIA	1.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		33.00		33.00		34.00		0.00		0.00		100.00	0.00	0.00
3.17 REVISAR Y PRESENTAR LAS ACTUALIZACIONES DEL PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES PARA EL COMITÉ DE ADQUISICIONES Y COMPRAS	1.35	8.30	0.00	8.30	0.00	8.30	0.00	8.30	8.30	8.30	8.30	8.30	8.30	8.30		8.30		8.30		8.30		8.30		8.70		100.00	24.90	0.34
3.18 REALIZAR LA FORMULACIÓN DE LOS PLANES AMBIENTALES PACA Y PIGA EN EL MARCO DE LA NORMATIVIDAD AMBIENTAL APLICABLE A LA ENTIDAD.	1.35	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		0.00		25.00		25.00		25.00		100.00	0.00	0.00
3.19 REALIZAR EL SEGUIMIENTO A LOS PLANES AMBIENTALES EN LOS CUALES PARTICIPA LA ENTIDAD	1.35	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25.00	25.00	25.00		0.00		0.00		0.00		0.00		25.00		100.00	25.00	0.34
3.20 REALIZAR LA FORMULACIÓN DEL PLAN DE ADECUACIÓN Y SOSTENIBILIDAD DEL MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN - MIPG	1.35	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		100.00	0.00	0.00
3.21 REALIZAR EL SEGUIMIENTO AL PLAN DE ADECUACIÓN Y SOSTENIBILIDAD DEL MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN - MIPG	1.35	33.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33.00	33.00	0.00		0.00		0.00		34.00		0.00		0.00		100.00	33.00	0.45
3.22 REALIZAR EL SEGUIMIENTO AL PLAN ESTRATÉGICO SECTORIAL, PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL Y PLAN DE ACCIÓN INSTITUCIONAL	1.35	8.30	0.00	8.30	0.00	8.30	0.00	8.30	8.30	8.30	8.30	8.30	8.30	8.30		8.30		8.30		8.30		8.30		8.70		100.00	24.90	0.34
3.23 PRESENTAR AL CIGD EL SEGUIMIENTO Y AVANCE TRIMESTRAL DE LOS PLANES, METAS Y GESTIÓN DE LOS PROCESOS DE LA ENTIDAD	1.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33.00	33.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33.00		0.00		0.00		34.00		0.00		0.00		100.00	33.00	0.45
3.24 ELABORAR EL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO PAAC	1.35	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		50.00		100.00	0.00	0.00
3.25 REALIZAR EL SEGUIMIENTO AL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO PAAC	1.35	8.30	0.00	8.30	0.00	8.30	0.00	8.30	8.30	8.30	8.30	8.30	8.30	8.30		8.30		8.30		8.30		8.30		8.70		100.00	24.90	0.34
3.26 REALIZAR EL SEGUIMIENTO AL CUMPLIMIENTO DE METAS PDD, SEGPLAN, PMR Y PROYECTOS DE INVERSIÓN.	1.35	8.30	0.00	8.30	0.00	8.30	0.00	8.30	8.30	8.30	8.30	8.30	8.30	8.30		8.30		8.30		8.30		8.30		8.70		100.00	24.90	0.34

Plan de Desarrollo UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA BOGOTÁ DEL SIGLO XXI 2020 - 2024

Programación y avance de las actividades de los proyectos de inversión - Vigencia 2021

001 BDPP-ACEP (ADMINISTRACION CENTRAL Y ESTABLECIMIENTOS PUBLICOS)

220 Instituto Distrital de la Participación y Acción Comunal

7712 17 Fortalecimiento Institucional de la Gestión Administrativa del Instituto Distrital de la Participación y Acción Comunal Bogotá

ACTIVIDADES DEL PROYECTO (* - actividad congelada)	Pond Vert.	Ene		Feb		Mar		Abr		May		Jun		Jul		Ago		Sep		Oct		Nov		Dic		TOTAL		Avance
		Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Actividad
3.27 ASESORAR A LAS ÁREAS EN LA ELABORACIÓN DE DOCUMENTOS TÉCNICOS CUANDO REQUIERAN MODIFICAR METAS DE LA ENTIDAD	1.35	8.30	0.00	8.30	0.00	8.30	0.00	8.30	8.30	8.30	8.30	8.30	8.30	8.30		8.30		8.30		8.30		8.30		8.70		100.00	24.90	0.34
3.28 REALIZAR CAPACITACIONES SOBRE EL USO DE LA HERRAMIENTA SIGPARTICIPO	1.35	25.00	0.00	25.00	0.00	25.00	0.00	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		100.00	25.00	0.34
3.29 ELABORAR EL INFORME DE GESTIÓN 2021 DE LA ENTIDAD	1.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		100.00		100.00	0.00	0.00
3.30 REALIZAR SEGUIMIENTO PLAN DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA	1.35	8.30	0.00	8.30	0.00	8.30	0.00	8.30	8.30	8.30	8.30	8.30	8.30	8.30		8.30		8.30		8.30		8.30		8.70		100.00	24.90	0.34
3.31 REVISAR Y ACTUALIZAR LOS REQUERIMIENTOS DE INFORMACIÓN ESTADÍSTICA Y LOS RESPONSABLES DE SU PRODUCCIÓN DE ACUERDO CON LOS LINEAMIENTOS ESTABLECIDOS EN EL PLAN ESTADÍSTICO DISTRITAL.	1.35	0.00	0.00	0.00	0.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25.00	25.00	0.00		0.00		25.00		0.00		0.00		25.00		100.00	25.00	0.34
3.32 FORMULAR EL PAI 2022 CON TODAS LAS DEPENDENCIAS DE LA ENTIDAD	1.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		0.00		0.00		50.00		50.00		100.00	0.00	0.00
3.33 REALIZAR EL SEGUIMIENTO A LA PUBLICACIÓN DE LOS DOCUMENTOS EN LINK DE TRANSPARENCIA DE ACUERDO CON LOS CRITERIOS ESTABLECIDOS EN LA LEY 1712 DE 2014	1.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33.00		33.00		34.00		0.00		0.00		0.00		100.00	0.00	0.00
3.34 COORDINAR CON LAS DEPENDENCIAS DE LA ENTIDAD LA REVISIÓN DE PROYECTOS REMITIDOS POR LAS ALCALDÍAS LOCALES Y CONSOLIDAR EL CONCEPTO DEL IDPAC	1.35	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	0.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00		10.00		10.00		10.00		10.00		10.00		100.00	30.00	0.41
3.35 COORDINAR CON LA SFOS, Y LA OAC EL DISEÑO DE UN ESPACIO EN LA PÁGINA WEB DE LA ENTIDAD CON INFORMACIÓN DE PARTICIPACIÓN PARA NIÑOS Y NIÑAS	1.35	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	0.00	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		100.00	50.00	0.68
3.36 EJECUTAR TALLERES DE INTERVENCIÓN DE CLIMA LABORAL A LOS FUNCIONARIOS Y CONTRATISTAS DE LA ENTIDAD	1.35	0.00	0.00	0.00	0.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25.00	25.00	0.00		0.00		25.00		0.00		0.00		25.00		100.00	25.00	0.34
3.37 CONCLUIR EL ESTUDIO TÉCNICO DE CARGAS LABORALES DE LA ENTIDAD.	1.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		100.00		0.00		0.00		0.00		100.00	0.00	0.00
3.38 REALIZAR ACCIONES DE GESTIÓN DEL ESTUDIO TÉCNICO DE CARGAS LABORALES ANTE LAS ENTIDADES DISTRITALES CORRESPONDIENTES.	1.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		100.00		100.00	0.00	0.00
3.39 DESARROLLAR EL PLAN DE TRABAJO PARA CONSOLIDAR UN MODELO DE CULTURA ORGANIZACIONAL PARA EL IDPAC QUE IMPACTEN EN LA CALIDAD DE VIDA LABORAL DE LOS COLABORADORES	1.35	0.00	0.00	0.00	0.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25.00	25.00	0.00		0.00		25.00		0.00		0.00		25.00		100.00	25.00	0.34
3.40 VERIFICAR EL PROCESO DE EVALUACIÓN DE DESEMPEÑO Y ACUERDO DE GESTIÓN DE LOS FUNCIONARIOS DE LA ENTIDAD.	1.35	0.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50.00		0.00		0.00		0.00		0.00		100.00	0.00	0.00
3.41 PRESENTAR ANTE EL COMITÉ INSTITUCIONAL DE GESTIÓN Y DESEMPEÑO LOS PLANES DEL DECRETO 612 DE 2018 ASIGNADOS	1.35	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		100.00	0.00	0.00
3.42 EJECUTAR EL PLAN ANUAL DE VACANTES	1.35	0.00	0.00	0.00	0.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25.00	25.00	0.00		0.00		25.00		0.00		0.00		25.00		100.00	25.00	0.34
3.43 EJECUTAR EL PLAN DE PREVISIÓN DE RECURSOS HUMANOS	1.35	0.00	0.00	0.00	0.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25.00	25.00	0.00		0.00		25.00		0.00		0.00		25.00		100.00	25.00	0.34
3.44 EJECUTAR EL PLAN ESTRATÉGICO DE TALENTO HUMANO	1.35	0.00	0.00	0.00	0.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25.00	25.00	0.00		0.00		25.00		0.00		0.00		25.00		100.00	25.00	0.34
3.45 EJECUTAR EL PLAN INSTITUCIONAL DE CAPACITACIÓN	1.35	0.00	0.00	0.00	0.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25.00	25.00	0.00		0.00		25.00		0.00		0.00		25.00		100.00	25.00	0.34
3.46 EJECUTAR EL PLAN DE TRABAJO ANUAL EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	1.35	0.00	0.00	0.00	0.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25.00	25.00	0.00		0.00		25.00		0.00		0.00		25.00		100.00	25.00	0.34

Plan de Desarrollo UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA BOGOTÁ DEL SIGLO XXI 2020 - 2024

Programación y avance de las actividades de los proyectos de inversión - Vigencia 2021

01 BDPP-ACEP (ADMINISTRACION CENTRAL Y ESTABLECIMIENTOS PUBLICOS)

220 Instituto Distrital de la Participación y Acción Comunal

7712 17 Fortalecimiento Institucional de la Gestión Administrativa del Instituto Distrital de la Participación y Acción Comunal Bogotá

ACTIVIDADES DEL PROYECTO (* - actividad congelada)	Pond Vert.	Ene		Feb		Mar		Abr		May		Jun		Jul		Ago		Sep		Oct		Nov		Dic		TOTAL		Avance
		Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Actividad
3.47 EJECUTAR PLAN DE BIENESTAR E INCENTIVOS INSTITUCIONALES	1.35	0.00	0.00	0.00	0.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25.00	25.00	0.00		0.00		25.00		0.00		0.00		25.00		100.00	25.00	0.34
3.48 GENERAR ACCIONES DE SENSIBILIZACIÓN PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN DE TRANSVERSALIZACIÓN DE EQUIDAD DE GÉNERO DEL INSTITUTO.	1.35	0.00	0.00	0.00	0.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25.00	25.00	0.00		0.00		25.00		0.00		0.00		25.00		100.00	25.00	0.34
Total ponderación vertical		100.00																						TOTAL AVANCE DEL PROYECTO:		22.70		

Plan de Desarrollo UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA BOGOTÁ DEL SIGLO XXI 2020 - 2024

Programación y avance de las actividades de los proyectos de inversión - Vigencia 2021

01 BDPP-ACEP (ADMINISTRACION CENTRAL Y ESTABLECIMIENTOS PUBLICOS)
220 Instituto Distrital de la Participación y Acción Comunal
7714 13 Fortalecimiento de la capacidad tecnológica y administrativa del Instituto Distrital de la Participación y Acción Comunal - IDPAC. Bogotá

PLAN DE DESARROLLO: 6 Un Nuevo Contrato Social y Ambiental para la Bogotá del Siglo XXI
Propósito : 05 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente
Programa General : 56 Gestión Pública Efectiva

INVERSIONES										Millones de pesos 2021				
Banco		Proyectos		Valor		Presupuesto Definitivo				Ejecución Vigencia				
Año	IPC													
0						\$0				\$0.00				
0						\$0				\$0.00				
0						\$0				\$0.00				
0						\$0				\$0.00				
0						\$0				\$0.00				
TOTAL						\$0				REGISTRADO en el Banco de Proyectos				

VIGENCIA: 2021 AVANCE A: 30/09/2021

ACTIVIDADES DEL PROYECTO (* - actividad congelada)		Pond Vert.	Ene		Feb		Mar		Abr		May		Jun		Jul		Ago		Sep		Oct		Nov		Dic		TOTAL		Avance Actividad
			Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	
1.	UNA (1) ESTRATEGIA DE FORTALECIMIENTO Y MODERNIZACIÓN DE LA CAPACIDAD TECNOLÓGICA	0.00																											
1.1	REALIZAR SEGUIMIENTO A LA CONSULTORÍA DE ARQUITECTURA EMPRESARIAL EN LA ENTIDAD	5.60	0.00	0.00	0.00	0.00	25.00	0.00	25.00	25.00	25.00	25.00	25.00	25.00	0.00		0.00		0.00		0.00		0.00			100.00	75.00		4.20
1.2	ACTUALIZAR EL PLAN ESTRATÉGICO DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LAS COMUNICACIONES PETI CON LAS RECOMENDACIONES DE LA ARQUITECTURA EMPRESARIAL	5.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00		50.00		0.00		0.00		0.00		0.00		100.00	0.00	0.00
1.3	ACTUALIZAR LA POLÍTICA DE PRIVACIDAD Y SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN - MODELO SPI	5.60	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		100.00	0.00	0.00
1.4	PUBLICAR Y/O ACTUALIZAR, DE ACUERDO CON EL CRONOGRAMA QUE SE DERIVE DE LOS ESQUEMAS DE PARTICIPACIÓN, CONJUNTOS DE DATOS ABIERTOS SOBRE INFORMACIÓN	5.60	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		50.00		100.00	0.00	0.00
1.5	PROPICIAR Y GESTIONAR LA CONFORMACIÓN DE COMUNIDADES DE APROVECHAMIENTO DE DATOS ABIERTOS A TRAVÉS DE FUNCIONARIOS Y GRUPOS DE INTERÉS	5.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00		0.00		0.00		50.00		0.00		0.00		100.00	50.00	2.80
1.6	REALIZAR SEGUIMIENTO AL PLAN ESTRATÉGICO DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LAS COMUNICACIONES PETI	5.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	50.00	0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		50.00		100.00	50.00	2.80
1.7	DESARROLLAR LOS MÓDULOS QUE SE REQUIERAN PARA LOS SISTEMAS DE INFORMACIÓN DE LA ENTIDAD	5.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33.00	33.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		33.00		0.00		0.00		0.00		34.00		100.00	33.00	1.85
1.8	ELABORACIÓN SOFTWARE VOTEC VERSIONABLE	5.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		100.00	100.00	5.60
1.9	ELABORAR EL MÓDULO DE JAC PARA VOTEC	5.50	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		100.00	0.00	0.00
1.10	ELABORAR Y PONER EN FUNCIONAMIENTO EL MÓDULO DE CARACTERIZACIÓN CON LOS CINCO ÍNDICES DE FORTALECIMIENTO DE LA ENTIDAD.	5.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		100.00	100.00	5.50
1.11	ELABORAR LOS OTROS MÓDULOS DE LA PLATAFORMA DE LA PARTICIPACIÓN	5.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100.00		0.00		0.00		0.00		0.00		100.00	0.00	0.00
1.12	PONER EN OPERACIÓN LA NUEVA PÁGINA WEB DE LA ENTIDAD	5.50	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		100.00	0.00	0.00
1.13	ADAPTAR LA PÁGINA WEB PARA QUE PERMITA LA USABILIDAD Y ACCESIBILIDAD A PERSONAS CON DISCAPACIDAD VISUAL	5.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		100.00	100.00	5.50
1.14	INSTALACIÓN E IMPLEMENTACIÓN DE UN SISTEMA DE GESTIÓN DOCUMENTAL	5.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		100.00		100.00	0.00	0.00
1.15	IMPLEMENTAR EL MÓDULO DE SISTEMTATIZACIÓN DE GESTIÓN CONTRACTUAL.	5.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		100.00	100.00	5.50
1.16	REALIZAR EL SOPORTE, MANTENIMIENTO Y ACTUALIZACIONES A LOS MÓDULOS DE LOS SISTEMAS DE INFORMACIÓN DE LA ENTIDAD	5.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33.00	33.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		33.00		0.00		0.00		0.00		34.00		100.00	33.00	1.82
2.	SERVICIOS E INFRAESTRUCTURA TI ADQUIRIDOS	0.00																											
2.1	PRESENTAR UN DIAGNÓSTICO SOBRE EL ESTADO ACTUAL DE LA INFRAESTRUCTURA TI DE LA ENTIDAD AL COMITÉ	5.60	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		100.00	0.00	0.00

Plan de Desarrollo UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA BOGOTÁ DEL SIGLO XXI 2020 - 2024

Programación y avance de las actividades de los proyectos de inversión - Vigencia 2021

01 BDPP-ACEP (ADMINISTRACION CENTRAL Y ESTABLECIMIENTOS PUBLICOS)

220 Instituto Distrital de la Participación y Acción Comunal

7714 13 Fortalecimiento de la capacidad tecnológica y administrativa del Instituto Distrital de la Participación y Acción Comunal - IDPAC. Bogotá

ACTIVIDADES DEL PROYECTO (* - actividad congelada)	Pond Vert.	Ene		Feb		Mar		Abr		May		Jun		Jul		Ago		Sep		Oct		Nov		Dic		TOTAL		Avance Actividad
		Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	
INSTITUCIONAL DE GESTIÓN Y DESEMPEÑO COMO INSUMO PARA LA TOMA DE DECISIONES																												
2.2 ELABORAR PROPUESTA DE RENOVACIÓN Y/O ADQUISICIÓN DE NUEVOS SERVICIOS E INFRAESTRUCURA TI DE LA ENTIDAD	5.60	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	0.00	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		100.00	50.00	2.80
Total ponderación vertical		100.00	TOTAL AVANCE DEL PROYECTO:																									38.36

Plan de Desarrollo UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA BOGOTÁ DEL SIGLO XXI 2020 - 2024

Programación y avance de las actividades de los proyectos de inversión - Vigencia 2021

01 BDPP-ACEP (ADMINISTRACION CENTRAL Y ESTABLECIMIENTOS PUBLICOS)

220 Instituto Distrital de la Participación y Acción Comunal

7723 12 Fortalecimiento de las capacidades de las Alcaldías Locales, instituciones del Distrito y ciudadanía en procesos de planeación y presupuestos participativos. Bogotá

PLAN DE DESARROLLO: 6 Un Nuevo Contrato Social y Ambiental para la Bogotá del Siglo XXI

Propósito : 05 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente

Programa General : 57 Gestión Pública Local

INVERSIONES				Millones de pesos 2021				
Año	Banco	Proyectos	IPC	Valor	Presupuesto Definitivo		Ejecución Vigencia	
0				\$0		\$0.00		\$0.00
0				\$0		\$0.00		\$0.00
0				\$0		\$0.00		\$0.00
0				\$0		\$0.00		\$0.00
0				\$0		\$0.00		\$0.00
TOTAL				\$0	REGISTRADO en el Banco de Proyectos			

VIGENCIA: 2021 AVANCE A: 30/09/2021

ACTIVIDADES DEL PROYECTO (* - actividad congelada)	Pond Vert.	Ene		Feb		Mar		Abr		May		Jun		Jul		Ago		Sep		Oct		Nov		Dic		TOTAL		Avance Actividad
		Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	
1. REALIZAR 10 ASESORÍAS TÉCNICAS ENTRE ALCALDÍAS LOCALES Y ENTIDADES DEL DISTRITO EN EL PROCESO DE PLANEACIÓN Y PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS	0.00																											
1.1 IMPLEMENTAR LA ESTRATEGIA DE ASESORÍA Y ACOMPAÑAMIENTO ENTRE ALCALDÍAS LOCALES Y ENTIDADES DEL DISTRITO EN LOS PROCESOS DE PLANEACIÓN Y PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS (ACTIVIDAD INDICADOR PDD)	14.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	50.00	0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		50.00		100.00	50.00	7.15
1.2 DISEÑAR UN PLAN DE ASESORARÍA TÉCNICA CON CADA ALCALDÍA LOCAL (ACTIVIDAD INDICADOR PI)	14.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		100.00	100.00	14.30
1.3 IMPLEMENTAR EL PLAN DE ASESORÍA TÉCNICA CON CADA ALCALDÍA LOCAL (ACTIVIDAD INDICADOR PI)	14.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		100.00		100.00	0.00	0.00
1.4 REALIZAR CUATRO ASESORARÍAS TÉCNICAS CON ENTIDADES DEL DISTRITO EN LA CIP (ACTIVIDAD INDICADOR PI) EN TEMAS DE PLANEACIÓN PARTICIPATIVA.	14.30	0.00	0.00	0.00	0.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25.00	25.00	0.00		0.00		25.00		0.00		0.00		25.00		100.00	25.00	3.58
1.5 EVALUAR LA ESTRATEGIA DE ASESORÍAS Y ACOMPAÑAMIENTOS ENTRE ALCALDÍAS LOCALES Y ENTIDADES DEL DISTRITO EN LOS PROCESOS DE PLANEACIÓN Y PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS	14.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		100.00		100.00	0.00	0.00
2. ASESORADAS LAS ALCALDIAS LOCALES PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LAS ACTAS DE ACUERDOS PARTICIPATIVOS LOCALES EN CADA FASE DE PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS	0.00																											
2.1 REALIZAR ACOMPAÑAMIENTO Y ASESORÍA A LAS ALCALDÍAS LOCALES EN LAS REUNIONES SOBRE ACUERDOS PARTICIPATIVOS	14.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		100.00		100.00	0.00	0.00
2.2 APOYAR EL PROCESO DE ELABORACIÓN DE ACTAS DE ACUERDOS PARTICIPATIVOS EN LAS 20 LOCALIDADES	14.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		100.00		100.00	0.00	0.00
Total ponderación vertical		100.00		TOTAL AVANCE DEL PROYECTO:																							25.03	

Plan de Desarrollo UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA BOGOTÁ DEL SIGLO XXI 2020 - 2024

Programación y avance de las actividades de los proyectos de inversión - Vigencia 2021

01 BDPP-ACEP (ADMINISTRACION CENTRAL Y ESTABLECIMIENTOS PUBLICOS)

220 Instituto Distrital de la Participación y Acción Comunal

7729 13 Optimización de la participación ciudadana incidente para los asuntos públicos Bogotá

PLAN DE DESARROLLO: 6 Un Nuevo Contrato Social y Ambiental para la Bogotá del Siglo XXI

Propósito : 05 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente

Programa General : 51 Gobierno Abierto

INVERSIONES										Millones de pesos 2021					
Año		Banco Proyectos IPC		Valor		Presupuesto Definitivo				Ejecución Vigencia					
0					\$0				\$0.00						\$0.00
0					\$0				\$0.00						\$0.00
0					\$0				\$0.00						\$0.00
0					\$0				\$0.00						\$0.00
0					\$0				\$0.00						\$0.00
TOTAL				\$0		REGISTRADO en el Banco de Proyectos									

VIGENCIA: 2021

AVANCE A: 30/09/2021

ACTIVIDADES DEL PROYECTO (* - actividad congelada)	Pond Vert.	Ene		Feb		Mar		Abr		May		Jun		Jul		Ago		Sep		Oct		Nov		Dic		TOTAL		Avance Actividad
		Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	
1. 150 ACCIONES DE FORTALECIMIENTO A INSTANCIAS FORMALES Y NO FORMALES	0.00																											
1.1 IMPLEMENTAR LA ESTRATEGIA DE FORTALECIMIENTO DE LAS INSTANCIAS DE PARTICIPACIÓN EN SUS ETAPAS DE FORMULACIÓN, EJECUCIÓN Y SEGUIMIENTO, CON LAS INSTANCIAS PRIORIZADAS EN LA VIGENCIA 2020.	3.30	0.00	0.00	0.00	0.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25.00	25.00	0.00		0.00		25.00		0.00		0.00		25.00		100.00	25.00	0.83
1.2 CARACTERIZAR 150 INSTANCIAS FORMALES Y NO FORMALES DE PARTICIPACIÓN	3.30	0.00	0.00	0.00	0.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25.00	25.00	0.00		0.00		25.00		0.00		0.00		25.00		100.00	25.00	0.83
1.3 ELABORAR 150 PLANES DE FORTALECIMIENTO DERIVADOS DEL CALCULO DEL ÍNDICE DE FORTALECIMIENTO DE INSTANCIAS DE PARTICIPACIÓN -IFIS	3.30	0.00	0.00	0.00	0.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25.00	25.00	0.00		0.00		25.00		0.00		0.00		25.00		100.00	25.00	0.83
1.4 ELABORAR DOCUMENTO DE FORTALECIMIENTO PARA INSTANCIAS NO FORMALES	3.30	0.00	0.00	0.00	0.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25.00	25.00	0.00		0.00		25.00		0.00		0.00		25.00		100.00	25.00	0.83
1.5 IMPLEMENTAR ESTRATEGIA DE ACOMPAÑAMIENTO TERRITORIAL EN PLANEACIÓN PARTICIPATIVA LOCAL Y PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS	3.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33.00	33.00	0.00		0.00		33.00		0.00		0.00		34.00		100.00	33.00	1.09
1.6 DISEÑAR E IMPLEMENTAR ESTRATEGIA DE ARTICULACIÓN CON LAS ENTIDADES RESPONSABLES DE LA SECRETARÍA TÉCNICA DE INSTANCIAS DISTRITALES Y LOCALES	3.30	0.00	0.00	0.00	0.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25.00	25.00	0.00		0.00		25.00		0.00		0.00		25.00		100.00	25.00	0.83
1.7 ELABORAR INFORME DE ANÁLISIS DE LA APLICACIÓN DEL ÍNDICE DE FORTALECIMIENTO DE INSTANCIAS DE PARTICIPACIÓN -IFIS	3.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	50.00	0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		50.00		100.00	50.00	1.65
1.8 REACTIVAR EL CONSEJO CONSULTIVO DISTRITAL DE PARTICIPACIÓN	3.40	0.00	0.00	0.00	0.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25.00	25.00	0.00		0.00		25.00		0.00		0.00		25.00		100.00	25.00	0.85
1.9 REALIZAR EL SEGUIMIENTO DE LOS PLANES DE FORTALECIMIENTO ACORDADOS CON INSTANCIAS DE PARTICIPACIÓN	3.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	20.00	0.00		20.00		0.00		20.00		20.00		20.00		100.00	20.00	0.68
1.10 EJERCER LA SECRETARÍA TÉCNICA EN DOCE (12) SESIONES DE LA MESA DE TRABAJO DE JUVENTUD	3.40	8.00	0.00	8.00	0.00	8.00	0.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00		8.00		8.00		8.00		8.00		12.00		100.00	24.00	0.82
1.11 REALIZAR ACCIONES DE FORTALECIMIENTO A LAS 20 PLATAFORMAS LOCALES DE JUVENTUD.	3.40	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	0.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00		10.00		10.00		10.00		10.00		10.00		100.00	30.00	1.02
1.12 REALIZAR ACCIONES DE FORTALECIMIENTO A LAS 19 MESAS Y CONSEJOS LOCALES DE BARRAS FUTBOLERAS.	3.40	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	0.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00		10.00		10.00		10.00		10.00		10.00		100.00	30.00	1.02
1.13 REALIZAR ACCIONES DE FORTALECIMIENTO A LOS 21 COMITÉS OPERATIVOS DE JUVENTUD	3.40	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	0.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00		10.00		10.00		10.00		10.00		10.00		100.00	30.00	1.02
1.14 REALIZAR ACCIONES DE FORTALECIMIENTO A LOS 21 CONSEJOS DE JUVENTUD	3.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		0.00		33.00		33.00		34.00		100.00	0.00	0.00
1.15 REALIZAR ELECCIONES EXTEMPORÁNEAS DE CURULES DE CL DE PH QUE NO SE ELIGIERON.	3.40	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	0.00	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		100.00	50.00	1.70
1.16 EJERCER LA SECRETARÍA TÉCNICA DE TRES (3) CONSEJOS LOCALES DE DISCAPACIDAD DE ENGATIVÁ, ANTONIO NARIÑO Y TUNJUELITO.	3.40	0.00	0.00	0.00	0.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25.00	25.00	0.00		0.00		25.00		0.00		0.00		25.00		100.00	25.00	0.85
1.17 APOYAR A LAS MUJERES Y PERSONAS DEL SECTOR LGBTI EN LAS INSTANCIAS Y ESPACIOS LOCALES Y DISTRITALES PARA LA PARTICIPACIÓN INCIDENTE	3.40	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	0.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00		10.00		10.00		10.00		10.00		10.00		100.00	30.00	1.02

Plan de Desarrollo UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA BOGOTÁ DEL SIGLO XXI 2020 - 2024

Programación y avance de las actividades de los proyectos de inversión - Vigencia 2021

01 BDPP-ACEP (ADMINISTRACION CENTRAL Y ESTABLECIMIENTOS PUBLICOS)

220 Instituto Distrital de la Participación y Acción Comunal

7729 13 Optimización de la participación ciudadana incidente para los asuntos públicos Bogotá

ACTIVIDADES DEL PROYECTO (* - actividad congelada)	Pond Vert.	Ene		Feb		Mar		Abr		May		Jun		Jul		Ago		Sep		Oct		Nov		Dic		TOTAL		Avance			
		Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Actividad			
2. POLÍTICA PÚBLICA DE PARTICIPACIÓN INCIDENTE FORMULADA EN UN 50% EN EL MARCO DE LA METODOLOGÍA CONPES-DC	0.00																														
2.1 REALIZAR ACTIVIDADES DE DIFUSIÓN Y PROMOCIÓN DE LA PARTICIPACIÓN EN LA ETAPA DE AGENDA PÚBLICA	3.30	0.00	0.00	20.00	0.00	20.00	0.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		100.00	60.00	1.98			
2.2 IMPLEMENTAR LA ESTRATEGIA DE PARTICIPACIÓN PARA LA FASE DE AGENDA PÚBLICA.	3.30	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	0.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		100.00	60.00	1.98			
2.3 SISTEMATIZAR LOS APORTES REALIZADOS POR LA COMUNIDAD EN LA ETAPA DE AGENDA PÚBLICA	3.30	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	0.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		100.00	60.00	1.98			
2.4 ELABORAR EL DOCUMENTO DE DIAGNÓSTICO Y ALTERNATIVAS DE SOLUCIÓN DE LA POLÍTICA PÚBLICA DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA.	3.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00		20.00		20.00		20.00		20.00		0.00		100.00	0.00	0.00			
2.5 SOCIALIZAR CON LA CIUDADANÍA EL DOCUMENTO DE DIAGNÓSTICO Y ALTERNATIVAS DE SOLUCIÓN DE LA POLÍTICA PÚBLICA DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA.	3.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		100.00		100.00	0.00	0.00			
2.6 PUBLICAR LA CARTILLA DE CONSTRUCCIÓN PARTICIPATIVA Y COLABORATIVA DE POLÍTICAS PÚBLICAS	3.30	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		100.00	0.00	0.00			
2.7 DESARROLLAR PROCESOS DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA EN TEMAS DE RURALIDAD Y CONSTRUCCIÓN DE BOGOTÁ-REGIÓN (POLÍTICA PÚBLICA DE PARTICIPACIÓN INCIDENTE Y POLÍTICA PÚBLICA DE RURALIDAD)	3.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		100.00	100.00	3.30			
2.8 APOYAR EN LA CONSTRUCCIÓN DE LOS LINEAMIENTOS DEL ESQUEMA DE PARTICIPACIÓN EN EL PROCESO DE ESTRUCTURACIÓN METODOLÓGICA DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO	3.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		100.00	100.00	3.30			
2.9 GENERAR ESPACIOS DE DIÁLOGO Y CONCERTACIÓN SOCIAL Y CIUDADANA SOBRE LOS AJUSTES A LA NORMATIVIDAD DEL SISTEMA DISTRITAL DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA	3.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100.00		0.00		0.00		0.00		0.00		100.00	0.00	0.00			
2.10 ELABORAR DOCUMENTOS DE MODIFICACIÓN AL MARCO NORMATIVO DEL SISTEMA DISTRITAL DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA (DECRETO 448 DE 2007 Y EL DECRETO 819 DE 2019)	3.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	50.00	0.00		0.00		0.00		50.00		0.00		0.00		100.00	50.00	1.65			
2.11 ARMONIZAR LAS REFORMAS Y CONSTRUCCIÓN DE POLÍTICAS PÚBLICAS CON LOS LINEAMIENTOS GAB	3.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		0.00		0.00		100.00		0.00		100.00	0.00	0.00			
2.12 REALIZAR LOS TRAMITES ANTE LAS INSTANCIAS RESPECTIVAS PARA LA CONCRECIÓN DE LAS REFORMAS PROPUESTAS.	3.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		100.00		100.00	0.00	0.00			
2.13 DESARROLLAR CON EL CONCEJO DE BOGOTÁ LA PROPUESTA DE MODIFICACIÓN A LOS ACUERDOS DISTRITALES QUE INCLUYAN EL TEMA DE PARTICIPACIÓN Y LOCALIDADES	3.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		100.00	100.00	3.30			
Total ponderación vertical		100.00																										TOTAL AVANCE DEL PROYECTO:		33.33	

Plan de Desarrollo UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA BOGOTÁ DEL SIGLO XXI 2020 - 2024

Programación y avance de las actividades de los proyectos de inversión - Vigencia 2021

01 BDPP-ACEP (ADMINISTRACION CENTRAL Y ESTABLECIMIENTOS PUBLICOS)

220 Instituto Distrital de la Participación y Acción Comunal

7796 19 Construcción de procesos para la convivencia y la participación ciudadana incidente en los asuntos públicos locales, distritales y regionales Bogotá

PLAN DE DESARROLLO: 6 Un Nuevo Contrato Social y Ambiental para la Bogotá del Siglo XXI

Propósito : 03 Inspirar confianza y legitimidad para vivir sin miedo y ser epicentro de cultura ciudadana, paz y re

Programa General : 43 Cultura ciudadana para la confianza, la convivencia y la participación desde la vida cotidiana

INVERSIONES				Millones de pesos 2021			
Banco Proyectos			Presupuesto Definitivo	Ejecución Vigencia			
Año	IPC	Valor					
0		\$0	\$0.00			\$0.00	
0		\$0	\$0.00			\$0.00	
0		\$0	\$0.00			\$0.00	
0		\$0	\$0.00			\$0.00	
0		\$0	\$0.00			\$0.00	
TOTAL		\$0	REGISTRADO en el Banco de Proyectos				

VIGENCIA: 2021 AVANCE A: 30/09/2021

ACTIVIDADES DEL PROYECTO (* - actividad congelada)	Pond Vert.	Ene		Feb		Mar		Abr		May		Jun		Jul		Ago		Sep		Oct		Nov		Dic		TOTAL		Avance
		Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Actividad
1. FINANCIAR 76 INICIATIVAS CIUDADANAS JUVENILES	0.00																											
1.1 EFECTUAR SEGUIMIENTO A LAS INICIATIVAS JUVENILES GANADORAS DEL PROGRAMA PILOTO 2020	1.35	0.00	0.00	0.00	0.00	25.00	0.00	25.00	25.00	25.00	25.00	25.00	25.00	0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		100.00	75.00	1.01
1.2 HACER ENTREGA DE INCENTIVOS A 15 ORGANIZACIONES JUVENILES SELECCIONADAS EN 2020.	1.35	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		100.00	0.00	0.00
1.3 REALIZAR LA APERTURA A LA CONVOCATORIA DEL PROGRAMA DE INICIATIVAS JUVENILES	1.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		100.00	100.00	1.35
1.4 ENTREGAR INCENTIVOS A LAS ORGANIZACIONES JUVENILES BENEFICIADAS DEL PROGRAMA	1.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100.00		0.00		0.00		0.00		0.00		100.00	0.00	0.00
1.5 REALIZAR SEGUIMIENTO A LAS INICIATIVAS JUVENILES GANADORAS 2021	1.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		25.00		25.00		25.00		25.00		100.00	0.00	0.00
1.6 REALIZAR RECONOCIMIENTO A LAS ORGANIZACIONES JUVENILES 2020-2021	1.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	50.00	0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		50.00		100.00	50.00	0.68
1.7 EVALUAR LA ESTRATEGIA DE FINANCIACIÓN DE INICIATIVAS	1.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		100.00		100.00	0.00	0.00
2. PROMOCIÓN DE LA ELECCIÓN DE LOS CONSEJOS LOCALES DE JUVENTUD	0.00																											
2.1 IMPLEMENTAR UNA ESTRATEGIA DE COMUNICACIÓN PARA LAS ELECCIONES DE LOS CONSEJOS LOCALES DE JUVENTUD.	1.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		100.00	0.00	0.00
2.2 DESARROLLAR ACCIONES DE FORMACIÓN E INFORMACIÓN SOBRE LA CREACIÓN DE LOS CONSEJOS DE JUVENTUD	1.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100.00		0.00		0.00		0.00		0.00		100.00	0.00	0.00
2.3 REALIZAR 20 ACCIONES DE FORTALECIMIENTO DE LOS CLJ (1 POR CLJ)	1.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		50.00		0.00		0.00		50.00		100.00	0.00	0.00
3. IMPLEMENTAR UN (1) PLAN ESTRATÉGICO DE COMUNICACIONES EN UN 25%	0.00																											
3.1 PRESENTAR INFORMES CUATRIMESTRALES SOBRE LAS ACTIVIDADES DE ADMINISTRACIÓN DE LA PÁGINA WEB Y GESTIÓN DE LAS REDES SOCIALES DE LA ENTIDAD.	0.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33.00	33.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		33.00		0.00		0.00		0.00		34.00		100.00	33.00	0.30
3.2 HACER UN INFORME SOBRE LA IMPLEMENTACIÓN DE LOS LINEAMIENTOS DE LA DIRECTIVA GABO RELACIONADAS CON EL ÁREA DE COMUNICACIONES.	0.90	0.00	0.00	0.00	0.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25.00	25.00	0.00		0.00		25.00		0.00		0.00		25.00		100.00	25.00	0.23
3.3 PRESENTAR INFORME CONSOLIDADO DE LA EJECUCIÓN SEMESTRAL DEL PLAN ESTRATÉGICO DE COMUNICACIONES	0.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	50.00	0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		50.00		100.00	50.00	0.45
3.4 PROMOCIONAR LOS PROCESOS ELECTORALES QUE APOYA O SON RESPONSABILIDAD DE LA ENTIDAD	0.90	0.00	0.00	0.00	0.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25.00	25.00	0.00		0.00		25.00		0.00		0.00		25.00		100.00	25.00	0.23
3.5 DESARROLLAR UNA CAMPAÑA DE PROMOCIÓN DE VALORES DEMOCRÁTICOS EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ	0.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		0.00		0.00		100.00		0.00		100.00	0.00	0.00
3.6 DIFUNDIR CONTENIDOS SOBRE LOS PROCESOS DE PARTICIPACIÓN Y DE LAS PLATAFORMAS COLABORATIVAS DE LA ENTIDAD A TRAVÉS DE LOS CANALES INSTITUCIONALES Y COMERCIALES DEFINIDOS PARA TAL FIN.	0.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33.00	33.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		33.00		0.00		0.00		0.00		34.00		100.00	33.00	0.30
3.7 APOYAR LAS ACTIVIDADES DE RENDICIÓN DE CUENTAS EN EL MARCO DE LA POLÍTICA DE TRANSPARENCIA DE LA	0.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	50.00	0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		50.00		100.00	50.00	0.45

Plan de Desarrollo UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA BOGOTÁ DEL SIGLO XXI 2020 - 2024

Programación y avance de las actividades de los proyectos de inversión - Vigencia 2021

01 BDPP-ACEP (ADMINISTRACION CENTRAL Y ESTABLECIMIENTOS PUBLICOS)

220 Instituto Distrital de la Participación y Acción Comunal

7796 19 Construcción de procesos para la convivencia y la participación ciudadana incidente en los asuntos públicos locales, distritales y regionales Bogotá

ACTIVIDADES DEL PROYECTO (* - actividad congelada)	Pond Vert.	Ene		Feb		Mar		Abr		May		Jun		Jul		Ago		Sep		Oct		Nov		Dic		TOTAL		Avance
		Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Actividad
ENTIDAD (DIFUNDIR INFORMES, HACER AUDIENCIA).																												
3.8 REALIZAR ACCIONES DE POSICIONAMIENTO DE MARCA DE LA ENTIDAD	0.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00		0.00		0.00		0.00		0.00		50.00		100.00	0.00	0.00
3.9 DIFUNDIR CONTENIDOS AL INTERIOR DE LA ENTIDAD A TRAVÉS DE LOS CANALES INSTITUCIONALES.FORME PARA CONSULTA CIUDADANA	0.90	0.00	0.00	0.00	0.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25.00	25.00	0.00		0.00		25.00		0.00		0.00		25.00		100.00	25.00	0.23
3.10 EVALUAR EL IMPACTO DE LOS PRODUCTOS COMUNICATIVOS DE LA ENTIDAD TANTO INTERNA COMO EXTERNAMENTE.	0.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00		0.00		0.00		0.00		0.00		50.00		100.00	0.00	0.00
4. IMPLEMENTAR EL 100% LA ESTRATEGIA DE ARTICULACIÓN TERRITORIAL PARA LA PROMOCIÓN DE LA PARTICIPACIÓN.	0.00																											
4.1 DESARROLLAR JORNADAS DE PLANEACIÓN ESTRATÉGICA PARA LA ARTICULACIÓN LOCAL DE EQUIPOS IDPAC	0.90	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		100.00	0.00	0.00
4.2 ACTUALIZAR LA ESTRATEGIA DE ARTICULACIÓN PARA LA PROMOCIÓN DE LA PARTICIPACIÓN	0.90	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		100.00	0.00	0.00
4.3 FORMULAR LOS PLANES DE ARTICULACIÓN PARA CADA LOCALIDAD	0.90	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		100.00	0.00	0.00
4.4 REALIZAR SEGUIMIENTO A LA ESTRATEGIA DE ARTICULACIÓN TERRITORIAL DEL SPP E IDPAC	0.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25.00	25.00	0.00	0.00	25.00	25.00	0.00		0.00		25.00		0.00		0.00		25.00		100.00	50.00	0.45
4.5 EJERCER LA SECRETARÍA TÉCNICA EN LAS COMISIONES LOCALES INTERSECTORIALES DE PARTICIPACIÓN -CLIP-	0.90	0.00	0.00	0.00	0.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25.00	25.00	0.00		0.00		25.00		0.00		0.00		25.00		100.00	25.00	0.23
4.6 ASISTIR A LAS INSTANCIAS DE COORDINACIÓN LOCAL (CONSEJO DE GOBIERNO LOCAL, UAT, CLOPS)	0.90	0.00	0.00	0.00	0.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25.00	25.00	0.00		0.00		25.00		0.00		0.00		25.00		100.00	25.00	0.23
4.7 ACTUALIZAR Y REALIZAR EL LANZAMIENTO DE LA CARTILLA DE PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS	0.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		100.00	100.00	0.90
4.8 REALIZAR LA EVALUACIÓN DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL PROCESO DE PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS LOCALES 2020.	0.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		100.00	100.00	0.90
4.9 ACOMPAÑAR EL PROCESO DE PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS LOCALES 2021	0.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25.00	25.00	0.00		25.00		0.00		25.00		0.00		25.00		100.00	25.00	0.23
4.10 REALIZAR JORNADA DE EVALUACIÓN DE LA ESTRATEGIA DE ARTICULACIÓN TERRITORIAL	0.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		100.00		100.00	0.00	0.00
4.11 ASISTIR A LAS REUNIONES EN EL MARCO DE LA COORDINACIÓN GENERAL DE PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS	0.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	50.00	0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		50.00		100.00	50.00	0.45
5. REALIZAR 53 OBRAS CON SALDO PEDAGÓGICO PARA EL CUIDADO Y LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA	0.00																											
5.1 REALIZAR LA EVALUACIÓN Y AJUSTES DE LA METODOLOGÍA DE OBRAS CON SALDO PEDAGÓGICO PARA EL CUIDADO Y LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA 2020	0.90	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		100.00	0.00	0.00
5.2 HACER ENTREGA DE 14 OBRAS CON SALDO PEDAGÓGICO FINANCIADAS DE 2020	0.90	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		100.00	0.00	0.00
5.3 REALIZAR LA CONVOCATORIA DE PROYECTOS DE OBRAS CON SALDO PEDAGÓGICO PARA EL CUIDADO Y LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA.	0.90	0.00	0.00	0.00	0.00	33.00	0.00	33.00	33.00	34.00	34.00	0.00	0.00	0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		100.00	67.00	0.60

Plan de Desarrollo UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA BOGOTÁ DEL SIGLO XXI 2020 - 2024

Programación y avance de las actividades de los proyectos de inversión - Vigencia 2021

01 BDPP-ACEP (ADMINISTRACION CENTRAL Y ESTABLECIMIENTOS PUBLICOS)
220 Instituto Distrital de la Participación y Acción Comunal
7796 19 Construcción de procesos para la convivencia y la participación ciudadana incidente en los asuntos públicos locales, distritales y regionales Bogotá

ACTIVIDADES DEL PROYECTO (* - actividad congelada)		Pond Vert.	Ene		Feb		Mar		Abr		May		Jun		Jul		Ago		Sep		Oct		Nov		Dic		TOTAL		Avance
			Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Actividad
5.4	CONVOCAR Y DESARROLLAR LAS JORNADAS DE DIÁLOGO Y CONCERTACIÓN CIUDADANA PARA LA VOTACIÓN Y SELECCIÓN DE LOS PROYECTOS DE OBRA CON SALDO PEDAGÓGICO DE LA CIUDAD DE BOGOTÁ	0.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	50.00	50.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		100.00	50.00	0.45
5.5	REALIZAR ACOMPAÑAMIENTO TÉCNICO Y SOCIAL PARA LA ENTREGA DE LAS OBRAS CON SALDO PEDAGÓGICO PARA EL CUIDADO Y LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA QUE RESULTARON SELECCIONADAS	0.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		50.00		0.00		0.00		50.00		100.00	0.00	0.00
5.6	REALIZAR ACCIONES DE SOSTENIBILIDAD A LAS 25 OBRAS CON SALDO PEDAGÓGICO EJECUTADAS EN LA VIGENCIA 2020.	0.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17.00		17.00		17.00		17.00		17.00		15.00		100.00	0.00	0.00
5.7	REALIZAR JORNADAS PARA LA EVALUACIÓN DE LA METODOLOGÍA DE OBRAS CON SALDO PEDAGÓGICO PARA EL CUIDADO Y LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA	0.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		100.00		100.00	0.00	0.00
6.	IMPLEMENTAR UNA (1) ESTRATEGIA PARA PROMOVER EXPRESIONES Y ACCIONES DIVERSAS E INNOVADORAS DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y SOCIAL PARA APORTAR A SUJETOS	0.00																											
6.1	GESTIONAR LOS MÓDULOS DE CASA DE EXPERIENCIAS DE LA PARTICIPACIÓN DEL PORTAL WEB DEL IDPAC A CARGO DE LA SUBDIRECCIÓN DE PROMOCIÓN DE LA PARTICIPACIÓN	0.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		100.00	100.00	0.90
6.2	ACOMPañAR LA CONFORMACIÓN DE DOS DE LOS DISTRITOS ESPECIALES DE MEJORAMIENTO Y ORGANIZACIÓN SECTORIAL - DEMOS EN EL DISTRITO CAPITAL.	0.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		0.00		0.00		100.00		0.00		100.00	0.00	0.00
6.3	ACOMPañAR LA COMISIÓN INTERSECTORIAL DE PARTICIPACIÓN -CIP- Y LA ARTICULACIÓN DE LOS ENFOQUES DE PARTICIPACIÓN DE LAS ENTIDADES DEL DISTRITO Y LA CIUDADANÍA EN GENERAL	0.90	0.00	0.00	0.00	0.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25.00	25.00	0.00		0.00		25.00		0.00		0.00		25.00		100.00	25.00	0.23
6.4	CONVOCAR A LAS SUBDIRECCIONES Y GERENCIAS Y HACER SEGUIMIENTO A LOS PROCESOS ELECCIONARIOS QUE SE DEN EN EL MARCO DE SUS COMPETENCIAS	0.90	0.00	0.00	0.00	0.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25.00	25.00	0.00		0.00		25.00		0.00		0.00		25.00		100.00	25.00	0.23
6.5	ASISTIR A LA COORDINACIÓN GENERAL DE GAB.	0.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		100.00		100.00	0.00	0.00
6.6	APORTAR A LA ARMONIZACIÓN DE LOS LINEAMIENTOS GAB CON EL PLAN DE ACCIÓN Y ENFOQUES DE TRABAJO DE LA SPP	0.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		100.00		100.00	0.00	0.00
6.7	DISEÑAR Y DESARROLLAR LA SEMANA DE LA PARTICIPACIÓN EN ARTICULACIÓN LOS SECTORES DEL DISTRITO Y ALCALDÍAS LOCALES	0.90	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		100.00	0.00	0.00
6.8	IMPLEMENTAR LA ESTRATEGIA INNOVADORA QUE INCENTIVE LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA (INDICADOR PDD)	0.90	0.00	0.00	0.00	0.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25.00	25.00	0.00		0.00		25.00		0.00		0.00		25.00		100.00	25.00	0.23
6.9	DESARROLLAR EL DOCUMENTO DE BALANCE DE LA IMPLEMENTACIÓN DE ESTRATEGIAS INNOVADORAS DE PROMOCIÓN DE LA PARTICIPACIÓN	0.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		100.00		100.00	0.00	0.00
6.10	APLICAR LAS HERRAMIENTAS PARA LA IDENTIFICACIÓN, CARACTERIZACIÓN Y ABORDAJE DE NUEVOS SUJETOS DE LA PARTICIPACIÓN NIVEL LOCAL	0.90	0.00	0.00	0.00	0.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25.00	25.00	0.00		0.00		25.00		0.00		0.00		25.00		100.00	25.00	0.23
6.11	FORMULAR PLANES DE TRABAJO CON LOS NUEVOS SUJETOS DE LA PARTICIPACIÓN IDENTIFICADOS	0.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25.00	25.00	0.00	0.00	25.00	25.00	0.00		0.00		25.00		0.00		0.00		25.00		100.00	50.00	0.45
6.12	DIVULGAR EL PORTAFOLIO DE SERVICIOS DEL IDPAC EN FORMACIÓN, PROMOCIÓN Y FORTALECIMIENTO DE LA PARTICIPACIÓN.	0.90	0.00	0.00	0.00	0.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25.00	25.00	0.00		0.00		25.00		0.00		0.00		25.00		100.00	25.00	0.23
6.13	REALIZAR EL SEGUIMIENTO DEL FUNCIONAMIENTO DE LOS ESPACIOS DE PARTICIPACIÓN IDPAC Y PROPONER ACCIONES DE MEJORA (CONTROL RIESGOS)	0.90	0.00	0.00	0.00	0.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25.00	25.00	0.00		0.00		25.00		0.00		0.00		25.00		100.00	25.00	0.23
6.14	GENERAR LINEAMIENTOS PARA LA OPTIMIZACIÓN DE LA	0.90																									100.00	50.00	0.45

Plan de Desarrollo UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA BOGOTÁ DEL SIGLO XXI 2020 - 2024

Programación y avance de las actividades de los proyectos de inversión - Vigencia 2021

01 BDPP-ACEP (ADMINISTRACION CENTRAL Y ESTABLECIMIENTOS PUBLICOS)

220 Instituto Distrital de la Participación y Acción Comunal

7796 19 Construcción de procesos para la convivencia y la participación ciudadana incidente en los asuntos públicos locales, distritales y regionales Bogotá

ACTIVIDADES DEL PROYECTO (* - actividad congelada)	Pond Vert.	Ene		Feb		Mar		Abr		May		Jun		Jul		Ago		Sep		Oct		Nov		Dic		TOTAL		Avance
		Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Actividad
PLATAFORMA RED DEL CUIDADO CIUDADANO		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	50.00	0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		50.00				
6.15 REALIZAR LA FERIA DE INTERCAMBIO DE EXPERIENCIAS DE LAS REDES DE SOLIDARIDAD EXISTENTES EN EL DISTRITO CAPITAL	0.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		100.00	100.00	0.90
6.16 REALIZAR CAMPAÑAS DE SOLIDARIDAD CIUDADANA DESDE LA RED DEL CUIDADO CIUDADANO	0.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	50.00	0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		50.00		100.00	50.00	0.45
6.17 REALIZAR EL INTERCAMBIO DE EXPERIENCIAS PARTICIPATIVAS ENTRE NIÑOS Y NIÑAS EN LAS LOCALIDADES DEL DISTRITO CAPITAL	0.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	50.00	0.00		0.00		0.00		0.00		50.00		0.00		100.00	50.00	0.45
6.18 REALIZAR ENCUENTROS ENTRE NIÑOS Y NIÑAS PARA LA PROMOCIÓN DE LA PARTICIPACIÓN	0.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33.00	33.00	0.00	0.00	0.00		33.00		0.00		0.00		34.00		0.00		100.00	33.00	0.30
6.19 DESARROLLAR SEMILLEROS DE LA PARTICIPACIÓN PARA NIÑOS Y NIÑAS	0.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	50.00	0.00		0.00		0.00		50.00		0.00		0.00		100.00	50.00	0.45
6.20 ADMINISTRAR TÉCNICAMENTE LA PLATAFORMA RED DE CUIDADO CIUDADANO (ELABORAR INFORMES, LINEAMIENTOS DE USO, SEGUIMIENTO A PERSONAS INSCRITAS).	0.90	0.00	0.00	0.00	0.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25.00	25.00	0.00		0.00		25.00		0.00		0.00		25.00		100.00	25.00	0.23
6.21 REALIZAR EL SEGUIMIENTO A LOS CONTENIDOS PUBLICADOS EN LA PLATAFORMA RED DEL CUIDADO CIUDADANO.	0.90	0.00	0.00	0.00	0.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25.00	25.00	0.00		0.00		25.00		0.00		0.00		25.00		100.00	25.00	0.23
6.22 DISEÑAR LA METODOLOGÍA DE LA ESTRATEGIA AMARTE ES CUIDARME CON ÉNFASIS EN NIÑOS Y NIÑAS DE LOS BARRIOS Y VEREDAS DE BOGOTÁ	0.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		100.00	100.00	0.90
6.23 REALIZAR 10 CARAVANAS PARA EL CUIDADO EN COORDINACIÓN CON LA CASA DE LA PARTICIPACIÓN	0.90	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	0.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00		10.00		10.00		10.00		10.00		10.00		100.00	30.00	0.27
6.24 IMPLEMENTAR LA ESTRATEGIA AMARTE ES CUIDARME CON ÉNFASIS EN NIÑOS Y NIÑAS DE LOS BARRIOS Y VEREDAS DE BOGOTÁ	0.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50.00		0.00		0.00		0.00		50.00		100.00	0.00	0.00
6.25 REALIZAR LA ARTICULACIÓN INTRA E INTERINSTITUCIONAL Y DE COOPERACIÓN PARA LA PROMOCIÓN DE LA PARTICIPACIÓN DE LOS NIÑOS Y LAS NIÑAS EN LA CIUDAD-REGIÓN	0.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33.00	33.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		33.00		0.00		0.00		34.00		0.00		100.00	33.00	0.30
6.26 REALIZAR LA SISTEMATIZACIÓN Y PRODUCCIÓN DE CONOCIMIENTO EN TORNO A LA PROMOCIÓN DE LA PARTICIPACIÓN CON NIÑOS Y NIÑAS	0.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00		0.00		0.00		0.00		0.00		50.00		100.00	0.00	0.00
6.27 REALIZAR LA CONSTRUCCIÓN DE ENFOQUE PARA EL ABORDAJE DE NUEVOS SUJETOS DE LA PARTICIPACIÓN CON ÉNFASIS EN MOVILIDAD, ECONOMÍAS SOCIALES Y VIDA DE BARRIO.	0.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		100.00	100.00	0.90
6.28 IMPLEMENTAR LA METODOLOGÍA Y HERRAMIENTAS PARA LA IDENTIFICACIÓN Y ABORDAJE DE NUEVOS SUJETOS DE LA PARTICIPACIÓN CON ÉNFASIS EN MOVILIDAD, ECONOMÍAS SOCIALES Y VIDA DE BARRIO.	0.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00		0.00		0.00		0.00		0.00		50.00		100.00	0.00	0.00
6.29 IMPLEMENTAR ACTIVIDADES DE LA ESTRATEGIA DENOMINADA "LA CARRETA DE LA PARTICIPACIÓN QUE NO ES CARRETA"	0.90	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		0.00		0.00		50.00		0.00		100.00	0.00	0.00
6.30 IMPLEMENTAR LA ESTRATEGIA PILOTO DE "MALETAS VIAJERAS"	0.90	0.00	0.00	0.00	0.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25.00	25.00	0.00		0.00		25.00		0.00		0.00		25.00		100.00	25.00	0.23
6.31 CONSTRUIR E IMPLEMENTAR ESTRATEGIAS PARA POTENCIAR LAS BIBLIOTECAS COMUNITARIAS Y COMUNALES COMO UN ESPACIO PARA LA PROMOCIÓN DE LA PARTICIPACIÓN	0.90	0.00	0.00	9.00	0.00	9.00	0.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00		9.00		9.00		9.00		9.00		10.00		100.00	27.00	0.24
6.32 IDENTIFICAR Y VISIBILIZAR EXPERIENCIAS DE SOLIDARIDAD SOCIAL Y PARTICIPACIÓN (A TRAVÉS DE LA CAMPAÑA "HISTORIAS DE SOLIDARIDAD")	0.90	0.00	0.00	9.00	0.00	9.00	0.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00		9.00		9.00		9.00		9.00		10.00		100.00	27.00	0.24
6.33 REALIZAR LA ARTICULACIÓN INTRA E INTERINSTITUCIONAL Y DE COOPERACIÓN PARA LA PROMOCIÓN DE LOS NUEVOS SUJETOS DE LA PARTICIPACIÓN Y PRÁCTICAS INNOVADORAS	0.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33.00	33.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		33.00		0.00		0.00		0.00		34.00		100.00	33.00	0.30

Plan de Desarrollo UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA BOGOTÁ DEL SIGLO XXI 2020 - 2024

Programación y avance de las actividades de los proyectos de inversión - Vigencia 2021

01 BDPP-ACEP (ADMINISTRACION CENTRAL Y ESTABLECIMIENTOS PUBLICOS)

220 Instituto Distrital de la Participación y Acción Comunal

7796 19 Construcción de procesos para la convivencia y la participación ciudadana incidente en los asuntos públicos locales, distritales y regionales Bogotá

ACTIVIDADES DEL PROYECTO (* - actividad congelada)	Pond Vert.	Ene		Feb		Mar		Abr		May		Jun		Jul		Ago		Sep		Oct		Nov		Dic		TOTAL		Avance
		Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Actividad
6.34 REALIZAR LA SISTEMATIZACIÓN DE EXPERIENCIAS DE PRÁCTICAS INNOVADORAS DE LA PARTICIPACIÓN	0.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00		0.00		0.00		0.00		0.00		50.00		100.00	0.00	0.00
6.35 DISEÑAR LA ESTRATEGIA DE SISTEMATIZACIÓN DE METODOLOGÍAS Y PEDAGOGÍAS PARA LA PROMOCIÓN DE LA PARTICIPACIÓN	0.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		100.00	100.00	0.90
6.36 GENERAR UN KIT DE HERRAMIENTAS PARA LA PROMOCIÓN DE LA PARTICIPACIÓN CON NIÑOS Y NIÑAS	0.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		0.00		100.00		0.00		0.00		100.00	0.00	0.00
6.37 GENERAR UN KIT DE HERRAMIENTAS PARA LA PROMOCIÓN DE LA PARTICIPACIÓN PARA NUEVOS SUJETOS Y PRÁCTICAS DE LA PARTICIPACIÓN	0.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		0.00		100.00		0.00		0.00		100.00	0.00	0.00
6.38 ACTUALIZAR EL DISEÑO DEL MOTOR DE BÚSQUEDA DE LIBROS FÍSICOS A TRAVÉS DEL SISTEMA KOHA EN LA CASA DE EXPERIENCIAS DE LA PARTICIPACIÓN	0.90	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		100.00	0.00	0.00
6.39 DISEÑAR EL MOTOR DE BÚSQUEDA DE LA DOCUMENTACIÓN VIRTUAL EXISTENTE SOBRE LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA EN EL PORTAL WEB DEL IDPAC (REPOSITORIO CEP)	0.90	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		100.00	0.00	0.00
6.40 REALIZAR TRANSMISIONES -FACEBOOK LIVE- DEL PROGRAMA AMPLITUDES A PARTIR DE LAS DIVERSAS EXPRESIONES RELACIONADAS CON LA PROMOCIÓN DE LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA	0.90	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	0.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00		10.00		10.00		10.00		10.00		10.00		100.00	30.00	0.27
6.41 DESARROLLAR CUATRO TEMPORADAS EL PROGRAMA DE RADIO RESONAUTAS A PARTIR DE LAS DIVERSAS EXPRESIONES DE PARTICIPACIÓN	0.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25.00	25.00	0.00	0.00	25.00		0.00		25.00		0.00		25.00		0.00		100.00	25.00	0.23
6.42 APORTAR DESARROLLOS METODOLÓGICOS DE SISTEMATIZACIÓN Y DE PEDAGOGÍA EN LOS PROYECTOS ESTRATÉGICOS DE LA ENTIDAD RELACIONADAS CON LA SUBDIRECCIÓN DE PROMOCIÓN DE LA PARTICIPACIÓN	0.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	50.00	0.00		0.00		0.00		0.00		50.00		0.00		100.00	50.00	0.45
7. IMPLEMENTAR 17 PROCESOS DE MEDIACIÓN DE CONFLICTOS EN EL MARCO DE LA ESTRATEGIA DE ACCIONES DIVERSAS PARA LA PROMOCIÓN DE LA PARTICIPACIÓN	0.00																											
7.1 REALIZAR EL CIERRE DEL PROCESO PARTICIPATIVO DE LA ETAPA DE COCREACIÓN DEL CORREDOR VERDE 7 E INICIO DE ETAPA DE CONTROL SOCIAL.	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	50.00	0.00		0.00		0.00		0.00		50.00		0.00		100.00	50.00	0.50
7.2 COADYUVAR AL PROCESO DE CONCERTACIÓN DEL PLAN PARCIAL BAVARIA	0.90	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		100.00	0.00	0.00
7.3 PROMOVER PACTO POR LA CALIDAD DEL AIRE EN BOGOTÁ	0.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		100.00	100.00	0.90
7.4 PROMOVER PACTO EN MARÍA PAZ	0.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		100.00	100.00	0.94
7.5 PROMOVER PACTO EN ALTOS DE LA ESTANCIA	0.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		100.00	100.00	0.94
7.6 PROMOVER PACTO POR LA DEFENSA DE LOS CERROS ORIENTALES	0.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		100.00	100.00	0.94
7.7 PROMOVER PACTO CINCO HUECOS	0.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		100.00	100.00	0.94
7.8 PROMOVER UN PACTO POR LA MEMORIA Y LA REPARACIÓN CON VÍCTIMAS DEL HECHOS DEL 9 Y 10 DE SEPTIEMBRE DE 2020 (CAI RESPONSABILIDAD DE IDPAC	0.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		100.00		0.00		0.00		0.00		100.00	0.00	0.00
7.9 PROMOVER MICRO PACTO PARQUE EL PILOTO EN SUBA	0.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		100.00	100.00	0.94
7.10 PROMOVER PACTO SOCIAL INTERGENERACIONAL	0.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		100.00		100.00	0.00	0.00

Plan de Desarrollo UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA BOGOTÁ DEL SIGLO XXI 2020 - 2024

Programación y avance de las actividades de los proyectos de inversión - Vigencia 2021

01 BDPP-ACEP (ADMINISTRACION CENTRAL Y ESTABLECIMIENTOS PUBLICOS)

220 Instituto Distrital de la Participación y Acción Comunal


7796 19 Construcción de procesos para la convivencia y la participación ciudadana incidente en los asuntos públicos locales, distritales y regionales Bogotá

ACTIVIDADES DEL PROYECTO (* - actividad congelada)	Pond Vert.	Ene		Feb		Mar		Abr		May		Jun		Jul		Ago		Sep		Oct		Nov		Dic		TOTAL		Avance
		Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Actividad
7.11 PROMOVER MICRO PACTOS POR LA MOVILIDAD	0.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		100.00		100.00	0.00	0.00
7.12 PROMOVER PACTO DE POLÍTICA SOCIAL	0.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		100.00		100.00	0.00	0.00
7.13 PROMOVER PACTO POR LA AGENDA DE SEGURIDAD CIUDADANA Y DE CONVIVENCIA EN LA BOGOTÁ DEL SIGLO XXI	0.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		100.00		100.00	0.00	0.00
7.14 PROMOVER PARTICIPACIÓN EN REFORMULACIÓN DEL POT.	0.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		100.00		100.00	0.00	0.00
7.15 APORTAR A LA DISCUSIÓN DEL PROYECTO DE LEY REGLAMENTARIO DE LA REGIÓN METROPOLITANA	0.94	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		100.00	0.00	0.00
7.16 ACTUALIZAR LOS CONTENIDOS WEB DEL PORTAL INSTITUCIONAL ASOCIADO AL PROYECTO	0.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		100.00	100.00	0.94
7.17 REALIZAR EL LANZAMIENTO DE CAJA DE HERRAMIENTAS PARA LA MEDIACIÓN DE CONFLICTOS SOCIALES	0.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		100.00	100.00	0.94
7.18 ARTICULAR CON LA VEEDURÍA DISTRITAL PARA REALIZAR EL SEGUIMIENTO CON LOS COMPROMISOS DE LOS PACTOS FIRMADOS A TRAVÉS DEL SISTEMA COLIBRÍ	0.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		100.00		100.00	0.00	0.00
7.19 REALIZAR LA PRESENTACIÓN DE LOS RESULTADOS DE LA SISTEMATIZACIÓN Y SEGUIMIENTO DE LOS PACTOS	0.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		100.00		100.00	0.00	0.00
7.20 ELABORAR INFORMES SOBRE LAS ACTIVIDADES DE GESTIÓN, IMPLEMENTACIÓN Y SEGUIMIENTO DE 17 RETOS CIUDADANOS QUE PROMUEVAN LA DELIBERACIÓN SOBRE TEMAS DE CIUDAD.	0.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33.00	33.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		33.00		0.00		0.00		0.00		34.00		100.00	33.00	0.31
7.21 ELABORAR INFORMES SOBRE LA ACCIONES DE ADMINISTRACIÓN TÉCNICA DE LA PLATAFORMA BOGOTÁ ABIERTA (LINEAMIENTOS DE USO, SEGUIMIENTO A PERSONAS INSCRITAS, RESULTADOS OBTENIDOS).	0.94	0.00	0.00	0.00	0.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25.00	25.00	0.00		0.00		25.00		0.00		0.00		25.00		100.00	25.00	0.24
7.22 ELABORAR LA NUEVA PLATAFORMA TECNOLÓGICA DE BOGOTÁ ABIERTA.	0.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		100.00	100.00	0.94
7.23 IMPLEMENTAR LA DIRECTIVA DE GAB EN EL MARCO DE LA PLATAFORMA DE BOGOTÁ ABIERTA.	0.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		100.00		100.00	0.00	0.00
7.24 REALIZAR EL LANZAMIENTO DE LA NUEVA PLATAFORMA DE BOGOTÁ ABIERTA ARTICULADA A GAB	0.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		100.00	100.00	0.90
8. REALIZAR EVENTOS DE SOCIALIZACIÓN Y VISIBILIZACIÓN DE INTERCAMBIOS DE EXPERIENCIAS DE MEDIACIÓN DE CONFLICTOS	0.00																											
8.1 REALIZAR EVENTO TED PARA SOCIALIZACIÓN, VISIBILIZACIÓN E INTERCAMBIO DE METODOLOGÍAS DE MEDIACIÓN DE CONFLICTOS Y PACTATORIOS	0.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		0.00		0.00		100.00		0.00		100.00	0.00	0.00
Total ponderación vertical		100.00																						TOTAL AVANCE DEL PROYECTO:		31.37		

220 - Instituto Distrital de la Participación y Acción Comunal

Proyecto de inversión

7678 Fortalecimiento a espacios (instancias) de participación para los grupos étnicos en las 20 localidades de Bogotá




Mes	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
Programado	0.00	0.00	7.50	8.75	10.00	67.50	68.75	70.00	77.50	78.75	80.00	100.00
Ejecutado	0.00	0.00	1.25	2.50	3.75	36.25						

220 - Instituto Distrital de la Participación y Acción Comunal

Proyecto de inversión

7685 Modernización del modelo de gestión y tecnológico de las Organizaciones Comunales y de Propiedad Horizontal para el ejercicio de la democracia activa digital en el Siglo XXI. Bogotá.




Mes	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
Programado	0.28	13.28	19.91	29.90	38.62	51.04	60.57	67.24	75.92	80.63	91.25	100.00
Ejecutado	0.00	0.00	0.00	0.43	9.12	17.84	39.97					

220 - Instituto Distrital de la Participación y Acción Comunal

Proyecto de inversión

7687 Fortalecimiento a las organizaciones sociales y comunitarias para una participación ciudadana informada e incidente con enfoque diferencial en el Distrito Capital Bogotá




Mes	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
Programado	0.00	0.86	7.98	15.80	17.56	43.64	52.70	60.55	66.81	71.69	78.10	100.00
Ejecutado	0.00	0.00	0.00	7.82	9.58	29.16						

220 - Instituto Distrital de la Participación y Acción Comunal

Proyecto de inversión

7688 Fortalecimiento de las capacidades democráticas de la ciudadanía para la participación incidente y la gobernanza, con enfoque de innovación social, en Bogotá.




Mes	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
Programado	0.90	5.20	15.30	27.90	30.50	52.30	54.70	60.60	69.00	71.60	82.60	100.00
Ejecutado	0.00	0.00	0.00	7.60	10.20	37.00						

220 - Instituto Distrital de la Participación y Acción Comunal

Proyecto de inversión

7712 Fortalecimiento Institucional de la Gestión Administrativa del Instituto Distrital de la Participación y Acción Comunal Bogotá




Mes	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
Programado	6.71	13.69	24.89	29.67	32.83	45.57	52.36	57.59	68.41	75.88	79.37	100.00
Ejecutado	0.00	0.00	0.00	4.78	7.94	22.70						

220 - Instituto Distrital de la Participación y Acción Comunal

Proyecto de inversión

7714 Fortalecimiento de la capacidad tecnológica y administrativa del Instituto Distrital de la Participación y Acción Comunal - IDPAC. Bogotá




Mes	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
Programado	0.00	11.10	29.20	42.56	52.26	67.56	70.36	82.33	82.33	85.13	85.13	100.00
Ejecutado	0.00	0.00	0.00	13.36	23.06	38.36						

220 - Instituto Distrital de la Participación y Acción Comunal

Proyecto de inversión

7723 Fortalecimiento de las capacidades de las Alcaldías Locales, instituciones del Distrito y ciudadanía en procesos de planeación y presupuestos participativos. Bogotá




Mes	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
Programado	0.00	0.00	3.58	17.88	17.88	28.60	28.60	28.60	32.18	32.18	32.18	100.00
Ejecutado	0.00	0.00	0.00	14.30	14.30	25.03						

220 - Instituto Distrital de la Participación y Acción Comunal

Proyecto de inversión

7729 Optimización de la participación ciudadana incidente para los asuntos públicos Bogotá




Mes	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
Programado	0.27	1.20	15.64	20.95	27.87	48.97	52.58	58.86	68.06	73.81	81.20	100.00
Ejecutado	0.00	0.00	0.00	5.31	12.22	33.33						

220 - Instituto Distrital de la Participación y Acción Comunal

Proyecto de inversión

7796 Construcción de procesos para la convivencia y la participación ciudadana incidente en los asuntos públicos locales, distritales y regionales Bogotá



Mes	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
Programado	0.00	4.21	15.36	26.51	29.82	46.73	51.35	56.97	64.00	67.38	73.71	100.00
Ejecutado	0.00	0.00	0.00	11.14	14.45	31.37						

Plan de Desarrollo UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA BOGOTÁ DEL SIGLO XXI 2020 - 2024

Programación y avance de las actividades de los proyectos de inversión - Vigencia 2021

01 BDPP-ACEP (ADMINISTRACION CENTRAL Y ESTABLECIMIENTOS PUBLICOS)
221 Instituto Distrital de Turismo
7705 26 Fortalecimiento del sistema turístico de Bogotá Región, para responder a las principales tendencias oportunidades y cambios que inciden en el sector, en Bogotá

PLAN DE DESARROLLO: 6 Un Nuevo Contrato Social y Ambiental para la Bogotá del Siglo XXI
Propósito : 01 Hacer un nuevo contrato social con igualdad de oportunidades para la inclusión social, productiva y
Programa General : 26 Bogotá y región, el mejor destino para visitar

INVERSIONES				Millones de pesos 2021				
Año	Banco	Proyectos	IPC	Valor	Presupuesto Definitivo		Ejecución Vigencia	
0				\$0		\$0.00		\$0.00
0				\$0		\$0.00		\$0.00
0				\$0		\$0.00		\$0.00
0				\$0		\$0.00		\$0.00
0				\$0		\$0.00		\$0.00
TOTAL				\$0	REGISTRADO en el Banco de Proyectos			

VIGENCIA: 2021 AVANCE A: 30/09/2021

ACTIVIDADES DEL PROYECTO (* - actividad congelada)		Pond Vert.	Ene		Feb		Mar		Abr		May		Jun		Jul		Ago		Sep		Oct		Nov		Dic		TOTAL		Avance
			Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Actividad
1.	ACTUALIZAR LA POLITICA DISTRITAL DE TURISMO ACTUALIZAR EL 100% DE LA POLÍTICA DISTRITAL DE TURISMO, DE ACUERDO CON LA METODOLOGÍA EMITIDA POR LA SDP	0.00																											
1.1	PLANTEAMIENTO DE PLAN DE TRABAJO	2.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		100.00	100.00	2.00
1.2	ESQUEMA DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA: FASE DE ALISTAMIENTO	2.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		100.00	100.00	2.00
1.3	ESQUEMA DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA: JORNADAS DE TRABAJO CON CIUDADANÍA	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00		0.00		50.00		0.00		0.00		0.00		100.00	0.00	0.00
1.4	ESQUEMA DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA: PROCESAMIENTO Y ANÁLISIS DE INFORMACIÓN	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		0.00		100.00		0.00		0.00		100.00	0.00	0.00
1.5	CONSOLIDACIÓN Y APROBACIÓN DE DOCUMENTO DE DIAGNÓSTICO E IDENTIFICACIÓN DE FACTORES ESTRATÉGICOS	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		100.00		100.00	0.00	0.00
2.	INCORPORAR PRESTADORES DE SERVICIOS TURÍSTICOS EN EL PROGRAMA DE TURISMO SOSTENIBLE	0.00																											
2.1	VINCULAR PST O CONEXOS AL TURISMO, AL PROGRAMA DE SOSTENIBILIDAD	6.00	9.30	9.30	0.00	53.50	15.50	0.00	0.00	11.60	0.00	0.00	24.80	3.90	0.00		0.00		24.80		0.00		0.00		25.60		100.00	78.30	4.70
2.2	FORMULAR EL PROGRAMA DE SOSTENIBILIDAD	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		100.00	100.00	4.00
3.	CAPACITAR EMPRESAS U ORGANIZACIONES COMUNITARIAS PRESTADORAS DE SERVICIOS TURÍSTICOS O CONEXAS A LA CADENA DE VALOR DEL TURISMO, EN TEMAS RELACIONADOS CON SOSTENIBILIDAD Y FORTALECIMIENTO EMPRESARIAL	0.00																											
3.1	CAPACITAR A EMPRESAS U ORGANIZACIÓN COMUNITARIA, PST O CONEXAS AL TURISMO	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		0.00		0.00		100.00		0.00		100.00	100.00	5.00
3.2	FORMULACIÓN DEL PROGRAMA DE FORMACIÓN	3.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		100.00	100.00	3.00
3.3	CONVOCATORIA A CURSO DE FORMACIÓN	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		100.00	0.00	0.00
4.	IMPLEMENTAR EL 100% DE AL MENOS 6 PRODUCTOS TURÍSTICOS, DE LOS CUALES 3 SEAN DE ALCANCE REGIONAL	0.00																											
4.1	DIAGNÓSTICOS: ANÁLISIS DE LA PERTINENCIA (POR QUÉ Y PARA QUÉ) DEL DISEÑO EL PRODUCTO	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33.30	33.30	0.00	0.00	0.00		0.00		0.00		33.40		33.30		0.00		100.00	33.30	0.33
4.2	CARACTERIZACIONES: ACTUALIZACIÓN CON RECOLECCIÓN DE INFORMACIÓN TERRITORIAL DE OFERTA Y DEMANDA	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33.30		0.00		0.00		0.00		0.00		66.70		100.00	0.00	0.00
4.3	DISEÑO: ARTICULACIÓN ENTRE DIFERENTES ACTORES (INTERNOS Y EXTERNOS)	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50.00		0.00		0.00		0.00		0.00		100.00	50.00	1.50
4.4	IMPLEMENTACIÓN: ACTUALIZACIÓN CON PUESTA EN ACCIÓN DEL PRODUCTO SEGÚN DISEÑO Y VALIDACIÓN	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00		0.00		0.00		50.00		0.00		0.00		100.00	50.00	1.50
4.5	ENTREGA A PROMOCIÓN Y LANZAMIENTO: CONSOLIDACIÓN DEL DOCUMENTO DEL PROCESO EN CONJUNTO CON PROMOCIÓN PARA LANZAMIENTO DEL PRODUCTO	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00		0.00		0.00		0.00		50.00		0.00		100.00	50.00	1.00

Plan de Desarrollo UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA BOGOTÁ DEL SIGLO XXI 2020 - 2024

Programación y avance de las actividades de los proyectos de inversión - Vigencia 2021

01 BDPP-ACEP (ADMINISTRACION CENTRAL Y ESTABLECIMIENTOS PUBLICOS)

221 Instituto Distrital de Turismo

7705 26 Fortalecimiento del sistema turístico de Bogotá Región, para responder a las principales tendencias oportunidades y cambios que inciden en el sector, en Bogotá

ACTIVIDADES DEL PROYECTO (* - actividad congelada)	Pond Vert.	Ene		Feb		Mar		Abr		May		Jun		Jul		Ago		Sep		Oct		Nov		Dic		TOTAL		Avance
		Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Actividad
5. IMPLEMENTAR ESTRATEGIAS DE CULTURA Y RESPONSABILIDAD TURÍSTICA	0.00																											
5.1 APROPIACIÓN DE BOGOTÁ TURÍSTICA: SENSIBILIZACIÓN EN APROPIACIÓN DE CIUDAD DIRIGIDA A CONDUCTORES DE TAXI	0.70	0.00	0.00	8.20	0.00	12.50	26.00	7.40	8.70	12.50	14.50	9.40	8.40	9.40		12.50		12.50		7.40		8.20		0.00		100.00	57.60	0.40
5.2 APROPIACIÓN DE BOGOTÁ TURÍSTICA: SENSIBILIZACIÓN EN APROPIACIÓN DE CIUDAD DIRIGIDA A FUNCIONARIOS, ESTUDIANTES Y PST	0.70	0.00	0.00	7.30	0.00	11.60	14.10	8.10	12.90	13.70	25.00	8.10	7.10	8.10		13.40		13.40		8.10		8.20		0.00		100.00	59.10	0.41
5.3 APROPIACIÓN DE BOGOTÁ TURÍSTICA: SENSIBILIZACIÓN EN APROPIACIÓN DE CIUDAD DIRIGIDA A OTRAS POBLACIONES	0.70	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		100.00	50.00	0.35
5.4 EDUCACIÓN PARA EL TURISMO: CÁTEDRA DE TURISMO	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	10.00	20.00		20.00		20.00		20.00		0.00		0.00		100.00	10.00	0.06
5.5 EDUCACIÓN PARA EL TURISMO: ENCUENTROS ANUALES DE ESTUDIANTES Y DOSCENTES COLEGIOS AMIGOS DEL TURISMO	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00		0.00		0.00		50.00		0.00		0.00		100.00	0.00	0.00
5.6 EDUCACIÓN PARA EL TURISMO: DIPLOMADOS DIRIGIDOS A ESTUDIANTES Y DOCENTES	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10.00		0.00		0.00		0.00		90.00		100.00	0.00	0.00
5.7 EDUCACIÓN PARA EL TURISMO: GESTIÓN PARA LA GENERACIÓN DE OPORTUNIDADES A ESTUDIANTES A TRAVÉS DE LA VINCULACIÓN EN PRÁCTICAS EDUCATIVAS ASÍ COMO APOYO PARA LA OBTENCIÓN DE BECAS	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00	33.30	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	0.00	50.00	0.00		33.30		0.00		0.00		0.00		33.40		100.00	100.00	0.60
5.8 TURISMO RESPONSABLE: SENSIBILIZACIÓN A PRESTADORES DE SERVICIOS TURÍSTICOS Y/O ACTORES CONEXOS A LA CADENA DE VALOR DEL TURISMO EN PRÁCTICAS DE COMERCIO JUSTO PARA EL SECTOR	0.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	0.00	0.00	130.00	0.00		50.00		0.00		0.00		0.00		0.00		100.00	130.00	0.91
5.9 TURISMO RESPONSABLE: CÓDIGO DE CONDUCTA DE TURISMO RESPONSABLE	0.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		0.00		0.00		100.00		0.00		100.00	0.00	0.00
5.10 TURISMO RESPONSABLE: EVENTO DE TURISMO RESPONSABLE	0.70	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		50.00		100.00	50.00	0.35
5.11 TURISMO INCLUYENTE Y ACCESIBLE: FORMACIÓN A PST Y CONEXOS (EMPRESAS) EN TURISMO INCLUYENTE Y ACCESIBLE	0.70	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		40.00		0.00		0.00		40.00		0.00		100.00	20.00	0.14
5.12 TURISMO INCLUYENTE Y ACCESIBLE: FORMACIÓN A FUNCIONARIOS (PERSONAS) EN TURISMO INCLUYENTE Y ACCESIBLE	0.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18.00	42.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		66.00		0.00		0.00		16.00		0.00		100.00	42.00	0.29
5.13 TURISMO INCLUYENTE Y ACCESIBLE: PROTOCOLO DE SERVICIO INCLUYENTE PARA 4 TIPOS DE DISCAPACIDAD	0.80	0.00	0.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25.00	25.00	25.00	0.00	0.00	25.00		0.00		25.00		0.00		0.00		0.00		100.00	50.00	0.40
5.14 TURISMO INCLUYENTE Y ACCESIBLE: RED DE TURISMO INCLUYENTE	0.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16.70	16.70	16.70	16.70	16.70	16.70	0.00		16.70		16.70		0.00		0.00		16.50		100.00	50.10	0.35
5.15 EDUCACIÓN PARA EL TURISMO: CURSOS DE FORMACIÓN EN TURISMO Y AFINES, DIRIGIDOS A QUIENES HAGAN PARTE DE LA CADENA DE VALOR Y/O A CIUDADANÍA EN GENERAL	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		100.00		100.00	0.00	0.00
6. FORTALECER PRESTADORES DE SERVICIOS TURÍSTICOS A TRAVÉS DEL MEJORAMIENTO DE SUS PROCESOS DE GESTIÓN	0.00																											
6.1 INSCRIPCIÓN AL PROGRAMA	2.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16.70	0.00	33.30	0.00	33.30	0.00	16.70		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		100.00	0.00	0.00
6.2 DIAGNÓSTICO PERSONALIZADO	2.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16.70	0.00	16.70	0.00	0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		66.60		100.00	0.00	0.00
6.3 PLAN DE TRABAJO	2.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16.70	0.00	0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		83.30		100.00	0.00	0.00

Plan de Desarrollo UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA BOGOTÁ DEL SIGLO XXI 2020 - 2024

Programación y avance de las actividades de los proyectos de inversión - Vigencia 2021

01 BDPP-ACEP (ADMINISTRACION CENTRAL Y ESTABLECIMIENTOS PUBLICOS)

221 Instituto Distrital de Turismo

7705 26 Fortalecimiento del sistema turístico de Bogotá Región, para responder a las principales tendencias oportunidades y cambios que inciden en el sector, en Bogotá

ACTIVIDADES DEL PROYECTO (* - actividad congelada)	Pond Vert.	Ene		Feb		Mar		Abr		May		Jun		Jul		Ago		Sep		Oct		Nov		Dic		TOTAL		Avance
		Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Actividad
6.4 ASESORÍA Y ACOMPAÑAMIENTO	2.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		100.00		100.00	0.00	0.00
7. GESTIONAR LA CONSTRUCCIÓN O INTERVENCIÓN EN INFRAESTRUCTURA DE ATRACTIVOS TURÍSTICOS	0.00																											
7.1 DIAGNÓSTICO DE ATRACTIVO	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	0.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00		50.00		0.00		0.00		0.00		0.00		100.00	50.00	1.00
7.2 ESTUDIOS PREVIO Y PUBLICACIÓN DE OFERTA	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		100.00	100.00	2.00
7.3 ADJUDICACIÓN DEL CONTRATO	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		100.00	0.00	0.00
7.4 EJECUCIÓN DE LA INTERVENCIÓN	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		0.00		0.00		100.00		0.00		100.00	0.00	0.00
7.5 ENTREGA DE LA INTERVENCIÓN	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		100.00		100.00	0.00	0.00
8. IMPLEMENTAR SEÑALIZACIÓN TURÍSTICA EN CORREDORES TURÍSTICOS DE BOGOTÁ	0.00																											
8.1 DIAGNÓSTICO DE CORREDOR A INTERVENIR	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		0.00		100.00		0.00		0.00		100.00	0.00	0.00
8.2 ESTUDIOS PREVIOS PARA CONTRATACIÓN DE SEÑALIZACIÓN DE CORREDORES	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		100.00	100.00	2.00
8.3 CONTRATO DE SEÑALIZACIÓN DE CORREDORES	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		100.00	0.00	0.00
8.4 SEÑALIZACIÓN DEL CORREDOR	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		100.00		100.00	0.00	0.00
8.5 ENTREGA DE CORREDOR FINALIZADO	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		100.00		100.00	0.00	0.00
9. IMPLEMENTAR SEÑALIZACIÓN TURÍSTICA PARA PRODUCTOS TURÍSTICOS IMPLEMENTADOS POR EL IDT EN BOGOTÁ	0.00																											
9.1 ESTUDIOS PREVIOS PARA CONTRATACIÓN DE SEÑALIZACIÓN DE PRODUCTOS TURISTICOS	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		100.00	100.00	2.00
9.2 ADJUDICACIÓN DEL CONTRATO	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		100.00	0.00	0.00
9.3 EJECUCIÓN DE LA SEÑALIZACIÓN DEL PRODUCTO	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		100.00		100.00	0.00	0.00
9.4 ENTREGA DE SEÑALIZACIÓN	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		100.00		100.00	0.00	0.00
10. MANTENER LA SEÑALIZACIÓN TURÍSTICA PRIORIZADA EN BOGOTÁ	0.00																											
10.1 REPORTE DE EJECUCIÓN DE LAS SEÑALES PROGRAMADAS PARA MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		33.00		0.00		33.00		0.00		34.00		100.00	0.00	0.00

Plan de Desarrollo UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA BOGOTÁ DEL SIGLO XXI 2020 - 2024

Programación y avance de las actividades de los proyectos de inversión - Vigencia 2021

01 BDPP-ACEP (ADMINISTRACION CENTRAL Y ESTABLECIMIENTOS PUBLICOS)

221 Instituto Distrital de Turismo

7705 26 Fortalecimiento del sistema turístico de Bogotá Región, para responder a las principales tendencias oportunidades y cambios que inciden en el sector, en Bogotá

ACTIVIDADES DEL PROYECTO (* - actividad congelada)	Pond Vert.	Ene		Feb		Mar		Abr		May		Jun		Jul		Ago		Sep		Oct		Nov		Dic		TOTAL		Avance
		Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Actividad
10.2 ESTUDIOS PREVIOS PARA PROCESO GENERAL DE CONTRATACIÓN PARA INSTALACIÓN Y MANTEMIENTO DE SEÑALES	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		100.00	100.00	3.00
10.3 ADJUDICACIÓN DE CONTRATO PARA INSTALACIÓN MANTEMIENTO DE SEÑALES	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		100.00	0.00	0.00
Total ponderación vertical		100.00																						TOTAL AVANCE DEL PROYECTO:		39.30		

Plan de Desarrollo UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA BOGOTÁ DEL SIGLO XXI 2020 - 2024

Programación y avance de las actividades de los proyectos de inversión - Vigencia 2021

01 BDPP-ACEP (ADMINISTRACION CENTRAL Y ESTABLECIMIENTOS PUBLICOS)

221 Instituto Distrital de Turismo

7706 22 Implementación de estrategias de mercadeo y promoción para el sector turístico de la ciudad de Bogotá

PLAN DE DESARROLLO: 6 Un Nuevo Contrato Social y Ambiental para la Bogotá del Siglo XXI

Propósito : 01 Hacer un nuevo contrato social con igualdad de oportunidades para la inclusión social, productiva y

Programa General : 26 Bogotá y región, el mejor destino para visitar

INVERSIONES				Millones de pesos 2021				
Año	Banco	Proyectos	IPC	Valor	Presupuesto Definitivo		Ejecución Vigencia	
0				\$0		\$0.00		\$0.00
0				\$0		\$0.00		\$0.00
0				\$0		\$0.00		\$0.00
0				\$0		\$0.00		\$0.00
0				\$0		\$0.00		\$0.00
TOTAL				\$0	REGISTRADO en el Banco de Proyectos			

VIGENCIA: 2021

AVANCE A: 30/09/2021

ACTIVIDADES DEL PROYECTO (* - actividad congelada)		Pond Vert.	Ene		Feb		Mar		Abr		May		Jun		Jul		Ago		Sep		Oct		Nov		Dic		TOTAL		Avance Actividad
			Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	
1.	IMPACTAR PERSONAS A TRAVÉS DE LA IMPLEMENTACIÓN DE UN PROGRAMA DE PROMOCIÓN Y MERCADEO ORIENTADO A LA RECUPERACIÓN Y FORTALECIMIENTO DE LA ACTIVIDAD TURÍSTICA DE LA CIUDAD DE BOGOTÁ	0.00																											
1.1	REALIZAR ACCIONES DE PROMOCIÓN PARA QUE LAS PERSONAS VISITANTES A LA CIUDAD PUEDAN HACER RESERVAS DE BIENES Y SERVICIOS TURÍSTICOS PARA EL AUMENTO DEL GASTO TURÍSTICO Y EL DESARROLLO TURÍSTICO DE BOG	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.40	0.40	0.00	0.00	0.00	0.00	37.70	1.50	0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		61.90		100.00	1.90	0.15
1.2	DESARROLLAR ACCIONES QUE GENEREN NUEVOS USUARIOS EN LA PÁGINA WEB	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22.40	27.70	0.00	0.00	0.00	0.00	25.90	29.20	0.00		0.00		25.90		0.00		0.00		25.80		100.00	56.90	2.85
1.3	ENVIAR EL NEWSLETTER CON LA OFERTA DE LA CIUDAD A LA BASE DE DATOS	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7.40	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25.90	0.00	0.00		0.00		33.30		0.00		0.00		33.40		100.00	100.00	5.00
1.4	DESARROLLAR PAUTAS EN MEDIOS DIGITALES EN MERCADOS NACIONALES Y/O INTERNACIONALES	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48.90	60.40	0.00	0.00	0.00	0.00	17.00	17.90	0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		34.10		100.00	78.30	3.92
1.5	DESARROLLAR CONTENIDOS ENCAMINADOS A INCREMENTAR EL NUMERO DE PERSONAS SEGUIDORAS DE LAS REDES SOCIALES DE BOGOTADC.TRAVEL	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23.20	23.70	0.00	0.00	0.00	0.00	25.60	19.40	0.00		0.00		25.60		0.00		0.00		25.60		100.00	43.10	2.16
1.6	APOYAR O REALIZAR EVENTOS EN LOS CUALES SE PROMOCIONA LA CIUDAD DE BOGOTÁ COMO DESTINO TURÍSTICO ENTRE LAS DIVERSAS PERSONAS PARTICIPANTES A LOS MISMOS	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.10	1.10	0.00	0.00	0.00	0.00	75.80	11.50	0.00		0.00		18.30		0.00		0.00		4.80		100.00	12.60	1.26
1.7	REALIZAR O APOYAR EVENTOS DE PROMOCIÓN DE LA CIUDAD COMO DESTINO TURÍSTICO	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37.50	85.00	0.00		0.00		25.00		0.00		0.00		15.00		100.00	85.00	4.25
1.8	REALIZAR ACCIONES DE PROMOCIÓN CON PERSONAS RELACIONADAS CON EL SECTOR DE BIENES Y SERVICIOS TURISTICOS QUE PERMITAN DAR A CONOCER LA OFERTA DE BOGOTÁ COMO DESTINO TURÍSTICO	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21.70	36.90	0.00	0.00	0.00	0.00	16.80	72.50	0.00		0.00		27.30		0.00		0.00		34.20		100.00	109.40	7.66
2.	CAPTAR EVENTOS RELACIONADOS CON CONGRESOS, CONVENCIONES, REUNIONES, VIAJES DE INCENTIVO Y GRANDES EVENTOS PARA LA RECUPERACIÓN DEL SECTOR TURISMO EN BOGOTÁ	0.00																											
2.1	CAPTAR EVENTOS RELACIONADOS CON CONGRESOS, CONVENCIONES, REUNIONES, VIAJES DE INCENTIVO Y GRANDES EVENTOS PARA LA RECUPERACIÓN DEL SECTOR TURISMO EN BOGOTÁ	15.00	33.30	33.30	0.00	0.00	0.00	33.30	33.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		0.00		33.40		0.00		0.00		100.00	66.60	9.99
2.2	REALIZAR ACERCAMIENTOS CON CLIENTES POTENCIALES	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	12.50	10.00	17.50	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00		10.00		10.00		10.00		10.00		10.00		100.00	50.00	2.50
2.3	ELABORAR DOCUMENTO QUE REFLEJE LAS ACCIONES DESARROLLADAS (CITY BIDDING BOOK O SOPORTES CORRESPONDIENTES, POSTULACIONES)	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40.00	40.00	0.00		0.00		60.00		0.00		0.00		0.00		100.00	40.00	2.00
2.4	REALIZAR VISITAS DE INSPECCIÓN	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00		0.00		0.00		0.00		0.00		50.00		100.00	0.00	0.00
3.	ATENDER CONSULTAS A TRAVÉS DE LOS DIFERENTES CANALES DE LA RED DE INFORMACIÓN TURÍSTICA DE	0.00																											

Plan de Desarrollo UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA BOGOTÁ DEL SIGLO XXI 2020 - 2024

Programación y avance de las actividades de los proyectos de inversión - Vigencia 2021

01 BDPP-ACEP (ADMINISTRACION CENTRAL Y ESTABLECIMIENTOS PUBLICOS)

221 Instituto Distrital de Turismo

7706 22 Implementación de estrategias de mercadeo y promoción para el sector turístico de la ciudad de Bogotá

ACTIVIDADES DEL PROYECTO (* - actividad congelada)	Pond Vert.	Ene		Feb		Mar		Abr		May		Jun		Jul		Ago		Sep		Oct		Nov		Dic		TOTAL		Avance Actividad			
		Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec				
BOGOTÁ																															
3.1 ATENDER CONSULTAS DE RESIDENTES NACIONALES Y EXTRANJEROS A TRAVÉS DE LA RED DE INFORMACIÓN TURÍSTICA	10.00	2.00	2.30	4.00	4.20	7.00	1.60	7.00	0.60	7.00	3.40	14.00	4.20	34.00		10.00		10.00		0.00		0.00		5.00		100.00	16.30	1.63			
3.2 REALIZAR RECORRIDOS (PRESENCIALES) PARA PERSONAS INTERESADAS EN LA OFERTA TURÍSTICA DE LA CIUDAD DE BOGOTÁ	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.30	0.30	0.00	1.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		53.00		0.00		0.00		46.70		100.00	1.70	0.09			
3.3 REALIZAR RECORRIDOS (FISICOS - VIRTUALES) MOSTRANDO LA OFERTA TURÍSTICA DE LA CIUDAD DE BOGOTÁ	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25.00	0.50	0.00	3.00	0.00	0.00	25.00	9.00	0.00		0.00		25.00		0.00		0.00		25.00		100.00	12.50	0.63			
Total ponderación vertical		100.00		TOTAL AVANCE DEL PROYECTO:																										44.07	

Plan de Desarrollo UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA BOGOTÁ DEL SIGLO XXI 2020 - 2024

Programación y avance de las actividades de los proyectos de inversión - Vigencia 2021

01 BDPP-ACEP (ADMINISTRACION CENTRAL Y ESTABLECIMIENTOS PUBLICOS)

221 Instituto Distrital de Turismo

7707 13 Desarrollo de estrategias para reducir condiciones que permiten la ocurrencia de delitos asociados a la ESCNNA, y delitos en contra de turistas y visitantes en la región y en Bogotá

PLAN DE DESARROLLO: 6 Un Nuevo Contrato Social y Ambiental para la Bogotá del Siglo XXI

Propósito : 03 Inspirar confianza y legitimidad para vivir sin miedo y ser epicentro de cultura ciudadana, paz y re

Programa General : 48 Plataforma institucional para la seguridad y justicia

INVERSIONES				Millones de pesos 2021				
Año	Banco	Proyectos	IPC	Valor	Presupuesto Definitivo		Ejecución Vigencia	
0				\$0		\$0.00		\$0.00
0				\$0		\$0.00		\$0.00
0				\$0		\$0.00		\$0.00
0				\$0		\$0.00		\$0.00
0				\$0		\$0.00		\$0.00
TOTAL				\$0	REGISTRADO en el Banco de Proyectos			

VIGENCIA: 2021

AVANCE A: 30/09/2021

ACTIVIDADES DEL PROYECTO (* - actividad congelada)		Pond Vert.	Ene		Feb		Mar		Abr		May		Jun		Jul		Ago		Sep		Oct		Nov		Dic		TOTAL		Avance	
			Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Actividad	
1.	SENSIBILIZAR Y ASESORAR PRESTADORES DE SERVICIOS TURÍSTICOS Y OTRAS ORGANIZACIONES PÚBLICAS O PRIVADAS, EN LA IMPLEMENTACIÓN DE PRÁCTICAS DE PREVENCIÓN DE ESCNNA EN EL CONTEXTO DEL TURISMO	0.00																												
1.1	SENSIBILIZAR Y ASESORAR A PST U ORGANIZACIONES	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30.00	23.80	0.00	16.30	0.00	18.80	0.00		35.00		0.00		0.00		0.00		35.00		100.00	58.90	17.67
1.2	ARTICULACIÓN CON OTROS DESTINOS	20.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		100.00	100.00	20.00	
2.	IMPLEMENTAR LA ESTRATEGIA DE ORIENTACIÓN Y ATENCIÓN INTEGRAL PARA VISITANTES VÍCTIMAS DE DELITOS EN LAS ZONAS DE INTERÉS TURÍSTICO	0.00																												
2.1	FORTALECIMIENTO DE LA RED DE PARTICIPACIÓN CÍVICA DE SEGURIDAD TURÍSTICA: VINCULACIÓN Y MANTENIMIENTO DE PST EN LA RED	10.00	6.66	6.60	6.66	6.60	6.66	7.50	6.66	7.50	7.90	8.00	7.90	8.00	7.90		7.90		10.50		10.50		10.50		10.26		100.00	44.20	4.42	
2.2	PLAN DE SEGURIDAD TURÍSTICA PARA PRODUCTOS TURÍSTICOS	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		100.00	100.00	10.00	
2.3	INSTANCIA DE ARTICULACIÓN PARA LA CANALIZACIÓN EFECTIVA DE LAS DENUNCIAS Y PREVENCIÓN DE DELITOS A TURISTAS: ACUERDO DE VOLUNTADES INTERINSTITUCIONALES PARA COMPARTIR INFORMACIÓN	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		100.00	0.00	0.00	
2.4	INSTANCIA DE ARTICULACIÓN PARA LA CANALIZACIÓN EFECTIVA DE LAS DENUNCIAS Y PREVENCIÓN DE DELITOS A TURISTAS: IMPLEMENTAR LA LÍNEA DE ATENCIÓN AL TURISTA	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100.00		0.00		0.00		0.00		0.00		100.00	0.00	0.00	
2.5	INSTANCIA DE ARTICULACIÓN PARA LA CANALIZACIÓN EFECTIVA DE LAS DENUNCIAS Y PREVENCIÓN DE DELITOS A TURISTAS: PRIMER ANÁLISIS DE LA INFORMACIÓN	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		100.00		0.00		0.00		0.00		100.00	0.00	0.00	
2.6	INSTANCIA DE ARTICULACIÓN PARA LA CANALIZACIÓN EFECTIVA DE LAS DENUNCIAS Y PREVENCIÓN DE DELITOS A TURISTAS: MESA INTERINSTITUCIONAL (CENTRO DE MONITOREO)	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		100.00		100.00	0.00	0.00	
Total ponderación vertical		100.00																								TOTAL AVANCE DEL PROYECTO:		52.09		

Plan de Desarrollo UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA BOGOTÁ DEL SIGLO XXI 2020 - 2024

Programación y avance de las actividades de los proyectos de inversión - Vigencia 2021

01 BDPP-ACEP (ADMINISTRACION CENTRAL Y ESTABLECIMIENTOS PUBLICOS)

221 Instituto Distrital de Turismo

7708 9 Desarrollo de las herramientas tecnológicas de promoción e información turística de Bogotá

PLAN DE DESARROLLO: 6 Un Nuevo Contrato Social y Ambiental para la Bogotá del Siglo XXI

Propósito : 05 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente

Programa General : 54 Transformación digital y gestión de TIC para un territorio inteligente

INVERSIONES										Millones de pesos 2021				
Banco		Proyectos		Valor		Presupuesto Definitivo					Ejecución Vigencia			
Año	IPC													
0						\$0					\$0.00			
0						\$0					\$0.00			
0						\$0					\$0.00			
0						\$0					\$0.00			
0						\$0					\$0.00			
TOTAL						\$0					REGISTRADO en el Banco de Proyectos			

VIGENCIA: 2021 AVANCE A: 30/09/2021

ACTIVIDADES DEL PROYECTO (* - actividad congelada)		Pond Vert.	Ene		Feb		Mar		Abr		May		Jun		Jul		Ago		Sep		Oct		Nov		Dic		TOTAL		Avance		
			Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Actividad		
1.	IMPLEMENTAR EL PORTAL ÚNICO DE PROMOCIÓN DE LA OFERTA TURÍSTICA DE BOGOTÁ, QUE INCLUYE PÁGINA WEB Y APP	0.00																													
1.1	DESARROLLAR, PROGRAMAR, DISEÑAR LAS NUEVAS SECCIONES DEL SITIO WEB Y MANTENER ACTUALIZADAS SECCIONES EXISTENTES	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26.90	26.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		34.60		0.00		0.00		38.50		100.00	26.90	10.76	
1.2	DESARROLLAR, PROGRAMAR Y DISEÑAR LAS SECCIONES DENTRO DE LA APLICACIÓN MOVIL BOGOTÁDCTRAVEL	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		20.00		100.00	80.00	16.00		
2.	ALCANZAR UN 80% DE RENDIMIENTO OPERACIONAL DE LAS HERRAMIENTAS TECNOLÓGICAS PARA LA PROMOCIÓN Y MERCADEO DE LA CIUDAD	0.00																													
2.1	ELABORAR DOCUMENTO QUE EVIDENCIE EL PORCENTAJE EL AVANCE DE LA META PROGRAMADA, TENIENDO COMO REFERENTE EL REPORTE DE TEST DE GOOGLE POR MODULO DESARROLLADO QUE ESTE SOBRE EL 60%	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8.40	8.40	8.80	8.80	9.10	9.10	9.50	9.50	9.80		10.20		10.50		10.90		11.20		11.60		100.00	35.80	10.74		
2.2	REPORTAR LA OPTIMIZACIÓN Y LA IMPLEMENTACIÓN DE LA ESTRATEGIA SEO EN EL PORTAL IMPLEMENTADO	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00		10.00		10.00		10.00		10.00		10.00		100.00	40.00	2.00		
2.3	REPORTE DE MÉTRICAS DE LA PÁGINA WEB: VELOCIDAD DE CARGA, PORCENTAJE DE REBOTE, DURACIÓN PROMEDIO Y NÚMERO DE PAGINAS NAVEGADAS DE LA PÁGINA WEB	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00		10.00		10.00		10.00		10.00		10.00		100.00	40.00	2.00		
Total ponderación vertical		100.00																											TOTAL AVANCE DEL PROYECTO:		41.50

Plan de Desarrollo UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA BOGOTÁ DEL SIGLO XXI 2020 - 2024

Programación y avance de las actividades de los proyectos de inversión - Vigencia 2021

01 BDPP-ACEP (ADMINISTRACION CENTRAL Y ESTABLECIMIENTOS PUBLICOS)
221 Instituto Distrital de Turismo
7709 25 Mejoramiento y fortalecimiento de la capacidad institucional del Instituto Distrital de Turismo de Bogotá

PLAN DE DESARROLLO: 6 Un Nuevo Contrato Social y Ambiental para la Bogotá del Siglo XXI
Propósito : 05 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente
Programa General : 56 Gestión Pública Efectiva

INVERSIONES				Millones de pesos 2021			
Banco Proyectos			Presupuesto Definitivo	Ejecución Vigencia			
Año	IPC	Valor					
0		\$0	\$0.00			\$0.00	
0		\$0	\$0.00			\$0.00	
0		\$0	\$0.00			\$0.00	
0		\$0	\$0.00			\$0.00	
0		\$0	\$0.00			\$0.00	
TOTAL		\$0	REGISTRADO en el Banco de Proyectos				

VIGENCIA: 2021 AVANCE A: 30/09/2021

ACTIVIDADES DEL PROYECTO (* - actividad congelada)	Pond Vert.	Ene		Feb		Mar		Abr		May		Jun		Jul		Ago		Sep		Oct		Nov		Dic		TOTAL		Avance
		Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Actividad
1. FORTALECER AL 100% EL DESARROLLO DEL MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN - MIPG	0.00																											
1.1 REALIZAR SEGUIMIENTO AL PLAN DE ACCIÓN SOSTENIMIENTO DEL MODELO DE GESTIÓN Y DESEMPEÑO - MIPG VIGENCIA 2020- 2024	10.00	2.60	0.00	0.50	0.00	8.90	0.00	6.10	15.31	0.50	8.80	24.40	9.70	3.30		7.50		0.50		11.60		5.70		28.40		100.00	33.81	3.38
1.2 REALIZAR LA AUDITORÍA DE SEGUIMIENTO PARA MANTENER LA CERTIFICACIÓN DE LOS SISTEMAS DE GESTIÓN DE CALIDAD Y AMBIENTAL, DE ACUERDO CON LO DEFINIDO EN LAS NORMAS NTC-ISO 9001:2015 Y NTC-ISO 14001: 2015	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		0.00		0.00		100.00		0.00		100.00	0.00	0.00
1.3 AJUSTAR LA HERRAMIENTA DE RIESGOS DE ACUERDO A LA GUIA DE ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS DEL DAPP	2.00	90.00	90.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		100.00	100.00	2.00
1.4 IMPLEMENTAR Y REALIZAR SEGUIMIENTO AL PLAN INSTITUCIONAL DE GESTIÓN AMBIENTAL- PIGA VIGENCIA 2020-2024	5.00	3.20	7.90	6.30	10.00	6.30	6.30	7.90	9.50	9.50	9.50	9.50	9.50	7.90		9.50		7.90		7.90		11.10		13.00		100.00	52.70	2.64
2. PROVEER EL RECURSO HUMANO REQUERIDO PARA APOYAR LA GESTIÓN DE ÁREAS TRANSVERSALES DEL IDT	0.00																											
2.1 PLANIFICAR Y PRESUPUESTAR LA CONTRATACIÓN DEL RECURSO HUMANO REQUERIDO PARA APOYAR LA GESTIÓN DE LAS ÁREAS TRANSVERSALES DEL IDT	2.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		100.00	100.00	2.00
2.2 EJECUTAR LOS RECURSOS PROGRAMADOS EN LA VIGENCIA PARA PROVEER EL RECURSO HUMANO REQUERIDO POR LAS ÁREAS TRANSVERSALES DEL IDT	8.00	16.00	3.00	46.00	55.00	21.00	26.00	16.00	8.00	0.00	3.00	0.00	1.00	1.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		100.00	96.00	7.68
2.3 HACER SEGUIMIENTO A LA CONTRATACIÓN DEL RECURSO HUMANO PROGRAMADO	5.00	13.70	2.70	63.00	49.30	17.80	28.80	2.00	18.80	0.00	5.00	2.50	1.30	1.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		100.00	105.90	5.30
3. REALIZAR INVESTIGACIONES Y/O ESTUDIOS Y/O MEDICIONES DEL COMPORTAMIENTO DE LA OFERTA Y DEMANDA, PARA EL ANÁLISIS DE LA INFORMACIÓN DEL SECTOR TURISMO DE BOGOTÁ	0.00																											
3.1 ELABORAR EL(LOS) DOCUMENTOS DE RESULTADOS (PRESENTACIÓN Y/O BOLETÍN Y/OINFOGRAFÍA Y/O INFORME)	6.00	0.00	10.00	0.00	0.00	10.00	0.00	10.00	10.00	0.00	0.00	20.00	30.00	10.00		0.00		10.00		20.00		0.00		20.00		100.00	50.00	3.00
3.2 GESTIONAR EL(LOS) REQUERIMIENTO(S) DE LOS CLIENTES Y/O DEL PLAN DISTRITAL DE DESARROLLO VIGENTE	3.00	0.00	0.00	20.00	20.00	20.00	20.00	0.00	10.00	0.00	0.00	50.00	50.00	0.00		10.00		0.00		0.00		0.00		0.00		100.00	100.00	3.00
3.3 REALIZAR EL DISEÑO Y PLANIFICACIÓN DE LAS OPERACIONES ESTADÍSTICAS Y DEL PROCESAMIENTO DE LA INFORMACIÓN	3.00	0.00	0.00	20.00	20.00	20.00	20.00	0.00	10.00	0.00	0.00	50.00	50.00	0.00		10.00		0.00		0.00		0.00		0.00		100.00	100.00	3.00
3.4 REPORTAR EL DISEÑO Y PLANIFICACION DE LAS OPERACIONES ESTADISTICAS Y DEL PROCESAMIENTO DE LA INFORMACION	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	20.00	30.00	10.00		0.00		10.00		20.00		0.00		20.00		100.00	50.00	2.00
3.5 DOCUMENTAR LA FICHA TÉCNICA METODOLÓGICA DE LAS INVESTIGACIONES, ESTUDIOS Y/O MEDICIONES DESARROLLADAS	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	20.00	30.00	10.00		0.00		10.00		20.00		0.00		20.00		100.00	50.00	2.00
4. CONSERVAR LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA Y OPERATIVA PARA EL FUNCIONAMIENTO DEL IDT	0.00																											
4.1 GESTIONAR LA CONTRATACIÓN DEL MOBILIARIO Y	5.00																									100.00	0.00	0.00

Plan de Desarrollo UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA BOGOTÁ DEL SIGLO XXI 2020 - 2024

Programación y avance de las actividades de los proyectos de inversión - Vigencia 2021

01 BDPP-ACEP (ADMINISTRACION CENTRAL Y ESTABLECIMIENTOS PUBLICOS)

221 Instituto Distrital de Turismo

7709 25 Mejoramiento y fortalecimiento de la capacidad institucional del Instituto Distrital de Turismo de Bogotá

ACTIVIDADES DEL PROYECTO (* - actividad congelada)		Pond Vert.	Ene		Feb		Mar		Abr		May		Jun		Jul		Ago		Sep		Oct		Nov		Dic		TOTAL		Avance Actividad	
			Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec		
	HERRAMIENTAS PARA EL ADECUADO FUNCIONAMIENTO DE LA ENTIDAD		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		0.00		100.00		0.00		0.00					
4.2	IMPLEMENTAR UN SISTEMA DE GESTIÓN DOCUMENTAL PARA MANEJO DE PQRSD INTEROPERABLE CON ¿BOGOTÁ TE ESCUCHA¿, CON EL ACOMPAÑAMIENTO DE LA OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN TI	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		100.00		100.00	0.00	0.00	
4.3	PRESTAR EL SERVICIO DE TRANSPORTE A TODOS LOS FUNCIONARIOS Y CONTRATISTAS DEL IDT EN CUMPLIMIENTO DE LAS COMISIONES OPERATIVAS YA DMINISTRATIVAS DEL IDT	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		100.00	100.00	3.00
4.4	IMPLEMENTAR CRITERIOS DE ACCESIBILIDAD Y DISEÑO UNIVERSAL EN EL IDT, INSTALANDO SEÑALES INFORMATIVAS INCLUYENTES	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		100.00		0.00		0.00		0.00		100.00	0.00	0.00	
5.	MANTENER MÍNIMO AL 95% LA CAPACIDAD EN LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE TECNOLOGÍA DEL IDT	0.00																												
5.1	BRINDAR SOPORTE TÉCNICO A LOS USUARIOS PARA GARANTIZAR EL CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE LOS SERVICIOS TECNOLÓGICOS DEL INSTITUTO DISTRITAL DE TURISMO	5.00	8.30	8.30	8.30	8.30	8.30	8.30	8.30	8.30	8.30	8.30	8.30	8.30	8.30		8.30		8.30		8.30		8.30		8.70		100.00	49.80	2.49	
5.2	IMPLEMENTAR MEJORAS Y DAR SOPORTE TÉCNICO PARA EL FUNCIONAMIENTO DEL SISTEMA DE INFORMACIÓN SICAPITAL, EN CADA UNO DE SUS MÓDULOS	4.00	8.30	8.30	8.30	8.30	8.30	8.30	8.30	8.30	8.30	8.30	8.30	8.30	8.30		8.30		8.30		8.30		8.30		8.70		100.00	49.80	1.99	
5.3	BRINDAR LAS CONEXIONES IP PARA LA CONECTIVIDAD DEL INSTITUTO EN LA RED	2.00	8.30	8.30	8.30	8.30	8.30	8.30	8.30	8.30	8.30	8.30	8.30	12.10	8.30		8.30		8.30		8.30		8.30		8.70		100.00	53.60	1.07	
5.4	REALIZAR SEGUIMIENTO PARA EL CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE LA PLATAFORMA TECNOLÓGICA DEL IDT	4.00	8.30	8.30	8.30	8.30	8.30	8.30	8.30	8.30	8.30	8.30	8.30	8.30	8.30		8.30		8.30		8.30		8.30		8.70		100.00	49.80	1.99	
5.5	ADMINISTRAR LAS CUENTAS DE USUARIO PARA EL ACCESO A LOS SERVICIOS DE LA PLATAFORMA TECNOLÓGICA DEL IDT	2.00	8.30	8.30	8.30	8.30	8.30	8.30	8.30	8.30	8.30	8.30	8.30	8.30	8.30		8.30		8.30		8.30		8.30		8.70		100.00	49.80	1.00	
5.6	REPLICAR EN EL IDT, LAS RECOMENDACIONES DEL CSIRT DEL GOBIERNO NACIONAL COMO INSTANCIA DE LA POLÍTICA DE SEGURIDAD DIGITAL	1.00	8.30	8.30	8.30	8.30	8.30	8.30	8.30	8.30	8.30	8.30	8.30	8.30	8.30		8.30		8.30		8.30		8.30		8.70		100.00	49.80	0.50	
5.7	ADQUIRIR SERVICIOS ESPECIALIZADOS EN TECNOLOGÍA Y REALIZAR SEGUIMIENTO PARA EL CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE LA PLATAFORMA TECNOLÓGICA DEL IDT	8.00	0.00	0.00	11.00	11.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14.00	17.90	29.00		0.00		0.00		29.00		0.00		17.00		100.00	29.00	2.32	
5.8	REALIZAR DESARROLLOS DE SOFTWARE Y CUENTA CON TODOS LOS DOCUMENTOS DE ARQUITECTURA DE SOFTWARE ACTUALIZADOS (DESARROLLO DE SICAPITAL - INTERFASES CON BOGDATA)	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		100.00	0.00	0.00	
5.9	EJECUTAR UN PLAN DE FORMACIÓN O CAPACITACIÓN DIRIGIDO A SERVIDORES PÚBLICOS PARA EL DESARROLLO DE COMPETENCIAS REQUERIDA EN TI.	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		33.30		0.00		0.00		0.00		33.40		100.00	33.30	0.33	

Total ponderación vertical 100.00

TOTAL AVANCE DEL PROYECTO: 50.68

Plan de Desarrollo UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA BOGOTÁ DEL SIGLO XXI 2020 - 2024

Programación y avance de las actividades de los proyectos de inversión - Vigencia 2021

01 BDPP-ACEP (ADMINISTRACION CENTRAL Y ESTABLECIMIENTOS PUBLICOS)
221 Instituto Distrital de Turismo
7908 7 Administración del Fondo de Desarrollo Turístico de Bogotá - Fondetur Bogotá

PLAN DE DESARROLLO: 6 Un Nuevo Contrato Social y Ambiental para la Bogotá del Siglo XXI
Propósito : 01 Hacer un nuevo contrato social con igualdad de oportunidades para la inclusión social, productiva y
Programa General : 26 Bogotá y región, el mejor destino para visitar

INVERSIONES				Millones de pesos 2021			
Banco Proyectos			Presupuesto Definitivo		Ejecución Vigencia		
Año	IPC	Valor					
0		\$0		\$0.00		\$0.00	
0		\$0		\$0.00		\$0.00	
0		\$0		\$0.00		\$0.00	
0		\$0		\$0.00		\$0.00	
0		\$0		\$0.00		\$0.00	
TOTAL		\$0	REGISTRADO en el Banco de Proyectos				

VIGENCIA: 2021 AVANCE A: 30/09/2021

ACTIVIDADES DEL PROYECTO (* - actividad congelada)		Pond Vert.	Ene		Feb		Mar		Abr		May		Jun		Jul		Ago		Sep		Oct		Nov		Dic		TOTAL		Avance Actividad
			Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	
1.	EJECUTAR PROYECTOS QUE CONLLEVEN AL FORTALECIMIENTO DE LAS TIPOLOGÍAS TURÍSTICAS O AL MEJORAMIENTO DE LAS CONDICIONES DEL SECTOR	0.00																											
1.1	ABRIR UNA CONVOCATORIA PÚBLICA PARA LA SELECCIÓN DE PROYECTOS QUE CENTREN SUS ESFUERZOS EN DESARROLLAR EVENTOS CON INTERES TURISTICO EN LAS LOCALIDADES	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		100.00	0.00	0.00
1.2	DESARROLLAR EL PROCESO DE EVALUACIÓN Y ADJUDICACIÓN DE GANADORES DE LAS CONVOCATORIAS MENCIONADAS	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		0.00		25.00		25.00		50.00		100.00	0.00	0.00
1.3	HACER SEGUIMIENTO A LA EJECUCIÓN DE LOS PROYECTOS SELECCIONADOS	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		100.00		100.00	0.00	0.00
2.	DESARROLLAR CONVOCATORIAS PÚBLICAS QUE PERMITAN SELECCIONAR PROYECTOS TURÍSTICOS QUE PUEDAN SER EJECUTADOS A PARTIR DE LA DESTINACIÓN DE ESTÍMULOS E INCENTIVOS	0.00																											
2.1	DEFINIR EL PLAN DE ACCIÓN E INVERSIÓN DEL FONDETUR PARA LA VIGENCIA 2021 Y PRESENTAR PARA SU APROBACIÓN AL COMITÉ EJECUTIVO	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		100.00	100.00	5.00
2.2	ESTABLECER LAS CONDICIONES DE PARTICIPACIÓN DE CADA UNA DE LAS CONVOCATORIAS PÚBLICAS Y PRESENTAR ANTE EL COMITÉ EJECUTIVO PARA SU APROBACIÓN	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	20.00	80.00	80.00	0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		100.00	100.00	5.00
2.3	ABRIR LAS CONVOCATORIAS PÚBLICAS PARA SELECCIONAR PROYECTOS TURÍSTICOS QUE PUEDAN SER EJECUTADOS A PARTIR DE LA DESTINACIÓN DE ESTÍMULOS E INCENTIVOS	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	20.00	80.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		100.00	20.00	1.00
2.4	REALIZAR UNA ESTRATEGIA PARA COMUNICAR Y DIVULGAR LAS CONVOCATORIAS QUE GARANTICE LA PARTICIPACIÓN DE LOS POTENCIALES BENEFICIARIOS	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		100.00	100.00	5.00
3.	APOYAR LA FINANCIACIÓN DE INICIATIVAS O PROYECTOS VINCULADOS AL SECTOR TURÍSTICO, LIDERADOS POR MUJERES, JÓVENES, CAMPESINOS U OTROS GRUPOS SOCIALES O COMUNITARIOS	0.00																											
3.1	ABRIR CONVOCATORIAS PÚBLICAS PARA LA SELECCIÓN DE PROYECTOS O INICIATIVAS VINCULADOS AL SECTOR TURÍSTICO, LIDERADOS POR MUJERES, JÓVENES, CAMPESINOS U OTROS GRUPOS SOCIALES O COMUNITARIOS	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		100.00	0.00	0.00
3.2	DESARROLLAR EL PROCESO DE EVALUACIÓN Y ADJUDICACIÓN DE GANADORES DE LAS CONVOCATORIAS MENCIONADAS	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		100.00		0.00		0.00		0.00		100.00	0.00	0.00
3.3	ENTREGAR LOS ESTIMULOS FINANCIEROS A LOS PROYECTOS SELECCIONADOS	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		0.00		0.00		100.00		0.00		100.00	0.00	0.00
3.4	HACER SEGUIMIENTO A LA EJECUCIÓN DE LOS PROYECTOS SELECCIONADOS	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		100.00		100.00	0.00	0.00
4.	BENEFICIAR ACTORES DEL SECTOR TURISMO CON ESTÍMULOS O INCENTIVOS PARA MEJORAR SU COMPETITIVIDAD Y PROMOCIÓN EN EL SECTOR TURÍSTICO	0.00																											
4.1	ABRIR CONVOCATORIAS PÚBLICAS PARA BENEFICIAR 300 ACTORES DEL SECTOR TURISMO CON ESTÍMULOS O	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	50.00	50.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		100.00	50.00	2.50

Plan de Desarrollo UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA BOGOTÁ DEL SIGLO XXI 2020 - 2024

Programación y avance de las actividades de los proyectos de inversión - Vigencia 2021

01 BDPP-ACEP (ADMINISTRACION CENTRAL Y ESTABLECIMIENTOS PUBLICOS)

221 Instituto Distrital de Turismo


7908 7 Administración del Fondo de Desarrollo Turístico de Bogotá - Fondetur Bogotá

ACTIVIDADES DEL PROYECTO (* - actividad congelada)	Pond Vert.	Ene		Feb		Mar		Abr		May		Jun		Jul		Ago		Sep		Oct		Nov		Dic		TOTAL		Avance					
		Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Actividad					
INCENTIVOS PARA MEJORAR SU COMPETITIVIDAD Y PROMOCIÓN EN EL SECTOR TURÍSTICO																																	
4.2 DESARROLLAR EL PROCESO DE EVALUACIÓN Y ADJUDICACIÓN DE GANADORES DE LAS CONVOCATORIAS MENCIONADAS	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33.00		0.00		67.00		0.00		0.00		0.00		100.00	0.00	0.00					
4.3 ENTREGAR LOS ESTIMULOS A LOS BENEFICIARIOS SELECCIONADOS	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		0.00		0.00		100.00		0.00		100.00	0.00	0.00					
4.4 HACER SEGUIMIENTO A LA EJECUCIÓN DE LAS INCIATIVAS SELECCIONADAS	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		100.00		100.00	0.00	0.00					
5. FORTALECER PRESTADORES DE SERVICIOS TURÍSTICOS A TRAVÉS DEL MEJORAMIENTO DE SUS PROCESOS DE GESTIÓN	0.00																																
5.1 IDENTIFICAR LAS NECESIDADES DE TRANSFORMACIÓN DIGITAL DE LAS AGENCIAS DE VIAJE	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		100.00	100.00	10.00					
5.2 AVANZAR EN LA EJECUCIÓN DE UN PROYECTO DE TRANSFORMACION DIGITAL PARA LAS AGENCIAS DE VIAJE DE BOGOTÁ	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		0.00		0.00		25.00		75.00		100.00	0.00	0.00					
Total ponderación vertical		100.00																												TOTAL AVANCE DEL PROYECTO:		28.50	

221 - Instituto Distrital de Turismo

Proyecto de inversión

7705 Fortalecimiento del sistema turístico de Bogotá Región, para responder a las principales tendencias oportunidades y cambios que inciden en el sector, en Bogotá




Mes	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
Programado	3.26	8.57	9.94	17.27	29.21	34.72	45.57	51.49	54.59	62.60	73.14	100.00
Ejecutado	3.26	6.47	8.82	19.85	35.57	39.30						

221 - Instituto Distrital de Turismo

Proyecto de inversión

7706 Implementación de estrategias de mercadeo y promoción para el sector turístico de la ciudad de Bogotá




Mes	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
Programado	5.20	5.60	15.94	22.14	23.34	46.85	53.25	54.75	72.38	77.89	78.39	100.00
Ejecutado	5.23	5.65	24.78	25.94	26.78	44.07						

221 - Instituto Distrital de Turismo

Proyecto de inversión

7707 Desarrollo de estrategias para reducir condiciones que permiten la ocurrencia de delitos asociados a la ESCNNA, y delitos en contra de turistas y visitantes en la región y en Bogotá




Mes	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
Programado	0.67	21.33	32.00	41.66	42.45	43.24	54.03	75.32	81.37	82.42	83.47	100.00
Ejecutado	0.66	21.32	32.07	39.96	45.65	52.09						

221 - Instituto Distrital de Turismo

Proyecto de inversión

7708 Desarrollo de las herramientas tecnológicas de promoción e información turística de Bogotá




Mes	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
Programado	4.00	8.00	15.52	23.16	37.65	41.50	45.44	49.50	67.49	71.76	76.12	100.00
Ejecutado	4.00	8.00	15.52	33.92	37.65	41.50						

221 - Instituto Distrital de Turismo

Proyecto de inversión

7709 Mejoramiento y fortalecimiento de la capacidad institucional del Instituto Distrital de Turismo de Bogotá




Mes	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
Programado	7.68	18.65	26.52	32.13	37.15	51.60	57.67	61.32	67.66	80.83	86.45	100.00
Ejecutado	6.66	17.81	25.14	32.22	38.56	50.68						

221 - Instituto Distrital de Turismo

Proyecto de inversión

7908 Administración del Fondo de Desarrollo Turístico de Bogotá - Fondetur Bogotá



Mes	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
Programado	0.00	0.00	0.00	0.00	16.00	28.50	51.65	51.65	60.00	61.25	75.00	100.00
Ejecutado	0.00	0.00	0.00	0.00	16.00	28.50						

Plan de Desarrollo UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA BOGOTÁ DEL SIGLO XXI 2020 - 2024

Programación y avance de las actividades de los proyectos de inversión - Vigencia 2021

01 BDPP-ACEP (ADMINISTRACION CENTRAL Y ESTABLECIMIENTOS PUBLICOS)
222 Instituto Distrital de las Artes
7571 27 Reconciliación Arte y Memoria Sin Fronteras Bogotá

PLAN DE DESARROLLO: 6 Un Nuevo Contrato Social y Ambiental para la Bogotá del Siglo XXI
Propósito : 03 Inspirar confianza y legitimidad para vivir sin miedo y ser epicentro de cultura ciudadana, paz y re
Programa General : 43 Cultura ciudadana para la confianza, la convivencia y la participación desde la vida cotidiana

INVERSIONES			Millones de pesos 2021			
Banco Proyectos			Presupuesto Definitivo		Ejecución Vigencia	
Año	IPC	Valor				
0		\$0	\$0.00		\$0.00	
0		\$0	\$0.00		\$0.00	
0		\$0	\$0.00		\$0.00	
0		\$0	\$0.00		\$0.00	
0		\$0	\$0.00		\$0.00	
TOTAL		\$0	REGISTRADO en el Banco de Proyectos			

VIGENCIA: 2021 AVANCE A: 30/09/2021

ACTIVIDADES DEL PROYECTO (* - actividad congelada)		Pond Vert.	Ene		Feb		Mar		Abr		May		Jun		Jul		Ago		Sep		Oct		Nov		Dic		TOTAL		Avance Actividad
			Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	
1.	ACTIVIDADES DE FOMENTO PARA EL ACCESO A LA OFERTA CULTURAL	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20.00		20.00		20.00		20.00		20.00		100.00	0.00	0.00
2.	ACTIVIDADES DE CIRCULACIÓN ARTÍSTICA Y CULTURAL	34.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20.00		20.00		20.00		20.00		20.00		100.00	0.00	0.00
3.	PROMOCIÓN DE ACTIVIDADES CULTURALES	36.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20.00		20.00		20.00		20.00		20.00		100.00	0.00	0.00
Total ponderación vertical		100.00	TOTAL AVANCE DEL PROYECTO:																									0.00	

Plan de Desarrollo UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA BOGOTÁ DEL SIGLO XXI 2020 - 2024

Programación y avance de las actividades de los proyectos de inversión - Vigencia 2021

01 BDPP-ACEP (ADMINISTRACION CENTRAL Y ESTABLECIMIENTOS PUBLICOS)
222 Instituto Distrital de las Artes
7585 25 Fortalecimiento a las Artes, territorios y cotidianidades

PLAN DE DESARROLLO: 6 Un Nuevo Contrato Social y Ambiental para la Bogotá del Siglo XXI
Propósito : 01 Hacer un nuevo contrato social con igualdad de oportunidades para la inclusión social, productiva y
Programa General : 21 Creación y vida cotidiana: Apropiación ciudadana del arte, la cultura y el patrimonio, para la democ

INVERSIONES				Millones de pesos 2021			
Banco Proyectos			Presupuesto Definitivo	Ejecución Vigencia			
Año	IPC	Valor					
0		\$0	\$0.00			\$0.00	
0		\$0	\$0.00			\$0.00	
0		\$0	\$0.00			\$0.00	
0		\$0	\$0.00			\$0.00	
0		\$0	\$0.00			\$0.00	
TOTAL		\$0	REGISTRADO en el Banco de Proyectos				

VIGENCIA: 2021 AVANCE A: 30/09/2021

ACTIVIDADES DEL PROYECTO (* - actividad congelada)	Pond Vert.	Ene		Feb		Mar		Abr		May		Jun		Jul		Ago		Sep		Oct		Nov		Dic		TOTAL		Avance Actividad
		Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	
1. FORTALECIMIENTO DEL CONOCIMIENTO	6.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	11.00		11.00		11.00		11.00		11.00		15.00		100.00	30.00	1.80
2. RECONOCIMIENTO DE LAS PRÁCTICAS ARTÍSTICAS Y CULTURALES	8.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	11.00		11.00		11.00		11.00		11.00		15.00		100.00	30.00	2.40
3. CIRCULACIÓN DE LAS ARTES Y LA CULTURA.	23.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	11.00		11.00		11.00		11.00		11.00		15.00		100.00	30.00	6.90
4. EDUCACIÓN INFORMAL PARA EL SECTOR ARTÍSTICO Y CULTURAL	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	11.00		11.00		11.00		11.00		11.00		15.00		100.00	30.00	1.50
5. EDUCACIÓN INFORMAL EN ARTES Y CULTURA	8.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	11.00		11.00		11.00		11.00		11.00		15.00		100.00	30.00	2.40
6. ORGANIZACIÓN Y LA PARTICIPACIÓN DEL SECTOR ARTÍSTICO Y CULTURAL Y LA CIUDADANÍA.	2.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	11.00		11.00		11.00		11.00		11.00		15.00		100.00	30.00	0.60
7. GESTIÓN, GENERACIÓN Y DIFUSIÓN DEL CONOCIMIENTO DEL CAMPO DE LAS ARTES.	4.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	11.00		11.00		11.00		11.00		11.00		15.00		100.00	30.00	1.20
8. PRODUCCIÓN DE CONOCIMIENTO EN TORNO AL CAMPO DE LAS ARTES Y DE LAS PRÁCTICAS CREATIVAS CIUDADANAS.	1.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	11.00		11.00		11.00		11.00		11.00		15.00		100.00	30.00	0.30
9. OPORTUNIDADES EQUITATIVAS E INNOVADORAS PARA LAS ARTES	43.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	11.00		11.00		11.00		11.00		11.00		15.00		100.00	30.00	12.90
Total ponderación vertical		100.00																							TOTAL AVANCE DEL PROYECTO:		30.00	

Plan de Desarrollo UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA BOGOTÁ DEL SIGLO XXI 2020 - 2024

Programación y avance de las actividades de los proyectos de inversión - Vigencia 2021

01 BDPP-ACEP (ADMINISTRACION CENTRAL Y ESTABLECIMIENTOS PUBLICOS)
222 Instituto Distrital de las Artes
7594 21 Desarrollo de las prácticas literarias como derecho

PLAN DE DESARROLLO: 6 Un Nuevo Contrato Social y Ambiental para la Bogotá del Siglo XXI
Propósito : 01 Hacer un nuevo contrato social con igualdad de oportunidades para la inclusión social, productiva y
Programa General : 15 Plan Distrital de Lectura, Escritura y oralidad: Leer para la vida

INVERSIONES			Millones de pesos 2021	
Año	Banco Proyectos IPC	Valor	Presupuesto Definitivo	Ejecución Vigencia
0		\$0	\$0.00	\$0.00
0		\$0	\$0.00	\$0.00
0		\$0	\$0.00	\$0.00
0		\$0	\$0.00	\$0.00
0		\$0	\$0.00	\$0.00
TOTAL		\$0	REGISTRADO en el Banco de Proyectos	

VIGENCIA: 2021 AVANCE A: 30/09/2021

ACTIVIDADES DEL PROYECTO (* - actividad congelada)	Pond Vert.	Ene		Feb		Mar		Abr		May		Jun		Jul		Ago		Sep		Oct		Nov		Dic		TOTAL		Avance Actividad
		Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	
1. ACTIVIDADES CADENA DEL LIBRO	11.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00	5.00	5.00	5.00	10.00	10.00	10.00		10.00		20.00		20.00		10.00		10.00		100.00	20.00	2.30
2. ACTIVIDADES DE FORMACIÓN Y CIRCULACIÓN	51.90	0.00	0.00	8.00	8.00	0.00	0.00	5.00	5.00	5.00	5.00	10.00	10.00	10.00		10.00		15.00		12.00		15.00		10.00		100.00	28.00	14.53
3. LIBRO AL VIENTO Y OTRAS PUBLICACIONES	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60.00	60.00	10.00	10.00	10.00		20.00		0.00		0.00		0.00		0.00		100.00	70.00	0.21
4. ACTIVIDADES EN TERRITORIO	36.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00		10.00		10.00		10.00		10.00		30.00		100.00	20.00	7.26
Total ponderación vertical		100.00																								TOTAL AVANCE DEL PROYECTO:		24.30

Plan de Desarrollo UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA BOGOTÁ DEL SIGLO XXI 2020 - 2024

Programación y avance de las actividades de los proyectos de inversión - Vigencia 2021

01 BDPP-ACEP (ADMINISTRACION CENTRAL Y ESTABLECIMIENTOS PUBLICOS)
222 Instituto Distrital de las Artes
7598 15 Innovación Sostenibilidad y reactivación del ecosistema en Bogotá DC

PLAN DE DESARROLLO: 6 Un Nuevo Contrato Social y Ambiental para la Bogotá del Siglo XXI
Propósito : 01 Hacer un nuevo contrato social con igualdad de oportunidades para la inclusión social, productiva y
Programa General : 24 Bogotá región emprendedora e innovadora

INVERSIONES			Millones de pesos 2021	
Año	Banco	Proyectos	Presupuesto Definitivo	Ejecución Vigencia
	IPC	Valor		
0		\$0	\$0.00	\$0.00
0		\$0	\$0.00	\$0.00
0		\$0	\$0.00	\$0.00
0		\$0	\$0.00	\$0.00
0		\$0	\$0.00	\$0.00
TOTAL		\$0	REGISTRADO en el Banco de Proyectos	

VIGENCIA: 2021 AVANCE A: 30/09/2021

ACTIVIDADES DEL PROYECTO (* - actividad congelada)	Pond Vert.	Ene		Feb		Mar		Abr		May		Jun		Jul		Ago		Sep		Oct		Nov		Dic		TOTAL		Avance			
		Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Actividad			
1. ESTRATEGIAS DE FORMACIÓN	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00		10.00		10.00		20.00		20.00		15.00		100.00	20.00	4.00			
2. ESTRATEGIAS DE CIRCULACIÓN	35.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00		10.00		10.00		20.00		20.00		15.00		100.00	20.00	7.00			
3. ESTRATEGIAS DE ARTICULACIÓN	35.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00		10.00		10.00		20.00		20.00		15.00		100.00	20.00	7.00			
4. ESTRATEGIAS DE APOYO A LA INVESTIGACIÓN	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00		10.00		10.00		20.00		20.00		15.00		100.00	20.00	2.00			
Total ponderación vertical		100.00																										TOTAL AVANCE DEL PROYECTO:		20.00	

Plan de Desarrollo UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA BOGOTÁ DEL SIGLO XXI 2020 - 2024

Programación y avance de las actividades de los proyectos de inversión - Vigencia 2021

01 BDPP-ACEP (ADMINISTRACION CENTRAL Y ESTABLECIMIENTOS PUBLICOS)

222 Instituto Distrital de las Artes

7600 22 Identificación, reconocimiento y valoración de las prácticas artísticas a través del fomento en Bogotá D.C.

PLAN DE DESARROLLO: 6 Un Nuevo Contrato Social y Ambiental para la Bogotá del Siglo XXI

Propósito : 01 Hacer un nuevo contrato social con igualdad de oportunidades para la inclusión social, productiva y

Programa General : 21 Creación y vida cotidiana: Apropriación ciudadana del arte, la cultura y el patrimonio, para la democ

INVERSIONES				Millones de pesos 2021			
Banco Proyectos			Presupuesto Definitivo	Ejecución Vigencia			
Año	IPC	Valor					
0		\$0	\$0.00			\$0.00	
0		\$0	\$0.00			\$0.00	
0		\$0	\$0.00			\$0.00	
0		\$0	\$0.00			\$0.00	
0		\$0	\$0.00			\$0.00	
TOTAL		\$0	REGISTRADO en el Banco de Proyectos				

VIGENCIA: 2021 AVANCE A: 30/09/2021

ACTIVIDADES DEL PROYECTO (* - actividad congelada)		Pond Vert.	Ene		Feb		Mar		Abr		May		Jun		Jul		Ago		Sep		Oct		Nov		Dic		TOTAL		Avance Actividad
			Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	
1.	PROGRAMA DISTRITAL DE ESTÍMULOS Y BANCO DE JURADOS	65.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13.00	13.00	13.00	13.00	13.00	13.00	13.00		13.00		13.00		11.00		11.00		0.00		100.00	39.00	25.35
2.	PROGRAMA DISTRITAL DE APOYOS CONCERTADOS, PROGRAMA DISTRITAL DE APOYOS METROPOLITANOS Y	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11.00	11.00	11.00	11.00	11.00	11.00	11.00	11.00	11.00		11.00		11.00		11.00		12.00		0.00		100.00	44.00	8.80
3.	SEGUIMIENTO, EVALUACIÓN Y APOYO A LA GESTIÓN	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00		10.00		10.00		10.00		10.00		10.00		100.00	40.00	2.00
4.	PROGRAMA DISTRITAL DE SALAS CONCERTADAS	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25.00	25.00	0.00		0.00		25.00		0.00		0.00		25.00		100.00	50.00	4.00
5.	PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO A LOS AGENTES DEL SECTOR	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25.00	25.00	0.00		0.00		25.00		0.00		0.00		25.00		100.00	50.00	1.00
Total ponderación vertical		100.00	TOTAL AVANCE DEL PROYECTO:																										41.15

Plan de Desarrollo UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA BOGOTÁ DEL SIGLO XXI 2020 - 2024

Programación y avance de las actividades de los proyectos de inversión - Vigencia 2021

01 BDPP-ACEP (ADMINISTRACION CENTRAL Y ESTABLECIMIENTOS PUBLICOS)
222 Instituto Distrital de las Artes
7603 18 Implementación Idartes Internacional, una ventana al mundo Bogotá D.C.

PLAN DE DESARROLLO: 6 Un Nuevo Contrato Social y Ambiental para la Bogotá del Siglo XXI
Propósito : 01 Hacer un nuevo contrato social con igualdad de oportunidades para la inclusión social, productiva y
Programa General : 20 Bogotá, referente en cultura, deporte, recreación y actividad física, con parques para el desarrollo

INVERSIONES			Millones de pesos 2021			
Banco Proyectos			Presupuesto Definitivo		Ejecución Vigencia	
Año	IPC	Valor				
0		\$0	\$0.00		\$0.00	
0		\$0	\$0.00		\$0.00	
0		\$0	\$0.00		\$0.00	
0		\$0	\$0.00		\$0.00	
0		\$0	\$0.00		\$0.00	
TOTAL		\$0	REGISTRADO en el Banco de Proyectos			

VIGENCIA: 2021 AVANCE A: 30/09/2021

ACTIVIDADES DEL PROYECTO (* - actividad congelada)	Pond Vert.	Ene		Feb		Mar		Abr		May		Jun		Jul		Ago		Sep		Oct		Nov		Dic		TOTAL		Avance Actividad
		Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	
1. ARTICULACIÓN DE DIÁLOGOS	72.00	10.00	10.00	7.00	7.00	7.00	7.00	7.00	7.00	12.00	7.00	7.00	7.00	7.00		7.00		12.00		7.00		7.00		10.00		100.00	45.00	32.40
2. DIFUSIÓN OFERTA CULTURAL	19.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	20.00	0.00	0.00	25.00	25.00	0.00		0.00		25.00		0.00		0.00		30.00		100.00	45.00	8.55
3. ESTRATEGIA DE INTERNACIONALIZACIÓN	9.00	0.00	0.00	3.00	3.00	5.00	5.00	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25.00		0.00		25.00		0.00		7.00		10.00		100.00	33.00	2.97
Total ponderación vertical		100.00																						TOTAL AVANCE DEL PROYECTO:		43.92		

Plan de Desarrollo UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA BOGOTÁ DEL SIGLO XXI 2020 - 2024

Programación y avance de las actividades de los proyectos de inversión - Vigencia 2021

01 BDPP-ACEP (ADMINISTRACION CENTRAL Y ESTABLECIMIENTOS PUBLICOS)
222 Instituto Distrital de las Artes
7607 23 Actualización Intervención y mejoramiento de la infraestructura cultural para el disfrute de las prácticas artísticas y culturales Bogotá D.C.

PLAN DE DESARROLLO: 6 Un Nuevo Contrato Social y Ambiental para la Bogotá del Siglo XXI
Propósito : 01 Hacer un nuevo contrato social con igualdad de oportunidades para la inclusión social, productiva y
Programa General : 21 Creación y vida cotidiana: Apropiación ciudadana del arte, la cultura y el patrimonio, para la democ

INVERSIONES				Millones de pesos 2021			
Banco Proyectos			Presupuesto Definitivo		Ejecución Vigencia		
Año	IPC	Valor					
0		\$0		\$0.00		\$0.00	
0		\$0		\$0.00		\$0.00	
0		\$0		\$0.00		\$0.00	
0		\$0		\$0.00		\$0.00	
0		\$0		\$0.00		\$0.00	
TOTAL		\$0	REGISTRADO en el Banco de Proyectos				

VIGENCIA: 2021 AVANCE A: 30/09/2021

ACTIVIDADES DEL PROYECTO (* - actividad congelada)					Pond Vert.	Ene		Feb		Mar		Abr		May		Jun		Jul		Ago		Sep		Oct		Nov		Dic		TOTAL		Avance	
						Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec
1.	FORTALECER LA CALIDAD Y CANTIDAD DE LAS INTERVENCIONES PARA EL MEJORAMIENTO DE LOS EQUIPAMIENTO CULTURALES					50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	10.00	15.00	15.00	15.00		15.00		25.00		15.00		5.00		0.00		100.00	25.00	12.50	
2.	IMPLEMENTAR Y MAXIMIZAR ACCIONES DE MEJORAMIENTO FISICO EN LOS EQUIPAMIENTOS CULTURALES PARA GARANTIZAR SU OPTIMA CALIDAD					25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	10.00	15.00	15.00	15.00		15.00		25.00		15.00		5.00		0.00		100.00	25.00	6.25	
3.	MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA					25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	0.00	0.00	10.00	10.00	15.00	15.00	15.00		15.00		25.00		15.00		5.00		0.00		100.00	35.00	8.75
Total ponderación vertical					100.00	TOTAL AVANCE DEL PROYECTO:																								27.50			

Plan de Desarrollo UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA BOGOTÁ DEL SIGLO XXI 2020 - 2024

Programación y avance de las actividades de los proyectos de inversión - Vigencia 2021

01 BDPP-ACEP (ADMINISTRACION CENTRAL Y ESTABLECIMIENTOS PUBLICOS)

222 Instituto Distrital de las Artes

7614 23 Transformación de la Red de Equipamientos Culturales para su Consolidación y sustentabilidad en Bogotá D.C.

PLAN DE DESARROLLO: 6 Un Nuevo Contrato Social y Ambiental para la Bogotá del Siglo XXI

Propósito : 01 Hacer un nuevo contrato social con igualdad de oportunidades para la inclusión social, productiva y

Programa General : 21 Creación y vida cotidiana: Apropiación ciudadana del arte, la cultura y el patrimonio, para la democ

INVERSIONES			Millones de pesos 2021			
Banco Proyectos			Presupuesto Definitivo		Ejecución Vigencia	
Año	IPC	Valor				
0		\$0	\$0.00		\$0.00	
0		\$0	\$0.00		\$0.00	
0		\$0	\$0.00		\$0.00	
0		\$0	\$0.00		\$0.00	
0		\$0	\$0.00		\$0.00	
TOTAL		\$0	REGISTRADO en el Banco de Proyectos			

VIGENCIA: 2021 AVANCE A: 30/09/2021

ACTIVIDADES DEL PROYECTO (* - actividad congelada)	Pond Vert.	Ene		Feb		Mar		Abr		May		Jun		Jul		Ago		Sep		Oct		Nov		Dic		TOTAL		Avance			
		Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Actividad			
1. ACTIVIDADES DE APROPIACIÓN	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8.00	8.00	11.00	11.00	13.00	13.00	13.00	13.00	9.00		9.00		10.00		10.00		10.00		7.00		100.00	45.00	0.90			
2. PROGRAMACIÓN CONVERGENTE	61.00	1.00	1.00	3.00	3.00	6.00	6.00	10.00	10.00	11.00	11.00	10.00	10.00	11.00		11.00		11.00		12.00		10.00		4.00		100.00	41.00	25.01			
3. GESTIÓN Y DOTACIÓN ESPECIALIZADA	33.00	2.00	2.00	5.00	5.00	8.00	8.00	10.00	10.00	10.00	10.00	9.00	9.00	9.00		10.00		10.00		9.00		9.00		9.00		100.00	44.00	14.52			
4. ACTIVIDADES DE INNOVACIÓN	4.00	1.00	1.00	5.00	5.00	9.00	9.00	11.00	11.00	10.00	10.00	10.00	10.00	9.00		9.00		9.00		9.00		9.00		9.00		100.00	46.00	1.84			
Total ponderación vertical		100.00																										TOTAL AVANCE DEL PROYECTO:		42.27	

Plan de Desarrollo UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA BOGOTÁ DEL SIGLO XXI 2020 - 2024

Programación y avance de las actividades de los proyectos de inversión - Vigencia 2021

01 BDPP-ACEP (ADMINISTRACION CENTRAL Y ESTABLECIMIENTOS PUBLICOS)
222 Instituto Distrital de las Artes
7617 19 Aportes al desarrollo integral a través de las artes para la primera infancia en Bogotá D.C.

PLAN DE DESARROLLO: 6 Un Nuevo Contrato Social y Ambiental para la Bogotá del Siglo XXI
Propósito : 01 Hacer un nuevo contrato social con igualdad de oportunidades para la inclusión social, productiva y
Programa General : 12 Educación inicial: Bases sólidas para la vida

INVERSIONES			Millones de pesos 2021			
Banco Proyectos			Presupuesto Definitivo		Ejecución Vigencia	
Año	IPC	Valor				
0		\$0	\$0.00		\$0.00	
0		\$0	\$0.00		\$0.00	
0		\$0	\$0.00		\$0.00	
0		\$0	\$0.00		\$0.00	
0		\$0	\$0.00		\$0.00	
TOTAL		\$0	REGISTRADO en el Banco de Proyectos			

VIGENCIA: 2021 AVANCE A: 30/09/2021

ACTIVIDADES DEL PROYECTO (* - actividad congelada)	Pond Vert.	Ene		Feb		Mar		Abr		May		Jun		Jul		Ago		Sep		Oct		Nov		Dic		TOTAL		Avance Actividad
		Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	
1. ATENCIONES	73.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	10.00	20.00	20.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00		10.00		10.00		10.00		10.00		0.00		100.00	50.00	36.50
2. FORTALECIMIENTO ARTÍSTICO PEDAGÓGICO	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	10.00	10.00	10.00	20.00	20.00	20.00		10.00		10.00		10.00		10.00		0.00		100.00	40.00	4.00
3. CONTENIDOS	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	10.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00		10.00		10.00		10.00		0.00		0.00		100.00	50.00	2.50
4. ACTIVIDADES DE CIRCULACIÓN	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00	5.00	15.00	15.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00		10.00		10.00		10.00		10.00		10.00		100.00	40.00	2.40
5. LABORATORIOS Y ESPACIOS ADECUADOS	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	94.00	10.00	0.00	10.00	0.00	10.00	6.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		100.00	30.00	0.90
6. GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25.00	25.00	0.00		0.00		25.00		0.00		0.00		25.00		100.00	50.00	1.50
Total ponderación vertical		100.00																						TOTAL AVANCE DEL PROYECTO:		47.80		

Plan de Desarrollo UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA BOGOTÁ DEL SIGLO XXI 2020 - 2024

Programación y avance de las actividades de los proyectos de inversión - Vigencia 2021

01 BDPP-ACEP (ADMINISTRACION CENTRAL Y ESTABLECIMIENTOS PUBLICOS)
222 Instituto Distrital de las Artes
7619 22 Fortalecimiento de procesos integrales de formación artística a lo largo de la vida. Bogotá D.C.

PLAN DE DESARROLLO: 6 Un Nuevo Contrato Social y Ambiental para la Bogotá del Siglo XXI
Propósito : 01 Hacer un nuevo contrato social con igualdad de oportunidades para la inclusión social, productiva y
Programa General : 14 Formación integral: más y mejor tiempo en los colegios

INVERSIONES			Millones de pesos 2021	
Año	Banco	Proyectos	Presupuesto Definitivo	Ejecución Vigencia
	IPC	Valor		
0		\$0	\$0.00	\$0.00
0		\$0	\$0.00	\$0.00
0		\$0	\$0.00	\$0.00
0		\$0	\$0.00	\$0.00
0		\$0	\$0.00	\$0.00
TOTAL		\$0	REGISTRADO en el Banco de Proyectos	

VIGENCIA: 2021 AVANCE A: 30/09/2021

ACTIVIDADES DEL PROYECTO (* - actividad congelada)	Pond Vert.	Ene		Feb		Mar		Abr		May		Jun		Jul		Ago		Sep		Oct		Nov		Dic		TOTAL		Avance					
		Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Actividad					
1. APOYO ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO	71.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40.00	40.00	30.00	10.00	30.00	0.00	0.00	10.00	0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		100.00	60.00	42.60					
2. ACTIVIDADES COMPONENTE PEDAGÓGICO	14.00	0.00	0.00	5.00	5.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00		10.00		10.00		10.00		10.00		5.00		100.00	45.00	6.30					
3. ACTIVIDADES ENTORNOS VISIBLES	14.00	0.00	0.00	5.00	5.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00		10.00		10.00		10.00		10.00		5.00		100.00	45.00	6.30					
4. ACTIVIDADES GESTIÓN TERRITORIAL	1.00	0.00	0.00	5.00	5.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00		10.00		10.00		10.00		10.00		5.00		100.00	45.00	0.45					
Total ponderación vertical		100.00																										TOTAL AVANCE DEL PROYECTO:				55.65	

Plan de Desarrollo UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA BOGOTÁ DEL SIGLO XXI 2020 - 2024

Programación y avance de las actividades de los proyectos de inversión - Vigencia 2021

01 BDPP-ACEP (ADMINISTRACION CENTRAL Y ESTABLECIMIENTOS PUBLICOS)
222 Instituto Distrital de las Artes
7622 14 Modernización integral de la Gestión Administrativa y fortalecimiento institucional Bogotá D.C.

PLAN DE DESARROLLO: 6 Un Nuevo Contrato Social y Ambiental para la Bogotá del Siglo XXI
Propósito : 05 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente
Programa General : 57 Gestión Pública Local

INVERSIONES			Millones de pesos 2021	
Año	Banco Proyectos IPC Valor	Presupuesto Definitivo		Ejecución Vigencia
0		\$0	\$0.00	\$0.00
0		\$0	\$0.00	\$0.00
0		\$0	\$0.00	\$0.00
0		\$0	\$0.00	\$0.00
0		\$0	\$0.00	\$0.00
TOTAL		\$0	REGISTRADO en el Banco de Proyectos	

VIGENCIA: 2021 AVANCE A: 30/09/2021

ACTIVIDADES DEL PROYECTO (* - actividad congelada)	Pond Vert.	Ene		Feb		Mar		Abr		May		Jun		Jul		Ago		Sep		Oct		Nov		Dic		TOTAL		Avance Actividad
		Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	
1. FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL	20.00	5.00	0.00	5.00	0.00	10.00	20.00	10.00	0.00	10.00	0.00	10.00	30.00	10.00		10.00		10.00		10.00		5.00		5.00		100.00	50.00	10.00
2. ESTRATEGIA DE COMUNICACIONES	20.00	5.00	0.00	10.00	0.00	10.00	25.00	10.00	0.00	10.00	0.00	10.00	25.00	10.00		10.00		10.00		5.00		5.00		5.00		100.00	50.00	10.00
3. INTEGRACIÓN DEL SISTEMA DE INFORMACIÓN Y FORTALECIMIENTO INFRAESTRUCTURA TECNOLÓGICA	20.00	5.00	0.00	10.00	0.00	10.00	25.00	10.00	0.00	10.00	0.00	10.00	25.00	10.00		10.00		10.00		10.00		5.00		0.00		100.00	50.00	10.00
4. SISTEMA DE APRENDIZAJE PARA LA COMUNIDAD INSTITUCIONAL	20.00	0.00	0.00	5.00	0.00	10.00	15.00	10.00	0.00	10.00	0.00	10.00	35.00	10.00		10.00		5.00		10.00		5.00		15.00		100.00	50.00	10.00
5. ASEGURAMIENTO DE LA GESTIÓN Y OPERACIÓN	20.00	0.00	0.00	5.00	0.00	10.00	15.00	10.00	0.00	10.00	0.00	10.00	35.00	10.00		10.00		10.00		10.00		10.00		5.00		100.00	50.00	10.00
Total ponderación vertical		100.00																								TOTAL AVANCE DEL PROYECTO:		50.00

Plan de Desarrollo UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA BOGOTÁ DEL SIGLO XXI 2020 - 2024

Programación y avance de las actividades de los proyectos de inversión - Vigencia 2021

01 BDPP-ACEP (ADMINISTRACION CENTRAL Y ESTABLECIMIENTOS PUBLICOS)
222 Instituto Distrital de las Artes
7625 16 Fortalecimiento de Culturas en común: arte, memoria y territorio en Bogotá D.C.

PLAN DE DESARROLLO: 6 Un Nuevo Contrato Social y Ambiental para la Bogotá del Siglo XXI
Propósito : 01 Hacer un nuevo contrato social con igualdad de oportunidades para la inclusión social, productiva y
Programa General : 21 Creación y vida cotidiana: Apropiación ciudadana del arte, la cultura y el patrimonio, para la democ

INVERSIONES				Millones de pesos 2021			
Banco Proyectos			Presupuesto Definitivo	Ejecución Vigencia			
Año	IPC	Valor					
0		\$0	\$0.00			\$0.00	
0		\$0	\$0.00			\$0.00	
0		\$0	\$0.00			\$0.00	
0		\$0	\$0.00			\$0.00	
0		\$0	\$0.00			\$0.00	
TOTAL		\$0	REGISTRADO en el Banco de Proyectos				

VIGENCIA: 2021 AVANCE A: 30/09/2021

ACTIVIDADES DEL PROYECTO (* - actividad congelada)	Pond Vert.	Ene		Feb		Mar		Abr		May		Jun		Jul		Ago		Sep		Oct		Nov		Dic		TOTAL		Avance Actividad
		Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	
1. GESTIÓN COMUNITARIA Y TERRITORIAL	71.00	0.00	0.00	5.00	5.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00		10.00		10.00		10.00		10.00		5.00		100.00	45.00	31.95
2. ARTICULACIÓN INTRA-INSTITUCIONAL PARA LA TRANSVERSALIZACIÓN DE LA OFERTA	4.00	0.00	0.00	5.00	5.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00		10.00		10.00		10.00		10.00		5.00		100.00	45.00	1.80
3. CREACIÓN Y CIRCULACIÓN DE CONTENIDOS.	6.00	0.00	0.00	5.00	5.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00		10.00		10.00		10.00		10.00		5.00		100.00	45.00	2.70
4. SISTEMAS DE INFORMACIÓN Y GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO.	7.00	0.00	0.00	5.00	5.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00		10.00		10.00		10.00		10.00		5.00		100.00	45.00	3.15
5. RED INTEGRADA DE EQUIPAMIENTOS Y NODOS CULTURALES	12.00	0.00	0.00	5.00	5.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00		10.00		10.00		10.00		10.00		5.00		100.00	45.00	5.40
Total ponderación vertical		100.00																						TOTAL AVANCE DEL PROYECTO:		45.00		

Plan de Desarrollo UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA BOGOTÁ DEL SIGLO XXI 2020 - 2024

Programación y avance de las actividades de los proyectos de inversión - Vigencia 2021

01 BDPP-ACEP (ADMINISTRACION CENTRAL Y ESTABLECIMIENTOS PUBLICOS)

222 Instituto Distrital de las Artes

7902 15 Consolidación integral de la gestión administrativa y modernización institucional en Bogotá

PLAN DE DESARROLLO: 6 Un Nuevo Contrato Social y Ambiental para la Bogotá del Siglo XXI

Propósito : 05 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente

Programa General : 56 Gestión Pública Efectiva

INVERSIONES				Millones de pesos 2021				
Año	Banco	Proyectos	IPC	Valor	Presupuesto Definitivo		Ejecución Vigencia	
0				\$0		\$0.00		\$0.00
0				\$0		\$0.00		\$0.00
0				\$0		\$0.00		\$0.00
0				\$0		\$0.00		\$0.00
0				\$0		\$0.00		\$0.00
TOTAL				\$0	REGISTRADO en el Banco de Proyectos			


VIGENCIA: 2021 AVANCE A: 30/09/2021

ACTIVIDADES DEL PROYECTO (* - actividad congelada)		Pond Vert.	Ene		Feb		Mar		Abr		May		Jun		Jul		Ago		Sep		Oct		Nov		Dic		TOTAL		Avance Actividad
			Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	
1.	FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25.00	25.00	0.00		0.00		25.00		0.00		0.00		25.00		100.00	50.00	15.00
2.	ESTRATEGIA DE COMUNICACIONES	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25.00	25.00	0.00		0.00		25.00		0.00		0.00		25.00		100.00	50.00	15.00
3.	INTEGRACIÓN DEL SISTEMA DE INFORMACIÓN Y FORTALECIMIENTO INFRAESTRUCTURA TECNOLÓGICA	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25.00	0.00	0.00	25.00	0.00	0.00	25.00	25.00	0.00		0.00		25.00		0.00		0.00		25.00		100.00	50.00	10.00
4.	SISTEMA DE APRENDIZAJE PARA LA COMUNIDAD INSTITUCIONAL	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25.00	25.00	0.00		0.00		25.00		0.00		0.00		25.00		100.00	50.00	5.00
5.	ASEGURAMIENTO DE LA GESTIÓN Y OPERACIÓN	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25.00	25.00	0.00		0.00		25.00		0.00		0.00		25.00		100.00	50.00	5.00
Total ponderación vertical		100.00	TOTAL AVANCE DEL PROYECTO:																										50.00

222 - Instituto Distrital de las Artes

Proyecto de inversión

7571 Reconciliación Arte y Memoria Sin Fronteras Bogotá




Mes	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
Programado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	40.00	60.00	80.00	100.00
Ejecutado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00						

222 - Instituto Distrital de las Artes

Proyecto de inversión

7585 Fortalecimiento a las Artes, territorios y cotidianidades




Mes	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
Programado	5.00	10.00	15.00	20.00	25.00	30.00	41.00	52.00	63.00	74.00	85.00	100.00
Ejecutado	5.00	10.00	15.00	20.00	25.00	30.00						

222 - Instituto Distrital de las Artes

Proyecto de inversión

7594 Desarrollo de las prácticas literarias como derecho




Mes	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
Programado	0.00	4.15	4.15	7.32	14.30	24.30	34.30	44.33	58.05	70.21	82.77	100.00
Ejecutado	0.00	4.15	4.15	7.32	14.30	24.30						

222 - Instituto Distrital de las Artes

Proyecto de inversión

7598 Innovación Sostenibilidad y reactivación del ecosistema en Bogotá DC




Mes	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
Programado	0.00	0.00	5.00	10.00	15.00	20.00	25.00	35.00	45.00	65.00	85.00	100.00
Ejecutado	0.00	0.00	5.00	10.00	15.00	20.00						

222 - Instituto Distrital de las Artes

Proyecto de inversión

7600 Identificación, reconocimiento y valoración de las prácticas artísticas a través del fomento en Bogotá D.C.




Mes	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
Programado	0.00	0.00	5.20	16.35	27.50	41.15	52.30	63.45	77.10	86.95	97.00	100.00
Ejecutado	0.00	0.00	5.20	16.35	27.50	41.15						

222 - Instituto Distrital de las Artes

Proyecto de inversión

7603 Implementación Idartes Internacional, una ventana al mundo Bogotá D.C.




Mes	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
Programado	7.20	12.51	18.00	29.09	37.73	47.52	54.81	59.85	75.49	80.53	86.20	100.00
Ejecutado	7.20	12.51	18.00	29.09	34.13	43.92						

222 - Instituto Distrital de las Artes

Proyecto de inversión

7607 Actualización Intervención y mejoramiento de la infraestructura cultural para el disfrute de las prácticas artísticas y culturales Bogotá D.C.




Mes	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
Programado	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	25.00	40.00	55.00	80.00	95.00	100.00	100.00
Ejecutado	0.00	0.00	2.50	2.50	12.50	27.50						

222 - Instituto Distrital de las Artes

Proyecto de inversión

7614 Transformación de la Red de Equipamientos Culturales para su Consolidación y sustentabilidad en Bogotá D.C.




Mes	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
Programado	1.31	4.99	11.81	21.87	32.54	42.27	52.49	63.04	73.61	84.46	94.09	100.00
Ejecutado	1.31	4.99	11.81	21.87	32.54	42.27						

222 - Instituto Distrital de las Artes

Proyecto de inversión

7617 Aportes al desarrollo integral a través de las artes para la primera infancia en Bogotá D.C.




Mes	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
Programado	0.00	0.00	8.35	28.17	38.07	49.72	60.80	70.20	80.35	89.75	98.65	100.00
Ejecutado	0.00	0.00	8.35	25.65	35.85	47.80						

222 - Instituto Distrital de las Artes

Proyecto de inversión

7619 Fortalecimiento de procesos integrales de formación artística a lo largo de la vida. Bogotá D.C.




Mes	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
Programado	0.00	1.45	32.75	56.95	81.15	84.05	86.95	89.85	92.75	95.65	98.55	100.00
Ejecutado	0.00	1.45	32.75	42.75	45.65	55.65						

222 - Instituto Distrital de las Artes

Proyecto de inversión

7622 Modernización integral de la Gestión Administrativa y fortalecimiento institucional Bogotá D.C.




Mes	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
Programado	3.00	10.00	20.00	30.00	40.00	50.00	60.00	70.00	79.00	88.00	94.00	100.00
Ejecutado	0.00	0.00	20.00	20.00	20.00	50.00						

222 - Instituto Distrital de las Artes

Proyecto de inversión

7625 Fortalecimiento de Culturas en común: arte, memoria y territorio en Bogotá D.C.




Mes	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
Programado	0.00	5.00	15.00	25.00	35.00	45.00	55.00	65.00	75.00	85.00	95.00	100.00
Ejecutado	0.00	5.00	15.00	25.00	35.00	45.00						

222 - Instituto Distrital de las Artes

Proyecto de inversión

7902 Consolidación integral de la gestión administrativa y modernización institucional en Bogotá



Mes	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
Programado	0.00	0.00	25.00	25.00	25.00	50.00	50.00	50.00	75.00	75.00	75.00	100.00
Ejecutado	0.00	0.00	20.00	25.00	25.00	50.00						

Plan de Desarrollo UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA BOGOTÁ DEL SIGLO XXI 2020 - 2024

Programación y avance de las actividades de los proyectos de inversión - Vigencia 2021

01 BDPP-ACEP (ADMINISTRACION CENTRAL Y ESTABLECIMIENTOS PUBLICOS)

226 Unidad Administrativa Especial de Catastro Distrital

7775 15 Implementación y prestación de los servicios de gestión y/u operación catastral oficial con fines multipropósito en 20 entidades territoriales

PLAN DE DESARROLLO: 6 Un Nuevo Contrato Social y Ambiental para la Bogotá del Siglo XXI

Propósito : 05 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente

Programa General : 52 Integración regional, distrital y local

INVERSIONES										Millones de pesos 2021				
Banco		Proyectos		Valor		Presupuesto Definitivo				Ejecución Vigencia				
Año	IPC													
0						\$0				\$0.00				
0						\$0				\$0.00				
0						\$0				\$0.00				
0						\$0				\$0.00				
0						\$0				\$0.00				
TOTAL						\$0				REGISTRADO en el Banco de Proyectos				

VIGENCIA: 2021

AVANCE A: 30/09/2021

ACTIVIDADES DEL PROYECTO (* - actividad congelada)	Pond Vert.	Ene		Feb		Mar		Abr		May		Jun		Jul		Ago		Sep		Oct		Nov		Dic		TOTAL		Avance Actividad
		Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	
1. GESTIONAR LA FIRMA DE LOS CONVENIOS O CONTRATOS INTERADMINISTRATIVOS	0.00																											
1.1 DESARROLLAR ANEXO TÉCNICO	16.60	0.00	0.00	0.00	22.00	33.00	11.00	0.00	17.00	0.00	0.00	33.00	16.60	0.00		0.00		17.00		0.00		0.00		17.00		100.00	66.60	11.00
1.2 ELABORAR Y FIRMAR EL CONVENIO O CONTRATO	16.70	0.00	0.00	0.00	22.00	33.00	33.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33.00	11.60	0.00		0.00		17.00		0.00		0.00		17.00		100.00	66.60	11.12
1.3 ELABORAR PLAN DE TRABAJO	16.70	0.00	0.00	0.00	0.00	33.00	33.00	0.00	0.00	0.00	17.00	33.00	5.00	0.00		0.00		17.00		0.00		0.00		17.00		100.00	55.00	9.19
2. ALISTAMIENTO PARA LA PRESTACION DEL SERVICIO	0.00																											
2.1 EJECUCIÓN DE LA PRIMERA ETÁPA DEL PLAN DE TRABAJO: VALIDACIÓN Y VERIFICACIÓN DE LA INFORMACIÓN CATASTRAL RECIBIDA POR IGAC	16.60	0.00	0.00	0.00	0.00	33.00	0.00	0.00	33.00	0.00	0.00	33.00	17.00	0.00		0.00		17.00		0.00		0.00		17.00		100.00	50.00	8.30
2.2 CONFORMACIÓN EQUIPOS DE TRABAJO	16.70	0.00	0.00	0.00	11.00	33.00	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	33.00	9.00	0.00		0.00		17.00		0.00		0.00		17.00		100.00	40.00	6.68
2.3 CONTRATACIÓN DE APOYO LOGÍSTICO	16.70	0.00	0.00	0.00	11.00	33.00	10.00	0.00	10.00	0.00	10.00	33.00	5.00	0.00		0.00		17.00		0.00		0.00		17.00		100.00	46.00	7.68
Total ponderación vertical		100.00																						TOTAL AVANCE DEL PROYECTO:		54.02		

Plan de Desarrollo UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA BOGOTÁ DEL SIGLO XXI 2020 - 2024

Programación y avance de las actividades de los proyectos de inversión - Vigencia 2021

01 BDPP-ACEP (ADMINISTRACION CENTRAL Y ESTABLECIMIENTOS PUBLICOS)

226 Unidad Administrativa Especial de Catastro Distrital

7839 16 Fortalecimiento de la Infraestructura de Datos Espaciales de Bogotá como herramienta para la integración de la información de las entidades distritales para la toma de decisiones

PLAN DE DESARROLLO: 6 Un Nuevo Contrato Social y Ambiental para la Bogotá del Siglo XXI

Propósito : 05 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente

Programa General : 53 Información para la toma de decisiones

INVERSIONES				Millones de pesos 2021				
Año	Banco	Proyectos	IPC	Valor	Presupuesto Definitivo		Ejecución Vigencia	
0				\$0		\$0.00		\$0.00
0				\$0		\$0.00		\$0.00
0				\$0		\$0.00		\$0.00
0				\$0		\$0.00		\$0.00
0				\$0		\$0.00		\$0.00
TOTAL				\$0	REGISTRADO en el Banco de Proyectos			

VIGENCIA: 2021 AVANCE A: 30/09/2021

ACTIVIDADES DEL PROYECTO (* - actividad congelada)		Pond Vert.	Ene		Feb		Mar		Abr		May		Jun		Jul		Ago		Sep		Oct		Nov		Dic		TOTAL		Avance
			Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Actividad
1.	ACTUALIZAR LAS CAPAS DE INFORMACIÓN GEOGRÁFICA																												
1.1	ACTUALIZAR 75 NIVELES DE INFORMACIÓN GEOGRÁFICA DEL CONJUNTO DE DATOS TEMÁTICOS	40.00	0.00	0.00	0.00	9.33	13.30	17.33	0.00	4.00	16.00	16.00	0.00	4.00	18.70		0.00		21.30		0.00		24.00		6.70		100.00	50.66	20.26
2.	IMPLEMENTAR UN ESQUEMA DE ANALÍTICA DE DATOS PARA FACILITAR LA TOMA DE DECISIONES DE GOBIERNO		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	0.00	
2.1	DESARROLLAR TRES (3) PROYECTOS DE ANALÍTICA DE DATOS RELACIONADOS CON LAS TEMÁTICAS DE INTERÉS DE LA CIUDAD	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00	5.00	0.00	1.67	15.00	10.00	0.00	12.83	20.00		0.00		20.00		14.00		13.00		13.00		100.00	29.50	11.80
3.	INCREMENTAR EL 10% EL NÚMERO DE USUARIOS QUE INGRESA ANUALMENTE A LAS PLATAFORMAS TECNOLÓGICAS DE LA IDE DE BOGOTÁ		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	0.00	
3.1	FORTALECER Y MANTENER LA PLATAFORMA DE INFORMACIÓN GEOGRÁFICA PARA BOGOTÁ Y SUS APLICACIONES	20.00	0.00	0.00	0.00	12.30	10.00	5.59	0.00	5.16	0.00	5.04	35.00	4.59	0.00		0.00		35.00		0.00		0.00		20.00		100.00	32.68	6.54
Total ponderación vertical		100.00	TOTAL AVANCE DEL PROYECTO:																										38.60

Plan de Desarrollo UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA BOGOTÁ DEL SIGLO XXI 2020 - 2024

Programación y avance de las actividades de los proyectos de inversión - Vigencia 2021

01 BDPP-ACEP (ADMINISTRACION CENTRAL Y ESTABLECIMIENTOS PUBLICOS)
226 Unidad Administrativa Especial de Catastro Distrital
7840 14 Fortalecimiento de la gestión catastral con enfoque multipropósito en Bogotá D.C.

PLAN DE DESARROLLO: 6 Un Nuevo Contrato Social y Ambiental para la Bogotá del Siglo XXI
Propósito : 05 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente
Programa General : 53 Información para la toma de decisiones

INVERSIONES				Millones de pesos 2021				
Año	Banco	Proyectos	IPC	Valor	Presupuesto Definitivo		Ejecución Vigencia	
0				\$0		\$0.00		\$0.00
0				\$0		\$0.00		\$0.00
0				\$0		\$0.00		\$0.00
0				\$0		\$0.00		\$0.00
0				\$0		\$0.00		\$0.00
TOTAL				\$0	REGISTRADO en el Banco de Proyectos			

VIGENCIA: 2021 AVANCE A: 30/09/2021

ACTIVIDADES DEL PROYECTO (* - actividad congelada)	Pond Vert.	Ene		Feb		Mar		Abr		May		Jun		Jul		Ago		Sep		Oct		Nov		Dic		TOTAL		Avance	
		Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Actividad	
1. REALIZAR EL RECONOCIMIENTO DEL ÁREA URBANA DE BOGOTÁ Y ACTUALIZAR LO REPORTADO POR SNR	0.00																												
1.1 REALIZAR EL RECONOCIMIENTO DE LOS PREDIOS MARCADOS EN EL PROCESO DE PRE-RECONOCIMIENTO DEL ÁREA URBANA DE BOGOTÁ.	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11.12	2.90	11.11	7.73	11.11	9.85	11.11		11.11		11.11		11.11		11.11		11.11		100.00	20.48	6.14	
1.2 REALIZAR EL DESENGLOBE DE PH Y NPH REPORTADOS POR SNR.	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	10.00	10.00	1.51	10.00	35.41	10.00	4.61	10.00		10.00		10.00		10.00		10.00		10.00		100.00	51.53	2.58	
1.3 REALIZAR LA ACTUALIZACIÓN JURÍDICA REPORTADA POR SNR	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	27.04	10.00	2.57	10.00		10.00		10.00		10.00		10.00		10.00		100.00	49.61	2.48	
1.4 APLICAR MODELOS ECONÓMICOS, REALIZAR LA SENSIBILIDAD ECONÓMICA Y ENTREGA BASE CATASTRAL A SECRETARÍA DISTRITAL DE HACIENDA	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		100.00		100.00	0.00	0.00	
2. REALIZAR ACTIVIDADES DE CONSERVACIÓN CATASTRAL DEL ÁREA URBANA Y RURAL DE BOGOTÁ.	0.00																												
2.1 CONSERVACION CATASTRAL DEL COMPONENTES FÍSICO, JURÍDICO Y ECONÓMICO	10.00	0.00	0.00	5.00	5.00	5.00	5.00	10.00	10.00	10.00	37.40	10.00	0.00	10.00		10.00		10.00		10.00		10.00		10.00		100.00	57.40	5.74	
3. REALIZAR EL PROCESO DE ACTUALIZACIÓN DE ÁREA RURAL DEL SECTOR PRIORIZADO.	0.00																												
3.1 REALIZAR PROCESO DE ACTUALIZACIÓN DEL ÁREA RURAL.	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00	0.00	5.00	0.00	15.00		15.00		15.00		15.00		15.00		15.00		100.00	0.00	0.00	
Total ponderación vertical		100.00																								TOTAL AVANCE DEL PROYECTO:		16.94	

Plan de Desarrollo UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA BOGOTÁ DEL SIGLO XXI 2020 - 2024

Programación y avance de las actividades de los proyectos de inversión - Vigencia 2021

01 BDPP-ACEP (ADMINISTRACION CENTRAL Y ESTABLECIMIENTOS PUBLICOS)
226 Unidad Administrativa Especial de Catastro Distrital
7841 14 Fortalecimiento Institucional de la Unidad Administrativa Especial de Catastro Distrital - UAECD

PLAN DE DESARROLLO: 6 Un Nuevo Contrato Social y Ambiental para la Bogotá del Siglo XXI
Propósito : 05 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente
Programa General : 56 Gestión Pública Efectiva

INVERSIONES				Millones de pesos 2021			
Banco Proyectos			Presupuesto Definitivo	Ejecución Vigencia			
Año	IPC	Valor					
0		\$0	\$0.00			\$0.00	
0		\$0	\$0.00			\$0.00	
0		\$0	\$0.00			\$0.00	
0		\$0	\$0.00			\$0.00	
0		\$0	\$0.00			\$0.00	
TOTAL		\$0	REGISTRADO en el Banco de Proyectos				


VIGENCIA: 2021 AVANCE A: 30/09/2021

ACTIVIDADES DEL PROYECTO (* - actividad congelada)		Pond Vert.	Ene		Feb		Mar		Abr		May		Jun		Jul		Ago		Sep		Oct		Nov		Dic		TOTAL		Avance
			Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Actividad
1.	CONTAR CON EL 100% DEL HARDWARE, SOFTWARE Y REDES QUE PERMITAN FORTALECER LA ARQUITECTURA TECNOLÓGICA BASE.	0.00																											
1.1	ADQUISICIÓN, CONFIGURACIÓN, MANTENIMIENTO Y PUESTA EN OPERACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA TECNOLÓGICA DE LA ENTIDAD, PARA LA PRESENTACIÓN DE LOS SERVICIO DE TI.	21.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16.67	0.00	66.64	16.67		16.67		16.67		16.67		16.67		16.65		100.00	83.31	17.50	
1.2	IMPLEMENTACIÓN Y MANTENIMIENTO (ESPECIFICACIÓN, ANÁLISIS, DISEÑO, CONSTRUCCIÓN, PRUEBA Y PUESTA EN PRODUCCIÓN) DE SOLUCIONES DE SOFTWARE PARA LOS PROCESOS MISIONALES Y DE APOYO.	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16.67	0.00	33.32	16.67		16.67		16.67		16.67		16.67		16.65		100.00	49.99	10.00	
2.	EJECUTAR EL 95% DEL PLAN DE SOSTENIBILIDAD DE MIPG	0.00																											
2.1	AUDITORÍA DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD DE LA UAECD.	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		85.00		15.00		0.00		0.00		100.00	0.00	0.00	
2.2	DIVULGACIÓN Y DIFUSIÓN DE LOS AVISOS DE LEY Y CONTENIDO DE INTERÉS PARA LA CIUDADANÍA EN CUMPLIMIENTO DE LA MISIONALIDAD Y METAS DE LA UAECD.	4.00	0.00	8.33	0.00	8.33	0.00	8.33	0.00	8.30	0.00	8.33	0.00	8.33	0.00		10.00		20.00		20.00		30.00		20.00		100.00	49.95	2.00
3.	CUMPLIR CON TIEMPOS DE ATENCIÓN, RADICACIÓN Y/O RESPUESTA A SOLICITUDES PRESENTADAS POR LOS USUARIOS A TRAVÉS DE LOS DIFERENTES CANALES DE ATENCIÓN DE LA ENTIDAD.	0.00																											
3.1	REALIZAR LAS ACTIVIDADES OPERATIVAS DE LOS DIFERENTES CANALES DE ATENCIÓN (PRESENCIAL, ESCRITO, TELEFÓNICO Y VIRTUAL) CON EL PROPÓSITO DE DAR RESPUESTA A REQUERIMIENTOS DE LOS USUARIOS.	0.50	0.00	8.33	0.00	8.33	0.00	8.34	0.00	8.33	0.00	8.33	0.00	8.34	16.67		16.67		16.67		16.67		16.67		16.65		100.00	50.00	0.25
3.2	REALIZAR EL SEGUIMIENTO A LA OPORTUNIDAD EN LA ATENCIÓN DE LA RESPUESTA A LAS SOLICITUDES DE LOS USUARIOS.	0.50	0.00	8.78	0.00	7.93	0.00	7.80	0.00	10.37	0.00	8.33	0.00	8.34	16.67		16.67		16.67		16.67		16.67		16.65		100.00	51.55	0.26
4.	RACIONALIZAR EL 100% DE LOS TRAMITES PRIORIZADOS DE LA UNIDAD	0.00																											
4.1	REALIZAR ACTIVIDADES PARA LA ACTUALIZACIÓN DE LOS APLICATIVOS MISIONALES DE LA ENTIDAD	16.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00		10.00		10.00		10.00		10.00		10.00		100.00	40.00	6.40
5.	SUSCRIBIR ANUALMENTE 4 CONVENIOS Y/O CONTRATOS INTERADMINISTRATIVOS CON ENTIDADES PÚBLICAS O PRIVADAS EN DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD MISIONAL Y	0.00																											
5.1	ACTIVIDADES DE COMERCIALIZACIÓN DE PRODUCTOS Y SERVICIOS.	25.00	0.00	8.31	0.00	8.31	0.00	8.31	0.00	8.35	0.00	8.35	0.00	8.35	16.67		16.67		16.67		16.67		16.67		16.65		100.00	49.98	12.50
5.2	FORTALECIMIENTO TÉCNICO, TECNOLÓGICO Y ADMINISTRATIVO DEL MODELO DE GESTIÓN COMERCIAL DE LA UAECD.	12.00	0.00	8.31	0.00	8.31	0.00	8.33	0.00	8.34	0.00	8.34	0.00	8.35	16.67		16.67		16.67		16.67		16.67		16.65		100.00	49.98	6.00
Total ponderación vertical		100.00	TOTAL AVANCE DEL PROYECTO:																									54.89	

226 - Unidad Administrativa Especial de Catastro Distrital

Proyecto de inversión

7775 Implementación y prestación de los servicios de gestión y/u operación catastral oficial con fines multipropósito en 20 entidades territoriales




Mes	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
Programado	0.00	0.00	33.00	33.00	33.00	66.00	66.00	66.00	83.00	83.00	83.00	100.00
Ejecutado	0.00	11.00	27.19	38.83	43.34	54.02						

226 - Unidad Administrativa Especial de Catastro Distrital

Proyecto de inversión

7839 Fortalecimiento de la Infraestructura de Datos Espaciales de Bogotá como herramienta para la integración de la información de las entidades distritales para la toma de decisiones




Mes	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
Programado	0.00	0.00	9.32	9.32	21.72	28.72	44.20	44.20	67.72	73.32	88.12	100.00
Ejecutado	0.00	6.19	16.24	19.54	30.95	38.60						

226 - Unidad Administrativa Especial de Catastro Distrital

Proyecto de inversión

7840 Fortalecimiento de la gestión catastral con enfoque multipropósito en Bogotá D.C.




Mes	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
Programado	0.00	0.50	2.00	7.34	14.67	22.00	33.34	44.67	56.00	67.33	78.67	100.00
Ejecutado	0.00	0.50	2.00	4.45	13.63	16.94						

226 - Unidad Administrativa Especial de Catastro Distrital

Proyecto de inversión

7841 Fortalecimiento Institucional de la Unidad Administrativa Especial de Catastro Distrital - UAECD



Mes	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
Programado	0.00	0.00	1.60	3.20	4.80	6.40	21.17	36.34	52.76	68.48	84.45	100.00
Ejecutado	3.49	6.98	12.07	17.19	29.13	54.89						

Plan de Desarrollo UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA BOGOTÁ DEL SIGLO XXI 2020 - 2024

Programación y avance de las actividades de los proyectos de inversión - Vigencia 2021

01 BDPP-ACEP (ADMINISTRACION CENTRAL Y ESTABLECIMIENTOS PUBLICOS)
227 Unidad Administrativa Especial de Rehabilitación y Mantenimiento Vial
7858 19 Conservación de la Malla Vial Distrital y Cicloinfraestructura de Bogotá

PLAN DE DESARROLLO: 6 Un Nuevo Contrato Social y Ambiental para la Bogotá del Siglo XXI
Propósito : 04 Hacer de Bogotá Región un modelo de movilidad multimodal, incluyente y sostenible
Programa General : 49 Movilidad segura, sostenible y accesible

INVERSIONES						Millones de pesos 2021					
Banco Proyectos			Presupuesto Definitivo			Ejecución Vigencia					
Año	IPC	Valor									
0		\$0			\$0.00					\$0.00	
0		\$0			\$0.00					\$0.00	
0		\$0			\$0.00					\$0.00	
0		\$0			\$0.00					\$0.00	
0		\$0			\$0.00					\$0.00	
TOTAL		\$0	REGISTRADO en el Banco de Proyectos								

VIGENCIA: 2021 AVANCE A: 30/09/2021

ACTIVIDADES DEL PROYECTO (* - actividad congelada)		Pond Vert.	Ene		Feb		Mar		Abr		May		Jun		Jul		Ago		Sep		Oct		Nov		Dic		TOTAL		Avance Actividad
			Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	
1.	P. PLANIFICACIÓN DE LA INTERVENCIÓN VIAL	20.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00		9.00		8.00		8.00		8.00		8.00		100.00	50.00	10.00
2.	P. PRODUCCIÓN DE MEZCLA Y PROVISIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPOS	30.00	5.00	5.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00		9.00		9.00		9.00		9.00		5.00		100.00	50.00	15.00
3.	P. INTERVENCIÓN DE LA MALLA VIAL	30.00	5.00	5.00	9.00	9.00	9.00	11.00	9.00	6.00	9.00	5.00	9.00	5.00	9.00		9.00		9.00		9.00		9.00		5.00		100.00	41.00	12.30
4.	P. GESTIÓN AMBIENTAL, PROMOCIÓN Y CULTURA CIUDADANA	10.00	5.00	5.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00		9.00		9.00		9.00		9.00		5.00		100.00	50.00	5.00
5.	P. GESTIÓN DE LABORATORIO	10.00	5.00	5.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00		9.00		9.00		9.00		9.00		5.00		100.00	50.00	5.00
Total ponderación vertical		100.00	TOTAL AVANCE DEL PROYECTO:																										47.30

Plan de Desarrollo UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA BOGOTÁ DEL SIGLO XXI 2020 - 2024

Programación y avance de las actividades de los proyectos de inversión - Vigencia 2021

01 BDPP-ACEP (ADMINISTRACION CENTRAL Y ESTABLECIMIENTOS PUBLICOS)
227 Unidad Administrativa Especial de Rehabilitación y Mantenimiento Vial
7859 17 Fortalecimiento Institucional

PLAN DE DESARROLLO: 6 Un Nuevo Contrato Social y Ambiental para la Bogotá del Siglo XXI
Propósito : 05 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente
Programa General : 56 Gestión Pública Efectiva

INVERSIONES					Millones de pesos 2021				
Banco Proyectos			Presupuesto Definitivo			Ejecución Vigencia			
Año	IPC	Valor							
0		\$0			\$0.00			\$0.00	
0		\$0			\$0.00			\$0.00	
0		\$0			\$0.00			\$0.00	
0		\$0			\$0.00			\$0.00	
0		\$0			\$0.00			\$0.00	
TOTAL		\$0	REGISTRADO en el Banco de Proyectos						

VIGENCIA: 2021 AVANCE A: 30/09/2021

ACTIVIDADES DEL PROYECTO (* - actividad congelada)	Pond Vert.	Ene		Feb		Mar		Abr		May		Jun		Jul		Ago		Sep		Oct		Nov		Dic		TOTAL		Avance Actividad
		Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	
1. ATENCIÓN A GRUPOS DE VALOR	14.00	4.00	4.00	7.00	7.00	7.00	4.00	18.00	18.00	20.00	20.00	13.00	13.00	8.00		5.00		1.00		9.00		0.00		8.00		100.00	66.00	9.24
2. PLAN INSTITUCIONAL DE GESTIÓN AMBIENTAL PIGA	19.00	9.00	9.00	0.00	0.00	10.00	10.00	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19.00		3.00		0.00		22.00		3.00		30.00		100.00	23.00	4.37
3. COMPONENTE MIPG - 1: TALENTO HUMANO	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19.00	13.00	9.00	0.00	0.00	5.00	19.00	8.00	0.00		9.00		19.00		0.00		0.00		25.00		100.00	26.00	1.82
4. COMPONENTE MIPG - 2: DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO Y PLANEACIÓN	7.00	0.00	0.00	19.00	19.00	0.00	0.00	25.00	19.00	0.00	0.00	6.00	0.00	19.00		0.00		6.00		19.00		0.00		6.00		100.00	38.00	2.66
5. COMPONENTE MIPG - DIMENSIÓN 3: GESTIÓN CON VALORES PARA RESULTADOS	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28.00	28.00	0.00	0.00	20.00	20.00	13.00	13.00	3.00		0.00		8.00		0.00		3.00		25.00		100.00	61.00	4.88
6. COMPONENTE MIPG - DIMENSIÓN 4: EVALUACIÓN DE RESULTADOS	5.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	10.00	24.00	24.00	0.00	0.00	10.00		9.00		0.00		25.00		12.00		0.00		100.00	44.00	2.20
7. COMPONENTE MIPG - DIMENSIÓN 5: INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN	13.00	6.00	5.00	8.00	8.00	9.00	9.00	9.00	9.00	6.00	6.00	15.00	6.00	4.00		4.00		6.00		4.00		25.00		4.00		100.00	43.00	5.59
8. COMPONENTE MIPG - DIMENSIÓN 6: GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO Y LA INNOVACIÓN	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	20.00	40.00	40.00	10.00	0.00	14.00		4.00		4.00		4.00		4.00		0.00		100.00	60.00	3.00
9. COMPONENTE MIPG - 7: CONTROL INTERNO	8.00	1.00	1.00	2.00	2.00	0.00	0.00	19.00	17.00	0.00	0.00	4.00	2.00	25.00		2.00		0.00		19.00		0.00		28.00		100.00	22.00	1.76
10. REDISEÑO INSTITUCIONAL	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25.00	25.00	25.00	10.00	0.00	0.00	25.00	13.00	25.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		100.00	48.00	0.96
11. INTERVENCIÓN DE ARCHIVOS DE GESTIÓN DOCUMENTAL	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8.00	8.00	0.00	0.00	46.00	30.00	0.00		0.00		16.00		0.00		0.00		30.00		100.00	38.00	1.14
12. DISPOSICIÓN DE UNA SEDE PARA EL PROCESO OPERATIVO Y LOGÍSTICO DE LA UAERMV	2.00	10.00	10.00	13.00	13.00	13.00	13.00	8.00	15.00	7.00	7.00	7.00	7.00	7.00		7.00		7.00		7.00		7.00		7.00		100.00	65.00	1.30
13. ADECUACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LAS SEDES DE LA UAERMV	3.00	5.00	5.00	10.00	8.00	15.00	9.00	25.00	25.00	15.00	10.00	10.00	0.00	5.00		5.00		5.00		5.00		0.00		0.00		100.00	57.00	1.71
14. GASTOS OPERATIVOS ASOCIADOS AL PROYECTO (PAGO VIGILANCIA, PASIVOS EXIGIBLES)	4.00	10.00	10.00	15.00	15.00	15.00	15.00	10.00	10.00	7.00	7.00	7.00	0.00	6.00		6.00		6.00		6.00		6.00		6.00		100.00	57.00	2.28

Total ponderación vertical 100.00

TOTAL AVANCE DEL PROYECTO: 42.91

Plan de Desarrollo UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA BOGOTÁ DEL SIGLO XXI 2020 - 2024

Programación y avance de las actividades de los proyectos de inversión - Vigencia 2021

01 BDPP-ACEP (ADMINISTRACION CENTRAL Y ESTABLECIMIENTOS PUBLICOS)
227 Unidad Administrativa Especial de Rehabilitación y Mantenimiento Vial
7860 14 Fortalecimiento de los componentes de TI para la transformación digital

PLAN DE DESARROLLO: 6 Un Nuevo Contrato Social y Ambiental para la Bogotá del Siglo XXI
Propósito : 05 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente
Programa General : 56 Gestión Pública Efectiva

INVERSIONES				Millones de pesos 2021			
Banco Proyectos			Presupuesto Definitivo	Ejecución Vigencia			
Año	IPC	Valor					
0		\$0	\$0.00			\$0.00	
0		\$0	\$0.00			\$0.00	
0		\$0	\$0.00			\$0.00	
0		\$0	\$0.00			\$0.00	
0		\$0	\$0.00			\$0.00	
TOTAL		\$0	REGISTRADO en el Banco de Proyectos				

VIGENCIA: 2021 AVANCE A: 30/09/2021

ACTIVIDADES DEL PROYECTO (* - actividad congelada)		Pond Vert.	Ene		Feb		Mar		Abr		May		Jun		Jul		Ago		Sep		Oct		Nov		Dic		TOTAL		Avance Actividad
			Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	
1.	AUMENTAR EN 50 PUNTOS PORCENTUALES EL NIVEL DE MODERNIZACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA TECNOLÓGICA DE LA UAERMV.	33.00	1.00	1.00	1.00	1.00	18.00	18.00	1.00	1.00	1.00	1.00	18.00	18.00	1.00		1.00		33.00		1.00		1.00		23.00		100.00	40.00	13.20
2.	REALIZAR 4 ACTUALIZACIONES DEL PLAN ESTRATÉGICO DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN - PETI DE LA UAERMV	33.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17.00	17.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17.00	17.00	0.00		0.00		17.00		6.00		6.00		37.00		100.00	34.00	11.22
3.	IMPLEMENTAR 50 FUNCIONALIDADES EN CINCO (5) DE LOS SISTEMAS DE INFORMACIÓN DE LA UAERMV.	34.00	2.00	2.00	16.00	19.00	21.00	3.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		17.00		3.00		3.00		28.00		100.00	24.00	8.16
Total ponderación vertical		100.00	TOTAL AVANCE DEL PROYECTO:																										32.58

Plan de Desarrollo UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA BOGOTÁ DEL SIGLO XXI 2020 - 2024

Programación y avance de las actividades de los proyectos de inversión - Vigencia 2021

01 BDPP-ACEP (ADMINISTRACION CENTRAL Y ESTABLECIMIENTOS PUBLICOS)
227 Unidad Administrativa Especial de Rehabilitación y Mantenimiento Vial
7903 13 Apoyo a la adecuacion y conservacion del espacio publico de Bogota

PLAN DE DESARROLLO: 6 Un Nuevo Contrato Social y Ambiental para la Bogotá del Siglo XXI
Propósito : 02 Cambiar nuestros hábitos de vida para reverdecer a Bogotá y adaptarnos y mitigar la crisis climática
Programa General : 33 Más árboles y más y mejor espacio público

INVERSIONES				Millones de pesos 2021			
Banco Proyectos			Presupuesto Definitivo	Ejecución Vigencia			
Año	IPC	Valor					
0		\$0	\$0.00			\$0.00	
0		\$0	\$0.00			\$0.00	
0		\$0	\$0.00			\$0.00	
0		\$0	\$0.00			\$0.00	
0		\$0	\$0.00			\$0.00	
TOTAL		\$0	REGISTRADO en el Banco de Proyectos				


VIGENCIA: 2021 AVANCE A: 30/09/2021

ACTIVIDADES DEL PROYECTO (* - actividad congelada)		Pond Vert.	Ene		Feb		Mar		Abr		May		Jun		Jul		Ago		Sep		Oct		Nov		Dic		TOTAL		Avance
			Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Actividad
1.	P. PLANIFICACIÓN DE LA INTERVENCIÓN	20.00	0.00	0.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	1.00	10.00	0.00	10.00	0.00	10.00		10.00		9.00		8.00		8.00		8.00		100.00	19.00	3.80
2.	P. PRODUCCIÓN DE MEZCLA Y PROVISIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPOS	30.00	0.00	0.00	9.00	9.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	0.00	10.00		9.00		9.00		9.00		9.00		5.00		100.00	39.00	11.70
3.	P. INTERVENCIÓN	40.00	0.00	0.00	9.00	9.00	10.00	10.00	10.00	2.00	10.00	2.00	10.00	1.00	10.00		9.00		9.00		9.00		9.00		5.00		100.00	24.00	9.60
4.	P. GESTIÓN AMBIENTAL	10.00	0.00	0.00	9.00	9.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	3.00	10.00	8.00	10.00		9.00		9.00		9.00		9.00		5.00		100.00	40.00	4.00
Total ponderación vertical		100.00																								TOTAL AVANCE DEL PROYECTO:		29.10	

227 - Unidad Administrativa Especial de Rehabilitación y Mantenimiento Vial

Proyecto de inversión

7858 Conservación de la Malla Vial Distrital y Cicloinfraestructura de Bogotá




Mes	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
Programado	5.60	14.40	23.20	32.00	41.00	50.00	59.00	68.00	76.80	85.60	94.40	100.00
Ejecutado	5.60	14.40	23.80	31.70	39.50	47.30						

227 - Unidad Administrativa Especial de Rehabilitación y Mantenimiento Vial

Proyecto de inversión

7859 Fortalecimiento Institucional




Mes	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
Programado	4.38	9.05	18.48	30.38	39.63	49.61	60.66	64.42	68.94	79.73	84.97	100.00
Ejecutado	4.25	8.86	17.27	27.80	37.25	42.91						

227 - Unidad Administrativa Especial de Rehabilitación y Mantenimiento Vial

Proyecto de inversión

7860 Fortalecimiento de los componentes de TI para la transformación digital




Mes	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
Programado	1.01	6.78	25.47	29.20	29.53	41.08	41.41	41.74	64.02	67.35	70.68	100.00
Ejecutado	1.01	7.80	20.37	20.70	21.03	32.58						

227 - Unidad Administrativa Especial de Rehabilitación y Mantenimiento Vial

Proyecto de inversión

7903 Apoyo a la adecuación y conservación del espacio publico de Bogota



Mes	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
Programado	0.00	9.00	18.80	28.60	38.60	48.60	58.60	67.80	76.80	85.60	94.40	100.00
Ejecutado	0.00	9.00	18.80	23.80	27.90	29.10						

Plan de Desarrollo UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA BOGOTÁ DEL SIGLO XXI 2020 - 2024

Programación y avance de las actividades de los proyectos de inversión - Vigencia 2021

01 BDPP-ACEP (ADMINISTRACION CENTRAL Y ESTABLECIMIENTOS PUBLICOS)
228 Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos
7569 29 Transformación Gestión integral de residuos sólidos hacia una cultura de aprovechamiento y valorización de residuos en el distrito capital Bogotá

PLAN DE DESARROLLO: 6 Un Nuevo Contrato Social y Ambiental para la Bogotá del Siglo XXI
Propósito : 02 Cambiar nuestros hábitos de vida para reverdecer a Bogotá y adaptarnos y mitigar la crisis climática
Programa General : 38 Ecoeficiencia, reciclaje, manejo de residuos e inclusión de la población recicladora

INVERSIONES					Millones de pesos 2021				
Banco Proyectos			Presupuesto Definitivo			Ejecución Vigencia			
Año	IPC	Valor							
0		\$0			\$0.00			\$0.00	
0		\$0			\$0.00			\$0.00	
0		\$0			\$0.00			\$0.00	
0		\$0			\$0.00			\$0.00	
0		\$0			\$0.00			\$0.00	
TOTAL		\$0	REGISTRADO en el Banco de Proyectos						

VIGENCIA: 2021 AVANCE A: 30/09/2021

ACTIVIDADES DEL PROYECTO (* - actividad congelada)		Pond Vert.	Ene		Feb		Mar		Abr		May		Jun		Jul		Ago		Sep		Oct		Nov		Dic		TOTAL		Avance Actividad
			Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	
1.	SEPARAR Y TRATAR RPCC / PLANTAS DE TRATAMIENTO Y APROVECHAMIENTO ENERGÉTICO.	5.00	8.30	0.00	8.30	0.00	8.30	25.00	8.30	0.00	8.30	0.00	8.30	25.00	8.30		8.40		8.50		10.00		10.00		5.00		100.00	50.00	2.50
2.	HACER MONITOREO, SEGUIMIENTO Y CONTROL DE TONELADAS EN LA DISPOSICIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS ORDINARIOS.	12.00	8.30	0.00	8.30	0.00	8.30	25.00	8.30	0.00	8.30	0.00	8.30	25.00	8.30		8.30		8.30		8.30		8.30		8.70		100.00	50.00	6.00
3.	IMPLEMENTACION DE LOS PROGRAMAS DEL PGIRS	1.00	0.00	0.00	9.00	0.00	9.00	18.00	9.00	0.00	9.00	0.00	9.00	28.00	9.00		9.00		9.00		9.00		9.00		10.00		100.00	46.00	0.46
4.	DESARROLLAR LA CONSULTORÍA DE TRATAMIENTO Y APROVECHAMIENTO	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30.00	0.00	5.00	0.00	20.00	55.00	5.00		0.00		0.00		30.00		10.00		0.00		100.00	55.00	0.55
5.	ESTRUCTURAR MODELOS DE APROVECHAMIENTO PARA LA CIUDAD POR FLUJO DE ORGÁNICOS Y PLÁSTICOS ENTRE OTROS.	1.00	17.00	0.00	17.00	0.00	16.00	50.00	15.00	0.00	17.00	0.00	17.00	49.00	1.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		100.00	99.00	0.99
6.	PROPENDER LOS PROCESOS DE FORTALECIMIENTO PERSONAL, TÉCNICO, EMPRESARIAL Y SOCIAL PARA LA POBLACIÓN RECICLADORA EN GENERAL EN EL MARCO DE LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO PÚBLICO DE APROVECHAMIENTO.	3.00	8.00	0.00	8.00	0.00	9.00	25.00	8.00	0.00	8.00	0.00	8.00	25.00	8.00		8.00		10.00		10.00		5.00		10.00		100.00	50.00	1.50
7.	CONTRIBUIR A LA FORMALIZACIÓN DE LA POBLACIÓN RECICLADORA REGISTRADAS EN RURO Y RUOR	1.00	8.00	0.00	8.00	0.00	9.00	25.00	5.00	0.00	10.00	0.00	10.00	25.00	10.00		10.00		5.00		10.00		10.00		5.00		100.00	50.00	0.50
8.	REALIZAR EL ACOMPAÑAMIENTO TÉCNICO, ADMINISTRATIVO Y SOCIAL PARA FORTALECER LA OPERACIÓN Y GESTIÓN DE LAS ECA	3.00	9.00	0.00	8.00	0.00	8.00	25.00	8.00	0.00	8.00	0.00	4.00	21.00	15.00		10.00		5.00		10.00		10.00		5.00		100.00	46.00	1.38
9.	CONTRATAR EL TALENTO HUMANO MULTIDISCIPLINARIO PARA APOYO A LA SUPERVISIÓN DE LA PRESTACIÓN DE LAS ACTIVIDADES CONCESIONADAS MEDIANTE ASE Y GESTIÓN DE HOSPITALARIOS	1.00	8.00	0.00	8.00	0.00	9.00	25.00	8.00	0.00	9.00	0.00	8.00	25.00	10.00		10.00		5.00		10.00		10.00		5.00		100.00	50.00	0.50
10.	EJECUTAR LOS RECURSOS DESTINADOS A OBLIGACIONES DE HACER PARA EL MEJORAMIENTO DEL ESTANDAR DE CALIDAD Y CONTINUIDAD DEL SERVICIO PÚBLICO DE ASEO.	55.00	0.00	0.00	3.00	0.00	5.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00		20.00		23.00		22.00		5.00		2.00		100.00	8.00	4.40
11.	REMUNERAR LA GESTIÓN INTEGRAL DE RESIDUOS SÓLIDOS NO CUBIERTOS EN LA TARIFA DEL SERVICIO PÚBLICO DE ASEO	13.00	8.00	0.00	8.00	0.00	9.00	25.00	8.00	0.00	8.00	0.00	9.00	25.00	10.00		10.00		5.00		10.00		10.00		5.00		100.00	50.00	6.50
12.	REALIZAR SANEAMIENTO PREDIAL, A TRAVÉS DE UN MODELO ADECUACIÓN EN SERVICIOS PÚBLICOS E INFRAESTRUCTURA.	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42.00	0.00	8.00	50.00	10.00		10.00		5.00		10.00		10.00		5.00		100.00	50.00	0.50
13.	FORMULAR UNA ESTRATEGIA DE CULTURA CIUDADANA	2.00	8.00	0.00	8.00	0.00	9.00	25.00	8.00	0.00	8.00	0.00	9.00	25.00	8.00		8.00		9.00		8.00		8.00		9.00		100.00	50.00	1.00
14.	IMPLEMENTACION DE UN MODELO EFICIENTE Y SOSTENIBLE	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	0.00	20.00	0.00	10.00	0.00	10.00		10.00		20.00		10.00		0.00		0.00		100.00	0.00	0.00

Total ponderación vertical 100.00

TOTAL AVANCE DEL PROYECTO: 26.78

Plan de Desarrollo UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA BOGOTÁ DEL SIGLO XXI 2020 - 2024

Programación y avance de las actividades de los proyectos de inversión - Vigencia 2021

01 BDPP-ACEP (ADMINISTRACION CENTRAL Y ESTABLECIMIENTOS PUBLICOS)
228 Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos
7628 19 Fortalecimiento efectivo en la gestión institucional Bogotá

PLAN DE DESARROLLO: 6 Un Nuevo Contrato Social y Ambiental para la Bogotá del Siglo XXI
Propósito : 05 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente
Programa General : 56 Gestión Pública Efectiva

INVERSIONES				Millones de pesos 2021			
Banco		Proyectos		Presupuesto Definitivo		Ejecución Vigencia	
Año	IPC	Valor					
0		\$0		\$0.00		\$0.00	
0		\$0		\$0.00		\$0.00	
0		\$0		\$0.00		\$0.00	
0		\$0		\$0.00		\$0.00	
0		\$0		\$0.00		\$0.00	
TOTAL		\$0		REGISTRADO en el Banco de Proyectos			

VIGENCIA: 2021 AVANCE A: 30/09/2021

ACTIVIDADES DEL PROYECTO (* - actividad congelada)	Pond Vert.	Ene		Feb		Mar		Abr		May		Jun		Jul		Ago		Sep		Oct		Nov		Dic		TOTAL		Avance	
		Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Actividad	
1. EJECUTAR UN ESTUDIO DE CARGAS ESTRUCTURALES Y REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL SI ASÍ FUERE, SUBSANANDO LAS NECESIDADES QUE CONTRIBUYAN A FORTALECER Y MANTENER LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA.	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		0.00		50.00		50.00		0.00		100.00	0.00	0.00	
2. AUMENTAR LA CAPACIDAD EN LA ARQUITECTURA TECNOLÓGICA, SUBSANANDO LAS NECESIDADES QUE COADYUVEN A FORTALECER Y MANTENER LA MISMA.	17.00	0.00	0.00	6.00	0.00	0.00	6.00	2.00	0.00	2.00	0.00	2.00	6.00	40.00		24.00		0.00		10.00		10.00		4.00		100.00	12.00	2.04	
3. ESTABLECER E IMPLEMENTAR UN PATRÓN DE PROCESOS Y ACTIVIDADES QUE AUMENTEN EL FORTALECIMIENTO ORGANIZACIONAL DE LA UNIDAD.	72.00	10.00	0.00	10.00	0.00	10.00	30.00	10.00	0.00	10.00	0.00	10.00	30.00	5.00		5.00		4.00		10.00		10.00		6.00		100.00	60.00	43.20	
4. REALIZAR MANTENIMIENTOS A LOS EQUIPAMIENTOS DE LA UAESP	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00		20.00		20.00		10.00		30.00		10.00		100.00	0.00	0.00	
Total ponderación vertical		100.00		TOTAL AVANCE DEL PROYECTO:																								45.24	

Plan de Desarrollo UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA BOGOTÁ DEL SIGLO XXI 2020 - 2024

Programación y avance de las actividades de los proyectos de inversión - Vigencia 2021

01 BDPP-ACEP (ADMINISTRACION CENTRAL Y ESTABLECIMIENTOS PUBLICOS)

228 Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos

7644 22 Ampliación Gestión para la planeación, ampliación y revitalización de los servicios funerarios prestados en los cementerios de propiedad del distrito capital Bogotá

PLAN DE DESARROLLO: 6 Un Nuevo Contrato Social y Ambiental para la Bogotá del Siglo XXI

Propósito : 02 Cambiar nuestros hábitos de vida para reverdecer a Bogotá y adaptarnos y mitigar la crisis climática

Programa General : 37 Provisión y mejoramiento de servicios públicos

INVERSIONES				Millones de pesos 2021			
Banco Proyectos			Presupuesto Definitivo	Ejecución Vigencia			
Año	IPC	Valor					
0		\$0	\$0.00			\$0.00	
0		\$0	\$0.00			\$0.00	
0		\$0	\$0.00			\$0.00	
0		\$0	\$0.00			\$0.00	
0		\$0	\$0.00			\$0.00	
TOTAL		\$0	REGISTRADO en el Banco de Proyectos				

VIGENCIA: 2021 AVANCE A: 30/09/2021

ACTIVIDADES DEL PROYECTO (* - actividad congelada)		Pond Vert.	Ene		Feb		Mar		Abr		May		Jun		Jul		Ago		Sep		Oct		Nov		Dic		TOTAL		Avance Actividad
			Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	
1.	AMPLIACIÓN DE LA CAPACIDAD INSTALADA DE BÓVEDAS, OSARIOS Y CENIZARIOS EN LOS CEMENTERIOS DISTRITALES.	19.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		0.00		50.00		30.00		20.00		100.00	0.00	0.00
2.	FORTALECER LA GESTIÓN PARA REALIZAR PROYECTOS DE REVITALIZACIÓN, MODERNIZACIÓN, REGULARIZACIÓN, DESARROLLO, AMPLIACIÓN, ADECUACIÓN Y/O RESTAURACIÓN DE LOS SERVICIOS FUNERARIOS EN LOS CEMENTERIOS	57.00	2.00	0.00	3.00	0.00	5.00	10.00	20.00	0.00	3.00	0.00	5.00	10.00	5.00		5.00		2.00		20.00		20.00		10.00		100.00	20.00	11.40
3.	MEJORAR LA INTERVENTORIA Y SUPERVISIÓN PRESTACIÓN DEL SERVICIO FUNERARIO EN LOS EQUIPAMIENTOS DEL DISTRITO	24.00	0.00	0.00	37.00	0.00	12.00	49.00	11.00	0.00	7.00	0.00	7.00	21.00	1.00		5.00		0.00		0.00		10.00		10.00		100.00	70.00	16.80
Total ponderación vertical		100.00	TOTAL AVANCE DEL PROYECTO:																							28.20			

Plan de Desarrollo UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA BOGOTÁ DEL SIGLO XXI 2020 - 2024

Programación y avance de las actividades de los proyectos de inversión - Vigencia 2021

01 BDPP-ACEP (ADMINISTRACION CENTRAL Y ESTABLECIMIENTOS PUBLICOS)

228 Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos

7652 15 Fortalecimiento gestión para la eficiencia energética del servicio de alumbrado público Bogotá

PLAN DE DESARROLLO: 6 Un Nuevo Contrato Social y Ambiental para la Bogotá del Siglo XXI

Propósito : 03 Inspirar confianza y legitimidad para vivir sin miedo y ser epicentro de cultura ciudadana, paz y re

Programa General : 45 Espacio público más seguro y construido colectivamente

INVERSIONES				Millones de pesos 2021				
Año	Banco	Proyectos	IPC	Valor	Presupuesto Definitivo		Ejecución Vigencia	
0				\$0		\$0.00		\$0.00
0				\$0		\$0.00		\$0.00
0				\$0		\$0.00		\$0.00
0				\$0		\$0.00		\$0.00
0				\$0		\$0.00		\$0.00
TOTAL				\$0	REGISTRADO en el Banco de Proyectos			

VIGENCIA: 2021 AVANCE A: 30/09/2021

ACTIVIDADES DEL PROYECTO (* - actividad congelada)	Pond Vert.	Ene		Feb		Mar		Abr		May		Jun		Jul		Ago		Sep		Oct		Nov		Dic		TOTAL		Avance			
		Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Actividad			
1. FORTALECER EL SEGUIMIENTO Y CONTROL DE LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE ALUMBRADO PÚBLICO EN EL DISTRITO CAPITAL.	77.00	0.00	0.00	1.00	0.00	24.00	25.00	5.00	0.00	5.00	0.00	15.00	25.00	10.00		10.00		10.00		10.00		5.00		5.00		100.00	50.00	38.50			
2. FORTALECER LA PLANEACIÓN, LA GESTIÓN Y LA EVALUACIÓN DE LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE ALUMBRADO PÚBLICO EN EL DISTRITO CAPITAL, PARA SU MODERNIZACIÓN	23.00	7.00	0.00	24.00	0.00	15.00	46.00	1.00	0.00	1.00	0.00	2.00	4.00	20.00		5.00		15.00		5.00		5.00		0.00		100.00	50.00	11.50			
Total ponderación vertical		100.00		TOTAL AVANCE DEL PROYECTO:																										50.00	

Plan de Desarrollo UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA BOGOTÁ DEL SIGLO XXI 2020 - 2024

Programación y avance de las actividades de los proyectos de inversión - Vigencia 2021

01 BDPP-ACEP (ADMINISTRACION CENTRAL Y ESTABLECIMIENTOS PUBLICOS)

228 Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos

7660 19 Mejoramiento Subvenciones y ayudas para dar acceso a los servicios funerarios del distrito destinadas a la población en condición de vulnerabilidad Bogotá

PLAN DE DESARROLLO: 6 Un Nuevo Contrato Social y Ambiental para la Bogotá del Siglo XXI

Propósito : 01 Hacer un nuevo contrato social con igualdad de oportunidades para la inclusión social, productiva y

Programa General : 01 Subsidios y transferencias para la equidad

INVERSIONES				Millones de pesos 2021			
Banco Proyectos			Presupuesto Definitivo	Ejecución Vigencia			
Año	IPC	Valor					
0		\$0	\$0.00			\$0.00	
0		\$0	\$0.00			\$0.00	
0		\$0	\$0.00			\$0.00	
0		\$0	\$0.00			\$0.00	
0		\$0	\$0.00			\$0.00	
TOTAL		\$0	REGISTRADO en el Banco de Proyectos				


VIGENCIA: 2021 AVANCE A: 30/09/2021

ACTIVIDADES DEL PROYECTO (* - actividad congelada)	Pond Vert.	Ene		Feb		Mar		Abr		May		Jun		Jul		Ago		Sep		Oct		Nov		Dic		TOTAL		Avance Actividad
		Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	
1. OTORGAR SUBVENCIONES O AYUDAS A LA POBLACIÓN VULNERABLE QUE CUMPLAN LOS REQUISITOS, PARA ACCEDER A LOS SERVICIOS FUNERARIOS DEL DISTRITO	*****	5.00	0.00	6.00	0.00	0.00	11.00	17.00	0.00	6.00	0.00	5.00	28.00	5.00		6.00		15.00		15.00		15.00		5.00		100.00	39.00	39.00
Total ponderación vertical																									TOTAL AVANCE DEL PROYECTO:		39.00	

228 - Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos

Proyecto de inversión

7569 Transformación Gestión integral de residuos sólidos hacia una cultura de aprovechamiento y valorización de residuos en el distrito capital Bogotá




Mes	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
Programado	3.45	8.61	15.06	19.02	23.24	27.18	42.29	57.19	72.98	89.43	96.08	100.00
Ejecutado	0.00	0.00	15.08	15.08	15.08	26.78						

228 - Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos

Proyecto de inversión

7628 Fortalecimiento efectivo en la gestión institucional Bogotá




Mes	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
Programado	7.20	15.42	22.62	30.16	37.70	45.24	55.84	63.92	67.20	80.80	94.80	100.00
Ejecutado	0.00	0.00	22.62	22.62	22.62	45.24						

228 - Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos

Proyecto de inversión

7644 Ampliación Gestión para la planeación, ampliación y revitalización de los servicios funerarios prestados en los cementerios de propiedad del distrito capital Bogotá




Mes	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
Programado	1.14	11.73	17.46	31.50	34.89	39.42	42.51	46.56	47.70	68.60	88.10	100.00
Ejecutado	0.00	0.00	17.46	17.46	17.46	28.20						

228 - Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos

Proyecto de inversión

7652 Fortalecimiento gestión para la eficiencia energética del servicio de alumbrado público Bogotá




Mes	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
Programado	1.61	7.90	29.83	33.91	37.99	50.00	62.30	71.15	82.30	91.15	96.15	100.00
Ejecutado	0.00	0.00	29.83	29.83	29.83	50.00						

228 - Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos

Proyecto de inversión

7660 Mejoramiento Subvenciones y ayudas para dar acceso a los servicios funerarios del distrito destinadas a la población en condición de vulnerabilidad Bogotá



Mes	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
Programado	5.00	11.00	11.00	28.00	34.00	39.00	44.00	50.00	65.00	80.00	95.00	100.00
Ejecutado	0.00	0.00	11.00	11.00	11.00	39.00						

Plan de Desarrollo UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA BOGOTÁ DEL SIGLO XXI 2020 - 2024

Programación y avance de las actividades de los proyectos de inversión - Vigencia 2021

01 BDPP-ACEP (ADMINISTRACION CENTRAL Y ESTABLECIMIENTOS PUBLICOS)
229 Instituto Distrital de Protección y Bienestar Animal
7550 16 Fortalecimiento Institucional de la Estructura Organizacional del IDPYBA Bogotá

PLAN DE DESARROLLO: 6 Un Nuevo Contrato Social y Ambiental para la Bogotá del Siglo XXI
Propósito : 05 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente
Programa General : 56 Gestión Pública Efectiva

INVERSIONES										Millones de pesos 2021					
Banco Proyectos		IPC		Valor		Presupuesto Definitivo				Ejecución Vigencia					
Año															
0					\$0				\$0.00					\$0.00	
0					\$0				\$0.00					\$0.00	
0					\$0				\$0.00					\$0.00	
0					\$0				\$0.00					\$0.00	
0					\$0				\$0.00					\$0.00	
TOTAL		\$0		REGISTRADO en el Banco de Proyectos											

VIGENCIA: 2021 AVANCE A: 30/09/2021

ACTIVIDADES DEL PROYECTO (* - actividad congelada)	Pond Vert.	Ene		Feb		Mar		Abr		May		Jun		Jul		Ago		Sep		Oct		Nov		Dic		TOTAL		Avance Actividad
		Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	
1. ELABORACIÓN DEL DOCUMENTO DIAGNOSTICO DE CARGAS LABORALES, ESTUDIO TÉCNICO Y PROYECTO DE REDISEÑO.	3.50	50.00	50.00	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		100.00	100.00	3.50
2. PRESENTACIÓN DE PROYECTO DE REDISEÑO PARA APROBACIÓN	3.50	0.00	0.00	40.00	0.00	40.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		0.00		0.00		0.00				100.00	0.00	0.00
3. REALIZACIÓN DE AJUSTES AL PROYECTO DE REDISEÑO.	3.50	0.00	0.00	33.00	0.00	34.00	25.00	33.00	32.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		100.00	57.00	2.00
4. IMPLEMENTACIÓN DEL PROYECTO DE REDISEÑO.	3.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		100.00		100.00	0.00	0.00
5. DESARROLLO E IMPLEMENTACIÓN DE CAMPAÑAS Y ESTRATEGIAS DE COMUNICACIÓN SOBRE LAS ACTIVIDADES, EVENTOS Y Y AVANCES RELACIONADOS CON LA MISIONALIDAD DEL IDPYBA Y OTROS TEMAS	3.50	8.30	8.30	8.30	8.30	8.30	8.30	8.30	8.30	8.30	8.30	8.30	8.30	8.30		8.30		8.30		8.30		8.30		8.70		100.00	49.80	1.74
6. APOYO A LAS DEPENDENCIAS DEL IDPYBA EN EL DISEÑO Y DESARROLLO DE PRODUCTOS, PLANES, CONTENIDOS Y OTRAS ACCIONES DE COMUNICACIÓN INTERNA Y/O EXTERNA	3.50	8.30	8.30	8.30	8.30	8.30	8.30	8.30	8.30	8.30	8.30	8.30	8.30	8.30		8.30		8.30		8.30		8.30		8.70		100.00	49.80	1.74
7. RELACIONAMIENTO Y GESTIÓN DE PUBLICACIONES EN MEDIOS DE COMUNICACIÓN SOBRE LOS CONTENIDOS Y LA AGENDA DEL IDPYBA	3.50	8.30	8.30	8.30	8.30	8.30	8.30	8.30	8.30	8.30	8.30	8.30	8.30	8.30		8.30		8.30		8.30		8.30		8.70		100.00	49.80	1.74
8. GESTIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LOS CANALES DE COMUNICACIÓN PROPIOS DEL IDPYBA	3.50	8.30	8.30	8.30	8.30	8.30	8.30	8.30	8.30	8.30	8.30	8.30	8.30	8.30		8.30		8.30		8.30		8.30		8.70		100.00	49.80	1.74
9. REALIZAR REPORTES EN LOS DIFERENTES SISTEMAS DEL DISTRITO Y LA NACIÓN	5.25	8.40	8.40	8.30	8.30	6.70	6.70	10.00	10.00	6.70	6.70	6.70	6.70	13.30		6.70		9.65		10.35		6.70		6.50		100.00	46.80	2.46
10. AJUSTAR PLAN DE ACCIÓN PROYECTOS DE INVERSIÓN	0.75	8.30	8.30	8.30	8.30	8.30	8.30	8.30	8.30	8.30	8.30	8.30	0.00	8.30		8.30		8.30		8.30		8.30		8.70		100.00	41.50	0.31
11. ELABORAR ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO 2022	3.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10.00		90.00		0.00		0.00		0.00		100.00	0.00	0.00
12. FORMULACIÓN, DESARROLLO Y SEGUIMIENTO DE POLÍTICAS PUBLICAS DEL INSTITUTO	3.75	14.00	14.00	4.00	4.00	5.00	5.00	17.00	15.00	4.00	6.00	5.00	4.00	17.00		4.00		18.00		2.00		6.00		4.00		100.00	48.00	1.80
13. FORMULACIÓN INSTRUMENTOS DE PLANEACIÓN 2022	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		20.00		26.70		46.70		6.60		100.00	0.00	0.00
14. IMPLEMENTAR Y HACER SEGUIMIENTO AL PLAN DE ADECUACIÓN Y SOSTENIBILIDAD MIPG-FURAG	3.00	0.00	0.00	3.30	3.30	0.00	0.00	63.30	0.00	3.30	0.00	0.00	50.00	0.00		13.30		3.30		0.00		0.00		13.50		100.00	53.30	1.60
15. HACER SEGUIMIENTO Y RETROALIMENTAR EL PLAN ANTICORRUPCION Y ATENCION AL CIUDADANO-PAAC	3.00	56.70	56.70	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	10.00	6.70	6.70	0.00	0.00	0.00		10.00		6.60		0.00		0.00		10.00		100.00	73.40	2.20
16. HACER SEGUIMIENTO Y RETROALIMENTAR LA ADMINISITRACION DE RIESGOS DE GESTIÓN POR PROCESO	3.00	53.30	53.30	0.00	0.00	0.00	0.00	13.30	13.30	3.30	0.00	0.00	0.00	0.00		13.30		3.30		0.00		0.00		13.50		100.00	66.60	2.00
17. ACOMPAÑAR EL LEVANTAMIENTO, ACTUALIZACION Y/O ELIMINACIÓN DE LOS DOCUMENTOS ASOCIADOS A LOS DIFERENTES PROCESOS	3.00	8.30	8.30	8.30	8.30	8.30	8.30	8.30	8.30	8.30	8.30	8.30	8.30	8.30		8.30		8.30		8.30		8.30		8.70		100.00	49.80	1.49
18. REALIZAR REPORTES EN LOS DIFERENTES APLICATIVOS DE LOS ORGANISMOS DE CONTROL	3.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00		5.00		5.00		25.00		5.00		25.00		100.00	30.00	0.90
19. DAR SOLUCIÓN A TODOS LOS ASUNTOS DE CARÁCTER JURÍDICO QUE SURJAN DEL DESARROLLO DE LAS FUNCIONES DEL INSTITUTO DISTRITAL DE PROTECCIÓN Y BIENESTAR ANIMAL.	7.00	8.30	8.30	8.30	8.30	8.30	8.30	8.30	8.30	8.30	8.30	8.30	8.30	8.30		8.30		8.30		8.30		8.30		8.70		100.00	49.80	3.49

Plan de Desarrollo UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA BOGOTÁ DEL SIGLO XXI 2020 - 2024

Programación y avance de las actividades de los proyectos de inversión - Vigencia 2021

01 BDPP-ACEP (ADMINISTRACION CENTRAL Y ESTABLECIMIENTOS PUBLICOS)

229 Instituto Distrital de Protección y Bienestar Animal

7550 16 Fortalecimiento Institucional de la Estructura Organizacional del IDPYBA Bogotá

ACTIVIDADES DEL PROYECTO (* - actividad congelada)	Pond Vert.	Ene		Feb		Mar		Abr		May		Jun		Jul		Ago		Sep		Oct		Nov		Dic		TOTAL		Avance			
		Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Actividad			
20. CUMPLIR CON LA TOTALIDAD DE LAS SOLICITUDES Y LOS REQUERIMIENTOS INTERNOS Y EXTERNOS EN MATERIA CONTRACTUAL EN EL INSTITUTO.	5.60	8.30	8.30	8.30	8.30	8.30	8.30	8.30	8.30	8.30	8.30	8.30	8.30	8.30		8.30		8.30		8.30		8.30		8.70		100.00	49.80	2.79			
21. SEGUIMIENTO A LOS REQUERIMIENTOS INTERNOS Y/O EXTERNOS DE LOS PROCESOS DISCIPLINARIOS Y PRECONTRACTUALES QUE SE ADELANTEN EN EL INSTITUTO	1.40	8.30	8.30	8.30	8.30	8.30	8.30	8.30	8.30	8.30	8.30	8.30	8.30	8.30		8.30		8.30		8.30		8.30		8.70		100.00	49.80	0.70			
22. POLÍTICA DE SERVICIO AL CIUDADANO IMPLEMENTADA EN EL MARCO DE MIPG.	2.38	5.87	5.87	5.87	5.83	5.83	5.83	15.33	15.33	5.83	15.33	15.33	0.00	5.83		5.83		5.83		5.83		5.83		16.79		100.00	48.19	1.15			
23. POLÍTICA DE GESTIÓN ESTRATÉGICA DEL TALENTO HUMANO IMPLEMENTADA EN EL MARCO DE MIPG.	2.38	6.95	6.95	6.95	6.95	6.95	6.95	6.95	5.56	9.03	9.03	9.03	9.03	9.03		9.03		9.03		9.03		9.03		8.99		100.00	44.47	1.06			
24. GESTIÓN DE LOS RECURSOS FISICOS	2.38	8.30	8.30	8.30	8.30	8.30	8.30	8.30	8.30	8.30	8.30	8.30	0.00	8.30		8.30		8.30		8.30		8.30		8.70		100.00	41.50	0.99			
25. POLÍTICA DE GESTIÓN AMBIENTAL IMPLEMENTADA EN EL MARCO DE MIPG	2.10	13.57	13.57	7.86	7.86	7.86	7.86	7.38	6.55	5.95	5.00	6.43	5.00	12.62		5.95		5.48		7.38		5.95		13.57		100.00	45.84	0.96			
26. POLÍTICA DE GESTIÓN PRESUPUESTAL Y EFICIENCIA DEL GASTO PÚBLICO IMPLEMENTADA EN EL MARCO DE MIPG	2.38	8.33	8.30	6.23	6.23	6.23	6.23	8.83	6.23	6.23	6.23	6.23	6.23	11.34		8.83		11.34		6.23		11.34		8.84		100.00	39.45	0.94			
27. POLÍTICA DE GESTIÓN DOCUMENTAL IMPLEMENTADA EN EL MARCO DE MIPG.	2.38	8.33	8.33	2.75	2.75	2.75	2.75	5.81	3.15	18.64	8.56	12.22	0.00	17.73		3.06		12.22		0.00		0.00		16.49		100.00	25.54	0.61			
28. REALIZAR LA FORMULACIÓN E IMPLEMENTACIÓN DE UN PLAN ESTRATÉGICO CON EL FIN DE EJECUTAR PROYECTOR Y ACTIVIDADES ESTRATÉGICAS DE TI.	2.24	3.00	3.00	13.67	13.67	8.27	8.27	13.67	13.67	11.03	11.03	15.70	10.37	5.00		5.00		10.33		8.33		3.00		3.00		100.00	60.01	1.34			
29. REALIZAR LA FORMULACIÓN DE POLÍTICAS DE SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN	1.40	0.00	0.00	38.75	38.75	8.80	8.80	8.75	8.75	8.75	8.75	8.75	8.75	8.75		8.75		8.70		0.00		0.00		0.00		100.00	73.80	1.03			
30. REALIZAR SOLUCIONES, SOPORTE Y MANTENIMIENTO A LOS SISTEMAS DE INFORMACIÓN IN HOUSE	3.36	4.17	4.17	4.17	4.17	4.30	4.30	14.17	14.17	11.67	11.67	4.17	4.17	9.17		9.17		16.67		14.17		4.17		4.00		100.00	42.65	1.43			
31. IMPLEMENTACIÓN DE HERRAMIENTA DE SEGUIMIENTO A METAS FÍSICAS Y FINANCIERAS	1.12	0.00	0.00	2.73	2.73	17.70	17.70	37.73	37.73	12.73	12.73	2.75	2.75	7.73		2.73		7.73		2.73		2.73		2.71		100.00	73.64	0.82			
32. IMPLEMENTACIÓN DE HERRAMIENTA DE FAUNA DOMÉSTICA	1.12	0.00	0.00	2.73	2.73	42.70	42.70	17.73	17.73	7.73	7.73	12.73	12.75	2.73		2.73		2.73		2.73		2.73		2.73		100.00	83.64	0.94			
33. IMPLEMENTACIÓN DE HERRAMIENTA DE SEGUIMIENTO A COMPROMISOS	1.12	0.00	0.00	0.00	0.00	30.00	30.00	10.00	10.00	10.00	10.00	14.29	4.29	14.29		4.29		4.29		4.29		4.29		4.26		100.00	54.29	0.61			
34. IMPLEMENTACIÓN DE HERRAMIENTA DE GEORREFERENCIACIÓN	1.12	0.00	0.00	2.73	2.73	2.70	2.70	2.73	2.73	42.73	42.73	17.73	17.73	7.73		12.73		2.73		2.73		2.73		2.73		100.00	68.62	0.77			
35. DISEÑAR Y DESARROLLAR UNA HERRAMIENTA INFORMÁTICA PARA EL ACCESO A LA DOCUMENTACIÓN DE CALIDAD DEL IDPYBA	2.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30.00	30.00	10.00	10.00	10.00	10.00	15.00		15.00		5.00		5.00		5.00		5.00		100.00	50.00	1.26			
Total ponderación vertical		100.00		TOTAL AVANCE DEL PROYECTO:																										46.11	

Plan de Desarrollo UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA BOGOTÁ DEL SIGLO XXI 2020 - 2024

Programación y avance de las actividades de los proyectos de inversión - Vigencia 2021

01 BDPP-ACEP (ADMINISTRACION CENTRAL Y ESTABLECIMIENTOS PUBLICOS)
229 Instituto Distrital de Protección y Bienestar Animal
7551 23 Servicio para la atención de animales en condición de vulnerabilidad a través de los programas del IDPYBA en Bogotá

PLAN DE DESARROLLO: 6 Un Nuevo Contrato Social y Ambiental para la Bogotá del Siglo XXI
Propósito : 02 Cambiar nuestros hábitos de vida para reverdecer a Bogotá y adaptarnos y mitigar la crisis climática
Programa General : 34 Bogotá protectora de los animales

INVERSIONES										Millones de pesos 2021				
Banco		Proyectos		IPC		Valor		Presupuesto Definitivo				Ejecución Vigencia		
Año														
0						\$0		\$0.00				\$0.00		
0						\$0		\$0.00				\$0.00		
0						\$0		\$0.00				\$0.00		
0						\$0		\$0.00				\$0.00		
0						\$0		\$0.00				\$0.00		
TOTAL		\$0						REGISTRADO en el Banco de Proyectos						

VIGENCIA: 2021 AVANCE A: 30/09/2021

ACTIVIDADES DEL PROYECTO (* - actividad congelada)		Pond Vert.	Ene		Feb		Mar		Abr		May		Jun		Jul		Ago		Sep		Oct		Nov		Dic		TOTAL		Avance Actividad
			Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	
1.	GESTIONAR LA IMPLEMENTACIÓN DE LA UNIDAD DISTRITAL DE ATENCIÓN DE PALOMAS - UDAP	1.68	0.00	0.00	6.90	6.90	6.81	6.81	6.81	6.81	6.81	6.81	31.81	31.81	6.81		6.81		6.81		6.81		6.81		6.81		100.00	59.14	0.99
2.	GENERAR DOCUMENTOS TECNICOS DE PROFUNDIZACIÓN DESDE LA ATENCIÓN INTEGRAL	0.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25.00	25.00	0.00	0.00	25.00	25.00	0.00		0.00		25.00		0.00		0.00		25.00		100.00	50.00	0.04
3.	EVALUAR RUTAS DE MOVILIDAD DE UNA MUESTRA DE LA POBLACIÓN DE PALOMAS (COLUMBA LIVIA) DE LA PLAZA DE BOLIVAR BOGOTA D.C.	0.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00	0.00	5.00	5.00	13.34		13.33		13.33		10.00		25.00		15.00		100.00	5.00	0.02
4.	GENERAR INSUMO PARA EL POSTERIOR DESARROLLO DE UN SISTEMA DE INFORMACIÓN DE GEOREFENCIACIÓN PARA EL MANEJO DE PALOMAS EN EL D.C.	0.07	0.00	0.00	0.00	0.00	35.00	35.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35.00	35.00	0.00		0.00		15.00		0.00		0.00		15.00		100.00	70.00	0.05
5.	ELABORAR UNA GUIA PARA EL MANEJO DE PALOMAS DE PLAZA COLUMBA LIVIA EN EL DISTRITO CAPITAL.ELABORAR UNA GUIA PARA EL MANEJO DE PALOMAS DE PLAZA COLUMBA LIVIA EN EL DISTRITO CAPITAL.	0.07	0.00	0.00	0.00	0.00	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25.00	25.00	0.00		0.00		25.00		0.00		0.00		25.00		100.00	50.00	0.04
6.	REALIZAR CENSOS POBLACIONALES	0.07	8.37	8.37	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33		8.33		8.33		8.33		8.33		8.33		100.00	50.02	0.04
7.	REALIZAR VISITAS TECNICAS	0.07	8.37	8.37	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33		8.33		8.33		8.33		8.33		8.33		100.00	50.02	0.04
8.	ELABORAR AVANCE EN EL DIAGNOSTICO PARA EL MANEJO Y CONDICIONES DE BIENESTAR ANIMAL DE LA ESPECIE APIS MELLIFERA.	1.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.25	6.25	6.25	6.25	6.25		16.25		16.25		16.25		16.25		16.25		100.00	12.50	0.13
9.	ATENDER ANIMALES POR PRESUNTO MALTRATO	15.70	8.26	8.26	2.75	2.75	19.06	22.56	7.77	13.18	7.77	16.90	7.77	16.41	7.77		7.77		7.77		7.77		7.77		7.77		100.00	80.06	12.57
10.	ATENDER ANIMALES POR URGENCIAS VETERINARIAS	7.85	9.54	9.54	8.31	8.31	5.72	6.57	6.98	6.83	6.98	6.61	8.94	6.54	8.94		8.94		8.94		8.94		8.94		8.83		100.00	44.40	3.49
11.	ATENDER ANIMALES POR BRIGADAS MEDICAS	25.80	5.72	5.72	3.06	3.06	3.90	5.25	9.71	6.81	9.71	8.06	9.71	7.84	9.71		9.71		9.71		9.71		9.71		9.64		100.00	36.74	9.48
12.	CUSTODIAR PERROS Y GATOS QUE REMITEN OTRAS ENTIDADES	1.12	3.68	3.68	3.90	3.90	2.13	3.62	10.61	5.63	9.96	4.76	9.96	11.69	9.96		9.96		9.96		9.96		9.96		9.96		100.00	33.28	0.37
13.	CUSTODIAR EL 100% PERROS Y GATOS QUE SON REMITIDOS POR OTROS PROGRAMAS Y DE AQUELLOS QUE SE ENCUENTREN RESIDENTES EN LA UCA	1.12	8.37	8.37	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33		8.33		8.33		8.33		8.33		8.33		100.00	50.02	0.56
14.	PRESTAR ATENCIÓN A PALOMAS	4.49	0.00	0.00	8.87	6.90	8.87	17.15	8.37	5.32	8.87	0.10	8.87	7.69	8.87		9.85		10.33		9.36		8.87		8.87		100.00	37.16	1.67
15.	CONSTRUIR E IMPLEMENTAR UN INSTRUMENTO PARA LA CONSOLIDACIÓN Y SEGUIMIENTO DE LAS SOLICITUDES POR PRESUNTO MALTRATO	1.19	20.74	20.74	12.66	12.66	6.66	6.66	6.66	6.66	6.66	6.66	6.66	6.66	6.66		6.66		6.66		6.66		6.66		6.66		100.00	60.04	0.71
16.	EFFECTUAR INTERVENCIÓN POR PRESUNTO MALTRATO Y CLASIFICAR DE ACUERDO AL RESULTADO.	4.16	6.74	3.37	6.66	6.66	8.66	8.16	8.66	8.66	8.66	8.66	8.66	8.66	8.66		8.66		8.66		8.66		8.66		8.66		100.00	44.17	1.84
17.	GENERAR ESTRATEGIA DE COMUNICACIÓN ACERTIVA DEL PROGRAMA.	0.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	20.00	20.00	0.00	20.00	0.00	6.67		6.67		6.67		6.67		6.67		6.65		100.00	20.00	0.12
18.	REALIZAR JORNADAS DE ESTERILIZACIÓN	10.38	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00		10.00		10.00		10.00		10.00		10.00		100.00	40.00	4.15
19.	ESTERILIZAR PERROS Y GATOS EN LAS 20 LOCALIDADES DEL DISTRITO.	24.22	0.00	0.00	0.00	0.00	11.11	10.98	11.11	7.06	11.11	11.11	11.11	14.33	10.00		10.00		10.00		10.00		10.00		5.56		100.00	43.48	10.53

Plan de Desarrollo UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA BOGOTÁ DEL SIGLO XXI 2020 - 2024

Programación y avance de las actividades de los proyectos de inversión - Vigencia 2021

01 BDPP-ACEP (ADMINISTRACION CENTRAL Y ESTABLECIMIENTOS PUBLICOS)

229 Instituto Distrital de Protección y Bienestar Animal

7551 23 Servicio para la atención de animales en condición de vulnerabilidad a través de los programas del IDPYBA en Bogotá

ACTIVIDADES DEL PROYECTO (* - actividad congelada)	Pond Vert.	Ene		Feb		Mar		Abr		May		Jun		Jul		Ago		Sep		Oct		Nov		Dic		TOTAL		Avance	
		Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Actividad	
		TOTAL AVANCE DEL PROYECTO:																										46.81	
Total ponderación vertical		100.00																											

Plan de Desarrollo UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA BOGOTÁ DEL SIGLO XXI 2020 - 2024

Programación y avance de las actividades de los proyectos de inversión - Vigencia 2021

01 BDPP-ACEP (ADMINISTRACION CENTRAL Y ESTABLECIMIENTOS PUBLICOS)
229 Instituto Distrital de Protección y Bienestar Animal
7555 13 Implementación de un proceso institucional de investigación y gestión del conocimiento para la defensa, protección y bienestar animal en Bogotá

PLAN DE DESARROLLO: 6 Un Nuevo Contrato Social y Ambiental para la Bogotá del Siglo XXI
Propósito : 05 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente
Programa General : 56 Gestión Pública Efectiva

INVERSIONES				Millones de pesos 2021				
Año	Banco	Proyectos	IPC	Valor	Presupuesto Definitivo		Ejecución Vigencia	
0				\$0		\$0.00		\$0.00
0				\$0		\$0.00		\$0.00
0				\$0		\$0.00		\$0.00
0				\$0		\$0.00		\$0.00
0				\$0		\$0.00		\$0.00
TOTAL				\$0	REGISTRADO en el Banco de Proyectos			

VIGENCIA: 2021 AVANCE A: 30/09/2021

ACTIVIDADES DEL PROYECTO (* - actividad congelada)				Pond Vert.	Ene		Feb		Mar		Abr		May		Jun		Jul		Ago		Sep		Oct		Nov		Dic		TOTAL		Avance
					Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Actividad
1.	ACTUALIZAR	INDICADORES	DEL PRIMER TRIMESTRE DEL REPORTE	4.00	5.00	5.00	10.00	0.00	40.00	50.00	45.00	45.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		100.00	100.00	4.00
2.	ACTUALIZAR	INDICADORES	DEL SEGUNDO TRIMESTRE DEL REPORTE	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45.00	0.00	0.00	45.00	55.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		100.00	45.00	1.80
3.	ACTUALIZAR	INDICADORES	DEL TERCER TRIMESTRE DEL REPORTE	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		45.00		35.00		20.00		0.00		0.00		100.00	0.00	0.00	
4.	ACTUALIZAR	INDICADORES	DEL CUARTO TRIMESTRE DEL REPORTE	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		0.00		0.00		45.00		55.00		100.00	0.00	0.00	
5.	PRIORIZAR	LAS NECESIDADES	INVESTIGATIVAS DEL DIAGNOSTICO	5.00	5.00	5.00	75.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75.00	0.00	0.00	0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		100.00	80.00	4.00
6.	ACTUALIZAR	LAS NECESIDADES	INVESTIGATIVAS DEL DIAGNOSTIC	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25.00	25.00	0.00	0.00	15.00		0.00		30.00		30.00		0.00		0.00		100.00	25.00	2.00
7.	APROBAR	LAS NECESIDADES	INVESTIGATIVAS DEL DIAGNOSTICO	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		100.00		100.00	0.00	0.00	
8.	PRIORIZAR	LAS NECESIDADES	METODOLÓGICAS DE LA BATERIA DE HERRAMIENTA	5.00	5.00	5.00	30.00	0.00	45.00	0.00	20.00	0.00	0.00	75.00	0.00	0.00	0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		100.00	80.00	4.00
9.	ACTUALIZAR	LAS NECESIDADES	METODOLÓGICAS DE LA BATERIA DE HERRAMIENTA	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25.00	25.00	0.00	0.00	15.00		0.00		30.00		30.00		0.00		0.00		100.00	25.00	2.00
10.	APROBAR	LAS NECESIDADES	METODOLÓGICAS DE LA BATERIA DE HERRAMIENTA	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		100.00		100.00	0.00	0.00	
11.	PLANTEAMIENTO	DEL PROBLEMA	DEL PRODUCTO DE INVESTIGACION	4.00	30.00	25.00	40.00	0.00	30.00	75.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		100.00	100.00	4.00
12.	DISEÑO	METODOLÓGICO	DEL PRODUCTO DE INVESTIGACION	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35.00	35.00	30.00	15.00	35.00	15.00	0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		100.00	65.00	2.60
13.	SISTEMATIZACIÓN	DE LA INFORMACIÓN	DEL PRODUCTO DE INVESTIGACION	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8.00	8.00	8.00	4.00	8.00		24.00		24.00		28.00		0.00		0.00		100.00	12.00	0.48
14.	REVISIÓN,	DISEÑO Y PUBLICACIÓN	DEL PRODUCTO DE INVESTIGACION	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		0.00		0.00		70.00		30.00		100.00	0.00	0.00
15.	IDENTIFICAR	LAS NECESIDADES	DE CONVENIOS	4.00	40.00	35.00	0.00	0.00	40.00	45.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		100.00	95.00	3.80
16.	ELABORACIÓN	DE CONVENIOS		10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100.00		0.00		0.00		0.00		0.00		100.00	0.00	0.00
17.	HACER SEGUIMIENTO	A CUMPLIMIENTO	DE CONVENIOS	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		10.00		10.00		10.00		70.00		100.00	0.00	0.00
18.	DISEÑAR	EL SEMILLERO		4.00	35.00	30.00	35.00	0.00	30.00	26.67	0.00	21.67	0.00	21.66	0.00	0.00	0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		100.00	100.00	4.00
19.	CONVOCATORIA	DE SEMILLEROS		10.00	0.00	0.00	60.00	0.00	40.00	46.66	0.00	26.66	0.00	26.68	0.00	0.00	0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		100.00	100.00	10.00
20.	REALIZACIÓN	DE LAS SESIONES	PRESENCIALES Y VIRTUALES DE LOS SEMILLEROS DE INVESTIGACION	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00		5.00		5.00		5.00		5.00		60.00		100.00	15.00	0.45

Total ponderación vertical 100.00

TOTAL AVANCE DEL PROYECTO: 43.13

Plan de Desarrollo UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA BOGOTÁ DEL SIGLO XXI 2020 - 2024

Programación y avance de las actividades de los proyectos de inversión - Vigencia 2021

01 BDPP-ACEP (ADMINISTRACION CENTRAL Y ESTABLECIMIENTOS PUBLICOS)
229 Instituto Distrital de Protección y Bienestar Animal
7556 11 Dotación y puesta en funcionamiento (primera etapa) e inicio de la construcción (segunda etapa) de la Casa Ecológica de los Animales -CEA Bogotá

PLAN DE DESARROLLO: 6 Un Nuevo Contrato Social y Ambiental para la Bogotá del Siglo XXI
Propósito : 02 Cambiar nuestros hábitos de vida para reverdecer a Bogotá y adaptarnos y mitigar la crisis climática
Programa General : 34 Bogotá protectora de los animales

INVERSIONES				Millones de pesos 2021			
Banco Proyectos			Presupuesto Definitivo	Ejecución Vigencia			
Año	IPC	Valor					
0		\$0	\$0.00			\$0.00	
0		\$0	\$0.00			\$0.00	
0		\$0	\$0.00			\$0.00	
0		\$0	\$0.00			\$0.00	
0		\$0	\$0.00			\$0.00	
TOTAL		\$0	REGISTRADO en el Banco de Proyectos				

VIGENCIA: 2021 AVANCE A: 30/09/2021

ACTIVIDADES DEL PROYECTO (* - actividad congelada)		Pond Vert.	Ene		Feb		Mar		Abr		May		Jun		Jul		Ago		Sep		Oct		Nov		Dic		TOTAL		Avance Actividad
			Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	
1.	ELABORACION DIAGNOSTICO QUE PERMITA IDENTIFICAR LAS NECESIDADES PARTICULARES DE DOTACION DE MOBILIARIO	6.60	0.00	0.00	0.00	0.00	7.00	7.00	5.00	5.00	10.00	10.00	9.00	9.00	30.00		25.00		14.00		0.00		0.00		0.00		100.00	31.00	2.05
2.	ELABORACION DE DOCUMENTOS PRECONTRACTUALES PARA LA DOTACION DE MOBILIARIO	6.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15.00		50.00		25.00		10.00		0.00		0.00		100.00	0.00	0.00
3.	PUBLICACION Y ADJUDICACION PROCESO DE DOTACION DE MOBILIARIO	6.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		23.00		23.00		24.00		15.00		15.00		100.00	0.00	0.00
4.	ELABORACION DIAGNOSTICO QUE PERMITA IDENTIFICAR LAS NECESIDADES PARTICULARES DE DOTACION DE ELEMENTOS MEDICO-QUIRURGICOS	6.60	0.00	0.00	0.00	0.00	7.00	7.00	5.00	5.00	10.00	10.00	9.00	9.00	30.00		25.00		14.00		0.00		0.00		0.00		100.00	31.00	2.05
5.	ELABORACION DE DOCUMENTOS PRECONTRACTUALES PARA LA DOTACION DE ELEMENTOS MEDICO-QUIRURGICOS	6.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15.00		50.00		25.00		10.00		0.00		0.00		100.00	0.00	0.00
6.	PUBLICACION Y ADJUDICACION PROCESO DE DOTACION DE ELEMENTOS MEDICO-QUIRURGICOS	6.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		23.00		23.00		24.00		15.00		15.00		100.00	0.00	0.00
7.	ELABORACION DE DISEÑOS DE LOS CUARTOS FRIOS QUE PERMITAN PONER EN FUNCIONAMIENTO LA CASA ECOLOGICA DE LOS ANIMALES	6.60	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	2.00	4.00	4.00	13.00	13.00	12.00	9.00	25.00		25.00		19.00		0.00		0.00		0.00		100.00	28.00	1.85
8.	ELABORACION DE DOCUMENTOS PRECONTRACTUALES PARA LOS CUARTOS FRIOS	6.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15.00		50.00		25.00		10.00		0.00		0.00		100.00	0.00	0.00
9.	PUBLICACION Y ADJUDICACION PROCESO DE CONTRATACION DE CUARTOS FRIOS	6.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		23.00		23.00		24.00		15.00		15.00		100.00	0.00	0.00
10.	ELABORACION DE DISEÑOS DE LOS SERVICIOS DE CONECTIVIDAD Y PUESTOS DE TRABAJO QUE PERMITAN PONER EN FUNCIONAMIENTO LA CASA ECOLOGICA DE LOS ANIMALES	6.60	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	2.00	4.00	4.00	10.00	10.00	14.00	11.00	25.00		25.00		20.00		0.00		0.00		0.00		100.00	27.00	1.78
11.	ELABORACION DE DOCUMENTOS PRECONTRACTUALES PARA LOS SERVICIOS DE CONECTIVIDAD Y PUESTOS DE TRABAJO	6.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15.00		50.00		25.00		10.00		0.00		0.00		100.00	0.00	0.00
12.	PUBLICACION Y ADJUDICACION PROCESO DE CONTRATACION DE LOS SERVICIOS DE CONECTIVIDAD Y PUESTOS DE TRABAJO	6.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		23.00		23.00		24.00		15.00		15.00		100.00	0.00	0.00
13.	ADELANTAR LA GESTION PARA GARANTIZAR EL 100% DE LA PRESTACION DE LOS SERVICIOS ADMINISTRATIVOS, TECNICOS, PROFESIONALES, SERVICIOS GENERALES Y MEDICOS DE LA CASA ECOLOGICA DE LOS ANIMALES	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	10.00	4.00	4.00	16.00	16.00	10.00	10.00	10.00		10.00		10.00		10.00		10.00		10.00		100.00	40.00	4.00
14.	GARANTIZAR LAS ACTIVIDADES PROPIAS DE LA ADMINISTRACION DE RECURSOS FISICOS Y DE GESTION AMBIENTAL DE LA CASA ECOLOGICA DE LOS ANIMALES	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20.00		20.00		20.00		20.00		20.00		100.00	0.00	0.00

Total ponderación vertical 100.00 TOTAL AVANCE DEL PROYECTO: 11.72

Plan de Desarrollo UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA BOGOTÁ DEL SIGLO XXI 2020 - 2024

Programación y avance de las actividades de los proyectos de inversión - Vigencia 2021

01 BDPP-ACEP (ADMINISTRACION CENTRAL Y ESTABLECIMIENTOS PUBLICOS)
229 Instituto Distrital de Protección y Bienestar Animal
7560 12 Implementación de estrategias de cultura y participación ciudadana para la defensa, convivencia, protección y bienestar de los animales en Bogotá

PLAN DE DESARROLLO: 6 Un Nuevo Contrato Social y Ambiental para la Bogotá del Siglo XXI
Propósito : 01 Hacer un nuevo contrato social con igualdad de oportunidades para la inclusión social, productiva y
Programa General : 22 Transformación cultural para la conciencia ambiental y el cuidado de la fauna doméstica

INVERSIONES					Millones de pesos 2021				
Banco Proyectos			Presupuesto Definitivo		Ejecución Vigencia				
Año	IPC	Valor							
0		\$0		\$0.00		\$0.00			
0		\$0		\$0.00		\$0.00			
0		\$0		\$0.00		\$0.00			
0		\$0		\$0.00		\$0.00			
0		\$0		\$0.00		\$0.00			
TOTAL		\$0	REGISTRADO en el Banco de Proyectos						


VIGENCIA: 2021 AVANCE A: 30/09/2021

ACTIVIDADES DEL PROYECTO (* - actividad congelada)	Pond Vert.	Ene		Feb		Mar		Abr		May		Jun		Jul		Ago		Sep		Oct		Nov		Dic		TOTAL		Avance Actividad
		Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	
1. ACTUALIZACIÓN ESTRATEGIA DE REGULACIÓN	5.00	10.00	10.00	15.00	15.00	15.00	15.00	15.00	15.00	15.00	15.00	5.00	5.00	5.00		0.00		5.00		5.00		5.00		5.00		100.00	75.00	3.75
2. VALIDACIÓN JURÍDICA PROPUESTA DE REGISTRO	5.00	3.00	3.00	14.00	14.00	15.00	15.00	15.00	15.00	15.00	15.00	15.00	15.00	15.00		8.00		0.00		0.00		0.00		0.00		100.00	77.00	3.85
3. IMPLEMENTACIÓN DE REGISTRO EN PLATAFORMA VIRTUAL	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	10.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00		20.00		10.00		0.00		0.00		0.00		100.00	50.00	2.50
4. VINCULACIÓN DE PRESTADORES	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.80	10.00	17.00	10.00		20.00		22.00		23.80		6.10		8.10		100.00	18.80	0.94
5. DISEÑO E IMPLEMENTACION DE 2 CAMPAÑAS DE APROPIACIÓN SOCIAL DEL CONOCIMIENTO CONSTRUIDAS	15.00	5.00	0.00	10.00	5.00	5.00	10.00	15.00	20.00	0.00	0.00	15.00	15.00	5.00		15.00		15.00		5.00		5.00		5.00		100.00	50.00	7.50
6. VINCULAR 30 INSTITUCIONES EDUCATIVAS EN PROCESOS DE APROPIACIÓN DE LA CULTURA CIUDADANA	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11.09	11.09	11.09	11.09	11.09	11.09	11.09	11.09	11.09		11.09		11.09		11.09		11.28		0.00		100.00	44.36	1.77
7. VINCULAR 200 ESTUDIANTES AL PROCESO DE SERVICIO SOCIAL ESTUDIANTEL ESCOLAR OBLIGATORIO	4.00	5.00	5.00	5.00	5.00	10.00	10.00	10.00	10.00	15.00	15.00	15.00	15.00	8.00		8.00		8.00		8.00		8.00		0.00		100.00	60.00	2.40
8. VINCULAR 20 DOCENTES EN EL SEMILLERO DE DOCENTES EN PYBA	4.00	20.00	20.00	20.00	20.00	10.00	0.00	6.25	10.00	6.25	6.25	0.00	0.00	6.25		12.50		6.25		6.25		6.25		0.00		100.00	56.25	2.25
9. REALIZAR UN ENCUENTRO DE GUARDIANES ESCOLARES	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00	0.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00		5.00		10.00		60.00		0.00		0.00		100.00	15.00	0.60
10. IMPLEMENTAR LA ESTRATEGIA DE SENSIBILIZACIÓN EDUCACIÓN Y CAPACITACION EN ÁMBITO COMUNITARIO, RECREODEPORTIVO E INSTITUCIONAL	4.00	8.34	2.59	8.34	0.00	8.34	3.55	8.34	4.00	8.34	2.69	8.34	29.04	8.34		8.34		8.32		8.32		8.32		8.32		100.00	41.87	1.67
11. VINCULAR 1.700 CIUDADANOS Y CIUDADANAS EN TALLERES DE FORMACIÓN QUE ABORDEN LA NORMATIVIDAD VIGENTE Y SU APLICACIÓN EN LAS INSTANCIAS Y LOS ESPACIOS DE PARTICIPACION CIUDADANA Y MOVILIZACION DE PROTEC	20.00	2.87	0.84	5.10	0.00	9.08	0.00	10.26	1.92	8.82	2.45	10.54	44.52	10.54		13.02		10.61		13.13		3.95		2.08		100.00	49.73	9.95
12. DEFINIR Y EJECUTAR 240 PACTOS CON LAS INSTANCIAS Y ESPACIOS DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y MOVILIZACIÓN SOCIAL POR LOCALIDAD PARA LA PROTECCIÓN Y BIENESTAR ANIMAL	15.00	5.00	0.00	5.00	0.53	10.00	0.00	10.00	4.27	10.00	5.60	10.00	4.80	10.00		10.00		10.00		10.00		5.00		5.00		100.00	15.20	2.28
13. GESTIONAR 11 ALIANZAS INTERINSTITUCIONALES, INTERSECTORIALES Y DE CIUDAD REGIÓN	10.00	1.00	1.00	5.00	5.00	6.00	5.00	11.20	7.00	11.20	7.00	12.20	13.20	9.20		9.20		9.20		9.20		9.20		7.40		100.00	38.20	3.82
Total ponderación vertical		100.00		TOTAL AVANCE DEL PROYECTO:																							43.29	

229 - Instituto Distrital de Protección y Bienestar Animal

Proyecto de inversión

7550 Fortalecimiento Institucional de la Estructura Organizacional del IDPYBA Bogotá




Mes	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
Programado	10.19	19.93	28.22	40.28	47.06	53.14	60.05	66.94	77.44	83.63	89.11	100.00
Ejecutado	10.19	17.37	23.95	33.12	39.75	46.11						

229 - Instituto Distrital de Protección y Bienestar Animal

Proyecto de inversión

7551 Servicio para la atención de animales en condición de vulnerabilidad a través de los programas del IDPYBA en Bogotá




Mes	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
Programado	4.20	7.16	16.46	25.75	35.12	45.12	54.32	63.67	73.09	82.40	91.75	100.00
Ejecutado	4.06	6.93	17.53	25.74	35.50	46.81						

229 - Instituto Distrital de Protección y Bienestar Animal

Proyecto de inversión

7555 Implementación de un proceso institucional de investigación y gestión del conocimiento para la defensa, protección y bienestar animal en Bogotá




Mes	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
Programado	4.90	19.55	32.40	36.95	44.62	46.69	51.96	64.87	72.48	79.65	84.70	100.00
Ejecutado	4.30	4.30	16.83	23.92	40.22	43.13						

229 - Instituto Distrital de Protección y Bienestar Animal

Proyecto de inversión

7556 Dotación y puesta en funcionamiento (primera etapa) e inicio de la construcción (segunda etapa) de la Casa Ecológica de los Animales -CEA Bogotá




Mes	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
Programado	0.00	0.00	2.19	3.78	8.21	12.12	24.34	53.39	73.67	85.84	92.92	100.00
Ejecutado	0.00	0.00	2.19	3.78	8.21	11.72						

229 - Instituto Distrital de Protección y Bienestar Animal

Proyecto de inversión

7560 Implementación de estrategias de cultura y participación ciudadana para la defensa, convivencia, protección y bienestar de los animales en Bogotá



Mes	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
Programado	4.16	10.71	18.65	29.20	37.91	49.07	58.40	69.87	80.25	91.24	96.36	100.00
Ejecutado	2.02	5.80	10.29	18.61	24.84	43.29						

Plan de Desarrollo UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA BOGOTÁ DEL SIGLO XXI 2020 - 2024

Programación y avance de las actividades de los proyectos de inversión - Vigencia 2021

01 BDPP-ACEP (ADMINISTRACION CENTRAL Y ESTABLECIMIENTOS PUBLICOS)
230 Universidad Distrital Francisco José de Caldas
7821 34 Fortalecimiento y Dotación de Laboratorios, Talleres, Centros y Aulas de la Universidad Distrital Francisco José de Caldas Bogotá

PLAN DE DESARROLLO: 6 Un Nuevo Contrato Social y Ambiental para la Bogotá del Siglo XXI
Propósito : 01 Hacer un nuevo contrato social con igualdad de oportunidades para la inclusión social, productiva y
Programa General : 17 Jóvenes con capacidades: Proyecto de vida para la ciudadanía, la innovación y el trabajo del siglo X

INVERSIONES				Millones de pesos 2021			
Banco Proyectos			Presupuesto Definitivo	Ejecución Vigencia			
Año	IPC	Valor					
0		\$0	\$0.00			\$0.00	
0		\$0	\$0.00			\$0.00	
0		\$0	\$0.00			\$0.00	
0		\$0	\$0.00			\$0.00	
0		\$0	\$0.00			\$0.00	
TOTAL		\$0	REGISTRADO en el Banco de Proyectos				

VIGENCIA: 2021 AVANCE A: 30/09/2021

ACTIVIDADES DEL PROYECTO (* - actividad congelada)		Pond Vert.	Ene		Feb		Mar		Abr		May		Jun		Jul		Ago		Sep		Oct		Nov		Dic		TOTAL		Avance Actividad
			Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	
1.	CONTRATAR LOS SERVICIOS PROFESIONALES PARA REALIZAR EL DIAGNOSTICO, PLAN DE ACCIÓN, PREAUDITORIA Y PLAN DE MEJORAMIENTO - AUDITORIA INTERNA DE CERTIFICACIÓN CON BASE EN LA NORMA EXISTENTE	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	10.00	20.00	20.00	0.00	20.00		30.00		20.00								100.00	40.00	2.00
2.	REALIZAR UN ESTUDIO TÉCNICO DE LARGO PLAZO "PLAN MAESTRO DE LABORATORIOS DE LA UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS"	16.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	10.00	20.00	20.00	20.00		30.00		20.00								100.00	30.00	4.80
3.	CONTRATAR LOS SERVICIOS PARA EJECUTAR EL PLAN DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y PREVENTIVO PARA LOS EQUIPOS DE LOS LABORATORIOS, TALLERES, CENTROS Y AULAS ESPECIALIZADAS	14.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	0.00	10.17	10.17	13.41	13.41	7.66	7.00	7.66		12.80		13.41		13.41		11.48				100.00	30.58	4.28
4.	ADQUIRIR LOS MATERIALES Y SUMINISTROS PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LABORATORIOS, TALLERES, CENTROS Y AULAS ESPECIALIZADAS	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	10.00	10.00	10.00	15.00	15.00	15.00		15.00		15.00		10.00		10.00				100.00	35.00	3.50
5.	ADQUIRIR EQUIPOS DE AUDIOVISUALES	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	10.00	20.00	20.00	30.00	30.00	30.00		10.00		0.00		0.00		0.00		0.00		100.00	60.00	3.60
6.	ADQUIRIR EQUIPOS DE SOFTWARE	22.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	0.00	22.00	22.00	10.00	10.00	10.00	10.00	8.00		10.00		10.00		10.00		10.00				100.00	42.00	9.24
7.	ADQUIRIR EQUIPOS COMPUTADORES	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	10.00	20.00	20.00	30.00	30.00	20.00		20.00										100.00	60.00	3.00
8.	ADQUIRIR EQUIPOS ROBUSTOS	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	0.00	20.00	0.00	30.00	0.00	20.00		10.00		10.00		0.00		0.00		0.00		100.00	0.00	0.00
9.	ADQUIRIR EQUIPOS MUSICA Y SONIDO	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	0.00	10.00	0.00	10.00	0.00	20.00		30.00		20.00								100.00	0.00	0.00
10.	FORTALECER LABORATORIOS Y AULAS ESPECIALIZADAS	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		0.00		30.00		25.00		45.00		100.00	0.00	0.00

Total ponderación vertical 100.00 TOTAL AVANCE DEL PROYECTO: 30.42

Plan de Desarrollo UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA BOGOTÁ DEL SIGLO XXI 2020 - 2024

Programación y avance de las actividades de los proyectos de inversión - Vigencia 2021

01 BDPP-ACEP (ADMINISTRACION CENTRAL Y ESTABLECIMIENTOS PUBLICOS)
230 Universidad Distrital Francisco José de Caldas
7866 19 Fortalecimiento a la Promoción para la Excelencia Académica.

PLAN DE DESARROLLO: 6 Un Nuevo Contrato Social y Ambiental para la Bogotá del Siglo XXI
Propósito : 01 Hacer un nuevo contrato social con igualdad de oportunidades para la inclusión social, productiva y
Programa General : 17 Jóvenes con capacidades: Proyecto de vida para la ciudadanía, la innovación y el trabajo del siglo X

INVERSIONES				Millones de pesos 2021			
Banco Proyectos			Presupuesto Definitivo	Ejecución Vigencia			
Año	IPC	Valor					
0		\$0	\$0.00			\$0.00	
0		\$0	\$0.00			\$0.00	
0		\$0	\$0.00			\$0.00	
0		\$0	\$0.00			\$0.00	
0		\$0	\$0.00			\$0.00	
TOTAL		\$0	REGISTRADO en el Banco de Proyectos				

VIGENCIA: 2021 AVANCE A: 30/09/2021

ACTIVIDADES DEL PROYECTO (* - actividad congelada)		Pond Vert.	Ene		Feb		Mar		Abr		May		Jun		Jul		Ago		Sep		Oct		Nov		Dic		TOTAL		Avance
			Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Actividad
1.	CONTRATAR SERVICIOS PARA EL DISEÑO DE TALLERES Y MATERIAL DE ESTUDIO, TENIENDO COMO BASE LAS NECESIDADES IDENTIFICADAS EN EL ANÁLISIS DE RESULTADOS DE LAS PRUEBAS SABER 11 Y SABER PRO ASI COMO LAS NE	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00	5.00	25.00	25.00	50.00	50.00	0.00	0.00	10.00		0.00		10.00		0.00		0.00		0.00		100.00	80.00	4.80
2.	VINCULAR MONITORES EN LA MODALIDAD DE ASISTENTES ACADÉMICOS PARA REALIZAR LA ASESORÍA Y ACOMPAÑAMIENTO ACADÉMICO DE LOS ESTUDIANTES DE LOS PRIMEROS SEMESTRES EN CADA FACULTAD DE ACUERDO A SUS NECESID	13.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	10.00	50.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		40.00		0.00		0.00		0.00		0.00		100.00	15.00	1.95
3.	CONTRATAR SERVICIOS PROFESIONALES PARA EL APOYO Y SEGUIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES DESARROLLADAS EN EL MARCO DEL PROYECTO AL INTERIOR DE LAS FACULTADES Y A NIVEL INSTITUCIONAL, ASÍ COMO EL DESARROLLÓ DE	23.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11.10	11.10	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	0.00	20.00		8.90							0.00		100.00	51.10	11.75	
4.	ADQUIRIR EQUIPOS AUDIOVISUALES, DE CÓMPUTO Y DEMÁS ARTÍCULOS ARTÍSTICOS Y DEPORTIVOS PARA EL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES RELACIONADAS CON EL ACOMPAÑAMIENTO Y SEGUIMIENTO A LAS ACTIVIDADES QUE SE REA	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33.40	33.40		0.00	9.60	9.00	10.00	10.00	10.00		10.00		20.00		7.00		0.00		0.00		100.00	52.40	2.62
5.	CONTRATAR SERVICIOS PROFESIONALES PARA DESARROLLAR ACTIVIDADES RELACIONADAS CON EL DISEÑO DE MATERIAL DIGITAL PARA LA SOCIALIZACIÓN Y DIVULGACIÓN DEL PROYECTO EN LA UNIVERSIDAD DESARROLLO DE TALLERES	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12.50	12.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12.50		15.00		15.00		15.00		20.00		10.00		100.00	12.50	1.25
6.	ADQUIRIR MATERIALES PARA EL DESARROLLO DE TALLERES Y CAPACITACIONES PARA LOS DOCENTES, A FIN DE FORTALECER SUS COMPETENCIAS.	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	20.00	20.00		20.00		20.00		20.00		0.00		0.00		100.00	20.00	1.80
7.	ADQUIRIR EL MOBILIARIO PARA DOTAR LOS ESPACIOS DE CONSEJERÍA, ASESORÍA Y GESTIÓN EN EL MARCO DEL PROGRAMA APEA.	17.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	20.00	20.00		20.00		20.00		20.00		0.00		0.00		100.00	20.00	3.40
8.	ADQUIRIR DE MATERIALES PARA EL DESARROLLO DE TALLERES Y CAPACITACIONES PARA LOS FUNCIONARIOS Y DOCENTES ENCARGADOS DEL MANEJO DE HERRRAMIENTAS GENERADAS EN EL MARCO DEL PROYECTO.	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00		20.00		20.00		20.00		20.00		0.00		100.00	0.00	0.00
9.	CONTRATAR UN PROFESIONAL DESARROLLADOR, PARA IMPLEMENTAR EL SISTEMA DE ALERTAS TEMPRANAS BASADO EN EL MODELO DE DESERCIÓN, EN UN SISTEMA DE LA UNIVERSIDAD.	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00		20.00		20.00		20.00		20.00		0.00		100.00	0.00	0.00
10.	CONTRATAR SERVICIOS PARA LA DIAGRAMACIÓN Y DISEÑO SE MATERIAL Y DOCUMENTOS ACCESIBLES QUE PERMITAN LA DIVULGACIÓN DE LAS DIFERENTES ESTRATEGIAS IMPLEMENTADAS EN EL PROYECTO..	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15.00	15.00	14.00	14.00	14.00	14.00	15.00		14.00		14.00		14.00		0.00		0.00		100.00	43.00	1.72
11.	ADQUIRIR RECURSOS PARA LA DIVULGACIÓN DE LAS ESTRATEGIAS IMPLEMENTADAS EN EL MARCO DEL PROYECTO, ASÍ COMO LOS RESULTADOS OBTENIDOS CON LA COMUNIDAD UNIVERSITARIA.	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00		20.00		20.00		20.00		20.00		0.00		100.00	0.00	0.00

Plan de Desarrollo UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA BOGOTÁ DEL SIGLO XXI 2020 - 2024

Programación y avance de las actividades de los proyectos de inversión - Vigencia 2021

01 BDPP-ACEP (ADMINISTRACION CENTRAL Y ESTABLECIMIENTOS PUBLICOS)
230 Universidad Distrital Francisco José de Caldas
7866 19 Fortalecimiento a la Promoción para la Excelencia Académica.

ACTIVIDADES DEL PROYECTO (* - actividad congelada)	Pond Vert.	Ene		Feb		Mar		Abr		May		Jun		Jul		Ago		Sep		Oct		Nov		Dic		TOTAL		Avance
		Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Actividad
12. VINCULAR MONITORES PARA BRINDAR APOYO Y GENERAR MATERIAL RELACIONADO CON LA SOCIALIZACIÓN Y DIVULGACIÓN DE LAS ACTIVIDADES DESARROLLADAS EN EL PROGRAMA	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00		20.00		20.00		20.00		20.00		0.00		100.00	0.00	0.00
Total ponderación vertical		100.00																						TOTAL AVANCE DEL PROYECTO:		29.29		

Programación y avance de las actividades de los proyectos de inversión - Vigencia 2021

PLAN DE DESARROLLO:	6	Un Nuevo Contrato Social y Ambiental para la Bogotá del Siglo XXI
Propósito	:	01 Hacer un nuevo contrato social con igualdad de oportunidades para la inclusión social, productiva y
Programa General	:	17 Jóvenes con capacidades: Proyecto de vida para la ciudadanía, la innovación y el trabajo del siglo X

INVERSIONES			Millones de pesos 2021	
Año	Banco IPC	Proyectos Valor	Presupuesto Definitivo	Ejecución Vigencia
0		\$0	\$0.00	\$0.00
0		\$0	\$0.00	\$0.00
0		\$0	\$0.00	\$0.00
0		\$0	\$0.00	\$0.00
0		\$0	\$0.00	\$0.00
TOTAL		\$0	REGISTRADO en el Banco de Proyectos	

ACTIVIDADES DEL PROYECTO (* - actividad congelada)		Pond Vert.	Ene		Feb		Mar		Abr		May		Jun		Jul		Ago		Sep		Oct		Nov		Dic		TOTAL		Avance
			Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Actividad
1.	GENERAR AVANCES Y RESOLUCIONES DE AUXILIARES DE INVESTIGACIÓN PARA EL APOYO DE LOS PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN APROBADOS PARA SU DESARROLLO EN LAS CONVOCATORIAS DEL CIDC.	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00	5.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	15.00		15.00		15.00		10.00		10.00		0.00		100.00	35.00	1.05
2.	CONTRATAR DE BIENES Y SERVICIOS PARA EL APOYO AL DESARROLLO DE LOS PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN REGISTRADOS EN LAS BASES DEL CIDC	34.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00	5.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00		15.00		15.00		15.00		10.00		0.00		100.00	35.00	11.90
3.	EFFECTUAR EL PAGO DE LAS CONTRAPARTIDAS EN EL MARCO DEL DESARROLLO DE PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN COFINANCIADOS.	14.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00	5.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	15.00		15.00		15.00		10.00		10.00				100.00	35.00	4.90
4.	ADQUIRIR BIENES Y SERVICIOS QUE APOYEN EL DESARROLLO Y FUNCIONAMIENTO DE LA RED RITA	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00		20.00		15.00		15.00		15.00		15.00		100.00	0.00	0.00
5.	ADQUIRIR BIENES Y SERVICIOS QUE APOYEN EL DESARROLLO Y FUNCIONAMIENTO DE LOS SISTEMAS DE INFORMACIÓN QUE APOYAN AL CIDC Y LAS ESTRUCTURAS DE INVESTIGACIÓN.	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00		10.00		10.00		10.00		10.00		0.00		100.00	50.00	2.00
6.	CONTRATAR SERVICIOS PARA EL DESARROLLO DE CURSOS PARA INVESTIGADORES DE LA UNIVERSIDAD	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17.00	17.00	15.00	15.00	15.00	15.00	15.00		15.00		15.00		8.00						100.00	47.00	0.47
7.	CONTRATAR SERVICIOS PARA APOYAR EL PROCESO EDITORIAL DE LIBROS RESULTADO DE INVESTIGACIÓN	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00		10.00		10.00		10.00		10.00		20.00		100.00	30.00	0.60
8.	CONTRATAR SERVICIOS PARA APOYAR LA DIFUSIÓN DE RESULTADOS DE INVESTIGACIÓN DE PROYECTOS REGISTRADOS ANTE EL CIDC EN EVENTOS EXTERNOS A LA UNIVERSIDAD DISTRITAL	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00		10.00		15.00		15.00		10.00		10.00		100.00	30.00	1.50
9.	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS QUE APOYEN EL DESARROLLO DE EVENTOS DE DIFUSIÓN DE LA INVESTIGACIÓN DE LA UD	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00		10.00		15.00		15.00		10.00		10.00		100.00	30.00	0.60
10.	CONTRATAR SERVICIOS DE APOYO EDITORIAL DE REVISTAS CIENTÍFICAS	17.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00		10.00		10.00		10.00		10.00		0.00		100.00	50.00	8.50
11.	PAGO DE TASAS SOBRE PATENTES Y DEMÁS REQUERIMIENTOS LEGALES DE REGISTRO	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	0.00	0.00		0.00		0.00		0.00		50.00		0.00		100.00	0.00	0.00
12.	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS QUE APOYEN EL ESACLONAMIENTO Y TRANSFERENCIA DE RESULTADOS DE INVESTIGACION GENERADOS POR INVESTIGADORES DE LA UNIVERSIDAD DISTRITAL	13.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	20.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00		10.00		15.00		15.00		0.00		0.00		100.00	50.00	6.50

Total ponderación vertical	100.00	TOTAL AVANCE DEL PROYECTO:	38.02

Plan de Desarrollo UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA BOGOTÁ DEL SIGLO XXI 2020 - 2024

Programación y avance de las actividades de los proyectos de inversión - Vigencia 2021

01 BDPP-ACEP (ADMINISTRACION CENTRAL Y ESTABLECIMIENTOS PUBLICOS)
230 Universidad Distrital Francisco José de Caldas
7878 18 Fortalecimiento, fomento y desarrollo de entornos virtuales en la UD.

PLAN DE DESARROLLO: 6 Un Nuevo Contrato Social y Ambiental para la Bogotá del Siglo XXI
Propósito : 01 Hacer un nuevo contrato social con igualdad de oportunidades para la inclusión social, productiva y
Programa General : 17 Jóvenes con capacidades: Proyecto de vida para la ciudadanía, la innovación y el trabajo del siglo X

INVERSIONES					Millones de pesos 2021				
Banco Proyectos			Presupuesto Definitivo		Ejecución Vigencia				
Año	IPC	Valor							
0		\$0		\$0.00		\$0.00			
0		\$0		\$0.00		\$0.00			
0		\$0		\$0.00		\$0.00			
0		\$0		\$0.00		\$0.00			
0		\$0		\$0.00		\$0.00			
TOTAL		\$0	REGISTRADO en el Banco de Proyectos						

VIGENCIA: 2021 AVANCE A: 30/09/2021

ACTIVIDADES DEL PROYECTO (* - actividad congelada)	Pond Vert.	Ene		Feb		Mar		Abr		May		Jun		Jul		Ago		Sep		Oct		Nov		Dic		TOTAL		Avance Actividad
		Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	
1. DEFINIR ESTRATEGIAS Y FORMULACIÓN DE POLÍTICA INSTITUCIONAL PARA LA INCORPORACIÓN DE TIC EN PROGRAMAS PRESENCIALES Y LOS PROCESOS DE FORMACIÓN QUE FACILITE EL USO E IMPLEMENTACION DE NUEVAS TECNOLOG	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15.00	15.00	15.00	15.00	15.00	15.00	15.00		10.00		10.00		10.00		10.00		0.00		100.00	45.00	1.80
2. ROMOVER EL USO DE LAS HERRAMIENTAS TECNOLÓGICAS Y ENTORNOS VIRTUALES MEDIANTE LA CONSOLIDACIÓN DE ESPACIOS DE FORMACIÓN CONSTANTE PARA DOCENTES, ESTUDIANTES Y PERSONAL QUE APOYEN EN LOS PROCESOS ACADE	29.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15.00	15.00	15.00	15.00	15.00	15.00	15.00		10.00		10.00		10.00		10.00		0.00		100.00	45.00	13.05
3. CREACIÓN DE CONTENIDOS DE AUTOR EN TEMATICAS REQUERIDAS PARA ACTUALIZAR Y CREAR PROGRAMAS EXISTENTES.	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	0.00	10.00	0.00	10.00	0.00	10.00		10.00		10.00		20.00		20.00		0.00		100.00	0.00	0.00
4. INCENTIVAR, PARTICIPAR Y GESTIONAR PROYECTOS ACADÉMICOS QUE REQUERIERA LA MEDIACIÓN DE HERRAMIENTAS TECNOLÓGICAS PARA LA TRANSFERENCIA DEL CONOCIMIENTO Y ASÍ PARTICIPAR EN PROCESOS DE FLEXIBILIDAD ACA	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	0.00	10.00	0.00	10.00	0.00	10.00		10.00		10.00		20.00		20.00		0.00		100.00	0.00	0.00
5. ACOMPAÑAR A LOS PROYECTOS CURRICULARES EN LA CREACIÓN Y/O ACTUALIZACIÓN DE DOCUMENTOS DE REGISTRO CALIFICADO, ASÍ COMO LA DE PROPONER NUEVOS ESPACIOS QUE SE PUEDAN DESARROLLARSE BAJO METODOLOGÍA VIRTU	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	0.00	10.00	0.00	10.00	0.00	10.00		10.00		10.00		20.00		20.00		0.00		100.00	0.00	0.00
6. FORMULAR Y DESARROLLAR EL PROYECTO DE ACCESIBILIDAD Y VIGILANCIA TECNOLÓGICA, AMPLIACIÓN Y ACTUALIZACIÓN DE LAS PLATAFORMAS TECNOLÓGICAS, VIDEOCONFERENCIA, CAMPUS VIRTUAL Y HERRAMIENTAS DE APRENDIZA	49.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00		10.00		10.00		20.00		20.00		0.00		100.00	30.00	14.70
7. CONSOLIDACIÓN Y ACTUALIZACIÓN CONSTANTE DEL OBSERVATORIO QUE PERMITA OBTENER INFORMACIÓN SOBRE LA BASE SOCIAL Y LAS EXPERIENCIAS DE LAS DIFERENTES ENTES QUE APROPIAN LAS TECNOLOGÍAS EN LOS ESPACIOS AC	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00		15.00		15.00		15.00		15.00		0.00		100.00	30.00	1.20
Total ponderación vertical		100.00																								TOTAL AVANCE DEL PROYECTO:		30.75

Plan de Desarrollo UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA BOGOTÁ DEL SIGLO XXI 2020 - 2024

Programación y avance de las actividades de los proyectos de inversión - Vigencia 2021

01 BDPP-ACEP (ADMINISTRACION CENTRAL Y ESTABLECIMIENTOS PUBLICOS)
230 Universidad Distrital Francisco José de Caldas
7889 21 Consolidación del modelo de servicios Centro de Recursos para el Aprendizaje y la Investigación- CRAI de la Universidad Distrital Francisco

PLAN DE DESARROLLO: 6 Un Nuevo Contrato Social y Ambiental para la Bogotá del Siglo XXI
Propósito : 01 Hacer un nuevo contrato social con igualdad de oportunidades para la inclusión social, productiva y
Programa General : 17 Jóvenes con capacidades: Proyecto de vida para la ciudadanía, la innovación y el trabajo del siglo X

INVERSIONES				Millones de pesos 2021			
Banco Proyectos			Presupuesto Definitivo	Ejecución Vigencia			
Año	IPC	Valor					
0		\$0	\$0.00			\$0.00	
0		\$0	\$0.00			\$0.00	
0		\$0	\$0.00			\$0.00	
0		\$0	\$0.00			\$0.00	
0		\$0	\$0.00			\$0.00	
TOTAL		\$0	REGISTRADO en el Banco de Proyectos				

VIGENCIA: 2021 AVANCE A: 30/09/2021

ACTIVIDADES DEL PROYECTO (* - actividad congelada)		Pond Vert.	Ene		Feb		Mar		Abr		May		Jun		Jul		Ago		Sep		Oct		Nov		Dic		TOTAL		Avance Actividad
			Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	
1.	CONTRATAR LA SUSCRIPCIÓN A BASES DE DATOS, PUBLICACIONES SERIADAS Y PERIÓDICAS	46.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	0.00	20.00	20.00	10.00	0.00	0.00	10.00	0.00		10.00		10.00		20.00		20.00				100.00	30.00	13.80
2.	ADQUIRIR MATERIAL BIBLIOGRÁFICO IMPRESO, E-BOOKS A PERPETUIDAD	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10.00		20.00		50.00		20.00				100.00	0.00	0.00
3.	REALIZAR EL PROCESO DE CONTRATACIÓN PARA EL SOPORTE DEL SISTEMA DE INFORMACIÓN DE LA BIBLIOTECA ALEPH	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25.00		25.00		50.00		0.00		0.00		0.00		100.00	0.00	0.00
4.	REALIZAR EL PROCESO DE CONTRATACIÓN PARA EL SOPORTE DEL RIUD (REPOSITORIO INSTITUCIONAL)	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00		50.00		0.00		0.00		0.00		0.00		100.00	0.00	0.00
5.	CONTRATAR BIENES Y/O SERVICIOS PARA EL APOYO DE ACTIVIDADES PROGRAMADAS DEL CENTRO CULTURAL	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00	20.00	0.00	0.00		20.00		20.00		0.00		20.00		0.00		100.00	0.00	0.00
6.	ADQUIRIR SOLUCIONES TECNOLOGICAS A NIVEL SOFTWARE. (SOFTWARE RED HAT+EZPROXY+INTELIGENCIA DE NEGOCIOS+DESCUBRIDOR+MESA DE AYUDA+LICENCIAS DE CERTIFICADOS DE SEGURIDAD PARA EL REPOSITORIO)	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	10.00	30.00	0.00	30.00	0.00	10.00	3.00	20.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		100.00	13.00	1.30
7.	CONTRATAR EL SERVICIO DE SOPORTE Y MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO PARA LA INFRAESTRUCTURA TECNOLÓGICA. (AUDITORIOS Y SALAS AUDIOVISUALES)	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30.00		30.00		20.00		0.00		0.00		0.00		100.00	0.00	0.00
8.	CONTRATAR EL SERVICIO DE SOPORTE Y MANTENIMIENTO PARA LA INFRAESTRUCTURA TECNOLÓGICA DE SOFTWARE Y HARDWARE (VIRTUALIZACIÓN).	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	0.00	30.00	0.00	20.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		100.00	0.00	0.00
9.	REALIZAR/ADQUIRIR PROGRAMAS DE FORMACIÓN PARA MEJORAR LA COMPETENCIAS PARA EL PERSONAL DE BIBLIOTECA	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		100.00	0.00	0.00
Total ponderación vertical		100.00	TOTAL AVANCE DEL PROYECTO:																							15.10			

Plan de Desarrollo UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA BOGOTÁ DEL SIGLO XXI 2020 - 2024

Programación y avance de las actividades de los proyectos de inversión - Vigencia 2021

01 BDPP-ACEP (ADMINISTRACION CENTRAL Y ESTABLECIMIENTOS PUBLICOS)
230 Universidad Distrital Francisco José de Caldas
7892 19 Desarrollo y Fortalecimiento de los Doctorados de la Universidad Distrital Francisco José de Caldas

PLAN DE DESARROLLO: 6 Un Nuevo Contrato Social y Ambiental para la Bogotá del Siglo XXI
Propósito : 01 Hacer un nuevo contrato social con igualdad de oportunidades para la inclusión social, productiva y
Programa General : 17 Jóvenes con capacidades: Proyecto de vida para la ciudadanía, la innovación y el trabajo del siglo X

INVERSIONES				Millones de pesos 2021			
Banco Proyectos			Presupuesto Definitivo	Ejecución Vigencia			
Año	IPC	Valor					
0		\$0	\$0.00			\$0.00	
0		\$0	\$0.00			\$0.00	
0		\$0	\$0.00			\$0.00	
0		\$0	\$0.00			\$0.00	
0		\$0	\$0.00			\$0.00	
TOTAL		\$0	REGISTRADO en el Banco de Proyectos				

VIGENCIA: 2021 AVANCE A: 30/09/2021

ACTIVIDADES DEL PROYECTO (* - actividad congelada)		Pond Vert.	Ene		Feb		Mar		Abr		May		Jun		Jul		Ago		Sep		Oct		Nov		Dic		TOTAL		Avance	
			Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Actividad	
1.	APOYAR DOCENTES DE PLANTA A NIVEL NACIONAL E INTERNACIONAL SEGÚN EL PLAN DE FORMACIÓN DOCENTE ACUERDO 09 DE 2007 Y SEGÚN EL PFC 2015.	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00	15.00		20.00		20.00		20.00		20.00		0.00		100.00	5.00	0.30	
2.	CONTRATAR SERVICIOS PROFESIONALES CALIFICADO PARA APOYO EN CREACIÓN DE DOCUMENTOS Y REQUERIMIENTOS PARA NUEVOS DOCTORADOS Y/O ÉNFASIS	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	20.00	20.00	20.00		20.00		10.00		5.00		5.00		5.00		100.00	35.00	1.75	
3.	APOYAR LA ACTIVIDADES DE DESARROLLO Y PROYECCIÓN DE LOS NUEVOS DOCTORADOS Y PROPUESTAS DE NUEVOS ÉNFASIS DE LOS DOCTORADOS ACTUALES.	13.00	10.00	0.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	0.00	10.00	0.00	10.00	0.00	10.00		10.00		10.00		10.00		0.00				100.00	20.00	2.60	
4.	APOYAR LAS ACTIVIDADES DE REGIONALIZACIÓN E INTERNACIONALIZACIÓN	22.00	10.00	0.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00		10.00		5.00		5.00		5.00		5.00		100.00	50.00	11.00	
5.	APOYAR LAS ACTIVIDADES DE FORMACIÓN RECONOCIMIENTO ACADÉMICO PARA DOCENTES NACIONALES E INTERNACIONALES.	12.00	10.00	0.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	0.00	10.00	0.00	10.00	0.00	10.00		10.00		5.00		5.00		5.00		5.00		100.00	20.00	2.40	
6.	CONTRATAR LOS SERVICIOS DE PUBLICACIÓN Y GESTIÓN DE PRODUCTOS DE INVESTIGACIÓN, INNOVACIÓN Y CREACIÓN Y APOYO A LA EXTENSIÓN Y PROYECCIÓN SOCIAL	28.00	10.00	0.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00		10.00		5.00		5.00		5.00		5.00		100.00	50.00	14.00	
7.	ADQUIRIR MUEBLES, ENSERES Y/O INFRAESTRUCTURA TECNOLOGÍA QUE APOYEN LAS ACTIVIDADES PROPIAS DE INVESTIGACIÓN Y CREACIÓN DE LOS DOCTORADOS.	14.00	10.00	0.00	10.00	0.00	10.00	0.00	10.00	0.00	10.00	0.00	10.00	0.00	10.00		10.00		5.00		5.00		5.00		5.00		100.00	0.00	0.00	
Total ponderación vertical		100.00	TOTAL AVANCE DEL PROYECTO:																											32.05

Plan de Desarrollo UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA BOGOTÁ DEL SIGLO XXI 2020 - 2024

Programación y avance de las actividades de los proyectos de inversión - Vigencia 2021

01 BDPP-ACEP (ADMINISTRACION CENTRAL Y ESTABLECIMIENTOS PUBLICOS)
230 Universidad Distrital Francisco José de Caldas
7894 22 Dotación de los laboratorios del proyecto Ensueño de la Universidad Distrital Francisco José de Caldas

PLAN DE DESARROLLO: 6 Un Nuevo Contrato Social y Ambiental para la Bogotá del Siglo XXI
Propósito : 01 Hacer un nuevo contrato social con igualdad de oportunidades para la inclusión social, productiva y
Programa General : 17 Jóvenes con capacidades: Proyecto de vida para la ciudadanía, la innovación y el trabajo del siglo X

INVERSIONES			Millones de pesos 2021			
Banco Proyectos			Presupuesto Definitivo		Ejecución Vigencia	
Año	IPC	Valor				
0		\$0	\$0.00		\$0.00	
0		\$0	\$0.00		\$0.00	
0		\$0	\$0.00		\$0.00	
0		\$0	\$0.00		\$0.00	
0		\$0	\$0.00		\$0.00	
TOTAL		\$0	REGISTRADO en el Banco de Proyectos			

VIGENCIA: 2021 AVANCE A: 30/09/2021

ACTIVIDADES DEL PROYECTO (* - actividad congelada)		Pond Vert.	Ene		Feb		Mar		Abr		May		Jun		Jul		Ago		Sep		Oct		Nov		Dic		TOTAL		Avance Actividad
			Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	
1.	ADQUIRIR EQUIPOS COMPUTADORES	17.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00	0.00	5.00		10.00		20.00		20.00		20.00		20.00		100.00	0.00	0.00
2.	ADQUIRIR EQUIPOS ROBUSTOS	83.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	10.00	0.00		10.00		20.00		20.00		20.00		20.00		100.00	10.00	8.30
Total ponderación vertical		100.00	TOTAL AVANCE DEL PROYECTO:																									8.30	

Plan de Desarrollo UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA BOGOTÁ DEL SIGLO XXI 2020 - 2024

Programación y avance de las actividades de los proyectos de inversión - Vigencia 2021

01 BDPP-ACEP (ADMINISTRACION CENTRAL Y ESTABLECIMIENTOS PUBLICOS)
230 Universidad Distrital Francisco José de Caldas
7896 22 Fortalecimiento y Ampliación de la infraestructura física de la Universidad Distrital Francisco José de Caldas

PLAN DE DESARROLLO: 6 Un Nuevo Contrato Social y Ambiental para la Bogotá del Siglo XXI
Propósito : 01 Hacer un nuevo contrato social con igualdad de oportunidades para la inclusión social, productiva y
Programa General : 17 Jóvenes con capacidades: Proyecto de vida para la ciudadanía, la innovación y el trabajo del siglo X

INVERSIONES			Millones de pesos 2021			
Banco Proyectos			Presupuesto Definitivo		Ejecución Vigencia	
Año	IPC	Valor				
0		\$0	\$0.00		\$0.00	
0		\$0	\$0.00		\$0.00	
0		\$0	\$0.00		\$0.00	
0		\$0	\$0.00		\$0.00	
0		\$0	\$0.00		\$0.00	
TOTAL		\$0	REGISTRADO en el Banco de Proyectos			

VIGENCIA: 2021 AVANCE A: 30/09/2021

ACTIVIDADES DEL PROYECTO (* - actividad congelada)		Pond Vert.	Ene		Feb		Mar		Abr		May		Jun		Jul		Ago		Sep		Oct		Nov		Dic		TOTAL		Avance Actividad
			Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	
1.	CREAR ESPACIOS PARA EL TRABAJO AUTÓNOMO Y/O ESTUDIO Y/O BIENESTAR DE LA COMUNIDAD UNIVERSITARIA, MEDIANTE LA ADECUACIÓN DE INSTALACIONES Y ADQUISICIÓN Y SUMINISTRO DE MOBILIARIO.	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		0.00	20.00		20.00		20.00		20.00		20.00		0.00		100.00	0.00	0.00
2.	ADECUACIÓN Y/O REPARACIÓN LOCATIVA Y/O DOTACIÓN DE ESPACIOS PARA LAS DIFERENTES SEDES DE LA UNIVERSIDAD.	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00		20.00		20.00		0.00		0.00		0.00		100.00	40.00	1.20
3.	SUMINISTRAR E INSTALAR SEÑALIZACIÓN PARA EL PROYECTO EL ENSUEÑO, AMPLIACIÓN DE LA FACULTAD TECNOLÓGICA.	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20.00		20.00		20.00		20.00		20.00		100.00	0.00	0.00
4.	SUMINISTRAR LA INSTALACIÓN Y PUESTA EN MARCHA DE DOS (2) ASCENSORES DE MANIOBRA DUPLEX PARA LA TORRE ADMINISTRATIVA DE UN DESPLAZAMIENTO DE 13 PISOSASCENSORES	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00		20.00		20.00		20.00		20.00		10.00		100.00	0.00	0.00
5.	PAISAJISMO Y/O MANTENIMIENTO Y/O REFORESTACIÓN DE LAS DIFERENTES SEDES DE LA UNIVERSIDAD DISTRITAL(SGA)	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00		20.00		20.00		20.00		10.00		10.00		100.00	0.00	0.00
6.	CARACTERIZACIÓN Y/O SEPARACIÓN DE VERTIMIENTOS Y/O ADECUACIONES LOCATIVAS DE CUARTOS DE RESIDUOS (SGA)	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	20.00		20.00		20.00		20.00		10.00		10.00		100.00	1.00	0.04
7.	CONSTRUIR LAS ACCIONES DE MITIGACIÓN DE LA SEDE TECNOLÓGICA PROYECTO EL ENSUEÑO	17.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20.00		20.00		20.00		20.00		20.00		100.00	0.00	0.00
8.	CONSTRUIR LAS ACCIONES DE MITIGACIÓN DE LA SEDE BOSA.	33.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20.00		20.00		20.00		20.00		20.00		100.00	0.00	0.00
9.	CONTRATAR LA INTERVENTORÍA DE LA CONSTRUCCIÓN LAS ACCIONES DE MITIGACIÓN DE LA SEDE TECNOLÓGICA PROYECTO EL ENSUEÑO.	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20.00		20.00		20.00		20.00		20.00		100.00	0.00	0.00
10.	CONTRATAR LA INTERVENTORÍA DE LA CONSTRUCCIÓN DE LAS ACCIONES DE MITIGACIÓN DE LA SEDE BOSA.	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20.00		20.00		20.00		20.00		20.00		100.00	0.00	0.00
11.	ELABORAR EL PLAN MAESTRO DE ESPACIOS EDUCATIVOS EN SU COMPONENTE DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA PARA LA FACULTAD DE ARTES DE LA UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS, ASÍ COMO EL DISEÑO ARQUITECTO	16.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20.00		20.00		20.00		20.00		20.00		100.00	0.00	0.00
12.	CONTRATAR LA INTERVENTORIA DEL CONTRATO PARA "ELABORAR EL PLAN MAESTRO DE ESPACIOS EDUCATIVOS EN SU COMPONENTE DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA PARA LA FACULTAD DE ARTES DE LA UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20.00		20.00		20.00		20.00		20.00		100.00	0.00	0.00
13.	PAGO DE LICENCIAS PARA ¿EL NUEVO EDIFICIO DE LA FACULTAD DE ARTES¿	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		0.00		50.00		50.00		0.00		100.00	0.00	0.00
14.	PAGAR DE LICENCIAS PARA ¿EL NUEVO EDIFICIO DE LA FACULTAD DE INGENIERIA¿	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	10.00	10.00		10.00		20.00		20.00		20.00		10.00		100.00	10.00	0.20
15.	CONTRATAR LOS SERVICIOS PROFESIONALES Y DE APOYO A LA GESTIÓN CON OBJETO DE REALIZAR LA REVISIÓN INDEPENDIENTE DE LOS ESTUDIOS GEOTÉCNICOS,	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20.00		20.00		20.00		20.00		20.00		100.00	0.00	0.00

Plan de Desarrollo UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA BOGOTÁ DEL SIGLO XXI 2020 - 2024

Programación y avance de las actividades de los proyectos de inversión - Vigencia 2021

01 BDPP-ACEP (ADMINISTRACION CENTRAL Y ESTABLECIMIENTOS PUBLICOS)

230 Universidad Distrital Francisco José de Caldas

7896 22 Fortalecimiento y Ampliación de la infraestructura física de la Universidad Distrital Francisco José de Caldas

ACTIVIDADES DEL PROYECTO (* - actividad congelada)	Pond Vert.	Ene		Feb		Mar		Abr		May		Jun		Jul		Ago		Sep		Oct		Nov		Dic		TOTAL		Avance
		Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Actividad
ESTRUCTURALES Y ELEMENTOS NO ESTRUCTURALES DEL NUEVO EDIFICI																												
16. CONTRATAR LOS SERVICIOS DE ASESORÍA, PROFESIONALES Y DE APOYO A LA GESTIÓN CON EL OBJETO DE APOYAR LA FORMULACIÓN PLAN MAESTRO DE ESPACIOS EDUCATIVOS DE LA UNIVERSIDAD	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00		20.00		20.00		20.00		20.00		10.00		100.00	0.00	0.00
Total ponderación vertical		100.00																						TOTAL AVANCE DEL PROYECTO:		1.44		

Plan de Desarrollo UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA BOGOTÁ DEL SIGLO XXI 2020 - 2024

Programación y avance de las actividades de los proyectos de inversión - Vigencia 2021

01 BDPP-ACEP (ADMINISTRACION CENTRAL Y ESTABLECIMIENTOS PUBLICOS)
230 Universidad Distrital Francisco José de Caldas
7897 18 Fortalecimiento y Modernización de la Gestión Institucional de la Universidad Distrital Francisco José de Caldas

PLAN DE DESARROLLO: 6 Un Nuevo Contrato Social y Ambiental para la Bogotá del Siglo XXI
Propósito : 01 Hacer un nuevo contrato social con igualdad de oportunidades para la inclusión social, productiva y
Programa General : 17 Jóvenes con capacidades: Proyecto de vida para la ciudadanía, la innovación y el trabajo del siglo X

INVERSIONES				Millones de pesos 2021			
Banco Proyectos			Presupuesto Definitivo	Ejecución Vigencia			
Año	IPC	Valor					
0		\$0	\$0.00			\$0.00	
0		\$0	\$0.00			\$0.00	
0		\$0	\$0.00			\$0.00	
0		\$0	\$0.00			\$0.00	
0		\$0	\$0.00			\$0.00	
TOTAL		\$0	REGISTRADO en el Banco de Proyectos				

VIGENCIA: 2021 AVANCE A: 30/09/2021

ACTIVIDADES DEL PROYECTO (* - actividad congelada)	Pond Vert.	Ene		Feb		Mar		Abr		May		Jun		Jul		Ago		Sep		Oct		Nov		Dic		TOTAL		Avance			
		Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Actividad			
1. CONTRATAR SERVICIOS PROFESIONALES Y DE APOYO A LA GESTIÓN DE MANERA AUTÓNOMA E INDEPENDIENTE, EN LO RELACIONADO CON LAS ACTIVIDADES REQUERIDAS PARA EL SOPORTE DE LAS LAS AUDITORÍAS EXTE	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30.00	30.00	20.00	20.00	10.00		10.00		10.00		10.00		10.00		0.00		100.00	50.00	15.00			
2. CONTRATAR LOS SERVICIOS DE ASESORÍA PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL NUEVO MARCO NORMATIVO CONTABLE PARA ENTIDADES DE GOBIERNO SEGÚN LO ESTABLECE LA RESOLUCIÓN 533 DE 2015	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	0.00	10.00		20.00		20.00		20.00		20.00		0.00		100.00	0.00	0.00			
3. ADQUIRIR ELEMENTOS Y SERVICIOS TECNOLÓGICOS, QUE PERMITAN Y MEJOREN LAS CONDICIONES DE CONECTIVIDAD DE ESTUDIANTES. PLAN DE ACCIÓN: CONTINGENCIA SANITARIA - COMPONENTE CONECTIVIDA	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	50.00	10.00	0.00	10.00		10.00		10.00		10.00		0.00		0.00		100.00	50.00	20.00			
Total ponderación vertical		100.00																										TOTAL AVANCE DEL PROYECTO:		35.00	

Plan de Desarrollo UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA BOGOTÁ DEL SIGLO XXI 2020 - 2024

Programación y avance de las actividades de los proyectos de inversión - Vigencia 2021

01 BDPP-ACEP (ADMINISTRACION CENTRAL Y ESTABLECIMIENTOS PUBLICOS)
230 Universidad Distrital Francisco José de Caldas
7898 12 Actualización y Modernización de la Gestión Documental en la Universidad Distrital Francisco José de Caldas

PLAN DE DESARROLLO: 6 Un Nuevo Contrato Social y Ambiental para la Bogotá del Siglo XXI
Propósito : 01 Hacer un nuevo contrato social con igualdad de oportunidades para la inclusión social, productiva y
Programa General : 17 Jóvenes con capacidades: Proyecto de vida para la ciudadanía, la innovación y el trabajo del siglo X

INVERSIONES			Millones de pesos 2021			
Banco Proyectos			Presupuesto Definitivo		Ejecución Vigencia	
Año	IPC	Valor				
0		\$0	\$0.00		\$0.00	
0		\$0	\$0.00		\$0.00	
0		\$0	\$0.00		\$0.00	
0		\$0	\$0.00		\$0.00	
0		\$0	\$0.00		\$0.00	
TOTAL		\$0	REGISTRADO en el Banco de Proyectos			

VIGENCIA: 2021 AVANCE A: 30/09/2021

ACTIVIDADES DEL PROYECTO (* - actividad congelada)	Pond Vert.	Ene		Feb		Mar		Abr		May		Jun		Jul		Ago		Sep		Oct		Nov		Dic		TOTAL		Avance Actividad
		Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	
1. CONTRATAR LOS SERVICIOS PROFESIONALES Y DE APOYO A LA GESTIÓN CON EL OBJETO DE IDENTIFICAR LOS INSTRUMENTOS Y HERRAMIENTAS ARCHIVÍSTICAS NECESARIOS PARA LA ELABORACIÓN ACTUALIZACION E IMPLEMENTACION	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	20.00	30.00	30.00	50.00	50.00	0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		100.00	100.00	4.00
2. CONTRATAR LOS SERVICIOS PROFESIONALES Y DE APOYO A LA GESTIÓN CON EL OBJETO DE ELABORAR Y ACTUALIZAR LOS INSTRUMENTOS Y HERRAMIENTAS ARCHIVÍSTICAS EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN INSTITUCION	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	20.00	30.00	30.00	50.00	50.00	0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		100.00	100.00	10.00
3. CONTRATAR LOS SERVICIOS PROFESIONALES, TECNOLÓGICOS Y ASISTENCIALES CON EL OBJETO DE APLICAR, DIVULGAR Y CAPACITAR CONTINUAMENTE EN LOS INSTRUMENTOS Y HERRAMIENTAS ARCHIVÍSTICAS.	34.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	30.00	30.00	50.00	50.00	20.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		100.00	80.00	27.20
4. CONTRATAR LOS SERVICIOS TECNOLÓGICOS Y ASISTENCIALES DE APOYO A LA GESTIÓN CON EL OBJETO DE IDENTIFICAR LOS ELEMENTOS Y DOCUMENTOS FÍSICOS Y ELECTRÓNICOS DEL SISTEMA INTEGRADO DE CONSERVACIÓN - SIC.	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	20.00	30.00	30.00	50.00	50.00	0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		100.00	100.00	5.00
5. CONTRATAR LOS SERVICIOS PROFESIONALES DE APOYO A LA GESTIÓN CON EL OBJETO DE ELABORAR Y/O ACTUALIZAR LOS ELEMENTOS Y DOCUMENTOS DEL SISTEMA INTEGRADO DE CONSERVACIÓN - SIC.	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	20.00	30.00	30.00	50.00	50.00	0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		100.00	100.00	4.00
6. COMPRAR LOS ELEMENTOS DE ALMACENAMIENTO Y CONSERVACIÓN NECESARIOS EN EL MARCO DE LA APLICACIÓN, DIVULGACIÓN Y CAPACITACIÓN CONTINUA DEL SISTEMA INTEGRADO DE CONSERVACIÓN - SIC.	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	0.00	50.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		100.00	0.00	0.00
7. CONTRATAR LOS SERVICIOS PROFESIONALES Y DE APOYO A LA GESTIÓN CON EL OBJETO DE IDENTIFICAR LOS ELEMENTOS Y DOCUMENTOS DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE DOCUMENTOS ELECTRÓNICOS DE ARCHIVO SGDEA.	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	50.00	30.00	30.00	10.00	10.00	10.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		100.00	90.00	3.60
8. ADQUIRIR UN SISTEMA DE GESTIÓN DE DOCUMENTOS ELECTRÓNICOS DE ARCHIVOS SGDEA.	38.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00		20.00		20.00		20.00		20.00		0.00		100.00	0.00	0.00

Total ponderación vertical 100.00 TOTAL AVANCE DEL PROYECTO: 53.80

Plan de Desarrollo UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA BOGOTÁ DEL SIGLO XXI 2020 - 2024

Programación y avance de las actividades de los proyectos de inversión - Vigencia 2021

01 BDPP-ACEP (ADMINISTRACION CENTRAL Y ESTABLECIMIENTOS PUBLICOS)
230 Universidad Distrital Francisco José de Caldas
7899 12 Fortalecimiento y modernización de la Infraestructura tecnológica de la Universidad Distrital Francisco José de Caldas

PLAN DE DESARROLLO: 6 Un Nuevo Contrato Social y Ambiental para la Bogotá del Siglo XXI
Propósito : 01 Hacer un nuevo contrato social con igualdad de oportunidades para la inclusión social, productiva y
Programa General : 17 Jóvenes con capacidades: Proyecto de vida para la ciudadanía, la innovación y el trabajo del siglo X

INVERSIONES			Millones de pesos 2021			
Banco Proyectos			Presupuesto Definitivo		Ejecución Vigencia	
Año	IPC	Valor				
0		\$0	\$0.00		\$0.00	
0		\$0	\$0.00		\$0.00	
0		\$0	\$0.00		\$0.00	
0		\$0	\$0.00		\$0.00	
0		\$0	\$0.00		\$0.00	
TOTAL		\$0	REGISTRADO en el Banco de Proyectos			

VIGENCIA: 2021 AVANCE A: 30/09/2021

ACTIVIDADES DEL PROYECTO (* - actividad congelada)		Pond Vert.	Ene		Feb		Mar		Abr		May		Jun		Jul		Ago		Sep		Oct		Nov		Dic		TOTAL		Avance Actividad
			Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	
1.	ADQUISICIÓN DE SOLUCIONES TECNOLOGICAS PARA MODERNIZACION DE INFRAESTRUCTURA DE TELECOMUNICACIONES ADMINISTRADA POR UDNET.	67.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	0.00	20.00	0.00	20.00	0.00	15.00	0.00	12.00	0.00	13.00	0.00	100.00	0.00	0.00
2.	ADQUISICIÓN DE SOLUCIONES TECNOLOGICAS PARA LA SEGUNDA FASE DE DOTACIÓN DE INFRAESTRUCTURA DATACENTER PARA LA SEDE ENSUEÑO.	33.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15.00	0.00	15.00	0.00	30.00	0.00	30.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00
Total ponderación vertical		100.00	TOTAL AVANCE DEL PROYECTO:																									0.00	

Plan de Desarrollo UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA BOGOTÁ DEL SIGLO XXI 2020 - 2024

Programación y avance de las actividades de los proyectos de inversión - Vigencia 2021

01 BDPP-ACEP (ADMINISTRACION CENTRAL Y ESTABLECIMIENTOS PUBLICOS)
230 Universidad Distrital Francisco José de Caldas
7900 17 Implementación y establecimiento de la gobernanza entre los diferentes servicios de Tecnología de la información

PLAN DE DESARROLLO: 6 Un Nuevo Contrato Social y Ambiental para la Bogotá del Siglo XXI
Propósito : 01 Hacer un nuevo contrato social con igualdad de oportunidades para la inclusión social, productiva y
Programa General : 17 Jóvenes con capacidades: Proyecto de vida para la ciudadanía, la innovación y el trabajo del siglo X

INVERSIONES										Millones de pesos 2021				
Banco		Proyectos		IPC		Valor		Presupuesto Definitivo				Ejecución Vigencia		
Año														
0						\$0				\$0.00				\$0.00
0						\$0				\$0.00				\$0.00
0						\$0				\$0.00				\$0.00
0						\$0				\$0.00				\$0.00
0						\$0				\$0.00				\$0.00
TOTAL		\$0		REGISTRADO		en el Banco de Proyectos								

VIGENCIA: 2021 AVANCE A: 30/09/2021

ACTIVIDADES DEL PROYECTO (* - actividad congelada)		Pond Vert.	Ene		Feb		Mar		Abr		May		Jun		Jul		Ago		Sep		Oct		Nov		Dic		TOTAL		Avance Actividad
			Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	
1.	CONTRATAR LOS SERVICIOS DE ASESORÍA, PROFESIONALES Y DE APOYO A LA GESTIÓN CON EL OBJETO DE ORIENTAR LA PLANEACIÓN Y EJECUCIÓN DE LOS EJERCICIOS A DESARROLLAR EN EL MARCO DE LA METODOLOGIA DE ARQUITEC	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00		20.00		20.00		20.00		10.00		10.00		100.00	0.00	0.00
2.	CONTRATAR LOS SERVICIOS DE ASESORÍA, PROFESIONALES Y DE APOYO A LA GESTIÓN CON EL OBJETO DE DEFINIR, IMPLEMENTAR Y EVALUAR LA ARQUITECTURA DE INFORMACIÓN, DE REFERENCIA, DE SOLUCIÓN Y DE SOFTWARE	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		0.00	30.00		20.00		20.00		10.00		10.00		10.00		100.00	0.00	0.00
3.	CONTRATAR LOS SERVICIOS DE ASESORÍA, PROFESIONALES Y DE APOYO A LA GESTIÓN CON EL OBJETO DE ACTUALIZAR EL PLAN ESTRATÉGICO DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN A PARTIR DE LA DEFINICIÓN, GESTION Y FORMALI	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00		20.00		20.00		20.00		10.00		10.00		100.00	0.00	0.00
4.	CONTRATAR LOS SERVICIOS DE ASESORÍA, PROFESIONALES Y DE APOYO A LA GESTIÓN Y SERVICIOS TECNOLÓGICOS PARA EJECUTAR LOS PROYECTOS DE DESARROLLO O ADQUISICIÓN DE SISTEMAS DE INFORMACION E INFRAESTRUCTURA	71.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	20.00	10.00		10.00		20.00		20.00		10.00		10.00		100.00	20.00	14.20


Total ponderación vertical 100.00

TOTAL AVANCE DEL PROYECTO: 14.20

230 - Universidad Distrital Francisco José de Caldas

Proyecto de inversión

7821 Fortalecimiento y Dotación de Laboratorios, Talleres, Centros y Aulas de la Universidad Distrital Francisco José de Caldas Bogotá




Mes	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
Programado	0.00	0.00	3.60	13.46	25.34	41.11	55.45	71.34	83.12	90.29	96.85	100.00
Ejecutado	0.00	0.00	0.00	9.36	19.24	30.42						

230 - Universidad Distrital Francisco José de Caldas

Proyecto de inversión

7866 Fortalecimiento a la Promoción para la Excelencia Académica.




Mes	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
Programado	0.00	0.00	7.07	20.27	28.91	39.77	55.12	72.73	84.19	94.40	99.00	100.00
Ejecutado	0.00	0.00	7.07	14.42	23.03	29.29						

230 - Universidad Distrital Francisco José de Caldas

Proyecto de inversión

7875 Fortalecimiento y promoción de la investigación y desarrollo científico de la Universidad Distrital




Mes	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
Programado	0.00	0.00	15.65	23.12	30.57	39.02	50.02	62.72	76.27	88.90	98.45	100.00
Ejecutado	0.00	0.00	15.65	23.12	30.57	38.02						

230 - Universidad Distrital Francisco José de Caldas

Proyecto de inversión

7878 Fortalecimiento, fomento y desarrollo de entornos virtuales en la UD.




Mes	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
Programado	0.00	0.00	0.00	11.65	23.30	34.95	46.60	56.80	67.00	83.50	100.00	100.00
Ejecutado	0.00	0.00	0.00	10.25	20.50	30.75						

230 - Universidad Distrital Francisco José de Caldas

Proyecto de inversión

7889 Consolidación del modelo de servicios Centro de Recursos para el Aprendizaje y la Investigación- CRAI de la Universidad Distrital Francisco




Mes	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
Programado	0.00	0.00	5.60	20.30	36.90	43.50	55.05	65.80	77.90	89.60	100.00	100.00
Ejecutado	0.00	0.00	1.00	10.20	10.20	15.10						

230 - Universidad Distrital Francisco José de Caldas

Proyecto de inversión

7892 Desarrollo y Fortalecimiento de los Doctorados de la Universidad Distrital Francisco José de Caldas




Mes	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
Programado	8.90	17.80	27.25	36.40	45.55	55.45	66.25	77.35	84.15	90.70	95.95	100.00
Ejecutado	0.00	7.50	15.25	20.50	25.75	32.05						

230 - Universidad Distrital Francisco José de Caldas

Proyecto de inversión

7894 Dotación de los laboratorios del proyecto Ensueño de la Universidad Distrital Francisco José de Caldas




Mes	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
Programado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9.15	10.00	20.00	40.00	60.00	80.00	100.00
Ejecutado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8.30						

230 - Universidad Distrital Francisco José de Caldas

Proyecto de inversión

7896 Fortalecimiento y Ampliación de la infraestructura física de la Universidad Distrital Francisco José de Caldas




Mes	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
Programado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.60	1.40	4.30	23.70	43.30	63.30	82.70	100.00
Ejecutado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.60	1.44						

230 - Universidad Distrital Francisco José de Caldas

Proyecto de inversión

7897 Fortalecimiento y Modernización de la Gestión Institucional de la Universidad Distrital Francisco José de Caldas




Mes	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
Programado	0.00	0.00	0.00	0.00	29.00	42.00	52.00	65.00	78.00	91.00	100.00	100.00
Ejecutado	0.00	0.00	0.00	0.00	29.00	35.00						

230 - Universidad Distrital Francisco José de Caldas

Proyecto de inversión

7898 Actualización y Modernización de la Gestión Documental en la Universidad Distrital Francisco José de Caldas




Mes	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
Programado	0.00	0.00	0.00	6.60	24.90	54.30	69.60	77.20	84.80	92.40	100.00	100.00
Ejecutado	0.00	0.00	0.00	6.60	24.90	53.80						

230 - Universidad Distrital Francisco José de Caldas

Proyecto de inversión

7899 Fortalecimiento y modernización de la Infraestructura tecnológica de la Universidad Distrital Francisco José de Caldas




Mes	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
Programado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18.35	36.70	60.00	79.95	91.29	100.00
Ejecutado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00						

230 - Universidad Distrital Francisco José de Caldas

Proyecto de inversión

7900 Implementación y establecimiento de la gobernanza entre los diferentes servicios de Tecnología de la información



Mes	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
Programado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14.20	28.30	41.20	61.20	80.00	90.00	100.00
Ejecutado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14.20						

Plan de Desarrollo UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA BOGOTÁ DEL SIGLO XXI 2020 - 2024

Programación y avance de las actividades de los proyectos de inversión - Vigencia 2021

01 BDPP-ACEP (ADMINISTRACION CENTRAL Y ESTABLECIMIENTOS PUBLICOS)
235 Contraloría Distrital
7626 35 Fortalecimiento de la cultura democrática en el control social, para mejorar la relación estado-ciudadanía, la previsión de los fenómenos de corrupción y legitimación del control fiscal. Bogotá

PLAN DE DESARROLLO: 6 Un Nuevo Contrato Social y Ambiental para la Bogotá del Siglo XXI
Propósito : 05 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente
Programa General : 51 Gobierno Abierto

INVERSIONES			Millones de pesos 2021	
Año	Banco Proyectos IPC	Valor	Presupuesto Definitivo	Ejecución Vigencia
0		\$0	\$0.00	\$0.00
0		\$0	\$0.00	\$0.00
0		\$0	\$0.00	\$0.00
0		\$0	\$0.00	\$0.00
0		\$0	\$0.00	\$0.00
TOTAL		\$0	REGISTRADO en el Banco de Proyectos	

VIGENCIA: 2021 AVANCE A: 30/09/2021

ACTIVIDADES DEL PROYECTO (* - actividad congelada)		Pond Vert.	Ene		Feb		Mar		Abr		May		Jun		Jul		Ago		Sep		Oct		Nov		Dic		TOTAL		Avance Actividad
			Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	
1.	ACCIONES DE FORMACIÓN PEDAGOGICAS INCLUYENTE	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	51.00	0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		50.00		100.00	70.00	14.00
2.	ACCIONES DE DIALOGO CON LA COMUNIDAD	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	100.00	0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		50.00		100.00	200.00	40.00
3.	ESTRATEGIA DE COMUNICACION EN MEDIOS LOCALES SOBRE CONTROL SOCIAL	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	0.50	0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		50.00		100.00	0.50	0.10
4.	ESTRATEGIA DE COMUNICACIÓN PARA POSICIONAR LA IMAGEN DE LA ENTIDAD	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	50.00	0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		50.00		100.00	80.00	16.00
5.	EJECUCION PLAN ANTICORRUPCION Y ATENCIÓN AL CIUDADANO	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	50.00	0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		50.00		100.00	75.00	15.00
Total ponderación vertical		100.00	TOTAL AVANCE DEL PROYECTO:																										85.10

Plan de Desarrollo UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA BOGOTÁ DEL SIGLO XXI 2020 - 2024

Programación y avance de las actividades de los proyectos de inversión - Vigencia 2021

01 BDPP-ACEP (ADMINISTRACION CENTRAL Y ESTABLECIMIENTOS PUBLICOS)
235 Contraloría Distrital
7627 43 Fortalecimiento del Sistema Integrado de Gestión SIG, MIPG y la Capacidad Institucional. Bogotá

PLAN DE DESARROLLO: 6 Un Nuevo Contrato Social y Ambiental para la Bogotá del Siglo XXI
Propósito : 05 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente
Programa General : 51 Gobierno Abierto

INVERSIONES				Millones de pesos 2021			
Banco Proyectos			Presupuesto Definitivo	Ejecución Vigencia			
Año	IPC	Valor					
0		\$0	\$0.00			\$0.00	
0		\$0	\$0.00			\$0.00	
0		\$0	\$0.00			\$0.00	
0		\$0	\$0.00			\$0.00	
0		\$0	\$0.00			\$0.00	
TOTAL		\$0	REGISTRADO en el Banco de Proyectos				

VIGENCIA: 2021 AVANCE A: 30/09/2021

ACTIVIDADES DEL PROYECTO (* - actividad congelada)		Pond Vert.	Ene		Feb		Mar		Abr		May		Jun		Jul		Ago		Sep		Oct		Nov		Dic		TOTAL		Avance	
			Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Actividad	
1.	RECERTIFICAR EL SGC DE LA ENTIDAD EN LA ISO 9001:2015	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	100.00	0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		50.00		100.00	180.00	36.00
2.	EJECUTAR ACTIVIDADES DE LOS PROGRAMAS AMBIENTALES PIGA ESTABLECIDAS PAA	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	50.00	0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		50.00		100.00	75.00	7.50
3.	EJECUTAR ACTIVIDADES DEL PLAN DE TRABAJO CONSERVACION Y DEL CRONOGRAMA PGD	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	50.00	0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		50.00		100.00	80.00	8.00
4.	INCORPORAR ODS EN EL EJERCICIO CONTROL FISCAL Y ADHESIÓN AL PACTO GLOBAL	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	30.00	0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		50.00		100.00	55.00	5.50
5.	REALIZAR DOCUMENTO DE ANALISIS DE INFORMACION BASADO EN BIG DATA	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	40.00	0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		50.00		100.00	65.00	6.50
6.	APOYAR LOS PROCESOS DE RESPONSABILIDAD FISCAL ACTIVOS EN SU SUSTANCIACION PARA MINIMIZAR LAS PRESCRIPCIONES	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17.16	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	83.00	0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		50.00		100.00	100.16	20.03
7.	APOYAR LA EJECUCIÓN DEL PLAN DE AUDITORIA DISTRITAL - PAD	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7.40	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	34.00	0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		50.00		100.00	41.40	8.28
Total ponderación vertical		100.00																								TOTAL AVANCE DEL PROYECTO:		91.81		

Plan de Desarrollo UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA BOGOTÁ DEL SIGLO XXI 2020 - 2024

Programación y avance de las actividades de los proyectos de inversión - Vigencia 2021

01 BDPP-ACEP (ADMINISTRACION CENTRAL Y ESTABLECIMIENTOS PUBLICOS)
235 Contraloría Distrital
7694 32 Fortalecimiento de la Infraestructura de las tecnologías de la Información, mediante la adquisición de bienes y servicios de TI para la Contraloría de Bogotá D.C. Bogotá

PLAN DE DESARROLLO: 6 Un Nuevo Contrato Social y Ambiental para la Bogotá del Siglo XXI
Propósito : 05 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente
Programa General : 51 Gobierno Abierto

INVERSIONES				Millones de pesos 2021			
Banco Proyectos			Presupuesto Definitivo	Ejecución Vigencia			
Año	IPC	Valor					
0		\$0	\$0.00			\$0.00	
0		\$0	\$0.00			\$0.00	
0		\$0	\$0.00			\$0.00	
0		\$0	\$0.00			\$0.00	
0		\$0	\$0.00			\$0.00	
TOTAL		\$0	REGISTRADO en el Banco de Proyectos				

VIGENCIA: 2021 AVANCE A: 30/09/2021

ACTIVIDADES DEL PROYECTO (* - actividad congelada)					Pond Vert.	Ene		Feb		Mar		Abr		May		Jun		Jul		Ago		Sep		Oct		Nov		Dic		TOTAL		Avance		
						Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Actividad
1.	ACTUALIZAR	LA	INFRAESTRUCTURA	TECNOLOGICA	DE	*****	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	5.00	0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		50.00		100.00	10.00	10.00	
ACUERDO A LAS NECESIDADES ESTABLECIDAS PAA																																		
Total ponderación vertical					100.00																											TOTAL AVANCE DEL PROYECTO:		10.00

Plan de Desarrollo UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA BOGOTÁ DEL SIGLO XXI 2020 - 2024

Programación y avance de las actividades de los proyectos de inversión - Vigencia 2021

01 BDPP-ACEP (ADMINISTRACION CENTRAL Y ESTABLECIMIENTOS PUBLICOS)
235 Contraloría Distrital
7704 22 Fortalecimiento de la infraestructura física y dotación de mobiliario de la Contraloría de Bogotá D.C. Bogotá

PLAN DE DESARROLLO: 6 Un Nuevo Contrato Social y Ambiental para la Bogotá del Siglo XXI
Propósito : 05 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente
Programa General : 51 Gobierno Abierto

INVERSIONES				Millones de pesos 2021				
Año	Banco	Proyectos	IPC	Valor	Presupuesto Definitivo		Ejecución Vigencia	
0				\$0		\$0.00		\$0.00
0				\$0		\$0.00		\$0.00
0				\$0		\$0.00		\$0.00
0				\$0		\$0.00		\$0.00
0				\$0		\$0.00		\$0.00
TOTAL				\$0	REGISTRADO en el Banco de Proyectos			


VIGENCIA: 2021 AVANCE A: 30/09/2021

ACTIVIDADES DEL PROYECTO (* - actividad congelada)		Pond Vert.	Ene		Feb		Mar		Abr		May		Jun		Jul		Ago		Sep		Oct		Nov		Dic		TOTAL		Avance Actividad
			Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	
1. ACTUALIZAR LA INFRAESTRUCTURA FISICA DE ACUERDO A LAS ACTIVIDADES ESTABLECIDAS EN EL PAA		*****	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	0.00	0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		50.00		100.00	0.00	0.00
Total ponderación vertical		100.00	TOTAL AVANCE DEL PROYECTO:																									0.00	

235 - Contraloría Distrital

Proyecto de inversión

7626 Fortalecimiento de la cultura democrática en el control social, para mejorar la relación estado-ciudadanía, la previsión de los fenómenos de corrupción y legitimación del control fiscal. Bogotá




Mes	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
Programado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	100.00
Ejecutado	0.00	0.00	34.80	34.80	34.80	85.10						

235 - Contraloría Distrital

Proyecto de inversión

7627 Fortalecimiento del Sistema Integrado de Gestión SIG, MIPG y la Capacidad Institucional. Bogotá




Mes	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
Programado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	100.00
Ejecutado	0.00	0.00	31.41	31.41	31.41	91.81						

235 - Contraloría Distrital

Proyecto de inversión

7694 Fortalecimiento de la Infraestructura de las tecnologías de la Información, mediante la adquisición de bienes y servicios de TI para la Contraloría de Bogotá D.C. Bogotá




Mes	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
Programado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	100.00
Ejecutado	0.00	0.00	5.00	5.00	5.00	10.00						

235 - Contraloría Distrital

Proyecto de inversión

7704 Fortalecimiento de la infraestructura física y dotación de mobiliario de la Contraloría de Bogotá D.C. Bogotá



Mes	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
Programado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	100.00
Ejecutado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00						

Plan de Desarrollo UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA BOGOTÁ DEL SIGLO XXI 2020 - 2024

Programación y avance de las actividades de los proyectos de inversión - Vigencia 2021

02 BDPP-EIC (EMPRESAS INDUSTRIALES Y COMERCIALES)

240 Lotería de Bogotá

7516 11 Fortalecimiento comercial y operativo de la Lotería de Bogotá

PLAN DE DESARROLLO: 6 Un Nuevo Contrato Social y Ambiental para la Bogotá del Siglo XXI

Propósito : 05 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente

Programa General : 56 Gestión Pública Efectiva

INVERSIONES					Millones de pesos 2021				
Banco Proyectos			Presupuesto Definitivo		Ejecución Vigencia				
Año	IPC	Valor							
0		\$0		\$0.00			\$0.00		
0		\$0		\$0.00			\$0.00		
0		\$0		\$0.00			\$0.00		
0		\$0		\$0.00			\$0.00		
0		\$0		\$0.00			\$0.00		
TOTAL			\$0	REGISTRADO en el Banco de Proyectos					


VIGENCIA: 2021 AVANCE A: 30/09/2021

ACTIVIDADES DEL PROYECTO (* - actividad congelada)					Pond Vert.	Ene		Feb		Mar		Abr		May		Jun		Jul		Ago		Sep		Oct		Nov		Dic		TOTAL		Avance					
						Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Actividad			
1.	DESARROLLAR	ACCIONES	PARA	CUMPLIR	CON	EL	PLAN	COMERCIAL	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	0.00	10.00	0.00	10.00	30.00	10.00		10.00		20.00		10.00		10.00		10.00		100.00	30.00	15.00	
2.	DESARROLLAR	ACCIONES	PARA	CUMPLIR	CON	LOS	PLANES	OPERATIVOS	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.40	10.00	4.60	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00		10.00		20.00		10.00		10.00		10.00		100.00	30.00	15.00	
Total ponderación vertical									100.00	TOTAL AVANCE DEL PROYECTO:																											30.00

240 - Lotería de Bogotá

Proyecto de inversión

7516 Fortalecimiento comercial y operativo de la Lotería de Bogotá



Mes	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
Programado	0.00	0.00	0.00	10.00	20.00	30.00	40.00	50.00	70.00	80.00	90.00	100.00
Ejecutado	0.00	0.00	2.70	5.00	10.00	30.00						

Plan de Desarrollo UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA BOGOTÁ DEL SIGLO XXI 2020 - 2024

Programación y avance de las actividades de los proyectos de inversión - Vigencia 2021

02 BDPP-EIC (EMPRESAS INDUSTRIALES Y COMERCIALES)

260 Canal Capital

7505 27 Fortalecimiento de la creación y cocreación de contenidos multiplataforma en ciudadanía, cultura y educación

PLAN DE DESARROLLO: 6 Un Nuevo Contrato Social y Ambiental para la Bogotá del Siglo XXI

Propósito : 05 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente

Programa General : 56 Gestión Pública Efectiva

INVERSIONES			Millones de pesos 2021	
Año	Banco Proyectos IPC	Valor	Presupuesto Definitivo	Ejecución Vigencia
0		\$0	\$0.00	\$0.00
0		\$0	\$0.00	\$0.00
0		\$0	\$0.00	\$0.00
0		\$0	\$0.00	\$0.00
0		\$0	\$0.00	\$0.00
TOTAL		\$0	REGISTRADO en el Banco de Proyectos	

VIGENCIA: 2021 AVANCE A: 30/09/2021

ACTIVIDADES DEL PROYECTO (* - actividad congelada)	Pond Vert.	Ene		Feb		Mar		Abr		May		Jun		Jul		Ago		Sep		Oct		Nov		Dic		TOTAL		Avance		
		Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Actividad		
1. PREPARACIÓN Y/O MODIFICACIÓN PLAN DE INVERSIONES	35.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15.00	5.00	10.00	10.00	0.00	10.00	0.00		5.00		10.00		25.00		35.00		0.00		100.00	25.00	8.75		
2. ESTRUCTURACIÓN EQUIPOS HUMANO Y TÉCNICO PARA LA REALIZACIÓN DE LOS PROGRAMAS	20.00	5.00	5.00	10.00	10.00	10.00	10.00	5.00	5.00	5.00	5.00	0.00	5.00	20.00		10.00		20.00		5.00		5.00		5.00		100.00	40.00	8.00		
3. PREPRODUCCIÓN, PRODUCCIÓN, POSTPRODUCCIÓN Y COPRODUCCIÓN DE CONTENIDOS	25.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00		15.00		15.00		15.00		10.00		10.00		100.00	30.00	7.50		
4. RECEPCIÓN DE MATERIAL PARA INGESTA Y EMISIÓN DE PROGRAMAS	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00		10.00		10.00		20.00		25.00		30.00		100.00	0.00	0.00		
Total ponderación vertical		100.00																									TOTAL AVANCE DEL PROYECTO:		24.25	

Plan de Desarrollo UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA BOGOTÁ DEL SIGLO XXI 2020 - 2024

Programación y avance de las actividades de los proyectos de inversión - Vigencia 2021

02 BDPP-EIC (EMPRESAS INDUSTRIALES Y COMERCIALES)

260 Canal Capital

7511 21 Fortalecimiento de la capacidad administrativa y tecnológica para la gestión institucional de Capital

PLAN DE DESARROLLO: 6 Un Nuevo Contrato Social y Ambiental para la Bogotá del Siglo XXI

Propósito : 05 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente

Programa General : 56 Gestión Pública Efectiva

INVERSIONES				Millones de pesos 2021				
Año	Banco	Proyectos	IPC	Valor	Presupuesto Definitivo		Ejecución Vigencia	
0				\$0		\$0.00		\$0.00
0				\$0		\$0.00		\$0.00
0				\$0		\$0.00		\$0.00
0				\$0		\$0.00		\$0.00
0				\$0		\$0.00		\$0.00
TOTAL				\$0	REGISTRADO en el Banco de Proyectos			


VIGENCIA: 2021 AVANCE A: 30/09/2021

ACTIVIDADES DEL PROYECTO (* - actividad congelada)		Pond Vert.	Ene		Feb		Mar		Abr		May		Jun		Jul		Ago		Sep		Oct		Nov		Dic		TOTAL		Avance Actividad
			Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	
1.	REALIZAR DOCE (12) SEGUIMIENTOS AL PLAN DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL	5.00	8.50	8.50	8.30	8.30	8.30	8.30	8.30	8.30	8.30	8.30	8.30	8.30	8.50		8.30		8.30		8.30		8.30		8.30		100.00	50.00	2.50
2.	DAR CUMPLIMIENTO AL AVANCE PROGRAMADO PARA CADA PERIODO EN EL PLAN DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL	45.00	10.00	0.83	10.00	3.64	20.00	12.58	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	10.00		10.00		5.00		5.00		5.00		10.00		100.00	32.05	14.42
3.	ACTUALIZACIÓN TECNOLÓGICA (QUE INVOLUCRA CENTRO DE DATOS, CONECTIVIDAD Y EQUIPOS TERMINALES)	30.00	0.00	0.00	5.00	1.00	15.00	10.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	20.00		20.00		5.00		5.00		10.00		5.00		100.00	26.00	7.80
4.	LICENCIAMIENTO Y ACTUALIZACIÓN DE SOFTWARE MICROSOFT CON FINALIZACIÓN DE SOPORTE	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00	0.00	7.50		25.00		25.00		12.50		12.50		12.50		100.00	0.00	0.00
Total ponderación vertical		100.00	TOTAL AVANCE DEL PROYECTO:																										24.72

260 - Canal Capital

Proyecto de inversión

7505 Fortalecimiento de la creación y cocreación de contenidos multiplataforma en ciudadanía, cultura y educación




Mes	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
Programado	2.25	5.50	8.75	16.25	22.00	23.25	29.50	39.00	52.25	69.75	90.50	100.00
Ejecutado	2.25	5.50	8.75	12.75	18.50	24.25						

260 - Canal Capital

Proyecto de inversión

7511 Fortalecimiento de la capacidad administrativa y tecnológica para la gestión institucional de Capital



Mes	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
Programado	4.93	11.34	25.26	29.42	33.59	38.75	51.18	67.09	76.26	82.92	91.09	100.00
Ejecutado	0.80	3.15	12.23	16.39	20.56	24.72						

Plan de Desarrollo UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA BOGOTÁ DEL SIGLO XXI 2020 - 2024

Programación y avance de las actividades de los proyectos de inversión - Vigencia 2021

02 BDPP-EIC (EMPRESAS INDUSTRIALES Y COMERCIALES)
262 Empresa de Transporte del Tercer Milenio - Transmilenio S.A.
7223 307 Control y Operación del Sistema Integrado de Transporte Público de Bogotá

PLAN DE DESARROLLO: 6 Un Nuevo Contrato Social y Ambiental para la Bogotá del Siglo XXI
Propósito : 04 Hacer de Bogotá Región un modelo de movilidad multimodal, incluyente y sostenible
Programa General : 49 Movilidad segura, sostenible y accesible

INVERSIONES					Millones de pesos 2021				
Banco Proyectos			Presupuesto Definitivo		Ejecución Vigencia				
Año	IPC	Valor							
0		\$0		\$0.00				\$0.00	
0		\$0		\$0.00				\$0.00	
0		\$0		\$0.00				\$0.00	
0		\$0		\$0.00				\$0.00	
0		\$0		\$0.00				\$0.00	
TOTAL			\$0	REGISTRADO en el Banco de Proyectos					

VIGENCIA: 2021 AVANCE A: 30/09/2021

ACTIVIDADES DEL PROYECTO (* - actividad congelada)		Pond Vert.	Ene		Feb		Mar		Abr		May		Jun		Jul		Ago		Sep		Oct		Nov		Dic		TOTAL		Avance Actividad
			Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	
1.	VALIDACIÓN DE LA INCORPORACIÓN DE FLOTA DEL COMPONENTE ZONAL DEL SITP, DE ACUERDO CON EL CRONOGRAMA DE IMPLEMENTACIÓN PREVISTO	14.32	0.00	0.00	0.00	0.00	24.00	24.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12.00	12.00	0.00		0.00		34.00		0.00		0.00		30.00		100.00	36.00	5.16
2.	REALIZAR EL 100% DE LAS ACTIVIDADES DE TOMA DE INFORMACIÓN PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LA LÍNEA BASE (...)	14.28	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30.00	30.00	0.00		0.00		30.00		0.00		0.00		20.00		100.00	50.00	7.14
3.	DISEÑAR E IMPLEMENTAR LAS ACTIVIDADES RELACIONADAS CON LA PROGRAMACIÓN, OPERACIÓN, SEGUIMIENTO Y GESTIÓN DE LOS SERVICIOS DE LOS COMPONENTES TRONCAL, DE ALIMENTACIÓN Y CABLE AÉREO EN OPERACIÓN	14.28	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33		8.33		8.34		8.34		8.34		8.34		100.00	49.98	7.14
4.	DISEÑAR E IMPLEMENTAR LAS ACTIVIDADES RELACIONADAS CON LA SUPERVISIÓN Y/O CONTROL DE LA OPERACIÓN DE LAS RUTAS ZONALES EN SERVICIO	14.28	8.67	8.67	8.66	8.66	8.67	4.00	8.67	8.67	8.66	8.66	8.67	7.28	8.67		8.66		8.67		7.34		7.33		7.33		100.00	45.94	6.56
5.	GESTIONAR Y ADMINISTRAR LOS RECURSOS DEL FONDO DE ESTABILIZACIÓN TARIFARIA PARA CUBRIR EL DIFERENCIAL TARIFARIO DE LOS AGENTES DEL SISTEMA	14.28	7.21	14.00	6.88	15.91	6.69	13.99	8.00	17.23	7.14	14.62	7.60	14.79	7.43		7.89		8.64		9.97		11.52		11.03		100.00	90.54	12.93
6.	DISEÑAR E IMPLEMENTAR LAS ACTIVIDADES RELACIONADAS CON EL PAGO DE SERVICIOS PÚBLICOS Y DOTACIÓN DE INSUMOS DE PRIMEROS AUXILIOS, DE ESTACIONES DEL SISTEMA	14.28	8.34	8.34	8.34	8.34	8.34	8.34	8.34	8.34	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33		8.33		8.33		8.33		8.33		8.33		100.00	50.02	7.14
7.	GESTIONAR E IMPLEMENTAR LAS ACTIVIDADES PARA EL SERVICIO DE ASEO Y LIMPIEZA DE LA INFRAESTRUCTURA TRONCAL A CARGO DE LA ENTIDAD	14.28	8.34	8.34	8.34	8.34	8.34	8.34	8.34	8.34	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33		8.33		8.33		8.33		8.33		8.33		100.00	50.02	7.14
Total ponderación vertical		100.00	TOTAL AVANCE DEL PROYECTO:																							53.21			

Plan de Desarrollo UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA BOGOTÁ DEL SIGLO XXI 2020 - 2024

Programación y avance de las actividades de los proyectos de inversión - Vigencia 2021

02 BDPP-EIC (EMPRESAS INDUSTRIALES Y COMERCIALES)
262 Empresa de Transporte del Tercer Milenio - Transmilenio S.A.
7251 229 Desarrollo y Gestión de la Infraestructura del Sistema Integrado de Transporte Público de Bogotá

PLAN DE DESARROLLO: 6 Un Nuevo Contrato Social y Ambiental para la Bogotá del Siglo XXI
Propósito : 04 Hacer de Bogotá Región un modelo de movilidad multimodal, incluyente y sostenible
Programa General : 49 Movilidad segura, sostenible y accesible

INVERSIONES				Millones de pesos 2021			
Banco Proyectos			Presupuesto Definitivo		Ejecución Vigencia		
Año	IPC	Valor					
0		\$0		\$0.00		\$0.00	
0		\$0		\$0.00		\$0.00	
0		\$0		\$0.00		\$0.00	
0		\$0		\$0.00		\$0.00	
0		\$0		\$0.00		\$0.00	
TOTAL		\$0	REGISTRADO en el Banco de Proyectos				

VIGENCIA: 2021 AVANCE A: 30/09/2021

ACTIVIDADES DEL PROYECTO (* - actividad congelada)		Pond Vert.	Ene		Feb		Mar		Abr		May		Jun		Jul		Ago		Sep		Oct		Nov		Dic		TOTAL		Avance	
			Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Actividad	
1.	EJECUCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A CARGO DE TMSA PARA EL MEJORAMIENTO DE 43 ESTACIONES DEL SISTEMA TRANSMILENIO	14.28	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33		8.33		8.34		8.34		8.34		8.34		100.00	49.98	7.14	
2.	EJECUCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A CARGO DE TMSA PARA DISEÑAR Y CONTRATAR LA CONSTRUCCIÓN DE LA ESTACIÓN CENTRAL DEL SISTEMA TRANSMILENIO	14.28	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33		8.33		8.34		8.34		8.34		8.34		100.00	49.98	7.14	
3.	EJECUCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A CARGO DE TMSA PARA DISEÑAR Y CONTRATAR LA CONSTRUCCIÓN DE PATIOS TRONCALES Y ZONALES DEL SITP	14.28	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33		8.33		8.34		8.34		8.34		8.34		100.00	49.98	7.14	
4.	EJECUCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A CARGO DE TMSA PARA LAS OBRAS PARA LA ADECUACIÓN DE CORREDORES TRONCALES DE TRANSPORTE MASIVO	14.32	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33		8.33		8.34		8.34		8.34		8.34		100.00	49.98	7.16	
5.	EJECUCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A CARGO DE TMSA PARA LA ADECUACIÓN DEL CORREDOR VERDE DE LA CARRERA SÉPTIMA	14.28	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33		8.33		8.34		8.34		8.34		8.34		100.00	49.98	7.14	
6.	EJECUCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A CARGO DE TMSA PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE LA ESTRATEGIA INTEGRAL PARA MEJORAR LA CALIDAD DE TRANSPORTE PÚBLICO URBANO	14.28	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33		8.33		8.34		8.34		8.34		8.34		100.00	49.98	7.14	
7.	EJECUCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A CARGO DE TMSA PARA EL MANTENIMIENTO DE LAS ESTACIONES DEL SISTEMA INTEGRADO DE TRANSPORTE PÚBLICO DEL COMPONENTE BRT	14.28	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33		8.33		8.34		8.34		8.34		8.34		100.00	49.98	7.14	
Total ponderación vertical		100.00																										TOTAL AVANCE DEL PROYECTO:		49.98

Plan de Desarrollo UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA BOGOTÁ DEL SIGLO XXI 2020 - 2024

Programación y avance de las actividades de los proyectos de inversión - Vigencia 2021

02 BDPP-EIC (EMPRESAS INDUSTRIALES Y COMERCIALES)
262 Empresa de Transporte del Tercer Milenio - Transmilenio S.A.
7512 7 Fortalecimiento Corporativo en Transmilenio S.A. en Bogotá

PLAN DE DESARROLLO: 6 Un Nuevo Contrato Social y Ambiental para la Bogotá del Siglo XXI
Propósito : 05 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente
Programa General : 56 Gestión Pública Efectiva

INVERSIONES				Millones de pesos 2021				
Año	Banco	Proyectos	IPC	Valor	Presupuesto Definitivo		Ejecución Vigencia	
0				\$0		\$0.00		\$0.00
0				\$0		\$0.00		\$0.00
0				\$0		\$0.00		\$0.00
0				\$0		\$0.00		\$0.00
0				\$0		\$0.00		\$0.00
TOTAL				\$0	REGISTRADO en el Banco de Proyectos			

VIGENCIA: 2021 AVANCE A: 30/09/2021

ACTIVIDADES DEL PROYECTO (* - actividad congelada)		Pond Vert.	Ene		Feb		Mar		Abr		May		Jun		Jul		Ago		Sep		Oct		Nov		Dic		TOTAL		Avance Actividad
			Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	
1.	EJECUCIÓN DEL PLAN DE FORMACIÓN Y CAPACITACIÓN DEL TALENTO HUMANO	12.50	0.00	0.00	0.00	0.00	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25.00	25.00	0.00		0.00		25.00		0.00		0.00		25.00		100.00	50.00	6.25
2.	ADECUACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA SEDE ADMINISTRATIVA	12.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25.00	25.00	0.00		0.00		37.50		0.00		0.00		37.50		100.00	25.00	3.13
3.	IMPLEMENTACIÓN DEL MODELO DE DESARROLLO ORGANIZACIONAL	12.50	0.00	0.00	0.00	0.00	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25.00	25.00	0.00		0.00		25.00		0.00		0.00		25.00		100.00	50.00	6.25
4.	IMPLEMENTACIÓN Y FORTALECIMIENTO DEL MODELO DE SEGUIMIENTO A LAS HERRAMIENTAS DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN INSTITUCIONAL	12.50	0.00	0.00	0.00	0.00	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25.00	25.00	0.00		0.00		25.00		0.00		0.00		25.00		100.00	50.00	6.25
5.	FORTALECIMIENTO DE LA PLATAFORMA TECNOLÓGICA ASOCIADA A LOS PROCESOS SOPORTE DE LA ENTIDAD	12.50	0.00	0.00	0.00	0.00	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25.00	25.00	0.00		0.00		25.00		0.00		0.00		25.00		100.00	50.00	6.25
6.	EJECUTAR LAS ACTIVIDADES DEFINIDAS EN EL PLAN DE SOSTENIBILIDAD Y ADECUACIÓN DE MIPG ESTABLECIDAS PARA LA VIGENCIA 2021	12.50	0.00	0.00	0.00	0.00	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25.00	25.00	0.00		0.00		25.00		0.00		0.00		25.00		100.00	50.00	6.25
7.	REALIZAR SEGUIMIENTO A LAS ACTIVIDADES DEFINIDAS EN EL PLAN DE SOSTENIBILIDAD Y ADECUACIÓN DE MIPG ESTABLECIDAS PARA LA VIGENCIA 2021	12.50	0.00	0.00	0.00	0.00	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25.00	25.00	0.00		0.00		25.00		0.00		0.00		25.00		100.00	50.00	6.25
8.	PRESENTAR LOS RESULTADOS DEL SEGUIMIENTO AL PLAN DE SOSTENIBILIDAD Y ADECUACIÓN DE MIPG 2021 (...)	12.50	0.00	0.00	0.00	0.00	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25.00	25.00	0.00		0.00		25.00		0.00		0.00		25.00		100.00	50.00	6.25

Total ponderación vertical 100.00 TOTAL AVANCE DEL PROYECTO: 46.88

Plan de Desarrollo UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA BOGOTÁ DEL SIGLO XXI 2020 - 2024

Programación y avance de las actividades de los proyectos de inversión - Vigencia 2021

02 BDPP-EIC (EMPRESAS INDUSTRIALES Y COMERCIALES)
262 Empresa de Transporte del Tercer Milenio - Transmilenio S.A.
7513 11 Desarrollo y Gestión de la Cultura Ciudadana en el Sistema Integrado de Transporte Público de Bogotá

PLAN DE DESARROLLO: 6 Un Nuevo Contrato Social y Ambiental para la Bogotá del Siglo XXI
Propósito : 04 Hacer de Bogotá Región un modelo de movilidad multimodal, incluyente y sostenible
Programa General : 49 Movilidad segura, sostenible y accesible

INVERSIONES				Millones de pesos 2021				
Año	Banco	Proyectos	IPC	Valor	Presupuesto Definitivo		Ejecución Vigencia	
0				\$0		\$0.00		\$0.00
0				\$0		\$0.00		\$0.00
0				\$0		\$0.00		\$0.00
0				\$0		\$0.00		\$0.00
0				\$0		\$0.00		\$0.00
TOTAL				\$0	REGISTRADO en el Banco de Proyectos			

VIGENCIA: 2021 AVANCE A: 30/09/2021

ACTIVIDADES DEL PROYECTO (* - actividad congelada)		Pond Vert.	Ene		Feb		Mar		Abr		May		Jun		Jul		Ago		Sep		Oct		Nov		Dic		TOTAL		Avance Actividad
			Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	
1.	DISEÑAR E IMPLEMENTAR LAS ACTIVIDADES EN MATERIA DE GESTIÓN SOCIAL	16.66	0.00	0.00	0.00	0.00	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25.00	25.00	0.00		0.00		25.00		0.00		0.00		25.00		100.00	50.00	8.33
2.	DISEÑAR E IMPLEMENTAR LAS ACTIVIDADES EN MATERIA DE COMUNICACIÓN EXTERNA E INTERNA	16.66	0.00	0.00	0.00	0.00	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25.00	25.00	0.00		0.00		25.00		0.00		0.00		25.00		100.00	50.00	8.33
3.	DISEÑAR E IMPLEMENTAR LAS ACTIVIDADES EN MATERIA DE DISEÑO GRÁFICO	16.66	0.00	0.00	0.00	0.00	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25.00	25.00	0.00		0.00		25.00		0.00		0.00		25.00		100.00	50.00	8.33
4.	DISEÑAR E IMPLEMENTAR LAS ACTIVIDADES EN MATERIA DE SERVICIO AL CIUDADANO	16.66	0.00	0.00	0.00	0.00	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25.00	25.00	0.00		0.00		25.00		0.00		0.00		25.00		100.00	50.00	8.33
5.	DISEÑAR E IMPLEMENTAR LAS ACTIVIDADES EN MATERIA DE RESPONSABILIDAD SOCIAL	16.66	0.00	0.00	0.00	0.00	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25.00	25.00	0.00		0.00		25.00		0.00		0.00		25.00		100.00	50.00	8.33
6.	DISEÑAR E IMPLEMENTAR LAS ACTIVIDADES EN MATERIA DE CULTURA CIUDADANA	16.70	0.00	0.00	0.00	0.00	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25.00	25.00	0.00		0.00		25.00		0.00		0.00		25.00		100.00	50.00	8.35
Total ponderación vertical		100.00	TOTAL AVANCE DEL PROYECTO:																									50.00	

Plan de Desarrollo UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA BOGOTÁ DEL SIGLO XXI 2020 - 2024

Programación y avance de las actividades de los proyectos de inversión - Vigencia 2021

02 BDPP-EIC (EMPRESAS INDUSTRIALES Y COMERCIALES)
262 Empresa de Transporte del Tercer Milenio - Transmilenio S.A.
7514 10 Implementación y Gestión de la Estrategia de Servicios ITS en el Sistema Integrado de Transporte Público de Bogotá

PLAN DE DESARROLLO: 6 Un Nuevo Contrato Social y Ambiental para la Bogotá del Siglo XXI
Propósito : 04 Hacer de Bogotá Región un modelo de movilidad multimodal, incluyente y sostenible
Programa General : 49 Movilidad segura, sostenible y accesible

INVERSIONES				Millones de pesos 2021			
Banco Proyectos			Presupuesto Definitivo		Ejecución Vigencia		
Año	IPC	Valor					
0		\$0		\$0.00		\$0.00	
0		\$0		\$0.00		\$0.00	
0		\$0		\$0.00		\$0.00	
0		\$0		\$0.00		\$0.00	
0		\$0		\$0.00		\$0.00	
TOTAL		\$0	REGISTRADO en el Banco de Proyectos				

VIGENCIA: 2021 AVANCE A: 30/09/2021

ACTIVIDADES DEL PROYECTO (* - actividad congelada)		Pond Vert.	Ene		Feb		Mar		Abr		May		Jun		Jul		Ago		Sep		Oct		Nov		Dic		TOTAL		Avance Actividad
			Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	
1.	DISEÑAR E IMPLEMENTAR LAS ACTIVIDADES REQUERIDAS Y PREVISTAS PARA EL PERÍODO, DE ARTICULACIÓN DEL EQUIPAMIENTO ITS NO SIRCI A BORDO DE LA NUEVA FLOTA, CON LA PLATAFORMA DEL CENTRO DE GESTIÓN.	25.00	0.00	0.00	14.50	14.50	6.45	6.53	7.63	7.62	8.57	8.08	9.70	10.23	9.97		9.33		8.25		7.70		9.50		8.40		100.00	46.96	11.74
2.	DESARROLLAR LAS ACTIVIDADES REQUERIDAS DE MANTENIMIENTO, ACTUALIZACIÓN Y MEJORAS DE LOS GTFS, COMO UNO DE LOS MECANISMOS DE SERVICIOS ITS DE INFORMACIÓN	25.00	0.00	0.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00		9.00		9.00		9.00		9.00		10.00		100.00	45.00	11.25
3.	DISEÑAR Y ESTRUCTURAR TÉCNICAMENTE LAS ACTIVIDADES REQUERIDAS EN EL PROCESO DE NEGOCIACIÓN CON EL CONCESIONARIO SIRCI, PARA LA IMPLEMENTACIÓN Y DESPLIEGUE DE LA RENOVACIÓN Y	25.00	0.00	0.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00		5.00		5.00		10.00		10.00		10.00		100.00	50.00	12.50
4.	DESARROLLAR LAS ACTIVIDADES PREVISTAS PARA EL PERÍODO, DE FORTALECIMIENTO E IMPLEMENTACIÓN DEL SGSI DE TRANSMILENIO S.A	25.00	0.00	0.00	1.67	1.67	23.33	23.33	3.33	3.33	6.67	6.67	15.00	15.00	1.67		5.00		18.33		8.33		6.67		10.00		100.00	50.00	12.50
Total ponderación vertical		100.00	TOTAL AVANCE DEL PROYECTO:																									47.99	

Plan de Desarrollo UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA BOGOTÁ DEL SIGLO XXI 2020 - 2024

Programación y avance de las actividades de los proyectos de inversión - Vigencia 2021

02 BDPP-EIC (EMPRESAS INDUSTRIALES Y COMERCIALES)
262 Empresa de Transporte del Tercer Milenio - Transmilenio S.A.
7515 11 Desarrollo y Gestión de la Seguridad en el Sistema Integrado de Transporte Público de Bogotá

PLAN DE DESARROLLO: 6 Un Nuevo Contrato Social y Ambiental para la Bogotá del Siglo XXI
Propósito : 03 Inspirar confianza y legitimidad para vivir sin miedo y ser epicentro de cultura ciudadana, paz y re
Programa General : 48 Plataforma institucional para la seguridad y justicia

INVERSIONES				Millones de pesos 2021			
Banco Proyectos			Presupuesto Definitivo	Ejecución Vigencia			
Año	IPC	Valor					
0		\$0	\$0.00			\$0.00	
0		\$0	\$0.00			\$0.00	
0		\$0	\$0.00			\$0.00	
0		\$0	\$0.00			\$0.00	
0		\$0	\$0.00			\$0.00	
TOTAL		\$0	REGISTRADO en el Banco de Proyectos				

VIGENCIA: 2021 AVANCE A: 30/09/2021

ACTIVIDADES DEL PROYECTO (* - actividad congelada)	Pond Vert.	Ene		Feb		Mar		Abr		May		Jun		Jul		Ago		Sep		Oct		Nov		Dic		TOTAL		Avance Actividad
		Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	
1. DEFINIR E IMPLEMENTAR UNA ESTRATEGIA DE INCIDENCIA, PARA DIRECCIONAR LAS CAPACIDADES Y OFERTA DISTRITAL AL CUMPLIMIENTO DE LOS OBJETIVOS DE GARANTÍA DE LA SEGURIDAD FI	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25.00	25.00	0.00		0.00		25.00		0.00		0.00		25.00		100.00	50.00	12.50
2. REDISEÑAR, FORTALECER E IMPLEMENTAR LOS PROTOCOLOS DE IDENTIFICACIÓN, GESTIÓN DE RIESGOS Y RESPUESTA DE EMERGENCIAS O CONTINGENCIAS OCURRIDAS EN EL SISTEMA.	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25.00	25.00	0.00		0.00		25.00		0.00		0.00		25.00		100.00	50.00	12.50
3. REDISEÑAR, FORTALECER E IMPLEMENTAR EL PLAN DE EXCELENCIA PARA LA SEGURIDAD VIAL, EN LAS PERSPECTIVAS DE PREVENCIÓN, INSPECCIÓN, VIGILANCIA, CONTROL Y GESTIÓN DE CONO	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25.00	25.00	0.00		0.00		25.00		0.00		0.00		25.00		100.00	50.00	12.50
4. FORTALECER E IMPLEMENTAR EL PROTOCOLO DE PREVENCIÓN, ATENCIÓN Y SANCIÓN DE LAS VIOLENCIAS CONTRA LAS MUJERES EN EL ESPACIO Y EL TRANSPORTE PÚBLICO.	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25.00	25.00	0.00		0.00		25.00		0.00		0.00		25.00		100.00	50.00	12.50
Total ponderación vertical		100.00		TOTAL AVANCE DEL PROYECTO:																							50.00	

Plan de Desarrollo UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA BOGOTÁ DEL SIGLO XXI 2020 - 2024

Programación y avance de las actividades de los proyectos de inversión - Vigencia 2021

02 BDPP-EIC (EMPRESAS INDUSTRIALES Y COMERCIALES)
262 Empresa de Transporte del Tercer Milenio - Transmilenio S.A.
7517 11 Desarrollo y Gestión para Mitigar la Evasión en el Sistema Integrado de Transporte Público de Bogotá

PLAN DE DESARROLLO: 6 Un Nuevo Contrato Social y Ambiental para la Bogotá del Siglo XXI
Propósito : 04 Hacer de Bogotá Región un modelo de movilidad multimodal, incluyente y sostenible
Programa General : 49 Movilidad segura, sostenible y accesible

INVERSIONES				Millones de pesos 2021			
Banco Proyectos			Presupuesto Definitivo	Ejecución Vigencia			
Año	IPC	Valor					
0		\$0	\$0.00			\$0.00	
0		\$0	\$0.00			\$0.00	
0		\$0	\$0.00			\$0.00	
0		\$0	\$0.00			\$0.00	
0		\$0	\$0.00			\$0.00	
TOTAL		\$0	REGISTRADO en el Banco de Proyectos				


VIGENCIA: 2021 AVANCE A: 30/09/2021

ACTIVIDADES DEL PROYECTO (* - actividad congelada)		Pond Vert.	Ene		Feb		Mar		Abr		May		Jun		Jul		Ago		Sep		Oct		Nov		Dic		TOTAL		Avance Actividad
			Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	
1.	DISEÑAR E IMPLEMENTAR UNA ESTRATEGIA DE PREVENCIÓN, CULTURA CIUDADANA E INCIDENCIA PARA AFRONTAR DESDE LA PARTICIPACIÓN Y LA CORRESPONDABILIDAD LOS PROBLEMAS DE EVASIÓN Y ELUSIÓN EN EL SISTEMA	33.34	0.00	0.00	0.00	0.00	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25.00	25.00	0.00		0.00		25.00		0.00		0.00		25.00		100.00	50.00	16.67
2.	DISEÑAR E IMPLEMENTAR ACCIONES ORIENTADAS A LA GESTIÓN DE CONOCIMIENTO, CARACTERIZACIÓN Y MONITOREO AL FENÓMENO DE LA EVASIÓN EN EL SISTEMA	33.33	0.00	0.00	0.00	0.00	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25.00	25.00	0.00		0.00		25.00		0.00		0.00		25.00		100.00	50.00	16.67
3.	DISEÑAR E IMPLEMENTAR UN PLAN OPERATIVO PARA EL DIRECCIONAMIENTO DE LOS RECURSOS HUMANOS, FÍSICOS Y TECNOLÓGICOS DISPONIBLES EN EL SISTEMA PARA CONTRARRESTAR, PERSEGUIR Y SANCIONA	33.33	0.00	0.00	0.00	0.00	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25.00	25.00	0.00		0.00		25.00		0.00		0.00		25.00		100.00	50.00	16.67
Total ponderación vertical		100.00	TOTAL AVANCE DEL PROYECTO:																										50.00

262 - Empresa de Transporte del Tercer Milenio - Transmilenio S.A.

Proyecto de inversión

7223 Control y Operación del Sistema Integrado de Transporte Público de Bogotá




Mes	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
Programado	5.84	11.63	23.69	29.64	35.46	47.36	53.23	59.16	74.35	80.39	86.66	100.00
Ejecutado	6.81	13.89	26.32	33.59	40.48	53.21						

262 - Empresa de Transporte del Tercer Milenio - Transmilenio S.A.

Proyecto de inversión

7251 Desarrollo y Gestión de la Infraestructura del Sistema Integrado de Transporte Público de Bogotá




Mes	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
Programado	8.33	16.66	24.99	33.32	41.65	49.98	58.31	66.64	74.98	83.32	91.66	100.00
Ejecutado	8.33	16.66	24.99	33.32	41.65	49.98						

262 - Empresa de Transporte del Tercer Milenio - Transmilenio S.A.

Proyecto de inversión

7512 Fortalecimiento Corporativo en Transmilenio S.A. en Bogotá




Mes	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
Programado	0.00	0.00	21.88	21.88	21.88	46.88	46.88	46.88	73.44	73.44	73.44	100.00
Ejecutado	0.00	0.00	21.88	21.88	21.88	46.88						

262 - Empresa de Transporte del Tercer Milenio - Transmilenio S.A.

Proyecto de inversión

7513 Desarrollo y Gestión de la Cultura Ciudadana en el Sistema Integrado de Transporte Público de Bogotá




Mes	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
Programado	0.00	0.00	25.00	25.00	25.00	50.00	50.00	50.00	75.00	75.00	75.00	100.00
Ejecutado	0.00	0.00	25.00	25.00	25.00	50.00						

262 - Empresa de Transporte del Tercer Milenio - Transmilenio S.A.

Proyecto de inversión

7514 Implementación y Gestión de la Estrategia de Servicios ITS en el Sistema Integrado de Transporte Público de Bogotá




Mes	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
Programado	0.00	8.79	20.99	28.48	37.04	47.96	55.62	62.71	72.85	81.61	90.40	100.00
Ejecutado	0.00	8.79	21.01	28.50	36.93	47.99						

262 - Empresa de Transporte del Tercer Milenio - Transmilenio S.A.

Proyecto de inversión

7515 Desarrollo y Gestión de la Seguridad en el Sistema Integrado de Transporte Público de Bogotá




Mes	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
Programado	0.00	0.00	25.00	25.00	25.00	50.00	50.00	50.00	75.00	75.00	75.00	100.00
Ejecutado	0.00	0.00	25.00	25.00	25.00	50.00						

262 - Empresa de Transporte del Tercer Milenio - Transmilenio S.A.

Proyecto de inversión

7517 Desarrollo y Gestión para Mitigar la Evasión en el Sistema Integrado de Transporte Público de Bogotá



Mes	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
Programado	0.00	0.00	25.00	25.00	25.00	50.00	50.00	50.00	75.00	75.00	75.00	100.00
Ejecutado	0.00	0.00	25.00	25.00	25.00	50.00						

Plan de Desarrollo UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA BOGOTÁ DEL SIGLO XXI 2020 - 2024

Programación y avance de las actividades de los proyectos de inversión - Vigencia 2021

02 BDPP-EIC (EMPRESAS INDUSTRIALES Y COMERCIALES)
263 Empresa de Renovación y Desarrollo Urbano
7506 23 Fortalecimiento Institucional ERU Bogotá

PLAN DE DESARROLLO: 6 Un Nuevo Contrato Social y Ambiental para la Bogotá del Siglo XXI
Propósito : 05 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente
Programa General : 56 Gestión Pública Efectiva

INVERSIONES				Millones de pesos 2021				
Año	Banco	Proyectos	IPC	Valor	Presupuesto Definitivo		Ejecución Vigencia	
0				\$0		\$0.00		\$0.00
0				\$0		\$0.00		\$0.00
0				\$0		\$0.00		\$0.00
0				\$0		\$0.00		\$0.00
0				\$0		\$0.00		\$0.00
TOTAL				\$0	REGISTRADO en el Banco de Proyectos			

VIGENCIA: 2021 AVANCE A: 30/09/2021

ACTIVIDADES DEL PROYECTO (* - actividad congelada)		Pond Vert.	Ene		Feb		Mar		Abr		May		Jun		Jul		Ago		Sep		Oct		Nov		Dic		TOTAL		Avance Actividad
			Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	
1.	IMPLEMENTAR UNA ESTRATEGIA INTEGRAL DE COMUNICACIÓN EXTERNA.	10.00	0.00	0.00	10.00	0.00	10.00	25.00	10.00	0.00	10.00	0.00	10.00	25.00	10.00		10.00		10.00		10.00		5.00		5.00		100.00	50.00	5.00
2.	IMPLEMENTAR UNA ESTRATEGIA INTEGRAL DE COMUNICACIÓN INTERNA.	10.00	0.00	0.00	10.00	0.00	10.00	25.00	10.00	0.00	10.00	0.00	10.00	25.00	10.00		10.00		10.00		10.00		5.00		5.00		100.00	50.00	5.00
3.	IMPLEMENTAR EL PLAN ESTRATÉGICO Y PROPONER LA ESTRUCTURA DE GOBIERNO CORPORATIVO DE LA EMPRESA, EN EL MARCO DEL CONTRATO 360 DE 2020.	20.00	0.00	0.00	10.00	0.00	10.00	50.00	10.00	0.00	10.00	0.00	10.00	0.00	10.00		10.00		0.00		10.00		10.00		10.00		100.00	50.00	10.00
4.	EJECUTAR FASE II DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE INFORMACIÓN SGDA PARA LA EMPRESA.	10.00	0.00	0.00	10.00	0.00	10.00	56.00	10.00	0.00	10.00	0.00	10.00	24.00	10.00		10.00		10.00		10.00		5.00		5.00		100.00	80.00	8.00
5.	INICIAR FASE I EJECUCIÓN DEL PLAN DE TRABAJO DEFINIDO PARA EL PROCESO DEL SISTEMA DE INFORMACIÓN QUE INCLUYE PLANEACIÓN Y LEVANTAMIENTO DE INFORMACIÓN EN EL MARCO DEL CONTRATO 354-2020.	10.00	5.00	0.00	5.00	0.00	10.00	57.00	10.00	0.00	10.00	0.00	10.00	33.00	10.00		10.00		10.00		10.00		5.00		5.00		100.00	90.00	9.00
6.	EJECUTAR EL PLAN ESTRATÉGICO DEL TALENTO HUMANO.	20.00	5.00	0.00	5.00	0.00	10.00	12.00	10.00	0.00	10.00	0.00	10.00	23.00	10.00		10.00		10.00		10.00		5.00		5.00		100.00	35.00	7.00
7.	REVISAR, AJUSTAR Y ACTUALIZAR LOS ELEMENTOS DEL SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN	10.00	5.00	0.00	5.00	0.00	10.00	22.00	10.00	0.00	10.00	0.00	10.00	28.00	10.00		10.00		10.00		10.00		5.00		5.00		100.00	50.00	5.00
8.	ELABORAR, APROBAR, IMPLEMENTAR Y HACER SEGUIMIENTO A LA GESTIÓN DEL PLAN DE ADECUACIÓN Y SOSTENIBILIDAD 2021.	10.00	5.00	0.00	5.00	0.00	10.00	25.00	10.00	0.00	10.00	0.00	10.00	25.00	10.00		10.00		10.00		10.00		5.00		5.00		100.00	50.00	5.00
Total ponderación vertical		100.00	TOTAL AVANCE DEL PROYECTO:																										54.00

Plan de Desarrollo UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA BOGOTÁ DEL SIGLO XXI 2020 - 2024

Programación y avance de las actividades de los proyectos de inversión - Vigencia 2021

02 BDPP-EIC (EMPRESAS INDUSTRIALES Y COMERCIALES)
263 Empresa de Renovación y Desarrollo Urbano
7507 32 Desarrollo de Proyectos y Gestión Inmobiliaria Bogotá

PLAN DE DESARROLLO: 6 Un Nuevo Contrato Social y Ambiental para la Bogotá del Siglo XXI
Propósito : 02 Cambiar nuestros hábitos de vida para reverdecer a Bogotá y adaptarnos y mitigar la crisis climática
Programa General : 32 Revitalización urbana para la competitividad

INVERSIONES										Millones de pesos 2021					
Año		Banco Proyectos IPC		Valor		Presupuesto Definitivo				Ejecución Vigencia					
0				\$0					\$0.00					\$0.00	
0				\$0					\$0.00					\$0.00	
0				\$0					\$0.00					\$0.00	
0				\$0					\$0.00					\$0.00	
0				\$0					\$0.00					\$0.00	
TOTAL				\$0	REGISTRADO en el Banco de Proyectos										

VIGENCIA: 2021 AVANCE A: 30/09/2021

ACTIVIDADES DEL PROYECTO (* - actividad congelada)		Pond Vert.	Ene		Feb		Mar		Abr		May		Jun		Jul		Ago		Sep		Oct		Nov		Dic		TOTAL		Avance Actividad
			Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	
1.	REALIZAR LAS GESTIONES PARA LA CONTRATACIÓN DE LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS Y LA INTERVENTORÍA PARA EL MÓDULO CREATIVO 1, Y REALIZAR LA SUPERVISIÓN DE SU EJECUCIÓN DE ACUERDO CON LOS CRONOGRAMAS PREVISTOS.	5.00	10.00	0.00	10.00	0.00	20.00	8.00	20.00	0.00	20.00	0.00	20.00	92.00	0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		100.00	100.00	5.00
2.	GESTIONAR EL RECIBO DEL PRODUCTO FINAL DE LA ETAPA DE ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA LA POSTERIOR CONTRATACIÓN DE LAS OBRAS DE CONSTRUCCIÓN DE LA ALCALDÍA DE MÁRTIRES.	5.00	10.00	0.00	10.00	0.00	10.00	71.00	10.00	0.00	10.00	0.00	10.00	1.00	10.00		10.00		10.00		10.00		0.00		0.00		100.00	72.00	3.60
3.	REALIZAR LA SUPERVISIÓN DE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO DE DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN DEL "CENTRO DE TALENTO CREATIVO", Y SU INTERVENTORÍA, E INICIAR LA FASE CONSTRUCTIVA	5.00	5.00	0.00	5.00	0.00	10.00	61.00	10.00	0.00	10.00	0.00	10.00	6.00	10.00		10.00		10.00		10.00		5.00		5.00		100.00	67.00	3.35
4.	TERMINAR EL PROCESO DE CONTRATACIÓN E INICIAR LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS COMPLEMENTARIAS DEL PARQUE 5 EN LA CIUDADELA EL PORVENIR NECESARIAS PARA GESTIONAR LAS ENTREGAS DE ESTE PROYECTO.	5.00	5.00	0.00	5.00	0.00	10.00	6.00	10.00	0.00	10.00	0.00	10.00	39.00	10.00		10.00		10.00		10.00		5.00		5.00		100.00	45.00	2.25
5.	TERMINAR EL PROCESO DE CONTRATACIÓN E INICIAR LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS COMPLEMENTARIAS DE SEÑALIZACIÓN EN LA CIUDADELA EL PORVENIR NECESARIAS PARA GESTIONAR LAS ENTREGAS DE ESTE PROYECTO.	5.00	5.00	0.00	5.00	0.00	10.00	3.00	10.00	0.00	10.00	0.00	10.00	12.00	10.00		10.00		10.00		10.00		5.00		5.00		100.00	15.00	0.75
6.	ADELANTAR LAS ACCIONES DE COORDINACIÓN INTERINSTITUCIONAL NECESARIAS PARA LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO CENTRO RECREO DEPORTIVO Y CULTURAL - SAN BERNARDO	5.00	5.00	0.00	5.00	0.00	10.00	25.00	10.00	0.00	10.00	0.00	10.00	0.00	10.00		10.00		10.00		10.00		5.00		5.00		100.00	25.00	1.25
7.	REALIZAR EL ACOMPAÑAMIENTO Y SEGUIMIENTO INTEGRAL A LOS COMPONENTES TÉCNICO, PREDIAL, FINANCIERO Y DEMÁS NECESARIOS PARA LA EJECUCIÓN DE LOS PROYECTOS DE LAS PRIMERAS 3 ETAPAS DEL VOTO NACIONAL,	5.00	5.00	0.00	5.00	0.00	10.00	25.00	10.00	0.00	10.00	0.00	10.00	0.00	10.00		10.00		10.00		10.00		5.00		5.00		100.00	25.00	1.25
8.	DEFINIR LA CONVENIENCIA Y GENERAR LOS DOCUMENTOS CONTRACTUALES PARA UN PROCESO DE SELECCIÓN PARA CONTRATAR UN ESTRUCTURADOR EXTERNO PARA LA DEFINICIÓN DEL PROYECTO MANZANA 10 Y 22.	5.00	5.00	0.00	5.00	0.00	10.00	100.00	10.00	0.00	10.00	0.00	10.00	0.00	10.00		10.00		10.00		10.00		5.00		5.00		100.00	100.00	5.00
9.	DISEÑAR Y EJECUTAR EL PLAN DE ACCIÓN PARA MANTENER EL 100% DE LOS PREDIOS ADMINISTRADOS Y A PAZ Y SALVO POR TODO CONCEPTO	5.00	5.00	0.00	5.00	0.00	10.00	29.00	10.00	0.00	10.00	0.00	10.00	27.00	10.00		10.00		10.00		10.00		5.00		5.00		100.00	56.00	2.80
10.	SUSCRIBIR Y EJECUTAR UN CONTRATO DE EXPLOTACIÓN TEMPORAL DE LAS MANZANAS 10 Y 22.	5.00	5.00	0.00	5.00	0.00	10.00	100.00	10.00	0.00	10.00	0.00	10.00	0.00	10.00		10.00		10.00		10.00		5.00		5.00		100.00	100.00	5.00
11.	COMERCIALIZAR LOS LOCALES DEL PROYECTO LA COLMENA.	5.00	5.00	0.00	5.00	0.00	10.00	30.00	10.00	0.00	10.00	0.00	10.00	30.00	10.00		10.00		10.00		10.00		5.00		5.00		100.00	60.00	3.00
12.	COMERCIALIZAR : VILLA JAVIER, CRUCES Y LOCALES VICTORIA PARQUE RESIDENCIAL.	5.00	5.00	0.00	5.00	0.00	10.00	22.00	10.00	0.00	10.00	0.00	10.00	56.00	10.00		10.00		10.00		10.00		5.00		5.00		100.00	78.00	3.90
13.	CULMINAR EL PROCESO DE ESCRITURACIÓN A FAVOR DE TERCEROS EN EL MARCO DE LA EJECUCIÓN DE LOS CONVENIOS INTERADMINISTRATIVOS SUSCRITOS. (VOTO NACIONAL, SAN BERNARDO, HACIENDA EL CARMEN.)	5.00	5.00	0.00	5.00	0.00	10.00	82.00	10.00	0.00	10.00	0.00	10.00	0.00	10.00		10.00		10.00		20.00		0.00		0.00		100.00	82.00	4.10

Plan de Desarrollo UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA BOGOTÁ DEL SIGLO XXI 2020 - 2024

Programación y avance de las actividades de los proyectos de inversión - Vigencia 2021

02 BDPP-EIC (EMPRESAS INDUSTRIALES Y COMERCIALES)
263 Empresa de Renovación y Desarrollo Urbano
7507 32 Desarrollo de Proyectos y Gestión Inmobiliaria Bogotá

ACTIVIDADES DEL PROYECTO (* - actividad congelada)	Pond Vert.	Ene		Feb		Mar		Abr		May		Jun		Jul		Ago		Sep		Oct		Nov		Dic		TOTAL		Avance			
		Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Actividad			
14. DISEÑAR Y EJECUTAR EL PLAN DE ACCIÓN PARA REALIZAR Y OPTIMIZAR LA GESTIÓN FIDUCIARIA.	5.00	5.00	0.00	5.00	0.00	10.00	25.00	10.00	0.00	10.00	0.00	10.00	29.00	10.00		10.00		10.00		10.00		5.00		5.00		100.00	54.00	2.70			
15. REALIZAR LAS VALORACIONES TERRITORIALES Y MODELACIONES EN EL MARCO DEL FUNCIONAMIENTO DEL BANCO INMOBILIARIO	5.00	5.00	0.00	5.00	0.00	10.00	100.00	10.00	0.00	10.00	0.00	10.00	0.00	10.00		10.00		10.00		10.00		5.00		5.00		100.00	100.00	5.00			
16. REALIZAR SEGUIMIENTO CONTINUO AL PROCESO COMERCIAL Y DE TRÁMITES DE LOS PROYECTOS DE VIVIENDA.	5.00	5.00	0.00	5.00	0.00	10.00	25.00	10.00	0.00	10.00	0.00	10.00	34.00	10.00		10.00		10.00		10.00		5.00		5.00		100.00	59.00	2.95			
17. CONTINUAR CON EL SEGUIMIENTO AL CUMPLIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES INCLUIDAS DENTRO DE LA RUTA CRÍTICA DISEÑADA POR LA GERENCIA DEL PROYECTO SAN BERNARDO.	5.00	5.00	0.00	5.00	0.00	10.00	25.00	10.00	0.00	10.00	0.00	10.00	45.00	10.00		10.00		10.00		10.00		5.00		5.00		100.00	70.00	3.50			
18. DEFINIR ESTRATEGIA DE COMERCIALIZACIÓN DE LOCALES DE PLAZA DE LA HOJA.	5.00	5.00	0.00	5.00	0.00	10.00	25.00	10.00	0.00	10.00	0.00	10.00	17.00	10.00		10.00		10.00		10.00		5.00		5.00		100.00	42.00	2.10			
19. CONTAR CON LOS DOCUMENTOS CONTRACTUALES Y PRECONTRACTUALES PARA LA CONTRATACIÓN DE UNA ESTRUCTURACIÓN BAJO LA MODALIDAD DE APP PARA EL PROYECTO BRONX DISTRITO CREATIVO.	5.00	5.00	0.00	5.00	0.00	10.00	30.00	10.00	0.00	10.00	0.00	10.00	70.00	10.00		10.00		10.00		10.00		5.00		5.00		100.00	100.00	5.00			
20. EJECUTAR LA GESTIÓN PREDIAL DE LOS CONTRATOS CON TERCEROS CONCURRENTES SUSCRITOS POR LA EMPRESA.	5.00	5.00	0.00	5.00	0.00	10.00	100.00	10.00	0.00	10.00	0.00	10.00	0.00	10.00		10.00		10.00		10.00		5.00		5.00		100.00	100.00	5.00			
Total ponderación vertical		100.00		TOTAL AVANCE DEL PROYECTO:																										67.50	

Plan de Desarrollo UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA BOGOTÁ DEL SIGLO XXI 2020 - 2024

Programación y avance de las actividades de los proyectos de inversión - Vigencia 2021

02 BDPP-EIC (EMPRESAS INDUSTRIALES Y COMERCIALES)
263 Empresa de Renovación y Desarrollo Urbano
7508 17 Formulación, gestión y estructuración de proyectos de desarrollo, revitalización o renovación urbana Bogotá

PLAN DE DESARROLLO: 6 Un Nuevo Contrato Social y Ambiental para la Bogotá del Siglo XXI
Propósito : 02 Cambiar nuestros hábitos de vida para reverdecer a Bogotá y adaptarnos y mitigar la crisis climática
Programa General : 32 Revitalización urbana para la competitividad

INVERSIONES				Millones de pesos 2021			
Banco Proyectos			Presupuesto Definitivo		Ejecución Vigencia		
Año	IPC	Valor					
0		\$0		\$0.00		\$0.00	
0		\$0		\$0.00		\$0.00	
0		\$0		\$0.00		\$0.00	
0		\$0		\$0.00		\$0.00	
0		\$0		\$0.00		\$0.00	
TOTAL		\$0	REGISTRADO en el Banco de Proyectos				

VIGENCIA: 2021 AVANCE A: 30/09/2021

ACTIVIDADES DEL PROYECTO (* - actividad congelada)		Pond Vert.	Ene		Feb		Mar		Abr		May		Jun		Jul		Ago		Sep		Oct		Nov		Dic		TOTAL		Avance Actividad
			Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	
1.	ELABORAR PERFILES PRELIMINARES DE LOS PROYECTOS DE DESARROLLO Y RENOVACIÓN URBANA.	10.00	5.00	0.00	5.00	0.00	10.00	63.00	10.00	0.00	10.00	0.00	10.00	19.20	10.00		10.00		10.00		10.00		5.00		5.00		100.00	82.20	8.22
2.	ADELANTAR EL 100% DE LA ETAPA DE FORMULACIÓN DEL PLAN PARCIAL CENTRO SAN BERNARDO.	10.00	5.00	0.00	5.00	0.00	10.00	50.00	10.00	0.00	10.00	0.00	10.00	8.00	10.00		10.00		10.00		10.00		5.00		5.00		100.00	58.00	5.80
3.	REALIZAR SEGUIMIENTO A LA ELABORACIÓN DE LAS BASES DE CONCURSO URBANÍSTICO Y PAISAJÍSTICO Y DESARROLLO DEL CONCURSO.	5.00	10.00	0.00	10.00	0.00	10.00	30.00	20.00	0.00	20.00	0.00	30.00	50.00	0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		100.00	80.00	4.00
4.	REALIZAR SEGUIMIENTO AL CONTRATO DE ESTUDIO DE ARQUEOLOGÍA Y RADICAR DOCUMENTOS EN EL ICAHN PARA SU APROBACIÓN.	5.00	5.00	0.00	5.00	0.00	10.00	80.00	10.00	0.00	10.00	0.00	10.00	5.00	10.00		10.00		10.00		10.00		5.00		5.00		100.00	85.00	4.25
5.	AVANZAR EN LA FORMULACIÓN DEL INSTRUMENTO DE PLANEAMIENTO, ASOCIADA A LA OPERACIÓN ESTRATÉGICA DEL AEROPUERTO EN EL MARCO DE BORDE RIO Y AGLOMERACIONES ECONÓMICAS	10.00	5.00	0.00	5.00	0.00	10.00	0.00	10.00	0.00	10.00	0.00	10.00	46.70	10.00		10.00		10.00		10.00		5.00		5.00		100.00	46.70	4.67
6.	ADELANTAR EL 100% DE LA ETAPA DE FORMULACIÓN DE MODIFICACIÓN DEL PLAN PARCIAL CALLE 26 Y LA RADICACIÓN ANTE SDP.	10.00	5.00	0.00	5.00	0.00	10.00	79.00	10.00	0.00	10.00	0.00	10.00	83.30	10.00		10.00		10.00		10.00		5.00		5.00		100.00	162.30	16.23
7.	AVANZAR EN LA FORMULACIÓN DEL INSTRUMENTO DE PLANEAMIENTO PP CALLE 24	10.00	5.00	0.00	5.00	0.00	10.00	21.00	10.00	0.00	10.00	0.00	10.00	31.50	10.00		10.00		10.00		10.00		5.00		5.00		100.00	52.50	5.25
8.	AVANZAR EN LA FORMULACIÓN DEL INSTRUMENTO DE PLANEAMIENTO, ASOCIADA AL ÁREA DE CORREDORES REGIOTRAM.	10.00	5.00	0.00	5.00	0.00	10.00	8.00	10.00	0.00	10.00	0.00	10.00	52.00	10.00		10.00		10.00		10.00		5.00		5.00		100.00	60.00	6.00
9.	ELABORAR EL REPARTO DE CARGAS Y BENEFICIOS Y COMPONENTES ECONÓMICOS Y FINANCIEROS DE LOS PROYECTOS PRIORIZADOS.	10.00	5.00	0.00	5.00	0.00	10.00	0.00	10.00	0.00	10.00	0.00	10.00	0.00	10.00		10.00		10.00		10.00		5.00		5.00		100.00	0.00	0.00
10.	REALIZAR LAS ACCIONES DE ACOMPAÑAMIENTO SOCIAL REQUERIDAS POR LA EMPRESA.	5.00	5.00	0.00	5.00	0.00	10.00	20.00	10.00	0.00	10.00	0.00	10.00	15.00	10.00		10.00		10.00		10.00		5.00		5.00		100.00	35.00	1.75
11.	DESARROLLAR ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA ASOCIADAS A LOS PROYECTOS QUE REQUIERA LA ERU.	5.00	5.00	0.00	5.00	0.00	10.00	0.00	10.00	0.00	10.00	0.00	10.00	25.00	10.00		10.00		10.00		10.00		5.00		5.00		100.00	25.00	1.25
12.	FOMENTAR LA PARTICIPACIÓN INCIDENTE DE LA CIUDADANÍA EN LOS PROYECTOS DE LA EMPRESA.	5.00	5.00	0.00	10.00	0.00	10.00	0.00	10.00	0.00	10.00	0.00	10.00	0.00	10.00		10.00		10.00		5.00		5.00		5.00		100.00	0.00	0.00
13.	APOYAR LA ESTRUCTURACIÓN DE UN MODELO DE NEGOCIO PARA EL DESARROLLO DEL PROYECTO TRES QUEBRADAS	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00		20.00		20.00		20.00		20.00		0.00		100.00	0.00	0.00
Total ponderación vertical		100.00	TOTAL AVANCE DEL PROYECTO:																										57.42

Plan de Desarrollo UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA BOGOTÁ DEL SIGLO XXI 2020 - 2024

Programación y avance de las actividades de los proyectos de inversión - Vigencia 2021

02 BDPP-EIC (EMPRESAS INDUSTRIALES Y COMERCIALES)
263 Empresa de Renovación y Desarrollo Urbano
7509 26 Adquisición y gestión de suelo Bogotá

PLAN DE DESARROLLO: 6 Un Nuevo Contrato Social y Ambiental para la Bogotá del Siglo XXI
Propósito : 02 Cambiar nuestros hábitos de vida para reverdecer a Bogotá y adaptarnos y mitigar la crisis climática
Programa General : 32 Revitalización urbana para la competitividad

INVERSIONES					Millones de pesos 2021				
Banco Proyectos			Presupuesto Definitivo		Ejecución Vigencia				
Año	IPC	Valor							
0		\$0		\$0.00		\$0.00			
0		\$0		\$0.00		\$0.00			
0		\$0		\$0.00		\$0.00			
0		\$0		\$0.00		\$0.00			
0		\$0		\$0.00		\$0.00			
TOTAL		\$0	REGISTRADO en el Banco de Proyectos						

VIGENCIA: 2021 AVANCE A: 30/09/2021

ACTIVIDADES DEL PROYECTO (* - actividad congelada)		Pond Vert.	Ene		Feb		Mar		Abr		May		Jun		Jul		Ago		Sep		Oct		Nov		Dic		TOTAL		Avance
			Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Actividad
1.	APOYAR LA DEFINICIÓN DE LOS MODELOS DE GESTIÓN E INSTRUMENTOS DE SEGUIMIENTOS E HITOS PARA DAR CUMPLIMIENTO A LA META DE GESTIÓN DE 2,8 HECTÁREAS DE LOS PROYECTOS PRIORIZADOS POR LA EMPRESA.	20.00	5.00	0.00	5.00	0.00	10.00	25.00	10.00	0.00	10.00	0.00	10.00	25.00	10.00		10.00		10.00		10.00		5.00		5.00		100.00	50.00	10.00
2.	ELABORAR LOS INSUMOS REQUERIDOS PARA LA ELABORACIÓN DE LOS ACTOS ADMINISTRATIVOS DE ANUNCIO DE PROYECTO, LAS DECLARATORIAS DE UTILIDAD PÚBLICA Y CONDICIONES DE URGENCIA	20.00	5.00	0.00	5.00	0.00	10.00	0.00	10.00	0.00	10.00	0.00	10.00	50.00	10.00		10.00		10.00		10.00		5.00		5.00		100.00	50.00	10.00
3.	REALIZAR LOS ESTUDIOS PREVIOS REQUERIDOS EN EL MARCO DE LA GESTIÓN DEL SUELO DE LOS PROYECTOS PRIORIZADOS POR LA EMPRESA.	20.00	5.00	0.00	5.00	0.00	10.00	0.00	10.00	0.00	10.00	0.00	10.00	50.00	10.00		10.00		10.00		10.00		5.00		5.00		100.00	50.00	10.00
4.	REALIZAR LOS DIAGNOSTICOS PREDIALES SOLICITADOS POR LA SUBGERENCIA DE GESTIÓN INMOBILIARIA Y SUBGERENCIA DE GESTION URBANA	20.00	5.00	0.00	5.00	0.00	10.00	25.00	10.00	0.00	10.00	0.00	10.00	25.00	10.00		10.00		10.00		10.00		5.00		5.00		100.00	50.00	10.00
5.	ACOMPañAMIENTO Y SEGUIMIENTO A LOS ESTUDIOS PREVIOS Y A LA FORMULACIÓN E IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN DE GESTIÓN SOCIAL EN LA ADQUISICIÓN PREDIAL EN LOS PROYECTOS PRIORIZADOS POR LA EMPRESA.	20.00	5.00	0.00	5.00	0.00	10.00	20.00	10.00	0.00	10.00	0.00	10.00	10.00	10.00		10.00		10.00		10.00		5.00		5.00		100.00	30.00	6.00
Total ponderación vertical		100.00	TOTAL AVANCE DEL PROYECTO:																									46.00	

Plan de Desarrollo UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA BOGOTÁ DEL SIGLO XXI 2020 - 2024

Programación y avance de las actividades de los proyectos de inversión - Vigencia 2021

02 BDPP-EIC (EMPRESAS INDUSTRIALES Y COMERCIALES)
263 Empresa de Renovación y Desarrollo Urbano
7510 27 Contribución a la recuperación del Complejo Hospitalario San Juan de Dios - CHSJD Bogotá

PLAN DE DESARROLLO: 6 Un Nuevo Contrato Social y Ambiental para la Bogotá del Siglo XXI
Propósito : 02 Cambiar nuestros hábitos de vida para reverdecer a Bogotá y adaptarnos y mitigar la crisis climática
Programa General : 31 Protección y valoración del patrimonio tangible e intangible en Bogotá y la región

INVERSIONES				Millones de pesos 2021				
Año	Banco	Proyectos	IPC	Valor	Presupuesto Definitivo		Ejecución Vigencia	
0				\$0		\$0.00		\$0.00
0				\$0		\$0.00		\$0.00
0				\$0		\$0.00		\$0.00
0				\$0		\$0.00		\$0.00
0				\$0		\$0.00		\$0.00
TOTAL				\$0	REGISTRADO en el Banco de Proyectos			


VIGENCIA: 2021 AVANCE A: 30/09/2021

ACTIVIDADES DEL PROYECTO (* - actividad congelada)		Pond Vert.	Ene		Feb		Mar		Abr		May		Jun		Jul		Ago		Sep		Oct		Nov		Dic		TOTAL		Avance
			Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Actividad
1.	RADICAR ANTE MINISTERIO DE CULTURA LA SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA INTERVENCIÓN A CUBIERTAS DE LOS EDIFICIOS PRIORIZADOS.	15.00	20.00	0.00	40.00	0.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		100.00	100.00	15.00
2.	RADICAR SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA INTERVENCIÓN DE OBRAS DE PRIMEROS AUXILIOS Y MEJORAS LOCATIVAS ANTE MINISTERIO DE CULTURA.	15.00	20.00	0.00	40.00	0.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		100.00	100.00	15.00
3.	RADICAR SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA LA INTERVENCIÓN INTEGRAL DE LOS PABELLONES ANTE MINISTERIO DE CULTURA.	15.00	10.00	0.00	10.00	0.00	20.00	0.00	20.00	0.00	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		100.00	0.00	0.00
4.	EJECUTAR EL ESTUDIO DE VULNERABILIDAD Y REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL DE LOS EDIFICIOS SAN LUCAS, SAN ROQUE, PAULINA PONCE.	15.00	10.00	0.00	10.00	0.00	20.00	90.00	20.00	0.00	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		100.00	90.00	13.50
5.	ELABORAR DOCUMENTOS TÉCNICOS REQUERIDOS PARA LA CONTRATACIÓN DE PROYECTO PATRIMONIAL INTEGRAL PARA LOS EDIFICIOS PRIORIZADOS.	15.00	10.00	0.00	10.00	0.00	20.00	5.00	20.00	0.00	20.00	0.00	20.00	25.00	0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		100.00	30.00	4.50
6.	ADELANTAR LAS GESTIONES A CARGO DE LA ERU PARA LA ENTREGA FORMAL DEL PREDIO.	15.00	10.00	0.00	10.00	0.00	20.00	100.00	20.00	0.00	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		100.00	100.00	15.00
7.	ADELANTAR LAS GESTIONES PARA LA CONTRATACIÓN DEL EQUIPO QUE REALIZARÁ LA SUPERVISIÓN A LA IMPLEMENTACIÓN DEL PEMP	10.00	10.00	0.00	10.00	0.00	10.00	50.00	10.00	0.00	10.00	0.00	10.00	50.00	10.00		10.00		20.00		0.00		0.00		0.00		100.00	100.00	10.00
Total ponderación vertical		100.00	TOTAL AVANCE DEL PROYECTO:																								73.00		

263 - Empresa de Renovación y Desarrollo Urbano

Proyecto de inversión

7506 Fortalecimiento Institucional ERU Bogotá




Mes	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
Programado	2.50	10.00	20.00	30.00	40.00	50.00	60.00	70.00	78.00	88.00	94.00	100.00
Ejecutado	0.00	0.00	33.40	33.40	33.40	54.00						

263 - Empresa de Renovación y Desarrollo Urbano

Proyecto de inversión

7507 Desarrollo de Proyectos y Gestión Inmobiliaria Bogotá




Mes	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
Programado	5.50	11.00	21.50	32.00	42.50	53.00	62.50	72.00	81.50	91.50	95.75	100.00
Ejecutado	0.00	0.00	44.60	44.60	44.60	67.50						

263 - Empresa de Renovación y Desarrollo Urbano

Proyecto de inversión

7508 Formulación, gestión y estructuración de proyectos de desarrollo, revitalización o renovación urbana Bogotá




Mes	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
Programado	5.00	10.25	19.75	29.75	39.75	50.25	60.25	70.25	80.25	90.00	95.50	100.00
Ejecutado	0.00	0.00	28.60	28.60	28.60	57.42						

263 - Empresa de Renovación y Desarrollo Urbano

Proyecto de inversión

7509 Adquisición y gestión de suelo Bogotá




Mes	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
Programado	5.00	10.00	20.00	30.00	40.00	50.00	60.00	70.00	80.00	90.00	95.00	100.00
Ejecutado	0.00	0.00	14.00	14.00	14.00	46.00						

263 - Empresa de Renovación y Desarrollo Urbano

Proyecto de inversión

7510 Contribución a la recuperación del Complejo Hospitalario San Juan de Dios - CHSJD Bogotá



Mes	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
Programado	13.00	32.00	57.00	70.00	83.00	96.00	97.00	98.00	100.00	100.00	100.00	100.00
Ejecutado	0.00	0.00	34.25	34.25	34.25	73.00						

Plan de Desarrollo UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA BOGOTÁ DEL SIGLO XXI 2020 - 2024

Programación y avance de las actividades de los proyectos de inversión - Vigencia 2021

02 BDPP-EIC (EMPRESAS INDUSTRIALES Y COMERCIALES)

265 Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá

19 168 Construcción de redes locales para el servicio de alcantarillado pluvial en el área de cobertura de la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá

PLAN DE DESARROLLO: 6 Un Nuevo Contrato Social y Ambiental para la Bogotá del Siglo XXI

Propósito : 02 Cambiar nuestros hábitos de vida para reverdecer a Bogotá y adaptarnos y mitigar la crisis climática

Programa General : 37 Provisión y mejoramiento de servicios públicos

INVERSIONES				Millones de pesos 2021				
Año	Banco	Proyectos	IPC	Valor	Presupuesto Definitivo		Ejecución Vigencia	
0				\$0		\$0.00		\$0.00
0				\$0		\$0.00		\$0.00
0				\$0		\$0.00		\$0.00
0				\$0		\$0.00		\$0.00
0				\$0		\$0.00		\$0.00
TOTAL				-\$271	REGISTRADO en el Banco de Proyectos			

VIGENCIA: 2021 AVANCE A: 30/09/2021

ACTIVIDADES DEL PROYECTO (* - actividad congelada)		Pond Vert.	Ene		Feb		Mar		Abr		May		Jun		Jul		Ago		Sep		Oct		Nov		Dic		TOTAL		Avance Actividad
			Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	
1.	CONSTRUCCION OBRA CIVIL	85.60	8.33	0.00	8.33	0.00	8.33	7.90	8.33	0.00	8.33	0.00	8.33	10.80	8.33		8.33		8.33		8.33		8.33		8.37		100.00	18.70	16.01
2.	ESTUDIOS, DISEÑOS, ASESORIAS	6.10	8.33	0.00	8.33	0.00	8.33	0.00	8.33	0.00	8.33	0.00	8.33	13.30	8.33		8.33		8.33		8.33		8.33		8.37		100.00	13.30	0.81
3.	GASTOS GENERALES	0.10	8.33	0.00	8.33	0.00	8.33	24.40	8.33	0.00	8.33	0.00	8.33	24.40	8.33		8.33		8.33		8.33		8.33		8.37		100.00	48.80	0.05
4.	INTERVENTORIAS	8.20	8.33	0.00	8.33	0.00	8.33	6.60	8.33	0.00	8.33	0.00	8.33	11.40	8.33		8.33		8.33		8.33		8.33		8.37		100.00	18.00	1.48
Total ponderación vertical		100.00	TOTAL AVANCE DEL PROYECTO:																							18.34			

Plan de Desarrollo UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA BOGOTÁ DEL SIGLO XXI 2020 - 2024

Programación y avance de las actividades de los proyectos de inversión - Vigencia 2021

02 BDPP-EIC (EMPRESAS INDUSTRIALES Y COMERCIALES)

265 Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá

20 149 Construcción de redes locales para el servicio de alcantarillado sanitario en el área de cobertura de la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá

PLAN DE DESARROLLO: 6 Un Nuevo Contrato Social y Ambiental para la Bogotá del Siglo XXI

Propósito : 02 Cambiar nuestros hábitos de vida para reverdecer a Bogotá y adaptarnos y mitigar la crisis climática

Programa General : 37 Provisión y mejoramiento de servicios públicos

INVERSIONES				Millones de pesos 2021				
Año	Banco	Proyectos	IPC	Valor	Presupuesto Definitivo		Ejecución Vigencia	
0				\$0		\$0.00		\$0.00
0				\$0		\$0.00		\$0.00
0				\$0		\$0.00		\$0.00
0				\$0		\$0.00		\$0.00
0				\$0		\$0.00		\$0.00
TOTAL				-\$64	REGISTRADO en el Banco de Proyectos			

VIGENCIA: 2021 AVANCE A: 30/09/2021

ACTIVIDADES DEL PROYECTO (* - actividad congelada)		Pond Vert.	Ene		Feb		Mar		Abr		May		Jun		Jul		Ago		Sep		Oct		Nov		Dic		TOTAL		Avance Actividad
			Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	
1.	CONSTRUC. OBRA CIVIL	77.80	8.33	0.00	8.33	0.00	8.33	14.80	8.33	0.00	8.33	0.00	8.33	17.70	8.33		8.33		8.33		8.33		8.33		8.37		100.00	32.50	25.29
2.	EST.ASE.CON. Y DISEÑO	10.10	8.33	0.00	8.33	0.00	8.33	0.00	8.33	0.00	8.33	0.00	8.33	18.00	8.33		8.33		8.33		8.33		8.33		8.37		100.00	18.00	1.82
3.	GASTOS GENERALES	0.20	8.33	0.00	8.33	0.00	8.33	24.40	8.33	0.00	8.33	0.00	8.33	24.20	8.33		8.33		8.33		8.33		8.33		8.37		100.00	48.60	0.10
4.	INTERVENTORIAS	8.90	8.33	0.00	8.33	0.00	8.33	10.60	8.33	0.00	8.33	0.00	8.33	12.20	8.33		8.33		8.33		8.33		8.33		8.37		100.00	22.80	2.03
5.	TERRENOS	3.00	8.33	0.00	8.33	0.00	8.33	0.00	8.33	0.00	8.33	0.00	8.33	0.00	8.33		8.33		8.33		8.33		8.33		8.37		100.00	0.00	0.00

Total ponderación vertical 100.00

TOTAL AVANCE DEL PROYECTO: 29.23

Plan de Desarrollo UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA BOGOTÁ DEL SIGLO XXI 2020 - 2024

Programación y avance de las actividades de los proyectos de inversión - Vigencia 2021

02 BDPP-EIC (EMPRESAS INDUSTRIALES Y COMERCIALES)

265 Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá

21 146 Construcción del sistema troncal y secundario de alcantarillado sanitario en el área de cobertura de la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá

PLAN DE DESARROLLO: 6 Un Nuevo Contrato Social y Ambiental para la Bogotá del Siglo XXI

Propósito : 02 Cambiar nuestros hábitos de vida para reverdecer a Bogotá y adaptarnos y mitigar la crisis climática

Programa General : 37 Provisión y mejoramiento de servicios públicos

INVERSIONES			Millones de pesos 2021	
Banco Proyectos			Presupuesto Definitivo	Ejecución Vigencia
Año	IPC	Valor		
0		\$0	\$0.00	\$0.00
0		\$0	\$0.00	\$0.00
0		\$0	\$0.00	\$0.00
0		\$0	\$0.00	\$0.00
0		\$0	\$0.00	\$0.00
TOTAL		-\$614	REGISTRADO en el Banco de Proyectos	

VIGENCIA: 2021 AVANCE A: 30/09/2021

ACTIVIDADES DEL PROYECTO (* - actividad congelada)	Pond Vert.	Ene		Feb		Mar		Abr		May		Jun		Jul		Ago		Sep		Oct		Nov		Dic		TOTAL		Avance Actividad
		Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	
1. EST.ASE.CON. Y DISEÑ	6.00	8.33	0.00	8.33	0.00	8.33	25.00	8.33	0.00	8.33	0.00	8.33	25.00	8.33		8.33		8.33		8.33		8.33		8.37		100.00	50.00	3.00
2. INTERVENTORIAS	4.30	8.33	0.00	8.33	0.00	8.33	0.00	8.33	0.00	8.33	0.00	8.33	0.00	8.33		8.33		8.33		8.33		8.33		8.37		100.00	0.00	0.00
3. CONSTRUCCION OBRA CIVIL	72.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		25.00		25.00		25.00		25.00		100.00	0.00	0.00
4. GASTOS GENERALES	0.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		25.00		25.00		25.00		25.00		100.00	0.00	0.00
5. TERRENOS	16.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		25.00		25.00		25.00		25.00		100.00	0.00	0.00

Total ponderación vertical 100.00

TOTAL AVANCE DEL PROYECTO: 3.00

Plan de Desarrollo UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA BOGOTÁ DEL SIGLO XXI 2020 - 2024

Programación y avance de las actividades de los proyectos de inversión - Vigencia 2021

02 BDPP-EIC (EMPRESAS INDUSTRIALES Y COMERCIALES)

265 Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá

22 170 Construcción del sistema troncal y secundario de alcantarillado pluvial en el área de cobertura de la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá

PLAN DE DESARROLLO: 6 Un Nuevo Contrato Social y Ambiental para la Bogotá del Siglo XXI

Propósito : 02 Cambiar nuestros hábitos de vida para reverdecer a Bogotá y adaptarnos y mitigar la crisis climática

Programa General : 37 Provisión y mejoramiento de servicios públicos

INVERSIONES				Millones de pesos 2021			
Banco Proyectos			Presupuesto Definitivo		Ejecución Vigencia		
Año	IPC	Valor					
0		\$0		\$0.00		\$0.00	
0		\$0		\$0.00		\$0.00	
0		\$0		\$0.00		\$0.00	
0		\$0		\$0.00		\$0.00	
0		\$0		\$0.00		\$0.00	
TOTAL		-\$726	REGISTRADO en el Banco de Proyectos				

VIGENCIA: 2021 AVANCE A: 30/09/2021

ACTIVIDADES DEL PROYECTO (* - actividad congelada)	Pond Vert.	Ene		Feb		Mar		Abr		May		Jun		Jul		Ago		Sep		Oct		Nov		Dic		TOTAL		Avance		
		Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Actividad		
1. CONSTRUC. OBRA CIVIL	79.70	8.33	0.00	8.33	0.00	8.33	25.00	8.33	0.00	8.33	0.00	8.33	5.30	8.33		8.33		8.33		8.33		8.33		8.37		100.00	30.30	24.15		
2. INTERVENTORIAS	3.10	8.33	0.00	8.33	0.00	8.33	25.00	8.33	0.00	8.33	0.00	8.33	0.00	8.33		8.33		8.33		8.33		8.33		8.37		100.00	25.00	0.78		
3. GASTOS GENERALES	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		25.00		25.00		25.00		25.00		100.00	0.00	0.00		
4. TERRENOS	17.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		25.00		25.00		25.00		25.00		100.00	0.00	0.00		
Total ponderación vertical		100.00																									TOTAL AVANCE DEL PROYECTO:		24.92	

Plan de Desarrollo UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA BOGOTÁ DEL SIGLO XXI 2020 - 2024

Programación y avance de las actividades de los proyectos de inversión - Vigencia 2021

02 BDPP-EIC (EMPRESAS INDUSTRIALES Y COMERCIALES)

265 Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá

50 144 Renovación y/o reposición de los sistemas de abastecimiento, distribución matriz y red local de acueducto en el área de cobertura de la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá

PLAN DE DESARROLLO: 6 Un Nuevo Contrato Social y Ambiental para la Bogotá del Siglo XXI

Propósito : 02 Cambiar nuestros hábitos de vida para reverdecer a Bogotá y adaptarnos y mitigar la crisis climática

Programa General : 37 Provisión y mejoramiento de servicios públicos

INVERSIONES			Millones de pesos 2021			
Banco Proyectos			Presupuesto Definitivo		Ejecución Vigencia	
Año	IPC	Valor				
0		\$0	\$0.00		\$0.00	
0		\$0	\$0.00		\$0.00	
0		\$0	\$0.00		\$0.00	
0		\$0	\$0.00		\$0.00	
0		\$0	\$0.00		\$0.00	
TOTAL		\$0	REGISTRADO en el Banco de Proyectos			

VIGENCIA: 2021 AVANCE A: 30/09/2021

ACTIVIDADES DEL PROYECTO (* - actividad congelada)		Pond Vert.	Ene		Feb		Mar		Abr		May		Jun		Jul		Ago		Sep		Oct		Nov		Dic		TOTAL		Avance
			Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Actividad
1.	CONSTRUC. OBRA CIVIL	80.00	8.33	0.00	8.33	0.00	8.33	16.90	8.33	0.00	8.33	0.00	8.33	17.70	8.33		8.33		8.33		8.33		8.33		8.37		100.00	34.60	27.68
2.	EST.ASE.CON. Y DISEÑ	1.50	8.33	0.00	8.33	0.00	8.33	1.80	8.33	0.00	8.33	0.00	8.33	15.80	8.33		8.33		8.33		8.33		8.33		8.37		100.00	17.60	0.26
3.	GASTOS GENERALES	0.20	8.33	0.00	8.33	0.00	8.33	0.00	8.33	0.00	8.33	0.00	8.33	28.50	8.33		8.33		8.33		8.33		8.33		8.37		100.00	28.50	0.06
4.	INTERVENTORIAS	7.30	8.33	0.00	8.33	0.00	8.33	12.30	8.33	0.00	8.33	0.00	8.33	13.10	8.33		8.33		8.33		8.33		8.33		8.37		100.00	25.40	1.85
5.	MAQ.EQUIP. Y SUMINIS	9.70	8.33	0.00	8.33	0.00	8.33	0.00	8.33	0.00	8.33	0.00	8.33	0.90	8.33		8.33		8.33		8.33		8.33		8.37		100.00	0.90	0.09
6.	TERRENOS	0.30	8.33	0.00	8.33	0.00	8.33	0.00	8.33	0.00	8.33	0.00	8.33	0.00	8.33		8.33		8.33		8.33		8.33		8.37		100.00	0.00	0.00
7.	SERVIDUMBRES	0.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	16.66		16.66		16.66		16.66		16.66		16.70		100.00	50.00	0.35
8.	SOFTWARE Y HARDWARE	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		25.00		25.00		25.00		25.00		100.00	0.00	0.00
Total ponderación vertical		100.00	TOTAL AVANCE DEL PROYECTO:																										30.29

Plan de Desarrollo UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA BOGOTÁ DEL SIGLO XXI 2020 - 2024

Programación y avance de las actividades de los proyectos de inversión - Vigencia 2021

02 BDPP-EIC (EMPRESAS INDUSTRIALES Y COMERCIALES)

265 Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá

51 118 Renovación y/o reposición del sistema troncal, secundario y local de alcantarillado sanitario en el área de cobertura de la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá

PLAN DE DESARROLLO: 6 Un Nuevo Contrato Social y Ambiental para la Bogotá del Siglo XXI

Propósito : 02 Cambiar nuestros hábitos de vida para reverdecer a Bogotá y adaptarnos y mitigar la crisis climática

Programa General : 36 Manejo y saneamiento de los cuerpos de agua

INVERSIONES										Millones de pesos 2021				
Año		Banco Proyectos IPC		Valor		Presupuesto Definitivo					Ejecución Vigencia			
0					\$0					\$0.00				\$0.00
0					\$0					\$0.00				\$0.00
0					\$0					\$0.00				\$0.00
0					\$0					\$0.00				\$0.00
0					\$0					\$0.00				\$0.00
TOTAL				\$0		REGISTRADO en el Banco de Proyectos								

VIGENCIA: 2021 AVANCE A: 30/09/2021

ACTIVIDADES DEL PROYECTO (* - actividad congelada)		Pond Vert.	Ene		Feb		Mar		Abr		May		Jun		Jul		Ago		Sep		Oct		Nov		Dic		TOTAL		Avance Actividad
			Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	
1.	CONSTRUC. OBRA CIVIL	86.50	8.33	0.00	8.33	0.00	8.33	7.20	8.33	0.00	8.33	0.00	8.33	12.00	8.33		8.33		8.33		8.33		8.33		8.37		100.00	19.20	16.61
2.	EST.ASE.CON. Y DISEÑO	2.40	8.33	0.00	8.33	0.00	8.33	3.90	8.33	0.00	8.33	0.00	8.33	9.10	8.33		8.33		8.33		8.33		8.33		8.37		100.00	13.00	0.31
3.	GASTOS GENERALES	0.10	8.33	0.00	8.33	0.00	8.33	0.00	8.33	0.00	8.33	0.00	8.33	0.00	8.33		8.33		8.33		8.33		8.33		8.37		100.00	0.00	0.00
4.	INTERVENTORIAS	7.60	8.33	0.00	8.33	0.00	8.33	6.80	8.33	0.00	8.33	0.00	8.33	15.90	8.33		8.33		8.33		8.33		8.33		8.37		100.00	22.70	1.73
5.	MAQ.EQUIP. Y SUMINIS	2.60	8.33	0.00	8.33	0.00	8.33	0.00	8.33	0.00	8.33	0.00	8.33	0.00	8.33		8.33		8.33		8.33		8.33		8.37		100.00	0.00	0.00
6.	SERVIDUMBRES	0.30	8.33	0.00	8.33	0.00	8.33	0.00	8.33	0.00	8.33	0.00	8.33	0.00	8.33		8.33		8.33		8.33		8.33		8.37		100.00	0.00	0.00
7.	TERRENOS	0.50	8.33	0.00	8.33	0.00	8.33	0.00	8.33	0.00	8.33	0.00	8.33	0.00	8.33		8.33		8.33		8.33		8.33		8.37		100.00	0.00	0.00
Total ponderación vertical		100.00	TOTAL AVANCE DEL PROYECTO:																										18.65

Plan de Desarrollo UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA BOGOTÁ DEL SIGLO XXI 2020 - 2024

Programación y avance de las actividades de los proyectos de inversión - Vigencia 2021

02 BDPP-EIC (EMPRESAS INDUSTRIALES Y COMERCIALES)

265 Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá

52 144 Renovación y/o reposición del sistema troncal, secundario y local de alcantarillado pluvial en el área de cobertura de la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá

PLAN DE DESARROLLO: 6 Un Nuevo Contrato Social y Ambiental para la Bogotá del Siglo XXI

Propósito : 02 Cambiar nuestros hábitos de vida para reverdecer a Bogotá y adaptarnos y mitigar la crisis climática

Programa General : 36 Manejo y saneamiento de los cuerpos de agua

INVERSIONES				Millones de pesos 2021				
Año	Banco	Proyectos	IPC	Valor	Presupuesto Definitivo		Ejecución Vigencia	
0				\$0		\$0.00		\$0.00
0				\$0		\$0.00		\$0.00
0				\$0		\$0.00		\$0.00
0				\$0		\$0.00		\$0.00
0				\$0		\$0.00		\$0.00
TOTAL				\$0	REGISTRADO en el Banco de Proyectos			

VIGENCIA: 2021 AVANCE A: 30/09/2021

ACTIVIDADES DEL PROYECTO (* - actividad congelada)		Pond Vert.	Ene		Feb		Mar		Abr		May		Jun		Jul		Ago		Sep		Oct		Nov		Dic		TOTAL		Avance Actividad
			Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	
1.	CONSTRUC. OBRA CIVIL	90.30	8.33	0.00	8.33	0.00	8.33	6.60	8.33	0.00	8.33	0.00	8.33	13.80	8.33		8.33		8.33		8.33		8.33		8.37		100.00	20.40	18.42
2.	EST.ASE.CON. Y DISEÑO	2.50	8.33	0.00	8.33	0.00	8.33	0.00	8.33	0.00	8.33	0.00	8.33	5.50	8.33		8.33		8.33		8.33		8.33		8.37		100.00	5.50	0.14
3.	GASTOS GENERALES	0.20	8.33	0.00	8.33	0.00	8.33	11.40	8.33	0.00	8.33	0.00	8.33	11.30	8.33		8.33		8.33		8.33		8.33		8.37		100.00	22.70	0.05
4.	INTERVENTORIAS	7.00	8.33	0.00	8.33	0.00	8.33	6.80	8.33	0.00	8.33	0.00	8.33	14.50	8.33		8.33		8.33		8.33		8.33		8.37		100.00	21.30	1.49
Total ponderación vertical		100.00	TOTAL AVANCE DEL PROYECTO:																									20.10	

Plan de Desarrollo UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA BOGOTÁ DEL SIGLO XXI 2020 - 2024

Programación y avance de las actividades de los proyectos de inversión - Vigencia 2021

02 BDPP-EIC (EMPRESAS INDUSTRIALES Y COMERCIALES)

265 Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá

53 111 Renovación y/o reposición del sistema troncal, secundario y local de alcantarillado combinado en el área de cobertura de la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá

PLAN DE DESARROLLO: 6 Un Nuevo Contrato Social y Ambiental para la Bogotá del Siglo XXI

Propósito : 02 Cambiar nuestros hábitos de vida para reverdecer a Bogotá y adaptarnos y mitigar la crisis climática

Programa General : 36 Manejo y saneamiento de los cuerpos de agua

INVERSIONES			Millones de pesos 2021			
Banco Proyectos			Presupuesto Definitivo		Ejecución Vigencia	
Año	IPC	Valor				
0		\$0	\$0.00		\$0.00	
0		\$0	\$0.00		\$0.00	
0		\$0	\$0.00		\$0.00	
0		\$0	\$0.00		\$0.00	
0		\$0	\$0.00		\$0.00	
TOTAL		\$0	REGISTRADO en el Banco de Proyectos			

VIGENCIA: 2021 AVANCE A: 30/09/2021

ACTIVIDADES DEL PROYECTO (* - actividad congelada)		Pond Vert.	Ene		Feb		Mar		Abr		May		Jun		Jul		Ago		Sep		Oct		Nov		Dic		TOTAL		Avance
			Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Actividad
1.	CONSTRUC. OBRA CIVIL	90.60	8.33	0.00	8.33	0.00	8.33	0.00	8.33	0.00	8.33	0.00	8.33	0.00	8.33		8.33		8.33		8.33		8.33		8.37		100.00	0.00	0.00
2.	GASTOS GENERALES	0.70	8.33	0.00	8.33	0.00	8.33	22.70	8.33	0.00	8.33	0.00	8.33	22.80	8.33		8.33		8.33		8.33		8.33		8.37		100.00	45.50	0.32
3.	INTERVENTORIAS	8.70	8.33	0.00	8.33	0.00	8.33	0.00	8.33	0.00	8.33	0.00	8.33	0.00	8.33		8.33		8.33		8.33		8.33		8.37		100.00	0.00	0.00
Total ponderación vertical		100.00	TOTAL AVANCE DEL PROYECTO:																										0.32

Plan de Desarrollo UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA BOGOTÁ DEL SIGLO XXI 2020 - 2024

Programación y avance de las actividades de los proyectos de inversión - Vigencia 2021

02 BDPP-EIC (EMPRESAS INDUSTRIALES Y COMERCIALES)

265 Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá

54 112 Desarrollo de acciones para el saneamiento del Río Bogotá en el área de cobertura de la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá

PLAN DE DESARROLLO: 6 Un Nuevo Contrato Social y Ambiental para la Bogotá del Siglo XXI

Propósito : 02 Cambiar nuestros hábitos de vida para reverdecer a Bogotá y adaptarnos y mitigar la crisis climática

Programa General : 37 Provisión y mejoramiento de servicios públicos

INVERSIONES										Millones de pesos 2021				
Año		Banco Proyectos IPC		Valor		Presupuesto Definitivo					Ejecución Vigencia			
0					\$0					\$0.00				\$0.00
0					\$0					\$0.00				\$0.00
0					\$0					\$0.00				\$0.00
0					\$0					\$0.00				\$0.00
0					\$0					\$0.00				\$0.00
TOTAL					\$0	REGISTRADO en el Banco de Proyectos								

VIGENCIA: 2021 AVANCE A: 30/09/2021

ACTIVIDADES DEL PROYECTO (* - actividad congelada)		Pond Vert.	Ene		Feb		Mar		Abr		May		Jun		Jul		Ago		Sep		Oct		Nov		Dic		TOTAL		Avance Actividad
			Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	
1.	CONSTRUC. OBRA CIVIL	92.60	8.33	0.00	8.33	0.00	8.33	18.40	8.33	0.00	8.33	0.00	8.33	18.50	8.33		8.33		8.33		8.33		8.33		8.37		100.00	36.90	34.17
2.	EST.ASE.CON. Y DISEÑO	2.80	8.33	0.00	8.33	0.00	8.33	25.00	8.33	0.00	8.33	0.00	8.33	25.00	8.33		8.33		8.33		8.33		8.33		8.37		100.00	50.00	1.40
3.	GASTOS GENERALES	0.40	8.33	0.00	8.33	0.00	8.33	0.00	8.33	0.00	8.33	0.00	8.33	13.10	8.33		8.33		8.33		8.33		8.33		8.37		100.00	13.10	0.05
4.	INTERVENTORIAS	4.00	8.33	0.00	8.33	0.00	8.33	25.00	8.33	0.00	8.33	0.00	8.33	25.00	8.33		8.33		8.33		8.33		8.33		8.37		100.00	50.00	2.00
5.	SERVIDUMBRES	0.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		25.00		25.00		25.00		25.00		100.00	0.00	0.00
6.	TERRENOS	0.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		25.00		25.00		25.00		25.00		100.00	0.00	0.00
Total ponderación vertical		100.00	TOTAL AVANCE DEL PROYECTO:																										37.62

Plan de Desarrollo UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA BOGOTÁ DEL SIGLO XXI 2020 - 2024

Programación y avance de las actividades de los proyectos de inversión - Vigencia 2021

02 BDPP-EIC (EMPRESAS INDUSTRIALES Y COMERCIALES)

265 Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá

55 112 Desarrollo de acciones para el fortalecimiento administrativo y operativo empresarial en el área de cobertura de la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá

PLAN DE DESARROLLO: 6 Un Nuevo Contrato Social y Ambiental para la Bogotá del Siglo XXI

Propósito : 05 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente

Programa General : 52 Integración regional, distrital y local

INVERSIONES										Millones de pesos 2021				
Año		Banco Proyectos IPC		Valor		Presupuesto Definitivo					Ejecución Vigencia			
0					\$0					\$0.00				\$0.00
0					\$0					\$0.00				\$0.00
0					\$0					\$0.00				\$0.00
0					\$0					\$0.00				\$0.00
0					\$0					\$0.00				\$0.00
TOTAL				\$0		REGISTRADO en el Banco de Proyectos								

VIGENCIA: 2021 AVANCE A: 30/09/2021

ACTIVIDADES DEL PROYECTO (* - actividad congelada)	Pond Vert.	Ene		Feb		Mar		Abr		May		Jun		Jul		Ago		Sep		Oct		Nov		Dic		TOTAL		Avance Actividad
		Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	
1. CONSTRUC. OBRA CIVIL	12.70	8.33	0.00	8.33	0.00	8.33	0.00	8.33	0.00	8.33	0.00	8.33	0.00	8.33		8.33		8.33		8.33		8.33		8.37		100.00	0.00	0.00
2. EDIFICACIONES	3.80	8.33	0.00	8.33	0.00	8.33	0.00	8.33	0.00	8.33	0.00	8.33	0.00	8.33		8.33		8.33		8.33		8.33		8.37		100.00	0.00	0.00
3. EST.ASE.CON. Y DISEÑO	20.90	8.33	0.00	8.33	0.00	8.33	5.60	8.33	0.00	8.33	0.00	8.33	12.50	8.33		8.33		8.33		8.33		8.33		8.37		100.00	18.10	3.78
4. GASTOS GENERALES	2.30	8.33	0.00	8.33	0.00	8.33	10.60	8.33	0.00	8.33	0.00	8.33	18.50	8.33		8.33		8.33		8.33		8.33		8.37		100.00	29.10	0.67
5. INTERVENTORIAS	4.40	8.33	0.00	8.33	0.00	8.33	0.00	8.33	0.00	8.33	0.00	8.33	11.00	8.33		8.33		8.33		8.33		8.33		8.37		100.00	11.00	0.48
6. MAQ.EQUIP. Y SUMINIS	30.50	8.33	0.00	8.33	0.00	8.33	3.60	8.33	0.00	8.33	0.00	8.33	23.20	8.33		8.33		8.33		8.33		8.33		8.37		100.00	26.80	8.17
7. SOFTWARE Y HARDWARE	25.40	8.33	0.00	8.33	0.00	8.33	0.00	8.33	0.00	8.33	0.00	8.33	10.30	8.33		8.33		8.33		8.33		8.33		8.37		100.00	10.30	2.62
Total ponderación vertical		100.00																						TOTAL AVANCE DEL PROYECTO:		15.73		

Plan de Desarrollo UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA BOGOTÁ DEL SIGLO XXI 2020 - 2024

Programación y avance de las actividades de los proyectos de inversión - Vigencia 2021

02 BDPP-EIC (EMPRESAS INDUSTRIALES Y COMERCIALES)

265 Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá

68 98 Adecuación de las redes asociadas a la infraestructura vial en el área de cobertura de la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá

PLAN DE DESARROLLO: 6 Un Nuevo Contrato Social y Ambiental para la Bogotá del Siglo XXI

Propósito : 02 Cambiar nuestros hábitos de vida para reverdecer a Bogotá y adaptarnos y mitigar la crisis climática

Programa General : 37 Provisión y mejoramiento de servicios públicos

INVERSIONES				Millones de pesos 2021				
Año	Banco	Proyectos	IPC	Valor	Presupuesto Definitivo		Ejecución Vigencia	
0				\$0		\$0.00		\$0.00
0				\$0		\$0.00		\$0.00
0				\$0		\$0.00		\$0.00
0				\$0		\$0.00		\$0.00
0				\$0		\$0.00		\$0.00
TOTAL				\$0	REGISTRADO en el Banco de Proyectos			

VIGENCIA: 2021 AVANCE A: 30/09/2021

ACTIVIDADES DEL PROYECTO (* - actividad congelada)		Pond Vert.	Ene		Feb		Mar		Abr		May		Jun		Jul		Ago		Sep		Oct		Nov		Dic		TOTAL		Avance Actividad
			Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	
1.	CONSTRUC. OBRA CIVIL	80.10	8.33	0.00	8.33	0.00	8.33	6.40	8.33	0.00	8.33	0.00	8.33	23.00	8.33		8.33		8.33		8.33		8.33		8.37		100.00	29.40	23.55
2.	EST.ASE.CON. Y DISEÑO	2.10	8.33	0.00	8.33	0.00	8.33	0.00	8.33	0.00	8.33	0.00	8.33	0.00	8.33		8.33		8.33		8.33		8.33		8.37		100.00	0.00	0.00
3.	GASTOS GENERALES	2.90	8.33	0.00	8.33	0.00	8.33	11.60	8.33	0.00	8.33	0.00	8.33	26.50	8.33		8.33		8.33		8.33		8.33		8.37		100.00	38.10	1.10
4.	INTERVENTORIAS	14.90	8.33	0.00	8.33	0.00	8.33	3.70	8.33	0.00	8.33	0.00	8.33	6.20	8.33		8.33		8.33		8.33		8.33		8.37		100.00	9.90	1.48
Total ponderación vertical		100.00	TOTAL AVANCE DEL PROYECTO:																							26.13			

Plan de Desarrollo UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA BOGOTÁ DEL SIGLO XXI 2020 - 2024

Programación y avance de las actividades de los proyectos de inversión - Vigencia 2021

02 BDPP-EIC (EMPRESAS INDUSTRIALES Y COMERCIALES)

265 Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá

81 58 Construcción de Corredores Ambientales en el área de cobertura de la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá

PLAN DE DESARROLLO: 6 Un Nuevo Contrato Social y Ambiental para la Bogotá del Siglo XXI

Propósito : 02 Cambiar nuestros hábitos de vida para reverdecer a Bogotá y adaptarnos y mitigar la crisis climática

Programa General : 28 Bogotá protectora de sus recursos naturales

INVERSIONES				Millones de pesos 2021				
Año	Banco	Proyectos	IPC	Valor	Presupuesto Definitivo		Ejecución Vigencia	
0				\$0		\$0.00		\$0.00
0				\$0		\$0.00		\$0.00
0				\$0		\$0.00		\$0.00
0				\$0		\$0.00		\$0.00
0				\$0		\$0.00		\$0.00
TOTAL				\$0	REGISTRADO en el Banco de Proyectos			

VIGENCIA: 2021 AVANCE A: 30/09/2021

ACTIVIDADES DEL PROYECTO (* - actividad congelada)		Pond Vert.	Ene		Feb		Mar		Abr		May		Jun		Jul		Ago		Sep		Oct		Nov		Dic		TOTAL		Avance Actividad
			Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	
1.	GASTOS GENERALES	19.50	8.33	0.00	8.33	0.00	8.33	21.70	8.33	0.00	8.33	0.00	8.33	24.30	8.33		8.33		8.33		8.33		8.33		8.37		100.00	46.00	8.97
2.	CONSTRUC. OBRA CIVIL	68.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11.11	0.00	11.11	0.00	11.11	46.90	11.11		11.11		11.11		11.11		11.12		11.11		100.00	46.90	32.22
3.	INTERVENTORIAS	11.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	16.66		16.66		16.66		16.66		16.66		16.70		100.00	50.00	5.90
Total ponderación vertical		100.00	TOTAL AVANCE DEL PROYECTO:																										47.09

Plan de Desarrollo UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA BOGOTÁ DEL SIGLO XXI 2020 - 2024

Programación y avance de las actividades de los proyectos de inversión - Vigencia 2021

02 BDPP-EIC (EMPRESAS INDUSTRIALES Y COMERCIALES)

265 Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá

82 73 Desarrollo del Plan de Saneamiento y Manejo de Vertimientos en el área de cobertura de la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá

PLAN DE DESARROLLO: 6 Un Nuevo Contrato Social y Ambiental para la Bogotá del Siglo XXI

Propósito : 02 Cambiar nuestros hábitos de vida para reverdecer a Bogotá y adaptarnos y mitigar la crisis climática

Programa General : 36 Manejo y saneamiento de los cuerpos de agua

INVERSIONES			Millones de pesos 2021			
Banco Proyectos			Presupuesto Definitivo		Ejecución Vigencia	
Año	IPC	Valor				
0		\$0	\$0.00		\$0.00	
0		\$0	\$0.00		\$0.00	
0		\$0	\$0.00		\$0.00	
0		\$0	\$0.00		\$0.00	
0		\$0	\$0.00		\$0.00	
TOTAL		\$0	REGISTRADO en el Banco de Proyectos			

VIGENCIA: 2021 AVANCE A: 30/09/2021

ACTIVIDADES DEL PROYECTO (* - actividad congelada)		Pond Vert.	Ene		Feb		Mar		Abr		May		Jun		Jul		Ago		Sep		Oct		Nov		Dic		TOTAL		Avance Actividad
			Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	
1.	CONSTRUC. OBRA CIVIL	84.40	8.33	0.00	8.33	0.00	8.33	2.10	8.33	0.00	8.33	0.00	8.33	13.30	8.33		8.33		8.33		8.33		8.33		8.37		100.00	15.40	13.00
2.	EST.ASE.CON. Y DISEÑO	3.30	8.33	0.00	8.33	0.00	8.33	0.00	8.33	0.00	8.33	0.00	8.33	19.40	8.33		8.33		8.33		8.33		8.33		8.37		100.00	19.40	0.64
3.	GASTOS GENERALES	0.10	8.33	0.00	8.33	0.00	8.33	0.00	8.33	0.00	8.33	0.00	8.33	0.00	8.33		8.33		8.33		8.33		8.33		8.37		100.00	0.00	0.00
4.	INTERVENTORIAS	12.00	8.33	0.00	8.33	0.00	8.33	3.60	8.33	0.00	8.33	0.00	8.33	8.10	8.33		8.33		8.33		8.33		8.33		8.37		100.00	11.70	1.40
5.	REASENTAMIENTOS	0.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		25.00		25.00		25.00		25.00		100.00	0.00	0.00
6.	TERRENOS	0.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		25.00		25.00		25.00		25.00		100.00	0.00	0.00
Total ponderación vertical		100.00	TOTAL AVANCE DEL PROYECTO:																									15.04	

Plan de Desarrollo UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA BOGOTÁ DEL SIGLO XXI 2020 - 2024

Programación y avance de las actividades de los proyectos de inversión - Vigencia 2021

02 BDPP-EIC (EMPRESAS INDUSTRIALES Y COMERCIALES)
265 Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá
7334 164 Construcción y expansión del sistema de abastecimiento y matriz de acueducto en el área de cobertura de la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá

PLAN DE DESARROLLO: 6 Un Nuevo Contrato Social y Ambiental para la Bogotá del Siglo XXI
Propósito : 02 Cambiar nuestros hábitos de vida para reverdecer a Bogotá y adaptarnos y mitigar la crisis climática
Programa General : 37 Provisión y mejoramiento de servicios públicos

INVERSIONES				Millones de pesos 2021				
Año	Banco	Proyectos	IPC	Valor	Presupuesto Definitivo		Ejecución Vigencia	
0				\$0		\$0.00		\$0.00
0				\$0		\$0.00		\$0.00
0				\$0		\$0.00		\$0.00
0				\$0		\$0.00		\$0.00
0				\$0		\$0.00		\$0.00
TOTAL				-\$119	REGISTRADO en el Banco de Proyectos			

VIGENCIA: 2021 AVANCE A: 30/09/2021

ACTIVIDADES DEL PROYECTO (* - actividad congelada)		Pond Vert.	Ene		Feb		Mar		Abr		May		Jun		Jul		Ago		Sep		Oct		Nov		Dic		TOTAL		Avance Actividad
			Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	
1.	CONSTRUC. OBRA CIVIL	73.80	8.33	0.00	8.33	0.00	8.33	19.40	8.33	0.00	8.33	0.00	8.33	0.00	8.33		8.33		8.33		8.33		8.33		8.37		100.00	19.40	14.32
2.	EST.ASE.CON. Y DISEÑO	8.50	8.33	0.00	8.33	0.00	8.33	6.10	8.33	0.00	8.33	0.00	8.33	2.90	8.33		8.33		8.33		8.33		8.33		8.37		100.00	9.00	0.77
3.	GASTOS GENERALES	3.50	8.33	0.00	8.33	0.00	8.33	7.80	8.33	0.00	8.33	0.00	8.33	0.00	8.33		8.33		8.33		8.33		8.33		8.37		100.00	7.80	0.27
4.	INTERVENTORIAS	12.00	8.33	0.00	8.33	0.00	8.33	21.10	8.33	0.00	8.33	0.00	8.33	4.40	8.33		8.33		8.33		8.33		8.33		8.37		100.00	25.50	3.06
5.	MAQ.EQUIP. Y SUMINIS	1.80	8.33	0.00	8.33	0.00	8.33	0.00	8.33	0.00	8.33	0.00	8.33	0.00	8.33		8.33		8.33		8.33		8.33		8.37		100.00	0.00	0.00
6.	SOFTWARE Y HARDWARE	0.10	8.33	0.00	8.33	0.00	8.33	0.00	8.33	0.00	8.33	0.00	8.33	0.00	8.33		8.33		8.33		8.33		8.33		8.37		100.00	0.00	0.00
7.	SERVIDUMBRES	0.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16.66		16.66		16.66		16.66		16.66		16.70		100.00	0.00	0.00
8.	REASENTAMIENTOS	0.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		25.00		25.00		25.00		25.00		100.00	0.00	0.00
9.	TERRENOS	0.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		25.00		25.00		25.00		25.00		100.00	0.00	0.00

Total ponderación vertical 100.00

TOTAL AVANCE DEL PROYECTO: 18.42

Plan de Desarrollo UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA BOGOTÁ DEL SIGLO XXI 2020 - 2024

Programación y avance de las actividades de los proyectos de inversión - Vigencia 2021

02 BDPP-EIC (EMPRESAS INDUSTRIALES Y COMERCIALES)
265 Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá
7338 128 Construcción de redes locales para el servicio de acueducto en el área de cobertura de la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá

PLAN DE DESARROLLO: 6 Un Nuevo Contrato Social y Ambiental para la Bogotá del Siglo XXI
Propósito : 02 Cambiar nuestros hábitos de vida para reverdecer a Bogotá y adaptarnos y mitigar la crisis climática
Programa General : 37 Provisión y mejoramiento de servicios públicos

INVERSIONES			Millones de pesos 2021	
Año	Banco Proyectos IPC Valor	Presupuesto Definitivo		Ejecución Vigencia
0	\$0	\$0.00		\$0.00
0	\$0	\$0.00		\$0.00
0	\$0	\$0.00		\$0.00
0	\$0	\$0.00		\$0.00
0	\$0	\$0.00		\$0.00
TOTAL		-\$53		REGISTRADO en el Banco de Proyectos

VIGENCIA: 2021 AVANCE A: 30/09/2021

ACTIVIDADES DEL PROYECTO (* - actividad congelada)	Pond Vert.	Ene		Feb		Mar		Abr		May		Jun		Jul		Ago		Sep		Oct		Nov		Dic		TOTAL		Avance Actividad
		Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	
1. CONSTRUC. OBRA CIVIL	73.30	8.33	0.00	8.33	0.00	8.33	6.20	8.33	0.00	8.33	0.00	8.33	7.20	8.33		8.33		8.33		8.33		8.33		8.37		100.00	13.40	9.82
2. EST.ASE.CON. Y DISEÑO	16.50	8.33	0.00	8.33	0.00	8.33	0.00	8.33	0.00	8.33	0.00	8.33	6.80	8.33		8.33		8.33		8.33		8.33		8.37		100.00	6.80	1.12
3. GASTOS GENERALES	0.20	8.33	0.00	8.33	0.00	8.33	24.40	8.33	0.00	8.33	0.00	8.33	24.40	8.33		8.33		8.33		8.33		8.33		8.37		100.00	48.80	0.10
4. INTERVENTORIAS	10.00	8.33	0.00	8.33	0.00	8.33	3.50	8.33	0.00	8.33	0.00	8.33	3.70	8.33		8.33		8.33		8.33		8.33		8.37		100.00	7.20	0.72
Total ponderación vertical		100.00																						TOTAL AVANCE DEL PROYECTO:		11.76		

Plan de Desarrollo UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA BOGOTÁ DEL SIGLO XXI 2020 - 2024

Programación y avance de las actividades de los proyectos de inversión - Vigencia 2021

02 BDPP-EIC (EMPRESAS INDUSTRIALES Y COMERCIALES)
265 Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá
7341 142 Adecuación hidráulica y recuperación ambiental de humedales, quebradas, ríos y cuencas abastecedoras en el área de cobertura de la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá

PLAN DE DESARROLLO: 6 Un Nuevo Contrato Social y Ambiental para la Bogotá del Siglo XXI
Propósito : 02 Cambiar nuestros hábitos de vida para reverdecer a Bogotá y adaptarnos y mitigar la crisis climática
Programa General : 28 Bogotá protectora de sus recursos naturales

INVERSIONES										Millones de pesos 2021				
Año		Banco Proyectos IPC		Valor		Presupuesto Definitivo					Ejecución Vigencia			
0				\$0					\$0.00				\$0.00	
0				\$0					\$0.00				\$0.00	
0				\$0					\$0.00				\$0.00	
0				\$0					\$0.00				\$0.00	
0				\$0					\$0.00				\$0.00	
TOTAL		-\$147		REGISTRADO en el Banco de Proyectos										


VIGENCIA: 2021 AVANCE A: 30/09/2021

ACTIVIDADES DEL PROYECTO (* - actividad congelada)		Pond Vert.	Ene		Feb		Mar		Abr		May		Jun		Jul		Ago		Sep		Oct		Nov		Dic		TOTAL		Avance Actividad
			Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	
1.	CONSTRUC. OBRA CIVIL	1.60	8.33	0.00	8.33	0.00	8.33	21.50	8.33	0.00	8.33	0.00	8.33	21.60	8.33		8.33		8.33		8.33		8.33		8.37		100.00	43.10	0.69
2.	EST.ASE.CON. Y DISEÑO	31.90	8.33	0.00	8.33	0.00	8.33	5.20	8.33	0.00	8.33	0.00	8.33	3.70	8.33		8.33		8.33		8.33		8.33		8.37		100.00	8.90	2.84
3.	GASTOS GENERALES	6.40	8.33	0.00	8.33	0.00	8.33	4.70	8.33	0.00	8.33	0.00	8.33	18.60	8.33		8.33		8.33		8.33		8.33		8.37		100.00	23.30	1.49
4.	INTERVENTORIAS	4.10	8.33	0.00	8.33	0.00	8.33	1.80	8.33	0.00	8.33	0.00	8.33	4.60	8.33		8.33		8.33		8.33		8.33		8.37		100.00	6.40	0.26
5.	TERRENOS	55.80	8.33	0.00	8.33	0.00	8.33	0.00	8.33	0.00	8.33	0.00	8.33	5.40	8.33		8.33		8.33		8.33		8.33		8.37		100.00	5.40	3.01
6.	REASENTAMIENTOS	0.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16.66		16.66		16.66		16.66		16.66		16.70		100.00	0.00	0.00
7.	SENTENCIAS JUDICIALES	0.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		25.00		25.00		25.00		25.00		100.00	0.00	0.00
Total ponderación vertical		100.00	TOTAL AVANCE DEL PROYECTO:																										8.30

265 - Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá

Proyecto de inversión

19 Construcción de redes locales para el servicio de alcantarillado pluvial en el área de cobertura de la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá




Mes	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
Programado	8.33	16.66	24.99	33.32	41.65	49.98	58.31	66.64	74.97	83.30	91.63	100.00
Ejecutado	0.00	0.00	7.33	7.33	7.33	18.34						

265 - Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá

Proyecto de inversión

20 Construcción de redes locales para el servicio de alcantarillado sanitario en el área de cobertura de la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá




Mes	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
Programado	8.33	16.66	24.99	33.32	41.65	49.98	58.31	66.64	74.97	83.30	91.63	100.00
Ejecutado	0.00	0.00	12.51	12.51	12.51	29.23						

265 - Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá

Proyecto de inversión

21 Construcción del sistema troncal y secundario de alcantarillado sanitario en el área de cobertura de la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá




Mes	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
Programado	0.86	1.72	2.57	3.43	4.29	5.15	6.01	6.86	30.15	53.43	76.71	100.00
Ejecutado	0.00	0.00	1.50	1.50	1.50	3.00						

265 - Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá

Proyecto de inversión

22 Construcción del sistema troncal y secundario de alcantarillado pluvial en el área de cobertura de la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá




Mes	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
Programado	6.90	13.79	20.69	27.59	34.49	41.38	48.28	55.18	66.38	77.57	88.77	100.00
Ejecutado	0.00	0.00	20.70	20.70	20.70	24.92						

265 - Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá

Proyecto de inversión

50 Renovación y/o reposición de los sistemas de abastecimiento, distribución matriz y red local de acueducto en el área de cobertura de la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá




Mes	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
Programado	8.25	16.49	24.74	32.99	41.23	49.48	57.84	66.21	74.65	83.08	91.52	100.00
Ejecutado	0.00	0.00	14.44	14.44	14.44	30.29						

265 - Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá

Proyecto de inversión

51 Renovación y/o reposición del sistema troncal, secundario y local de alcantarillado sanitario en el área de cobertura de la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá




Mes	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
Programado	8.33	16.66	24.99	33.32	41.65	49.98	58.31	66.64	74.97	83.30	91.63	100.00
Ejecutado	0.00	0.00	6.84	6.84	6.84	18.65						

265 - Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá

Proyecto de inversión

52 Renovación y/o reposición del sistema troncal, secundario y local de alcantarillado pluvial en el área de cobertura de la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá




Mes	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
Programado	8.33	16.66	24.99	33.32	41.65	49.98	58.31	66.64	74.97	83.30	91.63	100.00
Ejecutado	0.00	0.00	6.46	6.46	6.46	20.10						

265 - Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá

Proyecto de inversión

53 Renovación y/o reposición del sistema troncal, secundario y local de alcantarillado combinado en el área de cobertura de la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá




Mes	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
Programado	8.33	16.66	24.99	33.32	41.65	49.98	58.31	66.64	74.97	83.30	91.63	100.00
Ejecutado	0.00	0.00	0.16	0.16	0.16	0.32						

265 - Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá

Proyecto de inversión

54 Desarrollo de acciones para el saneamiento del Río Bogotá en el área de cobertura de la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá




Mes	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
Programado	8.31	16.63	24.94	33.25	41.57	49.88	58.19	66.51	74.87	83.23	91.60	100.00
Ejecutado	0.00	0.00	18.74	18.74	18.74	37.62						

265 - Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá

Proyecto de inversión

55 Desarrollo de acciones para el fortalecimiento administrativo y operativo empresarial en el área de cobertura de la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá




Mes	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
Programado	8.33	16.66	24.99	33.32	41.65	49.98	58.31	66.64	74.97	83.30	91.63	100.00
Ejecutado	0.00	0.00	2.51	2.51	2.51	15.73						

265 - Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá

Proyecto de inversión

68 Adecuación de las redes asociadas a la infraestructura vial en el área de cobertura de la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá




Mes	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
Programado	8.33	16.66	24.99	33.32	41.65	49.98	58.31	66.64	74.97	83.30	91.63	100.00
Ejecutado	0.00	0.00	6.01	6.01	6.01	26.13						

265 - Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá

Proyecto de inversión

81 Construcción de Corredores Ambientales en el área de cobertura de la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá




Mes	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
Programado	1.62	3.25	4.87	14.13	23.39	32.64	43.87	55.09	66.31	77.54	88.76	100.00
Ejecutado	0.00	0.00	4.23	4.23	4.23	47.09						

265 - Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá

Proyecto de inversión

82 Desarrollo del Plan de Saneamiento y Manejo de Vertimientos en el área de cobertura de la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá




Mes	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
Programado	8.31	16.63	24.94	33.25	41.57	49.88	58.19	66.51	74.87	83.23	91.60	100.00
Ejecutado	0.00	0.00	2.20	2.20	2.20	15.04						

265 - Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá

Proyecto de inversión

7334 Construcción y expansión del sistema de abastecimiento y matriz de acueducto en el área de cobertura de la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá




Mes	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
Programado	8.31	16.61	24.92	33.22	41.53	49.83	58.15	66.47	74.85	83.22	91.59	100.00
Ejecutado	0.00	0.00	17.64	17.64	17.64	18.42						

265 - Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá

Proyecto de inversión

7338 Construcción de redes locales para el servicio de acueducto en el área de cobertura de la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá




Mes	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
Programado	8.33	16.66	24.99	33.32	41.65	49.98	58.31	66.64	74.97	83.30	91.63	100.00
Ejecutado	0.00	0.00	4.94	4.94	4.94	11.76						

265 - Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá

Proyecto de inversión

7341 Adecuación hidráulica y recuperación ambiental de humedales, quebradas, ríos y cuencas abastecedoras en el área de cobertura de la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá



Mes	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
Programado	8.31	16.63	24.94	33.25	41.57	49.88	58.21	66.54	74.90	83.25	91.61	100.00
Ejecutado	0.00	0.00	2.38	2.38	2.38	8.30						

Plan de Desarrollo UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA BOGOTÁ DEL SIGLO XXI 2020 - 2024

Programación y avance de las actividades de los proyectos de inversión - Vigencia 2021

02 BDPP-EIC (EMPRESAS INDUSTRIALES Y COMERCIALES)

266 Empresa Metro de Bogotá S.A.

7501 91 Primera Línea de Metro de Bogotá

PLAN DE DESARROLLO: 6 Un Nuevo Contrato Social y Ambiental para la Bogotá del Siglo XXI

Propósito : 04 Hacer de Bogotá Región un modelo de movilidad multimodal, incluyente y sostenible

Programa General : 50 Red de Metros

INVERSIONES			Millones de pesos 2021		
Año	Banco	Proyectos IPC	Valor	Presupuesto Definitivo	Ejecución Vigencia
0			\$0	\$0.00	\$0.00
0			\$0	\$0.00	\$0.00
0			\$0	\$0.00	\$0.00
0			\$0	\$0.00	\$0.00
0			\$0	\$0.00	\$0.00
TOTAL			\$0	REGISTRADO en el Banco de Proyectos	

VIGENCIA: 2021

AVANCE A: 30/09/2021

ACTIVIDADES DEL PROYECTO (* - actividad congelada)	Pond Vert.	Ene		Feb		Mar		Abr		May		Jun		Jul		Ago		Sep		Oct		Nov		Dic		TOTAL		Avance Actividad
		Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	
1. AVANZAR EN LA EJECUCIÓN DE OBRAS DEL CONTRATO DE CONCESIÓN INCLUYENDO LOS DISEÑOS DE DETALLE, OBRAS DE LA FASE PREVIA Y LA ADECUACIÓN DEL TERRENO DEL PATIO TALLER.	98.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		89.84		0.00		0.00		10.16		100.00	0.00	0.00
2. IMPLEMENTAR LAS ASISTENCIAS TÉCNICAS (PMO - ENCARGO FIDUCIARIO) EN CUMPLIMIENTO DE LO ESTABLECIDO EN EL CONVENIO DE COFINANCIACIÓN Y LOS CONTRATOS DE CRÉDITO CON LA BANCA MULTILATERAL.	1.54	8.33	0.00	8.33	0.00	8.33	6.25	8.33	0.00	8.33	0.00	8.33	43.75	8.33		8.33		8.34		8.34		8.34		8.34		100.00	50.00	0.77
3. AVANZAR EN EL PROGRAMA DE TRASLADO DE REDES CON LA ETB, CORRESPONDIENTE A LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE LOS TRAMOS DEL 1 AL 4.	0.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24.00	0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		100.00		100.00	79.00	0.02
4. INFORMAR A LOS CIUDADANOS SOBRE LAS CARACTERÍSTICAS, BENEFICIOS Y AVANCES DEL PROYECTO PLMB, EN LA FASE DE PRECONSTRUCCIÓN Y CONSTRUCCIÓN.	0.23	0.00	0.00	0.00	0.00	25.00	89.34	0.00	0.00	0.00	0.00	64.46	0.12	0.00		0.00		0.00		0.00				10.54		100.00	89.46	0.21
Total ponderación vertical		100.00																								TOTAL AVANCE DEL PROYECTO:		1.00

Plan de Desarrollo UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA BOGOTÁ DEL SIGLO XXI 2020 - 2024

Programación y avance de las actividades de los proyectos de inversión - Vigencia 2021

02 BDPP-EIC (EMPRESAS INDUSTRIALES Y COMERCIALES)

266 Empresa Metro de Bogotá S.A.

7518 11 Fortalecimiento de las actividades de gestión necesarias para afianzar la implementación de las políticas de gestión y desempeño en el marco del MIPG que permita incrementar en 5 puntos el IDI

PLAN DE DESARROLLO: 6 Un Nuevo Contrato Social y Ambiental para la Bogotá del Siglo XXI

Propósito : 05 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente

Programa General : 56 Gestión Pública Efectiva

INVERSIONES			Millones de pesos 2021	
Año	Banco Proyectos IPC	Valor	Presupuesto Definitivo	Ejecución Vigencia
0		\$0	\$0.00	\$0.00
0		\$0	\$0.00	\$0.00
0		\$0	\$0.00	\$0.00
0		\$0	\$0.00	\$0.00
0		\$0	\$0.00	\$0.00
TOTAL		-\$2	REGISTRADO en el Banco de Proyectos	

VIGENCIA: 2021 AVANCE A: 30/09/2021

ACTIVIDADES DEL PROYECTO (* - actividad congelada)	Pond Vert.	Ene		Feb		Mar		Abr		May		Jun		Jul		Ago		Sep		Oct		Nov		Dic		TOTAL		Avance Actividad
		Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	
1. FORTALECER LA GESTIÓN DOCUMENTAL DE LA ENTIDAD EN EL MARCO DEL MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN	25.11	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30.00	17.00	0.00		0.00		25.00		0.00		0.00		25.00		100.00	42.00	10.55
2. CONTAR CON UN SOFTWARE ESPECIALIZADO (ERP)	16.26	0.00	0.00	0.00	0.00	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25.00	17.00	0.00		0.00		25.00		0.00		0.00		25.00		100.00	42.00	6.83
3. ADQUIRIR TECNOLOGÍA (LICENCIAS Y SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN	58.63	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	10.00	0.00		0.00		30.00		0.00		0.00		40.00		100.00	20.00	11.73
Total ponderación vertical		100.00																						TOTAL AVANCE DEL PROYECTO:		29.10		

Plan de Desarrollo UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA BOGOTÁ DEL SIGLO XXI 2020 - 2024

Programación y avance de las actividades de los proyectos de inversión - Vigencia 2021

02 BDPP-EIC (EMPRESAS INDUSTRIALES Y COMERCIALES)

266 Empresa Metro de Bogotá S.A.

7519 42 Diseño, construcción y puesta en operación de la Primera Línea del Metro de Bogotá Tramo 1, incluidas sus obras complementarias.

PLAN DE DESARROLLO: 6 Un Nuevo Contrato Social y Ambiental para la Bogotá del Siglo XXI

Propósito : 04 Hacer de Bogotá Región un modelo de movilidad multimodal, incluyente y sostenible

Programa General : 50 Red de Metros

INVERSIONES				Millones de pesos 2021				
Año	Banco	Proyectos	IPC	Valor	Presupuesto Definitivo		Ejecución Vigencia	
0				\$0		\$0.00		\$0.00
0				\$0		\$0.00		\$0.00
0				\$0		\$0.00		\$0.00
0				\$0		\$0.00		\$0.00
0				\$0		\$0.00		\$0.00
TOTAL				-\$828	REGISTRADO en el Banco de Proyectos			

VIGENCIA: 2021 AVANCE A: 30/09/2021

ACTIVIDADES DEL PROYECTO (* - actividad congelada)		Pond Vert.	Ene		Feb		Mar		Abr		May		Jun		Jul		Ago		Sep		Oct		Nov		Dic		TOTAL		Avance Actividad
			Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	
1.	TRASLADAR LAS INTERFERENCIAS IDENTIFICADAS IDENTIFICADAS EN EL TRAZADO DE LA PLMB T1.	12.59	5.10	0.00	6.12	0.00	6.12	25.51	0.00	0.00	0.00	0.00	34.27	26.10	0.00								0.00		48.39		100.00	51.61	6.50
2.	ENTREGAR AL CONCESIONARIO EL 100 % DE LOS PREDIOS DEL TRAZADO DE LA PLMB T1.	74.03	0.00	0.00	0.00	0.00	1.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.33	1.33	0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		97.34		100.00	1.33	0.98
3.	IMPLEMENTAR LAS ASISTENCIAS TÉCNICAS (PMO - ENCARGO FIDUCIARIO) EN CUMPLIMIENTO DE LO ESTABLECIDO EN EL CONVENIO DE COFINANCIACIÓN Y LOS CONTRATOS DE CRÉDITO CON LA BANCA MULTILATERAL.	13.02	14.29	0.00	7.14	0.00	7.14	21.43	7.14	0.00	7.14	0.00	7.14	21.43	14.29		7.14		7.14		7.14		7.15		7.15		100.00	42.86	5.58
4.	PROMOVER ACTIVIDADES DE COMUNICACIÓN, PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y GESTIÓN SOCIAL PARA EL PROYECTO PLMB T-1.	0.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		100.00		100.00	10.00	0.04
Total ponderación vertical		100.00	TOTAL AVANCE DEL PROYECTO:																							13.10			

Plan de Desarrollo UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA BOGOTÁ DEL SIGLO XXI 2020 - 2024

Programación y avance de las actividades de los proyectos de inversión - Vigencia 2021

02 BDPP-EIC (EMPRESAS INDUSTRIALES Y COMERCIALES)

266 Empresa Metro de Bogotá S.A.

7520 12 Desarrollo, identificación, planeación, estructuración y adjudicación de la fase 2 de la PLMB.

PLAN DE DESARROLLO: 6 Un Nuevo Contrato Social y Ambiental para la Bogotá del Siglo XXI

Propósito : 04 Hacer de Bogotá Región un modelo de movilidad multimodal, incluyente y sostenible

Programa General : 50 Red de Metros

INVERSIONES				Millones de pesos 2021				
Año	Banco	Proyectos	IPC	Valor	Presupuesto Definitivo		Ejecución Vigencia	
0				\$0		\$0.00		\$0.00
0				\$0		\$0.00		\$0.00
0				\$0		\$0.00		\$0.00
0				\$0		\$0.00		\$0.00
0				\$0		\$0.00		\$0.00
TOTAL				\$0	REGISTRADO en el Banco de Proyectos			

VIGENCIA: 2021 AVANCE A: 30/09/2021

ACTIVIDADES DEL PROYECTO (* - actividad congelada)		Pond Vert.	Ene		Feb		Mar		Abr		May		Jun		Jul		Ago		Sep		Oct		Nov		Dic		TOTAL		Avance
			Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Actividad
1.	CULMINAR LA IDENTIFICACIÓN DE LA NECESIDAD Y LOS ESTUDIOS DE PREFACTIBILIDAD DE LAS ALTERNATIVAS DE EXPANSIÓN DEL SISTEMA METRO - LÍNEA 2	28.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60.00	60.00	0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		100.00	100.00	28.00
2.	ADELANTAR LA GESTIÓN PARA LA CONTRATACIÓN Y DESARROLLO COMPLETO DE LA ETAPA DE FACTIBILIDAD DEL PROYECTO DE EXPANSIÓN DEL SISTEMA METRO - LÍNEA 2 .	72.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14.00	8.00	0.00		0.00		31.00		0.00		0.00		43.00		100.00	20.00	14.40
Total ponderación vertical		100.00	TOTAL AVANCE DEL PROYECTO:																									42.40	

Plan de Desarrollo UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA BOGOTÁ DEL SIGLO XXI 2020 - 2024

Programación y avance de las actividades de los proyectos de inversión - Vigencia 2021

02 BDPP-EIC (EMPRESAS INDUSTRIALES Y COMERCIALES)
266 Empresa Metro de Bogotá S.A.
7521 11 Construcción de cultura Metro para Bogotá

PLAN DE DESARROLLO: 6 Un Nuevo Contrato Social y Ambiental para la Bogotá del Siglo XXI
Propósito : 04 Hacer de Bogotá Región un modelo de movilidad multimodal, incluyente y sostenible
Programa General : 49 Movilidad segura, sostenible y accesible

INVERSIONES			Millones de pesos 2021	
Año	Banco Proyectos IPC	Valor	Presupuesto Definitivo	Ejecución Vigencia
0		\$0	\$0.00	\$0.00
0		\$0	\$0.00	\$0.00
0		\$0	\$0.00	\$0.00
0		\$0	\$0.00	\$0.00
0		\$0	\$0.00	\$0.00
TOTAL		\$0	REGISTRADO en el Banco de Proyectos	


VIGENCIA: 2021 AVANCE A: 30/09/2021

ACTIVIDADES DEL PROYECTO (* - actividad congelada)	Pond Vert.	Ene		Feb		Mar		Abr		May		Jun		Jul		Ago		Sep		Oct		Nov		Dic		TOTAL		Avance			
		Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Actividad			
1. PROMOVER ESPACIOS DE PARTICIPACIÓN CIUDADA ACTIVA, IMPULSANDO PROCESOS DE CAPACITACIÓN Y SOCIALIZACIÓN EN EL MARCO DE LA ESTRATÉGICA DE CULTURA CIUDADANA.	*****	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	20.00	0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		80.00		100.00	20.00	20.00			
Total ponderación vertical		100.00																										TOTAL AVANCE DEL PROYECTO:		20.00	

266 - Empresa Metro de Bogotá S.A.

Proyecto de inversión

7501 Primera Línea de Metro de Bogotá




Mes	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
Programado	0.13	0.26	0.44	0.57	0.70	0.98	1.10	1.23	89.58	89.71	89.84	100.00
Ejecutado	0.00	0.00	0.32	0.32	0.32	1.00						

266 - Empresa Metro de Bogotá S.A.

Proyecto de inversión

7518 Fortalecimiento de las actividades de gestión necesarias para afianzar la implementación de las políticas de gestión y desempeño en el marco del MIPG que permita incrementar en 5 puntos el IDI




Mes	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
Programado	0.00	0.00	14.95	14.95	14.95	38.27	38.27	38.27	66.21	66.21	66.21	100.00
Ejecutado	0.00	0.00	16.21	16.21	16.21	29.10						

266 - Empresa Metro de Bogotá S.A.

Proyecto de inversión

7519 Diseño, construcción y puesta en operación de la Primera Línea del Metro de Bogotá Tramo 1, incluidas sus obras complementarias.




Mes	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
Programado	2.50	4.20	6.89	7.82	8.75	14.98	16.84	17.77	18.70	19.63	20.56	100.00
Ejecutado	0.00	0.00	6.00	6.00	6.00	13.10						

266 - Empresa Metro de Bogotá S.A.

Proyecto de inversión

7520 Desarrollo, identificación, planeación, estructuración y adjudicación de la fase 2 de la PLMB.




Mes	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
Programado	0.00	0.00	19.84	19.84	19.84	46.72	46.72	46.72	69.04	69.04	69.04	100.00
Ejecutado	0.00	0.00	19.84	19.84	19.84	42.40						

266 - Empresa Metro de Bogotá S.A.

Proyecto de inversión

7521 Construcción de cultura Metro para Bogotá



Mes	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
Programado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	100.00
Ejecutado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00						