


102 - Personería Distrital

Proyecto de inversión

7719 Fortalecimiento institucional de la Personería de Bogotá




Mes	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
Programado	1.00	16.50	35.50	39.00	42.50	49.00	57.50	65.50	73.50	85.80	96.30	100.00
Ejecutado	1.00	15.00	32.50	39.00	42.50	49.00	57.50	65.50	73.50	85.80	96.30	100.00

102 - Personería Distrital

Proyecto de inversión

7732 Fortalecimiento de la prevención y control a la función pública en la Personería de Bogotá




Mes	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
Programado	0.60	6.10	15.80	23.40	31.00	39.50	46.80	55.00	64.70	75.90	91.00	100.00
Ejecutado	0.60	6.10	15.80	23.40	31.00	39.50	46.80	55.00	64.70	75.90	91.00	100.00

102 - Personería Distrital

Proyecto de inversión

7742 Fortalecimiento de la promoción y defensa de los Derechos Humanos y el Derecho Internacional Humanitario en la Personería de Bogotá




Mes	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
Programado	7.09	16.21	27.22	35.78	47.10	57.09	65.52	73.84	81.90	89.32	96.24	100.00
Ejecutado	7.09	16.21	27.22	35.78	47.10	57.09	65.52	73.84	81.90	89.32	96.24	100.00

102 - Personería Distrital

Proyecto de inversión

7751 Fortalecimiento de la potestad disciplinaria en la Personería de Bogotá



Mes	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
Programado	4.00	8.00	12.80	18.80	28.00	38.00	48.00	58.00	68.00	78.00	88.00	100.00
Ejecutado	4.00	8.00	12.80	18.80	28.00	38.00	48.00	58.00	68.00	78.00	88.00	100.00

Plan de Desarrollo UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA BOGOTÁ DEL SIGLO XXI 2020 - 2024

Programación y avance de las actividades de los proyectos de inversión - Vigencia 2023

01 BDPP-ACEP (ADMINISTRACION CENTRAL Y ESTABLECIMIENTOS PUBLICOS)

102 Personeria Distrital

7719 47 Fortalecimiento institucional de la Personería de Bogotá

PLAN DE DESARROLLO: 6 Un Nuevo Contrato Social y Ambiental para la Bogotá del Siglo XXI

Propósito : 05 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente

Programa General : 56 Gestión Pública Efectiva

INVERSIONES					Millones de pesos 2023				
Banco Proyectos			Presupuesto Definitivo			Ejecución Vigencia			
Año	IPC	Valor							
0		\$0			\$0.00			\$0.00	
0		\$0			\$0.00			\$0.00	
0		\$0			\$0.00			\$0.00	
0		\$0			\$0.00			\$0.00	
0		\$0			\$0.00			\$0.00	
TOTAL		\$0	REGISTRADO en el Banco de Proyectos						

VIGENCIA: 2023

AVANCE A: 31/12/2023

ACTIVIDADES DEL PROYECTO (* - actividad congelada)		Pond Vert.	Ene		Feb		Mar		Abr		May		Jun		Jul		Ago		Sep		Oct		Nov		Dic		TOTAL		Avance Actividad
			Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	
1.	DIAGNOSTICO DE NECESIDADES	20.00	5.00	5.00	20.00	20.00	25.00	25.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	10.00	10.00	5.00	5.00	5.00	5.00	9.00	9.00	5.00	5.00	1.00	1.00	100.00	100.00	20.00
2.	ELABORACION DE ESTUDIOS PREVIOS	20.00	0.00	0.00	20.00	20.00	25.00	25.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	10.00	10.00	5.00	5.00	5.00	5.00	9.00	9.00	10.00	10.00	1.00	1.00	100.00	100.00	20.00
3.	PROCESOS DE CONTRATACIÓN	30.00	0.00	0.00	20.00	20.00	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00	5.00	5.00	5.00	10.00	10.00	10.00	10.00	14.00	14.00	10.00	10.00	1.00	1.00	100.00	100.00	30.00
4.	EJECUCIÓN	30.00	0.00	0.00	5.00	0.00	5.00	0.00	5.00	15.00	5.00	5.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	15.00	15.00	15.00	15.00	10.00	10.00	100.00	100.00	30.00
Total ponderación vertical		100.00	TOTAL AVANCE DEL PROYECTO:																										100.00

Plan de Desarrollo UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA BOGOTÁ DEL SIGLO XXI 2020 - 2024

Programación y avance de las actividades de los proyectos de inversión - Vigencia 2023

01 BDPP-ACEP (ADMINISTRACION CENTRAL Y ESTABLECIMIENTOS PUBLICOS)

102 Personeria Distrital

7732 33 Fortalecimiento de la prevención y control a la función pública en la Personería de Bogotá

PLAN DE DESARROLLO: 6 Un Nuevo Contrato Social y Ambiental para la Bogotá del Siglo XXI

Propósito : 05 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente

Programa General : 56 Gestión Pública Efectiva

INVERSIONES										Millones de pesos 2023				
Año		Banco	Proyectos	Valor		Presupuesto Definitivo					Ejecución Vigencia			
IPC														
0				\$0		\$0.00					\$0.00			
0				\$0		\$0.00					\$0.00			
0				\$0		\$0.00					\$0.00			
0				\$0		\$0.00					\$0.00			
0				\$0		\$0.00					\$0.00			
TOTAL		\$0				REGISTRADO en el Banco de Proyectos								

VIGENCIA: 2023 AVANCE A: 31/12/2023

ACTIVIDADES DEL PROYECTO (* - actividad congelada)		Pond Vert.	Ene		Feb		Mar		Abr		May		Jun		Jul		Ago		Sep		Oct		Nov		Dic		TOTAL		Avance Actividad
			Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	
1.	SEGUIMIENTO DE PREVENCIÓN Y CONTROL A LA FUNCIÓN PUBLICA	30.00	2.00	2.00	5.00	5.00	9.00	9.00	7.00	7.00	7.00	7.00	10.00	10.00	11.00	11.00	14.00	14.00	14.00	14.00	14.00	14.00	7.00	7.00	0.00	0.00	100.00	100.00	30.00
2.	ATENCIÓN DE LAS PERSONAS PARA LA DEFENSA DE LOS DERECHOS Y PROTECCIÓN DEL PATRIMONIO E INTERÉS PUBLICO	40.00	0.00	0.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	100.00	100.00	40.00
3.	MEJORAR LA CREDIBILIDAD DE LA ADMINISTRACIÓN Y EL COMPROMISO CIUDADANO	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	10.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00	5.00	10.00	10.00	30.00	30.00	30.00	30.00	100.00	100.00	30.00
Total ponderación vertical		100.00	TOTAL AVANCE DEL PROYECTO:																										100.00

Plan de Desarrollo UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA BOGOTÁ DEL SIGLO XXI 2020 - 2024

Programación y avance de las actividades de los proyectos de inversión - Vigencia 2023

01 BDPP-ACEP (ADMINISTRACION CENTRAL Y ESTABLECIMIENTOS PUBLICOS)

102 Personería Distrital

7742 36 Fortalecimiento de la promoción y defensa de los Derechos Humanos y el Derecho Internacional Humanitario en la Personería de Bogotá

PLAN DE DESARROLLO: 6 Un Nuevo Contrato Social y Ambiental para la Bogotá del Siglo XXI

Propósito : 05 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente

Programa General : 56 Gestión Pública Efectiva

INVERSIONES										Millones de pesos 2023				
Año		Banco Proyectos IPC		Valor		Presupuesto Definitivo					Ejecución Vigencia			
0				\$0						\$0.00				\$0.00
0				\$0						\$0.00				\$0.00
0				\$0						\$0.00				\$0.00
0				\$0						\$0.00				\$0.00
0				\$0						\$0.00				\$0.00
TOTAL				\$0	REGISTRADO en el Banco de Proyectos									

VIGENCIA: 2023

AVANCE A: 31/12/2023

ACTIVIDADES DEL PROYECTO (* - actividad congelada)	Pond Vert.	Ene		Feb		Mar		Abr		May		Jun		Jul		Ago		Sep		Oct		Nov		Dic		TOTAL		Avance Actividad
		Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	
1. DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN DE ESTRATEGIAS DE SENSIBILIZACIÓN EN DERECHOS HUMANOS, DERECHO INTERNACIONAL HUMANITARIO Y DEBERES	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	10.00	10.00	10.00	10.00	15.00	15.00	15.00	15.00	15.00	15.00	15.00	15.00	100.00	100.00	5.00
2. SENSIBILIZACIÓN A LAS PERSONAS EN DERECHOS HUMANOS, DERECHO INTERNACIONAL HUMANITARIO, DEBERES Y OFERTA INSTITUCIONAL	13.00	1.70	1.70	11.30	11.30	14.30	14.30	9.70	9.70	17.50	17.50	9.10	9.10	10.00	10.00	10.00	10.00	6.00	6.00	5.00	5.00	5.00	5.00	0.40	0.40	100.00	100.00	13.00
3. ORIENTACIÓN A LAS PERSONAS EN DERECHOS HUMANOS Y DERECHO INTERNACIONAL HUMANITARIO	18.00	8.30	8.30	8.60	8.60	11.60	11.60	7.40	7.40	10.60	10.60	9.60	9.60	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	7.00	7.00	7.00	7.00	2.90	2.90	100.00	100.00	18.00
4. ASISTENCIA A LAS PERSONAS EN DERECHOS HUMANOS Y DERECHO INTERNACIONAL HUMANITARIO	18.00	9.00	9.00	8.80	8.80	11.90	11.90	8.50	8.50	12.70	12.70	11.30	11.30	7.00	7.00	7.00	7.00	7.00	7.00	7.00	7.00	7.00	7.00	2.80	2.80	100.00	100.00	18.00
5. ASISTENCIA A LAS PERSONAS EN MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS	18.00	8.40	8.40	10.90	10.90	11.50	11.50	7.30	7.30	9.20	9.20	11.50	11.50	7.70	7.70	7.70	7.70	7.70	7.70	6.90	6.90	6.90	6.90	4.30	4.30	100.00	100.00	18.00
6. INTERVENCIÓN DENTRO DEL EJERCICIO DEL MINISTERIO PÚBLICO PARA PREVENIR LA VULNERACIÓN DE DERECHOS Y/O RESTABLECIMIENTO DE LOS MISMOS	18.00	9.60	9.60	9.50	9.50	11.90	11.90	9.00	9.00	12.20	12.20	8.50	8.50	7.00	7.00	7.00	7.00	7.00	7.00	7.00	7.00	7.00	7.00	4.30	4.30	100.00	100.00	18.00
7. SEGUIMIENTO A LOS DERECHOS HUMANOS Y DERECHO INTERNACIONAL HUMANITARIO	10.00	5.10	5.10	8.50	8.50	4.60	4.60	12.50	12.50	7.50	7.50	12.00	12.00	11.00	11.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	5.00	5.00	3.80	3.80	100.00	100.00	10.00

Total ponderación vertical 100.00

TOTAL AVANCE DEL PROYECTO: 100.00

Plan de Desarrollo UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA BOGOTÁ DEL SIGLO XXI 2020 - 2024

Programación y avance de las actividades de los proyectos de inversión - Vigencia 2023

01 BDPP-ACEP (ADMINISTRACION CENTRAL Y ESTABLECIMIENTOS PUBLICOS)

102 Personeria Distrital

7751 29 Fortalecimiento de la potestad disciplinaria en la Personería de Bogotá

PLAN DE DESARROLLO: 6 Un Nuevo Contrato Social y Ambiental para la Bogotá del Siglo XXI

Propósito : 05 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente

Programa General : 56 Gestión Pública Efectiva

INVERSIONES				Millones de pesos 2023				
Año	Banco	Proyectos	IPC	Valor	Presupuesto Definitivo		Ejecución Vigencia	
0				\$0		\$0.00		\$0.00
0				\$0		\$0.00		\$0.00
0				\$0		\$0.00		\$0.00
0				\$0		\$0.00		\$0.00
0				\$0		\$0.00		\$0.00
TOTAL				\$0	REGISTRADO en el Banco de Proyectos			

VIGENCIA: 2023


AVANCE A: 31/12/2023

ACTIVIDADES DEL PROYECTO (* - actividad congelada)		Pond Vert.	Ene		Feb		Mar		Abr		May		Jun		Jul		Ago		Sep		Oct		Nov		Dic		TOTAL		Avance Actividad
			Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	
1.	SUSTANCIACIÓN LOS ASUNTOS DISCIPLINARIOS	80.00	5.00	5.00	5.00	5.00	6.00	6.00	5.00	5.00	9.00	9.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	100.00	100.00	80.00
2.	IMPLEMENTACIÓN SISTEMA DE INFORMACIÓN	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	20.00	20.00	100.00	100.00	20.00
Total ponderación vertical		100.00	TOTAL AVANCE DEL PROYECTO: 100.00																										

104 - Secretaría General

Proyecto de inversión

7867 Generación de los lineamientos de comunicación del Distrito para construir ciudad y ciudadanía




Mes	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
Programado	4.60	9.60	19.48	26.56	37.04	48.92	54.80	64.68	71.76	82.24	90.12	100.00
Ejecutado	4.60	9.60	19.48	29.16	39.04	48.92	54.80	64.68	70.56	80.44	86.32	100.00

104 - Secretaría General

Proyecto de inversión

7868 Desarrollo Institucional Para Una Gestión Pública Eficiente




Mes	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
Programado	2.88	5.96	23.21	26.93	30.04	51.81	54.94	58.37	72.86	76.19	79.32	100.00
Ejecutado	2.88	5.96	23.21	26.93	30.04	51.81	54.94	58.37	72.86	76.19	79.32	100.00

104 - Secretaría General

Proyecto de inversión

7869 Implementación del modelo de gobierno abierto, accesible e incluyente de Bogotá




Mes	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
Programado	0.00	4.00	21.00	27.00	33.00	51.50	57.50	63.50	82.00	88.00	92.50	100.00
Ejecutado	0.00	4.00	21.00	27.00	33.00	51.50	57.50	63.50	82.00	88.00	92.50	100.00

104 - Secretaría General

Proyecto de inversión

7870 Servicio a la ciudadanía, moderno, eficiente y de calidad.




Mes	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
Programado	0.00	3.55	12.85	20.00	23.55	37.85	37.85	49.26	67.85	67.85	74.26	100.00
Ejecutado	0.00	3.55	12.85	20.00	23.55	37.85	37.85	49.26	67.85	67.85	74.26	100.00

104 - Secretaría General

Proyecto de inversión

7871 Construcción de Bogotá-región como territorio de paz para las víctimas y la reconciliación




Mes	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
Programado	1.90	6.63	15.36	27.33	32.25	46.16	51.89	60.60	69.96	76.82	83.98	100.00
Ejecutado	1.90	6.63	15.36	27.33	32.25	45.88	52.12	61.17	71.27	77.74	86.22	100.00

104 - Secretaría General

Proyecto de inversión

7872 Transformación digital y gestión TIC




Mes	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
Programado	1.61	6.38	17.35	24.68	27.11	47.46	53.02	58.28	71.39	76.59	78.78	100.00
Ejecutado	1.61	5.94	16.91	24.68	27.11	47.46	53.02	58.28	71.39	73.79	78.78	100.00

104 - Secretaría General

Proyecto de inversión

7873 Fortalecimiento de la Capacidad Institucional de la Secretaría General



Mes	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
Programado	5.05	10.11	21.27	33.83	38.16	49.27	59.30	63.31	74.62	82.94	86.93	100.00
Ejecutado	5.05	10.11	20.63	33.19	37.52	47.99	59.30	63.31	74.62	82.94	86.93	100.00

Plan de Desarrollo UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA BOGOTÁ DEL SIGLO XXI 2020 - 2024

Programación y avance de las actividades de los proyectos de inversión - Vigencia 2023

01 BDPP-ACEP (ADMINISTRACION CENTRAL Y ESTABLECIMIENTOS PUBLICOS)
104 Secretaría General
7867 28 Generación de los lineamientos de comunicación del Distrito para construir ciudad y ciudadanía

PLAN DE DESARROLLO: 6 Un Nuevo Contrato Social y Ambiental para la Bogotá del Siglo XXI

Propósito : 05 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente

Programa General : 56 Gestión Pública Efectiva

INVERSIONES										Millones de pesos 2023					
Año		Banco Proyectos IPC		Valor		Presupuesto Definitivo				Ejecución Vigencia					
0					\$0				\$0.00						\$0.00
0					\$0				\$0.00						\$0.00
0					\$0				\$0.00						\$0.00
0					\$0				\$0.00						\$0.00
0					\$0				\$0.00						\$0.00
TOTAL				\$0		REGISTRADO en el Banco de Proyectos									

VIGENCIA: 2023 AVANCE A: 31/12/2023

ACTIVIDADES DEL PROYECTO (* - actividad congelada)		Pond Vert.	Ene		Feb		Mar		Abr		May		Jun		Jul		Ago		Sep		Oct		Nov		Dic		TOTAL		Avance
			Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Actividad
1.	EJECUTAR LAS ACTIVIDADES CONDUCENTES A LA OFICIALIZACIÓN, DIFUSIÓN Y APROPIACIÓN DE LOS LINEAMIENTOS DISTRITALES QUE COMPONEN EL MODELO EN MATERIA DE COMUNICACIÓN PÚBLICA.	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	15.00	0.00	35.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15.00	0.00	35.00	0.00	0.00	50.00	100.00	100.00	4.00
2.	ESTRUCTURAR EL MODELO DE COMUNICACIÓN PÚBLICA DISTRITAL.	4.00	0.00	0.00	10.00	10.00	0.00	0.00	30.00	45.00	0.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00	15.00	0.00	0.00	45.00	100.00	100.00	4.00
3.	DISEÑAR Y DESARROLLAR LOS TEMAS ESTRATÉGICOS Y COYUNTURALES DE LA CIUDAD Y SU GOBIERNO.	24.00	5.00	5.00	5.00	5.00	11.00	11.00	6.00	6.00	11.00	11.00	11.00	11.00	6.00	6.00	11.00	11.00	6.00	6.00	11.00	11.00	6.00	6.00	11.00	11.00	100.00	100.00	24.00
4.	ADMINISTRAR Y EMPRENDER ACCIONES EN LAS PLATAFORMAS Y MEDIOS VIRTUALES DE LA ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTA, ACERCANDO A LA CIUDADANIA A LA GESTIÓN DEL DISTRITO.	12.00	5.00	5.00	5.00	5.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	100.00	100.00	12.00	
5.	DIVULGAR LOS TEMAS ESTRATÉGICOS Y COYUNTURALES DE LA CIUDAD Y SU GOBIERNO A TRAVÉS DE LOS DISTINTOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN.	56.00	5.00	5.00	5.00	5.00	11.00	11.00	6.00	6.00	11.00	11.00	11.00	11.00	6.00	6.00	11.00	11.00	6.00	6.00	11.00	11.00	6.00	6.00	11.00	11.00	100.00	100.00	56.00
Total ponderación vertical		100.00	TOTAL AVANCE DEL PROYECTO:																									100.00	

Plan de Desarrollo UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA BOGOTÁ DEL SIGLO XXI 2020 - 2024

Programación y avance de las actividades de los proyectos de inversión - Vigencia 2023

01 BDPP-ACEP (ADMINISTRACION CENTRAL Y ESTABLECIMIENTOS PUBLICOS)

104 Secretaria General

7868 25 Desarrollo Institucional Para Una Gestión Pública Eficiente

PLAN DE DESARROLLO: 6 Un Nuevo Contrato Social y Ambiental para la Bogotá del Siglo XXI

Propósito : 05 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente

Programa General : 56 Gestión Pública Efectiva

INVERSIONES				Millones de pesos 2023			
Banco Proyectos			Presupuesto Definitivo		Ejecución Vigencia		
Año	IPC	Valor					
0		\$0		\$0.00		\$0.00	
0		\$0		\$0.00		\$0.00	
0		\$0		\$0.00		\$0.00	
0		\$0		\$0.00		\$0.00	
0		\$0		\$0.00		\$0.00	
TOTAL		\$0	REGISTRADO en el Banco de Proyectos				

VIGENCIA: 2023

AVANCE A: 31/12/2023

ACTIVIDADES DEL PROYECTO (* - actividad congelada)		Pond Vert.	Ene		Feb		Mar		Abr		May		Jun		Jul		Ago		Sep		Oct		Nov		Dic		TOTAL		Avance Actividad
			Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	
1.	HACER SEGUIMIENTO AL FUNCIONAMIENTO DE LAS INSTANCIAS DE COORDINACIÓN	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40.00	40.00	100.00	100.00	1.00
2.	FORTALECER EL FUNCIONAMIENTO DEL SISTEMA DE COORDINACIÓN DISTRITAL	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40.00	40.00	100.00	100.00	1.00
3.	REALIZAR LOS DISEÑOS REQUERIDOS DE LA RED DISTRITAL DE ARCHIVOS Y LA IMPLEMENTACIÓN DEL COMPONENTE DE ARCHIVOS PÚBLICOS ABIERTOS.	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	20.00	100.00	100.00	2.00
4.	DESARROLLAR UN PLAN PARA LA CONSOLIDACIÓN DE LA GESTIÓN DE DOCUMENTOS ELECTRÓNICOS DE ARCHIVO EN EL DISTRITO CAPITAL	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	20.00	100.00	100.00	1.00
5.	GENERAR ACCIONES PARA EL APROVECHAMIENTO DE LA INFORMACIÓN DE RELACIONAMIENTO Y LA COOPERACIÓN INTERNACIONAL	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25.00	25.00	100.00	100.00	1.00
6.	DESARROLLAR INSTRUMENTOS PARA FORMALIZAR LAS RELACIONES CON ACTORES INTERNACIONALES	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25.00	25.00	100.00	100.00	1.00
7.	IMPLEMENTAR UN PLAN DE RELACIONAMIENTO Y COOPERACIÓN INTERNACIONAL DEL DISTRITO	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25.00	25.00	100.00	100.00	1.00
8.	REALIZAR SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN PARA LA GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO Y LA INNOVACIÓN	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40.00	40.00	100.00	100.00	1.00
9.	DESARROLLAR UN ECOSISTEMA DE GESTIÓN DE CONOCIMIENTO E INNOVACIÓN	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40.00	40.00	100.00	100.00	1.00
10.	FORMULAR Y ACTUALIZAR LINEAMIENTOS TÉCNICOS ARCHIVÍSTICOS, ESTRATEGIAS DE SEGUIMIENTO Y MEDICIÓN A LA IMPLEMENTACIÓN DE LA POLÍTICA ARCHIVÍSTICA EN EL DISTRITO CAPITAL	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	20.00	100.00	100.00	1.00
11.	IMPLEMENTAR EL MODELO DE ASISTENCIA TÉCNICA FOCALIZADA QUE PERMITA APOYAR A LAS ENTIDADES Y ORGANISMOS DISTRITALES EN LA IMPLEMENTACIÓN DE LA POLÍTICA DE ARCHIVOS EN EL DISTRITO CAPITAL	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	20.00	100.00	100.00	2.00
12.	DESARROLLAR ACCIONES DE PARTICIPACIÓN EN REDES DE CIUDAD, CAMPAÑAS Y PLATAFORMAS DE ORGANISMOS MULTILATERALES	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25.00	25.00	100.00	100.00	3.00
13.	IMPLEMENTAR UNA ESTRATEGIA DE PROMOCIÓN DE CIUDAD A TRAVÉS DE LA GESTIÓN DE ACTIVIDADES EN BOGOTÁ Y EN EL EXTERIOR.	22.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25.00	25.00	100.00	100.00	22.00
14.	DESARROLLAR ACCIONES PARA LA SOSTENIBILIDAD Y MEJORAMIENTO DEL DESEMPEÑO Y LA GESTIÓN PÚBLICA DISTRITAL	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40.00	40.00	100.00	100.00	6.00
15.	REALIZAR UN PROGRAMA DE TELETRABAJO SOBRE LA PLANTA LABORAL EN ENTIDADES Y ORGANISMOS DISTRITALES	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40.00	40.00	100.00	100.00	1.00
16.	EJECUTAR ACCIONES PARA LA NEGOCIACIÓN, DIÁLOGO Y CONCERTACIÓN SINDICAL EN EL DISTRITO CAPITAL	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40.00	40.00	100.00	100.00	1.00
17.	REALIZAR LAS ACCIONES GENERALES DE ACOMPAÑAMIENTO Y SEGUIMIENTO A LOS PROYECTOS, ASUNTOS Y TEMAS ESTRATÉGICOS DE LA ADMINISTRACIÓN DISTRITAL	33.00	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.37	8.37	100.00	100.00	33.00

Plan de Desarrollo UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA BOGOTÁ DEL SIGLO XXI 2020 - 2024

Programación y avance de las actividades de los proyectos de inversión - Vigencia 2023

01 BDPP-ACEP (ADMINISTRACION CENTRAL Y ESTABLECIMIENTOS PUBLICOS)

104 Secretaría General

7868 25 Desarrollo Institucional Para Una Gestión Pública Eficiente

ACTIVIDADES DEL PROYECTO (* - actividad congelada)	Pond Vert.	Ene		Feb		Mar		Abr		May		Jun		Jul		Ago		Sep		Oct		Nov		Dic		TOTAL		Avance
		Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Actividad
18. REALIZAR EL ESTUDIO TÉCNICO PARA LA MODERNIZACIÓN ADMINISTRATIVA DEL DISTRITO	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	50.00	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	1.00
19. REALIZAR ACTIVIDADES DE LOS PRODUCTOS DEL PLAN DE ACCIÓN DE LA POLÍTICA PÚBLICA DE TRANSPARENCIA Y SU SEGUIMIENTO	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40.00	40.00	100.00	100.00	3.00
20. DESARROLLAR UNA ESTRATEGIA DE ANÁLISIS DE INFORMACIÓN Y DATOS EN TRANSPARENCIA PARA ARTICULAR LAS INICIATIVAS DE LAS ENTIDADES DISTRITALES	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40.00	40.00	100.00	100.00	3.00
21. DESARROLLAR ACCIONES TENDIENTES A LA TECNIFICACIÓN, PRODUCTIVIDAD Y MEJORAMIENTO DE LA IMPRENTA DISTRITAL	4.00	3.00	3.00	6.00	6.00	10.25	10.25	7.00	7.00	7.00	7.00	13.25	13.25	7.25	7.25	7.25	7.25	11.25	11.25	7.25	7.25	7.25	7.25	13.25	13.25	100.00	100.00	4.00
22. POSICIONAR A LA IMPRENTA DISTRITAL COMO UN ALIADO ESTRATÉGICO, PARA VISIBILIZAR LA GESTIÓN, DESEMPEÑO Y TRANSPARENCIA PÚBLICA	1.00	1.00	1.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	100.00	100.00	1.00
23. REALIZAR PROCESOS DE CARACTERIZACIÓN, PROCESAMIENTO, ACCESO Y PUESTA AL SERVICIO DEL PATRIMONIO DOCUMENTAL DEL DISTRITO CAPITAL	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	20.00	100.00	100.00	7.00
24. DESARROLLAR INVESTIGACIÓN, PROMOCIÓN, DIVULGACIÓN Y PEDAGOGÍA DEL PATRIMONIO DOCUMENTAL Y LA MEMORIA HISTÓRICA DE BOGOTÁ	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15.00	15.00	15.00	15.00	0.00	0.00	15.00	15.00	0.00	0.00	15.00	15.00	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25.00	25.00	100.00	100.00	2.00
Total ponderación vertical		100.00																						TOTAL AVANCE DEL PROYECTO:		100.00		

Plan de Desarrollo UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA BOGOTÁ DEL SIGLO XXI 2020 - 2024

Programación y avance de las actividades de los proyectos de inversión - Vigencia 2023

01 BDPP-ACEP (ADMINISTRACION CENTRAL Y ESTABLECIMIENTOS PUBLICOS)

104 Secretaría General

7869 24 Implementación del modelo de gobierno abierto, accesible e incluyente de Bogotá

PLAN DE DESARROLLO: 6 Un Nuevo Contrato Social y Ambiental para la Bogotá del Siglo XXI

Propósito : 05 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente

Programa General : 51 Gobierno Abierto

INVERSIONES				Millones de pesos 2023			
Banco Proyectos			Presupuesto Definitivo		Ejecución Vigencia		
Año	IPC	Valor					
0		\$0		\$0.00		\$0.00	
0		\$0		\$0.00		\$0.00	
0		\$0		\$0.00		\$0.00	
0		\$0		\$0.00		\$0.00	
0		\$0		\$0.00		\$0.00	
TOTAL		\$0	REGISTRADO en el Banco de Proyectos				

VIGENCIA: 2023

AVANCE A: 31/12/2023

ACTIVIDADES DEL PROYECTO (* - actividad congelada)	Pond Vert.	Ene		Feb		Mar		Abr		May		Jun		Jul		Ago		Sep		Oct		Nov		Dic		TOTAL		Avance			
		Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Actividad			
1. DESARROLLAR EL MODELO DE GOBIERNO ABIERTO CON ARTICULACIÓN Y COORDINACIÓN INTERINSTITUCIONAL.	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	10.00	100.00	100.00	20.00			
2. SOCIALIZAR EL MODELO DE GOBIERNO ABIERTO PARA SU POSICIONAMIENTO Y APROPIACIÓN INTERINSTITUCIONAL.	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	10.00	100.00	100.00	10.00			
3. REALIZAR ESTUDIOS PARA EL ANÁLISIS Y MONITOREO DEL MODELO DE GOBIERNO ABIERTO.	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	10.00	100.00	100.00	10.00			
4. HACER MANTENIMIENTO, ACTUALIZACIÓN Y MONITOREO A LA PLATAFORMA VIRTUAL DE GOBIERNO ABIERTO.	30.00	0.00	0.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	5.00	5.00	5.00	5.00	100.00	100.00	30.00			
5. REALIZAR ACCIONES DE DIFUSIÓN Y SOCIALIZACIÓN A LA CIUDADANÍA DEL MODELO DE GOBIERNO ABIERTO DE BOGOTÁ.	10.00	0.00	0.00	5.00	5.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	5.00	5.00	100.00	100.00	10.00			
6. DESARROLLAR PROCESOS DE CUALIFICACIÓN Y PEDAGOGÍA CIUDADANA PARA LA GENERACIÓN DE CAPACIDADES EN PILARES DE GOBIERNO ABIERTO.	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	10.00	10.00	10.00	15.00	15.00	10.00	10.00	10.00	10.00	15.00	15.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	100.00	100.00	10.00			
7. IMPLEMENTAR TRES (3) AGENDAS PARA EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES DE VINCULACIÓN CIUDADANA A PROCESOS DE TRANSPARENCIA, RENDICIÓN DE CUENTAS, PARTICIPACIÓN Y COLABORACIÓN.	10.00	0.00	0.00	5.00	5.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	5.00	5.00	100.00	100.00	10.00			
Total ponderación vertical		100.00		TOTAL AVANCE DEL PROYECTO:																										100.00	

Plan de Desarrollo UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA BOGOTÁ DEL SIGLO XXI 2020 - 2024

Programación y avance de las actividades de los proyectos de inversión - Vigencia 2023

01 BDPP-ACEP (ADMINISTRACION CENTRAL Y ESTABLECIMIENTOS PUBLICOS)
104 Secretaría General
7870 26 Servicio a la ciudadanía, moderno, eficiente y de calidad.

PLAN DE DESARROLLO: 6 Un Nuevo Contrato Social y Ambiental para la Bogotá del Siglo XXI
Propósito : 05 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente
Programa General : 56 Gestión Pública Efectiva

INVERSIONES					Millones de pesos 2024				
Banco Proyectos			Presupuesto Definitivo		Ejecución Vigencia				
Año	IPC	Valor							
0		\$0		\$0.00				\$0.00	
0		\$0		\$0.00				\$0.00	
0		\$0		\$0.00				\$0.00	
0		\$0		\$0.00				\$0.00	
0		\$0		\$0.00				\$0.00	
TOTAL			\$0	REGISTRADO en el Banco de Proyectos					

VIGENCIA: 2023 AVANCE A: 31/12/2023

ACTIVIDADES DEL PROYECTO (* - actividad congelada)		Pond Vert.	Ene		Feb		Mar		Abr		May		Jun		Jul		Ago		Sep		Oct		Nov		Dic		TOTAL		Avance Actividad
			Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	
1.	GENERAR E IMPLEMENTAR UN MODELO INTEGRAL DE SERVICIO A LA CIUDADANÍA, MEDIANTE LA REALIZACIÓN DE ACCIONES QUE PERMITAN LA CARACTERIZACIÓN DE USUARIOS Y EL FORTALECIMIENTO DE SU RELACIÓN CON EL SISTEMA	14.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	20.00	15.00	15.00	0.00	0.00	20.00	20.00	25.00	25.00	100.00	100.00	14.30
2.	REALIZAR MEDICIÓN DE LA SATISFACCIÓN DE LA CIUDADANÍA Y LA EFECTIVIDAD EN LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO EN LAS ENTIDADES DISTRITALES.	14.30	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30.00	30.00	100.00	100.00	14.30
3.	CUMPLIR AL 100% EL PLAN DE ACCIÓN DE LA POLÍTICA PÚBLICA DE SERVICIO A LA CIUDADANÍA.	14.20	0.00	0.00	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25.00	25.00	0.00	0.00	100.00	100.00	14.20
4.	FORTALECER LA ARTICULACIÓN CON LAS ENTIDADES DISTRITALES PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE LOS LINEAMIENTOS DE SERVICIO A LA CIUDADANÍA Y EL EJERCICIO DE INSPECCIÓN, VIGILANCIA Y CONTROL.	14.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35.00	35.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35.00	35.00	100.00	100.00	14.30
5.	MEDIR EL NIVEL DE APROPIACIÓN DE LOS LINEAMIENTOS DE SERVICIO A LA CIUDADANÍA E IVC EN LAS ENTIDADES DISTRITALES.	14.30	0.00	0.00	0.00	0.00	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30.00	30.00	100.00	100.00	14.30
6.	FACILITAR LA ATENCIÓN CON CALIDAD A LA CIUDADANÍA EN LA RED CADE CON ENFOQUE DIFERENCIAL Y PREFERENCIAL.	14.30	0.00	0.00	0.00	0.00	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30.00	30.00	100.00	100.00	14.30
7.	FORTALECER E IMPLEMENTAR EN LOS CANALES DE ATENCIÓN DISPONIBLES EN LA RED CADE, ESTRATEGIAS DE ATENCIÓN DE SERVICIO A LA CIUDADANÍA ACORDE A SUS CARACTERÍSTICAS POBLACIONALES Y PARTICULARES.	14.30	0.00	0.00	0.00	0.00	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30.00	30.00	100.00	100.00	14.30

Total ponderación vertical 100.00

TOTAL AVANCE DEL PROYECTO: 100.00

Plan de Desarrollo UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA BOGOTÁ DEL SIGLO XXI 2020 - 2024

Programación y avance de las actividades de los proyectos de inversión - Vigencia 2023

01 BDPP-ACEP (ADMINISTRACION CENTRAL Y ESTABLECIMIENTOS PUBLICOS)
104 Secretaría General
7871 26 Construcción de Bogotá-región como territorio de paz para las víctimas y la reconciliación

PLAN DE DESARROLLO: 6 Un Nuevo Contrato Social y Ambiental para la Bogotá del Siglo XXI
Propósito : 03 Inspirar confianza y legitimidad para vivir sin miedo y ser epicentro de cultura ciudadana, paz y re
Programa General : 39 Bogotá territorio de paz y atención integral a las víctimas del conflicto armado

INVERSIONES					Millones de pesos 2023				
Banco Proyectos			Presupuesto Definitivo		Ejecución Vigencia				
Año	IPC	Valor							
0		\$0		\$0.00				\$0.00	
0		\$0		\$0.00				\$0.00	
0		\$0		\$0.00				\$0.00	
0		\$0		\$0.00				\$0.00	
0		\$0		\$0.00				\$0.00	
TOTAL			\$0	REGISTRADO en el Banco de Proyectos					

VIGENCIA: 2023 AVANCE A: 31/12/2023

ACTIVIDADES DEL PROYECTO (* - actividad congelada)				Pond Vert.	Ene		Feb		Mar		Abr		May		Jun		Jul		Ago		Sep		Oct		Nov		Dic		TOTAL		Avance
					Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Actividad
1.	GENERAR ACCIONES PARA EL POSICIONAMIENTO INSTITUCIONAL DEL CMPR EN LA ESTRUCTURA INSTITUCIONAL DE BOGOTÁ.¿			4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	20.00	0.00	0.00	20.00	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	20.00	0.00	0.00	20.00	20.00	100.00	100.00	4.00
2.	GESTIONAR EL FUNCIONAMIENTO ADMINISTRATIVO DEL CMPR			3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22.22	22.22	0.00	0.00	0.00	0.00	22.22	22.22	0.00	0.00	0.00	0.00	22.22	22.22	0.00	0.00	0.00	33.34	33.34	0.00	100.00	100.00	3.00
3.	REALIZAR ACCIONES DE FORTALECIMIENTO A INICIATIVAS CIUDADANAS DE MEMORIA, PARA LA PAZ Y LA RECONCILIACIÓN, EN EL CMPR.			4.00	0.00	0.00	9.45	9.45	9.45	9.45	9.45	9.45	9.45	9.45	9.45	9.45	9.45	11.34	9.45	13.23	9.45	7.56	9.45	11.17	5.50	0.00	100.00	100.00	4.00		
4.	PROMOVER VISITAS GUIADAS AL CMPR E INTERCAMBIOS CON ACTORES EDUCATIVOS, SOCIALES, INSTITUCIONALES Y CIUDADANOS.			4.00	0.00	0.00	2.23	2.23	12.25	12.25	12.25	12.25	12.25	12.25	4.90	4.90	4.90	7.51	12.25	16.50	12.25	16.66	12.25	10.01	12.25	5.44	2.22	0.00	100.00	100.00	4.00
5.	ASESORAR Y DIVULGAR LA GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO EN MEMORIA.¿			3.00	0.00	0.00	4.17	4.17	8.33	8.33	12.50	12.50	8.33	8.33	12.50	12.50	8.33	12.50	12.50	12.50	8.33	12.50	12.50	8.33	8.33	4.16	4.18	4.18	100.00	100.00	3.00
6.	GENERAR ACCIONES PARA EL POSICIONAMIENTO DE LA MEMORIA, LA PAZ Y LA RECONCILIACIÓN.¿			3.00	0.00	0.00	6.66	6.66	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	13.33	10.00	13.33	10.00	6.66	10.00	10.02	3.34	0.00	100.00	100.00	3.00	
7.	IDENTIFICAR, APOYAR Y CONSTRUIR PROCESOS TERRITORIALES DE MEMORIA EN LA CIUDAD, PARA LA RECONSTRUCCIÓN DEL TEJIDO SOCIAL.			2.00	0.00	0.00	9.09	9.09	9.09	9.09	9.09	9.09	9.09	9.09	9.09	9.09	9.09	9.09	9.09	9.09	18.18	9.09	9.09	9.09	9.10	9.10	0.00	100.00	100.00	2.00	
8.	DESARROLLAR EL CICLO DE FORMULACIÓN DE LA POLÍTICA PÚBLICA DISTRITAL , BAJO LOS LINEAMIENTOS DEL CONPES D.C., PARA UNA POLÍTICA PÚBLICA DISTRITAL DE VÍCTIMAS, MEMORIA, PAZ Y RECONCILIACIÓN.¿			7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33.33	33.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33.33	33.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33.34	33.34	100.00	100.00	7.00
9.	IMPLEMENTAR Y HACER SEGUIMIENTO A LAS ACCIONES ESTABLECIDAS EN EL ACUERDO DE PAZ, RELACIONADAS CON EL SISTEMA INTEGRAL DE VERDAD, JUSTICIA, REPARACIÓN Y NO REPETICIÓN.			2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	50.00	100.00	100.00	2.00
10.	GENERAR PROCESOS PARA EL DESARROLLO SOCIAL Y PRODUCTIVO SOSTENIBLE QUE CONTRIBUYAN A LA GENERACIÓN DE INGRESOS PARA LA POBLACIÓN VÍCTIMA DEL CONFLICTO ARMADO			2.00	5.26	5.26	5.26	5.26	10.58	10.58	5.26	5.26	5.26	5.26	15.78	15.78	5.26	5.26	5.26	5.26	15.78	15.78	5.26	5.26	5.26	5.26	15.78	15.78	100.00	100.00	2.00
11.	IMPLEMENTAR Y MONITOREAR LAS MEDIDAS Y ACCIONES DEL PLAN DE REPARACIÓN COLECTIVA DE ACUERDO CON LOS COMPROMISOS ADQUIRIDOS POR EL DISTRITO CAPITAL.¿			3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33.33	33.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33.33	33.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33.34	33.34	100.00	100.00	3.00
12.	IMPLEMENTAR Y HACER SEGUIMIENTO A LA RUTA DE REPARACIÓN INDIVIDUAL EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ.			3.00	5.56	5.56	5.56	5.56	11.12	11.12	5.56	5.56	5.56	5.56	16.64	16.64	5.56	5.56	5.56	5.56	11.12	11.12	5.56	5.56	5.56	5.56	16.64	16.64	100.00	100.00	3.00
13.	GESTIONAR EL FUNCIONAMIENTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO PARA EL OTORGAMIENTO DE LA AYUDA HUMANITARIA.¿			4.00	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.37	8.37	100.00	100.00	4.00	
14.	ARTICULAR LA OFERTA DE BIENES Y SERVICIOS DE LAS ENTIDADES, EN EL MARCO DE LOS CENTROS LOCALES DE ATENCIÓN.¿			2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25.00	25.00	0.00	0.00	25.00	25.00	100.00	100.00	2.00
15.	EFECTUAR ACCIONES DE RECONSTRUCCIÓN DEL TEJIDO SOCIAL QUE CONTRIBUYAN A LA CONVIVENCIA Y A LA RECONCILIACIÓN.			2.00	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.37	8.37	100.00	100.00	2.00	
16.	GESTIONAR EL FUNCIONAMIENTO ADMINISTRATIVO Y			3.00																									100.00	100.00	3.00

Plan de Desarrollo UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA BOGOTÁ DEL SIGLO XXI 2020 - 2024

Programación y avance de las actividades de los proyectos de inversión - Vigencia 2023

01 BDPP-ACEP (ADMINISTRACION CENTRAL Y ESTABLECIMIENTOS PUBLICOS)
104 Secretaría General
7871 26 Construcción de Bogotá-región como territorio de paz para las víctimas y la reconciliación

ACTIVIDADES DEL PROYECTO (* - actividad congelada)	Pond Vert.	Ene		Feb		Mar		Abr		May		Jun		Jul		Ago		Sep		Oct		Nov		Dic		TOTAL		Avance
		Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Actividad
OPERATIVO PARA EL OTORGAMIENTO DE MEDIDAS DE ASISTENCIA Y ATENCIÓN PARA LAS VÍCTIMAS EN EL DISTRITO.		8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.37	8.37			
17. GESTIONAR EL FUNCIONAMIENTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO PARA EL OTORGAMIENTO DE MEDIDAS DE PREVENCIÓN Y PROTECCIÓN QUE CONTRIBUYAN A LAS GARANTÍAS DE NO REPETICIÓN DE LAS VÍCTIMAS EN EL DISTRITO.¿	5.00	5.26	5.26	5.26	5.26	10.52	10.52	5.26	5.26	5.26	5.26	21.04	21.04	5.26	5.26	5.26	5.26	10.52	10.52	5.26	5.26	5.26	5.26	15.84	15.84	100.00	100.00	5.00
18. FORMULAR, ACTUALIZAR Y HACER SEGUIMIENTO AL PLAN DE ACCIÓN DISTRITAL DE VÍCTIMAS, PAZ Y RECONCILIACIÓN¿	2.00	0.00	0.00	14.28	14.28	7.14	7.14		0.00	14.28	14.28		0.00	0.00	0.00	14.28	14.28	0.00	0.00	7.14	7.14	14.28	14.28	28.60	28.60	100.00	100.00	2.00
19. BRINDAR ASISTENCIA TÉCNICA PARA LA FORMULACIÓN, IMPLEMENTACIÓN, SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN A LA POLÍTICA PÚBLICA EN EL DISTRITO.¿	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16.67	16.67	0.00	0.00	0.00	0.00	16.67	16.67	0.00	0.00	0.00	0.00	16.67	16.67	16.67	16.67	16.67	16.67	16.65	16.65	100.00	100.00	2.00
20. ASESORAR Y DIFUNDIR LA GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO EN MATERIA DE VÍCTIMAS, PAZ, RECONCILIACIÓN, E IMPLEMENTACIÓN DE LOS ACUERDOS.¿	2.00	0.00	0.00	11.11	11.11	11.11	11.11	33.34	33.34	0.00	0.00	0.00	0.00	22.22	22.22	0.00	0.00	0.00	0.00	22.22	22.22	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	2.00
21. GESTIONAR ALIANZAS CON ENTIDADES PUBLICAS Y/O PRIVADAS Y COOPERACION INTERNACIONAL PARA DE BOGOTA UN TERRITORIO DE RECONCILIACION Y CONSTRUCCION DE MEMORIA, VERDAD, JUSTICIA, REPARACION Y GARANTIA DE	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	50.00	0.00	0.00	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	2.00
22. EJERCER LA SECRETARÍA TÉCNICA DEL COMITÉ DISTRITAL DE JUSTICIA TRANSICIONAL, LOS COMITÉS LOCALES DE JUSTICIA TRANSICIONAL Y SUS ESPACIOS RESPECTIVOS.¿	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.70	3.70	44.40	44.40	0.00	0.00	0.00	0.00	3.70	3.70	0.00	0.00	0.00	0.00	48.20	48.20	100.00	100.00	2.00
23. APOYAR TÉCNICA Y OPERATIVAMENTE LAS MESAS DE PARTICIPACIÓN EFECTIVA DE LAS VÍCTIMAS DEL CONFLICTO ARMADO RESIDENTES EN EL DISTRITO CAPITAL DE ACUERDO AL PROTOCOLO DE PARTICIPACIÓN.¿	6.00	0.00	0.00	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	16.70	16.70	8.33	8.33	100.00	100.00	6.00
24. FORTALECER ESPACIOS DE CAPACITACIÓN Y PROCESOS DE FORMACIÓN DE LAS MESAS DE PARTICIPACIÓN EFECTIVA, LAS VÍCTIMAS Y SUS ORGANIZACIONES FORMALES Y NO FORMALES.¿	2.00	0.00	0.00	9.09	9.09	9.09	9.09	9.09	9.09	9.09	9.09	9.09	9.09	9.09	9.09	9.09	9.09	9.09	9.09	9.09	9.09	9.09	9.10	9.10	100.00	100.00	2.00	
25. DISEÑAR E IMPLEMENTAR LA ESTRATEGIA DE RECONCILIACIÓN PARA LA CONSTRUCCIÓN DE PAZ.	4.00	7.14	7.14	14.28	14.28	7.14	7.14	14.28	14.28	7.14	7.14	7.14	0.00		7.14	7.14	7.14	7.14	7.14	14.28	14.28	7.14	14.32	7.18	0.00	100.00	100.00	4.00
26. LIDERAR Y REALIZAR SEGUIMIENTO A LAS ACCIONES DE APOYO A LOS PROCESOS DE DESMOVILIZACIÓN, DESVINCULACIÓN REINCORPORACIÓN Y REINTEGRACIÓN EN LA CIUDAD REGIÓN.	3.00	0.00	0.00	12.50	12.50	0.00	0.00	12.50	12.50	0.00	0.00	25.00	25.00	0.00	0.00	12.50	12.50	0.00	0.00	12.50	12.50	12.50	12.50	12.50	12.50	100.00	100.00	3.00
27. GESTIONAR EL FUNCIONAMIENTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO PARA LAS ACCIONES DE INTEGRACIÓN Y CONSTRUCCIÓN DE PAZ TERRITORIAL.	2.00	16.66	16.66	0.00	0.00	16.66	16.66	0.00	0.00	16.66	16.66	0.00	0.00	16.66	16.66	0.00	0.00	16.66	16.66	0.00	0.00	16.70	16.70	0.00	0.00	100.00	100.00	2.00
28. LIDERAR Y REALIZAR EL SEGUIMIENTO A LA RUTA DE TRABAJO PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL PUNTO 5 DE VÍCTIMAS DEL ACUERDO DE PAZ EN EL DISTRITO, EN COORDINACIÓN	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18.18	18.18	9.09	9.09	0.00	0.00	18.18	18.18	0.00	0.00	9.09	9.09	18.18	18.18	0.00	0.00	18.18	27.28	9.10	0.00	100.00	100.00	4.00
29. GESTIONAR LA REACTIVACIÓN Y PUESTA EN MARCHA DEL CONSEJO DISTRITAL DE PAZ.	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25.00	25.00	100.00	100.00	2.00
30. EJERCER LA SECRETARÍA TÉCNICA DE LAS INSTANCIAS DE ARTICULACIÓN CON LAS ENTIDADES DE LA NACIÓN, DEL DISTRITO Y DE LA COOPERACIÓN INTERNACIONAL PARA LA PUESTA EN MARCHA DEL PROPÓSITO	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25.00	25.00	100.00	100.00	3.00
31. EJECUCIÓN DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO CON ENFOQUE TERRITORIAL PDET	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16.66	16.66	0.00	0.00	0.00	0.00	27.78	27.78	0.00	0.00	0.00	0.00	27.78	27.78	0.00	0.00	0.00	0.00	27.78	27.78	100.00	100.00	4.00
32. SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE LA IMPLEMENTACIÓN DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO CON ENFOQUE TERRITORIAL PDET	4.00	0.00	0.00	8.33	8.33	0.00	0.00	16.67	16.67	9.37	9.37	9.37	9.37	9.37	9.37	9.37	9.37	9.37	9.37	0.00	0.00	18.80	18.80	9.35	9.35	100.00	100.00	4.00

Total ponderación vertical 100.00

TOTAL AVANCE DEL PROYECTO: 100.00

Programación y avance de las actividades de los proyectos de inversión - Vigencia 2023

PLAN DE DESARROLLO:	6 Un Nuevo Contrato Social y Ambiental para la Bogotá del Siglo XXI
Propósito	: 05 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente
Programa General	: 54 Transformación digital y gestión de TIC para un territorio inteligente

INVERSIONES			Millones de pesos 2023	
Año	Banco IPC	Proyectos Valor	Presupuesto Definitivo	Ejecución Vigencia
0		\$0	\$0.00	\$0.00
0		\$0	\$0.00	\$0.00
0		\$0	\$0.00	\$0.00
0		\$0	\$0.00	\$0.00
0		\$0	\$0.00	\$0.00
TOTAL		\$0	REGISTRADO en el Banco de Proyectos	

ACTIVIDADES DEL PROYECTO (* - actividad congelada)		Pond Vert.	Ene		Feb		Mar		Abr		May		Jun		Jul		Ago		Sep		Oct		Nov		Dic		TOTAL		Avance	
			Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Actividad	
1.	INCORPORAR LOS PRINCIPIOS DE DISEÑO DE SERVICIOS DE LA POLÍTICA DE GOBIERNO DIGITAL PRIORIZADOS POR LA ALTA CONSEJERÍA DISTRITAL DE TIC	7.00	0.00	0.00	10.00	10.00	0.00	0.00	15.00	15.00	0.00	0.00	15.00	15.00	0.00	0.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40.00	40.00	100.00	100.00	7.00	
2.	ACOMPANAMIENTO ADMINISTRATIVO, FINANCIERO Y JURÍDICO PARA LA APROPIACIÓN DE LOS LINEAMIENTOS DE LA POLÍTICA PÚBLICA	7.00	0.00	0.00	10.00	10.00	0.00	0.00	15.00	15.00	0.00	0.00	15.00	15.00	0.00	0.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40.00	40.00	100.00	100.00	7.00	
3.	ADELANTAR LAS ACCIONES DE SENSIBILIZACIÓN Y APROPIACIÓN DE LA POLÍTICA PÚBLICA TERRITORIO INTELIGENTE	14.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25.00	25.00	100.00	100.00	14.00	
4.	ACOMPANAR EL DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN DE LAS AGENDAS DE TRANSFORMACIÓN DIGITAL	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25.00	25.00	100.00	100.00	8.00	
5.	HACER SEGUIMIENTO A LAS AGENDAS DE TRANSFORMACIÓN DIGITAL	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25.00	25.00	100.00	100.00	8.00	
6.	DISEÑAR EL CENTRO DE RECURSOS DE TI COMPARTIDO.	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	20.00	100.00	100.00	7.00	
7.	HACER SEGUIMIENTO A LA IMPLEMENTACIÓN DEL CENTRO DE RECURSOS DE TI COMPARTIDO.	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25.00	25.00	100.00	100.00	7.00	
8.	DISEÑAR LA ESTRATEGIA DE APROPIACIÓN	7.00	0.00	0.00	10.00	10.00	0.00	0.00	20.00	20.00	0.00	0.00	10.00	10.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	0.00	0.00	20.00	20.00	20.00	20.00	100.00	100.00	7.00
9.	MONITOREAR EL DESARROLLO DE LA ESTRATEGIA DE APROPIACIÓN.	7.00	0.00	0.00	10.00	10.00	0.00	0.00	20.00	20.00	0.00	0.00	10.00	10.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	0.00	0.00	20.00	20.00	20.00	20.00	100.00	100.00	7.00
10.	ACTUALIZAR LA PLATAFORMA DE SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN.	3.00	7.00	7.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	100.00	100.00	3.00
11.	GESTIONAR Y MANTENER EL MODELO DE SEGURIDAD	11.00	6.00	6.00	8.00	4.00	8.00	8.00	9.00	13.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	8.00	8.00	7.00	7.00	100.00	100.00	11.00	
12.	ACTUALIZAR Y AMPLIAR LOS SERVICIOS TECNOLÓGICOS DE LA SECRETARIA	6.00	3.00	3.00	3.00	3.00	11.00	11.00	8.00	8.00	8.00	8.00	11.00	11.00	14.00	14.00	9.00	9.00	9.00	9.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	100.00	100.00	6.00	
13.	OPTIMIZAR SISTEMAS DE INFORMACIÓN Y DE GESTIÓN DE DATOS DE LA SECRETARIA GENERAL.	5.00	7.00	7.00	8.00	8.00	8.00	8.00	9.00	9.00	9.00																			

Total ponderación vertical	100.00	TOTAL AVANCE DEL PROYECTO:	100.00

Plan de Desarrollo UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA BOGOTÁ DEL SIGLO XXI 2020 - 2024

Programación y avance de las actividades de los proyectos de inversión - Vigencia 2023

01 BDPP-ACEP (ADMINISTRACION CENTRAL Y ESTABLECIMIENTOS PUBLICOS)
104 Secretaría General
7873 30 Fortalecimiento de la Capacidad Institucional de la Secretaría General

PLAN DE DESARROLLO: 6 Un Nuevo Contrato Social y Ambiental para la Bogotá del Siglo XXI

Propósito : 05 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente

Programa General : 56 Gestión Pública Efectiva

INVERSIONES										Millones de pesos 2023									
Año		Banco Proyectos IPC		Valor		Presupuesto Definitivo					Ejecución Vigencia								
0				\$0		\$0.00					\$0.00								
0				\$0		\$0.00					\$0.00								
0				\$0		\$0.00					\$0.00								
0				\$0		\$0.00					\$0.00								
0				\$0		\$0.00					\$0.00								
TOTAL				\$0		REGISTRADO en el Banco de Proyectos													

VIGENCIA: 2023 AVANCE A: 31/12/2023

ACTIVIDADES DEL PROYECTO (* - actividad congelada)		Pond Vert.	Ene		Feb		Mar		Abr		May		Jun		Jul		Ago		Sep		Oct		Nov		Dic		TOTAL		Avance Actividad
			Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	
1.	REALIZAR CINCO (5) TRANSFERENCIAS DOCUMENTALES	10.00	0.00	0.00	10.00	10.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	20.00	100.00	100.00	10.00
2.	ORGANIZAR Y TRANSFERIR LOS ARCHIVOS DE GESTIÓN Y MANTENER DEL SISTEMA DE GESTIÓN DOCUMENTAL.	10.00	0.00	0.00	5.00	5.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25.00	25.00	100.00	100.00	10.00
3.	FORTALECER LA GESTIÓN CORPORATIVA, JURÍDICA Y LA ESTRATEGIA DE COMUNICACIÓN CONFORME CON LAS NECESIDADES DE LA OPERACIÓN MISIONAL DE LA ENTIDAD.	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25.00	25.00	100.00	100.00	6.00
4.	ADELANTAR LAS OBRAS Y/O INSTALACIONES QUE SE REQUIERA PARA EL MEJORAMIENTO DE LAS SEDES DE LA SECRETARÍA GENERAL.	8.00	2.00	2.00	4.00	4.00	14.00	6.00	8.00	8.00	10.00	10.00	18.00	10.00	6.00	22.00	7.00	7.00	7.00	7.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	100.00	100.00	8.00
5.	FORMULAR Y EJECUTAR EL CRONOGRAMA ANUAL DE MANTENIMIENTOS Y ADECUACIONES.	10.00	10.00	10.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	10.00	10.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	100.00	100.00	10.00
6.	ACTUALIZAR E IMPLEMENTAR LA POLÍTICA AMBIENTAL DE LA SECRETARÍA GENERAL.	5.00	1.00	1.00	6.85	6.85	10.66	10.66	10.02	10.02	10.33	10.33	7.54	7.54	7.83	7.83	12.71	12.71	10.80	10.80	7.49	7.49	10.79	10.79	3.98	3.98	100.00	100.00	5.00
7.	ADQUIRIR LOS INSUMOS PARA EJECUTAR LOS LINEAMIENTOS AMBIENTALES, MANTENIMIENTOS Y ADECUACIONES PROGRAMADOS EN LAS SEDES DE LA SECRETARÍA GENERAL.	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	20.00	80.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	8.00
8.	ADQUIRIR LOS BIENES REQUERIDOS POR LA ENTIDAD PARA EJECUTAR LOS LINEAMIENTOS AMBIENTALES, MANTENIMIENTOS Y ADECUACIONES PROGRAMADOS EN LAS SEDES DE LA SECRETARÍA GENERAL.	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	20.00	0.00	0.00	80.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	3.00
9.	DISEÑAR E IMPLEMENTAR UNA ESTRATEGIA PARA EL MONITOREO DEL CUMPLIMIENTO DE LAS METAS DEL PLAN DISTRITAL DE DESARROLLO Y LAS ACCIONES DE POLÍTICAS PÚBLICAS DISTRITALES A CARGO DE LA ENTIDAD.	8.00	16.00	16.00	4.50	4.50	4.50	4.50	16.00	16.00	4.50	4.50	4.50	4.50	16.00	16.00	4.50	4.50	4.50	4.50	16.00	16.00	4.50	4.50	4.50	4.50	100.00	100.00	8.00
10.	BRINDAR ASISTENCIA TÉCNICA, SEGUIMIENTO Y CONTROL A LA PROGRAMACIÓN Y EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INVERSIÓN DE LA ENTIDAD.	8.00	10.00	10.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	100.00	100.00	8.00
11.	FORTALECER EL MODELO DE OPERACIÓN POR PROCESOS DE LA SECRETARÍA GENERAL PARA MEJORAR SU DESEMPEÑO.	8.00	11.00	11.00	11.00	11.00	5.00	5.00	10.00	10.00	5.00	5.00	11.00	11.00	10.00	10.00	5.00	5.00	10.00	10.00	5.00	5.00	5.00	5.00	12.00	12.00	100.00	100.00	8.00
12.	LIDERAR LA FORMULACIÓN, MONITOREO Y REPORTE DE LAS ACCIONES RELACIONADAS CON EL CUMPLIMIENTO DE LAS LEYES DE TRANSPARENCIA Y DEL DERECHO DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA, Y DE PARTICIPACIÓN CIUDADA	8.00	11.00	11.00	5.67	5.67	5.67	5.67	14.55	14.55	5.67	5.67	5.67	5.67	14.55	14.55	5.67	5.67	5.67	5.67	14.55	14.55	5.67	5.67	5.66	5.66	100.00	100.00	8.00
13.	PROCESAR, GENERAR Y ANALIZAR INFORMACIÓN CUANTITATIVA Y CUALITATIVA EN EL MARCO DE LA MISIONALIDAD DE LA ENTIDAD	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7.14	7.14	0.00	0.00	0.00	0.00	21.43	21.43	0.00	0.00	0.00	0.00	35.72	35.72	0.00	0.00	35.71	35.71	100.00	100.00	8.00


Total ponderación vertical 100.00

TOTAL AVANCE DEL PROYECTO: 100.00

105 - Veeduría Distrital

Proyecto de inversión

7552 Servicio transparencia, derecho de acceso a la información pública y medidas anticorrupción Bogotá




Mes	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
Programado	0.00	1.66	15.02	17.51	22.49	39.20	39.20	42.52	61.68	61.68	86.71	100.00
Ejecutado	0.00	1.66	15.02	15.02	18.34	40.03	40.03	43.35	62.51	62.51	87.54	100.00

Plan de Desarrollo UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA BOGOTÁ DEL SIGLO XXI. 2020 - 2024
Programación y avance de las actividades de los proyectos de inversión - Vigencia 2023 a 31/12/2023

105 - Veeduría Distrital

Proyecto de inversión

7554 Servicio Gobierno Corporativo, Transparente y política de derechos humanos en las empresas del distrito y las sociedades de economía mixta en que participe Bogotá




Mes	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
Programado	0.00	0.00	0.00	20.00	20.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	100.00	100.00
Ejecutado	0.00	0.00	0.00	20.00	20.00	20.00	20.00	50.00	50.00	50.00	100.00	100.00

105 - Veeduría Distrital

Proyecto de inversión

7561 Formulación LABCapital - Laboratorio de Innovación para la Gestión Pública Distrital Bogotá




Mes	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
Programado	1.40	6.26	10.32	22.58	43.10	57.66	59.48	64.94	85.86	89.92	99.02	100.00
Ejecutado	1.40	6.26	8.92	16.98	31.00	49.76	55.08	66.84	83.76	89.22	99.02	100.00

105 - Veeduría Distrital

Proyecto de inversión

7591 Servicio ¡Cuento contigo, cuentas conmigo Bogotá! Dinamización de la participación ciudadana y el control social en la gestión pública Bogotá




Mes	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
Programado	0.00	0.00	20.00	20.00	20.00	45.00	45.00	45.00	70.00	70.00	70.00	100.00
Ejecutado	0.00	0.00	20.00	20.00	20.00	45.00	45.00	45.00	70.00	70.00	70.00	100.00

105 - Veeduría Distrital

Proyecto de inversión

7605 Implementación Sistema Integral de Monitoreo del control preventivo Distrital. Bogotá



Mes	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
Programado	0.00	3.75	6.25	12.50	27.50	61.25	63.75	77.50	77.50	86.25	100.00	100.00
Ejecutado	0.00	3.75	3.75	12.50	15.00	33.75	48.75	62.50	62.50	86.25	100.00	100.00

Plan de Desarrollo UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA BOGOTÁ DEL SIGLO XXI 2020 - 2024

Programación y avance de las actividades de los proyectos de inversión - Vigencia 2023

01 BDPP-ACEP (ADMINISTRACION CENTRAL Y ESTABLECIMIENTOS PUBLICOS)
105 Veeduría Distrital
7552 36 Servicio transparencia, derecho de acceso a la información pública y medidas anticorrupción Bogotá

PLAN DE DESARROLLO: 6 Un Nuevo Contrato Social y Ambiental para la Bogotá del Siglo XXI
Propósito : 05 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente
Programa General : 51 Gobierno Abierto

INVERSIONES					Millones de pesos 2023				
Banco Proyectos			Presupuesto Definitivo		Ejecución Vigencia				
Año	IPC	Valor							
0		\$0		\$0.00		\$0.00			
0		\$0		\$0.00		\$0.00			
0		\$0		\$0.00		\$0.00			
0		\$0		\$0.00		\$0.00			
0		\$0		\$0.00		\$0.00			
TOTAL		\$0	REGISTRADO en el Banco de Proyectos						

VIGENCIA: 2023 AVANCE A: 31/12/2023

ACTIVIDADES DEL PROYECTO (* - actividad congelada)		Pond Vert.	Ene		Feb		Mar		Abr		May		Jun		Jul		Ago		Sep		Oct		Nov		Dic		TOTAL		Avance Actividad
			Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	
1.	ADELANTAR ACCIONES PARA ADOPTAR LA ESTRATEGIA DE CAPACITACIÓN, ACOMPAÑAMIENTO Y EVALUACIÓN DE ACCESO A LA INFORMACIÓN EN EL MARCO DE LA PPTINT (INCLUYE PRODUCTO 1.1.41)	16.60	0.00	0.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	50.00	0.00	0.00	100.00	100.00	16.60
2.	IMPLEMENTAR ACCIONES PARA ADOPTAR LA ESTRATEGIA PARA PROMOVER UNA CULTURA DE DENUNCIA EN CASOS DE CORRUCIÓN A LA CIUDADANÍA Y SERVIDORES PÚBLICOS EN EL MARCO DE LA PPTINTC	16.60	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25.00	25.00	0.00	0.00	35.00	35.00	0.00	0.00	100.00	100.00	16.60
3.	REALIZAR UNA EVALUACIÓN Y MEDICIÓN DE LINEAMIENTOS DE TRANSPARENCIA, INTEGRIDAD Y MEDIDAS ANTICORRUPCIÓN EN LAS ENTIDADES DISTRITALES	16.70	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35.00	35.00	15.00	15.00	100.00	100.00	16.70
4.	ADELANTAR LA IMPLEMENTACIÓN DE UN OBSERVATORIO DE CONTRATACIÓN ALCANZANDO EL 100% EN SU IMPLEMENTACIÓN	16.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15.00	0.00	10.00	0.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35.00	30.00	100.00	100.00	16.60
5.	AYUDAR A LA GESTIÓN DE CREACIÓN DEL 50% DE LA COMUNIDAD DE PRÁCTICAS DE TRANSPARENCIA, INTEGRIDAD Y LUCHA CONTRA LA CORRUPCIÓN	16.60	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30.00	30.00	100.00	100.00	16.60
6.	ADELANTAR LAS GESTIONES QUE INVOLUCREN PROCESOS DE SOCIALIZACIÓN EN TEMAS DE TRANSPARENCIA, PUBLICACIÓN DE INFORMACIÓN PÚBLICA E INTEGRIDAD POR PARTE DE LAS ENTIDADES DISTRITALES.	16.90	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25.00	25.00	0.00	0.00	30.00	30.00	0.00	0.00	100.00	100.00	16.90
Total ponderación vertical		100.00	TOTAL AVANCE DEL PROYECTO:																							100.00			

Plan de Desarrollo UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA BOGOTÁ DEL SIGLO XXI 2020 - 2024

Programación y avance de las actividades de los proyectos de inversión - Vigencia 2023

01 BDPP-ACEP (ADMINISTRACION CENTRAL Y ESTABLECIMIENTOS PUBLICOS)

105 Veeduría Distrital

7554 28 Servicio Gobierno Corporativo, Transparente y política de derechos humanos en las empresas del distrito y las sociedades de economía mixta en que participe Bogotá

PLAN DE DESARROLLO: 6 Un Nuevo Contrato Social y Ambiental para la Bogotá del Siglo XXI

Propósito : 05 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente

Programa General : 51 Gobierno Abierto

INVERSIONES					Millones de pesos 2023				
Banco Proyectos			Presupuesto Definitivo		Ejecución Vigencia				
Año	IPC	Valor							
0		\$0		\$0.00				\$0.00	
0		\$0		\$0.00				\$0.00	
0		\$0		\$0.00				\$0.00	
0		\$0		\$0.00				\$0.00	
0		\$0		\$0.00				\$0.00	
TOTAL			\$0	REGISTRADO en el Banco de Proyectos					

VIGENCIA: 2023

AVANCE A: 31/12/2023

ACTIVIDADES DEL PROYECTO (* - actividad congelada)			Pond Vert.	Ene		Feb		Mar		Abr		May		Jun		Jul		Ago		Sep		Oct		Nov		Dic		TOTAL		Avance
				Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Actividad
1.	REALIZAR LA SEGUNDA EVALUACIÓN SOBRE LA IMPLEMENTACIÓN DE POLÍTICAS DE DIVULGACIÓN DE LA INFORMACIÓN EN LAS EMPRESAS PÚBLICAS Y MIXTAS DEL DISTRITO		16.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	20.00	0.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	50.00	0.00	0.00	100.00	100.00	16.60
2.	REALIZAR LA SEGUNDA EVALUACIÓN SOBRE LA IMPLEMENTACIÓN DE HERRAMIENTAS DE ACCESIBILIDAD Y PERTINENCIA DE LA INFORMACIÓN PÚBLICA A LOS GRUPOS DE INTERÉS DE LAS EMPRESAS DEL DISTRITO.		16.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	20.00	0.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	50.00	0.00	0.00	100.00	100.00	16.60
3.	LLEVAR A CABO 8 ACOMPAÑAMIENTOS A LAS EMPRESAS PÚBLICAS Y MIXTAS DEL DISTRITO EN EL PROCESO DE CERTIFICACIÓN ISO 37001 Y DAR SOPORTE A LAS EMPRESAS PARTICIPANTES DEL PROYECTO EN GESTIÓN ANTISOBORNO.		16.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	20.00	0.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	50.00	0.00	0.00	100.00	100.00	16.60
4.	LLEVAR A CABO 8 ACOMPAÑAMIENTOS A LAS EMPRESAS PÚBLICAS Y MIXTAS DEL DISTRITO EN LA IMPLEMENTACIÓN DE LOS PRINCIPIOS RECTORES DEL GRUPO DE TRABAJO DE NACIONES UNIDAS DE EMPRESAS		16.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	20.00	0.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	50.00	0.00	0.00	100.00	100.00	16.70
5.	LLEVAR A CABO 8 ACOMPAÑAMIENTOS A LAS EMPRESAS PÚBLICAS Y MIXTAS DEL DISTRITO EN EL FORTALECIMIENTO DE LOS CÓDIGOS DE INTEGRIDAD Y EN LA IMPLEMENTACIÓN DE CÓDIGOS DE BUEN GOBIERNO		16.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	20.00	0.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	50.00	0.00	0.00	100.00	100.00	16.60
6.	LLEVAR A CABO LA IMPLEMENTACIÓN DE LOS LINEAMIENTOS TÉCNICOS PARA EL SEGUIMIENTO Y FORTALECIMIENTO DE PROCESOS DE DEBIDA DILIGENCIA EN TALENTO HUMANO EN 8 DE LAS EMPRESAS PÚBLICAS		16.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	20.00	0.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	50.00	0.00	0.00	100.00	100.00	16.90
Total ponderación vertical			100.00	TOTAL AVANCE DEL PROYECTO:																									100.00	

Plan de Desarrollo UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA BOGOTÁ DEL SIGLO XXI 2020 - 2024

Programación y avance de las actividades de los proyectos de inversión - Vigencia 2023

01 BDPP-ACEP (ADMINISTRACION CENTRAL Y ESTABLECIMIENTOS PUBLICOS)
105 Veeduría Distrital
7561 33 Formulación LABCapital - Laboratorio de Innovación para la Gestión Pública Distrital Bogotá

PLAN DE DESARROLLO: 6 Un Nuevo Contrato Social y Ambiental para la Bogotá del Siglo XXI
Propósito : 05 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente
Programa General : 51 Gobierno Abierto

INVERSIONES				Millones de pesos 2023				
Año	Banco	Proyectos	IPC	Valor	Presupuesto Definitivo		Ejecución Vigencia	
0				\$0		\$0.00		\$0.00
0				\$0		\$0.00		\$0.00
0				\$0		\$0.00		\$0.00
0				\$0		\$0.00		\$0.00
0				\$0		\$0.00		\$0.00
TOTAL				\$0	REGISTRADO en el Banco de Proyectos			

VIGENCIA: 2023 AVANCE A: 31/12/2023

ACTIVIDADES DEL PROYECTO (* - actividad congelada)		Pond Vert.	Ene		Feb		Mar		Abr		May		Jun		Jul		Ago		Sep		Oct		Nov		Dic		TOTAL		Avance
			Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Actividad
1.	DESARROLLAR 30 ACTIVIDADES DE PROMOCIÓN DE LA INNOVACIÓN PÚBLICA DIRIGIDA A CIUDADANOS Y SERVIDORES PÚBLICOS	14.00	0.00	0.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	13.00	13.00	9.00	9.00	13.00	13.00	9.00	9.00	13.00	13.00	9.00	9.00	0.00	0.00	7.00	7.00	100.00	100.00	14.00
2.	REALIZAR UNA (1) HERRAMIENTA DIGITAL QUE PERMITA ACERCAR AL CIUDADANO Y A LOS SERVIDORES PÚBLICOS A LA INNOVACIÓN PÚBLICA.	14.00	0.00	0.00		0.00	10.00	0.00	0.00	10.00	45.00	0.00	45.00	45.00	0.00	0.00	0.00	45.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	14.00	
3.	REALIZAR 6 ACTIVIDADES DE CO-CREACIÓN EN RETOS PÚBLICOS EN EL DISTRITO.	14.00	0.00	0.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25.00	0.00	0.00	25.00	25.00	0.00	0.00	35.00	40.00	0.00	0.00	100.00	100.00	14.00
4.	REALIZAR LA MEDICIÓN DEL ÍNDICE DE INNOVACIÓN PÚBLICA - IIP 2022-2023 Y ENTREGAR LOS RESULTADOS A LAS ENTIDADES	14.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	10.00	0.00	0.00	50.00	50.00	0.00	0.00	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	14.00
5.	REALIZAR 1 EVALUACIÓN DE PROGRAMAS Y/O POLÍTICAS PÚBLICAS EN SU COMPONENTE DE INNOVACIÓN	14.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	10.00	0.00	0.00	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30.00	30.00	0.00	0.00	30.00	30.00	0.00	0.00	100.00	100.00	14.00
6.	REALIZAR 2 ACTIVIDADES DE FORMACIÓN Y CAPACITACIÓN DIRIGIDAS A CIUDADANOS Y ESTUDIANTES EN DISTINTAS ÁREAS DEL CONOCIMIENTO CON ENFOQUE INNOVADOR.	14.00	0.00	0.00	10.00	10.00	0.00	0.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30.00	30.00	20.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	14.00
7.	REALIZAR 4 ACTIVIDADES DE FORMACIÓN Y CAPACITACIÓN DIRIGIDAS A SERVIDORES PÚBLICOS Y COLABORADORES DEL DISTRITO EN DISTINTAS ÁREAS DEL CONOCIMIENTO CON ENFOQUE INNOVADOR.	16.00	0.00	0.00	5.00	5.00	0.00	0.00	25.00	25.00	25.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	16.00
Total ponderación vertical		100.00	TOTAL AVANCE DEL PROYECTO:																										100.00

Plan de Desarrollo UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA BOGOTÁ DEL SIGLO XXI 2020 - 2024

Programación y avance de las actividades de los proyectos de inversión - Vigencia 2023

01 BDPP-ACEP (ADMINISTRACION CENTRAL Y ESTABLECIMIENTOS PUBLICOS)

105 Veeduría Distrital

7591 39 Servicio ¡Cuento contigo, cuentas conmigo Bogotá! Dinamización de la participación ciudadana y el control social en la gestión pública Bogotá

PLAN DE DESARROLLO: 6 Un Nuevo Contrato Social y Ambiental para la Bogotá del Siglo XXI

Propósito : 05 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente

Programa General : 51 Gobierno Abierto

INVERSIONES					Millones de pesos 2023				
Banco Proyectos			Presupuesto Definitivo			Ejecución Vigencia			
Año	IPC	Valor							
0		\$0			\$0.00			\$0.00	
0		\$0			\$0.00			\$0.00	
0		\$0			\$0.00			\$0.00	
0		\$0			\$0.00			\$0.00	
0		\$0			\$0.00			\$0.00	
TOTAL		\$0	REGISTRADO en el Banco de Proyectos						

VIGENCIA: 2023

AVANCE A: 31/12/2023

ACTIVIDADES DEL PROYECTO (* - actividad congelada)		Pond Vert.	Ene		Feb		Mar		Abr		May		Jun		Jul		Ago		Sep		Oct		Nov		Dic		TOTAL		Avance	
			Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Actividad	
1.	REALIZAR UN PROCESO DE TRANSFORMACIÓN DE PERCEPCIONES, CONOCIMIENTOS Y HÁBITOS A LOS SERVIDORES Y COLABORADORES DEL DISTRITO, PARA LA PROMOCIÓN DE LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y EL CONTROL SOCIAL	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30.00	30.00	100.00	100.00	25.00	
2.	FORTALECER Y APLICAR EL ÍNDICE INSTITUCIONAL DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA, COMO EJERCICIO PARA EL FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL SOBRE LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA DE LAS ENTIDADES Y LOCALIDADES	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30.00	30.00	100.00	100.00	25.00	
3.	REALIZAR LA CUARTA ETAPA DEL PROCESO DE INTERVENCIÓN PARA LA TRANSFORMACIÓN DE LA CULTURA CIUDADANA, LA CUALIFICACIÓN DE LAS COMPETENCIAS PARA EL CONTROL SOCIAL	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30.00	30.00	100.00	100.00	25.00	
4.	EJECUTAR LAS ACTIVIDADES EN EL MARCO DEL PROGRAMA DE ESTÍMULOS Y RECONOCIMIENTOS A CIUDADANOS QUE REALICEN EJERCICIOS DE PROMOCIÓN Y VISIBILIZACIÓN DE LA PARTICIPACIÓN Y EL CONTROL SOCIAL	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30.00	30.00	100.00	100.00	25.00	
Total ponderación vertical		100.00																										TOTAL AVANCE DEL PROYECTO:		100.00

Plan de Desarrollo UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA BOGOTÁ DEL SIGLO XXI 2020 - 2024

Programación y avance de las actividades de los proyectos de inversión - Vigencia 2023

01 BDPP-ACEP (ADMINISTRACION CENTRAL Y ESTABLECIMIENTOS PUBLICOS)

105 Veeduría Distrital

7605 30 Implementación Sistema Integral de Monitoreo del control preventivo Distrital. Bogotá

PLAN DE DESARROLLO: 6 Un Nuevo Contrato Social y Ambiental para la Bogotá del Siglo XXI

Propósito : 05 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente

Programa General : 51 Gobierno Abierto

INVERSIONES				Millones de pesos 2023				
Año	Banco	Proyectos	IPC	Valor	Presupuesto Definitivo		Ejecución Vigencia	
0				\$0		\$0.00		\$0.00
0				\$0		\$0.00		\$0.00
0				\$0		\$0.00		\$0.00
0				\$0		\$0.00		\$0.00
0				\$0		\$0.00		\$0.00
TOTAL				\$0	REGISTRADO en el Banco de Proyectos			

VIGENCIA: 2023


AVANCE A: 31/12/2023

ACTIVIDADES DEL PROYECTO (* - actividad congelada)		Pond Vert.	Ene		Feb		Mar		Abr		May		Jun		Jul		Ago		Sep		Oct		Nov		Dic		TOTAL		Avance
			Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Actividad
1.	ACTUALIZAR SEGUNDA VERSIÓN DEL SISTEMA INTEGRAL DE MONITOREO DEL CONTROL PREVENTIVO DISTRITAL QUE GENERE ALERTAS CON LOS DATOS RECOPIRADOS.	25.00	0.00	0.00	15.00	15.00	0.00	0.00	15.00	15.00	0.00	0.00	15.00	15.00	0.00	0.00	15.00	15.00	0.00	0.00	15.00	15.00	25.00	25.00	0.00	0.00	100.00	100.00	25.00
2.	REALIZAR PROCESO DE RENOVACIÓN DEL SERVICIO DE INFRAESTRUCTURA TECNOLÓGICA CLOUD DEL ACUERDO MARCO DE NUBE PÚBLICA VIGENTE PARA GARANTIZAR LA CONTINUIDAD Y SU FUNCIONAMIENTO	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	0.00	50.00	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	25.00
3.	REALIZAR UN EVENTO DE SOCIALIZACIÓN CON SU RESPECTIVA ENCUESTA DE SATISFACCIÓN Y EVALUACIÓN DEL EVENTO.	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	0.00	0.00	10.00	0.00	0.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60.00	30.00	30.00	0.00	0.00	100.00	100.00	25.00
4.	REALIZAR 15 TALLERES DE SOCIALIZACIÓN PARA EL USO DE LA HERRAMIENTA Y BUENAS PRÁCTICAS IDENTIFICADAS POR LAS ENTIDADES	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	40.00	40.00	0.00	0.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	25.00
Total ponderación vertical		100.00	TOTAL AVANCE DEL PROYECTO:																								100.00		

110 - Secretaría Distrital de Gobierno

Proyecto de inversión

7787 Fortalecimiento de la capacidad institucional y de los actores sociales para la garantía, promoción y protección de los derechos humanos en Bogotá




Mes	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
Programado	1.33	4.63	9.43	23.95	28.59	34.23	52.42	60.05	67.44	79.26	89.76	100.00
Ejecutado	1.08	4.63	9.43	23.20	27.84	32.46	51.67	59.30	66.69	78.51	89.01	99.25

110 - Secretaría Distrital de Gobierno

Proyecto de inversión

7793 Desarrollo de acciones colectivas y confianza para la convivencia, el diálogo social y la cultura ciudadana en Bogotá




Mes	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
Programado	3.08	8.31	16.03	23.17	30.55	39.49	46.34	53.73	64.57	77.46	92.97	100.00
Ejecutado	3.08	7.80	15.52	22.17	31.06	39.65	46.98	54.36	64.68	76.30	91.45	97.64

110 - Secretaría Distrital de Gobierno

Proyecto de inversión

7795 Fortalecimiento de la convivencia y el ejercicio policivo a cargo de la SDG en el Distrito Capital Bogotá




Mes	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
Programado	10.59	35.71	40.89	46.58	52.66	59.82	67.40	74.09	81.97	89.30	96.80	100.00
Ejecutado	37.90	85.16	122.80	148.53	187.81	226.61	241.60	255.72	269.02	284.39	294.56	303.61

110 - Secretaría Distrital de Gobierno

Proyecto de inversión

7799 Fortalecimiento de las relaciones políticas entre la administración Distrital y los actores políticos de los niveles nacional, regional, distrital y local




Mes	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
Programado	7.93	15.85	24.23	32.61	40.98	49.36	57.74	66.11	74.49	82.87	91.24	100.00
Ejecutado	0.00	0.00	23.11	23.11	23.11	49.36	57.74	66.11	74.49	82.87	91.24	100.00

110 - Secretaría Distrital de Gobierno

Proyecto de inversión

7800 Fortalecimiento de la Capacidad y Gestión Institucional de la Secretaría Distrital de Gobierno




Mes	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
Programado	1.38	2.48	18.18	21.49	24.94	42.09	48.45	50.69	64.61	70.49	79.29	100.00
Ejecutado	0.00	0.00	16.78	16.78	16.78	42.09	48.35	50.34	64.26	70.89	76.34	100.00

110 - Secretaría Distrital de Gobierno

Proyecto de inversión

7801 Fortalecimiento de la Gobernanza y Gobernabilidad en las localidades de Bogotá




Mes	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
Programado	0.00	15.60	36.46	40.61	44.07	48.42	55.18	61.08	69.49	78.54	92.71	100.00
Ejecutado	0.00	15.60	36.46	36.46	36.46	48.42	55.18	61.08	69.49	78.54	92.71	100.00

110 - Secretaría Distrital de Gobierno

Proyecto de inversión

7803 Desarrollo de la Participación Digital e Innovación Social para una Nueva Forma de Gobernabilidad en Bogotá



Mes	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
Programado	4.64	15.04	30.72	44.56	54.95	64.39	71.83	76.66	86.35	90.37	94.39	100.00
Ejecutado	4.64	15.04	30.72	42.56	52.95	62.39	73.81	77.83	87.52	91.54	95.56	102.07

Plan de Desarrollo UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA BOGOTÁ DEL SIGLO XXI 2020 - 2024

Programación y avance de las actividades de los proyectos de inversión - Vigencia 2023

01 BDPP-ACEP (ADMINISTRACION CENTRAL Y ESTABLECIMIENTOS PUBLICOS)

110 Secretaria Distrital de Gobierno

7787 35 Fortalecimiento de la capacidad institucional y de los actores sociales para la garantía, promoción y protección de los derechos humanos en Bogotá

PLAN DE DESARROLLO: 6 Un Nuevo Contrato Social y Ambiental para la Bogotá del Siglo XXI

Propósito : 01 Hacer un nuevo contrato social con igualdad de oportunidades para la inclusión social, productiva y

Programa General : 04 Prevención de la exclusión por razones étnicas, religiosas, sociales, políticas y de orientación sex

INVERSIONES				Millones de pesos 2023			
Banco Proyectos			Presupuesto Definitivo		Ejecución Vigencia		
Año	IPC	Valor					
0		\$0		\$0.00		\$0.00	
0		\$0		\$0.00		\$0.00	
0		\$0		\$0.00		\$0.00	
0		\$0		\$0.00		\$0.00	
0		\$0		\$0.00		\$0.00	
TOTAL		\$0	REGISTRADO en el Banco de Proyectos				

VIGENCIA: 2023

AVANCE A: 31/12/2023

ACTIVIDADES DEL PROYECTO (* - actividad congelada)	Pond Vert.	Ene		Feb		Mar		Abr		May		Jun		Jul		Ago		Sep		Oct		Nov		Dic		TOTAL		Avance Actividad
		Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	
1. IMPLEMENTAR Y DIFUNDIR UNA (1) POLÍTICA PÚBLICA PARA EL EJERCICIO DE LAS LIBERTADES FUNDAMENTALES DE RELIGIÓN, CULTO Y CONCIENCIA EN LA CIUDAD	0.00																											
1.1 REALIZAR DE MANERA MENSUAL LOS INFORMES DE GESTIÓN Y SEGUIMIENTO DE LA IMPLEMENTACIÓN DE LA PP	2.00	0.00	0.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	10.00	10.00	9.00	9.00	9.00	9.00	100.00	100.00	2.00
1.2 BRINDAR EL ACOMPAÑAMIENTO AL 100% DE LAS SESIONES DEL COMITÉ DISTRITAL DE LIBERTAD DE RELIGIÓN, CULTO Y CONCIENCIA Y LOS COMITÉS LOCALES (INCLUYE ACTAS, INFORMES, Y DEMÁS)	2.00	0.00	0.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	10.00	10.00	9.00	9.00	9.00	9.00	100.00	100.00	2.00
1.3 ELABORAR INFORMES MENSUALES DE GESTIÓN DEL AVANCE DE IMPLEMENTACIÓN DE LA PIRPAS	1.00	0.00	0.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	10.00	10.00	9.00	9.00	9.00	9.00	100.00	100.00	1.00
1.4 REALIZAR 4 DOCUMENTOS BALANCE DE LAS GESTIÓN Y DE LAS ACCIONES ESTRATEGICAS REALIZADAS POR LA SUBDIRECCIÓN DE LIBERTAD RELIGIOSA Y DE CONCIENCIA	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33.33	33.33	0.00	0.00	0.00	0.00	33.33	33.33	0.00	0.00	0.00	0.00	33.34	33.34	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	1.00
2. FORTALECER TRES (3) RUTAS DE PROMOCIÓN, PREVENCIÓN, ATENCIÓN Y PROTECCIÓN	0.00																											
2.1 IMPLEMENTAR EL 100% DE UNA ESTRATEGIA DE PROTECCIÓN COLECTIVA PARA DEFENSORES Y DEFENSORAS DE DERECHOS HUMANOS.	3.00	0.00	0.00	9.09	9.09	9.09	9.09	9.09	9.09	9.09	9.09	9.09	9.09	9.10	9.10	9.09	9.09	9.09	9.09	9.09	9.09	9.09	9.09	9.09	9.09	100.00	100.00	3.00
2.2 IMPLEMENTAR EL 100% DE UNA ESTRATEGIA DE ARTICULACIÓN DE RUTAS DE ATENCIÓN Y SERVICIOS (DISTRITALES) A POBLACIONES DIFERENCIALES.	3.00	0.00	0.00	9.09	9.09	9.09	9.09	9.09	9.09	9.09	9.09	9.09	0.00	9.10	18.19	9.09	9.09	9.09	9.09	9.09	9.09	9.09	9.09	9.09	9.09	100.00	100.00	3.00
2.3 ELABORAR 2 INFORMES DE GESTIÓN A LOS COMITÉS E INSTANCIAS EN MATERIA DE PREVENCIÓN DE DERECHOS HUMANOS (PREVENCIÓN)	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	3.00
3. ATENDER AL 100% DE LAS PERSONAS QUE REQUIEREN ATENCIÓN	0.00																											
3.1 ATENCIÓN DEL 100% DE LÍDERES Y DEFENSORES DE DERECHOS HUMANOS QUE DEMANDEN MEDIDAS DE PREVENCIÓN O PROTECCIÓN PARA GARANTIZAR SUS DERECHOS A LA VIDA, LIBERTAD, INTEGRIDAD Y SEGURIDAD	3.00	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.34	8.34	8.34	8.34	8.34	8.34	8.34	8.34	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	100.00	100.00	3.00
3.2 ATENCIÓN DEL 100% DE POBLACIÓN LGBTI QUE DEMANDEN MEDIDAS DE PREVENCIÓN O PROTECCIÓN PARA GARANTIZAR SUS DERECHOS A LA VIDA, LIBERTAD, INTEGRIDAD Y SEGURIDAD	3.00	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.34	8.34	8.34	8.34	8.34	8.34	8.34	8.34	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	100.00	100.00	3.00
3.3 ATENCIÓN DEL 100% DE VICTIMAS DE TRATA QUE DEMANDEN MEDIDAS DE PREVENCIÓN O PROTECCIÓN PARA GARANTIZAR SUS DERECHOS A LA VIDA, LIBERTAD, INTEGRIDAD Y SEGURIDAD	3.00	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.34	8.34	8.34	8.34	8.34	8.34	8.34	8.34	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	100.00	100.00	3.00
3.4 ATENCIÓN DEL 100% DE PERSONAS EN PROCESO DE REINCORPORACIÓN Y REINTEGRACIÓN QUE DEMANDEN MEDIDAS DE PREVENCIÓN O PROTECCIÓN PARA GARANTIZAR SUS DERECHOS A LA VIDA, LIBERTAD, INTEGRIDAD Y	2.00	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.34	8.34	8.34	8.34	8.34	8.34	8.34	8.34	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	100.00	100.00	2.00

Plan de Desarrollo UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA BOGOTÁ DEL SIGLO XXI 2020 - 2024

Programación y avance de las actividades de los proyectos de inversión - Vigencia 2023

001 BDPP-ACEP (ADMINISTRACION CENTRAL Y ESTABLECIMIENTOS PUBLICOS)

110 Secretaría Distrital de Gobierno

7787 35 Fortalecimiento de la capacidad institucional y de los actores sociales para la garantía, promoción y protección de los derechos humanos en Bogotá

Actividades del Proyecto (* - actividad congelada)	Pond Vert.	Ene		Feb		Mar		Abr		May		Jun		Jul		Ago		Sep		Oct		Nov		Dic		TOTAL		Avance Actividad
		Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	
SEGURIDAD																												
3.5 ATENCIÓN DEL 100% DE VÍCTIMAS DE ABUSO DE AUTORIDAD DE LA FUERZA PÚBLICA QUE DEMANDEN MEDIDAS DE PREVENCIÓN O PROTECCIÓN PARA GARANTIZAR SUS DERECHOS A LA VIDA, LIBERTAD, INTEGRIDAD Y SEGURIDAD	2.00	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.34	8.34	8.34	8.34	8.34	8.34	8.34	8.34	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	100.00	100.00	2.00
4. FORTALECIMIENTO DE 100% DE LOS ESPACIOS DE ATENCIÓN	0.00																											
4.1 REALIZAR EL 100% DE INFORMES DE GESTIÓN Y SERVICIOS DE LOS ESPACIOS DE ATENCIÓN DIFERENCIADA PARA CADA UNO DE LOS GRUPOS ÉTNICOS	3.00	0.00	0.00	5.00	5.00	5.00	5.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	100.00	100.00	3.00
4.2 IMPLEMENTAR ESTRATEGIA DE ARTICULACIÓN ESPACIOS DE ATENCIÓN DIFERENCIADA PARA GRUPOS ÉTNICOS ENTRE LO LOCAL Y EL DISTRITO.	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	10.00	15.00	15.00	15.00	15.00	15.00	15.00	15.00	15.00	15.00	15.00	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	3.00
5. IMPLEMENTAR CUATRO (4) PLANES DE ACCIONES AFIRMATIVAS - PIAA PARA GRUPOS ÉTNICOS, QUE PERMITAN SU EJECUCIÓN EN ARTICULACIÓN CON LOS SECTORES DE LA ADMINISTRACIÓN DISTRITAL	0.00																											
5.1 REPORTAR INFORMES (MATRICES) DE SEGUIMIENTO Y MONITOREO A LAS ACCIONES CONCERTADAS CON LOS DIFERENTES GRUPOS ÉTNICOS EN EL DISTRITO CAPITA DE ACUERDO CON LA MATRIZ DE SEGUIMIENTO AL PLAN DE ACCIÓN	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33.00	33.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33.00	33.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34.00	34.00	0.00	0.00	100.00	100.00	3.00
5.2 ELABORAR 2 INFORMES DE FUNCIONAMIENTO DE LAS INSTANCIAS DE PARTICIPACIÓN Y CONCERTACIÓN (CONSEJOS CONSULTIVOS, ESPACIOS DE CONCERTACIÓN)	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	50.00	0.00	0.00	100.00	100.00	3.00
5.3 REALIZAR EL 100% DEL ACOMPAÑAMIENTO A LAS MESAS TÉCNICAS Y ESPACIOS CON LO SECTORES DISTRITALES PARA REALIZAR EL SEGUIMIENTO A LAS ACCIONES AFIRMTIVAS CONCERTDAS CON GRUPOS ÉTNICOS	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	3.00
5.4 ELABORAR 2 INFORME EJECUTIVO DE SEGUIMIENTO A LAS ACCIONES CONCERTADAS CON LOS DIFERENTES GRUPOS ÉTNICOS EN EL DISTRITO CAPITAL.	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	50.00	0.00	0.00	100.00	100.00	3.00
6. DISEÑAR E IMPLEMENTAR 1 ESTRATEGIA PARA DAR CUMPLIMIENTO AL PLAN DE ACCIÓN DE LA POLÍTICA PÚBLICA INTEGRAL EN DERECHOS HUMANOS	0.00																											
6.1 REALIZAR 3 REPORTES DE SEGUIMIENTO A LA IMPLEMENTACIÓN DE LA POLÍTICA PÚBLICA INTEGRAL EN DERECHOS HUMANOS	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33.00	33.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33.00	33.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34.00	34.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	3.00
6.2 ACOMPAÑAR EL DESARROLLO DEL 100% DE LAS SESIONES DEL COMITÉ DISTRITAL (INCLUYE ACTAS DE COMITÉ, SEGUIMIENTO, ETC)	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25.00	25.00	0.00	0.00	25.00	25.00	100.00	100.00	3.00
6.3 "ADELENTAR 4 INFORMES DE ACOMPAÑAMIENTO	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25.00	25.00	0.00	0.00	25.00	25.00	100.00	100.00	3.00
6.4 ELABORAR 4 INFORMES LOCALES DE GESTION TERRITORIAL EN MATERIA DE DERECHOS HUMANOS	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25.00	25.00	0.00	0.00	25.00	25.00	100.00	100.00	3.00
6.5 EJECUTAR EL 100% DE PROCESOS EDUCATIVOS EN DERECHOS HUMANOS PARA PROMOVER EL RECONOCIMIENTO, LA DEFENSA, EXIGIBILIDAD Y GARANTÍA DE LOS DERECHOS HUMANOS	3.00	0.00	0.00	9.09	9.09	9.09	9.09	9.09	9.09	9.09	9.09	9.09	9.09	9.10	9.10	9.09	9.09	9.09	9.09	9.09	9.09	9.09	9.09	9.09	9.09	100.00	100.00	3.00
7. DISEÑAR E IMPLEMENTAR 1 POLÍTICA PÚBLICA PARA LA LUCHA CONTRA LA TRATA DE PERSONAS EJECUTANDO LAS ACCIONES A CARGO GARANTIZANDO LA INCORPORACIÓN DE ENFOQUES	0.00																											
7.1 REALIZAR 3 REPORTES DE SEGUIMIENTO A LA IMPLEMENTACIÓN DE LA POLÍTICA PÚBLICA DE LA LUCHA	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33.00	33.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33.00	33.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34.00	34.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	3.00

Plan de Desarrollo UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA BOGOTÁ DEL SIGLO XXI 2020 - 2024

Programación y avance de las actividades de los proyectos de inversión - Vigencia 2023

01 BDPP-ACEP (ADMINISTRACION CENTRAL Y ESTABLECIMIENTOS PUBLICOS)

110 Secretaría Distrital de Gobierno

7787 35 Fortalecimiento de la capacidad institucional y de los actores sociales para la garantía, promoción y protección de los derechos humanos en Bogotá

ACTIVIDADES DEL PROYECTO (* - actividad congelada)	Pond Vert.	Ene		Feb		Mar		Abr		May		Jun		Jul		Ago		Sep		Oct		Nov		Dic		TOTAL		Avance Actividad	
		Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec		
CONTRA LA TRATA DE PERSONAS																													
7.2 ACOMPAÑAR EL 100% DE LAS SESIONES DEL COMITÉ DISTRITAL DE LUCHA CONTRA LA TRATA DE PERSONAS	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25.00	25.00	0.00	0.00	25.00	25.00	0.00	0.00	25.00	25.00	100.00	75.00	2.25	
8. DISEÑAR E IMPLEMENTAR 1 ESTRATEGIA PARA DAR CUMPLIMIENTO AL PLAN DE VIDA DE LA COMUNIDAD MUISCA DE BOSA	0.00																												
8.1 ELABORACIÓN DE UN DOCUMENTO DE IMPLEMENTACIÓN DEL PROCESO DEL PLAN DE VIDA EN EL COMPONENTE DE FORTALECIMIENTO AL GOBIERNO PROPIO	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25.00	25.00	0.00	0.00	25.00	25.00	0.00	0.00	25.00	25.00	0.00	0.00	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	3.00	
8.2 ELABORAR 3 INFORMES DE SEGUIMIENTO A LAS ACCIONES INTERINSTITUCIONALES EN EL MARCO DEL PLAN DE VIDA DE LA COMUNIDAD MUISCA.	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33.00	33.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33.00	33.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34.00	34.00	100.00	100.00	3.00	
8.3 ELABORAR 3 INFORMES DE SEGUIMIENTO A LAS ACCIONES DE CONSULTA PREVIA DEL PUEBLO MUISCA DE BOSA	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33.00	33.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33.00	33.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34.00	34.00	100.00	100.00	3.00	
8.4 REALIZAR EL 100% DEL ACOMPAÑAMIENTO A LAS MESAS TÉCNICAS Y ESPACIOS CON LAS ENTIDADES DEL DISTRITO Y CON LA COMUNIDAD INDÍGENA MUISCA DE BOSA, PARA ATENDER LOS TEMAS DEL PLAN DE VIDA.	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25.00	0.00	0.00	25.00	0.00	0.00	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25.00	25.00	100.00	100.00	3.00	
9. IMPLEMENTAR UNA (1) ESTRATEGIA DE CULTURA CIUDADANA PARA DISMINUIR EL RACISMO, LA XENOFOBIA Y LA MARGINACIÓN SOCIAL EN BOGOTÁ.	0.00																												
9.1 IMPLEMENTAR 1 ESTRATEGIA DE CULTURA CIUDADANA	3.00	0.00	0.00	9.09	9.09	9.09	9.09	9.09	9.09	9.09	9.09	9.09	9.09	9.10	9.10	9.09	9.09	9.09	9.09	9.09	9.09	9.09	9.09	9.09	9.09	9.09	100.00	100.00	3.00
10. REFORMULAR CUATRO (4) POLÍTICAS PÚBLICAS ÉTNICAS	0.00																												
10.1 INFORME DE LA APLICACIÓN DE LA ESTRATEGIA DE PARTICIPACIÓN DE LA FASE DE FORMULACIÓN.	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33.00	33.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33.00	33.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34.00	34.00	0.00	0.00	100.00	100.00	3.00	
10.2 ELABORACIÓN DE 4 DOCUMENTOS CONPES Y SUS PLANES DE ACCIÓN, DE LAS POLÍTICAS PÚBLICAS ÉTNICAS REFORMULADAS.	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33.00	33.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33.00	33.00	0.00	0.00	34.00	34.00	0.00	0.00	100.00	100.00	3.00	
11. REFORMULAR UNA (1) POLÍTICA PÚBLICA DE DISCAPACIDAD, EN EL MARCO DE LA SECRETARÍA TÉCNICA DISTRITAL DE DISCAPACIDAD.	0.00																												
11.1 REALIZAR EL SEGUIMIENTO AL 100% DE LAS ACCIONES DE LA POLÍTICA PÚBLICA DE DISCAPACIDAD ADOPTADA.	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16.66	16.66	16.66	16.66	16.66	16.66	16.66	16.66	16.66	16.66	16.70	16.70	100.00	100.00	3.00	
11.2 BRINDAR EL APOYO TÉCNICO AL 100% DE LAS SESIONES DEL CONSEJO DISTRITAL DE DISCAPACIDAD, COMITÉ TÉCNICO Y SUBCOMISIÓN PARA LA INCLUSION LABORAL Y PRODUCTIVA DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD	3.00	8.33	0.00	8.33	16.66	8.34	8.34	8.33	8.33	8.34	8.34	8.33	8.33	8.34	8.34	8.33	8.33	8.34	8.34	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	100.00	100.00	3.00	
11.3 REALIZAR EL SEGUIMIENTO A LOS PRODUCTOS A CARGO DE LA SECRETARIA DISTRITAL DE GOBIERNO EN EL MARCO DE LA POLÍTICA PÚBLICA DE DISCAPACIDAD ADOPTADA.	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16.66	16.66	16.66	16.66	16.66	16.66	16.66	16.66	16.66	16.66	16.70	16.70	100.00	100.00	3.00	
11.4 FORMACIÓN EN PARTICIPACIÓN CIUDADANA PARA EL DESARROLLO DE NUEVOS LIDERAZGOS INCIDENTES Y TRANSFORMACIÓN DE PARADIGMAS DE LA DIS-CAPACIDAD EN EL MARCO DEL SISTEMA DISTRITAL DE DISCAPACIDAD.	3.00	0.00	0.00	9.09	9.09	9.09	9.09	9.09	9.09	9.09	9.09	9.09	9.09	9.10	9.10	9.09	9.10	9.09	9.09	9.09	9.09	9.09	9.09	9.09	9.09	100.00	100.01	3.00	

Total ponderación vertical 100.00

TOTAL AVANCE DEL PROYECTO: 99.25

Plan de Desarrollo UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA BOGOTÁ DEL SIGLO XXI 2020 - 2024

Programación y avance de las actividades de los proyectos de inversión - Vigencia 2023

01 BDPP-ACEP (ADMINISTRACION CENTRAL Y ESTABLECIMIENTOS PUBLICOS)

110 Secretaria Distrital de Gobierno

7793 38 Desarrollo de acciones colectivas y confianza para la convivencia, el diálogo social y la cultura ciudadana en Bogotá

PLAN DE DESARROLLO: 6 Un Nuevo Contrato Social y Ambiental para la Bogotá del Siglo XXI

Propósito : 03 Inspirar confianza y legitimidad para vivir sin miedo y ser epicentro de cultura ciudadana, paz y re

Programa General : 43 Cultura ciudadana para la confianza, la convivencia y la participación desde la vida cotidiana

INVERSIONES				Millones de pesos 2023			
Banco Proyectos			Presupuesto Definitivo		Ejecución Vigencia		
Año	IPC	Valor					
0		\$0		\$0.00		\$0.00	
0		\$0		\$0.00		\$0.00	
0		\$0		\$0.00		\$0.00	
0		\$0		\$0.00		\$0.00	
0		\$0		\$0.00		\$0.00	
TOTAL		\$0	REGISTRADO en el Banco de Proyectos				

VIGENCIA: 2023 AVANCE A: 31/12/2023

ACTIVIDADES DEL PROYECTO (* - actividad congelada)		Pond Vert.	Ene		Feb		Mar		Abr		May		Jun		Jul		Ago		Sep		Oct		Nov		Dic		TOTAL		Avance
			Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Actividad
1.	IMPLEMENTAR 1 OBSERVATORIO DE CONFLICTIVIDAD SOCIAL QUE PERMITA CAPTURAR INFORMACIÓN PERIODICA Y REALIZAR SEGUIMIENTO A LAS CONFLICTIVIDADES Y DEMANDAS CIUDADANAS EN BOGOTÁ	0.00																											
1.1	REALIZAR 2 CARACTERIZACIONES DE ACTORES SOCIALES QUE PROMUEVAN EL DIÁLOGO, LA CONVIVENCIA Y LOS DDHH E INCIDAN DIRECTA O INDIRECTAMENTE EN LA CONFLICTIVIDAD SOCIAL DE LA CIUDAD	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	20.00	20.00	0.00	0.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	20.00	20.00	0.00	0.00	100.00	100.00	3.00
1.2	ELABORAR 6 INFORMES EN MATERIA DE GOBERNABILIDAD EN EL MARCO DE LA INFORMACIÓN RECOLECTADA Y PROCESADA DESDE EL OBSERVATORIO	3.00	0.00	0.00	17.00	0.00	0.00	0.00	17.00	17.00	0.00	0.00	17.00	17.00	0.00	0.00	17.00	34.00	0.00	0.00	17.00	0.00	0.00	0.00	15.00	0.00	100.00	68.00	2.04
1.3	REALIZAR 4 INFORMES EN MATERIA DE VULNERACIÓN DE DERECHOS HUMANOS ASOCIADOS A LAS CONFLICTIVIDADES O PROBLEMÁTICAS DE LA CIUDAD EN EL MARCO DE LA INFORMACIÓN RECOLECTADA Y PROCESADA DESDE EL OBSERVATO	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25.00	25.00	0.00	0.00	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25.00	25.00	0.00	0.00	25.00	25.00	0.00	0.00	100.00	100.00	3.00
1.4	REALIZAR EL 100% DE LOS INFORMES EN MATERIA DE CONFLICTIVIDAD SOCIAL EN EL MARCO DE LA INFORMACIÓN RECOLECTADA Y PROCESADA DESDE EL OBSERVATORIO	3.00	0.00	0.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	10.00	10.00	100.00	100.00	3.00	
1.5	GENERAR 2 MANTENIMIENTOS Y/O ACTUALIZACIONES DE LOS MÓDULOS DE INFORMACIÓN POLISCOPIO A CARGO DEL OBSERVATORIO	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	50.00	0.00	0.00	100.00	100.00	3.00
1.6	GENERAR 2 ESTRATEGIAS DE DIVULGACIÓN Y/O SOCIALIZACIÓN DE LOS PROCESOS DE INVESTIGACIÓN DEL OBSERVATORIO	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	50.00	0.00	0.00	100.00	100.00	3.00
2.	DESARROLLAR UN PROGRAMA DE DIÁLOGO SOCIAL CONSTRUCTIVO Y CERCANO A TRAVÉS DE ESTRATEGIAS DE ACCIÓN COORDINADA E INMEDIATA FRENTE A LAS CONFLICTIVIDADES SOCIALES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LAS CONFLICT	0.00																											
2.1	ACOMPAÑAR EL 100% DE LAS MOVILIZACIONES SOCIALES QUE REQUIERAN APOYO SEGÚN LA NECESIDAD, IDENTIFICADAS MEDIANTE MONITOREO E INFORMADOS PARA GARANTIZAR EL DIÁLOGO SOCIAL Y LA CONVIVENCIA	3.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	100.00	100.00	3.00
2.2	ACOMPAÑAR EL 100% DE LAS MESAS DE DIÁLOGO PROGRAMADAS A PARTIR DE LA SOLICITUD DE LAS Y LOS ACTORES SOCIALES Y/O INSTITUCIONES	3.00	0.00	0.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	10.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	10.00	9.00	100.00	100.00	3.00	
2.3	ACOMPAÑAR EL 100% DE LAS ACTIVIDADES REQUERIDASPOR LA SDG Y/U OTRAS ENTIDADES DISTRITALES EN ACTIVIDADES QUE PUEDAN TENSIONAR LA CONVIVENCIA, PARA FOMENTAR EL DIÁLOGO SOCIAL	3.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	100.00	100.00	3.00
2.4	DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN DE LOS PLANES DE ACCIÓN PARA LAS LOCALIDADES DE LA CIUDAD DE BOGOTÁ	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11.00	11.00	11.00	11.00	11.00	11.00	11.00	11.00	11.00	11.00	11.00	11.00	11.00	11.00	11.00	11.00	12.00	12.00	0.00	0.00	100.00	100.00	3.00
2.5	DISEÑO DE UN DOCUMENTO DE LA GESTIÓN DE LAS CONFLICTIVIDADES PARA LA CIUDAD DE BOGOTÁ	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33.00	33.00	0.00	0.00	33.00	33.00	0.00	0.00	34.00	34.00	0.00	0.00	100.00	100.00	3.00

Plan de Desarrollo UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA BOGOTÁ DEL SIGLO XXI 2020 - 2024

Programación y avance de las actividades de los proyectos de inversión - Vigencia 2023

01 BDPP-ACEP (ADMINISTRACION CENTRAL Y ESTABLECIMIENTOS PUBLICOS)

110 Secretaria Distrital de Gobierno

7793 38 Desarrollo de acciones colectivas y confianza para la convivencia, el diálogo social y la cultura ciudadana en Bogotá

	ACTIVIDADES DEL PROYECTO (* - actividad congelada)	Pond Vert.	Ene		Feb		Mar		Abr		May		Jun		Jul		Ago		Sep		Oct		Nov		Dic		TOTAL		Avance
			Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Actividad
2.6	REALIZAR UN CONCURSO PARA LA PROMOCIÓN DE LA CONVIVENCIA Y EL DIÁLOGO SOCIAL	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	3.00
3.	DISEÑAR E IMPLEMTAR EL 100% DEL PROGRAMA DE INICIATIVAS CIUDADANAS	0.00																											
3.1	AJUSTAR EL DOCUMENTO DE FORMULACIÓN DEL PROGRAMA DE INICIATIVAS CIUDADANAS JUVENILES PARA EL AÑO 2023, A PARTIR DE LAS ACCIONES DE MEJORA SURGIDAS DE LA EXPERIENCIA 2022, DANDO CUMPLIMIENTO A LO ESTAB	4.00	33.00	33.00	33.00	33.00	34.00	34.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	4.00	
3.2	IMPLEMENTAR EL 100% DE LAS ACTIVIDADES DEL PROGRAMA DE INICIATIVAS CIUDADANAS JUVENILES 2023	4.00	0.00	0.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	100.00	100.00	4.00
4.	IMPLEMENTAR 320 INICIATIVAS CIUDADANAS JUVENILES PARA POTENCIAR LIDERAZGOS SOCIALES, CAUSAS CIUDADANAS E INNOVACIÓN SOCIAL	0.00																											
4.1	ACOMPÑAR EL PROCESO DE IMPLEMENTACIÓN DE 96 INICIATIVAS CIUDADANAS JUVENILES SELECCIONADAS POR CONVOCATORIAS DEFINIDAS EN EL MARCO DEL PROCEDIMIENTO	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	100.00	100.00	4.00
5.	DISEÑAR EL IMPLEMENTAR EL 100% DE LA ESTRATEGIA PARA EL DESARROLLO DE PACTOS DE ACCIÓN COLECTIVA	0.00																											
5.1	DILIGENCIAR 2 MATRICES PARA REVISIÓN PROPUESTA DE PACTOS DE ACCIÓN COLECTIVA	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	3.00
5.2	REALIZAR SEGUIMIENTO A LOS PACTOS DE ACCIÓN COLECTIVA SUSCRITOS EN LA VIGENCIA 2022	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	20.00	20.00	0.00	0.00	100.00	100.00	4.00
5.3	DEFINICIÓN DEL PLAN DE ACCIÓN DE 2 PACTOS DE ACCIÓN COLECTIVA EN LA VIGENCIA 2023	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	20.00	40.00	40.00	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	4.00
6.	IMPLEMENTAR 8 ACUERDOS DE ACCIÓN COLECTIVA PARA LA RESOLUCIÓN DE CONFLICTOS SOCIALMENTE RELEVANTES	0.00																											
6.1	FIRMAR 2 PACTOS DE ACCIÓN COLECTIVA PRIORIZADOS POR LA ADMINISTRACIÓN	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	50.00	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	4.00
6.2	REALIZAR SEGUIMIENTO A 1 PACTO DE ACCIÓN COLECTIVA SUSCRITO EN LA VIGENCIA 2023	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	50.00	50.00	50.00	0.00	0.00	100.00	100.00	4.00
7.	IMPLEMENTAR UN PROGRAMA DE BARRISMO SOCIAL QUE PROMUEVA TERRITORIOS EN PAZ, CONVIVENCIA EN EL FUTBOL, EL CUIDADO DE LA CIUDAD Y LA CULTURA PACÍFICA EN BOGOTÁ	0.00																											
7.1	ACOMPÑAR EL 100% DE LAS ACTIVIDADES DE FUTBOL PROFESIONAL DESARROLLADAS EN LOS ESTADIOS Y CONTRIBUIR A LA ELABORACIÓN Y DIFUSIÓN DE LOS PROTOCOLOS PARA LA SEGURIDAD	4.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	100.00	100.00	4.00
7.2	DISEÑAR E IMPLEMENTAR 8 INTERVENCIONES A INSTITUCIONES EDUCATIVAS QUE PERMITAN TRANSMITIR UN MENSAJE DE CONVIVENCIA Y PAZ EN TORNO AL FUTBOL	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25.00	25.00	13.00	0.00	13.00	50.00	13.00	13.00	0.00	12.00	13.00	0.00	13.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	4.00
7.3	REALIZAR EL 100% DE ACOMPAÑAMIENTOS A LAS INSTANCIAS LOCALES DE BARRAS ACTIVAS EN EL DISTRITO	4.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	0.00	8.00	8.00	8.00	8.00	9.00	9.00	9.00	0.00	9.00	0.00	9.00	0.00	100.00	65.00	2.60
7.4	REALIZAR 90 ESPACIOS DE DIÁLOGOS LOCALES Y/O DE GÉNERO PARA EL FORTALECIMIENTO DEL BARRISMO SOCIAL Y LA PROMOCIÓN DE LA CONVIVENCIA EN BOGOTÁ	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11.00	11.00	11.00	12.00	11.00	12.00	11.00	9.00	11.00	11.00	11.00	11.00	11.00	11.00	11.00	11.00	12.00	12.00	0.00	0.00	100.00	100.00	3.00
7.5	DESARROLLAR 2 CAMPAÑAS DE CULTURA CIUDADANA Y ACCIONES COMUNICATIVAS QUE PERMITAN VISIBILIZAR LA IMPLMENTACIÓN DEL PRGRAMA GOLES EN PAZ 2.0	3.00	0.00	0.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	100.00	100.00	3.00
7.6	CREAR 8 GRUPSO DE PRIMER RESPONDIENTE PARA LA CONVIVENCIA Y SEGURIDAD CON LAS BARRAS POPULARES Y BARRAS TRADICIONALES	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00	0.00	100.00	100.00	3.00

Plan de Desarrollo UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA BOGOTÁ DEL SIGLO XXI 2020 - 2024

Programación y avance de las actividades de los proyectos de inversión - Vigencia 2023

01 BDPP-ACEP (ADMINISTRACION CENTRAL Y ESTABLECIMIENTOS PUBLICOS)

110 Secretaría Distrital de Gobierno

7793 38 Desarrollo de acciones colectivas y confianza para la convivencia, el diálogo social y la cultura ciudadana en Bogotá

ACTIVIDADES DEL PROYECTO (* - actividad congelada)	Pond Vert.	Ene		Feb		Mar		Abr		May		Jun		Jul		Ago		Sep		Oct		Nov		Dic		TOTAL		Avance Actividad			
		Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec				
8. IMPLEMENTAR 1 ESTRATEGIA PAR ALA ELECCIÓN, FORMACIÓN Y FORTALECIMIENTO DEL CONSEJO DISTRITAL DE JUVENTUD QUE PROMUEVA NUEVAS CIUDADANÍAS Y LIDERAZGOS ACTIVOS	0.00																														
8.1 BRINDAR ASESORÍA, FORMACIÓN Y ACOMPAÑAMIENTO EN UN 100% AL CONSEJO DISTRITAL DE JUVENTUD	4.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	100.00	100.00	4.00			
8.2 BRINDAR ASESORÍA Y ACOMPAÑAMIENTO EN UN 100% A LAS ALCALDÍAS LOCALES EN LA DEBIDA APLICACIÓN DEL ESTATUTO DE CIUDADANÍA JUVENIL	4.00	0.00	0.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	100.00	100.00	4.00		
8.3 DAR CUMPLIMIENTO AL 100% DEL DECRETO 058/22 DE ACUERDO A LOS COMPROMISOS ADQUIRIDOS FRENTE A LOS ESTÍMULOS DE MOVILIDAD	4.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	100.00	100.00	4.00			
Total ponderación vertical		100.00		TOTAL AVANCE DEL PROYECTO:																										97.64	

Plan de Desarrollo UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA BOGOTÁ DEL SIGLO XXI 2020 - 2024

Programación y avance de las actividades de los proyectos de inversión - Vigencia 2023

01 BDPP-ACEP (ADMINISTRACION CENTRAL Y ESTABLECIMIENTOS PUBLICOS)

110 Secretaria Distrital de Gobierno

7795 32 Fortalecimiento de la convivencia y el ejercicio policivo a cargo de la SDG en el Distrito Capital Bogotá

PLAN DE DESARROLLO: 6 Un Nuevo Contrato Social y Ambiental para la Bogotá del Siglo XXI

Propósito : 03 Inspirar confianza y legitimidad para vivir sin miedo y ser epicentro de cultura ciudadana, paz y re

Programa General : 42 Conciencia y cultura ciudadana para la seguridad, la convivencia y la construcción de confianza

INVERSIONES				Millones de pesos 2023			
Banco Proyectos			Presupuesto Definitivo		Ejecución Vigencia		
Año	IPC	Valor					
0		\$0		\$0.00		\$0.00	
0		\$0		\$0.00		\$0.00	
0		\$0		\$0.00		\$0.00	
0		\$0		\$0.00		\$0.00	
0		\$0		\$0.00		\$0.00	
TOTAL		\$0	REGISTRADO en el Banco de Proyectos				

VIGENCIA: 2023

AVANCE A: 31/12/2023

ACTIVIDADES DEL PROYECTO (* - actividad congelada)		Pond Vert.	Ene		Feb		Mar		Abr		May		Jun		Jul		Ago		Sep		Oct		Nov		Dic		TOTAL		Avance Actividad
			Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	
1.	DESCONGESTIONAR EL 60% DE ACTUACIONES DE POLICÍA QUE SE ENCUENTRAN PENDIENTES DE FALLO EN PRIMERA INSTANCIA	0.00																											
1.1	NÚMERO DE ACTUACIONES DE POLICÍA FALLADAS DE FONDO EN PRIMERA INSTANCIA	4.30	9.00	456.00	9.00	408.00	9.00	552.00	9.00	387.00	8.00	611.00	8.00	593.00	8.00	100.00	8.00	100.00	8.00	22.00	8.00	10.00	8.00	9.00	8.00	12.00	100.00	*****	140.18
2.	IMPLEMENTAR UN (1) PLAN ESTRATÉGICO DE DESCONGESTIÓN DE LAS ACTUACIONES ADMINISTRATIVAS.	0.00																											
2.1	ACTUACIONES ADMINISTRATIVAS TERMINADAS	4.30	3.00	191.00	4.00	120.00	5.00	217.00	9.00	107.00	9.00	188.00	9.00	180.00	14.00	74.00	13.00	94.00	13.00	130.00	10.00	180.00	7.00	68.00	4.00	136.00	100.00	*****	72.46
3.	IMPLEMENTAR UNA (1) ESTRATEGIA DE PREVENCIÓN DE CONDUCTAS CONTRARIAS A LO ESTABLECIDO EN EL CÓDIGO DE SEGURIDAD Y CONVIVENCIA CIUDADANA	0.00																											
3.1	PLAN DE TRABAJO PARA IMPLEMENTAR LA ESTRATEGIA "JUNTOS CONFIAMOS +" 2023	4.30	30.00	30.00	70.00	70.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00		4.30
3.2	IMPLEMENTACIÓN DE LA ESTRATEGIA "JUNTOS CONFIAMOS +"	4.30	0.00	0.00	5.00	5.00	7.00	7.00	11.00	11.00	11.00	11.00	11.00	11.00	11.00	11.00	11.00	11.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	3.00	3.00	100.00	100.00	4.30
4.	DISEÑAR E IMPLEMENTAR EL 100% DE LA ESTRATEGIA DE DESCONGESTIÓN DE LAS ACTUACIONES DE POLICÍA	0.00																											
4.1	FUNCIONAMIENTO DE LA PLANTA TEMPORAL DE DESCONGESTIÓN	4.30	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	10.00	10.00	10.00	10.00	100.00	100.00	4.30
4.2	SEGUIMIENTO A LA DESCONGESTIÓN DE ACTUACIONES DE POLICÍA	4.30	5.00	5.00	7.00	7.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	7.00	7.00	100.00	100.00		4.30
5.	IMPLEMENTAR EL 100% DE LA ESTRATEGIA DE FORTALECIMIENTO DE LAS INSPECCIONES DE POLICÍA Y CORREGIDURÍAS	0.00																											
5.1	EJE DE JUSTICIA POLICIVA EN EL MARCO DEL MODELO DE GESTIÓN PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA CONVIVENCIA - 2023	4.30	20.00	20.00	70.00	70.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00		4.30
5.2	IMPLEMENTAR EL EJE DE JUSTICIA POLICIVA EN EL MARCO DEL MODELO DE GESTIÓN PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA CONVIVENCIA	4.30	5.00	5.00	7.00	7.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	7.00	7.00	100.00	100.00	4.30
6.	DISEÑAR E IMPLEMENTAR 100 PORCIENTO DE LA ESTRATEGIA DE DESCONGESTIÓN DE LAS ACTUACIONES ADMINISTRATIVAS A CARGO DE LAS ALCALDÍAS LOCALES	0.00																											
6.1	SEGUIMIENTO A LA IMPLEMENTACIÓN DEL DECRETO 042 CON RELACIÓN A LA TERMINACIÓN DE ACTUACIONES ADMINISTRATIVAS	4.30	5.00	5.00	7.00	7.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	7.00	7.00	100.00	100.00	4.30
6.2	DESARROLLAR LA ESTRATEGIA DE DESCONGESTIÓN DE LAS ACTUACIONES ADMINISTRATIVAS	4.30	5.00	5.00	7.00	7.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	7.00	7.00	100.00	100.00	4.30
7.	ELABORAR 5 DOCUMENTOS METODOLÓGICOS DEL EJERCICIO POLICIVO	0.00																											
7.1	ESTABLECER PARA EL 2023, EL PLAN DE TRABAJO PARA LA	4.30																								100.00	100.00		4.30

Plan de Desarrollo UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA BOGOTÁ DEL SIGLO XXI 2020 - 2024

Programación y avance de las actividades de los proyectos de inversión - Vigencia 2023

01 BDPP-ACEP (ADMINISTRACION CENTRAL Y ESTABLECIMIENTOS PUBLICOS)

110 Secretaría Distrital de Gobierno

7795 32 Fortalecimiento de la convivencia y el ejercicio policivo a cargo de la SDG en el Distrito Capital Bogotá

ACTIVIDADES DEL PROYECTO (* - actividad congelada)	Pond Vert.	Ene		Feb		Mar		Abr		May		Jun		Jul		Ago		Sep		Oct		Nov		Dic		TOTAL		Avance			
		Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Actividad			
ELABORACIÓN DE LOS DOCUMENTOS DE INVESTIGACIÓN DE LA GESTIÓN POLICIVA		30.00	30.00	70.00	70.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00						
7.2 PRIMER DOCUMENTO DE INVESTIGACIÓN DE LA GESTIÓN POLICIVA	4.30	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	10.00	10.00	10.00	20.00	20.00	30.00	30.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	4.30			
7.3 SEGUNDO DOCUMENTO DE INVESTIGACIÓN DE LA GESTIÓN POLICIVA	4.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	0.00	10.00	0.00	20.00	0.00	30.00	60.00	10.00	10.00	20.00	15.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	4.30			
8. IMPLEMENTAR 100% DE LAS ACCIONES DE INSPECCIÓN, VIGILANCIA Y CONTROL EN EL MARCO DEL PLAN ESTRATÉGICO	0.00																														
8.1 ESTABLECER PARA EL 2023, EL PLAN DE TRABAJO PARA LA IMPLEMENTAR EL PLAN ESTRATÉGICO DE INSPECCIÓN, VIGILANCIA Y CONTROL	4.30	30.00	30.00	70.00	70.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	4.30			
8.2 IMPLEMENTAR EL PLAN ESTRATÉGICO DE INSPECCIÓN, VIGILANCIA Y CONTROL	4.30	0.00	0.00	10.00	10.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	100.00	100.00	4.30			
9. DISEÑAR E IMPLEMENTAR 100% DE LA ESTRATEGIA PEDAGÓGICA FOMENTO CULTURA CIUDADANA	0.00																														
9.1 PLAN DE TRABAJO PARA IMPLEMENTAR LA ESTRATEGIA "JUNTOS CONFIAMOS +" 2023	4.30	30.00	30.00	70.00	70.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	4.30			
9.2 IMPLEMENTACIÓN DE LA ESTRATEGIA "JUNTOS CONFIAMOS +"	4.30	0.00	0.00	5.00	5.00	7.00	7.00	11.00	11.00	11.00	11.00	11.00	11.00	11.00	11.00	11.00	11.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	3.00	3.00	100.00	100.00	4.30			
9.3 INFORME FINAL ACUMULADO DE LA EJECUCIÓN DE LA META	4.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	10.00	10.00	10.00	20.00	20.00	30.00	30.00	30.00	30.00	0.00	0.00	100.00	100.00	4.30			
10. IMPLEMENTAR 100% DE LAS ACCIONES DE SEGUIMIENTO PROPUESTAS EN LOS DOCUMENTOS METODOLÓGICOS DEL EJERCICIO POLICIVO	0.00																														
10.1 ESTABLECER PARA EL 2023, EL PLAN DE TRABAJO PARA LA ELABORACIÓN DE LAS ACCIONES DE SEGUIMIENTO	4.30	30.00	30.00	70.00	70.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	4.30			
10.2 INFORMES DE SEGUIMIENTO	4.30	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	15.00	15.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	15.00	15.00	0.00	0.00	100.00	100.00	4.30			
10.3 INFORME FINAL ACUMULADO DE LA EJECUCIÓN DE LA META	4.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	0.00	10.00	10.00	20.00	20.00	30.00	30.00	30.00	30.00	0.00	0.00	100.00	90.00	3.87			
11. DESARROLLAR 3 ESPACIOS DE PREVENCIÓN DE CONDUCTAS CONTRARIAS A LA CONVIVENCIA PARA IMPEDIR EL ESCALAMIENTO DE LOS CONFLICTOS	0.00																														
11.1 ESTABLECER UN PLAN DE TRABAJO 2023 PARA IMPLEMENTAR LOS ESPACIOS DE PREVENCIÓN DE CONDUCTAS CONTRARIAS A LA CONVIVENCIA PARA IMPEDIR EL ESCALAMIENTO DE LOS CONFLICTOS	5.20	30.00	30.00	70.00	70.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	5.20			
11.2 IMPLEMENTAR LOS ESPACIOS DE PREVENCIÓN DE CONDUCTAS CONTRARIAS A LA CONVIVENCIA PARA IMPEDIR EL ESCALAMIENTO DE LOS CONFLICTOS	4.50	0.00	0.00	10.00	10.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	100.00	100.00	4.50			
Total ponderación vertical		100.00		TOTAL AVANCE DEL PROYECTO:																										303.61	

Plan de Desarrollo UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA BOGOTÁ DEL SIGLO XXI 2020 - 2024

Programación y avance de las actividades de los proyectos de inversión - Vigencia 2023

01 BDPP-ACEP (ADMINISTRACION CENTRAL Y ESTABLECIMIENTOS PUBLICOS)

110 Secretaria Distrital de Gobierno

7799 35 Fortalecimiento de las relaciones políticas entre la administración Distrital y los actores políticos de los niveles nacional, regional, distrital y local

PLAN DE DESARROLLO: 6 Un Nuevo Contrato Social y Ambiental para la Bogotá del Siglo XXI

Propósito : 05 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente

Programa General : 52 Integración regional, distrital y local

INVERSIONES				Millones de pesos 2023			
Banco Proyectos			Presupuesto Definitivo	Ejecución Vigencia			
Año	IPC	Valor					
0		\$0	\$0.00			\$0.00	
0		\$0	\$0.00			\$0.00	
0		\$0	\$0.00			\$0.00	
0		\$0	\$0.00			\$0.00	
0		\$0	\$0.00			\$0.00	
TOTAL		\$0	REGISTRADO en el Banco de Proyectos				

VIGENCIA: 2023 AVANCE A: 31/12/2023

ACTIVIDADES DEL PROYECTO (* - actividad congelada)		Pond Vert.	Ene		Feb		Mar		Abr		May		Jun		Jul		Ago		Sep		Oct		Nov		Dic		TOTAL		Avance	
			Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Actividad	
1.	ACOMPañAR EL 100% DE LOS ESPACIOS DE LA DEMOCRACIA REPRESENTATIVA A TRAVÉS DEL APOYO DE LOS PROCESOS ELECTORALES QUE CONVOQUE LA AUTORIDAD ELECTORAL.	0.00																												
1.1	DOCUMENTO CON EL AVANCE DE LAS ACCIONES POR PARTE DEL DISTRITO PARA APOYAR LAS ELECCIONES TÍPICAS Y ATÍPICAS QUE CONVOQUE LA REGISTRADURÍA NACIONAL DEL ESTADO CIVIL.	4.50	8.30	0.00	8.30	0.00	8.30	24.90	8.30	0.00	8.30	0.00	8.30	24.90	8.30	8.30	8.30	8.30	8.30	8.30	8.30	8.30	8.30	8.30	8.70	8.70	100.00	100.00	4.50	
2.	CUATRO (4) AGENDAS PARTICIPATIVAS CONCERTADAS CON EL COMITÉ DE INTEGRACIÓN TERRITORIAL ¿ CIT, QUE GENEREN ARTICULACIÓN CON PLANES, PROGRAMAS Y PROYECTOS DE LA GESTIÓN DISTITAL.	0.00																												
2.1	DOCUMENTO DE AVANCE EN LAS AGENDAS CONCERTADAS CON LA DIRNI, COMO ENTIDAD VOCERA DE LA ADMINISTRACIÓN EN EL COMITÉ DE INTEGRACIÓN TERRITORIAL.	4.50	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	10.00	10.00	0.00	10.00	0.00	10.00	30.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	100.00	100.00	4.50	
3.	DESARROLLAR EL 100% DE LAS LÍNEAS DE INVESTIGACIÓN DEL OBSERVATORIO DE ASUNTOS POLÍTICOS DE ACUERDO CON LOS LINEAMIENTOS DE LA RED DE OBSERVATORIOS.	0.00																												
3.1	DOCUMENTOS DE LINAMIENTO TÉCNICO SOBRE EL SEGUIMIENTO A LAS SESIONES Y COMISIONES DEL CONCEJO DE BOGOTÁ.	4.50	8.30	0.00	8.30	0.00	8.30	24.90	8.30	0.00	8.30	0.00	8.30	24.90	8.30	8.30	8.30	8.30	8.30	8.30	8.30	8.30	8.30	8.30	8.30	8.70	8.70	100.00	100.00	4.50
3.2	DOCUMENTOS DE INVESTIGACIÓN Y ANÁLISIS QUE CONTENGAN LAS LINEAS DE INVESTIGACIÓN DEL OBSERVATORIO DE ASUNTOS POLÍTICOS.	4.50	8.30	0.00	8.30	0.00	8.30	24.90	8.30	0.00	8.30	0.00	8.30	24.90	8.30	8.30	8.30	8.30	8.30	8.30	8.30	8.30	8.30	8.30	8.30	8.70	8.70	100.00	100.00	4.50
4.	REALIZAR 5 PROCESOS DE APOYO PARA FORTALECER LAS RELACIONES DE LA ADMÓN D.C. CON TODOS LOS ACTORES DE ELECCION POPULAR	0.00																												
4.1	DOCUMENTO QUE CONTENGA EL SEGUIMIENTO Y ANÁLISIS DE LAS MESAS DE COORDINACIÓN DE LOS COMITÉS DE ENLACES ENTRE LA ADMINISTRACIÓN DISTITAL Y EL CONCEJO DE BOGOTÁ	4.50	8.30	0.00	8.30	0.00	8.30	24.90	8.30	0.00	8.30	0.00	8.30	24.90	8.30	8.30	8.30	8.30	8.30	8.30	8.30	8.30	8.30	8.30	8.30	8.70	8.70	100.00	100.00	4.50
4.2	DOCUMENTO QUE CONTENGA EL SEGUIMIENTO A LA ACTIVIDAD LEGISLATIVA ENTRE LA ADMINISTRACIÓN DISTITAL, EL CONCEJO DE BOGOTÁ Y EL CONGRESO DE LA REPÚBLICA	4.50	8.30	0.00	8.30	0.00	8.30	0.00	8.30	0.00	8.30	0.00	8.30	49.80	8.30	8.30	8.30	8.30	8.30	8.30	8.30	8.30	8.30	8.30	8.30	8.70	8.70	100.00	100.00	4.50
4.3	DOCUMENTO QUE CONTENGA EL SEGUIMIENTO A LAS MESAS DE TRABAJO DE CONFLICTIVIDADES CITADAS POR EL CONCEJO DE BOGOTÁ.	4.50	8.30	0.00	8.30	0.00	8.30	24.90	8.30	0.00	8.30	0.00	8.30	24.90	8.30	8.30	8.30	8.30	8.30	8.30	8.30	8.30	8.30	8.30	8.30	8.70	8.70	100.00	100.00	4.50
4.4	DOCUMENTO QUE CONTENGA EL SEGUIMIENTO A EL EJERCICIO DE CONTROL POLÍTICO EJERCIDO POR EL CONCEJO DE BOGOTÁ Y EL CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y LOS DERECHOS DE PETICIÓN.	4.50	8.30	0.00	8.30	0.00	8.30	24.90	8.30	0.00	8.30	0.00	8.30	24.90	8.30	8.30	8.30	8.30	8.30	8.30	8.30	8.30	8.30	8.30	8.30	8.70	8.70	100.00	100.00	4.50
4.5	DOCUMENTO QUE CONTENGA EL SEGUIMIENTO A LAS SOLICITUDES REALIZADAS POR LOS EDILES DE LAS 20	4.50	8.30	0.00	8.30	0.00	8.30	24.90	8.30	0.00	8.30	0.00	8.30	24.90	8.30	8.30	8.30	8.30	8.30	8.30	8.30	8.30	8.30	8.30	8.30	8.70	8.70	100.00	100.00	4.50

Plan de Desarrollo UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA BOGOTÁ DEL SIGLO XXI 2020 - 2024

Programación y avance de las actividades de los proyectos de inversión - Vigencia 2023

01 BDPP-ACEP (ADMINISTRACION CENTRAL Y ESTABLECIMIENTOS PUBLICOS)

110 Secretaria Distrital de Gobierno

7799 35 Fortalecimiento de las relaciones políticas entre la administración Distrital y los actores políticos de los niveles nacional, regional, distrital y local

ACTIVIDADES DEL PROYECTO (* - actividad congelada)	Pond Vert.	Ene		Feb		Mar		Abr		May		Jun		Jul		Ago		Sep		Oct		Nov		Dic		TOTAL		Avance Actividad	
		Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec		
JUNTAS ADMINSTRADORAS LOCALES DE LA CIUDAD.																													
5. REALIZAR 48 MESAS DE COORDINACIÓN DE ENLACES DE LA ADMINISTRACIÓN CON EL CONCEJO DE BOGOTÁ A NIVEL DISTRITAL	0.00																												
5.1 INFORME MENSUAL SOBRE LAS MESAS DE COORDINACIÓN DE COMITÉ DE ENLACE ENTRE LA ADMINISTRACIÓN DISTRITAL Y EL CONCEJO DE BOGOTÁ.	4.50	8.30	0.00	8.30	0.00	8.30	24.90	8.30	0.00	8.30	0.00	8.30	24.90	8.30	8.30	8.30	8.30	8.30	8.30	8.30	8.30	8.30	8.30	8.30	8.70	8.70	100.00	100.00	4.50
6. RESPONDER LAS POSICIONES DEL DC FRENTE A PROYECTOS DE ACUERDO PRESENTADOS POR EL CONCEJOY PROYECTOS QUE APRUEBE EL CONGRESO CON INJERENCIA EN EL DC	0.00																												
6.1 DOCUMENTO QUE CONTENGA EL SEGUIMIENTO A LA GESTIÓN DE INICIATIVAS NORMATIVAS PROMOVIDAS POR EL CONCEJO DE BOGOTÁ	4.50	8.30	0.00	8.30	0.00	8.30	24.90	8.30	0.00	8.30	0.00	8.30	24.90	8.30	8.30	8.30	8.30	8.30	8.30	8.30	8.30	8.30	8.30	8.30	8.70	8.70	100.00	100.00	4.50
6.2 DOCUMENTO QUE CONTENGA EL SEGUIMIENTO A LA GESTIÓN DE INICIATIVAS NORMATIVAS PROMOVIDAS POR LA ADMINISTRACIÓN DISTRITAL	4.50	8.30	0.00	8.30	0.00	8.30	24.90	8.30	0.00	8.30	0.00	8.30	24.90	8.30	8.30	8.30	8.30	8.30	8.30	8.30	8.30	8.30	8.30	8.30	8.70	8.70	100.00	100.00	4.50
6.3 DOCUMENTO QUE CONTENGA EL SEGUIMIENTO A LAS INICIATIVAS NORMATIVAS DEL CONGRESO DE LA REPÚBLICA QUE SEAN PRIORIZADAS POR EL DISTRITO CAPITAL Y QUE TENGAN INJERENCIA EN BOGOTÁ.	4.50	8.30	0.00	8.30	0.00	8.30	24.90	8.30	0.00	8.30	0.00	8.30	24.90	8.30	8.30	8.30	8.30	8.30	8.30	8.30	8.30	8.30	8.30	8.30	8.70	8.70	100.00	100.00	4.50
7. ACOMPAÑAR EN UN 100% LAS ELECCIONES TÍPICAS Y ÁTÍPICAS QUE TENGAN INJERENCIA EN EL DISTRITO CAPITAL	0.00																												
7.1 INFORME SOBRE EL PORCENTAJE DE AVANCE DE LAS ACCIONES POR PARTE DEL DISTRITO PARA APOYAR LAS ELECCIONES TÍPICAS Y ATÍPICAS QUE CONVOQUE LA REGISTRADURÍA NACIONAL DEL ESTADO CIVIL.	4.50	8.30	0.00	8.30	0.00	8.30	24.90	8.30	0.00	8.30	0.00	8.30	24.90	8.30	8.30	8.30	8.30	8.30	8.30	8.30	8.30	8.30	8.30	8.30	8.70	8.70	100.00	100.00	4.50
8. ACOMPAÑAR 100% DE LAS MESAS DE CONFLICTIVIDADES QUE CITEN LOS CONCEJALES Y CONGRESISTAS DE LA REPÚBLICA	0.00																												
8.1 INFORME SOBRE LA ASISTENCIA MENSUAL Y COMPROMISOS DERIVADOS DE LAS MESAS DE TRABAJO CONVOCADAS POR LAS CORPORACIONES DE ELECCIÓN POPULAR	4.50	8.30	0.00	8.30	0.00	8.30	24.90	8.30	0.00	8.30	0.00	8.30	24.90	8.30	8.30	8.30	8.30	8.30	8.30	8.30	8.30	8.30	8.30	8.30	8.70	8.70	100.00	100.00	4.50
9. ATENDER OPORTUNAMENTE 100% DE LAS PROPOSICIONES Y DEBATES DE CONTROL POLÍTICO QUE CITEN LAS CORPORACIONES DE ELECCIÓN POPULAR, ASÍ COMO LAS SOLICITUDES DE DERECHOS DE PETICIÓN	0.00																												
9.1 INFORME SOBRE LA ATENCIÓN DE LA ADMINSTRACIÓN DISTRITAL A LAS PROPOSICIONES Y DEBATES DE CONTROL POLÍTICO SOLICITADOS POR EL CONCEJO DE BOGOTÁ	4.50	8.30	0.00	8.30	0.00	8.30	24.90	8.30	0.00	8.30	0.00	8.30	24.90	8.30	8.30	8.30	8.30	8.30	8.30	8.30	8.30	8.30	8.30	8.30	8.70	8.70	100.00	100.00	4.50
9.2 INFORME SOBRE LA ATENCIÓN DE LA ADMINSTRACIÓN DISTRITAL A LAS PROPOSICIONES Y DEBATES DE CONTROL POLÍTICO SOLICITADOS POR EL CONGRESO DE LA REPÚBLICA.	4.50	8.30	0.00	8.30	0.00	8.30	24.90	8.30	0.00	8.30	0.00	8.30	24.90	8.30	8.30	8.30	8.30	8.30	8.30	8.30	8.30	8.30	8.30	8.30	8.70	8.70	100.00	100.00	4.50
9.3 INFORME SOBRE LA RESPUESTA OPORTUNA A DERECHOS DE PETICIÓN SOLICITADOS POR EL CONCEJO DE BOGOTÁ Y EL CONGRESO DE LA REPÚBLICA.	4.50	8.30	0.00	8.30	0.00	8.30	24.90	8.30	0.00	8.30	0.00	8.30	24.90	8.30	8.30	8.30	8.30	8.30	8.30	8.30	8.30	8.30	8.30	8.30	8.70	8.70	100.00	100.00	4.50
10. ATENDER OPORTUNAMENTE 100% DE LOS REQUERIMIENTOS PRESENTADOS POR LAS 20 JUNTAS ADMINISTRADORAS LOCALES A LA ADMINISTRACIÓN DISTRITAL.	0.00																												
10.1 INFORME MENSUAL SOBRE LAS SOLICITUDES DE JUNTAS ADMINISTRADORAS LOCALES RESUELTAS POR LA DIRECCIÓN DE RELACIONES POLÍTICAS.	4.50	8.30	0.00	8.30	0.00	8.30	24.90	8.30	0.00	8.30	0.00	8.30	24.90	8.30	8.30	8.30	8.30	8.30	8.30	8.30	8.30	8.30	8.30	8.30	8.70	8.70	100.00	100.00	4.50
11. REALIZAR 48 DOCUMENTOS TÉCNICOS QUE CONTENGAN EL SEGUIMIENTO MENSUAL A TODAS LAS SESIONES Y COMISIONES REALIZADAS POR EL CONCEJO DE BOGOTÁ	0.00																												

Plan de Desarrollo UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA BOGOTÁ DEL SIGLO XXI 2020 - 2024

Programación y avance de las actividades de los proyectos de inversión - Vigencia 2023

01 BDPP-ACEP (ADMINISTRACION CENTRAL Y ESTABLECIMIENTOS PUBLICOS)

110 Secretaria Distrital de Gobierno

7799 35 Fortalecimiento de las relaciones políticas entre la administración Distrital y los actores políticos de los niveles nacional, regional, distrital y local

ACTIVIDADES DEL PROYECTO (* - actividad congelada)	Pond Vert.	Ene		Feb		Mar		Abr		May		Jun		Jul		Ago		Sep		Oct		Nov		Dic		TOTAL		Avance Actividad			
		Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec				
11.1 DOCUMENTO TÉCNICO MENSUAL RELACIONADO EN EL INFORME MENSUAL DE CUMPLIMIENTO DE METAS DEL PROYECTO 7799 DE LA DRECCIÓN DE RELACIONES POLÍTICAS	4.50	8.30	0.00	8.30	0.00	8.30	24.90	8.30	0.00	8.30	0.00	8.30	24.90	8.30	8.30	8.30	8.30	8.30	8.30	8.30	8.30	8.30	8.30	8.70	8.70	100.00	100.00	4.50			
12. REALIZAR 4 DOCUMENTOS DE INVESTIGACIÓN SOBRE LAS TENDENCIAS, RETOS Y NECESIDADES DE LA ADMINISTRACIÓN FRENTE AL ANÁLISIS DEL COMPORTAMIENTO DE ACTORES POLÍTICOS	0.00																														
12.1 AVANCES EN LA PRODUCCIÓN DE DOCUMENTOS DE INVESTIGACIÓN Y ANÁLISIS SOBRE TENDENCIAS Y RETOS DE LA ADMINSTRACIÓN FRENTE AL COMPORTAMIENTO DE LOS ACTORES POLÍTICOS.	5.00	8.30	0.00	8.30	0.00	8.30	24.90	8.30	0.00	8.30	0.00	8.30	24.90	8.30	8.30	8.30	8.30	8.30	8.30	8.30	8.30	8.30	8.30	8.70	8.70	100.00	100.00	5.00			
13. REALIZAR 4 DOCS DE INVESTIGACION SOBRE EL ANALISIS DE LAS DINAMICAS Y COUNTURAS POLITICAS QUE ENFRENTA LA ADMON DURANTE SU MANDATO	0.00																														
13.1 REALIZAR 4 DOCS DE INVESTIGACION SOBRE EL ANALISIS DE LAS DINAMICAS Y COUNTURAS POLITICAS QUE ENFRENTA LA ADMON DURANTE SU MANDATO	5.00	8.30	0.00	8.30	0.00	8.30	24.90	8.30	0.00	8.30	0.00	8.30	24.90	8.30	8.30	8.30	8.30	8.30	8.30	8.30	8.30	8.30	8.30	8.70	8.70	100.00	100.00	5.00			
Total ponderación vertical		100.00		TOTAL AVANCE DEL PROYECTO:																										100.00	

Plan de Desarrollo UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA BOGOTÁ DEL SIGLO XXI 2020 - 2024

Programación y avance de las actividades de los proyectos de inversión - Vigencia 2023

01 BDPP-ACEP (ADMINISTRACION CENTRAL Y ESTABLECIMIENTOS PUBLICOS)

110 Secretaría Distrital de Gobierno

7800 40 Fortalecimiento de la Capacidad y Gestión Institucional de la Secretaría Distrital de Gobierno

PLAN DE DESARROLLO: 6 Un Nuevo Contrato Social y Ambiental para la Bogotá del Siglo XXI

Propósito : 05 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente

Programa General : 56 Gestión Pública Efectiva

INVERSIONES				Millones de pesos 2023			
Banco Proyectos			Presupuesto Definitivo		Ejecución Vigencia		
Año	IPC	Valor					
0		\$0		\$0.00		\$0.00	
0		\$0		\$0.00		\$0.00	
0		\$0		\$0.00		\$0.00	
0		\$0		\$0.00		\$0.00	
0		\$0		\$0.00		\$0.00	
TOTAL		\$0	REGISTRADO en el Banco de Proyectos				

VIGENCIA: 2023 AVANCE A: 31/12/2023

ACTIVIDADES DEL PROYECTO (* - actividad congelada)		Pond Vert.	Ene		Feb		Mar		Abr		May		Jun		Jul		Ago		Sep		Oct		Nov		Dic		TOTAL		Avance Actividad
			Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	
1.	IMPLEMENTAR 1 ESTRATEGIA PARA FORTALECER LA CAPACIDAD OPERATIVA Y DE GESTIÓN DEL SECTOR GOBIERNO	0.00																											
1.1	INFORME SOBRE LA IMPLEMENTACIÓN DE LAS ESTRATEGIAS Y CAMPAÑAS (INTERNAS Y EXTERNAS) DEFINIDAS EN EL PLAN DE COMUNICACIONES.	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25.00	25.00	100.00	100.00	2.00
1.2	INFORME DE IMPLEMENTACIÓN DE LA ESTRATEGIA DE SERVICIO A LA CIUDADANÍA A TRAVÉS DE LA DESCONGESTIÓN DE PETICIONES CIUDADANAS	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25.00	25.00	100.00	100.00	2.00
1.3	INFORME RESPECTO A LA IMPLEMENTACIÓN DE LAS ACCIONES DEFINIDAS PARA FORTALECER LA CAPACIDAD OPERATIVA Y DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA DE LA SDG, A TRAVÉS DE LA ESTRATEGIA DE TRABAJO INTELIGENTE.	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25.00	25.00	0.00	25.00	0.00	0.00	25.00	0.00	100.00	100.00	2.00
2.	IMPLEMENTAR 1 ESTRATEGIA PARA FORTALECER Y MODERNIZAR LA CAPACIDAD TECNOLÓGICA DEL SECTOR GOBIERNO	0.00																											
2.1	INFORME DE IMPLEMENTACIÓN DE LA ESTRATEGIA DE FORTALECIMIENTO Y MODERNIZACIÓN DE LA CAPACIDAD TÉCNOLOGICA TRAVÉS DEL MANTENIMIENTO Y ACTUALIZACIÓN DE LOS SISTEMAS DE INFORMACIÓN DE LA SDG	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25.00	25.00	100.00	100.00	3.00
3.	IMPLEMENTAR 1 ESTRATEGIA PARA LA SOSTENIBILIDAD Y MEJORA DE LAS DIMENSIONES DEL MIPG EN EL SECTOR GOBIERNO	0.00																											
3.1	INFORME CUALITATIVO ACERCA DE LAS ACCIONES PARA EL MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE LA ENTIDAD Y EL FORTALECIMIENTO DE LAS POLÍTICAS DE GESTIÓN Y DESEMPEÑO INSTITUCIONAL	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25.00	25.00	100.00	100.00	2.00
3.2	INFORME SOBRE EL DESARROLLO DE LAS ACCIONES EN EL NIVEL CENTRAL Y LOCAL DE LA SDG DE LA POLÍTICA PÚBLICA DE TRANSPARENCIA INTEGRIDAD ORIENTADAS A LA LUCHA CONTRA LA CORRUPCIÓN.	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25.00	25.00	100.00	100.00	2.00
4.	REALIZAR 1 PLAN ESTRATÉGICO DE COMUNICACIONES QUE ARTICULE LA GESTIÓN REALIZADA DESDE LOS PROCESOS	0.00																											
4.1	IMPLEMENTACION DE LAS ESTRATEGIAS DEL PLAN DE COMUNICACIONES	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	10.00	10.00	0.00	10.00	0.00	10.00	30.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	100.00	100.00	2.00
4.2	IMPLEMENTACIÓN DE CAMPAÑAS INTERNAS Y EXTERNAS EN EL MARCO DEL PLAN DE COMUNICACIONES	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25.00	25.00	100.00	100.00	2.00
4.3	IMPLEMENTACION DEL PLAN DE MEDIOS (AGENCIA DE MEDIOS)	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12.50	37.50	12.50	7.60	12.50	0.00	12.50	12.50	12.50	25.00	12.50	17.40	0.00	0.00	100.00	100.00	2.00
5.	IMPLEMENTAR 1 ESTRATEGIA DE SERVICIO A LA CIUDADANÍA	0.00																											
5.1	SEGUIMIENTO A LA DESCONGESTIÓN DE PETICIONES CIUDADANAS, REGISTRADAS EN EL APLICATIVO BOGOTÁ TE ESCUCHA.	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	20.00	0.00	0.00	20.00	0.00	0.00	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	20.00	20.00	0.00	0.00	20.00	20.00	0.00	0.00	100.00	100.00	2.00

Plan de Desarrollo UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA BOGOTÁ DEL SIGLO XXI 2020 - 2024

Programación y avance de las actividades de los proyectos de inversión - Vigencia 2023

001 BDPP-ACEP (ADMINISTRACION CENTRAL Y ESTABLECIMIENTOS PUBLICOS)

110 Secretaría Distrital de Gobierno

7800 40 Fortalecimiento de la Capacidad y Gestión Institucional de la Secretaría Distrital de Gobierno

ACTIVIDADES DEL PROYECTO (* - actividad congelada)	Pond Vert.	Ene		Feb		Mar		Abr		May		Jun		Jul		Ago		Sep		Oct		Nov		Dic		TOTAL		Avance	
		Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Actividad	
5.2 SEGUIMIENTO A LOS AJUSTES RAZONABLES SUGERIDOS CONFORME A LO ESTABLECIDO EN EL PLAN DE ACCIÓN DE LA POLÍTICA PÚBLICA DISTRITAL DE SERVICIO A LA CIUDADANÍA	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33.00	33.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33.00	33.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34.00	34.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	2.00	
5.3 SEGUIMIENTO A LA ENTREGA Y DEVOLUCIÓN DE LOS DOCUMENTOS DE IDENTIFICACIÓN EXTRAVIADOS QUE CUMPLEN CON EL TIEMPO DE CUSTODIA	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	20.00	0.00	0.00	20.00	0.00	0.00	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	20.00	20.00	0.00	0.00	20.00	20.00	0.00	0.00	100.00	100.00	2.00	
5.4 VERIFICACIÓN Y ACTUALIZACIÓN DEL CONTENIDO DE LOS TRAMITES Y OPAS OFERTADOS POR LA ENTIDAD, EN ARTICULACIÓN CON LAS ÁREAS RESPONSABLES FUNCIONALES RESPECTIVAS.	2.00	0.00	0.00	9.00	0.00	9.00	18.00	9.00	0.00	9.00	0.00	9.00	27.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	10.00	10.00	100.00	100.00	2.00
5.5 SEGUIMIENTO AL IMPACTO GENERADO DE CARA A LA CIUDADANÍA PRODUCTO DE LA REALIZACIÓN DE TRÁMITES VIRTUALIZADOS CUYA COMPETENCIA FUNCIONAL O TÉCNICA CORRESPONDE A LA OFICINA SAC.	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33.00	33.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33.00	33.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34.00	34.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	2.00	
6. FORTALECER 100% DE LA CAPACIDAD OPERATIVA Y DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA DE LAS ÁREAS EN ARAS DEL CUMPLIMIENTO DE LA MISIONALIDAD DE LA ENTIDAD	0.00																												
6.1 IMPLEMENTAR UNA (1) ESTRATEGIA PARA APROPIAR EL USO DE LA HERRAMIENTA PARA EL SEGUIMIENTO DE LOS OKR DE LAS DEPENDENCIAS DEL NIVEL CENTRAL Y LOCAL DE LA SECRETARÍA DISTRITAL DE GOBIERNO.	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25.00	25.00	100.00	100.00	2.00	
6.2 IMPLEMENTAR UNA (1) ESTRATEGIA PARA EL LANZAMIENTO Y APROPIACIÓN DE LA APLICACIÓN PARA LA GESTIÓN DE PUESTOS DE TRABAJO EN LA SECRETARÍA DISTRITAL DE GOBIERNO.	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25.00	25.00	100.00	100.00	2.00	
6.3 REALIZAR CUATRO (4) REPORTES SOBRE LA IMPLEMENTACIÓN DEL COMPONENTE DE SOSTENIBILIDAD DE AMBIENTAL EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACIÓN DE LA ESTRATEGIA DE TRABAJO INTELIGENTE.	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25.00	25.00	100.00	100.00	2.00	
6.4 REALIZAR UNA (1) ACTUALIZACIÓN AL MICROSITIO DE TRABAJO INTELIGENTE UBICADO EN LA INTRANET DE LA SDG.	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	50.00	100.00	100.00	2.00	
6.5 SEGUIMIENTO ESTADO DE LA ESTANDARIZACIÓN DE PROCESOS, PROCEDIMIENTOS Y ACCIONES DE SEGUIMIENTO DE ACCIONES DE LA SGI	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25.00	25.00	100.00	100.00	2.00	
7. DESARROLLAR 100% DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL MIPG EN LA ENTIDAD MEJORANDO LOS PROCESOS	0.00																												
7.1 ACCIONES PARA EL MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE GESTIÓN AMBIENTAL EN LA ENTIDAD	3.00	8.00	0.00	8.00	0.00	9.00	25.00	8.00	0.00	8.00	0.00	9.00	25.00	8.00	8.00	8.00	8.00	9.00	9.00	8.00	8.00	8.00	8.00	9.00	9.00	100.00	100.00	3.00	
7.2 ACCIONES PARA EL MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE LA ENTIDAD Y EL FORTALECIMIENTO DE LAS POLÍTICAS DE GESTIÓN Y DESEMPEÑO INSTITUCIONAL BAJO LOS LINEAMIENTOS ESTABLECIDOS EN EL MODELO	2.00	8.00	0.00	8.00	0.00	9.00	25.00	8.00	0.00	8.00	0.00	9.00	25.00	8.00	8.00	8.00	8.00	9.00	9.00	8.00	8.00	8.00	8.00	9.00	9.00	100.00	100.00	2.00	
7.3 ACCIONES PARA LA FORMULACIÓN Y EJECUCIÓN ANUAL DEL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO.	2.00	33.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33.00	0.00	0.00	33.00	0.00	0.00	33.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34.00	34.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	2.00	
7.4 REPORTE DE AVANCE DE LOS PLANES DE GESTIÓN DE LOS PROCESOS DE LA ENTIDAD Y LOS PLANES ESTABLECIDOS EN EL DECRETO 612 DE 2018 (A EXCEPCIÓN DEL PAAC Y DEL PAA).	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33.00	33.00	33.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34.00	34.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	2.00	
7.5 ASESORAR EL REPORTE DE SEGUIMIENTOS DEL 100% DE LAS POLITICAS PROPIAS Y EN LAS QUE LA SDG TIENE RESPONSABILIDADES ASIGNADAS DE ACUERDO CON LA PROGRAMACIÓN FORMULADA	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33.00	33.00	33.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34.00	34.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	2.00	
7.6 CAPACITACIÓN SOBRE LA GESTIÓN DE LOS PROYECTOS DE INVERSIÓN DIRIGIDO A FUNCIONARIOS Y CONTRATISTAS DE	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	2.00	

Plan de Desarrollo UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA BOGOTÁ DEL SIGLO XXI 2020 - 2024

Programación y avance de las actividades de los proyectos de inversión - Vigencia 2023

01 BDPP-ACEP (ADMINISTRACION CENTRAL Y ESTABLECIMIENTOS PUBLICOS)

110 Secretaria Distrital de Gobierno

7800 40 Fortalecimiento de la Capacidad y Gestión Institucional de la Secretaría Distrital de Gobierno

ACTIVIDADES DEL PROYECTO (* - actividad congelada)	Pond Vert.	Ene		Feb		Mar		Abr		May		Jun		Jul		Ago		Sep		Oct		Nov		Dic		TOTAL		Avance Actividad		
		Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec			
LA SDG																														
7.7 REALIZAR TRES (3) EVALUACIONES Y MEDICIONES INSTITUCIONALES DE PROGRAMAS, POLÍTICAS Y/O PROYECTOS	2.00	0.00	0.00	10.00	0.00	10.00	20.00	10.00	0.00	10.00	0.00	10.00	30.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	100.00	100.00	2.00
7.8 ACCIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA POLÍTICA DE GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO Y LA INNOVACIÓN	2.00	8.00	0.00	8.00	0.00	9.00	25.00	8.00	0.00	8.00	0.00	9.00	25.00	8.00	8.00	8.00	8.00	9.00	9.00	8.00	8.00	8.00	8.00	9.00	9.00	100.00	100.00	2.00		
7.9 ACCIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA ANALITICA INSTITUCIONAL Y LA GESTIÓN DE LA INFORMACIÓN ESTADISTICA DE LA SDG	2.00	8.00	0.00	8.00	0.00	9.00	25.00	8.00	0.00	8.00	0.00	9.00	25.00	8.00	8.00	8.00	8.00	9.00	9.00	8.00	8.00	8.00	8.00	9.00	9.00	100.00	100.00	2.00		
8. DESARROLLAR EL 100% DE LAS ACCIONES DE LA POLÍTICA PÚBLICA DE TRANSPARENCIA E INTEGRIDAD ORIENTADAS A LA LUCHA CONTRA LA CORRUPCIÓN	0.00																													
8.1 REALIZAR UNA (1) CAMPAÑA DE COMUNICACIONES PEDAGÓGICAS DE GOBIERNO ABIERTO DIRIGIDA A LAS 20 ALCALDÍAS LOCALES	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25.00	25.00	0.00	0.00	25.00	25.00	100.00	100.00	3.00		
8.2 IMPLEMENTAR LA ESTRATÉGIA DE CONTROL SOCIAL EN LAS VEINTE (20) ALCALDÍAS LOCALES	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25.00	25.00	0.00	0.00	25.00	25.00	100.00	100.00	3.00		
8.3 REALIZAR CUATRO (4) REPORTES DE SEGUIMIENTO A LA ESTRATEGIA DE PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS EN LAS 20 ALCALDÍAS LOCALES	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25.00	25.00	0.00	0.00	25.00	25.00	100.00	100.00	3.00		
8.4 REALIZAR VEINTE (20) AUDITORÍAS ALEATORIAS AL PROCESO DE INSPECCIÓN, VIGILANCIA Y CONTROL ADELANTADAS POR LAS AUTORIDADES LOCALES DE POLICÍA	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	5.00	10.00	0.00	10.00	0.00	10.00	35.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	15.00	15.00	15.00	0.00	0.00	15.00	100.00	100.00	3.00		
8.5 REALIZAR UNA (1) ACTUALIZACIÓN E IMPLEMENTACIÓN DE UNA HERRAMIENTA TECNOLÓGICA QUE SIMULE E IDENTIFIQUE POSIBLES CONFLICTOS DE INTERÉS DE FUNCIONARIOS PÚBLICOS Y CONTRATISTAS	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	50.00	100.00	100.00	3.00		
8.6 REALIZAR UNA (1) IMPLEMENTACIÓN DE LA BATERÍA DE INDICADORES SOBRE LA TRANSPARENCIA EN LA GESTIÓN DE LAS ALCALDÍAS LOCALES.	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25.00	25.00	100.00	100.00	3.00		
8.7 REALIZAR CUATRO (4) REPORTES ACERCA DE ACCIONES TENDIENTES AL FORTALECIMIENTO DE PROCESOS CONTRACTUALES DE LAS ALCALDÍAS LOCALES	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25.00	25.00	100.00	100.00	3.00		
8.8 REALIZAR UN (1) BALANCE DEL AVANCE EN DESCONGESTIÓN DE ACTUACIONES ADMINISTRATIVAS DE LAS AUTORIDADES DE POLICÍA, PLANTEANDO ACCIONES DE MEJORA CORRESPONDIENTES.	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	100.00	100.00	3.00		
8.9 REALIZAR UN (1) BALANCE DEL AVANCE EN LA OPERACIÓN DEL CENTRO DE GOBIERNO LOCAL.	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	100.00	100.00	3.00		
9. GARANTIZAR EN UN 90% LA CAPACIDAD DE LA PLATAFORMA TECNOLÓGICA	0.00																													
9.1 INFORME DE CAPACIDAD DE LOS SERVICIOS TECNOLÓGICOS DE LA ENTIDAD EN LO REFERENTE A CONECTIVIDAD, ALMACENAMIENTO, PROCESAMIENTO, LICENCIAMIENTO, CORREO ELECTRÓNICO.	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25.00	25.00	100.00	100.00	3.00		
10. REALIZAR LA ACTUALIZACIÓN DE LOS 8 SISTEMAS DE INFORMACIÓN IMPLEMENTADOS	0.00																													
10.1 INFORME DE SEGUIMIENTO AL MANTENIMIENTO Y ACTUALIZACIÓN DE LOS 8 SISTEMAS DE INFORMACIÓN DEFINIDOS EN EL PLAN DE INTERVENCIÓN PARA LA VIGENCIA	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13.00	13.00	13.00	0.00	13.00	0.00	13.00	39.00	13.00	13.00	13.00	13.00	13.00	13.00	9.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	3.00		
11. REALIZAR LA IMPLEMENTACIÓN DE 4 SISTEMAS DE INFORMACIÓN	0.00																													
11.1 INFORME DE AVANCE A LA IMLEMANTACIÓN DEL SISTEMA DE INFORMACIÓN DEFINIDO PARA LA VIGENCIA 2023 - PORTAL DE GOBIERNO DIGITAL.	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25.00	25.00	100.00	100.00	3.00		

Plan de Desarrollo UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA BOGOTÁ DEL SIGLO XXI 2020 - 2024

Programación y avance de las actividades de los proyectos de inversión - Vigencia 2023

01 BDPP-ACEP (ADMINISTRACION CENTRAL Y ESTABLECIMIENTOS PUBLICOS)

110 Secretaría Distrital de Gobierno

7800 40 Fortalecimiento de la Capacidad y Gestión Institucional de la Secretaría Distrital de Gobierno

ACTIVIDADES DEL PROYECTO (* - actividad congelada)	Pond Vert.	Ene		Feb		Mar		Abr		May		Jun		Jul		Ago		Sep		Oct		Nov		Dic		TOTAL		Avance Actividad	
		Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec		
12. ELABORAR Y DESARROLLAR EL 100% DEL PLAN DE ARQUITECTURA EMPRESARIAL TI	0.00																												
12.1 INFORME DE SEGUIMIENTO A LA IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN DEL EJERCICIO DE ARQUITECTURA DE TI.	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	100.00	100.00	100.00	3.00	
13. ACTUALIZAR 1 PLAN ESTRATÉGICO DE TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN -PETI- DE LA SDG DURANTE LA VIGENCIA DEL PDD	0.00																												
13.1 INFORME DE AVANCE IMPLEMENTACIÓN SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN COMO INSUMO PARA EL PLAN ESTRATEGICO DE TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN - PETI	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00	0.00	100.00	100.00	3.00	
Total ponderación vertical		100.00		TOTAL AVANCE DEL PROYECTO:																								100.00	

Plan de Desarrollo UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA BOGOTÁ DEL SIGLO XXI 2020 - 2024

Programación y avance de las actividades de los proyectos de inversión - Vigencia 2023

01 BDPP-ACEP (ADMINISTRACION CENTRAL Y ESTABLECIMIENTOS PUBLICOS)
110 Secretaria Distrital de Gobierno
7801 34 Fortalecimiento de la Gobernanza y Gobernabilidad en las localidades de Bogotá

PLAN DE DESARROLLO: 6 Un Nuevo Contrato Social y Ambiental para la Bogotá del Siglo XXI
Propósito : 05 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente
Programa General : 57 Gestión Pública Local

INVERSIONES				Millones de pesos 2023			
Banco Proyectos			Presupuesto Definitivo	Ejecución Vigencia			
Año	IPC	Valor					
0		\$0	\$0.00			\$0.00	
0		\$0	\$0.00			\$0.00	
0		\$0	\$0.00			\$0.00	
0		\$0	\$0.00			\$0.00	
0		\$0	\$0.00			\$0.00	
TOTAL		\$0	REGISTRADO en el Banco de Proyectos				

VIGENCIA: 2023 AVANCE A: 31/12/2023

ACTIVIDADES DEL PROYECTO (* - actividad congelada)		Pond Vert.	Ene		Feb		Mar		Abr		May		Jun		Jul		Ago		Sep		Oct		Nov		Dic		TOTAL		Avance	
			Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Actividad	
1.	IMPLEMENTAR 1 MODELO LOCAL DE GESTIÓN TRANSPARENTE, INCLUYENTE, PARTICIPATIVO Y COLABORATIVO LOCAL	0.00																												
1.1	ESTABLECER 1 PLAN DE TRABAJO Y/O PLAN DE ACCIÓN DEL MODELO DE GESTIÓN TRANSPARENTE, INCLUYENTE, PARTICIPATIVO	3.00	0.00	0.00	20.00	20.00	80.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00		3.00	
1.2	EJECUTAR LAS ACCIONES Y ACTIVIDADES DEL PLAN DE TRABAJO Y/O PLAN DE ACCIÓN DEL MODELO DE GESTIÓN TRANSPARENTE	3.00	0.00	0.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	0.00	10.00	0.00	10.00	30.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	100.00	100.00		3.00
1.3	ELABORAR UN DOCUMENTO SOBRE LOS RESULTADOS DEL MODELO DE GESTIÓN TRANSPARENTE, INCLUYENTE, PARTICIPATIVO Y COLABORATIVO LOCAL	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	30.00	30.00	30.00	30.00	10.00	10.00	100.00	100.00		3.00
2.	IMPLEMENTAR 1 SISTEMA DE GESTIÓN LOCAL QUE PERMITA MEJORAR LA PLANEACIÓN, CONTRATACIÓN Y EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DE LAS ALCALDÍAS LOCALES	0.00																												
2.1	ESTABLECER UNA ESTRATEGIA DE INTERVENCIÓN Y SEGUIMIENTO EN LAS ALCALDÍAS LOCALES PARA LA VIGENCIA 2023	3.00	0.00	0.00	50.00	50.00	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00		3.00	
2.2	IMPLEMENTAR UN 100% DE LA ESTRATEGIA DE INTERVENCIÓN Y SEGUIMIENTO EN LAS ALCALDÍAS LOCALES PARA LA VIGENCIA 2023	3.00	0.00	0.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	0.00	10.00	0.00	10.00	30.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	100.00	100.00		3.00
2.3	REALIZAR UN PROCESO DE ACOMPAÑAMIENTO EN LAS INSTANCIAS DE COORDINACIÓN INTERINSTITUCIONAL QUE CORRESPONDAN A LA SUBSECRETARÍA DE GESTIÓN LOCAL CON LOS SECTORES ADMINISTRATIVOS	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25.00	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25.00	25.00	0.00	0.00	25.00	25.00	100.00	100.00		3.00
2.4	ELABORAR UN DOCUMENTO DE EVALUACIÓN SOBRE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE GESTIÓN LOCAL QUE SERÁN EL DIAGNÓSTICO PARA LA NUEVA LÍNEA BASE DEL NUEVO PDD	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	40.00	40.00	20.00	20.00	10.00	10.00	100.00	100.00		3.00
3.	IMPLEMENTAR 1 ESTRUCTURA INTERNA DE OPERACIÓN Y FUNCIONAMIENTO PARA LAS ALCALDÍAS LOCALES	0.00																												
3.1	ELABORAR UN PLAN DE TRABAJO PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE LA PROPUESTA DE ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL	3.00	0.00	0.00	20.00	20.00	80.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00		3.00	
3.2	EJECUTAR LAS ACCIONES Y ACTIVIDADES DEL PLAN DE TRABAJO PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE LA ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL: FASE DE ALISTAMIENTO NORMATIVO	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	0.00	15.00	0.00	10.00	45.00	10.00	10.00	15.00	15.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	100.00	100.00		3.00
3.3	ELABORAR UN DOCUMENTO CON EL DIAGNÓSTICO Y EL ESTADO DE LA IMPLEMENTACIÓN	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	10.00	80.00	80.00	10.00	10.00	100.00	100.00		3.00
4.	ELABORAR 7 DOCUMENTOS DE INVESTIGACIÓN SOBRE LA INCIDENCIA DE LA GOBERNANZA Y GOBERNABILIDAD LOCAL	0.00																												
4.1	ESTABLECER PARA 2023 EL PLAN DE TRABAJO PARA ELABORAR LOS 2 DOCUMENTOS DE INVESTIGACIÓN PARA LA VIGENCIA	3.00	0.00	0.00	20.00	20.00	80.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00		3.00	
4.2	IMPLEMENTAR EL 100% DEL PLAN DE TRABAJO PARA LA ELABORACIÓN DE LOS DOCUMENTOS DE INVESTIGACIÓN DE LA VIGENCIA	3.00	0.00	0.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	0.00	10.00	0.00	10.00	30.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	100.00	100.00		3.00	

Plan de Desarrollo UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA BOGOTÁ DEL SIGLO XXI 2020 - 2024

Programación y avance de las actividades de los proyectos de inversión - Vigencia 2023

01 BDPP-ACEP (ADMINISTRACION CENTRAL Y ESTABLECIMIENTOS PUBLICOS)

110 Secretaria Distrital de Gobierno

7801 34 Fortalecimiento de la Gobernanza y Gobernabilidad en las localidades de Bogotá

ACTIVIDADES DEL PROYECTO (* - actividad congelada)	Pond Vert.	Ene		Feb		Mar		Abr		May		Jun		Jul		Ago		Sep		Oct		Nov		Dic		TOTAL		Avance	
		Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Actividad	
4.3 ELABORAR 2 DOCUMENTOS DE INVESTIGACIÓN SOBRE LA INCIDENCIA DE LA GOBERNANZA Y LA GOBERNABILIDAD LOCAL	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	10.00	15.00	15.00	25.00	25.00	10.00	10.00	15.00	15.00	25.00	25.00	100.00	100.00	3.00	
5. PONER EN FUNCIONAMIENTO EL 100% DEL OBSERVATORIO DE GESTIÓN LOCAL PARA EL ANÁLISIS Y SEGUIMIENTO DE LA GESTIÓN LOCAL	0.00																												
5.1 ESTABLECER UN PLAN DE TRABAJO PARA EL 2023 DEL CENTRO DE GOBIERNO LOCAL Y SUS COMPONENTES ESTRUCTURANTES	3.00	0.00	0.00	20.00	20.00	80.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	3.00		
5.2 EJECUTAR LAS ACCIONES Y ACTIVIDADES DEL PLAN DE TRABAJO 2023 DEL CENTRO DE GOBIERNO LOCAL Y SUS COMPONENTES ESTRUCTURANTES	3.00	0.00	0.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	0.00	10.00	0.00	10.00	30.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	100.00	100.00	3.00
5.3 ELABORAR 6 INFOGRAFÍAS EN DESARROLLO DE LAS LÍNEAS DEL OGL	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17.00	17.00	0.00	0.00	17.00	0.00	0.00	17.00	17.00	17.00	0.00	0.00	17.00	17.00	0.00	0.00	17.00	17.00	15.00	15.00	100.00	100.00	3.00	
5.4 ELABORAR UN DOCUMENTO SOBRE EL RESULTADO DEL CGL 2020 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023 Y RECOMENDACIONES 2024-2027	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	10.00	10.00	10.00	20.00	20.00	30.00	30.00	20.00	20.00	10.00	10.00	0.00	0.00	100.00	100.00	3.00	
6. IMPLEMENTAR 20 PLANES DE ASISTENCIA TÉCNICA EN LAS ALCALDÍAS LOCALES PARA LA GESTIÓN DEL DESARROLLO LOCAL	0.00																												
6.1 ACTUALIZAR UN (1) DOCUMENTO DE PLAN ESTRATÉGICO DE ASISTENCIA TÉCNICA INTEGRAL 2021-2024	3.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	3.00		
6.2 FORMULAR UN (1) PLAN DE ACCIÓN DE ASISTENCIA TÉCNICA INTEGRAL - PAATI PARA LA VIGENCIA 2023	3.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	3.00		
6.3 IMPLEMENTAR UN (1) PLAN DE ACCIÓN DE ASISTENCIA TÉCNICA INTEGRAL 2023 PARA LAS ALCALDÍAS LOCALES	3.00	0.00	0.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	0.00	10.00	0.00	10.00	30.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	5.00	5.00	5.00	5.00	100.00	100.00	3.00
6.4 ELABORAR UN (1) DOCUMENTO FINAL DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN DE ASISTENCIA TÉCNICA INTEGRAL 2021 - 2023	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	10.00	50.00	50.00	40.00	40.00	100.00	100.00	3.00	
7. IMPLEMENTAR 5 ESTRATEGIAS DE INTERVENCIÓN Y SEGUIMIENTO EN LAS ALCALDÍAS LOCALES	0.00																												
7.1 FORMULAR 1 DOCUMENTO DE ESTRATEGIA DE INTERVENCIÓN Y SEGUIMIENTO EN TEMAS DE PARTICIPACIÓN, PLANEACIÓN, CONTRATACIÓN, PRESUPUESTO, TERRITORIALIZACIÓN DE LA INVERSIÓN	3.00	0.00	0.00	20.00	20.00	70.00	70.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	3.00		
7.2 IMPLEMENTAR EN UN 100% LA ESTRATEGIA DE INTERVENCIÓN Y SEGUIMIENTO EN LAS ALCALDÍAS LOCALES ESTABLECIDA PARA EL 2023	3.00	0.00	0.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	0.00	10.00	0.00	10.00	30.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	5.00	5.00	5.00	5.00	100.00	100.00	3.00
7.3 ELABORAR 1 DOCUMENTO DE EVALUACIÓN DE LAS ESTRATEGIAS DE INTERVENCIÓN Y SEGUIMIENTO A LAS ALCALDÍAS LOCALES EN TEMAS DE PARTICIPACIÓN, PLANEACIÓN, CONTRATACIÓN,	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	10.00	20.00	20.00	30.00	30.00	30.00	30.00	10.00	10.00	100.00	100.00	3.00	
8. DISEÑAR Y EJECUTAR EL 100% DE LAS ESTRATEGIAS DE DIVULGACIÓN DE LA GESTIÓN LOCAL EN EL TERRITORIO	0.00																												
8.1 ESTABLECER LA ESTRATEGIA PARA LA DIVULGACIÓN DE LA GESTIÓN LOCAL 2023 (PLAN DE TRABAJO Y PLAN DE ACCIÓN)	3.00	0.00	0.00	20.00	20.00	80.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	3.00		
8.2 EJECUTAR LAS ACCIONES Y ACTIVIDADES DEL PLAN DE TRABAJO Y/O PLAN DE ACCIÓN PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE LA ESTRATEGIA DE DIVULGACIÓN DE LA GESTIÓN LOCAL 2023	3.00	0.00	0.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	0.00	10.00	0.00	10.00	30.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	100.00	100.00	3.00
8.3 ELABORAR 4 INFORMES DE AVANCE EN LA ESTRATEGIA PARA LA DIVULGACIÓN DE LA GESTIÓN LOCAL	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25.00	25.00	0.00	0.00	25.00	25.00	0.00	0.00	100.00	100.00	3.00	
8.4 ELABORAR UN DOCUMENTO DE EVALUACIÓN DE LA DIVULGACIÓN LOCAL 2020-2023, QUE INCLUYA DIAGNÓSTICO SOBRE LAS PERSPECTIVAS DE LA	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	10.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	10.00	10.00	100.00	100.00	3.00	

Plan de Desarrollo UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA BOGOTÁ DEL SIGLO XXI 2020 - 2024

Programación y avance de las actividades de los proyectos de inversión - Vigencia 2023

01 BDPP-ACEP (ADMINISTRACION CENTRAL Y ESTABLECIMIENTOS PUBLICOS)

110 Secretaria Distrital de Gobierno

7801 34 Fortalecimiento de la Gobernanza y Gobernabilidad en las localidades de Bogotá

ACTIVIDADES DEL PROYECTO (* - actividad congelada)	Pond Vert.	Ene		Feb		Mar		Abr		May		Jun		Jul		Ago		Sep		Oct		Nov		Dic		TOTAL		Avance			
		Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Actividad			
DIVULGACIÓN LOCAL 2024-2027																															
9. IMPLEMENTAR 100% DE LOS NUEVOS DESARROLLOS INFORMÁTICOS EN LOS SISTEMAS DE INFORMACIÓN PARA LA GESTIÓN LOCAL	0.00																														
9.1 FORMULAR 2 PLANES DE TRABAJO DE ACOMPAÑAMIENTO Y SEGUIMIENTO A LA IMPLEMENTACIÓN DE LAS NUEVAS FUNCIONALIDADES DE SIPSE - LOCAL EN LAS 20 LOCALIDADES	2.00	0.00	0.00	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	2.00			
9.2 IMPLEMENTAR EL 100% DE LAS ACCIONES PROGRAMADAS DE LOS 2 PLANES DE TRABAJO DE ACOMPAÑAMIENTO Y SEGUIMIENTO A LA IMPLEMENTACIÓN DE LAS NUEVAS FUNCIONALIDADES DE SIPSE - LOCAL EN LAS 20 LOCALIDADES	2.00	0.00	0.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	0.00	10.00	0.00	10.00	30.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	5.00	5.00	5.00	5.00	100.00	100.00	2.00		
9.3 ELABORAR 4 INFORMES EJECUTIVOS DEL AVANCE EN LOS DESARROLLOS PRIORIZADOS DEL SISTEMA DE INFORMACION SEGUN LOS REQUERIMIENTOS PRESENTADOS.	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25.00	25.00	0.00	0.00	23.00	23.00	2.00	2.00	100.00	100.00	2.00			
10. IMPLEMENTAR EL 100% DEL PLAN ESTRATÉGICO DE FORMACIÓN EN INCIDENCIA LOCAL	0.00																														
10.1 ESTABLECER UN PLAN ESTRATÉGICO DE FORMACIÓN DE INCIDENCIA LOCAL 2023 (PLAN DE TRABAJO Y PLAN DE ACCIÓN)	2.00	0.00	0.00	50.00	50.00	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	2.00			
10.2 IMPLEMENTAR EL 100% DEL PLAN ESTRATÉGICO DE FORMACIÓN DE INCIDENCIA LOCAL 2023.	2.00	0.00	0.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	0.00	10.00	0.00	10.00	30.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	100.00	100.00	2.00		
10.3 ELABORAR UN DOCUMENTO DE EVALUACIÓN DE LA ESTRATEGIA DE FORMACIÓN DE INCIDENCIA LOCAL 2020-2023	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	10.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	10.00	10.00	100.00	100.00	2.00		
11. BENEFICIAR 2000 PERSONAS DEL PLAN ESTRATÉGICO DE FORMACIÓN DE INCIDENCIA LOCAL	0.00																														
11.1 PERSONAS PARTICIPANTES DE LOS PROCESOS DE FORMACIÓN DE INCIDENCIA LOCAL	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00	0.00	100.00	100.00	2.00			
12. OBTENER 10 PUNTOS PORCENTUALES EN EL ÍNDICE DE GESTIÓN PÚBLICA LOCAL	0.00																														
12.1 INCREMENTAR EN 2% EL INDICE DE GESTIÓN PUBLICA LOCAL EN LA VIGENCIA 2022 VRS 2021, DE ACUERDO A LA LINEA BASE DE LA VIGENCIA 2020	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	100.00	100.00	2.00			
Total ponderación vertical		100.00		TOTAL AVANCE DEL PROYECTO:																										100.00	

Plan de Desarrollo UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA BOGOTÁ DEL SIGLO XXI 2020 - 2024

Programación y avance de las actividades de los proyectos de inversión - Vigencia 2023

01 BDPP-ACEP (ADMINISTRACION CENTRAL Y ESTABLECIMIENTOS PUBLICOS)

110 Secretaria Distrital de Gobierno

7803 31 Desarrollo de la Participación Digital e Innovación Social para una Nueva Forma de Gobernabilidad en Bogotá

PLAN DE DESARROLLO: 6 Un Nuevo Contrato Social y Ambiental para la Bogotá del Siglo XXI

Propósito : 05 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente

Programa General : 51 Gobierno Abierto

INVERSIONES					Millones de pesos 2023				
Banco Proyectos			Presupuesto Definitivo			Ejecución Vigencia			
Año	IPC	Valor							
0		\$0			\$0.00			\$0.00	
0		\$0			\$0.00			\$0.00	
0		\$0			\$0.00			\$0.00	
0		\$0			\$0.00			\$0.00	
0		\$0			\$0.00			\$0.00	
TOTAL		\$0	REGISTRADO en el Banco de Proyectos						

VIGENCIA: 2023

AVANCE A: 31/12/2023

ACTIVIDADES DEL PROYECTO (* - actividad congelada)		Pond Vert.	Ene		Feb		Mar		Abr		May		Jun		Jul		Ago		Sep		Oct		Nov		Dic		TOTAL		Avance	
			Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Actividad	
1.	IMPLEMENTAR UN (1) LABORATORIO DE INNOVACIÓN SOCIAL SOBRE GOBERNABILIDAD SOCIAL, DERECHOS HUMANOS Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA	0.00																												
1.1	IMPLEMENTAR LA ESTRATEGIA TIC LOCAL EN LAS LOCALIDADES.	9.00	0.00	0.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	0.00	10.00	100.00	110.00	9.90
1.2	ACTUALIZAR LA METODOLOGÍA DE INNOVACIÓN PARA EL DESARROLLO DE LOS LABORATORIOS CÍVICOS EN LOS PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS EN LAS LOCALIDADES	9.00	0.00	0.00	13.00	13.00	13.00	13.00	13.00	13.00	13.00	13.00	13.00	13.00	13.00	35.00	9.00	0.00	13.00	13.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	113.00	10.17	
1.3	FORTALECER LA CULTURA DE INNOVACIÓN CON LA IMPLEMENTACIÓN DE LA REDINNOVA LOCAL, Y LA APROPIACIÓN DE COMPETENCIAS CREATIVAS Y DE COCREACIÓN EN LOS SERVIDORES PÚBLICOS DE LA SDG.	8.00	0.00	0.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	10.00	10.00	100.00	100.00	8.00	
1.4	DISEÑAR E IMPLEMENTAR UNA PLATAFORMA PARA DIVULGAR LA INFORMACIÓN Y PROMOVER LOS RETOS DE INNOVACIÓN DESARROLLADOS POR LAS DEPENDENCIAS Y ALCALDÍAS LOCALES	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25.00	25.00	25.00	25.00	25.00	25.00	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	8.00	
1.5	DISEÑAR UNA METODOLOGÍA INNOVADORA PARA FORTALECER LA ESTRATEGIA DE CULTURA CIUDADANA PARA MITIGAR LA XENOFOBIA, RACISMO Y MARGINALIDAD SOCIAL	9.00	0.00	0.00	25.00	25.00	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25.00	25.00	0.00	0.00	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	9.00	
2.	IMPLEMENTAR UNA ESTRATEGIA DE DEMOCRACIA Y PARTICIPACIÓN DIGITAL COMO PARTE INTEGRAL DE GABO	0.00																												
2.1	REALIZAR EL 100% DE LA EVALUACIÓN DE CAUSAS CIUDADANAS 2022	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30.00	30.00	30.00	30.00	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	8.00	
2.2	MONITOREAR LA IMPLEMENTACIÓN DE LAS INICIATIVAS GANADORAS DE CAUSAS CIUDADANAS 2022.	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	100.00	100.00	8.00	
2.3	REALIZAR EL 100% DE LA EVALUACIÓN DE LA FASE 2-2022 DE PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS	8.00	25.00	25.00	25.00	25.00	25.00	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	8.00	
2.4	DESARROLLAR 100% DE LA FASE 2-2023 DE PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS	8.00	0.00	0.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	10.00	10.00	100.00	100.00	8.00	
2.5	IMPLEMENTAR EL 100% DE UNA ESTRATEGIA DE APROPIACIÓN DE LA PLATAFORMA	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11.00	11.00	11.00	11.00	11.00	11.00	11.00	11.00	11.00	11.00	11.00	11.00	11.00	11.00	11.00	11.00	12.00	12.00	100.00	100.00	8.00	
2.6	AJUSTAR LOS DOCUMENTOS DE POLITICA PÚBLICA DE PARTICIPACIÓN INCIDENTE	8.00	33.00	33.00	33.00	33.00	34.00	34.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	8.00	
2.7	DESARROLLAR EL 100% DE LA ESTRATEGIA DE SOCIALIZACIÓN DE LA POLITICA PÚBLICA DE PARTICIPACIÓN INCIDENTE	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25.00	25.00	0.00	0.00	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25.00	25.00	100.00	100.00	9.00	

Total ponderación vertical

100.00


TOTAL AVANCE DEL PROYECTO:

102.07

111 - Secretaría Distrital de Hacienda

Proyecto de inversión

7580 Fortalecimiento del servicio y control tributario en Bogotá




Mes	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
Programado	6.05	16.58	26.26	35.94	45.62	55.30	64.03	72.76	81.49	88.32	95.15	100.00
Ejecutado	6.05	16.58	26.26	35.94	45.62	55.30	64.03	72.76	81.49	88.32	95.15	100.00

111 - Secretaría Distrital de Hacienda

Proyecto de inversión

7584 Asistencia a la formalización empresarial en Bogotá




Mes	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
Programado	0.00	2.90	8.60	17.20	27.50	37.80	48.10	58.40	68.70	80.10	91.50	100.00
Ejecutado	0.00	2.90	8.60	10.60	11.60	13.60	21.60	31.90	39.90	47.00	54.10	62.70

111 - Secretaría Distrital de Hacienda

Proyecto de inversión

7609 Fortalecimiento de la gestión y desempeño de la Secretaría Distrital de Hacienda Bogotá




Mes	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
Programado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16.50	25.00	42.50	61.50	79.00	86.50	100.00
Ejecutado	0.00	0.00	2.50	3.40	4.30	30.20	30.50	37.50	52.50	57.00	83.50	86.50

111 - Secretaría Distrital de Hacienda

Proyecto de inversión

7613 Implementación de un sistema de seguimiento y evaluación de la calidad del gasto público en el Distrito Capital Bogotá




Mes	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
Programado	0.00	12.00	14.00	26.00	32.00	44.00	58.00	72.00	84.00	92.00	98.00	100.00
Ejecutado	0.00	12.00	14.00	16.00	18.00	26.00	28.00	30.00	54.00	56.00	58.00	78.00

111 - Secretaría Distrital de Hacienda

Proyecto de inversión

7616 Modernización de la infraestructura física de la sede principal del Concejo de Bogotá




Mes	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
Programado	0.00	0.00	6.98	6.98	6.98	80.17	80.17	80.17	90.51	90.51	90.51	100.00
Ejecutado	0.00	0.00	0.10	0.10	0.10	6.08	6.08	6.08	41.34	41.34	41.34	68.20

111 - Secretaría Distrital de Hacienda

Proyecto de inversión

7620 Modernización de la gestión institucional del Concejo de Bogotá




Mes	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
Programado	0.00	0.00	10.28	10.28	10.28	70.25	70.25	70.25	89.73	89.73	89.73	100.00
Ejecutado	0.00	0.00	7.50	7.50	7.50	20.40	20.40	20.40	20.96	20.96	20.96	33.25

111 - Secretaría Distrital de Hacienda

Proyecto de inversión

7647 Fortalecimiento de la infraestructura de la SDH y el CAD en Bogotá




Mes	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
Programado	3.53	13.88	17.48	22.13	30.53	38.70	48.75	58.80	68.48	78.40	88.08	100.00
Ejecutado	0.00	0.00	18.15	18.15	18.15	23.55	23.55	23.55	44.40	44.40	44.40	77.65

111 - Secretaría Distrital de Hacienda

Proyecto de inversión

7661 Implementación de un modelo de Arquitectura definido para la operación del ERP de la Secretaría Distrital de Hacienda




Mes	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
Programado	8.26	24.01	33.20	39.86	46.26	52.60	59.81	66.11	74.25	85.56	91.86	100.00
Ejecutado	8.26	23.92	32.94	39.16	45.43	51.65	58.32	68.89	82.35	92.29	99.16	99.29

111 - Secretaría Distrital de Hacienda

Proyecto de inversión

7669 Fortalecimiento de servicios tecnológicos en solución híbrida para la Secretaría Distrital de Hacienda Bogotá



Mes	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
Programado	9.95	20.35	40.25	51.15	61.33	66.75	71.50	76.25	81.00	95.25	100.00	100.00
Ejecutado	0.00	0.45	1.35	40.30	49.80	49.80	59.53	69.03	78.53	83.73	88.93	93.90

Plan de Desarrollo UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA BOGOTÁ DEL SIGLO XXI 2020 - 2024

Programación y avance de las actividades de los proyectos de inversión - Vigencia 2023

01 BDPP-ACEP (ADMINISTRACION CENTRAL Y ESTABLECIMIENTOS PUBLICOS)
111 Secretaria Distrital de Hacienda
7580 25 Fortalecimiento del servicio y control tributario en Bogotá

PLAN DE DESARROLLO: 6 Un Nuevo Contrato Social y Ambiental para la Bogotá del Siglo XXI
Propósito : 05 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente
Programa General : 56 Gestión Pública Efectiva

INVERSIONES				Millones de pesos 2023				
Año	Banco	Proyectos	IPC	Valor	Presupuesto Definitivo		Ejecución Vigencia	
0				\$0		\$0.00		\$0.00
0				\$0		\$0.00		\$0.00
0				\$0		\$0.00		\$0.00
0				\$0		\$0.00		\$0.00
0				\$0		\$0.00		\$0.00
TOTAL				\$0	REGISTRADO en el Banco de Proyectos			

VIGENCIA: 2023 AVANCE A: 31/12/2023

ACTIVIDADES DEL PROYECTO (* - actividad congelada)		Pond Vert.	Ene		Feb		Mar		Abr		May		Jun		Jul		Ago		Sep		Oct		Nov		Dic		TOTAL		Avance
			Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Actividad
1.	REALIZAR 1.978 CAMPAÑAS DE GESTIÓN TRIBUTARIA MEDIANTE MÚLTIPLES CANALES DE INTERACCIÓN, ACERCAMIENTOS TRIBUTARIOS Y EVENTOS DE FORMACIÓN Y SENSIBILIZACIÓN A CIUDADANOS	0.00																											
1.1	VIGENCIA: REALIZAR CAMPAÑAS DE GESTIÓN TRIBUTARIA MEDIANTE MÚLTIPLES CANALES DE INTERACCIÓN, ACERCAMIENTOS TRIBUTARIOS Y EVENTOS DE FORMACIÓN Y SENSIBILIZACIÓN A CIUDADANOS	95.00	5.00	5.00	9.00	9.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	7.00	7.00	7.00	7.00	5.00	5.00	100.00	100.00	95.00
1.2	RESERVA: REALIZAR CAMPAÑAS DE GESTIÓN TRIBUTARIA MEDIANTE MÚLTIPLES CANALES DE INTERACCIÓN, ACERCAMIENTOS TRIBUTARIOS Y EVENTOS DE FORMACIÓN Y SENSIBILIZACIÓN A CIUDADANOS	3.00	40.00	40.00	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	3.00	
2.	DESARROLLAR 6 CAMPAÑAS DE LUCHA Y CONTROL DE LA EVASIÓN	0.00																											
2.1	VIGENCIA: DESARROLLAR CAMPAÑAS DE LUCHA Y CONTROL A LA EVASIÓN	2.00	5.00	5.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	5.00	5.00	100.00	100.00	2.00	
Total ponderación vertical		100.00																								TOTAL AVANCE DEL PROYECTO:		100.00	

Plan de Desarrollo UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA BOGOTÁ DEL SIGLO XXI 2020 - 2024

Programación y avance de las actividades de los proyectos de inversión - Vigencia 2023

01 BDPP-ACEP (ADMINISTRACION CENTRAL Y ESTABLECIMIENTOS PUBLICOS)
111 Secretaria Distrital de Hacienda
7584 21 Asistencia a la formalización empresarial en Bogotá

PLAN DE DESARROLLO: 6 Un Nuevo Contrato Social y Ambiental para la Bogotá del Siglo XXI
Propósito : 01 Hacer un nuevo contrato social con igualdad de oportunidades para la inclusión social, productiva y
Programa General : 25 Bogotá región productiva y competitiva

INVERSIONES				Millones de pesos 2023			
Banco Proyectos			Presupuesto Definitivo		Ejecución Vigencia		
Año	IPC	Valor					
0		\$0		\$0.00		\$0.00	
0		\$0		\$0.00		\$0.00	
0		\$0		\$0.00		\$0.00	
0		\$0		\$0.00		\$0.00	
0		\$0		\$0.00		\$0.00	
TOTAL		\$0	REGISTRADO en el Banco de Proyectos				

VIGENCIA: 2023 AVANCE A: 31/12/2023

ACTIVIDADES DEL PROYECTO (* - actividad congelada)					Pond Vert.	Ene		Feb		Mar		Abr		May		Jun		Jul		Ago		Sep		Oct		Nov		Dic		TOTAL		Avance	
						Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec
1.	ADELANTAR	DILIGENCIAS	PARA	FORMALIZAR	50.000	0.00																											
		UNIDADES PRODUCTIVAS																															
1.1	ADELANTAR	DILIGENCIAS	PARA	FORMALIZAR	UNIDADES	*****	0.00	0.00	2.90	2.90	5.70	5.70	8.60	2.00	10.30	1.00	10.30	2.00	10.30	8.00	10.30	10.30	10.30	8.00	11.40	7.10	11.40	7.10	8.50	8.60	100.00	62.70	62.70
Total ponderación vertical					100.00	TOTAL AVANCE DEL PROYECTO:																										62.70	

Plan de Desarrollo UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA BOGOTÁ DEL SIGLO XXI 2020 - 2024

Programación y avance de las actividades de los proyectos de inversión - Vigencia 2023

01 BDPP-ACEP (ADMINISTRACION CENTRAL Y ESTABLECIMIENTOS PUBLICOS)

111 Secretaría Distrital de Hacienda

7609 29 Fortalecimiento de la gestión y desempeño de la Secretaría Distrital de Hacienda Bogotá

PLAN DE DESARROLLO: 6 Un Nuevo Contrato Social y Ambiental para la Bogotá del Siglo XXI

Propósito : 05 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente

Programa General : 56 Gestión Pública Efectiva

INVERSIONES					Millones de pesos 2023				
Banco Proyectos			Presupuesto Definitivo			Ejecución Vigencia			
Año	IPC	Valor							
0		\$0			\$0.00			\$0.00	
0		\$0			\$0.00			\$0.00	
0		\$0			\$0.00			\$0.00	
0		\$0			\$0.00			\$0.00	
0		\$0			\$0.00			\$0.00	
TOTAL		\$0	REGISTRADO en el Banco de Proyectos						

VIGENCIA: 2023 AVANCE A: 31/12/2023

ACTIVIDADES DEL PROYECTO (* - actividad congelada)		Pond Vert.	Ene		Feb		Mar		Abr		May		Jun		Jul		Ago		Sep		Oct		Nov		Dic		TOTAL		Avance
			Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Actividad
1.	IMPLEMENTAR 2 HERRAMIENTAS PARA LA APROPIACIÓN DE LAS ESTRATEGIAS DE OPTIMIZACIÓN DE LA PLANEACIÓN INSTITUCIONAL Y EL SEGUIMIENTO AL DESEMPEÑO.	0.00																											
1.1	MEDIR Y VALORAR LOS NIVELES DE SATISFACCIÓN DE SERVICIO Y ANÁLISIS DEL DESEMPEÑO INSTITUCIONAL.	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00	0.00	3.00	10.00	3.00	0.00	1.00	30.00	10.00	0.00	20.00	30.00	15.00	0.00	5.00	30.00	10.00	100.00	70.00	21.00
1.2	RESERVA: IMPLEMENTAR LA HERRAMIENTA DE ADMINISTRACIÓN DEL SISTEMA DE GESTIÓN.	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	5.00	
1.3	VIGENCIA: IMPLEMENTAR LA HERRAMIENTA DE ADMINISTRACIÓN DEL SISTEMA DE GESTIÓN.	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	70.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30.00	0.00	100.00	70.00	10.50
2.	AVANZAR 10,5 PUNTOS EN LA IMPLEMENTACIÓN DEL MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN EN LA SECRETARÍA DISTRITAL DE HACIENDA	0.00																											
2.1	DEFINIR E IMPLEMENTAR ESTRATEGIAS DE FORTALECIMIENTO Y APROPIACIÓN DE LAS POLÍTICAS DEL MIPG.	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17.00	50.00	17.00	0.00	17.00	0.00	17.00	0.00	17.00	0.00	15.00	50.00	0.00	0.00	100.00	100.00	50.00
Total ponderación vertical		100.00	TOTAL AVANCE DEL PROYECTO:																									86.50	

Plan de Desarrollo UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA BOGOTÁ DEL SIGLO XXI 2020 - 2024

Programación y avance de las actividades de los proyectos de inversión - Vigencia 2023

01 BDPP-ACEP (ADMINISTRACION CENTRAL Y ESTABLECIMIENTOS PUBLICOS)

111 Secretaria Distrital de Hacienda

7613 21 Implementación de un sistema de seguimiento y evaluación de la calidad del gasto público en el Distrito Capital Bogotá

PLAN DE DESARROLLO: 6 Un Nuevo Contrato Social y Ambiental para la Bogotá del Siglo XXI

Propósito : 05 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente

Programa General : 56 Gestión Pública Efectiva

INVERSIONES					Millones de pesos 2023			
Año	Banco	Proyectos	IPC	Valor	Presupuesto Definitivo		Ejecución Vigencia	
0				\$0		\$0.00		\$0.00
0				\$0		\$0.00		\$0.00
0				\$0		\$0.00		\$0.00
0				\$0		\$0.00		\$0.00
0				\$0		\$0.00		\$0.00
TOTAL				\$0	REGISTRADO en el Banco de Proyectos			

VIGENCIA: 2023

AVANCE A: 31/12/2023

ACTIVIDADES DEL PROYECTO (* - actividad congelada)		Pond Vert.	Ene		Feb		Mar		Abr		May		Jun		Jul		Ago		Sep		Oct		Nov		Dic		TOTAL		Avance	
			Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Actividad	
1.	REALIZAR 5 EVALUACIONES DE LA CALIDAD DEL GASTO PÚBLICO DEL DISTRITO	0.00																												
1.1	VIGENCIA: REALIZAR EVALUACIONES DEL GASTO PÚBLICO DEL DISTRITO	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15.00	0.00	10.00	0.00	15.00	5.00	10.00	0.00	10.00	0.00	15.00	25.00	15.00	0.00	10.00	0.00	0.00	15.00	100.00	45.00	18.00
1.2	RERSERVA:REALIZAR EVALUACIONES DEL GASTO PÚBLICO DEL DISTRITO	40.00	0.00	0.00	30.00	30.00	0.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	10.00	10.00	20.00	0.00	20.00	0.00	10.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30.00	100.00	100.00		40.00	
1.3	VIGENCIA:DEFINIR E IMPLEMENTAR UN CICLO PRESUPUESTAL ORIENTADO A RESULTADO	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	100.00	100.00	20.00	
Total ponderación vertical		100.00	TOTAL AVANCE DEL PROYECTO:																										78.00	

Programación y avance de las actividades de los proyectos de inversión - Vigencia 2023

PLAN DE DESARROLLO:	6 Un Nuevo Contrato Social y Ambiental para la Bogotá del Siglo XXI
Propósito	: 05 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente
Programa General	: 56 Gestión Pública Efectiva

INVERSIONES			Millones de pesos 2023	
Año	Banco IPC	Proyectos Valor	Presupuesto Definitivo	Ejecución Vigencia
0		\$0	\$0.00	\$0.00
0		\$0	\$0.00	\$0.00
0		\$0	\$0.00	\$0.00
0		\$0	\$0.00	\$0.00
0		\$0	\$0.00	\$0.00
TOTAL		\$0	REGISTRADO en el Banco de Proyectos	

ACTIVIDADES DEL PROYECTO (* - actividad congelada)		Pond Vert.	Ene		Feb		Mar		Abr		May		Jun		Jul		Ago		Sep		Oct		Nov		Dic		TOTAL		Avance Actividad
			Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	
1.	APOYAR EL 100% DE LA SUPERVISIÓN DEL CONTRATO DE CONSTRUCCIÓN DEL NUEVO EDIFICIO		0.00	0.00	0.00	0.00	12.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	62.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12.50	0.00	100.00	0.00	
1.1	RESERVA-REALIZAR SEGUIMIENTO AL DESARROLLO DEL PROYECTO EN CADA UNA DE SUS FASES.	0.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.10
1.2	VIGENCIA-REALIZAR SEGUIMIENTO AL DESARROLLO DEL PROYECTO EN CADA UNA DE SUS FASES.	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25.00	9.10	0.00	0.00	0.00	0.00	25.00	90.90	100.00	100.00	0.30
2.	CONSTRUIR UN NUEVO EDIFICIO PARA EL CONCEJO DE BOGOTÁ		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	65.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15.00	0.00	100.00	0.00	
2.1	RESERVA- ADQUISICIÒN DE MOBILIARIO Y OBRAS DE READECUACIÒN TECNOLÒGICA DEL NUEVO EDIFICIO DEL CONCEJO DE BOGOTÁ	63.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	9.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35.20	100.00	100.00	63.60
2.2	VIGENCIA- ADQUISICIÒN DE MOBILIARIO Y OBRAS DE READECUACIÒN TECNOLÒGICA DEL NUEVO EDIFICIO DEL CONCEJO DE BOGOTÁ	8.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30.00	50.00	100.00	50.00	4.20
3.	REALIZAR EL 100% DE LAS ACTIVIDADES PARA LA ADECUACIÒN DEL CONJUNTO DE EDIFICIOS DEL CONCEJO DE BOGOTÁ		0.00	0.00	0.00	0.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25.00	0.00	100.00	0.00	
3.1	CONSULTORÍA Y OBRAS DE ADECUACIÒN. INCLUYE INTERVENTORÍA Y ACOMPAÑAMIENTO TÉCNICO ANIM.	27.60	0.00	0.00	0.00	0.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25.00	0.00	100.00	0.00	0.00

Total ponderación vertical	100.00	TOTAL AVANCE DEL PROYECTO:	68.20

Plan de Desarrollo UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA BOGOTÁ DEL SIGLO XXI 2020 - 2024

Programación y avance de las actividades de los proyectos de inversión - Vigencia 2023

01 BDPP-ACEP (ADMINISTRACION CENTRAL Y ESTABLECIMIENTOS PUBLICOS)
111 Secretaria Distrital de Hacienda
7620 33 Modernización de la gestión institucional del Concejo de Bogotá

PLAN DE DESARROLLO: 6 Un Nuevo Contrato Social y Ambiental para la Bogotá del Siglo XXI

Propósito : 05 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente

Programa General : 56 Gestión Pública Efectiva

INVERSIONES					Millones de pesos 2023				
Banco Proyectos			Presupuesto Definitivo		Ejecución Vigencia				
Año	IPC	Valor							
0		\$0		\$0.00		\$0.00			
0		\$0		\$0.00		\$0.00			
0		\$0		\$0.00		\$0.00			
0		\$0		\$0.00		\$0.00			
0		\$0		\$0.00		\$0.00			
TOTAL		\$0	REGISTRADO en el Banco de Proyectos						

VIGENCIA: 2023 AVANCE A: 31/12/2023

ACTIVIDADES DEL PROYECTO (* - actividad congelada)	Pond Vert.	Ene		Feb		Mar		Abr		May		Jun		Jul		Ago		Sep		Oct		Nov		Dic		TOTAL		Avance
		Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Actividad
1. RENOVAR EL 100% LA INFRAESTRUCTURA TECNOLÓGICA (SOFTWARE Y HARDWARE)		0.00	0.00	0.00	0.00	4.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	87.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.10	0.00	100.00	0.00	
1.1 RESERVA - ADQUISICIÓN E IMPLATANCIÓN DE APLICATIVOS SOFTWARE PARA LA GESTIÓN INSTITUCIONAL.	4.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	98.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	100.00	100.00	4.80	
1.2 VIGENCIA - ADQUISICIÓN E IMPLATANCIÓN DE APLICATIVOS SOFTWARE PARA LA GESTIÓN INSTITUCIONAL.	9.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	3.00	0.29	
1.3 RESERVA - ADQUISICIÓN Y RENOVACIÓN DE EQUIPOS DE TI CON SOPORTE HADWARE Y SOWARE	6.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	6.70	
1.4 VIGENCIA - ADQUISICIÓN Y RENOVACIÓN DE EQUIPOS DE TI CON SOPORTE HADWARE Y SOFTWARE	30.10	0.00	0.00	0.00	0.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25.00	16.90	100.00	16.90	5.09
1.5 RESERVA - RENOVACIÓN DE LICENCIAMIENTOS Y DE LA INFRAESTRUCTURA DE COMUNICACIONES	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	99.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	100.00	100.00	0.50	
1.6 VIGENCIA - RENOVACIÓN DE LICENCIAMIENTOS Y DE LA INFRAESTRUCTURA DE COMUNICACIONES	8.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27.00	100.00	27.00	2.24	
2. IMPLEMENTAR EL 100% DE LA POLÍTICA DE GOBIERNO DIGITAL		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	
2.1 RESERVA - LLEVAR A CABO LA ACTUALIZACIÓN DE LAS POLÍTICAS EN SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN E IMPLEMENTAR LA POLÍTICA DE GOBIERNO DIGITA	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	75.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13.44	100.00	100.00	6.00
2.2 VIGENCIA-LLEVAR A CABO LA ACTUALIZACIÓN DE LAS POLÍTICAS EN SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN E IMPLEMENTAR LA POLÍTICA DE GOBIERNO DIGITA	18.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00
3. IMPLEMENTAR EL 100% DE LA POLÍTICA DE GESTIÓN DOCUMENTA		0.00	0.00	0.00	0.00	12.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	62.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12.50	0.00	100.00	0.00	
3.1 RESERVA-IMPLEMENTAR Y ACTUALIZAR EL SISTEMA DE GESTIÓN DOCUMENTAL DE LA CORPORACIÓN.	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	
3.2 VIGENCIA-IMPLEMENTAR Y ACTUALIZAR EL SISTEMA DE GESTIÓN DOCUMENTAL DE LA CORPORACIÓN.	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25.00	0.00	100.00	0.00	0.00
4. IMPLEMENTAR EL 100% DE LA LA POLÍTICA DE GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO Y LA INNOVACIÓN		0.00	0.00	0.00	0.00	12.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	62.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12.50	0.00	100.00	0.00	
4.1 RESERVA-DISEÑAR E IMPLEMENTAR LA ESTRATEGIA DE "ASAMBLEAS CIUDADANAS"	1.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	68.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	30.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	1.70	
4.2 VIGENCIA-DISEÑAR E IMPLEMENTAR LA ESTRATEGIA DE "ASAMBLEAS CIUDADANAS"	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25.00	13.90	0.00	0.00	0.00	0.00	25.00	6.87	0.00	0.00	0.00	0.00	25.00	51.63	100.00	72.40	5.07
4.3 RESERVA-REALIZAR EL PROCESO DE AUDITORÍA Y MEDICIÓN DE RESULTADOS DE LA IMPLEMENTACIÓN DE LA POLÍTICA DE GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO Y LA INNOVACIÓN	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	98.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	100.00	100.00	0.20	
4.4 VIGENCIA-REALIZAR EL PROCESO DE AUDITORÍA Y MEDICIÓN DE RESULTADOS DE LA IMPLEMENTACIÓN DE LA POLÍTICA DE GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO Y LA INNOVACIÓN	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	49.00	100.00	49.00	0.49	
5. DISEÑAR E IMPLEMENTAR EL 100% DE LA BIBLIOTECA JURÍDICA VIRTUAL		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00		
5.1 RESERVA- CONTRATAR EL PERSONAL CALIFICADO Y DE	0.30																											

Plan de Desarrollo UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA BOGOTÁ DEL SIGLO XXI 2020 - 2024

Programación y avance de las actividades de los proyectos de inversión - Vigencia 2023

01 BDPP-ACEP (ADMINISTRACION CENTRAL Y ESTABLECIMIENTOS PUBLICOS)

111 Secretaría Distrital de Hacienda

7620 33 Modernización de la gestión institucional del Concejo de Bogotá

ACTIVIDADES DEL PROYECTO (* - actividad congelada)	Pond Vert.	Ene		Feb		Mar		Abr		May		Jun		Jul		Ago		Sep		Oct		Nov		Dic		TOTAL		Avance
		Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Actividad
APOYO PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE LA BIBLIOTECA JURIDICA VIRTUAL.		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	59.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	59.20	0.18
5.2 VIGENCIA-CONTRATAR EL PERSONAL CALIFICADO Y DE APOYO PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE LA BIBLIOTECA JURIDICA VIRTUAL.	0.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00
Total ponderación vertical		100.00																						TOTAL AVANCE DEL PROYECTO:		33.25		

Plan de Desarrollo UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA BOGOTÁ DEL SIGLO XXI 2020 - 2024

Programación y avance de las actividades de los proyectos de inversión - Vigencia 2023

01 BDPP-ACEP (ADMINISTRACION CENTRAL Y ESTABLECIMIENTOS PUBLICOS)

111 Secretaría Distrital de Hacienda

7647 23 Fortalecimiento de la infraestructura de la SDH y el CAD en Bogotá

PLAN DE DESARROLLO: 6 Un Nuevo Contrato Social y Ambiental para la Bogotá del Siglo XXI

Propósito : 05 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente

Programa General : 56 Gestión Pública Efectiva

INVERSIONES				Millones de pesos 2023				
Año	Banco	Proyectos	IPC	Valor	Presupuesto Definitivo		Ejecución Vigencia	
0				\$0		\$0.00		\$0.00
0				\$0		\$0.00		\$0.00
0				\$0		\$0.00		\$0.00
0				\$0		\$0.00		\$0.00
0				\$0		\$0.00		\$0.00
TOTAL				\$0	REGISTRADO en el Banco de Proyectos			

VIGENCIA: 2023

AVANCE A: 31/12/2023

ACTIVIDADES DEL PROYECTO (* - actividad congelada)		Pond Vert.	Ene		Feb		Mar		Abr		May		Jun		Jul		Ago		Sep		Oct		Nov		Dic		TOTAL		Avance
			Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Actividad
1.	AUMENTAR 100 POR CIENTO LA EFICIENCIA Y SEGURIDAD ELECTRICA Y CONTRA INCENDIOS DEL EDIFICIO CUMPLIENDO CON REQUERIMIENTOS TECNICOS	0.00																											
1.1	ADQUIRIR UN SISTEMA DE RESPALDO DE ENERGIA QUE PERMITA MEJORAR LA CONFIABILIDAD Y EFICIENCIA DEL SISTEMA ELECTRICO DE LA SEDE DE LA KRA 32.	45.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15.00	0.00	15.00	0.00	15.00	0.00	10.00	0.00	10.00	40.00	10.00	0.00	10.00	0.00	15.00	37.00	100.00	77.00	34.65
2.	REALIZAR 100 POR CIENTO DE LAS ADECUACIONES DE PISOS Y MEJORAR LAS ÁREAS COMUNES DEL CAD CON EL FIN DE AUMENTAR LA CAPACIDAD OPERACIONAL PARA ATENCIÓN A LA CIUDADANÍA	0.00																											
2.1	REALIZAR EL ACOMPAÑAMIENTO TÉCNICO A LAS ACTIVIDADES PRECONTRACTUALES RELACIONADAS CON EL MEJORAMIENTO DE LAS TORRES A Y B DEL CAD	15.00	17.50	0.00	10.00	0.00	11.00	35.00	10.00	0.00	10.00	0.00	9.50	22.00	7.00	0.00	7.00	0.00	4.50	19.00	4.50	0.00	4.50	0.00	4.50	14.00	100.00	90.00	13.50
2.2	RESERVA SUMINISTRAR E INSTALAR ELEMENTOS Y MATERIALES NECESARIOS PARA LA OPTIMIZACIÓN DE LAS ÁREAS Y ESPACIOS FISICOS DE LA SDH	15.00	6.00	0.00	59.00	0.00	13.00	86.00	21.00	0.00	1.00	0.00	0.00	14.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	15.00	
2.3	VIGENCIA SUMINISTRAR E INSTALAR ELEMENTOS Y MATERIALES NECESARIOS PARA LA OPTIMIZACIÓN DE LAS ÁREAS Y ESPACIOS FISICOS DE LA SDH	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9.00	0.00	18.00	0.00	18.00	0.00	19.00	0.00	18.00	0.00	18.00	58.00	100.00	58.00	14.50
Total ponderación vertical		100.00																								TOTAL AVANCE DEL PROYECTO:		77.65	

Plan de Desarrollo UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA BOGOTÁ DEL SIGLO XXI 2020 - 2024

Programación y avance de las actividades de los proyectos de inversión - Vigencia 2023

01 BDPP-ACEP (ADMINISTRACION CENTRAL Y ESTABLECIMIENTOS PUBLICOS)

111 Secretaria Distrital de Hacienda

7661 37 Implementación de un modelo de Arquitectura definido para la operación del ERP de la Secretaría Distrital de Hacienda

PLAN DE DESARROLLO: 6 Un Nuevo Contrato Social y Ambiental para la Bogotá del Siglo XXI

Propósito : 05 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente

Programa General : 56 Gestión Pública Efectiva

INVERSIONES					Millones de pesos 2023				
Año	Banco	Proyectos	IPC	Valor	Presupuesto Definitivo			Ejecución Vigencia	
0				\$0			\$0.00		\$0.00
0				\$0			\$0.00		\$0.00
0				\$0			\$0.00		\$0.00
0				\$0			\$0.00		\$0.00
0				\$0			\$0.00		\$0.00
TOTAL				\$0	REGISTRADO en el Banco de Proyectos				

VIGENCIA: 2023 AVANCE A: 31/12/2023

ACTIVIDADES DEL PROYECTO (* - actividad congelada)		Pond Vert.	Ene		Feb		Mar		Abr		May		Jun		Jul		Ago		Sep		Oct		Nov		Dic		TOTAL		Avance
			Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Actividad
1.	IMPLEMENTAR EL 100 POR CIENTO EL ERP Y CORE TRIBUTARIO	0.00																											
1.1	FINALIZAR LA IMPLEMENTACIÓN DE LA SOLUCIÓN CORE ERP Y LAS GESTIONES CORRESPONDIENTES PARA SU PUESTA EN OPERACIÓN	4.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00	40.00	40.00	0.00	30.00	0.00	20.00	40.00	3.00	100.00	93.00	4.19
1.2	RESERVA: REALIZAR LAS LABORES DE INTERVENTORÍA A LOS MÓDULOS Y COMPONENTES CORRESPONDIENTES A LA ADICIÓN DEL CONTRATO BASE DE IMPLEMENTACIÓN FINAL	0.50	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	10.00	20.00	0.00	20.00	10.00	0.00	0.00	0.00	10.00	0.00	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	7.00	0.00	0.00	100.00	97.00	0.49
2.	OPERAR 100 POR CIENTO DE LA PLATAFORMA COMO SERVICIO	0.00																											
2.1	VIGENCIA: REALIZAR EL DIMENSIONAMIENTO DE NECESIDADES PARA LA OPERACIÓN DELA SOLUCIÓN CORE ERP	5.00	0.00	0.00	50.00	50.00	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	5.00
2.2	VIGENCIA: REALIZAR LA CONTRATACIÓN Y PUESTA EN OPERACIÓN DE LA INFRAESTRUCTTURA COMO SERVICIO DE LA SOLUCIÓN CORE ERP	39.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	20.00	10.00	20.00	10.00	5.00	10.00	5.00	10.00	0.00	100.00	100.00	39.00	
2.3	RESERVA: REALIZAR LA CONTRATACIÓN Y PUESTA EN OPERACIÓN DE LA INFRAESTRUCTTURA COMO SERVICIO DE LA SOLUCIÓN CORE ERP	5.00	50.00	50.00	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	5.00
3.	IMPLEMENTAR Y OPERAR 100 POR CIENTO DEL SERVICIO DE SOPORTE NIVEL 2	0.00																											
3.1	VIGENCIA: DETERMINAR LOS ALCANCES Y NECESIDADES DE SOPORTE PARA EL MANTENIMIENTO EVOLUTIVO DE LA SOLUCIÓN	5.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	5.00
3.2	VIGENCIA: OPERAR EL SOPORTE DE NIVEL 2 DE LA SOLUCIÓN CORE ERP	15.00	8.30	8.30	8.30	8.30	8.40	8.30	8.30	8.00	8.30	8.00	8.40	8.00	8.30	10.00	8.30	10.00	8.40	16.00	8.30	8.10	8.30	7.00	8.40	0.00	100.00	100.00	15.00
3.3	RESERVA:OPERAR EL SOPORTE DE NIVEL 2 DE LA SOLUCIÓN CORE ERP	6.00	50.00	50.00	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	6.00
4.	REALIZAR 100 POR CIENTO DEL MODELAMIENTO DE LA ARQUITECTURA,	0.00																											
4.1	VIGENCIA: REALIZAR LA REVISIÓN DEL MODELO DE ARQUITECTURA DE OPERACIÓN DE LA ENTIDAD PARA LA SOLUCIÓN EN OPERACIÓN	1.00	25.00	25.00	25.00	20.00	25.00	20.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	0.00	10.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	1.00
4.2	VIGENCIA: DOCUMENTAR LOS AJUSTES Y REALIZAR LAS PROPUESTAS DE MEJORA AL MODELO DE ARQUITECTURA QUE OPERA EN LA ENTIDAD	14.00	8.30	8.30	8.30	8.00	8.40	8.00	8.30	8.00	8.30	8.00	8.40	8.00	8.30	8.00	8.30	8.00	8.40	9.00	8.30	12.00	8.30	12.00	8.40	0.00	100.00	97.30	13.62
5.	IMPLEMENTAR 100 POR CIENTO DE LOS SERVICIOS COMPLEMENTARIOS ALINEADOS A LAS NECESIDADES DEL NEGOCIO	0.00																											
5.1	ADELANTAR PROCESOS DE ADQUISICIÓN E IMPLEMENTACIÓN DE LAS SOLUCIONES IDENTIFICADAS	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	75.00	0.00	25.00	0.00	0.00	100.00	100.00	5.00

Plan de Desarrollo UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA BOGOTÁ DEL SIGLO XXI 2020 - 2024

Programación y avance de las actividades de los proyectos de inversión - Vigencia 2023

01 BDPP-ACEP (ADMINISTRACION CENTRAL Y ESTABLECIMIENTOS PUBLICOS)

111 Secretaría Distrital de Hacienda

7669 28 Fortalecimiento de servicios tecnológicos en solución híbrida para la Secretaría Distrital de Hacienda Bogotá

PLAN DE DESARROLLO: 6 Un Nuevo Contrato Social y Ambiental para la Bogotá del Siglo XXI

Propósito : 05 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente

Programa General : 56 Gestión Pública Efectiva

INVERSIONES				Millones de pesos 2023			
Banco Proyectos			Presupuesto Definitivo		Ejecución Vigencia		
Año	IPC	Valor					
0		\$0		\$0.00		\$0.00	
0		\$0		\$0.00		\$0.00	
0		\$0		\$0.00		\$0.00	
0		\$0		\$0.00		\$0.00	
0		\$0		\$0.00		\$0.00	
TOTAL		\$0	REGISTRADO en el Banco de Proyectos				


VIGENCIA: 2023 AVANCE A: 31/12/2023

ACTIVIDADES DEL PROYECTO (* - actividad congelada)		Pond Vert.	Ene		Feb		Mar		Abr		May		Jun		Jul		Ago		Sep		Oct		Nov		Dic		TOTAL		Avance Actividad		
			Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec			
1.	PROVEER BIENES Y SERVICIOS TECNOLÓGICOS PARA LA OPERACIÓN	0.00																													
1.1	RESERVA:REALIZAR LOS PROCESOS DE ADQUISICIÓN E IMPLEMENTACIÓN DE LAS SOLUCIONES ACORDADAS CON LAS ÁREAS	4.50	10.00	0.00	20.00	10.00	20.00	20.00	20.00	10.00	15.00	0.00	15.00	0.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	0.00	10.00	0.00	5.00	100.00	70.00	3.15	
1.2	VIGENCIA: REALIZAR LOS PROCESOS DE ADQUISICIÓN E IMPLEMENTACIÓN DE LAS SOLUCIONES ACORDADAS CON LAS ÁREAS	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.50		
2.	REPONER, ACTUALIZAR O MEJORAR LA PLATAFORMA TECNOLÓGICA	0.00																													
2.1	VIGENCIA:REALIZAR LOS PROCESOS DE ADQUISICIÓN PARA LA REPOSICIÓN O IMPLEMENTACIÓN DE SOLUCIONES TECNOLÓGICAS	95.00	10.00	0.00	10.00	0.00	20.00	0.00	10.00	40.00	10.00	10.00	5.00	0.00	5.00	10.00	5.00	10.00	5.00	10.00	15.00	5.00	5.00	5.00	5.00	0.00	5.00	100.00	95.00	90.25	
Total ponderación vertical		100.00																										TOTAL AVANCE DEL PROYECTO:		93.90	

112 - Secretaría de Educación del Distrito

Proyecto de inversión

7599 Fortalecimiento de las estrategias de educación ambiental en los colegios oficiales de Bogotá D.C.




Mes	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
Programado	2.50	12.25	22.00	31.75	41.50	48.75	56.00	65.75	75.50	85.25	95.00	100.00
Ejecutado	2.50	12.25	22.00	31.75	41.50	48.75	56.00	65.75	75.50	85.25	95.00	100.00

112 - Secretaría de Educación del Distrito

Proyecto de inversión

7624 Servicio educativo de Cobertura con Equidad en Bogotá D.C.




Mes	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
Programado	5.00	10.00	19.00	31.00	41.00	51.00	61.00	69.25	77.50	85.75	91.75	100.00
Ejecutado	5.00	10.00	18.00	30.00	40.00	50.00	60.00	68.25	76.50	84.75	90.75	100.00

112 - Secretaría de Educación del Distrito

Proyecto de inversión

7638 Fortalecimiento de la infraestructura y dotación de ambientes de aprendizaje y sedes administrativas a cargo de la Secretaría de Educación de Bogotá D.C.




Mes	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
Programado	5.50	12.00	36.00	42.50	49.00	55.50	78.50	83.00	87.50	94.00	97.00	100.00
Ejecutado	5.50	12.00	36.00	38.00	40.00	51.00	73.00	77.50	82.00	93.50	100.00	100.00

112 - Secretaría de Educación del Distrito

Proyecto de inversión

7643 Implementación del Programa integral de educación socioemocional, ciudadana y construcción de escuelas como territorios de paz en Bogotá D.C.




Mes	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
Programado	4.60	14.70	27.20	38.50	46.20	52.20	57.90	65.90	76.70	87.00	95.60	100.00
Ejecutado	4.60	14.70	27.20	36.70	44.40	52.20	61.00	69.10	78.00	86.90	94.70	100.00

112 - Secretaría de Educación del Distrito

Proyecto de inversión

7686 Implementación del programa de innovación y transformación pedagógica en los colegios públicos para el cierre de brechas educativas de Bogotá D.C.




Mes	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
Programado	4.70	10.70	18.90	29.40	39.90	47.50	54.50	63.50	73.60	83.20	91.60	100.00
Ejecutado	4.70	10.70	18.90	29.40	39.90	47.50	54.50	62.50	72.60	82.20	90.60	99.00

112 - Secretaría de Educación del Distrito

Proyecto de inversión

7689 Fortalecimiento de las competencias de los jóvenes de media del distrito para afrontar los retos del siglo XXI en Bogotá D.C.




Mes	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
Programado	2.00	5.56	11.73	18.55	25.37	35.24	45.11	58.03	70.95	83.26	92.87	100.00
Ejecutado	2.00	5.56	11.73	18.55	25.37	35.24	45.11	58.03	70.95	83.26	92.87	100.00

112 - Secretaría de Educación del Distrito

Proyecto de inversión

7690 Fortalecimiento de la política de educación inclusiva para poblaciones y grupos de especial protección constitucional de Bogotá D.C.




Mes	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
Programado	18.10	26.20	34.30	42.40	49.60	56.80	64.00	71.20	78.40	85.60	92.80	100.00
Ejecutado	0.00	0.00	0.00	16.20	31.50	46.80	54.00	61.20	68.40	75.60	82.80	90.00

112 - Secretaría de Educación del Distrito

Proyecto de inversión

7736 Fortalecimiento del bienestar de los estudiantes matriculados en el sistema educativo oficial a través del fomento de estilos de vida saludable, alimentación escolar y movilidad escolar en Bogotá




Mes	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
Programado	3.65	12.35	20.60	28.85	39.10	49.10	59.10	70.85	82.60	91.30	100.00	100.00
Ejecutado	3.65	12.35	20.60	28.85	39.10	49.10	59.10	70.85	82.60	91.30	100.00	100.00

112 - Secretaría de Educación del Distrito

Proyecto de inversión

7737 Implementación del programa niñas y niños educan a los adultos en Bogotá D.C.




Mes	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
Programado	0.00	0.00	3.20	6.40	22.60	38.80	43.80	56.40	73.20	91.40	100.00	100.00
Ejecutado	0.00	0.00	3.20	6.40	22.60	38.80	43.80	56.40	73.20	91.40	100.00	100.00

112 - Secretaría de Educación del Distrito

Proyecto de inversión

7746 Conformación de entornos educativos protectores y confiables en Bogotá D.C.




Mes	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
Programado	7.20	14.05	21.75	34.70	42.10	49.50	56.50	63.45	70.05	76.65	82.00	100.00
Ejecutado	7.20	14.05	21.75	34.70	42.10	49.50	56.50	63.45	70.05	76.65	82.00	100.00

112 - Secretaría de Educación del Distrito

Proyecto de inversión

7758 Fortalecimiento a la formación integral de calidad en jornada única y jornada completa, para niñas, niños y adolescentes en colegios distritales de Bogotá D.C




Mes	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
Programado	5.00	15.00	25.00	35.00	45.00	50.00	55.00	65.00	75.00	85.00	95.00	100.00
Ejecutado	5.00	15.00	25.00	35.00	45.00	50.00	55.00	65.00	75.00	85.00	95.00	100.00

112 - Secretaría de Educación del Distrito

Proyecto de inversión

7774 Implementación de estrategias pedagógicas para la prevención del embarazo temprano y subsiguiente en los niños, niñas, adolescentes y jóvenes de las instituciones educativas de Bogotá D.C.




Mes	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
Programado	9.00	18.00	27.00	36.00	44.00	52.00	60.00	68.00	76.00	84.00	92.00	100.00
Ejecutado	9.00	18.00	27.00	36.00	44.00	48.00	60.00	68.00	76.00	84.00	92.00	100.00

112 - Secretaría de Educación del Distrito

Proyecto de inversión

7784 Fortalecimiento de la educación inicial con pertinencia y calidad en Bogotá D.C.




Mes	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
Programado	0.00	5.00	15.00	25.00	35.00	40.00	45.00	55.00	70.00	85.00	95.00	100.00
Ejecutado	0.00	5.00	15.00	25.00	35.00	40.00	45.00	55.00	70.00	85.00	95.00	100.00

112 - Secretaría de Educación del Distrito

Proyecto de inversión

7807 Generación de un modelo inclusivo, eficiente y flexible que brinde alternativas de acceso, permanencia y pertinencia a programas de educación superior o educación postmedia en Bogotá D.C.




Mes	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
Programado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60.00	60.00	60.00	60.00	100.00
Ejecutado	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00

112 - Secretaría de Educación del Distrito

Proyecto de inversión

7808 Administración del Talento Humano al Servicio de la Educación Oficial de Bogotá D.C.




Mes	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
Programado	16.70	53.40	64.10	67.30	76.00	80.00	83.20	86.40	89.60	92.80	96.00	100.00
Ejecutado	16.70	50.15	53.35	56.70	59.90	73.55	76.75	79.95	84.65	89.85	95.85	100.00

112 - Secretaría de Educación del Distrito

Proyecto de inversión

7809 Fortalecimiento de la política pública de educación, de la gestión institucional de los colegios oficiales y de las alianzas público/privadas e internacionales en materia educativa para Bogotá D.C




Mes	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
Programado	31.95	38.00	45.20	52.40	59.60	65.00	70.40	77.40	84.60	91.80	98.05	100.00
Ejecutado	1.45	7.50	13.80	21.00	28.20	33.60	39.00	46.00	53.20	60.40	68.25	70.00

112 - Secretaría de Educación del Distrito

Proyecto de inversión

7813 Innovación y modernización de la plataforma tecnológica para el mejoramiento de la calidad educativa en los colegios públicos de la ciudad de Bogotá D.C.




Mes	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
Programado	8.00	16.80	25.60	33.60	41.60	49.60	57.60	65.60	73.60	81.60	90.80	100.00
Ejecutado	8.00	16.00	24.00	32.00	40.00	48.00	56.00	64.00	72.00	80.00	90.00	100.00

112 - Secretaría de Educación del Distrito

Proyecto de inversión

7818 Fortalecimiento Institucional para la Gestión Educativa en Bogotá D.C.




Mes	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
Programado	16.75	24.70	31.90	39.10	46.30	53.50	61.75	70.00	78.25	85.75	93.25	100.00
Ejecutado	6.75	14.70	21.90	30.00	38.10	46.20	54.30	62.40	70.50	76.50	82.50	90.00

112 - Secretaría de Educación del Distrito

Proyecto de inversión

7888 Fortalecimiento de políticas del Modelo Integrado de Planeación y Gestión -MIPG en la Secretaría de Educación de Bogotá D.C.



Mes	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
Programado	5.00	10.00	19.00	28.00	37.00	46.00	55.00	64.00	73.00	82.00	91.00	100.00
Ejecutado	2.50	5.00	9.50	9.50	9.50	9.50	18.50	27.50	36.50	57.50	78.50	100.00

Plan de Desarrollo UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA BOGOTÁ DEL SIGLO XXI 2020 - 2024

Programación y avance de las actividades de los proyectos de inversión - Vigencia 2023

01 BDPP-ACEP (ADMINISTRACION CENTRAL Y ESTABLECIMIENTOS PUBLICOS)

112 Secretaría de Educación del Distrito

7599 31 Fortalecimiento de las estrategias de educación ambiental en los colegios oficiales de Bogotá D.C.

PLAN DE DESARROLLO: 6 Un Nuevo Contrato Social y Ambiental para la Bogotá del Siglo XXI

Propósito : 02 Cambiar nuestros hábitos de vida para reverdecer a Bogotá y adaptarnos y mitigar la crisis climática

Programa General : 27 Cambio cultural para la gestión de la crisis climática

INVERSIONES					Millones de pesos 2023				
Banco Proyectos			Presupuesto Definitivo		Ejecución Vigencia				
Año	IPC	Valor							
0		\$0		\$0.00				\$0.00	
0		\$0		\$0.00				\$0.00	
0		\$0		\$0.00				\$0.00	
0		\$0		\$0.00				\$0.00	
0		\$0		\$0.00				\$0.00	
TOTAL			\$0	REGISTRADO en el Banco de Proyectos					

VIGENCIA: 2023 AVANCE A: 31/12/2023

ACTIVIDADES DEL PROYECTO (* - actividad congelada)		Pond Vert.	Ene		Feb		Mar		Abr		May		Jun		Jul		Ago		Sep		Oct		Nov		Dic		TOTAL		Avance Actividad
			Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	
1.	ACOMPañAR A COLEGIOS EN EL FORTALECIMIENTO DE LOS PRAE Y PROMOCIÓN DEL DESARROLLO DE PRÁCTICAS PEDAGÓGICAS.	25.00	5.00	5.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	5.00	5.00	5.00	5.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	5.00	5.00	100.00	100.00	25.00
2.	DESARROLLAR UN PORCENTAJE DE LA ESTRATEGIA PARA LA GESTIÓN DE LA INFORMACIÓN DE LAS ACCIONES PRAE Y DE SSA DE LAS IED.	25.00	0.00	0.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	10.00	10.00	100.00	100.00	25.00
3.	ELABORAR LOS DOCUMENTOS DE ORIENTACIONES PEDAGÓGICAS EN EDUCACIÓN AMBIENTAL Y/O PROTECCIÓN ANIMAL DIRIGIDAS A LAS IED	25.00	5.00	5.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	5.00	5.00	5.00	5.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	5.00	5.00	100.00	100.00	25.00
4.	DESARROLLAR LOS EVENTOS DE ORIENTACIONES PEDAGÓGICAS EN EDUCACIÓN AMBIENTAL Y/O PROTECCIÓN ANIMAL.	25.00	0.00	0.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	100.00	100.00	25.00
Total ponderación vertical		100.00	TOTAL AVANCE DEL PROYECTO: 100.00																										

Plan de Desarrollo UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA BOGOTÁ DEL SIGLO XXI 2020 - 2024

Programación y avance de las actividades de los proyectos de inversión - Vigencia 2023

01 BDPP-ACEP (ADMINISTRACION CENTRAL Y ESTABLECIMIENTOS PUBLICOS)
112 Secretaría de Educación del Distrito
7624 49 Servicio educativo de Cobertura con Equidad en Bogotá D.C.

PLAN DE DESARROLLO: 6 Un Nuevo Contrato Social y Ambiental para la Bogotá del Siglo XXI
Propósito : 01 Hacer un nuevo contrato social con igualdad de oportunidades para la inclusión social, productiva y
Programa General : 13 Educación para todos y todas: acceso y permanencia con equidad y énfasis en educación rural

INVERSIONES				Millones de pesos 2023			
Banco Proyectos			Presupuesto Definitivo		Ejecución Vigencia		
Año	IPC	Valor					
0		\$0		\$0.00		\$0.00	
0		\$0		\$0.00		\$0.00	
0		\$0		\$0.00		\$0.00	
0		\$0		\$0.00		\$0.00	
0		\$0		\$0.00		\$0.00	
TOTAL		\$0	REGISTRADO en el Banco de Proyectos				

VIGENCIA: 2023 AVANCE A: 31/12/2023

ACTIVIDADES DEL PROYECTO (* - actividad congelada)		Pond Vert.	Ene		Feb		Mar		Abr		May		Jun		Jul		Ago		Sep		Oct		Nov		Dic		TOTAL		Avance Actividad
			Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	
1.	ESTRATEGIAS PARA REDUCIR LA DESERCTIONS ESCOLAR EN IED	15.00	5.00	5.00	5.00	5.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	20.00	20.00	100.00	100.00	15.00
2.	PROCESO DE MATRICULA	20.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	20.00	20.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	10.00	10.00	10.00	10.00	100.00	100.00	20.00
3.	ACTIVIDADES AFIRMATIVAS PARA POBLACIONES VULNERABLES	20.00	5.00	5.00	5.00	5.00	10.00	5.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	5.00	5.00	5.00	10.00	100.00	100.00	20.00
4.	ADMINISTRACION DEL SERVICIO EDUCATIVO	20.00	5.00	5.00	5.00	5.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	5.00	5.00	5.00	5.00	100.00	100.00	20.00
5.	POLITICA EDUCATIVA RURAL	25.00	5.00	5.00	5.00	5.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	5.00	5.00	5.00	5.00	100.00	100.00	25.00
Total ponderación vertical		100.00	TOTAL AVANCE DEL PROYECTO:																										100.00

Plan de Desarrollo UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA BOGOTÁ DEL SIGLO XXI 2020 - 2024

Programación y avance de las actividades de los proyectos de inversión - Vigencia 2023

01 BDPP-ACEP (ADMINISTRACION CENTRAL Y ESTABLECIMIENTOS PUBLICOS)

112 Secretaria de Educación del Distrito

7638 52 Fortalecimiento de la infraestructura y dotación de ambientes de aprendizaje y sedes administrativas a cargo de la Secretaría de Educación de Bogotá D.C.

PLAN DE DESARROLLO: 6 Un Nuevo Contrato Social y Ambiental para la Bogotá del Siglo XXI

Propósito : 01 Hacer un nuevo contrato social con igualdad de oportunidades para la inclusión social, productiva y

Programa General : 13 Educación para todos y todas: acceso y permanencia con equidad y énfasis en educación rural

INVERSIONES				Millones de pesos 2023			
Banco Proyectos			Presupuesto Definitivo		Ejecución Vigencia		
Año	IPC	Valor					
0		\$0		\$0.00		\$0.00	
0		\$0		\$0.00		\$0.00	
0		\$0		\$0.00		\$0.00	
0		\$0		\$0.00		\$0.00	
0		\$0		\$0.00		\$0.00	
TOTAL		\$0	REGISTRADO en el Banco de Proyectos				

VIGENCIA: 2023 AVANCE A: 31/12/2023

ACTIVIDADES DEL PROYECTO (* - actividad congelada)		Pond Vert.	Ene		Feb		Mar		Abr		May		Jun		Jul		Ago		Sep		Oct		Nov		Dic		TOTAL		Avance	
			Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Actividad	
1.	CONSTRUCCION Y TERMINACION	45.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	0.00	10.00	0.00	10.00	20.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	100.00	100.00	45.00
2.	MEJORAMIENTOS	35.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	35.00	
3.	DOTACIONES	20.00	5.00	5.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	35.00	15.00	10.00	15.00	0.00	100.00	100.00	20.00	
Total ponderación vertical		100.00	TOTAL AVANCE DEL PROYECTO:																										100.00	

Plan de Desarrollo UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA BOGOTÁ DEL SIGLO XXI 2020 - 2024

Programación y avance de las actividades de los proyectos de inversión - Vigencia 2023

01 BDPP-ACEP (ADMINISTRACION CENTRAL Y ESTABLECIMIENTOS PUBLICOS)

112 Secretaria de Educación del Distrito

7643 35 Implementación del Programa integral de educación socioemocional, ciudadana y construcción de escuelas como territorios de paz en Bogotá D.C.

PLAN DE DESARROLLO: 6 Un Nuevo Contrato Social y Ambiental para la Bogotá del Siglo XXI

Propósito : 03 Inspirar confianza y legitimidad para vivir sin miedo y ser epicentro de cultura ciudadana, paz y re

Programa General : 39 Bogotá territorio de paz y atención integral a las victimas del conflicto armado

INVERSIONES				Millones de pesos 2023				
Año	Banco	Proyectos	IPC	Valor	Presupuesto Definitivo		Ejecución Vigencia	
0				\$0		\$0.00		\$0.00
0				\$0		\$0.00		\$0.00
0				\$0		\$0.00		\$0.00
0				\$0		\$0.00		\$0.00
0				\$0		\$0.00		\$0.00
TOTAL				\$0	REGISTRADO en el Banco de Proyectos			

VIGENCIA: 2023 AVANCE A: 31/12/2023

ACTIVIDADES DEL PROYECTO (* - actividad congelada)		Pond Vert.	Ene		Feb		Mar		Abr		May		Jun		Jul		Ago		Sep		Oct		Nov		Dic		TOTAL		Avance Actividad
			Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	
1.	INTEGRACION DE EDUCACION SOCIOEMOCIONAL	20.00	2.00	2.00	6.00	6.00	7.00	7.00	9.00	9.00	9.00	9.00	6.00	6.00	7.00	6.00	10.00	6.00	10.00	9.00	12.00	15.00	12.00	15.00	10.00	10.00	100.00	100.00	20.00
2.	MOVILIZACIÓN SOCIAL DE COMUNIDADES EDUCATIVAS	30.00	6.00	6.00	14.00	14.00	20.00	20.00	16.00	10.00	6.00	6.00	5.00	11.00	5.00	9.00	6.00	7.00	8.00	7.00	8.00	6.00	5.00	3.00	1.00	1.00	100.00	100.00	30.00
3.	DERECHOS HUMANOS Y CONVIVENCIA ESCOLAR	20.00	4.00	4.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	6.00	6.00	6.00	13.00	10.00	13.00	10.00	14.00	8.00	3.00	8.00	3.00	8.00	4.00	100.00	100.00	20.00
4.	FORTALECIMIENTO FAMILIAR	10.00	4.00	4.00	9.00	9.00	13.00	13.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	6.00	15.00	8.00	10.00	12.00	12.00	7.00	3.00	11.00	3.00	3.00	4.00	100.00	100.00	10.00
5.	PARTICIPACIÓN PARA LA TRANSFORMACION.	20.00	6.00	6.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	6.00	6.00	6.00	6.00	5.00	4.00	7.00	6.00	16.00	5.00	16.00	16.00	10.00	15.00	1.00	9.00	100.00	100.00	20.00
Total ponderación vertical		100.00	TOTAL AVANCE DEL PROYECTO:																										100.00

Plan de Desarrollo UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA BOGOTÁ DEL SIGLO XXI 2020 - 2024

Programación y avance de las actividades de los proyectos de inversión - Vigencia 2023

01 BDPP-ACEP (ADMINISTRACION CENTRAL Y ESTABLECIMIENTOS PUBLICOS)

112 Secretaría de Educación del Distrito

7686 48 Implementación del programa de innovación y transformación pedagógica en los colegios públicos para el cierre de brechas educativas de Bogotá D.C.

PLAN DE DESARROLLO: 6 Un Nuevo Contrato Social y Ambiental para la Bogotá del Siglo XXI

Propósito : 01 Hacer un nuevo contrato social con igualdad de oportunidades para la inclusión social, productiva y

Programa General : 16 Transformación pedagógica y mejoramiento de la gestión educativa. Es con los maestros y maestras

INVERSIONES				Millones de pesos 2023			
Banco Proyectos			Presupuesto Definitivo	Ejecución Vigencia			
Año	IPC	Valor					
0		\$0	\$0.00			\$0.00	
0		\$0	\$0.00			\$0.00	
0		\$0	\$0.00			\$0.00	
0		\$0	\$0.00			\$0.00	
0		\$0	\$0.00			\$0.00	
TOTAL		\$0	REGISTRADO en el Banco de Proyectos				

VIGENCIA: 2023

AVANCE A: 31/12/2023

ACTIVIDADES DEL PROYECTO (* - actividad congelada)		Pond Vert.	Ene		Feb		Mar		Abr		May		Jun		Jul		Ago		Sep		Oct		Nov		Dic		TOTAL		Avance Actividad
			Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	
1.	ASESORAR COLEGIOS PARA LA RESIGNIFICACIÓN DEL PEI Y CURRICULOS.	12.00	5.00	5.00	5.00	5.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	5.00	5.00	5.00	5.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	100.00	100.00	12.00
2.	ACOMPañAR A COLEGIOS EN LA ACTUALIZACIÓN DE LOS AMBIENTES DE APRENDIZAJE, DIDÁCTICAS Y LA	12.00	5.00	5.00	5.00	5.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	5.00	5.00	5.00	5.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	100.00	100.00	12.00
3.	FORTALECER EN COLEGIOS EN LOS AMBIENTES DE APRENDIZAJE PARA RESPONDER A LOS CAMBIOS SOCIALES, CULTURALES Y ECONÓMICOS DEL SIGLO XXI	12.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	5.00	5.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	100.00	100.00	12.00
4.	IMPLEMENTAR EN COLEGIOS UN MODELO SOSTENIBLE DE INNOVACIÓN EDUCATIVA	12.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	10.00	10.00	10.00	10.00	5.00	5.00	5.00	5.00	10.00	10.00	10.00	10.00	15.00	15.00	10.00	10.00	10.00	10.00	100.00	100.00	12.00
5.	ACOMPañAR A COLEGIOS CON ESTRATEGIAS PARA EL FORTALECIMIENTO DEL CURRÍCULO EN UNA SEGUNDA LENGUA, EN EL MARCO DEL PLAN DISTRITAL DE BILINGÜISMO Y CON ÉNFASIS EN EL	12.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	10.00	10.00	10.00	10.00	5.00	5.00	5.00	5.00	10.00	10.00	15.00	15.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	100.00	100.00	12.00
6.	DESARROLLAR CON DOCENTES UNA ESTRATEGIA PARA EL FORTALECIMIENTO DE LAS HABILIDADES COMUNICATIVAS	10.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	10.00	10.00	10.00	10.00	5.00	5.00	5.00	5.00	10.00	10.00	15.00	15.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	100.00	100.00	10.00
7.	IMPLEMENTAR ESTRATEGIAS DE FORMACIÓN INICIAL, PERMANENTE Y POSGRADUAL PARA MAESTRAS,	10.00	5.00	5.00	5.00	5.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	5.00	5.00	5.00	5.00	100.00	100.00	10.00
8.	IMPLEMENTAR ESTRATEGIAS DE INNOVACIÓN EDUCATIVA, FORTALECIMIENTO DE REDES, SEMILLEROS, GRUPOS DE INVESTIGACIÓN Y, RECONOCIMIENTO SOCIAL DE LA LABOR DOCENTE.	10.00	5.00	5.00	5.00	5.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	0.00	10.00	10.00	10.00	10.00	5.00	5.00	5.00	5.00	100.00	90.00	9.00
9.	ACOMPañAR COLEGIOS CON ASISTENCIA TÉCNICA PARA EL DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA	10.00	2.00	2.00	15.00	15.00	15.00	15.00	15.00	15.00	15.00	15.00	15.00	15.00	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.00	4.00	4.00	4.00	100.00	100.00	10.00
Total ponderación vertical		100.00	TOTAL AVANCE DEL PROYECTO:																										99.00

Plan de Desarrollo UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA BOGOTÁ DEL SIGLO XXI 2020 - 2024

Programación y avance de las actividades de los proyectos de inversión - Vigencia 2023

01 BDPP-ACEP (ADMINISTRACION CENTRAL Y ESTABLECIMIENTOS PUBLICOS)

112 Secretaría de Educación del Distrito

7689 34 Fortalecimiento de las competencias de los jóvenes de media del distrito para afrontar los retos del siglo XXI en Bogotá D.C.

PLAN DE DESARROLLO: 6 Un Nuevo Contrato Social y Ambiental para la Bogotá del Siglo XXI

Propósito : 01 Hacer un nuevo contrato social con igualdad de oportunidades para la inclusión social, productiva y

Programa General : 17 Jóvenes con capacidades: Proyecto de vida para la ciudadanía, la innovación y el trabajo del siglo X

INVERSIONES				Millones de pesos 2023			
Banco Proyectos			Presupuesto Definitivo		Ejecución Vigencia		
Año	IPC	Valor					
0		\$0		\$0.00		\$0.00	
0		\$0		\$0.00		\$0.00	
0		\$0		\$0.00		\$0.00	
0		\$0		\$0.00		\$0.00	
0		\$0		\$0.00		\$0.00	
TOTAL		\$0	REGISTRADO en el Banco de Proyectos				

VIGENCIA: 2023

AVANCE A: 31/12/2023

ACTIVIDADES DEL PROYECTO (* - actividad congelada)		Pond Vert.	Ene		Feb		Mar		Abr		May		Jun		Jul		Ago		Sep		Oct		Nov		Dic		TOTAL		Avance Actividad
			Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	
1.	REALIZAR ACOMPAÑAMIENTO PEDAGÓGICO A LAS IED EN TORNO AL FORTALECIMIENTO DE LAS DIDÁCTICAS Y METODOLOGÍAS	12.00	2.00	2.00	2.00	2.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	10.00	10.00	10.00	10.00	15.00	15.00	15.00	15.00	14.00	14.00	10.00	10.00	7.00	7.00	100.00	100.00	12.00
2.	REALIZAR ACTUALIZACIÓN DE LA ESTRATEGIA DE SEGUIMIENTO Y AJUSTE CURRICULAR EN LAS IED	12.00	2.00	2.00	2.00	2.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	10.00	10.00	10.00	10.00	15.00	15.00	15.00	15.00	14.00	14.00	10.00	10.00	7.00	7.00	100.00	100.00	12.00
3.	IMPLEMENTAR EN LAS IED LA ESTRATEGIA DE INMERSIÓN A LA EDUCACIÓN SUPERIOR CON ESTUDIANTES DE MEDIA	12.00	2.00	2.00	2.00	2.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	10.00	10.00	10.00	10.00	15.00	15.00	15.00	15.00	14.00	14.00	10.00	10.00	7.00	7.00	100.00	100.00	12.00
4.	IMPLEMENTAR EN LAS IED ESTRATEGIAS PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA PERTINENCIA CURRICULAR	12.00	2.00	2.00	2.00	2.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	10.00	10.00	10.00	10.00	15.00	15.00	15.00	15.00	14.00	14.00	10.00	10.00	7.00	7.00	100.00	100.00	12.00
5.	IMPLEMENTAR, CONSOLIDAR Y/O INSTITUCIONALIZAR LA ESTRATEGIA DE ORIENTACIÓN SOCIO OCUPACIONAL EN LAS IED FOCALIZADAS	13.00	2.00	2.00	2.00	2.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	10.00	10.00	10.00	10.00	15.00	15.00	15.00	15.00	14.00	14.00	10.00	10.00	7.00	7.00	100.00	100.00	13.00
6.	IMPLEMENTAR Y ARTICULAR ACCIONES PROPIAS DE LA ESTRATEGIA DE ORIENTACIÓN SOCIO OCUPACIONAL CON LAS DIRECCIONES LOCALES DE EDUCACIÓN, EL SECTOR PRODUCTIVO Y ALIADOS ESTRATÉGICOS DE LAS LOCALIDADES.	13.00	2.00	2.00	5.00	5.00	5.00	5.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	8.00	8.00	100.00	100.00	13.00
7.	PROMOVER PROCESOS DE DIVERSIFICACIÓN Y/O APERTURA EN LAS IED DE PROGRAMAS DE FORMACIÓN TÉCNICA (SENA U OTROS) ACORDES A LAS NECESIDADES DE LA POBLACIÓN, LA EDUCACIÓN POSMEDIA Y EL SECTOR PRODUCTIVO	13.00	2.00	2.00	5.00	5.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	8.00	8.00	5.00	5.00	100.00	100.00	13.00
8.	IMPLEMENTAR, FORTALECER Y CONSOLIDAR EL SISTEMA DE SEGUIMIENTO A EGRESADOS.	13.00	2.00	2.00	8.00	8.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	100.00	100.00	13.00
Total ponderación vertical		100.00	TOTAL AVANCE DEL PROYECTO:																										100.00

Plan de Desarrollo UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA BOGOTÁ DEL SIGLO XXI 2020 - 2024

Programación y avance de las actividades de los proyectos de inversión - Vigencia 2023

01 BDPP-ACEP (ADMINISTRACION CENTRAL Y ESTABLECIMIENTOS PUBLICOS)

112 Secretaría de Educación del Distrito

7690 45 Fortalecimiento de la política de educación inclusiva para poblaciones y grupos de especial protección constitucional de Bogotá D.C.

PLAN DE DESARROLLO: 6 Un Nuevo Contrato Social y Ambiental para la Bogotá del Siglo XXI

Propósito : 01 Hacer un nuevo contrato social con igualdad de oportunidades para la inclusión social, productiva y

Programa General : 14 Formación integral: más y mejor tiempo en los colegios

INVERSIONES										Millones de pesos 2023									
Año		Banco Proyectos IPC		Valor		Presupuesto Definitivo					Ejecución Vigencia								
0				\$0		\$0.00					\$0.00								
0				\$0		\$0.00					\$0.00								
0				\$0		\$0.00					\$0.00								
0				\$0		\$0.00					\$0.00								
0				\$0		\$0.00					\$0.00								
TOTAL				\$0		REGISTRADO en el Banco de Proyectos													

VIGENCIA: 2023

AVANCE A: 31/12/2023

ACTIVIDADES DEL PROYECTO (* - actividad congelada)		Pond Vert.	Ene		Feb		Mar		Abr		May		Jun		Jul		Ago		Sep		Oct		Nov		Dic		TOTAL		Avance Actividad
			Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	
1.	REALIZAR ACOMPAÑAMIENTO, ASIST. TECNICA Y ADMTVA Y SEGUIMIENTO EN FORTALECIMIENTO DE PROCESOS DE ATENCION A POBLACIONES Y GRUPOS DE ESPECIAL PROTECCION CONSTITUCIONAL EN EL SIST.EDUCATIVO DISTRITAL	15.00	9.00	0.00	9.00	0.00	9.00	0.00	9.00	18.00	8.00	17.00	8.00	17.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	100.00	100.00	15.00
2.	DESARROLLAR PROCESOS DE CUALIFICACION Y FORTALECIMIENTO	5.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00
3.	DESARROLLAR ACCIONES DE ACOMPA. PEDAGOGICO, APOYO, ASISTENCIA TÉCNICA, SEGUIMIENTO Y EVAL. PARA FORTALOECIMIENTO DE ATENCION CON ENFOQUE DIFERENCIAL A TRAVÉS DE ESTRAT. Y METODOLOGIAS EDUCATIVAS FLEXI	5.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00
4.	REALIZAR ACOMPA., ASISTENCIA Y SEGUIMIENTO PARA PROMOVER Y FORTAELCER LA EDUCACION INTERCULTURAL CON GRUPOS ETNICOS, LA CATEDRA DE ESTUDIOS AFROCOLOMBIANOS Y LOS PROCESOS DE PREVENCION Y ATENCION	15.00	9.00	0.00	9.00	0.00	9.00	0.00	9.00	18.00	8.00	17.00	8.00	17.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	100.00	100.00	15.00
5.	DESARROLLAR ACCIONES DE ACOMPA, APOYO Y ASISTENCIA TECNICA AL FORTALECIMIENTO DE LA EDUCACION CON ESTUDIANTES VICTIMAS DEL CONFLICTO Y MIGRANTES, Y LA MOVILIZACION DE EJERICIOS DE MEMORIA HISTORICA.	10.00	9.00	0.00	9.00	0.00	9.00	0.00	9.00	18.00	8.00	17.00	8.00	17.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	100.00	100.00	10.00
6.	ACOMPAÑAR Y BRINDAR ASISTENCIA TECNICA A LA COMUNIDAD EDUCATIVA PARA PROMOVER UNA EDUCACION CON EQUIDAD DE GENERO Y EL RESPETO DE LA DIVERSIDAD SEXUAL Y FORTALECER LOS PROCESOS DE ATENCION A ESTUDIANT	20.00	9.00	0.00	9.00	0.00	9.00	0.00	9.00	18.00	8.00	17.00	8.00	17.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	100.00	100.00	20.00
7.	SISTEMA DE APOYOS EN EL MARCO DE LA INCLUSION Y LA EQUIDAD EN LA EDUCACION	15.00	9.00	0.00	9.00	0.00	9.00	0.00	9.00	18.00	8.00	17.00	8.00	17.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	100.00	100.00	15.00
8.	ESTRATEGIAS EDUCATIVAS FLEXIBLES CON ENFOQUE DIFERENCIAL	15.00	9.00	0.00	9.00	0.00	9.00	0.00	9.00	18.00	8.00	17.00	8.00	17.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	100.00	100.00	15.00
Total ponderación vertical		100.00	TOTAL AVANCE DEL PROYECTO:																										90.00

Plan de Desarrollo UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA BOGOTÁ DEL SIGLO XXI 2020 - 2024

Programación y avance de las actividades de los proyectos de inversión - Vigencia 2023

01 BDPP-ACEP (ADMINISTRACION CENTRAL Y ESTABLECIMIENTOS PUBLICOS)

112 Secretaría de Educación del Distrito

7736 67 Fortalecimiento del bienestar de los estudiantes matriculados en el sistema educativo oficial a través del fomento de estilos de vida saludable, alimentación escolar y movilidad escolar en Bogotá

PLAN DE DESARROLLO: 6 Un Nuevo Contrato Social y Ambiental para la Bogotá del Siglo XXI

Propósito : 01 Hacer un nuevo contrato social con igualdad de oportunidades para la inclusión social, productiva y

Programa General : 13 Educación para todos y todas: acceso y permanencia con equidad y énfasis en educación rural

INVERSIONES				Millones de pesos 2023			
Banco Proyectos			Presupuesto Definitivo	Ejecución Vigencia			
Año	IPC	Valor					
0		\$0	\$0.00			\$0.00	
0		\$0	\$0.00			\$0.00	
0		\$0	\$0.00			\$0.00	
0		\$0	\$0.00			\$0.00	
0		\$0	\$0.00			\$0.00	
TOTAL		\$0	REGISTRADO en el Banco de Proyectos				

VIGENCIA: 2023 AVANCE A: 31/12/2023

ACTIVIDADES DEL PROYECTO (* - actividad congelada)	Pond Vert.	Ene		Feb		Mar		Abr		May		Jun		Jul		Ago		Sep		Oct		Nov		Dic		TOTAL		Avance	
		Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Actividad	
1. ENTREGAR DESAYUNOS, ALMUERZOS, REFRIGERIOS Y PAQUETES ALIMENTARIOS A LOS ESTUDIANTES MATRICULADOS EN LOS COLEGIOS PÚBLICOS URBANOS Y RURALES DE BOGOTÁ D.C.	50.00	4.00	4.00	8.00	8.00	10.00	10.00	10.00	10.00	12.00	12.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	8.00	8.00	8.00	8.00	0.00	0.00	100.00	100.00	50.00	
2. FOMENTAR ESTILOS DE VIDA SALUDABLE, CON ÉNFASIS EN ALIMENTACIÓN SALUDABLE, MOVILIDAD SOSTENIBLE, PREVENCIÓN DE ACCIDENTES, SEGURO ESCOLAR, COBERTURA DE ARL, Y PAGOS DE FALLOS	15.00	4.00	4.00	8.00	8.00	10.00	10.00	10.00	10.00	12.00	12.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	8.00	8.00	8.00	8.00	0.00	0.00	100.00	100.00	15.00	
3. PRESTAR APOYO A LA MOVILIDAD ESCOLAR A ESTUDIANTES DE COLEGIOS PÚBLICOS URBANOS Y RURALES DE BOGOTÁ, EN CADA UNA DE SUS MODALIDADES: RUTA ESCOLAR, SUBSIDIO Y MEDIOS ALTERNATIVOS Y SOSTENIBLES.	35.00	3.00	3.00	10.00	10.00	5.00	5.00	5.00	5.00	7.00	7.00	10.00	10.00	10.00	10.00	15.00	15.00	15.00	15.00	10.00	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	100.00	100.00	35.00	
Total ponderación vertical		100.00																											
TOTAL AVANCE DEL PROYECTO:																												100.00	

Plan de Desarrollo UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA BOGOTÁ DEL SIGLO XXI 2020 - 2024

Programación y avance de las actividades de los proyectos de inversión - Vigencia 2023

01 BDPP-ACEP (ADMINISTRACION CENTRAL Y ESTABLECIMIENTOS PUBLICOS)

112 Secretaría de Educación del Distrito

7737 23 Implementación del programa niñas y niños educan a los adultos en Bogotá D.C.

PLAN DE DESARROLLO: 6 Un Nuevo Contrato Social y Ambiental para la Bogotá del Siglo XXI

Propósito : 05 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente

Programa General : 51 Gobierno Abierto

INVERSIONES				Millones de pesos 2023			
Banco Proyectos			Presupuesto Definitivo		Ejecución Vigencia		
Año	IPC	Valor					
0		\$0		\$0.00		\$0.00	
0		\$0		\$0.00		\$0.00	
0		\$0		\$0.00		\$0.00	
0		\$0		\$0.00		\$0.00	
0		\$0		\$0.00		\$0.00	
TOTAL		\$0	REGISTRADO en el Banco de Proyectos				

VIGENCIA: 2023 AVANCE A: 31/12/2023

ACTIVIDADES DEL PROYECTO (* - actividad congelada)		Pond Vert.	Ene		Feb		Mar		Abr		May		Jun		Jul		Ago		Sep		Oct		Nov		Dic		TOTAL		Avance
			Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Actividad
1.	GENERAR, DESARROLLAR Y DOCUMENTAR INICIATIVAS CIUDADANAS LIDERADAS POR NIÑAS Y NIÑOS QUE RESIGNIFIQUEN SU VOZ EN LA TRASNFORMACIÓN CULTURAL DE LA CIUDAD.	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	2.00	2.00	2.00	17.00	17.00	17.00	17.00	5.00	5.00	11.00	11.00	18.00	18.00	17.00	17.00	11.00	11.00	0.00	0.00	100.00	100.00	60.00
2.	CONSTRUIR DE MANERA COLABORATIVA CON LAS NIÑAS Y LOS NIÑOS UN DOCUMENTO DE LINEAMIENTOS TECNICOS Y METODOLOGICOS PARA FORTALECER SU INCIDENCIA EN LAS INSTANCIAS DE PARTICIPACIÓN FORMALES Y NO FORMALES	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	20.00
3.	GENERAR ESPACIOS DE SENSIBILIZACIÓN A DIFERENTES ACTORES DE LA ESCUELA QUE PROMUEVAN EL RECONOCIMIENTO DE LAS NIÑAS Y NIÑOS COMO SUJETOS POLITICOS CAPACES DE APORTAR A LA TRANSFORMACIÓN CULTURAL DE LA	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	20.00	20.00	10.00	10.00	0.00	0.00	100.00	100.00	20.00
Total ponderación vertical		100.00																								TOTAL AVANCE DEL PROYECTO:		100.00	

Plan de Desarrollo UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA BOGOTÁ DEL SIGLO XXI 2020 - 2024

Programación y avance de las actividades de los proyectos de inversión - Vigencia 2023

01 BDPP-ACEP (ADMINISTRACION CENTRAL Y ESTABLECIMIENTOS PUBLICOS)

112 Secretaría de Educación del Distrito

7746 23 Conformación de entornos educativos protectores y confiables en Bogotá D.C.

PLAN DE DESARROLLO: 6 Un Nuevo Contrato Social y Ambiental para la Bogotá del Siglo XXI

Propósito : 03 Inspirar confianza y legitimidad para vivir sin miedo y ser epicentro de cultura ciudadana, paz y re

Programa General : 45 Espacio público más seguro y construido colectivamente

INVERSIONES				Millones de pesos 2023			
Banco Proyectos			Presupuesto Definitivo		Ejecución Vigencia		
Año	IPC	Valor					
0		\$0		\$0.00		\$0.00	
0		\$0		\$0.00		\$0.00	
0		\$0		\$0.00		\$0.00	
0		\$0		\$0.00		\$0.00	
0		\$0		\$0.00		\$0.00	
TOTAL		\$0	REGISTRADO en el Banco de Proyectos				

VIGENCIA: 2023 AVANCE A: 31/12/2023

ACTIVIDADES DEL PROYECTO (* - actividad congelada)		Pond Vert.	Ene		Feb		Mar		Abr		May		Jun		Jul		Ago		Sep		Oct		Nov		Dic		TOTAL		Avance
			Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Actividad
1.	APOYAR LA FORMULACIÓN, IMPLEMENTACIÓN Y SEGUIMIENTO A INICIATIVAS COMUNITARIAS RELACIONADAS CON EL MEJORAMIENTO DE LOS ENTORNOS DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE LA CIUDAD	40.00	7.00	7.00	7.00	7.00	6.00	6.00	20.00	20.00	7.00	7.00	7.00	7.00	6.00	6.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	20.00	20.00	100.00	100.00	40.00
2.	CONSOLIDAR UNA RED DE INSTITUCIONES EDUCATIVAS QUE APORTEN A LA CONSTRUCCIÓN DEL ECOSISTEMA DE PAZ Y RECONCILIACIÓN DEL DISTRITO CAPITAL	25.00	5.00	5.00	5.00	5.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	5.00	5.00	5.00	5.00	100.00	100.00	25.00
3.	APOYAR A LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS EN PROCESOS DE APERTURA A LA COMUNIDAD EN DIFERENTES MODALIDADES	35.00	9.00	9.00	8.00	8.00	8.00	8.00	7.00	7.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	7.00	7.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	25.00	25.00	100.00	100.00	35.00
Total ponderación vertical		100.00	TOTAL AVANCE DEL PROYECTO:																										100.00

Plan de Desarrollo UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA BOGOTÁ DEL SIGLO XXI 2020 - 2024

Programación y avance de las actividades de los proyectos de inversión - Vigencia 2023

01 BDPP-ACEP (ADMINISTRACION CENTRAL Y ESTABLECIMIENTOS PUBLICOS)

112 Secretaría de Educación del Distrito

7758 29 Fortalecimiento a la formación integral de calidad en jornada única y jornada completa, para niñas, niños y adolescentes en colegios distritales de Bogotá D.C

PLAN DE DESARROLLO: 6 Un Nuevo Contrato Social y Ambiental para la Bogotá del Siglo XXI

Propósito : 01 Hacer un nuevo contrato social con igualdad de oportunidades para la inclusión social, productiva y

Programa General : 14 Formación integral: más y mejor tiempo en los colegios

INVERSIONES				Millones de pesos 2023			
Banco Proyectos			Presupuesto Definitivo		Ejecución Vigencia		
Año	IPC	Valor					
0		\$0		\$0.00		\$0.00	
0		\$0		\$0.00		\$0.00	
0		\$0		\$0.00		\$0.00	
0		\$0		\$0.00		\$0.00	
0		\$0		\$0.00		\$0.00	
TOTAL		\$0	REGISTRADO en el Banco de Proyectos				

VIGENCIA: 2023 AVANCE A: 31/12/2023

ACTIVIDADES DEL PROYECTO (* - actividad congelada)		Pond Vert.	Ene		Feb		Mar		Abr		May		Jun		Jul		Ago		Sep		Oct		Nov		Dic		TOTAL		Avance Actividad
			Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	
1.	FORMULACIÓN, IMPLEMENTACIÓN Y MONITOREO DE UNA ESTRATEGIA INSTITUCIONAL DE ACOMPAÑAMIENTO PEDAGÓGICO A COLEGIOS DE JORNADA ÚNICA Y COMPLETA	10.00	5.00	5.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	5.00	5.00	5.00	5.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	5.00	5.00	100.00	100.00	10.00
2.	FORMACIÓN INTEGRAL A ESTUDIANTES EN JORNADA ÚNICA DE COLEGIOS URBANOS Y RURALES PARA EL FORTALECIMIENTO DE COMPETENCIAS Y CAPACIDADES DEL SIGLO XXI Y DEL DESARROLLO HUMANO	30.00	5.00	5.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	5.00	5.00	5.00	5.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	5.00	5.00	100.00	100.00	30.00
3.	FORMACIÓN INTEGRAL A ESTUDIANTES EN JORNADA COMPLETA DE COLEGIOS URBANOS Y RURALES PARA EL FORTALECIMIENTO DE COMPETENCIAS Y CAPACIDADES DEL SIGLO XXI Y DEL DESARROLLO HUMANO.	40.00	5.00	5.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	5.00	5.00	5.00	5.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	5.00	5.00	100.00	100.00	40.00
4.	ASISTENCIA TÉCNICA A COLEGIOS DE JORNADA UNICA Y JORNADA COMPLETA EN EL FORTALECIMIENTO DE LA ESTRUCTURA CURRICULAR Y ORGANIZACIÓN ESCOLAR.	20.00	5.00	5.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	5.00	5.00	5.00	5.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	5.00	5.00	100.00	100.00	20.00
Total ponderación vertical		100.00	TOTAL AVANCE DEL PROYECTO:																									100.00	

Plan de Desarrollo UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA BOGOTÁ DEL SIGLO XXI 2020 - 2024

Programación y avance de las actividades de los proyectos de inversión - Vigencia 2023

01 BDPP-ACEP (ADMINISTRACION CENTRAL Y ESTABLECIMIENTOS PUBLICOS)

112 Secretaría de Educación del Distrito

7774 28 Implementación de estrategias pedagógicas para la prevención del embarazo temprano y subsiguiente en los niños, niñas, adolescentes y jóvenes de las instituciones educativas de Bogotá D.C.

PLAN DE DESARROLLO: 6 Un Nuevo Contrato Social y Ambiental para la Bogotá del Siglo XXI

Propósito : 01 Hacer un nuevo contrato social con igualdad de oportunidades para la inclusión social, productiva y

Programa General : 08 Prevención y atención de maternidad temprana

INVERSIONES				Millones de pesos 2023			
Banco Proyectos			Presupuesto Definitivo		Ejecución Vigencia		
Año	IPC	Valor					
0		\$0		\$0.00		\$0.00	
0		\$0		\$0.00		\$0.00	
0		\$0		\$0.00		\$0.00	
0		\$0		\$0.00		\$0.00	
0		\$0		\$0.00		\$0.00	
TOTAL		\$0	REGISTRADO en el Banco de Proyectos				

VIGENCIA: 2023 AVANCE A: 31/12/2023

ACTIVIDADES DEL PROYECTO (* - actividad congelada)		Pond Vert.	Ene		Feb		Mar		Abr		May		Jun		Jul		Ago		Sep		Oct		Nov		Dic		TOTAL		Avance	
			Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Actividad	
1.	EDUCACIÓN INTEGRAL EN SEXUALIDAD	50.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	8.00	8.00	8.00	4.00	8.00	12.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	100.00	100.00	50.00
2.	PROGRAMA PREVENCIÓN DE LA MATERNIDAD Y PATERNIDAD TEMPRANA	25.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	8.00	8.00	8.00	4.00	8.00	12.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	100.00	100.00	25.00
3.	RECONOCIMIENTO DE DERECHOS SEXUALES Y DERECHOS REPRODUCTIVOS	25.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	8.00	8.00	8.00	4.00	8.00	12.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	100.00	100.00	25.00
Total ponderación vertical		100.00	TOTAL AVANCE DEL PROYECTO:																										100.00	

Plan de Desarrollo UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA BOGOTÁ DEL SIGLO XXI 2020 - 2024

Programación y avance de las actividades de los proyectos de inversión - Vigencia 2023

01 BDPP-ACEP (ADMINISTRACION CENTRAL Y ESTABLECIMIENTOS PUBLICOS)

112 Secretaria de Educación del Distrito

7784 24 Fortalecimiento de la educación inicial con pertinencia y calidad en Bogotá D.C.

PLAN DE DESARROLLO: 6 Un Nuevo Contrato Social y Ambiental para la Bogotá del Siglo XXI

Propósito : 01 Hacer un nuevo contrato social con igualdad de oportunidades para la inclusión social, productiva y

Programa General : 12 Educación inicial: Bases sólidas para la vida

INVERSIONES				Millones de pesos 2023			
Banco Proyectos			Presupuesto Definitivo		Ejecución Vigencia		
Año	IPC	Valor					
0		\$0		\$0.00		\$0.00	
0		\$0		\$0.00		\$0.00	
0		\$0		\$0.00		\$0.00	
0		\$0		\$0.00		\$0.00	
0		\$0		\$0.00		\$0.00	
TOTAL		\$0	REGISTRADO en el Banco de Proyectos				

VIGENCIA: 2023 AVANCE A: 31/12/2023

ACTIVIDADES DEL PROYECTO (* - actividad congelada)		Pond Vert.	Ene		Feb		Mar		Abr		May		Jun		Jul		Ago		Sep		Oct		Nov		Dic		TOTAL		Avance Actividad
			Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	
1.	ASISTENCIA TÉCNICA EN EDUCACIÓN INICIAL	40.00	0.00	0.00	5.00	5.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	5.00	5.00	5.00	5.00	10.00	10.00	15.00	15.00	15.00	15.00	10.00	10.00	5.00	5.00	100.00	100.00	40.00
2.	PARTICIPACIÓN FAMILIAS	30.00	0.00	0.00	5.00	5.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	5.00	5.00	5.00	5.00	10.00	10.00	15.00	15.00	15.00	15.00	10.00	10.00	5.00	5.00	100.00	100.00	30.00
3.	DESARROLLO INTEGRAL	30.00	0.00	0.00	5.00	5.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	5.00	5.00	5.00	5.00	10.00	10.00	15.00	15.00	15.00	15.00	10.00	10.00	5.00	5.00	100.00	100.00	30.00
Total ponderación vertical		100.00	TOTAL AVANCE DEL PROYECTO:																										100.00

Plan de Desarrollo UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA BOGOTÁ DEL SIGLO XXI 2020 - 2024

Programación y avance de las actividades de los proyectos de inversión - Vigencia 2023

01 BDPP-ACEP (ADMINISTRACION CENTRAL Y ESTABLECIMIENTOS PUBLICOS)

112 Secretaría de Educación del Distrito

7807 27 Generación de un modelo inclusivo, eficiente y flexible que brinde alternativas de acceso, permanencia y pertinencia a programas de educación superior o educación postmedia en Bogotá D.C.

PLAN DE DESARROLLO: 6 Un Nuevo Contrato Social y Ambiental para la Bogotá del Siglo XXI

Propósito : 01 Hacer un nuevo contrato social con igualdad de oportunidades para la inclusión social, productiva y

Programa General : 17 Jóvenes con capacidades: Proyecto de vida para la ciudadanía, la innovación y el trabajo del siglo X

INVERSIONES			Millones de pesos 2023	
Año	Banco Proyectos IPC	Valor	Presupuesto Definitivo	Ejecución Vigencia
0		\$0	\$0.00	\$0.00
0		\$0	\$0.00	\$0.00
0		\$0	\$0.00	\$0.00
0		\$0	\$0.00	\$0.00
0		\$0	\$0.00	\$0.00
TOTAL		\$0	REGISTRADO en el Banco de Proyectos	

VIGENCIA: 2023 AVANCE A: 31/12/2023

ACTIVIDADES DEL PROYECTO (* - actividad congelada)	Pond Vert.	Ene		Feb		Mar		Abr		May		Jun		Jul		Ago		Sep		Oct		Nov		Dic		TOTAL		Avance Actividad
		Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	
1. OPORTUNIDADES DE ACCESO A EDUCACIÓN SUPERIOR O EDUCACIÓN POST MEDIA	*****	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40.00	0.00	100.00	100.00	100.00
Total ponderación vertical		100.00																						TOTAL AVANCE DEL PROYECTO:		100.00		

Plan de Desarrollo UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA BOGOTÁ DEL SIGLO XXI 2020 - 2024

Programación y avance de las actividades de los proyectos de inversión - Vigencia 2023

01 BDPP-ACEP (ADMINISTRACION CENTRAL Y ESTABLECIMIENTOS PUBLICOS)

112 Secretaria de Educación del Distrito

7808 54 Administración del Talento Humano al Servicio de la Educación Oficial de Bogotá D.C.

PLAN DE DESARROLLO: 6 Un Nuevo Contrato Social y Ambiental para la Bogotá del Siglo XXI

Propósito : 01 Hacer un nuevo contrato social con igualdad de oportunidades para la inclusión social, productiva y

Programa General : 13 Educación para todos y todas: acceso y permanencia con equidad y énfasis en educación rural

INVERSIONES				Millones de pesos 2023				
Año	Banco	Proyectos	IPC	Valor	Presupuesto Definitivo		Ejecución Vigencia	
0				\$0		\$0.00		\$0.00
0				\$0		\$0.00		\$0.00
0				\$0		\$0.00		\$0.00
0				\$0		\$0.00		\$0.00
0				\$0		\$0.00		\$0.00
TOTAL				\$0	REGISTRADO en el Banco de Proyectos			

VIGENCIA: 2023 AVANCE A: 31/12/2023

ACTIVIDADES DEL PROYECTO (* - actividad congelada)	Pond Vert.	Ene		Feb		Mar		Abr		May		Jun		Jul		Ago		Sep		Oct		Nov		Dic		TOTAL		Avance			
		Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Actividad			
1. NÓMINA	40.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	10.00	10.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	10.00	10.00	100.00	100.00	40.00			
2. APOYO A LA GESTIÓN DE LA SED	15.00	90.00	90.00	10.00	5.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	0.00	1.00	100.00	100.00	15.00				
3. BIENESTAR INTEGRAL	30.00	0.00	0.00	75.00	75.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00	5.00	0.00	0.00	100.00	100.00	30.00			
4. SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	10.00	0.00	0.00	95.00	70.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	0.00	10.00	0.00	0.00	100.00	100.00	10.00			
5. PROVISIÓN DE PERSONAL DOCENTE Y/O ADIMIINISTRATIVO	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	5.00			
Total ponderación vertical		100.00		TOTAL AVANCE DEL PROYECTO:																										100.00	

Plan de Desarrollo UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA BOGOTÁ DEL SIGLO XXI 2020 - 2024

Programación y avance de las actividades de los proyectos de inversión - Vigencia 2023

01 BDPP-ACEP (ADMINISTRACION CENTRAL Y ESTABLECIMIENTOS PUBLICOS)

112 Secretaria de Educación del Distrito

7809 50 Fortalecimiento de la política pública de educación, de la gestión institucional de los colegios oficiales y de las alianzas público/privadas e internacionales en materia educativa para Bogotá D.C

PLAN DE DESARROLLO: 6 Un Nuevo Contrato Social y Ambiental para la Bogotá del Siglo XXI

Propósito : 01 Hacer un nuevo contrato social con igualdad de oportunidades para la inclusión social, productiva y

Programa General : 16 Transformación pedagógica y mejoramiento de la gestión educativa. Es con los maestros y maestras

INVERSIONES				Millones de pesos 2023			
Banco Proyectos			Presupuesto Definitivo		Ejecución Vigencia		
Año	IPC	Valor					
0		\$0		\$0.00		\$0.00	
0		\$0		\$0.00		\$0.00	
0		\$0		\$0.00		\$0.00	
0		\$0		\$0.00		\$0.00	
0		\$0		\$0.00		\$0.00	
TOTAL		\$0	REGISTRADO en el Banco de Proyectos				

VIGENCIA: 2023

AVANCE A: 31/12/2023

ACTIVIDADES DEL PROYECTO (* - actividad congelada)		Pond Vert.	Ene		Feb		Mar		Abr		May		Jun		Jul		Ago		Sep		Oct		Nov		Dic		TOTAL		Avance
			Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Actividad
1.	DIÁLOGO DE SABERES CON LA COMUNIDAD EDUCATIVA EN LA CONSTRUCCIÓN DE POLÍTICA PÚBLICA	5.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00
2.	CONSTRUCCIÓN DE LA POLITICA PÚBLICA EDUCATIVA	15.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00
3.	MODELO DE GESTIÓN INSTITUCIONAL	5.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00
4.	IMPLEMENTACIÓN SISTEMA DE COOPERACIÓN ESCOLAR	5.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00
5.	INTERCAMBIO EXPERIENCIAS SECTOR PUBLICO/PRIVADO DEL DISTRITO	20.00	5.00	5.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	5.00	5.00	100.00	100.00	20.00
6.	PRUEBA PILOTO DEL MODELO DE GESTIÓN INSTITUCIONAL	15.00	5.00	3.00	5.00	5.00	10.00	4.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	5.00	13.00	5.00	5.00	100.00	100.00	15.00
7.	FORTALECIMIENTO DE LA GESTIÓN INSTITUCIONAL	20.00	1.00	0.00	10.00	10.00	12.00	12.00	12.00	12.00	12.00	12.00	3.00	3.00	3.00	3.00	11.00	11.00	12.00	12.00	12.00	12.00	11.00	13.00	1.00	0.00	100.00	100.00	20.00
8.	INSPECCION, VIGILANCIA Y CONTROL EN LA GESTIÓN INSTITUCIONAL	15.00	0.00	0.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	100.00	100.00	15.00
Total ponderación vertical		100.00	TOTAL AVANCE DEL PROYECTO:																										70.00

Plan de Desarrollo UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA BOGOTÁ DEL SIGLO XXI 2020 - 2024

Programación y avance de las actividades de los proyectos de inversión - Vigencia 2023

01 BDPP-ACEP (ADMINISTRACION CENTRAL Y ESTABLECIMIENTOS PUBLICOS)

112 Secretaria de Educación del Distrito

7813 36 Innovación y modernización de la plataforma tecnológica para el mejoramiento de la calidad educativa en los colegios públicos de la ciudad de Bogotá D.C.

PLAN DE DESARROLLO: 6 Un Nuevo Contrato Social y Ambiental para la Bogotá del Siglo XXI

Propósito : 01 Hacer un nuevo contrato social con igualdad de oportunidades para la inclusión social, productiva y

Programa General : 13 Educación para todos y todas: acceso y permanencia con equidad y énfasis en educación rural

INVERSIONES					Millones de pesos 2023				
Banco Proyectos			Presupuesto Definitivo		Ejecución Vigencia				
Año	IPC	Valor							
0		\$0		\$0.00				\$0.00	
0		\$0		\$0.00				\$0.00	
0		\$0		\$0.00				\$0.00	
0		\$0		\$0.00				\$0.00	
0		\$0		\$0.00				\$0.00	
TOTAL		\$0	REGISTRADO en el Banco de Proyectos						

VIGENCIA: 2023 AVANCE A: 31/12/2023

ACTIVIDADES DEL PROYECTO (* - actividad congelada)		Pond Vert.	Ene		Feb		Mar		Abr		May		Jun		Jul		Ago		Sep		Oct		Nov		Dic		TOTAL		Avance
			Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Actividad
1.	INNOVACIÓN Y MIGRACIÓN DE LA PLATAFORMA TI	40.00	8.00	8.00	10.00	8.00	10.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	10.00	10.00	8.00	10.00	100.00	100.00	40.00
2.	CONECTIVIDAD Y MODERNIZACIÓN DE LA INFRAEST TI	60.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	10.00	10.00	10.00	10.00	100.00	100.00	60.00	
Total ponderación vertical		100.00	TOTAL AVANCE DEL PROYECTO:																										100.00

Plan de Desarrollo UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA BOGOTÁ DEL SIGLO XXI 2020 - 2024

Programación y avance de las actividades de los proyectos de inversión - Vigencia 2023

01 BDPP-ACEP (ADMINISTRACION CENTRAL Y ESTABLECIMIENTOS PUBLICOS)
112 Secretaria de Educación del Distrito
7818 59 Fortalecimiento Institucional para la Gestión Educativa en Bogotá D.C.

PLAN DE DESARROLLO: 6 Un Nuevo Contrato Social y Ambiental para la Bogotá del Siglo XXI
Propósito : 01 Hacer un nuevo contrato social con igualdad de oportunidades para la inclusión social, productiva y
Programa General : 13 Educación para todos y todas: acceso y permanencia con equidad y énfasis en educación rural

INVERSIONES				Millones de pesos 2023			
Banco Proyectos			Presupuesto Definitivo		Ejecución Vigencia		
Año	IPC	Valor					
0		\$0		\$0.00		\$0.00	
0		\$0		\$0.00		\$0.00	
0		\$0		\$0.00		\$0.00	
0		\$0		\$0.00		\$0.00	
0		\$0		\$0.00		\$0.00	
TOTAL		\$0	REGISTRADO en el Banco de Proyectos				

VIGENCIA: 2023 AVANCE A: 31/12/2023

ACTIVIDADES DEL PROYECTO (* - actividad congelada)		Pond Vert.	Ene		Feb		Mar		Abr		May		Jun		Jul		Ago		Sep		Oct		Nov		Dic		TOTAL		Avance	
			Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Actividad	
1.	PRESTAR LOS SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO Y LOGISTICO EN LAS SEDES DONDE FUNCIONA LA ENTIDAD Y DISPONER DEL SOPORTE PROFESIONAL Y DE APOYO A LA GESTIÓN PARA LA EJECUCIÓN, SEGUIMIENTO Y CONTROL	25.00	9.00	9.00	9.00	9.00	8.00	8.00	8.00	9.00	8.00	9.00	8.00	9.00	8.00	9.00	8.00	9.00	8.00	9.00	8.00	6.00	9.00	6.00	9.00	8.00	100.00	100.00	25.00	
2.	DISPONER DE LOS BIENES INMUEBLES PARA CUBRIR LA DEMANDA DE CUPOS EDUCATIVOS EN LAS LOCALIDADES DE BOGOTÁ.	5.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	
3.	IMPLEMENTAR LOS INSTRUMENTOS ARCHIVISTICOS Y DISPONER DEL SOPORTE PROFESIONAL Y DE APOYO A LA GESTIÓN PARA LA EJECUCIÓN DEL PROCESO DE GESTIÓN DOCUMENTAL EN CUMPLIMIENTO A LA NORMATIVIDAD VIGENTE	25.00	9.00	9.00	9.00	9.00	8.00	8.00	8.00	9.00	8.00	9.00	8.00	9.00	8.00	9.00	8.00	9.00	8.00	9.00	8.00	6.00	9.00	6.00	9.00	8.00	100.00	100.00	25.00	
4.	CERTIFICAR EL PROCESO DE SERVICIO A LA CIUDADANIA EN LA NORMA TÉCNICA DE CALIDAD.	5.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	
5.	FORTALECER LOS CANALES DE ATENCIÓN DE LA ENTIDAD Y DISPONER DE SOPORTE PROFESIONAL Y DE APOYO A LA GESTIÓN PARA EL EJECUTAR EL PROCESO DE SERVICIO A LA CIUDADANIA	15.00	9.00	9.00	9.00	9.00	8.00	8.00	8.00	9.00	8.00	9.00	8.00	9.00	8.00	9.00	8.00	9.00	8.00	9.00	8.00	6.00	9.00	6.00	9.00	8.00	100.00	100.00	15.00	
6.	ARRENDAMIENTO DE SEDES EDUCATIVAS	10.00	9.00	9.00	9.00	9.00	8.00	8.00	8.00	9.00	8.00	9.00	8.00	9.00	8.00	9.00	8.00	9.00	8.00	9.00	8.00	6.00	9.00	6.00	9.00	8.00	100.00	100.00	10.00	
7.	SERVICIO DE ATENCIÓN A LA CIUDADANÍA	15.00	0.00	0.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	9.00	8.00	9.00	8.00	9.00	15.00	9.00	15.00	9.00	15.00	9.00	10.00	10.00	5.00	10.00	0.00	10.00	100.00	100.00	15.00	
Total ponderación vertical		100.00																									TOTAL AVANCE DEL PROYECTO:		90.00	

Plan de Desarrollo UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA BOGOTÁ DEL SIGLO XXI 2020 - 2024

Programación y avance de las actividades de los proyectos de inversión - Vigencia 2023

01 BDPP-ACEP (ADMINISTRACION CENTRAL Y ESTABLECIMIENTOS PUBLICOS)

112 Secretaría de Educación del Distrito

7888 39 Fortalecimiento de políticas del Modelo Integrado de Planeación y Gestión -MIPG en la Secretaría de Educación de Bogotá D.C.

PLAN DE DESARROLLO: 6 Un Nuevo Contrato Social y Ambiental para la Bogotá del Siglo XXI

Propósito : 01 Hacer un nuevo contrato social con igualdad de oportunidades para la inclusión social, productiva y

Programa General : 13 Educación para todos y todas: acceso y permanencia con equidad y énfasis en educación rural

INVERSIONES			Millones de pesos 2023		
Año	Banco	Proyectos IPC	Valor	Presupuesto Definitivo	Ejecución Vigencia
0			\$0	\$0.00	\$0.00
0			\$0	\$0.00	\$0.00
0			\$0	\$0.00	\$0.00
0			\$0	\$0.00	\$0.00
0			\$0	\$0.00	\$0.00
TOTAL			\$0	REGISTRADO en el Banco de Proyectos	


VIGENCIA: 2023 AVANCE A: 31/12/2023

ACTIVIDADES DEL PROYECTO (* - actividad congelada)	Pond Vert.	Ene		Feb		Mar		Abr		May		Jun		Jul		Ago		Sep		Oct		Nov		Dic		TOTAL		Avance Actividad
		Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	
1. IMPLEMENTACION ARTICULADA DE POLITICAS DEL MODELO INTEGRADO DE PLANEACION Y GESTION	50.00	5.00	5.00	5.00	5.00	9.00	9.00	9.00	0.00	9.00	0.00	9.00	0.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	18.00	9.00	18.00	9.00	18.00	100.00	100.00	50.00
2. APROPIACION DE POLITICAS DEL MODELO INTEGRADO DE PLANEACION Y GESTION	50.00	5.00	0.00	5.00	0.00	9.00	0.00	9.00	0.00	9.00	0.00	9.00	0.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	24.00	9.00	24.00	9.00	25.00	100.00	100.00	50.00
Total ponderación vertical		100.00		TOTAL AVANCE DEL PROYECTO:																								100.00

113 - Secretaría Distrital de Movilidad

Proyecto de inversión

7563 Fortalecimiento de herramientas para la prevención de la corrupción en la Secretaría Distrital de Movilidad Bogotá




Mes	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
Programado	0.00	0.00	23.50	23.50	23.50	53.40	53.40	53.40	68.45	68.45	68.45	100.00
Ejecutado	0.00	0.00	23.50	23.50	23.50	44.16	44.16	44.16	64.16	64.16	64.16	100.00

113 - Secretaría Distrital de Movilidad

Proyecto de inversión

7568 Fortalecimiento institucional de la Secretaria Distrital de Movilidad




Mes	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
Programado	0.00	0.00	26.63	26.63	26.63	55.78	55.78	55.78	83.85	83.85	83.85	100.00
Ejecutado	0.00	0.00	26.63	26.63	26.63	55.78	55.78	55.78	70.30	70.30	70.30	100.00

113 - Secretaría Distrital de Movilidad

Proyecto de inversión

7570 Actualización, mantenimiento y gestión de tecnologías de la información y las comunicaciones para la secretaría distrital de movilidad de Bogotá




Mes	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
Programado	0.00	0.00	27.88	27.88	27.88	59.38	59.38	59.38	84.13	84.13	84.13	100.00
Ejecutado	0.00	0.00	27.88	27.88	27.88	56.38	56.38	56.38	82.88	82.88	82.88	100.00

113 - Secretaría Distrital de Movilidad

Proyecto de inversión

7573 Apoyo a las acciones de regulación y control de tránsito y transporte en Bogotá




Mes	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
Programado	0.00	0.00	25.00	25.00	25.00	50.00	50.00	50.00	75.00	75.00	75.00	100.00
Ejecutado	0.00	0.00	25.00	25.00	25.00	50.00	50.00	50.00	83.50	83.50	83.50	104.25

113 - Secretaría Distrital de Movilidad

Proyecto de inversión

7574 Fortalecimiento de la gestión documental de la Secretaría Distrital de Movilidad de Bogotá




Mes	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
Programado	2.00	2.00	39.50	39.50	39.50	61.43	61.43	61.43	79.00	79.00	79.00	100.00
Ejecutado	0.00	0.00	37.50	37.50	37.50	59.43	59.43	59.43	78.72	78.72	78.72	100.00

113 - Secretaría Distrital de Movilidad

Proyecto de inversión

7576 Consolidación del programa niñas y niños primero para mejorar las experiencias de viaje de la población estudiantil en Bogotá




Mes	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
Programado	0.00	0.00	25.00	25.00	25.00	53.75	53.75	53.75	78.75	78.75	78.75	100.00
Ejecutado	0.00	0.00	23.25	23.25	23.25	50.00	50.00	50.00	90.25	90.25	90.25	100.00

113 - Secretaría Distrital de Movilidad

Proyecto de inversión

7578 Fortalecimiento de la gestión y control de la movilidad en Bogotá




Mes	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
Programado	0.00	0.00	25.00	25.00	25.00	52.50	52.50	52.50	77.50	77.50	77.50	100.00
Ejecutado	0.00	0.00	21.50	21.50	21.50	50.00	50.00	50.00	90.50	90.50	90.50	105.00

113 - Secretaría Distrital de Movilidad

Proyecto de inversión

7579 Implementación del plan distrital de seguridad vial en Bogotá




Mes	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
Programado	0.00	0.00	6.08	6.08	6.08	15.03	15.03	15.03	75.00	75.00	75.00	100.00
Ejecutado	0.00	0.00	6.08	6.08	6.08	89.92	89.92	89.92	91.65	91.65	91.65	100.00

113 - Secretaría Distrital de Movilidad

Proyecto de inversión

7581 Fortalecimiento de la comunicación y la cultura para la movilidad como elementos constructivos y pedagógicos del nuevo contrato social en Bogotá




Mes	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
Programado	0.00	0.00	28.60	28.60	28.60	58.60	58.60	58.60	84.40	84.40	84.40	100.00
Ejecutado	0.00	0.00	28.60	28.60	28.60	58.60	58.60	58.60	84.60	84.60	84.60	100.00

113 - Secretaría Distrital de Movilidad

Proyecto de inversión

7583 Implementación del sistema de transportes de bajas y cero emisiones para Bogotá




Mes	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
Programado	0.00	0.00	19.40	19.40	19.40	49.20	49.20	49.20	79.80	80.10	80.10	100.00
Ejecutado	0.00	0.00	18.60	18.60	18.60	47.00	47.00	47.00	73.65	73.65	73.65	99.75

113 - Secretaría Distrital de Movilidad

Proyecto de inversión

7587 Implementación de señalización para mejorar las condiciones de seguridad vial, movilidad y accesibilidad en Bogotá




Mes	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
Programado	0.00	0.00	25.00	25.00	25.00	50.00	50.00	50.00	75.00	75.00	75.00	100.00
Ejecutado	0.00	0.00	22.12	22.12	22.12	48.47	48.47	48.47	75.77	75.77	75.77	102.50

113 - Secretaría Distrital de Movilidad

Proyecto de inversión

7588 Fortalecimiento de una movilidad sostenible y accesible para Bogotá y su Región




Mes	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
Programado	0.00	0.00	18.38	18.38	18.38	58.32	58.32	58.32	77.96	77.96	77.96	100.00
Ejecutado	0.00	0.00	19.98	19.98	19.98	53.02	53.02	53.02	66.95	66.95	66.95	91.48

113 - Secretaría Distrital de Movilidad

Proyecto de inversión

7589 Desarrollo de la gestión jurídica en la Secretaría Distrital de Movilidad en Bogotá




Mes	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
Programado	0.00	0.00	25.04	25.04	25.04	50.08	50.08	50.08	75.12	75.12	75.12	100.00
Ejecutado	0.00	0.00	25.04	25.04	25.04	50.08	50.08	50.08	75.12	75.12	75.12	100.12

113 - Secretaría Distrital de Movilidad

Proyecto de inversión

7593 Investigación por infracción a las normas de tránsito y transporte público en Bogotá




Mes	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
Programado	0.00	0.00	25.00	25.00	25.00	50.00	50.00	50.00	75.00	75.00	75.00	100.00
Ejecutado	0.00	0.00	25.00	25.00	25.00	50.00	50.00	50.00	75.00	75.00	75.00	100.00

113 - Secretaría Distrital de Movilidad

Proyecto de inversión

7595 Implementación de estrategias de participación ciudadana para una movilidad segura, incluyente, sostenible y accesible en Bogotá




Mes	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
Programado	0.00	0.00	25.00	25.00	25.00	50.00	50.00	50.00	75.00	75.00	75.00	100.00
Ejecutado	0.00	0.00	25.00	25.00	25.00	50.00	50.00	50.00	75.00	75.00	75.00	100.00

113 - Secretaría Distrital de Movilidad

Proyecto de inversión

7596 Desarrollo de Lineamientos estratégicos e insumos con enfoques diferenciales para mejorar la movilidad en Bogotá




Mes	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
Programado	0.00	0.00	15.75	15.75	15.75	57.45	57.45	57.45	74.60	74.60	74.60	100.00
Ejecutado	0.00	0.00	15.75	15.75	15.75	57.45	57.45	57.45	61.85	61.85	61.85	100.00

113 - Secretaría Distrital de Movilidad

Proyecto de inversión

7653 Implementación de políticas integrales y transparentes al servicio de la ciudadanía en Bogotá




Mes	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
Programado	0.00	0.00	24.50	24.50	24.50	50.00	50.00	50.00	74.50	74.50	74.50	100.00
Ejecutado	0.00	0.00	24.50	24.50	24.50	50.00	50.00	50.00	74.50	74.50	74.50	100.00

113 - Secretaría Distrital de Movilidad

Proyecto de inversión

7907 Consolidación del Centro de Orientación a Víctimas de Siniestros Viales de Bogotá



Mes	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
Programado	0.00	0.00	20.75	20.75	20.75	49.75	49.75	49.75	79.00	79.00	85.25	100.00
Ejecutado	0.00	0.00	14.50	14.50	14.50	49.75	49.75	49.75	79.00	79.00	85.25	100.00

Plan de Desarrollo UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA BOGOTÁ DEL SIGLO XXI 2020 - 2024

Programación y avance de las actividades de los proyectos de inversión - Vigencia 2023

01 BDPP-ACEP (ADMINISTRACION CENTRAL Y ESTABLECIMIENTOS PUBLICOS)

113 Secretaria Distrital de Movilidad

7563 27 Fortalecimiento de herramientas para la prevención de la corrupción en la Secretaría Distrital de Movilidad Bogotá

PLAN DE DESARROLLO: 6 Un Nuevo Contrato Social y Ambiental para la Bogotá del Siglo XXI

Propósito : 05 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente

Programa General : 56 Gestión Pública Efectiva

INVERSIONES				Millones de pesos 2023			
Banco Proyectos			Presupuesto Definitivo		Ejecución Vigencia		
Año	IPC	Valor					
0		\$0		\$0.00		\$0.00	
0		\$0		\$0.00		\$0.00	
0		\$0		\$0.00		\$0.00	
0		\$0		\$0.00		\$0.00	
0		\$0		\$0.00		\$0.00	
TOTAL		\$0	REGISTRADO en el Banco de Proyectos				

VIGENCIA: 2023 AVANCE A: 31/12/2023

ACTIVIDADES DEL PROYECTO (* - actividad congelada)		Pond Vert.	Ene		Feb		Mar		Abr		May		Jun		Jul		Ago		Sep		Oct		Nov		Dic		TOTAL		Avance
			Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Actividad
1.	EJECUTAR LAS ACTIVIDADES PLANEADAS PARA EL MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE GESTION ANTISOBORNO - SGAS	33.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60.00	60.00	100.00	100.00	33.00
2.	EJECUTAR LAS ACTIVIDADES DEFINIDAS EN EL PAAI	34.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	20.00	100.00	100.00	34.00
3.	REALIZAR JORNADAS DE SOCIALIZACIÓN Y LÚDICO PEDAGÓGICAS QUE PROMOCIONEN LA TRANSPARENCIA Y LA LUCHA CONTRA LA CORRUPCIÓN	33.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60.00	32.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15.00	28.00	100.00	100.00	33.00
Total ponderación vertical		100.00	TOTAL AVANCE DEL PROYECTO:																									100.00	

Plan de Desarrollo UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA BOGOTÁ DEL SIGLO XXI 2020 - 2024

Programación y avance de las actividades de los proyectos de inversión - Vigencia 2023

01 BDPP-ACEP (ADMINISTRACION CENTRAL Y ESTABLECIMIENTOS PUBLICOS)
113 Secretaria Distrital de Movilidad
7568 32 Fortalecimiento institucional de la Secretaria Distrital de Movilidad

PLAN DE DESARROLLO: 6 Un Nuevo Contrato Social y Ambiental para la Bogotá del Siglo XXI

Propósito : 05 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente

Programa General : 56 Gestión Pública Efectiva

INVERSIONES					Millones de pesos 2023				
Banco Proyectos			Presupuesto Definitivo		Ejecución Vigencia				
Año	IPC	Valor							
0		\$0		\$0.00		\$0.00			
0		\$0		\$0.00		\$0.00			
0		\$0		\$0.00		\$0.00			
0		\$0		\$0.00		\$0.00			
0		\$0		\$0.00		\$0.00			
TOTAL		\$0	REGISTRADO en el Banco de Proyectos						

VIGENCIA: 2023 AVANCE A: 31/12/2023

ACTIVIDADES DEL PROYECTO (* - actividad congelada)		Pond Vert.	Ene		Feb		Mar		Abr		May		Jun		Jul		Ago		Sep		Oct		Nov		Dic		TOTAL		Avance	
			Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Actividad	
1.	CONFORMACIÓN DEL EQUIPO DE APOYO A LA SGC	14.30	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35.00	35.00	100.00	100.00	14.30	
2.	CAPACITAR Y SENSIBILIZAR A LOS FUNCIONARIOS Y CONTRATISTAS SOBRE DEL SISTEMA DE GESTIÓN AMBIENTAL	3.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33.00	33.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34.00	35.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33.00	32.00	100.00	100.00	3.50	
3.	REALIZAR LAS ACTIVIDADES CONTEMPLADAS EN EL PAA PARA FORTALECER EL SISTEMA DE GESTIÓN AMBIENTAL	11.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60.00	100.00	100.00	11.00	
4.	REALIZAR LAS ACTIVIDADES CONTEMPLADAS EN EL PAA PARA FORTALECER EL SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO.	14.30	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40.00	100.00	100.00	14.30	
5.	REALIZAR SEGUIMIENTO Y MEJORA A LAS POLÍTICAS DE PLANEACIÓN INSTITUCIONAL, FORTALECIMIENTO ORGANIZACIONAL Y EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO DE MIPG	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	68.00	68.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8.00	20.00	100.00	100.00	7.00	
6.	REALIZAR ACTIVIDADES DE FORTALECIMIENTO Y SOSTENIBILIDAD PARA LAS DIFERENTES POLÍTICAS DE MIPG, INCLUIDO EL SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70.00	70.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12.00	18.00	100.00	100.00	7.00	
7.	ADELANTAR LA ACCIONES PARA LA CONTRATACIÓN DE LOS SERVICIOS ADMINISTRATIVOS DE LA ENTIDAD	14.30	0.00	0.00	0.00	0.00	90.00	90.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00	5.00	100.00	100.00	14.30	
8.	REALIZAR LAS ACCIONES DE MANTENIMIENTO, MEJORAS, REPARACIONES Y ADECUACIONES E INTERVENTORÍA NECESARIAS PARA EL MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA INSTITUCIONAL	14.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30.00	30.00	100.00	100.00	14.30	
9.	ADELANTAR LA ACCIONES PARA LA CONTRATACIÓN DE SERVICIOS BIENESTAR INSTITUCIONAL DE LA ENTIDAD	7.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	10.00	100.00	100.00	7.10	
10.	REALIZAR LAS ACTIVIDADES CONTEMPLADAS EN EL PLAN DE GESTIÓN - EFR 1000	7.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40.00	40.00	100.00	100.00	7.20	
Total ponderación vertical		100.00																										TOTAL AVANCE DEL PROYECTO:		100.00

Plan de Desarrollo UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA BOGOTÁ DEL SIGLO XXI 2020 - 2024

Programación y avance de las actividades de los proyectos de inversión - Vigencia 2023

01 BDPP-ACEP (ADMINISTRACION CENTRAL Y ESTABLECIMIENTOS PUBLICOS)

113 Secretaría Distrital de Movilidad

7570 32 Actualización, mantenimiento y gestión de tecnologías de la información y las comunicaciones para la secretaría distrital de movilidad de Bogotá

PLAN DE DESARROLLO: 6 Un Nuevo Contrato Social y Ambiental para la Bogotá del Siglo XXI

Propósito : 05 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente

Programa General : 56 Gestión Pública Efectiva

INVERSIONES				Millones de pesos 2023				
Año	Banco	Proyectos	IPC	Valor	Presupuesto Definitivo		Ejecución Vigencia	
0				\$0		\$0.00		\$0.00
0				\$0		\$0.00		\$0.00
0				\$0		\$0.00		\$0.00
0				\$0		\$0.00		\$0.00
0				\$0		\$0.00		\$0.00
TOTAL				\$0	REGISTRADO en el Banco de Proyectos			

VIGENCIA: 2023

AVANCE A: 31/12/2023

ACTIVIDADES DEL PROYECTO (* - actividad congelada)		Pond Vert.	Ene		Feb		Mar		Abr		May		Jun		Jul		Ago		Sep		Oct		Nov		Dic		TOTAL		Avance Actividad
			Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	
1.	ADQUIRIR Y RENOVAR ELEMENTOS TICS, HERRAMIENTAS TECNOLÓGICAS, LICENCIAMIENTOS Y CONTRATOS DE SOPORTES.	12.50	0.00	0.00	0.00	0.00	9.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31.00	17.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25.00	39.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35.00	35.00	100.00	100.00	12.50
2.	REALIZAR SEGUIMIENTO A LA EJECUCIÓN DEL PLAN ESTRATÉGICO DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN ¿ PETI.	12.50	0.00	0.00	0.00	0.00	90.00	90.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	100.00	100.00	12.50
3.	GARANTIZAR HERRAMIENTAS ESPECIALIZADAS PARA MODELAMIENTO Y PREDICCIÓN DE TRÁFICO Y HERRAMIENTAS DE VISUALIZACIÓN DE DATOS EN SIMUR, ENTRE OTROS.	12.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	50.00	100.00	100.00	12.50
4.	ADQUIRIR SERVICIOS PARA GESTIÓN Y OPERACIÓN DE LA PLATAFORMA TECNOLÓGICA DE LA ENTIDAD.	12.50	0.00	0.00	0.00	0.00	83.00	83.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7.00	7.00	100.00	100.00	12.50
5.	PARAMETRIZAR, DESARROLLAR Y ASEGURAR SISTEMAS DE INFORMACIÓN PARA LA OPERACIÓN ADMINISTRATIVA Y GESTIÓN INSTITUCIONAL.	12.50	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35.00	35.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55.00	55.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	12.50
6.	PARAMETRIZAR, DESARROLLAR, FORTALECER Y ASEGURAR SISTEMAS DE INFORMACIÓN A CARGO DE LA OFICINA DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LAS COMUNICACIONES.	12.50	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13.00	13.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70.00	70.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12.00	12.00	100.00	100.00	12.50
7.	PREPARAR A LA ENTIDAD PARA LA ACTIVACIÓN DE SERVICIOS CIUDADANOS DIGITALES Y FORTALECIMIENTO DE LA CULTURA DIGITAL.	12.50	0.00	0.00	0.00	0.00	14.00	14.00	0.00	0.00	0.00	0.00	66.00	66.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	20.00	100.00	100.00	12.50
8.	ADQUIRIR BIENES, LICENCIAMIENTO Y SERVICIOS PARA LA LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE GETIÓN DE SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN DE LA ENTIDAD	12.50	0.00	0.00	0.00	0.00	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	64.00	64.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21.00	21.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00	3.00	100.00	100.00	12.50
Total ponderación vertical		100.00	TOTAL AVANCE DEL PROYECTO:																							100.00			

Plan de Desarrollo UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA BOGOTÁ DEL SIGLO XXI 2020 - 2024

Programación y avance de las actividades de los proyectos de inversión - Vigencia 2023

01 BDPP-ACEP (ADMINISTRACION CENTRAL Y ESTABLECIMIENTOS PUBLICOS)

113 Secretaría Distrital de Movilidad

7573 58 Apoyo a las acciones de regulación y control de tránsito y transporte en Bogotá

PLAN DE DESARROLLO: 6 Un Nuevo Contrato Social y Ambiental para la Bogotá del Siglo XXI

Propósito : 04 Hacer de Bogotá Región un modelo de movilidad multimodal, incluyente y sostenible

Programa General : 49 Movilidad segura, sostenible y accesible

INVERSIONES				Millones de pesos 2023				
Año	Banco	Proyectos	IPC	Valor	Presupuesto Definitivo		Ejecución Vigencia	
0				\$0		\$0.00		\$0.00
0				\$0		\$0.00		\$0.00
0				\$0		\$0.00		\$0.00
0				\$0		\$0.00		\$0.00
0				\$0		\$0.00		\$0.00
TOTAL				\$0	REGISTRADO en el Banco de Proyectos			

VIGENCIA: 2023

AVANCE A: 31/12/2023

ACTIVIDADES DEL PROYECTO (* - actividad congelada)		Pond Vert.	Ene		Feb		Mar		Abr		May		Jun		Jul		Ago		Sep		Oct		Nov		Dic		TOTAL		Avance Actividad
			Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	
1.	META 1_REALIZAR CONTROLES PREVENTIVOS, REGULATORIOS O SANCIONATORIOS	17.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25.00	25.00	100.00	100.00	17.00
2.	META 1_REALIZAR LA GESTIÓN CONTRACTUAL NECESARIA PARA GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO DEL PARQUE AUTOMOR	17.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25.00	75.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25.00	0.00	100.00	125.00	21.25
3.	META 2_REALIZAR ACCIONES DE PREVENCIÓN VIAL Y SEGURIDAD VIAL A LOS DIFERENTES ACTORES VIALES	17.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25.00	25.00	100.00	100.00	17.00
4.	META 2_ ADQUIRIR LOS ELEMENTOS LOGÍSTICOS DE LOS PUESTOS DE CONTROL LOS CUALES SON UTILIZADOS POR LOS AGENTES DE TRÁNSITO	17.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25.00	25.00	100.00	100.00	17.00
5.	META 3_REALIZAR ACTIVIDADES ASOCIADAS A CONTROLES PREVENTIVOS, REGULATORIOS O SANCIONATORIOS, DE ACUERDO A LOS SECTORES IDENTIFICADOS Y PRIORIZADOS	17.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25.00	25.00	100.00	100.00	17.00
6.	META 3_GESTIONAR LOS INSUMOS NECESARIOS PARA EL FUNCIONAMIENTO DEL PARQUE AUTOMOTOR	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25.00	25.00	100.00	100.00	15.00
Total ponderación vertical		100.00	TOTAL AVANCE DEL PROYECTO:																										104.25

Plan de Desarrollo UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA BOGOTÁ DEL SIGLO XXI 2020 - 2024

Programación y avance de las actividades de los proyectos de inversión - Vigencia 2023

01 BDPP-ACEP (ADMINISTRACION CENTRAL Y ESTABLECIMIENTOS PUBLICOS)

113 Secretaría Distrital de Movilidad

7574 28 Fortalecimiento de la gestión documental de la Secretaría Distrital de Movilidad de Bogotá

PLAN DE DESARROLLO: 6 Un Nuevo Contrato Social y Ambiental para la Bogotá del Siglo XXI

Propósito : 05 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente

Programa General : 56 Gestión Pública Efectiva

INVERSIONES					Millones de pesos 2023				
Banco Proyectos			Presupuesto Definitivo		Ejecución Vigencia				
Año	IPC	Valor							
0		\$0		\$0.00			\$0.00		
0		\$0		\$0.00			\$0.00		
0		\$0		\$0.00			\$0.00		
0		\$0		\$0.00			\$0.00		
0		\$0		\$0.00			\$0.00		
TOTAL			\$0	REGISTRADO en el Banco de Proyectos					

VIGENCIA: 2023

AVANCE A: 31/12/2023

ACTIVIDADES DEL PROYECTO (* - actividad congelada)		Pond Vert.	Ene		Feb		Mar		Abr		May		Jun		Jul		Ago		Sep		Oct		Nov		Dic		TOTAL		Avance Actividad
			Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	
1.	REALIZAR LOS AJUSTES DE LOS INSTRUMENTOS ARCHIVÍSTICOS DE LA SDM	12.50	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	12.50
2.	IMPLEMENTAR EL SISTEMA INTEGRADO DE CONSERVACIÓN (SIC)	12.50	0.00	0.00	0.00	0.00	70.00	70.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	10.00	100.00	100.00	12.50
3.	ATENDER LOS REQUERIMIENTOS FUNCIONALES RELACIONADOS CON EL SOFTWARE DE GESTIÓN DOCUMENTAL	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25.00	25.00	100.00	100.00	25.00
4.	CONTRATAR EL PROCESO DE ARRENDAMIENTO DEL DEPOSITO DE ARCHIVO	12.50	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	12.50	
5.	CONTINUAR CON LOS SERVICIOS INTEGRADOS DE GESTIÓN DOCUMENTAL	12.50	0.00	0.00	0.00	0.00	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	35.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	25.00	100.00	100.00	12.50
6.	CONTINUAR CON EL SERVICIO DE MENSAJERÍA Y CORRESPONDENCIA EN LA SDM	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	28.00	100.00	100.00	8.00
7.	REALIZAR EL CONTROL DE CALIDAD AL COMPONENTE DE DIGITALIZACIÓN CONTEMPLADO EN EL CONTRATO DE TERCERIZACIÓN DE LA GESTIÓN DOCUMENTAL DE LA ENTIDAD	8.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45.00	43.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55.00	57.00	100.00	100.00	8.50
8.	REALIZAR EL CONTROL DE CALIDAD AL COMPONENTE DE ORGANIZACIÓN CONTEMPLADO EN EL CONTRATO DE TERCERIZACIÓN DE LA GESTIÓN DOCUMENTAL DE LA ENTIDAD	6.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45.00	45.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55.00	55.00	100.00	100.00	6.50
9.	APLICAR LAS TABLAS DE RETENCIÓN DOCUMENTAL (DISPOSICIÓN FINAL)	2.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	2.00
Total ponderación vertical		100.00	TOTAL AVANCE DEL PROYECTO:																							100.00			

Plan de Desarrollo UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA BOGOTÁ DEL SIGLO XXI 2020 - 2024

Programación y avance de las actividades de los proyectos de inversión - Vigencia 2023

01 BDPP-ACEP (ADMINISTRACION CENTRAL Y ESTABLECIMIENTOS PUBLICOS)

113 Secretaria Distrital de Movilidad

7576 45 Consolidación del programa niñas y niños primero para mejorar las experiencias de viaje de la población estudiantil en Bogotá

PLAN DE DESARROLLO: 6 Un Nuevo Contrato Social y Ambiental para la Bogotá del Siglo XXI

Propósito : 04 Hacer de Bogotá Región un modelo de movilidad multimodal, incluyente y sostenible

Programa General : 49 Movilidad segura, sostenible y accesible

INVERSIONES					Millones de pesos 2023				
Banco Proyectos			Presupuesto Definitivo			Ejecución Vigencia			
Año	IPC	Valor							
0		\$0			\$0.00			\$0.00	
0		\$0			\$0.00			\$0.00	
0		\$0			\$0.00			\$0.00	
0		\$0			\$0.00			\$0.00	
0		\$0			\$0.00			\$0.00	
TOTAL		\$0	REGISTRADO en el Banco de Proyectos						

VIGENCIA: 2023

AVANCE A: 31/12/2023

ACTIVIDADES DEL PROYECTO (* - actividad congelada)		Pond Vert.	Ene		Feb		Mar		Abr		May		Jun		Jul		Ago		Sep		Oct		Nov		Dic		TOTAL		Avance Actividad
			Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	
1.	META 1_REALIZAR EL ACOMPAÑAMIENTO Y MONITOREO A LOS ESTUDIANTES DEL DISTRTIO POR PARTE DE LOS GUÍAS ESCOLARES ASIGNADOS A LAS RUTAS DE CONFIANZA Y POLIGONOS IMPLEMENTADOS POR LA SDM	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25.00	45.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25.00	5.00	100.00	100.00	15.00
2.	META 1_ GESTIONAR LA CONTRATACION DEL EQUIPO OPERATIVO Y ADMINISTRATIVO PARA EL DESARROLLO DE LA OPERACIÓN	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	15.00
3.	META 2_LLEVAR A CABO EL MODELO OPERATIVO DE ACOMPAÑAMIENTOS EN CARAVANAS A PIE AL COLEGIO Y LOS DEMÁS COMPONENTESDES DEL PROYECTO	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25.00	32.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25.00	18.00	100.00	100.00	15.00
4.	META 2_ GESTIONAR LA CONTRATACION DEL EQUIPO OPERATIVO Y ADMINISTRATIVO PARA EL DESARROLLO DE LA OPERACIÓN	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25.00	0.00	100.00	100.00	15.00
5.	META 3_VISITAR INSTITUCIONES EDUCATIVAS SENSIBILIZANDO LA COMUNIDAD EDUCATIVA SOBRE SEGURIDAD VIAL	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25.00	36.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25.00	14.00	100.00	100.00	15.00
6.	META 4_RELIZAR ACTIVIDADES DE PREVENCIÓN, CONTROL Y VERIFICACIÓN A VEHÍCULOS DE TRANSPORTE ESCOLAR.	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25.00	22.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25.00	28.00	100.00	100.00	15.00
7.	META 4_ GESTIONAR LA CONSOLIDACION DEL EQUIPO PARA LA REALIZACIÓN DE LOS CONTROLES	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25.00	35.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25.00	0.00	100.00	100.00	10.00
Total ponderación vertical		100.00	TOTAL AVANCE DEL PROYECTO:																										100.00

Plan de Desarrollo UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA BOGOTÁ DEL SIGLO XXI 2020 - 2024

Programación y avance de las actividades de los proyectos de inversión - Vigencia 2023

01 BDPP-ACEP (ADMINISTRACION CENTRAL Y ESTABLECIMIENTOS PUBLICOS)

113 Secretaría Distrital de Movilidad

7578 58 Fortalecimiento de la gestión y control de la movilidad en Bogotá

PLAN DE DESARROLLO: 6 Un Nuevo Contrato Social y Ambiental para la Bogotá del Siglo XXI

Propósito : 04 Hacer de Bogotá Región un modelo de movilidad multimodal, incluyente y sostenible

Programa General : 49 Movilidad segura, sostenible y accesible

INVERSIONES										Millones de pesos 2023					
Año		Banco Proyectos IPC		Valor		Presupuesto Definitivo				Ejecución Vigencia					
0				\$0					\$0.00					\$0.00	
0				\$0					\$0.00					\$0.00	
0				\$0					\$0.00					\$0.00	
0				\$0					\$0.00					\$0.00	
0				\$0					\$0.00					\$0.00	
TOTAL				\$0	REGISTRADO en el Banco de Proyectos										

VIGENCIA: 2023

AVANCE A: 31/12/2023

ACTIVIDADES DEL PROYECTO (* - actividad congelada)	Pond Vert.	Ene		Feb		Mar		Abr		May		Jun		Jul		Ago		Sep		Oct		Nov		Dic		TOTAL		Avance Actividad
		Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	
1. META 1_ADELANTAR ACCIONES DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y PREDICTIVO	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25.00	75.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25.00	0.00	100.00	125.00	12.50
2. META 1_ ADELANTAR GESTIÓN CONTRACTUAL PARA EL CUMPLIMIENTO DE LA META	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25.00	75.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	125.00	12.50
3. META 2_DESARROLLAR A TRAVÉS DE LOS CONTRATOS LAS ACCIONES EN RELACIÓN A LA EXPANSIÓN DEL SISTEMA INSTALANDO CONTROLES SEMAFÓRICOS EN INTERSECCIONES DE LA CIUDAD	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25.00	32.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25.00	18.00	100.00	100.00	10.00
4. META 3_ OPERAR LOS COMPONENTES DEL SISTEMA INTELIGENTE DE TRANSPORTE	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25.00	20.00	100.00	100.00	10.00
5. META 4_REVISAR LOS PLANES DE MANEJO DE TRÁNSITO (PMT) JUNTO CON LOS SOPORTES DE ANÁLISIS DE TRÁNSITO (MODELACIÓN)	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25.00	35.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25.00	15.00	100.00	100.00	10.00
6. META 5_ADELANTAR LAS ACCIONES NECESARIAS PARA LA RECEPCIÓN DE SOLICITUD, DOCUMENTOS TECNICOS, GENERACIÓN DE AUTORIZACIONES, Y SEGUIMIENTO A PMTS	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25.00	20.00	100.00	100.00	10.00
7. META 6_INTERVENIR TRAMOS VIALES PARA MEJORAR SU VELOCIDAD PROMEDIO	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25.00	31.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25.00	19.00	100.00	100.00	10.00
8. META 7_ REALIZAR LA GESTIÓN NECESARIA PARA ADELANTAR LAS JORNADAS DE GESTIÓN EN VIA	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25.00	32.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25.00	18.00	100.00	100.00	10.00
9. META 7_ ADELANTAR LA GESTIÓN CONTRACTUAL PARA EL CUMPLIMIENTO DE LA META	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25.00	35.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25.00	32.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25.00	18.00	100.00	100.00	10.00
10. META 8_DESARROLLAR LAS INSPECCIONES DE SEGURIDAD VIAL	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25.00	33.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25.00	17.00	100.00	100.00	10.00
Total ponderación vertical		100.00																						TOTAL AVANCE DEL PROYECTO:		105.00		

Plan de Desarrollo UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA BOGOTÁ DEL SIGLO XXI 2020 - 2024

Programación y avance de las actividades de los proyectos de inversión - Vigencia 2023

01 BDPP-ACEP (ADMINISTRACION CENTRAL Y ESTABLECIMIENTOS PUBLICOS)
113 Secretaria Distrital de Movilidad
7579 34 Implementación del plan distrital de seguridad vial en Bogotá

PLAN DE DESARROLLO: 6 Un Nuevo Contrato Social y Ambiental para la Bogotá del Siglo XXI
Propósito : 04 Hacer de Bogotá Región un modelo de movilidad multimodal, incluyente y sostenible
Programa General : 49 Movilidad segura, sostenible y accesible

INVERSIONES				Millones de pesos 2023				
Año	Banco	Proyectos	IPC	Valor	Presupuesto Definitivo		Ejecución Vigencia	
0				\$0		\$0.00		\$0.00
0				\$0		\$0.00		\$0.00
0				\$0		\$0.00		\$0.00
0				\$0		\$0.00		\$0.00
0				\$0		\$0.00		\$0.00
TOTAL				\$0	REGISTRADO en el Banco de Proyectos			

VIGENCIA: 2023 AVANCE A: 31/12/2023

ACTIVIDADES DEL PROYECTO (* - actividad congelada)		Pond Vert.	Ene		Feb		Mar		Abr		May		Jun		Jul		Ago		Sep		Oct		Nov		Dic		TOTAL		Avance Actividad
			Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	
1.	REALIZAR LA CONTRATACIÓN DEL EQUIPO TÉCNICO, PARA DESARRROLLAR LAS ACTIVIDADES RELACIONADAS CON LA IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN DISTRITAL DE SEGURIDAD VIAL 2022	11.54	0.00	0.00	0.00	0.00	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25.00	75.00		0.00	0.00	0.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25.00	0.00	100.00	100.00	11.54
2.	REALIZAR SEGUIMIENTO A LAS ACTIVIDADES CONTEMPLADAS POR EL EQUIPO TÉCNICO EN LA IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN DISTRITAL DE SEGURIDAD VIAL 2022	11.53	0.00	0.00	0.00	0.00	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25.00	35.00	100.00	100.00	11.53
3.	REALIZAR LA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE TRANSPORTE TERRESTRE COMO APOYO A LA REALIZACIÓN DE ACTIVIDADES ASOCIADAS A LA IMPLEMENTACION DEL PLAN DISTRITAL DE SEGURIDAD VIAL.	1.23	0.00	0.00	0.00	0.00	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25.00	75.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25.00	0.00	100.00	100.00	1.23
4.	REALIZAR LA CONTRATACIÓN DE LOS SERVICIOS LOGÍSTICOS PARA LLEVAR ACABO LOS EVENTOS Y ACTIVIDADES ASOCIADAS AL PLAN DISTRITAL DE SEGURID VIAL.	5.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25.00	75.00	100.00	100.00	5.75
5.	DIVULGAR EN MEDIOS MASIVOS MENSAJES DE CULTURA CIUDADANA PARA LA DISMUCION DE SINIESTROS VIALES.	69.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25.00	0.00	100.00	100.00	69.95
Total ponderación vertical		100.00	TOTAL AVANCE DEL PROYECTO:																							100.00			

Plan de Desarrollo UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA BOGOTÁ DEL SIGLO XXI 2020 - 2024

Programación y avance de las actividades de los proyectos de inversión - Vigencia 2023

01 BDPP-ACEP (ADMINISTRACION CENTRAL Y ESTABLECIMIENTOS PUBLICOS)

113 Secretaría Distrital de Movilidad

7581 32 Fortalecimiento de la comunicación y la cultura para la movilidad como elementos constructivos y pedagógicos del nuevo contrato social en Bogotá

PLAN DE DESARROLLO: 6 Un Nuevo Contrato Social y Ambiental para la Bogotá del Siglo XXI

Propósito : 04 Hacer de Bogotá Región un modelo de movilidad multimodal, incluyente y sostenible

Programa General : 49 Movilidad segura, sostenible y accesible

INVERSIONES				Millones de pesos 2023			
Banco Proyectos			Presupuesto Definitivo		Ejecución Vigencia		
Año	IPC	Valor					
0		\$0		\$0.00		\$0.00	
0		\$0		\$0.00		\$0.00	
0		\$0		\$0.00		\$0.00	
0		\$0		\$0.00		\$0.00	
0		\$0		\$0.00		\$0.00	
TOTAL		\$0	REGISTRADO en el Banco de Proyectos				

VIGENCIA: 2023 AVANCE A: 31/12/2023

ACTIVIDADES DEL PROYECTO (* - actividad congelada)		Pond Vert.	Ene		Feb		Mar		Abr		May		Jun		Jul		Ago		Sep		Oct		Nov		Dic		TOTAL		Avance Actividad
			Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	
1.	DESARROLLAR LAS ACCIONES PARA EL DISEÑO DE METODOLOGÍA FRENTE A LA IMPLEMENTACIÓN DE ESTRATEGIAS DE CULTURA CIUDADANA.	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35.00	35.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25.00	26.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	9.00	100.00	100.00	20.00
2.	DESARROLLAR LAS ACCIONES NECESARIAS QUE PERMITAN LA IMPLEMENTACIÓN DE LAS ESTRATEGIAS DE CULTURA CIUDADANA PARA LA MOVILIDAD	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35.00	35.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	20.00	100.00	100.00	20.00
3.	ADELANTAR LAS ACCIONES PARA EL DISEÑO Y DESARROLLO DE CAMPAÑAS DE CULTURA PARA LA MOVILIDAD PROPUESTAS PARA LA VIGENCIA	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35.00	35.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	10.00	100.00	100.00	20.00
4.	IMPLEMENTAR LAS ACCIONES PARA EJECUCIÓN Y EVALUACIÓN DE ESTRATEGIAS DE PEDAGOGÍA Y EDUCACIÓN VIAL PROPUESTAS PARA LA VIGENCIA	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35.00	35.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	10.00	100.00	100.00	20.00
5.	DESARROLLAR LAS ACCIONES NECESARIAS FRENTE A LA IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN DE COMUNICACIONES Y CULTURA PARA LA MOVILIDAD	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23.00	23.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19.00	19.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28.00	28.00	100.00	100.00	20.00
Total ponderación vertical		100.00	TOTAL AVANCE DEL PROYECTO:																										100.00

Plan de Desarrollo UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA BOGOTÁ DEL SIGLO XXI 2020 - 2024

Programación y avance de las actividades de los proyectos de inversión - Vigencia 2023

01 BDPP-ACEP (ADMINISTRACION CENTRAL Y ESTABLECIMIENTOS PUBLICOS)
113 Secretaría Distrital de Movilidad
7583 39 Implementación del sistema de transportes de bajas y cero emisiones para Bogotá

PLAN DE DESARROLLO: 6 Un Nuevo Contrato Social y Ambiental para la Bogotá del Siglo XXI
Propósito : 02 Cambiar nuestros hábitos de vida para reverdecer a Bogotá y adaptarnos y mitigar la crisis climática
Programa General : 35 Manejo y prevención de contaminación

INVERSIONES			Millones de pesos 2023			
Banco Proyectos			Presupuesto Definitivo		Ejecución Vigencia	
Año	IPC	Valor				
0		\$0	\$0.00		\$0.00	
0		\$0	\$0.00		\$0.00	
0		\$0	\$0.00		\$0.00	
0		\$0	\$0.00		\$0.00	
0		\$0	\$0.00		\$0.00	
TOTAL		\$0	REGISTRADO en el Banco de Proyectos			

VIGENCIA: 2023 AVANCE A: 31/12/2023

ACTIVIDADES DEL PROYECTO (* - actividad congelada)		Pond Vert.	Ene		Feb		Mar		Abr		May		Jun		Jul		Ago		Sep		Oct		Nov		Dic		TOTAL		Avance	
			Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Actividad	
1.	META1:REALIZAR EL SEGUIMIENTO, REPORTE, MONITOREO Y EVALUACIÓN DE LAS ACCIONES ESTABLECIDAS EN LA POLÍTICA PÚBLICA DE LA BICICLETA DE LA CIUDAD	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	20.00	100.00	100.00	12.00	
2.	META1:REALIZAR EVENTOS QUE REQUIERAN APOYO LOGÍSTICO, PARA LAS ACTIVIDADES RELACIONADAS CON LA IMPLEMENTACIÓN DE LA POLÍTICA PÚBLICA DE LA BICICLETA	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	20.00	100.00	100.00	1.00	
3.	META1:CONTRATAR MATERIAL DIVULGATIVO PARA PEDAGOGIA DE LAS ACCIONES DE LA PP DE LA BICICLETA	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	70.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	30.00	100.00	100.00	2.00	
4.	META1:DIVULGAR EN MEDIOS MASIVOS LAS ACTIVIDADES DE IMPLEMENTACION DE LA PP DE LA BICI	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15.00	100.00	100.00	1.00	
5.	META1:REALIZAR LAS ACTIVIDADES RELACIONADAS CON EL DESARROLLO ESTRATEGIAS DE ESTIMULOS Y FORTALECIMIENTO DE LA CULTURA CIUDADANA EN EL MARCO DE LA POLÍTICA PÚBLICA DE LA BICICLETA	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	75.00	0.75	
6.	META2:REALIZAR LA REVISIÓN, SEGUIMIENTO, MONITOREO Y EVALUACIÓN DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE BICICLETA PÚBLICA	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	25.00	100.00	100.00	18.00	
7.	META3:REALIZAR SEGUIMIENTO A LOS PROYECTOS DE GESTIÓN DE LA DEMANDA, LAS MEDIDAS DE MOVILIDAD SOSTENIBLE Y EL SISTEMA DE TRANSPORTE PÚBLICO Y PRIVADO DE BOGOTÁ	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	20.00	100.00	100.00	9.00	
8.	META3:DESARROLLAR LA CONSULTORÍA DE DISEÑO DEL PROGRAMA DE ENTRENAMIENTO SOBRE TECNOLOGÍAS VEHICULARES DE CERO Y BAJAS EMISIONES	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35.00	35.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55.00	35.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	30.00	100.00	100.00	7.00	
9.	META4:REALIZAR SEGUIMIENTO A LA IMPLEMENTACIÓN DE TECNOLOGÍAS VEHICULARES DE CERO EMISIONES, MEJORAS EN EFICIENCIA ENERGÉTICA Y DESARROLLO DE POLÍTICAS	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35.00	35.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40.00	40.00		0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	15.00	100.00	100.00	2.00
10.	META4:REALIZAR LA ENCUESTA DE MOVILIDAD, PARA IDENTIFICAR LOS PATRONES DE VIAJES EN BOGOTÁ Y SU ÁREA DE INFLUENCIA, ESTIMAR LA DEMANDA Y CARACTERIZAR LOS VIAJES COTIDIANOS.	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35.00	35.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15.00	20.00	100.00	100.00	9.00	
11.	META4:DIVULGAR EN MEDIOS MASIVOS, COMUNITARIOS O ALTERNATIVOS DE COMUNICACIÓN, LAS POLÍTICAS, PLANES, PROYECTOS EN EL COMPONENTE AMBIENTAL DE MOVILIDAD	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	20.00	100.00	100.00	1.00	
12.	META4:GESTIONAR LAS ACCIONES PARA FACILITAR A LOS VEHICULOS MENORES DE 10.5 TONELADAS Y VOLQUETAS LA PROMOCION A LA MODERNIZACION Y REDUCCION DE EMISION DEL PARQUE AUTOMOTOR DE CARGA	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	100.00	100.00	100.00	4.00	
13.	META5:REALIZAR EL SEGUIMIENTO, REPORTE, MONITOREO Y EVALUACIÓN DE LAS ACCIONES DE FOMENTO PARA MEJORAR LA EXPERIENCIA DE VIAJE DEL PEATÓN	11.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35.00	15.00	100.00	100.00	11.00	
14.	META5:REALIZAR EVENTOS QUE REQUIERAN APOYO LOGÍSTICO, PARA ADELANтар ACCIONES DE FOMENTO PARA	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25.00	30.00	100.00	100.00	2.00	

Plan de Desarrollo UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA BOGOTÁ DEL SIGLO XXI 2020 - 2024

Programación y avance de las actividades de los proyectos de inversión - Vigencia 2023

01 BDPP-ACEP (ADMINISTRACION CENTRAL Y ESTABLECIMIENTOS PUBLICOS)

113 Secretaría Distrital de Movilidad

7583 39 Implementación del sistema de transportes de bajas y cero emisiones para Bogotá

ACTIVIDADES DEL PROYECTO (* - actividad congelada)	Pond Vert.	Ene		Feb		Mar		Abr		May		Jun		Jul		Ago		Sep		Oct		Nov		Dic		TOTAL		Avance Actividad	
		Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec		
MEJORAR LA EXPERIENCIA DE VIAJE DEL PEATÓN																													
15. META5:CONTRATAR LA PRODUCCIÓN, IMPRESIÓN Y ENTREGA DE MATERIAL INFORMATIVO PARA LA DIVULGACIÓN DE LA ESTRATEGIA PARA MJEJORAR LA EXPERIENCIA DE VIAJE AL PEATON	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75.00	75.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25.00	25.00	100.00	100.00	2.00	
16. META5:DIVULGAR EN MEDIOS MASIVOS, COMUNITARIOS O ALTERNATIVOS DE COMUNICACIÓN, LAS ACCIONES DE FOMENTO PARA MEJORAR LA EXPERIENCIA DE VIAJE DEL PEATÓN	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25.00	25.00	100.00	100.00	2.00	
17. META6:REALIZAR EL SEGUIMIENTO, REPORTE, MONITOREO Y EVALUACIÓN PARA ADELANTAR UN ESQUEMA DE TRANSPORTE ALTERNATIVO Y AMBIENTALMENTE SOSTENIBLE MEDIANTE EL FOMENTO DE LA MICROMOVILIDAD	16.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	30.00	100.00	100.00	16.00	
Total ponderación vertical		100.00		TOTAL AVANCE DEL PROYECTO:																								99.75	

Plan de Desarrollo UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA BOGOTÁ DEL SIGLO XXI 2020 - 2024

Programación y avance de las actividades de los proyectos de inversión - Vigencia 2023

01 BDPP-ACEP (ADMINISTRACION CENTRAL Y ESTABLECIMIENTOS PUBLICOS)

113 Secretaria Distrital de Movilidad

7587 58 Implementación de señalización para mejorar las condiciones de seguridad vial, movilidad y accesibilidad en Bogotá

PLAN DE DESARROLLO: 6 Un Nuevo Contrato Social y Ambiental para la Bogotá del Siglo XXI

Propósito : 04 Hacer de Bogotá Región un modelo de movilidad multimodal, incluyente y sostenible

Programa General : 49 Movilidad segura, sostenible y accesible

INVERSIONES				Millones de pesos 2023			
Banco Proyectos			Presupuesto Definitivo		Ejecución Vigencia		
Año	IPC	Valor					
0		\$0		\$0.00		\$0.00	
0		\$0		\$0.00		\$0.00	
0		\$0		\$0.00		\$0.00	
0		\$0		\$0.00		\$0.00	
0		\$0		\$0.00		\$0.00	
TOTAL		\$0	REGISTRADO en el Banco de Proyectos				

VIGENCIA: 2023

AVANCE A: 31/12/2023

ACTIVIDADES DEL PROYECTO (* - actividad congelada)		Pond Vert.	Ene		Feb		Mar		Abr		May		Jun		Jul		Ago		Sep		Oct		Nov		Dic		TOTAL		Avance Actividad
			Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	
1.	META 1_DISPONER EN CAMPO MEDIDAS INTEGRALES DE GESTIÓN, LAS CUALES ESTAN CONFORMADAS POR: MEDIDAS DE PACIFICACIÓN, TRAFICOS CALMADOS, PUNTOS CONECTATE, ZONAS ANTIBLOQUEO Y RETICULAS RALENTIZADORAS	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25.00	75.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25.00	0.00	100.00	125.00	12.50
2.	META 2_EJECUTAR EN CAMPO EL MANTENIMIENTO DE LA SEÑALIZACIÓN VERTICAL DE PEDESTAL TIPO REGLAMENTARIAS, PREVENTIVAS E INFORMATIVAS.	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25.00	25.00	100.00	100.00	9.00
3.	META 3_DISPONER EN CAMPO DE ELEMENTOS DE CONTENCIÓN Y CANALIZACIÓN, LAS CUALES ESTAN CONFORMADAS POR: AMORTIGUADORES, DEFENSAS METALICAS, BOLARDOS, MATERAS, ENTRE OTROS.	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25.00	42.00	100.00	100.00	9.00
4.	META 4_DISPONER EN CAMPO SEÑALIZACIÓN VERTICAL DE PEDESTAL TIPO REGLAMENTARIAS, PREVENTIVAS E INFORMATIVAS.	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25.00	25.00	100.00	100.00	9.00
5.	META 5_DISPONER EN CAMPO DE DESARROLLOS DE ZONA ESCOLAR, LAS CUALES ESTAN CONFORMADAS POR: SEÑALES VERTICALES, PICTOGRAMAS, TEXTOS Y MEDIDAS DE PACIFICACIÓN ALEDAÑAS A INSTITUCIONES	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25.00	25.00	100.00	100.00	9.00
6.	META 6_DISPONER EN CAMPO DE PROYECTOS DE SEÑALIZACIÓN QUE PERMITAN LA RECUPERACIÓN DEL ESPACIO PUBLICO, SEÑALIZACION VERTICAL, BOLARDOS, MATERAS, ETC	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25.00	55.00	100.00	100.00	9.00
7.	META 7_DISPONER EN CAMPO LA DEMARCACIÓN DE PASOS PEATONALES, LO CUALES SE PUEDEN DISCRIMINAR EN SENDEROS PEATONALES Y PASOS CEBRADOS.	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25.00	25.00	100.00	100.00	9.00
8.	META 8_DISPONER EN CAMPO LA SEÑALZACIÓN HORIZONTAL REQUERIDA PARA LA DELIMITACIÓN DE CARRILES, LOS CUALES SE PUEDEN CONFORMAR CON LINEAS DE BORDE, CENTRAL, CAMELLON, CARRIL Y FLECHAS DIRECCIONALES.	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25.00	25.00	100.00	100.00	9.00
9.	META 9_DISPONER EN CAMPO DE LOS ELEMENTOS DE SEÑALIZACIÓN REQUERIDOS, QUE GARANTICEN LAS SEÑALIZACIÓN INTEGRAL DE LOS 14 CORREDORES VIALES DE LA CIUDAD	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25.00	25.00	100.00	100.00	9.00
10.	META 10_DISPONER EN CAMPO LA SEÑALIZACIÓN REQUERIDA, PARA IMPLEMENTACIÓN DE NUEVOS PROYECTOS DE CICLORRUTA EN CALZADA	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25.00	25.00	100.00	100.00	9.00
11.	META 11_EJECUTAR EN CAMPO EL MANTENIMIENTO DE LA SEÑALIZACIÓN REQUERIDA, EN LOS PROYECTOS DE CICLO-INFRAESTRUCTURA EXISTENTES	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25.00	25.00	100.00	100.00	9.00

Total ponderación vertical

100.00

TOTAL AVANCE DEL PROYECTO:

102.50

Plan de Desarrollo UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA BOGOTÁ DEL SIGLO XXI 2020 - 2024

Programación y avance de las actividades de los proyectos de inversión - Vigencia 2023

01 BDPP-ACEP (ADMINISTRACION CENTRAL Y ESTABLECIMIENTOS PUBLICOS)

113 Secretaria Distrital de Movilidad

7588 34 Fortalecimiento de una movilidad sostenible y accesible para Bogotá y su Región

PLAN DE DESARROLLO: 6 Un Nuevo Contrato Social y Ambiental para la Bogotá del Siglo XXI

Propósito : 04 Hacer de Bogotá Región un modelo de movilidad multimodal, incluyente y sostenible

Programa General : 49 Movilidad segura, sostenible y accesible

INVERSIONES				Millones de pesos 2023				
Año	Banco	Proyectos	IPC	Valor	Presupuesto Definitivo		Ejecución Vigencia	
0				\$0		\$0.00		\$0.00
0				\$0		\$0.00		\$0.00
0				\$0		\$0.00		\$0.00
0				\$0		\$0.00		\$0.00
0				\$0		\$0.00		\$0.00
TOTAL				\$0	REGISTRADO en el Banco de Proyectos			

VIGENCIA: 2023

AVANCE A: 31/12/2023

ACTIVIDADES DEL PROYECTO (* - actividad congelada)	Pond Vert.	Ene		Feb		Mar		Abr		May		Jun		Jul		Ago		Sep		Oct		Nov		Dic		TOTAL		Avance Actividad
		Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	
1. META1:REALIZAR LA REVISIÓN, SEGUIMIENTO, MONITOREO Y EVALUACIÓN DEL DESARROLLO LAS ACCIONES DE SEGUIMIENTO DE LA EXPERIENCIA DE VIAJE DEL USUARIO Y PRESTADOR _TAXI	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	15.00	100.00	100.00	10.00
2. META2:REALIZAR LA REVISIÓN, SEGUIMIENTO, MONITOREO Y EVALUACIÓN DE LOS LINEAMIENTOS DE POLÍTICA DE TRANSPORTE PÚBLICO	2.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25.00	30.00	100.00	100.00	2.51
3. META2: REALIZAR EVENTOS QUE REQUIERAN APOYO LOGÍSTICO, PARA LAS ACTIVIDADES RELACIONADOS CON LOS LINEAMIENTOS DE POLÍTICA DE TRANSPORTE PÚBLICO INDIVIDUAL	0.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25.00	25.00	100.00	100.00	0.26
4. META2:DIVULGAR EN MEDIOS MASIVOS, COMUNITARIOS O ALTERNATIVOS DE COMUNICACIÓN PARA EL SEGUIMIENTOS DE LAS ACCIONES DE LA POLÍTICA DE TRANSPORTE PÚBLICO INDIVIDUAL	0.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25.00	50.00	100.00	100.00	0.26
5. META2:DIVULGAR EN MEDIOS MASIVOS, COMUNITARIOS O ALTERNATIVOS DE COMUNICACIÓN PARA EL SEGUIMIENTOS DE LAS ACCIONES DE LA POLÍTICA DE TRANSPORTE PÚBLICO	7.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	100.00	100.00	7.34
6. META3:REALIZAR LA REVISIÓN, SEGUIMIENTO, MONITOREO Y EVALUACIÓN DE LAS POLÍTICAS, PROGRAMAS Y PROYECTOS RELACIONADOS CON EL TRÁNSITO, EL TRANSPORTE Y SU INFRAESTRUCTURA	9.30	0.00	0.00	0.00	0.00	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	10.00	100.00	100.00	9.30
7. META3:CONTRATAR LA PRODUCCIÓN, IMPRESIÓN Y ENTREGA DE MATERIAL INFORMATIVO PARA LA DIVULGACIÓN, ESTRATEGIA GESTION DE LA DEMANDA	0.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30.00	50.00		0.00	0.00	0.00	20.00	50.00	100.00	100.00	0.40
8. META3:REALIZAR EVENTOS QUE REQUIERAN APOYO LOGÍSTICO, PARA LAS ACTIVIDADES DE LA GESTIÓN DE LA DEMANDA DE TRANSPORTE	0.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25.00	50.00	100.00	100.00	0.40
9. META3:DIVULGACION ACTIVIDADES GESTION DE LA DEMANDA	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	40.00	100.00	100.00	0.30
10. META4:REALIZAR LA REVISIÓN, SEGUIMIENTO, MONITOREO Y EVALUACIÓN DE TEMAS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, LEGALES Y/O FINANCIEROS A LOS PROYECTOS DE MOVILIDAD	11.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	30.00	100.00	100.00	11.00
11. META5:CONFORMACIÓN DEL EQUIPO TÉCNICO E INFORMES PARA LAS ESTRATEGIAS DE LA GESTIÓN DE LA DEMANDA DE TRANSPORTE QUE FOMENTEN EL USO EFICIENTE DE LOS VEHÍCULOS PRIVADOS	11.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30.00	20.00	100.00	100.00	11.00
12. META6:REALIZAR LA REVISIÓN, SEGUIMIENTO, MONITOREO Y EVALUACIÓN DE LAS ACCIONES PARA ADELANTAR ESTRATEGIAS PARA EL MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD DEL TRANSPORTE PÚBLICO	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30.00	20.00	100.00	100.00	2.00
13. META6:CONTRATAR LA PRODUCCIÓN, IMPRESIÓN Y ENTREGA DE MATERIAL INFORMATIVO PARA LA DIVULGACIÓN PARA	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30.00	50.00	100.00	100.00	0.50

Plan de Desarrollo UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA BOGOTÁ DEL SIGLO XXI 2020 - 2024

Programación y avance de las actividades de los proyectos de inversión - Vigencia 2023

01 BDPP-ACEP (ADMINISTRACION CENTRAL Y ESTABLECIMIENTOS PUBLICOS)

113 Secretaria Distrital de Movilidad

7588 34 Fortalecimiento de una movilidad sostenible y accesible para Bogotá y su Región

ACTIVIDADES DEL PROYECTO (* - actividad congelada)	Pond Vert.	Ene		Feb		Mar		Abr		May		Jun		Jul		Ago		Sep		Oct		Nov		Dic		TOTAL		Avance
		Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Actividad
EL MEJORAMIENTO DE CALIDAD DEL TRANSPORTE PUBLICO																												
14. META6:REALIZAR EVENTOS QUE REQUIERAN APOYO LOGÍSTICO, PARA EL MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD DEL TRANSPORTE PÚBLIC	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30.00	30.00	100.00	100.00	0.50
15. META6:DIVULGAR EN MEDIOS MASIVOS, COMUNITARIOS O ALTERNATIVOS DE COMUNICACIÓN, LAS ACCIONES PARA EL MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD DEL TRANSPORTE PÚBLICO	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45.00	45.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40.00	40.00	100.00	100.00	0.50
16. META6:PRESTAR EL SERVICIO INTEGRAL DE TRANSPORTE TERRESTRE ESPECIAL AUTOMOTOR PARA APOYAR LAS ACTIVIDADES QUE SE DESARROLLAN FUERA DE LAS INSTALACIONES DE LA SECRETARÍA DISTRITAL DE MOVILIDAD	0.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	65.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35.00	40.00	100.00	100.00	0.70
17. META6:ESTRUCTURAR EL COMPONENTE TÉCNICO Y TECNOLÓGICO DEL SISTEMA INTEROPERABLE DE RECAUDO DE BOGOTÁ Y LA GRADUALIDAD DE IMPLEMENTACIÓN EN EL SISTEMA DE TRANSPORTE PÚBLICO	8.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35.00	0.00	100.00	0.00	0.00
18. META7:REALIZAR LA REVISIÓN, SEGUIMIENTO, MONITOREO Y EVALUACIÓN DE LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA VIAL Y EQUIPAMIENTOS DE TRANSPORTE DEL SISTEMA DE MOVILIDAD	11.50	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	20.00	100.00	100.00	11.50
19. META7:SERVICIO DE TRANSPORTE PARA LOS PROYECTOS ESTABLECIDOS EN EL PDD, PMM, POT Y NORMATIVIDAD VIGENTE	0.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	0.00	100.00	0.00	0.00
20. META8:CONFORMACIÓN DEL EQUIPO TÉCNICO E INFORME PARA APOYAR LA IMPLEMENTACIÓN DE ACCIONES DEL PLAN DE MOVILIDAD ACCESIBLE	1.60	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30.00	30.00	100.00	100.00	1.60
21. META8:ESTRUCTURAR PROCESO ÚNICO CARACTERIZACIÓN DE MOVILIDAD REDUCIDA	9.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30.00	75.00	100.00	100.00	9.40
22. META9:REALIZAR LA REVISIÓN, SEGUIMIENTO, MONITOREO Y EVALUACIÓN DE LA ESTRATEGIA PARA EL FORTALECIMIENTO DE LAS INSTANCIAS DE PLANEACIÓN DE LA GESTIÓN SISTEMA MOVILIDAD URBANA REGIONAL	7.77	0.00	0.00	0.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00		15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	25.00	100.00	100.00	7.77
23. META9:CONTRATAR MATERIAL INFORMATIVO PARA LA DIVULGACION DE LAS ESTRATEGIAS DE GESTION DEL SISTEMA DE MOVILIDAD URBANO REGIONAL DE CARGA	0.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30.00	50.00	100.00	100.00	0.26
24. META9:REALIZAR EVENTOS QUE REQUIERAN APOYO LOGISTICO PARA LAS ESTRATEGIAS DE FORTALECIMIENTO DEL SISTEMA DE MOVILIDAD URBANO REGIONAL DE CARGA	0.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	25.00	100.00	100.00	0.21
25. META9:DIVULGAR EN MEDIOS MASIVOS, COMUNITARIOS O ALTERNATIVOS DE COMUNICACIÓN PARA LAS ACCIONES DEL TRANSPORTE URBANO REGIONAL - CARGA	0.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	45.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	55.00	100.00	100.00	0.16
26. META9:REALIZAR LOS PROCESOS ADMINISTRATIVOS NECESARIOS PARA LA REALIZACIÓN DE PAGO DE PASIVOS EXIGIBLES	3.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	50.00	100.00	100.00	3.61

Total ponderación vertical 100.00

TOTAL AVANCE DEL PROYECTO: 91.48

Plan de Desarrollo UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA BOGOTÁ DEL SIGLO XXI 2020 - 2024

Programación y avance de las actividades de los proyectos de inversión - Vigencia 2023

01 BDPP-ACEP (ADMINISTRACION CENTRAL Y ESTABLECIMIENTOS PUBLICOS)

113 Secretaría Distrital de Movilidad

7589 31 Desarrollo de la gestión jurídica en la Secretaría Distrital de Movilidad en Bogotá

PLAN DE DESARROLLO: 6 Un Nuevo Contrato Social y Ambiental para la Bogotá del Siglo XXI

Propósito : 05 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente

Programa General : 56 Gestión Pública Efectiva

INVERSIONES					Millones de pesos 2023				
Banco Proyectos			Presupuesto Definitivo		Ejecución Vigencia				
Año	IPC	Valor							
0		\$0		\$0.00				\$0.00	
0		\$0		\$0.00				\$0.00	
0		\$0		\$0.00				\$0.00	
0		\$0		\$0.00				\$0.00	
0		\$0		\$0.00				\$0.00	
TOTAL		\$0	REGISTRADO en el Banco de Proyectos						

VIGENCIA: 2023

AVANCE A: 31/12/2023

ACTIVIDADES DEL PROYECTO (* - actividad congelada)		Pond Vert.	Ene		Feb		Mar		Abr		May		Jun		Jul		Ago		Sep		Oct		Nov		Dic		TOTAL		Avance Actividad
			Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	
1.	EFFECTUAR EL TRAMITE DE LAS SOLICITUDES RADICADAS EN LA SUBSECRETARÍA DE GESTIÓN JURÍDICA	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25.00	25.00	100.00	100.00	20.00
2.	EFFECTUAR EL TRAMITE DE LAS SOLICITUDES RADICADAS EN LA DIRECCIÓN DE REPRESENTACIÓN JUDICIAL (ACCIONES CONSTITUCIONALES, DEMANDAS, CONCILIACIONES Y DEMÁS SOLICITUDES QUE SEAN DE SU COMPETENCIA).	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25.20	25.20	0.00	0.00	0.00	0.00	25.20	25.20	0.00	0.00	0.00	0.00	25.20	25.20	0.00	0.00	0.00	0.00	24.40	25.00	100.00	100.60	20.12
3.	EFFECTUAR EL TRAMITE DE LAS SOLICITUDES RADICADAS EN LA DIRECCIÓN DE NORMATIVIDAD Y CONCEPTOS (CONSULTAS, CONCEPTOS, ACTOS ADMINISTRATIVOS Y DEMÁS SOLICITUDES QUE SEAN DE SU COMPETENCIA).	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25.00	25.00	100.00	100.00	20.00
4.	EFFECTUAR EL TRAMITE DE LAS SOLICITUDES RADICADAS EN LA DIRECCIÓN DE CONTRATACIÓN RELACIONADAS CON EL PROCESO DE CONTRATACIÓN	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25.00	25.00	100.00	100.00	20.00
5.	REALIZAR LAS ACTIVIDADES CORRESPONDIENTES A FIN DE LOGRAR EL RECAUDO DE LAS OBLIGACIONES A FAVOR DE LA SDM	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25.00	25.00	100.00	100.00	20.00
Total ponderación vertical		100.00	TOTAL AVANCE DEL PROYECTO:																										100.12

Plan de Desarrollo UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA BOGOTÁ DEL SIGLO XXI 2020 - 2024

Programación y avance de las actividades de los proyectos de inversión - Vigencia 2023

01 BDPP-ACEP (ADMINISTRACION CENTRAL Y ESTABLECIMIENTOS PUBLICOS)

113 Secretaría Distrital de Movilidad

7593 34 Investigación por infracción a las normas de tránsito y transporte público en Bogotá

PLAN DE DESARROLLO: 6 Un Nuevo Contrato Social y Ambiental para la Bogotá del Siglo XXI

Propósito : 05 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente

Programa General : 56 Gestión Pública Efectiva

INVERSIONES				Millones de pesos 2023				
Año	Banco	Proyectos	IPC	Valor	Presupuesto Definitivo		Ejecución Vigencia	
0				\$0		\$0.00		\$0.00
0				\$0		\$0.00		\$0.00
0				\$0		\$0.00		\$0.00
0				\$0		\$0.00		\$0.00
0				\$0		\$0.00		\$0.00
TOTAL				\$0	REGISTRADO en el Banco de Proyectos			

VIGENCIA: 2023 AVANCE A: 31/12/2023

ACTIVIDADES DEL PROYECTO (* - actividad congelada)		Pond Vert.	Ene		Feb		Mar		Abr		May		Jun		Jul		Ago		Sep		Oct		Nov		Dic		TOTAL		Avance	
			Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Actividad	
1.	DESARROLLAR LAS ACCIONES NECESARIAS PARA FALLAR LOS PROCESOS CONTRAVENCIONALES DENTRO DE LOS TÉRMINOS ESTABLECIDOS, CON EL FIN DE PRESTAR UN SERVICIO EFICIENTE, OPORTUNO Y DE CALIDAD AL CIUDADANO.	33.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25.00	25.00	100.00	100.00	33.00	
2.	DESARROLLAR LAS ACCIONES NECESARIAS PARA FALLAR LAS INVESTIGACIONES ADMINISTRATIVAS POR VIOLACION A LAS NORMAS DE TRANSPORTE PÚBLICO DENTRO DE LOS TÉRMINOS ESTABLECIDOS	33.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25.00	25.00	100.00	100.00	33.00	
3.	DESARROLLAR LAS ACCIONES NECESARIAS PARA FALLAR LOS RECURSOS DE APELACIÓN O QUEJA PRESENTADOS POR LOS SANCIONADOS DENTRO DE LOS TÉRMINOS ESTABLECIDOS	34.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25.00	25.00	100.00	100.00	34.00	
Total ponderación vertical		100.00																										TOTAL AVANCE DEL PROYECTO:		100.00

Plan de Desarrollo UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA BOGOTÁ DEL SIGLO XXI 2020 - 2024

Programación y avance de las actividades de los proyectos de inversión - Vigencia 2023

01 BDPP-ACEP (ADMINISTRACION CENTRAL Y ESTABLECIMIENTOS PUBLICOS)

113 Secretaría Distrital de Movilidad

7595 32 Implementación de estrategias de participación ciudadana para una movilidad segura, incluyente, sostenible y accesible en Bogotá

PLAN DE DESARROLLO: 6 Un Nuevo Contrato Social y Ambiental para la Bogotá del Siglo XXI

Propósito : 05 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente

Programa General : 51 Gobierno Abierto

INVERSIONES				Millones de pesos 2023			
Banco Proyectos			Presupuesto Definitivo		Ejecución Vigencia		
Año	IPC	Valor					
0		\$0		\$0.00		\$0.00	
0		\$0		\$0.00		\$0.00	
0		\$0		\$0.00		\$0.00	
0		\$0		\$0.00		\$0.00	
0		\$0		\$0.00		\$0.00	
TOTAL		\$0	REGISTRADO en el Banco de Proyectos				

VIGENCIA: 2023 AVANCE A: 31/12/2023

ACTIVIDADES DEL PROYECTO (* - actividad congelada)					Pond Vert.	Ene		Feb		Mar		Abr		May		Jun		Jul		Ago		Sep		Oct		Nov		Dic		TOTAL		Avance	
						Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec
1.	DESARROLLAR	LAS	ACCIONES	NECESARIAS	PARA	33.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25.00	25.00	100.00	100.00	33.00
IMPLEMENTAR UNA ESTRATEGIA DE INFORMACIÓN CONSTANTE CON LA CIUDADANÍA.																																	
2.	DESARROLLAR	LAS	ACCIONES	NECESARIAS	PARA	34.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25.00	25.00	100.00	100.00	34.00
IMPLEMENTAR UNA ESTRATEGIA DE FORMACIÓN CIUDADANA																																	
3.	DESARROLLAR	LAS	ACCIONES	NECESARIAS	PARA	33.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25.00	25.00	100.00	100.00	33.00
IMPLEMENTAR UNA ESTRATEGIA PARA EL FORTALECIMIENTO DE PROCESOS DE CONSULTA Y COGESTIÓN PARTICIPATIVA																																	
Total ponderación vertical					100.00	TOTAL AVANCE DEL PROYECTO:																											100.00

Plan de Desarrollo UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA BOGOTÁ DEL SIGLO XXI 2020 - 2024

Programación y avance de las actividades de los proyectos de inversión - Vigencia 2023

01 BDPP-ACEP (ADMINISTRACION CENTRAL Y ESTABLECIMIENTOS PUBLICOS)

113 Secretaria Distrital de Movilidad

7596 33 Desarrollo de Lineamientos estratégicos e insumos con enfoques diferenciales para mejorar la movilidad en Bogotá

PLAN DE DESARROLLO: 6 Un Nuevo Contrato Social y Ambiental para la Bogotá del Siglo XXI

Propósito : 01 Hacer un nuevo contrato social con igualdad de oportunidades para la inclusión social, productiva y

Programa General : 01 Subsidios y transferencias para la equidad

INVERSIONES				Millones de pesos 2023				
Año	Banco	Proyectos	IPC	Valor	Presupuesto Definitivo		Ejecución Vigencia	
0				\$0		\$0.00		\$0.00
0				\$0		\$0.00		\$0.00
0				\$0		\$0.00		\$0.00
0				\$0		\$0.00		\$0.00
0				\$0		\$0.00		\$0.00
TOTAL				\$0	REGISTRADO en el Banco de Proyectos			

VIGENCIA: 2023

AVANCE A: 31/12/2023

ACTIVIDADES DEL PROYECTO (* - actividad congelada)		Pond Vert.	Ene		Feb		Mar		Abr		May		Jun		Jul		Ago		Sep		Oct		Nov		Dic		TOTAL		Avance Actividad
			Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	
1.	META1:REALIZAR EL SEGUIMIENTO A LA FORMULACIÓN DE POLÍTICAS, PROGRAMAS Y PROYECTOS A TRAVÉS DEL DISEÑO Y SEGUIMIENTO DE INDICADORES, MEDIANTE HERRAMIENTAS DE VISUALIZACIÓ	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40.00	20.00	100.00	100.00	8.00
2.	META1:REALIZAR LA RECOLECCIÓN, PROCESAMIENTO Y ANÁLISIS DE DATOS CUALITATIVOS O NUMÉRICOS SOBRE VARIABLES DETERMINADAS, DE ENFOQUE DIFERENCIAL, MUJER Y GENERO	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40.00	40.00	100.00	100.00	8.00
3.	META1:DESARROLLAR MEDIDAS DE GESTIÓN Y CONTROL DE LA DEMANDA DEL TRANSPORTE Y LOS ESTUDIOS DEL SECTOR EN MATERIA ECONÓMICA Y FINANCIERA	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40.00	20.00	100.00	100.00	8.00
4.	META1:REALIZAR ESTUDIOS E INVESTIGACIONES ECONÓMICAS Y DE TRANSPORTE, Y PROYECTOS PARA MEJORAR LA MOVILIDAD..	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30.00	70.00	100.00	100.00	9.00
5.	META2:REALIZAR ESTRUCTURACIÓN Y ANÁLISIS DE MODELOS ECONÓMICOS Y FINANCIEROS DE PROGRAMAS, ESTUDIOS Y GESTIÓN DE PROYECTOS (	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30.00	55.00	100.00	100.00	5.00
6.	META2:REALIZAR SEGUIMIENTO A PROCESOS DE MINERIA DE DATOSIMPLEMENTADAS EN EL SECTOR DE MOVILIDAD	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30.00	50.00	100.00	100.00	5.00
7.	META2:APOYAR TÉCNICAMENTE EN LA FORMULACIÓN Y SEGUIMIENTO DE ESTRATEGIAS, PROGRAMAS Y PROYECTOS	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30.00	50.00	100.00	100.00	5.00
8.	META2:REALIZAR SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE LOS PROYECTOS DE TRANSPORTE Y GESTIÓN DE LA DEMANDA	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40.00	80.00	100.00	100.00	5.00
9.	META2:REALIZAR ESTUDIOS Y SEGUIMIENTO A LOS PROYECTOS DE GESTIÓN DE LA DEMANDA, MOVILIDAD SOSTENIBLE Y EL SISTEMA DE TRANSPORTE PÚBLICO	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30.00	60.00	100.00	100.00	7.00
10.	META3:DESARROLLAR LOS ESTUDIOS,MODELACIONES YANÁLISIS ESTADÍSTICOS Y HERRAMIENTAS DE EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO DE LAS ALTERNATIVAS DE SOLUCIÓN A LAS NECESIDADES DE MOVILIDAD.	35.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	20.00	100.00	100.00	35.00
11.	META2:REALIZAR ANÁLISIS, INTERPRETACIÓN Y VISUALIZACIÓN DE DATOS DEL SECTOR MOVILIDAD.	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	50.00	100.00	100.00	5.00
Total ponderación vertical		100.00	TOTAL AVANCE DEL PROYECTO:																										100.00

Plan de Desarrollo UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA BOGOTÁ DEL SIGLO XXI 2020 - 2024

Programación y avance de las actividades de los proyectos de inversión - Vigencia 2023

01 BDPP-ACEP (ADMINISTRACION CENTRAL Y ESTABLECIMIENTOS PUBLICOS)

113 Secretaría Distrital de Movilidad

7653 41 Implementación de políticas integrales y transparentes al servicio de la ciudadanía en Bogotá

PLAN DE DESARROLLO: 6 Un Nuevo Contrato Social y Ambiental para la Bogotá del Siglo XXI

Propósito : 05 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente

Programa General : 56 Gestión Pública Efectiva

INVERSIONES				Millones de pesos 2023				
Año	Banco	Proyectos	IPC	Valor	Presupuesto Definitivo		Ejecución Vigencia	
0				\$0		\$0.00		\$0.00
0				\$0		\$0.00		\$0.00
0				\$0		\$0.00		\$0.00
0				\$0		\$0.00		\$0.00
0				\$0		\$0.00		\$0.00
TOTAL				\$0	REGISTRADO en el Banco de Proyectos			

VIGENCIA: 2023 AVANCE A: 31/12/2023

ACTIVIDADES DEL PROYECTO (* - actividad congelada)		Pond Vert.	Ene		Feb		Mar		Abr		May		Jun		Jul		Ago		Sep		Oct		Nov		Dic		TOTAL		Avance Actividad
			Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	
1.	FORTALECER LA IMPLEMENTACIÓN DE LA POLÍTICA PÚBLICA DE SERVICIO AL CIUDADANO EN LA ENTIDAD.	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25.00	25.00	100.00	100.00	50.00
2.	DESARROLLAR LAS ACCIONES NECESARIAS PARA OPTIMIZAR LOS TRÁMITES DE LA ENTIDAD Y DE ESTA MENRA FORTALECER LA IMPLEMENTACIÓN DE LA POLÍTICA DE RACIONALIACIÓN DE TRÁMITES.	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24.00	24.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26.00	26.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24.00	24.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26.00	26.00	100.00	100.00	50.00
Total ponderación vertical		100.00	TOTAL AVANCE DEL PROYECTO:																										100.00

Plan de Desarrollo UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA BOGOTÁ DEL SIGLO XXI 2020 - 2024

Programación y avance de las actividades de los proyectos de inversión - Vigencia 2023

01 BDPP-ACEP (ADMINISTRACION CENTRAL Y ESTABLECIMIENTOS PUBLICOS)

113 Secretaría Distrital de Movilidad

7907 34 Consolidación del Centro de Orientación a Víctimas de Siniestros Viales de Bogotá

PLAN DE DESARROLLO: 6 Un Nuevo Contrato Social y Ambiental para la Bogotá del Siglo XXI

Propósito : 04 Hacer de Bogotá Región un modelo de movilidad multimodal, incluyente y sostenible

Programa General : 49 Movilidad segura, sostenible y accesible

INVERSIONES					Millones de pesos 2023				
Banco Proyectos			Presupuesto Definitivo			Ejecución Vigencia			
Año	IPC	Valor							
0		\$0			\$0.00			\$0.00	
0		\$0			\$0.00			\$0.00	
0		\$0			\$0.00			\$0.00	
0		\$0			\$0.00			\$0.00	
0		\$0			\$0.00			\$0.00	
TOTAL		\$0	REGISTRADO en el Banco de Proyectos						

VIGENCIA: 2023


AVANCE A: 31/12/2023

ACTIVIDADES DEL PROYECTO (* - actividad congelada)	Pond Vert.	Ene		Feb		Mar		Abr		May		Jun		Jul		Ago		Sep		Oct		Nov		Dic		TOTAL		Avance Actividad
		Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	
1. META 1- DEFINICIÓN DE LAS CONDICIONES TÉCNICAS Y ADMINISTRATIVAS DE LA OPERACIÓN DEL SERVICIO INTEGRAL A VÍCTIMAS DIRECTAS E INDIRECTAS	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33.00	33.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33.00	33.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34.00	34.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	25.00
2. META 1 - SEGUIMIENTO A LAS ACTIVIDADES DE CONSOLIDACIÓN DEL SERVICIO INTEGRAL A VÍCTIMAS, A PARTIR DE LAS CONDICIONES DE OPERACIÓN DEFINIDAS PARA EL MISMO	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25.00	25.00	100.00	100.00	25.00
3. META 1 - GENERACIÓN DE ORIENTACIONES Y LÍNEAMIENTOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS Y METODOLÓGICOS PARA LA CONSOLIDACIÓN DEL SERVICIO INTEGRAL	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33.00	33.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33.00	33.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34.00	34.00	100.00	100.00	25.00
4. META 2 - DESARROLLAR LAS ACCIONES NECESARIAS PARA IMPLEMENTAR UNA ESTRATEGIA DE GENERACIÓN DE CONOCIMIENTO DE LAS DINÁMICAS Y PROBLEMÁTICAS VINCULADAS CON LOS IMPACTOS DE LOS SINIESTROS VIALES	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25.00	25.00	0.00	0.00	25.00	25.00	0.00	0.00	100.00	100.00	25.00
Total ponderación vertical		100.00																						TOTAL AVANCE DEL PROYECTO:		100.00		

117 - Secretaría Distrital de Desarrollo Económico

Proyecto de inversión

7837 Fortalecimiento en emprendimiento y desarrollo empresarial, para aumentar la capacidad productiva y económica de Bogotá




Mes	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
Programado	0.00	17.50	30.00	47.50	60.00	60.00	87.50	87.50	100.00	100.00	100.00	100.00
Ejecutado	0.00	17.50	27.50	45.00	57.50	57.50	77.50	95.00	100.00	100.00	100.00	100.00

117 - Secretaría Distrital de Desarrollo Económico

Proyecto de inversión

7842 Fortalecer el entorno económico de los emprendimientos de alto impacto y las Mipymes, frente a la emergencia sanitaria en Bogotá




Mes	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
Programado	0.00	20.00	55.00	55.00	75.00	90.00	90.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00
Ejecutado	0.00	20.00	20.00	55.00	75.00	90.00	95.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00

117 - Secretaría Distrital de Desarrollo Económico

Proyecto de inversión

7843 Fortalecimiento de la planeación institucional a través del incremento del desempeño en el sistema de gestión de la secretaría de desarrollo económico de Bogotá.




Mes	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
Programado	0.00	6.00	34.00	50.00	66.00	70.00	74.00	78.00	88.00	92.00	96.00	100.00
Ejecutado	0.00	6.00	34.00	50.00	66.00	70.00	77.00	82.50	88.00	92.00	96.00	100.00

117 - Secretaría Distrital de Desarrollo Económico

Proyecto de inversión

7844 Fortalecimiento del comercio exterior, la productividad y el posicionamiento de Bogotá.




Mes	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
Programado	0.00	0.00	42.50	42.50	67.50	85.00	85.00	85.00	100.00	100.00	100.00	100.00
Ejecutado	0.00	0.00	40.00	40.00	65.00	82.50	87.50	92.50	100.00	100.00	100.00	100.00

117 - Secretaría Distrital de Desarrollo Económico

Proyecto de inversión

7845 Desarrollo de alternativas productivas para fortalecer la sostenibilidad ambiental, productiva y comercial de los sistemas productivos de la ruralidad de Bogotá D.C.




Mes	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
Programado	0.00	15.00	35.00	50.00	50.00	65.00	80.00	85.00	100.00	100.00	100.00	100.00
Ejecutado	0.00	15.00	35.00	55.00	60.00	65.00	85.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00

117 - Secretaría Distrital de Desarrollo Económico

Proyecto de inversión

7846 Incremento de la sostenibilidad del Sistema de Abastecimiento y Distribución de Alimentos de Bogotá.




Mes	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
Programado	0.00	30.00	30.00	40.00	60.00	70.00	80.00	90.00	90.00	100.00	100.00	100.00
Ejecutado	0.00	30.00	30.00	50.00	65.00	70.00	85.00	90.00	90.00	95.00	95.00	100.00

117 - Secretaría Distrital de Desarrollo Económico

Proyecto de inversión

7847 Fortalecimiento de la competitividad como vehículo para el desarrollo del ecosistema empresarial de Bogotá




Mes	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
Programado	0.00	17.50	47.50	47.50	62.50	75.00	75.00	87.50	87.50	100.00	100.00	100.00
Ejecutado	0.00	17.50	47.50	60.00	72.50	77.50	80.00	82.50	87.50	87.50	100.00	100.00

117 - Secretaría Distrital de Desarrollo Económico

Proyecto de inversión

7848 Fortalecimiento de la productividad, competitividad e innovación del tejido empresarial de Bogotá




Mes	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
Programado	0.00	27.50	27.50	55.00	55.00	80.00	80.00	90.00	90.00	100.00	100.00	100.00
Ejecutado	0.00	27.50	27.50	50.00	62.50	82.50	87.50	92.50	92.50	97.50	102.50	102.50

117 - Secretaría Distrital de Desarrollo Económico

Proyecto de inversión

7849 Incremento de la capacidad administrativa y logística Institucional en los servicios de apoyo transversal de la Secretaría Distrital de Desarrollo




Mes	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
Programado	0.00	27.50	27.50	55.00	55.00	80.00	80.00	90.00	90.00	100.00	100.00	100.00
Ejecutado	0.00	27.50	27.50	55.00	72.50	85.00	90.00	95.00	95.00	95.00	100.00	105.00

117 - Secretaría Distrital de Desarrollo Económico

Proyecto de inversión

7863 Mejoramiento del empleo incluyente y pertinente en Bogotá




Mes	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
Programado	0.00	30.00	50.00	60.00	60.00	80.00	80.00	90.00	90.00	100.00	100.00	100.00
Ejecutado	0.00	30.00	50.00	60.00	70.00	85.00	90.00	95.00	95.00	95.00	100.00	105.00

117 - Secretaría Distrital de Desarrollo Económico

Proyecto de inversión

7864 Implementación de un sistema de información para la identificación de brechas del mercado laboral en Bogotá




Mes	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
Programado	0.00	35.00	65.00	80.00	80.00	95.00	95.00	95.00	100.00	100.00	100.00	100.00
Ejecutado	0.00	35.00	50.00	75.00	85.00	90.00	95.00	97.50	100.00	100.00	100.00	100.00

117 - Secretaría Distrital de Desarrollo Económico

Proyecto de inversión

7865 Fortalecimiento de la información que se genera sobre la dinámica económica de la ciudad-región. Bogotá




Mes	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
Programado	20.00	35.00	60.00	60.00	70.00	70.00	80.00	80.00	90.00	90.00	100.00	100.00
Ejecutado	20.00	35.00	50.00	72.50	92.50	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00

117 - Secretaría Distrital de Desarrollo Económico

Proyecto de inversión

7874 Fortalecimiento del crecimiento empresarial en los emprendedores y las mipymes de Bogotá




Mes	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
Programado	0.00	10.00	20.00	30.00	40.00	50.00	60.00	70.00	80.00	90.00	100.00	100.00
Ejecutado	0.00	10.00	20.00	35.00	60.00	72.50	80.00	85.00	85.00	92.50	100.00	100.00

117 - Secretaría Distrital de Desarrollo Económico

Proyecto de inversión

7906 Generación de alternativas innovadoras para la consolidación de un escenario MICE y la promoción internacional de Bogotá.



Mes	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
Programado	0.00	37.50	55.00	90.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00
Ejecutado	0.00	20.00	20.00	40.00	62.50	85.00	90.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00

Plan de Desarrollo UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA BOGOTÁ DEL SIGLO XXI 2020 - 2024

Programación y avance de las actividades de los proyectos de inversión - Vigencia 2023

01 BDPP-ACEP (ADMINISTRACION CENTRAL Y ESTABLECIMIENTOS PUBLICOS)
117 Secretaria Distrital de Desarrollo Económico
7837 30 Fortalecimiento en emprendimiento y desarrollo empresarial, para aumentar la capacidad productiva y económica de Bogotá

PLAN DE DESARROLLO: 6 Un Nuevo Contrato Social y Ambiental para la Bogotá del Siglo XXI
Propósito : 01 Hacer un nuevo contrato social con igualdad de oportunidades para la inclusión social, productiva y
Programa General : 24 Bogotá región emprendedora e innovadora

INVERSIONES										Millones de pesos 2023				
Año		Banco	Proyectos	Valor		Presupuesto Definitivo					Ejecución Vigencia			
IPC														
0				\$0		\$0.00					\$0.00			
0				\$0		\$0.00					\$0.00			
0				\$0		\$0.00					\$0.00			
0				\$0		\$0.00					\$0.00			
0				\$0		\$0.00					\$0.00			
TOTAL		\$0				REGISTRADO en el Banco de Proyectos								

VIGENCIA: 2023 AVANCE A: 31/12/2023

ACTIVIDADES DEL PROYECTO (* - actividad congelada)					Pond Vert.	Ene		Feb		Mar		Abr		May		Jun		Jul		Ago		Sep		Oct		Nov		Dic		TOTAL		Avance
						Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog
1.	CARACTERIZACIÓN DE LAS NECESIDADES A EMPRENDEDORES					50.00	0.00	0.00	35.00	35.00	0.00	0.00	35.00	35.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30.00	20.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	50.00
2.	IMPLEMENTACIÓN DEL DIRECTORIO DIGITAL PARA EMPRENDEDORES					50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25.00	20.00	0.00	0.00	25.00	25.00	0.00	0.00	25.00	20.00	0.00	25.00	25.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	50.00
Total ponderación vertical					100.00	TOTAL AVANCE DEL PROYECTO:																										100.00

Plan de Desarrollo UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA BOGOTÁ DEL SIGLO XXI 2020 - 2024

Programación y avance de las actividades de los proyectos de inversión - Vigencia 2023

01 BDPP-ACEP (ADMINISTRACION CENTRAL Y ESTABLECIMIENTOS PUBLICOS)

117 Secretaria Distrital de Desarrollo Económico

7842 38 Fortalecer el entorno económico de los emprendimientos de alto impacto y las Mipymes, frente a la emergencia sanitaria en Bogotá

PLAN DE DESARROLLO: 6 Un Nuevo Contrato Social y Ambiental para la Bogotá del Siglo XXI

Propósito : 01 Hacer un nuevo contrato social con igualdad de oportunidades para la inclusión social, productiva y

Programa General : 25 Bogotá región productiva y competitiva

INVERSIONES										Millones de pesos 2023				
Año		Banco	Proyectos	Valor		Presupuesto Definitivo					Ejecución Vigencia			
IPC														
0				\$0		\$0.00					\$0.00			
0				\$0		\$0.00					\$0.00			
0				\$0		\$0.00					\$0.00			
0				\$0		\$0.00					\$0.00			
0				\$0		\$0.00					\$0.00			
TOTAL		\$0				REGISTRADO en el Banco de Proyectos								

VIGENCIA: 2023 AVANCE A: 31/12/2023

ACTIVIDADES DEL PROYECTO (* - actividad congelada)		Pond Vert.	Ene		Feb		Mar		Abr		May		Jun		Jul		Ago		Sep		Oct		Nov		Dic		TOTAL		Avance Actividad
			Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	
1.	FORMULACION DE LA OFERTA DE SERVICIOS	50.00	0.00	0.00	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	10.00	20.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	50.00
2.	IDENTIFICAR LOS ACTORES RELEVANTES DEL ECOSISTEMA	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70.00	0.00	0.00	70.00	0.00	0.00	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	50.00
Total ponderación vertical		100.00	TOTAL AVANCE DEL PROYECTO: 100.00																										

Plan de Desarrollo UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA BOGOTÁ DEL SIGLO XXI 2020 - 2024

Programación y avance de las actividades de los proyectos de inversión - Vigencia 2023

01 BDPP-ACEP (ADMINISTRACION CENTRAL Y ESTABLECIMIENTOS PUBLICOS)

117 Secretaria Distrital de Desarrollo Económico

7843 21 Fortalecimiento de la planeación institucional a través del incremento del desempeño en el sistema de gestión de la secretaría de desarrollo económico de Bogotá.

PLAN DE DESARROLLO: 6 Un Nuevo Contrato Social y Ambiental para la Bogotá del Siglo XXI

Propósito : 05 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente

Programa General : 56 Gestión Pública Efectiva

INVERSIONES					Millones de pesos 2023				
Banco Proyectos			Presupuesto Definitivo			Ejecución Vigencia			
Año	IPC	Valor							
0		\$0			\$0.00			\$0.00	
0		\$0			\$0.00			\$0.00	
0		\$0			\$0.00			\$0.00	
0		\$0			\$0.00			\$0.00	
0		\$0			\$0.00			\$0.00	
TOTAL		\$0	REGISTRADO en el Banco de Proyectos						

VIGENCIA: 2023 AVANCE A: 31/12/2023

ACTIVIDADES DEL PROYECTO (* - actividad congelada)		Pond Vert.	Ene		Feb		Mar		Abr		May		Jun		Jul		Ago		Sep		Oct		Nov		Dic		TOTAL		Avance
			Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Actividad
1.	REALIZAR DIAGNÓSTICO DEL ESTADO DE LAS POLÍTICAS	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40.00	40.00	0.00	0.00	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	10.00	0.00	5.00	20.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	30.00
2.	ORGANIZAR ACTIVIDADES INTERNAS QUE PERMITAN LA	30.00	0.00	0.00	20.00	20.00	40.00	40.00	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	30.00	
3.	REALIZAR SEGUIMIENTO FÍSICO Y PRESUPUESTAL A LAS METAS	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	100.00	100.00	40.00	
Total ponderación vertical		100.00	TOTAL AVANCE DEL PROYECTO:																							100.00			

Plan de Desarrollo UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA BOGOTÁ DEL SIGLO XXI 2020 - 2024

Programación y avance de las actividades de los proyectos de inversión - Vigencia 2023

01 BDPP-ACEP (ADMINISTRACION CENTRAL Y ESTABLECIMIENTOS PUBLICOS)
117 Secretaría Distrital de Desarrollo Económico
7844 29 Fortalecimiento del comercio exterior, la productividad y el posicionamiento de Bogotá.

PLAN DE DESARROLLO: 6 Un Nuevo Contrato Social y Ambiental para la Bogotá del Siglo XXI
Propósito : 01 Hacer un nuevo contrato social con igualdad de oportunidades para la inclusión social, productiva y
Programa General : 25 Bogotá región productiva y competitiva

INVERSIONES				Millones de pesos 2023			
Banco Proyectos			Presupuesto Definitivo		Ejecución Vigencia		
Año	IPC	Valor					
0		\$0		\$0.00		\$0.00	
0		\$0		\$0.00		\$0.00	
0		\$0		\$0.00		\$0.00	
0		\$0		\$0.00		\$0.00	
0		\$0		\$0.00		\$0.00	
TOTAL		\$0	REGISTRADO en el Banco de Proyectos				

VIGENCIA: 2023 AVANCE A: 31/12/2023

ACTIVIDADES DEL PROYECTO (* - actividad congelada)		Pond Vert.	Ene		Feb		Mar		Abr		May		Jun		Jul		Ago		Sep		Oct		Nov		Dic		TOTAL		Avance
			Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Actividad
1.	REALIZAR DIAGNÓSTICOS SOBRE EL ENTORNO COMPETITIVO PARA LA EXPORTACIÓN	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35.00	35.00	0.00	10.00	0.00	10.00	30.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	50.00
2.	REALIZAR CONVENIOS ENTRE ENTIDADES PÚBLICAS Y/O	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	50.00	0.00	0.00	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	50.00	
Total ponderación vertical		100.00	TOTAL AVANCE DEL PROYECTO:																									100.00	

Plan de Desarrollo UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA BOGOTÁ DEL SIGLO XXI 2020 - 2024

Programación y avance de las actividades de los proyectos de inversión - Vigencia 2023

01 BDPP-ACEP (ADMINISTRACION CENTRAL Y ESTABLECIMIENTOS PUBLICOS)

117 Secretaria Distrital de Desarrollo Económico

7845 20 Desarrollo de alternativas productivas para fortalecer la sostenibilidad ambiental, productiva y comercial de los sistemas productivos de la ruralidad de Bogotá D.C.

PLAN DE DESARROLLO: 6 Un Nuevo Contrato Social y Ambiental para la Bogotá del Siglo XXI

Propósito : 01 Hacer un nuevo contrato social con igualdad de oportunidades para la inclusión social, productiva y

Programa General : 25 Bogotá región productiva y competitiva

INVERSIONES				Millones de pesos 2023			
Banco Proyectos			Presupuesto Definitivo		Ejecución Vigencia		
Año	IPC	Valor					
0		\$0		\$0.00		\$0.00	
0		\$0		\$0.00		\$0.00	
0		\$0		\$0.00		\$0.00	
0		\$0		\$0.00		\$0.00	
0		\$0		\$0.00		\$0.00	
TOTAL		\$0	REGISTRADO en el Banco de Proyectos				

VIGENCIA: 2023 AVANCE A: 31/12/2023

ACTIVIDADES DEL PROYECTO (* - actividad congelada)		Pond Vert.	Ene		Feb		Mar		Abr		May		Jun		Jul		Ago		Sep		Oct		Nov		Dic		TOTAL		Avance
			Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Actividad
1.	CARACTERIZACIÓN DE LAS NECESIDADES DE FAMILIAS CAMPESINAS	50.00	0.00	0.00	30.00	30.00	0.00	0.00	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30.00	30.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	50.00
2.	FORMULACION DE LA OFERTA DE SERVICIOS PARA EL APOYO FORMULACION DE LA OFERTA DE SERVICIOS PARA EL APOYO	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40.00	40.00	0.00	10.00	0.00	10.00	30.00	10.00	0.00	10.00	0.00	20.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	50.00
Total ponderación vertical		100.00	TOTAL AVANCE DEL PROYECTO:																									100.00	

Plan de Desarrollo UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA BOGOTÁ DEL SIGLO XXI 2020 - 2024

Programación y avance de las actividades de los proyectos de inversión - Vigencia 2023

01 BDPP-ACEP (ADMINISTRACION CENTRAL Y ESTABLECIMIENTOS PUBLICOS)
117 Secretaria Distrital de Desarrollo Económico
7846 32 Incremento de la sostenibilidad del Sistema de Abastecimiento y Distribución de Alimentos de Bogotá.

PLAN DE DESARROLLO: 6 Un Nuevo Contrato Social y Ambiental para la Bogotá del Siglo XXI
Propósito : 01 Hacer un nuevo contrato social con igualdad de oportunidades para la inclusión social, productiva y
Programa General : 25 Bogotá región productiva y competitiva

INVERSIONES				Millones de pesos 2023			
Banco Proyectos			Presupuesto Definitivo		Ejecución Vigencia		
Año	IPC	Valor					
0		\$0		\$0.00			\$0.00
0		\$0		\$0.00			\$0.00
0		\$0		\$0.00			\$0.00
0		\$0		\$0.00			\$0.00
0		\$0		\$0.00			\$0.00
TOTAL		\$0	REGISTRADO en el Banco de Proyectos				

VIGENCIA: 2023 AVANCE A: 31/12/2023

ACTIVIDADES DEL PROYECTO (* - actividad congelada)		Pond Vert.	Ene		Feb		Mar		Abr		May		Jun		Jul		Ago		Sep		Oct		Nov		Dic		TOTAL		Avance
			Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Actividad
1.	CARACTERIZAR ACTORES DEL SISTEMA DE ABASTECIMIENTO	50.00	0.00	0.00	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	20.00	40.00	20.00	0.00	0.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	50.00
2.	IMPLEMENTAR PROCESOS DE AGREGACIÓN DE OFERTA Y DEMANDA EN FUNCIÓN DE NEGOCIACIONES A TRAVÉS DE DIVERSOS CANALES DIRECTOS DE COMERCIALIZACIÓN	50.00	0.00	0.00	20.00	20.00	0.00	0.00	20.00	20.00	0.00	10.00	20.00	10.00	0.00	10.00	20.00	10.00	0.00	0.00	20.00	10.00	0.00	0.00	0.00	10.00	100.00	100.00	50.00
Total ponderación vertical		100.00	TOTAL AVANCE DEL PROYECTO:																									100.00	

Plan de Desarrollo UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA BOGOTÁ DEL SIGLO XXI 2020 - 2024

Programación y avance de las actividades de los proyectos de inversión - Vigencia 2023

01 BDPP-ACEP (ADMINISTRACION CENTRAL Y ESTABLECIMIENTOS PUBLICOS)

117 Secretaría Distrital de Desarrollo Económico

7847 26 Fortalecimiento de la competitividad como vehículo para el desarrollo del ecosistema empresarial de Bogotá

PLAN DE DESARROLLO: 6 Un Nuevo Contrato Social y Ambiental para la Bogotá del Siglo XXI

Propósito : 01 Hacer un nuevo contrato social con igualdad de oportunidades para la inclusión social, productiva y

Programa General : 24 Bogotá región emprendedora e innovadora

INVERSIONES				Millones de pesos 2023			
Banco Proyectos			Presupuesto Definitivo		Ejecución Vigencia		
Año	IPC	Valor					
0		\$0		\$0.00		\$0.00	
0		\$0		\$0.00		\$0.00	
0		\$0		\$0.00		\$0.00	
0		\$0		\$0.00		\$0.00	
0		\$0		\$0.00		\$0.00	
TOTAL		\$0	REGISTRADO en el Banco de Proyectos				

VIGENCIA: 2023

AVANCE A: 31/12/2023

ACTIVIDADES DEL PROYECTO (* - actividad congelada)		Pond Vert.	Ene		Feb		Mar		Abr		May		Jun		Jul		Ago		Sep		Oct		Nov		Dic		TOTAL		Avance Actividad
			Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	
1.	CARACTERIZACIÓN DE LAS NECESIDADES A EMPRENDEDORES Y CARACTERIZACIÓN DE LAS NECESIDADES A EMPRENDEDORES CARACTERIZACIÓN DE LAS NECESIDADES A EMPRENDEDORES Y MIPYMES DE ALTO IMPACTO	50.00	0.00	0.00	35.00	35.00	35.00	35.00	0.00	15.00	30.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	50.00
2.	PARTICIPAR EN LA GENERACIÓN DE ESPACIOS QUE CONLLEVEN A DESARROLLAR Y ACELERAR EL CONOCIMIENTO LA CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25.00	25.00	0.00	10.00	0.00	10.00	25.00	10.00	0.00	5.00	25.00	5.00	0.00	10.00	25.00	0.00	0.00	25.00	0.00	0.00	100.00	100.00	50.00
Total ponderación vertical		100.00	TOTAL AVANCE DEL PROYECTO:																										100.00

Plan de Desarrollo UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA BOGOTÁ DEL SIGLO XXI 2020 - 2024

Programación y avance de las actividades de los proyectos de inversión - Vigencia 2023

01 BDPP-ACEP (ADMINISTRACION CENTRAL Y ESTABLECIMIENTOS PUBLICOS)

117 Secretaría Distrital de Desarrollo Económico

7848 27 Fortalecimiento de la productividad, competitividad e innovación del tejido empresarial de Bogotá

PLAN DE DESARROLLO: 6 Un Nuevo Contrato Social y Ambiental para la Bogotá del Siglo XXI

Propósito : 01 Hacer un nuevo contrato social con igualdad de oportunidades para la inclusión social, productiva y

Programa General : 25 Bogotá región productiva y competitiva

INVERSIONES				Millones de pesos 2023			
Banco Proyectos			Presupuesto Definitivo		Ejecución Vigencia		
Año	IPC	Valor					
0		\$0		\$0.00		\$0.00	
0		\$0		\$0.00		\$0.00	
0		\$0		\$0.00		\$0.00	
0		\$0		\$0.00		\$0.00	
0		\$0		\$0.00		\$0.00	
TOTAL		\$0	REGISTRADO en el Banco de Proyectos				

VIGENCIA: 2023 AVANCE A: 31/12/2023

ACTIVIDADES DEL PROYECTO (* - actividad congelada)		Pond Vert.	Ene		Feb		Mar		Abr		May		Jun		Jul		Ago		Sep		Oct		Nov		Dic		TOTAL		Avance
			Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Actividad
1.	IDENTIFICACIÓN DE MECANISMOS Y HERRAMIENTAS PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE LA OFERTA DE SERVICIOS DE FORTALECIMIENTO Y FINANCIAMIENTO	50.00	0.00	0.00	35.00	35.00	0.00	0.00	35.00	25.00	0.00	25.00	30.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	105.00	52.50
2.	PROMOVER LA ACELERACIÓN DEL ECOSISTEMA PRODUCTIVO DE LA CIUDAD	50.00	0.00	0.00	20.00	20.00	0.00	0.00	20.00	20.00	0.00	0.00	20.00	20.00	0.00	10.00	20.00	10.00	0.00	0.00	20.00	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	100.00	100.00	50.00
Total ponderación vertical		100.00	TOTAL AVANCE DEL PROYECTO:																								102.50		

Plan de Desarrollo UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA BOGOTÁ DEL SIGLO XXI 2020 - 2024

Programación y avance de las actividades de los proyectos de inversión - Vigencia 2023

01 BDPP-ACEP (ADMINISTRACION CENTRAL Y ESTABLECIMIENTOS PUBLICOS)

117 Secretaría Distrital de Desarrollo Económico

7849 22 Incremento de la capacidad administrativa y logística Institucional en los servicios de apoyo transversal de la Secretaría Distrital de Desarrollo

PLAN DE DESARROLLO: 6 Un Nuevo Contrato Social y Ambiental para la Bogotá del Siglo XXI

Propósito : 05 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente

Programa General : 56 Gestión Pública Efectiva

INVERSIONES					Millones de pesos 2023				
Banco Proyectos			Presupuesto Definitivo			Ejecución Vigencia			
Año	IPC	Valor							
0		\$0			\$0.00			\$0.00	
0		\$0			\$0.00			\$0.00	
0		\$0			\$0.00			\$0.00	
0		\$0			\$0.00			\$0.00	
0		\$0			\$0.00			\$0.00	
TOTAL		\$0	REGISTRADO en el Banco de Proyectos						

VIGENCIA: 2023 AVANCE A: 31/12/2023

ACTIVIDADES DEL PROYECTO (* - actividad congelada)			Pond Vert.	Ene		Feb		Mar		Abr		May		Jun		Jul		Ago		Sep		Oct		Nov		Dic		TOTAL		Avance
				Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Actividad
1.	IDENTIFICAR LAS NECESIDADES ADMINISTRATIVAS DE LA ENTIDAD		50.00	0.00	0.00	20.00	20.00	0.00	0.00	20.00	20.00	0.00	10.00	20.00	10.00	0.00	10.00	20.00	10.00	0.00	0.00	20.00	0.00	0.00	10.00	0.00	10.00	100.00	100.00	50.00
2.	IDENTIFICAR LOS COMPROMISOS Y RESPONSABLES DE LOS PROCESOS ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS		50.00	0.00	0.00	35.00	35.00	0.00	0.00	35.00	35.00	0.00	25.00	30.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	110.00	55.00
Total ponderación vertical			100.00	TOTAL AVANCE DEL PROYECTO:																										105.00

Plan de Desarrollo UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA BOGOTÁ DEL SIGLO XXI 2020 - 2024

Programación y avance de las actividades de los proyectos de inversión - Vigencia 2023

01 BDPP-ACEP (ADMINISTRACION CENTRAL Y ESTABLECIMIENTOS PUBLICOS)

117 Secretaria Distrital de Desarrollo Económico

7863 34 Mejoramiento del empleo incluyente y pertinente en Bogotá

PLAN DE DESARROLLO: 6 Un Nuevo Contrato Social y Ambiental para la Bogotá del Siglo XXI

Propósito : 01 Hacer un nuevo contrato social con igualdad de oportunidades para la inclusión social, productiva y

Programa General : 18 Cierre de brechas para la inclusión productiva urbano rural

INVERSIONES				Millones de pesos 2023			
Banco Proyectos			Presupuesto Definitivo		Ejecución Vigencia		
Año	IPC	Valor					
0		\$0		\$0.00		\$0.00	
0		\$0		\$0.00		\$0.00	
0		\$0		\$0.00		\$0.00	
0		\$0		\$0.00		\$0.00	
0		\$0		\$0.00		\$0.00	
TOTAL		\$0	REGISTRADO en el Banco de Proyectos				

VIGENCIA: 2023 AVANCE A: 31/12/2023

ACTIVIDADES DEL PROYECTO (* - actividad congelada)		Pond Vert.	Ene		Feb		Mar		Abr		May		Jun		Jul		Ago		Sep		Oct		Nov		Dic		TOTAL		Avance
			Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Actividad
1.	CARACTERIZACIÓN DE LAS NECESIDADES A BUSCADORES DE EMPLEO Y EMPRESARIOS	50.00	0.00	0.00	20.00	20.00	0.00	0.00	20.00	10.00	0.00	10.00	20.00	20.00	0.00	10.00	20.00	10.00	0.00	0.00	20.00	0.00	0.00	10.00	0.00	10.00	100.00	100.00	50.00
2.	DEFINIR SECTORES Y/O EMPRESAS POTENCIALMENTE GENERADORAS DE EMPLEO	50.00	0.00	0.00	40.00	40.00	40.00	40.00		10.00	0.00	10.00	20.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	110.00	55.00
Total ponderación vertical		100.00	TOTAL AVANCE DEL PROYECTO:																									105.00	

Plan de Desarrollo UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA BOGOTÁ DEL SIGLO XXI 2020 - 2024

Programación y avance de las actividades de los proyectos de inversión - Vigencia 2023

01 BDPP-ACEP (ADMINISTRACION CENTRAL Y ESTABLECIMIENTOS PUBLICOS)

117 Secretaria Distrital de Desarrollo Económico

7864 17 Implementación de un sistema de información para la identificación de brechas del mercado laboral en Bogotá

PLAN DE DESARROLLO: 6 Un Nuevo Contrato Social y Ambiental para la Bogotá del Siglo XXI

Propósito : 05 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente

Programa General : 53 Información para la toma de decisiones

INVERSIONES				Millones de pesos 2023				
Año	Banco	Proyectos	IPC	Valor	Presupuesto Definitivo		Ejecución Vigencia	
0				\$0		\$0.00		\$0.00
0				\$0		\$0.00		\$0.00
0				\$0		\$0.00		\$0.00
0				\$0		\$0.00		\$0.00
0				\$0		\$0.00		\$0.00
TOTAL				\$0	REGISTRADO en el Banco de Proyectos			

VIGENCIA: 2023 AVANCE A: 31/12/2023

ACTIVIDADES DEL PROYECTO (* - actividad congelada)		Pond Vert.	Ene		Feb		Mar		Abr		May		Jun		Jul		Ago		Sep		Oct		Nov		Dic		TOTAL		Avance
			Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Actividad
1.	ESTABLECER UN CRONOGRAMA DE INFORMES Y ANÁLISIS DE DATOS DEL MERCADO LABORAL DE LA CIUDAD	50.00	0.00	0.00	40.00	40.00	60.00	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	50.00
2.	REALIZAR ESTUDIOS Y LEVANTAMIENTO DE INFORMACIÓN LOCAL SOBRE LA DINÁMICA LABORAL	50.00	0.00	0.00	30.00	30.00	0.00	0.00	30.00	20.00	0.00	20.00	30.00	10.00	0.00	10.00	0.00	5.00	10.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	50.00
Total ponderación vertical		100.00																								TOTAL AVANCE DEL PROYECTO:		100.00	

Plan de Desarrollo UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA BOGOTÁ DEL SIGLO XXI 2020 - 2024

Programación y avance de las actividades de los proyectos de inversión - Vigencia 2023

01 BDPP-ACEP (ADMINISTRACION CENTRAL Y ESTABLECIMIENTOS PUBLICOS)
117 Secretaria Distrital de Desarrollo Económico
7865 21 Fortalecimiento de la información que se genera sobre la dinámica económica de la ciudad-región. Bogotá

PLAN DE DESARROLLO: 6 Un Nuevo Contrato Social y Ambiental para la Bogotá del Siglo XXI
Propósito : 05 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente
Programa General : 53 Información para la toma de decisiones

INVERSIONES				Millones de pesos 2023			
Banco Proyectos			Presupuesto Definitivo		Ejecución Vigencia		
Año	IPC	Valor					
0		\$0		\$0.00		\$0.00	
0		\$0		\$0.00		\$0.00	
0		\$0		\$0.00		\$0.00	
0		\$0		\$0.00		\$0.00	
0		\$0		\$0.00		\$0.00	
TOTAL		\$0	REGISTRADO en el Banco de Proyectos				

VIGENCIA: 2023 AVANCE A: 31/12/2023

ACTIVIDADES DEL PROYECTO (* - actividad congelada)		Pond Vert.	Ene		Feb		Mar		Abr		May		Jun		Jul		Ago		Sep		Oct		Nov		Dic		TOTAL		Avance	
			Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Actividad	
1.	ELABORAR UN INVENTARIO DE NECESIDADES DE INVESTIGACIONES POR ÁREA MISIONAL Y POR TEMAS INVESTIGACIONES POR ÁREA MISIONAL Y POR TEMAS	50.00	40.00	40.00	30.00	30.00	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	50.00	
2.	IMPLEMENTAR UN CRONOGRAMA DE ENTREGAS DE DOCUMENTOS	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	0.00	0.00	45.00	20.00	40.00	0.00	15.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	50.00
Total ponderación vertical		100.00	TOTAL AVANCE DEL PROYECTO:																									100.00		

Plan de Desarrollo UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA BOGOTÁ DEL SIGLO XXI 2020 - 2024

Programación y avance de las actividades de los proyectos de inversión - Vigencia 2023

01 BDPP-ACEP (ADMINISTRACION CENTRAL Y ESTABLECIMIENTOS PUBLICOS)

117 Secretaria Distrital de Desarrollo Económico

7874 25 Fortalecimiento del crecimiento empresarial en los emprendedores y las mipymes de Bogotá

PLAN DE DESARROLLO: 6 Un Nuevo Contrato Social y Ambiental para la Bogotá del Siglo XXI

Propósito : 01 Hacer un nuevo contrato social con igualdad de oportunidades para la inclusión social, productiva y

Programa General : 18 Cierre de brechas para la inclusión productiva urbano rural

INVERSIONES			Millones de pesos 2023			
Banco Proyectos			Presupuesto Definitivo		Ejecución Vigencia	
Año	IPC	Valor				
0		\$0		\$0.00		\$0.00
0		\$0		\$0.00		\$0.00
0		\$0		\$0.00		\$0.00
0		\$0		\$0.00		\$0.00
0		\$0		\$0.00		\$0.00
TOTAL		\$0	REGISTRADO en el Banco de Proyectos			

VIGENCIA: 2023 AVANCE A: 31/12/2023

ACTIVIDADES DEL PROYECTO (* - actividad congelada)		Pond Vert.	Ene		Feb		Mar		Abr		May		Jun		Jul		Ago		Sep		Oct		Nov		Dic		TOTAL		Avance
			Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Actividad
1.	CARACTERIZACIÓN DE NECESIDADES DE CORAZONES PRODUCTIVOS	50.00	0.00	0.00	20.00	20.00	0.00	0.00	20.00	15.00	0.00	15.00	20.00	15.00	0.00	10.00	20.00	10.00	0.00	0.00	20.00	0.00	0.00	15.00	0.00	0.00	100.00	100.00	50.00
2.	IMPLEMENTAR UN CRONOGRAMA PARA LA FINANCIACIÓN DE ESPACIOS DE COMERCIALIZACIÓN	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	20.00	0.00	15.00	20.00	35.00	0.00	10.00	20.00	5.00	0.00	0.00	20.00	0.00	0.00	15.00	20.00	0.00	0.00	100.00	100.00	50.00	
Total ponderación vertical		100.00	TOTAL AVANCE DEL PROYECTO:																									100.00	

Plan de Desarrollo UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA BOGOTÁ DEL SIGLO XXI 2020 - 2024

Programación y avance de las actividades de los proyectos de inversión - Vigencia 2023

01 BDPP-ACEP (ADMINISTRACION CENTRAL Y ESTABLECIMIENTOS PUBLICOS)

117 Secretaria Distrital de Desarrollo Económico

7906 14 Generación de alternativas innovadoras para la consolidación de un escenario MICE y la promoción internacional de Bogotá.

PLAN DE DESARROLLO: 6 Un Nuevo Contrato Social y Ambiental para la Bogotá del Siglo XXI

Propósito : 01 Hacer un nuevo contrato social con igualdad de oportunidades para la inclusión social, productiva y

Programa General : 24 Bogotá región emprendedora e innovadora

INVERSIONES					Millones de pesos 2023				
Banco Proyectos			Presupuesto Definitivo			Ejecución Vigencia			
Año	IPC	Valor							
0		\$0			\$0.00			\$0.00	
0		\$0			\$0.00			\$0.00	
0		\$0			\$0.00			\$0.00	
0		\$0			\$0.00			\$0.00	
0		\$0			\$0.00			\$0.00	
TOTAL		\$0	REGISTRADO en el Banco de Proyectos						

VIGENCIA: 2023


AVANCE A: 31/12/2023

ACTIVIDADES DEL PROYECTO (* - actividad congelada)		Pond Vert.	Ene		Feb		Mar		Abr		May		Jun		Jul		Ago		Sep		Oct		Nov		Dic		TOTAL		Avance	
			Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Actividad	
1.	IDENTIFICAR EVENTOS CLAVE PARA EL DESARROLLO DEL ECOSISTEMA DE EMPRENDIMIENTO E INNOVACIÓN	50.00	0.00	0.00	40.00	40.00	0.00	0.00	40.00	25.00	20.00	15.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	50.00
2.	PLANIFICAR ACTORES RELEVANTES, ESPACIOS, TIEMPOS Y RECURSOS	50.00	0.00	0.00	35.00	0.00	35.00	0.00	30.00	15.00	0.00	30.00	0.00	35.00	0.00	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	50.00
Total ponderación vertical		100.00																								TOTAL AVANCE DEL PROYECTO:		100.00		

118 - Secretaría Distrital del Hábitat

Proyecto de inversión

7575 Estudios y diseños de proyecto para el mejoramiento integral de Barrios - Bogotá 2020-2024




Mes	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
Programado	3.33	9.35	17.56	24.27	42.49	48.90	56.38	72.36	78.35	84.33	92.32	100.00
Ejecutado	3.33	9.35	17.56	24.27	42.49	48.90	58.88	72.36	78.35	82.33	84.65	90.00

118 - Secretaría Distrital del Hábitat

Proyecto de inversión

7577 Conformación y ajustes de expedientes para legalización de asentamientos de origen informal y regularización de desarrollos legalizados Bogotá




Mes	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
Programado	0.40	3.16	11.10	22.75	36.25	47.90	56.34	64.78	73.22	81.66	90.10	100.00
Ejecutado	0.82	3.16	10.03	19.02	31.81	44.04	50.37	57.91	64.73	71.22	79.88	89.71

118 - Secretaría Distrital del Hábitat

Proyecto de inversión

7582 Mejoramiento progresivo de edificaciones de vivienda de origen informal Plan Terrazas




Mes	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
Programado	0.00	6.45	32.90	39.35	45.80	52.25	58.70	65.15	71.60	80.80	90.00	100.00
Ejecutado	1.13	6.45	22.30	28.75	35.20	41.65	48.10	54.55	61.00	80.20	89.40	100.00

118 - Secretaría Distrital del Hábitat

Proyecto de inversión

7590 Desarrollo de estrategias de innovación social y comunicación para el fortalecimiento de la participación en temas Hábitat en Bogotá




Mes	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
Programado	4.40	9.40	19.40	29.40	39.40	49.40	59.40	69.40	79.40	89.40	95.00	100.00
Ejecutado	3.20	8.20	18.20	28.20	38.20	48.20	58.20	68.20	78.20	88.20	93.80	98.80

118 - Secretaría Distrital del Hábitat

Proyecto de inversión

7602 Análisis de la Gestión Integral del desarrollo de los programas y proyectos de la Secretaría de Hábitat de Bogotá




Mes	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
Programado	7.89	12.02	26.69	35.01	38.03	47.80	56.72	67.19	75.76	82.38	87.81	100.00
Ejecutado	7.89	12.02	26.19	34.51	37.53	47.30	52.22	64.69	74.76	82.38	87.81	100.00

118 - Secretaría Distrital del Hábitat

Proyecto de inversión

7606 Implementación de la ruta de la transparencia en Hábitat como un hábito Bogotá




Mes	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
Programado	7.62	16.92	26.53	37.05	46.36	54.57	64.85	72.75	80.78	89.78	95.31	100.00
Ejecutado	7.62	16.92	26.53	37.05	46.36	54.57	64.85	72.75	80.78	89.78	95.31	100.00

118 - Secretaría Distrital del Hábitat

Proyecto de inversión

7615 Diseño e implementación de la política pública de servicios públicos domiciliarios en el área urbana y rural del Distrito Capital Bogotá




Mes	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
Programado	1.21	4.35	9.63	18.59	29.03	39.47	49.91	60.35	70.79	81.83	92.32	100.00
Ejecutado	1.21	9.30	15.18	24.14	34.58	45.02	55.46	65.90	76.34	87.38	97.87	104.95

118 - Secretaría Distrital del Hábitat

Proyecto de inversión

7618 Construcción del catastro de redes de los servicios públicos en el distrito capital Bogotá




Mes	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
Programado	3.00	8.00	14.80	21.60	31.40	45.20	59.00	69.80	79.60	88.40	95.20	100.00
Ejecutado	3.00	8.00	14.80	21.60	31.40	45.20	59.00	69.80	79.60	88.40	95.20	100.00

118 - Secretaría Distrital del Hábitat

Proyecto de inversión

7641 Implementación de la Estrategia Integral de Revitalización Bogotá




Mes	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
Programado	10.00	21.50	30.00	39.50	48.50	56.20	65.20	77.20	83.70	90.20	95.20	100.00
Ejecutado	7.00	15.50	28.00	37.50	46.50	54.20	63.20	75.20	81.70	88.20	93.20	98.00

118 - Secretaría Distrital del Hábitat

Proyecto de inversión

7642 Implementación de acciones de Acupuntura Urbana en Bogotá




Mes	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
Programado	5.50	13.50	20.50	34.00	49.50	65.50	76.25	84.00	89.75	94.00	99.25	100.00
Ejecutado	5.50	13.50	20.50	34.00	49.50	65.50	76.25	84.00	89.75	94.00	99.25	100.00

118 - Secretaría Distrital del Hábitat

Proyecto de inversión


7645 Recuperación del espacio público para el cuidado en Bogotá



118 - Secretaría Distrital del Hábitat

Proyecto de inversión

7659 Mejoramiento Integral Rural y de Bordes Urbanos en Bogotá




Mes	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
Programado	2.50	11.50	25.50	42.50	58.50	71.50	81.00	86.70	92.20	95.20	97.60	100.00
Ejecutado	2.50	11.50	25.50	39.00	55.00	65.50	76.00	79.20	82.20	85.20	87.60	90.00

118 - Secretaría Distrital del Hábitat

Proyecto de inversión

7715 Mejoramiento de vivienda - modalidad de habitabilidad mediante asignación e implementación de subsidio en Bogotá




Mes	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
Programado	2.06	8.29	20.09	33.24	46.25	48.90	51.55	58.71	68.36	78.01	87.67	100.00
Ejecutado	3.76	7.92	24.22	37.37	50.37	58.08	67.57	74.02	83.68	92.33	94.98	98.50

118 - Secretaría Distrital del Hábitat

Proyecto de inversión

7721 Aplicación de lineamientos de planeación y política en materia de hábitat Bogotá




Mes	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
Programado	4.70	9.70	19.70	29.70	39.70	49.70	59.70	69.70	79.70	90.00	95.00	100.00
Ejecutado	4.70	9.70	19.70	29.70	39.70	45.70	59.70	69.70	79.70	90.00	95.00	100.00

118 - Secretaría Distrital del Hábitat

Proyecto de inversión

7728 Análisis de la gestión de la información del sector hábitat en Bogotá




Mes	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
Programado	3.80	10.00	20.00	30.00	40.00	50.00	60.00	70.00	80.00	90.00	95.00	100.00
Ejecutado	3.80	10.00	20.00	30.00	40.00	50.00	60.00	70.00	80.00	90.00	95.00	100.00

118 - Secretaría Distrital del Hábitat

Proyecto de inversión

7747 Apoyo técnico, administrativo y tecnológico en la gestión de los trámites requeridos para promover la iniciación de viviendas VIS y VIP en Bogotá




Mes	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
Programado	8.00	16.00	27.50	34.80	42.10	54.90	62.20	69.50	76.80	84.10	91.40	100.00
Ejecutado	3.12	11.12	33.12	37.62	49.82	62.14	72.84	78.28	83.72	83.72	83.72	100.30

118 - Secretaría Distrital del Hábitat

Proyecto de inversión

7754 Fortalecimiento Institucional de la Secretaría del Hábitat Bogotá




Mes	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
Programado	3.40	12.15	23.15	29.40	40.50	50.00	61.00	68.25	77.60	85.20	92.40	100.00
Ejecutado	4.55	12.75	23.15	29.40	40.50	50.00	58.90	66.15	75.50	75.50	75.50	100.00

118 - Secretaría Distrital del Hábitat

Proyecto de inversión

7798 Conformación del banco de proyectos e instrumentos para la gestión del suelo en Bogotá




Mes	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
Programado	2.74	9.93	19.60	29.59	39.58	49.61	59.28	68.95	78.62	88.61	96.12	100.00
Ejecutado	2.74	9.93	19.60	29.59	39.58	49.61	59.28	68.95	78.74	88.61	96.12	100.00

118 - Secretaría Distrital del Hábitat

Proyecto de inversión

7802 Consolidación de un banco de tierras para la ciudad región Bogotá




Mes	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
Programado	5.00	10.00	20.00	30.00	40.00	50.00	60.00	70.00	80.00	90.00	95.00	100.00
Ejecutado	5.00	10.00	20.00	30.00	40.00	50.00	60.00	70.00	78.00	90.00	95.00	100.00

118 - Secretaría Distrital del Hábitat

Proyecto de inversión

7810 Fortalecimiento y articulación de la gestión jurídica institucional en la Secretaría del Hábitat de Bogotá




Mes	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
Programado	8.00	16.00	24.00	32.00	41.00	50.00	58.00	66.00	74.00	82.00	91.00	100.00
Ejecutado	8.00	16.00	24.00	32.00	41.00	50.00	58.00	66.00	74.00	82.00	91.00	100.00

118 - Secretaría Distrital del Hábitat

Proyecto de inversión

7812 Fortalecimiento de la Inspección, Vigilancia y Control de Vivienda en Bogotá




Mes	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
Programado	6.60	14.92	23.25	32.32	41.10	48.59	55.99	63.97	72.09	80.22	91.34	100.00
Ejecutado	6.60	14.92	23.25	31.82	40.10	47.59	55.96	63.94	72.06	80.22	91.34	98.51

118 - Secretaría Distrital del Hábitat

Proyecto de inversión

7815 Desarrollo del sistema de información misional y estratégica del sector hábitat Bogotá




Mes	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
Programado	0.00	2.65	12.10	23.25	35.30	46.15	56.40	66.15	78.75	86.85	94.80	100.00
Ejecutado	0.00	2.65	12.10	23.25	35.30	46.15	55.70	64.75	76.65	76.65	76.65	76.65

118 - Secretaría Distrital del Hábitat

Proyecto de inversión

7823 Generación de mecanismos para facilitar el acceso a una solución de vivienda a hogares vulnerables en Bogotá.




Mes	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
Programado	13.50	18.88	32.20	46.70	52.62	58.54	65.96	73.68	81.40	88.40	95.40	100.00
Ejecutado	13.50	15.70	19.30	22.50	26.52	33.64	41.32	46.68	50.94	50.94	50.94	100.00

118 - Secretaría Distrital del Hábitat

Proyecto de inversión

7825 Diseño e implementación de alternativas financieras para la gestión del hábitat en Bogotá




Mes	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
Programado	2.75	10.55	19.70	29.35	39.00	48.15	57.30	67.05	76.30	85.55	94.70	100.00
Ejecutado	2.75	10.55	19.70	29.35	39.00	48.15	55.80	62.60	71.75	81.00	90.15	95.45

118 - Secretaría Distrital del Hábitat

Proyecto de inversión

7836 Actualización estrategia de comunicaciones del Hábitat 2020-2024 Bogotá



Mes	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
Programado	5.50	14.32	23.14	31.96	40.78	49.60	58.42	67.24	76.06	84.88	93.70	100.00
Ejecutado	5.50	14.32	23.14	31.96	40.78	49.60	58.42	67.24	76.06	76.06	76.06	100.00

Plan de Desarrollo UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA BOGOTÁ DEL SIGLO XXI 2020 - 2024

Programación y avance de las actividades de los proyectos de inversión - Vigencia 2023

01 BDPP-ACEP (ADMINISTRACION CENTRAL Y ESTABLECIMIENTOS PUBLICOS)
118 Secretaria Distrital del Hábitat
7575 61 Estudios y diseños de proyecto para el mejoramiento integral de Barrios - Bogotá 2020-2024

PLAN DE DESARROLLO: 6 Un Nuevo Contrato Social y Ambiental para la Bogotá del Siglo XXI
Propósito : 01 Hacer un nuevo contrato social con igualdad de oportunidades para la inclusión social, productiva y
Programa General : 19 Vivienda y entornos dignos en el territorio urbano y rural

INVERSIONES					Millones de pesos 2023				
Banco Proyectos			Presupuesto Definitivo		Ejecución Vigencia				
Año	IPC	Valor							
0		\$0		\$0.00			\$0.00		
0		\$0		\$0.00			\$0.00		
0		\$0		\$0.00			\$0.00		
0		\$0		\$0.00			\$0.00		
0		\$0		\$0.00			\$0.00		
TOTAL			\$0	REGISTRADO en el Banco de Proyectos					

VIGENCIA: 2023 AVANCE A: 31/12/2023

ACTIVIDADES DEL PROYECTO (* - actividad congelada)		Pond Vert.	Ene		Feb		Mar		Abr		May		Jun		Jul		Ago		Sep		Oct		Nov		Dic		TOTAL		Avance
			Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Actividad
1.	APOYAR LA ETAPA PRECONTRACTUAL DE LOS PROCESOS NECESARIOS PARA EJECUCIÓN DE OBRA E INTERVENTORIA	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	25.00	50.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	10.00
2.	REALIZAR SEGUIMIENTO A LA INTERVENCIÓN DE ESPACIOS PÚBLICOS EN TERRITORIOS DE MEJORAMIENTO INTEGRAL DE BARRIOS	20.00	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	4.17	4.17	9.17	9.17	9.17	9.17	9.17	9.17	9.17	9.17	9.17	9.17	100.00	100.00	20.00
3.	CARACTERIZAR LOS TERRITORIOS PRIORIZADOS DE MEJORAMIENTO INTEGRAL DE BARRIOS	2.00	0.00	0.00	10.00	10.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	2.00
4.	CONSOLIDAR LOS DOCUMENTOS DE LINEAMIENTOS DE INTERVENCIÓN, GESTIÓN INTERINSTITUCIONAL Y EVALUACIÓN DE LOS TERRITORIOS PRIORIZADOS	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	50.00	0.00	0.00	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	3.00
5.	REALIZAR EL SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN INTERINSTITUCIONAL A LINEAMIENTOS DE INTERVENCIÓN, GESTIÓN INTERINSTITUCIONAL Y EVALUACIÓN DE LOS TERRITORIOS PRIORIZADOSLOS	2.00	0.00	0.00	9.09	9.09	9.09	9.09	9.09	9.09	9.09	9.09	9.09	9.09	9.09	9.09	9.09	9.09	9.09	9.09	9.09	9.09	9.09	9.09	9.10	9.10	100.00	100.00	2.00
6.	APOYAR LA IMPLEMENTACIÓN DEL POT EN TERRITORIOS PRIORIZADOS	3.00	0.00	0.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	100.00	100.00	3.00
7.	APOYAR LA ETAPA PRECONTRACTUAL DE LOS PROCESOS NECESARIOS PARA EJECUCIÓN DE CONSULTORIA E INTERVENTORIA	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	10.00
8.	REALIZAR SEGUIMIENTO A LA ACTUALIZACIÓN Y/O DE ESTUDIOS Y DISEÑOS EN LOS TERRITORIOS PRIORIZADOS DE MEJORAMIENTO INTEGRAL DE BARRIOS	20.00	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.34	8.33	8.34	8.35	8.34	0.00	8.34	16.68	100.00	100.00	20.00
9.	GENERAR LOS INSUMOS NECESARIOS PARA ADELANTAR LA ETAPA PRECONTRACTUAL.	10.00	0.00	0.00	20.00	20.00	30.00	30.00	15.00	15.00	15.00	15.00	10.00	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	10.00
10.	REALIZAR SEGUIMIENTO A LA EJECUCION DE LAS OBRAS	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	0.00	20.00	0.00	20.00	0.00	100.00	50.00	10.00
Total ponderación vertical		100.00	TOTAL AVANCE DEL PROYECTO:																										90.00

Plan de Desarrollo UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA BOGOTÁ DEL SIGLO XXI 2020 - 2024

Programación y avance de las actividades de los proyectos de inversión - Vigencia 2023

01 BDPP-ACEP (ADMINISTRACION CENTRAL Y ESTABLECIMIENTOS PUBLICOS)

118 Secretaría Distrital del Hábitat

7577 31 Conformación y ajustes de expedientes para legalización de asentamientos de origen informal y regularización de desarrollos legalizados Bogotá

PLAN DE DESARROLLO: 6 Un Nuevo Contrato Social y Ambiental para la Bogotá del Siglo XXI

Propósito : 01 Hacer un nuevo contrato social con igualdad de oportunidades para la inclusión social, productiva y

Programa General : 19 Vivienda y entornos dignos en el territorio urbano y rural

INVERSIONES				Millones de pesos 2023				
Año	Banco	Proyectos	IPC	Valor	Presupuesto Definitivo		Ejecución Vigencia	
0				\$0		\$0.00		\$0.00
0				\$0		\$0.00		\$0.00
0				\$0		\$0.00		\$0.00
0				\$0		\$0.00		\$0.00
0				\$0		\$0.00		\$0.00
TOTAL				\$0	REGISTRADO en el Banco de Proyectos			

VIGENCIA: 2023

AVANCE A: 31/12/2023

ACTIVIDADES DEL PROYECTO (* - actividad congelada)		Pond Vert.	Ene		Feb		Mar		Abr		May		Jun		Jul		Ago		Sep		Oct		Nov		Dic		TOTAL		Avance
			Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Actividad
1.	REALIZAR LA VIABILIDAD TÉCNICA Y SOCIAL PARA DESARROLLOS LEGALIZADOS SUSCEPTIBLES DE REGULARIZACIÓN.	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	100.00	100.00	6.00
2.	APOYAR LA ELABORACIÓN DEL INSUMO CARTOGRÁFICO Y ESTUDIO DE ALTERACIONES, INCLUYENDO CONCEPTO DE ACEPTACIÓN CARTOGRÁFICA DE LA SDP, PARA DESARROLLOS EN PROCESO DE REGULARIZACIÓN.	6.00	0.00	7.00	9.00	2.00	9.00	13.33	9.00	6.67	9.00	9.00	9.00	13.33	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	12.67	10.00	0.00	100.00	100.00	6.00
3.	GESTIONAR LOS CONCEPTOS TÉCNICOS EMITIDOS POR LAS ENTIDADES COMPETENTES Y LAS EMPRESAS DE SERVICIOS PÚBLICOS PARA DESARROLLOS EN PROCESO DE REGULARIZACIÓN.	8.00	0.00	0.00	9.00	9.00	9.00	6.67	9.00	6.67	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	10.00	14.66	100.00	100.00	8.00	
4.	ELABORAR EL DIAGNÓSTICO JURÍDICO - CATASTRAL PARA DESARROLLOS LEGALIZADOS EN PROCESO DE REGULARIZACIÓN	6.00	0.00	0.00	9.00	9.00	9.00	13.33	9.00	6.67	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	10.00	8.00	100.00	100.00	6.00	
5.	RADICAR LOS EXPEDIENTES URBANOS ANTE LA SDP PARA LOS DESARROLLOS EN PROCESO DE REGULARIZACIÓN.	14.00	0.00	0.00	4.00	4.00	7.40	7.40	7.40	3.71	7.40	3.71	7.40	11.12	11.00	3.71	11.00	7.41	11.00	8.00	11.00	9.94	11.00	11.00	11.40	30.00	100.00	100.00	14.00
6.	REALIZAR LA VIABILIDAD TÉCNICA PARA ASENTAMIENTOS SUSCEPTIBLES DE ADELANTAR EL PROCESO DE LEGALIZACIÓN URBANÍSTICA.	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28.57	28.57	42.86	42.86	28.57	28.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	1.00
7.	APOYAR TÉCNICA Y SOCIALMENTE LA ELABORACIÓN DE LEVANTAMIENTOS TOPOGRÁFICOS Y LOS PLANOS DE LOTE0, INCLUYENDO CONCEPTO DE ACEPTACIÓN CARTOGRÁFICA DE LA SDP, PARA SENTAMIENTOS	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28.57	28.57	42.86	42.86	28.57	28.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	12.00
8.	GESTIONAR LOS CONCEPTOS TÉCNICOS EMITIDOS POR LAS EMPRESAS DE SERVICIOS PÚBLICOS Y ENTIDADES COMPETENTES PARA LOS ASENTAMIENTOS	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	100.00	100.00	15.00	
9.	ELABORAR EL DIAGNÓSTICO JURÍDICO - CATASTRAL PARA ASENTAMIENTOS INFORMALES EN PROCESO DE LEGALIZACIÓN.	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	10.00	10.00	7.69	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	12.31	100.00	100.00	12.00	
10.	RADICAR LOS EXPEDIENTES URBANOS ANTE LA SECRETARÍA DISTRITAL DE PLANEACIÓN SDP PARA ASENTAMIENTOS SUSCEPTIBLES DE ADELANTAR EL PROCESO DE LEGALIZACIÓN URBANÍSTICA.	20.00	2.00	2.00	2.00	2.00	9.00	2.00	9.00	2.00	9.00	8.00	9.00	8.00	9.00	3.57	9.00	7.00	9.00	3.00	9.00	0.00	9.00	9.00	15.00	2.00	100.00	48.57	9.71

Plan de Desarrollo UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA BOGOTÁ DEL SIGLO XXI 2020 - 2024

Programación y avance de las actividades de los proyectos de inversión - Vigencia 2023

01 BDPP-ACEP (ADMINISTRACION CENTRAL Y ESTABLECIMIENTOS PUBLICOS)

118 Secretaría Distrital del Hábitat

7582 31 Mejoramiento progresivo de edificaciones de vivienda de origen informal Plan Terrazas

PLAN DE DESARROLLO: 6 Un Nuevo Contrato Social y Ambiental para la Bogotá del Siglo XXI

Propósito : 01 Hacer un nuevo contrato social con igualdad de oportunidades para la inclusión social, productiva y

Programa General : 19 Vivienda y entornos dignos en el territorio urbano y rural

INVERSIONES				Millones de pesos 2023			
Banco Proyectos			Presupuesto Definitivo		Ejecución Vigencia		
Año	IPC	Valor					
0		\$0		\$0.00		\$0.00	
0		\$0		\$0.00		\$0.00	
0		\$0		\$0.00		\$0.00	
0		\$0		\$0.00		\$0.00	
0		\$0		\$0.00		\$0.00	
TOTAL		\$0	REGISTRADO en el Banco de Proyectos				

VIGENCIA: 2023

AVANCE A: 31/12/2023

ACTIVIDADES DEL PROYECTO (* - actividad congelada)		Pond Vert.	Ene		Feb		Mar		Abr		May		Jun		Jul		Ago		Sep		Oct		Nov		Dic		TOTAL		Avance
			Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Actividad
1.	GENERAR LOS INSUMOS PARA LA ETAPA PRECONTRACTUAL DE LOS CONVENIOS PARA LA ASIGNACIÓN DE SUBSIDIOS	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	20.00
2.	VALIDAR LAS ESTRUCTURACIONES PARA LA ASIGNACIÓN DE LOS SUBSIDIOS DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN LA MODALIDAD DE VIVIENDA PROGRESIVA	15.00	0.00	3.00	9.00	6.00	9.00	5.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	10.00	14.00	100.00	100.00	15.00	
3.	REALIZAR LA ELABORACIÓN DELOS PROYECTOS DE RESOLUCIÓN DE ASIGNACIÓN	50.00	0.00	0.00	7.50	7.50	7.50	7.50	7.50	7.50	7.50	7.50	7.50	7.50	7.50	7.50	7.50	7.50	7.50	7.50	13.00	13.00	13.00	13.00	14.00	14.00	100.00	100.00	50.00
4.	REALIZAR EL SEGUIMIENTO A LA EJECUCIÓN DE LOS RECURSOS DE LOS SUBSIDIOS DISTRITALES ASIGNADOS	15.00	0.00	4.50	9.00	4.50	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	10.00	10.00	100.00	100.00	15.00	
Total ponderación vertical		100.00	TOTAL AVANCE DEL PROYECTO:																									100.00	

Plan de Desarrollo UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA BOGOTÁ DEL SIGLO XXI 2020 - 2024

Programación y avance de las actividades de los proyectos de inversión - Vigencia 2023

01 BDPP-ACEP (ADMINISTRACION CENTRAL Y ESTABLECIMIENTOS PUBLICOS)

118 Secretaria Distrital del Hábitat

7590 46 Desarrollo de estrategias de innovación social y comunicación para el fortalecimiento de la participación en temas Hábitat en Bogotá

PLAN DE DESARROLLO: 6 Un Nuevo Contrato Social y Ambiental para la Bogotá del Siglo XXI

Propósito : 01 Hacer un nuevo contrato social con igualdad de oportunidades para la inclusión social, productiva y

Programa General : 21 Creación y vida cotidiana: Apropiación ciudadana del arte, la cultura y el patrimonio, para la democ

INVERSIONES				Millones de pesos 2023			
Banco Proyectos			Presupuesto Definitivo		Ejecución Vigencia		
Año	IPC	Valor					
0		\$0		\$0.00		\$0.00	
0		\$0		\$0.00		\$0.00	
0		\$0		\$0.00		\$0.00	
0		\$0		\$0.00		\$0.00	
0		\$0		\$0.00		\$0.00	
TOTAL		\$0	REGISTRADO en el Banco de Proyectos				

VIGENCIA: 2023 AVANCE A: 31/12/2023

ACTIVIDADES DEL PROYECTO (* - actividad congelada)		Pond Vert.	Ene		Feb		Mar		Abr		May		Jun		Jul		Ago		Sep		Oct		Nov		Dic		TOTAL		Avance Actividad
			Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	
1.	ARTICULAR LA IMPLEMENTACIÓN DE LAS ESTRATEGIAS DE PROMOCIÓN DE LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA PRIORIZADAS POR EL SECTOR A NIVEL TERRITORIAL	20.00	2.00	2.00	5.00	5.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	8.00	8.00	5.00	5.00	100.00	100.00	20.00
2.	IMPLEMENTAR LA ESTRATEGIA DE EMBELLECIMIENTO CON COLOR Y CALLES MÁGICAS EN LOS TERRITORIOS PRIORIZADOS	40.00	5.00	2.00	5.00	5.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	5.00	5.00	5.00	5.00	100.00	97.00	38.80
3.	IMPLEMENTAR LA ESTRATEGIA DE INNOVACIÓN SOCIAL EN TEMAS HÁBITAT	40.00	5.00	5.00	5.00	5.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	5.00	5.00	5.00	5.00	100.00	100.00	40.00
Total ponderación vertical		100.00	TOTAL AVANCE DEL PROYECTO:																									98.80	

Plan de Desarrollo UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA BOGOTÁ DEL SIGLO XXI 2020 - 2024

Programación y avance de las actividades de los proyectos de inversión - Vigencia 2023

01 BDPP-ACEP (ADMINISTRACION CENTRAL Y ESTABLECIMIENTOS PUBLICOS)

118 Secretaría Distrital del Hábitat

7602 46 Análisis de la Gestión Integral del desarrollo de los programas y proyectos de la Secretaría de Hábitat de Bogotá

PLAN DE DESARROLLO: 6 Un Nuevo Contrato Social y Ambiental para la Bogotá del Siglo XXI

Propósito : 05 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente

Programa General : 56 Gestión Pública Efectiva

INVERSIONES				Millones de pesos 2023			
Banco Proyectos			Presupuesto Definitivo	Ejecución Vigencia			
Año	IPC	Valor					
0		\$0	\$0.00			\$0.00	
0		\$0	\$0.00			\$0.00	
0		\$0	\$0.00			\$0.00	
0		\$0	\$0.00			\$0.00	
0		\$0	\$0.00			\$0.00	
TOTAL		\$0	REGISTRADO en el Banco de Proyectos				

VIGENCIA: 2023

AVANCE A: 31/12/2023

ACTIVIDADES DEL PROYECTO (* - actividad congelada)		Pond Vert.	Ene		Feb		Mar		Abr		May		Jun		Jul		Ago		Sep		Oct		Nov		Dic		TOTAL		Avance
			Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Actividad
1.	ASESORAR LOS TRÁMITES PRESUPUESTALES PARA LLEVAR A CABO MODIFICACIONES, TRASLADOS ENTRE PROYECTOS DE INVERSIÓN, ADICIONES Y/O REDUCCIONES EN LOS PLANES DE CONTRATACIÓN	10.00	8.00	8.00	8.40	8.40	8.40	8.40	8.40	8.40	8.40	8.40	8.40	8.40	8.40	8.40	8.40	8.40	8.40	8.40	8.40	8.40	8.40	8.40	8.00	8.00	100.00	100.00	10.00
2.	ASESORAR A LAS DEPENDENCIAS DE LA SDHT EN LA ELABORACIÓN Y PROGRAMACIÓN DEL ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO DE LA SECRETARIA DISTRITAL DEL HÁBITAT	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00	5.00	5.00	5.00	18.00	18.00	18.00	18.00	18.00	18.00	18.00	18.00	18.00	18.00	100.00	100.00	10.00
3.	ASESORAR TÉCNICAMENTE A LAS ÁREAS DE LA SDHT EN LA FORMULACIÓN DE LOS PLANES DE ACCIÓN Y EN EL SEGUIMIENTO A LOS PROYECTOS DE INVERSIÓN EN SUS COMPONENTES DE INVERSIÓN, GESTIÓN, TERRITO	10.00	8.40	8.40	8.40	8.40	8.30	8.30	8.30	8.30	8.30	8.30	8.30	8.30	8.30	8.30	8.30	8.30	8.30	8.30	8.30	8.30	8.40	8.40	8.40	8.40	100.00	100.00	10.00
4.	APOYAR LA FORMULACIÓN DEL PLAN DE ADECUACIÓN Y SOSTENIBILIDAD DEL SIG - MIPG 2023	5.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	5.00
5.	GESTIONAR LA EJECUCIÓN DE LAS ACTIVIDADES PLANTEADAS EN EL PLAN DE ADECUACIÓN Y SOSTENIBILIDAD DEL SIG-MIPG-2023	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30.00	30.00	0.00	0.00	10.00	10.00	100.00	100.00	5.00
6.	MONITOREAR LA EJECUCIÓN DEL PLAN DE ADECUACIÓN Y SOSTENIBILIDAD DEL SIG MIPG 2023	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35.00	35.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35.00	35.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30.00	30.00	100.00	100.00	10.00
7.	MONITOREAR LOS PLANES DE MEJORAMIENTO RESULTADOS DE AUDITORIAS	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25.00	25.00	100.00	100.00	5.00
8.	DIVULGAR A LA SDHT LOS ELEMENTOS QUE COMPONEN EL SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD BAJO LA NORMA ISO 9001:2015	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	20.00	100.00	100.00	10.00
9.	EJECUTAR AUDITORÍAS DE SEGUIMIENTO AL SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD	10.00	0.00	0.00	10.00	10.00	40.00	35.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	10.00	40.00	0.00	0.00	20.00	0.00	15.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	10.00
10.	IMPLEMENTAR EL PLAN DE ACCIÓN INSTITUCIONAL DE GESTIÓN AMBIENTAL PIGA 2023	10.00	5.00	5.00	7.00	7.00	10.00	10.00	9.00	9.00	6.00	6.00	16.00	16.00	5.00	5.00	5.00	5.00	8.00	8.00	9.00	9.00	9.00	9.00	11.00	11.00	100.00	100.00	10.00
11.	IMPLEMENTAR EL PLAN DE ACCIÓN DEL SISTEMA DE GESTION AMBIENTAL BAJO LOS ESTANDARES DE LA NORMA SGA ISO 14001:2015	15.00	5.00	5.00	5.00	5.00	15.00	15.00	15.00	15.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	20.00	20.00	7.00	7.00	5.00	5.00	7.00	7.00	6.00	6.00	100.00	100.00	15.00
Total ponderación vertical		100.00																								TOTAL AVANCE DEL PROYECTO:		100.00	

Plan de Desarrollo UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA BOGOTÁ DEL SIGLO XXI 2020 - 2024

Programación y avance de las actividades de los proyectos de inversión - Vigencia 2023

01 BDPP-ACEP (ADMINISTRACION CENTRAL Y ESTABLECIMIENTOS PUBLICOS)
118 Secretaría Distrital del Hábitat
7606 36 Implementación de la ruta de la transparencia en Hábitat como un hábito Bogotá

PLAN DE DESARROLLO: 6 Un Nuevo Contrato Social y Ambiental para la Bogotá del Siglo XXI
Propósito : 05 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente
Programa General : 51 Gobierno Abierto

INVERSIONES				Millones de pesos 2023			
Banco Proyectos			Presupuesto Definitivo		Ejecución Vigencia		
Año	IPC	Valor					
0		\$0		\$0.00		\$0.00	
0		\$0		\$0.00		\$0.00	
0		\$0		\$0.00		\$0.00	
0		\$0		\$0.00		\$0.00	
0		\$0		\$0.00		\$0.00	
TOTAL		\$0	REGISTRADO en el Banco de Proyectos				

VIGENCIA: 2023 AVANCE A: 31/12/2023

ACTIVIDADES DEL PROYECTO (* - actividad congelada)		Pond Vert.	Ene		Feb		Mar		Abr		May		Jun		Jul		Ago		Sep		Oct		Nov		Dic		TOTAL		Avance
			Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Actividad
1.	REALIZAR EL MONITOREO AL CUMPLIMIENTO DE LOS LINEAMIENTOS DE LA LEY 1712 DE 2014 Y OTRAS NORMAS RELACIONADAS CON LA TRANSPARENCIA, LA INTEGRIDAD Y LA LUCHA CONTRA LA CORRUPCIÓN.	40.00	5.48	5.48	8.22	8.22	6.85	6.85	13.70	13.70	8.22	8.22	6.85	6.85	9.59	9.59	6.85	6.85	9.59	9.59	10.96	10.96	5.48	5.48	8.21	8.21	100.00	100.00	40.00
2.	EJECUTAR UN PLAN DE SENSIBILIZACIÓN Y PROMOCIÓN DE LOS VALORES DEL SERVICIO PÚBLICO ENTRE LOS TRABAJADORES Y TRABAJADORAS DE LA SDHT	20.00	2.13	2.13	10.64	10.64	14.89	14.89	10.64	10.64	10.64	10.64	12.77	12.77	12.77	12.77	6.38	6.38	6.38	6.38	8.51	8.51	2.13	2.13	2.12	2.12	100.00	100.00	20.00
3.	EJECUTAR LA ESTRATEGIA INSTITUCIONAL DE RENDICIÓN PERMANENTE DE CUENTAS.	35.00	0.00	0.00	11.11	11.11	11.11	11.11	8.33	8.33	11.11	11.11	8.34	8.34	11.10	11.10	11.11	11.11	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	2.80	2.80	100.00	100.00	35.00
4.	COMPLETAR EL 100% DEL DOCUMENTO METODOLÓGICO PARA LA PROMOCIÓN DEL CONTROL SOCIAL EN EL SECTOR	5.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	5.00	
Total ponderación vertical		100.00	TOTAL AVANCE DEL PROYECTO:																										100.00

Plan de Desarrollo UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA BOGOTÁ DEL SIGLO XXI 2020 - 2024

Programación y avance de las actividades de los proyectos de inversión - Vigencia 2023

01 BDPP-ACEP (ADMINISTRACION CENTRAL Y ESTABLECIMIENTOS PUBLICOS)

118 Secretaría Distrital del Hábitat

7615 35 Diseño e implementación de la política pública de servicios públicos domiciliarios en el área urbana y rural del Distrito Capital Bogotá

PLAN DE DESARROLLO: 6 Un Nuevo Contrato Social y Ambiental para la Bogotá del Siglo XXI

Propósito : 02 Cambiar nuestros hábitos de vida para reverdecer a Bogotá y adaptarnos y mitigar la crisis climática

Programa General : 37 Provisión y mejoramiento de servicios públicos

INVERSIONES					Millones de pesos 2023				
Banco Proyectos			Presupuesto Definitivo		Ejecución Vigencia				
Año	IPC	Valor							
0		\$0		\$0.00				\$0.00	
0		\$0		\$0.00				\$0.00	
0		\$0		\$0.00				\$0.00	
0		\$0		\$0.00				\$0.00	
0		\$0		\$0.00				\$0.00	
TOTAL			\$0	REGISTRADO en el Banco de Proyectos					

VIGENCIA: 2023 AVANCE A: 31/12/2023

ACTIVIDADES DEL PROYECTO (* - actividad congelada)		Pond Vert.	Ene		Feb		Mar		Abr		May		Jun		Jul		Ago		Sep		Oct		Nov		Dic		TOTAL		Avance	
			Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Actividad	
1.	REALIZAR EL SEGUIMIENTO A LAS ACCIONES DESARROLLADAS POR LA SDHT Y OTRAS ENTIDADES PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE LA POLÍTICA PÚBLICA DE SERVICIOS	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00	5.00	5.00	5.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	15.00	15.00	15.00	15.00	15.00	10.00	100.00	100.00	12.00
2.	BRINDAR ACOMPAÑAMIENTO TÉCNICO A LA UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE SERVICIOS PÚBLICOS - UAESP EN LA IMPLEMENTACIÓN DE LAS ESTRATEGIAS	11.00	0.00	0.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	5.00	5.00	5.00	5.00	100.00	100.00	11.00
3.	IMPLEMENTAR LA POLÍTICA PÚBLICA DE SERVICIOS PÚBLICOS Y SU PLAN DE ACCIÓN, ASÍ COMO EL DESARROLLO DE ACCIONES DE OTRAS POLÍTICAS E INSTRUMENTOS	11.00	3.00	3.00	3.00	3.00	4.00	4.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	100.00	100.00	11.00	
4.	REALIZAR EL SEGUIMIENTO A LA POLÍTICA DE SERVICIOS PÚBLICOS A PARTIR DE LA BATERÍA DE INDICADORES CONSTRUIDA, ASÍ COMO LA ELABORACIÓN DE	11.00	3.00	3.00	3.00	3.00	4.00	4.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	100.00	100.00	11.00	
5.	ELABORAR UN ESQUEMA CONCEPTUAL DEL MÓDULO DE ECONOMÍA CIRCULAR EN EL OBSERVATORIO DE HÁBITAT	11.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8.00	8.00	12.00	12.00	12.00	12.00	12.00	12.00	12.00	12.00	12.00	12.00	12.00	12.00	12.00	12.00	12.00	8.00	8.00	100.00	100.00	11.00
6.	DEFINIR LOS ACTORES Y PLAN DE ACCIÓN PARA ESTRUCTURAR LA RED DE INNOVACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	11.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8.00	8.00	12.00	12.00	12.00	12.00	12.00	12.00	12.00	12.00	12.00	12.00	12.00	12.00	12.00	12.00	12.00	8.00	8.00	100.00	100.00	11.00
7.	DESARROLLAR EL COMPONENTE TÉCNICO ORIENTADO A LA DEFINICIÓN, PRIORIZACIÓN, VALORACIÓN Y EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN; REALIZACIÓN DE	11.00	2.50	2.50	5.00	5.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	2.50	2.50	100.00	100.00	11.00	
8.	DESARROLLAR EL COMPONENTE ORGANIZACIONAL ORIENTADO AL SEGUIMIENTO Y ASESORÍA AL ESTADO DE LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO A LOS ACUEDUCTOS	11.00	2.50	2.50	2.50	2.50	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	5.00	5.00	100.00	100.00	11.00
9.	DESARROLLAR LAS ESTRATEGIAS PEDAGÓGICAS, DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y DE FORTALECIMIENTO TÉCNICO Y ORGANIZACIONAL ENCAMINADAS AL	11.00	0.00	0.00	5.00	50.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	5.00	5.00	100.00	145.00	15.95	
Total ponderación vertical		100.00																								TOTAL AVANCE DEL PROYECTO:		104.95		

Plan de Desarrollo UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA BOGOTÁ DEL SIGLO XXI 2020 - 2024

Programación y avance de las actividades de los proyectos de inversión - Vigencia 2023

01 BDPP-ACEP (ADMINISTRACION CENTRAL Y ESTABLECIMIENTOS PUBLICOS)
118 Secretaría Distrital del Hábitat
7618 29 Construcción del catastro de redes de los servicios públicos en el distrito capital Bogotá

PLAN DE DESARROLLO: 6 Un Nuevo Contrato Social y Ambiental para la Bogotá del Siglo XXI
Propósito : 05 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente
Programa General : 51 Gobierno Abierto

INVERSIONES					Millones de pesos 2023				
Banco Proyectos			Presupuesto Definitivo		Ejecución Vigencia				
Año	IPC	Valor							
0		\$0		\$0.00		\$0.00			
0		\$0		\$0.00		\$0.00			
0		\$0		\$0.00		\$0.00			
0		\$0		\$0.00		\$0.00			
0		\$0		\$0.00		\$0.00			
TOTAL		\$0	REGISTRADO en el Banco de Proyectos						

VIGENCIA: 2023 AVANCE A: 31/12/2023

ACTIVIDADES DEL PROYECTO (* - actividad congelada)						Pond Vert.	Ene		Feb		Mar		Abr		May		Jun		Jul		Ago		Sep		Oct		Nov		Dic		TOTAL		Avance	
							Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec
1.	DEFINIR LOS OBJETOS GEOGRÁFICOS PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE LA GALERÍA DE MAPAS CON INFORMACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS					20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	10.00	15.00	15.00	15.00	15.00	15.00	15.00	15.00	15.00	15.00	15.00	10.00	10.00	5.00	5.00	100.00	100.00	20.00	
2.	GESTIONAR LA INFORMACIÓN GEOGRÁFICA, COMO INSUMO PARA LA CONSOLIDACIÓN DEL CATASTRO UNIFICADO DE REDES					20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00	5.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	15.00	15.00	10.00	10.00	5.00	5.00	5.00	5.00	100.00	100.00	20.00	
3.	DESARROLLAR LA ANALÍTICA CON ENFOQUE SOBRE LA CALIDAD DE LA INFORMACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS					20.00	0.00	0.00	5.00	5.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	5.00	5.00	100.00	100.00	20.00	
4.	DESARROLLAR LAS ACTIVIDADES REQUERIDAS PARA LA PUESTA EN MARCHA, SOCIALIZACIÓN Y DIVULGACIÓN DE LOS PRODUCTOS DEL CATASTRO UNIFICADO DE REDES RESULTADO DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO NO. 924-2021					20.00	5.00	5.00	5.00	5.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	100.00	100.00	20.00	
5.	DESARROLLAR LAS ACTIVIDADES NECESARIAS PARA LA EJECUCIÓN DE LA SUPERVISIÓN DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO NO. 924-2021 EN SU COMPONENTE TÉCNICO					20.00	10.00	10.00	15.00	15.00	15.00	15.00	15.00	15.00	15.00	15.00	15.00	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	20.00
Total ponderación vertical						100.00	TOTAL AVANCE DEL PROYECTO:																										100.00	

Plan de Desarrollo UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA BOGOTÁ DEL SIGLO XXI 2020 - 2024

Programación y avance de las actividades de los proyectos de inversión - Vigencia 2023

01 BDPP-ACEP (ADMINISTRACION CENTRAL Y ESTABLECIMIENTOS PUBLICOS)
118 Secretaría Distrital del Hábitat
7641 50 Implementación de la Estrategia Integral de Revitalización Bogotá

PLAN DE DESARROLLO: 6 Un Nuevo Contrato Social y Ambiental para la Bogotá del Siglo XXI
Propósito : 02 Cambiar nuestros hábitos de vida para reverdecer a Bogotá y adaptarnos y mitigar la crisis climática
Programa General : 32 Revitalización urbana para la competitividad

INVERSIONES				Millones de pesos 2023				
Año	Banco	Proyectos	IPC	Valor	Presupuesto Definitivo		Ejecución Vigencia	
0				\$0		\$0.00		\$0.00
0				\$0		\$0.00		\$0.00
0				\$0		\$0.00		\$0.00
0				\$0		\$0.00		\$0.00
0				\$0		\$0.00		\$0.00
TOTAL				\$0	REGISTRADO en el Banco de Proyectos			

VIGENCIA: 2023 AVANCE A: 31/12/2023

ACTIVIDADES DEL PROYECTO (* - actividad congelada)		Pond Vert.	Ene		Feb		Mar		Abr		May		Jun		Jul		Ago		Sep		Oct		Nov		Dic		TOTAL		Avance Actividad
			Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	
1.	GENERAR LOS INSUMOS NECESARIOS PARA ADELANTAR LA ETAPA PRECONTRACTUAL DE LOS PROYECTOS	20.00	10.00	0.00	10.00	0.00	10.00	30.00	15.00	15.00	20.00	20.00	6.00	6.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	4.00	4.00	100.00	100.00	20.00
2.	REALIZAR EL SEGUIMIENTO A LOS CONTRATOS DE ESTUDIOS Y DISEÑOS	30.00	10.00	10.00	10.00	10.00	5.00	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	5.00	5.00	10.00	10.00	25.00	25.00	10.00	10.00	10.00	10.00	5.00	5.00	5.00	5.00	100.00	100.00	30.00
3.	GENERAR DOCUMENTOS TECNICOS EN EL MARCO DE LOS TERRITORIOS PRIORIZADOS DEL PROYECTO INTEGRAL DE REVITALIZACIÓN	30.00	10.00	10.00	15.00	15.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	100.00	100.00	30.00
4.	REALIZAR GESTIONES TECNICAS E INSTITUCIONALES DE SOPORTE A LA IMPLEMENTACIÓN DEL PROYECTO DE REVITALIZACIÓN	20.00	10.00	5.00	10.00	5.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	100.00	90.00	18.00
Total ponderación vertical		100.00	TOTAL AVANCE DEL PROYECTO:																										98.00

Plan de Desarrollo UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA BOGOTÁ DEL SIGLO XXI 2020 - 2024

Programación y avance de las actividades de los proyectos de inversión - Vigencia 2023

01 BDPP-ACEP (ADMINISTRACION CENTRAL Y ESTABLECIMIENTOS PUBLICOS)

118 Secretaría Distrital del Hábitat

7642 52 Implementación de acciones de Acupuntura Urbana en Bogotá

PLAN DE DESARROLLO: 6 Un Nuevo Contrato Social y Ambiental para la Bogotá del Siglo XXI

Propósito : 02 Cambiar nuestros hábitos de vida para reverdecer a Bogotá y adaptarnos y mitigar la crisis climática

Programa General : 32 Revitalización urbana para la competitividad

INVERSIONES										Millones de pesos 2023									
Año		Banco Proyectos IPC		Valor		Presupuesto Definitivo					Ejecución Vigencia								
0				\$0		\$0.00					\$0.00								
0				\$0		\$0.00					\$0.00								
0				\$0		\$0.00					\$0.00								
0				\$0		\$0.00					\$0.00								
0				\$0		\$0.00					\$0.00								
TOTAL				\$0		REGISTRADO en el Banco de Proyectos													

VIGENCIA: 2023

AVANCE A: 31/12/2023

ACTIVIDADES DEL PROYECTO (* - actividad congelada)		Pond Vert.	Ene		Feb		Mar		Abr		May		Jun		Jul		Ago		Sep		Oct		Nov		Dic		TOTAL		Avance
			Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Actividad
1.	REALIZAR EL SEGUIMIENTO A LOS CONTRATOS DE ESTUDIOS Y DISEÑOS	30.00	10.00	10.00	10.00	10.00	5.00	5.00	20.00	20.00	30.00	30.00	20.00	20.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	30.00
2.	REALIZAR LA GESTIÓN SOCIAL REQUERIDA EN EL MARCO DE LOS TERRITORIOS PRIORIZADOS	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	20.00	20.00	0.00	0.00	100.00	100.00	10.00
3.	GENERAR LOS INSUMOS NECESARIOS PARA ADELANTAR LA ETAPA PRECONTRACTUAL EN EL ESPACIO PÚBLICO DE LOS TERRITORIOS PRIORIZADOS EN EL MARCO DEL SISTEMA DISTRITAL DEL CUIDADO	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	20.00	40.00	40.00	5.00	5.00	5.00	5.00	10.00	10.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	10.00
4.	GENERAR LOS INSUMOS NECESARIOS PARA LA ETAPA PRECONTRACTUAL DE LOS PROCESOS NECESARIOS PARA LA EJECUCIÓN DE OBRA E INTERVENTORIA	25.00	10.00	10.00	20.00	20.00	10.00	10.00	10.00	10.00	20.00	20.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	10.00	10.00	0.00	0.00	100.00	100.00	25.00
5.	REALIZAR SEGUIMIENTO A LA EJECUCIÓN DE LAS INTERVENCIONES PRIORIZADAS	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30.00	30.00	25.00	25.00	15.00	15.00	15.00	15.00	9.00	9.00	3.00	3.00	3.00	3.00	100.00	100.00	25.00
Total ponderación vertical		100.00																								TOTAL AVANCE DEL PROYECTO:		100.00	

Plan de Desarrollo UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA BOGOTÁ DEL SIGLO XXI 2020 - 2024

Programación y avance de las actividades de los proyectos de inversión - Vigencia 2023

01 BDPP-ACEP (ADMINISTRACION CENTRAL Y ESTABLECIMIENTOS PUBLICOS)

118 Secretaría Distrital del Hábitat

7645 45 Recuperación del espacio público para el cuidado en Bogotá

PLAN DE DESARROLLO: 6 Un Nuevo Contrato Social y Ambiental para la Bogotá del Siglo XXI

Propósito : 03 Inspirar confianza y legitimidad para vivir sin miedo y ser epicentro de cultura ciudadana, paz y re

Programa General : 45 Espacio público más seguro y construido colectivamente

INVERSIONES					Millones de pesos 2023				
Banco Proyectos			Presupuesto Definitivo			Ejecución Vigencia			
Año	IPC	Valor							
0		\$0			\$0.00			\$0.00	
0		\$0			\$0.00			\$0.00	
0		\$0			\$0.00			\$0.00	
0		\$0			\$0.00			\$0.00	
0		\$0			\$0.00			\$0.00	
TOTAL		\$0	REGISTRADO en el Banco de Proyectos						

VIGENCIA: 2023

AVANCE A: 31/12/2023

ACTIVIDADES DEL PROYECTO (* - actividad congelada)		Pond Vert.	Ene		Feb		Mar		Abr		May		Jun		Jul		Ago		Sep		Oct		Nov		Dic		TOTAL		Avance
			Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Actividad
1.	GENERAR LOS INSUMOS NECESARIOS PARA LA ETAPA PRECONTRACTUAL DE LOS PROCESOS NECESARIOS PARA EJECUCIÓN DE OBRA E INTERVENTORÍA	25.00	10.00	10.00	25.00	25.00	25.00	25.00	25.00	25.00	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	25.00
2.	REALIZAR SEGUIMIENTO A LA EJECUCIÓN DE LAS INTERVENCIONES PRIORIZADAS	25.00	7.00	7.00	7.00	0.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	8.00	8.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	20.00	20.00	12.00	12.00	10.00	10.00	100.00	93.00	23.25
3.	REALIZAR EL SEGUIMIENTO A LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS	20.00	10.00	10.00	25.00	25.00	5.00	5.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	20.00	20.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	100.00	100.00	20.00
4.	GENERAR LOS INSUMOS NECESARIOS PARA ADELANTAR LA ETAPA PRECONTRACTUAL	30.00	5.00	5.00	10.00	10.00	22.00	22.00	25.00	25.00	23.00	23.00	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	30.00	
Total ponderación vertical		100.00																								TOTAL AVANCE DEL PROYECTO:		98.25	

Plan de Desarrollo UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA BOGOTÁ DEL SIGLO XXI 2020 - 2024

Programación y avance de las actividades de los proyectos de inversión - Vigencia 2023

01 BDPP-ACEP (ADMINISTRACION CENTRAL Y ESTABLECIMIENTOS PUBLICOS)
118 Secretaria Distrital del Hábitat
7659 36 Mejoramiento Integral Rural y de Bordes Urbanos en Bogotá

PLAN DE DESARROLLO: 6 Un Nuevo Contrato Social y Ambiental para la Bogotá del Siglo XXI
Propósito : 01 Hacer un nuevo contrato social con igualdad de oportunidades para la inclusión social, productiva y
Programa General : 19 Vivienda y entornos dignos en el territorio urbano y rural

INVERSIONES					Millones de pesos 2023						
Banco Proyectos			Presupuesto Definitivo		Ejecución Vigencia						
Año	IPC	Valor									
0		\$0		\$0.00			\$0.00				
0		\$0		\$0.00			\$0.00				
0		\$0		\$0.00			\$0.00				
0		\$0		\$0.00			\$0.00				
0		\$0		\$0.00			\$0.00				
TOTAL			\$0	REGISTRADO en el Banco de Proyectos							

VIGENCIA: 2023 AVANCE A: 31/12/2023

ACTIVIDADES DEL PROYECTO (* - actividad congelada)		Pond Vert.	Ene		Feb		Mar		Abr		May		Jun		Jul		Ago		Sep		Oct		Nov		Dic		TOTAL		Avance
			Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Actividad
1.	REALIZAR LA ESTRUCTURACIÓN DE LOS EXPEDIENTES DE LAS VIVIENDAS PARA LA ASIGNACIÓN DE SUBSIDIOS	10.00	0.00	0.00	10.00	10.00	20.00	20.00	20.00	20.00	15.00	15.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	100.00	100.00	10.00
2.	GENERAR LOS INSUMOS PARA ADELANTAR LA ETAPA PRECONTRACTUAL	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25.00	25.00	25.00	25.00	25.00	25.00	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	10.00
3.	REALIZAR EL SEGUIMIENTO A LA EJECUCIÓN DE OBRA DE LOS PROYECTOS DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA RURAL	10.00	5.00	5.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	5.00	5.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	5.00	5.00	5.00	5.00	100.00	100.00	10.00
4.	REALIZAR LA ESTRUCTURACIÓN DE LOS EXPEDIENTES DE LAS VIVIENDAS PARA LA ASIGNACIÓN DE SUBSIDIOS	10.00	0.00	0.00	20.00	20.00	30.00	30.00	30.00	30.00	10.00	10.00	5.00	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	10.00
5.	GENERAR LOS INSUMOS PARA ADELANTAR LA ETAPA PRECONTRACTUAL	10.00	0.00	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25.00	0.00	25.00	0.00	25.00	0.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	20.00	2.00
6.	REALIZAR EL SEGUIMIENTO A LA EJECUCIÓN DE OBRA DE LOS PROYECTOS DE VIVIENDA NUEVA RURAL	10.00	10.00	0.00	10.00	0.00	10.00	10.00	15.00	15.00	25.00	25.00	15.00	15.00	5.00	5.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	100.00	80.00	8.00
7.	GENERAR LOS DOCUMENTOS TÉCNICOS REQUERIDOS PARA EL DISEÑO DE ESPACIO PÚBLICO EN TERRITORIOS DE MEJORAMIENTO INTEGRAL RURAL Y EN BORDES URBANOS	10.00	0.00	0.00	10.00	10.00	10.00	10.00	15.00	15.00	20.00	20.00	25.00	25.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	10.00
8.	REALIZAR LA GESTIÓN INTERINSTITUCIONAL, PÚBLICA Y/O PRIVADA PARA ADELANTAR INTERVENCIONES DE ESPACIO PÚBLICO URBANOS Y RURALES	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	10.00	20.00	20.00	20.00	20.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	100.00	100.00	10.00
9.	IMPLEMENTAR ACTIVIDADES DE SOCIALIZACIÓN EN EL MARCO DE LA ELABORACION DE LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS DE ESPACIO PUBLICOS URBANOS Y RURALES	10.00	0.00	0.00	10.00	10.00	25.00	25.00	35.00	0.00	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	35.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	10.00	
10.	REALIZAR EL SEGUIMIENTO A LOS CONTRATOS DE ESTUDIOS Y DISEÑOS HASTA SU ETAPA DE APROBACIÓN	10.00	10.00	10.00	20.00	20.00	10.00	10.00	20.00	20.00	15.00	15.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	3.00	3.00	3.00	3.00	2.00	2.00	2.00	2.00	100.00	100.00	10.00
Total ponderación vertical		100.00	TOTAL AVANCE DEL PROYECTO:																								90.00		

Plan de Desarrollo UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA BOGOTÁ DEL SIGLO XXI 2020 - 2024

Programación y avance de las actividades de los proyectos de inversión - Vigencia 2023

01 BDPP-ACEP (ADMINISTRACION CENTRAL Y ESTABLECIMIENTOS PUBLICOS)
118 Secretaría Distrital del Hábitat
7715 32 Mejoramiento de vivienda - modalidad de habitabilidad mediante asignación e implementación de subsidio en Bogotá

PLAN DE DESARROLLO: 6 Un Nuevo Contrato Social y Ambiental para la Bogotá del Siglo XXI
Propósito : 01 Hacer un nuevo contrato social con igualdad de oportunidades para la inclusión social, productiva y
Programa General : 01 Subsidios y transferencias para la equidad

INVERSIONES					Millones de pesos 2023				
Banco Proyectos			Presupuesto Definitivo			Ejecución Vigencia			
Año	IPC	Valor							
0		\$0			\$0.00			\$0.00	
0		\$0			\$0.00			\$0.00	
0		\$0			\$0.00			\$0.00	
0		\$0			\$0.00			\$0.00	
0		\$0			\$0.00			\$0.00	
TOTAL		\$0	REGISTRADO en el Banco de Proyectos						

VIGENCIA: 2023 AVANCE A: 31/12/2023

ACTIVIDADES DEL PROYECTO (* - actividad congelada)		Pond Vert.	Ene		Feb		Mar		Abr		May		Jun		Jul		Ago		Sep		Oct		Nov		Dic		TOTAL		Avance
			Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Actividad
1.	APOYAR LA ETAPA PRECONTRACTUAL DE LOS PROCESOS NECESARIOS PARA EJECUCIÓN DE OBRA E INTERVENTORIA	20.00	0.00	0.00	10.00	10.00	30.00	30.00	30.00	30.00	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	20.00
2.	REALIZAR EL SEGUIMIENTO A LA EJECUCIÓN DE OBRA DE LOS PROYECTOS DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA	50.00	0.00	2.90	5.90	3.00	6.30	16.29	9.00	9.00	8.70	8.70	0.00	10.11	0.00	15.00	9.00	9.00	14.00	14.00	14.00	12.00	14.00	0.00	19.10	0.00	100.00	100.00	50.00
3.	DESARROLLAR MESAS TECNICAS DE VALIDACIÓN DE LA INFORMACIÓN PRESENTADA EN LA ESTRUCTURACIÓN E IDENTIFICACIÓN	10.00	8.33	8.33	8.33	0.00	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.37	16.70	100.00	100.00	10.00	
4.	APOYAR LA ELABORACIÓN DE LOS PROYECTOS DE RESOLUCIÓN DE ASIGNACIÓN	5.00	0.00	5.00	0.00	5.00	10.00	0.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	100.00	100.00	5.00	
5.	REALIZAR LA ESTRUCTURACIÓN DE LAS VIVIENDAS PARA LA ASIGNACIÓN DE SUBSIDIOS	15.00	8.15	8.15	3.00	2.76	8.80	8.80	8.80	8.80	8.80	8.80	8.80	8.80	8.80	4.40	8.80	4.10	8.80	8.80	8.80	8.80	8.80	9.65	8.99	100.00	90.00	13.50	
Total ponderación vertical		100.00	TOTAL AVANCE DEL PROYECTO:																										98.50

Plan de Desarrollo UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA BOGOTÁ DEL SIGLO XXI 2020 - 2024

Programación y avance de las actividades de los proyectos de inversión - Vigencia 2023

01 BDPP-ACEP (ADMINISTRACION CENTRAL Y ESTABLECIMIENTOS PUBLICOS)
118 Secretaría Distrital del Hábitat
7721 48 Aplicación de lineamientos de planeación y política en materia de hábitat Bogotá

PLAN DE DESARROLLO: 6 Un Nuevo Contrato Social y Ambiental para la Bogotá del Siglo XXI
Propósito : 01 Hacer un nuevo contrato social con igualdad de oportunidades para la inclusión social, productiva y
Programa General : 19 Vivienda y entornos dignos en el territorio urbano y rural

INVERSIONES					Millones de pesos 2023				
Banco Proyectos			Presupuesto Definitivo		Ejecución Vigencia				
Año	IPC	Valor							
0		\$0		\$0.00				\$0.00	
0		\$0		\$0.00				\$0.00	
0		\$0		\$0.00				\$0.00	
0		\$0		\$0.00				\$0.00	
0		\$0		\$0.00				\$0.00	
TOTAL			\$0	REGISTRADO en el Banco de Proyectos					

VIGENCIA: 2023 AVANCE A: 31/12/2023

ACTIVIDADES DEL PROYECTO (* - actividad congelada)		Pond Vert.	Ene		Feb		Mar		Abr		May		Jun		Jul		Ago		Sep		Oct		Nov		Dic		TOTAL		Avance	
			Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Actividad	
1.	ELABORAR DOCUMENTOS RELACIONADOS CON LA IDENTIFICACIÓN DE ALTERNATIVAS DE FINANCIACIÓN Y ACCESO A SOLUCIONES HABITACIONALES	20.00	5.00	5.00	5.00	5.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	0.00	10.00	20.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	5.00	5.00	5.00	5.00	100.00	100.00	20.00
2.	REALIZAR EL ACOMPAÑAMIENTO Y SEGUIMIENTO A LAS ESTRATEGIAS, PROGRAMAS Y POLÍTICAS DEL SECTOR HÁBITAT	10.00	2.00	2.00	5.00	5.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	0.00	10.00	20.00	10.00	10.00	10.00	10.00	13.00	13.00	5.00	5.00	5.00	5.00	100.00	100.00	10.00	
3.	GENERAR ESPACIOS DE GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO E INNOVACIÓN EN MATERIA DE HÁBITAT	10.00	5.00	5.00	5.00	5.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	5.00	5.00	5.00	5.00	100.00	100.00	10.00	
4.	ASISTIR A LOS ESPACIOS POBLACIONALES DEL ORDEN DISTRITAL DESIGNADOS Y GENERAR LINEAMIENTOS QUE INCORPOREN LOS DIFERENTES ENFOQUES	10.00	5.00	5.00	5.00	5.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	0.00	10.00	20.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	5.00	5.00	5.00	5.00	100.00	100.00	10.00	
5.	IMPLEMENTAR LA POLÍTICA PÚBLICA INTEGRAL DEL HÁBITAT	10.00	5.00	5.00	5.00	5.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	5.00	5.00	5.00	5.00	100.00	100.00	10.00	
6.	ELABORAR DOCUMENTOS E INSTRUMENTOS DE PLANEACIÓN ACORDES CON LOS PROYECTOS Y PROGRAMAS ESTRATÉGICOS RELACIONADOS CON LA GESTIÓN INTEGRAL DEL HÁBITAT DEL DISTRITO CAPITAL.	10.00	5.00	5.00	5.00	5.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	5.00	5.00	5.00	5.00	100.00	100.00	10.00		
7.	APOYAR EN LA FORMULACIÓN DE REGLAMENTACIONES QUE SE DERIVAN DEL POT EN EL MARCO DE LA GESTIÓN INTEGRAL DEL HÁBITAT	10.00	5.00	5.00	5.00	5.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	5.00	5.00	5.00	5.00	100.00	100.00	10.00	
8.	ELABORAR ESTUDIOS Y ANÁLISIS EN TEMAS RELACIONADOS CON LOS PROGRAMAS, ESTRATEGÍAS Y POLITÍICAS DEL SECTOR HÁBITAT.	20.00	5.00	5.00	5.00	5.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	5.00	5.00	5.00	5.00	100.00	100.00	20.00	
Total ponderación vertical		100.00																												
		TOTAL AVANCE DEL PROYECTO:																												100.00

Plan de Desarrollo UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA BOGOTÁ DEL SIGLO XXI 2020 - 2024

Programación y avance de las actividades de los proyectos de inversión - Vigencia 2023

01 BDPP-ACEP (ADMINISTRACION CENTRAL Y ESTABLECIMIENTOS PUBLICOS)

118 Secretaría Distrital del Hábitat

7728 32 Análisis de la gestión de la información del sector hábitat en Bogotá

PLAN DE DESARROLLO: 6 Un Nuevo Contrato Social y Ambiental para la Bogotá del Siglo XXI

Propósito : 05 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente

Programa General : 53 Información para la toma de decisiones

INVERSIONES				Millones de pesos 2023			
Banco Proyectos			Presupuesto Definitivo		Ejecución Vigencia		
Año	IPC	Valor					
0		\$0		\$0.00		\$0.00	
0		\$0		\$0.00		\$0.00	
0		\$0		\$0.00		\$0.00	
0		\$0		\$0.00		\$0.00	
0		\$0		\$0.00		\$0.00	
TOTAL		\$0	REGISTRADO en el Banco de Proyectos				

VIGENCIA: 2023 AVANCE A: 31/12/2023

ACTIVIDADES DEL PROYECTO (* - actividad congelada)	Pond Vert.	Ene		Feb		Mar		Abr		May		Jun		Jul		Ago		Sep		Oct		Nov		Dic		TOTAL		Avance Actividad
		Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	
1. DESARROLLAR LINEAMIENTOS PARA EL DISEÑO DE UN REPOSITORIO DE INFORMACIÓN MISIONAL Y ESTRATÉGICA DEL SECTOR ACORDE CON LOS LINEAMIENTOS DE	20.00	5.00	5.00	5.00	5.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	5.00	5.00	5.00	5.00	100.00	100.00	20.00
2. ADMINISTRAR LA INFORMACIÓN DEL OBSERVATORIO DEL HÁBITAT DEL DISTRITO CAPITAL	15.00	5.00	5.00	5.00	5.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	5.00	5.00	5.00	5.00	100.00	100.00	15.00
3. ACTUALIZAR LA INFORMACIÓN ALFANUMÉRICA Y GEOGRÁFICA DE LA ENTIDAD Y EL SECTOR, ACORDE CON LOS LINEAMIENTOS DE INTEROPERABILIDAD Y GOBIERNO DIGITAL,	25.00	5.00	5.00	5.00	5.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	5.00	5.00	5.00	5.00	100.00	100.00	25.00
4. FORTALECER LA BATERÍA DE INDICADORES DE CIUDAD	25.00	2.00	2.00	8.00	8.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	5.00	5.00	5.00	5.00	100.00	100.00	25.00
5. ELABORAR BOLETINES CON LA INFORMACIÓN MISIONAL Y ESTRATÉGICA DEL SECTOR, DE ACUERDO CON EL CRONOGRAMA ESTABLECIDO	15.00	2.00	2.00	8.00	8.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	5.00	5.00	5.00	5.00	100.00	100.00	15.00
Total ponderación vertical		100.00		TOTAL AVANCE DEL PROYECTO:																						100.00		

Plan de Desarrollo UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA BOGOTÁ DEL SIGLO XXI 2020 - 2024

Programación y avance de las actividades de los proyectos de inversión - Vigencia 2023

01 BDPP-ACEP (ADMINISTRACION CENTRAL Y ESTABLECIMIENTOS PUBLICOS)

118 Secretaría Distrital del Hábitat

7747 43 Apoyo técnico, administrativo y tecnológico en la gestión de los trámites requeridos para promover la iniciación de viviendas VIS y VIP en Bogotá

PLAN DE DESARROLLO: 6 Un Nuevo Contrato Social y Ambiental para la Bogotá del Siglo XXI

Propósito : 01 Hacer un nuevo contrato social con igualdad de oportunidades para la inclusión social, productiva y

Programa General : 19 Vivienda y entornos dignos en el territorio urbano y rural

INVERSIONES					Millones de pesos 2023				
Banco Proyectos			Presupuesto Definitivo			Ejecución Vigencia			
Año	IPC	Valor							
0		\$0			\$0.00			\$0.00	
0		\$0			\$0.00			\$0.00	
0		\$0			\$0.00			\$0.00	
0		\$0			\$0.00			\$0.00	
0		\$0			\$0.00			\$0.00	
TOTAL		\$0	REGISTRADO en el Banco de Proyectos						

VIGENCIA: 2023

AVANCE A: 31/12/2023

ACTIVIDADES DEL PROYECTO (* - actividad congelada)		Pond Vert.	Ene		Feb		Mar		Abr		May		Jun		Jul		Ago		Sep		Oct		Nov		Dic		TOTAL		Avance Actividad
			Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	
1.	REALIZAR LOS AJUSTES Y MANTENIMIENTOS REQUERIDOS PARA LA HERRAMIENTA TECNOLÓGICA (MEJORAMIENTO INTEGRAL DE VIVIENDAS)	4.00	8.00	0.00	8.00	8.00	18.00	18.00	6.00	6.00	6.00	24.00	18.00	32.00	6.00	2.00	6.00	2.00	6.00	2.00	6.00	0.00	6.00	0.00	6.00	6.00	100.00	100.00	4.00
2.	BRINDAR EL 100% DE APOYO TÉCNICO Y ADMINISTRATIVO A LAS SOLICITUDES DE ASIGNACIÓN DE SUBSIDIO REMITIDAS POR LA CVP A LA SECRETARÍA DISTRITAL DEL HÁBITAT	6.00	8.00	8.00	8.00	8.00	18.00	18.00	6.00	6.00	6.00	24.00	18.00	24.00	6.00	2.00	6.00	2.00	6.00	2.00	6.00	0.00	6.00	0.00	6.00	6.00	100.00	100.00	6.00
3.	REALIZAR LOS AJUSTES Y MANTENIMIENTOS REQUERIDOS PARA LA HERRAMIENTA TECNOLÓGICA (PLATAFORMA TRÁMITES)	15.00	8.00	8.00	8.00	8.00	18.00	18.00	6.00	6.00	6.00	24.00	18.00	32.00	6.00	2.00	6.00	2.00	6.00	2.00	6.00	0.00	6.00	0.00	6.00	0.00	100.00	102.00	15.30
4.	GARANTIZAR EL 99% DE DISPONIBILIDAD DE LA PLATAFORMA TECNOLÓGICA	15.00	8.00	0.00	8.00	8.00	8.00	78.00	8.00	0.00	8.00	0.00	10.00	0.00	8.00	4.00	8.00	2.00	8.00	2.00	8.00	0.00	8.00	0.00	10.00	6.00	100.00	100.00	15.00
5.	PRESENTAR DOCUMENTOS DE PROPUESTAS DE SIMPLIFICACIÓN Y/O RACIONALIZACIÓN DE TRÁMITES DE LA CADENA DE URBANISMO Y CONSTRUCCIÓN	8.00	8.00	0.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	10.00	10.00	8.00	16.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	0.00	8.00	0.00	10.00	26.00	100.00	100.00	8.00
6.	EFFECTUAR ACOMPAÑAMIENTO INTERINSTITUCIONAL EN LA GESTIÓN DE LOS TRÁMITES DE PROYECTOS DE SOLUCIONES HABITACIONALES VIP Y VIS, Y/O PROYECTOS ESTRATÉGICOS PARA EL DISTRITO	14.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	10.00	10.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	0.00	8.00	0.00	10.00	26.00	100.00	100.00	14.00
7.	BRINDAR CAPACITACIONES SOBRE LA PROMOCIÓN, USO Y FUNCIONAMIENTO DE LA HERRAMIENTA Y/O GESTIÓN DE TRÁMITES, DIRIGIDAS A ENTIDADES Y/O PROMOTORES Y/O CONSTRUCTORES DE VIVIENDA	8.00	8.00	0.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	10.00	10.00	8.00	16.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	0.00	8.00	0.00	10.00	26.00	100.00	100.00	8.00
8.	REALIZAR SEGUIMIENTO A LAS ACCIONES ADMINISTRATIVAS Y TÉCNICAS QUE SEAN INSUMO PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LA HERRAMIENTA TECNOLÓGICA	4.00	8.00	8.00	8.00	8.00	18.00	18.00	6.00	6.00	6.00	6.00	18.00	18.00	6.00	31.00	6.00	1.00	6.00	1.00	6.00	0.00	6.00	0.00	6.00	3.00	100.00	100.00	4.00
9.	SOPORTAR FUNCIONALMENTE AL 100% DE USUARIOS DE LA HERRAMIENTA TECNOLÓGICA, QUE LO REQUIERAN	6.00	8.00	0.00	8.00	8.00	18.00	18.00	6.00	6.00	6.00	6.00	18.00	18.00	6.00	18.00	6.00	10.00	6.00	10.00	6.00	0.00	6.00	0.00	6.00	6.00	100.00	100.00	6.00
10.	REPORTAR LAS UNIDADES DE VIVIENDA VIP Y VIS, EN EL ESQUEMA DE MESA DE SOLUCIONES PROMOVIDAS PARA SU INICIACION	20.00	8.00	0.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	0.00	8.00	16.00	10.00	0.00	8.00	18.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	0.00	8.00	0.00	10.00	34.00	100.00	100.00	20.00
Total ponderación vertical		100.00	TOTAL AVANCE DEL PROYECTO:																										100.30

Plan de Desarrollo UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA BOGOTÁ DEL SIGLO XXI 2020 - 2024

Programación y avance de las actividades de los proyectos de inversión - Vigencia 2023

01 BDPP-ACEP (ADMINISTRACION CENTRAL Y ESTABLECIMIENTOS PUBLICOS)
118 Secretaría Distrital del Hábitat
7754 44 Fortalecimiento Institucional de la Secretaría del Hábitat Bogotá

PLAN DE DESARROLLO: 6 Un Nuevo Contrato Social y Ambiental para la Bogotá del Siglo XXI
Propósito : 05 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente
Programa General : 56 Gestión Pública Efectiva

INVERSIONES					Millones de pesos 2023				
Banco Proyectos			Presupuesto Definitivo		Ejecución Vigencia				
Año	IPC	Valor							
0		\$0			\$0.00			\$0.00	
0		\$0			\$0.00			\$0.00	
0		\$0			\$0.00			\$0.00	
0		\$0			\$0.00			\$0.00	
0		\$0			\$0.00			\$0.00	
TOTAL			\$0	REGISTRADO en el Banco de Proyectos					

VIGENCIA: 2023 AVANCE A: 31/12/2023

ACTIVIDADES DEL PROYECTO (* - actividad congelada)		Pond Vert.	Ene		Feb		Mar		Abr		May		Jun		Jul		Ago		Sep		Oct		Nov		Dic		TOTAL		Avance Actividad
			Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	
1.	EJECUTAR EL PLAN DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LAS ÁREAS DE TRABAJO DE LA SECRETARÍA DISTRITAL DEL HÁBITAT	12.00	5.00	5.00	25.00	25.00	25.00	25.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	0.00	5.00	0.00	5.00	15.00	100.00	100.00	12.00
2.	EFFECTUAR Y HACER SEGUIMIENTO AL SUMINISTRO DE LOS BIENES Y SERVICIOS PARA EL CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE LA SECRETARÍA DISTRITAL DEL HÁBITAT	8.00	5.00	5.00	5.00	5.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	0.00	5.00	0.00	5.00	20.00	100.00	100.00	8.00
3.	REALIZAR LAS ACCIONES NECESARIAS PARA CONTAR CON LA INFRAESTRUCTURA NECESARIA PARA LA PRESTACION DE LOS SERVICIOS QUE OFRECE LA ENTIDAD A SUS BENEFICIARIOS	6.00	2.00	2.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	0.00	9.00	0.00	8.00	26.00	100.00	100.00	6.00
4.	BRINDAR A LOS SERVIDORES(A)S LAS HERRAMIENTAS E INSUMOS PARA EL FORTALECIMIENTO DE SUS COMPETENCIAS FRENTE A LA PRESTACION DEL SERVICIO A LA CIUDADANIA	8.00	2.00	2.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	0.00	9.00	0.00	8.00	26.00	100.00	100.00	8.00
5.	APLICAR LOS INSTRUMENTOS DE MONITOREO Y SEGUIMIENTO, PARA ANALIZAR LOS RESULTADOS QUE APORTEN EN LA TOMA DE DECISIONES PARA MEJORAR LA CALIDAD DEL SERVICIO.	6.00	2.00	2.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	0.00	9.00	0.00	8.00	26.00	100.00	100.00	6.00
6.	EFFECTUAR EL PROCESO DE APLICACIÓN DE LAS TRD VIGENTES, A LOS ARCHIVOS DE GESTIÓN EN LAS DEPENDENCIAS DE LA ENTIDAD.	6.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	0.00	10.00	0.00	10.00	30.00	100.00	100.00	6.00
7.	ESTABLECER LA RUTA PARA DEFINIR Y ESTRUCTURAR LA PROPUESTA DEL PLAN DE PRESERVACIÓN DIGITAL ENMARCADA EN LA NORMATIVIDAD VIGENTE JUNTO CON SISTEMAS Y PROGRAMAS Y PROYECTOS.	6.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	0.00	10.00	0.00	10.00	30.00	100.00	100.00	6.00
8.	REALIZAR SEGUIMIENTO DE LOS FACTORES DEFINIDOS EN EL SISTEMA INTEGRADO DE CONSERVACIÓN-SIC, DE ACUERDO CON LAS PRIORIDADES Y RECURSOS DISPONIBLES, PARA TAL EFECTO.	8.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	0.00	10.00	0.00	10.00	30.00	100.00	100.00	8.00
9.	REALIZAR LAS ACCIONES TÉCNICAS Y ADMINISTRATIVAS PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL MÓDULO FINACIERO Y CONTABLE DEL FONDO DE SOLIDARIDAD Y REDISTRIBUCIÓN DEL INGRESO	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	50.00	0.00	0.00	50.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30.00	100.00	100.00	7.00
10.	REALIZAR EL SEGUIMIENTO AL PLAN DE SOSTENIBILIDAD CONTABLE FORMULADO AL INTERIOR DE LA SECRETARÍA	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25.00	25.00	100.00	100.00	7.00
11.	REALIZAR EL SEGUIMIENTO A LOS NIVELES DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE VIGENCIA Y RESERVA	6.00	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	0.00	8.35	0.00	8.35	25.03	100.00	100.00	6.00
12.	DESARROLLAR LAS ACTIVIDADES DEL PLAN ESTRATÉGICO DEL TALENTO HUMANO QUE PERMITAN FORTALECER EL CLIMA LABORAL DE LA ENTIDAD.	5.00	0.00	10.00	10.00	6.00	13.00	7.00	8.00	8.00	10.00	10.00	13.00	13.00	8.00	8.00	8.00	8.00	10.00	10.00	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	20.00	100.00	100.00	5.00
13.	REALIZAR LAS ACTIVIDADES PARA EL DESARROLLO DE LAS PRÁCTICAS LABORALES EN EL MARCO DEL PROGRAMA ESTADO JOVEN DEL DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE LA FUNCIÓN PÚBLICA.	5.00	0.00	13.00	13.00	6.00	12.00	6.00	5.00	5.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	5.00	5.00	10.00	10.00	10.00	0.00	10.00	0.00	5.00	25.00	100.00	100.00	5.00
14.	EJECUTAR LAS ACTIVIDADES DEL PLAN ANUAL DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO EN EL MARCO DE LA NORMATIVIDAD LEGAL VIGENTE.	10.00	5.00	5.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	0.00	9.00	0.00	5.00	23.00	100.00	100.00	10.00

Plan de Desarrollo UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA BOGOTÁ DEL SIGLO XXI 2020 - 2024

Programación y avance de las actividades de los proyectos de inversión - Vigencia 2023

01 BDPP-ACEP (ADMINISTRACION CENTRAL Y ESTABLECIMIENTOS PUBLICOS)

118 Secretaria Distrital del Hábitat

7754 44 Fortalecimiento Institucional de la Secretaría del Hábitat Bogotá

ACTIVIDADES DEL PROYECTO (* - actividad congelada)	Pond Vert.	Ene		Feb		Mar		Abr		May		Jun		Jul		Ago		Sep		Oct		Nov		Dic		TOTAL		Avance
		Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Actividad		
Total ponderación vertical		100.00																								TOTAL AVANCE DEL PROYECTO:		100.00

Plan de Desarrollo UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA BOGOTÁ DEL SIGLO XXI 2020 - 2024

Programación y avance de las actividades de los proyectos de inversión - Vigencia 2023

01 BDPP-ACEP (ADMINISTRACION CENTRAL Y ESTABLECIMIENTOS PUBLICOS)
118 Secretaría Distrital del Hábitat
7798 49 Conformación del banco de proyectos e instrumentos para la gestión del suelo en Bogotá

PLAN DE DESARROLLO: 6 Un Nuevo Contrato Social y Ambiental para la Bogotá del Siglo XXI
Propósito : 01 Hacer un nuevo contrato social con igualdad de oportunidades para la inclusión social, productiva y
Programa General : 19 Vivienda y entornos dignos en el territorio urbano y rural

INVERSIONES				Millones de pesos 2023			
Año	Banco	Proyectos IPC	Valor	Presupuesto Definitivo		Ejecución Vigencia	
0			\$0		\$0.00		\$0.00
0			\$0		\$0.00		\$0.00
0			\$0		\$0.00		\$0.00
0			\$0		\$0.00		\$0.00
0			\$0		\$0.00		\$0.00
TOTAL			\$0	REGISTRADO en el Banco de Proyectos			

VIGENCIA: 2023 AVANCE A: 31/12/2023

ACTIVIDADES DEL PROYECTO (* - actividad congelada)		Pond Vert.	Ene		Feb		Mar		Abr		May		Jun		Jul		Ago		Sep		Oct		Nov		Dic		TOTAL		Avance
			Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Actividad
1.	ACTUALIZAR EL INVENTARIO DE PROYECTOS SUSCEPTIBLES DE PROMOVER LA INICIACIÓN DE VIVIENDA VIS	8.00	2.00	2.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	8.00	8.00	100.00	100.00	8.00	
2.	ACTUALIZAR EL INVENTARIO DE PROYECTOS SUSCEPTIBLES DE PROMOVER LA INICIACIÓN DE VIVIENDA VIP	5.00	2.00	2.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	8.00	8.00	100.00	100.00	5.00	
3.	REALIZAR SEGUIMIENTO A LOS PROYECTOS DE LOS CUALES SE GENERAN INSTRUMENTOS NORMATIVOS DE GESTIÓN, QUE PERMITEN EL REPORTE DE SUELO	7.00	2.00	2.00	8.00	8.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	8.00	8.00	2.00	2.00	100.00	100.00	7.00
4.	HACER SEGUIMIENTO A LOS PLANES PARCIALES ADOPTADOS CON SUELO DISPONIBLE PARA VIVIENDA Y EQUIPAMIENTOS POR MEDIO DE VISITAS EN CAMPO, ESTABLECIENDO EL PORCENTAJE DE EJECUCIÓN	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16.00	16.00	16.00	16.00	18.00	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.00	16.00	10.00	16.00	16.00	18.00	18.00	100.00	100.00	2.00
5.	REALIZAR SEGUIMIENTO A LAS ACCIONES QUE PERMITAN VIABILIZAR LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS ESTRATÉGICOS QUE HABILITAN SUELO DISPONIBLE PARA VIVIENDA Y USOS COMPLEMENTARIOS	42.00	3.00	3.00	7.00	7.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	7.00	7.00	3.00	3.00	100.00	100.00	42.00
6.	REALIZAR LA ASISTENCIA TÉCNICA Y DE SEGUIMIENTO A LOS PROYECTOS ASOCIATIVOS CON SUELO DISPONIBLE PARA VIVIENDA EN EL MARCO DEL PDD	36.00	3.00	3.00	7.00	7.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	7.00	7.00	3.00	3.00	100.00	100.00	36.00
Total ponderación vertical		100.00	TOTAL AVANCE DEL PROYECTO:																								100.00		

Plan de Desarrollo UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA BOGOTÁ DEL SIGLO XXI 2020 - 2024

Programación y avance de las actividades de los proyectos de inversión - Vigencia 2023

01 BDPP-ACEP (ADMINISTRACION CENTRAL Y ESTABLECIMIENTOS PUBLICOS)

118 Secretaria Distrital del Hábitat

7802 36 Consolidación de un banco de tierras para la ciudad región Bogotá

PLAN DE DESARROLLO: 6 Un Nuevo Contrato Social y Ambiental para la Bogotá del Siglo XXI

Propósito : 05 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente

Programa General : 52 Integración regional, distrital y local

INVERSIONES					Millones de pesos 2023				
Banco Proyectos			Presupuesto Definitivo		Ejecución Vigencia				
Año	IPC	Valor							
0		\$0		\$0.00				\$0.00	
0		\$0		\$0.00				\$0.00	
0		\$0		\$0.00				\$0.00	
0		\$0		\$0.00				\$0.00	
0		\$0		\$0.00				\$0.00	
TOTAL		\$0	REGISTRADO en el Banco de Proyectos						

VIGENCIA: 2023 AVANCE A: 31/12/2023

ACTIVIDADES DEL PROYECTO (* - actividad congelada)		Pond Vert.	Ene		Feb		Mar		Abr		May		Jun		Jul		Ago		Sep		Oct		Nov		Dic		TOTAL		Avance Actividad
			Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	
1.	RECOPILAR LA INFORMACIÓN DE LOS MECANISMOS DE ARTICULACIÓN Y DE CARACTERIZACIÓN DE ACTORES DE INSTANCIAS REGIONALES.	20.00	5.00	5.00	5.00	5.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	5.00	5.00	5.00	5.00	100.00	100.00	20.00
2.	CLASIFICAR LA INFORMACIÓN DEL SUELO (DISPONIBLE Y VACANTE) EN LA CIUDAD REGIÓN	20.00	5.00	5.00	5.00	5.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	5.00	5.00	5.00	5.00	100.00	100.00	20.00
3.	ANÁLIZAR LA INFORMACIÓN DE LOS SECTORES O ZONAS A PARTIR DE LA CONCENTRACIÓN DE OFERTA Y DEMANDA EN VIVIENDA O PROYECTOS DE IMPORTANCIA ESTRATÉGICA PARA BOGOTÁ-REGIÓN	20.00	5.00	5.00	5.00	5.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	5.00	5.00	5.00	5.00	100.00	100.00	20.00
4.	ELABORAR ANÁLISIS RELACIONADOS CON LA DINÁMICA DEL MERCADO DEL SUELO EN LA CIUDAD REGIÓN	20.00	5.00	5.00	5.00	5.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	0.00	10.00	20.00	5.00	5.00	5.00	5.00	100.00	100.00	20.00
5.	ELABORAR EL 50% DE UN DOCUMENTO DE LINEAMIENTOS TÉCNICOS DE ARTICULACIÓN REGIONAL	20.00	5.00	5.00	5.00	5.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	5.00	5.00	5.00	5.00	100.00	100.00	20.00
Total ponderación vertical		100.00	TOTAL AVANCE DEL PROYECTO:																									100.00	

Plan de Desarrollo UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA BOGOTÁ DEL SIGLO XXI 2020 - 2024

Programación y avance de las actividades de los proyectos de inversión - Vigencia 2023

01 BDPP-ACEP (ADMINISTRACION CENTRAL Y ESTABLECIMIENTOS PUBLICOS)

118 Secretaría Distrital del Hábitat

7810 27 Fortalecimiento y articulación de la gestión jurídica institucional en la Secretaría del Hábitat de Bogotá

PLAN DE DESARROLLO: 6 Un Nuevo Contrato Social y Ambiental para la Bogotá del Siglo XXI

Propósito : 05 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente

Programa General : 56 Gestión Pública Efectiva

INVERSIONES					Millones de pesos 2023				
Banco Proyectos			Presupuesto Definitivo			Ejecución Vigencia			
Año	IPC	Valor							
0		\$0			\$0.00			\$0.00	
0		\$0			\$0.00			\$0.00	
0		\$0			\$0.00			\$0.00	
0		\$0			\$0.00			\$0.00	
0		\$0			\$0.00			\$0.00	
TOTAL		\$0	REGISTRADO en el Banco de Proyectos						

VIGENCIA: 2023

AVANCE A: 31/12/2023

ACTIVIDADES DEL PROYECTO (* - actividad congelada)		Pond Vert.	Ene		Feb		Mar		Abr		May		Jun		Jul		Ago		Sep		Oct		Nov		Dic		TOTAL		Avance Actividad
			Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	
1.	GESTIONAR COMENTARIOS A LOS PROYECTOS DE LEY, DECRETO, ACUERDO Y RESOLUCIONES COMPETENCIA DEL SECTOR Y DE LA SUBSECRETARÍA JURÍDICA CONFORME A LO ESTABLECIDO EN LA CIRCULAR 012	35.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	9.00	9.00	9.00	9.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	9.00	9.00	9.00	9.00	100.00	100.00	35.00
2.	REALIZAR LA NOTIFICACIÓN DE LOS ACTOS ADMINISTRATIVOS, DE ACUERDO CON LOS TÉRMINOS ESTABLECIDOS EN EL PROCEDIMIENTO CON CÓDIGO PS06-PR06-V4	15.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	9.00	9.00	9.00	9.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	9.00	9.00	9.00	9.00	100.00	100.00	15.00
3.	ATENDER EL TOTAL DE LAS ACTUACIONES JUDICIALES Y EXTRAJUDICIALES QUE SE FORMULEN EN EL CICLO DE DEFENSA JUDICIAL, BUSCANDO MANTENER EL ÉXITO	15.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	9.00	9.00	9.00	9.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	9.00	9.00	9.00	9.00	100.00	100.00	15.00
4.	EXPEDIR EL TOTAL DE LOS CONCEPTOS Y DE ACTOS ADMINISTRATIVOS QUE SEAN COMPETENCIA DE LA SUBSECRETARÍA JURÍDICA, DE ACUERDO CON LOS TÉRMINOS	15.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	9.00	9.00	9.00	9.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	9.00	9.00	9.00	9.00	100.00	100.00	15.00
5.	IDENTIFICAR LOS TEMAS, ASUNTOS Y SITUACIONES QUE REQUIERAN UNIFICACIÓN DE CRITERIOS O PRECISIÓN NORMATIVA.	10.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	9.00	9.00	9.00	9.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	9.00	9.00	9.00	9.00	100.00	100.00	10.00
6.	REALIZAR EL TRÁMITE DE PUBLICACIÓN DE LOS LINEAMIENTOS METODOLÓGICOS EMITIDOS POR LA SUBSECRETARÍA JURÍDICA.	10.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	9.00	9.00	9.00	9.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	9.00	9.00	9.00	9.00	100.00	100.00	10.00

Total ponderación vertical 100.00

TOTAL AVANCE DEL PROYECTO: 100.00

Plan de Desarrollo UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA BOGOTÁ DEL SIGLO XXI 2020 - 2024

Programación y avance de las actividades de los proyectos de inversión - Vigencia 2023

01 BDPP-ACEP (ADMINISTRACION CENTRAL Y ESTABLECIMIENTOS PUBLICOS)
118 Secretaria Distrital del Hábitat
7812 44 Fortalecimiento de la Inspección, Vigilancia y Control de Vivienda en Bogotá

PLAN DE DESARROLLO: 6 Un Nuevo Contrato Social y Ambiental para la Bogotá del Siglo XXI
Propósito : 03 Inspirar confianza y legitimidad para vivir sin miedo y ser epicentro de cultura ciudadana, paz y re
Programa General : 45 Espacio público más seguro y construido colectivamente

INVERSIONES					Millones de pesos 2023				
Banco Proyectos			Presupuesto Definitivo		Ejecución Vigencia				
Año	IPC	Valor							
0		\$0		\$0.00			\$0.00		
0		\$0		\$0.00			\$0.00		
0		\$0		\$0.00			\$0.00		
0		\$0		\$0.00			\$0.00		
0		\$0		\$0.00			\$0.00		
TOTAL			\$0	REGISTRADO en el Banco de Proyectos					

VIGENCIA: 2023 AVANCE A: 31/12/2023

ACTIVIDADES DEL PROYECTO (* - actividad congelada)		Pond Vert.	Ene		Feb		Mar		Abr		May		Jun		Jul		Ago		Sep		Oct		Nov		Dic		TOTAL		Avance
			Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Actividad
1.	REALIZAR VISITAS MENSUALES A POLIGONOS DE MONITOREO	10.00	7.00	7.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	7.00	7.00	7.00	7.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	7.00	7.00	100.00	100.00	10.00
2.	REPORTAR A LA ALCALDÍA LOCAL, LAS NUEVAS OCUPACIONES O CAMBIOS DE ESTADO DE LAS EXISTENTES, PARA QUE ESTA EJERZA LAS LABORES DE CONTROL URBANÍSTICO PROPIAS DE SU COMPETENCIA	10.00	7.00	7.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	7.00	7.00	7.00	7.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	7.00	7.00	100.00	100.00	10.00
3.	GENERAR LA INFORMACIÓN RELACIONADA CON LAS ÁREAS DONDE EXISTE LA PRESENCIA DE ASENTAMIENTOS ILEGALES	10.00	7.00	7.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	7.00	7.00	7.00	7.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	7.00	7.00	100.00	100.00	10.00
4.	EMITIR LA DECISIÓN DE FONDO DE LAS INVESTIGACIONES POR INCUMPLIMIENTO A LAS NORMAS QUE REGULAN EL ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES DESTINADOS A VIVIENDA EN LOS TÉRMINOS DE LEY	15.00	5.00	5.00	8.75	8.75	8.75	8.75	8.75	8.75	8.75	8.75	8.75	8.75	8.75	8.75	8.75	8.75	8.75	8.75	8.75	8.75	8.75	8.75	7.50	7.50	100.00	100.00	15.00
5.	REALIZAR EL OFICIO DE RESPUESTA A LOS PROYECTOS RADICADOS EN LOS TÉRMINOS PREVISTOS POR LA LEY	15.00	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.37	8.37	100.00	100.00	15.00
6.	REALIZAR EL OFICIO DE RESPUESTA A LAS SOLICITUDES DE MATRÍCULA DENTRO DE LOS TÉRMINOS DE LEY	15.00	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.37	8.37	100.00	100.00	15.00
7.	EMITIR LA DECISIÓN DE FONDO DE LAS INVESTIGACIONES POR INCUMPLIMIENTO A LAS NORMAS QUE REGULAN LA ENAJENACIÓN DE INMUEBLES DESTINADOS A VIVIENDA EN LOS TÉRMINOS DE LEY	15.00	5.00	5.00	8.75	8.75	8.75	8.75	8.75	8.75	8.75	8.75	8.75	8.75	8.75	8.75	8.75	8.75	8.75	8.75	8.75	8.75	8.75	8.75	7.50	7.50	100.00	100.00	15.00
8.	DEFINIR Y SOCIALIZAR LAS PROPUESTAS DE INTERVENCIÓN PARA SER PRESENTADA ANTE LA ASAMBLEA DE COPROPIETARIOS LOS CUALES APROBARAN LA PROPUESTA MAS FAVORABLE	1.00	50.00	50.00	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	1.00
9.	PRESENTAR LA PROPUESTA DE DISEÑO CON COSTOS DISEÑOS DE INTERVENCIÓN (PLANOS Y PRESUPUESTO)	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	50.00	25.00	25.00	20.00	20.00	2.00	2.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	1.00
10.	ELABORAR LOS ESTUDIOS PREVIOS PARA ADELANTAR EL PROCESO DE CONTRATACIÓN Y EJECUCIÓN DE LA OBRA EN CUMPLIMIENTO DEL FALLO	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	50.00	25.00	25.00	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	1.00
11.	ELABORAR LOS ESTUDIOS PREVIOS PARA ADELANTAR LA INTERVENTORÍA DEL PROCESO DE CONTRATACIÓN Y EJECUCIÓN DE LA OBRA EN CUMPLIMIENTO DEL FALLO	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	1.00
12.	EJECUTAR OBRA PARA LA SOLUCIÓN DEFINITIVA DE ACCESIBILIDAD RESULTADO DEL CUMPLIMIENTO A LA SENTENCIA 333/2021	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00	5.00	5.00	5.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	60.00	10.30	100.00	50.30	1.51
13.	CUMPLIMIENTO DE LA SENTENCIA DE REPARACIÓN DIRECTA INCIDENTE DE REGULACIÓN DE PERJUICIOS A FAVOR DEL SEÑOR GERMÁN GONZÁLEZ	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00	0.00	100.00	100.00	3.00

Total ponderación vertical 100.00

TOTAL AVANCE DEL PROYECTO: 98.51

Plan de Desarrollo UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA BOGOTÁ DEL SIGLO XXI 2020 - 2024

Programación y avance de las actividades de los proyectos de inversión - Vigencia 2023

01 BDPP-ACEP (ADMINISTRACION CENTRAL Y ESTABLECIMIENTOS PUBLICOS)
118 Secretaria Distrital del Hábitat
7815 36 Desarrollo del sistema de información misional y estratégica del sector hábitat Bogotá

PLAN DE DESARROLLO: 6 Un Nuevo Contrato Social y Ambiental para la Bogotá del Siglo XXI
Propósito : 05 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente
Programa General : 53 Información para la toma de decisiones

INVERSIONES				Millones de pesos 2023			
Banco Proyectos			Presupuesto Definitivo		Ejecución Vigencia		
Año	IPC	Valor					
0		\$0		\$0.00		\$0.00	
0		\$0		\$0.00		\$0.00	
0		\$0		\$0.00		\$0.00	
0		\$0		\$0.00		\$0.00	
0		\$0		\$0.00		\$0.00	
TOTAL		\$0	REGISTRADO en el Banco de Proyectos				

VIGENCIA: 2023 AVANCE A: 31/12/2023

ACTIVIDADES DEL PROYECTO (* - actividad congelada)		Pond Vert.	Ene		Feb		Mar		Abr		May		Jun		Jul		Ago		Sep		Oct		Nov		Dic		TOTAL		Avance
			Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Actividad
1.	DESARROLLAR EL DOMINIO TÉCNICO DEL MARCO DE INTEROPERABILIDAD	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00	5.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	15.00	15.00	15.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00	100.00	70.00	4.90
2.	IMPLEMENTAR LENGUAJE DE INTERCAMBIO COMÚN DE DATOS	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00	100.00	60.00	3.00
3.	IMPLEMENTAR EL SISTEMA X-ROAD PARA APLICAR EL PROCESO DE INTEROPERABILIDAD ENTRE ENTIDADES ESTATALES-PRIVADAS COLOMBIANAS	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00	5.00	5.00	5.00	10.00	10.00	10.00	10.00	15.00	15.00	15.00	15.00	15.00	15.00	15.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	100.00	75.00	2.25
4.	ACTUALIZAR LAS ARQUITECTURAS DE REFERENCIA, DE SOFTWARE Y DE SOLUCIÓN DE LA SDHT.	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	20.00	20.00	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	5.00
5.	DESARROLLAR LAS MEJORAS Y MODIFICACIONES EN 3 SISTEMAS DE INFORMACIÓN MISIONALES DE LA SDHT.	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	0.00	10.00	0.00	10.00	0.00	100.00	70.00	14.00
6.	IMPLEMENTAR ESTRATEGÍA EN EL REPOSITORIO DE CODIGO PARA DESORROLLO E IMPLEMENTACIÓN CONTINUA (CI-CD)	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	5.00
7.	IMPLEMENTAR UN PLAN DE ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD DURANTE EL CICLO DE VIDA DE LOS SISTEMAS DE INFORMACIÓN QUE INCLUYA CRITERIOS FUNCIONALES Y NO FUNCIONALES.	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	20.00	20.00	20.00	20.00	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	10.00
8.	CREAR REPOSITORIO DIGITAL CON CONTENIDO E INFORMACIÓN RELACIONADA CON SEGURIDAD DIGITAL PARA LOS COLABORADORES DE LA SDHT.	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	0.00	10.00	0.00	10.00	0.00	100.00	70.00	3.50
9.	DESARROLLAR LA FASE DE EXPLOTACIÓN Y PRODUCCIÓN DEL SISTEMA DE INFORMACIÓN MISIONAL DEL HÁBITAT	15.00	0.00	0.00	10.00	10.00	20.00	20.00	20.00	20.00	25.00	25.00	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	15.00
10.	INICIAR LA FASE DE EXPLOTACIÓN Y PRODUCCIÓN DEL SISTEMA DE INFORMACIÓN MISIONAL DEL HÁBITAT.	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	10.00	10.00	10.00	20.00	20.00	20.00	0.00	20.00	0.00	20.00	0.00	100.00	40.00	4.00
11.	IMPLEMENTAR PLAN DE RECUPERACIÓN DE DESASTRES TECNOLÓGICOS EN LA SDHT	4.00	0.00	0.00	10.00	10.00	30.00	30.00	30.00	30.00	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	4.00
12.	IMPLEMENTAR 3 SISTEMAS DE INFORMACIÓN MISIONALES EN LA NUBE	4.00	0.00	0.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	100.00	80.00	3.20
13.	REALIZAR EL SEGUIMIENTO DE LOS COMPONENTES DE INFRAESTRUCTURA (SERVIDORES, CANALES DE CONECTIVIDAD, HARDWARE) PARA GARANTIZAR LA DISPONIBILIDAD	7.00	0.00	0.00	5.00	5.00	5.00	5.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	0.00	10.00	0.00	10.00	0.00	10.00	0.00	10.00	0.00	10.00	0.00	100.00	40.00	2.80
Total ponderación vertical		100.00	TOTAL AVANCE DEL PROYECTO:																										76.65

Plan de Desarrollo UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA BOGOTÁ DEL SIGLO XXI 2020 - 2024

Programación y avance de las actividades de los proyectos de inversión - Vigencia 2023

01 BDPP-ACEP (ADMINISTRACION CENTRAL Y ESTABLECIMIENTOS PUBLICOS)
118 Secretaría Distrital del Hábitat
7823 55 Generación de mecanismos para facilitar el acceso a una solución de vivienda a hogares vulnerables en Bogotá.

PLAN DE DESARROLLO: 6 Un Nuevo Contrato Social y Ambiental para la Bogotá del Siglo XXI
Propósito : 01 Hacer un nuevo contrato social con igualdad de oportunidades para la inclusión social, productiva y
Programa General : 01 Subsidios y transferencias para la equidad

INVERSIONES					Millones de pesos 2023				
Banco Proyectos			Presupuesto Definitivo		Ejecución Vigencia				
Año	IPC	Valor							
0		\$0		\$0.00			\$0.00		
0		\$0		\$0.00			\$0.00		
0		\$0		\$0.00			\$0.00		
0		\$0		\$0.00			\$0.00		
0		\$0		\$0.00			\$0.00		
TOTAL			\$0	REGISTRADO en el Banco de Proyectos					

VIGENCIA: 2023 AVANCE A: 31/12/2023

ACTIVIDADES DEL PROYECTO (* - actividad congelada)		Pond Vert.	Ene		Feb		Mar		Abr		May		Jun		Jul		Ago		Sep		Oct		Nov		Dic		TOTAL		Avance	
			Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Actividad	
1.	ASIGNAR SUBSIDIOS PARA LA ADQUISICIÓN DE VIVIENDA NUEVA EN EL MARCO DEL PROGRAMA DE OFERTA PREFERENTE	30.00	3.00	3.00	7.00	7.00	8.00	8.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	8.00	10.00	0.00	10.00	0.00	10.00	0.00	10.00	0.00	6.00	47.00	100.00	100.00	30.00	
2.	ASIGNAR SUBSIDIOS DE VIVIENDA EN COMPLEMENTARIEDAD CON EL SUBSIDIO DE VIVIENDA OTORGADO POR EL GOBIERNO NACIONAL PARA LA ADQUISICIÓN DE VIVIENDA NUEVA URBANA EN BOGOTÁ PROGRAMA MI CASA YA	30.00	40.00	40.00	0.00	0.00	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	53.00	100.00	100.00	30.00	
3.	ASIGNAR SUBSIDIOS DISTRITALES DE VIVIENDA EN ESPECIE - SDVE	30.00	0.00	0.00	9.00	0.00	2.00	2.00	7.00	0.00	7.00	0.00	7.00	7.00	12.00	7.00	12.00	12.00	12.00	12.00	12.00	0.00	12.00	0.00	8.00	60.00	100.00	100.00	30.00	
4.	REALIZAR SEGUIMIENTO A LOS AHORROS A CARGO DE LOS BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA DE MI AHORRO, MI HOGAR	2.00	25.00	25.00	24.00	0.00	51.00	25.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8.00	0.00	0.00	0.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23.00	100.00	100.00	2.00	
5.	VERIFICAR EL CUMPLIMIENTO DE LOS REQUISITOS DE LOS HOGARES Y POSTERIOR ASIGNACIÓN DE SUBSIDIOS DE ARRENDAMIENTO DEL PROGRAMA MI AHORRO MI HOGAR	2.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	10.00	10.00	10.00	70.00	10.00	0.00	10.00	0.00	10.00	0.00	10.00	0.00	10.00	0.00	10.00	0.00	100.00	100.00	2.00	
6.	REALIZAR LA CONSOLIDACIÓN, PROCESAMIENTO Y ANÁLISIS DE BASES DE DATOS PARA LA CARACTERIZACIÓN, FOCALIZACIÓN, PRIORIZACIÓN, VERIFICACIÓN DE REQUISITOS	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	0.00	18.00	18.00	18.00	18.00	18.00	18.00	18.00	39.00	18.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	4.00
7.	REALIZAR PAGOS DE CÁNONES DE ARRENDAMIENTOS ORDENADOS POR TUTELAS	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	0.00	10.00	10.00	10.00	20.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	0.00	10.00	0.00	10.00	30.00	100.00	100.00	2.00		

Total ponderación vertical 100.00 TOTAL AVANCE DEL PROYECTO: 100.00

Plan de Desarrollo UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA BOGOTÁ DEL SIGLO XXI 2020 - 2024

Programación y avance de las actividades de los proyectos de inversión - Vigencia 2023

01 BDPP-ACEP (ADMINISTRACION CENTRAL Y ESTABLECIMIENTOS PUBLICOS)
118 Secretaría Distrital del Hábitat
7825 37 Diseño e implementación de alternativas financieras para la gestión del hábitat en Bogotá

PLAN DE DESARROLLO: 6 Un Nuevo Contrato Social y Ambiental para la Bogotá del Siglo XXI
Propósito : 01 Hacer un nuevo contrato social con igualdad de oportunidades para la inclusión social, productiva y
Programa General : 19 Vivienda y entornos dignos en el territorio urbano y rural

INVERSIONES					Millones de pesos 2023				
Banco Proyectos			Presupuesto Definitivo		Ejecución Vigencia				
Año	IPC	Valor							
0		\$0		\$0.00		\$0.00			
0		\$0		\$0.00		\$0.00			
0		\$0		\$0.00		\$0.00			
0		\$0		\$0.00		\$0.00			
0		\$0		\$0.00		\$0.00			
TOTAL		\$0	REGISTRADO en el Banco de Proyectos						

VIGENCIA: 2023 AVANCE A: 31/12/2023

ACTIVIDADES DEL PROYECTO (* - actividad congelada)		Pond Vert.	Ene		Feb		Mar		Abr		May		Jun		Jul		Ago		Sep		Oct		Nov		Dic		TOTAL		Avance Actividad
			Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	
1.	GESTIONAR ALIANZAS CON AGENTES ACADÉMICOS QUE PERMITAN LA IMPLEMENTACIÓN DE POLÍTICAS Y PROYECTOS ESTRATÉGICOS DE HÁBITAT EN UN MARCO DE INNOVACIÓN Y GENERACIÓN DE CONOCIMIENTO	15.00	0.00	0.00	5.00	5.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	0.00	10.00	0.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	5.00	5.00	100.00	80.00	12.00
2.	DESARROLLAR TÉCNICA Y OPERATIVAMENTE EL PROGRAMA DE EDUCACIÓN E INCLUSIÓN FINANCIERA PARA HOGARES DE BAJOS INGRESOS	15.00	5.00	5.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	0.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	5.00	5.00	100.00	91.00	13.65
3.	DOCUMENTAR LA IMPLEMENTACIÓN DE LA ESTRATEGIA DE COOPERACIÓN INTERNACIONAL PARA CAPTAR RECURSOS CON EL OBJETO DE FINANCIAR PROYECTOS ESTRATÉGICOS DEL SECTOR HÁBITAT	15.00	5.00	5.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	5.00	5.00	100.00	100.00	15.00
4.	DOCUMENTAR LA IMPLEMENTACIÓN DE LA ESTRATEGIA DE RESPONSABILIDAD SOCIAL EMPRESARIAL CON EL SECTOR PRIVADO PARA CAPTAR RECURSOS CON EL OBJETO DE FINANCIAR PROYECTOS ESTRATÉGICOS DEL	15.00	5.00	5.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	5.00	5.00	100.00	100.00	15.00
5.	REALIZAR Y PARTICIPAR EN EVENTOS DE PROMOCIÓN Y POSICIONAMIENTO DE ALTERNATIVAS DE FINANCIACIÓN PARA SOLUCIONES HABITACIONALES Y EL CUMPLIMIENTO DE LA NUEVA AGENDA URBANA	10.00	5.00	5.00	12.00	12.00	7.00	7.00	12.00	12.00	12.00	12.00	7.00	7.00	7.00	7.00	12.00	12.00	7.00	7.00	7.00	7.00	7.00	7.00	5.00	5.00	100.00	100.00	10.00
6.	DESARROLLAR INTERVENCIONES INTEGRALES DE URBANISMO TÁCTICO CON EL FIN DE MEJORAR LAS CONDICIONES DEL ESPACIO PUBLICO EN EL DISTRITO.	10.00	0.00	0.00	5.00	5.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	5.00	5.00	100.00	100.00	10.00
7.	APOYAR EL DESARROLLO DEL PROGRAMA BOGOTÁ, EL MEJOR HOGAR PARA LAS MUJERES, COMO UNA APUESTA DE LA CIUDAD PARA LA CONSTRUCCIÓN DE VALOR PÚBLICO COMPARTIDO ENTRE EL GOBIERNO DE	10.00	0.00	0.00	5.00	5.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	5.00	5.00	100.00	100.00	10.00
8.	EJECUTAR PROYECTOS ENCAMINADOS A FORTALECER EL RELACIONAMIENTO SOSTENIBLE DE LAS NIÑAS, NIÑOS, CUIDADORES Y SUS FAMILIAS CON LA CIUDAD DE BOGOTÁ ABARCANDO LOS DIFERENTES REFERENTES	10.00	0.00	0.00	8.00	8.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	10.00	9.00	10.00	9.00	10.00	10.00	9.00	9.00	8.00	8.00	100.00	98.00	9.80
Total ponderación vertical		100.00	TOTAL AVANCE DEL PROYECTO:																										95.45

Plan de Desarrollo UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA BOGOTÁ DEL SIGLO XXI 2020 - 2024

Programación y avance de las actividades de los proyectos de inversión - Vigencia 2023

01 BDPP-ACEP (ADMINISTRACION CENTRAL Y ESTABLECIMIENTOS PUBLICOS)

118 Secretaría Distrital del Hábitat

7836 39 Actualización estrategia de comunicaciones del Hábitat 2020-2024 Bogotá

PLAN DE DESARROLLO: 6 Un Nuevo Contrato Social y Ambiental para la Bogotá del Siglo XXI

Propósito : 01 Hacer un nuevo contrato social con igualdad de oportunidades para la inclusión social, productiva y

Programa General : 21 Creación y vida cotidiana: Apropiación ciudadana del arte, la cultura y el patrimonio, para la democ

INVERSIONES					Millones de pesos 2023				
Banco Proyectos			Presupuesto Definitivo		Ejecución Vigencia				
Año	IPC	Valor							
0		\$0		\$0.00		\$0.00			
0		\$0		\$0.00		\$0.00			
0		\$0		\$0.00		\$0.00			
0		\$0		\$0.00		\$0.00			
0		\$0		\$0.00		\$0.00			
TOTAL		\$0	REGISTRADO en el Banco de Proyectos						


VIGENCIA: 2023 AVANCE A: 31/12/2023

ACTIVIDADES DEL PROYECTO (* - actividad congelada)		Pond Vert.	Ene		Feb		Mar		Abr		May		Jun		Jul		Ago		Sep		Oct		Nov		Dic		TOTAL		Avance
			Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Actividad
1.	ELABORAR FULLES DE DECLARACIONES, NOTAS WEB, VIDEOS, BOLETINES DE PRENSA, PODCASTS, PROGRAMAS DE RADIO, INFOGRAFÍAS, SINERGIAS Y EVENTOS	25.00	5.50	5.50	8.89	8.89	8.89	8.89	8.89	8.89	8.89	8.89	8.89	8.89	8.89	8.89	8.89	8.89	8.89	8.89	8.89	0.00	8.89	0.00	5.60	23.38	100.00	100.00	25.00
2.	ELABORAR Y DIFUNDIR ESTRATEGIAS DIGITALES POR LAS DIFERENTES REDES SOCIALES DE LA SDHT	25.00	4.00	4.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	0.00	9.00	0.00	6.00	24.00	100.00	100.00	25.00
3.	ATENDER LAS NECESIDADES COMUNICACIONALES DE LAS ÁREAS DE LA SDHT Y DISEÑAR CAMPAÑAS DE COMUNICACIÓN CON INFORMACIÓN DE INTERÉS	25.00	7.00	7.00	8.50	8.50	8.50	8.50	8.50	8.50	8.50	8.50	8.50	8.50	8.50	8.50	8.50	8.50	8.50	8.50	8.50	0.00	8.50	0.00	8.00	25.00	100.00	100.00	25.00
4.	REALIZAR ACOMPAÑAMIENTO PERIODÍSTICO A LAS ACTIVIDADES QUE REALIZA LA SUBSECRETARÍA DE COORDINACIÓN OPERATIVA EN TERRITORIO	12.50	5.50	5.50	8.89	8.89	8.89	8.89	8.89	8.89	8.89	8.89	8.89	8.89	8.89	8.89	8.89	8.89	8.89	8.89	8.89	0.00	8.89	0.00	5.60	23.38	100.00	100.00	12.50
5.	DISEÑAR PIEZAS GRÁFICAS, PRODUCTOS AUDIOVISUALES, GALERÍAS DE FOTOS, NOTAS WEB, PARA LA DIVULGACIÓN A TRAVÉS DE LOS CANALES DE COMUNICACIÓN DE LA SDHT	12.50	5.50	5.50	8.89	8.89	8.89	8.89	8.89	8.89	8.89	8.89	8.89	8.89	8.89	8.89	8.89	8.89	8.89	8.89	8.89	0.00	8.89	0.00	5.60	23.38	100.00	100.00	12.50
Total ponderación vertical		100.00	TOTAL AVANCE DEL PROYECTO:																									100.00	

119 - Secretaría Distrital de Cultura, Recreación y Deporte

Proyecto de inversión

7610 Transformación social y cultural de entornos y territorios para la construcción de paz en Bogotá




Mes	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
Programado	0.00	10.00	20.00	30.00	40.00	55.00	60.00	69.50	79.00	88.50	100.00	100.00
Ejecutado	0.00	10.00	20.00	30.00	40.00	50.00	56.00	63.00	70.00	78.50	92.50	98.50

119 - Secretaría Distrital de Cultura, Recreación y Deporte

Proyecto de inversión

7646 Fortalecimiento a la gestión, la innovación tecnológica y la comunicación pública de la Secretaría de Cultura, Recreación y Deporte de Bogotá




Mes	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
Programado	5.70	21.07	31.92	38.98	46.19	54.96	63.48	70.72	77.94	85.29	93.09	100.00
Ejecutado	5.70	21.16	32.40	39.97	48.14	57.26	65.78	72.87	79.93	86.22	91.99	100.10

119 - Secretaría Distrital de Cultura, Recreación y Deporte

Proyecto de inversión

7648 Fortalecimiento estratégico de la gestión cultural territorial, poblacional y de la participación incidente en Bogotá




Mes	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
Programado	1.57	8.62	18.27	26.23	36.68	44.80	56.67	65.42	74.84	83.27	92.26	100.00
Ejecutado	0.00	7.06	16.70	24.66	35.12	40.59	50.66	58.34	66.67	76.12	86.44	94.47

119 - Secretaría Distrital de Cultura, Recreación y Deporte

Proyecto de inversión

7650 Fortalecimiento de los procesos de fomento cultural para la gestión incluyente en Cultura para la vida cotidiana en Bogotá D.C.




Mes	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
Programado	2.25	6.46	11.11	24.46	36.66	59.01	66.51	72.46	79.06	87.66	93.85	100.00
Ejecutado	0.25	0.50	2.45	29.21	40.06	57.31	64.56	71.31	80.71	88.16	97.10	102.34

119 - Secretaría Distrital de Cultura, Recreación y Deporte

Proyecto de inversión

7654 Mejoramiento de la infraestructura cultural en la ciudad de Bogotá




Mes	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
Programado	0.00	3.18	7.51	18.99	30.58	36.23	45.03	50.69	60.44	71.69	87.15	100.00
Ejecutado	0.00	3.18	7.51	18.99	30.58	36.23	45.03	50.69	60.44	71.69	87.15	100.00

119 - Secretaría Distrital de Cultura, Recreación y Deporte

Proyecto de inversión

7656 Generación de una Estrategia de Internacionalización del Sector Cultura, Recreación y Deporte para la ciudad de Bogotá




Mes	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
Programado	0.00	10.00	20.00	30.00	40.00	50.00	60.00	70.00	80.00	90.00	95.00	100.00
Ejecutado	0.00	10.00	20.00	27.50	37.50	45.00	52.50	62.50	72.50	82.50	90.00	100.00

119 - Secretaría Distrital de Cultura, Recreación y Deporte

Proyecto de inversión

7879 Fortalecimiento de la Cultura Ciudadana y su Institucionalidad en Bogotá




Mes	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
Programado	1.56	6.42	11.62	20.26	29.70	39.14	48.94	58.74	68.54	78.54	88.90	100.00
Ejecutado	1.28	5.86	10.36	19.00	28.44	37.88	47.68	57.48	65.28	75.38	85.84	96.94

119 - Secretaría Distrital de Cultura, Recreación y Deporte

Proyecto de inversión

7880 Fortalecimiento de la inclusión a la Cultura Escrita de todos los habitantes de Bogotá




Mes	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
Programado	5.83	12.44	21.00	31.88	41.08	50.77	58.45	67.03	74.20	82.69	90.83	100.00
Ejecutado	5.85	11.21	19.37	19.37	19.37	19.37	62.35	73.06	82.59	91.76	100.89	110.33

119 - Secretaría Distrital de Cultura, Recreación y Deporte

Proyecto de inversión

7881 Generación de desarrollo social y económico sostenible a través de actividades culturales y creativas en Bogotá




Mes	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
Programado	4.40	9.10	20.90	31.75	41.70	51.85	63.25	71.50	79.10	86.60	93.80	100.00
Ejecutado	4.40	9.10	20.90	31.75	41.70	50.85	62.25	71.50	79.10	86.60	93.80	100.00

119 - Secretaría Distrital de Cultura, Recreación y Deporte

Proyecto de inversión

7884 Formación y cualificación para agentes culturales y ciudadanía en Bogotá




Mes	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
Programado	3.44	13.80	24.16	34.15	44.51	51.81	61.69	68.61	75.53	82.45	91.22	100.00
Ejecutado	3.44	13.80	24.16	34.15	44.51	51.81	61.69	68.61	75.53	82.45	91.22	100.00

119 - Secretaría Distrital de Cultura, Recreación y Deporte

Proyecto de inversión

7885 Aportes para los creadores y gestores culturales de Bogotá




Mes	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
Programado	2.08	10.07	18.07	31.06	39.05	47.05	55.04	63.03	76.02	84.01	92.00	100.00
Ejecutado	2.08	10.07	18.07	31.06	39.05	47.05	55.04	63.03	76.02	84.01	92.00	100.00

119 - Secretaría Distrital de Cultura, Recreación y Deporte

Proyecto de inversión

7886 Reconocimiento y valoración del patrimonio material e inmaterial de Bogotá




Mes	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
Programado	0.48	7.13	16.17	25.22	34.27	43.31	52.36	61.89	71.41	80.94	90.47	100.00
Ejecutado	0.48	5.31	14.36	23.40	32.45	41.50	50.54	59.59	69.12	78.64	88.17	97.70

119 - Secretaría Distrital de Cultura, Recreación y Deporte

Proyecto de inversión

7887 Implementación de una estrategia de arte en espacio publico en Bogotá



Mes	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
Programado	0.00	5.66	14.29	22.91	33.53	45.36	58.38	71.38	78.99	87.19	94.35	100.00
Ejecutado	0.00	5.66	14.29	22.91	33.53	45.36	58.38	71.38	78.99	87.19	94.35	100.00

Plan de Desarrollo UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA BOGOTÁ DEL SIGLO XXI 2020 - 2024

Programación y avance de las actividades de los proyectos de inversión - Vigencia 2023

01 BDPP-ACEP (ADMINISTRACION CENTRAL Y ESTABLECIMIENTOS PUBLICOS)

119 Secretaría Distrital de Cultura, Recreación y Deporte

7610 28 Transformación social y cultural de entornos y territorios para la construcción de paz en Bogotá

PLAN DE DESARROLLO: 6 Un Nuevo Contrato Social y Ambiental para la Bogotá del Siglo XXI

Propósito : 03 Inspirar confianza y legitimidad para vivir sin miedo y ser epicentro de cultura ciudadana, paz y re

Programa General : 45 Espacio público más seguro y construido colectivamente

INVERSIONES				Millones de pesos 2023				
Año	Banco	Proyectos	IPC	Valor	Presupuesto Definitivo		Ejecución Vigencia	
0				\$0		\$0.00		\$0.00
0				\$0		\$0.00		\$0.00
0				\$0		\$0.00		\$0.00
0				\$0		\$0.00		\$0.00
0				\$0		\$0.00		\$0.00
TOTAL				\$0	REGISTRADO en el Banco de Proyectos			

VIGENCIA: 2023

AVANCE A: 31/12/2023

ACTIVIDADES DEL PROYECTO (* - actividad congelada)		Pond Vert.	Ene		Feb		Mar		Abr		May		Jun		Jul		Ago		Sep		Oct		Nov		Dic		TOTAL		Avance Actividad
			Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	
1.	CONCERTACIONES CON ORGANIZACIONES DE LOS TERRITORIOS PRIORIZADOS	15.00	0.00	0.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	15.00
2.	PLANES DE ACCIÓN DE TRANSFORMACIONES CULTURALES PARA LA PAZ DE CADA TERRITORIO	20.00	0.00	0.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	20.00
3.	MESAS INTERINSTITUCIONALES	15.00	0.00	0.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	15.00
4.	ENCUENTROS CULTURALES	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	0.00	10.00	12.00	19.00	14.00	19.00	14.00	19.00	17.00	23.00	28.00	0.00	10.00	100.00	95.00	28.50
5.	LABORATORIOS DE FORMACIÓN CULTURAL	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	0.00	10.00	12.00	19.00	14.00	19.00	14.00	19.00	17.00	23.00	28.00	0.00	15.00	100.00	100.00	10.00
6.	MESAS INTERINSTITUCIONALES ENCUENTROS	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	0.00	10.00	12.00	19.00	14.00	19.00	14.00	19.00	17.00	23.00	28.00	0.00	15.00	100.00	100.00	10.00
Total ponderación vertical		100.00	TOTAL AVANCE DEL PROYECTO:																										98.50

Plan de Desarrollo UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA BOGOTÁ DEL SIGLO XXI 2020 - 2024

Programación y avance de las actividades de los proyectos de inversión - Vigencia 2023

01 BDPP-ACEP (ADMINISTRACION CENTRAL Y ESTABLECIMIENTOS PUBLICOS)

119 Secretaria Distrital de Cultura, Recreación y Deporte

7646 33 Fortalecimiento a la gestión, la innovación tecnológica y la comunicación pública de la Secretaría de Cultura, Recreación y Deporte de Bogotá

PLAN DE DESARROLLO: 6 Un Nuevo Contrato Social y Ambiental para la Bogotá del Siglo XXI

Propósito : 05 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente

Programa General : 56 Gestión Pública Efectiva

INVERSIONES			Millones de pesos 2023			
Banco Proyectos			Presupuesto Definitivo		Ejecución Vigencia	
Año	IPC	Valor				
0		\$0	\$0.00		\$0.00	
0		\$0	\$0.00		\$0.00	
0		\$0	\$0.00		\$0.00	
0		\$0	\$0.00		\$0.00	
0		\$0	\$0.00		\$0.00	
TOTAL		\$0	REGISTRADO en el Banco de Proyectos			

VIGENCIA: 2023

AVANCE A: 31/12/2023

ACTIVIDADES DEL PROYECTO (* - actividad congelada)		Pond Vert.	Ene		Feb		Mar		Abr		May		Jun		Jul		Ago		Sep		Oct		Nov		Dic		TOTAL		Avance
			Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Actividad
1.	ESTRUCTURACIÓN DE ESPECIFICACIONES TÉCNICA Y TÉRMINOS DE REFERENCIA NECESIDADES DE RENOVACIÓN DE HERRAMIENTAS TECNOLÓGICAS	3.90	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	20.00	0.00	5.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	10.00	10.00	0.00	5.00	10.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	3.90
2.	PROCESO DE CONTRATACIÓN Y APROVISIONAMIENTO DE HERRAMIENTAS TECNOLÓGICAS	9.10	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	10.00	10.00	10.00	0.00	5.00	20.00	20.00	15.00	15.00	15.00	15.00	10.00	10.00	10.00	5.00	10.00	5.00	0.00	5.00	100.00	100.00	9.10
3.	ESTRUCTURACIÓN Y REALIZACIÓN PROCESOS DE CONTRATACIÓN EQUIPO DE TRABAJO	1.60	40.00	40.00	40.00	40.00	20.00	17.00	0.00	5.00	0.00	7.00	0.00	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	109.50	1.75	
4.	CONTINUAR CON LA ESTRUCTURACIÓN, DESARROLLO E IMPLEMENTACIÓN DEL PROYECTO SISTEMA MISIONAL QUE OPTIMIZARA LA UNIFICACIÓN E INTEROPERABILIDAD DE LOS SERVICIOS Y TRAMITES EN LA SDCRD	1.60	0.00	0.00	0.00	5.00	10.00	10.00	10.00	9.00	10.00	0.60	10.00	5.00	10.00	10.00	10.00	7.30	10.00	7.70	10.00	8.80	10.00	9.80	10.00	26.80	100.00	100.00	1.60
5.	ALINEAR E IMPLEMENTAR SOLUCIONES TECNOLÓGICAS CON LOS OBJETIVOS ESTRATÉGICOS DE LA ENTIDAD PARA CONTRIBUIR A SATISFACER LAS NECESIDADES PROPIAS DE LA INSTITUCIÓN.	11.20	5.00	5.00	5.00	5.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	7.50	10.00	8.50	10.00	10.00	10.00	8.90	10.00	8.85	10.00	8.00	5.00	4.50	5.00	13.75	100.00	100.00	11.20
6.	DESARROLLAR LAS ACCIONES PARA FORTALECER LA SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN EN LOS SISTEMAS MISIONALES, TRANSVERSALES Y OPERATIVOS DE LA ENTIDAD BAJO UN ENFOQUE DE APROPIACIÓN DE LAS TI.	1.60	0.00	0.00	0.00	1.00	10.00	15.00	10.00	5.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	9.00	100.00	100.00	1.60	
7.	REALIZAR EL MANTENIMIENTO DE 5 SEDES ADMINISTRATIVAS A CARGO DE LA SCDR EN BUEN ESTADO Y ATENDER LOS REQUERIMIENTOS INTERNOS Y EXTERNOS REFERENTES A LOS MISMOS.	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12.50	12.50	12.50	12.50	12.50	12.50	13.00	12.50	13.00	12.50	12.50	12.50	12.50	12.50	11.50	100.00	100.00	2.00	
8.	GESTIONAR LA DISPONIBILIDAD DE PERSONAL DE APOYO PARA EL DESARROLLO DEL PROYECTO DE INVERSIÓN.	21.00	17.12	17.12	51.35	51.35	17.12	18.77	0.00	0.64	0.00	2.97	0.00	2.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.85	1.24	7.56	5.26	100.00	100.00	21.00
9.	IMPLEMENTACIÓN Y/O FORMULACIÓN DE INSTRUMENTOS ARCHIVÍSTICOS: PGD, PINAR, MOREQ, TRD, FUID,TVD	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	100.00	100.00	4.00	
10.	APOYAR LA FORMULACIÓN, SEGUIMIENTO, Y REPORTE A LOS PLANES DE ACCIÓN DE LAS POLÍTICAS PÚBLICAS EN LAS QUE PARTICIPA EL SECTOR	1.00	15.00	15.00	5.00	5.00	5.00	5.00	15.00	15.00	5.00	5.00	5.00	5.00	15.00	15.00	5.00	5.00	5.00	5.00	15.00	0.00	5.00	5.00	5.00	5.00	100.00	85.00	0.85
11.	REALIZAR EL SEGUIMIENTO, MONITOREO Y ACTUALIZACIÓN DE LOS PLANES, PROGRAMAS Y PROYECTOS EN LA SCDR Y LAS ENTIDADES DEL SECTOR PARA EL CUMPLIMIENTO DE LOS OBJETIVOS DEL PLAN DISTRITAL DE DESARROLLO.	1.00	15.00	15.00	5.00	5.00	5.00	5.00	15.00	15.00	5.00	5.00	5.00	5.00	15.00	15.00	5.00	5.00	5.00	5.00	15.00	10.00	5.00	5.00	5.00	5.00	100.00	95.00	0.95
12.	REALIZAR EL SEGUIMIENTO A LA EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DE LOS PROYECTOS DE INVERSIÓN DE LA ENTIDAD Y DEL PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES	1.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	9.00	9.00	8.00	9.00	8.00	8.00	9.00	9.00	8.00	8.00	8.00	8.00	9.00	9.00	8.00	8.00	9.00	8.00	100.00	100.00	1.00
13.	REALIZAR ACOMPAÑAMIENTO A LAS DEPENDENCIAS DE LA ENTIDAD EN EL EJERCICIO DE ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO ANUAL DE INVERSIONES.	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00	5.00	10.00	10.00	30.00	30.00	10.00	10.00	25.00	25.00	10.00	10.00	10.00	10.00	100.00	100.00	1.00
14.	REALIZAR EL LEVANTAMIENTO DE INFORMACIÓN, ESTRUCTURACIÓN Y CONSOLIDACIÓN DE LAS RESPUESTAS A LOS DERECHOS DE PETICIÓN Y PROPOSICIONES DEL CONCEJO, CONGRESO Y ENTES DE CONTROL QUELE SEAN ASIGNADOS.	0.20	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.37	8.37	100.00	100.00	0.20

Plan de Desarrollo UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA BOGOTÁ DEL SIGLO XXI 2020 - 2024

Programación y avance de las actividades de los proyectos de inversión - Vigencia 2023

01 BDPP-ACEP (ADMINISTRACION CENTRAL Y ESTABLECIMIENTOS PUBLICOS)

119 Secretaría Distrital de Cultura, Recreación y Deporte

7646 33 Fortalecimiento a la gestión, la innovación tecnológica y la comunicación pública de la Secretaría de Cultura, Recreación y Deporte de Bogotá

ACTIVIDADES DEL PROYECTO (* - actividad congelada)	Pond Vert.	Ene		Feb		Mar		Abr		May		Jun		Jul		Ago		Sep		Oct		Nov		Dic		TOTAL		Avance Actividad	
		Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec		
15. ARTICULAR Y REALIZAR LA FORMULACIÓN, ACTUALIZACIÓN, SEGUIMIENTO Y MONITOREO A LA EJECUCIÓN DEL PLAN DE ADECUACIÓN Y SOSTENIBILIDAD DEL MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN - MIPG.	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40.00	40.00	0.00	20.00	0.00	0.00	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	1.00	
16. ORIENTAR Y REALIZAR LAS ACCIONES NECESARIAS PARA LA APLICACIÓN DEL INSTRUMENTO DE MEDICIÓN DEL MIPG - FURAG.	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	50.00	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	1.00	
17. ORIENTAR A LAS DEPENDENCIAS DE LA ENTIDAD EN LA FORMULACIÓN, ACTUALIZACIÓN SEGUIMIENTO Y MONITOREO A LOS RIESGOS DE LOS PROCESOS ASIGNADOS, ASÍ COMO A LOS INDICADORES ASOCIADOS.	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	5.00	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30.00	10.00	0.00	10.00	0.00	5.00	100.00	100.00	0.50	
18. REALIZAR LA DOCUMENTACIÓN DE LOS MÓDULOS DEL SISTEMA DE INFORMACIÓN A CARGO QUE FORTALEZCAN LOS PROCESOS DE GESTIÓN Y CALIDAD DE LA ENTIDAD.	1.00	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.37	8.37	100.00	100.00	1.00	
19. IMPLEMENTAR ACCIONES PARA LA GENERACIÓN DE APRENDIZAJE Y FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES EN LO REFERENTE AL MODELO DE GESTIÓN Y CALIDAD EN LA ENTIDAD.	1.00	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.37	8.37	100.00	100.00	1.00	
20. ARTICULAR CON LAS DEPENDENCIAS DE LA SCRD LAS ACCIONES REQUERIDAS PARA LA DEFINICIÓN, SISTEMATIZACIÓN Y AUTOMATIZACIÓN DE RIESGOS DE GESTIÓN, ARTICULADO CON EL SISTEMA DE INFORMACIÓN SECTORIAL.	1.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30.00	30.00	100.00	120.00	1.20	
21. IDENTIFICACIÓN, LEVANTAMIENTO Y ANÁLISIS DE REQUERIMIENTOS PARA EL FUNCIONAMIENTO DEL SISTEMA DE INFORMACIÓN SECTORIAL- CULTURED	1.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	5.00	5.00	100.00	100.00	1.00	
22. DISEÑO MODELO DE APRENDIZAJE INSTITUCIONAL	1.00	0.00	0.00	5.00	5.00	8.00	8.00	12.00	12.00	15.00	15.00	15.00	15.00	15.00	15.00	10.00	10.00	5.00	5.00	5.00	0.00	5.00	5.00	5.00	5.00	100.00	95.00	0.95	
23. SEGUIMIENTO AL CUMPLIMIENTO DE ACCIONES EN MATERIA DE INSTANCIAS DE COORDINACIÓN	1.00	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.34	8.34	8.34	8.34	8.34	8.34	8.34	8.34	100.00	100.00	1.00	
24. CITACIÓN SEMANAL AL COMITÉ INSTITUCIONAL DE GESTIÓN Y DESEMPEÑO	0.30	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.34	8.34	8.34	8.34	8.34	8.34	8.34	8.34	100.00	100.00	0.30	
25. FORTALECER EL APRENDIZAJE INSTITUCIONAL A LAS ÁREAS DE LA SCRD Y ENTIDADES DEL SECTOR, A TRAVÉS DE LEVANTAMIENTO DE REQUERIMIENTOS Y CAPACITACIONES EN LO REFERENTE AL DESARROLLO E IMPLEMENTACIÓN	1.00	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.34	8.34	8.34	8.34	8.34	8.34	8.34	8.34	100.00	100.00	1.00	
26. DIVULGACIÓN DE LA GESTIÓN CULTURAL COMO PARTE DEL QUEHACER COTIDIANO DE LAS PERSONAS EN LA CIUDAD	10.00	0.00	0.00	9.09	9.09	9.09	9.09	9.09	9.09	9.09	9.09	9.09	9.09	9.09	9.09	9.09	9.09	9.09	9.09	9.09	9.09	9.09	9.10	9.10	100.00	100.00	10.00		
27. AMPLIACIÓN DEL IMPACTO DE LOS DIVERSOS ESFUERZOS DE CONSTRUCCIÓN DE CONFIANZA	10.00	0.00	0.00	9.09	9.09	9.09	9.09	9.09	9.09	9.09	9.09	9.09	9.09	9.09	9.09	9.09	9.09	9.09	9.09	9.09	9.09	9.09	9.10	9.10	100.00	100.00	10.00		
28. PLANEACIÓN Y EJECUCIÓN DE LA AGENDA MEDIÁTICA ESTRATÉGICA DE LA ENTIDAD QUE PONGAN EN LA CONVERSACIÓN PÚBLICA LAS ACCIONES DE LA SCRD.	10.00	0.00	0.00	9.09	9.09	9.09	9.09	9.09	9.09	9.09	9.09	9.09	9.09	9.09	9.09	9.09	9.09	9.09	9.09	9.09	9.09	9.09	9.10	9.10	100.00	100.00	10.00		
Total ponderación vertical		100.00		TOTAL AVANCE DEL PROYECTO:																								100.10	

Plan de Desarrollo UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA BOGOTÁ DEL SIGLO XXI 2020 - 2024

Programación y avance de las actividades de los proyectos de inversión - Vigencia 2023

01 BDPP-ACEP (ADMINISTRACION CENTRAL Y ESTABLECIMIENTOS PUBLICOS)
119 Secretaría Distrital de Cultura, Recreación y Deporte
7648 30 Fortalecimiento estratégico de la gestión cultural territorial, poblacional y de la participación incidente en Bogotá

PLAN DE DESARROLLO: 6 Un Nuevo Contrato Social y Ambiental para la Bogotá del Siglo XXI
Propósito : 01 Hacer un nuevo contrato social con igualdad de oportunidades para la inclusión social, productiva y
Programa General : 21 Creación y vida cotidiana: Apropiación ciudadana del arte, la cultura y el patrimonio, para la democ

INVERSIONES				Millones de pesos 2023			
Banco Proyectos			Presupuesto Definitivo	Ejecución Vigencia			
Año	IPC	Valor					
0		\$0	\$0.00			\$0.00	
0		\$0	\$0.00			\$0.00	
0		\$0	\$0.00			\$0.00	
0		\$0	\$0.00			\$0.00	
0		\$0	\$0.00			\$0.00	
TOTAL		\$0	REGISTRADO en el Banco de Proyectos				

VIGENCIA: 2023 AVANCE A: 31/12/2023

ACTIVIDADES DEL PROYECTO (* - actividad congelada)		Pond Vert.	Ene		Feb		Mar		Abr		May		Jun		Jul		Ago		Sep		Oct		Nov		Dic		TOTAL		Avance
			Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Actividad
1.	PLANES LOCALES DE TRABAJO (ALCALDÍAS, SECRETARÍAS TÉCNICAS Y AGENTES CULTURALES)	5.50	0.00	0.00	12.00	12.00	11.00	11.00	9.00	9.00	8.00	8.00	8.00	0.00	8.00	8.00	10.00	10.00	9.00	9.00	9.00	10.00	8.00	10.00	8.00	13.00	100.00	100.00	5.50
2.	ACOMPañAMIENTO E IMPLEMENTACIÓN DE ACCIONES DE PARTICIPACIÓN Y MOVILIZACIÓN CIUDADANA	9.00	0.00	0.00	12.00	12.00	11.00	11.00	9.00	9.00	8.00	8.00	8.00	0.00	8.00	8.00	10.00	10.00	9.00	9.00	9.00	10.00	8.00	13.00	8.00	10.00	100.00	100.00	9.00
3.	FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES	5.50	0.00	0.00	12.00	12.00	11.00	11.00	9.00	9.00	8.00	8.00	8.00	0.00	8.00	8.00	10.00	10.00	9.00	9.00	9.00	13.00	8.00	10.00	8.00	10.00	100.00	100.00	5.50
4.	GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO	7.00	0.00	0.00	12.00	12.00	11.00	11.00	9.00	9.00	8.00	8.00	8.00	0.00	8.00	8.00	10.00	10.00	9.00	9.00	9.00	13.00	8.00	12.00	8.00	8.00	100.00	100.00	7.00
5.	LIDERAZGO Y ARTICULACIÓN	6.00	0.00	0.00	12.00	12.00	11.00	11.00	9.00	9.00	8.00	8.00	8.00	0.00	8.00	8.00	10.00	10.00	9.00	9.00	9.00	13.00	8.00	12.00	8.00	8.00	100.00	100.00	6.00
6.	COMICIOS ELECTORALES SDACP 2023	9.00	10.00	0.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	30.00	30.00	15.00	15.00	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	90.00	8.10
7.	REVISIÓN Y ACTUALIZACIÓN DE BASES DE DATOS, REGISTRO Y EXPEDICION DE ACTOS ADMINISTRATIVOS PARA EL FUNCIONAMIENTO DEL SDACP	8.00	8.33	0.00	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.34	8.34	8.34	8.34	8.34	8.34	8.34	10.00	8.33	10.00	8.33	5.00	100.00	91.67	7.33
8.	FORMACIÓN Y FORTALECIMIENTO CONSEJEROS SDACP	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	100.00	100.00	9.00
9.	FORTALECIMIENTO APA SDACP	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	100.00	100.00	8.00
10.	PORTAFOLIO DE ESTIMULOS POBLACIONALES	9.00	0.00	0.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	10.00	10.00	9.00	9.00	9.00	9.00	5.00	5.00	100.00	100.00	9.00
11.	CONSEJOS DE CULTURA ETARIO,ÉTNICO, SOCIAL Y POBLACIONAL	5.00	0.00	0.00	5.00	5.00	18.00	18.00	5.00	5.00	18.00	18.00	0.00	0.00	18.00	18.00	0.00	0.00	18.00	18.00	0.00	0.00	18.00	18.00	0.00	0.00	100.00	100.00	5.00
12.	PEDAGOGÍAS PARA LA INTERCULTURALIDAD	9.00	0.00	0.00	2.00	2.00	5.00	5.00	3.00	3.00	5.00	5.00	5.00	5.00	20.00	0.00	12.00	0.00	12.00	0.00	12.00	12.00	12.00	12.00	12.00	12.00	100.00	56.00	5.04
13.	PLANES INTEGRALES DE ACCIONES AFIRMATIVAS (5 GRUPOS ETNICOS)	5.00	0.00	0.00	2.00	2.00	5.00	5.00	3.00	3.00	5.00	5.00	5.00	5.00	20.00	20.00	12.00	12.00	12.00	12.00	12.00	12.00	12.00	12.00	12.00	12.00	100.00	100.00	5.00
14.	PLAN DE VIDA COMUNIDAD MUISCA DE BOSA	5.00	0.00	0.00	2.00	2.00	5.00	5.00	3.00	3.00	5.00	5.00	5.00	5.00	20.00	20.00	12.00	12.00	12.00	12.00	12.00	12.00	12.00	12.00	12.00	12.00	100.00	100.00	5.00
Total ponderación vertical		100.00	TOTAL AVANCE DEL PROYECTO:																										94.47

Plan de Desarrollo UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA BOGOTÁ DEL SIGLO XXI 2020 - 2024

Programación y avance de las actividades de los proyectos de inversión - Vigencia 2023

01 BDPP-ACEP (ADMINISTRACION CENTRAL Y ESTABLECIMIENTOS PUBLICOS)
119 Secretaría Distrital de Cultura, Recreación y Deporte
7650 35 Fortalecimiento de los procesos de fomento cultural para la gestión incluyente en Cultura para la vida cotidiana en Bogotá D.C.

PLAN DE DESARROLLO: 6 Un Nuevo Contrato Social y Ambiental para la Bogotá del Siglo XXI
Propósito : 01 Hacer un nuevo contrato social con igualdad de oportunidades para la inclusión social, productiva y
Programa General : 21 Creación y vida cotidiana: Apropiación ciudadana del arte, la cultura y el patrimonio, para la democ

INVERSIONES				Millones de pesos 2023			
Banco Proyectos			Presupuesto Definitivo		Ejecución Vigencia		
Año	IPC	Valor					
0		\$0		\$0.00		\$0.00	
0		\$0		\$0.00		\$0.00	
0		\$0		\$0.00		\$0.00	
0		\$0		\$0.00		\$0.00	
0		\$0		\$0.00		\$0.00	
TOTAL		\$0	REGISTRADO en el Banco de Proyectos				

VIGENCIA: 2023 AVANCE A: 31/12/2023

ACTIVIDADES DEL PROYECTO (* - actividad congelada)	Pond Vert.	Ene		Feb		Mar		Abr		May		Jun		Jul		Ago		Sep		Oct		Nov		Dic		TOTAL		Avance Actividad
		Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	
1. DISEÑO METODOLÓGICO (PROPUESTA DE TRABAJO)	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	50.00	30.00	30.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	2.00
2. RECOLECCIÓN DE INFORMACIÓN	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	50.00	30.00	30.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	2.00
3. ANÁLISIS DE RESULTADOS	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	100.00	100.00	2.00
4. ELABORACIÓN Y ENTREGA DE DOCUMENTOS	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	10.00	10.00	10.00	20.00	20.00	30.00	30.00	30.00	30.00	100.00	100.00	4.00
5. IDENTIFICACIÓN DE POSIBLES ALIADOS PARA LA ARTICULACIÓN INTERINSTITUCIONAL E INTERSECTORIAL CON ENFOQUE TERRITORIAL.	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25.00	100.00	25.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	2.00
6. SUSCRIPCIÓN DE CONVENIOS INTERADMINISTRATIVOS	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	4.00
7. ASISTENCIA TÉCNICA A ENTIDADES SEGÚN LÍNEAS ACORDADAS EN EL MARCO DEL PDE.	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	0.00	10.00	20.00	20.00	70.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	100.00	150.00	6.00
8. DIAGNÓSTICO DE NECESIDADES DE FORTALECIMIENTO DE LOS AGENTES DEL SECTOR (PFAS)	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	50.00	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	2.00
9. DISEÑO CONCEPTUAL, METODOLÓGICO Y OPERATIVO DEL PFAS	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30.00	30.00	10.00	10.00	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	2.00
10. IMPLEMENTACIÓN DEL PORTAFOLIO FORMATIVO	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00	5.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	15.00	15.00	100.00	100.00	6.00
11. DISEÑO DE LAS CONVOCATORIAS.	2.50	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	2.50
12. DIVULGACIÓN Y SOCIALIZACIÓN DE LA OFERTA.	2.50	0.00	0.00	60.00	0.00	20.00	0.00	10.00	90.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	2.50
13. EVALUACIÓN DE PROPUESTAS	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40.00	40.00	50.00	50.00	5.00	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	10.00
14. ADJUDICACIÓN DE ESTÍMULOS	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	10.00	10.00	10.00	45.00	45.00	10.00	10.00	5.00	5.00	5.00	5.00	10.00	3.00	0.00	11.00	5.00	1.00	100.00	100.00	25.00
15. ACOMPAÑAMIENTO A LA EJECUCIÓN A GANADORES	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	10.00	20.00	20.00	10.00	10.00	10.00	10.00	20.00	20.00	20.00	20.00	10.00	10.00	100.00	100.00	5.00
16. ADJUDICACIÓN DE INCENTIVOS	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	49.00	0.00	46.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	95.00	0.48
17. EVALUACIÓN DE LOS PROYECTOS	0.50	50.00	50.00	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.50
18. SELECCIÓN DE PROYECTOS GANADORES	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.50
19. CONTRATACIÓN PROYECTOS GANADORES	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	20.00	75.00	50.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	2.00
20. EJECUCIÓN PROYECTOS GANADORES	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30.00	0.00	0.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	10.00	10.00	100.00	100.00	0.50

Plan de Desarrollo UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA BOGOTÁ DEL SIGLO XXI 2020 - 2024

Programación y avance de las actividades de los proyectos de inversión - Vigencia 2023

01 BDPP-ACEP (ADMINISTRACION CENTRAL Y ESTABLECIMIENTOS PUBLICOS)

119 Secretaria Distrital de Cultura, Recreación y Deporte

7650 35 Fortalecimiento de los procesos de fomento cultural para la gestión incluyente en Cultura para la vida cotidiana en Bogotá D.C.

ACTIVIDADES DEL PROYECTO (* - actividad congelada)	Pond Vert.	Ene		Feb		Mar		Abr		May		Jun		Jul		Ago		Sep		Oct		Nov		Dic		TOTAL		Avance
		Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Actividad
21. DISEÑO CONVOCATORIA PDAC SIGUIENTE VIGENCIA	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	10.00	10.00	10.00	20.00	0.00	20.00	0.00	20.00	20.00	20.00	20.00	0.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.50
22. SUSCRIPCIÓN DE CONVENIOS DE ALIANZAS	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75.00	50.00	50.00	0.00	0.00	100.00	125.00	0.63
23. DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN DE UNA ESTRATEGIA DE INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN.	3.00	0.00	0.00	20.00	0.00	10.00	0.00	10.00	40.00	10.00	10.00	10.00	10.00	5.00	5.00	5.00	5.00	10.00	10.00	10.00	10.00	5.00	5.00	5.00	5.00	100.00	100.00	3.00
24. DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN DE UNA ESTRATEGIA DE APROPIACIÓN SOCIAL DE LOS PROCESOS DE FOMENTO, CON ENFASIS TERRITORIAL Y DE ACCESO A LA PLATAFORMA. (PEDAGOGÍA Y COMUNICACIÓN PÚBLICA)	4.00	0.00	0.00	20.00	0.00	10.00	0.00	10.00	40.00	10.00	10.00	10.00	10.00	5.00	5.00	5.00	5.00	10.00	10.00	10.00	10.00	5.00	5.00	5.00	5.00	100.00	100.00	4.00
25. DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN DE UNA ESTRATEGIA DE PRENSA Y MEDIOS, CON ENFASIS EN MEDIOS COMUNITARIOS	3.00	0.00	0.00	20.00	0.00	10.00	0.00	0.00	40.00	10.00	10.00	10.00	10.00	5.00	5.00	5.00	5.00	15.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	5.00	5.00	100.00	105.00	3.15
26. BRINDAR ORIENTACIÓN Y ASISTENCIA TÉCNICA LAS ENTIDADES SIN ÁNIMO DE LUCRO DE COMPETENCIA DE LA SCRD, A TRAVÉS DE LOS CANALES DE ATENCIÓN Y REQUERIMIENTOS	5.00	0.00	0.00	9.25	0.00	10.00	0.00	10.00	29.25	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	5.75	5.75	5.00	6.75	100.00	101.75	5.09
27. PRACTICAR VISITAS ADMINISTRATIVAS DE ACOMPAÑAMIENTO Y CUANDO SE REQUIERA SUSCRIBIR PLANES DE MEJORAMIENTO, A LAS ESAL SUJETAS A INSPECCIÓN, VIGILANCIA Y CONTROL	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	0.00	10.00	20.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	100.00	100.00	3.00
28. REALIZAR 5 JORNADAS DE CAPACITACIÓN EN ASPECTOS JURÍDICOS, FINANCIEROS Y CONTABLES	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	0.00	20.00	40.00	20.00	0.00	20.00	20.00	20.00	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	2.00
Total ponderación vertical		100.00		TOTAL AVANCE DEL PROYECTO:																								102.34

Plan de Desarrollo UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA BOGOTÁ DEL SIGLO XXI 2020 - 2024

Programación y avance de las actividades de los proyectos de inversión - Vigencia 2023

01 BDPP-ACEP (ADMINISTRACION CENTRAL Y ESTABLECIMIENTOS PUBLICOS)

119 Secretaría Distrital de Cultura, Recreación y Deporte

7654 38 Mejoramiento de la infraestructura cultural en la ciudad de Bogotá

PLAN DE DESARROLLO: 6 Un Nuevo Contrato Social y Ambiental para la Bogotá del Siglo XXI

Propósito : 01 Hacer un nuevo contrato social con igualdad de oportunidades para la inclusión social, productiva y

Programa General : 21 Creación y vida cotidiana: Apropiación ciudadana del arte, la cultura y el patrimonio, para la democ

INVERSIONES			Millones de pesos 2023		
Año	Banco	Proyectos	Presupuesto Definitivo		Ejecución Vigencia
	IPC	Valor			
0		\$0		\$0.00	\$0.00
0		\$0		\$0.00	\$0.00
0		\$0		\$0.00	\$0.00
0		\$0		\$0.00	\$0.00
0		\$0		\$0.00	\$0.00
TOTAL		\$0	REGISTRADO en el Banco de Proyectos		

VIGENCIA: 2023 AVANCE A: 31/12/2023

ACTIVIDADES DEL PROYECTO (* - actividad congelada)		Pond Vert.	Ene		Feb		Mar		Abr		May		Jun		Jul		Ago		Sep		Oct		Nov		Dic		TOTAL		Avance	
			Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Actividad	
1.	DESARROLLO DE LA ETAPA PRE-CONTRACTUAL PARA LA CONSULTORÍA DEL ESTUDIO LONGITUDINAL RETROSPECTIVO DE LA LEY 1493 DE 2011 (2012-2022)	4.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	50.00	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	4.50	
2.	EVALUACIÓN DE LAS PROPUESTAS DE CONSULTORIA. PUBLICACIÓN Y ASIGNACIÓN DEL PROCESO EN SECOP.	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	3.00	
3.	DOCUMENTO FINAL DEL ESTUDIO LONGITUDINAL DE LA LEP EN BOGOTÁ ELABORADO Y ENTREGADO.	7.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	100.00	100.00	7.50	
4.	PUBLICACIÓN DE PROYECTOS VIABILIZADOS DEL BANCO DE PROYECTOS	3.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	50.00	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	3.50	
5.	DESARROLLO DEL PROCESO DE CONVOCATORIA LEP	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	7.00	
6.	SUSCRIPCIÓN DE LOS CONVENIOS O ACTAS PARA EL DESARROLLO DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA	14.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	50.00	50.00	50.00	0.00	0.00	100.00	100.00	14.00	
7.	REALIZAR EL SEGUIMIENTO A LA EJECUCIÓN DE LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA CULTURAL EN CABEZA DE LA SCRD (VIGENCIA Y PASIVOS)	28.00	0.00	0.00	9.09	9.09	9.09	9.09	9.09	9.09	9.09	9.09	9.09	9.09	9.09	9.09	9.09	9.09	9.09	9.09	9.09	9.09	9.09	9.10	9.10	100.00	100.00	100.00	28.00	
8.	FORMULACIÓN Y DISEÑO DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA	10.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40.00	40.00	0.00	0.00	100.00	100.00	10.50
9.	ACOMPAÑAMIENTO A LA EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA INTERINSTITUCIONALES	7.00	0.00	0.00	9.09	9.09	9.09	9.09	9.09	9.09	9.09	9.09	9.09	9.09	9.09	9.09	9.09	9.09	9.09	9.09	9.09	9.09	9.09	9.10	9.10	100.00	100.00	100.00	7.00	
10.	FORMULACIÓN DE LA PLANEACIÓN DE ENCUENTROS	2.30	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	50.00	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	100.00	2.30	
11.	DEFINICIÓN PROPUESTA METODOLÓGICA DE LOS ENCUENTROS	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	100.00	3.00	
12.	DESARROLLAR MESAS DE TRABAJO CON LAS COMUNIDADES BENEFICIARIAS DE LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA CULTURAL PRIORIZADOS	7.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14.29	14.29	14.29	14.29	14.29	14.29	14.29	14.29	14.29	14.29	14.29	14.26	14.26	100.00	100.00	100.00	7.50	
13.	RETROALIMENTACIÓN/ EVALUACIÓN DEL ENCUENTRO (SEGÚN PROPUESTA METODOLOGICA DEL ENCUENTRO)	2.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	50.00	100.00	100.00	2.20	
Total ponderación vertical		100.00	TOTAL AVANCE DEL PROYECTO:																										100.00	

Plan de Desarrollo UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA BOGOTÁ DEL SIGLO XXI 2020 - 2024

Programación y avance de las actividades de los proyectos de inversión - Vigencia 2023

01 BDPP-ACEP (ADMINISTRACION CENTRAL Y ESTABLECIMIENTOS PUBLICOS)

119 Secretaría Distrital de Cultura, Recreación y Deporte

7656 26 Generación de una Estrategia de Internacionalización del Sector Cultura, Recreación y Deporte para la ciudad de Bogotá

PLAN DE DESARROLLO: 6 Un Nuevo Contrato Social y Ambiental para la Bogotá del Siglo XXI

Propósito : 01 Hacer un nuevo contrato social con igualdad de oportunidades para la inclusión social, productiva y

Programa General : 20 Bogotá, referente en cultura, deporte, recreación y actividad física, con parques para el desarrollo

INVERSIONES				Millones de pesos 2023			
Banco Proyectos			Presupuesto Definitivo		Ejecución Vigencia		
Año	IPC	Valor					
0		\$0		\$0.00		\$0.00	
0		\$0		\$0.00		\$0.00	
0		\$0		\$0.00		\$0.00	
0		\$0		\$0.00		\$0.00	
0		\$0		\$0.00		\$0.00	
TOTAL		\$0	REGISTRADO en el Banco de Proyectos				

VIGENCIA: 2023

AVANCE A: 31/12/2023

ACTIVIDADES DEL PROYECTO (* - actividad congelada)		Pond Vert.	Ene		Feb		Mar		Abr		May		Jun		Jul		Ago		Sep		Oct		Nov		Dic		TOTAL		Avance	
			Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Actividad	
1.	APOYAR A LA SCRD EN LAS ACCIONES TENDIENTES A LA APROPIACIÓN, IMPLEMENTACIÓN Y SEGUIMIENTO DE LOS LINEAMIENTOS CONCEPTUALES Y TÉCNICOS DE COOPERACIÓN INTERNACIONAL DEL SECTOR	25.00	0.00	0.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	5.00	5.00	5.00	5.00	100.00	100.00	25.00		
2.	APOYAR LAS GESTIONES DE RELACIONAMIENTO, ARTICULACIÓN E INTERLOCUCIÓN ENTRE LAS ENTIDADES ADSCRITAS Y VINCULADAS DEL SECTOR DE CULTURA, RECREACIÓN Y DEPORTE	25.00	0.00	0.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	0.00	10.00	10.00	10.00	0.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	5.00	10.00	5.00	20.00	100.00	100.00	25.00		
3.	APOYAR A LA SCRD EN EL MARCO DE SU ESTRATEGIA DE INTERNACIONALIZACIÓN EN LA ADMINISTRACIÓN TÉCNICA DE LA INFORMACIÓN SECTORIAL QUE SEA OBJETO DE SISTEMATIZACIÓN	25.00	0.00	0.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	0.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	5.00	10.00	5.00	10.00	100.00	100.00	25.00		
4.	APOYAR DESDE EL COMPONENTE TÉCNICO DE LA SCRD LAS ACCIONES DE ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN OBRANTE EN LA MATRIZ DE SEGUIMIENTO A LA COOPERACIÓN Y PROYECCIÓN INTERNACIONAL DE LA SCRD.	25.00	0.00	0.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	5.00	5.00	5.00	5.00	100.00	100.00	25.00		
Total ponderación vertical		100.00																										TOTAL AVANCE DEL PROYECTO:		100.00

Plan de Desarrollo UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA BOGOTÁ DEL SIGLO XXI 2020 - 2024

Programación y avance de las actividades de los proyectos de inversión - Vigencia 2023

01 BDPP-ACEP (ADMINISTRACION CENTRAL Y ESTABLECIMIENTOS PUBLICOS)
119 Secretaría Distrital de Cultura, Recreación y Deporte
7879 33 Fortalecimiento de la Cultura Ciudadana y su Institucionalidad en Bogotá

PLAN DE DESARROLLO: 6 Un Nuevo Contrato Social y Ambiental para la Bogotá del Siglo XXI
Propósito : 05 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente
Programa General : 55 Fortalecimiento de Cultura Ciudadana y su institucionalidad

INVERSIONES						Millones de pesos 2023					
Banco Proyectos			Presupuesto Definitivo			Ejecución Vigencia					
Año	IPC	Valor									
0		\$0			\$0.00			\$0.00			
0		\$0			\$0.00			\$0.00			
0		\$0			\$0.00			\$0.00			
0		\$0			\$0.00			\$0.00			
0		\$0			\$0.00			\$0.00			
TOTAL		\$0	REGISTRADO en el Banco de Proyectos								

VIGENCIA: 2023 AVANCE A: 31/12/2023

ACTIVIDADES DEL PROYECTO (* - actividad congelada)					Pond Vert.	Ene		Feb		Mar		Abr		May		Jun		Jul		Ago		Sep		Oct		Nov		Dic		TOTAL		Avance
						Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog
1.	GESTIÓN E IMPLEMENTACIÓN AMBITO SALUD, COMPORTAMIENTO Y CULTURA				8.00	0.00	0.00	5.00	5.00	5.00	5.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	100.00	100.00	8.00	
2.	GESTIÓN E IMPLEMENTACIÓN AMBITO GÉNERO Y DIVERSIDAD				8.00	0.00	0.00	5.00	5.00	5.00	5.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	100.00	100.00	8.00	
3.	GESTIÓN E IMPLEMENTACIÓN ÁMBITO SEGURIDAD Y CONVIVENCIA.				8.00	0.00	0.00	5.00	5.00	5.00	5.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	100.00	100.00	8.00	
4.	GESTIÓN E IMPLEMENTACIÓN AMBITO CULTURA AMBIENTAL				8.00	0.00	0.00	5.00	5.00	5.00	5.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	100.00	100.00	8.00	
5.	GESTIÓN E IMPLEMENTACIÓN ÁMBITO DE MOVILIDAD, CULTURA CIUDADANA Y CAMBIO SOCIAL				8.00	0.00	0.00	5.00	5.00	5.00	5.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	100.00	100.00	8.00	
6.	GENERACIÓN DE CONOCIMIENTO EN EL MARCO DE LAS ESTRATEGIAS Y ACOMPAÑAMIENTO EN TEMAS DE CULTURA CIUDADANA PRIORIZADOS.				8.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	100.00	100.00	8.00	
7.	RED DISTRITAL DE CULTURA CIUDADANA				8.00	0.00	0.00	5.00	5.00	5.00	5.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	100.00	100.00	8.00	
8.	POLÍTICA PÚBLICA DE CULTURA CIUDADANA				8.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	100.00	100.00	8.00	
9.	APROPIACIÓN SOCIAL Y DIVULGACIÓN				4.00	0.00	0.00	5.00	5.00	5.00	5.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	100.00	100.00	4.00	
10.	LABORATORIO CREATIVO				8.00	0.00	0.00	5.00	5.00	5.00	5.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	100.00	100.00	8.00	
11.	GESTIÓN TRANSVERSAL Y ADMINISTRATIVA				4.00	10.00	10.00	15.00	15.00	10.00	10.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	10.00	10.00	10.00	10.00	15.00	15.00	100.00	100.00	4.00	
12.	DESARROLLO DEL PILOTO E IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE LA INFORMACIÓN				2.00	0.00	0.00	5.00	5.00	5.00	5.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	0.00	10.00	15.00	10.00	15.00	10.00	10.00	100.00	100.00	2.00	
13.	ACOMPAÑAMIENTO TÉCNICO Y METODOLÓGICO DE LAS ACCIONES DE INVESTIGACIÓN, INFORMACIÓN Y MONITOREO DE LAS ESTRATEGIAS DE CULTURA CIUDADANA				4.00	2.00	2.00	2.00	2.00	5.00	5.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	0.00	10.00	10.00	12.00	12.00	15.00	15.00	100.00	90.00	3.60
14.	ACOMPAÑAMIENTO TÉCNICO Y METODOLÓGICO DE LAS ACCIONES DE INVESTIGACIÓN, INFORMACIÓN Y MONITOREO DE LAS ESTRATEGIAS DE CULTURA CIUDADANA				14.00	2.00	0.00	2.00	0.00	5.00	0.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	0.00	10.00	10.00	12.00	12.00	15.00	15.00	100.00	81.00	11.34
Total ponderación vertical					100.00	TOTAL AVANCE DEL PROYECTO:																										96.94

Plan de Desarrollo UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA BOGOTÁ DEL SIGLO XXI 2020 - 2024

Programación y avance de las actividades de los proyectos de inversión - Vigencia 2023

01 BDPP-ACEP (ADMINISTRACION CENTRAL Y ESTABLECIMIENTOS PUBLICOS)
119 Secretaria Distrital de Cultura, Recreación y Deporte
7880 30 Fortalecimiento de la inclusión a la Cultura Escrita de todos los habitantes de Bogotá

PLAN DE DESARROLLO: 6 Un Nuevo Contrato Social y Ambiental para la Bogotá del Siglo XXI
Propósito : 01 Hacer un nuevo contrato social con igualdad de oportunidades para la inclusión social, productiva y
Programa General : 15 Plan Distrital de Lectura, Escritura y oralidad: Leer para la vida

INVERSIONES										Millones de pesos 2023									
Banco		Proyectos		Presupuesto Definitivo						Ejecución Vigencia									
Año	IPC	Valor																	
0			\$0							\$0.00									\$0.00
0			\$0							\$0.00									\$0.00
0			\$0							\$0.00									\$0.00
0			\$0							\$0.00									\$0.00
0			\$0							\$0.00									\$0.00
TOTAL			\$0	REGISTRADO en el Banco de Proyectos															

VIGENCIA: 2023 AVANCE A: 31/12/2023

ACTIVIDADES DEL PROYECTO (* - actividad congelada)		Pond Vert.	Ene		Feb		Mar		Abr		May		Jun		Jul		Ago		Sep		Oct		Nov		Dic		TOTAL		Avance Actividad
			Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	
1.	FORTALECIMIENTO Y MODERNIZACIÓN DE LA RED DE BIBLIOTECAS PÚBLICAS DE BOGOTÁ - BIBLORED, CON ESPECIAL ÉNFASIS EN LA ESCUELA DE FORMADORES Y LA BIBLIOTECA DIGITAL DE BOGOTÁ.	70.00	8.33	8.35	8.33	6.56	8.37	8.37	8.33	0.00	8.33	0.00	8.33	0.00	8.33	37.00	8.33	11.85	8.33	11.71	8.33	10.92	8.33	9.99	8.33	9.98	100.00	114.73	80.31
2.	APOYO, SEGUIMIENTO Y CONTROL A LA EJECUCIÓN DE LA OPERACIÓN DE BIBLORED Y LA GESTIÓN DE LA DIRECCIÓN DE LECTURA Y BIBLIOTECAS PARA EL DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DISTRITAL DE BIBLIOTECAS	8.00	0.00	0.00	0.32	0.30	5.00	6.30	10.52	0.00	10.52	0.00	10.52	0.00	10.52	36.35	10.52	9.64	10.52	9.64	10.52	9.90	10.52	9.57	10.52	18.39	100.00	100.09	8.01
3.	DISEÑAR E IMPLEMENTAR MECANISMOS DE APOYO Y FORTALECIMIENTO A INICIATIVAS CIUDADANAS EN TORNO A LA CULTURA ESCRITA A TRAVÉS DEL PROGRAMA DISTRITAL DE ESTÍMULOS.	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7.27	0.00	25.45	0.00	21.82	0.00	7.27	73.33	20.00	8.46	0.00	0.00	0.00	0.00	9.09	9.09	9.10	9.12	100.00	100.00	7.00
4.	META DE LA CREACIÓN SISTEMA DE BIBLIOTECAS DE BOGOTÁ	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	0.00	10.00	0.00	10.00	0.00	10.00	0.00	10.00	52.00	10.00	21.00	10.00	11.00	10.00	8.00	10.00	8.00	10.00	0.00	100.00	100.00	5.00
5.	DEFINICIÓN DE METODOLOGÍA Y HERRAMIENTAS DE ANÁLISIS DE IMPLEMENTACIÓN	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80.00	80.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	1.00
6.	MONITOREO Y ACOMPAÑAMIENTO A LOS ACTORES RESPONSABLES Y CORRESPONSABLES DE IMPLEMENTAR LA POLÍTICA PÚBLICA DE LECTURA, ESCRITURA Y ORALIDAD PARA BOGOTÁ	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33.00	0.00	0.00	99.33	0.00	0.33	0.00	0.33	33.00	0.01	0.00	0.33	34.00	0.00	100.00	100.33	3.01
7.	DESARROLLO DE DOCUMENTO DE BALANCE DE RESULTADOS DEL SEGUIMIENTO A LA IMPLEMENTACIÓN DE ACCIONES DE LA POLÍTICA PÚBLICA DE LECTURA, ESCRITURA Y ORALIDAD	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33.00	33.00	33.00	33.00	34.00	34.00	100.00	100.00	1.00
8.	REALIZACIÓN DE EVENTOS DISTRITALES DE GRAN FORMATO QUE FOMENTEN LA LECTURA Y LA APROPIACIÓN SOCIAL DEL LIBRO: FILBO	5.00	0.00	0.00	15.00	15.00	20.00	20.00	60.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	65.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	5.00
Total ponderación vertical		100.00	TOTAL AVANCE DEL PROYECTO:																										110.33

Plan de Desarrollo UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA BOGOTÁ DEL SIGLO XXI 2020 - 2024

Programación y avance de las actividades de los proyectos de inversión - Vigencia 2023

01 BDPP-ACEP (ADMINISTRACION CENTRAL Y ESTABLECIMIENTOS PUBLICOS)
119 Secretaria Distrital de Cultura, Recreación y Deporte
7881 32 Generación de desarrollo social y económico sostenible a través de actividades culturales y creativas en Bogotá

PLAN DE DESARROLLO: 6 Un Nuevo Contrato Social y Ambiental para la Bogotá del Siglo XXI
Propósito : 01 Hacer un nuevo contrato social con igualdad de oportunidades para la inclusión social, productiva y
Programa General : 24 Bogotá región emprendedora e innovadora

INVERSIONES				Millones de pesos 2023			
Banco Proyectos			Presupuesto Definitivo	Ejecución Vigencia			
Año	IPC	Valor					
0		\$0	\$0.00			\$0.00	
0		\$0	\$0.00			\$0.00	
0		\$0	\$0.00			\$0.00	
0		\$0	\$0.00			\$0.00	
0		\$0	\$0.00			\$0.00	
TOTAL		\$0	REGISTRADO en el Banco de Proyectos				

VIGENCIA: 2023 AVANCE A: 31/12/2023

ACTIVIDADES DEL PROYECTO (* - actividad congelada)		Pond Vert.	Ene		Feb		Mar		Abr		May		Jun		Jul		Ago		Sep		Oct		Nov		Dic		TOTAL		Avance
			Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Actividad
1.	DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN DE UN SISTEMA DE GOBERNANZA TERRITORIAL, PARTICIPATIVO (POBLACIONALES Y SECTORIALES) Y TRANSPARENTE,	10.00	5.00	5.00	5.00	5.00	15.00	15.00	7.50	7.50	7.50	7.50	7.50	7.50	15.00	15.00	7.50	7.50	7.50	7.50	7.50	7.50	7.50	7.50	7.50	7.50	100.00	100.00	10.00
2.	DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN DE UNA ESTRATEGIA DE PROMOCIÓN Y POSICIONAMIENTO DE LOS DISTRITOS CREATIVOS.	20.00	5.00	5.00	5.00	5.00	15.00	15.00	7.50	7.50	7.50	7.50	7.50	7.50	15.00	15.00	7.50	7.50	7.50	7.50	7.50	7.50	7.50	7.50	7.50	7.50	100.00	100.00	20.00
3.	EVALUACIÓN DE RESULTADOS O IMPACTO DE LOS DISTRITOS CREATIVOS.	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	100.00	100.00	10.00
4.	DISEÑAR Y/O PROMOVER CURSOS DE FORMACIÓN EN COMPETENCIAS EMPRENDEDORAS Y EMPRESARIALES .	20.00	5.00	5.00	5.00	5.00	10.00	10.00	15.00	15.00	15.00	15.00	15.00	10.00	10.00	10.00	10.00	5.00	10.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	100.00	100.00	20.00
5.	DISEÑAR Y/O PROMOVER LINEAMIENTOS PARA EL DISEÑO DE LÍNEAS DE FINANCIAMIENTO QUE RESPONDAN A LA REALIDAD DE LOS AGENTES DEL SECTOR	10.00	5.00	5.00	5.00	5.00	15.00	15.00	15.00	15.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	100.00	100.00	10.00
6.	DISEÑAR Y/O PROMOVER INICIATIVAS Y/O PROYECTOS PARA LA CIRCULACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS CULTURALES Y CREATIVOS (REACTIVACIÓN).	10.00	5.00	5.00	5.00	5.00	15.00	15.00	15.00	15.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	100.00	100.00	10.00
7.	DESARROLLO DE ANÁLISIS MACROECONÓMICOS E IMPLEMENTACIÓN DE MÉTODOS MIXTOS, QUE PERMITAN ORIENTAR LA TOMA DE DECISIONES PARA MITIGAR Y REACTIVAR EL SECTOR CULTURAL	5.00	3.00	3.00	3.00	3.00	5.00	5.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	10.00	10.00	15.00	15.00	15.00	15.00	13.00	13.00	4.00	4.00	100.00	100.00	5.00
8.	IMPLEMENTACIÓN DE LOS INDICADORES TEMÁTICOS DE CULTURA- AGENDA 2030, PARA DETERMINAR Y POTENCIAR EL APOORTE SOCIAL Y ECONÓMICO	5.00	5.00	5.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	8.00	8.00	5.00	5.00	100.00	100.00	5.00
9.	ELABORACIÓN DE LA CARACTERIZACIÓN DE INDUSTRIAS CULTURALES Y CREATIVAS PARA IDENTIFICAR LAS PRINCIPALES NECESIDADES Y OPORTUNIDADES DE LOS AGENTES	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	8.00	8.00	8.00	8.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	12.00	12.00	12.00	12.00	10.00	10.00	5.00	5.00	100.00	100.00	5.00
10.	ELABORACIÓN DE LINEAMIENTOS DE POLÍTICA PÚBLICA, PROGRAMAS Y/O PROYECTOS, QUE RESPONDAN A LOS CAMBIOS GENERADOS EN EL ECOSISTEMA CULTURAL Y CREATIVO.	5.00	5.00	5.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	8.00	8.00	8.00	8.00	5.00	5.00	100.00	100.00	5.00
Total ponderación vertical		100.00	TOTAL AVANCE DEL PROYECTO:																									100.00	

Plan de Desarrollo UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA BOGOTÁ DEL SIGLO XXI 2020 - 2024

Programación y avance de las actividades de los proyectos de inversión - Vigencia 2023

01 BDPP-ACEP (ADMINISTRACION CENTRAL Y ESTABLECIMIENTOS PUBLICOS)
119 Secretaria Distrital de Cultura, Recreación y Deporte
7884 31 Formación y cualificación para agentes culturales y ciudadanía en Bogotá

PLAN DE DESARROLLO: 6 Un Nuevo Contrato Social y Ambiental para la Bogotá del Siglo XXI
Propósito : 01 Hacer un nuevo contrato social con igualdad de oportunidades para la inclusión social, productiva y
Programa General : 20 Bogotá, referente en cultura, deporte, recreación y actividad física, con parques para el desarrollo

INVERSIONES				Millones de pesos 2023				
Banco Proyectos			Presupuesto Definitivo		Ejecución Vigencia			
Año	IPC	Valor						
0		\$0		\$0.00		\$0.00		\$0.00
0		\$0		\$0.00		\$0.00		\$0.00
0		\$0		\$0.00		\$0.00		\$0.00
0		\$0		\$0.00		\$0.00		\$0.00
0		\$0		\$0.00		\$0.00		\$0.00
TOTAL		\$0	REGISTRADO en el Banco de Proyectos					

VIGENCIA: 2023 AVANCE A: 31/12/2023

ACTIVIDADES DEL PROYECTO (* - actividad congelada)		Pond Vert.	Ene		Feb		Mar		Abr		May		Jun		Jul		Ago		Sep		Oct		Nov		Dic		TOTAL		Avance
			Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Actividad
1.	DISEÑAR E IMPLEMENTAR PROCESOS DE FORMACIÓN PRESENCIAL Y/O VIRTUAL EN TEMAS RELACIONADOS CON ARTE, CULTURA Y PATRIMONIO.	9.60	0.00	0.00	9.09	9.09	9.09	9.09	9.09	9.09	9.09	9.09	9.09	9.09	9.09	9.09	9.09	9.09	9.09	9.09	9.09	9.09	9.09	9.10	9.10	100.00	100.00	9.60	
2.	IMPLEMENTAR PROCESOS DE FORMACIÓN TITULADA Y COMPLEMENTARIA CON ALIADOS ESTRATÉGICOS.	9.60	0.00	0.00	9.09	9.09	9.09	9.09	9.09	9.09	9.09	9.09	9.09	9.09	9.09	9.09	9.09	9.09	9.09	9.09	9.09	9.09	9.09	9.10	9.10	100.00	100.00	9.60	
3.	ELABORAR INFORMES DE LOS PROCESOS DE FORMACIÓN VIRTUALES Y/O PRESENCIALES.	9.60	0.00	0.00	9.09	9.09	9.09	9.09	9.09	9.09	9.09	9.09	9.09	9.09	9.09	9.09	9.09	9.09	9.09	9.09	9.09	9.09	9.09	9.10	9.10	100.00	100.00	9.60	
4.	DAR SOPORTE TÉCNICO A LOS USUARIOS INSCRITOS DE MANERA OPORTUNA Y EFECTIVA POR LOS DIFERENTES MEDIOS DE COMUNICACIÓN DISPUESTOS (CHAT, CORREO ELECTRÓNICO Y TELÉFONO).	9.60	0.00	0.00	9.09	9.09	9.09	9.09	9.09	9.09	9.09	9.09	9.09	9.09	9.09	9.09	9.09	9.09	9.09	9.09	9.09	9.09	9.10	9.10	100.00	100.00	9.60		
5.	DIFUNDIR Y POSICIONAR LOS PROCESOS DE FORMACIÓN EN LA CIUDADANÍA.	9.60	0.00	0.00	9.09	9.09	9.09	9.09	9.09	9.09	9.09	9.09	9.09	9.09	9.09	9.09	9.09	9.09	9.09	9.09	9.09	9.09	9.09	9.10	9.10	100.00	100.00	9.60	
6.	DISEÑAR, FORMULAR Y SOCIALIZAR EL PORTAFOLIO DE BECAS RELACIONADAS CON EL SISTEMA DISTRITAL DE FORMACIÓN ARTÍSTICA Y CULTURAL	3.70	20.00	20.00	40.00	40.00	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	3.70	
7.	REALIZAR LA VERIFICACIÓN TÉCNICA DE REQUISITOS DE POSTULANTES A LA BECA DE PROFESIONALIZACIÓN Y SELECCIÓN DE JURADOS	3.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30.00	30.00	40.00	40.00	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	3.70	
8.	REALIZAR EL PROCESO DE SELECCIÓN DE GANADORES DE LA BECA DE PROFESIONALIZACIÓN	3.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	3.70	
9.	ACOMPAÑAR LA IMPLEMENTACIÓN DE LOS PROYECTOS DE GESTIÓN CULTURAL	3.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	100.00	100.00	3.70	
10.	DESARROLLAR EL BALANCE DE LA BECA DE PROFESIONALIZACIÓN	3.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	50.00	50.00	50.00	100.00	100.00	3.70
11.	DISEÑAR EL APLICATIVO E IMPLEMENTACIÓN DEL ÍNDICE DE FORMACIÓN ARTISTICA Y CULTURAL	5.00	0.00	0.00	9.09	9.09	9.09	9.09	9.09	9.09	9.09	9.09	9.09	9.09	9.09	9.09	9.09	9.09	9.09	9.09	9.09	9.09	9.09	9.10	9.10	100.00	100.00	5.00	
12.	IMPLEMENTAR LOS MÓDULOS FUNCIONALES DEL SISTEMA DE INFORMACIÓN DE FORMACIÓN CON LAS ENTIDADES DEL SECTOR CULTURA	5.00	0.00	0.00	9.09	9.09	9.09	9.09	9.09	9.09	9.09	9.09	9.09	9.09	9.09	9.09	9.09	9.09	9.09	9.09	9.09	9.09	9.09	9.10	9.10	100.00	100.00	5.00	
13.	ARTICULAR CON LOS EQUIPO DE TRABAJO DE LA DIRECCIÓN DE ARTE, CULTURA Y PATRIMONIO, CON EL FIN DE IMPLEMENTAR LAS HERRAMIENTAS TECNOLÓGICAS Y DE GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO	5.00	0.00	0.00	9.09	9.09	9.09	9.09	9.09	9.09	9.09	9.09	9.09	9.09	9.09	9.09	9.09	9.09	9.09	9.09	9.09	9.09	9.09	9.10	9.10	100.00	100.00	5.00	
14.	IMPLEMENTAR LAS ACCIONES REQUERIDAS PARA EL SISTEMA DISTRITAL DE FORMACIÓN ARTÍSTICA Y CULTURAL (DECRETO 863 DE 2019)	5.00	0.00	0.00	9.09	9.09	9.09	9.09	9.09	9.09	9.09	9.09	9.09	9.09	9.09	9.09	9.09	9.09	9.09	9.09	9.09	9.09	9.09	9.10	9.10	100.00	100.00	5.00	
15.	REALIZAR EL SEGUIMIENTO FINANCIERO, TÉCNICO Y PEDAGÓGICO A LAS INICIATIVAS IMPLEMENTADAS EN EL MARCO DEL PROGRAMA ES CULTURA LOCAL 2022	10.80	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	10.80	
16.	IMPLEMENTAR LAS ACCIONES DE FORTALECIMIENTO PARA EL INTERCAMBIO DE EXPERIENCIAS DE AGENTES CULTURALES DEL PROGRAMA ES CULTURA LOCAL 2022	2.70	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	2.70	

Total ponderación vertical 100.00 TOTAL AVANCE DEL PROYECTO: 100.00

Plan de Desarrollo UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA BOGOTÁ DEL SIGLO XXI 2020 - 2024

Programación y avance de las actividades de los proyectos de inversión - Vigencia 2023

01 BDPP-ACEP (ADMINISTRACION CENTRAL Y ESTABLECIMIENTOS PUBLICOS)
119 Secretaria Distrital de Cultura, Recreación y Deporte
7885 23 Aportes para los creadores y gestores culturales de Bogotá

PLAN DE DESARROLLO: 6 Un Nuevo Contrato Social y Ambiental para la Bogotá del Siglo XXI
Propósito : 01 Hacer un nuevo contrato social con igualdad de oportunidades para la inclusión social, productiva y
Programa General : 01 Subsidios y transferencias para la equidad

INVERSIONES				Millones de pesos 2023			
Banco Proyectos			Presupuesto Definitivo		Ejecución Vigencia		
Año	IPC	Valor					
0		\$0		\$0.00		\$0.00	
0		\$0		\$0.00		\$0.00	
0		\$0		\$0.00		\$0.00	
0		\$0		\$0.00		\$0.00	
0		\$0		\$0.00		\$0.00	
TOTAL		\$0	REGISTRADO en el Banco de Proyectos				

VIGENCIA: 2023 AVANCE A: 31/12/2023

ACTIVIDADES DEL PROYECTO (* - actividad congelada)		Pond Vert.	Ene		Feb		Mar		Abr		May		Jun		Jul		Ago		Sep		Oct		Nov		Dic		TOTAL		Avance
			Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Actividad
1.	REALIZAR ACTIVIDADES Y JORNADAS DE SOCIALIZACIÓN, DIVULGACIÓN PARA CREADORES Y GESTORES, COMO POSIBLES BENEFICIARIOS DEL PROYECTO	20.00	0.00	0.00	9.09	9.09	9.09	9.09	9.09	9.09	9.09	9.09	9.09	9.09	9.09	9.09	9.09	9.09	9.09	9.09	9.09	9.09	9.09	9.10	9.10	100.00	100.00	20.00	
2.	BRINDAR ORIENTACIÓN Y APOYO AL PROCESO DE INSCRIPCIÓN Y SUBSANACIÓN DE LOS CREADORES Y GESTORES	25.00	8.33	8.33	8.33	8.33	8.34	8.34	8.34	8.34	8.34	8.34	8.34	8.34	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	100.00	100.00	25.00
3.	REVISAR LOS REQUISITOS DE INFORMACIÓN APORTADA POR LOS ASPIRANTES EN LA PLATAFORMA.	35.00	0.00	0.00	9.09	9.09	9.09	9.09	9.09	9.09	9.09	9.09	9.09	9.09	9.09	9.09	9.09	9.09	9.09	9.09	9.09	9.09	9.09	9.10	9.10	100.00	100.00	35.00	
4.	REMITIR BASE DE DATOS CON EL LISTADO DE ASPIRANTES QUE CUMPLEN REQUISITOS AL MINISTERIO DE CULTURA	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	10.00
5.	ADELANTAR LAS GESTIONES Y TRÁMITES RELACIONADOS CON SOLICITUDES DEL MINISTERIO DE CULTURA Y /O COLPENSIONES	10.00	0.00	0.00	9.09	9.09	9.09	9.09	9.09	9.09	9.09	9.09	9.09	9.09	9.09	9.09	9.09	9.09	9.09	9.09	9.09	9.09	9.09	9.10	9.10	100.00	100.00	10.00	
Total ponderación vertical		100.00	TOTAL AVANCE DEL PROYECTO:																									100.00	

Plan de Desarrollo UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA BOGOTÁ DEL SIGLO XXI 2020 - 2024

Programación y avance de las actividades de los proyectos de inversión - Vigencia 2023

01 BDPP-ACEP (ADMINISTRACION CENTRAL Y ESTABLECIMIENTOS PUBLICOS)
119 Secretaria Distrital de Cultura, Recreación y Deporte
7886 27 Reconocimiento y valoración del patrimonio material e inmaterial de Bogotá

PLAN DE DESARROLLO: 6 Un Nuevo Contrato Social y Ambiental para la Bogotá del Siglo XXI
Propósito : 01 Hacer un nuevo contrato social con igualdad de oportunidades para la inclusión social, productiva y
Programa General : 21 Creación y vida cotidiana: Apropiación ciudadana del arte, la cultura y el patrimonio, para la democ

INVERSIONES				Millones de pesos 2023			
Banco Proyectos			Presupuesto Definitivo		Ejecución Vigencia		
Año	IPC	Valor					
0		\$0		\$0.00		\$0.00	
0		\$0		\$0.00		\$0.00	
0		\$0		\$0.00		\$0.00	
0		\$0		\$0.00		\$0.00	
0		\$0		\$0.00		\$0.00	
TOTAL		\$0	REGISTRADO en el Banco de Proyectos				

VIGENCIA: 2023 AVANCE A: 31/12/2023

ACTIVIDADES DEL PROYECTO (* - actividad congelada)		Pond Vert.	Ene		Feb		Mar		Abr		May		Jun		Jul		Ago		Sep		Oct		Nov		Dic		TOTAL		Avance
			Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Actividad
1.	CONTINUAR CON LA CONSTRUCCIÓN Y ACTUALIZACIÓN DE INDICADORES DE PATRIMONIO CULTURAL	7.00	0.00	0.00	9.09	0.00	9.09	9.09	9.09	9.09	9.09	9.09	9.09	9.09	9.09	9.09	9.09	9.09	9.09	9.09	9.09	9.09	9.09	9.10	9.10	100.00	90.91	6.36	
2.	REALIZAR REUNIONES INTERNAS E INTERINSTITUCIONALES PARA LA GESTIÓN DE LA MODIFICACIÓN DEL DECRETO 070 DE 2015 Y SU COORDINACIÓN CON EL PLAN DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL DE BOGOTÁ	6.00	0.00	0.00	9.09	0.00	9.09	9.09	9.09	9.09	9.09	9.09	9.09	9.09	9.09	9.09	9.09	9.09	9.09	9.09	9.09	9.09	9.09	9.10	9.10	100.00	90.91	5.45	
3.	CONSTRUCCIÓN DE LINEAMIENTOS DE POLÍTICA EN PATRIMONIO CULTURAL	7.00	0.00	0.00	9.09	0.00	9.09	9.09	9.09	9.09	9.09	9.09	9.09	9.09	9.09	9.09	9.09	9.09	9.09	9.09	9.09	9.09	9.09	9.10	9.10	100.00	90.91	6.36	
4.	ELABORAR PIEZAS DE DIVULGACIÓN DE PATRIMONIO CULTURAL EN BOGOTÁ	10.00	0.00	0.00	9.09	9.09	9.09	9.09	9.09	9.09	9.09	9.09	9.09	9.09	9.09	9.09	9.09	9.09	9.09	9.09	9.09	9.09	9.09	9.10	9.09	100.00	99.99	10.00	
5.	REALIZAR ACTIVIDADES ASOCIADAS A LA DIVULGACIÓN Y PUESTA EN VALOR DEL PATRIMONIO CULTURAL DE LA CIUDAD	10.00	0.00	0.00	9.09	9.09	9.09	9.09	9.09	9.09	9.09	9.09	9.09	9.09	9.09	9.09	9.09	9.09	9.09	9.09	9.09	9.09	9.09	9.10	9.10	100.00	100.00	10.00	
6.	REALIZAR LAS VISITAS DE VERIFICACIÓN A BIENES DE INTERÉS CULTURAL	48.00	1.00	1.00	4.00	4.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	10.00	9.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	100.00	99.00	47.52	
7.	ACOMPÑAR LOS PROCESOS Y POSIBLES POSTULACIONES A LA LISTA INDICATIVA DE PATRIMONIO CULTURAL INMATERIAL	12.00	0.00	0.00	9.09	9.09	9.09	9.09	9.09	9.09	9.09	9.09	9.09	9.09	9.09	9.09	9.09	9.09	9.09	9.09	9.09	9.09	9.09	9.10	9.10	100.00	100.00	12.00	
Total ponderación vertical		100.00	TOTAL AVANCE DEL PROYECTO:																										97.70

Programación y avance de las actividades de los proyectos de inversión - Vigencia 2023

PLAN DE DESARROLLO:	6 Un Nuevo Contrato Social y Ambiental para la Bogotá del Siglo XXI
Propósito	: 01 Hacer un nuevo contrato social con igualdad de oportunidades para la inclusión social, productiva y
Programa General	: 24 Bogotá región emprendedora e innovadora

INVERSIONES			Millones de pesos 2023	
Año	Banco IPC	Proyectos Valor	Presupuesto Definitivo	Ejecución Vigencia
0		\$0	\$0.00	\$0.00
0		\$0	\$0.00	\$0.00
0		\$0	\$0.00	\$0.00
0		\$0	\$0.00	\$0.00
0		\$0	\$0.00	\$0.00
TOTAL		\$0	REGISTRADO en el Banco de Proyectos	


ACTIVIDADES DEL PROYECTO (* - actividad congelada)		Pond Vert.	Ene		Feb		Mar		Abr		May		Jun		Jul		Ago		Sep		Oct		Nov		Dic		TOTAL		Avance	
			Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Actividad	
1.	IMPLEMENTAR LA NUEVA NORMATIVA PARA LA REGULACIÓN DE ACTIVIDADES ARTÍSTICAS EN EL ESPACIO PÚBLICO	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	100.00	100.00	6.00	
2.	REALIZAR ACCIONES PARA EL DESARROLLO DE LA REGULACIÓN DE ACTIVIDADES ARTÍSTICAS EN EL ESPACIO PÚBLICO	10.00	0.00	0.00	10.00	10.00	12.00	12.00	12.00	12.00	12.00	12.00	12.00	12.00	12.00	12.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	100.00	100.00	10.00	
3.	DIFUNDIR Y DIVULGAR LAS ACCIONES QUE SE REALICEN EN RELACIÓN CON LA IMPLEMENTACIÓN DE LA ESTRATEGIA PARA ATENDER A LOS ARTISTAS DEL ESPACIO PÚBLICO	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12.00	12.00	12.00	12.00	12.00	12.00	12.00	12.00	12.00	12.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	100.00	100.00	8.00	
4.	REALIZAR EL SEGUIMIENTO A LA IMPLEMENTACIÓN DE LA ESTRATEGIA.	6.00	0.00	0.00	9.09	9.09	9.09	9.09	9.09	9.09	9.09	9.09	9.09	9.09	9.09	9.09	9.09	9.09	9.09	9.09	9.09	9.09	9.09	9.09	9.10	9.10	100.00	100.00	6.00	
5.	APOYAR EL DISEÑO Y EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES DE CUALIFICACIÓN SOBRE ARTE EN ESPACIO PÚBLICO	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12.50	12.50	12.50	12.50	12.50	12.50	12.50	12.50	12.50	12.50	12.50	12.50	12.50	20.00	20.00	5.00	5.00	100.00	100.00	10.00
6.	GESTIONAR Y REALIZAR LA CELEBRACIÓN DEL DÍA DEL ARTE URBANO	24.00	0.00	0.00	5.00	5.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	15.00	15.00	20.00	20.00	25.00	25.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	24.00	
7.	ORIENTAR EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES QUE PROMUEVAN LA ESTRATEGIA DE ARTE URBANO RESPONSABLE	12.00	0.00	0.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	15.00	15.00	10.00	10.00	25.00	25.00	10.00	10.00	10.00	10.00	100.00	100.00	12.00	
8.	DIFUNDIR Y DIVULGAR LAS ACTIVIDADES DE IMPACTO ARTÍSTICO REALIZADAS EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACIÓN DE LA ESTRATEGIA DE ARTE URBANO RESPONSABLE	9.00	0.00	0.00	9.09	9.09	9.09	9.09	9.09	9.09	9.09	9.09	9.09	9.09	9.09	9.09	9.09	9.09	9.09	9.09	9.09	9.09	9.09	9.09	9.10	9.09	100.00	99.99	9.00	
9.	DESARROLLAR E IMPLEMENTAR LA PROPUESTA NORMATIVA PARA LAS EXPRESIONES ARTÍSTICAS EN EL ESPACIO PÚBLICO EN EL MARCO DEL PLAN DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL - POT	15.00	0.00	0.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	15.00	15.00	15.00	15.00	15.00	15.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	100.00	100.00	15.00	

Total ponderación vertical	100.00	TOTAL AVANCE DEL PROYECTO:	100.00

120 - Secretaría Distrital de Planeación

Proyecto de inversión

7604 Diseño de modelo colaborativo para la participación ciudadana en los instrumentos de planeación, los ejercicios de rendición de cuentas distritales y locales y los presupuestos participativos




Mes	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
Programado	5.83	14.36	21.39	30.22	41.46	50.89	57.92	69.30	75.13	83.96	94.14	100.00
Ejecutado	5.83	14.36	21.39	30.22	41.46	50.89	57.92	69.30	75.13	83.96	94.14	100.00

120 - Secretaría Distrital de Planeación

Proyecto de inversión

7623 Fortalecimiento de la Política Pública LGBTI y de su implementación en Bogotá




Mes	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
Programado	0.50	8.46	16.85	25.95	35.15	46.00	55.73	65.68	74.97	82.51	90.81	100.00
Ejecutado	0.50	8.46	16.85	25.90	35.05	45.85	55.58	65.53	74.82	82.36	90.66	100.00

120 - Secretaría Distrital de Planeación

Proyecto de inversión

7629 Elaboración y reglamentación de los instrumentos operacionales para el desarrollo rural sostenible de Bogotá




Mes	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
Programado	0.54	4.69	11.94	22.89	34.44	45.99	56.55	67.05	77.55	87.63	96.21	100.00
Ejecutado	0.54	4.69	11.94	22.89	34.44	44.34	56.55	67.05	77.55	87.63	96.21	100.00

120 - Secretaría Distrital de Planeación

Proyecto de inversión

7630 Formulación, concertación y reglamentación del Plan de Ordenamiento Territorial con enfoque regional Bogotá




Mes	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
Programado	0.00	4.48	12.20	21.65	30.60	40.45	50.05	59.30	70.20	81.00	91.30	100.00
Ejecutado	0.00	3.60	11.33	18.19	27.14	36.94	42.94	55.06	64.66	75.51	87.48	97.25

120 - Secretaría Distrital de Planeación

Proyecto de inversión

7631 Producción, actualización y disposición de información sobre condiciones territoriales, económicas, sociales y ambientales para la toma de decisiones en Bogotá




Mes	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
Programado	3.91	12.40	22.68	30.94	38.76	46.66	55.70	65.32	75.15	84.77	93.54	100.00
Ejecutado	3.91	11.35	21.64	31.10	38.92	46.81	55.26	63.68	70.68	82.16	92.07	98.95

120 - Secretaría Distrital de Planeación

Proyecto de inversión

7633 Fortalecimiento de aglomeraciones productivas y sectores de alto impacto con visión de largo plazo en Bogotá Región




Mes	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
Programado	3.50	8.89	18.55	28.83	37.42	44.64	55.75	66.47	76.74	85.64	93.53	100.00
Ejecutado	0.02	2.76	13.91	25.70	37.48	46.89	61.39	69.73	81.00	88.96	95.82	100.00

120 - Secretaría Distrital de Planeación

Proyecto de inversión

7634 Fortalecimiento de capacidades para la gestión del ciclo de políticas públicas




Mes	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
Programado	0.18	5.89	14.16	22.89	31.79	41.53	52.47	61.91	71.47	80.07	90.37	100.00
Ejecutado	1.02	6.73	14.83	23.55	32.45	41.35	51.09	60.83	70.69	79.59	90.19	100.00

120 - Secretaría Distrital de Planeación

Proyecto de inversión

7635 Fortalecimiento a la formulación y la gestión integral de los proyectos de inversión, y gobierno abierto mediante el acceso al PDD




Mes	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
Programado	2.20	8.13	14.97	21.76	28.71	38.82	46.41	54.03	61.70	69.40	85.11	100.00
Ejecutado	2.20	8.13	17.35	23.48	29.44	38.89	47.14	55.75	64.08	71.78	80.89	93.40

120 - Secretaría Distrital de Planeación

Proyecto de inversión

7636 Fortalecimiento Institucional de la SDP




Mes	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
Programado	1.26	4.61	10.34	15.44	23.32	32.94	41.75	50.63	68.41	76.86	86.31	100.00
Ejecutado	1.11	4.38	10.11	15.15	22.25	31.85	38.70	46.56	60.57	76.39	89.27	100.00

120 - Secretaría Distrital de Planeación

Proyecto de inversión

7665 Fortalecimiento de la infraestructura tecnológica para atender las necesidades de la SDP y responder al esquema de un gobierno abierto en Bogotá




Mes	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
Programado	3.49	7.58	22.28	26.97	32.36	41.87	49.98	60.24	71.09	80.14	90.77	100.00
Ejecutado	3.49	7.58	21.48	26.17	31.56	41.07	49.18	59.44	70.29	78.78	89.64	100.00

Plan de Desarrollo UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA BOGOTÁ DEL SIGLO XXI. 2020 - 2024
Programación y avance de las actividades de los proyectos de inversión - Vigencia 2023 a 31/12/2023

120 - Secretaría Distrital de Planeación

Proyecto de inversión

7759 Consolidación de la estrategia de integración regional de Bogotá D. C.



Mes	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
Programado	0.00	6.23	17.74	30.86	43.34	57.23	74.84	83.74	91.11	96.67	100.00	100.00
Ejecutado	0.00	6.23	17.74	30.86	43.34	57.23	74.84	83.74	91.11	96.67	100.00	100.00

Plan de Desarrollo UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA BOGOTÁ DEL SIGLO XXI 2020 - 2024

Programación y avance de las actividades de los proyectos de inversión - Vigencia 2023

01 BDPP-ACEP (ADMINISTRACION CENTRAL Y ESTABLECIMIENTOS PUBLICOS)

120 Secretaria Distrital de Planeación

7604 42 Diseño de modelo colaborativo para la participación ciudadana en los instrumentos de planeación, los ejercicios de rendición de cuentas distritales y locales y los presupuestos participativos

PLAN DE DESARROLLO: 6 Un Nuevo Contrato Social y Ambiental para la Bogotá del Siglo XXI

Propósito : 05 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente

Programa General : 51 Gobierno Abierto

INVERSIONES				Millones de pesos 2023			
Banco Proyectos			Presupuesto Definitivo		Ejecución Vigencia		
Año	IPC	Valor					
0		\$0		\$0.00		\$0.00	
0		\$0		\$0.00		\$0.00	
0		\$0		\$0.00		\$0.00	
0		\$0		\$0.00		\$0.00	
0		\$0		\$0.00		\$0.00	
TOTAL		\$0	REGISTRADO en el Banco de Proyectos				

VIGENCIA: 2023 AVANCE A: 31/12/2023

ACTIVIDADES DEL PROYECTO (* - actividad congelada)		Pond Vert.	Ene		Feb		Mar		Abr		May		Jun		Jul		Ago		Sep		Oct		Nov		Dic		TOTAL		Avance
			Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Actividad
1.	IMPLEMENTAR (1) MODELO COLABORATIVO PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA, LA RENDICIÓN DE CUENTAS Y LA COMUNICACIÓN EFECTIVA EN LA FORMULACIÓN DE LOS INSTRUMENTOS DE PLANEACIÓN	0.00																											
1.1	IMPLEMENTAR ESTRATEGIAS DISTRITALES DE COMUNICACIÓN PARA LOS INSTRUMENTOS DE PLANEACIÓN, EN FUNCIÓN DEL PLAN INSTITUCIONAL DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA	17.50	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.37	8.37	100.00	100.00	17.50	
1.2	BRINDAR APOYO LOGÍSTICO, ADMINISTRATIVO Y METODOLÓGICO AL CONSEJO TERRITORIAL DE PLANEACIÓN DISTRITAL ¿ CTPD	17.50	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.37	8.37	100.00	100.00	17.50	
1.3	IMPLEMENTAR ESTRATEGIAS DISTRITALES DE DIÁLOGO CIUDADANO PARA LOS INSTRUMENTOS DE PLANEACIÓN, EN FUNCIÓN DEL PLAN INSTITUCIONAL DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA	17.50	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.37	8.37	100.00	100.00	17.50	
1.4	DISEÑAR ESTRATEGIAS Y METODOLOGÍAS DISTRITALES DE DIÁLOGO CIUDADANO PARA LOS INSTRUMENTOS DE PLANEACIÓN	17.50	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.37	8.37	100.00	100.00	17.50	
2.	IMPLEMENTAR 100 % DE LA ESTRATEGIA, OPERACIÓN, SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE LOS PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS EN LOS FONDOS DE DESARROLLO LOCAL	0.00																											
2.1	ASESORAR TÉCNICAMENTE A LAS ALCALDÍAS LOCALES EN EL SEGUIMIENTO DEL DESARROLLO DE LOS PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS, Y PUBLICAR REPORTES DE CUMPLIMIENTO A SU IMPLEMENTACIÓN	9.00	0.00	0.00	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25.00	25.00	0.00	0.00	100.00	100.00	9.00
2.2	ELABORAR DOCUMENTO TRIMESTRAL QUE REFLEJE LAS ACTIVIDADES ADELANTADAS POR ALCALDÍAS LOCALES EN EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DESTINADO AL EJERCICIO DE PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS (VISOR DATOS ABIERTOS)	6.00	0.00	0.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25.00	25.00	0.00	0.00	100.00	100.00	6.00
2.3	BRINDAR ASESORÍA Y ACOMPAÑAMIENTO A ALCALDÍAS LOCALES Y SECTORES-ENTIDADES EN LA APLICACIÓN DE LA METODOLOGÍA DISEÑADA PARA LOS PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS, CON ENFOQUES DE GÉNERO E INCLUSIÓN	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30.00	30.00	0.00	0.00	30.00	30.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	6.00
2.4	ELABORAR DOCUMENTO CON EL ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS ANUALES DE LA MEDICIÓN DEL ÍNDICE DE DESEMPEÑO EN PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS	3.00	0.00	0.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	20.00	0.00	0.00	100.00	100.00	3.00
2.5	APORTAR TÉCNICA Y METODOLÓGICAMENTE A LA COORDINACIÓN GENERAL DE PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS, EN LA DEFINICIÓN Y/O ACTUALIZACIÓN DE LINEAMIENTOS, INCLUYENDO DOCUMENTOS DE ORIENTACIÓN METODOLÓGICA	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	6.00

Plan de Desarrollo UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA BOGOTÁ DEL SIGLO XXI 2020 - 2024

Programación y avance de las actividades de los proyectos de inversión - Vigencia 2023

01 BDPP-ACEP (ADMINISTRACION CENTRAL Y ESTABLECIMIENTOS PUBLICOS)
120 Secretaria Distrital de Planeación
7623 37 Fortalecimiento de la Política Pública LGBTI y de su implementación en Bogotá

PLAN DE DESARROLLO: 6 Un Nuevo Contrato Social y Ambiental para la Bogotá del Siglo XXI
Propósito : 01 Hacer un nuevo contrato social con igualdad de oportunidades para la inclusión social, productiva y
Programa General : 04 Prevención de la exclusión por razones étnicas, religiosas, sociales, políticas y de orientación sex

INVERSIONES				Millones de pesos 2023			
Banco Proyectos			Presupuesto Definitivo		Ejecución Vigencia		
Año	IPC	Valor					
0		\$0		\$0.00		\$0.00	
0		\$0		\$0.00		\$0.00	
0		\$0		\$0.00		\$0.00	
0		\$0		\$0.00		\$0.00	
0		\$0		\$0.00		\$0.00	
TOTAL		\$0	REGISTRADO en el Banco de Proyectos				

VIGENCIA: 2023 AVANCE A: 31/12/2023

ACTIVIDADES DEL PROYECTO (* - actividad congelada)	Pond Vert.	Ene		Feb		Mar		Abr		May		Jun		Jul		Ago		Sep		Oct		Nov		Dic		TOTAL		Avance Actividad
		Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	
1. IMPLEMENTAR 100% LA ESTRATEGIA DE CAMBIO CULTURAL EN EL MARCO DE LA POLÍTICA PÚBLICA LGBTI	0.00																											
1.1 REALIZAR UN INFORME DE LA PARTICIPACIÓN DE LA POLÍTICA PÚBLICA LGBTI EN LA XXXV FERIA INTERNACIONAL DEL LIBRO DE BOGOTÁ FILBO 2023.	3.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	3.30
1.2 REALIZAR LAS ACTIVIDADES DE EJECUCIÓN DE LA ESTRATEGIA DE CAMBIO CULTURAL.	3.40	0.00	0.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	10.00	10.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	100.00	100.00	3.40
1.3 IMPLEMENTAR LA ENCUESTA DISTRITAL DE CAMBIO CULTURAL DE LA POLÍTICA PÚBLICA LGBTI	3.30	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	100.00	100.00	3.30
2. FORTALECER 100% LA RUTA INSTITUCIONAL PARA LA ATENCIÓN A CASOS DE DISCRIMINACIÓN O VULNERACIÓN DE DERECHOS DE PERSONAS DE LOS SECTORES SOCIALES LGBTI	0.00																											
2.1 REALIZAR EL ACOMPAÑAMIENTO TÉCNICO PARA LA CONSOLIDACIÓN DE UN SISTEMA DE INFORMACIÓN SOBRE VIOLENCIAS CONTRA LAS PERSONAS DE LOS SECTORES LGBTI EN BOGOTÁ.	3.40	0.00	0.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	10.00	10.00	9.00	9.00	100.00	100.00	3.40
2.2 DESARROLLAR MESAS DE TRABAJO PARA EL SEGUIMIENTO INTERINSTITUCIONAL DE LOS CASOS DE DISCRIMINACIÓN O VULNERACIÓN DE DERECHOS DE PERSONAS DE LOS SECTORES SOCIALES LGBTI EN BOGOTÁ.	3.30	0.00	0.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	10.00	10.00	9.00	9.00	100.00	100.00	3.30
2.3 REALIZAR BOLETÍN DE LOS CASOS DE DISCRIMINACIÓN O VULNERACIÓN DE DERECHOS DE PERSONAS DE LOS SECTORES SOCIALES LGBTI EN BOGOTÁ.	3.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	50.00	100.00	100.00	3.30
3. DESARROLLAR EN 15 SECTORES DE LA ADMINISTRACIÓN DISTRITAL LA ASISTENCIA TÉCNICA PARA LA INCORPORACIÓN DEL ENFOQUE DIFERENCIAL POR ORIENTACIÓN SEXUAL E IDENTIDAD DE GÉNERO EN ACCIONES INSTITUCIONALES	0.00																											
3.1 ELABORAR REPORTES DE ASISTENCIA TÉCNICA PARA LA TRANSVERSALIZACIÓN DE LOS ENFOQUES DE LA POLÍTICA PÚBLICA LGBTI.	5.00	0.00	0.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	10.00	10.00	9.00	9.00	100.00	100.00	5.00
3.2 DESARROLLAR UN MÓDULO VIRTUAL DE CAPACITACIÓN DE LA POLÍTICA PÚBLICA LGBTI	5.00	0.00	0.00	5.00	5.00	7.00	7.00	8.00	8.00	10.00	10.00	10.00	10.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	5.00
4. DESARROLLAR 4 ESTUDIOS SOBRE POLÍTICA PÚBLICA LGBTI TENIENDO EN CUENTA LAS PARTICULARIDADES Y CARACTERÍSTICAS EN RAZÓN AL GÉNERO Y PERTENENCIA A GRUPOS POBLACIONALES	0.00																											
4.1 ELABORAR DOCUMENTO DE CARACTERIZACIÓN DE LA POBLACIÓN USUARIA DE PAGADIARIOS PERTENECIENTE A LOS SECTORES LGBTI.	2.50	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	9.00	10.00	9.00	10.00	9.00	10.00	10.00	10.00	10.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00	100.00	100.00	2.50
4.2 ELABORAR DOCUMENTO DE RECOMENDACIONES PARA CONTRARRESTAR LAS BARRERAS DE ACCESO A LA OFERTA INSTITUCIONAL DE LA POBLACIÓN DE LOS SECTORES LGBTI.	2.50	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	9.00	10.00	9.00	10.00	9.00	10.00	10.00	20.00	20.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00	100.00	100.00	2.50
4.3 ELABORAR DOCUMENTO SOBRE LA MEMORIA DEL MOVIMIENTO	2.50																									100.00	100.00	2.50

Plan de Desarrollo UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA BOGOTÁ DEL SIGLO XXI 2020 - 2024

Programación y avance de las actividades de los proyectos de inversión - Vigencia 2023

001 BDPP-ACEP (ADMINISTRACION CENTRAL Y ESTABLECIMIENTOS PUBLICOS)

120 Secretaria Distrital de Planeación

7623 37 Fortalecimiento de la Política Pública LGBTI y de su implementación en Bogotá

ACTIVIDADES DEL PROYECTO (* - actividad congelada)	Pond Vert.	Ene		Feb		Mar		Abr		May		Jun		Jul		Ago		Sep		Oct		Nov		Dic		TOTAL		Avance
		Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Actividad
SOCIAL LGBTI EN BOGOTÁ, DESDE EL ENFOQUE URBANO PATRIMONIAL		0.00	0.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	10.00	10.00	9.00	9.00			
4.4 ELABORAR DOCUMENTO SOBRE LA MEMORIA DEL MOVIMIENTO SOCIAL LGBTI EN BOGOTÁ, DESDE EL ENFOQUE CULTURAL SOCIOPOLÍTICO	2.50	0.00	0.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	10.00	10.00	9.00	9.00	100.00	100.00	2.50
5. REALIZAR 14 INFORMES DE SEGUIMIENTO A LAS ACCIONES AFIRMATIVAS A PERSONAS TRANSGÉNERO	0.00																											
5.1 ELABORAR LOS INFORMES DE SEGUIMIENTO Y RECOMENDACIONES A LA EJECUCIÓN DE LAS ACCIONES AFIRMATIVAS TRANSGÉNERO Y DE LA ALERTA TEMPRANA 046.	5.00	0.00	0.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	10.00	10.00	9.00	9.00	100.00	100.00	5.00
5.2 REALIZAR LAS REUNIONES REQUERIDAS PARA EL SEGUIMIENTO A LA EJECUCIÓN DE LAS ACCIONES AFIRMATIVAS TRANSGÉNERO Y DE LA ALERTA TEMPRANA 046.	5.00	0.00	0.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	10.00	10.00	9.00	9.00	100.00	100.00	5.00
6. DISEÑAR 1 ESTRATEGIA DE AMBIENTES LABORALES INCLUSIVOS EN EL DISTRITO Y EN EL SECTOR PRIVADO	0.00																											
6.1 ELABORAR INFORME SOBRE EL ACOMPAÑAMIENTO A LA VINCULACIÓN DE PERSONAS DE LOS SECTORES LGBTI EN EJERCICIO DE ASP EN EL MARCO DE LA ESTRATEGIA DE AMBIENTES LABORALES INCLUSIVOS EN SU DESARROLLO CON	3.30	0.00	0.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	10.00	10.00	9.00	9.00	100.00	100.00	3.30
6.2 REALIZAR EL ACOMPAÑAMIENTO PARA EL DISEÑO DEL ÍNDICE DE DISCRIMINACIÓN LABORAL DE LA ESTRATEGIA ALI.	3.40	0.00	0.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	10.00	10.00	9.00	9.00	100.00	100.00	3.40
6.3 REALIZAR ACCIONES DE ACOMPAÑAMIENTO TÉCNICO DE LOS PROCESOS SUSCRITOS PARA IMPLEMENTAR ACCIONES DE APOYO A LA EMPLEABILIDAD Y FOMENTO AL EMPRENDIMIENTO.	3.30	0.00	0.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	10.00	10.00	9.00	9.00	100.00	100.00	3.30
7. IMPLEMENTAR 100% ESTRATEGIA DE AMBIENTES LABORALES INCLUSIVOS EN EL DISTRITO Y EN EL SECTOR PRIVADO	0.00																											
7.1 REALIZAR UN INFORME SOBRE LA IMPLEMENTACIÓN DE LA ESTRATEGIA ALI EN EL DISTRITO Y EL SECTOR PRIVADO.	3.30	0.00	0.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	10.00	10.00	9.00	9.00	100.00	100.00	3.30
7.2 REALIZAR SEGUIMIENTO A LA IMPLEMENTACIÓN DE LOS PLANES DE TRABAJO DE LA DIRECTIVA 005 DE 2021	3.30	0.00	0.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	10.00	10.00	9.00	9.00	100.00	100.00	3.30
7.3 IMPLEMENTAR Y ANALIZAR LOS RESULTADOS DE LA IMPLEMENTACIÓN DE UN PILOTO QUE COMPRENDA ACCIONES DE FOMENTO A LA EMPLEABILIDAD Y EMPRENDIMIENTO DE PERSONAS LGBTI EN EL SECTOR PRIVADO.	3.40	0.00	0.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	10.00	10.00	9.00	9.00	100.00	100.00	3.40
8. IMPLEMENTAR 100% LAS ACCIONES CONCERTADAS DEL PROYECTO REGIONAL LATINOAMERICANO CON REDES DE COOPERACIÓN TÉCNICA INTERNACIONALES EN MATERIA DE POLÍTICA PÚBLICA LGBTI	0.00																											
8.1 ELABORAR UN DOCUMENTO SOBRE LA IMPLEMENTACIÓN DE LAS ACCIONES CONCERTADAS DEL PROYECTO REGIONAL LATINOAMERICANO QUE FORTALEZCA LAS ACCIONES DISTRITALES EN MATERIA DE POLÍTICA PÚBLICA.	3.30	0.00	0.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	10.00	10.00	9.00	9.00	100.00	100.00	3.30
8.2 DESARROLLAR UN PROYECTO REGIONAL QUE IMPULSE EL REGISTRO DE VIOLENCIAS HACIA PERSONAS DE LOS SECTORES SOCIALES LGBTI PARA FORTALECER LA GARANTÍA DE SUS DERECHOS.	3.30	0.00	0.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	10.00	10.00	9.00	9.00	100.00	100.00	3.30
8.3 REALIZAR UN PROCESO DE INTERNACIONALIZACIÓN DE LA POLÍTICA PÚBLICA LGBTI MEDIANTE LA ARTICULACIÓN ESTRATÉGICA CON ACTORES DEL SISTEMA DE COOPERACIÓN INTERNACIONAL.	3.40	0.00	0.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	10.00	10.00	9.00	9.00	100.00	100.00	3.40
9. DIFUNDIR EL 100% LAS ACCIONES TÉCNICAS DERIVADAS DE LA POLÍTICA PÚBLICA LGBTI	0.00																											

Plan de Desarrollo UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA BOGOTÁ DEL SIGLO XXI 2020 - 2024

Programación y avance de las actividades de los proyectos de inversión - Vigencia 2023

01 BDPP-ACEP (ADMINISTRACION CENTRAL Y ESTABLECIMIENTOS PUBLICOS)

120 Secretaria Distrital de Planeación

7623 37 Fortalecimiento de la Política Pública LGBTI y de su implementación en Bogotá

ACTIVIDADES DEL PROYECTO (* - actividad congelada)	Pond Vert.	Ene		Feb		Mar		Abr		May		Jun		Jul		Ago		Sep		Oct		Nov		Dic		TOTAL		Avance			
		Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Actividad			
9.1 ACTUALIZAR DOCUMENTOS DE FORMULACIÓN DE POLÍTICA PÚBLICA LGBTI DE LA REGIÓN METROPOLITANA.	3.30	0.00	0.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	10.00	10.00	9.00	9.00	100.00	100.00	3.30			
9.2 REALIZAR EL DISEÑO DE CONTENIDOS PARA LA ARTICULACIÓN DE LAS POLÍTICAS PÚBLICAS DISTRITAL Y NACIONAL LGBTI.	3.30	0.00	0.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	10.00	10.00	9.00	9.00	100.00	100.00	3.30			
9.3 REALIZAR LAS ACCIONES DE ARTICULACIÓN DE LAS POLÍTICAS PÚBLICAS DISTRITAL Y NACIONAL LGBTI.	3.40	0.00	0.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	10.00	10.00	9.00	9.00	100.00	100.00	3.40			
10. ELABORAR UN ESTUDIO SOBRE LA SITUACIÓN DE DERECHOS HUMANOS DE PERSONAS DE LOS SECTORES LGBTI TENIENDO EN CUENTA LAS CONDICIONES Y PARTICULARIDADES EN RAZÓN AL GÉNERO Y LA PERTENENCIA A GRUPOS POBLA	0.00																														
10.1 REALIZAR ANÁLISIS ESTADÍSTICO SOBRE LA INFORMACIÓN DE SITUACIÓN DE DERECHOS DE LAS PERSONAS DE LOS SECTORES LGBTI A NIVEL NACIONAL Y DISTRITAL.	3.30	0.00	0.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	10.00	10.00	9.00	9.00	100.00	100.00	3.30			
10.2 ELABORAR DOCUMENTO SOBRE LA SITUACIÓN DE DERECHOS DE LAS PERSONAS DE LOS SECTORES LGBTI.	3.30	0.00	0.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	10.00	10.00	9.00	9.00	100.00	100.00	3.30			
10.3 DOCUMENTOS SOBRE LA SITUACIÓN DE DERECHOS DE PERSONAS DE LOS SECTORES LGBTI QUE REALIZAN ACTIVIDADES SEXUALES PAGADAS EN BOGOTÁ.	3.40	0.00	0.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	10.00	10.00	9.00	9.00	100.00	100.00	3.40			
Total ponderación vertical		100.00		TOTAL AVANCE DEL PROYECTO:																										100.00	

Programación y avance de las actividades de los proyectos de inversión - Vigencia 2023

PLAN DE DESARROLLO: 6 Un Nuevo Contrato Social y Ambiental para la Bogotá del Siglo XXI

Propósito : 01 Hacer un nuevo contrato social con igualdad de oportunidades para la inclusión social, productiva y

Programa General : 23 Bogotá rural

INVERSIONES			Millones de pesos 2023	
Año	Banco IPC	Proyectos Valor	Presupuesto Definitivo	Ejecución Vigencia
0		\$0	\$0.00	\$0.00
0		\$0	\$0.00	\$0.00
0		\$0	\$0.00	\$0.00
0		\$0	\$0.00	\$0.00
0		\$0	\$0.00	\$0.00
TOTAL		\$0	REGISTRADO en el Banco de Proyectos	

ACTIVIDADES DEL PROYECTO (* - actividad congelada)		Pond Vert.	Ene		Feb		Mar		Abr		May		Jun		Jul		Ago		Sep		Oct		Nov		Dic		TOTAL		Avance
			Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Actividad
1.	GESTIONAR EMITIR Y SURTIR EL PROCESO DE ADOPCIÓN DE LA POLÍTICA PÚBLICA DE RURALIDAD	0.00																											
1.1	GESTIONAR EMITIR Y SURTIR EL PROCESO DE ADOPCIÓN DE LA POLÍTICA PÚBLICA DE RURALIDAD	15.00	2.00	2.00	4.00	4.00	11.00	11.00	11.00	11.00	11.00	11.00	11.00	11.00	11.00	11.00	11.00	11.00	11.00	11.00	10.00	10.00	5.00	5.00	2.00	2.00	100.00	100.00	15.00
1.2	REALIZAR ACTIVIDADES SOCIALIZACIÓN EN EL MARCO DE LA ADOPCIÓN DE LA DE LA POLÍTICA PÚBLICA DE RURALIDAD	15.00	0.00	0.00	3.00	3.00	6.00	6.00	11.00	11.00	11.00	11.00	11.00	0.00	11.00	22.00	11.00	11.00	11.00	11.00	11.00	11.00	11.00	3.00	3.00	100.00	100.00	15.00	
2.	GENERAR 100 PORCIENTO DE LOS LINEAMIENTOS METODOLÓGICOS, PARA LOGRAR UNA ESTRUCTURA INSTITUCIONAL DE DESARROLLO RURAL SOSTENIBLE, COORDINADA Y ARTICULADA PARA LA INTERVENCIÓN EN EL TERRITORIO RURAL	0.00																											
2.1	GESTIONAR Y SURTIR EL PROCESO DE ADOPCIÓN DE LA ESTRUCTURA INSTITUCIONAL DE DESARROLLO RURAL SOSTENIBLE Y ELABORAR EL DOCUMENTO DE LINEAMIENTOS METODOLÓGICOS	20.00	0.00	0.00	3.00	3.00	6.00	6.00	11.00	11.00	11.00	11.00	11.00	11.00	11.00	11.00	11.00	11.00	11.00	11.00	11.00	11.00	11.00	11.00	3.00	3.00	100.00	100.00	20.00
3.	GENERAR 100 PORCIENTO DE LOS LINEAMIENTOS TÉCNICOS, PARA LOGRAR LA CONCORDANCIA DE LOS INSTRUMENTOS DE ORDENAMIENTO Y GESTIÓN EN EL TERRITORIO RURAL DEL D.C, BAJO EL MODELO DE DESARROLLO RURAL	0.00																											
3.1	AVANZAR EN EL PROCEDIMIENTO DEL SEGUIMIENTO Y MONITOREO DEL MODELO DE DESARROLLO RURAL SOSTENIBLE (MDRS)	10.00	0.00	0.00	5.00	5.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	5.00	5.00	100.00	100.00	10.00
3.2	CALCULAR LA UNIDAD AGRÍCOLA FAMILIAR - UAF PARA EL DISTRITO CAPITAL DE BOGOTÁ COMO APOORTE A LOS PROCESOS DE DESARROLLO Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL DEL SUELO RURAL	10.00	0.00	0.00	5.00	5.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	5.00	5.00	100.00	100.00	10.00
4.	DESARROLLAR 100 PORCIENTO DE LA ADMINISTRACIÓN FUNCIONAL Y LA GESTIÓN DE INFORMACIÓN Y CONTENIDOS DEL SISTEMA DE INFORMACIÓN PARA LA PLANEACIÓN Y SEGUIMIENTO DEL DESARROLLO RURAL (SIPSDER)	0.00																											
4.1	CONSECUSIÓN E INCORPORACIÓN DE CONTENIDOS EN EL SIPSDER	12.00	2.00	2.00	5.00	5.00	5.00	5.00	10.00	10.00	15.00	15.00	15.00	15.00	9.00	9.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	6.00	6.00	3.00	3.00	100.00	100.00	12.00
4.2	PONER EN OPERACIÓN EL SISTEMA DE INFORMACIÓN EN TODOS SUS MÓDULOS.	9.00	0.00	0.00	5.00	5.00	5.00	5.00	10.00	10.00	10.00	10.00	15.00	15.00	12.00	12.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	7.00	7.00	6.00	6.00	100.00	100.00	9.00
4.3	LEVANTAR LOS REQUERIMIENTOS Y DESARROLLO DE LOS MISMOS FRENTE A LOS MÓDULOS ACTUALES DE LA HERRAMIENTA	9.00	0.00	0.00	5.00	5.00	5.00	5.00	15.00	15.00	15.00	15.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	7.00	7.00	7.00	7.00	6.00	6.00	100.00	100.00	9.00

TOTAL AVANCE DEL PROYECTO:	100.00

Plan de Desarrollo UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA BOGOTÁ DEL SIGLO XXI 2020 - 2024

Programación y avance de las actividades de los proyectos de inversión - Vigencia 2023

01 BDPP-ACEP (ADMINISTRACION CENTRAL Y ESTABLECIMIENTOS PUBLICOS)
120 Secretaria Distrital de Planeación
7630 36 Formulación, concertación y reglamentación del Plan de Ordenamiento Territorial con enfoque regional Bogotá

PLAN DE DESARROLLO: 6 Un Nuevo Contrato Social y Ambiental para la Bogotá del Siglo XXI

Propósito : 05 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente

Programa General : 52 Integración regional, distrital y local

INVERSIONES					Millones de pesos 2023				
Banco Proyectos			Presupuesto Definitivo		Ejecución Vigencia				
Año	IPC	Valor							
0		\$0		\$0.00				\$0.00	
0		\$0		\$0.00				\$0.00	
0		\$0		\$0.00				\$0.00	
0		\$0		\$0.00				\$0.00	
0		\$0		\$0.00				\$0.00	
TOTAL		\$0	REGISTRADO en el Banco de Proyectos						

VIGENCIA: 2023 AVANCE A: 31/12/2023

ACTIVIDADES DEL PROYECTO (* - actividad congelada)		Pond Vert.	Ene		Feb		Mar		Abr		May		Jun		Jul		Ago		Sep		Oct		Nov		Dic		TOTAL		Avance Actividad
			Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	
1.	REALIZAR 3 DOCUMENTOS COMPILATORIOS DE LAS NORMAS QUE REGLAMENTAN EL 100% DE LAS HECTÁREAS DEFINIDAS CON BASE EN EL POT	0.00																											
1.1	ESTRUCTURAR, CONSOLIDAR Y HACER SEGUIMIENTO AL PROCESO DE REGLAMENTACIÓN PARA EXPEDICIÓN DE ACTOS Y ACTUACIONES ADMINISTRATIVAS, PROYECTOS URBANOS, ASOCIADOS AL OT Y PLANEACIÓN DE SUS INSTRUMENTOS.	12.00	0.00	0.00	5.00	5.00	5.00	5.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	100.00	100.00	12.00
1.2	GESTIONAR Y SURTIR EL PROCESO DE REGLAMENTACIÓN PARA EXPEDIR LOS ACTOS Y ACTUACIONES ADMINISTRATIVAS, PROYECTOS URBANOS, ASOCIADOS CON LAS ESTRUCTURAS-SISTEMAS TERRITORIALES, Y EL SEGUIMIENTO AL POT.	12.00	0.00	0.00	5.00	5.00	5.00	5.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	0.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	100.00	90.00	10.80
1.3	GESTIONAR Y SURTIR EL PROCESO DE REGLAMENTACIÓN PARA LA EXPEDICIÓN DE ACTOS Y ACTUACIONES ADMINISTRATIVAS, PROYECTOS URBANOS, ASOCIADOS AL DESARROLLO DE SUELO, ASÍ COMO EL SEGUIMIENTO ASOCIADO AL POT	8.00	0.00	0.00	5.00	5.00	5.00	5.00	10.00	0.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	0.00	10.00	20.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	100.00	90.00	7.20
1.4	ADELANTAR LAS ACCIONES Y MEDIOS DE CONTROL QUE SE PROMUEVAN EN EL MARCO DEL DECRETO 555 DE 2021	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25.00	0.00	25.00	25.00	25.00	25.00	25.00	25.00	100.00	75.00	2.25
1.5	IMPLEMENTAR ACCIONES PARA LA COMUNICACIÓN PÚBLICA, SOCIALIZACIÓN Y DIVULGACIÓN DE INFORMACIÓN EN EL MARCO DE LA REGLAMENTACIÓN DEL POT	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00	5.00	5.00	5.00	10.00	10.00	15.00	15.00	20.00	20.00	20.00	20.00	25.00	25.00	100.00	100.00	3.00
1.6	ELABORAR PROYECTO DE ACTO ADMINISTRATIVO PARA REGLAMENTAR LAS DISPOSICIONES DE EOURBANISMO Y CONSTRUCCIÓN SOSTENIBLE.	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	35.00	25.00	10.00	0.00	10.00	0.00	10.00	25.00	0.00	0.00	0.00	25.00	10.00	100.00	100.00	2.00
2.	IMPLEMENTAR 2 METODOLOGÍAS PARA LA EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO DE LAS NORMAS RELACIONADAS CON LA REGLAMENTACIÓN DE LOS INSTRUMENTOS DE PLANEACIÓN ASOCIADOS A LOS USOS DOTACIONALES Y AL SISTEMA DE EQUIP	0.00																											
2.1	IMPLEMENTAR METODOLOGÍA CON OTROS INSTRUMENTOS DE PLANEACIÓN DEFINIDOS EN EL POT, ASOCIADOS A LA ESTRUCTURACIÓN DEL OBSERVATORIO DEL SISTEMA DEL CUIDADO Y SERVICIOS SOCIALES.	10.00	0.00	0.00	5.00	0.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	5.00	10.00	100.00	100.00	10.00
3.	GENERAR 100 PORCIENTO INFORMACIÓN DE SEGUIMIENTO A LA TOTALIDAD DE LOS PLANES PARCIALES PARA LA TOMA DE DECISIONES Y EL ACCESO DE LOS GRUPOS DE INTERÉS	0.00																											
3.1	REALIZAR VISITA A TERRENO A CADA UNO DE LOS PLANES PARCIALES DE DESARROLLO ADOPTADOS CON EL FIN DE HACER EL LEVANTAMIENTO DE LA INFORMACIÓN	2.50	0.00	0.00	0.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30.00	0.00	0.00	30.00	0.00	30.00	25.00	40.00	100.00	100.00	2.50
3.2	ACTUALIZAR LA MATRIZ DE SEGUIMIENTO AL TOTAL DE LOS PLANES PARCIALES ADOPTADOS, A FIN DE ESTABLECER EL ESTADO DE AVANCE EN LA EJECUCIÓN DEL INSTRUMENTO.	7.50	0.00	0.00	5.00	0.00	10.00	15.00	10.00	0.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	5.50	10.00	20.00	10.00	10.00	10.00	9.50	10.00	15.00	5.00	5.00	100.00	100.00	7.50
4.	REALIZAR 5 DOCUMENTOS COMPILATORIOS DE LOS ACTOS ADMINISTRATIVOS EXPEDIDOS CON RELACIÓN A LA	0.00																											

Plan de Desarrollo UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA BOGOTÁ DEL SIGLO XXI 2020 - 2024

Programación y avance de las actividades de los proyectos de inversión - Vigencia 2023

01 BDPP-ACEP (ADMINISTRACION CENTRAL Y ESTABLECIMIENTOS PUBLICOS)

120 Secretaria Distrital de Planeación

7630 36 Formulación, concertación y reglamentación del Plan de Ordenamiento Territorial con enfoque regional Bogotá

ACTIVIDADES DEL PROYECTO (* - actividad congelada)	Pond Vert.	Ene		Feb		Mar		Abr		May		Jun		Jul		Ago		Sep		Oct		Nov		Dic		TOTAL		Avance	
		Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Actividad	
VIABILIZACIÓN DE HECTÁREAS PARA EL DESARROLLO DE PROYECTOS DE CIUDAD																													
4.1 ESTRUCTURAR, CONSOLIDAR Y REALIZAR SEGUIMIENTO AL PROCESO DE VIABILIZAR PARA LA EXPEDICIÓN DE ACTOS ADMINISTRATIVOS, ACTUACIONES ADMINISTRATIVAS, PROYECTOS URBANOS, ASOCIADO AL OT Y SUS INSTRUMENTOS.	8.40	0.00	0.00	5.00	5.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	5.00	5.00	100.00	100.00	8.40
4.2 GESTIONAR Y SURTIR EL PROCESO DE VIABILIZACIÓN PARA LA EXPEDICIÓN DE ACTOS ADMINISTRATIVOS, ACTUACIONES ADMINISTRATIVAS, PROYECTOS URBANOS, ASOCIADOS CON LAS ESTRUCTURAS Y SISTEMAS TERRITORIALES.	10.80	0.00	0.00	5.00	5.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	0.00	10.00	10.40	10.00	10.00	10.00	15.00	10.00	10.00	5.00	9.60	100.00	100.00	10.80	
4.3 GESTIONAR Y SURTIR EL PROCESO DE VIABILIZACIÓN PARA LA EXPEDICIÓN DE ACTOS ADMINISTRATIVOS Y ACTUACIONES ADMINISTRATIVAS, PROYECTOS URBANOS, ASOCIADO CON LOS TRÁMITES ADMINISTRATIVOS URBANÍSTICOS.	10.00	0.00	0.00	5.00	5.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	5.00	5.00	100.00	100.00	10.00	
4.4 GESTIONAR Y SURTIR EL PROCESO DE VIABILIZACIÓN PARA LA EXPEDICIÓN DE ACTOS ADMINISTRATIVOS, ACTUACIONES ADMINISTRATIVAS, PROYECTOS URBANOS, ASOCIADOS AL DESARROLLO DE SUELO	10.80	0.00	0.00	5.00	5.00	10.00	10.00	10.00	0.40	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	0.00	10.00	20.00	10.00	10.00	10.00	14.60	10.00	15.00	5.00	5.00	100.00	100.00	10.80	
Total ponderación vertical		100.00																								TOTAL AVANCE DEL PROYECTO:		97.25	

Plan de Desarrollo UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA BOGOTÁ DEL SIGLO XXI 2020 - 2024

Programación y avance de las actividades de los proyectos de inversión - Vigencia 2023

01 BDPP-ACEP (ADMINISTRACION CENTRAL Y ESTABLECIMIENTOS PUBLICOS)

120 Secretaria Distrital de Planeación

7631 31 Producción, actualización y disposición de información sobre condiciones territoriales, económicas, sociales y ambientales para la toma de decisiones en Bogotá

PLAN DE DESARROLLO: 6 Un Nuevo Contrato Social y Ambiental para la Bogotá del Siglo XXI

Propósito : 05 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente

Programa General : 53 Información para la toma de decisiones

INVERSIONES				Millones de pesos 2023				
Año	Banco	Proyectos	IPC	Valor	Presupuesto Definitivo		Ejecución Vigencia	
0				\$0		\$0.00		\$0.00
0				\$0		\$0.00		\$0.00
0				\$0		\$0.00		\$0.00
0				\$0		\$0.00		\$0.00
0				\$0		\$0.00		\$0.00
TOTAL				\$0	REGISTRADO en el Banco de Proyectos			

VIGENCIA: 2023

AVANCE A: 31/12/2023

ACTIVIDADES DEL PROYECTO (* - actividad congelada)	Pond Vert.	Ene		Feb		Mar		Abr		May		Jun		Jul		Ago		Sep		Oct		Nov		Dic		TOTAL		Avance Actividad
		Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	
1. ACTUALIZAR 1 BASE MAESTRA DE BOGOTÁ SOLIDARIA A TRAVÉS DE LA RECOPIACIÓN, PROCESAMIENTO, OPERACIÓN Y ANÁLISIS DE LA INFORMACIÓN QUE LA CONFORMA	0.00																											
1.1 CONSOLIDAR LA BASE MAESTRA DEL SISTEMA DISTRITAL BOGOTÁ SOLIDARIA - INGRESO MÍNIMO GARANTIZADO	4.50	0.00	0.00	5.00	5.00	5.00	5.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	100.00	100.00	4.50
1.2 GENERAR LOS REPORTES E INFORMES SOLICITADOS POR PARTES INTERESADAS RESPECTO A LA INFORMACIÓN CONSOLIDADA EN LA BASE MAESTRA DEL SISTEMA DISTRITAL BOGOTÁ SOLIDARIA - INGRESO MÍNIMO GARANTIZADO	4.50	0.00	0.00	5.00	5.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	0.00	10.00	15.00	10.00	15.00	5.00	5.00	100.00	100.00	4.50
1.3 DAR REPUESTA A LOS REQUERIMIENTOS CIUDADANOS ASOCIADOS A LA ACTUALIZACIÓN DE INFORMACIÓN EN LA BASE MAESTRA DEL SISTEMA DISTRITAL BOGOTÁ SOLIDARIA - INGRESO MÍNIMO GARANTIZADO	4.50	5.00	5.00	20.00	20.00	20.00	20.00	10.00	10.00	10.00	10.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	100.00	100.00	4.50
1.4 REALIZAR EL INTERCAMBIO DE INFORMACIÓN QUE PERMITA EL ANÁLISIS DE LA INFORMACIÓN CONTENIDA EN LA BASE MAESTRA	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	10.00	15.00	15.00	15.00	15.00	15.00	15.00	15.00	15.00	15.00	15.00	15.00	15.00	100.00	100.00	1.50
2. ACTUALIZAR 1 BASE DE DATOS SISBÉN	0.00																											
2.1 APLICAR LAS ENCUESTAS SISBÉN DE ACUERDO CON LA MODALIDAD (DEMANDA, POR TUTELA)	3.00	5.00	5.00	5.00	5.00	9.00	14.30	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	0.00	9.00	12.70	9.00	9.00	9.00	9.00	100.00	100.00	3.00
2.2 SUPERVISAR LOS OPERATIVOS DE APLICACIÓN DE ENCUESTAS SISBÉN	2.25	5.00	5.00	5.00	5.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	0.00	9.00	18.00	9.00	9.00	9.00	9.00	100.00	100.00	2.25
2.3 CONSOLIDAR LAS NUEVAS ENCUESTAS SISBÉN EN LA BASE HISTÓRICA DE ENCUESTADOS	3.00	5.00	5.00	5.00	5.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	0.00	9.00	18.00	9.00	9.00	9.00	9.00	100.00	100.00	3.00
2.4 REGISTRAR LAS NOVEDADES RELACIONADAS CON LA BASE DE DATOS DEL SISBÉN	2.25	5.00	5.00	5.00	5.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	0.00	9.00	18.00	9.00	9.00	9.00	9.00	100.00	100.00	2.25
2.5 PRESTAR APOYO TÉCNICO AL EQUIPO DE INFORMADORES ASIGANDOS EN LOS PUNTOS DE ATENCIÓN SISBÉN DE LA RED CADE Y SUPERCADÉ	2.25	5.00	5.00	5.00	5.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	0.00	9.00	18.00	9.00	9.00	9.00	9.00	100.00	100.00	2.25
2.6 MANTENER LA OPERATIVIDAD DE LOS PROCESOS ASOCIADOS CON LA ACTUALIZACIÓN DE LA BASE DE DATOS SISBÉN.	2.25	5.00	5.00	5.00	5.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	0.00	9.00	18.00	9.00	9.00	9.00	9.00	100.00	100.00	2.25
3. ACTUALIZAR 1 BASE ÚNICA DE ESTRATIFICACIÓN, CON LA APLICACIÓN DE LA METODOLOGÍA URBANA DEFINIDA POR EL DANE	0.00																											
3.1 RECOLECTAR Y/O ORGANIZAR LA INFORMACIÓN INSUMO DE LA ACTUALIZACIÓN DE LA ESTRATIFICACIÓN URBANA DE BOGOTÁ 2023	3.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	9.00	9.00	8.00	8.00	8.00	8.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	100.00	100.00	3.00
3.2 PROCESAR Y ANALIZAR LA INFORMACIÓN APORTADA POR CADA UNA DE LAS CONTRATACIONES REALIZADAS EN EL MARCO DE LA ACTUALIZACIÓN URBANA 2023	3.00	0.00	0.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	100.00	100.00	3.00
3.3 ACTUALIZAR LA INFORMACIÓN DE LA BASE ÚNICA DE ESTRATIFICACIÓN CON LA INFORMACIÓN DE LA ESTRATIFICACIÓN URBANA DE BOGOTÁ 2023	3.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	100.00	100.00	3.00
3.4 ESTRUCTURAR Y CONSOLIDAR LA ACTUALIZACIÓN URBANA CON LA ELABORACIÓN DE UN PROYECTO DE DECRETO 2023	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	10.00	15.00	15.00	15.00	15.00	15.00	15.00	15.00	15.00	15.00	15.00	15.00	15.00	100.00	100.00	3.00

Plan de Desarrollo UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA BOGOTÁ DEL SIGLO XXI 2020 - 2024

Programación y avance de las actividades de los proyectos de inversión - Vigencia 2023

01 BDPP-ACEP (ADMINISTRACION CENTRAL Y ESTABLECIMIENTOS PUBLICOS)

120 Secretaría Distrital de Planeación

7631 31 Producción, actualización y disposición de información sobre condiciones territoriales, económicas, sociales y ambientales para la toma de decisiones en Bogotá

ACTIVIDADES DEL PROYECTO (* - actividad congelada)	Pond Vert.	Ene		Feb		Mar		Abr		May		Jun		Jul		Ago		Sep		Oct		Nov		Dic		TOTAL		Avance
		Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Actividad
3.5 REALIZAR LA DIFUSIÓN DE LA ESTRATIFICACIÓN URBANA 2023	3.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	100.00	100.00	3.00
4. ELABORAR 11 ESTUDIOS E INVESTIGACIONES DE CARÁCTER URBANO, RURAL, SOCIOECONÓMICO Y AMBIENTAL, DIRIGIDOS A SUSTENTAR EL PROCESO DE TOMA DE DECISIONES	0.00																											
4.1 PLANEAR ELABORACIÓN DOCUMENTOS TEMÁTICASPobreza, vulnerabilidad hídrica, energética y alimentaria en Bogotá, correlaciones uso suelo en la ciudad y análisis prospectivo de empleos por sector económico	2.25	30.00	30.00	30.00	30.00	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	2.25
4.2 ELABORAR DOCUMENTO RELACIONADO CON LA TEMÁTICA DE POBREZA MONETARIA, POBREZA MONETARIA EXTREMA Y EL ÍNDICE DE POBREZA MULTIDIMENSIONAL	2.25	0.00	0.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	0.00	10.00	15.00	10.00	15.00	0.00	0.00	100.00	100.00	2.25
4.3 ELABORAR DOCUMENTO RELACIONADO CON LA VULNERABILIDAD HÍDRICA, ENERGÉTICA Y ALIMENTARIA EN BOGOTÁ	2.25	0.00	0.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	0.00	10.00	15.00	10.00	15.00	0.00	0.00	100.00	100.00	2.25
4.4 ELABORAR DOCUMENTO RELACIONADO CON LAS CORRELACIONES DEL USO DEL SUELO EN LA CIUDAD	2.25	0.00	0.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	0.00	10.00	15.00	10.00	15.00	0.00	0.00	100.00	100.00	2.25
4.5 ELABORAR DOCUMENTO RELACIONADO CON ANÁLISIS PROSPECTIVOS DE EMPLEOS POR SECTOR ECONÓMICO.	2.25	0.00	0.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	0.00	10.00	15.00	10.00	15.00	0.00	0.00	100.00	100.00	2.25
4.6 COORDINAR EL PORTAL INVENTARIO BOGOTÁ Y SU ARTICULACIÓN CON EL REGISTRO DE PUBLICACIONES DISTRITALES	2.25	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	0.00	9.00	12.00	8.00	12.00	8.00	10.00	100.00	100.00	2.25
4.7 REALIZAR EL INTERCAMBIO DE INFORMACIÓN QUE SE REQUIERA PARA LA ELABORACIÓN DE LOS ESTUDIOS	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	10.00	15.00	15.00	15.00	15.00	15.00	0.00	15.00	20.00	15.00	20.00	15.00	20.00	100.00	100.00	1.50
5. ELABORAR 5 ESTUDIOS DE IMPACTO SOCIAL Y FINANCIERO DE LA ESTRATIFICACIÓN	0.00																											
5.1 DEFINIR LOS COMPONENTES DEL ESTUDIO DE IMPACTO SOCIAL Y FINANCIERO DE LA ESTRATIFICACIÓN 2023	3.00	10.00	10.00	45.00	10.00	45.00	40.00	0.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	3.00
5.2 RECOPTLAR Y ORGANIZAR LA INFORMACIÓN INSUMO DE LA CONSTRUCCIÓN DEL ESTUDIO DE IMPACTO SOCIAL Y FINANCIERO DE LA ESTRATIFICACIÓN DE BOGOTÁ 2023	3.00	0.00	0.00	5.00	5.00	5.00	5.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	0.00	10.00	0.00	10.00	10.00	10.00	15.00	10.00	20.00	10.00	15.00	100.00	100.00	3.00
5.3 PROCESAR Y ANALIZAR LA INFORMACIÓN APORTADA POR CADA UNA DE LAS CONTRATACIONES REALIZADAS 2022-2023	3.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	0.00	20.00	0.00	20.00	30.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	20.00	100.00	90.00	2.70
5.4 ESTRUCTURAR Y CONSOLIDAR LOS ESTUDIOS 2022-2023	3.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	0.00	10.00	10.00	20.00	10.00	10.00	10.00	5.00	0.00	100.00	75.00	2.25
5.5 REALIZAR LA DIFUSIÓN DE LOS ESTUDIOS DE ESTRATIFICACIÓN 2023	3.00	7.00	7.00	7.00	7.00	7.00	7.00	7.00	7.00	7.00	7.00	7.00	7.00	7.00	7.00	7.00	7.00	7.00	7.00	7.00	7.00	15.00	15.00	15.00	15.00	100.00	100.00	3.00
6. IMPLEMENTAR 100 PORCIENTO DE LOS COMPROMISOS DEL SECTOR PLANEACIÓN DEL PLAN ESTADÍSTICO DISTRITAL	0.00																											
6.1 ADELANTAR EL 100% DE LAS ACCIONES PREVISTAS EN 2023 EN LA ESTRATEGIA "FORTALECIMIENTO DE LA COORDINACIÓN DE LA PRODUCCIÓN Y DEL USO DE ESTADÍSTICA A NIVEL DISTRITAL" DEL PED PARA EL SECTOR PLANEACIÓN	2.00	0.00	0.00	5.00	5.00	5.00	5.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	15.00	15.00	15.00	15.00	15.00	15.00	10.00	10.00	5.00	5.00	0.00	0.00	100.00	100.00	2.00
6.2 ADELANTAR EL 100% DE LAS ACCIONES PREVISTAS EN 2023 EN LA ESTRATEGIA DE "ORGANIZACIÓN Y PRIORIZACIÓN DE LA PRODUCCIÓN DE INFORMACIÓN ESTADÍSTICA A NIVEL DISTRITAL" DEL PED PARA EL SECTOR PLANEACIÓN	2.00	0.00	0.00	5.00	5.00	5.00	5.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	15.00	15.00	15.00	15.00	15.00	15.00	10.00	10.00	5.00	5.00	0.00	0.00	100.00	100.00	2.00
6.3 ADELANTAR EL 100% DE LAS ACCIONES PREVISTAS EN 2023 EN LA ESTRATEGIA DE "FOMENTO AL MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD DE LOS PROCESOS DE PRODUCCIÓN DE ESTADÍSTICAS" DEL PED PARA EL SECTOR PLANEACIÓN	2.00	0.00	0.00	5.00	5.00	5.00	5.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	15.00	15.00	15.00	15.00	15.00	15.00	10.00	10.00	5.00	5.00	0.00	0.00	100.00	100.00	2.00
6.4 ADELANTAR EL 100% DE LAS ACCIONES PREVISTAS EN 2023 EN LA ESTRATEGIA DE "PROMOCIÓN DE LA DIFUSIÓN Y	2.00	0.00	0.00	5.00	5.00	5.00	5.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	15.00	15.00	15.00	15.00	15.00	15.00	10.00	10.00	5.00	5.00	0.00	0.00	100.00	100.00	2.00

Plan de Desarrollo UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA BOGOTÁ DEL SIGLO XXI 2020 - 2024

Programación y avance de las actividades de los proyectos de inversión - Vigencia 2023

01 BDPP-ACEP (ADMINISTRACION CENTRAL Y ESTABLECIMIENTOS PUBLICOS)

120 Secretaría Distrital de Planeación

7631 31 Producción, actualización y disposición de información sobre condiciones territoriales, económicas, sociales y ambientales para la toma de decisiones en Bogotá

ACTIVIDADES DEL PROYECTO (* - actividad congelada)		Pond Vert.	Ene		Feb		Mar		Abr		May		Jun		Jul		Ago		Sep		Oct		Nov		Dic		TOTAL		Avance Actividad		
			Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec			
ACCESO DE LA INFORMACIÓN ESTADÍSTICA" DEL PED PARA EL SECTOR PLANEACIÓN																															
6.5	ADELANTAR EL 100% DE LAS ACCIONES PREVISTAS EN 2023 EN LA ESTRATEGIA DE "IDENTIFICACIÓN Y APROVECHAMIENTO ESTADÍSTICO DE LOS REGISTROS ADMINISTRATIVOS" DEL PED PARA EL SECTOR PLANEACIÓN	2.00	0.00	0.00	5.00	5.00	5.00	5.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	15.00	15.00	15.00	15.00	15.00	15.00	10.00	10.00	5.00	5.00	0.00	0.00	100.00	100.00	2.00		
7.	ACTUALIZAR 1 BASE DE DATOS GEOGRÁFICA CORPORATIVA	0.00																													
7.1	REVISAR, GENERAR Y ACTUALIZAR LOS INSUMOS DOCUMENTALES RELACIONADOS CON LA INFORMACIÓN GEOGRÁFICA QUE REPOSA EN LA BDGC	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00	5.00	20.00	20.00	20.00	20.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	20.00	20.00	10.00	10.00	5.00	5.00	5.00	5.00	100.00	100.00	1.00		
7.2	VERIFICAR, ESTRUCTURAR, CONSOLIDAR E INCORPORAR EN LA BDGC LA INFORMACIÓN INSUMO PARA EL SEGUIMIENTO, MONITOREO Y EVALUACIÓN DEL POT	4.50	0.00	0.00	5.00	5.00	10.00	10.00	10.00	10.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	15.00	15.00	10.00	10.00	10.00	10.00	100.00	100.00	4.50		
7.3	PROCESAR, GENERAR Y ESTRUCTURAR INFORMACIÓN PARA LA CONSOLIDACIÓN DE VISORES, TABLEROS DE CONTROL Y APLICACIONES A PARTIR DE LA INFORMACIÓN GEOGRAFICA DISPUESTA Y ACTUALIZADA EN LA BDGC	4.50	0.00	0.00	5.00	5.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	5.00	5.00	100.00	100.00	4.50		
8.	PRODUCIR 41 REPORTES CON INFORMACIÓN DE OPERACIONES URBANAS INTEGRALES A PARTIR DE LA DEFINICIÓN Y ACTUALIZACIÓN DE LA BATERÍA DE INDICADORES PARA SU SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN	0.00																													
8.1	RECOLECTAR Y/O ORGANIZAR LA INFORMACIÓN INSUMO REQUERIDA PARA LA GENERACIÓN DE INFORMES EN EL MARCO DEL PROCESO FORMULACIÓN DE LAS ACTUACIONES URBANAS INTEGRALES	2.50	8.00	8.00	10.00	10.00	15.00	15.00	8.00	8.00	7.00	7.00	7.00	7.00	7.00	7.00	7.00	7.00	7.00	7.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	100.00	100.00	2.50		
8.2	GENERAR LOS INFORMES REQUERIDOS DEL PROCESO DE FORMULACIÓN DE LA ACTUACIONES URBANAS INTEGRALES PARA SU SEGUIMIENTO Y REPORTE DE LECCIONES APRENDIDAS Y BUENAS PRÁCTICAS DEL PROCESO	2.50	8.00	8.00	10.00	10.00	15.00	15.00	8.00	8.00	7.00	7.00	7.00	7.00	7.00	7.00	7.00	7.00	7.00	7.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	100.00	100.00	2.50		
Total ponderación vertical		100.00																											TOTAL AVANCE DEL PROYECTO:		98.95

Plan de Desarrollo UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA BOGOTÁ DEL SIGLO XXI 2020 - 2024

Programación y avance de las actividades de los proyectos de inversión - Vigencia 2023

01 BDPP-ACEP (ADMINISTRACION CENTRAL Y ESTABLECIMIENTOS PUBLICOS)
120 Secretaria Distrital de Planeación
7633 32 Fortalecimiento de aglomeraciones productivas y sectores de alto impacto con visión de largo plazo en Bogotá Región

PLAN DE DESARROLLO: 6 Un Nuevo Contrato Social y Ambiental para la Bogotá del Siglo XXI

Propósito : 05 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente

Programa General : 52 Integración regional, distrital y local

INVERSIONES					Millones de pesos 2023				
Banco Proyectos			Presupuesto Definitivo		Ejecución Vigencia				
Año	IPC	Valor							
0		\$0		\$0.00			\$0.00		
0		\$0		\$0.00			\$0.00		
0		\$0		\$0.00			\$0.00		
0		\$0		\$0.00			\$0.00		
0		\$0		\$0.00			\$0.00		
TOTAL			\$0	REGISTRADO en el Banco de Proyectos					

VIGENCIA: 2023 AVANCE A: 31/12/2023

ACTIVIDADES DEL PROYECTO (* - actividad congelada)		Pond Vert.	Ene		Feb		Mar		Abr		May		Jun		Jul		Ago		Sep		Oct		Nov		Dic		TOTAL		Avance Actividad
			Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	
1.	ELABORAR 7 DOCUMENTOS TÉCNICOS DE SOPORTE DE DIAGNÓSTICO Y FORMULACIÓN, PARA LAS AUI ENFOCADOS HACIA LA REGENERACIÓN URBANA Y LA REVITALIZACIÓN SOCIOECONÓMICA Y EL FORTALECIMIENTO DE LAS CENTRALIDADES	0.00																											
1.1	GESTIONAR EL PROCESO DE ELABORACIÓN DE LOS ESTUDIOS PARA LA PRECISIÓN DE LAS ESTRUCTURAS URBANA A ESCALA LOCAL Y SU IMPLEMENTACIÓN, MEDIANTE LA FORMULACIÓN DE LOS PROYECTOS INTEGRALES DE PROXIMIDAD.	13.60	0.00	0.00	3.00	3.00	12.00	12.00	15.00	15.00	15.00	15.00	15.00	15.00	15.00	15.00	8.00	8.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	2.00	2.00	100.00	100.00	13.60
1.2	GESTIONAR EL PROCESO DE ELABORACIÓN DE LOS ESTUDIOS PARA LA PRECISIÓN DE LAS ESTRUCTURAS RURALES A ESCALA LOCAL Y SU IMPLEMENTACIÓN, MEDIANTE LA FORMULACIÓN DE LOS PROYECTOS INTEGRALES DE PROXIMIDAD.	1.70	0.00	0.00	3.00	3.00	12.00	12.00	15.00	15.00	15.00	15.00	15.00	15.00	15.00	15.00	8.00	8.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	2.00	2.00	100.00	100.00	1.70
1.3	ESTRUCTURA Y REALIZAR SEGUIMIENTO AL PROCESO DE ELABORACIÓN DE LOS ESTUDIOS PARA LA PRECISIÓN DE LAS ESTRUCTURAS URBANAS EN LAS ACTUACIONES URBANAS INTEGRALES.	1.70	1.00	1.00	5.00	5.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	4.00	4.00	100.00	100.00	1.70
2.	IMPLEMENTAR 3 ESTRATEGIAS DE PARTICIPACIÓN PARA LAS ACTUACIONES URBANAS INTEGRALES QUE INVOLUCRE Y REFLEJE LOS APORTES Y RECOMENDACIONES DE LOS ACTORES RELEVANTES.	0.00																											
2.1	ESTRUCTURAR E IMPLEMENTAR LA ESTRATEGIA DE PARTICIPACIÓN Y COMUNICACIONES PARA LA FORMULACIÓN, ADOPCIÓN Y POSTERIOR PROCESO DE IMPLEMENTACIÓN DE LAS ACTUACIONES URBANAS INTEGRALES.	8.50	0.00	0.00	6.00	6.00	10.00	10.00	11.00	11.00	11.00	11.00	11.00	11.00	11.00	11.00	11.00	11.00	11.00	11.00	11.00	11.00	5.00	5.00	2.00	2.00	100.00	100.00	8.50
2.2	DESARROLLAR LAS ACCIONES DE LA ESTRATEGIA DE PARTICIPACIÓN Y COMUNICACIONES EN EL MARCO DEL PROCESO DE FORMULACIÓN DE LAS ACTUACIONES URBANAS INTEGRALES	8.50	1.00	0.00	5.00	5.00	10.00	10.00	11.00	11.00	11.00	11.00	11.00	11.00	11.00	11.00	11.00	11.00	11.00	11.00	11.00	11.00	5.00	5.00	2.00	3.00	100.00	100.00	8.50
3.	ELABORAR 7 DOCUMENTOS DE PROPUESTA DE ACTO ADMINISTRATIVO PARA LA ADOPCIÓN DE LAS ACTUACIONES URBANAS INTEGRALES SEGÚN NORMATIVIDAD VIGENTE	0.00																											
3.1	GESTIONAR EL PROCESO DE ELABORACIÓN DE LOS DOCUMENTOS NORMATIVOS Y SUS SOPORTES REQUERIDOS PARA LA FORMULACION, ADOPCIÓN Y POSTERIOR IMPLEMENTACIÓN DE LAS ACTUACIONES URBANAS INTEGRALES.	8.50	0.00	0.00	3.00	3.00	15.00	15.00	15.00	15.00	15.00	15.00	12.00	12.00	11.00	11.00	11.00	11.00	11.00	11.00	3.00	3.00	3.00	3.00	1.00	1.00	100.00	100.00	8.50
3.2	GESTIONAR EL PROCESO DE ELABORACIÓN DE LOS DOCUMENTOS TÉCNICOS, DE GESTIÓN, FINANCIACIÓN Y SUS SOPORTES REQUERIDOS PARA LA FORMULACIÓN, ADOPCIÓN Y POSTERIOR PROCESO DE IMPLEMENTACIÓN DE LAS AUI	8.50	0.00	0.00	3.00	3.00	15.00	15.00	15.00	15.00	15.00	15.00	12.00	10.00	11.00	11.00	11.00	11.00	11.00	11.00	3.00	4.00	3.00	3.00	1.00	2.00	100.00	100.00	8.50
4.	GESTIONAR 1 PLAN DE ACCIÓN INTERINSTITUCIONAL E INTERSECTORIAL PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL DISTRITO	0.00																											

Plan de Desarrollo UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA BOGOTÁ DEL SIGLO XXI 2020 - 2024

Programación y avance de las actividades de los proyectos de inversión - Vigencia 2023

01 BDPP-ACEP (ADMINISTRACION CENTRAL Y ESTABLECIMIENTOS PUBLICOS)

120 Secretaría Distrital de Planeación

7633 32 Fortalecimiento de aglomeraciones productivas y sectores de alto impacto con visión de largo plazo en Bogotá Región

ACTIVIDADES DEL PROYECTO (* - actividad congelada)		Pond Vert.	Ene		Feb		Mar		Abr		May		Jun		Jul		Ago		Sep		Oct		Nov		Dic		TOTAL		Avance	
			Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Actividad	
AEROPORTUARIO 2020-2024																														
4.1	ADELANTAR LAS ACTIVIDADES TÉCNICAS Y DE GESTIÓN CONDUCENTES A LA FORMULACIÓN E IMPLEMENTACIÓN DEL DISTRITO AEROPORTUARIO, TENIENDO EN CUENTA SU PLAN DE ACCIÓN	15.00	0.00	0.00	0.00	5.00	0.00	10.00	0.00	10.00	0.00	10.00	0.00	10.00	10.00	10.00	18.00	10.00	18.00	10.00	18.00	10.00	18.00	10.00	18.00	5.00	100.00	100.00	15.00	
5.	ELABORAR 8 DOCUMENTOS DE INVESTIGACIÓN CON APOORTE A LA POLÍTICA SECTORIAL Y AL ORDENAMIENTO TERRITORIAL DE LA CIUDAD Y LA REGIÓN, CUANDO SEA PERTINENTE INCORPORANDO EL ENFOQUE DE GÉNERO O DIFERENCIAL	0.00																												
5.1	ELABORAR, SOCIALIZAR Y/O PUBLICAR LOS DOCUMENTOS DE INVESTIGACIÓN ASOCIADOS A LA POLÍTICA SECTORIAL Y AL ORDENAMIENTO TERRITORIAL DE LA CIUDAD Y LA REGIÓN	17.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15.00	10.00	17.00	10.00	17.00	30.00	17.00	18.00	17.00	18.00	17.00	14.00	100.00	100.00	17.00	
6.	FORMULAR 2 APUESTAS TERRITORIALES, CON PROPUESTAS DE ARTICULADO Y DOCUMENTOS DE SOPORTE TÉCNICO.	0.00																												
6.1	FINALIZAR, SOCIALIZAR Y/O PUBLICAR LOS ESTUDIOS TÉCNICOS PARA EL DISEÑO DE INSTRUMENTOS DE PLANEACIÓN URBANA Y APUESTAS TERRITORIALES QUE APORTEN A LA FORMULACIÓN DE POLÍTICAS SECTORIALES.	17.00	20.00	0.00	20.00	0.00	20.00	20.00	20.00	20.00	10.00	20.00	5.00	10.00	5.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	17.00	
Total ponderación vertical		100.00																									TOTAL AVANCE DEL PROYECTO:		100.00	

Plan de Desarrollo UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA BOGOTÁ DEL SIGLO XXI 2020 - 2024

Programación y avance de las actividades de los proyectos de inversión - Vigencia 2023

01 BDPP-ACEP (ADMINISTRACION CENTRAL Y ESTABLECIMIENTOS PUBLICOS)

120 Secretaria Distrital de Planeación

7634 24 Fortalecimiento de capacidades para la gestión del ciclo de políticas públicas

PLAN DE DESARROLLO: 6 Un Nuevo Contrato Social y Ambiental para la Bogotá del Siglo XXI

Propósito : 05 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente

Programa General : 56 Gestión Pública Efectiva

INVERSIONES				Millones de pesos 2023			
Banco Proyectos			Presupuesto Definitivo		Ejecución Vigencia		
Año	IPC	Valor					
0		\$0		\$0.00		\$0.00	
0		\$0		\$0.00		\$0.00	
0		\$0		\$0.00		\$0.00	
0		\$0		\$0.00		\$0.00	
0		\$0		\$0.00		\$0.00	
TOTAL		\$0	REGISTRADO en el Banco de Proyectos				

VIGENCIA: 2023

AVANCE A: 31/12/2023

ACTIVIDADES DEL PROYECTO (* - actividad congelada)		Pond Vert.	Ene		Feb		Mar		Abr		May		Jun		Jul		Ago		Sep		Oct		Nov		Dic		TOTAL		Avance
			Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Actividad
1.	ACTUALIZAR EL 100% DE LAS FUNCIONALIDADES DEL SISTEMA DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE POLÍTICAS PÚBLICAS	0.00																											
1.1	CONSTRUIR UN DOCUMENTO DE REQUERIMIENTOS TÉCNICOS Y FUNCIONALES QUE RECOJA EL ALCANCE DE LOS AJUSTES AL SSEPP	4.62	0.00	0.00	5.00	5.00	5.00	5.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	100.00	100.00	4.62
1.2	ELABORAR UN REPOSITORIO DE HERRAMIENTAS SOBRE LINEAMIENTOS TÉCNICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN Y CONDUCCIÓN DE EVALUACIONES EN EL DISTRITO	4.62	0.00	0.00	5.00	5.00	5.00	5.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	100.00	100.00	4.62
1.3	REALIZAR LAS ACTIVIDADES DE GESTIÓN DE USUARIOS, REQUERIMIENTOS E INCIDENCIAS PARA GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO DEL SSEPP.	4.76	0.00	0.00	5.00	5.00	5.00	5.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	100.00	100.00	4.76
2.	ELABORAR 9 INFORMES DE SEGUIMIENTO DE LAS POLÍTICAS PÚBLICAS	0.00																											
2.1	ASISTIR A REUNIONES Y ESPACIOS DE SOCIALIZACIÓN PARA EL SEGUIMIENTO Y REPORTE DE INFORMACIÓN DEL PLAN DE ACCIÓN DE LAS POLÍTICAS PÚBLICA	6.44	0.00	0.00	5.00	5.00	5.00	5.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	100.00	100.00	6.44
2.2	ELABORAR INFORME DE SEGUIMIENTO A LA EJECUCIÓN DE LAS POLÍTICAS PÚBLICAS DISTRITALES APROBADAS POR EL CONPES D.C.	7.56	0.00	0.00	5.00	5.00	5.00	5.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	100.00	100.00	7.56
3.	DESARROLLAR EL 100% DE LAS HERRAMIENTAS, METODOLÓGICAS Y LINEAMIENTOS A ENTIDADES PARA LA FORMULACIÓN, IMPLEMENTACIÓN Y SEGUIMIENTO DE LAS POLÍTICAS PÚBLICAS, PARA SU TRANSFERENCIA	0.00																											
3.1	ELABORAR UN DOCUMENTO SOBRE LA ESTRATEGIA DE SOCIALIZACIÓN, DIFUSIÓN E IMPLEMENTACIÓN DE LOS NUEVOS LINEAMIENTOS Y CONTENIDOS DE LAS GUÍAS DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE LA SDP.	3.92	0.00	0.00	5.00	5.00	5.00	5.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	100.00	100.00	3.92
3.2	ELABORAR LOS CONCEPTOS TÉCNICOS DE POLÍTICA PÚBLICA REQUERIDOS A SOLICITUD DE LA SECRETARIA TÉCNICA DEL CONPES D.C.	4.20	0.00	0.00	5.00	5.00	5.00	5.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	100.00	100.00	4.20
3.3	REALIZAR EL DISEÑO DE DIFUSIÓN DE CONTENIDOS, LINEAMIENTOS METODOLÓGICOS Y DEFINICIÓN DE EJES TEMÁTICOS DE INSTRUMENTOS DE PLANEACIÓN QUE FORTALEZCAN LA IMPLEMENTACIÓN DE POLÍTICAS.	5.88	0.00	0.00	5.00	5.00	5.00	5.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	100.00	100.00	5.88
4.	REALIZAR 15 ESTUDIOS EN EL OBSERVATORIO POBLACIONAL-DIFERENCIAL Y DE FAMILIAS PARA SU SOCIALIZACIÓN	0.00																											
4.1	DEFINIR, ACTUALIZAR Y DAR CURSO A LA AGENDA DE LOS ESTUDIOS QUE SE REALIZARÁN DURANTE LA VIGENCIA	4.62	0.00	0.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	10.00	10.00	9.00	9.00	100.00	100.00	4.62
4.2	PUBLICAR LOS RESULTADOS DE LOS ESTUDIOS Y REALIZAR SOCIALIZACIONES INTERNAS Y EXTERNAS.	4.62	0.00	0.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	10.00	10.00	9.00	9.00	100.00	100.00	4.62
4.3	REALIZAR LOS REPORTES PERIÓDICOS SEGÚN LOS ESPACIOS DE SEGUIMIENTO DEL OBSERVATORIO Y SEGÚN LA NORMATIVIDAD DE LA RED DE OBSERVATORIOS DISTRITALES	4.76	0.00	0.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	10.00	10.00	9.00	9.00	100.00	100.00	4.76	

Plan de Desarrollo UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA BOGOTÁ DEL SIGLO XXI 2020 - 2024

Programación y avance de las actividades de los proyectos de inversión - Vigencia 2023

01 BDPP-ACEP (ADMINISTRACION CENTRAL Y ESTABLECIMIENTOS PUBLICOS)

120 Secretaría Distrital de Planeación

7634 24 Fortalecimiento de capacidades para la gestión del ciclo de políticas públicas

ACTIVIDADES DEL PROYECTO (* - actividad congelada)		Pond Vert.	Ene		Feb		Mar		Abr		May		Jun		Jul		Ago		Sep		Oct		Nov		Dic		TOTAL		Avance Actividad		
			Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec			
5.	DESARROLLAR 5 PRODUCTOS DEL PLAN DE ACCIÓN PARA LA POLÍTICA PÚBLICA DE INGRESO MÍNIMO GARANTIZADO	0.00																													
5.1	CONFORMAR EL EQUIPO TÉCNICO DE APOYO.	3.50	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	100.00	100.00	3.50		
5.2	DEFINIR LOS CONTENIDOS TÉCNICOS PARA LOS PRODUCTOS DE LA PP DE IMG	3.50	0.00	0.00	5.00	5.00	10.00	5.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	5.00	10.00	100.00	100.00	3.50		
5.3	ELABORAR LOS CRITERIOS TÉCNICOS PARA EL ACERCAMIENTO CON AL CIUDADANÍA	3.50	0.00	0.00	5.00	5.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	5.00	5.00	100.00	100.00	3.50		
5.4	DISEÑAR LOS INSUMOS TÉCNICOS PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE LA ESTRATEGIA DE SUPERACIÓN DE LA POBREZA	3.50	0.00	0.00	5.00	5.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	5.00	5.00	100.00	100.00	3.50		
6.	DESARROLLAR 3 EVALUACIONES PRIORIZADAS DE LA AGENDA DISTRITAL DE EVALUACIONES CONPES	0.00																													
6.1	DEFINIR LOS REQUERIMIENTOS TÉCNICOS PARA EL DISEÑO DE LAS EVALUACIONES	3.00	0.00	0.00	5.00	5.00	5.00	5.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	100.00	100.00	3.00		
6.2	ADELANTAR LA ETAPA PRECONTRACTUAL DE LOS PROCESOS DE SELECCIÓN PARA DESARROLLAR LAS EVALUACIONES	3.00	0.00	0.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	50.00	10.00	0.00	10.00	0.00	10.00	0.00	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	100.00	100.00	3.00		
6.3	REALIZAR LAS ACTIVIDADES PROGRAMADAS PARA EL DISEÑO Y ACOMPAÑAMIENTO DE LAS EVALUACIONES	6.00	0.00	0.00	5.00	5.00	5.00	5.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	100.00	100.00	6.00		
6.4	SOCIALIZAR Y/O PUBLICAR LOS DOCUMENTOS RESULTADO DE LAS EVALUACIONES.	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	50.00	50.00	50.00	100.00	100.00	3.00		
7.	ELABORAR 3 DOCUMENTOS DE ANÁLISIS DEL TEJIDO EMPRESARIAL DE BOGOTÁ	0.00																													
7.1	ELABORAR EL PLAN DE TRABAJO CON LAS ACCIONES PARA ANÁLISIS DEL REGISTRO DEL TEJIDO EMPRESARIAL DE BOGOTÁ	3.00	0.00	0.00	30.00	30.00	70.00	70.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	3.00		
7.2	DEFINIR LOS CRITERIOS TÉCNICOS PARA ANALIZAR EL REGISTRO DEL TEJIDO EMPRESARIAL DE BOGOTÁ	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14.00	14.00	14.00	14.00	14.00	14.00	14.00	14.00	14.00	14.00	14.00	14.00	16.00	16.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	6.00		
7.3	ELABORAR UN DOCUMENTO DE RECOMENDACIONES PARA FORTALECER EL DEL TEJIDO EMPRESARIAL DE BOGOTÁ	6.00	0.00	14.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14.00	0.00	14.00	14.00	14.00	14.00	14.00	14.00	14.00	14.00	15.00	15.00	15.00	15.00	100.00	100.00	6.00		
Total ponderación vertical		100.00	TOTAL AVANCE DEL PROYECTO:																												100.00

Plan de Desarrollo UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA BOGOTÁ DEL SIGLO XXI 2020 - 2024

Programación y avance de las actividades de los proyectos de inversión - Vigencia 2023

01 BDPP-ACEP (ADMINISTRACION CENTRAL Y ESTABLECIMIENTOS PUBLICOS)
120 Secretaria Distrital de Planeación
7635 26 Fortalecimiento a la formulación y la gestión integral de los proyectos de inversión, y gobierno abierto mediante el acceso al PDD

PLAN DE DESARROLLO: 6 Un Nuevo Contrato Social y Ambiental para la Bogotá del Siglo XXI
Propósito : 05 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente
Programa General : 56 Gestión Pública Efectiva

INVERSIONES					Millones de pesos 2023				
Banco Proyectos			Presupuesto Definitivo		Ejecución Vigencia				
Año	IPC	Valor							
0		\$0		\$0.00			\$0.00		
0		\$0		\$0.00			\$0.00		
0		\$0		\$0.00			\$0.00		
0		\$0		\$0.00			\$0.00		
0		\$0		\$0.00			\$0.00		
TOTAL			\$0	REGISTRADO en el Banco de Proyectos					

VIGENCIA: 2023 AVANCE A: 31/12/2023

ACTIVIDADES DEL PROYECTO (* - actividad congelada)		Pond Vert.	Ene		Feb		Mar		Abr		May		Jun		Jul		Ago		Sep		Oct		Nov		Dic		TOTAL		Avance	
			Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Actividad	
1.	ASISTIR 100 % LAS FASES DE FORMULACIÓN Y SEGUIMIENTO A LAS ENTIDADES DISTRITALES	0.00																												
1.1	BRINDAR ASISTENCIA TÉCNICA Y METODOLÓGICA A LAS ENTIDADES DISTRITALES EN TEMAS DE APP DE ACUERDO A LA DIRECTIVA 004 DE 2019 O LAS QUE LA MODIFIQUEN O REEMPLACEN PARA LA VIGENCIA 2023	2.00	3.00	3.00	7.00	7.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	100.00	100.00	2.00	
1.2	VALIDAR LA INTEGRALIDAD DE LA INFORMACIÓN SUMINISTRADA EN LOS COMPONENTES TÉCNICO, JURÍDICO, FINANCIERO Y DE RIESGOS PARA LA VIGENCIA 2023 DE LOS PROYECTOS PRESENTADOS BAJO EL ESQUEMA APP	2.00	3.00	3.00	7.00	7.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	100.00	100.00	2.00	
1.3	DAR CONCEPTO VIABILIDAD PASO PREFACTIBILIDAD A FACTIBILIDAD; CONCEPTO ADECUACIÓN A POLÍTICA RIESGO CONTRACTUAL EN ETAPA FACTIBILIDAD Y/O; CONCEPTO MODALIDAD EJECUCIÓN PROYECTO CON APP	2.00	3.00	3.00	7.00	7.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	100.00	100.00	2.00	
1.4	BRINDAR ASISTENCIA TÉCNICA Y METODOLÓGICA A LOS PROYECTOS SUSCEPTIBLES DE SER FINANCIADOS CON RECURSOS DEL SISTEMA GENERAL DE REGALÍAS	2.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	100.00	100.00	2.00
1.5	REALIZAR LA ACTUALIZACIÓN DE INFORMACIÓN RESPECTIVA EN EL PORTAL WEB DEL SISTEMA GENERAL DE REGALÍAS	2.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	100.00	100.00	2.00
1.6	REALIZAR REUNIONES DE SEGUIMIENTO CON LOS EJECUTORES DE LOS PROYECTOS FINANCIADOS CON RECURSOS DEL SISTEMA GENERAL DE REGALÍAS	2.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	100.00	100.00	2.00
1.7	BRINDAR ASISTENCIA TÉCNICA Y METODOLÓGICA EN LA GESTIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN FINANCIADOS CON RECURSOS DEL SISTEMA GENERAL DE REGALÍAS	2.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	100.00	100.00	2.00
1.8	CAPACITAR Y ASISTIR TÉCNICA Y METODOLÓGICAMENTE A LOS USUARIOS DEL BANCO DE PROYECTOS EN LOS ASUNTOS DE LAS PLATAFORMAS MGA, SUIFP Y SPI	2.00	9.00	9.00	7.00	7.00	8.00	8.00	9.00	9.00	7.00	7.00	9.00	9.00	8.00	8.00	9.00	9.00	8.00	8.00	9.00	9.00	8.00	8.00	9.00	9.00	100.00	100.00	2.00	
1.9	APOYAR LA GENERACIÓN DE INFORMACIÓN CORRESPONDIENTE A FICHAS EBI-D, INFORMES DE LOS COMPONENTES DE GESTIÓN, INVERSIÓN, TERRITORIALIZACIÓN DEL SEGUIMIENTO TRIMESTRAL REGISTRADO EN SEGPLÁN	2.00	9.00	9.00	7.00	7.00	8.00	8.00	9.00	9.00	7.00	7.00	9.00	9.00	8.00	8.00	9.00	9.00	8.00	8.00	9.00	9.00	8.00	8.00	9.00	9.00	100.00	100.00	2.00	
1.10	APOYAR LA ACTUALIZACIÓN DE LOS PROCEDIMIENTOS Y MANUALES RELACIONADOS CON LAS PLATAFORMAS MGA, SUIFP TERRITORIO Y SPI NACIÓN	2.00	15.00	15.00	10.00	10.00	15.00	15.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	100.00	100.00	2.00
2.	REALIZAR 100 % LOS TALLERES DE SENSIBILIZACIÓN, CAPACITACIÓN, AJUSTE DE PROYECTOS, Y REUNIONES CON LAS ENTIDADES Y LOCALIDADES	0.00																												
2.1	ORIENTAR A LOS EQUIPOS DE LAS ENTIDADES DISTRITALES EN LA INCORPORACIÓN DEL ENFOQUE POBLACIONAL-DIFERENCIAL Y DE GÉNERO EN LA REVISIÓN Y/O ACTUALIZACIÓN DE SUS INSTRUMENTOS DE PLANEACIÓN	6.60	0.00	0.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	10.00	10.00	9.00	9.00	100.00	100.00	6.60	
2.2	ORIENTAR A LOS EQUIPOS DE LAS ALCALDÍAS LOCALES EN LA INCORPORACIÓN DEL ENFOQUE POBLACIONAL-DIFERENCIAL Y DE GÉNERO EN LA REVISIÓN Y/O	6.80	0.00	0.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	10.00	10.00	9.00	9.00	100.00	100.00	6.80	

Plan de Desarrollo UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA BOGOTÁ DEL SIGLO XXI 2020 - 2024

Programación y avance de las actividades de los proyectos de inversión - Vigencia 2023

01 BDPP-ACEP (ADMINISTRACION CENTRAL Y ESTABLECIMIENTOS PUBLICOS)

120 Secretaria Distrital de Planeación

7635 26 Fortalecimiento a la formulación y la gestión integral de los proyectos de inversión, y gobierno abierto mediante el acceso al PDD

ACTIVIDADES DEL PROYECTO (* - actividad congelada)	Pond Vert.	Ene		Feb		Mar		Abr		May		Jun		Jul		Ago		Sep		Oct		Nov		Dic		TOTAL		Avance Actividad	
		Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec		
ACTUALIZACIÓN DE SUS INSTRUMENTOS DE PLANEACIÓN																													
2.3 IMPLEMENTAR UN PROCESO DE FORMACIÓN VIRTUAL DIRIGIDO A LOS EQUIPOS DE LAS ALCALDÍAS LOCALES Y ENTIDADES DISTRITALES	6.60	0.00	0.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	10.00	10.00	9.00	9.00	100.00	100.00	6.60	
3. PRESTAR 100 % APOYO TÉCNICO EN EL SEGUIMIENTO A LOS PLANES DE ACCIÓN Y SU ARTICULACIÓN CON LOS ODS Y AL PLAN DE EJECUCIÓN DE OBRAS DEL POT	0.00																												
3.1 DEFINIR LA ESTRUCTURA Y CONTENIDO DEL PLAN DE CUMPLIMIENTO DE LOS ODS	6.60	0.00	0.00	5.00	5.00	10.00	10.00	10.00	0.00	15.00	0.00	10.00	0.00	10.00	20.00	10.00	25.00	10.00	20.00	10.00	10.00	5.00	5.00	5.00	5.00	100.00	100.00	6.60	
3.2 ELABORAR E IMPLEMENTAR PLAN DE CUMPLIMIENTO DE LOS ODS	6.60	0.00	0.00	5.00	5.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	5.00	5.00	100.00	100.00	6.60	
3.3 ELABORAR EL INFORME SEMESTRAL DE LOS ODS EN EL MARCO DE LO ESTABLECIDO EN EL PLAN DE DESARROLLO DISTRITAL	3.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	30.00	100.00	100.00	3.40	
3.4 ELABORAR EL CAPÍTULO RELACIONADO CON LA EJECUCIÓN DE OBRAS DEL POT, EN EL MARCO DEL INFORME DE RENDICIÓN DE CUENTAS	3.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	0.00	100.00	100.00	3.40	
4. ACTUALIZAR 4 DOCUMENTOS METODOLÓGICOS PARA LA INCORPORACIÓN DE ENFOQUES POBLACIONAL DIFERENCIAL Y DE GENERO EN PROYECTOS DE INVERSIÓN	0.00																												
4.1 REVISAR LOS LINEAMIENTOS VIGENTES AL INTERIOR DE LA SDP Y DE OTRAS ENTIDADES DISTRITALES RELACIONADOS CON LA TRANSVERSALIZACIÓN DE LOS ENFOQUES POBLACIONAL DIFERENCIAL Y DE GÉNERO.	6.80	0.00	0.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	10.00	10.00	9.00	9.00	100.00	100.00	6.80	
4.2 CONSTRUIR DOCUMENTOS DE LINEAMIENTOS PARA LA ASISTENCIA TÉCNICA EN LA TRANSVERSALIZACIÓN DEL ENFOQUE POBLACIONAL- DIFERENCIAL EN EL DISTRITO	6.60	0.00	0.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	10.00	10.00	9.00	9.00	100.00	100.00	6.60	
4.3 SOCIALIZAR EL DOCUMENTO METODOLÓGICO A NIVEL DIRECTIVO Y TÉCNICO AL INTERIOR DE LA SDP	6.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	
5. DESARROLLAR 1 HERRAMIENTA DISEÑADA Y EN FUNCIONAMIENTO PARA EL SEGUIMIENTO AL PLAN DE DESARROLLO	0.00																												
5.1 REALIZAR LA INTERVENTORÍA INTEGRAL PARA LA SOLUCIÓN DE SOFTWARE PARA EL SEGUIMIENTO AL PLAN DE DESARROLLO DISTRITAL Y GESTIONAR EL CIERRE ADMINISTRATIVO DEL PROYECTO	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17.00	17.00	17.00	17.00	17.00	17.00	17.00	17.00	16.00	16.00	16.00	16.00	100.00	100.00	6.00	
5.2 GESTIONAR EL MANTENIMIENTO DE LAS FUNCIONALIDADES Y REPORTES DE LA NUEVA HERRAMIENTA SEGPLAN ASÍ COMO DE LA MIGRACIÓN, TRANSFERENCIA DE CONOCIMIENTO Y AUDITORÍA	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	100.00	100.00	8.00	
5.3 REALIZAR EL PASO A PRODUCCIÓN DE LOS MÓDULOS IMPLEMENTADOS Y APROBADOS DE LA NUEVA HERRAMIENTA DE SEGUIMIENTO AL PLAN DE DESARROLLO - SEGPLAN	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25.00	25.00	75.00	75.00	100.00	100.00	6.00	
Total ponderación vertical		100.00		TOTAL AVANCE DEL PROYECTO:																								93.40	

Plan de Desarrollo UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA BOGOTÁ DEL SIGLO XXI 2020 - 2024

Programación y avance de las actividades de los proyectos de inversión - Vigencia 2023

01 BDPP-ACEP (ADMINISTRACION CENTRAL Y ESTABLECIMIENTOS PUBLICOS)
120 Secretaria Distrital de Planeación
7636 32 Fortalecimiento Institucional de la SDP

PLAN DE DESARROLLO: 6 Un Nuevo Contrato Social y Ambiental para la Bogotá del Siglo XXI
Propósito : 05 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente
Programa General : 56 Gestión Pública Efectiva

INVERSIONES					Millones de pesos 2023				
Banco Proyectos			Presupuesto Definitivo		Ejecución Vigencia				
Año	IPC	Valor							
0		\$0		\$0.00			\$0.00		
0		\$0		\$0.00			\$0.00		
0		\$0		\$0.00			\$0.00		
0		\$0		\$0.00			\$0.00		
0		\$0		\$0.00			\$0.00		
TOTAL			\$0	REGISTRADO en el Banco de Proyectos					

VIGENCIA: 2023 AVANCE A: 31/12/2023

ACTIVIDADES DEL PROYECTO (* - actividad congelada)		Pond Vert.	Ene		Feb		Mar		Abr		May		Jun		Jul		Ago		Sep		Oct		Nov		Dic		TOTAL		Avance Actividad
			Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	
1.	ADECUAR 100 % DE LA INFRAESTRUCTURA ELÉCTRICA EN LAS INSTALACIONES DE LA SDP PROGRAMADAS	0.00																											
1.1	REALIZAR EL REPORTE DEL CUMPLIMIENTO DE LA ADECUACIÓN DEL SISTEMA DE ILUMINACIÓN 2023	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33.00	33.00	33.00	33.00	34.00	34.00	100.00	100.00	1.00
1.2	ADECUAR EL SISTEMA DE ILUMINACIÓN EN LAS ÁREAS IDENTIFICADAS EN EL ESTUDIO DE ILUMINACIÓN, DE ACUERDO CON EL PRESUPUESTO ASIGNADO 2023	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15.00	0.00	15.00	0.00	15.00	15.00	15.00	30.00	15.00	30.00	25.00	25.00	100.00	100.00	1.00
1.3	ADELANTAR EL PROCESO DE CONTRATACIÓN PARA ADECUAR EL SISTEMA DE ILUMINACIÓN 2023	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15.00	15.00	15.00	15.00	15.00	15.00	15.00	55.00	15.00	0.00	25.00	0.00	100.00	100.00	3.00
2.	PRESERVAR 100 % DE LA MEMORIA DOCUMENTAL DE LA ENTIDAD	0.00																											
2.1	ACTUALIZAR EL DOCUMENTO DEL SISTEMA INTEGRADO DE CONSERVACIÓN CON SUS DOS COMPONENTES 2023	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25.00	0.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25.00	25.00	0.00	35.00	0.00	35.00	25.00	5.00	100.00	100.00	1.50
2.2	ADELANTAR LA IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN DE PRESERVACIÓN A LARGO PLAZO 2023	1.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	20.00	26.00	26.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26.00	26.00	0.00	10.00	0.00	10.00	28.00	8.00	100.00	100.00	1.75
2.3	ADELANTAR LA IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN DE CONSERVACIÓN DOCUMENTAL 2023	1.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	20.00	26.00	26.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26.00	26.00	0.00	10.00	0.00	10.00	28.00	8.00	100.00	100.00	1.75
3.	INTERVENIR ARCHIVÍSTICAMENTE 100 % DE LOS DOCUMENTOS DE GESTIÓN Y CENTRAL	0.00																											
3.1	VALORAR LOS FONDOS DOCUMENTALES ACUMULADOS- FDA PARA POSTERIOR AJUSTE DE LAS TABLAS DE VALORACIÓN DOCUMENTAL- TVD 2023	4.00	0.00	0.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	10.00	10.00	9.00	9.00	9.00	9.00	100.00	100.00	4.00
3.2	ACTUALIZAR LAS TABLAS DE RETENCIÓN DOCUMENTAL Y CUADRO DE CLASIFICACIÓN 2023	4.00	1.00	1.00	4.00	4.00	15.00	15.00	10.00	10.00	10.00	10.00	5.00	5.00	10.00	10.00	10.00	10.00	5.00	5.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	100.00	100.00	4.00
3.3	ORGANIZAR Y ADMINISTRAR EL ARCHIVO DE GESTIÓN DE LA ENTIDAD 2023	4.00	2.00	2.00	5.00	3.00	5.00	5.00	5.00	5.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	15.00	10.00	10.00	13.00	10.00	100.00	100.00	4.00
3.4	ADELANTAR LOS TRAMITES NECESARIOS PARA LA ACTUALIZACIÓN DE LA GUÍA NÚMERO 5 INSTRUCTIVO PARA CONFORMAR Y TRANSFERIR LOS EXPEDIENTES DE LAS ACTUACIONES Y	4.00	0.00	0.00	1.00	1.00	1.00	1.00	5.00	0.00	10.00	0.00	10.00	25.00	10.00	0.00	10.00	0.00	5.00	25.00	15.00	15.00	16.00	16.00	17.00	17.00	100.00	100.00	4.00
4.	PRESTAR 100 % DE LOS SERVICIOS DOCUMENTALES DE LA ENTIDAD	0.00																											
4.1	REALIZAR ACCIONES PARA MEJORAR EL MODELO DE ATENCIÓN DE LOS PUNTOS DE SERVICIOS DOCUMENTALES 2023	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25.00	0.00	0.00	10.00	0.00	15.00	25.00	25.00	0.00	10.00	0.00	10.00	25.00	5.00	100.00	100.00	1.00
4.2	MANTENER ACTUALIZADA, ORGANIZADA Y DISPONIBLE LA INFORMACIÓN REQUERIDA PARA LAS CONSULTAS DOCUMENTALES 2023	2.50	0.00	0.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	10.00	10.00	100.00	100.00	2.50
4.3	GESTIONAR LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE CONSULTA DOCUMENTAL POR PARTE DE LA CIUDADANÍA EN LOS PUNTOS A CARGO DE LA DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA 2023	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25.00	25.00	0.00	10.00	0.00	10.00	25.00	5.00	100.00	100.00	1.50
5.	GESTIONAR 100 % DEL DOCUMENTO ELECTRÓNICO DE LA SDP	0.00																											
5.1	ESTABLECER LINEAMIENTOS PARA LA GESTIÓN DE EXPEDIENTES ELECTRÓNICOS 2023	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	20.00	0.00	10.00	0.00	25.00	40.00	5.00	0.00	20.00	0.00	10.00	40.00	10.00	100.00	100.00	1.50

Plan de Desarrollo UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA BOGOTÁ DEL SIGLO XXI 2020 - 2024

Programación y avance de las actividades de los proyectos de inversión - Vigencia 2023

01 BDPP-ACEP (ADMINISTRACION CENTRAL Y ESTABLECIMIENTOS PUBLICOS)
120 Secretaria Distrital de Planeación
7636 32 Fortalecimiento Institucional de la SDP

ACTIVIDADES DEL PROYECTO (* - actividad congelada)		Pond Vert.	Ene		Feb		Mar		Abr		May		Jun		Jul		Ago		Sep		Oct		Nov		Dic		TOTAL		Avance
			Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Actividad
5.2	GESTIONAR EL FONDO DOCUMENTAL ACUMULADO ELECTRÓNICO IDENTIFICADO 2023	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30.00	0.00	0.00	40.00	0.00	10.00	30.00	10.00	100.00	100.00	1.50
5.3	REALIZAR EL SEGUIMIENTO A LA IMPLEMENTACIÓN DEL MODELO DE REQUISITOS PARA LA GESTIÓN DE DOCUMENTOS ELECTRONICOS DE ARCHIVO -MOREQ EN LA PLATAFORMA	3.00	5.00	0.00	5.00	5.00	10.00	10.00	5.00	5.00	5.00	5.00	10.00	10.00	10.00	0.00	10.00	0.00	10.00	0.00	10.00	45.00	10.00	10.00	10.00	10.00	100.00	100.00	3.00
6.	IMPLEMENTAR 100 % DE LAS ACTIVIDADES DE INTERVENCIÓN DE CLIMA LABORAL	0.00																											
6.1	REALIZAR ACTIVIDADES PARA EL AFIANZAMIENTO DE COMPETENCIAS DE LIDERAZGO EN EL NIVEL DIRECTIVO DE LA SDP 2023	2.75	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	100.00	100.00	2.75
6.2	REALIZAR LA INTERVENCIÓN DE CLIMA LABORAL EN ÁREAS DE LA SDP CON ÉNFASIS EN ÁREAS PRIORIZADAS SEGÚN RESULTADOS DE MEDICIÓN DE CLIMA LABORAL 2022	2.75	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	100.00	100.00	2.75
6.3	REALIZAR ACTIVIDADES PARA EL MEJORAMIENTO DE CLIMA Y CULTURA ORGANIZACIONAL, ENFOCADAS EN EL FORTALECIMIENTO DE COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES EN TODOS LOS NIVELES DE LA ENTIDAD 2023	2.75	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	100.00	100.00	2.75
6.4	REALIZAR ACTIVIDADES PARA LA GESTIÓN DEL CAMBIO MEDIANTE EL DESARROLLO DE ESTRATEGIAS PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL DECRETO 432 DE 2022 (MODIFICA LA ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL DE LA SDP) EN 2023	2.75	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	5.00	100.00	100.00	2.75
7.	REALIZAR 100 % DE SERVICIOS DE DIVULGACIÓN Y PUBLICACIÓN DE LA SDP	0.00																											
7.1	DISEÑAR Y HACER LA PRODUCCIÓN DE PIEZAS GRAFICAS DE COMUNICACIÓN EXTERNA E INTERNA DE LA ENTIDAD 2023	2.97	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00	3.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	7.00	7.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	25.00	25.00	20.00	20.00	100.00	100.00	2.97
7.2	IMPLEMENTAR LAS ACCIONES DE COMUNICACIÓN INTERNA O EXTERNA PARA LA DIVULGACIÓN DE LA INFORMACIÓN DE LA SECRETARÍA DISTRITAL DE PLANEACIÓN 2023	2.97	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00	3.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	7.00	7.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	15.00	25.00	20.00	20.00	20.00	100.00	100.00	2.97
7.3	DISEÑAR Y DESARROLLAR APLICACIONES MULTIMEDIA Y/O PRODUCCIÓN DE VIDEOS 2023	3.06	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	15.00	15.00	15.00	15.00	15.00	15.00	100.00	100.00	3.06
8.	IMPLEMENTAR 100 % LAS DIMENSIONES Y POLÍTICAS DEFINIDAS EN EL MIPG	0.00																											
8.1	EFFECTUAR LAS ACCIONES NECESARIAS PARA EL MANTENIMIENTO Y SOSTENIBILIDAD DE LA CERTIFICACIÓN DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD DE LA ENTIDAD 2023	4.50	0.00	0.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	20.00	20.00	10.00	10.00	30.00	30.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	100.00	100.00	4.50
8.2	DESARROLLAR LAS ACCIONES QUE PERMITAN LA IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN INSTITUCIONAL DE GESTIÓN AMBIENTAL - PIGA 2023	4.50	0.00	0.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	10.00	10.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	100.00	100.00	4.50
8.3	DESARROLLAR LAS ACCIONES NECESARIAS ENCAMINADAS A LA IMPLEMENTACIÓN DEL REDISEÑO INSTITUCIONAL EN LA SDP 2023	4.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	14.00	14.00	14.00	14.00	15.00	14.00	14.00	15.00	14.00	14.00	14.00	14.00	100.00	100.00	4.50
8.4	REALIZAR LAS ACCIONES NECESARIAS PARA EL DESARROLLO, LA IMPLEMENTACIÓN Y SOSTENIBILIDAD DEL SISTEMA DE GESTIÓN-MIPG DE LA SDP 2023	4.50	5.00	5.00	8.00	8.00	10.00	10.00	8.00	8.00	8.00	8.00	10.00	10.00	8.00	8.00	8.00	8.00	10.00	10.00	8.00	8.00	8.00	8.00	9.00	9.00	100.00	100.00	4.50
9.	AUMENTAR 3 PUNTOS PORCENTUALES EL NIVEL DE SATISFACCIÓN DE LA CIUDADANÍA	0.00																											
9.1	REALIZAR EL INFORME FINAL CON LOS RESULTADOS DEL ESTUDIO DE SATISFACCIÓN POR CANAL, CARACTERIZACIÓN USUARIO Y OBTENCIÓN DEL INDICADOR GLOBAL DE SATISFACCIÓN 2023	5.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75.00	25.00	0.00	25.00	0.00	25.00	25.00	25.00	100.00	100.00	5.60
9.2	DEFINIR Y APLICAR LA METODOLOGÍA DEL ESTUDIO DE SATISFACCIÓN DE LOS SERVICIOS QUE PRESTA LA SECRETARÍA DISTRITAL DE PLANEACIÓN A TRAVÉS DE LOS DIFERENTES CANALES 2023	2.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25.00	0.00	75.00	50.00	0.00	25.00	0.00	25.00	0.00	0.00	100.00	100.00	2.40
10.	AUMENTAR 50 % LOS NIVELES DE INTERACCIÓN ENTRE EL	0.00																											

Plan de Desarrollo UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA BOGOTÁ DEL SIGLO XXI 2020 - 2024

Programación y avance de las actividades de los proyectos de inversión - Vigencia 2023

01 BDPP-ACEP (ADMINISTRACION CENTRAL Y ESTABLECIMIENTOS PUBLICOS)

120 Secretaria Distrital de Planeación

7636 32 Fortalecimiento Institucional de la SDP

ACTIVIDADES DEL PROYECTO (* - actividad congelada)	Pond Vert.	Ene		Feb		Mar		Abr		May		Jun		Jul		Ago		Sep		Oct		Nov		Dic		TOTAL		Avance Actividad		
		Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec			
CIUDADANO Y LA SDP																														
10.1 IMPLEMENTAR LAS ACCIONES DEFINIDAS EN LA ESTRATEGIA DE LENGUAJE CLARO PARA LA VIGENCIA 2023	2.40	0.00	0.00	5.00	5.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	0.00	10.00	20.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	5.00	5.00	100.00	100.00	2.40	
10.2 REALIZAR EL SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE ESTÁNDARES DE SERVICIO, CON EL FIN DE IDENTIFICAR Y EJECUTAR ACCIONES DE MEJORA EN LOS DIFERENTES CANALES DE ATENCIÓN 2023	2.40	0.00	0.00	5.00	5.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	11.00	0.00	11.00	22.00	11.00	11.00	11.00	11.00	11.00	11.00	11.00	0.00	0.00	100.00	100.00	2.40	
10.3 ATENDER LAS PETICIONES CIUDADANAS SOBRE TRÁMITES Y SERVICIOS DE LA ENTIDAD DE COMPETENCIA DE LA DIRECCIÓN DE SERVICIO A LA CIUDADANÍA EN LOS DIFERENTES CANALES DE ATENCIÓN 2023	7.20	3.00	3.00	6.00	6.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	100.00	100.00	7.20		
11. ADECUAR 100 % DE LOS ESPACIOS FÍSICOS PRIORIZADOS EN EL MODELO DE TRABAJO INTELIGENTE DE LA SDP	0.00																													
11.1 ADELANTAR EL RESPECTIVO PROCESO DE CONTRATACIÓN CUYO OBJETO ES SUMINISTRAR Y PRESTAR SERVICIO DE MANTENIMIENTO INTEGRAL DEL MOBILIARIO.	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15.00	15.00	30.00	30.00	30.00	30.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	1.00	
11.2 ADECUAR LOS ESPACIOS PRIORIZADOS EN EL MARCO DEL MODELO DE TRABAJO INTELIGENTE	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	0.00	20.00	0.00	10.00	10.00	5.00	20.00	5.00	20.00	0.00	10.00	100.00	100.00	3.00		
11.3 REALIZAR EL REPORTE DEL CUMPLIMIENTO DE LA ADECUACIÓN DE LOS ESPACIOS FÍSICOS	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	10.00	20.00	30.00	30.00	30.00	30.00	30.00	100.00	100.00	1.00		
Total ponderación vertical	100.00	TOTAL AVANCE DEL PROYECTO:																												100.00

Plan de Desarrollo UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA BOGOTÁ DEL SIGLO XXI 2020 - 2024

Programación y avance de las actividades de los proyectos de inversión - Vigencia 2023

01 BDPP-ACEP (ADMINISTRACION CENTRAL Y ESTABLECIMIENTOS PUBLICOS)

120 Secretaria Distrital de Planeación

7665 37 Fortalecimiento de la infraestructura tecnológica para atender las necesidades de la SDP y responder al esquema de un gobierno abierto en Bogotá

PLAN DE DESARROLLO: 6 Un Nuevo Contrato Social y Ambiental para la Bogotá del Siglo XXI

Propósito : 05 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente

Programa General : 56 Gestión Pública Efectiva

INVERSIONES			Millones de pesos 2023			
Banco Proyectos			Presupuesto Definitivo		Ejecución Vigencia	
Año	IPC	Valor				
0		\$0	\$0.00		\$0.00	
0		\$0	\$0.00		\$0.00	
0		\$0	\$0.00		\$0.00	
0		\$0	\$0.00		\$0.00	
0		\$0	\$0.00		\$0.00	
TOTAL		\$0	REGISTRADO en el Banco de Proyectos			

VIGENCIA: 2023

AVANCE A: 31/12/2023

ACTIVIDADES DEL PROYECTO (* - actividad congelada)		Pond Vert.	Ene		Feb		Mar		Abr		May		Jun		Jul		Ago		Sep		Oct		Nov		Dic		TOTAL		Avance Actividad
			Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	
1.	REALIZAR 100 % DEL FORTALECIMIENTO Y RENOVACIÓN PLANEADA DE LA INFRAESTRUCTURA TECNOLÓGICA EN TODOS SUS COMPONENTES	0.00																											
1.1	FORTALECER Y RENOVAR LA INFRAESTRUCTURA TECNOLÓGICA PARA SOPORTAR LOS SERVICIOS EN PUESTOS DE TRABAJO DE LA SDP	4.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	10.00	0.00	5.00	0.00	5.00	100.00	100.00	4.60
1.2	FORTALECER Y RENOVAR LA INFRAESTRUCTURA TECNOLÓGICA PARA SOPORTAR LOS SERVICIOS CORPORATIVOS DE LA SDP	15.40	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	12.00	12.00	100.00	100.00	15.40
2.	REALIZAR 100 % DEL FORTALECIMIENTO Y RENOVACIÓN PLANEADA DE LOS SISTEMAS DE INFORMACIÓN Y APLICACIONES	0.00																											
2.1	FORTALECER Y RENOVAR LAS SOLUCIONES DE SOFTWARE PARA SOPORTAR LOS SERVICIOS Y ACCESO A LA INFORMACIÓN DISPONIBLES PARA LA CIUDADANÍA.	20.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	15.00	15.00	15.00	15.00	100.00	100.00	20.00
3.	REALIZAR 100 % DEL FORTALECIMIENTO Y RENOVACIÓN PLANEADA DE LAS HERRAMIENTAS DE SOFTWARE	0.00																											
3.1	FORTALECER Y RENOVAR LAS HERRAMIENTAS DE SOFTWARE PARA SOPORTAR LOS SERVICIOS CORPORATIVOS DE LA SDP	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	10.00	10.00	10.00	15.00	15.00	15.00	15.00	15.00	10.00	15.00	15.00	0.00	15.00	100.00	100.00	2.00
3.2	FORTALECER Y RENOVAR LAS HERRAMIENTAS DE SOFTWARE PARA SOPORTAR LOS SERVICIOS EN PUESTOS DE TRABAJO DE LA SDP	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	10.00	0.00	0.00	10.00	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	10.00	10.00	10.00	10.00	100.00	100.00	18.00
4.	REALIZAR 100 % DE LA MIGRACIÓN PLANEADA DE LOS SERVICIOS A NUEVAS TECNOLOGÍAS	0.00																											
4.1	PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES QUE APOYEN LA MIGRACIÓN DE LOS SERVICIOS TICS A NUEVAS TECNOLOGÍAS	8.00	7.00	7.00	7.00	7.00	7.00	7.00	7.00	7.00	7.00	7.00	7.00	7.00	7.00	7.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	11.00	11.00	100.00	100.00	8.00
4.2	REALIZAR ESTUDIOS PARA LA MIGRACIÓN DE LOS SERVICIOS TICS A NUEVAS TECNOLOGÍAS	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	15.00	15.00	10.00	10.00	10.00	10.00	15.00	15.00	15.00	15.00	15.00	15.00	0.00	5.00	100.00	100.00	12.00
5.	REALIZAR 100 % DE LA IMPLEMENTACIÓN PLANEADA DE GOBIERNO DIGITAL	0.00																											
5.1	IMPLEMENTAR EL HABILITADOR TRANSVERSAL DE LA POLÍTICA DE GOBIERNO DIGITAL - SERVICIOS CIUDADANOS DIGITALES	6.00	0.00	0.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	5.00	5.00	5.00	5.00	100.00	100.00	6.00
5.2	IMPLEMENTAR EL HABILITADOR TRANSVERSAL DE LA POLÍTICA DE GOBIERNO DIGITAL - SEGURIDAD Y PRIVACIDAD	14.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	100.00	100.00	14.00
Total ponderación vertical		100.00	TOTAL AVANCE DEL PROYECTO:																										100.00

Plan de Desarrollo UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA BOGOTÁ DEL SIGLO XXI 2020 - 2024

Programación y avance de las actividades de los proyectos de inversión - Vigencia 2023

01 BDPP-ACEP (ADMINISTRACION CENTRAL Y ESTABLECIMIENTOS PUBLICOS)
120 Secretaria Distrital de Planeación
7759 29 Consolidación de la estrategia de integración regional de Bogotá D. C.

PLAN DE DESARROLLO: 6 Un Nuevo Contrato Social y Ambiental para la Bogotá del Siglo XXI

Propósito : 05 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente

Programa General : 52 Integración regional, distrital y local

INVERSIONES					Millones de pesos 2023				
Banco Proyectos			Presupuesto Definitivo		Ejecución Vigencia				
Año	IPC	Valor							
0		\$0		\$0.00		\$0.00			
0		\$0		\$0.00		\$0.00			
0		\$0		\$0.00		\$0.00			
0		\$0		\$0.00		\$0.00			
0		\$0		\$0.00		\$0.00			
TOTAL		\$0	REGISTRADO en el Banco de Proyectos						

VIGENCIA: 2023 AVANCE A: 31/12/2023

ACTIVIDADES DEL PROYECTO (* - actividad congelada)		Pond Vert.	Ene		Feb		Mar		Abr		May		Jun		Jul		Ago		Sep		Oct		Nov		Dic		TOTAL		Avance Actividad
			Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	
1.	ESTANDARIZAR 1 INFRAESTRUCTURA DE DATOS ESPACIALES REGIONAL - IDER BOGOTÁ - CUNDINAMARCA	0.00																											
1.1	RECOLECTAR INFORMACIÓN DE LOS PRODUCTORES DE INFORMACIÓN Y LOS MUNICIPIOS DE LA REGIÓN QUE PERMITA LA AMPLIACIÓN DE LA BASE CARTOGRÁFICA Y DE DATOS DE LA IDER	5.61	0.00	0.00	5.00	5.00	15.00	15.00	15.00	15.00	15.00	15.00	15.00	15.00	15.00	15.00	10.00	10.00	5.00	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	5.61
1.2	ESTANDARIZAR Y PUBLICAR LA INFORMACIÓN GEOGRÁFICA Y ESTADÍSTICA QUE RECIBE LA IDER, GENERAR ANÁLISIS GEOGRÁFICOS Y MEJORAR LA PLATAFORMA	5.61	0.00	0.00	5.00	5.00	5.00	5.00	15.00	15.00	15.00	15.00	15.00	15.00	15.00	15.00	15.00	15.00	10.00	10.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	5.61
1.3	REALIZAR ACTIVIDADES GENERALES DE CAPACITACIÓN Y ASISTENCIA TÉCNICA Y AL MENOS 6 CAPACITACIONES DIRECTAS A LOS MUNICIPIOS DE LA REGIÓN PARA PROMOVER SU VINCULACIÓN.	5.78	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00	5.00	40.00	40.00	5.00	5.00	5.00	5.00	40.00	40.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	5.78
2.	DIVULGAR 1 OBSERVATORIO DE DINÁMICAS URBANO REGIONALES ODUR, CONSOLIDADO Y ACTUALIZADO	0.00																											
2.1	ACTUALIZAR Y ANALIZAR LA INFORMACIÓN ESTADÍSTICA Y CARTOGRÁFICA NECESARIA PARA LA PARA LA OPERACIÓN DEL ODUR	5.78	0.00	0.00	10.00	10.00	15.00	15.00	10.00	10.00	15.00	15.00	10.00	10.00	15.00	15.00	10.00	10.00	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	5.78
2.2	GENERAR BOLETINES Y PAPELES DE TRABAJO (PREVIAS MESAS TEMÁTICAS DE EXPERTOS) QUE APOYEN LA VISIÓN REGIONAL PARA EL CONOCIMIENTO Y DIVULGACIÓN DE LA INFORMACIÓN DE LA REGIÓN.	5.61	0.00	0.00	5.00	5.00	20.00	20.00	5.00	5.00	20.00	20.00	5.00	5.00	20.00	20.00	5.00	5.00	10.00	10.00	5.00	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	100.00	100.00	5.61
2.3	PUBLICAR LA INFORMACIÓN ESTADÍSTICA Y CARTOGRÁFICA Y LOS DOCUMENTOS DE ANÁLISIS PARA SU DISPONIBILIDAD A LA COMUNIDAD.	5.61	0.00	0.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	20.00	20.00	20.00	20.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	5.61
3.	ELABORAR 8 DOCUMENTOS DE ANÁLISIS Y DE POLÍTICAS URBANO - REGIONALES	0.00																											
3.1	PRESENTAR LAS VERSIONES PRELIMINARES Y FINALES DE LOS DOCUMENTOS DE ANÁLISIS REGIONAL.	17.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	10.00	15.00	15.00	15.00	15.00	30.00	30.00	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	17.00
4.	FORTALECER 1 COMITÉ DE INTEGRACION TERRITORIAL CIT PARA LA ARMONIZACIÓN DE INICIATIVAS REGIONALES Y LA ASISTENCIA TÉCNICA A LOS MUNICIPIOS QUE LO CONFORMAN	0.00																											
4.1	RECOPIRAR Y ORGANIZAR LOS RESULTADOS DEL TRABAJO DE ARMONIZACIÓN DEL ORDENAMIENTO TERRITORIAL CON LOS MUNICIPIOS VECINOS A BOGOTÁ.	5.10	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00	5.00	15.00	15.00	15.00	15.00	15.00	15.00	15.00	15.00	15.00	15.00	10.00	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	5.10
4.2	PARTICIPAR DE LAS ACTIVIDADES PROGRAMADAS POR LA SECRETARÍA TÉCNICA DEL CIT.	4.95	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00	5.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	15.00	15.00	15.00	15.00	15.00	15.00	10.00	10.00	0.00	0.00	100.00	100.00	4.95
4.3	RECOPIRAR Y ORGANIZAR LOS CONTENIDOS DEL SISTEMA DE INFORMACIÓN PARA LA ORGANIZACIÓN DE LAS INICIATIVAS / PROYECTOS REGIONALES.	4.95	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00	5.00	10.00	10.00	15.00	15.00	15.00	15.00	15.00	15.00	15.00	15.00	15.00	15.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	4.95
5.	ELABORAR 1 ESTRATEGIA PARA LA CONFORMACIÓN, INSTITUCIONALIZACIÓN Y REGLAMENTACIÓN DE LA REGIÓN METROPOLITANA	0.00																											
5.1	APOYAR LAS GESTIONES ADMINISTRATIVAS,	8.50																									100.00	100.00	8.50

Plan de Desarrollo UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA BOGOTÁ DEL SIGLO XXI 2020 - 2024

Programación y avance de las actividades de los proyectos de inversión - Vigencia 2023

01 BDPP-ACEP (ADMINISTRACION CENTRAL Y ESTABLECIMIENTOS PUBLICOS)

120 Secretaría Distrital de Planeación


7759 29 Consolidación de la estrategia de integración regional de Bogotá D. C.

ACTIVIDADES DEL PROYECTO (* - actividad congelada)	Pond Vert.	Ene		Feb		Mar		Abr		May		Jun		Jul		Ago		Sep		Oct		Nov		Dic		TOTAL		Avance Actividad	
		Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec		
PRESUPUESTALES Y JURIDICAS PARA LA PUESTA EN MARCHA DE LA RMBC. - ACOMPAÑAR EL CONSEJO REGIONAL		0.00	0.00	20.00	20.00	20.00	20.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	5.00	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
5.2 APOYAR LA FORMULACIÓN DE LOS DTS DE HECHOS METROPOLITANOS Y DEL PLAN ESTRATÉGICO METROPOLITANO DE DESARROLLO Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL.	8.50	0.00	0.00	20.00	20.00	20.00	20.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	100.00	100.00	8.50	
6. ELABORAR 1 ESTRATEGIA PARA LA APROPIACIÓN SOCIAL E INSTITUCIONAL DE LA REGIÓN METROPOLITANA	0.00																												
6.1 GENERAR LOS CONTENIDOS COMUNICATIVOS Y LAS PIEZAS DIVULGATIVAS PARA PROMOVER EL CONOCIMIENTO DE LA RMBC	8.50	0.00	0.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	100.00	100.00	8.50	
6.2 APOYAR LA PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DEL ÁGORA METROPOLITANA.	8.50	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	15.00	15.00	15.00	15.00	0.00	0.00	100.00	100.00	8.50	
Total ponderación vertical		100.00																								TOTAL AVANCE DEL PROYECTO:		100.00	

121 - Secretaría Distrital de la Mujer

Proyecto de inversión

7662 Fortalecimiento a la gestión institucional de la SDMujer en Bogotá




Mes	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
Programado	6.92	17.33	26.59	34.54	42.68	50.92	59.50	67.67	75.88	83.78	91.43	100.00
Ejecutado	7.01	17.01	25.70	33.29	41.25	49.64	58.16	66.42	74.69	83.23	91.53	100.00

121 - Secretaría Distrital de la Mujer

Proyecto de inversión

7668 Levantamiento y análisis de información para la garantía de derechos de las mujeres en Bogotá




Mes	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
Programado	0.00	5.95	14.96	31.47	41.48	49.49	57.50	66.50	83.00	89.00	94.99	100.00
Ejecutado	0.00	4.67	14.91	33.39	41.87	49.85	57.83	75.31	81.39	87.57	94.75	100.00

121 - Secretaría Distrital de la Mujer

Proyecto de inversión

7671 Implementación de acciones afirmativas dirigidas a las mujeres con enfoque diferencial y de género en Bogotá




Mes	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
Programado	3.02	11.21	20.71	29.37	38.11	47.50	56.96	65.72	75.16	84.72	93.51	100.00
Ejecutado	2.98	9.91	18.53	28.17	38.29	47.30	56.50	65.27	74.76	84.30	92.88	99.70

121 - Secretaría Distrital de la Mujer

Proyecto de inversión

7672 Contribución acceso efectivo de las mujeres a la justicia con enfoque de género y de la ruta integral de atención para el acceso a la justicia de las mujeres en Bogotá




Mes	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
Programado	7.60	15.20	23.30	31.40	39.50	47.60	55.70	64.75	73.80	82.85	91.90	100.00
Ejecutado	5.94	13.30	21.38	31.20	39.30	47.40	55.50	64.55	73.60	82.68	91.76	100.00

121 - Secretaría Distrital de la Mujer

Proyecto de inversión

7673 Desarrollo de capacidades para aumentar la autonomía y empoderamiento de las mujeres en toda su diversidad en Bogotá




Mes	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
Programado	0.00	7.72	15.44	25.66	33.38	42.10	49.42	58.04	66.96	79.58	90.30	100.00
Ejecutado	0.00	6.24	17.86	29.48	39.66	48.58	56.30	65.32	75.82	86.46	93.16	102.16

121 - Secretaría Distrital de la Mujer

Proyecto de inversión

7675 Implementación de la Estrategia de Territorialización de la Política Pública de Mujeres y Equidad de Género a través de las Casas de Igualdad de Oportunidades para las Mujeres en Bogotá




Mes	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
Programado	9.32	19.73	29.68	39.35	49.14	57.29	65.67	73.92	82.34	90.92	97.77	100.00
Ejecutado	7.85	25.18	41.55	51.16	60.84	67.94	73.32	78.51	83.70	88.98	93.82	97.48

121 - Secretaría Distrital de la Mujer

Proyecto de inversión

7676 Fortalecimiento a los liderazgos para la inclusión y equidad de género en la participación y la representación política en Bogotá




Mes	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
Programado	0.00	3.60	11.85	21.90	34.27	44.27	54.33	65.17	76.17	86.38	96.95	100.00
Ejecutado	0.37	3.33	14.88	27.08	42.60	54.31	68.15	79.56	89.09	101.74	112.94	124.14

121 - Secretaría Distrital de la Mujer

Proyecto de inversión

7718 Implementación del Sistema Distrital de Cuidado en Bogotá




Mes	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
Programado	2.35	12.77	23.15	32.69	40.83	49.37	57.25	67.04	77.42	85.99	94.09	100.00
Ejecutado	2.35	12.68	24.16	33.68	44.53	53.86	61.44	71.32	79.43	88.01	94.82	101.30

121 - Secretaría Distrital de la Mujer

Proyecto de inversión

7734 Fortalecimiento a la implementación del Sistema Distrital de Protección integral a las mujeres víctimas de violencias - SOFIA en Bogotá




Mes	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
Programado	4.07	12.32	20.57	29.38	38.19	47.00	55.81	64.61	73.42	82.23	91.14	100.00
Ejecutado	4.07	12.32	20.57	29.38	38.19	47.00	55.84	64.60	72.56	82.34	91.21	100.00

121 - Secretaría Distrital de la Mujer

Proyecto de inversión

7738 Implementación de Políticas Públicas lideradas por la Secretaria de la Mujer y Transversalización de género para promover igualdad, desarrollo de capacidades y reconocimiento de las mujeres de Bogotá




Mes	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
Programado	2.34	9.04	20.43	28.79	36.54	47.29	55.65	62.90	74.08	81.77	90.53	100.00
Ejecutado	2.34	9.04	20.43	28.79	36.54	46.04	55.65	63.27	73.20	81.84	90.60	100.00

121 - Secretaría Distrital de la Mujer

Proyecto de inversión

7739 Implementación de estrategia de divulgación pedagógica con enfoques de género y de derechos Bogotá



Mes	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
Programado	20.50	24.16	29.81	43.47	49.62	55.28	59.93	64.59	70.24	74.90	87.40	100.00
Ejecutado	19.98	27.75	35.69	40.44	50.14	70.34	78.29	89.94	127.59	182.44	245.84	255.39

Plan de Desarrollo UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA BOGOTÁ DEL SIGLO XXI 2020 - 2024

Programación y avance de las actividades de los proyectos de inversión - Vigencia 2023

01 BDPP-ACEP (ADMINISTRACION CENTRAL Y ESTABLECIMIENTOS PUBLICOS)
121 Secretaria Distrital de la Mujer
7662 46 Fortalecimiento a la gestión institucional de la SDMujer en Bogotá

PLAN DE DESARROLLO: 6 Un Nuevo Contrato Social y Ambiental para la Bogotá del Siglo XXI
Propósito : 05 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente
Programa General : 56 Gestión Pública Efectiva

INVERSIONES				Millones de pesos 2023			
Banco Proyectos			Presupuesto Definitivo		Ejecución Vigencia		
Año	IPC	Valor					
0		\$0		\$0.00		\$0.00	
0		\$0		\$0.00		\$0.00	
0		\$0		\$0.00		\$0.00	
0		\$0		\$0.00		\$0.00	
0		\$0		\$0.00		\$0.00	
TOTAL		\$0	REGISTRADO en el Banco de Proyectos				

VIGENCIA: 2023 AVANCE A: 31/12/2023

ACTIVIDADES DEL PROYECTO (* - actividad congelada)		Pond Vert.	Ene		Feb		Mar		Abr		May		Jun		Jul		Ago		Sep		Oct		Nov		Dic		TOTAL		Avance	
			Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Actividad	
1.	1.AVANZAR EN LA DIMENSIÓN "GESTIÓN CON VALORES PARA EL RESULTADO" EN LA POLÍTICA DE GOBIERNO DIGITAL Y SEGURIDAD DIGITAL - MIPG	4.00	8.00	8.00	8.00	0.00	9.00	0.00	8.00	0.00	8.00	0.00	9.00	9.00	8.00	8.00	8.00	8.00	9.00	9.00	8.00	24.00	8.00	26.00	9.00	8.00	100.00	100.00	4.00	
2.	2.GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO, SOPORTE Y MANTENIMIENTO DE LOS SERVICIOS E INFRAESTRUCTURA TECNOLÓGICA DE LA SECRETARÍA.	12.00	8.00	8.00	8.00	8.00	9.00	9.00	8.00	8.00	8.00	8.00	9.00	9.00	8.00	8.00	8.00	8.00	9.00	9.00	8.00	8.00	8.00	8.00	9.00	9.00	100.00	100.00	12.00	
3.	3.GARANTIZAR EL SOPORTE Y ACTUALIZACIÓN DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN Y SERVICIOS DE INFORMACIÓN	5.00	8.00	8.00	8.00	8.00	9.00	9.00	8.00	8.00	8.00	8.00	9.00	9.00	8.00	8.00	8.00	8.00	9.00	9.00	8.00	8.00	8.00	8.00	9.00	9.00	100.00	100.00	5.00	
4.	DESPACHO SUBCOPORATIVA : DESARROLLAR ACCIONES DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA, ORGANIZACIONAL Y DEL COMPONENTE ESTRATÉGICO COMO EJE TRANSVERSAL PARA EL CUMPLIMIENTO DE LA MISIÓN INSTITUCIONAL	11.60	10.00	10.00	10.00	10.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	100.00	100.00	11.60	
5.	CONTRATACIÓN : TRAMITAR LAS DIFERENTES SOLICITUDES RADICADAS EN LA DIRECCIÓN DE CONTRATACIÓN EN LAS ETAPAS (PRECONTRACTUAL, CONTRACTUAL Y POSTCONTRACTUAL).	11.60	20.00	20.00	30.00	30.00	15.00	15.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	4.00	4.00	3.00	4.00	4.00	4.00	2.00	2.00	5.00	4.00	8.00	8.00	100.00	100.00	11.60	
6.	TALENTO HUMANO : REALIZAR LA FORMULACIÓN, EJECUCIÓN Y EVALUACIÓN DE LOS PLANES Y PROGRAMAS A CARGO DE LA DIRECCIÓN DE TALENTO HUMANO, ASÍ COMO LA GESTIÓN DE LAS SITUACIONES ADMINISTRATIVAS DEL PERSONA	11.60	5.00	5.00	5.00	5.00	7.00	7.00	9.00	9.00	10.00	10.00	12.00	12.00	12.00	12.00	10.00	10.00	9.00	9.00	9.00	9.00	7.00	7.00	5.00	5.00	100.00	100.00	11.60	
7.	ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA : ATENDER LOS REQUERIMIENTOS FINANCIEROS QUE IMPACTAN EL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES TRANSVERSALES DE LA SECRETARÍA DISTRITAL DE LA MUJER A CARGO DE LA DIRECCIÓN DE GESTI	11.60	2.00	2.00	7.00	7.00	8.00	8.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	8.00	8.00	7.00	7.00	14.00	14.00	100.00	100.00	11.60	
8.	OFICINA ASESORA JURÍDICA: RESPONDER EN LOS TÉRMINOS LEGALES ESTABLECIDOS Y SEGÚN EL MARCO NORMATIVO VIGENTE, LOS REQUERIMIENTOS QUE SEAN ASIGNADOS A LA OFICINA ASESORA JURÍDICA	11.60	2.00	2.00	8.00	8.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	100.00	100.00	11.60	
9.	SOPORTAR LA IMPLEMENTACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE GESTIÓN EN EL MARCO DE MIPG	5.00	3.00	3.00	8.00	8.00	10.00	10.00	10.00	9.00	8.00	8.00	8.00	8.00	10.00	10.00	10.00	10.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	9.00	9.00	9.00	9.00	100.00	100.00	5.00
10.	APOYAR EL DESARROLLO DEL PLAN ANUAL DE AUDITORÍA DE LA ENTIDAD, EN EJERCICIO DE LOS ROLES DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO PARA LA EVALUACIÓN DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO	3.00	4.00	7.00	19.00	16.00	7.00	5.00	4.00	4.00	11.00	11.00	0.00	5.00	9.00	7.00	9.00	8.00	4.00	6.00	13.00	13.00	9.00	9.00	11.00	9.00	100.00	100.00	3.00	
11.	DESARROLLAR ACCIONES PARA LA FORMULACIÓN, EJECUCIÓN Y SEGUIMIENTO DE LOS DIFERENTES INSTRUMENTOS DE GESTIÓN EN EL MARCO DE LA PLANEACIÓN INSTITUCIONAL Y DEL SISTEMA DE GESTIÓN.	5.00	9.00	9.00	8.00	8.00	8.00	8.00	9.00	9.00	8.00	8.00	8.00	8.00	9.00	9.00	8.00	8.00	8.00	8.00	9.00	9.00	8.00	8.00	8.00	8.00	100.00	100.00	5.00	
12.	TRANSFERENCIA DOCUMENTAL PRIMARIA DE 55 METROS LINEALES DE LOS ARCHIVOS DE GESTIÓN AL ARCHIVO CENTRAL DE LA ENTIDAD	1.60	0.00	0.00	5.00	5.00	10.00	1.00	10.00	10.00	10.00	19.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	5.00	5.00	100.00	100.00	1.60	
13.	INTERVENCIÓN ARCHIVÍSTICA DE 150 METROS LINEALES DE LOS ARCHIVOS DE GESTIÓN	1.60	0.00	0.00	5.00	5.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	15.00	15.00	10.00	10.00	5.00	5.00	5.00	5.00	100.00	100.00	1.60	
14.	ACTUALIZACIÓN, CAPACITACIÓN Y/O SENSIBILIZACIÓN E	1.60																									100.00	100.00	1.60	

Plan de Desarrollo UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA BOGOTÁ DEL SIGLO XXI 2020 - 2024

Programación y avance de las actividades de los proyectos de inversión - Vigencia 2023

01 BDPP-ACEP (ADMINISTRACION CENTRAL Y ESTABLECIMIENTOS PUBLICOS)

121 Secretaría Distrital de la Mujer

7662 46 Fortalecimiento a la gestión institucional de la SDMujer en Bogotá

ACTIVIDADES DEL PROYECTO (* - actividad congelada)	Pond Vert.	Ene		Feb		Mar		Abr		May		Jun		Jul		Ago		Sep		Oct		Nov		Dic		TOTAL		Avance
		Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Actividad
IMPLEMENTACIÓN DE LOS INSTRUMENTOS Y HERRAMIENTAS ARCHIVISTICAS Y DEL GESTOR DOCUMENTAL ORFEO		0.00	0.00	5.00	5.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	5.00	5.00			
15. IMPLEMENTACIÓN DEL SIC ¿ PLAN DE CONSERVACIÓN DOCUMENTAL - TERCERA FASE	1.60	0.00	0.00	5.00	5.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	5.00	5.00	100.00	100.00	1.60
16. IMPLEMENTACIÓN DEL SIC ¿ PLAN DE PRESERVACIÓN DIGITAL A LARGO PLAZO TERCERA FASE	1.60	0.00	0.00	5.00	5.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	5.00	5.00	100.00	100.00	1.60
Total ponderación vertical		100.00																						TOTAL AVANCE DEL PROYECTO:		100.00		

Plan de Desarrollo UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA BOGOTÁ DEL SIGLO XXI 2020 - 2024

Programación y avance de las actividades de los proyectos de inversión - Vigencia 2023

01 BDPP-ACEP (ADMINISTRACION CENTRAL Y ESTABLECIMIENTOS PUBLICOS)
121 Secretaria Distrital de la Mujer
7668 28 Levantamiento y análisis de información para la garantía de derechos de las mujeres en Bogotá

PLAN DE DESARROLLO: 6 Un Nuevo Contrato Social y Ambiental para la Bogotá del Siglo XXI
Propósito : 05 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente
Programa General : 53 Información para la toma de decisiones

INVERSIONES					Millones de pesos 2023				
Banco Proyectos			Presupuesto Definitivo			Ejecución Vigencia			
Año	IPC	Valor							
0		\$0			\$0.00			\$0.00	
0		\$0			\$0.00			\$0.00	
0		\$0			\$0.00			\$0.00	
0		\$0			\$0.00			\$0.00	
0		\$0			\$0.00			\$0.00	
TOTAL		\$0	REGISTRADO en el Banco de Proyectos						

VIGENCIA: 2023 AVANCE A: 31/12/2023

ACTIVIDADES DEL PROYECTO (* - actividad congelada)		Pond Vert.	Ene		Feb		Mar		Abr		May		Jun		Jul		Ago		Sep		Oct		Nov		Dic		TOTAL		Avance
			Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Actividad
1.	1. ACTUALIZACIÓN PERMANENTEMENTE DE LOS INDICADORES DE LA BATERIA DE INFORMACIÓN ASOCIADA AL SISTEMA DE INFORMACIÓN DEL OMEG	21.00	0.00	0.00	5.00	5.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	5.00	5.00	100.00	100.00	21.00
2.	2. OPERACIÓN, ACTUALIZACIÓN DE USABILIDAD DE LA PÁGINA DEL OMEG Y PUBLICACIÓN DE INFORMACIÓN DE INTERES PARA USUARIAS Y USUARIOS DEL ESPACIO WEB	21.00	0.00	0.00	9.09	3.00	9.09	15.00	9.09	9.00	9.09	9.00	9.09	9.00	9.09	9.00	9.09	9.00	9.09	9.00	9.09	9.00	9.09	9.00	9.10	10.00	100.00	100.00	21.00
3.	3. ADQUISIÓN DE SISTEMAS TECNOLÓGICOS PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DEL OMEG	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	100.00	100.00	10.00
4.	4. SEGUIMINTO A LOS ACUERDOS DE INTERCAMBIO DE INFORMACIÓN Y CONFIDENCIALIDAD CON ACTORES EXTERNOS PARA LA CAPTURA DE INFORMACIÓN CON ENFOQUE DE GÉNERO Y DIFERENCIAL	2.00	0.00	0.00	9.00	9.00	9.10	9.00	9.10	9.00	9.10	9.00	9.10	9.00	9.10	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.50	10.00	100.00	100.00	2.00	
5.	5. REALIZACIÓN DE UNA JORNADA DE TRANSFERENCIA METODOLÓGICA Y DE CONOCIMIENTO CON ENTIDADES DE LA ADMINISTRACIÓN DISTRITAL PARA REFORZAR LA INCORPORACIÓN DEL ENFOQUE DE GÉNERO, DIFERENCIAL E INTERSECC	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00	0.00	10.00	0.00	60.00	0.00	0.00	100.00	100.00	2.00
6.	6. DIVULGACIÓN DE LOS RESULTADOS DE LA LÍNEA BASE DE LA PPMYEG	9.00	0.00	0.00	9.00	9.00	9.10	9.00	9.10	9.00	9.10	9.00	9.10	9.00	9.10	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.50	10.00	100.00	100.00	9.00	
7.	7. ELABORACIÓN DE DOS (2) ESTUDIOS Y/O INVESTIGACIONES QUE DEN CUENTA DE LOS DERECHOS DE LAS MUJERES CON FUENTE INFORMACIÓN OMEG	20.00	0.00	0.00	10.00	10.00	15.00	15.00	15.00	25.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	15.00	20.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	20.00
8.	8. DIAGRAMACIÓN Y DIVULGACIÓN DE DOS (2) ESTUDIO Y/O INVESTIGACIONES QUE DEN CUENTA DE LOS DERECHOS DE LAS MUJERES CON FUENTE INFORMACIÓN OMEG	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	15.00
Total ponderación vertical		100.00	TOTAL AVANCE DEL PROYECTO:																										100.00

Plan de Desarrollo UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA BOGOTÁ DEL SIGLO XXI 2020 - 2024

Programación y avance de las actividades de los proyectos de inversión - Vigencia 2023

01 BDPP-ACEP (ADMINISTRACION CENTRAL Y ESTABLECIMIENTOS PUBLICOS)
121 Secretaria Distrital de la Mujer
7671 46 Implementación de acciones afirmativas dirigidas a las mujeres con enfoque diferencial y de género en Bogotá

PLAN DE DESARROLLO: 6 Un Nuevo Contrato Social y Ambiental para la Bogotá del Siglo XXI
Propósito : 01 Hacer un nuevo contrato social con igualdad de oportunidades para la inclusión social, productiva y
Programa General : 05 Promoción de la igualdad, el desarrollo de capacidades y el reconocimiento de las mujeres

INVERSIONES				Millones de pesos 2023			
Banco Proyectos			Presupuesto Definitivo		Ejecución Vigencia		
Año	IPC	Valor					
0		\$0		\$0.00		\$0.00	
0		\$0		\$0.00		\$0.00	
0		\$0		\$0.00		\$0.00	
0		\$0		\$0.00		\$0.00	
0		\$0		\$0.00		\$0.00	
TOTAL		\$0	REGISTRADO en el Banco de Proyectos				

VIGENCIA: 2023 AVANCE A: 31/12/2023

ACTIVIDADES DEL PROYECTO (* - actividad congelada)		Pond Vert.	Ene		Feb		Mar		Abr		May		Jun		Jul		Ago		Sep		Oct		Nov		Dic		TOTAL		Avance
			Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Actividad
1.	1. REALIZAR ACTIVIDADES DE ASISTENCIA TÉCNICA DIRIGIDAS A LOS SECTORES DE LA ADMINISTRACIÓN DISTRITAL, ORIENTADAS A LA IMPLEMENTACIÓN DE LOS LINEAMIENTOS PARA LA ESTRATEGIA DE TRANSVERSALIZACIÓN DEL E	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	9.00	9.00	9.00	7.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	7.00	9.00	8.00	9.00	10.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	13.00	100.00	100.00	5.00
2.	2. CONSOLIDAR LA CAJA DE HERRAMIENTAS QUE CONTRIBUYA A LA ELIMINACIÓN DE BARRERAS DE ACCESO A LOS SERVICIOS Y A LA REALIZACIÓN DE ACCIONES AFIRMATIVAS DIRIGIDAS A MUJERES EN SUS DIFERENCIAS Y DIVERSID	2.50	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	100.00	100.00	2.50
3.	3. FORMULAR, VALIDAR, IMPLEMENTAR Y HACER SEGUIMIENTO AL PLAN DE FORTALECIMIENTO INTERNO PARA LA INCORPORACIÓN DE ACCIONES AFIRMATIVAS CON ENFOQUE DIFERENCIAL QUE PERMITAN EL ACCESO DE LAS MUJERES EN	2.50	6.00	6.00	6.00	6.00	7.00	7.00	9.00	9.00	9.00	5.00	9.00	5.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	8.00	9.00	8.00	9.00	19.00	100.00	100.00	2.50
4.	4. SOCIALIZAR E IMPLEMENTAR LA HOJA DE RUTA PARA INCORPORAR LOS ENFOQUES DE DERECHOS DE LAS MUJERES, DE GÉNERO Y DIFERENCIAL, A TRAVÉS DEL ACOMPAÑAMIENTO Y ARTICULACIÓN CON LAS CONSEJERAS POR EL SECT	3.00	0.00	0.00	10.00	10.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	100.00	100.00	3.00
5.	5. SOCIALIZAR E IMPLEMENTAR LA HOJA DE RUTA PARA INCORPORAR LOS ENFOQUES DE DERECHOS DE LAS MUJERES, DE GÉNERO Y DIFERENCIAL, A TRAVÉS DEL ACOMPAÑAMIENTO Y ARTICULACIÓN CON LA SUBMESA PARA LA GARANTIA	3.00	0.00	0.00	10.00	10.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	100.00	100.00	3.00
6.	6. REALIZAR UN DOCUMENTO QUE DÉ CUENTA DE LOS AVANCES EN LA INCORPORACIÓN DURANTE EL CUATRIENIO DE LOS ENFOQUES DE DERECHOS DE LAS MUJERES, DE GÉNERO Y DIFERENCIAL PARA MUJERES EN LAS INSTANCIAS QUE S	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40.00	40.00	40.00	40.00	20.00	20.00	0.00	0.00	100.00	100.00	2.00
7.	7. REALIZAR AJUSTES A LAS METODOLOGÍAS DE SEMILLEROS Y JORNADAS SIGNIFICATIVAS DE ACUERDO CON LAS NECESIDADES DE CADA GRUPO POBLACIONAL TENIENDO EN CUENTA SUS DIFERENCIAS Y DIVERSIDAD	2.00	0.00	0.00	30.00	30.00	30.00	30.00	20.00	20.00	6.00	6.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	100.00	100.00	2.00
8.	8. REALIZAR SEMILLEROS Y JORNADAS SIGNIFICATIVAS QUE BRINDEN HERRAMIENTAS PARA EL EMPODERAMIENTO. DIRIGIDOS A NIÑAS, ADOLESCENTES Y MUJERES JÓVENES EN SUS DIFERENCIAS Y DIVERSIDAD	2.00	0.00	0.00	2.00	0.00	4.00	6.00	10.00	10.00	2.00	2.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	20.00	20.00	20.00	20.00	2.00	2.00	100.00	100.00	2.00
9.	9. DESARROLLAR ACCIONES DE DIFUSIÓN, VISIBILIZACIÓN DIVULGACIÓN DE LA ESTRATEGIA DE EMPODERAMIENTO.	2.00	0.00	0.00	4.00	4.00	6.00	6.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	100.00	100.00	2.00
10.	10. DESARROLLAR ESCUELAS DE EDUCACIÓN EMOCIONAL ENFOCADAS EN FORTALECER CAPACIDADES Y HERRAMIENTAS PARA GESTIONAR LA SALUD MENTAL DE LAS MUJERES EN SU DIVERSIDAD EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ.	2.00	0.00	0.00	5.00	5.00	5.00	5.00	10.00	15.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	5.00	15.00	15.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	5.00	5.00	100.00	100.00	2.00
11.	11. DESARROLLAR ESPACIOS DE ENCUENTRO DE MUJERES	2.00	0.00	0.00	5.00	5.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	15.00	10.00	10.00	10.00	5.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	5.00	5.00	100.00	100.00	2.00

Plan de Desarrollo UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA BOGOTÁ DEL SIGLO XXI 2020 - 2024

Programación y avance de las actividades de los proyectos de inversión - Vigencia 2023

01 BDPP-ACEP (ADMINISTRACION CENTRAL Y ESTABLECIMIENTOS PUBLICOS)

121 Secretaria Distrital de la Mujer

7671 46 Implementación de acciones afirmativas dirigidas a las mujeres con enfoque diferencial y de género en Bogotá

ACTIVIDADES DEL PROYECTO (* - actividad congelada)				Pond Vert.	Ene		Feb		Mar		Abr		May		Jun		Jul		Ago		Sep		Oct		Nov		Dic		TOTAL		Avance		
					Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Actividad		
PARA EL CUIDADO EMOCIONAL DENOMINADOS ESPACIOS RESPIRO.																																	
12.	12.DISEÑAR E IMPLEMENTAR UNA ESTRATEGIA DE DIFUSIÓN Y SOCIALIZACIÓN DE LA CAJA DE HERRAMIENTAS CONSTRUIDA EN EL MARCO DE LA ESTRATEGIA DE CAPACIDADES PSICOEMOCIONALES			2.00	0.00	0.00	30.00	10.00	30.00	20.00	5.00	20.00	5.00	15.00	5.00	5.00	5.00	10.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	2.50	3.00	2.50	2.00	100.00	100.00		2.00		
13.	13. IMPLEMENTAR LA FASE I Y II DE LA EDCM . ESPACIOS EMAA MUJERES EN SUS DIFERENCIAS Y DIVERSIDAD; HOMBRES TRANS Y PERSONAS NO BINARIAS. JORNADAS DE DIGNIDAD MENSTRUAL.			2.00	0.00	0.00	5.00	0.00	10.00	5.00	15.00	20.00	10.00	15.00	10.00	10.00	15.00	15.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	5.00	5.00	0.00	0.00	100.00	100.00		2.00	
14.	14. REALIZAR LA MESA INTERINSTITUCIONAL ACTIVA, IMPLEMENTANDO PLAN DE TRABAJO			2.00	0.00	0.00	5.00	0.00	10.00	15.00	10.00	10.00	10.00	15.00	10.00	10.00	10.00	5.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	5.00	5.00	100.00	100.00		2.00	
15.	15. DEFINIR E IMPLEMENTAR ACCIONES DE LAS FASES III Y IV DE LA ESTRATEGIA DE CUIDADO MENSTRUAL DIRIGIDAS A MUJERES Y PERSONAS CON EXPERIENCIAS MENSTRUALES EN SUS DIFERENCIAS Y DIVERSIDAD, SEGÚN PRIORI			2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	5.00	10.00	15.00	20.00	20.00	20.00	20.00	10.00	10.00	10.00	10.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00		2.00	
16.	16. DISEÑAR Y PONER EN ACCIÓN EL PLAN ESTRATÉGICO DE COMUNICACIONES DE LA EDCM			2.00	0.00	0.00	30.00	0.00	30.00	0.00	5.00	15.00	5.00	40.00	5.00	15.00	5.00	7.00	5.00	8.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	2.50	3.00	2.50	2.00	100.00	100.00		2.00
17.	17. REALIZAR ATENCIONES EN INTERVENCIÓN DE TRABAJO SOCIAL QUE COMPRENDEN PLAN DE INTERVENCIÓN, VALORACIONES INICIALES, INTERVENCIONES Y SEGUIMIENTO A MUJERES QUE REALIZAN ACTIVIDADES SEXUALES PAGADAS			10.00	8.00	8.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	6.00	8.00	7.00	100.00	97.00		9.70
18.	18. REALIZAR ATENCIONES PSICOSOCIALES (VALORACIONES INICIALES, ASESORÍA Y SEGUIMIENTOS) A MUJERES QUE REALIZAN ACTIVIDADES SEXUALES PAGADAS Y SUS FAMILIAS			10.00	8.00	8.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	100.00	100.00		10.00
19.	19. REALIZAR ATENCIONES JURÍDICAS A MUJERES QUE REALIZAN ACTIVIDADES SEXUALES PAGADAS, QUE CONSISTEN EN ORIENTACIÓN, ASESORÍA Y REPRESENTACIÓN JURÍDICA ESPECIALIZADA Y LLEVAR CASOS DE INTERVENCIÓN O R			10.00	8.00	8.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	100.00	100.00		10.00
20.	20. GENERAR INFORMACIÓN DE LOS SITIOS, DINÁMICAS Y CONTEXTOS DE LAS ACTIVIDADES SEXUALES PAGADAS EN BOGOTÁ			2.00	2.00	0.00	10.00	3.00	10.00	10.00	10.00	10.00	14.00	10.00	14.00	9.00	10.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	4.00	4.00	100.00	100.00		2.00
21.	21. PROMOVER LOS APOYOS DE ACCESO A EDUCACIÓN SUPERIOR A TRAVÉS DEL ACOMPAÑAMIENTO, PREPARACIÓN (PRE ICFES) Y FINACIACIÓN DEL EXAMEN SABER 11° (ICFES).			3.00	0.00	0.00	0.00	2.00	5.00	3.00	10.00	10.00	10.00	10.00	15.00	15.00	15.00	15.00	15.00	15.00	15.00	15.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	100.00	100.00		3.00	
22.	22. PROMOVER LA VINCULACIÓN DE LAS MUJERES EN TODA SU DIVERSIDAD A LA EDUCACIÓN SUPERIOR A TRAVÉS DE FERIAS UNIVERSITARIAS, Y LA DIVULGACIÓN/SOCIALIZACIÓN DE HERRAMIENTAS FORMATIVAS (MANUALES, DOCUMEN			3.00	0.00	0.00	0.00	2.00	5.00	3.00	5.00	5.00	10.00	10.00	10.00	10.00	15.00	15.00	15.00	15.00	15.00	15.00	15.00	15.00	5.00	5.00	5.00	5.00	100.00	100.00		3.00	
23.	23. PROMOVER Y ACOMPAÑAR A LAS MUJERES EN TODA SU DIVERSIDAD EN LAS ESTRATEGIAS DE EDUCACIÓN FLEXIBLE Y EN LOS PROCESOS DE VINCULACIÓN A LA FORMACIÓN COMPLEMENTARIA (CURSOS CORTOS) A TRAVÉS DE ALIANZA			3.00	0.00	0.00	5.00	5.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	5.00	5.00	100.00	100.00		3.00	
24.	24. REALIZAR LA IMPLEMENTACIÓN DE LA ESTRATEGIA DE FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES PARA EL EJERCICIO DEL DERECHO A LA PARTICIPACIÓN DE LAS MUJERES EN EL DISTRITO.			6.00	0.00	0.00	10.00	10.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	100.00	100.00		6.00	
25.	25. ACOMPAÑAR TÉCNICA Y OPERATIVAMENTE EL DESARROLLO DE LA MESA COORDINADORA Y EL ESPACIO AMPLIADO Y CUANDO SE SOLICITE POR PARTE DEL CCM LA			1.00	5.00	5.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	5.00	5.00	100.00	100.00		1.00	

Plan de Desarrollo UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA BOGOTÁ DEL SIGLO XXI 2020 - 2024

Programación y avance de las actividades de los proyectos de inversión - Vigencia 2023

01 BDPP-ACEP (ADMINISTRACION CENTRAL Y ESTABLECIMIENTOS PUBLICOS)

121 Secretaria Distrital de la Mujer

7671 46 Implementación de acciones afirmativas dirigidas a las mujeres con enfoque diferencial y de género en Bogotá

ACTIVIDADES DEL PROYECTO (* - actividad congelada)		Pond Vert.	Ene		Feb		Mar		Abr		May		Jun		Jul		Ago		Sep		Oct		Nov		Dic		TOTAL		Avance Actividad
			Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	
PLENARIA DEL ESPACIO AUTÓNOMO.																													
26.	26. ACOMPAÑAR TÉCNICAMENTE EL DESARROLLO DE LAS MESAS DE TRABAJO CON LOS SECTORES DE LA ADMINISTRACIÓN DISTRITAL Y ALCALDÍAS LOCALES, Y HACER SEGUIMIENTO A LOS COMPROMISOS ADQUIRIDOS POR LA	0.50	0.00	0.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	10.00	10.00	100.00	100.00	0.50
27.	27. ACOMPAÑAR TÉCNICAMENTE EL DESARROLLO DE COMISIONES DE TRABAJO DEL ESPACIO AUTÓNOMO DEL CONSEJO CONSULTIVO DE MUJERES.	1.00	0.00	0.00	5.00	5.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	5.00	5.00	100.00	100.00	1.00
28.	28. ACOMPAÑAR TÉCNICAMENTE LA TRANSVERSALIZACIÓN DEL ENFOQUE DE GÉNERO EN EL CONCEJO DE BOGOTÁ, CON ENFÁSIS EN LAS BANCADAS DE MUJERES DE ESTE ORGANO	1.00	0.00	0.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	100.00	100.00	1.00
29.	29. ACOMPAÑAR TÉCNICAMENTE, GESTIONAR Y COORDINAR LAS REUNIONES CON LA SUBMESA PARA LA GARANTIA Y SEGUIMIENTO DE LOS DERECHOS DE LAS MUJERES, DIVERSIDADES, DISIDENCIAS SEXUALES Y DE GENÉRO.	0.50	0.00	0.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	100.00	100.00	0.50
30.	30. REALIZAR ACOMPAÑAMIENTO TÉCNICO AL PUESTO DE MANDO UNIFICADO (PMU) DURANTE LAS MOVILIZACIONES Y PROTESTA SOCIAL QUE SE REALICEN Y A LAS CUALES SE CONVOQUE A LA SDMUJER.	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	15.00	15.00	8.00	8.00	15.00	15.00	5.00	5.00	10.00	10.00	10.00	10.00	6.00	6.00	10.00	10.00	15.00	15.00	6.00	6.00	100.00	100.00	0.50
31.	31. ACOMPAÑAR TÉCNICAMENTE A LAS CONSEJERAS DEL SECTOR MUJERES DEL CONSEJO DISTRITAL DE JÓVENES	0.50	0.00	0.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	100.00	100.00	0.50
32.	32. APOYAR, ARTICULAR Y DESARROLLAR LAS CONMEMORACIONES DE LAS MUJERES EN SUS DIFERENCIAS Y DIVERSIDAD, CON LAS CUALES SE TRABAJA EN LA DIRECCIÓN DE ENFOQUE DIFERENCIAL, RECONOCIEMDO SUS PARTICULARIDA	5.00	0.00	0.00	10.00	10.00	10.00	10.00	2.00	10.00	8.00	10.00	20.00	10.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	20.00	20.00	10.00	10.00	100.00	100.00	5.00
33.	33. DISEÑAR E IMPLEMENTAR JORNADAS DE INFORMACIÓN CON LAS OFICINAS DE PLANEACIÓN DE LOS SECTORES DE LA ADMINISTRACIÓN CON EL OBJETIVO DE TRANSVERSALIZAR EL ENFOQUE DE GÉNERO Y DIFERENCIAL, POR MEDIO	5.00	0.00	0.00	5.00	5.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	20.00	20.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	5.00	5.00	0.00	0.00	100.00	100.00	5.00
Total ponderación vertical		100.00	TOTAL AVANCE DEL PROYECTO:																										99.70

Plan de Desarrollo UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA BOGOTÁ DEL SIGLO XXI 2020 - 2024

Programación y avance de las actividades de los proyectos de inversión - Vigencia 2023

01 BDPP-ACEP (ADMINISTRACION CENTRAL Y ESTABLECIMIENTOS PUBLICOS)
121 Secretaria Distrital de la Mujer
7672 32 Contribución acceso efectivo de las mujeres a la justicia con enfoque de género y de la ruta integral de atención para el acceso a la justicia de las mujeres en Bogotá

PLAN DE DESARROLLO: 6 Un Nuevo Contrato Social y Ambiental para la Bogotá del Siglo XXI
Propósito : 03 Inspirar confianza y legitimidad para vivir sin miedo y ser epicentro de cultura ciudadana, paz y re
Programa General : 40 Más mujeres viven una vida libre de violencias, se sienten seguras y acceden con confianza al sistem

INVERSIONES					Millones de pesos 2023				
Banco Proyectos			Presupuesto Definitivo		Ejecución Vigencia				
Año	IPC	Valor							
0		\$0		\$0.00				\$0.00	
0		\$0		\$0.00				\$0.00	
0		\$0		\$0.00				\$0.00	
0		\$0		\$0.00				\$0.00	
0		\$0		\$0.00				\$0.00	
TOTAL		\$0	REGISTRADO en el Banco de Proyectos						

VIGENCIA: 2023 AVANCE A: 31/12/2023

ACTIVIDADES DEL PROYECTO (* - actividad congelada)		Pond Vert.	Ene		Feb		Mar		Abr		May		Jun		Jul		Ago		Sep		Oct		Nov		Dic		TOTAL		Avance Actividad
			Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	
1.	1. BRINDAR LOS SERVCIOS DE ORIENTACION Y/O ASESORIA JURÍDICA AL 100% DE LAS MUJERES QUE DEMANDAN DE ESTOS SERVICIOS DE LA SDMUJER EN ESCENARIOS DE FISCALIA (CAIVAS, CAPIV)	13.00	8.00	4.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	12.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	8.00	8.00	100.00	100.00	13.00
2.	2. BRINDAR LOS SERVCIOS DE ORIENTACION Y/O ASESORIA JURÍDICA AL 100% DE LAS MUJERES QUE DEMANDAN DE ESTOS SERVICIOS DE LA SDMUJER EN CASAS DE JUSTICIA QUE NO TIENE IMPLEMENTADA LA RUTA INTEGRAL	13.00	8.00	4.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	12.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	8.00	8.00	100.00	100.00	13.00
3.	3. BRINDAR LOS SERVCIOS DE ORIENTACION Y/O ASESORIA JURÍDICA AL 100% DE LAS MUJERES QUE DEMANDAN DE ESTOS SERVICIOS DE LA SDMUJER EN CASAS DE JUSTICIA CON RUTA INTEGRAL	9.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	8.00	8.00	100.00	100.00	9.00
4.	4. INICIAR LA REPRESENTACIÓN JUDICIAL Y/O ADMINISTRATIVA DE CASOS NUEVOS	30.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	8.00	8.00	100.00	100.00	30.00
5.	5. ANALIZAR EL 100% DE LOS CASOS ESCALONADOS PARA ASIGNACIÓN DE REPRESENTACIÓN JURÍDICA	10.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	8.00	8.00	100.00	100.00	10.00
6.	6. BRINDAR EN 7 CASAS DE JUSTICIA CON RUTA INTEGRAL LOS SERVICIOS DE LA SDMUJER	3.00	8.00	8.00	8.00	6.00	8.00	8.00	8.00	6.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	8.00	12.00	100.00	100.00	3.00
7.	7. BRINDAR LOS SERVICIOS DE ACOMPAÑAMIENTO PSICOSOCIAL AL 100% DE LAS MUJERES QUE DEMANDAN DE ESTOS SERVICIOS DE LA SDMUJER EN CASAS DE JUSTICIA CON RUTA INTEGRAL	4.00	8.00	4.00	8.00	6.00	8.00	8.00	8.00	14.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	8.00	8.00	100.00	100.00	4.00
8.	8. REALIZAR LAS ACCIONES PARA DINAMIZAR LOS SERVICIOS EN CASAS DE JUSTICIA CON RUTA INTEGRAL	3.00	8.00	0.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	16.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	8.00	8.00	100.00	100.00	3.00
9.	9. REALIZAR EL ESCALONAMIENTO A LOS CASOS QUE CUMPLEN CON LOS CRITERIOS ESTABLECIDOS POR LA SDMUJER Y SON ATENDIDOS POR LAS ABOGADAS EN LAS CASAS DE JUSTICIA CON RUTA INTEGRAL	1.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	8.00	8.00	100.00	100.00	1.00
10.	10. REALIZAR SEGUIMIENTO DE ACUERDO CON LOS CRITERIOS ESTABLECIDOS POR LA SDMUJER A LOS CASOS ASIGNADOS A LAS ABOGADAS DEL NIVEL DE REPRESENTACIÓN EN CASAS DE JUSTICIA CON RUTA INTEGRAL	3.00	8.00	4.00	8.00	4.00	8.00	8.00	8.00	16.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	8.00	8.00	100.00	100.00	3.00
11.	11. REALIZAR SEGUIMIENTO A LAS ACTIVACIONES DE RUTA REALIZADAS POR LAS DINAMIZADORAS EN RUTA INTEGRAL.	1.00	8.00	0.00	8.00	12.00	8.00	8.00	8.00	12.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	8.00	8.00	100.00	100.00	1.00
12.	12. BRINDAR EN 5 URI PRIORIZADAS ATENCIÓN PSICOJURÍDICA A MUJERES VÍCTIMAS DE VIOLENCIA.	1.00	8.00	6.00	8.00	6.00	8.00	6.00	8.00	6.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	12.00	9.00	12.00	8.00	10.00	100.00	100.00	1.00
13.	13. BRINDAR LOS SERVCIOS DE ORIENTACION Y/O ASESORIA JURÍDICA AL 100% DE LAS MUJERES QUE DEMANDAN DE ESTOS SERVICIOS DE LA SDMUJER EN LAS URI PRIORIZADAS	2.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	8.00	8.00	100.00	100.00	2.00
14.	14. BRINDAR LOS SERVCIOS DE ACOMPAÑAMIENTO PSICOSOCIAL AL 100% DE LAS MUJERES QUE DEMANDAN DE ESTOS SERVICIOS DE LA SDMUJER EN LAS URI PRIORIZADAS	2.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	8.00	8.00	100.00	100.00	2.00

Plan de Desarrollo UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA BOGOTÁ DEL SIGLO XXI 2020 - 2024

Programación y avance de las actividades de los proyectos de inversión - Vigencia 2023

01 BDPP-ACEP (ADMINISTRACION CENTRAL Y ESTABLECIMIENTOS PUBLICOS)

121 Secretaria Distrital de la Mujer

7672 32 Contribución acceso efectivo de las mujeres a la justicia con enfoque de género y de la ruta integral de atención para el acceso a la justicia de las mujeres en Bogotá

ACTIVIDADES DEL PROYECTO (* - actividad congelada)		Pond Vert.	Ene		Feb		Mar		Abr		May		Jun		Jul		Ago		Sep		Oct		Nov		Dic		TOTAL		Avance
			Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Actividad
15.	15. PRESENTAR 1 INICIATIVA A FAVOR DEL DERECHO A UNA VIDA LIBRE DE VIOLENCIAS Y ACCESO A LA JUSTICIA PARA LAS MUJERES ANTE LAS INSTANCIAS PERTINENTES	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	100.00	100.00	5.00
Total ponderación vertical		100.00	TOTAL AVANCE DEL PROYECTO:																									100.00	

Programación y avance de las actividades de los proyectos de inversión - Vigencia 2023

PLAN DE DESARROLLO:	6 Un Nuevo Contrato Social y Ambiental para la Bogotá del Siglo XXI
Propósito	: 01 Hacer un nuevo contrato social con igualdad de oportunidades para la inclusión social, productiva y
Programa General	: 02 Igualdad de oportunidades y desarrollo de capacidades para las mujeres

INVERSIONES			Millones de pesos 2023	
Año	Banco IPC	Proyectos Valor	Presupuesto Definitivo	Ejecución Vigencia
0		\$0	\$0.00	\$0.00
0		\$0	\$0.00	\$0.00
0		\$0	\$0.00	\$0.00
0		\$0	\$0.00	\$0.00
0		\$0	\$0.00	\$0.00
TOTAL		\$0	REGISTRADO en el Banco de Proyectos	

ACTIVIDADES DEL PROYECTO (* - actividad congelada)		Pond Vert.	Ene		Feb		Mar		Abr		May		Jun		Jul		Ago		Sep		Oct		Nov		Dic		TOTAL		Avance
			Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Actividad
1.	1. ACTUALIZAR E INCORPORAR LOS CURSOS DE FORMACIÓN DE LA DIRECCIÓN DE GESTIÓN DE CONOCIMIENTO (CONSTUIDOS EN LA VIGENCIA ANTERIOR) EN LA PLATAFORMA MOODLE COMO ESPACIO DE APRENDIZAJE PARA LA CIUDADAN	10.00	0.00	0.00	9.10	9.00	9.10	9.00	9.10	9.00	9.10	9.00	9.10	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.50	10.00	100.00	100.00	10.00	
2.	2. ELABORAR UN (1) REPORTE MENSUAL (A PARTIR DEL MES DE FEBRERO) Y ACUMULADO, QUE DE CUENTA DE LAS MUJERES FORMADAS, DISCRIMINANDO POR CURSO, LOCALIDAD Y OTRAS VARIABLES QUE SE CONSIDERN PERTINENTES P	20.00	0.00	0.00	9.10	9.00	9.10	9.00	9.10	9.00	9.10	9.00	9.10	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.50	10.00	100.00	100.00	20.00		
3.	3. REALIZAR CUATRO (4) JORNADAS DE RECONOCIMIENTO A LAS MUJERES FORMADAS EN LOS CENTROS DE INCLUSIÓN DIGITAL	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25.00	25.00	25.00	0.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25.00	25.00	0.00	25.00	0.00	25.00	0.00	100.00	100.00	10.00
4.	4. ADECUAR LA INFRAESTRUCTURA TECNOLÓGICA DE LOS CENTROS DE INCLUSIÓN DIGITAL, APORTANDO A LA INCLUSIÓN DEL ENFOQUE DIFERENCIAL, Y ACORDE CON LAS DEMANDAS TERRITORIALES	10.00	0.00	0.00	9.10	9.00	9.10	9.00	9.10	9.00	9.10	9.00	9.10	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.50	10.00	100.00	100.00	10.00		
5.	5. ACTUALIZAR UNA (1) MEMORIA DEL PROCESO DE FORMACIÓN DURANTE LA VIGENCIA QUE RECOJA LOS APRENDIZAJES CUALITATIVOS DE LAS MUJERES	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	10.00	10.00	10.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	0.00	10.00	20.00	10.00	20.00	100.00	100.00	10.00
6.	6. ELABORAR, DESARROLLAR Y VIRTUALIZAR TRES (3) CONTENIDOS PARA EL DESARROLLO DE CAPACIDADES SOCIOEMOCIONALES, TÉCNICAS Y DIGITALES DE LAS MUJERES, EN TODA SU DIVERSIDAD	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00	5.00	10.00	8.00	30.00	32.00	15.00	5.00	40.00	50.00	100.00	100.00	6.00
7.	7. IMPLEMENTAR LA RUTA DE DIVULGACIÓN Y ORIENTACIÓN PARA LA FORMACIÓN Y OFERTA DE EMPLEO Y EMPRENDIMIENTO DE MUJERES DISEÑADA EN EL MARCO DE LA ESTRATEGIA DE EMPRENDIMIENTO Y EMPLEABILIDAD.	24.00	0.00	0.00	12.00	6.00	12.00	18.00	12.00	18.00	12.00	12.00	12.00	13.00	8.00	13.00	8.00	13.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	100.00	109.00	26.16
8.	8. PROMOVER ACCIONES Y ALIANZAS QUE CONTRIBUYAN A LA GENERACIÓN DE INGRESOS Y EMPLEO PARA LAS MUJERES, EN EL MARCO DE LA ESTRATEGIA DE EMPRENDIMIENTO Y EMPLEABILIDAD.	10.00	0.00	0.00	12.00	12.00	12.00	12.00	12.00	12.00	12.00	12.00	12.00	12.00	8.00	0.00	8.00	0.00	8.00	0.00	8.00	32.00	8.00	8.00	0.00	0.00	100.00	100.00	10.00

TOTAL AVANCE DEL PROYECTO: 102.16

Plan de Desarrollo UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA BOGOTÁ DEL SIGLO XXI 2020 - 2024

Programación y avance de las actividades de los proyectos de inversión - Vigencia 2023

01 BDPP-ACEP (ADMINISTRACION CENTRAL Y ESTABLECIMIENTOS PUBLICOS)
121 Secretaria Distrital de la Mujer
7675 34 Implementación de la Estrategia de Territorialización de la Política Pública de Mujeres y Equidad de Género a través de las Casas de Igualdad de Oportunidades para las Mujeres en Bogotá

PLAN DE DESARROLLO: 6 Un Nuevo Contrato Social y Ambiental para la Bogotá del Siglo XXI
Propósito : 01 Hacer un nuevo contrato social con igualdad de oportunidades para la inclusión social, productiva y
Programa General : 02 Igualdad de oportunidades y desarrollo de capacidades para las mujeres

INVERSIONES				Millones de pesos 2023			
Banco Proyectos			Presupuesto Definitivo	Ejecución Vigencia			
Año	IPC	Valor					
0		\$0	\$0.00			\$0.00	
0		\$0	\$0.00			\$0.00	
0		\$0	\$0.00			\$0.00	
0		\$0	\$0.00			\$0.00	
0		\$0	\$0.00			\$0.00	
TOTAL		\$0	REGISTRADO en el Banco de Proyectos				

VIGENCIA: 2023 AVANCE A: 31/12/2023

ACTIVIDADES DEL PROYECTO (* - actividad congelada)		Pond Vert.	Ene		Feb		Mar		Abr		May		Jun		Jul		Ago		Sep		Oct		Nov		Dic		TOTAL		Avance Actividad
			Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	
1.	REALIZAR 1069 ORIENTACIONES Y ACOMPAÑAMIENTOS PSICOSOCIALES A MUJERES	15.00	2.00	8.00	10.00	15.00	11.00	21.00	9.00	21.00	10.00	22.00	10.00	13.00	10.00	0.00	10.00	0.00	11.00	0.00	11.00	0.00	6.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	15.00
2.	DESARROLLAR UN PROCESO DE ASISTENCIA TÉCNICA A ORGANIZACIONES DE MUJERES Y COLMYG/CLM	8.00	0.00	1.00	5.00	1.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	5.00	5.00	100.00	97.00	7.76
3.	ADELANTAR UN PROCESO DE FORTALECIMIENTO DE GRUPOS, REDES Y ORGANIZACIONES DE MUJERES.	12.00	1.00	1.00	12.00	4.00	8.00	4.00	10.00	7.00	14.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	8.00	5.00	0.00	3.00	100.00	81.00	9.72
4.	REALIZAR 445 ORIENTACIONES Y ASESORÍAS SOCIO JURÍDICAS A MUJERES VÍCTIMAS DE VIOLENCIAS	15.00	2.00	1.00	10.00	53.00	10.00	46.00	10.00	0.00	10.00	0.00	10.00	0.00	10.00	0.00	11.00	0.00	11.00	0.00	11.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	15.00
5.	IMPLEMENTAR LA ESTRATEGIA TEJIENDO MUNDOS DE IGUALDAD CON NIÑAS Y NIÑOS.	7.00	2.00	1.00	5.00	5.00	9.00	9.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	9.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	5.00	5.00	100.00	100.00	7.00
6.	IMPLEMENTAR ACCIONES DEL PLAN DE IGUALDAD DE OPORTUNIDADES PARA LA EQUIDAD DE GÉNERO EN EL NIVEL LOCAL	7.00	2.00	1.00	6.00	6.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	8.00	8.00	4.00	5.00	100.00	100.00	7.00
7.	REALIZAR ACOMPAÑAMIENTO TÉCNICO A LAS 20 ALCALDÍAS LOCALES PARA LA TRANSVERSALIZACIÓN DE LA IGUALDAD DE GÉNERO EN EL NIVEL LOCAL	7.00	2.00	1.00	5.00	5.00	9.00	9.00	10.00	10.00	9.00	10.00	9.00	9.00	11.00	11.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	5.00	5.00	100.00	100.00	7.00
8.	REALIZAR LAS ACCIONES OPERATIVAS Y CONTRACTUALES NECESARIAS PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LAS CIOM	20.00	40.00	30.00	20.00	25.00	10.00	10.00	10.00	10.00	6.00	6.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	7.00	100.00	100.00	20.00
9.	IMPLEMENTAR LAS ESTRATEGIAS TERRITORIALES EN EL MARCO DEL MODELO DE ATENCIÓN CASAS DE IGUALDAD DE OPORTUNIDADES PARA LAS MUJERES.	9.00	2.00	1.00	5.00	5.00	12.00	12.00	8.00	8.00	12.00	12.00	8.00	8.00	9.00	9.00	8.00	9.00	9.00	9.00	10.00	10.00	12.00	12.00	5.00	5.00	100.00	100.00	9.00

Total ponderación vertical 100.00

TOTAL AVANCE DEL PROYECTO: 97.48

Plan de Desarrollo UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA BOGOTÁ DEL SIGLO XXI 2020 - 2024

Programación y avance de las actividades de los proyectos de inversión - Vigencia 2023

01 BDPP-ACEP (ADMINISTRACION CENTRAL Y ESTABLECIMIENTOS PUBLICOS)
121 Secretaria Distrital de la Mujer
7676 22 Fortalecimiento a los liderazgos para la inclusión y equidad de género en la participación y la representación política en Bogotá

PLAN DE DESARROLLO: 6 Un Nuevo Contrato Social y Ambiental para la Bogotá del Siglo XXI
Propósito : 05 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente
Programa General : 51 Gobierno Abierto

INVERSIONES				Millones de pesos 2022			
Banco Proyectos			Presupuesto Definitivo	Ejecución Vigencia			
Año	IPC	Valor					
0		\$0	\$0.00			\$0.00	
0		\$0	\$0.00			\$0.00	
0		\$0	\$0.00			\$0.00	
0		\$0	\$0.00			\$0.00	
0		\$0	\$0.00			\$0.00	
TOTAL		\$0	REGISTRADO en el Banco de Proyectos				

VIGENCIA: 2023 AVANCE A: 31/12/2023

ACTIVIDADES DEL PROYECTO (* - actividad congelada)		Pond Vert.	Ene		Feb		Mar		Abr		May		Jun		Jul		Ago		Sep		Oct		Nov		Dic		TOTAL		Avance Actividad
			Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	
1.	1.1 OFRECER ASISTENCIA TÉCNICA A LAS 20 LOCALIDADES A INSTANCIAS DE PARTICIPACIÓN Y/O DE COORDINACIÓN PARA LA PROMOCIÓN DE LA PARTICIPACIÓN PARITARIA.	30.00	0.00	1.00	5.00	4.00	10.00	10.00	10.00	13.00	10.00	17.00	10.00	14.00	10.00	17.00	10.00	12.00	10.00	13.00	10.00	18.00	10.00	13.00	5.00	5.00	100.00	137.00	41.10
2.	3.1 VINCULAR 1200 MUJERES A LOS PROCESOS FORMATIVOS PARA EL DESARROLLO DE CAPACIDADES DE INCIDENCIA, LIDERAZGO, EMPODERAMIENTO Y PARTICIPACIÓN POLÍTICA DE LAS MUJERES	35.00	0.00	0.00	1.00	1.00	5.00	16.00	9.00	16.00	16.00	19.00	12.00	15.00	12.00	18.00	12.00	15.00	10.00	10.00	11.00	11.00	12.00	14.00	0.00	24.00	100.00	159.00	55.65
3.	4.1 OFRECER ASISTENCIA TÉCNICA A 18 BANCADAS DE MUJERES DE JUNTAS ADMINISTRADORAS LOCALES PARA SU CONFORMACIÓN Y DINAMIZACIÓN.	10.00	0.00	0.00	5.00	7.00	10.00	9.00	10.00	6.00	10.00	10.00	5.00	6.00	5.00	9.00	10.00	9.00	20.00	4.00	10.00	18.00	10.00	1.00	5.00	5.00	100.00	84.00	8.40
4.	4,2 CONVOCAR Y BRINDAR ASISTENCIA TÉCNICA A LA MESA MULTIPARTIDARIA DE GÉNERO EN EL DISTRITO CAPITAL	5.00	0.00	0.00	5.00	5.00	10.00	9.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	0.00	10.00	0.00	10.00	0.00	10.00	0.00	10.00	0.00	10.00	10.00	5.00	0.00	100.00	44.00	2.20
5.	6.1 BRINDAR A 20 FDL ASISTENCIA TÉCNICA PARA LA TRANSVERSALIZACIÓN DE LOS ENFOQUES DE GÉNERO E INTERSECCIONALIDAD EN LOS PROCESOS DE PRESUPUESTO PARTICIPATIVO	6.60	0.00	1.00	5.00	1.00	10.00	8.00	12.00	12.00	10.00	10.00	9.00	9.00	10.00	9.00	10.00	9.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	9.00	4.00	4.00	100.00	92.00	6.07
6.	6.2 BRINDAR A 20 CPL ASISTENCIA TÉCNICA PARA LA TRANSVERSALIZACIÓN DE LOS ENFOQUES DE GÉNERO E INTERSECCIONALIDAD EN LOS PROCESOS DE PRESUPUESTO PARTICIPATIVO	6.70	0.00	0.00	5.00	1.00	10.00	8.00	12.00	0.00	12.00	12.00	8.00	6.00	8.00	5.00	12.00	8.00	10.00	7.00	10.00	7.00	9.00	9.00	4.00	4.00	100.00	67.00	4.49
7.	6.3 BRINDAR A 20 COLMYG/CLM ASISTENCIA TÉCNICA PARA LA TRANSVERSALIZACIÓN DE LOS ENFOQUES DE GÉNERO E INTERSECCIONALIDAD EN LOS PROCESOS DE PRESUPUESTO PARTICIPATIVO	6.70	0.00	0.00	5.00	5.00	10.00	8.00	12.00	12.00	12.00	12.00	10.00	10.00	10.00	9.00	10.00	8.00	10.00	9.00	8.00	7.00	9.00	9.00	4.00	4.00	100.00	93.00	6.23

Total ponderación vertical 100.00

TOTAL AVANCE DEL PROYECTO: 124.14

Plan de Desarrollo UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA BOGOTÁ DEL SIGLO XXI 2020 - 2024

Programación y avance de las actividades de los proyectos de inversión - Vigencia 2023

01 BDPP-ACEP (ADMINISTRACION CENTRAL Y ESTABLECIMIENTOS PUBLICOS)
121 Secretaria Distrital de la Mujer
7718 31 Implementación del Sistema Distrital de Cuidado en Bogotá

PLAN DE DESARROLLO: 6 Un Nuevo Contrato Social y Ambiental para la Bogotá del Siglo XXI
Propósito : 01 Hacer un nuevo contrato social con igualdad de oportunidades para la inclusión social, productiva y
Programa General : 06 Sistema Distrital del Cuidado

INVERSIONES				Millones de pesos 2023			
Banco Proyectos			Presupuesto Definitivo		Ejecución Vigencia		
Año	IPC	Valor					
0		\$0		\$0.00		\$0.00	
0		\$0		\$0.00		\$0.00	
0		\$0		\$0.00		\$0.00	
0		\$0		\$0.00		\$0.00	
0		\$0		\$0.00		\$0.00	
TOTAL		\$0	REGISTRADO en el Banco de Proyectos				

VIGENCIA: 2023 AVANCE A: 31/12/2023

ACTIVIDADES DEL PROYECTO (* - actividad congelada)		Pond Vert.	Ene		Feb		Mar		Abr		May		Jun		Jul		Ago		Sep		Oct		Nov		Dic		TOTAL		Avance	
			Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Actividad	
1.	1. SOCIALIZAR LOS LINEAMIENTOS TÉCNICOS DEL SISTEMA DISTRITAL DE CUIDADO CON ESPACIOS E INSTANCIAS DE PARTICIPACIÓN Y CIUDADANÍA EN GENERAL.	5.00	5.00	5.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	5.00	5.00	100.00	100.00	5.00
2.	2. HACER SEGUIMIENTO A LA IMPLEMENTACIÓN DEL CONVENIO 913 DE 2021 CUYO OBJETO ES "AUNAR ESFUERZOS ADMINISTRATIVOS PARA LA ARTICULACIÓN DE SERVICIOS INTERSECTORIALES EN EL MARCO DEL SISTEMA DISTRITAL D	5.00	8.30	8.00	8.30	8.00	8.30	8.00	8.30	8.00	8.35	8.00	8.35	8.00	8.35	8.00	8.35	8.00	8.35	8.00	8.35	9.30	8.35	9.30	8.35	9.40	100.00	100.00	5.00	
3.	3. CONVOCAR Y GESTIONAR LAS SESIONES DE LA COMISIÓN INTERSECTORIAL DEL SISTEMA DE CUIDADO SEGÚN LO ESTABLECIDO EN EL DECRETO 237 DE 2020	5.00	0.00	0.00	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25.00	23.00	0.00	2.00	0.00	0.00	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	3.00	25.00	10.00	0.00	12.00	100.00	100.00	5.00	
4.	4. CONVOCAR Y GESTIONAR LAS SESIONES DE LA UNIDAD TÉCNICA DE APOYO DE LA COMISIÓN INTERSECTORIAL DEL SISTEMA DE CUIDADO SEGÚN LO ESTABLECIDO EN EL DECRETO 237 DE 2020	5.00	0.00	0.00	16.60	17.00	0.00	17.00	16.60	17.00	0.00	10.00	16.60	7.00	0.00	0.00	16.60	16.60	0.00	3.00	16.80	5.00	0.00	4.00	16.80	3.40	100.00	100.00	5.00	
5.	5. CONVOCAR Y GESTIONAR LAS SESIONES DEL MECANISMO DE PARTICIPACIÓN Y SEGUIMIENTO DE LA COMISIÓN INTERSECTORIAL DEL SISTEMA DE CUIDADO SEGÚN LO ESTABLECIDO EN EL DECRETO 237 DE 2020	5.00	0.00	0.00	0.00	10.00	50.00	40.00	0.00	0.00	0.00	25.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	3.00	50.00	10.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00	5.00	100.00	100.00	5.00	
6.	6. IMPLEMENTAR ACTIVIDADES DE DIFUSIÓN DEL PROGRAMA DE SISTEMA DE CUIDADO CON CIUDADANÍA Y ACTORES TERRITORIALES	5.00	0.00	0.00	9.50	10.00	9.50	10.00	9.50	10.00	9.50	10.00	9.50	10.00	9.50	8.50	9.50	9.00	9.50	9.00	9.50	10.00	9.50	10.00	5.00	3.50	100.00	100.00	5.00	
7.	7. ARTICULAR LAS ACCIONES INTERSECTORIALES PARA LA PUESTA EN OPERACIÓN DE CINCO (5) MANZANAS DEL CUIDADO	5.00	0.00	0.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	10.00	0.00	20.00	0.00	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	130.00	6.50	
8.	8. CONVOCAR Y GESTIONAR LAS SESIONES DE LAS MESAS LOCALES DE LAS MANZANAS DEL CUIDADO QUE SE ENCUENTRAN EN FUNCIONAMIENTO	5.00	0.00	0.00	9.09	9.00	9.09	9.00	9.09	9.00	9.09	9.00	9.09	9.00	9.09	9.50	9.09	9.50	9.09	9.00	9.09	9.00	9.09	9.00	9.10	9.00	100.00	100.00	5.00	
9.	9. IMPLEMENTAR EL COMPONENTE DE FORMACIÓN PARA CUIDADORAS	5.00	0.00	0.00	9.50	5.00	9.50	10.00	9.50	9.50	9.50	9.50	9.50	10.00	9.50	9.00	9.50	9.50	9.50	9.50	9.50	10.00	9.50	9.00	5.00	5.00	100.00	96.00	4.80	
10.	10. IMPLEMENTAR EL COMPONENTE DE ORIENTACIÓN PSICOJURÍDICA PARA CUIDADORAS	5.00	0.00	0.00	9.50	10.00	9.50	10.00	9.50	10.00	9.50	10.00	9.50	10.00	9.50	8.00	9.50	9.50	9.50	9.00	9.50	10.00	9.50	9.00	5.00	4.50	100.00	100.00	5.00	
11.	11. IMPLEMENTAR, MONITOREAR Y HACER SEGUIMIENTO AL PLAN INTEGRAL DE ACCIONES AFIRMATIVAS	5.00	8.30	8.00	8.30	8.00	8.30	8.00	8.30	8.33	8.30	8.33	8.30	8.00	8.30	8.33	8.30	8.33	8.30	8.33	8.30	8.50	8.30	8.50	8.70	9.35	100.00	100.00	5.00	
12.	12. DISEÑAR, PUBLICAR Y SOCIALIZAR UNA CAJA DE HERRAMIENTAS DE LA ESTRATEGIA PEDAGÓGICA Y DE CAMBIO CULTURAL.	10.00	0.00	0.00	9.50	10.00	9.50	10.00	9.50	9.50	9.50	9.50	9.50	9.50	9.50	9.50	9.50	9.50	9.50	9.50	9.50	9.50	9.50	5.00	4.00	100.00	100.00	10.00		
13.	13. IMPLEMENTAR LOS TALLERES DE CAMBIO CULTURAL	8.00	0.00	0.00	6.00	6.00	10.50	11.00	10.50	15.00	10.50	10.50	10.50	10.50	10.50	10.50	10.50	10.50	10.50	6.00	10.50	11.00	10.00	0.00	0.00	9.00	100.00	100.00	8.00	
14.	14. IMPLEMENTAR LA RED DE ALIANZAS DEL CUIDADO	7.00	0.00	0.00	9.50	10.00	9.50	10.00	9.50	10.00	9.50	9.50	9.50	9.50	9.50	8.00	9.50	9.50	9.50	9.50	9.50	10.00	9.50	10.00	5.00	4.00	100.00	100.00	7.00	
15.	15. CONVOCAR Y GESTIONAR LAS SESIONES DE LA MESA DE TRANSFORMACIÓN CULTURAL DE LA UNIDAD TÉCNICA DE APOYO DE LA COMISIÓN INTERSECTORIAL DEL SISTEMA DE CUIDADO	5.00	0.00	0.00	16.60	6.00	0.00	11.00	16.60	16.60	0.00	0.00	16.60	16.60	0.00	0.00	16.60	16.60	0.00	0.00	16.80	17.00	0.00	0.00	16.80	16.20	100.00	100.00	5.00	

Plan de Desarrollo UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA BOGOTÁ DEL SIGLO XXI 2020 - 2024

Programación y avance de las actividades de los proyectos de inversión - Vigencia 2023

01 BDPP-ACEP (ADMINISTRACION CENTRAL Y ESTABLECIMIENTOS PUBLICOS)

121 Secretaria Distrital de la Mujer

7718 31 Implementación del Sistema Distrital de Cuidado en Bogotá

ACTIVIDADES DEL PROYECTO (* - actividad congelada)		Pond Vert.	Ene		Feb		Mar		Abr		May		Jun		Jul		Ago		Sep		Oct		Nov		Dic		TOTAL		Avance
			Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Actividad
16.	16. HACER SEGUIMIENTO A LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO NO. 928 DE 2022 CUYO OBJETO ES: "PRESTAR LOS SERVICIOS REQUERIDOS PARA LA OPERACIÓN Y PUESTA EN MARCHA DE LAS UNIDADES MÓVILES EN EL MARCO DE LA IMPL	10.00	8.50	9.00	8.50	9.00	8.50	9.00	8.50	9.00	8.50	9.00	8.50	9.00	8.50	8.00	8.50	8.00	8.50	8.00	8.50	8.50	8.50	8.50	6.50	5.00	100.00	100.00	10.00
17.	17. CONVOCAR Y GESTIONAR LAS SESIONES DE LAS MESA DE UNIDADES MÓVILES DE SERVICIOS DEL CUIDADO	5.00	8.30	8.00	8.30	8.00	8.30	8.00	8.30	8.00	8.30	8.00	8.30	8.00	8.30	8.30	8.30	8.30	8.30	9.50	8.30	8.30	8.50	8.30	8.50	9.30	100.00	100.00	5.00
Total ponderación vertical		100.00	TOTAL AVANCE DEL PROYECTO:																										101.30

Plan de Desarrollo UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA BOGOTÁ DEL SIGLO XXI 2020 - 2024

Programación y avance de las actividades de los proyectos de inversión - Vigencia 2023

01 BDPP-ACEP (ADMINISTRACION CENTRAL Y ESTABLECIMIENTOS PUBLICOS)
121 Secretaria Distrital de la Mujer
7734 36 Fortalecimiento a la implementación del Sistema Distrital de Protección integral a las mujeres víctimas de violencias - SOFIA en Bogotá

PLAN DE DESARROLLO: 6 Un Nuevo Contrato Social y Ambiental para la Bogotá del Siglo XXI
Propósito : 03 Inspirar confianza y legitimidad para vivir sin miedo y ser epicentro de cultura ciudadana, paz y re
Programa General : 40 Más mujeres viven una vida libre de violencias, se sienten seguras y acceden con confianza al sistem

INVERSIONES										Millones de pesos 2023									
Banco Proyectos			Presupuesto Definitivo							Ejecución Vigencia									
Año	IPC	Valor																	
0		\$0								\$0.00									
0		\$0								\$0.00									
0		\$0								\$0.00									
0		\$0								\$0.00									
0		\$0								\$0.00									
TOTAL		\$0	REGISTRADO en el Banco de Proyectos																

VIGENCIA: 2023 AVANCE A: 31/12/2023

ACTIVIDADES DEL PROYECTO (* - actividad congelada)		Pond Vert.	Ene		Feb		Mar		Abr		May		Jun		Jul		Ago		Sep		Oct		Nov		Dic		TOTAL		Avance Actividad
			Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	
1.	1. BRINDAR ORIENTACIÓN PSICOSOCIAL Y CON ELEMENTOS SOCIO JURÍDICOS, ASÍ COMO INFORMACIÓN EN LA RUTA DE ATENCIÓN A MUJERES VÍCTIMAS DE VIOLENCIAS A TRÁVES DE LA LÍNEA PÚRPURA DISTRITAL "MUJERES QUE ESC	3.00	8.30	8.30	8.30	8.30	8.30	8.30	8.30	8.30	8.30	8.30	8.30	8.30	8.30	8.30	8.30	8.30	8.30	8.50	8.30	8.50	8.50	8.30	8.50	8.30	100.00	100.00	3.00
2.	2. FORTALECER LA RESPUESTA DE ATENCIÓN EN EMERGENCIA A TRAVÉS DE LA IMPLEMENTACIÓN DE LA AGENCIA MUJ EN EL MARCO DE LA INTEGRACIÓN DE LA SECRETARÍA DISTRITAL DE LA MUJER CON EL NÚMERO ÚNICO DE SEGURID	4.00	8.30	8.30	8.30	8.30	8.30	8.30	8.30	8.30	8.30	8.30	8.30	8.30	8.30	8.30	8.30	8.30	8.30	8.50	8.30	8.50	8.50	8.30	8.50	8.30	100.00	100.00	4.00
3.	3. BRINDAR ATENCIÓN PSICO JURÍDICA EN EMERGENCIA A TRAVÉS DE LA AGENCIA MUJ EN EL MARCO DE LA INTEGRACIÓN DE LA SECRETARÍA DISTRITAL DE LA MUJER CON EL NÚMERO ÚNICO DE SEGURIDAD Y EMERGENCIAS - NUSE	3.00	8.30	8.30	8.30	8.30	8.30	8.30	8.30	8.30	8.30	8.30	8.30	8.30	8.30	8.30	8.30	8.30	8.30	8.50	8.30	8.50	8.50	8.30	8.50	8.30	100.00	100.00	3.00
4.	4. REALIZAR SEGUIMIENTOS EFECTIVOS A MUJERES VÍCTIMAS DE VIOLENCIAS CON POSIBLE RIESGO DE FEMINICIDIO A TRAVÉS DE LA LÍNEA PÚRPURA DISTRITAL "MUJERES QUE ESCUCHAN MUJERES"	5.00	8.30	8.30	8.30	8.30	8.30	8.30	8.30	8.30	8.30	8.30	8.30	8.30	8.30	8.50	8.30	8.30	8.30	8.30	8.30	8.30	8.50	8.50	8.50	8.30	100.00	100.00	5.00
5.	5. REALIZAR LA SUPERVISIÓN ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y CONTABLE DE LAS CASAS REFUGIO EN OPERACIÓN.	5.00	8.30	8.30	8.30	8.30	8.30	8.30	8.30	8.30	8.30	8.30	8.30	8.30	8.30	8.50	8.30	8.30	8.30	8.30	8.30	8.30	8.50	8.50	8.50	8.30	100.00	100.00	5.00
6.	6. BRINDAR LINEAMIENTOS TÉCNICOS A LOS OPERADORES DE LAS CASAS REFUGIO PARA LA ADECUADA IMPLEMENTACIÓN DEL MODELO EN SUS DIFERENTES MODALIDADES.	10.00	8.30	8.30	8.30	8.30	8.30	8.30	8.30	8.30	8.30	8.30	8.30	8.30	8.30	8.30	8.30	8.30	8.30	0.00	8.30	16.80	8.50	8.50	8.50	8.30	100.00	100.00	10.00
7.	7. TRAMITAR LAS SOLICITUDES DE CUPO RECIBIDAS EN EL CORREO INSTITUCIONAL DE LA ESTRATEGIA DE CASAS REFUGIO.	5.00	8.30	8.30	8.30	8.30	8.30	8.30	8.30	8.30	8.30	8.30	8.30	8.30	8.30	8.30	8.30	8.30	8.30	8.30	8.30	8.30	8.50	8.50	8.50	8.50	100.00	100.00	5.00
8.	8. BRINDAR ACOGIDA A MUJERES VÍCTIMAS DE VIOLENCIA Y SUS PERSONAS A CARGO EN LAS CASA REFUGIO.	5.00	8.30	8.30	8.30	8.30	8.30	8.30	8.30	8.30	8.30	8.30	8.30	8.30	8.30	8.50	8.30	8.30	8.30	8.30	8.30	8.30	8.50	8.50	8.50	8.30	100.00	100.00	5.00
9.	9. REALIZAR PROCESOS DE SENSIBILIZACIÓN Y FORMACIÓN PARA EL FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES A SERVIDORAS Y SERVIDORES DE ENTIDADES CON PRESENCIA EN EL DISTRITO CAPITAL, FRENTE A LA GARANTÍA DEL DERECHO	3.00	8.30	8.30	8.30	8.30	8.30	8.30	8.30	8.30	8.30	8.30	8.30	8.30	8.30	8.50	8.30	8.30	8.30	8.30	8.30	8.30	8.50	8.50	8.50	8.30	100.00	100.00	3.00
10.	10. PARTICIPAR O CONVOCAR ESPACIOS DE ARTICULACIÓN Y COORDINACIÓN DE ACCIONES ESTRATÉGICAS PARA LA PREVENCIÓN, ATENCIÓN Y SANCIÓN DE LAS VIOLENCIAS CONTRA LAS MUJERES EN EL DISTRITO CAPITAL, SEGÚN LOS	3.00	0.00	0.00	9.10	9.10	9.10	9.10	9.10	9.10	9.10	9.10	9.10	9.10	9.10	9.10	9.10	8.30	9.10	8.30	9.10	10.60	9.10	9.10	9.00	9.10	100.00	100.00	3.00
11.	11. DESARROLLAR ACCIONES DE DIVULGACIÓN Y VISIBILIZACIÓN ORIENTADAS A LA PREVENCIÓN DE LAS VIOLENCIAS CONTRA LAS MUJERES, ASÍ COMO A LA SENSIBILIZACIÓN DE LA SOCIEDAD EN GENERAL PARA EL RECONOCIMIENTO	3.00	0.00	0.00	9.10	9.10	9.10	9.10	9.10	9.10	9.10	9.10	9.10	9.10	9.10	9.10	9.10	8.30	9.10	8.30	9.10	10.60	9.10	9.10	9.00	9.10	100.00	100.00	3.00
12.	12. BRINDAR ASISTENCIA TÉCNICA PARA EL DESARROLLO	6.00	8.30	8.30	8.30	8.30	8.30	8.30	8.30	8.30	8.30	8.30	8.30	8.30	8.30	8.30	8.30	8.30	8.30	8.50	8.30	8.50	8.50	8.30	8.50	8.30	100.00	100.00	6.00

Plan de Desarrollo UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA BOGOTÁ DEL SIGLO XXI 2020 - 2024

Programación y avance de las actividades de los proyectos de inversión - Vigencia 2023

01 BDPP-ACEP (ADMINISTRACION CENTRAL Y ESTABLECIMIENTOS PUBLICOS)

121 Secretaria Distrital de la Mujer

7734 36 Fortalecimiento a la implementación del Sistema Distrital de Protección integral a las mujeres víctimas de violencias - SOFIA en Bogotá

ACTIVIDADES DEL PROYECTO (* - actividad congelada)	Pond Vert.	Ene		Feb		Mar		Abr		May		Jun		Jul		Ago		Sep		Oct		Nov		Dic		TOTAL		Avance			
		Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Actividad			
DE ACCIONES DE FORTALECIMIENTO DE LOS COMPONENTES DEL SISTEMA SOFIA																															
13. 13. HACER SEGUIMIENTO JURÍDICO Y PSICOSOCIAL PERIÓDICO A MUJERES EN RIESGO DE FEMINICIDIO EN BOGOTÁ, SEGÚN LOS CASOS REMITIDOS POR ENTIDADES COMPETENTES DEL ORDEN NACIONAL, DISTRITAL O LOCAL, Y EQUIPO	2.00	0.00	0.00	9.10	9.10	9.10	9.10	9.10	9.10	9.10	9.10	9.10	9.10	9.10	9.10	9.10	9.10	9.10	9.10	9.10	9.10	9.10	9.00	9.00	9.10	100.00	100.00	2.00			
14. 14. ARTICULAR ACCIONES INTERINSTITUCIONALES PARA APORTAR A LA GARANTÍA DEL DERECHO DE LAS MUJERES EN RIESGO DE FEMINICIDIO A UNA VIDA LIBRE DE VIOLENCIAS, A TRAVÉS DEL SISTEMA ARTICULADO DE ALERTAS TE	3.00	0.00	0.00	9.10	9.10	9.10	9.10	9.10	9.10	9.10	9.10	9.10	9.10	9.10	9.10	9.10	9.10	9.10	9.10	9.10	9.10	9.10	9.10	9.00	9.00	100.00	100.00	3.00			
15. 15. BRINDAR ATENCIÓN SOCIO-JURÍDICA EN CASOS QUE SEAN REPORTADOS A TRAVÉS DE LA ESTRATEGIA INTERSECTORIAL PARA LA PREVENCIÓN Y ATENCIÓN DE VÍCTIMAS DE VIOLENCIA DE GÉNERO CON ÉNFASIS EN VIOLENCIA SEXU	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11.10	11.10	11.10	11.10	11.10	11.10	11.10	11.10	11.10	11.10	11.10	11.10	11.10	11.10	11.10	11.10	11.20	11.20	100.00	100.00	2.00			
16. 16. ARTICULAR ACCIONES CON EL SECTOR SALUD PARA ELIMINAR BARRERAS DE PROTECCIÓN, ATENCIÓN Y ACCESO A LA JUSTICIA DE LAS MUJERES ¿VÍCTIMAS DE VIOLENCIAS O EN RIESGO DE FEMINICIDIO, CON EL FIN DE PREVEN	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11.10	11.10	11.10	11.10	11.10	11.10	11.10	11.10	11.10	11.10	11.10	11.10	11.10	11.10	11.10	11.10	11.20	11.20	100.00	100.00	3.00			
17. 17. ARTICULAR Y COORDINAR CON LAS ALCALDÍAS LOCALES LA AGENDA, FECHAS Y DESARROLLO DE LAS SESIONES DE LOS CONSEJOS LOCALES DE SEGURIDAD PARA LAS MUJERES.	3.00	0.00	0.00	9.10	9.10	9.10	9.10	9.10	9.10	9.10	9.10	9.10	9.10	9.10	9.10	9.10	9.10	9.10	9.10	9.10	9.10	9.10	9.10	9.00	9.00	100.00	100.00	3.00			
18. 18. DINAMIZAR EL DISEÑO, IMPLEMENTACIÓN Y SEGUIMIENTO DE LAS ACCIONES INCLUIDAS EN LOS PLANES LOCALES DE SEGURIDAD PARA LAS MUJERES.	3.00	0.00	0.00	9.10	9.10	9.10	9.10	9.10	9.10	9.10	9.10	9.10	9.10	9.10	9.10	9.10	9.10	9.10	9.10	9.10	9.10	9.10	9.10	9.00	9.00	100.00	100.00	3.00			
19. 19. LIDERAR, ARTICULAR Y DINAMIZAR ACCIONES DE PREVENCIÓN DE VIOLENCIAS CONTRA LAS MUJERES EN EL ESPACIO PÚBLICO Y PRIVADO, EN CADA UNA DE LAS LOCALIDADES DE BOGOTÁ.	4.00	0.00	0.00	9.10	9.10	9.10	9.10	9.10	9.10	9.10	9.10	9.10	9.10	9.10	9.10	9.10	9.10	9.10	9.10	9.10	9.10	9.10	9.10	9.00	9.00	100.00	100.00	4.00			
20. 20. BRINDAR ATENCIÓN EN DUPLA A MUJERES VÍCTIMAS DE VIOLENCIAS EN EL ESPACIO Y EL TRANSPORTE PÚBLICO.	6.00	0.00	0.00	9.10	9.10	9.10	9.10	9.10	9.10	9.10	9.10	9.10	9.10	9.10	9.10	9.10	9.10	9.10	9.10	9.10	9.10	9.10	9.10	9.00	9.00	100.00	100.00	6.00			
21. 21. ACOMPAÑAR TÉCNICAMENTE LOS PROCESOS DE ARTICULACIÓN INTRA E INTERINSTITUCIONAL PARA EL IMPULSO DE ACCIONES DE PREVENCIÓN, ATENCIÓN Y SANCIÓN DE LAS VIOLENCIAS CONTRA LAS MUJERES EN EL ESPACIO Y EL	9.00	0.00	0.00	9.10	9.10	9.10	9.10	9.10	9.10	9.10	9.10	9.10	9.10	9.10	9.10	9.10	9.10	9.10	9.10	9.10	9.10	9.10	9.10	9.00	9.00	100.00	100.00	9.00			
22. 22. REALIZAR EL PRIMER CONTACTO EFECTIVO CON LAS MUJERES NUEVAS REMITIDAS POR LOS DIFERENTES EQUIPOS PARA ATENCIÓN PSICOSOCIAL.	4.00	0.00	0.00	9.10	9.10	9.10	9.10	9.10	9.10	9.10	9.10	9.10	9.10	9.10	9.10	9.10	9.10	9.10	9.10	9.10	9.10	9.10	9.10	9.00	9.00	100.00	100.00	4.00			
23. 23. APORTAR A LA GARANTÍA DEL DERECHO DE LAS MUJERES A UNA VIDA LIBRE DE VIOLENCIAS A TRAVÉS DE LAS SESIONES DE SEGUIMIENTO.	3.00	0.00	0.00	9.10	9.10	9.10	9.10	9.10	9.10	9.10	9.10	9.10	9.10	9.10	9.10	9.10	9.10	9.10	9.10	9.10	9.10	9.10	9.10	9.00	9.00	100.00	100.00	3.00			
24. 24. DINAMIZAR LA ACTIVACIÓN DE RUTAS Y SESIONES DE ATENCIÓN PSICOSOCIAL A MUJERES VÍCTIMAS DE VIOLENCIAS.	3.00	0.00	0.00	9.10	9.10	9.10	9.10	9.10	9.10	9.10	9.10	9.10	9.10	9.10	9.10	9.10	9.10	9.10	9.10	9.10	9.10	9.10	9.00	9.00	9.10	100.00	100.00	3.00			
Total ponderación vertical		100.00		TOTAL AVANCE DEL PROYECTO:																										100.00	

Plan de Desarrollo UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA BOGOTÁ DEL SIGLO XXI 2020 - 2024

Programación y avance de las actividades de los proyectos de inversión - Vigencia 2023

01 BDPP-ACEP (ADMINISTRACION CENTRAL Y ESTABLECIMIENTOS PUBLICOS)

121 Secretaria Distrital de la Mujer

7738 31 Implementación de Políticas Públicas lideradas por la Secretaria de la Mujer y Transversalización de género para promover igualdad, desarrollo de capacidades y reconocimiento de las mujeres de Bogotá

PLAN DE DESARROLLO: 6 Un Nuevo Contrato Social y Ambiental para la Bogotá del Siglo XXI

Propósito : 01 Hacer un nuevo contrato social con igualdad de oportunidades para la inclusión social, productiva y

Programa General : 05 Promoción de la igualdad, el desarrollo de capacidades y el reconocimiento de las mujeres

INVERSIONES				Millones de pesos 2023			
Banco Proyectos			Presupuesto Definitivo		Ejecución Vigencia		
Año	IPC	Valor					
0		\$0		\$0.00		\$0.00	
0		\$0		\$0.00		\$0.00	
0		\$0		\$0.00		\$0.00	
0		\$0		\$0.00		\$0.00	
0		\$0		\$0.00		\$0.00	
TOTAL		\$0	REGISTRADO en el Banco de Proyectos				

VIGENCIA: 2023

AVANCE A: 31/12/2023

ACTIVIDADES DEL PROYECTO (* - actividad congelada)		Pond Vert.	Ene		Feb		Mar		Abr		May		Jun		Jul		Ago		Sep		Oct		Nov		Dic		TOTAL		Avance
			Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Actividad
1.	1. REALIZAR EL ACOMPAÑAMIENTO TÉCNICO A LOS SECTORES Y LAS ENTIDADES DE LA ADMINISTRACIÓN DISTRITAL PARA LA DEFINICIÓN E IMPLEMENTACIÓN DE ACCIONES DE LA ESTRATEGIA DE TRANSVERSALIZACIÓN DEL ENFOQUE D	3.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	5.00	5.00	100.00	100.00	3.00
2.	2. REALIZAR EL ACOMPAÑAMIENTO TÉCNICO A LAS MESAS, COMITÉS Y COMISIONES DE LOS SECTORES Y LAS ENTIDADES DE LA ADMINISTRACIÓN DISTRITAL.	2.00	0.00	0.00	10.00	10.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	100.00	100.00	2.00
3.	3. REALIZAR EL ACOMPAÑAMIENTO TÉCNICO PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL ENFOQUE DE GÉNERO EN ACCIONES PARA LA ADECUACIÓN Y TRANSFORMACIÓN DE LA CULTURA INSTITUCIONAL DE LOS SECTORES DE LA ADMINISTRACIÓN DIST	7.00	0.00	0.00	5.00	5.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	5.00	5.00	100.00	100.00	7.00
4.	4. REALIZAR EL ACOMPAÑAMIENTO TÉCNICO PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE ACCIONES, EN EL MARCO DE LA TRANSVERSALIZACIÓN DEL ENFOQUE DE GÉNERO EN LA LABOR MISIONAL DE LOS SECTORES DE LA ADMINISTRACIÓN DISTRITAL	7.00	0.00	0.00	6.00	6.00	9.00	9.00	10.00	10.00	9.00	9.00	9.00	9.00	10.00	10.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	10.00	10.00	10.00	10.00	100.00	100.00	7.00
5.	5. ELABORAR DOCUMENTOS, MANUALES, LINEAMIENTOS, INFORMES Y GUÍAS PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE LA ESTRATEGIA DE TRANSVERSALIZACIÓN DEL ENFOQUE DE GÉNERO PARA LA ADECUACIÓN Y TRANSFORMACIÓN DE LA	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25.00	25.00	100.00	100.00	4.00
6.	6. REALIZAR EL FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES EN EL MARCO DE LA TRANSVERSALIZACIÓN DEL ENFOQUE DE GÉNERO A TRAVÉS DE SENSIBILIZACIONES, TALLERES, CHARLAS, RECORRIDOS, ENTRE OTROS.	3.00	0.00	0.00	5.00	5.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	5.00	5.00	100.00	100.00	3.00
7.	7.APOYAR LA IMPLEMENTACIÓN DEL TRAZADOR PRESUPUESTAL DE IGUALDAD Y EQUIDAD DE GÉNERO (APORTES A DOCUMENTOS, INFORMES, PARTICIPACIÓN EN MESAS, SENSIBILIZACIONES)	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25.00	0.00	0.00	25.00	0.00	0.00	25.00	0.00	0.00	25.00	0.00	0.00	25.00	25.00	100.00	100.00	5.00
8.	8. IMPLEMENTAR ¿EN IGUALDAD¿- SELLO DISTRITAL DE IGUALDAD DE GÉNERO COMO MECANISMO PARA RECONOCER, MEDIR E INCENTIVAR LA INCLUSIÓN DEL ENFOQUE DE GÉNERO EN LAS POLÍTICAS, PLANES, PROGRAMAS Y PROYECTOS	7.00	4.00	4.00	8.00	8.00	14.00	14.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	14.00	14.00	4.00	4.00	100.00	100.00	7.00
9.	9. IMPLEMENTAR "EN IGUALDAD" - SELLO DISTRITAL DE IGUALDAD DE GÉNERO CON LAS ORGANIZACIONES DEL SECTOR PRIVADO QUE SE VINCULEN AL PROCESO DE RECONOCIMIENTO AL COMPROMISO CON EL CIERRE DE BRECHAS DE GÉ	7.00	3.00	3.00	8.00	8.00	14.00	14.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	14.00	14.00	5.00	5.00	100.00	100.00	7.00	
10.	10. REALIZAR EL SEGUIMIENTO, LA VERIFICACIÓN, CONSOLIDACIÓN, ANÁLISIS Y REPORTE DE INFORMACIÓN RELACIONADA CON LA IMPLEMENTACIÓN DE LA POLÍTICA PÚBLICA DE MUJERES Y EQUIDAD DE GÉNERO, A PARTIR DE SU P	8.00	5.00	5.00	8.00	8.00	8.00	8.00	9.00	9.00	8.00	8.00	8.00	8.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	100.00	100.00	8.00	

Plan de Desarrollo UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA BOGOTÁ DEL SIGLO XXI 2020 - 2024

Programación y avance de las actividades de los proyectos de inversión - Vigencia 2023

BDPP-ACEP (ADMINISTRACION CENTRAL Y ESTABLECIMIENTOS PUBLICOS)																														
121 Secretaría Distrital de la Mujer																														
7738 31 Implementación de Políticas Públicas lideradas por la Secretaria de la Mujer y Transversalización de género para promover igualdad, desarrollo de capacidades y reconocimiento de las mujeres de Bogotá																														
ACTIVIDADES DEL PROYECTO (* - actividad congelada)	Pond Vert.	Ene		Feb		Mar		Abr		May		Jun		Jul		Ago		Sep		Oct		Nov		Dic		TOTAL		Avance Actividad		
		Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec			
11. 11. REALIZAR EL SEGUIMIENTO, LA VERIFICACIÓN, CONSOLIDACIÓN, ANÁLISIS Y REPORTE DE INFORMACIÓN RELACIONADA CON LA IMPLEMENTACIÓN DE LA POLÍTICA PÚBLICA DE ACTIVIDADES SEXUALES PAGADAS, A PARTIR DE SU	7.00	5.00	5.00	8.00	8.00	8.00	8.00	9.00	9.00	8.00	8.00	8.00	8.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	100.00	100.00	7.00		
12. 12. APOYAR TÉCNICAMENTE EL DESARROLLO DE ESTRATEGIAS QUE CONTRIBUYAN A LA IMPLEMENTACIÓN DE 7 DERECHOS DE LA PPMYEG EN LAS ENTIDADES DE LA ADMINISTRACIÓN DISTRITAL, ASÍ COMO CON	7.00	5.00	5.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	5.00	5.00	100.00	100.00	7.00	
13. 13. APOYAR TÉCNICAMENTE LA IMPLEMENTACIÓN DE 7 DERECHOS DE LA PPMYEG PRIORIZADOS EN LA DDDP A TRAVÉS DE CONCEPTOS Y DOCUMENTOS TÉCNICOS.	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25.00	25.00	100.00	100.00	3.00		
14. 14. DESARROLLAR Y APOYAR PROCESOS DE INFORMACIÓN Y SENSIBILIZACIÓN A ENTIDADES DE LA ADMINISTRACIÓN DISTRITAL, ASÍ COMO CON UNIVERSIDADES, SECTOR PRIVADO, ONGS Y SOCIEDAD CIVIL EN LA IMPLEMENTACIÓN DE	5.00	0.00	0.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	100.00	100.00	5.00	
15. 15. REALIZAR ACCIONES PARA LA CONMEMORACIÓN DE FECHAS EMBLEMÁTICAS EN RELACIÓN CON LA GARANTÍA DE LOS 7 DERECHOS DE LA PPMYEG (8 DE MARZO, 28 DE MAYO, 21 DE JUNIO, 22 DE JULIO, 28 DE SEPTIEMBRE, 10 DE	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12.00	12.00	12.00	12.00	13.00	13.00	13.00	13.00	12.00	12.00	0.00	0.00	13.00	13.00	0.00	0.00	12.00	12.00	13.00	13.00	100.00	100.00	5.00		
16. 16. APOYAR TÉCNICAMENTE LA IMPLEMENTACIÓN Y SOCIALIZACIÓN DE LA POLÍTICA PÚBLICA DE MUJERES Y EQUIDAD DE GÉNERO - PPMYEG-.	7.00	3.00	3.00	9.00	9.00	8.00	8.00	9.00	9.00	8.00	8.00	8.00	8.00	9.00	9.00	8.00	8.00	10.00	10.00	9.00	9.00	8.00	8.00	11.00	11.00	100.00	100.00	7.00		
17. 17. APOYAR TÉCNICAMENTE LA IMPLEMENTACIÓN Y SOCIALIZACIÓN DE LA PÚBLICA DE ACTIVIDADES SEXUALES PAGADAS -PPASP-.	7.00	3.00	3.00	9.00	9.00	8.00	8.00	9.00	9.00	8.00	8.00	8.00	8.00	9.00	9.00	8.00	9.00	10.00	10.00	9.00	9.00	8.00	8.00	11.00	10.00	100.00	100.00	7.00		
18. 18. BRINDAR ACOMPAÑAMIENTO TÉCNICO EN EL CICLO DE POLÍTICA PÚBLICA (DE ACUERDO A LA GUÍA DE LA SDP) A TRAVÉS DEL DESARROLLO DE CONCEPTOS TÉCNICOS DE INCLUSIÓN DE ENFOQUE DE GÉNERO, REPORTE DE PRODUCTO	6.00	3.00	3.00	12.00	12.00	7.00	7.00	12.00	12.00	7.00	7.00	7.00	7.00	12.00	12.00	7.00	12.00	7.00	7.00	12.00	7.00	7.00	7.00	7.00	7.00	100.00	100.00	6.00		
Total ponderación vertical		100.00																												
		TOTAL AVANCE DEL PROYECTO:																											100.00	

Plan de Desarrollo UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA BOGOTÁ DEL SIGLO XXI 2020 - 2024

Programación y avance de las actividades de los proyectos de inversión - Vigencia 2023

01 BDPP-ACEP (ADMINISTRACION CENTRAL Y ESTABLECIMIENTOS PUBLICOS)

121 Secretaría Distrital de la Mujer

7739 39 Implementación de estrategia de divulgación pedagógica con enfoques de género y de derechos Bogotá

PLAN DE DESARROLLO: 6 Un Nuevo Contrato Social y Ambiental para la Bogotá del Siglo XXI

Propósito : 03 Inspirar confianza y legitimidad para vivir sin miedo y ser epicentro de cultura ciudadana, paz y re

Programa General : 40 Más mujeres viven una vida libre de violencias, se sienten seguras y acceden con confianza al sistem

INVERSIONES					Millones de pesos 2023				
Banco Proyectos			Presupuesto Definitivo		Ejecución Vigencia				
Año	IPC	Valor							
0		\$0		\$0.00			\$0.00		
0		\$0		\$0.00			\$0.00		
0		\$0		\$0.00			\$0.00		
0		\$0		\$0.00			\$0.00		
0		\$0		\$0.00			\$0.00		
TOTAL			\$0	REGISTRADO en el Banco de Proyectos					

VIGENCIA: 2023


AVANCE A: 31/12/2023

ACTIVIDADES DEL PROYECTO (* - actividad congelada)		Pond Vert.	Ene		Feb		Mar		Abr		May		Jun		Jul		Ago		Sep		Oct		Nov		Dic		TOTAL		Avance
			Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Actividad
1.	1.1 CONFORMAR EL EQUIPO PROFESIONAL QUE PRODUCIRÁ LA ESTRATEGIA DE COMUNICACIONES CON ENFOQUE DE GÉNERO Y DE DERECHOS, PARA LA TRANSFORMACIÓN CULTURAL Y EL CAMBIO SOCIAL	10.00	100.00	82.00	0.00	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	10.00	
2.	1.2 DESARROLLAR CONTENIDOS DE CARÁCTER TEMÁTICO QUE DEN CUENTA DE TEMAS ESTRATÉGICOS O MISIONALES DE LA SECRETARÍA DISTRITAL DE LA MUJER	5.00	0.00	1.50	5.00	12.90	25.00	13.50	5.00	13.00	5.00	27.00	5.00	37.00	5.00	25.00	5.00	28.00	5.00	19.00	5.00	5.00	25.00	11.00	10.00	27.00	100.00	219.90	11.00
3.	1.3 DISEÑAR INSUMOS GRÁFICOS (PIEZAS Y VIDEOS) QUE VISIBILICEN LA MISIONALIDAD Y OFERTA DE SERVICIOS DE LA SECRETARÍA DE LA MUJER.	5.00	5.00	0.50	5.00	8.50	15.00	14.40	5.00	10.00	10.00	20.00	5.00	28.00	5.00	13.00	5.00	13.00	5.00	11.00	5.00	5.00	20.00	7.00	15.00	8.00	100.00	138.40	6.92
4.	1.4 DIFUNDIR MASIVAMENTE, MEDIANTE PUBLICACIONES EN LAS CANALES DIGITALES INSTITUCIONALES, LA MISIONALIDAD Y OFERTA DE SERVICIOS DE LA SECRETARÍA DE LA MUJER, ASÍ COMO DE LOS SERVICIOS QUE REQUIERE SE	5.00	5.00	5.50	5.00	6.00	15.00	9.00	5.00	8.00	10.00	9.00	5.00	10.00	5.00	8.00	5.00	8.00	5.00	10.00	5.00	9.00	20.00	8.00	15.00	6.00	100.00	96.50	4.83
5.	2.1 CONFORMAR EL EQUIPO PROFESIONAL QUE PRODUCIRÁ LA ESTRATEGIA DE COMUNICACIONES CON ENFOQUE DE GÉNERO Y DE DERECHOS, PARA LA TRANSFORMACIÓN CULTURAL Y EL CAMBIO SOCIAL	10.00	100.00	87.50	0.00	12.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	10.00	
6.	2.2 SUSCRIBIR LOS CONTRATOS Y/O CONVENIOS QUE FACILITEN EL LOGRO DE LOS OBJETIVOS DE LA ESTRATEGIA DE COMUNICACIONES Y LA CAMPAÑAS INSTITUCIONALES DE LA SECRETARIA DISTRITAL DE LA MUJER.	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	10.00	
7.	2.3 DIFUNDIR A LAS CIUDADANAS Y CIUDADANOS INFORMACIÓN SOBRE LOS DERECHOS DE LAS MUJERES Y OFERTA DE SERVICIOS PARA SU GARANTÍA EN BOGOTÁ, CON MATERIAL PUBLICADO EN LOS CANALES DE COMUNICACIÓN DE LA E	15.00	0.00	13.00	8.30	7.00	8.30	16.00	8.30	10.00	8.30	28.00	8.30	21.00	8.30	7.00	8.30	8.00	8.30	203.00	8.30	306.00	15.00	94.00	10.30	4.00	100.00	717.00	107.55
8.	2.4 DIFUNDIR A LAS CIUDADANAS Y CIUDADANOS INFORMACIÓN SOBRE LOS DERECHOS DE LAS MUJERES Y OFERTA DE SERVICIOS PARA SU GARANTÍA EN BOGOTÁ, CON PAUTA EN MEDIOS DE COMUNICACIÓN MASIVOS O ALTERNATIVOS.	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	0.00	10.00	0.00	5.00	0.00	5.00	13.00	10.00	0.00	5.00	0.00	20.00	214.00	35.00	0.00	100.00	227.00	45.40
9.	2.5 VISITAS AL SITIO WEB INSTITUCIONAL, EN SECCIONES ESPECIALES O GENERALES CON TEMÁTICAS SOBRE LOS DERECHOS DE LAS MUJERES Y OFERTA DE SERVICIOS PARA SU GARANTÍA EN BOGOTÁ	10.00	0.00	7.00	8.30	8.00	8.30	12.00	8.30	9.00	8.30	10.00	8.30	13.00	8.30	8.00	8.30	9.00	8.30	20.00	8.30	50.00	15.00	14.00	10.30	6.00	100.00	166.00	16.60
10.	2.6 ELABORAR Y DIFUNDIR MATERIAL GRÁFICO Y CONTENIDOS EDU PEDAGÓGICO QUE MINIMICEN LA ACEPTACIÓN SOCIAL DE LAS VIOLENCIAS CONTRA LAS MUJERES	10.00	0.00	0.00	8.30	15.00	8.30	25.00	8.30	8.00	8.30	17.00	8.30	20.00	8.30	38.00	8.30	45.00	8.30	32.00	8.30	30.00	15.00	38.00	10.30	63.00	100.00	331.00	33.10
Total ponderación vertical		100.00	TOTAL AVANCE DEL PROYECTO:																										255.39

122 - Secretaría Distrital de Integración Social

Proyecto de inversión

7564 Mejoramiento de la capacidad de respuesta institucional de las Comisarías de Familia en Bogotá




Mes	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
Programado	4.00	8.00	20.75	26.55	30.55	47.68	51.68	57.48	70.10	74.10	78.10	100.00
Ejecutado	4.00	8.00	20.75	26.55	30.55	47.68	51.68	57.48	70.10	74.10	78.10	100.00

122 - Secretaría Distrital de Integración Social

Proyecto de inversión

7565 Suministro de espacios adecuados, inclusivos y seguros para el desarrollo social integral en Bogotá




Mes	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
Programado	6.11	16.24	22.13	28.27	34.27	39.94	45.66	56.63	65.52	72.48	77.62	100.00
Ejecutado	6.11	16.24	22.13	28.27	34.27	39.94	45.66	56.63	62.25	66.94	72.08	80.76

122 - Secretaría Distrital de Integración Social

Proyecto de inversión

7730 Servicio de atención a la población proveniente de flujos migratorios mixtos en Bogotá




Mes	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
Programado	6.54	13.08	21.39	32.63	39.21	47.52	54.10	65.35	73.66	84.98	91.64	100.00
Ejecutado	6.54	13.08	21.39	32.63	39.21	47.52	54.10	65.35	73.66	84.98	91.64	100.00

122 - Secretaría Distrital de Integración Social

Proyecto de inversión

7733 Fortalecimiento institucional para una gestión pública efectiva y transparente en la ciudad de Bogotá




Mes	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
Programado	2.34	9.11	19.39	24.95	32.64	49.79	52.79	59.29	69.06	73.87	81.18	100.00
Ejecutado	2.34	9.11	19.39	24.95	32.64	49.79	52.79	59.29	69.06	73.87	81.18	100.00

122 - Secretaría Distrital de Integración Social

Proyecto de inversión

7735 Fortalecimiento de los procesos territoriales y la construcción de respuestas integradoras e innovadoras en los territorios de Bogotá - Región




Mes	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
Programado	3.00	10.33	16.51	24.94	29.62	42.05	50.73	56.91	66.59	74.77	81.95	100.00
Ejecutado	3.00	10.33	16.51	18.69	23.37	38.55	50.73	56.91	66.59	74.77	81.95	100.00

122 - Secretaría Distrital de Integración Social

Proyecto de inversión

7740 Generación JÓVENES CON DERECHOS en Bogotá




Mes	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
Programado	4.42	8.04	20.04	24.29	30.04	46.86	52.67	58.47	72.94	77.16	85.07	100.00
Ejecutado	3.58	5.53	16.55	21.52	26.41	41.81	47.45	50.96	67.83	79.60	88.18	103.61

122 - Secretaría Distrital de Integración Social

Proyecto de inversión

7741 Fortalecimiento de la gestión de la información y el conocimiento con enfoque participativo y territorial de la Secretaria Distrital de Integración Social en Bogotá




Mes	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
Programado	5.40	10.77	24.49	30.92	36.29	49.76	56.48	61.86	73.41	80.59	85.97	100.00
Ejecutado	5.40	10.77	24.49	30.92	36.29	49.76	56.48	61.86	73.30	80.48	85.86	100.00

122 - Secretaría Distrital de Integración Social

Proyecto de inversión

7744 Generación de Oportunidades para el Desarrollo Integral de la Niñez y la Adolescencia de Bogotá




Mes	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
Programado	0.00	0.93	5.19	15.49	27.64	39.91	46.53	58.48	66.09	73.13	79.90	100.00
Ejecutado	0.00	0.93	5.19	14.91	26.05	39.23	45.69	57.64	66.09	73.13	79.89	100.00

122 - Secretaría Distrital de Integración Social

Proyecto de inversión

7745 Compromiso por una alimentación integral en Bogotá




Mes	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
Programado	0.00	7.64	18.98	24.43	32.21	42.44	50.67	57.04	65.29	79.73	88.43	100.00
Ejecutado	0.00	7.64	18.98	24.43	32.21	42.44	50.67	57.04	65.29	79.73	88.43	100.00

122 - Secretaría Distrital de Integración Social

Proyecto de inversión

7748 Fortalecimiento de la gestión institucional y desarrollo integral del talento humano en Bogotá




Mes	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
Programado	3.04	11.23	19.69	28.44	37.01	45.76	54.83	63.58	72.15	80.90	90.23	100.00
Ejecutado	3.04	11.14	19.69	28.44	37.01	45.58	54.83	63.58	72.15	80.90	90.23	100.00

122 - Secretaría Distrital de Integración Social

Proyecto de inversión

7749 Implementación de la estrategia de territorios cuidadores en Bogotá




Mes	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
Programado	4.38	9.04	23.94	27.84	31.67	45.99	50.12	54.64	67.70	72.25	76.98	100.00
Ejecutado	4.38	9.04	23.94	27.84	31.67	45.16	50.81	56.09	69.04	73.58	78.06	100.84

122 - Secretaría Distrital de Integración Social

Proyecto de inversión

7752 Contribución a la protección de los derechos de las familias especialmente de sus integrantes afectados por la violencia intrafamiliar en la ciudad de Bogotá




Mes	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
Programado	3.90	8.86	17.87	23.72	27.70	47.30	51.25	55.51	65.14	69.69	74.27	100.00
Ejecutado	3.90	8.24	17.87	23.72	27.70	47.30	51.25	55.51	65.14	69.69	74.27	100.00

122 - Secretaría Distrital de Integración Social

Proyecto de inversión

7753 Prevención de la maternidad y paternidad temprana en Bogotá




Mes	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
Programado	0.00	0.00	0.00	5.21	24.36	40.77	46.98	52.88	64.04	69.34	80.25	100.00
Ejecutado	0.00	0.00	0.16	3.06	20.62	39.49	45.97	51.83	66.74	73.26	80.41	100.00

122 - Secretaría Distrital de Integración Social

Proyecto de inversión

7756 Compromiso social por la diversidad en Bogotá




Mes	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
Programado	5.69	12.48	21.59	31.47	36.77	47.93	56.18	62.28	71.54	82.02	88.11	100.00
Ejecutado	3.69	8.48	21.59	31.47	36.91	48.23	56.18	62.28	71.54	79.68	86.87	97.51

122 - Secretaría Distrital de Integración Social

Proyecto de inversión

7757 Implementación de estrategias y servicios integrales para el abordaje del fenómeno de habitabilidad en calle en Bogotá




Mes	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
Programado	4.77	9.51	15.47	23.68	28.43	47.81	53.13	60.66	67.21	71.37	76.69	100.00
Ejecutado	4.77	9.51	15.47	23.68	28.43	47.81	53.13	60.66	67.21	71.37	76.69	100.00

122 - Secretaría Distrital de Integración Social

Proyecto de inversión

7768 Implementación de una estrategia de acompañamiento a hogares con mayor pobreza evidente y oculta de Bogotá




Mes	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
Programado	0.00	9.35	16.50	23.35	24.95	38.80	40.40	53.75	59.85	70.00	82.55	100.00
Ejecutado	0.00	9.35	11.65	16.85	21.65	35.50	37.10	53.75	58.65	68.80	77.75	100.00

122 - Secretaría Distrital de Integración Social

Proyecto de inversión

7770 Compromiso con el envejecimiento activo y una Bogotá cuidadora e incluyente




Mes	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
Programado	4.81	11.51	23.79	34.32	43.38	53.30	60.36	67.04	78.95	83.63	89.11	100.00
Ejecutado	4.81	11.51	23.79	34.32	43.38	53.30	60.36	67.04	78.95	83.63	89.11	100.00

122 - Secretaría Distrital de Integración Social

Proyecto de inversión

7771 Fortalecimiento de las oportunidades de inclusión de las personas con discapacidad, familias y sus cuidadores-as en Bogotá




Mes	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
Programado	4.48	10.10	19.79	26.79	32.87	48.78	54.87	60.95	71.73	77.81	83.90	100.00
Ejecutado	4.48	10.10	19.79	26.79	32.87	48.78	54.86	60.95	71.73	77.81	83.90	100.00

122 - Secretaría Distrital de Integración Social

Proyecto de inversión

7918 Implementación de transferencias monetarias a hogares pobres y vulnerables en Bogotá



Mes	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
Programado	6.25	13.89	24.30	31.94	38.18	49.99	56.23	63.87	74.28	81.92	88.17	100.00
Ejecutado	4.17	9.46	18.05	27.51	32.72	43.22	48.69	55.02	64.13	69.60	75.07	90.01

Plan de Desarrollo UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA BOGOTÁ DEL SIGLO XXI 2020 - 2024

Programación y avance de las actividades de los proyectos de inversión - Vigencia 2023

01 BDPP-ACEP (ADMINISTRACION CENTRAL Y ESTABLECIMIENTOS PUBLICOS)

122 Secretaría Distrital de Integración Social

7564 37 Mejoramiento de la capacidad de respuesta institucional de las Comisarías de Familia en Bogotá

PLAN DE DESARROLLO: 6 Un Nuevo Contrato Social y Ambiental para la Bogotá del Siglo XXI

Propósito : 03 Inspirar confianza y legitimidad para vivir sin miedo y ser epicentro de cultura ciudadana, paz y re

Programa General : 48 Plataforma institucional para la seguridad y justicia

INVERSIONES					Millones de pesos 2023				
Banco Proyectos			Presupuesto Definitivo		Ejecución Vigencia				
Año	IPC	Valor							
0		\$0		\$0.00		\$0.00			
0		\$0		\$0.00		\$0.00			
0		\$0		\$0.00		\$0.00			
0		\$0		\$0.00		\$0.00			
0		\$0		\$0.00		\$0.00			
TOTAL		\$0	REGISTRADO en el Banco de Proyectos						

VIGENCIA: 2023

AVANCE A: 31/12/2023

ACTIVIDADES DEL PROYECTO (* - actividad congelada)		Pond Vert.	Ene		Feb		Mar		Abr		May		Jun		Jul		Ago		Sep		Oct		Nov		Dic		TOTAL		Avance	
			Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Actividad	
1.	IMPLEMENTAR EL PLAN DE ACCIÓN PARA EL FORTALECIMIENTO DE LAS COMISARIAS DE FAMILIA EN LA ATENCIÓN INTEGRAL PARA EL ACCESO A LA JUSTICIA Y LA GARANTIA DE DERECHOS FRENTE A LA VIOLENCIA INTRAFAMILIAR	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25.00	25.00	100.00	100.00	30.00	
2.	MONITOREAR LA IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN DE ACCIÓN PARA EL FORTALECIMIENTO DE LAS COMISARIAS DE FAMILIA EN LA ATENCIÓN INTEGRAL PARA EL ACCESO A LA JUSTICIA Y LA GARANTIA DE DERECHOS FRENTE A LA VIF	10.00	5.60	5.60	5.60	5.60	5.60	5.60	5.60	5.60	5.60	5.60	20.60	20.60	5.60	5.60	5.60	5.60	5.60	5.60	5.60	5.60	5.60	5.60	23.40	23.40	100.00	100.00	10.00	
3.	APOYAR LA GESTIÓN INTEGRAL DE LA SUBDIRECCIÓN PARA LA FAMILIA	15.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	12.00	12.00	100.00	100.00	15.00	
4.	ATENDER LAS SOLICITUDES DE SERVICIO QUE SE PRESENTEN ANTE LAS COMISARIAS DE FAMILIA	40.00	5.60	5.60	5.60	5.60	5.60	5.60	10.10	10.10	5.60	5.60	13.10	13.10	5.60	5.60	10.10	10.10	5.60	5.60	5.60	5.60	5.60	5.60	21.90	21.90	100.00	100.00	40.00	
5.	ACOMPañAR LA ELABORACIÓN E IMPLEMENTACIÓN DE UN PROGRAMA DE PREVENCIÓN Y ATENCIÓN EN SALUD MENTAL PARA SERVIDORES PUBLICOS DE LAS COMISARIAS DE FAMILIA	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22.50	22.50	0.00	0.00	0.00	0.00	22.50	22.50	0.00	0.00	0.00	0.00	30.00	30.00	100.00	100.00	5.00	
Total ponderación vertical		100.00																										TOTAL AVANCE DEL PROYECTO:		100.00

Plan de Desarrollo UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA BOGOTÁ DEL SIGLO XXI 2020 - 2024

Programación y avance de las actividades de los proyectos de inversión - Vigencia 2023

01 BDPP-ACEP (ADMINISTRACION CENTRAL Y ESTABLECIMIENTOS PUBLICOS)
122 Secretaria Distrital de Integración Social
7565 45 Suministro de espacios adecuados, inclusivos y seguros para el desarrollo social integral en Bogotá

PLAN DE DESARROLLO: 6 Un Nuevo Contrato Social y Ambiental para la Bogotá del Siglo XXI
Propósito : 01 Hacer un nuevo contrato social con igualdad de oportunidades para la inclusión social, productiva y
Programa General : 06 Sistema Distrital del Cuidado

INVERSIONES										Millones de pesos 2023									
Banco Proyectos			Presupuesto Definitivo							Ejecución Vigencia									
Año	IPC	Valor																	
0		\$0								\$0.00							\$0.00		
0		\$0								\$0.00							\$0.00		
0		\$0								\$0.00							\$0.00		
0		\$0								\$0.00							\$0.00		
0		\$0								\$0.00							\$0.00		
TOTAL		\$0	REGISTRADO en el Banco de Proyectos																

VIGENCIA: 2023 AVANCE A: 31/12/2023

ACTIVIDADES DEL PROYECTO (* - actividad congelada)		Pond Vert.	Ene		Feb		Mar		Abr		May		Jun		Jul		Ago		Sep		Oct		Nov		Dic		TOTAL		Avance Actividad
			Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	
1.	CONSTRUIR 1 CENTRO DE PROTECCION PARA ADULTO MAYOR QUE CUMPLA LA NORMATIVIDAD VIGENTE ENTRE 2020 Y 2024	12.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00
2.	CONSTRUIR 1 CENTRO DE PROTECCION DEL ADULTO MAYOR Y HABITANTE DE CALLE PARA POBLACION VULNERABLE ENTRE 2020 Y 2024	15.54	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	7.50	7.50	7.50	7.50	7.50	7.50	7.50	7.50	12.50	12.50	7.50	7.50	7.50	7.50	7.47	7.47	10.04	10.04	100.00	100.00	15.54
3.	REALIZAR SEGUIMIENTO Y SUPERVISION A CONTRATOS DE OBRA E INTERVENTORIA ADJUDICADOS	1.47	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	7.50	7.50	7.50	7.50	7.50	7.50	7.50	7.50	12.50	12.50	7.50	7.50	7.50	7.50	7.47	7.47	10.04	10.04	100.00	100.00	1.47
4.	REALIZAR PROCESO DE CONTRATACIÓN PARA ADECUAR LOS INMUEBLES EN EL MARCO DE EMERGENCIAS SANITARIAS O SOCIALES	0.60	6.66	6.66	26.66	26.66	6.66	6.66	6.66	6.66	6.66	6.66	6.66	6.66	6.66	6.66	6.66	6.66	6.66	6.66	6.66	6.66	6.66	6.66	6.74	6.74	100.00	100.00	0.60
5.	GESTIONAR LOS TRÁMITES CORRESPONDIENTES, PARA ATENDER LAS DISPOCIONES ADMINISTRATIVOS Y LEGALES QUE SEAN EMITIDAS A LA ENTIDAD.	0.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	100.00	100.00	0.05
6.	REALIZAR LAS GESTIONES CORRESPONDIENTES PARA GARANTIZAR LAS CONEXIONES DEFINITIVAS DE SERVICIOS PUBLICOS EN LOS EQUIPAMIENTOS QUE SE REQUIERAN	0.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	100.00	100.00	0.08
7.	REALIZAR PROCESO DE CONTRATACIÓN PARA CONTRATOS DE REPARACIONES LOCATIVAS (ELABORACION DE ESTUDIOS PREVIOS, ANEXO TECNICO, PUBLICACION DE PROCESO, ADJUDICACION	21.23	6.66	6.66	26.66	26.66	6.66	6.66	7.11	7.11	5.52	5.52	5.52	5.52	5.52	5.52	5.52	5.52	5.52	5.52	5.52	5.52	5.52	5.52	14.27	14.27	100.00	100.00	21.23
8.	REALIZAR PROCESO DE CONTRATACION PARA OTROS PROCESOS PARA EL MANTENIMIENTO DE LOS EQUIPAMIENTOS DE LA SDIS	0.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	20.00	40.00	40.00	5.00	5.00	10.00	10.00	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.92
9.	APOYAR LA GESTIÓN SOCIAL INTEGRAL	1.70	0.00	0.00	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	20.00	100.00	100.00	1.70
10.	REALIZAR LAS GESTIÓN CORRESPONDIENTES PARA APOYAR EL MANTENIMIENTO DE LOS EQUIPAMIENTOS DE LA SDIS	1.87	0.00	0.00	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	20.00	100.00	100.00	1.87
11.	REALIZAR VIABILIZACIÓN DE INMUEBLES PARA GARANTIZAR LA PRESTACION DE LOS SERVICIOS SOCIALES DE MANERA TRANSITORIA	12.88	9.00	9.00	5.00	5.00	17.00	17.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	27.00	27.00	5.00	5.00	5.00	0.00	5.00	5.00	7.00	7.02	100.00	95.02	12.24
12.	GESTION Y LEGALIZACIÓN DE SUELO, LICENCIAS DE CONSTRUCCION, DELIMITACIONES, INCORPORACIONES, MUTACIONES CATASTRALES, RECOPIACION DE PRUEBAS PARA PROCESOS DE PERTENENCIA.	0.14	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	92.00	92.00	100.00	100.00	0.14
13.	REALIZAR PROCESO DE CONTRATACIÓN PARA ESTUDIOS, DISENOS Y LICENCIAMIENTOS PARA REFORZAR Y O RESTITUIR EQUIPAMIENTOS ADMINISTRADOS POR LA SDIS	6.80	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48.00	0.00	24.00	0.00	0.00	0.00	24.00	0.00	100.00	4.00	0.27
14.	REALIZAR PROCESO DE CONTRATACIÓN DE CENTROS DE PROTECCION PARA POBLACION VULNERABLE (ELABORACION DE ESTUDIOS PREVIOS, ANEXO TECNICO,	24.65	7.33	7.33	3.33	3.33	3.33	3.33	10.12	10.12	10.12	10.12	10.12	10.12	10.12	10.12	10.12	10.12	10.10	10.10	8.92	8.92	8.16	8.16	8.23	8.23	100.00	100.00	24.65
Total ponderación vertical		100.00	TOTAL AVANCE DEL PROYECTO:																										80.76

Plan de Desarrollo UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA BOGOTÁ DEL SIGLO XXI 2020 - 2024

Programación y avance de las actividades de los proyectos de inversión - Vigencia 2023

01 BDPP-ACEP (ADMINISTRACION CENTRAL Y ESTABLECIMIENTOS PUBLICOS)
122 Secretaría Distrital de Integración Social
7730 38 Servicio de atención a la población proveniente de flujos migratorios mixtos en Bogotá

PLAN DE DESARROLLO: 6 Un Nuevo Contrato Social y Ambiental para la Bogotá del Siglo XXI
Propósito : 01 Hacer un nuevo contrato social con igualdad de oportunidades para la inclusión social, productiva y
Programa General : 04 Prevención de la exclusión por razones étnicas, religiosas, sociales, políticas y de orientación sex

INVERSIONES				Millones de pesos 2023			
Banco Proyectos			Presupuesto Definitivo		Ejecución Vigencia		
Año	IPC	Valor					
0		\$0		\$0.00		\$0.00	
0		\$0		\$0.00		\$0.00	
0		\$0		\$0.00		\$0.00	
0		\$0		\$0.00		\$0.00	
0		\$0		\$0.00		\$0.00	
TOTAL		-\$1	REGISTRADO en el Banco de Proyectos				

VIGENCIA: 2023 AVANCE A: 31/12/2023

ACTIVIDADES DEL PROYECTO (* - actividad congelada)		Pond Vert.	Ene		Feb		Mar		Abr		May		Jun		Jul		Ago		Sep		Oct		Nov		Dic		TOTAL		Avance
			Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Actividad
1.	IMPLEMENTAR UN MODELO ITINERANTE E INTERSECTORIAL DISTRITAL QUE PERMITA LA AMPLIACIÓN DE SERVICIOS INTEGRALES A LA POBLACIÓN EN FLUJOS MIGRATORIOS MIXTOS	20.00	8.00	8.00	8.00	8.00	9.00	9.00	8.00	8.00	8.00	8.00	9.00	9.00	8.00	8.00	8.00	8.00	9.00	9.00	8.00	8.00	8.00	8.00	9.00	9.00	100.00	100.00	20.00
2.	IMPLEMENTAR Y HACER SEGUIMIENTO A UNA ESTRATEGIA PARA PROMOVER 16 ALIANZAS ESTRATÉGICAS PARA GENERAR MEDIOS DE VIDA, PROCESOS DE PARTICIPACIÓN Y DE FORTALECIMIENTO A LA POBLACIÓN EN FLUJOS	20.00	1.20	1.20	1.20	1.20	5.10	5.10	24.53	24.53	1.20	1.20	5.10	5.10	1.20	1.20	24.53	24.53	5.10	5.10	24.54	24.54	1.20	1.20	5.10	5.10	100.00	100.00	20.00
3.	IMPLEMENTAR ACCIONES DE INCLUSIÓN A PARTIR DE LA ESTABILIZACIÓN DIRIGIDA A LA POBLACIÓN PROVENIENTE DE FLUJOS MIGRATORIOS MIXTOS QUE INCLUYAN EJERCICIOS DE IDENTIFICACIÓN, CARACTERIZACIÓN EN PERSPECTI	60.00	7.83	7.83	7.83	7.83	9.15	9.15	7.90	7.90	7.90	7.90	9.15	9.15	7.90	7.90	7.90	7.90	9.15	9.15	8.03	8.03	8.03	8.03	9.23	9.23	100.00	100.00	60.00
Total ponderación vertical		100.00																								TOTAL AVANCE DEL PROYECTO:		100.00	

Plan de Desarrollo UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA BOGOTÁ DEL SIGLO XXI 2020 - 2024

Programación y avance de las actividades de los proyectos de inversión - Vigencia 2023

01 BDPP-ACEP (ADMINISTRACION CENTRAL Y ESTABLECIMIENTOS PUBLICOS)
122 Secretaria Distrital de Integración Social
7733 34 Fortalecimiento institucional para una gestión pública efectiva y transparente en la ciudad de Bogotá

PLAN DE DESARROLLO: 6 Un Nuevo Contrato Social y Ambiental para la Bogotá del Siglo XXI
Propósito : 05 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente
Programa General : 56 Gestión Pública Efectiva

INVERSIONES				Millones de pesos 2023			
Banco Proyectos			Presupuesto Definitivo		Ejecución Vigencia		
Año	IPC	Valor					
0		\$0		\$0.00		\$0.00	
0		\$0		\$0.00		\$0.00	
0		\$0		\$0.00		\$0.00	
0		\$0		\$0.00		\$0.00	
0		\$0		\$0.00		\$0.00	
TOTAL		\$0	REGISTRADO en el Banco de Proyectos				

VIGENCIA: 2023 AVANCE A: 31/12/2023

ACTIVIDADES DEL PROYECTO (* - actividad congelada)		Pond Vert.	Ene		Feb		Mar		Abr		May		Jun		Jul		Ago		Sep		Oct		Nov		Dic		TOTAL		Avance Actividad
			Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	
1.	ASISTIR TÉCNICAMENTE A LAS ÁREAS PARA FORMULACIÓN DE ESTÁNDARES Y EL SEGUIMIENTO A LA IMPLEMENTACIÓN DE ESTÁNDARES.	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25.00	25.00	25.00	25.00	25.00	25.00	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	5.00
2.	VERIFICAR CONDICIONES DE OPERACIÓN EN INSTITUCIONES OFICIALES Y PRIVADAS QUE OFRECEN SERVICIOS SOCIALES	35.00	3.34	3.34	4.58	4.58	7.09	7.09	8.33	8.33	5.84	5.84	15.83	15.83	4.59	4.59	4.58	4.58	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	20.83	20.83	100.00	100.00	35.00
3.	ATENCIÓN CIUDADANA QUE GARANTICE RESPUESTAS OPORTUNAS, EFICACES E INTEGRALES A LAS SOLICITUDES CIUDADANAS.	18.00	4.17	4.17	16.67	16.67	4.17	4.17	4.17	4.17	16.67	16.67	4.17	4.17	4.17	4.17	16.67	16.67	4.17	4.17	4.17	4.17	16.67	16.67	4.13	4.13	100.00	100.00	18.00
4.	ATENDER LOS REQUERIMIENTOS DE CONTROL POLÍTICO	10.00	4.17	4.17	4.17	4.17	16.67	16.67	4.17	4.17	4.17	4.17	16.67	16.67	4.17	4.17	4.17	4.17	16.67	16.67	4.17	4.17	4.17	4.17	16.63	16.63	100.00	100.00	10.00
5.	GARANTIZAR EL SOPORTE ADMINISTRATIVO PARA LA EJECUCIÓN, LA VERIFICACIÓN Y EL CONTROL DE LOS PROCESOS DE GESTIÓN PARA LOS SERVICIOS SOCIALES.	5.00	0.00	0.00	20.00	20.00	12.50	12.50	0.00	0.00	0.00	0.00	12.50	12.50	0.00	0.00	10.00	10.00	12.50	12.50	10.00	10.00	0.00	0.00	22.50	22.50	100.00	100.00	5.00
6.	REALIZAR ACCIONES QUE APORTEN A LA IMPLEMENTACIÓN DE LA LEY DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN Y A LA POLÍTICA PÚBLICA DE TRANSPARENCIA, INTEGRIDAD Y NO TOLERANCIA CON LA CORRUPCIÓN	11.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9.60	9.60	2.10	2.10	2.10	2.10	32.35	32.35	2.10	2.10	2.10	2.10	9.60	9.60	2.10	2.10	2.10	2.10	35.85	35.85	100.00	100.00	11.00
7.	FORTALECER LA ARTICULACIÓN DE LAS INSTANCIAS INTERNAS Y EXTERNAS DE ACUERDO A LAS COMPETENCIAS DE LA SUBSECRETARÍA	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25.00	25.00	100.00	100.00	6.00
8.	VERIFICAR EL AVANCE DE LAS POLÍTICAS SOCIALES, QUE LIDERA LA SECRETARIA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL DE ACUERDO A LA NORMATIVIDAD VIGENTE	10.00	0.00	0.00	7.50	7.50	9.50	9.50	0.00	0.00	7.50	7.50	22.50	22.50	0.00	0.00	7.50	7.50	12.50	12.50	0.00	0.00	7.50	7.50	25.50	25.50	100.00	100.00	10.00

Total ponderación vertical 100.00

TOTAL AVANCE DEL PROYECTO: 100.00

Plan de Desarrollo UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA BOGOTÁ DEL SIGLO XXI 2020 - 2024

Programación y avance de las actividades de los proyectos de inversión - Vigencia 2023

01 BDPP-ACEP (ADMINISTRACION CENTRAL Y ESTABLECIMIENTOS PUBLICOS)

122 Secretaria Distrital de Integración Social

7735 41 Fortalecimiento de los procesos territoriales y la construcción de respuestas integradoras e innovadoras en los territorios de Bogotá - Región

PLAN DE DESARROLLO: 6 Un Nuevo Contrato Social y Ambiental para la Bogotá del Siglo XXI

Propósito : 05 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente

Programa General : 57 Gestión Pública Local

INVERSIONES					Millones de pesos 2023				
Banco Proyectos			Presupuesto Definitivo		Ejecución Vigencia				
Año	IPC	Valor							
0		\$0		\$0.00			\$0.00		
0		\$0		\$0.00			\$0.00		
0		\$0		\$0.00			\$0.00		
0		\$0		\$0.00			\$0.00		
0		\$0		\$0.00			\$0.00		
TOTAL			\$0	REGISTRADO en el Banco de Proyectos					

VIGENCIA: 2023

AVANCE A: 31/12/2023

ACTIVIDADES DEL PROYECTO (* - actividad congelada)	Pond Vert.	Ene		Feb		Mar		Abr		May		Jun		Jul		Ago		Sep		Oct		Nov		Dic		TOTAL		Avance Actividad
		Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	
1. AUMENTO DE LA PARTICIPACIÓN INCIDENTE Y MAYOR CONFIANZA DE LA CIUDADANÍA EN LA GESTIÓN PÚBLICA	10.00	0.00	0.00	5.00	5.00	12.50	12.50	15.00	0.00	0.00	0.00	12.50	27.50	15.00	15.00	0.00	0.00	12.50	12.50	0.00	0.00	15.00	15.00	12.50	12.50	100.00	100.00	10.00
2. RESPUESTAS ARTICULADAS Y COMPLEMENTARIAS DE LOS ACTORES INSTITUCIONALES A LAS NECESIDADES DEL TERRITORIO	10.00	0.00	0.00	10.00	10.00	0.00	0.00	12.50	0.00	15.00	15.00	0.00	12.50	0.00	0.00	20.00	20.00	0.00	0.00	20.00	20.00	0.00	0.00	22.50	22.50	100.00	100.00	10.00
3. DESARROLLAR UN PROCESO DE COMUNICACIÓN DIALOGANTE Y CERCANO QUE FACILITE INCORPORAR LAS RECOMENDACIONES DE LA SOCIEDAD CIVIL Y LAS ORGANIZACIONES	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	50.00	100.00	100.00	10.00
4. FORTALECER LOS PROCESOS TERRITORIALES EN SU SOSTENIBILIDAD PROGRAMÁTICA, COMUNITARIA Y FINANCIERA	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15.00	15.00	0.00	0.00	15.00	15.00	0.00	0.00	35.00	35.00	20.00	20.00	15.00	15.00	100.00	100.00	10.00
5. GENERAR AGENDAS QUE ARTICULEN LAS ORGANIZACIONES SOCIALES PARA AUMENTAR LA PARTICIPACIÓN INCIDENTE Y EL AGENCIAMIENTO DE LA POLÍTICA PÚBLICA	10.00	26.00	26.00	39.00	39.00	0.00	0.00	35.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	10.00
6. ESTABLECER ALIANZAS ESTRATÉGICAS Y PROCESOS DE COMUNICACIÓN EFECTIVA EN PROBLEMATICAS SOCIALES COMUNES PARA LA BOGOTÁ - REGIÓN	10.00	0.00	0.00	12.50	12.50	0.00	0.00	0.00	0.00	25.00	25.00	17.50	17.50	0.00	0.00	0.00	0.00	25.00	25.00	0.00	0.00	20.00	20.00	0.00	0.00	100.00	100.00	10.00
7. DISEÑAR E IMPLEMENTAR UNA ESTRATEGIA DE INNOVACIÓN SOCIAL	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15.00	15.00	20.00	20.00	0.00	0.00	20.00	20.00	0.00	0.00	30.00	30.00	100.00	100.00	10.00
8. GENERAR OFERTA, DESARROLLO DE CAPACIDADES Y RESPUESTAS INTEGRALES DESDE LOS CENTROS DE DESARROLLO COMUNITARIO - CDC, LA INSTITUCIONALIDAD Y LAS ALIANZAS ESTRATÉGICAS	10.00	4.00	4.00	6.80	6.80	6.80	6.80	6.80	6.80	6.80	6.80	16.80	16.80	6.80	6.80	6.80	6.80	6.80	6.80	6.80	6.80	16.80	16.80	8.00	8.00	100.00	100.00	10.00
9. TRANSFORMAR LOS CENTROS DE DESARROLLO COMUNITARIO - CDC FORTALECIÉNDOLOS EN SU DOTACIÓN, MEJORA Y ADECUACIÓN PARA EL DESARROLLO DE CAPACIDADES PARA LA CIUDADANÍA ACTIVA	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30.00	30.00	100.00	100.00	10.00
10. PRESTAR ASESORÍA TÉCNICA EN LAS LÍNEAS DE INVERSIÓN SOCIAL A LOS FONDOS DE DESARROLLO LOCAL - FDL PARA GENERAR RESPUESTAS INTEGRALES Y GENERACIÓN DE OPORTUNIDADES	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12.50	12.50	0.00	0.00	0.00	0.00	12.50	12.50	50.00	50.00	0.00	0.00	12.50	12.50	0.00	0.00	0.00	0.00	12.50	12.50	100.00	100.00	10.00

Total ponderación vertical 100.00

TOTAL AVANCE DEL PROYECTO: 100.00

Plan de Desarrollo UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA BOGOTÁ DEL SIGLO XXI 2020 - 2024

Programación y avance de las actividades de los proyectos de inversión - Vigencia 2023

01 BDPP-ACEP (ADMINISTRACION CENTRAL Y ESTABLECIMIENTOS PUBLICOS)
122 Secretaria Distrital de Integración Social
7740 55 Generación JÓVENES CON DERECHOS en Bogotá

PLAN DE DESARROLLO: 6 Un Nuevo Contrato Social y Ambiental para la Bogotá del Siglo XXI
Propósito : 01 Hacer un nuevo contrato social con igualdad de oportunidades para la inclusión social, productiva y
Programa General : 17 Jóvenes con capacidades: Proyecto de vida para la ciudadanía, la innovación y el trabajo del siglo X

INVERSIONES				Millones de pesos 2023			
Banco Proyectos			Presupuesto Definitivo		Ejecución Vigencia		
Año	IPC	Valor					
0		\$0		\$0.00		\$0.00	
0		\$0		\$0.00		\$0.00	
0		\$0		\$0.00		\$0.00	
0		\$0		\$0.00		\$0.00	
0		\$0		\$0.00		\$0.00	
TOTAL		\$0	REGISTRADO en el Banco de Proyectos				

VIGENCIA: 2023 AVANCE A: 31/12/2023

ACTIVIDADES DEL PROYECTO (* - actividad congelada)		Pond Vert.	Ene		Feb		Mar		Abr		May		Jun		Jul		Ago		Sep		Oct		Nov		Dic		TOTAL		Avance Actividad
			Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	
1.	ARTICULAR EL FUNCIONAMIENTO DE LAS INSTANCIAS DE PARTICIPACIÓN Y COORDINACIÓN INTERINSTITUCIONAL PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE LA POLÍTICA PÚBLICA DE JUVENTUD	7.00	8.34	8.34	8.34	8.34	8.34	8.34	8.34	8.34	8.34	8.34	8.34	8.34	8.34	8.34	8.34	8.34	8.34	8.34	8.34	8.34	8.30	8.30	8.30	8.30	100.00	100.00	7.00
2.	DIVULGAR Y SOCIALIZAR LA POLÍTICA PÚBLICA DE JUVENTUD	9.00	0.00	0.00	9.00	6.49	9.00	5.79	9.00	4.41	9.00	4.16	9.00	7.08	9.00	4.63	9.00	12.77	14.00	16.13	9.00	11.92	9.00	14.12	5.00	15.84	100.00	103.34	9.30
3.	REALIZAR SEGUIMIENTO A LA IMPLEMENTACIÓN DE LOS PRODUCTOS DEL PLAN DE ACCIÓN DE LA POLÍTICA PÚBLICA DE JUVENTUD A CARGO DE SDIS	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25.00	25.00	100.00	100.00	9.00
4.	ADELANTAR LAS ACTIVIDADES PARA LA REALIZACIÓN DE 1 PROGRAMA DE TELEVISIÓN PARA EL RECONOCIMIENTO Y DIFUSIÓN DE LAS IDENTIDADES JUVENILES Y EL SER JOVEN	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	50.00	100.00	100.00	3.00
5.	DESARROLLAR E IMPLEMENTAR MÓDULOS ADICIONALES DE LA PLATAFORMA VIRTUAL PARA LA DIFUSIÓN Y AMPLIACIÓN DE OPORTUNIDADES DIRIGIDAS A JÓVENES	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25.00	25.00	100.00	100.00	5.00
6.	DESARROLLAR PROGRAMAS RADIALES JUVENILES DIRIGIDOS AL RECONOCIMIENTO DE LAS IDENTIDADES JUVENILES Y EL SER JOVEN	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25.00	25.00	100.00	100.00	4.00
7.	FORMULAR E IMPLEMENTAR UN COMPONENTE TERRITORIAL Y VIRTUAL EN LA ESTRATEGIA DE COMUNICACIÓN Y DIFUSIÓN DE LOS SERVICIOS SOCIALES DIRIGIDOS A LA POBLACIÓN JÓVEN	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25.00	25.00	100.00	100.00	5.00
8.	IMPLEMENTAR LA ESTRATEGIA DE OPORTUNIDADES JUVENILES POR MEDIO DE LA ENTREGA DE TRANSFERENCIAS MONETARIAS CONDICIONADAS	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12.50	12.50	12.50	12.50	12.50	12.50	23.74	12.50	0.00	12.50	37.53	0.00	0.01	31.45	0.01	6.05	0.01	100.00	98.80	11.86
9.	REALIZAR SEGUIMIENTO A LA IMPLEMENTACIÓN DE LA ESTRATEGIA DE OPORTUNIDADES JUVENILES	10.00	8.34	0.00	8.34	0.00	8.34	8.34	8.34	16.68	8.34	16.68	8.34	8.34	8.34	8.34	8.34	8.34	8.34	8.34	8.34	8.34	8.30	8.30	8.30	8.30	100.00	100.00	10.00
10.	ATENDER EL 100% DE LOS JÓVENES A TRAVÉS DE ESTRATEGIAS ALTERNATIVAS	7.00	0.00	0.00	6.46	1.48	8.21	0.63	9.59	2.58	9.48	1.66	10.52	1.18	10.27	2.66	11.33	4.05	9.72	6.73	10.21	27.48	9.09	54.96	5.12	9.16	100.00	112.57	7.88
11.	IMPLEMENTAR ESTRATEGIAS DE EMPLEO E INCLUSIÓN PRODUCTIVA	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25.00	25.00	100.00	100.00	6.00
12.	TENER COBERTURA TERRITORIAL EN EL DISTRITO A TRAVÉS DE CASAS DE JUVENTUD, SEMANAS DE JUVENTUD, ESTRATEGIAS MOVILES Y EQUIPOS TERRITORIALES, TANTO EN AREAS URBANAS COMO RURALES	10.00	0.00	0.00	6.75	4.73	6.75	5.39	7.50	5.65	7.50	5.51	20.00	18.05	7.50	5.52	6.75	6.00	7.50	5.97	6.75	9.06	6.75	18.13	16.25	15.52	100.00	99.53	9.95
13.	ATENDER CON ENFOQUE PEDAGÓGICO, RESTAURATIVO Y PROTECTOR A JÓVENES VINCULADOS AL SRPA, EN LOS CENTROS FORJAR BAJO LA SANCIÓN DE ASISTENCIA VIGILADA Y SERVICIO A LA COMUNIDAD	6.00	50.00	50.00	4.40	3.33	4.56	4.24	4.56	1.21	4.56	1.52	4.56	3.48	4.56	3.64	4.56	1.06	4.56	2.88	4.56	1.52	4.56	3.94	4.56	10.91	100.00	87.73	5.26
14.	INTEGRAR LOS JÓVENES VINCULADOS AL SRPA CON MEDIDAS NO PRIVATIVAS DE LA LIBERTAD A LOS SERVICIOS SOCIALES DE LA SUBDIRECCIÓN PARA LA JUVENTUD	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25.00	25.00	100.00	100.00	4.00
15.	VINCULAR A JÓVENES EN LOS CURSOS DE FORMACIÓN DEL SENA	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11.11	0.00	11.11	0.00	11.11	0.00	11.11	0.00	11.11	0.00	11.12	0.00	11.11	212.00	11.11	0.00	11.11	0.00	100.00	212.00	6.36

Plan de Desarrollo UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA BOGOTÁ DEL SIGLO XXI 2020 - 2024

Programación y avance de las actividades de los proyectos de inversión - Vigencia 2023

01 BDPP-ACEP (ADMINISTRACION CENTRAL Y ESTABLECIMIENTOS PUBLICOS)

122 Secretaria Distrital de Integración Social

7740 55 Generación JÓVENES CON DERECHOS en Bogotá

ACTIVIDADES DEL PROYECTO (* - actividad congelada)	Pond Vert.	Ene		Feb		Mar		Abr		May		Jun		Jul		Ago		Sep		Oct		Nov		Dic		TOTAL		Avance					
		Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Actividad							
Total ponderación vertical		100.00																										TOTAL AVANCE DEL PROYECTO:				103.61	

Plan de Desarrollo UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA BOGOTÁ DEL SIGLO XXI 2020 - 2024

Programación y avance de las actividades de los proyectos de inversión - Vigencia 2023

01 BDPP-ACEP (ADMINISTRACION CENTRAL Y ESTABLECIMIENTOS PUBLICOS)
122 Secretaria Distrital de Integración Social
7741 28 Fortalecimiento de la gestión de la información y el conocimiento con enfoque participativo y territorial de la Secretaria Distrital de Integración Social en Bogotá

PLAN DE DESARROLLO: 6 Un Nuevo Contrato Social y Ambiental para la Bogotá del Siglo XXI
Propósito : 05 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente
Programa General : 51 Gobierno Abierto

INVERSIONES				Millones de pesos 2023			
Banco Proyectos			Presupuesto Definitivo		Ejecución Vigencia		
Año	IPC	Valor					
0		\$0		\$0.00		\$0.00	
0		\$0		\$0.00		\$0.00	
0		\$0		\$0.00		\$0.00	
0		\$0		\$0.00		\$0.00	
0		\$0		\$0.00		\$0.00	
TOTAL		\$0	REGISTRADO en el Banco de Proyectos				

VIGENCIA: 2023 AVANCE A: 31/12/2023

ACTIVIDADES DEL PROYECTO (* - actividad congelada)		Pond Vert.	Ene		Feb		Mar		Abr		May		Jun		Jul		Ago		Sep		Oct		Nov		Dic		TOTAL		Avance Actividad
			Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	
1.	REALIZAR LA MODERNIZACIÓN, MANTENIMIENTO Y SOPORTE DE LA INFRAESTRUCTURA TECNOLÓGICA Y DE SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN DE LA ENTIDAD	21.00	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.34	8.34	8.34	8.34	8.34	8.34	8.34	8.34	100.00	100.00	21.00
2.	DESARROLLAR LAS ACCIONES TÉCNICAS Y ADMINISTRATIVAS NECESARIAS PARA APOYAR LA IMPLEMENTACIÓN, MANTENIMIENTO Y SOPORTE DE LA INFRAESTRUCTURA TECNOLÓGICA Y DE SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN, ASÍ COMO LA	12.00	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.34	8.34	8.34	8.34	8.34	8.34	8.34	8.34	100.00	100.00	12.00
3.	DESARROLLAR LAS ACCIONES TÉCNICAS Y ADMINISTRATIVAS NECESARIAS PARA APOYAR EL DESARROLLO EVOLUTIVO, IMPLEMENTACIÓN, MANTENIMIENTO Y SOPORTE DE LOS SISTEMAS DE INFORMACIÓN Y LOS SERVICIOS TECNOLÓGICOS	10.00	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.34	8.34	8.34	8.34	8.34	8.34	8.34	8.34	100.00	100.00	10.00
4.	DESARROLLAR E IMPLEMENTAR SOLUCIONES TECNOLÓGICAS DE ACUERDO CON LAS NECESIDADES DE LA SDIS	7.00	2.50	2.50	2.50	2.50	20.00	20.00	2.50	2.50	2.50	2.50	20.00	20.00	2.50	2.50	2.50	2.50	20.00	20.00	2.50	2.50	2.50	2.50	20.00	20.00	100.00	100.00	7.00
5.	REALIZAR EL DISEÑO, DESARROLLO, IIMPLEMENTACIÓN, MANTENIMIENTO Y SOPORTE DE LOS SISTEMAS DE INFORMACIÓN DE LA ENTIDAD	6.00	4.16	4.16	4.16	4.16	4.16	4.16	9.16	9.16	4.17	4.17	4.17	4.17	14.17	14.17	4.17	4.17	4.17	4.17	21.67	21.67	4.17	4.17	21.67	21.67	100.00	100.00	6.00
6.	DESARROLLAR Y PROMOVER PRODUCCIÓN DEL CONOCIMIENTO ACORDE CON LOS SERVICIOS SOCIALES QUE PRESTA LA ENTIDAD	4.00	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.34	8.34	8.34	8.34	8.34	8.34	8.34	8.34	100.00	100.00	4.00
7.	APOYAR LA REALIZACIÓN DE EVALUACIONES E INVESTIGACIONES EN EL MARCO DE LA MISIONALIDAD DE LA ENTIDAD	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.25	6.25	0.00	0.00	0.00	0.00	30.92	30.92	0.00	0.00	0.00	0.00	30.92	30.92	0.00	0.00	0.00	0.00	31.91	31.91	100.00	100.00	2.00
8.	IMPLEMENTAR EL PROCEDIMIENTO DE FOCALIZACIÓN Y EL PROCESO DE VERIFICACIÓN DE CRITERIOS DE PRIORIZACIÓN DE LOS SERVICIOS QUE SE FOCALIZAN A TRAVÉS DE HERRAMIENTAS DE FOCALIZACIÓN EN LA SDIS	3.00	4.17	4.17	4.17	4.17	4.17	4.17	4.17	4.17	4.17	4.17	29.15	29.15	4.17	4.17	4.17	4.17	4.17	4.17	4.17	4.17	4.17	4.17	29.15	29.15	100.00	100.00	3.00
9.	ASISTIR Y ACOMPAÑAR TÉCNICAMENTE A LAS DEPENDENCIAS DE LA ENTIDAD EN LA FORMULACIÓN Y SEGUIMIENTO DE PLANES, PROYECTOS DE INVERSIÓN Y GASTO PÚBLICO	10.00	1.82	1.82	9.09	9.09	9.09	9.09	9.09	9.09	9.09	9.09	9.09	9.09	9.09	9.09	9.09	9.09	9.09	9.09	9.09	9.09	9.09	9.09	7.28	7.28	100.00	100.00	10.00
10.	ASISTIR Y ACOMPAÑAR TÉCNICAMENTE A LAS DEPENDENCIAS DE LA ENTIDAD EN LA FORMULACIÓN Y SEGUIMIENTO DE LAS POLÍTICAS PÚBLICAS Y PARA LA GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO Y LA INFORMACIÓN	5.00	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15.00	15.00	0.00	0.00	20.00	20.00	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15.00	15.00	0.00	0.00	20.00	20.00	100.00	100.00	5.00
11.	ASISTIR, ASESORAR Y ACOMPAÑAR TÉCNICAMENTE A LAS ÁREAS EN LA IMPLEMENTACIÓN, MANTENIMIENTO Y MEJORA DE LAS POLÍTICAS DE GESTIÓN Y DESEMPEÑO Y DEL COMPONENTE AMBIENTAL EN EL MARCO DEL MODELO INTEGRADO	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25.00	22.20	0.00	0.00	0.00	0.00	25.00	27.80	100.00	100.00	4.00
12.	REALIZAR ACOMPAÑAMIENTO METODOLÓGICO Y TÉCNICO PARA LA FORMULACIÓN DE ESTÁNDARES DE CALIDAD DE LOS SERVICIOS SOCIALES	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33.33	33.33	0.00	0.00	0.00	0.00	16.67	16.67	100.00	100.00	1.00
13.	IMPLEMENTAR EL PLAN INSTITUCIONAL DE COMUNICACIONES A TRAVÉS DE ACCIONES DE DIVULGACIÓN DE INFORMACIÓN	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25.00	25.00	100.00	100.00	9.00

Plan de Desarrollo UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA BOGOTÁ DEL SIGLO XXI 2020 - 2024

Programación y avance de las actividades de los proyectos de inversión - Vigencia 2023

01 BDPP-ACEP (ADMINISTRACION CENTRAL Y ESTABLECIMIENTOS PUBLICOS)

122 Secretaria Distrital de Integración Social

7741 28 Fortalecimiento de la gestión de la información y el conocimiento con enfoque participativo y territorial de la Secretaria Distrital de Integración Social en Bogotá

ACTIVIDADES DEL PROYECTO (* - actividad congelada)	Pond Vert.	Ene		Feb		Mar		Abr		May		Jun		Jul		Ago		Sep		Oct		Nov		Dic		TOTAL		Avance
		Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Actividad
14. FORMULAR Y REALIZAR SEGUIMIENTO AL PLAN DE COMUNICACIONES 2023 DE LA ENTIDAD	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	62.50	62.50	0.00	0.00	0.00	0.00	12.50	12.50	0.00	0.00	0.00	0.00	12.50	12.50	0.00	0.00	0.00	0.00	12.50	12.50	100.00	100.00	6.00
Total ponderación vertical		100.00																						TOTAL AVANCE DEL PROYECTO:		100.00		

Plan de Desarrollo UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA BOGOTÁ DEL SIGLO XXI 2020 - 2024

Programación y avance de las actividades de los proyectos de inversión - Vigencia 2023

01 BDPP-ACEP (ADMINISTRACION CENTRAL Y ESTABLECIMIENTOS PUBLICOS)
122 Secretaria Distrital de Integración Social
7744 59 Generación de Oportunidades para el Desarrollo Integral de la Niñez y la Adolescencia de Bogotá

PLAN DE DESARROLLO: 6 Un Nuevo Contrato Social y Ambiental para la Bogotá del Siglo XXI
Propósito : 01 Hacer un nuevo contrato social con igualdad de oportunidades para la inclusión social, productiva y
Programa General : 06 Sistema Distrital del Cuidado

INVERSIONES				Millones de pesos 2023			
Banco Proyectos			Presupuesto Definitivo	Ejecución Vigencia			
Año	IPC	Valor					
0		\$0	\$0.00			\$0.00	
0		\$0	\$0.00			\$0.00	
0		\$0	\$0.00			\$0.00	
0		\$0	\$0.00			\$0.00	
0		\$0	\$0.00			\$0.00	
TOTAL		\$0	REGISTRADO en el Banco de Proyectos				

VIGENCIA: 2023 AVANCE A: 31/12/2023

ACTIVIDADES DEL PROYECTO (* - actividad congelada)	Pond Vert.	Ene		Feb		Mar		Abr		May		Jun		Jul		Ago		Sep		Oct		Nov		Dic		TOTAL		Avance Actividad
		Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	
1. LIDERAR LA ACTUALIZACIÓN, MOVILIZACIÓN, IMPLEMENTACIÓN Y SEGUIMIENTO DE LA POLÍTICA PÚBLICA DE INFANCIA Y ADOLESCENCIA DE BOGOTÁ (2022-2032),	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00	5.00	20.00	20.00	0.00	0.00	25.00	25.00	20.00	20.00	0.00	0.00	5.00	5.00	20.00	20.00	0.00	0.00	5.00	5.00	100.00	100.00	7.00
2. FORTALECER LOS 20 CONSEJOS CONSULTIVOS LOCALES Y CONSEJO CONSULTIVO DISTRITAL DE NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES CON EL FIN DE MOVILIZAR A LOS NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES PARA SU PARTICIPACIÓN E INCIDENCI	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8.13	5.15	8.13	8.83	11.44	13.23	7.68	5.72	1.43	1.43	1.43	3.86	27.68	27.68	6.43	6.43	27.65	27.67	100.00	100.00	3.00
3. FORTALECER EL FUNCIONAMIENTO Y EL APOYO LOGÍSTICO DE LOS CONSEJOS TUTELARES	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15.00	15.00	0.00	0.00	25.00	25.00	0.00	0.00	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35.00	35.00	10.00	10.00	100.00	100.00	1.00
4. REALIZAR FORTALECIMIENTO A LA IMPLEMENTACIÓN DE LA LÍNEA TÉCNICA DEL SERVICIO Y SEGUIMIENTO A LA OPERACIÓN, A TRAVÉS DE ESTRATEGIAS PARA LA GESTIÓN DE LA CALIDAD,	7.75	0.00	0.00	0.00	0.00	7.50	7.50	21.25	21.25	1.25	1.25	13.25	13.25	14.50	14.50	10.00	10.00	1.75	1.75	0.00	0.00	6.50	6.50	24.00	24.00	100.00	100.00	7.75
5. ATENDER CON ENFOQUE DIFERENCIAL A LAS NIÑAS Y NIÑOS DESDE LA GESTACIÓN A TRAVÉS DE LA MODALIDAD CRECIENDO JUNTOS,	8.00	0.00	0.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	25.00	25.00	2.00	2.00	3.00	3.00	25.00	25.00	3.00	3.00	3.00	3.00	27.00	27.00	100.00	100.00	8.00
6. ATENDER CON ENFOQUE DIFERENCIAL Y CON PROYECTOS PEDAGÓGICOS PERTINENTES, ADECUADOS Y OPORTUNOS A LAS NIÑAS Y NIÑOS A TRAVÉS DEL LAS MODALIDADES DE JARDINES INFANTILES	8.00	0.00	0.00	2.00	2.00	2.00	2.00	22.00	22.00	2.00	2.00	12.00	12.00	11.00	11.00	12.00	12.00	2.00	2.00	12.00	12.00	2.00	2.00	21.00	21.00	100.00	100.00	8.00
7. ATENDER CON ENFOQUE DIFERENCIAL Y CON PROYECTOS PEDAGÓGICOS PERTINENTES, ADECUADOS Y OPORTUNOS A LAS NIÑAS Y NIÑOS A TRAVÉS DE LAS MODALIDADES JARDINES INFANTILES - CUPOS COFINANCIADOS	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33.00	33.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33.00	33.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34.00	34.00	100.00	100.00	8.00
8. ATENDER CON ENFOQUE DIFERENCIAL Y CON PROYECTOS PEDAGÓGICOS PERTINENTES, ADECUADOS Y A LAS NIÑAS Y NIÑOS A TRAVÉS DE LAS MODALIDADES JARDINES INFANTILES - SOCIALES	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33.00	33.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33.00	33.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34.00	34.00	100.00	100.00	8.00
9. ATENDER CON ENFOQUE DIFERENCIAL A LAS NIÑAS Y NIÑOS DESDE LA GESTACIÓN A TRAVÉS DE LA MODALIDAD CRECEMOS EN LA RURALIDAD, GENERANDO EN ELLOS ESPACIOS PROTECTORES	8.00	0.00	0.00	1.00	1.00	6.50	6.50	14.75	14.75	13.50	13.50	6.50	6.50	6.50	6.50	14.75	14.75	6.50	6.50	7.50	7.50	10.50	10.50	12.00	12.00	100.00	100.00	8.00
10. IMPLEMENTAR Y FLEXIBILIZAR LA ESTRATEGIA DE SALAS AMIGAS DE LA FAMILIA LACTANTE, CON EL FIN DE GENERAR UNA CULTURA DE LA LACTANCIA MATERNA Y SU PRÁCTICA SEGURA EN LOS DIFERENTES ENTORNOS.	6.25	0.00	0.00	3.63	3.63	8.25	8.25	0.00	0.00	9.08	9.08	8.25	8.25	0.00	0.00	0.00	0.00	25.25	25.25	0.00	0.00	0.00	0.00	45.54	45.54	100.00	100.00	6.25
11. TRANSVERSALIZAR EL ENFOQUE DIFERENCIAL Y DE GÉNERO EN ATENCIÓN DE NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES.	2.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15.18	15.18	3.96	3.96	21.64	21.64	3.96	3.96	15.51	15.51	4.29	4.29	4.29	4.29	4.29	4.29	26.88	26.88	100.00	100.00	2.50
12. FORTALECER LOS PROCESOS DE INCLUSIÓN DE LAS NIÑAS, NIÑOS CON DISCAPACIDAD, ALTERACIONES EN EL DESARROLLO Y RESTRICCIONES MEDICAS Y ADOLESCENTES CON DISCAPACIDAD, PARA EL GOCE EFECTIVO DE SUS DERECHOS.	2.50	0.00	0.00	0.25	0.25	0.25	0.25	15.73	15.72	4.98	4.98	13.73	13.73	4.98	4.97	24.35	24.35	4.60	4.60	4.60	4.60	22.10	22.10	4.43	4.45	100.00	100.00	2.50
13. FORTALECER LOS PROCESOS DE INCLUSIÓN DE LAS NIÑAS,	2.50																									100.00	100.00	2.50

Plan de Desarrollo UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA BOGOTÁ DEL SIGLO XXI 2020 - 2024

Programación y avance de las actividades de los proyectos de inversión - Vigencia 2023

01 BDPP-ACEP (ADMINISTRACION CENTRAL Y ESTABLECIMIENTOS PUBLICOS)

122 Secretaría Distrital de Integración Social

7744 59 Generación de Oportunidades para el Desarrollo Integral de la Niñez y la Adolescencia de Bogotá

ACTIVIDADES DEL PROYECTO (* - actividad congelada)	Pond Vert.	Ene		Feb		Mar		Abr		May		Jun		Jul		Ago		Sep		Oct		Nov		Dic		TOTAL		Avance Actividad			
		Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec				
NIÑOS Y ADOLESCENTES PERTENECIENTES A GRUPOS ÉTNICOS, GARANTIZANDO QUE SEAN INCLUYENTES PARA EL GOCE EFECTIVO DE SUS DERECHOS.		0.00	0.00	0.34	0.34	0.34	0.34	14.30	8.34	7.86	7.86	14.32	16.87	8.20	5.63	20.10	20.10	5.48	11.43	5.39	5.39	18.31	18.31	5.36	5.39						
14. FORTALECER LOS PROCESOS TÉCNICOS PARA LA ATENCIÓN E INCLUSIÓN DE LAS NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES VÍCTIMAS POR EL CONFLICTO ARMADO	2.50	0.00	0.00	0.68	0.68	10.58	10.58	7.72	3.98	22.57	7.72	8.40	3.98	8.40	16.56	6.70	6.70	21.55	36.40	6.70	6.70	6.70	6.70	0.00	0.00	100.00	100.00	2.50			
15. FORTALECER, ARTICULAR Y MOVILIZAR LA GESTIÓN DISTRITAL Y LOCAL PARA LA VALORACIÓN DE LAS ATENCIONES DEFINIDAS EN LA RUTA INTEGRAL DE ATENCIONES DESDE LA GESTACIÓN HASTA LA ADOLESCENCIA	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11.90	11.90	1.70	1.70	18.20	18.20	1.70	1.70	18.20	18.20	11.90	11.90	18.20	18.20	17.52	17.52	0.68	0.68	100.00	100.00	5.00			
16. ATENDER MEDIANTE PROCESOS FLEXIBLES Y DIFERENCIALES A LAS NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES EN RIESGO O SITUACIÓN DE TRABAJO INFANTIL,	3.00	0.00	0.00	0.51	0.51	0.51	0.51	8.76	0.51	8.76	17.01	14.79	14.79	28.56	20.31	0.51	0.51	0.51	8.76	8.76	8.76	13.71	13.71	14.62	14.62	100.00	100.00	3.00			
17. ATENDER MEDIANTE ESTRATEGIAS DIFERENCIALES Y FLEXIBLES A NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES EN CONTEXTO DE POBLACIÓN MIGRANTE, EN RIESGO DE VULNERACIÓN DE DERECHOS	3.00	0.00	0.00	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75	30.75	0.75	21.75	51.75	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75	41.50	41.50	100.00	100.00	3.00			
18. IMPLEMENTAR EN EL MARCO DEL SISTEMA DISTRITAL DE CUIDADO, ESPACIOS DE MODALIDAD FLEXIBLE DE ACOMPAÑAMIENTO A LAS NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES,	3.00	0.00	0.00	1.50	1.50	1.50	1.50	1.50	1.50	31.50	31.50	15.00	15.00	1.50	1.50	1.50	1.50	1.50	1.50	1.50	1.50	21.50	21.50	21.50	21.50	100.00	100.00	3.00			
19. CONTRIBUIR A LA CONSTRUCCIÓN DE LA MEMORIA, LA CONVIVENCIA Y LA RECONCILIACIÓN EN EL MARCO DEL ACUERDO DE PAZ, A TRAVÉS DE LA ATENCIÓN DE LAS NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES VÍCTIMAS	11.00	0.00	0.00	1.02	1.02	13.92	13.92	12.96	12.96	11.64	11.64	9.08	9.08	6.02	6.02	6.02	6.02	11.30	11.30	11.30	11.30	11.30	11.30	5.44	5.44	100.00	100.00	11.00			
Total ponderación vertical		100.00																										TOTAL AVANCE DEL PROYECTO:		100.00	

Plan de Desarrollo UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA BOGOTÁ DEL SIGLO XXI 2020 - 2024

Programación y avance de las actividades de los proyectos de inversión - Vigencia 2023

01 BDPP-ACEP (ADMINISTRACION CENTRAL Y ESTABLECIMIENTOS PUBLICOS)
122 Secretaria Distrital de Integración Social
7745 52 Compromiso por una alimentación integral en Bogotá

PLAN DE DESARROLLO: 6 Un Nuevo Contrato Social y Ambiental para la Bogotá del Siglo XXI
Propósito : 01 Hacer un nuevo contrato social con igualdad de oportunidades para la inclusión social, productiva y
Programa General : 06 Sistema Distrital del Cuidado

INVERSIONES				Millones de pesos 2023			
Banco Proyectos			Presupuesto Definitivo		Ejecución Vigencia		
Año	IPC	Valor					
0		\$0		\$0.00		\$0.00	
0		\$0		\$0.00		\$0.00	
0		\$0		\$0.00		\$0.00	
0		\$0		\$0.00		\$0.00	
0		\$0		\$0.00		\$0.00	
TOTAL		\$0	REGISTRADO en el Banco de Proyectos				

VIGENCIA: 2023 AVANCE A: 31/12/2023

ACTIVIDADES DEL PROYECTO (* - actividad congelada)		Pond Vert.	Ene		Feb		Mar		Abr		May		Jun		Jul		Ago		Sep		Oct		Nov		Dic		TOTAL		Avance
			Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Actividad
1.	REALIZAR SEGUIMIENTO TÉCNICO Y PRESUPUESTAL DE LA MODALIDA DE APOYOS ECONÓMICOS	1.00	0.00	0.00	50.00	50.00	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	1.00
2.	REALIZAR LA PROGRAMACIÓN, SEGUIMIENTO, SISTEMATIZACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE COMEDORES COMUNITARIOS.	10.00	0.00	0.00	5.50	5.50	5.45	5.45	5.45	5.45	5.45	5.45	5.45	5.45	5.45	5.45	5.45	5.45	5.45	5.45	45.45	45.45	5.45	5.45	5.45	5.45	100.00	100.00	10.00
3.	ATENDER A LAS PERSONAS PROGRAMADAS MEDIANTE LA ENTREGA DE RACIONES DE COMIDA CALIENTE EN COMEDORES COMUNITARIOS	10.00	0.00	0.00	9.10	9.10	9.10	9.10	9.10	9.10	9.10	9.10	9.10	9.10	9.08	9.08	9.08	9.08	9.08	9.08	9.08	9.08	9.08	9.08	9.10	9.10	100.00	100.00	10.00
4.	REALIZAR SEGUIMIENTO TÉCNICO A LA OPERACIÓN DE COMEDORES COMUNITARIOS	10.00	0.00	0.00	9.10	9.10	9.09	9.09	9.09	9.09	9.09	9.09	9.09	9.09	9.09	9.09	9.09	9.09	9.09	9.09	9.09	9.09	9.09	9.09	9.09	9.09	100.00	100.00	10.00
5.	REALIZAR LA PROGRAMACIÓN, SEGUIMIENTO Y SISTEMATIZACIÓN PARA LA ENTREGA DE APOYOS ALIMENTARIOS MEDIANTE BONOS CANJEABLES POR ALIMENTOS Y APOYOS EN ESPECIE.	10.00	0.00	0.00	4.55	4.55	4.55	4.55	4.55	4.55	4.55	4.55	4.55	4.55	4.55	4.55	4.54	4.54	4.54	4.54	54.54	54.54	4.54	4.54	4.54	4.54	100.00	100.00	10.00
6.	REALIZAR LA ENTREGA DE APOYOS ALIMENTARIOS MEDIANTE BONOS CANJEABLES POR ALIMENTOS Y APOYOS EN ESPECIE.	10.00	0.00	0.00	9.10	9.10	9.10	9.10	9.10	9.10	9.10	9.10	9.10	9.10	9.10	9.10	9.08	9.08	9.08	9.08	9.08	9.08	9.08	9.08	9.08	9.08	100.00	100.00	10.00
7.	REALIZAR SEGUIMIENTO TÉCNICO A LA ENTREGA DE APOYOS ALIMENTARIOS MEDIANTE BONOS CANJEABLES POR ALIMENTOS Y APOYOS EN ESPECIE.	10.00	0.00	0.00	9.10	9.10	9.10	9.10	9.10	9.10	9.10	9.10	9.10	9.10	9.10	9.10	9.08	9.08	9.08	9.08	9.08	9.08	9.08	9.08	9.08	9.08	100.00	100.00	10.00
8.	REALIZAR LA ENTREGA DE AYUDAS HUMANITARIAS PARA ATENDER EMERGENCIAS SOCIALES	3.00	0.00	0.00	9.10	9.10	9.10	9.10	9.09	9.09	9.09	9.09	9.09	9.09	9.10	9.10	9.09	9.09	9.09	9.09	9.09	9.09	9.09	9.09	9.07	9.07	100.00	100.00	3.00
9.	REALIZAR EL FORTALECIMIENTO TÉCNICO PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE LA VIGILANCIA NUTRICIONAL REGULAR EN LOS DIFERENTES SERVICIOS SOCIALES	6.00	0.00	0.00	17.00	17.00	16.85	16.85	1.35	1.35	1.35	1.35	16.85	16.85	9.35	9.35	16.85	16.85	8.85	8.85	1.35	1.35	8.85	8.85	1.35	1.35	100.00	100.00	6.00
10.	BRINDAR ACOMPAÑAMIENTO TÉCNICO Y REALIZAR SEGUIMIENTO EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACIÓN DE ESTRATEGIAS IEC (INFORMACIÓN EDUCACIÓN COMUNICACIÓN) PARA LA PEVS (PROMOCIÓN DE ESTILOS DE VIDA SALUDABLE).	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8.35	8.35	0.00	0.00	33.30	33.30	8.35	8.35	0.00	0.00	0.00	0.00	8.35	8.35	0.00	0.00	16.65	16.65	25.00	25.00	100.00	100.00	7.00
11.	REALIZAR LA PROGRAMACIÓN, IMPLEMENTACIÓN, SEGUIMIENTO Y SISTEMATIZACIÓN DE LAS ACCIONES DEFINIDAS EN LOS COMPONENTES DE LA ESTRATEGIA DE INCLUSIÓN SOCIAL	6.00	0.00	0.00	3.03	3.03	31.36	31.36	3.03	3.03	3.03	3.03	11.38	11.38	16.35	16.35	3.03	3.03	11.38	11.38	3.03	3.03	3.03	3.03	11.35	11.35	100.00	100.00	6.00
12.	REALIZAR LA PROGRAMACIÓN, IMPLEMENTACIÓN, SEGUIMIENTO Y SISTEMATIZACIÓN DE LAS ACCIONES DE LA ESTRATEGIA DE AGRICULTURA URBANA ORGANICA.	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	47.50	47.50	0.00	0.00	0.00	0.00	17.50	17.50	0.00	0.00	0.00	0.00	17.50	17.50	0.00	0.00	17.50	17.50	0.00	0.00	100.00	100.00	3.00
13.	REALIZAR LA PROGRAMACIÓN, IMPLEMENTACIÓN, SEGUIMIENTO Y SISTEMATIZACIÓN DE LAS ACCIONES PARA EL APROVECHAMIENTO DE RESIDUOS SOLIDOS.	3.00	0.00	0.00	25.00	25.00	12.50	12.50	0.00	0.00	0.00	0.00	12.50	12.50	0.00	0.00	0.00	0.00	12.50	12.50	0.00	0.00	37.50	37.50	0.00	0.00	100.00	100.00	3.00
14.	FORTALECER LA LINEA TÉCNICA DE NUTRICIÓN Y ALIMENTACIÓN DURANTE EL PERIODO DE LOS PRIMEROS 1000 DÍAS DE VIDA, DESDE EL ENFOQUE DE CUIDADO SENSIBLE Y CRIANZA PERCEPTIVA.	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12.50	12.50	0.00	0.00	0.00	0.00	12.50	12.50	50.00	50.00	0.00	0.00	12.50	12.50	0.00	0.00	0.00	0.00	12.50	12.50	100.00	100.00	3.00
15.	DESARROLLAR UNA ESTRATEGIA DE INFORMACIÓN, EDUCACIÓN Y COMUNICACIÓN PARA PROMOVER PRÁCTICAS	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	50.00	100.00	100.00	3.00

Plan de Desarrollo UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA BOGOTÁ DEL SIGLO XXI 2020 - 2024

Programación y avance de las actividades de los proyectos de inversión - Vigencia 2023

01 BDPP-ACEP (ADMINISTRACION CENTRAL Y ESTABLECIMIENTOS PUBLICOS)

122 Secretaria Distrital de Integración Social

7745 52 Compromiso por una alimentación integral en Bogotá

ACTIVIDADES DEL PROYECTO (* - actividad congelada)	Pond Vert.	Ene		Feb		Mar		Abr		May		Jun		Jul		Ago		Sep		Oct		Nov		Dic		TOTAL		Avance Actividad			
		Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec				
ÓPTIMAS DE ALIMENTACIÓN Y NUTRICIÓN DURANTE LOS PRIMEROS 1000 DÍAS DE VIDA																															
16. REALIZAR REPORTE DE LOS BONOS CANJEABLES ENTREGADOS	3.00	0.00	0.00	9.10	9.10	9.09	9.09	9.09	9.09	9.09	9.09	9.09	9.09	9.09	9.09	9.09	9.09	9.09	9.09	9.09	9.09	9.09	9.09	9.09	9.09	9.09	100.00	100.00	3.00		
17. REALIZAR LA ENTREGA DE APOYOS ECONÓMICOS QUE CONTRIBUYAN AL ACCESO Y CONSUMO DE ALIMENTOS.	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	100.00	100.00	2.00	
Total ponderación vertical		100.00																										TOTAL AVANCE DEL PROYECTO:		100.00	

Plan de Desarrollo UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA BOGOTÁ DEL SIGLO XXI 2020 - 2024

Programación y avance de las actividades de los proyectos de inversión - Vigencia 2023

01 BDPP-ACEP (ADMINISTRACION CENTRAL Y ESTABLECIMIENTOS PUBLICOS)
122 Secretaria Distrital de Integración Social
7748 30 Fortalecimiento de la gestión institucional y desarrollo integral del talento humano en Bogotá

PLAN DE DESARROLLO: 6 Un Nuevo Contrato Social y Ambiental para la Bogotá del Siglo XXI
Propósito : 05 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente
Programa General : 56 Gestión Pública Efectiva

INVERSIONES				Millones de pesos 2023			
Banco Proyectos			Presupuesto Definitivo		Ejecución Vigencia		
Año	IPC	Valor					
0		\$0		\$0.00		\$0.00	
0		\$0		\$0.00		\$0.00	
0		\$0		\$0.00		\$0.00	
0		\$0		\$0.00		\$0.00	
0		\$0		\$0.00		\$0.00	
TOTAL		\$0	REGISTRADO en el Banco de Proyectos				

VIGENCIA: 2023 AVANCE A: 31/12/2023

ACTIVIDADES DEL PROYECTO (* - actividad congelada)		Pond Vert.	Ene		Feb		Mar		Abr		May		Jun		Jul		Ago		Sep		Oct		Nov		Dic		TOTAL		Avance
			Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Actividad
1.	PRESTAR EL SERVICIO DE VIGILANCIA DE CONFORMIDAD CON LOS REQUERIMIENTOS EN MATERIA DE SEGURIDAD DE LAS UNIDADES OPERATIVAS Y ADMINISTRATIVAS	6.00	0.00	0.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	10.00	10.00	100.00	100.00	6.00
2.	PRESTAR EL SERVICIO DE ASEO, CAFETERÍA, LAVANDERÍA Y PREPARACIÓN DE ALIMENTOS, DE ACUERDO CON LOS REQUERIMIENTOS EN LAS DIFERENTES UNIDADES OPERATIVAS Y ADMINISTRATIVAS	6.00	0.00	0.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	10.00	10.00	100.00	100.00	6.00
3.	PRESTAR EL SERVICIO DE TRANSPORTE, PARA ATENDER LAS NECESIDADES DE DESPLAZAMIENTO DE FUNCIONARIOS Y/O USUARIOS, EN EL AMBITO DE LA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS SOCIALES.	6.00	0.00	0.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	10.00	10.00	100.00	100.00	6.00
4.	REALIZAR LA PROGRAMACIÓN, ATENCIÓN, SEGUIMIENTO Y CONTROL DE LOS MANTENIMIENTOS PROGRAMADOS, ASÍ COMO LA ATENCIÓN DE MANTENIMIENTOS CORRECTIVOS Y/O EMERGENCIAS O ADQUISICIÓN DE	6.00	0.00	0.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	10.00	10.00	100.00	100.00	6.00
5.	REALIZAR EL SUMINISTRO DE ELEMENTOS DE PAPELERÍA CON AUSTERIDAD, DE CONFORMIDAD CON LAS NECESIDADES ADMINISTRATIVAS ORIGINADAS POR EL FUNCIONAMIENTO DE LA ENTIDAD.	5.00	0.00	0.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	10.00	10.00	100.00	100.00	5.00
6.	PRESTAR EL SERVICIO DE FOTOCOPIADO CON EFICIENCIA, DE CONFORMIDAD CON LOS REQUERIMIENTOS DE LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS.	6.00	0.00	0.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	10.00	10.00	100.00	100.00	6.00
7.	ATENDER LAS NECESIDADES EN MATERIA DE CAJA MENOR DE LAS LOCALIDADES Y SUS UNIDADES OPERATIVAS.	1.00	0.00	0.00	9.00	0.00	9.00	18.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	10.00	10.00	100.00	100.00	1.00
8.	REALIZAR LA PROGRAMACIÓN, ATENCIÓN, SEGUIMIENTO Y CONTROL DE LOS SERVICIOS DE LAVADO DE TANQUES, FUMIGACIÓN Y JARDINERÍA EN LAS DIFERENTES UNIDADES OPERATIVAS Y ADMINISTRATIVAS	6.00	0.00	0.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	10.00	10.00	100.00	100.00	6.00
9.	REALIZAR LAS ACTIVIDADES DE SEGUIMIENTO Y CONTROL PARA VERIFICAR LAS CONDICIONES DE CALIDAD, OPORTUNIDAD Y EFICIENCIA DE LOS SERVICIOS DE APOYO PRESTADOS.	2.00	0.00	0.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	0.00	9.00	18.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	10.00	10.00	100.00	100.00	2.00
10.	ORGANIZACIÓN DE LOS ARCHIVOS DE LA ENTIDAD	2.00	0.00	0.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	10.00	10.00	100.00	100.00	2.00
11.	RECEPCIONAR Y DISTRIBUIR LAS COMUNICACIONES OFICIALES E INTERNAS	1.00	0.00	0.00	18.00	18.00	0.00	0.00	18.00	18.00	0.00	0.00	18.00	18.00	0.00	0.00	18.00	18.00	0.00	0.00	18.00	18.00	0.00	0.00	10.00	10.00	100.00	100.00	1.00
12.	REALIZAR LAS ACTIVIDADES DE SEGUIMIENTO Y CONTROL PARA VERIFICAR LAS CONDICIONES DE CALIDAD, OPORTUNIDAD Y EFICIENCIA DE LA ADMINISTRACIÓN DOCUMENTAL DE LA ENTIDAD	2.00	0.00	0.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	10.00	10.00	100.00	100.00	2.00
13.	GARANTIZAR EL MANEJO Y DISPOSICIÓN FINAL DE LOS RESIDUOS PELIGROSOS GENERADOS EN LAS UNIDADES OPERATIVAS PROPIAS Y ACTIVAS DE LA SDIS.	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	50.00	100.00	100.00	1.00
14.	REALIZAR LA INTERVENCIÓN AMBIENTAL A LAS UNIDADES OPERATIVAS ACTIVAS DE LA SDIS, EFECTUAR EL	2.00	0.00	0.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	100.00	100.00	2.00

Plan de Desarrollo UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA BOGOTÁ DEL SIGLO XXI 2020 - 2024

Programación y avance de las actividades de los proyectos de inversión - Vigencia 2023

01 BDPP-ACEP (ADMINISTRACION CENTRAL Y ESTABLECIMIENTOS PUBLICOS)

122 Secretaria Distrital de Integración Social

7748 30 Fortalecimiento de la gestión institucional y desarrollo integral del talento humano en Bogotá

ACTIVIDADES DEL PROYECTO (* - actividad congelada)	Pond Vert.	Ene		Feb		Mar		Abr		May		Jun		Jul		Ago		Sep		Oct		Nov		Dic		TOTAL		Avance		
		Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Actividad		
SEGUIMIENTO, VERIFICACIÓN, CONTROL Y REPORTE																														
15. DISPONER DE LOS SERVICIOS PERSONALES SUFICIENTES, COMPETENTES E IDONEOS, PARA EL CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE LOS PROCESOS TRANSVERSALES REQUERIDOS POR LA ENTIDAD	3.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	10.00	10.00	10.00	10.00	100.00	100.00	3.00		
16. PRESTAR LA ASESORÍA ESPECIALIZADA A LA GESTIÓN PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS PROCESOS TRANSVERSALES EN EL ÁMBITO JURÍDICO,	2.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	10.00	10.00	10.00	10.00	100.00	100.00	2.00		
17. DISPONER DE LOS SERVICIOS PERSONALES SUFICIENTES, COMPETENTES E IDONEOS, PARA EL CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE LOS PROCESOS DE GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO DE LA ENTIDAD	3.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	10.00	10.00	10.00	10.00	100.00	100.00	3.00		
18. FINANCIAR LOS EMPLEOS REQUERIDOS EN LA PLANTA DE PERSONAL DE LA SDIS GARANTIZANDO EL PAGO DE LOS FACTORES SALARIALES Y PRESTACIONALES, Y DE LOS APORTES PATRONALES Y PARAFISACALES	19.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	10.00	10.00	10.00	10.00	100.00	100.00	19.00		
19. IMPLEMENTAR UNA PROPUESTA DE REDISEÑO INSTITUCIONAL QUE PERMITA AJUSTAR LA ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL, LA PLANTA DE PERSONAL, ASÍ COMO LA CARACTERIZACIÓN DEL TALENTO HUMANO	4.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	10.00	10.00	10.00	10.00	100.00	100.00	4.00		
20. GESTIONAR LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO EN LA SDIS	7.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	10.00	10.00	10.00	10.00	100.00	100.00	7.00		
21. IMPLEMENTAR PROCESOS FORMATIVOS INSTITUCIONALES	3.00	0.00	0.00	5.00	5.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	5.00	5.00	100.00	100.00	3.00		
22. REALIZAR ACTIVIDADES QUE PROMUEVAN EL MEJORAMIENTO DE LAS CONDICIONES LABORALES Y EL FORTALEICMIENTO DE LA CULTURA Y EL CLIMA ORGANIZACIONAL	3.00	0.00	0.00	5.00	5.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	5.00	5.00	100.00	100.00	3.00		
23. FORMULAR, IMPLEMENTAR Y HACER SEGUIMIENTO AL PLAN DE ACCIÓN DE LA POLÍTICA DE GESTIÓN Y DESARROLLO INTEGRAL DEL TALENTO HUMANO DE LA SDIS	3.00	0.00	0.00	5.00	5.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	5.00	5.00	100.00	100.00	3.00		
24. ATENDER LAS NECESIDADESDE SERVICIOS PUBLICOS EN LAS LOCALIDADES Y SUS UNIDADES OPERATIVAS	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11.00	11.00	11.00	11.00	11.00	11.00	11.00	11.00	11.00	11.00	11.00	11.00	11.00	11.00	11.00	11.00	12.00	12.00	100.00	100.00	1.00		
Total ponderación vertical	100.00	TOTAL AVANCE DEL PROYECTO:																												100.00

Plan de Desarrollo UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA BOGOTÁ DEL SIGLO XXI 2020 - 2024

Programación y avance de las actividades de los proyectos de inversión - Vigencia 2023

01 BDPP-ACEP (ADMINISTRACION CENTRAL Y ESTABLECIMIENTOS PUBLICOS)
122 Secretaria Distrital de Integración Social
7749 42 Implementación de la estrategia de territorios cuidadores en Bogotá

PLAN DE DESARROLLO: 6 Un Nuevo Contrato Social y Ambiental para la Bogotá del Siglo XXI
Propósito : 01 Hacer un nuevo contrato social con igualdad de oportunidades para la inclusión social, productiva y
Programa General : 06 Sistema Distrital del Cuidado

INVERSIONES				Millones de pesos 2023				
Año	Banco	Proyectos	IPC	Valor	Presupuesto Definitivo		Ejecución Vigencia	
0				\$0		\$0.00		\$0.00
0				\$0		\$0.00		\$0.00
0				\$0		\$0.00		\$0.00
0				\$0		\$0.00		\$0.00
0				\$0		\$0.00		\$0.00
TOTAL				\$0	REGISTRADO en el Banco de Proyectos			

VIGENCIA: 2023 AVANCE A: 31/12/2023

ACTIVIDADES DEL PROYECTO (* - actividad congelada)		Pond Vert.	Ene		Feb		Mar		Abr		May		Jun		Jul		Ago		Sep		Oct		Nov		Dic		TOTAL		Avance Actividad
			Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	
1.	IMPLEMENTAR LA ESTRATEGIA DE TERRITORIOS CUIDADORES	10.00	4.50	4.50	4.50	4.50	16.00	16.00	4.50	4.50	4.50	4.50	16.00	16.00	4.50	4.50	4.50	4.50	16.00	16.00	4.50	4.50	4.50	4.50	16.00	16.00	100.00	100.00	10.00
2.	IMPLEMENTACIÓN DE LAS LECTURAS SOCIALES MEDIANTE DIÁLOGOS SOCIALES TERRITORIALES QUE ORIENTEN LAS RESPUESTAS A SITUACIONES DE EMERGENCIA SOCIAL, NATURAL, ANTRÓPICA Y DE VULNERABILIDAD INMINENTE EN LO	20.00	1.25	1.25	1.25	1.25	18.25	18.25	1.25	1.25	1.25	1.25	26.75	25.50	1.25	7.44	1.25	2.10	26.75	26.21	1.25	1.25	1.25	0.00	18.25	17.00	100.00	102.75	20.55
3.	DISEÑAR SERVICIOS INNOVADORES QUE CONTRIBUYAN A LA ATENCIÓN DE LAS NECESIDADES VITALES DE LOS HOGARES AFECTADOS POR LA EMERGENCIA SANITARIA COVID 19, SOCIAL, NATURAL, ANTRÓPICA Y DE VULNERABILIDAD IN	30.00	9.08	9.08	9.98	9.98	8.56	8.56	7.47	7.47	7.23	7.23	7.65	7.65	6.56	6.56	7.88	7.88	8.43	8.43	7.95	7.95	10.23	10.23	8.98	8.98	100.00	100.00	30.00
4.	REALIZAR SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN A LA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS SOCIALES EN SITUACIONES DE EMERGENCIAS	20.00	4.80	4.80	4.80	4.80	15.40	15.40	4.80	4.80	4.80	4.80	15.40	15.40	4.80	4.80	4.80	4.80	15.40	15.40	4.80	4.80	4.80	4.80	15.40	15.40	100.00	100.00	20.00
5.	PROMOCIONAR Y FORTALECER REDES COMUNITARIAS DE CUIDADO Y GESTIÓN DEL RIESGO EN TERRITORIOS	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	7.10	2.50	3.90	2.50	5.43	2.50	2.50	2.50	2.50	0.00	0.00	60.00	60.00	100.00	101.43	20.29
Total ponderación vertical		100.00	TOTAL AVANCE DEL PROYECTO:																									100.84	

Plan de Desarrollo UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA BOGOTÁ DEL SIGLO XXI 2020 - 2024

Programación y avance de las actividades de los proyectos de inversión - Vigencia 2023

01 BDPP-ACEP (ADMINISTRACION CENTRAL Y ESTABLECIMIENTOS PUBLICOS)
122 Secretaria Distrital de Integración Social
7752 49 Contribución a la protección de los derechos de las familias especialmente de sus integrantes afectados por la violencia intrafamiliar en la ciudad de Bogotá

PLAN DE DESARROLLO: 6 Un Nuevo Contrato Social y Ambiental para la Bogotá del Siglo XXI
Propósito : 01 Hacer un nuevo contrato social con igualdad de oportunidades para la inclusión social, productiva y
Programa General : 06 Sistema Distrital del Cuidado

INVERSIONES				Millones de pesos 2023			
Banco Proyectos			Presupuesto Definitivo		Ejecución Vigencia		
Año	IPC	Valor					
0		\$0		\$0.00		\$0.00	
0		\$0		\$0.00		\$0.00	
0		\$0		\$0.00		\$0.00	
0		\$0		\$0.00		\$0.00	
0		\$0		\$0.00		\$0.00	
TOTAL		\$0	REGISTRADO en el Banco de Proyectos				

VIGENCIA: 2023 AVANCE A: 31/12/2023

ACTIVIDADES DEL PROYECTO (* - actividad congelada)		Pond Vert.	Ene		Feb		Mar		Abr		May		Jun		Jul		Ago		Sep		Oct		Nov		Dic		TOTAL		Avance Actividad
			Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	
1.	IMPLEMENTAR UN MODELO DE ATENCIÓN EN LOS CENTROS PROTEGER FUNDAMENTADO EN LAS DIRECTRICES DEL CUIDADO ALTERNATIVO	8.00	0.00	0.00	7.20	7.20	12.20	12.20	7.20	7.20	7.20	7.20	12.20	12.20	7.20	7.20	7.20	7.20	12.20	12.20	7.20	7.20	7.20	7.20	13.00	13.00	100.00	100.00	8.00
2.	ATENDER A LOS NIÑOS, NIÑAS Y ADOLSCENTES EN CENTROS PROTEGER	30.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	100.00	100.00	30.00
3.	EVALUAR LA IMPLEMENTACIÓN DE MODELO DE ATENCIÓN DE LOS CENTROS PROTEGER FUNDAMENTADO EN LAS DIRECTRICES DEL CUIDADO ALTERNATIVO	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60.00	60.00	100.00	100.00	5.00
4.	EJERCER LA SECRETARIA TÉCNICA DEL COMITE OPERATIVO DISTRITAL PARA LAS FAMILIAS	15.00	0.00	0.00	3.20	0.00	0.00	3.20	3.20	3.20	0.00	0.00	43.20	43.20	0.00	0.00	3.20	3.20	0.00	0.00	3.20	3.20	0.00	0.00	44.00	44.00	100.00	100.00	15.00
5.	IMPLEMENTAR UNA ESTRATEGIA DE COMUNICACIONES EN EL MARCO DE LA POLÍTICA PÚBLICA PARA LAS FAMILIAS	4.00	17.50	17.50	17.50	14.00	15.90	19.40	0.00	0.00	5.10	5.10	8.40	8.40	4.50	4.50	0.00	0.00	13.80	13.80	0.00	0.00	0.00	0.00	17.30	17.30	100.00	100.00	4.00
6.	GESTIONAR LA IMPLEMENTACIÓN DEL MODELO DE ATENCIÓN INTEGRALA LAS FAMILIAS (MAIF) O ALGUNOS DE SUS ELEMENTOS, EN OTRAS DEPENDENCIAS DE LA SDIS QUE PRESTAN SERVICIOS	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00	5.00	16.00	16.00	0.00	0.00	29.00	29.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00	5.00	0.00	0.00	5.00	5.00	40.00	40.00	100.00	100.00	10.00
7.	IMPLEMENTAR EL PLAN DISTRITAL DE PREVENCIÓN DE LAS VIOLENCIAS EN ARTICULACIÓN INTRA, INTER Y TRANSECTORIAL	20.00	4.00	4.00	4.00	4.00	16.50	16.50	4.00	4.00	4.00	4.00	16.50	16.50	4.00	4.00	4.00	4.00	16.50	16.50	4.00	4.00	4.00	4.00	18.50	18.50	100.00	100.00	20.00
8.	MONITOREAR LA IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN DISTRITAL DE PREVENCIÓN DE LAS VIOLENCIAS	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	4.00
9.	EVALUAR LA IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN DISTRITAL DE PREVENCIÓN DE LAS VIOLENCIAS	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	100.00	100.00	4.00
Total ponderación vertical		100.00	TOTAL AVANCE DEL PROYECTO:																									100.00	

Plan de Desarrollo UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA BOGOTÁ DEL SIGLO XXI 2020 - 2024

Programación y avance de las actividades de los proyectos de inversión - Vigencia 2023

01 BDPP-ACEP (ADMINISTRACION CENTRAL Y ESTABLECIMIENTOS PUBLICOS)
122 Secretaria Distrital de Integración Social
7753 36 Prevención de la maternidad y paternidad temprana en Bogotá

PLAN DE DESARROLLO: 6 Un Nuevo Contrato Social y Ambiental para la Bogotá del Siglo XXI
Propósito : 01 Hacer un nuevo contrato social con igualdad de oportunidades para la inclusión social, productiva y
Programa General : 08 Prevención y atención de maternidad temprana

INVERSIONES					Millones de pesos 2023				
Banco Proyectos			Presupuesto Definitivo		Ejecución Vigencia				
Año	IPC	Valor							
0		\$0		\$0.00				\$0.00	
0		\$0		\$0.00				\$0.00	
0		\$0		\$0.00				\$0.00	
0		\$0		\$0.00				\$0.00	
0		\$0		\$0.00				\$0.00	
TOTAL		\$0	REGISTRADO en el Banco de Proyectos						

VIGENCIA: 2023 AVANCE A: 31/12/2023

ACTIVIDADES DEL PROYECTO (* - actividad congelada)	Pond Vert.	Ene		Feb		Mar		Abr		May		Jun		Jul		Ago		Sep		Oct		Nov		Dic		TOTAL		Avance Actividad
		Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	
1. DEFINIR ESTRATEGIAS DE FORMACIÓN E INFORMACIÓN ENFOCADAS EN LA PROMOCIÓN DE DERECHOS SEXUALES Y DERECHOS	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13.00	13.00	20.00	20.00	0.00	0.00	13.00	13.00	20.00	20.00	0.00	0.00	14.00	14.00	20.00	20.00	0.00	0.00	100.00	100.00	10.00
2. IMPLEMENTAR ESTRATEGIAS DE FORMACIÓN E INFORMACIÓN ENFOCADAS EN LA PROMOCIÓN DE DERECHOS SEXUALES Y DERECHOS	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12.50	4.60	12.50	8.20	12.50	18.70	12.50	16.50	12.50	12.10	12.50	25.00	12.50	14.30	12.50	0.60	0.00	0.00	100.00	100.00	25.00
3. DEFINIR E IMPLEMENTAR ACCIONES Y ESTRATEGIAS PARA FORTALECER LAS CAPACIDADES DE AGENTES DE CAMBIO SOCIAL PARA CONTRIBUIR A LA PREVENCIÓN DE LA MATERNIDAD Y LA PATERNIDAD TEMPRANA	12.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	12.50
4. SENSIBILIZAR Y/O INFORMAR SERVIDORES PÚBLICOS Y CONTRATISTAS EN DERECHOS SEXUALES Y DERECHOS REPRODUCTIVOS PARA LA PREVENCIÓN DE LA MATERNIDAD Y LA PATERNIDAD TEMPRANAS	12.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.25	6.25	3.65	6.25	2.05	6.25	13.60	6.25	0.40	6.25	6.70	6.25	11.30	6.25	12.30	6.25	0.00	50.00	48.75	100.00	100.00	12.50
5. DISEÑAR ACCIONES DE ARTICULACIÓN Y ALIANZAS PARA LA PROMOCIÓN DE LOS DERECHOS SEXUALES Y LOS DERECHOS REPRODUCTIVOS DE NIÑAS, NIÑOS, ADOLESCENTES Y JÓVENES.	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40.00	40.00	0.00	0.00	20.00	20.00	0.00	0.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	20.00	100.00	100.00	5.00
6. IMPLEMENTAR ACCIONES DE ARTICULACIÓN Y ALIANZAS PARA LA PROMOCIÓN DE LOS DERECHOS SEXUALES Y LOS DERECHOS REPRODUCTIVOS DE NIÑAS, NIÑOS, ADOLESCENTES Y JÓVENES.	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	50.00	0.00	0.00	100.00	100.00	10.00
7. IMPLEMENTAR ESTRATEGIAS COMUNICATIVAS PARA PREVENCIÓN DE LA MATERNIDAD Y LA PATERNIDAD TEMPRANA Y EL EMBARAZO EN NIÑAS MENORES DE 14 AÑOS.	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	50.00	100.00	100.00	25.00
Total ponderación vertical		100.00																						TOTAL AVANCE DEL PROYECTO:		100.00		

Plan de Desarrollo UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA BOGOTÁ DEL SIGLO XXI 2020 - 2024

Programación y avance de las actividades de los proyectos de inversión - Vigencia 2023

01 BDPP-ACEP (ADMINISTRACION CENTRAL Y ESTABLECIMIENTOS PUBLICOS)
122 Secretaria Distrital de Integración Social
7756 35 Compromiso social por la diversidad en Bogotá

PLAN DE DESARROLLO: 6 Un Nuevo Contrato Social y Ambiental para la Bogotá del Siglo XXI
Propósito : 01 Hacer un nuevo contrato social con igualdad de oportunidades para la inclusión social, productiva y
Programa General : 04 Prevención de la exclusión por razones étnicas, religiosas, sociales, políticas y de orientación sex

INVERSIONES					Millones de pesos 2023				
Banco Proyectos			Presupuesto Definitivo		Ejecución Vigencia				
Año	IPC	Valor							
0		\$0		\$0.00				\$0.00	
0		\$0		\$0.00				\$0.00	
0		\$0		\$0.00				\$0.00	
0		\$0		\$0.00				\$0.00	
0		\$0		\$0.00				\$0.00	
TOTAL		\$0	REGISTRADO en el Banco de Proyectos						

VIGENCIA: 2023 AVANCE A: 31/12/2023

ACTIVIDADES DEL PROYECTO (* - actividad congelada)		Pond Vert.	Ene		Feb		Mar		Abr		May		Jun		Jul		Ago		Sep		Oct		Nov		Dic		TOTAL		Avance
			Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Actividad
1.	DISEÑAR E IMPLEMENTAR EL MODELO DE INCLUSIÓN SOCIAL TENIENDO EN CUENTA LA ESTRATEGIA DE INCLUSIN INDIVIDUAL, PROCESOS COMUNITARIOS Y DESARROLLO INSTITUCIONAL.	10.00	0.00	0.00	13.60	13.60	5.00	5.00	13.04	13.04	0.00	0.00	18.04	18.04	0.00	0.00	12.80	12.80	5.00	5.00	13.76	13.76	0.00	0.00	18.76	18.76	100.00	100.00	10.00
2.	REALIZAR SEGUIMIENTO AL PROCESO	5.00	5.01	5.01	0.00	0.00	4.98	4.98	0.00	0.00	5.01	4.95	28.39	28.45	0.00	0.00	0.00	0.00	28.22	28.22	0.00	0.00	0.00	0.00	28.39	28.39	100.00	100.00	5.00
3.	ENTREGAR TRANSFERENCIAS MONETARIAS CONDICIONADAS A 6.864 PERSONAS DE LOS SECTORES SOCIALES LGBTI IDENTIFICADAS, PARA SU SOSTENIBILIDAD EN PROCESOS DE DESARROLLO Y AMPLIACIÓN DE CAPACIDADES	3.00	17.50	17.50	17.50	17.50	32.50	32.50	17.50	17.50	0.00	5.00	0.00	4.80	15.00	5.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	3.00
4.	ACOMPAÑAR A 680 PERSONAS TRANSGÉNERO IDENTIFICADAS, PARA LOS TRÁMITES DE AJUSTE Y ACTUALIZACIÓN DE SUS DOCUMENTOS DE IDENTIDAD CONFORME A SUS CONSTRUCCIONES IDENTITARIAS Y QUE APORTEN	7.00	6.68	6.68	6.64	6.64	6.68	6.68	8.90	8.90	8.89	8.89	8.89	8.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17.78	17.78	17.77	0.00	17.77	0.00	100.00	64.46	4.51
5.	ELABORAR E IMPLEMENTAR EL PLAN DE ACCIÓN PARA LA TRANSVERSALIZACIÓN DE LA PPLGBTI DESDE EL SECTOR SOCIAL	10.00	0.00	0.00	5.10	5.10	0.00	0.00	28.27	28.27	0.00	0.00	4.89	4.89	23.24	23.24	4.80	4.80	0.00	0.00	28.54	5.16	0.00	23.38	5.16	5.16	100.00	100.00	10.00
6.	REALIZAR ACCIONES CON ENFOQUE DIFERENCIAL RECONOCIENDO LAS INTERSECCIONALIDADES DE LAS PERSONAS DE LOS SECTORES SOCIALES LGBTI	5.00	10.20	10.20	0.00	0.00	9.78	9.78	13.36	13.36	9.78	9.78	0.00	0.00	22.88	22.88	0.00	0.00	10.32	10.32	13.36	13.36	10.32	10.32	0.00	0.00	100.00	100.00	5.00
7.	PONER EN MARCHA UN CENTRO COMUNITARIO MULTICOLOR PARA PERSONAS LGBTI	5.00	1.67	1.67	1.67	1.67	21.66	21.66	1.67	1.67	1.67	1.67	21.66	21.66	1.67	1.67	1.67	1.67	21.66	21.66	1.67	1.67	1.67	1.67	21.66	21.66	100.00	100.00	5.00
8.	PONER EN MARCHA UN CENTRO COMUNITARIO "AÑOS DORADOS" PARA PERSONAS LGBTI	5.00	1.67	1.67	1.67	1.67	21.66	21.66	1.67	1.67	1.67	1.67	21.66	21.66	1.67	1.67	1.67	1.67	21.66	21.66	1.67	1.67	1.67	1.67	21.66	21.66	100.00	100.00	5.00
9.	PONER EN MARCHA UNA CASA LGBTI EN EL SUR OCCIDENTE DE LA CIUDAD PARA LAS PERSONAS LGBTI, SUS FAMILIAS Y REDES DE APOYO	10.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	100.00	100.00	10.00	
10.	VINCULAR AL 100% DE LAS PERSONAS DE LOS SECTORES SOCIALES LGBTI, SUS FAMILIAS Y REDES DE APOYO A LOS SERVICIOS SOCIALES DE LA SUBDIRECCIÓN PARA ASUNTOS LGBTI, DESDE SUS UNIDADES OPERATIVAS.	30.00	8.34	1.67	8.33	1.67	8.33	21.66	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.34	8.34	8.34	8.34	8.33	8.33	8.34	8.34	8.33	8.33	100.00	100.00	30.00
11.	REFERENCIAR AL 100% DE LAS PERSONAS DE LOS SECTORES SOCIALES LGBTI SUS FAMILIAS Y REDES DE APOYO A LOS SERVICIOS SOCIALES DE LA SDIS Y OTROS SERVICIOS DE LA ADMINISTRACIÓN DISTRITAL	10.00	6.67	6.67	6.66	6.66	11.67	11.67	6.66	6.66	6.67	6.67	11.67	11.67	6.66	6.66	6.67	6.67	11.67	11.67	6.67	6.67	6.67	6.67	11.66	11.66	100.00	100.00	10.00
Total ponderación vertical		100.00																											97.51
		TOTAL AVANCE DEL PROYECTO:																										97.51	

Plan de Desarrollo UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA BOGOTÁ DEL SIGLO XXI 2020 - 2024

Programación y avance de las actividades de los proyectos de inversión - Vigencia 2023

01 BDPP-ACEP (ADMINISTRACION CENTRAL Y ESTABLECIMIENTOS PUBLICOS)
122 Secretaría Distrital de Integración Social
7757 34 Implementación de estrategias y servicios integrales para el abordaje del fenómeno de habitabilidad en calle en Bogotá

PLAN DE DESARROLLO: 6 Un Nuevo Contrato Social y Ambiental para la Bogotá del Siglo XXI
Propósito : 01 Hacer un nuevo contrato social con igualdad de oportunidades para la inclusión social, productiva y
Programa General : 03 Movilidad social integral

INVERSIONES					Millones de pesos 2023				
Banco Proyectos			Presupuesto Definitivo		Ejecución Vigencia				
Año	IPC	Valor							
0		\$0		\$0.00				\$0.00	
0		\$0		\$0.00				\$0.00	
0		\$0		\$0.00				\$0.00	
0		\$0		\$0.00				\$0.00	
0		\$0		\$0.00				\$0.00	
TOTAL			\$0	REGISTRADO en el Banco de Proyectos					

VIGENCIA: 2023 AVANCE A: 31/12/2023

ACTIVIDADES DEL PROYECTO (* - actividad congelada)	Pond Vert.	Ene		Feb		Mar		Abr		May		Jun		Jul		Ago		Sep		Oct		Nov		Dic		TOTAL		Avance Actividad
		Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	
1. IMPLEMENTAR UNA ESTRATEGIA TERRITORIAL PARA LA PREVENCIÓN Y ATENCIÓN DEL RIESGO DE HABITAR LA CALLE, QUE INCLUYA ACCIONES AFIRMATIVAS Y PEDAGÓGICAS, VINCULANDO A LA CIUDADANÍA EN GENERAL	14.00	5.86	5.86	5.83	5.83	5.83	5.83	5.83	5.83	5.83	5.83	20.83	20.83	5.83	5.83	5.83	5.83	5.83	5.83	5.83	5.83	5.83	5.83	20.84	20.84	100.00	100.00	14.00
2. IMPLEMENTAR UNA ESTRATEGIA DE ABORDAJE COMUNITARIO DEL FENÓMENO DE HABITABILIDAD EN CALLE PARA EL FORTALECIMIENTO Y TRANSFORMACIÓN DE IMAGINARIOS EN LA CONVIVENCIA CIUDADANA	14.00	3.77	3.77	3.75	3.75	12.50	12.50	3.75	3.75	3.75	3.75	22.50	22.50	3.75	3.75	3.75	3.75	12.50	12.50	3.75	3.75	3.75	3.75	22.48	22.48	100.00	100.00	14.00
3. DESARROLLAR UNA ESTRATEGIA MOVIL DE ABORDAJE EN CALLE QUE ACERQUE LA ATENCIÓN INTEGRAL DE HABITANTES DE CALLE EN TODAS LAS LOCALIDADES, PARA MITIGAR RIESGO Y REDUCIR DAÑOS ASOCIADOS	24.00	5.86	5.86	5.83	5.83	5.83	5.83	5.83	5.83	5.83	5.83	20.83	20.83	5.83	5.83	5.83	5.83	5.83	5.83	5.83	5.83	5.83	5.83	20.84	20.84	100.00	100.00	24.00
4. ATENDER DE MANERA INTEGRAL EN SERVICIOS INSTITUCIONALES A LAS CIUDADANAS Y LOS CIUDDANOS EN RIESGO Y HABITANTES DE CALLE, PARA MITIGAR RIESGOS Y REDUCIR DAÑOS ASOCIADOS	34.00	4.19	4.19	4.17	4.17	4.17	4.17	14.37	14.37	4.17	4.17	14.17	14.17	4.17	4.17	14.07	14.07	4.17	4.17	4.17	4.17	4.17	4.17	24.01	24.01	100.00	100.00	34.00
5. DESARROLLAR UNA ESTRATEGIA DE SEGUIMIENTO Y MONITOREO A PARTIR DE INSTRUMENTOS CONSTRUIDOS EN POLITICA PUBLICA DISTRITAL PARA HABITABILIDAD EN CALLE, QUE CONTRIBUYA A LA IMPLEMENTACIÓN DE LA MISMA	14.00	4.19	4.19	4.17	4.17	4.17	4.17	4.17	4.17	4.17	4.17	25.00	25.00	8.33	8.33	0.00	0.00	8.33	8.33	0.00	0.00	8.33	8.33	29.14	29.14	100.00	100.00	14.00
Total ponderación vertical		100.00																						TOTAL AVANCE DEL PROYECTO:		100.00		

Plan de Desarrollo UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA BOGOTÁ DEL SIGLO XXI 2020 - 2024

Programación y avance de las actividades de los proyectos de inversión - Vigencia 2023

01 BDPP-ACEP (ADMINISTRACION CENTRAL Y ESTABLECIMIENTOS PUBLICOS)
122 Secretaria Distrital de Integración Social
7768 48 Implementación de una estrategia de acompañamiento a hogares con mayor pobreza evidente y oculta de Bogotá

PLAN DE DESARROLLO: 6 Un Nuevo Contrato Social y Ambiental para la Bogotá del Siglo XXI
Propósito : 01 Hacer un nuevo contrato social con igualdad de oportunidades para la inclusión social, productiva y
Programa General : 03 Movilidad social integral

INVERSIONES				Millones de pesos 2023				
Año	Banco	Proyectos	IPC	Valor	Presupuesto Definitivo		Ejecución Vigencia	
0				\$0		\$0.00		\$0.00
0				\$0		\$0.00		\$0.00
0				\$0		\$0.00		\$0.00
0				\$0		\$0.00		\$0.00
0				\$0		\$0.00		\$0.00
TOTAL				\$0	REGISTRADO en el Banco de Proyectos			

VIGENCIA: 2023 AVANCE A: 31/12/2023

ACTIVIDADES DEL PROYECTO (* - actividad congelada)		Pond Vert.	Ene		Feb		Mar		Abr		May		Jun		Jul		Ago		Sep		Oct		Nov		Dic		TOTAL		Avance
			Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Actividad
1.	RECONOCIMIENTO DE LAS DINÁMICAS DE LOS TERRITORIOS CON POBREZAS, SEGREGACIÓN SOCIO ESPACIAL Y ANÁLISIS DE LA PERTINENCIA DE LA OFERTA DE LA SDIS	10.00	0.00	0.00	2.00	2.00	17.00	17.00	4.00	4.00	4.00	4.00	19.00	19.00	4.00	4.00	4.00	4.00	19.00	19.00	4.00	4.00	4.00	4.00	19.00	19.00	100.00	100.00	10.00
2.	IDENTIFICACIÓN Y ACOMPAÑAMIENTO A HOGARES CON POBREZA HISTÓRICA Y EMERGENTE EN BOGOTÁ.	30.00	0.00	0.00	12.50	12.50	5.50	0.00	5.50	0.00	0.00	0.00	6.50	6.50	0.00	0.00	12.50	23.50	10.00	10.00	12.50	12.50	12.50	12.50	22.50	22.50	100.00	100.00	30.00
3.	MONITOREAR EN LOS HOGARES ACOMPAÑADOS POR LA ESTRATEGIA EN SU LOGROS, AVANCES Y DIFICULTADES DEL PLAN "CSF - CONTRATO SOCIAL FAMILIAR PARA LA MOVILIDAD SOCIAL"	20.00	0.00	0.00	3.00	3.00	3.00	3.00	6.00	6.00	6.00	6.00	26.00	26.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	0.00	6.00	6.00	6.00	0.00	26.00	38.00	100.00	100.00	20.00
4.	APOYO A LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA DE PERSONAS ADULTAS Y SUS FAMILIAS EN CONDICIÓN DE POBREZA OCULTA	40.00	0.00	0.00	12.00	12.00	8.00	0.00	9.00	9.00	0.00	8.00	12.00	12.00	0.00	0.00	20.00	20.00	0.00	0.00	12.00	12.00	18.00	12.00	9.00	15.00	100.00	100.00	40.00
Total ponderación vertical		100.00	TOTAL AVANCE DEL PROYECTO:																										100.00

Plan de Desarrollo UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA BOGOTÁ DEL SIGLO XXI 2020 - 2024

Programación y avance de las actividades de los proyectos de inversión - Vigencia 2023

01 BDPP-ACEP (ADMINISTRACION CENTRAL Y ESTABLECIMIENTOS PUBLICOS)
122 Secretaría Distrital de Integración Social
7770 37 Compromiso con el envejecimiento activo y una Bogotá cuidadora e incluyente

PLAN DE DESARROLLO: 6 Un Nuevo Contrato Social y Ambiental para la Bogotá del Siglo XXI
Propósito : 01 Hacer un nuevo contrato social con igualdad de oportunidades para la inclusión social, productiva y
Programa General : 06 Sistema Distrital del Cuidado

INVERSIONES										Millones de pesos 2023					
Año		Banco Proyectos IPC		Valor		Presupuesto Definitivo					Ejecución Vigencia				
0				\$0						\$0.00					\$0.00
0				\$0						\$0.00					\$0.00
0				\$0						\$0.00					\$0.00
0				\$0						\$0.00					\$0.00
0				\$0						\$0.00					\$0.00
TOTAL				\$0	REGISTRADO en el Banco de Proyectos										

VIGENCIA: 2023 AVANCE A: 31/12/2023

ACTIVIDADES DEL PROYECTO (* - actividad congelada)		Pond Vert.	Ene		Feb		Mar		Abr		May		Jun		Jul		Ago		Sep		Oct		Nov		Dic		TOTAL		Avance Actividad
			Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	
1.	IMPLEMENTAR LOS PROCESOS REQUERIDOS PARA LA DISPERSIÓN DE RECURSOS EN LA ENTREGA DE LOS APOYOS ECONÓMICOS DE LAS PERSONAS MAYORES DEL DISTRITO	10.00	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.35	8.35	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.35	8.35	100.00	100.00	10.00
2.	REALIZAR LA IMPLEMENTACIÓN Y SEGUIMIENTO A LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE APOYOS ECONÓMICOS	9.00	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.37	8.37	100.00	100.00	9.00
3.	IMPLEMENTAR Y HACER SEGUIMIENTO AL LINEAMIENTO TÉCNICO Y ESTÁNDARES DE CALIDAD PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO SOCIAL CENTRO DÍA	9.00	0.00	0.00	5.00	5.00	17.50	17.50	5.00	5.00	0.00	0.00	22.50	22.50	0.00	0.00	5.00	5.00	17.50	17.50	5.00	5.00	0.00	0.00	22.50	22.50	100.00	100.00	9.00
4.	IMPLEMENTAR EL SERVICIO SOCIAL CENTRO DÍA CON LOS ENFOQUES DE DERECHOS, TERRITORIAL, POBLACIONAL, GÉNERO, DESARROLLO HUMANO, DIFERENCIAL, PARTICIPACIÓN Y CULTURA CIUDADANA.	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	20.00	10.00	10.00	20.00	20.00	10.00	10.00	20.00	20.00	0.00	0.00	10.00	10.00	0.00	0.00	10.00	10.00	0.00	0.00	100.00	100.00	9.00
5.	IMPLEMENTAR SERVICIOS SOCIALES CON ENFOQUES DE DERECHOS, TERRITORIAL, POBLACIONAL, GÉNERO, DESARROLLO HUMANO, DIFERENCIAL, PARTICIPACIÓN Y CULTURA CIUDADANA.	9.00	15.00	15.00	15.00	15.00	15.00	15.00	55.00	55.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	9.00
6.	REALIZAR ACOMPAÑAMIENTO Y SEGUIMIENTO A LA IMPLEMENTACIÓN DE LOS LINEAMIENTOS TÉCNICOS PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO SOCIAL	9.00	2.50	2.50	2.50	2.50	20.00	20.00	2.50	2.50	2.50	2.50	20.00	20.00	2.50	2.50	2.50	2.50	20.00	20.00	2.50	2.50	2.50	2.50	20.00	20.00	100.00	100.00	9.00
7.	IMPLEMENTAR SERVICIOS SOCIALES CON ENFOQUESDERECHOS, TERRITORIAL, POBLACIONAL, GÉNERO, DESARROLLO HUMANO, DIFERENCIAL, PARTICIPACIÓN Y CULTURA CIUDADANA.	9.00	7.50	7.50	20.83	20.83	0.00	0.00	7.50	7.50	7.50	7.50	7.50	7.50	7.50	7.50	7.50	7.50	20.83	20.83	13.34	13.34	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	9.00
8.	REALIZAR ACOMPAÑAMIENTO Y SEGUIMIENTO A LA IMPLEMENTACIÓN DE LOS LINEAMIENTOS TÉCNICOS PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO SOCIAL	9.00	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.35	8.35	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.35	8.35	100.00	100.00	9.00
9.	IMPLEMENTAR UNA ESTRATEGIA PARA LA PROMOCIÓN Y CONSTITUCIÓN DE REDES DE CUIDADO COMUNITARIO EN VEINTE (20) LOCALIDADES DE LA CIUDAD	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	20.00	0.00	0.00	20.00	20.00	0.00	0.00	20.00	20.00	0.00	0.00	20.00	20.00	0.00	0.00	20.00	20.00	0.00	0.00	100.00	100.00	9.00
10.	IMPLEMENTAR EL SERVICIO DE APOYO JURÍDICO Y PSICOSOCIAL (BOGOTÁ TE ACOMPAÑA EN LA VEJEZ) PARA LA PREVENCIÓN Y DEFENSA DE PERSONAS MAYORES EN RIESGO O VÍCTIMAS DE VIOLENCIA EN EL DISTRITO	4.00	3.33	3.33	6.66	6.66	13.33	13.33	6.66	6.66	3.33	3.33	16.66	16.66	3.33	3.33	6.66	6.66	13.33	13.33	6.67	6.67	3.34	3.34	16.70	16.70	100.00	100.00	4.00
11.	TRANSVERSALIZAR LA PPSEV A NIVEL INTERSECTORIAL CON ENFOQUE DIFERENCIAL.	4.00	2.33	2.33	2.33	2.33	7.33	7.33	15.66	15.66	2.33	2.33	13.33	13.33	2.33	2.33	15.66	15.66	7.33	7.33	2.33	2.33	2.33	2.33	26.71	26.71	100.00	100.00	4.00
12.	FORTALECER LAS INSTANCIAS DE PARTICIPACIÓN SOCIAL EN EL MARCO DE LA TERRITORIALIZACIÓN DE LA PPSEV	4.00	0.00	0.00	2.67	2.67	20.00	20.00	2.67	2.67	0.00	0.00	24.67	24.67	0.00	0.00	2.67	2.67	20.00	20.00	2.67	2.67	0.00	0.00	24.65	24.65	100.00	100.00	4.00
13.	GENERAR DOCUMENTOS DE INVESTIGACIÓN RELACIONADOS CON LA EVALUACIÓN DE LA PPSEV.	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33.33	33.33	0.00	0.00	0.00	0.00	33.33	33.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33.34	33.34	100.00	100.00	6.00
Total ponderación vertical		100.00	TOTAL AVANCE DEL PROYECTO:																							100.00			

Plan de Desarrollo UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA BOGOTÁ DEL SIGLO XXI 2020 - 2024

Programación y avance de las actividades de los proyectos de inversión - Vigencia 2023

01 BDPP-ACEP (ADMINISTRACION CENTRAL Y ESTABLECIMIENTOS PUBLICOS)

122 Secretaria Distrital de Integración Social

7771 34 Fortalecimiento de las oportunidades de inclusión de las personas con discapacidad, familias y sus cuidadores-as en Bogotá

PLAN DE DESARROLLO: 6 Un Nuevo Contrato Social y Ambiental para la Bogotá del Siglo XXI

Propósito : 01 Hacer un nuevo contrato social con igualdad de oportunidades para la inclusión social, productiva y

Programa General : 06 Sistema Distrital del Cuidado

INVERSIONES				Millones de pesos 2023			
Banco Proyectos			Presupuesto Definitivo	Ejecución Vigencia			
Año	IPC	Valor					
0		\$0	\$0.00			\$0.00	
0		\$0	\$0.00			\$0.00	
0		\$0	\$0.00			\$0.00	
0		\$0	\$0.00			\$0.00	
0		\$0	\$0.00			\$0.00	
TOTAL		\$0	REGISTRADO en el Banco de Proyectos				

VIGENCIA: 2023

AVANCE A: 31/12/2023

ACTIVIDADES DEL PROYECTO (* - actividad congelada)		Pond Vert.	Ene		Feb		Mar		Abr		May		Jun		Jul		Ago		Sep		Oct		Nov		Dic		TOTAL		Avance Actividad
			Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	
1.	DISEÑAR E IMPLEMENTAR UNA ESTRATEGIA CON ENFOQUE TERRITORIAL (MÓVIL), DIFERENCIAL Y DE GÉNERO, PARA CUIDADORES Y CUIDADORAS DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD	14.47	0.00	0.00	1.60	1.60	16.20	16.20	12.80	12.80	6.40	6.40	13.00	13.00	6.40	6.40	6.40	6.40	11.40	11.40	6.40	6.40	6.40	6.40	13.00	13.00	100.00	100.00	14.47
2.	DESARROLLAR ACCIONES QUE PROMUEVAN ACTIVIDADES DE RESPIRO EN CUIDADORES-AS DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD.	2.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	50.00	100.00	100.00	2.87
3.	BRINDAR ATENCIÓN INTEGRAL A LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD, FAMILIAS, CUIDADORES- AS MEDIANTE LA IMPLEMENTACIÓN DE LOS AJUSTES RAZONABLES, CON EL PROPÓSITO DE GARANTIZAR LOS DERECHOS DE LA POBLACIÓN.	42.18	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	10.00	10.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	10.00	10.00	100.00	100.00	42.18
4.	PROMOVER ACCIONES TRANSECTORIAL Y CONCERTADAS CON DIFERENTES SECTORES PÚBLICOS Y PRIVADOS, QUE LE PERMITA A LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD, FAMILIAS Y CUIDADORES-AS EL GOCE PLENO DE SUS DERECHOS	0.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8.33	8.33	8.33	8.33	33.33	33.33	8.33	8.33	8.34	8.34	33.34	33.34	100.00	100.00	0.07
5.	ADELANTAR EL REGISTRO DE CUIDADORAS Y CUIDADORES DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD DE BOGOTÁ.	0.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8.33	8.33	8.33	8.33	33.33	33.33	8.33	8.33	8.34	8.34	33.34	33.34	100.00	100.00	0.04
6.	BRINDAR ATENCIÓN MEDIANTE ACCIONES QUE FOMENTEN LA INCLUSIÓN SOCIAL EFECTIVA DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD, CUIDADORES-AS Y SUS FAMILIAS.	0.33	4.16	4.16	4.16	4.16	16.66	16.66	4.16	4.16	4.17	4.17	16.67	16.67	4.17	4.17	4.17	4.17	16.67	16.67	4.17	4.17	4.17	4.17	16.67	16.67	100.00	100.00	0.33
7.	BRINDAR ACOMPAÑAMIENTO Y SEGUIMIENTO A LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD BENEFICIADAS CON BONOS CANJEABLES POR ALIMENTOS, PROMOViendo EL FORTALECIMIENTO PARA SU INCLUSIÓN SOCIAL.	0.04	4.16	4.16	4.16	4.16	16.66	16.66	4.16	4.16	4.17	4.17	16.67	16.17	4.17	4.17	4.17	4.17	16.67	16.67	4.17	4.17	4.17	4.17	16.67	17.17	100.00	100.00	0.04
8.	IDENTIFICAR LOS ENTORNOS DE INCLUSIÓN EDUCATIVOS Y PRODUCTIVOS EN EL TERRITORIO Y CARACTERIZAR A LA POBLACIÓN CON DISCAPACIDAD, SUS FAMILIAS, CUIDADORES - AS PARA ACCEDER A ESTOS.	2.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	50.00	100.00	100.00	2.66
9.	DESARROLLAR ACCIONES DE ARTICULACIÓN TRANSECTORIAL EN EL MARCO DE LA MISIONALIDAD DE LA ENTIDAD, PARA LA GENERACIÓN DE OPORTUNIDADES DE INCLUSIÓN EDUCATIVA Y PRODUCTIVA	1.54	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	10.00	10.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	10.00	10.00	100.00	100.00	1.54
10.	IMPLEMENTAR ACCIONES PARA EL DESARROLLO Y SEGUIMIENTO DE LOS PROCESOS DE INCLUSIÓN EN LOS ENTORNOS EDUCATIVOS Y PRODUCTIVOS DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD, SUS FAMILIAS Y CUIDADORES-AS.	14.80	5.60	5.60	8.30	8.30	8.30	8.30	5.50	5.50	5.50	5.50	14.95	14.95	5.50	5.50	5.50	5.50	14.25	14.25	5.50	5.50	5.50	5.50	15.60	15.60	100.00	100.00	14.80
11.	DISEÑAR Y DESARROLLAR ACCIONES QUE FAVOREZCAN LA REFORMULACIÓN E IMPLEMENTACIÓN DE LA POLÍTICA PÚBLICA DE DISCAPACIDAD PARA EL DISTRITO CAPITAL Y SU INTERSECCIONALIDAD	8.00	0.88	0.88	0.88	0.88	4.38	4.37	3.04	3.04	3.04	3.04	30.21	30.21	3.04	3.04	3.04	3.04	15.21	15.21	3.04	3.04	3.04	3.04	30.20	30.21	100.00	100.00	8.00
12.	DESARROLLAR ACCIONES DE ARTICULACIÓN TRANSECTORIAL PARA EL FORTALECIMIENTO DE PROCESOS DE FORMACIÓN.	1.61	4.16	4.16	4.16	4.16	16.66	16.66	4.16	4.16	4.17	4.17	16.67	16.67	4.17	4.17	4.17	4.17	16.67	16.67	4.17	4.17	4.17	4.17	16.67	16.67	100.00	100.00	1.61
13.	PROMOVER ACCIONES PARA EL DESARROLLO DE COMPETENCIAS ORIENTADAS A LA INCLUSIÓN SOCIAL Y	11.39	0.00	0.00	4.50	4.50	17.00	17.00	4.50	4.50	4.50	4.50	17.00	17.00	4.50	4.50	4.50	4.50	17.00	17.00	4.50	4.50	4.50	4.50	17.50	17.50	100.00	100.00	11.39

Plan de Desarrollo UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA BOGOTÁ DEL SIGLO XXI 2020 - 2024

Programación y avance de las actividades de los proyectos de inversión - Vigencia 2023

01 BDPP-ACEP (ADMINISTRACION CENTRAL Y ESTABLECIMIENTOS PUBLICOS)

122 Secretaria Distrital de Integración Social

7771 34 Fortalecimiento de las oportunidades de inclusión de las personas con discapacidad, familias y sus cuidadores-as en Bogotá

ACTIVIDADES DEL PROYECTO (* - actividad congelada)	Pond Vert.	Ene		Feb		Mar		Abr		May		Jun		Jul		Ago		Sep		Oct		Nov		Dic		TOTAL		Avance			
		Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Actividad			
PRODUCTIVA DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD, CUIDADORES-AS																															
Total ponderación vertical		100.00		TOTAL AVANCE DEL PROYECTO:																										100.00	

Programación y avance de las actividades de los proyectos de inversión - Vigencia 2023

PLAN DE DESARROLLO: 6 Un Nuevo Contrato Social y Ambiental para la Bogotá del Siglo XXI

Propósito : 01 Hacer un nuevo contrato social con igualdad de oportunidades para la inclusión social, productiva y

Programa General : 03 Movilidad social integral

INVERSIONES			Millones de pesos 2023	
Año	Banco IPC	Proyectos Valor	Presupuesto Definitivo	Ejecución Vigencia
0		\$0	\$0.00	\$0.00
0		\$0	\$0.00	\$0.00
0		\$0	\$0.00	\$0.00
0		\$0	\$0.00	\$0.00
0		\$0	\$0.00	\$0.00
TOTAL		\$0	REGISTRADO en el Banco de Proyectos	


ACTIVIDADES DEL PROYECTO (* - actividad congelada)		Pond Vert.	Ene		Feb		Mar		Abr		May		Jun		Jul		Ago		Sep		Oct		Nov		Dic		TOTAL		Avance
			Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Actividad
1.	APLICAR CRITERIOS DE FOCALIZACIÓN AL INSTRUMENTO REMITIDO POR LA SECRETARÍA DISTRITAL DE PLANEACIÓN, TENIENDO EN CUENTA LAS DIRECTRICES DEL COMITÉ COORDINADOR DE INGRESO MÍNIMO GARANTIZADO.	8.33	0.00	0.00	0.00	0.00	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25.00	25.00	100.00	100.00	8.33
2.	DESCONTAR LOS HOGARES QUE TIENEN BLOQUEOS EN EL INSTRUMENTO REMITIDO POR LA SECRETARÍA DISTRITAL DE PLANEACIÓN.	8.33	0.00	0.00	0.00	0.00	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25.00	25.00	100.00	100.00	8.33
3.	CONSTRUIR LISTADOS DE DISPERSIÓN DE TRANSFERENCIAS MONETARIAS NO CONDICIONADAS Y REALIZAR SU ENVÍO DE ACUERDO CON LAS DISPOSICIONES DE LA DIRECCIÓN DISTRITAL DE TESORERÍA.	8.33	0.00	0.00	16.67	16.67	0.00	0.00	16.67	16.67	0.00	0.00	16.67	16.67	0.00	0.00	16.67	16.67	0.00	0.00	16.67	0.00	0.00	0.00	16.65	33.32	100.00	100.00	8.33
4.	REALIZAR EL PAGO DE COMISIONES CORRESPONDIENTES A LA DISPERSIÓN DE TRANSFERENCIAS MONETARIAS A OPERADORES FINANCIEROS, A TRAVÉS DEL MECANISMO ESTABLECIDO POR LA SECRETARÍA DISTRITAL DE HACIENDA.	12.50	8.33	0.00	8.33	0.00	8.33	0.00	8.33	0.00	8.33	0.00	8.33	0.00	8.33	0.00	8.33	0.00	8.33	0.00	8.33	0.00	8.33	0.00	8.37	24.99	100.00	24.99	3.12
5.	REALIZAR EL TRASLADO DE RECURSOS ASIGNADOS A LA SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL PARA EL PAGO DE TRANSFERENCIAS MONETARIAS.	12.50	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.37	8.37	100.00	100.00	12.50	
6.	VALIDAR LA COMPETENCIA DE LA SECRETARÍA DISTRITAL	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.37	8.37	100.00	100.00	8.33	
7.	ELABORAR LOS DOCUMENTOS QUE DEN RESPUESTA OPORTUNA Y DE FONDO A LA SOLICITUD DE LOS DIFERENTES INTERESADOS EN EL PAGO DE TRANSFERENCIAS MONETARIAS DE INGRESO MÍNIMO GARANTIZADO.	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.37	4.17	100.00	95.80	7.98	
8.	REMITIR LAS RESPUESTAS A LAS SOLICITUDES DE LOS DIFERENTES INTERESADOS DE ACUERDO CON LOS PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS ESTABLECIDOS POR LA SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL.	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.37	8.37	100.00	100.00	8.33	
9.	ELABORAR LOS BOLETINES Y REPORTES CORRESPONDIENTES AL PAGO DE TRANSFERENCIAS MONETARIAS PARA SU DIVULGACIÓN.	6.25	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.37	8.37	100.00	100.00	6.25	
10.	REALIZAR LA ENTREGA DE LOS INFORMES CONSOLIDADOS DEL PAGO DE TRANSFERENCIAS MONETARIAS DE INGRESO MÍNIMO GARANTIZADO, DE ACUERDO CON LA FUENTE DE LOS RECURSOS.	6.25	8.33	0.00	8.33	0.00	8.33	12.50	8.33	20.83	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.37	8.36	100.00	100.00	6.25	
11.	ELABORAR Y CUSTODIAR INSUMOS TÉCNICOS RELACIONADOS CON EL PAGO DE LAS TRASFERENCIAS MONETARIAS DE INGRESO MÍNIMO GARANTIZADO.	6.25	8.33	4.17	8.33	4.17	8.33	0.00	8.33	25.00	8.33	8.33	8.33	4.17	8.33	12.50	8.33	8.33	8.33	4.17	8.33	8.33	8.33	12.50	8.37	8.33	100.00	100.00	6.25
12.	CARGAR LA INFORMACIÓN PROCESADA DE PAGOS EXITOSOS Y NO EXITOSOS DE TRANSFERENCIAS MONETARIAS DE INGRESO MÍNIMO GARANTIZADO.	6.27	8.33	4.17	8.33	0.00	8.33	0.00	8.33	25.00	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	4.17	8.33	8.33	8.33	12.50	8.33	8.33	8.37	8.33	100.00	95.82	6.01

TOTAL AVANCE DEL PROYECTO:	90.01

125 - Departamento Administrativo del Servicio Civil Distrital

Proyecto de inversión

7567 Modernización de la arquitectura institucional del DASCD Bogotá




Mes	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
Programado	1.90	9.84	20.10	28.26	36.04	53.66	61.24	70.02	79.12	84.51	95.35	100.00
Ejecutado	1.90	9.84	19.92	28.76	36.33	52.84	60.08	67.43	75.34	80.90	90.56	100.00

125 - Departamento Administrativo del Servicio Civil Distrital

Proyecto de inversión

7670 Implementación de acciones efectivas para la gestión integral del talento humano distrital al servicio de la Bogotá del Siglo XXI



Mes	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
Programado	0.88	11.95	23.97	35.43	46.20	56.98	65.47	70.94	79.41	86.87	94.52	100.00
Ejecutado	0.87	10.71	22.72	34.01	43.86	54.23	61.92	67.16	74.90	82.46	91.22	100.00

Plan de Desarrollo UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA BOGOTÁ DEL SIGLO XXI 2020 - 2024

Programación y avance de las actividades de los proyectos de inversión - Vigencia 2023

01 BDPP-ACEP (ADMINISTRACION CENTRAL Y ESTABLECIMIENTOS PUBLICOS)
125 Departamento Administrativo del Servicio Civil Distrital
7567 47 Modernización de la arquitectura institucional del DASCD Bogotá

PLAN DE DESARROLLO: 6 Un Nuevo Contrato Social y Ambiental para la Bogotá del Siglo XXI
Propósito : 05 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente
Programa General : 56 Gestión Pública Efectiva

INVERSIONES				Millones de pesos 2023				
Año	Banco	Proyectos	IPC	Valor	Presupuesto Definitivo		Ejecución Vigencia	
0				\$0		\$0.00		\$0.00
0				\$0		\$0.00		\$0.00
0				\$0		\$0.00		\$0.00
0				\$0		\$0.00		\$0.00
0				\$0		\$0.00		\$0.00
TOTAL				\$0	REGISTRADO en el Banco de Proyectos			

VIGENCIA: 2023 AVANCE A: 31/12/2023

ACTIVIDADES DEL PROYECTO (* - actividad congelada)		Pond Vert.	Ene		Feb		Mar		Abr		May		Jun		Jul		Ago		Sep		Oct		Nov		Dic		TOTAL		Avance Actividad
			Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	
1.	RACIONALIZAR 16 PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS DE LA ENTIDAD.	0.00																											
1.1	RACIONALIZACIÓN DE LOS PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS EN EL DASCD	9.00	0.00	0.00	10.00	10.00	7.00	7.00	1.00	1.00	8.00	7.65	1.00	1.35	8.00	7.65	0.00	0.35	8.00	6.95	0.00	0.35	57.00	32.00	0.00	25.70	100.00	100.00	9.00
1.2	MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD	2.00	8.75	8.75	7.38	7.38	6.47	6.47	6.34	6.34	1.47	1.47	16.19	7.59	11.12	16.32	9.59	12.99	3.47	3.47	3.34	3.34	16.04	16.04	9.84	9.84	100.00	100.00	2.00
2.	OPTIMIZAR 8 PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS A TRAVÉS DE HERRAMIENTAS TECNOLÓGICAS.	0.00																											
2.1	OPTIMIZACIÓN DE PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS	11.00	0.00	0.00	11.00	11.00	13.00	13.00	12.00	12.00	12.00	12.00	11.00	11.00	11.00	11.00	8.00	8.00	6.00	6.00	8.00	8.00	8.00	6.00	0.00	2.00	100.00	100.00	11.00
3.	EJECUTAR Y HACER 4 SEGUIMIENTOS ANUALES A LAS POLÍTICAS, PLANES, PROYECTOS Y PROGRAMAS DE LAS DIFERENTES ÁREAS.	0.00																											
3.1	SOSTENIMIENTO DEL PIGA EN EL DASCD	2.00	3.49	3.50	7.17	7.18	6.43	6.40	10.47	10.47	7.33	7.33	13.86	13.86	5.59	5.60	8.56	8.56	5.73	5.73	6.39	6.39	12.28	12.28	12.70	12.70	100.00	100.00	2.00
3.2	PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO - PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y RDC	4.00	6.53	6.53	3.87	3.80	10.20	10.20	10.18	10.18	8.19	7.40	12.23	10.10	10.70	11.93	5.95	5.64	12.69	11.69	4.75	5.14	9.20	10.85	5.51	6.54	100.00	100.00	4.00
3.3	SEGUIMIENTO A LA GESTIÓN Y DESEMPEÑO INSTITUCIONAL PIS-MIPG	2.00	0.00	0.00	7.00	7.00	6.56	6.56	1.53	1.53	2.50	2.50	37.13	7.03	1.53	16.58	13.44	18.02	11.94	1.44	1.00	0.00	8.93	19.53	8.44	19.81	100.00	100.00	2.00
3.4	PLAN ANUAL DE AUDITORÍAS	3.00	14.32	14.32	8.83	8.83	4.32	4.32	3.07	3.07	8.91	8.91	2.49	2.50	13.21	11.71	8.35	10.85	6.97	6.00	7.63	9.60	11.39	9.14	10.51	10.75	100.00	100.00	3.00
4.	ADELANTAR 2 ACCIONES ANUALES PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE GESTIÓN DOCUMENTAL	0.00																											
4.1	IMPLEMENTACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE DOCUMENTO ELECTRÓNICO DE ARCHIVO - SIGA	7.50	0.00	0.00	5.65	5.65	17.06	17.06	7.05	7.05	6.61	6.26	7.00	7.19	10.81	11.23	13.95	13.20	7.50	7.65	8.31	8.31	4.40	4.40	11.66	12.00	100.00	100.00	7.50
4.2	PLAN INSTITUCIONAL DE ARCHIVOS - PINAR	4.00	10.70	10.70	1.80	1.80	9.35	9.35	1.70	1.70	8.20	5.05	20.96	20.96	7.71	5.56	9.08	7.67	5.95	11.67	6.00	6.86	5.50	5.63	13.05	13.05	100.00	100.00	4.00
5.	IMPLEMENTAR 1 MODELO INTEGRAL DE ATENCIÓN A LA CIUDADANÍA INCORPORANDO EL ENFOQUE POBLACIONAL, DIFERENCIAL.	0.00																											
5.1	RELACIONAMIENTO CIUDADANO	11.50	1.82	1.82	2.52	2.52	14.10	12.58	10.59	11.67	6.26	6.43	12.97	9.95	7.67	8.59	6.42	7.00	10.72	10.24	8.12	8.75	4.47	6.57	14.34	13.88	100.00	100.00	11.50
6.	DESARROLLAR 1 ESTRATEGIA DE GOBIERNO ABIERTO Y TRANSPARENCIA EN EL DASCD.	0.00																											
6.1	PLAN DE COMUNICACIONES	11.00	0.00	0.00	5.65	5.65	6.80	6.80	8.85	8.85	9.85	9.85	15.85	13.85	9.35	7.35	9.85	9.85	8.90	10.90	8.90	10.90	11.90	11.90	4.10	4.10	100.00	100.00	11.00
7.	REALIZAR 3 ALIANZAS INTERINSTITUCIONALES PARA LA ADOPCIÓN DE NUEVAS TECNOLOGÍAS.	0.00																											
7.1	ALIANZA INTERINSTITUCIONAL PARA ADOPTAR NUEVAS TECNOLOGÍAS	11.00	3.00	3.00	20.48	20.48	9.50	9.50	22.15	22.20	3.34	3.31	22.22	22.20	0.00	0.00	14.82	14.81	4.49	4.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	11.00
8.	ACTUALIZAR EL 60 POR CIENTO DEL SOFTWARE Y HARDWARE QUE PERMITA EL DESARROLLO DE LA CAPACIDAD TIC DE LA ENTIDAD.	0.00																											

Plan de Desarrollo UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA BOGOTÁ DEL SIGLO XXI 2020 - 2024

Programación y avance de las actividades de los proyectos de inversión - Vigencia 2023

01 BDPP-ACEP (ADMINISTRACION CENTRAL Y ESTABLECIMIENTOS PUBLICOS)

125 Departamento Administrativo del Servicio Civil Distrital

7567 47 Modernización de la arquitectura institucional del DASCD Bogotá

ACTIVIDADES DEL PROYECTO (* - actividad congelada)	Pond Vert.	Ene		Feb		Mar		Abr		May		Jun		Jul		Ago		Sep		Oct		Nov		Dic		TOTAL		Avance	
		Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Actividad	
8.1 DESARROLLO DE LA CAPACIDAD TIC DEL DASCD	11.00	0.00	0.00	12.00	12.00	20.00	20.00	6.00	11.00	17.47	17.40	7.00	9.50	8.00	8.00	2.50	2.50	17.90	10.40	0.00	0.00	9.13	9.20	0.00	0.00	100.00	100.00	11.00	
9. REALIZAR LAS MEJORAS LOCATIVAS A 2 SEDES PARA ASEGURAR LA ADECUADA PRESTACIÓN DEL SERVICIO, ASEGURANDO UN ENFOQUE POBLACIONAL, DIFERENCIAL.	0.00																												
9.1 ADECUACIONES LOCATIVAS Y DOTACIÓN ZONA COWORKING DASCD	11.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60.00	60.00	5.00	0.00	15.00	0.00	10.00	6.50	10.00	7.80	0.00	7.50	0.00	18.20	100.00	100.00	11.00	
Total ponderación vertical		100.00		TOTAL AVANCE DEL PROYECTO:																								100.00	

Plan de Desarrollo UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA BOGOTÁ DEL SIGLO XXI 2020 - 2024

Programación y avance de las actividades de los proyectos de inversión - Vigencia 2023

01 BDPP-ACEP (ADMINISTRACION CENTRAL Y ESTABLECIMIENTOS PUBLICOS)
125 Departamento Administrativo del Servicio Civil Distrital
7670 27 Implementación de acciones efectivas para la gestión integral del talento humano distrital al servicio de la Bogotá del Siglo XXI

PLAN DE DESARROLLO: 6 Un Nuevo Contrato Social y Ambiental para la Bogotá del Siglo XXI
Propósito : 05 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente
Programa General : 56 Gestión Pública Efectiva

INVERSIONES				Millones de pesos 2023			
Banco Proyectos			Presupuesto Definitivo		Ejecución Vigencia		
Año	IPC	Valor					
0		\$0		\$0.00		\$0.00	
0		\$0		\$0.00		\$0.00	
0		\$0		\$0.00		\$0.00	
0		\$0		\$0.00		\$0.00	
0		\$0		\$0.00		\$0.00	
TOTAL		\$0	REGISTRADO en el Banco de Proyectos				

VIGENCIA: 2023 AVANCE A: 31/12/2023

ACTIVIDADES DEL PROYECTO (* - actividad congelada)	Pond Vert.	Ene		Feb		Mar		Abr		May		Jun		Jul		Ago		Sep		Oct		Nov		Dic		TOTAL		Avance Actividad
		Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	
1. REDISEÑO Y ESTANDARIZACION DE ESTRUCTURAS	0.00																											
1.1 EJECUTAR EL PROGRAMA PARA LA MODERNIZACIÓN DE ESTRUCTURAS ORGANIZACIONALES Y ACTUALIZACIÓN DE PLANTAS DE PERSONAL DE LOS ORGANISMOS Y ENTIDADES DEL DISTRITO.	3.40	0.00	0.00	16.00	16.00	14.80	4.80	10.95	10.95	9.30	19.30	6.80	6.80	4.80	4.80	3.45	3.45	1.80	1.80	1.80	1.80	18.50	18.50	11.80	11.80	100.00	100.00	3.40
2. ASISTIR TÉCNICAMENTE A ENTIDADES Y ORGANISMOS	0.00																											
2.1 IMPLEMENTACIÓN SISTEMA SEGUIMIENTO PROGR GESTIÓN CONFLICTOS DE INTERÉS	3.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40.20	40.20	2.97	2.97	9.90	9.90	0.00	0.00	31.00	31.00	12.87	12.87	0.00	0.00	3.06	3.06	100.00	100.00	3.40
2.2 PPUESTA NORMATIVA DE IMPULSAR ADOPCIÓN DE EMPLEOS DE GERENTES TÉCNICOS EN LA ADMINISTRACIÓN DISTRITAL	3.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30.00	30.00	0.00	0.00	27.00	3.00	20.00	0.00	0.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00	67.00	100.00	100.00	3.40
2.3 IMPLEMENTACIÓN LINEAMIENTO GESTIÓN ESTRATÉGICA DEL TALENTO HUMANO ENTIDADES Y ORGANISMOS DEL DISTRITO	3.40	0.00	0.00	0.00	0.00	17.50	17.50	19.95	19.95	7.50	7.50	7.50	0.00	27.45	4.95	0.00	0.00	15.00	15.00	5.10	5.10	0.00	15.00	0.00	15.00	100.00	100.00	3.40
2.4 REALIZAR EL PROGRAMA DE MOVILIDAD LABORAL	3.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42.50	36.50	8.70	8.70	6.71	6.71	3.75	9.75	7.50	7.50	8.70	8.70	6.60	6.60	3.75	3.75	11.79	11.79	100.00	100.00	3.40
2.5 SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN A LA POLÍTICA DISTRITAL DE GESTIÓN INTEGRAL DEL TALENTO HUMANO	3.40	0.00	0.00	9.50	9.50	6.00	2.00	3.36	7.36	18.80	13.30	14.32	14.27	18.00	18.45	10.00	12.60	4.48	4.48	13.50	6.00	2.04	7.04	0.00	5.00	100.00	100.00	3.40
3. ESTRATEGIA DE FORMALIZACIÓN, DIGNIFICACIÓN Y ACCESO	0.00																											
3.1 DESARROLLAR EL PROGRAMA DE RECLUTAMIENTO DE TALENTOS	3.40	0.00	0.00	4.00	4.00	18.75	18.75	15.00	15.00	16.00	16.00	11.25	11.25	5.01	5.01	0.00	0.00	3.75	3.75	15.00	15.00	5.00	5.00	6.24	6.24	100.00	100.00	3.40
3.2 EJEC PROGRAMA ARTICULACIÓN INTERSEC VINCULACIÓN SEC PÚBLICO DE JÓVENES CON VULNERABILIDAD SOCIAL Y ECONÓMICA	3.40	0.00	0.00	23.95	16.95	15.64	20.54	7.95	7.95	0.00	0.00	13.14	13.14	9.90	12.00	3.00	3.00	0.00	0.00	13.20	13.20	7.50	7.50	5.72	5.72	100.00	100.00	3.40
3.3 DESARROLLAR LA PROPUESTA NORMATIVAS PRODUCTOS DE LA PGITH 3.1.7 Y 3.1.8	3.40	0.00	0.00	32.00	32.00	0.00	0.00	8.00	8.00	12.00	12.00	19.66	19.66	10.42	10.42	0.00	0.00	7.92	7.92	0.00	0.00	10.00	10.00	0.00	0.00	100.00	100.00	3.40
3.4 PROPUESTA NORMATIVA PARA ADOPCIÓN FIGURA JURÍDICA SECTOR SALUD	3.40	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	20.00	12.50	12.50	12.50	7.88	25.00	25.00	5.00	9.62	10.00	10.00	0.00	0.00	10.00	10.00	0.00	0.00	5.00	5.00	100.00	100.00	3.40
3.5 IMPLEMENTACIÓN DEL BANCO DE PROVEEDORES ¿TALENTO NO PALANCA¿	3.40	0.00	0.00	10.30	10.30	4.95	4.95	7.45	7.45	9.90	9.90	14.95	14.95	7.45	7.45	7.45	7.45	4.95	4.95	4.95	4.95	20.05	20.05	7.60	7.60	100.00	100.00	3.40
4. CAPACITAR A COLABORADORAS (ES) CON PROGRAMAS DE CAPACITACIÓN Y FORMACIÓN DE ACUERDO CON LA COMPETENCIA DEL DASCD	0.00																											
4.1 IMPLEMENTACIÓN DEL BANCO DISTRITAL DE BUENAS PRÁCTICAS EN INNOVACIÓN PUBLICA	3.40	0.00	0.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	26.00	26.00	56.00	56.00	10.00	10.00	100.00	100.00	3.40
4.2 DESARROLLAR EL PLAN INSTITUCIONAL DE CAPACITACIÓN - PIC EN LÍNEA	3.40	6.50	6.50	6.50	6.50	12.75	12.75	8.00	8.00	4.00	4.00	19.25	19.25	4.00	4.00	4.00	4.00	11.75	11.75	4.00	4.00	4.00	4.00	15.25	15.25	100.00	100.00	3.40
4.3 DESARROLLAR EL AULA DEL SABER DISTRITAL - LABORATORIO DE FORMACIÓN Y ENTRENAMIENTO PARA EL TALENTO HUMANO VINCULADO AL DISTRITO.	3.40	1.20	1.20	23.15	23.15	5.35	5.35	5.15	5.15	8.10	8.10	12.40	12.40	15.00	15.00	4.75	4.60	2.55	2.55	4.55	4.48	14.80	14.80	3.00	3.22	100.00	100.00	3.40
5. ASISTIR, APOYAR IMPLEMENTACIÓN D 2 SISTEMAS:GESTIÓN RENDIMIENTO Y LA PRODUCTIVIDAD DISTRITAL Y DEL PROGRAMA DE SELECCIÓN Y IMPLEMENTACIÓN D FORMACIÓN DE JEFES TH EN DC	0.00																											
5.1 DESARROLLAR EL PROGRAMA DE SELECCIÓN Y FORMACIÓN DE JEFES O RESPONSABLES DE TALENTO HUMANO EN EL	3.40	0.00	5.00	12.00	8.00	20.00	20.25	10.00	8.00	8.00	14.00	13.00	2.50	7.00	9.75	12.00	8.00	12.00	8.50	2.00	7.50	2.00	6.00	2.00	2.50	100.00	100.00	3.40

Plan de Desarrollo UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA BOGOTÁ DEL SIGLO XXI 2020 - 2024

Programación y avance de las actividades de los proyectos de inversión - Vigencia 2023

01 BDPP-ACEP (ADMINISTRACION CENTRAL Y ESTABLECIMIENTOS PUBLICOS)

125 Departamento Administrativo del Servicio Civil Distrital


7670 27 Implementación de acciones efectivas para la gestión integral del talento humano distrital al servicio de la Bogotá del Siglo XXI

ACTIVIDADES DEL PROYECTO (* - actividad congelada)	Pond Vert.	Ene		Feb		Mar		Abr		May		Jun		Jul		Ago		Sep		Oct		Nov		Dic		TOTAL		Avance			
		Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Actividad			
DISTRITO CAPITAL																															
5.2 EJECUTAR EL SISTEMA DE GESTIÓN DEL RENDIMIENTO Y LA PRODUCTIVIDAD DISTRITAL	3.40	4.25	0.00	4.50	12.00	11.50	14.00	13.75	4.00	11.50	4.00	9.00	17.00	9.00	14.00	9.00	2.00	9.00	8.30	9.00	7.40	4.75	9.10	4.75	8.20	100.00	100.00	3.40			
5.3 IMPLEMENTAR UN PROGRAMA DE SELECCIÓN EN LA LÍNEA DE GERENCIA PÚBLICA.	3.40	5.00	4.25	8.00	4.50	20.25	11.50	8.00	13.75	14.00	9.00	2.50	9.00	9.75	9.00	8.00	9.00	8.50	9.00	7.50	9.00	6.00	4.75	2.50	7.25	100.00	100.00	3.40			
6. PROGRAMAS DE BIENESTAR, QUE GENEREN SENTIDO DE PERTENENCIA EN COLABORADORAS(ES), Y MEJORAMIENTO DEL CLIMA LABORAL	0.00																														
6.1 DESARROLLAR LA IMPLEMENTACIÓN DEL PROGRAMA DE ALIANZAS ESTRATÉGICAS PARA LA GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO EN EL DISTRITO CAPITAL	3.40	5.00	5.00	22.50	17.50	16.25	16.25	12.50	17.50	0.00	0.00	16.25	16.25	0.00	0.00	7.50	7.50	8.75	8.75	2.50	2.50	0.00	0.00	8.75	8.75	100.00	100.00	3.40			
6.2 DESARROLLAR EL PROGRAMA DE RECONOCIMIENTO	4.80	2.60	2.60	17.30	8.13	7.50	13.52	8.50	6.40	10.20	5.14	8.83	13.70	9.82	6.20	6.93	6.40	10.52	15.11	7.60	13.70	3.50	2.50	6.70	6.60	100.00	100.00	4.80			
6.3 DESARROLLAR PROGRAMA PROMOCIÓN TALENTOS (ARTÍSTICOS Y CULTURALES) PARA COLABORADORAS(ES) ADMINISTRACIÓN DISTRITAL	3.40	0.00	0.00	4.00	4.00	15.00	18.75	16.62	16.62	18.64	14.89	17.62	17.62	4.00	4.00	6.64	6.64	9.76	9.76	2.72	2.72	4.00	4.00	1.00	1.00	100.00	100.00	3.40			
6.4 DESARROLLAR EL PROGRAMA DE APOYO EMOCIONAL DISTRITAL	3.40	0.00	0.00	31.50	31.50	20.75	20.75	4.50	4.50	4.50	4.50	8.05	8.05	4.80	4.80	4.80	4.80	8.05	8.05	4.80	4.80	3.80	3.80	4.45	4.45	100.00	100.00	3.40			
6.5 DESARROLLAR E IMPLEMENTAR INSTRUMENTOS DE BIENESTAR PARA LA GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO DISTRITAL	3.40	0.00	0.00	8.50	8.50	19.58	19.58	3.45	3.45	8.99	7.67	11.76	11.96	8.75	9.87	8.35	8.35	10.63	10.63	12.00	9.60	0.99	3.39	7.00	7.00	100.00	100.00	3.40			
6.6 FORTALECIMIENTO DE INSTANCIAS BIPARTITAS Y DE LOS EQUIPOS TÉCNICOS DE APOYO DE TALENTO HUMANO	3.40	0.00	0.00	16.30	16.30	13.55	13.55	8.30	8.30	8.30	8.30	7.55	7.55	6.30	6.30	6.30	6.30	7.55	7.55	6.30	6.30	6.30	6.30	13.25	13.25	100.00	100.00	3.40			
6.7 ACTIVIDADES DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO EN EL DISTRITO	3.40	0.00	0.00	11.67	3.75	17.50	17.50	15.00	22.92	15.00	15.00	5.84	5.84	0.00	0.00	4.17	4.17	5.84	5.82	4.17	4.17	20.81	20.83	0.00	0.00	100.00	100.00	3.40			
7. ASISTIR, APOYAR A ENTIDADES, ORGANISMOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE AMBIENTES LABORALES DIVERSOS, AMOROSOS Y SEGUROS	0.00																														
7.1 DESARROLLAR EL PROGRAMA PARA LA CONSTRUCCIÓN DE AMBIENTES LABORALES DIVERSOS, AMOROSOS Y SEGUROS.	3.40	0.00	0.00	20.00	20.00	27.00	27.00	10.00	10.00	19.00	17.88	0.50	2.75	9.50	9.37	0.50	0.50	10.50	9.50	0.50	0.50	0.00	0.00	2.50	2.50	100.00	100.00	3.40			
7.2 DESARROLLAR EL PLAN DE COMUNICACIÓN CON LENGUAJE INCLUYENTE	3.40	0.00	0.00	5.00	5.00	11.25	11.25	12.50	12.50	20.00	20.00	8.75	8.75	12.50	12.50	7.50	7.50	3.75	3.75	7.50	7.50	7.50	7.50	3.75	3.75	100.00	100.00	3.40			
8. ACTUALIZAR SISTEMA SIDEAP PONIENDO EN OPERACIÓN NUEVAS FUNCIONALIDADES EN , QUE PERMITAN CONSOLIDAR UNA CULTURA DE ANÁLITICA DE DATOS SOBRE LA GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO EN EL DISTRITO CAPITAL	0.00																														
8.1 DESARROLLAR LAS ACTIVIDADES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LAS FUNCIONALIDADES SIDEAP	3.40	0.16	0.00	14.29	10.99	5.06	7.68	14.93	11.52	14.42	11.38	8.88	7.06	8.84	12.09	8.03	9.36	12.26	9.13	7.35	6.40	3.70	7.92	2.08	6.47	100.00	100.00	3.40			
9. ESTRUCTURACIÓN SISTEMA INFORMACIÓN PARA EL TABLERO CONTROL DEL TALENTO HUMANO EN EL TERRITORIO	0.00																														
9.1 DESARROLLAR TABLERO DE CONTROL DEL TALENTO HUMANO EN EL TERRITORIO LOCAL DISTRITAL	3.40	0.00	0.00	15.50	15.50	27.50	27.50	15.00	11.20	6.00	2.00	7.00	14.80	4.50	4.50	7.00	7.00	8.50	8.50	5.00	5.00	4.00	4.00	0.00	0.00	100.00	100.00	3.40			
10. CONSOLIDAR 1 BATERIA DE INDICADORES DISEÑADOS E IMPLEMENTADOS SOBRE LA GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO DEL SECTOR PÚBLICO DE BOGOTÁ, D.C	0.00																														
10.1 DESARROLLAR EL SISTEMA DE INDICADORES DEL TALENTO HUMANO DEL DISTRITO CAPITAL	3.40	0.00	0.00	0.99	0.99	0.99	0.99	8.96	8.96	5.99	5.99	5.99	5.99	8.96	8.97	10.20	10.20	6.24	6.24	19.75	19.75	14.82	14.82	17.11	17.10	100.00	100.00	3.40			
Total ponderación vertical		100.00		TOTAL AVANCE DEL PROYECTO:																										100.00	

126 - Secretaría Distrital de Ambiente

Proyecto de inversión

7657 Transformación cultural ambiental a partir de estrategias de educación, participación y comunicación en Bogotá




Mes	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
Programado	1.57	6.03	18.43	30.47	42.88	54.43	66.16	78.93	87.54	93.49	97.38	100.00
Ejecutado	1.57	6.03	18.43	31.13	45.36	57.98	69.02	81.31	88.76	94.09	96.92	100.00

126 - Secretaría Distrital de Ambiente

Proyecto de inversión

7699 Implementación de acciones para la obtención de mejores resultados de gestión y desempeño institucional, de la Secretaría Distrital de Ambiente. Bogotá.




Mes	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
Programado	7.34	15.13	21.47	27.90	38.01	45.93	54.38	61.91	77.70	85.44	93.57	100.00
Ejecutado	7.34	15.13	21.61	27.50	38.00	45.09	54.07	61.91	75.15	81.84	93.37	100.00

126 - Secretaría Distrital de Ambiente

Proyecto de inversión

7702 Control, evaluación, seguimiento y promoción a la cadena de gestión de residuos Bogotá




Mes	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
Programado	5.59	15.31	22.67	30.39	38.80	49.11	57.37	65.59	76.06	84.27	92.35	100.00
Ejecutado	5.59	15.36	22.68	30.39	38.45	48.65	57.39	66.49	77.36	85.97	93.30	99.22

126 - Secretaría Distrital de Ambiente

Proyecto de inversión

7710 Control a los factores de deterioro del arbolado urbano y la flora en Bogotá




Mes	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
Programado	7.93	17.69	26.88	35.20	43.67	52.24	60.82	69.40	77.97	86.55	95.13	100.00
Ejecutado	7.93	17.69	26.88	35.20	43.67	52.24	60.82	69.40	77.97	86.56	95.14	99.84

126 - Secretaría Distrital de Ambiente

Proyecto de inversión

7711 Control a los factores de deterioro del recurso fauna silvestre en Bogotá




Mes	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
Programado	8.74	17.26	25.58	33.72	41.85	51.17	59.30	67.44	76.75	84.89	93.02	100.00
Ejecutado	8.74	17.26	25.58	33.72	41.85	51.17	59.30	67.44	76.75	84.89	93.02	100.00

126 - Secretaría Distrital de Ambiente

Proyecto de inversión

7725 Fortalecimiento al análisis de información transversal de la SDA a través del Centro de Información y Modelamiento Ambiental de Bogotá - CIMAB Bogotá




Mes	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
Programado	7.65	15.30	24.95	32.60	40.25	49.94	57.64	65.34	75.04	82.69	90.34	100.00
Ejecutado	7.65	15.30	24.95	32.60	40.25	49.94	57.64	65.34	75.04	82.69	90.34	100.00

126 - Secretaría Distrital de Ambiente

Proyecto de inversión

7743 Control, evaluación y seguimiento a predios de sitios contaminados, suelos degradados y pasivos ambientales para el diagnóstico de las condiciones del suelo y el acuífero somero en Bogotá




Mes	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
Programado	4.46	5.45	12.13	21.81	31.49	41.78	49.99	58.21	67.92	76.54	89.23	100.00
Ejecutado	4.46	5.45	11.63	17.10	30.51	43.60	51.16	59.72	66.99	75.67	87.98	95.36

126 - Secretaría Distrital de Ambiente

Proyecto de inversión

7769 Implementación de intervenciones para la restauración y mantenimiento de áreas de la Estructura Ecológica Principal, Cerros Orientales y otras áreas de interés ambiental de Bogotá




Mes	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
Programado	0.71	3.03	7.61	13.86	22.00	33.97	46.62	59.01	69.11	79.42	90.78	100.00
Ejecutado	0.71	3.03	7.61	22.19	28.13	38.51	49.27	57.27	66.84	77.99	84.68	89.27

126 - Secretaría Distrital de Ambiente

Proyecto de inversión

7778 Control a los factores de deterioro de calidad del aire, acústica y visual del Distrito Capital. Bogotá




Mes	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
Programado	3.84	8.73	17.70	25.95	34.46	45.84	53.17	60.59	71.19	79.44	87.23	100.00
Ejecutado	3.46	7.98	16.58	24.43	32.31	43.63	51.89	58.54	68.38	76.24	84.23	97.42

126 - Secretaría Distrital de Ambiente

Proyecto de inversión

7780 Aportes de visión ambiental a la construcción del territorio rural distrital en Bogotá




Mes	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
Programado	1.00	10.00	20.00	30.00	40.00	50.00	60.00	70.00	80.00	90.00	100.00	100.00
Ejecutado	1.00	5.50	18.50	27.55	39.55	48.80	58.80	74.80	85.80	94.55	98.65	100.00

126 - Secretaría Distrital de Ambiente

Proyecto de inversión

7789 Diseño, formulación e implementación de un programa de monitoreo, evaluación, control y seguimiento sobre el Recurso Hídrico del Distrito Capital Bogotá.




Mes	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
Programado	5.67	11.02	17.41	25.86	35.65	45.46	57.10	64.91	73.48	81.08	90.23	100.00
Ejecutado	5.67	11.02	16.61	24.65	35.35	43.41	52.59	62.19	74.69	81.08	90.14	98.95

126 - Secretaría Distrital de Ambiente

Proyecto de inversión

7794 Fortalecimiento de la gestión ambiental sectorial, el ecurbanismo y cambio climático en el D.C. Bogotá




Mes	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
Programado	2.04	9.26	18.06	27.62	37.02	46.65	56.02	65.00	74.65	83.78	93.34	100.00
Ejecutado	2.11	9.33	18.13	27.68	37.09	46.72	56.20	65.46	75.11	84.24	91.83	98.10

126 - Secretaría Distrital de Ambiente

Proyecto de inversión

7804 Fortalecimiento de la gestión de información ambiental priorizada de la SDA Bogotá




Mes	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
Programado	2.40	6.30	12.40	20.45	31.35	44.70	58.60	69.50	78.65	86.40	93.30	100.00
Ejecutado	2.40	6.30	12.40	20.45	31.35	44.70	58.60	69.50	78.65	86.40	93.30	99.05

126 - Secretaría Distrital de Ambiente

Proyecto de inversión

7805 Fortalecimiento de la planeación ambiental para la sostenibilidad ambiental distrital y regional Bogotá




Mes	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
Programado	2.56	13.07	23.49	33.54	44.22	53.33	63.36	71.87	79.75	88.48	94.90	100.00
Ejecutado	2.56	12.77	23.19	33.49	44.17	52.98	62.92	71.43	79.61	89.54	95.06	99.40

126 - Secretaría Distrital de Ambiente

Proyecto de inversión

7806 Fortalecimiento Jurídico de la Secretaría Distrital de Ambiente. Bogotá




Mes	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
Programado	1.00	6.67	16.67	26.67	36.67	46.67	56.67	66.67	76.67	86.67	96.67	100.00
Ejecutado	1.00	6.67	16.67	26.67	36.67	46.67	56.67	66.67	76.67	86.67	96.67	100.00

126 - Secretaría Distrital de Ambiente

Proyecto de inversión

7811 Implementación de estrategias integrales que conlleven a la conservación de áreas con alto valor ecosistémico en Bogotá




Mes	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
Programado	3.35	10.08	24.44	47.17	65.52	74.62	80.85	83.08	85.31	88.54	94.77	100.00
Ejecutado	3.35	5.85	20.21	34.76	46.70	64.86	78.62	80.85	83.58	87.81	92.27	99.30

126 - Secretaría Distrital de Ambiente

Proyecto de inversión

7814 Fortalecimiento de la administración y monitoreo áreas protegidas y otras de interés ambiental para disminuir la vulnerabilidad de los ecosistemas frente alteraciones naturales y antrópicas en Bogotá




Mes	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
Programado	4.88	9.77	18.78	27.79	36.80	45.96	55.13	64.31	73.48	82.65	91.82	100.00
Ejecutado	4.84	9.69	18.70	27.71	36.80	45.96	55.13	64.31	73.48	82.65	91.82	100.00

126 - Secretaría Distrital de Ambiente

Proyecto de inversión

7816 Construcción de espacios de calidad para el Sector Ambiental Bogotá




Mes	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
Programado	0.00	0.40	0.80	3.90	7.00	13.46	26.88	40.30	55.23	70.15	85.08	100.00
Ejecutado	0.00	0.40	0.80	2.16	3.43	7.57	11.04	15.24	20.37	33.45	36.39	39.99

126 - Secretaría Distrital de Ambiente

Proyecto de inversión

7817 Fortalecimiento y capacidad institucional de la Secretaria Distrital de Ambiente Bogotá




Mes	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
Programado	0.00	7.58	17.34	26.32	36.20	48.13	58.09	67.95	75.01	82.08	90.35	100.00
Ejecutado	0.00	7.58	17.34	26.48	34.60	42.64	53.12	63.15	70.21	76.65	85.45	98.27

126 - Secretaría Distrital de Ambiente

Proyecto de inversión

7820 Fortalecimiento del trámite sancionatorio ambiental en el marco de la función de vigilancia y control de la Secretaría Distrital de Ambiente en Bogotá



Mes	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
Programado	1.31	7.02	15.28	27.05	39.05	48.15	57.26	66.36	75.77	85.17	94.02	100.00
Ejecutado	1.31	7.02	15.28	29.13	41.60	51.20	60.31	66.99	75.64	84.23	93.68	99.26

Plan de Desarrollo UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA BOGOTÁ DEL SIGLO XXI 2020 - 2024

Programación y avance de las actividades de los proyectos de inversión - Vigencia 2023

01 BDPP-ACEP (ADMINISTRACION CENTRAL Y ESTABLECIMIENTOS PUBLICOS)
126 Secretaría Distrital de Ambiente
7657 23 Transformación cultural ambiental a partir de estrategias de educación, participación y comunicación en Bogotá

PLAN DE DESARROLLO: 6 Un Nuevo Contrato Social y Ambiental para la Bogotá del Siglo XXI
Propósito : 01 Hacer un nuevo contrato social con igualdad de oportunidades para la inclusión social, productiva y
Programa General : 22 Transformación cultural para la conciencia ambiental y el cuidado de la fauna doméstica

INVERSIONES						Millones de pesos 2023					
Banco Proyectos			Presupuesto Definitivo			Ejecución Vigencia					
Año	IPC	Valor									
0		\$0			\$0.00			\$0.00			
0		\$0			\$0.00			\$0.00			
0		\$0			\$0.00			\$0.00			
0		\$0			\$0.00			\$0.00			
0		\$0			\$0.00			\$0.00			
TOTAL		\$0	REGISTRADO en el Banco de Proyectos								

VIGENCIA: 2023 AVANCE A: 31/12/2023

ACTIVIDADES DEL PROYECTO (* - actividad congelada)		Pond Vert.	Ene		Feb		Mar		Abr		May		Jun		Jul		Ago		Sep		Oct		Nov		Dic		TOTAL		Avance Actividad
			Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	
1.	EJECUTAR LA ESTRATEGIA DE EDUCACIÓN AMBIENTAL AULAS AMBIENTALES	16.00	0.00	0.00	7.00	7.00	14.00	14.00	10.00	12.00	12.00	16.00	12.00	13.00	10.00	10.00	12.00	13.00	13.00	11.00	5.00	2.00	4.00	1.00	1.00	1.00	100.00	100.00	16.00
2.	EJECUTAR LAS ESTRATEGIAS DE EDUCACIÓN AMBIENTAL EN LAS 20 LOCALIDADES DEL DISTRITO CAPITAL	14.00	1.00	1.00	3.00	3.00	8.00	8.00	12.00	13.00	13.00	18.00	9.00	10.00	13.00	10.00	14.00	12.00	13.00	13.00	11.00	10.00	2.00	1.00	1.00	1.00	100.00	100.00	14.00
3.	EJECUTAR LA ESTRATEGIA DE EDUCACIÓN AMBIENTAL CAMINATAS ECOLÓGICAS	2.00	0.00	0.00	7.00	7.00	13.00	13.00	9.00	10.00	9.00	14.00	10.00	9.00	11.00	7.00	10.00	18.00	11.00	12.00	9.00	9.00	9.00	1.00	2.00	0.00	100.00	100.00	2.00
4.	EJECUTAR LAS ESTRATEGIAS DE EDUCACIÓN AMBIENTAL POR MEDIO DEL USO DE LAS TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN - TIC	3.00	1.00	1.00	1.00	1.00	11.00	11.00	11.00	12.00	13.00	14.00	9.00	12.00	13.00	10.00	13.00	14.00	13.00	6.00	11.00	11.00	3.00	7.00	1.00	1.00	100.00	100.00	3.00
5.	PARTICIPAR EN LAS COMISIONES AMBIENTALES Y DEMÁS INSTANCIAS DONDE SE EJERCE LA SECRETARÍA TÉCNICA	5.00	0.00	0.00	7.00	7.00	9.00	9.00	9.00	8.00	10.00	9.00	10.00	8.00	10.00	8.00	10.00	7.00	10.00	5.00	10.00	10.00	10.00	10.00	5.00	19.00	100.00	100.00	5.00
6.	VINCULAR PERSONAS DE ORGANIZACIONES AMBIENTALES Y CIUDADANÍA EN GENERAL EN ACCIONES QUE MEJOREN LAS CONDICIONES AMBIENTALES DE LAS 20 LOCALIDADES DE BOGOTÁ D.C.	20.00	2.00	2.00	4.00	4.00	16.00	16.00	13.00	14.00	13.00	15.00	11.00	15.00	10.00	10.00	13.00	13.00	9.00	5.00	4.00	4.00	3.00	1.00	2.00	1.00	100.00	100.00	20.00
7.	EJECUTAR LAS ACTIVIDADES DEFINIDAS EN EL PLAN DE COMUNICACIÓN PARA DIVULGAR A LA CIUDADANÍA LAS ACCIONES REALIZADAS POR LA ENTIDAD.	20.00	5.00	5.00	8.00	8.00	8.00	8.00	10.00	10.00	8.00	8.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	8.00	8.00	8.00	8.00	100.00	100.00	20.00
8.	EJECUTAR LAS ACTIVIDADES DEFINIDAS PARA EL DESARROLLO DEL PROGRAMA MUJERES QUE REVERDECEN.	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16.00	16.00	16.00	16.00	17.00	17.00	17.00	17.00	17.00	17.00	17.00	15.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	20.00
Total ponderación vertical		100.00	TOTAL AVANCE DEL PROYECTO:																										100.00

Plan de Desarrollo UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA BOGOTÁ DEL SIGLO XXI 2020 - 2024

Programación y avance de las actividades de los proyectos de inversión - Vigencia 2023

01 BDPP-ACEP (ADMINISTRACION CENTRAL Y ESTABLECIMIENTOS PUBLICOS)
126 Secretaría Distrital de Ambiente
7699 21 Implementación de acciones para la obtención de mejores resultados de gestión y desempeño institucional, de la Secretaría Distrital de Ambiente. Bogotá.

PLAN DE DESARROLLO: 6 Un Nuevo Contrato Social y Ambiental para la Bogotá del Siglo XXI
Propósito : 05 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente
Programa General : 56 Gestión Pública Efectiva

INVERSIONES				Millones de pesos 2023			
Banco Proyectos			Presupuesto Definitivo	Ejecución Vigencia			
Año	IPC	Valor					
0		\$0	\$0.00			\$0.00	
0		\$0	\$0.00			\$0.00	
0		\$0	\$0.00			\$0.00	
0		\$0	\$0.00			\$0.00	
0		\$0	\$0.00			\$0.00	
TOTAL		\$0	REGISTRADO en el Banco de Proyectos				

VIGENCIA: 2023 AVANCE A: 31/12/2023

ACTIVIDADES DEL PROYECTO (* - actividad congelada)		Pond Vert.	Ene		Feb		Mar		Abr		May		Jun		Jul		Ago		Sep		Oct		Nov		Dic		TOTAL		Avance
			Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Actividad
1.	EJERCER EL ROL DE EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO CON: AUDITORÍAS INTERNAS, INFORMES DE LEY, SEGUIMIENTOS A TEMAS ESPECIALES, PLANES DE MEJORAMIENTO POR PROCESOS Y PLAN SUSCRITO ANTE ENTES DE CONTROL.	15.00	7.69	7.69	15.38	15.38	5.13	5.13	5.13	5.13	7.69	7.69	7.69	10.26	10.26	7.69	10.26	10.26	7.69	7.69	10.26	10.26	12.82	11.00	0.00	1.82	100.00	100.00	15.00
2.	EJERCER EL ROL DE EVALUACIÓN DE LA GESTIÓN DEL RIESGO MEDIANTE LA EVALUACIÓN DEL SISTEMA DE ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS DE LA ENTIDAD.	5.00	33.33	33.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33.33	33.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33.34	33.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	5.00
3.	EJERCER EL ROL ENFOQUE HACÍA LA PREVENCIÓN, INCLUYE LAS ASESORÍAS REQUERIDAS EN EL MARCO DEL PLAN ANUAL DE AUDITORÍA 2023, FOMENTANDO LA CULTURA DEL CONTROL.	1.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11.11	22.22	0.00	0.00	11.11	11.11	11.11	22.22	22.22	22.22	22.22	22.23	22.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	1.25
4.	EJERCER EL ROL DE LIDERAZGO ESTRATÉGICO CON LAS REUNIONES DE COMITÉ INSTITUCIONAL DE COORDINACIÓN DE CONTROL INTERNO ¿CICCI.	1.25	16.67	16.67	0.00	0.00	16.67	16.67	0.00	0.00	16.67	16.67	0.00	0.00	16.67	16.67	0.00	0.00	16.67	16.67	0.00	0.00	16.65	16.65	0.00	0.00	100.00	100.00	1.25
5.	EJERCER EL ROL DE RELACIÓN CON ENTES EXTERNOS DE CONTROL DANDO APOYO EN EL MARCO DE LAS AUDITORÍAS DE LOS MISMOS, ASÍ COMO EN EL SEGUIMIENTO A LAS RESPUESTAS A ENTES EXTERNOS DE CONTROL.	2.50	8.33	8.33	8.33	8.30	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.37	8.40	100.00	100.00	2.50
6.	SOSTENER LA OPERACIÓN Y FUNCIONAMIENTO DE LOS PUNTOS DE ATENCIÓN AL CIUDADANO, ASÍ COMO LA ATENCIÓN A ASESORÍA TÉCNICA PARA LOS DIFERENTES TRÁMITES MISIONALES DE LA SECRETARÍA.	4.00	8.30	8.30	8.30	8.30	8.30	8.30	8.30	8.30	8.40	8.40	8.40	8.40	8.40	8.40	8.40	8.40	8.30	8.30	8.30	8.30	8.30	8.30	8.30	8.30	100.00	100.00	4.00
7.	REALIZAR LA OPERACIÓN DEL CANAL VIRTUAL, ASÍ COMO EL SEGUIMIENTO A TIEMPO, CLARIDAD, CALIDEZ, COHERENCIA Y OPORTUNIDAD DE RESPUESTAS A PQRSF Y FORMULAR ACCIONES DE MEJORA.	4.25	8.30	8.30	8.30	8.30	8.30	8.30	8.30	8.30	8.40	8.40	8.40	8.40	8.40	8.40	8.40	8.40	8.30	8.30	8.30	8.30	8.30	8.30	8.30	8.30	100.00	100.00	4.25
8.	REALIZAR LA OPERACIÓN Y SEGUIMIENTO DEL CANAL TELEFÓNICO	4.25	8.30	8.30	8.30	8.30	8.30	8.30	8.30	8.30	8.40	8.40	8.40	8.40	8.40	8.40	8.40	8.40	8.30	8.30	8.30	8.30	8.30	8.30	8.30	8.30	100.00	100.00	4.25
9.	GESTIONAR CON LAS ÁREAS DE LA ENTIDAD LOS AJUSTES EN LA GUÍA DE TRÁMITES Y SERVICIOS, LA ACTUALIZACIÓN DEL SISTEMA ÚNICO DE TRÁMITES ¿ SUIT, Y SOCIALIZACIÓN DE LOS TRÁMITES RACIONALIZADOS.	4.00	8.30	8.30	8.30	8.30	8.30	8.30	8.30	8.30	8.40	8.40	8.40	8.40	8.40	8.40	8.40	8.40	8.30	8.30	8.30	8.30	8.30	8.30	8.30	8.30	100.00	100.00	4.00
10.	DESARROLLAR LAS ACCIONES DE LA POLÍTICA PUBLICA DISTRITAL DE SERVICIO A LA CIUDADANÍA Y AL MODELO DE SERVICIO Y AL MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN - MIPG.	4.25	8.30	8.30	8.30	8.30	8.30	8.30	8.30	8.30	8.40	8.40	8.40	8.40	8.40	8.40	8.40	8.40	8.30	8.30	8.30	8.30	8.30	8.30	8.30	8.30	100.00	100.00	4.25
11.	DESARROLLAR EL 100% DE LA GESTIÓN DE CORRESPONDENCIA EXTERNA RECIBIDA Y ENVIADA EN LA SDA	4.25	8.30	8.30	8.30	8.30	8.30	8.30	8.30	8.30	8.40	8.40	8.40	8.40	8.40	8.40	8.40	8.40	8.30	8.30	8.30	8.30	8.30	8.30	8.30	8.30	100.00	100.00	4.25
12.	APOYAR EL DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO DE LA SDA DESDE LOS ASPECTOS OPERATIVOS, TÉCNICOS, JURÍDICOS Y ADMINISTRATIVOS, DE ACUERDO CON LAS COMPETENCIAS DE LA DEPENDENCIA	3.60	8.30	8.30	8.30	8.30	8.30	8.30	8.30	8.30	8.40	8.40	8.40	8.40	8.40	8.40	8.40	8.40	8.30	8.30	8.30	8.30	8.30	8.30	8.30	8.30	100.00	100.00	3.60
13.	ASESORAR Y APOYAR COMO SEGUNDA LÍNEA DE DEFENSA A LOS PROCESOS DE LA SDA FRENTE A LA IMPLEMENTACIÓN Y	7.95	0.00	0.00	3.85	3.85	0.00	0.00	0.00	0.00	7.62	7.62	17.92	2.54	2.62	14.15	0.00	3.85	59.07	12.92	0.00	0.00	0.00	46.15	8.92	8.92	100.00	100.00	7.95

Plan de Desarrollo UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA BOGOTÁ DEL SIGLO XXI 2020 - 2024

Programación y avance de las actividades de los proyectos de inversión - Vigencia 2023

01 BDPP-ACEP (ADMINISTRACION CENTRAL Y ESTABLECIMIENTOS PUBLICOS)

126 Secretaría Distrital de Ambiente

7699 21 Implementación de acciones para la obtención de mejores resultados de gestión y desempeño institucional, de la Secretaría Distrital de Ambiente. Bogotá.

ACTIVIDADES DEL PROYECTO (* - actividad congelada)	Pond Vert.	Ene		Feb		Mar		Abr		May		Jun		Jul		Ago		Sep		Oct		Nov		Dic		TOTAL		Avance			
		Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Actividad			
MEJORA DEL MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN - MIPG																															
14. MEJORAR EL SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD	1.83	0.00	0.00	0.00	0.00	14.67	14.67	14.33	0.00	14.33	28.66	14.67	14.67	14.33	14.33	14.33	14.33	3.33	3.33	3.33	3.33	3.34	3.24	3.34	3.40	100.00	99.96	1.83			
15. IMPLEMENTAR LAS POLÍTICAS DE GESTIÓN Y DESEMPEÑO A CARGO DEL PROCESO SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN	3.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12.50	12.50	12.50	12.50	25.00	25.00	0.00	0.00	25.00	25.00	0.00	0.00	25.00	25.00	0.00	0.00	100.00	100.00	3.06			
16. REVISAR Y ACTUALIZAR DEL MAPA Y PLAN DE MANEJO DE RIESGOS	2.45	0.00	0.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	10.00	10.00	10.00	40.00	40.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	100.00	100.00	2.45			
17. REALIZAR SEGUIMIENTO AL CUMPLIMIENTO DE LOS PLANES DE MEJORAMIENTO Y PLAN DE MANEJO DE RIESGOS.	2.45	0.00	0.00	0.00	0.00	8.25	8.25	0.00	0.00	16.50	16.50	0.00	0.00	8.50	8.50	0.00	0.00	42.00	42.00	0.00	0.00	8.25	8.25	16.50	16.50	100.00	100.00	2.45			
18. ASESORAR Y APOYAR LA ACTUALIZACIÓN DE LA DOCUMENTACIÓN DE LOS SISTEMAS Y PROCESOS DE LA SDA FRENTE A LA IMPLEMENTACIÓN Y MEJORA DEL MIPG Y SIG	3.66	2.48	2.48	16.40	16.40	12.51	12.51	5.03	5.03	23.49	23.49	4.79	4.79	4.79	4.79	8.53	8.53	4.79	4.79	4.79	4.79	8.08	8.08	4.32	4.32	100.00	100.00	3.66			
19. REALIZAR LAS ACTIVIDADES DE DIVULGACIÓN Y ACCIONES EN MATERIA DISCIPLINARIA DE LA ENTIDAD.	7.29	8.30	8.30	8.30	8.30	8.30	8.30	8.30	8.30	8.40	8.40	8.40	8.40	8.40	8.40	8.40	8.40	8.30	8.30	8.30	8.30	8.30	8.30	8.30	8.30	100.00	100.00	7.29			
20. EJECUTAR LAS ACTIVIDADES DE TRANSPARENCIA DE DIVULGACIÓN Y FORTALECIMIENTO EN EL CUMPLIMIENTO DE LAS LEYES Y POLITICAS DE TRANSPARENCIA, LUCHA CONTRA LA CORRUPCIÓN Y GOBIERNO ABIERTO.	4.17	0.00	0.00	2.50	2.50	5.00	5.00	17.00	17.00	7.00	7.00	2.50	2.50	7.00	7.00	15.00	15.00	13.25	15.00	10.75	10.75	5.00	5.00	15.00	13.20	100.00	99.95	4.17			
21. PLANEAR Y DESARROLLAR LA SEMANA DE LA INTEGRIDAD EN LA ENTIDAD.	1.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	1.04		
22. APOYAR A LA SDA EN SUS RELACIONES Y RESPUESTA OPORTUNA AL CONGRESO DE LA REPÚBLICA, LOS ORGANISMOS DE CONTROL, EL CONCEJO DE BOGOTÁ Y LA ADMINISTRACIÓN DISTRITAL.	12.50	8.30	8.30	8.30	8.30	8.30	8.30	8.30	8.30	8.40	8.40	8.40	8.40	8.40	8.40	8.40	8.40	8.30	8.30	8.30	8.30	8.30	8.30	8.30	8.30	100.00	100.00	12.50			
Total ponderación vertical		100.00		TOTAL AVANCE DEL PROYECTO:																										100.00	

Plan de Desarrollo UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA BOGOTÁ DEL SIGLO XXI 2020 - 2024

Programación y avance de las actividades de los proyectos de inversión - Vigencia 2023

01 BDPP-ACEP (ADMINISTRACION CENTRAL Y ESTABLECIMIENTOS PUBLICOS)
126 Secretaria Distrital de Ambiente
7702 20 Control, evaluación, seguimiento y promoción a la cadena de gestión de residuos Bogotá

PLAN DE DESARROLLO: 6 Un Nuevo Contrato Social y Ambiental para la Bogotá del Siglo XXI
Propósito : 02 Cambiar nuestros hábitos de vida para reverdecer a Bogotá y adaptarnos y mitigar la crisis climática
Programa General : 38 Ecoeficiencia, reciclaje, manejo de residuos e inclusión de la población recicladora

INVERSIONES				Millones de pesos 2023			
Banco Proyectos			Presupuesto Definitivo		Ejecución Vigencia		
Año	IPC	Valor					
0		\$0		\$0.00		\$0.00	
0		\$0		\$0.00		\$0.00	
0		\$0		\$0.00		\$0.00	
0		\$0		\$0.00		\$0.00	
0		\$0		\$0.00		\$0.00	
TOTAL		\$0	REGISTRADO en el Banco de Proyectos				

VIGENCIA: 2023 AVANCE A: 31/12/2023

ACTIVIDADES DEL PROYECTO (* - actividad congelada)		Pond Vert.	Ene		Feb		Mar		Abr		May		Jun		Jul		Ago		Sep		Oct		Nov		Dic		TOTAL		Avance
			Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Actividad
1.	REALIZAR LA PRIORIZACIÓN Y DEFINICIÓN DE ACTIVIDADES Y USUARIOS A CONTROLAR ENTRE LA SUBDIRECCIÓN DE CONTROL AMBIENTAL AL SECTOR PÚBLICO Y LA SUBDIRECCIÓN DEL RECURSO HÍDRICO Y DEL SUELO.	8.60	25.00	25.00	75.00	75.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	8.60	
2.	EJECUTAR ACTUACIONES TÉCNICAS Y ADMINISTRATIVAS DE CONTROL A LA DISPOSICIÓN Y APROVECHAMIENTO DE RESIDUOS ESPECIALES Y PELIGROSOS A CARGO DE LA SUBDIRECCIÓN DE CONTROL AMBIENTAL AL SECTOR PÚBLICO	35.00	0.00	0.00	5.00	5.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	5.00	5.00	100.00	100.00	35.00
3.	EJECUTAR ACTUACIONES TÉCNICO ADMINISTRATIVAS DE CONTROL A LA DISPOSICIÓN DE RESIDUOS PELIGROSOS GENERADOS EN ACTIVIDADES INDUSTRIALES A CARGO DE LA SUBDIRECCIÓN DEL RECURSO HÍDRICO Y DEL SUELO.	15.00	5.00	5.00	0.00	0.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	20.00	20.00	5.00	5.00	5.00	5.00	20.00	20.00	5.00	10.00	5.00	5.00	20.00	15.00	100.00	100.00	15.00
4.	CONTROLAR LA DISPOSICIÓN DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN, RESIDUOS HOSPITALARIOS Y SIMILARES Y DE MANEJO DIFERENCIADO A CARGO DE LA SUBDIRECCIÓN DE CONTROL AMBIENTAL AL SECTOR PÚBLICO	8.00	0.00	0.00	3.00	3.29	9.00	9.52	11.00	10.09	11.00	10.02	11.00	9.72	11.00	10.70	10.50	9.59	10.00	9.60	10.00	8.82	8.50	8.45	5.00	6.43	100.00	96.23	7.70
5.	CONTROLAR LA DISPOSICIÓN ADECUADA DE LAS TONELADAS DE RESIDUOS PELIGROSOS PROGRAMADAS PARA LA SUBDIRECCIÓN DEL RECURSO HÍDRICO Y DEL SUELO.	3.40	79.12	79.12	0.00	0.00	0.58	0.58	2.00	0.66	2.00	4.41	2.00	0.65	2.00	6.34	2.00	1.60	2.00	5.30	2.00	1.26	2.00	0.04	4.30	0.04	100.00	100.00	3.40
6.	CONTROLAR EL APROVECHAMIENTO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN, RESIDUOS HOSPITALARIOS Y SIMILARES, LLANTAS USADAS A CARGO DE LA SUBDIRECCIÓN DE CONTROL AMBIENTAL AL SECTOR PÚBLICO	10.00	0.00	0.00	3.00	3.46	9.00	9.30	10.00	10.19	11.00	7.33	10.00	9.82	10.00	10.40	10.00	18.62	10.00	13.23	10.00	12.63	10.00	3.00	7.00	2.02	100.00	100.00	10.00
7.	REALIZAR EL REPORTE Y CONSOLIDACIÓN DE EFICIENCIA DE ACTUACIONES TÉCNICAS Y ADMINISTRATIVAS DE EVALUACIÓN CONTROL Y SEGUIMIENTO	6.00	0.00	0.00	8.00	8.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	10.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	10.00	11.00	9.00	100.00	100.00	6.00
8.	ACOGER JURÍDICAMENTE LOS CONCEPTOS TÉCNICOS MEDIANTE LA PROYECCIÓN DE LOS ACTOS ADMINISTRATIVOS AMBIENTALES DE CARÁCTER SANCIONATORIO	2.50	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	5.30	10.00	14.50	10.00	10.20	10.00	10.00	10.00	9.80	10.00	10.20	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	100.00	100.00	2.50
9.	REALIZAR EL PROCESO DE ORGANIZACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LOS DOCUMENTOS DE ARCHIVOS Y EXPEDIENTES SANCIONATORIOS	0.50	0.00	0.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	10.00	10.00	100.00	100.00	0.50
10.	NOTIFICAR LOS ACTOS ADMINISTRATIVOS EN CUMPLIMIENTO DE LA NORMATIVIDAD ESTABLECIDA.	2.50	0.00	0.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	0.00	9.00	9.00	10.00	0.00	100.00	81.00	2.03
11.	REALIZAR ACCIONES EN EL MARCO DEL TRÁMITE SANCIONATORIO Y/O DEL PROCESO DE EVALUACIÓN, CONTROL Y SEGUIMIENTO AMBIENTAL.	0.50	0.00	0.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	10.00	10.00	100.00	100.00	0.50	
12.	IMPLEMENTAR PROYECTOS DE ARTICULACIÓN DE ACTORES PARA LA ECONOMÍA CIRCULAR	4.14	0.00	0.00	3.00	2.00	5.00	5.00	6.00	5.00	15.00	15.00	9.00	9.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	18.00	19.00	4.00	5.00	100.00	100.00	4.14
13.	DESARROLLAR PROYECTOS DE PROCESAMIENTO, PRODUCCIÓN Y DIFUSIÓN DE INFORMACIÓN PARA LA ECONOMÍA CIRCULAR	1.76	0.00	0.00	0.00	1.00	5.00	6.00	5.00	6.00	10.00	10.00	10.00	10.00	13.00	13.00	13.00	13.00	15.00	15.00	15.00	15.00	7.00	7.00	7.00	4.00	100.00	100.00	1.76
14.	DESARROLLAR PROYECTOS DE PROMOCIÓN DEL APROVECHAMIENTO DE 800 TONELADAS DE RESIDUOS PELIGROSOS, ESPECIALES Y DE MANEJO DIFERENCIADO	2.10	0.00	0.00	3.00	3.00	3.00	3.00	4.00	4.00	10.00	10.00	10.00	10.00	15.00	30.00	15.00	20.00	15.00	15.00	15.00	2.00	5.00	1.00	5.00	2.00	100.00	100.00	2.10

Total ponderación vertical 100.00

TOTAL AVANCE DEL PROYECTO: 99.22

Plan de Desarrollo UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA BOGOTÁ DEL SIGLO XXI 2020 - 2024

Programación y avance de las actividades de los proyectos de inversión - Vigencia 2023

01 BDPP-ACEP (ADMINISTRACION CENTRAL Y ESTABLECIMIENTOS PUBLICOS)
126 Secretaria Distrital de Ambiente
7710 20 Control a los factores de deterioro del arbolado urbano y la flora en Bogotá

PLAN DE DESARROLLO: 6 Un Nuevo Contrato Social y Ambiental para la Bogotá del Siglo XXI
Propósito : 02 Cambiar nuestros hábitos de vida para reverdecer a Bogotá y adaptarnos y mitigar la crisis climática
Programa General : 33 Más árboles y más y mejor espacio público

INVERSIONES										Millones de pesos 2023					
Año		Banco Proyectos IPC		Valor		Presupuesto Definitivo				Ejecución Vigencia					
0				\$0					\$0.00						\$0.00
0				\$0					\$0.00						\$0.00
0				\$0					\$0.00						\$0.00
0				\$0					\$0.00						\$0.00
0				\$0					\$0.00						\$0.00
TOTAL				\$0	REGISTRADO en el Banco de Proyectos										

VIGENCIA: 2023 AVANCE A: 31/12/2023

ACTIVIDADES DEL PROYECTO (* - actividad congelada)		Pond Vert.	Ene		Feb		Mar		Abr		May		Jun		Jul		Ago		Sep		Oct		Nov		Dic		TOTAL		Avance Actividad
			Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	
1.	EJECUTAR ACTUACIONES TÉCNICAS DE EVALUACIÓN, CONTROL Y SEGUIMIENTO SOBRE EL RECURSO ARBÓREO DE LA CIUDAD.	76.88	8.35	8.35	10.56	10.56	9.89	9.89	8.42	8.42	8.42	8.42	8.42	8.42	8.42	8.42	8.42	8.42	8.42	8.42	8.42	8.42	8.42	8.42	3.84	3.84	100.00	100.00	76.88
2.	REALIZAR JORNADAS DE CONCIENTIZACIÓN Y SENSIBILIZACIÓN TENDIENTES A POTENCIALIZAR LA APROPIACIÓN DEL ARBOLADO URBANO POR PARTE DE LA COMUNIDAD.	0.03	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30.00	30.00	0.00	20.00	0.00	10.00	30.00	0.00	100.00	100.00	0.03
3.	ELABORAR ACTOS ADMINISTRATIVOS DE ORDEN PERMISIVO Y RESIDUAL PARA LA PROTECCIÓN Y CONSERVACIÓN DEL RECURSO ARBÓREO DE LA CIUDAD.	4.41	2.93	2.93	8.05	8.05	11.42	11.42	9.36	9.36	9.36	9.36	9.17	9.17	9.36	9.36	9.36	9.36	9.17	9.17	9.36	9.36	9.36	9.36	3.10	3.10	100.00	100.00	4.41
4.	DESARROLLAR INVESTIGACIONES QUE CONTRIBUYAN A MEJORAR LA GESTIÓN Y/O TOMA DE DECISIONES SOBRE LA PLANIFICACIÓN Y/O EL MANEJO DEL ARBOLADO URBANO.	0.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.00	4.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	40.00	20.00	100.00	80.00	0.65
5.	REALIZAR EVALUACIÓN, CONTROL Y SEGUIMIENTO A LA MOVILIZACIÓN, TENENCIA, USO O COMERCIALIZACIÓN DEL RECURSO FLORA.	13.05	10.37	10.37	6.58	6.58	4.82	4.82	7.53	7.53	8.29	8.29	9.13	9.13	9.13	9.13	9.13	9.13	9.13	9.13	9.13	9.13	9.13	9.13	7.63	7.63	100.00	100.00	13.05
6.	REALIZAR JORNADAS PEDAGÓGICAS TENDIENTES A POTENCIALIZAR LA APROPIACIÓN DEL RECURSO FLORA Y PREVENIR SU TRÁFICO ILEGAL.	0.24	4.55	4.55	7.27	7.27	13.64	13.64	4.55	4.55	9.09	9.09	9.09	9.09	9.09	9.09	9.09	9.09	9.09	9.09	9.09	9.09	9.09	9.09	6.36	6.36	100.00	100.00	0.24
7.	ACOGER JURÍDICAMENTE LOS CONCEPTOS TÉCNICOS MEDIANTE LA PROYECCIÓN DE LOS ACTOS ADMINISTRATIVOS AMBIENTALES DE CARÁCTER SANCIONATORIO.	1.70	1.00	1.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	8.83	9.00	9.17	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	100.00	100.00	1.70
8.	REALIZAR EL PROCESO DE ORGANIZACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LOS DOCUMENTOS DE ARCHIVOS Y EXPEDIENTES SANCIONATORIOS.	0.59	0.00	0.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	10.00	10.00	100.00	100.00	0.59
9.	NOTIFICAR LOS ACTOS ADMINISTRATIVOS EN CUMPLIMIENTO DE LA NORMATIVIDAD ESTABLECIDA.	1.70	0.00	0.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	10.00	10.00	100.00	100.00	1.70
10.	REALIZAR ACCIONES DE SEGUIMIENTO Y CONTROL AMBIENTAL EN EL MARCO DEL TRÁMITE SANCIONATORIO.	0.59	0.00	0.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	10.00	10.00	100.00	100.00	0.59
Total ponderación vertical		100.00	TOTAL AVANCE DEL PROYECTO:																										99.84

Plan de Desarrollo UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA BOGOTÁ DEL SIGLO XXI 2020 - 2024

Programación y avance de las actividades de los proyectos de inversión - Vigencia 2023

01 BDPP-ACEP (ADMINISTRACION CENTRAL Y ESTABLECIMIENTOS PUBLICOS)
126 Secretaria Distrital de Ambiente
7711 17 Control a los factores de deterioro del recurso fauna silvestre en Bogotá

PLAN DE DESARROLLO: 6 Un Nuevo Contrato Social y Ambiental para la Bogotá del Siglo XXI
Propósito : 02 Cambiar nuestros hábitos de vida para reverdecer a Bogotá y adaptarnos y mitigar la crisis climática
Programa General : 34 Bogotá protectora de los animales

INVERSIONES				Millones de pesos 2023				
Año	Banco	Proyectos	IPC	Valor	Presupuesto Definitivo		Ejecución Vigencia	
0				\$0		\$0.00		\$0.00
0				\$0		\$0.00		\$0.00
0				\$0		\$0.00		\$0.00
0				\$0		\$0.00		\$0.00
0				\$0		\$0.00		\$0.00
TOTAL				\$0	REGISTRADO en el Banco de Proyectos			

VIGENCIA: 2023 AVANCE A: 31/12/2023

ACTIVIDADES DEL PROYECTO (* - actividad congelada)		Pond Vert.	Ene		Feb		Mar		Abr		May		Jun		Jul		Ago		Sep		Oct		Nov		Dic		TOTAL		Avance Actividad
			Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	
1.	EJECUTAR ACCIONES DE RESCATE Y DE CONTROL AL TRÁFICO ILEGAL DE LA FAUNA SILVESTRE, Y REALIZAR SU DISPOSICIÓN FINAL ACORDE CON LOS PROCEDIMIENTOS Y PROTOCOLOS ESTABLECIDOS PARA TAL FIN.	20.87	13.59	13.59	10.47	10.47	8.54	8.54	7.66	7.66	7.66	7.66	7.66	7.66	7.66	7.66	7.66	7.66	7.66	7.66	7.66	7.66	7.66	7.66	6.12	6.12	100.00	100.00	20.87
2.	REALIZAR EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO A LA MOVILIZACIÓN NACIONAL E INTERNACIONAL DE LOS ESPECÍMENES DE FAUNA SILVESTRE Y AL APROVECHAMIENTO LEGAL DEL RECURSO.	2.00	5.80	5.80	10.20	10.20	9.60	9.60	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	2.40	2.40	100.00	100.00	2.00
3.	EJECUTAR ACTIVIDADES DE PROMOCIÓN Y DIVULGACIÓN DE CONOCIMIENTO TENDIENTE A PROTEGER EL RECURSO FAUNA SILVESTRE Y PREVENIR SU TRÁFICO ILEGAL.	0.24	13.33	13.33	10.00	10.00	6.67	6.67	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	3.36	3.36	100.00	100.00	0.24
4.	ACOGER JURÍDICAMENTE LOS CONCEPTOS TÉCNICOS MEDIANTE LA PROYECCIÓN DE LOS ACTOS ADMINISTRATIVOS AMBIENTALES DE CARÁCTER SANCIONATORIO.	2.33	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	100.00	100.00	2.33
5.	REALIZAR EL PROCESO DE ORGANIZACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LOS DOCUMENTOS DE ARCHIVOS Y EXPEDIENTES SANCIONATORIOS.	0.74	0.00	0.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	10.00	10.00	100.00	100.00	0.74
6.	NOTIFICAR LOS ACTOS ADMINISTRATIVOS EN CUMPLIMIENTO DE LA NORMATIVIDAD ESTABLECIDA.	2.33	0.00	0.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	10.00	10.00	100.00	100.00	2.33
7.	REALIZAR ACCIONES DE SEGUIMIENTO Y CONTROL AMBIENTAL EN EL MARCO DEL TRÁMITE SANCIONATORIO.	0.73	0.00	0.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	10.00	10.00	100.00	100.00	0.73
8.	REALIZAR ACTUALIZACIÓN AL PROGRAMA PARA LA ATENCIÓN INTEGRAL Y ESPECIALIZADA DE LA FAUNA SILVESTRE.	3.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33.33	33.33	0.00	0.00	0.00	0.00	33.33	33.33	0.00	0.00	0.00	0.00	33.34	33.34	100.00	100.00	3.55
9.	IMPLEMENTAR EL PROGRAMA PARA LA ATENCIÓN INTEGRAL Y ESPECIALIZADA DE LA FAUNA SILVESTRE.	67.21	8.57	8.57	8.57	8.57	8.57	8.57	8.57	8.57	8.57	8.57	8.57	8.57	8.57	8.57	8.57	8.57	8.57	8.57	8.57	8.57	8.57	8.57	5.73	5.73	100.00	100.00	67.21
Total ponderación vertical		100.00	TOTAL AVANCE DEL PROYECTO:																							100.00			

Plan de Desarrollo UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA BOGOTÁ DEL SIGLO XXI 2020 - 2024

Programación y avance de las actividades de los proyectos de inversión - Vigencia 2023

01 BDPP-ACEP (ADMINISTRACION CENTRAL Y ESTABLECIMIENTOS PUBLICOS)
126 Secretaría Distrital de Ambiente
7725 21 Fortalecimiento al análisis de información transversal de la SDA a través del Centro de Información y Modelamiento Ambiental de Bogotá - CIMAB Bogotá

PLAN DE DESARROLLO: 6 Un Nuevo Contrato Social y Ambiental para la Bogotá del Siglo XXI
Propósito : 05 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente
Programa General : 53 Información para la toma de decisiones

INVERSIONES				Millones de pesos 2023				
Año	Banco	Proyectos	IPC	Valor	Presupuesto Definitivo		Ejecución Vigencia	
0				\$0		\$0.00		\$0.00
0				\$0		\$0.00		\$0.00
0				\$0		\$0.00		\$0.00
0				\$0		\$0.00		\$0.00
0				\$0		\$0.00		\$0.00
TOTAL				\$0	REGISTRADO en el Banco de Proyectos			

VIGENCIA: 2023 AVANCE A: 31/12/2023

ACTIVIDADES DEL PROYECTO (* - actividad congelada)		Pond Vert.	Ene		Feb		Mar		Abr		May		Jun		Jul		Ago		Sep		Oct		Nov		Dic		TOTAL		Avance
			Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Actividad
1.	CONTEXTUALIZAR Y DESARROLLAR LA RED INTERACTIVA DE MONITOREO DE FAUNA EN BOGOTÁ (RIMFEB) E IMPLEMENTAR EL MODELO DE GESTIÓN DE LA INFORMACIÓN DEL MONITOREO EN EL CONTEXTO DE CIENCIA CIUDADANA.	30.00	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.37	8.37	100.00	100.00	30.00	
2.	MEJORA DE LOS PRODUCTOS Y OPTIMIZACIÓN DE PROCESOS EN EL MARCO DE LA RED COLABORATIVA DE MICROSENSORES DE CALIDAD DEL AIRE.	10.00	5.00	5.00	5.00	5.00	15.00	15.00	5.00	5.00	5.00	5.00	15.00	15.00	5.00	5.00	5.00	5.00	15.00	15.00	5.00	5.00	5.00	5.00	15.00	15.00	100.00	100.00	10.00
3.	IDENTIFICAR, CONCEPTUALIZAR, DISEÑAR, DESARROLLAR, IMPLEMENTAR Y EVALUAR PROYECTOS DE GESTIÓN Y MODELAMIENTO AMBIENTAL.	50.00	8.30	8.30	8.30	8.30	8.30	8.30	8.30	8.30	8.30	8.30	8.40	8.40	8.40	8.40	8.40	8.40	8.40	8.40	8.30	8.30	8.30	8.30	8.30	8.30	100.00	100.00	50.00
4.	IDENTIFICAR Y EVALUAR NUEVOS PROYECTOS DE GESTIÓN Y MODELAMIENTO AMBIENTAL CON LAS DIFERENTES ÁREAS DE INTERÉS PARA EL CIMAB.	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	15.00	15.00	5.00	5.00	5.00	5.00	15.00	15.00	5.00	5.00	5.00	5.00	15.00	15.00	5.00	5.00	5.00	5.00	15.00	15.00	100.00	100.00	5.00
5.	MEJORA DE PRODUCTOS Y OPTIMIZACIÓN DE PROCESOS EN EL MARCO DE LOS EJERCICIOS DE MODELAMIENTO AMBIENTAL.	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	15.00	15.00	5.00	5.00	5.00	5.00	15.00	15.00	5.00	5.00	5.00	5.00	15.00	15.00	5.00	5.00	5.00	5.00	15.00	15.00	100.00	100.00	5.00
Total ponderación vertical		100.00																								TOTAL AVANCE DEL PROYECTO:		100.00	

Plan de Desarrollo UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA BOGOTÁ DEL SIGLO XXI 2020 - 2024

Programación y avance de las actividades de los proyectos de inversión - Vigencia 2023

01 BDPP-ACEP (ADMINISTRACION CENTRAL Y ESTABLECIMIENTOS PUBLICOS)
126 Secretaria Distrital de Ambiente
7743 18 Control, evaluación y seguimiento a predios de sitios contaminados, suelos degradados y pasivos ambientales para el diagnóstico de las condiciones del suelo y el acuífero somero en Bogotá

PLAN DE DESARROLLO: 6 Un Nuevo Contrato Social y Ambiental para la Bogotá del Siglo XXI
Propósito : 02 Cambiar nuestros hábitos de vida para reverdecer a Bogotá y adaptarnos y mitigar la crisis climática
Programa General : 29 Asentamientos y entornos protectores

INVERSIONES			Millones de pesos 2023		
Banco Proyectos			Presupuesto Definitivo		Ejecución Vigencia
Año	IPC	Valor			
0		\$0		\$0.00	\$0.00
0		\$0		\$0.00	\$0.00
0		\$0		\$0.00	\$0.00
0		\$0		\$0.00	\$0.00
0		\$0		\$0.00	\$0.00
TOTAL		\$0	REGISTRADO en el Banco de Proyectos		

VIGENCIA: 2023 AVANCE A: 31/12/2023

ACTIVIDADES DEL PROYECTO (* - actividad congelada)		Pond Vert.	Ene		Feb		Mar		Abr		May		Jun		Jul		Ago		Sep		Oct		Nov		Dic		TOTAL		Avance	
			Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Actividad	
1.	ATENDER LAS SOLICITUDES DE CONTROL AMBIENTAL A PREDIOS SEGÚN TRÁMITES DE INSTRUMENTOS DE DESARROLLO URBANÍSTICO O EN ATENCIÓN DE QUEJAS O DENUNCIAS POR AFECTACIÓN DEL SUELO Y AGUAS	12.00	10.00	10.00	0.00	0.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	0.00	10.00	10.00	10.00	20.00	10.00	10.00	0.00	0.00	100.00	100.00	12.00		
2.	DESARROLLAR EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO A PREDIOS IDENTIFICADOS COMO SITIOS POTENCIALMENTE CONTAMINADOS, SITIOS CONTAMINADOS, PASIVOS AMBIENTALES E INSTALACIONES EN DESMANTELAMIENTO REQUERIDAS.	14.00	20.78	20.78	1.30	1.30	3.90	3.90	1.30	0.00	12.99	15.58	12.99	11.69	10.39	11.69	10.39	10.39	6.49	6.49	6.49	6.49	7.79	9.09	5.19	2.60	100.00	100.00	14.00	
3.	ATENDER EL 100% DE SOLICITUDES RELACIONADAS CON EVALUACIÓN DE PLANES DE CONTINGENCIAS PARA EL ALMACENAMIENTO DE HIDROCARBUROS LÍQUIDOS DERIVADOS DE PETRÓLEO EN EL DISTRITO CAPITAL.	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13.30	13.30	10.00	8.00	10.00	17.33	10.00	12.66	10.00	10.66	10.00	15.33	10.00	7.33	9.00	10.66	9.00	4.73	8.70	0.00	100.00	100.00	10.00	
4.	REALIZAR CONTROL, SEGUIMIENTO Y VIGILANCIA A 567 PREDIOS DE USUARIOS DE ESTACIONES DE SERVICIO Y PLANTAS DE TRANSFERENCIA EN EL DISTRITO CAPITAL.	11.00	3.18	3.18	0.00	0.00	6.82	6.82	10.00	9.45	10.00	12.72	10.00	10.90	10.00	11.36	10.00	8.18	10.45	9.54	10.45	7.72	9.55	12.73	9.55	7.40	100.00	100.00	11.00	
5.	GARANTIZAR LAS ACCIONES EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO A PREDIOS AFECTADOS POR LA ACTIVIDAD EXTRACTIVA DE MINERALES QUE PRESENTAN EL INSTRUMENTO AMBIENTAL Y A LOS ESTABLECIDOS U OTORGADOS.	11.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00	3.00	15.25	0.00	19.61	19.61	6.92	24.44	9.52	0.00	9.52	21.57	9.52	0.00	9.52	0.00	9.52	0.00	7.62	19.61	100.00	88.23	9.71	
6.	GARANTIZAR LAS ACCIONES DE CONTROL A PREDIOS AFECTADOS POR ACTIVIDAD EXTRACTIVA DE MINERALES QUE NO CUENTAN CON INSTRUMENTOS AMBIENTALES O CON SOLICITUDES, SEGÚN TRÁMITES ESTABLECIDOS.	11.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11.00	11.00	11.00	11.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	9.00	10.00	0.00	10.00	15.00	10.00	15.00	8.00	9.00	100.00	100.00	11.00	
7.	ACOGER JURÍDICAMENTE LOS CONCEPTOS TÉCNICOS MEDIANTE LA PROYECCIÓN DE LOS ACTOS ADMINISTRATIVOS AMBIENTALES DE CARÁCTER SANCIONATORIO	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	0.00	10.00	8.21	10.00	16.70	10.00	13.70	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	11.39	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	100.00	100.00	5.00
8.	REALIZAR EL PROCESO DE ORGANIZACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LOS DOCUMENTOS DE ARCHIVOS Y EXPEDIENTES SANCIONATORIOS	3.00	0.00	0.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	10.00	10.00	100.00	100.00	3.00	
9.	NOTIFICAR LOS ACTOS ADMINISTRATIVOS EN CUMPLIMIENTO DE LA NORMATIVIDAD ESTABLECIDA.	3.00	0.00	0.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	10.00	10.00	100.00	100.00	3.00	
10.	REALIZAR ACCIONES EN EL MARCO DEL TRÁMITE SANCIONATORIO, Y/O DEL PROCESO DE EVALUACIÓN, CONTROL Y SEGUIMIENTO AMBIENTAL.	3.00	0.00	0.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	10.00	10.00	100.00	100.00	3.00	
11.	PLANIFICAR LA ESTRUCTURACIÓN DEL MODELO CONCEPTUAL DE CAPTURA DE INFORMACIÓN SOBRE CARACTERÍSTICAS DEL SUELO EN SITIOS CON AFECTACIÓN AL SUELO Y/O AGUA SUBTERRÁNEA DEL ACUÍFERO SOMERO.	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	2.00	
12.	REALIZAR LA VERIFICACIÓN DE DATOS PRIMARIOS PARA LA ESTRUCTURACIÓN DEL MODELO CONCEPTUAL	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40.00	40.00	20.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	5.00	
13.	REALIZAR EL MONTAJE DE LAS BASES DE DATOS CON LA INFORMACIÓN DEL MODELO CONCEPTUAL DE CAPTURA DE INFORMACIÓN SOBRE CARACTERÍSTICAS DEL SUELO.	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00	0.00	100.00	100.00	5.00	
14.	REALIZAR LA SOCIALIZACIÓN DEL MODELO CONCEPTUAL DE	5.00																									100.00	33.00	1.65	

Plan de Desarrollo UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA BOGOTÁ DEL SIGLO XXI 2020 - 2024

Programación y avance de las actividades de los proyectos de inversión - Vigencia 2023

BDPP-ACEP (ADMINISTRACION CENTRAL Y ESTABLECIMIENTOS PUBLICOS)																														
126 Secretaría Distrital de Ambiente																														
7743 18 Control, evaluación y seguimiento a predios de sitios contaminados, suelos degradados y pasivos ambientales para el diagnóstico de las condiciones del suelo y el acuífero somero en Bogotá																														
ACTIVIDADES DEL PROYECTO (* - actividad congelada)	Pond Vert.	Ene		Feb		Mar		Abr		May		Jun		Jul		Ago		Sep		Oct		Nov		Dic		TOTAL		Avance Actividad		
		Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec			
CAPTURA DE INFORMACIÓN SOBRE CARACTERÍSTICAS DEL SUELO EN SITIOS CON AFECTACIÓN AL SUELO Y/O AGUA SUBTERRÁNEA DEL ACUÍFERO SOMERO, CONSTRUIDO.		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	33.00			
Total ponderación vertical		100.00																												
TOTAL AVANCE DEL PROYECTO:																												95.36		

Plan de Desarrollo UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA BOGOTÁ DEL SIGLO XXI 2020 - 2024

Programación y avance de las actividades de los proyectos de inversión - Vigencia 2023

01 BDPP-ACEP (ADMINISTRACION CENTRAL Y ESTABLECIMIENTOS PUBLICOS)
126 Secretaria Distrital de Ambiente
7769 22 Implementación de intervenciones para la restauración y mantenimiento de áreas de la Estructura Ecológica Principal, Cerros Orientales y otras áreas de interés ambiental de Bogotá

PLAN DE DESARROLLO: 6 Un Nuevo Contrato Social y Ambiental para la Bogotá del Siglo XXI
Propósito : 02 Cambiar nuestros hábitos de vida para reverdecer a Bogotá y adaptarnos y mitigar la crisis climática
Programa General : 28 Bogotá protectora de sus recursos naturales

INVERSIONES				Millones de pesos 2023			
Banco Proyectos			Presupuesto Definitivo	Ejecución Vigencia			
Año	IPC	Valor					
0		\$0	\$0.00			\$0.00	
0		\$0	\$0.00			\$0.00	
0		\$0	\$0.00			\$0.00	
0		\$0	\$0.00			\$0.00	
0		\$0	\$0.00			\$0.00	
TOTAL		\$0	REGISTRADO en el Banco de Proyectos				

VIGENCIA: 2023 AVANCE A: 31/12/2023

ACTIVIDADES DEL PROYECTO (* - actividad congelada)		Pond Vert.	Ene		Feb		Mar		Abr		May		Jun		Jul		Ago		Sep		Oct		Nov		Dic		TOTAL		Avance	
			Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Actividad	
1.	REALIZAR ACCIONES DE GESTIÓN PARA LA ADQUISICIÓN DE PREDIOS: SELECCIÓN DE PREDIOS Y DETERMINACIÓN DE VIABILIDAD DEL PROCESO DE ADQUISICIÓN Y RECOLECCION DE INFORMACION DE LOS PREDIOS SELECCIONADOS.	1.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	3.00	2.00	5.00	5.00	5.00	5.00	6.00	6.00	10.00	10.00	10.00	10.00	15.00	10.00	20.00	20.00	20.00	26.00	100.00	100.00	1.00	
2.	IMPLEMENTAR LA RESTAURACIÓN ECOLÓGICA PARA GENERAR CORREDORES DE BOSQUE Y AGUA PARA LOS BOGOTANOS: INTERVENCIÓN 14HA	5.00	0.00	0.00	7.00	7.00	7.00	7.00	7.00	7.00	2.00	2.00	3.00	3.00	5.00	5.00	20.00	5.00	20.00	20.00	15.00	10.00	12.00	10.00	2.00	4.00	100.00	80.00	4.00	
3.	RECUPERAR Y MANTENER DE LA RED DE SENDEROS EXISTENTES: SEGUIMIENTO A EJECUCIÓN DE CONVENIOS, ARTICULACIÓN, PLANIFICACIÓN DE ACCIONES EN NUEVOS SENDEROS Y OPERACIÓN SENDERO GUADALUPE AGUANOSO	4.00	0.00	0.00	5.00	5.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	5.00	5.00	100.00	100.00	4.00	
4.	ADECUAR 1 ZONA DE CANTERA PARA PARQUES Y EQUIPAMENTOS: ACCIONES DE PLANIFICACIÓN E INICIO DE IMPLEMENTACIÓN DE INTERVENCIONES	6.00	0.00	0.00	2.00	2.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	10.00	10.00	10.00	12.00	10.00	3.00	15.00	7.00	15.00	7.00	15.00	1.00	8.00	3.00	100.00	60.00	3.60	
5.	IMPLEMENTAR HITOS DE AMOJONAMIENTO SOCIOCULTURAL Y AMBIENTAL Y SEGUIMIENTO A INICIATIVAS DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA EN LA GESTIÓN AMBIENTAL.	5.00	0.00	0.00	2.00	2.00	2.00	2.00	5.00	5.00	10.00	10.00	15.00	15.00	20.00	20.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	6.00	6.00	100.00	100.00	5.00	
6.	IMPLEMENTAR INCENTIVOS Y ACUERDOS DE CONSERVACIÓN.	4.00	0.00	0.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	4.00	4.00	4.00	4.00	15.00	15.00	15.00	15.00	15.00	8.00	20.00	10.00	18.00	25.00	3.00	13.00	100.00	100.00	4.00	
7.	IDENTIFICAR, PRIORIZAR ÁREAS Y ELABORAR LOS RESPECTIVOS DIAGNÓSTICOS DE LAS ZONAS A INTERVENIR.	11.67	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	10.00	20.00	20.00	20.00	10.00	30.00	10.00	20.00	10.00	0.00	10.00	0.00	10.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	11.67
8.	ELABORAR LOS DISEÑOS A LAS ÁREAS PRIORIZADAS, DE ACUERDO A LOS RESULTADOS DEL DIAGNÓSTICO REALIZADO.	11.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.10	10.00	5.00	20.00	10.00	30.00	10.00	40.00	20.00	0.00	20.00	0.00	34.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	11.67
9.	IMPLEMENTAR ACCIONES DE RECUPERACIÓN, REHABILITACIÓN O RESTAURACIÓN ECOLÓGICA.	11.66	0.00	0.00	0.00	0.05	1.00	1.00	2.69	2.69	8.07	4.00	8.51	2.00	5.38	0.00	5.38	2.00	0.25	2.00	0.27	2.00	32.29	15.69	36.16	5.68	100.00	37.11	4.33	
10.	PRIORIZAR ÁREAS QUE REQUIEREN ACCIONES DE MANTENIMIENTO BÁSICAS DE FERTILIZACIÓN, PODA, RIEGO, REPLANTE, ENTRE OTRAS. ASÍ COMO LA SOSTENIBILIDAD MEDIANTE LA INDUCCIÓN DE TRAYECTORIAS ECOLÓGICAS	8.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	10.00	0.00	10.00	0.00	20.00	0.00	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	8.33
11.	IMPLEMENTAR LAS ACCIONES DE MANTENIMIENTO Y SOSTENIBILIDAD, CON LA REVISIÓN FITOSANITARIA, ENRIQUECIMIENTO ORGÁNICA, PLATEO Y REPLANTE DE ÁRBOLES EN LAS ÁREAS ESTABLECIDAS.	8.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.15	0.00	42.12	3.00	38.34	0.50	0.48	22.50	10.87	25.00	0.00	25.00	0.00	24.00	8.04	100.00	100.00	8.34	
12.	IMPLEMENTAR EL PLAN DE PRODUCCIÓN DE MATERIAL VEGETAL DE ACUERDO CON LAS NECESIDADES DE LAS METAS DE RESTAURACIÓN ECOLÓGICA.	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.37	8.37	100.00	100.00	8.33	
13.	ELABORAR DOCUMENTOS TÉCNICOS DE LOS PROYECTOS DE LOS CUATRO CORREDORES DE CONECTIVIDAD ECOLÓGICA URBANO-RURAL ENTRE ELEMENTOS DE LA EEP Y OTRAS ÁREAS DE INTERÉS AMBIENTAL DEL D.C.	5.00	0.00	0.00	5.00	5.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	5.00	5.00	100.00	100.00	5.00	
14.	APLICAR EL PROCEDIMIENTO PARA IMPLEMENTAR Y EFECTUAR EL SEGUIMIENTO A CORREDORES DE CONECTIVIDAD ECOLÓGICA EN BOGOTÁ D.C.	5.00	0.00	0.00	5.00	5.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	5.00	5.00	100.00	100.00	5.00	
15.	IMPLEMENTAR ESTRATEGIAS PARA PROMOVER LA GOBERNANZA	5.00																									100.00	100.00	5.00	

Plan de Desarrollo UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA BOGOTÁ DEL SIGLO XXI 2020 - 2024

Programación y avance de las actividades de los proyectos de inversión - Vigencia 2023

01 BDPP-ACEP (ADMINISTRACION CENTRAL Y ESTABLECIMIENTOS PUBLICOS)

126 Secretaría Distrital de Ambiente

7769 22 Implementación de intervenciones para la restauración y mantenimiento de áreas de la Estructura Ecológica Principal, Cerros Orientales y otras áreas de interés ambiental de Bogotá

ACTIVIDADES DEL PROYECTO (* - actividad congelada)	Pond Vert.	Ene		Feb		Mar		Abr		May		Jun		Jul		Ago		Sep		Oct		Nov		Dic		TOTAL		Avance Actividad			
		Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec				
Y PARTICIPACIÓN DE LOS ACTORES SOCIALES E INSTITUCIONALES EN EL DIAGNÓSTICO, DISEÑO, IMPLEMENTACIÓN Y SEGUIMIENTO DE CORREDORES ECOLÓGICOS.		0.00	0.00	5.00	5.00	7.00	7.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	8.00	8.00						
Total ponderación vertical		100.00																										TOTAL AVANCE DEL PROYECTO:		89.27	

Plan de Desarrollo UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA BOGOTÁ DEL SIGLO XXI 2020 - 2024

Programación y avance de las actividades de los proyectos de inversión - Vigencia 2023

01 BDPP-ACEP (ADMINISTRACION CENTRAL Y ESTABLECIMIENTOS PUBLICOS)
126 Secretaria Distrital de Ambiente
7778 23 Control a los factores de deterioro de calidad del aire, acústica y visual del Distrito Capital. Bogotá

PLAN DE DESARROLLO: 6 Un Nuevo Contrato Social y Ambiental para la Bogotá del Siglo XXI

Propósito : 02 Cambiar nuestros hábitos de vida para reverdecer a Bogotá y adaptarnos y mitigar la crisis climática

Programa General : 35 Manejo y prevención de contaminación

INVERSIONES										Millones de pesos 2023					
Año		Banco Proyectos IPC		Valor		Presupuesto Definitivo					Ejecución Vigencia				
0					\$0					\$0.00					\$0.00
0					\$0					\$0.00					\$0.00
0					\$0					\$0.00					\$0.00
0					\$0					\$0.00					\$0.00
0					\$0					\$0.00					\$0.00
TOTAL				\$0		REGISTRADO en el Banco de Proyectos									

VIGENCIA: 2023 AVANCE A: 31/12/2023

ACTIVIDADES DEL PROYECTO (* - actividad congelada)		Pond Vert.	Ene		Feb		Mar		Abr		May		Jun		Jul		Ago		Sep		Oct		Nov		Dic		TOTAL		Avance
			Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Actividad
1.	REALIZAR MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS Y CORRECTIVOS EN LOS EQUIPOS DE LA RMCAB	5.00	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.37	8.37	100.00	100.00	5.00	
2.	REALIZAR LA VALIDACIÓN Y ANÁLISIS DE LOS DATOS PROVENIENTES DE LAS ESTACIONES DE LA RMCAB	3.00	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.37	8.37	100.00	100.00	3.00	
3.	ELABORAR Y PUBLICAR EN LA PÁGINA DE LA RMCAB 17 INFORMES PERIÓDICOS DE CALIDAD DEL AIRE	3.00	5.88	5.88	5.88	5.88	11.76	11.78	5.88	0.00	5.88	11.76	17.65	17.65	5.88	5.88	5.88	5.88	11.76	11.76	5.88	5.88	5.88	5.88	11.79	11.77	100.00	100.00	3.00
4.	REALIZAR ACCIONES ENCAMINADAS AL ASEGURAMIENTO DE CALIDAD Y VALIDEZ DE LOS DATOS GENERADOS POR LA RMCAB.	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25.00	25.00	100.00	100.00	2.00
5.	REALIZAR ACCIONES DE TIPO ADMINISTRATIVO Y CONTRACTUAL QUE PERMITAN GARANTIZAR LA CORRECTA OPERACIÓN DE LA RMCAB.	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25.00	25.00	100.00	100.00	2.00
6.	REALIZAR LA ELABORACION DE LOS DOS (02) DOCUMENTOS DE SEGUIMIENTO SEMESTRAL PLAN AIRE 2030 (I, II - 2023).	5.00	2.50	2.50	2.50	2.50	10.00	10.00	10.00	10.00	12.50	12.50	12.50	12.50	2.50	2.50	2.50	2.50	10.00	10.00	10.00	10.00	12.50	12.50	12.50	12.50	100.00	100.00	5.00
7.	CONSTRUCCION DE DOS (02) DOCUMENTOS TÉCNICOS, ASÍ; 1. INFORME DE MODELACIÓN DE CALIDAD DE AIRE SOBRE BOGOTÁ DEL 2023. 2.INVENTARIO DE EMISIONES DE BOGOTÁ CONTAMINANTES ATMOSFÉRICOS DEL 2023.	5.00	2.50	2.50	2.50	2.50	10.00	10.00	10.00	10.00	12.50	12.50	12.50	12.50	2.50	2.50	2.50	2.50	10.00	10.00	10.00	10.00	12.50	12.50	12.50	12.50	100.00	100.00	5.00
8.	GENERAR TRES (03) DOCUMENTOS TÉCNICOS, ASÍ; 1. DOS (2) INFORMES SEMESTRAL DE GESTIÓN DEL SATAB (I - II - 2023).2. DOCUMENTO DE REGLAMENTACIÓN DE LA ACTUALIZACIÓN DEL IBOCA.	5.00	3.33	3.33	5.00	5.00	5.00	5.00	6.67	6.67	6.67	6.67	6.67	6.67	3.33	3.33	5.00	5.00	5.00	5.00	6.67	6.67	6.66	6.66	40.00	40.00	100.00	100.00	5.00
9.	REALIZAR LA INTERVENCIÓN A LAS FUENTES FIJAS UBICADAS EN EL DC, JURISDICCIÓN DE LA SDA, A TRAVÉS ACTUACIONES TÉCNICAS RESULTADO DE LAS ACCIONES DE EVALUACIÓN, SEGUIMIENTO CONTROL Y MONITOREO.	4.50	2.01	2.01	5.97	5.97	5.00	5.00	10.00	34.82	10.00	10.00	5.00	3.40	10.00	4.24	10.00	0.00	10.00	5.44	10.00	7.11	10.00	6.32	12.02	6.53	100.00	90.84	4.09
10.	ATENDER LAS SOLICITUDES DE QUEJAS, DERECHOS DE PETICIÓN, ENTES DE CONTROL Y RADICADOS ALLEGADAS A LA ENTIDAD A TRAVÉS DE VISTAS DE INSPECCIÓN, VIGILANCIA Y CONTROL.	3.00	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.37	8.37	100.00	100.00	3.00	
11.	REALIZAR LAS MEDICIONES A LOS VEHÍCULOS DURANTE EL DESARROLLO DE LOS DIFERENTES OPERATIVOS DE EVALUACIÓN, CONTROL Y SEGUIMIENTO A LAS FUENTES MÓVILES.	4.50	4.23	4.23	7.11	7.11	8.44	8.44	8.91	6.81	8.91	6.24	8.91	7.88	8.91	8.69	8.91	9.26	8.91	11.05	8.91	8.89	8.91	8.91	8.94	9.07	100.00	96.58	4.35
12.	PROGRAMAR Y EJECUTAR LAS VISITAS TÉCNICAS DEL PROGRAMA DE AUDITORIA A LOS CENTROS DE DIAGNÓSTICO AUTOMOTOR (CDA) QUE OPERAN EN EL DISTRITO CAPITAL.	3.00	2.86	2.86	5.71	5.71	5.71	5.71	9.52	9.52	9.52	1.90	9.52	5.71	9.52	9.52	9.52	4.78	9.52	7.14	9.52	4.29	9.52	8.57	9.56	5.72	100.00	71.43	2.14
13.	REALIZAR DOCUMENTOS TÉCNICOS DE EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO DE EMISIÓN DE RUIDO A ESTABLECIMIENTOS DE COMERCIO, INDUSTRIA Y SERVICIO, GENERADOS POR VISITAS CON MEDICIÓN/SIN MEDICIÓN Y NO EFECTIVAS.	12.75	3.47	3.47	4.84	4.84	5.78	5.78	10.25	7.15	10.25	8.38	10.25	8.01	10.25	8.74	10.25	10.61	10.25	6.79	10.25	10.47	5.78	9.24	8.38	7.44	100.00	90.92	11.59
14.	REALIZAR DOCUMENTOS TÉCNICOS: OFICIOS EVALUACIÓN DE ESTUDIOS DE EMISIÓN DE RUIDO CONCEPTOS TÉCNICOS ACLARATORIO Y DEMÁS DOCUMENTOS RELACIONADOS QUE NO	2.25	7.00	7.00	5.00	5.00	11.00	11.00	10.00	10.50	10.00	11.50	10.00	10.00	10.00	11.00	10.00	10.00	10.00	11.50	10.00	11.00	3.50	1.50	3.50	0.00	100.00	100.00	2.25

Plan de Desarrollo UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA BOGOTÁ DEL SIGLO XXI 2020 - 2024

Programación y avance de las actividades de los proyectos de inversión - Vigencia 2023

01 BDPP-ACEP (ADMINISTRACION CENTRAL Y ESTABLECIMIENTOS PUBLICOS)
126 Secretaria Distrital de Ambiente
7778 23 Control a los factores de deterioro de calidad del aire, acústica y visual del Distrito Capital. Bogotá

ACTIVIDADES DEL PROYECTO (* - actividad congelada)	Pond Vert.	Ene		Feb		Mar		Abr		May		Jun		Jul		Ago		Sep		Oct		Nov		Dic		TOTAL		Avance		
		Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Actividad		
REQUIEREN VISITA TÉCNICA.																														
15. ASEGURAR LA CONTINUA OPERACIÓN Y COMUNICACIÓN DE LAS ESTACIONES DE LA RED DE MONITOREO DE RUIDO AMBIENTAL DE BOGOTÁ (RMRAB).	5.00	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.37	8.37	100.00	100.00	5.00			
16. GESTIONAR LOS PROCESOS RELACIONADOS CON LA ACREDITACIÓN ANTE EL IDEAM EN LA METODOLOGÍA DE MEDICIÓN Y ANÁLISIS DE RUIDO AMBIENTAL DE ACUERDO CON LA NORMATIVA INTERNACIONAL ISO 1996	2.00	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.37	8.37	100.00	100.00	2.00			
17. ACTUALIZAR LOS MAPAS ESTRATÉGICOS DE RUIDO (MER) DE TODAS LAS LOCALIDADES URBANAS DEL DISTRITO Y CÁLCULO DEL %PUAR	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25.00	25.00	100.00	100.00	5.00		
18. ELABORAR UN INFORME TÉCNICO SEMESTRAL DE RUIDO AMBIENTAL PARA MONITOREAR LAS DINÁMICAS SONORAS DEL DISTRITO Y PARA LA TOMA DE DECISIONES.	2.00	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.37	8.37	100.00	100.00	2.00			
19. INSTALAR, COMUNICAR Y PONER EN SERVICIO 3 ESTACIONES DE LA RED DE MONITOREO DE RUIDO AMBIENTAL DE BOGOTÁ BAJO CRITERIOS OACI PARA EL MONITOREO Y SEGUIMIENTO DEL RUIDO AERONÁUTICO	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	50.00	100.00	100.00	1.00		
20. DESARROLLAR LAS ACTIVIDADES DE CONTROL Y SENSIBILIZACIÓN DE LOS ELEMENTOS PUBLICIDAD EXTERIORES VISUAL - PEV. POR MEDIO DE OPERATIVOS DE CONTROL Y SENSIBILIZACIÓN.	4.50	8.33	0.00	8.33	0.00	8.33	0.00	8.33	0.00	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	41.65	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.37	8.37	100.00	100.00	4.50			
21. REALIZAR LA EVALUACIÓN A VALLAS TUBULARES , A TRAVÉS DE LA REALIZACIÓN DE VISITAS DE CONTROL Y SEGUIMIENTO A LOS ELEMENTOS MAYORES DENTRO DEL DISTRITO CAPITAL.	3.00	3.75	3.75	5.00	5.00	0.42	0.42	10.11	5.00	10.11	12.11	10.11	0.00	10.11	8.44	10.11	4.21	10.11	6.84	10.11	5.28	10.06	10.06	10.00	38.89	100.00	100.00	3.00		
22. ELABORAR LOS DOCUMENTOS TÉCNICOS DEL PROCESO INTERNO DE LOS ELEMENTOS PUBLICIDAD EXTERIORES VISUAL, ILEGALES EN EL DISTRITO CAPITAL CON LA GENERACIÓN DE DOCUMENTOS DE OPERATIVOS DE CONTROL.	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8.33	8.33	10.22	10.22	10.22	10.22	10.22	10.22	10.22	10.22	10.22	10.22	10.22	10.22	10.22	10.22	10.13	10.13	10.00	10.00	100.00	100.00	3.00		
23. REALIZAR EL SEGUIMIENTO Y ACTUALIZACIÓN MENSUAL DE LA INFORMACIÓN CONTENIDA EN EL SISTEMA INTEGRADO DE INFORMACIÓN DE PUBLICIDAD EXTERIOR VISUAL - SIIPEV PARA DAR CUMPLIMIENTO AL ACUERDO 610/2015.	1.50	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.37	8.37	100.00	100.00	1.50			
24. REALIZAR LA EVALUACIÓN TÉCNICA A LAS SOLICITUDES DE REGISTRO DE LOS ELEMENTOS DE PUBLICIDAD EXTERIOR VISUAL. - PEV, DE ACUERDO CON LAS PETICIONES Y QUEJAS QUE ALLEGUEN A GRUPO.	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.85	0.85	11.00	0.00	11.00	0.66	11.00	36.42	11.00	7.93	11.00	9.00	11.00	8.64	11.00	10.83	11.00	11.00	11.15	14.67	100.00	100.00	3.00		
25. ATENDER EL 100% DE LOS CONCEPTOS TÉCNICOS QUE RECOMIENDAN UNA ACTUACIÓN ADMINISTRATIVA SANCIONATORIA PARA EL CUMPLIMIENTO DE LAS REGULACIONES Y CONTROL DEL RECURSO AIRE AUDITIVA Y VISUAL.	3.75	0.00	0.00	11.00	11.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	8.00	8.00	100.00	100.00	3.75		
26. REALIZAR EL PROCESO DE ORGANIZACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DEL 100% DE LOS DOCUMENTOS DE ARCHIVOS Y EXPEDIENTES SANCIONATORIOS.	1.25	0.00	0.00	0.00	0.00	9.00	9.00	10.11	10.11	10.11	10.11	10.11	10.11	10.11	10.11	10.11	10.11	10.11	10.11	10.11	10.11	10.11	10.11	10.12	10.12	100.00	100.00	1.25		
27. NOTIFICAR EL 100% DE LOS ACTOS ADMINISTRATIVOS EN CUMPLIMIENTO DE LA NORMATIVIDAD ESTABLECIDA.	3.75	0.00	0.00	0.00	0.00	9.00	9.00	10.11	10.11	10.11	10.11	10.11	10.11	10.11	10.11	10.11	10.11	10.11	10.11	10.11	10.11	10.11	10.11	10.12	10.12	100.00	100.00	3.75		
28. REALIZAR ACCIONES DE SEGUIMIENTO Y CONTROL EN EL MARCO DEL TRÁMITE SANCIONATORIO, Y/O PROCESOS DE EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO PARA LOS PROYECTOS DEL RECURSO AIRE AUDITIVA Y VISUAL.	1.25	0.00	0.00	0.00	0.00	9.00	9.00	10.11	10.11	10.11	10.11	10.11	10.11	10.11	10.11	10.11	10.11	10.11	10.11	10.11	10.11	10.11	10.11	10.12	10.12	100.00	100.00	1.25		
Total ponderación vertical 100.00		TOTAL AVANCE DEL PROYECTO:																												97.42

Plan de Desarrollo UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA BOGOTÁ DEL SIGLO XXI 2020 - 2024

Programación y avance de las actividades de los proyectos de inversión - Vigencia 2023

01 BDPP-ACEP (ADMINISTRACION CENTRAL Y ESTABLECIMIENTOS PUBLICOS)
126 Secretaria Distrital de Ambiente
7780 19 Aportes de visión ambiental a la construcción del territorio rural distrital en Bogotá

PLAN DE DESARROLLO: 6 Un Nuevo Contrato Social y Ambiental para la Bogotá del Siglo XXI
Propósito : 01 Hacer un nuevo contrato social con igualdad de oportunidades para la inclusión social, productiva y
Programa General : 23 Bogotá rural

INVERSIONES				Millones de pesos 2023			
Banco Proyectos			Presupuesto Definitivo		Ejecución Vigencia		
Año	IPC	Valor					
0		\$0		\$0.00		\$0.00	
0		\$0		\$0.00		\$0.00	
0		\$0		\$0.00		\$0.00	
0		\$0		\$0.00		\$0.00	
0		\$0		\$0.00		\$0.00	
TOTAL		\$0	REGISTRADO en el Banco de Proyectos				

VIGENCIA: 2023 AVANCE A: 31/12/2023

ACTIVIDADES DEL PROYECTO (* - actividad congelada)		Pond Vert.	Ene		Feb		Mar		Abr		May		Jun		Jul		Ago		Sep		Oct		Nov		Dic		TOTAL		Avance
			Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Actividad
1.	ADELANTAR ACTIVIDADES DE SEGUIMIENTO A LOS COMPROMISOS VIGENTES EN LAS ALIANZAS INTERINSTITUCIONALES SUSCRITAS PARA LA INTERVENCIÓN EN EL TERRITORIO RURAL DISTRITAL.	15.00	0.00	0.00	10.00	0.00	10.00	20.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	8.00	0.00	2.00	100.00	100.00	15.00
2.	REALIZAR CAPACITACIONES EN FORTALECIMIENTO AMBIENTAL A LA COMUNIDAD RURAL	15.00	0.00	0.00	10.00	0.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	30.00	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	15.00
3.	INCORPORAR NUEVOS PREDIOS MEDIANTE ORDENAMIENTO AMBIENTAL DE FINCAS (OAF) PARA FORMALIZAR ACUERDOS DE USO DEL SUELO CON BUENAS PRÁCTICAS AMBIENTALES	15.00	0.00	0.00	10.00	0.00	10.00	20.00	10.00	20.00	10.00	10.00	10.00	5.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	15.00	10.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	15.00
4.	REALIZAR SEGUIMIENTO AL CUMPLIMIENTO DE LOS ACUERDOS DE USO DEL SUELO CON BUENAS PRÁCTICAS AMBIENTALES (OAF) SUSCRITOS PREVIAMENTE EN PREDIOS RURALES	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	10.00	10.00	10.00	1.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	0.00	9.00	100.00	100.00	5.00
5.	REALIZAR SEGUIMIENTO AL CUMPLIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES DE CONSERVACIÓN INCLUIDAS EN LOS ACUERDOS VOLUNTARIOS SUSCRITOS PARA EL PAGO POR SERVICIOS AMBIENTALES	15.00	5.00	5.00	5.00	5.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	8.00	0.00	2.00	100.00	100.00	15.00
6.	FORMALIZAR LOS ACUERDOS DEL PAGO POR SERVICIOS AMBIENTALES	20.00	0.00	0.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	0.00	10.00	20.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	40.00	10.00	0.00	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	20.00
7.	IMPLEMENTAR LAS ESTRATEGIAS DE CONSERVACIÓN AMBIENTAL ACORDES CON LAS CARACTERÍSTICAS DE CADA PREDIO VINCULADO AL PROGRAMA PSA Y LOCALIZADO EN ÁREAS DE IMPORTANCIA ESTRATÉGICA HÍDRICA	15.00	0.00	0.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	8.00	0.00	2.00	100.00	100.00	15.00
Total ponderación vertical		100.00																								TOTAL AVANCE DEL PROYECTO:		100.00	

Plan de Desarrollo UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA BOGOTÁ DEL SIGLO XXI 2020 - 2024

Programación y avance de las actividades de los proyectos de inversión - Vigencia 2023

01 BDPP-ACEP (ADMINISTRACION CENTRAL Y ESTABLECIMIENTOS PUBLICOS)
126 Secretaría Distrital de Ambiente
7789 21 Diseño, formulación e implementación de un programa de monitoreo, evaluación, control y seguimiento sobre el Recurso Hídrico del Distrito Capital Bogotá.

PLAN DE DESARROLLO: 6 Un Nuevo Contrato Social y Ambiental para la Bogotá del Siglo XXI
Propósito : 02 Cambiar nuestros hábitos de vida para reverdecer a Bogotá y adaptarnos y mitigar la crisis climática
Programa General : 36 Manejo y saneamiento de los cuerpos de agua

INVERSIONES										Millones de pesos 2023									
Banco Proyectos			Presupuesto Definitivo							Ejecución Vigencia									
Año	IPC	Valor																	
0		\$0								\$0.00									
0		\$0								\$0.00									
0		\$0								\$0.00									
0		\$0								\$0.00									
0		\$0								\$0.00									
TOTAL		\$0	REGISTRADO en el Banco de Proyectos																

VIGENCIA: 2023 AVANCE A: 31/12/2023

ACTIVIDADES DEL PROYECTO (* - actividad congelada)	Pond Vert.	Ene		Feb		Mar		Abr		May		Jun		Jul		Ago		Sep		Oct		Nov		Dic		TOTAL		Avance Actividad
		Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	
1. REALIZAR LA FORMULACIÓN DEL PROGRAMA DE MONITOREO, EVALUACIÓN, CONTROL Y SEGUIMIENTO AMBIENTAL AL RECURSO HÍDRICO PARA LA VIGENCIA 2021.	1.90	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	1.90
2. IDENTIFICAR LOS PRESUNTOS INFRACTORES DE LA NORMA DE VERTIMIENTOS A RED DE ALCANTARILLADO Y EMISIÓN DE LAS ACTUACIONES TÉCNICAS CORRESPONDIENTES.	9.50	0.00	0.00	3.00	3.00	8.00	8.00	11.00	9.63	11.00	11.18	11.00	7.91	11.00	9.72	10.00	12.55	10.00	9.54	10.00	5.13	10.00	9.10	5.00	14.24	100.00	100.00	9.50
3. ATENDER LOS DERECHOS DE PETICIÓN, QUEJAS, RECLAMOS Y OTROS DE CARÁCTER PRIORITARIO DE USUARIOS DE LA RED DE ALCANTARILLADO DE LA CIUDAD.	3.80	0.00	0.00	5.00	5.00	5.00	5.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	100.00	100.00	3.80
4. IMPULSAR JURÍDICAMENTE LOS CONCEPTOS E INFORMES TÉCNICOS EN LOS CUALES SE EVIDENCIÓ UN PRESUNTO INCUMPLIMIENTO NORMATIVO.	3.80	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	100.00	100.00	3.80
5. REALIZAR LA FORMULACIÓN DEL PROGRAMA DE MONITOREO, EVALUACIÓN, CONTROL Y SEGUIMIENTO AMBIENTAL AL RECURSO HÍDRICO.	3.20	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	3.20
6. REALIZAR LA EVALUACIÓN TÉCNICA Y DESARROLLAR LAS ETAPAS PROCESALES DE ÍNDOLE JURÍDICO PARA LA AUTORIZACIÓN DE LOS INSTRUMENTOS AMBIENTALES ASOCIADOS AL RECURSO HÍDRICO Y SUELO.	7.20	0.00	0.00	7.50	7.50	7.50	3.50	7.50	11.50	7.50	7.50	7.50	2.50	13.00	4.00	7.50	10.00	7.50	26.50	7.50	3.00	13.00	8.00	14.00	6.00	100.00	90.00	6.48
7. REALIZAR LAS ACTUACIONES TÉCNICAS Y DESARROLLAR LAS ETAPAS PROCESALES DE ÍNDOLE JURÍDICA ASOCIADAS AL SEGUIMIENTO DE INSTRUMENTOS AMBIENTALES OTORGADOS AL RECURSO HÍDRICO Y SUELO.	10.10	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	7.00	2.00	7.00	21.00	7.00	8.20	20.00	7.00	7.00	16.00	7.00	8.75	7.00	6.05	20.00	22.00	17.00	4.70	100.00	96.70	9.77
8. EJECUTAR LAS ACTIVIDADES DE CONTROL TANTO TÉCNICAS COMO JURÍDICAS A PRESUNTOS INFRACTORES QUE GENERAN AFECTACIÓN AL RECURSO HÍDRICO SUBTERRÁNEO Y SUPERFICIAL Y AL SUELO.	11.50	0.00	0.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	15.00	5.00	15.00	10.00	5.00	5.00	5.00	20.00	5.00	10.00	10.00	10.00	25.00	20.00	100.00	100.00	11.50
9. ACOGER JURÍDICAMENTE LOS CONCEPTOS TÉCNICOS MEDIANTE LA PROYECCIÓN DE LOS ACTOS ADMINISTRATIVOS AMBIENTALES DE CARÁCTER SANCIONATORIO	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	10.00	10.00	9.80	10.00	10.20	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	100.00	100.00	5.00
10. ATENDER JURIDICAMENTE LOS CONCEPTOS TECNICOS NO ATENDIDOS EN LA VIGENCIA 2022	0.50	90.00	90.00	9.00	9.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.50
11. REALIZAR EL PROCESO DE ORGANIZACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LOS DOCUMENTOS DE ARCHIVOS Y EXPEDIENTES SANCIONATORIOS	1.50	0.00	0.00	11.00	11.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	8.00	8.00	100.00	100.00	1.50
12. NOTIFICAR LOS ACTOS ADMINISTRATIVOS EN CUMPLIMIENTO DE LA NORMATIVIDAD ESTABLECIDA.	3.50	0.00	0.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	10.00	10.00	100.00	100.00	3.50
13. REALIZAR ACCIONES DE SEGUIMIENTO Y CONTROL AMBIENTAL EN EL MARCO DEL TRÁMITE SANCIONATORIO.	1.50	0.00	0.00	11.00	11.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	8.00	8.00	100.00	100.00	1.50
14. EJECUTAR LAS ACTIVIDADES DE SEGUIMIENTO AMBIENTAL AL MONITOREO DEL RECURSO HÍDRICO DE BOGOTÁ Y SUS FACTORES DE IMPACTO. (RCHB - PMAE - RMAS)	20.40	0.00	0.00	12.65	12.65	7.01	7.01	9.13	10.21	13.34	12.04	9.20	9.88	12.42	9.41	8.34	9.17	12.88	14.20	7.85	4.24	4.82	4.21	2.36	6.98	100.00	100.00	20.40
15. IMPLEMENTAR MECANISMOS DE CAPTURA, ALMACENAMIENTO, CONSOLIDACIÓN Y CONTROL DE DATOS PARA EL ANÁLISIS DE LA INFORMACIÓN DE CALIDAD Y CANTIDAD DEL RECURSO	5.10	0.00	0.00	2.12	2.12	7.12	7.12	5.00	9.50	9.10	7.23	12.10	8.25	15.10	12.60	14.10	13.10	9.00	19.14	10.20	7.03	8.40	10.81	7.76	3.10	100.00	100.00	5.10

Plan de Desarrollo UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA BOGOTÁ DEL SIGLO XXI 2020 - 2024

Programación y avance de las actividades de los proyectos de inversión - Vigencia 2023

01 BDPP-ACEP (ADMINISTRACION CENTRAL Y ESTABLECIMIENTOS PUBLICOS)

126 Secretaria Distrital de Ambiente

7789 21 Diseño, formulación e implementación de un programa de monitoreo, evaluación, control y seguimiento sobre el Recurso Hidrico del Distrito Capital Bogotá.

ACTIVIDADES DEL PROYECTO (* - actividad congelada)	Pond Vert.	Ene		Feb		Mar		Abr		May		Jun		Jul		Ago		Sep		Oct		Nov		Dic		TOTAL		Avance Actividad					
		Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec						
HÍDRICO DE LA CIUDAD.																																	
16. REDEFINIR Y REFORMULAR EL PROGRAMA DE MONITOREO DEL DC CON BASE EN LAS CANTIDADES Y PARÁMETROS ESTABLECIDOS EN EL CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SER.NO.SDA-20211379 CELEBRADO CON LA UT PSL-ANQ PARA EL 2022	3.40	0.00	0.00	0.00	0.00	15.00	0.00	30.00	15.00	35.00	30.00	20.00	20.00	0.00	20.00	0.00	10.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	3.40				
17. REALIZAR LA OPTIMIZACIÓN DE LA RED DE AGUAS SUBTERRÁNEAS Y GESTIÓN PARA LA EJECUCIÓN DE MUESTREOS EN LA MATRIZ AGUA DE MANERA AUTÓNOMA.	5.10	0.00	0.00	5.00	5.00	6.00	6.00	8.00	8.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	15.00	10.00	10.00	12.00	7.00	12.00	12.00	9.00	12.00	8.00	5.00	100.00	100.00	5.10					
18. ANALIZAR Y PROCESAR LA INFORMACIÓN DE LAS REDES DE MONITOREO DEL DISTRITO Y/O LA DERIVADA DE LOS PROCESOS DE CONTROL, EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO AMBIENTAL.	1.50	0.00	0.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	15.00	15.00	15.00	15.00	100.00	100.00	1.50					
19. ELABORAR DOCUMENTOS CON DIRECTRICES EN EL MANEJO Y PLANIFICACIÓN DEL RECURSO HÍDRICO.	1.20	10.00	10.00	4.00	4.00	6.00	6.00	10.00	10.00	10.00	10.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	100.00	100.00	1.20					
20. REALIZAR LA INTEGRACIÓN DE LINEAMIENTOS PARA LA CONSOLIDACIÓN DEL PROGRAMA DE MONITOREO EVALUACIÓN, CONTROL Y SEGUIMIENTO AMBIENTAL.	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	20.00	80.00	80.00	100.00	100.00	0.30					
Total ponderación vertical		100.00																												TOTAL AVANCE DEL PROYECTO:		98.95	

Plan de Desarrollo UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA BOGOTÁ DEL SIGLO XXI 2020 - 2024

Programación y avance de las actividades de los proyectos de inversión - Vigencia 2023

01 BDPP-ACEP (ADMINISTRACION CENTRAL Y ESTABLECIMIENTOS PUBLICOS)
126 Secretaria Distrital de Ambiente
7794 18 Fortalecimiento de la gestión ambiental sectorial, el ecourbanismo y cambio climático en el D.C. Bogotá

PLAN DE DESARROLLO: 6 Un Nuevo Contrato Social y Ambiental para la Bogotá del Siglo XXI

Propósito : 02 Cambiar nuestros hábitos de vida para reverdecer a Bogotá y adaptarnos y mitigar la crisis climática

Programa General : 27 Cambio cultural para la gestión de la crisis climática

INVERSIONES				Millones de pesos 2023			
Banco Proyectos			Presupuesto Definitivo		Ejecución Vigencia		
Año	IPC	Valor					
0		\$0		\$0.00		\$0.00	
0		\$0		\$0.00		\$0.00	
0		\$0		\$0.00		\$0.00	
0		\$0		\$0.00		\$0.00	
0		\$0		\$0.00		\$0.00	
TOTAL		\$0	REGISTRADO en el Banco de Proyectos				

VIGENCIA: 2023 AVANCE A: 31/12/2023

ACTIVIDADES DEL PROYECTO (* - actividad congelada)		Pond Vert.	Ene		Feb		Mar		Abr		May		Jun		Jul		Ago		Sep		Oct		Nov		Dic		TOTAL		Avance Actividad
			Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	
1.	REALIZAR EL ACOMPAÑAMIENTO PARA LA INCORPORACIÓN DE CRITERIOS Y DETERMINANTES AMBIENTALES EN PROYECTOS DE CONSTRUCCIÓN.	11.11	0.00	0.00	8.95	8.95	9.95	9.95	8.95	8.95	9.95	9.95	8.95	8.95	9.95	9.95	8.95	8.95	9.95	9.95	8.95	8.95	9.95	5.53	5.50	5.50	100.00	95.58	10.62
2.	VERIFICAR LA INCORPORACIÓN DE CRITERIOS Y DETERMINANTES AMBIENTALES EN PROYECTOS DE CONSTRUCCIÓN.	11.11	0.00	0.00	9.63	9.63	9.63	9.63	9.63	9.63	9.63	9.63	9.63	9.63	9.63	9.63	9.63	9.63	9.63	9.63	9.63	9.63	9.63	7.40	3.70	3.70	100.00	97.77	10.86
3.	REALIZAR EL ACOMPAÑAMIENTO TÉCNICO A TECHOS VERDES Y JARDINES VERTICALES EN LA CIUDAD.	11.11	0.00	0.00	9.67	9.67	9.67	9.67	9.67	9.67	9.67	9.67	9.67	9.67	9.67	9.67	9.67	9.67	9.67	9.67	9.67	9.67	9.67	3.82	3.30	4.73	100.00	95.58	10.62
4.	GESTIONAR LA PARTICIPACIÓN DE INSTITUCIONES Y OTROS ACTORES EN LA IMPLEMENTACIÓN DE LA ESTRATEGIA.	5.56	5.00	5.00	5.00	5.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	5.00	5.00	5.00	5.00	100.00	100.00	5.56
5.	FORMULAR, PRIORIZAR Y DESARROLLAR PROYECTOS CONJUNTOS	5.55	5.00	5.00	5.00	5.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	15.00	15.00	10.00	15.00	10.00	10.00	5.00	5.00	5.00	0.00	5.00	5.00	100.00	100.00	5.55
6.	BRINDAR ASISTENCIA TÉCNICA PARA LA FORMULACIÓN Y DESARROLLO DE PROYECTOS AMBIENTALES PARA EL MEJORAMIENTO DEL DESEMPEÑO AMBIENTAL EN EMPRESAS PARTICIPANTES DE PROGRAMAS VOLUNTARIOS OFRECIDOS POR SEGAE	5.56	0.00	0.00	5.00	5.00	5.00	5.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	5.00	5.00	5.00	5.00	10.00	10.00	10.00	10.00	15.00	15.00	15.00	15.00	100.00	100.00	5.56
7.	DESARROLLAR LAS ACTIVIDADES PROGRAMADAS EN CADA CONVOCATORIA DEL PROGRAMA DE EXCELENCIA AMBIENTAL DISTRITAL - PREAD.	5.55	0.00	0.00	5.00	5.00	5.00	5.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	5.00	5.00	5.00	5.00	10.00	10.00	10.00	10.00	15.00	15.00	15.00	15.00	100.00	100.00	5.55
8.	DESARROLLO DE ESTRATEGIAS O ESCENARIOS PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS EMPRENDIMIENTOS Y NEGOCIOS VERDES.	3.71	0.00	0.00	5.00	5.00	10.00	10.00	8.00	8.00	8.00	8.00	11.00	11.00	11.00	11.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	11.00	11.00	12.00	12.00	100.00	100.00	3.71
9.	REALIZAR EL ACOMPAÑAMIENTO EN EL PROCESO DE FORTALECIMIENTO DE NEGOCIOS VERDES	3.71	0.00	0.00	5.00	5.00	8.00	8.00	11.00	11.00	11.00	11.00	11.00	11.00	8.00	11.00	11.00	11.00	11.00	11.00	8.00	8.00	8.00	0.00	8.00	8.00	100.00	95.00	3.52
10.	VERIFICACIÓN Y SEGUIMIENTO A LOS CRITERIOS DE NEGOCIOS VERDES.	3.70	5.00	5.00	8.00	8.00	8.00	8.00	15.00	15.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	100.00	100.00	3.70
11.	MESAS DE ARTICULACIÓN CON ACTORES GREMIALES, ACADÉMICOS E INTERINSTITUCIONALES.	3.71	0.00	0.00	5.00	5.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	11.00	11.00	11.00	11.00	11.00	11.00	11.00	11.00	11.00	11.00	11.00	11.00	5.00	2.00	100.00	97.00	3.60
12.	REALIZAR EL ACOMPAÑAMIENTO DE LOS PROCESOS DE PROMOCIÓN DE LOS PROYECTOS.	3.70	0.00	0.00	3.00	3.00	8.00	8.00	9.00	9.00	9.00	9.00	11.00	11.00	11.00	11.00	11.00	11.00	11.00	11.00	11.00	11.00	11.00	11.00	5.00	5.00	100.00	100.00	3.70
13.	PRESENTACIÓN DE AVANCES O BOLETINES DE LOS PROYECTOS	3.70	5.00	5.00	6.00	6.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	10.00	10.00	10.00	0.00	100.00	90.00	3.33
14.	FORMULACIÓN E IMPLEMENTACIÓN DE LOS PROYECTOS DE PRODUCCIÓN MÁS LIMPIA EN LOS SECTORES DE CURTIEMBRES, METALURGIA (GALVANOPLASTIA) Y MINERIA, ESTABLECIDOS EN EL PLAN ANUAL.	11.11	5.00	5.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	5.00	5.00	100.00	100.00	11.11
15.	REALIZAR ACCIONES GENERALES Y ORIENTADORAS PARA LA GESTIÓN DEL CAMBIO CLIMÁTICO.	2.23	5.00	8.00	7.00	7.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	7.00	4.00	100.00	100.00	2.23
16.	EJECUTAR ACCIONES DE GESTIÓN DEL RIESGO POR INCENDIO FORESTAL.	2.22	7.00	7.00	9.00	9.00	9.00	9.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	100.00	100.00	2.22
17.	ACTIVAR LA RESPUESTA A LAS EMERGENCIAS DE LOS SERVICIOS BÁSICOS EN LOS QUE LA SDA ACTÚA COMO RESPONSABLE EJECUTOR.	2.22	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.37	8.37	100.00	100.00	2.22
18.	PROMOVER LA IMPLEMENTACIÓN DE LOS INSTRUMENTOS DE	2.22																									100.00	100.00	2.22

Plan de Desarrollo UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA BOGOTÁ DEL SIGLO XXI 2020 - 2024

Programación y avance de las actividades de los proyectos de inversión - Vigencia 2023

01 BDPP-ACEP (ADMINISTRACION CENTRAL Y ESTABLECIMIENTOS PUBLICOS)

126 Secretaría Distrital de Ambiente

7794 18 Fortalecimiento de la gestión ambiental sectorial, el ecourbanismo y cambio climático en el D.C. Bogotá

ACTIVIDADES DEL PROYECTO (* - actividad congelada)	Pond Vert.	Ene		Feb		Mar		Abr		May		Jun		Jul		Ago		Sep		Oct		Nov		Dic		TOTAL		Avance
		Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Actividad
PLANEACIÓN DE GESTIÓN AMBIENTAL PIGA Y PACA EN LAS ENTIDADES DEL DISTRITO CAPITAL.		5.00	5.00	5.00	5.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	5.00	5.00	5.00	5.00			
19. IMPLEMENTACIÓN Y SEGUIMIENTO A LAS ACCIONES ORIENTADOS A RECUPERAR, ADMINISTRAR Y MANEJAR AMBIENTALMENTE LOS "SUELOS DE PROTECCIÓN POR RIESGO NO MITIGABLE" DEL DISTRITO CAPITAL.	2.22	0.00	0.00	6.00	6.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	4.00	4.00	100.00	100.00	2.22
Total ponderación vertical		100.00																						TOTAL AVANCE DEL PROYECTO:		98.10		

Plan de Desarrollo UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA BOGOTÁ DEL SIGLO XXI 2020 - 2024

Programación y avance de las actividades de los proyectos de inversión - Vigencia 2023

01 BDPP-ACEP (ADMINISTRACION CENTRAL Y ESTABLECIMIENTOS PUBLICOS)
126 Secretaria Distrital de Ambiente
7804 21 Fortalecimiento de la gestión de información ambiental priorizada de la SDA Bogotá

PLAN DE DESARROLLO: 6 Un Nuevo Contrato Social y Ambiental para la Bogotá del Siglo XXI
Propósito : 05 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente
Programa General : 53 Información para la toma de decisiones

INVERSIONES						Millones de pesos 2023					
Banco Proyectos			Presupuesto Definitivo			Ejecución Vigencia					
Año	IPC	Valor									
0		\$0			\$0.00			\$0.00			
0		\$0			\$0.00			\$0.00			
0		\$0			\$0.00			\$0.00			
0		\$0			\$0.00			\$0.00			
0		\$0			\$0.00			\$0.00			
TOTAL		\$0	REGISTRADO en el Banco de Proyectos								

VIGENCIA: 2023 AVANCE A: 31/12/2023

ACTIVIDADES DEL PROYECTO (* - actividad congelada)		Pond Vert.	Ene		Feb		Mar		Abr		May		Jun		Jul		Ago		Sep		Oct		Nov		Dic		TOTAL		Avance
			Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Actividad
1.	REALIZAR LA PLANEACIÓN Y GESTIÓN DE LOS SISTEMAS DE INFORMACIÓN (SERVICIO DE INFORMACIÓN PARA: DIRECTORIO DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN)	12.00	2.00	2.00	2.00	2.00	5.00	5.00	10.00	10.00	15.00	15.00	15.00	15.00	15.00	15.00	10.00	10.00	10.00	10.00	6.00	6.00	5.00	5.00	5.00	5.00	100.00	100.00	12.00
2.	REALIZAR LA PLANEACIÓN Y GESTIÓN DE LOS SISTEMAS DE INFORMACIÓN (SERVICIO DE INFORMACIÓN PARA: ARQUITECTURAS DE REFERENCIA DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN)	8.00	2.00	2.00	2.00	2.00	5.00	5.00	10.00	10.00	15.00	15.00	15.00	15.00	15.00	15.00	10.00	10.00	10.00	10.00	6.00	6.00	5.00	5.00	5.00	5.00	100.00	100.00	8.00
3.	REALIZAR AJUSTES E IMPLEMENTACIÓN DE LOS COMPONENTES DE INFORMACIÓN (SERVICIO DE INFORMACIÓN: RESPONSABILIDAD Y GESTIÓN DE COMPONENTES DE INFORMACIÓN Y LA CALIDAD DE LOS COMPONENTES DE INFORMACIÓN)	20.00	3.00	3.00	4.00	4.00	6.00	6.00	7.00	7.00	11.00	11.00	16.00	16.00	17.00	17.00	12.00	12.00	8.00	8.00	7.00	7.00	5.00	5.00	4.00	4.00	100.00	100.00	20.00
4.	GESTIONAR Y CONSOLIDAR (03) DOCUMENTOS PRIORIZADOS PARA LA VIGENCIA, QUE REFLEJEN LA IMPLEMENTACIÓN DE LOS LINEAMIENTOS RELACIONADOS CON GOBIERNO TI .	15.00	3.00	3.00	4.00	4.00	6.00	6.00	7.00	7.00	8.00	8.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	9.00	9.00	10.00	10.00	11.00	11.00	12.00	12.00	100.00	100.00	15.00
5.	ACTUALIZAR LOS (10) DOCUMENTOS GENERADOS EN LAS VIGENCIAS ANTERIORES .	5.00	3.00	3.00	4.00	4.00	6.00	6.00	6.00	6.00	8.00	8.00	9.00	9.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	11.00	11.00	11.00	11.00	12.00	12.00	100.00	100.00	5.00
6.	INCREMENTAR LOS SERVICIOS DE TI EN LA IMPLEMENTACIÓN DEL MODELO DE GESTIÓN DE SERVICIOS TECNOLÓGICOS DE LA SDA.	20.00	2.00	2.00	6.50	6.50	8.50	8.50	8.50	8.50	8.50	8.50	9.00	9.00	9.50	9.50	9.50	9.50	9.50	9.50	9.50	9.50	9.50	9.50	9.50	4.75	100.00	95.25	19.05
7.	ACTUALIZAR LA DOCUMENTACIÓN DE LA PLANEACIÓN ESTRATÉGICA CON LA MEJORA EN LA GESTIÓN DE OPERACIÓN Y APOYO A LOS PROCESOS DE LA ENTIDAD	12.00	2.00	2.00	3.00	3.00	5.00	5.00	8.00	8.00	12.00	12.00	17.00	17.00	18.00	18.00	13.00	13.00	9.00	9.00	6.00	6.00	4.00	4.00	3.00	3.00	100.00	100.00	12.00
8.	DOCUMENTAR LA GESTIÓN DE INICIATIVAS Y PROYECTOS DE TI EN LA ENTIDAD	8.00	2.00	2.00	3.00	3.00	5.00	5.00	8.00	8.00	12.00	12.00	17.00	17.00	18.00	18.00	13.00	13.00	9.00	9.00	6.00	6.00	4.00	4.00	3.00	3.00	100.00	100.00	8.00
Total ponderación vertical		100.00	TOTAL AVANCE DEL PROYECTO:																										99.05

Plan de Desarrollo UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA BOGOTÁ DEL SIGLO XXI 2020 - 2024

Programación y avance de las actividades de los proyectos de inversión - Vigencia 2023

01 BDPP-ACEP (ADMINISTRACION CENTRAL Y ESTABLECIMIENTOS PUBLICOS)
126 Secretaría Distrital de Ambiente
7805 19 Fortalecimiento de la planeación ambiental para la sostenibilidad ambiental distrital y regional Bogotá

PLAN DE DESARROLLO: 6 Un Nuevo Contrato Social y Ambiental para la Bogotá del Siglo XXI

Propósito : 05 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente

Programa General : 52 Integración regional, distrital y local

INVERSIONES										Millones de pesos 2023									
Banco Proyectos			Presupuesto Definitivo							Ejecución Vigencia									
Año	IPC	Valor																	
0		\$0							\$0.00								\$0.00		
0		\$0							\$0.00								\$0.00		
0		\$0							\$0.00								\$0.00		
0		\$0							\$0.00								\$0.00		
0		\$0							\$0.00								\$0.00		
TOTAL			\$0	REGISTRADO en el Banco de Proyectos															

VIGENCIA: 2023 AVANCE A: 31/12/2023

ACTIVIDADES DEL PROYECTO (* - actividad congelada)				Pond Vert.	Ene		Feb		Mar		Abr		May		Jun		Jul		Ago		Sep		Oct		Nov		Dic		TOTAL		Avance	
					Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Actividad	
1.	FORMULAR	0	ACTUALIZAR	LOS INSTRUMENTOS DE PLANEACIÓN AMBIENTAL PRIORIZADOS.	30.00	0.00	0.00	12.00	11.00	16.00	16.00	14.00	15.00	12.00	12.00	10.00	10.00	7.00	7.00	9.00	9.00	6.00	6.00	9.00	13.00	3.00	0.00	2.00	0.00	100.00	99.00	29.70
2.	REALIZAR	EL SEGUIMIENTO	A LOS INSTRUMENTOS DE PLANEACIÓN AMBIENTAL PRIORIZADOS.	10.00	0.00	0.00	5.00	5.00	10.00	10.00	9.00	9.00	21.00	21.00	10.00	7.08	4.00	3.00	7.00	7.00	9.00	12.03	5.00	5.00	7.00	7.00	13.00	13.89	100.00	100.00	10.00	
3.	FORTALECER	LAS INSTANCIAS	DE COORDINACIÓN QUE OPERATIVICEN LA GESTIÓN AMBIENTAL EN EL DISTRITO Y SU ARTICULACIÓN CON LA REGIÓN; ASÍ COMO, DIFUNDIR EL SEGUIMIENTO EN LAS QUE TIENE INJERENCIA LA SDA.	6.70	2.00	2.00	36.00	36.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	36.00	36.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	2.00	2.00	100.00	100.00	6.70	
4.	IMPLEMENTAR	ACCIONES PARA FORTALECER	LA PLANEACIÓN DE LA GESTIÓN AMBIENTAL DISTRITAL Y SU INCIDENCIA CON LA REGIÓN.	6.70	2.00	2.00	9.00	9.00	9.00	9.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	9.00	9.00	9.00	9.00	2.00	2.00	100.00	100.00	6.70	
5.	GESTIONAR	PROYECTOS (ACUERDOS,	INSTRUMENTOS, INICIATIVAS, AGENDAS, PLANES, INDICADORES) ORIENTADOS A LA INTEGRACIÓN URBANO-REGIONAL, CON BASE EN LOS INSTRUMENTOS DE PLANEACIÓN AMBIENTAL PRIORIZADOS	6.60	2.00	2.00	9.00	9.00	9.00	9.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	9.00	9.00	9.00	9.00	2.00	2.00	100.00	100.00	6.60	
6.	GESTIONAR	ACCIONES DE PROYECCIÓN	INTERNACIONAL DE LA SDA.	3.00	8.00	8.00	8.00	8.00	9.00	9.00	8.00	8.00	8.00	8.00	9.00	9.00	8.00	8.00	8.00	8.00	9.00	9.00	8.00	8.00	8.00	8.00	9.00	2.00	100.00	93.00	2.79	
7.	IDENTIFICAR	Y GESTIONAR	LA CONSECUCIÓN DE RECURSOS TÉCNICOS Y/O FINANCIEROS DE COOPERACIÓN PARA LA SDA EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN DE COOPERACIÓN INTERNACIONAL.	4.00	8.00	8.00	8.00	8.00	9.00	9.00	8.00	8.00	8.00	8.00	9.00	9.00	8.00	8.00	8.00	8.00	9.00	9.00	8.00	8.00	8.00	8.00	9.00	8.00	100.00	99.00	3.96	
8.	REALIZAR	LAS ACTIVIDADES	DE SEGUIMIENTO A LOS ACUERDOS Y PROYECTOS DE COOPERACIÓN INTERNACIONAL VIGENTES, EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN DE COOPERACIÓN INTERNACIONAL.	3.00	8.00	8.00	8.00	8.00	9.00	9.00	8.00	8.00	8.00	8.00	9.00	9.00	8.00	8.00	8.00	8.00	9.00	9.00	8.00	8.00	8.00	8.00	9.00	9.00	100.00	100.00	3.00	
9.	DIFUNDIR	Y PROMOVER	LOS OBSERVATORIOS AMBIENTALES, ADMINISTRADOS POR LA DPSIA A TRAVÉS DE ACTIVIDADES PEDAGÓGICAS A LOS DIFERENTES ACTORES.	2.50	0.00	0.00	5.00	5.00	7.00	7.00	8.00	8.00	8.00	8.00	7.00	7.00	15.00	15.00	15.00	15.00	15.00	15.00	10.00	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	100.00	100.00	2.50	
10.	FORMULAR	INSTRUMENTOS	ECONÓMICOS AMBIENTALES PARA LA CONSERVACIÓN DE ÁREAS O RECURSOS ESTRATÉGICAS AMBIENTALES PRIORIZADOS.	2.50	2.00	2.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	15.00	15.00	9.00	9.00	2.00	2.00	100.00	100.00	2.50	
11.	ADMINISTRAR	INTEGRALMENTE	EL OBSERVATORIO AMBIENTAL DE BOGOTÁ ¿OAB Y EL OBSERVATORIO REGIONAL AMBIENTAL Y DE DESARROLLO SOSTENIBLE DEL RÍO BOGOTÁ ¿ORARBO.	2.50	0.00	0.00	5.00	5.00	7.00	7.00	8.00	8.00	15.00	15.00	15.00	15.00	15.00	15.00	8.00	8.00	7.00	7.00	10.00	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	100.00	100.00	2.50	
12.	EJECUTAR	LAS ACCIONES	CONTEMPLADAS EN EL PLAN DE ACCIÓN DEL PLAN ESTADÍSTICO DISTRITAL DE LA SDA.	2.50	2.00	2.00	2.00	2.00	6.00	6.00	10.00	8.00	10.00	10.00	9.00	9.00	11.00	11.00	12.00	12.00	12.00	12.00	12.00	12.00	12.00	12.00	2.00	2.00	100.00	98.00	2.45	
13.	IMPLEMENTAR	LA LÍNEA	ESTRATÉGICA DE INVESTIGACIÓN AMBIENTAL	2.50	2.00	2.00	9.00	9.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	15.00	15.00	8.00	8.00	10.00	10.00	100.00	100.00	2.50	
14.	ELABORAR	LOS DOCUMENTOS	DE LINEAMIENTOS TÉCNICOS Y METODOLÓGICOS DE PLANEACIÓN AMBIENTAL PARA LA SOSTENIBILIDAD AMBIENTAL DISTRITAL Y REGIONAL	2.50	0.00	0.00	2.00	2.00	8.00	8.00	11.00	11.00	11.00	11.00	11.00	11.00	11.00	11.00	11.00	11.00	11.00	11.00	11.00	11.00	11.00	11.00	2.00	2.00	100.00	100.00	2.50	
15.	REALIZAR	LAS ACCIONES	DE REPROGRAMACIÓN, ACTUALIZACIÓN Y SEGUIMIENTO A LOS PROYECTOS DE INVERSIÓN DE LA SECRETARÍA DISTRITAL DE AMBIENTE.	8.00	9.00	9.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	7.00	7.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	11.00	11.00	7.00	7.00	10.00	10.00	100.00	100.00	8.00

Plan de Desarrollo UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA BOGOTÁ DEL SIGLO XXI 2020 - 2024

Programación y avance de las actividades de los proyectos de inversión - Vigencia 2023

01 BDPP-ACEP (ADMINISTRACION CENTRAL Y ESTABLECIMIENTOS PUBLICOS)

126 Secretaria Distrital de Ambiente

7805 19 Fortalecimiento de la planeación ambiental para la sostenibilidad ambiental distrital y regional Bogotá

ACTIVIDADES DEL PROYECTO (* - actividad congelada)	Pond Vert.	Ene		Feb		Mar		Abr		May		Jun		Jul		Ago		Sep		Oct		Nov		Dic		TOTAL		Avance
		Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Actividad
16. ELABORAR INFORMES DE SEGUIMIENTO INTEGRAL A LOS PROYECTOS DE INVERSIÓN, DESDE EL PUNTO DE VISTA TÉCNICO Y PRESUPUESTAL.	7.00	7.00	7.00	8.00	8.00	8.00	8.00	9.00	9.00	8.00	8.00	8.00	8.00	9.00	9.00	8.00	8.00	8.00	8.00	9.00	9.00	8.00	8.00	10.00	10.00	100.00	100.00	7.00
Total ponderación vertical		100.00																						TOTAL AVANCE DEL PROYECTO:		99.40		

Plan de Desarrollo UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA BOGOTÁ DEL SIGLO XXI 2020 - 2024

Programación y avance de las actividades de los proyectos de inversión - Vigencia 2023

01 BDPP-ACEP (ADMINISTRACION CENTRAL Y ESTABLECIMIENTOS PUBLICOS)
126 Secretaría Distrital de Ambiente
7806 16 Fortalecimiento Jurídico de la Secretaría Distrital de Ambiente. Bogotá

PLAN DE DESARROLLO: 6 Un Nuevo Contrato Social y Ambiental para la Bogotá del Siglo XXI
Propósito : 05 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente
Programa General : 56 Gestión Pública Efectiva

INVERSIONES				Millones de pesos 2023				
Año	Banco	Proyectos	IPC	Valor	Presupuesto Definitivo		Ejecución Vigencia	
0				\$0		\$0.00		\$0.00
0				\$0		\$0.00		\$0.00
0				\$0		\$0.00		\$0.00
0				\$0		\$0.00		\$0.00
0				\$0		\$0.00		\$0.00
TOTAL				\$0	REGISTRADO en el Banco de Proyectos			

VIGENCIA: 2023 AVANCE A: 31/12/2023

ACTIVIDADES DEL PROYECTO (* - actividad congelada)		Pond Vert.	Ene		Feb		Mar		Abr		May		Jun		Jul		Ago		Sep		Oct		Nov		Dic		TOTAL		Avance	
			Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Actividad	
1.	HACER LA REVISIÓN JURÍDICA DE LAS NORMAS AMBIENTALES PARA CONOCER SU VIGENCIA, CONCORDANCIA Y PRIORIZAR LAS NECESIDADES DE REGULACIÓN SEGÚN LA COMPETENCIA DE LA SDA	5.56	1.00	1.00	6.00	6.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	3.00	3.00	100.00	100.00	5.56	
2.	ELABORAR REGULACIONES Y NORMAS AMBIENTALES.	5.56	1.00	1.00	6.00	6.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	3.00	3.00	100.00	100.00	5.56
3.	FIJAR DIRECTRICES EN MATERIA LEGAL AMBIENTAL PARA LA CORRECTA INTERPRETACIÓN Y APLICACIÓN DE LAS NORMAS DE COMPETENCIA DE LA SDA.	5.56	1.00	1.00	6.00	6.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	3.00	3.00	100.00	100.00	5.56
4.	EMITIR CONCEPTOS JURÍDICOS.	5.56	1.00	1.00	6.00	6.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	3.00	3.00	100.00	100.00	5.56
5.	ASESORAR JURÍDICAMENTE EN MATERIA LEGAL AMBIENTAL A LAS DEPENDENCIAS DE LA ENTIDAD.	5.55	1.00	1.00	6.00	6.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	3.00	3.00	100.00	100.00	5.55
6.	HACER EL CONTROL DE LEGALIDAD DE LOS PROYECTOS DE ACTO ADMINISTRATIVO SOMETIDOS A CONSIDERACIÓN DE LA DIRECCIÓN LEGAL AMBIENTAL.	5.55	1.00	1.00	6.00	6.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	3.00	3.00	100.00	100.00	5.55
7.	REALIZAR ACTUACIONES DE INSPECCIÓN, VIGILANCIA Y CONTROL A LAS ENTIDADES SIN ANIMO DE LUCRO (ESAL) DE CARÁCTER AMBIENTAL.	11.11	1.00	1.00	5.00	5.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	4.00	4.00	100.00	100.00	11.11	
8.	ORIENTAR A CIUDADANOS RESPECTO DE LOS DERECHOS Y OBLIGACIONES DE LAS ENTIDADES SIN ÁNIMO DE LUCRO.	11.11	1.00	1.00	5.00	5.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	4.00	4.00	100.00	100.00	11.11	
9.	HACER ACTUALIZACIÓN DE LAS BASE DE DATOS DE LAS ESAL	11.11	1.00	1.00	5.00	5.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	4.00	4.00	100.00	100.00	11.11	
10.	ATENDER PROCESOS JUDICIALES, CONTENCIOSO ADMINISTRATIVOS, CONSTITUCIONALES Y EXTRAJUDICIALES.	11.11	1.00	1.00	6.00	6.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	3.00	3.00	100.00	100.00	11.11	
11.	INTERVENIR EN CALIDAD DE AUTORIDAD AMBIENTAL EN LAS ACCIONES POPULARES, ACCIONES PENALES Y PROCESOS CIVILES.	11.11	1.00	1.00	6.00	6.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	3.00	3.00	100.00	100.00	11.11	
12.	UNIFICAR CRITERIOS PARA LA DEFENSA JUDICIAL Y EXTRAJUDICIAL.	11.11	1.00	1.00	6.00	6.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	3.00	3.00	100.00	100.00	11.11	

Total ponderación vertical100.00

TOTAL AVANCE DEL PROYECTO:100.00

Plan de Desarrollo UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA BOGOTÁ DEL SIGLO XXI 2020 - 2024

Programación y avance de las actividades de los proyectos de inversión - Vigencia 2023

01 BDPP-ACEP (ADMINISTRACION CENTRAL Y ESTABLECIMIENTOS PUBLICOS)

126 Secretaría Distrital de Ambiente

7811 23 Implementación de estrategias integrales que conlleven a la conservación de áreas con alto valor ecosistémico en Bogotá

PLAN DE DESARROLLO: 6 Un Nuevo Contrato Social y Ambiental para la Bogotá del Siglo XXI

Propósito : 02 Cambiar nuestros hábitos de vida para reverdecer a Bogotá y adaptarnos y mitigar la crisis climática

Programa General : 28 Bogotá protectora de sus recursos naturales

INVERSIONES					Millones de pesos 2023				
Banco Proyectos			Presupuesto Definitivo		Ejecución Vigencia				
Año	IPC	Valor							
0		\$0		\$0.00				\$0.00	
0		\$0		\$0.00				\$0.00	
0		\$0		\$0.00				\$0.00	
0		\$0		\$0.00				\$0.00	
0		\$0		\$0.00				\$0.00	
TOTAL		\$0	REGISTRADO en el Banco de Proyectos						

VIGENCIA: 2023

AVANCE A: 31/12/2023

ACTIVIDADES DEL PROYECTO (* - actividad congelada)		Pond Vert.	Ene		Feb		Mar		Abr		May		Jun		Jul		Ago		Sep		Oct		Nov		Dic		TOTAL		Avance
			Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Actividad
1.	REALIZAR LA PLANIFICACIÓN DE ACCIONES DE RECUPERACIÓN DE ÁREAS AFECTADAS POR OCUPACIONES INFORMALES QUE SEAN PRIORIZADAS PARA LOS PROGRAMAS DE REASENTAMIENTOS.	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	20.00	20.00	2.00	20.00	20.00	20.00	20.00	0.00	18.00	0.00	5.00	0.00	5.00	0.00	5.00	10.00	5.00	10.00	0.00	100.00	100.00	10.00
2.	ELABORAR INSUMOS TÉCNICOS PARA LA PREVENCIÓN, CONTENCIÓN Y/O MITIGACIÓN DE AFECTACIONES AMBIENTALES GENERADAS POR PROCESOS DE OCUPACIÓN INFORMAL.	10.00	0.00	0.00	5.00	5.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	5.00	10.00	10.00	10.00	15.00	10.00	10.00	5.00	5.00	100.00	100.00	10.00
3.	GESTIONAR LA IMPLEMENTACIÓN DE ESTRATEGIAS DE CONSERVACIÓN PARA LA RECUPERACIÓN DE ÁREAS AFECTADAS O SUSCEPTIBLES A SER AFECTADAS POR PROCESOS DE OCUPACIÓN INFORMAL	10.00	0.00	0.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	15.00	2.00	0.00	13.00	0.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15.00	0.00	10.00	0.00	100.00	100.00	10.00	
4.	IDENTIFICAR Y PRIORIZAR LAS ÁREAS QUE CONTIENEN VALORES ECOSISTÉMICOS Y AMBIENTALES, SUSCEPTIBLES DE INTERVENCIÓN CON ESTRATEGIAS DE CONSERVACIÓN Y/O ADQUISICIÓN PREDIAL Y ELABORACIÓN DE PORTAFOLIO.	8.75	10.00	10.00	20.00	0.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	10.00	10.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	8.75	
5.	ELABORAR LA PROPUESTA DE ESTRATEGIAS DE CONSERVACIÓN, BASADAS EN LA CARACTERIZACIÓN SOCIO-AMBIENTAL DE LAS ÁREAS PRIORIZADAS Y OPORTUNIDADES DE COMPENSACIÓN EN BIODIVERSIDAD.	8.75	20.00	20.00	20.00	0.00	10.00	10.00	50.00	50.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00	17.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	8.75	
6.	ELABORAR UNA PROPUESTA PARA LA GOBERNANZA Y MANEJO DE LAS ESTRATEGIAS DE CONSERVACIÓN PRIORIZADAS.	8.75	8.33	8.33	8.33	0.00	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	16.66	8.37	8.37	100.00	100.00	8.75	
7.	ELABORAR E IMPLEMENTAR PROPUESTA DE ACUERDOS PARA LA CONSERVACIÓN CON PARTICIPACIÓN DE ACTORES, ORIENTADOS AL MANTENIMIENTO, RESTAURACIÓN (EN SUS TRES DIMENSIONES) Y USO SOSTENIBLE	8.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	8.75	
8.	IDENTIFICAR Y PRIORIZAR LAS ÁREAS QUE CONTIENEN VALORES ECOSISTÉMICOS Y AMBIENTALES, SUSCEPTIBLES DE INTERVENCIÓN CON ESTRATEGIAS DE CONSERVACIÓN Y/O ADQUISICIÓN PREDIAL, Y ELABORACIÓN DE PORTAFOLIO.	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	10.00	
9.	ELABORAR PROPUESTA DE ESTRATEGIAS Y ACUERDOS PARA LA CONSERVACIÓN CON PARTICIPACIÓN DE ACTORES, ORIENTADOS AL MANTENIMIENTO, RESTAURACIÓN (EN SUS 3 DIMENSIONES)Y USO SOSTENIBLE, DE LA RESERVA RFPNTVDH	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	10.00	10.00	10.00	100.00	100.00	10.00
10.	SUSCRIBIR E IMPLEMENTAR LOS ACUERDOS PARA LA CONSERVACIÓN, DE LA RESERVA THOMAS VANDER HAMMEN	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	20.00	20.00	0.00	20.00	10.00	20.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	10.00	5.00	0.00	5.00	43.00	100.00	93.00	9.30
11.	REALIZAR LA GESTIÓN PREDIAL REQUERIDA PARA LA ADQUISICIÓN DE PREDIOS EN ÁREAS PROTEGIDAS Y DE ESPECIAL INTERÉS AMBIENTAL DE BOGOTÁ D.C. PRIORIZADAS, DE LA RESERVA THOMAS VANDER HAMMEN	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	10.00	20.00	20.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	100.00	100.00	5.00	

Total ponderación vertical

100.00

TOTAL AVANCE DEL PROYECTO:

99.30

Plan de Desarrollo UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA BOGOTÁ DEL SIGLO XXI 2020 - 2024

Programación y avance de las actividades de los proyectos de inversión - Vigencia 2023

01 BDPP-ACEP (ADMINISTRACION CENTRAL Y ESTABLECIMIENTOS PUBLICOS)

126 Secretaria Distrital de Ambiente

7814 27 Fortalecimiento de la administración y monitoreo áreas protegidas y otras de interés ambiental para disminuir la vulnerabilidad de los ecosistemas frente alteraciones naturales y antrópicas en Bogotá

PLAN DE DESARROLLO: 6 Un Nuevo Contrato Social y Ambiental para la Bogotá del Siglo XXI

Propósito : 02 Cambiar nuestros hábitos de vida para reverdecer a Bogotá y adaptarnos y mitigar la crisis climática

Programa General : 28 Bogotá protectora de sus recursos naturales

INVERSIONES				Millones de pesos 2023			
Banco Proyectos			Presupuesto Definitivo		Ejecución Vigencia		
Año	IPC	Valor					
0		\$0		\$0.00		\$0.00	
0		\$0		\$0.00		\$0.00	
0		\$0		\$0.00		\$0.00	
0		\$0		\$0.00		\$0.00	
0		\$0		\$0.00		\$0.00	
TOTAL		\$0	REGISTRADO en el Banco de Proyectos				

VIGENCIA: 2023

AVANCE A: 31/12/2023

ACTIVIDADES DEL PROYECTO (* - actividad congelada)		Pond Vert.	Ene		Feb		Mar		Abr		May		Jun		Jul		Ago		Sep		Oct		Nov		Dic		TOTAL		Avance Actividad
			Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	
1.	DESARROLLAR LAS ACTIVIDADES DE MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA Y CONDICIONES DE SOSTENIBILIDAD DE LAS ÁREAS ADMINISTRADAS POR LA SDA, PARA GARANTIZAR EL ACCESO Y DISFRUTE DE LA CIUDADANÍA.	4.00	6.00	5.00	6.00	5.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	8.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	100.00	100.00	4.00
2.	EJECUTAR ACCIONES DE ADMINISTRACIÓN, MANTENIMIENTO Y MANEJO INTEGRAL EN 19 ÁREAS PROTEGIDAS PRIORIZADAS, RESERVAS DISTRITALES DE HUMEDAL (RDH) Y PARQUES DISTRITALES ECOLÓGICOS DE MONTAÑA (PDEM)	10.00	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.34	8.34	8.34	8.34	8.34	8.34	8.34	8.34	8.33	8.33	100.00	100.00	10.00
3.	REALIZAR EL SEGUIMIENTO A LAS ACTIVIDADES DEFINIDAS EN LOS INSTRUMENTOS DE PLANEACIÓN Y MANEJO DE LOS RDH Y PDEM.	10.00	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.34	8.34	8.34	8.34	8.34	8.34	8.34	8.34	8.33	8.33	100.00	100.00	10.00
4.	DESARROLLAR ACTIVIDADES DE GOBERNANZA Y GESTIÓN SOCIOAMBIENTAL EN LOS PEDH	10.00	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.34	8.34	8.34	8.34	8.34	8.34	8.34	8.34	8.33	8.33	100.00	100.00	10.00
5.	GENERAR PRONUNCIAMIENTOS SOBRE LAS AFECTACIONES A LOS ELEMENTOS DE LA EEP Y OTRAS ÁREAS DE INTERÉS AMBIENTAL.	14.00	2.50	2.50	2.50	2.50	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	5.00	5.00	100.00	100.00	14.00
6.	GENERAR SOPORTE TÉCNICO PARA EL ALINDERAMIENTO O ACOTAMIENTO DE LOS ELEMENTOS COMPONENTES DEL SISTEMA HÍDRICO DEL DISTRITO CAPITAL.	14.00	2.50	2.50	2.50	2.50	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	5.00	5.00	100.00	100.00	14.00
7.	GENERAR INSUMOS TÉCNICOS PARA LA CONSERVACIÓN DE LOS ECOSISTEMAS DEL DISTRITO CAPITAL.	5.00	2.50	2.50	2.50	2.50	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	5.00	5.00	100.00	100.00	5.00
8.	CONTINUAR CON LA IMPLEMENTACIÓN DE LA METODOLOGÍA DE MONITOREO PARA C/UNO DE LOS COMPONENTES:FLORA Y FAUNA, GENERANDO UN INFORME FINAL DE ANÁLISIS Y AVANZAR EN LA FORMULACIÓN DEL PROGRAMA DE MONITOREO	33.00	4.00	4.00	4.00	4.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	11.00	11.00	100.00	100.00	33.00
Total ponderación vertical		100.00	TOTAL AVANCE DEL PROYECTO:																										100.00

Plan de Desarrollo UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA BOGOTÁ DEL SIGLO XXI 2020 - 2024

Programación y avance de las actividades de los proyectos de inversión - Vigencia 2023

01 BDPP-ACEP (ADMINISTRACION CENTRAL Y ESTABLECIMIENTOS PUBLICOS)
126 Secretaria Distrital de Ambiente
7816 21 Construcción de espacios de calidad para el Sector Ambiental Bogotá

PLAN DE DESARROLLO: 6 Un Nuevo Contrato Social y Ambiental para la Bogotá del Siglo XXI
Propósito : 05 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente
Programa General : 56 Gestión Pública Efectiva

INVERSIONES					Millones de pesos 2023					
Banco Proyectos			Presupuesto Definitivo		Ejecución Vigencia					
Año	IPC	Valor								
0		\$0		\$0.00				\$0.00		
0		\$0		\$0.00				\$0.00		
0		\$0		\$0.00				\$0.00		
0		\$0		\$0.00				\$0.00		
0		\$0		\$0.00				\$0.00		
TOTAL			\$0	REGISTRADO en el Banco de Proyectos						

VIGENCIA: 2023 AVANCE A: 31/12/2023

ACTIVIDADES DEL PROYECTO (* - actividad congelada)		Pond Vert.	Ene		Feb		Mar		Abr		May		Jun		Jul		Ago		Sep		Oct		Nov		Dic		TOTAL		Avance	
			Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Actividad	
1.	REALIZAR SEGUIMIENTO CONTRACTUAL, ADMINISTRATIVO, TÉCNICO Y FINANCIERO AL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO PARA DESARROLLAR LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO DE LA CASA ECOLÓGICA DE LOS ANIMALES	10.00	0.00	0.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	15.00	15.00	15.00	15.00	15.00	15.00	15.00	15.00	15.00	15.00	15.00	15.00	100.00	100.00	10.00	
2.	REALIZAR SEGUIMIENTO CONTRACTUAL, ADMINISTRATIVO, TÉCNICO Y FINANCIERO A LA INTERVENTORIA DE LA CONSTRUCCIÓN DE LA CEA	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16.64	0.00	16.67	9.00	16.67	12.10	16.67	38.60	16.67	4.80	16.68	7.00	100.00	71.50	21.45	
3.	REALIZAR SEGUIMIENTO CONTRACTUAL, ADMINISTRATIVO, TÉCNICO Y FINANCIERO AL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO PARA DESARROLLAR LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO DE LA II FASE DEL CAVFFS	10.00	0.00	0.00	2.00	2.00	2.00	2.00	10.67	10.67	10.67	10.67	10.67	10.67	10.67	10.67	10.67	0.00	10.67	0.00	10.67	0.00	10.67	0.00	10.64	0.00	100.00	46.68	4.67	
4.	REALIZAR SEGUIMIENTO CONTRACTUAL, ADMINISTRATIVO, TÉCNICO Y FINANCIERO AL CONTRATO DE OBRA DE LA FASE DOS DEL CAVFFS.	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.11	0.30	6.11	0.01	12.54	9.59	12.54	3.00	12.54	0.00	12.54	0.00	12.54	0.00	12.54	0.00	12.54	0.00	100.00	12.90	3.87	
5.	REALIZAR SEGUIMIENTO CONTRACTUAL, ADMINISTRATIVO, TÉCNICO Y FINANCIERO AL MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA AMBIENTAL	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14.29	0.00	14.29	0.00	14.29	0.00	14.29	0.00	14.29	0.00	14.29	0.00	14.26	0.00	100.00	0.00	0.00	
6.	REALIZAR SEGUIMIENTO CONTRACTUAL, ADMINISTRATIVO, TÉCNICO Y FINANCIERO A LAS ADECUACIONES Y REPARACIONES LOCATIVAS DE LA INFRAESTRUCTURA AMBIENTAL PRIORIZADA	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.67	0.00	6.67	0.00	21.67	0.00	21.67	0.00	21.67	0.00	21.65	0.00	100.00	0.00	0.00	
Total ponderación vertical		100.00																										TOTAL AVANCE DEL PROYECTO:		39.99

Plan de Desarrollo UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA BOGOTÁ DEL SIGLO XXI 2020 - 2024

Programación y avance de las actividades de los proyectos de inversión - Vigencia 2023

01 BDPP-ACEP (ADMINISTRACION CENTRAL Y ESTABLECIMIENTOS PUBLICOS)
126 Secretaría Distrital de Ambiente
7817 17 Fortalecimiento y capacidad institucional de la Secretaria Distrital de Ambiente Bogotá

PLAN DE DESARROLLO: 6 Un Nuevo Contrato Social y Ambiental para la Bogotá del Siglo XXI
Propósito : 05 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente
Programa General : 56 Gestión Pública Efectiva

INVERSIONES					Millones de pesos 2023				
Banco Proyectos			Presupuesto Definitivo		Ejecución Vigencia				
Año	IPC	Valor							
0		\$0		\$0.00				\$0.00	
0		\$0		\$0.00				\$0.00	
0		\$0		\$0.00				\$0.00	
0		\$0		\$0.00				\$0.00	
0		\$0		\$0.00				\$0.00	
TOTAL			\$0	REGISTRADO en el Banco de Proyectos					

VIGENCIA: 2023 AVANCE A: 31/12/2023

ACTIVIDADES DEL PROYECTO (* - actividad congelada)		Pond Vert.	Ene		Feb		Mar		Abr		May		Jun		Jul		Ago		Sep		Oct		Nov		Dic		TOTAL		Avance	
			Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Actividad	
1.	ADELANTAR ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS Y TÉCNICAS ORIENTADAS A LA IMPLEMENTACIÓN DEL PROCESO DE ORGANIZACIÓN DOCUMENTAL	9.04	0.00	0.00	9.44	9.44	30.67	30.67	7.21	12.07	7.21	9.07	7.21	13.15	7.21	18.41	7.21	7.19	7.21	0.00	7.21	0.00	7.21	0.00	2.21	0.00	100.00	100.00	9.04	
2.	ADELANTAR ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS Y TÉCNICAS ORIENTADAS A LA IMPLEMENTACIÓN DEL PROCESO DE TRANSFERENCIA DOCUMENTAL	9.04	0.00	0.00	4.80	4.80	9.52	9.52	9.52	14.29	9.52	4.75	9.52	9.52	9.52	4.76	9.52	19.04	9.52	9.52	9.52	9.52	9.52	14.28	9.52	0.00	100.00	100.00	9.04	
3.	ADELANTAR ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS Y TÉCNICAS ORIENTADAS A LA ELABORACIÓN E IMPLEMENTACIÓN DEL SIC (PLAN DE CONSERVACIÓN DOCUMENTAL Y PLAN DE PRESERVACIÓN DIGITAL A LARGO PLAZO)	9.04	0.00	0.00	6.67	6.67	6.67	6.67	6.67	6.67	6.67	6.67	6.67	6.67	20.00	20.00	6.67	6.67	6.67	6.67	6.67	6.67	20.00	20.00	6.64	6.64	100.00	100.00	9.04	
4.	ADELANTAR ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS Y TÉCNICAS ORIENTADAS A LA ELABORACIÓN, CONVALIDACIÓN E IMPLEMENTACIÓN DE LAS TABLAS DE RETENCIÓN DOCUMENTAL	3.87	0.00	0.00	13.30	13.30	13.30	13.30	13.30	13.30	13.30	13.30	13.30	13.30	13.50	13.50	20.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	90.00	3.48	
5.	ADELANTAR ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS Y TÉCNICAS ORIENTADAS A LA ELABORACIÓN, CONVALIDACIÓN E IMPLEMENTACIÓN DE LAS TABLAS DE VALORACIÓN DOCUMENTAL DEL PRIMER PERIODO DE LA SDA.	3.87	0.00	0.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15.00	15.00	15.00	15.00	15.00	15.00	15.00	15.00	15.00	15.00	20.00	10.00	100.00	90.00	3.48	
6.	REALIZAR SEGUIMIENTO AL PROCESO DE ORGANIZACIÓN Y DIGITALIZACIÓN DEL ARCHIVO DE LA SECRETARÍA DISTRITAL DE AMBIENTE.	3.87	0.00	0.00	4.13	4.13	5.10	5.10	10.04	8.10	10.04	10.93	10.04	8.26	10.04	8.26	10.04	8.90	10.04	12.96	10.04	10.68	10.04	13.00	10.45	9.68	100.00	100.00	3.87	
7.	DESARROLLAR ACTIVIDADES DE GESTIÓN ORIENTADOS A LA OPTIMIZACIÓN DE LOS TRÁMITES DE PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS DEL CLIENTE INTERNO DE LA SDA.	5.90	0.00	0.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	28.00	28.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	27.00	27.00	100.00	100.00	5.90	
8.	REALIZAR SEGUIMIENTO A LA ESTRUCTURACIÓN ORGÁNICA Y FUNCIONAL DEL REDISEÑO INSTITUCIONAL DE LA SDA	7.66	0.00	0.00	10.00	10.00	10.00	10.00	20.00	20.00	40.00	20.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	5.00	0.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	18.00	100.00	100.00	7.66
9.	EJECUTAR ACTIVIDADES DE GESTIÓN PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE LA POLÍTICA DE TALENTO HUMANO DE LA SDA.	35.05	0.00	0.00	9.09	9.09	9.09	9.09	9.09	9.09	9.09	9.09	9.09	9.09	9.09	9.09	9.09	9.09	9.09	9.09	9.09	9.09	9.09	9.09	9.10	9.10	100.00	100.00	35.05	
10.	REALIZAR CAPACITACIONES A LOS SERVIDORES PÚBLICOS DE LA SECRETARIA DISTRITAL DE AMBIENTE.	6.27	0.00	0.00	9.09	9.09	9.09	9.09	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	30.00	30.00	7.95	7.95	7.95	7.95	7.95	7.95	7.97	2.97	100.00	95.00	5.96	
11.	EJECUTAR ACTIVIDADES QUE GARANTICEN LA GESTIÓN DE TRANSPORTE DE LA SDA.	6.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	80.00	0.00	0.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	0.00	80.00	100.00	90.00	5.75	

Total ponderación vertical 100.00

TOTAL AVANCE DEL PROYECTO: 98.27

Plan de Desarrollo UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA BOGOTÁ DEL SIGLO XXI 2020 - 2024

Programación y avance de las actividades de los proyectos de inversión - Vigencia 2023

01 BDPP-ACEP (ADMINISTRACION CENTRAL Y ESTABLECIMIENTOS PUBLICOS)
126 Secretaria Distrital de Ambiente
7820 13 Fortalecimiento del trámite sancionatorio ambiental en el marco de la función de vigilancia y control de la Secretaría Distrital de Ambiente en Bogotá

PLAN DE DESARROLLO: 6 Un Nuevo Contrato Social y Ambiental para la Bogotá del Siglo XXI
Propósito : 05 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente
Programa General : 56 Gestión Pública Efectiva

INVERSIONES			Millones de pesos 2023		
Año	Banco	Proyectos	Presupuesto Definitivo		Ejecución Vigencia
	IPC	Valor			
0		\$0		\$0.00	\$0.00
0		\$0		\$0.00	\$0.00
0		\$0		\$0.00	\$0.00
0		\$0		\$0.00	\$0.00
0		\$0		\$0.00	\$0.00
TOTAL		\$0	REGISTRADO en el Banco de Proyectos		


VIGENCIA: 2023 AVANCE A: 31/12/2023

ACTIVIDADES DEL PROYECTO (* - actividad congelada)		Pond Vert.	Ene		Feb		Mar		Abr		May		Jun		Jul		Ago		Sep		Oct		Nov		Dic		TOTAL		Avance
			Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Actividad
1.	REALIZAR EL DIAGNOSTICO E INTERVENCIÓN JURÍDICA DE LOS EXPEDIENTES SANCIONATORIOS PRIORIZADOS PARA LA VIGENCIA A TRAVÉS DE LA PROYECCIÓN DE ACTOS ADMINISTRATIVOS AMBIENTALES A QUE HAYA LUGAR	37.00	0.00	0.00	1.27	1.27	4.50	4.50	9.70	15.31	11.50	12.83	11.50	12.80	11.50	11.50	11.50	4.96	11.50	9.44	11.50	9.70	10.00	11.24	5.53	4.45	100.00	98.00	36.26
2.	REALIZAR EL SANEAMIENTO DE 571 EXPEDIENTES SANCIONATORIOS PROGRAMADOS EN EL 2022.	3.00	17.00	17.00	23.28	23.28	40.70	40.70	18.00	18.00	1.02	0.62	0.00	0.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	3.00
3.	IMPULSAR Y RESOLVER DE FONDO LOS TRÁMITES ADMINISTRATIVOS AMBIENTALES DE CARÁCTER SANCIONATORIO QUE SE ORIGINEN EN EL MARCO DEL PROCESO DE EVALUACIÓN SEGUIMIENTO Y CONTROL AMBIENTAL DE LA SDA	20.00	4.00	4.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	6.00	6.00	100.00	100.00	20.00
4.	REALIZAR EL PROCESO DE ORGANIZACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LOS DOCUMENTOS DE ARCHIVOS Y EXPEDIENTES SANCIONATORIOS JUNTO CON LAS LICENCIAS AMBIENTALES DEL D.C.	6.00	0.00	0.00	10.00	10.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	100.00	100.00	6.00
5.	IMPLEMENTAR ACCIONES PRIORIZADAS QUE FACILITEN EL ACCESO PARA LA CONSULTA DE EXPEDIENTES SANCIONATORIOS DE MANERA DIGITAL, ARTICULADO CON LA ESTRATEGIA DE AMPLIACIÓN DE LA CAPACIDAD TECNOLÓGICA.	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	10.00	11.00	11.00	11.00	11.00	11.00	11.00	11.00	11.00	11.00	11.00	11.00	9.00	11.00	13.00	13.00	13.00	100.00	100.00	7.00
6.	REALIZAR LA ORGANIZACIÓN Y PROCESAMIENTO DE DATOS QUE SE GENERA EN EL MARCO DEL TRÁMITE SANCIONATORIO Y LICENCIAMIENTO AMBIENTAL, PARA LA GESTIÓN, SEGUIMIENTO Y CONSULTA	7.00	0.00	0.00	2.00	2.00	2.00	2.00	10.00	10.00	10.00	10.00	12.00	12.00	12.00	12.00	12.00	12.00	12.00	12.00	12.00	12.00	12.00	12.00	4.00	4.00	100.00	100.00	7.00
7.	REALIZAR LA EVALUACIÓN DEL PROCEDIMIENTO SANCIONATORIO AMBIENTAL Y LINEAMIENTOS TÉCNICO - JURÍDICO ASOCIADOS PARA GENERAR LA ACTUALIZACIÓN DEL PM04-PR82	10.00	0.00	0.00	20.00	20.00	20.00	20.00	30.00	30.00	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	10.00	
8.	REALIZAR LA IMPLEMENTACIÓN DE LOS LINEAMIENTOS TÉCNICO- JURÍDICOS Y PROCEDIMIENTOS ASOCIADOS AL TRÁMITE SANCIONATORIO AMBIENTAL, MEDIANTE EL SEGUIMIENTO A LA EJECUCIÓN DE LOS PLANES DE TRABAJO.	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	12.00	12.00	12.00	12.00	12.00	12.00	10.00	10.00	100.00	100.00	10.00
Total ponderación vertical		100.00																								TOTAL AVANCE DEL PROYECTO:		99.26	

127 - Departamento Administrativo de la Defensoría del Espacio Público

Proyecto de inversión

7838 Fortalecimiento de la sostenibilidad y defensa del patrimonio inmobiliario distrital y el espacio público a cargo del DADEP en Bogotá




Mes	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
Programado	0.00	4.00	16.61	21.58	26.38	53.32	58.12	61.92	75.53	81.83	86.63	100.00
Ejecutado	0.00	4.00	15.61	19.41	25.38	42.15	45.95	50.75	63.36	78.33	84.13	100.00

127 - Departamento Administrativo de la Defensoría del Espacio Público

Proyecto de inversión

7861 Implementación de la política de espacio público para la generación de más y mejores áreas para encuentro, cuidado y disfrute en Bogotá




Mes	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
Programado	0.00	10.05	23.70	30.30	39.30	48.85	52.90	67.20	71.70	80.80	91.20	100.00
Ejecutado	0.00	10.05	23.55	30.15	39.15	48.70	52.75	67.05	71.55	80.80	89.95	100.00

127 - Departamento Administrativo de la Defensoría del Espacio Público

Proyecto de inversión

7862 Fortalecimiento de la gestión y desempeño institucional del DADEP para un mejor servicio a la ciudadanía en Bogotá




Mes	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
Programado	0.00	12.50	20.88	27.70	31.52	39.09	45.79	52.41	63.46	82.76	86.62	100.00
Ejecutado	0.00	12.50	20.88	27.70	31.52	39.09	45.79	52.41	63.46	82.76	86.62	100.00

127 - Departamento Administrativo de la Defensoría del Espacio Público

Proyecto de inversión

7876 Fortalecimiento de las TIC como componente estratégico institucional del DADEP en Bogotá




Mes	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
Programado	0.00	5.30	21.44	26.74	30.38	48.18	51.82	57.12	73.26	78.56	82.20	100.00
Ejecutado	0.00	5.30	21.44	26.74	30.38	48.18	51.82	57.12	73.26	78.56	82.20	100.00

127 - Departamento Administrativo de la Defensoría del Espacio Público

Proyecto de inversión

7877 Fortalecimiento de la gestión y el conocimiento jurídico en el DADEP para la defensa del espacio público y el patrimonio inmobiliario de Bogotá



Mes	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
Programado	0.00	5.33	27.05	32.26	33.15	54.99	56.55	59.52	80.21	80.21	88.02	100.00
Ejecutado	0.00	5.33	27.05	32.26	33.15	54.99	62.80	65.77	83.33	86.46	88.02	100.00

Plan de Desarrollo UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA BOGOTÁ DEL SIGLO XXI 2020 - 2024

Programación y avance de las actividades de los proyectos de inversión - Vigencia 2023

01 BDPP-ACEP (ADMINISTRACION CENTRAL Y ESTABLECIMIENTOS PUBLICOS)

127 Departamento Administrativo de la Defensoría del Espacio Público

7838 33 Fortalecimiento de la sostenibilidad y defensa del patrimonio inmobiliario distrital y el espacio público a cargo del DADEP en Bogotá

PLAN DE DESARROLLO: 6 Un Nuevo Contrato Social y Ambiental para la Bogotá del Siglo XXI

Propósito : 02 Cambiar nuestros hábitos de vida para reverdecer a Bogotá y adaptarnos y mitigar la crisis climática

Programa General : 33 Más árboles y más y mejor espacio público

INVERSIONES				Millones de pesos 2023				
Año	Banco	Proyectos	IPC	Valor	Presupuesto Definitivo		Ejecución Vigencia	
0				\$0		\$0.00		\$0.00
0				\$0		\$0.00		\$0.00
0				\$0		\$0.00		\$0.00
0				\$0		\$0.00		\$0.00
0				\$0		\$0.00		\$0.00
TOTAL				\$0	REGISTRADO en el Banco de Proyectos			

VIGENCIA: 2023

AVANCE A: 31/12/2023

ACTIVIDADES DEL PROYECTO (* - actividad congelada)	Pond Vert.	Ene		Feb		Mar		Abr		May		Jun		Jul		Ago		Sep		Oct		Nov		Dic		TOTAL		Avance Actividad
		Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	
1. DESARROLLAR LA IMPLEMENTACIÓN DE LA ESCUELA DEL ESPACIO PÚBLICO	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8.33	8.33	11.67	0.00	0.00	11.67	36.67	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18.33	8.33	0.00	11.67	0.00	10.00	25.00	25.00	100.00	100.00	10.00
2. INTERVENCIONES Y ACCIONES INTERINSTITUCIONALES DE ESPACIO PÚBLICO	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25.00	25.00	100.00	100.00	10.00
3. INTERVENCIONES Y ACCIONES INTERINSTITUCIONALES DE RECUPERACIÓN DE ESPACIO PÚBLICO OCUPADO INDEBIDAMENTE	10.00	0.00	0.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	10.00	10.00	100.00	100.00	10.00
4. OPERACIÓN DEL PORTAL INMOBILIARIO	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12.50	12.50	0.00	0.00	0.00	0.00	37.50	37.50	0.00	0.00	0.00	0.00	12.50	12.50	25.00	0.00	0.00	0.00	12.50	37.50	100.00	100.00	10.00
5. ADELANTAR LAS ACCIONES NECESARIAS PARA LA ADMINISTRACIÓN DIRECTA RELACIONADA CON SERVICIOS PÚBLICOS, ADMINISTRACIONES DE P.H., MANTENIMIENTOS, ENTRE OTROS	10.00	0.00	0.00	13.00	13.00	9.00	9.00	8.50	8.50	8.50	8.50	9.00	9.00	8.50	8.50	8.50	8.50	9.00	9.00	8.50	8.50	8.50	8.50	9.00	9.00	100.00	100.00	10.00
6. REALIZAR DOCUMENTO DE SEGUIMIENTO TRIMESTRAL AL ESTADO DE ESTUDIO Y ANÁLISIS DE LOS INSTRUMENTOS A CELEBRAR Y DEL SEGUIMIENTO DE LOS INSTRUMENTOS VIGENTES	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17.50	17.50	5.00	5.00	5.00	5.00	17.50	17.50	5.00	5.00	5.00	5.00	17.50	17.50	5.00	5.00	5.00	5.00	17.50	17.50	100.00	100.00	15.00
7. IMPLEMENTAR LA ESTRATEGIA BOGOTÁ A CIELO ABIERTO - BACA 2.0	10.00	0.00	0.00	8.00	8.00	17.00	17.00	4.00	4.00	4.00	4.00	17.00	17.00	4.00	4.00	4.00	4.00	17.00	17.00	4.00	4.00	4.00	4.00	17.00	17.00	100.00	100.00	10.00
8. MODIFICAR EL MARCO NORMATIVO DE APROVECHAMIENTO ECONÓMICO DEL ESPACIO PÚBLICO	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	10.00
9. GENERAR ACTIVIDADES DE PROMOCIÓN DE LOS INSTRUMENTOS DE ENTREGA EN ADMINISTRACIÓN	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00	20.00	20.00	0.00	20.00	20.00	0.00	0.00	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	20.00	20.00	0.00	0.00	100.00	100.00	5.00
10. REALIZAR LOS DIAGNÓSTICOS PREDIALES PROGRAMADOS Y LOS DEMANDADOS PARA LA VIABILIZACIÓN DE LA IMPLEMENTACIÓN DE LOS INSTRUMENTOS DE ENTREGA	10.00	0.00	0.00	10.00	10.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	100.00	100.00	10.00

Total ponderación vertical100.00

TOTAL AVANCE DEL PROYECTO:100.00

Plan de Desarrollo UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA BOGOTÁ DEL SIGLO XXI 2020 - 2024

Programación y avance de las actividades de los proyectos de inversión - Vigencia 2023

01 BDPP-ACEP (ADMINISTRACION CENTRAL Y ESTABLECIMIENTOS PUBLICOS)

127 Departamento Administrativo de la Defensoría del Espacio Público

7861 28 Implementación de la política de espacio público para la generación de más y mejores áreas para encuentro, cuidado y disfrute en Bogotá

PLAN DE DESARROLLO: 6 Un Nuevo Contrato Social y Ambiental para la Bogotá del Siglo XXI

Propósito : 02 Cambiar nuestros hábitos de vida para reverdecer a Bogotá y adaptarnos y mitigar la crisis climática

Programa General : 33 Más árboles y más y mejor espacio público

INVERSIONES				Millones de pesos 2023				
Año	Banco	Proyectos	IPC	Valor	Presupuesto Definitivo		Ejecución Vigencia	
0				\$0		\$0.00		\$0.00
0				\$0		\$0.00		\$0.00
0				\$0		\$0.00		\$0.00
0				\$0		\$0.00		\$0.00
0				\$0		\$0.00		\$0.00
TOTAL				\$0	REGISTRADO en el Banco de Proyectos			

VIGENCIA: 2023 AVANCE A: 31/12/2023

ACTIVIDADES DEL PROYECTO (* - actividad congelada)		Pond Vert.	Ene		Feb		Mar		Abr		May		Jun		Jul		Ago		Sep		Oct		Nov		Dic		TOTAL		Avance Actividad
			Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	
1.	PRESENTAR UN INFORME CONSOLIDADO DE LOS SISTEMAS DE INFORMACIÓN SIDEP-SIGDEP	30.00	0.00	0.00	16.00	16.00	4.50	4.50	12.50	12.50	4.00	4.00	13.00	13.00	4.00	4.00	12.00	12.00	4.50	4.50	12.50	12.50	4.00	4.00	13.00	13.00	100.00	100.00	30.00
2.	ELABORAR LOS DOCUMENTOS TÉCNICOS	30.00	0.00	0.00	16.00	16.00	9.00	9.00	8.00	8.00	8.00	8.00	9.00	9.00	8.00	8.00	8.00	8.00	9.00	9.00	8.00	8.00	8.00	8.00	9.00	9.00	100.00	100.00	30.00
3.	GENERAR PRODUCTOS DE NUEVO CONOCIMIENTO MEDIANTE EL OBSERVATORIO DE ESPACIO PÚBLICO ODEP	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	44.33	43.33	0.00	0.00	0.00	0.00	16.67	16.67	0.00	0.00	11.00	11.00	0.00	0.00	16.67	17.67	0.00	0.00	11.33	11.33	100.00	100.00	15.00
4.	REALIZAR LA DIVULGACIÓN Y APROPIACIÓN SOCIAL DE LOS PRODUCTOS DE NUEVO CONOCIMIENTO REALIZADOS POR EL ODEP	15.00	0.00	0.00	3.00	3.00	19.67	19.67	3.00	3.00	14.00	14.00	3.00	3.00	3.00	3.00	22.33	22.33	3.00	3.00	3.00	3.00	22.67	14.33	3.33	11.67	100.00	100.00	15.00
5.	COORDINAR LA IMPLEMENTACIÓN DE LA POLÍTICA DISTRITAL DE ESPACIO PÚBLICO	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33.00	33.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33.00	33.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34.00	34.00	0.00	0.00	100.00	100.00	10.00
Total ponderación vertical		100.00	TOTAL AVANCE DEL PROYECTO:																										100.00

Plan de Desarrollo UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA BOGOTÁ DEL SIGLO XXI 2020 - 2024

Programación y avance de las actividades de los proyectos de inversión - Vigencia 2023

01 BDPP-ACEP (ADMINISTRACION CENTRAL Y ESTABLECIMIENTOS PUBLICOS)
127 Departamento Administrativo de la Defensoría del Espacio Público
7862 24 Fortalecimiento de la gestión y desempeño institucional del DADEP para un mejor servicio a la ciudadanía en Bogotá

PLAN DE DESARROLLO: 6 Un Nuevo Contrato Social y Ambiental para la Bogotá del Siglo XXI

Propósito : 05 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente

Programa General : 56 Gestión Pública Efectiva

INVERSIONES					Millones de pesos 2023				
Banco Proyectos			Presupuesto Definitivo		Ejecución Vigencia				
Año	IPC	Valor							
0		\$0		\$0.00			\$0.00		
0		\$0		\$0.00			\$0.00		
0		\$0		\$0.00			\$0.00		
0		\$0		\$0.00			\$0.00		
0		\$0		\$0.00			\$0.00		
TOTAL			\$0	REGISTRADO en el Banco de Proyectos					

VIGENCIA: 2023 AVANCE A: 31/12/2023

ACTIVIDADES DEL PROYECTO (* - actividad congelada)		Pond Vert.	Ene		Feb		Mar		Abr		May		Jun		Jul		Ago		Sep		Oct		Nov		Dic		TOTAL		Avance Actividad
			Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	
1.	REALIZAR EL MANTENIMIENTO Y SEGUIMIENTO AL SISTEMA DE GESTIÓN DE LA ENTIDAD BAJO EL ENFOQUE DEL MODELO DE MIPG.	10.00	0.00	0.00	12.50	12.50	0.00	0.00	12.50	12.50	0.00	0.00	0.00	0.00	12.50	12.50	0.00	0.00	0.00	0.00	62.50	62.50	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	10.00
2.	REALIZAR EL REGISTRO EN EL FORMULARIO ÚNICO REPORTE DE AVANCES DE GESTIÓN - FURAG	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	50.00	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	10.00
3.	FORMULAR Y EJECUTAR UN PLAN ESTRTEGICO DE COMUNICACIONES PARA LA VIGENCIA	6.00	0.00	0.00	50.00	50.00	12.50	12.50	0.00	0.00	0.00	0.00	12.50	12.50	0.00	0.00	0.00	0.00	12.50	12.50	0.00	0.00	0.00	0.00	12.50	12.50	100.00	100.00	6.00
4.	CUMPLIR CON EL 100% DE LAS ACTIVIDADES PROGRAMADAS EN EL PLAN ANUAL DE AUDITORIA POR PROCESO EN EL MARCO DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO.	5.00	0.00	0.00	62.50	62.50	0.00	0.00	12.50	12.50	0.00	0.00	0.00	0.00	12.50	12.50	0.00	0.00	0.00	0.00	12.50	12.50	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	5.00
5.	EVALUAR Y CONTRIBUIR AL FORTALECIMIENTO DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO DE LA ENTIDAD.	2.00	0.00	0.00	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	2.00
6.	GESTIONAR LOS PROCESOS CONTABLES, FINANCIEROS Y PRESUPUESTALES DEL DADEP	18.00	0.00	0.00	7.00	7.00	6.75	6.75	6.75	6.75	6.75	6.75	6.75	6.75	7.00	7.00	6.75	6.75	6.75	6.75	31.75	31.75	6.75	6.75	7.00	7.00	100.00	100.00	18.00
7.	DAR CUMPLIMIENTO AL PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES DE LA SUBDIRECCIÓN DE GESTIÓN CORPORATIVA.	5.00	0.00	0.00	8.00	8.00	9.00	9.00	9.50	9.50	9.50	9.50	9.50	9.50	9.50	9.50	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	100.00	100.00	5.00
8.	REALIZAR EL SEGUIMIENTO A LA IMPLEMENTACIÓN DE LA GESTIÓN AMBIENTAL DE LA ENTIDAD	5.00	0.00	0.00	16.67	16.67	0.00	0.00	12.50	12.50	0.00	0.00	0.00	0.00	29.17	29.17	0.00	0.00	0.00	0.00	12.50	12.50	0.00	0.00	29.16	29.16	100.00	100.00	5.00
9.	DESARROLLAR LAS ACCIONES REQUERIDAS PARA DAR CUMPLIMIENTO A LA NORMATIVIDAD VIGENTE EN GESTIÓN DOCUMENTAL	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25.00	25.00	100.00	100.00	5.00
10.	IMPULSAR PROCESALMENTE LAS INDAGACIONES E INVESTIGACIONES DISCIPLINARIAS VIGENTES MEDIANTE LA PROYECCIÓN DE ACTOS ADMINISTRATIVOS CONFORME A LOS TÉRMINOS	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33.33	33.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33.34	33.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33.33	33.33	100.00	100.00	6.00
11.	DESARROLLAR LAS ACCIONES NECESARIAS PARA GESTIONAR LOS PLANES DE TALENTO HUMANO.	14.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29.17	29.17	0.00	0.00	0.00	0.00	12.50	12.50	0.00	0.00	16.67	16.67	12.50	12.50	0.00	0.00	0.00	0.00	29.16	29.16	100.00	100.00	14.00
12.	GESTIONAR LAS ACCIONES NECESARIAS PARA DESARROLLAR LOS PROGRAMAS DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO DEL DADEP.	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25.00	25.00	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25.00	25.00	25.00	25.00	100.00	100.00	6.00
13.	REALIZAR LAS ACTIVIDADES REQUERIDAS PARA LA ADECUADA ATENCIÓN A LA CIUDADANIA Y LA IMPLEMENTACIÓN DE LA POLÍTICA PÚBLICA DISTRITAL DE SERVICIO A LA CIUDADANÍA	6.00	0.00	0.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	10.00	10.00	9.00	9.00	100.00	100.00	6.00
14.	IDENTIFICAR LAS ACCIONES PARA EL MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DE LAS SEDES DEL DADEP.	2.00	0.00	0.00	54.50	54.50	4.50	4.50	4.50	4.50	4.50	4.50	4.50	4.50	4.50	4.50	4.50	4.50	4.50	4.50	4.75	4.75	4.75	4.75	4.50	4.50	100.00	100.00	2.00

Total ponderación vertical 100.00

TOTAL AVANCE DEL PROYECTO: 100.00

Plan de Desarrollo UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA BOGOTÁ DEL SIGLO XXI 2020 - 2024

Programación y avance de las actividades de los proyectos de inversión - Vigencia 2023

01 BDPP-ACEP (ADMINISTRACION CENTRAL Y ESTABLECIMIENTOS PUBLICOS)
127 Departamento Administrativo de la Defensoría del Espacio Público
7876 23 Fortalecimiento de las TIC como componente estratégico institucional del DADEP en Bogotá

PLAN DE DESARROLLO: 6 Un Nuevo Contrato Social y Ambiental para la Bogotá del Siglo XXI
Propósito : 05 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente
Programa General : 56 Gestión Pública Efectiva

INVERSIONES				Millones de pesos 2023				
Año	Banco	Proyectos	IPC	Valor	Presupuesto Definitivo		Ejecución Vigencia	
0				\$0		\$0.00		\$0.00
0				\$0		\$0.00		\$0.00
0				\$0		\$0.00		\$0.00
0				\$0		\$0.00		\$0.00
0				\$0		\$0.00		\$0.00
TOTAL				\$0	REGISTRADO en el Banco de Proyectos			

VIGENCIA: 2023 AVANCE A: 31/12/2023

ACTIVIDADES DEL PROYECTO (* - actividad congelada)		Pond Vert.	Ene		Feb		Mar		Abr		May		Jun		Jul		Ago		Sep		Oct		Nov		Dic		TOTAL		Avance Actividad
			Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	
1.	ESTABLECER LA FASE DE MADURACIÓN DE LA OFICINA DE GESTIÓN DE PROYECTOS TÁCTICA	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25.00	25.00	100.00	100.00	30.00
2.	FORTALECER Y ACTUALIZAR LOS PROCESOS, POLÍTICAS Y GUÍAS QUE RIGEN LA GOBERNABILIDAD DE LAS TIC.	20.00	0.00	0.00	8.33	8.33	12.50	12.50	8.33	8.33	0.00	0.00	20.84	20.84	0.00	0.00	8.34	8.34	12.50	12.50	8.34	8.34	0.00	0.00	20.82	20.82	100.00	100.00	20.00
3.	SUPERVISAR EL FUNCIONAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA TECNOLÓGICA DE LA ENTIDAD.	40.00	0.00	0.00	9.09	9.09	9.09	9.09	9.09	9.09	9.09	9.09	9.09	9.09	9.09	9.09	9.09	9.09	9.09	9.09	9.09	9.09	9.09	9.09	9.10	9.10	100.00	100.00	40.00
4.	FORTALECER LAS HABILIDADES EN HERRAMIENTAS TECNOLÓGICAS EN LA ENTIDAD.	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25.00	25.00	100.00	100.00	10.00
Total ponderación vertical		100.00	TOTAL AVANCE DEL PROYECTO: 100.00																										

Plan de Desarrollo UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA BOGOTÁ DEL SIGLO XXI 2020 - 2024

Programación y avance de las actividades de los proyectos de inversión - Vigencia 2023

01 BDPP-ACEP (ADMINISTRACION CENTRAL Y ESTABLECIMIENTOS PUBLICOS)

127 Departamento Administrativo de la Defensoría del Espacio Público

7877 18 Fortalecimiento de la gestión y el conocimiento jurídico en el DADEP para la defensa del espacio público y el patrimonio inmobiliario de Bogotá

PLAN DE DESARROLLO: 6 Un Nuevo Contrato Social y Ambiental para la Bogotá del Siglo XXI

Propósito : 05 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente

Programa General : 56 Gestión Pública Efectiva

INVERSIONES					Millones de pesos 2023				
Banco Proyectos			Presupuesto Definitivo			Ejecución Vigencia			
Año	IPC	Valor							
0		\$0			\$0.00			\$0.00	
0		\$0			\$0.00			\$0.00	
0		\$0			\$0.00			\$0.00	
0		\$0			\$0.00			\$0.00	
0		\$0			\$0.00			\$0.00	
TOTAL		\$0	REGISTRADO en el Banco de Proyectos						


VIGENCIA: 2023 AVANCE A: 31/12/2023

ACTIVIDADES DEL PROYECTO (* - actividad congelada)		Pond Vert.	Ene		Feb		Mar		Abr		May		Jun		Jul		Ago		Sep		Oct		Nov		Dic		TOTAL		Avance	
			Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Actividad	
1.	ACTUALIZAR, IMPLEMENTAR Y DIVULGAR LOS INSTRUMENTOS ASOCIALDOS AL PROCESO DE GESTIÓN JURÍDICA Y SUS PROCEDIMIENTOS	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18.75	18.75	6.25	6.25	0.00	0.00	25.00	25.00	0.00	0.00	6.25	6.25	18.75	18.75	100.00	100.00	25.00	
2.	FORTALECER LA GESTIÓN CONTRACTUAL INSTITUCIONAL	12.50	0.00	0.00	14.28	14.28	7.14	7.14	16.66	16.66	7.15	7.15	7.15	7.15	0.00	0.00	23.81	23.81	7.15	7.15	0.00	0.00	0.00	0.00	16.66	16.66	100.00	100.00	12.50	
3.	ESTABLECER UN ESQUEMA INTEGRAL QUE PERMITA LA EFICIENCIA EN LA GESTIÓN DE DEFENSA JUDICIAL Y EXTRAJUDICIAL DEL DADEP	12.50	0.00	0.00	3.33	3.33	16.67	16.67	0.00	0.00	0.00	0.00	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33.33	33.33	0.00	0.00	0.00	0.00	16.67	16.67	100.00	100.00	12.50	
4.	PONER EN OPERACIÓN EL PROGRAMA DE GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO JURÍDICO	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25.00	25.00	0.00	25.00	0.00	0.00	25.00	12.50	0.00	12.50	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	25.00
5.	IMPLEMENTAR LA MESA DE AYUDA JURÍDICA	25.00	0.00	0.00	12.50	12.50	25.00	25.00	12.50	12.50	0.00	0.00	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12.50	12.50	0.00	0.00	0.00	0.00	12.50	12.50	100.00	100.00	25.00	
Total ponderación vertical		100.00	TOTAL AVANCE DEL PROYECTO:																										100.00	

131 - Unidad Administrativa Especial Cuerpo Oficial de Bomberos de Bogotá

Proyecto de inversión

7637 Fortalecimiento de la infraestructura de tecnología informática y de comunicaciones de la UAECOB Bogotá




Mes	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
Programado	8.00	16.00	25.00	33.00	41.00	50.00	58.00	66.00	75.00	83.00	91.00	100.00
Ejecutado	8.00	16.00	25.00	33.00	41.00	50.00	58.00	66.20	75.00	83.00	91.00	100.00

131 - Unidad Administrativa Especial Cuerpo Oficial de Bomberos de Bogotá

Proyecto de inversión

7655 Fortalecimiento de la planeación y gestión de la UAECOB Bogotá




Mes	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
Programado	0.00	8.10	17.10	25.20	33.30	44.90	53.00	61.10	72.70	80.80	88.90	100.00
Ejecutado	0.00	8.10	17.10	25.20	33.30	44.90	53.00	61.10	72.70	80.80	88.90	100.00

131 - Unidad Administrativa Especial Cuerpo Oficial de Bomberos de Bogotá

Proyecto de inversión

7658 Fortalecimiento del Cuerpo Oficial de Bomberos Bogotá



Mes	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
Programado	5.70	12.80	20.88	28.60	36.82	47.32	57.74	67.76	76.26	84.16	92.14	100.00
Ejecutado	6.16	12.92	18.48	25.70	37.70	47.90	58.32	68.34	76.84	84.75	92.74	100.00

Plan de Desarrollo UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA BOGOTÁ DEL SIGLO XXI 2020 - 2024

Programación y avance de las actividades de los proyectos de inversión - Vigencia 2023

01 BDPP-ACEP (ADMINISTRACION CENTRAL Y ESTABLECIMIENTOS PUBLICOS)

131 Unidad Administrativa Especial Cuerpo Oficial de Bomberos de Bogotá

7637 39 Fortalecimiento de la infraestructura de tecnología informática y de comunicaciones de la UAECOB Bogotá

PLAN DE DESARROLLO: 6 Un Nuevo Contrato Social y Ambiental para la Bogotá del Siglo XXI

Propósito : 05 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente

Programa General : 56 Gestión Pública Efectiva

INVERSIONES				Millones de pesos 2023				
Año	Banco	Proyectos	IPC	Valor	Presupuesto Definitivo		Ejecución Vigencia	
0				\$0		\$0.00		\$0.00
0				\$0		\$0.00		\$0.00
0				\$0		\$0.00		\$0.00
0				\$0		\$0.00		\$0.00
0				\$0		\$0.00		\$0.00
TOTAL				\$0	REGISTRADO en el Banco de Proyectos			

VIGENCIA: 2023 AVANCE A: 31/12/2023

ACTIVIDADES DEL PROYECTO (* - actividad congelada)		Pond Vert.	Ene		Feb		Mar		Abr		May		Jun		Jul		Ago		Sep		Oct		Nov		Dic		TOTAL		Avance	
			Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Actividad	
1.	CONTINUAR CON LA IMPLEMENTACIÓN DEL MODELO DE SEGURIDAD Y PRIVACIDAD DE LA INFORMACIÓN EN LA UAECOB ALINEADO A LA POLÍTICA DE GOBIERNO DIGITAL.	20.00	8.00	8.00	8.00	8.00	9.00	9.00	8.00	8.00	8.00	8.00	9.00	9.00	8.00	8.00	8.00	9.00	9.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	9.00	9.00	100.00	100.00	20.00
2.	IMPLEMENTACIÓN DE LA ARQUITECTURA TI CONFORME A LAS NECESIDADES DE LA UAECOB	70.00	8.00	8.00	8.00	8.00	9.00	9.00	8.00	8.00	8.00	8.00	9.00	9.00	8.00	8.00	8.00	8.00	9.00	9.00	8.00	8.00	8.00	8.00	9.00	9.00	100.00	100.00	70.00	
3.	HABILITAR 1 SERVICIO CIUDADANO DIGITAL BÁSICO EN LA UAECOB.	10.00	8.00	8.00	8.00	8.00	9.00	9.00	8.00	8.00	8.00	8.00	9.00	9.00	8.00	8.00	8.00	8.00	9.00	9.00	8.00	8.00	8.00	8.00	9.00	9.00	100.00	100.00	10.00	
Total ponderación vertical		100.00	TOTAL AVANCE DEL PROYECTO:																										100.00	

Plan de Desarrollo UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA BOGOTÁ DEL SIGLO XXI 2020 - 2024

Programación y avance de las actividades de los proyectos de inversión - Vigencia 2023

01 BDPP-ACEP (ADMINISTRACION CENTRAL Y ESTABLECIMIENTOS PUBLICOS)
131 Unidad Administrativa Especial Cuerpo Oficial de Bomberos de Bogotá
7655 38 Fortalecimiento de la planeación y gestión de la UAECOB Bogotá

PLAN DE DESARROLLO: 6 Un Nuevo Contrato Social y Ambiental para la Bogotá del Siglo XXI
Propósito : 05 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente
Programa General : 56 Gestión Pública Efectiva

INVERSIONES			Millones de pesos 2023			
Banco Proyectos			Presupuesto Definitivo		Ejecución Vigencia	
Año	IPC	Valor				
0		\$0	\$0.00		\$0.00	
0		\$0	\$0.00		\$0.00	
0		\$0	\$0.00		\$0.00	
0		\$0	\$0.00		\$0.00	
0		\$0	\$0.00		\$0.00	
TOTAL		\$0	REGISTRADO en el Banco de Proyectos			

VIGENCIA: 2023 AVANCE A: 31/12/2023

ACTIVIDADES DEL PROYECTO (* - actividad congelada)	Pond Vert.	Ene		Feb		Mar		Abr		May		Jun		Jul		Ago		Sep		Oct		Nov		Dic		TOTAL		Avance Actividad
		Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	
1. CONTINUAR CON LA IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN DE AJUSTE Y SOSTENIBILIDAD DEL MIPG EN LA UAECOB.	90.00	0.00	0.00	9.00	9.00	10.00	10.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	100.00	100.00	90.00
2. AVANZAR CON EL PLAN DE PREPARATIVOS Y DAR CONTINUIDAD DEL SERVICIO PARA LA UAECOB ANTE LA EVENTUAL OCURRENCIA DE UN DESASTRE EN EL DISTRITO CAPITAL	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35.00	35.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35.00	35.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30.00	30.00	100.00	100.00	10.00
Total ponderación vertical		100.00																						TOTAL AVANCE DEL PROYECTO:		100.00		

Plan de Desarrollo UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA BOGOTÁ DEL SIGLO XXI 2020 - 2024

Programación y avance de las actividades de los proyectos de inversión - Vigencia 2023

01 BDPP-ACEP (ADMINISTRACION CENTRAL Y ESTABLECIMIENTOS PUBLICOS)
131 Unidad Administrativa Especial Cuerpo Oficial de Bomberos de Bogotá
7658 40 Fortalecimiento del Cuerpo Oficial de Bomberos Bogotá

PLAN DE DESARROLLO: 6 Un Nuevo Contrato Social y Ambiental para la Bogotá del Siglo XXI
Propósito : 02 Cambiar nuestros hábitos de vida para reverdecer a Bogotá y adaptarnos y mitigar la crisis climática
Programa General : 30 Eficiencia en la atención de emergencias

INVERSIONES				Millones de pesos 2023			
Banco Proyectos			Presupuesto Definitivo		Ejecución Vigencia		
Año	IPC	Valor					
0		\$0		\$0.00		\$0.00	
0		\$0		\$0.00		\$0.00	
0		\$0		\$0.00		\$0.00	
0		\$0		\$0.00		\$0.00	
0		\$0		\$0.00		\$0.00	
TOTAL		\$0	REGISTRADO en el Banco de Proyectos				


VIGENCIA: 2023 AVANCE A: 31/12/2023

ACTIVIDADES DEL PROYECTO (* - actividad congelada)		Pond Vert.	Ene		Feb		Mar		Abr		May		Jun		Jul		Ago		Sep		Oct		Nov		Dic		TOTAL		Avance
			Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Actividad
1.	CONTINUAR CON LA IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN DE GESTIÓN DE RIESGO PARA LOS PROCESOS DE CONOCIMIENTO Y REDUCCIÓN EN INCENDIOS, INCIDENTES CON MATERIALES PELIGROSOS Y ESCENARIOS DE RIESGO	10.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	100.00	100.00	10.00
2.	EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES DE ACUERDO CON EL PLAN DE CAPACITACIÓN INSTITUCIONAL 2023.	4.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	8.00	8.00	7.00	7.00	7.00	7.00	100.00	100.00	4.00
3.	REALIZAR CURSO DE FORMACIÓN DE BOMBEROS	4.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	8.00	8.00	7.00	7.00	7.00	7.00	100.00	100.00	4.00
4.	EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES ESCUELA DE FORMACIÓN BOMBERIL 2023	4.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	8.00	8.00	7.00	7.00	7.00	7.00	100.00	100.00	4.00
5.	REALIZAR LA INTERVENCIÓN FÍSICA DE LA INFRAESTRUCTURA DEL PREDIO LA ALEMANA PARA LA ACADEMIA BOMEBERIL	10.00	2.00	2.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	18.00	18.00	20.00	20.00	15.00	15.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	10.00
6.	ADECUACIÓN FÍSICA DE LAS ESTACIONES MARICHUELA, CANDELARIA, CENTRAL Y VENEZIA	10.00	2.00	2.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	13.00	13.00	14.00	14.00	15.00	15.00	5.00	5.00	5.00	5.00	7.00	7.00	7.00	7.00	100.00	100.00	10.00
7.	MANTENIMIENTO A LAS 17 ESTACIONES DE BOMBEROS DE LA UAECOB	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	10.00	10.00	11.00	11.00	11.00	11.00	11.00	11.00	16.00	16.00	16.00	16.00	10.00	10.00	100.00	100.00	10.00
8.	CONTINUAR CON LA IMPLEMENTACIÓN DEL PROGRAMA DE RENOVACIÓN DE EQUIPO MENOR, HERRAMIENTAS, ACCESORIOS Y ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL EN LA UAECOB	10.00	8.00	8.00	8.00	8.00	9.00	9.00	8.00	8.00	8.00	8.00	9.00	9.00	8.00	8.00	8.00	8.00	9.00	9.00	8.00	8.00	8.00	8.00	9.00	9.00	100.00	100.00	10.00
9.	ADQUISICIÓN DE VEHICULOS PARA EL PROGRAMA DE RENOVACIÓN VEHICULAR DE LA UAECOB	10.00	8.00	8.00	8.00	8.00	9.00	9.00	8.00	8.00	8.00	8.00	9.00	9.00	8.00	8.00	8.00	8.00	9.00	9.00	8.00	8.00	8.00	8.00	9.00	9.00	100.00	100.00	10.00
10.	REALIZAR LA ENTREGA CONTINUA DE LOS DIFERENTES SUMINISTROS PARA GARANTIZAR LA OPERACIÓN BOMBERIL.	8.00	8.00	18.00	8.00	4.00	9.00	0.00	8.00	0.00	8.00	0.00	9.00	3.00	8.00	8.00	8.00	8.00	9.00	9.00	8.00	18.00	8.00	18.00	9.00	14.00	100.00	100.00	8.00
11.	APOYAR Y REALIZAR SEGUIMIENTO DE LOS DIFERENTES SUMINISTROS ENTREGADOS	7.00	8.00	18.00	8.00	4.00	9.00	0.00	8.00	10.00	8.00	8.00	9.00	19.00	8.00	8.00	8.00	8.00	9.00	9.00	8.00	6.00	8.00	6.00	9.00	4.00	100.00	100.00	7.00
12.	ATENDER LAS SOLICITUDES QUE GARANTICEN EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO, HEA¿S DE LA UAECOB	13.00	8.00	0.00	8.00	10.00	9.00	0.00	8.00	8.00	8.00	42.00	9.00	5.00	8.00	8.00	8.00	8.00	9.00	9.00	8.00	3.00	8.00	3.00	9.00	4.00	100.00	100.00	13.00
Total ponderación vertical		100.00	TOTAL AVANCE DEL PROYECTO:																										100.00

136 - Secretaría Jurídica Distrital

Proyecto de inversión

7562 Fortalecimiento de un gobierno abierto y participativo en la producción normativa de Bogotá




Mes	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
Programado	5.00	14.00	23.00	32.00	41.00	50.00	59.00	68.00	77.00	86.00	95.00	100.00
Ejecutado	5.00	14.00	23.00	32.00	41.00	50.00	59.00	68.00	77.00	86.00	95.00	100.00

136 - Secretaría Jurídica Distrital

Proyecto de inversión

7608 Fortalecimiento de estrategias de Planeación para Mejorar la Gestión Pública efectiva en la Secretaría Jurídica Distrital Bogotá




Mes	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
Programado	0.00	0.00	10.00	20.00	30.00	40.00	50.00	60.00	70.00	80.00	90.00	100.00
Ejecutado	0.00	0.00	10.00	20.00	30.00	40.00	50.00	60.00	70.00	80.00	90.00	100.00

136 - Secretaría Jurídica Distrital

Proyecto de inversión

7621 Fortalecimiento de la Gestión Jurídica Pública del Distrito Capital Bogotá




Mes	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
Programado	3.59	9.71	22.00	32.71	45.09	57.04	64.25	72.04	82.33	91.71	97.42	100.00
Ejecutado	3.59	9.71	22.00	32.71	45.09	57.04	64.25	72.04	82.33	91.71	97.42	100.00

136 - Secretaría Jurídica Distrital

Proyecto de inversión

7632 Fortalecimiento de la capacidad tecnológica de la Secretaría Jurídica Distrital Bogotá



Mes	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
Programado	3.75	16.75	29.75	42.75	55.75	62.50	69.25	76.00	82.75	89.50	96.25	100.00
Ejecutado	2.50	13.25	24.00	41.50	49.50	56.25	63.00	69.75	76.50	83.50	90.50	94.25

Plan de Desarrollo UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA BOGOTÁ DEL SIGLO XXI 2020 - 2024

Programación y avance de las actividades de los proyectos de inversión - Vigencia 2023

01 BDPP-ACEP (ADMINISTRACION CENTRAL Y ESTABLECIMIENTOS PUBLICOS)
136 Secretaría Jurídica Distrital
7562 18 Fortalecimiento de un gobierno abierto y participativo en la producción normativa de Bogotá

PLAN DE DESARROLLO: 6 Un Nuevo Contrato Social y Ambiental para la Bogotá del Siglo XXI
Propósito : 05 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente
Programa General : 51 Gobierno Abierto

INVERSIONES				Millones de pesos 2023				
Año	Banco	Proyectos	IPC	Valor	Presupuesto Definitivo		Ejecución Vigencia	
0				\$0		\$0.00		\$0.00
0				\$0		\$0.00		\$0.00
0				\$0		\$0.00		\$0.00
0				\$0		\$0.00		\$0.00
0				\$0		\$0.00		\$0.00
TOTAL				\$0	REGISTRADO en el Banco de Proyectos			

VIGENCIA: 2023 AVANCE A: 31/12/2023

ACTIVIDADES DEL PROYECTO (* - actividad congelada)				Pond Vert.	Ene		Feb		Mar		Abr		May		Jun		Jul		Ago		Sep		Oct		Nov		Dic		TOTAL		Avance
					Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Actividad
1.	ADELANTAR ESTRATEGIAS CON EL PROPÓSITO DE INCREMENTAR LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA EN LA FORMULACIÓN DE OBSERVACIONES FRENTE A LOS PROYECTOS DE ACTOS ADMINISTRATIVOS				50.00	5.00	5.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	5.00	5.00	100.00	100.00	50.00	
2.	DESPLEGAR LAS ACCIONES CORRESPONDIENTES, QUE CONLLEVEN A EFECTUAR EL SEGUIMIENTO DE LAS OBSERVACIONES DE LA CIUDADANÍA FRENTE A LOS PROYECTOS DE ACTOS ADMINISTRATIVOS				50.00	5.00	5.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	5.00	5.00	100.00	100.00	50.00	
Total ponderación vertical				100.00	TOTAL AVANCE DEL PROYECTO:																										100.00

Plan de Desarrollo UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA BOGOTÁ DEL SIGLO XXI 2020 - 2024

Programación y avance de las actividades de los proyectos de inversión - Vigencia 2023

01 BDPP-ACEP (ADMINISTRACION CENTRAL Y ESTABLECIMIENTOS PUBLICOS)

136 Secretaría Jurídica Distrital

7608 31 Fortalecimiento de estrategias de Planeación para Mejorar la Gestión Pública efectiva en la Secretaría Jurídica Distrital Bogotá

PLAN DE DESARROLLO: 6 Un Nuevo Contrato Social y Ambiental para la Bogotá del Siglo XXI

Propósito : 05 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente

Programa General : 56 Gestión Pública Efectiva

INVERSIONES				Millones de pesos 2023				
Año	Banco	Proyectos	IPC	Valor	Presupuesto Definitivo		Ejecución Vigencia	
0				\$0		\$0.00		\$0.00
0				\$0		\$0.00		\$0.00
0				\$0		\$0.00		\$0.00
0				\$0		\$0.00		\$0.00
0				\$0		\$0.00		\$0.00
TOTAL				\$0	REGISTRADO en el Banco de Proyectos			

VIGENCIA: 2023

AVANCE A: 31/12/2023

	ACTIVIDADES DEL PROYECTO (* - actividad congelada)	Pond Vert.	Ene		Feb		Mar		Abr		May		Jun		Jul		Ago		Sep		Oct		Nov		Dic		TOTAL		Avance
			Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Actividad
1.	ARTICULAR Y MEJORAR EL MIPG DE LA SJD CON LOS LINEAMIENTOS DEFINIDOS	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	100.00	100.00	50.00
2.	INFORME DE GESTIÓN Y RESULTADOS, INFORME DEL AVANCE DEL SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN (SIG), ALERTAS TEMPRANAS E ÍNDICE DE TRANSPARENCIA BOGOTÁ (ITB)	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	100.00	100.00	50.00
Total ponderación vertical		100.00	TOTAL AVANCE DEL PROYECTO:																								100.00		

Plan de Desarrollo UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA BOGOTÁ DEL SIGLO XXI 2020 - 2024

Programación y avance de las actividades de los proyectos de inversión - Vigencia 2023

01 BDPP-ACEP (ADMINISTRACION CENTRAL Y ESTABLECIMIENTOS PUBLICOS)
136 Secretaría Jurídica Distrital
7621 26 Fortalecimiento de la Gestión Jurídica Pública del Distrito Capital Bogotá

PLAN DE DESARROLLO: 6 Un Nuevo Contrato Social y Ambiental para la Bogotá del Siglo XXI
Propósito : 05 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente
Programa General : 56 Gestión Pública Efectiva

INVERSIONES					Millones de pesos 2023				
Banco Proyectos			Presupuesto Definitivo		Ejecución Vigencia				
Año	IPC	Valor							
0		\$0		\$0.00				\$0.00	
0		\$0		\$0.00				\$0.00	
0		\$0		\$0.00				\$0.00	
0		\$0		\$0.00				\$0.00	
0		\$0		\$0.00				\$0.00	
TOTAL			\$0	REGISTRADO en el Banco de Proyectos					

VIGENCIA: 2023 AVANCE A: 31/12/2023

ACTIVIDADES DEL PROYECTO (* - actividad congelada)	Pond Vert.	Ene		Feb		Mar		Abr		May		Jun		Jul		Ago		Sep		Oct		Nov		Dic		TOTAL		Avance Actividad
		Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	
1. IMPLEMENTAR LAS HERRAMIENTAS E INSUMOS EN MATERIA JURIDICA, CONFORME AL MODELO DE GESTIÓN JURIDICA PÚBLICA.	8.35	20.00	20.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	100.00	100.00	8.35
2. REALIZAR LA ADOPCIÓN Y DIFUSIÓN DE LA POLÍTICA DE GOBERNANZA REGULATORIA	8.33	0.00	0.00	5.00	5.00	15.00	15.00	15.00	15.00	15.00	15.00	15.00	15.00	15.00	15.00	15.00	15.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	8.33
3. SEGUIMIENTO A LA IMPLEMENTACIÓN Y EJECUCIÓN DE LAS ACTIVIDADES ESTABLECIDAS EN EL PLAN MAESTRO DE RECUPERACIÓN DE RECURSO PÚBLICOS.	8.33	3.00	3.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	7.00	7.00	100.00	100.00	8.33
4. REALIZAR JORNADAS DE ORIENTACIÓN A 1000 CIUDADANOS EN DERECHOS, OBLIGACIONES Y CONTROL DE LAS ENTIDADES SIN ÁNIMO DE LUCRO.	8.33	5.00	5.00	15.00	15.00	20.00	20.00	5.00	5.00	5.00	5.00	20.00	20.00	5.00	5.00	5.00	5.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	8.33
5. DETERMINAR EL ESTADO ACTUAL DE 2.400 ESAL RESPECTO DEL CUMPLIMIENTO DE SUS OBLIGACIONES LEGALES, CONTABLES Y FINANCIERAS CON LA ENTIDAD.	8.33	2.00	2.00	9.50	9.50	9.50	9.50	9.50	9.50	9.50	9.50	9.50	9.50	9.50	9.50	9.50	9.50	9.50	9.50	9.50	9.50	5.50	5.50	7.00	7.00	100.00	100.00	8.33
6. DIRECTRICES ORIENTADAS A LA PREVENCIÓN DE PRÁCTICAS IRREGULARES EN EL DISTRITO Y COMISIÓN DE FALTAS DISCIPLINARIAS	8.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00	3.00	15.00	15.00	40.00	40.00	25.00	25.00	12.00	12.00	5.00	5.00	100.00	100.00	8.33
7. ORIENTACIÓN EN MATERIA DE PREVENCIÓN DE CONDUCTAS DISCIPLINABLES	8.33	5.00	5.00	5.00	5.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	100.00	100.00	8.33
8. AVANZAR EN UN 25 % EN LA CREACIÓN DE UN MODELO ANTI CORRUPCIÓN.	8.33	0.00	0.00	1.00	1.00	44.00	44.00	30.00	30.00	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	8.33
9. ADELANTAR EN UN 20% EL ANÁLISIS PARA LA PUESTA EN MARCHA DEL OBSERVATORIO	8.33	5.00	5.00	10.00	10.00	10.00	10.00	15.00	15.00	10.00	10.00	10.00	10.00	15.00	15.00	10.00	10.00	10.00	10.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	8.33
10. ADELANTAR UN 25% DE IMPLEMENTACIÓN Y DESARROLLO DEL MECANISMO	8.33	0.00	0.00	0.00	0.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	40.00	40.00	18.00	18.00	0.00	0.00	100.00	100.00	8.33
11. ELABORAR 1 DOCUMENTO DE ANÁLISIS JURÍDICOS EN TEMAS DE ALTO IMPACTO	8.33	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00	5.00	10.00	10.00	40.00	40.00	45.00	45.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	8.33
12. FORTALECER LA DEFENSA JUDICIAL EN LOS PROCESOS DE ALTO IMPACTO PARA EL DISTRITO CAPITAL	8.35	3.00	3.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	7.00	7.00	100.00	100.00	8.35
Total ponderación vertical		100.00																						TOTAL AVANCE DEL PROYECTO:		100.00		

Plan de Desarrollo UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA BOGOTÁ DEL SIGLO XXI 2020 - 2024

Programación y avance de las actividades de los proyectos de inversión - Vigencia 2023

01 BDPP-ACEP (ADMINISTRACION CENTRAL Y ESTABLECIMIENTOS PUBLICOS)
136 Secretaría Jurídica Distrital
7632 27 Fortalecimiento de la capacidad tecnológica de la Secretaría Jurídica Distrital Bogotá

PLAN DE DESARROLLO: 6 Un Nuevo Contrato Social y Ambiental para la Bogotá del Siglo XXI
Propósito : 05 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente
Programa General : 54 Transformación digital y gestión de TIC para un territorio inteligente

INVERSIONES										Millones de pesos 2023					
Banco		Proyectos		Valor				Presupuesto Definitivo				Ejecución Vigencia			
Año	IPC														
0								\$0			\$0.00				\$0.00
0								\$0			\$0.00				\$0.00
0								\$0			\$0.00				\$0.00
0								\$0			\$0.00				\$0.00
0								\$0			\$0.00				\$0.00
TOTAL								\$0	REGISTRADO en el Banco de Proyectos						


VIGENCIA: 2023 AVANCE A: 31/12/2023

ACTIVIDADES DEL PROYECTO (* - actividad congelada)	Pond Vert.	Ene		Feb		Mar		Abr		May		Jun		Jul		Ago		Sep		Oct		Nov		Dic		TOTAL		Avance					
		Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Actividad					
1. ANÁLISIS, DISEÑO, DESARROLLO Y PUESTA EN PRODUCCIÓN DE LA APLICACIÓN MOVIL APP PARA USO DE LA CIUDADANIA	25.00	0.00	0.00	25.00	25.00	25.00	25.00	25.00	20.00	25.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	0.00	10.00	0.00	5.00	100.00	100.00	25.00					
2. ADQUIRIR EL SOPORTE Y MANTENIMIENTO DE SOFTWARE Y HARDWARE NECESARIO PARA DAR SOPORTE A LA OPERACIÓN TECNOLÓGICA	25.00	5.00	5.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	5.00	5.00	100.00	100.00	25.00					
3. RESPONDER A LOS REQUERIMIENTOS DE CONFIDENCIALIDAD , DISPONIBILIDAD E INTEGRIDAD DE LOS SERVICIOS TECNOLOGICOS PRESTADOS POR LAS PLATAFORMAS Y SISTEMAS DE INFORMACION	25.00	5.00	0.00	9.00	0.00	9.00	0.00	9.00	32.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	5.00	5.00	100.00	100.00	25.00					
4. CREAR UNA ESTRTEGIA DE SEGURIDAD DIGITAL QUE SE ALINEE CON LOS REQUERIMIENTOS DE MIPG Y EL MINISTERIO TIC	25.00	5.00	5.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	0.00	9.00	0.00	5.00	0.00	100.00	77.00	19.25					
Total ponderación vertical		100.00																												TOTAL AVANCE DEL PROYECTO:		94.25	

137 - Secretaría Distrital de Seguridad, Convivencia y Justicia

Proyecto de inversión

7640 Implementación de la justicia restaurativa y atención integral para adolescentes en conflicto con la ley y población pospenada en Bogotá




Mes	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
Programado	0.00	2.52	11.04	19.56	28.08	36.60	46.56	56.64	67.24	78.16	89.08	100.00
Ejecutado	0.00	2.52	11.04	19.56	28.08	36.60	46.56	56.64	67.24	78.16	89.08	100.00

137 - Secretaría Distrital de Seguridad, Convivencia y Justicia

Proyecto de inversión

7692 Consolidación de una ciudadanía transformadora para la convivencia y la seguridad en Bogotá




Mes	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
Programado	3.00	6.00	10.00	20.00	30.00	40.00	50.00	60.00	70.00	80.00	90.00	100.00
Ejecutado	0.00	0.00	0.00	10.55	20.71	32.70	41.61	51.00	62.53	77.28	88.88	100.16

137 - Secretaría Distrital de Seguridad, Convivencia y Justicia

Proyecto de inversión

7695 Generación de entornos de confianza para la prevención y control del delito en Bogotá




Mes	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
Programado	3.00	6.00	10.00	20.00	30.00	40.00	50.00	60.00	70.00	80.00	90.00	100.00
Ejecutado	0.00	0.00	0.00	8.84	19.05	31.00	39.91	49.32	59.64	78.85	91.88	100.00

137 - Secretaría Distrital de Seguridad, Convivencia y Justicia

Proyecto de inversión

7765 Mejoramiento y protección de derechos de la población privada de la libertad en Bogotá




Mes	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
Programado	5.20	10.40	22.60	27.80	40.00	45.20	57.40	62.60	74.80	80.00	93.50	100.00
Ejecutado	5.20	10.40	22.60	27.80	40.00	45.20	57.40	62.60	74.80	80.00	93.50	100.00

137 - Secretaría Distrital de Seguridad, Convivencia y Justicia

Proyecto de inversión

7767 Fortalecimiento de estrategias para la materialización de las disposiciones del Código Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana en Bogotá




Mes	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
Programado	0.00	0.00	8.00	16.00	24.00	34.00	44.00	54.00	66.00	78.00	90.00	100.00
Ejecutado	0.00	0.00	5.20	8.70	14.70	22.90	39.20	49.20	61.20	78.00	90.00	100.00

137 - Secretaría Distrital de Seguridad, Convivencia y Justicia

Proyecto de inversión

7776 Fortalecimiento de la gestión institucional y la participación ciudadana en la Secretaría Distrital de Seguridad, Convivencia y Justicia en Bogotá




Mes	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
Programado	6.50	13.00	20.00	28.00	36.50	45.00	53.50	63.00	71.50	81.50	91.50	100.00
Ejecutado	0.00	0.00	18.70	18.70	18.70	62.40	62.40	62.40	67.40	67.40	67.40	100.00

137 - Secretaría Distrital de Seguridad, Convivencia y Justicia

Proyecto de inversión

7777 Fortalecimiento de la gestión de las Tecnologías de la Información en la Secretaría de Seguridad, Convivencia y Justicia en el marco de las políticas de gobierno y seguridad digital en Bogotá




Mes	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
Programado	9.25	18.50	27.75	37.00	47.00	56.25	66.25	75.50	81.25	87.00	93.50	100.00
Ejecutado	0.00	0.00	13.50	13.50	13.50	49.35	49.35	49.35	51.90	51.90	51.90	100.00

137 - Secretaría Distrital de Seguridad, Convivencia y Justicia

Proyecto de inversión

7781 Generación de conocimiento para la implementación de la política pública de seguridad, convivencia y acceso a la justicia en Bogotá




Mes	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
Programado	11.80	16.90	29.35	33.38	39.58	54.53	58.23	62.26	74.71	78.41	84.81	100.00
Ejecutado	0.00	0.00	0.00	2.88	12.01	14.89	27.09	40.79	52.50	90.20	97.95	99.75

137 - Secretaría Distrital de Seguridad, Convivencia y Justicia

Proyecto de inversión

7783 Fortalecimiento de los equipamientos y capacidades del Sistema Distrital de Justicia en Bogotá




Mes	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
Programado	0.00	1.20	3.60	10.75	20.80	32.80	48.20	60.60	76.00	91.40	98.00	100.00
Ejecutado	0.00	1.20	3.60	9.75	18.80	29.80	35.40	44.20	53.00	68.40	82.80	90.00

137 - Secretaría Distrital de Seguridad, Convivencia y Justicia

Proyecto de inversión

7792 Fortalecimiento de los organismos de seguridad y justicia en Bogotá




Mes	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
Programado	10.00	20.00	30.00	40.00	50.00	60.00	70.00	80.00	85.00	90.00	95.00	100.00
Ejecutado	0.00	0.00	30.00	30.00	30.00	90.00	90.00	90.00	95.00	95.00	95.00	100.00

137 - Secretaría Distrital de Seguridad, Convivencia y Justicia

Proyecto de inversión

7797 Modernización de la infraestructura de tecnología para la seguridad, la convivencia y la justicia en Bogotá



Mes	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
Programado	9.50	19.50	29.50	39.50	49.50	58.50	68.50	78.50	85.00	90.00	95.00	100.00
Ejecutado	0.00	0.00	29.50	29.50	29.50	88.00	88.00	88.00	93.00	93.00	93.00	100.00

Plan de Desarrollo UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA BOGOTÁ DEL SIGLO XXI 2020 - 2024

Programación y avance de las actividades de los proyectos de inversión - Vigencia 2023

01 BDPP-ACEP (ADMINISTRACION CENTRAL Y ESTABLECIMIENTOS PUBLICOS)

137 Secretaría Distrital de Seguridad, Convivencia y Justicia

7640 43 Implementación de la justicia restaurativa y atención integral para adolescentes en conflicto con la ley y población pospenada en Bogotá

PLAN DE DESARROLLO: 6 Un Nuevo Contrato Social y Ambiental para la Bogotá del Siglo XXI

Propósito : 03 Inspirar confianza y legitimidad para vivir sin miedo y ser epicentro de cultura ciudadana, paz y re

Programa General : 46 Atención a jóvenes y adultos infractores con impacto en su proyecto de vida

INVERSIONES				Millones de pesos 2023			
Banco Proyectos			Presupuesto Definitivo	Ejecución Vigencia			
Año	IPC	Valor					
0		\$0	\$0.00			\$0.00	
0		\$0	\$0.00			\$0.00	
0		\$0	\$0.00			\$0.00	
0		\$0	\$0.00			\$0.00	
0		\$0	\$0.00			\$0.00	
TOTAL		\$0	REGISTRADO en el Banco de Proyectos				

VIGENCIA: 2023

AVANCE A: 31/12/2023

ACTIVIDADES DEL PROYECTO (* - actividad congelada)		Pond Vert.	Ene		Feb		Mar		Abr		May		Jun		Jul		Ago		Sep		Oct		Nov		Dic		TOTAL		Avance	
			Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Actividad	
1.	CONSOLIDAR Y EVALUAR LOS DOCUMENTOS DEL PROGRAMA DISTRITAL DE JUSTICIA JUVENIL RESTAURATIVA QUE ESTÁN FORMALIZADOS EN EL SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD	28.00	0.00	0.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	10.00	10.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	100.00	100.00	28.00	
2.	DOCUMENTAR EL PROCEDIMIENTO Y DIAGRAMAR LAS RUTAS DEL PROGRAMA DE SEGUIMIENTO JUDICIAL AL TRATAMIENTO DE DROGAS PARA LAS LÍNEAS PRINCIPIO DE OPORTUNIDAD Y ADOLESCENTES EN EJECUCIÓN DE SANCIÓN	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	100.00	100.00	8.00	
3.	DOCUMENTAR EL PROCEDIMIENTO DE LA ESTRATEGIA DE ATENCIÓN ESPECIALIZADA EN SALUD MENTAL Y DELITOS	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	100.00	100.00	40.00	
4.	PUESTA EN OPERACIÓN PROGRAMA DE JUSTICIA JUVENIL EN CAMPO VERDE	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12.00	12.00	13.00	13.00	15.00	15.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	100.00	100.00	12.00	
5.	IMPLEMENTAR ESTRATEGIAS DE ATENCIÓN PARA LA POBLACION POSPENADA EN BOGOTÁ	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	100.00	100.00	3.00	
6.	TRABAJO ARTICULADO CON MIN. JUSTICIA PARA EL REPORTE DE LAS CIFRAS DE REINCIDENCIA DE LA POBLACION ATENDIDA EN BOGOTÁ A TRAVES DE CASA LIBERTAD	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	100.00	100.00	9.00	
Total ponderación vertical		100.00																										TOTAL AVANCE DEL PROYECTO:		100.00

Plan de Desarrollo UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA BOGOTÁ DEL SIGLO XXI 2020 - 2024

Programación y avance de las actividades de los proyectos de inversión - Vigencia 2023

01 BDPP-ACEP (ADMINISTRACION CENTRAL Y ESTABLECIMIENTOS PUBLICOS)
137 Secretaria Distrital de Seguridad, Convivencia y Justicia
7692 46 Consolidación de una ciudadanía transformadora para la convivencia y la seguridad en Bogotá

PLAN DE DESARROLLO: 6 Un Nuevo Contrato Social y Ambiental para la Bogotá del Siglo XXI
Propósito : 03 Inspirar confianza y legitimidad para vivir sin miedo y ser epicentro de cultura ciudadana, paz y re
Programa General : 42 Conciencia y cultura ciudadana para la seguridad, la convivencia y la construcción de confianza

INVERSIONES			Millones de pesos 2023			
Banco Proyectos			Presupuesto Definitivo		Ejecución Vigencia	
Año	IPC	Valor				
0		\$0		\$0.00		\$0.00
0		\$0		\$0.00		\$0.00
0		\$0		\$0.00		\$0.00
0		\$0		\$0.00		\$0.00
0		\$0		\$0.00		\$0.00
TOTAL		\$0	REGISTRADO en el Banco de Proyectos			

VIGENCIA: 2023 AVANCE A: 31/12/2023

ACTIVIDADES DEL PROYECTO (* - actividad congelada)		Pond Vert.	Ene		Feb		Mar		Abr		May		Jun		Jul		Ago		Sep		Oct		Nov		Dic		TOTAL		Avance Actividad
			Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	
1.	FORTALECIMIENTO DE GRUPOS DE CIUDADANOS VINCULADOS A INSTANCIAS DE PARTICIPACIÓN PARA LA CONVIVENCIA Y SEGURIDAD.	52.60	3.00	0.00	3.00	0.00	4.00	0.00	10.00	12.00	10.00	11.00	10.00	11.00	10.00	8.75	10.00	9.75	10.00	11.00	10.00	12.88	10.00	11.88	10.00	11.74	100.00	100.00	52.60
2.	FORMACIÓN DE JÓVENES EN HABILIDADES DE MEDIACION, TOLERANCIA, EMPATÍA, AUTOCONTROL Y MANEJO DE EMOCIONES.	1.80	3.00	0.00	3.00	0.00	4.00	0.00	10.00	8.00	10.00	13.00	10.00	12.00	10.00	12.37	10.00	8.94	10.00	28.00	10.00	17.24	10.00	4.70	10.00	4.45	100.00	108.70	1.96
3.	DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN DE UNA ESTRATEGIA DE SENSIBILIZACIÓN Y MITIGACIÓN DEL RIESGO PARA LA CIUDADCON ÉNFASIS EN LAS POBLACIONES EN ALTO	38.40	3.00	0.00	3.00	0.00	4.00	0.00	10.00	9.00	10.00	9.00	10.00	14.00	10.00	8.92	10.00	8.92	10.00	11.72	10.00	14.36	10.00	12.32	10.00	11.76	100.00	100.00	38.40
4.	DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN DE UNA ESTRATEGIA DE FORTALECIMIENTO DE LA CULTURA CIUDADANA Y LA PARTICIPACIÓN PARA LA SEGURIDAD, CONVIVENCIA Y LA PREVENCIÓN DE VIOLENCIA BASADA EN GÉNERO Y EL MACHISMO	1.10	3.00	0.00	3.00	0.00	4.00	0.00	10.00	0.00	10.00	0.00	10.00	0.00	10.00	5.28	10.00	7.60	10.00	14.08	10.00	27.34	10.00	23.30	10.00	22.40	100.00	100.00	1.10
5.	DISEÑO Y APLICACIÓN DE UNA ESTRATEGIA DE MEDIACION ESCOLAR Y COMUNITARIA COMO HERRAMIENTA DE JUSTICIA PARA GENERAR CULTURA CIUDADANA EN LA CIUDAD	5.60	3.00	0.00	3.00	0.00	4.00	0.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.44	10.00	10.47	10.00	10.47	10.00	31.38	10.00	3.74	10.00	3.50	100.00	100.00	5.60
6.	REALIZACIÓN DE CONSEJOS LOCALES DE SEGURIDAD SOCIAL EN TODAS LAS LOCALIDADES DE LA CIUDAD (UNO POR CADA LOCALIDAD)	0.50	3.00	0.00	3.00	0.00	4.00	0.00	10.00	15.00	10.00	25.00	10.00	10.00	10.00	5.00	10.00	0.00	10.00	0.00	10.00	18.00	10.00	15.00	10.00	12.00	100.00	100.00	0.50
Total ponderación vertical		100.00	TOTAL AVANCE DEL PROYECTO:																									100.16	

Plan de Desarrollo UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA BOGOTÁ DEL SIGLO XXI 2020 - 2024

Programación y avance de las actividades de los proyectos de inversión - Vigencia 2023

01 BDPP-ACEP (ADMINISTRACION CENTRAL Y ESTABLECIMIENTOS PUBLICOS)
137 Secretaria Distrital de Seguridad, Convivencia y Justicia
7695 43 Generación de entornos de confianza para la prevención y control del delito en Bogotá

PLAN DE DESARROLLO: 6 Un Nuevo Contrato Social y Ambiental para la Bogotá del Siglo XXI
Propósito : 03 Inspirar confianza y legitimidad para vivir sin miedo y ser epicentro de cultura ciudadana, paz y re
Programa General : 48 Plataforma institucional para la seguridad y justicia

INVERSIONES				Millones de pesos 2023				
Año	Banco	Proyectos	IPC	Valor	Presupuesto Definitivo		Ejecución Vigencia	
0				\$0		\$0.00		\$0.00
0				\$0		\$0.00		\$0.00
0				\$0		\$0.00		\$0.00
0				\$0		\$0.00		\$0.00
0				\$0		\$0.00		\$0.00
TOTAL				\$0	REGISTRADO en el Banco de Proyectos			

VIGENCIA: 2023 AVANCE A: 31/12/2023

ACTIVIDADES DEL PROYECTO (* - actividad congelada)		Pond Vert.	Ene		Feb		Mar		Abr		May		Jun		Jul		Ago		Sep		Oct		Nov		Dic		TOTAL		Avance Actividad
			Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	
1.	IMPLEMENTACIÓN DE LOS PLANES TERRITORIALES DE CONVIVENCIA Y SEGURIDAD EN LAS LOCALIDADES DE BOGOTÁ	73.90	3.00	0.00	3.00	0.00	4.00	0.00	10.00	9.00	10.00	11.00	10.00	12.00	10.00	9.24	10.00	10.00	10.00	9.80	10.00	20.24	10.00	12.00	10.00	6.58	100.00	100.00	73.90
2.	DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN DE LA METODOLOGÍA DE ANÁLISIS Y ARTICULACIÓN INTERINSTITUCIONAL CONTRA ESTRUCTURAS CRIMINALES DELINCUENCIALES	21.70	3.00	0.00	3.00	0.00	4.00	0.00	10.00	9.00	10.00	9.00	10.00	10.00	10.00	9.00	10.00	8.52	10.00	9.92	10.00	17.20	10.00	16.60	10.00	10.76	100.00	100.00	21.70
3.	IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE PREVENCIÓN Y GESTIÓN DE RIESGOS EN SEGURIDAD Y CONVIVENCIA	1.20	3.00	0.00	3.00	0.00	4.00	0.00	10.00	20.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	100.00	100.00	1.20
4.	ELABORACIÓN Y ACTUALIZACIÓN DE UN INVENTARIO UNIFICADO DE ESTRUCTURAS CRIMINALES	3.20	3.00	0.00	3.00	0.00	4.00	0.00	10.00	0.00	10.00	0.00	10.00	25.00	10.00	0.00	10.00	0.00	10.00	25.00	10.00	12.50	10.00	12.50	10.00	25.00	100.00	100.00	3.20
Total ponderación vertical		100.00	TOTAL AVANCE DEL PROYECTO:																										100.00

Plan de Desarrollo UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA BOGOTÁ DEL SIGLO XXI 2020 - 2024

Programación y avance de las actividades de los proyectos de inversión - Vigencia 2023

01 BDPP-ACEP (ADMINISTRACION CENTRAL Y ESTABLECIMIENTOS PUBLICOS)
137 Secretaría Distrital de Seguridad, Convivencia y Justicia
7765 43 Mejoramiento y protección de derechos de la población privada de la libertad en Bogotá

PLAN DE DESARROLLO: 6 Un Nuevo Contrato Social y Ambiental para la Bogotá del Siglo XXI
Propósito : 03 Inspirar confianza y legitimidad para vivir sin miedo y ser epicentro de cultura ciudadana, paz y re
Programa General : 47 Calidad de Vida y Derechos de la Población privada de la libertad

INVERSIONES					Millones de pesos 2023				
Banco Proyectos			Presupuesto Definitivo			Ejecución Vigencia			
Año	IPC	Valor							
0		\$0			\$0.00			\$0.00	
0		\$0			\$0.00			\$0.00	
0		\$0			\$0.00			\$0.00	
0		\$0			\$0.00			\$0.00	
0		\$0			\$0.00			\$0.00	
TOTAL		\$0	REGISTRADO en el Banco de Proyectos						

VIGENCIA: 2023 AVANCE A: 31/12/2023

ACTIVIDADES DEL PROYECTO (* - actividad congelada)		Pond Vert.	Ene		Feb		Mar		Abr		May		Jun		Jul		Ago		Sep		Oct		Nov		Dic		TOTAL		Avance Actividad
			Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	
1.	GARANTIZAR EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL CENTRO CARCELARIO	35.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	10.00	10.00	10.00	10.00	100.00	100.00	35.00
2.	IMPLEMENTACIÓN DE ESTRATEGIAS PARA LA ATENCIÓN A LA POBLACIÓN PRIVADA DE LA LIBERTAD EN SU TIEMPO LIBRE	30.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	10.00	10.00	10.00	10.00	100.00	100.00	30.00
3.	CONTRATACIÓN DE ELEMENTOS PARA LA ATENCION DE LA POBLACION PRIVADA DE LA LIBERTAD, CON EL FIN DE GARANTIZAR SUS DERECHOS HUMANOS.	35.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	20.00	0.00	0.00	20.00	20.00	0.00	0.00	20.00	20.00	0.00	0.00	20.00	20.00	0.00	0.00	20.00	20.00	0.00	0.00	100.00	100.00	35.00
Total ponderación vertical		100.00	TOTAL AVANCE DEL PROYECTO:																										100.00

Plan de Desarrollo UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA BOGOTÁ DEL SIGLO XXI 2020 - 2024

Programación y avance de las actividades de los proyectos de inversión - Vigencia 2023

01 BDPP-ACEP (ADMINISTRACION CENTRAL Y ESTABLECIMIENTOS PUBLICOS)
137 Secretaría Distrital de Seguridad, Convivencia y Justicia
7767 34 Fortalecimiento de estrategias para la materialización de las disposiciones del Código Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana en Bogotá

PLAN DE DESARROLLO: 6 Un Nuevo Contrato Social y Ambiental para la Bogotá del Siglo XXI
Propósito : 03 Inspirar confianza y legitimidad para vivir sin miedo y ser epicentro de cultura ciudadana, paz y re
Programa General : 48 Plataforma institucional para la seguridad y justicia

INVERSIONES					Millones de pesos 2023				
Banco Proyectos			Presupuesto Definitivo		Ejecución Vigencia				
Año	IPC	Valor							
0		\$0		\$0.00			\$0.00		
0		\$0		\$0.00			\$0.00		
0		\$0		\$0.00			\$0.00		
0		\$0		\$0.00			\$0.00		
0		\$0		\$0.00			\$0.00		
TOTAL			\$0	REGISTRADO en el Banco de Proyectos					

VIGENCIA: 2023 AVANCE A: 31/12/2023

ACTIVIDADES DEL PROYECTO (* - actividad congelada)		Pond Vert.	Ene		Feb		Mar		Abr		May		Jun		Jul		Ago		Sep		Oct		Nov		Dic		TOTAL		Avance	
			Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Actividad	
1.	IMPLEMENTACION DE JORNADAS DE DIFISIÓN Y PEDAGOGIA DEL CÓDIGO	35.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	2.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	18.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	100.00	100.00	35.00	
2.	IDENTIFICACION DE LAS 5 INICIATIVAS Y EJEECTAR LAS ACCIONES PLANTEADAS EN LAS LOCALIDADES	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	1.00	10.00	19.00	10.00	10.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	10.00	10.00	100.00	100.00	20.00	
3.	IMPLEMENTACIÓN RUTA METODOLÓGICA PARA LA ELABORACIÓN DEL DOCUMENTO CON LOS LINEAMIENTOS TÉCNICOS PARA LA MATERIALIZACIÓN DE MEDIDAS CORRECTIVAS DEL CNSCC	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	10.00	10.00	0.00	10.00	0.00	10.00	10.00	10.00	20.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	20.00	10.00	10.00	10.00	10.00	100.00	100.00	20.00	
4.	IMPLEMENTACIÓN DE PROTOCOLO DE MATERIALIZACIÓN DE LA ACTIVIDAD PEDAGÓGICA Y PROGRAMA COMUNITARIO	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	10.00	10.00	0.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	20.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	100.00	100.00	25.00	
Total ponderación vertical		100.00																									TOTAL AVANCE DEL PROYECTO:		100.00	

Plan de Desarrollo UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA BOGOTÁ DEL SIGLO XXI 2020 - 2024

Programación y avance de las actividades de los proyectos de inversión - Vigencia 2023

01 BDPP-ACEP (ADMINISTRACION CENTRAL Y ESTABLECIMIENTOS PUBLICOS)

137 Secretaría Distrital de Seguridad, Convivencia y Justicia

7776 38 Fortalecimiento de la gestión institucional y la participación ciudadana en la Secretaría Distrital de Seguridad, Convivencia y Justicia en Bogotá

PLAN DE DESARROLLO: 6 Un Nuevo Contrato Social y Ambiental para la Bogotá del Siglo XXI

Propósito : 05 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente

Programa General : 51 Gobierno Abierto

INVERSIONES				Millones de pesos 2023				
Año	Banco	Proyectos	IPC	Valor	Presupuesto Definitivo		Ejecución Vigencia	
0				\$0		\$0.00		\$0.00
0				\$0		\$0.00		\$0.00
0				\$0		\$0.00		\$0.00
0				\$0		\$0.00		\$0.00
0				\$0		\$0.00		\$0.00
TOTAL				\$0	REGISTRADO en el Banco de Proyectos			

VIGENCIA: 2023

AVANCE A: 31/12/2023

ACTIVIDADES DEL PROYECTO (* - actividad congelada)		Pond Vert.	Ene		Feb		Mar		Abr		May		Jun		Jul		Ago		Sep		Oct		Nov		Dic		TOTAL		Avance Actividad
			Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	
1.	REALIZAR SEGUIMIENTO TRIMESTRAL AL CUMPLIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES INMERSAS EN EL PLAN DE ACCIÓN DE LA POLÍTICA PÚBLICA DE SERVICIO.	10.00	5.00	0.00	5.00	0.00	5.00	11.00	10.00	0.00	10.00	0.00	10.00	41.00	10.00	0.00	10.00	0.00	10.00	5.00	10.00	0.00	10.00	0.00	5.00	43.00	100.00	100.00	10.00
2.	REALIZAR LA MEDICIÓN DE SATISFACCIÓN MEDIANTE LA EVALUACIÓN DE LAS RESPUESTAS A LAS PQRS CIUDADANAS.	10.00	5.00	0.00	5.00	0.00	5.00	11.00	5.00	0.00	10.00	0.00	10.00	36.00	10.00	0.00	10.00	0.00	10.00	5.00	10.00	0.00	10.00	0.00	10.00	48.00	100.00	100.00	10.00
3.	REALIZAR LA CUALIFICACIÓN Y/O ENTRENAMIENTO EN LENGUA DE SEÑAS COLOMBIANA Y ACTUALIZAR Y PUBLICAR VIDEOS EN LENGUAJE DE SEÑAS	10.00	5.00	0.00	5.00	0.00	5.00	15.00	10.00	0.00	10.00	0.00	10.00	45.00	10.00	0.00	10.00	0.00	10.00	5.00	10.00	0.00	10.00	0.00	5.00	35.00	100.00	100.00	10.00
4.	REALIZAR LA IMPLEMENTACIÓN Y EJECUCIÓN DE LAS ACTIVIDADES ESTABLECIDAS EN LOS INSTRUMENTOS ARCHIVÍSTICOS DEL PROCESO DE GESTIÓN DOCUMENTAL DE LA SDSCJ	10.00	5.00	0.00	5.00	0.00	5.00	15.00	10.00	0.00	10.00	0.00	10.00	45.00	10.00	0.00	10.00	0.00	10.00	5.00	10.00	0.00	10.00	0.00	5.00	35.00	100.00	100.00	10.00
5.	REALIZAR EL MONITOREO PERIÓDICO A LA ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN CONTENIDA EN EL BOTÓN DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA	10.00	5.00	0.00	5.00	0.00	5.00	15.00	5.00	0.00	10.00	0.00	10.00	40.00	10.00	0.00	10.00	0.00	10.00	5.00	10.00	0.00	10.00	0.00	10.00	40.00	100.00	100.00	10.00
6.	SUMINISTRAR, ADECUAR E INSTALAR EL MOBILIARIO Y DESARROLAR LAS ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS PARA LA MODERNIZACIÓN DE LA ENTIDAD	10.00	5.00	0.00	5.00	0.00	10.00	19.00	5.00	0.00	5.00	0.00	10.00	39.00	10.00	0.00	10.00	0.00	10.00	5.00	10.00	0.00	10.00	0.00	10.00	37.00	100.00	100.00	10.00
7.	IMPLEMENTAR EL COMPONENTE DE INTEGRIDAD DEL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO	10.00	5.00	0.00	5.00	0.00	5.00	15.00	5.00	0.00	10.00	0.00	10.00	40.00	10.00	0.00	10.00	0.00	10.00	5.00	10.00	0.00	10.00	0.00	10.00	40.00	100.00	100.00	10.00
8.	EJECUTAR EL PLAN DE ADECUCIÓN Y SOSTENIBILIDAD DE MIPG	10.00	10.00	0.00	10.00	0.00	10.00	26.00	10.00	0.00	10.00	0.00	5.00	51.00	5.00	0.00	5.00	0.00	5.00	5.00	10.00	0.00	10.00	0.00	10.00	18.00	100.00	100.00	10.00
9.	DESARROLLO DE LOS COMITÉS DE GESTIÓN Y DESEMPEÑO	20.00	10.00	0.00	10.00	0.00	10.00	30.00	10.00	0.00	5.00	0.00	5.00	50.00	5.00	0.00	10.00	0.00	5.00	5.00	10.00	0.00	10.00	0.00	10.00	15.00	100.00	100.00	20.00

Total ponderación vertical

100.00

TOTAL AVANCE DEL PROYECTO:

100.00

Plan de Desarrollo UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA BOGOTÁ DEL SIGLO XXI 2020 - 2024

Programación y avance de las actividades de los proyectos de inversión - Vigencia 2023

01 BDPP-ACEP (ADMINISTRACION CENTRAL Y ESTABLECIMIENTOS PUBLICOS)
137 Secretaría Distrital de Seguridad, Convivencia y Justicia
7777 39 Fortalecimiento de la gestión de las Tecnologías de la Información en la Secretaría de Seguridad, Convivencia y Justicia en el marco de las políticas de gobierno y seguridad digital en Bogotá

PLAN DE DESARROLLO: 6 Un Nuevo Contrato Social y Ambiental para la Bogotá del Siglo XXI
Propósito : 05 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente
Programa General : 54 Transformación digital y gestión de TIC para un territorio inteligente

INVERSIONES				Millones de pesos 2023				
Año	Banco	Proyectos	IPC	Valor	Presupuesto Definitivo		Ejecución Vigencia	
0				\$0		\$0.00		\$0.00
0				\$0		\$0.00		\$0.00
0				\$0		\$0.00		\$0.00
0				\$0		\$0.00		\$0.00
0				\$0		\$0.00		\$0.00
TOTAL				\$0	REGISTRADO en el Banco de Proyectos			

VIGENCIA: 2023 AVANCE A: 31/12/2023

ACTIVIDADES DEL PROYECTO (* - actividad congelada)		Pond Vert.	Ene		Feb		Mar		Abr		May		Jun		Jul		Ago		Sep		Oct		Nov		Dic		TOTAL		Avance Actividad
			Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	
1.	ADQUIRIR BIENES Y/O SERVICIOS REQUERIDOS PARA CONTAR CON LA DISPONIBILIDAD DE LOS COMPONENTES DE INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS TECNOLÓGICOS	15.00	10.00	0.00	10.00	0.00	10.00	11.00	10.00	0.00	10.00	0.00	10.00	36.00	10.00	0.00	10.00	0.00	5.00	5.00	5.00	0.00	5.00	0.00	5.00	48.00	100.00	100.00	15.00
2.	EJECUTAR LAS ACCIONES PLANIFICADAS PARA ACTUALIZAR SERVICIOS TECNOLÓGICOS EXISTENTES QUE OPTIMICEN LA PRODUCTIVIDAD DE LA ENTIDAD EN EL MARCO DE LA GESTIÓN POR PROCESOS	15.00	10.00	0.00	10.00	0.00	10.00	24.00	10.00	0.00	10.00	0.00	10.00	48.00	10.00	0.00	10.00	0.00	5.00	1.00	5.00	0.00	5.00	0.00	5.00	27.00	100.00	100.00	15.00
3.	EJECUTAR LAS ACCIONES PLANIFICADAS PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE SERVICIOS CIUDADANOS DIGITALES NUEVOS	15.00	10.00	0.00	10.00	0.00	10.00	15.00	10.00	0.00	10.00	0.00	10.00	42.00	10.00	0.00	10.00	0.00	5.00	5.00	5.00	0.00	5.00	0.00	5.00	38.00	100.00	100.00	15.00
4.	EJECUTAR LAS ACCIONES PLANIFICADAS PARA ACTUALIZAR DOCUMENTOS Y/O ELABORAR DOCUMENTOS ASOCIADOS CON EL DOMINIO DE GOBIERNO DE TI	15.00	10.00	0.00	10.00	0.00	10.00	15.00	10.00	0.00	10.00	0.00	10.00	43.00	10.00	0.00	10.00	0.00	5.00	4.00	5.00	0.00	5.00	0.00	5.00	38.00	100.00	100.00	15.00
5.	EJECUTAR LAS ACCIONES PLANIFICADAS PARA ACTUALIZAR SISTEMAS DE INFORMACIÓN EXISTENTES E IMPLMENTAR UNO NUEVO , CON EL FIN DE MEJORAR SU FUNCIONALIDAD, ACCESIBILIDAD Y USABILIDAD	15.00	5.00	0.00	5.00	0.00	5.00	15.00	5.00	0.00	10.00	0.00	10.00	42.00	10.00	0.00	10.00	0.00	10.00	0.00	10.00	0.00	10.00	0.00	10.00	43.00	100.00	100.00	15.00
6.	EJECUTAR LAS ACCIONES PLANIFICADAS PARA ADELANTAR CAMPAÑAS DE SENSIBILIZACIÓN PARA FORTALECER EL USO Y APROPIACIÓN DE LOS SOLUCIONES Y SERVICIOS TECNOLÓGICOS AL INTERIOR DE LA ENTIDAD	15.00	10.00	0.00	10.00	0.00	10.00	0.00	10.00	0.00	10.00	0.00	5.00	0.00	10.00	0.00	5.00	0.00	5.00	0.00	5.00	0.00	10.00	0.00	10.00	100.00	100.00	100.00	15.00
7.	EJECUTAR ACCIONES PLANIFICADAS PARA CAPACITAR A FUNCIONARIOS Y/O CONTRATISTAS, PARA FORTALECER EL USO Y APROPIACIÓN DE LOS SOLUCIONES Y SERVICIOS TECNOLÓGICOS AL INTERIOR DE LA ENTIDAD	10.00	10.00	0.00	10.00	0.00	10.00	15.00	10.00	0.00	10.00	0.00	10.00	42.00	10.00	0.00	10.00	0.00	5.00	3.00	5.00	0.00	5.00	0.00	5.00	40.00	100.00	100.00	10.00

Total ponderación vertical 100.00 TOTAL AVANCE DEL PROYECTO: 100.00

Plan de Desarrollo UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA BOGOTÁ DEL SIGLO XXI 2020 - 2024

Programación y avance de las actividades de los proyectos de inversión - Vigencia 2023

01 BDPP-ACEP (ADMINISTRACION CENTRAL Y ESTABLECIMIENTOS PUBLICOS)

137 Secretaria Distrital de Seguridad, Convivencia y Justicia

7781 35 Generación de conocimiento para la implementación de la política pública de seguridad, convivencia y acceso a la justicia en Bogotá

PLAN DE DESARROLLO: 6 Un Nuevo Contrato Social y Ambiental para la Bogotá del Siglo XXI

Propósito : 05 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente

Programa General : 53 Información para la toma de decisiones

INVERSIONES					Millones de pesos 2023				
Año	Banco	Proyectos	IPC	Valor	Presupuesto Definitivo			Ejecución Vigencia	
0				\$0			\$0.00		\$0.00
0				\$0			\$0.00		\$0.00
0				\$0			\$0.00		\$0.00
0				\$0			\$0.00		\$0.00
0				\$0			\$0.00		\$0.00
TOTAL				\$0	REGISTRADO en el Banco de Proyectos				

VIGENCIA: 2023 AVANCE A: 31/12/2023

ACTIVIDADES DEL PROYECTO (* - actividad congelada)		Pond Vert.	Ene		Feb		Mar		Abr		May		Jun		Jul		Ago		Sep		Oct		Nov		Dic		TOTAL		Avance
			Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Actividad
1.	CONTRATACIÓN RECURSO HUMANO PARA LA ELABORAR DE DOCUMENTOS DE POLÍTICA PÚBLICA	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25.00	0.00	0.00	60.00	0.00	15.00	25.00	0.00	100.00	100.00	25.00	
2.	PLANEACIÓN DE DOCUMENTOS DE POLÍTICA PÚBLICA A REALIZAR DURANTE LA VIGENCIA 2021	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25.00	0.00	0.00	10.00	0.00	10.00	25.00	10.00	0.00	20.00	0.00	25.00	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25.00	0.00	100.00	100.00	10.00
3.	REVISIÓN DE LOS DOS PRIMEROS DOCUMENTOS DE POLÍTICA PÚBLICA QUE SERÁN ENTREGADOS.	10.00	0.00	0.00	9.00	0.00	9.00	0.00	9.00	10.00	9.00	10.00	9.00	10.00	9.00	0.00	9.00	0.00	9.00	0.00	9.00	60.00	9.00	10.00	10.00	0.00	100.00	100.00	10.00
4.	ELABORACIÓN, REVISIÓN Y REPORTE DEL TERCER Y CUARTO DOCUMENTO DE POLÍTICA PÚBLICA	10.00	8.00	0.00	8.00	0.00	8.00	0.00	8.00	0.00	8.00	0.00	8.00	0.00	8.00	25.00	8.00	35.00	8.00	25.00	8.00	5.00	10.00	5.00	10.00	5.00	100.00	100.00	10.00
5.	ELABORACIÓN, REVISIÓN Y REPORTE DEL QUINTO Y SEXTO DOCUMENTO DE POLÍTICA PÚBLICA	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33.00	8.00	0.00	8.00	0.00	8.00	0.00	20.00	33.00	20.00	0.00	11.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34.00	0.00	100.00	75.00	0.75
6.	CONTRATACIÓN RECURSO HUMANO PARA GENERAR ESTUDIOS EN TEMAS DE SEGURIDAD, CONVIVENCIA Y ACCESO A LA JUSTICIA	10.00	90.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8.00	0.00	8.00	0.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	76.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	10.00
7.	RECOLECCIÓN, NORMALIZACIÓN Y SISTEMATIZACIÓN FUENTES PRIMARIAS Y SECUNDARIAS	4.00	0.00	0.00	10.00	0.00	10.00	0.00	10.00	0.00	10.00	0.00	10.00	0.00	10.00	0.00	10.00	0.00	10.00	0.00	10.00	100.00	10.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	4.00
8.	ELABORACIÓN DEL DOCUMENTO, REVISIÓN FINAL DE ESTUDIOS EN TEMAS DE SEGURIDAD, CONVIVENCIA Y ACCESO A LA JUSTICIA	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25.00	0.00	25.00	0.00	0.00	25.00	0.00	25.00	0.00	22.00	0.00	20.00	25.00	5.00	25.00	3.00	100.00	100.00	10.00
9.	ASEGURAR Y GARANTIZAR EL CARGUE DE DATOS EN LA BODEGA VALIDANDO PARA ELLO LA ENTREGA OPORTUNA DE INFORMACIÓN Y FUNCIONABILIDAD DE LOS APLICATIVOS Y SISTEMAS.	20.00	10.00	0.00	10.00	0.00	8.00	0.00	8.00	0.00	8.00	0.00	8.00	0.00	8.00	25.00	8.00	25.00	8.00	22.00	8.00	13.00	8.00	10.00	8.00	5.00	100.00	100.00	20.00
Total ponderación vertical		100.00	TOTAL AVANCE DEL PROYECTO:																										99.75

Programación y avance de las actividades de los proyectos de inversión - Vigencia 2023

PLAN DE DESARROLLO: 6 Un Nuevo Contrato Social y Ambiental para la Bogotá del Siglo XXI

Propósito : 03 Inspirar confianza y legitimidad para vivir sin miedo y ser epicentro de cultura ciudadana, paz y re

Programa General : 48 Plataforma institucional para la seguridad y justicia

INVERSIONES			Millones de pesos 2023	
Año	Banco IPC	Proyectos Valor	Presupuesto Definitivo	Ejecución Vigencia
0		\$0	\$0.00	\$0.00
0		\$0	\$0.00	\$0.00
0		\$0	\$0.00	\$0.00
0		\$0	\$0.00	\$0.00
0		\$0	\$0.00	\$0.00
TOTAL		\$0	REGISTRADO en el Banco de Proyectos	

ACTIVIDADES DEL PROYECTO (* - actividad congelada)	Pond Vert.	Ene		Feb		Mar		Abr		May		Jun		Jul		Ago		Sep		Oct		Nov		Dic		TOTAL		Avance			
		Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Actividad			
1. CONTRATACIÓN DEL MANTENIMIENTO PREVENTIVO PARA EQUIPAMIENTOS DE JUSTICIA (URI PUENTE ARANDA, CASAS DE JUSTICIA, CTP, CAMPO VERDE, PROGRAMA DE JUSTICIA JUVENIL RESTAURATIVA)	17.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	10.00	10.00		0.00	100.00	100.00	17.00			
2. CONTRATACIÓN DE OBRA URI SUBA	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00	0.00	5.00	0.00	20.00	0.00	25.00	0.00	12.00	0.00	12.00	0.00	12.00	12.00	5.00	20.00	4.00	18.00	100.00	50.00	10.00			
3. MODELO DE ATENCIÓN PRESENCIAL DISEÑADO Y APROBADO PARA LA IMPLEMENTACIÓN EN LAS CASAS DE JUSTICIA	12.00	0.00	0.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	100.00	100.00	12.00		
4. REALIZAR PILOTO DEL MODELO DE ATENCIÓN PRESENCIAL Y VIRTUAL	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	100.00	100.00	12.00		
5. IMPLEMENTACIÓN DE RUTAS DE ATENCIÓN EN SEIS CASAS DE JUSTICIA EN BOGOTÁ	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25.00	25.00	25.00	25.00	0.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25.00	0.00	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	12.00			
6. CONTINUIDAD DE RECEPCION DE CIUDADANÍA PARA LA GESTION DE DEMANDAS	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	10.00	20.00	20.00	40.00	0.00	10.00	0.00	10.00	0.00	10.00	10.00	0.00	40.00	0.00	20.00	100.00	100.00	12.00			
7. FUNCIONAMIENTO Y OPERACIÓN DE TRES SEDES PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL PROGRAMA DE JUSTICIA RESTAURATIVA DE RESPONSABILIDAD PENAL ADOLESCENTES	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00	5.00	5.00	5.00	10.00	10.00	10.00	10.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	10.00	10.00	0.00	0.00	100.00	100.00	15.00			
Total ponderación vertical		100.00																											TOTAL AVANCE DEL PROYECTO:		90.00

Plan de Desarrollo UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA BOGOTÁ DEL SIGLO XXI 2020 - 2024

Programación y avance de las actividades de los proyectos de inversión - Vigencia 2023

01 BDPP-ACEP (ADMINISTRACION CENTRAL Y ESTABLECIMIENTOS PUBLICOS)
137 Secretaría Distrital de Seguridad, Convivencia y Justicia
7792 61 Fortalecimiento de los organismos de seguridad y justicia en Bogotá

PLAN DE DESARROLLO: 6 Un Nuevo Contrato Social y Ambiental para la Bogotá del Siglo XXI
Propósito : 03 Inspirar confianza y legitimidad para vivir sin miedo y ser epicentro de cultura ciudadana, paz y re
Programa General : 48 Plataforma institucional para la seguridad y justicia

INVERSIONES				Millones de pesos 2023				
Año	Banco	Proyectos	IPC	Valor	Presupuesto Definitivo		Ejecución Vigencia	
0				\$0		\$0.00		\$0.00
0				\$0		\$0.00		\$0.00
0				\$0		\$0.00		\$0.00
0				\$0		\$0.00		\$0.00
0				\$0		\$0.00		\$0.00
TOTAL				\$0	REGISTRADO en el Banco de Proyectos			

VIGENCIA: 2023 AVANCE A: 31/12/2023

ACTIVIDADES DEL PROYECTO (* - actividad congelada)		Pond Vert.	Ene		Feb		Mar		Abr		May		Jun		Jul		Ago		Sep		Oct		Nov		Dic		TOTAL		Avance
			Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Actividad
1.	INCENTIVOS PERSONAL UNIFORMADO DE LOS ORGANISMOS DE SEGURIDAD QUE PRESTA SUS SERVICIOS EN EL DISTRITO CAPITAL	20.00	10.00	0.00	10.00	0.00	10.00	30.00	10.00	0.00	10.00	0.00	10.00	60.00	10.00	0.00	10.00	0.00	5.00	5.00	5.00	0.00	5.00	0.00	5.00	5.00	100.00	100.00	20.00
2.	REALIZAR EL MANTENIMIENTO DE LOS EQUIPAMIENTOS DE INFRAESTRUCTURA A CARGO DE LA SDSCJ Y AGENCIAS	20.00	10.00	0.00	10.00	0.00	10.00	30.00	10.00	0.00	10.00	0.00	10.00	60.00	10.00	0.00	10.00	0.00	5.00	5.00	5.00	0.00	5.00	0.00	5.00	5.00	100.00	100.00	20.00
3.	CONTRATAR LOS SEGUROS QUE AMPAREN LOS INTERESES PATRIMONIALES ACTUALES Y FUTUROS, ASÍ COMO LOS BIENES DE PROPIEDAD DE LA SECRETARIA DISTRITAL DE SEGURIDAD	20.00	10.00	0.00	10.00	0.00	10.00	30.00	10.00	0.00	10.00	0.00	10.00	60.00	10.00	0.00	10.00	0.00	5.00	5.00	5.00	0.00	5.00	0.00	5.00	5.00	100.00	100.00	20.00
4.	MANTENIMIENTOS PREVENTIVO, CORRECTIVO Y REVISION TECNICO MECANICA DEL PARQUE AUTOMOTOR DE LA MEBOG	20.00	10.00	0.00	10.00	0.00	10.00	30.00	10.00	0.00	10.00	0.00	10.00	60.00	10.00	0.00	10.00	0.00	5.00	5.00	5.00	0.00	5.00	0.00	5.00	5.00	100.00	100.00	20.00
5.	AVANZAR EN LA CONTRUCCIÓN DEL NUEVO COMANDO DE LA SEDE DE LA POLICIA METROPOLITANA DE BOGOTÁ	20.00	10.00	0.00	10.00	0.00	10.00	30.00	10.00	0.00	10.00	0.00	10.00	60.00	10.00	0.00	10.00	0.00	5.00	5.00	5.00	0.00	5.00	0.00	5.00	5.00	100.00	100.00	20.00
Total ponderación vertical		100.00	TOTAL AVANCE DEL PROYECTO:																									100.00	

Plan de Desarrollo UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA BOGOTÁ DEL SIGLO XXI 2020 - 2024

Programación y avance de las actividades de los proyectos de inversión - Vigencia 2023

01 BDPP-ACEP (ADMINISTRACION CENTRAL Y ESTABLECIMIENTOS PUBLICOS)
137 Secretaría Distrital de Seguridad, Convivencia y Justicia
7797 60 Modernización de la infraestructura de tecnología para la seguridad, la convivencia y la justicia en Bogotá

PLAN DE DESARROLLO: 6 Un Nuevo Contrato Social y Ambiental para la Bogotá del Siglo XXI
Propósito : 03 Inspirar confianza y legitimidad para vivir sin miedo y ser epicentro de cultura ciudadana, paz y re
Programa General : 48 Plataforma institucional para la seguridad y justicia

INVERSIONES										Millones de pesos 2023									
Banco Proyectos			Presupuesto Definitivo							Ejecución Vigencia									
Año	IPC	Valor																	
0		\$0								\$0.00									
0		\$0								\$0.00									
0		\$0								\$0.00									
0		\$0								\$0.00									
0		\$0								\$0.00									
TOTAL		\$0	REGISTRADO en el Banco de Proyectos																


VIGENCIA: 2023 AVANCE A: 31/12/2023

ACTIVIDADES DEL PROYECTO (* - actividad congelada)		Pond Vert.	Ene		Feb		Mar		Abr		May		Jun		Jul		Ago		Sep		Oct		Nov		Dic		TOTAL		Avance
			Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Actividad
1.	DISEÑAR EL PLAN DE MEJORAMIENTO TECNOLÓGICO DE LAS AGENCIAS / ORGANISMOS DE SEGURIDAD	20.00	10.00	0.00	10.00	0.00	10.00	30.00	10.00	0.00	10.00	0.00	5.00	55.00	10.00	0.00	10.00	0.00	10.00	5.00	5.00	0.00	5.00	0.00	5.00	10.00	100.00	100.00	20.00
2.	REALIZAR LAS DOTACIONES CONFORME A LOS REQUERIMIENTOS DE LOS ORGANISMOS DE SEGURIDAD PARA MEJORAR LA SEGURIDAD Y LA CONVICENCIA DE LA CIUDAD	20.00	10.00	0.00	10.00	0.00	10.00	30.00	10.00	0.00	10.00	0.00	10.00	60.00	10.00	0.00	10.00	0.00	5.00	5.00	5.00	0.00	5.00	0.00	5.00	5.00	100.00	100.00	20.00
3.	FINALIZAR LA FORMULACION DEL PLAN DE FORTALECIMIENTO DEL C4, EN LOS COMPONENTES DE GESTIÓN Y CALIDAD	10.00	10.00	0.00	10.00	0.00	10.00	30.00	10.00	0.00	10.00	0.00	10.00	60.00	10.00	0.00	10.00	0.00	5.00	5.00	5.00	0.00	5.00	0.00	5.00	5.00	100.00	100.00	10.00
4.	SOSTENIBILIDAD DE FUNCIONAMIENTO DE LA LÍNEA DE 123, CON EL SOSTENIMIENTO NIVEL TECNOLÓGICO Y OPERATIVO	10.00	10.00	0.00	10.00	0.00	10.00	30.00	10.00	0.00	10.00	0.00	10.00	60.00	10.00	0.00	10.00	0.00	5.00	5.00	5.00	0.00	5.00	0.00	5.00	5.00	100.00	100.00	10.00
5.	FINALIZAR LA FORMULACIÓN DEL PLAN DE CONTINUIDAD DEL NEGOCIO DEL C4	10.00	5.00	0.00	10.00	0.00	10.00	25.00	10.00	0.00	10.00	0.00	10.00	55.00	10.00	0.00	10.00	0.00	10.00	5.00	5.00	0.00	5.00	0.00	5.00	15.00	100.00	100.00	10.00
6.	ADELANTAR LOS ANALISIS DE 1.1.CN. ANÁLISIS IMPACTO AL NEGOCIO	10.00	10.00	0.00	10.00	0.00	10.00	30.00	10.00	0.00	10.00	0.00	10.00	60.00	10.00	0.00	10.00	0.00	5.00	5.00	5.00	0.00	5.00	0.00	5.00	5.00	100.00	100.00	10.00
7.	IMPLEMENTAR LA PLANTA TELEFÓNICA NG911 EN EL C4 E AVANZAR HACIA LA IMPLEMENTACION DE ANALÍTICA PARA LA SEGURIDAD	10.00	10.00	0.00	10.00	0.00	10.00	30.00	10.00	0.00	10.00	0.00	10.00	60.00	10.00	0.00	10.00	0.00	5.00	5.00	5.00	0.00	5.00	0.00	5.00	5.00	100.00	100.00	10.00
8.	IMPLEMENTAR LA PLANTA TELEFÓNICA NG911 EN EL C4 E AVANZAR HACIA LA IMPLEMENTACION DE ANALÍTICA PARA LA SEGURIDAD	10.00	10.00	0.00	10.00	0.00	10.00	30.00	10.00	0.00	10.00	0.00	10.00	60.00	10.00	0.00	10.00	0.00	5.00	5.00	5.00	0.00	5.00	0.00	5.00	5.00	100.00	100.00	10.00
Total ponderación vertical		100.00																								TOTAL AVANCE DEL PROYECTO:		100.00	

200 - Instituto para la Economía Social

Proyecto de inversión

7548 Fortalecimiento de las plazas distritales de mercado




Mes	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
Programado	5.22	10.43	17.65	22.86	28.08	50.00	55.21	60.43	67.64	72.86	78.08	100.00
Ejecutado	5.22	10.43	13.90	21.36	25.82	38.74	52.79	56.65	62.51	66.37	82.39	100.00

200 - Instituto para la Economía Social

Proyecto de inversión

7722 Fortalecimiento de la inclusión productiva de emprendimientos por subsistencia




Mes	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
Programado	0.00	10.80	17.90	30.15	37.45	48.15	55.45	67.50	74.20	79.90	85.60	100.00
Ejecutado	0.00	26.80	31.40	32.35	46.70	52.15	54.90	68.00	70.60	80.00	90.64	96.54

200 - Instituto para la Economía Social

Proyecto de inversión

7764 Optimización de la gestión estratégica y operativa del IPES para la sostenibilidad del Modelo Integrado de Planeación - MIPG




Mes	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
Programado	0.11	0.21	17.65	18.93	20.80	47.79	47.93	48.04	64.89	65.96	66.06	100.00
Ejecutado	0.11	0.21	16.47	27.71	28.98	39.10	39.20	39.30	56.16	65.30	66.93	100.00

200 - Instituto para la Economía Social

Proyecto de inversión

7772 Implementación de estrategias de organización de zonas de uso y aprovechamiento económico del espacio público en Bogotá




Mes	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
Programado	6.25	12.50	23.02	30.77	38.52	51.89	59.64	67.39	77.01	84.76	90.01	100.00
Ejecutado	3.12	8.75	17.45	25.19	32.94	46.32	55.92	67.61	78.86	85.36	91.11	98.00

200 - Instituto para la Economía Social

Proyecto de inversión

7773 Fortalecimiento oferta de alternativas económicas en el espacio público en Bogotá



Mes	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
Programado	4.29	10.61	19.92	29.24	38.55	47.87	57.19	66.50	75.82	85.13	92.45	100.00
Ejecutado	3.37	10.35	18.00	27.32	36.63	45.27	55.92	64.25	75.97	83.29	89.93	100.00

Plan de Desarrollo UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA BOGOTÁ DEL SIGLO XXI 2020 - 2024

Programación y avance de las actividades de los proyectos de inversión - Vigencia 2023

01 BDPP-ACEP (ADMINISTRACION CENTRAL Y ESTABLECIMIENTOS PUBLICOS)
200 Instituto para la Economía Social
7548 43 Fortalecimiento de las plazas distritales de mercado

PLAN DE DESARROLLO: 6 Un Nuevo Contrato Social y Ambiental para la Bogotá del Siglo XXI
Propósito : 01 Hacer un nuevo contrato social con igualdad de oportunidades para la inclusión social, productiva y
Programa General : 25 Bogotá región productiva y competitiva

INVERSIONES				Millones de pesos 2023			
Banco Proyectos			Presupuesto Definitivo	Ejecución Vigencia			
Año	IPC	Valor					
0		\$0	\$0.00			\$0.00	
0		\$0	\$0.00			\$0.00	
0		\$0	\$0.00			\$0.00	
0		\$0	\$0.00			\$0.00	
0		\$0	\$0.00			\$0.00	
TOTAL		\$0	REGISTRADO en el Banco de Proyectos				

VIGENCIA: 2023 AVANCE A: 31/12/2023

ACTIVIDADES DEL PROYECTO (* - actividad congelada)		Pond Vert.	Ene		Feb		Mar		Abr		May		Jun		Jul		Ago		Sep		Oct		Nov		Dic		TOTAL		Avance
			Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Actividad
1.	ADMINISTRAR LAS 19 PLAZAS DE MERCADO GARANTIZANDO EL ABASTECIMIENTO DE LA CIUDAD	20.00	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.30	8.33	8.30	8.33	8.30	8.33	8.30	8.33	8.30	8.33	8.30	8.33	8.33	8.33	8.37	8.55	100.00	100.00	20.00	
2.	GESTIONAR LA PARTICIPACIÓN DE DIFERENTES ACTORES PARA CONSEGUIR LOS ENCADENAMIENTOS PRODUCTIVOS ENTRE ESTOS Y LOS COMERCIANTES DE LAS PLAZAS DE MERCADO	15.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	30.00	30.00	4.00	50.00	4.00	0.00	4.00	0.00	4.00	0.00	4.00	0.00	30.00	0.00	100.00	100.00	15.00
3.	PLANEAR Y REALIZAR LAS MEDICIONES EN LAS PLAZAS DE MERCADO CON RESPECTO A LA OFERTA PUBLICA DE ABASTECIMIENTO Y COMPARACIÓN DE PRECIOS.	20.00	5.00	5.00	5.00	5.00	15.00	0.00	5.00	20.00	5.00	5.00	15.00	1.54	5.00	18.46	5.00	5.00	15.00	15.00	5.00	5.00	5.00	5.00	15.00	15.00	100.00	100.00	20.00
4.	IMPULSAR 2 DE LOS PROYECTOS REGISTRADOS EN EL BANCO DE PROYECTOS CON EL FIN DE FORTALECER LAS PLAZAS DE MERCADO EN ABASTECIMIENTO Y TURISMO.	15.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	30.00	30.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	30.00	30.00	100.00	100.00	15.00
5.	GESTIONAR LA PARTICIPACIÓN DE 2 PLAZAS DE MERCADO EN DIFERENTES PLATAFORMAS DE CONECTIVIDAD	15.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	30.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	30.00	56.00	100.00	100.00	15.00
6.	REALIZAR LA CAPACITACIÓN A LOS COMERCIANTES DE LAS PLAZAS DE MERCADO SEGÚN LA VOCACIÓN DEFINIDA PARA CADA PLAZA	15.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	0.00	5.00	0.00	5.00	0.00	25.00	9.00	5.00	0.00	5.00	0.00	5.00	0.00	5.00	0.00	5.00	81.00	25.00	0.00	100.00	100.00	15.00
Total ponderación vertical		100.00																								TOTAL AVANCE DEL PROYECTO:		100.00	

Plan de Desarrollo UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA BOGOTÁ DEL SIGLO XXI 2020 - 2024

Programación y avance de las actividades de los proyectos de inversión - Vigencia 2023

01 BDPP-ACEP (ADMINISTRACION CENTRAL Y ESTABLECIMIENTOS PUBLICOS)

200 Instituto para la Economía Social

7722 34 Fortalecimiento de la inclusión productiva de emprendimientos por subsistencia

PLAN DE DESARROLLO: 6 Un Nuevo Contrato Social y Ambiental para la Bogotá del Siglo XXI

Propósito : 01 Hacer un nuevo contrato social con igualdad de oportunidades para la inclusión social, productiva y

Programa General : 18 Cierre de brechas para la inclusión productiva urbano rural

INVERSIONES					Millones de pesos 2023				
Banco Proyectos			Presupuesto Definitivo		Ejecución Vigencia				
Año	IPC	Valor							
0		\$0		\$0.00				\$0.00	
0		\$0		\$0.00				\$0.00	
0		\$0		\$0.00				\$0.00	
0		\$0		\$0.00				\$0.00	
0		\$0		\$0.00				\$0.00	
TOTAL			\$0	REGISTRADO en el Banco de Proyectos					

VIGENCIA: 2023

AVANCE A: 31/12/2023

ACTIVIDADES DEL PROYECTO (* - actividad congelada)		Pond Vert.	Ene		Feb		Mar		Abr		May		Jun		Jul		Ago		Sep		Oct		Nov		Dic		TOTAL		Avance Actividad
			Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	
1.	REALIZAR CAPACITACIONES A LOS EMPRENDEDORES ACORDE A SUS NECECIDADES	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15.00	0.00	15.00	0.00	15.00	12.00	15.00	0.00	15.00	0.00	15.00	10.00	10.00	6.00	0.00	24.00	0.00	0.00	0.00	3.00	100.00	55.00	5.50
2.	REALIZAR ASESORIA TECNICA O EMPRESARIAL DE ACUERDO A LAS NECESIDADES A LOS EMPRENDEDORES	20.00	0.00	0.00	10.00	49.00	9.00	0.00	9.00	1.00	9.00	10.00	9.00	9.00	9.00	6.00	9.00	3.00	9.00	6.00	9.00	9.00	9.00	6.00	9.00	3.00	100.00	102.00	20.40
3.	REALIZAR ACOMPAÑAMIENTO PSICOSOCIAL A LOS EMPRENDEDORES ACORDE A SUS NECESIDADES	20.00	0.00	0.00	10.00	40.00	9.00	0.00	9.00	0.00	9.00	12.00	9.00	0.00	9.00	0.00	9.00	19.00	9.00	0.00	9.00	0.00	9.00	30.00	9.00	0.00	100.00	101.00	20.20
4.	OFRECER LAS DIFERENTES ALTERNATIVAS DE LA ENTIDAD A LOS EMPREDEDORES	10.00	0.00	0.00	8.00	14.00	8.00	20.70	10.00	3.40	10.00	7.00	10.00	24.00	10.00	7.00	8.00	17.00	9.00	4.00	9.00	0.00	9.00	6.00	9.00	0.00	100.00	103.10	10.31
5.	FORTALECER A LOS EMPRENDIMIENTOS EN CAPACIDADES Y CANALES DE COMERCIALIZACION SEGÚN SUS NECESIDADES	20.00	0.00	0.00	25.00	38.00	4.00	0.00	4.00	0.00	4.00	21.00	21.00	0.00	4.00	0.00	4.00	28.00	4.00	0.00	4.00	0.00	4.00	14.00	22.00	0.00	100.00	101.00	20.20
6.	REALIZAR RUEDAS DE SERVICIOS FINACIEROS	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33.00	33.00	0.00	0.00	33.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33.00	0.00	0.66	34.00	0.00	100.00	99.66	4.98
7.	GESTIONAR CONDIFERENTES ENTIDADES ESPACIOS PARA LA FORMACION FINANCIERA DE LOS EMPRENDEDORES	5.00	0.00	0.00	20.00	0.00	8.00	8.33	8.00	8.33	8.00	8.00	8.00	25.00	8.00	17.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	17.00	8.00	0.00	8.00	0.00	100.00	99.66	4.98
8.	REALIZAR ACOMPAÑAMIENTO Y ALISTAMIENTO DE LOS EMPRNDEDORES PARA EL ACCESO AL CREDITO	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.60	33.00	0.00	0.00	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27.00	0.00	0.00	34.00	50.00	100.00	99.60	9.96
Total ponderación vertical		100.00	TOTAL AVANCE DEL PROYECTO:																										96.54

Plan de Desarrollo UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA BOGOTÁ DEL SIGLO XXI 2020 - 2024

Programación y avance de las actividades de los proyectos de inversión - Vigencia 2023

01 BDPP-ACEP (ADMINISTRACION CENTRAL Y ESTABLECIMIENTOS PUBLICOS)

200 Instituto para la Economía Social

7764 26 Optimización de la gestión estratégica y operativa del IPES para la sostenibilidad del Modelo Integrado de Planeación - MIPG

PLAN DE DESARROLLO: 6 Un Nuevo Contrato Social y Ambiental para la Bogotá del Siglo XXI

Propósito : 05 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente

Programa General : 56 Gestión Pública Efectiva

INVERSIONES				Millones de pesos 2023			
Banco Proyectos			Presupuesto Definitivo	Ejecución Vigencia			
Año	IPC	Valor					
0		\$0	\$0.00			\$0.00	
0		\$0	\$0.00			\$0.00	
0		\$0	\$0.00			\$0.00	
0		\$0	\$0.00			\$0.00	
0		\$0	\$0.00			\$0.00	
TOTAL		\$0	REGISTRADO en el Banco de Proyectos				

VIGENCIA: 2023

AVANCE A: 31/12/2023

ACTIVIDADES DEL PROYECTO (* - actividad congelada)		Pond Vert.	Ene		Feb		Mar		Abr		May		Jun		Jul		Ago		Sep		Oct		Nov		Dic		TOTAL		Avance Actividad
			Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	
1.	OPTIMIZAR EL 100% DE EFICIENCIA DE LAS SOLUCIONES TECNOLÓGICAS EXISTENTES E INCORPORACIÓN DE NUEVAS, SI SE REQUIEREN.	0.00																											
1.1	ADMINISTRAR, MANTENER Y MEJORAR LA PLATAFORMA TECNOLÓGICA DEL IPES A TRAVÉS DEL DISEÑO, ADQUISICIÓN, CONFIGURACIÓN, AFINAMIENTO Y PUESTA EN OPERACIÓN DE SOLUCIONES TECNOLÓGICAS.	4.70	0.00	0.00	0.00	0.00	25.00	25.00	0.00	25.00	0.00	0.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25.00	25.00	100.00	100.00	4.70
1.2	FORTALECER LA GESTIÓN DE LA SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN Y RECURSOS TECNOLÓGICOS.	4.70	0.00	0.00	0.00	0.00	6.25	6.25	25.00	6.00	37.50	25.00	6.25	38.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.25	6.25	0.00	0.00	0.00	18.50	18.75	0.00	100.00	100.00	4.70
1.3	FORTALECER LOS SISTEMAS DE INFORMACIÓN DE LA ENTIDAD PARA EL APOYO A LA TOMA DE DECISIONES BASADAS EN DATOS.	4.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	0.00	0.00	50.00	50.00	100.00	100.00	4.70
2.	OPTIMIZAR EL 100% DE LA IDENTIFICACIÓN Y AUTOMATIZACIÓN DE LOS TRÁMITES DE LA ENTIDAD	0.00																											
2.1	ACTUALIZACIÓN DE LOS TRÁMITES Y OPAS PRIORITARIOS EN LA PÁGINA WEB (IPES Y GUÍA DE TRÁMITES) Y SUIT.	4.70	0.00	0.00	0.00	0.00	25.00	25.00	0.00	25.00	0.00	0.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25.00	25.00	100.00	100.00	4.70
2.2	MONITOREO DE LA EFICIENCIA Y EFECTIVIDAD DE LOS TRÁMITES Y OPAS ESTABLECIDOS POR LA ENTIDAD	4.70	0.00	0.00	0.00	0.00	25.00	25.00	0.00	25.00	0.00	0.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25.00	25.00	100.00	100.00	4.70
2.3	CAMPAÑA DE SOCIALIZACIÓN DE LA POLÍTICA DE RACIONALIZACIÓN DE TRÁMITES	4.70	0.00	0.00	0.00	0.00	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25.00	0.00	100.00	100.00	4.70
2.4	REPORTE DE CUMPLIMIENTO DE LA ESTRATEGIA DE RACIONALIZACIÓN DE TRÁMITES PARA EL PAAC	4.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	0.00	0.00	50.00	50.00	100.00	100.00	4.70
2.5	COORDINACIÓN CON LAS DEPENDENCIAS PARA ESTABLECER MODIFICACIONES EN LOS TRÁMITES Y OPAS O CREACIÓN DE NUEVOS, SI DA LUGAR	4.70	0.00	0.00	0.00	0.00	25.00	0.00	0.00	25.00	0.00	0.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25.00	25.00	0.00	25.00	0.00	0.00	25.00	25.00	100.00	100.00	4.70
3.	GENERAR 8 ESPACIOS DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA (RENDICIÓN DE CUENTAS Y SEGUNDOS ESPACIOS)	0.00																											
3.1	REALIZACIÓN DE UNA (1) AUDIENCIA PÚBLICA DE RENDICIÓN DE CUENTAS ANUAL	4.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	100.00	100.00	4.70
3.2	DESARROLLO DE ESTRATEGIA DE TRES (3) SEGUNDOS ESPACIOS DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA	4.70	0.00	0.00	0.00	0.00	32.00	32.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36.00	36.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32.00	100.00	100.00	4.70
3.3	TRES (3) SESIONES DE LOS COMITÉS DISTRITALES DE VENDEDORES INFORMALES	4.70	0.00	0.00	0.00	0.00	32.00	32.00	0.00	32.00	0.00	0.00	32.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36.00	36.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	4.70
3.4	REALIMENTACIÓN DE LAS OBSERVACIONES, SUGERENCIAS O RECOMENDACIONES DE LOS PARTICIPANTES EN LOS ESPACIOS ESTABLECIDOS POR EL IPES EN LOS COMITÉS DIRECTIVOS.	4.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	50.00	100.00	100.00	4.70
3.5	PUBLICACIÓN EN PÁGINA WEB Y SEGUIMIENTO A LAS CONCLUSIONES DE LAS REALIMENTACIONES CONSIDERADAS POR LA ALTA DIRECCIÓN.	4.70	0.00	0.00	0.00	0.00	25.00	25.00	0.00	25.00	0.00	0.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25.00	25.00	100.00	100.00	4.70
4.	IMPLEMENTAR EL 100% DE UNA POLÍTICA DE INVESTIGACIÓN, DESARROLLO E INNOVACIÓN (I+D+I) EN LA ENTIDAD.	0.00																											
4.1	DESARROLLAR CAPACIDAD INSTITUCIONAL CON PROCSIOS DE CAPACITACIÓN EN GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO Y LA	4.70	0.00	0.00	0.00	0.00	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25.00	25.00	100.00	100.00	4.70

Plan de Desarrollo UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA BOGOTÁ DEL SIGLO XXI 2020 - 2024

Programación y avance de las actividades de los proyectos de inversión - Vigencia 2023

01 BDPP-ACEP (ADMINISTRACION CENTRAL Y ESTABLECIMIENTOS PUBLICOS)

200 Instituto para la Economía Social

7764 26 Optimización de la gestión estratégica y operativa del IPES para la sostenibilidad del Modelo Integrado de Planeación - MIPG

ACTIVIDADES DEL PROYECTO (* - actividad congelada)	Pond Vert.	Ene		Feb		Mar		Abr		May		Jun		Jul		Ago		Sep		Oct		Nov		Dic		TOTAL		Avance Actividad	
		Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec		
INNOVACIÓN PÚBLICA PARA POTENCIALIZAR LA GESTIÓN POR RESULTADOS Y LA GENERACIÓN DE VALOR PUBLICO.																													
4.2 CONSTRUIR EL MAPA DE CONOCIMIENTO TÁCITO DE LA ENTIDAD	4.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	100.00	100.00	4.70
4.3 PROYECTAR E IMPLEMENTAR EL PLAN ANUAL DE GESTIÓN DE CONOCIMIENTO E INNOVACIÓN	4.70	0.00	0.00	0.00	0.00	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25.00	25.00	100.00	100.00	4.70	
4.4 DESARROLLAR DOCUMENTOS, ANÁLISIS, ESTUDIOS E INVESTIGACIONES SOCIOECONOMICAS PARA FORTALECER LA GESTIÓN DEL IPES	4.70	0.00	0.00	0.00	0.00	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25.00	25.00	100.00	100.00	4.70	
5. FORTALECER EL 100% DEL PROCESO DE PLANEACIÓN ESTRATÉGICA Y TÁCTICA EN LA ENTIDAD	0.00																												
5.1 REPORTE DE MONITOREO FRENTE A LA VERIFICACIÓN EFICIENCIA DE PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS, CONTEMPLADOS POR LOS LÍDERES DE PROCESO	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25.00	25.00	0.00	25.00	0.00	0.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25.00	25.00	100.00	100.00	5.00	
5.2 SEGUIMIENTO DEL PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL 2020-2024	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	0.00	0.00	50.00	50.00	100.00	100.00	5.00	
5.3 REALIZAR EL SEGUIMIENTO A LOS PLANES INSTITUCIONALES	5.10	2.08	2.08	2.08	2.08	20.80	20.80	2.08	21.00	2.08	2.00	20.80	2.00	2.80	2.00	2.08	2.00	2.08	2.00	20.80	15.00	2.08	15.00	20.24	14.04	100.00	100.00	5.10	
5.4 REPORTE DE AVANCE DE LAS FASES DE ALISTAMIENTO, DIRECCIONAMIENTO E IMPLEMENTACIÓN CONTEMPLADAS EN EL PLAN DE ADECUACIÓN Y SOSTENIBILIDAD DEL SIGD-MIPG	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25.00	25.00	0.00	25.00	0.00	0.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25.00	25.00	100.00	100.00	5.00	
Total ponderación vertical		100.00		TOTAL AVANCE DEL PROYECTO:																								100.00	

Plan de Desarrollo UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA BOGOTÁ DEL SIGLO XXI 2020 - 2024

Programación y avance de las actividades de los proyectos de inversión - Vigencia 2023

01 BDPP-ACEP (ADMINISTRACION CENTRAL Y ESTABLECIMIENTOS PUBLICOS)

200 Instituto para la Economía Social

7772 36 Implementación de estrategias de organización de zonas de uso y aprovechamiento económico del espacio público en Bogotá

PLAN DE DESARROLLO: 6 Un Nuevo Contrato Social y Ambiental para la Bogotá del Siglo XXI

Propósito : 03 Inspirar confianza y legitimidad para vivir sin miedo y ser epicentro de cultura ciudadana, paz y re

Programa General : 44 Autoconciencia, respeto y cuidado en el espacio público

INVERSIONES			Millones de pesos 2023	
Año	Banco IPC	Proyectos Valor	Presupuesto Definitivo	Ejecución Vigencia
0		\$0	\$0.00	\$0.00
0		\$0	\$0.00	\$0.00
0		\$0	\$0.00	\$0.00
0		\$0	\$0.00	\$0.00
0		\$0	\$0.00	\$0.00
TOTAL		\$0	REGISTRADO en el Banco de Proyectos	

VIGENCIA: 2023

AVANCE A: 31/12/2023

ACTIVIDADES DEL PROYECTO (* - actividad congelada)	Pond Vert.	Ene		Feb		Mar		Abr		May		Jun		Jul		Ago		Sep		Oct		Nov		Dic		TOTAL		Avance Actividad
		Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	
1. REALIZAR A VENDEDORES INFORMALES QUE EJERCEN ACTIVIDADES ECONÓMICAS EN EL ESPACIO PUBLICO PROCESOS DE IDENTIFICACIÓN, REGISTRO Y CARACTERIZACIÓN	0.00																											
1.1 IDENTIFICAR, CARACTERIZAR Y OFERTAR A VENDEDORES INFORMALES LOS SERVICIOS DEL IPES	7.50	0.00	0.00	0.00	0.00	16.00	16.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	11.00	10.00	23.00	10.00	6.00	10.00	5.00	10.00	5.00	4.00	4.00	100.00	100.00	7.50
1.2 ARTICULACIÓN INTERINSTITUCIONAL PARA LA REALIZACIÓN DE JORNADAS DE SOSTENIBILIDAD	7.50	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.37	8.37	100.00	100.00	7.50
2. REALIZAR A PERSONAS QUE EJERCEN BICITAXIMO EN EL ESPACIO PÚBLICO PROCESOS DE IDENTIFICACIÓN, REGISTRO Y CARACTERIZACIÓN	0.00																											
2.1 IDENTIFICAR, CARACTERIZAR Y OFERTAR A BICITAXISTAS.	7.50	0.00	0.00	0.00	0.00	16.00	0.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	5.00	10.00	21.00	10.00	7.00	10.00	15.00	10.00	15.00	4.00	7.00	100.00	100.00	7.50
2.2 ARTICULACIÓN INTERINSTITUCIONAL PARA LA REALIZACIÓN DE INTERVENCIONES EN EL ESPACIO PÚBLICO.	7.50	8.33	0.00	8.33	0.00	8.33	0.00	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	18.67	8.33	18.67	8.33	18.67	8.33	5.00	8.33	5.00	8.37	9.00	100.00	100.00	7.50
3. EJECUTAR UN PLAN DE INTERVENCIÓN DE LAS 10 ZONAS DE AGLOMERACIÓN.	0.00																											
3.1 REALIZAR EL SEGUIMIENTO A LAS ALTERNATIVAS COMERCIALES.	15.00	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.37	8.37	100.00	100.00	15.00
3.2 REALIZAR JORNADAS DE INTERVENCIÓN EN ZONAS DE AGLOMERACIÓN.	15.00	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.37	8.37	100.00	100.00	15.00
4. OPTIMIZAR LA EFICIENCIA DE LAS SOLUCIONES TECNOLÓGICAS EXISTENTES E INCORPORACIÓN DE NUEVAS, FORTALECIENDO EL PROCESO DE REGISTRO, CAPTURA Y PROCESAMIENTO DE DATOS	0.00																											
4.1 ELABORAR Y ACTUALIZAR EL DIAGNÓSTICO TÉCNICO DE LAS HERRAMIENTAS TECNOLÓGICAS.	7.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	50.00	0.00	5.00	0.00	5.00	0.00	10.00	0.00	10.00	0.00	10.00	50.00	10.00	100.00	100.00	7.50
4.2 IMPLEMENTAR ACCIONES DE MEJORA EN EL MANEJO DE LAS HERRAMIENTAS TECNOLÓGICAS.	7.50	0.00	0.00	0.00	0.00	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25.00	20.00	0.00	10.00	0.00	0.00	25.00	20.00	100.00	100.00	7.50
5. REALIZAR LA FORMACIÓN Y CAPACITACIÓN	25.00	10.00	0.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	14.00	10.00	14.00	10.00	14.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	92.00	23.00
Total ponderación vertical		100.00		TOTAL AVANCE DEL PROYECTO:																								98.00

Plan de Desarrollo UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA BOGOTÁ DEL SIGLO XXI 2020 - 2024

Programación y avance de las actividades de los proyectos de inversión - Vigencia 2023

01 BDPP-ACEP (ADMINISTRACION CENTRAL Y ESTABLECIMIENTOS PUBLICOS)

200 Instituto para la Economía Social

7773 34 Fortalecimiento oferta de alternativas económicas en el espacio público en Bogotá

PLAN DE DESARROLLO: 6 Un Nuevo Contrato Social y Ambiental para la Bogotá del Siglo XXI

Propósito : 01 Hacer un nuevo contrato social con igualdad de oportunidades para la inclusión social, productiva y

Programa General : 18 Cierre de brechas para la inclusión productiva urbano rural

INVERSIONES										Millones de pesos 2023				
Banco		Proyectos		Valor				Presupuesto Definitivo				Ejecución Vigencia		
Año	IPC													
0								\$0			\$0.00			\$0.00
0								\$0			\$0.00			\$0.00
0								\$0			\$0.00			\$0.00
0								\$0			\$0.00			\$0.00
0								\$0			\$0.00			\$0.00
TOTAL								\$0	REGISTRADO en el Banco de Proyectos					

VIGENCIA: 2023


AVANCE A: 31/12/2023

ACTIVIDADES DEL PROYECTO (* - actividad congelada)		Pond Vert.	Ene		Feb		Mar		Abr		May		Jun		Jul		Ago		Sep		Oct		Nov		Dic		TOTAL		Avance
			Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Actividad
1.	IMPLEMENTAR EL PLAN DE FORTALECIMIENTO ADMINISTRATIVO, COMERCIAL Y DE MANTENIMIENTO PARA LAS ALTERNATIVAS COMERCIALES TRANSITORIAS EXISTENTES.	0.00																											
1.1	MANTENER Y FORTALECER LAS ALTERNATIVAS COMERCIALES	7.50	0.00	10.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	0.00	10.00	9.00	100.00	100.00	7.50
1.2	ASIGNAR ALTERNATIVAS COMERCIALES	7.50	0.00	0.00	9.00	0.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	0.00	9.00	9.00	9.00	18.00	9.00	18.00	9.00	9.00	9.00	9.00	10.00	10.00	100.00	100.00	7.50
2.	REALIZAR AL SEGUIMIENTO AL FUNCIONAMIENTO DE LAS ALTERNATIVAS COMERCIALES QUIOSCOS, PUNTOS DE ENCUENTRO, PUNTOS COMERCIALES Y MOBILIARIO.	0.00																											
2.1	REALIZAR SEGUIMIENTO ALTERNATIVAS COMERCIALES	7.50	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.37	8.37	100.00	100.00	7.50	
2.2	REALIZAR REQUERIMIENTOSA LAS ALTERNATIVAS COMERCIALES (CARTERA - RECUPERACIONES)	7.50	0.00	0.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	10.00	10.00	100.00	100.00	7.50
3.	REALIZAR FERIAS CON ACCIONES DE LOGÍSTICA, OPERACIÓN Y TRANSPORTE.	0.00																											
3.1	REALIZAR SEGUIMIENTO A FERIAS INSTITUCIONALES Y FERIAS TEMPORALES	20.00	8.33	0.00	8.33	0.00	8.33	0.00	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	15.00	8.33	15.00	8.33	17.00	8.33	8.33	8.33	8.33	8.37	11.35	100.00	100.00	20.00
4.	FORMAR Y CAPACITAR PERSONAS EN FORTALECIMIENTO EMPRESARIAL.	20.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	100.00	100.00	20.00
5.	REALIZAR PROCESOS DE IDENTIFICACIÓN, REGISTRO Y CAPACITACIÓN A BICITAXISTAS.	0.00																											
5.1	REALIZAR JORNADAS IDENTIFICACION A VENDEDORES INFORMALES	15.00	0.00	0.00	0.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	0.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	100.00	100.00	15.00
5.2	REALIZAR INFORMES DE JORNADAS IDENTIFICACION A VENDEDORES INFORMALES	15.00	0.00	0.00	0.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	0.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	100.00	100.00	15.00
Total ponderación vertical		100.00	TOTAL AVANCE DEL PROYECTO:																										100.00

201 - Secretaría Distrital de Salud / Fondo Financiero Distrital de Salud

Proyecto de inversión

7750 Construcción de confianza, participación, datos abiertos para el Buen Vivir Bogotá




Mes	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
Programado	28.35	71.64	95.46	95.46	95.46	95.46	95.79	95.79	100.00	100.00	100.00	100.00
Ejecutado	9.02	23.76	34.53	34.53	34.53	61.16	61.16	61.16	94.92	94.92	94.92	103.68

201 - Secretaría Distrital de Salud / Fondo Financiero Distrital de Salud

Proyecto de inversión

7785 Implementación de la arquitectura empresarial y el intercambio recíproco de información en Bogotá




Mes	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
Programado	54.65	54.65	64.12	78.78	85.10	98.12	98.12	98.12	99.39	99.51	99.79	100.00
Ejecutado	3.88	5.37	5.37	5.37	5.37	53.70	53.70	53.70	78.13	78.13	78.13	98.11

201 - Secretaría Distrital de Salud / Fondo Financiero Distrital de Salud

Proyecto de inversión

7788 Transformación digital en salud Bogotá




Mes	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
Programado	85.42	85.42	99.10	99.10	99.10	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00
Ejecutado	2.29	4.03	5.54	5.54	5.54	41.93	41.93	41.93	73.82	73.82	73.82	100.00

201 - Secretaría Distrital de Salud / Fondo Financiero Distrital de Salud

Proyecto de inversión

7790 Fortalecimiento de la infraestructura y dotación del sector salud Bogotá




Mes	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
Programado	71.97	71.97	72.87	73.37	83.97	90.16	91.43	93.69	100.00	100.00	100.00	100.00
Ejecutado	0.89	2.82	4.75	4.75	4.75	8.75	8.75	8.75	83.00	83.00	83.00	98.20

201 - Secretaría Distrital de Salud / Fondo Financiero Distrital de Salud

Proyecto de inversión

7791 Control, vigilancia e inspección en calidad a prestadores de servicios de salud en Bogotá




Mes	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
Programado	0.56	0.56	98.96	98.96	98.96	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00
Ejecutado	0.06	0.14	0.18	0.18	0.18	51.59	51.59	51.59	95.97	95.97	95.97	98.84

201 - Secretaría Distrital de Salud / Fondo Financiero Distrital de Salud

Proyecto de inversión

7822 Fortalecimiento del aseguramiento en salud con acceso efectivo Bogotá




Mes	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
Programado	7.86	15.81	25.06	33.61	42.30	50.23	58.76	66.69	74.66	82.61	91.16	100.00
Ejecutado	8.06	16.21	24.72	24.72	24.72	49.31	49.31	49.31	75.22	75.22	75.22	98.97

201 - Secretaría Distrital de Salud / Fondo Financiero Distrital de Salud

Proyecto de inversión

7824 Desarrollo institucional y dignificación del talento humano Bogotá




Mes	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
Programado	0.00	0.00	91.80	91.90	93.50	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00
Ejecutado	7.56	15.33	23.08	23.08	23.08	49.09	49.09	49.09	73.94	73.94	73.94	99.34

201 - Secretaría Distrital de Salud / Fondo Financiero Distrital de Salud

Proyecto de inversión

7826 Asistencia: discapacidad, cuidado, salud e inclusión Bogotá




Mes	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
Programado	0.00	0.00	98.57	98.57	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00
Ejecutado	0.09	0.20	0.20	0.20	0.20	49.14	49.14	49.14	80.02	80.02	80.02	99.13

201 - Secretaría Distrital de Salud / Fondo Financiero Distrital de Salud

Proyecto de inversión

7827 Implementación Bogotá nos cuida, un modelo de salud para una ciudadanía plena. Bogotá




Mes	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
Programado	9.11	9.11	98.76	98.76	98.76	98.76	98.76	99.06	99.60	99.93	99.97	100.00
Ejecutado	1.04	89.13	89.32	89.32	89.32	96.78	96.78	96.78	97.82	97.82	97.82	100.71

201 - Secretaría Distrital de Salud / Fondo Financiero Distrital de Salud

Proyecto de inversión

7828 Servicio: condiciones favorables para la salud y la vida Bogotá




Mes	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
Programado	0.00	10.00	20.00	30.00	40.00	49.99	60.00	70.00	80.00	90.00	100.00	100.00
Ejecutado	3.03	6.08	6.20	6.20	6.20	35.22	35.22	35.22	45.62	45.62	45.62	72.32

201 - Secretaría Distrital de Salud / Fondo Financiero Distrital de Salud

Proyecto de inversión

7829 Asistencia: nuevas generaciones, salud e inclusión Bogotá




Mes	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
Programado	0.00	0.00	98.35	98.35	98.35	98.35	98.35	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00
Ejecutado	1.73	3.46	3.46	3.46	3.46	41.70	41.70	41.70	66.70	66.70	66.70	92.00

201 - Secretaría Distrital de Salud / Fondo Financiero Distrital de Salud

Proyecto de inversión

7830 Asistencia: Infancia imparable Bogotá




Mes	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
Programado	0.00	0.00	90.06	96.27	96.27	99.14	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00
Ejecutado	4.78	9.58	9.58	9.58	9.58	41.61	41.61	41.61	66.08	66.08	66.08	91.26

201 - Secretaría Distrital de Salud / Fondo Financiero Distrital de Salud

Proyecto de inversión

7831 Saneamiento salud ambiental Bogotá




Mes	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
Programado	0.00	0.00	0.36	43.36	46.00	84.90	91.17	96.90	99.31	100.00	100.00	100.00
Ejecutado	5.32	10.65	10.65	10.65	10.65	75.86	75.86	75.86	83.34	83.34	83.34	99.36

201 - Secretaría Distrital de Salud / Fondo Financiero Distrital de Salud

Proyecto de inversión

7832 Asistencia: abriendo caminos para la paz y la reconciliación de las víctimas del conflicto armado a través de la atención psicosocial Bogotá




Mes	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
Programado	0.00	0.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00
Ejecutado	346.70	371.50	371.50	371.50	371.50	387.76	387.76	387.76	410.64	410.64	410.64	417.03

201 - Secretaría Distrital de Salud / Fondo Financiero Distrital de Salud

Proyecto de inversión

7833 Asistencia: MujerEs, salud incluyente y diferencial Bogotá




Mes	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
Programado	0.00	0.00	66.00	66.00	66.00	66.00	66.00	66.00	66.00	66.00	100.00	100.00
Ejecutado	21.70	42.10	53.30	53.30	53.30	91.00	91.00	91.00	109.56	109.56	109.56	130.08

201 - Secretaría Distrital de Salud / Fondo Financiero Distrital de Salud

Proyecto de inversión

7834 Formulación programa para la producción y uso del conocimiento en salud y bienestar Bogotá




Mes	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
Programado	83.42	85.30	87.82	87.82	92.45	92.45	94.20	94.20	94.20	100.00	100.00	100.00
Ejecutado	0.05	0.94	5.22	5.22	5.22	69.65	69.65	69.65	95.52	95.52	95.52	100.00

201 - Secretaría Distrital de Salud / Fondo Financiero Distrital de Salud

Proyecto de inversión

7835 Fortalecimiento de la gestión de urgencias, emergencias y desastres en salud, Bogotá D.C. 2020-2024 Bogotá




Mes	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
Programado	78.93	79.03	79.03	90.01	90.01	90.01	90.01	90.01	90.01	90.01	100.00	100.00
Ejecutado	5.40	10.80	16.32	16.32	16.32	58.59	58.59	58.59	70.43	70.43	70.43	91.43

201 - Secretaría Distrital de Salud / Fondo Financiero Distrital de Salud

Proyecto de inversión

7904 Implementación y fortalecimiento de la Red Distrital de Servicios de Salud




Mes	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
Programado	6.70	50.31	56.67	61.98	62.69	97.60	97.74	97.77	97.88	97.91	99.77	100.00
Ejecutado	1.90	3.80	5.70	5.70	5.70	44.44	44.44	44.44	66.78	66.78	66.78	100.00

201 - Secretaría Distrital de Salud / Fondo Financiero Distrital de Salud

Proyecto de inversión

7911 Recuperación y puesta en funcionamiento del Complejo Hospitalario San Juan de Dios CHSJD Bogotá




Mes	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
Programado	0.20	0.43	0.79	5.91	8.25	17.57	24.49	38.77	48.86	64.55	83.26	100.00
Ejecutado	2.36	4.73	7.09	7.09	7.09	39.40	39.40	39.40	63.18	63.18	63.18	85.48

201 - Secretaría Distrital de Salud / Fondo Financiero Distrital de Salud

Proyecto de inversión

7919 Generación de capacidades para la creación del centro de desarrollo tecnológico de producción de biológicos. Bogotá



Mes	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
Programado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00
Ejecutado	1.00	2.00	5.00	5.00	5.00	44.00	44.00	44.00	78.30	78.30	78.30	100.00

Plan de Desarrollo UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA BOGOTÁ DEL SIGLO XXI 2020 - 2024

Programación y avance de las actividades de los proyectos de inversión - Vigencia 2023

01 BDPP-ACEP (ADMINISTRACION CENTRAL Y ESTABLECIMIENTOS PUBLICOS)
201 Secretaria Distrital de Salud / Fondo Financiero Distrital de Salud
7750 36 Construcción de confianza, participación, datos abiertos para el Buen Vivir Bogotá

PLAN DE DESARROLLO: 6 Un Nuevo Contrato Social y Ambiental para la Bogotá del Siglo XXI
Propósito : 05 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente
Programa General : 51 Gobierno Abierto

INVERSIONES					Millones de pesos 2023				
Banco Proyectos			Presupuesto Definitivo		Ejecución Vigencia				
Año	IPC	Valor							
0		\$0		\$0.00			\$0.00		
0		\$0		\$0.00			\$0.00		
0		\$0		\$0.00			\$0.00		
0		\$0		\$0.00			\$0.00		
0		\$0		\$0.00			\$0.00		
TOTAL			\$0	REGISTRADO en el Banco de Proyectos					

VIGENCIA: 2023 AVANCE A: 31/12/2023

ACTIVIDADES DEL PROYECTO (* - actividad congelada)		Pond Vert.	Ene		Feb		Mar		Abr		May		Jun		Jul		Ago		Sep		Oct		Nov		Dic		TOTAL		Avance
			Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Actividad
1.	1.2 GENERAR E IMPLEMENTAR ESTRATEGIAS INNOVADORAS DE RELACIONAMIENTO CON LA CIUDADANIA, CON FINES PREVENTIVOS Y DE ACCESO A LOS SERVICIOS DE SALUD, A TRAVÉS DEL USO DE LAS TIC Y ACCIONES	0.50	0.00	0.90	100.00	0.58	0.00	0.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	92.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.30	100.00	100.00	0.50
2.	2.1. FORMULAR E IMPLEMENTAR EL PLAN DE ACCIÓN CON ENFOQUE DIFERENCIAL , PARA EL DESARROLLO DE LA POLÍTICA PÚBLICA DISTRITAL DE SERVICIO A LA CIUDADANÍA, A NIVEL DISTRITAL Y TERRITORIAL.	11.50	8.00	0.00	92.00	8.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26.00	100.00	100.00	11.50
3.	2.2. DISEÑAR E IMPLEMENTAR EL PLAN DE FORTALECIMIENTO DE LA CAPACIDAD DE LA CIUDADANÍA PARA HACER EFECTIVO EL GOCE DE SUS DERECHOS, DE LAS COMPETENCIAS DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS QUE	4.50	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	62.50	100.00	100.00	4.50
4.	3.2. DISEÑAR E IMPLEMENTAR LA ESTRATEGIA DE LABORATORIOS SOCIALES TERRITORIALES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA GESTIÓN TERRITORIAL Y LA PARTICIPACIÓN SOCIAL EN SALUD	0.50	0.00	21.00	100.00	21.00	0.00	21.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.50
5.	1.1. OPERAR EL OBSERVATORIO DE SALUD DE BOGOTA CON EL MODULO BOGOTA REGIÓN E INCLUSIÓN DEL COMPONENTE ANALITICO EN SALUD Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA	5.20	96.64	85.00	0.00	0.53	0.00	0.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11.81	0.00	0.00	0.00	0.00	3.36	0.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.30	100.00	100.00	5.20
6.	1.2. GENERAR E IMPLEMENTAR ESTRATEGIAS INNOVADORAS DE RELACIONAMIENTO CON LA CIUDADANIA, CON FINES PREVENTIVOS Y DE ACCESO A LOS SERVICIOS DE SALUD	1.90	0.00	90.00	69.80	0.58	0.00	0.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.63	0.00	0.00	0.00	0.00	30.20	3.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.80	100.00	100.00	1.90
7.	1.3. ASISTIR TECNICAMENTE EN LA FORMULACIÓN DE LOS PROYECTOS DE INICIATIVAS COMUNITARIAS EN SALUD, A TRAVES DEL USO DE LAS TIC Y ACCIONES INSTITUCIONALES, SECTORIALES E INTERSECTORIALES	3.40	0.00	16.60	100.00	16.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	3.40
8.	1.4. DISEÑAR E IMPLEMENTAR LA ESTRATEGIA DE VEEDURIAS CIUDADANAS EN SALUD, ANALOGAS Y DIGITALES	1.60	0.00	1.30	100.00	0.00	0.00	1.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	41.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27.10	100.00	100.00	1.60
9.	1.5. GENERAR Y ANALIZAR ESTUDIOS E INVESTIGACIONES A PARTIR DE LA INFORMACIÓN Y ANALISIS DE SALUDATA, PARA LA TOMA DE DESICIONES EN POLITICA PUBLICA	1.80	0.00	0.00	40.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	18.30	0.00	0.00	0.00	40.72	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	150.00	2.70
10.	3.2. DISEÑAR E IMPLEMENTAR LA ESTRATEGIA DE LABORATORIOS SOCIALES TERRITORIALES, PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA GESTIÓN TERRITORIAL Y LA PARTICIPACIÓN SOCIAL EN SALUD	0.20	100.00	21.00	0.00	21.00	0.00	21.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.20
11.	3.3. DISEÑAR E IMPLEMENTAR LA ESTRATEGIA PEDAGOGICA: ESCUELA DE PARTICIPACIÓN SOCIAL Y LA INCLUSIÓN, EN EL MARCO DE LA ESTRATEGIA DE LABORATORIOS SOCIALES TERRITORIALES	0.60	100.00	0.00	0.00	90.00	0.00	72.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	162.00	0.97
12.	3.4. CONSTRUCCION, CON BASE COMUNITARIA, DE PROYECTOS CON ENFOQUE POBLACIONAL DIFERENCIAL Y DE GENERO PARA FORTALECER LA PARTICIPACIÓN SOCIAL Y LA INCLUSIÓN , EN EL MARCO DE LA ESTRATEGIA DE LABORATOR	0.02	100.00	3.50	0.00	3.27	0.00	0.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	79.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.80	100.00	100.00	0.02
13.	1.6. REALIZAR SEGUIMIENTO A LA IMPLEMENTACIÓN DE LA	6.40																									100.00	50.00	3.20

Plan de Desarrollo UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA BOGOTÁ DEL SIGLO XXI 2020 - 2024

Programación y avance de las actividades de los proyectos de inversión - Vigencia 2023

01 BDPP-ACEP (ADMINISTRACION CENTRAL Y ESTABLECIMIENTOS PUBLICOS)
201 Secretaria Distrital de Salud / Fondo Financiero Distrital de Salud
7750 36 Construcción de confianza, participación, datos abiertos para el Buen Vivir Bogotá

ACTIVIDADES DEL PROYECTO (* - actividad congelada)		Pond Vert.	Ene		Feb		Mar		Abr		May		Jun		Jul		Ago		Sep		Oct		Nov		Dic		TOTAL		Avance Actividad
			Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	
ACCIONES DE FORTALECIMIENTO			100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
14.	1.8. SOCIALIZAR LOS PROYECTOS DE INICIATIVAS COMUNITARIAS, GENERADAS EN LOS LABORATORIOS SOCIALES TERRITORIALES	10.70	15.69	0.00	0.00	0.00	84.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	107.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	120.00	12.84
15.	2.3. FORTALECER LOS CANALES (PRESENCIALES, VIRTUALES Y TELEFÓNICOS) DE DIALOGO E INFORMACIÓN AL CIUDADANO, CON ENFOQUE DIFERENCIAL A NIVEL TERRITORIAL Y DISTRITAL	1.70	100.00	2.03	0.00	2.03	0.00	2.03	0.00	0.00	0.00	0.00	69.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15.70	100.00	100.00	1.70
16.	3.2. DISEÑAR E IMPLEMENTAR LA ESTRATEGIA DE LABORATORIOS SOCIALES TERRITORIALES, PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA GESTIÓN TERRITORIAL Y LA PATICIPACIÓN SOCIAL EN SALUD	7.80	53.39	21.00	46.61	21.00	0.00	21.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	7.80	
17.	3.3. DISEÑAR E IMPLEMENTAR LA ESTRATEGIA PEDAGOGICA: ESCUELA DE PARTICIPACIÓN POR EL DERECHO DE SALUD	11.68	8.62	0.00	86.94	90.00	0.00	72.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	162.00	18.92	
18.	3.4. CONSTRUCCIÓN, CON BASE COMUNITARIA, DE PROYECTOS CON ENFOQUE POBLACIONAL DIFERENCIAL Y DE GENERO PARA FORTALECER LA PARTICIPACIÓN	9.10	35.57	3.50	43.30	3.27	0.00	0.23	0.00	0.00	0.00	0.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21.13	79.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	93.20	8.48	
19.	3.6. REALIZAR EVALUACIÓN Y AJUSTE DE LA ESTRATEGIA PEDAGÓGICA: ESCUELA DE PARTICIPACIÓN POR EL DERECHO A LA SALUD	1.20	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	50.00	0.60	
20.	3.9. DISEÑAR Y DIVULGAR LOS CONTENIDOS DIGITALES PARA LA MOVILIZACIÓN SOCIAL	1.50	0.00	0.00	80.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19.34	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60.00	100.00	100.00	1.50	
21.	1.7. REALIZAR SEGUIMIENTO A LA EJECUCIÓN DE LOS PROYECTOS DE INICIATIVA COMUNITARIA EN SALUD, GENRADA EN LOS LABORATORIOS SOCIALES TERRITORIALES	5.70	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	44.00	0.00	0.00	0.00	0.00	56.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	5.70	
22.	2.3. FORTALCER LOS CANALES (PRESENCIALES , VIRTUALES Y TELEFÓNICOS) DE DIALOGO E INFORMACIÓN AL CUIDADANO, CON ENFOQIE DIFERENCIAL A NIVEL TERRITIRIAL	8.00	0.00	2.03	0.00	0.03	100.00	0.03	0.00	0.00	0.00	0.00	73.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15.70	100.00	100.00	8.00
23.	3.6. REAIZAR EVALUACIÓN Y AJUSTE DE LA ESTRATEGIA PEDAGOGICA: ESCUELA DE PARTICIPACIÓN POR EL DERECHO A LA SALUD	1.70	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	50.00	0.85	
24.	3.7. REALIZAR ASISTENCIA TÉCNICA EN EL CICLO DE PROYECTOS CON ENFOQUE POBLACIONAL DIFERENCIAL Y DE GENERO	1.10	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	58.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	1.10	
25.	3.8. DESARROLLAR EL PROCESO PREPARATORIO Y REALZAR ENCUENTROS DE PARTICIPACIÓN SOCIAL EN SALUD	1.70	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	
Total ponderación vertical		100.00	TOTAL AVANCE DEL PROYECTO:																										103.68

Plan de Desarrollo UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA BOGOTÁ DEL SIGLO XXI 2020 - 2024

Programación y avance de las actividades de los proyectos de inversión - Vigencia 2023

01 BDPP-ACEP (ADMINISTRACION CENTRAL Y ESTABLECIMIENTOS PUBLICOS)
201 Secretaria Distrital de Salud / Fondo Financiero Distrital de Salud
7785 47 Implementación de la arquitectura empresarial y el intercambio recíproco de información en Bogotá

PLAN DE DESARROLLO: 6 Un Nuevo Contrato Social y Ambiental para la Bogotá del Siglo XXI
Propósito : 01 Hacer un nuevo contrato social con igualdad de oportunidades para la inclusión social, productiva y
Programa General : 07 Mejora de la gestión de instituciones de salud

INVERSIONES					Millones de pesos 2023				
Banco Proyectos			Presupuesto Definitivo		Ejecución Vigencia				
Año	IPC	Valor							
0		\$0		\$0.00			\$0.00		
0		\$0		\$0.00			\$0.00		
0		\$0		\$0.00			\$0.00		
0		\$0		\$0.00			\$0.00		
0		\$0		\$0.00			\$0.00		
TOTAL			\$0	REGISTRADO en el Banco de Proyectos					

VIGENCIA: 2023 AVANCE A: 31/12/2023

ACTIVIDADES DEL PROYECTO (* - actividad congelada)		Pond Vert.	Ene		Feb		Mar		Abr		May		Jun		Jul		Ago		Sep		Oct		Nov		Dic		TOTAL		Avance
			Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Actividad
1.	2.07. GESTIÓN DE MATERIALES Y RECURSOS NECESARIOS PARA DESARROLLAR LA INFRAESTRUCTURA TIC DE LAS 4 SUBREDES	21.70	88.73	3.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11.27	62.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9.30	100.00	100.00	21.70
2.	2.11. GESTIÓN DE MATERIALES Y RECURSOS NECESARIOS PARA DESARROLLAR 4000 PUNTOS DE LA RED DE DATOS CAT,6A Y ELÉCTRICA REGULADA PARA REDES DE SALUD	3.50	0.00	3.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	21.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.00	100.00	46.00	1.61
3.	1.05. GESTIÓN DE MATERIALES Y RECURSOS NECESARIOS PARA DESARROLLAR LA INFRAESTRUCTURA TECNOLÓGICA AL DÍA EN LA SDS (EQUIPOS DE CÓMPUTO, WIFI, LICENCIAS DE SOFTWARE, SERVIDORES)	27.80	0.00	3.30	0.00	3.30	5.63	0.00	52.75	0.00	9.40	0.00	25.47	43.40	0.00	0.00	0.00	0.00	4.57	25.00	0.43	0.00	0.98	0.00	0.77	25.00	100.00	100.00	27.80
4.	1.17. GESTIÓN DE MATERIALES Y RECURSOS NECESARIOS PARA DESARROLLAR EL CENTRO DE DATOS ALTERNO DE ALTA DISPONIBILIDAD PARA SDS	5.00	100.00	3.30	0.00	0.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	92.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.60	100.00	100.00	5.00
5.	1.05. GESTIÓN DE MATERIALES Y RECURSOS NECESARIOS PARA DESARROLLAR LA INFRAESTRUCTURA TECNOLÓGICA AL DÍA EN LA SDS (EQUIPOS DE CÓMPUTO, WIFI, LICENCIAS DE SOFTWARE, SERVIDORES)	3.70	0.00	3.30	0.00	3.30	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	43.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25.00	100.00	100.00	3.70
6.	1.03. GESTIÓN DE MATERIALES Y RECURSOS NECESARIOS PARA DESARROLLAR LAS PLATAFORMAS TECNOLÓGICAS MÓVILES PARA: RIAS, MIAS MAITE	1.30	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	100.00	1.30
7.	2.01. GESTIÓN DE MATERIALES Y RECURSOS NECESARIOS PARA DESARROLLAR EL DOCUMENTO DEL MODELO DE ARQUITECTURA DE INTEROPERABILIDAD DE LA HCE, ACORDE A DECRETO DE MINSALUD	4.80	100.00	3.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26.50	100.00	100.00	4.80
8.	2.03. GESTIÓN DE MATERIALES Y RECURSOS NECESARIOS PARA DESARROLLAR LA FACTURA ELECTRÓNICA IMPLEMENTADA EN LAS 4 SUBREDES DE SERVICIOS DE SALUD	1.10	100.00	3.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	46.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29.20	100.00	100.00	1.10
9.	2.05. GESTIÓN DE MATERIALES Y RECURSOS NECESARIOS PARA DESARROLLAR HIS ACTUALIZADOS Y DISPONIBLES EN LAS 4 REDES DE SERVICIOS DE SALUD	2.10	100.00	3.30	0.00	3.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	73.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.50	100.00	100.00	2.10
10.	2.09. GESTIÓN DE MATERIALES Y RECURSOS NECESARIOS PARA DESARROLLAR EL DASHBOARD DE ANALÍTICA PREDICTIVA SOBRE HCE	3.00	100.00	3.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25.00	100.00	100.00	3.00
11.	1.05. GESTIÓN DE MATERIALES Y RECURSOS NECESARIOS PARA DESARROLLAR LA INFRAESTRUCTURA TECNOLÓGICA AL DÍA EN LA SDS (EQUIPOS DE CÓMPUTO, WIFI, LICENCIAS DE SOFTWARE, SERVIDORES)	3.60	100.00	3.30	0.00	3.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	43.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25.00	100.00	100.00	3.60
12.	1.21. GESTIÓN DE MATERIALES Y RECURSOS NECESARIOS PARA DESARROLLAR LA IMPLEMENTACIÓN DE UNA HERRAMIENTAS PARA HABEAS DATA	0.30	100.00	3.30	0.00	2.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24.30	100.00	100.00	0.30
13.	1.01. GESTIÓN DE MATERIALES Y RECURSOS NECESARIOS PARA DESARROLLAR EL DOCUMENTO DE ARQUITECTURA EMPRESARIAL	2.70	100.00	29.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	2.70
14.	1.05. GESTIÓN DE MATERIALES Y RECURSOS NECESARIOS	3.80																									100.00	100.00	3.80

Plan de Desarrollo UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA BOGOTÁ DEL SIGLO XXI 2020 - 2024

Programación y avance de las actividades de los proyectos de inversión - Vigencia 2023

001 BDPP-ACEP (ADMINISTRACION CENTRAL Y ESTABLECIMIENTOS PUBLICOS)

2001 Secretaria Distrital de Salud / Fondo Financiero Distrital de Salud

7785 47 Implementación de la arquitectura empresarial y el intercambio recíproco de información en Bogotá

ACTIVIDADES DEL PROYECTO (* - actividad congelada)		Pond Vert.	Ene		Feb		Mar		Abr		May		Jun		Jul		Ago		Sep		Oct		Nov		Dic		TOTAL		Avance
			Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Actividad
	PARA DESARROLLAR LA INFRAESTRUCTURA TECNOLÓGICA AL DÍA EN LA SDS (EQUIPOS DE CÓMPUTO, WIFI, LICENCIAS DE SOFTWARE, SERVIDORES)		100.00	3.30	0.00	3.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	68.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25.00			
15.	1.11. GESTIÓN DE MATERIALES Y RECURSOS NECESARIOS PARA DESARROLLAR EL SISTEMA DE GESTIÓN DOCUMENTAL (CERO PAPEL)	7.70	100.00	3.30	0.00	1.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25.00	100.00	100.00	7.70
16.	2.02. TALENTO HUMANO NECESARIO PARA DESARROLLAR EL DOCUMENTO DEL MODELO DE ARQUITECTURA DE INTEROPERABILIDAD DE LA HCE	0.50	0.00	3.30	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26.50	100.00	100.00	0.50
17.	2.04. TALENTO HUMANO NECESARIO PARA DESARROLLAR LA FACTURA ELECTRÓNICA IMPLEMENTADA EN LAS 4 SUBREDES DE SERVICIOS DE SALUD	0.40	0.00	3.30	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30.70	100.00	100.00	0.40
18.	2.06. TALENTO HUMANO NECESARIO PARA DESARROLLAR EL HIS ACTUALIZADOS Y DISPONIBLES EN LAS 4 REDES DE SERVICIOS DE SALUD	0.40	0.00	3.30	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	68.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9.80	100.00	100.00	0.40
19.	2.10. TALENTO HUMANO NECESARIO PARA DESARROLLAR EL DASHBOARD DE ANALÍTICA PREDICTIVA SOBRE HCE	0.50	0.00	3.30	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25.10	100.00	100.00	0.50
20.	2.12. TALENTO HUMANO NECESARIO PARA DESARROLLAR LA IMPLEMENTACIÓN DE 4000 PUNTOS DE LA RED DE DATOS CAT,6A Y ELÉCTRICA REGULADA PARA REDES DE SALUD	0.40	0.00	3.30	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25.07	100.00	100.00	0.40
21.	2.14. TALENTO HUMANO NECESARIO PARA DESARROLLAR EL CENTRO DE DATOS ALTERNO DE ALTA DISPONIBILIDAD PARA LAS 4 SUBREDES	0.20	0.00	3.30	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25.10	100.00	100.00	0.20
22.	1.02. TALENTO HUMANO NECESARIO PARA DESARROLLAR EL DOCUMENTO DE ARQUITECTURA EMPRESARIAL	0.20	0.00	3.30	0.00	3.30	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	43.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25.00	100.00	100.00	0.20
23.	"1.04. TALENTO HUMANO NECESARIO PARA DESARROLLAR LAS PLATAFORMAS TECNOLÓGICAS MÓVILES PARA:	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	100.00	0.50
24.	1.06. TALENTO HUMANO NECESARIO PARA DESARROLLAR LA INFRAESTRUCTURA TECNOLÓGICA AL DÍA EN LA SDS (EQUIPOS DE CÓMPUTO, WIFI, LICENCIAS DE SOFTWARE, SERVIDORES)	0.70	0.00	2.50	0.00	2.50	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25.00	100.00	100.00	0.70
25.	1.08. TALENTO HUMANO NECESARIO PARA DESARROLLAR LA RED DE FIBRA ÓPTICA EN LA SDS Y 4 SUBREDES	0.10	0.00	3.30	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	46.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25.10	100.00	100.00	0.10
26.	1.10. TALENTO HUMANO NECESARIO PARA DESARROLLAR EL ERP SAP HANA/S4 A NIVEL CLOUD	1.10	0.00	3.30	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	46.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25.00	100.00	100.00	1.10
27.	1.12. TALENTO HUMANO NECESARIO PARA DESARROLLAR EL SISTEMA DE GESTIÓN DOCUMENTAL (CERO PAPEL)	0.30	0.00	3.30	0.00	1.30	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25.00	100.00	100.00	0.30
28.	1.14. TALENTO HUMANO NECESARIO PARA DESARROLLAR EL ESTABLECIMIENTO DE FIRMA ELECTRÓNICA Y AUTENTICACIÓN DIGITAL	0.30	0.00	3.30	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	46.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25.00	100.00	100.00	0.30
29.	1.16. TALENTO HUMANO NECESARIO PARA DESARROLLAR EL PROTOCOLO IPV6 EN LA SDS Y 4 SUBREDES	0.10	0.00	3.30	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	46.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25.00	100.00	100.00	0.10
30.	1.18. TALENTO HUMANO NECESARIO PARA DESARROLLAR EL CENTRO DE DATOS ALTERNO DE ALTA DISPONIBILIDAD PARA SDS	0.70	0.00	3.30	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	46.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25.00	100.00	100.00	0.70
31.	1.20. TALENTO HUMANO NECESARIO PARA DESARROLLAR LA AMPLIACIÓN 800 PUNTOS DE LA RED DE DATOS CAT,6A Y ELÉCTRICA REGULADA DE LA SDS.	0.40	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25.00	100.00	100.00	0.40
32.	1.22. TALENTO HUMANO NECESARIO PARA DESARROLLAR LA IMPLEMENTACIÓN DE UNA HERRAMIENTAS PARA HABEAS DATA	1.10	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	49.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25.10	100.00	100.00	1.10

Total ponderación vertical 100.00

TOTAL AVANCE DEL PROYECTO: 98.11

Plan de Desarrollo UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA BOGOTÁ DEL SIGLO XXI 2020 - 2024

Programación y avance de las actividades de los proyectos de inversión - Vigencia 2023

01 BDPP-ACEP (ADMINISTRACION CENTRAL Y ESTABLECIMIENTOS PUBLICOS)
201 Secretaria Distrital de Salud / Fondo Financiero Distrital de Salud
7788 37 Transformación digital en salud Bogotá

PLAN DE DESARROLLO: 6 Un Nuevo Contrato Social y Ambiental para la Bogotá del Siglo XXI
Propósito : 05 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente
Programa General : 54 Transformación digital y gestión de TIC para un territorio inteligente

INVERSIONES					Millones de pesos 2023				
Banco Proyectos			Presupuesto Definitivo		Ejecución Vigencia				
Año	IPC	Valor							
0		\$0		\$0.00			\$0.00		
0		\$0		\$0.00			\$0.00		
0		\$0		\$0.00			\$0.00		
0		\$0		\$0.00			\$0.00		
0		\$0		\$0.00			\$0.00		
TOTAL			\$0	REGISTRADO en el Banco de Proyectos					

VIGENCIA: 2023 AVANCE A: 31/12/2023

ACTIVIDADES DEL PROYECTO (* - actividad congelada)		Pond Vert.	Ene		Feb		Mar		Abr		May		Jun		Jul		Ago		Sep		Oct		Nov		Dic		TOTAL		Avance
			Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Actividad
1.	1.03. GESTIÓN DE MATERIALES Y RECURSOS NECESARIOS PARA DESARROLLAR EL PLAN ESTRATÉGICO DE TI DE LA SDS	3.30	0.00	2.30	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24.50	100.00	100.00	3.30
2.	1.01. GESTIÓN DE MATERIALES Y RECURSOS NECESARIOS PARA DESARROLLAR LA ESTRATEGIA DE GOBIERNO DE TI	0.90	0.00	2.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	37.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24.80	100.00	100.00	0.90
3.	2.01. GESTIÓN DE MATERIALES Y RECURSOS NECESARIOS PARA DESARROLLAR EL ECOSISTEMA INTELIGENTE CON ALCANCE DE CIUDAD REGIÓN	2.36	100.00	2.00	0.00	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	44.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25.00	100.00	100.00	2.36
4.	1.05. GESTIÓN DE MATERIALES Y RECURSOS NECESARIOS PARA DESARROLLAR LOS TRÁMITES Y SERVICIOS AL CIUDADANO VIRTUALIZADOS	49.67	100.00	2.30	0.00	2.30	0.00	2.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27.50	100.00	100.00	49.67
5.	1.07. GESTIÓN DE MATERIALES Y RECURSOS NECESARIOS PARA DESARROLLAR EL EXPEDIENTE ELECTRÓNICO	13.70	100.00	2.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24.50	100.00	100.00	13.70
6.	1.13. GESTIÓN DE MATERIALES Y RECURSOS NECESARIOS PARA DESARROLLAR LA PLATAFORMAS BSE OPEN SOURCE PARA INTELIGENCIA DE NEGOCIOS	5.71	100.00	2.30	0.00	2.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24.50	100.00	100.00	5.71
7.	1.03. GESTIÓN DE MATERIALES Y RECURSOS NECESARIOS PARA DESARROLLAR EL PLAN ESTRATÉGICO DE TI DE LA SDS	0.37	100.00	2.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24.50	100.00	100.00	0.37
8.	1.09. GESTIÓN DE MATERIALES Y RECURSOS NECESARIOS PARA DESARROLLAR EL ESTÁNDAR DE INTEROPERABILIDAD DE LA SDS	13.61	100.00	2.30	0.00	2.30	0.00	2.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24.50	100.00	100.00	13.61
9.	1.02. TALENTO HUMANO NECESARIO PARA DESARROLLAR LA ESTRATEGIA DE GOBIERNO DE TI	4.04	0.00	2.30	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24.80	100.00	100.00	4.04
10.	1.04. TALENTO HUMANO NECESARIO PARA DESARROLLAR EL PLAN ESTRATÉGICO DE TI DE LA SDS	0.67	0.00	2.30	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	51.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31.30	100.00	100.00	0.67
11.	1.06. TALENTO HUMANO NECESARIO PARA DESARROLLAR LOS TRÁMITES Y SERVICIOS AL CIUDADANO VIRTUALIZADOS	0.56	0.00	2.30	0.00	2.30	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24.50	100.00	100.00	0.56
12.	1.08. TALENTO HUMANO NECESARIO PARA DESARROLLAR EL EXPEDIENTE ELECTRÓNICO	1.00	0.00	2.30	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24.50	100.00	100.00	1.00
13.	1.12. TALENTO HUMANO NECESARIO PARA DESARROLLAR LA INTEROPERABILIDAD DE AL MENOS DOCE SISTEMAS DE INFORMACIÓN MISIONALES Y ESTRATÉGICOS	1.06	0.00	2.30	0.00	2.30	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35.30	100.00	100.00	1.06
14.	1.14. TALENTO HUMANO NECESARIO PARA DESARROLLAR LA PLATAFORMAS BSE OPEN SOURCE PARA INTELIGENCIA DE NEGOCIOS	3.05	0.00	2.30	0.00	2.30	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24.50	100.00	100.00	3.05
Total ponderación vertical		100.00																								TOTAL AVANCE DEL PROYECTO:		100.00	

Plan de Desarrollo UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA BOGOTÁ DEL SIGLO XXI 2020 - 2024

Programación y avance de las actividades de los proyectos de inversión - Vigencia 2023

01 BDPP-ACEP (ADMINISTRACION CENTRAL Y ESTABLECIMIENTOS PUBLICOS)
201 Secretaria Distrital de Salud / Fondo Financiero Distrital de Salud
7790 40 Fortalecimiento de la infraestructura y dotación del sector salud Bogotá

PLAN DE DESARROLLO: 6 Un Nuevo Contrato Social y Ambiental para la Bogotá del Siglo XXI
Propósito : 01 Hacer un nuevo contrato social con igualdad de oportunidades para la inclusión social, productiva y
Programa General : 07 Mejora de la gestión de instituciones de salud

INVERSIONES										Millones de pesos 2023									
Banco		Proyectos		Presupuesto Definitivo						Ejecución Vigencia									
Año	IPC	Valor																	
0			\$0							\$0.00									\$0.00
0			\$0							\$0.00									\$0.00
0			\$0							\$0.00									\$0.00
0			\$0							\$0.00									\$0.00
0			\$0							\$0.00									\$0.00
TOTAL			\$0	REGISTRADO en el Banco de Proyectos															

VIGENCIA: 2023 AVANCE A: 31/12/2023

ACTIVIDADES DEL PROYECTO (* - actividad congelada)	Pond Vert.	Ene		Feb		Mar		Abr		May		Jun		Jul		Ago		Sep		Oct		Nov		Dic		TOTAL		Avance Actividad
		Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	
1. 2.2-CONTRATAR OBRA E INTERVENTORÍA PARA LA CONSTRUCCIÓN, ADECUACIÓN O REORDENAMIENTO DE LOS CAPS	3.52	0.00	1.99	0.00	1.02	0.00	1.44	14.33	0.00	0.00	0.00	0.00	1.57	36.12	0.00	49.55	0.00	0.00	90.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.98	100.00	100.00	3.52
2. 4.2-CONTRATAR OBRA E INTERVENTORÍA PARA LAS ADECUACIONES O REORDENAMIENTO DE LAS INFRAESTRUCTURAS COMPLEMENTARIAS DE LA RED ADSCRITA A LA SECRETARIA DISTRITAL DE SALUD DE BOGOTÁ D.C. Y LOS COMPROMISOS	0.51	0.00	0.55	0.00	0.72	0.00	2.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.42	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	70.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22.81	100.00	100.00	0.51
3. 4.2-CONTRATAR OBRA E INTERVENTORÍA PARA LAS ADECUACIONES O REORDENAMIENTO DE LAS INFRAESTRUCTURAS COMPLEMENTARIAS DE LA RED ADSCRITA A LA SECRETARIA DISTRITAL DE SALUD DE BOGOTÁ D.C. Y LOS COMPROMISOS	31.27	74.29	0.55	0.00	0.72	0.00	2.69	0.00	0.00	0.00	0.00	5.52	2.42	0.00	0.00	0.00	0.00	20.19	70.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22.81	100.00	100.00	31.27
4. 1.1-ADJUDICACIÓN, DISEÑO FINAL, LICENCIA Y OBRA PARA LA CONSTRUCCIÓN DE INSTALACIONES HOSPITALARIAS Y MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DEL SECTOR	5.88	100.00	1.50	0.00	3.89	0.00	2.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	92.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	107.18	6.30
5. 1.1-ADJUDICACIÓN, DISEÑO FINAL, LICENCIA Y OBRA PARA LA CONSTRUCCIÓN DE INSTALACIONES HOSPITALARIAS Y MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DEL SECTOR	36.75	100.00	1.50	0.00	3.89	0.00	2.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	92.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	107.18	39.39
6. 4.8-ADQUIRIR DOTACIÓN PARA LAS INFRAESTRUCTURAS PERTENECIENTES A LA SECRETARÍA DISTRITAL DE SALUD DE BOGOTÁ D.C.	0.57	57.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31.86	100.00	40.60	0.23
7. 4.3-ADQUISICIÓN DE DOTACIÓN PARA LOS PUNTOS DE ATENCIÓN DE LA RED ADSCRITA A LA SECRETARÍA DISTRITAL DE SALUD DE BOGOTÁ D.C.	11.63	0.00	0.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	67.31	0.00	32.69	1.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	43.58	100.00	70.73	8.23
8. 1.2-ADQUISICIÓN Y ENTREGA DE DOTACIÓN PARA LAS INSTALACIONES HOSPITALARIAS Y MANTENIMIENTO DE BIENES MUEBLES Y EQUIPOS	2.63	100.00	0.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	74.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.73	100.00	80.99	2.13
9. 2.1-CONTRATAR ESTUDIOS, DISEÑOS, PERMISOS Y LICENCIAS E INTERVENTORÍAS NECESARIAS PARA LA CONSTRUCCIÓN, ADECUACIÓN O REORDENAMIENTO DE LOS CAPS	0.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	100.00	0.85
10. 2.4-ASESORAR, EVALUAR Y REALIZAR SEGUIMIENTO A LA EJECUCIÓN DE LOS PROYECTOS DE LOS CAPS	0.23	0.00	0.04	0.00	0.04	100.00	0.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24.58	100.00	100.00	0.23
11. 4.4-ASESORAR, EVALUAR Y REALIZAR SEGUIMIENTO A LA EJECUCIÓN DE LOS PROYECTOS DE DOTACIÓN PARA PUNTOS DE ATENCIÓN DE LA RED ADSCRITA A LA SDS	0.08	0.00	0.02	0.00	0.03	100.00	0.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	77.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22.72	100.00	100.00	0.08
12. 4.9-ASESORAR, EVALUAR Y REALIZAR SEGUIMIENTO A LA EJECUCIÓN DE LOS PROYECTOS PARA LAS ADECUACIONES O REORDENAMIENTO DE LAS INFRAESTRUCTURAS COMPLEMENTARIAS DE LA RED ADSCRITA A LA SECRETARIA	0.23	0.00	0.04	0.00	0.01	100.00	0.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	146.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	146.23	0.34
13. 1.3-APOYO A LA SUPERVISIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN Y DOTACIÓN DE INSTALACIONES HOSPITALARIAS	0.25	0.00	0.06	0.00	0.08	100.00	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	71.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26.97	100.00	98.48	0.25
14. 3.2-ASESORAR, EVALUAR Y REALIZAR SEGUIMIENTO A LA ESTRUCTURACIÓN DE INSTALACIONES HOSPITALARIAS	0.11	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	79.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	100.00	100.00	0.11

Plan de Desarrollo UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA BOGOTÁ DEL SIGLO XXI 2020 - 2024

Programación y avance de las actividades de los proyectos de inversión - Vigencia 2023

01 BDPP-ACEP (ADMINISTRACION CENTRAL Y ESTABLECIMIENTOS PUBLICOS)

201 Secretaría Distrital de Salud / Fondo Financiero Distrital de Salud

7790 40 Fortalecimiento de la infraestructura y dotación del sector salud Bogotá

ACTIVIDADES DEL PROYECTO (* - actividad congelada)		Pond Vert.	Ene		Feb		Mar		Abr		May		Jun		Jul		Ago		Sep		Oct		Nov		Dic		TOTAL		Avance	
			Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Actividad	
15.	4.7-CONTRATAR OBRAS E INTERVENTORÍA PARA LA CONSTRUCCIÓN, REFORZAMIENTO, ADECUACIÓN, REMODELACIÓN O AMPLIACIÓN DE INFRAESTRUCTURAS PERTENECIENTES A LA SECRETARÍA DISTRITAL DE SALUD DE BOGOTÁ D.C.	5.49	57.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30.57	0.00	12.04	0.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	61.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25.41	100.00	86.87	4.77
Total ponderación vertical		100.00	TOTAL AVANCE DEL PROYECTO:																									98.20		

Plan de Desarrollo UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA BOGOTÁ DEL SIGLO XXI 2020 - 2024

Programación y avance de las actividades de los proyectos de inversión - Vigencia 2023

01 BDPP-ACEP (ADMINISTRACION CENTRAL Y ESTABLECIMIENTOS PUBLICOS)
201 Secretaría Distrital de Salud / Fondo Financiero Distrital de Salud
7791 38 Control, vigilancia e inspección en calidad a prestadores de servicios de salud en Bogotá

PLAN DE DESARROLLO: 6 Un Nuevo Contrato Social y Ambiental para la Bogotá del Siglo XXI
Propósito : 05 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente
Programa General : 56 Gestión Pública Efectiva

INVERSIONES						Millones de pesos 2023					
Banco Proyectos			Presupuesto Definitivo			Ejecución Vigencia					
Año	IPC	Valor									
0		\$0			\$0.00			\$0.00			
0		\$0			\$0.00			\$0.00			
0		\$0			\$0.00			\$0.00			
0		\$0			\$0.00			\$0.00			
0		\$0			\$0.00			\$0.00			
TOTAL		\$0	REGISTRADO en el Banco de Proyectos								

VIGENCIA: 2023 AVANCE A: 31/12/2023

ACTIVIDADES DEL PROYECTO (* - actividad congelada)		Pond Vert.	Ene		Feb		Mar		Abr		May		Jun		Jul		Ago		Sep		Oct		Nov		Dic		TOTAL		Avance Actividad
			Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	
1.	1.04 PRESTAR EL SERVICIO DE TRANSPORTE A LAS COMISIONES VERIFICADORES DE LAS CONDICIONES DEL SOGCS	4.85	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	33.33	1.62
2.	1.07 REALIZAR LOS EVENTOS Y LAS ESTRATEGIAS DE COMUNICACIONES RELACIONADOS CON LA CALIDAD DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD	1.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	100.00	100.00	1.04
3.	1.06 REALIZAR LA GESTIÓN PARA EL DESARROLLO TECNOLÓGICO DEL ÁREA	0.56	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.56
4.	1.01 REALIZAR LOS TRÁMITES Y REQUERIMIENTOS PARA EXPEDIR LAS RESOLUCIONES QUE OTORGUEN LOS PERMISOS, LICENCIAS, RECONOCIMIENTO O DOCUMENTO DE ACUERDO CON LA DEMANDA DE LOS USUARIOS DEL DISTRITO	5.45	0.00	0.07	0.00	0.08	100.00	0.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	46.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23.50	100.00	95.00	5.18
5.	1.02 REALIZAR ASISTENCIA TÉCNICA INDIVIDUAL Y GRUPAL EN LOS ASPECTOS RELACIONADOS CON EL SOGCS A LOS PRESTADORES DE SERVICIOS DE SALUD EN BOGOTÁ	12.06	0.00	0.03	0.00	0.10	100.00	0.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8.85	100.00	100.00	12.06
6.	1.03 ADELANTAR LAS VISITAS DE INSPECCIÓN, VIGILANCIA Y CONTROL A LOS PRESTADORES DE SERVICIOS DE SALUD EN CUMPLIMIENTO DE LA NORMATIVIDAD DEL SOGCS	29.92	0.00	0.07	0.00	0.15	100.00	0.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	105.12	31.45
7.	1.05 ADELANTAR LA GESTIÓN DE INVESTIGACIONES ADMINISTRATIVAS POR LAS FALLAS DERIVADAS DE LA INOBSERVANCIA DE LA NORMATIVIDAD DEL SOGCS POR PARTE DE LOS PRESTADORES DE SERVICIOS DE SALUD EN BOGOTÁ	46.12	0.00	0.06	0.00	0.05	100.00	0.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	63.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	101.76	46.93

Total ponderación vertical 100.00

TOTAL AVANCE DEL PROYECTO: 98.84

Plan de Desarrollo UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA BOGOTÁ DEL SIGLO XXI 2020 - 2024

Programación y avance de las actividades de los proyectos de inversión - Vigencia 2023

01 BDPP-ACEP (ADMINISTRACION CENTRAL Y ESTABLECIMIENTOS PUBLICOS)
201 Secretaria Distrital de Salud / Fondo Financiero Distrital de Salud
7822 37 Fortalecimiento del aseguramiento en salud con acceso efectivo Bogotá

PLAN DE DESARROLLO: 6 Un Nuevo Contrato Social y Ambiental para la Bogotá del Siglo XXI
Propósito : 01 Hacer un nuevo contrato social con igualdad de oportunidades para la inclusión social, productiva y
Programa General : 07 Mejora de la gestión de instituciones de salud

INVERSIONES				Millones de pesos 2023			
Banco Proyectos			Presupuesto Definitivo	Ejecución Vigencia			
Año	IPC	Valor					
0		\$0	\$0.00			\$0.00	
0		\$0	\$0.00			\$0.00	
0		\$0	\$0.00			\$0.00	
0		\$0	\$0.00			\$0.00	
0		\$0	\$0.00			\$0.00	
TOTAL		\$0	REGISTRADO en el Banco de Proyectos				

VIGENCIA: 2023 AVANCE A: 31/12/2023

ACTIVIDADES DEL PROYECTO (* - actividad congelada)		Pond Vert.	Ene		Feb		Mar		Abr		May		Jun		Jul		Ago		Sep		Oct		Nov		Dic		TOTAL		Avance	
			Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Actividad	
1.	1.3 DISPONIBILIDAD DE LOS RECURSOS PARA LA INTERVENTORÍA DEL RÉGIMEN SUBSIDIADO DE ACUERDO A LO ESTABLECIDO EN LA NORMATIVIDAD VIGENTE. (LEY 1438/2011 - ART. 119).	0.38	0.00	8.30	0.00	8.30	0.00	8.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	25.00	100.00	100.00	0.38
2.	1.4 EJECUCIÓN DE ACCIONES ESTRATÉGICAS Y OPERATIVAS QUE VIABILICEN EL ACCESO EFECTIVO DE LA POBLACIÓN DE BOGOTÁ D.C. AL SGSSS Y FORTALEZCAN EL EJERCICIO DE RECTORIA A LAS EAPB .	0.21	0.00	8.30	23.17	8.30	66.59	8.30	5.12	0.00	5.12	0.00	0.00	25.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25.00	100.00	100.00		0.21
3.	2.5 ACATAMIENTO POR PARTE DE LA ENTIDAD DE FALLOS JUDICIALES, MANDAMIENTOS EJECUTIVOS Y/O CONCILIACIONES PARA RESARCIR EL DERECHO DE UN TERCERO, POR CONCEPTO DE SERVICIOS DE SALUD PRESTADO	0.12	0.00	0.00	0.00	0.80	33.33	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.80	0.00	0.00	0.00	0.00	33.33	3.90	0.00	0.00	0.00	0.00	33.34	5.50	100.00	18.00		0.02
4.	2.5 ACATAMIENTO POR PARTE DE LA ENTIDAD DE FALLOS JUDICIALES, MANDAMIENTOS EJECUTIVOS Y/O CONCILIACIONES PARA RESARCIR EL DERECHO DE UN TERCERO, POR CONCEPTO DE SERVICIOS DE SALUD PRESTADO	0.05	0.00	0.00	0.00	0.80	0.52	1.00	4.44	0.00	5.93	0.00	5.93	6.80	4.44	0.00	5.93	0.00	4.44	3.90	20.74	0.00	20.74	0.00	26.89	5.50	100.00	18.00		0.01
5.	2.6 REALIZAR LAS ACCIONES ESTRATÉGICAS Y OPERATIVAS QUE GARANTICEN LA ATENCIÓN EN SALUD A LA POBLACIÓN POBRE Y VULNERABLE NO AFILIADA AL SGSSS A CARGO DEL DISTRITO CAPITAL.	0.20	0.00	8.30	15.93	8.30	64.17	8.30	6.63	0.00	6.63	0.00	6.64	25.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25.00	100.00	100.00		0.20
6.	2.2 ATENCIÓN DE LA POBLACIÓN POBRE Y VULNERABLE NO AFILIADA AL SGSSS A CARGO DEL DISTRITO CAPITAL, QUE DEMANDE LOS SERVICIOS DE SALUD A TRAVÉS DE LA RED COMPLEMENTARIA, EN EL MARCO DEL M	0.02	0.00	0.08	0.00	0.07	100.00	0.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	52.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16.00	100.00	91.00		0.02
7.	2.5 ACATAMIENTO POR PARTE DE LA ENTIDAD DE FALLOS JUDICIALES, MANDAMIENTOS EJECUTIVOS Y/O CONCILIACIONES PARA RESARCIR EL DERECHO DE UN TERCERO, POR CONCEPTO DE SERVICIOS DE SALUD PRESTADO	0.01	0.00	0.00	0.00	0.80	3.50	1.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.80	10.00	0.00	0.00	0.00	5.00	3.90	25.00	0.00	25.00	0.00	27.50	5.50	100.00	18.00		0.00
8.	2.1 ATENCIÓN DE LA POBLACIÓN POBRE Y VULNERABLE NO AFILIADA AL SGSSS A CARGO DEL DISTRITO CAPITAL, QUE DEMANDE LOS SERVICIOS DE SALUD A TRAVÉS DE LA RED PÚBLICA DISTRITAL, EN EL MARCO DE	0.37	0.00	8.30	0.00	8.30	99.39	8.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.61	23.32	100.00	90.00		0.33
9.	2.3 ATENCIÓN DE LA POBLACIÓN POBRE Y VULNERABLE NO AFILIADA AL SGSSS A CARGO DEL DISTRITO CAPITAL, QUE DEMANDE LOS SERVICIOS ELECTIVOS Y DE URGENCIAS A TRAVÉS DE LOS PRESTADORES NO CO	0.23	0.00	0.10	0.00	0.08	26.04	0.06	20.83	0.00	3.47	0.00	6.94	54.86	6.94	0.00	5.95	0.00	3.47	22.77	9.24	0.00	8.95	0.00	8.17	22.13	100.00	100.00		0.23
10.	2.3 ATENCIÓN DE LA POBLACIÓN POBRE Y VULNERABLE NO AFILIADA AL SGSSS A CARGO DEL DISTRITO CAPITAL, QUE DEMANDE LOS SERVICIOS ELECTIVOS Y DE URGENCIAS A TRAVÉS DE LOS PRESTADORES NO CO	0.06	0.00	0.10	0.00	0.08	41.67	0.06	4.86	0.00	2.08	0.00	4.17	54.86	1.39	0.00	6.25	0.00	13.89	22.77	11.11	0.00	6.94	0.00	7.64	22.13	100.00	100.00		0.06
11.	2.3 ATENCIÓN DE LA POBLACIÓN POBRE Y VULNERABLE NO AFILIADA AL SGSSS A CARGO DEL DISTRITO CAPITAL,	1.88	0.00	0.10	0.00	0.08	31.34	0.06	31.34	0.00	33.15	0.00	0.00	54.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22.77	0.00	0.00	0.00	0.00	4.17	22.13	100.00	100.00		1.88

Plan de Desarrollo UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA BOGOTÁ DEL SIGLO XXI 2020 - 2024

Programación y avance de las actividades de los proyectos de inversión - Vigencia 2023

01 BDPP-ACEP (ADMINISTRACION CENTRAL Y ESTABLECIMIENTOS PUBLICOS)
201 Secretaría Distrital de Salud / Fondo Financiero Distrital de Salud
7822 37 Fortalecimiento del aseguramiento en salud con acceso efectivo Bogotá

ACTIVIDADES DEL PROYECTO (* - actividad congelada)		Pond Vert.	Ene		Feb		Mar		Abr		May		Jun		Jul		Ago		Sep		Oct		Nov		Dic		TOTAL		Avance Actividad		
			Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec			
	QUE DEMANDE LOS SERVICIOS ELECTIVOS Y DE URGENCIAS A TRAVÉS DE LOS PRESTADORES NO CO																														
12.	2.4 ATENCIÓN DE LA POBLACIÓN A CARGO DEL ENTE TERRITORIAL, A TRAVÉS DE INSTITUCIONES PRESTADORAS DE SERVICIOS DE SALUD PRIVADAS O MIXTAS, CON LRECURSOS ASIGNADOS POR EL MSPS	0.11	0.00	0.00	0.00	0.00	22.97	5.80	7.66	0.00	7.66	0.00	7.66	4.00	7.66	0.00	7.66	0.00	7.66	12.40	7.66	0.00	7.66	0.00	15.75	12.80	100.00	35.00	0.04		
13.	2.4 ATENCIÓN DE LA POBLACIÓN A CARGO DEL ENTE TERRITORIAL, A TRAVÉS DE INSTITUCIONES PRESTADORAS DE SERVICIOS DE SALUD PRIVADAS O MIXTAS, CON LRECURSOS ASIGNADOS POR EL MSPS	1.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12.40	0.00	0.00	50.00	0.00	0.00	12.80	100.00	35.00	0.41		
14.	3.1 ELABORACIÓN DEL PLAN DE ABORDAJE EN SALUD PARA LA POBLACIÓN MIGRANTE DE CONFORMIDAD CON LA NORMATIVIDAD VIGENTE.	0.01	0.00	8.30	0.00	8.30	0.00	8.30	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25.00	0.00	0.00	50.00	0.00	0.00	25.00	100.00	100.00	0.01		
15.	1.1 PRESUPUESTACIÓN Y ORDENACIÓN DEL GASTO DE LOS RECURSOS QUE FINANCIAN Y COFINANCIAN EL RÉGIMEN SUBSIDIADO EN BOGOTÁ D.C., DE ACUERDO A LA LMA (LIQUIDACIÓN MENSUAL DE AFILIADOS)	94.73	8.30	8.40	8.30	8.50	8.30	8.80	8.30	0.00	8.30	0.00	8.30	24.00	8.30	0.00	8.30	0.00	8.30	26.27	8.30	0.00	8.30	0.00	8.70	24.03	100.00	100.00	94.73		
16.	2.3 ATENCIÓN DE LA POBLACIÓN POBRE Y VULNERABLE NO AFILIADA AL SGSSS A CARGO DEL DISTRITO CAPITAL, QUE DEMANDE LOS SERVICIOS ELECTIVOS Y DE URGENCIAS A TRAVÉS DE LOS PRESTADORES NO CO	0.02	0.00	0.10	0.00	0.08	0.00	0.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	54.86	25.00	0.00	25.00	0.00	0.00	22.77	25.00	0.00	0.00	0.00	25.00	22.13	100.00	100.00	0.02		
17.	2.3 ATENCIÓN DE LA POBLACIÓN POBRE Y VULNERABLE NO AFILIADA AL SGSSS A CARGO DEL DISTRITO CAPITAL, QUE DEMANDE LOS SERVICIOS ELECTIVOS Y DE URGENCIAS A TRAVÉS DE LOS PRESTADORES NO CO	0.04	0.00	0.10	0.00	0.08	0.00	0.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	54.86	21.40	0.00	0.00	0.00	21.40	22.77	21.40	0.00	21.40	0.00	14.40	22.13	100.00	100.00	0.04		
18.	1.2 LEGALIZACIÓN ADMINISTRATIVA DE LOS RECURSOS DE INSPECCIÓN, VIGILANCIA Y CONTROL - SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE SALUD (LEY 1438/2011 - ART. 119).	0.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	41.67	0.00	8.33	74.20	8.33	0.00	8.33	0.00	8.33	16.49	8.33	0.00	8.33	0.00	8.35	8.31	100.00	99.00	0.38		
Total ponderación vertical		100.00																											TOTAL AVANCE DEL PROYECTO:		98.97

Plan de Desarrollo UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA BOGOTÁ DEL SIGLO XXI 2020 - 2024

Programación y avance de las actividades de los proyectos de inversión - Vigencia 2023

01 BDPP-ACEP (ADMINISTRACION CENTRAL Y ESTABLECIMIENTOS PUBLICOS)
201 Secretaria Distrital de Salud / Fondo Financiero Distrital de Salud
7824 42 Desarrollo institucional y dignificación del talento humano Bogotá

PLAN DE DESARROLLO: 6 Un Nuevo Contrato Social y Ambiental para la Bogotá del Siglo XXI
Propósito : 05 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente
Programa General : 56 Gestión Pública Efectiva

INVERSIONES					Millones de pesos 2023				
Banco Proyectos			Presupuesto Definitivo		Ejecución Vigencia				
Año	IPC	Valor							
0		\$0		\$0.00			\$0.00		
0		\$0		\$0.00			\$0.00		
0		\$0		\$0.00			\$0.00		
0		\$0		\$0.00			\$0.00		
0		\$0		\$0.00			\$0.00		
TOTAL			\$0	REGISTRADO en el Banco de Proyectos					

VIGENCIA: 2023 AVANCE A: 31/12/2023

ACTIVIDADES DEL PROYECTO (* - actividad congelada)		Pond Vert.	Ene		Feb		Mar		Abr		May		Jun		Jul		Ago		Sep		Oct		Nov		Dic		TOTAL		Avance
			Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Actividad
1.	3.01 REALIZAR CONTROL Y VIGILANCIA JUDICIAL DE LOS PROCESOS QUE SE ADELANTRAN CONTRA LA SECRETARÍA DISTRITAL DE SALUD Y/O EL FONDO FINANCIERO DISTRITAL DE SALUD, EN EL TERRITORIO NACIONAL.	0.10	0.00	3.00	0.00	3.00	0.00	3.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19.35	100.00	100.00	0.10
2.	3.03 EJECUTAR ACTIVIDADES ENCAMINADAS AL FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL Y MEJORAMIENTO DE LAS CONDICIONES LABORALES DE LOS COLABORADORES DE LA SDS	1.90	0.00	3.00	0.00	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	64.74	0.00	35.26	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	46.87	100.00	100.00	1.90
3.	3.05 REALIZAR LA AUDITORÍA DE SEGUIMIENTO DE LA CERTIFICACIÓN DEL SISTEMA DE CALIDAD A LA VERSIÓN 2015 DE LA NORMA ISO 9001, POR PARTE DEL ENTE CERTIFICADOR	0.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	100.00	0.10	
4.	3.09 REALIZAR ACTIVIDADES PARA FOMENTAR LA CULTURA DEL CONTROL PARA LA SECRETARIA DISTRITAL DE SALUD.	0.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00
5.	3.04 DESARROLLAR ACTIVIDADES PARA LA INTERVENCIÓN, CUSTODIA Y ADMINISTRACIÓN DE CAJAS DE ARCHIVO CENTRAL.	5.83	0.00	0.00	0.00	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	44.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	100.00	93.33	5.44
6.	3.06 ASISTIR TÉCNICAMENTE AL DESARROLLO DE LAS ACCIONES DELEGADAS A LA SECRETARÍA DISTRITAL DE SALUD EN LOS PROCESOS DE APOYO CONFORME LA NORMATIVIDAD QUE LA REGULA.	90.16	0.00	8.30	0.00	8.30	100.00	8.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25.20	100.00	100.00	90.16
7.	1.01 ASESORIA Y ASISTENCIA TÉCNICA EN EL REDISEÑO Y MODERNIZACIÓN INSTITUCIONAL PARA LA SECRETARÍA DISTRITAL DE SALUD EN LA DIGNIFICACIÓN DEL TALENTO HUMANO	0.97	0.00	1.70	0.00	1.70	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	47.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24.00	100.00	100.00	0.97
8.	2.01 DESARROLLAR ESTRATEGIAS QUE PERMITAN FORTALECER EGAT COMO UNA ENTIDAD QUE ASESORA EL 100% DE LOS PROCESOS DE COMPRAS CONJUNTAS PREVISTOS EN LAS RESOLUCIONES 278 Y 2426 DE 2017, PARA	0.67	0.00	0.00	0.00	5.00	100.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40.00	100.00	100.00	0.67
Total ponderación vertical		100.00																								TOTAL AVANCE DEL PROYECTO:		99.34	

Plan de Desarrollo UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA BOGOTÁ DEL SIGLO XXI 2020 - 2024

Programación y avance de las actividades de los proyectos de inversión - Vigencia 2023

01 BDPP-ACEP (ADMINISTRACION CENTRAL Y ESTABLECIMIENTOS PUBLICOS)
201 Secretaría Distrital de Salud / Fondo Financiero Distrital de Salud
7826 37 Asistencia: discapacidad, cuidado, salud e inclusión Bogotá

PLAN DE DESARROLLO: 6 Un Nuevo Contrato Social y Ambiental para la Bogotá del Siglo XXI
Propósito : 01 Hacer un nuevo contrato social con igualdad de oportunidades para la inclusión social, productiva y
Programa General : 06 Sistema Distrital del Cuidado

INVERSIONES				Millones de pesos 2023				
Año	Banco	Proyectos	IPC	Valor	Presupuesto Definitivo		Ejecución Vigencia	
0				\$0		\$0.00		\$0.00
0				\$0		\$0.00		\$0.00
0				\$0		\$0.00		\$0.00
0				\$0		\$0.00		\$0.00
0				\$0		\$0.00		\$0.00
TOTAL				\$0	REGISTRADO en el Banco de Proyectos			

VIGENCIA: 2023 AVANCE A: 31/12/2023

ACTIVIDADES DEL PROYECTO (* - actividad congelada)		Pond Vert.	Ene		Feb		Mar		Abr		May		Jun		Jul		Ago		Sep		Oct		Nov		Dic		TOTAL		Avance
			Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Actividad
1.	1.1. DESARROLLAR ACCIONES DE COORDINACIÓN EN LA PROMOCIÓN DE LA SALUD Y GESTIÓN DEL RIESGO EN POBLACIÓN CON DISCAPACIDAD.	31.38	0.00	0.07	0.00	0.09	95.43	0.00	0.00	0.00	4.57	0.00	0.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24.84	100.00	100.00	31.38	
2.	2.1. IMPLEMENTAR ACCIONES DE RBC PARA EL DESARROLLO DE CAPACIDADES, AUTONOMÍA Y SALUD INTEGRAL DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIODAD EN EL TERITORIO.	29.94	0.00	0.16	0.00	0.15	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	29.94	
3.	3.1. IMPLEMENTAR ACCIONES DE RBC EN GRUPOS Y REDES DE CUIDADORAS/ES, COMO GESTORES DE PRACTICAS DE SALUD Y CUIDADO.	17.31	0.00	0.05	0.00	0.05	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37.00	100.00	95.00	16.44	
4.	4.1. DESARROLLAR ACCIONES DE RBC PARA CUIDADORAS/ES DE PERSONAS EN DEPENDENCIA FUNCIONAL MODERADA Y SEVERA.	21.37	0.00	0.05	0.00	0.15	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	51.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23.00	100.00	100.00	21.37	
Total ponderación vertical		100.00																								TOTAL AVANCE DEL PROYECTO:		99.13	

Plan de Desarrollo UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA BOGOTÁ DEL SIGLO XXI 2020 - 2024

Programación y avance de las actividades de los proyectos de inversión - Vigencia 2023

01 BDPP-ACEP (ADMINISTRACION CENTRAL Y ESTABLECIMIENTOS PUBLICOS)
201 Secretaria Distrital de Salud / Fondo Financiero Distrital de Salud
7827 42 Implementación Bogotá nos cuida, un modelo de salud para una ciudadanía plena. Bogotá

PLAN DE DESARROLLO: 6 Un Nuevo Contrato Social y Ambiental para la Bogotá del Siglo XXI
Propósito : 01 Hacer un nuevo contrato social con igualdad de oportunidades para la inclusión social, productiva y
Programa General : 07 Mejora de la gestión de instituciones de salud

INVERSIONES					Millones de pesos 2023				
Banco Proyectos			Presupuesto Definitivo		Ejecución Vigencia				
Año	IPC	Valor							
0		\$0		\$0.00				\$0.00	
0		\$0		\$0.00				\$0.00	
0		\$0		\$0.00				\$0.00	
0		\$0		\$0.00				\$0.00	
0		\$0		\$0.00				\$0.00	
TOTAL			\$0	REGISTRADO en el Banco de Proyectos					

VIGENCIA: 2023 AVANCE A: 31/12/2023

ACTIVIDADES DEL PROYECTO (* - actividad congelada)		Pond Vert.	Ene		Feb		Mar		Abr		May		Jun		Jul		Ago		Sep		Oct		Nov		Dic		TOTAL		Avance Actividad
			Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	
1.	1.3. ESTRUCTURAR PROCEDIMIENTOS Y PONER EN OPERACIÓN LOS EQUIPOS TERRITORIALES EN EL MARCO DE LAS REDES INTEGRALES Y LAS RUTAS DE ATENCIÓN	0.69	0.00	0.97	0.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.97	0.70
2.	1.3. ESTRUCTURAR PROCEDIMIENTOS Y PONER EN OPERACIÓN LOS EQUIPOS TERRITORIALES EN EL MARCO DE LAS REDES INTEGRALES Y LAS RUTAS DE ATENCIÓN	87.30	0.00	0.97	0.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.97	88.15
3.	1. 2. IMPLEMENTAR PROGRESIVAMENTE EL MODELO DE SALUD A TRAVÉS DE COORDINACIONES LOCALES A PARTIR DE INSTRUMENTOS DE POLÍTICA PÚBLICA Y HERRAMIENTAS DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA	5.46	87.28	1.00	0.00	1.00	0.60	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	97.00	0.00	0.00	3.07	0.00	8.56	0.00	0.17	0.00	0.32	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	5.46
4.	1.4. (T.H.) DESARROLLAR LA GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y TÉCNICA PARA LA ORIENTACIÓN EN EL AJUSTE DEL MODELO DE SALUD EN EL COMPONENTE DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD	5.16	84.13	2.50	0.00	1.00	4.65	2.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42.00	0.00	0.00	2.51	0.00	1.38	18.00	6.37	0.00	0.34	0.00	0.62	34.00	100.00	100.00	5.16
5.	2.2. MEDIR ANUALMENTE LOS RESULTADOS DEL MODELO DE SALUD TERRITORIAL BASADO EN ATENCIÓN PRIMARIA CON BASE EN LOS INDICADORES DE SEGUIMIENTO CONVENIDOS Y DE CARA A SU MEJORA CONTINUA.	1.39	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	82.00	100.00	90.00	1.25
Total ponderación vertical		100.00	TOTAL AVANCE DEL PROYECTO:																							100.71			

Plan de Desarrollo UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA BOGOTÁ DEL SIGLO XXI 2020 - 2024

Programación y avance de las actividades de los proyectos de inversión - Vigencia 2023

01 BDPP-ACEP (ADMINISTRACION CENTRAL Y ESTABLECIMIENTOS PUBLICOS)
201 Secretaria Distrital de Salud / Fondo Financiero Distrital de Salud
7828 52 Servicio: condiciones favorables para la salud y la vida Bogotá

PLAN DE DESARROLLO: 6 Un Nuevo Contrato Social y Ambiental para la Bogotá del Siglo XXI
Propósito : 01 Hacer un nuevo contrato social con igualdad de oportunidades para la inclusión social, productiva y
Programa General : 09 Prevención y cambios para mejorar la salud de la población

INVERSIONES				Millones de pesos 2023			
Banco Proyectos			Presupuesto Definitivo	Ejecución Vigencia			
Año	IPC	Valor					
0		\$0	\$0.00			\$0.00	
0		\$0	\$0.00			\$0.00	
0		\$0	\$0.00			\$0.00	
0		\$0	\$0.00			\$0.00	
0		\$0	\$0.00			\$0.00	
TOTAL		\$0	REGISTRADO en el Banco de Proyectos				

VIGENCIA: 2023 AVANCE A: 31/12/2023

ACTIVIDADES DEL PROYECTO (* - actividad congelada)		Pond Vert.	Ene		Feb		Mar		Abr		May		Jun		Jul		Ago		Sep		Oct		Nov		Dic		TOTAL		Avance Actividad
			Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	
1.	1.1. DESARROLLO DE ACCIONES SECTORIALES Y COMUNITARIAS PARA PREVENIR, CONTROLAR O MINIMIZAR LA APARICIÓN DE LAS ENFERMEDADES TRANSMISIBLES Y SUS CONSECUENTES EFECTOS NEGATIVOS EN LA POBLAC	6.04	0.00	7.05	0.00	7.05	2.04	0.00	22.14	0.00	0.00	0.00	0.00	27.60	0.00	0.00	0.00	0.00	75.82	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25.30	100.00	92.00	5.56
2.	1.2. DESARROLLAR ACCIONES DE GESTIÓN DE LA SALUD PÚBLICA EN EL DC, EN ARTICULACIÓN CON LOS AGENTES DEL SECTOR SALUD Y OTROS SECTORES TENDIENTES A AUMENTAR LA CAPACIDAD DE RESPUESTA PARA LA	3.00	0.00	7.05	0.00	7.05	0.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25.00	0.00	0.00	99.11	0.00	0.00	25.30	100.00	92.00	2.76
3.	1.3. DESARROLLAR ACCIONES DE GESTIÓN DE LA SALUD PÚBLICA EN EL DC, EN ARTICULACIÓN CON LOS AGENTES DEL SECTOR SALUD Y OTROS SECTORES TENDIENTES A AUMENTAR LA CAPACIDAD DE RESPUESTA PARA LA	0.03	0.00	7.05	0.00	7.05	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25.30	100.00	92.00	0.03
4.	2.1. DESARROLLAR ESTRATEGIAS Y ACCIONES PARA LA PROMOCIÓN DE LA SALUD INFANTIL, EL ANÁLISIS Y LA GESTIÓN DE LOS RIESGOS RELACIONADOS CON LA PRESENCIA DE INFECCIÓN RESPIRATORIA AGUDA EN NIÑ	0.21	0.00	2.05	0.00	2.05	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25.30	100.00	92.00	0.19
5.	2.2. IMPLEMENTAR DE ACCIONES PARA LA MOVILIZACIÓN DE OTROS SECTORES, LA SOCIEDAD, LOS TERRITORIOS Y LA CIUDADANÍA EN TORN0 A LA PREVENCIÓN, MANEJO Y CONTROL DE INFECCIÓN RESPIRATORIA AGUDA	0.01	0.00	2.05	0.00	2.05	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25.30	100.00	92.00	0.01
6.	3.1. DESARROLLAR ACCIONES EN PREVENCIÓN Y CONTROL DE LAS ENFERMEDADES INFECCIOSAS EMERGENTES, REEMERGENTES Y DESATENDIDAS; EN ESPECIAL LAS ENFERMEDADES RESPIRATORIAS DE TIPO PANDEMICO COMO	0.34	0.00	7.05	0.00	7.05	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25.30	100.00	92.00	0.31
7.	4.1. DESARROLLAR ESTRATEGIAS ENCAMINADA A LA PREVENCIÓN, DIAGNÓSTICO OPORTUNO Y TRATAMIENTO EN VIH CON LOS DEMÁS ACTORES DEL SGSSS EN EL MARCO DE LAS ATENCIONES INDIVIDUALES Y COLECTIVAS E	0.48	0.00	2.05	0.00	2.50	19.39	0.00	0.00	0.00	80.61	0.00	0.00	37.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16.30	100.00	83.00	0.40
8.	4.2. IMPLEMENTAR LA ESTRATEGIA ENCAMINADA A LA PREVENCIÓN, DIAGNÓSTICO OPORTUNO Y TRATAMIENTO EN VIH CON LOS DEMÁS ACTORES DEL SGSSS EN EL MARCO DE LAS ATENCIONES COLECTIVAS EN POBLACIÓN G	0.45	0.00	2.05	0.00	2.50	13.57	0.00	0.00	0.00	86.43	0.00	0.00	37.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16.30	100.00	83.00	0.37
9.	5.1. DESARROLLAR PROCESOS Y ACCIONES COLECTIVAS, COMPLEMENTARIAS A LAS ATENCIONES INDIVIDUALES Y POBLACIONES RELACIONADAS CON EL CONTROL Y LA ATENCIÓN DE TUBERCULOSIS.	1.78	0.00	2.05	0.00	2.05	12.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25.00	0.00	0.00	87.80	0.00	0.00	16.30	100.00	83.00	1.48
10.	5.2. DESARROLLAR PROCESOS Y ACCIONES DE ARTICULACIÓN CON LOS AGENTES DEL SECTOR SALUD Y OTROS SECTORES TENDIENTES A AUMENTAR LA CAPACIDAD DE RESPUESTA PARA LA PREVENCIÓN Y ATENCIÓN DE LA T	1.62	0.00	2.05	0.00	2.05	3.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25.00	0.00	0.00	96.80	0.00	0.00	16.30	100.00	83.00	1.34
11.	6.1. DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN DEL PROGRAMA DE SALUD MENTAL DE ACUERDO AL PLAN DE ACCIÓN.	1.05	0.00	2.00	0.00	2.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28.00	100.00	92.00	0.97
12.	7.1. IMPLEMENTAR ESTRATEGIAS DE FORTALECIMIENTO DE HABILIDADES Y COMPETENCIAS EN SALUD MENTAL.	0.73	0.00	4.01	0.00	8.08	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23.50	100.00	92.00	0.67
13.	8.1. IMPLEMENTAR INTERVENCIONES PROMOCIONALES Y DE	0.34																									100.00	98.00	0.33

Plan de Desarrollo UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA BOGOTÁ DEL SIGLO XXI 2020 - 2024

Programación y avance de las actividades de los proyectos de inversión - Vigencia 2023

001 BDPP-ACEP (ADMINISTRACION CENTRAL Y ESTABLECIMIENTOS PUBLICOS)
2001 Secretaria Distrital de Salud / Fondo Financiero Distrital de Salud
7828 52 Servicio: condiciones favorables para la salud y la vida Bogotá

ACTIVIDADES DEL PROYECTO (* - actividad congelada)		Pond Vert.	Ene		Feb		Mar		Abr		May		Jun		Jul		Ago		Sep		Oct		Nov		Dic		TOTAL		Avance
			Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Actividad
	GESTIÓN DEL RIESGO EN RELACIÓN CON EL CONSUMO PROBLEMÁTICO DE SUSTANCIAS PSICOACTIVAS		0.00	8.33	0.00	8.33	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31.30			
14.	9.1. CONFORMAR Y MANTENER EL FONDO ROTATORIO DE ESTUPEFACIENTES, DE ACUERDO CON EL PLAN DE ACCIÓN.	8.88	0.00	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	100.00	45.00	4.00
15.	10.1. CREAR Y MANTENER EL OBSERVATORIO INTERSECTORIAL DE DROGAS DEL DISTRITO CAPITAL, DE ACUERDO CON EL PLAN DE ACCIÓN.	0.02	0.00	57.05	0.00	2.05	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.50	100.00	100.00	0.02
16.	12.1. DESARROLLAR ESTRATEGIAS DE PROMOCIÓN DE HÁBITOS SALUDABLES, PREVENCIÓN Y DETECCIÓN OPORTUNA PARA ENFERMEDADES CARDIOVASCULARES, DIABETES MELLITUS, CÁNCER, ENFERMEDADES DE VÍAS RESPIR	0.38	0.00	2.01	0.00	2.01	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24.80	100.00	92.00	0.35
17.	13.1. GESTIÓN DE ACTIVIDADES EN HOJA DE RUTA EN LAS FASES DE ALISTAMIENTO E IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN ESTRATÉGICO Y OPERATIVO PARA EL ABORDAJE INTEGRAL DE LA POBLACIÓN EXPUESTA Y/O AFECTADA	0.81	0.00	2.01	0.00	2.01	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25.00	100.00	92.00	0.75
18.	14.1. DESARROLLAR ACCIONES QUE PERMITAN MEJORAR LA OPORTUNIDAD MENOR O IGUAL A DOS DÍAS EN EL INICIO DE TRATAMIENTO EN CÁNCER EN MENORES DE 18 AÑOS	0.12	0.00	2.01	0.00	2.01	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25.00	100.00	92.00	0.11
19.	15.1. DESARROLLAR UNA ESTRATEGIA PARA LA GENERACIÓN DE CAPACIDADES EN LOS TRABAJADORES A TRAVÉS DE ACCIONES SECTORIALES, INTERSECTORIALES Y COMUNITARIAS QUE PROMUEVAN EL ABORDAJE INTEGRAL	0.19	0.00	1.74	0.00	3.73	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.40	100.00	97.00	0.18
20.	15.2. DESARROLLAR UNA ESTRATEGIA DE ATENCIÓN INTEGRAL DIRIGIDA A EVIDENCIAR LOS EVENTOS RELACIONADOS CON LA SALUD Y EL BIENESTAR DE LOS TRABAJADORES, PREVENCIÓN DEL TRABAJO INFANTIL Y PROM	0.04	0.00	4.46	0.00	6.53	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	46.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30.10	100.00	96.00	0.04
21.	16.1. DISEÑAR E IMPLEMENTAR ESTRATEGIA PARA LA REDUCCIÓN DE AMBIENTES OBESO-GÉNICOS.	0.17	0.00	1.05	0.00	1.05	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18.00	100.00	74.00	0.13
22.	16.2. DISEÑAR E IMPLEMENTAR UN PLAN DE ACCIÓN PARA LA PREVENCIÓN Y ATENCIÓN DE LA MALNUTRICIÓN EN ESCOLARES DE 5 A 17 AÑOS	0.23	0.00	1.05	0.00	1.05	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18.00	100.00	74.00	0.17
23.	17.1. DESARROLLAR ACCIONES QUE PERMITAN MEJORAR LA OPORTUNIDAD EN EL INICIO DE TRATAMIENTO PARA CÁNCER CERVICAL Y CÁNCER DE SENO DE LAS MUJERES.	0.10	0.00	2.01	0.00	2.01	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25.00	100.00	92.00	0.09
24.	18.1. DISEÑAR E IMPLEMENTAR EL CENTRO DISTRITAL DE ENLACE Y SU RED EN CADA UNA DE LAS LOCALIDADES DEL DISTRITO CAPITAL PARA LA PREVENCIÓN Y ATENCIÓN DE EMERGENCIAS EN SALUD PÚBLICA.	0.15	0.00	2.08	0.00	2.08	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25.60	100.00	92.00	0.14
25.	18.2. GENERAR CAPACIDADES EN EL SECTOR, OTROS SECTORES Y LA COMUNIDAD PARA GESTIÓN DEL RIESGO EN BROTES Y EMERGENCIAS EN SALUD PÚBLICA.	0.38	0.00	1.67	0.00	1.67	41.23	0.00	58.77	0.00	0.00	0.00	0.00	38.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25.20	100.00	92.00	0.35
26.	18.3. ADQUIRIR Y DISPONER DE INSUMOS PARA LA GESTIÓN DE RIESGO EN EVENTOS DE INTERÉS EN SALUD PÚBLICA.	0.02	0.00	8.33	0.00	8.33	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	58.30	0.01
27.	19.1. IMPLEMENTAR LOS PROCESOS DE GESTIÓN DE LA SALUD PÚBLICA Y ORIENTAR LAS ACCIONES INTERSECTORIALES EN EL NIVEL LOCAL QUE APORTEN DE MANERA POSITIVA A LA MODIFICACIÓN DE LOS DETERMINANT	0.80	0.00	1.67	0.00	1.67	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25.20	100.00	92.00	0.74
28.	19.2. REALIZAR SEGUIMIENTO Y CONTROL A LA EJECUCIÓN DE LOS RECURSOS DEL PSPIC	0.52	0.00	8.33	0.00	8.33	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25.30	100.00	92.00	0.48
29.	19.2. REALIZAR SEGUIMIENTO Y CONTROL A LA EJECUCIÓN DE LOS RECURSOS DEL PSPIC	2.92	0.00	8.33	22.10	8.33	4.87	0.00	42.93	0.00	30.10	0.00	0.00	25.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25.30	100.00	92.00	2.69
30.	19.3. DESARROLLAR ACCIONES ADMINISTRATIVAS Y TÉCNICAS PARA GARANTIZAR LA GESTIÓN DE LA SALUD	13.59	0.00	8.33	50.98	8.33	2.97	0.00	39.79	0.00	5.58	0.00	0.68	25.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25.30	100.00	92.00	12.50

Plan de Desarrollo UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA BOGOTÁ DEL SIGLO XXI 2020 - 2024

Programación y avance de las actividades de los proyectos de inversión - Vigencia 2023

01 BDPP-ACEP (ADMINISTRACION CENTRAL Y ESTABLECIMIENTOS PUBLICOS)

201 Secretaría Distrital de Salud / Fondo Financiero Distrital de Salud

7828 52 Servicio: condiciones favorables para la salud y la vida Bogotá

ACTIVIDADES DEL PROYECTO (* - actividad congelada)		Pond Vert.	Ene		Feb		Mar		Abr		May		Jun		Jul		Ago		Sep		Oct		Nov		Dic		TOTAL		Avance	
			Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Actividad	
PÚBLICA EN LA CIUDAD																														
31.	20.1. MANTENER LA OPERACIÓN DE LOS SISTEMAS DE VIGILANCIA EN SALUD PÚBLICA EN BOGOTÁ D.C.	2.08	0.00	8.33	0.00	8.33	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25.40	100.00	92.00	1.91		
32.	20.2. DESARROLLAR EL PROCESO DE ANÁLISIS DE SITUACIÓN DE SALUD COMO FUENTE DE INFORMACIÓN PARA LA ACCIÓN EN LAS DIFERENTES ESCALAS DEL TERRITORIO	0.63	0.00	8.33	0.00	8.33	29.57	0.00	70.43	0.00	0.00	0.00	25.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25.40	100.00	92.00	0.58		
33.	21.1 BRINDAR ASISTENCIA TÉCNICA A LAS INSTITUCIONES PRESTADORAS DE SERVICIOS DE SALUD EN LA IMPLEMENTACIÓN DEL PROGRAMA DE PREVENCIÓN, VIGILANCIA Y CONTROL DE INFECCIONES ASOCIADAS A LA AT	0.73	0.00	1.24	0.00	0.98	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	39.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25.30	100.00	92.00	0.67		
34.	22.1. REALIZAR ANÁLISIS DE LABORATORIO EN APOYO A LA VIGILANCIA DE ENFERMEDADES DE INTERÉS EN SALUD PÚBLICA Y VIGILANCIA SANITARIA	34.73	0.00	0.07	0.00	0.06	0.01	0.06	0.78	0.00	9.12	0.00	28.27	32.51	9.60	0.00	3.24	0.00	15.60	0.00	23.83	0.00	9.55	0.00	0.00	33.30	100.00	66.00	22.92	
35.	22.3. DESARROLLAR ACTIVIDADES DE CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN QUE PERMITAN MANTENER LA CLASIFICACIÓN DEL GRUPO DE INVESTIGACIÓN	3.00	0.00	0.00	80.92	0.00	6.52	0.00	9.59	0.00	0.00	0.00	2.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00		
36.	22.4 MANTENER E INCORPORAR NUEVAS METODOLOGÍAS EN LOS PROCESOS DE ACREDITACIÓN, FORTALECIENDO EL SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD DEL LABORATORIO DE SALUD PÚBLICA	9.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.08	0.49	0.00	0.60	0.00	48.92	73.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19.02	0.00	6.36	0.00	0.00	50.00	100.00	100.00	9.07	
37.	23.1 DESARROLLAR LAS ACCIONES QUE PROPENDAN POR UNA PRODUCCIÓN DE BIOLÓGICOS	4.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00		
Total ponderación vertical		100.00																											TOTAL AVANCE DEL PROYECTO:	72.32

Plan de Desarrollo UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA BOGOTÁ DEL SIGLO XXI 2020 - 2024

Programación y avance de las actividades de los proyectos de inversión - Vigencia 2023

01 BDPP-ACEP (ADMINISTRACION CENTRAL Y ESTABLECIMIENTOS PUBLICOS)
201 Secretaría Distrital de Salud / Fondo Financiero Distrital de Salud
7829 35 Asistencia: nuevas generaciones, salud e inclusión Bogotá

PLAN DE DESARROLLO: 6 Un Nuevo Contrato Social y Ambiental para la Bogotá del Siglo XXI
Propósito : 01 Hacer un nuevo contrato social con igualdad de oportunidades para la inclusión social, productiva y
Programa General : 10 Salud para la vida y el bienestar

INVERSIONES				Millones de pesos 2023			
Banco Proyectos			Presupuesto Definitivo		Ejecución Vigencia		
Año	IPC	Valor					
0		\$0		\$0.00		\$0.00	
0		\$0		\$0.00		\$0.00	
0		\$0		\$0.00		\$0.00	
0		\$0		\$0.00		\$0.00	
0		\$0		\$0.00		\$0.00	
TOTAL		\$0	REGISTRADO en el Banco de Proyectos				

VIGENCIA: 2023 AVANCE A: 31/12/2023

ACTIVIDADES DEL PROYECTO (* - actividad congelada)		Pond Vert.	Ene		Feb		Mar		Abr		May		Jun		Jul		Ago		Sep		Oct		Nov		Dic		TOTAL		Avance Actividad
			Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	
1.	1.2. PLAN DE ACCIÓN PARA EL DESARROLLO DE PROCESO ARTICULADOR Y DE MEJORAMIENTO PARA EL CUIDADO PRECONCEPCIONAL, PRENATAL, EL PARTO, PUERPERIO Y DE NEONATOS CON ENFOQUE DE CURSO DE VIDA,	0.71	0.00	2.50	0.00	2.50	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25.30	100.00	92.00	0.65
2.	2.2. PLAN DE ACCIÓN PARA EL DESARROLLO DE PROCESO ARTICULADOR Y DE MEJORAMIENTO PARA EL CUIDADO PRECONCEPCIONAL, PRENATAL, EL PARTO, PUERPERIO Y DE NEONATOS CON ENFOQUE DE CURSO DE VIDA,	0.47	0.00	2.50	0.00	2.50	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25.30	100.00	92.00	0.43
3.	4.2. PLAN DE ACCIÓN PARA EL DESARROLLO DEL PROCESO ARTICULADOR Y DE MEJORAMIENTO PARA LA ATENCIÓN INTEGRAL Y PARTICIPATIVA DE ADOLESCENTES Y JÓVENES BAJO UN ENFOQUE DE DERECHOS, POBLACIONA	0.47	0.00	2.50	0.00	2.50	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25.30	100.00	92.00	0.43
4.	5.1. PLAN DE ACCIÓN PARA EL DESARROLLO DEL PROCESO ARTICULADOR Y DE MEJORAMIENTO PARA LA GESTIÓN INTEGRAL DEL RIESGO EN SALUD PARA EL CURSO DE VIDA ADOLESCENCIA Y JUVENTUD CON ÉNFASIS EN P	7.82	0.00	2.50	0.00	2.50	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25.30	100.00	92.00	7.19
5.	6.1. DISEÑO Y DESARROLLO DE UN PLAN DE ACCION PARA INCREMENTAR EN UN 33% LA ATENCIÓN A LAS POBLACIONES DIFERENCIALES (ETNIAS, LESBIANAS, GAYS, BISEXUALES, PERSONAS TRANS, INTERSEXUALES, HA	34.03	0.00	1.07	0.00	1.07	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25.30	100.00	92.00	31.31
6.	7.1. DISEÑAR E IMPLEMENTAR UNA ESTRATEGIA QUE FAVOREZCA EL ACCESO A LOS SERVICIOS DE SALUD DE COMPONENTE PRIMARIO PARA LA POBLACIÓN INSTITUCIONALIZADA A CARGO DEL DISTRITO CAPITAL (SECTOR	19.88	0.00	1.07	0.00	1.07	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25.30	100.00	92.00	18.29
7.	1.1. PLAN DE ACCION PARA EL DESARROLLO DE LA ESTRATEGIA DE PROMOCIÓN EN EL CUIDADO DE LA SALUD MATERNA Y PERINATAL EN EL MARCO DE LOS DERECHOS SEXUALES Y REPRODUCTIVOS CON ENFOQUE DE CURSO	14.07	0.00	2.50	0.00	2.50	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25.30	100.00	92.00	12.94
8.	2.1. PLAN DE ACCION PARA EL DESARROLLO DE LA ESTRATEGIA DE PROMOCIÓN EN EL CUIDADO DE LA SALUD MATERNA Y PERINATAL EN EL MARCO DE LOS DERECHOS SEXUALES Y REPRODUCTIVOS CON ENFOQUE DE CURSO	5.78	0.00	2.50	0.00	2.50	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25.30	100.00	92.00	5.32
9.	3.1. PLAN DE ACCIÓN PARA EL DESARROLLO DE LA ESTRATEGIA DE PROMOCIÓN DE LA SALUD INTEGRAL, LA PROTECCIÓN DE NIÑAS Y ADOLESCENTES Y LA PREVENCIÓN DEL ABUSO Y LA VIOLENCIA SEXUAL, EN EL MARC	8.66	0.00	2.50	0.00	2.50	81.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36.70	0.00	0.00	19.00	0.00	0.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25.30	100.00	92.00	7.97
10.	4.1. PLAN DE ACCIÓN PARA EL DESARROLLO DE LA ESTRATEGIA DE PROMOCIÓN, APROPIACIÓN Y EJERCICIO DE LOS DERECHOS SEXUALES Y REPRODUCTIVOS DIRIGIDAS A POBLACIÓN ADOLESCENTE Y JOVEN, EN EL MARC	8.11	0.00	2.50	0.00	2.50	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25.30	100.00	92.00	7.46
Total ponderación vertical		100.00	TOTAL AVANCE DEL PROYECTO:																										92.00

Plan de Desarrollo UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA BOGOTÁ DEL SIGLO XXI 2020 - 2024

Programación y avance de las actividades de los proyectos de inversión - Vigencia 2023

01 BDPP-ACEP (ADMINISTRACION CENTRAL Y ESTABLECIMIENTOS PUBLICOS)
201 Secretaría Distrital de Salud / Fondo Financiero Distrital de Salud
7830 35 Asistencia: Infancia imparable Bogotá

PLAN DE DESARROLLO: 6 Un Nuevo Contrato Social y Ambiental para la Bogotá del Siglo XXI
Propósito : 01 Hacer un nuevo contrato social con igualdad de oportunidades para la inclusión social, productiva y
Programa General : 11 Salud y bienestar para niñas y niños

INVERSIONES				Millones de pesos 2023			
Banco Proyectos			Presupuesto Definitivo		Ejecución Vigencia		
Año	IPC	Valor					
0		\$0		\$0.00		\$0.00	
0		\$0		\$0.00		\$0.00	
0		\$0		\$0.00		\$0.00	
0		\$0		\$0.00		\$0.00	
0		\$0		\$0.00		\$0.00	
TOTAL		\$0	REGISTRADO en el Banco de Proyectos				

VIGENCIA: 2023 AVANCE A: 31/12/2023

ACTIVIDADES DEL PROYECTO (* - actividad congelada)		Pond Vert.	Ene		Feb		Mar		Abr		May		Jun		Jul		Ago		Sep		Oct		Nov		Dic		TOTAL		Avance Actividad
			Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	
1.	6.1. DISEÑAR E IMPLEMENTAR UN PLAN DE ACCIÓN PARA LA PROMOCIÓN DE LA SALUD INFANTIL Y GESTIÓN DEL RIESGO PRECONCEPCIONAL, PRENATAL Y POSTNATAL.	5.49	0.00	2.08	0.00	2.08	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25.44	100.00	92.00	5.05
2.	6.2. IMPLEMENTAR ACCIONES PARA LA MOVILIZACIÓN DE OTRO SECTORES, LA SOCIEDAD, LOS TERRITORIOS Y LA CIUDADANÍA EN TORN0 A LA SALUD Y EL DESARROLLO INTEGRAL INFANTIL.	2.33	0.00	1.66	0.00	1.66	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25.45	100.00	92.00	2.14
3.	7.1. GARANTIZAR EL CUMPLIMIENTO DE LAS COBERTURAS DE LOS INMUNOBIOLÓGICOS INCLUIDOS EN EL ESQUEMA REGULAR DE VACUNACIÓN PARA MEJORAR LA SALUD DE LA POBLACIÓN Y CONTRIBUIR AL FORTALECIMIEN	50.08	0.00	8.03	0.00	8.03	87.60	0.00	12.40	0.00	0.00	0.00	0.00	25.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25.60	100.00	92.00	46.07
4.	7.2. REALIZAR ASISTENCIA TECNICA, EVALUACIÓN E INNOVACIÓN DE LAS TECNOLOGÍA Y ATENCIÓN DE EVENTOS DE SALUD SUCEPTIBLES DE INMUNIZACIÓN CON LOS ACTORES DE SALUD EN BOGOTÁ.	3.70	0.00	8.03	0.00	8.03	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25.60	100.00	92.00	3.40
5.	8.1. DISEÑAR E IPLEMENTAR UN PLAN DE ACCIÓN PARA LA VIGILANCIA, EL ANÁLISIS Y LA GESTIÓN DE LOS RIESGOS RELACIONADOS CON LA PRESENCIA DE DEFECTOS CONGÉNITOS EN LAS ETAPAS PRECONCEPCIONAL,	1.32	0.00	2.08	0.00	2.08	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25.44	100.00	92.00	1.21
6.	2.1. DISEÑAR E IMPLEMENTAR ESTRATEGIA PARA LA PREVENCIÓN DE LAS MUERTES POR DESNUTRICIÓN AGUDA COMO CAUSA BÁSICA EN MENORES DE CINCO AÑOS	15.99	0.00	0.08	0.00	0.08	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	41.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24.60	100.00	91.00	14.55
7.	5.1. ACCIONES COLECTIVAS PARA LA PROMOCIÓN, PROTECCIÓN Y APOYO A LA LACTANCIA MATERNA.	2.61	0.00	2.05	0.00	2.14	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24.87	100.00	92.00	2.40
8.	5.2. REALIZAR ASISTENCIA TÉCNICA, ACOMPAÑAMIENTO Y SEGUIMIENTO PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE LA ESTRATEGIA DE SALAS AMIGAS DE LA FAMILIA LACTANTE (SAFL) DEL ENTORNO LABORAL.	0.20	0.00	2.05	0.00	2.14	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24.87	100.00	92.00	0.18
9.	3.1. ACCIONES COLECTIVAS DE INFORMACIÓN, EDUCACIÓN BASADA EN CONSEJERÍA Y ESTRATEGIAS DE COMUNICACIÓN PARA LA PROMOCIÓN DE LA ALIMENTACIÓN SALUDABLE INFANTIL, DE MUJERES GESTANTES Y MADRES	0.91	0.00	2.16	0.00	2.16	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17.42	100.00	80.00	0.73
10.	3.2. DISEÑAR E IMPLEMENTAR PLAN DE ACCIÓN PARA LA IDENTIFICACIÓN Y ATENCIÓN DE ALTERACIONES NUTRICIONALES EN GESTANTES Y NIÑOS Y NIÑAS MENORES DE 5 AÑOS.	2.92	0.00	2.16	0.00	2.16	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17.42	100.00	80.00	2.34
11.	1.1. IMPLEMENTAR LA ESTRATEGIA DE PREVENCIÓN, CONTROL Y ATENCIÓN DE LA TRANSMISIÓN MATERNO INFANTIL DE SÍFILIS EN CONJUNTO CON LOS DEMAS CON ACTORES DEL SGSSS EN EL MARCO DE LAS ATENC	8.33	0.00	0.08	0.00	0.08	89.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	41.34	10.30	0.00	0.00	0.00	0.00	24.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24.60	100.00	91.00	7.58
12.	4.1. REALIZAR ASISTENCIA TÉCNICA Y EVALUACIÓN EXTERNA EN IPS PARA EL MEJORAMIENTO DE LA ATENCIÓN INTEGRAL EN SALUD DE LA POBLACIÓN MATERNO INFANTIL A TRAVÉS DE LA ESTRATEGIA INSTITUCIONES	3.56	0.00	2.05	0.00	2.14	19.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80.60	38.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31.09	100.00	91.00	3.24
13.	4.2. IMPLEMENTAR ESTRATEGIAS DE APOYO INSTITUCIONAL	2.56																									100.00	92.00	2.36

Plan de Desarrollo UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA BOGOTÁ DEL SIGLO XXI 2020 - 2024

Programación y avance de las actividades de los proyectos de inversión - Vigencia 2023

01 BDPP-ACEP (ADMINISTRACION CENTRAL Y ESTABLECIMIENTOS PUBLICOS)
201 Secretaria Distrital de Salud / Fondo Financiero Distrital de Salud
7830 35 Asistencia: Infancia imparable Bogotá

ACTIVIDADES DEL PROYECTO (* - actividad congelada)	Pond Vert.	Ene		Feb		Mar		Abr		May		Jun		Jul		Ago		Sep		Oct		Nov		Dic		TOTAL		Avance			
		Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Actividad			
Y COMUNITARIO QUE FAVOREZCAN LA CONTINUIDAD DE LAS ACCIONES MÁS ALLÁ DE LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES, CON EL FIN DE FAVORECER LA SALUD		0.00	2.05	0.00	2.14	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24.87						
Total ponderación vertical		100.00																										TOTAL AVANCE DEL PROYECTO:		91.26	

Plan de Desarrollo UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA BOGOTÁ DEL SIGLO XXI 2020 - 2024

Programación y avance de las actividades de los proyectos de inversión - Vigencia 2023

01 BDPP-ACEP (ADMINISTRACION CENTRAL Y ESTABLECIMIENTOS PUBLICOS)
201 Secretaria Distrital de Salud / Fondo Financiero Distrital de Salud
7831 34 Saneamiento salud ambiental Bogotá

PLAN DE DESARROLLO: 6 Un Nuevo Contrato Social y Ambiental para la Bogotá del Siglo XXI
Propósito : 02 Cambiar nuestros hábitos de vida para reverdecer a Bogotá y adaptarnos y mitigar la crisis climática
Programa General : 35 Manejo y prevención de contaminación

INVERSIONES										Millones de pesos 2023									
Banco Proyectos			Presupuesto Definitivo							Ejecución Vigencia									
Año	IPC	Valor																	
0		\$0								\$0.00									
0		\$0								\$0.00									
0		\$0								\$0.00									
0		\$0								\$0.00									
0		\$0								\$0.00									
TOTAL		\$0	REGISTRADO en el Banco de Proyectos																

VIGENCIA: 2023 AVANCE A: 31/12/2023

ACTIVIDADES DEL PROYECTO (* - actividad congelada)			Pond Vert.	Ene		Feb		Mar		Abr		May		Jun		Jul		Ago		Sep		Oct		Nov		Dic		TOTAL		Avance
				Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Actividad
1.	2.2. DESARROLLO DE ESTRATEGIAS DE GESTIÓN DEL RIESGO EN TERRITORIO URBANO PARA ABORDAR SITUACIONES DE SALUD RELACIONADAS CON CONDICIONES AMBIENTALES FORTALECIENDO CAPACIDADES COMUNITARIAS		5.41	0.00	2.02	0.00	2.04	0.00	0.00	42.75	0.00	0.00	0.00	57.25	37.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34.14	100.00	92.00	4.98
2.	2.3. DESARROLLO DE ESTRATEGIAS DE GESTIÓN DEL RIESGO EN TERRITORIO RURAL PARA ABORDAR SITUACIONES DE SALUD RELACIONADAS CON CONDICIONES AMBIENTALES FORTALECIENDO CAPACIDADES COMUNITARIAS		1.53	0.00	2.03	0.00	2.04	0.00	0.00	44.18	0.00	0.00	0.00	55.82	37.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34.05	100.00	92.00	1.41
3.	1.1 IMPLEMENTAR LAS ESTRATEGIAS ESTABLECIDAS EN LA POLÍTICA DE SALUD AMBIENTAL PARA BOGOTÁ D.C., CONTRIBUYENDO A PREVENIR LA ENFERMEDAD Y A PROMOCIONAR LA SALUD INDIVIDUAL Y COLECTIVA DE		9.74	0.00	1.07	0.00	1.07	0.00	0.00	52.17	0.00	0.00	0.00	46.57	39.56	0.00	0.00	0.00	0.00	1.26	16.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33.67	100.00	92.00	8.96
4.	6.1 REALIZAR LA VIGILANCIA DE LOS SISTEMAS DE ABASTECIMIENTO DE AGUA.		3.25	0.00	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	56.17	0.00	0.00	0.00	43.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	200.00	6.50
5.	3.3. DESARROLLAR ACTIVIDADES EN EL CENTRO DE ZONOSIS EN EL MARCO DE LA PREVENCIÓN, VIGILANCIA Y CONTROL DE ENFERMEDADES ZONÓTICAS.		0.09	0.00	8.03	0.00	8.03	0.00	0.00	53.13	0.00	0.00	0.00	46.87	25.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33.45	100.00	75.00	0.07
6.	4.1.APLICAR VACUNA ANTIRRÁBICA CANINA Y FELINA EN EL DISTRITO CAPITAL PARA ALCANZAR LA COBERTURA DEL 80%.		1.71	0.00	0.09	0.00	0.07	0.00	0.00	62.40	0.00	0.00	0.00	37.60	19.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	61.11	100.00	90.00	1.54
7.	7.1. IMPLEMENTAR LA LÍNEA DE AIRE, RUIDO Y RADIACIÓN ELECTROMAGNÉTICA, PARA APORTAR EN LA REDUCCIÓN LA MORTALIDAD POR CONTAMINACIÓN DEL AIRE POR MATERIAL PARTICULADO PM2.5.		1.17	0.00	8.33	0.00	8.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	25.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33.67	100.00	92.00	1.08
8.	4.2. GESTIONAR EL TRATAMIENTO ANTIRRÁBICO HUMANO PARA ATENDER A LA POBLACIÓN EXPUESTA A LA RABIA EN EL DISTRITO CAPITAL.		0.27	0.00	8.00	0.00	8.00	0.00	0.00	65.98	0.00	0.00	0.00	34.02	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32.00	100.00	96.00	0.26
9.	3.1. DISEÑAR E IMPLEMENTAR UN SISTEMA PARA LA VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA DE EVENTOS TRANSMISIBLES DE ORIGEN ZONÓTICO DE IMPORTANCIA PARA LA CIUDAD.		3.16	0.00	2.06	0.00	2.06	0.00	0.00	60.17	0.00	0.00	0.00	39.83	37.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32.86	100.00	91.00	2.88
10.	3.2. EJECUTAR LAS ACCIONES DEL CENTRO DE ZONOSIS COMO APOYO PARA LA INVESTIGACIÓN, VIGILANCIA Y CONTROL DE ENFERMEDADES ZONÓTICAS DE IMPORTANCIA PARA LA CIUDAD.		0.09	0.00	8.03	0.00	8.03	0.00	0.00	53.13	0.00	0.00	0.00	46.87	25.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33.45	100.00	75.00	0.07
11.	3.4. ACCIONES PARA LA VIGILANCIA INTEGRADA DE LA RABIA.		0.27	0.00	8.03	0.00	8.03	0.00	0.00	35.29	0.00	0.00	0.00	15.05	25.44	0.00	0.00	0.00	0.00	49.66	0.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33.45	100.00	75.00	0.20
12.	8.1. IMPLEMENTAR UNA VIGILANCIA CENTINELA DE EVENTOS RESPIRATORIOS Y CARDIOVASCULARES PARA MONITOREAR EPISODIOS DE CONTAMINACIÓN DEL AIRE EN LA CIUDAD EN EL MARCO DE UN SISTEMA DE ALERTAS		3.07	0.00	1.67	0.00	1.67	0.00	0.00	58.17	0.00	0.00	0.00	41.83	38.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33.67	100.00	92.00	2.82
13.	2.1 . DESARROLLAR ACTIVIDADES PARA LA CONSTRUCCIÓN, SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE LOS LINEAMIENTOS PARA LA EJECUCIÓN DE LA GESTIÓN DE LA SALUD AMBIENTAL Y ENTORNOS AMBIENTALMENTE SALUDABLES		50.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	52.58	0.00	1.67	0.00	39.41	100.00	0.93	0.00	5.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	50.41	
14.	5. 1. PLANEAR, EJECUTAR Y REALIZAR SEGUIMIENTO DE		0.45																									100.00	80.00	0.36

Plan de Desarrollo UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA BOGOTÁ DEL SIGLO XXI 2020 - 2024

Programación y avance de las actividades de los proyectos de inversión - Vigencia 2023

01 BDPP-ACEP (ADMINISTRACION CENTRAL Y ESTABLECIMIENTOS PUBLICOS)
201 Secretaría Distrital de Salud / Fondo Financiero Distrital de Salud
7831 34 Saneamiento salud ambiental Bogotá

ACTIVIDADES DEL PROYECTO (* - actividad congelada)		Pond Vert.	Ene		Feb		Mar		Abr		May		Jun		Jul		Ago		Sep		Oct		Nov		Dic		TOTAL		Avance		
			Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Actividad		
	LAS ACCIONES DE INSPECCIÓN, VIGILANCIA Y CONTROL SANITARIO, CON EL FIN DE INCREMENTAR LA VIGILANCIA DE LOS ESTABLECIMIENTOS SOBRE LOS CUAL		0.00	0.09	0.00	0.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	44.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.74					
15.	5.2. FACILITAR LA DISPOSICIÓN ADECUADA DE LOS PRODUCTOS SUJETOS A MEDIDAS SANITARIAS, DURANTE LAS ACCIONES DE INSPECCIÓN, VIGILANCIA Y CONTROL EN LOS ESTABLECIMIENTOS DEL D.C .	19.38	0.00	8.03	0.00	8.03	1.87	0.00	7.60	0.00	9.27	0.00	21.15	25.64	29.95	0.00	15.48	0.00	11.13	16.63	3.55	0.00	0.00	0.00	0.00	33.67	100.00	92.00	17.83		
Total ponderación vertical		100.00																											TOTAL AVANCE DEL PROYECTO:		99.36

Plan de Desarrollo UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA BOGOTÁ DEL SIGLO XXI 2020 - 2024

Programación y avance de las actividades de los proyectos de inversión - Vigencia 2023

01 BDPP-ACEP (ADMINISTRACION CENTRAL Y ESTABLECIMIENTOS PUBLICOS)
201 Secretaría Distrital de Salud / Fondo Financiero Distrital de Salud
7832 33 Asistencia: abriendo caminos para la paz y la reconciliación de las víctimas del conflicto armado a través de la atención psicosocial Bogotá

PLAN DE DESARROLLO: 6 Un Nuevo Contrato Social y Ambiental para la Bogotá del Siglo XXI
Propósito : 03 Inspirar confianza y legitimidad para vivir sin miedo y ser epicentro de cultura ciudadana, paz y re
Programa General : 39 Bogotá territorio de paz y atención integral a las víctimas del conflicto armado

INVERSIONES				Millones de pesos 2023				
Año	Banco	Proyectos	IPC	Valor	Presupuesto Definitivo		Ejecución Vigencia	
0				\$0		\$0.00		\$0.00
0				\$0		\$0.00		\$0.00
0				\$0		\$0.00		\$0.00
0				\$0		\$0.00		\$0.00
0				\$0		\$0.00		\$0.00
TOTAL				\$0	REGISTRADO en el Banco de Proyectos			

VIGENCIA: 2023 AVANCE A: 31/12/2023

ACTIVIDADES DEL PROYECTO (* - actividad congelada)		Pond Vert.	Ene		Feb		Mar		Abr		May		Jun		Jul		Ago		Sep		Oct		Nov		Dic		TOTAL		Avance
			Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Actividad
1.	1.1. IMPLEMENTAR PROCESOS DE ATENCIÓN PSICOSOCIAL EN LAS DIFERENTES MODALIDADES PARA LA POBLACIÓN VÍCTIMA DE CONFLICTO ARMADO.	39.80	0.00	844.00	0.00	58.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	902.00	359.00	
2.	1.2. REALIZAR PROCESOS DE ATENCIÓN PSICOSOCIAL COMUNITARIOS QUE PERMITAN LA RECONSTRUCCIÓN DE LOS VÍNCULOS, EL TEJIDO SOCIAL Y LA COHESIÓN SOCIOCULTURAL DE LA POBLACIÓN VÍCTIMA DEL CONFLIC	32.42	0.00	32.00	0.00	4.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	51.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	107.89	34.98	
3.	1.3. FORMULAR E IMPLEMENTAR UN PLAN DE ACCIÓN PARA EL DESARROLLO DE ESTRATEGIAS DIFERENCIALES DE ATENCIÓN PSICOSOCIAL PARA POBLACIÓN VÍCTIMA DE CONFLICTO ARMADO Y COMO APUESTA PARA LA RE	27.78	0.00	1.50	0.00	1.50	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23.00	100.00	83.00	23.06	

Total ponderación vertical 100.00 TOTAL AVANCE DEL PROYECTO: 417.03

Plan de Desarrollo UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA BOGOTÁ DEL SIGLO XXI 2020 - 2024

Programación y avance de las actividades de los proyectos de inversión - Vigencia 2023

01 BDPP-ACEP (ADMINISTRACION CENTRAL Y ESTABLECIMIENTOS PUBLICOS)
201 Secretaría Distrital de Salud / Fondo Financiero Distrital de Salud
7833 37 Asistencia: MujerEs, salud incluyente y diferencial Bogotá

PLAN DE DESARROLLO: 6 Un Nuevo Contrato Social y Ambiental para la Bogotá del Siglo XXI
Propósito : 03 Inspirar confianza y legitimidad para vivir sin miedo y ser epicentro de cultura ciudadana, paz y re
Programa General : 41 Sin machismo ni violencia contra las mujeres, las niñas y los niños

INVERSIONES				Millones de pesos 2023			
Banco Proyectos			Presupuesto Definitivo		Ejecución Vigencia		
Año	IPC	Valor					
0		\$0		\$0.00		\$0.00	
0		\$0		\$0.00		\$0.00	
0		\$0		\$0.00		\$0.00	
0		\$0		\$0.00		\$0.00	
0		\$0		\$0.00		\$0.00	
TOTAL		\$0	REGISTRADO en el Banco de Proyectos				

VIGENCIA: 2023 AVANCE A: 31/12/2023

ACTIVIDADES DEL PROYECTO (* - actividad congelada)		Pond Vert.	Ene		Feb		Mar		Abr		May		Jun		Jul		Ago		Sep		Oct		Nov		Dic		TOTAL		Avance
			Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Actividad
1.	1.1. ACCIONES COLECTIVAS DE INFORMACIÓN, COMUNICACIÓN Y EDUCACIÓN, PARA LA GARANTÍA DE LA SALUD DE LAS MUJERES EN SUS DIVERSIDADES EN LOS 20 SERVICIOS DE ATENCION INTEGRAL.	49.00	0.00	2.00	0.00	2.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28.00	100.00	92.00	45.08
2.	1.2. IMPLEMENTAR SERVICIOS DE ATENCIÓN INTEGRAL EN SALUD, CON ENFOQUE DE EQUIDAD DE GÉNERO PARA MUJERES EN TODAS SUS DIVERSIDADES.	34.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	59.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	20.00	100.00	100.00	34.00
3.	2.1. ACCIONES DE ACOMPAÑAMIENTO, ORIENTACIÓN Y SEGUIMIENTO PARA EL BORDAJE INTEGRAL EN SALUD A LAS VÍCTIMAS DE VIOLENCIA INTRAFAMILIAR, MALTRATO INFANTIL Y VIOLENCIA SEXUAL.	7.00	0.00	51.70	0.00	61.10	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	112.80	7.90	
4.	3.1. DESARROLLAR ACCIONES PSICOSOCIALES EN SALUD Y GESTIÓN INTERSECTORIAL, A TRAVÉS DE CANALES NO PRESENCIALES (LÍNEAS Y PLATAFORMAS) A LAS VIOLENCIAS.	10.00	0.00	171.00	0.00	148.00	100.00	112.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	431.00	43.10	
Total ponderación vertical		100.00	TOTAL AVANCE DEL PROYECTO:																										130.08

Plan de Desarrollo UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA BOGOTÁ DEL SIGLO XXI 2020 - 2024

Programación y avance de las actividades de los proyectos de inversión - Vigencia 2023

01 BDPP-ACEP (ADMINISTRACION CENTRAL Y ESTABLECIMIENTOS PUBLICOS)
201 Secretaría Distrital de Salud / Fondo Financiero Distrital de Salud
7834 34 Formulación programa para la producción y uso del conocimiento en salud y bienestar Bogotá

PLAN DE DESARROLLO: 6 Un Nuevo Contrato Social y Ambiental para la Bogotá del Siglo XXI
Propósito : 05 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente
Programa General : 56 Gestión Pública Efectiva

INVERSIONES				Millones de pesos 2023				
Año	Banco	Proyectos	IPC	Valor	Presupuesto Definitivo		Ejecución Vigencia	
0				\$0		\$0.00		\$0.00
0				\$0		\$0.00		\$0.00
0				\$0		\$0.00		\$0.00
0				\$0		\$0.00		\$0.00
0				\$0		\$0.00		\$0.00
TOTAL				\$0	REGISTRADO en el Banco de Proyectos			

VIGENCIA: 2023 AVANCE A: 31/12/2023

ACTIVIDADES DEL PROYECTO (* - actividad congelada)			Pond Vert.	Ene		Feb		Mar		Abr		May		Jun		Jul		Ago		Sep		Oct		Nov		Dic		TOTAL		Avance
				Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Actividad
1.	3.1	DESARROLLAR E IMPLEMENTAR EL PLAN DE FORTALECIMIENTO PARA HOSPITALES UNIVERSITARIOS	5.48	100.00	1.00	0.00	6.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	82.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8.70	100.00	100.00	5.48	
2.	1.9	PRESTAR LA ASESORÍA PROFESIONAL, TÉCNICA Y OPERATIVA REQUERIDA PARA DESARROLLAR LAS OTRAS ACTIVIDADES DEL PROGRAMA DE GENERACIÓN, PRODUCCIÓN Y USO DEL CONOCIMIENTO ENFOCADO A LA TRANSF	38.68	57.13	0.00	4.86	0.00	6.53	5.00	0.00	0.00	11.97	0.00	0.00	63.97	4.52	0.00	0.00	0.00	0.00	20.69	14.99	0.00	0.00	0.00	0.00	10.34	100.00	100.00	38.68
3.	1.6	FOMENTAR LAS INVESTIGACIONES DE INTERÉS DE LA CIUDAD, SEGÚN LA AGENDA DEL PLAN DE DESARROLLO (PUBLICACIONES CIENTÍFICAS, DISCRIMINAR ENTRE INVESTIGACIONES REALIZADAS POR LA SDS O INVES	55.84	100.00	0.00	0.00	1.00	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	63.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	55.84
Total ponderación vertical			100.00	TOTAL AVANCE DEL PROYECTO:																										100.00

Plan de Desarrollo UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA BOGOTÁ DEL SIGLO XXI 2020 - 2024

Programación y avance de las actividades de los proyectos de inversión - Vigencia 2023

01 BDPP-ACEP (ADMINISTRACION CENTRAL Y ESTABLECIMIENTOS PUBLICOS)
201 Secretaría Distrital de Salud / Fondo Financiero Distrital de Salud
7835 37 Fortalecimiento de la gestión de urgencias, emergencias y desastres en salud, Bogotá D.C. 2020-2024 Bogotá

PLAN DE DESARROLLO: 6 Un Nuevo Contrato Social y Ambiental para la Bogotá del Siglo XXI
Propósito : 01 Hacer un nuevo contrato social con igualdad de oportunidades para la inclusión social, productiva y
Programa General : 07 Mejora de la gestión de instituciones de salud

INVERSIONES				Millones de pesos 2023			
Banco Proyectos			Presupuesto Definitivo		Ejecución Vigencia		
Año	IPC	Valor					
0		\$0		\$0.00		\$0.00	
0		\$0		\$0.00		\$0.00	
0		\$0		\$0.00		\$0.00	
0		\$0		\$0.00		\$0.00	
0		\$0		\$0.00		\$0.00	
TOTAL		\$0	REGISTRADO en el Banco de Proyectos				

VIGENCIA: 2023 AVANCE A: 31/12/2023

ACTIVIDADES DEL PROYECTO (* - actividad congelada)		Pond Vert.	Ene		Feb		Mar		Abr		May		Jun		Jul		Ago		Sep		Oct		Nov		Dic		TOTAL		Avance
			Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Actividad
1.	1.1-FORTALECER LOS MECANISMOS DE ACCESO AL SEM A TRAVÉS DEL SISTEMA DEL NÚMERO ÚNICO DE SEGURIDAD Y EMERGENCIAS NUSE 123 Y OTRAS VÍAS DE ACCESO	5.22	100.00	0.53	0.00	0.53	0.00	0.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39.62	100.00	100.00	5.22
2.	1.4-FORTALECER LA ATENCIÓN DE LOS PROGRAMAS DE ATENCIÓN PREHOSPITALARIA Y ATENCIÓN MÉDICA DOMICILIARIA, A TRAVÉS DE LA SUSCRIPCIÓN DE CONVENIOS INTERADMINISTRATIVOS Y OTRAS MODALIDADES DE	66.26	84.92	8.11	0.00	8.11	0.00	8.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16.82	0.00	0.00	15.08	0.00	0.00	23.18	100.00	100.00	66.26
3.	1.10-OPERAR Y GESTIONAR LA TOTALIDAD DE LOS INCIDENTES EN SALUD REPORTADOS AL CENTRO OPERATIVO DEL CRUE A TRAVÉS DE LA LÍNEA 123 U OTRAS VÍAS DE ACCESO AL SEM	8.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.60	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	98.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	100.00	100.00	8.62	
4.	1.11-OPERAR Y GESTIONAR LOS RECURSOS Y ACCIONES EN SALUD A NIVEL DISTRITAL PARA LA RESPUESTA FRENTE A SITUACIONES DE EMERGENCIA Y DESASTRE EN EL DISTRITO CAPITAL	0.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.13	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	99.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	115.00	0.16
5.	1.12-OPERAR Y GESTIONAR ESTRATEGIAS QUE FAVOREZCAN LA INTEGRACIÓN Y ARTICULACIÓN DE LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DE LA SECRETARIA DISTRITAL DE SALUD, LAS EMPRESAS ADMINISTRADORAS DE PLANE	0.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	130.00	0.13
6.	1.13-OPERAR Y GESTIONAR LA IMPLEMENTACIÓN DEL PROGRAMA DE FORMACIÓN DEL PRIMER RESPONDIENTE PARA EL PERSONAL DE SALUD Y LA COMUNIDAD EN GENERAL, INCLUYENDO EL COMPONENTE DE SALUD MENTAL.	0.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.10	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	99.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	107.50	0.35
7.	1.14-OPERAR Y GESTIONAR LAS ACTIVIDADES QUE GARANTICEN EL DESARROLLO DE LOS PROCESOS DE VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA E INVESTIGACIÓN DE DIRECCIÓN DE URGENCIAS Y EMERGENCIAS.	0.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	115.00	0.20
8.	1.15-OPERAR Y GESTIONAR LA FORMACIÓN Y EDUCACIÓN A CADA INTEGRANTE DEL SISTEMA DE EMERGENCIAS MÉDICAS -SEM	0.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	115.00	0.14
9.	1.16-OPERAR Y GESTIONAR EL PROYECTO EN SUS DIFERENTES COMPONENTES GARANTIZANDO EL FORTALECIMIENTO DE LA GESTIÓN ADMINISTRATIVA DE LA DIRECCIÓN DE URGENCIAS Y EMERGENCIAS EN SALUD, LA OBTEN	0.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.43	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	99.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	103.33	0.87
10.	2.3-OPERAR Y GESTIONAR LA ACTUALIZACIÓN, IMPLEMENTACIÓN Y EVOLUCIÓN DE LOS PLANES DE GESTIÓN DE RIESGO Y RESPUESTA DEL SECTOR SALUD INCLUYENDO EL COMPONENTE DE SALUD MENTAL.	0.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.12	0.14
11.	2.4-OPERAR Y GESTIONAR LA ASESORÍA, PREPARACIÓN, ACOMPAÑAMIENTO Y EVALUACIÓN DE LA ELABORACIÓN E IMPLEMENTACIÓN DE LOS PLANES DE GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES EN EL CONTEXTO HOSPITALARI	0.29	0.00	0.00	35.48	0.00	0.00	12.13	64.52	0.00	0.00	0.00	0.00	87.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.06	0.29
12.	2.5-OPERAR Y GESTIONAR LAS ACTIVIDADES	0.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11.18	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	88.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.18	0.09

Plan de Desarrollo UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA BOGOTÁ DEL SIGLO XXI 2020 - 2024

Programación y avance de las actividades de los proyectos de inversión - Vigencia 2023

01 BDPP-ACEP (ADMINISTRACION CENTRAL Y ESTABLECIMIENTOS PUBLICOS)

201 Secretaría Distrital de Salud / Fondo Financiero Distrital de Salud

7835 37 Fortalecimiento de la gestión de urgencias, emergencias y desastres en salud, Bogotá D.C. 2020-2024 Bogotá

ACTIVIDADES DEL PROYECTO (* - actividad congelada)		Pond Vert.	Ene		Feb		Mar		Abr		May		Jun		Jul		Ago		Sep		Oct		Nov		Dic		TOTAL		Avance	
			Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Actividad	
	RELACIONADAS CON LA MISIÓN MÉDICA DE ACUERDO CON LA NORMATIVA VIGENTE.																													
13.	2.6-OPERAR Y GESTIONAR EL SEGUIMIENTO DE LOS PLANES DE SALUD Y PRIMEROS AUXILIOS EN AGLOMERACIONES DE PÚBLICO DE ACUERDO CON LA NORMATIVIDAD DISTRITAL VIGENTE.	0.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11.21	100.00	0.00	0.00	0.00	88.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.12	0.14		
14.	2.7-OPERAR Y GESTIONAR LA ASISTENCIA TÉCNICA PARA EL USO DE DESFIBRILADOR EXTERNO AUTOMÁTICO DEA	0.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.47	0.05		
15.	2.8-OPERAR Y GESTIONAR LAS ACCIONES DE EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO A LOS EVENTOS DE AGLOMERACIÓN MASIVA DE PÚBLICO DESDE LAS COMPETENCIAS DE SALUD Y LO DISPUESTO EN LA NORMATIVIDAD VIGENTE.	0.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.36	0.05		
16.	3.1-FORTALECER EL SISTEMA DE INFORMACIÓN EN EL MARCO DEL SEM, EN CUMPLIMIENTO DEL DECRETO 793 DE 2018	17.44	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	100.00	50.00	8.72			
Total ponderación vertical		100.00																										TOTAL AVANCE DEL PROYECTO:		91.43

Plan de Desarrollo UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA BOGOTÁ DEL SIGLO XXI 2020 - 2024

Programación y avance de las actividades de los proyectos de inversión - Vigencia 2023

01 BDPP-ACEP (ADMINISTRACION CENTRAL Y ESTABLECIMIENTOS PUBLICOS)
201 Secretaria Distrital de Salud / Fondo Financiero Distrital de Salud
7904 33 Implementación y fortalecimiento de la Red Distrital de Servicios de Salud

PLAN DE DESARROLLO: 6 Un Nuevo Contrato Social y Ambiental para la Bogotá del Siglo XXI
Propósito : 01 Hacer un nuevo contrato social con igualdad de oportunidades para la inclusión social, productiva y
Programa General : 07 Mejora de la gestión de instituciones de salud

INVERSIONES				Millones de pesos 2023			
Banco Proyectos			Presupuesto Definitivo	Ejecución Vigencia			
Año	IPC	Valor					
0		\$0	\$0.00			\$0.00	
0		\$0	\$0.00			\$0.00	
0		\$0	\$0.00			\$0.00	
0		\$0	\$0.00			\$0.00	
0		\$0	\$0.00			\$0.00	
TOTAL		\$0	REGISTRADO en el Banco de Proyectos				

VIGENCIA: 2023 AVANCE A: 31/12/2023

ACTIVIDADES DEL PROYECTO (* - actividad congelada)		Pond Vert.	Ene		Feb		Mar		Abr		May		Jun		Jul		Ago		Sep		Oct		Nov		Dic		TOTAL		Avance	
			Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Actividad	
1.	1.5 (DOTACIÓN) IMPLEMENTAR ESTRATEGIAS DE COMUNICACION PARA LA PROMOCIÓN DE LA DONACIÓN Y PROMOCIÓN DEL PROGRAMA "HOSPITAL GENERADOR DE VIDA" Y DESARROLLAR ESTRATEGIAS PARA EL FORTALECI	0.43	0.00	8.33	0.00	8.33	0.00	8.33	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	25.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25.00	100.00	100.00	0.43
2.	1.7 REALIZAR ESTRATEGIAS DE COMUNICACIÓN PARA EL DISTRITO CAPITAL Y FORTALECIMIENTO DE COMPETENCIAS DE BANCOS DE SANGRE Y SERVICOS DE TRASFUSIÓN E IMPLEMENTACIÓN DE ESTRATEGIAS PARA PROM	0.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	100.00	100.00	0.41
3.	1.10. REALIZAR SEGUIMIENTO A LA IMPLEMENTACIÓN DE LOS COMPONENTES DEL SISTEMA OBLIGATORIO DE LA GARANTÍA DE LA CALIDAD EN SALUD EN LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS EN LA RED INTEGRADA DE SERVIC	2.87	0.00	2.08	100.00	2.08	0.00	2.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	43.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25.12	100.00	100.00	2.87
4.	1.1 (T.H.) DESARROLLAR LA GESTIÓN ADMINISITRATIVA Y TÉCNICA PARA LA IMPLEMENTACIÓN Y SEGUIMIENTO DEL MODELO DE SALUD AJUSTADO EN EL COMPONENTE DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD, EN LAS	2.65	48.07	2.08	0.00	2.08	1.85	2.08	23.15	0.00	4.09	0.00	3.15	43.76	2.00	0.00	1.01	0.00	1.72	25.00	0.00	0.00	14.96	0.00	0.00	0.00	25.00	100.00	100.00	2.65
5.	1.3 (T.H.) REALIZAR SEGUIMIENTO A LAS REDES INTEGRALES DE PRESTADORES DE SERVICIOS DE SALUD DE LAS EPS HABILITADAS Y A LA RED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD, EN EL MARCO DE LA NORMATIVID	0.40	73.73	8.33	0.00	8.33	0.00	8.33	0.00	0.00	6.27	0.00	0.00	25.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25.00	0.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00	25.00	100.00	100.00	0.40
6.	1.4 (T.H.) REALIZAR ESTRATEGIAS PARA IMPLEMENTAR LOS PROGRAMAS DE LA RED DE DONACIÓN Y TRASPLANTES Y LA GESTIÓN OPERATIVA DE LA DONACIÓN DE ORGANOS Y TEJIDOS CON FINES DE TRASPLANTES, EN	0.40	49.16	2.08	0.00	2.08	14.67	2.08	14.67	0.00	4.18	0.00	0.00	43.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25.00	0.00	0.00	17.32	0.00	0.00	0.00	25.00	100.00	100.00	0.40
7.	1.6 (T.H.) REALIZAR ESTRATEGIAS QUE PERMITAN IMPLEMENTAR LOS PROGRAMAS DE LA RED DISTRITAL DE SANGRE EN LOS BANCOS DE SANGRE Y SERVICIOS DE TRASFUSIÓN SANGUIA EN EL D.C EN EL MARCO DEL	0.46	70.08	2.08	0.00	2.08	0.00	2.08	0.00	0.00	5.96	0.00	0.00	43.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25.00	0.00	0.00	23.96	0.00	0.00	0.00	25.00	100.00	100.00	0.46
8.	1.8. DESARROLLAR LAS GESTIONES ADMINISTRATIVAS Y TÉCNICAS QUE CONTRIBUYEN A LA IMPLEMENTACIÓN DEL MODELO EN SALUD EN BOGOTÁ, Y AL FORTALECIMIENTO DE LOS CAMPOS DE INVESTIGACIÓN PARA LA RE	5.52	42.15	2.08	14.45	2.08	16.13	2.08	8.60	0.00	6.17	0.00	0.00	43.76	0.71	0.00	0.00	0.00	1.15	24.88	0.66	0.00	5.90	0.00	4.08	25.12	100.00	100.00	5.52	
9.	1.11. REALIZAR ANÁLISIS Y SEGUIMIENTO A LA IMPLEMENTACIÓN DEL MODELO DE REMUNERACIÓN -PAGO POR DESEMPEÑO PRESUPUESTO GLOBAL PROSPECTIVO POR ACTIVIDAD FINAL (PPPD-PGA) EN LA RED DISTRITAL D	0.06	0.00	2.08	0.00	2.08	100.00	2.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	43.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25.12	100.00	100.00	0.06
10.	1.9. SEGUIMIENTO A LA GESTIÓN DEL CALL CENTER COMO ESTRATEGIA PARA EL MEJORAMIENTO DE LA ACCESIBILIDAD EN LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE LA RED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD.	23.29	0.00	2.08	100.00	2.08	0.00	2.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	43.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25.12	100.00	100.00	23.29
11.	1.12. DISEÑAR Y DESARROLLAR LAS ESTRATEGIAS QUE FAVOREZCAN LA IMPLEMENTACIÓN DEL MODELO DE SALUD, EL ACCESO A LOS SERVICIOS Y LA ENTREGA DE MEDICAMENTOS POR PARTE DE LA RED DISTRITAL DE SE	4.40	0.00	2.08	0.00	2.08	40.27	2.08	59.73	0.00	0.00	0.00	0.00	43.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25.12	100.00	100.00	4.40
12.	1.2 (DOTACIÓN) REALIZAR ESTRATEGIAS PARA LA	2.21	0.00	2.08	90.32	2.08	0.00	2.08	0.00	0.00	0.00	0.00	9.68	43.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25.00	100.00	100.00	2.21

Plan de Desarrollo UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA BOGOTÁ DEL SIGLO XXI 2020 - 2024

Programación y avance de las actividades de los proyectos de inversión - Vigencia 2023

01 BDPP-ACEP (ADMINISTRACION CENTRAL Y ESTABLECIMIENTOS PUBLICOS)

201 Secretaria Distrital de Salud / Fondo Financiero Distrital de Salud

7904 33 Implementación y fortalecimiento de la Red Distrital de Servicios de Salud

	ACTIVIDADES DEL PROYECTO (* - actividad congelada)	Pond Vert.	Ene		Feb		Mar		Abr		May		Jun		Jul		Ago		Sep		Oct		Nov		Dic		TOTAL		Avance
			Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Actividad
	SOCIALIZACIÓN, FORTALECIMIENTO DE COMPETENCIAS PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL MODELO DE SALUD EN EL COMPONENTE DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD																												
13.	2.1 (T.H) DESARROLLAR LA GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y TÉCNICA PARA LA ORIENTACIÓN DE LA IMPLEMENTACIÓN DE LAS RIAS, EN EL CONTEXTO DEL MODELO DE SALUD EN LAS EAPB AUTORIZADAS PARA OPERAR EN B	3.53	64.64	2.08	0.00	2.08	0.00	2.08	3.16	0.00	5.49	0.00	0.27	43.76	1.51	0.00	0.00	0.00	0.00	25.00	0.00	0.00	24.93	0.00	0.00	25.00	100.00	100.00	3.53
14.	3.1. DEFINIR Y DESARROLLAR ESTRATEGIAS QUE FAVOREZCAN LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD INTEGRALES A LAS MUJERES EN EDAD FERTIL, GESTANTES Y RECIÉN NACIDOS DE ACUERDO CON LAS ACTIVIDADE	1.42	0.00	2.08	0.00	2.08	0.00	2.08	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	43.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25.12	100.00	100.00	1.42
15.	3.2. DESARROLLAR MECANISMOS DE COORDINACIÓN QUE PERMITAN LA ATENCIÓN INTEGRAL PARA LA IMPLEMENTACIÓN, SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE LA RIAS DE: PROMOCIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA SALUD Y EL HIT	1.21	0.00	2.08	0.00	2.08	100.00	2.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	43.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25.12	100.00	100.00	1.21
16.	3.3. DISEÑAR, IMPLEMENTAR, MONITOREAR Y EVALUAR ESTRATEGIAS PARA LA INTEGRACIÓN E IMPLEMENTACIÓN DEL EVENTO ASMA Y DAR CONTINUIDAD EN LA IMPLEMENTACIÓN DEL EVENTO EPOC, EN LA RUTA INTEGRA	0.99	0.00	2.08	100.00	2.08	0.00	2.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	43.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25.12	100.00	100.00	0.99
17.	3.4. DESARROLLAR MECANISMOS DE COORDINACIÓN QUE PERMITAN LA ATENCIÓN INTEGRAL PARA LA IMPLEMENTACIÓN, SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE LA RIAS CARDIO CEREBRO VASCULAR Y METABOLICO EN LAS 4 SUBR	1.36	0.00	2.08	0.00	2.08	100.00	2.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	43.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25.12	100.00	100.00	1.36
18.	3.5. MONITOREAR ESTRATEGIAS QUE FAVOREZCAN LA ADHERENCIA A LA RUTA DE ATENCIÓN A VÍCTIMAS DE VIOLENCIA SEXUAL Y GUIAS DE MANEJO Y PROTOCOLOS CLÍNICOS SEGÚN EL TIPO DE VIOLENCIA Y PATOLOG	1.95	0.00	2.08	100.00	2.08	0.00	2.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	43.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25.12	100.00	100.00	1.95
19.	3.6. DESARROLLAR MECANISMOS DE COORDINACIÓN QUE PERMITAN LA ATENCIÓN INTEGRAL PARA LA IMPLEMENTACIÓN, SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE LA RIAS EN SALUD MENTAL PARA LA ATENCION DE PROBLEMAS MENT	1.65	0.00	2.08	0.00	2.08	0.00	2.08	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	43.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25.12	100.00	100.00	1.65
20.	3.7. DESARROLLAR MECANISMOS DE COORDINACIÓN QUE PERMITAN LA ATENCIÓN INTEGRAL PARA LA IMPLEMENTACIÓN, SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE LA RIAS EN SALUD MENTAL PARA LA ATENCION DE TRASTORNOS DEL	1.02	0.00	2.08	100.00	2.08	0.00	2.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	43.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25.12	100.00	100.00	1.02
21.	3.8. DESARROLLAR MECANISMOS DE COORDINACIÓN QUE PERMITAN LA ATENCIÓN INTEGRAL PARA LA PLANEACIÓN, IMPLEMENTACIÓN, SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE LA RIAS DE NUTRICIÓN, QUE INCLUYA FACTORES DE	0.96	0.00	2.08	0.00	2.08	100.00	2.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	43.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25.12	100.00	100.00	0.96
22.	4.1 IMPLEMENTAR ACCIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LAS CAPACIDADES CIENTÍFICAS Y TECNOLÓGICAS DIRIGIDAS AL DESARROLLO DE NUEVAS LÍNEAS DE INVESTIGACIÓN E INNOVACIÓN EN MEDICINA TRANSFUSIO	10.70	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	100.00	10.70	
23.	5.2. IMPLEMENTAR ESTRATEGIAS QUE FORTALEZCAN LA ARTICULACIÓN, COMPLEMENTARIDAD Y SOSTENIBILIDAD DE LA RED DISTRITAL DE SERVICIOS DE SALUD EN EL MARCO DEL MODELO DE SALUD	32.11	0.00	2.08	0.00	2.08	0.00	2.08	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	43.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25.12	100.00	100.00	32.11

Total ponderación vertical 100.00

TOTAL AVANCE DEL PROYECTO: 100.00

Plan de Desarrollo UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA BOGOTÁ DEL SIGLO XXI 2020 - 2024

Programación y avance de las actividades de los proyectos de inversión - Vigencia 2023

01 BDPP-ACEP (ADMINISTRACION CENTRAL Y ESTABLECIMIENTOS PUBLICOS)
201 Secretaría Distrital de Salud / Fondo Financiero Distrital de Salud
7911 26 Recuperación y puesta en funcionamiento del Complejo Hospitalario San Juan de Dios CHSJD Bogotá

PLAN DE DESARROLLO: 6 Un Nuevo Contrato Social y Ambiental para la Bogotá del Siglo XXI
Propósito : 02 Cambiar nuestros hábitos de vida para reverdecer a Bogotá y adaptarnos y mitigar la crisis climática
Programa General : 31 Protección y valoración del patrimonio tangible e intangible en Bogotá y la región

INVERSIONES				Millones de pesos 2023			
Banco Proyectos			Presupuesto Definitivo		Ejecución Vigencia		
Año	IPC	Valor					
0		\$0		\$0.00		\$0.00	
0		\$0		\$0.00		\$0.00	
0		\$0		\$0.00		\$0.00	
0		\$0		\$0.00		\$0.00	
0		\$0		\$0.00		\$0.00	
TOTAL		\$0	REGISTRADO en el Banco de Proyectos				

VIGENCIA: 2023 AVANCE A: 31/12/2023

ACTIVIDADES DEL PROYECTO (* - actividad congelada)		Pond Vert.	Ene		Feb		Mar		Abr		May		Jun		Jul		Ago		Sep		Oct		Nov		Dic		TOTAL		Avance Actividad
			Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	
1.	3.1 EJECUTAR LAS OBRAS PRIORIZADAS DE ACUERDO A LOS NIVELES DE INTERVENCIÓN ESTABLECIDOS POR EL PEMP PARA EL CHSJD.	14.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26.53	0.00	19.16	25.00	19.16	0.00	19.16	0.00	15.99	16.00	100.00	41.00	6.07
2.	3.2 REALIZAR INTERVENTORÍA DE LAS OBRAS PROGRAMADAS PARA EL CHSJD.	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9.03	0.00	21.14	25.00	21.14	0.00	21.14	0.00	27.55	16.00	100.00	41.00	0.62
3.	4.1 REALIZAR SEGUIMIENTO A LA IMPLEMENTACIÓN DEL PEMP.	68.20	0.29	3.00	0.34	3.00	0.53	3.00	6.82	0.00	1.88	0.00	12.11	41.00	7.64	0.00	13.42	0.00	7.67	25.00	13.45	0.00	20.31	0.00	15.54	25.00	100.00	100.00	68.20
4.	4.1 REALIZAR SEGUIMIENTO A LA IMPLEMENTACIÓN DEL PEMP.	10.60	0.00	3.00	0.00	3.00	0.00	3.00	4.41	0.00	10.00	0.00	10.00	41.00	10.00	0.00	10.00	0.00	10.00	25.00	10.00	0.00	10.00	0.00	25.59	25.00	100.00	100.00	10.60
5.	1.1 ELABORAR LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS TÉCNICOS DE LAS INTERVENCIONES PRIORIZADAS PARA EL CHSJD.	2.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25.00	0.00	0.00	0.00	25.00	0.00	0.00	0.00	25.00	0.00	25.00	0.00	100.00	0.00	0.00
6.	2.1 REALIZAR UN MODELO DE GESTIÓN JURÍDICO, TÉCNICO Y ADMINISTRATIVO, PARA EL CHSJD	2.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00
Total ponderación vertical		100.00	TOTAL AVANCE DEL PROYECTO:																										85.48

Plan de Desarrollo UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA BOGOTÁ DEL SIGLO XXI 2020 - 2024

Programación y avance de las actividades de los proyectos de inversión - Vigencia 2023

01 BDPP-ACEP (ADMINISTRACION CENTRAL Y ESTABLECIMIENTOS PUBLICOS)
201 Secretaria Distrital de Salud / Fondo Financiero Distrital de Salud
7919 15 Generación de capacidades para la creación del centro de desarrollo tecnológico de producción de biológicos. Bogotá

PLAN DE DESARROLLO: 6 Un Nuevo Contrato Social y Ambiental para la Bogotá del Siglo XXI
Propósito : 01 Hacer un nuevo contrato social con igualdad de oportunidades para la inclusión social, productiva y
Programa General : 09 Prevención y cambios para mejorar la salud de la población

INVERSIONES					Millones de pesos 2023				
Banco Proyectos			Presupuesto Definitivo			Ejecución Vigencia			
Año	IPC	Valor							
0		\$0			\$0.00			\$0.00	
0		\$0			\$0.00			\$0.00	
0		\$0			\$0.00			\$0.00	
0		\$0			\$0.00			\$0.00	
0		\$0			\$0.00			\$0.00	
TOTAL		\$0	REGISTRADO en el Banco de Proyectos						


VIGENCIA: 2023 AVANCE A: 31/12/2023

ACTIVIDADES DEL PROYECTO (* - actividad congelada)				Pond Vert.	Ene		Feb		Mar		Abr		May		Jun		Jul		Ago		Sep		Oct		Nov		Dic		TOTAL		Avance Actividad
					Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	
1.	1.4	DESARROLLAR	ACCIONES QUE PERMITAN CONTAR CON LAS INSTALACIONES, LABORATORIO Y EQUIPAMIENTO ESPECIALIZADO PARA LA PRODUCCIÓN DE BIOLÓGICOS EN EL DISTRITO.	*****	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34.30	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	21.70	100.00	100.00	100.00
Total ponderación vertical				100.00	TOTAL AVANCE DEL PROYECTO:																										100.00

203 - Instituto Distrital de Gestión de Riesgos y Cambio Climático

Proyecto de inversión

7557 Fortalecimiento de acciones para la reducción del riesgo y medidas de adaptación al cambio climático en Bogotá




Mes	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
Programado	0.70	1.75	5.00	10.00	15.00	25.00	37.50	50.00	62.50	75.00	87.50	100.00
Ejecutado	0.66	2.29	4.04	9.04	14.04	19.04	30.74	42.44	54.14	64.94	75.54	86.34

203 - Instituto Distrital de Gestión de Riesgos y Cambio Climático

Proyecto de inversión

7558 Fortalecimiento y modernización de la gestión institucional del IDIGER en Bogotá




Mes	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
Programado	7.83	15.66	24.99	32.82	40.65	49.98	57.81	65.64	74.97	82.80	90.63	100.00
Ejecutado	7.83	15.66	24.99	32.82	40.65	49.98	57.81	65.64	74.97	82.80	90.63	100.00

203 - Instituto Distrital de Gestión de Riesgos y Cambio Climático

Proyecto de inversión

7559 Fortalecimiento al Manejo de Emergencias, Calamidades y/o Desastres para Bogotá




Mes	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
Programado	4.49	11.50	21.26	29.06	38.02	47.74	55.50	63.72	74.73	83.74	91.75	100.00
Ejecutado	5.04	11.58	20.92	27.68	34.67	43.43	52.92	63.70	73.79	83.24	91.47	99.02

203 - Instituto Distrital de Gestión de Riesgos y Cambio Climático

Proyecto de inversión

7566 Fortalecimiento del Conocimiento del Riesgo de Desastres y Efectos del Cambio Climático en Bogotá



Mes	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
Programado	6.71	14.06	21.96	30.05	38.40	47.03	56.08	65.93	74.50	82.99	91.03	100.00
Ejecutado	8.75	20.09	30.61	39.09	50.27	60.19	69.57	77.82	86.85	94.75	101.19	108.95

Plan de Desarrollo UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA BOGOTÁ DEL SIGLO XXI 2020 - 2024

Programación y avance de las actividades de los proyectos de inversión - Vigencia 2023

01 BDPP-ACEP (ADMINISTRACION CENTRAL Y ESTABLECIMIENTOS PUBLICOS)

203 Instituto Distrital de Gestión de Riesgos y Cambio Climático

7557 49 Fortalecimiento de acciones para la reducción del riesgo y medidas de adaptación al cambio climático en Bogotá

PLAN DE DESARROLLO: 6 Un Nuevo Contrato Social y Ambiental para la Bogotá del Siglo XXI

Propósito : 02 Cambiar nuestros hábitos de vida para reverdecer a Bogotá y adaptarnos y mitigar la crisis climática

Programa General : 29 Asentamientos y entornos protectores

INVERSIONES					Millones de pesos 2023				
Banco Proyectos			Presupuesto Definitivo		Ejecución Vigencia				
Año	IPC	Valor							
0		\$0		\$0.00		\$0.00			
0		\$0		\$0.00		\$0.00			
0		\$0		\$0.00		\$0.00			
0		\$0		\$0.00		\$0.00			
0		\$0		\$0.00		\$0.00			
TOTAL		\$0	REGISTRADO en el Banco de Proyectos						

VIGENCIA: 2023

AVANCE A: 31/12/2023

ACTIVIDADES DEL PROYECTO (* - actividad congelada)		Pond Vert.	Ene		Feb		Mar		Abr		May		Jun		Jul		Ago		Sep		Oct		Nov		Dic		TOTAL		Avance Actividad
			Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	
1.	GESTIONAR LOS PROCESOS PARA EL DESARROLLO DE HABILIDADES Y CAPACIDADES DE LAS ORGANIZACIONES SOCIALES Y COMUNITARIAS	3.00	2.00	2.00	3.00	3.00	5.00	5.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	100.00	100.00	3.00
2.	REALIZAR LA ARTICULACIÓN DE LOS INSTRUMENTOS DE PLANEACIÓN DE GESTIÓN DEL RIESGO Y CAMBIO CLIMÁTICO CON LAS ACCIONES DE REDUCCIÓN Y ADAPTACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO.	3.00	2.00	2.00	3.00	3.00	5.00	5.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	100.00	100.00	3.00
3.	PROMOCIONAR Y DIFUNDIR LOS PROGRAMAS QUE DESARROLLA EL IDIGER QUE PERMITA LA EFECTIVIDAD DE LAS COMUNICACIONES	6.00	2.00	2.00	3.00	3.00	5.00	5.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	100.00	100.00	6.00
4.	REALIZAR ACCIONES DE PROMOCIÓN DE LA GESTIÓN DEL RIESGO Y ADAPTACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO	2.00	2.00	2.00	3.00	3.00	5.00	5.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	0.00	10.00	10.00	100.00	90.00	1.80
5.	DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES DE APOYO A LA SUPERVISIÓN DE LAS OBRAS DE MITIGACIÓN	5.00	2.00	2.00	3.00	3.00	5.00	5.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	100.00	100.00	5.00
6.	CONSTRUCCIÓN DE LAS OBRAS DE MITIGACIÓN DE RIESGOS Y ADAPTACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	0.00	15.00	15.00	15.00	15.00	15.00	15.00	15.00	10.00	15.00	10.00	15.00	10.00	100.00	75.00	22.50
7.	INTERVENTORÍA PARA OBRAS DE MITIGACIÓN	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	0.00	15.00	15.00	15.00	15.00	15.00	15.00	15.00	10.00	15.00	10.00	15.00	10.00	100.00	75.00	15.00
8.	DESARROLLAR LAS ACTIVIDADES PARA EL REASENTAMIENTO DE FAMILIAS.	6.00	2.00	2.00	3.00	3.00	5.00	5.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	100.00	100.00	6.00
9.	COMPRA DE PREDIOS A FAMILIAS EN ALTO RIESGO NO MITIGABLE	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	0.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	100.00	90.00	13.50
10.	DISEÑAR UN INSTRUMENTO FINANCIERO DE RETENCIÓN INTENCIONAL O TRANSFERENCIA DEL RIESGO, PARA CADA UNO DE LOS ESCENARIOS DEL RIESGO PRIORIZADOS EN BOGOTÁ D.C	2.00	2.00	0.00	3.00	0.00	5.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	100.00	100.00	2.00
11.	COORDINAR LA IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN DE ACCIÓN DE ADAPTACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO DESDE LA NACIONALIDAD DEL IDIGER	4.00	2.00	2.00	3.00	3.00	5.00	5.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	0.00	10.00	0.00	10.00	0.00	10.00	20.00	10.00	20.00	10.00	20.00	100.00	100.00	4.00
12.	REALIZAR JORNADAS DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL ORIENTADAS A EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO DE CAMBIOS CULTURALES ORGANIZACIONALES	2.00	2.00	2.00	3.00	35.00	5.00	0.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	0.00	10.00	0.00	10.00	0.00	10.00	20.00	10.00	20.00	10.00	20.00	100.00	127.00	2.54
13.	PROPICIAR ESPACIOS DE ARTICULACIÓN EN SEGUIMIENTO	2.00	2.00	2.00	3.00	3.00	5.00	5.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	0.00	10.00	0.00	10.00	0.00	10.00	20.00	10.00	20.00	10.00	20.00	100.00	100.00	2.00
Total ponderación vertical		100.00	TOTAL AVANCE DEL PROYECTO:																										86.34

Plan de Desarrollo UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA BOGOTÁ DEL SIGLO XXI 2020 - 2024

Programación y avance de las actividades de los proyectos de inversión - Vigencia 2023

01 BDPP-ACEP (ADMINISTRACION CENTRAL Y ESTABLECIMIENTOS PUBLICOS)
203 Instituto Distrital de Gestión de Riesgos y Cambio Climático
7558 38 Fortalecimiento y modernización de la gestión institucional del IDIGER en Bogotá

PLAN DE DESARROLLO: 6 Un Nuevo Contrato Social y Ambiental para la Bogotá del Siglo XXI
Propósito : 05 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente
Programa General : 56 Gestión Pública Efectiva

INVERSIONES					Millones de pesos 2023				
Banco Proyectos			Presupuesto Definitivo		Ejecución Vigencia				
Año	IPC	Valor							
0		\$0		\$0.00		\$0.00			
0		\$0		\$0.00		\$0.00			
0		\$0		\$0.00		\$0.00			
0		\$0		\$0.00		\$0.00			
0		\$0		\$0.00		\$0.00			
TOTAL		\$0	REGISTRADO en el Banco de Proyectos						

VIGENCIA: 2023 AVANCE A: 31/12/2023

ACTIVIDADES DEL PROYECTO (* - actividad congelada)		Pond Vert.	Ene		Feb		Mar		Abr		May		Jun		Jul		Ago		Sep		Oct		Nov		Dic		TOTAL		Avance
			Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Actividad
1.	ADQUIRIR BIENES Y DE SERVICIOS CON OPERADORES	10.00	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.37	8.37	100.00	100.00	10.00	
2.	REALIZAR ACTIVIDADES DE MEJORAMIENTO A LA INFRAESTRUCTURA DE LA ENTIDAD	5.00	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.37	8.37	100.00	100.00	5.00	
3.	REALIZAR AJUSTES RAZONABLES DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA Y TECNOLÓGICA PARA MEJORAR EL SERVICIO AL CIUDADANO EN LA ENTIDAD	5.00	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.37	8.37	100.00	100.00	5.00	
4.	ADMINISTRAR, SOPORTAR, GESTIONAR Y MANTENER LOS SERVICIOS DEL COMPUTO Y HERRAMIENTAS DE COLABORACIÓN POR DEMANDA	7.00	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.37	8.37	100.00	100.00	7.00	
5.	BRINDAR Y MANTENER EL SERVICIO DE INFRAESTRUCTURA TECNOLÓGICA Y CONECTIVIDAD	7.00	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.37	8.37	100.00	100.00	7.00	
6.	ADMINISTRAR, SOPORTAR, GESTIONAR Y MANTENER LA MESA DE SERVICIOS TECNOLÓGICOS	6.00	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.37	8.37	100.00	100.00	6.00	
7.	ADELANTAR LOS PROCESOS ADMINISTRATIVOS DE LA PLANTA DE PERSONAL Y DEMÁS NOVEDADES DE TALENTO HUMANO	5.00	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.37	8.37	100.00	100.00	5.00	
8.	ASEGURAR EL PAGO DE RIESGOS PROFESIONALES DE LOS COLABORADORES DE LA ENTIDAD QUE SE ENCUENTREN EN LOS NIVELES DE RIESGO IV Y V PARA GARANTIZAR SU COBERTURA ANTE ALGÚN ACCIDENTE LABORAL	5.00	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.37	8.37	100.00	100.00	5.00	
9.	ASESORAMIENTO, ACOMPAÑAMIENTO Y SEGUIMIENTO EN LAS ACTIVIDADES DEL MIPG	6.00	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.37	8.37	100.00	100.00	6.00	
10.	MONITOREO A PLANES DE ACCIÓN Y PLANES ESTRATÉGICOS DECRETO 612 DE 2018 Y PLANES DE ACCIÓN INSTITUCIONAL	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25.00	25.00	100.00	100.00	6.00
11.	CUMPLIR CON EL PLAN DE ACCIÓN DENTRO DEL MARCO DE LAS FUNCIONES DE LA OFICINA ASESORA JURÍDICA EN LOS TEMAS RELACIONADOS CON LA ACTIVIDAD CONTRACTUAL, PREDIAL Y DE DEFENSA JUDICIAL DE LA ENTIDAD	4.00	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.37	8.37	100.00	100.00	4.00	
12.	EVALUAR DE MANERA INDEPENDIENTE Y OBJETIVA EL SISTEMA INSTITUCIONAL DE CONTROL INTERNO Y LA GESTIÓN INSTITUCIONAL EN EL MARCO DEL MIPG Y LOS ROLES DESIGNADOS POR LEY	4.00	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.37	8.37	100.00	100.00	4.00	
13.	RECEPCIONAR, RADICAR Y COMUNICACIONES LAS COMUNICACIONES OFICIALES EXTERNAS RECIBIDAS Y EXTERNAS ENVIADAS DE LA ENTIDAD	5.00	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.37	8.37	100.00	100.00	5.00	
14.	IMPLEMENTAR Y HACER SEGUIMIENTO A LOS PLANES PGD Y PINAR	5.00	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.37	8.37	100.00	100.00	5.00	
15.	PROMOCIONAR Y DIFUNDIR LOS PROGRAMAS QUE DESARROLLA EL IDIGER	5.00	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.37	8.37	100.00	100.00	5.00	
16.	DESARROLLAR E IMPLEMENTAR CAMPAÑAS DE COMUNICACIÓN ACERCA DE GESTIÓN DE RIESGOS Y CRISIS CLIMÁTICA	5.00	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.37	8.37	100.00	100.00	5.00	
17.	DISEÑAR Y PROMOVER ACCCIONES DE MEJORA EN PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS INTERNOS ASOCIADOS AL BUEN	5.00	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.37	8.37	100.00	100.00	5.00	

Plan de Desarrollo UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA BOGOTÁ DEL SIGLO XXI 2020 - 2024

Programación y avance de las actividades de los proyectos de inversión - Vigencia 2023

01 BDPP-ACEP (ADMINISTRACION CENTRAL Y ESTABLECIMIENTOS PUBLICOS)

203 Instituto Distrital de Gestión de Riesgos y Cambio Climático

7558 38 Fortalecimiento y modernización de la gestión institucional del IDIGER en Bogotá

ACTIVIDADES DEL PROYECTO (* - actividad congelada)	Pond Vert.	Ene		Feb		Mar		Abr		May		Jun		Jul		Ago		Sep		Oct		Nov		Dic		TOTAL		Avance					
		Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Actividad					
SERVICIO A LA CIUDADANIA QUE CUMPLAN CON LA EXPECTATICA Y EXPERIENCIA DEL SERVICIO																																	
18. MANTENER INFORMADO A LOS COLABORADORES SOBRE LO RELACIONADO CON LA POLÍTICA DE SERVICIO A LA CIUDADANÍA	5.00	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.37	8.37	100.00	100.00		5.00					
Total ponderación vertical		100.00																												TOTAL AVANCE DEL PROYECTO:		100.00	

Plan de Desarrollo UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA BOGOTÁ DEL SIGLO XXI 2020 - 2024

Programación y avance de las actividades de los proyectos de inversión - Vigencia 2023

01 BDPP-ACEP (ADMINISTRACION CENTRAL Y ESTABLECIMIENTOS PUBLICOS)
203 Instituto Distrital de Gestión de Riesgos y Cambio Climático
7559 27 Fortalecimiento al Manejo de Emergencias, Calamidades y/o Desastres para Bogotá

PLAN DE DESARROLLO: 6 Un Nuevo Contrato Social y Ambiental para la Bogotá del Siglo XXI
Propósito : 02 Cambiar nuestros hábitos de vida para reverdecer a Bogotá y adaptarnos y mitigar la crisis climática
Programa General : 30 Eficiencia en la atención de emergencias

INVERSIONES					Millones de pesos 2023				
Banco Proyectos			Presupuesto Definitivo		Ejecución Vigencia				
Año	IPC	Valor							
0		\$0			\$0.00			\$0.00	
0		\$0			\$0.00			\$0.00	
0		\$0			\$0.00			\$0.00	
0		\$0			\$0.00			\$0.00	
0		\$0			\$0.00			\$0.00	
TOTAL			\$0	REGISTRADO en el Banco de Proyectos					

VIGENCIA: 2023 AVANCE A: 31/12/2023

ACTIVIDADES DEL PROYECTO (* - actividad congelada)		Pond Vert.	Ene		Feb		Mar		Abr		May		Jun		Jul		Ago		Sep		Oct		Nov		Dic		TOTAL		Avance
			Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Actividad
1.	ASESORÍAS EN LA FORMULACIÓN Y EJECUCIÓN DE LA EIR CON ENTIDADES DEL SDGR-CC	10.00	0.00	0.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	10.00	10.00	100.00	100.00	10.00
2.	ASESORÍA A LAS ENTIDADES DEL SDGR-CC FRENTE ACTUALIZACIÓN Y FORMULACIÓN DE INSTRUMENTOS ASOCIADOS AL MANEJO DE EMERGENCIAS Y DESASTRES	10.00	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	0.00	8.33	0.00	8.33	0.00	8.33	18.00	8.33	18.00	8.33	11.00	8.33	9.33	8.33	9.33	8.37	9.35	100.00	100.00	10.00
3.	ACTUALIZACIÓN LA ESTRATEGIA DISTRITAL DE RESPUESTA A EMERGENCIAS	5.00	0.00	11.00	11.00	11.00	11.00	11.00	11.00	11.00	11.00	11.00	11.00	11.00	11.00	15.00	11.00	15.00	11.00	14.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	110.00	5.50
4.	REALIZAR GESTIÓN CON TIC PARA LA ACTUALIZACIÓN DE LOS SISTEMAS DE INFORMACIÓN, APLICATIVOS Y PAGINA WEB (MICROSITIO) PARA EL MANEJO DE EMERGENCIAS Y DESASTRES	2.00	0.00	0.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	10.00	10.00	100.00	100.00	2.00
5.	PLANES DE ACCIÓN, OPERATIVOS, EMERGENCIA Y/O CONTINGENCIA POR FENÓMENOS CLIMÁTICOS Y DE ACTIVIDADES SOCIALES	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25.00	25.00	0.00	5.00	0.00	7.00	25.00	25.00	0.00	10.00	0.00	10.00	25.00	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25.00	0.00	100.00	100.00	4.00
6.	ELABORACIÓN DE GUÍAS, MANUALES, PROTOCOLOS, METODOLOGÍAS Y DEMÁS DOCUMENTOS QUE PERMITAN EL FORTALECIMIENTO DEL SISTEMA DISTRITAL DE GESTIÓN DE RIESGOS Y CAMBIO CLIMÁTICO	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25.00	25.00	100.00	100.00	4.00
7.	FORMULAR LINEAMIENTOS PARA LA ESTRATEGÍA DISTRITAL DE RECUPERACIÓN ANTE UN EVENTO DE GRAN MAGNITUD	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	15.00	10.00	15.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	0.00	10.00	100.00	100.00	5.00
8.	CAPACITAR EN RESPUESTA A EMERGENCIAS, RECUPERACIÓN Y RESILIENCIA	4.00	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.37	8.37	100.00	100.00	4.00
9.	REALIZAR UN ENCUENTRO DE BRIGADAS DE EMERGENCIA DE CAM BOGOTÁ	4.00	1.00	1.00	20.00	10.00	20.00	10.00	20.00	10.00	35.00	10.00	4.00	15.00	0.00	8.33	0.00	35.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	4.00
10.	REALIZAR UN INTERCAMBIO DE EXPERIENCIAS, APRENDIZAJES, SABERES O CONOCIMIENTOS A PARTIR DE SOLUCIONES RELACIONADAS CON RESPUESTA, RECUPERACIÓN, RESILIENCIA O AUTONOMÍA COMUNITARIA EN GR	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00	0.00	5.00	5.00	0.00	5.00	0.00	10.00	8.33	10.00	8.33	20.00	8.33	20.00	35.01	30.00	30.00	0.00	0.00	100.00	100.00	4.00
11.	REALIZAR UN SIMULACRO DISTRITAL	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00	5.00	5.00	2.00	10.00	0.00	10.00	1.00	10.00	8.33	10.00	8.33	20.00	8.33	25.00	30.00	5.00	0.00	0.00	0.00	100.00	62.99	2.52
12.	REALIZAR ACCIONES PARA FORTALECER LOS CAM (ASESORAR CONFORMACIÓN CAM NUEVOS CAM, ESCUELA PREPARACIÓN PARA LA RESPUESTA; EJECUCIÓN Y SEGUIMIENTO PLAN DE ACCIÓN CAM)	4.00	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.37	8.37	100.00	100.00	4.00
13.	REVISAR Y EVALUAR PLANES DE EMERGENCIA Y CONTINGENCIA PARA LAS ACTIVIDADES DE AGLOMERACIONES DE PÚBLICO	4.00	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.37	8.37	100.00	100.00	4.00
14.	REVISAR Y EVALUAR PLANES DE EMERGENCIA Y CONTINGENCIA PARA LOS PARQUES DE DIVERSIONES, ATRACCIONES Y DISPOSITIVOS DE ENTRETENIMIENTO	5.00	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.37	8.37	100.00	100.00	5.00
15.	PMU COORDINADOS DE ALTA O MEDIA COMPLEJIDAD CUANDO SE REQUIERAN	5.00	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.37	8.37	100.00	100.00	5.00
16.	REALIZAR VISITAS DE VERIFICACIÓN A LOS SISTEMAS DE	5.00																									100.00	100.00	5.00

Plan de Desarrollo UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA BOGOTÁ DEL SIGLO XXI 2020 - 2024

Programación y avance de las actividades de los proyectos de inversión - Vigencia 2023

01 BDPP-ACEP (ADMINISTRACION CENTRAL Y ESTABLECIMIENTOS PUBLICOS)

203 Instituto Distrital de Gestión de Riesgos y Cambio Climático

7559 27 Fortalecimiento al Manejo de Emergencias, Calamidades y/o Desastres para Bogotá

ACTIVIDADES DEL PROYECTO (* - actividad congelada)	Pond Vert.	Ene		Feb		Mar		Abr		May		Jun		Jul		Ago		Sep		Oct		Nov		Dic		TOTAL		Avance			
		Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Actividad			
TRANSPORTE VERTICAL Y PUERTAS ELÉCTRICAS		2.27	2.27	5.00	3.63	6.07	1.50	6.66	5.10	10.00	13.70	10.00	9.70	10.00	9.20	10.00	13.20	10.00	16.60	10.00	10.73	10.00	10.37	10.00	4.00						
17. DOCUMENTOS GESTIÓN DE RIESGO POR AGLOMERACIONES DE PUBLICO, PARQUE DE DIVERSIONES, ATRACCIONES Y DESPOSITIVOS DE ENTRETENIMIENTO	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	0.00	20.00	0.00	20.00	30.00	20.00	50.00	20.00	20.00	100.00	100.00	1.00			
18. GARANTIZAR LA RESPUESTA A EMERGENCIAS, CALAMIDADES Y/O DESATRES DE MANERA ARTICULADA Y COORDINADA, APLICANDO LOS SERVICIOS Y FUNCIONES DE RESPUESTA REQUERIDOS	3.00	8.33	8.33	8.33	8.33	8.34	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.34	8.34	8.33	8.33	8.33	8.33	8.34	8.34	8.33	8.33	8.33	8.33	8.34	8.34	100.00	99.99	3.00			
19. OPERAR LA CITEL DE IDIGER, LOS 365 DIAS DEL AÑO, LAS 24 HORAS DEL DIA, DE ACUERDO CON EL PROCEDIMIENTO ESTABLECIDO Y SU INTEGRACIÓN CON LA RED DISTRITAL DE COMUNICACIONES DE EMERGENCIAS	2.00	8.33	8.33	8.33	8.33	8.34	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.34	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.34	8.34	8.33	8.33	8.33	8.33	8.34	8.34	100.00	99.98	2.00			
20. ENTREGAR SUMINISTROS Y/O APOYO CON SERVICIOS Y PRESTAR EQUIPOS A LAS ENTIDADES DEL SDGR-CC PARA LA ATENCIÓN DE SITUACIONES DE EMERGENCIAS, CALAMIDAD O DESASTRE O ACTIVIDADES DE GR	4.00	8.33	8.33	8.34	8.34	8.33	8.34	8.34	8.34	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.34	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.34	8.34	100.00	100.00	4.00			
21. CARACTERIZAR A LAS FAMILIAS AFECTADAS EN LOS EVENTOS DE EMERGENCIA QUE ASÍ SE REQUIERAN Y LA VISITA SOCIAL DE VERIFICACIÓN Y SEGUIMIENTO AL TRASLADO	3.00	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.37	8.37	100.00	100.00	3.00			
22. ENTREGAR AYUDAS HUMANITARIAS DE CARÁCTER PECUNIARIO-AHCP, SEGÚN LA NORMATIVIDAD Y PROCEDIMIENTOS VIGENTES	3.00	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.37	8.37	100.00	100.00	3.00			
23. ENTREGA DE AYUDAS HUMANITARIAS EN ESPECIE A LAS FAMILIAS AFECTADAS EN SITUACIONES DE EMERGENCIA, CALAMIDAD Y/O DESASTRE	5.00	8.33	8.33	8.34	8.34	8.33	8.34	8.34	8.34	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.34	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.34	8.34	100.00	100.00	5.00			
Total ponderación vertical		100.00		TOTAL AVANCE DEL PROYECTO:																										99.02	

Plan de Desarrollo UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA BOGOTÁ DEL SIGLO XXI 2020 - 2024

Programación y avance de las actividades de los proyectos de inversión - Vigencia 2023

01 BDPP-ACEP (ADMINISTRACION CENTRAL Y ESTABLECIMIENTOS PUBLICOS)

203 Instituto Distrital de Gestión de Riesgos y Cambio Climático

7566 40 Fortalecimiento del Conocimiento del Riesgo de Desastres y Efectos del Cambio Climático en Bogotá

PLAN DE DESARROLLO: 6 Un Nuevo Contrato Social y Ambiental para la Bogotá del Siglo XXI

Propósito : 05 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente

Programa General : 53 Información para la toma de decisiones

INVERSIONES				Millones de pesos 2023				
Año	Banco	Proyectos	IPC	Valor	Presupuesto Definitivo		Ejecución Vigencia	
0				\$0		\$0.00		\$0.00
0				\$0		\$0.00		\$0.00
0				\$0		\$0.00		\$0.00
0				\$0		\$0.00		\$0.00
0				\$0		\$0.00		\$0.00
TOTAL				\$0	REGISTRADO en el Banco de Proyectos			

VIGENCIA: 2023


AVANCE A: 31/12/2023

ACTIVIDADES DEL PROYECTO (* - actividad congelada)		Pond Vert.	Ene		Feb		Mar		Abr		May		Jun		Jul		Ago		Sep		Oct		Nov		Dic		TOTAL		Avance
			Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Actividad
1.	IDENTIFICAR, COMPILAR Y PUBLICAR LA INFORMACIÓN DE ESCENARIOS DE RIESGO ASOCIADOS A LOS FENÓMENOS AMENAZANTES CON INFORMACIÓN A NIVEL DE CIUDAD Y A NIVEL DE LOCALIDAD	10.00	6.00	6.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	100.00	100.00	10.00
2.	DESARROLLAR ACCIONES QUE PERMITAN VISIBILIZAR ESCENARIOS DE RIESGO DE MANERA GEOGRÁFICA A NIVEL DE CIUDAD Y A NIVEL DE LOCALIDAD	3.00	5.00	5.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	9.00	9.00	9.00	9.00	10.00	10.00	100.00	100.00	3.00
3.	ACTUALIZAR LOS COMPONENTES DE ESCENARIOS DE RIESGO DEL SISTEMA DE INFORMACIÓN PARA LA GESTIÓN DE RIESGOS Y CAMBIO CLIMÁTICO -SIRE	3.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	0.00	8.00	0.00	8.00	0.00	8.00	16.00	8.00	16.00	9.00	17.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	100.00	100.00	3.00
4.	LEVANTAR LA INFORMACIÓN, ACTUALIZAR LA ESTRUCTURA DE LAS CAPAS GEOGRÁFICAS (SI ESTA ES REQUERIDA), INGRESAR LA INFORMACIÓN EN LA BASE DE DATOS	4.00	9.00	9.00	8.00	8.00	9.00	9.00	9.00	0.00	8.00	8.00	7.00	7.00	7.00	7.00	8.00	8.00	8.00	17.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	100.00	100.00	4.00
5.	REALIZAR ESTUDIOS DETALLADOS DE AMENAZA Y RIESGO	15.00	5.00	10.00	5.00	20.00	5.00	4.60	5.00	5.00	5.00	5.00	10.00	7.40	10.00	8.00	10.00	8.00	10.00	7.70	10.00	8.00	10.00	5.00	15.00	11.30	100.00	100.00	15.00
6.	FORMULAR, CONTRATAR Y HACER SEGUIMIENTO A LOS ESTUDIOS Y CONVENIOS, REALIZADOS POR LA SUBDIRECCIÓN DE ANÁLISIS DE RIESGOS Y EFECTOS DEL	10.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	12.00	9.68	100.00	97.68	9.77
7.	ELABORAR CONCEPTOS TÉCNICOS DE LEGALIZACIÓN Y REGULARIZACIÓN	3.00	8.00	10.00	8.00	8.00	8.00	4.00	8.00	6.00	8.00	2.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	6.00	10.00	10.00	10.00	18.00	8.00	4.00	8.00	16.00	100.00	100.00	3.00
8.	ELABORAR CONCEPTOS TÉCNICOS DE ACTUALIZACIÓN	1.00	0.00	0.00	14.30	0.00	0.00	0.00	14.30	28.60	14.30	0.00	14.30	0.00	0.00	0.00	14.30	14.30	0.00	14.30	14.30	0.00	0.00	10.00	14.20	32.80	100.00	100.00	1.00
9.	ELABORAR CONCEPTOS TÉCNICOS DE PLANES PARCIALES	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12.50	12.50	12.50	0.00	12.50	12.50	12.50	12.50	12.50	42.50	12.50	0.00	12.50	0.00	12.50	5.00	0.00	0.00	0.00	15.00	100.00	100.00	1.00
10.	ELABORAR CONCEPTOS TÉCNICOS PARA PROYECTOS URBANÍSTICOS	2.00	3.00	2.78	3.00	0.00	9.00	13.89	9.00	9.00	9.00	5.00	9.00	0.00	9.00	32.00	9.00	0.00	9.00	8.33	9.00	8.00	9.00	0.00	13.00	12.70	100.00	91.70	1.83
11.	ELABORAR DIAGNÓSTICOS TÉCNICOS PARA EVALUACION DE SITUACIONES DE EMERGENCIA, CALAMIDAD, DESASTRE Y POR PETICIONES PARTICULARES	12.00	7.00	18.17	7.00	9.62	6.00	10.69	8.00	8.00	10.00	11.76	6.00	9.32	9.00	9.00	15.00	7.00	9.00	9.00	9.00	3.00	8.00	2.00	6.00	2.44	100.00	100.00	12.00
12.	ELABORAR CERTIFICACIONES DE RIESGO A PARTIR DE LA INFORMACIÓN EXISTENTE EN LOS DOCUMENTOS EMITIDOS POR EL IDIGER Y DE LA INFORMACIÓN DE OTRAS ENTIDADES	14.00	9.00	9.41	8.00	17.22	8.00	22.50	8.00	16.30	8.00	29.59	9.00	23.30	9.00	8.00	9.00	6.00	9.00	9.00	8.00	12.00	8.00	8.00	7.00	4.00	100.00	165.32	23.14
13.	ELABORAR CONCEPTOS TÉCNICOS PARA PROYECTOS PÚBLICOS Y DE PRONUNCIAMIENTOS PARA LOS MISMOS	4.00	7.50	3.33	7.50	15.83	10.00	17.50	7.50	5.80	10.00	15.80	7.50	5.00	10.00	6.00	7.50	9.00	10.00	11.00	7.50	5.00	7.50	4.00	7.50	1.74	100.00	100.00	4.00
14.	ELABORAR CONCEPTOS TÉCNICOS DE AMENAZA RUINA	3.00	2.00	2.00	4.00	4.00	8.00	2.00	10.00	8.00	10.00	10.00	10.00	8.00	10.00	8.00	10.00	15.00	10.00	15.00	8.00	7.00	8.00	15.00	10.00	12.70	100.00	106.70	3.20
15.	PROCESAMIENTO DE DATOS PARA LA ELABORACIÓN DE BOLETINES CON INFORMACIÓN OPORTUNA, ESTRUCTURADA Y CONSOLIDADA	15.00	7.00	7.00	9.00	9.00	11.00	11.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	5.00	5.00	100.00	100.00	15.00	
Total ponderación vertical		100.00	TOTAL AVANCE DEL PROYECTO:																										108.95

204 - Instituto de Desarrollo Urbano

Proyecto de inversión

7716 Fortalecimiento y efectividad institucional de la gestión pública en el IDU




Mes	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
Programado	1.95	4.16	7.95	17.10	22.59	32.18	38.43	69.58	78.18	85.48	93.46	100.00
Ejecutado	1.95	4.16	7.95	17.10	22.59	32.18	38.43	69.58	78.18	85.48	93.46	100.00

204 - Instituto de Desarrollo Urbano

Proyecto de inversión

7761 Infraestructura para espacio público y áreas verdes de la ciudad




Mes	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
Programado	1.95	5.60	11.70	20.00	32.45	40.50	50.10	61.20	69.00	77.25	85.45	100.00
Ejecutado	1.95	5.60	11.70	20.00	32.45	40.50	50.10	61.20	69.00	77.25	85.45	100.00

204 - Instituto de Desarrollo Urbano

Proyecto de inversión

7763 Construcción de vías y cicloinfraestructura para la movilidad sostenible




Mes	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
Programado	7.30	14.35	21.65	26.70	34.45	42.15	50.10	58.05	68.05	82.05	92.05	100.00
Ejecutado	7.30	14.35	21.65	26.70	34.45	42.15	50.10	58.05	68.05	82.05	92.05	100.00

204 - Instituto de Desarrollo Urbano

Proyecto de inversión

7779 Conservación de vías y cicloinfraestructura para la movilidad sostenible




Mes	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
Programado	5.00	10.00	15.00	20.00	30.00	40.00	50.00	60.00	70.00	80.00	90.00	100.00
Ejecutado	5.00	10.00	15.00	20.00	30.00	40.00	50.00	60.00	70.00	80.00	90.00	100.00

204 - Instituto de Desarrollo Urbano

Proyecto de inversión

7782 Infraestructura para el Sistema Integrado de Transporte Público Sostenible




Mes	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
Programado	5.00	10.00	15.00	20.50	30.50	40.50	50.50	60.50	70.50	80.50	90.50	100.00
Ejecutado	5.00	10.00	15.00	20.50	30.50	40.50	50.50	60.50	70.50	80.50	90.50	100.00

204 - Instituto de Desarrollo Urbano

Proyecto de inversión

7786 Integración funcional del Regiotram a la estructura urbana de la Ciudad



Mes	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
Programado	5.00	10.00	15.00	20.05	30.05	40.05	50.05	60.05	70.05	80.05	90.05	100.00
Ejecutado	5.00	10.00	15.00	20.05	30.05	40.05	50.05	60.05	70.05	80.05	90.05	100.00

Programación y avance de las actividades de los proyectos de inversión - Vigencia 2023

INVERSIONES			Millones de pesos 2023	
Año	Banco IPC	Proyectos Valor	Presupuesto Definitivo	Ejecución Vigencia
0		\$0	\$0.00	\$0.00
0		\$0	\$0.00	\$0.00
0		\$0	\$0.00	\$0.00
0		\$0	\$0.00	\$0.00
0		\$0	\$0.00	\$0.00
TOTAL		\$0	REGISTRADO en el Banco de Proyectos	

Total ponderación vertical	100.00	TOTAL AVANCE DEL PROYECTO:	100.00

Plan de Desarrollo UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA BOGOTÁ DEL SIGLO XXI 2020 - 2024

Programación y avance de las actividades de los proyectos de inversión - Vigencia 2023

01 BDPP-ACEP (ADMINISTRACION CENTRAL Y ESTABLECIMIENTOS PUBLICOS)
204 Instituto de Desarrollo Urbano
7761 92 Infraestructura para espacio público y áreas verdes de la ciudad

PLAN DE DESARROLLO: 6 Un Nuevo Contrato Social y Ambiental para la Bogotá del Siglo XXI
Propósito : 02 Cambiar nuestros hábitos de vida para reverdecer a Bogotá y adaptarnos y mitigar la crisis climática
Programa General : 33 Más árboles y más y mejor espacio público

INVERSIONES						Millones de pesos 2023					
Banco Proyectos			Presupuesto Definitivo			Ejecución Vigencia					
Año	IPC	Valor									
0		\$0			\$0.00			\$0.00			
0		\$0			\$0.00			\$0.00			
0		\$0			\$0.00			\$0.00			
0		\$0			\$0.00			\$0.00			
0		\$0			\$0.00			\$0.00			
TOTAL		\$0	REGISTRADO en el Banco de Proyectos								

VIGENCIA: 2023 AVANCE A: 31/12/2023

ACTIVIDADES DEL PROYECTO (* - actividad congelada)	Pond Vert.	Ene		Feb		Mar		Abr		May		Jun		Jul		Ago		Sep		Oct		Nov		Dic		TOTAL		Avance Actividad			
		Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec				
1. CONSTRUCCIÓN DE ESPACIO PUBLICO, PUENTES PEATONALES ETC	0.00																														
1.1 PROCESO DE CONTRATACIÓN	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	15.00	15.00	15.00	15.00	20.00	20.00	100.00	100.00	5.00			
1.2 EJECUCIÓN	30.00	0.00	0.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	30.00	30.00	100.00	100.00	30.00			
1.3 LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO	1.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	5.00	5.00	15.00	15.00	100.00	100.00	1.00		
2. REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO DE ESPACIO PUBLICO, PUENTES PEATONALES ETC	0.00																														
2.1 PROCESO DE CONTRATACIÓN	4.00	0.00	0.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	15.00	15.00	15.00	15.00	15.00	15.00	100.00	100.00	4.00			
2.2 EJECUCIÓN	22.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	10.00	20.00	20.00	30.00	30.00	10.00	10.00	15.00	15.00	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	22.00			
2.3 LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO	1.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	100.00	100.00	1.00			
3. ESTUDIOS Y DISEÑOS	0.00																														
3.1 PROCESO DE CONTRATACIÓN	2.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	100.00	100.00	2.00			
3.2 EJECUCIÓN	15.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	100.00	100.00	15.00			
3.3 LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO	1.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	100.00	100.00	1.00			
4. ADQUISICIÓN DE PREDIOS	0.00																														
4.1 ELABORACIÓN DE REGISTROS TOPOGRÁFICOS Y AVALÚOS	1.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	100.00	100.00	1.00			
4.2 PROMESAS DE COMPRAVENTA Y ENTREGA DE PREDIOS	15.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	100.00	100.00	15.00			
4.3 ACOMPAÑAMIENTO SOCIAL Y PAGO DE COMPENSACIONES	3.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	100.00	100.00	3.00			
Total ponderación vertical		100.00																										TOTAL AVANCE DEL PROYECTO:		100.00	

Plan de Desarrollo UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA BOGOTÁ DEL SIGLO XXI 2020 - 2024

Programación y avance de las actividades de los proyectos de inversión - Vigencia 2023

01 BDPP-ACEP (ADMINISTRACION CENTRAL Y ESTABLECIMIENTOS PUBLICOS)
204 Instituto de Desarrollo Urbano
7763 103 Construcción de vías y cicloinfraestructura para la movilidad sostenible

PLAN DE DESARROLLO: 6 Un Nuevo Contrato Social y Ambiental para la Bogotá del Siglo XXI
Propósito : 04 Hacer de Bogotá Región un modelo de movilidad multimodal, incluyente y sostenible
Programa General : 49 Movilidad segura, sostenible y accesible

INVERSIONES				Millones de pesos 2023				
Año	Banco	Proyectos	IPC	Valor	Presupuesto Definitivo		Ejecución Vigencia	
0				\$0		\$0.00		\$0.00
0				\$0		\$0.00		\$0.00
0				\$0		\$0.00		\$0.00
0				\$0		\$0.00		\$0.00
0				\$0		\$0.00		\$0.00
TOTAL				\$0	REGISTRADO en el Banco de Proyectos			

VIGENCIA: 2023 AVANCE A: 31/12/2023

ACTIVIDADES DEL PROYECTO (* - actividad congelada)	Pond Vert.	Ene		Feb		Mar		Abr		May		Jun		Jul		Ago		Sep		Oct		Nov		Dic		TOTAL		Avance Actividad
		Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	
1. CONSTRUCCIÓN DE VÍAS, INTERSECCIONES, PUENTES VEHICULARES Y CICLOINFRAESTRUCTURA	0.00																											
1.1 PROCESO DE CONTRATACIÓN	5.00	10.00	10.00	5.00	5.00	10.00	10.00	5.00	5.00	10.00	10.00	5.00	5.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	5.00	5.00	100.00	100.00	5.00
1.2 EJECUCIÓN	40.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	10.00	10.00	20.00	20.00	10.00	10.00	5.00	5.00	100.00	100.00	40.00
1.3 LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO	1.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	100.00	100.00	1.00
2. ESTUDIOS Y DISEÑOS	0.00																											
2.1 PROCESO DE CONTRATACIÓN	4.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	15.00	15.00	100.00	100.00	4.00
2.2 EJECUCIÓN	20.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	100.00	100.00	20.00
2.3 LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO	1.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	100.00	100.00	1.00
3. ADQUISICIÓN DE PREDIOS	0.00																											
3.1 ELABORACIÓN DE REGISTROS TOPOGRÁFICOS Y AVALÚOS	3.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	100.00	100.00	3.00
3.2 PROMESAS DE COMPRAVENTA Y ENTREGA DE PREDIOS	18.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	100.00	100.00	18.00
3.3 ACOMPAÑAMIENTO SOCIAL Y PAGO DE COMPENSACIONES	6.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	100.00	100.00	6.00
4. PAGO DE SENTENCIAS E INDEMNIZACIONES	2.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	100.00	100.00	2.00
Total ponderación vertical		100.00																						TOTAL AVANCE DEL PROYECTO:		100.00		

Plan de Desarrollo UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA BOGOTÁ DEL SIGLO XXI 2020 - 2024

Programación y avance de las actividades de los proyectos de inversión - Vigencia 2023

01 BDPP-ACEP (ADMINISTRACION CENTRAL Y ESTABLECIMIENTOS PUBLICOS)

204 Instituto de Desarrollo Urbano

7779 51 Conservación de vías y cicloinfraestructura para la movilidad sostenible

PLAN DE DESARROLLO: 6 Un Nuevo Contrato Social y Ambiental para la Bogotá del Siglo XXI

Propósito : 04 Hacer de Bogotá Región un modelo de movilidad multimodal, incluyente y sostenible

Programa General : 49 Movilidad segura, sostenible y accesible

INVERSIONES			Millones de pesos 2023			
Banco Proyectos			Presupuesto Definitivo		Ejecución Vigencia	
Año	IPC	Valor				
0		\$0	\$0.00		\$0.00	
0		\$0	\$0.00		\$0.00	
0		\$0	\$0.00		\$0.00	
0		\$0	\$0.00		\$0.00	
0		\$0	\$0.00		\$0.00	
TOTAL		\$0	REGISTRADO en el Banco de Proyectos			

VIGENCIA: 2023 AVANCE A: 31/12/2023

ACTIVIDADES DEL PROYECTO (* - actividad congelada)	Pond Vert.	Ene		Feb		Mar		Abr		May		Jun		Jul		Ago		Sep		Oct		Nov		Dic		TOTAL		Avance			
		Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Actividad			
1. CONSERVACIÓN DE VÍAS, INTERSECCIONES, PUENTES VEHICULARES Y CICLOINFRAESTRUCTURA	0.00																														
1.1 PROCESO DE CONTRATACIÓN	10.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	100.00	100.00	10.00			
1.2 EJECUCIÓN	70.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	100.00	100.00	70.00			
2. ESTUDIOS Y DISEÑOS	0.00																														
2.1 PROCESO DE CONTRATACIÓN	2.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	100.00	100.00	2.00			
2.2 EJECUCIÓN	16.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	100.00	100.00	16.00			
2.3 LIQUIDACIÓN DE CONTRATOS	2.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	100.00	100.00	2.00			
Total ponderación vertical		100.00		TOTAL AVANCE DEL PROYECTO:																										100.00	

Plan de Desarrollo UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA BOGOTÁ DEL SIGLO XXI 2020 - 2024

Programación y avance de las actividades de los proyectos de inversión - Vigencia 2023

01 BDPP-ACEP (ADMINISTRACION CENTRAL Y ESTABLECIMIENTOS PUBLICOS)

204 Instituto de Desarrollo Urbano

7782 94 Infraestructura para el Sistema Integrado de Transporte Público Sostenible

PLAN DE DESARROLLO: 6 Un Nuevo Contrato Social y Ambiental para la Bogotá del Siglo XXI

Propósito : 04 Hacer de Bogotá Región un modelo de movilidad multimodal, incluyente y sostenible

Programa General : 49 Movilidad segura, sostenible y accesible

INVERSIONES			Millones de pesos 2023	
Año	Banco Proyectos IPC Valor	Presupuesto Definitivo		Ejecución Vigencia
0	\$0	\$0.00		\$0.00
0	\$0	\$0.00		\$0.00
0	\$0	\$0.00		\$0.00
0	\$0	\$0.00		\$0.00
0	\$0	\$0.00		\$0.00
TOTAL		\$0	REGISTRADO en el Banco de Proyectos	

VIGENCIA: 2023

AVANCE A: 31/12/2023

ACTIVIDADES DEL PROYECTO (* - actividad congelada)	Pond Vert.	Ene		Feb		Mar		Abr		May		Jun		Jul		Ago		Sep		Oct		Nov		Dic		TOTAL		Avance Actividad	
		Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec		
1. CONSTRUCCIÓN, REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO	0.00																												
1.1 PROCESO DE CONTRATACIÓN	4.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	100.00	100.00	4.00	
1.2 EJECUCIÓN	40.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	100.00	100.00	40.00	
1.3 LIQUIDACIÓN	1.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	100.00	100.00	1.00	
2. ADQUISICIÓN DE PREDIOS	0.00																												
2.1 ELABORACIÓN DE REGISTROS TOPOGRÁFICOS Y AVALUOS	2.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	100.00	100.00	2.00	
2.2 PROMESAS DE COMPRAVENTA Y ENTREGA DE PREDIOS	15.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	100.00	100.00	15.00	
2.3 ACOMPAÑAMIENTO SOCIAL Y PAGO DE COMPENSACIONES	6.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	5.00	5.00	100.00	100.00	6.00	
3. ESTUDIOS Y DISEÑOS	0.00																												
3.1 PROCESO DE CONTRATACIÓN	4.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	5.00	5.00	100.00	100.00	4.00	
3.2 EJECUCIÓN	20.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	100.00	100.00	20.00	
3.3 LIQUIDACIÓN	1.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	100.00	100.00	1.00	
4. APOYO TÉCNICO A LA GESTIÓN DEL PROYECTO	7.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	100.00	100.00	7.00	
Total ponderación vertical		100.00		TOTAL AVANCE DEL PROYECTO:																								100.00	

Plan de Desarrollo UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA BOGOTÁ DEL SIGLO XXI 2020 - 2024

Programación y avance de las actividades de los proyectos de inversión - Vigencia 2023

01 BDPP-ACEP (ADMINISTRACION CENTRAL Y ESTABLECIMIENTOS PUBLICOS)

204 Instituto de Desarrollo Urbano

7786 39 Integración funcional del Regiotram a la estructura urbana de la Ciudad

PLAN DE DESARROLLO: 6 Un Nuevo Contrato Social y Ambiental para la Bogotá del Siglo XXI

Propósito : 04 Hacer de Bogotá Región un modelo de movilidad multimodal, incluyente y sostenible

Programa General : 50 Red de Metros

INVERSIONES			Millones de pesos 2023	
Año	Banco Proyectos IPC	Valor	Presupuesto Definitivo	Ejecución Vigencia
0		\$0	\$0.00	\$0.00
0		\$0	\$0.00	\$0.00
0		\$0	\$0.00	\$0.00
0		\$0	\$0.00	\$0.00
0		\$0	\$0.00	\$0.00
TOTAL		\$0	REGISTRADO en el Banco de Proyectos	

VIGENCIA: 2023


AVANCE A: 31/12/2023

ACTIVIDADES DEL PROYECTO (* - actividad congelada)	Pond Vert.	Ene		Feb		Mar		Abr		May		Jun		Jul		Ago		Sep		Oct		Nov		Dic		TOTAL		Avance			
		Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Actividad			
1. CONSTRUCCIÓN	0.00																														
1.1 PROCESO DE CONTRATACIÓN	4.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	100.00	100.00	4.00			
1.2 EJECUCIÓN	40.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	100.00	100.00	40.00			
1.3 LIQUIDACIÓN	1.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	5.00	5.00	100.00	100.00	1.00			
2. ESTUDIOS Y DISEÑOS	0.00																														
2.1 PROCESO DE CONTRATACIÓN	4.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	100.00	100.00	4.00			
2.2 EJECUCIÓN	40.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	100.00	100.00	40.00			
2.3 LIQUIDACIÓN	1.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	100.00	100.00	1.00			
3. APOYO TÉCNICO A LA GESTIÓN DEL PROYECTO	10.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	100.00	100.00	10.00			
Total ponderación vertical		100.00																										TOTAL AVANCE DEL PROYECTO:		100.00	

206 - Fondo de Prestaciones Económicas, Cesantías y Pensiones

Proyecto de inversión

7592 Integración de la gestión pensional del Distrito Bogotá



Mes	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
Programado	1.39	2.78	9.07	11.23	17.84	35.69	42.02	46.48	54.68	73.57	78.10	100.00
Ejecutado	2.79	4.18	11.07	13.23	19.83	37.69	42.36	46.82	55.01	72.05	77.22	97.04

Plan de Desarrollo UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA BOGOTÁ DEL SIGLO XXI 2020 - 2024

Programación y avance de las actividades de los proyectos de inversión - Vigencia 2023

01 BDPP-ACEP (ADMINISTRACION CENTRAL Y ESTABLECIMIENTOS PUBLICOS)
206 Fondo de Prestaciones Económicas, Cesantías y Pensiones
7592 45 Integración de la gestión pensional del Distrito Bogotá

PLAN DE DESARROLLO: 6 Un Nuevo Contrato Social y Ambiental para la Bogotá del Siglo XXI
Propósito : 05 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente
Programa General : 56 Gestión Pública Efectiva

INVERSIONES										Millones de pesos 2023									
Banco Proyectos			Presupuesto Definitivo							Ejecución Vigencia									
Año	IPC	Valor																	
0		\$0							\$0.00									\$0.00	
0		\$0							\$0.00									\$0.00	
0		\$0							\$0.00									\$0.00	
0		\$0							\$0.00									\$0.00	
0		\$0							\$0.00									\$0.00	
TOTAL			\$0	REGISTRADO en el Banco de Proyectos															


VIGENCIA: 2023 AVANCE A: 31/12/2023

ACTIVIDADES DEL PROYECTO (* - actividad congelada)		Pond Vert.	Ene		Feb		Mar		Abr		May		Jun		Jul		Ago		Sep		Oct		Nov		Dic		TOTAL		Avance
			Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Actividad
1.	10 - REALIZAR EL 100% DE INTERVENCIONES PRIORIZADAS EN LOS MODELOS DE PROCESOS RIESGOS SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE ACUERDO CON EL NUEVO PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL	8.33	0.00	6.14	0.00	0.00	21.05	21.05	6.14	6.14	0.00	0.00	6.14	6.14	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	16.68	0.00	0.00	0.00	25.00	0.00	100.00	64.46	5.37
2.	13 - EJECUTAR EL 100% DE LA ESTRATEGIA DE ESTABILIZACIÓN DE PROCESOS DE LA GESTIÓN MISIONAL	8.33	0.00	10.72	0.00	0.00	3.57	10.71	10.72	10.72	0.00	0.00	10.71	10.71	14.29	14.29	0.00	0.00	10.71	10.71	14.29	8.72	14.29	2.00	21.42	21.42	100.00	100.00	8.33
3.	14 - ACTUALIZAR E IMPLEMENTAR EL 100% DE LAS HERRAMIENTAS ARCHIVÍSTICAS	8.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40.00	40.00	20.00	20.00	0.00	0.00	100.00	100.00	8.33
4.	15 - LOGRAR EL 100% DE LA ORGANIZACIÓN E INTERVENCIÓN DOCUMENTAL	8.33	16.66	16.66	16.66	16.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33.34	33.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33.34	33.34	100.00	100.00	8.33
5.	16 - IMPLEMENTAR EL 100% DEL DOCUMENTO ELECTRÓNICO	8.33	0.00	0.00	0.00	0.00	16.66	16.66	0.00	0.00	0.00	0.00	33.34	33.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16.66	16.66	0.00	0.00	33.34	33.34	100.00	100.00	8.33
6.	18 - DETERMINAR E IMPLEMENTAR EL 100% DE LA HOJA DE RUTA PARA LA ARTICULACIÓN PENSIONAL	8.33	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	20.00	0.00	0.00	20.00	20.00	0.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40.00	40.00	100.00	100.00	8.33	
7.	19 - DISEÑAR E IMPLEMENTAR EL 100% DE LA ESTRATEGIA DE GESTIÓN DE CONOCIMIENTO INSTITUCIONAL	8.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16.66	16.66	0.00	0.00	16.67	16.67	16.66	16.66	33.34	33.34	0.00	0.00	16.67	16.67	100.00	100.00	8.33
8.	26-IMPLEMENTAR EL 100% DE LOS PROYECTOS PRIORIZADOS DE SERVICIOS TECNOLÓGICOS	8.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14.28	14.28	28.58	28.58	0.00	0.00	14.28	14.28	14.28	14.28	0.00	0.00	0.00	0.00	28.58	28.58	100.00	100.00	8.33
9.	27-IMPLEMENTAR EL 100% DE LOS PROYECTOS PRIORIZADOS PARA FORTALECER LOS SISTEMAS DE INFORMACIÓN	8.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9.09	9.09	0.00	0.00	45.46	45.46	9.09	9.09	0.00	0.00	9.09	9.09	27.27	27.27	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	8.33
10.	28-IMPLEMENTAR EL 100% DE LOS PROYECTOS PRIORIZADOS PARA FORTALECER LA SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN	8.33	0.00	0.00	0.00	0.00	14.28	14.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14.28	14.28	14.28	14.28	14.29	14.29	28.58	28.58	0.00	0.00	14.29	14.29	100.00	100.00	8.33
11.	29-IMPLEMENTAR EL 100% DE LOS PROYECTOS PRIORIZADOS PARA GENERAR VALOR EN LOS DATOS Y LA INFORMACIÓN	8.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25.00	25.00	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	8.33
12.	30-EJECUTAR EL 100% DE LAS ACCIONES ASOCIADAS A LA FORMULACIÓN E IMPLEMENTACIÓN DE LA POLÍTICA DIRIGIDA AL PENSIONADO	8.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	20.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	20.00	50.00	50.00	100.00	100.00	8.37
Total ponderación vertical		100.00	TOTAL AVANCE DEL PROYECTO:																										97.04

208 - Caja de la Vivienda Popular

Proyecto de inversión

7680 Implementación del Plan Terrazas, como vehículo del contrato social de la Bogotá del siglo XXI, para el mejoramiento y la construcción de vivienda nueva en sitio propio. Bogotá.




Mes	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
Programado	10.19	20.81	27.79	37.36	52.69	64.10	73.46	79.72	85.92	91.61	96.23	100.00
Ejecutado	8.05	14.42	17.68	22.28	28.40	35.25	43.33	50.47	54.67	61.59	68.55	77.31

208 - Caja de la Vivienda Popular

Proyecto de inversión

7684 Titulación de predios estrato 1 y 2 y saneamiento de Espacio Público en la Ciudad Bogotá D.C




Mes	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
Programado	6.26	14.37	30.22	39.55	49.00	58.56	66.93	74.86	82.88	90.97	96.79	100.00
Ejecutado	8.81	15.74	23.81	26.73	32.66	39.50	51.38	60.84	70.82	76.67	81.29	81.46

208 - Caja de la Vivienda Popular

Proyecto de inversión

7696 Fortalecimiento del modelo de gestión institucional y modernización de los sistemas de información de la Caja de la Vivienda Popular. Bogotá




Mes	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
Programado	5.48	14.64	27.46	33.55	39.32	49.73	60.59	66.42	74.08	80.24	92.01	100.00
Ejecutado	5.48	14.64	25.84	33.44	39.17	48.71	59.59	65.34	73.08	79.21	90.89	100.00

208 - Caja de la Vivienda Popular

Proyecto de inversión

7698 Traslado de hogares localizados en zonas de alto riesgo No mitigable o los ordenados mediante sentencias judiciales o actos administrativos. Bogotá.




Mes	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
Programado	3.46	13.30	25.88	37.83	48.09	57.14	63.45	69.75	76.06	84.88	92.44	100.00
Ejecutado	3.46	10.75	21.87	25.25	29.76	37.42	47.40	55.63	66.93	75.13	83.82	100.78

208 - Caja de la Vivienda Popular

Proyecto de inversión

7703 Mejoramiento integral de barrios con participación ciudadana Bogotá



Mes	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
Programado	1.75	3.85	7.53	18.13	19.93	50.47	63.25	72.94	76.61	81.05	88.67	100.00
Ejecutado	1.75	3.27	14.20	26.59	28.68	38.79	46.18	55.44	60.20	64.64	73.76	90.88

Programación y avance de las actividades de los proyectos de inversión - Vigencia 2023

7680 37 Implementación del Plan Terrazas, como vehículo del contrato social de la Bogotá del siglo XXI, para el mejoramiento y la construcción de vivienda nueva en sitio propio. Bogotá.

Programa General : 19 Vivienda y entornos dignos en el territorio urbano y rural

AVANCE A: 31/12/2023

TOTAL AVANCE DEL PROYECTO: 77.31

Programación y avance de las actividades de los proyectos de inversión - Vigencia 2023

PLAN DE DESARROLLO: 6 Un Nuevo Contrato Social y Ambiental para la Bogotá del Siglo XXI

Propósito : 01 Hacer un nuevo contrato social con igualdad de oportunidades para la inclusión social, productiva y

Programa General : 19 Vivienda y entornos dignos en el territorio urbano y rural

INVERSIONES			Millones de pesos 2023	
Año	Banco IPC	Proyectos Valor	Presupuesto Definitivo	Ejecución Vigencia
0		\$0	\$0.00	\$0.00
0		\$0	\$0.00	\$0.00
0		\$0	\$0.00	\$0.00
0		\$0	\$0.00	\$0.00
0		\$0	\$0.00	\$0.00
TOTAL		\$0	REGISTRADO en el Banco de Proyectos	

ACTIVIDADES DEL PROYECTO (* - actividad congelada)		Pond Vert.	Ene		Feb		Mar		Abr		May		Jun		Jul		Ago		Sep		Oct		Nov		Dic		TOTAL		Avance Actividad
			Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	
1.	1. REALIZAR EL ACOMPAÑAMIENTO TÉCNICO, JURÍDICO Y SOCIAL A LAS FAMILIAS ASENTADAS VIS O VIP, CON EL FIN DE OBTENER UN TÍTULO DE PROPIEDAD REGISTRADO	0.00																											
1.1	1.1.VINCULAR A LOS BENEFICIARIOS QUE FORMAN PARTE DEL PROGRAMA DE TITULACIÓN, A TRAVÉS DE LA RECEPCIÓN DE LA DOCUMENTACIÓN REQUERIDA DE ACUERDO A LOS DIFERENTES MECANISMOS ADELANTADOS POR LA CVP	11.58	6.67	10.60	6.67	1.80	6.67	6.13	10.00	0.00	10.00	0.80	10.00	0.47	10.00	53.60	10.00	5.33	10.00	1.67	10.00	1.13	6.67	2.40	3.32	0.00	100.00	83.93	9.72
1.2	1.2. INGRESAR EN EL APLICATIVO SIMA LOS BENEFICIARIOS DE LOS DIFERENTES MECANISMOS DE TITULACIÓN CON SUS RESPECTIVAS CARACTERIZACIONES, MODIFICACIONES Y SEGUIMIENTOS SOCIALES.	11.58	6.67	15.13	6.67	16.80	6.67	18.00	10.00	13.47	10.00	22.67	10.00	25.27	10.00	0.00	10.00	49.40	10.00	38.80	10.00	26.73	6.67	24.00	3.32	0.00	100.00	250.27	28.98
1.3	1.3. COTEJAR INFORMACIÓN INTERNA CON FONVIVIENDA	7.73	9.45	16.35	11.99	4.80	10.55	1.68	11.03	0.00	11.99	0.05	10.07	1.34	7.19	3.36	7.43	8.92	6.71	9.30	6.39	4.46	4.80	4.27	2.40	0.00	100.00	54.53	4.22
1.4	1.4. ELABORAR VIABILIDADES TÉCNICAS	7.73	0.00	0.00	6.67	1.00	10.00	0.00	10.00	4.00	10.00	10.00	10.00	6.00	10.00	5.40	10.00	8.93	10.00	11.40	10.00	2.87	10.00	1.80	3.33	0.00	100.00	51.40	3.97
1.5	1.5. ELABORAR CERTIFICADO PLANO PREDIAL	7.73	0.00	0.00	7.69	1.15	11.54	0.00	11.54	4.62	11.54	11.54	11.54	6.92	7.69	6.23	7.69	10.31	11.54	5.00	7.69	1.31	7.69	0.46	3.85	0.00	100.00	47.54	3.67
1.6	1.6. ELABORAR VIABILIDADES JURÍDICAS	7.73	0.00	0.00	9.33	1.00	10.00	0.00	10.00	2.33	10.00	1.47	10.00	4.67	10.00	3.67	10.00	6.87	10.00	3.60	10.67	3.33	6.67	2.27	3.33	0.00	100.00	29.21	2.26
1.7	1.7 PUBLICAR EN PRENSA DATOS DEL PREDIO A CEDER.	7.73	0.00	0.00	0.00	0.27	19.33	0.00	10.00	0.00	10.00	4.47	10.00	6.73	10.00	4.07	10.00	0.00	10.00	11.40	10.67	3.07	6.67	2.20	3.33	0.00	100.00	32.21	2.49
1.8	1.8. ELABORAR RESOLUCIONES DE TRANSFERENCIA DE DOMINIO Y O CESIÓN A TÍTULO GRATUITO	7.73	0.00	0.00	0.00	0.27	19.33	0.00	10.00	0.00	10.00	2.73	10.00	5.53	10.00	5.67	10.00	0.00	10.00	9.80	10.67	3.93	6.67	1.93	3.33	2.20	100.00	32.06	2.48
1.9	1.9. NOTIFICAR RESOLUCIÓN	7.73	0.00	0.00	0.00	0.27	19.33	0.00	13.33	0.00	13.33	2.73	13.33	5.53	10.67	4.47	8.00	0.00	6.67	8.93	6.67	2.93	5.33	1.93	3.34	0.00	100.00	26.79	2.07
1.10	1.10. REGISTRAR LA RESOLUCIÓN, ESCRITURA O SENTENCIA ANTE LA ORIP	7.73	0.00	10.60	0.00	5.20	19.33	6.13	13.33	1.33	13.33	3.33	13.33	7.40	10.67	5.80	8.00	0.00	6.67	7.40	6.67	6.33	5.33	0.00	3.34	0.00	100.00	53.52	4.14
2.	2. REALIZAR LA ENTREGA DE ZONAS DE CESIÓN	0.00																											
2.1	2.1. REALIZAR MESAS DE TRABAJO CON LAS PARTES INVOLUCRADAS	1.62	15.38	0.13	7.69	0.00	7.69	0.13	7.69	23.08	7.69	15.38	7.69	22.82	7.69	7.69	7.69	7.69	7.69	7.69	7.69	7.69	7.69	7.70	7.72	0.00	100.00	100.00	1.62
2.2	2.2. REALIZAR VISITAS Y SEGUIMIENTO TÉCNICO DE ZONAS A CEDER	1.15	0.00	0																									

Total ponderación vertical	100.00	TOTAL AVANCE DEL PROYECTO:	81.46

Plan de Desarrollo UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA BOGOTÁ DEL SIGLO XXI 2020 - 2024

Programación y avance de las actividades de los proyectos de inversión - Vigencia 2023

01 BDPP-ACEP (ADMINISTRACION CENTRAL Y ESTABLECIMIENTOS PUBLICOS)
208 Caja de la Vivienda Popular
7696 37 Fortalecimiento del modelo de gestión institucional y modernización de los sistemas de información de la Caja de la Vivienda Popular. Bogotá

PLAN DE DESARROLLO: 6 Un Nuevo Contrato Social y Ambiental para la Bogotá del Siglo XXI
Propósito : 05 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente
Programa General : 56 Gestión Pública Efectiva

INVERSIONES				Millones de pesos 2023			
Banco Proyectos			Presupuesto Definitivo		Ejecución Vigencia		
Año	IPC	Valor					
0		\$0		\$0.00		\$0.00	
0		\$0		\$0.00		\$0.00	
0		\$0		\$0.00		\$0.00	
0		\$0		\$0.00		\$0.00	
0		\$0		\$0.00		\$0.00	
TOTAL		\$0	REGISTRADO en el Banco de Proyectos				

VIGENCIA: 2023 AVANCE A: 31/12/2023

ACTIVIDADES DEL PROYECTO (* - actividad congelada)		Pond Vert.	Ene		Feb		Mar		Abr		May		Jun		Jul		Ago		Sep		Oct		Nov		Dic		TOTAL		Avance	
			Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Actividad	
1.	1. REALIZAR LA PLANEACIÓN, IMPLEMENTACIÓN, MONITOREO Y SEGUIMIENTO DEL MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN DE LA CAJA DE LA VIVIENDA POPULAR	0.00																												
1.1	1.1 EJECUTAR LAS ACTIVIDADES QUE CONTRIBUYAN A LA IMPLEMENTACIÓN DE LAS POLÍTICAS QUE CONFORMAN EL (MIPG), DE ACUERDO CON LA NORMATIVIDAD VIGENTE Y EL SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD DE LA CVP.	3.27	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.34	8.34	8.34	8.34	8.34	8.34	8.34	8.34	100.00	100.00		3.27	
1.2	1.2 EJECUTAR EL PLAN DE ACCIÓN 2023 DEL PLAN INSTITUCIONAL DE GESTIÓN AMBIENTAL -PIGA-.	3.27	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.34	8.34	8.34	8.34	8.34	8.34	8.34	8.34	100.00	100.00		3.27	
1.3	1.3 EJECUTAR LAS ACCIONES PROPUESTAS EN EL PLAN ANUAL DE AUDITORÍAS PARA LA VIGENCIA 2023 APROBADO POR EL COMITÉ INSTITUCIONAL DE COORDINACIÓN DE CONTROL INTERNO.	6.54	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	6.66	8.33	7.80	8.33	6.66	8.33	8.57	8.33	7.11	8.34	9.46	8.34	7.91	8.34	7.00	8.34	13.84	100.00	100.00		6.54
1.4	1.4 ADELANTAR Y HACER SEGUIMIENTO A LA DEFENSA JUDICIAL DE LA ENTIDAD, CON LA FINALIDAD DE DEFENDER LOS INTERESES DE LA CVP, REALIZANDO LAS ACTUACIONES NECESARIAS EN LOS PROCESOS.	3.27	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.34	8.34	8.34	8.34	8.34	8.34	8.34	8.34	100.00	100.00		3.27	
1.5	1.5. REALIZAR EL CONTROL DE LEGALIDAD, NOTIFICACIÓN DE ACTOS ADMINISTRATIVOS, ASÍ COMO ATENDER LOS CONCEPTOS SOLICITADOS POR LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DE LA CVP BRINDAR EL SOPORTE JURÍDICO	3.27	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.34	8.34	8.34	8.34	8.34	8.34	8.34	8.34	100.00	100.00		3.27	
1.6	1.6 INCORPORAR LOS EXPEDIENTES DISCIPLINARIOS EN EL SISTEMA DE INFORMACIÓN DISCIPLINARIO (SID), QUE PERMITA LA ACTUALIZACIÓN DE LAS DIFERENTES ETAPAS DE LOS PROCESOS DISCIPLINARIOS.	2.18	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.34	8.34	8.34	8.34	8.34	8.34	8.34	8.34	100.00	100.00		2.18	
1.7	1.7. INCORPORAR LOS EXPEDIENTES DISCIPLINARIOS EN EL SISTEMA DE REPORTES DE ACTOS PROCESALES (OCDI), QUE PERMITA LA ACTUALIZACIÓN DE LAS DIFERENTES ETAPAS DE LOS PROCESOS DISCIPLINARIOS.	2.18	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.34	8.34	8.34	8.34	8.34	8.34	8.34	8.34	100.00	100.00		2.18	
1.8	1.8. ADOPTAR E IMPLEMENTAR LA ESTRATEGIA DEL PROCESO DE CONTROL INTERNO DISCIPLINARIO QUE PERMITA ADELANTAR LOS TRÁMITES TENDIENTES A ESTABLECER LA RESPONSABILIDAD DISCIPLINARIA DE LOS SERVIDORES Y EX	2.18	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.34	8.34	8.34	8.34	8.34	8.34	8.34	8.34	100.00	100.00		2.18	
1.9	1.9. REALIZAR LA GESTIÓN CONTRACTUAL DE LAS DIFERENTES MODALIDADES DE CONTRATACIÓN REALIZADAS POR LA ENTIDAD EN LA PLATAFORMA DE CONTRATACIÓN.	6.55	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.34	8.34	8.34	8.34	8.34	8.34	8.34	8.34	100.00	100.00		6.55	
1.10	1.10. REALIZAR EL CONTROL Y SEGUIMIENTO A LAS OPERACIONES DE LOS RECURSOS FINANCIEROS DE LA ENTIDAD, CON EL PROPÓSITO DE GARANTIZAR LA CALIDAD, CONFIABILIDAD, RAZONABILIDAD Y OPORTUNIDAD DE LA	6.55	7.16	7.16	5.75	5.75	7.59	7.59	11.08	11.08	6.08	6.08	6.09	6.09	13.95	13.95	7.08	7.08	8.92	8.92	12.08	12.08	7.08	7.08	7.14	7.14	100.00	100.00		6.55
2.	2. ADMINISTRAR DE MANERA EFICIENTE Y EFICAZ LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA, LOS BIENES MUEBLES E INMUEBLES Y SERVICIOS PÚBLICOS, ADMINISTRATIVOS Y	0.00																												

Plan de Desarrollo UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA BOGOTÁ DEL SIGLO XXI 2020 - 2024

Programación y avance de las actividades de los proyectos de inversión - Vigencia 2023

01 BDPP-ACEP (ADMINISTRACION CENTRAL Y ESTABLECIMIENTOS PUBLICOS)

208 Caja de la Vivienda Popular

7696 37 Fortalecimiento del modelo de gestión institucional y modernización de los sistemas de información de la Caja de la Vivienda Popular. Bogotá

ACTIVIDADES DEL PROYECTO (* - actividad congelada)		Pond Vert.	Ene		Feb		Mar		Abr		May		Jun		Jul		Ago		Sep		Oct		Nov		Dic		TOTAL		Avance
			Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Actividad
	DE APOYO QUE REQUIERA LA ENTIDAD PARA EL CUMPLIMIENTO																												
2.1	2.1. IMPLEMENTAR LOS PLANES INSTITUCIONALES DEL MIPG ASOCIADOS A LA GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO	3.61	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	5.00	5.00	100.00	100.00	3.61
2.2	2.2. GESTIONAR LOS PROCESOS DE NÓMINA DE LOS FUNCIONARIOS DE PLANTA FIJA Y PLANTA TEMPORAL DE LA CVP	3.61	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.34	8.34	8.34	8.34	8.34	8.34	8.34	8.34	100.00	100.00	3.61
2.3	2.3 GESTIONAR E IMPLEMENTAR LOS INSTRUMENTOS ARCHIVÍSTICOS PARA LA CVP	3.62	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	2.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	5.00	13.00	100.00	100.00	3.62
2.4	2.4 IMPLEMENTAR EL PLAN INSTITUCIONAL DE ARCHIVOS DE LA CVP	3.62	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	2.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	5.00	13.00	100.00	100.00	3.62
2.5	2.5 IMPLEMENTAR EL SISTEMA DE GESTIÓN DE DOCUMENTOS ELECTRÓNICOS DE ARCHIVO SGDEA	3.62	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	5.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	5.00	10.00	100.00	100.00	3.62
2.6	2.6. IMPLEMENTAR EL PLAN ANUAL DE GESTIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y MANTENIMIENTO	3.62	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	5.00	5.00	100.00	100.00	3.62
2.7	2.7. GESTIONAR DE MANERA EFICAZ Y EFICIENTE LOS SERVICIOS PÚBLICOS, SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y SEGUROS PARA PERMITIR EL CUMPLIMIENTO DE LOS OBJETIVOS MISIONALES DE LA CVP	3.62	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.34	8.34	8.34	8.34	8.34	8.34	8.34	8.34	100.00	100.00	3.62
3.	3. IMPLEMENTAR LA LEY DE TRANSPARENCIA Y DEL DERECHO DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA.	0.00																											
3.1	3.1 EJECUTAR LAS ACTIVIDADES QUE CONTRIBUYAN A LA IMPLEMENTACIÓN DE LAS POLÍTICAS DE TRANSPARENCIA, RACIONALIZACIÓN DE TRÁMITES, PARTICIPACIÓN CIUDADANA, RENDICIÓN DE CUENTAS Y DEL PROGRAMA	0.91	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.34	8.34	8.34	8.34	8.34	8.34	8.34	8.34	100.00	100.00	0.91
3.2	3.2. PROMOVER EN LA CVP LA CULTURA DE LA TRANSPARENCIA A TRAVÉS DE LA IMPLEMENTACIÓN DE LA LEY DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA (LEY 1712 DE 2014)	0.46	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.34	8.34	8.34	8.34	8.34	8.34	8.34	8.34	100.00	100.00	0.46
3.3	3.3. FORTALECER LOS CANALES DE COMUNICACIÓN INTERNA Y EXTERNA A TRAVÉS DE LAS ESTRATEGIAS ENCAMINADAS A DIVULGAR Y SOCIALIZAR LOS PROCESOS MISIONALES DE LA CVP	0.46	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.34	8.34	8.34	8.34	8.34	8.34	8.34	8.34	100.00	100.00	0.46
3.4	3.4. EVALUAR EL GRADO DE SATISFACCIÓN DE LA CIUDADANÍA CON RELACIÓN A LOS PROCESOS MISIONALES DE LA ENTIDAD	0.46	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.34	8.34	8.34	8.34	8.34	8.34	8.34	8.34	100.00	100.00	0.46
3.5	3.5. REALIZAR SEGUIMIENTO MENSUAL A LAS PQRSY A LOS CIUDADANOS QUE ASISTEN O SE COMUNICAN POR MEDIO DEL CANAL TELEFÓNICO PARA REALIZAR ALGÚN TRÁMITE O SERVICIO QUE PRESTA LA ENTIDAD	0.46	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.34	8.34	8.34	8.34	8.34	8.34	8.34	8.34	100.00	100.00	0.46
4.	4. GENERAR E IMPLEMENTAR SOLUCIONES TECNOLÓGICAS QUE PERMITAN PROVEER DE FORMA OPORTUNA, EFICIENTE Y TRANSPARENTE, LAS HERRAMIENTAS DE TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN NECESARIAS PARA EL CUMPLIMIENTO CVP	0.00																											
4.1	4.1. REALIZAR LAS ACTIVIDADES DE ARQUITECTURA EMPRESARIAL Y EL MPSI - MODELO DE PRIVACIDAD Y SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN	5.70	5.00	5.00	0.00	0.00	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30.00	30.00	100.00	100.00	5.70
5.	5. GENERAR E IMPLEMENTAR SOLUCIONES TECNOLÓGICAS QUE PERMITAN PROVEER DE FORMA OPORTUNA, EFICIENTE Y TRANSPARENTE, LAS HERRAMIENTAS DE TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN NECESARIAS PARA EL CUMPLIMIENTO CVP	0.00																											
5.1	5.1. REALIZAR Y EJECUTAR LA RENOVACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA TECNOLÓGICA PARA LA VIGENCIA 2023	26.97	1.00	1.00	16.00	16.00	26.00	20.00	0.00	6.00	0.00	0.00	13.00	13.00	17.00	17.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22.00	22.00	5.00	5.00	100.00	100.00	26.97

Plan de Desarrollo UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA BOGOTÁ DEL SIGLO XXI 2020 - 2024

Programación y avance de las actividades de los proyectos de inversión - Vigencia 2023

01 BDPP-ACEP (ADMINISTRACION CENTRAL Y ESTABLECIMIENTOS PUBLICOS)
208 Caja de la Vivienda Popular
7698 43 Traslado de hogares localizados en zonas de alto riesgo No mitigable o los ordenados mediante sentencias judiciales o actos administrativos. Bogotá.

PLAN DE DESARROLLO: 6 Un Nuevo Contrato Social y Ambiental para la Bogotá del Siglo XXI
Propósito : 02 Cambiar nuestros hábitos de vida para reverdecer a Bogotá y adaptarnos y mitigar la crisis climática
Programa General : 29 Asentamientos y entornos protectores

INVERSIONES				Millones de pesos 2023			
Banco Proyectos			Presupuesto Definitivo		Ejecución Vigencia		
Año	IPC	Valor					
0		\$0		\$0.00		\$0.00	
0		\$0		\$0.00		\$0.00	
0		\$0		\$0.00		\$0.00	
0		\$0		\$0.00		\$0.00	
0		\$0		\$0.00		\$0.00	
TOTAL		\$0	REGISTRADO en el Banco de Proyectos				

VIGENCIA: 2023 AVANCE A: 31/12/2023

ACTIVIDADES DEL PROYECTO (* - actividad congelada)		Pond Vert.	Ene		Feb		Mar		Abr		May		Jun		Jul		Ago		Sep		Oct		Nov		Dic		TOTAL		Avance
			Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Actividad
1.	1. ASIGNACIÓN Y DESEMBOLSO VUR	0.00																											
1.1	1.1. REALIZAR ESTUDIOS DE DOCUMENTOS	2.00	0.00	0.00	9.09	7.27	9.09	14.55	9.09	3.64	9.09	10.91	9.09	54.55	9.09	32.73	9.09	47.27	9.09	54.55	9.09	5.45	9.09	9.09	9.10	32.73	100.00	272.74	5.45
1.2	1.2 REALIZAR ESTUDIOS DE PREFACTIBILIDAD	2.00	0.00	0.00	9.09	0.00	9.09	0.00	9.09	0.00	9.09	0.00	9.09	0.00	9.09	0.00	9.09	0.00	9.09	0.00	9.09	0.00	9.09	0.00	9.10	123.64	100.00	123.64	2.47
1.3	1.3 AROBACIÓN EN MESAS DE REASENTAMIENTO	2.00	0.00	0.00	9.09	43.64	9.09	0.00	9.09	0.00	9.09	1.82	9.09	0.00	9.09	0.00	9.09	0.00	9.09	0.00	9.09	0.00	9.09	0.00	9.10	10.91	100.00	56.37	1.13
1.4	1.4 REALIZAR ESTUDIOS DE FACTIBILIDAD	2.00	0.00	0.00	9.09	0.00	9.09	0.00	9.09	0.00	9.09	0.00	9.09	0.00	9.09	3.64	9.09	0.00	9.09	0.00	9.09	0.00	9.09	0.00	9.10	123.64	100.00	127.28	2.55
1.5	1.5 REALIZAR CONTRATO DE CESIÓN PREDIO EN ALTO RIESGO - PREDIO RECOMENDADO	2.00	0.00	0.00	44.44	44.44	5.56	25.56	5.56	3.33	5.56	6.67	5.56	1.11	5.56	13.33	5.56	15.56	5.56	32.22	5.56	20.00	5.56	60.00	5.52	33.33	100.00	255.55	5.11
1.6	1.6 REALIZAR LA ESCRITURA DEL PREDIO EN ALTO RIESGO - PREDIO RECOMENDADO	2.00	0.00	0.00	9.09	0.00	9.09	0.00	9.09	14.55	9.09	0.00	9.09	0.00	9.09	0.00	9.09	0.00	9.09	0.00	9.09	0.00	9.09	0.00	9.10	0.00	100.00	14.55	0.29
1.7	1.7 REALIZAR EL ACTA DE ENTREGA DEL PREDIO EN ALTO RIESGO - PREDIO RECOMENDADO	4.00	0.00	0.00	9.09	9.09	9.09	0.00	9.09	14.55	9.09	10.91	9.09	27.27	9.09	49.09	9.09	14.55	9.09	23.64	9.09	16.36	9.09	69.09	9.10	69.09	100.00	303.64	12.15
1.8	1.8 PROYECTAR Y REGISTRAR RESOLUCIONES CON ASIGNACIÓN DE VUR	4.00	0.00	0.00	35.09	35.09	35.09	9.65	29.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9.36	100.00	60.83	2.43
2.	2. AVALÚO PREDIO RECOMENDADO Y SOLICITUD DE REGISTRO PRESUPUESTAL DE RESOLCIONES DE OFERTA DE COMPRA	0.00																											
2.1	2.1. EJECUTAR AVALÚOS DE PREDIOS EN ALTO RIESGO - PREDIO RECOMENDADO	6.00	0.00	0.00	9.09	12.73	9.09	18.18	9.09	7.27	9.09	9.09	9.09	23.64	9.09	58.18	9.09	54.55	9.09	87.22	9.09	43.64	9.09	9.09	9.10	16.36	100.00	339.95	20.40
2.2	2.2. PROYECTAR Y SOLICITAR REGISTRO PRESUPUESTAL DE RESOLUCIONES DE OFERTA DE COMPRA.	9.00	0.00	0.00	9.09	0.00	9.09	54.55	9.09	1.82	9.09	3.64	9.09	9.09	9.09	1.82	9.09	0.00	9.09	0.00	9.09	0.00	9.09	0.00	9.10	10.91	100.00	81.83	7.36
3.	4. ACOMPAÑAMIENTO PARA SELECCIÓN DE VIVIENDA Y ELABORACIÓN DE ACTAS DE ENTREGA Y VERIFICACIÓN DE TRASLADO A LA ALTERNARTIVA HABITACIONAL	0.00																											
3.1	4.1 REALIZAR ACTAS DE ENTREGA DE ALTERNATIVA HABITACIONAL A LAS FAMILIAS	5.00	0.46	0.46	2.89	0.30	40.12	0.46	31.91	0.61	21.88	1.98	2.74	3.34	0.00	0.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.37	0.00	2.89	0.00	3.95	100.00	15.82	0.79
3.2	4.2 REALIZAR ACTAS DE VERIFICACIÓN DE TRASLADO DE LAS FAMILIAS A SU ALTERNATIVA HABITACIONAL	5.00	0.00	0.00	9.09	0.00	9.09	0.30	9.09	0.00	9.09	0.15	9.09	0.00	9.09	0.15	9.09	0.00	9.09	0.00	9.09	0.15	9.09	0.30	9.10	0.91	100.00	1.96	0.10
3.3	4.3 REALIZAR EL ACOMPAÑAMIENTO A FAMILIAS PARA QUE SELECCIONEN VIVIENDA	5.00	4.93	4.93	7.04	0.00	8.80	0.00	8.80	1.41	8.80	0.70	8.80	7.75	8.80	8.10	8.80	9.15	8.80	14.44	8.81	8.80	8.81	2.46	8.81	11.97	100.00	69.71	3.49
4.	5. DESARROLLAR LAS ACTIVIDADES ESTABLECIDAS EN EL CRONOGRAMA INTERNO DE TRABAJO EN EL PERIODO	0.00																											
4.1	5.1 DESARROLLAR LAS ACTIVIDADES ESTABLECIDAS EN EL CRONOGRAMA INTERNO DE TRABAJO EN EL PERIODO	20.00	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.34	8.33	8.34	8.34	8.34	8.34	8.34	8.35	100.00	100.00	20.00
5.	6. HOGARES NUEVOS BENEFICIADOS CON AYUDA EN RECURSOS PARA RELOCALIZACIÓN TRANSITORIA	0.00																											
5.1	6.1.HOGARES NUEVOS BENEFICIADOS CON AYUDA EN RECURSOS PARA RELOCALIZACIÓN TRANSITORIA	13.00	4.00	4.04	10.00	1.35	22.00	9.42	22.00	0.00	22.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9.42	0.00	8.07	0.00	14.35	100.00	46.65	6.06	

Plan de Desarrollo UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA BOGOTÁ DEL SIGLO XXI 2020 - 2024

Programación y avance de las actividades de los proyectos de inversión - Vigencia 2023

01 BDPP-ACEP (ADMINISTRACION CENTRAL Y ESTABLECIMIENTOS PUBLICOS)
208 Caja de la Vivienda Popular
7698 43 Traslado de hogares localizados en zonas de alto riesgo No mitigable o los ordenados mediante sentencias judiciales o actos administrativos. Bogotá.

ACTIVIDADES DEL PROYECTO (* - actividad congelada)		Pond Vert.	Ene		Feb		Mar		Abr		May		Jun		Jul		Ago		Sep		Oct		Nov		Dic		TOTAL		Avance Actividad
			Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	
6.	7. ATENDER EL 100% DE HOGARES QUE CUMPLAN CON LOS REQUISITOS PARA PERMANECER EN LA MODALIDAD DE RELOCALIZACIÓN TRANSITORIA.	0.00																											
6.1	7.1. ATENDER EL 100% DE HOGARES QUE CUMPLAN CON LOS REQUISITOS PARA PERMANECER EN LA MODALIDAD DE RELOCALIZACIÓN TRANSITORIA.	12.00	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	0.00	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.34	8.33	8.34	8.34	8.34	8.34	8.34	8.34	100.00	91.66	11.00
7.	8. INTERVENIR EL 100% DE LA DEMANDA DE ACTIVIDADES DE ADECUACIÓN PRELIMINAR, DEMARCACIÓN Y SEÑALIZACIÓN DE LOS PREDIOS DESOCUPADOS EN DESARROLLO DEL PROCESOS DE REASENTAMIENTOS.	0.00																											
7.1	8.1. 8. INTERVENIR EL 100% DE LA DEMANDA DE ACTIVIDADES DE ADECUACIÓN PRELIMINAR, DEMARCACIÓN Y SEÑALIZACIÓN DE LOS PREDIOS DESOCUPADOS EN DESARROLLO DEL PROCESOS DE REASENTAMIENTOS.	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	0.00	25.00	0.00	25.00	0.00	100.00	0.00	0.00
Total ponderación vertical		100.00	TOTAL AVANCE DEL PROYECTO:																									100.78	

Plan de Desarrollo UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA BOGOTÁ DEL SIGLO XXI 2020 - 2024

Programación y avance de las actividades de los proyectos de inversión - Vigencia 2023

01 BDPP-ACEP (ADMINISTRACION CENTRAL Y ESTABLECIMIENTOS PUBLICOS)
208 Caja de la Vivienda Popular
7703 42 Mejoramiento integral de barrios con participación ciudadana Bogotá

PLAN DE DESARROLLO: 6 Un Nuevo Contrato Social y Ambiental para la Bogotá del Siglo XXI
Propósito : 01 Hacer un nuevo contrato social con igualdad de oportunidades para la inclusión social, productiva y
Programa General : 19 Vivienda y entornos dignos en el territorio urbano y rural

INVERSIONES				Millones de pesos 2023			
Banco Proyectos			Presupuesto Definitivo		Ejecución Vigencia		
Año	IPC	Valor					
0		\$0		\$0.00		\$0.00	
0		\$0		\$0.00		\$0.00	
0		\$0		\$0.00		\$0.00	
0		\$0		\$0.00		\$0.00	
0		\$0		\$0.00		\$0.00	
TOTAL		\$0	REGISTRADO en el Banco de Proyectos				


VIGENCIA: 2023 AVANCE A: 31/12/2023

ACTIVIDADES DEL PROYECTO (* - actividad congelada)		Pond Vert.	Ene		Feb		Mar		Abr		May		Jun		Jul		Ago		Sep		Oct		Nov		Dic		TOTAL		Avance Actividad
			Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	
1.	1. IMPLEMENTAR LAS ACCIONES NECESARIAS PARA DESARROLLAR LA CONSTRUCCIÓN DE 100,000 M2 DE ESPACIO PÚBLICO EN 8 TERRITORIOS PRIORIZADOS	0.00																											
1.1	1.1. REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE PREVIABILIDAD A LAS OPORTUNIDADES DE INTERVENCIÓN EN ESPACIO PÚBLICO A ESCALA BARRIAL PARA LA PRIORIZACIÓN Y POSTERIOR ELABORACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS DE ELEMENTOS	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40.00	100.00	100.00	15.00
1.2	1.2. SUPERVISAR LOS CONTRATOS SUSCRITOS POR LA DIRECCIÓN DE MEJORAMIENTO DE BARRIOS EN LOS COMPONENTES TÉCNICO, SOCIAL Y SST-MA DE ACUERDO CON EL PROCESO DE SUPERVISIÓN DE CONTRATOS.	15.00	3.85	3.85	7.69	3.85	7.69	11.54	5.77	7.69	5.77	7.69	11.54	6.73	3.85	3.85	7.69	9.62	7.69	7.69	11.54	11.54	11.54	11.54	15.38	11.54	100.00	97.13	14.57
1.3	1.3. REALIZAR LOS ESTUDIOS PREVIOS PARA PROYECTAR LOS PLIEGOS, CONDICIONES Y ANEXOS TÉCNICOS, SOCIAL Y SST-MA, PARA LA CONTRATACIÓN DE OBRA, ESTUDIOS Y DISEÑOS E INTERVENTORÍA	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17.00	17.00	33.00	33.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	15.00
1.4	1.4. SUSCRIBIR LOS CONTRATOS DE OBRA E INTERVENTORÍA NECESARIOS PARA ADELANTAR LA CONTRUCCIÓN DE ESPACIO PÚBLICO A ESCALA BARRIAL	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	67.00	33.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	33.00	43.00	0.00	0.00	100.00	78.00	11.70
2.	2. EJECUTAR LAS ACTIVIDADES DE LOS PROCEDIMIENTOS DEL PROCESO DE MEJORAMIENTO DE BARRIOS	0.00																											
2.1	2.1. REALIZAR EL REPORTE TRIMESTRAL DE LAS HERRAMIENTAS DE GESTIÓN DE ACUERDO A LOS CRONOGRAMAS ESTABLECIDOS POR LA OFICIA ASESORA PLANEACIÓN	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25.00	25.00	0.00	0.00	25.00	25.00	100.00	100.00	8.00
2.2	2.2. REALIZAR LA LIQUIDACIÓN DE CONTRATOS NO LIQUIDADOS DE VIGENCIAS ANTERIORES DE OBRA, CONSULTORÍA E INTERVENTORÍA.	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7.69	33.00	67.95	0.00	0.00	0.00	0.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16.67	42.00	100.00	100.00	8.00
2.3	2.3. REALIZAR LA DEPURACIÓN FINANCIERA DE LOS SALDOS CONSTITUIDOS COMO PASIVOS EXIGIBLES, EFECTUANDO LOS GIROS Y/O LIBERACIONES DE LOS VALORES CONFORMADOS POR LOS CONT	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.82	12.67	29.48	12.90	13.56	6.12	0.00	0.00	0.00	0.00	50.14	34.47	100.00	73.41	5.87
2.4	2.4. REALIZAR LA DEPURACIÓN FINANCIERA DE LOS SALDOS CONSTITUIDOS COMO RESERVAS PRESUPUESTALES EN EL MARCO DEL PROYECTO 7703, EFECTUANDO LOS GIROS Y/O LIBERACIONES DE LOS VALORES CONFORMADO	8.00	2.95	2.94	0.00	0.00	17.98	5.16	0.00	0.00	0.00	0.00	27.51	7.11	12.10	3.79	12.32	11.23	12.01	1.40	0.00	0.00	0.00	0.00	15.13	12.92	100.00	44.55	3.56
2.5	2.5. REALIZAR EL SEGUIMIENTO Y CONTROL A LA ESTABILIDAD DE LAS OBRAS ADELANTADAS POR LA DIRECCIÓN DE MEJORAMIENTO DE BARRIOS ACORDE CON LAS ACTIVIDADES Y PRODUCTOS	8.00	11.76	11.76	11.76	11.76	5.88	8.82	2.95	2.94	11.76	11.76	11.76	11.76	8.82	11.76	2.95	11.76	5.88	8.82	8.84	8.82	11.76	11.76	5.88	2.94	100.00	114.66	9.17
Total ponderación vertical		100.00	TOTAL AVANCE DEL PROYECTO:																									90.88	

211 - Instituto Distrital de Recreación y Deporte

Proyecto de inversión

7850 Implementación de una estrategia para el desarrollo deportivo y competitivo de Bogotá




Mes	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
Programado	0.00	0.00	1.00	16.00	16.00	48.00	48.00	53.50	68.50	68.50	74.00	100.00
Ejecutado	0.00	0.00	0.00	16.00	16.00	48.00	48.00	53.50	68.50	68.50	74.00	100.00

211 - Instituto Distrital de Recreación y Deporte

Proyecto de inversión

7851 Recreación y deporte para la formación ciudadana en Bogotá




Mes	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
Programado	2.37	3.83	9.14	16.82	22.79	28.54	37.30	59.27	68.60	78.17	88.59	100.00
Ejecutado	2.21	4.00	8.61	16.39	22.64	28.65	37.42	59.59	70.18	80.15	91.52	103.89

211 - Instituto Distrital de Recreación y Deporte

Proyecto de inversión

7852 Construcción de comunidades activas y saludables en Bogotá




Mes	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
Programado	4.52	9.85	15.03	21.94	29.45	35.49	42.77	55.10	65.72	76.97	88.18	100.00
Ejecutado	4.68	10.17	15.25	22.89	28.95	35.32	42.63	55.03	65.89	76.48	87.82	100.65

211 - Instituto Distrital de Recreación y Deporte

Proyecto de inversión

7853 Administración de parques y escenarios innovadores, sostenibles y con adaptación al cambio climático en Bogotá




Mes	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
Programado	1.40	3.55	8.30	11.45	14.60	24.75	42.50	46.00	60.70	64.20	77.70	100.00
Ejecutado	1.40	3.55	8.30	11.45	14.60	25.50	42.50	46.00	61.30	64.80	78.30	110.00

211 - Instituto Distrital de Recreación y Deporte

Proyecto de inversión

7854 Formación de niños, niñas, adolescentes y jóvenes, en las disciplinas deportivas priorizadas, en el marco de la jornada escolar complementaria en Bogotá




Mes	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
Programado	0.00	6.17	23.64	32.08	42.15	47.18	51.85	64.28	70.35	76.18	84.40	100.00
Ejecutado	0.00	6.75	22.87	29.41	38.85	45.25	48.89	62.69	70.14	75.90	84.13	100.43

211 - Instituto Distrital de Recreación y Deporte

Proyecto de inversión

7855 Fortalecimiento de la economía del sector deporte, recreación y actividad física de Bogotá




Mes	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
Programado	0.00	0.00	4.00	6.10	11.10	29.20	29.20	29.20	50.90	50.90	57.90	100.00
Ejecutado	0.00	0.00	4.00	6.10	11.10	29.20	29.20	29.20	50.90	54.38	66.60	108.70

211 - Instituto Distrital de Recreación y Deporte

Proyecto de inversión

7856 Construcción y adecuación de escenarios y/o parques deportivos sostenibles para la revitalización urbana en Bogotá




Mes	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
Programado	11.24	12.49	13.54	20.54	36.56	47.31	58.36	67.76	71.75	81.73	84.22	100.00
Ejecutado	11.20	12.41	12.56	20.14	36.23	46.96	58.01	65.64	68.47	80.19	84.18	95.52

211 - Instituto Distrital de Recreación y Deporte

Proyecto de inversión

7857 Mejoramiento institucional en beneficio de la ciudadanía de Bogotá



Mes	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
Programado	0.42	3.68	25.20	32.52	36.38	54.50	58.37	59.98	80.35	81.97	82.38	100.00
Ejecutado	0.42	3.68	25.20	32.52	36.38	54.50	58.37	59.98	80.35	81.97	82.38	100.00

Plan de Desarrollo UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA BOGOTÁ DEL SIGLO XXI 2020 - 2024

Programación y avance de las actividades de los proyectos de inversión - Vigencia 2023

01 BDPP-ACEP (ADMINISTRACION CENTRAL Y ESTABLECIMIENTOS PUBLICOS)

211 Instituto Distrital de Recreación y Deporte

7850 76 Implementación de una estrategia para el desarrollo deportivo y competitivo de Bogotá

PLAN DE DESARROLLO: 6 Un Nuevo Contrato Social y Ambiental para la Bogotá del Siglo XXI

Propósito : 01 Hacer un nuevo contrato social con igualdad de oportunidades para la inclusión social, productiva y

Programa General : 20 Bogotá, referente en cultura, deporte, recreación y actividad física, con parques para el desarrollo

INVERSIONES				Millones de pesos 2023			
Banco Proyectos			Presupuesto Definitivo		Ejecución Vigencia		
Año	IPC	Valor					
0		\$0		\$0.00		\$0.00	
0		\$0		\$0.00		\$0.00	
0		\$0		\$0.00		\$0.00	
0		\$0		\$0.00		\$0.00	
0		\$0		\$0.00		\$0.00	
TOTAL		-\$105	REGISTRADO en el Banco de Proyectos				

VIGENCIA: 2023

AVANCE A: 31/12/2023

ACTIVIDADES DEL PROYECTO (* - actividad congelada)		Pond Vert.	Ene		Feb		Mar		Abr		May		Jun		Jul		Ago		Sep		Oct		Nov		Dic		TOTAL		Avance	
			Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Actividad	
1.	REALIZAR LAS SESIONES DE ENTRENAMIENTO DE ACUERDO LOS LINEAMIENTOS ESTABLECIDOS EN LA ETAPA DE INICIACIÓN Y FORMACIÓN DEPORTIVA.	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	50.00	100.00	100.00	6.00	
2.	DESARROLLAR FESTIVALES O EVENTOS DEPORTIVOS: PRESENCIALES, VIRTUALES O POR MEDIOS ADAPTADOS	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	50.00	100.00	100.00	6.00	
3.	REALIZAR ACTIVIDADES PARA LA CONVOCATORIA, IDENTIFICACIÓN Y SELECCIÓN DE TALENTOS DEPORTIVOS.	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	100.00	100.00	2.00	
4.	DESARROLLAR FESTIVALES O EVENTOS DE IDENTIFICACIÓN DE TALENTOS	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	100.00	100.00	1.00	
5.	REALIZAR LAS SESIONES DE PREPARACIÓN DEPORTIVA IMPLEMENTANDO LOS LINEAMIENTOS ESTABLECIDOS.	35.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25.00	25.00	0.00	0.00	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25.00	25.00	100.00	100.00	35.00
6.	REALIZAR PROCESOS PARA EL CONTROL Y PARTICIPACIÓN DE LOS DEPORTISTAS Y ETAPAS DEPORTIVAS EN COMPENTENCIAS.	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25.00	25.00	0.00	0.00	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25.00	25.00	100.00	100.00	25.00
7.	IMPLEMENTAR LAS ACCIONES DEL LINEAMIENTO DE ENFOQUE DE GÉNERO, DERECHOS DE LAS MUJERES Y NIÑAS	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	100.00	100.00	2.00	
8.	GESTIONAR LA POSTULACIÓN DE BOGOTÁ PARA LA REALIZACIÓN DE EVENTOS DEPORTIVOS DISTRITALES, NACIONALES E INTERNACIONALES.	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	50.00	0.00	0.00	25.00	25.00	0.00	0.00		0.00	25.00	25.00		0.00	100.00	100.00	2.00	
9.	ORGANIZAR LOS EVENTOS DEPORTIVOS EN CUMPLIMIENTO DE LA NORMATIVIDAD INTERNACIONAL, NACIONAL Y DISTRITAL.JUEGOS DEPORTIVOS NACIONALES	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	50.00	0.00	0.00	25.00	25.00	0.00	0.00		0.00	25.00	25.00		0.00	100.00	100.00	20.00	
10.	DISEÑAR EL PLAN DE CAPACITACIÓN Y DIFUSIÓN DE LOS LINEAMIENTOS DEL PROYECTO.	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	1.00	
Total ponderación vertical		100.00	TOTAL AVANCE DEL PROYECTO:																										100.00	

Plan de Desarrollo UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA BOGOTÁ DEL SIGLO XXI 2020 - 2024

Programación y avance de las actividades de los proyectos de inversión - Vigencia 2023

01 BDPP-ACEP (ADMINISTRACION CENTRAL Y ESTABLECIMIENTOS PUBLICOS)
211 Instituto Distrital de Recreación y Deporte
7851 58 Recreación y deporte para la formación ciudadana en Bogotá

PLAN DE DESARROLLO: 6 Un Nuevo Contrato Social y Ambiental para la Bogotá del Siglo XXI
Propósito : 01 Hacer un nuevo contrato social con igualdad de oportunidades para la inclusión social, productiva y
Programa General : 20 Bogotá, referente en cultura, deporte, recreación y actividad física, con parques para el desarrollo

INVERSIONES				Millones de pesos 2023			
Banco Proyectos			Presupuesto Definitivo		Ejecución Vigencia		
Año	IPC	Valor					
0		\$0		\$0.00		\$0.00	
0		\$0		\$0.00		\$0.00	
0		\$0		\$0.00		\$0.00	
0		\$0		\$0.00		\$0.00	
0		\$0		\$0.00		\$0.00	
TOTAL		\$0	REGISTRADO en el Banco de Proyectos				

VIGENCIA: 2023 AVANCE A: 31/12/2023

ACTIVIDADES DEL PROYECTO (* - actividad congelada)		Pond Vert.	Ene		Feb		Mar		Abr		May		Jun		Jul		Ago		Sep		Oct		Nov		Dic		TOTAL		Avance	
			Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Actividad	
1.	EJECUTAR ACTIVIDADES RECREATIVAS EN EL MARCO DEL PROGRAMA DE VACACIONES RECREATIVAS	4.00	16.10	13.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15.20	15.00	18.30	18.60	0.00	0.00		0.00	16.80	16.80	12.20	8.70	21.40	30.10	100.00	103.00	4.12	
2.	EJECUTAR ACTIVIDADES RECREATIVAS EN EL MARCO DEL PROGRAMA DE PARQUES PARA LA CULTURA CIUDADANA	7.00	5.70	5.10	5.40	5.60	5.10	5.90	7.20	6.90	11.30	10.90	8.50	8.40	7.10	7.50	11.40	16.50	15.00	19.40	7.50	7.50	8.00	11.10	7.80	9.60	100.00	114.40	8.01	
3.	EJECUTAR ACTIVIDADES DE CAMPAMENTOS EN EL MARCO DEL PROGRAMA DE ECOAVENTURAS	13.00	5.00	4.60	5.00	5.30	9.00	3.40	6.60	7.30	9.30	11.90	9.30	11.70	9.30	8.80	9.30	8.50	9.00	14.00	10.00	9.40	9.20	12.00	9.00	10.50	100.00	107.40	13.96	
4.	EJECUTAR ACTIVIDADES DE CAMINATAS EN EL MARCO DEL PROGRAMA RECORRIENDO MI CIUDAD	3.00	3.40	5.10	3.90	5.00	7.20	6.80	3.60	3.70	8.40	7.80	10.50	10.70	9.80	9.90	10.10	10.20	11.50	11.80	10.80	11.20	10.80	10.90	10.00	8.40	100.00	101.50	3.05	
5.	EJECUTAR ACTIVIDADES RECREATIVAS EN EL MARCO DEL PROGRAMA RECONOCIENDO NUESTRAS HABILIDADES	4.00	4.60	3.00	3.60	4.70	3.30	3.00	5.30	7.00	10.20	9.40	10.30	9.90	9.80	11.00	12.20	12.20	13.40	14.20	9.70	11.10	9.70	14.00	7.90	11.00	100.00	110.50	4.42	
6.	EJECUTAR ACTIVIDADES RECREATIVAS EN EL MARCO DEL PROGRAMA DE CIRCULOS LUDICOS	1.00	1.50	0.50	0.00	0.00		0.00	9.50	6.00	12.10	12.10	9.50	7.30	6.80	8.50	12.20	7.80	22.40	24.40	13.00	20.40	13.00	13.00		6.20	100.00	106.20	1.06	
7.	EJECUTAR ACTIVIDADES RECREATIVAS EN EL MARCO DEL PROGRAMA RECREATE EN FAMILIA	3.00	5.00	8.10	3.40	5.50	5.50	5.70	5.70	7.10	8.70	9.50	9.30	9.50	9.80	9.60	13.00	12.80	13.20	15.20	8.50	12.40	9.50	11.80	8.40	10.10	100.00	117.30	3.52	
8.	EJECUTAR ACTIVIDADES RECREATIVAS EN EL MARCO DEL PROGRAMA DE RECREOLYMPIADAS	1.00	5.00	4.50	2.30	5.20	2.50	2.50	6.50	6.70	9.60	9.60	10.20	10.70	10.00	10.10	12.30	12.80	13.70	20.30	9.30	12.80	9.30	16.70	9.30	11.90	100.00	123.80	1.24	
9.	EJECUTAR ACTIVIDADES RECREATIVAS EN EL MARCO DEL PROGRAMA REDSENSIBILIZANDONOS	3.00	5.80	4.70	1.70	5.00	2.40	2.00	7.10	5.50	10.70	9.70	10.70	10.30	10.60	9.50	10.60	10.60	12.00	14.80	9.20	15.00	9.20	15.50	10.00	12.60	100.00	115.20	3.46	
10.	EJECUTAR EVENTOS METROPOLITANOS	32.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.90	5.90	11.80	11.80	5.90	6.00	0.00	0.00	5.90	5.90	35.30	35.30	5.90	5.90	5.90	5.90	5.90	5.90	17.50	17.50	100.00	100.10	32.03	
11.	EJECUTAR CAMPEONATOS DEPORTIVOS	13.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.20	2.20	7.10	7.10	4.80	4.80	12.00	12.00	16.70	16.70	7.10	7.00	16.70	17.00	16.70	16.70	9.60	9.60	7.10	7.10	100.00	100.20	13.03	
12.	EJECUTAR CERTAMENES DE NUEVAS TENDENCIAS DEPORTIVAS	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	20.00	20.00		0.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	100.00	100.00	4.00
13.	IMPLEMENTAR EL LABORATORIO DE INVESTIGACIÓN CREANDO UN REPOSITORIO DE INFORMACIÓN JUNTO CON LA MEDIICÓN DEL IMPACTO DE LOS VALORES CIUDADANOS EN LAS ACTIVIDADES RECREODEPORTIVAS	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00	0.00	100.00	100.00	1.00	
14.	CREAR CAMPAÑAS DE DIFUSIÓN DE LAS ACTIVIDADES RECREODEPORTIVAS	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25.00	25.00	25.00	25.00	0.00	0.00		0.00		0.00	0.00	0.00		0.00	25.00	25.00	25.00	25.00		0.00	100.00	100.00	3.00	
15.	DESARROLLAR JORNADAS DE FORTALECIMIENTO AL EQUIPO QUE EJECDUTA LAS ACCIONES EN EL TERRITORIO	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25.00	25.00	0.00	0.00		0.00	25.00	25.00	100.00	100.00	1.00	
16.	CREAR LAS GUÍAS METODOLÓGICAS QUE CONTENGAN EL QUÉ HACER DEL PROYECTO	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	6.00	
17.	REALIZAR ACTIVIDADES DE FORTALECIMIENTO A LOS CONSEJOS LOCALES DRAFE	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00		0.00	100.00	100.00	0.00	0.00	100.00	100.00	1.00	
Total ponderación vertical		100.00	TOTAL AVANCE DEL PROYECTO:																										103.89	

Plan de Desarrollo UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA BOGOTÁ DEL SIGLO XXI 2020 - 2024

Programación y avance de las actividades de los proyectos de inversión - Vigencia 2023

01 BDPP-ACEP (ADMINISTRACION CENTRAL Y ESTABLECIMIENTOS PUBLICOS)
211 Instituto Distrital de Recreación y Deporte
7852 43 Construcción de comunidades activas y saludables en Bogotá

PLAN DE DESARROLLO: 6 Un Nuevo Contrato Social y Ambiental para la Bogotá del Siglo XXI
Propósito : 01 Hacer un nuevo contrato social con igualdad de oportunidades para la inclusión social, productiva y
Programa General : 20 Bogotá, referente en cultura, deporte, recreación y actividad física, con parques para el desarrollo

INVERSIONES				Millones de pesos 2023			
Banco Proyectos			Presupuesto Definitivo		Ejecución Vigencia		
Año	IPC	Valor					
0		\$0		\$0.00		\$0.00	
0		\$0		\$0.00		\$0.00	
0		\$0		\$0.00		\$0.00	
0		\$0		\$0.00		\$0.00	
0		\$0		\$0.00		\$0.00	
TOTAL		\$0	REGISTRADO en el Banco de Proyectos				

VIGENCIA: 2023 AVANCE A: 31/12/2023

ACTIVIDADES DEL PROYECTO (* - actividad congelada)		Pond Vert.	Ene		Feb		Mar		Abr		May		Jun		Jul		Ago		Sep		Oct		Nov		Dic		TOTAL		Avance Actividad
			Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	
1.	REALIZAR JORNADAS DE ACTIVIDAD FÍSICA A LA COMUNIDAD EN GENERAL	11.00	6.70	6.20	8.10	7.90	4.30	3.90	4.70	4.60	7.30	6.20	6.00	6.60	8.20	7.00	11.20	9.50	11.20	10.30	11.20	10.40	11.20	10.90	9.90	9.50	100.00	93.00	10.23
2.	REALIZAR JORNADAS DE ACTIVIDAD FÍSICA A LA COMUNIDAD DE PERSONA MAYOR	7.00	6.20	7.30	9.60	11.30	5.50	5.20	5.50	6.00	7.30	9.60	6.90	10.00	10.40	11.10	10.40	16.60	10.40	15.80	10.40	15.40	10.40	16.30	7.00	11.11	100.00	135.71	9.50
3.	REALIZAR SESIONES DE ENTRENAMIENTO DEPORTIVO PARA EL FOMENTO DE LA ACTIVIDAD FÍSICA Y EL DEPORTE - DEPORTE PARA LA VIDA	13.00	4.30	5.30	7.80	7.90	1.70	1.50	0.90	0.90	4.70	5.60	7.50	7.50	9.80	9.90	14.00	11.20	13.80	13.00	13.80	13.90	13.80	14.20	7.90	13.60	100.00	104.50	13.59
4.	REALIZAR EVENTOS DE ACTIVIDAD FÍSICA	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	10.00	9.00	9.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27.00	18.00	9.00	9.00	9.00	0.00	9.00	0.00	27.00	27.00	100.00	73.00	5.84
5.	REALIZAR JORNADAS DE ACTIVIDAD FÍSICA Y DEPORTE EN LAS MANZANAS DEL CUIDADO	3.00	4.00	4.00	1.00	1.20	1.00	1.70	9.80	9.70	12.00	12.02	12.00	13.10	12.00	13.20	12.00	13.50	12.00	13.70	12.00	12.90	6.00	9.20	6.20	7.40	100.00	111.62	3.35
6.	EJECUTAR AL TRABAJO EN BICI EN LOS CORREDORES ESTABLECIDOS	9.00	6.10	6.20	7.20	7.50	8.30	8.30	9.40	8.20	9.40	9.80	8.30	8.40	9.40	10.00	9.40	9.40	9.40	9.60	9.40	10.00	8.30	8.40	5.40	5.40	100.00	101.20	9.11
7.	REALIZAR CICLOVÍAS DOMINICALES, FESTIVAS Y NOCTURNAS.	22.00	7.10	7.10	5.70	5.70	7.10	7.00	8.60	8.60	8.60	8.60	8.60	8.60	10.00	10.00	10.00	10.00	5.70	5.70	8.60	7.20	8.60	8.60	11.40	11.40	100.00	98.50	21.67
8.	REALIZAR PROCESOS DE FORMACIÓN EN EL USO DE LA BICICLETA - ESCUELA DE LA BICI	6.00	8.30	8.30	8.30	8.30	8.30	8.30	8.30	8.20	8.40	8.50	8.40	8.40	8.40	8.40	8.40	8.40	8.30	8.30	8.30	8.30	8.30	8.30	8.30	8.30	100.00	100.00	6.00
9.	REALIZAR EVENTOS DE PROMOCIÓN DEL USO DE LA BICICLETA - BICIEXPERIENCIAS (EVENTOS RECREATIVOS, ACADÉMICOS Y DEPORTIVOS DE PARTICIPACIÓN MASIVA)	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8.30	17.00	16.60	0.00		0.00		0.00	8.30	16.60	8.30	8.30	16.70	16.70	25.10	25.10	16.70	16.70	100.00	100.40	10.04
10.	REALIZAR PROCESOS DE FORMACIÓN EN EL USO DE LA BICICLETA - ESCUELA DE LA BICI EN LAS MANZANAS DEL CUIDADO	2.00	0.40	0.50	0.40	0.50	4.00	3.90	5.60	3.00	5.60	6.00	8.10	8.10	8.10	8.10	9.70	9.70	9.70	9.70	12.00	12.00	15.50	15.40	20.90	20.67	100.00	97.57	1.95
11.	BENEFICIAR PERSONAS MEDIANTE JORNADAS DE PROMOCIÓN Y FORMACIÓN EN ALFABETIZACIÓN FÍSICA - MUÉVETE BOGOTÁ	3.00	1.70	1.80	4.70	4.70	1.90	2.00	1.80	1.80	7.00	7.20	8.50	8.80	10.10	10.60	14.00	14.70	21.90	22.00	15.70	16.00	9.20	9.30	3.50	3.70	100.00	102.60	3.08
12.	BENEFICIAR PERSONAS MEDIANTE EVENTOS RELACIONADOS CON LA PROMOCIÓN Y FORMACIÓN EN ALFABETIZACIÓN FÍSICA - MUÉVETE BOGOTÁ	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8.10	8.00	12.10	12.20		0.00		0.00		0.00	18.10	18.10	37.50	37.50	16.10	16.10	8.10	15.70	0.00	0.00	100.00	107.60	4.30
13.	DISEÑAR E IMPLEMENTAR 1 ESTRATEGIA DE MEDICIÓN SOBRE LAS ACCIONES DE ACTIVIDAD FÍSICA Y SUS IMPACTOS EN CUANTO A SALUD FÍSICA Y MENTAL	1.00	0.00	0.00	18.00	18.00	0.00	0.00	16.00	16.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	32.00	32.00		0.00	16.00	16.00		0.00	18.00	18.00	100.00	100.00	1.00
14.	PAGAR 100% DE COMPROMISOS DE VIGENCIAS ANTERIORES FENECIDAS	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	100.00	100.00	1.00
Total ponderación vertical		100.00	TOTAL AVANCE DEL PROYECTO:																										100.65

Plan de Desarrollo UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA BOGOTÁ DEL SIGLO XXI 2020 - 2024

Programación y avance de las actividades de los proyectos de inversión - Vigencia 2023

01 BDPP-ACEP (ADMINISTRACION CENTRAL Y ESTABLECIMIENTOS PUBLICOS)

211 Instituto Distrital de Recreación y Deporte

7853 38 Administración de parques y escenarios innovadores, sostenibles y con adaptación al cambio climático en Bogotá

PLAN DE DESARROLLO: 6 Un Nuevo Contrato Social y Ambiental para la Bogotá del Siglo XXI

Propósito : 01 Hacer un nuevo contrato social con igualdad de oportunidades para la inclusión social, productiva y

Programa General : 20 Bogotá, referente en cultura, deporte, recreación y actividad física, con parques para el desarrollo

INVERSIONES				Millones de pesos 2023			
Banco Proyectos			Presupuesto Definitivo		Ejecución Vigencia		
Año	IPC	Valor					
0		\$0		\$0.00		\$0.00	
0		\$0		\$0.00		\$0.00	
0		\$0		\$0.00		\$0.00	
0		\$0		\$0.00		\$0.00	
0		\$0		\$0.00		\$0.00	
TOTAL		\$0	REGISTRADO en el Banco de Proyectos				

VIGENCIA: 2023

AVANCE A: 31/12/2023

ACTIVIDADES DEL PROYECTO (* - actividad congelada)		Pond Vert.	Ene		Feb		Mar		Abr		May		Jun		Jul		Ago		Sep		Oct		Nov		Dic		TOTAL		Avance Actividad
			Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	
1.	REALIZAR ACCIONES PARA LA CONSERVACIÓN, RECUPERACIÓN Y RESTAURACIÓN DEL COMPONENTE AMBIENTAL DE LOS PARQUES Y ESCENARIOS.	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	20.00	100.00	100.00	9.00
2.	REALIZAR EL MANEJO INTEGRAL DE RESIDUOS SÓLIDOS DE LOS PARQUES Y ESCENARIOS OPERADOS.	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	20.00	100.00	100.00	1.00
3.	REALIZAR ACCIONES DE REVERDECIMIENTO, ARBOLADO Y EMPRADIZACIÓN DE LOS PARQUES Y ESCENARIOS PRIORIZADOS	14.00	0.00	0.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00	35.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60.00	60.00	100.00	100.00	14.00
4.	MITIGAR LOS EFECTOS A TRAVES DE COMPENSACIÓN AMBIENTAL POR LAS INTERVENCIONES REALIZADAS.	1.00	0.00	0.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00	35.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60.00	60.00	100.00	100.00	1.00
5.	REALIZAR ACCIONES PARA LA INNOVACIÓN Y SOSTENIBILIDAD EN LOS PARQUES Y ESCENARIOS PRIORIZADOS.	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45.00	45.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	50.00	0.00	50.00	100.00	150.00	27.00
6.	HACER SEGUIMIENTO A LA EJECUCIÓN DE LAS INTERVENCIONES REALIZADAS EN PARQUES Y ESCENAROIOS	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45.00	45.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	50.00	0.00	50.00	100.00	150.00	3.00
7.	OPERAR LOS PARQUES Y ESCENARIOS	34.00	4.00	4.00	4.00	4.00	5.00	5.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	100.00	100.00	34.00
8.	REALIZAR CONVOCATORIAS A LA COMUNIDAD, ESTRATEGIAS COMUNICATIVAS Y CONECTIVIDAD BAJO UN ENFOQUE POBLACIONAL Y DE GÉNERO	1.00	4.00	4.00	4.00	4.00	5.00	5.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	100.00	100.00	1.00
9.	REALIZAR ACCIONES DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO Y MEJORAMIENTO EN LOS PARQUES Y ESCENARIOS PRIORIZADOS.	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60.00	60.00	100.00	100.00	12.00
10.	REALIZAR ACCIONES DE MANTENIMIENTO, ADECUACIÓN Y REPARACIÓN DE LA INFRAESTRUCTA DE LOS PARQUES DE LA RED DE PROXIMIDAD QUE INTEGRAN EL SITEMA DISTRITAL D E PARQUES	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	100.00	100.00	7.00
11.	HACER SEGUIMIENTO A LA EJECUCIÓN DE LAS INTERVENCIONES REALIZADAS EN PARQUES Y ESCENAROIOS	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60.00	0.00	100.00	100.00	1.00
Total ponderación vertical		100.00	TOTAL AVANCE DEL PROYECTO:																										110.00

Programación y avance de las actividades de los proyectos de inversión - Vigencia 2023

PLAN DE DESARROLLO:	6 Un Nuevo Contrato Social y Ambiental para la Bogotá del Siglo XXI
Propósito	: 01 Hacer un nuevo contrato social con igualdad de oportunidades para la inclusión social, productiva y
Programa General	: 20 Bogotá, referente en cultura, deporte, recreación y actividad física, con parques para el desarrollo

INVERSIONES			Millones de pesos 2023	
Año	Banco IPC	Proyectos Valor	Presupuesto Definitivo	Ejecución Vigencia
0		\$0	\$0.00	\$0.00
0		\$0	\$0.00	\$0.00
0		\$0	\$0.00	\$0.00
0		\$0	\$0.00	\$0.00
0		\$0	\$0.00	\$0.00
TOTAL		\$0	REGISTRADO en el Banco de Proyectos	

ACTIVIDADES DEL PROYECTO (* - actividad congelada)		Pond Vert.	Ene		Feb		Mar		Abr		May		Jun		Jul		Ago		Sep		Oct		Nov		Dic		TOTAL		Avance
			Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Actividad
1.	IMPARTIR SESIONES DE CLASE DE FORMACIÓN EN CENTROS DE INTERÉS DE DEPORTES Y ACTIVIDAD FÍSICA (PRESENCIALES, VIRTUALES O POR MEDIOS ADAPTADOS A LAS NECESIDADES DEL ESCOLAR).	25.00		0.00	4.00	6.30	13.00	7.00	11.10	3.90	11.50	8.40	2.90	7.80	5.90	1.40	14.30	19.40	14.30	19.80	11.50	12.50	11.50	11.50	0.00	0.00	100.00	98.00	24.50
2.	REALIZAR FESTIVALES, EXHIBICIONES Y/O EVENTOS DEPORTIVOS (PRESENCIALES, VIRTUALES O POR MEDIOS ADAPTADOS A LAS NECESIDADES DEL ESCOLAR).	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	4.00	8.00	8.00	20.00	22.70	42.00	45.00	0.00	0.00	3.00	5.00	6.00	6.00	15.00	8.80	3.00	3.00	2.00	2.00	100.00	104.50	5.23
3.	PLANEAR LAS ESTRATEGIAS TENDIENTES A GARANTIZAR LA PERMANENCIA EN LOS PROCESOS DE FORMACIÓN DEPORTIVA INTEGRAL	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	9.00
4.	EJECUTAR LAS ESTRATEGIAS TENDIENTES A GARANTIZAR LA PERMANENCIA EN LOS PROCESOS DE FORMACIÓN DEPORTIVA INTEGRAL	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	50.00	100.00	100.00	9.00
5.	HACER EL SEGUIMIENTO Y LA EVALUACIÓN DE LAS ESTRATEGIAS TENDIENTES A GARANTIZAR LA PERMANENCIA EN LOS PROCESOS DE FORMACIÓN DEPORTIVA INTEGRAL	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	100.00	100.00	7.00
6.	REALIZAR LA CONVOCATORIA DE POSIBLES TALENTOS DEPORTIVOS	9.00	0.00	0.00	33.00	33.00	33.00	33.00	34.00	33.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	9.00
7.	LLEVAR A CABO LOS ENTRENAMIENTO DE RESERVA Y TALENTO DEPORTIVO	7.00	0.00	0.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	0.00	10.00	100.00	110.00	7.70
8.	HACER ENTREGA A LA ETAPA DE TALENTO Y RESERVA DE LOS TALENTOS IDENTIFICADOS	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	100.00	100.00	4.00
9.	REALIZAR 1 INVESTIGACIÓN QUE EVIDENCIE LOS CAMBIOS COMPORTAMENTALES EN LOS ESCOLARES ATENDIDOS POR EL PROYECTO DE INVERSIÓN	15.00	0.00	0.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	100.00	100.00	15.00
10.	PLANEAR LAS ACCIONES PSICOSOCIALES Y PEDAGÓGICAS	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	4.00
11.	EJECUTAR LAS ACCIONES PSICOSOCIALES Y PEDAGÓGICAS	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	50.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		0.00	50.00	50.00	0.00	0.00	100.00	100.00	4.00
12.	EVALUAR LAS ACCIONES PSICOSOCIALES Y PEDAGÓGICAS	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	50.00	50.00	0.00	0.00	100.00	100.00	2.00

Total ponderación vertical	100.00	TOTAL AVANCE DEL PROYECTO:	100.43

Plan de Desarrollo UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA BOGOTÁ DEL SIGLO XXI 2020 - 2024

Programación y avance de las actividades de los proyectos de inversión - Vigencia 2023

01 BDPP-ACEP (ADMINISTRACION CENTRAL Y ESTABLECIMIENTOS PUBLICOS)
211 Instituto Distrital de Recreación y Deporte
7855 36 Fortalecimiento de la economía del sector deporte, recreación y actividad física de Bogotá

PLAN DE DESARROLLO: 6 Un Nuevo Contrato Social y Ambiental para la Bogotá del Siglo XXI
Propósito : 01 Hacer un nuevo contrato social con igualdad de oportunidades para la inclusión social, productiva y
Programa General : 20 Bogotá, referente en cultura, deporte, recreación y actividad física, con parques para el desarrollo

INVERSIONES				Millones de pesos 2023			
Banco Proyectos			Presupuesto Definitivo		Ejecución Vigencia		
Año	IPC	Valor					
0		\$0		\$0.00		\$0.00	
0		\$0		\$0.00		\$0.00	
0		\$0		\$0.00		\$0.00	
0		\$0		\$0.00		\$0.00	
0		\$0		\$0.00		\$0.00	
TOTAL		\$0	REGISTRADO en el Banco de Proyectos				

VIGENCIA: 2023 AVANCE A: 31/12/2023

ACTIVIDADES DEL PROYECTO (* - actividad congelada)		Pond Vert.	Ene		Feb		Mar		Abr		May		Jun		Jul		Ago		Sep		Oct		Nov		Dic		TOTAL		Avance	
			Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Actividad	
1.	IDENTIFICAR, CARACTERIZAR Y MEDIR EL SECTOR DEL DEPORTE, RECREACIÓN Y ACTIVIDAD FÍSICA, SU ECONOMIA Y ESTRATEGÍAS DE INNOVACIÓN.	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40.00	40.00	100.00	100.00	30.00	
2.	DESARROLLAR LOS 5 COMPONENTES PARA LA INICIATIVA DE CLUSTER	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35.00	35.00	40.00	40.00	100.00	100.00	20.00	
3.	DESARROLLAR ESTRATEGIAS COMERCIALES PARA LA SUSCRIPCIÓN DE ALIANZAS	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7.00	7.00	0.00	0.00	17.00	17.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29.00	29.00		0.00	0.00	29.00	47.00	47.00	100.00	129.00	23.22
4.	SUSCRIBIR Y REALIZAR SEGUIMIENTO A LAS ALIANZAS ESTRATEGICAS	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7.00	7.00	0.00	0.00	17.00	17.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29.00	29.00	0.00	29.00	0.00	0.00	47.00	47.00	100.00	129.00	15.48
5.	REALIZAR ESTUDIOS PARA EL ANÁLISIS Y VIABILIDAD DE POSIBLES ALIANZAS PÚBLICO-PRIVADAS	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40.00	40.00	100.00	100.00	10.00
6.	REALIZAR SEGUIMIENTO AL PROCESO DE IMPLEMENTACIÓN DE LAS ALIANZAS PUBLICO-PRIVADAS	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40.00	40.00	100.00	100.00	10.00
Total ponderación vertical		100.00																										TOTAL AVANCE DEL PROYECTO:		108.70

Plan de Desarrollo UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA BOGOTÁ DEL SIGLO XXI 2020 - 2024

Programación y avance de las actividades de los proyectos de inversión - Vigencia 2023

01 BDPP-ACEP (ADMINISTRACION CENTRAL Y ESTABLECIMIENTOS PUBLICOS)

211 Instituto Distrital de Recreación y Deporte

7856 38 Construcción y adecuación de escenarios y/o parques deportivos sostenibles para la revitalización urbana en Bogotá

PLAN DE DESARROLLO: 6 Un Nuevo Contrato Social y Ambiental para la Bogotá del Siglo XXI

Propósito : 02 Cambiar nuestros hábitos de vida para reverdecer a Bogotá y adaptarnos y mitigar la crisis climática

Programa General : 32 Revitalización urbana para la competitividad

INVERSIONES				Millones de pesos 2023			
Banco Proyectos			Presupuesto Definitivo		Ejecución Vigencia		
Año	IPC	Valor					
0		\$0		\$0.00		\$0.00	
0		\$0		\$0.00		\$0.00	
0		\$0		\$0.00		\$0.00	
0		\$0		\$0.00		\$0.00	
0		\$0		\$0.00		\$0.00	
TOTAL		\$0	REGISTRADO en el Banco de Proyectos				

VIGENCIA: 2023

AVANCE A: 31/12/2023

ACTIVIDADES DEL PROYECTO (* - actividad congelada)		Pond Vert.	Ene		Feb		Mar		Abr		May		Jun		Jul		Ago		Sep		Oct		Nov		Dic		TOTAL		Avance Actividad
			Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	
1.	ESTUDIOS Y DISEÑOS DEL VELÓDROMO BOGOTÁ, UBICADO EN EL PARQUE METROPOLITANO EL PORVENIR (GIBRALTAR) CÓDIGO 08-110	0.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.12
2.	ESTUDIOS DE PATOLOGÍA DE LA UNIDAD DEPORTIVA EL SALITRE UDS (ADICIÓN CONTRATO DE CONSULTORÍA) CÓDIGO 10-290	0.12	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.12
3.	ESTUDIOS Y DISEÑOS ECOLÓGICOS Y DE INGENIERÍA PARQUE ESTRUCTURANTE PROPUESTO EL PORVENIR (GIBRALTAR), CÓDIGO 08-110	0.12	0.00	0.00	75.00	75.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.12
4.	ESTUDIOS Y DISEÑOS DEL PARQUE ESTRUCTURANTE PROPUESTO HACIENDA LOS MOLINOS CÓDIGO 18-457	0.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	75.00	75.00	0.00	0.00	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.12
5.	CONSULTORÍA ACTUALIZACION Y SANEAMIENTO DEL SISTEMA DISTRITAL DE PARQUES	0.12	0.00	0.00	0.00	0.00	33.00	0.00	0.00	33.00		0.00	50.00	50.00		0.00	17.00	0.00	0.00	17.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.12
6.	ESTUDIOS Y DISEÑOS CENTRO DE ALTO RENDIMIENTO DEPORTIVO (SECTOR PARQUE DEPORTIVO EL SALITRE) CÓDIGO 12-091	0.12	0.00	0.00	0.00	0.00		33.00	0.00	0.00	33.00	0.00	0.00	0.00		0.00	50.00	50.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	17.00	17.00	100.00	100.00	0.12
7.	ESTUDIOS Y DISEÑOS COMPLEJO DE ENTRENAMIENTO DEPORTIVO (SECTOR PALACIO DE LOS DEPORTES) CÓDIGO 12-125	0.12	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	33.00	33.00	50.00	50.00		0.00	17.00	17.00	100.00	100.00	0.12
8.	PERSONAL Y APOYOS REQUERIDOS PARA EL DESARROLLO DE LA META DEL PROYECTO	0.10	99.00	64.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	100.00	65.00	0.07
9.	OBRAS DE CONSTRUCCIÓN DEL PARQUE DE PROXIMIDAD URBANIZACIÓN CHICO CÓD. 02-231	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	25.00	25.00	33.00	33.00		0.00	25.00	25.00	17.00	17.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	7.00
10.	OBRAS DE CONSTRUCCIÓN DEL PARQUE PROXIMIDAD RINCÓN DE LOS ÁNGELES CÓD. 08-108	7.00	0.00	0.00		0.00		0.00	25.00	25.00	33.00	33.00		0.00		0.00	25.00	25.00	0.00	0.00	17.00	17.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	7.00
11.	OBRAS DE CONSTRUCCIÓN DEL PARQUE ESTRUCTURANTE BUENAVISTA EL PORVENIR, CÓDIGO 19-347	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	25.00	25.00	0.00	0.00		0.00		0.00	33.00	33.00		0.00	25.00	25.00	17.00	17.00	0.00	0.00	100.00	100.00	7.00
12.	OBRAS DE CONSTRUCCIÓN DEL PARQUE ESTRUCTURANTE PORVENIR BOSA, CÓDIGO 07-391	7.00	0.00	0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	25.00	25.00	33.00	33.00		0.00	25.00	25.00	17.00	17.00	0.00	0.00	100.00	100.00	7.00
13.	OBRAS DE CONSTRUCCIÓN ESTRUCTURANTE DEL PARQUE SANTA LUCÍA, CÓDIGO 18-073	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		0.00		0.00	25.00	25.00		0.00		0.00		0.00		0.00	75.00	75.00	100.00	100.00	7.00
14.	OBRAS DE CONSTRUCCIÓN DEL PARQUE ESTRUTURANTE PROPUESTO ZONAL VERAGUAS PZ-28, CÓD- 16-221.	7.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	25.00	25.00	0.00	0.00	33.00	33.00		0.00	25.00	0.00	17.00	0.00	0.00	25.00	0.00	17.00	0.00	0.00	100.00	100.00	7.00
15.	OBRAS DE CONSTRUCCIÓN DEL PARQUE DE PROXIMIDAD LA CATEDRAL , CÓDIGO. 17-028	7.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		0.00	67.00	67.00	13.00	13.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	7.00
16.	OBRAS DE CONSTRUCCIÓN DEL VELÓDROMO GIBRALTAR, LOCALIDAD DE KENNEDY	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	37.00	37.00	13.00	13.00	13.00	13.00		0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	37.00	37.00	100.00	100.00	7.00
17.	OBRAS DE CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO DE ALTO RENDIMIENTO PORVENIR GIBRALTAR, LOCALIDAD DE KENNEDY	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	37.00	37.00	13.00	13.00	13.00	13.00		0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	37.00	37.00	100.00	100.00	7.00
18.	OBRAS DE CONSTRUCCIÓN DEL PARQUE ESTRUTURANTE PROPUESTO LINEAL AMBIENTAL CÓDIGO 11-1362	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		0.00	37.00	37.00	13.00	13.00	13.00	13.00		0.00		0.00	37.00	37.00	0.00	0.00		0.00	100.00	100.00	7.00
19.	OBRAS DE CONSTRUCCIÓN UNIDAD DEPORTIVA SALITRE- UDS CÓDIGO 10-290	7.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37.00	37.00	13.00	13.00	13.00	13.00		0.00	0.00	0.00	37.00	37.00	0.00	0.00		0.00	100.00	100.00	7.00
20.	PERSONAL Y APOYOS REQUERIDOS PARA EL DESARROLLO DE	10.00																											

Plan de Desarrollo UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA BOGOTÁ DEL SIGLO XXI 2020 - 2024

Programación y avance de las actividades de los proyectos de inversión - Vigencia 2023

01 BDPP-ACEP (ADMINISTRACION CENTRAL Y ESTABLECIMIENTOS PUBLICOS)

211 Instituto Distrital de Recreación y Deporte

7856 38 Construcción y adecuación de escenarios y/o parques deportivos sostenibles para la revitalización urbana en Bogotá

ACTIVIDADES DEL PROYECTO (* - actividad congelada)	Pond Vert.	Ene		Feb		Mar		Abr		May		Jun		Jul		Ago		Sep		Oct		Nov		Dic		TOTAL		Avance	
		Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Actividad	
LA META DEL PROYECTO		94.00	94.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.00	6.00	100.00	100.00	10.00	
21. GASTOS SERVICIOS PROFESIONALES - ARL	1.00	0.00	0.00	100.00	100.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	1.00	
22. SERVICIO DE TRANSPORTE PARA TRASLADO A LAS OBRAS	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	10.00		50.00		10.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	30.00	0.00	0.00	100.00	100.00	1.00
23. PAGO EVALUACIÓN Y/O COMPENSACIÓN Y/O SEGUIMIENTO DE INTERVENCIÓN SILVICULTURAL DEL ARBOLADO URBANO	1.00		0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	100.00	100.00	1.00	
24. ATENDER COMPROMISOS ADQUIRIDOS EN ESTADO DE PASIVOS EXIGIBLES	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00	0.00	1.00	1.00	2.00	0.00	7.00	7.00	2.00	2.00	20.00	20.00	8.00	8.00	19.00	19.00	40.00	36.00	100.00	94.00	0.56	
25. PERSONAL Y APOYOS REQUERIDOS PARA EL DESARROLLO DE LA META DEL PROYECTO	0.40	85.00	85.00	11.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.00	4.00	100.00	100.00	0.40	
26. CONVENIO PARA OBRAS DE CONSTRUCCION PARQUE GAITAN CORTES LOCALIDAD PUENTE ARANDA CODIGO IDRD16-020	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	1.00	
27. CONSULTORÍA ACTUALIZACIÓN Y SANEAMIENTO DEL SISTEMA DISTRITAL DE PARQUES	0.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37.00	37.00		0.00		0.00	63.00	63.00	100.00	100.00	0.06	
28. OBRAS DE CONSTRUCCIÓN DEL PARQUE ESTRUTURANTE PROPUESTO LINEAL AMBIENTAL (PAISAJE 1) CÓDIGO 11-1362	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37.00	37.00		0.00		0.00	63.00	0.00	100.00	37.00	2.59	
Total ponderación vertical		100.00																								TOTAL AVANCE DEL PROYECTO:		95.52	

Plan de Desarrollo UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA BOGOTÁ DEL SIGLO XXI 2020 - 2024

Programación y avance de las actividades de los proyectos de inversión - Vigencia 2023

01 BDPP-ACEP (ADMINISTRACION CENTRAL Y ESTABLECIMIENTOS PUBLICOS)
211 Instituto Distrital de Recreación y Deporte
7857 30 Mejoramiento institucional en beneficio de la ciudadanía de Bogotá

PLAN DE DESARROLLO: 6 Un Nuevo Contrato Social y Ambiental para la Bogotá del Siglo XXI
Propósito : 05 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente
Programa General : 56 Gestión Pública Efectiva

INVERSIONES						Millones de pesos 2023					
Banco Proyectos			Presupuesto Definitivo			Ejecución Vigencia					
Año	IPC	Valor									
0		\$0			\$0.00			\$0.00			
0		\$0			\$0.00			\$0.00			
0		\$0			\$0.00			\$0.00			
0		\$0			\$0.00			\$0.00			
0		\$0			\$0.00			\$0.00			
TOTAL		\$0	REGISTRADO en el Banco de Proyectos								


VIGENCIA: 2023 AVANCE A: 31/12/2023

ACTIVIDADES DEL PROYECTO (* - actividad congelada)	Pond Vert.	Ene		Feb		Mar		Abr		May		Jun		Jul		Ago		Sep		Oct		Nov		Dic		TOTAL		Avance Actividad
		Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	
1. DESARROLLAR ACTIVIDADES RELACIONADAS PARA LA SOSTENIBILIDAD Y MEJORA DEL SISTEMA DE GESTIÓN	5.00	0.00	0.00	10.00	10.00	0.00	0.00	20.00	20.00	0.00	0.00	20.00	20.00	0.00	0.00	20.00	20.00	0.00	0.00	20.00	20.00	0.00	0.00	10.00	10.00	100.00	100.00	5.00
2. MEJORAR EL SERVICIO DE ATENCIÓN A LA CIUDADANÍA	5.00	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.34	8.34	8.34	8.34	8.34	8.34	8.34	8.34	100.00	100.00	5.00
3. DESARROLLAR ACCIONES PARA MEJORAR EL POSICIONAMIENTO Y LA IMAGEN INSTITUCIONAL	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25.00	25.00	100.00	100.00	8.00
4. GESTIONAR LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA INTERNO DE GESTIÓN DOCUMENTAL Y ARCHIVO SIGA	1.00	0.00	0.00	5.00	5.00	0.00	0.00	15.00	15.00	0.00	0.00	20.00	20.00	0.00	0.00	20.00	20.00	0.00	0.00	20.00	20.00	0.00	0.00	20.00	20.00	100.00	100.00	1.00
5. SUMINISTRAR LOS APOYOS REQUERIDOS PARA EL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES DE SOPORTE Y APOYO A LA GESTIÓN	23.00	0.00	0.00	10.00	10.00	20.00	20.00	25.00	25.00	15.00	15.00	0.00	0.00	15.00	15.00	0.00	0.00	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	23.00
6. SUMINISTRAR LOS ELEMENTOS, BIENES Y SERVICIOS NECESARIOS PARA LA GESTIÓN INSTITUCIONAL	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25.00	25.00	100.00	100.00	3.00
7. REALIZAR PROCESOS Y ACTIVIDADES PARA EL ROBUSTECIMIETNO DE LA INFRAESTRUCTURA TECNOLÓGICA REQUERIDOS PARA LA GESTION DEL INSTITUTO	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25.00	25.00	100.00	100.00	25.00
8. EFECTUAR LA ACTUALIZACIÓN, MANTENIMIENTO, MIGRACIÓN E INTEGRACIÓN DE LOS SISTEMAS DE INFORMACIÓN DE ACUERDO CON LOS REQUERIMIENTOS	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25.00	25.00	100.00	100.00	20.00
9. REALIZAR LAS ACTIVIDADES PROGRAMADAS PARA LA GESTIÓN DE LA SEDE ADMINISTRATIVA DEL IDRD	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25.00	25.00	100.00	100.00	10.00
Total ponderación vertical		100.00																						TOTAL AVANCE DEL PROYECTO:		100.00		

213 - Instituto Distrital del Patrimonio Cultural

Proyecto de inversión

7597 Fortalecimiento de la gestión del Instituto Distrital de Patrimonio Cultural de Bogotá




Mes	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
Programado	0.00	0.00	10.00	10.00	10.00	40.00	40.00	40.00	70.00	70.00	70.00	100.00
Ejecutado	0.00	0.00	10.00	10.00	10.00	39.40	39.40	39.40	69.40	77.40	85.40	99.40

213 - Instituto Distrital del Patrimonio Cultural

Proyecto de inversión

7601 Formación en patrimonio cultural en el ciclo integral de educación para la vida en Bogotá




Mes	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
Programado	0.00	0.00	10.00	10.00	10.00	40.00	40.00	40.00	70.00	70.00	70.00	100.00
Ejecutado	0.00	0.00	6.00	6.00	6.00	40.00	40.00	40.00	70.00	70.00	70.00	100.00

213 - Instituto Distrital del Patrimonio Cultural

Proyecto de inversión

7611 Desarrollo de acciones integrales de valoración y recuperación de Bienes y Sectores de Interés Cultural de Bogotá




Mes	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
Programado	2.80	5.60	12.40	15.20	18.00	40.80	46.10	48.90	67.70	73.00	77.30	100.00
Ejecutado	0.00	0.00	13.40	13.40	13.40	40.80	41.60	42.40	66.70	69.50	72.30	100.00

213 - Instituto Distrital del Patrimonio Cultural

Proyecto de inversión

7612 Recuperación de Columbarios ubicados en el Globo B del Cementerio Central de Bogotá




Mes	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
Programado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30.00	30.00	30.00	60.00	60.00	60.00	100.00
Ejecutado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.09	3.09	3.09	29.59	43.09	56.59	88.59

213 - Instituto Distrital del Patrimonio Cultural

Proyecto de inversión

7639 Consolidación de la capacidad institucional y ciudadana para la territorialización, apropiación, fomento, salvaguardia y divulgación del Patrimonio Cultural en Bogotá




Mes	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
Programado	0.00	0.60	7.70	11.80	13.10	28.70	41.60	43.70	58.90	71.60	73.30	100.00
Ejecutado	0.00	0.00	8.40	8.40	8.40	29.40	29.40	29.40	58.60	66.60	75.00	100.00

213 - Instituto Distrital del Patrimonio Cultural

Proyecto de inversión

7649 Consolidación de los patrimonios como referente de ordenamiento territorial en la ciudad de Bogotá



Mes	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
Programado	0.00	0.00	5.00	10.00	10.00	25.00	40.00	40.00	55.00	70.00	70.00	100.00
Ejecutado	0.00	0.00	8.75	8.75	8.75	23.75	23.75	23.75	45.00	63.75	82.50	100.00

Plan de Desarrollo UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA BOGOTÁ DEL SIGLO XXI 2020 - 2024

Programación y avance de las actividades de los proyectos de inversión - Vigencia 2023

01 BDPP-ACEP (ADMINISTRACION CENTRAL Y ESTABLECIMIENTOS PUBLICOS)
213 Instituto Distrital del Patrimonio Cultural
7597 48 Fortalecimiento de la gestión del Instituto Distrital de Patrimonio Cultural de Bogotá

PLAN DE DESARROLLO: 6 Un Nuevo Contrato Social y Ambiental para la Bogotá del Siglo XXI
Propósito : 05 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente
Programa General : 56 Gestión Pública Efectiva

INVERSIONES					Millones de pesos 2023				
Banco Proyectos			Presupuesto Definitivo			Ejecución Vigencia			
Año	IPC	Valor							
0		\$0			\$0.00			\$0.00	
0		\$0			\$0.00			\$0.00	
0		\$0			\$0.00			\$0.00	
0		\$0			\$0.00			\$0.00	
0		\$0			\$0.00			\$0.00	
TOTAL		\$0	REGISTRADO en el Banco de Proyectos						

VIGENCIA: 2023 AVANCE A: 31/12/2023

ACTIVIDADES DEL PROYECTO (* - actividad congelada)	Pond Vert.	Ene		Feb		Mar		Abr		May		Jun		Jul		Ago		Sep		Oct		Nov		Dic		TOTAL		Avance Actividad
		Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	
1. IMPLEMENTAR EL MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN	45.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30.00	30.00	0.00	10.00	0.00	10.00	30.00	10.00	100.00	100.00	45.00
2. REALIZAR ADMINISTRACIÓN, MANTENIMIENTO Y ADECUACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA INSTITUCIONAL	35.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30.00	30.00	0.00	10.00	0.00	10.00	30.00	10.00	100.00	100.00	35.00
3. FORTALECER LA COMUNICACIÓN PUBLICA Y COMUNITARIA, A TRAVÉS DE LA TERRITORIALIZACION Y DIVULGACION DE LAS ESTRATEGIAS PARTICIPATIVAS Y ACTUALIZACIÓN DE LAS PLATAFORMAS DE LOS SITIOS WEB DEL IDPC	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30.00	27.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30.00	30.00	100.00	97.00	19.40
Total ponderación vertical		100.00																						TOTAL AVANCE DEL PROYECTO:		99.40		

Plan de Desarrollo UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA BOGOTÁ DEL SIGLO XXI 2020 - 2024

Programación y avance de las actividades de los proyectos de inversión - Vigencia 2023

01 BDPP-ACEP (ADMINISTRACION CENTRAL Y ESTABLECIMIENTOS PUBLICOS)
213 Instituto Distrital del Patrimonio Cultural
7601 48 Formación en patrimonio cultural en el ciclo integral de educación para la vida en Bogotá

PLAN DE DESARROLLO: 6 Un Nuevo Contrato Social y Ambiental para la Bogotá del Siglo XXI
Propósito : 01 Hacer un nuevo contrato social con igualdad de oportunidades para la inclusión social, productiva y
Programa General : 14 Formación integral: más y mejor tiempo en los colegios

INVERSIONES				Millones de pesos 2023				
Año	Banco	Proyectos	IPC	Valor	Presupuesto Definitivo		Ejecución Vigencia	
0				\$0		\$0.00		\$0.00
0				\$0		\$0.00		\$0.00
0				\$0		\$0.00		\$0.00
0				\$0		\$0.00		\$0.00
0				\$0		\$0.00		\$0.00
TOTAL				\$0	REGISTRADO en el Banco de Proyectos			

VIGENCIA: 2023 AVANCE A: 31/12/2023

ACTIVIDADES DEL PROYECTO (* - actividad congelada)		Pond Vert.	Ene		Feb		Mar		Abr		May		Jun		Jul		Ago		Sep		Oct		Nov		Dic		TOTAL		Avance Actividad
			Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	
1.	IMPLEMENTAR UN PROCESO DE FORMACIÓN EN PATRIMONIO CULTURAL CON NIÑAS Y NIÑOS DE EDUCACIÓN INICIAL	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30.00	30.00	100.00	100.00	10.00
2.	IMPLEMENTAR PROCESOS DE FORMACIÓN EN PATRIMONIO CULTURAL CON NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES EN EL CICLO DE EDUCACION INTEGRAL EN INSTITUCIONES EDUCATIVAS DISTRITALES	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30.00	30.00	100.00	100.00	40.00
3.	IMPLEMENTAR PROCESOS DE FORMACIÓN EN PATRIMONIO CULTURAL QUE PROMUEVAN LA PARTICIPACIÓN DE NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES EN OTROS ESCENARIOS PARTICIPATIVOS	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30.00	30.00	100.00	100.00	25.00
4.	PROMOVER UN PROCESO DE FORMACIÓN A MADRES, PADRES, SABEDORES, CUIDADORES, CUIDADORAS Y SERVIDORES Y SERVIDORAS DEL SECTOR CRD EN PATRIMONIO CULTURAL	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30.00	30.00	100.00	100.00	25.00
Total ponderación vertical		100.00	TOTAL AVANCE DEL PROYECTO:																										100.00

Plan de Desarrollo UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA BOGOTÁ DEL SIGLO XXI 2020 - 2024

Programación y avance de las actividades de los proyectos de inversión - Vigencia 2023

01 BDPP-ACEP (ADMINISTRACION CENTRAL Y ESTABLECIMIENTOS PUBLICOS)
213 Instituto Distrital del Patrimonio Cultural
7611 65 Desarrollo de acciones integrales de valoración y recuperación de Bienes y Sectores de Interés Cultural de Bogotá

PLAN DE DESARROLLO: 6 Un Nuevo Contrato Social y Ambiental para la Bogotá del Siglo XXI
Propósito : 01 Hacer un nuevo contrato social con igualdad de oportunidades para la inclusión social, productiva y
Programa General : 21 Creación y vida cotidiana: Apropiación ciudadana del arte, la cultura y el patrimonio, para la democ

INVERSIONES				Millones de pesos 2023			
Banco Proyectos			Presupuesto Definitivo		Ejecución Vigencia		
Año	IPC	Valor					
0		\$0		\$0.00		\$0.00	
0		\$0		\$0.00		\$0.00	
0		\$0		\$0.00		\$0.00	
0		\$0		\$0.00		\$0.00	
0		\$0		\$0.00		\$0.00	
TOTAL		\$0	REGISTRADO en el Banco de Proyectos				

VIGENCIA: 2023 AVANCE A: 31/12/2023

ACTIVIDADES DEL PROYECTO (* - actividad congelada)		Pond Vert.	Ene		Feb		Mar		Abr		May		Jun		Jul		Ago		Sep		Oct		Nov		Dic		TOTAL		Avance		
			Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Actividad		
1.	PROMOVER LA CONSERVACIÓN Y LA SOSTENIBILIDAD DEL PATRIMONIO CULTURAL, A TRAVÉS DE INTERVENCIONES DE BIENES DE INTERÉS CULTURAL, ENTORNOS PATRIMONIALES Y ESPACIOS PÚBLICOS DE VALOR PATRIMONIAL	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30.00	30.00	100.00	100.00	25.00		
2.	FOMENTAR ESPACIOS DE PARTICIPACIÓN Y SENSIBILIZACIÓN EN LA CONSERVACIÓN Y APROPIACIÓN SOCIAL DE BIENES DE INTERÉS CULTURAL, ENTORNOS PATRIMONIALES Y ESPACIOS PÚBLICOS DE VALOR PATRIMONIAL	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40.00	30.00	100.00	100.00	10.00		
3.	ORIENTAR A LA CIUDADANÍA ACERCA DE LOS TRÁMITES Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LA PROTECCIÓN, CONSERVACIÓN E INTERVENCIÓN DEL PATRIMONIO CULTURAL DEL DISTRITO CAPITAL	10.00	8.00	0.00	8.00	0.00	8.00	24.00	8.00	0.00	8.00	0.00	8.00	24.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	12.00	12.00	100.00	100.00	10.00		
4.	ATENDER LAS SOLICITUDES DE LA CIUDADANÍA PARA CONSERVAR, PROTEGER Y RECUPERAR EL PATRIMONIO MATERIAL DEL DISTRITO CAPITAL	25.00	8.00	0.00	8.00	0.00	8.00	24.00	8.00	0.00	8.00	0.00	8.00	24.00	8.00	0.00	8.00	0.00	8.00	24.00	8.00	8.00	8.00	8.00	12.00	12.00	100.00	100.00	25.00		
5.	EVALUAR LAS SOLICITUDES QUE REQUIEREN DECLARATORIA, REVOCATORIA, CAMBIO DE NIVEL Y/O ACLARACIÓN DE FICHA DE BIENES INMUEBLES DE INTERÉS CULTURAL QUE SE TRAMITAN ANTE EL CDPC	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30.00	30.00	100.00	100.00	5.00		
6.	REALIZAR EL PROCESO DE REVISIÓN Y ACTUALIZACIÓN DE LAS ÁREAS DE PROTECCIÓN DE ENTORNOS PATRIMONIALES (APEP) - BIC N1	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30.00	30.00	100.00	100.00	5.00		
7.	ADELANTAR EL ESTUDIO, VALORACIÓN, ACTUALIZACIÓN, DOCUMENTACIÓN Y GESTIÓN DEL INVENTARIO BIC MUEBLE DEL DISTRITO CAPITAL	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30.00	30.00	0.00	0.00	30.00	0.00	0.00	30.00	100.00	100.00	5.00		
8.	AVANZAR EN EL PROCESO DE CAMBIO DE NIVEL DE INTERVENCIÓN DE BIENES INMUEBLES EN NIVEL 1	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	100.00	100.00	5.00		
9.	CONSTRUIR EL ESTUDIO DE VALORACIÓN PARA LA DECLARATORIA DE LOS BIENES INMUEBLES UBICADOS EN LA LOCALIDAD DE CHAPINERO	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	100.00	100.00	5.00		
10.	ADELANTAR EL PROCESO DE DECLARATORIAS DE LOS BIENES DE INTERÉS CULTURAL DEL ÁMBITO DISTRITAL, DE INMUEBLES UBICADOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA DEFINIDA POR EL PEMP CENTRO HISTÓRICO DE BOGOTÁ	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80.00	100.00	100.00	100.00	5.00		
Total ponderación vertical		100.00	TOTAL AVANCE DEL PROYECTO:																												100.00

Plan de Desarrollo UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA BOGOTÁ DEL SIGLO XXI 2020 - 2024

Programación y avance de las actividades de los proyectos de inversión - Vigencia 2023

01 BDPP-ACEP (ADMINISTRACION CENTRAL Y ESTABLECIMIENTOS PUBLICOS)
213 Instituto Distrital del Patrimonio Cultural
7612 37 Recuperación de Columbarios ubicados en el Globo B del Cementerio Central de Bogotá

PLAN DE DESARROLLO: 6 Un Nuevo Contrato Social y Ambiental para la Bogotá del Siglo XXI
Propósito : 03 Inspirar confianza y legitimidad para vivir sin miedo y ser epicentro de cultura ciudadana, paz y re
Programa General : 42 Conciencia y cultura ciudadana para la seguridad, la convivencia y la construcción de confianza

INVERSIONES			Millones de pesos 2023			
Banco Proyectos			Presupuesto Definitivo		Ejecución Vigencia	
Año	IPC	Valor				
0		\$0		\$0.00		\$0.00
0		\$0		\$0.00		\$0.00
0		\$0		\$0.00		\$0.00
0		\$0		\$0.00		\$0.00
0		\$0		\$0.00		\$0.00
TOTAL		\$0	REGISTRADO en el Banco de Proyectos			

VIGENCIA: 2023 AVANCE A: 31/12/2023

ACTIVIDADES DEL PROYECTO (* - actividad congelada)		Pond Vert.	Ene		Feb		Mar		Abr		May		Jun		Jul		Ago		Sep		Oct		Nov		Dic		TOTAL		Avance Actividad
			Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	
1.	AVANZAR EN EL PROCESO DE CONSOLIDACIÓN ESTRUCTURAL DE LOS COLUMBARIOS	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40.00	80.00	100.00	90.00	22.50
2.	AVANZAR EN EL PROCESO DE INTERVENCIÓN DEL PARQUE DE LA MEMORIA - LA RECONCILIACIÓN	45.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30.00	0.00	0.00	30.00	0.00	30.00	40.00	20.00	100.00	80.20	36.00
3.	DISEÑAR E IMPLEMENTAR PROCESOS DE ACTIVACIÓN Y REFLEXIÓN CIUDADANA SOBRE LAS MEMORIAS Y PATRIMONIOS DE LOS COLUMBARIOS Y CEMENTERIO DE POBRES	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40.00	10.00	100.00	100.00	30.00
Total ponderación vertical		100.00	TOTAL AVANCE DEL PROYECTO:																									88.59	

Plan de Desarrollo UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA BOGOTÁ DEL SIGLO XXI 2020 - 2024

Programación y avance de las actividades de los proyectos de inversión - Vigencia 2023

01 BDPP-ACEP (ADMINISTRACION CENTRAL Y ESTABLECIMIENTOS PUBLICOS)
213 Instituto Distrital del Patrimonio Cultural
7639 54 Consolidación de la capacidad institucional y ciudadana para la territorialización, apropiación, fomento, salvaguardia y divulgación del Patrimonio Cultural en Bogotá

PLAN DE DESARROLLO: 6 Un Nuevo Contrato Social y Ambiental para la Bogotá del Siglo XXI
Propósito : 01 Hacer un nuevo contrato social con igualdad de oportunidades para la inclusión social, productiva y
Programa General : 21 Creación y vida cotidiana: Apropiación ciudadana del arte, la cultura y el patrimonio, para la democ

INVERSIONES					Millones de pesos 2023				
Banco Proyectos			Presupuesto Definitivo		Ejecución Vigencia				
Año	IPC	Valor							
0		\$0		\$0.00				\$0.00	
0		\$0		\$0.00				\$0.00	
0		\$0		\$0.00				\$0.00	
0		\$0		\$0.00				\$0.00	
0		\$0		\$0.00				\$0.00	
TOTAL			\$0	REGISTRADO en el Banco de Proyectos					

VIGENCIA: 2023 AVANCE A: 31/12/2023

ACTIVIDADES DEL PROYECTO (* - actividad congelada)	Pond Vert.	Ene		Feb		Mar		Abr		May		Jun		Jul		Ago		Sep		Oct		Nov		Dic		TOTAL		Avance Actividad
		Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	
1. RECONOCER Y PROMOVER ACCIONES PARA LA INTERPRETACIÓN DE NARRATIVAS QUE TIENE LA CIUDADANÍA ALREDEDOR DEL PATRIMONIO DE BOGOTÁ	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30.00	30.00	100.00	100.00	3.00
2. RECONOCER AL MUSEO DE BOGOTÁ -MDB Y AL MUSEO DE LA CIUDAD AUTOCONSTRUIDA -MCA, COMO UN ESPACIO QUE FOMENTA EL DIÁLOGO ENTRE CIUDADANAS Y CIUDADANOS	6.00	0.00	0.00	10.00	0.00	10.00	20.00	10.00	0.00	10.00	0.00	10.00	30.00	10.00	0.00	10.00	0.00	10.00	30.00	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	20.00	100.00	100.00	6.00
3. IMPLEMENTAR EL PROYECTO DE RENOVACIÓN DEL MUSEO DE BOGOTÁ, PROPICIANDO PROCESOS DE CO-CREACIÓN Y PARTICIPACIÓN EN TORNO A LA CIUDAD Y A SU FORMA DE HABIRTARLA Y VIVIRLA	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30.00	30.00	100.00	100.00	3.00
4. FORTALECER LA IMPLEMENTACIÓN DEL PROYECTO DE TERRITORIALIZACIÓN QUE PERMITA POSICIONAR EL MUSEO DE BOGOTÁ COMO UN ESPACIO DE DEBATE CIUDADANO	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30.00	30.00	100.00	100.00	1.00
5. FORTALECER LA IMPLEMENTACIÓN DEL PROYECTO DE TERRITORIALIZACIÓN QUE PERMITA POSICIONAR EL MUSEO DE LA CIUDAD AUTOCONSTRUIDA COMO UN ESPACIO DE DEBATE CIUDADANO	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30.00	30.00	100.00	100.00	3.00
6. FORTALECER Y APOYAR LA EJECUCIÓN DE INICIATIVAS CIUDADANAS PARA LA CIRCULACIÓN DE NUEVOS RELATOS DE LA CIUDAD, POR MEDIO DE LA ENTREGA DE ESTÍMULOS DE FOMENTO ASOCIADOS A PROYECTOS MUSEOGRÁFICOS	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30.00	30.00	100.00	100.00	5.00
7. GESTIONAR LA COLECCIÓN DEL MUSEO DE BOGOTÁ EN LA HERRAMIENTA INFORMÁTICA "COLECCIONES COLOMBIANAS"	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	10.00	10.00	0.00	10.00	0.00	10.00	30.00	10.00	0.00	10.00	0.00	10.00	20.00	10.00	0.00	10.00	20.00	10.00	20.00	100.00	100.00	2.00
8. GENERAR NUEVOS SENTIDOS SOBRE BOGOTÁ Y SUS PATRIMONIOS CULTURALES CON LA CIUDADANÍA, A TRAVÉS DE LAS PUBLICACIONES DEL SELLO EDITORIAL DEL IDPC	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30.00	30.00	100.00	100.00	5.00
9. FORTALECER LA GESTIÓN DEL CENTRO DE DOCUMENTACIÓN DEL IDPC PARA PONER A DISPOSICIÓN DE LA CIUDADANÍA LA INFORMACIÓN Y CONOCIMIENTOS DE LOS PATRIMONIOS DE LA CIUDAD	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	10.00	10.00	0.00	10.00	0.00	10.00	30.00	10.00	0.00	10.00	0.00	10.00	30.00	10.00	0.00	10.00	0.00	10.00	30.00	100.00	100.00	2.00
10. DESARROLLAR PROCESOS DE COMUNICACIÓN DE LA GESTIÓN MISIONAL E INSTITUCIONAL DEL IDPC, A TRAVÉS DE ESTRATEGIAS DE COMUNICACIÓN EXTERNAS E INTERNAS	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	10.00	10.00	0.00	10.00	0.00	10.00	30.00	10.00	0.00	10.00	0.00	10.00	30.00	10.00	0.00	10.00	0.00	10.00	30.00	100.00	100.00	3.00
11. DESARROLLAR PROCESO DE PRODUCCION DEL CONOCIMIENTO EN PERSPECTIVA HISTORICA SOBRE LOS PATRIMONIOS INTEGRADOS DE LA CIUDAD DE BOGOTA PRESENTES EN LAS LOCALIDADES DE MARTIRES Y ANTONIO NARIÑO	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40.00	30.00	100.00	100.00	3.00
12. APOYAR INICIATIVAS DE LA CIUDADANÍA ORIENTADAS A LA SALVAGUARDIA, ACTIVACIÓN, APROPIACION Y VISIBILIZACION DE LOS PATRIMONIOS PLURALES DE LA CIUDAD, MEDIANTE LA IMPLEMENTACIÓN DEL PDE	16.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30.00	30.00	20.00	0.00	20.00	30.00	20.00	100.00	100.00	16.00
13. FORTALECER INICIATIVAS LOCALES E INTERLOCALES DE ACTIVACION DEL PATRIMONIO CULTURAL, MEDIANTE LA IMPLEMENTACIÓN DEL PDAC	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	20.00	0.00	0.00	0.00	20.00	30.00	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	20.00	10.00	10.00	10.00	10.00	0.00	20.00	100.00	100.00	4.00
14. AVANZAR EN LA GESTIÓN DE LA INCLUSIÓN DEL FESTIVAL	8.00																									100.00	100.00	8.00

Plan de Desarrollo UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA BOGOTÁ DEL SIGLO XXI 2020 - 2024

Programación y avance de las actividades de los proyectos de inversión - Vigencia 2023

01 BDPP-ACEP (ADMINISTRACION CENTRAL Y ESTABLECIMIENTOS PUBLICOS)

213 Instituto Distrital del Patrimonio Cultural

7639 54 Consolidación de la capacidad institucional y ciudadana para la territorialización, apropiación, fomento, salvaguardia y divulgación del Patrimonio Cultural en Bogotá

ACTIVIDADES DEL PROYECTO (* - actividad congelada)		Pond Vert.	Ene		Feb		Mar		Abr		May		Jun		Jul		Ago		Sep		Oct		Nov		Dic		TOTAL		Avance Actividad		
			Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec			
	JIZCA CHIA ZHUE DEL PUEBLO MUISCA DE BOSA EN LA LISTA REPRESENTATIVA DE PATRIMONIO CULTURAL INMATERIAL DEL ÁMBITO DISTRITAL (LRPCID)		0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30.00	30.00					
15.	AVANZAR EN LA GESTIÓN DE LA INCLUSIÓN DE LA CREACIÓN COLECTIVA DEL TEATRO LA CANDELARIA EN LA LISTA REPRESENTATIVA DE PATRIMONIO CULTURAL INMATERIAL DEL ÁMBITO DISTRITAL (LRPCID)	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30.00	30.00	100.00	100.00	6.00		
16.	AVANZAR EN LA GESTIÓN DE LA INCLUSIÓN DE LA CULTURA BOGOTANA DEL USO Y DISFRUTE DE LA BICICLETA EN LA LISTA REPRESENTATIVA DE PATRIMONIO CULTURAL INMATERIAL DEL ÁMBITO DISTRITAL (LRPCID)	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30.00	30.00	100.00	100.00	8.00		
17.	CONSOLIDAR LOS LINEAMIENTOS TÉCNICOS Y METODOLÓGICOS PARA LA ELABORACIÓN DEL INVENTARIO DE PATRIMONIO CULTURAL INMATERIAL (PCI) DE LA CIUDAD	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30.00	30.00	30.00	20.00	0.00	20.00	30.00	20.00	100.00	100.00	20.00	
18.	DESARROLLAR E IMPLEMENTAR EL PLAN DE DIVULGACIÓN Y RECONOCIMIENTO CONTEMPLADO EN EL PLAN ESPECIAL DE MANEJO Y PROTECCIÓN DEL COMPLEJO HOSTPITALARIO SAN JUAN DE DIOS	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	20.00	10.00	20.00	0.00	20.00	70.00	20.00	100.00	100.00	2.00		
Total ponderación vertical		100.00																											TOTAL AVANCE DEL PROYECTO:		100.00

Plan de Desarrollo UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA BOGOTÁ DEL SIGLO XXI 2020 - 2024

Programación y avance de las actividades de los proyectos de inversión - Vigencia 2023

01 BDPP-ACEP (ADMINISTRACION CENTRAL Y ESTABLECIMIENTOS PUBLICOS)

213 Instituto Distrital del Patrimonio Cultural

7649 54 Consolidación de los patrimonios como referente de ordenamiento territorial en la ciudad de Bogotá

PLAN DE DESARROLLO: 6 Un Nuevo Contrato Social y Ambiental para la Bogotá del Siglo XXI

Propósito : 02 Cambiar nuestros hábitos de vida para reverdecer a Bogotá y adaptarnos y mitigar la crisis climática

Programa General : 31 Protección y valoración del patrimonio tangible e intangible en Bogotá y la región

INVERSIONES					Millones de pesos 2023				
Banco Proyectos			Presupuesto Definitivo		Ejecución Vigencia				
Año	IPC	Valor							
0		\$0		\$0.00				\$0.00	
0		\$0		\$0.00				\$0.00	
0		\$0		\$0.00				\$0.00	
0		\$0		\$0.00				\$0.00	
0		\$0		\$0.00				\$0.00	
TOTAL		\$0	REGISTRADO en el Banco de Proyectos						

VIGENCIA: 2023


AVANCE A: 31/12/2023

ACTIVIDADES DEL PROYECTO (* - actividad congelada)		Pond Vert.	Ene		Feb		Mar		Abr		May		Jun		Jul		Ago		Sep		Oct		Nov		Dic		TOTAL		Avance Actividad
			Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	
1.	GESTIONAR LA IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN DE MANEJO ARQUEOLÓGICO DEL PARQUE ARQUEOLÓGICO Y DEL PATRIMONIO CULTURAL DE USME	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30.00	0.00	0.00	20.00	0.00	20.00	30.00	20.00	100.00	100.00	10.00
2.	ACTIVAR Y DIVULGAR EL PATRIMONIO CULTURAL DEL ÁREA ARQUEOLÓGICA PROTEGIDAPROPICIAR EL RELACIONAMIENTO INTERINSTITUCIONAL PARA LA GESTIÓN PÚBLICA DEL PARQUE ARQUEOLÓGICO Y DEL PATRIMONIO CULTURAL.	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30.00	0.00	0.00	20.00	0.00	20.00	30.00	20.00	100.00	100.00	10.00
3.	PROPICIAR EL RELACIONAMIENTO INTERINSTITUCIONAL PARA LA GESTIÓN PÚBLICA DEL PARQUE ARQUEOLÓGICO Y DEL PATRIMONIO CULTURAL.	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30.00	0.00	0.00	20.00	0.00	20.00	30.00	20.00	100.00	100.00	5.00
4.	CULMINAR EL PROCESO DE FORMULACIÓN DEL PLAN ESPECIAL DE MANEJO Y PROTECCIÓN DEL SECTOR DE INTERÉS "BOSA"	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30.00	30.00	20.00	0.00	20.00	30.00	20.00	100.00	100.00	10.00
5.	AVANZAR EN EL PROCESO DE ELABORACIÓN DEL PLAN DE MANEJO ARQUEOLÓGICO DE BOGOTÁ	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30.00	30.00	20.00	0.00	20.00	30.00	20.00	100.00	100.00	15.00
6.	REALIZAR LA CONTEXTUALIZACIÓN Y CONSTRUCCIÓN CONJUNTA DE LA PROPUESTA DE SALVAGUARDIA DEL PCI CAMPESINO CON DELEGACIONES DE LA COMUNIDAD	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30.00	30.00	0.00	10.00	0.00	10.00	30.00	10.00	100.00	100.00	10.00
7.	REALIZAR LA SISTEMATIZACIÓN Y REGISTRO DE LAS MANIFESTACIONES DEL PCI IDENTIFICADAS	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30.00	30.00	0.00	10.00	0.00	10.00	30.00	10.00	100.00	100.00	10.00
8.	POSICIONAR LA IMPORTANCIA DE LA SALVAGUARDIA DEL PATRIMONIO VIVO CAMPESINO DEL SUMAPAZ A TRAVÉS DE ESPACIOS DE GESTIÓN INTRA E INTERINSTITUCIONAL	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30.00	30.00	0.00	10.00	0.00	10.00	30.00	10.00	100.00	100.00	5.00
9.	AVANZAR EN LOS PROCESOS DE ACTIVACIÓN DE ENTORNOS CON PRESENCIA REPRESENTATIVA DE PATRIMONIO CULTURAL	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25.00	30.00	25.00	0.00	25.00	30.00	20.00	100.00	100.00	25.00
Total ponderación vertical		100.00	TOTAL AVANCE DEL PROYECTO: 100.00																										

214 - Instituto Distrital para la Protección de la Niñez y la Juventud

Proyecto de inversión

7720 Protección Integral a Niñez, Adolescencia y Juventud en Situación de Vida en Calle, en Riesgo de Habitarla o en Condiciones de Fragilidad Social Bogotá




Mes	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
Programado	8.00	16.00	24.00	32.00	40.00	48.00	56.00	64.00	73.00	82.00	91.00	100.00
Ejecutado	8.00	16.00	24.00	32.00	37.60	45.60	56.00	64.00	73.00	82.00	91.00	100.00

214 - Instituto Distrital para la Protección de la Niñez y la Juventud

Proyecto de inversión

7726 Desarrollo Capacidades y Ampliación de Oportunidades de Jóvenes para su Inclusión Social y Productiva Bogotá




Mes	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
Programado	8.00	16.00	24.00	32.00	40.00	48.00	56.00	64.00	73.00	82.00	91.00	100.00
Ejecutado	8.00	16.00	24.00	32.00	40.00	48.00	56.00	64.00	73.00	82.00	91.00	100.00

214 - Instituto Distrital para la Protección de la Niñez y la Juventud

Proyecto de inversión

7727 Fortalecimiento de la Infraestructura Física, TIC y de la Gestión Institucional del IDIPRON Bogotá



Mes	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
Programado	8.00	16.00	24.00	32.00	40.00	48.00	56.00	64.00	73.00	82.00	91.00	100.00
Ejecutado	8.00	16.00	24.00	32.00	40.00	48.00	56.00	64.00	73.00	82.00	91.00	100.00

Plan de Desarrollo UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA BOGOTÁ DEL SIGLO XXI 2020 - 2024

Programación y avance de las actividades de los proyectos de inversión - Vigencia 2023

01 BDPP-ACEP (ADMINISTRACION CENTRAL Y ESTABLECIMIENTOS PUBLICOS)
214 Instituto Distrital para la Protección de la Niñez y la Juventud
7720 31 Protección Integral a Niñez, Adolescencia y Juventud en Situación de Vida en Calle, en Riesgo de Habitarla o en Condiciones de Fragilidad Social Bogotá

PLAN DE DESARROLLO: 6 Un Nuevo Contrato Social y Ambiental para la Bogotá del Siglo XXI
Propósito : 01 Hacer un nuevo contrato social con igualdad de oportunidades para la inclusión social, productiva y
Programa General : 03 Movilidad social integral

INVERSIONES				Millones de pesos 2023			
Banco Proyectos			Presupuesto Definitivo		Ejecución Vigencia		
Año	IPC	Valor					
0		\$0		\$0.00		\$0.00	
0		\$0		\$0.00		\$0.00	
0		\$0		\$0.00		\$0.00	
0		\$0		\$0.00		\$0.00	
0		\$0		\$0.00		\$0.00	
TOTAL		\$0	REGISTRADO en el Banco de Proyectos				

VIGENCIA: 2023 AVANCE A: 31/12/2023

ACTIVIDADES DEL PROYECTO (* - actividad congelada)		Pond Vert.	Ene		Feb		Mar		Abr		May		Jun		Jul		Ago		Sep		Oct		Nov		Dic		TOTAL		Avance
			Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Actividad
1.	SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, SOCIALES Y PERSONALES CONT TALENTO HUMANO DE CAPACITACIÓN, EDUCACIÓN ESPECIAL FORMAL E INFORMAL Y SERVICIOS ALIMENTARIOS	30.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	0.00	8.00	8.00	8.00	16.00	8.00	8.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	100.00	100.00	30.00	
2.	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS EQUIPAMIENTO DE DIVERSOS TALLERES FORMATIVOS Y TERAPÉUTICOS, A LOS SERVI MÉDICOS Y ADQ DE INSUMOS ALIMENTARIOS	30.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	100.00	100.00	30.00	
3.	SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD SOCIALES PARA LA REALIZACION DE ACCIONES DE ATENCIÓN INTEGRAL EN EL MARCO DEL MODELO PEDAGÓGICO EN SUS ÁREAS, ETAPAS, Y CONTEXTOS	40.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	100.00	100.00	40.00	
Total ponderación vertical		100.00																									TOTAL AVANCE DEL PROYECTO:		100.00

Plan de Desarrollo UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA BOGOTÁ DEL SIGLO XXI 2020 - 2024

Programación y avance de las actividades de los proyectos de inversión - Vigencia 2023

01 BDPP-ACEP (ADMINISTRACION CENTRAL Y ESTABLECIMIENTOS PUBLICOS)

214 Instituto Distrital para la Protección de la Niñez y la Juventud

7726 27 Desarrollo Capacidades y Ampliación de Oportunidades de Jóvenes para su Inclusión Social y Productiva Bogotá

PLAN DE DESARROLLO: 6 Un Nuevo Contrato Social y Ambiental para la Bogotá del Siglo XXI

Propósito : 01 Hacer un nuevo contrato social con igualdad de oportunidades para la inclusión social, productiva y

Programa General : 17 Jóvenes con capacidades: Proyecto de vida para la ciudadanía, la innovación y el trabajo del siglo X

INVERSIONES				Millones de pesos 2023			
Banco Proyectos			Presupuesto Definitivo		Ejecución Vigencia		
Año	IPC	Valor					
0		\$0		\$0.00		\$0.00	
0		\$0		\$0.00		\$0.00	
0		\$0		\$0.00		\$0.00	
0		\$0		\$0.00		\$0.00	
0		\$0		\$0.00		\$0.00	
TOTAL		\$0	REGISTRADO en el Banco de Proyectos				

VIGENCIA: 2023 AVANCE A: 31/12/2023

ACTIVIDADES DEL PROYECTO (* - actividad congelada)		Pond Vert.	Ene		Feb		Mar		Abr		May		Jun		Jul		Ago		Sep		Oct		Nov		Dic		TOTAL		Avance
			Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Actividad
1.	SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, SOCIALES Y PERSONALES CONT TALENTO HUMANO DE APOYO, ADMINISTRATIVO, COORDINACIÓN, OPERACIÓN EN GENERACIÓN DE OPORT DE INGRESO A JUVENTUD	20.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	100.00	100.00	20.00
2.	SERVICIOS PARA LA PRESTACIÓN DE ASISTENCIA SOCIAL DE ESTÍMULO A JÓVENES CORRESPONDIENTE PROCESO COMPETENCIAS PARA GENERACIÓN DE OPORT DE INGRESO A JUVENTUD	30.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	100.00	100.00	30.00
3.	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS GASTOS OPERATIVOS	20.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	100.00	100.00	20.00
4.	SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD SOCIALES PARA LA REALIZACIÓN DE ACCIONES DE DESARROLLO DE COMPETENCIAS PARA VINCULACIÓN SOCIOECONÓMICA	30.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	100.00	100.00	30.00
Total ponderación vertical		100.00	TOTAL AVANCE DEL PROYECTO:																									100.00	

Plan de Desarrollo UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA BOGOTÁ DEL SIGLO XXI 2020 - 2024

Programación y avance de las actividades de los proyectos de inversión - Vigencia 2023

01 BDPP-ACEP (ADMINISTRACION CENTRAL Y ESTABLECIMIENTOS PUBLICOS)
214 Instituto Distrital para la Protección de la Niñez y la Juventud
7727 28 Fortalecimiento de la Infraestructura Física, TIC y de la Gestión Institucional del IDIPRON Bogotá

PLAN DE DESARROLLO: 6 Un Nuevo Contrato Social y Ambiental para la Bogotá del Siglo XXI
Propósito : 01 Hacer un nuevo contrato social con igualdad de oportunidades para la inclusión social, productiva y
Programa General : 03 Movilidad social integral

INVERSIONES				Millones de pesos 2023				
Año	Banco	Proyectos	IPC	Valor	Presupuesto Definitivo		Ejecución Vigencia	
0				\$0		\$0.00		\$0.00
0				\$0		\$0.00		\$0.00
0				\$0		\$0.00		\$0.00
0				\$0		\$0.00		\$0.00
0				\$0		\$0.00		\$0.00
TOTAL				\$0	REGISTRADO en el Banco de Proyectos			


VIGENCIA: 2023 AVANCE A: 31/12/2023

ACTIVIDADES DEL PROYECTO (* - actividad congelada)		Pond Vert.	Ene		Feb		Mar		Abr		May		Jun		Jul		Ago		Sep		Oct		Nov		Dic		TOTAL		Avance
			Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Actividad
1.	SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, SOCIALES Y PERSONALES CONT TALENTO HUMANO PARA LA OPERACIÓN DE LAS DEPEND Y UPI QUE APORTA A LA EJEC DEL MODELO PEDAGÓGIC	30.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	100.00	100.00	30.00
2.	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS PARA MANTENIMIENTO Y OPERACIÓN INFRAESTRUCTURA SOCIAL TANTO FÍSICA COMO TECNOLÓGICA	30.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	100.00	100.00	30.00
3.	SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD SOCIALES PARA LA SOSTENIBILIDAD Y OPERACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL (UPI Y DEPENDENCIAS	40.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	100.00	100.00	40.00
Total ponderación vertical		100.00	TOTAL AVANCE DEL PROYECTO:																									100.00	

215 - Fundación Gilberto Alzate Avendaño

Proyecto de inversión

7664 Transformación Cultural de imaginarios del Centro de Bogotá




Mes	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
Programado	0.00	13.99	24.85	35.67	46.49	60.50	68.35	77.14	86.25	94.64	100.00	100.00
Ejecutado	0.00	0.00	24.56	31.81	44.88	61.48	72.60	80.68	92.08	96.30	99.80	100.00

215 - Fundación Gilberto Alzate Avendaño

Proyecto de inversión

7674 Desarrollo del Bronx Distrito Creativo en Bogotá.




Mes	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
Programado	4.24	8.47	12.80	23.20	29.49	35.77	57.85	68.25	74.53	80.81	91.34	100.00
Ejecutado	0.00	0.00	8.75	26.71	34.68	54.11	60.36	60.36	64.31	75.33	79.85	100.00

215 - Fundación Gilberto Alzate Avendaño

Proyecto de inversión

7682 Desarrollo y fomento a las prácticas artísticas y culturales para dinamizar el centro de Bogotá




Mes	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
Programado	4.71	7.82	15.60	22.99	29.13	39.02	55.91	67.03	74.88	84.32	96.50	100.00
Ejecutado	0.00	0.00	12.17	18.53	30.21	45.59	59.66	65.96	72.52	76.41	79.76	85.49

215 - Fundación Gilberto Alzate Avendaño

Proyecto de inversión

7713 Fortalecimiento del ecosistema de la economía cultural y creativa del centro de Bogotá.




Mes	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
Programado	11.69	24.17	37.39	39.54	41.70	44.04	62.21	67.87	72.56	81.49	99.65	100.00
Ejecutado	0.00	0.00	32.01	33.69	36.20	38.82	63.20	77.11	79.09	90.59	95.95	100.00

215 - Fundación Gilberto Alzate Avendaño

Proyecto de inversión

7724 Mejoramiento y conservación de la infraestructura cultural pública para el disfrute del centro de Bogotá




Mes	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
Programado	0.00	3.36	10.55	28.56	31.91	40.33	43.66	47.00	55.33	63.67	83.50	100.00
Ejecutado	0.00	0.00	6.61	15.02	23.35	26.19	29.28	31.95	35.68	49.69	53.02	102.00

215 - Fundación Gilberto Alzate Avendaño

Proyecto de inversión

7760 Modernización de la Arquitectura Institucional de la FUGA



Mes	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
Programado	15.96	20.75	29.43	41.66	52.89	60.75	67.00	72.28	82.22	88.35	93.01	100.00
Ejecutado	0.00	0.00	12.49	36.41	43.20	52.72	58.88	62.98	79.09	81.96	89.13	99.82

Plan de Desarrollo UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA BOGOTÁ DEL SIGLO XXI 2020 - 2024

Programación y avance de las actividades de los proyectos de inversión - Vigencia 2023

01 BDPP-ACEP (ADMINISTRACION CENTRAL Y ESTABLECIMIENTOS PUBLICOS)
215 Fundación Gilberto Alzate Avendaño
7664 35 Transformación Cultural de imaginarios del Centro de Bogotá

PLAN DE DESARROLLO: 6 Un Nuevo Contrato Social y Ambiental para la Bogotá del Siglo XXI
Propósito : 03 Inspirar confianza y legitimidad para vivir sin miedo y ser epicentro de cultura ciudadana, paz y re
Programa General : 45 Espacio público más seguro y construido colectivamente

INVERSIONES				Millones de pesos 2023				
Año	Banco	Proyectos	IPC	Valor	Presupuesto Definitivo		Ejecución Vigencia	
0				\$0		\$0.00		\$0.00
0				\$0		\$0.00		\$0.00
0				\$0		\$0.00		\$0.00
0				\$0		\$0.00		\$0.00
0				\$0		\$0.00		\$0.00
TOTAL				\$0	REGISTRADO en el Banco de Proyectos			

VIGENCIA: 2023 AVANCE A: 31/12/2023

ACTIVIDADES DEL PROYECTO (* - actividad congelada)	Pond Vert.	Ene		Feb		Mar		Abr		May		Jun		Jul		Ago		Sep		Oct		Nov		Dic		TOTAL		Avance	
		Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Actividad	
1. DESARROLLAR 10 ACTIVIDADES DE VISIBILIZACIÓN DEL TERRITORIO DEL ANTIGUO BRONX.	0.00																												
1.1 REALIZACIÓN DE SEIS (06) DERIVAS JUNTO A PARES COMUNITARIOS EN EL TERRITORIO DEL VOTO NACIONAL Y LA LOCALIDAD DE LOS MÁRTIRES	15.00	0.00	0.00	5.00	0.00	5.00	10.00	11.25	0.00	11.25	5.00	11.25	1.00	11.25	18.00	11.25	33.00	11.25	33.00	11.25	0.00	11.25	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	15.00
1.2 PREGUIÓN SOBRE EXPOSICIÓN PERMANENTE "CASA COMÚN" MUSEO NACIONAL DE COLOMBIA	2.50	0.00	0.00	5.00	0.00	5.00	10.00	22.50	0.00	22.50	40.00	22.50	30.00	22.50	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	2.50	
1.3 REALIZACIÓN DE DOS (2) TALLERES DE CO CREACIÓN	5.00	0.00	0.00	5.00	0.00	5.00	100.00	11.25	0.00	11.25	0.00	11.25	0.00	11.25	0.00	11.25	0.00	11.25	0.00	11.25	0.00	11.25	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	5.00	
1.4 WORKSHOP "SEGUIMIENTO DE CASOS"	2.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60.00	0.00	40.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	2.50	
1.5 ACTIVIDAD "SOLUCION PARALELA"	2.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33.00	33.00	44.00	44.00	23.00	15.00	0.00	8.00	100.00	100.00	2.50	
2. DISEÑAR (0.4) DE UN MODELO DE OPERACIÓN -ESQUINA REDONDA	0.00																												
2.1 PRESENTACIÓN DEL DOCUMENTO TÉCNICO DE PROYECTO DE INVERSIÓN	12.50	0.00	0.00	0.00	0.00	25.00	25.00	25.00	25.00	25.00	25.00	25.00	24.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	12.50	
2.2 PRESENTACIÓN FINAL DEL DOCUMENTO DE MODELO DE OPERACIÓN	12.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	0.00	20.00	0.00	20.00	25.00	20.00	25.00	20.00	25.00	0.00	25.00	0.00	0.00	100.00	100.00	12.50	
3. ESTRUCTURAR Y GESTIONAR (8) ARTICULACIONES Y ALIANZAS CON ENTIDADES PÚBLICAS Y PRIVADAS.	0.00																												
3.1 ALIANZA MESA DISTRITAL PARQUE SANTANDER	3.13	0.00	0.00	25.00	0.00	25.00	100.00	25.00	0.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	3.13	
3.2 ALIANZA BANCO DE LA REPUBLICA	3.13	0.00	0.00	25.00	0.00	25.00	0.00	25.00	0.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	3.13	
3.3 ALIANZA ENTIDAD PRIVADA-PUBLICA POR DEFINIR	3.13	0.00	0.00	25.00	0.00	25.00	0.00	25.00	0.00	25.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	3.13	
3.4 ALIANZA IDPAC	3.13	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	3.13	
3.5 ALIANZA SEC. MUJER	3.13	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	3.13	
3.6 ALIANZA SMARTFIT	3.13	0.00	0.00	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	3.13	
3.7 ALIANZA IDARTES -ESCENARIO MOVIL Y EQUIPAMIENTO	3.13	0.00	0.00	50.00	0.00	50.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	3.13	
3.8 ALIANZA DADEP	3.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	3.03	
4. DESARROLLAR (35) ACTIVIDADES DE INTERVENCIÓN EN CULTURA CIUDADANA.	0.00																												
4.1 DESARROLLAR 20 ACTIVIDADES DE TIPO BARRIAL	14.29	0.00	0.00	5.00	0.00	5.00	10.00	11.25	25.00	11.25	20.00	11.25	20.00	11.25	25.00	11.25	0.00	11.25	0.00	11.25	0.00	11.25	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	14.29	

Plan de Desarrollo UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA BOGOTÁ DEL SIGLO XXI 2020 - 2024

Programación y avance de las actividades de los proyectos de inversión - Vigencia 2023

01 BDPP-ACEP (ADMINISTRACION CENTRAL Y ESTABLECIMIENTOS PUBLICOS)

215 Fundación Gilberto Alzate Avendaño

7664 35 Transformación Cultural de imaginarios del Centro de Bogotá

ACTIVIDADES DEL PROYECTO (* - actividad congelada)	Pond Vert.	Ene		Feb		Mar		Abr		May		Jun		Jul		Ago		Sep		Oct		Nov		Dic		TOTAL		Avance
		Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Actividad
4.2 DESARROLLAR 10 ACTIVIDADES DE TIPO LOCAL	5.53	0.00	0.00	5.00	0.00	5.00	60.00	11.25	10.00	11.25	30.00	11.25	0.00	11.25	0.00	11.25	0.00	11.25	0.00	11.25	0.00	11.25	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	5.53
4.3 DESARROLLAR 5 ACTIVIDADES DE TIPO RURAL	2.74	0.00	0.00	5.00	0.00	5.00	20.00	11.25	0.00	11.25	20.00	11.25	20.00	11.25	40.00	11.25	0.00	11.25	0.00	11.25	0.00	11.25	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	2.74
Total ponderación vertical		100.00																						TOTAL AVANCE DEL PROYECTO:		100.00		

Plan de Desarrollo UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA BOGOTÁ DEL SIGLO XXI 2020 - 2024

Programación y avance de las actividades de los proyectos de inversión - Vigencia 2023

01 BDPP-ACEP (ADMINISTRACION CENTRAL Y ESTABLECIMIENTOS PUBLICOS)
215 Fundación Gilberto Alzate Avendaño
7674 28 Desarrollo del Bronx Distrito Creativo en Bogotá.

PLAN DE DESARROLLO: 6 Un Nuevo Contrato Social y Ambiental para la Bogotá del Siglo XXI
Propósito : 01 Hacer un nuevo contrato social con igualdad de oportunidades para la inclusión social, productiva y
Programa General : 24 Bogotá región emprendedora e innovadora

INVERSIONES			Millones de pesos 2023	
Banco Proyectos			Presupuesto Definitivo	Ejecución Vigencia
Año	IPC	Valor		
0		\$0	\$0.00	\$0.00
0		\$0	\$0.00	\$0.00
0		\$0	\$0.00	\$0.00
0		\$0	\$0.00	\$0.00
0		\$0	\$0.00	\$0.00
TOTAL		\$0	REGISTRADO en el Banco de Proyectos	

VIGENCIA: 2023 AVANCE A: 31/12/2023

ACTIVIDADES DEL PROYECTO (* - actividad congelada)		Pond Vert.	Ene		Feb		Mar		Abr		May		Jun		Jul		Ago		Sep		Oct		Nov		Dic		TOTAL		Avance
			Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Actividad
1.	EJECUTAR EL 34% DE LAS OBRAS DE REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL Y ADECUACIÓN DE BIENES DE INTERÉS CULTURAL Y DE INTERVENCIÓN DEL ESPACIO PÚBLICO	0.00																											
1.1	ETAPA DE PRECONSTRUCCIÓN (ACTAS DE INICIO, MANUALES)	8.75	33.00	0.00	33.00	0.00	34.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	8.75
1.2	PORCENTAJE DE AVANCE FÍSICO DE LA OBRA DE INTERVENCIÓN (DE ACUERDO A LA PROGRAMACIÓN DE OBRA ENTREGADA POR ERU, SE ENCUENTRA EN ELABORACIÓN POR PARTE DEL CONTRATISTA)	16.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11.11	11.11	11.11	0.00	11.11	0.00	11.11	0.00	11.11	0.00	11.11	0.00	11.11	23.00	11.11	19.67	11.12	46.22	100.00	100.00	16.25
2.	EJECUTAR 8 ACTIVIDADES DE APROPIACIÓN DEL ESPACIO POR PARTE DE LA COMUNIDAD ASÍ COMO LAS ACTIVIDADES DE COMUNICACIÓN PARA DIFUNDIR LA AGENDA DE LAS ACTIVIDADES DE APROPIACIÓN.	0.00																											
2.1	OCHO (8) EVENTOS DE APROPIACIÓN Y POSICIONAMIENTO DEL BRONX DISTRITO CREATIVO	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12.50	0.00	12.50	25.00	12.50	25.00	12.50	25.00	12.50	0.00	12.50	0.00	12.50	25.00	12.50	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	25.00
3.	REALIZAR 16 ENCUENTROS EN EL MARCO DE UNA METODOLOGÍA DE CONSTRUCCIÓN COLECTIVA SOBRE EL ROL DEL PROYECTO BDC	0.00																											
3.1	REALIZAR EL ENCUENTRO VEEDURÍA	12.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	12.50
3.2	REALIZAR EL ENCUENTRO MESAS CON AGENTES CULTURALES Y CREATIVOS	12.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	12.50
4.	EJECUTAR 1 MODELO DE COLABORACIÓN PÚBLICO PRIVADA.	0.00																											
4.1	SEGUIMIENTO DEL REPORTE DE INFORMES MENSUALES DE AVANCE DE LA CONSULTORÍA	3.00	8.33	0.00	8.33	0.00	8.33	0.00	8.33	20.00	8.33	13.30	8.33	0.00	8.33	0.00	8.33	0.00	8.33	6.70	8.33	20.00	8.33	0.00	8.37	40.00	100.00	100.00	3.00
4.2	AVANCES DE PREPLIEGOS, PUBLICACIÓN Y ADJUDICACIÓN DEL CONTRATO DE CONCESIÓN	22.00	5.00	0.00	5.00	0.00	5.00	0.00	5.00	13.90	5.00	6.00	5.00	3.10	20.00	0.00	5.00	0.00	5.00	17.00	5.00	2.00	5.00	6.00	30.00	52.00	100.00	100.00	22.00
Total ponderación vertical		100.00	TOTAL AVANCE DEL PROYECTO:																									100.00	

Plan de Desarrollo UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA BOGOTÁ DEL SIGLO XXI 2020 - 2024

Programación y avance de las actividades de los proyectos de inversión - Vigencia 2023

01 BDPP-ACEP (ADMINISTRACION CENTRAL Y ESTABLECIMIENTOS PUBLICOS)
215 Fundación Gilberto Alzate Avendaño
7682 39 Desarrollo y fomento a las prácticas artísticas y culturales para dinamizar el centro de Bogotá

PLAN DE DESARROLLO: 6 Un Nuevo Contrato Social y Ambiental para la Bogotá del Siglo XXI

Propósito : 01 Hacer un nuevo contrato social con igualdad de oportunidades para la inclusión social, productiva y

Programa General : 21 Creación y vida cotidiana: Apropiación ciudadana del arte, la cultura y el patrimonio, para la democ

INVERSIONES			Millones de pesos 2023			
Banco Proyectos			Presupuesto Definitivo		Ejecución Vigencia	
Año	IPC	Valor				
0		\$0		\$0.00		\$0.00
0		\$0		\$0.00		\$0.00
0		\$0		\$0.00		\$0.00
0		\$0		\$0.00		\$0.00
0		\$0		\$0.00		\$0.00
TOTAL		\$0	REGISTRADO en el Banco de Proyectos			

VIGENCIA: 2023 AVANCE A: 31/12/2023

ACTIVIDADES DEL PROYECTO (* - actividad congelada)		Pond Vert.	Ene		Feb		Mar		Abr		May		Jun		Jul		Ago		Sep		Oct		Nov		Dic		TOTAL		Avance Actividad	
			Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec		
1.	DESARROLLAR 4 PROGRAMAS DE FORMACIÓN ARTÍSTICA.	0.00																												
1.1	TALLERES CENTRO CREATIVO 21	4.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	0.00	10.00	0.00	10.00	22.00	20.00	17.00	20.00	13.00	10.00	26.00	10.00	0.00	10.00	10.00	0.00	12.00	100.00	100.00	4.99
1.2	TALLERES EFÍMEROS 20	4.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	25.00	10.00	35.00	10.00	20.00	20.00	15.00	20.00	1.00	10.00	1.00	10.00	0.00	10.00	3.00	0.00	0.00	100.00	100.00	4.76
1.3	CONFERENCIAS Y CONVERSATORIOS 15	3.57	0.00	0.00	10.00	0.00	10.00	47.00	10.00	13.00	10.00	20.00	10.00	0.00	10.00	0.00	10.00	0.00	10.00	1.00	10.00	0.00	10.00	19.00	0.00	0.00	100.00	100.00	3.57	
1.4	FRANJA ACADÉMICA FESTIVAL CENTRO 4	0.95	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.95
2.	DESARROLLAR 4 PROGRAMAS DE FORMACIÓN DE PÚBLICOS DESDE LAS ACCIONES DE LAS ARTES VIVAS Y MUSICALES Y/O ARTES PLÁSTICAS Y VISUALES.	0.00																												
2.1	ACCIONES DE MEDIACIÓN ARTÍSTICA (TALLERES Y VISITAS GUIADAS) 33	7.85	0.00	0.00	10.00	0.00	10.00	9.00	10.00	0.00	10.00	0.00	10.00	0.00	10.00	52.00	10.00	29.00	10.00	1.00	10.00	9.00	10.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	7.85	
2.2	LA FUGA RESPIRA-ARTE 20	4.76	0.00	0.00	10.00	0.00	10.00	25.00	10.00	0.00	10.00	0.00	10.00	0.00	50.00	57.00	0.00	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	4.76	
2.3	ACTIVIDADES PEDAGÓGICAS VAMOS A LA ESCENA 7	1.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	0.00	20.00	0.00	20.00	57.00	20.00	43.00	20.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	1.66	
3.	REALIZAR 818 ACTIVIDADES ARTÍSTICAS Y CULTURALES PARA DINAMIZAR EL CENTRO DE BOGOTÁ, GENERAR ENCUENTROS Y RECONOCIMIENTO DE LAS POBLACIONES Y TERRITORIOS QUE LO COMPONEN.	0.00																												
3.1	47 ACTIVIDADES DESDE LAS ARTES VIVAS Y MUSICALES REACTIVANDO EL ESCENARIO MUELLE Y ESPACIOS ALTERNOS EN EL CENTRO DE BOGOTÁ	5.59	61.70	0.00	0.00	0.00	2.00	68.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.30	0.00	5.00	0.00	5.00	0.00	5.00	13.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	100.00	100.00	5.59	
3.2	43 ACTIVIDADES DESDE LAS ARTES PLÁSTICAS Y VISUALES EN LAS SALAS DE EXPOSICIÓN DE LA FUGA Y ESCENARIOS ALTERNOS DEL CENTRO DE BOGOTÁ	5.11	4.65	0.00	4.00	0.00	4.00	16.00	4.00	5.00	4.00	7.00	4.00	17.00	15.00	10.00	15.00	12.00	15.00	9.00	15.00	12.00	15.00	5.00	0.35	7.00	100.00	100.00	5.11	
3.3	30 ACTIVIDADES PRODUCTO DE CONCERTACIONES POBLACIONALES	3.57	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00	3.30	0.00	9.70	0.00	4.00	0.00	6.00	20.00	12.00	20.00	11.00	20.00	8.00	20.00	4.00	17.00	10.00	0.00	32.00	100.00	100.00	3.57	
4.	REALIZAR 349 ACTIVIDADES ARTÍSTICAS Y CULTURALES PRODUCTO DE ARTICULACIONES	0.00																												
4.1	PROYECCIONES PLAZAS DE MERCADO DE LA CIUDAD IPES 20	3.36	0.00	0.00	10.00	0.00	10.00	0.00	10.00	0.00	10.00	0.00	10.00	0.00	10.00	33.00	10.00	9.00	10.00	17.00	10.00	0.00	10.00	10.00	0.00	31.00	100.00	100.00	3.36	
4.2	ARTICULACIÓN UNIVERSIDADES 10	1.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	0.00	20.00	0.00	10.00	90.00	10.00	0.00	10.00	0.00	10.00	5.00	10.00	3.00	10.00	2.00	100.00	100.00	1.69	
4.3	ARTICULACIONES CON ENTIDADES PÚBLICAS 30	6.73	0.00	0.00	10.00	0.00	10.00	10.00	10.00	0.00	10.00	0.00	10.00	0.00	10.00	15.00	10.00	10.00	10.00	5.00	10.00	20.00	10.00	10.00	0.00	30.00	100.00	100.00	6.73	
4.4	ARTICULACIONES CON FERIAS 5	0.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00	20.00	0.00	0.00	60.00	20.00	0.00	0.00	0.00	20.00	0.00	20.00	10.00	0.00	30.00	100.00	100.00	0.84	
4.5	CASTILLO DE LAS ARTES 10	1.68	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	10.00	10.00	0.00	10.00	0.00	10.00	0.00	10.00	12.00	10.00	11.00	10.00	1.00	10.00	0.00	10.00	0.00	10.00	0.00	100.00	34.00	0.57	
5.	REALIZAR 4 FESTIVALES COMO ESCENARIO MUSICAL PARA EL FORTALECIMIENTO DE BOGOTÁ COMO CIUDAD CREATIVA DE LA MÚSICA	0.00																												

Plan de Desarrollo UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA BOGOTÁ DEL SIGLO XXI 2020 - 2024

Programación y avance de las actividades de los proyectos de inversión - Vigencia 2023

01 BDPP-ACEP (ADMINISTRACION CENTRAL Y ESTABLECIMIENTOS PUBLICOS)

215 Fundación Gilberto Alzate Avendaño

7682 39 Desarrollo y fomento a las prácticas artísticas y culturales para dinamizar el centro de Bogotá

ACTIVIDADES DEL PROYECTO (* - actividad congelada)	Pond Vert.	Ene		Feb		Mar		Abr		May		Jun		Jul		Ago		Sep		Oct		Nov		Dic		TOTAL		Avance	
		Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Actividad	
5.1 EJECUCIÓN FESTIVAL CENTRO 2023	0.07	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.07		
5.2 GENERACIÓN DE PROCEDIMIENTO Y FORMATOS	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	10.00	0.00		
5.3 PREPRODUCCIÓN FESTIVAL CENTRO 2024	0.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.00	0.12	5.00	0.00	10.00	0.10	20.00	57.78	20.00	0.00	20.00	0.00	19.00	0.00	100.00	58.00	0.03	
6. ENTREGAR 1030 ESTÍMULOS PARA FORTALECER A LOS AGENTES DEL SECTOR, ASÍ COMO LOS PROCESOS CULTURALES Y ARTÍSTICOS	0.00																												
6.1 SELECCIÓN DE JURADOS Y GANADORES	14.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	0.00	10.00	15.00	20.00	82.00	20.00	1.00	10.00	0.10	10.00	0.10	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	100.00	98.20	13.98	
7. REALIZAR EL 100% DE ACCIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS ESTÍMULOS APOYOS CONCERTADOS Y ALIANZAS ESTRATÉGICAS	0.00																												
7.1 IMPLEMENTACIÓN CONSULTORIOS Y SOCIALIZACIONES PDE FUGA 2023 (MARZO - ABRIL	2.85	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	50.00	50.00	45.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	2.85		
7.2 ACTUALIZACIÓN Y SOCIALIZACIÓN DEL PROCEDIMIENTO (MARZO)	2.85	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	2.85		
7.3 PROYECCIÓN Y ACTUALIZACIÓN MATRIZ DE CONSOLIDACIÓN HISTÓRICA PDE FUGA 2016-2023 (GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO) (NOVIEMBRE)	2.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	0.00	20.00	0.00	20.00	0.00	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00		
7.4 PROYECCIÓN Y ENTREGA DEL DOCUMENTO BALANCE PDE FUGA 2023 (GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO) (DICIEMBRE)	2.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00		
7.5 PARTICIPACIÓN ACTIVA EN LAS MESAS DE FOMENTO (PROMEDIO 1 MENSUAL)	2.85	0.00	0.00	10.00	0.00	10.00	20.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	100.00	80.00	2.28		
8. DESARROLLAR 2 ESTRATEGIAS EDITORIALES DE PUBLICACIONES Y CONTENIDOS, FÍSICOS Y DIGITALES	0.00																												
8.1 ESTRATEGIA DE PRODUCCIÓN Y DIVULGACIÓN	7.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34.00	0.00	0.00	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	100.00	44.00	3.14		
8.2 ESTRATEGIA DE EXPERIENCIAS EXITOSAS DE LA FUGA	7.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	0.00	0.00	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	10.00	0.00	0.00	40.00	0.00	0.00	100.00	60.00	4.28		
Total ponderación vertical		100.00		TOTAL AVANCE DEL PROYECTO:																								85.49	

Plan de Desarrollo UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA BOGOTÁ DEL SIGLO XXI 2020 - 2024

Programación y avance de las actividades de los proyectos de inversión - Vigencia 2023

01 BDPP-ACEP (ADMINISTRACION CENTRAL Y ESTABLECIMIENTOS PUBLICOS)
215 Fundación Gilberto Alzate Avendaño
7713 33 Fortalecimiento del ecosistema de la economía cultural y creativa del centro de Bogotá.

PLAN DE DESARROLLO: 6 Un Nuevo Contrato Social y Ambiental para la Bogotá del Siglo XXI
Propósito : 01 Hacer un nuevo contrato social con igualdad de oportunidades para la inclusión social, productiva y
Programa General : 24 Bogotá región emprendedora e innovadora

INVERSIONES										Millones de pesos 2023					
Año		Banco Proyectos IPC		Valor		Presupuesto Definitivo				Ejecución Vigencia					
0				\$0					\$0.00						\$0.00
0				\$0					\$0.00						\$0.00
0				\$0					\$0.00						\$0.00
0				\$0					\$0.00						\$0.00
0				\$0					\$0.00						\$0.00
TOTAL				\$0	REGISTRADO en el Banco de Proyectos										

VIGENCIA: 2023 AVANCE A: 31/12/2023

ACTIVIDADES DEL PROYECTO (* - actividad congelada)		Pond Vert.	Ene		Feb		Mar		Abr		May		Jun		Jul		Ago		Sep		Oct		Nov		Dic		TOTAL		Avance
			Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Actividad
1.	DISEÑAR Y PONER EN MARCHA (0.3) DE UNA PLATAFORMA DIGITAL QUE FACILITE LA CIRCULACIÓN Y CONSUMO DE LOS BIENES, CONTENIDOS Y SERVICIOS OFERTADOS POR LOS ACTORES CULTURALES Y CREATIVOS DEL CENTRO	0.00																											
1.1	IMPLEMENTACIÓN DE LA PLATAFORMA - FINALIZAR EL DESARROLLO	4.38	30.00	0.00	30.00	0.00	20.00	90.00	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	6.10	0.00	2.90	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	4.38
1.2	SALIDA AL AIRE Y SOSTENIMIENTO DE LA PLATAFORMA	2.50	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	20.00	10.00	0.00	10.00	55.00	10.00	15.00	10.00	0.00	10.00	0.00	10.00	5.00	10.00	0.00	10.00	1.00	0.00	4.00	100.00	100.00	2.50
1.3	SOCIALIZACIÓN DE PLATAFORMA	1.88	0.00	0.00	5.00	0.00	20.00	10.00	10.00	23.00	10.00	20.00	10.00	14.00	10.00	13.00	10.00	7.00	10.00	6.30	10.00	0.00	5.00	6.70	0.00	0.00	100.00	100.00	1.88
1.4	GESTIÓN DE EMPRENDIMIENTOS	1.88	20.00	0.00	20.00	0.00	20.00	60.00	5.00	0.00	5.00	7.00	5.00	6.00	5.00	0.00	5.00	0.00	5.00	10.30	5.00	8.00	5.00	8.70	0.00	0.00	100.00	100.00	1.88
1.5	INCLUSIÓN DE PARTICIPANTES DE GRUPOS ÉTNICOS	1.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18.00	0.00	18.00	0.00	18.00	0.00	18.00	0.00	18.00	0.00	10.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	1.88
2.	DESARROLLAR (1) DOCUMENTOS DE CARACTERIZACIÓN DE LAS DINÁMICAS DE OFERTA Y DEMANDA DEL ECOSISTEMA CREATIVO DEL CENTRO	0.00																											
2.1	AVANCES DE ESTUDIO DE MERCADO, PREPLIEGOS, PUBLICACIÓN Y ADJUDICACIÓN DEL PROCESO	2.50	0.00	0.00	25.00	0.00	25.00	50.00	25.00	50.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	2.50	
2.2	SALIDA A CAMPO (RECOLECCIÓN DE INFORMACIÓN)	6.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	20.00	30.00	30.00	40.00	30.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	6.25	
2.3	RESULTADOS (DOCUMENTO FINAL)	3.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16.00	50.00	34.00	50.00	45.00	0.00	5.00	100.00	100.00	3.75
3.	APOYAR TÉCNICAMENTE EL DESARROLLO DE (1) PROCESOS LOCALES EN LA ECONOMÍA CULTURAL Y CREATIVA DEL CENTRO Y SU ARTICULACIÓN CON OTROS SECTORES.	0.00																											
3.1	DEFINICIÓN DE RUTAS DE TRABAJO PARA EL DESARROLLO DE LOS PRODUCTOS DE TURISMO CULTURAL DE LOS EMPRENDIMIENTOS EMERGENTES ALREDEDOR DE LA ESQUINA REDONDA	4.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	10.00	50.00	85.00	0.00	0.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	4.10
3.2	ARTICULACIÓN CON ENTIDADES Y ORGANIZACIONES PARA EL DESARROLLO DE LOS PRODUCTOS DE TURISMO CULTURAL DE LOS EMPRENDIMIENTOS EMERGENTES ALREDEDOR DE LA ESQUINA REDONDA	4.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33.00	33.00	17.00	17.00	25.00	16.00	25.00	34.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	4.20
3.3	PUESTA EN MARCHA DE LOS PRODUCTOS DE TURISMO CULTURAL DE LOS EMPRENDIMIENTOS EMERGENTES ALREDEDOR DE LA ESQUINA REDONDA	4.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	80.00	0.00	20.00	100.00	100.00	4.20
4.	GENERAR PROCESOS DE FORMACIÓN A (150) PERSONAS EN COMPETENCIAS PERSONALES Y EMPRESARIALES DE INICIATIVAS DE LA ECONOMÍA CULTURAL Y CREATIVA DEL CENTRO, SE ATENDERÁ PROYECTOS DE	0.00																											
4.1	PROCESO FORMACIÓN GRUPOS ÉTNICOS (20 PERSONAS)	1.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	100.00	1.67
4.2	PROCESO FORMACIÓN COMPETENCIAS DIGITALES (100 PERSONAS)	8.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	8.33
4.3	PROCESO FORMACIÓN PREMIO A LA GESTIÓN (30 PERSONAS)	2.50																											

Plan de Desarrollo UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA BOGOTÁ DEL SIGLO XXI 2020 - 2024

Programación y avance de las actividades de los proyectos de inversión - Vigencia 2023

01 BDPP-ACEP (ADMINISTRACION CENTRAL Y ESTABLECIMIENTOS PUBLICOS)
215 Fundación Gilberto Alzate Avendaño
7713 33 Fortalecimiento del ecosistema de la economía cultural y creativa del centro de Bogotá.

ACTIVIDADES DEL PROYECTO (* - actividad congelada)	Pond Vert.	Ene		Feb		Mar		Abr		May		Jun		Jul		Ago		Sep		Oct		Nov		Dic		TOTAL		Avance
		Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Actividad
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	100.00	0.00	0.00	50.00	100.00	100.00	2.50
5. DESARROLLAR (1) LABORATORIO DE COCREACIÓN Y OTROS PROCESOS DE CUALIFICACIÓN DE PRODUCTOS DEL ECOSISTEMA CULTURAL Y CREATIVO DEL CENTRO.	0.00																											
5.1 LABORATORIO PARA EL FORTALECIMIENTO DE EMPRENDIMIENTOS DE LA COMUNIDAD ALEDAÑA AL BRONX	12.50	0.00	0.00	30.00	0.00	70.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	12.50
6. APOYAR LA REALIZACIÓN DE (1) MERCADO O LA PARTICIPACIÓN DE AGENTES EN ESPACIOS DE CIRCULACIÓN O PROMOCIÓN.	0.00																											
6.1 ESPACIO DE CIRCULACIÓN DE EMPRENDIMIENTOS EN FESTIVAL CENTRO	12.50	80.00	0.00	20.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	12.50
7. REALIZAR (3) PROCESOS DE ARTICULACIÓN PARA QUE LOS EMPRENDEDORES PUEDAN ACCEDER A FINANCIACIÓN.	0.00																											
7.1 PUBLICACIÓN DE RESULTADOS DE LAS CONVOCATORIAS DEL PROGRAMA ECL 3.0 - LOCALIDAD MÁRTIRES (INCLUYE EXPEDICIÓN RP)	1.82	0.00	0.00	70.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	1.82
7.2 EJECUCIÓN DE LAS PROPUESTAS GANADORAS 3.0 - LOCALIDAD MÁRTIRES	0.37	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	0.00	20.00	0.00	20.00	0.00	20.00	0.00	20.00	100.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.37
7.3 PUBLICACIÓN DE RESULTADOS DE LAS CONVOCATORIAS DEL PROGRAMA ECL 3.0 - LOCALIDAD SANTA FE (INCLUYE EXPEDICIÓN RP)	1.82	0.00	0.00	70.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	1.82
7.4 EJECUCIÓN DE LAS PROPUESTAS GANADORAS 3.0- LOCALIDAD SANTA FE	0.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	0.00	20.00	0.00	20.00	0.00	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.37
7.5 PUBLICACIÓN DE RESULTADOS DE LAS CONVOCATORIAS DEL PROGRAMA ECL 3.0 - LOCALIDAD LA CANDELARIA (INCLUYE EXPEDICIÓN RP)	1.82	0.00	0.00	70.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	1.82
7.6 EJECUCIÓN DE LAS PROPUESTAS GANADORAS 3.0 - LOCALIDAD LA CANDELARIA	0.37	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	0.00	20.00	0.00	20.00	0.00	20.00	0.00	20.00	100.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.37
7.7 PUBLICACIÓN DE RESULTADOS DE LAS CONVOCATORIAS DEL PROGRAMA ECL 4.0 - LOCALIDAD MÁRTIRES (INCLUYE EXPEDICIÓN RP)	1.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	1.82
7.8 EJECUCIÓN DE LAS PROPUESTAS GANADORAS 4.0 - LOCALIDAD MÁRTIRES	0.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	70.00	0.00	30.00	0.00	100.00	100.00	0.39
7.9 PUBLICACIÓN DE RESULTADOS DE LAS CONVOCATORIAS DEL PROGRAMA ECL 4.0 - LOCALIDAD SANTA FE (INCLUYE EXPEDICIÓN RP)	1.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	100.00	100.00	1.82
7.10 EJECUCIÓN DE LAS PROPUESTAS GANADORAS 4.0- LOCALIDAD SANTA FE	0.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	70.00	0.00	30.00	0.00	100.00	100.00	0.40
7.11 PUBLICACIÓN DE RESULTADOS DE LAS CONVOCATORIAS DEL PROGRAMA ECL 4.0 - LOCALIDAD LA CANDELARIA (INCLUYE EXPEDICIÓN RP)	1.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70.00	100.00	30.00	0.00	0.00	100.00	100.00	1.82
7.12 EJECUCIÓN DE LAS PROPUESTAS GANADORAS 4.0 - LOCALIDAD LA CANDELARIA	0.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	70.00	0.00	30.00	0.00	100.00	100.00	0.39
8. OTORGAR (2) INCENTIVOS ECONÓMICOS A AGENTES DEL ECOSISTEMA DE LA ECONOMÍA CREATIVA DEL CENTRO	0.00																											
8.1 PUBLICACIÓN DE RESULTADOS DE LOS GANADORES	11.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	11.77

Total ponderación vertical 100.00

TOTAL AVANCE DEL PROYECTO: 100.00

Plan de Desarrollo UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA BOGOTÁ DEL SIGLO XXI 2020 - 2024

Programación y avance de las actividades de los proyectos de inversión - Vigencia 2023

01 BDPP-ACEP (ADMINISTRACION CENTRAL Y ESTABLECIMIENTOS PUBLICOS)
215 Fundación Gilberto Alzate Avendaño
7724 21 Mejoramiento y conservación de la infraestructura cultural pública para el disfrute del centro de Bogotá

PLAN DE DESARROLLO: 6 Un Nuevo Contrato Social y Ambiental para la Bogotá del Siglo XXI

Propósito : 01 Hacer un nuevo contrato social con igualdad de oportunidades para la inclusión social, productiva y

Programa General : 21 Creación y vida cotidiana: Apropiación ciudadana del arte, la cultura y el patrimonio, para la democ

INVERSIONES				Millones de pesos 2023			
Banco Proyectos			Presupuesto Definitivo	Ejecución Vigencia			
Año	IPC	Valor					
0		\$0	\$0.00			\$0.00	
0		\$0	\$0.00			\$0.00	
0		\$0	\$0.00			\$0.00	
0		\$0	\$0.00			\$0.00	
0		\$0	\$0.00			\$0.00	
TOTAL		\$0	REGISTRADO en el Banco de Proyectos				

VIGENCIA: 2023 AVANCE A: 31/12/2023

ACTIVIDADES DEL PROYECTO (* - actividad congelada)		Pond Vert.	Ene		Feb		Mar		Abr		May		Jun		Jul		Ago		Sep		Oct		Nov		Dic		TOTAL		Avance
			Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Actividad
1.	3. REALIZAR EL 100% DE LAS OBRAS DE DOTACIÓN, ADECUACIÓN Y/O REFORZAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA CULTURAL.	0.00																											
1.1	MESAS DE TRABAJO	0.11	0.00	0.00	20.00	0.00	80.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.11
1.2	ADICIÓN CONVENIO TRIPARTITO	0.11	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.11
1.3	ADJUDICACIÓN Y CRONOGRAMA PROCESOS (OBRA E INERVENTORIA)	0.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	0.00	10.00	0.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	100.00	0.11
1.5	INICIO Y EJECUCIÓN 60% ADECUACIÓN	33.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	0.00	50.00	100.00	100.00	100.00	33.00
2.	2. CONSTRUIR 1 POLÍTICA CURATORIAL PARA EL MANEJO, CONSERVACIÓN, AVALÚO, MUSEOGRAFÍA Y GESTIÓN DE LA COLECCIÓN DE ARTE FUGA.	0.00																											
2.1	DOCUMENTO POLÍTICA CURATORIAL	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	3.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	120.00	120.00	12.00
2.2	GESTIÓN Y FORMALIZACIÓN CESIONES DE DERECHOS (30)	16.68	0.00	0.00	10.00	0.00	10.00	0.00	10.00	7.00	10.00	10.00	10.00	0.00	10.00	6.00	10.00	4.00	10.00	10.00	10.00	20.00	10.00	10.00	0.00	33.00	100.00	100.00	16.68
2.3	INVESTIGACIONES (45)	3.33	0.00	0.00	10.00	0.00	10.00	6.60	10.00	6.33	10.00	0.00	10.00	5.07	10.00	18.00	10.00	20.00	10.00	13.00	10.00	10.00	10.00	10.00	0.00	11.00	100.00	100.00	3.33
2.4	ACTUALIZACIÓN MATRIZ COLECCIÓN	3.33	0.00	0.00	10.00	0.00	10.00	20.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	100.00	100.00	3.33	
3.	1. ELABORAR Y EJECUTAR 1 PLAN DE MANTENIMIENTO Y OPERACIÓN DEL EQUIPAMIENTO CULTURAL INCLUIDOS LOS ESPACIOS Y LOS EQUIPOS TÉCNICOS REQUERIDOS PARA EL DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD MISIONAL DE LA ENTIDAD.	0.00																											
3.1	HOJAS DE VIDA EQUIPOS	10.00	0.00	0.00	10.00	0.00	10.00	20.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	100.00	100.00	10.00
3.2	PROCEDIMIENTO Y FORMATOS PLAN DE MANTENIMIENTO	13.33	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	20.00	80.00	30.00	0.00	40.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	13.33
3.3	PRECONTRACTUAL Y EJECUCIÓN MEMBRANA	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	10.00	40.00	0.00	0.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	10.00
Total ponderación vertical		100.00	TOTAL AVANCE DEL PROYECTO:																									102.00	

Plan de Desarrollo UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA BOGOTÁ DEL SIGLO XXI 2020 - 2024

Programación y avance de las actividades de los proyectos de inversión - Vigencia 2023

01 BDPP-ACEP (ADMINISTRACION CENTRAL Y ESTABLECIMIENTOS PUBLICOS)
215 Fundación Gilberto Alzate Avendaño
7760 24 Modernización de la Arquitectura Institucional de la FUGA

PLAN DE DESARROLLO: 6 Un Nuevo Contrato Social y Ambiental para la Bogotá del Siglo XXI

Propósito : 05 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente

Programa General : 56 Gestión Pública Efectiva

INVERSIONES						Millones de pesos 2023					
Banco Proyectos			Presupuesto Definitivo			Ejecución Vigencia					
Año	IPC	Valor									
0		\$0			\$0.00			\$0.00			
0		\$0			\$0.00			\$0.00			
0		\$0			\$0.00			\$0.00			
0		\$0			\$0.00			\$0.00			
0		\$0			\$0.00			\$0.00			
TOTAL		\$0	REGISTRADO en el Banco de Proyectos								

VIGENCIA: 2023

AVANCE A: 31/12/2023

ACTIVIDADES DEL PROYECTO (* - actividad congelada)	Pond Vert.	Ene		Feb		Mar		Abr		May		Jun		Jul		Ago		Sep		Oct		Nov		Dic		TOTAL		Avance Actividad
		Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	
1. IMPLEMENTAR EL (25) % DE LA ESTRATEGIA DE COMUNICACIONES QUE GARANTICE EL POSICIONAMIENTO DE LA IMAGEN INSTITUCIONAL DE LA ENTIDAD.	0.00																											
1.1 LOGRAR 1400 APARICIONES DE ACTIVIDADES, PROGRAMAS Y PROYECTOS DE LA ENTIDAD EN MEDIOS DE COMUNICACIÓN (PRENSA, RADIO, TELEVISIÓN Y MEDIOS DIGITALES)	2.67	12.33	0.00	6.33	0.00	8.33	0.00	8.33	31.07	8.33	16.67	8.33	8.33	9.33	8.33	8.33	8.33	9.33	9.33	8.33	8.00	6.33	7.33	6.37	2.61	100.00	100.00	2.67
1.2 ALCANZAR 20.000 SEGUIDORES EN REDES SOCIALES DE LA ENTIDAD (FACEBOOK, TWITTER E INSTAGRAM DE LA FUGA Y PROYECTO BRONX)	2.67	12.33	0.00	6.33	0.00	8.33	0.00	8.33	46.40	8.33	8.33	8.33	8.33	9.33	8.33	8.33	16.66	9.33	9.33	8.33	1.00	6.33	1.00	6.37	0.62	100.00	100.00	2.67
1.3 LOGRAR 200.000 VISITAS EN LA PÁGINA WEB INSTITUCIONAL	1.33	12.33	0.00	8.33	0.00	8.33	0.00	8.33	17.70	8.33	16.67	8.33	8.33	7.33	7.33	8.33	8.33	9.33	9.33	8.33	8.33	6.33	6.33	6.37	4.14	100.00	86.49	1.15
1.4 LOGRAR 100.000 INTERACCIONES EN REDES SOCIALES (# INTERACCIONES: FACEBOOK E INSTRAGRAM: COMENTARIOS, LIKE, GUARDADOS, COMPARTIDOS. TWITTER: RETWEETS,COMENTADOS, MENCIONADOS)	2.00	12.33	0.00	6.33	0.00	8.33	0.00	8.33	33.50	8.33	16.67	8.33	8.33	9.33	9.33	8.33	9.33	9.33	9.33	8.33	8.33	6.33	3.15	6.37	2.03	100.00	100.00	2.00
1.5 PRODUCIR 800 PIEZAS GRÁFICAS COMO PARTE DE LAS ESTRATEGIAS DE POSICIONAMIENTO FUGA Y BRONX.	2.67	12.33	0.00	6.33	0.00	8.33	0.00	8.33	26.99	8.33	16.67	8.33	8.33	9.33	8.33	8.33	8.33	9.33	9.33	8.33	8.33	6.33	6.33	6.37	7.36	100.00	100.00	2.67
1.6 GENERAR 100 CONTENIDOS AUDIOVISUALES PARA LA DIFUSIÓN DE ACTIVIDADES E INICIATIVAS EXTERNAS DE LA ENTIDAD	2.67	12.33	0.00	6.33	0.00	8.33	0.00	8.33	29.00	8.33	16.67	8.33	8.33	9.33	9.33	8.33	8.33	9.33	9.33	8.33	7.70	6.33	7.31	6.37	4.00	100.00	100.00	2.67
1.7 GENERAR 30 CONTENIDOS AUDIOVISUALES PARA DIVULGACIÓN DE LA MISIONALIDAD DE LA ENTIDAD Y CONSTRUCCIÓN DE LA IDENTIDAD FUGA INTERNAMENTE	2.67	0.00	0.00	9.09	0.00	9.09	0.00	9.09	13.30	9.09	18.18	9.09	9.09	9.09	9.09	9.09	9.09	9.09	9.09	9.09	9.09	9.09	9.09	9.10	13.98	100.00	100.00	2.67
2. GENERAR 155 CONTENIDOS AUDIOVISUALES PARA LA PROMOCIÓN DEL CENTRO, A TRAVÉS DE ALIANZAS INTERINSTITUCIONALES CON MEDIOS DE COMUNICACIÓN DE LA CIUDAD.	0.00																											
2.1 GENERAR 14 CONTENIDOS AUDIOVISUALES PARA LA PROMOCIÓN DEL CENTRO.	16.67	14.29	0.00	0.00	0.00	3.57	0.00	7.14	21.40	7.14	7.14	7.14	7.14	14.29	0.20	7.14	0.00	14.29	17.92	14.29	0.00	7.14	26.20	3.57	20.00	100.00	100.00	16.67
3. EFECTUAR EL 90 % DE LAS ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO, DOTACIÓN DE ELEMENTOS, ADECUACIONES Y APOYO PARA LA CONSERVACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA Y BIENES.	0.00																											
3.1 REALIZAR LA GESTIÓN CONTRACTUAL PARA GARANTIZAR EL SERVICIO INTEGRAL DE TRANSPORTE TERRESTRE Y PARA CONTRATAR EL SUMINISTRO DE ELEMENTOS DE PAPELERÍA Y ÚTILES DE OFICINA	1.67	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	1.67
3.2 REALIZAR LA GESTIÓN CONTRACTUAL, EJECUTAR Y HACER SEGUIMIENTO A LAS ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO DE LOS BIENES MUEBLES E INMUEBLES DE LAS SEDES ADMINISTRATIVAS	11.67	10.00	0.00	8.19	0.00	8.19	0.00	8.19	26.38	8.19	0.00	8.19	8.19	8.19	24.57	8.19	8.19	8.19	8.19	8.19	1.00	8.19	15.38	8.10	8.10	100.00	100.00	11.67
3.3 REALIZAR SEGUIMIENTO A LA EJECUCIÓN DEL CONVENIO O INTERADMINISTRATIVO FUGA-125-2022 (DISEÑO DE LA)	3.33	20.00	0.00	20.00	0.00	20.00	0.00	20.00	30.00	20.00	10.00	0.00	50.00	0.00	3.00	0.00	3.00	0.00	2.00	0.00	0.67	0.00	0.67	0.00	0.66	100.00	100.00	3.33
4. IMPLEMENTAR EL 90 % DE LA POLÍTICA DE GOBIERNO DIGITAL.	0.00																											

Plan de Desarrollo UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA BOGOTÁ DEL SIGLO XXI 2020 - 2024

Programación y avance de las actividades de los proyectos de inversión - Vigencia 2023


01 BDPP-ACEP (ADMINISTRACION CENTRAL Y ESTABLECIMIENTOS PUBLICOS)
215 Fundación Gilberto Alzate Avendaño
7760 24 Modernización de la Arquitectura Institucional de la FUGA

ACTIVIDADES DEL PROYECTO (* - actividad congelada)	Pond Vert.	Ene		Feb		Mar		Abr		May		Jun		Jul		Ago		Sep		Oct		Nov		Dic		TOTAL		Avance Actividad	
		Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec		
4.1 MEDIR Y EVALUAR EL PETI TRIMESTRALMENTE	6.67	0.00	0.00	0.00	0.00	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25.00	25.00	100.00	100.00	6.67	
4.2 VALIDAR CATÁLOGOS DE SERVICIOS TI Y MEDIR LOS INDICADORES DE PROCESO	2.50	0.00	0.00	0.00	0.00	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25.00	25.00	100.00	100.00	2.50	
4.3 EMITIR FICHAS TÉCNICAS Y/O JUSTIFICACIONES PARA LOS ESTUDIOS PREVIOS RELACIONADOS CON LA ADQUISICIÓN DE BIENES TECNOLÓGICOS.	2.50	25.00	0.00	25.00	0.00	0.00	50.00	25.00	25.00	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	2.50	
4.4 ELABORAR INFORME RELACIONADO CON LA IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN DE MANTENIMIENTO Y ADMINISTRACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA TIC	2.50	0.00	0.00	0.00	0.00	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25.00	25.00	100.00	100.00	2.50	
4.5 ACTUALIZAR LA DOCUMENTACIÓN RELACIONADA CON GESTIÓN TIC CONFORME CON LA REALIDAD INSTITUCIONAL Y DE ACUERDO CON LAS NECESIDADES QUE SE DETECTEN E INCLUIRLO EN EL SIG	2.50	0.00	0.00	0.00	0.00	30.00	30.00	40.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	2.50	
5. ADQUIRIR EL 100 % DE BIENES Y SERVICIOS RELACIONADOS CON INFRAESTRUCTURA TECNOLÓGICA DE LA ENTIDAD.	0.00																												
5.1 ADQUIRIR Y REALIZAR INGRESO DE LAS LICENCIAS DE GOOGLE, FIREWALL, ANTIVIRUS, CLOUD COMPUTING AL ALMACEN DE LA ENTIDAD	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	10.00
5.2 REALIZAR LA GESTIÓN CONTRACTUAL PARA GARANTIZAR EL SERVICIO DE INTERNET	6.67	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	6.67	
6. EJECUTAR EL 100 % DE LAS ACTIVIDADES DEL PLAN DE TRABAJO PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE LAS POLÍTICAS DE GESTIÓN Y DESEMPEÑO ARTICULADO CON EL SISTEMA DE GESTIÓN.	0.00																												
6.1 EJECUTAR EL 100% DE LAS ACTIVIDADES DEL PLAN DE TRABAJO PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE LAS POLÍTICAS DE GESTIÓN Y DESEMPEÑO ARTICULADO CON EL SISTEMA DE GESTIÓN.	16.64	8.33	0.00	8.33	0.00	8.33	5.40	8.33	23.99	8.33	12.28	8.33	8.33	8.33	8.31	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	9.30	8.33	0.00	8.37	15.73	100.00	100.00	16.64	
Total ponderación vertical		100.00		TOTAL AVANCE DEL PROYECTO:																								99.82	

216 - Orquesta Filarmónica de Bogotá

Proyecto de inversión

7572 Acciones para alcanzar una sede para La orquesta Filarmónica de Bogotá




Mes	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
Programado	8.30	16.60	24.90	33.20	41.50	49.80	58.10	66.40	74.70	83.00	91.30	100.00
Ejecutado	8.30	16.60	24.90	33.20	41.50	49.80	58.10	66.40	74.70	83.00	91.30	100.00

216 - Orquesta Filarmónica de Bogotá

Proyecto de inversión

7586 Mantenimiento de los equipamientos culturales de la Orquesta Filarmónica de Bogotá




Mes	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
Programado	8.30	16.60	24.90	33.20	41.50	49.80	58.10	66.40	74.70	83.00	91.30	100.00
Ejecutado	8.30	16.60	24.90	33.20	41.50	49.80	58.10	66.40	74.70	83.00	91.30	100.00

216 - Orquesta Filarmónica de Bogotá

Proyecto de inversión

7663 Formación Musical Vamos a la Filarmónica




Mes	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
Programado	8.30	16.60	24.90	33.20	41.50	49.80	58.10	66.40	74.70	83.00	91.30	100.00
Ejecutado	8.30	16.60	24.90	33.20	41.50	49.80	58.10	66.40	74.70	83.00	91.30	100.00

216 - Orquesta Filarmónica de Bogotá

Proyecto de inversión

7691 Bogotá Ciudad Filarmónica




Mes	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
Programado	8.30	16.60	24.90	33.20	41.50	49.80	58.10	66.40	74.70	83.00	91.30	100.00
Ejecutado	8.30	16.60	24.90	33.20	41.50	49.80	58.10	66.40	74.70	83.00	91.30	100.00

216 - Orquesta Filarmónica de Bogotá

Proyecto de inversión

7693 Implementación del proyecto de estímulos de la OFB en Bogotá




Mes	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
Programado	8.30	16.60	24.90	33.20	41.50	49.80	58.10	66.40	74.70	83.00	91.30	100.00
Ejecutado	8.30	16.60	24.90	33.20	41.50	49.80	58.10	66.40	74.70	83.00	91.30	100.00

216 - Orquesta Filarmónica de Bogotá

Proyecto de inversión

7697 Fortalecimiento de la capacidad institucional para el cumplimiento de la misionalidad de la OFB para su relacionamiento con la ciudadanía en Bogotá



Mes	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
Programado	8.30	16.60	24.90	33.20	41.50	49.80	58.10	66.40	74.70	83.00	91.30	100.00
Ejecutado	8.30	16.60	24.90	33.20	41.50	49.80	58.10	66.40	74.70	83.00	91.30	100.00

Plan de Desarrollo UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA BOGOTÁ DEL SIGLO XXI 2020 - 2024

Programación y avance de las actividades de los proyectos de inversión - Vigencia 2023

01 BDPP-ACEP (ADMINISTRACION CENTRAL Y ESTABLECIMIENTOS PUBLICOS)
216 Orquesta Filarmónica de Bogotá
7572 66 Acciones para alcanzar una sede para La orquesta Filarmónica de Bogotá

PLAN DE DESARROLLO: 6 Un Nuevo Contrato Social y Ambiental para la Bogotá del Siglo XXI
Propósito : 01 Hacer un nuevo contrato social con igualdad de oportunidades para la inclusión social, productiva y
Programa General : 20 Bogotá, referente en cultura, deporte, recreación y actividad física, con parques para el desarrollo

INVERSIONES				Millones de pesos 2023			
Banco Proyectos			Presupuesto Definitivo		Ejecución Vigencia		
Año	IPC	Valor					
0		\$0		\$0.00		\$0.00	
0		\$0		\$0.00		\$0.00	
0		\$0		\$0.00		\$0.00	
0		\$0		\$0.00		\$0.00	
0		\$0		\$0.00		\$0.00	
TOTAL		\$0	REGISTRADO en el Banco de Proyectos				

VIGENCIA: 2023 AVANCE A: 31/12/2023

ACTIVIDADES DEL PROYECTO (* - actividad congelada)		Pond Vert.	Ene		Feb		Mar		Abr		May		Jun		Jul		Ago		Sep		Oct		Nov		Dic		TOTAL		Avance
			Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Actividad
1.	APOYAR CON RECURSO HUMANO PARA LOS ASUNTOS TECNICOS DE LA GESTION DE UNA ALIANZA PUBLICO PRIVADA - APP -	87.00	8.30	8.30	8.30	8.30	8.30	8.30	8.30	8.30	8.30	8.30	8.30	8.30	8.30	8.30	8.30	8.30	8.30	8.30	8.30	8.30	8.30	8.70	8.70	100.00	100.00	87.00	
2.	INSUMOS FISICOS Y MATERIALES PARA LA GESTIÓN DE LA APP	13.00	8.30	8.30	8.30	8.30	8.30	8.30	8.30	8.30	8.30	8.30	8.30	8.30	8.30	8.30	8.30	8.30	8.30	8.30	8.30	8.30	8.30	8.70	8.70	100.00	100.00	13.00	
Total ponderación vertical		100.00	TOTAL AVANCE DEL PROYECTO:																										100.00

Plan de Desarrollo UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA BOGOTÁ DEL SIGLO XXI 2020 - 2024

Programación y avance de las actividades de los proyectos de inversión - Vigencia 2023

01 BDPP-ACEP (ADMINISTRACION CENTRAL Y ESTABLECIMIENTOS PUBLICOS)
216 Orquesta Filarmónica de Bogotá
7586 64 Mantenimiento de los equipamientos culturales de la Orquesta Filarmónica de Bogotá

PLAN DE DESARROLLO: 6 Un Nuevo Contrato Social y Ambiental para la Bogotá del Siglo XXI
Propósito : 01 Hacer un nuevo contrato social con igualdad de oportunidades para la inclusión social, productiva y
Programa General : 21 Creación y vida cotidiana: Apropiación ciudadana del arte, la cultura y el patrimonio, para la democ

INVERSIONES				Millones de pesos 2023			
Banco Proyectos			Presupuesto Definitivo		Ejecución Vigencia		
Año	IPC	Valor					
0		\$0		\$0.00		\$0.00	
0		\$0		\$0.00		\$0.00	
0		\$0		\$0.00		\$0.00	
0		\$0		\$0.00		\$0.00	
0		\$0		\$0.00		\$0.00	
TOTAL		\$0	REGISTRADO en el Banco de Proyectos				

VIGENCIA: 2023 AVANCE A: 31/12/2023

ACTIVIDADES DEL PROYECTO (* - actividad congelada)		Pond Vert.	Ene		Feb		Mar		Abr		May		Jun		Jul		Ago		Sep		Oct		Nov		Dic		TOTAL		Avance Actividad
			Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	
1.	REALIZAR ACTIVIDADES ACADEMICAS PARA LA COMUNIDAD UNIVERSITARIA: MAESTROS Y ESTUDIANTES DE LOS DISTINTOS PROGRAMAS DE FORMACIÓN MUSICAL DE LA CIUDAD	1.00	8.30	8.30	8.30	8.30	8.30	8.30	8.30	8.30	8.30	8.30	8.30	8.30	8.30	8.30	8.30	8.30	8.30	8.30	8.30	8.30	8.30	8.30	8.70	8.70	100.00	100.00	1.00
2.	SERVICIOS PUBLICOS	17.00	8.30	8.30	8.30	8.30	8.30	8.30	8.30	8.30	8.30	8.30	8.30	8.30	8.30	8.30	8.30	8.30	8.30	8.30	8.30	8.30	8.30	8.30	8.70	8.70	100.00	100.00	17.00
3.	VIGILANCIA	54.00	8.30	8.30	8.30	8.30	8.30	8.30	8.30	8.30	8.30	8.30	8.30	8.30	8.30	8.30	8.30	8.30	8.30	8.30	8.30	8.30	8.30	8.30	8.70	8.70	100.00	100.00	54.00
4.	ASEO Y CAFETERIA	20.00	8.30	8.30	8.30	8.30	8.30	8.30	8.30	8.30	8.30	8.30	8.30	8.30	8.30	8.30	8.30	8.30	8.30	8.30	8.30	8.30	8.30	8.30	8.70	8.70	100.00	100.00	20.00
5.	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LOS EQUIPAMIENTOS	8.00	8.30	8.30	8.30	8.30	8.30	8.30	8.30	8.30	8.30	8.30	8.30	8.30	8.30	8.30	8.30	8.30	8.30	8.30	8.30	8.30	8.30	8.30	8.70	8.70	100.00	100.00	8.00
Total ponderación vertical		100.00																									TOTAL AVANCE DEL PROYECTO:		100.00

Plan de Desarrollo UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA BOGOTÁ DEL SIGLO XXI 2020 - 2024

Programación y avance de las actividades de los proyectos de inversión - Vigencia 2023

01 BDPP-ACEP (ADMINISTRACION CENTRAL Y ESTABLECIMIENTOS PUBLICOS)
216 Orquesta Filarmónica de Bogotá
7663 70 Formación Musical Vamos a la Filarmónica

PLAN DE DESARROLLO: 6 Un Nuevo Contrato Social y Ambiental para la Bogotá del Siglo XXI
Propósito : 01 Hacer un nuevo contrato social con igualdad de oportunidades para la inclusión social, productiva y
Programa General : 14 Formación integral: más y mejor tiempo en los colegios

INVERSIONES										Millones de pesos 2023				
Año		Banco Proyectos IPC		Valor		Presupuesto Definitivo					Ejecución Vigencia			
0					\$0					\$0.00				\$0.00
0					\$0					\$0.00				\$0.00
0					\$0					\$0.00				\$0.00
0					\$0					\$0.00				\$0.00
0					\$0					\$0.00				\$0.00
TOTAL					\$0	REGISTRADO en el Banco de Proyectos								

VIGENCIA: 2023 AVANCE A: 31/12/2023

ACTIVIDADES DEL PROYECTO (* - actividad congelada)	Pond Vert.	Ene		Feb		Mar		Abr		May		Jun		Jul		Ago		Sep		Oct		Nov		Dic		TOTAL		Avance Actividad
		Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	
1. APOYO A LA GESTION MISIONAL EN TODAS LAS ALTERNATIVAS DE SOLUCION	8.00	8.30	8.30	8.30	8.30	8.30	8.30	8.30	8.30	8.30	8.30	8.30	8.30	8.30	8.30	8.30	8.30	8.30	8.30	8.30	8.30	8.30	8.30	8.70	8.70	100.00	100.00	8.00
2. VIRTUALIZACION DE LA OFERTA ARTISTICA	2.20	8.30	8.30	8.30	8.30	8.30	8.30	8.30	8.30	8.30	8.30	8.30	8.30	8.30	8.30	8.30	8.30	8.30	8.30	8.30	8.30	8.30	8.30	8.70	8.70	100.00	100.00	2.20
3. MANTENIMIENTO Y COMPRA DE INSTRUMENTOS Y/O ACCESORIOS PARA INSTRUMENTOS MUSICALES	0.10	8.30	8.30	8.30	8.30	8.30	8.30	8.30	8.30	8.30	8.30	8.30	8.30	8.30	8.30	8.30	8.30	8.30	8.30	8.30	8.30	8.30	8.30	8.70	8.70	100.00	100.00	0.10
4. SERVICIOS OPERATIVOS PARA LA ATENCION	2.90	8.30	8.30	8.30	8.30	8.30	8.30	8.30	8.30	8.30	8.30	8.30	8.30	8.30	8.30	8.30	8.30	8.30	8.30	8.30	8.30	8.30	8.30	8.70	8.70	100.00	100.00	2.90
5. VINCULACION DE ARTISTAS FORMADORES	83.10	8.30	8.30	8.30	8.30	8.30	8.30	8.30	8.30	8.30	8.30	8.30	8.30	8.30	8.30	8.30	8.30	8.30	8.30	8.30	8.30	8.30	8.30	8.70	8.70	100.00	100.00	83.10
6. CAPACITACION DE ARTISTAS FORMADORES	0.10	8.30	8.30	8.30	8.30	8.30	8.30	8.30	8.30	8.30	8.30	8.30	8.30	8.30	8.30	8.30	8.30	8.30	8.30	8.30	8.30	8.30	8.30	8.70	8.70	100.00	100.00	0.10
7. CREACION DE CONTENIDOS	0.10	8.30	8.30	8.30	8.30	8.30	8.30	8.30	8.30	8.30	8.30	8.30	8.30	8.30	8.30	8.30	8.30	8.30	8.30	8.30	8.30	8.30	8.30	8.70	8.70	100.00	100.00	0.10
8. INVESTIGACIONES	0.10	8.30	8.30	8.30	8.30	8.30	8.30	8.30	8.30	8.30	8.30	8.30	8.30	8.30	8.30	8.30	8.30	8.30	8.30	8.30	8.30	8.30	8.30	8.70	8.70	100.00	100.00	0.10
9. DIVULGACION DE LA OFERTA ARTISTICA	0.30	8.30	8.30	8.30	8.30	8.30	8.30	8.30	8.30	8.30	8.30	8.30	8.30	8.30	8.30	8.30	8.30	8.30	8.30	8.30	8.30	8.30	8.30	8.70	8.70	100.00	100.00	0.30
10. PRODUCCION DE LA OFERTA ARTISTICA	3.10	8.30	8.30	8.30	8.30	8.30	8.30	8.30	8.30	8.30	8.30	8.30	8.30	8.30	8.30	8.30	8.30	8.30	8.30	8.30	8.30	8.30	8.30	8.70	8.70	100.00	100.00	3.10
Total ponderación vertical		100.00																								TOTAL AVANCE DEL PROYECTO:		100.00

Plan de Desarrollo UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA BOGOTÁ DEL SIGLO XXI 2020 - 2024

Programación y avance de las actividades de los proyectos de inversión - Vigencia 2023

01 BDPP-ACEP (ADMINISTRACION CENTRAL Y ESTABLECIMIENTOS PUBLICOS)
216 Orquesta Filarmónica de Bogotá
7691 58 Bogotá Ciudad Filarmónica

PLAN DE DESARROLLO: 6 Un Nuevo Contrato Social y Ambiental para la Bogotá del Siglo XXI
Propósito : 01 Hacer un nuevo contrato social con igualdad de oportunidades para la inclusión social, productiva y
Programa General : 21 Creación y vida cotidiana: Apropiación ciudadana del arte, la cultura y el patrimonio, para la democ

INVERSIONES				Millones de pesos 2023			
Banco Proyectos			Presupuesto Definitivo		Ejecución Vigencia		
Año	IPC	Valor					
0		\$0		\$0.00		\$0.00	
0		\$0		\$0.00		\$0.00	
0		\$0		\$0.00		\$0.00	
0		\$0		\$0.00		\$0.00	
0		\$0		\$0.00		\$0.00	
TOTAL		\$0	REGISTRADO en el Banco de Proyectos				

VIGENCIA: 2023 AVANCE A: 31/12/2023

ACTIVIDADES DEL PROYECTO (* - actividad congelada)		Pond Vert.	Ene		Feb		Mar		Abr		May		Jun		Jul		Ago		Sep		Oct		Nov		Dic		TOTAL		Avance Actividad
			Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	
1.	GESTIONAR ALIANZAS ESTRATEGICAS CON ORGANIZACIONES NACIONALES E INTERNACIONALES, PUBLICAS O PRIVADAS PARA PROMOVER LA OFERTA CULTURAL DE LA OFB	0.40	8.30	8.30	8.30	8.30	8.30	8.30	8.30	8.30	8.30	8.30	8.30	8.30	8.30	8.30	8.30	8.30	8.30	8.30	8.30	8.30	8.30	8.30	8.70	8.70	100.00	100.00	0.40
2.	APOYAR A LOS ARTISTAS DE LA OFB PARA SU CIRCULACION A NIVEL NACIONAL E INTERNACIONAL EN DESARROLLO DE LAS ALIANZAS REALIZADAS	69.10	8.30	8.30	8.30	8.30	8.30	8.30	8.30	8.30	8.30	8.30	8.30	8.30	8.30	8.30	8.30	8.30	8.30	8.30	8.30	8.30	8.30	8.30	8.70	8.70	100.00	100.00	69.10
3.	PROVEER LA PRODUCCION TECNICA Y LOGISTICA PARA LA ORQUESTA Y FESTIVALES	11.70	8.30	8.30	8.30	8.30	8.30	8.30	8.30	8.30	8.30	8.30	8.30	8.30	8.30	8.30	8.30	8.30	8.30	8.30	8.30	8.30	8.30	8.30	8.70	8.70	100.00	100.00	11.70
4.	REPARACION, MANTENIMIENTO Y TALLERES DE INSTRUMENTOS CON COMPRA DE ACCESORIOS E INSTRUMENTOS	1.00	8.30	8.30	8.30	8.30	8.30	8.30	8.30	8.30	8.30	8.30	8.30	8.30	8.30	8.30	8.30	8.30	8.30	8.30	8.30	8.30	8.30	8.30	8.70	8.70	100.00	100.00	1.00
5.	ACTUALIZACION DE MATERIALES PARA LA BIBLIOTECA DE LA OFB INCLUYE PARTITURAS	0.50	8.30	8.30	8.30	8.30	8.30	8.30	8.30	8.30	8.30	8.30	8.30	8.30	8.30	8.30	8.30	8.30	8.30	8.30	8.30	8.30	8.30	8.30	8.70	8.70	100.00	100.00	0.50
6.	APOYAR LA GESTION Y CIRCULACION	6.40	8.30	8.30	8.30	8.30	8.30	8.30	8.30	8.30	8.30	8.30	8.30	8.30	8.30	8.30	8.30	8.30	8.30	8.30	8.30	8.30	8.30	8.30	8.70	8.70	100.00	100.00	6.40
7.	APOYAR LA GESTION MISIONAL PARA EL RELACIONAMIENTO Y LAS COMUNICACIONES	8.40	8.30	8.30	8.30	8.30	8.30	8.30	8.30	8.30	8.30	8.30	8.30	8.30	8.30	8.30	8.30	8.30	8.30	8.30	8.30	8.30	8.30	8.30	8.70	8.70	100.00	100.00	8.40
8.	SERVICIOS OPERATIVOS PARA LA GESTION DEL PROYECTO	2.50	8.30	8.30	8.30	8.30	8.30	8.30	8.30	8.30	8.30	8.30	8.30	8.30	8.30	8.30	8.30	8.30	8.30	8.30	8.30	8.30	8.30	8.30	8.70	8.70	100.00	100.00	2.50
Total ponderación vertical		100.00	TOTAL AVANCE DEL PROYECTO:																									100.00	

Plan de Desarrollo UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA BOGOTÁ DEL SIGLO XXI 2020 - 2024

Programación y avance de las actividades de los proyectos de inversión - Vigencia 2023

01 BDPP-ACEP (ADMINISTRACION CENTRAL Y ESTABLECIMIENTOS PUBLICOS)
216 Orquesta Filarmónica de Bogotá
7693 63 Implementación del proyecto de estímulos de la OFB en Bogotá

PLAN DE DESARROLLO: 6 Un Nuevo Contrato Social y Ambiental para la Bogotá del Siglo XXI
Propósito : 01 Hacer un nuevo contrato social con igualdad de oportunidades para la inclusión social, productiva y
Programa General : 21 Creación y vida cotidiana: Apropiación ciudadana del arte, la cultura y el patrimonio, para la democ

INVERSIONES				Millones de pesos 2023			
Banco Proyectos			Presupuesto Definitivo		Ejecución Vigencia		
Año	IPC	Valor					
0		\$0		\$0.00		\$0.00	
0		\$0		\$0.00		\$0.00	
0		\$0		\$0.00		\$0.00	
0		\$0		\$0.00		\$0.00	
0		\$0		\$0.00		\$0.00	
TOTAL		\$0	REGISTRADO en el Banco de Proyectos				

VIGENCIA: 2023 AVANCE A: 31/12/2023

ACTIVIDADES DEL PROYECTO (* - actividad congelada)		Pond Vert.	Ene		Feb		Mar		Abr		May		Jun		Jul		Ago		Sep		Oct		Nov		Dic		TOTAL		Avance		
			Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Actividad		
1.	CONVOCATORIAS PROGRAMA DISTRITAL DE ESTIMULOS	34.00	8.30	8.30	8.30	8.30	8.30	8.30	8.30	8.30	8.30	8.30	8.30	8.30	8.30	8.30	8.30	8.30	8.30	8.30	8.30	8.30	8.30	8.30	8.70	8.70	100.00	100.00	34.00		
2.	APOYOS CONCERTADOS	11.00	8.30	8.30	8.30	8.30	8.30	8.30	8.30	8.30	8.30	8.30	8.30	8.30	8.30	8.30	8.30	8.30	8.30	8.30	8.30	8.30	8.30	8.30	8.70	8.70	100.00	100.00	11.00		
3.	CONVOCATORIA BANCO DE JURADOS	34.00	8.30	8.30	8.30	8.30	8.30	8.30	8.30	8.30	8.30	8.30	8.30	8.30	8.30	8.30	8.30	8.30	8.30	8.30	8.30	8.30	8.30	8.30	8.70	8.70	100.00	100.00	34.00		
4.	APOYO A LA GESTION MISIONAL Y CLASES MAGISTRALES	5.00	8.30	8.30	8.30	8.30	8.30	8.30	8.30	8.30	8.30	8.30	8.30	8.30	8.30	8.30	8.30	8.30	8.30	8.30	8.30	8.30	8.30	8.30	8.70	8.70	100.00	100.00	5.00		
5.	APOYO A LA GESTION MISIONAL Y COORDINACION	12.00	8.30	8.30	8.30	8.30	8.30	8.30	8.30	8.30	8.30	8.30	8.30	8.30	8.30	8.30	8.30	8.30	8.30	8.30	8.30	8.30	8.30	8.30	8.70	8.70	100.00	100.00	12.00		
6.	GESTION LOGISTICA Y OPERATIVA	4.00	8.30	8.30	8.30	8.30	8.30	8.30	8.30	8.30	8.30	8.30	8.30	8.30	8.30	8.30	8.30	8.30	8.30	8.30	8.30	8.30	8.30	8.30	8.70	8.70	100.00	100.00	4.00		
Total ponderación vertical		100.00																								TOTAL AVANCE DEL PROYECTO:		100.00			

Plan de Desarrollo UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA BOGOTÁ DEL SIGLO XXI 2020 - 2024

Programación y avance de las actividades de los proyectos de inversión - Vigencia 2023

01 BDPP-ACEP (ADMINISTRACION CENTRAL Y ESTABLECIMIENTOS PUBLICOS)
216 Orquesta Filarmónica de Bogotá
7697 47 Fortalecimiento de la capacidad institucional para el cumplimiento de la misionalidad de la OFB para su relacionamiento con la ciudadanía en Bogotá

PLAN DE DESARROLLO: 6 Un Nuevo Contrato Social y Ambiental para la Bogotá del Siglo XXI
Propósito : 05 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente
Programa General : 56 Gestión Pública Efectiva

INVERSIONES				Millones de pesos 2023				
Año	Banco	Proyectos	IPC	Valor	Presupuesto Definitivo		Ejecución Vigencia	
0				\$0		\$0.00		\$0.00
0				\$0		\$0.00		\$0.00
0				\$0		\$0.00		\$0.00
0				\$0		\$0.00		\$0.00
0				\$0		\$0.00		\$0.00
TOTAL				\$0	REGISTRADO en el Banco de Proyectos			


VIGENCIA: 2023 AVANCE A: 31/12/2023

ACTIVIDADES DEL PROYECTO (* - actividad congelada)		Pond Vert.	Ene		Feb		Mar		Abr		May		Jun		Jul		Ago		Sep		Oct		Nov		Dic		TOTAL		Avance	
			Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Actividad	
1.	PROVEER EL RECURSO HUMANO NECESARIO PARA EL APOYO A LA GESTION	92.00	8.30	8.30	8.30	8.30	8.30	8.30	8.30	8.30	8.30	8.30	8.30	8.30	8.30	8.30	8.30	8.30	8.30	8.30	8.30	8.30	8.30	8.70	8.70	100.00	100.00	92.00		
2.	CONTAR CON LOS SERVICIOS TECNOLOGICOS Y LOS APOYOS MATERIALES Y FISICOS NECESARIOS PARA EL APOYO A LA GESTION	2.00	8.30	8.30	8.30	8.30	8.30	8.30	8.30	8.30	8.30	8.30	8.30	8.30	8.30	8.30	8.30	8.30	8.30	8.30	8.30	8.30	8.30	8.70	8.70	100.00	100.00	2.00		
3.	GESTION CON MEDIOS COMUNITARIOS	5.00	8.30	8.30	8.30	8.30	8.30	8.30	8.30	8.30	8.30	8.30	8.30	8.30	8.30	8.30	8.30	8.30	8.30	8.30	8.30	8.30	8.30	8.70	8.70	100.00	100.00	5.00		
4.	ESTRATEGIAS DE DIVULGACION INTERNA Y EXTERNA	0.30	8.30	8.30	8.30	8.30	8.30	8.30	8.30	8.30	8.30	8.30	8.30	8.30	8.30	8.30	8.30	8.30	8.30	8.30	8.30	8.30	8.30	8.70	8.70	100.00	100.00	0.30		
5.	IMPLEMENTACION DE PLATAFORMA ESTRATEGICA	0.30	8.30	8.30	8.30	8.30	8.30	8.30	8.30	8.30	8.30	8.30	8.30	8.30	8.30	8.30	8.30	8.30	8.30	8.30	8.30	8.30	8.30	8.70	8.70	100.00	100.00	0.30		
6.	DESARROLLO DE CONTENIDOS	0.40	8.30	8.30	8.30	8.30	8.30	8.30	8.30	8.30	8.30	8.30	8.30	8.30	8.30	8.30	8.30	8.30	8.30	8.30	8.30	8.30	8.30	8.70	8.70	100.00	100.00	0.40		
Total ponderación vertical		100.00																									TOTAL AVANCE DEL PROYECTO:		100.00	

218 - Jardín Botánico José Celestino Mutis

Proyecto de inversión

7651 Conservación de la diversidad florística de Colombia en el Tropicario del Jardín Botánico Bogotá




Mes	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
Programado	4.02	11.10	23.45	29.02	35.88	45.77	58.71	66.34	73.19	80.85	95.67	100.00
Ejecutado	4.02	11.10	23.47	29.03	35.90	44.19	57.13	66.34	73.19	80.85	95.67	103.44

218 - Jardín Botánico José Celestino Mutis

Proyecto de inversión

7666 Fortalecimiento de la educación y la participación para la promoción de la cultura ambiental en el Jardín Botánico de Bogotá




Mes	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
Programado	0.40	6.90	15.86	25.64	35.79	45.25	54.99	64.74	74.46	83.35	92.29	100.00
Ejecutado	0.00	3.40	14.36	27.71	41.07	53.70	63.01	63.01	63.01	69.27	74.72	88.96

218 - Jardín Botánico José Celestino Mutis

Proyecto de inversión

7667 Fortalecimiento para la gestión de la información ambiental, la comunicación y el mercadeo del Jardín Botánico de Bogotá




Mes	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
Programado	8.66	17.33	25.59	33.09	40.60	48.10	55.60	65.40	72.90	80.40	90.12	100.00
Ejecutado	6.66	15.33	21.99	23.59	24.09	31.62	31.62	31.62	31.62	54.47	77.31	100.00

218 - Jardín Botánico José Celestino Mutis

Proyecto de inversión

7677 Mejoramiento, planificación y gestión de las coberturas vegetales del Distrito Capital y la ciudad región, para reverdecer a Bogotá




Mes	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
Programado	2.00	6.00	14.00	22.00	32.00	42.00	52.00	62.00	72.00	82.00	92.00	100.00
Ejecutado	2.00	6.00	14.00	22.00	32.00	42.00	52.00	62.00	72.00	82.00	92.00	100.00

218 - Jardín Botánico José Celestino Mutis

Proyecto de inversión

7679 Investigación para la conservación de los ecosistemas y la flora de la Región y Bogotá




Mes	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
Programado	4.25	13.05	21.84	32.09	41.61	51.12	61.07	71.01	80.96	90.48	96.98	100.00
Ejecutado	4.25	13.05	21.84	32.09	41.61	51.12	61.07	71.01	80.96	90.48	96.98	100.00

218 - Jardín Botánico José Celestino Mutis

Proyecto de inversión

7681 Fortalecimiento de la agricultura urbana y periurbana en las localidades urbanas de Bogotá




Mes	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
Programado	2.00	7.00	15.00	25.00	35.00	45.00	55.00	65.00	75.00	85.00	95.00	100.00
Ejecutado	2.00	7.00	15.00	25.00	35.00	45.00	55.00	65.00	75.00	85.00	95.00	100.00

218 - Jardín Botánico José Celestino Mutis

Proyecto de inversión

7683 Fortalecimiento de las capacidades organizacionales, físicas y tecnológicas en el Jardín Botánico José Celestino Mutis Bogotá



Mes	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
Programado	4.23	10.11	17.80	28.21	37.49	48.11	58.42	67.33	77.77	85.79	93.46	100.00
Ejecutado	1.34	4.42	6.55	13.18	16.42	18.47	24.32	27.63	42.96	47.09	52.30	54.84

Plan de Desarrollo UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA BOGOTÁ DEL SIGLO XXI 2020 - 2024

Programación y avance de las actividades de los proyectos de inversión - Vigencia 2023

01 BDPP-ACEP (ADMINISTRACION CENTRAL Y ESTABLECIMIENTOS PUBLICOS)
218 Jardín Botánico José Celestino Mutis
7651 23 Conservación de la diversidad florística de Colombia en el Tropicario del Jardín Botánico Bogotá

PLAN DE DESARROLLO: 6 Un Nuevo Contrato Social y Ambiental para la Bogotá del Siglo XXI
Propósito : 02 Cambiar nuestros hábitos de vida para reverdecer a Bogotá y adaptarnos y mitigar la crisis climática
Programa General : 28 Bogotá protectora de sus recursos naturales

INVERSIONES				Millones de pesos 2023				
Año	Banco	Proyectos	IPC	Valor	Presupuesto Definitivo		Ejecución Vigencia	
0				\$0		\$0.00		\$0.00
0				\$0		\$0.00		\$0.00
0				\$0		\$0.00		\$0.00
0				\$0		\$0.00		\$0.00
0				\$0		\$0.00		\$0.00
TOTAL				\$0	REGISTRADO en el Banco de Proyectos			

VIGENCIA: 2023 AVANCE A: 31/12/2023

ACTIVIDADES DEL PROYECTO (* - actividad congelada)		Pond Vert.	Ene		Feb		Mar		Abr		May		Jun		Jul		Ago		Sep		Oct		Nov		Dic		TOTAL		Avance Actividad
			Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	
1.	ENRIQUECER CON ESPECIES ACCESADAS A LOS DIFERENTES AMBIENTES DEL TROPICARIO.	18.20	7.69	7.69	7.69	7.69	8.46	8.46	9.23	9.23	9.23	9.23	9.23	9.23	9.23	9.23	9.23	9.23	9.23	9.23	9.23	9.23	7.69	7.69	3.86	3.86	100.00	100.00	18.20
2.	DESARROLLAR 1 PROTOCOLO DE MANEJO DE ESPECIES A EXHIBIR EN EL TROPICARIO DEL JARDÍN BOTÁNICO DE BOGOTÁ D.C.	10.10	2.73	2.73	8.18	8.18	16.67	16.67	5.15	5.15	6.67	6.67	5.15	5.15	18.18	18.18	5.15	5.15	5.15	5.15	5.15	5.15	18.79	18.79	3.03	3.03	100.00	100.00	10.10
3.	IMPLEMENTAR 1 ESTRATEGIA PEDAGÓGICA PARA GENERAR PROCESOS DE APROPIACIÓN SOCIAL DEL CONOCIMIENTO SOBRE LA FLORA REPRESENTATIVA DEL TROPICARIO.	34.90	3.18	3.18	3.64	3.64	10.27	10.27	3.82	3.82	7.09	7.09	16.21	11.67	7.88	7.88	9.73	14.27	7.48	7.48	10.06	10.06	13.18	13.18	7.46	7.46	100.00	100.00	34.90
4.	CONSTRUIR 1 PROPUESTA DE MERCADEO QUE PERMITA POSICIONAR AL TROPICARIO COMO NODO DE BIODIVERSIDAD.	0.70	5.00	5.00	20.80	20.80	6.20	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	6.20	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	4.00	4.00	100.00	100.00	0.70
5.	DESARROLLAR 1 PROTOCOLO DE MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO QUE INTEGRE LOS PROTOCOLOS PARA EL ÓPTIMO FUNCIONAMIENTO DEL TROPICARIO.	36.10	3.33	3.33	9.52	9.52	15.24	15.24	5.48	5.48	5.48	5.48	5.48	5.48	18.33	18.33	5.48	5.48	5.48	5.48	5.24	5.24	19.04	19.04	1.90	11.43	100.00	109.53	39.54
Total ponderación vertical		100.00	TOTAL AVANCE DEL PROYECTO:																									103.44	

Plan de Desarrollo UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA BOGOTÁ DEL SIGLO XXI 2020 - 2024

Programación y avance de las actividades de los proyectos de inversión - Vigencia 2023

01 BDPP-ACEP (ADMINISTRACION CENTRAL Y ESTABLECIMIENTOS PUBLICOS)
218 Jardín Botánico José Celestino Mutis
7666 18 Fortalecimiento de la educación y la participación para la promoción de la cultura ambiental en el Jardín Botánico de Bogotá

PLAN DE DESARROLLO: 6 Un Nuevo Contrato Social y Ambiental para la Bogotá del Siglo XXI
Propósito : 01 Hacer un nuevo contrato social con igualdad de oportunidades para la inclusión social, productiva y
Programa General : 22 Transformación cultural para la conciencia ambiental y el cuidado de la fauna doméstica

INVERSIONES										Millones de pesos 2023				
Año		Banco Proyectos IPC		Valor		Presupuesto Definitivo					Ejecución Vigencia			
0					\$0					\$0.00				\$0.00
0					\$0					\$0.00				\$0.00
0					\$0					\$0.00				\$0.00
0					\$0					\$0.00				\$0.00
0					\$0					\$0.00				\$0.00
TOTAL					\$0	REGISTRADO en el Banco de Proyectos								

VIGENCIA: 2023 AVANCE A: 31/12/2023

ACTIVIDADES DEL PROYECTO (* - actividad congelada)		Pond Vert.	Ene		Feb		Mar		Abr		May		Jun		Jul		Ago		Sep		Oct		Nov		Dic		TOTAL		Avance Actividad
			Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	
1.	VINCULAR PERSONAS EN LA IMPLEMENTACIÓN DEL PROGRAMA DE NATURALEZA, SALUD Y CULTURA	9.70	0.00	0.00	10.00	6.00	10.00	16.00	10.00	10.00	10.00	16.00	10.00	15.50	10.00	7.00	10.00	0.00	9.00	0.00	9.00	11.50	9.00	10.00	3.00	9.60	100.00	101.60	9.86
2.	VINCULAR PERSONAS EN LA AGENDA ACADEMICA Y CULTURAL DEL JBB	13.20	3.00	0.00	7.00	6.00	7.00	13.00	8.00	8.18	9.00	8.99	9.00	15.41	9.00	8.00	9.00	0.00	10.00	0.00	9.00	12.52	9.00	13.60	11.00	14.30	100.00	100.00	13.20
3.	VINCULAR PERSONAS A LAS ESTRATEGIAS DE CULTURA, PARTICIPACION Y EDUCACIÓN AMBIENTAL	62.50	0.00	0.00	7.00	3.00	9.00	10.00	10.00	16.11	9.00	11.26	9.00	10.37	10.00	10.00	10.00	0.00	10.00	0.00	9.00	3.00	9.00	2.00	8.00	16.30	100.00	82.04	51.28
4.	DISEÑAR E IMPLEMENTAR ESTRATEGIAS DE CORRESPONSABILIDAD SOCIOAMBIENTAL, CULTURAL Y CIUDADANÍA CON ENFOQUE TERRITORIAL	7.70	0.00	0.00	3.00	2.00	10.00	10.00	10.00	11.33	10.00	19.29	10.00	18.69	10.00	10.00	10.00	0.00	10.00	0.00	9.00	8.49	9.00	12.20	9.00	8.00	100.00	100.00	7.70
5.	FORMAR PERSONAS COMO DINAMIZADORES AMBIENTALES	1.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16.00	7.37	21.00	0.00	0.00	0.00	21.00	20.00	21.00	0.00	0.00	0.00	0.00	44.00	21.00	11.40	0.00	19.34	100.00	102.11	1.43
6.	REALIZAR JORNADAS DE REPLANTANDO CONFIANZA	3.90	0.00	0.00	0.00	0.00	7.00	7.00	13.00	6.34	13.00	33.33	13.00	20.00	7.00	7.00	7.00	0.00	13.00	0.00	13.00	8.73	7.00	8.70	7.00	8.90	100.00	100.00	3.90
7.	CONSTRUIR REDES DE CUIDADORAS Y CUIDADORES AMBIENTALES	1.60	0.00	0.00	0.00	0.00	25.00	25.00	0.00	0.00	50.00	50.00	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	1.60
Total ponderación vertical		100.00	TOTAL AVANCE DEL PROYECTO:																										88.96

Plan de Desarrollo UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA BOGOTÁ DEL SIGLO XXI 2020 - 2024

Programación y avance de las actividades de los proyectos de inversión - Vigencia 2023

01 BDPP-ACEP (ADMINISTRACION CENTRAL Y ESTABLECIMIENTOS PUBLICOS)
218 Jardín Botánico José Celestino Mutis
7667 16 Fortalecimiento para la gestión de la información ambiental, la comunicación y el mercadeo del Jardín Botánico de Bogotá

PLAN DE DESARROLLO: 6 Un Nuevo Contrato Social y Ambiental para la Bogotá del Siglo XXI
Propósito : 05 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente
Programa General : 53 Información para la toma de decisiones

INVERSIONES					Millones de pesos 2023				
Banco Proyectos			Presupuesto Definitivo			Ejecución Vigencia			
Año	IPC	Valor							
0		\$0			\$0.00			\$0.00	
0		\$0			\$0.00			\$0.00	
0		\$0			\$0.00			\$0.00	
0		\$0			\$0.00			\$0.00	
0		\$0			\$0.00			\$0.00	
TOTAL		\$0	REGISTRADO en el Banco de Proyectos						

VIGENCIA: 2023 AVANCE A: 31/12/2023

ACTIVIDADES DEL PROYECTO (* - actividad congelada)		Pond Vert.	Ene		Feb		Mar		Abr		May		Jun		Jul		Ago		Sep		Oct		Nov		Dic		TOTAL		Avance Actividad
			Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	
1.	REALIZAR 100% DE LAS ACCIONES DE FORTALECIMIENTO DE LA ESTRATEGIA DE COMUNICACIÓN INTERNA	6.00	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	0.00	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	0.00	8.33	0.00	8.33	0.00	8.33	20.33	8.33	20.02	8.37	18.00	100.00	100.00	6.00
2.	REALIZAR 100% DE LAS ACCIONES DE FORTALECIMIENTO DE LA ESTRATEGIA DE COMUNICACIÓN DIGITAL	74.00	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	7.30	0.00	7.30	0.00	7.30	7.33	7.30	0.00	10.40	0.00	7.30	0.00	7.30	22.56	10.30	22.56	10.51	22.56	100.00	100.00	74.00
3.	REALIZAR 100% DE LAS ACCIONES DE FORTALECIMIENTO DE LA ESTRATEGIA DE MERCADEO	20.00	10.00	0.00	10.00	10.00	8.00	0.00	8.00	8.00	8.00	0.00	8.00	8.00	8.00	0.00	8.00	0.00	8.00	0.00	8.00	24.70	8.00	24.70	8.00	24.60	100.00	100.00	20.00
Total ponderación vertical		100.00	TOTAL AVANCE DEL PROYECTO:																										100.00

Plan de Desarrollo UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA BOGOTÁ DEL SIGLO XXI 2020 - 2024

Programación y avance de las actividades de los proyectos de inversión - Vigencia 2023

01 BDPP-ACEP (ADMINISTRACION CENTRAL Y ESTABLECIMIENTOS PUBLICOS)

218 Jardín Botánico José Celestino Mutis

7677 30 Mejoramiento, planificación y gestión de las coberturas vegetales del Distrito Capital y la ciudad región, para reverdecer a Bogotá

PLAN DE DESARROLLO: 6 Un Nuevo Contrato Social y Ambiental para la Bogotá del Siglo XXI

Propósito : 02 Cambiar nuestros hábitos de vida para reverdecer a Bogotá y adaptarnos y mitigar la crisis climática

Programa General : 33 Más árboles y más y mejor espacio público

INVERSIONES				Millones de pesos 2023				
Año	Banco	Proyectos	IPC	Valor	Presupuesto Definitivo		Ejecución Vigencia	
0				\$0		\$0.00		\$0.00
0				\$0		\$0.00		\$0.00
0				\$0		\$0.00		\$0.00
0				\$0		\$0.00		\$0.00
0				\$0		\$0.00		\$0.00
TOTAL				\$0	REGISTRADO en el Banco de Proyectos			

VIGENCIA: 2023

AVANCE A: 31/12/2023

ACTIVIDADES DEL PROYECTO (* - actividad congelada)	Pond Vert.	Ene		Feb		Mar		Abr		May		Jun		Jul		Ago		Sep		Oct		Nov		Dic		TOTAL		Avance Actividad
		Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	
1. GESTIÓN DEL RIESGO	80.80	2.00	2.00	4.00	4.00	8.00	8.00	8.00	8.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	8.00	8.00	100.00	100.00	80.80
2. PLANIFICACIÓN DE LA ARBORIZACIÓN Y JARDINERÍA DEL DISTRITO CAPITAL.	7.20	2.00	2.00	4.00	4.00	8.00	8.00	8.00	8.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	8.00	8.00	100.00	100.00	7.20
3. PROCESO DE PARTICIPACIÓN	1.50	2.00	2.00	4.00	4.00	8.00	8.00	8.00	8.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	8.00	8.00	100.00	100.00	1.50
4. PROCESO DE RESTAURACIÓN ECOLÓGICA	8.00	2.00	2.00	4.00	4.00	8.00	8.00	8.00	8.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	8.00	8.00	100.00	100.00	8.00
5. PROCESOS DE GENERACIÓN DE CONOCIMIENTO	2.50	2.00	2.00	4.00	4.00	8.00	8.00	8.00	8.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	8.00	8.00	100.00	100.00	2.50
Total ponderación vertical		100.00																						TOTAL AVANCE DEL PROYECTO:		100.00		

Plan de Desarrollo UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA BOGOTÁ DEL SIGLO XXI 2020 - 2024

Programación y avance de las actividades de los proyectos de inversión - Vigencia 2023

01 BDPP-ACEP (ADMINISTRACION CENTRAL Y ESTABLECIMIENTOS PUBLICOS)
218 Jardín Botánico José Celestino Mutis
7679 22 Investigación para la conservación de los ecosistemas y la flora de la Región y Bogotá

PLAN DE DESARROLLO: 6 Un Nuevo Contrato Social y Ambiental para la Bogotá del Siglo XXI
Propósito : 05 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente
Programa General : 56 Gestión Pública Efectiva

INVERSIONES				Millones de pesos 2023				
Año	Banco	Proyectos	IPC	Valor	Presupuesto Definitivo		Ejecución Vigencia	
0				\$0		\$0.00		\$0.00
0				\$0		\$0.00		\$0.00
0				\$0		\$0.00		\$0.00
0				\$0		\$0.00		\$0.00
0				\$0		\$0.00		\$0.00
TOTAL				\$0	REGISTRADO en el Banco de Proyectos			

VIGENCIA: 2023 AVANCE A: 31/12/2023

ACTIVIDADES DEL PROYECTO (* - actividad congelada)		Pond Vert.	Ene		Feb		Mar		Abr		May		Jun		Jul		Ago		Sep		Oct		Nov		Dic		TOTAL		Avance Actividad
			Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	
1.	DETERMINAR EL POTENCIAL ECOLÓGICO Y VALORACIÓN DEL SERVICIO ECOSISTÉMICO DEL ALMACENAMIENTO Y FLUJO DE CARBONO.	9.30	5.00	5.00	8.00	8.00	9.00	9.00	11.00	11.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	5.00	5.00	2.00	2.00	100.00	100.00	9.30
2.	EVALUAR ASPECTOS DE CONECTIVIDAD ECOLÓGICA	12.20	5.00	5.00	8.00	8.00	9.00	9.00	11.00	11.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	5.00	5.00	2.00	2.00	100.00	100.00	12.20
3.	REALIZAR INVESTIGACIONES SOBRE LA FLORA DE BOGOTÁ D.C.	5.50	5.00	5.00	8.00	8.00	9.00	9.00	11.00	11.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	5.00	5.00	2.00	2.00	100.00	100.00	5.50
4.	REALIZAR INVESTIGACIONES SOBRE LA FLORA DE BOGOTÁ D.C.	10.20	5.00	5.00	8.00	8.00	9.00	9.00	11.00	11.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	5.00	5.00	2.00	2.00	100.00	100.00	10.20
5.	CURAR Y ENRIQUECER LA COLECCIÓN VIVA DEL JARDÍN BOTÁNICO DE BOGOTÁ D.C.	11.30	5.00	5.00	8.00	8.00	9.00	9.00	11.00	11.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	5.00	5.00	2.00	2.00	100.00	100.00	11.30
6.	ANALIZAR FENÓMENOS DE DISTURBIO Y ASPECTOS ECOLÓGICOS DE ESPECIES INVASORAS.	6.70	5.00	5.00	8.00	8.00	9.00	9.00	11.00	11.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	5.00	5.00	2.00	2.00	100.00	100.00	6.70
7.	ANALIZAR DINÁMICAS, MECANISMOS Y PROCESOS ECOLÓGICOS A NIVEL DE ECOSISTEMAS Y PAISAJE.	5.00	5.00	5.00	8.00	8.00	9.00	9.00	11.00	11.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	5.00	5.00	2.00	2.00	100.00	100.00	5.00
8.	DESARROLLAR INVESTIGACIONES EN PROPAGACIÓN TRADICIONAL E IN VITRO.	5.60	5.00	5.00	8.00	8.00	9.00	9.00	11.00	11.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	5.00	5.00	2.00	2.00	100.00	100.00	5.60
9.	DESARROLLAR INVESTIGACIONES EN SANIDAD VEGETAL.	2.30	5.00	5.00	8.00	8.00	9.00	9.00	11.00	11.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	5.00	5.00	2.00	2.00	100.00	100.00	2.30
10.	DESARROLLAR INVESTIGACIONES EN BIOPROSPECCIÓN.	5.10	5.00	5.00	8.00	8.00	9.00	9.00	11.00	11.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	5.00	5.00	2.00	2.00	100.00	100.00	5.10
11.	DESARROLLAR LA ESTRATEGIA INTERINSTITUCIONAL PARA LA ACREDITACIÓN DEL JARDÍN BOTÁNICO DE BOGOTÁ D.C.	21.30	2.00	2.00	12.00	12.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	8.00	8.00	11.00	11.00	5.00	5.00	100.00	100.00	21.30
12.	IMPLEMENTAR SISTEMA DE INFORMACIÓN Y DATOS CIENTÍFICOS.	5.50	3.00	3.00	7.00	7.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	100.00	100.00	5.50
Total ponderación vertical		100.00	TOTAL AVANCE DEL PROYECTO:																									100.00	

Plan de Desarrollo UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA BOGOTÁ DEL SIGLO XXI 2020 - 2024

Programación y avance de las actividades de los proyectos de inversión - Vigencia 2023

01 BDPP-ACEP (ADMINISTRACION CENTRAL Y ESTABLECIMIENTOS PUBLICOS)
218 Jardín Botánico José Celestino Mutis
7681 26 Fortalecimiento de la agricultura urbana y periurbana en las localidades urbanas de Bogotá

PLAN DE DESARROLLO: 6 Un Nuevo Contrato Social y Ambiental para la Bogotá del Siglo XXI
Propósito : 01 Hacer un nuevo contrato social con igualdad de oportunidades para la inclusión social, productiva y
Programa General : 24 Bogotá región emprendedora e innovadora

INVERSIONES				Millones de pesos 2023				
Año	Banco	Proyectos	IPC	Valor	Presupuesto Definitivo		Ejecución Vigencia	
0				\$0		\$0.00		\$0.00
0				\$0		\$0.00		\$0.00
0				\$0		\$0.00		\$0.00
0				\$0		\$0.00		\$0.00
0				\$0		\$0.00		\$0.00
TOTAL				\$0	REGISTRADO en el Banco de Proyectos			

VIGENCIA: 2023 AVANCE A: 31/12/2023

ACTIVIDADES DEL PROYECTO (* - actividad congelada)		Pond Vert.	Ene		Feb		Mar		Abr		May		Jun		Jul		Ago		Sep		Oct		Nov		Dic		TOTAL		Avance Actividad
			Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	
1.	AUMENTAR LA PRODUCTIVIDAD Y RENDIMIENTOS DE LOS CULTIVOS EN LAS HUERTAS URBANA Y PERIURBANAS.	82.75	2.00	2.00	5.00	5.00	8.00	8.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	5.00	5.00	100.00	100.00	82.75
2.	FORMULAR E IMPLEMENTAR EL PROGRAMA DISTRITAL DE AGRICULTURA URBANA Y PERIURBANA.	2.85	2.00	2.00	5.00	5.00	8.00	8.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	5.00	5.00	100.00	100.00	2.85
3.	FORTALECER LOS PROCESOS DE ORGANIZACIÓN SOCIAL PARA EL FOMENTO DE LA AGRICULTURA URBANA Y PERIURBANA.	14.40	2.00	2.00	5.00	5.00	8.00	8.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	5.00	5.00	100.00	100.00	14.40
Total ponderación vertical		100.00	TOTAL AVANCE DEL PROYECTO:																										100.00

Plan de Desarrollo UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA BOGOTÁ DEL SIGLO XXI 2020 - 2024

Programación y avance de las actividades de los proyectos de inversión - Vigencia 2023

01 BDPP-ACEP (ADMINISTRACION CENTRAL Y ESTABLECIMIENTOS PUBLICOS)
218 Jardín Botánico José Celestino Mutis
7683 18 Fortalecimiento de las capacidades organizacionales, físicas y tecnológicas en el Jardín Botánico José Celestino Mutis Bogotá

PLAN DE DESARROLLO: 6 Un Nuevo Contrato Social y Ambiental para la Bogotá del Siglo XXI
Propósito : 05 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente
Programa General : 56 Gestión Pública Efectiva

INVERSIONES					Millones de pesos 2023				
Banco Proyectos			Presupuesto Definitivo			Ejecución Vigencia			
Año	IPC	Valor							
0		\$0			\$0.00			\$0.00	
0		\$0			\$0.00			\$0.00	
0		\$0			\$0.00			\$0.00	
0		\$0			\$0.00			\$0.00	
0		\$0			\$0.00			\$0.00	
TOTAL		\$0	REGISTRADO en el Banco de Proyectos						


VIGENCIA: 2023 AVANCE A: 31/12/2023

ACTIVIDADES DEL PROYECTO (* - actividad congelada)		Pond Vert.	Ene		Feb		Mar		Abr		May		Jun		Jul		Ago		Sep		Oct		Nov		Dic		TOTAL		Avance
			Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Actividad
1.	FORTALECER Y MANTENER EN 100% DEL PLAN DE SOSTENIBILIDAD MIPG.	6.20	11.00	6.00	7.00	6.00	10.00	7.00	10.00	10.00	10.00	6.00	6.50	10.00	6.00	11.00	6.00	16.00	8.00	14.00	8.00	11.00	8.00	1.00	9.50	2.00	100.00	100.00	6.20
2.	ACTUALIZAR Y EJECUTAR EL 100% DE LA PLANEACIÓN ESTRATÉGICA DE LA ENTIDAD.	24.60	5.00	3.00	8.00	6.00	8.00	3.00	12.00	15.00	12.00	6.00	8.00	3.00	8.00	18.00	8.00	6.00	8.00	5.00	6.00	9.00	8.00	17.00	9.00	9.00	100.00	100.00	24.60
3.	EJECUTAR EL 100% DEL PLAN DE ACCIÓN PARA EL DESARROLLO DEL SISTEMA DE GESTIÓN DOCUMENTAL	0.90	5.00	0.00	6.00	6.00	6.00	6.00	10.00	0.00	10.00	0.00	8.00	0.00	10.00	4.00	12.00	4.00	10.00	7.00	6.00	8.00	8.00	30.00	9.00	22.00	100.00	87.00	0.78
4.	LOGRAR EL 100% DEL CUMPLIMIENTO DEL PETIC PARA MEJORAR LA COBERTURA Y CONECTIVIDAD DE LA INFRAESTRUCTURA Y PLATAFORMA TIC	11.60	0.00	0.00	10.00	6.00	13.00	4.00	9.30	20.00	9.30	12.00	11.80	6.00	9.30	6.00	9.30	7.00	9.30	6.00	12.60	10.00	5.10	6.00	1.00	0.00	100.00	83.00	9.63
5.	ADELANTAR 1.400 METROS CUADRADOS OBRAS DE CONSTRUCCIÓN	56.70	4.00	0.40	4.00	0.85	6.25	0.78	10.00	0.00	8.00	0.00	12.00	0.00	12.00	0.00	9.50	0.00	12.00	22.00	8.00	0.00	8.00	0.00	6.25	0.00	100.00	24.03	13.63
Total ponderación vertical		100.00	TOTAL AVANCE DEL PROYECTO:																							54.84			

219 - Instituto para la Investigación Educativa y el Desarrollo Pedagógico

Proyecto de inversión

7553 Investigación, innovación e inspiración: conocimiento, saber y práctica pedagógica para el cierre de brechas de la calidad educativa. Bogotá



Mes	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
Programado	1.84	3.62	11.14	18.64	29.60	41.02	51.26	62.68	76.06	87.62	94.75	100.00
Ejecutado	1.84	3.62	11.14	18.64	29.60	41.02	51.26	62.68	76.06	87.62	93.85	100.00

Programación y avance de las actividades de los proyectos de inversión - Vigencia 2023

PLAN DE DESARROLLO: 6 Un Nuevo Contrato Social y Ambiental para la Bogotá del Siglo XXI

Propósito : 01 Hacer un nuevo contrato social con igualdad de oportunidades para la inclusión social, productiva y

Programa General : 16 Transformación pedagógica y mejoramiento de la gestión educativa. Es con los maestros y maestras

INVERSIONES			Millones de pesos 2023	
Año	Banco IPC	Proyectos Valor	Presupuesto Definitivo	Ejecución Vigencia
0		\$0	\$0.00	\$0.00
0		\$0	\$0.00	\$0.00
0		\$0	\$0.00	\$0.00
0		\$0	\$0.00	\$0.00
0		\$0	\$0.00	\$0.00
TOTAL		\$0	REGISTRADO en el Banco de Proyectos	


ACTIVIDADES DEL PROYECTO (* - actividad congelada)		Pond Vert.	Ene		Feb		Mar		Abr		May		Jun		Jul		Ago		Sep		Oct		Nov		Dic		TOTAL		Avance
			Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Actividad
1.	REALIZAR LA INVESTIGACIÓN EMOCIONES, ENSEÑANZA Y APRENDIZAJE EN EL AULA - 2023	8.00	2.00	2.00	1.00	1.00	2.00	2.00	1.00	1.00	9.00	9.00	14.00	14.00	14.00	14.00	14.00	14.00	14.00	14.00	14.00	14.00	10.00	10.00	5.00	5.00	100.00	100.00	8.00
2.	REALIZAR LA INVESTIGACIÓN CARACTERIZACIÓN CURRICULAR: QUÉ PIENSAN Y QUÉ HACEN LAS MAESTRAS Y LOS MAESTROS EN EL AULA HOY - 2023	8.00	2.00	2.00	1.00	1.00	2.00	2.00	1.00	1.00	9.00	9.00	14.00	14.00	14.00	14.00	14.00	14.00	14.00	14.00	14.00	14.00	10.00	10.00	5.00	5.00	100.00	100.00	8.00
3.	REALIZAR LA INVESTIGACIÓN LENGUAJES Y MEDIACIONES EN LA EDUCACIÓN DEL SIGLO XXI: PRÁCTICAS PEDAGÓGICAS INNOVADORAS - 2023	8.00	2.00	2.00	1.00	1.00	2.00	2.00	1.00	1.00	9.00	9.00	14.00	14.00	14.00	14.00	14.00	14.00	14.00	14.00	14.00	14.00	10.00	10.00	5.00	5.00	100.00	100.00	8.00
4.	REALIZAR LA INVESTIGACIÓN CIUDADANÍAS PARTICIPATIVAS: EXPERIENCIAS ALTERNATIVAS EN LA ESCUELA CON NIÑAS, NIÑOS Y JÓVENES - 2023	8.00	2.00	2.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	10.00	10.00	14.00	14.00	14.00	14.00	14.00	14.00	14.00	14.00	14.00	14.00	10.00	10.00	5.00	5.00	100.00	100.00	8.00
5.	REALIZAR LA INVESTIGACIÓN MEMORIA EDUCATIVA: EL IDEARIO EDUCATIVO DE ABEL RODRÍGUEZ CÉSPEDES - 2023	8.00	2.00	2.00	1.00	1.00	2.00	2.00	12.00	12.00	12.00	12.00	12.00	12.00	12.00	12.00	14.00	14.00	14.00	14.00	14.00	14.00	5.00	5.00	0.00	0.00	100.00	100.00	8.00
6.	REALIZAR LA INVESTIGACIÓN SISTEMATIZACIÓN DE EXPERIENCIAS - 2023	8.00	2.00	2.00	5.00	5.00	23.00	23.00	25.00	25.00	25.00	25.00	10.00	10.00	5.00	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	8.00
7.	REALIZAR LA INVESTIGACIÓN CARACTERIZACIÓN DE INICIATIVAS STEM DE MAESTROS, NIÑAS, NIÑOS Y JÓVENES - 2023	8.00	2.00	2.00	1.00	1.00	2.00	2.00	1.00	1.00	9.00	9.00	0.00	0.00	10.00	10.00	16.00	16.00	16.00	16.00	16.00	16.00	16.00	16.00	11.00	11.00	100.00	100.00	8.00
8.	IMPLEMENTAR LA ESTRATEGIA TRANSFERENCIA DE CONOCIMIENTO 2023	9.00	2.00	2.00	0.00	0.00	5.00	5.00	12.00	12.00	12.00	12.00	12.00	12.00	12.00	12.00	12.00	12.00	13.00	13.00	15.00	15.00	5.00	0.00	0.00	5.00	100.00	100.00	9.00
9.	IMPLEMENTAR LA ESTRATEGIA PROMOCIÓN Y APOYO 2023	9.00	2.00	2.00	0.00	0.00	5.00	5.00	12.00	12.00	12.00	12.00	12.00	12.00	12.00	12.00	12.00	12.00	13.00	13.00	15.00	15.00	5.00	0.00	0.00	5.00	100.00	100.00	9.00
10.	IMPLEMENTAR LA ESTRATEGIA MAESTROS Y MAESTRAS QUE INSPIRAN 2023	9.00	2.00	2.00	5.00	5.00	12.00	12.00	12.00	12.00	14.00	14.00	6.00	6.00	6.00	6.00	12.00	12.00	14.00	14.00	12.00	12.00	5.00	5.00	0.00	0.00	100.00	100.00	9.00
11.	IMPLEMENTAR LA ESTRATEGIA DE COMUNICACIÓN, DIVULGACIÓN Y GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO 2023	9.00	2.00	2.00	5.00	5.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	8.00	8.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	5.00	5.00	100.00	100.00	9.00
12.	IMPLEMENTAR LA ESTRATEGIA FORTALECIMIENTO A LA GESTIÓN INSTITUCIONAL 2023	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24.00	24.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22.00	22.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29.00	29.00	100.00	100.00	

TOTAL AVANCE DEL PROYECTO:	100.00

220 - Instituto Distrital de la Participación y Acción Comunal

Proyecto de inversión

7678 Fortalecimiento a espacios (instancias) de participación para los grupos étnicos en las 20 localidades de Bogotá




Mes	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
Programado	0.00	4.00	12.00	20.00	28.00	43.00	51.00	59.00	74.00	82.00	90.00	100.00
Ejecutado	0.00	4.00	12.00	20.00	28.00	43.00	51.00	59.00	74.00	82.00	90.00	100.00

220 - Instituto Distrital de la Participación y Acción Comunal

Proyecto de inversión

7685 Modernización del modelo de gestión y tecnológico de las Organizaciones Comunales y de Propiedad Horizontal para el ejercicio de la democracia activa digital en el Siglo XXI. Bogotá.




Mes	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
Programado	0.00	10.00	21.00	33.50	44.50	55.50	66.50	77.50	88.50	100.00	100.00	100.00
Ejecutado	5.00	15.00	26.00	32.50	37.50	42.50	53.50	64.50	75.50	85.50	93.50	100.00

220 - Instituto Distrital de la Participación y Acción Comunal

Proyecto de inversión

7687 Fortalecimiento a las organizaciones sociales y comunitarias para una participación ciudadana informada e incidente con enfoque diferencial en el Distrito Capital Bogotá




Mes	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
Programado	0.00	10.61	23.93	34.87	49.59	65.22	75.25	82.94	87.26	90.66	93.96	100.00
Ejecutado	0.00	10.61	23.93	28.93	39.03	50.68	62.69	72.36	78.66	88.66	96.00	100.00

220 - Instituto Distrital de la Participación y Acción Comunal

Proyecto de inversión

7688 Fortalecimiento de las capacidades democráticas de la ciudadanía para la participación incidente y la gobernanza, con enfoque de innovación social, en Bogotá.




Mes	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
Programado	2.00	4.00	14.50	23.00	34.00	50.00	55.00	60.00	70.50	75.50	85.50	100.00
Ejecutado	2.00	4.00	14.50	26.50	41.00	48.00	56.50	65.00	76.00	86.00	95.00	100.00

220 - Instituto Distrital de la Participación y Acción Comunal

Proyecto de inversión

7712 Fortalecimiento Institucional de la Gestión Administrativa del Instituto Distrital de la Participación y Acción Comunal Bogotá




Mes	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
Programado	0.00	29.00	49.00	55.00	58.00	61.00	73.00	76.00	79.00	85.00	88.00	100.00
Ejecutado	0.00	29.00	49.00	55.00	58.00	61.00	73.00	77.50	82.00	89.00	94.50	100.00

220 - Instituto Distrital de la Participación y Acción Comunal

Proyecto de inversión

7714 Fortalecimiento de la capacidad tecnológica y administrativa del Instituto Distrital de la Participación y Acción Comunal - IDPAC. Bogotá




Mes	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
Programado	9.00	34.00	59.00	84.00	87.00	90.00	91.00	94.00	95.00	96.00	99.00	100.00
Ejecutado	9.00	34.00	59.00	62.00	65.00	68.00	71.00	74.00	77.00	85.00	93.00	100.00

220 - Instituto Distrital de la Participación y Acción Comunal

Proyecto de inversión

7723 Fortalecimiento de las capacidades de las Alcaldías Locales, instituciones del Distrito y ciudadanía en procesos de planeación y presupuestos participativos.
Bogotá




Mes	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
Programado	0.00	0.00	19.00	32.00	37.00	48.00	53.00	58.00	69.00	69.00	94.00	100.00
Ejecutado	0.00	0.00	19.00	32.00	37.00	48.00	53.00	58.00	69.00	80.00	90.00	100.00

220 - Instituto Distrital de la Participación y Acción Comunal

Proyecto de inversión

7729 Optimización de la participación ciudadana incidente para los asuntos públicos Bogotá




Mes	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
Programado	0.00	4.00	12.00	20.00	28.00	36.00	46.00	59.00	72.00	84.00	96.00	100.00
Ejecutado	0.00	4.00	12.00	24.00	37.00	50.00	60.00	73.00	86.00	92.00	96.00	100.00

220 - Instituto Distrital de la Participación y Acción Comunal

Proyecto de inversión

7796 Construcción de procesos para la convivencia y la participación ciudadana incidente en los asuntos públicos locales, distritales y regionales Bogotá



Mes	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
Programado	1.80	11.52	22.68	31.76	40.96	51.16	58.84	66.64	74.64	79.60	88.12	100.00
Ejecutado	1.80	11.52	22.68	31.12	39.68	50.52	59.40	68.04	77.84	85.60	94.48	100.00

Plan de Desarrollo UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA BOGOTÁ DEL SIGLO XXI 2020 - 2024

Programación y avance de las actividades de los proyectos de inversión - Vigencia 2023

01 BDPP-ACEP (ADMINISTRACION CENTRAL Y ESTABLECIMIENTOS PUBLICOS)

220 Instituto Distrital de la Participación y Acción Comunal

7678 34 Fortalecimiento a espacios (instancias) de participación para los grupos étnicos en las 20 localidades de Bogotá

PLAN DE DESARROLLO: 6 Un Nuevo Contrato Social y Ambiental para la Bogotá del Siglo XXI

Propósito : 01 Hacer un nuevo contrato social con igualdad de oportunidades para la inclusión social, productiva y

Programa General : 04 Prevención de la exclusión por razones étnicas, religiosas, sociales, políticas y de orientación sex

INVERSIONES				Millones de pesos 2023			
Banco Proyectos			Presupuesto Definitivo		Ejecución Vigencia		
Año	IPC	Valor					
0		\$0		\$0.00		\$0.00	
0		\$0		\$0.00		\$0.00	
0		\$0		\$0.00		\$0.00	
0		\$0		\$0.00		\$0.00	
0		\$0		\$0.00		\$0.00	
TOTAL		\$0	REGISTRADO en el Banco de Proyectos				

VIGENCIA: 2023 AVANCE A: 31/12/2023

ACTIVIDADES DEL PROYECTO (* - actividad congelada)				Ene		Feb		Mar		Abr		May		Jun		Jul		Ago		Sep		Oct		Nov		Dic		TOTAL		Avance Actividad
				Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	
1. IMPLEMENTACIÓN ESTRATEGIA DE FORTALECIMIENTO DE INSTANCIAS ÉTNICAS				0.00	0.00	4.00	4.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	15.00	15.00	8.00	8.00	8.00	8.00	15.00	15.00	8.00	8.00	8.00	8.00	10.00	10.00	100.00	100.00	100.00
Total ponderación vertical				100.00																						TOTAL AVANCE DEL PROYECTO:		100.00		

Plan de Desarrollo UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA BOGOTÁ DEL SIGLO XXI 2020 - 2024

Programación y avance de las actividades de los proyectos de inversión - Vigencia 2023

01 BDPP-ACEP (ADMINISTRACION CENTRAL Y ESTABLECIMIENTOS PUBLICOS)

220 Instituto Distrital de la Participación y Acción Comunal

7685 44 Modernización del modelo de gestión y tecnológico de las Organizaciones Comunes y de Propiedad Horizontal para el ejercicio de la democracia activa digital en el Siglo XXI. Bogotá.

PLAN DE DESARROLLO: 6 Un Nuevo Contrato Social y Ambiental para la Bogotá del Siglo XXI

Propósito : 05 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente

Programa General : 51 Gobierno Abierto

INVERSIONES				Millones de pesos 2023			
Banco		Proyectos		Presupuesto Definitivo		Ejecución Vigencia	
Año	IPC	Valor					
0		\$0		\$0.00		\$0.00	
0		\$0		\$0.00		\$0.00	
0		\$0		\$0.00		\$0.00	
0		\$0		\$0.00		\$0.00	
0		\$0		\$0.00		\$0.00	
TOTAL		\$0	REGISTRADO en el Banco de Proyectos				

VIGENCIA: 2023

AVANCE A: 31/12/2023

ACTIVIDADES DEL PROYECTO (* - actividad congelada)				Pond Vert.	Ene		Feb		Mar		Abr		May		Jun		Jul		Ago		Sep		Oct		Nov		Dic		TOTAL		Avance		
					Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Actividad		
1.	ORGANIZACIONES COMUNALES ACOMPAÑADAS DENTRO DEL MODELO DE FORTALECIMIENTO			50.00	0.00	10.00	10.00	10.00	11.00	11.00	11.00	6.00	12.00	5.00	12.00	5.00	12.00	12.00	12.00	12.00	12.00	8.00	8.00	0.00	6.00	0.00	3.00	100.00	100.00	50.00			
2.	ORGANIZACIONES DE PROPIEDAD HORIZONTAL CON ACCIONES DENTRO DEL MODELO DE FORTALECIMIENTO			50.00	0.00	0.00	10.00	10.00	11.00	11.00	14.00	7.00	10.00	5.00	10.00	5.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	15.00	12.00	0.00	10.00	0.00	10.00	100.00	100.00	50.00			
Total ponderación vertical				100.00																											TOTAL AVANCE DEL PROYECTO:		100.00

Plan de Desarrollo UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA BOGOTÁ DEL SIGLO XXI 2020 - 2024

Programación y avance de las actividades de los proyectos de inversión - Vigencia 2023

01 BDPP-ACEP (ADMINISTRACION CENTRAL Y ESTABLECIMIENTOS PUBLICOS)

220 Instituto Distrital de la Participación y Acción Comunal

7687 33 Fortalecimiento a las organizaciones sociales y comunitarias para una participación ciudadana informada e incidente con enfoque diferencial en el Distrito Capital Bogotá

PLAN DE DESARROLLO: 6 Un Nuevo Contrato Social y Ambiental para la Bogotá del Siglo XXI

Propósito : 05 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente

Programa General : 51 Gobierno Abierto

INVERSIONES				Millones de pesos 2023			
Banco Proyectos			Presupuesto Definitivo		Ejecución Vigencia		
Año	IPC	Valor					
0		\$0		\$0.00		\$0.00	
0		\$0		\$0.00		\$0.00	
0		\$0		\$0.00		\$0.00	
0		\$0		\$0.00		\$0.00	
0		\$0		\$0.00		\$0.00	
TOTAL		\$0	REGISTRADO en el Banco de Proyectos				

VIGENCIA: 2023 AVANCE A: 31/12/2023

ACTIVIDADES DEL PROYECTO (* - actividad congelada)				Pond Vert.	Ene		Feb		Mar		Abr		May		Jun		Jul		Ago		Sep		Oct		Nov		Dic		TOTAL		Avance
					Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Actividad
1.	FORTALECIMIENTO A LAS ORGANIZACIONES SOCIALES PARA UNA PARTICIPACIÓN CIUDADANA INFORMADA E INCIDENTE CON ENFOQUE DIFERENCIAL EN EL DISTRITO CAPITAL BOGOTÁ			34.00	0.00	0.00	5.00	5.00	12.00	12.00	5.00	5.00	20.00	20.00	12.00	10.00	13.00	13.00	10.00	10.00	3.00	3.00	10.00	10.00	0.00	8.00	10.00	4.00	100.00	100.00	34.00
2.	FORTALECIMIENTO A LAS ORGANIZACIONES COMUNITARIAS PARA UNA PARTICIPACIÓN CIUDADANA INFORMADA E INCIDENTE CON ENFOQUE DIFERENCIAL EN EL DISTRITO CAPITAL BOGOTÁ.			33.00	0.00	0.00	7.00	7.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	20.00	20.00	17.00	17.00	13.00	13.00	10.00	10.00	0.00	10.00	10.00	6.00	8.00	2.00	100.00	100.00	33.00
3.	FORTALECIMIENTO DEL OBSERVATORIO DE LA PARTICIPACIÓN			33.00	0.00	0.00	20.00	20.00	23.00	23.00	23.00	5.00	19.00	5.00	15.00	5.00	0.00	6.00	0.00	6.00	0.00	6.00	0.00	10.00	0.00	8.00	0.00	6.00	100.00	100.00	33.00
Total ponderación vertical				100.00	TOTAL AVANCE DEL PROYECTO:																									100.00	

Plan de Desarrollo UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA BOGOTÁ DEL SIGLO XXI 2020 - 2024

Programación y avance de las actividades de los proyectos de inversión - Vigencia 2023

01 BDPP-ACEP (ADMINISTRACION CENTRAL Y ESTABLECIMIENTOS PUBLICOS)
220 Instituto Distrital de la Participación y Acción Comunal
7688 30 Fortalecimiento de las capacidades democráticas de la ciudadanía para la participación incidente y la gobernanza, con enfoque de innovación social, en Bogotá.

PLAN DE DESARROLLO: 6 Un Nuevo Contrato Social y Ambiental para la Bogotá del Siglo XXI
Propósito : 05 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente
Programa General : 51 Gobierno Abierto

INVERSIONES					Millones de pesos 2023				
Banco Proyectos			Presupuesto Definitivo			Ejecución Vigencia			
Año	IPC	Valor							
0		\$0			\$0.00			\$0.00	
0		\$0			\$0.00			\$0.00	
0		\$0			\$0.00			\$0.00	
0		\$0			\$0.00			\$0.00	
0		\$0			\$0.00			\$0.00	
TOTAL		\$0	REGISTRADO en el Banco de Proyectos						

VIGENCIA: 2023 AVANCE A: 31/12/2023

ACTIVIDADES DEL PROYECTO (* - actividad congelada)		Pond Vert.	Ene		Feb		Mar		Abr		May		Jun		Jul		Ago		Sep		Oct		Nov		Dic		TOTAL		Avance
			Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Actividad
1.	CIUDADANOS FORMADOS	50.00	3.00	3.00	3.00	3.00	11.00	11.00	3.00	10.00	3.00	10.00	28.00	10.00	3.00	9.00	3.00	9.00	11.00	12.00	3.00	10.00	3.00	8.00	26.00	5.00	100.00	100.00	50.00
2.	LABORATORIO DE INNOVACIÓN SOCIAL FORTALECIDO	50.00	1.00	1.00	1.00	1.00	10.00	10.00	14.00	14.00	19.00	19.00	4.00	4.00	7.00	8.00	7.00	8.00	10.00	10.00	7.00	10.00	17.00	10.00	3.00	5.00	100.00	100.00	50.00
Total ponderación vertical		100.00	TOTAL AVANCE DEL PROYECTO:																									100.00	

Plan de Desarrollo UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA BOGOTÁ DEL SIGLO XXI 2020 - 2024

Programación y avance de las actividades de los proyectos de inversión - Vigencia 2023

01 BDPP-ACEP (ADMINISTRACION CENTRAL Y ESTABLECIMIENTOS PUBLICOS)

220 Instituto Distrital de la Participación y Acción Comunal

7712 28 Fortalecimiento Institucional de la Gestión Administrativa del Instituto Distrital de la Participación y Acción Comunal Bogotá

PLAN DE DESARROLLO: 6 Un Nuevo Contrato Social y Ambiental para la Bogotá del Siglo XXI

Propósito : 05 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente

Programa General : 56 Gestión Pública Efectiva

INVERSIONES					Millones de pesos 2023				
Banco Proyectos			Presupuesto Definitivo			Ejecución Vigencia			
Año	IPC	Valor							
0		\$0			\$0.00			\$0.00	
0		\$0			\$0.00			\$0.00	
0		\$0			\$0.00			\$0.00	
0		\$0			\$0.00			\$0.00	
0		\$0			\$0.00			\$0.00	
TOTAL		\$0	REGISTRADO en el Banco de Proyectos						

VIGENCIA: 2023 AVANCE A: 31/12/2023

ACTIVIDADES DEL PROYECTO (* - actividad congelada)		Pond Vert.	Ene		Feb		Mar		Abr		May		Jun		Jul		Ago		Sep		Oct		Nov		Dic		TOTAL		Avance
			Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Actividad
1.	PROCESOS ADMINISTRATIVOS Y OPERATIVOS FORTALECIDOS	50.00	0.00	0.00	25.00	25.00	3.00	3.00	9.00	9.00	3.00	3.00	3.00	3.00	21.00	21.00	3.00	6.00	3.00	6.00	9.00	8.00	3.00	8.00	18.00	8.00	100.00	100.00	50.00
2.	ESTRATEGIA DE MIPG IMPLEMENTADA EN EL IDPAC	50.00	0.00	0.00	33.00	33.00	37.00	37.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	6.00	3.00	3.00	6.00	3.00	100.00	100.00	50.00
Total ponderación vertical		100.00	TOTAL AVANCE DEL PROYECTO:																									100.00	

Plan de Desarrollo UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA BOGOTÁ DEL SIGLO XXI 2020 - 2024

Programación y avance de las actividades de los proyectos de inversión - Vigencia 2023

01 BDPP-ACEP (ADMINISTRACION CENTRAL Y ESTABLECIMIENTOS PUBLICOS)

220 Instituto Distrital de la Participación y Acción Comunal

7714 22 Fortalecimiento de la capacidad tecnológica y administrativa del Instituto Distrital de la Participación y Acción Comunal - IDPAC. Bogotá

PLAN DE DESARROLLO: 6 Un Nuevo Contrato Social y Ambiental para la Bogotá del Siglo XXI

Propósito : 05 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente

Programa General : 56 Gestión Pública Efectiva

INVERSIONES				Millones de pesos 2023				
Año	Banco	Proyectos	IPC	Valor	Presupuesto Definitivo		Ejecución Vigencia	
0				\$0		\$0.00		\$0.00
0				\$0		\$0.00		\$0.00
0				\$0		\$0.00		\$0.00
0				\$0		\$0.00		\$0.00
0				\$0		\$0.00		\$0.00
TOTAL				\$0	REGISTRADO en el Banco de Proyectos			

VIGENCIA: 2023 AVANCE A: 31/12/2023

ACTIVIDADES DEL PROYECTO (* - actividad congelada)		Pond Vert.	Ene		Feb		Mar		Abr		May		Jun		Jul		Ago		Sep		Oct		Nov		Dic		TOTAL		Avance	
			Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Actividad	
1.	ESTRATEGIA DE MODERNIZACIÓN Y FORTALECIMIENTO DE LA CAPACIDAD TECNOLÓGICA	*****	9.00	9.00	25.00	25.00	25.00	25.00	25.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	1.00	3.00	3.00	3.00	1.00	3.00	1.00	8.00	3.00	8.00	1.00	7.00	100.00	100.00	100.00
Total ponderación vertical		100.00	TOTAL AVANCE DEL PROYECTO:																									100.00		

Plan de Desarrollo UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA BOGOTÁ DEL SIGLO XXI 2020 - 2024

Programación y avance de las actividades de los proyectos de inversión - Vigencia 2023

01 BDPP-ACEP (ADMINISTRACION CENTRAL Y ESTABLECIMIENTOS PUBLICOS)

220 Instituto Distrital de la Participación y Acción Comunal

7723 24 Fortalecimiento de las capacidades de las Alcaldías Locales, instituciones del Distrito y ciudadanía en procesos de planeación y presupuestos participativos. Bogotá

PLAN DE DESARROLLO: 6 Un Nuevo Contrato Social y Ambiental para la Bogotá del Siglo XXI

Propósito : 05 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente

Programa General : 57 Gestión Pública Local

INVERSIONES					Millones de pesos 2023				
Banco Proyectos			Presupuesto Definitivo			Ejecución Vigencia			
Año	IPC	Valor							
0		\$0			\$0.00			\$0.00	
0		\$0			\$0.00			\$0.00	
0		\$0			\$0.00			\$0.00	
0		\$0			\$0.00			\$0.00	
0		\$0			\$0.00			\$0.00	
TOTAL		\$0	REGISTRADO en el Banco de Proyectos						

VIGENCIA: 2023 AVANCE A: 31/12/2023

ACTIVIDADES DEL PROYECTO (* - actividad congelada)		Pond Vert.	Ene		Feb		Mar		Abr		May		Jun		Jul		Ago		Sep		Oct		Nov		Dic		TOTAL		Avance Actividad
			Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	
1.	ESTRATEGIA DE ASESORÍA DE PLANEACIÓN Y PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS IMPLEMENTADA	*****	0.00	0.00	0.00	0.00	19.00	19.00	13.00	13.00	5.00	5.00	11.00	11.00	5.00	5.00	5.00	5.00	11.00	11.00	0.00	11.00	25.00	10.00	6.00	10.00	100.00	100.00	100.00
Total ponderación vertical		100.00	TOTAL AVANCE DEL PROYECTO:																									100.00	

Plan de Desarrollo UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA BOGOTÁ DEL SIGLO XXI 2020 - 2024

Programación y avance de las actividades de los proyectos de inversión - Vigencia 2023

01 BDPP-ACEP (ADMINISTRACION CENTRAL Y ESTABLECIMIENTOS PUBLICOS)
220 Instituto Distrital de la Participación y Acción Comunal
7729 25 Optimización de la participación ciudadana incidente para los asuntos públicos Bogotá

PLAN DE DESARROLLO: 6 Un Nuevo Contrato Social y Ambiental para la Bogotá del Siglo XXI
Propósito : 05 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente
Programa General : 51 Gobierno Abierto

INVERSIONES			Millones de pesos 2023		
Banco Proyectos			Presupuesto Definitivo		Ejecución Vigencia
Año	IPC	Valor			
0		\$0	\$0.00		\$0.00
0		\$0	\$0.00		\$0.00
0		\$0	\$0.00		\$0.00
0		\$0	\$0.00		\$0.00
0		\$0	\$0.00		\$0.00
TOTAL		\$0	REGISTRADO en el Banco de Proyectos		

VIGENCIA: 2023 AVANCE A: 31/12/2023

ACTIVIDADES DEL PROYECTO (* - actividad congelada)		Pond Vert.	Ene		Feb		Mar		Abr		May		Jun		Jul		Ago		Sep		Oct		Nov		Dic		TOTAL		Avance	
			Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Actividad	
1.	ACCIONES DE FORTALECIMIENTO A INSTANCIAS FORMALES Y NO FORMALES DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA	*****	0.00	0.00	4.00	4.00	8.00	8.00	8.00	12.00	8.00	13.00	8.00	13.00	10.00	10.00	13.00	13.00	13.00	13.00	12.00	6.00	12.00	4.00	4.00	4.00	4.00	100.00	100.00	100.00
Total ponderación vertical		100.00																										TOTAL AVANCE DEL PROYECTO:		100.00

Plan de Desarrollo UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA BOGOTÁ DEL SIGLO XXI 2020 - 2024

Programación y avance de las actividades de los proyectos de inversión - Vigencia 2023

01 BDPP-ACEP (ADMINISTRACION CENTRAL Y ESTABLECIMIENTOS PUBLICOS)

220 Instituto Distrital de la Participación y Acción Comunal

7796 37 Construcción de procesos para la convivencia y la participación ciudadana incidente en los asuntos públicos locales, distritales y regionales Bogotá

PLAN DE DESARROLLO: 6 Un Nuevo Contrato Social y Ambiental para la Bogotá del Siglo XXI

Propósito : 03 Inspirar confianza y legitimidad para vivir sin miedo y ser epicentro de cultura ciudadana, paz y re

Programa General : 43 Cultura ciudadana para la confianza, la convivencia y la participación desde la vida cotidiana

INVERSIONES				Millones de pesos 2023			
Banco Proyectos			Presupuesto Definitivo		Ejecución Vigencia		
Año	IPC	Valor					
0		\$0		\$0.00		\$0.00	
0		\$0		\$0.00		\$0.00	
0		\$0		\$0.00		\$0.00	
0		\$0		\$0.00		\$0.00	
0		\$0		\$0.00		\$0.00	
TOTAL		\$0	REGISTRADO en el Banco de Proyectos				

VIGENCIA: 2023


AVANCE A: 31/12/2023

ACTIVIDADES DEL PROYECTO (* - actividad congelada)		Pond Vert.	Ene		Feb		Mar		Abr		May		Jun		Jul		Ago		Sep		Oct		Nov		Dic		TOTAL		Avance	
			Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Actividad	
1.	ESTRATEGIA DE COMUNICACIONES IMPLEMENTADA	12.00	4.00	4.00	4.00	4.00	13.00	13.00	8.00	8.00	8.00	8.00	11.00	11.00	5.00	5.00	8.00	8.00	20.00	20.00	5.00	9.00	5.00	5.00	9.00	5.00	100.00	100.00	12.00	
2.	GESTIÓN INICIATIVAS CIUDADANAS JUVENILES IMPLEMENTADAS.	12.00	0.00	0.00	19.00	19.00	9.00	9.00	10.00	10.00	6.00	6.00	7.00	7.00	7.00	7.00	0.00	7.00	4.00	7.00	9.00	10.00	10.00	9.00	19.00	9.00	100.00	100.00	12.00	
3.	ACCIONES DE FORTALECIMIENTO DE LOS CONSEJOS LOCALES DE JUVENTUD	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.00	6.00	10.00	10.00	10.00	10.00	12.00	12.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	8.00	8.00	22.00	22.00	2.00	2.00	100.00	100.00	12.00	
4.	EVENTOS DE SOCIALIZACIÓN Y VISIBILIZACIÓN DE INTERCAMBIOS DE EXPERIENCIAS DE MEDIACIÓN DE CONFLICTOS REALIZADOS	12.00	0.00	0.00	5.00	5.00	5.00	5.00	15.00	15.00	15.00	15.00	20.00	20.00	20.00	10.00	20.00	10.00	0.00	10.00	0.00	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	100.00	100.00	12.00	
5.	PROCESOS DE MEDIACIÓN DE CONFLICTOS	12.00	8.00	8.00	8.00	8.00	9.00	9.00	8.00	8.00	8.00	8.00	9.00	9.00	8.00	8.00	8.00	8.00	9.00	9.00	8.00	9.00	8.00	8.00	9.00	8.00	100.00	100.00	12.00	
6.	IMPLEMENTAR UNA (1) ESTRATEGIA PARA PROMOVER EXPRESIONES Y ACCIONES DIVERSAS E INNOVADORAS DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA	12.00	3.00	3.00	4.00	4.00	6.00	6.00	6.00	6.00	11.00	11.00	10.00	10.00	6.00	16.00	11.00	11.00	13.00	13.00	6.00	6.00	14.00	6.00	10.00	8.00	100.00	100.00	12.00	
7.	GESTIÓN OBRAS PARA EL CUIDADO Y LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA REALIZADAS	16.00	0.00	0.00	18.00	18.00	15.00	15.00	14.00	10.00	14.00	10.00	6.00	10.00	6.00	6.00	6.00	6.00	2.00	2.00	4.00	8.00	9.00	9.00	6.00	6.00	100.00	100.00	16.00	
8.	IMPLEMENTAR UNA (1) ESTRATEGIA PARA PROMOVER EXPRESIONES Y PROCESOS ACTIVOS EN LA SOSTENIBILIDAD DEL NUEVO CONTRATO SOCIAL.	12.00	0.00	0.00	17.00	17.00	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8.00	8.00	0.00	10.00	0.00	10.00	8.00	10.00	0.00	7.00	0.00	7.00	42.00	6.00	100.00	100.00	12.00	
Total ponderación vertical		100.00																										TOTAL AVANCE DEL PROYECTO:		100.00

221 - Instituto Distrital de Turismo

Proyecto de inversión

7705 Fortalecimiento del sistema turístico de Bogotá Región, para responder a las principales tendencias oportunidades y cambios que inciden en el sector, en Bogotá




Mes	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
Programado	0.00	1.84	4.08	13.05	15.65	22.11	40.86	57.64	66.14	79.65	90.91	100.00
Ejecutado	0.00	1.81	4.05	10.41	13.26	20.94	31.21	42.75	49.36	62.46	74.86	100.34

221 - Instituto Distrital de Turismo

Proyecto de inversión

7706 Implementación de estrategias de mercadeo y promoción para el sector turístico de la ciudad de Bogotá




Mes	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
Programado	1.01	6.71	12.19	16.19	24.10	34.38	55.60	72.57	94.34	95.49	96.37	100.00
Ejecutado	1.01	6.71	12.19	16.75	24.36	43.28	52.25	75.35	89.85	92.97	97.93	99.84

221 - Instituto Distrital de Turismo

Proyecto de inversión

7707 Desarrollo de estrategias para reducir condiciones que permiten la ocurrencia de delitos asociados a la ESCNNA, y delitos en contra de turistas y visitantes en la región y en Bogotá




Mes	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
Programado	0.00	0.00	0.00	3.66	20.34	48.52	59.27	63.04	66.81	72.19	95.50	100.00
Ejecutado	0.00	0.00	0.00	2.51	13.78	28.35	37.95	56.27	60.15	64.12	91.87	100.00

221 - Instituto Distrital de Turismo

Proyecto de inversión

7708 Desarrollo de las herramientas tecnológicas de promoción e información turística de Bogotá




Mes	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
Programado	0.00	0.84	13.24	19.09	32.05	37.90	51.36	52.21	66.23	79.28	94.24	100.00
Ejecutado	0.00	0.84	13.24	19.09	32.05	37.90	51.36	52.21	66.23	79.28	94.24	100.00

221 - Instituto Distrital de Turismo

Proyecto de inversión

7709 Mejoramiento y fortalecimiento de la capacidad institucional del Instituto Distrital de Turismo de Bogotá




Mes	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
Programado	4.67	17.18	25.97	33.88	48.72	55.45	70.38	78.16	83.01	87.82	92.69	100.00
Ejecutado	4.67	17.18	25.97	33.81	38.29	44.46	59.14	66.89	71.80	76.48	81.99	89.71

221 - Instituto Distrital de Turismo

Proyecto de inversión

7908 Administración del Fondo de Desarrollo Turístico de Bogotá - Fondetur Bogotá




Mes	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
Programado	0.00	0.00	0.00	0.00	35.00	46.00	46.00	60.00	60.00	67.74	73.78	100.00
Ejecutado	0.00	0.00	0.00	0.00	35.00	46.00	46.00	60.00	60.00	67.74	67.74	91.96

221 - Instituto Distrital de Turismo

Proyecto de inversión

7915 Optimización de la producción de información estadística oportuna y relevante para la toma de decisiones del sector turismo en Bogotá



Mes	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
Programado	0.72	5.87	13.80	26.93	34.76	36.72	71.60	80.47	88.70	90.75	98.86	100.00
Ejecutado	0.72	5.87	13.80	19.10	28.59	29.72	51.45	70.33	83.68	92.18	98.91	100.00

Plan de Desarrollo UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA BOGOTÁ DEL SIGLO XXI 2020 - 2024

Programación y avance de las actividades de los proyectos de inversión - Vigencia 2023

01 BDPP-ACEP (ADMINISTRACION CENTRAL Y ESTABLECIMIENTOS PUBLICOS)

221 Instituto Distrital de Turismo

7705 58 Fortalecimiento del sistema turístico de Bogotá Región, para responder a las principales tendencias oportunidades y cambios que inciden en el sector, en Bogotá

PLAN DE DESARROLLO: 6 Un Nuevo Contrato Social y Ambiental para la Bogotá del Siglo XXI

Propósito : 01 Hacer un nuevo contrato social con igualdad de oportunidades para la inclusión social, productiva y

Programa General : 26 Bogotá y región, el mejor destino para visitar

INVERSIONES				Millones de pesos 2023			
Banco Proyectos			Presupuesto Definitivo		Ejecución Vigencia		
Año	IPC	Valor					
0		\$0		\$0.00		\$0.00	
0		\$0		\$0.00		\$0.00	
0		\$0		\$0.00		\$0.00	
0		\$0		\$0.00		\$0.00	
0		\$0		\$0.00		\$0.00	
TOTAL		\$0	REGISTRADO en el Banco de Proyectos				

VIGENCIA: 2023

AVANCE A: 31/12/2023

ACTIVIDADES DEL PROYECTO (* - actividad congelada)	Pond Vert.	Ene		Feb		Mar		Abr		May		Jun		Jul		Ago		Sep		Oct		Nov		Dic		TOTAL		Avance Actividad
		Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	
1. ACTUALIZAR LA POLÍTICA DISTRITAL DE TURISMO	0.00																											
1.1 APROBACIÓN DE DOCUMENTO DE POLITICA POR PARTE DEL CONPES.	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	1.00
1.2 JORNADAS DE SOCIALIZACION DE LA POLITICA DISTRITAL DE TURISMO	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	1.00
2. INCORPORAR PRESTADORES DE SERVICIOS TURÍSTICOS EN EL PROGRAMA DE TURISMO SOSTENIBLE	0.00																											
2.1 PST O CONEXOS AL TURISMO INCORPORADOS AL PROGRAMA DE SOSTENIBILIDAD	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16.70	16.70	16.65	16.70	16.65	25.80	0.00	0.00	0.00	0.00	25.00	16.70	25.00	16.70	0.00	4.17	0.00	1.67	0.00	1.56	100.00	100.00	4.00
2.2 INFORMES DE ACOMPAÑAMIENTO A INICIATIVAS DE ECONOMÍA CIRCULAR.	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	50.00	100.00	100.00	4.00
3. CAPACITAR EMPRESAS U ORGANIZACIONES COMUNITARIAS PRESTADORAS DE SERVICIOS TURÍSTICOS O CONEXAS A LA CADENA DE VALOR DEL TURISMO, EN TEMAS RELACIONADOS CON SOSTENIBILIDAD Y FORTALECIMIENTO EMPRESARIAL	0.00																											
3.1 CAPACITAR A 50 EMPRESAS U ORGANIZACIONES, PST O CONEXAS AL TURISMO SOSTENIBLE	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34.00	100.00	66.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	4.00
3.2 FORMALIZAR MUJERES CON EMPRENDIMIENTOS/ORGANIZACIONES CON VOCACIÓN TURÍSTICA.	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30.00	40.00	0.00	10.00	30.00	10.00	0.00	0.00	30.00	30.00	10.00	10.00	0.00	0.00	100.00	100.00	2.00
3.3 CONVOCATORIA A INICIATIVAS PRODUCTIVAS SECTORES LGBTI A LA RUTA DE LA PRODUCTIVIDAD DEL IDT.	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	2.00
3.4 CONVOCATORIA AL PROGRAMA DE FORMACIÓN DE DINAMIZADORES AMBIENTALES DE TURISMO	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	2.00
4. IMPLEMENTAR PRODUCTOS TURÍSTICOS, QUE SEAN DE ALCANCE REGIONAL	0.00																											
4.1 DISEÑO: ARTICULACIÓN ENTRE DIFERENTES ACTORES	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	2.00
4.2 IMPLEMENTACIÓN: ACTUALIZACIÓN CON PUESTA EN ACCIÓN DEL PRODUCTO	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	2.00
4.3 ENTREGA A PROMOCIÓN Y LANZAMIENTO: CONSOLIDACIÓN DEL DOCUMENTO	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	50.00	100.00	100.00	2.00
5. IMPLEMENTAR ESTRATEGIAS DE CULTURA Y RESPONSABILIDAD TURÍSTICA	0.00																											
5.1 APROPIACIÓN DE BOGOTÁ TURÍSTICA: SENSIBILIZACIÓN EN APROPIACIÓN DE CIUDAD DIRIGIDA A CONDUCTORES DE TAXI.	1.00	0.00	0.00	7.50	6.30	0.00	0.00	7.50	2.60	12.00	12.10	5.00	4.60	13.80	16.10	16.30	34.40	15.60	9.03	7.00	7.00	15.30	21.12	0.00	0.00	100.00	113.25	1.13
5.2 APROPIACIÓN DE BOGOTÁ TURÍSTICA: SENSIBILIZACIÓN EN APROPIACIÓN DE CIUDAD DIRIGIDA A FUNCIONARIOS.	1.00	0.00	0.00	10.00	8.30	0.00	0.00	11.70	14.20	15.00	32.80	6.70	9.20	5.00	6.30	10.00	29.60	17.50	0.00	17.50	0.00	6.60	0.00	0.00	0.00	100.00	100.40	1.00
5.3 APROPIACIÓN DE BOGOTÁ TURÍSTICA: SENSIBILIZACIÓN EN APROPIACIÓN DE CIUDAD DIRIGIDA A OTRAS POBLACIONES	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	50.00	0.00	100.00	100.00	1.00
5.4 APROPIACIÓN DE BOGOTÁ TURÍSTICA: SENSIBILIZACIÓN EN APROPIACIÓN DE CIUDAD DIRIGIDA A MUJERES SIDICU	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25.00	50.00	0.00	0.00	75.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	1.00

Plan de Desarrollo UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA BOGOTÁ DEL SIGLO XXI 2020 - 2024

Programación y avance de las actividades de los proyectos de inversión - Vigencia 2023

01 BDPP-ACEP (ADMINISTRACION CENTRAL Y ESTABLECIMIENTOS PUBLICOS)

221 Instituto Distrital de Turismo

7705 58 Fortalecimiento del sistema turístico de Bogotá Región, para responder a las principales tendencias oportunidades y cambios que inciden en el sector, en Bogotá

ACTIVIDADES DEL PROYECTO (* - actividad congelada)		Pond Vert.	Ene		Feb		Mar		Abr		May		Jun		Jul		Ago		Sep		Oct		Nov		Dic		TOTAL		Avance	
			Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Actividad	
5.5	TURISMO RESPONSABLE: DIFUSIÓN DEL CÓDIGO ÉTICO DE TURISMO RESPONSABLE	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	25.00	25.00	0.00	0.00	100.00	100.00	1.00
5.6	TURISMO RESPONSABLE: EVENTO DE TURISMO RESPONSABLE	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00	0.00	100.00	100.00	1.00
5.7	TURISMO RESPONSABLE: ESTRATEGIA DIVULGACIÓN TIPS DE LA PP DE TRANSPARENCIA.	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00	0.00	100.00	100.00	1.00	
5.8	TURISMO ACCESIBLE: FORMACIÓN A PST Y CONEXOS EN TURISMO INCLUYENTE Y ACCESIBLE.	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	60.00	0.00	0.00	50.00	0.00	0.00	20.00	0.00	20.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	130.00	1.30
5.9	TURISMO ACCESIBLE:FORMACION A FUNCIONARIOS EN TURISMO INCLUYENTE Y ACCESIBLE	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	66.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	36.60	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	103.30	1.03	
5.10	TURISMO ACCESIBLE: RED DE TURISMO ACCESIBLE	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33.00	33.00	67.00	67.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	200.00	2.00	
5.11	EDUCACIÓN PARA EL TURISMO: CÁTEDRA DE TURISMO.	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16.70	16.70	41.70	41.70	25.00	25.00	16.60	16.60	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	1.00	
5.12	EDUCACIÓN PARA EL TURISMO: ENCUENTRO ANUAL DE ESTUDIANTES (FESSTUR) Y ENCUENTRO DE PROFESORES.	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	50.00	0.00	0.00	50.00	50.00	0.00	0.00	100.00	100.00	1.00	
5.13	EDUCACIÓN PARA EL TURISMO: DIPLOMADOS DIRIGIDOS A ESTUDIANTES Y DOCENTES	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	109.20	100.00	109.20	1.09	
5.14	EDUCACIÓN PARA EL TURISMO: VINCULACIÓN A PRÁCTICAS LABORALES.	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	85.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	1.00		
5.15	EDUCACIÓN PARA EL TURISMO: CURSOS DE FORMACIÓN EN TURISMO Y AFINES DIRIGIDOS A QUIENES HAGAN PARTE DE LA CADENA DE VALOR Y/O A CIUDADANÍA EN GENERAL	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	0.00	0.00	40.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	1.00	
6.	FORTALECER PRESTADORES DE SERVICIOS TURÍSTICOS A TRAVÉS DEL MEJORAMIENTO DE SUS PROCESOS DE GESTIÓN	0.00																												
6.1	INSCRIPCIÓN AL PROGRAMA	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	139.40	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	139.40	2.79	
6.2	DIAGNÓSTICO PERSONALIZADO	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	2.00	
6.3	PLAN DE TRABAJO	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00	0.00	100.00	100.00	7.00	
6.4	ASESORÍA Y ACOMPAÑAMIENTO	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	100.00	100.00	2.00	
7.	GESTIONAR LA CONSTRUCCIÓN O INTERVENCIÓN EN INFRAESTRUCTURA DE ATRACTIVOS TURÍSTICOS	0.00																												
7.1	EJECUCIÓN DE LA INTERVENCIÓN	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33.00	33.00	0.00	0.00	67.00	67.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	2.00	
7.2	ENTREGA DE INTERVENCIÓN.	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33.00	33.00	0.00	67.00	67.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	6.00
8.	IMPLEMENTAR SEÑALIZACIÓN TURÍSTICA EN CORREDORES TURÍSTICOS DE BOGOTÁ	0.00																												

Plan de Desarrollo UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA BOGOTÁ DEL SIGLO XXI 2020 - 2024

Programación y avance de las actividades de los proyectos de inversión - Vigencia 2023

01 BDPP-ACEP (ADMINISTRACION CENTRAL Y ESTABLECIMIENTOS PUBLICOS)

221 Instituto Distrital de Turismo

7705 58 Fortalecimiento del sistema turístico de Bogotá Región, para responder a las principales tendencias oportunidades y cambios que inciden en el sector, en Bogotá

ACTIVIDADES DEL PROYECTO (* - actividad congelada)	Pond Vert.	Ene		Feb		Mar		Abr		May		Jun		Jul		Ago		Sep		Oct		Nov		Dic		TOTAL		Avance	
		Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Actividad	
8.1 ESTUDIOS PREVIOS PARA CONTRATACIÓN DE SEÑALIZACIÓN DE CORREDORES.	2.00	0.00	0.00	33.00	33.00	0.00	0.00	67.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	33.00	0.66		
8.2 CONTRATO DE SEÑALIZACIÓN DE CORREDORES.	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33.00	0.00	67.00	66.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	66.70	1.33		
8.3 SEÑALIZACIÓN DEL CORREDOR	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	67.00	33.30	0.00	66.70	100.00	100.00	2.00	
8.4 ENTREGA DE CORREDOR FINALIZADO.	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	67.00	100.00	100.00	100.00	2.00	
9. IMPLEMENTAR SEÑALIZACIÓN TURÍSTICA PARA PRODUCTOS TURÍSTICOS IMPLEMENTADOS POR EL IDT EN BOGOTÁ	0.00																												
9.1 EJECUCIÓN DE LA SEÑALIZACIÓN DEL PRODUCTO.	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	100.00	8.00	
9.2 ENTREGA DE SEÑALIZACIÓN.	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	100.00	8.00	
10. MANTENER LA SEÑALIZACIÓN TURÍSTICA PRIORIZADA EN BOGOTÁ	0.00																												
10.1 REPORTE DE PROGRAMACIÓN Y EJECUCIÓN DE LAS SEÑALES PROGRAMADAS PARA MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO.	4.00	0.00	0.00	25.00	25.00	0.00	0.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25.00	0.00	0.00	25.00	25.00	25.00	0.00	0.00	100.00	100.00	4.00	
10.2 ESTUDIOS PREVIOS PARA PROCESO GENERAL DE CONTRATACIÓN PARA INSTALACIÓN Y MANTEMIENTO DE SEÑALES	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	4.00		
10.3 ADJUDICACIÓN DE CONTRATO PARA INSTALACIÓN MANTEMIENTO DE SEÑALES.	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	6.00		
Total ponderación vertical		100.00		TOTAL AVANCE DEL PROYECTO:																								100.34	

Plan de Desarrollo UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA BOGOTÁ DEL SIGLO XXI 2020 - 2024

Programación y avance de las actividades de los proyectos de inversión - Vigencia 2023

01 BDPP-ACEP (ADMINISTRACION CENTRAL Y ESTABLECIMIENTOS PUBLICOS)
221 Instituto Distrital de Turismo
7706 49 Implementación de estrategias de mercadeo y promoción para el sector turístico de la ciudad de Bogotá

PLAN DE DESARROLLO: 6 Un Nuevo Contrato Social y Ambiental para la Bogotá del Siglo XXI
Propósito : 01 Hacer un nuevo contrato social con igualdad de oportunidades para la inclusión social, productiva y
Programa General : 26 Bogotá y región, el mejor destino para visitar

INVERSIONES				Millones de pesos 2023			
Banco Proyectos			Presupuesto Definitivo		Ejecución Vigencia		
Año	IPC	Valor					
0		\$0		\$0.00		\$0.00	
0		\$0		\$0.00		\$0.00	
0		\$0		\$0.00		\$0.00	
0		\$0		\$0.00		\$0.00	
0		\$0		\$0.00		\$0.00	
TOTAL		\$0	REGISTRADO en el Banco de Proyectos				

VIGENCIA: 2023 AVANCE A: 31/12/2023

ACTIVIDADES DEL PROYECTO (* - actividad congelada)		Pond Vert.	Ene		Feb		Mar		Abr		May		Jun		Jul		Ago		Sep		Oct		Nov		Dic		TOTAL		Avance Actividad
			Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	
1.	IMPACTAR PERSONAS A TRAVÉS DE LA IMPLEMENTACIÓN DE UN PROGRAMA DE PROMOCIÓN Y MERCADEO ORIENTADO A LA RECUPERACIÓN Y FORTALECIMIENTO DE LA ACTIVIDAD TURÍSTICA DE LA CIUDAD DE BOGOTÁ	0.00																											
1.1	REALIZAR ACCIONES DE PROMOCIÓN PARA QUE LAS PERSONAS VISITANTES A LA CIUDAD PUEDAN HACER RESERVAS DE BIENES Y SERVICIOS TURÍSTICOS PARA EL AUMENTO DEL GASTO TURÍSTICO Y EL DESARROLLO ECONÓMICO DE BTÁ	5.00	0.00	0.00	1.20	1.20	0.00	0.00	1.40	0.20	0.00	0.00	1.40	0.60	0.00	0.00	96.00	98.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	5.00
1.2	DESARROLLAR ACCIONES QUE GENEREN NUEVOS USUARIOS EN LA PÁGINA WEB	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19.00	19.50	0.00	0.00	27.00	30.30	0.00	0.00	54.00	50.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	5.00
1.3	ENVIAR EL NEWSLETTER CON LA OFERTA DE LA CIUDAD A LA BASE DE DATOS	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25.00	10.58	0.00	0.00	25.00	89.42	0.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	5.00
1.4	DESARROLLAR PAUTAS EN MEDIOS DIGITALES EN MERCADOS NACIONALES Y/O INTERNACIONALES	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29.60	43.60	0.00	0.00	35.20	0.00	35.20	56.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	10.00
1.5	DESARROLLAR CONTENIDOS ENCAMINADOS A INCREMENTAR EL NUMERO DE PERSONAS SEGUIDORAS DE LAS REDES SOCIALES DE BOGOTADC.TRAVEL	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17.00	22.50	0.00	0.00	27.80	13.30	0.00	0.00	55.20	64.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	5.00
1.6	APOYAR O PARTICIPAR EN EVENTOS LIDERADOS POR OTRAS ENTIDADES, EN LOS CUALES SE PROMOCIONA LA CIUDAD DE BOGOTÁ COMO DESTINO TURÍSTICO		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
1.6.1	APOYAR O PARTICIPAR EN EVENTOS LÍDERADOS POR OTRAS ENTIDADES, EN LOS CUALES SE PROMOCIONA LA CIUDAD DE BOGOTÁ COMO DESTINO TURÍSTICO	10.00	0.00	0.00	40.00	40.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40.00	40.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	10.00
2.	CAPTAR EVENTOS RELACIONADOS CON CONGRESOS, CONVENCIONES, REUNIONES, VIAJES DE INCENTIVO Y GRANDES EVENTOS PARA LA RECUPERACION DEL SECTOR TURISMO	0.00																											
2.1	APOYAR Y/O REALIZAR ACCIONES DE PROMOCIÓN PARA LA CAPTACIÓN EVENTOS DEL SEGMENTO MICE PARA LA RECUPERACIÓN DEL SECTOR TURISMO EN BOGOTÁ	11.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	11.00
1.7.1	REALIZAR EVENTOS DE PROMOCIÓN CON PERSONAS RELACIONADAS AL SECTOR DE BIENES Y SERVICIOS TURÍSTICOS PARA DAR A CONOCER LA OFERTA DE BOGOTÁ COMO DESTINO TURÍSTICO.	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7.50	7.50	10.00	10.00	7.50	12.50	22.50	17.50	12.50	27.60	7.50	6.90	32.50	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	10.00
2.2	CARACTERIZAR LA OFERTA DE SERVICIOS PARA EL SEGMENTO MICE EN LA CIUDAD	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	25.00	25.00	0.00	100.00	100.00	4.00
2.3	REALIZAR ACERCAMIENTOS PARA APOYAR LA CAPTACIÓN DE EVENTOS Y/O REALIZAR PROMOCIÓN DE EVENTOS QUE CONTRIBUYAN AL SECTOR TURÍSTICO DE LA CIUDAD	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22.00	22.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28.00	27.80	0.00	0.00	0.00	0.00	28.00	27.80	0.00	0.00	0.00	22.40	22.00	0.00	100.00	100.00	5.00
3.	ATENDER CONSULTAS A TRAVÉS DE LOS DIFERENTES CANALES DE LA RED DE INFORMACIÓN TURÍSTICA DE BOGOTÁ	0.00																											
3.1	ATENDER CONSULTAS A TRAVÉS DE LA RED DE INFORMACIÓN TURÍSTICA	6.00	6.40	6.40	1.60	1.60	1.20	1.20	4.80	6.20	12.00	4.80	10.30	6.20	10.60	9.60	7.30	8.20	45.80	29.80	0.00	10.40	0.00	8.30	0.00	3.70	100.00	96.40	5.78

Plan de Desarrollo UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA BOGOTÁ DEL SIGLO XXI 2020 - 2024

Programación y avance de las actividades de los proyectos de inversión - Vigencia 2023

01 BDPP-ACEP (ADMINISTRACION CENTRAL Y ESTABLECIMIENTOS PUBLICOS)

221 Instituto Distrital de Turismo

7706 49 Implementación de estrategias de mercadeo y promoción para el sector turístico de la ciudad de Bogotá

ACTIVIDADES DEL PROYECTO (* - actividad congelada)	Pond Vert.	Ene		Feb		Mar		Abr		May		Jun		Jul		Ago		Sep		Oct		Nov		Dic		TOTAL		Avance
		Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Actividad
3.2 REALIZAR RECORRIDOS PRESENCIALES PARA PERSONAS INTERESADAS EN LA OFERTA TURÍSTICA DE LA CIUDAD DE BOGOTÁ	6.00	4.20	4.20	3.00	3.00	3.50	3.50	5.30	6.20	9.60	7.60	8.90	7.70	30.20	8.20	12.50	10.30	8.10	23.30	4.60	14.30	7.20	7.60	2.90	4.10	100.00	100.00	6.00
3.3 REALIZAR RECORRIDOS PRESENCIALES Y VIRTUALES MOSTRANDO LA OFERTA TURÍSTICA DE LA CIUDAD DE BOGOTÁ	5.00	6.00	6.00	4.00	4.00	4.60	4.60	7.00	8.30	10.10	8.60	8.40	8.50	16.80	9.40	7.10	10.20	8.40	15.40	9.50	10.60	6.40	6.40	11.70	8.00	100.00	100.00	5.00
3.4 REALIZAR SESIONES DE INFORMACIÓN EN PEDESTALES	6.00	1.30	1.30	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.90	8.10	0.30	9.10	2.60	15.10	3.20	15.10	9.80	29.40	20.70	6.60	18.50	2.20	26.00	12.80	17.50	100.00	101.00	6.00
3.5 REALIZAR VISUALIZACIONES DE RECORRIDOS EN CANALES VIRTUALES	7.00	0.00	0.00	16.50	16.50	1.60	1.60	2.40	3.30	9.50	4.10	10.00	2.20	0.00	0.10	0.00	56.30	60.00	15.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	7.00
Total ponderación vertical		100.00		TOTAL AVANCE DEL PROYECTO:																							99.84	

Plan de Desarrollo UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA BOGOTÁ DEL SIGLO XXI 2020 - 2024

Programación y avance de las actividades de los proyectos de inversión - Vigencia 2023

01 BDPP-ACEP (ADMINISTRACION CENTRAL Y ESTABLECIMIENTOS PUBLICOS)

221 Instituto Distrital de Turismo

7707 24 Desarrollo de estrategias para reducir condiciones que permiten la ocurrencia de delitos asociados a la ESCNNA, y delitos en contra de turistas y visitantes en la región y en Bogotá

PLAN DE DESARROLLO: 6 Un Nuevo Contrato Social y Ambiental para la Bogotá del Siglo XXI

Propósito : 03 Inspirar confianza y legitimidad para vivir sin miedo y ser epicentro de cultura ciudadana, paz y re

Programa General : 48 Plataforma institucional para la seguridad y justicia

INVERSIONES					Millones de pesos 2023				
Banco Proyectos			Presupuesto Definitivo		Ejecución Vigencia				
Año	IPC	Valor							
0		\$0		\$0.00		\$0.00			
0		\$0		\$0.00		\$0.00			
0		\$0		\$0.00		\$0.00			
0		\$0		\$0.00		\$0.00			
0		\$0		\$0.00		\$0.00			
TOTAL		\$0	REGISTRADO en el Banco de Proyectos						

VIGENCIA: 2023

AVANCE A: 31/12/2023

ACTIVIDADES DEL PROYECTO (* - actividad congelada)	Pond Vert.	Ene		Feb		Mar		Abr		May		Jun		Jul		Ago		Sep		Oct		Nov		Dic		TOTAL		Avance Actividad
		Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	
1. SENSIBILIZAR Y ASESORAR PRESTADORES DE SERVICIOS TURÍSTICOS Y OTRAS ORGANIZACIONES PÚBLICAS O PRIVADAS, EN LA IMPLEMENTACIÓN DE PRÁCTICAS DE PREVENCIÓN DE ESCNNA EN EL CONTEXTO DE TURISMO	0.00																											
1.1 SENSIBILIZAR Y ASESORAR A PST U ORGANIZACIONES	23.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7.30	10.90	7.30	16.40	7.30	12.70	16.40	20.00	16.40	16.40	16.40	7.30	14.50	5.50	14.40	10.80	0.00	0.00	100.00	100.00	23.00
1.2 ARTICULACIÓN CON OTROS DESTINOS.	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	50.00	100.00	100.00	3.00
1.3 EVENTO NACIONAL EN PRO DE LA PREVENCIÓN DE LA ESCNNA	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00	0.00	100.00	100.00	10.00
1.4 IMPLEMENTACIÓN CAMPAÑA DE PREVENCIÓN	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	50.00	100.00	100.00	6.00
1.5 SENSIBILIZACIONES A MUJERES DE LAS CASAS DE IGUALDAD DE OPORTUNIDADES	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34.00	0.00	0.00	67.00	0.00	33.00	100.00	100.00	6.00
2. IMPLEMENTAR LA ESTRATEGIA DE ORIENTACIÓN Y ATENCIÓN INTEGRAL PARA VISITANTES VÍCTIMAS DE DELITOS EN LAS ZONAS DE INTERÉS TURÍSTICO	0.00																											
2.1 PLAN DE SEGURIDAD TURÍSTICA PARA PRODUCTOS	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	50.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	10.00	0.00	10.00	0.00	10.00	0.00	3.00	0.00	7.00	100.00	100.00	15.00
2.2 IMPLEMENTAR LA LÍNEA DE ATENCIÓN AL TURISTA	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	30.00	0.00	0.00	0.00	70.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	15.00
2.3 PRIMER ANÁLISIS DE LA INFORMACIÓN.	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	15.00	0.00	0.00	0.00	35.00	0.00	10.00	0.00	20.00	0.00	10.00	0.00	10.00	100.00	100.00	5.00
2.4 MESA INTERINSTITUCIONAL (CENTRO DE MONITOREO).	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	5.00
2.5 CONGRESO DE SEGURIDAD TURÍSTICA	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00	0.00	100.00	100.00	10.00
2.6 FORMULACIÓN DEL PROGRAMA PARA EL FORTALECIMIENTO	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	20.00	0.00	0.00	0.00	40.00	0.00	10.00	0.00	10.00	0.00	15.00	0.00	5.00	100.00	100.00	2.00

Total ponderación vertical 100.00

TOTAL AVANCE DEL PROYECTO: 100.00

Plan de Desarrollo UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA BOGOTÁ DEL SIGLO XXI 2020 - 2024

Programación y avance de las actividades de los proyectos de inversión - Vigencia 2023

01 BDPP-ACEP (ADMINISTRACION CENTRAL Y ESTABLECIMIENTOS PUBLICOS)

221 Instituto Distrital de Turismo

7708 19 Desarrollo de las herramientas tecnológicas de promoción e información turística de Bogotá

PLAN DE DESARROLLO: 6 Un Nuevo Contrato Social y Ambiental para la Bogotá del Siglo XXI

Propósito : 05 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente

Programa General : 54 Transformación digital y gestión de TIC para un territorio inteligente

INVERSIONES			Millones de pesos 2023	
Año	Banco IPC	Proyectos Valor	Presupuesto Definitivo	Ejecución Vigencia
0		\$0	\$0.00	\$0.00
0		\$0	\$0.00	\$0.00
0		\$0	\$0.00	\$0.00
0		\$0	\$0.00	\$0.00
0		\$0	\$0.00	\$0.00
TOTAL		\$0	REGISTRADO en el Banco de Proyectos	

VIGENCIA: 2023

AVANCE A: 31/12/2023

ACTIVIDADES DEL PROYECTO (* - actividad congelada)	Pond Vert.	Ene		Feb		Mar		Abr		May		Jun		Jul		Ago		Sep		Oct		Nov		Dic		TOTAL		Avance Actividad
		Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	
1. IMPLEMENTAR EL PORTAL ÚNICO DE PROMOCIÓN DE LA OFERTA TURÍSTICA DE BOGOTÁ QUE INCLUYE PÁGINA WEB Y APP	0.00																											
1.1 DESARROLLAR, ACTUALIZAR Y PROGRAMAR SECCIONES DEL SITIO WEB	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14.70	14.70	0.00	0.00	15.50	15.50		0.00	16.30	16.30	0.00	0.00	17.10	17.10	18.00	18.00	18.40	18.40	0.00	0.00	100.00	100.00	40.00
1.2 DESARROLLAR, PROGRAMAR Y DISEÑAR LAS SECCIONES DENTRO DE LA APLICACIÓN MOVIL BOGOTÁDCTRAVEL	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25.00	25.00	0.00	0.00	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25.00	25.00	0.00	0.00	25.00	25.00	100.00	100.00	20.00
2. ALCANZAR RENDIMIENTO OPERACIONAL DE LAS HERRAMIENTAS TECNOLÓGICAS PARA LA PROMOCIÓN Y MERCADEO DE LA CIUDAD	0.00																											
2.1 ELABORAR DOCUMENTO QUE EVIDENCIE EL PORCENTAJE DE AVANCE DE LA META PROGRAMADA, TENIENDO COMO REFERENTE EL REPORTE DE TEST DE GOOGLE POR MODULO DESARROLLADO QUE ESTE SOBRE EL 60%	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18.40	18.40	0.00	0.00	19.20	19.20	0.00	0.00	19.80	19.80	0.00	0.00	20.60	20.60	0.00	0.00	22.00	22.00	0.00	0.00	100.00	100.00	30.00
2.2 REPORTAR LA OPTIMIZACIÓN Y LA IMPLEMENTACIÓN DE LA ESTRATEGIA SEO EN EL PORTAL IMPLEMENTADO	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	20.00	0.00	0.00	20.00	20.00	0.00	0.00	20.00	20.00	0.00	0.00	20.00	20.00	0.00	0.00	20.00	20.00	0.00	0.00	100.00	100.00	5.00
2.3 REPORTE DE MÉTRICAS DE LA PÁGINA WEB: VELOCIDAD DE CARGA, PORCENTAJE DE REBOTE, DURACIÓN PROMEDIO Y NÚMERO DE PAGINAS NAVEGADAS DE LA PÁGINA WEB	5.00	0.00	0.00	16.70	16.70	0.00	0.00	17.00	17.00	0.00	0.00	17.00	17.00	0.00	0.00	17.00	17.00	0.00	0.00	17.00	17.00	0.00	0.00	15.30	15.30	100.00	100.00	5.00

Total ponderación vertical 100.00

TOTAL AVANCE DEL PROYECTO: 100.00

Plan de Desarrollo UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA BOGOTÁ DEL SIGLO XXI 2020 - 2024

Programación y avance de las actividades de los proyectos de inversión - Vigencia 2023

01 BDPP-ACEP (ADMINISTRACION CENTRAL Y ESTABLECIMIENTOS PUBLICOS)
221 Instituto Distrital de Turismo
7709 48 Mejoramiento y fortalecimiento de la capacidad institucional del Instituto Distrital de Turismo de Bogotá

PLAN DE DESARROLLO: 6 Un Nuevo Contrato Social y Ambiental para la Bogotá del Siglo XXI
Propósito : 05 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente
Programa General : 56 Gestión Pública Efectiva

INVERSIONES				Millones de pesos 2023			
Banco Proyectos			Presupuesto Definitivo		Ejecución Vigencia		
Año	IPC	Valor					
0		\$0		\$0.00		\$0.00	
0		\$0		\$0.00		\$0.00	
0		\$0		\$0.00		\$0.00	
0		\$0		\$0.00		\$0.00	
0		\$0		\$0.00		\$0.00	
TOTAL		\$0	REGISTRADO en el Banco de Proyectos				

VIGENCIA: 2023 AVANCE A: 31/12/2023

ACTIVIDADES DEL PROYECTO (* - actividad congelada)		Pond Vert.	Ene		Feb		Mar		Abr		May		Jun		Jul		Ago		Sep		Oct		Nov		Dic		TOTAL		Avance Actividad
			Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	
1.	FORTALECER EL DESARROLLO DEL MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN - MIPG	0.00																											
1.1	REALIZAR SEGUIMIENTO AL PLAN DE ACCIÓN DEL MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN - MIPG VIGENCIA 2023	20.00	0.00	0.00	4.40	4.40	7.30	7.30	15.40	15.00	8.40	8.10	12.80	11.40	8.10	6.60	10.30	10.10	5.90	7.70	6.20	6.60	9.20	10.80	12.00	10.56	100.00	98.56	19.71
1.2	LLEVAR A CABO LA AUDITORÍA DE RE-CERTIFICACIÓN EN LOS SISTEMAS DE GESTIÓN DE CALIDAD Y AMBIENTAL, DE ACUERDO CON LO DEFINIDO EN LAS NORMAS NTC-ISO 9001:2015 Y NTC-ISO 14001: 2015.	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	10.00
1.3	REALIZAR LAS ACTIVIDADES ESTIPULADAS EN EL PLAN INSTITUCIONAL DE GESTIÓN AMBIENTAL- PIGA VIGENCIA 2023	20.00	0.00	0.00	6.90	6.90	7.80	7.80	10.30	10.30	6.00	6.00	11.00	11.10	7.70	8.50	10.30	10.30	8.50	8.50	8.50	8.50	6.80	7.70	16.20	14.40	100.00	100.00	20.00
2.	PROVEER EL RECURSO HUMANO REQUERIDO PARA APOYAR LA GESTIÓN DE ÁREAS TRANSVERSALES DEL IDT	0.00																											
2.1	CONSOLIDAR EL PAA DE LA VIGENCIA 2023, PROGRAMANDO LOS RECURSOS DISPONIBLES DE ACUERDO CON LAS NECESIDADES DE CONTRATACIÓN DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN PARA LAS ÁREAS TRANSVERSALES	3.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	3.00
2.2	EJECUTAR LOS RECURSOS PROGRAMADOS EN LA VIGENCIA PARA PROVEER EL RECURSO HUMANO REQUERIDO POR LAS ÁREAS TRANSVERSALES DEL IDT	10.00	0.00	0.00	55.90	55.90	21.00	21.00	11.00	11.10	3.00	0.00	3.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	3.00	0.00	2.10	0.00	0.00	1.46	0.00	10.53	100.00	99.99	10.00
2.3	HACER SEGUIMIENTO A LA EJECUCIÓN DE LOS RECURSOS PROGRAMADOS PARA EL CUMPLIMIENTO DE LA META, MEDIANTE MESAS MENSUALES DE SEGUIMIENTO A LA EJECUCIÓN	20.00	8.33	8.33	8.33	8.33	8.34	8.34	8.33	8.33	8.33	8.33	8.34	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.35	8.36	100.00	100.00	20.00
3.	REALIZAR INVESTIGACIONES Y/O ESTUDIOS Y/O MEDICIONES DEL COMPORTAMIENTO DE LA OFERTA Y DEMANDA, PARA EL ANÁLISIS DE LA INFORMACIÓN DEL SECTOR TURISMO DE BOGOTÁ	0.00																											
4.	CONSERVAR LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA Y OPERATIVA PARA EL FUNCIONAMIENTO DEL IDT	0.00																											
4.1	CONTRATAR EL ARRENDAMIENTO DE BIEN INMUEBLE ADECUADO PARA EL FUNCIONAMIENTO ADMINISTRATIVO DE LA SEDE DEL INSTITUTO DISTRITAL DE TURISMO, DE CONFORMIDAD CON LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS REQUERIDAS	3.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	3.00
4.2	GARANTIZAR EL SERVICIO DE TRANSPORTE A TODOS LOS FUNCIONARIOS Y CONTRATISTAS DEL IDT EN CUMPLIMIENTO DE LAS COMISIONES OPERATIVAS Y ADMINISTRATIVAS DEL IDT DURANTE TODA LA VIGENCIA 2023	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	4.00
4.3	FORTALECER LA INFRAESTRUCTURA OPERATIVA DE LOS PUESTOS DE TRABAJO, EL MANEJO Y DISPOSICIÓN FINAL DE LOS RESIDUOS GENERADOS POR EL IDT	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00
5.	MANTENER LA CAPACIDAD EN LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS	0.00																											

Plan de Desarrollo UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA BOGOTÁ DEL SIGLO XXI 2020 - 2024

Programación y avance de las actividades de los proyectos de inversión - Vigencia 2023

01 BDPP-ACEP (ADMINISTRACION CENTRAL Y ESTABLECIMIENTOS PUBLICOS)

221 Instituto Distrital de Turismo

7709 48 Mejoramiento y fortalecimiento de la capacidad institucional del Instituto Distrital de Turismo de Bogotá

ACTIVIDADES DEL PROYECTO (* - actividad congelada)	Pond Vert.	Ene		Feb		Mar		Abr		May		Jun		Jul		Ago		Sep		Oct		Nov		Dic		TOTAL		Avance Actividad					
		Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec								
DE TECNOLOGÍA DEL IDT																																	
Total ponderación vertical		100.00																										TOTAL AVANCE DEL PROYECTO:				89.71	

Plan de Desarrollo UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA BOGOTÁ DEL SIGLO XXI 2020 - 2024

Programación y avance de las actividades de los proyectos de inversión - Vigencia 2023

01 BDPP-ACEP (ADMINISTRACION CENTRAL Y ESTABLECIMIENTOS PUBLICOS)
221 Instituto Distrital de Turismo
7908 34 Administración del Fondo de Desarrollo Turístico de Bogotá - Fondetur Bogotá

PLAN DE DESARROLLO: 6 Un Nuevo Contrato Social y Ambiental para la Bogotá del Siglo XXI
Propósito : 01 Hacer un nuevo contrato social con igualdad de oportunidades para la inclusión social, productiva y
Programa General : 26 Bogotá y región, el mejor destino para visitar

INVERSIONES				Millones de pesos 2023			
Banco Proyectos			Presupuesto Definitivo		Ejecución Vigencia		
Año	IPC	Valor					
0		\$0		\$0.00		\$0.00	
0		\$0		\$0.00		\$0.00	
0		\$0		\$0.00		\$0.00	
0		\$0		\$0.00		\$0.00	
0		\$0		\$0.00		\$0.00	
TOTAL		\$0	REGISTRADO en el Banco de Proyectos				

VIGENCIA: 2023 AVANCE A: 31/12/2023

ACTIVIDADES DEL PROYECTO (* - actividad congelada)		Pond Vert.	Ene		Feb		Mar		Abr		May		Jun		Jul		Ago		Sep		Oct		Nov		Dic		TOTAL		Avance Actividad
			Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	
1.	EJECUTAR PROYECTOS QUE CONLLEVEN AL FORTALECIMIENTO DE LAS TIPOLOGÍAS TURÍSTICAS O AL MEJORAMIENTO DE LAS CONDICIONES DEL SECTOR	0.00																											
1.1	ABRIR CONVOCATORIAS PÚBLICAS PARA LA SELECCIÓN DE PROYECTOS QUE CENTREN SUS ESFUERZOS EN DESARROLLAR EVENTOS CON INTERES TURISTICO EN LAS LOCALIDADES.	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	5.00
1.2	DESARROLLAR EL PROCESO DE EVALUACIÓN Y ADJUDICACIÓN DE GANADORES DE LAS CONVOCATORIAS MENCIONADAS.	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	6.00
1.3	HACER SEGUIMIENTO A LA EJECUCIÓN DE LOS PROYECTOS SELECCIONADOS Y GENERAR EL INFORME DE EJECUCIÓN	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	100.00	100.00	5.00
2.	DESARROLLAR CONVOCATORIAS PÚBLICAS QUE PERMITAN SELECCIONAR PROYECTOS TURÍSTICOS QUE PUEDAN SER EJECUTADOS A PARTIR DE LA DESTINACIÓN DE ESTÍMULOS E INCENTIVOS	0.00																											
2.1	ESTABLECER LAS CONDICIONES DE PARTICIPACIÓN DE CADA UNA DE LAS CONVOCATORIAS PÚBLICAS Y PRESENTARLAS ANTE EL COMITÉ EJECUTIVO PARA SU APROBACIÓN	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	7.00
2.2	ABRIR LAS CONVOCATORIAS PÚBLICAS PARA SELECCIONAR PROYECTOS TURÍSTICOS ESTRUCTURADOS POR COMUNIDADES ORGANIZADAS, EMPRENDIMIENTOS, EMPRESARIOS U OTROS ACTORES DEL SECTOR	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	7.00
2.3	REALIZAR UNA ESTRATEGIA PARA COMUNICAR Y DIVULGAR LAS CONVOCATORIAS QUE GARANTICE LA PARTICIPACIÓN DE LOS POTENCIALES BENEFICIARIOS.	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	6.00
3.	APOYAR LA FINANCIACIÓN DE INICIATIVAS O PROYECTOS VINCULADOS AL SECTOR TURÍSTICO, LIDERADOS POR MUJERES, JÓVENES, CAMPESINOS U OTROS GRUPOS SOCIALES O COMUNITARIOS	0.00																											
3.1	ABRIR CONVOCATORIAS PÚBLICAS PARA LA SELECCIÓN DE PROYECTOS O INICIATIVAS VINCULADOS AL SECTOR TURÍSTICO, LIDERADOS POR MUJERES, JÓVENES, CAMPESINOS U OTROS GRUPOS SOCIALES O COMUNITARIOS	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	4.00
3.2	DESARROLLAR EL PROCESO DE EVALUACIÓN Y ADJUDICACIÓN DE GANADORES DE LAS CONVOCATORIAS MENCIONADAS.	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	4.00
3.3	ENTREGAR LOS ESTIMULOS FINANCIEROS A LOS PROYECTOS SELECCIONADOS.	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	4.00
3.4	HACER SEGUIMIENTO A LA EJECUCIÓN DE LOS PROYECTOS SELECCIONADOS	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	100.00	100.00	4.00
4.	OTORGAR ESTÍMULOS O INCENTIVOS A LOS ACTORES DEL SECTOR TURISMO PARA MEJORAR SU COMPETITIVIDAD Y PROMOCIÓN EN EL SECTOR TURÍSTICO	0.00																											
4.1	ABRIR CONVOCATORIAS PÚBLICAS PARA BENEFICIAR ACTORES DEL SECTOR TURISMO CON ESTÍMULOS O INCENTIVOS PARA MEJORAR SU COMPETITIVIDAD Y PROMOCIÓN EN EL SECTOR TURÍSTICO	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	4.00

Plan de Desarrollo UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA BOGOTÁ DEL SIGLO XXI 2020 - 2024

Programación y avance de las actividades de los proyectos de inversión - Vigencia 2023

01 BDPP-ACEP (ADMINISTRACION CENTRAL Y ESTABLECIMIENTOS PUBLICOS)

221 Instituto Distrital de Turismo

7908 34 Administración del Fondo de Desarrollo Turístico de Bogotá - Fondetur Bogotá

ACTIVIDADES DEL PROYECTO (* - actividad congelada)		Pond Vert.	Ene		Feb		Mar		Abr		May		Jun		Jul		Ago		Sep		Oct		Nov		Dic		TOTAL		Avance
			Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Actividad
4.2	DESARROLLAR EL PROCESO DE EVALUACIÓN Y ADJUDICACIÓN DE GANADORES DE LAS CONVOCATORIAS EJECUTADAS	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	4.00
4.3	ENTREGAR LOS ESTIMULOS A LOS BENEFICIARIOS SELECCIONADOS.	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	93.40	93.40	1.20	0.00	5.40	5.60	100.00	99.00	3.96
4.4	HACER SEGUIMIENTO A LA EJECUCIÓN DE LAS INCIATIVAS SELECCIONADAS	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	100.00	100.00	4.00
5.	CAPACITAR PERSONAS EN HABILIDADES Y COMPETENCIAS LIGADAS AL DESARROLLO DEL SECTOR TURÍSTICO	0.00																											
5.1	ESTABLECER LA ESTRUCTURA Y METODOLOGÍA DE LAS CAPACITACIONES A DESARROLLAR	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	5.00
5.2	DESARROLLAR EL PROCESO DE SELECCIÓN DE LAS PERSONAS QUE RECIBIRÁN LAS CAPACITACIONES DE ACUERDO CON LA ESTRUCTURA Y METODOLOGÍA ESTABLECIDA	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	100.00	100.00	100.00	6.00
5.3	DESARROLLAR CAPACITACIÓN LIGADA AL DESARROLLO DEL SECTOR TURÍSTICO	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	100.00	100.00	5.00
6.	APOYAR EL DESARROLLO DE PROYECTOS DE INNOVACIÓN	0.00																											
6.1	IDENTIFICAR LAS NECESIDADES DEL SECTOR Y GENERAR ESTRATEGIAS PARA SATISFACER LAS NECESIDADES ENCONTRADAS	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	8.00
6.2	EJECUTAR Y AVANZAR EN LA EJECUCIÓN DE UN PROYECTO DE INNOVACIÓN	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00
Total ponderación vertical		100.00	TOTAL AVANCE DEL PROYECTO:																										91.96

Plan de Desarrollo UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA BOGOTÁ DEL SIGLO XXI 2020 - 2024

Programación y avance de las actividades de los proyectos de inversión - Vigencia 2023

01 BDPP-ACEP (ADMINISTRACION CENTRAL Y ESTABLECIMIENTOS PUBLICOS)
221 Instituto Distrital de Turismo
7915 15 Optimización de la producción de información estadística oportuna y relevante para la toma de decisiones del sector turismo en Bogotá

PLAN DE DESARROLLO: 6 Un Nuevo Contrato Social y Ambiental para la Bogotá del Siglo XXI

Propósito : 05 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente

Programa General : 53 Información para la toma de decisiones

INVERSIONES				Millones de pesos 2023			
Banco Proyectos			Presupuesto Definitivo	Ejecución Vigencia			
Año	IPC	Valor					
0		\$0	\$0.00			\$0.00	
0		\$0	\$0.00			\$0.00	
0		\$0	\$0.00			\$0.00	
0		\$0	\$0.00			\$0.00	
0		\$0	\$0.00			\$0.00	
TOTAL		\$0	REGISTRADO en el Banco de Proyectos				

VIGENCIA: 2023 AVANCE A: 31/12/2023

ACTIVIDADES DEL PROYECTO (* - actividad congelada)		Pond Vert.	Ene		Feb		Mar		Abr		May		Jun		Jul		Ago		Sep		Oct		Nov		Dic		TOTAL		Avance	
			Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Actividad	
1.	ELABORAR E IMPLEMENTAR LA ESTRATEGIA TI DE LA ENTIDAD QUE INCLUYA UN MODELO DE ARQUITECTURA DE LA INFORMACIÓN Y LA INFRAESTRUCTURA TÉCNICA PARA SU DESARROLLO	0.00																												
1.1	DESARROLLAR EJERCICIOS EN EL MARCO DE INTEROPERABILIDAD DE DATOS Y LENGUAJE DE INTERCAMBIO DE INFORMACIÓN	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35.00	0.00	0.00	35.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35.00	35.00	0.00	0.00	0.00	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	4.00
1.2	ELABORAR UN DIAGNÓSTICO Y ENTREGA DE HOJA DE RUTA PARA EL SISTEMAS DE GESTIÓN DE LA SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN.	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	20.00	0.00	0.00	20.00	20.00	0.00	0.00	20.00	20.00	0.00	0.00	20.00	20.00	0.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	4.00
1.3	BRINDAR SOPORTE TÉCNICO A LOS USUARIOS PARA GARANTIZAR EL CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE LOS SERVICIOS TECNOLÓGICOS DEL INSTITUTO DISTRITAL DE TURISMO	4.00	0.00	0.00	16.70	16.70	8.34	8.34	8.33	8.30	8.33	8.30	8.34	8.30	8.33	8.33	8.33	8.33	8.34	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.30	8.41	100.00	100.00	4.00	
1.4	REALIZAR SEGUIMIENTO PARA EL CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE LA PLATAFORMA TECNOLÓGICA CRM	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	20.00	0.00	0.00	20.00	20.00	0.00	0.00	20.00	20.00	0.00	0.00	20.00	20.00	0.00	0.00	20.00	20.00	0.00	0.00	100.00	100.00	4.00	
1.5	IMPLEMENTAR MEJORAS Y DAR SOPORTE TÉCNICO PARA EL FUNCIONAMIENTO DEL SISTEMA DE INFORMACIÓN SICAPITAL, EN CADA UNO DE SUS MÓDULOS.	4.00	0.00	0.00	16.70	16.70	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	100.00	100.00	4.00	
1.6	OPTIMIZAR EL NIVEL DE SATURACIÓN DEL SERVICIO DHCP DEL IDT	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25.00	25.00	8.30	8.30	8.30	8.30	8.30	8.30	8.30	8.30	8.30	8.30	8.30	8.30	8.30	8.30	8.30	8.30	8.60	8.60	100.00	100.00	4.00	
1.7	ELABORAR E IMPLEMENTAR DESARROLLOS TECNOLÓGICOS QUE DEN RESPUESTA A UNA NECESIDAD ESPECÍFICA DE LA ENTIDAD	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	50.00	15.00	0.00	0.00	0.00	35.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	4.00	
1.8	IMPLEMENTAR EN UN 100% LA ESTRATEGIA BOGOTÁ DESTINO TURÍSTICO INTELIGENTE	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	20.00	0.00	0.00	20.00	20.00	0.00	0.00	20.00	16.00	0.00	0.00	20.00	19.00	0.00	0.00	20.00	23.00	0.00	2.00	100.00	100.00	4.00	
2.	REALIZAR DOCUMENTOS DE ANÁLISIS DEL SECTOR TURISMO DE BOGOTÁ CON RESULTADOS ESTANDARIZADOS, COMPARABLES, DESAGREGADOS Y ARTICULADOS CON LOS NIVELES LOCAL, REGIONAL, NACIONAL E INTERNACIONAL	0.00																												
2.1	REALIZAR PROCESAMIENTO, ANÁLISIS Y DIFUSIÓN DE LA INFORMACIÓN CAPTURADA EN EL AÑO 2022 DE LAS OPERACIONES ESTADÍSTICAS (ESTUDIOS DE OFERTA)	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	5.00	
2.2	REALIZAR PROCESAMIENTO, ANÁLISIS Y DIFUSIÓN DE LA INFORMACIÓN CAPTURADA EN EL AÑO 2022 DE LAS OPERACIONES ESTADÍSTICAS (ESTUDIOS DE OFERTA)	5.00	14.30	14.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14.00	14.00	14.00	0.00	14.00	7.10	14.00	7.10	14.00	7.10	15.70	0.00	0.00	50.40	0.00	0.00	100.00	100.00	5.00	
2.3	REALIZAR PROCESAMIENTO, ANÁLISIS Y DIFUSIÓN DE LA INFORMACIÓN CAPTURADA EN EL AÑO 2022 DE LAS OPERACIONES NO ESTADÍSTICAS (MEDICIONES EVENTOS EN CIUDAD)	2.00	0.00	0.00	22.20	22.20	11.10	11.10	11.10	33.00	11.10	11.00	0.00	0.00	13.30	0.00	6.70	3.00	24.50	12.70	0.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	2.00	
2.4	REALIZAR PROCESAMIENTO, ANÁLISIS Y DIFUSIÓN DE LA INFORMACIÓN CAPTURADA EN EL AÑO 2022 DE LAS OPERACIONES NO ESTADÍSTICAS (MEDICIONES EVENTOS EN CIUDAD)	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13.30	13.30	6.70	13.30	6.70	20.00	13.30	6.70	6.70	6.70	13.30	13.30	13.30	6.70	13.30	13.30	6.70	6.70	6.70	0.00	100.00	100.00	2.00	
3.	ELABORAR Y ADOPTAR UN MODELO DE PENSAMIENTO DIGITAL	0.00																												

Plan de Desarrollo UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA BOGOTÁ DEL SIGLO XXI 2020 - 2024

Programación y avance de las actividades de los proyectos de inversión - Vigencia 2023

01 BDPP-ACEP (ADMINISTRACION CENTRAL Y ESTABLECIMIENTOS PUBLICOS)

221 Instituto Distrital de Turismo


7915 15 Optimización de la producción de información estadística oportuna y relevante para la toma de decisiones del sector turismo en Bogotá

ACTIVIDADES DEL PROYECTO (* - actividad congelada)	Pond Vert.	Ene		Feb		Mar		Abr		May		Jun		Jul		Ago		Sep		Oct		Nov		Dic		TOTAL		Avance Actividad	
		Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec				
(MINDSET DIGITAL) Y HABILIDADES BLANDAS QUE PERMITAN RENOVAR LA CULTURA ORGANIZACIONAL PROMOVRIENDO UNA CULTURA AGIL																													
3.1 ELABORAR UN MODELO DE PENSAMIENTO DIGITAL PARA LA ENTIDAD	27.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	27.00	
3.2 REALIZAR CHARLAS Y/O SOCIALIZACIONES A LOS SERVIDORES PÚBLICOS DE LA ENTIDAD	27.00	0.00	0.00	12.50	12.50	12.50	12.50	12.50	12.50	12.50	12.50	0.00	0.00	12.50	0.00	12.50	6.30	12.50	25.00	0.00	13.70	12.50	5.00	0.00	0.00	100.00	100.00	27.00	
Total ponderación vertical 100.00		TOTAL AVANCE DEL PROYECTO: 100.00																											

222 - Instituto Distrital de las Artes

Proyecto de inversión

7571 Reconciliación Arte y Memoria Sin Fronteras Bogotá




Mes	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
Programado	0.00	5.00	10.00	18.75	28.75	38.75	48.75	58.75	68.75	78.75	88.75	100.00
Ejecutado	0.00	5.00	10.00	18.75	28.75	38.75	46.25	53.75	61.25	78.75	88.75	100.00

222 - Instituto Distrital de las Artes

Proyecto de inversión

7585 Fortalecimiento a las Artes, territorios y cotidianidades




Mes	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
Programado	0.00	5.00	10.00	15.00	20.00	30.00	40.00	50.00	60.00	70.00	80.00	100.00
Ejecutado	0.00	5.00	10.00	15.00	20.00	30.00	40.00	50.00	60.00	70.00	80.00	100.00

222 - Instituto Distrital de las Artes

Proyecto de inversión

7594 Desarrollo de las prácticas literarias como derecho




Mes	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
Programado	4.35	9.15	14.15	19.15	26.40	33.65	43.90	54.10	63.85	74.50	87.25	100.00
Ejecutado	4.35	9.15	14.15	19.15	26.40	33.65	43.65	53.65	63.65	74.30	87.05	100.00

222 - Instituto Distrital de las Artes

Proyecto de inversión

7598 Innovación Sostenibilidad y reactivación del ecosistema en Bogotá DC




Mes	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
Programado	0.00	0.00	5.00	10.00	20.00	30.00	40.25	55.25	68.25	81.50	91.50	100.00
Ejecutado	0.00	0.00	5.00	10.00	20.00	30.00	40.00	53.25	64.75	78.00	88.00	100.00

222 - Instituto Distrital de las Artes

Proyecto de inversión

7600 Identificación, reconocimiento y valoración de las prácticas artísticas a través del fomento en Bogotá D.C.




Mes	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
Programado	0.00	19.45	20.00	29.30	40.25	51.20	62.25	73.30	82.60	91.90	97.35	100.00
Ejecutado	0.00	19.45	20.00	29.30	40.25	51.20	62.25	73.30	82.60	91.90	97.35	100.00

222 - Instituto Distrital de las Artes

Proyecto de inversión

7603 Implementación Idartes Internacional, una ventana al mundo Bogotá D.C.




Mes	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
Programado	8.25	16.50	24.75	33.00	41.25	49.50	57.75	66.00	74.25	82.50	90.75	100.00
Ejecutado	8.25	16.50	24.75	33.00	41.25	49.50	57.75	66.00	74.25	82.50	90.75	100.00

222 - Instituto Distrital de las Artes

Proyecto de inversión

7607 Actualización Intervención y mejoramiento de la infraestructura cultural para el disfrute de las prácticas artísticas y culturales Bogotá D.C.




Mes	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
Programado	3.36	7.28	12.49	17.70	24.31	32.88	41.69	55.00	67.31	77.88	88.44	100.00
Ejecutado	3.36	7.28	12.49	17.70	24.31	32.88	41.69	55.00	67.31	77.88	88.44	100.00

222 - Instituto Distrital de las Artes

Proyecto de inversión

7614 Transformación de la Red de Equipamientos Culturales para su Consolidación y sustentabilidad en Bogotá D.C.




Mes	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
Programado	0.00	3.09	10.19	24.40	34.95	45.27	55.60	65.94	76.27	86.18	95.41	100.00
Ejecutado	0.00	3.09	10.19	24.40	34.95	45.27	55.60	65.94	76.27	86.18	95.41	100.00

222 - Instituto Distrital de las Artes

Proyecto de inversión

7617 Aportes al desarrollo integral a través de las artes para la primera infancia en Bogotá D.C.




Mes	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
Programado	0.00	1.99	14.50	40.78	45.90	51.90	77.70	84.23	89.47	95.05	99.56	100.00
Ejecutado	0.00	1.99	14.50	40.78	45.90	51.90	77.70	84.23	89.47	95.05	99.56	100.00

222 - Instituto Distrital de las Artes

Proyecto de inversión

7619 Fortalecimiento de procesos integrales de formación artística a lo largo de la vida. Bogotá D.C.




Mes	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
Programado	0.00	42.76	58.75	63.06	67.27	70.49	75.13	80.74	89.25	94.76	99.60	100.00
Ejecutado	0.00	42.76	58.75	63.06	67.27	70.49	75.13	80.74	89.25	94.76	99.60	100.00

222 - Instituto Distrital de las Artes

Proyecto de inversión

7902 Consolidación integral de la gestión administrativa y modernización institucional en Bogotá




Mes	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
Programado	6.11	12.23	21.89	30.00	38.11	47.78	55.89	64.00	73.66	81.78	89.89	100.00
Ejecutado	6.11	12.25	21.91	30.03	38.14	47.80	55.91	64.03	73.69	81.80	89.91	100.03

222 - Instituto Distrital de las Artes

Proyecto de inversión

7909 Fortalecimiento de las culturas y procesos comunitarios artísticos en los territorios de Bogotá D.C



Mes	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
Programado	0.00	0.00	10.00	20.00	30.00	40.00	50.00	60.00	70.00	80.00	90.00	100.00
Ejecutado	0.00	0.00	10.00	20.00	30.00	40.00	50.00	60.00	70.00	80.00	90.00	100.00

Plan de Desarrollo UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA BOGOTÁ DEL SIGLO XXI 2020 - 2024

Programación y avance de las actividades de los proyectos de inversión - Vigencia 2023

01 BDPP-ACEP (ADMINISTRACION CENTRAL Y ESTABLECIMIENTOS PUBLICOS)
222 Instituto Distrital de las Artes
7571 45 Reconciliación Arte y Memoria Sin Fronteras Bogotá

PLAN DE DESARROLLO: 6 Un Nuevo Contrato Social y Ambiental para la Bogotá del Siglo XXI
Propósito : 03 Inspirar confianza y legitimidad para vivir sin miedo y ser epicentro de cultura ciudadana, paz y re
Programa General : 43 Cultura ciudadana para la confianza, la convivencia y la participación desde la vida cotidiana

INVERSIONES				Millones de pesos 2023				
Año	Banco	Proyectos	IPC	Valor	Presupuesto Definitivo		Ejecución Vigencia	
0				\$0		\$0.00		\$0.00
0				\$0		\$0.00		\$0.00
0				\$0		\$0.00		\$0.00
0				\$0		\$0.00		\$0.00
0				\$0		\$0.00		\$0.00
TOTAL				\$0	REGISTRADO en el Banco de Proyectos			

VIGENCIA: 2023 AVANCE A: 31/12/2023

ACTIVIDADES DEL PROYECTO (* - actividad congelada)		Pond Vert.	Ene		Feb		Mar		Abr		May		Jun		Jul		Ago		Sep		Oct		Nov		Dic		TOTAL		Avance
			Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Actividad
1.	ACTIVIDADES DE FOMENTO PARA EL ACCESO A LA OFERTA CULTURAL	50.00	0.00	0.00	5.00	5.00	5.00	5.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	100.00	100.00	50.00
2.	ACTIVIDADES DE CIRCULACIÓN ARTÍSTICA Y CULTURAL	25.00	0.00	0.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	0.00	10.00	0.00	10.00	0.00	10.00	40.00	10.00	10.00	15.00	15.00	100.00	100.00	25.00
3.	PROMOCIÓN DE ACTIVIDADES CULTURALES	25.00	0.00	0.00	5.00	5.00	5.00	5.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	100.00	100.00	25.00	
Total ponderación vertical		100.00	TOTAL AVANCE DEL PROYECTO:																										100.00

Plan de Desarrollo UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA BOGOTÁ DEL SIGLO XXI 2020 - 2024

Programación y avance de las actividades de los proyectos de inversión - Vigencia 2023

01 BDPP-ACEP (ADMINISTRACION CENTRAL Y ESTABLECIMIENTOS PUBLICOS)
222 Instituto Distrital de las Artes
7585 44 Fortalecimiento a las Artes, territorios y cotidianidades

PLAN DE DESARROLLO: 6 Un Nuevo Contrato Social y Ambiental para la Bogotá del Siglo XXI
Propósito : 01 Hacer un nuevo contrato social con igualdad de oportunidades para la inclusión social, productiva y
Programa General : 21 Creación y vida cotidiana: Apropiación ciudadana del arte, la cultura y el patrimonio, para la democ

INVERSIONES					Millones de pesos 2023				
Banco Proyectos			Presupuesto Definitivo		Ejecución Vigencia				
Año	IPC	Valor							
0		\$0		\$0.00				\$0.00	
0		\$0		\$0.00				\$0.00	
0		\$0		\$0.00				\$0.00	
0		\$0		\$0.00				\$0.00	
0		\$0		\$0.00				\$0.00	
TOTAL			\$0	REGISTRADO en el Banco de Proyectos					

VIGENCIA: 2023 AVANCE A: 31/12/2023

ACTIVIDADES DEL PROYECTO (* - actividad congelada)	Pond Vert.	Ene		Feb		Mar		Abr		May		Jun		Jul		Ago		Sep		Oct		Nov		Dic		TOTAL		Avance Actividad
		Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	
1. ACTIVIDADES DE CREACIÓN ARTÍSTICA Y CULTURAL	44.00	0.00	0.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	20.00	20.00	100.00	100.00	44.00
2. ACTIVIDADES DE APROPIACIÓN DE LAS PRÁCTICAS ARTÍSTICAS.	5.00	0.00	0.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	20.00	20.00	100.00	100.00	5.00
3. CIRCULACIÓN DE LAS ARTES Y LA CULTURA.	21.00	0.00	0.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	20.00	20.00	100.00	100.00	21.00
4. EDUCACIÓN INFORMAL PARA EL SECTOR ARTÍSTICO Y CULTURAL	4.00	0.00	0.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	20.00	20.00	100.00	100.00	4.00
5. EDUCACIÓN INFORMAL EN ARTES Y CULTURA	3.00	0.00	0.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	20.00	20.00	100.00	100.00	3.00
6. ORGANIZACIÓN Y LA PARTICIPACIÓN DEL SECTOR ARTÍSTICO Y CULTURAL Y LA CIUDADANÍA.	1.00	0.00	0.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	20.00	20.00	100.00	100.00	1.00
7. GESTIÓN, GENERACIÓN Y DIFUSIÓN DEL CONOCIMIENTO DEL CAMPO DE LAS ARTES.	1.00	0.00	0.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	20.00	20.00	100.00	100.00	1.00
8. ACTIVIDADES DE SERVICIOS DE INFORMACIÓN PARA EL SECTOR ARTÍSTICO Y CULTURAL	1.00	0.00	0.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	20.00	20.00	100.00	100.00	1.00
9. ACTIVIDADES DE SERVICIO DE ASISTENCIA TÉCNICA EN GESTIÓN ARTÍSTICA Y CULTURAL	20.00	0.00	0.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	20.00	20.00	100.00	100.00	20.00
Total ponderación vertical		100.00		TOTAL AVANCE DEL PROYECTO:																						100.00		

Plan de Desarrollo UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA BOGOTÁ DEL SIGLO XXI 2020 - 2024

Programación y avance de las actividades de los proyectos de inversión - Vigencia 2023

01 BDPP-ACEP (ADMINISTRACION CENTRAL Y ESTABLECIMIENTOS PUBLICOS)
222 Instituto Distrital de las Artes
7594 43 Desarrollo de las prácticas literarias como derecho

PLAN DE DESARROLLO: 6 Un Nuevo Contrato Social y Ambiental para la Bogotá del Siglo XXI
Propósito : 01 Hacer un nuevo contrato social con igualdad de oportunidades para la inclusión social, productiva y
Programa General : 15 Plan Distrital de Lectura, Escritura y oralidad: Leer para la vida

INVERSIONES					Millones de pesos 2023				
Banco Proyectos			Presupuesto Definitivo		Ejecución Vigencia				
Año	IPC	Valor							
0		\$0		\$0.00		\$0.00			
0		\$0		\$0.00		\$0.00			
0		\$0		\$0.00		\$0.00			
0		\$0		\$0.00		\$0.00			
0		\$0		\$0.00		\$0.00			
TOTAL		\$0	REGISTRADO en el Banco de Proyectos						

VIGENCIA: 2023 AVANCE A: 31/12/2023

ACTIVIDADES DEL PROYECTO (* - actividad congelada)		Pond Vert.	Ene		Feb		Mar		Abr		May		Jun		Jul		Ago		Sep		Oct		Nov		Dic		TOTAL		Avance
			Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Actividad
1.	EVENTOS PROMOVIDOS PARA LA VALORACIÓN SOCIAL DEL LIBRO, LA LECTURA Y LA LITERATURA EN LA CIUDAD	42.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	15.00	15.00	15.00	15.00	100.00	100.00	42.00
2.	ACCIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DEL SECTOR LITERARIO EN EL PERÍODO DEL PROYECTO	9.00	0.00	0.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	15.00	10.00	10.00	10.00	5.00	10.00	15.00	15.00	15.00	15.00	15.00	15.00	100.00	100.00	9.00
3.	ACTIVIDADES DE PROMOCIÓN DE LECTURA	45.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	100.00	100.00	45.00
4.	REDES FUNCIONALES	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	10.00	15.00	10.00	15.00	10.00	15.00	15.00	15.00	15.00	20.00	100.00	100.00	4.00	
Total ponderación vertical		100.00	TOTAL AVANCE DEL PROYECTO:																										100.00

Plan de Desarrollo UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA BOGOTÁ DEL SIGLO XXI 2020 - 2024

Programación y avance de las actividades de los proyectos de inversión - Vigencia 2023

01 BDPP-ACEP (ADMINISTRACION CENTRAL Y ESTABLECIMIENTOS PUBLICOS)
222 Instituto Distrital de las Artes
7598 31 Innovación Sostenibilidad y reactivación del ecosistema en Bogotá DC

PLAN DE DESARROLLO: 6 Un Nuevo Contrato Social y Ambiental para la Bogotá del Siglo XXI
Propósito : 01 Hacer un nuevo contrato social con igualdad de oportunidades para la inclusión social, productiva y
Programa General : 24 Bogotá región emprendedora e innovadora

INVERSIONES				Millones de pesos 2023				
Año	Banco	Proyectos	IPC	Valor	Presupuesto Definitivo		Ejecución Vigencia	
0				\$0		\$0.00		\$0.00
0				\$0		\$0.00		\$0.00
0				\$0		\$0.00		\$0.00
0				\$0		\$0.00		\$0.00
0				\$0		\$0.00		\$0.00
TOTAL				\$0	REGISTRADO en el Banco de Proyectos			

VIGENCIA: 2023 AVANCE A: 31/12/2023

ACTIVIDADES DEL PROYECTO (* - actividad congelada)		Pond Vert.	Ene		Feb		Mar		Abr		May		Jun		Jul		Ago		Sep		Oct		Nov		Dic		TOTAL		Avance
			Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Actividad
1.	ESTRATEGIAS DE FORMACIÓN	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00	5.00	5.00	5.00	10.00	10.00	10.00	10.00	15.00	10.00	15.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	20.00	100.00	100.00	5.00	
2.	ESTRATEGIAS DE CIRCULACIÓN	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00	5.00	5.00	5.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	15.00	10.00	15.00	10.00	15.00	15.00	10.00	10.00	5.00	15.00	100.00	100.00	30.00
3.	ESTRATEGIAS DE ARTICULACIÓN	35.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00	5.00	5.00	5.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	15.00	15.00	10.00	10.00	15.00	15.00	10.00	10.00	10.00	10.00	100.00	100.00	35.00
4.	ESTRATEGIAS DE APOYO A LA INVESTIGACIÓN	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00	5.00	5.00	5.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	15.00	15.00	15.00	15.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	100.00	100.00	30.00
Total ponderación vertical		100.00	TOTAL AVANCE DEL PROYECTO:																									100.00	

Plan de Desarrollo UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA BOGOTÁ DEL SIGLO XXI 2020 - 2024

Programación y avance de las actividades de los proyectos de inversión - Vigencia 2023

01 BDPP-ACEP (ADMINISTRACION CENTRAL Y ESTABLECIMIENTOS PUBLICOS)

222 Instituto Distrital de las Artes

7600 40 Identificación, reconocimiento y valoración de las prácticas artísticas a través del fomento en Bogotá D.C.

PLAN DE DESARROLLO: 6 Un Nuevo Contrato Social y Ambiental para la Bogotá del Siglo XXI

Propósito : 01 Hacer un nuevo contrato social con igualdad de oportunidades para la inclusión social, productiva y

Programa General : 21 Creación y vida cotidiana: Apropiación ciudadana del arte, la cultura y el patrimonio, para la democ

INVERSIONES				Millones de pesos 2023				
Año	Banco	Proyectos	IPC	Valor	Presupuesto Definitivo		Ejecución Vigencia	
0				\$0		\$0.00		\$0.00
0				\$0		\$0.00		\$0.00
0				\$0		\$0.00		\$0.00
0				\$0		\$0.00		\$0.00
0				\$0		\$0.00		\$0.00
TOTAL				\$0	REGISTRADO en el Banco de Proyectos			

VIGENCIA: 2023 AVANCE A: 31/12/2023

ACTIVIDADES DEL PROYECTO (* - actividad congelada)		Pond Vert.	Ene		Feb		Mar		Abr		May		Jun		Jul		Ago		Sep		Oct		Nov		Dic		TOTAL		Avance
			Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Actividad
1.	PROGRAMA DISTRITAL DE ESTÍMULOS Y BANCO DE JURADOS	77.00	0.00	0.00	25.00	25.00	0.00	0.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	5.00	5.00	0.00	0.00	100.00	100.00	77.00
2.	PROGRAMA DISTRITAL DE APOYOS CONCERTADOS, PROGRAMA DISTRITAL DE APOYOS METROPOLITANOS Y	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25.00	25.00	25.00	25.00	25.00	25.00	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	7.00
3.	SEGUIMIENTO, EVALUACIÓN Y APOYO A LA GESTIÓN	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	20.00	20.00	100.00	100.00	7.00
4.	PROGRAMA DISTRITAL DE SALAS CONCERTADAS	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00	5.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	15.00	15.00	100.00	100.00	7.00
5.	PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO A LOS AGENTES DEL SECTOR	2.00	0.00	0.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	5.00	5.00	5.00	5.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	100.00	100.00	2.00
Total ponderación vertical		100.00	TOTAL AVANCE DEL PROYECTO:																										100.00

Plan de Desarrollo UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA BOGOTÁ DEL SIGLO XXI 2020 - 2024

Programación y avance de las actividades de los proyectos de inversión - Vigencia 2023

01 BDPP-ACEP (ADMINISTRACION CENTRAL Y ESTABLECIMIENTOS PUBLICOS)
222 Instituto Distrital de las Artes
7603 33 Implementación Idartes Internacional, una ventana al mundo Bogotá D.C.

PLAN DE DESARROLLO: 6 Un Nuevo Contrato Social y Ambiental para la Bogotá del Siglo XXI
Propósito : 01 Hacer un nuevo contrato social con igualdad de oportunidades para la inclusión social, productiva y
Programa General : 20 Bogotá, referente en cultura, deporte, recreación y actividad física, con parques para el desarrollo

INVERSIONES				Millones de pesos 2023			
Banco Proyectos			Presupuesto Definitivo		Ejecución Vigencia		
Año	IPC	Valor					
0		\$0		\$0.00		\$0.00	
0		\$0		\$0.00		\$0.00	
0		\$0		\$0.00		\$0.00	
0		\$0		\$0.00		\$0.00	
0		\$0		\$0.00		\$0.00	
TOTAL		\$0	REGISTRADO en el Banco de Proyectos				

VIGENCIA: 2023 AVANCE A: 31/12/2023

ACTIVIDADES DEL PROYECTO (* - actividad congelada)		Pond Vert.	Ene		Feb		Mar		Abr		May		Jun		Jul		Ago		Sep		Oct		Nov		Dic		TOTAL		Avance Actividad
			Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	
1.	ACCIONES ESTRATÉGICAS EN ESCENARIOS INTERNACIONALES	5.00	8.25	8.25	8.25	8.25	8.25	8.25	8.25	8.25	8.25	8.25	8.25	8.25	8.25	8.25	8.25	8.25	8.25	8.25	8.25	8.25	8.25	8.25	9.25	9.25	100.00	100.00	5.00
2.	PROYECTOS Y/O ALIANZAS PARA LA COOPERACIÓN INTERNACIONAL	30.00	8.25	8.25	8.25	8.25	8.25	8.25	8.25	8.25	8.25	8.25	8.25	8.25	8.25	8.25	8.25	8.25	8.25	8.25	8.25	8.25	8.25	8.25	9.25	9.25	100.00	100.00	30.00
3.	BUENAS PRÁCTICAS A NIVEL LOCAL Y TERRITORIAL EMPRENDIDAS POR LAS UNIDADES DE GESTIÓN DE IDARTES.	13.00	8.25	8.25	8.25	8.25	8.25	8.25	8.25	8.25	8.25	8.25	8.25	8.25	8.25	8.25	8.25	8.25	8.25	8.25	8.25	8.25	8.25	8.25	9.25	9.25	100.00	100.00	13.00
4.	NOTICIAS RELEVANTES DE IDARTES EN MEDIOS DE COMUNICACIÓN Y AGENCIAS INTERNACIONALES	25.00	8.25	8.25	8.25	8.25	8.25	8.25	8.25	8.25	8.25	8.25	8.25	8.25	8.25	8.25	8.25	8.25	8.25	8.25	8.25	8.25	8.25	8.25	9.25	9.25	100.00	100.00	25.00
5.	DOCUMENTO RECTOR SOBRE LA ESTRATEGIA DE INTERNACIONALIZACIÓN	27.00	8.25	8.25	8.25	8.25	8.25	8.25	8.25	8.25	8.25	8.25	8.25	8.25	8.25	8.25	8.25	8.25	8.25	8.25	8.25	8.25	8.25	8.25	9.25	9.25	100.00	100.00	27.00
Total ponderación vertical		100.00	TOTAL AVANCE DEL PROYECTO:																										100.00

Plan de Desarrollo UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA BOGOTÁ DEL SIGLO XXI 2020 - 2024

Programación y avance de las actividades de los proyectos de inversión - Vigencia 2023

01 BDPP-ACEP (ADMINISTRACION CENTRAL Y ESTABLECIMIENTOS PUBLICOS)

222 Instituto Distrital de las Artes

7607 42 Actualización Intervención y mejoramiento de la infraestructura cultural para el disfrute de las prácticas artísticas y culturales Bogotá D.C.

PLAN DE DESARROLLO: 6 Un Nuevo Contrato Social y Ambiental para la Bogotá del Siglo XXI

Propósito : 01 Hacer un nuevo contrato social con igualdad de oportunidades para la inclusión social, productiva y

Programa General : 21 Creación y vida cotidiana: Apropiación ciudadana del arte, la cultura y el patrimonio, para la democ

INVERSIONES				Millones de pesos 2023			
Banco Proyectos			Presupuesto Definitivo	Ejecución Vigencia			
Año	IPC	Valor					
0		\$0	\$0.00			\$0.00	
0		\$0	\$0.00			\$0.00	
0		\$0	\$0.00			\$0.00	
0		\$0	\$0.00			\$0.00	
0		\$0	\$0.00			\$0.00	
TOTAL		\$0	REGISTRADO en el Banco de Proyectos				

VIGENCIA: 2023 AVANCE A: 31/12/2023

ACTIVIDADES DEL PROYECTO (* - actividad congelada)		Pond Vert.	Ene		Feb		Mar		Abr		May		Jun		Jul		Ago		Sep		Oct		Nov		Dic		TOTAL		Avance Actividad
			Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	
1.	ELABORACIÓN DE LOS DIAGNÓSTICOS DE LOS EQUIPAMIENTOS A INTERVENIR	15.00	2.00	2.00	3.00	3.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	10.00	10.00	10.00	10.00	15.00	15.00	15.00	15.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	100.00	100.00	15.00
2.	OBRA CIVIL DE REFORZAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE LOS EQUIPAMIENTOS CULTURALES	20.00	2.00	2.00	3.00	3.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	10.00	10.00	10.00	10.00	15.00	15.00	15.00	15.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	100.00	100.00	20.00
3.	INTERVENTORÍA A LOS CONTRATOS DE OBRA DE LOS EQUIPAMIENTOS CULTURALES	20.00	2.00	2.00	3.00	3.00	5.00	5.00	5.00	5.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	15.00	15.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	100.00	100.00	20.00
4.	SUMINISTROS Y SERVICIOS PARA LA DOTACIÓN, ACTUALIZACIÓN Y MANTENIMIENTO ESPECIALIZADO DE LOS EQUIPAMIENTOS CULTURALES	20.00	1.00	1.00	1.00	1.00	2.00	2.00	2.00	2.00	4.00	4.00	5.00	5.00	5.00	5.00	15.00	15.00	15.00	15.00	15.00	15.00	15.00	15.00	20.00	20.00	100.00	100.00	20.00
5.	MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS Y CORRECTIVOS EN LAS SEDES Y EQUIPAMIENTOS CULTURALES	25.00	8.25	8.25	8.25	8.25	8.25	8.25	8.25	8.25	8.25	8.25	8.25	8.25	9.25	9.25	8.25	8.25	8.25	8.25	8.25	8.25	8.25	8.25	8.25	8.25	100.00	100.00	25.00
Total ponderación vertical		100.00	TOTAL AVANCE DEL PROYECTO:																									100.00	

Plan de Desarrollo UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA BOGOTÁ DEL SIGLO XXI 2020 - 2024

Programación y avance de las actividades de los proyectos de inversión - Vigencia 2023

01 BDPP-ACEP (ADMINISTRACION CENTRAL Y ESTABLECIMIENTOS PUBLICOS)
222 Instituto Distrital de las Artes
7614 41 Transformación de la Red de Equipamientos Culturales para su Consolidación y sustentabilidad en Bogotá D.C.

PLAN DE DESARROLLO: 6 Un Nuevo Contrato Social y Ambiental para la Bogotá del Siglo XXI
Propósito : 01 Hacer un nuevo contrato social con igualdad de oportunidades para la inclusión social, productiva y
Programa General : 21 Creación y vida cotidiana: Apropiación ciudadana del arte, la cultura y el patrimonio, para la democ

INVERSIONES				Millones de pesos 2023			
Banco Proyectos			Presupuesto Definitivo		Ejecución Vigencia		
Año	IPC	Valor					
0		\$0		\$0.00		\$0.00	
0		\$0		\$0.00		\$0.00	
0		\$0		\$0.00		\$0.00	
0		\$0		\$0.00		\$0.00	
0		\$0		\$0.00		\$0.00	
TOTAL		\$0	REGISTRADO en el Banco de Proyectos				

VIGENCIA: 2023 AVANCE A: 31/12/2023

ACTIVIDADES DEL PROYECTO (* - actividad congelada)	Pond Vert.	Ene		Feb		Mar		Abr		May		Jun		Jul		Ago		Sep		Oct		Nov		Dic		TOTAL		Avance Actividad
		Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	
1. RECORRIDOS, FORMACIÓN DE PÚBLICOS Y ACTIVIDADES PARA ACERCARSE A LOS ENTORNOS Y CONECTARSE CON LA RELEVANCIA DE LOS EQUIPAMIENTOS.	2.00	0.00	0.00	4.00	4.00	15.00	15.00	12.00	12.00	11.00	11.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	9.00	9.00	9.00	9.00	100.00	100.00	2.00
2. ACCIONES Y ALIANZAS PARA APROPIACIÓN DE LOS EQUIPAMIENTOS CULTURALES CON ARTISTAS LOCALES, LIDERES TERRITORIALES Y MEDIOS COMUNITARIOS	2.30	0.00	0.00	4.00	4.00	15.00	15.00	12.00	12.00	11.00	11.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	9.00	9.00	9.00	9.00	100.00	100.00	2.30
3. PROGRAMACION DE ARTÍSITICA Y DE CULTURA CIENTÍFICA EN FRANJAS PERMANENTES, CIRCUITOS Y TEMPORADAS	71.80	0.00	0.00	4.00	4.00	6.00	6.00	16.00	16.00	11.00	11.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	9.00	9.00	4.00	4.00	100.00	100.00	71.80
4. DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN DE MODELOS DE GESTIÓN EN ARTICULACIÓN CON LAS DEPENDENCIAS DE IDARTES Y CON ACTORES CLAVES PARA LA CONSECUCIÓN DE RECURSOS	21.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	12.00	12.00	12.00	12.00	12.00	12.00	12.00	12.00	10.00	10.00	10.00	10.00	5.00	5.00	100.00	100.00	21.00
5. PROCESOS DE PRIORIZACIÓN Y COMPRA Y MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS Y CORRECTIVOS A LAS DOTACIONES ESPECIALIZADAS DE LOS EQUIPAMIENTOS.	0.70	0.00	0.00	7.00	7.00	8.00	8.00	10.00	10.00	10.00	10.00	9.00	9.00	9.00	9.00	10.00	10.00	10.00	10.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	100.00	100.00	0.70
6. ACTIVIDADES DE INNOVACIÓN PARA LA TRANSFORMACIÓN CULTURAL	2.20	0.00	0.00	0.00	0.00	9.00	9.00	11.00	11.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	100.00	100.00	2.20
Total ponderación vertical		100.00																						TOTAL AVANCE DEL PROYECTO:		100.00		

Plan de Desarrollo UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA BOGOTÁ DEL SIGLO XXI 2020 - 2024

Programación y avance de las actividades de los proyectos de inversión - Vigencia 2023

01 BDPP-ACEP (ADMINISTRACION CENTRAL Y ESTABLECIMIENTOS PUBLICOS)
222 Instituto Distrital de las Artes
7617 37 Aportes al desarrollo integral a través de las artes para la primera infancia en Bogotá D.C.

PLAN DE DESARROLLO: 6 Un Nuevo Contrato Social y Ambiental para la Bogotá del Siglo XXI
Propósito : 01 Hacer un nuevo contrato social con igualdad de oportunidades para la inclusión social, productiva y
Programa General : 12 Educación inicial: Bases sólidas para la vida

INVERSIONES				Millones de pesos 2023			
Banco Proyectos			Presupuesto Definitivo		Ejecución Vigencia		
Año	IPC	Valor					
0		\$0		\$0.00		\$0.00	
0		\$0		\$0.00		\$0.00	
0		\$0		\$0.00		\$0.00	
0		\$0		\$0.00		\$0.00	
0		\$0		\$0.00		\$0.00	
TOTAL		\$0	REGISTRADO en el Banco de Proyectos				

VIGENCIA: 2023 AVANCE A: 31/12/2023

ACTIVIDADES DEL PROYECTO (* - actividad congelada)		Pond Vert.	Ene		Feb		Mar		Abr		May		Jun		Jul		Ago		Sep		Oct		Nov		Dic		TOTAL		Avance	
			Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Actividad	
1.	ESPACIOS ADECUADOS	3.00	0.00	0.00	9.09	9.09	86.36	86.36	4.55	4.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	3.00	
2.	PUBLICACIONES DE DOCUMENTOS SOBRE PROCESOS DE INVESTIGACIÓN	3.00	0.00	0.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	100.00	100.00	3.00
3.	BENEFICIARIOS NIÑOS Y NIÑAS DE PRIMERA INFANCIA, MUJERES GESTANTES Y CUIDADORES QUE PARTICIPAN EN PROCESOS DE CIRCULACIÓN DE EXPERIENCIAS Y OBRAS ARTÍSTICAS	11.00	0.00	0.00	10.00	10.00	10.00	10.00	20.00	20.00	3.00	3.00	11.00	11.00	16.00	16.00	14.00	14.00	3.00	3.00	7.00	7.00	2.00	2.00	4.00	4.00	100.00	100.00	11.00	
4.	PERSONAS AGENTES EDUCATIVOS Y CULTURALES, ARTISTAS COMUNITARIOS Y CUIDADORES EN TORNO A LAS ARTES Y LA PRIMERA INFANCIA	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00	5.00	5.00	5.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	20.00	20.00	20.00	20.00	15.00	15.00	5.00	5.00	0.00	0.00	100.00	100.00	2.00	
5.	BENEFICIARIOS NIÑOS Y NIÑAS DE PRIMERA INFANCIA, MUJERES GESTANTES Y CUIDADORES A TRAVÉS DE EXPERIENCIAS ARTÍSTICAS EN ENCUENTROS GRUPALES	77.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	10.00	30.00	30.00	5.00	5.00	5.00	5.00	30.00	30.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	100.00	100.00	77.00	
6.	BENEFICIARIOS NIÑOS Y NIÑAS DE PRIMERA INFANCIA, MUJERES GESTANTES Y CUIDADORES QUE ACCEDEN A CONTENIDOS ARTÍSTICOS DIGITALES Y/O FÍSICOS, A FAVOR DE LOS DERECHOS CULTURALES	4.00	0.00	0.00	8.00	8.00	18.00	18.00	11.00	11.00	11.00	11.00	11.00	11.00	11.00	11.00	11.00	11.00	9.00	9.00	9.00	9.00	1.00	1.00	0.00	0.00	100.00	100.00	4.00	
Total ponderación vertical		100.00	TOTAL AVANCE DEL PROYECTO:																										100.00	

Plan de Desarrollo UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA BOGOTÁ DEL SIGLO XXI 2020 - 2024

Programación y avance de las actividades de los proyectos de inversión - Vigencia 2023

01 BDPP-ACEP (ADMINISTRACION CENTRAL Y ESTABLECIMIENTOS PUBLICOS)
222 Instituto Distrital de las Artes
7619 43 Fortalecimiento de procesos integrales de formación artística a lo largo de la vida. Bogotá D.C.

PLAN DE DESARROLLO: 6 Un Nuevo Contrato Social y Ambiental para la Bogotá del Siglo XXI
Propósito : 01 Hacer un nuevo contrato social con igualdad de oportunidades para la inclusión social, productiva y
Programa General : 14 Formación integral: más y mejor tiempo en los colegios

INVERSIONES				Millones de pesos 2023				
Año	Banco	Proyectos	IPC	Valor	Presupuesto Definitivo		Ejecución Vigencia	
0				\$0		\$0.00		\$0.00
0				\$0		\$0.00		\$0.00
0				\$0		\$0.00		\$0.00
0				\$0		\$0.00		\$0.00
0				\$0		\$0.00		\$0.00
TOTAL				\$0	REGISTRADO en el Banco de Proyectos			

VIGENCIA: 2023 AVANCE A: 31/12/2023

ACTIVIDADES DEL PROYECTO (* - actividad congelada)		Pond Vert.	Ene		Feb		Mar		Abr		May		Jun		Jul		Ago		Sep		Oct		Nov		Dic		TOTAL		Avance
			Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Actividad
1.	CENTROS LOCALES DE FORMACIÓN ARTÍSTICA DOTADOS	36.00	0.00	0.00	95.00	95.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	36.00
2.	ATENCIONES DE NIÑOS, NIÑAS Y JÓVENES DE INSTITUCIONES EDUCATIVAS DISTRITALES - IED	27.00	0.00	0.00	26.00	26.00	39.00	39.00	6.00	6.00	6.00	6.00	2.00	2.00	1.00	1.00	5.00	5.00	8.00	8.00	4.00	4.00	3.00	3.00	0.00	0.00	100.00	100.00	27.00
3.	DOCUMENTOS DE LINEAMIENTOS Y ORIENTACIONES TÉCNICAS DE MANERA FÍSICA Y/O VIRTUAL PARA LA FORMACIÓN ARTÍSTICA	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	100.00	100.00	1.00
4.	PRODUCTOS DE INVESTIGACIÓN PARA EL ANÁLISIS Y ENRIQUECIMIENTO DEL PROGRAMA CREA	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	100.00	100.00	1.00
5.	ALIANZAS CON ENTIDADES PUBLICAS Y/O PRIVADAS DE NIVEL DISTRITAL, NACIONAL O INTERNACIONAL, QUE PERMITAN ESTABLECER LÍNEAS DE COOPERACIÓN PARA MANTENER Y FORTALECER LOS PROCESOS DE FORMACIÓN.	11.00	0.00	0.00	14.00	14.00	14.00	14.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	2.00	14.00	14.00	14.00	14.00	14.00	14.00	14.00	14.00	14.00	14.00	0.00	0.00	100.00	100.00	11.00
6.	ACTIVIDADES DE VISIBILIZACIÓN POR MEDIOS FÍSICOS Y VIRTUALES, DE LOS PROCESOS FORMATIVOS Y CREATIVOS DE LA POBLACIÓN ATENDIDA EN EL PROGRAMA CREA	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	100.00	100.00	2.00
7.	PROCESOS DE FORMACIÓN QUE POSICIONE EL QUEHACER ARTÍSTICO COMO PROYECTO DE VIDA	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16.00	16.00	12.00	12.00	9.00	9.00	10.00	10.00	12.00	12.00	8.00	8.00	9.00	9.00	11.00	11.00	13.00	13.00	0.00	0.00	100.00	100.00	15.00
8.	PERSONAS CON ENFOQUE DIFERENCIAL, AMPLIANDO EL EJERCICIO DE INCLUSIÓN	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16.00	16.00	7.00	7.00	12.00	12.00	8.00	8.00	9.00	9.00	16.00	16.00	18.00	18.00	12.00	12.00	2.00	2.00	0.00	0.00	100.00	100.00	7.00
Total ponderación vertical		100.00	TOTAL AVANCE DEL PROYECTO:																										100.00

Plan de Desarrollo UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA BOGOTÁ DEL SIGLO XXI 2020 - 2024

Programación y avance de las actividades de los proyectos de inversión - Vigencia 2023

01 BDPP-ACEP (ADMINISTRACION CENTRAL Y ESTABLECIMIENTOS PUBLICOS)

222 Instituto Distrital de las Artes

7902 32 Consolidación integral de la gestión administrativa y modernización institucional en Bogotá

PLAN DE DESARROLLO: 6 Un Nuevo Contrato Social y Ambiental para la Bogotá del Siglo XXI

Propósito : 05 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente

Programa General : 56 Gestión Pública Efectiva

INVERSIONES				Millones de pesos 2023				
Año	Banco	Proyectos	IPC	Valor	Presupuesto Definitivo		Ejecución Vigencia	
0				\$0		\$0.00		\$0.00
0				\$0		\$0.00		\$0.00
0				\$0		\$0.00		\$0.00
0				\$0		\$0.00		\$0.00
0				\$0		\$0.00		\$0.00
TOTAL				\$0	REGISTRADO en el Banco de Proyectos			

VIGENCIA: 2023

AVANCE A: 31/12/2023

ACTIVIDADES DEL PROYECTO (* - actividad congelada)		Pond Vert.	Ene		Feb		Mar		Abr		May		Jun		Jul		Ago		Sep		Oct		Nov		Dic		TOTAL		Avance		
			Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Actividad		
1.	IMPLEMENTACIÓN DEL MIPG QUE PERMITA INTEGRAR LOS SISTEMAS DE DESARROLLO ADMINISTRATIVO Y GESTIÓN DE CALIDAD Y SU ARTICULACIÓN CON EL SISTEMA DE CONTROL INTERNO	30.00	8.00	8.00	8.00	8.00	9.00	9.00	8.00	8.00	8.00	8.00	9.00	9.00	8.00	8.00	8.00	8.00	9.00	9.00	8.00	8.00	8.00	8.00	9.00	9.00	100.00	100.00	30.00		
2.	SISTEMAS DE INFORMACIÓN DE LA ENTIDAD PARA ASEGURAMIENTO Y FLUJO DE DATOS	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	100.00	100.00	20.00		
3.	ESTRATEGIA DE COMUNICACIÓN INTERNA Y EXTERNA.	10.00	8.25	8.25	8.25	8.25	8.25	8.25	8.25	8.25	8.25	8.25	8.25	8.25	8.25	8.25	8.25	8.25	8.25	8.25	8.25	8.25	8.25	8.25	9.25	9.25	100.00	100.00	10.00		
4.	USUARIOS EN REDES SOCIALES	10.00	8.25	8.25	8.25	8.50	8.25	8.25	8.25	8.25	8.25	8.25	8.25	8.25	8.25	8.25	8.25	8.25	8.25	8.25	8.25	8.25	8.25	8.25	9.25	9.25	100.00	100.25	10.03		
5.	VISITAS EN LA PAGINA WEB.	10.00	8.25	8.25	8.25	8.25	8.25	8.25	8.25	8.25	8.25	8.25	8.25	8.25	8.25	8.25	8.25	8.25	8.25	8.25	8.25	8.25	8.25	8.25	9.25	9.25	100.00	100.00	10.00		
6.	APARICIONES EN MEDIOS DE COMUNICACIÓN.	10.00	8.25	8.25	8.25	8.25	8.25	8.25	8.25	8.25	8.25	8.25	8.25	8.25	8.25	8.25	8.25	8.25	8.25	8.25	8.25	8.25	8.25	8.25	9.25	9.25	100.00	100.00	10.00		
7.	SISTEMA DE APRENDIZAJE POR ENFOQUES QUE PROMUEVA LA APROPIACIÓN DE LA COMUNIDAD INSTITUCIONAL	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25.00	25.00	100.00	100.00	5.00		
8.	PROVISIÓN DE SERVICIOS Y ASEGURAMIENTO PARA LAS SEDES Y ESCENARIOS A CARGO DE LA ENTIDAD	5.00	8.25	8.25	8.25	8.25	8.25	8.25	8.25	8.25	8.25	8.25	8.25	8.25	8.25	8.25	8.25	8.25	8.25	8.25	8.25	8.25	8.25	8.25	9.25	9.25	100.00	100.00	5.00		
Total ponderación vertical		100.00																											TOTAL AVANCE DEL PROYECTO:		100.03

Plan de Desarrollo UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA BOGOTÁ DEL SIGLO XXI 2020 - 2024

Programación y avance de las actividades de los proyectos de inversión - Vigencia 2023

01 BDPP-ACEP (ADMINISTRACION CENTRAL Y ESTABLECIMIENTOS PUBLICOS)
222 Instituto Distrital de las Artes
7909 20 Fortalecimiento de las culturas y procesos comunitarios artísticos en los territorios de Bogotá D.C

PLAN DE DESARROLLO: 6 Un Nuevo Contrato Social y Ambiental para la Bogotá del Siglo XXI
Propósito : 01 Hacer un nuevo contrato social con igualdad de oportunidades para la inclusión social, productiva y
Programa General : 21 Creación y vida cotidiana: Apropiación ciudadana del arte, la cultura y el patrimonio, para la democ

INVERSIONES				Millones de pesos 2023			
Banco Proyectos			Presupuesto Definitivo		Ejecución Vigencia		
Año	IPC	Valor					
0		\$0		\$0.00		\$0.00	
0		\$0		\$0.00		\$0.00	
0		\$0		\$0.00		\$0.00	
0		\$0		\$0.00		\$0.00	
0		\$0		\$0.00		\$0.00	
TOTAL		\$0	REGISTRADO en el Banco de Proyectos				


VIGENCIA: 2023 AVANCE A: 31/12/2023

ACTIVIDADES DEL PROYECTO (* - actividad congelada)	Pond Vert.	Ene		Feb		Mar		Abr		May		Jun		Jul		Ago		Sep		Oct		Nov		Dic		TOTAL		Avance Actividad
		Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	
1. GESTIÓN COMUNITARIA Y TERRITORIAL	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	100.00	100.00	18.00
2. CREACIÓN Y CIRCULACIÓN DE CONTENIDOS	75.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	100.00	100.00	75.00
3. GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	100.00	100.00	7.00
Total ponderación vertical		100.00																								TOTAL AVANCE DEL PROYECTO:		100.00

226 - Unidad Administrativa Especial de Catastro Distrital

Proyecto de inversión

7775 Implementación y prestación de los servicios de gestión y/u operación catastral oficial con fines multipropósito en 20 entidades territoriales




Mes	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
Programado	2.00	7.00	12.00	20.50	31.50	43.00	55.00	64.00	73.00	82.00	91.00	100.00
Ejecutado	2.00	6.75	11.50	19.25	28.75	37.75	47.75	57.25	66.25	76.25	85.65	95.00

226 - Unidad Administrativa Especial de Catastro Distrital

Proyecto de inversión

7839 Fortalecimiento de la Infraestructura de Datos Espaciales de Bogotá como herramienta para la integración de la información de las entidades distritales para la toma de decisiones




Mes	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
Programado	0.00	0.00	12.64	20.79	20.79	45.07	45.07	51.59	72.57	72.57	77.47	100.00
Ejecutado	0.71	13.51	17.81	21.22	40.62	48.33	50.89	53.87	77.06	82.85	93.91	100.00

226 - Unidad Administrativa Especial de Catastro Distrital

Proyecto de inversión

7840 Fortalecimiento de la gestión catastral con enfoque multipropósito en Bogotá D.C.




Mes	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
Programado	0.77	3.58	9.07	17.27	26.40	33.10	36.21	49.56	65.57	84.50	97.75	100.00
Ejecutado	3.63	7.46	16.40	23.19	35.15	40.48	52.57	69.25	76.05	89.75	97.71	100.00

226 - Unidad Administrativa Especial de Catastro Distrital

Proyecto de inversión

7841 Fortalecimiento Institucional de la Unidad Administrativa Especial de Catastro Distrital - UAECD



Mes	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
Programado	2.53	8.86	17.11	28.93	37.78	46.02	55.15	59.55	65.36	76.00	85.17	100.00
Ejecutado	2.48	8.64	16.88	28.40	37.15	43.99	53.21	59.18	65.75	76.11	86.75	100.00

Plan de Desarrollo UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA BOGOTÁ DEL SIGLO XXI 2020 - 2024

Programación y avance de las actividades de los proyectos de inversión - Vigencia 2023

01 BDPP-ACEP (ADMINISTRACION CENTRAL Y ESTABLECIMIENTOS PUBLICOS)
226 Unidad Administrativa Especial de Catastro Distrital
7775 34 Implementación y prestación de los servicios de gestión y/u operación catastral oficial con fines multipropósito en 20 entidades territoriales

PLAN DE DESARROLLO: 6 Un Nuevo Contrato Social y Ambiental para la Bogotá del Siglo XXI
Propósito : 05 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente
Programa General : 52 Integración regional, distrital y local

INVERSIONES										Millones de pesos 2023									
Año		Banco Proyectos IPC Valor		Presupuesto Definitivo						Ejecución Vigencia									
0			\$0						\$0.00										\$0.00
0			\$0						\$0.00										\$0.00
0			\$0						\$0.00										\$0.00
0			\$0						\$0.00										\$0.00
0			\$0						\$0.00										\$0.00
TOTAL			\$0	REGISTRADO en el Banco de Proyectos															

VIGENCIA: 2023 AVANCE A: 31/12/2023

ACTIVIDADES DEL PROYECTO (* - actividad congelada)		Pond Vert.	Ene		Feb		Mar		Abr		May		Jun		Jul		Ago		Sep		Oct		Nov		Dic		TOTAL		Avance
			Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Actividad
1.	ELABORAR PROPUESTAS DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS EN TERRITORIO	5.00	0.00	0.00	5.00	5.00	5.00	5.00	15.00	15.00	20.00	10.00	25.00	0.00	30.00	20.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	20.00	0.00	8.00	0.00	7.00	100.00	100.00	5.00
2.	ELABORAR Y FIRMAR EL CONVENIO O CONTRATO	5.00	0.00	0.00	5.00	0.00	5.00	0.00	15.00	0.00	20.00	0.00	25.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00
3.	ELABORAR Y EJECUTAR PLAN DE TRABAJO DE LOS PROCESOS NUEVOS O EN DESARROLLO	50.00	0.00	0.00	5.00	5.00	5.00	5.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	100.00	100.00	50.00
4.	GESTIONAR Y ENTREGAR LOS RECURSOS NECESARIOS PARA EL DESARROLLO DE LOS PLANES DE TRABAJO	30.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	100.00	100.00	30.00
5.	DESARROLLAR LAS MEMORIAS DE CADA UNO DE LOS CONVENIOS Y/O CONTRATOS FIRMADOS CON ENTIDADES TERRITORIALES DEFINIDOS PARA LA VIGENCIA	0.00																											
5.1	DESARROLLAR LAS MEMORIAS DE CADA UNO DE LOS CONVENIOS Y/O CONTRATOS FIRMADOS CON ENTIDADES TERRITORIALES DEFINIDOS PARA LA VIGENCIA	10.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	100.00	100.00	10.00
Total ponderación vertical		100.00																								TOTAL AVANCE DEL PROYECTO:		95.00	

Plan de Desarrollo UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA BOGOTÁ DEL SIGLO XXI 2020 - 2024

Programación y avance de las actividades de los proyectos de inversión - Vigencia 2023

01 BDPP-ACEP (ADMINISTRACION CENTRAL Y ESTABLECIMIENTOS PUBLICOS)

226 Unidad Administrativa Especial de Catastro Distrital

7839 43 Fortalecimiento de la Infraestructura de Datos Espaciales de Bogotá como herramienta para la integración de la información de las entidades distritales para la toma de decisiones

PLAN DE DESARROLLO: 6 Un Nuevo Contrato Social y Ambiental para la Bogotá del Siglo XXI

Propósito : 05 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente

Programa General : 53 Información para la toma de decisiones

INVERSIONES				Millones de pesos 2023			
Banco Proyectos			Presupuesto Definitivo		Ejecución Vigencia		
Año	IPC	Valor					
0		\$0		\$0.00		\$0.00	
0		\$0		\$0.00		\$0.00	
0		\$0		\$0.00		\$0.00	
0		\$0		\$0.00		\$0.00	
0		\$0		\$0.00		\$0.00	
TOTAL		\$0	REGISTRADO en el Banco de Proyectos				

VIGENCIA: 2023 AVANCE A: 31/12/2023

ACTIVIDADES DEL PROYECTO (* - actividad congelada)		Pond Vert.	Ene		Feb		Mar		Abr		May		Jun		Jul		Ago		Sep		Oct		Nov		Dic		TOTAL		Avance		
			Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Actividad		
1.	GESTIONAR LA ACTUALIZACIÓN DEL 90% DE LAS CAPAS DE INFORMACIÓN GEOGRÁFICA DURANTE EL CUATRIENIO, FORTALECIENDO LA INFRAESTRUCTURA DE DATOS ESPACIALES DEL DISTRITO CAPITAL - IDECA	0.00																													
1.1	IDENTIFICAR Y PRIORIZAR LA INFORMACIÓN GEOGRÁFICA A ACTUALIZAR Y/O DISPONER	1.06	0.00	66.66	0.00	33.34	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00		1.06		
1.2	GESTIONAR LA INFORMACIÓN GEOGRÁFICA A ACTUALIZAR Y/O DISPONER	30.00	0.00	0.00	0.00	3.55	5.33	0.00	0.00	1.45	0.00	20.33	21.33	1.33	0.00	0.00	0.00	0.00	46.67	46.67	0.00	0.00	0.00	17.33	26.67	9.34	100.00	100.00		30.00	
2.	IMPLEMENTAR AL 100% UN ESQUEMA DE ANALÍTICA DE DATOS PARA FACILITAR LA TOMA DE DECISIONES DE GOBIERNO EN EL MARCO DE BOGOTÁ COMO TERRITORIO INTELIGENTE (SMART CITY)	0.00																													
2.1	DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN DE LA ESTRATEGIA DE GESTIÓN DEL CAMBIO PARA LA ANALÍTICA DE DATOS DE LA IDE DE BOGOTÁ.	16.32	0.00	0.00	0.00	10.00	0.00	10.00	30.00	10.00	0.00	15.00	30.00	15.00	0.00	5.00	0.00	5.00	0.00	5.00	0.00	5.00	30.00	10.00	10.00	10.00	100.00	100.00		16.32	
2.2	DESARROLLAR TÉCNICAS DE ANALÍTICA PARA LA EXPLOTACIÓN DE DATOS EN COLABORACIÓN CON ENTIDADES MIEMBRO (CASOS DE USO)	16.31	0.00	0.00	0.00	11.04	0.00	3.96	20.00	5.00	0.00	10.00	0.00	10.00	0.00	7.50	40.00	10.00	0.00	15.00	0.00	16.25	0.00	8.00	40.00	3.25	100.00	100.00		16.31	
3.	GESTIONAR EL INCREMENTO DEL 10% EL NÚMERO DE USUARIOS QUE INGRESA ANUALMENTE A LAS PLATAFORMAS TECNOLÓGICAS DE LA IDE DE BOGOTÁ	0.00																													
3.1	DISEÑAR E IMPLEMENTAR ESTRATEGIA CENTRADA EN EL USO Y APROPIACIÓN DE LAS PLATAFORMAS DE INFORMACIÓN GEOGRÁFICA	30.00	0.00	0.00	0.00	23.00	28.00	5.00	0.00	0.00	0.00	29.00	38.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18.00	18.00	0.00	6.00	0.00	8.00	16.00	2.00	100.00	100.00		30.00	
3.2	MONITOREAR LAS PLATAFORMAS DE INFORMACIÓN GEOGRÁFICA	6.31	0.00	0.00	0.00	16.66	25.00	8.34	0.00	8.33	0.00	8.33	25.00	8.34	0.00	8.33	0.00	8.33	25.00	8.34	0.00	8.33	0.00	8.33	25.00	8.34	100.00	100.00		6.31	
Total ponderación vertical		100.00																											TOTAL AVANCE DEL PROYECTO:		100.00

Plan de Desarrollo UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA BOGOTÁ DEL SIGLO XXI 2020 - 2024

Programación y avance de las actividades de los proyectos de inversión - Vigencia 2023

01 BDPP-ACEP (ADMINISTRACION CENTRAL Y ESTABLECIMIENTOS PUBLICOS)
226 Unidad Administrativa Especial de Catastro Distrital
7840 31 Fortalecimiento de la gestión catastral con enfoque multipropósito en Bogotá D.C.

PLAN DE DESARROLLO: 6 Un Nuevo Contrato Social y Ambiental para la Bogotá del Siglo XXI
Propósito : 05 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente
Programa General : 53 Información para la toma de decisiones

INVERSIONES					Millones de pesos 2023				
Banco Proyectos			Presupuesto Definitivo		Ejecución Vigencia				
Año	IPC	Valor							
0		\$0		\$0.00			\$0.00		
0		\$0		\$0.00			\$0.00		
0		\$0		\$0.00			\$0.00		
0		\$0		\$0.00			\$0.00		
0		\$0		\$0.00			\$0.00		
TOTAL			\$0	REGISTRADO en el Banco de Proyectos					

VIGENCIA: 2023 AVANCE A: 31/12/2023

ACTIVIDADES DEL PROYECTO (* - actividad congelada)		Pond Vert.	Ene		Feb		Mar		Abr		May		Jun		Jul		Ago		Sep		Oct		Nov		Dic		TOTAL		Avance	
			Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Actividad	
1.	REALIZAR LA ACTUALIZACIÓN FÍSICA Y GEOGRÁFICA DE LOS PREDIOS DEL DISTRITO CAPITAL.	25.00	0.00	0.00	0.00	1.94	2.86	4.96	10.86	7.71	12.06	8.86	11.41	10.46	12.43	13.63	15.62	14.13	12.02	11.56	17.74	20.20	5.00	6.55	0.00	0.00	100.00	100.00	25.00	
2.	REALIZAR LA ACTULIZACIÓN JURÍDICA DE LOS PREDIOS DEL DISTRITO CAPITAL	25.00	0.00	7.78	0.00	6.00	3.93	10.74	8.22	3.85	4.07	16.33	0.00	0.00	0.00	13.20	20.78	31.97	21.00	0.00	21.00	0.00	21.00	10.13	0.00	0.00	100.00	100.00	25.00	
3.	REALIZAR LA ACTUALIZACIÓN ECONÓMICA DE LOS PREDIOS DEL DISTRITO CAPITAL	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.50	3.50	5.83	5.83	9.17	11.50	4.50	0.47	0.00	10.69	6.00	9.17	20.00	5.33	26.00	29.17	16.00	15.17	9.00	9.17	100.00	100.00	25.00	
4.	REALIZAR LA CONSERVACION CATASTRAL DEL COMPONENTE FÍSICO, JURÍDICO Y ECONÓMICO (ATENCIÓN MINIMA DE 15.000 RADICACIONES)	25.00	3.08	6.73	11.25	7.40	11.64	16.54	7.89	9.78	11.25	11.15	10.89	10.40	0.00	10.83	11.00	11.46	11.00	10.28	11.00	5.43	11.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	25.00
Total ponderación vertical		100.00																										TOTAL AVANCE DEL PROYECTO:		100.00

Plan de Desarrollo UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA BOGOTÁ DEL SIGLO XXI 2020 - 2024

Programación y avance de las actividades de los proyectos de inversión - Vigencia 2023

01 BDPP-ACEP (ADMINISTRACION CENTRAL Y ESTABLECIMIENTOS PUBLICOS)

226 Unidad Administrativa Especial de Catastro Distrital

7841 43 Fortalecimiento Institucional de la Unidad Administrativa Especial de Catastro Distrital - UAECD

PLAN DE DESARROLLO: 6 Un Nuevo Contrato Social y Ambiental para la Bogotá del Siglo XXI

Propósito : 05 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente

Programa General : 56 Gestión Pública Efectiva

INVERSIONES				Millones de pesos 2023			
Banco Proyectos			Presupuesto Definitivo		Ejecución Vigencia		
Año	IPC	Valor					
0		\$0		\$0.00		\$0.00	
0		\$0		\$0.00		\$0.00	
0		\$0		\$0.00		\$0.00	
0		\$0		\$0.00		\$0.00	
0		\$0		\$0.00		\$0.00	
TOTAL		\$0	REGISTRADO en el Banco de Proyectos				

VIGENCIA: 2023

AVANCE A: 31/12/2023

ACTIVIDADES DEL PROYECTO (* - actividad congelada)	Pond Vert.	Ene		Feb		Mar		Abr		May		Jun		Jul		Ago		Sep		Oct		Nov		Dic		TOTAL		Avance
		Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Actividad
1. CONTAR CON EL 100 % DEL HARDWARE, SOFTWARE Y REDES QUE PERMITAN FORTALECER LA ARQUITECTURA TECNOLÓGICA BASE	0.00																											
1.1 REALIZAR LA CONTRATACIÓN DEL RECURSO HUMANO REQUERIDO PARA EL DESARROLLO DE SOFTWARE Y SOPORTE DE LA INFRAESTRUCTURA TECNOLÓGICA	4.00	0.00	0.00	50.00	50.00	10.00	10.00	40.00	30.00	0.00	1.00	0.00	4.00	0.00	1.00	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	4.00
1.2 APROVISIONAR Y GESTIONAR LA INFRAESTRUCTURA TECNOLÓGICA DE LA UAED PARA LA PRESENTACIÓN DE LOS SERVICIOS DE TI	15.00	0.00	0.00	5.00	5.00	15.00	15.00	5.00	5.00	25.00	25.00	10.00	1.00	0.00	1.00	0.00	8.00	0.00	5.00	0.00	0.00	10.00	5.00	30.00	30.00	100.00	100.00	15.00
1.3 EJECUTAR LAS FASES Y ETAPAS DEL CICLO DE VIDA DEL SOPORTE Y MANTENIMIENTO DE LOS SISTEMAS DE INFORMACIÓN DE LA UAED, DE ACUERDO A LAS PRIORIDADES DEFINIDAS.	8.00	0.00	0.00	5.00	4.70	5.00	5.00	10.00	10.00	10.00	9.50	10.00	0.00	10.00	12.80	12.00	14.00	10.00	10.00	10.00	10.00	13.00	18.00	5.00	6.00	100.00	100.00	8.00
2. EJECUTAR EL 95 % DEL PLAN DE SOSTENIBILIDAD DE MIPG	0.00																											
2.1 REALIZAR SEGUIMIENTO AL PLAN Y REPORTE DE MIPG TRIMESTRAL	13.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33.00	33.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33.00	33.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34.00	34.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	13.00
2.2 DISEÑAR Y EJECUTAR LAS ACTIVIDADES DEL PLAN DE SOSTENIBILIDAD	18.00	1.56	1.15	5.15	4.23	12.78	12.43	7.68	7.97	7.27	6.92	14.93	20.15	5.74	4.00	2.70	2.15	11.48	12.06	13.72	12.70	7.39	7.93	9.60	8.31	100.00	100.00	18.00
2.3 FORMULAR EL PLAN DE SOSTENIBILIDAD DE MIPG 2024	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30.00	50.00	70.00	50.00	100.00	100.00	8.00
3. ATENDER EL 100 % DE USUARIOS POR LOS DIFERENTES CANALES DISPUESTOS POR LA ENTIDAD	0.00																											
3.1 RECIBIR Y ATENDER LA SOLICITUDES DE LOS CIUDADANOS EN EL CANAL PRESENCIAL SEGÚN CAPACIDAD OPERATIVA	6.25	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.34	8.34	8.34	8.34	8.34	8.34	8.33	8.33	8.33	8.33	8.34	8.34	8.33	8.33	100.00	100.00	6.25
3.2 RECIBIR Y ATENDER LA SOLICITUDES DE LOS CIUDADANOS EN EL CANAL VIRTUAL SEGÚN CAPACIDAD OPERATIVA	6.25	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.34	8.34	8.34	8.34	8.34	8.34	8.33	8.33	8.33	8.33	8.34	8.34	8.33	8.33	100.00	100.00	6.25
3.3 RECIBIR Y ATENDER LA SOLICITUDES DE LOS CIUDADANOS EN EL CANAL ESCRITO SEGÚN CAPACIDAD OPERATIVA	6.25	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.34	8.34	8.34	8.34	8.34	8.34	8.33	8.33	8.33	8.33	8.34	8.34	8.33	8.33	100.00	100.00	6.25
3.4 RECIBIR Y ATENDER LA SOLICITUDES DE LOS CIUDADANOS EN EL CANAL TELEFÓNICO SEGÚN CAPACIDAD OPERATIVA	6.25	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.34	8.34	8.34	8.34	8.34	8.34	8.33	8.33	8.33	8.33	8.34	8.34	8.33	8.33	100.00	100.00	6.25
4. RACIONALIZAR EL 100 % DE LOS TRAMITES PRIORIZADOS DE LA UNIDAD	0.00																											
4.1 EJECUTAR LAS FASES DE LEVANTAMIENTO Y DESARROLLO DE REQUERIMIENTOS PARA LA ATENCIÓN Y AJUSTE DE LOS TRAMITES DE LA UAED, DE ACUERDO A LAS PRIORIDADES DEFINIDAS.	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	15.00	10.00	10.00	12.50	10.00	12.50	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	5.00	5.00	100.00	100.00	6.00
5. SUSCRIBIR ANUALMENTE 4 CONVENIOS Y/O CONTRATOS INTERADMINISTRATIVOS CON ENTIDADES PÚBLICAS O PRIVADAS EN DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD MISIONAL Y COMERCIAL DE LA ENTIDAD.	0.00																											
5.1 REALIZAR LAS GESTIONES DE PROMOCIÓN Y COTIZACIÓN DE SERVICIOS QUE OFRECE LA UNIDAD PARA DETECTAR POSIBLES CLIENTES	0.50	0.00	5.00	0.00	5.00	0.00	10.00	0.00	10.00	0.00	20.00	0.00	0.00	20.00	0.00	20.00	20.00	20.00	0.00	20.00	0.00	10.00	10.00	10.00	20.00	100.00	100.00	0.50
5.2 REALIZAR ETAPA PRECONTRACTUAL, CONTRACTUAL Y FIRMA DE CONTRATO	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	10.00	30.00	30.00	30.00	0.00	20.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25.00	0.00	25.00	100.00	100.00	0.50

Plan de Desarrollo UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA BOGOTÁ DEL SIGLO XXI 2020 - 2024

Programación y avance de las actividades de los proyectos de inversión - Vigencia 2023

01 BDPP-ACEP (ADMINISTRACION CENTRAL Y ESTABLECIMIENTOS PUBLICOS)

226 Unidad Administrativa Especial de Catastro Distrital


7841 43 Fortalecimiento Institucional de la Unidad Administrativa Especial de Catastro Distrital - UAECD

ACTIVIDADES DEL PROYECTO (* - actividad congelada)		Pond Vert.	Ene		Feb		Mar		Abr		May		Jun		Jul		Ago		Sep		Oct		Nov		Dic		TOTAL		Avance
			Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Actividad
5.3	EFFECTUAR SEGUIMIENTO, FACTURACIÓN Y LIQUIDACIÓN DE CONTRATOS	2.00	8.33	8.33	8.33	8.33	8.34	8.34	8.33	8.33	8.33	8.33	8.34	8.34	8.33	8.33	8.33	8.33	8.34	8.34	8.33	8.33	8.34	8.34	8.33	8.33	100.00	100.00	2.00
Total ponderación vertical		100.00																										TOTAL AVANCE DEL PROYECTO:	100.00

227 - Unidad Administrativa Especial de Rehabilitación y Mantenimiento Vial

Proyecto de inversión

7858 Conservación de la Malla Vial Distrital y Cicloinfraestructura de Bogotá




Mes	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
Programado	9.10	17.90	26.70	35.50	44.30	52.60	60.70	68.80	76.60	84.40	92.20	100.00
Ejecutado	6.20	15.00	23.80	32.60	41.10	49.90	58.00	66.10	73.90	83.30	91.10	98.50

227 - Unidad Administrativa Especial de Rehabilitación y Mantenimiento Vial

Proyecto de inversión

7859 Fortalecimiento Institucional




Mes	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
Programado	2.10	8.42	16.53	27.15	32.37	41.06	53.63	61.25	69.71	78.01	87.57	100.00
Ejecutado	2.07	8.36	16.45	27.99	33.28	41.09	52.47	58.36	64.54	77.07	88.52	100.29

227 - Unidad Administrativa Especial de Rehabilitación y Mantenimiento Vial

Proyecto de inversión

7860 Fortalecimiento de los componentes de TI para la transformación digital




Mes	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
Programado	0.33	5.61	12.89	15.94	17.29	28.53	39.88	44.63	54.36	68.77	80.12	100.00
Ejecutado	0.00	4.95	12.24	15.98	17.00	23.63	31.45	35.87	45.59	64.83	80.77	98.30

227 - Unidad Administrativa Especial de Rehabilitación y Mantenimiento Vial

Proyecto de inversión

7903 Apoyo a la adecuación y conservación del espacio publico de Bogota



Mes	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
Programado	3.20	10.70	18.70	30.10	38.10	49.50	57.40	68.00	75.20	85.80	93.00	100.00
Ejecutado	3.20	7.30	15.30	26.70	38.10	49.50	60.80	68.00	75.20	88.80	96.00	100.00

Plan de Desarrollo UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA BOGOTÁ DEL SIGLO XXI 2020 - 2024

Programación y avance de las actividades de los proyectos de inversión - Vigencia 2023

01 BDPP-ACEP (ADMINISTRACION CENTRAL Y ESTABLECIMIENTOS PUBLICOS)
227 Unidad Administrativa Especial de Rehabilitación y Mantenimiento Vial
7858 33 Conservación de la Malla Vial Distrital y Cicloinfraestructura de Bogotá

PLAN DE DESARROLLO: 6 Un Nuevo Contrato Social y Ambiental para la Bogotá del Siglo XXI
Propósito : 04 Hacer de Bogotá Región un modelo de movilidad multimodal, incluyente y sostenible
Programa General : 49 Movilidad segura, sostenible y accesible

INVERSIONES				Millones de pesos 2023				
Año	Banco	Proyectos	IPC	Valor	Presupuesto Definitivo		Ejecución Vigencia	
0				\$0		\$0.00		\$0.00
0				\$0		\$0.00		\$0.00
0				\$0		\$0.00		\$0.00
0				\$0		\$0.00		\$0.00
0				\$0		\$0.00		\$0.00
TOTAL				\$0	REGISTRADO en el Banco de Proyectos			

VIGENCIA: 2023 AVANCE A: 31/12/2023

ACTIVIDADES DEL PROYECTO (* - actividad congelada)		Pond Vert.	Ene		Feb		Mar		Abr		May		Jun		Jul		Ago		Sep		Oct		Nov		Dic		TOTAL		Avance
			Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Actividad
1.	PLANIFICACIÓN DE LA INTERVENCIÓN VIAL	20.00	18.00	5.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	7.00	7.00	7.00	7.00	7.00	7.00	7.00	13.00	7.00	11.00	7.00	10.00	100.00	100.00	20.00
2.	PRODUCCIÓN DE MEZCLA Y PROVISIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPOS	30.00	5.00	5.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	8.00	8.00	8.00	9.00	8.00	5.00	8.00	5.00	100.00	95.00	28.50
3.	INTERVENCIÓN DE LA MALLA VIAL	30.00	8.00	8.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	8.00	8.00	9.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	100.00	100.00	30.00
4.	GESTIÓN AMBIENTAL, PROMOCIÓN Y CULTURA CIUDADANA	10.00	8.00	5.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	8.00	9.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	9.00	8.00	9.00	8.00	8.00	100.00	100.00	10.00
5.	GESTIÓN DE LABORATORIO	10.00	8.00	8.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	8.00	9.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	7.00	100.00	100.00	10.00	
Total ponderación vertical		100.00	TOTAL AVANCE DEL PROYECTO:																										98.50

Plan de Desarrollo UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA BOGOTÁ DEL SIGLO XXI 2020 - 2024

Programación y avance de las actividades de los proyectos de inversión - Vigencia 2023

01 BDPP-ACEP (ADMINISTRACION CENTRAL Y ESTABLECIMIENTOS PUBLICOS)
227 Unidad Administrativa Especial de Rehabilitación y Mantenimiento Vial
7859 30 Fortalecimiento Institucional

PLAN DE DESARROLLO: 6 Un Nuevo Contrato Social y Ambiental para la Bogotá del Siglo XXI
Propósito : 05 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente
Programa General : 56 Gestión Pública Efectiva

INVERSIONES					Millones de pesos 2023				
Banco Proyectos			Presupuesto Definitivo		Ejecución Vigencia				
Año	IPC	Valor							
0		\$0		\$0.00			\$0.00		
0		\$0		\$0.00			\$0.00		
0		\$0		\$0.00			\$0.00		
0		\$0		\$0.00			\$0.00		
0		\$0		\$0.00			\$0.00		
TOTAL			\$0	REGISTRADO en el Banco de Proyectos					

VIGENCIA: 2023 AVANCE A: 31/12/2023

ACTIVIDADES DEL PROYECTO (* - actividad congelada)	Pond Vert.	Ene		Feb		Mar		Abr		May		Jun		Jul		Ago		Sep		Oct		Nov		Dic		TOTAL		Avance Actividad
		Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	
1. ATENCIÓN A GRUPOS DE VALOR	14.00	1.00	1.00	5.50	5.50	12.00	12.00	16.60	10.41	2.85	2.85	12.90	12.90	16.75	10.56	16.00	6.00	0.75	0.75	10.75	16.03	0.75	10.00	4.15	12.00	100.00	100.00	14.00
2. PLAN INSTITUCIONAL DE GESTIÓN AMBIENTAL PIGA	19.00	2.50	2.50	10.50	10.50	2.50	2.50	10.50	10.41	2.50	2.50	10.50	10.50	2.50	2.50	10.50	7.45	2.50	10.00	10.50	10.14	30.00	30.00	5.00	1.00	100.00	100.00	19.00
3. COMPONENTE MIPG - DIMENSIÓN 1: TALENTO HUMANO	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25.00	25.00	6.00	4.25	0.00	0.00	0.00	0.00	34.00	23.75	0.00	20.00	20.00	0.00	0.00	20.00	0.00	0.00	15.00	17.00	100.00	110.00	7.70
4. COMPONENTE MIPG - DIMENSIÓN 2: DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO Y PLANEACIÓN	7.00	0.96	0.96	9.96	9.96	9.36	9.36	9.96	9.96	0.96	0.96	14.56	14.56	9.96	9.96	0.96	0.96	14.56	14.56	9.96	9.96	9.60	9.60	9.20	9.20	100.00	100.00	7.00
5. COMPONENTE MIPG - DIMENSIÓN 3: GESTIÓN CON VALORES PARA RESULTADOS	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16.50	16.50	8.50	8.50	0.00	0.00	16.50	16.50	8.50	8.50	0.00	0.00	16.50	16.50	8.50	8.50	25.00	25.00	100.00	100.00	8.00
6. COMPONENTE MIPG - DIMENSIÓN 4: EVALUACIÓN DE RESULTADOS	5.00	11.60	11.60	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00	5.00	16.60	16.60	10.00	10.00	5.00	5.00	0.00	0.00	46.80	0.00	5.00	46.00	0.00	5.80	0.00	0.00	100.00	100.00	5.00
7. COMPONENTE MIPG - DIMENSIÓN 5: INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN	13.00	0.00	0.00	8.25	8.25	12.50	12.50	7.75	7.75	9.50	9.50	7.50	0.00	12.75	12.75	4.50	4.50	12.50	12.50	4.50	8.50	12.75	12.75	7.50	11.00	100.00	100.00	13.00
8. COMPONENTE MIPG - DIMENSIÓN 6: GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO Y LA INNOVACIÓN	5.00	0.00	0.00	7.50	7.50	7.00	7.00	12.30	5.05	11.55	13.38	13.55	15.88	18.80	6.88	7.80	5.00	6.80	7.75	1.55	7.75	1.55	7.75	11.60	11.60	100.00	95.54	4.78
9. COMPONENTE MIPG - DIMENSIÓN 7: CONTROL INTERNO	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00	33.98	0.00	0.00	0.00	0.00	15.00	33.50	12.50	0.00	0.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00	52.50	32.52	100.00	100.00	8.00
10. REDISEÑO INSTITUCIONAL	2.00	5.00	5.00	29.50	29.50	38.00	38.00	20.50	20.50	7.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	2.00
11. INTERVENCIÓN DE ARCHIVOS DE GESTIÓN DOCUMENTAL	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12.00	12.00	0.00	0.00	30.00	30.00	16.00	0.00	0.00	0.00	16.00	16.00	0.00	16.00	0.00	0.00	26.00	26.00	100.00	100.00	3.00
12. DISPOSICIÓN DE UNA SEDE PARA EL PROCESO OPERATIVO Y LOGÍSTICO DE LA UAERMV	2.00	8.33	8.00	8.33	8.00	8.33	8.00	8.33	8.00	8.33	8.00	8.33	8.00	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.37	8.37	100.00	98.02	1.96
13. ADECUACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LAS SEDES DE LA UAERMV	3.00	7.92	7.70	10.64	10.40	10.64	10.40	10.64	10.40	10.64	10.40	10.64	10.40	10.64	10.64	5.65	5.65	5.65	5.65	5.65	5.65	5.65	5.65	5.64	5.65	100.00	98.59	2.96
14. GASTOS OPERATIVOS ASOCIADOS AL PROYECTO	4.00	8.33	8.00	8.33	8.00	8.33	8.00	8.33	8.00	8.33	8.00	8.33	8.00	8.33	8.33	8.33	8.00	8.33	8.00	8.33	8.33	8.33	8.33	8.37	8.37	100.00	97.36	3.89

Total ponderación vertical 100.00

TOTAL AVANCE DEL PROYECTO: 100.29

Plan de Desarrollo UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA BOGOTÁ DEL SIGLO XXI 2020 - 2024

Programación y avance de las actividades de los proyectos de inversión - Vigencia 2023

01 BDPP-ACEP (ADMINISTRACION CENTRAL Y ESTABLECIMIENTOS PUBLICOS)
227 Unidad Administrativa Especial de Rehabilitación y Mantenimiento Vial
7860 27 Fortalecimiento de los componentes de TI para la transformación digital

PLAN DE DESARROLLO: 6 Un Nuevo Contrato Social y Ambiental para la Bogotá del Siglo XXI
Propósito : 05 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente
Programa General : 56 Gestión Pública Efectiva

INVERSIONES			Millones de pesos 2023			
Banco Proyectos			Presupuesto Definitivo		Ejecución Vigencia	
Año	IPC	Valor				
0		\$0	\$0.00		\$0.00	
0		\$0	\$0.00		\$0.00	
0		\$0	\$0.00		\$0.00	
0		\$0	\$0.00		\$0.00	
0		\$0	\$0.00		\$0.00	
TOTAL		\$0	REGISTRADO en el Banco de Proyectos			

VIGENCIA: 2023 AVANCE A: 31/12/2023

ACTIVIDADES DEL PROYECTO (* - actividad congelada)		Pond Vert.	Ene		Feb		Mar		Abr		May		Jun		Jul		Ago		Sep		Oct		Nov		Dic		TOTAL		Avance	
			Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Actividad	
1.	AUMENTAR EN 50 PUNTOS PORCENTUALES EL NIVEL DE MODERNIZACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA TECNOLÓGICA DE LA UAERMV.	33.00	1.00	0.00	1.00	0.00	20.00	19.00	1.00	0.00	1.00	0.00	32.00	7.00	1.00	0.00	1.00	0.00	8.00	11.00	1.00	23.00	1.00	18.00	32.00	22.00	100.00	100.00	33.00	
2.	REALIZAR 4 ACTUALIZACIONES DEL PLAN ESTRATÉGICO DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN - PETI DE LA UAERMV	33.00	0.00	0.00	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00	3.00	20.00	25.00	20.00	20.00	20.00	27.00	100.00	100.00	33.00
3.	IMPLEMENTAR 50 FUNCIONALIDADES EN CINCO (5) DE LOS SISTEMAS DE INFORMACIÓN DE LA UAERMV.	34.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	3.00	8.00	11.00	3.00	3.00	2.00	3.00	13.00	23.00	13.00	13.00	16.00	15.00	22.00	10.00	13.00	10.00	8.00	4.00	100.00	95.00	32.30	
Total ponderación vertical		100.00	TOTAL AVANCE DEL PROYECTO:																										98.30	

Plan de Desarrollo UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA BOGOTÁ DEL SIGLO XXI 2020 - 2024

Programación y avance de las actividades de los proyectos de inversión - Vigencia 2023

01 BDPP-ACEP (ADMINISTRACION CENTRAL Y ESTABLECIMIENTOS PUBLICOS)
227 Unidad Administrativa Especial de Rehabilitación y Mantenimiento Vial
7903 24 Apoyo a la adecuacion y conservacion del espacio publico de Bogota

PLAN DE DESARROLLO: 6 Un Nuevo Contrato Social y Ambiental para la Bogotá del Siglo XXI
Propósito : 02 Cambiar nuestros hábitos de vida para reverdecer a Bogotá y adaptarnos y mitigar la crisis climática
Programa General : 33 Más árboles y más y mejor espacio público

INVERSIONES				Millones de pesos 2023				
Año	Banco	Proyectos	IPC	Valor	Presupuesto Definitivo		Ejecución Vigencia	
0				\$0		\$0.00		\$0.00
0				\$0		\$0.00		\$0.00
0				\$0		\$0.00		\$0.00
0				\$0		\$0.00		\$0.00
0				\$0		\$0.00		\$0.00
TOTAL				\$0	REGISTRADO en el Banco de Proyectos			


VIGENCIA: 2023 AVANCE A: 31/12/2023

ACTIVIDADES DEL PROYECTO (* - actividad congelada)	Pond Vert.	Ene		Feb		Mar		Abr		May		Jun		Jul		Ago		Sep		Oct		Nov		Dic		TOTAL		Avance	
		Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Actividad	
1. PLANIFICACIÓN DE LA INTERVENCIÓN	20.00	0.00	0.00	17.00	0.00	0.00	0.00	17.00	17.00	0.00	17.00	17.00	17.00	0.00	17.00	17.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17.00	32.00	0.00	0.00	15.00	0.00	100.00	100.00	20.00
2. PRODUCCIÓN DE MEZCLA Y PROVISIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPOS	30.00	4.00	4.00	5.00	5.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	5.00	5.00	100.00	100.00	30.00	
3. P. INTERVENCIÓN	40.00	4.00	4.00	5.00	5.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	5.00	5.00	100.00	100.00	40.00	
4. P. GESTIÓN AMBIENTAL	10.00	4.00	4.00	6.00	6.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	5.00	5.00	100.00	100.00	10.00	
Total ponderación vertical		100.00	TOTAL AVANCE DEL PROYECTO:																										100.00

228 - Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos

Proyecto de inversión

7569 Transformación Gestión integral de residuos sólidos hacia una cultura de aprovechamiento y valorización de residuos en el distrito capital Bogotá




Mes	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
Programado	3.49	9.86	23.68	26.87	31.45	48.24	53.00	58.26	63.48	71.14	80.70	100.00
Ejecutado	0.00	0.00	23.74	23.74	23.74	48.28	48.28	48.28	63.60	63.60	63.60	81.04

228 - Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos

Proyecto de inversión

7628 Fortalecimiento efectivo en la gestión institucional Bogotá




Mes	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
Programado	6.79	15.42	25.75	30.96	33.78	38.79	41.01	41.94	41.94	47.35	69.71	100.00
Ejecutado	0.00	0.00	25.75	25.75	25.75	38.34	38.34	38.34	41.51	41.51	41.51	61.50

228 - Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos

Proyecto de inversión

7644 Ampliación Gestión para la planeación, ampliación y revitalización de los servicios funerarios prestados en los cementerios de propiedad del distrito capital Bogotá




Mes	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
Programado	8.40	10.55	14.95	17.97	21.27	24.83	28.25	29.35	29.85	50.76	72.43	100.00
Ejecutado	0.00	0.00	14.95	14.95	14.95	24.95	24.95	24.95	24.95	24.95	24.95	40.00

228 - Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos

Proyecto de inversión

7652 Fortalecimiento gestión para la eficiencia energética del servicio de alumbrado público Bogotá




Mes	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
Programado	6.00	40.00	56.60	66.27	75.87	85.53	95.20	95.40	95.40	96.40	99.40	100.00
Ejecutado	0.00	0.00	56.60	56.60	56.60	85.60	85.60	85.60	85.60	85.60	85.60	100.00

228 - Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos

Proyecto de inversión

7660 Mejoramiento Subvenciones y ayudas para dar acceso a los servicios funerarios del distrito destinadas a la población en condición de vulnerabilidad Bogotá



Mes	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
Programado	11.00	23.00	35.00	37.00	47.04	57.18	69.15	78.13	89.13	100.00	100.00	100.00
Ejecutado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	57.80	57.80	57.80	57.80	57.80	57.80	100.00

Plan de Desarrollo UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA BOGOTÁ DEL SIGLO XXI 2020 - 2024

Programación y avance de las actividades de los proyectos de inversión - Vigencia 2023

01 BDPP-ACEP (ADMINISTRACION CENTRAL Y ESTABLECIMIENTOS PUBLICOS)

228 Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos

7569 74 Transformación Gestión integral de residuos sólidos hacia una cultura de aprovechamiento y valorización de residuos en el distrito capital Bogotá

PLAN DE DESARROLLO: 6 Un Nuevo Contrato Social y Ambiental para la Bogotá del Siglo XXI

Propósito : 02 Cambiar nuestros hábitos de vida para reverdecer a Bogotá y adaptarnos y mitigar la crisis climática

Programa General : 38 Ecoeficiencia, reciclaje, manejo de residuos e inclusión de la población recicladora

INVERSIONES				Millones de pesos 2023			
Banco Proyectos			Presupuesto Definitivo		Ejecución Vigencia		
Año	IPC	Valor					
0		\$0		\$0.00		\$0.00	
0		\$0		\$0.00		\$0.00	
0		\$0		\$0.00		\$0.00	
0		\$0		\$0.00		\$0.00	
0		\$0		\$0.00		\$0.00	
TOTAL		\$0	REGISTRADO en el Banco de Proyectos				

VIGENCIA: 2023

AVANCE A: 31/12/2023

ACTIVIDADES DEL PROYECTO (* - actividad congelada)		Pond Vert.	Ene		Feb		Mar		Abr		May		Jun		Jul		Ago		Sep		Oct		Nov		Dic		TOTAL		Avance
			Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Actividad
1.	SEPARAR Y TRATAR RPCC / PLANTAS DE TRATAMIENTO Y APROVECHAMIENTO ENERGÉTICO	1.00	0.42	0.00	0.42	0.00	0.42	1.26	16.24	0.00	16.24	0.00	16.24	48.72	8.33	0.00	8.33	0.00	8.33	25.00	8.33	0.00	8.33	0.00	8.37	25.02	100.00	100.00	1.00
2.	HACER MONITOREO, SEGUIMIENTO Y CONTROL DE TONELADAS EN LA DISPOSICIÓN DE RESIDUOS SOLIDOS.	7.00	7.50	0.00	7.50	0.00	7.50	23.50	9.16	0.00	9.16	0.00	9.16	27.48	8.33	0.00	8.33	0.00	8.33	25.00	8.33	0.00	8.33	0.00	8.37	24.02	100.00	100.00	7.00
3.	IMPLEMENTACIÓN DE LOS PROGRAMAS DEL PGIRS	1.00	8.33	0.00	8.33	0.00	8.40	24.90	8.30	0.00	8.30	0.00	8.40	24.90	6.23	0.00	8.33	0.00	8.33	22.89	9.30	0.00	9.30	0.00	8.45	27.31	100.00	100.00	1.00
4.	EJECUTAR EL 100% DE LOS RECURSOS DESTINADOS A LA IMPLEMENTACIÓN DE UN MODELO EFICIENTE Y SOSTENIBLE DE GESTIÓN DE RESIDUOS.	2.00	8.30	0.00	8.30	0.00	8.40	24.90	8.30	0.00	8.30	0.00	8.40	25.00	8.33	0.00	8.33	0.00	8.33	25.00	8.33	0.00	8.33	0.00	8.35	25.10	100.00	100.00	2.00
5.	IMPLEMENTAR LA PRIMERA FASE DEL MODELO DE APROVECHAMIENTO PARA LA CIUDAD POR FLUJO DE RESIDUOS, PRIORIZANDO ORGÁNICOS, PLÁSTICOS Y RCD.	10.00	8.30	0.00	8.30	0.00	8.40	25.00	8.30	0.00	8.30	0.00	8.40	24.90	8.30	0.00	8.30	0.00	8.30	24.90	8.30	0.00	8.30	0.00	8.50	25.20	100.00	100.00	10.00
6.	CONTRIBUIR A LA FORMALIZACIÓN Y FORTALECIMIENTO TÉCNICO, EMPRESARIAL Y SOCIAL DE LOS RECICLADORES Y SUS ORGANIZACIONES.	6.00	8.30	0.00	8.30	0.00	8.40	25.00	8.30	0.00	8.30	0.00	8.40	24.90	8.30	0.00	8.30	0.00	8.30	24.90	8.30	0.00	8.30	0.00	8.50	25.20	100.00	100.00	6.00
7.	REALIZAR EL ACOMPAÑAMIENTO TÉCNICO, ADMINISTRATIVO Y SOCIAL PARA FORTALECER LA OPERACIÓN Y GESTIÓN DE LAS ECA O BODEGAS APOYADAS POR LA ENTIDAD A LA POBLACIÓN RECICLADORA.	3.00	8.30	0.00	8.30	0.00	8.40	25.00	8.30	0.00	8.30	0.00	8.40	24.90	8.30	0.00	8.30	0.00	8.30	24.90	8.30	0.00	8.30	0.00	8.50	25.20	100.00	100.00	3.00
8.	APOYAR LAS ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS DE LOS PROYECTOS DEL MODELO DE APROVECHAMIENTO.	1.00	8.30	0.00	8.30	0.00	8.40	25.00	8.30	0.00	8.30	0.00	8.40	24.90	8.30	0.00	8.30	0.00	8.30	24.90	8.30	0.00	8.30	0.00	8.50	25.20	100.00	100.00	1.00
9.	CONTRATAR EL TALENTO HUMANO MULTIDISCIPLINARIO PARA APOYO A LA SUPERVISIÓN DE LA PRESTACIÓN DE LAS ACTIVIDADES CONCESIONADAS MEDIANTE ASE	5.00	11.00	0.00	22.00	0.00	18.00	51.00	8.00	0.00	2.00	0.00	26.00	36.00	6.00	0.00	2.00	0.00	1.00	9.00	1.30	0.00	1.30	0.00	1.40	4.00	100.00	100.00	5.00
10.	EJECUTAR LOS RECURSOS DESTINADOS A OBLIGACIONES DE HACER PARA EL MEJORAMIENTO DEL ESTANDAR DE CALIDAD Y CONTINUIDAD DEL SERVICIO PÚBLICO DE ASEO	23.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35.00	35.00	7.00	0.00	6.33	0.00	6.33	20.00	6.77	0.00	6.77	0.00	6.80	20.00	100.00	100.00	23.00
11.	REMUNERAR LA GESTIÓN INTEGRAL DE RESIDUOS SÓLIDOS NO CUBIERTOS EN LA TARIFA DEL SERVICIO PÚBLICO DE ASEO	21.00	2.00	0.00	13.00	0.00	22.00	37.00	0.00	0.00	8.00	0.00	22.00	30.00	1.00	0.00	5.00	0.00	5.00	11.00	7.00	0.00	7.00	0.00	8.00	22.00	100.00	100.00	21.00
12.	CULMINAR ESTUDIO A NIVEL DE INGENIERÍA DE DETALLE, ASÍ COMO CONTRATAR Y CONSTRUIR LA RESPECTIVA PLANTA DE TRATAMIENTO DE RESIDUOS.	19.00	0.00	0.00	0.10	0.00	0.00	0.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	0.00	20.00	0.00	69.90	0.10	100.00	0.20	0.04	
13.	IMPLEMENTACIÓN DE UNA ESTRATEGIA DE CULTURA CIUDADANA PARA LA ADECUADA GESTIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS.	1.00	8.30	0.00	8.30	0.00	8.40	25.00	8.30	0.00	8.30	0.00	8.40	24.90	8.30	0.00	8.30	0.00	8.30	24.90	8.30	0.00	8.30	0.00	8.50	25.20	100.00	100.00	1.00

Plan de Desarrollo UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA BOGOTÁ DEL SIGLO XXI 2020 - 2024

Programación y avance de las actividades de los proyectos de inversión - Vigencia 2023

01 BDPP-ACEP (ADMINISTRACION CENTRAL Y ESTABLECIMIENTOS PUBLICOS)
228 Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos
7628 50 Fortalecimiento efectivo en la gestión institucional Bogotá

PLAN DE DESARROLLO: 6 Un Nuevo Contrato Social y Ambiental para la Bogotá del Siglo XXI
Propósito : 05 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente
Programa General : 56 Gestión Pública Efectiva

INVERSIONES				Millones de pesos 2023				
Año	Banco	Proyectos	IPC	Valor	Presupuesto Definitivo		Ejecución Vigencia	
0				\$0		\$0.00		\$0.00
0				\$0		\$0.00		\$0.00
0				\$0		\$0.00		\$0.00
0				\$0		\$0.00		\$0.00
0				\$0		\$0.00		\$0.00
TOTAL				\$0	REGISTRADO en el Banco de Proyectos			

VIGENCIA: 2023 AVANCE A: 31/12/2023

ACTIVIDADES DEL PROYECTO (* - actividad congelada)		Pond Vert.	Ene		Feb		Mar		Abr		May		Jun		Jul		Ago		Sep		Oct		Nov		Dic		TOTAL		Avance Actividad
			Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	
1.	AUMENTAR LA CAPACIDAD EN LA ARQUITECTURA TECNOLÓGICA, SUBSANANDO LAS NECESIDADES QUE COADYUDEN A FORTALECER Y MANTENER LA MISMA.	19.37	0.58	0.00	0.64	0.00	0.01	1.23	6.25	0.00	0.23	0.00	1.30	7.78	5.55	0.00	0.42	0.00	0.00	5.97	25.02	0.00	30.00	0.00	30.00	3.96	100.00	18.94	3.67
2.	ESTABLECER E IMPLEMENTAR UN PATRÓN DE PROCESOS Y ACTIVIDADES QUE AUMENTEN EL FORTALECIMIENTO ORGANIZACIONAL DE LA UNIDAD.	79.17	8.43	0.00	10.75	0.00	13.04	32.22	5.06	0.00	3.49	0.00	6.00	14.00	1.45	0.00	1.08	0.00	0.00	2.53	0.70	0.00	20.00	0.00	30.00	24.27	100.00	73.02	57.81
3.	REALIZAR MANTENIMIENTOS A LOS EQUIPAMIENTOS DE LA UAESP.	1.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.84	0.00	0.00	49.16	0.00	50.00	0.37	100.00	1.21	0.02
Total ponderación vertical		100.00	TOTAL AVANCE DEL PROYECTO:																							61.50			

Plan de Desarrollo UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA BOGOTÁ DEL SIGLO XXI 2020 - 2024

Programación y avance de las actividades de los proyectos de inversión - Vigencia 2023

01 BDPP-ACEP (ADMINISTRACION CENTRAL Y ESTABLECIMIENTOS PUBLICOS)
228 Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos
7644 48 Ampliación Gestión para la planeación, ampliación y revitalización de los servicios funerarios prestados en los cementerios de propiedad del distrito capital Bogotá

PLAN DE DESARROLLO: 6 Un Nuevo Contrato Social y Ambiental para la Bogotá del Siglo XXI
Propósito : 02 Cambiar nuestros hábitos de vida para reverdecer a Bogotá y adaptarnos y mitigar la crisis climática
Programa General : 37 Provisión y mejoramiento de servicios públicos

INVERSIONES				Millones de pesos 2023			
Banco		Proyectos		Presupuesto Definitivo		Ejecución Vigencia	
Año	IPC	Valor					
0		\$0		\$0.00		\$0.00	
0		\$0		\$0.00		\$0.00	
0		\$0		\$0.00		\$0.00	
0		\$0		\$0.00		\$0.00	
0		\$0		\$0.00		\$0.00	
TOTAL		\$0	REGISTRADO en el Banco de Proyectos				

VIGENCIA: 2023 AVANCE A: 31/12/2023

ACTIVIDADES DEL PROYECTO (* - actividad congelada)		Pond Vert.	Ene		Feb		Mar		Abr		May		Jun		Jul		Ago		Sep		Oct		Nov		Dic		TOTAL		Avance Actividad
			Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	
1.	AMPLIACIÓN DE LA CAPACIDAD INSTALADA DE BÓVEDAS, OSARIOS Y CENIZARIOS EN LOS CEMENTERIOS DISTRITALES.	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30.00	0.00	30.00	0.00	40.00	0.00	100.00	0.00	0.00
2.	FORTALECER LA GESTIÓN PARA REALIZAR PROYECTOS DE REVITALIZACIÓN, MODERNIZACIÓN, REGULARIZACIÓN, DESARROLLO, AMPLIACIÓN, ADECUACIÓN Y/O RESTAURACIÓN DE LOS SERVICIOS FUNERARIOS EN LOS CEMENTERIOS	5.00	0.00	0.00	8.00	0.00	4.00	12.00	2.00	0.00	10.00	0.00	13.00	25.00	10.00	0.00	15.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	15.00	0.00	13.00	63.00	100.00	100.00	5.00
3.	MEJORAR LA INTERVENTORIA Y SUPERVISIÓN PRESTACIÓN DEL SERVICIO FUNERARIO EN LOS EQUIPAMIENTOS DEL DISTRITO	35.00	24.00	0.00	5.00	0.00	12.00	41.00	8.33	0.00	8.00	0.00	8.33	25.00	8.33	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	8.33	0.00	8.33	0.00	8.35	34.00	100.00	100.00	35.00
Total ponderación vertical		100.00	TOTAL AVANCE DEL PROYECTO:																										40.00

Plan de Desarrollo UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA BOGOTÁ DEL SIGLO XXI 2020 - 2024

Programación y avance de las actividades de los proyectos de inversión - Vigencia 2023

01 BDPP-ACEP (ADMINISTRACION CENTRAL Y ESTABLECIMIENTOS PUBLICOS)
228 Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos
7652 41 Fortalecimiento gestión para la eficiencia energética del servicio de alumbrado público Bogotá

PLAN DE DESARROLLO: 6 Un Nuevo Contrato Social y Ambiental para la Bogotá del Siglo XXI
Propósito : 03 Inspirar confianza y legitimidad para vivir sin miedo y ser epicentro de cultura ciudadana, paz y re
Programa General : 45 Espacio público más seguro y construido colectivamente

INVERSIONES				Millones de pesos 2023			
Banco Proyectos			Presupuesto Definitivo		Ejecución Vigencia		
Año	IPC	Valor					
0		\$0		\$0.00		\$0.00	
0		\$0		\$0.00		\$0.00	
0		\$0		\$0.00		\$0.00	
0		\$0		\$0.00		\$0.00	
0		\$0		\$0.00		\$0.00	
TOTAL		\$0	REGISTRADO en el Banco de Proyectos				

VIGENCIA: 2023 AVANCE A: 31/12/2023

ACTIVIDADES DEL PROYECTO (* - actividad congelada)		Pond Vert.	Ene		Feb		Mar		Abr		May		Jun		Jul		Ago		Sep		Oct		Nov		Dic		TOTAL		Avance	
			Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Actividad	
1.	FORTALECER EL SEGUIMIENTO Y CONTROL DE LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE ALUMBRADO PÚBLICO EN EL DISTRITO CAPITAL.	80.00	5.00	0.00	35.00	0.00	17.00	57.00	10.00	0.00	10.00	0.00	10.00	30.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00	0.00	0.00	13.00	100.00	100.00	80.00
2.	FORTALECER LA PLANEACIÓN, LA GESTIÓN Y LA EVALUACIÓN DE LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE ALUMBRADO PÚBLICO EN EL DISTRITO CAPITAL, PARA SU MODERNIZACIÓN	20.00	10.00	0.00	30.00	0.00	15.00	55.00	8.33	0.00	8.00	0.00	8.33	25.00	8.33	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	5.00	0.00	3.00	0.00	3.01	20.00	100.00	100.00	20.00	
Total ponderación vertical		100.00	TOTAL AVANCE DEL PROYECTO:																										100.00	

Plan de Desarrollo UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA BOGOTÁ DEL SIGLO XXI 2020 - 2024

Programación y avance de las actividades de los proyectos de inversión - Vigencia 2023

01 BDPP-ACEP (ADMINISTRACION CENTRAL Y ESTABLECIMIENTOS PUBLICOS)

228 Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos

7660 56 Mejoramiento Subvenciones y ayudas para dar acceso a los servicios funerarios del distrito destinadas a la población en condición de vulnerabilidad Bogotá

PLAN DE DESARROLLO: 6 Un Nuevo Contrato Social y Ambiental para la Bogotá del Siglo XXI

Propósito : 01 Hacer un nuevo contrato social con igualdad de oportunidades para la inclusión social, productiva y

Programa General : 01 Subsidios y transferencias para la equidad

INVERSIONES				Millones de pesos 2023			
Banco Proyectos			Presupuesto Definitivo		Ejecución Vigencia		
Año	IPC	Valor					
0		\$0		\$0.00		\$0.00	
0		\$0		\$0.00		\$0.00	
0		\$0		\$0.00		\$0.00	
0		\$0		\$0.00		\$0.00	
0		\$0		\$0.00		\$0.00	
TOTAL		\$0	REGISTRADO en el Banco de Proyectos				


VIGENCIA: 2023 AVANCE A: 31/12/2023

ACTIVIDADES DEL PROYECTO (* - actividad congelada)			Pond Vert.	Ene		Feb		Mar		Abr		May		Jun		Jul		Ago		Sep		Oct		Nov		Dic		TOTAL		Avance
				Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Actividad
1.	OTORGAR SUBVENCIONES O AYUDAS A LA POBLACIÓN VULNERABLE QUE CUMPLAN LOS REQUISITOS, PARA ACCEDER A LOS SERVICIOS FUNERARIOS DEL DISTRITO		*****	11.00	0.00	12.00	0.00	12.00	0.00	2.00	0.00	10.04	0.00	10.14	57.80	11.97	0.00	8.98	0.00	11.00	0.00	10.87	0.00		0.00		42.20	100.00	100.00	100.00
Total ponderación vertical			100.00	TOTAL AVANCE DEL PROYECTO:																										100.00

229 - Instituto Distrital de Protección y Bienestar Animal

Proyecto de inversión

7550 Fortalecimiento Institucional de la Estructura Organizacional del IDPYBA Bogotá




Mes	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
Programado	8.35	14.65	20.95	27.88	39.18	48.73	56.58	63.97	73.19	81.29	88.51	100.00
Ejecutado	8.35	14.65	20.95	27.88	39.18	48.73	56.58	63.97	73.19	81.29	88.51	100.00

229 - Instituto Distrital de Protección y Bienestar Animal

Proyecto de inversión

7551 Servicio para la atención de animales en condición de vulnerabilidad a través de los programas del IDPYBA en Bogotá




Mes	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
Programado	6.42	15.93	23.90	33.60	41.61	49.63	59.31	67.33	75.35	85.03	93.05	100.00
Ejecutado	7.78	16.46	24.61	33.43	40.74	48.20	57.92	65.63	73.27	85.88	95.06	100.00

229 - Instituto Distrital de Protección y Bienestar Animal

Proyecto de inversión

7555 Implementación de un proceso institucional de investigación y gestión del conocimiento para la defensa, protección y bienestar animal en Bogotá




Mes	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
Programado	7.18	19.21	32.24	40.62	47.93	54.89	64.35	71.66	78.36	86.63	93.62	100.00
Ejecutado	7.18	16.97	32.24	40.62	47.93	54.89	64.35	71.66	78.36	86.63	93.62	100.00

229 - Instituto Distrital de Protección y Bienestar Animal

Proyecto de inversión

7556 Dotación y puesta en funcionamiento (primera etapa) e inicio de la construcción (segunda etapa) de la Casa Ecológica de los Animales -CEA Bogotá




Mes	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
Programado	45.00	50.00	55.00	60.00	65.00	70.00	75.00	80.00	85.00	90.00	95.00	100.00
Ejecutado	45.00	50.00	55.00	60.00	65.00	70.00	75.00	80.00	85.00	90.00	95.00	100.00

229 - Instituto Distrital de Protección y Bienestar Animal

Proyecto de inversión

7560 Implementación de estrategias de cultura y participación ciudadana para la defensa, convivencia, protección y bienestar de los animales en Bogotá



Mes	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
Programado	5.47	14.07	24.09	32.63	41.97	52.31	60.60	68.83	77.03	85.11	93.26	100.00
Ejecutado	5.43	13.90	23.93	27.91	32.69	38.63	51.32	63.94	76.38	84.78	94.18	100.00

Plan de Desarrollo UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA BOGOTÁ DEL SIGLO XXI 2020 - 2024

Programación y avance de las actividades de los proyectos de inversión - Vigencia 2023

01 BDPP-ACEP (ADMINISTRACION CENTRAL Y ESTABLECIMIENTOS PUBLICOS)

229 Instituto Distrital de Protección y Bienestar Animal

7550 28 Fortalecimiento Institucional de la Estructura Organizacional del IDPYBA Bogotá

PLAN DE DESARROLLO: 6 Un Nuevo Contrato Social y Ambiental para la Bogotá del Siglo XXI

Propósito : 05 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente

Programa General : 56 Gestión Pública Efectiva

INVERSIONES				Millones de pesos 2023			
Banco Proyectos			Presupuesto Definitivo	Ejecución Vigencia			
Año	IPC	Valor					
0		\$0	\$0.00			\$0.00	
0		\$0	\$0.00			\$0.00	
0		\$0	\$0.00			\$0.00	
0		\$0	\$0.00			\$0.00	
0		\$0	\$0.00			\$0.00	
TOTAL		\$0	REGISTRADO en el Banco de Proyectos				

VIGENCIA: 2023

AVANCE A: 31/12/2023

ACTIVIDADES DEL PROYECTO (* - actividad congelada)		Pond Vert.	Ene		Feb		Mar		Abr		May		Jun		Jul		Ago		Sep		Oct		Nov		Dic		TOTAL		Avance Actividad
			Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	
1.	GESTIÓN DE CAMPAÑAS Y ESTRATEGIAS DE COMUNICACIÓN EXTERNA	6.67	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.37	8.37	100.00	100.00	6.67
2.	GESTIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS REDES SOCIALES OFICIALES DEL IDPYBA	3.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.37	8.37	100.00	100.00	3.33
3.	CREAR CONTENIDO AUDIOVISUAL LLAMATIVO PARA LOS PÚBLICOS OBJETIVOS	5.00	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.37	8.37	100.00	100.00	5.00
4.	GESTIONAR Y CREAR ESTRATEGIAS DE COMUNICACIÓN INTERNA	1.67	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.37	8.37	100.00	100.00	1.67
5.	DAR CUMPLIMIENTO NORMATIVO PARA EL REPORTE DE LA GESTIÓN FISICA Y PRRESUPUESTAL DE CADA UNO DE LOS PROYECTOS DE INVERSIÓN DEL IDPYBA	9.97	8.34	8.34	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.36	8.36	100.00	100.00	9.97
6.	PARTICIPAR EN LA ELABORACIÓN DEL ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO 2024, CONFORME AL CUMPLIMIENTO DE LOS LINEAMIENTOS QUE ESTABLEZCA LA SDH	1.67	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00	5.00	20.00	20.00	5.00	5.00	20.00	20.00	25.00	25.00	20.00	20.00	100.00	100.00	1.67
7.	REALIZAR LA FORMULACIÓN, DESARROLLO Y SEGUIMIENTO DE POLÍTICAS PUBLICAS DEL INSTITUTO.	3.33	18.75	18.75	0.00	0.00	0.00	0.00	18.75	18.75	0.00	0.00	12.50	12.50	18.75	18.75	0.00	0.00	0.00	0.00	18.75	18.75	0.00	0.00	12.50	12.50	100.00	100.00	3.33
8.	PRESTAR LA ASISTENCIA TÉCNICA EN LA FORMULACIÓN E IMPLEMENTACIÓN EN PROYECTOS DE INVERSIÓN LOCAL EN LA TEMÁTICA DE PROTECCIÓN Y BIENESTAR ANIMAL	1.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	1.67
9.	ASESORAR A LAS DEPENDENCIAS PARA EL AVANCE DEL MIPG EN ARMONÍA CON EL ÍNDICE DE DESEMPEÑO INSTITUCIONAL ¿ IDI (FURAG).	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30.00	30.00	25.00	25.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	20.00	20.00	100.00	100.00	10.00
10.	LIDERAR LA FORMULACIÓN DEL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO (PAAC), LOS MAPAS DE RIESGOS DE GESTIÓN Y DE CORRUPCIÓN Y REALIZAR MONITOREO AL AVANCE DE SUS COMPONENTES.	6.67	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	20.00	100.00	100.00	6.67
11.	DAR CUMPLIMIENTO A LA TOTALIDAD DE LOS REQUERIMIENTOS INTERNOS Y EXTERNOS EN MATERIA JURIDICA	7.50	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.37	8.37	100.00	100.00	7.50
12.	DAR CUMPLIMIENTO A LA TOTALIDAD DE LOS REQUERIMIENTOS INTERNOS Y EXTERNOS EN MATERIA DE LA CONTRATACION ESTATAL	5.83	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.37	8.37	100.00	100.00	5.83
13.	DAR RESPUESTA Y HACER SEGUIMIENTO A TODOS LOS REQUERIMIENTOS DE INFORMACIÓN QUE SEAN POR LOS ENTES DE CONTROL Y CIUDADANIA EN GENERAL EN LOS ASUNTOS RELACIONADOS CON LA GESTIÓN CONTRACTUAL	1.67	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.37	8.37	100.00	100.00	1.67
14.	DAR RESPUESTA Y HACER SEGUIMIENTO A TODOS LOS REQUERIMIENTOS EN MATERIA DE CONTROL INTERNO DISCIPLINARIO QUE LE SEAN ALLEGADOS A ESTA OFICINA.	1.67	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.37	8.37	100.00	100.00	1.67
15.	IMPLEMENTAR UNA ESTRATEGIA DE SEGUIMIENTO DE LA EFECTIVIDAD Y CALIDAD EN LA ATENCIÓN A LA CIUDADANÍA EN EL MARCO DE LA POLITICA INSTITUCIONAL DE SERVICIO AL CIUDADANO	2.78	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.37	8.37	100.00	100.00	2.78
16.	DAR CUMPLIMIENTO AL PLAN ESTRATEGICO DE TALENTO HUMANO (INCLUYENDO PIC, BIENESTAR, Y SST)	2.78	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.37	8.37	100.00	100.00	2.78

Plan de Desarrollo UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA BOGOTÁ DEL SIGLO XXI 2020 - 2024

Programación y avance de las actividades de los proyectos de inversión - Vigencia 2023

01 BDPP-ACEP (ADMINISTRACION CENTRAL Y ESTABLECIMIENTOS PUBLICOS)

229 Instituto Distrital de Protección y Bienestar Animal

7550 28 Fortalecimiento Institucional de la Estructura Organizacional del IDPYBA Bogotá

ACTIVIDADES DEL PROYECTO (* - actividad congelada)	Pond Vert.	Ene		Feb		Mar		Abr		May		Jun		Jul		Ago		Sep		Oct		Nov		Dic		TOTAL		Avance			
		Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Actividad			
17. EFECTUAR LOS PROCESOS TRANSVERSALES DE OPERACIÓN LOGISTICA, MANEJO DE BIENES Y MANTENIMIENTO DE SEDES QUE SEAN REQUERIDAS	2.78	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.37	8.37	100.00	100.00	2.78				
18. DAR CUMPLIMIENTO AL PLAN DE GESTION AMBIENTAL	2.78	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.37	8.37	100.00	100.00	2.78				
19. DESARROLLAR Y EJECUTAR TODAS LAS ACTIVIDADES EN EL SISTEMA DE INFORMACIÓN PRESUPUESTAL QUE LE SEAN REQUERIDAS	2.78	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.37	8.37	100.00	100.00	2.78				
20. DAR CUMPLIMIENTO A LO ESTABLECIDO EN EL PLAN INSTITUCIONAL DE ARCHIVOS PINAR	2.78	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	5.55	5.55	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	11.15	11.15	100.00	100.00	2.78			
21. DAR CUMPLIMENTO AL PLAN DE ESTRATEGICO DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACIÓN	6.67	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.37	8.37	100.00	100.00	6.67				
22. DAR CUMPLIMIENTO A LO PROGRAMADO EN EL PLAN DE SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN	5.00	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.37	8.37	100.00	100.00	5.00				
23. VELAR POR EL CUMPLIMIENTO DEL PLAN DE TRATAMIENTO DE RIESGOS DE SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN	4.00	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.37	8.37	100.00	100.00	4.00				
24. CONSOLIDAR EL CUMPLIMIENTO DE LOS LINEAMIENTOS TÉCNICOS RECIBIDOS Y LA IMPLEMENTACIÓN AL PROYECTO DE REDISEÑO QUE SEA VIALIBILIZADO POR EL DASCD	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	100.00	100.00	1.00				
Total ponderación vertical		100.00		TOTAL AVANCE DEL PROYECTO:																										100.00	

Plan de Desarrollo UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA BOGOTÁ DEL SIGLO XXI 2020 - 2024

Programación y avance de las actividades de los proyectos de inversión - Vigencia 2023

01 BDPP-ACEP (ADMINISTRACION CENTRAL Y ESTABLECIMIENTOS PUBLICOS)

229 Instituto Distrital de Protección y Bienestar Animal

7551 35 Servicio para la atención de animales en condición de vulnerabilidad a través de los programas del IDPYBA en Bogotá

PLAN DE DESARROLLO: 6 Un Nuevo Contrato Social y Ambiental para la Bogotá del Siglo XXI

Propósito : 02 Cambiar nuestros hábitos de vida para reverdecer a Bogotá y adaptarnos y mitigar la crisis climática

Programa General : 34 Bogotá protectora de los animales

INVERSIONES						Millones de pesos 2023					
Banco Proyectos			Presupuesto Definitivo			Ejecución Vigencia					
Año	IPC	Valor									
0		\$0			\$0.00			\$0.00			
0		\$0			\$0.00			\$0.00			
0		\$0			\$0.00			\$0.00			
0		\$0			\$0.00			\$0.00			
0		\$0			\$0.00			\$0.00			
TOTAL		\$0	REGISTRADO en el Banco de Proyectos								

VIGENCIA: 2023

AVANCE A: 31/12/2023

ACTIVIDADES DEL PROYECTO (* - actividad congelada)		Pond Vert.	Ene		Feb		Mar		Abr		May		Jun		Jul		Ago		Sep		Oct		Nov		Dic		TOTAL		Avance Actividad
			Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	
1.	BRINDAR ATENCIÓN INTEGRAL Y ESPECIALIZADA A PALOMAS DE PLAZA (COLUMBA LIVIA)	10.00	0.00	0.00	16.73	9.43	8.37	8.57	8.34	5.00	8.32	7.13	8.32	6.00	8.32	10.59	8.32	9.05	8.32	9.66	8.32	19.00	8.32	12.00	8.32	3.57	100.00	100.00	10.00
2.	REALIZAR LA REHABILITACIÓN INTEGRAL DE LA ESPECIE ABEJAS COMUNES (APIS MELLIFERA).	5.00	0.00	0.00	16.70	0.00	8.33	0.00	8.33	0.00	8.33	0.00	8.33	0.00	8.33	9.00	8.33	8.50	8.33	8.33	8.33	30.00	8.33	30.00	8.33	14.17	100.00	100.00	5.00
3.	REALIZAR CENSOS POBLACIONALES GEORREFERENCIACIÓN DE PUNTOS CRÍTICOS IDENTIFICADOS DE PALOMAS DE PLAZA (COLUMBA LIVIA).	2.50	5.00	5.00	11.72	11.72	8.36	8.36	8.36	8.36	8.32	8.32	8.32	10.00	8.32	10.40	8.32	8.32	8.32	8.32	8.32	7.06	8.32	7.07	8.32	7.07	100.00	100.00	2.50
4.	REALIZAR VISITAS TÉCNICAS DE LOS REQUERIMIENTOS RELACIONADO CON PALOMAS DE PLAZA (COLUMBA LIVIA).	2.50	0.00	0.00	16.68	16.68	8.34	8.34	8.34	8.34	8.33	9.60	8.33	9.00	8.33	8.33	8.33	8.55	8.33	8.33	8.33	17.50	8.33	2.67	8.33	2.66	100.00	100.00	2.50
5.	PRESENTAR AVANCES EN LA ELABORACIÓN DEL DIAGNÓSTICO PARA EL MANEJO Y CONDICIONES DE BIENESTAR ANIMAL PARA LA ESPECIE ABEJA COMÚN (APIS MELLIFERA).	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33.34	33.34	0.00	0.00	0.00	0.00	33.33	33.33	0.00	0.00	0.00	0.00	33.33	33.33	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	5.00
6.	ATENDER ANIMALES POR PRESUNTO MALTRATO	12.00	8.55	23.37	8.55	15.35	8.55	8.55	8.27	8.27	8.27	8.27	8.27	8.27	8.27	8.27	8.27	8.27	8.27	8.27	8.27	1.05	8.27	1.03	8.19	1.03	100.00	100.00	12.00
7.	ATENDER ANIMALES POR URGENCIAS VETERINARIAS	3.75	8.61	6.11	8.61	7.97	8.62	8.52	8.51	8.51	8.49	8.49	8.49	8.49	8.49	8.49	8.49	8.49	8.49	8.56	8.49	9.49	8.36	8.36	6.35	8.52	100.00	100.00	3.75
8.	ATENDER ANIMALES POR BRIGADAS MÉDICAS	6.75	8.33	6.50	8.37	6.73	8.37	10.44	8.58	12.93	8.57	8.99	8.57	8.57	8.57	8.57	8.57	8.59	8.57	8.57	8.57	11.49	8.57	4.31	6.36	4.31	100.00	100.00	6.75
9.	CUSTODIAR EL 100% DE LOS CANINOS Y FELINOS QUE SEAN REMITIDOS POR OTRAS ENTIDADES EN LA UNIDAD DE CUIDADO ANIMAL	0.50	8.33	20.30	8.33	10.80	8.33	10.80	8.81	10.80	8.81	9.20	8.81	8.81	8.81	8.81	8.81	8.81	8.81	8.81	8.81	1.00	8.81	1.00	4.53	0.86	100.00	100.00	0.50
10.	PRESTAR ATENCIÓN INTEGRAL Y ESPECIALIZADA A PALOMAS DE PLAZA COLUMBA LIVIA	2.00	8.33	0.00	8.33	7.50	8.33	17.10	8.63	8.63	8.63	8.63	8.63	8.63	8.63	8.63	8.63	8.63	8.63	8.80	8.63	11.73	8.63	11.72	5.97	0.00	100.00	100.00	2.00
11.	CONSTRUIR E IMPLEMENTAR UN INSTRUMENTO PARA LA CONSOLIDACIÓN Y SEGUIMIENTO DE LAS SOLICITUDES POR PRESUNTO MALTRATO	6.25	8.36	8.36	8.36	8.36	8.36	9.90	8.36	8.36	8.32	9.00	8.32	8.32	8.32	8.32	8.32	8.67	8.32	8.66	8.32	8.66	8.32	8.32	8.32	5.07	100.00	100.00	6.25
12.	EFECTUAR INTERVENCIÓN POR PRESUNTO MALTRATO Y CLASIFICAR DE ACUERDO AL RESULTADO.	16.25	8.36	8.36	8.36	8.36	8.36	8.36	8.36	8.36	8.32	9.00	8.32	8.32	8.32	8.32	8.32	8.80	8.32	9.00	8.32	8.82	8.32	8.32	8.32	5.98	100.00	100.00	16.25
13.	DESARROLLAR E IMPLEMENTAR UNA ESTRATEGIA DE COMUNICACIÓN ASERTIVA DEL PROGRAMA.	2.50	8.33	5.00	8.34	10.67	8.34	8.34	8.34	8.34	8.34	8.34	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	9.00	8.33	9.00	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	7.99	100.00	100.00	2.50
14.	REALIZAR JORNADAS DE ESTERILIZACIÓN	7.50	8.34	8.32	8.34	8.32	8.34	11.70	8.34	8.82	8.33	9.93	8.33	8.83	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	7.50	8.33	3.26	100.00	100.00	7.50
15.	ESTERILIZAR CANINOS Y FELINOS EN CONDICIÓN DE VULNERABILIDAD O DE LOS ESTRATOS 0,1,2,3 PERTENECIENTES A LAS 20 LOCALIDADES DEL DISTRITO.	17.50	8.33	8.32	8.33	8.32	8.33	7.80	8.81	6.10	8.81	5.90	8.81	8.81	8.81	7.20	8.81	5.90	8.81	5.00	8.81	15.00	8.81	15.00	4.53	6.65	100.00	100.00	17.50
Total ponderación vertical		100.00	TOTAL AVANCE DEL PROYECTO:																										100.00

Plan de Desarrollo UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA BOGOTÁ DEL SIGLO XXI 2020 - 2024

Programación y avance de las actividades de los proyectos de inversión - Vigencia 2023

01 BDPP-ACEP (ADMINISTRACION CENTRAL Y ESTABLECIMIENTOS PUBLICOS)
229 Instituto Distrital de Protección y Bienestar Animal
7555 23 Implementación de un proceso institucional de investigación y gestión del conocimiento para la defensa, protección y bienestar animal en Bogotá

PLAN DE DESARROLLO: 6 Un Nuevo Contrato Social y Ambiental para la Bogotá del Siglo XXI
Propósito : 05 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente
Programa General : 56 Gestión Pública Efectiva

INVERSIONES				Millones de pesos 2023				
Año	Banco	Proyectos	IPC	Valor	Presupuesto Definitivo		Ejecución Vigencia	
0				\$0		\$0.00		\$0.00
0				\$0		\$0.00		\$0.00
0				\$0		\$0.00		\$0.00
0				\$0		\$0.00		\$0.00
0				\$0		\$0.00		\$0.00
TOTAL				\$0	REGISTRADO en el Banco de Proyectos			

VIGENCIA: 2023 AVANCE A: 31/12/2023

ACTIVIDADES DEL PROYECTO (* - actividad congelada)		Pond Vert.	Ene		Feb		Mar		Abr		May		Jun		Jul		Ago		Sep		Oct		Nov		Dic		TOTAL		Avance Actividad
			Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	
1.	ACTUALIZAR INDICADORES REPORTES TRIMESTRALES DE AVANCE EN INDICADORES DE POLÍTICA PÚBLICA	16.00	11.25	11.25	8.75	8.75	5.00	5.00	11.25	11.25	8.75	8.75	5.00	5.00	11.25	11.25	8.75	8.75	5.00	5.00	11.25	11.25	8.75	8.75	5.00	5.00	100.00	100.00	16.00
2.	IMPLEMENTAR LA ESTRATEGIA DE DIAGNÓSTICO DE NECESIDADES DE PRODUCCIÓN DE INVESTIGACIÓN	8.00	10.00	10.00	60.00	60.00	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	8.00
3.	REALIZAR ACOMPAÑAMIENTO Y SEGUIMIENTO AL IMPACTO DEL DIAGNÓSTICO EN LA GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15.00	15.00	15.00	15.00	20.00	20.00	20.00	20.00	15.00	15.00	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	5.00
4.	ACTUALIZAR EL DIAGNÓSTICO DE NECESIDADES	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33.32	33.32	33.34	33.34	33.34	33.34	100.00	100.00	4.00
5.	ESTABLECER EL CRONOGRAMA DE DESARROLLO DE LAS INVESTIGACIONES	4.00	33.34	33.34	33.33	33.33	33.33	33.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	4.00
6.	REALIZAR LA IMPLEMENTACIÓN Y EL SEGUIMIENTO A LOS PROCESOS DE INVESTIGACIÓN	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00	5.00	11.25	11.25	11.25	11.25	11.25	11.25	11.25	11.25	11.25	11.25	11.25	11.25	11.25	11.25	11.25	11.25	5.00	5.00	100.00	100.00	10.00
7.	REALIZAR LA REVISIÓN, Y PUBLICACIÓN DE PRODUCTOS DE INVESTIGACIÓN	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	50.00	50.00	50.00	100.00	100.00	2.00
8.	IDENTIFICAR LAS NECESIDADES DE CONVENIOS	6.00	0.00	0.00	33.30	0.00	33.30	66.60	33.40	33.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	6.00
9.	ELABORAR CONVENIOS PARA EL FOMENTO DE LA INVESTIGACIÓN Y GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16.70	16.70	16.70	16.70	16.70	16.70	16.70	16.70	16.60	16.60	16.60	16.60	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	8.00
10.	REALIZAR EL SEGUIMIENTO A CONVENIOS	3.00	8.30	8.30	8.30	0.00	8.30	16.60	8.30	8.30	8.40	8.40	8.40	8.40	8.40	8.40	8.40	8.40	8.30	8.30	8.30	8.30	8.30	8.30	8.30	8.30	100.00	100.00	3.00
11.	DISEÑAR EL SEMILLERO	2.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	2.00
12.	CONVOCATORIA DE SEMILLEROS	5.00	0.00	0.00	25.00	25.00	75.00	75.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	5.00
13.	REALIZAR LAS SESIONES PRESENCIALES Y VIRTUALES DE LOS SEMILLEROS DE INVESTIGACION	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8.75	8.75	8.75	8.75	8.75	8.75	23.75	23.75	8.75	8.75	8.75	8.75	8.75	8.75	8.75	8.75	15.00	15.00	100.00	100.00	10.00
14.	REVISAR Y ACTUALIZAR LA BATERÍA DE HERRAMIENTAS METODOLÓGICAS	4.00	25.00	25.00	25.00	25.00	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	4.00
15.	IMPLEMENTAR LA BATERÍA DE HERRAMIENTAS METODOLÓGICAS, ESTUDIOS E INVESTIGACIONES	11.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14.30	14.30	14.30	14.30	14.30	14.30	14.30	14.30	14.30	14.30	14.30	14.30	14.20	14.20	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	11.00
16.	REALIZAR SEGUIMIENTO A LA IMPLEMENTACIÓN DE LA BATERÍA DE HERRAMIENTAS	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	50.00	50.00	50.00	100.00	100.00	2.00
Total ponderación vertical		100.00	TOTAL AVANCE DEL PROYECTO:																										100.00

Plan de Desarrollo UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA BOGOTÁ DEL SIGLO XXI 2020 - 2024

Programación y avance de las actividades de los proyectos de inversión - Vigencia 2023

01 BDPP-ACEP (ADMINISTRACION CENTRAL Y ESTABLECIMIENTOS PUBLICOS)
229 Instituto Distrital de Protección y Bienestar Animal
7556 29 Dotación y puesta en funcionamiento (primera etapa) e inicio de la construcción (segunda etapa) de la Casa Ecológica de los Animales -CEA Bogotá

PLAN DE DESARROLLO: 6 Un Nuevo Contrato Social y Ambiental para la Bogotá del Siglo XXI
Propósito : 02 Cambiar nuestros hábitos de vida para reverdecer a Bogotá y adaptarnos y mitigar la crisis climática
Programa General : 34 Bogotá protectora de los animales

INVERSIONES				Millones de pesos 2023			
Banco Proyectos			Presupuesto Definitivo		Ejecución Vigencia		
Año	IPC	Valor					
0		\$0		\$0.00		\$0.00	
0		\$0		\$0.00		\$0.00	
0		\$0		\$0.00		\$0.00	
0		\$0		\$0.00		\$0.00	
0		\$0		\$0.00		\$0.00	
TOTAL		\$0	REGISTRADO en el Banco de Proyectos				

VIGENCIA: 2023 AVANCE A: 31/12/2023

ACTIVIDADES DEL PROYECTO (* - actividad congelada)		Pond Vert.	Ene		Feb		Mar		Abr		May		Jun		Jul		Ago		Sep		Oct		Nov		Dic		TOTAL		Avance
			Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Actividad
1.	ADELANTAR LA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS ADMINISTRATIVOS, TÉCNICOS, PROFESIONALES, SERVICIOS GENERALES DE LA CASA ECOLOGICA DE ANIMALES	45.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	45.00
2.	GARANTIZAR LA PARTICIPACIÓN DEL INSTITUTO EN REVISIONES TECNICAS Y METODOLOGICAS EN LOS AVANCES ADMINISTRATIVOS TECNICOS QUE SE DESARROLLEN EN EL MARCO DE LA PUESTA EN OPERACION DE LA CEA	55.00	0.00	0.00	9.09	9.09	9.09	9.09	9.09	9.09	9.09	9.09	9.09	9.09	9.09	9.09	9.09	9.09	9.09	9.09	9.09	9.09	9.09	9.10	9.10	100.00	100.00	55.00	
Total ponderación vertical		100.00	TOTAL AVANCE DEL PROYECTO:																										100.00

Plan de Desarrollo UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA BOGOTÁ DEL SIGLO XXI 2020 - 2024

Programación y avance de las actividades de los proyectos de inversión - Vigencia 2023

01 BDPP-ACEP (ADMINISTRACION CENTRAL Y ESTABLECIMIENTOS PUBLICOS)
229 Instituto Distrital de Protección y Bienestar Animal
7560 27 Implementación de estrategias de cultura y participación ciudadana para la defensa, convivencia, protección y bienestar de los animales en Bogotá

PLAN DE DESARROLLO: 6 Un Nuevo Contrato Social y Ambiental para la Bogotá del Siglo XXI
Propósito : 01 Hacer un nuevo contrato social con igualdad de oportunidades para la inclusión social, productiva y
Programa General : 22 Transformación cultural para la conciencia ambiental y el cuidado de la fauna doméstica

INVERSIONES										Millones de pesos 2023									
Año		Banco Proyectos IPC		Valor		Presupuesto Definitivo					Ejecución Vigencia								
0				\$0		\$0.00					\$0.00								
0				\$0		\$0.00					\$0.00								
0				\$0		\$0.00					\$0.00								
0				\$0		\$0.00					\$0.00								
0				\$0		\$0.00					\$0.00								
TOTAL				\$0		REGISTRADO en el Banco de Proyectos													


VIGENCIA: 2023 AVANCE A: 31/12/2023

ACTIVIDADES DEL PROYECTO (* - actividad congelada)		Pond Vert.	Ene		Feb		Mar		Abr		May		Jun		Jul		Ago		Sep		Oct		Nov		Dic		TOTAL		Avance
			Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Actividad
1.	VINCULAR PRESTADORES DE SERVICIOS A LA ESTRATEGIA DE REGULACIÓN	20.00	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.37	8.37	100.00	100.00	20.00
2.	DISEÑO E IMPLEMENTACION DE CAMPAÑAS DE APROPIACIÓN SOCIAL DEL CONOCIMIENTO CONSTRUIDAS	15.00	5.00	5.00	5.00	5.00	10.00	10.00	5.00	5.00	10.00	10.00	5.00	5.00	10.00	10.00	11.00	11.00	11.00	11.00	11.00	11.00	11.00	11.00	6.00	6.00	100.00	100.00	15.00
3.	VINCULAR INSTITUCIONES EDUCATIVAS EN PROCESOS DE APROPIACIÓN DE LA CULTURA CIUDADANA	5.00	0.00	0.00	9.11	9.11	10.22	10.22	10.22	10.22	10.11	10.11	10.22	10.22	10.22	10.20	10.22	10.20	10.22	10.20	10.22	10.24	9.24	9.28	0.00	0.00	100.00	100.00	5.00
4.	VINCULAR ESTUDIANTES AL PROCESO DE SERVICIO SOCIAL ESTUDIANTEL ESCOLAR OBLIGATORIO	5.00	2.50	5.00	12.50	10.00	20.55	20.55	5.55	5.55	5.55	5.55	5.55	5.55	5.55	5.60	5.55	5.60	5.55	5.60	5.55	5.60	15.60	25.40	10.00	0.00	100.00	100.00	5.00
5.	VINCULAR DOCENTES EN EL SEMILLERO DE DOCENTES POR LA PYBA	5.00	0.00	0.00	25.00	25.00	13.00	13.00	7.36	7.36	8.32	8.32	46.32	46.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	5.00
6.	IMPLEMENTAR LA ESTRATEGIA DE SENSIBILIZACIÓN EDUCACIÓN Y CAPACITACION EN ÁMBITO COMUNITARIO, RECREODEPORTIVO E INSTITUCIONAL	5.00	8.31	4.99	8.31	8.31	8.31	8.31	8.31	8.31	8.31	8.31	8.31	8.31	8.31	5.00	8.31	5.00	8.31	5.00	8.31	15.00	8.31	23.46	8.59	0.00	100.00	100.00	5.00
7.	VINCULAR CIUDADANOS EN TALLERES DE FORMACIÓN QUE ABORDEN LA NORMATIVIDAD EN LAS INSTANCIAS Y LOS ESPACIOS DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y MOVILIZACIÓN SOCIAL DE PROTECCIÓN Y BIENESTAR ANIMAL	20.00	8.30	8.30	8.30	8.30	8.30	8.30	8.30	0.00	8.30	0.00	8.30	0.00	8.30	16.60	8.30	16.60	8.30	16.60	8.30	8.30	8.30	8.30	8.70	8.70	100.00	100.00	20.00
8.	DEFINIR Y EJECUTAR PACTOS CON LAS INSTANCIAS Y ESPACIOS DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y MOVILIZACIÓN SOCIAL POR LOCALIDAD PARA LA PROTECCIÓN Y BIENESTAR ANIMAL	15.00	1.50	1.50	7.58	7.58	9.08	9.08	9.08	0.00	9.08	0.00	9.08	0.00	9.08	18.20	9.08	18.20	9.08	18.20	9.08	9.10	9.13	9.10	9.15	9.04	100.00	100.00	15.00
9.	GESTIONAR ALIANZAS INTERINSTITUCIONALES, INTERSECTORIALES Y DE CIUDAD REGIÓN	10.00	6.33	6.33	6.33	6.33	12.33	12.33	15.33	0.00	15.33	0.00	13.83	0.00	9.00	24.33	6.80	22.13	6.60	20.38	5.40	5.17	1.50	1.50	1.22	1.50	100.00	100.00	10.00
Total ponderación vertical		100.00	TOTAL AVANCE DEL PROYECTO:																										100.00

230 - Universidad Distrital Francisco José de Caldas

Proyecto de inversión

7821 Fortalecimiento y Dotación de Laboratorios, Talleres, Centros y Aulas de la Universidad Distrital Francisco José de Caldas Bogotá




Mes	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
Programado	0.00	0.00	0.50	0.50	0.50	0.50	30.75	61.50	79.75	98.00	100.00	100.00
Ejecutado	0.00	0.00	0.50	0.50	0.90	14.33	30.08	45.33	64.33	66.33	68.33	100.00

230 - Universidad Distrital Francisco José de Caldas

Proyecto de inversión

7866 Fortalecimiento a la Promoción para la Excelencia Académica.




Mes	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
Programado	0.00	0.00	1.50	1.50	1.50	45.50	97.50	97.50	100.00	100.00	100.00	100.00
Ejecutado	0.00	0.00	1.50	1.50	9.50	51.90	52.90	53.65	66.15	72.15	84.65	100.00

230 - Universidad Distrital Francisco José de Caldas

Proyecto de inversión

7875 Fortalecimiento y promoción de la investigación y desarrollo científico de la Universidad Distrital




Mes	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
Programado	0.00	0.00	5.00	5.00	7.50	26.00	57.50	80.00	100.00	100.00	100.00	100.00
Ejecutado	0.00	0.00	4.30	4.30	4.30	27.95	30.95	36.70	50.45	50.45	63.70	100.00

230 - Universidad Distrital Francisco José de Caldas

Proyecto de inversión

7878 Fortalecimiento, fomento y desarrollo de entornos virtuales en la UD.




Mes	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
Programado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00
Ejecutado	0.00	0.00	0.00	0.00	18.00	78.20	78.20	78.20	78.20	80.20	86.20	100.00

230 - Universidad Distrital Francisco José de Caldas

Proyecto de inversión

7889 Consolidación del modelo de servicios Centro de Recursos para el Aprendizaje y la Investigación- CRAI de la Universidad Distrital Francisco




Mes	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
Programado	0.00	0.00	4.00	4.00	15.00	37.50	70.00	92.50	100.00	100.00	100.00	100.00
Ejecutado	0.00	0.00	4.00	4.00	4.00	63.80	63.80	63.80	66.80	66.80	75.80	100.00

230 - Universidad Distrital Francisco José de Caldas

Proyecto de inversión

7892 Desarrollo y Fortalecimiento de los Doctorados de la Universidad Distrital Francisco José de Caldas




Mes	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
Programado	0.00	0.00	8.70	8.70	8.70	8.70	33.70	91.50	100.00	100.00	100.00	100.00
Ejecutado	0.00	0.00	8.70	8.70	8.70	73.60	73.60	74.85	83.85	83.85	85.35	100.92

230 - Universidad Distrital Francisco José de Caldas

Proyecto de inversión

7894 Dotación de los laboratorios del proyecto Ensueño de la Universidad Distrital Francisco José de Caldas




Mes	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
Programado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25.00	50.00	75.00	100.00	100.00	100.00	100.00
Ejecutado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	58.75	58.75	58.75	69.25	69.25	83.50	100.00

230 - Universidad Distrital Francisco José de Caldas

Proyecto de inversión

7896 Fortalecimiento y Ampliación de la infraestructura física de la Universidad Distrital Francisco José de Caldas




Mes	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
Programado	0.00	0.00	5.50	5.50	11.50	22.50	55.00	85.00	100.00	100.00	100.00	100.00
Ejecutado	0.00	0.00	5.50	5.50	5.50	46.90	46.90	46.90	48.90	51.40	68.40	109.00

230 - Universidad Distrital Francisco José de Caldas

Proyecto de inversión

7899 Fortalecimiento y modernización de la Infraestructura tecnológica de la Universidad Distrital Francisco José de Caldas




Mes	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
Programado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	100.00
Ejecutado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	49.00	49.00	49.00	98.00	98.00	98.00	98.20

230 - Universidad Distrital Francisco José de Caldas

Proyecto de inversión

7900 Implementación y establecimiento de la gobernanza entre los diferentes servicios de Tecnología de la información



Mes	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
Programado	0.00	0.00	6.00	6.00	16.00	66.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00
Ejecutado	0.00	0.00	4.00	4.00	4.00	100.10	100.10	100.10	101.30	101.30	101.30	104.00

Plan de Desarrollo UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA BOGOTÁ DEL SIGLO XXI 2020 - 2024

Programación y avance de las actividades de los proyectos de inversión - Vigencia 2023

01 BDPP-ACEP (ADMINISTRACION CENTRAL Y ESTABLECIMIENTOS PUBLICOS)
230 Universidad Distrital Francisco José de Caldas
7821 47 Fortalecimiento y Dotación de Laboratorios, Talleres, Centros y Aulas de la Universidad Distrital Francisco José de Caldas Bogotá

PLAN DE DESARROLLO: 6 Un Nuevo Contrato Social y Ambiental para la Bogotá del Siglo XXI
Propósito : 01 Hacer un nuevo contrato social con igualdad de oportunidades para la inclusión social, productiva y
Programa General : 17 Jóvenes con capacidades: Proyecto de vida para la ciudadanía, la innovación y el trabajo del siglo X

INVERSIONES				Millones de pesos 2023			
Banco Proyectos			Presupuesto Definitivo		Ejecución Vigencia		
Año	IPC	Valor					
0		\$0		\$0.00		\$0.00	
0		\$0		\$0.00		\$0.00	
0		\$0		\$0.00		\$0.00	
0		\$0		\$0.00		\$0.00	
0		\$0		\$0.00		\$0.00	
TOTAL		\$0	REGISTRADO en el Banco de Proyectos				

VIGENCIA: 2023 AVANCE A: 31/12/2023

ACTIVIDADES DEL PROYECTO (* - actividad congelada)		Pond Vert.	Ene		Feb		Mar		Abr		May		Jun		Jul		Ago		Sep		Oct		Nov		Dic		TOTAL		Avance
			Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Actividad
1.	1.1 CONTRATAR LOS SERVICIOS PARA REALIZAR EL DIAGNOSTICO , PLAN DE ACCION, REAUDITORIA Y PLAN DE MEJORAMIENTO-AUDITORIA INTERNA DE CERTIFICACION CON BASE A LA NORMA EXISTENTE	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	4.00	0.00	0.00	15.00	15.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	36.00	100.00	100.00	10.00
2.	2.1 CONTRATAR SERVICIO PARA REALIZAR ESTUDIO TECNICO A LARGO PLAZO ¿PLAN MAESTRO DE LABORATORIOS¿	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.50	50.00	50.00	50.00	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36.50	100.00	100.00	5.00
3.	3.1 CONTRATAR SERVICIOS PARA EJECUTAR EL MANTENIMIENTO CORRECTIVO	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00	25.00	5.00	25.00	20.00	25.00	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45.00	100.00	100.00	15.00
4.	4.1 ADQUIRIR MATERIALES Y SUMINISTROS PARA L FUNCIONAMIENTO DE UNIDADES ACADEMICAS	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25.00	25.00	25.00	25.00	25.00	25.00	5.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	100.00	100.00	10.00
5.	5.1 ADQUIRIR EQUIPOS AUDIOVISUALES	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25.00	25.00	25.00	25.00	25.00	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25.00	100.00	100.00	10.00
6.	5.2 ADQUIRIR SOFTWARE	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25.00	25.00	5.00	25.00	5.00	25.00	25.00	25.00	0.00	0.00	20.00	0.00	20.00	100.00	100.00	10.00
7.	5.3 ADQUIRIR EQUIPOS COMPUTADORES	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25.00	25.00	5.00	25.00	5.00	25.00	20.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45.00	100.00	100.00	10.00
8.	5.4 ADQUIRIR EQUIPOS ROBUSTOS Y MENORES	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25.00	25.00	10.00	25.00	5.00	25.00	20.00	25.00	20.00	0.00	0.00	0.00	20.00	100.00	100.00	10.00
9.	5.5 ADQUIRIR EQUIPOS MUSICA Y SONIDO	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	10.00	50.00	25.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35.00	100.00	100.00	10.00
10.	5.6 ADQUIRIR MOBILIARIO PARA UNIDADES ACADEMICAS DE LABORATORIOS	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25.00	50.00	30.00	50.00	10.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30.00	100.00	100.00	10.00
Total ponderación vertical		100.00	TOTAL AVANCE DEL PROYECTO:																										100.00

Plan de Desarrollo UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA BOGOTÁ DEL SIGLO XXI 2020 - 2024

Programación y avance de las actividades de los proyectos de inversión - Vigencia 2023

01 BDPP-ACEP (ADMINISTRACION CENTRAL Y ESTABLECIMIENTOS PUBLICOS)
230 Universidad Distrital Francisco José de Caldas
7866 29 Fortalecimiento a la Promoción para la Excelencia Académica.

PLAN DE DESARROLLO: 6 Un Nuevo Contrato Social y Ambiental para la Bogotá del Siglo XXI
Propósito : 01 Hacer un nuevo contrato social con igualdad de oportunidades para la inclusión social, productiva y
Programa General : 17 Jóvenes con capacidades: Proyecto de vida para la ciudadanía, la innovación y el trabajo del siglo X

INVERSIONES				Millones de pesos 2023			
Banco Proyectos			Presupuesto Definitivo		Ejecución Vigencia		
Año	IPC	Valor					
0		\$0		\$0.00		\$0.00	
0		\$0		\$0.00		\$0.00	
0		\$0		\$0.00		\$0.00	
0		\$0		\$0.00		\$0.00	
0		\$0		\$0.00		\$0.00	
TOTAL		\$0	REGISTRADO en el Banco de Proyectos				

VIGENCIA: 2023 AVANCE A: 31/12/2023

ACTIVIDADES DEL PROYECTO (* - actividad congelada)		Pond Vert.	Ene		Feb		Mar		Abr		May		Jun		Jul		Ago		Sep		Oct		Nov		Dic		TOTAL		Avance Actividad
			Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	
1.	1.1 CONTRATAR SERVICIOS PARA ASESORIA Y ACOMPAÑAMIENTO ACADEMICO DE ESTUDIANTES DE CADA FACULTAD DE ACUERDO A LAS NECESIDADES IDENTIFICADAS ASI COMO EL DISEÑO DE ESTARTEGIAS Y SU IMPLEMENTACION EN LA	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70.00	40.00	10.00	0.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	100.00	100.00	5.00
2.	1.2 CONTRATAR SERVICIOS PROFESIONALES PARA APOYO Y SEGUIMIENTO DE ACTIVIDADES EN EL MARCO DE LAS ACTIVIDADES DEL PROYEYCTO AL INTERIOR DE LAS FACULTADES Y A NIVEL INSTITUCIONAL	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80.00	100.00	0.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15.00	100.00	100.00	5.00
3.	1.3 CONTRATAR SERVICIOS PARA LA IMPLEMENTACION FUNCIONAMIENTO Y SEGUIMIENTO DEL CENTRO DE ESCRITURA CON EL PROPOSITO DE REALIZAR ACTIVIDADES RELACIONADAS A LA ATENCION DE LA COMUNIDAD UNIVERSITARIA E	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	80.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15.00	100.00	100.00	10.00
4.	1.4 CONTRATAR SERVICIO PARA APOYO A ACTIVIDADES CULTURALES PEDAGOCIAS Y ACADEMICAS	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	0.00	50.00	5.00	0.00	5.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00	20.00	0.00	20.00	100.00	100.00	10.00
5.	2.1 CONTRATAR SERVICIOS PARA DESARROLLAR ACTIVIDADES RELACIONADAS A LA CAPACITACION DE DOCENTES;DESARROLLO DE TALLERES CONFERENCIAS Y DEMAS ACTIVIDADES RELACIONADAS	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40.00	50.00	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	10.00
6.	2.2 CONTRATAR SERVICIOS PARA EL MEJORAMIENTO Y FORTALECIMIENTO DEL MODULO DE CONSEJERIAS DEL SISTEMA DE GESTION ACADEMICA0 EN UN TRABAJO ARTICULADO CON LA OAS	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40.00	50.00	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	100.00	100.00	10.00
7.	2.3 ADQUIRIR LOS RECURSOS NECESARIOS EN BENEFICIO DE LAS ACTIVIDADES A DESARROLLAR PARA LA CAPACITACION DOCENTE	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	10.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00	30.00	0.00	40.00	100.00	100.00	10.00
8.	4.1 CONTRATAR SERVICIOS PARA IMPLEMENTAR EL SISTEMA DE ALERTAS TEMPRANAS BASADO EN EL MODELO DE DESERCI0N EN UN SISTEMA DE LA UNIVERSIDAD	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40.00	70.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	100.00	100.00	10.00
9.	5.1 CONTRATAR SERVICIOS PARA LA DIAGRAMACION Y DISEÑO DE MATERIAL Y DOCUMENTOS ACCESIBLES QUE PRMITEN LA DIVULGACION DE LAS DIFERENTES ESTRATEGIAS IMPLEMENTADAS EN EL PROYECTO, ASI COMO LA ACTUALIZACI	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00	25.00	0.00	25.00	100.00	100.00	10.00
10.	5.2 GESTIONAR EVENTOS DE DIVULGACION DE POLITICAS Y PROGRAMAS INSTITUCIONALES Y ADQUISICION DE INSUMOS Y MATERIALES PARA EL DESARROLLO DE EVENTOS DIRIGIDOS A LA COMUNIDAD ACADEMICA	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	100.00	100.00	10.00
11.	6.1 CONTRAR SERVICIOS PROFESIONALES PARA LA ELABORACION Y REVISION DE LOS RECURSOS DOCUMENTALES DE FORMACION NORMATIVOS Y LUNEAMIENTOS E INFORMES	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	89.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11.00	100.00	100.00	10.00
Total ponderación vertical		100.00	TOTAL AVANCE DEL PROYECTO:																										100.00

Programación y avance de las actividades de los proyectos de inversión - Vigencia 2023

INVERSIONES			Millones de pesos 2023	
Año	Banco IPC	Proyectos Valor	Presupuesto Definitivo	Ejecución Vigencia
0		\$0	\$0.00	\$0.00
0		\$0	\$0.00	\$0.00
0		\$0	\$0.00	\$0.00
0		\$0	\$0.00	\$0.00
0		\$0	\$0.00	\$0.00
TOTAL		\$0	REGISTRADO en el Banco de Proyectos	

ACTIVIDADES DEL PROYECTO (* - actividad congelada)		Pond Vert.	Ene		Feb		Mar		Abr		May		Jun		Jul		Ago		Sep		Oct		Nov		Dic		TOTAL		Avance
			Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Actividad
1.	GENERAR AVANCES Y RESOLCUIONES DE AUXILIARES DE INVESTIGACION PARA EL APOYO DE LAS ACTIVIDADES DE INVESTIGACION APROBADAS PARA SU DESARROLLO EN LAS CONVOCATORIAS DEL CIDC	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27.00	90.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	100.00	100.00	10.00
2.	CONTRATAR BIENES Y SERVICIOS PARA EL APOYO AL DESARROLLO DE ACTIVIDADES DE INVESTIGACION DE GRUPOS REGISTRADOS EN LAS BASES DEL CIDC	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15.00	40.00	25.00	0.00	25.00	0.00	25.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35.00	100.00	100.00	10.00
3.	EFFECTUAR EL PAGO DE CONTRAPARTIDAS EN EL MARCO DEL DESARROLLO DE PROYECTOS DE INVESTIGACION COFINANCIADOS	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25.00	0.00	25.00	0.00	25.00	25.00	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	100.00	100.00	10.00
4.	ADQUIRIR BIENES Y SERVICIOS QUE APOYEN EL DESARROLLO Y FUNCIONAMIENTO DE LA RED RITA	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25.00	49.00	25.00	0.00	25.00	0.00	25.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36.00	100.00	100.00	10.00
5.	ADQUIRIR BIENES Y SERVICIOS QUE APOYEN EL DESARROLLO Y FUNCIONAMIENTO DE LOS SISTEMAS DE INFORMACION QUE APOYAN AL CIDC Y LAS ESTRUCTURAS DE INVESTIGACION	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15.00	0.00	25.00	5.00	25.00	5.00	25.00	5.00	0.00	0.00	0.00	30.00	0.00	45.00	100.00	100.00	10.00
6.	CONTRATAR SERVICIOS PARA EL DESARROLLO DE CURSOS PARA INVESTIGADORES DE LA UNIVERSIDAD	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25.00	0.00	25.00	25.00	25.00	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25.00	0.00	25.00	100.00	100.00	10.00
7.	CONTRATAR SERVICIOS PARA APOYAR EL PROCESO EDITORIAL DE LIBROS RESULTADO DE INVESTIGACION	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25.00	4.00	25.00	0.00	25.00	0.00	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	31.00	0.00	40.00	100.00	100.00	10.00
8.	CONTRATAR SERVICIOS DE APOYO EDITORIAL DE REVISTAS CIENTIFICAS	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15.00	63.00	25.00	0.00	25.00	0.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27.00	100.00	100.00	10.00
9.	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS QUE APOYEN EL DESARROLLO DE EVENTOS DE DIFUSION DE LA INVESTIGACION DE LA UD	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15.00	33.00	25.00	0.00	25.00	5.00	25.00	5.00	0.00	0.00	0.00	27.00	0.00	20.00	100.00	100.00	5.00
10.	GENERAR AVANCES Y CONTRATAR SERVICIOS PARA APOYAR LA DIFUSION DE RESULTADOS DE INVESTIGACION DE PROYECTOS REGISTRADOS ANTE EL CIDC EN EVENTOS EXTERNOS A LA UD	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25.00	0.00	25.00	14.00	25.00	0.00	25.00	0.00	0.00	25.00	0.00	0.00	0.00	41.00	0.00	20.00	100.00	100.00	5.00
11.	PAGO DE TASAS SOBRE PATENTES Y DEMAS REQUERIMIENTOS LEGALES DE REGISTRO	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25.00	0.00	25.00	0.00	25.00	0.00	25.00	0.00	0.00	25.00	0.00	0.00	0.00	25.00	0.00	50.00	100.00	100.00	5.00
12.	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS QUE APOYEN LOS PROCESOS DE ESCALONAMIENTO Y TRANSFERENCIA DE RESULTADOS DE INVESTIGACION GENERADOS POR INVESTIGADORES DE LA UD	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15.00	60.00	25.00	0.00	25.00	0.00	25.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00			

SECRETARÍA DISTRITAL DE PLANEACIÓN - Subsecretaría de Planeación de la Inversión / DPSI
Sistema de Seguimiento al Plan de Desarrollo - SEGPLAN

Fecha de impresión: 25-JAN-2024 14:41 Página 3 de 12
Reporte: sp_avance_py_entidad.rdf (20110214)

Plan de Desarrollo UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA BOGOTÁ DEL SIGLO XXI 2020 - 2024

Programación y avance de las actividades de los proyectos de inversión - Vigencia 2023

01 BDPP-ACEP (ADMINISTRACION CENTRAL Y ESTABLECIMIENTOS PUBLICOS)
230 Universidad Distrital Francisco José de Caldas
7878 26 Fortalecimiento, fomento y desarrollo de entornos virtuales en la UD.

PLAN DE DESARROLLO: 6 Un Nuevo Contrato Social y Ambiental para la Bogotá del Siglo XXI
Propósito : 01 Hacer un nuevo contrato social con igualdad de oportunidades para la inclusión social, productiva y
Programa General : 17 Jóvenes con capacidades: Proyecto de vida para la ciudadanía, la innovación y el trabajo del siglo X

INVERSIONES				Millones de pesos 2023			
Banco Proyectos			Presupuesto Definitivo		Ejecución Vigencia		
Año	IPC	Valor					
0		\$0		\$0.00		\$0.00	
0		\$0		\$0.00		\$0.00	
0		\$0		\$0.00		\$0.00	
0		\$0		\$0.00		\$0.00	
0		\$0		\$0.00		\$0.00	
TOTAL		\$0	REGISTRADO en el Banco de Proyectos				

VIGENCIA: 2023 AVANCE A: 31/12/2023

ACTIVIDADES DEL PROYECTO (* - actividad congelada)		Pond Vert.	Ene		Feb		Mar		Abr		May		Jun		Jul		Ago		Sep		Oct		Nov		Dic		TOTAL		Avance
			Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Actividad
1.	1.1 CREAR ESPACIOS DE FORMACION PARA LA COMUNIDAD ACADEMICA Y PARTICIPAR COMO TUTOR EN LOS DIFERENTES CURSOS, JUNTO CON EL APOYO EN LA CREACION DE CONTENIDO	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	100.00	100.00	20.00	
2.	1.2 PROMOVER Y DESARROLLAR CONTENIDOS DE AUTOR EN LAS DIFERENTES AREAS DEL CONOCIMIENTO PARA FORTALECER LOS PROYECTOS CURRICULARES Y REALIZAR EL PROCESO TRANSITORIO DE CAMBIO DE METODOLOGIA	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	41.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30.00	0.00	29.00	100.00	100.00	20.00
3.	2.1 GESTIONAR Y REALIZAR LOS PROCESOS DE VIRTUALIZACION DE CONTENIDOS ARTICULACION PEDAGOCIA E INTEGRACION EN LAS PLATAFORMAS IMS E IMPLEMENTACION DE AMBIENTES Y OBJETOS VIRTUALES DE APRENDIZAJE	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	90.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	100.00	100.00	20.00	
4.	3.1 ADMINISTRACION ACTUALIZACION Y EXPOSICION DE SERVICIOS DEL OBSERVATORIO DE INNOVACION PARA QUE EL USO DE LAS TIC DELA UNIVERSIDAD QUE SE CONVIERTA EN UN ESCENARIO EFICIENTE DE PROMOCION Y DIVULGAC	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	90.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	20.00
5.	3.2 CREAR E IMPLEMENTAR ESTRATEGIAS DE FORTALCIMIENTO TECNOLOGICO CON LA GENERACION DE INICIATIVAS Y PROYECTOS QUE APORTEN A LA TRANSFERENCIA DEL CONOCIMIENTO CON EL PROPOSITO DE POTENCIAR SU PROYECCI	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	100.00	100.00	20.00	
Total ponderación vertical		100.00	TOTAL AVANCE DEL PROYECTO:																										100.00

Plan de Desarrollo UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA BOGOTÁ DEL SIGLO XXI 2020 - 2024

Programación y avance de las actividades de los proyectos de inversión - Vigencia 2023

01 BDPP-ACEP (ADMINISTRACION CENTRAL Y ESTABLECIMIENTOS PUBLICOS)
230 Universidad Distrital Francisco José de Caldas
7889 31 Consolidación del modelo de servicios Centro de Recursos para el Aprendizaje y la Investigación- CRAI de la Universidad Distrital Francisco

PLAN DE DESARROLLO: 6 Un Nuevo Contrato Social y Ambiental para la Bogotá del Siglo XXI
Propósito : 01 Hacer un nuevo contrato social con igualdad de oportunidades para la inclusión social, productiva y
Programa General : 17 Jóvenes con capacidades: Proyecto de vida para la ciudadanía, la innovación y el trabajo del siglo X

INVERSIONES										Millones de pesos 2023									
Año		Banco Proyectos IPC		Valor		Presupuesto Definitivo					Ejecución Vigencia								
0				\$0		\$0.00					\$0.00								
0				\$0		\$0.00					\$0.00								
0				\$0		\$0.00					\$0.00								
0				\$0		\$0.00					\$0.00								
0				\$0		\$0.00					\$0.00								
TOTAL				\$0		REGISTRADO en el Banco de Proyectos													

VIGENCIA: 2023 AVANCE A: 31/12/2023

ACTIVIDADES DEL PROYECTO (* - actividad congelada)		Pond Vert.	Ene		Feb		Mar		Abr		May		Jun		Jul		Ago		Sep		Oct		Nov		Dic		TOTAL		Avance
			Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Actividad
1.	1.1 CONTRATAR LA SUSCRIPCION A BASES DE DATOS PUBLICACIONES SERIADAS Y PERIODICAS	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	20.00	0.00	0.00	5.00	0.00	25.00	80.00	25.00	0.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	20.00	
2.	1.2 ADQUIRIR MATERIAL BIBLIOGRAFICO IMPRESO Y E-BOOKS	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25.00	0.00	25.00	100.00	25.00	0.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	20.00	
3.	1.3 SUSCRIBIR SISTEMA DE INFORMACION BIBLIOGRAFICO DE LA BIBLIOTECA	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25.00	0.00	25.00	100.00	25.00	0.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	10.00	
4.	1.4 SUSCRIBIR EL SERVICIO DE SOPORTE RIUD	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25.00	100.00	25.00	0.00	25.00	0.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	10.00	
5.	1.5 ADQUISICION DE ELEMENTOS PANELES DE EXPOSICION PARA EL SERVICIO DE CENTRO CULTURAL DE LAS BIBLIOTECAS	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25.00	38.00	25.00	0.00	25.00	0.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40.00	0.00	22.00	100.00	100.00	10.00
6.	2.1 ADQUIRIR SOLUCIONES TECNOLOGICAS A NIVEL SOFTWARE Y HARDWARE	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25.00	0.00	25.00	0.00	25.00	0.00	25.00	0.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00	50.00	0.00	20.00	100.00	100.00	10.00
7.	2.2 CONTRATAR EL SERVICIO DE SOPORTE Y MANTENIMIENTO PARA LA INFRAESTRUCTURA TECNOLÓGICA DE SOFTWARE Y HARDWARE	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25.00	0.00	25.00	0.00	25.00	0.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	100.00	100.00	10.00
8.	3.1 ADQUIRIR SERVICIOS DE INFORMACION-FORMACION	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	10.00	
Total ponderación vertical		100.00	TOTAL AVANCE DEL PROYECTO:																										100.00

Plan de Desarrollo UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA BOGOTÁ DEL SIGLO XXI 2020 - 2024

Programación y avance de las actividades de los proyectos de inversión - Vigencia 2023

01 BDPP-ACEP (ADMINISTRACION CENTRAL Y ESTABLECIMIENTOS PUBLICOS)
230 Universidad Distrital Francisco José de Caldas
7892 29 Desarrollo y Fortalecimiento de los Doctorados de la Universidad Distrital Francisco José de Caldas

PLAN DE DESARROLLO: 6 Un Nuevo Contrato Social y Ambiental para la Bogotá del Siglo XXI
Propósito : 01 Hacer un nuevo contrato social con igualdad de oportunidades para la inclusión social, productiva y
Programa General : 17 Jóvenes con capacidades: Proyecto de vida para la ciudadanía, la innovación y el trabajo del siglo X

INVERSIONES				Millones de pesos 2023			
Banco Proyectos			Presupuesto Definitivo		Ejecución Vigencia		
Año	IPC	Valor					
0		\$0		\$0.00		\$0.00	
0		\$0		\$0.00		\$0.00	
0		\$0		\$0.00		\$0.00	
0		\$0		\$0.00		\$0.00	
0		\$0		\$0.00		\$0.00	
TOTAL		\$0	REGISTRADO en el Banco de Proyectos				

VIGENCIA: 2023 AVANCE A: 31/12/2023

ACTIVIDADES DEL PROYECTO (* - actividad congelada)		Pond Vert.	Ene		Feb		Mar		Abr		May		Jun		Jul		Ago		Sep		Oct		Nov		Dic		TOTAL		Avance Actividad
			Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	
1.	APOYAR DOCENTES DE PLANTA A NIVEL NACIONAL E INTERNACIONAL SEGUN EL PLAN DE FORMACION DOCENTE	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	59.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	109.00	5.45
2.	CONTRATAR SERVICIOS PROFESIONALES CALIFICADO PARA APOYO EN CREACION DE DOCUMENTOS Y REQUERIMIENTOS PARA NUEVOS DOCTORADOS	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	82.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18.00	100.00	100.00	5.00
3.	APOYAR ACTIVIDADES DE DESARROLLO Y PROYECCION DE LOS NUEVOS DOCTORADOS EVENTOS ACADEMICOS PUBLICACIONES PARES ACADEMICOS NACIONALES E INTERNACIONALES	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	40.00	0.00	0.00	0.00	30.00	0.00	30.00	100.00	100.00	5.00
4.	CONTRATACION DE PERSONAL CALIFICADO ARA ACOMPAÑAMIENTO Y FORTALECIMIENTO EN LAS DIFERENTES AREAS MISIONALES DE LOS DOCTORADOS DESARROLLO DE CAPACITACIONES APOYO EN ACTIVIDADES ADINISTRATIVAS Y DE FORM	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	73.00	0.00	0.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	113.00	5.65
5.	APOYAR LAS MOVILIDADES ACADEMICAS NACIONALES E INTERNACIONALES SALIENTES PARA DOCENTES DE PLANTA	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32.00	0.00	0.00	97.00	0.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	55.00	2.75
6.	APOYAR MOVILIDADES ACADEMICAS NACIONALES E INTERNACIONALES PARA DOCENTES ENTRANTES INVITADOS COMO JURADOS REVISORES DE PROYECTOS	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	150.00	7.50
7.	CONTRATAR SERVICIO CALIFICADO PARA ACOMPAÑAMIENTO Y FORTALECIMIENTO EN LAS DIFERENTES AREAS MISIONALES DE LOS DOCTORADOS TALES COMO APOYO EN ACTIVIDADES ACADEMICO ADMINISTRATIVAS Y FORMACION CREACION	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	74.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	104.00	5.20
8.	REALIZAR LA AFILIACION A REDES DE MOVILIDAD	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	74.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26.00	100.00	100.00	5.00
9.	APOYAR LAS MOVILIDADES ACADEMICAS NACIONALES E INTERNACIONALES PARA DOCENTES Y ACADEMCOS ENTRANTES INVITADOS QUE IMPARTEN MODULOS SEMINARIOS TALLERES CONFERENCIAS PONENCIAS	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	99.00	0.00	0.00	99.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	5.00
10.	APOYO LOGISTICO PARA EL DESARROLLO DE JORNADAS ACADEMICAS Y/O INVESTIGACION QUE FORTALEZCAN LOS PROCESOS DE LOS DOCTORADOS DE LA UNIVERSIDAD DISTRITAL	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	79.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21.00	100.00	100.00	5.00
11.	REALIZAR LOS RECONOCIMIENTOS ECONOMICOS PARA DOCENTES NACIONALES E INTERNACIONALES QUE PARTICIPEN COMO PARES EVLUADORES EN PROCESOS DE PUBLICACIONES	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	100.00	100.00	5.00
12.	DISEÑAR PRODUCIR Y GESTIONAR PRODUCTOS DE INVESTIGACION INNOVACION Y CREACON INCLUYE LIBROS REVISTAS ARTICULOS TRADUCCIONES	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16.00	0.00	0.00	100.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	59.00	100.00	100.00	5.00
13.	CONTRTAR SERVICIO CALIFICADO PARA ACOMPAÑAMIENTO Y FORTALECIMIENTO EN LAS DIFERENTES AREAS MISIONALES DE LOS DOCTORADOS TALES COMO APOYO ACTIVIDADES ACADEMICO INVESTIGATIVAS EN CUENTO A PRODUCCION AUD	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	100.00	100.00	10.00
14.	REALIZAR PROMOCION DIVULGACION Y VISUALIZACION DE	10.00																									100.00	100.00	10.00

Plan de Desarrollo UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA BOGOTÁ DEL SIGLO XXI 2020 - 2024

Programación y avance de las actividades de los proyectos de inversión - Vigencia 2023

01 BDPP-ACEP (ADMINISTRACION CENTRAL Y ESTABLECIMIENTOS PUBLICOS)

230 Universidad Distrital Francisco José de Caldas

7892 29 Desarrollo y Fortalecimiento de los Doctorados de la Universidad Distrital Francisco José de Caldas

ACTIVIDADES DEL PROYECTO (* - actividad congelada)	Pond Vert.	Ene		Feb		Mar		Abr		May		Jun		Jul		Ago		Sep		Oct		Nov		Dic		TOTAL		Avance
		Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Actividad
LOS PROGRAMAS DOCTORALES		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	97.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00			
15. ADQUISICION DE EQUIPOS PARA LA INVESTIGACION INNOVACION CREACION Y ADECUACION TECNOLÓGICA	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	98.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.20	100.00	98.20	9.82
16. ADQUISICION O RENOVACION DE LICENCIAS	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	95.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.50	100.00	95.50	9.55
Total ponderación vertical		100.00																						TOTAL AVANCE DEL PROYECTO:		100.92		

Plan de Desarrollo UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA BOGOTÁ DEL SIGLO XXI 2020 - 2024

Programación y avance de las actividades de los proyectos de inversión - Vigencia 2023

01 BDPP-ACEP (ADMINISTRACION CENTRAL Y ESTABLECIMIENTOS PUBLICOS)
230 Universidad Distrital Francisco José de Caldas
7894 31 Dotación de los laboratorios del proyecto Ensueño de la Universidad Distrital Francisco José de Caldas

PLAN DE DESARROLLO: 6 Un Nuevo Contrato Social y Ambiental para la Bogotá del Siglo XXI
Propósito : 01 Hacer un nuevo contrato social con igualdad de oportunidades para la inclusión social, productiva y
Programa General : 17 Jóvenes con capacidades: Proyecto de vida para la ciudadanía, la innovación y el trabajo del siglo X

INVERSIONES				Millones de pesos 2023			
Banco Proyectos			Presupuesto Definitivo		Ejecución Vigencia		
Año	IPC	Valor					
0		\$0		\$0.00		\$0.00	
0		\$0		\$0.00		\$0.00	
0		\$0		\$0.00		\$0.00	
0		\$0		\$0.00		\$0.00	
0		\$0		\$0.00		\$0.00	
TOTAL		\$0	REGISTRADO en el Banco de Proyectos				

VIGENCIA: 2023 AVANCE A: 31/12/2023

ACTIVIDADES DEL PROYECTO (* - actividad congelada)		Pond Vert.	Ene		Feb		Mar		Abr		May		Jun		Jul		Ago		Sep		Oct		Nov		Dic		TOTAL		Avance	
			Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Actividad	
1.	1.1 ADQUISICION EQUIPOS COMPUTO	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25.00	100.00	25.00	0.00	25.00	0.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	50.00
2.	1.2 ADQUISICION EQUIPOS ROBUSTOS	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25.00	3.00	25.00	0.00	25.00	0.00	25.00	10.00	0.00	0.00	0.00	57.00	0.00	30.00	100.00	100.00	25.00	
3.	1.3 CONTRATAR LOS SERVICIOS PARA EJECUTAR EL MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y PREVENTIVO ADEMAS DE CALIBRACION PARA LOS EQUIPOS DE LAS UNIDADES ACADEMICAS DE LABORATORIOS	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25.00	32.00	25.00	0.00	25.00	0.00	25.00	32.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36.00	100.00	100.00	25.00	
Total ponderación vertical		100.00	TOTAL AVANCE DEL PROYECTO:																									100.00		

Plan de Desarrollo UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA BOGOTÁ DEL SIGLO XXI 2020 - 2024

Programación y avance de las actividades de los proyectos de inversión - Vigencia 2023

01 BDPP-ACEP (ADMINISTRACION CENTRAL Y ESTABLECIMIENTOS PUBLICOS)
230 Universidad Distrital Francisco José de Caldas
7896 31 Fortalecimiento y Ampliación de la infraestructura física de la Universidad Distrital Francisco José de Caldas

PLAN DE DESARROLLO: 6 Un Nuevo Contrato Social y Ambiental para la Bogotá del Siglo XXI
Propósito : 01 Hacer un nuevo contrato social con igualdad de oportunidades para la inclusión social, productiva y
Programa General : 17 Jóvenes con capacidades: Proyecto de vida para la ciudadanía, la innovación y el trabajo del siglo X

INVERSIONES										Millones de pesos 2023									
Banco		Proyectos		Presupuesto Definitivo						Ejecución Vigencia									
Año	IPC	Valor																	
0			\$0							\$0.00									\$0.00
0			\$0							\$0.00									\$0.00
0			\$0							\$0.00									\$0.00
0			\$0							\$0.00									\$0.00
0			\$0							\$0.00									\$0.00
TOTAL			\$0	REGISTRADO en el Banco de Proyectos															

VIGENCIA: 2023 AVANCE A: 31/12/2023

ACTIVIDADES DEL PROYECTO (* - actividad congelada)		Pond Vert.	Ene		Feb		Mar		Abr		May		Jun		Jul		Ago		Sep		Oct		Nov		Dic		TOTAL		Avance Actividad
			Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	
1.	1.1CONTRATAR ADECUACION Y REPACION LOCATIVA DE ESPACIOS DE LAS DIFERENTES SEDES DE LA UNIVERSIDAD Y SU INTERVENTORIA	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	5.00
2.	1.2 CONTRATAR LOS SERVICIOS DE ASESORIA PROFESIONALES Y DE APOYO PARA LA ADECUACION REPARACION LOCATIVA DE ESPACIOS Y/O REORGANIZACION Y TRASLADOS DE LAS DIFERENTES SEDES	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	50.00	0.00	0.00	50.00	0.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30.00	100.00	100.00	5.00
3.	1.3 CONTRATAR LA DOTACION DE ESPACIOS DE LAS DIFERENTES SEDES DE LA UNIVERSIDAD	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30.00	0.00	30.00	0.00	30.00	100.00	100.00	5.00
4.	1.4 SUMINISTRAR E INSTALAR SEÑALIZACION PARA EL PROYECTO EL ENSUEÑO AMPLIACION DE LA FACULTAD TECNOLÓGICA Y OTRAS SEDES	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	67.00	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28.00	100.00	100.00	5.00
5.	1.5 REALIZAR LA ADECUACION, REPARACION Y MANTENIMIENTO FISICO, HIDRAULICO, SANITARIO ELECTRICO ENTRE OTROS DE LAS DIFERENTES SEDES	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	64.00	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31.00	100.00	100.00	5.00
6.	1.6 DISEÑO E INSTALACION DE SISTEMAS DE APROYECHAMIENTO DE AGUA SEPARACION Y/O IDENTIFICACION DE REDES DE AGUAS RESIDUALES	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	77.00	100.00	100.00	5.00
7.	1.7 CONTRATAR LOS SERVICIOS TECNOLOGICOS Y DE PAOYO A LA GESTION CON EL OBJETO DE REALIZAR RESGUIMIENTO PERMANENTE A LA CALIDAD DE AGUA POTABLE	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30.00	30.00	0.00	0.00	70.00	0.00	0.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00	100.00	100.00	5.00
8.	1.8 DISEÑO Y/O ELABORACION Y/O IMPLEMENTACION DEL PLAN DE ACTUALIZACION Y MEJORAMIENTO DE PUBLICIDAD EXTERIOR VISUAL PARA LAS SEDES DE LA UNIVERSIDAD	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	5.00	0.00	20.00	0.00	50.00	0.00	25.00	100.00	100.00	5.00
9.	1.9 CONTRATAR LOS SERVICIOS PROFESIONALES Y DE APOYO A LA GESTION, CON EL OBJETO DE ELABIRAR EL MANUEL DE PUBLICICDAD EXTERIOR VISUAL PARA LA UNIVERSIDAD	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	37.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28.00	100.00	100.00	5.00
10.	1.10 CONTRATAR EL DISEÑO Y/O MUESTREO Y/O SUMINISTRO Y/O INSTALACION DE ELEMENTOS REQUERIDOS PARA LA GESTION INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS ORDINARIOS PELIGROSOS Y HOSPITALARIOS PARA LAS DIFERENTES SEDE	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	90.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00	100.00	100.00	10.00
11.	2.1 CONSTRUIR LAS ACCIONES DE MITIGACION DE LA SEDE TECNOLÓGICA EL ENSUEÑO	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	0.00	40.00	100.00	90.00	9.00
12.	2.2 CONTRATAR INTERVENTORIA DE LA CONSTRUCCION LAS ACCIONES DE MITIGACION DE LA SEDE TECNOLÓGICA PROYECTO EL ENSUEÑO	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	100.00	10.00
13.	3.1 CONTRATAR INTERVENTORIA AL OCNTRATO INTERADMINISTRATIVO DE CONSULTORIA 1877	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80.00	0.00	20.00	100.00	200.00	20.00
14.	PAGO DE LICENCIAS PARA EL NUEVO EDIFICIO DE LA ASAB	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	100.00	5.00
15.	4.1 CONTRATAR LOS SERVICIOS DE ASESORIA PROFESIONALES Y DE APOYO A LA GESTION CON EL OBJETO DE AOYAR LA FORMULACION DEL PLAN MAESTRO DE	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	72.00	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28.00	100.00	100.00	5.00

Plan de Desarrollo UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA BOGOTÁ DEL SIGLO XXI 2020 - 2024

Programación y avance de las actividades de los proyectos de inversión - Vigencia 2023

01 BDPP-ACEP (ADMINISTRACION CENTRAL Y ESTABLECIMIENTOS PUBLICOS)

230 Universidad Distrital Francisco José de Caldas

7896 31 Fortalecimiento y Ampliación de la infraestructura física de la Universidad Distrital Francisco José de Caldas

ACTIVIDADES DEL PROYECTO (* - actividad congelada)		Pond Vert.	Ene		Feb		Mar		Abr		May		Jun		Jul		Ago		Sep		Oct		Nov		Dic		TOTAL		Avance Actividad	
			Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec		
ESPACIOS EDUCATIVOS																														
16.	4.2 IMPLEMENTACION SISTEMA DE ADMINISTRACION PLANTA FISICA SAPF Y SISTEMA DE INFORMACION GEOGRAFICA GIS UD	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	100.00	100.00	5.00
Total ponderación vertical		100.00	TOTAL AVANCE DEL PROYECTO:																									109.00		

Plan de Desarrollo UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA BOGOTÁ DEL SIGLO XXI 2020 - 2024

Programación y avance de las actividades de los proyectos de inversión - Vigencia 2023

01 BDPP-ACEP (ADMINISTRACION CENTRAL Y ESTABLECIMIENTOS PUBLICOS)
230 Universidad Distrital Francisco José de Caldas
7899 21 Fortalecimiento y modernización de la Infraestructura tecnológica de la Universidad Distrital Francisco José de Caldas

PLAN DE DESARROLLO: 6 Un Nuevo Contrato Social y Ambiental para la Bogotá del Siglo XXI
Propósito : 01 Hacer un nuevo contrato social con igualdad de oportunidades para la inclusión social, productiva y
Programa General : 17 Jóvenes con capacidades: Proyecto de vida para la ciudadanía, la innovación y el trabajo del siglo X

INVERSIONES				Millones de pesos 2023			
Banco Proyectos			Presupuesto Definitivo		Ejecución Vigencia		
Año	IPC	Valor					
0		\$0		\$0.00		\$0.00	
0		\$0		\$0.00		\$0.00	
0		\$0		\$0.00		\$0.00	
0		\$0		\$0.00		\$0.00	
0		\$0		\$0.00		\$0.00	
TOTAL		\$0	REGISTRADO en el Banco de Proyectos				

VIGENCIA: 2023 AVANCE A: 31/12/2023

ACTIVIDADES DEL PROYECTO (* - actividad congelada)		Pond Vert.	Ene		Feb		Mar		Abr		May		Jun		Jul		Ago		Sep		Oct		Nov		Dic		TOTAL		Avance
			Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Actividad
1.	1.1 ADQUISICION DE SOLCUIONES TECNOLOGICAS PARA MODERNIZACION DE INFRAESTRUCTURA DE TELECOMUNICACIONES SEGURIDAD ALMACENAMIENTO Y PROCESAMIENTO ADMINISTRADA POR UDNET	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	98.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.20	100.00	98.20	49.10
2.	1.2 ADQUISICION DE EQUIPOS COMPONENTE Y DEMAS SISTEMAS PARA DOTACION DE INFRAESTRUCTURA TECNOLOGICA DE DATACENTER	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	98.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.20	100.00	98.20	49.10	
Total ponderación vertical		100.00	TOTAL AVANCE DEL PROYECTO:																								98.20		

Plan de Desarrollo UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA BOGOTÁ DEL SIGLO XXI 2020 - 2024

Programación y avance de las actividades de los proyectos de inversión - Vigencia 2023

01 BDPP-ACEP (ADMINISTRACION CENTRAL Y ESTABLECIMIENTOS PUBLICOS)
230 Universidad Distrital Francisco José de Caldas
7900 27 Implementación y establecimiento de la gobernanza entre los diferentes servicios de Tecnología de la información

PLAN DE DESARROLLO: 6 Un Nuevo Contrato Social y Ambiental para la Bogotá del Siglo XXI
Propósito : 01 Hacer un nuevo contrato social con igualdad de oportunidades para la inclusión social, productiva y
Programa General : 17 Jóvenes con capacidades: Proyecto de vida para la ciudadanía, la innovación y el trabajo del siglo X

INVERSIONES					Millones de pesos 2023				
Banco Proyectos			Presupuesto Definitivo		Ejecución Vigencia				
Año	IPC	Valor							
0		\$0		\$0.00				\$0.00	
0		\$0		\$0.00				\$0.00	
0		\$0		\$0.00				\$0.00	
0		\$0		\$0.00				\$0.00	
0		\$0		\$0.00				\$0.00	
TOTAL		\$0	REGISTRADO en el Banco de Proyectos						


VIGENCIA: 2023 AVANCE A: 31/12/2023

ACTIVIDADES DEL PROYECTO (* - actividad congelada)				Pond Vert.	Ene		Feb		Mar		Abr		May		Jun		Jul		Ago		Sep		Oct		Nov		Dic		TOTAL		Avance	
					Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Actividad	
1.	1.1	CONTRATAR LOS SERVICIOS DE ASESORIA PROFESIONALES U DE APOYO A LA GESTION CON EL OBJETI DE ACTUALIZAR L MODELO DE CAPACIDADES INSTITUCIONALES			10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	10.00		
2.	1.2	CONTRATAR LOS SERVICIOS DE ASESORIA PROFESIONALES Y DE POYO A LA GESTION CON EL OBJETO DE FORMALIZACION DEL COMITE O GRUPO DE ARQUITECTURA INSTITUCIONAL Y ORIENTAR LA LANEACION Y EJECUCION DE LA M			10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	10.00		
3.	1.3	CONTRATAR LOS SERVICIOS, DE ASESORIA , PROFESIONALES Y DEMAS CON EL OBJETO DE ESTABLECER Y EJECUTAR EL PROCESO DE MANTENIMIENTO DE ARQUITECTURA INSTITUCIONAL DEFINIDA Y DE CADA UNA DE LAS ARQUITE			10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	10.00		
4.	1.4	CONTRATAR LOS SERVICIOS DE ASESORIA PROFESIONALES Y DE APOYO A LA GESTION CON EL OBJETO DE EVALUAR EL NIVEL DE MADUREZ DE ARQUITECTURA INSTITUCIONAL Y DE TI EN LA UD			10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	10.00		
5.	2.1	CONTRATAR LOS SERVICIOS DE ASESORIA PROFESIONALES Y DE APOYO A LA GESTION CON EL OBJETO DE DEFINIR EL MODELO DE PRIVACIDAD Y SEGURIDAD DE LA INFORMACION			10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	85.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15.00	100.00	100.00	10.00			
6.	3.1	CONTRATAR LOS SERVICIOS DE ASESORIA PROFESIONALES Y DE POYO A LA GESTION CON EL OBJETIVO DE ACTUALIZAR EL PETI Y GESTIONAL LA FORMALIZACION DEL MISMO			20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	94.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.00	100.00	100.00	20.00			
7.	4.1	CONTRATAR LOS SERVICIOS DE ASESORIA PROFESIONALES Y DE APOYO A LA GESTION CON EL OBJETO DE EJECUTAR LOS PROYECTOS DE DESARROLLO O ADQUISICION DE SISTEMAS DE INFORMACION Y LOS PROYECTOS DE DESARRO			20.00	0.00	0.00	0.00	30.00	20.00	0.00	0.00	0.00	100.00	70.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	120.00	24.00			
8.	4.2	CONTRATAR LA LICENCIA DE USO DEL ERP QUE APOYA EL SISTEMA DE GESTION FINANCIERA			10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	88.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	10.00			
Total ponderación vertical					100.00	TOTAL AVANCE DEL PROYECTO:																										104.00

235 - Contraloría Distrital

Proyecto de inversión

7626 Fortalecimiento de la cultura democrática en el control social, para mejorar la relación estado-ciudadanía, la previsión de los fenómenos de corrupción y legitimación del control fiscal. Bogotá




Mes	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
Programado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	100.00
Ejecutado	0.00	0.00	22.60	22.60	22.60	49.40	49.40	49.40	73.20	73.20	73.20	100.00

235 - Contraloría Distrital

Proyecto de inversión

7627 Fortalecimiento del Sistema Integrado de Gestión SIG, MIPG y la Capacidad Institucional. Bogotá




Mes	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
Programado	0.00	0.00	6.50	6.50	6.50	53.00	53.00	53.00	61.50	61.50	61.50	100.00
Ejecutado	0.00	0.00	30.60	30.60	30.60	60.50	60.50	60.50	90.90	90.90	90.90	102.00

Plan de Desarrollo UN NUEVO CONTRATO SOCIAL PARA LA BOGOTÁ DEL SIGLO XXI. 2020 - 2024
Programación y avance de las actividades de los proyectos de inversión - Vigencia 2023 a 31/12/2023

235 - Contraloría Distrital

Proyecto de inversión

7694 Fortalecimiento de la Infraestructura de las tecnologías de la Información, mediante la adquisición de bienes y servicios de TI para la Contraloría de Bogotá D.C. Bogotá




Mes	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
Programado	0.00	0.00	8.00	8.00	8.00	42.00	42.00	42.00	66.00	66.00	66.00	100.00
Ejecutado	0.00	0.00	33.00	33.00	33.00	58.00	58.00	58.00	87.00	87.00	87.00	100.00

235 - Contraloría Distrital

Proyecto de inversión

7704 Fortalecimiento de la infraestructura física y dotación de mobiliario de la Contraloría de Bogotá D.C. Bogotá



Mes	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
Programado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40.00	40.00	40.00	40.00	40.00	40.00	100.00
Ejecutado	0.00	0.00	8.00	8.00	8.00	20.00	20.00	20.00	60.00	60.00	60.00	92.00

Plan de Desarrollo UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA BOGOTÁ DEL SIGLO XXI 2020 - 2024

Programación y avance de las actividades de los proyectos de inversión - Vigencia 2023

01 BDPP-ACEP (ADMINISTRACION CENTRAL Y ESTABLECIMIENTOS PUBLICOS)
235 Contraloría Distrital
7626 70 Fortalecimiento de la cultura democrática en el control social, para mejorar la relación estado-ciudadanía, la previsión de los fenómenos de corrupción y legitimación del control fiscal. Bogotá

PLAN DE DESARROLLO: 6 Un Nuevo Contrato Social y Ambiental para la Bogotá del Siglo XXI
Propósito : 05 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente
Programa General : 51 Gobierno Abierto

INVERSIONES			Millones de pesos 2024	
Año	Banco Proyectos IPC Valor	Presupuesto Definitivo		Ejecución Vigencia
0		\$0	\$0.00	\$0.00
0		\$0	\$0.00	\$0.00
0		\$0	\$0.00	\$0.00
0		\$0	\$0.00	\$0.00
0		\$0	\$0.00	\$0.00
TOTAL		\$0	REGISTRADO en el Banco de Proyectos	

VIGENCIA: 2023 AVANCE A: 31/12/2023

ACTIVIDADES DEL PROYECTO (* - actividad congelada)		Pond Vert.	Ene		Feb		Mar		Abr		May		Jun		Jul		Ago		Sep		Oct		Nov		Dic		TOTAL		Avance
			Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Actividad
1.	APOYAR LAS ACCIONES DE FORMACION PEDAGOGICAS PPCDL	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	33.00	100.00	100.00	20.00
2.	APOYAR LAS ACCIONES DE DIALOGO CON LA COMUNIDAD PPCDL	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	50.00	100.00	100.00	20.00
3.	ESTRATEGIA DE COMUNICACION EN MEDIOS LOCALES SOBRE CONTROL SOCIAL Y PARA FORTALECER LA IMAGEN INSTITUCIONAL	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	17.00	100.00	100.00	40.00
4.	APOYAR LAS ESTRATEGIAS INSTITUCIONALES EN EL MARCO PAAC	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	53.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	17.00	100.00	100.00	20.00
Total ponderación vertical		100.00	TOTAL AVANCE DEL PROYECTO:																									100.00	

Plan de Desarrollo UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA BOGOTÁ DEL SIGLO XXI 2020 - 2024

Programación y avance de las actividades de los proyectos de inversión - Vigencia 2023

01 BDPP-ACEP (ADMINISTRACION CENTRAL Y ESTABLECIMIENTOS PUBLICOS)
235 Contraloría Distrital
7627 69 Fortalecimiento del Sistema Integrado de Gestión SIG, MIPG y la Capacidad Institucional. Bogotá

PLAN DE DESARROLLO: 6 Un Nuevo Contrato Social y Ambiental para la Bogotá del Siglo XXI
Propósito : 05 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente
Programa General : 51 Gobierno Abierto

INVERSIONES						Millones de pesos 2024					
Banco Proyectos			Presupuesto Definitivo			Ejecución Vigencia					
Año	IPC	Valor									
0		\$0			\$0.00			\$0.00			
0		\$0			\$0.00			\$0.00			
0		\$0			\$0.00			\$0.00			
0		\$0			\$0.00			\$0.00			
0		\$0			\$0.00			\$0.00			
TOTAL		\$0	REGISTRADO en el Banco de Proyectos								

VIGENCIA: 2023 AVANCE A: 31/12/2023

ACTIVIDADES DEL PROYECTO (* - actividad congelada)		Pond Vert.	Ene		Feb		Mar		Abr		May		Jun		Jul		Ago		Sep		Oct		Nov		Dic		TOTAL		Avance	
			Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Actividad	
1.	EJECUTAR PLAN DE TRABAJO AUDITORIA SEGUIMIENTO ISO 9001:2015	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	120.00	12.00
2.	EJECUTAR ACTIVIDADES PIGA - PROGRAMAS AMBIENTALES	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	10.00	100.00	100.00	10.00	
3.	EJECUTAR ACTIVIDADES PGD - GESTION DOCUMENTAL POR MEDIO DE INTERVENCIÓN DEL ACERVO DOCUMENTAL Y SISTEMA CONSERVACION DOCUMENTAL - SIC	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	25.00	100.00	100.00	10.00	
4.	ADELANTAR LA AUDITORIA INTERNACIONAL ODS 1 Y MITIGACION DEL IMPACTO COVID 19 CON ENFASIS EN LA DISMINUCIÓN DE LAS BRECHAS DE GENERO	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36.00	0.00	0.00	0.00	0.00	64.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	0.00	100.00	100.00	5.00	
5.	REALIZAR Y PRESENTAR INFORME DE SOSTENIBILIDAD 2022	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	12.00	100.00	100.00	5.00	
6.	ADELANTAR LA IDENTIFICACION, OBTENCION, PROCESAMIENTO Y ACTUALIZACION CONTRATACION SUJETOS DE CONTROL	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25.00	0.00	100.00	100.00	5.00	
7.	ELABORAR ESTRATEGIA DE GESTION DE LA INFORMACIÓN Y ANALITICA DE DATOS COMO INSUMO PARA EL EJERCICIO DE VIGILANCIA Y CONTROL	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25.00	0.00	100.00	100.00	5.00	
8.	APOYAR LOS PROCESOS DE RESPONSABILIDAD FISCAL ACTIVOS EN SU SUSTANCIACION PARA MINIMIZAR LAS PRESCRIPCIONES	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	24.00	100.00	100.00	20.00	
9.	APOYAR LA EJECUCION DEL PLAN DE AUDITORIA DISTRITAL - PAD VIG2023	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	33.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30.00	27.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30.00	11.00	100.00	100.00	20.00	
10.	DISEÑO Y FORMULACION FASES DEL PROYECTO TRANSFORMACION DIGITAL	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	85.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	0.00	100.00	100.00	10.00	
Total ponderación vertical		100.00																								TOTAL AVANCE DEL PROYECTO:		102.00		

Plan de Desarrollo UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA BOGOTÁ DEL SIGLO XXI 2020 - 2024

Programación y avance de las actividades de los proyectos de inversión - Vigencia 2023

01 BDPP-ACEP (ADMINISTRACION CENTRAL Y ESTABLECIMIENTOS PUBLICOS)

235 Contraloría Distrital

7694 50 Fortalecimiento de la Infraestructura de las tecnologías de la Información, mediante la adquisición de bienes y servicios de TI para la Contraloría de Bogotá D.C. Bogotá

PLAN DE DESARROLLO: 6 Un Nuevo Contrato Social y Ambiental para la Bogotá del Siglo XXI

Propósito : 05 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente

Programa General : 51 Gobierno Abierto

INVERSIONES			Millones de pesos 2024			
Banco Proyectos			Presupuesto Definitivo		Ejecución Vigencia	
Año	IPC	Valor				
0		\$0	\$0.00		\$0.00	
0		\$0	\$0.00		\$0.00	
0		\$0	\$0.00		\$0.00	
0		\$0	\$0.00		\$0.00	
0		\$0	\$0.00		\$0.00	
TOTAL		\$0	REGISTRADO en el Banco de Proyectos			

VIGENCIA: 2023

AVANCE A: 31/12/2023

ACTIVIDADES DEL PROYECTO (* - actividad congelada)		Pond Vert.	Ene		Feb		Mar		Abr		May		Jun		Jul		Ago		Sep		Oct		Nov		Dic		TOTAL		Avance
			Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Actividad
1.	ADQUIRIR HARDWARE, SOFTWARE Y SERVICIOS TI PARA FORTALECER LA CAPACIDAD TECNOLÓGICA	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	33.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30.00	29.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30.00	13.00	100.00	100.00	80.00
2.	DAR CONTINUIDAD A LA IMPLEMENTACION DE LA POLITICA DE GOBIERNO DIGITAL	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	13.00	100.00	100.00	20.00
Total ponderación vertical		100.00	TOTAL AVANCE DEL PROYECTO:																									100.00	

Plan de Desarrollo UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA BOGOTÁ DEL SIGLO XXI 2020 - 2024

Programación y avance de las actividades de los proyectos de inversión - Vigencia 2023

01 BDPP-ACEP (ADMINISTRACION CENTRAL Y ESTABLECIMIENTOS PUBLICOS)
235 Contraloría Distrital
7704 48 Fortalecimiento de la infraestructura física y dotación de mobiliario de la Contraloría de Bogotá D.C. Bogotá

PLAN DE DESARROLLO: 6 Un Nuevo Contrato Social y Ambiental para la Bogotá del Siglo XXI
Propósito : 05 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente
Programa General : 51 Gobierno Abierto

INVERSIONES				Millones de pesos 2024				
Año	Banco	Proyectos	IPC	Valor	Presupuesto Definitivo		Ejecución Vigencia	
0				\$0		\$0.00		\$0.00
0				\$0		\$0.00		\$0.00
0				\$0		\$0.00		\$0.00
0				\$0		\$0.00		\$0.00
0				\$0		\$0.00		\$0.00
TOTAL				\$0	REGISTRADO en el Banco de Proyectos			


VIGENCIA: 2023 AVANCE A: 31/12/2023

ACTIVIDADES DEL PROYECTO (* - actividad congelada)		Pond Vert.	Ene		Feb		Mar		Abr		May		Jun		Jul		Ago		Sep		Oct		Nov		Dic		TOTAL		Avance Actividad
			Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	
1.	ADECUACION Y MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	40.00	100.00	100.00	80.00
2.	ADQUISICION DE MOBILIARIO	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	100.00	60.00	12.00
Total ponderación vertical		100.00	TOTAL AVANCE DEL PROYECTO:																									92.00	

240 - Lotería de Bogotá

Proyecto de inversión

7516 Fortalecimiento comercial y operativo de la Lotería de Bogotá



Mes	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
Programado	0.00	0.00	0.00	10.00	20.00	30.00	40.00	50.00	60.00	70.00	80.00	100.00
Ejecutado	0.00	0.00	0.00	10.00	20.00	30.00	40.00	50.00	60.00	70.00	80.00	100.00

Plan de Desarrollo UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA BOGOTÁ DEL SIGLO XXI 2020 - 2024

Programación y avance de las actividades de los proyectos de inversión - Vigencia 2023

02 BDPP-EIC (EMPRESAS INDUSTRIALES Y COMERCIALES)

240 Lotería de Bogotá

7516 29 Fortalecimiento comercial y operativo de la Lotería de Bogotá

PLAN DE DESARROLLO: 6 Un Nuevo Contrato Social y Ambiental para la Bogotá del Siglo XXI

Propósito : 05 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente

Programa General : 56 Gestión Pública Efectiva

INVERSIONES				Millones de pesos 2023				
Año	Banco	Proyectos	IPC	Valor	Presupuesto Definitivo		Ejecución Vigencia	
0				\$0		\$0.00		\$0.00
0				\$0		\$0.00		\$0.00
0				\$0		\$0.00		\$0.00
0				\$0		\$0.00		\$0.00
0				\$0		\$0.00		\$0.00
TOTAL				\$0	REGISTRADO en el Banco de Proyectos			


VIGENCIA: 2023 AVANCE A: 31/12/2023

ACTIVIDADES DEL PROYECTO (* - actividad congelada)		Pond Vert.	Ene		Feb		Mar		Abr		May		Jun		Jul		Ago		Sep		Oct		Nov		Dic		TOTAL		Avance Actividad
			Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	
1.	DESARROLLAR ACCIONES PARA CUMPLIR CON EL PLAN COMERCIAL Y DE MERCADEO DE LA LOTETERÍA DE BOGOTÁ, ASOCIADOS AL PLAN DE DESARROLLO.	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	20.00	20.00	100.00	100.00	50.00
2.	DESARROLLAR ACCIONES PARA CUMPLIR CON EL PLAN OPERATIVO PARA DARCUMPLIMIENTO A LOS LINEAMIENTOS ESTABLECIDOS EN EL MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN.	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	20.00	20.00	100.00	100.00	50.00
Total ponderación vertical		100.00	TOTAL AVANCE DEL PROYECTO:																							100.00			

260 - Canal Capital

Proyecto de inversión

7505 Fortalecimiento de la creación y cocreación de contenidos multiplataforma en ciudadanía, cultura y educación




Mes	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
Programado	4.25	10.00	15.25	19.25	28.00	30.25	33.50	43.00	55.25	72.00	91.75	100.00
Ejecutado	4.25	10.00	15.25	19.25	27.00	30.25	33.50	44.75	55.25	71.00	90.75	100.00

260 - Canal Capital

Proyecto de inversión

7511 Fortalecimiento de la capacidad administrativa y tecnológica para la gestión institucional de Capital



Mes	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
Programado	5.93	13.34	23.76	35.67	40.84	46.00	58.93	70.59	77.76	83.92	91.59	100.00
Ejecutado	5.93	13.34	23.76	35.67	40.84	46.00	58.93	69.59	76.76	83.92	91.59	100.00

Plan de Desarrollo UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA BOGOTÁ DEL SIGLO XXI 2020 - 2024

Programación y avance de las actividades de los proyectos de inversión - Vigencia 2023

02 BDPP-EIC (EMPRESAS INDUSTRIALES Y COMERCIALES)

260 Canal Capital

7505 50 Fortalecimiento de la creación y cocreación de contenidos multiplataforma en ciudadanía, cultura y educación

PLAN DE DESARROLLO: 6 Un Nuevo Contrato Social y Ambiental para la Bogotá del Siglo XXI

Propósito : 05 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente

Programa General : 56 Gestión Pública Efectiva

INVERSIONES					Millones de pesos 2023				
Banco Proyectos			Presupuesto Definitivo		Ejecución Vigencia				
Año	IPC	Valor							
0		\$0		\$0.00			\$0.00		
0		\$0		\$0.00			\$0.00		
0		\$0		\$0.00			\$0.00		
0		\$0		\$0.00			\$0.00		
0		\$0		\$0.00			\$0.00		
TOTAL			\$0	REGISTRADO en el Banco de Proyectos					

VIGENCIA: 2023 AVANCE A: 31/12/2023

ACTIVIDADES DEL PROYECTO (* - actividad congelada)		Pond Vert.	Ene		Feb		Mar		Abr		May		Jun		Jul		Ago		Sep		Oct		Nov		Dic		TOTAL		Avance	
			Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Actividad	
1.	PREPARACIÓN Y/O MODIFICACIÓN PLAN DE INVERSIONES	35.00	0.00	0.00	10.00	10.00	0.00	0.00	5.00	5.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00	10.00	10.00	5.00	20.00	20.00	35.00	35.00	5.00	5.00	100.00	100.00	35.00	
2.	ESTRUCTURACIÓN EQUIPOS HUMANO Y TÉCNICO PARA LA REALIZACIÓN DE LOS PROGRAMAS	20.00	15.00	15.00	5.00	5.00	20.00	20.00	5.00	5.00	15.00	10.00	0.00	5.00	5.00	5.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	5.00	5.00	5.00	5.00	0.00	5.00	100.00	100.00	20.00
3.	PREPRODUCCIÓN, PRODUCCIÓN, POSTPRODUCCIÓN Y COPRODUCCIÓN DE CONTENIDOS	25.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	15.00	15.00	15.00	15.00	15.00	15.00	10.00	10.00	10.00	10.00	100.00	100.00	25.00	
4.	RECEPCIÓN DE MATERIAL PARA INGESTA Y EMISIÓN DE PROGRAMAS	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	10.00	10.00	15.00	15.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	100.00	100.00	20.00	
Total ponderación vertical		100.00	TOTAL AVANCE DEL PROYECTO:																									100.00		

Plan de Desarrollo UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA BOGOTÁ DEL SIGLO XXI 2020 - 2024

Programación y avance de las actividades de los proyectos de inversión - Vigencia 2023

02 BDPP-EIC (EMPRESAS INDUSTRIALES Y COMERCIALES)

260 Canal Capital

7511 44 Fortalecimiento de la capacidad administrativa y tecnológica para la gestión institucional de Capital

PLAN DE DESARROLLO: 6 Un Nuevo Contrato Social y Ambiental para la Bogotá del Siglo XXI

Propósito : 05 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente

Programa General : 56 Gestión Pública Efectiva

INVERSIONES				Millones de pesos 2023				
Año	Banco	Proyectos	IPC	Valor	Presupuesto Definitivo		Ejecución Vigencia	
0				\$0		\$0.00		\$0.00
0				\$0		\$0.00		\$0.00
0				\$0		\$0.00		\$0.00
0				\$0		\$0.00		\$0.00
0				\$0		\$0.00		\$0.00
TOTAL				\$0	REGISTRADO en el Banco de Proyectos			


VIGENCIA: 2023 AVANCE A: 31/12/2023

ACTIVIDADES DEL PROYECTO (* - actividad congelada)		Pond Vert.	Ene		Feb		Mar		Abr		May		Jun		Jul		Ago		Sep		Oct		Nov		Dic		TOTAL		Avance	
			Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Actividad	
1.	REALIZAR DOCE (12) SEGUIMIENTOS AL PLAN DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL	5.00	8.50	8.50	8.30	8.30	8.30	8.30	8.30	8.30	8.30	8.30	8.30	8.30	8.50	8.50	8.30	8.30	8.30	8.30	8.30	8.30	8.30	8.30	8.30	8.30	8.30	100.00	100.00	5.00
2.	DAR CUMPLIMIENTO AL AVANCE PROGRAMADO PARA CADA PERIODO EN EL PLAN DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL	45.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	20.00	20.00	5.00	5.00	5.00	5.00	10.00	10.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	10.00	10.00	100.00	100.00	45.00
3.	ACTUALIZACIÓN TECNOLÓGICA (QUE INVOLUCRA CENTRO DE DATOS, CONECTIVIDAD Y EQUIPOS TERMINALES)	30.00	0.00	0.00	5.00	5.00	15.00	15.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	20.00	20.00	20.00	20.00	5.00	5.00	5.00	5.00	10.00	10.00	5.00	5.00	100.00	100.00	30.00	
4.	ACTUALIZACIÓN DE SOFTWARE MICROSOFT CON FINALIZACIÓN DE SOPORTE PARA SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN	20.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	10.00	10.00	15.00	10.00	15.00	15.00	10.00	15.00	10.00	10.00	10.00	10.00	100.00	100.00	20.00	
Total ponderación vertical		100.00	TOTAL AVANCE DEL PROYECTO:																									100.00		

262 - Empresa de Transporte del Tercer Milenio - Transmilenio S.A.

Proyecto de inversión

7223 Control y Operación del Sistema Integrado de Transporte Público de Bogotá




Mes	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
Programado	2.78	5.55	21.82	25.42	29.03	45.96	50.40	54.84	72.63	77.90	83.18	100.00
Ejecutado	6.60	14.18	21.78	26.73	31.65	45.49	49.93	54.37	71.50	76.77	82.05	100.00

262 - Empresa de Transporte del Tercer Milenio - Transmilenio S.A.

Proyecto de inversión

7251 Desarrollo y Gestión de la Infraestructura del Sistema Integrado de Transporte Público de Bogotá




Mes	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
Programado	8.33	16.66	24.99	33.32	41.65	49.98	58.31	66.64	74.97	83.30	91.63	100.00
Ejecutado	8.33	16.66	24.99	33.32	41.65	49.98	58.31	66.64	74.97	83.30	91.63	100.00

262 - Empresa de Transporte del Tercer Milenio - Transmilenio S.A.

Proyecto de inversión

7512 Fortalecimiento Corporativo en Transmilenio S.A. en Bogotá




Mes	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
Programado	0.00	0.00	18.75	23.00	23.00	46.13	50.25	50.25	73.38	77.50	77.50	100.00
Ejecutado	0.00	0.00	18.75	18.75	18.75	41.75	41.75	41.75	69.00	73.13	73.13	95.63

262 - Empresa de Transporte del Tercer Milenio - Transmilenio S.A.

Proyecto de inversión

7513 Desarrollo y Gestión de la Cultura Ciudadana en el Sistema Integrado de Transporte Público de Bogotá




Mes	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
Programado	0.00	0.00	26.09	26.09	26.09	53.69	53.69	53.69	73.57	73.57	73.57	100.00
Ejecutado	0.00	0.00	25.50	25.50	25.50	53.09	53.09	53.09	72.98	72.98	72.98	100.00

262 - Empresa de Transporte del Tercer Milenio - Transmilenio S.A.

Proyecto de inversión

7514 Implementación y Gestión de la Estrategia de Servicios ITS en el Sistema Integrado de Transporte Público de Bogotá




Mes	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
Programado	5.42	13.21	21.25	29.29	37.33	45.37	53.53	62.45	71.36	80.28	89.19	100.00
Ejecutado	5.42	13.21	21.25	29.29	37.33	45.37	53.53	62.45	71.36	80.28	89.19	100.00

262 - Empresa de Transporte del Tercer Milenio - Transmilenio S.A.

Proyecto de inversión

7515 Desarrollo y Gestión de la Seguridad en el Sistema Integrado de Transporte Público de Bogotá




Mes	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
Programado	0.00	0.00	12.50	12.50	12.50	50.00	50.00	50.00	62.50	62.50	62.50	100.00
Ejecutado	0.00	0.00	12.50	12.50	12.50	50.00	50.00	50.00	68.75	68.75	68.75	100.00

262 - Empresa de Transporte del Tercer Milenio - Transmilenio S.A.

Proyecto de inversión

7517 Desarrollo y Gestión para Mitigar la Evasión en el Sistema Integrado de Transporte Público de Bogotá



Mes	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
Programado	0.00	0.00	25.00	25.00	25.00	50.00	50.00	50.00	75.00	75.00	75.00	100.00
Ejecutado	0.00	0.00	25.00	25.00	25.00	50.00	50.00	50.00	75.00	75.00	75.00	100.00

Plan de Desarrollo UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA BOGOTÁ DEL SIGLO XXI 2020 - 2024

Programación y avance de las actividades de los proyectos de inversión - Vigencia 2023

02 BDPP-EIC (EMPRESAS INDUSTRIALES Y COMERCIALES)
262 Empresa de Transporte del Tercer Milenio - Transmilenio S.A.
7223 332 Control y Operación del Sistema Integrado de Transporte Público de Bogotá

PLAN DE DESARROLLO: 6 Un Nuevo Contrato Social y Ambiental para la Bogotá del Siglo XXI
Propósito : 04 Hacer de Bogotá Región un modelo de movilidad multimodal, incluyente y sostenible
Programa General : 49 Movilidad segura, sostenible y accesible

INVERSIONES					Millones de pesos 2023				
Banco Proyectos			Presupuesto Definitivo		Ejecución Vigencia				
Año	IPC	Valor							
0		\$0		\$0.00			\$0.00		
0		\$0		\$0.00			\$0.00		
0		\$0		\$0.00			\$0.00		
0		\$0		\$0.00			\$0.00		
0		\$0		\$0.00			\$0.00		
TOTAL			\$0	REGISTRADO en el Banco de Proyectos					

VIGENCIA: 2023 AVANCE A: 31/12/2023

ACTIVIDADES DEL PROYECTO (* - actividad congelada)		Pond Vert.	Ene		Feb		Mar		Abr		May		Jun		Jul		Ago		Sep		Oct		Nov		Dic		TOTAL		Avance Actividad
			Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	
1.	REALIZAR EL 100% DE LAS ACTIVIDADES DE TOMA DE INFORMACIÓN PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LA LÍNEA BASE	16.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00	5.00	5.00	5.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	15.00	15.00	15.00	15.00	15.00	15.00	15.00	15.00	100.00	100.00	16.66
2.	DISEÑAR E IMPLEMENTAR LAS ACTIVIDADES RELACIONADAS CON LA PROGRAMACIÓN, OPERACIÓN, SEGUIMIENTO Y GESTIÓN DE LOS SERVICIOS DE LOS COMPONENTES TRONCAL, DE ALIMENTACIÓN Y CABLE AÉREO EN OPERACIÓN	16.66	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.37	8.37	100.00	100.00	16.66
3.	DISEÑAR E IMPLEMENTAR LAS ACTIVIDADES RELACIONADAS CON LA SUPERVISIÓN Y/O CONTROL DE LA OPERACIÓN DE LAS RUTAS ZONALES EN SERVICIO	16.66	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.37	8.37	100.00	100.00	16.66
4.	GESTIONAR Y ADMINISTRAR LOS RECURSOS DEL FONDO DE ESTABILIZACIÓN TARIFARIA PARA CUBRIR EL DIFERENCIAL TARIFARIO DE LOS AGENTES DEL SISTEMA	16.66	0.00	14.59	0.00	8.02	30.91	8.07	0.00	8.08	0.00	7.86	24.89	6.37	0.00	0.00	0.00	0.00	25.03	21.05	0.00	0.00	0.00	0.00	19.17	25.96	100.00	100.00	16.66
5.	DISEÑAR E IMPLEMENTAR LAS ACTIVIDADES RELACIONADAS CON EL PAGO DE SERVICIOS PÚBLICOS Y DOTACIÓN DE INSUMOS DE PRIMEROS AUXILIOS, DE ESTACIONES DEL SISTEMA	16.66	0.00	0.00	0.00	12.50	25.00	12.50	0.00	0.00	0.00	0.00	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25.00	25.00	100.00	100.00	16.66
6.	GESTIONAR E IMPLEMENTAR LAS ACTIVIDADES PARA EL SERVICIO DE ASEO Y LIMPIEZA DE LA INFRAESTRUCTURA TRONCAL A CARGO DE LA ENTIDAD	16.70	0.00	8.33	0.00	8.33	25.00	8.33	0.00	0.00	0.00	0.00	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25.00	25.01	100.00	100.00	16.70
Total ponderación vertical		100.00	TOTAL AVANCE DEL PROYECTO:																										100.00

Plan de Desarrollo UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA BOGOTÁ DEL SIGLO XXI 2020 - 2024

Programación y avance de las actividades de los proyectos de inversión - Vigencia 2023

02 BDPP-EIC (EMPRESAS INDUSTRIALES Y COMERCIALES)
262 Empresa de Transporte del Tercer Milenio - Transmilenio S.A.
7251 263 Desarrollo y Gestión de la Infraestructura del Sistema Integrado de Transporte Público de Bogotá

PLAN DE DESARROLLO: 6 Un Nuevo Contrato Social y Ambiental para la Bogotá del Siglo XXI

Propósito : 04 Hacer de Bogotá Región un modelo de movilidad multimodal, incluyente y sostenible

Programa General : 49 Movilidad segura, sostenible y accesible

INVERSIONES				Millones de pesos 2023				
Año	Banco	Proyectos	IPC	Valor	Presupuesto Definitivo		Ejecución Vigencia	
0				\$0		\$0.00		\$0.00
0				\$0		\$0.00		\$0.00
0				\$0		\$0.00		\$0.00
0				\$0		\$0.00		\$0.00
0				\$0		\$0.00		\$0.00
TOTAL				\$0	REGISTRADO en el Banco de Proyectos			

VIGENCIA: 2023 AVANCE A: 31/12/2023

ACTIVIDADES DEL PROYECTO (* - actividad congelada)		Pond Vert.	Ene		Feb		Mar		Abr		May		Jun		Jul		Ago		Sep		Oct		Nov		Dic		TOTAL		Avance	
			Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Actividad	
1.	EJECUCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A CARGO DE TMSA PARA EL MEJORAMIENTO DE 43 ESTACIONES DEL SISTEMA TRANSMILENIO	14.28	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.37	8.37	100.00	100.00	14.28		
2.	EJECUCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A CARGO DE TMSA PARA DISEÑAR Y CONTRATAR LA CONSTRUCCIÓN DE LA ESTACIÓN CENTRAL DEL SISTEMA TRANSMILENIO	14.28	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.37	8.37	100.00	100.00	14.28		
3.	EJECUCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A CARGO DE TMSA PARA DISEÑAR Y CONTRATAR LA CONSTRUCCIÓN DE PATIOS TRONCALES Y ZONALES DEL SITP	14.28	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.37	8.37	100.00	100.00	14.28		
4.	EJECUCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A CARGO DE TMSA PARA LAS OBRAS PARA LA ADECUACIÓN DE CORREDORES TRONCALES DE TRANSPORTE MASIVO	14.32	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.37	8.37	100.00	100.00	14.32		
5.	EJECUCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A CARGO DE TMSA PARA LA ADECUACIÓN DEL CORREDOR VERDE DE LA CARRERA SÉPTIMA	14.28	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.37	8.37	100.00	100.00	14.28		
6.	EJECUCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A CARGO DE TMSA PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE LA ESTRATEGIA INTEGRAL PARA MEJORAR LA CALIDAD DE TRANSPORTE PÚBLICO URBANO	14.28	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.37	8.37	100.00	100.00	14.28		
7.	EJECUCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A CARGO DE TMSA PARA EL MANTENIMIENTO DE LAS ESTACIONES DEL SISTEMA INTEGRADO DE TRANSPORTE PÚBLICO DEL COMPONENTE BRT	14.28	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.37	8.37	100.00	100.00	14.28		
Total ponderación vertical		100.00																										TOTAL AVANCE DEL PROYECTO:		100.00

Plan de Desarrollo UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA BOGOTÁ DEL SIGLO XXI 2020 - 2024

Programación y avance de las actividades de los proyectos de inversión - Vigencia 2023

02 BDPP-EIC (EMPRESAS INDUSTRIALES Y COMERCIALES)
262 Empresa de Transporte del Tercer Milenio - Transmilenio S.A.
7512 24 Fortalecimiento Corporativo en Transmilenio S.A. en Bogotá

PLAN DE DESARROLLO: 6 Un Nuevo Contrato Social y Ambiental para la Bogotá del Siglo XXI
Propósito : 05 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente
Programa General : 56 Gestión Pública Efectiva

INVERSIONES										Millones de pesos 2023					
Año		Banco Proyectos IPC		Valor		Presupuesto Definitivo				Ejecución Vigencia					
0					\$0				\$0.00						\$0.00
0					\$0				\$0.00						\$0.00
0					\$0				\$0.00						\$0.00
0					\$0				\$0.00						\$0.00
0					\$0				\$0.00						\$0.00
TOTAL				\$0		REGISTRADO en el Banco de Proyectos									

VIGENCIA: 2023 AVANCE A: 31/12/2023

ACTIVIDADES DEL PROYECTO (* - actividad congelada)		Pond Vert.	Ene		Feb		Mar		Abr		May		Jun		Jul		Ago		Sep		Oct		Nov		Dic		TOTAL		Avance Actividad
			Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	
1.	EJECUCIÓN DEL PLAN DE FORMACIÓN Y CAPACITACIÓN DEL TALENTO HUMANO	12.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35.00	35.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30.00	30.00	100.00	65.00	8.13
2.	ADECUACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA SEDE ADMINISTRATIVA	12.50	0.00	0.00	0.00	0.00	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25.00	25.00	100.00	100.00	12.50
3.	IMPLEMENTACIÓN DEL MODELO DE DESARROLLO ORGANIZACIONAL	12.50	0.00	0.00	0.00	0.00	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25.00	25.00	100.00	100.00	12.50
4.	FORTALECIMIENTO DE LA PLATAFORMA TECNOLÓGICA ASOCIADA A LOS PROCESOS SOPORTE DE LA ENTIDAD	12.50	0.00	0.00	0.00	0.00	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25.00	25.00	100.00	100.00	12.50
5.	IMPLEMENTACIÓN Y FORTALECIMIENTO DEL MODELO DE SEGUIMIENTO A LAS HERRAMIENTAS DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN INSTITUCIONAL	12.50	0.00	0.00	0.00	0.00	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25.00	25.00	100.00	100.00	12.50
6.	EJECUTAR LAS ACTIVIDADES A CARGO DE OAP Y DEFINIDAS EN EL PLAN DE SOSTENIBILIDAD Y ADECUACIÓN DE MIPG ESTABLECIDAS PARA LA VIGENCIA	12.50	0.00	0.00	0.00	0.00	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25.00	25.00	100.00	100.00	12.50
7.	REALIZAR SEGUIMIENTO A LAS ACTIVIDADES DEFINIDAS EN EL PLAN DE SOSTENIBILIDAD Y ADECUACIÓN DE MIPG ESTABLECIDAS PARA LA VIGENCIA	12.50	0.00	0.00	0.00	0.00	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25.00	25.00	100.00	100.00	12.50
8.	PRESENTAR LOS RESULTADOS DEL SEGUIMIENTO AL PLAN DE SOSTENIBILIDAD Y ADECUACIÓN DE MIPG (...)	12.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34.00	33.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33.00	33.00	33.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	12.50

Total ponderación vertical 100.00 TOTAL AVANCE DEL PROYECTO: 95.63

Plan de Desarrollo UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA BOGOTÁ DEL SIGLO XXI 2020 - 2024

Programación y avance de las actividades de los proyectos de inversión - Vigencia 2023

02 BDPP-EIC (EMPRESAS INDUSTRIALES Y COMERCIALES)
262 Empresa de Transporte del Tercer Milenio - Transmilenio S.A.
7513 27 Desarrollo y Gestión de la Cultura Ciudadana en el Sistema Integrado de Transporte Público de Bogotá

PLAN DE DESARROLLO: 6 Un Nuevo Contrato Social y Ambiental para la Bogotá del Siglo XXI
Propósito : 04 Hacer de Bogotá Región un modelo de movilidad multimodal, incluyente y sostenible
Programa General : 49 Movilidad segura, sostenible y accesible

INVERSIONES					Millones de pesos 2023				
Banco Proyectos			Presupuesto Definitivo		Ejecución Vigencia				
Año	IPC	Valor							
0		\$0		\$0.00			\$0.00		
0		\$0		\$0.00			\$0.00		
0		\$0		\$0.00			\$0.00		
0		\$0		\$0.00			\$0.00		
0		\$0		\$0.00			\$0.00		
TOTAL			\$0	REGISTRADO en el Banco de Proyectos					

VIGENCIA: 2023 AVANCE A: 31/12/2023

ACTIVIDADES DEL PROYECTO (* - actividad congelada)		Pond Vert.	Ene		Feb		Mar		Abr		May		Jun		Jul		Ago		Sep		Oct		Nov		Dic		TOTAL		Avance Actividad
			Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	
1.	DISEÑAR E IMPLEMENTAR LAS ACTIVIDADES EN MATERIA DE GESTIÓN SOCIAL	16.66	0.00	0.00	0.00	0.00	29.00	29.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21.00	21.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21.00	21.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29.00	29.00	100.00	100.00	16.66
2.	DISEÑAR E IMPLEMENTAR LAS ACTIVIDADES EN MATERIA DE COMUNICACIÓN EXTERNA	16.66	0.00	0.00	0.00	0.00	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	16.66
3.	DISEÑAR E IMPLEMENTAR LAS ACTIVIDADES EN MATERIA DE COMUNICACIÓN INTERNA	16.66	0.00	0.00	0.00	0.00	28.57	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28.57	28.57	0.00	0.00	0.00	0.00	14.29	14.29	0.00	0.00	0.00	0.00	28.57	32.14	100.00	100.00	16.66
4.	DISEÑAR E IMPLEMENTAR LAS ACTIVIDADES EN MATERIA DE SERVICIO AL CIUDADANO	16.66	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27.00	27.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33.00	33.00	100.00	100.00	16.66
5.	DISEÑAR E IMPLEMENTAR LAS ACTIVIDADES EN MATERIA DE RESPONSABILIDAD SOCIAL	16.66	0.00	0.00	0.00	0.00	29.00	29.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14.00	14.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14.00	14.00	0.00	0.00	0.00	0.00	43.00	43.00	100.00	100.00	16.66
6.	DISEÑAR E IMPLEMENTAR LAS ACTIVIDADES EN MATERIA DE CULTURA CIUDADANA	16.70	0.00	0.00	0.00	0.00	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25.00	25.00	100.00	100.00	16.70
Total ponderación vertical		100.00	TOTAL AVANCE DEL PROYECTO:																										100.00

Plan de Desarrollo UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA BOGOTÁ DEL SIGLO XXI 2020 - 2024

Programación y avance de las actividades de los proyectos de inversión - Vigencia 2023

02 BDPP-EIC (EMPRESAS INDUSTRIALES Y COMERCIALES)
262 Empresa de Transporte del Tercer Milenio - Transmilenio S.A.
7514 29 Implementación y Gestión de la Estrategia de Servicios ITS en el Sistema Integrado de Transporte Público de Bogotá

PLAN DE DESARROLLO: 6 Un Nuevo Contrato Social y Ambiental para la Bogotá del Siglo XXI
Propósito : 04 Hacer de Bogotá Región un modelo de movilidad multimodal, incluyente y sostenible
Programa General : 49 Movilidad segura, sostenible y accesible

INVERSIONES				Millones de pesos 2023			
Banco Proyectos			Presupuesto Definitivo		Ejecución Vigencia		
Año	IPC	Valor					
0		\$0		\$0.00		\$0.00	
0		\$0		\$0.00		\$0.00	
0		\$0		\$0.00		\$0.00	
0		\$0		\$0.00		\$0.00	
0		\$0		\$0.00		\$0.00	
TOTAL		\$0	REGISTRADO en el Banco de Proyectos				

VIGENCIA: 2023 AVANCE A: 31/12/2023

ACTIVIDADES DEL PROYECTO (* - actividad congelada)		Pond Vert.	Ene		Feb		Mar		Abr		May		Jun		Jul		Ago		Sep		Oct		Nov		Dic		TOTAL		Avance
			Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Actividad
1.	DISEÑAR E IMPLEMENTAR LAS ACTIVIDADES REQUERIDAS Y PREVISTAS PARA EL PERÍODO, DE ARTICULACIÓN DEL EQUIPAMIENTO ITS NO SIRCI A BORDO DE LA NUEVA FLOTA, CON LA PLATAFORMA DEL CENTRO DE GESTIÓN	25.00	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.37	8.37	100.00	100.00	25.00	
2.	DESARROLLAR LAS ACTIVIDADES REQUERIDAS DE MANTENIMIENTO, ACTUALIZACIÓN Y MEJORAS DE LOS GTFS, COMO UNO DE LOS MECANISMOS DE SERVICIOS ITS DE INFORMACIÓN AL USUARIO A TRAVÉS DE HERRAMIENTAS	25.00	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.37	8.37	100.00	100.00	25.00	
3.	DISEÑAR Y ESTRUCTURAR TÉCNICAMENTE LAS ACTIVIDADES REQUERIDAS EN EL PROCESO DE NEGOCIACIÓN CON EL CONCESIONARIO SIRCI, PARA LA IMPLEMENTACIÓN Y DESPLIEGUE DE LA RENOVACIÓN Y MEJORAS DEL SERVICIO ITS	25.00	3.00	3.00	8.50	8.50	8.50	8.50	8.50	8.50	8.50	8.50	8.50	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.50	9.50	100.00	100.00	25.00	
4.	DESARROLLAR LAS ACTIVIDADES PREVISTAS PARA EL PERÍODO, DE FORTALECIMIENTO E IMPLEMENTACIÓN DEL SGSI DE TRANSMILENIO S.A.	25.00	2.00	2.00	6.00	6.00	7.00	7.00	7.00	7.00	7.00	7.00	7.00	7.00	7.00	7.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	17.00	17.00	100.00	100.00	25.00
Total ponderación vertical		100.00																								TOTAL AVANCE DEL PROYECTO:		100.00	

Plan de Desarrollo UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA BOGOTÁ DEL SIGLO XXI 2020 - 2024

Programación y avance de las actividades de los proyectos de inversión - Vigencia 2023

02 BDPP-EIC (EMPRESAS INDUSTRIALES Y COMERCIALES)
262 Empresa de Transporte del Tercer Milenio - Transmilenio S.A.
7515 32 Desarrollo y Gestión de la Seguridad en el Sistema Integrado de Transporte Público de Bogotá

PLAN DE DESARROLLO: 6 Un Nuevo Contrato Social y Ambiental para la Bogotá del Siglo XXI
Propósito : 03 Inspirar confianza y legitimidad para vivir sin miedo y ser epicentro de cultura ciudadana, paz y re
Programa General : 48 Plataforma institucional para la seguridad y justicia

INVERSIONES				Millones de pesos 2023			
Banco Proyectos			Presupuesto Definitivo		Ejecución Vigencia		
Año	IPC	Valor					
0		\$0		\$0.00		\$0.00	
0		\$0		\$0.00		\$0.00	
0		\$0		\$0.00		\$0.00	
0		\$0		\$0.00		\$0.00	
0		\$0		\$0.00		\$0.00	
TOTAL		\$0	REGISTRADO en el Banco de Proyectos				

VIGENCIA: 2023 AVANCE A: 31/12/2023

ACTIVIDADES DEL PROYECTO (* - actividad congelada)	Pond Vert.	Ene		Feb		Mar		Abr		May		Jun		Jul		Ago		Sep		Oct		Nov		Dic		TOTAL		Avance			
		Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Actividad			
1. DEFINIR E IMPLEMENTAR UNA ESTRATEGIA DE INCIDENCIA, PARA DIRECCIONAR LAS CAPACIDADES Y OFERTA DISTRITAL AL CUMPLIMIENTO DE LOS OBJETIVOS DE GARANTÍA DE LA SEGURIDAD FISICA, HUMANA, CIUDADANA Y VIAL	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	50.00	100.00	100.00	25.00			
2. ACTUALIZAR E IMPLEMENTAR LOS PROTOCOLOS DE IDENTIFICACIÓN, GESTIÓN DE RIESGOS Y RESPUESTA DE EMERGENCIAS O CONTINGENCIAS OCURRIDAS EN EL SISTEMA	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	25.00	100.00	100.00	25.00			
3. IMPLEMENTAR ESTRATEGIAS DE PREVENCIÓN PARA LA SEGURIDAD VIAL DEL SISTEMA	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25.00	25.00	100.00	100.00	25.00			
4. FORTALECER E IMPLEMENTAR EL PROTOCOLO DE PREVENCIÓN, ATENCIÓN Y SANCIÓN DE LAS VIOLENCIAS CONTRA LAS MUJERES EN EL ESPACIO Y EL TRANSPORTE PÚBLICO	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25.00	25.00	100.00	100.00	25.00			
Total ponderación vertical		100.00		TOTAL AVANCE DEL PROYECTO:																										100.00	

Plan de Desarrollo UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA BOGOTÁ DEL SIGLO XXI 2020 - 2024

Programación y avance de las actividades de los proyectos de inversión - Vigencia 2023

02 BDPP-EIC (EMPRESAS INDUSTRIALES Y COMERCIALES)
262 Empresa de Transporte del Tercer Milenio - Transmilenio S.A.
7517 29 Desarrollo y Gestión para Mitigar la Evasión en el Sistema Integrado de Transporte Público de Bogotá

PLAN DE DESARROLLO: 6 Un Nuevo Contrato Social y Ambiental para la Bogotá del Siglo XXI
Propósito : 04 Hacer de Bogotá Región un modelo de movilidad multimodal, incluyente y sostenible
Programa General : 49 Movilidad segura, sostenible y accesible

INVERSIONES				Millones de pesos 2023				
Año	Banco	Proyectos	IPC	Valor	Presupuesto Definitivo		Ejecución Vigencia	
0				\$0		\$0.00		\$0.00
0				\$0		\$0.00		\$0.00
0				\$0		\$0.00		\$0.00
0				\$0		\$0.00		\$0.00
0				\$0		\$0.00		\$0.00
TOTAL				\$0	REGISTRADO en el Banco de Proyectos			


VIGENCIA: 2023 AVANCE A: 31/12/2023

ACTIVIDADES DEL PROYECTO (* - actividad congelada)		Pond Vert.	Ene		Feb		Mar		Abr		May		Jun		Jul		Ago		Sep		Oct		Nov		Dic		TOTAL		Avance Actividad
			Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	
1.	FORTALECER E IMPLEMENTAR EL PLAN ESTRATEGICO ANTI-EVASIÓN	*****	0.00	0.00	0.00	0.00	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25.00	25.00	100.00	100.00	100.00
Total ponderación vertical		100.00	TOTAL AVANCE DEL PROYECTO:																									100.00	

263 - Empresa de Renovación y Desarrollo Urbano

Proyecto de inversión

7506 Fortalecimiento Institucional ERU Bogotá




Mes	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
Programado	7.48	16.11	25.63	40.06	49.58	60.71	66.07	76.34	80.50	86.27	90.43	100.00
Ejecutado	0.00	0.00	25.27	25.27	25.27	80.15	80.15	80.15	81.51	81.51	81.51	104.30

263 - Empresa de Renovación y Desarrollo Urbano

Proyecto de inversión

7507 Desarrollo de Proyectos y Gestión Inmobiliaria Bogotá




Mes	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
Programado	8.60	20.81	33.02	51.22	63.43	81.64	83.37	85.10	92.82	94.55	98.28	100.00
Ejecutado	0.00	0.00	33.90	33.90	33.90	87.20	87.20	87.20	87.20	87.20	87.20	93.55

263 - Empresa de Renovación y Desarrollo Urbano

Proyecto de inversión

7508 Formulación, gestión y estructuración de proyectos de desarrollo, revitalización o renovación urbana Bogotá




Mes	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
Programado	2.67	9.53	24.40	35.27	42.13	57.04	60.87	64.69	72.52	92.35	96.17	100.00
Ejecutado	0.00	0.00	22.87	22.87	22.87	81.52	81.52	81.52	87.40	87.40	87.40	105.00

263 - Empresa de Renovación y Desarrollo Urbano

Proyecto de inversión

7509 Adquisición y gestión de suelo Bogotá




Mes	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
Programado	1.25	5.41	22.57	27.23	31.89	49.05	53.71	58.37	75.53	80.19	84.85	100.00
Ejecutado	0.00	0.00	15.75	15.75	15.75	61.18	61.18	61.18	74.00	74.00	74.00	100.00

263 - Empresa de Renovación y Desarrollo Urbano

Proyecto de inversión

7510 Contribución a la recuperación del Complejo Hospitalario San Juan de Dios - CHSJD Bogotá



Mes	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
Programado	0.00	0.00	25.00	25.00	25.00	50.00	50.00	50.00	75.00	75.00	75.00	100.00
Ejecutado	0.00	0.00	30.00	30.00	30.00	30.00	30.00	30.00	100.00	100.00	100.00	100.00

Plan de Desarrollo UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA BOGOTÁ DEL SIGLO XXI 2020 - 2024

Programación y avance de las actividades de los proyectos de inversión - Vigencia 2023

02 BDPP-EIC (EMPRESAS INDUSTRIALES Y COMERCIALES)
263 Empresa de Renovación y Desarrollo Urbano
7506 39 Fortalecimiento Institucional ERU Bogotá

PLAN DE DESARROLLO: 6 Un Nuevo Contrato Social y Ambiental para la Bogotá del Siglo XXI
Propósito : 05 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente
Programa General : 56 Gestión Pública Efectiva

INVERSIONES										Millones de pesos 2023					
Año		Banco Proyectos IPC		Valor		Presupuesto Definitivo					Ejecución Vigencia				
0				\$0						\$0.00					\$0.00
0				\$0						\$0.00					\$0.00
0				\$0						\$0.00					\$0.00
0				\$0						\$0.00					\$0.00
0				\$0						\$0.00					\$0.00
TOTAL				\$0	REGISTRADO en el Banco de Proyectos										

VIGENCIA: 2023 AVANCE A: 31/12/2023

ACTIVIDADES DEL PROYECTO (* - actividad congelada)		Pond Vert.	Ene		Feb		Mar		Abr		May		Jun		Jul		Ago		Sep		Oct		Nov		Dic		TOTAL		Avance
			Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Actividad
1.	DEFINICIÓN E IMPLEMENTACIÓN DEL MODELO DE RELACIONAMIENTO CON EL DISTRITO QUE PRIORICE LAS ACTUACIONES URBANAS DE LA EMPRESA.	10.00	8.37	0.00	8.33	0.00	8.33	0.00	8.33	0.00	8.33	0.00	8.33	0.00	8.33	0.00	8.33	0.00	8.33	0.00	8.33	0.00	8.33	0.00	8.33	85.00	100.00	85.00	8.50
2.	IMPLEMENTACIÓN NUEVA ESTRATEGIA DE MARCA	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25.00	25.00	25.00	0.00	25.00	0.00	25.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	125.00	12.50
3.	EJECUCIÓN PLAN ESTRATÉGICO DE COMUNICACIONES	10.00	8.33	0.00	8.33	0.00	8.34	25.00	8.33	0.00	8.33	0.00	8.34	50.00	8.33	0.00	8.33	0.00	8.34	0.00	8.33	0.00	8.33	0.00	8.34	25.00	100.00	100.00	10.00
4.	IMPLEMENTACIÓN Y EJECUCIÓN DE LOS PROYECTOS PLANEADOS PARA EL 2023 EN EL PETI.	10.00	8.37	0.00	8.33	0.00	8.33	25.03	8.33	0.00	8.33	0.00	8.33	50.32	8.33	0.00	8.33	0.00	8.33	0.00	8.33	0.00	8.33	0.00	8.33	24.65	100.00	100.00	10.00
5.	SISTEMA DE INFORMACIÓN MISIONAL EN FUNCIONAMIENTO Y USO POR PARTE DE LOS COLABORADORES DE LA EMPRESA	10.00	16.00	0.00	12.00	0.00	12.00	40.00	12.00	0.00	12.00	0.00	12.00	76.00	12.00	0.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	116.00	11.60
6.	IMPLEMENTAR EL PLAN DE ACCIÓN 2023 DEL PLAN INSTITUCIONAL DE GESTIÓN AMBIENTAL - PIGA 2020 A 2024	10.00	8.37	0.00	8.33	0.00	8.33	25.03	8.33	0.00	8.33	0.00	8.33	50.02	8.33	0.00	8.33	0.00	8.33	0.63	8.33	0.00	8.33	0.00	8.33	8.33	100.00	84.01	8.40
7.	IMPLEMENTACIÓN Y EJECUCIÓN DEL PETH (PIC- PSST-BIENESTAR E INCENTIVOS- PTH- CULTURA)	10.00	8.37	0.00	8.33	0.00	8.33	25.03	8.33	0.00	8.33	0.00	8.33	50.02	8.33	0.00	8.33	0.00	8.33	0.00	8.33	0.00	8.33	0.00	8.33	24.95	100.00	100.00	10.00
8.	ELABORAR, SOCIALIZAR, APROBAR Y DIVULGAR EL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO PAAC, REALIZANDO EL SEGUIMIENTO PERIÓDICO CORRESPONDIENTE.	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	33.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33.00	0.00	0.00	33.00	0.00	0.00	13.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34.00	34.00	100.00	100.00	10.00
9.	AVANZAR EN LA IMPLEMENTACIÓN DE LA POLÍTICA DE GESTIÓN DE CONOCIMIENTO E INNOVACIÓN A TRAVÉS DEL PLAN DE TRABAJO	10.00	0.00	0.00	16.00	0.00	0.00	26.00	16.00	0.00	0.00	0.00	16.00	48.00	0.00	0.00	16.00	0.00	0.00	0.00	16.00	0.00	0.00	0.00	20.00	26.00	100.00	100.00	10.00
10.	TRAMITAR LA PROPUESTA PARA EL REDISEÑO INSTITUCIONAL DE LA EMPRESA DE ACUERDO CON EL MODELO DE OPERACIÓN PROPUESTO Y LA METODOLOGÍA DEL DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DEL SERVICIO CIVIL DISTRITAL.	10.00	17.00	0.00	16.60	0.00	16.60	41.60	16.60	0.00	16.60	0.00	16.60	91.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	133.00	13.30
Total ponderación vertical		100.00	TOTAL AVANCE DEL PROYECTO:																										104.30

Plan de Desarrollo UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA BOGOTÁ DEL SIGLO XXI 2020 - 2024

Programación y avance de las actividades de los proyectos de inversión - Vigencia 2023

02 BDPP-EIC (EMPRESAS INDUSTRIALES Y COMERCIALES)
263 Empresa de Renovación y Desarrollo Urbano
7507 62 Desarrollo de Proyectos y Gestión Inmobiliaria Bogotá

PLAN DE DESARROLLO: 6 Un Nuevo Contrato Social y Ambiental para la Bogotá del Siglo XXI
Propósito : 02 Cambiar nuestros hábitos de vida para reverdecer a Bogotá y adaptarnos y mitigar la crisis climática
Programa General : 32 Revitalización urbana para la competitividad

INVERSIONES					Millones de pesos 2023				
Banco Proyectos			Presupuesto Definitivo		Ejecución Vigencia				
Año	IPC	Valor							
0		\$0		\$0.00				\$0.00	
0		\$0		\$0.00				\$0.00	
0		\$0		\$0.00				\$0.00	
0		\$0		\$0.00				\$0.00	
0		\$0		\$0.00				\$0.00	
TOTAL			\$0	REGISTRADO en el Banco de Proyectos					

VIGENCIA: 2023 AVANCE A: 31/12/2023

ACTIVIDADES DEL PROYECTO (* - actividad congelada)		Pond Vert.	Ene		Feb		Mar		Abr		May		Jun		Jul		Ago		Sep		Oct		Nov		Dic		TOTAL		Avance
			Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Actividad
1.	DISEÑO Y EJECUCIÓN DE LA ESTRATEGIA COMERCIAL DE LA EMPRESA	20.00	5.00	0.00	8.64	0.00	8.64	22.00	8.64	0.00	8.64	0.00	8.64	48.28	8.64	0.00	8.64	0.00	8.64	0.00	8.64	0.00	8.64	0.00	8.60	29.72	100.00	100.00	20.00
2.	SELECCIONAR DESARROLLADOR PARA PROYECTOS PRIORIZADOS	20.00	16.50	0.00	16.70	0.00	16.70	30.00	16.70	0.00	16.70	0.00	16.70	65.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	95.00	19.00
3.	REALIZAR PROCESO PARA SELECCIONAR LOS CONSTRUCTORES PARA LOS 6 LOTES PRIORIZADOS	20.00	5.00	0.00	19.00	0.00	19.00	43.00	19.00	0.00	19.00	0.00	19.00	62.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	105.00	21.00
4.	EJECUTAR EL PLAN DE ACCIÓN DEFINIDO PARA LA OPTIMIZACIÓN DE LA GESTIÓN FIDUCIARIA DE LA EMPRESA.	20.00	16.50	0.00	16.70	0.00	16.70	43.00	16.70	0.00	16.70	0.00	16.70	45.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.03	100.00	90.03	18.01	
5.	EJECUTAR LOS CRONOGRAMAS DE LOS PROYECTOS CONFORME A LOS SERVICIOS CONTRATADOS Y PROYECTOS GESTIONADOS (PRIORIZACIÓN: VOTO NACIONAL - CHSJD - BRONX BDC/CTC - MÁRTIRES - UD - SED)	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31.50	30.00	0.00	0.00	0.00	30.00	46.20	0.00	0.00	0.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	100.00	77.70	15.54
Total ponderación vertical		100.00																								TOTAL AVANCE DEL PROYECTO:		93.55	

Plan de Desarrollo UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA BOGOTÁ DEL SIGLO XXI 2020 - 2024

Programación y avance de las actividades de los proyectos de inversión - Vigencia 2023

02 BDPP-EIC (EMPRESAS INDUSTRIALES Y COMERCIALES)
263 Empresa de Renovación y Desarrollo Urbano
7508 35 Formulación, gestión y estructuración de proyectos de desarrollo, revitalización o renovación urbana Bogotá

PLAN DE DESARROLLO: 6 Un Nuevo Contrato Social y Ambiental para la Bogotá del Siglo XXI
Propósito : 02 Cambiar nuestros hábitos de vida para reverdecer a Bogotá y adaptarnos y mitigar la crisis climática
Programa General : 32 Revitalización urbana para la competitividad

INVERSIONES				Millones de pesos 2023				
Año	Banco	Proyectos	IPC	Valor	Presupuesto Definitivo		Ejecución Vigencia	
0				\$0		\$0.00		\$0.00
0				\$0		\$0.00		\$0.00
0				\$0		\$0.00		\$0.00
0				\$0		\$0.00		\$0.00
0				\$0		\$0.00		\$0.00
TOTAL				\$0	REGISTRADO en el Banco de Proyectos			

VIGENCIA: 2023 AVANCE A: 31/12/2023

ACTIVIDADES DEL PROYECTO (* - actividad congelada)		Pond Vert.	Ene		Feb		Mar		Abr		May		Jun		Jul		Ago		Sep		Oct		Nov		Dic		TOTAL		Avance
			Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Actividad
1.	IMPLEMENTAR SOLUCIONES AMBIENTALES EN EL DESARROLLO DE PROYECTOS URBANOS, ORIENTADOS A LA MITIGACIÓN DEL CAMBIO CLIMÁTICO.	20.00	0.00	0.00	7.00	0.00	7.00	14.00	7.00	0.00	7.00	0.00	7.20	35.20	10.80	0.00	10.80	0.00	10.80	25.80	10.80	0.00	10.80	0.00	10.80	25.00	100.00	100.00	20.00
2.	DEFINIR EL MODELO DE OPERADOR URBANO PARA LA EMPRESA	20.00	5.00	0.00	19.00	0.00	19.00	43.00	19.00	0.00	19.00	0.00	19.00	82.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	125.00	25.00
3.	EJECUTAR LOS CRONOGRAMAS ESTABLECIDOS PARA EL DESARROLLO DE LAS ACTUACIONES ESTRATÉGICAS	20.00	8.33	0.00	8.33	0.00	8.34	22.34	8.33	0.00	8.33	0.00	8.34	50.00	8.33	0.00	8.33	0.00	8.34	2.66	8.33	0.00	8.33	0.00	8.34	25.00	100.00	100.00	20.00
4.	AVANZAR EN LA FORMULACIÓN DEL PLAN PARCIAL DE TRES QUEBRADAS	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	17.50	10.00	0.00	0.00	0.00	20.00	63.04	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	0.46	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19.00	100.00	100.00	40.00
Total ponderación vertical		100.00																								TOTAL AVANCE DEL PROYECTO:		105.00	

Plan de Desarrollo UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA BOGOTÁ DEL SIGLO XXI 2020 - 2024

Programación y avance de las actividades de los proyectos de inversión - Vigencia 2023

02 BDPP-EIC (EMPRESAS INDUSTRIALES Y COMERCIALES)
263 Empresa de Renovación y Desarrollo Urbano
7509 40 Adquisición y gestión de suelo Bogotá

PLAN DE DESARROLLO: 6 Un Nuevo Contrato Social y Ambiental para la Bogotá del Siglo XXI

Propósito : 02 Cambiar nuestros hábitos de vida para reverdecer a Bogotá y adaptarnos y mitigar la crisis climática

Programa General : 32 Revitalización urbana para la competitividad

INVERSIONES					Millones de pesos 2023				
Banco Proyectos			Presupuesto Definitivo		Ejecución Vigencia				
Año	IPC	Valor							
0		\$0		\$0.00				\$0.00	
0		\$0		\$0.00				\$0.00	
0		\$0		\$0.00				\$0.00	
0		\$0		\$0.00				\$0.00	
0		\$0		\$0.00				\$0.00	
TOTAL			\$0	REGISTRADO en el Banco de Proyectos					

VIGENCIA: 2023 AVANCE A: 31/12/2023

ACTIVIDADES DEL PROYECTO (* - actividad congelada)		Pond Vert.	Ene		Feb		Mar		Abr		May		Jun		Jul		Ago		Sep		Oct		Nov		Dic		TOTAL		Avance Actividad
			Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	
1.	EJECUTAR EL PLAN DE GESTIÓN SOCIAL FORMULADO PARA CADA PROYECTO GESTIONADO POR LA EMPRESA CONFORME AL OBJETIVO DE LA POLÍTICA DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA.	25.00	0.00	0.00	8.00	0.00	10.00	8.00	10.00	0.00	10.00	0.00	10.00	38.00	10.00	0.00	10.00	0.00	10.00	34.00	10.00	0.00	10.00	0.00	2.00	20.00	100.00	100.00	25.00
2.	AJUSTAR LOS PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS DE LA EMPRESA A LA POLÍTICA DE MORADORES ADOPTADA SEGÚN LA NORMATIVIDAD VIGENTE DEL POT	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25.00	25.00	100.00	100.00	25.00
3.	REALIZAR LAS GESTIONES NECESARIAS PARA HABILITAR SUELO PARA DESARROLLAR PROYECTOS INMOBILIARIOS	25.00	5.00	0.00	8.64	0.00	8.64	5.00	8.64	0.00	8.64	0.00	8.64	43.70	8.64	0.00	8.64	0.00	8.64	17.30	8.64	0.00	8.64	0.00	8.60	34.00	100.00	100.00	25.00
4.	REALIZAR MONITOREO A LA EJECUCIÓN DE PLAN DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25.00	25.00	100.00	100.00	25.00
Total ponderación vertical		100.00	TOTAL AVANCE DEL PROYECTO:																										100.00

Plan de Desarrollo UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA BOGOTÁ DEL SIGLO XXI 2020 - 2024

Programación y avance de las actividades de los proyectos de inversión - Vigencia 2023

02 BDPP-EIC (EMPRESAS INDUSTRIALES Y COMERCIALES)
263 Empresa de Renovación y Desarrollo Urbano
7510 43 Contribución a la recuperación del Complejo Hospitalario San Juan de Dios - CHSJD Bogotá

PLAN DE DESARROLLO: 6 Un Nuevo Contrato Social y Ambiental para la Bogotá del Siglo XXI
Propósito : 02 Cambiar nuestros hábitos de vida para reverdecer a Bogotá y adaptarnos y mitigar la crisis climática
Programa General : 31 Protección y valoración del patrimonio tangible e intangible en Bogotá y la región

INVERSIONES			Millones de pesos 2023	
Año	Banco Proyectos IPC	Valor	Presupuesto Definitivo	Ejecución Vigencia
0		\$0	\$0.00	\$0.00
0		\$0	\$0.00	\$0.00
0		\$0	\$0.00	\$0.00
0		\$0	\$0.00	\$0.00
0		\$0	\$0.00	\$0.00
TOTAL		\$0	REGISTRADO en el Banco de Proyectos	


VIGENCIA: 2023 AVANCE A: 31/12/2023

ACTIVIDADES DEL PROYECTO (* - actividad congelada)	Pond Vert.	Ene		Feb		Mar		Abr		May		Jun		Jul		Ago		Sep		Oct		Nov		Dic		TOTAL		Avance Actividad
		Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	
1. GESTIÓN DE RECURSOS FALLO CON MINISTERIO DE CULTURA	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25.00	0.00	100.00	100.00	50.00
2. GESTIÓN DE RECURSOS FALLO CON GOBERNACIÓN DE CUNDINAMARCA	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25.00	0.00	100.00	100.00	50.00
Total ponderación vertical		100.00																						TOTAL AVANCE DEL PROYECTO:		100.00		

265 - Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá

Proyecto de inversión

19 Construcción de redes locales para el servicio de alcantarillado pluvial en el área de cobertura de la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá




Mes	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
Programado	0.00	0.00	9.90	11.10	22.21	33.31	44.40	55.50	66.60	77.70	88.80	100.00
Ejecutado	0.00	0.00	17.00	17.00	17.00	46.53	46.53	46.53	72.30	72.30	72.30	99.95

265 - Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá

Proyecto de inversión

20 Construcción de redes locales para el servicio de alcantarillado sanitario en el área de cobertura de la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá




Mes	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
Programado	0.00	0.00	0.00	11.11	22.22	33.33	44.44	55.55	66.66	77.77	88.88	100.00
Ejecutado	0.00	0.00	12.97	12.97	12.97	42.57	42.57	42.57	62.11	62.11	62.11	99.00

265 - Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá

Proyecto de inversión

21 Construcción del sistema troncal y secundario de alcantarillado sanitario en el área de cobertura de la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá




Mes	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
Programado	0.00	0.00	0.00	11.09	22.18	33.26	44.35	55.44	66.53	77.61	88.70	100.00
Ejecutado	0.00	0.00	6.85	6.85	6.85	37.36	37.36	37.36	57.72	57.72	57.72	99.34

265 - Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá

Proyecto de inversión

22 Construcción del sistema troncal y secundario de alcantarillado pluvial en el área de cobertura de la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá




Mes	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
Programado	0.00	0.00	0.00	11.10	22.20	33.30	44.41	55.53	66.64	77.76	88.87	100.00
Ejecutado	0.00	0.00	0.05	6.11	6.11	14.10	14.10	14.10	19.23	19.23	19.23	70.74

265 - Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá

Proyecto de inversión

50 Renovación y/o reposición de los sistemas de abastecimiento, distribución matriz y red local de acueducto en el área de cobertura de la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá




Mes	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
Programado	0.00	0.00	0.00	11.11	22.22	33.33	44.44	55.55	66.66	77.77	88.88	100.00
Ejecutado	0.00	0.00	22.63	22.63	22.63	46.68	46.68	46.68	71.29	71.29	71.29	96.59

265 - Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá

Proyecto de inversión

51 Renovación y/o reposición del sistema troncal, secundario y local de alcantarillado sanitario en el área de cobertura de la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá




Mes	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
Programado	0.00	0.00	0.00	11.09	22.18	33.26	44.35	55.44	66.53	77.61	88.70	100.00
Ejecutado	0.00	0.00	21.98	21.98	21.98	45.98	45.98	45.98	70.55	70.55	70.55	94.60

265 - Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá

Proyecto de inversión

52 Renovación y/o reposición del sistema troncal, secundario y local de alcantarillado pluvial en el área de cobertura de la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá




Mes	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
Programado	0.00	0.00	0.00	11.11	22.22	33.33	44.44	55.55	66.66	77.77	88.88	100.00
Ejecutado	0.00	0.00	23.05	23.05	23.05	48.06	48.06	48.06	70.11	70.11	70.11	99.10

265 - Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá

Proyecto de inversión

53 Renovación y/o reposición del sistema troncal, secundario y local de alcantarillado combinado en el área de cobertura de la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá




Mes	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
Programado	0.00	0.00	0.00	11.10	22.20	33.30	44.40	55.49	66.62	77.74	88.87	100.00
Ejecutado	0.00	0.00	20.85	20.85	20.85	49.89	49.89	49.89	50.13	50.13	50.13	95.24

265 - Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá

Proyecto de inversión

54 Desarrollo de acciones para el saneamiento del Río Bogotá en el área de cobertura de la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá




Mes	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
Programado	0.00	0.00	0.00	11.11	22.22	33.33	44.44	55.55	66.66	77.77	88.88	100.00
Ejecutado	0.00	0.00	20.90	20.90	20.90	49.29	49.29	49.29	70.86	70.86	70.86	98.91

265 - Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá

Proyecto de inversión

55 Desarrollo de acciones para el fortalecimiento administrativo y operativo empresarial en el área de cobertura de la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá




Mes	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
Programado	0.00	0.00	0.00	11.11	22.22	33.33	44.44	55.55	66.66	77.77	88.88	100.00
Ejecutado	0.00	0.00	15.88	15.88	15.88	39.47	39.47	39.47	71.20	71.20	71.20	99.79

265 - Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá

Proyecto de inversión

68 Adecuación de las redes asociadas a la infraestructura vial en el área de cobertura de la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá




Mes	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
Programado	0.00	0.00	0.00	11.11	22.22	33.33	44.44	55.55	66.66	77.77	88.88	100.00
Ejecutado	0.00	0.00	18.84	18.84	18.84	48.80	48.80	48.80	74.23	74.23	74.23	97.90

265 - Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá

Proyecto de inversión

81 Construcción de Corredores Ambientales en el área de cobertura de la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá




Mes	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
Programado	0.00	0.00	0.00	11.10	22.20	33.30	44.40	55.49	66.59	77.69	88.79	100.00
Ejecutado	0.00	0.00	12.25	12.25	12.25	21.30	21.30	21.30	36.04	36.04	36.04	72.96

265 - Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá

Proyecto de inversión

82 Desarrollo del Plan de Saneamiento y Manejo de Vertimientos en el área de cobertura de la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá




Mes	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
Programado	0.00	0.00	0.00	11.11	22.22	33.33	44.44	55.55	66.66	77.77	88.88	100.00
Ejecutado	0.00	0.00	17.16	17.16	17.16	43.49	43.49	43.49	68.48	68.48	68.48	93.59

265 - Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá

Proyecto de inversión

7334 Construcción y expansión del sistema de abastecimiento y matriz de acueducto en el área de cobertura de la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá




Mes	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
Programado	0.00	0.00	0.00	11.10	22.20	33.30	44.40	55.49	66.59	77.69	88.79	100.00
Ejecutado	0.00	0.00	18.04	18.04	18.04	37.22	37.22	37.22	58.21	58.21	58.21	93.61

265 - Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá

Proyecto de inversión

7338 Construcción de redes locales para el servicio de acueducto en el área de cobertura de la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá




Mes	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
Programado	0.00	0.00	0.00	11.11	22.22	33.33	44.44	55.55	66.66	77.77	88.88	100.00
Ejecutado	0.00	0.00	17.98	17.98	17.98	46.83	46.83	46.83	71.35	71.35	71.35	99.89

265 - Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá

Proyecto de inversión

7341 Adecuación hidráulica y recuperación ambiental de humedales, quebradas, ríos y cuencas abastecedoras en el área de cobertura de la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá



Mes	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
Programado	0.00	0.00	0.00	10.77	21.53	32.30	43.06	53.83	64.59	75.36	86.12	100.00
Ejecutado	0.00	0.00	10.55	10.55	10.55	24.28	24.28	24.28	34.45	34.45	34.45	92.34

Plan de Desarrollo UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA BOGOTÁ DEL SIGLO XXI 2020 - 2024

Programación y avance de las actividades de los proyectos de inversión - Vigencia 2023

02 BDPP-EIC (EMPRESAS INDUSTRIALES Y COMERCIALES)

265 Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá

19 194 Construcción de redes locales para el servicio de alcantarillado pluvial en el área de cobertura de la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá

PLAN DE DESARROLLO: 6 Un Nuevo Contrato Social y Ambiental para la Bogotá del Siglo XXI

Propósito : 02 Cambiar nuestros hábitos de vida para reverdecer a Bogotá y adaptarnos y mitigar la crisis climática

Programa General : 37 Provisión y mejoramiento de servicios públicos

INVERSIONES					Millones de pesos 2023				
Banco Proyectos			Presupuesto Definitivo			Ejecución Vigencia			
Año	IPC	Valor							
0		\$0	\$0.00			\$0.00			
0		\$0	\$0.00			\$0.00			
0		\$0	\$0.00			\$0.00			
0		\$0	\$0.00			\$0.00			
0		\$0	\$0.00			\$0.00			
TOTAL		-\$271	REGISTRADO en el Banco de Proyectos						

VIGENCIA: 2023

AVANCE A: 31/12/2023

ACTIVIDADES DEL PROYECTO (* - actividad congelada)		Pond Vert.	Ene		Feb		Mar		Abr		May		Jun		Jul		Ago		Sep		Oct		Nov		Dic		TOTAL		Avance Actividad
			Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	
1.	CONSTRUCCION OBRA CIVIL	89.10	0.00	0.00	0.00	0.00	11.11	17.00	0.00	0.00	11.12	0.00	11.11	30.00	11.11	0.00	11.11	0.00	11.11	25.60	11.11	0.00	11.11	0.00	11.11	27.40	100.00	100.00	89.10
2.	ESTUDIOS, ASESORIAS, CONSULTORIAS Y DISEÑOS	2.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23.00	11.11	0.00	11.11	0.00	11.11	18.00	11.11	0.00	11.11	0.00	11.11	28.40	11.11	0.00	11.11	0.00	11.12	30.60	100.00	100.00	2.10
3.	INTERVENTORIAS	8.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15.00	11.11	0.00	11.11	0.00	11.11	30.00	11.11	0.00	11.11	0.00	11.11	25.40	11.11	0.00	11.11	0.00	11.12	29.00	100.00	99.40	8.05
4.	GASTOS GENERALES	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25.00	11.11	0.00	11.11	0.00	11.11	0.00	11.11	0.00	11.11	0.00	11.11	50.00	11.11	0.00	11.11	0.00	11.12	25.00	100.00	100.00	0.60
5.	OTROS SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES	0.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	100.00	100.00	0.10

Total ponderación vertical 100.00

TOTAL AVANCE DEL PROYECTO: 99.95

Plan de Desarrollo UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA BOGOTÁ DEL SIGLO XXI 2020 - 2024

Programación y avance de las actividades de los proyectos de inversión - Vigencia 2023

02 BDPP-EIC (EMPRESAS INDUSTRIALES Y COMERCIALES)

265 Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá

20 164 Construcción de redes locales para el servicio de alcantarillado sanitario en el área de cobertura de la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá

PLAN DE DESARROLLO: 6 Un Nuevo Contrato Social y Ambiental para la Bogotá del Siglo XXI

Propósito : 02 Cambiar nuestros hábitos de vida para reverdecer a Bogotá y adaptarnos y mitigar la crisis climática

Programa General : 37 Provisión y mejoramiento de servicios públicos

INVERSIONES										Millones de pesos 2023				
Año		Banco Proyectos IPC		Valor		Presupuesto Definitivo					Ejecución Vigencia			
0				\$0					\$0.00				\$0.00	
0				\$0					\$0.00				\$0.00	
0				\$0					\$0.00				\$0.00	
0				\$0					\$0.00				\$0.00	
0				\$0					\$0.00				\$0.00	
TOTAL		-\$64		REGISTRADO en el Banco de Proyectos										

VIGENCIA: 2023

AVANCE A: 31/12/2023

ACTIVIDADES DEL PROYECTO (* - actividad congelada)	Pond Vert.	Ene		Feb		Mar		Abr		May		Jun		Jul		Ago		Sep		Oct		Nov		Dic		TOTAL		Avance Actividad
		Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	
1. CONSTRUC. OBRA CIVIL	88.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13.00	11.11	0.00	11.11	0.00	11.11	30.00	11.11	0.00	11.11	0.00	11.11	18.90	11.11	0.00	11.11	0.00	11.12	37.10	100.00	99.00	88.01
2. EST.ASE.CON. Y DISEÑO	3.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	11.11	0.00	11.11	0.00	11.11	19.00	11.11	0.00	11.11	0.00	11.11	29.10	11.11	0.00	11.11	0.00	11.12	31.90	100.00	100.00	3.10
3. INTERVENTORIAS	7.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	11.11	0.00	11.11	0.00	11.11	29.00	11.11	0.00	11.11	0.00	11.11	23.30	11.11	0.00	11.11	0.00	11.12	36.30	100.00	98.60	7.78
4. LICENCIAS, PERMISOS Y OTRAS TASAS Y DERECHOS	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25.00	11.11	0.00	11.11	0.00	11.11	0.00	11.11	0.00	11.11	0.00	11.11	25.00	11.11	0.00	11.11	0.00	11.12	0.00	100.00	50.00	0.01
5. OTROS SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES	0.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11.11	0.00	11.11	0.00	11.11	50.00	11.11	0.00	11.11	0.00	11.11	0.00	11.11	0.00	11.11	0.00	11.12	50.00	100.00	100.00	0.10

Total ponderación vertical 100.00

TOTAL AVANCE DEL PROYECTO: 99.00

Plan de Desarrollo UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA BOGOTÁ DEL SIGLO XXI 2020 - 2024

Programación y avance de las actividades de los proyectos de inversión - Vigencia 2023

02 BDPP-EIC (EMPRESAS INDUSTRIALES Y COMERCIALES)

265 Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá

21 158 Construcción del sistema troncal y secundario de alcantarillado sanitario en el área de cobertura de la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá

PLAN DE DESARROLLO: 6 Un Nuevo Contrato Social y Ambiental para la Bogotá del Siglo XXI

Propósito : 02 Cambiar nuestros hábitos de vida para reverdecer a Bogotá y adaptarnos y mitigar la crisis climática

Programa General : 37 Provisión y mejoramiento de servicios públicos

INVERSIONES										Millones de pesos 2023				
Año		Banco Proyectos IPC		Valor		Presupuesto Definitivo					Ejecución Vigencia			
0				\$0					\$0.00				\$0.00	
0				\$0					\$0.00				\$0.00	
0				\$0					\$0.00				\$0.00	
0				\$0					\$0.00				\$0.00	
0				\$0					\$0.00				\$0.00	
TOTAL		-\$614		REGISTRADO en el Banco de Proyectos										

VIGENCIA: 2023

AVANCE A: 31/12/2023

ACTIVIDADES DEL PROYECTO (* - actividad congelada)		Pond Vert.	Ene		Feb		Mar		Abr		May		Jun		Jul		Ago		Sep		Oct		Nov		Dic		TOTAL		Avance Actividad
			Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	
1.	CONSTRUC. OBRA CIVIL	63.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	11.11	0.00	11.11	0.00	11.11	33.00	11.11	0.00	11.11	0.00	11.11	17.20	11.11	0.00	11.11	0.00	11.12	48.80	100.00	100.00	63.70
2.	EST.ASE.CON. Y DISEÑO	21.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17.00	11.11	0.00	11.11	0.00	11.11	32.00	11.11	0.00	11.11	0.00	11.11	23.80	11.11	0.00	11.11	0.00	11.12	27.20	100.00	100.00	21.80
3.	INTERVENTORIAS	7.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	11.11	0.00	11.11	0.00	11.11	10.00	11.11	0.00	11.11	0.00	11.11	36.80	11.11	0.00	11.11	0.00	11.12	43.20	100.00	100.00	7.10
4.	GASTOS GENERALES	0.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25.00	11.11	0.00	11.11	0.00	11.11	25.00	11.11	0.00	11.11	0.00	11.11	0.00	11.11	0.00	11.11	0.00	11.12	0.00	100.00	50.00	0.40
5.	SERVIDUMBRES	6.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25.00	11.11	0.00	11.11	0.00	11.11	25.00	11.11	0.00	11.11	0.00	11.11	25.00	11.11	0.00	11.11	0.00	11.12	21.00	100.00	96.00	6.14
6.	OTROS SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	100.00	100.00	0.20
Total ponderación vertical		100.00	TOTAL AVANCE DEL PROYECTO:																										99.34

Plan de Desarrollo UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA BOGOTÁ DEL SIGLO XXI 2020 - 2024

Programación y avance de las actividades de los proyectos de inversión - Vigencia 2023

02 BDPP-EIC (EMPRESAS INDUSTRIALES Y COMERCIALES)

265 Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá

22 196 Construcción del sistema troncal y secundario de alcantarillado pluvial en el área de cobertura de la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá

PLAN DE DESARROLLO: 6 Un Nuevo Contrato Social y Ambiental para la Bogotá del Siglo XXI

Propósito : 02 Cambiar nuestros hábitos de vida para reverdecer a Bogotá y adaptarnos y mitigar la crisis climática

Programa General : 37 Provisión y mejoramiento de servicios públicos

INVERSIONES										Millones de pesos 2023				
Año		Banco Proyectos IPC		Valor		Presupuesto Definitivo					Ejecución Vigencia			
0				\$0					\$0.00				\$0.00	
0				\$0					\$0.00				\$0.00	
0				\$0					\$0.00				\$0.00	
0				\$0					\$0.00				\$0.00	
0				\$0					\$0.00				\$0.00	
TOTAL				-\$726		REGISTRADO en el Banco de Proyectos								

VIGENCIA: 2023

AVANCE A: 31/12/2023

ACTIVIDADES DEL PROYECTO (* - actividad congelada)		Pond Vert.	Ene		Feb		Mar		Abr		May		Jun		Jul		Ago		Sep		Oct		Nov		Dic		TOTAL		Avance Actividad
			Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	
1.	CONSTRUC. OBRA CIVIL	81.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.00	11.11	0.00	11.11	0.00	11.11	6.00	11.11	0.00	11.11	0.00	11.11	4.90	11.11	0.00	11.11	0.00	11.12	51.70	100.00	66.60	54.55
2.	INTERVENTORIAS	6.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8.00	11.11	0.00	11.11	0.00	11.11	11.00	11.11	0.00	11.11	0.00	11.11	9.30	11.11	0.00	11.11	0.00	11.12	45.90	100.00	74.20	4.75
3.	OTROS SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	11.11	0.00	11.11	0.00	11.11	42.00	11.11	0.00	11.11	0.00	11.11	22.50	11.11	0.00	11.11	0.00	11.12	33.50	100.00	100.00	0.20
4.	REASENTAMIENTOS	0.20	0.00	0.00	0.00	25.00	0.00	0.00	11.11	0.00	11.11	0.00	11.11	25.00	11.11	0.00	11.11	0.00	11.11	25.00	11.11	0.00	11.11	0.00	11.12	25.00	100.00	100.00	0.20
5.	TERRENOS	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25.00	11.11	0.00	11.11	0.00	11.11	25.00	11.11	0.00	11.11	0.00	11.11	0.00	11.11	0.00	11.11	0.00	11.12	49.30	100.00	99.30	6.95
6.	EST.ASE.CON. Y DISEÑ	2.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.00	11.11	0.00	11.11	0.00	11.11	5.00	11.11	0.00	11.11	0.00	11.11	6.00	11.11	0.00	11.11	0.00	11.12	76.00	100.00	93.00	2.60
7.	GASTOS GENERALES	0.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25.00	11.11	0.00	11.11	0.00	11.11	25.00	11.11	0.00	11.11	0.00	11.11	0.30	11.11	0.00	11.11	0.00	11.12	49.30	100.00	99.60	0.40
8.	SERVIDUMBRES	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25.00	11.11	0.00	11.11	0.00	11.11	25.00	11.11	0.00	11.11	0.00	11.11	25.00	11.11	0.00	11.11	0.00	11.12	25.00	100.00	100.00	1.00
9.	LICENCIAS, PERMISOS Y OTRAS TASAS Y DERECHOS	0.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16.67	0.00	16.67	0.00	16.67	8.80	16.67	0.00	16.67	0.00	16.65	87.70	100.00	96.50	0.10

Total ponderación vertical 100.00

TOTAL AVANCE DEL PROYECTO: 70.74

Plan de Desarrollo UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA BOGOTÁ DEL SIGLO XXI 2020 - 2024

Programación y avance de las actividades de los proyectos de inversión - Vigencia 2023

02 BDPP-EIC (EMPRESAS INDUSTRIALES Y COMERCIALES)

265 Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá

50 183 Renovación y/o reposición de los sistemas de abastecimiento, distribución matriz y red local de acueducto en el área de cobertura de la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá

PLAN DE DESARROLLO: 6 Un Nuevo Contrato Social y Ambiental para la Bogotá del Siglo XXI

Propósito : 02 Cambiar nuestros hábitos de vida para reverdecer a Bogotá y adaptarnos y mitigar la crisis climática

Programa General : 37 Provisión y mejoramiento de servicios públicos

INVERSIONES				Millones de pesos 2023				
Año	Banco	Proyectos	IPC	Valor	Presupuesto Definitivo		Ejecución Vigencia	
0				\$0		\$0.00		\$0.00
0				\$0		\$0.00		\$0.00
0				\$0		\$0.00		\$0.00
0				\$0		\$0.00		\$0.00
0				\$0		\$0.00		\$0.00
TOTAL				\$0	REGISTRADO en el Banco de Proyectos			

VIGENCIA: 2023

AVANCE A: 31/12/2023

ACTIVIDADES DEL PROYECTO (* - actividad congelada)		Pond Vert.	Ene		Feb		Mar		Abr		May		Jun		Jul		Ago		Sep		Oct		Nov		Dic		TOTAL		Avance	
			Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Actividad	
1.	CONSTRUC. OBRA CIVIL	73.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23.00	11.11	0.00	11.11	0.00	11.11	24.00	11.11	0.00	11.11	0.00	11.11	25.40	11.11	0.00	11.11	0.00	11.12	23.50	100.00	95.90	70.39	
2.	EST.ASE.CON. Y DISEÑO	0.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16.00	11.11	0.00	11.11	0.00	11.11	16.00	11.11	0.00	11.11	0.00	11.11	33.50	11.11	0.00	11.11	0.00	11.12	33.90	100.00	99.40	0.70	
3.	INTERVENTORIAS	7.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21.00	11.11	0.00	11.11	0.00	11.11	25.00	11.11	0.00	11.11	0.00	11.11	24.00	11.11	0.00	11.11	0.00	11.12	29.20	100.00	99.20	7.74	
4.	MAQ.EQUIP. Y SUMINIS	17.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22.00	11.11	0.00	11.11	0.00	11.11	24.00	11.11	0.00	11.11	0.00	11.11	21.10	11.11	0.00	11.11	0.00	11.12	31.00	100.00	98.10	16.68	
5.	OTROS SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18.00	11.11	0.00	11.11	0.00	11.11	31.00	11.11	0.00	11.11	0.00	11.11	25.20	11.11	0.00	11.11	0.00	11.12	23.20	100.00	97.40	0.29	
6.	SERVIDUMBRES	0.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25.00	11.11	0.00	11.11	0.00	11.11	25.00	11.11	0.00	11.11	0.00	11.11	25.00	11.11	0.00	11.11	0.00	11.12	25.00	100.00	100.00	0.80	
Total ponderación vertical		100.00																										TOTAL AVANCE DEL PROYECTO:		96.59

Plan de Desarrollo UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA BOGOTÁ DEL SIGLO XXI 2020 - 2024

Programación y avance de las actividades de los proyectos de inversión - Vigencia 2023

02 BDPP-EIC (EMPRESAS INDUSTRIALES Y COMERCIALES)

265 Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá

51 158 Renovación y/o reposición del sistema troncal, secundario y local de alcantarillado sanitario en el área de cobertura de la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá

PLAN DE DESARROLLO: 6 Un Nuevo Contrato Social y Ambiental para la Bogotá del Siglo XXI

Propósito : 02 Cambiar nuestros hábitos de vida para reverdecer a Bogotá y adaptarnos y mitigar la crisis climática

Programa General : 36 Manejo y saneamiento de los cuerpos de agua

INVERSIONES				Millones de pesos 2023				
Año	Banco	Proyectos	IPC	Valor	Presupuesto Definitivo		Ejecución Vigencia	
0				\$0		\$0.00		\$0.00
0				\$0		\$0.00		\$0.00
0				\$0		\$0.00		\$0.00
0				\$0		\$0.00		\$0.00
0				\$0		\$0.00		\$0.00
TOTAL				\$0	REGISTRADO en el Banco de Proyectos			

VIGENCIA: 2023 AVANCE A: 31/12/2023

ACTIVIDADES DEL PROYECTO (* - actividad congelada)		Pond Vert.	Ene		Feb		Mar		Abr		May		Jun		Jul		Ago		Sep		Oct		Nov		Dic		TOTAL		Avance Actividad
			Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	
1.	CONSTRUC. OBRA CIVIL	62.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21.00	11.11	0.00	11.11	0.00	11.11	24.00	11.11	0.00	11.11	0.00	11.11	24.10	11.11	0.00	11.11	0.00	11.12	22.40	100.00	91.50	57.10
2.	EST.ASE.CON. Y DISEÑO	1.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14.00	11.11	0.00	11.11	0.00	11.11	17.00	11.11	0.00	11.11	0.00	11.11	39.60	11.11	0.00	11.11	0.00	11.12	28.30	100.00	98.90	1.19
3.	INTERVENTORIAS	8.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21.00	11.11	0.00	11.11	0.00	11.11	22.00	11.11	0.00	11.11	0.00	11.11	25.00	11.11	0.00	11.11	0.00	11.12	31.00	100.00	99.00	8.02
4.	MAQ.EQUIP. Y SUMINIS	28.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25.00	11.11	0.00	11.11	0.00	11.11	25.00	11.11	0.00	11.11	0.00	11.11	25.00	11.11	0.00	11.11	0.00	11.12	25.00	100.00	100.00	28.00
5.	OTROS SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES	0.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9.00	11.11	0.00	11.11	0.00	11.11	40.00	11.11	0.00	11.11	0.00	11.11	24.70	11.11	0.00	11.11	0.00	11.12	26.30	100.00	100.00	0.10
6.	SERVIDUMBRES	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	100.00	100.00	0.20
Total ponderación vertical		100.00	TOTAL AVANCE DEL PROYECTO:																										94.60

Plan de Desarrollo UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA BOGOTÁ DEL SIGLO XXI 2020 - 2024

Programación y avance de las actividades de los proyectos de inversión - Vigencia 2023

02 BDPP-EIC (EMPRESAS INDUSTRIALES Y COMERCIALES)

265 Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá

52 175 Renovación y/o reposición del sistema troncal, secundario y local de alcantarillado pluvial en el área de cobertura de la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá

PLAN DE DESARROLLO: 6 Un Nuevo Contrato Social y Ambiental para la Bogotá del Siglo XXI

Propósito : 02 Cambiar nuestros hábitos de vida para reverdecer a Bogotá y adaptarnos y mitigar la crisis climática

Programa General : 36 Manejo y saneamiento de los cuerpos de agua

INVERSIONES				Millones de pesos 2023				
Año	Banco	Proyectos	IPC	Valor	Presupuesto Definitivo		Ejecución Vigencia	
0				\$0		\$0.00		\$0.00
0				\$0		\$0.00		\$0.00
0				\$0		\$0.00		\$0.00
0				\$0		\$0.00		\$0.00
0				\$0		\$0.00		\$0.00
TOTAL				\$0	REGISTRADO en el Banco de Proyectos			

VIGENCIA: 2023 AVANCE A: 31/12/2023

ACTIVIDADES DEL PROYECTO (* - actividad congelada)		Pond Vert.	Ene		Feb		Mar		Abr		May		Jun		Jul		Ago		Sep		Oct		Nov		Dic		TOTAL		Avance Actividad
			Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	
1.	CONSTRUC. OBRA CIVIL	90.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23.00	11.11	0.00	11.11	0.00	11.11	25.00	11.11	0.00	11.11	0.00	11.11	21.70	11.11	0.00	11.11	0.00	11.12	29.30	100.00	99.00	89.30
2.	EST.ASE.CON. Y DISEÑO	2.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23.00	11.11	0.00	11.11	0.00	11.11	24.00	11.11	0.00	11.11	0.00	11.11	27.00	11.11	0.00	11.11	0.00	11.12	26.00	100.00	100.00	2.20
3.	INTERVENTORIAS	7.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24.00	11.11	0.00	11.11	0.00	11.11	25.00	11.11	0.00	11.11	0.00	11.11	24.90	11.11	0.00	11.11	0.00	11.12	26.10	100.00	100.00	7.50
4.	OTROS SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES	0.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	11.11	0.00	11.11	0.00	11.11	48.00	11.11	0.00	11.11	0.00	11.11	25.00	11.11	0.00	11.11	0.00	11.12	25.00	100.00	100.00	0.10
Total ponderación vertical		100.00	TOTAL AVANCE DEL PROYECTO:																							99.10			

Plan de Desarrollo UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA BOGOTÁ DEL SIGLO XXI 2020 - 2024

Programación y avance de las actividades de los proyectos de inversión - Vigencia 2023

02 BDPP-EIC (EMPRESAS INDUSTRIALES Y COMERCIALES)

265 Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá

53 126 Renovación y/o reposición del sistema troncal, secundario y local de alcantarillado combinado en el área de cobertura de la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá

PLAN DE DESARROLLO: 6 Un Nuevo Contrato Social y Ambiental para la Bogotá del Siglo XXI

Propósito : 02 Cambiar nuestros hábitos de vida para reverdecer a Bogotá y adaptarnos y mitigar la crisis climática

Programa General : 36 Manejo y saneamiento de los cuerpos de agua

INVERSIONES				Millones de pesos 2023			
Año	Banco	Proyectos IPC	Valor	Presupuesto Definitivo		Ejecución Vigencia	
0			\$0		\$0.00		\$0.00
0			\$0		\$0.00		\$0.00
0			\$0		\$0.00		\$0.00
0			\$0		\$0.00		\$0.00
0			\$0		\$0.00		\$0.00
TOTAL			\$0	REGISTRADO en el Banco de Proyectos			

VIGENCIA: 2023 AVANCE A: 31/12/2023

ACTIVIDADES DEL PROYECTO (* - actividad congelada)		Pond Vert.	Ene		Feb		Mar		Abr		May		Jun		Jul		Ago		Sep		Oct		Nov		Dic		TOTAL		Avance Actividad
			Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	
1.	CONSTRUC. OBRA CIVIL	92.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21.00	11.11	0.00	11.11	0.00	11.11	29.00	11.11	0.00	11.11	0.00	11.11	0.00	11.11	0.00	11.11	0.00	11.12	45.00	100.00	95.00	88.07
2.	EST.ASE.CON. Y DISEÑO	0.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25.00	11.11	0.00	11.11	0.00	11.11	25.00	11.11	0.00	11.11	0.00	11.11	25.00	11.11	0.00	11.11	0.00	11.12	25.00	100.00	100.00	0.10
3.	INTERVENTORIAS	6.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	11.11	0.00	11.11	0.00	11.11	30.00	11.11	0.00	11.11	0.00	11.11	0.00	11.11	0.00	11.11	0.00	11.12	48.00	100.00	98.00	6.37
4.	OTROS SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	11.11	0.00	11.11	0.00	11.11	30.00	11.11	0.00	11.11	0.00	11.11	35.00	11.11	0.00	11.11	0.00	11.12	25.00	100.00	100.00	0.60
5.	TERRENOS	0.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25.00	0.00	25.00	0.00	25.00	0.00	25.00	100.00	100.00	100.00	0.10

Total ponderación vertical 100.00

TOTAL AVANCE DEL PROYECTO: 95.24

Plan de Desarrollo UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA BOGOTÁ DEL SIGLO XXI 2020 - 2024

Programación y avance de las actividades de los proyectos de inversión - Vigencia 2023

02 BDPP-EIC (EMPRESAS INDUSTRIALES Y COMERCIALES)

265 Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá

54 127 Desarrollo de acciones para el saneamiento del Río Bogotá en el área de cobertura de la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá

PLAN DE DESARROLLO: 6 Un Nuevo Contrato Social y Ambiental para la Bogotá del Siglo XXI

Propósito : 02 Cambiar nuestros hábitos de vida para reverdecer a Bogotá y adaptarnos y mitigar la crisis climática

Programa General : 37 Provisión y mejoramiento de servicios públicos

INVERSIONES										Millones de pesos 2023				
Año		Banco Proyectos IPC		Valor		Presupuesto Definitivo					Ejecución Vigencia			
0					\$0					\$0.00				\$0.00
0					\$0					\$0.00				\$0.00
0					\$0					\$0.00				\$0.00
0					\$0					\$0.00				\$0.00
0					\$0					\$0.00				\$0.00
TOTAL					\$0	REGISTRADO en el Banco de Proyectos								

VIGENCIA: 2023

AVANCE A: 31/12/2023

ACTIVIDADES DEL PROYECTO (* - actividad congelada)		Pond Vert.	Ene		Feb		Mar		Abr		May		Jun		Jul		Ago		Sep		Oct		Nov		Dic		TOTAL		Avance Actividad
			Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	
1.	CONSTRUC. OBRA CIVIL	66.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25.00	11.11	0.00	11.11	0.00	11.11	25.00	11.11	0.00	11.11	0.00	11.11	25.00	11.11	0.00	11.11	0.00	11.12	25.00	100.00	100.00	66.10
2.	EST.ASE.CON. Y DISEÑO	5.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25.00	11.11	0.00	11.11	0.00	11.11	21.00	11.11	0.00	11.11	0.00	11.11	25.30	11.11	0.00	11.11	0.00	11.12	28.70	100.00	100.00	5.50
3.	GASTOS GENERALES	11.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25.00	11.11	0.00	11.11	0.00	11.11	25.00	11.11	0.00	11.11	0.00	11.11	0.00	11.11	0.00	11.11	0.00	11.12	50.00	100.00	100.00	11.80
4.	INTERVENTORIAS	15.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11.11	0.00	11.11	0.00	11.11	50.00	11.11	0.00	11.11	0.00	11.11	23.40	11.11	0.00	11.11	0.00	11.12	25.60	100.00	99.00	14.95
5.	OTROS SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES	1.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	11.11	0.00	11.11	0.00	11.11	13.00	11.11	0.00	11.11	0.00	11.11	8.70	11.11	0.00	11.11	0.00	11.12	9.30	100.00	33.00	0.46
6.	SERVIDUMBRES	0.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25.00	11.11	0.00	11.11	0.00	11.11	25.00	11.11	0.00	11.11	0.00	11.11	0.00	11.11	0.00	11.11	0.00	11.12	50.00	100.00	100.00	0.10
Total ponderación vertical		100.00	TOTAL AVANCE DEL PROYECTO:																										98.91

Plan de Desarrollo UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA BOGOTÁ DEL SIGLO XXI 2020 - 2024

Programación y avance de las actividades de los proyectos de inversión - Vigencia 2023

02 BDPP-EIC (EMPRESAS INDUSTRIALES Y COMERCIALES)

265 Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá

55 145 Desarrollo de acciones para el fortalecimiento administrativo y operativo empresarial en el área de cobertura de la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá

PLAN DE DESARROLLO: 6 Un Nuevo Contrato Social y Ambiental para la Bogotá del Siglo XXI

Propósito : 05 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente

Programa General : 52 Integración regional, distrital y local

INVERSIONES										Millones de pesos 2023				
Año		Banco Proyectos IPC		Valor		Presupuesto Definitivo					Ejecución Vigencia			
0					\$0					\$0.00				\$0.00
0					\$0					\$0.00				\$0.00
0					\$0					\$0.00				\$0.00
0					\$0					\$0.00				\$0.00
0					\$0					\$0.00				\$0.00
TOTAL				\$0		REGISTRADO en el Banco de Proyectos								

VIGENCIA: 2023

AVANCE A: 31/12/2023

ACTIVIDADES DEL PROYECTO (* - actividad congelada)		Pond Vert.	Ene		Feb		Mar		Abr		May		Jun		Jul		Ago		Sep		Oct		Nov		Dic		TOTAL		Avance
			Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Actividad
1.	CONSTRUC. OBRA CIVIL	13.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7.00	11.11	0.00	11.11	0.00	11.11	41.00	11.11	0.00	11.11	0.00	11.11	26.30	11.11	0.00	11.11	0.00	11.12	25.70	100.00	100.00	13.00
2.	EST.ASE.CON. Y DISEÑ 958.814.000	15.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21.00	11.11	0.00	11.11	0.00	11.11	23.00	11.11	0.00	11.11	0.00	11.11	29.60	11.11	0.00	11.11	0.00	11.12	26.40	100.00	100.00	15.90
3.	GASTOS GENERALES	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	11.11	0.00	11.11	0.00	11.11	2.00	11.11	0.00	11.11	0.00	11.11	36.90	11.11	0.00	11.11	0.00	11.12	59.10	100.00	100.00	0.20
4.	INTERVENTORIAS	2.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15.00	11.11	0.00	11.11	0.00	11.11	20.00	11.11	0.00	11.11	0.00	11.11	33.30	11.11	0.00	11.11	0.00	11.12	31.70	100.00	100.00	2.50
5.	MAQ.EQUIP. Y SUMINIS	60.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16.00	11.11	0.00	11.11	0.00	11.11	22.00	11.11	0.00	11.11	0.00	11.11	32.80	11.11	0.00	11.11	0.00	11.12	29.20	100.00	100.00	60.30
6.	OTROS SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	11.11	0.00	11.11	0.00	11.11	30.00	11.11	0.00	11.11	0.00	11.11	22.70	11.11	0.00	11.11	0.00	11.12	33.30	100.00	96.00	1.44
7.	SOFTWARE Y HARDWARE	6.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22.00	11.11	0.00	11.11	0.00	11.11	6.00	11.11	0.00	11.11	0.00	11.11	40.20	11.11	0.00	11.11	0.00	11.12	31.80	100.00	100.00	6.40
8.	LICENCIAS, PERMISOS Y OTRAS TASAS Y DERECHOS	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22.00	11.11	0.00	11.11	0.00	11.11	0.00	11.11	0.00	11.11	0.00	11.11	1.40	11.11	0.00	11.11	0.00	11.12	0.00	100.00	23.40	0.05
Total ponderación vertical		100.00																								TOTAL AVANCE DEL PROYECTO:		99.79	

Plan de Desarrollo UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA BOGOTÁ DEL SIGLO XXI 2020 - 2024

Programación y avance de las actividades de los proyectos de inversión - Vigencia 2023

02 BDPP-EIC (EMPRESAS INDUSTRIALES Y COMERCIALES)

265 Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá

68 125 Adecuación de las redes asociadas a la infraestructura vial en el área de cobertura de la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá

PLAN DE DESARROLLO: 6 Un Nuevo Contrato Social y Ambiental para la Bogotá del Siglo XXI

Propósito : 02 Cambiar nuestros hábitos de vida para reverdecer a Bogotá y adaptarnos y mitigar la crisis climática

Programa General : 37 Provisión y mejoramiento de servicios públicos

INVERSIONES										Millones de pesos 2023				
Año		Banco Proyectos IPC		Valor		Presupuesto Definitivo					Ejecución Vigencia			
0					\$0					\$0.00				\$0.00
0					\$0					\$0.00				\$0.00
0					\$0					\$0.00				\$0.00
0					\$0					\$0.00				\$0.00
0					\$0					\$0.00				\$0.00
TOTAL					\$0	REGISTRADO en el Banco de Proyectos								

VIGENCIA: 2023 AVANCE A: 31/12/2023

ACTIVIDADES DEL PROYECTO (* - actividad congelada)		Pond Vert.	Ene		Feb		Mar		Abr		May		Jun		Jul		Ago		Sep		Oct		Nov		Dic		TOTAL		Avance Actividad
			Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	
1.	CONSTRUC. OBRA CIVIL	89.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19.00	11.11	0.00	11.11	0.00	11.11	30.00	11.11	0.00	11.11	0.00	11.11	25.30	11.11	0.00	11.11	0.00	11.12	23.70	100.00	98.00	87.22
2.	EST.ASE.CON. Y DISEÑO	0.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14.00	11.11	0.00	11.11	0.00	11.11	15.00	11.11	0.00	11.11	0.00	11.11	46.00	11.11	0.00	11.11	0.00	11.12	22.00	100.00	97.00	0.87
3.	GASTOS GENERALES	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11.11	0.00	11.11	0.00	11.11	0.00	11.11	0.00	11.11	0.00	11.11	0.00	11.11	0.00	11.11	0.00	11.12	0.00	100.00	0.00	0.00
4.	INTERVENTORIAS	9.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18.00	11.11	0.00	11.11	0.00	11.11	31.00	11.11	0.00	11.11	0.00	11.11	24.90	11.11	0.00	11.11	0.00	11.12	23.10	100.00	97.00	9.02
5.	OTROS SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES	0.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16.00	11.11	0.00	11.11	0.00	11.11	31.00	11.11	0.00	11.11	0.00	11.11	23.00	11.11	0.00	11.11	0.00	11.12	30.00	100.00	100.00	0.79

Total ponderación vertical 100.00

TOTAL AVANCE DEL PROYECTO: 97.90

Plan de Desarrollo UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA BOGOTÁ DEL SIGLO XXI 2020 - 2024

Programación y avance de las actividades de los proyectos de inversión - Vigencia 2023

02 BDPP-EIC (EMPRESAS INDUSTRIALES Y COMERCIALES)

265 Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá

81 77 Construcción de Corredores Ambientales en el área de cobertura de la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá

PLAN DE DESARROLLO: 6 Un Nuevo Contrato Social y Ambiental para la Bogotá del Siglo XXI

Propósito : 02 Cambiar nuestros hábitos de vida para reverdecer a Bogotá y adaptarnos y mitigar la crisis climática

Programa General : 28 Bogotá protectora de sus recursos naturales

INVERSIONES				Millones de pesos 2023				
Año	Banco	Proyectos	IPC	Valor	Presupuesto Definitivo		Ejecución Vigencia	
0				\$0		\$0.00		\$0.00
0				\$0		\$0.00		\$0.00
0				\$0		\$0.00		\$0.00
0				\$0		\$0.00		\$0.00
0				\$0		\$0.00		\$0.00
TOTAL				\$0	REGISTRADO en el Banco de Proyectos			

VIGENCIA: 2023 AVANCE A: 31/12/2023

ACTIVIDADES DEL PROYECTO (* - actividad congelada)		Pond Vert.	Ene		Feb		Mar		Abr		May		Jun		Jul		Ago		Sep		Oct		Nov		Dic		TOTAL		Avance Actividad
			Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	
1.	CONSTRUC. OBRA CIVIL	84.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	11.11	0.00	11.11	0.00	11.11	10.00	11.11	0.00	11.11	0.00	11.11	9.70	11.11	0.00	11.11	0.00	11.12	38.30	100.00	68.00	57.46
2.	EST.ASE.CON. Y DISEÑO	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25.00	11.11	0.00	11.11	0.00	11.11	25.00	11.11	0.00	11.11	0.00	11.11	9.20	11.11	0.00	11.11	0.00	11.12	40.80	100.00	100.00	1.50
3.	INTERVENTORIAS	13.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25.00	11.11	0.00	11.11	0.00	11.11	0.00	11.11	0.00	11.11	0.00	11.11	47.20	11.11	0.00	11.11	0.00	11.12	27.80	100.00	100.00	13.20
4.	OTROS SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES	0.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18.00	11.11	0.00	11.11	0.00	11.11	32.00	11.11	0.00	11.11	0.00	11.11	25.00	11.11	0.00	11.11	0.00	11.12	25.00	100.00	100.00	0.70
5.	GASTOS GENERALES	0.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	100.00	100.00	0.10

Total ponderación vertical 100.00

TOTAL AVANCE DEL PROYECTO: 72.96

Plan de Desarrollo UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA BOGOTÁ DEL SIGLO XXI 2020 - 2024

Programación y avance de las actividades de los proyectos de inversión - Vigencia 2023

02 BDPP-EIC (EMPRESAS INDUSTRIALES Y COMERCIALES)

265 Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá

82 117 Desarrollo del Plan de Saneamiento y Manejo de Vertimientos en el área de cobertura de la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá

PLAN DE DESARROLLO: 6 Un Nuevo Contrato Social y Ambiental para la Bogotá del Siglo XXI

Propósito : 02 Cambiar nuestros hábitos de vida para reverdecer a Bogotá y adaptarnos y mitigar la crisis climática

Programa General : 36 Manejo y saneamiento de los cuerpos de agua

INVERSIONES				Millones de pesos 2023				
Año	Banco	Proyectos	IPC	Valor	Presupuesto Definitivo		Ejecución Vigencia	
0				\$0		\$0.00		\$0.00
0				\$0		\$0.00		\$0.00
0				\$0		\$0.00		\$0.00
0				\$0		\$0.00		\$0.00
0				\$0		\$0.00		\$0.00
TOTAL				\$0	REGISTRADO en el Banco de Proyectos			

VIGENCIA: 2023 AVANCE A: 31/12/2023

ACTIVIDADES DEL PROYECTO (* - actividad congelada)		Pond Vert.	Ene		Feb		Mar		Abr		May		Jun		Jul		Ago		Sep		Oct		Nov		Dic		TOTAL		Avance
			Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Actividad
1.	CONSTRUC. OBRA CIVIL	83.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17.00	11.11	0.00	11.11	0.00	11.11	26.00	11.11	0.00	11.11	0.00	11.11	25.10	11.11	0.00	11.11	0.00	11.12	24.90	100.00	93.00	77.19
2.	EST.ASE.CON. Y DISEÑO	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18.00	11.11	0.00	11.11	0.00	11.11	29.00	11.11	0.00	11.11	0.00	11.11	24.00	11.11	0.00	11.11	0.00	11.12	27.00	100.00	98.00	7.84
3.	INTERVENTORIAS	8.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18.00	11.11	0.00	11.11	0.00	11.11	27.00	11.11	0.00	11.11	0.00	11.11	24.40	11.11	0.00	11.11	0.00	11.12	25.60	100.00	95.00	8.46
4.	OTROS SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES	0.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00	11.11	0.00	11.11	0.00	11.11	34.00	11.11	0.00	11.11	0.00	11.11	58.00	11.11	0.00	11.11	0.00	11.12	3.00	100.00	100.00	0.10
Total ponderación vertical		100.00																								TOTAL AVANCE DEL PROYECTO:		93.59	

Plan de Desarrollo UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA BOGOTÁ DEL SIGLO XXI 2020 - 2024

Programación y avance de las actividades de los proyectos de inversión - Vigencia 2023

02 BDPP-EIC (EMPRESAS INDUSTRIALES Y COMERCIALES)
265 Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá
7334 194 Construcción y expansión del sistema de abastecimiento y matriz de acueducto en el área de cobertura de la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá

PLAN DE DESARROLLO: 6 Un Nuevo Contrato Social y Ambiental para la Bogotá del Siglo XXI
Propósito : 02 Cambiar nuestros hábitos de vida para reverdecer a Bogotá y adaptarnos y mitigar la crisis climática
Programa General : 37 Provisión y mejoramiento de servicios públicos

INVERSIONES				Millones de pesos 2023			
Año	Banco	Proyectos IPC	Valor	Presupuesto Definitivo		Ejecución Vigencia	
0			\$0		\$0.00		\$0.00
0			\$0		\$0.00		\$0.00
0			\$0		\$0.00		\$0.00
0			\$0		\$0.00		\$0.00
0			\$0		\$0.00		\$0.00
TOTAL			- \$119	REGISTRADO en el Banco de Proyectos			

VIGENCIA: 2023 AVANCE A: 31/12/2023

ACTIVIDADES DEL PROYECTO (* - actividad congelada)	Pond Vert.	Ene		Feb		Mar		Abr		May		Jun		Jul		Ago		Sep		Oct		Nov		Dic		TOTAL		Avance Actividad
		Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	
1. CONSTRUC. OBRA CIVIL	89.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18.00	11.11	0.00	11.11	0.00	11.11	19.00	11.11	0.00	11.11	0.00	11.11	19.60	11.11	0.00	11.11	0.00	11.12	36.40	100.00	93.00	82.96
2. EST.ASE.CON. Y DISEÑO	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11.00	11.11	0.00	11.11	0.00	11.11	11.00	11.11	0.00	11.11	0.00	11.11	50.90	11.11	0.00	11.11	0.00	11.12	26.10	100.00	99.00	1.98
3. INTERVENTORIAS	7.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21.00	11.11	0.00	11.11	0.00	11.11	22.00	11.11	0.00	11.11	0.00	11.11	30.40	11.11	0.00	11.11	0.00	11.12	25.60	100.00	99.00	7.62
4. MAQ.EQUIP. Y SUMINIS	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17.00	11.11	0.00	11.11	0.00	11.11	31.00	11.11	0.00	11.11	0.00	11.11	0.00	11.11	0.00	11.11	0.00	11.12	43.00	100.00	91.00	0.46
5. OTROS SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13.00	11.11	0.00	11.11	0.00	11.11	24.00	11.11	0.00	11.11	0.00	11.11	38.00	11.11	0.00	11.11	0.00	11.12	25.00	100.00	100.00	0.20
6. SOFTWARE Y HARDWARE	0.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25.00	11.11	0.00	11.11	0.00	11.11	25.00	11.11	0.00	11.11	0.00	11.11	25.00	11.11	0.00	11.11	0.00	11.12	25.00	100.00	100.00	0.10
7. TARRENOS	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.00	11.11	0.00	11.11	0.00	11.11	46.00	11.11	0.00	11.11	0.00	11.11	25.00	11.11	0.00	11.11	0.00	11.12	25.00	100.00	100.00	0.20
8. SERVIDUMBRES	0.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	100.00	100.00	0.10
Total ponderación vertical		100.00																						TOTAL AVANCE DEL PROYECTO:		93.61		

Plan de Desarrollo UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA BOGOTÁ DEL SIGLO XXI 2020 - 2024

Programación y avance de las actividades de los proyectos de inversión - Vigencia 2023

02 BDPP-EIC (EMPRESAS INDUSTRIALES Y COMERCIALES)
265 Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá
7338 141 Construcción de redes locales para el servicio de acueducto en el área de cobertura de la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá

PLAN DE DESARROLLO: 6 Un Nuevo Contrato Social y Ambiental para la Bogotá del Siglo XXI
Propósito : 02 Cambiar nuestros hábitos de vida para reverdecer a Bogotá y adaptarnos y mitigar la crisis climática
Programa General : 37 Provisión y mejoramiento de servicios públicos

INVERSIONES										Millones de pesos 2023				
Año		Banco Proyectos IPC		Valor		Presupuesto Definitivo					Ejecución Vigencia			
0				\$0					\$0.00				\$0.00	
0				\$0					\$0.00				\$0.00	
0				\$0					\$0.00				\$0.00	
0				\$0					\$0.00				\$0.00	
0				\$0					\$0.00				\$0.00	
TOTAL		-\$53		REGISTRADO en el Banco de Proyectos										

VIGENCIA: 2023 AVANCE A: 31/12/2023

ACTIVIDADES DEL PROYECTO (* - actividad congelada)		Pond Vert.	Ene		Feb		Mar		Abr		May		Jun		Jul		Ago		Sep		Oct		Nov		Dic		TOTAL		Avance Actividad
			Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	
1.	CONSTRUC. OBRA CIVIL	75.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18.00	11.11	0.00	11.11	0.00	11.11	29.00	11.11	0.00	11.11	0.00	11.11	24.00	11.11	0.00	11.11	0.00	11.12	29.00	100.00	100.00	75.30
2.	EST.ASE.CON. Y DISEÑO	11.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21.00	11.11	0.00	11.11	0.00	11.11	26.00	11.11	0.00	11.11	0.00	11.11	27.00	11.11	0.00	11.11	0.00	11.12	26.00	100.00	100.00	11.60
3.	INTERVENTORIAS	11.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14.00	11.11	0.00	11.11	0.00	11.11	31.00	11.11	0.00	11.11	0.00	11.11	25.40	11.11	0.00	11.11	0.00	11.12	28.60	100.00	99.00	11.19
4.	OTROS SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	11.11	0.00	11.11	0.00	11.11	48.00	11.11	0.00	11.11	0.00	11.11	25.00	11.11	0.00	11.11	0.00	11.12	25.00	100.00	100.00	0.20
5.	GASTOS GENERALES	0.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25.00	11.11	0.00	11.11	0.00	11.11	25.00	11.11	0.00	11.11	0.00	11.11	25.00	11.11	0.00	11.11	0.00	11.12	25.00	100.00	100.00	0.10
6.	SERVIDUMBRES	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25.00	11.11	0.00	11.11	0.00	11.11	25.00	11.11	0.00	11.11	0.00	11.11	25.00	11.11	0.00	11.11	0.00	11.12	25.00	100.00	100.00	1.50
Total ponderación vertical		100.00	TOTAL AVANCE DEL PROYECTO:																										99.89

Plan de Desarrollo UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA BOGOTÁ DEL SIGLO XXI 2020 - 2024

Programación y avance de las actividades de los proyectos de inversión - Vigencia 2023

02 BDPP-EIC (EMPRESAS INDUSTRIALES Y COMERCIALES)
265 Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá
7341 158 Adecuación hidráulica y recuperación ambiental de humedales, quebradas, ríos y cuencas abastecedoras en el área de cobertura de la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá

PLAN DE DESARROLLO: 6 Un Nuevo Contrato Social y Ambiental para la Bogotá del Siglo XXI
Propósito : 02 Cambiar nuestros hábitos de vida para reverdecer a Bogotá y adaptarnos y mitigar la crisis climática
Programa General : 28 Bogotá protectora de sus recursos naturales

INVERSIONES										Millones de pesos 2023				
Año		Banco Proyectos IPC		Valor		Presupuesto Definitivo					Ejecución Vigencia			
0				\$0					\$0.00				\$0.00	
0				\$0					\$0.00				\$0.00	
0				\$0					\$0.00				\$0.00	
0				\$0					\$0.00				\$0.00	
0				\$0					\$0.00				\$0.00	
TOTAL		-\$147		REGISTRADO en el Banco de Proyectos										

VIGENCIA: 2023 AVANCE A: 31/12/2023

ACTIVIDADES DEL PROYECTO (* - actividad congelada)		Pond Vert.	Ene		Feb		Mar		Abr		May		Jun		Jul		Ago		Sep		Oct		Nov		Dic		TOTAL		Avance Actividad
			Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	
1.	CONSTRUC. OBRA CIVIL	8.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7.00	11.11	0.00	11.11	0.00	11.11	13.00	11.11	0.00	11.11	0.00	11.11	10.10	11.11	0.00	11.11	0.00	11.12	60.90	100.00	91.00	8.01
2.	EST.ASE.CON. Y DISEÑO	22.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18.00	11.11	0.00	11.11	0.00	11.11	22.00	11.11	0.00	11.11	0.00	11.11	15.90	11.11	0.00	11.11	0.00	11.12	24.10	100.00	80.00	18.08
3.	GASTOS GENERALES	6.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13.00	11.11	0.00	11.11	0.00	11.11	23.00	11.11	0.00	11.11	0.00	11.11	9.80	11.11	0.00	11.11	0.00	11.12	42.20	100.00	88.00	5.46
4.	INTERVENTORIAS	4.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11.00	11.11	0.00	11.11	0.00	11.11	22.00	11.11	0.00	11.11	0.00	11.11	14.80	11.11	0.00	11.11	0.00	11.12	33.20	100.00	81.00	3.97
5.	MAQ.EQUIP. Y SUMINIS	0.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11.11	0.00	11.11	0.00	11.11	0.00	11.11	0.00	11.11	0.00	11.11	0.00	11.11	0.00	11.11	0.00	11.12	0.00	100.00	0.00	0.00
6.	OTROS SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES	3.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12.00	11.11	0.00	11.11	0.00	11.11	29.00	11.11	0.00	11.11	0.00	11.11	20.40	11.11	0.00	11.11	0.00	11.12	36.60	100.00	98.00	3.43
7.	REASENTAMIENTOS	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25.00	11.11	0.00	11.11	0.00	11.11	25.00	11.11	0.00	11.11	0.00	11.11	0.00	11.11	0.00	11.11	0.00	11.12	50.00	100.00	100.00	0.20
8.	TERRENOS	50.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8.00	11.11	0.00	11.11	0.00	11.11	8.00	11.11	0.00	11.11	0.00	11.11	7.20	11.11	0.00	11.11	0.00	11.12	75.80	100.00	99.00	50.09
9.	INTERESES DE MORA EN INDEMNIZACIONES POR EXPROPIAC	3.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	100.00	100.00	3.10


Total ponderación vertical 100.00

TOTAL AVANCE DEL PROYECTO: 92.34

266 - Empresa Metro de Bogotá S.A.

Proyecto de inversión

7501 Primera Línea de Metro de Bogotá




Mes	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
Programado	0.13	0.26	8.46	8.59	8.72	29.96	30.09	30.22	40.35	40.48	40.61	100.00
Ejecutado	0.00	0.00	6.12	6.12	6.12	51.94	52.07	52.20	62.33	62.54	62.76	91.29

266 - Empresa Metro de Bogotá S.A.

Proyecto de inversión

7518 Fortalecimiento de las actividades de gestión necesarias para afianzar la implementación de las políticas de gestión y desempeño en el marco del MIPG que permita incrementar en 5 puntos el IDI




Mes	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
Programado	0.00	0.00	13.94	13.94	13.94	44.70	44.70	44.70	68.77	68.77	68.77	100.00
Ejecutado	0.00	0.00	28.28	28.28	28.28	50.04	50.04	50.04	74.11	74.11	74.11	100.00

266 - Empresa Metro de Bogotá S.A.

Proyecto de inversión

7519 Diseño, construcción y puesta en operación de la Primera Línea del Metro de Bogotá Tramo 1, incluidas sus obras complementarias.




Mes	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
Programado	1.47	2.59	23.63	24.74	25.86	49.93	51.04	52.16	89.02	90.14	91.25	100.00
Ejecutado	0.00	0.00	31.30	31.30	31.30	49.88	51.00	52.11	88.98	90.09	91.21	100.00

266 - Empresa Metro de Bogotá S.A.

Proyecto de inversión

7520 Desarrollo, identificación, planeación, estructuración y adjudicación de la fase 2 de la PLMB.




Mes	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
Programado	0.00	0.00	29.40	29.40	29.40	53.80	53.80	53.80	93.57	93.57	93.57	100.00
Ejecutado	0.00	0.00	35.09	35.09	35.09	53.47	53.47	53.47	93.31	93.31	93.31	100.00

266 - Empresa Metro de Bogotá S.A.

Proyecto de inversión

7521 Construcción de cultura Metro para Bogotá



Mes	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
Programado	8.33	16.66	25.00	33.33	41.66	50.01	58.34	66.67	75.01	83.34	91.67	100.00
Ejecutado	0.00	0.00	25.00	25.00	25.00	50.00	58.33	66.66	75.00	83.33	91.66	100.00

Plan de Desarrollo UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA BOGOTÁ DEL SIGLO XXI 2020 - 2024

Programación y avance de las actividades de los proyectos de inversión - Vigencia 2023

02 BDPP-EIC (EMPRESAS INDUSTRIALES Y COMERCIALES)

266 Empresa Metro de Bogotá S.A.

7501 119 Primera Línea de Metro de Bogotá

PLAN DE DESARROLLO: 6 Un Nuevo Contrato Social y Ambiental para la Bogotá del Siglo XXI

Propósito : 04 Hacer de Bogotá Región un modelo de movilidad multimodal, incluyente y sostenible

Programa General : 50 Red de Metros

INVERSIONES				Millones de pesos 2023			
Banco Proyectos			Presupuesto Definitivo		Ejecución Vigencia		
Año	IPC	Valor					
0		\$0		\$0.00		\$0.00	
0		\$0		\$0.00		\$0.00	
0		\$0		\$0.00		\$0.00	
0		\$0		\$0.00		\$0.00	
0		\$0		\$0.00		\$0.00	
TOTAL		\$0	REGISTRADO en el Banco de Proyectos				

VIGENCIA: 2023

AVANCE A: 31/12/2023

ACTIVIDADES DEL PROYECTO (* - actividad congelada)		Pond Vert.	Ene		Feb		Mar		Abr		May		Jun		Jul		Ago		Sep		Oct		Nov		Dic		TOTAL		Avance
			Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Actividad
1.	AVANZAR EN LA EJECUCIÓN DE OBRAS DEL CONTRATO DE CONCESIÓN INCLUYENDO LOS DISEÑOS DE DETALLE, OBRAS DE LA FASE PREVIA Y LA ADECUACIÓN DEL TERRENO DEL PATIO TALLER.	98.46	0.00	0.00	0.00	0.00	8.20	6.09	0.00	0.00	0.00	0.00	21.45	46.14	0.00	0.00	0.00	0.00	10.16	10.16	0.00	0.00	0.00	0.00	60.19	28.76	100.00	91.15	89.75
2.	IMPLEMENTAR LAS ASISTENCIAS TÉCNICAS (PMO - ENCARGO FIDUCIARIO) EN CUMPLIMIENTO DE LO ESTABLECIDO EN EL CONVENIO DE COFINANCIACIÓN Y LOS CONTRATOS DE CRÉDITO CON LA BANCA MULTILATERAL.	1.54	8.33	0.00	8.33	0.00	8.34	8.33	8.33	0.00	8.33	0.00	8.34	25.00	8.33	8.33	8.33	8.33	8.34	8.34	8.33	13.89	8.33	13.89	8.34	13.89	100.00	100.00	1.54
Total ponderación vertical		100.00	TOTAL AVANCE DEL PROYECTO:																								91.29		

Plan de Desarrollo UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA BOGOTÁ DEL SIGLO XXI 2020 - 2024

Programación y avance de las actividades de los proyectos de inversión - Vigencia 2023

02 BDPP-EIC (EMPRESAS INDUSTRIALES Y COMERCIALES)

266 Empresa Metro de Bogotá S.A.

7518 26 Fortalecimiento de las actividades de gestión necesarias para afianzar la implementación de las políticas de gestión y desempeño en el marco del MIPG que permita incrementar en 5 puntos el IDI

PLAN DE DESARROLLO: 6 Un Nuevo Contrato Social y Ambiental para la Bogotá del Siglo XXI

Propósito : 05 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente

Programa General : 56 Gestión Pública Efectiva

INVERSIONES			Millones de pesos 2023	
Año	Banco Proyectos IPC	Valor	Presupuesto Definitivo	Ejecución Vigencia
0		\$0	\$0.00	\$0.00
0		\$0	\$0.00	\$0.00
0		\$0	\$0.00	\$0.00
0		\$0	\$0.00	\$0.00
0		\$0	\$0.00	\$0.00
TOTAL		-\$2	REGISTRADO en el Banco de Proyectos	

VIGENCIA: 2023 AVANCE A: 31/12/2023

ACTIVIDADES DEL PROYECTO (* - actividad congelada)	Pond Vert.	Ene		Feb		Mar		Abr		May		Jun		Jul		Ago		Sep		Oct		Nov		Dic		TOTAL		Avance Actividad
		Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	
1. FORTALECER LA GESTIÓN DOCUMENTAL DE LA ENTIDAD EN EL MARCO DEL MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN	25.11	0.00	0.00	0.00	0.00	17.00	20.29	0.00	0.00	0.00	0.00	35.00	18.21	0.00	0.00	0.00	0.00	22.55	22.55	0.00	0.00	0.00	0.00	25.45	38.95	100.00	100.00	25.11
2. CONTAR CON UN SOFTWARE ESPECIALIZADO (ERP)	16.26	0.00	0.00	0.00	0.00	27.00	20.01	0.00	0.00	0.00	0.00	27.00	29.99	0.00	0.00	0.00	0.00	31.00	31.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15.00	19.00	100.00	100.00	16.26
3. ADQUIRIR TECNOLOGÍA (LICENCIAS Y SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN	58.63	0.00	0.00	0.00	0.00	9.00	34.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30.00	21.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22.80	22.80	0.00	0.00	0.00	0.00	38.20	22.20	100.00	100.00	58.63
Total ponderación vertical		100.00																						TOTAL AVANCE DEL PROYECTO:		100.00		

Plan de Desarrollo UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA BOGOTÁ DEL SIGLO XXI 2020 - 2024

Programación y avance de las actividades de los proyectos de inversión - Vigencia 2023

02 BDPP-EIC (EMPRESAS INDUSTRIALES Y COMERCIALES)

266 Empresa Metro de Bogotá S.A.

7519 66 Diseño, construcción y puesta en operación de la Primera Línea del Metro de Bogotá Tramo 1, incluidas sus obras complementarias.

PLAN DE DESARROLLO: 6 Un Nuevo Contrato Social y Ambiental para la Bogotá del Siglo XXI

Propósito : 04 Hacer de Bogotá Región un modelo de movilidad multimodal, incluyente y sostenible

Programa General : 50 Red de Metros

INVERSIONES					Millones de pesos 2023				
Banco Proyectos			Presupuesto Definitivo			Ejecución Vigencia			
Año	IPC	Valor							
0		\$0			\$0.00			\$0.00	
0		\$0			\$0.00			\$0.00	
0		\$0			\$0.00			\$0.00	
0		\$0			\$0.00			\$0.00	
0		\$0			\$0.00			\$0.00	
TOTAL		-\$828		REGISTRADO en el Banco de Proyectos					

VIGENCIA: 2023 AVANCE A: 31/12/2023

ACTIVIDADES DEL PROYECTO (* - actividad congelada)		Pond Vert.	Ene		Feb		Mar		Abr		May		Jun		Jul		Ago		Sep		Oct		Nov		Dic		TOTAL		Avance
			Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Actividad
1.	TRASLADAR LAS INTERFERENCIAS IDENTIFICADAS IDENTIFICADAS EN EL TRAZADO DE LA PLMB T1.	12.58	2.86	0.00	0.00	0.00	17.14	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	65.00	65.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15.00	15.00	100.00	100.00	12.58	
2.	ENTREGAR AL CONCESIONARIO EL 100 % DE LOS PREDIOS DEL TRAZADO DE LA PLMB T1.	74.05	0.00	0.00	0.00	0.00	24.00	34.36	0.00	0.00	0.00	0.00	31.00	20.58	0.00	0.00	0.00	0.00	37.24	37.24	0.00	0.00	0.00	0.00	7.76	7.82	100.00	100.00	74.05
3.	IMPLEMENTAR LAS ASISTENCIAS TÉCNICAS (PMO - ENCARGO FIDUCIARIO) EN CUMPLIMIENTO DE LO ESTABLECIDO EN EL CONVENIO DE COFINANCIACIÓN Y LOS CONTRATOS DE CRÉDITO CON LA BANCA MULTILATERAL.	13.01	8.33	0.00	8.33	0.00	8.34	25.00	8.33	0.00	8.33	0.00	8.34	25.00	8.33	8.33	8.33	8.33	8.34	8.34	8.33	8.33	8.33	8.33	8.34	8.34	100.00	100.00	13.01
4.	PROMOVER ACTIVIDADES DE COMUNICACIÓN, PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y GESTIÓN SOCIAL PARA EL PROYECTO PLMB T-1.	0.36	8.33	0.00	8.33	0.00	8.34	25.00	8.33	0.00	8.33	0.00	8.34	25.00	8.33	8.34	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.34	8.34	8.34	8.33	100.00	100.00	0.36	
Total ponderación vertical		100.00	TOTAL AVANCE DEL PROYECTO:																										100.00

Plan de Desarrollo UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA BOGOTÁ DEL SIGLO XXI 2020 - 2024

Programación y avance de las actividades de los proyectos de inversión - Vigencia 2023

02 BDPP-EIC (EMPRESAS INDUSTRIALES Y COMERCIALES)

266 Empresa Metro de Bogotá S.A.

7520 35 Desarrollo, identificación, planeación, estructuración y adjudicación de la fase 2 de la PLMB.

PLAN DE DESARROLLO: 6 Un Nuevo Contrato Social y Ambiental para la Bogotá del Siglo XXI

Propósito : 04 Hacer de Bogotá Región un modelo de movilidad multimodal, incluyente y sostenible

Programa General : 50 Red de Metros

INVERSIONES				Millones de pesos 2023			
Banco Proyectos			Presupuesto Definitivo		Ejecución Vigencia		
Año	IPC	Valor					
0		\$0		\$0.00		\$0.00	
0		\$0		\$0.00		\$0.00	
0		\$0		\$0.00		\$0.00	
0		\$0		\$0.00		\$0.00	
0		\$0		\$0.00		\$0.00	
TOTAL		\$0	REGISTRADO en el Banco de Proyectos				

VIGENCIA: 2023 AVANCE A: 31/12/2023

ACTIVIDADES DEL PROYECTO (* - actividad congelada)		Pond Vert.	Ene		Feb		Mar		Abr		May		Jun		Jul		Ago		Sep		Oct		Nov		Dic		TOTAL		Avance
			Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Actividad
1.	REALIZAR LA FINALIZACIÓN DE LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS DE FACTIBILIDAD Y, LA ESTRUCTURACIÓN INTEGRAL DEL PROYECTO DE EXPANSIÓN DEL SISTEMA METRO . LINEA 2 PARA DEFINIR EL PROCESOD E SELECCIÓN.	90.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29.00	35.28	0.00	0.00	0.00	0.00	27.00	20.43	0.00	0.00	0.00	0.00	36.86	36.86	0.00	0.00	0.00	0.00	7.14	7.43	100.00	100.00	90.00
2.	REALIZAR LOS TRÁMITES NECESARIOS PARA ASEGURAR LA FINANCIACIÓN DEL PROYECTO DE EXPANSIÓN FASE 2	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33.00	33.33	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	66.00	66.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	10.00
Total ponderación vertical		100.00	TOTAL AVANCE DEL PROYECTO:																									100.00	

Plan de Desarrollo UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA BOGOTÁ DEL SIGLO XXI 2020 - 2024

Programación y avance de las actividades de los proyectos de inversión - Vigencia 2023

02 BDPP-EIC (EMPRESAS INDUSTRIALES Y COMERCIALES)
266 Empresa Metro de Bogotá S.A.
7521 27 Construcción de cultura Metro para Bogotá

PLAN DE DESARROLLO: 6 Un Nuevo Contrato Social y Ambiental para la Bogotá del Siglo XXI
Propósito : 04 Hacer de Bogotá Región un modelo de movilidad multimodal, incluyente y sostenible
Programa General : 49 Movilidad segura, sostenible y accesible

INVERSIONES				Millones de pesos 2023				
Año	Banco	Proyectos	IPC	Valor	Presupuesto Definitivo		Ejecución Vigencia	
0				\$0		\$0.00		\$0.00
0				\$0		\$0.00		\$0.00
0				\$0		\$0.00		\$0.00
0				\$0		\$0.00		\$0.00
0				\$0		\$0.00		\$0.00
TOTAL				\$0	REGISTRADO en el Banco de Proyectos			


VIGENCIA: 2023 AVANCE A: 31/12/2023

ACTIVIDADES DEL PROYECTO (* - actividad congelada)	Pond Vert.	Ene		Feb		Mar		Abr		May		Jun		Jul		Ago		Sep		Oct		Nov		Dic		TOTAL		Avance Actividad
		Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	
1. PROMOVER ESPACIOS DE PARTICIPACIÓN CIUDADA ACTIVA, IMPULSANDO PROCESOS DE CAPACITACIÓN Y SOCIALIZACIÓN EN EL MARCO DE LA ESTRATÉGICA DE CULTURA CIUDADANA.	30.00	8.33	0.00	8.33	0.00	8.34	25.00	8.33	0.00	8.33	0.00	8.34	25.00	8.33	8.33	8.33	8.33	8.34	8.34	8.33	8.33	8.33	8.33	8.34	8.34	100.00	100.00	30.00
2. ARTICULAR LAS ACTIVIDADES ENTRE LAS DEPENDIAS DE LA EMB, INSTITUCIONES DISTRITALES Y NACIONALES PARA OFRECER UN MENSAJE UNIFICADO A LOS GRUPOS DE VALOR	40.00	8.33	0.00	8.33	0.00	8.34	25.00	8.33	0.00	8.33	0.00	8.34	25.00	8.33	8.33	8.33	8.33	8.34	8.34	8.33	8.33	8.33	8.33	8.34	8.34	100.00	100.00	40.00
3. DISEÑAR E IMPLEMENTAR LA ESTRATEGIA DE CONSTRUCCIÓN DE IDENTIDAD Y MARCA DEL METRO DE BOGOTÁ.	30.00	8.33	0.00	8.33	0.00	8.35	25.00	8.33	0.00	8.33	0.00	8.36	25.00	8.33	8.33	8.33	8.33	8.34	8.34	8.33	8.33	8.33	8.33	8.31	8.34	100.00	100.00	30.00
Total ponderación vertical		100.00																						TOTAL AVANCE DEL PROYECTO:		100.00		

501 - Agencia Distrital para la Educación Superior, la Ciencia y la Tecnología

Proyecto de inversión

7913 Implementación del sistema de educación postmedia para Bogotá D.C.




Mes	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
Programado	11.90	23.80	35.70	45.46	50.26	57.18	64.25	71.33	78.40	85.48	92.55	100.00
Ejecutado	11.90	23.80	35.70	45.46	50.26	56.54	63.61	70.68	77.76	84.83	91.91	99.36

501 - Agencia Distrital para la Educación Superior, la Ciencia y la Tecnología

Proyecto de inversión

7916 Consolidación del Modelo de Fortalecimiento de la Ciencia, Tecnología e Innovación en Bogotá D.C.




Mes	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
Programado	6.66	13.32	19.98	26.64	33.30	40.00	50.00	60.00	70.00	80.00	90.00	100.00
Ejecutado	6.66	13.32	19.98	26.64	33.30	40.00	50.00	60.00	70.00	80.00	90.00	100.00

501 - Agencia Distrital para la Educación Superior, la Ciencia y la Tecnología

Proyecto de inversión

7917 Fortalecimiento Institucional para la gestión de la Educación Posmedia, la Ciencia y la Tecnología en Bogotá D.C.



Mes	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
Programado	8.34	16.68	25.02	33.36	41.70	50.04	58.38	66.72	75.06	83.40	91.74	100.00
Ejecutado	8.34	16.68	25.02	33.36	41.70	50.04	58.38	66.72	75.06	83.40	91.74	100.00

Plan de Desarrollo UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA BOGOTÁ DEL SIGLO XXI 2020 - 2024

Programación y avance de las actividades de los proyectos de inversión - Vigencia 2023

01 BDPP-ACEP (ADMINISTRACION CENTRAL Y ESTABLECIMIENTOS PUBLICOS)
501 Agencia Distrital para la Educación Superior, la Ciencia y la Tecnología
7913 54 Implementación del sistema de educación postmedia para Bogotá D.C.

PLAN DE DESARROLLO: 6 Un Nuevo Contrato Social y Ambiental para la Bogotá del Siglo XXI
Propósito : 01 Hacer un nuevo contrato social con igualdad de oportunidades para la inclusión social, productiva y
Programa General : 17 Jóvenes con capacidades: Proyecto de vida para la ciudadanía, la innovación y el trabajo del siglo X

INVERSIONES				Millones de pesos 2023			
Banco Proyectos			Presupuesto Definitivo	Ejecución Vigencia			
Año	IPC	Valor					
0		\$0	\$0.00			\$0.00	
0		\$0	\$0.00			\$0.00	
0		\$0	\$0.00			\$0.00	
0		\$0	\$0.00			\$0.00	
0		\$0	\$0.00			\$0.00	
TOTAL		\$0	REGISTRADO en el Banco de Proyectos				

VIGENCIA: 2023 AVANCE A: 31/12/2023

ACTIVIDADES DEL PROYECTO (* - actividad congelada)	Pond Vert.	Ene		Feb		Mar		Abr		May		Jun		Jul		Ago		Sep		Oct		Nov		Dic		TOTAL		Avance Actividad
		Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	
1. DISEÑAR E IMPLEMENTAR ESTRATEGIAS DE ACCESO A LA EDUCACIÓN SUPERIOR DIRIGIDAS A LA POBLACIÓN PRIORIZADA DE LA CIUDAD.	70.60	13.00	13.00	13.00	13.00	13.00	13.00	10.00	10.00	3.00	3.00	6.00	6.00	7.00	7.00	7.00	7.00	7.00	7.00	7.00	7.00	7.00	7.00	7.00	7.00	100.00	100.00	70.60
2. DISEÑAR E IMPLEMENTAR ESTRATEGIAS QUE FACILITEN EL DESARROLLO DE HABILIDADES Y COMPETENCIAS DEL SIGLO XXI DE LOS Y LAS JÓVENES DE LA CIUDAD	0.45	13.00	13.00	13.00	13.00	13.00	13.00	10.00	10.00	3.00	3.00	6.00	6.00	7.00	7.00	7.00	7.00	7.00	7.00	7.00	7.00	7.00	7.00	7.00	7.00	100.00	100.00	0.45
3. DESARROLLAR Y GESTIONAR ALIANZAS, CONVENIOS Y/O CONTRATOS CON LAS IETDH Y/O ENTIDADES CERTIFICADORAS PARA FINANCIAR LA FORMACIÓN Y CUALIFICACIÓN DE LA POBLACIÓN BENEFICIADA.	17.95	9.66	9.66	9.66	9.66	9.66	9.66	9.66	9.66	9.66	9.66	9.66	9.66	6.66	6.66	6.66	6.66	6.66	6.66	6.66	6.66	6.66	6.66	8.74	8.74	100.00	100.00	17.95
4. IMPLEMENTAR UN ESQUEMA DE APOYO ECONÓMICO PARA EL SOSTENIMIENTO DE LA POBLACIÓN BENEFICIARIA DE LOS PROGRAMAS DE FORMACIÓN QUE SE EJECUTEN DESDE LA AGENCIA.	7.72	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	0.00	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.37	8.37	100.00	91.67	7.08
5. REALIZAR ACTIVIDADES DE DISEÑO, EJECUCIÓN Y SEGUIMIENTO A LAS ESTRATEGIAS DESCRITAS, DE FORMA QUE SE CONTRIBUYA A MEJORAR LA PERMANENCIA Y EL TRANSITO A LA EDUCACIÓN SUPERIOR RESPECTIVAMENTE.	2.35	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.37	8.37	100.00	100.00	2.35
6. GENERAR INSUMOS PARA EL DESARROLLO DE ANÁLISIS TÉCNICOS Y CONCEPTUALES DEL SISTEMA DE EDUCACIÓN POSMEDIA.	0.04	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.37	8.37	100.00	100.00	0.04
7. ELABORAR Y DESARROLLAR LAS HERRAMIENTAS NECESARIAS PARA LA COORDINACIÓN DEL SISTEMA DE EDUCACIÓN POSMEDIA DE BOGOTÁ.	0.05	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.37	8.37	100.00	100.00	0.05
8. REALIZAR MESAS DE TRABAJO Y ARTICULACIÓN CON LOS ACTORES DEL SISTEMA DE EDUCACIÓN POSMEDIA PARA LA ELABORACIÓN DE LA POLÍTICA Y LOS PLANES DE ACCIÓN QUE PERMITAN LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA	0.07	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.37	8.37	100.00	100.00	0.07
9. ELABORAR LOS DOCUMENTOS NORMATIVOS REQUERIDOS PARA IMPLEMENTAR EL SISTEMA DE EDUCACIÓN POSMEDIA PARA BOGOTA D.C.	0.07	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.37	8.37	100.00	100.00	0.07
10. GARANTIZAR LOS RECURSOS (HUMANOS, TÉCNICOS Y TECNOLÓGICOS) QUE SOPORTEN LAS DIFERENTES ACCIONES PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE INFORMACIÓN.	0.35	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	6.66	6.66	6.66	6.66	6.66	6.66	6.66	6.66	6.66	6.66	6.70	6.70	100.00	100.00	0.35
11. IMPLEMENTAR LA FASE 1 PARA EL DESARROLLO DEL SISTEMA DE INFORMACIÓN QUE PERMITIRÁ HACER SEGUIMIENTO A LOS BENEFICIARIOS DE LOS PROGRAMAS DE LA AGENCIA.	0.35	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	6.66	6.66	6.66	6.66	6.66	6.66	6.66	6.66	6.66	6.66	6.70	6.70	100.00	100.00	0.35

Total ponderación vertical 100.00

TOTAL AVANCE DEL PROYECTO: 99.36

Plan de Desarrollo UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA BOGOTÁ DEL SIGLO XXI 2020 - 2024

Programación y avance de las actividades de los proyectos de inversión - Vigencia 2023

01 BDPP-ACEP (ADMINISTRACION CENTRAL Y ESTABLECIMIENTOS PUBLICOS)
501 Agencia Distrital para la Educación Superior, la Ciencia y la Tecnología
7916 12 Consolidación del Modelo de Fortalecimiento de la Ciencia, Tecnología e Innovación en Bogotá D.C.

PLAN DE DESARROLLO: 6 Un Nuevo Contrato Social y Ambiental para la Bogotá del Siglo XXI
Propósito : 01 Hacer un nuevo contrato social con igualdad de oportunidades para la inclusión social, productiva y
Programa General : 24 Bogotá región emprendedora e innovadora

INVERSIONES				Millones de pesos 2023			
Banco Proyectos			Presupuesto Definitivo	Ejecución Vigencia			
Año	IPC	Valor					
0		\$0	\$0.00			\$0.00	
0		\$0	\$0.00			\$0.00	
0		\$0	\$0.00			\$0.00	
0		\$0	\$0.00			\$0.00	
0		\$0	\$0.00			\$0.00	
TOTAL		\$0	REGISTRADO en el Banco de Proyectos				

VIGENCIA: 2023 AVANCE A: 31/12/2023

ACTIVIDADES DEL PROYECTO (* - actividad congelada)		Pond Vert.	Ene		Feb		Mar		Abr		May		Jun		Jul		Ago		Sep		Oct		Nov		Dic		TOTAL		Avance
			Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Actividad
1.	IDENTIFICAR, SOCIALIZAR, ARTICULAR Y PRIORIZAR NECESIDADES E INICIATIVAS DE CTEI CON ACTORES Y ENTIDADES DEL ECOSISTEMA DE CTEI DEL DISTRITO COMO INSUMO PARA LA DEFINICIÓN DE PROYECTO Y PP	0.10	6.66	6.66	6.66	6.66	6.66	6.66	6.66	6.66	6.66	6.66	6.70	6.70	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	100.00	100.00	0.10
2.	ESTRUCTURAR INFORMACIÓN SOBRE CAPACIDADES Y PROPIEDAD INTECTUAL EN CUATRO LINEAS PRIORIZADAS PARA ESTRUCTURAR EL PORTAFOLIO DE CAPACIDADES Y PROPIEDAD INTELECTUAL	0.31	6.66	6.66	6.66	6.66	6.66	6.66	6.66	6.66	6.66	6.66	6.70	6.70	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	100.00	100.00	0.31
3.	GENERAR INSUMOS, IDENTIFICAR ACTORES, ACOMPAÑAMAR Y HACER SEGUIMIENTO AL DESARROLLO DE LA BATERIA DE INDICADORES DE APROPIACIÓN SOCIAL DEL CONOCIMIENTO DEL DISTRITO	0.12	6.66	6.66	6.66	6.66	6.66	6.66	6.66	6.66	6.66	6.66	6.70	6.70	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	100.00	100.00	0.12
4.	REALIZAR ACTIVIDADES DE DISEÑO, EJECUCIÓN E IMPLEMENTACIÓN DE LA BATERIA DE INDICADORES DE APROPIACIÓN SOCIAL DEL CONOCIMIENTO	0.12	6.66	6.66	6.66	6.66	6.66	6.66	6.66	6.66	6.66	6.66	6.70	6.70	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	100.00	100.00	0.12
5.	EJECUTAR INICIATIVAS DE FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES DEL ECOSISTEMA Y UNA ESTRATEGIA DE COMUNICACIONES ASOCIADA A LA IMPLEMENTACIÓN DE LA BATERIA DE INDICADORES DESARROLLADA	0.09	6.66	6.66	6.66	6.66	6.66	6.66	6.66	6.66	6.66	6.66	6.70	6.70	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	100.00	100.00	0.09
6.	IDENTIFICAR, DISEÑAR E IMPLEMENTAR UN MECANISMOS PARA MOVILIZAR INNOVACIÓN Y GESTIONAR ACTIVOS RELACIONADOS EN LA CIUDAD	2.06	6.66	6.66	6.66	6.66	6.66	6.66	6.66	6.66	6.66	6.66	6.70	6.70	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	100.00	100.00	2.06
7.	FORMULAR E IMPULSAR PROYECTOS DE BASE CIENTÍFICA Y DE CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN PONIENDO EN MARCHA INICIATIVAS PARA FORTALECER EL ECOSISTEMA	0.07	6.66	6.60	6.66	6.66	6.66	6.66	6.66	6.66	6.66	6.66	6.70	6.70	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	100.00	99.94	0.07
8.	IMPLEMENTAR INICIATIVAS ESTRATEGICAS QUE APORTEN A LA CONSOLIDACIÓN DE CENTROS DE INVESTIGACIÓN O ENTIDADES ORIENTADAS A APORTAR AL ECOSISTEMA CTEI	94.84	6.66	6.66	6.66	6.66	6.66	6.66	6.66	6.66	6.66	6.66	6.70	6.70	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	100.00	100.00	94.84
9.	IMPULSAR MECANISMOS PARA APOYAR LA CREACIÓN O FORTALECIMIENTO DE PROYECTOS DE PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN, CIENCIA TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN	2.10	6.66	6.66	6.66	6.66	6.66	6.66	6.66	6.66	6.66	6.66	6.70	6.70	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	100.00	100.00	2.10
10.	ESTRUCTURAR Y DESARROLLAR UNA CAJA DE HERRAMIENTAS PARA LA PLANEACIÓN Y GESTIÓN DE PROCESOS DE CTEI QUE PERMITA EL USO Y APROVECHAMIENTO DE LA CTEI EN LA PLANEACIÓN DISTRITAL	0.12	6.66	6.66	6.66	6.66	6.66	6.66	6.66	6.66	6.66	6.66	6.70	6.70	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	100.00	100.00	0.12
11.	POYAR LA IMPLEMENTACIÓN, VALIDACIÓN Y SOCIALIZACIÓN DE LA CAJA DE HERRAMIENTAS CON LAS ENTIDADES DISTRITALES DE DIFERENTES SECTORES PARA PROPICIAR E IMPULSAR SU APROPIACIÓN Y UTILIZACIÓN	0.07	6.66	6.66	6.66	6.66	6.66	6.66	6.66	6.66	6.66	6.66	6.70	6.70	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	100.00	100.00	0.07
Total ponderación vertical		100.00	TOTAL AVANCE DEL PROYECTO:																										100.00

Plan de Desarrollo UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA BOGOTÁ DEL SIGLO XXI 2020 - 2024

Programación y avance de las actividades de los proyectos de inversión - Vigencia 2023

01 BDPP-ACEP (ADMINISTRACION CENTRAL Y ESTABLECIMIENTOS PUBLICOS)
501 Agencia Distrital para la Educación Superior, la Ciencia y la Tecnología
7917 9 Fortalecimiento Institucional para la gestión de la Educación Posmedia, la Ciencia y la Tecnología en Bogotá D.C.

PLAN DE DESARROLLO: 6 Un Nuevo Contrato Social y Ambiental para la Bogotá del Siglo XXI
Propósito : 01 Hacer un nuevo contrato social con igualdad de oportunidades para la inclusión social, productiva y
Programa General : 17 Jóvenes con capacidades: Proyecto de vida para la ciudadanía, la innovación y el trabajo del siglo X

INVERSIONES				Millones de pesos 2023			
Banco Proyectos			Presupuesto Definitivo		Ejecución Vigencia		
Año	IPC	Valor					
0		\$0		\$0.00		\$0.00	
0		\$0		\$0.00		\$0.00	
0		\$0		\$0.00		\$0.00	
0		\$0		\$0.00		\$0.00	
0		\$0		\$0.00		\$0.00	
TOTAL		\$0	REGISTRADO en el Banco de Proyectos				

VIGENCIA: 2023 AVANCE A: 31/12/2023

ACTIVIDADES DEL PROYECTO (* - actividad congelada)		Pond Vert.	Ene		Feb		Mar		Abr		May		Jun		Jul		Ago		Sep		Oct		Nov		Dic		TOTAL		Avance
			Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Actividad
1.	DESARROLLAR EL COMPONENTE DE INFRAESTRUCTURA ADMINISTRATIVA.	1.15	8.34	8.34	8.34	8.34	8.34	8.34	8.34	8.34	8.34	8.34	8.34	8.34	8.34	8.34	8.34	8.34	8.34	8.34	8.34	8.34	8.34	8.34	8.26	8.26	100.00	100.00	1.15
2.	DESARROLLAR EL COMPONENTE DE INFRAESTRUCTURA ADMINISTRATIVA (APOYO A LA GESTIÓN).	31.29	8.34	8.34	8.34	8.34	8.34	8.34	8.34	8.34	8.34	8.34	8.34	8.34	8.34	8.34	8.34	8.34	8.34	8.34	8.34	8.34	8.34	8.34	8.26	8.26	100.00	100.00	31.29
3.	DESARROLLAR EL COMPONENTE DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA Y OPERATIVA	18.17	8.34	8.34	8.34	8.34	8.34	8.34	8.34	8.34	8.34	8.34	8.34	8.34	8.34	8.34	8.34	8.34	8.34	8.34	8.34	8.34	8.34	8.34	8.26	8.26	100.00	100.00	18.17
4.	DESARROLLAR EL COMPONENTE DE INFRAESTRUCTURA TECNOLÓGICA	13.51	8.34	8.34	8.34	8.34	8.34	8.34	8.34	8.34	8.34	8.34	8.34	8.34	8.34	8.34	8.34	8.34	8.34	8.34	8.34	8.34	8.34	8.34	8.26	8.26	100.00	100.00	13.51
5.	ADELANTAR EL DESARROLLO METODOLÓGICO DEL MODELO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN (MIPG) PARA ATENEA.	2.27	8.34	8.34	8.34	8.34	8.34	8.34	8.34	8.34	8.34	8.34	8.34	8.34	8.34	8.34	8.34	8.34	8.34	8.34	8.34	8.34	8.34	8.34	8.26	8.26	100.00	100.00	2.27
6.	IMPLEMENTAR EL MODELO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN DE ATENEA	2.43	8.34	8.34	8.34	8.34	8.34	8.34	8.34	8.34	8.34	8.34	8.34	8.34	8.34	8.34	8.34	8.34	8.34	8.34	8.34	8.34	8.34	8.34	8.26	8.26	100.00	100.00	2.43
7.	ADELANTAR LA ESTRATEGIA DE COMUNICACIONES DE LA ENTIDAD	16.50	8.34	8.34	8.34	8.34	8.34	8.34	8.34	8.34	8.34	8.34	8.34	8.34	8.34	8.34	8.34	8.34	8.34	8.34	8.34	8.34	8.34	8.34	8.26	8.26	100.00	100.00	16.50
8.	HACER LEVANTAMIENTO DE INFORMACIÓN Y GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO	7.71	8.34	8.34	8.34	8.34	8.34	8.34	8.34	8.34	8.34	8.34	8.34	8.34	8.34	8.34	8.34	8.34	8.34	8.34	8.34	8.34	8.34	8.34	8.26	8.26	100.00	100.00	7.71
9.	IMPLEMENTAR ACCIONES PARA LA ATENCIÓN AL CIUDADANO	6.97	8.34	8.34	8.34	8.34	8.34	8.34	8.34	8.34	8.34	8.34	8.34	8.34	8.34	8.34	8.34	8.34	8.34	8.34	8.34	8.34	8.34	8.34	8.26	8.26	100.00	100.00	6.97
Total ponderación vertical		100.00	TOTAL AVANCE DEL PROYECTO:																							100.00			