

INFORME AVANCE PROPUESTAS PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS

Nombre Localidad	Fontibón	Corte:	Junio 30 de 2021							
CODIGO PROPUESTAS	PROPUESTA CIUDADANA	Código Proyecto	Meta proyecto	Estado de la propuesta	Avances en gestión	Avances en participación	Dificultades del proceso	Clasif Poblacional	Total población programada	Recursos comprometidos
FO	Encuentro inter-étnico de afros, indígenas y mestizos para el reconocimiento, del otro.	1758	Realizar 14 eventos de promoción de actividades culturales durante el cuatrienio	En proceso de contratación	Proceso formulado, falta el estudio de mercado y análisis del sector. Bajo este proeso está el Carnaval de Fontibón, Festival Intercultural y Encuentro Interétnico.	Se adelantó la mesa de trabajo con la constructora local, el representate de cultura del CPL y el delegado de las Asambleas temáticas.	Durante algunos meses fue imposible contactar a la constructora local que presentó la propuesta, no contestaba las llamadas, lo cual generó un retraso en la formulación del proyecto y en la concertación con las comunidades indígena y NARP.	(en blanco)	-	-
FO001	Protección y bienestar animal.	1771	Atender 7500 animales en urgencias, brigadas médico-veterinarias, acciones de esterilización, educación y adopción durante el cuatrienio	Sin iniciar	Se realizan 4 Mesas técnicas con la proponente ganadora de los presupuestos participativos fase II, verificando que se describa de manera acorde la propuesta. El proceso de formulación se encuentra en revisión por parte de los abogados de contratación. Se realizan 3 Mesas técnicas con la proponente ganadora de los presupuestos participativos fase II, verificando que se describa de manera acorde la propuesta. El proceso de formulación se encuentra pendiente los estudios de mercado, por que no se han recibido suficientes cotizaciones.			(en blanco)	-	-
FO004	Voces haciendo Eco: formación ambiental en separación en la fuente y reciclaje.	1772	Capacitar 1900 personas en separación en la fuente y reciclaje durante el cuatrienio	Sin iniciar	Se realizan 3 Mesas técnicas con la proponente ganadora de los presupuestos participativos fase II, verificando que se describa de manera acorde la propuesta. El proceso de formulación se encuentra pendiente los estudios de mercado, por que no se han recibido suficientes cotizaciones. Se realizan 3 Mesas técnicas con la proponente ganadora de los presupuestos participativos fase II, verificando que se describa de manera acorde la propuesta. El proceso de formulación se encuentra pendiente los estudios de mercado, por que no se han recibido suficientes cotizaciones.			(en blanco)	-	-
FO007	Economía circular aplicada.	1772	Capacitar 1900 personas en separación en la fuente y reciclaje durante el cuatrienio	Sin iniciar	El proyecto se encuentra en la decisión del alcalde para tomar la opción más pertinente de elección entre tres propuestas y de este modo iniciar la documentación de formulación por parte de la contrapartida.			(en blanco)	-	-
FO010	Procedas.	1766	Implementar 143 PROCEDAS en el cuatrienio	Sin iniciar	Actas de trabajo en busca de convenio interadministrativo. El proyecto se encuentra en la decisión del alcalde para tomar la opción más pertinente de elección entre tres propuestas y de este modo iniciar la documentación de formulación por parte de la contrapartida.			(en blanco)	-	-
FO014	Proceda en protección y bienestar animal y tenencia responsable.	1766	Implementar 143 PROCEDAS en el cuatrienio	Sin iniciar	Actas de trabajo en busca de convenio interadministrativo. El proyecto se encuentra en la decisión del alcalde para tomar la opción más pertinente de elección entre tres propuestas y de este modo iniciar la documentación de formulación por parte de la contrapartida.			(en blanco)	-	-
FO016	Construcción comunitaria de la memoria hídrica y ambiental de la localidad de Fontibón.	1766	Implementar 143 PROCEDAS en el cuatrienio	Sin iniciar	Actas de trabajo en busca de convenio interadministrativo.			(en blanco)	-	-

CODIGO PROPUESTAS	PROPUESTA CIUDADANA	Código Proyecto	Meta proyecto	Estado de la propuesta	Avances en gestión	Avances en participación	Dificultades del proceso	Clasif Poblacional	Total población programada	Recursos comprometidos
FO019	Fontibón cultiva en casa.	1759	Implementar anualmente 3 acciones de fomento para la agricultura urbana	En proceso de contratación	Se está en la etapa precontractual. Los perfiles ya están listo y se está realizando los estudios previos por menor cuantía para la contratación de los insumos.	(en blanco)	(en blanco)	(en blanco)	-	-
FO022	Agricultura urbana para personas mayores.	1759	Implementar anualmente 3 acciones de fomento para la agricultura urbana	En proceso de contratación	Se está en la etapa precontractual. Los perfiles ya están listo y se está realizando los estudios previos por menor cuantía para la contratación de los insumos.	(en blanco)		(en blanco)	-	-
FO024	Restauración de ecosistemas.	1767	Intervenir 15 hectáreas con procesos de restauración, rehabilitación o recuperación ecológica durante el cuatrienio.	Actualización de proyecto	El proyecto sigue en etapa de formulación por los diálogos constantes que se han mantenido con entidades del sector como SDA y JBB para determinar la zona a intervenir. El proyecto se realizará en convenio con el IDIPRON.			(en blanco)	-	-
FO025	Apoyo técnico financiero 4 mingas indígenas para plantación árboles en humedales y bordes río Bogotá.	1769	Plantar 1919 árboles urbanos durante el cuatrienio	En proceso de contratación	Se encuentra en estado de contratación y se están realizando los estudios previos por menor cuantía para la contratación de los insumos. El proyecto se encuentra en proceso de formulación con avance correspondiente a un 20 % aproximadamente. Se realiza reunion con el sector con el fin de recibir la asesoría del anexo técnico realizado. Gestion con los posibles ejecutores del proyecto (Cruz roja - Defensa Civil) para presentarles la propuesta y conocer el interes de participar. Se reciben las cartas de intencion de los proponentes donde son estudiados y analizados para la eleccion, se realiza reunion con el area de juridica para revisar el estudio de contratacion donde se informa que ambos son posibles. De acuerdo a las propuestas recibidas por parte de las entidades en mencias se hace la seleccion por la Cruz Roja Colombiana			(en blanco)	-	-
FO029	Programa de emergencias para familias multiespecie.	1768	Realizar 3 Acciones efectivas para el fortalecimiento de las capacidades locales para la respuesta a emergencias y desastres durante el cuatrienio	Actualización de proyecto	Anexo tecnico DTS Matriz de riesgos Proyeccion matriz de costos			(en blanco)	-	-
FO030	Apoyo al adulto mayor.	1757	Beneficiar 1.143 Personas con artículos deportivos entregados durante el cuatrienio	En proceso de contratación	Proceso formulado y enrevisión del área de contratación del Fondo de Desarrollo de Fontibón	(en blanco)	Criterios contractuales	(en blanco)	-	-
FO033	Escuela de formación de líderes y emprendedores comunitarios desde las artes.	1758	Capacitar 1.527 personas en los campos artísticos, interculturales, culturales y/o patrimoniales durante el cuatrienio	En proceso de contratación	Se está a la espera de la confirmación de los No Hay para adelantar la contratación del equipo formador.	Se desarrolló en los primeros meses las mesas de trabajo con el constructor local y el representante de cultura del CPL y el delegado de las Asambleas temáticas.	Fue amplio el tiempo que se requirió para revisar con la constructora local.	(en blanco)	-	-
FO038	Artes marciales mixtas por la paz, cambiando mentes para ganar Fontibón.	1757	Capacitar 2.290 personas en los campos deportivos durante el cuatrienio	En ejecución	EN EJECUCIÓN	Esta propuesta la desarrollan los ganadores de los presupuestos participativos. 222 personas beneficiadas (30-06-21)	Ninguna	Sexo/Hombres; Sexo/Mujeres	287	\$108.310.150
FO040	Escuelas de formación deportiva.	1757	Capacitar 2.290 personas en los campos deportivos durante el cuatrienio	En ejecución	EN EJECUCIÓN	Esta propuesta la desarrollan los ganadores de los presupuestos participativos. 222 personas beneficiadas (30-06-21)	Ninguna	Sexo/Hombres; Sexo/Mujeres	286	\$108.131.923

CODIGO PROPUESTAS	PROPUESTA CIUDADANA	Código Proyecto	Meta proyecto	Estado de la propuesta	Avances en gestión	Avances en participación	Dificultades del proceso	Clasif Poblacional	Total población programada	Recursos comprometidos
FO042	Incubadora artístico cultural huntia.	1760	Financiar 34 proyectos del sector cultural y creativo durante el cuatrienio	En proceso de contratación	Convenio Interadministrativo con IDARTES		Se desarrolló en los primeros meses las mesas de trabajo con el constructor local y el representante de cultura del CPL y el delegado de las Asambleas temáticas.	(en blanco)	-	-
FO044	Intervención - adecuación parque cancha polifuncional Urbanización Barrio capellanía UPZ 114.	1770	Intervenir 44 Parques vecinales y/o de bolsillo con acciones de mejoramiento, mantenimiento y/o dotación durante el cuatrienio.	Actualización de proyecto	Se realiza Mesa Tecnica con cada uno de los proponentes ganadores 23/03/21 puntualizando un poco mas las necesidades de cada propuesta. Se realiza rrecorrido con IDRD 01/06/21 observando cada una de las cacrteristicas de los parques a intervenir; mediante este rrecorrido se observa que en el parque propuesto en el barrio la laguna se encuentra totalemnte encerrado por la Iglesia del sector si tener accesibilidad la mismo, por tal motivo es objeto de evaluacion para su viabilidad dentro del proyecto; por otro lado el parque propuesto en el barrio Aldea tambien es objeto de viabilidad debido a su estado actual juridico. Finalmente este se encuentra en estado de formulacion y proceso contractual para contratacion la cual se estima para fecha de noviembre y/o diciembre 2021.			(en blanco)	-	-
FO045	Recuperación de espacios verdes.	1770	Intervenir 44 Parques vecinales y/o de bolsillo con acciones de mejoramiento, mantenimiento y/o dotación durante el cuatrienio.	Actualización de proyecto	Se realiza Mesa Tecnica con cada uno de los proponentes ganadores 23/03/21 puntualizando un poco mas las necesidades de cada propuesta. Se realiza rrecorrido con IDRD 01/06/21 observando cada una de las cacrteristicas de los parques a intervenir; mediante este rrecorrido se observa que en el parque propuesto en el barrio la laguna se encuentra totalemnte encerrado por la Iglesia del sector si tener accesibilidad la mismo, por tal motivo es objeto de evaluacion para su viabilidad dentro del proyecto; por otro lado el parque propuesto en el barrio Aldea tambien es objeto de viabilidad debido a su estado actual juridico. Finalmente este se encuentra en estado de formulacion y proceso contractual para contratacion la cual se estima para fecha de noviembre y/o diciembre 2021.			(en blanco)	-	-

CODIGO PROPUESTAS	PROPUESTA CIUDADANA	Código Proyecto	Meta proyecto	Estado de la propuesta	Avances en gestión	Avances en participación	Dificultades del proceso	Clasif Poblacional	Total población programada	Recursos comprometidos
FO046	Queremos disfrutar nuestro parque La zelfita.	1770	Intervenir 44 Parques vecinales y/o de bolsillo con acciones de mejoramiento, mantenimiento y/o dotación durante el cuatrienio.	Actualización de proyecto	<p>Se realiza Mesa Tecnica con cada uno de los proponentes ganadores 23/03/21 puntualizando un poco mas las necesidades de cada propuesta.</p> <p>Se realiza rrecorrido con IDR 01/06/21 observando cada una de las cacrteristicas de los parques a intervenir; mediante este rrecorrido se observa que en el parque propuesto en el barrio la laguna se encuentra totalemnte encerrado por la Iglesia del sector si tener accesibilidad la mismo, por tal motivo es objeto de evaluacion para su viabilidad dentro del proyecto; por otro lado el parque porpuesto en el barrio Aldea tambien es objeto de viabilidad debido a su estado actual juridico.</p> <p>Finalmente este se encuentra en estado de formulacion y proceso contractual para contratacion la cual se estima para fecha de noviembre y/o diciembre 2021.</p>			(en blanco)	-	-
FO048	Queremos disfrutar nuestro parque La zelfita.	1770	Intervenir 44 Parques vecinales y/o de bolsillo con acciones de mejoramiento, mantenimiento y/o dotación durante el cuatrienio.	Actualización de proyecto	<p>Se realiza Mesa Tecnica con cada uno de los proponentes ganadores 23/03/21 puntualizando un poco mas las necesidades de cada propuesta.</p> <p>Se realiza rrecorrido con IDR 01/06/21 observando cada una de las cacrteristicas de los parques a intervenir; mediante este rrecorrido se observa que en el parque propuesto en el barrio la laguna se encuentra totalemnte encerrado por la Iglesia del sector si tener accesibilidad la mismo, por tal motivo es objeto de evaluacion para su viabilidad dentro del proyecto; por otro lado el parque porpuesto en el barrio Aldea tambien es objeto de viabilidad debido a su estado actual juridico.</p> <p>Finalmente este se encuentra en estado de formulacion y proceso contractual para contratacion la cual se estima para fecha de noviembre y/o diciembre 2021.</p>			(en blanco)	-	-

CODIGO PROPUESTAS	PROPUESTA CIUDADANA	Código Proyecto	Meta proyecto	Estado de la propuesta	Avances en gestión	Avances en participación	Dificultades del proceso	Clasif Poblacional	Total población programada	Recursos comprometidos
FO049	Adecuación, mejora y dotación parque vecinal urbanización villa del pinar - etapa II.	1770	Intervenir 44 Parques vecinales y/o de bolsillo con acciones de mejoramiento, mantenimiento y/o dotación durante el cuatrienio.	Actualización de proyecto	<p>Se realiza Mesa Tecnica con cada uno de los proponentes ganadores 23/03/21 puntualizando un poco mas las necesidades de cada propuesta.</p> <p>Se realiza rrecorrido con IDRD 01/06/21 observando cada una de las cacrteristicas de los parques a intervenir; mediante este rrecorrido se observa que en el parque propuesto en el barrio la laguna se encuentra totalemnte encerrado por la Iglesia del sector si tener accesibilidad la mismo, por tal motivo es objeto de evaluacion para su viabilidad dentro del proyecto; por otro lado el parque porpuesto en el barrio Aldea tambien es objeto de viabilidad debido a su estado actual juridico.</p> <p>Finalmente este se encuentra en estado de formulacion y proceso contractual para contratacion la cual se estima para fecha de noviembre y/o diciembre 2021.</p>			(en blanco)	-	-
FO050	Mantenimiento y dotación parque prado grande.	1770	Intervenir 44 Parques vecinales y/o de bolsillo con acciones de mejoramiento, mantenimiento y/o dotación durante el cuatrienio.	Actualización de proyecto	<p>Se realiza Mesa Tecnica con cada uno de los proponentes ganadores 23/03/21 puntualizando un poco mas las necesidades de cada propuesta.</p> <p>Se realiza rrecorrido con IDRD 01/06/21 observando cada una de las cacrteristicas de los parques a intervenir; mediante este rrecorrido se observa que en el parque propuesto en el barrio la laguna se encuentra totalemnte encerrado por la Iglesia del sector si tener accesibilidad la mismo, por tal motivo es objeto de evaluacion para su viabilidad dentro del proyecto; por otro lado el parque porpuesto en el barrio Aldea tambien es objeto de viabilidad debido a su estado actual juridico.</p> <p>Finalmente este se encuentra en estado de formulacion y proceso contractual para contratacion la cual se estima para fecha de noviembre y/o diciembre 2021.</p>			(en blanco)	-	-

CODIGO PROPUESTAS	PROPUESTA CIUDADANA	Código Proyecto	Meta proyecto	Estado de la propuesta	Avances en gestión	Avances en participación	Dificultades del proceso	Clasif Poblacional	Total población programada	Recursos comprometidos
FO051	Parque del recodo centro de actividad deportiva.	1770	Intervenir 44 Parques vecinales y/o de bolsillo con acciones de mejoramiento, mantenimiento y/o dotación durante el cuatrienio.	Actualización de proyecto	<p>Se realiza Mesa Tecnica con cada uno de los proponentes ganadores 23/03/21 puntualizando un poco mas las necesidades de cada propuesta.</p> <p>Se realiza rrecorrido con IDR 01/06/21 observando cada una de las cacrteristicas de los parques a intervenir; mediante este rrecorrido se observa que en el parque propuesto en el barrio la laguna se encuentra totalemnte encerrado por la Iglesia del sector si tener accesibilidad la mismo, por tal motivo es objeto de evaluacion para su viabilidad dentro del proyecto; por otro lado el parque porpuesto en el barrio Aldea tambien es objeto de viabilidad debido a su estado actual juridico.</p> <p>Finalmente este se encuentra en estado de formulacion y proceso contractual para contratacion la cual se estima para fecha de noviembre y/o diciembre 2021.</p>			(en blanco)	-	-
FO053	Parque la laguna recupera.	1770	Intervenir 44 Parques vecinales y/o de bolsillo con acciones de mejoramiento, mantenimiento y/o dotación durante el cuatrienio.	Actualización de proyecto	<p>Se realiza Mesa Tecnica con cada uno de los proponentes ganadores 23/03/21 puntualizando un poco mas las necesidades de cada propuesta.</p> <p>Se realiza rrecorrido con IDR 01/06/21 observando cada una de las cacrteristicas de los parques a intervenir; mediante este rrecorrido se observa que en el parque propuesto en el barrio la laguna se encuentra totalemnte encerrado por la Iglesia del sector si tener accesibilidad la mismo, por tal motivo es objeto de evaluacion para su viabilidad dentro del proyecto; por otro lado el parque porpuesto en el barrio Aldea tambien es objeto de viabilidad debido a su estado actual juridico.</p> <p>Finalmente este se encuentra en estado de formulacion y proceso contractual para contratacion la cual se estima para fecha de noviembre y/o diciembre 2021.</p>			(en blanco)	-	-

CODIGO PROPUESTAS	PROPUESTA CIUDADANA	Código Proyecto	Meta proyecto	Estado de la propuesta	Avances en gestión	Avances en participación	Dificultades del proceso	Clasif Poblacional	Total población programada	Recursos comprometidos
FO054	Evitar riesgo al jugar o competir.	1770	Intervenir 44 Parques vecinales y/o de bolsillo con acciones de mejoramiento, mantenimiento y/o dotación durante el cuatrienio.	Actualización de proyecto	Se realiza Mesa Tecnica con cada uno de los proponentes ganadores 23/03/21 puntualizando un poco mas las necesidades de cada propuesta. Se realiza rrecorrido con IDRD 01/06/21 observando cada una de las cacrterísticas de los parques a intervenir; mediante este rrecorrido se observa que en el parque propuesto en el barrio la laguna se encuentra totalemnte encerrado por la Iglesia del sector si tener accesibilidad la mismo, por tal motivo es objeto de evaluacion para su viabilidad dentro del proyecto; por otro lado el parque propuesto en el barrio Aldea tambien es objeto de viabilidad debido a su estado actual juridico.			(en blanco)	-	-
FO055	Carnaval de Fontibón de fin de año.	1758	Realizar 14 eventos de promoción de actividades culturales durante el cuatrienio	En proceso de contratación	Proceso formulado, falta el estudio de mercado y análisis del sector. Bajo este proeso está el Carnaval de Fontibón, Festival Intercultural y Encuentro Interétnico.	Se desarrolló en los primeros meses las mesas de trabajo con el constructor local y el representate de cultura del CPL y el delegado de las Asambleas temáticas.	Ninguna	(en blanco)	-	-
FO056	Festival intercultural de las artes (reflexión).	1758	Realizar 14 eventos de promoción de actividades culturales durante el cuatrienio	En proceso de contratación	Proceso formulado, falta el estudio de mercado y análisis del sector. Bajo este proeso está el Carnaval de Fontibón, Festival Intercultural y Encuentro Interétnico.	Se desarrolló en los primeros meses las mesas de trabajo con el constructor local y el representate de cultura del CPL y el delegado de las Asambleas temáticas.	Ninguna	(en blanco)	-	-
FO064	escuela de la bici recreativa y responsable con la vida (ebrrv)	1757	Vincular 21.000 personas en actividades recreo-deportivas comunitarias en el cuatrienio	En proceso de contratación	Se envió el anexo técnico al IDRD, con quien se adelantará un Convenio	La propuesta fue construida con los proponentes ganadores.	Unificar criterios con el sector	(en blanco)	-	-
FO065	Fontibón se mueve por el adulto mayor.	1757	Vincular 21.000 personas en actividades recreo-deportivas comunitarias en el cuatrienio	En proceso de contratación	Se envió el anexo técnico al IDRD, con quien se adelantará un Convenio durante el primer semestre se realizó la gestión con DADEP, UAECOB y SCR.D.	La propuesta fue construida con los proponentes ganadores.	Unificar criterios con el sector	(en blanco)	-	-
FO070	Adecuación y dotación casa de la cultura y biblioteca Fontibón.	1758	Intervenir 8 sedes culturales con dotación y/o adecuación en el cuatrienio	Sin iniciar	Desde el FDLF se han hecho todas las gestiones para poder avanzar con la implementación de esta propuesta, los inmuebles seleccionados para la adecuación no cuentan con el proceso de legalización catastral y para lograr esto no depende solamente de lo gestionado por la Alcaldía Local desde el área de cultura sino de las entidades encargadas a nivel distrital de hacer el saneamiento de los bienes públicos.	Se desarrolló en los primeros meses las mesas de trabajo con el constructor local, la representante de la Biblioteca, el representate de cultura del CPL y el delegado de las Asambleas temáticas.	La principal dificultad es que los predios donde se tiene previsto intervenir no cumplen con uno de los criterios de elegibilidad y viabilidad de la SCR.D, el cual es el certificado de tradición y libertad, dada la situación actual donde no se tienen los 2 documentos tanto para la Casa de la Cultura como la sede adicional del punto de la estación antigua de Bomberos para la Biblioteca Pública La Giralda. La segunda dificultad es el tiempo que va a implicar el saneamiento de los dos predios.	(en blanco)	-	-
FO071	Fontibón de lo creativo a lo digital ¡porque la comunicación también es un arte!	1761	Apoyar 160 Mipymes y emprendimientos culturales y creativos durante el cuatrienio	En proceso de contratación	Convenio Interadministrativo con IDARTES	Termino Convocatoria, en proceso de revisión de los participantes para ejecución		(en blanco)	-	-
FO073	Programa edficarte.	1761	Apoyar 160 Mipymes y emprendimientos culturales y creativos durante el cuatrienio	En proceso de contratación	Convenio Interadministrativo con IDARTES	Termino Convocatoria, en proceso de revisión de los participantes para ejecución		(en blanco)	-	-

CODIGO PROPUESTAS	PROPUESTA CIUDADANA	Código Proyecto	Meta proyecto	Estado de la propuesta	Avances en gestión	Avances en participación	Dificultades del proceso	Clasif Poblacional	Total población programada	Recursos comprometidos
FO077	Portal web para pymes y emprendedores de la localidad.	1761	Promover en 120 Mipymes y/o emprendimientos la transformación empresarial y/o productiva durante el cuatrienio	En proceso de contratación	Convenio de Cooperación internacional con el PNUD para su ejecución en etapa de convocatoria	Como esta en proceso de convocatoria aún se espera el resultado del proceso		(en blanco)	-	-
FO081	Enfrenta la pandemia y vende en momentos de crisis. fortalece tu emprendimiento.	1761	Promover en 120 Mipymes y/o emprendimientos la transformación empresarial y/o productiva durante el cuatrienio	En proceso de contratación	Convenio de Cooperación internacional con el PNUD para su ejecución en etapa de convocatoria	Como esta en proceso de convocatoria aún se espera el resultado del proceso		(en blanco)	-	-
FO084	Bicitaller móvil.	1761	Promover en 120 Mipymes y/o emprendimientos procesos de reconversión hacia actividades sostenibles durante el cuatrienio.	En proceso de contratación	Convenio de Cooperación internacional con el PNUD para su ejecución en etapa de convocatoria	Como esta en proceso de convocatoria aún se espera el resultado del proceso		(en blanco)	-	-
FO085	Arte nato hyntiva.	1761	Promover en 120 Mipymes y/o emprendimientos procesos de reconversión hacia actividades sostenibles durante el cuatrienio.	En proceso de contratación	Convenio de Cooperación internacional con el PNUD para su ejecución en etapa de convocatoria	Como esta en proceso de convocatoria aún se espera el resultado del proceso		(en blanco)	-	-
FO089	Concepto fénix.	1761	Revitalizar 200 Mipymes y/o emprendimientos potencializadas dentro de las aglomeraciones económicas que fomentan el empleo y/o nuevas actividades económicas en el cuatrienio	En proceso de contratación	Convenio de Cooperación internacional con el PNUD para su ejecución en etapa de convocatoria	Como esta en proceso de convocatoria aún se espera el resultado del proceso		(en blanco)	-	-
FO092	Reconstrucción cicloruta calle 25 carrera 68 a.	1780	Intervenir 2420 metros lineales de Ciclo-infraestructura con acciones de construcción y/o conservación durante el cuatrienio.	En proceso de contratación	El proyecto se encuentra en proceso precontractual. La cicloruta priorizada en presupuestos participativos: existente en el separador de la calle 25 entre la Carrera 68 A y la Carrera 70, en Salitre Occidental, se encuentra reservada por el IDU. La Alcaldía se encuentra revisando técnicamente, de acuerdo con inventario suministrado por el IDU y necesidades locales, espacio para posible intervención.			(en blanco)	-	-
FO096	Conservación de 2 segmentos de vías urbanización barrio capellanía UPZ 114.	1780	Intervenir 6 Kilómetros-carril de malla vial urbana (local y/o intermedia) con acciones de construcción y/o conservación durante el cuatrienio	En proceso de contratación	El proyecto se encuentra en proceso precontractual. Se realizaron consultas con DADEP, SDP, respecto a las características de los segmentos viales priorizados presupuestos participativos: barrio Capellanía: Cra 91 entre calles 22 y 22A A Bis Cra 89 Bis entre calles 22 A y 22 A Bis			(en blanco)	-	-
FO106	Construcción y conservación de la malla vial.	1780	Intervenir 6652 metros cuadrados de elementos del sistema de espacio público peatonal con acciones de construcción y/o conservación durante el cuatrienio	En proceso de contratación	El proyecto se encuentra en etapa precontractual. Se realizaron consultas con DADEP, SDP, respecto a las características del espacio público solicitado en presupuestos participativos: barrio Boston: Cra 104 bis a entre 19 y 20. Se han cargado al sistema sipse 8 persiles profesionales para el desarrollo de la escuela, con una proyección presupuestal de 121.949.550			(en blanco)	-	-
FO107	Mujer reflejo de progreso y transformación.	1774	Vincular 1250 personas en acciones para la prevención del feminicidio y la violencia contra la mujer durante el cuatrienio	Sin iniciar	DTS cargada y generada por el sistema SIPSE			(en blanco)	-	-

CODIGO PROPUESTAS	PROPUESTA CIUDADANA	Código Proyecto	Meta proyecto	Estado de la propuesta	Avances en gestión	Avances en participación	Dificultades del proceso	Clasif Poblacional	Total población programada	Recursos comprometidos
FO110	Cuidando al cuidador.	1763	Vincular 1260 mujeres cuidadoras a estrategias de cuidado durante el cuatrienio	En proceso de contratación	Se han realizado tres reuniones con la Universidad Distrital, para la socialización de los criterios de elegibilidad dados por el sector mujer, conjunto a las ideas propuestas por el comité formulador de las mujeres de la localidad.	(en blanco)		(en blanco)	-	-
FO113	memoria documental: mujeres, genero, discapacidad, familia, de víctimas, población afro o raizal.	1773	Vincular 800 Personas a procesos de construcción de memoria, verdad, reparación integral a víctimas, paz y reconciliación durante el cuatrienio	Actualización de proyecto	Carta de invitación con la Universidad Distrital para el desarrollo del diálogo. Se realizan 2 Mesas técnicas con los proponentes ganadores de los presupuestos participativos fase II, verificando que se describa de manera acorde la propuesta. El proceso de formulación se encuentra pendiente la presentación de costos			(en blanco)	-	-
FO114	Encuentro víctimas indígenas del conflicto armado construcción de memoria y proyectos de vida.	1773	Vincular 800 Personas a procesos de construcción de memoria, verdad, reparación integral a víctimas, paz y reconciliación durante el cuatrienio	Actualización de proyecto	Se realizan 2 Mesas técnicas con los proponentes ganadores de los presupuestos participativos fase II, verificando que se describa de manera acorde la propuesta. El proceso de formulación se encuentra pendiente la presentación de costos			(en blanco)	-	-
FO116	Formar poblaciones para la participación.	1782	Capacitar 705 personas a través de procesos de formación para la participación de manera virtual y presencial durante el cuatrienio	Actualización de proyecto	El proyecto se encuentra en proceso precontractual con avances correspondientes a un 80% en la formulación. Se estima iniciar su ejecución en el mes de agosto del 2021. Se encuentra en formulación conjunta con sector cultura, mujer y seguridad el estudio previo.			(en blanco)	-	-
FO118	Mi barrio seguro.	1775	Formar 1000 personas en la escuela de seguridad durante el cuatrienio	En proceso de contratación	Actualmente el proceso se encuentra en etapa contractual de los perfiles de las personas que desarrollarán la Escuela de Formación Hyntiba y la revisión de la propuesta de selección abreviada para la adquisición de insumos y materiales para el desarrollo del proceso con el objeto: CONTRATAR APOYO EN LA ENTREGA DE INSUMATERIALES, EN EL MARCO DEL PROCESO DE ESCUELAS DE FORMACIÓN HYNITIBA PARA LA LOCALIDAD DE FONTIBÓN	Se realizó una mesa técnica con la proponente de la meta ganadora el día 5 de mayo de 2021 para concertar el desarrollo del proyecto. -Se realizó la 2da mesa técnica de concertación con la proponente Nelly Reyes el día 25 de mayo de 2021 para puntualizar los detalles de la implementación de la meta y proceder a su formulación. - En el 30 de mayo se formuló el anexo técnico de la meta. - los días 18- 23- 24- y 28 de junio se elaboraron la matriz de riesgo y la proyección de costos articulados con los proyectos los proyectos 1765, 1772, 1774,1775 y 1782 y enfocados en la construcción de escuelas de formación Hyntiba las cuales tienen como objetivo el desarrollo de procesos de capacitación para la ciudadanía producto de los presupuestos participativos en las áreas de cultura, seguridad, participación y mujer y género		(en blanco)	-	-

CODIGO PROPUESTAS	PROPUESTA CIUDADANA	Código Proyecto	Meta proyecto	Estado de la propuesta	Avances en gestión	Avances en participación	Dificultades del proceso	Clasif Poblacional	Total población programada	Recursos comprometidos
----------------------	---------------------	--------------------	---------------	---------------------------	--------------------	--------------------------	--------------------------	--------------------	----------------------------------	---------------------------

CODIGO PROPUESTAS	PROPUESTA CIUDADANA	Código Proyecto	Meta proyecto	Estado de la propuesta	Avances en gestión	Avances en participación	Dificultades del proceso	Clasif Poblacional	Total población programada	Recursos comprometidos
----------------------	---------------------	--------------------	---------------	---------------------------	--------------------	--------------------------	--------------------------	--------------------	----------------------------------	---------------------------

CODIGO PROPUESTAS	PROPUESTA CIUDADANA	Código Proyecto	Meta proyecto	Estado de la propuesta	Avances en gestión	Avances en participación	Dificultades del proceso	Clasif Poblacional	Total población programada	Recursos comprometidos
----------------------	---------------------	--------------------	---------------	---------------------------	--------------------	--------------------------	--------------------------	--------------------	----------------------------------	---------------------------