

INFORME EJECUTIVO AVANCE METAS PDL 2021-2024

Diciembre 31 de 2022

Dirección de Programación, Seguimiento a la Inversión y Planes de Desarrollo Locales- SDP



Localidad: **La Candelaria**

*Recursos en millones de pesos

Cód Eje/Pilar	Cód Programa	Código Proyecto	Meta proyecto	Tipo de anualización	Año_corte	Magnitud contratada 2021	Magnitud entregada 2021	Magnitud programada POAI 2022	Magnitud contratada 2022	Magnitud entregada 2022	Magnitud contratada 2023	Magnitud entregada 2023	Magnitud contratada 2024	Magnitud entregada 2024	Avance acum. contratado (%)	Avance acum. Entregado (%)	Compromisos 2021	Apropiación inicial POAI vigencia	Compromisos 2022	Giros 2022	Compromisos 2023	Compromisos 2024
1	1	1605	Atender 3500 hogares con apoyos que contribuyan al ingreso mínimo garantizado.	Suma	2022_4	1.674,0	1.735,0	608,0	1.362,0	1.362,0	-	-	-	-	↑ 86,7%	↑ 88,5%	\$1.315	\$1.706	\$1.706	\$1.706	-	-
1	1	1605	Beneficiar 450 personas mayores con apoyo económico tipo C.	Constante	2022_4	450,0	439,0	450,0	450,0	450,0	-	-	-	-	→ 50,0%	→ 49,4%	\$750	\$812	\$812	\$797	-	-
1	6	1628	Apoyar 146 Mipymes y/o emprendimientos culturales y creativos, incluyendo la asesoría, acompañamiento técnico y/o apoyos económicos, teniendo en cuenta las salas de teatro de la localidad.	Suma	2022_4	98,0	98,0	39,0	39,0	-	-	-	-	-	↑ 93,8%	→ 67,1%	\$507	\$469	\$469	\$246	-	-
1	6	1628	Promover en 133 Mipymes y/o emprendimientos la transformación empresarial y/o productiva incluyendo la asesoría, acompañamiento técnico y/o apoyo económico.	Suma	2022_4	40,0	45,0	46,0	46,0	-	-	-	-	-	→ 64,7%	↓ 33,8%	\$287	-	\$243	\$120	-	-
1	6	1628	Promover en 75 Mipymes y/o emprendimientos procesos de reconversión hacia actividades sostenibles, incluyendo la asesoría, acompañamiento técnico y/o apoyo económico.	Suma	2022_4	65,0	65,0	-	-	-	-	-	-	-	↑ 86,7%	↑ 86,7%	\$216	\$243	-	-	-	-
1	6	1628	Revitalizar 100 Mipymes y/o emprendimientos, potencializadas dentro de las aglomeraciones económicas que fomentan el empleo y/o nuevas actividades económicas incluyendo la asesoría, acompañamiento técnico y/o apoyo económico.	Suma	2022_4	30,0	30,0	35,0	35,0	-	-	-	-	-	→ 65,0%	↓ 30,0%	\$205	\$347	\$347	\$155	-	-
1	6	1662	Dotar 1 Sede de atención a la primera infancia y/o adolescencia (Centros Amar).	Suma	2022_4	1,0	1,0	-	-	-	-	-	-	-	↑ 100,0%	↑ 100,0%	\$93	-	-	-	-	-
1	6	1662	Formar 400 personas en prevención de violencia intrafamiliar y/o violencia sexual.	Suma	2022_4	158,0	180,0	-	-	-	-	-	-	-	↓ 39,5%	→ 45,0%	\$199	-	-	-	-	-
1	6	1663	Vincular 400 mujeres cuidadoras a estrategias de cuidado y demás personas que ejerzan las labores del cuidado.	Suma	2022_4	200,0	287,0	-	-	-	-	-	-	-	→ 50,0%	↑ 71,8%	\$220	-	-	-	-	-
1	6	1664	Beneficiar 100 personas con discapacidad a través de Dispositivos de Asistencia Personal - Ayudas Técnicas (no incluidas en los Planes de Beneficios).	Suma	2022_4	25,0	29,0	26,0	26,0	-	-	-	-	-	→ 51,0%	↓ 29,0%	\$71	\$78	\$131	\$56	-	-
1	6	1664	Vincular 200 personas a las acciones y estrategias de reconocimiento de los saberes ancestrales en medicina.	Suma	2022_4	120,0	120,0	-	-	-	-	-	-	-	→ 60,0%	→ 60,0%	\$55	-	-	-	-	-
1	12	1608	Implementar 2 Proyectos para el desarrollo integral de la primera infancia y la relación escuela, familia y comunidad.	Suma	2022_4	1,0	1,0	-	-	-	-	-	-	-	→ 50,0%	→ 50,0%	\$109	-	-	-	-	-
1	14	1606	Dotar 3 sedes educativas urbanas públicas.	Suma	2022_4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	↓ -	↓ -	\$31	-	-	-	-	-
1	17	1607	Beneficiar 55 estudiantes de programas de educación superior con apoyo de sostenimiento para la permanencia.	Suma	2022_4	14,0	15,0	14,0	14,0	18,0	-	-	-	-	→ 50,9%	→ 60,0%	\$90	\$146	\$204	\$204	-	-
1	17	1607	Beneficiar 55 personas con apoyo para la educación superior, priorizando el ingreso a las universidades públicas .	Suma	2022_4	14,0	15,0	14,0	14,0	18,0	-	-	-	-	→ 50,9%	→ 60,0%	\$771	\$967	\$909	\$909	-	-
1	17	1609	Dotar 1 Sede de casa de juventud	Suma	2022_4	-	-	1,0	1,0	1,0	-	-	-	-	↑ 100,0%	↑ 100,0%	-	\$442	\$441	\$130	-	-
1	20	1611	Vincular 2.000 personas en actividades recreo-deportivas comunitarias incluyendo los elementos necesarios para su desarrollo.	Suma	2022_4	-	-	1.000,0	1.000,0	1.000,0	-	-	-	-	→ 50,0%	→ 50,0%	-	\$271	\$271	\$183	-	-
1	21	1625	Capacitar 400 personas en los campos artísticos, interculturales, culturales y/o patrimoniales.	Suma	2022_4	-	-	134,0	134,0	-	-	-	-	-	↓ 33,5%	↓ -	-	\$291	\$291	\$267	-	-

INFORME EJECUTIVO AVANCE METAS PDL 2021-2024

Diciembre 31 de 2022

Dirección de Programación, Seguimiento a la Inversión y Planes de Desarrollo Locales- SDP



Localidad: **La Candelaria**

*Recursos en millones de pesos

Cód Eje/Pilar	Cód Programa	Código Proyecto	Meta proyecto	Tipo de anualización	Año_corte	Magnitud contratada 2021	Magnitud entregada 2021	Magnitud programada POAI 2022	Magnitud contratada 2022	Magnitud entregada 2022	Magnitud contratada 2023	Magnitud entregada 2023	Magnitud contratada 2024	Magnitud entregada 2024	Avance acum. contratado (%)	Avance acum. Entregado (%)	Compromisos 2021	Apropiación inicial POAI vigencia	Compromisos 2022	Giros 2022	Compromisos 2023	Compromisos 2024	
1	21	1625	Intervenir 1 sedes culturales con dotación y/o adecuación.	Suma	2022_4	0,8	0,8	0,2	0,2	0,2	-	-	-	-	↑	100,0%	100,0%	\$1.479	\$434	\$404	\$373	-	-
1	21	1625	Otorgar 30 estímulos de apoyo al sector artístico y cultural.	Suma	2022_4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	↓	-	-	-	-	-	-	-	-
1	21	1625	Realizar 3 eventos de promoción de actividades culturales, priorizando las fiestas tradicionales definidas mediante acuerdo local .	Suma	2022_4	1,0	1,0	1,0	1,0	0,6	-	-	-	-	→	66,7%	53,3%	\$433	\$587	\$717	-	-	
1	24	1626	Implementar 4 acciones de fomento para la agricultura urbana (capacitación, implementación, fortalecimiento y encadenamiento productivo) teniendo en cuenta su sostenibilidad en el tiempo .	Suma	2022_4	2,0	4,0	-	-	-	-	-	-	-	→	50,0%	100,0%	\$243	-	-	-	-	
1	24	1627	Financiar 30 proyectos del sector cultural y creativo entre ellos los proyectos relacionados con los medios de comunicación alternativa.	Suma	2022_4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	↓	-	-	-	-	-	-	-	
2	27	1700	Construir 50 m2 de muros y techos verdes, y su sostenimiento.	Suma	2022_4	-	-	50,0	82,0	-	-	-	-	-	↑	164,0%	-	-	\$130	\$126	\$76	-	-
2	27	1700	Implementar 2 PROCEDAS	Suma	2022_4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	↓	-	-	-	-	-	-	-	-
2	27	1700	Intervenir 50 m2 de jardinería y coberturas verdes y su sostenimiento.	Suma	2022_4	-	-	50,0	243,0	-	-	-	-	-	↑	486,0%	-	-	\$75	\$69	-	-	-
2	28	1701	Intervenir 0,01 hectáreas con procesos de restauración, rehabilitación o recuperación ecológica.	Suma	2022_4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	↓	-	-	-	-	-	-	-	-
2	30	1702	Desarrollar 1 intervención para la reducción del riesgo y adaptación al cambio climático.	Suma	2022_4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	↓	-	-	-	-	-	-	-	-
2	30	1702	Realizar 1 acción efectiva para el fortalecimiento de las capacidades locales para la respuesta a emergencias y desastres.	Suma	2022_4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	↓	-	-	-	-	-	-	-	-
2	33	1703	Mantener 500 árboles urbanos.	Suma	2022_4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	↓	-	-	-	-	-	-	-	-
2	33	1703	Plantar 100 árboles urbanos.	Suma	2022_4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	↓	-	-	-	-	-	-	-	-
2	33	1706	Construir 30 m2 de Parques de bolsillo (la construcción incluye su dotación).	Suma	2022_4	-	-	30,0	282,0	-	-	-	-	-	↑	940,0%	-	-	\$700	\$699	\$100	-	-
2	33	1706	Intervenir 3 Parques vecinales y/o de bolsillo con acciones de mejoramiento, mantenimiento y/o dotación.	Suma	2022_4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	↓	-	-	-	-	-	-	-	-
2	34	1704	Atender 1500 animales en urgencias, brigadas médico veterinarias, acciones de esterilización, educación y adopción, y articulando con los espacios de acogida presentes en la localidad	Suma	2022_4	460,0	464,0	600,0	660,0	660,0	-	-	-	-	↑	74,7%	74,9%	\$183	\$220	\$220	\$213	-	-
2	38	1705	Capacitar 150 personas en separación en la fuente y reciclaje fortaleciendo los procesos gremiales de los recicladores.	Suma	2022_4	-	-	55,0	55,0	127,0	-	-	-	-	↓	36,7%	84,7%	-	\$117	\$115	\$96	-	-
3	39	1777	Vincular 200 personas a procesos de construcción de memoria, verdad, reparación integral a víctimas, paz y reconciliación teniendo en cuenta la Mesa de Víctimas.	Suma	2022_4	-	-	100,0	100,0	100,0	-	-	-	-	→	50,0%	50,0%	-	\$199	\$198	\$139	-	-

INFORME EJECUTIVO AVANCE METAS PDL 2021-2024

Diciembre 31 de 2022

Dirección de Programación, Seguimiento a la Inversión y Planes de Desarrollo Locales- SDP



Localidad: **La Candelaria**

*Recursos en millones de pesos

Cód Eje/Pilar	Cód Programa	Código Proyecto	Meta proyecto	Tipo de anualización	Año_corte	Magnitud contratada 2021	Magnitud entregada 2021	Magnitud programada POAI 2022	Magnitud contratada 2022	Magnitud entregada 2022	Magnitud contratada 2023	Magnitud entregada 2023	Magnitud contratada 2024	Magnitud entregada 2024	Avance acum. contratado (%)	Avance acum. Entregado (%)	Compromisos 2021	Apropiación inicial POAI vigencia	Compromisos 2022	Giros 2022	Compromisos 2023	Compromisos 2024	
3	40	1781	Capacitar 300 personas para la construcción de ciudadanía y desarrollo de capacidades para el ejercicio de derechos de las mujeres teniendo en cuenta los procesos organizativos de base comunitaria, con enfoque de género y diferencial, en el marco de los 8 derechos priorizados por la Política Pública Distrital de Mujer y Género.	Suma	2022_4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	↓	↓	-	-	-	-	-	-	-
3	40	1781	Vincular 200 personas en acciones para la prevención del feminicidio y la violencia contra la mujer, principalmente aquellas mujeres víctimas de violencias y/o riesgo de feminicidio y a las mujeres que ejercen trabajos sexuales en La Candelaria.	Suma	2022_4	60,0	81,0	70,0	70,0	-	-	-	-	-	⇒	65,0% ⇒	40,5%	\$199	\$238	\$232	\$106	-	-
3	43	1785	Implementar 2 estrategias de atención de movilizaciones y aglomeraciones en el territorio a través de equipos de gestores de convivencia bajo el direccionamiento estratégico de la Secretaría de Seguridad, Convivencia y Justicia, con enfoque de género y diferencial.	Suma	2022_4	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	-	-	-	-	↑	100,0% ↑	98,0%	\$195	\$209	\$402	\$364	-	-
3	45	1786	Realizar 1 acuerdo para el uso del EP con fines culturales, deportivos, recreacionales o de mercados temporales, entre la ciudadanía, los vendedores informales y la administración, de acuerdo a lo reglado por la Junta Administradora Local en la Materia y teniendo en cuenta procesos de dotación para los mercados temporales.	Suma	2022_4	1,0	1,0	-	-	-	-	-	-	-	↑	100,0% ↑	100,0%	\$445	-	-	-	-	-
3	45	1786	Realizar 1 acuerdo para la promover la formalización de vendedores informales a círculos económicos productivos de la ciudad, entre la ciudadanía, los vendedores informales y la administración.	Suma	2022_4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	↓	↓	-	-	-	-	-	-	-
3	45	1786	Realizar 1 acuerdo para la vinculación de la ciudadanía en los programas adelantados por el IDRD y acuerdos con vendedores informales o estacionarios .	Suma	2022_4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	↓	↓	-	-	-	-	-	-	-
3	48	1787	Atender 50 personas en estrategias de acceso a la justicia integral en la ciudad.	Suma	2022_4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	↓	↓	-	-	-	-	-	-	-
3	48	1788	Suministrar 1 dotación tecnológica a organismos de seguridad que facilite la operatividad y movilidad en el marco del cumplimiento de los derechos humanos.	Suma	2022_4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	↓	↓	-	-	-	-	-	-	-
4	49	2020	Intervenir 0,5 Kilómetros-carril de malla vial urbana (local y/o intermedia) con acciones de conservación.	Suma	2022_4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	↓	↓	-	\$293	-	-	-	-	-
4	49	2020	Intervenir 150 metros lineales de Ciclo-infraestructura con acciones de construcción y/o conservación, incluyendo mobiliarios para ciclo-parqueadero.	Suma	2022_4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	↓	↓	-	-	-	-	-	-	-
4	49	2020	Intervenir 50 metros cuadrados de Puentes peatonales de escala local con acciones de conservación.	Suma	2022_4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	↓	↓	\$199	-	-	-	-	-	-
4	49	2020	Intervenir 600 metros cuadrados de elementos del sistema de espacio público peatonal con acciones de conservación que fomente el acceso de las personas con discapacidad.	Suma	2022_4	150,0	210,0	600,0	3.028,0	-	-	-	-	-	↑	529,7% ↓	35,0%	\$274	\$2.399	\$3.400	\$420	-	-

INFORME EJECUTIVO AVANCE METAS PDL 2021-2024

Diciembre 31 de 2022

Dirección de Programación, Seguimiento a la Inversión y Planes de Desarrollo Locales- SDP



Localidad: **La Candelaria**

*Recursos en millones de pesos

Cód Eje/Pilar	Cód Programa	Código Proyecto	Meta proyecto	Tipo de anualización	Año_corte	Magnitud contratada 2021	Magnitud entregada 2021	Magnitud programada POAI 2022	Magnitud contratada 2022	Magnitud entregada 2022	Magnitud contratada 2023	Magnitud entregada 2023	Magnitud contratada 2024	Magnitud entregada 2024	Avance acum. contratado (%)	Avance acum. Entregado (%)	Compromisos 2021	Apropiación inicial POAI vigencia	Compromisos 2022	Giros 2022	Compromisos 2023	Compromisos 2024	
5	55	2019	Capacitar 200 personas a través de procesos de formación para la participación de manera virtual y presencial, teniendo en cuenta la divulgación y comunicación de dichos procesos.	Suma	2022_4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	↓	↓	-	-	-	-	-	-	-
5	55	2019	Fortalecer 20 Organizaciones, JAC e Instancias de participación ciudadana.	Suma	2022_4	9,0	9,0	4,0	-	-	-	-	-	-	⇒	45,0% ⇒	45,0%	\$294	-	-	-	-	-
5	56	0	Construir 1 sedes administrativas locales. (Estudios y diseños) según la disponibilidad de recursos de la Administración Distrital para la construcción.	Suma	2022_4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	↓	↓	-	-	-	-	-	-	-
5	57	2021	Realizar 1 rendición de cuentas anuales.	Constante	2022_4	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	-	-	-	-	⇒	50,0% ⇒	50,0%	\$4	\$5	\$5	\$5	-	-
5	57	2021	Realizar 4 estrategias de fortalecimiento institucional	Suma	2022_4	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	-	-	-	-	⇒	50,0% ⇒	50,0%	\$1.055	\$1.885	\$2.337	\$2.055	-	-
5	57	2023	Realizar 4 acciones de inspección, vigilancia y control.	Suma	2022_4	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	-	-	-	-	⇒	50,0% ⇒	50,0%	\$468	\$524	\$524	\$520	-	-

INFORME EJECUTIVO AVANCE METAS PDL 2021-2024

Diciembre 31 de 2022

Dirección de Programación, Seguimiento a la Inversión y Planes de Desarrollo Locales- SDP



Localidad: **La Candelaria**

*Recursos en millones de pesos

Cód Eje/Pilar	Cód Programa	Código Proyecto	Meta proyecto	Tipo de anualización	Año_corte	Magnitud contratada 2021	Magnitud entregada 2021	Magnitud programada POAI 2022	Magnitud contratada 2022	Magnitud entregada 2022	Magnitud contratada 2023	Magnitud entregada 2023	Magnitud contratada 2024	Magnitud entregada 2024	Avance acum. contratado (%)	Avance acum. Entregado (%)	Compromisos 2021	Apropiación inicial POAI vigencia	Compromisos 2022	Giros 2022	Compromisos 2023	Compromisos 2024
---------------	--------------	-----------------	---------------	----------------------	-----------	--------------------------	-------------------------	-------------------------------	--------------------------	-------------------------	--------------------------	-------------------------	--------------------------	-------------------------	-----------------------------	----------------------------	------------------	-----------------------------------	------------------	------------	------------------	------------------