

INFORME EJECUTIVO AVANCE METAS PDL

Diciembre 31 de 2018

Dirección de planes de Desarrollo y Fortalecimiento Local - SDP

Localidad: **Los Mártires**



Cód Eje/Pilar	Cód Programa	Código Proyecto	Meta PDL	Tipo de anualización	Año_corte	Magnitud programada POAI vigencia	Mag. contratada 2017	Magnitud entregada 2017	Magnitud contratada 2018	Magnitud entregada 2018	Magnitud programada POAI vigencia	Magnitud contratada 2019	Magnitud entregada 2019	Magnitud contratada 2020	Magnitud entregada 2020	Avance acum. contratado (%)	Avance acum. Entregado (%)	Apropiación inicial POAI vigencia	Compromisos 2017	Compromisos 2018	Compromisos 2019	Compromisos 2020	Giros vigencia corte
1	2	3-3-1-15-01-02-1482-00	Dotar cinco (5) jardines de la localidad, con elementos pedagógicos	Suma	2018_4	3,0	2,0	2,0	4,0	-	-	-	-	-	-	↑ 120,0%	→ 40,0%	\$180	\$199	\$157	-	-	-
1	2	3-3-1-15-01-02-1482-00	Vincular 600 personas en temas relacionados con la prevención de violencias.	Suma	2018_4	220,0	150,0	150,0	320,0	-	-	-	-	-	-	↑ 78,3%	↓ 25,0%	\$160	\$72	\$155	-	-	-
1	3	3-3-1-15-01-03-1489-00	Beneficiar 1200 personas con Subsidios Tipo C.	Constante	2018_4	1.200,0	1.200,0	1.200,0	1.200,0	1.200,0	-	-	-	-	-	→ 50,0%	→ 50,0%	\$2.071	\$1.850	\$1.709	-	-	\$1.527
1	3	3-3-1-15-01-03-1491-00	Beneficiar 300 personas que requieran apoyos en ayudas técnicas no POS.	Suma	2018_4	108,0	75,0	42,0	75,0	-	-	-	-	-	-	→ 50,0%	↓ 14,0%	\$250	\$112	\$247	-	-	-
1	7	3-3-1-15-01-07-1497-00	Dotar ocho (8) colegios públicos de la localidad con material pedagógico	Suma	2018_4	3,0	6,0	6,0	7,0	-	-	-	-	-	-	↑ 162,5%	↑ 75,0%	\$160	\$270	\$160	-	-	-
1	11	3-3-1-15-01-11-1499-00	Apoyar 16 eventos artísticos y culturales dirigidos a toda la comunidad de la localidad.	Suma	2018_4	4,0	4,0	4,0	4,0	-	-	-	-	-	-	→ 50,0%	↓ 25,0%	\$180	\$161	\$167	-	-	-
1	11	3-3-1-15-01-11-1499-00	Realizar ocho (8) eventos deportivos, recreativos y de actividad física a toda la comunidad de la localidad.	Suma	2018_4	2,0	2,0	2,0	2,0	-	-	-	-	-	-	→ 50,0%	↓ 25,0%	\$180	\$197	\$169	-	-	-
1	11	3-3-1-15-01-11-1499-00	Vincular 600 personas a procesos de formación deportiva..	Suma	2018_4	150,0	150,0	-	420,0	-	-	-	-	-	-	↑ 95,0%	↓ -	\$360	\$171	\$356	-	-	-
1	11	3-3-1-15-01-11-1499-00	Vincular 600 personas de toda la comunidad de la localidad a procesos de formación artística y cultural.	Suma	2018_4	150,0	-	-	375,0	-	-	-	-	-	-	→ 62,5%	↓ -	\$360	-	\$349	-	-	-
2	17	3-3-1-15-02-17-1503-00	Intervenir 16 parques vecinales y/o de bolsillo	Suma	2018_4	4,0	5,0	4,0	5,0	-	-	-	-	-	-	→ 62,5%	↓ 25,0%	\$1.077	\$1.142	\$1.066	-	-	-
2	18	3-3-1-15-02-18-1505-00	Mantener 4.000 M2 de espacio público.	Suma	2018_4	1.000,0	-	-	3.931,2	-	-	-	-	-	-	↑ 98,3%	↓ -	\$600	-	\$1.402	-	-	\$75
2	18	3-3-1-15-02-18-1505-00	Mantener 12 Km / Carril de malla vial local	Suma	2018_4	4,0	5,5	2,3	6,9	-	-	-	-	-	-	↑ 104,0%	↓ 18,8%	\$6.230	\$6.133	\$5.649	-	-	\$75
3	19	3-3-1-15-03-19-1520-00	Realizar 4 dotaciones para el fortalecimiento de la seguridad	Suma	2018_4	1,0	1,0	-	1,0	-	-	-	-	-	-	→ 50,0%	↓ -	\$381	\$1.080	\$366	-	-	-
3	19	3-3-1-15-03-19-1520-00	Vincular 1500 personas a ejercicios de convivencia ciudadana.	Suma	2018_4	375,0	375,0	165,0	600,0	-	-	-	-	-	-	→ 65,0%	↓ 11,0%	\$100	\$97	\$99	-	-	-
6	38	3-3-1-15-06-38-1507-00	Intervenir 100 m2 de espacio público con muros verdes y/o paisajismo	Suma	2018_4	25,0	500,0	500,0	580,0	-	-	-	-	-	-	↑ 1080,0%	↑ 500,0%	\$130	\$99	\$127	-	-	-
6	38	3-3-1-15-06-38-1507-00	Sembrar y mantener 100 individuos de arbolado urbano.	Suma	2018_4	25,0	80,0	81,0	90,0	-	-	-	-	-	-	↑ 170,0%	↑ 81,0%	\$130	\$99	\$127	-	-	-
7	45	3-3-1-15-07-45-1523-00	Cubrir 7 ediles con pago de honorarios	Constante	2018_4	7,0	7,0	7,0	7,0	7,0	-	-	-	-	-	↑ 100,0%	↑ 100,0%	\$598	\$542	\$566	-	-	\$566
7	45	3-3-1-15-07-45-1523-00	Realizar cuatro (4) acciones de inspección vigilancia y control	Suma	2018_4	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	-	-	-	-	-	→ 50,0%	→ 50,0%	\$1.824	\$570	\$1.389	-	-	\$1.142
7	45	3-3-1-15-07-45-1523-00	Realizar una (1) estrategia de fortalecimiento institucional anualmente.	Constante	2018_4	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	-	-	-	-	-	→ 50,0%	→ 50,0%	\$1.357	\$1.639	\$1.966	-	-	\$1.480
7	45	3-3-1-15-07-45-1526-00	Adecuar y/o Construir una (1) sede Administrativa Local.	Constante	2018_4	-	1,0	-	-	-	-	-	-	-	-	↓ 25,0%	↓ -	-	\$14.209	-	-	-	-
7	45	3-3-1-15-07-45-1525-00	Fortalecer 10 organizaciones, instancias y expresiones sociales ciudadanas.	Suma	2018_4	3,0	2,0	3,0	3,0	-	-	-	-	-	-	→ 50,0%	→ 30,0%	\$130	\$384	\$116	-	-	-
7	45	3-3-1-15-07-45-1525-00	Vincular a 2000 personas a los procesos de participación ciudadana, planeación participativa y/o control social.	Suma	2018_4	500,0	300,0	300,0	333,0	-	-	-	-	-	-	→ 31,7%	↓ 15,0%	\$113	\$76	\$102	-	-	\$2

INFORME EJECUTIVO AVANCE METAS PDL

Diciembre 31 de 2018

Dirección de planes de Desarrollo y Fortalecimiento Local - SDP

Localidad: **Los Mártires**



**BOGOTÁ
MEJOR
PARA TODOS**

**SECRETARÍA DE
PLANEACIÓN**

Cód Eje/Pilar	Cód Programa	Código Proyecto	Meta PDL	Tipo de actualización	Año_corte	Magnitud programada POAI vigencia	Mag. contratada 2017	Magnitud entregada 2017	Magnitud contratada 2018	Magnitud entregada 2018	Magnitud contratada 2019	Magnitud entregada 2019	Magnitud contratada 2020	Magnitud entregada 2020	Avance acum. contratado (%)	Avance acum. Entregado (%)	Apropiación inicial POAI vigencia	Compromisos 2017	Compromisos 2018	Compromisos 2019	Compromisos 2020	Giros vigencia corte
---------------	--------------	-----------------	----------	-----------------------	-----------	-----------------------------------	----------------------	-------------------------	--------------------------	-------------------------	--------------------------	-------------------------	--------------------------	-------------------------	-----------------------------	----------------------------	-----------------------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	----------------------

INFORME EJECUTIVO AVANCE METAS PDL

Diciembre 31 de 2018

Dirección de planes de Desarrollo y Fortalecimiento Local - SDP

Localidad: **Los Mártires**



**BOGOTÁ
MEJOR
PARA TODOS**

**SECRETARÍA DE
PLANEACIÓN**

Cód Eje/Pilar	Cód Programa	Código Proyecto	Meta PDL	Tipo de actualización	Año_corte	Magnitud programada POAI vigencia	Mag. contratada 2017	Magnitud entregada 2017	Magnitud contratada 2018	Magnitud entregada 2018	Magnitud contratada 2019	Magnitud entregada 2019	Magnitud contratada 2020	Magnitud entregada 2020	Avance acum. contratado (%)	Avance acum. Entregado (%)	Apropiación inicial POAI vigencia	Compromisos 2017	Compromisos 2018	Compromisos 2019	Compromisos 2020	Giros vigencia corte
---------------	--------------	-----------------	----------	-----------------------	-----------	-----------------------------------	----------------------	-------------------------	--------------------------	-------------------------	--------------------------	-------------------------	--------------------------	-------------------------	-----------------------------	----------------------------	-----------------------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	----------------------