

INFORME EJECUTIVO AVANCE METAS PDL 2021-2024

Septiembre 30 de 2023

Dirección de planes de Desarrollo y Fortalecimiento Local - SDP



Localidad: **Sumapaz**

*Recursos en millones de pesos

Cód Eje/Pilar	Cód Programa	Código Proyecto	Meta proyecto	Tipo de anualización	Año_corte	Magnitud contratada 2021	Magnitud entregada 2021	Magnitud contratada 2022	Magnitud entregada 2022	Magnitud programada POAI 2023	Magnitud contratada 2023	Magnitud entregada 2023	Magnitud contratada 2024	Magnitud entregada 2024	Avance acum. contratado (%)	Avance acum. Entregado (%)	Compromisos 2021	Compromisos 2022	Apropiación inicial POAI vigencia	Compromisos 2023	Giros 2023	Compromisos 2024	
1	1	1583	Atender 800 hogares con apoyos que contribuyan al ingreso mínimo	Suma	2023_3	117,0	208,0	208,0	208,0	200	-	-	-	-	⇒	40,6% ⇒	52,0%	\$876	\$548	\$1.270	\$562	\$402	-
1	1	1583	Beneficiar 239 personas mayores con apoyo económico tipo C	Constante	2023_3	239,0	239,0	275,0	275,0	239	305,0	305,0	-	-	↑	85,7% ↑	85,7%	\$504	\$600	\$1.000	\$861	\$410	-
1	6	1637	Promover en 20 Mipymes y/o emprendimientos procesos de reconversión hacia actividades sostenibles. apoyando en asesoría administrativa, técnica y jurídica para la constitución de los emprendimientos organizativos y MiPymes	Suma	2023_3	-	-	-	-	20	-	-	-	-	↓	- ↓	-		\$400				-
1	6	1637	Promover en 50 Mipymes y/o emprendimientos la transformación empresarial y/o productiva. apoyando en asesoría administrativa, técnica y jurídica para la constitución de los emprendimientos organizativos y MiPymes	Suma	2023_3	5,0	4,0	14,0	14,0	20	-	-	-	-	↓	38,0% ↓	36,0%	\$5.473	\$2.724	\$1.300	\$416	\$252	-
1	6	1637	Revitalizar 50 Mipymes y/o emprendimientos potencializadas dentro de las aglomeraciones económicas que fomentan el empleo y/o nuevas actividades económicas. apoyando en asesoría administrativa, técnica y jurídica para la constitución de los emprendimientos organizativos y MiPymes	Suma	2023_3	30,0	30,0	60,0	4,0	20	-	-	-	-	↑	180,0% ⇒	68,0%	\$245	\$790	\$1.300	\$253	\$103	-
1	6	1638	Dotar 3 Sedes de atención a la primera infancia y/o adolescencia (jardines infantiles y Centros Amar).	Suma	2023_3	-	-	-	-	3	3,0	3,0	-	-	↑	100,0% ↑	100,0%			\$250	\$25	-	-
1	6	1638	Formar 600 personas en prevención de violencia intrafamiliar y/o violencia sexual.	Suma	2023_3	-	-	150,0	240,0	200	-	-	-	-	↓	25,0% ⇒	40,0%		\$235	\$190	\$12	\$12	-
1	6	1641	Vincular 500 mujeres cuidadoras a estrategias de cuidado	Suma	2023_3	140,0	150,0	120,0	150,0	125	-	-	-	-	⇒	52,0% ⇒	60,0%	\$473	\$637	\$600	\$58	\$31	-
1	6	1643	Beneficiar 100 personas con discapacidad a través de Dispositivos de Asistencia Personal - Ayudas Técnicas (no incluidas en los Planes de Beneficios).	Suma	2023_3	25,0	29,0	25,0	-	25	-	-	-	-	⇒	50,0% ↓	29,0%	\$123	\$130	\$330	\$75	\$29	-
1	6	1643	Vincular 100 personas a las acciones y estrategias de reconocimiento de los saberes ancestrales en medicina.	Suma	2023_3	25,0	-	25,0	-	25	-	-	-	-	⇒	50,0% ↓	-	\$15	\$40	\$40			-
1	6	1643	Vincular 100 personas con discapacidad, cuidadores y cuidadoras, en actividades alternativas de salud.	Suma	2023_3	25,0	25,0	25,0	-	25	-	-	-	-	⇒	50,0% ↓	25,0%	\$135	\$140	\$130			-
1	6	1643	Vincular 1000 personas en acciones complementarias de la estrategia territorial de salud.	Suma	2023_3	250,0	197,0	250,0	230,0	250	-	-	-	-	⇒	50,0% ⇒	42,7%	\$207	\$200	\$140	\$100	\$47	-
1	6	1643	Vincular 300 personas a las acciones desarrolladas desde los dispositivos de base comunitaria en respuesta al consumo de SPA. Las acciones serán concertadas con las comunidades	Suma	2023_3	75,0	56,0	75,0	-	75	-	-	-	-	⇒	50,0% ↓	18,7%	\$183	\$190	\$50			-
1	8	1645	Vincular 400 personas a las acciones y estrategias para la prevención del embarazo adolescente. Acciones que serán concertadas en mesas técnicas con el sector	Suma	2023_3	100,0	78,0	100,0	-	100	-	-	-	-	⇒	50,0% ↓	19,5%	\$70	\$70	\$50			-
1	12	1585	Implementar 1 proyecto para el desarrollo integral de la primera infancia y la relación escuela, familia y comunidad. Beneficiando a 300 familias de la localidad	Constante	2023_3	1,0	1,0	1,0	1,0	1	-	-	-	-	⇒	50,0% ⇒	50,0%	\$127	\$135	\$140			-
1	14	1586	Dotar 18 sedes educativas rurales	Suma	2023_3	16,0	16,0	5,0	11,0	4	6,0	6,0	-	-	↑	150,0% ↑	183,3%	\$514	\$510	\$800	\$122	\$104	-

INFORME EJECUTIVO AVANCE METAS PDL 2021-2024

Septiembre 30 de 2023

Dirección de planes de Desarrollo y Fortalecimiento Local - SDP



Localidad: **Sumapaz**

*Recursos en millones de pesos

Cód Eje/Pilar	Cód Programa	Código Proyecto	Meta proyecto	Tipo de anualización	Año_corte	Magnitud contratada 2021	Magnitud entregada 2021	Magnitud contratada 2022	Magnitud entregada 2022	Magnitud programada POAI 2023	Magnitud contratada 2023	Magnitud entregada 2023	Magnitud contratada 2024	Magnitud entregada 2024	Avance acum. contratado (%)	Avance acum. Entregado (%)	Compromisos 2021	Compromisos 2022	Apropiación inicial POAI vigencia	Compromisos 2023	Giros 2023	Compromisos 2024	
1	17	1587	Beneficiar 160 estudiantes de programas de educación superior con apoyo de sostenimiento para la permanencia. Para egresados de los colegios públicos de la localidad	Suma	2023_3	40,0	31,0	24,0	24,0	40	40,0	16,0	-	-	➡	65,0% ➡	44,4%	\$896	\$281	\$470	\$236	\$184	-
1	17	1587	Beneficiar 160 personas con apoyo para la educación superior. Para egresados de los colegios públicos de la localidad	Suma	2023_3	40,0	30,0	24,0	24,0	40	40,0	16,0	-	-	➡	65,0% ➡	43,8%	\$2.101	\$1.358	\$850	\$196	\$168	-
1	19	1589	Mejorar 150 viviendas de interés social rurales. Con un diagnóstico de saneamiento predial y condiciones físicas para su mejoramiento	Suma	2023_3	35,0	36,0	57,0	20,0	36	-	-	-	-	➡	61,3% ⬇	37,3%	\$1.308	\$1.734	\$2.950	\$641	\$108	-
1	20	1590	Beneficiar 600 Personas con artículos deportivos entregados.	Suma	2023_3	150,0	240,0	215,0	215,0	150	-	-	-	-	➡	60,8% ⬆	75,8%	\$383	\$385	\$450	\$11	\$10	-
1	20	1590	Capacitar 600 personas en los campos deportivos. Teniendo como referencia diagnósticos participativos que atiendan a realidades culturales de la localidad que sirvan como insumo para la estructuración de proyectos	Suma	2023_3	150,0	215,0	215,0	215,0	150	215,0	215,0	-	-	⬆	96,7% ⬆	107,5%	\$118	\$321	\$600	\$361	\$163	-
1	20	1590	Vincular 500 personas en actividades recreo-deportivas comunitarias.	Suma	2023_3	125,0	478,0	450,0	-	125	-	-	-	-	⬆	115,0% ⬆	95,6%	\$627	\$736	\$900	\$635	\$404	-
1	21	1633	Capacitar 600 personas en los campos artísticos, interculturales, culturales y/o patrimoniales.	Suma	2023_3	150,0	374,0	400,0	400,0	150	650,0	650,0	-	-	⬆	200,0% ⬆	237,3%	\$137	\$458	\$1.026	\$628	\$242	-
1	21	1633	Intervenir 2 sedes culturales con dotación y/o adecuación.	Suma	2023_3	-	-	2,0	1,0	0,5	-	-	-	-	⬆	100,0% ➡	50,0%		\$628	\$400	\$93	-	-
1	21	1633	Otorgar 50 estímulos de apoyo al sector artístico y cultural	Suma	2023_3	-	-	6,0	6,0	13	13,0	13,0	-	-	⬇	38,0% ⬇	38,0%	\$257	\$200	\$250	\$250	\$198	-
1	21	1633	Realizar 4 eventos de promoción de actividades culturales	Suma	2023_3	1,0	1,0	4,0	4,0	1	1,0	1,0	-	-	⬆	150,0% ⬆	150,0%	\$575	\$1.700	\$1.740	\$331	\$167	-
1	23	1634	Apoyar 600 predios rurales con asistencia técnica agropecuaria y/o ambiental. En ese sentido se impulsarán 600 unidades productivas de la localidad.	Suma	2023_3	150,0	150,0	465,0	465,0	150	484,0	484,0	-	-	⬆	183,2% ⬆	183,2%	\$442	\$1.091	\$1.600	\$1.233	\$597	-
1	24	1635	Financiar 37 proyectos del sector cultural y creativo.	Suma	2023_3	-	-	84,0	84,0	12	12,0	-	-	-	⬆	259,5% ⬆	227,0%		\$230	\$230	\$230	\$182	-
2	27	1648	Implementar 4 PROCEDAS. Así mismo trabajando las iniciativas ambientalmente sostenibles formuladas juntamente con las comunidades	Suma	2023_3	1,0	1,0	2,0	2,0	1	1,0	1,0	-	-	⬆	100,0% ⬆	100,0%	\$196	\$205	\$250	\$268	\$149	-
2	28	1651	Intervenir 11 hectáreas con procesos de restauración, rehabilitación o recuperación ecológica.	Suma	2023_3	8,0	8,0	1,0	1,0	2	1,0	1,0	-	-	⬆	90,9% ⬆	90,9%	\$391	\$92	\$430	\$205	\$117	-
2	30	1652	Realizar 5 acciones efectivas para el fortalecimiento de las capacidades locales para la respuesta a emergencias y desastres.	Suma	2023_3	-	-	5,0	5,0	0	-	-	-	-	⬆	100,0% ⬆	100,0%		\$394	-	-	-	-
2	30	1652	Desarrollar 19 intervenciones para la reducción del riesgo y adaptación al cambio climático.	Suma	2023_3	3,0	2,0	8,0	4,0	1	8,0	-	-	-	⬆	100,0% ⬇	31,6%	\$987	\$1.821	\$4.055	\$3.946	\$120	-
2	33	1654	Plantar y/o Mantener 950 árboles urbanos y/o rurales.	Suma	2023_3	-	-	-	-	0	-	-	-	-	⬇	- ⬇	-			-	-	-	-
2	33	1655	Intervenir 1 Parques vecinales y/o de bolsillo con acciones de mejoramiento, mantenimiento y/o dotación.	Suma	2023_3	-	-	-	-	1	-	-	-	-	⬇	- ⬇	-			\$1.200	\$8	\$0	-
2	33	1655	Construir 1501 m2 de Parque vecinales y/o de bolsillo (la construcción incluye su dotación). (Construir una cancha sintética de 1500 M2)	Suma	2023_3	-	-	-	-	0	-	-	-	-	⬇	- ⬇	-			-	-	-	-

INFORME EJECUTIVO AVANCE METAS PDL 2021-2024

Septiembre 30 de 2023

Dirección de planes de Desarrollo y Fortalecimiento Local - SDP



Localidad: **Sumapaz**

*Recursos en millones de pesos

Cód Eje/Pilar	Cód Programa	Código Proyecto	Meta proyecto	Tipo de anualización	Año_corte	Magnitud contratada 2021	Magnitud entregada 2021	Magnitud contratada 2022	Magnitud entregada 2022	Magnitud programada POAI 2023	Magnitud contratada 2023	Magnitud entregada 2023	Magnitud contratada 2024	Magnitud entregada 2024	Avance acum. contratado (%)	Avance acum. Entregado (%)	Compromisos 2021	Compromisos 2022	Apropiación inicial POAI vigencia	Compromisos 2023	Giros 2023	Compromisos 2024	
2	34	1666	Atender 1000 animales en urgencias, brigadas médico veterinarias, acciones de esterilización, educación y adopción.	Suma	2023_3	-	59,0	471,0	614,0	250	-	-	-	-	⇒ 47,1% ⇒	⇒ 67,3%	\$57	\$425	\$230	\$89	\$47	-	
2	37	1668	Fortalecer 4 acueductos veredales con asistencia, intervenir técnica u organizativa. Incluyendo el tratamiento de aguas residuales	Suma	2023_3	1,0	3,0	1,0	1,0	1	-	-	-	-	⇒ 50,0% ↑	100,0%	\$423	\$926	\$1.900	\$240	\$99	-	
2	38	1669	Capacitar 700 personas en separación en la fuente y reciclaje.	Suma	2023_3	-	-	-	-	350	-	-	-	-	↓ -	-	-	-	\$300	\$28	\$8	-	
2	38	1669	Implementar 100 acciones enfocadas a consolidar el modelo de energías alternativas sostenible para Sumapaz.	Suma	2023_3	34,0	34,0	30,0	30,0	25	-	-	-	-	⇒ 64,0% ⇒	64,0%	\$786	\$887	\$1.000	\$127	\$86	-	
3	39	1672	Vincular 800 personas a procesos de construcción de memoria, verdad, reparación integral a víctimas, paz y reconciliación.	Suma	2023_3	200,0	222,0	200,0	494,0	200	120,0	120,0	-	-	⇒ 65,0% ↑	104,5%	\$164	\$686	\$430	\$356	\$168	-	
3	40	1674	Capacitar 1000 personas para la construcción de ciudadanía y desarrollo de capacidades para el ejercicio de derechos de las mujeres. Así mismo se tendrá en cuenta la vinculación a las mujeres en acciones de construcción de ciudadanía y capacidad para el ejercicio del derecho	Suma	2023_3	-	-	700,0	900,0	250	-	-	-	-	↑ 70,0% ↑	90,0%	\$88	\$532	\$550	\$85	\$64	-	
3	40	1674	Vincular 1200 personas en acciones para la prevención del feminicidio y la violencia contra la mujer.	Suma	2023_3	-	-	400,0	530,0	400	-	-	-	-	↓ 33,3% ⇒	44,2%	-	\$272	\$350	\$81	\$45	-	
3	43	1676	Formar 200 personas en la escuela de seguridad. Garantizando el enfoque de escuela de convivencia comunitaria	Suma	2023_3	-	-	200,0	-	0	-	-	-	-	↑ 100,0% ↓	-	-	\$246	-	-	-	-	
3	45	1677	Realizar 2 acuerdos para la vinculación de la ciudadanía en los programas adelantados por el IDRD y acuerdos con vendedores informales o estacionarios	Suma	2023_3	-	-	-	-	0	-	-	-	-	↓ -	-	-	-	-	-	-	-	
3	48	1683	Atender 200 personas en estrategias de acceso a la justicia integral en la ciudad.	Suma	2023_3	100,0	248,0	420,0	420,0	5	121,0	121,0	-	-	↑ 320,5% ↑	394,5%	\$87	\$232	\$300	\$119	\$43	-	
3	48	1683	Beneficiar 150 personas a través de estrategias para el fortalecimiento de los mecanismos de justicia comunitaria.	Suma	2023_3	75,0	136,0	419,0	419,0	5	50,0	50,0	-	-	↑ 362,7% ↑	403,3%	\$159	\$170	\$250	\$224	\$124	-	
3	48	1686	Suministrar 3 dotaciones del parque automotor a organismos de seguridad. Específicamente para las corregidurías de la localidad de Sumapaz	Suma	2023_3	-	-	-	-	0	-	-	-	-	↓ -	-	-	-	-	-	-	-	
3	48	1686	Suministrar 3 dotaciones tecnológicas a organismos de seguridad. Específicamente para las corregidurías de la localidad de Sumapaz	Suma	2023_3	-	-	-	-	0	-	-	-	-	↓ -	-	-	-	-	-	-	-	
4	49	1688	Intervenir 12800 metros cuadrados de elementos del sistema de espacio público peatonal con acciones de construcción y/o conservación. impactando en los caminos veredales.	Suma	2023_3	-	-	-	-	12799	12.800,0	-	-	-	↑ 100,0% ↓	-	-	-	\$400	\$700	-	-	
4	49	1688	Intervenir 450 metros cuadrados de Puentes vehiculares y/o peatonales de escala local sobre cuerpos de agua con acciones de construcción y/o conservación.	Suma	2023_3	532,0	-	200,0	-	150	200,0	-	-	-	↑ 207,1% ↓	-	-	\$562	\$694	\$1.600	\$306	\$86	-
4	49	1688	Intervenir 5,3 Kilómetros-carril de malla vial rural con acciones de construcción y/o conservación.	Suma	2023_3	1,0	1,2	1,7	2,2	0,5	-	-	-	-	⇒ 50,9% ⇒	64,2%	\$2.430	\$9.329	\$10.700	\$3.299	\$1.773	-	
5	54	1692	Operativizar 10 Centros de Acceso Comunitario en zonas rurales y/o apartadas. Garantizando acceso digital en la ruralidad	Suma	2023_3	5,0	5,0	1,0	-	1	-	-	-	-	⇒ 60,0% ⇒	50,0%	\$666	\$690	\$500	\$126	\$92	-	

INFORME EJECUTIVO AVANCE METAS PDL 2021-2024

Septiembre 30 de 2023

Dirección de planes de Desarrollo y Fortalecimiento Local - SDP



Localidad: **Sumapaz**

*Recursos en millones de pesos

Cód Eje/Pilar	Cód Programa	Código Proyecto	Meta proyecto	Tipo de anualización	Año_corte	Magnitud contratada 2021	Magnitud entregada 2021	Magnitud contratada 2022	Magnitud entregada 2022	Magnitud programada POAI 2023	Magnitud contratada 2023	Magnitud entregada 2023	Magnitud contratada 2024	Magnitud entregada 2024	Avance acum. contratado (%)	Avance acum. Entregado (%)	Compromisos 2021	Compromisos 2022	Apropiación inicial POAI vigencia	Compromisos 2023	Giros 2023	Compromisos 2024
5	54	1692	Operativizar 10 Centros de Acceso Comunitario en zonas																			
5	55	1691	Capacitar 500 personas a través de procesos de formación para la participación de manera virtual y presencial.	Suma	2023_3	-	-	100,0	89,0	150	-	-	-	-	↓	20,0% ↓	17,8%	\$270	\$315	\$184	\$88	-
5	55	1691	Construir 3 sedes de salones comunales. Con un diagnóstico de saneamiento predial y condiciones físicas para su construcción.	Suma	2023_3	-	-	1,0	-	0,5	-	-	-	-	↓	33,3% ↓	-	\$95	\$1.198	\$800		-
5	55	1691	Dotar 21 sedes de salones comunales	Suma	2023_3	5,0	5,0	4,0	-	5	-	-	-	-	⇒	42,9% ↓	23,8%	\$94	\$3	\$200	\$41	\$21
5	55	1691	Fortalecer 50 Organizaciones, JAC e Instancias de participación ciudadana.	Suma	2023_3	11,0	11,0	5,0	-	13	-	-	-	-	↓	32,0% ↓	22,0%	\$416	\$517	\$580	\$287	\$60
5	55	1691	Intervenir 7 Sedes de salones comunales	Suma	2023_3	2,0	2,0	2,0	2,0	2	4,0	4,0	-	-	↑	114,3% ↑	114,3%	\$78	\$315	\$1.000	\$181	\$30
5	56	1693	Construir 1 sedes administrativas locales.	Constante	2023_3	1,0	1,0	1,0	1,0	1	1,0	-	-	-	↑	75,0% ⇒	50,0%	\$791	\$852	\$3.000	\$225	\$124
5	56	1693	Gestionar 1 recursos para la construcción y/o adecuación de las sedes de la alcaldía local en Sumapaz	Constante	2023_3	-	-	-	-	0	-	-	-	-	↓	- ↓	-					-
5	57	1696	Realizar 1 rendición de cuentas anuales.	Constante	2023_3	1,0	1,0	1,0	1,0	1	1,0	1,0	-	-	↑	75,0% ↑	75,0%	\$20	\$16	\$40	\$25	\$25
5	57	1696	Realizar 20 acciones de inspección, vigilancia y control	Suma	2023_3	-	-	-	-	0	-	-	-	-	↓	- ↓	-					-
5	57	1696	Realizar 4 estrategias de fortalecimiento institucional. Diferente en EBI	Suma	2023_3	1,0	1,0	1,0	1,0	1	1,0	1,0	-	-	↑	75,0% ↑	75,0%	\$3.923	\$5.812	\$4.962	\$5.325	\$3.132