

# INFORME EJECUTIVO AVANCE METAS PDL

Diciembre 31 de 2020

Dirección de planes de Desarrollo y Fortalecimiento Local - SDP

Localidad: **Teusaquillo**

\*Cifras en millones de pesos



Cód Eje/Pilar	Cód Programa	Código Proyecto	Meta PDL	Tipo de anualización	Año_corte	Magnitud programada POAI vigencia	Mag. contratada 2017	Magnitud entregada 2017	Magnitud contratada 2018	Magnitud entregada 2018	Magnitud contratada 2019	Magnitud entregada 2019	Magnitud contratada 2020	Magnitud entregada 2020	Avance acum. contratado (%)	Avance acum. Entregado (%)	Apropiación inicial POAI vigencia	Compromisos 2017	Compromisos 2018	Compromisos 2019	Compromisos 2020	Giros vigencia corte	
1	2	3-3-1-15-01-02-1335-00	Adecuar 1 jardín infantil de la localidad	Suma	2020_4	-	-	-	1,0	1,0	-	-	-	-	↑	100,0%	100,0%	-	-	\$84	-	-	-
1	2	3-3-1-15-01-02-1335-00	Dotar 9 jardines infantiles de Teusaquillo	Suma	2020_4	3,0	3,0	3,0	1,0	1,0	4,0	4,0	1,0	-	↑	100,0%	88,9%	\$60	\$15	\$18	\$33	\$14	-
1	2	3-3-1-15-01-02-1335-00	Vincular 1000 personas en programas para fortalecer el buen trato infantil	Suma	2020_4	250,0	250,0	250,0	390,0	427,0	500,0	726,0	-	-	↑	114,0%	140,3%	\$85	\$38	\$62	\$63	-	-
1	3	3-3-1-15-01-03-1354-00	Beneficiar 320 personas en condición de discapacidad con el suministro de ayudas técnicas no cubiertas por el POS	Suma	2020_4	170,0	80,0	52,0	74,0	107,0	-	-	43,0	-	→	61,6%	49,7%	\$230	\$107	\$200	\$23	\$153	\$30
1	3	3-3-1-15-01-03-1357-00	Beneficiar 250 personas mayores De la localidad con la entrega del subsidio económico Tipo C	Constante	2020_4	250,0	250,0	250,0	250,0	250,0	250,0	230,0	250,0	224,0	↑	100,0%	95,4%	\$410	\$363	\$372	\$389	\$381	\$321
1	3	3-3-1-15-01-03-1357-00	Beneficiar 410 hogares en condición de vulnerabilidad y situación de pobreza a través de ayuda humanitaria transitoria para atender la emergencia sanitaria y sus consecuencias.	Suma	2020_4	-	-	-	-	-	-	-	410,0	1.448,0	↑	100,0%	277,3%	-	-	-	-	\$213	\$211
1	7	3-3-1-15-01-07-1332-00	Dotar 2 colegios Con materiales pedagógicos	Suma	2020_4	-	1,0	1,0	2,0	2,0	-	-	-	-	↑	150,0%	150,0%	-	\$38	\$71	-	-	-
1	11	3-3-1-15-01-11-1333-00	Ralizar 20 eventos Artísticos y culturales	Suma	2020_4	5,0	5,0	6,0	11,0	11,0	11,0	7,0	-	-	↑	135,0%	120,0%	\$250	\$159	\$357	\$238	\$28	\$15
1	11	3-3-1-15-01-11-1333-00	Realizar 20 eventos De recreación y deporte	Suma	2020_4	5,0	5,0	7,0	10,0	10,0	6,0	-	-	-	↑	105,0%	85,0%	\$250	\$206	\$339	\$142	\$19	\$13
1	11	3-3-1-15-01-11-1333-00	Vincular 2000 personas en procesos de formación artística y cultural	Suma	2020_4	655,0	500,0	558,0	245,0	258,0	400,0	-	-	-	→	57,3%	40,8%	\$300	\$309	\$216	\$197	\$27	\$17
1	11	3-3-1-15-01-11-1333-00	Vincular 2000 personas en procesos de formación deportiva	Suma	2020_4	500,0	500,0	495,0	515,0	607,0	530,0	-	-	-	↑	77,3%	55,1%	\$250	\$206	\$348	\$297	\$23	\$14
2	17	3-3-1-15-02-17-1348-00	Intervenir 24 parques de bolsillo y/o vecinales de la localidad	Suma	2020_4	6,0	6,0	6,0	10,0	6,0	6,0	4,0	1,0	1,0	↑	95,8%	70,8%	\$1.351	\$1.245	\$1.384	\$1.307	\$646	\$518
2	18	3-3-1-15-02-18-1338-00	Mantener 12000 m2 de espacio público Local	Suma	2020_4	3.000,0	3.000,0	2.219,0	7.396,6	960,0	969,4	1.238,2	4.658,3	-	↑	133,5%	36,8%	\$1.406	\$521	\$1.483	\$1.287	\$1.298	\$70
2	18	3-3-1-15-02-18-1338-00	Mantener 34 km/carril de malla vial local	Suma	2020_4	9,0	8,0	4,0	7,3	2,2	6,0	4,4	2,5	-	→	69,8%	31,3%	\$5.350	\$5.603	\$5.691	\$5.289	\$3.054	\$27
3	19	3-3-1-15-03-19-1355-00	Ralizar 4 dotaciones de seguridad para la localidad	Suma	2020_4	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	↑	100,0%	75,0%	\$565	\$623	\$405	\$400	\$29	-
3	19	3-3-1-15-03-19-1355-00	Vincular 1600 personas En ejercicios de convivencia ciudadana	Suma	2020_4	400,0	-	-	803,0	803,0	400,0	400,0	400,0	679,0	↑	100,2%	117,6%	\$111	-	\$159	\$166	\$626	\$364
6	38	3-3-1-15-06-38-1330-00	Intervenir 2000 m2 de espacio público con acciones de jardinería, muros verdes y/o paisajismo	Suma	2020_4	500,0	-	-	1.000,0	1.000,0	1.000,0	1.000,0	2.260,0	-	↑	213,0%	100,0%	\$105	-	\$116	\$129	\$105	\$47
6	38	3-3-1-15-06-38-1330-00	Intervenir o sembrar 2000 árboles	Suma	2020_4	-	6.000,0	3.908,0	-	-	-	-	-	-	↑	300,0%	195,4%	-	\$98	-	-	-	-
7	45	3-3-1-15-07-45-1329-00	Cubrir 9 ediles con el pago de honorarios	Constante	2020_4	-	9,0	9,0	9,0	9,0	-	-	-	-	↑	100,0%	100,0%	-	\$664	\$723	-	-	-
7	45	3-3-1-15-07-45-1329-00	Realizar 1 estrategia De fortalecimiento institucional	Constante	2020_4	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	↑	100,0%	100,0%	\$1.351	\$1.245	\$1.101	\$10.287	\$1.950	\$1.529
7	45	3-3-1-15-07-45-1329-00	Realizar 4 acciones de inspección vigilancia y control	Suma	2020_4	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	↑	100,0%	100,0%	\$1.186	\$647	\$952	\$1.139	\$587	\$503
7	45	3-3-1-15-07-45-1351-00	Fortalecer 20 Organizaciones, instancias y expresiones sociales ciudadanas	Suma	2020_4	5,0	8,0	8,0	8,0	8,0	4,0	-	2,0	-	↑	110,0%	80,0%	\$148	\$53	\$101	\$118	\$4.790	\$2.711
7	45	3-3-1-15-07-45-1351-00	Vincular 500 personas a procesos de participación ciudadana y/o control social	Suma	2020_4	125,0	110,0	110,0	180,0	225,0	125,0	-	100,0	-	↑	103,0%	67,0%	\$104	\$61	\$88	\$99	\$131	\$96

# INFORME EJECUTIVO AVANCE METAS PDL

Diciembre 31 de 2020

Dirección de planes de Desarrollo y Fortalecimiento Local - SDP

Localidad: **Teusaquillo**

\*Cifras en millones de pesos



BOGOTÁ  
MEJOR  
PARA TODOS

SECRETARÍA DE  
PLANEACIÓN

Cód Eje/Pilar	Cód Programa	Código Proyecto	Meta PDL	Tipo de anualización	Año_corte	Magnitud programada POAI vigencia	Mag. contratada 2017	Magnitud entregada 2017	Magnitud contratada 2018	Magnitud entregada 2018	Magnitud contratada 2019	Magnitud entregada 2019	Magnitud contratada 2020	Magnitud entregada 2020	Avance acum. contratado (%)	Avance acum. Entregado (%)	Apropiación inicial POAI vigencia	Compromisos 2017	Compromisos 2018	Compromisos 2019	Compromisos 2020	Giros vigencia corte
---------------	--------------	-----------------	----------	----------------------	-----------	-----------------------------------	----------------------	-------------------------	--------------------------	-------------------------	--------------------------	-------------------------	--------------------------	-------------------------	-----------------------------	----------------------------	-----------------------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	----------------------

# INFORME EJECUTIVO AVANCE METAS PDL

Diciembre 31 de 2020

Dirección de planes de Desarrollo y Fortalecimiento Local - SDP

Localidad: **Teusaquillo**

\*Cifras en millones de pesos



**BOGOTÁ  
MEJOR  
PARA TODOS**

**SECRETARÍA DE  
PLANEACIÓN**

Cód Eje/Pilar	Cód Programa	Código Proyecto	Meta PDL	Tipo de anualización	Año_corte	Magnitud programada POAI vigencia	Mag. contratada 2017	Magnitud entregada 2017	Magnitud contratada 2018	Magnitud entregada 2018	Magnitud contratada 2019	Magnitud entregada 2019	Magnitud contratada 2020	Magnitud entregada 2020	Avance acum. contratado (%)	Avance acum. Entregado (%)	Apropiación inicial POAI vigencia	Compromisos 2017	Compromisos 2018	Compromisos 2019	Compromisos 2020	Giros vigencia corte
---------------	--------------	-----------------	----------	----------------------	-----------	-----------------------------------	----------------------	-------------------------	--------------------------	-------------------------	--------------------------	-------------------------	--------------------------	-------------------------	-----------------------------	----------------------------	-----------------------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	----------------------