

INFORME EJECUTIVO AVANCE METAS PDL

Diciembre 31 de 2020

Dirección de planes de Desarrollo y Fortalecimiento Local - SDP

Localidad: **Tunjuelito**

*Cifras en millones de pesos



Cód Eje/Pilar	Cód Programa	Código Proyecto	Meta PDL	Tipo de anualización	Año_corte	Magnitud programada POAI vigencia	Mag. contratada 2017	Magnitud entregada 2017	Magnitud contratada 2018	Magnitud entregada 2018	Magnitud contratada 2019	Magnitud entregada 2019	Magnitud contratada 2020	Magnitud entregada 2020	Avance acum. contratado (%)	Avance acum. Entregado (%)	Apropiación inicial POAI vigencia	Compromisos 2017	Compromisos 2018	Compromisos 2019	Compromisos 2020	Giros vigencia corte	
1	2	3-3-1-15-01-02-1435-00	Adecuar 4 jardines infantiles	Suma	2020_4	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	↑	100,0%	\$230	\$100	\$180	\$220	\$246	\$22	
1	2	3-3-1-15-01-02-1435-00	Dotar 16 Jardines Infantiles con Elementos Pedagógicos apropiados para la población de cero (0) a cinco (5) años	Suma	2020_4	4,0	-	-	8,0	8,0	4,0	4,0	-	↑	75,0%	75,0%	\$200	-	\$176	\$80			
1	2	3-3-1-15-01-02-1435-00	Vincular a 1.000 Personas mediante acciones de promoción del buen trato infantil	Suma	2020_4	250,0	250,0	680,0	250,0	320,0	-	-	-	→	50,0%	100,0%	\$101	\$184	\$150	-			
1	3	3-3-1-15-01-03-1444-00	Beneficiar a 1.624 Adultos Mayores garantizando la entrega de la Ayuda Económica del Subsidio Tipo C	Constante	2020_4	1.624,0	1.624,0	1.624,0	1.624,0	1.624,0	1.624,0	1.574,0	1.624,0	1.624,0	↑	100,0%	99,2%	\$2.794	\$1.751	\$2.093	\$2.884	\$2.794	\$2.484
1	3	3-3-1-15-01-03-1444-00	Beneficiar a 400 Personas con Discapacidad a través de la Entrega de Ayudas Técnicas No POS	Suma	2020_4	100,0	300,0	346,0	-	-	-	-	81,0	↑	95,3%	86,5%	\$230	\$1.540	-	-	\$230	-	
1	3	3-3-1-15-01-03-1444-00	Beneficiar 24528 hogares en condición de vulnerabilidad y situación de pobreza a través de ayuda humanitaria transitoria para atender la emergencia sanitaria y sus consecuencias.	Suma	2020_4	-	-	-	-	-	-	24.528,0	51.962,0	↑	100,0%	148,2%	-	-	-	-	\$9.425	\$9.368	
1	7	3-3-1-15-01-07-1445-00	Dotar 12 Instituciones Educativas Distritales con Material Pedagógico	Suma	2020_4	-	-	-	8,0	7,0	8,0	8,0	-	↑	133,3%	125,0%	-	-	\$150	\$70			
1	11	3-3-1-15-01-11-1446-00	Realizar 20 Eventos Artísticos y/o Culturales en fechas representativas para el Distrito o la Localidad	Suma	2020_4	5,0	5,0	6,0	10,0	10,0	4,0	4,0	-	↑	95,0%	100,0%	\$230	\$140	\$490	\$200			
1	11	3-3-1-15-01-11-1446-00	Realizar 20 Eventos Recreativos y/o Deportivos para los diferentes grupos poblacionales de la localidad	Suma	2020_4	5,0	5,0	8,0	1,0	1,0	1,0	-	-	→	35,0%	45,0%	\$230	\$450	\$210	\$200			
1	11	3-3-1-15-01-11-1446-00	Vincular a 800 Personas a Procesos de Formación Artística y Cultural	Suma	2020_4	100,0	200,0	300,0	-	-	600,0	600,0	-	↑	100,0%	112,5%	\$330	\$210	-	\$250			
1	11	3-3-1-15-01-11-1446-00	Vincular a 800 Personas a Procesos de Formación Deportiva	Suma	2020_4	-	200,0	1.423,0	-	-	500,0	500,0	-	↑	87,5%	240,4%	-	\$1.025	-	\$200			
2	17	3-3-1-15-02-17-1447-00	Construir 4 Parques Vecinales y/o de Bolsillo	Suma	2020_4	1,0	1,0	1,0	-	-	4,0	-	-	↑	125,0%	25,0%	\$1.428	\$3.021	\$391	\$5.584			
2	17	3-3-1-15-02-17-1447-00	Intervenir 16 parques vecinales y/o de bolsillo	Suma	2020_4	-	6,0	3,0	12,0	8,0	6,0	5,0	-	↑	150,0%	100,0%	-	\$1.380	\$2.029	\$999			
2	18	3-3-1-15-02-18-1513-00	Construir 2.000 m² de Espacio Público	Suma	2020_4	500,0	500,0	910,5	500,0	1.900,0	541,0	-	-	↑	77,1%	140,5%	\$856	\$500	\$2.750	\$645			
2	18	3-3-1-15-02-18-1513-00	Intervenir 1 Puente Vehicular y/o Peatonal de Escala Local sobre Cuerpo de Agua	Suma	2020_4	-	0,3	0,3	1,0	-	-	-	-	↑	125,0%	25,0%	-	\$200	\$2.750	-			
2	18	3-3-1-15-02-18-1513-00	Mantener 2.000 m² de Espacio Público	Suma	2020_4	500,0	500,0	-	500,0	5.000,0	541,0	-	-	↑	77,1%	250,0%	\$856	\$500	\$1.433	\$645			
2	18	3-3-1-15-02-18-1513-00	Mantener 9 Km/Carril de Malla Vial Local	Suma	2020_4	1,0	3,0	4,8	3,0	16,5	6,7	-	-	↑	141,1%	235,9%	\$713	\$6.203	\$9.538	\$11.623	\$1.266	\$441	
3	19	3-3-1-15-03-19-1514-00	Realizar 4 Dotaciones para Seguridad con Elementos Técnicos y/o Tecnológicos	Suma	2020_4	2,0	1,0	1,0	1,0	1,0	-	-	1,0	↑	75,0%	50,0%	\$500	\$1.080	\$653	-	\$87	-	
3	19	3-3-1-15-03-19-1514-00	Vincular a 2.000 Personas mediante Ejercicios de Convivencia Ciudadana	Suma	2020_4	500,0	500,0	650,0	500,0	1.000,0	500,0	795,0	500,0	1.500,0	↑	100,0%	197,3%	\$214	\$120	\$559	\$1.000	\$595	\$159
6	38	3-3-1-15-06-38-1515-00	Intervenir 1 Hectárea de Espacio Público mediante acciones de Renaturalización y/o Ecorurbanismo	Suma	2020_4	-	0,3	0,5	-	-	0,5	0,5	-	-	↑	75,0%	100,0%	-	\$72	-	\$130		
6	38	3-3-1-15-06-38-1515-00	Intervenir 1.000 m² de Espacio Público a través de acciones de Jardinería, Muros Verdes y/o Paisajismo	Suma	2020_4	250,0	250,0	282,0	666,0	810,0	-	-	-	-	↑	91,6%	109,2%	\$150	\$216	\$270	-		
7	45	3-3-1-15-07-45-1517-00	Cubrir a 9 Ediles de la localidad con el pago de los honorarios	Constante	2020_4	-	9,0	9,0	9,0	9,0	-	-	-	-	↑	100,0%	100,0%	-	\$837	\$915	-		
7	45	3-3-1-15-07-45-1517-00	Implementar 4 Estrategias de Fortalecimiento Institucional	Suma	2020_4	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	↑	100,0%	100,0%	\$1.450	\$2.395	\$2.920	\$3.561	\$3.579	\$2.878

INFORME EJECUTIVO AVANCE METAS PDL

Diciembre 31 de 2020

Dirección de planes de Desarrollo y Fortalecimiento Local - SDP

Localidad: **Tunjuelito**

*Cifras en millones de pesos



Cód Eje/Pilar	Cód Programa	Código Proyecto	Meta PDL	Tipo de anualización	Año_corte	Magnitud programada POAI vigencia	Mag. contratada 2017	Magnitud entregada 2017	Magnitud contratada 2018	Magnitud entregada 2018	Magnitud contratada 2019	Magnitud entregada 2019	Magnitud contratada 2020	Magnitud entregada 2020	Avance acum. contratado (%)	Avance acum. Entregado (%)	Apropiación inicial POAI vigencia	Compromisos 2017	Compromisos 2018	Compromisos 2019	Compromisos 2020	Giros vigencia corte
7	45	3-3-1-15-07-45-1517-00	Realizar 4 Acciones de Inspección, Vigilancia y Control programadas por la Alcaldía Local	Suma	2020_4	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	100,0%	100,0%	\$3.550	\$967	\$1.485	\$1.381	\$1.421	\$1.094
7	45	3-3-1-15-07-45-1519-00	Fortalecer para la participación a 20 Organizaciones, Instancias y/o Expresiones Sociales Ciudadanas de la localidad	Suma	2020_4	10,0	9,0	10,0	11,0	11,0	-	-	1,0	1,0	105,0%	110,0%	\$100	\$80	\$118	-	\$55	\$8
7	45	3-3-1-15-07-45-1519-00	Vincular a 3.000 personas a procesos de participación ciudadana y/o de control social	Suma	2020_4	750,0	750,0	750,0	750,0	2.398,0	-	-	4.000,0	4.000,0	183,3%	238,3%	\$115	\$544	\$1.022	\$155	\$160	-
7	45	3-3-1-15-07-45-1521-00	Adecuar 1 Sede Administrativa óptima para el correcto funcionamiento de la Alcaldía Local	Suma	2020_4	1,0	0,1	0,1	0,5	0,7	-	-	0,2	0,1	80,0%	90,0%	\$12.852	\$44	\$21.921	-	\$12.762	\$2.994

INFORME EJECUTIVO AVANCE METAS PDL

Diciembre 31 de 2020

Dirección de planes de Desarrollo y Fortalecimiento Local - SDP

Localidad: **Tunjuelito**

*Cifras en millones de pesos



**BOGOTÁ
MEJOR
PARA TODOS**

**SECRETARÍA DE
PLANEACIÓN**

Cód Eje/Pilar	Cód Programa	Código Proyecto	Meta PDL	Tipo de anualización	Año_corte	Magnitud programada POAI vigencia	Mag. contratada 2017	Magnitud entregada 2017	Magnitud contratada 2018	Magnitud entregada 2018	Magnitud contratada 2019	Magnitud entregada 2019	Magnitud contratada 2020	Magnitud entregada 2020	Avance acum. contratado (%)	Avance acum. Entregado (%)	Apropiación inicial POAI vigencia	Compromisos 2017	Compromisos 2018	Compromisos 2019	Compromisos 2020	Giros vigencia corte
---------------	--------------	-----------------	----------	----------------------	-----------	-----------------------------------	----------------------	-------------------------	--------------------------	-------------------------	--------------------------	-------------------------	--------------------------	-------------------------	-----------------------------	----------------------------	-----------------------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	----------------------