INFORME DE ACTIVIDADES EJECUTADAS

DATOS BÁSICOS DEL CONVENIO				**OBJETO DEL CONVENIO**	
Modificatorio No. 2 al Convenio	**264 de 2019**			**"Aunar esfuerzos técnicos, administrativos y financieros, para brindar el apoyo administrativo, técnico y metodológico al Consejo territorial de Planeación distrital- CTPD" Modificatorio No. 2 al Convenio 264 de 2019.**	
CONTRATANTE	**Distrito Capital – Secretaría Distrital de Planeación.**				
COOPERANTE	**Universidad Nacional de Colombia**				
Valor Modificatorio No. 2-2020 al Convenio 264-2019	**$170.831.675,00**				
Aportes de la SDP (en dinero)	**$111.429.000,00**				
Aportes de la UNAL (en especie)	**$ 59.402.675**				
Duración del contrato	**3 MESES**				
Periodo del informe	**Del 8 de julio de 2020 al 2 de agosto**				
OBLIGACIONES ESPECÍFICAS	**CUMPLIMIENTO**	**ESTADO DE EJECUCIÓN DE LA OBLIGACI**	**CUMPLIDO (A 17 DE ENERO 2020)**	**ADICIÓN Y PRORROGA**	**ACTIVIDADES ADICIONALES**
1. Elaborar y presentar un plan de trabajo que contribuya al fortalecimiento y promoción del CTPD para la ejecución del objeto del convenio, el cual debe guardar concordancia con las actividades convenidas del Plan de Acción del CTPD 2019 presentadas en la propuesta de la Universidad Nacional de Colombia.	Actividades realizadas y cumplidas en su totalidad	100%	X		
2. Apoyar al CTPD en la organización metodológica de las actividades y en la producción documental para el seguimiento y evaluación del Plan Distrital de Desarrollo.	Actividades realizadas y cumplidas en su totalidad	100%	X		

OBLIGACIONES ESPECÍFICAS	CUMPLIMIENTO	ESTADO DE EJECUCIÓN DE LA OBLIGACI	CUMPLIDO (A 17 DE ENERO 2020)	ADICIÓN Y PRORROGA	ACTIVIDADES ADICIONALES
3. Brindar asistencia conceptual y metodológica en las diferentes actividades y documentos liderados por el CTPD orientadas a la discusión sobre el ordenamiento territorial de Bogotá y la Región.	Actividades realizadas y cumplidas en su totalidad	100%	X		
4. Apoyar al CTPD en el desarrollo de actividades y el diseño de documentos sobre iniciativas para la planeación y presupuestación participativa en Bogotá.	Actividades realizadas y cumplidas en su totalidad	100%	X		
5. Apoyar el diseño e implementación de acciones pedagógicas que cualifiquen y potencien el funcionamiento interno del CTPD y contribuya a su posicionamiento como instancia de planeación.	Actividades realizadas y cumplidas en su totalidad	100%	X		
6. Apoyar la preparación de las metodologías, documentos y piezas temáticas para la participación de los integrantes del CTPD en los diferentes encuentros, foros, congresos y demás eventos del orden distrital, regional y nacional incluidos en la propuesta presentada por la UNC.	Actividades realizadas y cumplidas en su totalidad	100%	X		
7. Apoyar metodológicamente las reuniones de plenaria, mesa directiva y comisiones del CTPD, y demás reuniones que se requiera, en el marco de las actividades señaladas en su plan de acción 2019.	Actividades realizadas y cumplidas en su totalidad	100%	X		
8. Elaborar y entregar a la SDP un plan de trabajo para la ejecución del objeto del convenio que guarde concordancia con el Plan de Acción 2020 del CTPD, con las especificaciones técnicas del presente convenio y con la propuesta de la Universidad Nacional.	Actividades realizadas y cumplidas en su totalidad. (Se entregó en el quinto informe)	100%		X	

OBLIGACIONES ESPECÍFICAS	CUMPLIMIENTO	ESTADO DE EJECUCIÓN DE LA OBLIGACI	CUMPLIDO (A 17 DE ENERO 2020)	ADICIÓN Y PRORROGA	ACTIVIDADES ADICIONALES
9. Apoyar técnica y metodológicamente al CTPD en la organización de espacios de debate e intercambio de ideas, la construcción de propuestas y la implementación de acciones dirigidas al análisis y elaboración de recomendaciones que permita mejorar los procesos de formulación, implementación, seguimiento y evaluación a la planeación de la inversión del Distrito Capital y de sus localidades.	Se apoya las discusiones en la comisión poblacional, se trabajó la metodología que se plantea desde la mesa directiva para organizar el documento para el concepto del CTPD frente al PDD, en las audiencias se organizan según metodología aprobada por la mesa directiva de las audiencias poblacional, audiencia sector religioso, audiencia sector discapacidad, audiencia sector indígena. Se realizaron 12 audiencias ciudadanas en las que diferentes sectores de la población realizaron aportes sobre la destinación de recursos para cada población en la propuesta del Plan Distrital de Desarrollo.	100%		X	

PRODUCTOS ESPECIFICOS

1. Plan de Trabajo para la ejecución del presente convenio.	Actividades realizadas y cumplidas en su totalidad	100%	X		
2. Documento de informe del apoyo para el diseño metodológico y temático al seguimiento del Plan de Desarrollo Distrital que adelantará el CTPD con base en el seguimiento de 5 proyectos estratégicos.	Actividades realizadas y cumplidas en su totalidad	100%	X		
3. Documento de informe sobre el acompañamiento metodológico al CTPD en la aplicación y publicación de la Encuesta de percepción de Seguimiento al Plan de Desarrollo Distrital.	Actividades realizadas y cumplidas en su totalidad	100%	X		
4. Informe del apoyo metodológico de cinco (5) eventos de debate que adelante el CTPD en el marco de la discusión y/o elaboración del concepto al Proyecto de Acuerdo de Revisión General del Plan de Ordenamiento Territorial de Bogotá en las localidades.	Actividades realizadas y cumplidas en su totalidad	100%	X		

OBLIGACIONES ESPECÍFICAS	CUMPLIMIENTO	ESTADO DE EJECUCIÓN DE LA OBLIGACI	CUMPLIDO (A 17 DE ENERO 2020)	ADICIÓN Y PRORROGA	ACTIVIDADES ADICIONALES
5. Documento de informe del apoyo metodológico y resultados para la elaboración del concepto a la revisión general del POT a cargo del CTPD.	Actividades realizadas y cumplidas en su totalidad	100%	X		
6. Documento de diseño metodológico y acompañamiento al CTPD en el desarrollo de seis (6) recorridos territoriales en el marco de la Ciudad Región.	Actividades realizadas y cumplidas en su totalidad	100%	X		
7. Informe del diseño metodológico y compilación de memorias del Seminario de Planeación y Presupuestación Participativa adelantado por el CTPD.	El CTPD había aplazado este seminario para el primer trimestre del año 2020 al no poder realizarlo en la fecha programada a finales de noviembre por motivo de orden público. Para el cuarto informe se anexó el diseño metodológico del "Seminario de planeación y presupuestación participativa" El mencionado seminario a la fecha no se ha logrado realizar porque todo el despliegue misional del CTPD estuvo orientado a generar el concepto del PDD, el cual fue adelantado de forma virtual debido al aislamiento preventivo de la ciudad por la pandemia Coronavirus.	100%	X	X	El Objetivo de estas Tertulias es realizar un diálogo conversatorio sobre las dificultades y problemáticas que afronta la participación ciudadana en los actuales procesos de planeación local, situación que viene generando inquietudes y opiniones entre los consejeros de los Consejos de Planeación Locales, buscando elaborar propuestas tendientes a garantizar una efectiva participación de la ciudadanía y de todos los sectores de la Comunidad en los Encuentros Ciudadanos y en la formulación de los Planes de Desarrollo Local. Además de los consejeros, en la segunda tertulia participaron los presidentes y secretarios técnicos de todos los CPLs de Bogotá. Como resultado se elaboró un Pronunciamiento suscrito por los Consejos de Planeación Local y la Comisión de Participación.
8. Documento de informe del apoyo metodológico y resultados sobre elaboración de propuestas de incidencia que adelante el CTPD para el fortalecimiento de la planeación participativa en el marco del plan de acción del 2019.	Actividades realizadas y cumplidas en su totalidad	100%	X		
9. Documento de informe sobre diseño metodológico de una propuesta de formación a miembros del CTPD con base en la estrategia de formación de formadores elaborada por el CTPD en al año 2018.	Actividades realizadas y cumplidas en su totalidad (se entregó en el cuarto informe).	100%	X		

OBLIGACIONES ESPECÍFICAS	CUMPLIMIENTO	ESTADO DE EJECUCIÓN DE LA OBLIGACI	CUMPLIDO (A 17 DE ENERO 2020)	ADICIÓN Y PRORROGA	ACTIVIDADES ADICIONALES
10. Informes de acompañamiento a Sesiones Plenarias Mesas directivas Comisiones y Mesas o Comisiones accidentales.	Se realizaron las siguientes sesiones: Comisión Participación - 1 Comisión POT - 2 Comisión PDD - 2 Comisión Desarrollo Regional - 4 Comisión Poblacional - 3 Plenaria - 2 Esta actividad es permanente en el proceso de acompañamiento al CTPD. Anexo: - Pre Actas	100%	X	X	Se garantizó el acompañamiento virtual de las cinco (5) comisiones de trabajo, de la Mesa Directiva y de la Plenaria, y a través del diseño y uso de herramientas virtuales (Google Meet, Documentos, Drive, Hojas de Cálculo, entre otras).
11. Informes de acompañamiento metodológico y conceptual a la elaboración del Plan de Acción Anual, al Plan Estratégico Plurianual y la evaluación interna del CTPD.	Está pendiente que el CTPD defina la fecha para la elaboración del seminario de Evaluación del Plan de Acción Plurianual 2016 – 2019 y elaboración del Plan Plurianual 2020 – 2023. Debido a que su accionar estuvo orientado a la elaboración del concepto del PDD.	100%	X	X	Esta actividad se realiza en el marco del modificatorio 2.
12. Seis (6) video clips.	Actividades realizadas y cumplidas en su totalidad	100%	X		
13. Informe periódico de mantenimiento y actualización de la página web del CTPD.	Se realiza el pago del hosting de la página web y se alimenta con información de la nueva junta directiva. Se actualiza la información de la pagina web, creando nuevas pestañas y subiendo información correspondiente a los partes ciudadanos al PDD, entre otros. Anexo: - Informe Comunicaciones	100%	X	X	Esta actividad es permanente en el proceso de acompañamiento al CTPD.

OBLIGACIONES ESPECÍFICAS	CUMPLIMIENTO	ESTADO DE EJECUCIÓN DE LA OBLIGACI	CUMPLIDO (A 17 DE ENERO 2020)	ADICIÓN Y PRORROGA	ACTIVIDADES ADICIONALES
14. Informe de apoyo metodológico y conceptual y sus resultados con el siguiente contenido: a) Compilación de la gestión y producción documental de la Comisión de Plan de Desarrollo; b) Compilado de los insumos ciudadanos aportados en la construcción del concepto y las reflexiones de las y los consejeros a través de papers; c) Cartilla POT como instrumento pedagógico de socialización del concepto POT emitido por el CTPD; y, d) Diseño y publicación virtual de la cartilla Manifiesto de la Participación. El informe deberá entregarse en versión digital.	Actividades realizadas y cumplidas en su totalidad	100%	X		
15. Plan de trabajo de cumplimiento de compromisos y actividades establecidos en el Plan de Acción 2020 del CTPD.	Actividades realizadas y cumplidas en su totalidad (se entregó en el quinto informe) en el mes de Febrero del 2020.	100%		X	

OBLIGACIONES ESPECÍFICAS	CUMPLIMIENTO	ESTADO DE EJECUCIÓN DE LA OBLIGACI	CUMPLIDO (A 17 DE ENERO 2020)	ADICIÓN Y PRORROGA	ACTIVIDADES ADICIONALES
16. Documento de análisis y diseño del concepto del Plan de Desarrollo 2020 – 2023 con el respectivo informe de apoyo metodológico y resultados de los eventos de debate que adelante el CTPD para la discusión y elaboración del concepto.	La Universidad Nacional Colombia acompañó metodológicamente al CTP con el diseño de una propuesta metodológica que le permitió al CTPD emitir el concepto del Plan de Desarrollo Distrital 2020 – 2023 en el tiempo señalado. Durante este proceso se realizaron 12 audiencias con diferentes sectores, territorios y grupos de interés. Estas audiencias contaron con diseño metodológico, acompañamiento y sistematización. Debido a la calamidad de Salud Pública que enfrenta la ciudad, el país y el mundo, el proceso de acompañamiento se siguió realizando de forma virtual para lo cual la Universidad Nacional Colombia diseñó estrategias virtuales, instructivos y realizó pedagogía en el manejo de diferentes plataformas digítales con los integrantes del CTPD. Se compiló en una matriz 79 solicitudes ciudadanas, las cuales son los anexos que acompañan el concepto del PDD. De igual forma se sistematizaron los 12 Pactos. (Zona Sur, Norte, Oriente, Occidente, Sumapaz, Sectores Indígena, Religioso, Poblacional, Discapacidad, CPLs, Ambiental, Pactos) Se compilaron y entregaron a la SDP todas las preguntas que surgieron de las Audiencias. Por otro lado se acompañó metodológicamente a cada una de las cinco comisiones del CTPD en la elaboración de insumos orientados a la elaboración del concepto; estos insumos se compilaron en un documento de 102 páginas.	100%		X	La Universidad Nacional de Colombia realizó, aparte de las cinco (5) audiencias acordadas, siete (7) más, de las cuales se produjeron preguntas a la administración, sistematización, pre-actas, acompañamiento pedagógico, académico y metodológico. También surgieron inquietudes acerca del componente de transmisión virtual. Se realizaron diseños de piezas publicitarias para catorce (14) audiencias, de las cuales quedaron pendientes dos (2) por difundir, que fueron canceladas por la situación de emergencia sanitaria presentada. Adicional a esto se realizó el acompañamiento virtual a todas las comisiones, e incluso a la comisión y subcomisión redactora para poder trabajar a través de herramientas tecnológicas.Se dieron aportes a los temas del concepto desde diferentes enfoques, algunos acogidos y otros solo revisados por parte de todo el CTPD en el proceso de elaboración del concepto del PDD. Igualmente se les presento a los consejeros y consejeras asesoría técnica específica relacionada con dudas y preguntas al PDD desde los diferentes sectores, como insumo para el dialogo que tenían con la administración y sus respectivas secretarias. Se brindó Apoyo técnico en la elaboración de los insumos de las comisiones.

OBLIGACIONES ESPECÍFICAS	CUMPLIMIENTO	ESTADO DE EJECUCIÓN DE LA OBLIGACI	CUMPLIDO (A 17 DE ENERO 2020)	ADICIÓN Y PRORROGA	ACTIVIDADES ADICIONALES
	Por último se hizo una revisión gramatical y estructural a los documentos DTS y estratégico, así como a la hoja de observaciones que fueron aprobadas en plenaria.				
17. Actualización e implementación de la estrategia de comunicaciones del CTPD, incluida la página web.	Se presenta la actualización de la estrategia de comunicación con la realización de las audiencias y las reuniones virtuales debido a la emergencia manifiesta por el covid-19	100%		X	Debido a la contingencia del Covid-19, La Universidad Nacional, tuvo que repensar la estrategia de comunicaciones interna y externa del CTPD. Se realizó una propuesta de estrategia virtual para lo concerniente a las reuniones de Plenaria, Mesa directiva y Comisiones. Para esto se diseñó un instructivo del Meet, la herramienta definida, en esta se explicaba la conectividad desde un dispositivo móvil o un ordenador. Además, se realizó una inducción al uso de la plataforma en las primeras reuniones presentadas, sin importar el nivel de esta. Sin embargo, ante las dificultades presentadas en algunos consejeros y consejeras, se optó por darle una capacitación individual vía telefónica. Para el adecuado desarrollo de dichas reuniones virtuales, se realizó la moderación, con el fin de tener un soporte técnico en línea y mantener un orden adecuado de la misma. Esto, contaba con el trabajo adicional de crear las salas de reunión, de todas y cada una de las diferentes sesiones.

OBLIGACIONES ESPECÍFICAS	CUMPLIMIENTO	ESTADO DE EJECUCIÓN DE LA OBLIGACI	CUMPLIDO (A 17 DE ENERO 2020)	ADICIÓN Y PRORROGA	ACTIVIDADES ADICIONALES
18. Documento de análisis de los insumos de la propuesta del Sistema Distrital de Planeación y Presupuestación Participativa.	Durante este período se ha avanzado en la relación con los consejeros de los CPLs y de la Comisión de Participación, para trabajar el tema del Sistema, de la Planeación Local y de los Presupuestos Participativos. Se realizaron dos Tertulias, de las que se anexa la Metodología de la Tertulia "Diálogos de Participación "que se realizaron el lunes 6 y el martes 14 de abril con los consejeros de los CPLs. Resultado de esas Tertulias se sistematizó un documento, en el que se registraron las opiniones, inquietudes y propuestas de los Consejos de Planeación Locales y sobre el Sistema Distrital de Planeación y Presupuestación Participativa. Por otra parte, está un documento elaborado por el equipo de la UNC sobre Participación en el marco de la Elaboración del Concepto y sus resultados. En él se registran unas líneas sobre las propuestas de los Consejeros sobre el Sistema Distrital de Planeación participativa y sobre Presupuestos Participativos.	100%		X	

OBLIGACIONES ESPECÍFICAS	CUMPLIMIENTO	ESTADO DE EJECUCIÓN DE LA OBLIGACI	CUMPLIDO (A 17 DE ENERO 2020)	ADICIÓN Y PRORROGA	ACTIVIDADES ADICIONALES
19. Documento de informe sobre diseño metodológico de una propuesta de formación a miembros del CTPD a través de seminario de profundización con base en la estrategia de formación de formadores. - Metodología y memorias sobre Conversatorio con Expertos en Ordenamiento Territorial y regional.	Se realizó el seminario de profundización: BASES CONCEPTUALES SOBRE ORDENAMIENTO TERRITORIAL 2020. Duración: 4 semanas. Intensidad horaria: 18 horas. El cual se realizó del 6 al 31 de julio. En un horario: 7:00am – 8:30am, tres veces a la semana con hora y media en cada sesión. Las sesiones se están realizando mediante la plataforma Google Meet a través de un sistema de foros que tiene duración de hora y media en donde los primeros 60 minutos presentarán los expertos de 30 minutos por cada tema, con micrófono cerrado para los participantes, estos podrán acceder con preguntas al chat. Luego se abrirá micrófono para cinco intervenciones de 2 minutos cada una, y la última media hora será para hacer replicas entre los conferencistas y los asistentes. (En el caso de los conversatorios, tendrán una duración de 2 horas). En la plataforma Google Classroom se esta subiendo toda esta información. En este seminario se inscribieron a través de formulario 156 personas, por medio de la plataforma Google Classroom se registraron 100 usuarios, asistiendo a cada una de las sesiones un promedio de 74 consejeros/as del CTPD y CPL. Anexos: - Carpeta Seminario Bases Conceptuales sobre Ordenamiento Territorial (Contiene: Doce (12) Sesiones, en las que se encuentran presentaciones, asistencia, material adicional, preguntas y respuestas; también se encuentran las orientaciones del seminario, la metodología, las memorias y la lectura para encontrar el material del Classroom) - Memoria Conversatorio con Expertos en Ordenamiento Territorial y Regional	100%		X	La plataforma de Google Classroom dentro de la que se configuró y organizó todo el material del seminario. En este seminario se agruparon todas las solicitudes temáticas de la plenaria del CTPD, se incluyeron los conversatorios. Adicionalmente en el proceso de fortalecimiento, se entrego el documento interactivo Ruta POT VIRTUAL, el cual se articula con los procesos que se elaboraron con el 2018 y 2019.
20.Informes de acompañamiento metodológico y conceptual a la elaboración del Plan de Acción Anual, al Plan Estratégico Plurianual y la evaluación interna del CTPD.	Se entregó la metodología al CTPD para la ejecución del Seminario Interno para la evaluación del Plan de Acción Plurianual 2016 – 2019 y elaboración del Plan Plurianual 2020 – 2023 del CTPD. Se ajustó la metodología para la realización en formato virtual del Seminario Interno I, para la evaluación del Plan de Acción Plurianual 2016 – 2019 y elaboración del Plan Plurianual 2020 – 2023 del CTPD. Este seminario se realizará en el cuarto de 2020.	100%		X	

OBLIGACIONES ESPECÍFICAS	CUMPLIMIENTO	ESTADO DE EJECUCIÓN DE LA OBLIGACI	CUMPLIDO (A 17 DE ENERO 2020)	ADICIÓN Y PRORROGA	ACTIVIDADES ADICIONALES
21. - Documento de diseño metodológico y sistematización del proceso de rendición de cuentas.	Se elaboró una Propuesta Metodológica para la Rendición de cuentas la cual ha sido retroalimentada con el CTPD en las instancias de junta directiva, mesa directiva y plenaria. Esta metodología se ajusto en cuatro oportunidades hasta su aprobación final. Para la elaboración de la propuesta se tuvo en cuenta el marco legal en términos de propósitos de la Rendición de cuentas y la oportunidad de realizarla, así con las expectativas temáticas de las y los consejeros. Anexo: -Metodología Rendición de Cuentas	100%		X	La rendición de cuentas se realizará el día 08 de agosto de 2020. el modificatorio 2 del convenio 264 termina el 02 de agosto, sin embargo, la UNC acompañará la realización de esta rendición de cuentas con sus respectivas memorias
22. Documento de análisis de los insumos de la propuesta del Sistema Distrital de Planeación y Presupuestación Participativa	El equipo de la Universidad Nacional ha estado brindado en este trimestre el apoyo técnico y metodológico a la Comisión de Participación del Consejo Territorial de Planeación Distrital. Además de acompañar todas las reuniones de sesiones ordinarias, extraordinarias y de elaborar las respectivas relatorías de todos los eventos o encuentros. Se desarrollaron seis (6) tertulias sobre "Diálogos de la Participación" con asistencia de los Consejeros de Planeación Local, y se elaboró una metodología para orientar los encuentros, sistematizando las principales preocupaciones, opiniones y propuestas. Como resultado y conclusión de las Tertulias se acordó la Convocatoria de la Audiencia "Diálogos de la Participación", donde se elaboró la metodología, se acompañó y moderó el evento. Se sistematizaron los resultados de tertulia con instancias de participación CPLs. Elaboración de Pre Actas de las Tertulias. Elaboración de Cuadro con las opiniones, inquietudes, propuestas y exigencias de las instancias de participación expresadas en las Tertulias. Elaboración de documentos de Sistematización con las propuestas y apuestas en común de las Instancias de participación CPLs. Acompañamiento a la elaboración de Pronunciamiento de las Instancias de Participación CPLs y Comisión de Participación del CTPD respecto a la realización de los Encuentros Ciudadanos, la Planeación Local y los Presupuestos Participativos. Elaboración de un perfil de Documento en el que se registran unas líneas sobre las propuestas de los Consejeros sobre el Sistema Distrital de Planeación participativa y sobre Presupuestos Participativos. Anexos: - Carpeta Audiencia Diálogos de la Participación (En esta carpeta se encuentra la	100%		X	Adicionalmente, se elaboró la propuesta de metodología al seguimiento a la reglamentación y ejecución de los Presupuestos Participativos, proponiendo el análisis de los insumos normativos y los mecanismos de implementación de la Administración Distrital. Por otro lado, para llevar a cabo la rendición de cuentas proyectada en el Plan de Acción del CTPD, se propuso un insumo del resumen de los elementos que quedaron en el Proyecto de Acuerdo del Plan de Desarrollo Distrital respecto a los sectores de Seguridad y Convivencia, y Gobierno, para que los consejeros puedan hacer al análisis de qué elementos se incorporaron de la emisión de su concepto. Anexos: -Seguimiento a Presupuestos Participativos

OBLIGACIONES ESPECÍFICAS	CUMPLIMIENTO	ESTADO DE EJECUCIÓN DE LA OBLIGACI	CUMPLIDO (A 17 DE ENERO 2020)	ADICIÓN Y PRORROGA	ACTIVIDADES ADICIONALES
23. Fortalecimiento de la estrategia virtual para el desarrollo de las diferentes actividades a desarrollar en el marco de este convenio, a través de contenidos digitales, plataformas, transmisiones vía streaming, Facebook live, nubes de almacenamiento (drive) y mapas digitales.	Se mantiene la actualización de la estrategia de comunicación con la realización de las audiencias y las reuniones virtuales debido a la emergencia manifiesta por el covid-19. Se hace el acompañamiento al Foro de socialización del Concepto del CTPD al Proyecto de Acuerdo de PDD 2020-2024 "Un nuevo contrato social y ambiental para la Bogotá del siglo XXI" realizado por la Comisión de Plan de Desarrollo Distrital del Consejo Territorial de Planeación Distrital -CTPD-que se realizo el 16 de mayo. Para el foro se realizo: 1. piezas publicitarias, 2. difusión por las redes sociales del CTPD, 3. 10 video clips de los consejeros dela comisión invitando al foro, 4. invitación a al base de datos vía correo electrónico del CTPD, 5, realización de streaming del foro. 6. informe del comportamiento de las redes sociales para el streaming del foro. Difusión de las sesiones del CTPD. Se realizan instructivos: como grabar un video con el celular, como abrir un correo de Gmail, como entrar a classroom Se realiza el flyer del Panel: "GABO-Bogotá Abierta un reto a la privacidad de los datos" Se hacen el formulario de inscripción al seminario de profundización POT, se crea el flyer de invitación al seminario, se organiza el classroom del seminario. Se actualiza la página del CTPD con la información suministrada por el CTPD.	100%		X	Se realizan los boletines solicitados por el CTPD boletín extra agosto, boletín 58 y 59, se hace el acompañamiento de la audiencia de la participación la cual contó con la elaboración de flyer, convocatoria por correo electrónico, invitación por redes sociales, transmisión en directo vía Facebook y YouTube, se realiza el filminuto para la comunicación poblacional sobre el enfoque poblacional en el POT, se continua con el acompañamiento virtual del seminario del POT, se hacen los apoyos técnicos a los consejeros que lo solicitan, se actualizan las redes con las actividades propias del CTPD como la plenaria permanente Anexos: - Informe Comunicaciones - Filminuto - Boletines
24. Una Tertulia con instancias de participación de los sectores poblacionales.	Se realizó una tertulia con enfoque de los sectores poblacionales en el POT circunscritas a la dinámica propia del Seminario Bases Conceptuales del POT. En esta tertulia participaron expertos del CTPD como ponentes. Anexos: - Carpeta Tertulia (En esta carpeta se encuentra documento que contiene informe, metodología y relatoría del evento).	100%		X	Se logra apoyar en la elaboración de propuestas de las y los consejero/as de cara a la construcción de un enfoque diferencial en torno al POT.

ANEXOS

Enlace: https://we.tl/t-3yX9NUiV3R

Vo.Bo. :Arq. CARLOS ALBERTO TORRES TOVAR